EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 20. 5. 2026
COM(2026) 256 final

ANNEX

PRÍLOHA

k

Návrhu VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Belgicka

{SWD(2026) 134 final}

PRÍLOHA

ODDIEL 1: REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI

1. OPIS REFORIEM A INVESTÍCIÍ

A. KOMPONENT 1.1: RENOVÁCIU

Tento komponent belgického plánu obnovy a odolnosti je zameraný na obnovu súkromných a verejných budov. Hlavným cieľom komponentu je obnoviť existujúci fond budov a zvýšiť jeho energetickú efektívnosť a efektívnosť využívania zdrojov. Patria medzi ne najmä verejné budovy, sociálna infraštruktúra a bytové domy a všeobecnejšie menej hospodárne budovy z hľadiska energetickej efektívnosti. Tento komponent preto prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov, zvyšovaniu pracovných príležitostí a rastu v oblasti udržateľnej výstavby, ako aj k sociálnej odolnosti prostredníctvom znižovania účtov za energiu.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre danú krajinu 2019.3, v ktorom sa Belgicko vyzýva, aby hospodársku politiku súvisiacu s investíciami zameralo *okrem iného* na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

A.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-1.01: „Zlepšený systém dotácií na energiu“ Flámskeho regiónu

Opatrenie pozostáva z troch čiastkových reforiem a troch čiastkových investícií, ktorých celkovým cieľom je poskytnúť efektívnejšie stimuly na obnovu a urýchliť súkromné investície do energetickej efektívnosti vo Flámsku. Prvá čiastková reforma pozostáva z i) vytvorenia jednotného kontaktného miesta, jednotného regionálneho mechanizmu, ktorý umožňuje poskytovanie dotácií na obnovu v oblasti energetickej efektívnosti a obnovy v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov vykonávanú dodávateľmi budov od júla 2022. Podreforma ii) obsahuje revíziu grantovej schémy energetických štítkov na podporu energeticky efektívnych obnov. Podreforma iii) obsahuje revíziu schémy na podporu obnovy batérií pre domácnosti a inteligentných riadiacich zariadení pre tepelné čerpadlá, elektrické kotly a elektrické akumulačné vykurovanie. Tieto tri čiastkové reformy nadobudnú účinnosť do 1. apríla 2022. Reformu sprevádzajú tri čiastkové investície v rámci investície 1A: I) dotácie na energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov, ako aj dotácie cieľových skupín na súkromné bývanie sprevádzajúce čiastkovú reformu i); II) podpora energeticky efektívnych obnov súkromného bývania prostredníctvom grantovej schémy na energetické štítky sprevádzajúcej čiastkovú reformu ii); III) granty na domáce batérie pre súkromné bývanie sprevádzajúce čiastkovú reformu iii).

Reforma R-1.02: „Zlepšenie systému dotácií na energiu“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto reforma spočíva v reforme a zlúčení energetických bonusov a prémií na obnovu bývania do jednotného regionálneho mechanizmu pre jednotlivcov od roku 2022. Vďaka jednotnému systému budú mať občania jasnejší obraz o výške, na ktorú majú nárok za svoje renovačné práce, a zjednodušia administratívne postupy na získanie finančnej podpory prostredníctvom regionálnych bonusov. Len jeden regionálny webový portál informuje žiadateľov o dostupných prémiách a pre občanov existuje len jednotný digitalizovaný postup. Sprievodná investícia ako súčasť investície 1A podporuje obnovu zameranú na energetickú efektívnosť. Nariadenie, ktorým sa reformujú energetické grantové schémy pre bytové a súkromné renovácie v regióne Brusel – hlavné mesto, nadobudne účinnosť do 31. marca 2022.

Reforma R-1.03: „Zlepšený systém dotácií na energiu“ Nemecky hovoriaceho spoločenstva

Opatrením sa zavedie nový systém energetických prémií v nemecky hovoriacom spoločenstve od júla 2021. Cieľom bonusového projektu je najmä vytvoriť stimuly na vykonávanie opatrení na úsporu energie a zníženie emisií oxidu uhličitého v existujúcich bytových budovách v nemecky hovoriacom spoločenstve. Cieľom reformy je rozlišovať medzi malými dielami, čo umožňuje zjednodušený prístup k bonusom, a významnými dielami, ktoré si vyžadujú podrobnejšie administratívne postupy. Nariadenie, ktorým sa reformujú energetické grantové schémy pre bytové a súkromné renovácie v nemecky hovoriacom spoločenstve, nadobudne účinnosť do 31. marca 2022.

Investícia 1A do „obnovy súkromného bývania“ (I-1A)

Cieľom investície je stimulovať energeticky efektívnu obnovu súkromného a sociálneho bývania.

Investícia I-1.01: „Renovácia sociálneho bývania“ Flámskeho regiónu

Cieľom opatrenia je stimulovať a urýchliť energetickú obnovu sociálneho bývania vo Flámskom regióne. Opatrenie spočíva vo zvýšení podpory sociálneho bývania.

Investícia I-1.02: „Obnova sociálneho bývania“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom tohto opatrenia je urýchliť energetickú obnovu sociálneho bývania v regióne Brusel – hlavné mesto. Opatrenie spočíva v obnove sociálneho bývania v regióne Brusel – hlavné mesto.

Investícia I-1.03: „Obnova sociálneho bývania“ Nemecky hovoriaceho spoločenstva

Cieľom opatrenia je urýchliť energetickú obnovu sociálneho bývania v nemecky hovoriacom spoločenstve. Opatrenie spočíva v podpore obnovy sociálneho bývania v nemecky hovoriacom spoločenstve.

Investícia 1B „Obnova budov“ (I-1B)

Cieľom opatrenia je obnoviť a zlepšiť energetickú efektívnosť budov. Opatrenie spočíva v obnove budov.

Investícia I-1.04: „Renovácia verejných budov“ Federálneho štátu;

Investičné opatrenie pozostáva z energeticky efektívnej renovácie budovy bruselskej burzy cenných papierov. Túto obnovu možno podporiť aj z iných fondov EÚ. Energeticky efektívne renovačné práce podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a identifikované v objednávke musia znížiť v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2024.

Investícia I-1.05: „Renovácia budov“ vo Flámskom regióne

Cieľom opatrenia je urýchliť energetickú obnovu budov. Opatrenie spočíva v obnove budov vo Flámskom regióne.

Investícia I-1.07: „Renovácia budov – miestne orgány a šport“ vo Valónskom regióne

Cieľom opatrenia je zlepšiť energetickú hospodárnosť budov vo Valónskom regióne. Opatrenie pozostáva z výzvy na predkladanie žiadostí o obnovu budov.

Investícia I-1.08: „Renovácia budov“ v regióne Brusel – hlavné mesto

Cieľom opatrenia je urýchliť energetickú obnovu budov v regióne Brusel – hlavné mesto. Opatrenie spočíva v podpore renovačných prác.

Investícia I-1.09: „Renovácia budov vo francúzskom spoločenstve v oblasti vzdelávania, športu, mládeže a kultúry“

Cieľom opatrenia je zlepšiť energetickú účinnosť rôznych budov vo Francúzskom spoločenstve. Opatrenie pozostáva z renovácie a výstavby budov v oblasti vzdelávania, športu, mládeže a kultúry na území Francúzskeho spoločenstva.

A.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
1	Zlepšená schéma grantov v oblasti energetiky vo flámskom regióne (R-1.01)	M	Zlepšené systémy energetických grantov vo Flámsku	Uverejnenie v úradnom vestníku	—	—	—	ŠTVRŤROK	2022	Prijatie nového nariadenia flámskou vládou/parlamentom s cieľom poskytnúť účinnejšie stimuly na urýchlenie súkromných investícií do energetickej efektívnosti: I) vytvorenie jednotného kontaktného miesta pre bytovú a súkromnú obnovu súvisiacu s energetickou efektívnosťou a energiou z obnoviteľných zdrojov, ktoré budú realizovať dodávatelia budov, v rámci jednotného regionálneho mechanizmu; revízia grantovej schémy pre energetické štítky a iii) zavedenie schémy pre batérie do domácností a inteligentné ovládacie zariadenia.
2	Zlepšený energetický grant regiónu Brusel – hlavné mesto (R-1.02)	M	Nadobudnutie účinnosti nového nariadenia o energetických grantových schémach v Bruseli	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti nového nariadenia	—	—	—	ŠTVRŤROK	2022	Nadobudnutie účinnosti nariadenia o reforme energetických grantových schém pre bytové a súkromné renovácie v regióne Brusel – hlavné mesto.
3	Zlepšená schéma energetických grantov nemecky hovoriaceho spoločenstva (R-1.03)	M	Nadobudnutie účinnosti nového nariadenia o energetických grantových schémach v nemecky	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti nového nariadenia	—	—	—	ŠTVRŤROK	2022	Nadobudnutie účinnosti nariadenia o reforme energetických grantových schém pre bytové a súkromné renovácie v nemecky hovoriacom spoločenstve.

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
			hovoriacom spoločenstve.							
5	Obnova súkromného a sociálneho bývania (I-1A)	T	Obnova súkromného bývania a sociálneho bývania (krok 1)		Obydlí	0	64 112	ŠTVRŤROK	2023	Zrenovovalo sa 64112 obytných jednotiek (súkromné a sociálne bývanie). Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť jednotlivo za predpokladu, že sa dosiahnu uvedené úrovne obnovy: Súkromné bývanie: I) Flámsky región (R-1.01, dotácie na energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov): 50870 obydlí. II) Flámsky región (R-1.01, energetická grantová schéma pre energeticky efektívnu obnovu): 7560 obydlí III) Región Brusel – hlavné mesto (R-1.02): 2343 obydlí Sociálne bývanie: I) Flámsky región (I-1.01): 2640 jednotiek sociálneho bývania II) Región Brusel – hlavné mesto (I-1.02): 699 jednotiek sociálneho bývania Obnovou 3339 jednotiek sociálneho bývania sa zníži v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
7	Obnova súkromného a sociálneho bývania (I-1A)	T	Obnova súkromného a sociálneho bývania		Obydlí	64 112	201 625	ŠTVRŤROK	2025	Obnoví sa 137513 obydlí (súkromných a sociálnych bytov). Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť jednotlivo za predpokladu, že sa dosiahnu uvedené úrovne obnovy: Súkromné bývanie: I) Flámsky región (R-1.01, dotácie na energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov): 136059 obydlí. Sociálne bývanie: I) Región Brusel – hlavné mesto (I-1.02): 626 jednotiek sociálneho bývania II) Nemecky hovoriaca komunita (I-1.03): 68 jednotiek sociálneho bývania III) Flámsky región (I-1.01): 760 jednotiek sociálneho bývania. Obnovou 1454 jednotiek sociálneho bývania sa zníži v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie.
9	Obnova súkromného a sociálneho bývania [R-1.01 bod iii)]	T	Udeľovanie grantov na domáce batérie a inteligentné kontrolné		Udelené granty	0	8 460	ŠTVRŤROK	2023	Granty udelené na domáce batérie na súkromné bývanie vo Flámsku od 2. štvrťroka 2021.

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
			prístroje vo Flámsku							
11	Obnova verejných budov (I-1.08)	M	Prispôsobenie nariadenia o elektrickej energii s cieľom zaviesť jednotné kontaktné miesto pre obnovu	Uverejnenie nariadenia o elektrickej energii v úradnom vestníku				ŠTVRŤROK	2022	Nadobudnutie účinnosti nariadenia o elektrickej energii, ktorým sa vymedzuje úloha verejnej služby Sibelga vrátane prevádzky jednotného kontaktného miesta pre verejné renovácie v Bruseli.
12	Renovácie budov (I-1B)	T	Obnova verejných budov (K2)		m²	0	10 800	ŠTVRŤROK	2024	Federálny štát (I-1.04): 10 800 m² obnovených verejných budov vrátane 6 264 m², čím sa v priemere zníži aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.
13	Renovácie budov (I-1B)	T	Obnova budov (krok 2)		budovy	0	138	ŠTVRŤROK	2025	Vo Flámskom regióne sa obnoví 138 budov (I-1.05).
14	Renovácie budov (I-1B)	T	Obnova budov (krok 3)		m²	0	233 555	ŠTVRŤROK	2026	Obnoví sa 233 555 m² budov v oblastiach vzdelávania, športu, mládeže a kultúry vo Francúzskom spoločenstve (I-1.09), z čoho 49121 m² zníži v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie. Výstavba 126 212 m² nových budov dosiahne primárnu spotrebou energie (PED), ktorá je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB).

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
14 bis	Renovácie budov (I-1B)	T	Obnova budov (krok 4)		m^2	0	214 830	ŠTVRŤROK	2026	Zrenovuje sa 187106 m 2 budov Valónskeho regiónu (I-1.07), z čoho 102984 m 2 zníži v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie. Zrenovuje sa 27 724 m 2 budov regiónu Brusel – hlavné mesto (I-1.08) s cieľom znížiť v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie.
262	Obnova sociálneho bývania (I-1.02)	T	Obnova sociálneho bývania		Obydlí	201 625	201 825	ŠTVRŤROK	2026	Zrenovuje sa 200 sociálnych bytov. Obnovou 200 jednotiek sociálneho bývania sa zníži v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie.

B. KOMPONENT 1.2: VZNIKAJÚCE ENERGETICKÉ TECHNOLÓGIE.

Cieľom tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti je poskytnúť silný impulz pre technologický vývoj na podporu energetickej transformácie s cieľom ďalej znižovať emisie CO2 s dôrazom na integráciu systému a dekarbonizáciu priemyslu.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre danú krajinu 2019.3, v ktorom sa Belgicko vyzýva, aby hospodársku politiku súvisiacu s investíciami zameralo *okrem iného* na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu a na výskum a inovácie, ako aj odporúčania pre danú krajinu 2020.3 s cieľom prednostne realizovať pripravené verejné investičné projekty.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

B.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-1.04: „Regulačný rámec pre trh H2“

Reforma pozostáva z krokov potrebných na umožnenie legislatívnych revízií zameraných na vytvorenie podrobnejšieho regulačného rámca pre fungovanie trhu H2, ktorý by sa vzťahoval na témy, ako je dohľad, nediskriminačný prístup k dopravným sieťam a stanovenie poplatkov za prístup k sieti. Pokiaľ ide o prepravu H2, nové právne ustanovenia prijaté vládou (vládami) nadobudnú účinnosť do 1. januára 2024.

Reforma R-1.05: „Regulačný rámec pre prepravu oxidu uhličitého (CO_2) potrubím vo Flámsku“ Flámskeho regiónu

Reforma pozostáva z krokov potrebných na umožnenie legislatívnych revízií zameraných na vytvorenie podrobnejšieho regulačného rámca pre prepravu CO2 potrubím, ktorý by sa vzťahoval na témy, ako je dohľad, nediskriminačný prístup k prepravným sieťam a stanovenie poplatkov za prístup do siete.

Reforma R-1.06: „Regulačný rámec pre trh s CO_2 vo Valónsku“ Valónskeho regiónu

Cieľom reformy je stimulovať rozvoj trhu s CO2 vo Valónsku. Opatrenie pozostáva z legislatívnych revízií, ktorými sa stanovuje podrobnejší regulačný rámec pre fungovanie trhov s CO2.

Investícia I-1.15: „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu“ federálneho štátu;

Cieľom tohto opatrenia je stimulovať inovačné projekty s vysokým potenciálom urýchliť energetickú transformáciu, aby dosiahli vyspelosť a rozšírili sa na komerčné využitie. Opatrenie spočíva v podpore rôznych demonštračných projektov súvisiacich s výrobou a využívaním vodíka v právomoci spolkovej vlády.

Investícia I-1.16: „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu“ Flámskeho regiónu

Cieľom tohto opatrenia je podporiť prechod na udržateľný vodíkový priemysel vo Flámsku prostredníctvom investícií a projektového financovania. Opatrenie pozostáva z podpory portfólia projektov, ktorých cieľom je rozvoj priemyselného hodnotového reťazca smerom k výrobe vodíka a využívaniu vodíka v priemyselných procesoch.

Investícia I-1.17: „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu“ Valónskeho regiónu

Cieľom tohto opatrenia je znížiť uhlíkovú stopu priemyslu, dopravy a stavebníctva prostredníctvom financovania projektov a investícií. Pozostáva z projektov (väčšinou v oblasti výskumu a vývoja a prvého priemyselného rozvoja), ktoré pokrývajú celý hodnotový reťazec výroby ekologického vodíka.

Investícia I-1.18: „Rozvoj nízkouhlíkového priemyslu“ Valónskeho regiónu

Cieľom opatrenia je podporiť rôzne projekty zamerané na zníženie emisií $CO2$ pochádzajúcich zo spotreby energie a emisií z priemyselných procesov. Pozostáva z projektovej výzvy na partnerské projekty v oblasti výskumu a vývoja, ktorých cieľom je dostať technológie na úroveň predindustriálnych demonštračných alebo pilotných verzií v týchto oblastiach: elektrifikácia priemyselných procesov, výroba vodíka elektrolýzou, priame využívanie vodíka v priemyselných aplikáciách, zachytávanie a koncentrácia emisií CO_2 a dekarbonizácia procesov výroby amoniaku.

B.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
15	Regulačný rámec pre trh H_2 (R-1.04)	M	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených zákonov a súvisiacich právnych predpisov s cieľom umožniť rozvoj trhu H_2	Uverejnenie nových alebo zmenených zákonov a súvisiacich právnych predpisov (Úradný vestník)				ŠTVRŤROK	2024	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených zákonov s cieľom: - umožniť rozvoj trhu s H_2, - zahŕňajú témy, ako je dohľad, nediskriminačný prístup a tarify.
15bis	Regulačný rámec pre prepravu oxidu uhličitého (CO_2) potrubím vo Flámsku (R-1.05)	M	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených vyhlášok a súvisiacich nariadení s cieľom umožniť prepravu oxidu uhličitého (CO_2) potrubím vo Flámsku	Uverejnenie nových alebo zmenených vyhlášok a súvisiacich nariadení (Úradný vestník)				ŠTVRŤROK	2024	Nadobudnutie účinnosti právnych ustanovení na flámskej úrovni s cieľom: - umožniť prepravu CO_2 potrubím, - zahŕňajú témy, ako je dohľad, nediskriminačný prístup a tarify.
15ter	Regulačný rámec pre trh s CO_2 vo Valónsku (R-1.06)	M	Nadobudnutie účinnosti dekrétu s cieľom umožniť rozvoj trhu s CO_2 vo Valónsku	Uverejnenie vyhlášky				ŠTVRŤROK	2024	Nadobudnutie účinnosti dekrétu na úrovni Valónska s cieľom: - umožniť rozvoj trhu s CO_2, - zahŕňajú témy, ako je dohľad, nediskriminačný prístup a tarify.
18	Priemyselný hodnotový reťazec pre	M	Zadávanie zákaziek v rámci výzvy na	Písomné oznámenie o zadaní				ŠTVRŤROK	2022	Oznámenie o zadaní zákaziek v celkovej hodnote najmenej 27 000 000 EUR úspešným uchádzačom v rámci výzvy na predkladanie

Nasled ujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	vodíkovú transformáciu (I-1.15)		predkladanie projektov	zákazky úspešným uchádzačom						projektov „Priemyselný hodnotový reťazec vodíkovej transformácie (federálna úroveň). Projekty sa vyberajú prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov, ktorá sa vzťahuje na demonštračné zariadenia na výrobu čistého vodíka, ako aj na využívanie vodíka, napríklad v plavidlách, pokiaľ projekty patria do právomoci federálnej vlády. Pokiaľ ide o demonštračné zariadenia na výrobu čistého vodíka, výzva je otvorená pre všetky technológie s nulovými emisiami z procesov, ako je elektrolýza poháňaná elektrickou energiou z obnoviteľných zdrojov, pyrolýza. Výzva na predkladanie projektov v oblasti výskumu a inovácií musí spĺňať tieto podmienky: — Výskum a inovácie sa zameriavajú výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami) alebo — Výskum a inovácie sú zamerané na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ [napríklad technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi tých, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii], a sú zavedené vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa

Nasled ujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										(opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo — Výsledky procesu výskumu a inovácií sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách). — Všetka elektrina použitá v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených zmluvách o nákupe elektriny. Do tejto sumy sa nezapočítavajú žiadne sumy poskytnuté z iných programov alebo nástrojov Únie.
20	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.15)	T	Ukončené projekty		Počet	0	4	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Štyri projekty NextH2Gen, Comforthybel, GrHynE a H2PY Seraing sú dokončené.
21	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.16)	M	Zadávanie zákaziek na projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným uchádzačom				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Zadávanie zákaziek na projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka (vymedzené ako projekty, ktoré sú predmetom oznámenia o štátnej pomoci dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu) v rámci opatrenia „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu“ (Flámsko). Sú vylúčené z vybraných projektov: všetky činnosti v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) s predpokladanými emisiami

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										ekvivalentu CO_2, ktoré nie sú podstatne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty stanovené na bezodplatné prideľovanie kvót. Vybrané projekty v oblasti výskumu a inovácií musia spĺňať tieto podmienky: — Výskum a inovácie sa zameriavajú výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami); alebo — Výskum a inovácie sú zamerané na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ [ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi tých, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii], a zavádzajú sa vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo — Výsledky procesu výskumu a inovácií sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách). — Všetka elektrina použitá v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených zmluvách o nákupe elektriny.

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
22	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.16)	M	Zadávanie zákaziek na vodíkové projekty mimo IPCEI	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným uchádzačom				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Zadávanie zákaziek ďalším vodíkovým projektom mimo IPCEI. Sú vylúčené z vybraných projektov: všetky činnosti v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) s predpokladanými emisiami $_{ekvivalentu}$ CO2, ktoré nie sú podstatne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty stanovené na bezodplatné prideľovanie kvót. Vybrané projekty v oblasti výskumu a inovácií musia spĺňať tieto podmienky: — Výskum a inovácie sa zameriavajú výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami); alebo — Výskum a inovácie sú zamerané na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ [ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi tých, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii], a zavádzajú sa vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo — Výsledky procesu výskumu a inovácií sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách).

Nasled ujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										— Všetka elektrina použitá v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených zmluvách o nákupe elektriny.
23	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.16)	M	Záverečné správy o projektoch	Záverečné správy o projekte				ŠTVRŤROK	2026	Záverečné správy o projektoch príjemcov grantov Arcelor Mittal Belgium a Hydrogenics Europe NV (Accelera by Cummins), v ktorých sa opisujú činnosti v oblasti výskumu a vývoja a/alebo investície do týchto projektov, sa predkladajú orgánu poskytujúcemu grant VLAIO, ktorý ich schvaľuje: •Výskum a vývoj v oblasti hydrogénov •Štúdia uskutočniteľnosti projektu Arcelor Mittal •Výskum a vývoj v oblasti mikroorganizmu Arcelor Mittal RecHycle-DRP •Hydrogénny FID •Arcelor Mittal RecHycle-DRP FID V prípade projektu Hyoffwind: 1. osvedčenie potvrdzujúce kapacitu elektrolyzérov najmenej 21 MW bolo nainštalované a pripravené na uvedenie do prevádzky; 2. elektrické osvedčenie o zhode potvrdzujúce, že zariadenie je pripravené na pripojenie do sústavy, a záväzná podpísaná právna dohoda medzi príjemcom a PPS o pripojení do sústavy zariadenia pred 31. augustom 2026.
24	Priemyselný hodnotový	M	Zadávanie zákaziek na	Písomné oznámenie o zadaní				ŠTVRŤROK	2022	Zadávanie zákaziek na projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu

Nasled ujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.17)		projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka	zákazky úspešným uchádzačom						v oblasti vodíka (vymedzené ako projekty, ktoré sú predmetom oznámenia o štátnej pomoci dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu) v rámci opatrenia „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu“ (Valónsko). V špecifikáciách výzvy na predkladanie projektov sa zabezpečí vylúčenie všetkých činností v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) s predpokladanými emisiami ekvivalentu CO_2, ktoré nie sú podstatne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty stanovené na bezodplatné prideľovanie kvót. Všetky udelené projekty v oblasti výskumu a inovácií musia spĺňať tieto podmienky: — Výskum a inovácie sa zameriavajú výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami); alebo — Výskum a inovácie sú zamerané na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ [ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi tých, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii], a zavádzajú sa vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo

Nasled ujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										— Výsledky procesu výskumu a inovácií sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách). — Všetka elektrina použitá v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených zmluvách o nákupe elektriny.
26	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.17)	M	Dokončenie projektov zadaných v rámci výzvy na predkladanie ponúk	Vydané listy s kladným hodnotením				ŠTVRŤROK	2026	Kladné hodnotiace listy sa vydajú pre projekt „John Cockerill H2“ a pre výskumné a vývojové činnosti v rámci projektu Columbus v rámci výzvy na predkladanie ponúk „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (Valónsko)“.
27	Rozvoj nízkouhlíkového priemyslu (I-1.18)	M	Zadávanie zákaziek	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným uchádzačom				ŠTVRŤROK	2022	Zadávanie zákaziek v rámci opatrenia „Rozvoj nízkouhlíkového priemyslu“. V špecifikáciách výzvy na predkladanie projektov sa zabezpečí vylúčenie všetkých činností v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) s predpokladanými emisiami ekvivalentu CO_2, ktoré nie sú podstatne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty stanovené na bezodplatné prideľovanie kvót. Všetky udelené projekty v oblasti výskumu a inovácií musia spĺňať tieto podmienky: — Výskum a inovácie sa buď výlučne, alebo primárne zameriavajú na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami), alebo — Výskum a inovácie sú zamerané na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ [ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi tých, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii], a zavádzajú sa vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo — Výsledky procesu výskumu a inovácií sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách). — Všetka elektrina použitá v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených zmluvách o nákupe elektriny.
28	Rozvoj nízkouhlíkového priemyslu (I-1.18)	M	Vydané listy s kladným hodnotením	List s kladným hodnotením				ŠTVRŤROK	2026	Spoločnosť SPW EER vydá kladné hodnotiace listy potvrdzujúce dokončenie šiestich projektov: NKL, Saturn, Butterfly, HECO2 – AXE1, HECO2 – AXE 2, CleanGrid, zadané v rámci výzvy na predkladanie ponúk „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu“.

C. KOMPONENT 1.3: PODNEBIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Cieľom opatrení v rámci tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti je zachovať a obnoviť biodiverzitu zabezpečením udržateľného využívania a obnovy lesov, močiarov, lúk, trávnych porastov a morských vôd. Opatrenia v rámci tejto zložky prispievajú aj k sekvestrácii CO_2. Okrem toho sa opatrenia pripravujú na vplyvy zmeny klímy zlepšením vodného hospodárstva a zelenej infraštruktúry. V dôsledku toho sa zvýši odolnosť voči suchu a silným zrážkam, čo bude prínosom pre poľnohospodárstvo, cestovný ruch, občanov a životné prostredie ako celok.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre danú krajinu 2019.3, v ktorom sa Belgicko vyzýva, aby hospodársku politiku súvisiacu s investíciami zameralo okrem iného na nízkouhlíkovú a energetickú transformáciu, ako aj odporúčanie pre danú krajinu 2020.3 s cieľom zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

C.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia I-1.22: „Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy“ vo Valónskom regióne

Cieľom investície je podporiť ochranu, obnovu a udržateľné využívanie biodiverzity a ekosystémových služieb, ktorej cieľom je zlepšiť kapacitu ukladania uhlíka a odolnosť voči účinkom zmeny klímy, ako sú povodne a suchá. Opatrenie spočíva v podpore projektov a prác v oblasti ochrany prírody v národných parkoch.

Investícia I-1.23: „Ekologická defragmentácia“ vo Flámskom regióne

Cieľom tejto investície je prispieť k obnove ekosystémov a rozvoju prírodnej siete vo Flámsku. Opatrenie spočíva v podpore projektov ekologickej defragmentácie.

Investícia I-1.24: Modrá dohoda vo Flámskom regióne

Cieľom tejto investície je zlepšiť pripravenosť na dlhšie obdobia sucha a častejšie vlny horúčav riešením problémov so suchom. Opatrenie spočíva v podpore rôznych opatrení v oblasti vodného hospodárstva.

Investícia I-1.25: Program obnovy morskej prírody

Cieľom tejto investície je podporiť obnovu morskej prírody. Pozostáva z podpory rôznych projektov obnovy morí, a to aj prostredníctvom rozvoja databáz.

Investícia I-1.26: Energetický projekt spolkovej krajiny mimo pobrežia

Cieľom tejto investície je podporiť výrobu energie na mori. Pozostáva z podpory rôznych energetických projektov prostredníctvom nákupu špecializovaného materiálu.

C.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
37	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	M	Záverečné správy o realizácii projektov ochrany prírody	Záverečné správy o realizácii projektov ochrany prírody				ŠTVRŤROK	2026	Záverečné správy o realizácii projektov ochrany prírody v lesoch, chránených oblastiach a projektov opätovného riadenia. Celková plocha, na ktorú sa vzťahujú projekty ochrany prírody, je 3735 hektárov.
38	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	M	Udeľovanie grantov na projekty na vytvorenie dvoch národných parkov	Písomné oznámenie o udelení grantov úspešným uchádzačom				ŠTVRŤROK	2023	Udelenie grantov na dva projekty a písomné oznámenie zaslané úspešným uchádzačom valónskym ministrom životného prostredia v nadväznosti na výzvu na predkladanie návrhov na dva národné parky s celkovou plochou od 10000 do 70000 hektárov.
39	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	M	Záverečné správy o realizácii prác na infraštruktúre v dvoch národných parkoch	Záverečné správy o realizácii prác na infraštruktúre				ŠTVRŤROK	2026	Záverečné správy o realizácii prác na infraštruktúre v dvoch národných parkoch s celkovou rozlohou najmenej 10000 hektárov.
40	Ekologická defragmentácia (I-1.23)	T	Dokončenie projektov ekologickej defragmentácie		projekty	0	7	ŠTVRŤROK	2026	Preukazovanie dokončenia alebo uvedenia do prevádzky v rámci celého procesu bolo vydané pre týchto 7 projektov v oblasti infraštruktúry: • 3 ekodukty, • 1 ekovalley, • Most 1 verge, • 1 ekologická včelnica, • a 1 systém detekcie voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

42	Modrá dohoda (I-1.24)	M	Nákupy pôdy na posilnenie biodiverzity a/alebo zmiernenie účinkov zmeny klímy	Listy vlastníctva				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Nákup pôdy Flámskym pozemkovým úradom alebo Flámskym úradom pre ochranu prírody a lesov (približne 1000 hektárov)
43	Modrá dohoda (I-1.24)	T	Realizácia projektov modrej dohody		projekty	0	57	ŠTVRŤROK	2026	Celkovo sa realizovalo 57 projektov v týchto kategóriách: — opatrenia na zmiernenie sucha, — príspevok k výstavbe alebo rekonštrukcii vodných čerpadiel alebo plavebných komôr; — inštalácia automatických systémov monitorovania vody alebo digitálnych dátových platforiem; — ekohydrologické štúdie; — vodné toky; — obnova mokradí;
43bis	Modrá dohoda (I-1.24)	T	Vyplácanie v rámci systémov modrej dohody		Vyplatené granty	0	138	ŠTVRŤROK	2026	V rámci schémy pre udržateľné hospodárenie s vodami alebo adaptáciu na zmenu klímy sa udelí 138 grantov.
252	Program obnovy morskej prírody (I-1.25)	T	Dokončenie projektov obnovy morskej prírody		Projekty	0	6	ŠTVRŤROK	2026	Dosiahnutie týchto projektov obnovy morskej prírody: 1. Vydávajú sa listy o prijatí správ o počiatočnom monitorovaní polohy ustricových útesov a o pestovaní a nasadení plemena ustríc, ako aj potvrdenia o dodaní pre podvodný zobrazovací systém a dron eVTOL.

										2. Vydávajú sa dodacie listy podpísané sekretariátom OSPAR pre dve databázy morských druhov, biotopov a chránených morských oblastí. 3. Nezávislý zástupca klienta vydá verejnému obstarávateľovi správu, v ktorej potvrdí vývoj databázy magnetometrických a gradiometrických meraní miesta skládkovania munície vrátane overovania v teréne, hodnotenia kvality údajov a validácie opatrení dodávateľa na kontrolu kvality. 4. Vydajú sa akceptačné listy koncepčnej štúdie platformy na mori na presadzovanie a monitorovanie kvality vody. 5. Vydá sa list o prijatí štúdie o morskej biodiverzite so zameraním na eDNA a potvrdenia o doručení mobilných laboratórií DNA na viacnásobné použitie a automatizovaných vzorkovačov eDNA. 6. Vydajú sa akceptačné listy štúdie o modelovaní vplyvu dotácií na plasty a štúdie o navrhovaní opatrení.
253	Projekt spolkovej krajiny v oblasti energie na mori (I-1.26)	T	Dokončenie projektov v oblasti energie na mori		Projekty	0	5	ŠTVRŤROK	2026	Dodacie listy sa vystavujú na nákup: - Platforma skúšobného miesta mimo pevniny - Monitorovanie podľa želania zákazníka/skúšobná bója - Štyri kardinálne bezpečnostné bóje pre skúšobnú zónu MIOP a ich nasadenie

										- Rozšírenie doku dronov (rozšírenie simulátora vetra, dva drony na báze vody, skúšobná nádrž a výťahový roztok pre drony na báze vody) - Posilnenie útesového tréningového centra (desať slúchadiel VR, dve bezpilotné pozemné vozidlá a dve diaľkovo ovládané vozidlá, jeden komín snímačov a súvisiaci vývoj IT), jeden komín snímačov a súvisiaci vývoj IT).

D. KOMPONENT 2.1: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Očakáva sa, že tento komponent belgického plánu obnovy a odolnosti posilní celkovú kybernetickú odolnosť a pripravenosť belgickej spoločnosti na kybernetické krízy.

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny 2019.3 a 2020.3 s cieľom zamerať investície na digitálnu transformáciu a k odporúčaniam pre jednotlivé krajiny 2019.4 a 2020.3 na zlepšenie podnikateľského prostredia.

D.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia I-2.01: „Kybernetická a odolná digitálna spoločnosť“ spolkového štátu

Investícia pozostáva z opatrení na 1. posilnenie kybernetických spôsobilostí MSP a samostatne zárobkovo činných osôb prostredníctvom kampaní na zvyšovanie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti, webového sídla, ktoré ponúka služby, ako je bezplatný kybernetický sken, s cieľom rýchlo identifikovať oblasti, v ktorých možno zlepšiť kybernetickú odolnosť, a projektov na podporu MSP v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako je výmena najlepších postupov, 2. boj proti počítačovej kriminalite prostredníctvom cielených varovaní pred kybernetickými zraniteľnosťami a infekciami IT pre profesionálnych používateľov IT, online modulu umožňujúceho návštevníkom identifikovať spoľahlivosť webových sídel a online dotazníka na hodnotenie kybernetickej vyspelosti podnikov, ako aj odporúčaní na zvýšenie ich kybernetickej odolnosti, 3. boj proti phishingu prostredníctvom aktualizovaných a nových platforiem na boj proti phishingu a 4. zavedenie globálneho rámca riadenia kybernetickej bezpečnosti v rámci ministerstva zahraničných vecí na základe1 noriem ISO 27001.

Investícia I-2.02: „Kybernetická bezpečnosť: 5G' spolkového štátu

Cieľom tohto opatrenia je posilniť schopnosť justičnej polície odpočúvať súkromnú komunikáciu. Toto opatrenie spočíva v integrácii systémov do existujúceho modelu odpočúvania.

Investícia I-2.03: „Kybernetická bezpečnosť: Odpočúvací register NTSU/CTIF federálneho štátu

Cieľom tohto opatrenia je posilniť spôsobilosti odpočúvania zákonným spôsobom v kontexte vyvíjajúcich sa technológií. Toto opatrenie spočíva v sprístupnení digitálneho registra odpočúvanej súkromnej komunikácie orgánom presadzovania práva.

[1] ISO27001 je súčasťou normy ISO27000 (známej aj ako „skupina noriem ISMS“ alebo „ISO27K“) a zahŕňa bezpečnosť informácií. normy uverejnené spoločne Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC).

D.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
44	Kybernetická bezpečnosť a odolnosť digitálnej spoločnosti (I-2.01)	M	Oznámenie o zadaní verejných zákaziek	Písomné oznámenie o udelení ceny zaslané úspešným uchádzačom				ŠTVRŤROK	2024	Oznámenie o zadaní verejných zákaziek i) ministerstvom hospodárstva na dodanie webového sídla, ktoré umožňuje MSP a samostatne zárobkovo činným osobám vykonať bezplatné kybernetické skenovanie s cieľom rýchlo identifikovať oblasti, v ktorých možno zlepšiť kybernetickú odolnosť; ministerstvo hospodárstva na každoročnú kampaň na zvyšovanie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti zameranú na MSP a samostatne zárobkovo činné osoby; Centrum pre kybernetickú bezpečnosť na dodanie online modulu, ktorý návštevníkom umožní identifikovať spoľahlivosť webových sídel; Centrum pre kybernetickú bezpečnosť na dodanie platformy, kde väčšie MSP môžu samy posúdiť svoju kybernetickú vyspelosť na základe online prieskumu; v) belgický federálny telekomunikačný regulačný orgán pre zavedenie riešenia proti phishingu v prípade e-mailov, vi) SMS, vii) podvodných volaní a viii) podvodných signalizačných správ v infraštruktúre telekomunikačných operátorov.
45	Kybernetická bezpečnosť a odolnosť digitálnej spoločnosti (I-2.01)	M	Uskutočnenie prvej kampane na zvyšovanie informovanosti	Prvá kampaň na zvyšovanie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Prvá kampaň na zvyšovanie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti zameraná na MSP a samostatne zárobkovo činné osoby o rizikách kybernetickej odolnosti a zavedenie webového sídla. Toto webové sídlo ponúka MSP

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
			o kybernetickej bezpečnosti	zameraná na MSP a samostatne zárobkovo činné osoby o rizikách kybernetickej odolnosti						a samostatne zárobkovo činným osobám bezplatný kyberscan s cieľom rýchlo identifikovať oblasti, v ktorých možno zlepšiť kybernetickú odolnosť.
46	Kybernetická bezpečnosť a odolnosť digitálnej spoločnosti (I-2.01)	T	Nástroje na zvýšenie kybernetickej odolnosti dostupné širokej verejnosti		Počet nástrojov	0	4	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Široká verejnosť má k dispozícii štyri nástroje zamerané na zvýšenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej odolnosti.
47	Kybernetická bezpečnosť a odolnosť digitálnej spoločnosti (I-2.01)	M	Globálny rámec riadenia kybernetickej bezpečnosti na ministerstve zahraničných vecí	Zavedený globálny rámec riadenia kybernetickej bezpečnosti v rámci ministerstva zahraničných vecí				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	V rámci ministerstva zahraničných vecí sa vykonáva globálny rámec riadenia kybernetickej bezpečnosti založený na normách ISO 27001.
49	Kybernetická bezpečnosť: 5G (I-2.02)	M	Integrácia systémov	Integrácia systémov				ŠTVRŤROK	2026	Do existujúceho modelu odpočúvania sa začlení päť systémov vrátane: — Autá pripojené k 5G vybavené zvukovou technológiou majáka — Sada na rušenie prispôsobená 5G — Zametací súbor prispôsobený 5G — Sledovacie zariadenia a služby GPS prispôsobené 5G — Video THX prispôsobené 5G

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
50	Kybernetická bezpečnosť: Register odpočúvania NTSU/CTIF (I-2.03)	M	Digitálny register odpočúvanej súkromnej komunikácie	Digitálny register odpočúvanej súkromnej komunikácie prístupný orgánom				ŠTVRŤROK	2026	Digitálny register odpočúvanej súkromnej komunikácie (Li-vault) je prístupný orgánom presadzovania práva.

E. KOMPONENT 2.2: VEREJNÁ SPRÁVA

Cieľom tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti je zvýšiť efektívnosť verejnej správy digitalizáciou jej služieb.

Tento komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny 2019.3 a 2019.4, v ktorých sa Belgicko vyzýva, aby hospodársku politiku súvisiacu s investíciami zameralo okrem iného na digitalizáciu a znížilo regulačné a administratívne zaťaženie s cieľom stimulovať podnikanie. Súvisí aj s odporúčaním pre danú krajinu 2020.3 s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie, prednostne realizovať pripravené verejné investície a zamerať investície na digitálnu transformáciu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

E.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

„Digitalizácia IPSS; „Digitalizácia IPSS/OISZ“ federálneho štátu

Cieľom tohto opatrenia je urýchliť digitalizáciu verejných inštitúcií sociálneho zabezpečenia. Pozostáva z troch čiastkových opatrení:

„Digitalizácia IPSS; „Digitalizácia IPSS/OISZ; čiastkové opatrenie 1: Digitálna platforma pre interakciu medzi sociálnym zabezpečením a občanmi a podnikmi spolkového štátu

Toto čiastkové opatrenie pozostáva z prepracovania a aktualizácie technických systémov, na ktoré sa vzťahujú tri digitálne programy.

„Digitalizácia IPSS; „Digitalizácia IPSS/OISZ, čiastkové opatrenie 2: Správa digitálneho účtu pre každú spoločnosť“ spolkového štátu

Táto investícia umožní digitalizáciu finančných tokov medzi sociálnym zabezpečením a podnikmi a potenciálnymi finančnými sprostredkovateľmi a poskytovateľmi služieb. Niektoré žiadosti o správu účtov zamestnávateľov pochádzajú z roku 1979 a sú veľmi rôznorodé. Predstavuje to technologické a ľudské riziko. Ich prepracovanie a vytvorenie integrovaného, efektívneho, vyvíjajúceho sa a vysokokvalitného informačného systému má zásadný význam pre digitalizáciu a otvorenie účtov zamestnávateľov.

„Digitalizácia IPSS; „Digitalizácia IPSS/OISZ, čiastkové opatrenie 3: Zlepšenie kvality údajov pre automatizované rozhodovanie a poskytnutie nezávislej platformy sociálneho zabezpečenia – INASTI/RSVZ spolkového štátu

Toto čiastkové opatrenie pozostáva z vytvorenia interaktívnej platformy pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Investícia I-2.05: „Digitalizačné FPS“ federálneho štátu

Cieľom tohto opatrenia je urýchliť digitalizáciu rôznych administratívnych služieb v rámci spolkového štátu. Opatrenie pozostáva z projektov digitalizácie.

Investícia I-2.06: „služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje“ spolkového štátu

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť kvalitu a rýchlosť zdravotnej starostlivosti. Toto opatrenie spočíva v nadobudnutí účinnosti zákona, ktorým sa zriaďuje Úrad pre zdravotné údaje, vo vymedzení požiadaviek na čiastkové projekty elektronického zdravotníctva a v ich dokončení.

Investícia I-2.07: „Digitalizácia ONE“ Francúzskeho spoločenstva

Cieľom tohto opatrenia je prispieť k digitálnej transformácii Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). Opatrenie spočíva vo vytvorení digitálnych platforiem.

Investícia I-2.08: Digitalizácia kultúrneho a mediálneho sektora Francúzskeho spoločenstva

Cieľom tohto opatrenia je podporiť digitalizáciu belgického frankofónneho kultúrneho a mediálneho sektora. Opatrenie pozostáva z digitalizácie audiovizuálnych a zvukových diel a tvorby pôvodných digitálnych diel a z používania digitálneho nástroja kultúrnymi a mediálnymi prevádzkovateľmi, ktorý občanom umožňuje vyhľadávať kultúrne aktivity.

Investícia I-2.09: „Digitalizácia flámskej vlády“ Flámskeho regiónu

Cieľom tohto opatrenia je digitalizovať flámsku vládu. Opatrenie spočíva v realizácii projektov digitalizácie.

Investícia I-2.10: „Regionálna platforma na výmenu údajov“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom tejto investície je predstaviť všeobecné požiadavky na platformu na výmenu údajov regiónu Brusel – hlavné mesto. Opatrenie spočíva v uverejnení cestovného príkazu.

Investícia I-2.11: Digitalizácia procesov medzi občanmi a podnikmi regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom tohto opatrenia je administratívne zjednodušenie. Opatrenie spočíva v uvedení platformy pre kritické suroviny a online platforiem do prevádzky s cieľom požiadať o povolenia na územné plánovanie, informácie o územnom plánovaní a environmentálne povolenia.

Reforma R-2.01: „Zjednodušenie administratívnych postupov: elektronická verejná správa pre podniky, zjednodušenie administratívnych postupov spolkového štátu

Cieľom tejto reformy je administratívne zjednodušenie, a to najmä prostredníctvom úplnej digitalizácie postupov na zakladanie, úpravu a zrušenie podnikateľských činností a právnických osôb. Do platnosti nadobudne najmä dohoda o spolupráci vrátane opatrení, ktoré umožnia vytvorenie, úpravu a zrušenie obchodných činností v plnom elektronickom formáte. Nový digitálny systém zavedený dohodou o spolupráci, ktorý zahŕňa tri elektronické formuláre na vytvorenie, úpravu a zrušenie obchodných činností, je alternatívnym administratívnym kanálom, ktorý poskytuje zjednodušenú alternatívu k existujúcim formulárom. Okrem toho nadobúdajú účinnosť zákony a kráľovské dekréty, ktoré postupne umožňujú online zakladanie, zmenu a zrušenie právnických osôb pre všetky právne formy prostredníctvom notárov alebo prostredníctvom zákona o spravodlivosti. Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Reforma R-2.02: „Elektronická verejná správa: Verejná súťaž“ spolkového štátu

Cieľom tejto reformy je rozšíriť využívanie elektronického obstarávania. Spočíva v nadobudnutí účinnosti kráľovského dekrétu, ktorým sa upravuje federálny regulačný rámec na vykonávanie postupov verejného obstarávania.

E.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
51	Digitalizácia IPSS/OISZ (I-2.04) (čiastkové opatrenie 2)	T	Všetky oznámenia verejného inštitútu sociálneho zabezpečenia (IPSS) sú digitálne a údaje sú centralizované/konsolidované		%	0	100	ŠTVRŤROK	2024	100 % komunikácie medzi verejným inštitútom sociálneho zabezpečenia (IPSS) a zamestnávateľmi, pokiaľ ide o fakturáciu/platbu, sa digitalizuje. Fakturačný systém Národného úradu sociálneho zabezpečenia (RSZ/ONSS) je integrovaný do celoeurópskej siete on-line verejného obstarávania (PEPPOL).
52	Digitalizácia IPSS/OISZ (I-2.04) (čiastkové opatrenie 1)	M	Digitálne programy	Uskutočnili sa digitálne programy pre IPSS/OISZ				ŠTVRŤROK	2026	Tento míľnik pozostáva z týchto výstupov: - Zmodernizuje sa technická infraštruktúra súvisiaca s platformami sociálneho zabezpečenia. - Modernizuje sa infraštruktúra na výmenu údajov medzi zamestnávateľmi a systémom sociálneho zabezpečenia. - Zamestnávatelia a partneri majú k dispozícii nové rozhranie na správu používateľov a prístupu.
53	Digitalizácia IPSS/OISZ (I-2.04) (čiastkové opatrenie 3)	M	Dostupné digitálne riešenie – interaktívna platforma (IPSS/OISZ)	Interaktívna platforma pre samostatne zárobkovo činné osoby je prístupná				ŠTVRŤROK	2026	Interaktívna platforma verejného inštitútu sociálneho zabezpečenia (IPSS/OISZ) je prístupná pre samostatne zárobkovo činné osoby a zabezpečuje:

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										• Interaktívna elektronická forma a automatizácia procesov • Informácie týkajúce sa sociálneho zabezpečenia sú k dispozícii v „individuálnom“ spise samostatne zárobkovo činnej osoby. • Platforma je prepojená aspoň s dvoma inštitúciami.
54	Digitalizácia FPS (I-2.05)	M	Požiadavky sú vymedzené	Požiadavky na rôzne čiastkové opatrenia sú vymedzené a schválené				ŠTVRŤROK	2022	Požiadavky na čiastkové opatrenia 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 a 12 sú definované príslušnými správami a schválené príslušným ministerstvom.
55	Digitalizácia FPS (I-2.05)	M	Projekty digitalizácie	Projekty digitalizácie				ŠTVRŤROK	2026	- Federálna justičná polícia; nákupy 10 projektov digitalizácie. - FPS – zahraničné veci; I) funkcie platformy „Synergy“ sú prístupné a je dostupná mobilná aplikácia pre štátne návštevy Agentúry pre zahraničný obchod; vybuduje sa aplikácia na riadenie ľudských zdrojov a zmodernizuje sa sieť IT. - FPS Home Affairs (Národné krízové centrum); nákup materiálu a služieb pre digitálnu krízovú infraštruktúru, zavedie sa technická základňa komunikačnej siete pre bezpečnostné

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										a spravodajské služby a používa sa platforma pre krízové riadenie. - Kancelária predsedu vlády FPS (Bozar); zavedie sa uvedenie softvéru na predaj cestovných lístkov do prevádzky a dodávanie digitálnych podujatí a obsahu, technická infraštruktúra pre kybernetickú bezpečnosť a nová kapacita na analýzu veľkých dát. - FPS BOSA; I) platforma MyGov.be je online a prístupná, ii) dátové služby programu Uvoľnenie údajov verejnej správy sú online a prístupné. - FPS Verejné zdravie (FAVV-AFSCA); Vytvoria sa 3 portálové aplikácie poskytujúce prístup k viacerým funkčným aplikáciám (1 funkčná aplikácia pre spotrebiteľský portál, 3 pre portál prevádzkovateľa a 2 pre portál agenta). Jednotná dátová platforma poskytuje prístup k zverejneným súborom otvorených údajov - FPS Zamestnanosť; vytvorenie individuálneho účtu odbornej prípravy a webového sídla

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										s údajmi o pracovných podmienkach.
56	Digitalizácia FPS (I-2.05)	M	Riadenie projektov na digitálnu transformáciu súdnictva po prijatí dekrétu	Prijatie ministerskej vyhlášky o úrade pre riadenie programu, ktorý bol zriadený pre digitálnu transformáciu súdnictva				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Prijatie ministerskej vyhlášky ministrom spravodlivosti o zriadení úradu pre riadenie programu s jasnou riadiacou štruktúrou na digitalizáciu SPF SPF. To zahŕňa jasné vymedzenie úloh a právomocí a jasné opatrenia pre rôzne strany, ktoré sa zúčastňujú na digitálnej transformácii.
57	Digitalizácia FPS (I-2.05)	M	Uverejnenie online portálu Just-on-Web	Základný portál Just-on-Web je uvedený na internet.				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Základný portál Just-on-Web je uvedený na internet. Portál „One Stop“ je webový portál „One Stop“, na ktorom majú jednotlivci, podniky, právnici a verejné orgány prístup k justičným službám a informáciám. V počiatočnej fáze bude portál Just-on-Web poskytovať obmedzený počet služieb, ako je podávanie procesných dokumentov vo veci, konzultácie v trestných veciach v súvislosti so sexuálnymi trestnými činmi, nahliadnutie do dopravných pokút a ich platenie, nahliadnutie do osobných úradných úkonov (ako je manželstvo, osvojenie), začatie konania vo veci ochrany osôb.
58	Digitalizácia FPS (I-2.05)	M	Interné zhromažďovanie súdnych rozhodnutí	Súdne rozsudky sa zhromažďujú				ŠTVRŤROK	2026	Databáza JustJudgment zhromažďuje súdne rozsudky nápravných súdov, zmierovacích sudcov, policajných

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
				v databáze a možno do nich nahliadnuť						súdov a odvolacích súdov. Platforma Just-on-Web umožňuje zúčastneným občianskym stranám a ich právnikom nahliadať do rozsudkov aspoň zmierovacích sudcov, policajných súdov a nápravných súdov.
59	Digitalizácia FPS (I-2.05)	M	Databáza na zber údajov	Databáza, v ktorej sa zhromažďujú údaje o priebehu súdneho konania, je prístupná.				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Databáza, v ktorej sa zhromažďujú údaje o vedení súdnych konaní, je prístupná štatistickým oddeleniam a riadiacim výborom súdneho príkazu. Uvedené údaje zahŕňajú aspoň počet nových prípadov, počet uzavretých prípadov, prebiehajúcich prípadov a priemerný čas potrebný na ich vybavenie. Údaje sa týkajú aspoň zmierovacích sudcov, policajných súdov, súdov prvého stupňa, odvolacích súdov, ako aj podnikových a pracovných súdov.
60	Digitalizácia FPS (I-2.05)	M	Zavedený systém správy prípadov pre päť subjektov	Systém správy prípadov je zavedený v piatich subjektoch				ŠTVRŤROK	2026	Systém správy prípadov na správu údajov o súdnych prípadoch sa zavedie v piatich súdnych subjektoch: 1. Súd pre výkon trestu (senát) 2. Súd pre výkon trestu (trestné stíhanie) 3. Kasačný súd 4. Rodinný súd (senát) 5. Občianskoprávny súd (senát)
61	Digitalizácia FPS (I-2.05)	M	Rozhranie front-end sa používa	Používa sa rozhranie front-end, ktoré je				ŠTVRŤROK	2026	Rozhranie front-end v súlade so zásadou „jedenkrát a dosť“ sa používa

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
				v súlade so zásadou „len raz“.						a je prístupné buď priamo na rozhraní front-end, alebo prostredníctvom presmerovania na iné rozhrania, čo používateľom umožňuje iniciovať postupy týkajúce sa oblastí, ako sú okrem iného: matrika, register obyvateľov, sociálne zabezpečenie (zamestnanci), sociálne zabezpečenie (zamestnávatelia), register motorových vozidiel, odborná kvalifikácia, právnické osoby, začatie podnikania, zmena podnikania alebo zatvorenie podniku).
62	služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje (I-2.06)	M	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zriaďuje Úrad pre zdravotné údaje	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona				ŠTVRŤROK	2022	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zriaďuje Úrad pre zdravotné údaje, v ktorom sa vymedzuje najmä úloha a povinnosti úradu.
63	služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje (I-2.06)	M	Požiadavky na čiastkové projekty	Vymedzenie požiadaviek na čiastkové projekty elektronického zdravotníctva				ŠTVRŤROK	2022	Požiadavky na jednotlivé podprojekty elektronického zdravotníctva sú vymedzené.
64	služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje (I-2.06)	M	Realizujú sa projekty digitalizácie	Realizujú sa projekty digitalizácie				ŠTVRŤROK	2026	Míľnik pozostáva z týchto výstupov: — 3 CareSets sú prístupné a uverejnené na platforme elektronického zdravotníctva. — Pre opatrovateľov, predpisujúcich lekárov a pacientov je k dispozícii

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										webová aplikácia pre elektronické referenčné predpisy. — Pre študentov alebo zdravotníckych pracovníkov je dostupná webová aplikácia, ktorá umožňuje podporu pri predpisovaní v oblasti rádiológie, klinickej biológie a antibiotík. — Služba predpisovania telemonitorovania je dostupná prostredníctvom softvéru pre predpisujúcich lekárov (EHR). — K dispozícii je katalóg údajov pre Agentúru pre zdravotné údaje. — Mobilná zdravotnícka aplikácia „Myhealth“ je prístupná verejnosti. — Zorganizovanie tretieho ročníka FHIR-a-thon a výber piatich projektov na finančnú podporu. — Aplikácia Alivia je prístupná poskytovateľom starostlivosti a pacientom. — Štyri moduly sú integrované do softvérových systémov používaných poskytovateľmi starostlivosti a technická architektúra belgického ekosystému pre elektronické zdravotné údaje je schválená.
65	Digitalizácia JEDNOSTI (I-2.07)	M	Digitálne platformy sú prístupné	Digitálne platformy sú prístupné				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Tri digitálne platformy sú online a prístupné pre: I) verejnosť („MY“)

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										II) odborníkov v oblasti starostlivosti o deti („PRO“) a III) JEDEN agenti („OFFICE“).
66	Digitalizácia kultúrneho a mediálneho sektora (I-2.08)	M	Digitalizácia audiovizuálnych a zvukových diel a tvorba pôvodných digitálnych diel	Audiovizuálne a zvukové diela boli digitalizované a vytvorili sa pôvodné digitálne diela				ŠTVRŤROK	2026	V nadväznosti na výzvu na predkladanie návrhov vybraní prevádzkovatelia digitalizovali audiovizuálne a zvukové diela a vytvorili pôvodné digitálne diela.
67	Digitalizácia kultúrneho a mediálneho sektora (I-2.08)	T	Používanie digitálnych nástrojov		Počet prevádzkovateľov	0	5	ŠTVRŤROK	2026	Digitálny nástroj, ktorý občanom umožňuje vyhľadávať kultúrne aktivity, používajú dvaja mediálni operátori a traja kultúrni operátori. Digitálny nástroj sa sprístupní bezplatne a uvoľní sa na základe licencie s otvoreným zdrojovým kódom.
68	Digitalizácia flámskej vlády (I-2.09)	M	Schválenie podpory pre 11 projektov	Aspoň jedno rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje podpora pre každý z 11 projektov				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Flámska vláda alebo príslušný subjekt schvália podporu 11 projektov, ktoré spoločne prispievajú k štyrom hlavným cieľom: 1. Smerom k verejnej službe pre občanov, podniky a združenia; 2. Umožniť rýchle a účinné rozhodnutia s údajmi; 3. Zabezpečenie spoľahlivej základnej infraštruktúry posilnením stavebných prvkov IKT; a 4. Zabezpečenie hybridného pracoviska pre flámskych úradníkov.

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
69	Digitalizácia flámskej vlády (I-2.09)	M	Projekty digitalizácie	Projekty digitalizácie				ŠTVRŤROK	2026	- Môj profil občana má štyri funkcie a je k dispozícii ako mobilná aplikácia; - Bola uzavretá rámcová dohoda o IKT; - Sú k dispozícii nástroje na podporu flámskej správy pri hodnotení jej kybernetickej bezpečnosti a je zavedené prostredie SIEM; - Sa poskytovali podporné služby pre hybridné digitálne pracovisko; - Migrácia dvoch dátových centier do cloudovej infraštruktúry; - Podporné služby poskytované na digitalizáciu miestnych orgánov; - Pre Flámsky inteligentný dátový priestor sú k dispozícii riadiace a technické stavebné prvky; - Je zavedený digitálny nástroj na správu aktív spoločnosti Aquafin; - Je zavedený prototyp digitálnej platformy na zverejňovanie údajov o účasti na podujatí - Funkcie sú k dispozícii na platforme Kaleidos.

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
70	Regionálna platforma na výmenu údajov (I-2.10)	M	Zadanie verejnej zákazky	Dokument o služobnom príkaze sa uverejní.				ŠTVRŤROK	2021	Uverejní sa dokument o služobnom príkaze, v ktorom sa uvádzajú požiadavky na vysokú úroveň riešenia pre platformu na výmenu údajov, ako aj rozdelenie úloh medzi bruselské regionálne informačné centrum (BRIC) a subdodávateľov a potreby z hľadiska správy údajov a riadenia, ktoré sa vyžadujú pre platformu.
72	Digitalizácia procesov medzi občanmi a podnikmi (I-2.11)	M	Uvedenie nových digitálnych platforiem do prevádzky	V bruselskom regióne funguje nová platforma (CRM), ktorá uľahčuje interakciu medzi administratívou a občanmi/podnikmi a medzi správnymi orgánmi				ŠTVRŤROK	2021	V bruselskom regióne funguje nová platforma (CRM), ktorá uľahčuje interakciu medzi administratívou a občanmi/podnikmi a medzi správnymi orgánmi. Základná platforma CRM je k dispozícii na vypracovanie konkrétnych projektov v oblasti kritických surovín v rámci regiónu Brusel. Cieľom je zaviesť do konca roka 2024 16 projektov v rámci regionálnych a/alebo miestnych samospráv (Parking. Brussels, Hub. Brussels, Bruxelles Economie a Emploi).
73	Digitalizácia procesov medzi občanmi a podnikmi (I-2.11)	T	3 digitálne platformy		Digitálne platformy	0	3	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Tri digitálne platformy sú online a prístupné pre povolenia na územné plánovanie, informácie o územnom plánovaní a environmentálne povolenia v regióne Brusel – hlavné mesto.

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
77	Zjednodušenie administratívnych postupov (R-2.01)	M	Nadobudnutie účinnosti opatrení na zjednodušenie zakladania podnikov online	Uverejnenie posledného legislatívneho aktu, ktorý sa týka dohody o spolupráci, v Moniteur belge vrátane opatrení, ktoré umožnia vytvorenie, zmenu a zrušenie obchodných činností v plnom elektronickom formáte. Ustanovenia o nadobudnutí účinnosti zákonov a kráľovských dekrétov, ktoré postupne umožňujú online zakladanie, zmenu a zrušenie právnických osôb pre všetky právne formy				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Nadobudnutie platnosti dohody o spolupráci medzi federálnou vládou a federálnymi subjektmi vrátane opatrení, ktoré umožnia vytváranie, úpravu a zrušenie obchodných činností v plnom elektronickom formáte. Nový digitálny systém zavedený dohodou o spolupráci, ktorý zahŕňa tri elektronické formuláre na vytvorenie, úpravu a zrušenie obchodných činností, je alternatívnym administratívnym kanálom, ktorý poskytuje zjednodušenú alternatívu k existujúcim formulárom. Nadobudnutie účinnosti legislatívnych ustanovení, ktoré postupne umožňujú online zakladanie, úpravu a zrušenie právnických osôb pre všetky právne formy prostredníctvom notárov alebo prostredníctvom zákona o spravodlivosti.
78	Elektronická verejná správa: verejná súťaž (R-2.02)	M	Nadobudnutie účinnosti nového regulačného kontextu	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti nového kráľovského dekrétu				ŠTVRŤROK	2022	Nadobudnutie účinnosti nového kráľovského dekrétu, ktorým sa upravuje federálny regulačný rámec na vykonávanie postupov verejného obstarávania s cieľom uľahčiť využívanie novej a zlepšenej platformy elektronickej verejnej správy.

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										Cieľom nového kráľovského dekrétu je: • Zosúladenie účastníkov federálnej politiky obstarávania s cieľom zlepšiť mieru rozšírenia federálneho spoločného obstarávania; • Prijíma spoločný plán – reakciu na cielenejšie ciele, pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj a prístup k MSP; • Rozvoj nákupných stratégií prostredníctvom nákupných segmentov s kategóriovými plánmi. • Posilnenie úlohy federálneho nákupného centra SPF Bosa. • Dokončiť administratívne zjednodušenie a štandardizáciu procesov, najmä s cieľom zachytiť potreby federálnych účastníkov.

E.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia I-2.05a: „Digitalizačný FPS: Digitalizácia procesov riadenia azylu a prisťahovalectva spolkového štátu

Cieľom tohto opatrenia je modernizovať digitálnu infraštruktúru procesov riadenia azylu a prisťahovalectva. Opatrenie pozostáva z projektov digitalizácie pre správne orgány.

E.4 **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom**

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
54b	Digitalizácia FPS (I-2.05a)	M	Požiadavky sú vymedzené	Požiadavky sú vymedzené a schválené				ŠTVRŤROK	2022	Požiadavky vymedzujú príslušné správne orgány a schvaľuje ich príslušné ministerstvo.
55b	Digitalizácia FPS (I-2.05a)	M	Realizácia projektov digitalizácie	Realizácia projektov digitalizácie				ŠTVRŤROK	2026	Tento míľnik pozostáva z týchto výstupov: - náklady na zdravotnú starostlivosť aspoň pre nemocnice a lekárne sa digitalizujú. - Pre imigračný úrad bola zriadená platforma digitálnej integrácie, databáza pre cudzích štátnych príslušníkov a dátový sklad.

F. KOMPONENT 2.3: OPTICKÉ VLÁKNA, 5G A NOVÉ TECHNOLÓGIE

Tento komponent belgického plánu obnovy a odolnosti obsahuje reformy a investície súvisiace s 5G, infraštruktúrou pripojiteľnosti s veľmi vysokou kapacitou a umelou inteligenciou, od ktorých sa očakáva, že poskytnú základné stavebné kamene digitálnej transformácie v Belgicku.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre danú krajinu 2020.3, keďže sa v ňom vyzýva na zameranie investícií na digitálnu transformáciu, najmä na digitálnu infraštruktúru, ako sú 5G a gigabitové siete, a na odporúčanie pre danú krajinu 2019.3, keďže sa v ňom vyzýva na zameranie hospodárskych politík súvisiacich s investíciami na udržateľný výskum a inovácie, najmä v oblasti digitalizácie, pričom sa zohľadnia regionálne rozdiely.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

F.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia I-2.13: „Pokrytie bielych zón optickými sieťami“ Nemecky hovoriaceho spoločenstva

Cieľom tohto opatrenia je podporiť digitálnu pripojiteľnosť. Toto opatrenie spočíva v rozšírení prístupu k optickému vedeniu do bielych zón.

Investícia I-2.14: „Vývoj inštitútu umelej inteligencie s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom tohto opatrenia je podporiť digitálnu transformáciu. Opatrenie spočíva v poskytovaní podporných služieb.

Investícia I-2.15: „Zlepšenie prepojenia 35 obchodných parkov vo Valónsku“ Valónskeho regiónu

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť prepojenosť obchodných parkov. Toto opatrenie spočíva v pripojení 35 verejných podnikateľských parkov k optickým sieťam.

Reforma R-2.03: „Zavedenie 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia – federálna a regionálna úroveň“

Toto opatrenie pozostáva z reforiem na federálnej aj regionálnej úrovni, od ktorých sa očakáva, že odstránia úzke miesta vrátane regulačných prekážok pri zavádzaní 5G a zavádzaní infraštruktúry ultrarýchleho pripojenia, ako je optické vlákno. Na federálnej úrovni zákon o 5G a kráľovské dekréty o prideľovaní priekopníckych pásiem frekvenčného spektra nadobudnú účinnosť najneskôr do 1. januára 2022. Aukcia frekvenčného spektra 5G sa dokončí do 30. júna 2022. Okrem toho všetky tri regióny majú revidovať normy žiarenia, ktoré umožnia účinné zavádzanie frekvenčného spektra 5G. Revidované regionálne štandardy nadobudnú účinnosť 31. marca 2022.

Belgicko takisto zavedie súbor nástrojov na pripojiteľnosť, ktorý má obsahovať najlepšie postupy v oblasti pripojiteľnosti na zníženie nákladov na zavádzanie elektronických komunikačných sietí a na efektívny prístup k rádiovému spektru 5G prispôsobenému Belgicku. To zahŕňa vnútroštátny plán na zjednodušenie postupov udeľovania licencií a povolení relevantných pre zavádzanie sietí 5G a sietí s veľmi vysokou kapacitou, ako sú optické vlákna. Správa o súčasnom stave vykonávania súboru nástrojov v oblasti pripojiteľnosti sa uverejní do 30. júna 2022.

F.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
80	Pokrytie bielych zón optickými sieťami (I-2.13)	M	Pokrytie	Rozšírenie pokrytia optickými vláknami na určené biele zóny				ŠTVRŤROK	2026	7400 domácností v nemecky hovoriacom spoločenstve je registrovaných v systéme sledovania GoFiber ako domácnosti s prístupom k optickej sieti.
81	Vývoj inštitútu umelej inteligencie s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev (I-2.14)	M	Dokončenie pilotných projektov umelou inteligenciou pre Inštitút spoločného blaha	Záverečná správa o pilotných projektoch pre inštitút spoločného blaha schválená umelou inteligenciou				ŠTVRŤROK	2022	Dokončili sa štyri pilotné projekty umelej inteligencie pre inštitút spoločného blaha, ktoré poskytujú podporné služby (ako je odborná príprava, vývoj dôkazov o koncepciách softvérových riešení) pre ziskové alebo neziskové organizácie alebo verejné organizácie v oblastiach, ako je vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie, zdravotná starostlivosť a zamestnanosť v bruselskom regióne.
82	Vývoj inštitútu umelej inteligencie s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev (I-2.14)	M	Tím expertov vytvorený v rámci umelej inteligencie pre Inštitút spoločného blaha	Multidisciplinárny tím expertov vytvorený v rámci umelej inteligencie pre Inštitút spoločného blaha				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Vytvorí sa multidisciplinárny tím odborníkov v rámci umelej inteligencie pre Inštitút spoločného blaha.
83	Vývoj inštitútu umelej inteligencie s cieľom využiť túto technológiu na riešenie	M	Poskytnuté služby	Poskytovanie troch služieb				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Tri poskytované služby, konkrétne i) podpora digitálneho dvojčaťa, ii) odborná príprava v oblasti umelej

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	spoločenských výziev (I-2.14)									inteligencie a iii) súbor činností na výmenu poznatkov vrátane: - Vytvorenie vzdelávacieho materiálu na podporu organizácie „dátových chodníkov“ so sprievodcom, ktoré ilustrujú reálne aplikácie umelej inteligencie alebo údaje v mestskom prostredí; - Organizovanie seminárov zameraných na preskúmanie potenciálnych aplikácií servisných robotov.
84	Zlepšenie prepojenosti 35 obchodných parkov vo Valónsku (I-2.15)	T	Optická konektivita pre 35 obchodných parkov		Počet	0	35	ŠTVRŤROK	2026	Prístup k optickým sieťam získalo 35 verejných podnikateľských parkov.
89	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Súbor nástrojov EÚ v oblasti pripojiteľnosti	Zavedený súbor nástrojov EÚ v oblasti pripojiteľnosti vrátane plánu				ŠTVRŤROK	2021	Plán vykonávania prijatých najlepších postupov súboru nástrojov EÚ v oblasti pripojiteľnosti vrátane prijatia plánu na zjednodušenie postupov udeľovania licencií a udeľovania povolení, ktoré sú relevantné pre zavádzanie sietí 5G a vysokokapacitných sietí, ako sú optické vlákna.

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
90	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Uverejnenie legislatívneho rámca prideľovania frekvenčného spektra 5G	Uverejnenie legislatívneho rámca pre prideľovanie frekvenčného spektra 5G				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Uverejnenie zákona o 5G a kráľovských dekrétov o prideľovaní priekopníckych pásiem rádiového frekvenčného spektra EÚ vymedzených Skupinou pre politiku rádiového frekvenčného spektra pre siete 5G za podmienok priaznivých pre investície.
91	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Aukcia 5G	Organizácia a realizácia aukcie 5G Belgickým inštitútom poštových služieb a telekomunikácií				ŠTVRŤROK	2022	Dokončenie aukcie 5G federálnym telekomunikačným regulačným orgánom (belgický inštitút poštových služieb a telekomunikácií), najmä: výzva pre uchádzačov, rozhodnutie Belgického inštitútu pre poštové služby a telekomunikácie o udelení licencie.
92	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Stav implementácie súboru nástrojov na pripojenie	Uverejnenie správy o súčasnom stave vykonávania súboru nástrojov v oblasti pripojiteľnosti				ŠTVRŤROK	2022	Správa uverejnená federálnym ministerstvom telekomunikácií o súčasnom stave vykonávania súboru nástrojov v oblasti pripojiteľnosti v súlade s rozsahom pôsobnosti a postupom načrtnutým v belgickom pláne vykonávania súboru nástrojov v oblasti pripojiteľnosti.
93	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Revízia legislatívneho rámca troch regiónov	Revízia regionálnych legislatívnych rámcov o radiačných normách				OTÁZKA Č. 3	2022	Prispôsobenie a nadobudnutie účinnosti príslušných legislatívnych rámcov Flámskeho regiónu, regiónu Brusel – hlavné mesto a regiónu Valónsko, ktorými sa menia normy

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
			o radiačných normách							v oblasti žiarenia s cieľom umožniť účinné zavádzanie frekvenčného spektra 5G.

G. KOMPONENT 3.1: INFRAŠTRUKTÚRA PRE CYKLISTOV A CHODCOV

Opatrenia navrhované v rámci tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti sú zamerané na rozšírenie a modernizáciu cyklistickej a pešej infraštruktúry v celom Belgicku.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre danú krajinu 2020.3, v ktorom sa Belgicko vyzýva, aby zameralo investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na infraštruktúru pre udržateľnú dopravu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

G.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia I-3A: „Cyklačná infraštruktúra“

Cieľom investície je vytvoriť dodatočnú cyklistickú infraštruktúru a zlepšiť existujúcu infraštruktúru. Toto opatrenie pozostáva z týchto troch čiastkových opatrení.

- Investícia I-3.01: „Cyklizačná infraštruktúra“ Flámskeho regiónu
- Investícia I-3.02: „Cyklistická infraštruktúra – koridory Vélo“ Valónskeho regiónu
- Investícia I-3.03a: „Cyklistická infraštruktúra – Vélo Plus – RBC“ regiónu hlavného mesta Brusel

Investícia I-3.01: „Cyklizačná infraštruktúra“ Flámskeho regiónu

Cieľom tejto investície je rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Táto investícia pozostáva z výstavby a renovácie cyklistických trás.

Investícia I-3.02: „Cyklistická infraštruktúra – koridory Vélo“ Valónskeho regiónu

Cieľom tejto investície je rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Táto investícia pozostáva z výstavby cyklistických trás.

Investícia I-3.03a: „Cyklistická infraštruktúra – V élo Plus –RBC“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom tejto investície je rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Táto investícia pozostáva z výstavby parkovacích miest pre bicykle a cyklistických trás a modernizácie cyklistických trás v regióne Brusel – hlavné mesto.

Investícia I-3.03b: „Cyklistická infraštruktúra – Vélo Plus – FED“ spolkového štátu

Cieľom tejto investície je rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Táto investícia pozostáva z výstavby cyklistických trás v regióne Brusel – hlavné mesto.

G.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Seq.Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
94	Cyklistická infraštruktúra (I-3A)	M	Začiatok všetkých projektov cyklistiky a chôdze	Prijatie rozhodnutia alebo zadanie zákazky				ŠTVRŤROK	2024	Cyklistická infraštruktúra – koridory vélo – WAL (I-3.02): Zadávanie zákaziek na štyroch úsekoch vo Valónsku
95	Cyklistická infraštruktúra (I-3A)	T	Nové a renovované cyklistické trasy		km	0	6.3	ŠTVRŤROK	2024	Región Brusel – hlavné mesto (v súvislosti s I-3.03a): 6,3 renovovaných a nových km
96	Cyklistická infraštruktúra (I-3A)	T	Nové a renovované cyklistické trasy		km	6.3	432.7	ŠTVRŤROK	2026	Ďalších 432,7 km nových a renovovaných cyklistických trás. Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť jednotlivo za predpokladu, že sa dosiahnu uvedené kilometre cyklistických trás: I) Región Brusel – hlavné mesto (v súvislosti s I-3.03a): 4,5 renovovaného a 11,7 nového km II) Flámsky región (súvisí s I-3.01): 365 obnovených a 40 nových km III) Valónsky región (súvisí s I-3.02): 11,5 nového km
96b	Cyklistická infraštruktúra – Vélo Plus – federálny štát (I-3.03b)	T	Nové a renovované cyklistické trasy		km	0	3.1	ŠTVRŤROK	2026	3,1 km nových a renovovaných cyklistických trás.
97	Cyklistická infraštruktúra – VeloPlus – BRC (I-3.03a)	T	Nové verejné parkovisko pre cyklistov		Parkovacie miesta pre cyklistov	0	7 000	ŠTVRŤROK	2026	7000 nových verejných parkovacích miest pre cyklistov.

G.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia I-3.04: „Infraštruktúra pre cyklistov a chodcov – Schuman“ spolkového štátu

Cieľom tejto investície je rozvoj cyklistickej a pešej infraštruktúry. Táto investícia pozostáva z výstavby cyklistickej a pešej infraštruktúry okolo Schumanovho námestia v Bruseli.

G.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Seq.Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
98	Cyklistická a pešia infraštruktúra – Schuman (I-3.04)	T	Nový verejný priestor pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu na Schumane		m²	0	18 000	ŠTVRŤROK	2026	18 000 m² nového verejného priestoru pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu na Schumane

H. KOMPONENT 3.2: PRESUN NA INÉ DRUHY DOPRAVY

Opatrenia navrhované v rámci tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti sú zamerané na podporu prechodu na iné druhy dopravy investovaním do železničnej, miestnej verejnej dopravy, inteligentnej mobility a vnútrozemských vodných ciest.

Komponent prispieva na riešenie Krajských špeciálnych odporúčaní 2019.3, ktoré vyzývajú Belgicko, aby sa zameralo na udržateľnú dopravu vrátane modernizácie železničnej infraštruktúry, na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu a na výskum a inovácie, najmä v rámci digitalizácie, berúc ohľad na regionálne rozdiely. Riešiť rastúce výzvy v oblasti mobility posilnením stimulov a odstránením prekážok na zvýšenie ponuky hromadnej a nízkoemisnej dopravy a dopytu po nej“ a odporúčanie pre danú krajinu 2020.3, v ktorom sa Belgicko vyzýva, aby „zameralo investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na infraštruktúru pre udržateľnú dopravu“.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

H.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-3.01: „Performance Infrabel/NMBS-SNCB“ federálneho štátu

Táto reforma pozostáva z prijatia nových zmlúv o výkonnosti spoločností NMBS-SNCB a Infrabel a ich viacročného investičného plánu, ktorými sa zabezpečí aspoň:

- Včasná realizácia investícií do prímestskej železničnej dopravy „Réseau suburbain bruxellois – Geweestelijk ExpressNet“ (RER-GEN) do roku 2031 v súlade so zákonom, ktorým sa prijíma dohoda2 o medziregionálnej spolupráci v oblasti strategických investícií do železničnej dopravy3.
- Správne stimuly pre efektívnosť a kvalitu služieb zakotvené v zmluve.
- Dokončiť investície I-3.09 „Železničné a multimodálne železničné stanice – FED“, I-3.10 „Železničná – efektívna sieť – FED“ a I-3.12 „Železničné – Inteligentná mobilita – FED“ zahrnuté do tohto komponentu plánu obnovy a odolnosti.

Dohoda sa uzavrie do 30. júna 2023.

Reforma R-3.02: „Rozpočet na mobilitu“ spolkovej krajiny

Cieľom tejto reformy je posilniť stimuly na zvýšenie dopytu po druhoch dopravy medzi domovom a prácou, ktoré predstavujú udržateľnú alternatívu k firemným automobilom (t. j. hromadnej doprave a bicyklu), keďže využívanie súčasného rozpočtového systému mobility je naďalej veľmi obmedzené. Cieľom je podnietiť prechod z automobilov na iné druhy dopravy. Reforma pozostáva z prijatia zákona, ktorým sa vymedzuje revidovaný rozpočet na mobilitu. Kapitola zákona, ktorým sa reviduje rozpočet na mobilitu, nadobudne účinnosť do 1. septembra 2021.

Investícia I-3B: „Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku“

Cieľom investície je posilniť verejnú dopravu vo Valónsku. Toto opatrenie pozostáva z týchto dvoch čiastkových opatrení:

[2] Pozri prílohu Ia k Loi portant assentiment à l’accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren, Moniteur belge – 11.3.2019 – Belgisch Staatsblad

[3] Nadväzuje na odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 z roku 2018: „Riešiť výzvy v súvislosti s rastúcou mobilitou, najmä prostredníctvom investícií do novej alebo existujúcej dopravnej infraštruktúry a posilnením stimulov podnecujúcich využívanie kolektívnej a nízkoemisnej dopravy“

- Investícia I-3.07: „Rozšírenie metra“ Valónskeho regiónu
- Investícia I-3.08: „Inteligentné semafory“ Valónskeho regiónu

Investícia I-3C: „Práce na renovácii železníc a prístup k staniciam“

Cieľom investície je renovovať železnice a zlepšiť prístupnosť železničných staníc. Toto opatrenie pozostáva z týchto dvoch čiastkových opatrení:

- Investícia I-3.09: „Železničné a multimodálne železničné stanice“ spolkového štátu
- Investícia I-3.10: „Železnica – efektívna sieť“ spolkového štátu

Investícia I-3D: „Uchovávanie, analýza a vizualizácia údajov o mobilite na digitálnej platforme“

Cieľom investície je zvýšiť využívanie digitálnych nástrojov v oblasti mobility. Toto opatrenie pozostáva z tohto čiastkového opatrenia:

- Investícia I-3.13: „Prípady použitia údajov o mobilite“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Investícia I-3E: „Go Live of rail IT modules“ (Život so železničnými IT modulmi)

Cieľom investície je sprevádzkovať IT moduly na zlepšenie riadenia dopravy a predaja cestovných lístkov. Toto opatrenie pozostáva z týchto dvoch čiastkových opatrení:

- Investícia I-3.10: „Železnica – efektívna sieť“ spolkového štátu
- Investícia I-3.12: „Železnica – inteligentná mobilita“ spolkového štátu

Investícia I-3H: „Nástroje inteligentnej mobility“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom investície je uľahčiť prechod na ekologickejšie druhy dopravy. Toto opatrenie pozostáva z týchto dvoch čiastkových opatrení:

- Investícia I-3.15a: Aplikácia Floya
- Investícia I-3.15b: Rozšírenie siete kamery ANPR regiónu Brusel – hlavné mesto

Investícia I-3.07: „Rozšírenie metra“ Valónskeho regiónu

Cieľom tejto investície je zvýšiť pokrytie verejnej dopravy vo Valónsku. Táto investícia spočíva v rozšírení linky metra Charleroi.

Investícia I-3.08: „Inteligentné semafory“ Valónskeho regiónu

Cieľom tejto investície je zvýšiť efektívnosť verejnej dopravy vo Valónsku. Táto investícia pozostáva z inštalácie inteligentných semaforov vo Valónsku.

Investícia I-3.09: „Železničné a multimodálne železničné stanice“ spolkového štátu

Cieľom tejto investície je zvýšiť dostupnosť železničnej dopravy. Táto investícia pozostáva z prác na zvýšenie prístupnosti železničných staníc a pridania parkovacích miest pre bicykle.

Investícia I-3.10: „Železnica – efektívna sieť“ spolkového štátu

Cieľom tejto investície je rozvoj železničnej dopravy. Táto investícia pozostáva z modernizácie železničných úsekov a modernizácie železničnej infraštruktúry. Niektoré projekty zahŕňajú náklady, ktoré sú podporované z Nástroja na prepájanie Európy v rámci už existujúcich dohôd o grante, a preto tieto náklady nie sú podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Týka sa to železničných tratí L154 (koľajové práce, práce na trati a prispôsobenie spínacej stanice) a L166 (zabudované štrkové koľaje

na jednom moste nad riekou Lesse a na jednom moste nad štátnou cestou, traťové práce a práce na trati a odstránenie dvoch úrovňových križovatiek).

Investícia I-3.11: „Kanál Albert a Trilogiport“Valónskeho regiónu

Cieľom tejto investície je zvýšiť kapacitu nákladnej dopravy. Táto investícia pozostáva z rozšírenia multimodálnej platformy Trilogiportu v Liège, zvýšenia výšky mostov a inštalácie doplnkovej signalizácie v Albert-Canal.

Investícia I-3.12: „Železnica – inteligentná mobilita“ spolkového štátu

Cieľom tejto investície je zvýšiť využívanie digitálnych nástrojov v oblasti mobility. Táto investícia pozostáva zo zriadenia otvoreného dátového plánovača trás a platformy na predaj cestovných lístkov.

Investícia I-3.13: „Prípady použitia údajov o mobilite“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom tejto investície je zvýšiť využívanie digitálnych nástrojov v oblasti mobility. Táto investícia pozostáva z vytvorenia prípadov použitia údajov o mobilite na digitálnej platforme.

Investícia I-3.14: „Granty na presun na iné druhy dopravy“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto investícia pozostáva z podpory nového revidovaného grantu na presun na iné druhy dopravy jeho rozšírením na všetky nové druhy udržateľných druhov dopravy (spoločné využívanie automobilov, spoločné využívanie bicyklov, kolobežky) s cieľom posilniť stimuly na zvýšenie dopytu po hromadnej doprave a doprave s nízkymi emisiami. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia I-3.15a: „Aplikácia Floya“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto investícia spočíva v uvedení bezplatnej mobilnej aplikácie („FLOYA“) do prevádzky. Aplikácia poskytuje používateľom úplné a presné informácie o dostupných druhoch dopravy vrátane ich príslušných nákladov. Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2023.

Investícia I-3.15b: „Rozšírenie kamerovej siete ANPR“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto investícia pozostáva z rozšírenia kamerovej siete automatického rozpoznávania evidenčných čísel vozidiel („ANPR“) regiónu Brusel – hlavné mesto pridaním 159 kamier. Cieľom tejto investície je posilniť presadzovanie zón s nízkymi emisiami (LEZ) a zón obmedzeného prístupu (ZAL), a tým znížiť dopravné preťaženie a uľahčiť prechod na ekologickejšie dopravné alternatívy. Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2023.

H.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Seq.Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
99	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	T	Začiatok veľkých prác na infraštruktúre autobusov [inteligentné cestné signály a ľahké metro (Charleroi)]		Projekty	0	2	OTÁZKA Č. 3	2023	Rozšírenie metra Charleroi – WAL (I-3.07) - Vydávanie stavebných povolení Inteligentné cestné signály – WAL (I-3.08) - Zadávanie zákaziek na verejné práce (oznámenie o zadaní zákazky bolo uverejnené)
100	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	T	Vybavenie križovatky inteligentnými semaformi		Počet križovatiek s inteligentnými semaformi	0	260	ŠTVRŤROK	2025	Inteligentné semafory – WAL (I-3.08) 260 križovatiek musí byť vybavených inteligentnými semaformi.
101	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	T	Výstavba a renovácia infraštruktúry a vybavenia križovatky s inteligentnými semaformi		Km Počet križovatiek s inteligentnými semaformi	0 260	5.5 400	ŠTVRŤROK	2026	Vybuduje a zrenovuje sa dodatočná infraštruktúra verejnej dopravy na rozšírenie metra (Charleroi) s dĺžkou 5,5 km a 400 križovatiek vybavených inteligentnými semaformi.
102	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	M	Podpísanie zmluvy o službách vo verejnom záujme spoločnosťou OTW („Opérateur de Transport de Wallonie“)	zmluva o službách vo verejnom záujme spoločnosti OTW („Opérateur de Transport de Wallonie“)				ŠTVRŤROK	2024	Podpísanie zmluvy o službách vo verejnom záujme spoločnosťou OTW („Opérateur de Transport de Wallonie“) s prisľúbenou náhradou za dodatočné prevádzkové výdavky metra Charleroi.
103	Práce na renovácii železníc	T	Dokončenie renovačných a modernizačných		Dokončené práce	0	32	OTÁZKA Č. 3	2022	Dokončenie 27 intervencií na modernizáciu železničnej infraštruktúry (I-3.10) a sprístupnenie piatich staníc (I-3.09) v súlade

Seq.Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	a prístupnosti staníc (I-3C)		prác na železniciach a prác na prístupnosti staníc (krok 1)							s nariadením Komisie (EÚ) č. 1300/2014 na základe aspoň štyroch kritérií: — vysoké nástupištia (76 cm); — nástupištia prístupné cez rampy alebo výťahy; — hmatový výstražný povrchový vodiaci systém; podielu a — aspoň jeden predajný automat na lístky prístupný pre osoby so zníženou pohyblivosťou. A pridať 6000 parkovacích miest pre bicykle.
104	Práce na renovácii železníc a prístupnosti staníc (I-3C)	T	Dokončenie renovačných a modernizačných prác na železniciach a prác na prístupnosti staníc (krok 2)		Dokončené práce	32	62	OTÁZKA Č. 3	2023	Dokončenie 50 intervencií na modernizáciu železničnej infraštruktúry (I-3.10) a sprístupnenie 12 staníc (I-3.09) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1300/2014 na základe aspoň štyroch kritérií: — vysoké nástupištia (76 cm); — nástupištia prístupné cez rampy alebo výťahy; — hmatový výstražný povrchový vodiaci systém; podielu a — aspoň jeden predajný automat na lístky prístupný pre osoby so zníženou pohyblivosťou.
105	Práce na renovácii železníc a prístupnosti staníc (I-3C)	T	Realizácia renovačných a modernizačných prác na železniciach a prác na prístupnosti staníc (krok 3)		Vykonané práce	62	90	ŠTVRŤROK	2026	Realizácia 63 intervencií modernizovať železničnú infraštruktúru, okrem iného vrátane: päť intervencií na osi Brusel Luxemburg (železnica Eurocap – L162) a štyri intervencie v oblasti Bruselu (L50, L60, L161, L94 a približovacie trate stanice Brussels Midi).

Seq.Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										Dodanie prác na prístupnosti na 27 staniciach (I-3.09), ktoré spĺňajú tieto 4 kritériá: — vysoké nástupištia (76 cm); — nástupištia prístupné cez rampy alebo výťahy; — hmatový výstražný povrchový vodiaci systém; podielu a — aspoň jeden predajný automat na lístky prístupný pre osoby so zníženou pohyblivosťou. 9000 parkovacích miest pre bicykle.
106	Kanál Albert a Trilogiport (I-3.11)	M	Zadávanie zákaziek na práce na mostoch cez kanál Albert/rozšírenie platformy na Trilogiporte	Písomné oznámenie o zadaní zákazky				ŠTVRŤROK	2025	Zadanie všetkých zákaziek na práce na rozšírení multimodálnej platformy Trilogiportu v Liège a troch mostov nad Albertovým kanálom (mosty Lanaye, Lixhe a Hermalle-sous-Argenteau).
107	Kanál Albert a Trilogiport (I-3.11)	T	Dodanie prác na mostoch cez kanál Albert/rozšírenie platformy na Trilogiporte		Počet prác	0	4	ŠTVRŤROK	2026	Dodanie týchto prác: (i) Rozšírenie multimodálnej platformy Trilogiportu v Liège (ii) zvýšiť výšku dvoch mostov nad Albert-Canal (mosty Lixhe a Hermalle-sous-Argenteau) a inštalovať doplnkovú signalizáciu na jednom moste nad Albert-Canal (Lanaye) s cieľom umožniť

Seq.Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										nákladným člnom prepravovať náklad do výšky 9,1 m (4 vrstvy nákladu)
108	Uchovávanie, analýza a vizualizácia údajov o mobilite na digitálnej platforme (I-3D)	T	Vytvorenie prípadov použitia údajov o mobilite		Prípady využitia mobility	0	15	ŠTVRŤROK	2025	Vytvorenie 15 prípadov použitia údajov o mobilite na digitálnej platforme umožňujúcej uchovávanie, analýzu a vizualizáciu údajov o mobilite
109	Go Live of rail IT modules (I-3E) (Život so železničnými IT modulmi)	T	Železničná doprava – Inteligentná mobilita		Moduly	0	10	ŠTVRŤROK	2026	Dodanie: — Systém riadenia infrabelovej dopravy (1 modul) — Plánovač SNCB-NMBS (1 modul) — Platforma predaja cestovných lístkov SNCB-NMBS interoperabilná s inými belgickými regionálnymi dopravcami (8 modulov)
110	Rozpočet na Mobilitity (R-3.02)	M	Prijatie rozpočtu na mobilitu	Prijatie rozpočtu na mobilitu	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2021	Prijatie rozpočtu na mobilitu.
111	Výkonnosť SNCB/INFRABEL (R-3.01)	M	Schválenie nových zmlúv o plnení zmluvy NMBS-SNCB a Infrabel a viacročného investičného plánu, zmluva	Schvaľovanie zmlúv	—	—	—	ŠTVRŤROK	2023	Nová zmluva o výkone musí obsahovať ustanovenia, ktorými sa zabezpečí: včasné vykonanie prác pre RER-GEN v súlade so zákonom, ktorým sa prijíma dohoda o medziregionálnej spolupráci v oblasti strategických investícií do železničnej dopravy (príloha Ia k Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région

Seq.Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren, Moniteur belge – 11.3.2019 – Belgisch Staatsblad) — Správne stimuly pre efektívnosť a kvalitu služieb zakotvené v zmluve — dokončenie investícií I-3.09 „Železničné a multimodálne železničné stanice – FED“, I-3.10 „Železničná doprava – efektívna sieť – FED“ a I-3.12 „Železničná doprava – inteligentná mobilita – FED“ zahrnutých do tohto komponentu plánu obnovy a odolnosti
112	„Nástroje inteligentnej mobility“ regiónu Brusel – hlavné mesto (I-3H)	T	Nástroje inteligentnej mobility sú v prevádzke		Kamery	0	159	OTÁZKA Č. 3	2023	159 ANPR kamery sú nainštalované a v prevádzke (I-3.15b). Okrem toho je v prevádzke aplikácia FLOYA (I-3.15a).
113	Granty na presun na iné druhy dopravy (I-3.14)	T	4676 nových udelených grantov na presun na iné druhy dopravy		Počet	0	4 676	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Bolo udelených 4676 nových grantov na presun na iné druhy dopravy.

I. KOMPONENT 3.3: EKOLOGIZÁCIA CESTNEJ DOPRAVY;

Opatrenia navrhované v rámci tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti sú zamerané na podporu nízkoemisnej cestnej dopravy.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre danú krajinu 2019.3 s cieľom zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na udržateľnú dopravu vrátane modernizácie železničnej infraštruktúry, nízkouhlíkovú a energetickú transformáciu [...] Riešiť rastúce výzvy v oblasti mobility posilnením stimulov a odstránením prekážok na zvýšenie ponuky a dopytu v oblasti hromadnej dopravy a dopravy s nízkymi emisiami a odporúčania pre danú krajinu 2020.3 s cieľom zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na infraštruktúru pre udržateľnú dopravu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

I.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia I-3F: „Nabíjacie stanice“

Cieľom investície je zaviesť elektrické nabíjacie stanice. Toto opatrenie pozostáva z týchto troch čiastkových opatrení:

- Reforma R-3.04: „Nabíjacie stanice – WAL“ valónskeho regiónu;
- Reforma R-3.05: „Nabíjacie stanice – RBC“ regiónu Brusel – hlavné mesto;
- Investícia I-3.19: „Nabíjacie stanice – VLA“ flámskeho regiónu;

Investícia I-3G: „Ekologizácia autobusového parku“

- Investícia I-3.16: „Ekologizácia autobusového parku – VLA“ Flámskeho regiónu
- Investícia I-3.17: „Ekologizácia autobusového parku – RBC“ regiónu Brusel – hlavné mesto
- Investícia I-3.20: „Ekologizácia autobusového parku – WAL“ Valónskeho regiónu

Reforma R-3.03: „Podnikové automobily s nulovými emisiami – FED“ spolkového štátu;

Táto reforma spočíva v postupnom zrušení existujúceho systému dane z firemných vozidiel na konvenčné automobily a jeho obmedzení od roku 2026 na elektrické vozidlá. Reformovaný systém zdaňovania firemných automobilov predpokladá: 1. žiadna odpočítateľnosť konvenčných služobných vozidiel nadobudnutých od roku 2026; postupné znižovanie sadzby daňovej odpočítateľnosti konvenčných služobných vozidiel nadobudnutých od 1. júla do 31. decembra 2025 s cieľom dosiahnuť 0 % do roku 2028; postupné znižovanie sadzby daňovej odpočítateľnosti služobných vozidiel s nulovými emisiami s cieľom dosiahnuť najviac 67,5 % do roku 2031 a 4. daňová odpočítateľnosť benzínu a motorovej nafty pre hybridné služobné vozidlá nadobudnutých v rokoch 2023 až 2025, znížená na 50 % do januára 2023. Okrem toho (5) v prípade konvenčných vozidiel nadobudnutých od 1. júla 2023 sa príspevok CO2 od 1. júla 2023 zvýši o 2,25 a postupne sa zvýši v roku 2025, 2026 na koeficient 5,50 v roku 2027. (6) V prípade služobných vozidiel s nulovými emisiami nadobudnutých od 1. júla 2023 sa minimálny solidárny príspevok od roku 2025 zvyšuje tak, že z dlhodobého hľadiska je v prípade priemerného služobného vozidla splatná rovnaká suma príspevkov na sociálne zabezpečenie ako v čase prijatia plánu. Reforma vrátane uvedených prechodných období a fáz vykonávania sa prijme do 30. septembra 2021 a nadobudne účinnosť 1. januára 2023.

Reforma R-3.04: „Nabíjacie stanice –WAL“ Valónskeho regiónu

Cieľom tejto reformy je zvýšiť dostupnosť nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Táto reforma spočíva v prijatí legislatívneho rámca a udelení koncesií na nabíjaciu infraštruktúru vo Valónskom regióne.

Reforma R-3.05: „Nabíjacie stanice – RBC“ regiónu Brusel – hlavné mesto;

Toto opatrenie spočíva v prijatí legislatívneho rámca a udelení koncesií na nabíjaciu infraštruktúru v regióne Brusel – hlavné mesto do 31. decembra 2023 a v pripojení 180 nových verejných nabíjacích staníc k elektrickej sieti. Tento plán musí byť v súlade so smernicou 2014/94/EÚ o infraštruktúre pre alternatívne palivá. Vyhláška, ktorou sa stanovujú bezpečnostné normy, ktoré sa majú dodržiavať pri inštalácii nabíjacích staníc mimo ulíc v regióne Brusel – hlavné mesto, sa prijme najneskôr do 1. marca 2022 a nadobudne účinnosť do 31. júla 2022. Implementácia opatrenia ako celok sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma R-3.06: „Stimulácia dopravy s nulovými emisiami – VLA“ Flámskeho regiónu

Toto opatrenie pozostáva z prijatia legislatívneho rámca na stimulovanie zavádzania verejných nabíjacích staníc prostredníctvom koncesií a poloverejných bodov prostredníctvom grantov vo Flámskom regióne. Legislatívny rámec umožní mapovanie budúcich nabíjacích bodov, vyhlási verejné súťaže na udeľovanie koncesií pre verejné nabíjacie stanice, stimuluje zavádzanie poloverejných nabíjacích staníc na súkromných nehnuteľnostiach, zníži administratívnu záťaž s cieľom skrátiť čas potrebný na inštaláciu nabíjacích staníc a stimuluje inteligentné nabíjanie elektriny s cieľom vyvážiť ponuku elektrickej energie a dopyt po nej. Legislatívny rámec nadobudne účinnosť do 1. januára 2022.

Reforma R-3.07: Posilnenie flámskeho rámca monitorovania emisií vozidiel

Cieľom tejto reformy je posilniť flámsky rámec monitorovania emisií vozidiel. Pozostáva z prijatia právnych rámcov a vytvorenia databázy, ktorá obsahuje údaje o počítadlách častíc emisií. Reforma nadobudne účinnosť do 31. augusta 2026.

Reforma R-3.08: Reforma dane z premávky vozidiel Valónskeho regiónu

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti právneho aktu, ktorým sa reviduje reforma valónskej vlády týkajúca sa dane z premávky vozidiel z roku 2023. Cieľom reformy je znížiť úroveň zdaňovania elektrických vozidiel a zlepšiť koeficient podpory pre veľké rodiny a rodiny s jedným rodičom pri kúpe vozidla.

Investícia I-3.16: „Ekologizácia autobusového parku – VLA“ Flámskeho regiónu

Cieľom tejto investície je ekologizácia autobusového parku vo Flámsku. Táto investícia pozostáva z nákupu alebo dodatočnej modernizácie hybridných a elektrických autobusov, ako aj z nákupu autobusových nabíjacích staníc.

Investícia I-3.17: „Ekologizácia autobusového parku – záväzné firemné pravidlá“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom tejto investície je ekologizácia autobusového parku v regióne Brusel – hlavné mesto. Táto investícia pozostáva z nákupu elektrických autobusov.

Investícia I-3.19: „Nabíjacie stanice – VLA“ flámskeho regiónu;

Cieľom tejto investície je zaviesť nabíjacie stanice. Táto investícia spočíva v sprístupnení nových nabíjacích staníc (verejných a poloverejných) v celom Flámskom regióne.

Investícia I-3.20: „Ekologizácia autobusového parku – WAL“ Valónskeho regiónu

Cieľom tejto investície je ekologizácia autobusového parku vo Valónskom regióne. Táto investícia pozostáva z nákupu elektrických autobusov a nabíjacích staníc a výstavby autobusového depa pre elektrický vozový park.

Investícia I-3.21: „Nabíjacia infraštruktúra pre autobusy“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom tejto investície je ekologizácia autobusového parku v regióne Brusel – hlavné mesto. Táto investícia spočíva v inštalácii nabíjacej infraštruktúry pre elektrické autobusy v regióne Brusel – hlavné mesto.

I.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
115	Ekologizácia autobusového parku – (I-3G)	T	Ekologické autobusy dodávané vo Flámsku, Bruseli a Valónsku a nabíjacia infraštruktúra dodávaná vo Flámsku		Vozidlá a nabíjacia infraštruktúra	0	538	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Ekologizácia autobusového parku – VLA (i) Bolo dodaných 84 plug-in e-hybridných autobusov (ii) 80 plug-in hybridných autobusov je dodatočne vybavených (iii) Dodáva sa 54 elektrických autobusov (iv) Je dodaných 273 nabíjacích infraštruktúr Ekologizácia autobusového parku – záväzné firemné pravidlá (v) Dodanie 33 kĺbových elektrických autobusov Ekologizácia autobusového parku – WAL (vi) Dodanie 14 kĺbových elektrických autobusov
115 b	Ekologizácia autobusového parku – (I-3G)	T	Ekologické autobusy, nabíjacia infraštruktúra a autobusový sklad dodaný vo Valónsku		Vozidlá a nabíjacia infraštruktúra	538	591	ŠTVRŤROK	2026	Ekologizácia autobusového parku – WAL (i) Dodanie 18 dvojkĺbových elektrických autobusov (ii) Inštalácia 32 „pomalých“ nabíjacích staníc a dvoch „rýchlych“ nabíjacích staníc (jedna v autobusovom sklade, iná v termináli) III) Autobusový sklad je pripravený na použitie.
116	Stimulácia dopravy s nulovými emisiami – VLA (R-3.06)	M	Prijatie rámca pre zavádzanie nabíjacej infraštruktúry vo Flámskom regióne	Prijatie rámca				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Prijatie politického rámca pre zavádzanie nabíjacej infraštruktúry vo Flámskom regióne. Politický rámec umožní: — zmapovať budúce nabíjacie stanice — vyhlásiť verejné súťaže na udelenie koncesie na nabíjacie stanice na verejnom priestranstve

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										— stimulovať zavádzanie (polo)verejných nabíjacích staníc v súkromnej sfére — skrátiť časový rámec na inštaláciu nabíjacích staníc znížením administratívnej záťaže — stimulovať inteligentné nabíjanie elektriny
117	Nabíjacie stanice – VLA (I-3.19)	M	Udeľovanie koncesií na nabíjaciu infraštruktúru	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným uchádzačom				ŠTVRŤROK	2022	Udeľovanie koncesií na nabíjaciu infraštruktúru. Rámec na zavádzanie verejnej nabíjacej infraštruktúry je zabezpečený prostredníctvom koncesií udelených flámskou vládou, zatiaľ čo zavedenie sa ponecháva na súkromných prevádzkovateľov.
118	Nabíjacie stanice – RBC (R-3.05)	M	Prijatie dekrétu, ktorým sa stanovujú bezpečnostné normy a plán realizácie infraštruktúry	Prijatie dekrétu, ktorým sa stanovujú bezpečnostné normy a plán realizácie infraštruktúry				ŠTVRŤROK	2022	Prijatie dekrétu, ktorým sa stanovujú bezpečnostné normy, ktoré sa majú dodržiavať pri inštalácii nabíjacích staníc mimo ulíc v regióne Brusel – hlavné mesto, vrátane minimálneho pomeru, ktorý sa má nainštalovať na každom parkovisku najneskôr do 31. decembra 2025. A prijatie plánu realizácie infraštruktúry, ktorý zahŕňa: — Geografické rozloženie verejných nabíjacích staníc, ktoré sa majú inštalovať v Bruseli a ktoré sa následne aktualizujú, — Cieľ verejných nabíjacích staníc, ktoré sa majú nainštalovať v období 2022 – 2024 — Plán inštalácie rýchlonabíjačiek v meste — Plán inštalácie infraštruktúry na nabíjanie mimo ulice, o ktorom sa diskutovalo so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami (ako sú verejné parkoviská, maloobchodný sektor, sektor bývania, sektor administratívnych budov).

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										Tento plán musí byť v súlade so smernicou o infraštruktúre pre alternatívne palivá.
119	Nabíjacie stanice – WAL (R-3.04)	M	Prijatie plánu na zavedenie elektrických nabíjacích staníc	Prijatie plánu na zavedenie elektrických nabíjacích staníc				OTÁZKA Č. 3	2022	Prijatie plánu zavádzania nabíjacích staníc, ktorý zahŕňa: - Počet nabíjacích staníc, ktoré sa majú nainštalovať do 31. augusta 2026 — Postupy zavádzania infraštruktúry — Potrebný základ na vyhlásenie výziev na predkladanie ponúk — Cieľ týkajúci sa počtu ekvivalentov verejných nabíjacích staníc (CPE), ktoré sa majú nainštalovať do roku 2026, v ktorom sa zohľadní orientačný cieľ jedného CPE pre desať elektrických vozidiel.
120	Nabíjacie stanice – FED (I-3.18)	M	Prijatie daňového stimulu na inštaláciu súkromných a poloverejných nabíjacích staníc	Prijatie daňového stimulu				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Prijatie daňového stimulu na inštaláciu súkromných a poloverejných nabíjacích staníc.
121	Nabíjacie stanice RBC (R-3.05)	T	Nové verejné nabíjacie stanice pripojené k elektrickej sieti		Nabíjacie stanice	0	180	ŠTVRŤROK	2023	Región Brusel – hlavné mesto (súvisí s R-3.05): 180 nových nabíjacích staníc pripojených k elektrickej sieti. Každá nabíjacia stanica má dve nabíjacie stanice.
122	Nabíjacie stanice (I-3F)	T	Nové prístupné poloverejné a verejné nabíjacie stanice		Nabíjacie stanice	0	27 000	ŠTVRŤROK	2025	Flámsky región (súvisiaci s I-3.19): 27000 nových prístupných nabíjacích staníc

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
124	Zlepšenie flámskeho rámca monitorovania emisií vozidiel (R-3.07)	M	Prijatie právnych rámcov pre novú skúšku počítadla častíc počas kontrol a pre monitorovanie emisií z cestných vozidiel.	Prijatie právnych rámcov				ŠTVRŤROK	2023	Prijatie: - Právne predpisy, ktoré musia od júla 2022 zahŕňať nové skúšky počítadla častíc do pravidelných a nepravidelných kontrol; — Právne predpisy umožňujúce využívanie údajov zozbieraných počas monitorovania emisií na ceste s cieľom: dohliadať na dodržiavanie súladu s technickými požiadavkami na vozidlá súvisiacimi s emisiami a presadzovať ho; vykonávať výskum; a vyzvať majiteľov problematických vozidiel, aby ich podrobili čiastočnej kontrole vozidiel
125	Zlepšenie flámskeho rámca monitorovania emisií vozidiel (R-3.07)	M	Databáza počítadiel častíc a cestné kontroly ľahkých úžitkových vozidiel	Uvedenie databázy do prevádzky; Nadobudnutie účinnosti právneho rámca				OTÁZKA Č. 3	2026	Uvedenie do prevádzky databázy, ktorá integruje údaje počítadla častíc získané z pravidelných inšpekčných pozorovaní. Nadobudnutie účinnosti právneho rámca na zavedenie cestných kontrol ľahkých úžitkových vozidiel.
254	Reforma dane z premávky vozidiel Valónskeho regiónu (R-3.08)	M	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa reformuje daň z premávky vozidiel	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu				ŠTVRŤROK	2025	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa reviduje reforma valónskej vlády týkajúca sa dane z premávky vozidiel z roku 2023. Právny akt obsahuje tieto ustanovenia: — Zníženie dane z premávky vozidiel pre veľké rodiny a rodiny s jedným rodičom pri kúpe vozidla,

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										— Zmiernenie daňového zaťaženia elektrických vozidiel znížením úrovne dane pre 100 % elektrické a uhlíkovo neutrálne vozidlá, — Vymedzenie predvolených hodnôt s cieľom umožniť zdanenie v prípade chýbajúcich údajov, — Oprava daňového systému pre registrované ročníkové automobily, obytné automobily, lietadlá, lode a drony.
126	Služobné automobily s nulovými emisiami (R-3.03)	M	Prijatie zákona, ktorým sa reformuje systém dane z motorových vozidiel	Prijatie návrhu úpravy zákona na reformu systému dane z motorových vozidiel				OTÁZKA Č. 3	2021	Prijatie reformovaného systému zdaňovania firemných automobilov federálnym parlamentom, v ktorom nové firemné automobily musia mať od roku 2026 nulové emisie, aby mohli využívať existujúci preferenčný systém. V reformovanom systéme zdaňovania firemných vozidiel sa predpokladá 1. neodpočítateľnosť konvenčných služobných vozidiel nadobudnutých od roku 2026; postupné znižovanie sadzby daňovej odpočítateľnosti konvenčných služobných vozidiel nadobudnutých od 1. júla 2023 do 31. decembra 2025 tak, aby do roku 2028 dosiahla 0 %; postupné znižovanie sadzby daňovej odpočítateľnosti služobných vozidiel s nulovými emisiami tak, aby do roku 2031 dosiahla najviac 67,5 %, a 4. daňová odpočítateľnosť benzínu a motorovej nafty pre hybridné služobné vozidlá nadobudnutých od roku 2023 do roku 2025 znížená na 50 % od 1. januára 2023. Okrem toho (5) v prípade konvenčných vozidiel nadobudnutých od 1. júla 2023 sa príspevok CO_2 zvýši o 2,25 od 1. júla 2023

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										a postupne sa zvýši v roku 2025, 2026 na koeficient 5,50 v roku 2027. (6) V prípade služobných vozidiel s nulovými emisiami nadobudnutých od 1. júla [2023] sa minimálny solidárny príspevok od roku 2025 zvyšuje tak, že z dlhodobého hľadiska je v prípade priemerného služobného vozidla splatná rovnaká suma príspevkov na sociálne zabezpečenie ako v čase predloženia plánu.
246	Nabíjacia infraštruktúra pre autobusy – záväzné firemné pravidlá (I-3.21)	T	Nainštalovaná nabíjacia infraštruktúra		Počet	0	66	ŠTVRŤROK	2026	V dvoch autobusových depách a dvoch autobusových termináloch sa nainštaluje 52 jednodňových nabíjačiek (každá s tromi nabíjacími stanicami) a 14 alternatívnych nabíjacích staníc (s príslušnou elektrickou infraštruktúrou).

J. KOMPONENT 4.1: VZDELÁVANIE 2.0

Opatrenia navrhované v rámci tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti sú zamerané na zlepšenie inkluzívnosti vzdelávacích systémov a zároveň na posilnenie ich výkonnosti s cieľom zabezpečiť, aby vyučované kompetencie lepšie zodpovedali kompetenciám požadovaným na trhu práce.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.2 s cieľom zlepšiť výkonnosť a inkluzívnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy a riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

J.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-4.01: „Digisprong“ Flámskeho spoločenstva

Táto reforma pozostáva z opatrení týkajúcich sa štyroch pilierov: 1. reformy vzdelávania v oblasti IKT, mediálnej gramotnosti a výpočtového myslenia; 2. podpora účinných školských politík v oblasti IKT posilnením úlohy koordinátorov IKT; 3. digitálne zruční učitelia a školitelia pre učiteľov a 4. vytvorenie znalostného a poradenského centra na podporu škôl pri digitalizácii poskytovania vzdelávania. Právne predpisy o novom rámci IKT pre povinnú školskú dochádzku vo Flámsku nadobudnú účinnosť do 31. decembra 2023.

Reforma R-4.02: „Fond na podporu vyššieho vzdelávania“ Flámskeho spoločenstva

Cieľom tejto reformy je predložiť dokument o vízii týkajúci sa týchto troch cieľov: 1. vytvoriť nadčasovú a flexibilnú ponuku vo flámskych inštitúciách vysokoškolského vzdelávania; 2. ďalší rozvoj celoživotného vzdelávania vo vysokoškolskom vzdelávaní a 3. čo najlepšie využívať digitálne formy vzdelávania. Konkrétne sa vo vízii i) vymedzí nový profil vysokoškolského vzdelávania vo Flámsku s cieľom zabezpečiť, aby inštitúcie vysokoškolského vzdelávania boli najmodernejšie a ii) vypracuje sa vízia celoživotného vzdelávania. Výhľadový dokument schváli minister školstva a odbornej prípravy flámskej vlády do 31. decembra 2023.

Reforma R-4.03: Právne akty na zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky a absencií a riešenie trvalého vylúčenia Francúzskeho spoločenstva

Cieľom tejto reformy je znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky. Táto reforma pozostáva z prijatia právnych aktov na zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky a absencií medzi žiakmi na základných školách a na riešenie trvalého vylúčenia.

Investícia I-4.01: „Digisprong“ Flámskeho spoločenstva

Táto investícia pozostáva z týchto dvoch prvkov: 1. poskytnúť všetkým školám digitálne zariadenie pre každého študenta a 2. poskytnúť učiteľom účinné vzdelávacie nástroje a odbornú prípravu na zlepšenie ich digitálnych zručností. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2022.

Investícia I-4.02: „Fond na podporu vyššieho vzdelávania“ Flámskeho spoločenstva

Táto investícia pozostáva z 1) vytvorenia nadčasovej a flexibilnej ponuky vo flámskych inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, 2) ďalšieho rozvoja celoživotného vzdelávania vo vysokoškolskom vzdelávaní a 3) podpory udržateľného zavádzania nových digitálnych foriem vzdelávania. Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2023.

Investícia I-4.03: „Personalizované poradenstvo v oblasti povinnej školskej dochádzky“ Francúzskeho spoločenstva

Táto investícia sa vyvíja s cieľom reagovať na psychosociálne, vzdelávacie a pedagogické problémy žiakov základných a stredných škôl a bojovať proti šíreniu javov znevýhodnenia vo vzdelávaní a predčasného

ukončovania školskej dochádzky v dôsledku pandémie COVID-19. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2022.

Investícia I-4.04: „Digitálna stratégia pre vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých“ Francúzskeho spoločenstva

Cieľom tejto investície je digitálne vybavenie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých. Pozostáva z udeľovania grantov na digitálne vybavenie inštitúciám vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých.

Investícia I-4.05: „Digitálny obrat pre školy v Bruseli“ regiónu hlavného mesta Brusel

Cieľom tejto investície je zlepšiť výkonnosť vzdelávacích systémov. Táto investícia pozostáva z poskytovania 1. zariadení IKT a 2. prístupových bodov WIFI do bruselských škôl.

Investícia I-4.06: „Digitálna transformácia vzdelávania“ nemecky hovoriacej komunity

Cieľom investície je vybaviť všetkých učiteľov a študentov stredných škôl laptopmi. Vybavenie učiteľov sa uskutočňuje na dobrovoľnom základe: iba učitelia, ktorí požiadali o laptop, musia byť vybavení laptopom. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia I-4: „Poskytovanie digitálneho vybavenia a IT infraštruktúry školám“

Cieľom tejto investície je poskytnúť školám digitálne vybavenie a IT infraštruktúru.

Investícia pozostáva z týchto čiastkových opatrení/akcií:

- Investícia I-4.01: „Digisprong“ Flámskeho spoločenstva
- Investícia I-4.06: „Digitálna transformácia vzdelávania“ nemecky hovoriacej komunity

J.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
127	Digisprong (R-4.01)	M	Prijatie nového rámca IKT pre povinnú školskú dochádzku vo Flámsku	Prijatie nových právnych predpisov flámskym parlamentom na zlepšenie rámca IKT				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Prijatie nových právnych predpisov flámskym parlamentom na zlepšenie súčasného rámca IKT v dvoch aspektoch: — úloha koordinátorov IKT v školách — a minimálne ciele IKT. Právne predpisy umožnia i) posilniť úlohu koordinátorov IKT na všetkých úrovniach vzdelávania a zabezpečiť lepší dohľad nad politikou IKT v školách prostredníctvom zmeny dekrétu 31 a ii) ratifikovať minimálne ciele pre2. a3. stupeň stredoškolského vzdelávania.
128	Fond na podporu vysokoškolského vzdelávania (R-4.02)	M	Dokument o vízii pre budúce, agilné a digitálne vysokoškolské vzdelávanie	Prijatie vízie flámskou vládou				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Súhlas ministra školstva a odbornej prípravy s víziou flámskej vlády, v ktorej sa stanovuje profil vysokoškolského vzdelávania a celoživotného vzdelávania vo Flámsku. Cieľom nového znenia je stanoviť víziu vytvorenia flámskeho portfólia vysokoškolského vzdelávania, ktoré bude nadčasové a pružné. Vypracuje sa po konzultácii so širokým spektrom zainteresovaných strán vrátane inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, odbornej oblasti a sociálnych partnerov. Konkrétne sa v ňom i) vymedzí nový profil vysokoškolského vzdelávania vo Flámsku s cieľom zabezpečiť, aby inštitúcie vysokoškolského vzdelávania boli najmodernejšie a ii) vypracuje sa vízia celoživotného vzdelávania.

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
129	Právne akty na zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky a absencií a riešenie trvalého vylúčenia (R-4.03)	M	Právne akty proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov				ŠTVRŤROK	2024	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov 1. na zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky a absencií medzi žiakmi základných škôl a 2. na riešenie trvalého vylúčenia a zriadenie medzisieťových komôr na prejednávanie odvolaní proti rozhodnutiam o trvalom vylúčení.
131	Poskytovanie digitálneho vybavenia a IT infraštruktúry školám (I-4)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti vzdelávacích systémov		Počet škôl/inštitúcií prijímajúcich finančné prostriedky	0	3 828	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	3828 škôl a/alebo vzdelávacích inštitúcií v Belgicku dostalo finančné prostriedky na modernizáciu infraštruktúry IKT vrátane: — Flámske spoločenstvo (I-4.01): 3785 škôl povinnej školskej dochádzky — Nemecky hovoriace spoločenstvo (I-4.06): 43 škôl povinnej školskej dochádzky.
133	Digitálna stratégia pre vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých (I-4.04)	T	Udeľovanie grantov na digitálne vybavenie		Udelené granty	0	77	ŠTVRŤROK	2026	Granty na digitálne vybavenie boli udelené 77 inštitúciám vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých.
134	Fond vyššieho vzdelávania (I-4.02)	T	Zlepšenie ponuky vysokoškolského		Počet inštitúcií vysokoškolskéh o vzdelávania,	0	7	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Sedem inštitúcií vysokoškolského vzdelávania využilo fond na podporu vysokoškolského vzdelávania.

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
			vzdelávania vo Flámsku, aby bolo odolnejšie voči budúcim zmenám a pružnejšie		ktoré dostali finančné prostriedky					Prostredníctvom pokročilého fondu vysokoškolského vzdelávania inštitúcie vysokoškolského vzdelávania na základe analýz portfólií odbornej prípravy vypracujú akčné plány na úpravu a zníženie existujúcich ponúk a v prípade potreby vytvoria nové. Okrem toho sa pozornosť venuje prispôsobeniu programov na základe požiadaviek trhu práce a spoločnosti. Všetky flámske inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sú oprávnené navrhovať a predkladať projekty v rámci tejto výzvy na predkladanie projektov. Účasť na tejto výzve však nie je povinná pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ani nepredkladá plán záruky prijatia.
135	Personalizované poradenstvo v oblasti povinnej školskej dochádzky (I-4.03)	M	Prijatie nového zákonného rámca, v ktorom sa stanovujú podmienky zásahu systému	Prijatie zákonného rámca, ktorým sa stanovujú podmienky zásahu systému, parlamentom Francúzskeho spoločenstva				OTÁZKA Č. 3	2021	Prijatie nového zákonného rámca parlamentom Francúzskeho spoločenstva, ktorý upravuje prechodný systém vrátane ustanovení týkajúcich sa: 1. poskytnutie zdrojov školám v súvislosti so stratégiami diferenciácie a nápravy a bojom proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky; 2. úprava zmlúv PR-FPO/WBE v súvislosti s krízou a 3. misie CPMS v súvislosti s krízou.
136	Personalizované poradenstvo v oblasti povinnej školskej	T	Zavedenie posilneného podporného mechanizmu pre študentov v núdzi		Školy (a CPMS), ktoré využívajú podporu a koučing	0	531	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Nasadenie dodatočných zdrojov (ako sú učitelia, pedagógovia, zamestnanci psychologickej podpory) na podporu 531 škôl/CPMS na základe identifikovaných potrieb.

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	dochádzky (I-4.03)									
137	Digitálny spiatočný let na bruselské školy (I-4.05)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti vzdelávacích systémov		Zariadenia IKT a hotspoty WIFI nainštalované v školách	900	2 200	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	V bruselských školách sa nainštaluje 2200 zariadení IKT (ako sú prenosné počítače, tablety, interaktívne tabule) a prístupových bodov WIFI. Rozdelenie vychádza z potrieb škôl (so zameraním na školy s nižším sociálno-ekonomickým indexom).
138	Digitálny spiatočný let na bruselské školy (I-4.05)	T	Vybavenie škôl zariadeniami IKT a prístupovými bodmi WIFI		Zariadenia IKT a prístupové body WIFI	2 200	3 500	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	V bruselských školách sa dodá 3500 zariadení IKT a prístupových bodov WIFI.

K. KOMPONENT 4.2: ODBORNÁ PRÍPRAVA A ZAMESTNÁVANIE ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN;

Opatrenia navrhované v rámci tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti sú zamerané na posilnenie sociálnej integrácie a integrácie zraniteľných skupín do trhu práce vrátane osôb s migrantským pôvodom, žien, osôb so zdravotným postihnutím, väzňov a osôb ohrozených digitálnym vylúčením. Viaceré opatrenia sú zamerané na podporu digitálnej integrácie a zlepšenie prístupu k základným službám, ako je elektronická verejná správa, spojením poskytovania digitálneho vybavenia s odbornou prípravou v oblasti digitálnych zručností.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre danú krajinu 2019.2 týkajúceho sa posilnenia integrácie zraniteľných skupín do trhu práce a k odporúčaniu pre danú krajinu č. 2020.2 o zmierňovaní vplyvu krízy na zamestnanosť a jej sociálnych dôsledkov.

K.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-4.04: Boj proti diskriminácii na trhu práce spolkového štátu

Reforma sa zameriava na boj proti diskriminácii na trhu práce a pozostáva z 1. zlepšenia regulačného rámca testov diskriminácie; uverejnenia zákona, ktorým sa zriaďuje oddelenie v rámci federálnej verejnej služby pre zamestnanosť, prácu a sociálny dialóg zodpovedné za monitorovanie rozmanitosti a vypracovanie odvetvových informačných prehľadov týkajúcich sa štruktúry zamestnanosti v každom odvetví činnosti a 3. odbornej prípravy pre služby monitorovania sociálneho práva federálnej verejnej služby pre zamestnanosť, prácu a sociálny dialóg s cieľom zlepšiť účinnosť diskriminačných testov. Upravený regulačný rámec pre testy diskriminácie nadobudne účinnosť do 1. januára 2024.

Reforma R-4.05: „Stratégia rekvalifikácie“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom reformy je podporiť udržateľnú integráciu zraniteľných skupín do trhu práce. Táto reforma pozostáva z nadobudnutia účinnosti právnych aktov a začlenenia strategických ukazovateľov do zmluvy o riadení spoločnosti Actiris na roky 2023 – 2027.

Reforma R-4.06: „Inkluzívny trh práce“ Flámskeho spoločenstva

Reforma je zameraná na integráciu znevýhodnených skupín do trhu práce a pozostáva z 1. revízie právnych predpisov na podporu integrácie migrantov do trhu práce a 2. dodatkov o nediskriminácii a začlenení, ktoré sa pridali k odvetvovým dohovorom. Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Investícia I-4.07: „Stratégia rekvalifikácie“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom investície je podporiť udržateľnú integráciu zraniteľných skupín do trhu práce. Pozostáva z 1. zavedenia systematického posudzovania jazykových a digitálnych zručností uchádzačov o zamestnanie; poskytovania „núdzovej“ starostlivosti o deti pre rodičov, ktorí boli prijatí do zamestnania alebo absolvujú odbornú prípravu, a 3. podpory projektov sociálnej inovácie.

Investícia I-4.08: „Elektronické začlenenie pre Belgicko“ federálneho štátu

Cieľom investície je podporiť sociálnu a hospodársku integráciu zraniteľných skupín do spoločnosti zlepšením ich digitálnych zručností. Investícia pozostáva z výzvy na predkladanie projektov na podporu digitálneho začlenenia zraniteľných skupín. Projekty sa zameriavajú buď na 1. zvyšovanie informovanosti zraniteľných cieľových skupín s cieľom oboznámiť sa s príslušnými IKT s cieľom zlepšiť ich osobnú situáciu a posilniť sociálnu integráciu; zlepšenie digitálnych zručností zraniteľných cieľových skupín s cieľom zlepšiť ich osobnú situáciu a posilniť sociálnu integráciu, alebo 3. zlepšenie digitálnych zručností opatrovateľov zraniteľných cieľových skupín. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2024.

Investícia I-4.09: „Digitálna platforma pre väzňov“ spolkového štátu

Cieľom investície je podporiť sociálnu a hospodársku integráciu väzňov do spoločnosti prostredníctvom digitálnych služieb. Investícia pozostáva zo zavedenia digitálnej platformy vo väzniciach vrátane digitálnych modulov súvisiacich s digitálnou komunikáciou, elektronickým vzdelávaním, prekladom a encyklopédiou.

Investícia I-4.10: „Rod a práca“ spolkového štátu

Cieľom investície je analyzovať rodovú nerovnosť na trhu práce a podporovať integráciu žien do trhu práce. Investícia pozostáva zo zverejnenia výzvy na predkladanie projektov zameraných na integráciu zraniteľných žien do trhu práce. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia I-4.11: „Digibanks“ Flámskeho regiónu

Cieľom investície je podporovať sociálnu a hospodársku integráciu zraniteľných skupín podporou ich digitálneho začlenenia na komunálnej úrovni. Investícia pozostáva z 1. zabezpečenia rovnakého prístupu k digitálnym technológiám, 2. poskytovania odbornej prípravy a výmeny poznatkov na posilnenie digitálnych zručností a 3. poskytovania digitálneho prístupu k základným službám. Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2022.

K.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
139	Rekvalifikačná stratégia (R-4.05)	M	Právne akty na podporu integrácie zraniteľných skupín do trhu práce	Uverejnenie právnych aktov v úradnom vestníku				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov, ktorými sa 1. zavádza systematické posudzovanie digitálnych a jazykových zručností uchádzačov o zamestnanie a 2. zavádza bonus pre zamestnávateľov pri nábore uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím. Zahrnúť do zmluvy o riadení na roky 2023 – 2027 strategické ukazovatele, ako *je miera ukončenia (taux de sortie vers* l'emploi), za ktoré sú spoločne zodpovedné Actiris, Bruxelles Formation a VDAB Brussel.
140	Boj proti diskriminácii na trhu práce (R-4.04)	M	Upravený regulačný rámec a lepšie uplatňovanie diskriminačných testov	Uverejnenie upraveného regulačného rámca v úradnom vestníku				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	(1) Uverejnenie upraveného regulačného rámca pre diskriminačné testy v úradnom vestníku (článok 42/1 Sociálneho trestného zákonníka), 2) uverejnenie zákona v úradnom vestníku, ktorým sa zriaďuje oddelenie v rámci FPS pre zamestnanosť, prácu a sociálny dialóg zodpovedné za monitorovanie rozmanitosti a vypracovanie odvetvových informačných prehľadov týkajúcich sa štruktúry zamestnanosti v každom odvetví činnosti a 3) odborná príprava pre služby monitorovania sociálneho práva Federálnej verejnej služby pre zamestnanosť, prácu a sociálny dialóg

Nasled ujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										s cieľom zlepšiť účinnosť diskriminačných testov.
141	Inkluzívny trh práce (R-4.06)	T	Ukončenie odvetvových nediskriminačných opatrení		Sektory	0	37	ŠTVRŤROK	2023	(1) Nadobudnutie účinnosti revidovaného flámskeho dekrétu o integrácii na podporu integrácie migrantov do trhu práce; (2) 37 profesijných odvetví vykonáva akčné plány v oblasti nediskriminácie (pozri dodatky Nediskriminácia a začlenenie na roky 2021 – 2022). Flámska vláda hodnotí vykonávanie každého odvetvového akčného plánu.
143	Stratégia rekvalifikácie (I-4.07)	M	Udeľovanie grantov súvisiacich s iniciatívami sociálnej inovácie	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným uchádzačom				ŠTVRŤROK	2023	Udeľovanie grantov verejnými službami zamestnanosti na iniciatívy v oblasti sociálnej inovácie.
144	Stratégia rekvalifikácie (I-4.07)	T	Poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie v oblasti jazykových a digitálnych zručností		Uchádzačov	0	6 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Poradenstvo v oblasti digitálnych a jazykových zručností vrátane poradenstva v oblasti odbornej prípravy využilo 6000 uchádzačov o zamestnanie.
146	Digitálna integrácia pre Belgicko (I-4.08)	T	Udeľovanie grantov		Udelené granty	0	15	ŠTVRŤROK	2024	Udelenie 15 grantov príslušným orgánom a PPS Sociálna integrácia na projekty spĺňajúce kritériá výzvy na predkladanie projektov E-INCLUSION PRE BELGICKO. Projekty sa zameriavajú na 1. zvyšovanie informovanosti zraniteľných cieľových skupín s cieľom

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										oboznámiť sa s príslušnými IKT s cieľom zlepšiť ich osobnú situáciu a posilniť sociálnu integráciu; zlepšiť digitálne zručnosti zraniteľných cieľových skupín s cieľom zlepšiť ich osobnú situáciu a posilniť sociálnu integráciu a 3. zlepšiť digitálne zručnosti opatrovateľov zraniteľných cieľových skupín.
147	Digitálna platforma pre väzňov (I-4.09)	T	Zavedenie digitálnej platformy		Väznice	0	36	ŠTVRŤROK	2026	Zavedenie digitálnej platformy vrátane digitálnych modulov v 36 väzniciach v súvislosti s digitálnou komunikáciou, elektronickým vzdelávaním, prekladom a encyklopédiou.
148	Pohlavie a práca (I-4.10)	T	Podpísanie dohôd o grante		Granty	0	18	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Podpísanie 18 dohôd o grante v nadväznosti na výzvu na predkladanie projektov „Chlieb a ruže“.
149	Digibanks (I-4.11)	T	Podpísanie partnerstiev na podporu digitálnej integrácie		Obce	0	100	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Podpísanie partnerstva Digibank 100 obcí vo Flámsku s ministerstvom práce a sociálneho hospodárstva Flámska s cieľom 1) zabezpečiť rovnaký prístup k digitálnym technológiám; 2. posilnenie digitálnych zručností prostredníctvom odbornej prípravy a výmeny poznatkov; 3. obstaranie digitálneho prístupu k základným službám.

L. KOMPONENT 4.3: SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA

Opatrenia v rámci tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti sledujú dva ciele:

- zvýšenie ponuky sociálneho bývania s cieľom poskytnúť zraniteľným skupinám (bezdomovcom, osobám so zdravotným postihnutím alebo stratou samostatnosti) dôstojné podmienky bývania ako súčasť stratégie deinštitucionalizácie;
- zlepšenie pokrytia starostlivosti o deti v ranom veku, najmä v prípade zraniteľných domácností vo Valónsku vrátane žien a osamelých rodičov s nízkymi príjmami.

Cieľom tejto zložky je poskytnúť zraniteľným skupinám infraštruktúru na uľahčenie ich integrácie do trhu práce a v širšom zmysle do spoločnosti.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania 2019.2 týkajúceho sa faktorov, ktoré odrádzajú od práce a posilňujú integráciu zraniteľných skupín do trhu práce, a k odporúčaniu pre danú krajinu č. 2020.2 o zmierňovaní vplyvu krízy na zamestnanosť a sociálnu oblasť.

L.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia I-4.12: „Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby“ Valónskeho regiónu

Cieľom tejto investície je zvýšiť počet bytových jednotiek verejných služieb (nízkonájomné bývanie, inkluzívne a solidárne bývanie, ako aj ubytovacie miesta pre chudobne ubytované skupiny). Investícia pozostáva z vytvorenia verejnoprospešných bytových jednotiek a vybavenia domov zraniteľných osôb telefonickými pomocnými boxmi.

Investícia I-4.13: „Vytvorenie a obnova infraštruktúry starostlivosti o deti v ranom veku“ Valónskeho regiónu

Cieľom investície je zlepšiť pokrytie starostlivosti o deti v ranom veku vo Valónskom regióne. Investícia pozostáva z vytvorenia miest starostlivosti o deti.

L.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
150	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	M	Valónska stratégia deinštitucionalizácie (Valónska politika v oblasti zdravia)	Schválenie valónskej stratégie deinstitutionalizácie valónskou vládou				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Schválenie stratégie Valónskeho regiónu pre deinštitucionalizáciu v kontexte valónskej zdravotnej politiky, najmä pre starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím: 1. špecifikovanie koncepcie deinštitucionalizácie; 2. stanovenie kritérií pre inštitucionalizáciu a deinštitucionalizáciu; 3. poskytnutie kvantitatívneho a kvalitatívneho posúdenia deinštitucionalizácie iniciovanej hostiteľskými a ubytovacími inštitúciami; 4. vypracovanie súčasného stavu poskytovania služieb; 5. vypracovanie odporúčaní na sfunkčnenie stratégie.
151	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	T	Zadanie časti prác		Obytné jednotky	0	280	ŠTVRŤROK	2024	Zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác prevádzkovateľmi na 280 bytových jednotiek s nízkym nájomným.
152	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	T	Inštalácia pomocných schránok na diaľku pre zraniteľné osoby		Nainštalované vzdialené asistenčné boxy	0	5 000	OTÁZKA Č. 3	2025	5000 pomocných schránok umiestnených v domácnostiach zraniteľných osôb, t. j. osôb vo veku 65 rokov a viac, osôb so zdravotným postihnutím, príjemcov AAP (allocation pour l'Aide aux Personnes Âgées) alebo príjemcov SAFA (Service d'Aide aux Familles et aux Aînés).

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
153	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	T	Obytné jednotky pripravené na obsadenie		Počet kúpených, novovybudovaných alebo renovovaných bytových jednotiek	0	1 212	OTÁZKA Č. 3	2026	1212 kúpených, novovybudovaných alebo renovovaných bytových jednotiek verejných služieb (bývanie s nízkym nájomným, inkluzívne a solidárne bývanie, ako aj ubytovacie miesta pre chudobne ubytované skupiny) je pripravených na obývanie.
154	Budovanie a obnova infraštruktúry starostlivosti o deti v ranom veku (I-4.13)	T	Zadávanie zákaziek na práce pre predkladateľov projektov		Miesta starostlivosti o deti	0	255	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Zadávanie zákaziek na práce prevádzkovateľmi (v jasliach) pre 15 % novovytvorených miest starostlivosti o deti, t. j. 255.
155	Budovanie a obnova infraštruktúry starostlivosti o deti v ranom veku (I-4.13)	T	Otváranie miest v zariadeniach starostlivosti o deti		Počet vytvorených alebo renovovaných miest starostlivosti o deti	0	1 700	OTÁZKA Č. 3	2026	V zariadeniach starostlivosti o deti úrovne 2 bolo vytvorených 1700 nových miest v zariadeniach starostlivosti o deti. Nové miesta starostlivosti o deti sa vytvárajú v dôsledku výstavby nových budov, nákupu novej infraštruktúry, renovácie existujúcich budov alebo otvorenia ďalších nových miest v existujúcich zariadeniach Úradu pre narodenie a dieťa (*Office de la naissance et de l'* enfance).

M. KOMPONENT 4.4: KONIEC KARIÉRY A DÔCHODKY

Cieľom tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti je poskytnúť politickú reakciu na výzvy dôchodkového systému, pokiaľ ide o sociálnu primeranosť a fiškálnu udržateľnosť.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.1 s cieľom zabezpečiť fiškálnu udržateľnosť dôchodkového systému.

M.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-4.07: „Koniec kariéry a dôchodky“ spolkového štátu

Cieľom tejto reformy je 1) zabezpečiť odolnosť dôchodkového systému voči budúcim zmenám, 2) zlepšiť finančnú udržateľnosť systému sociálneho zabezpečenia a verejných financií, 3) posilniť solidárnu úlohu dôchodkového systému, 4) posilniť „zásadu poistenia“, 5) zaviesť „rodový test“, (6) zabezpečiť konvergenciu medzi rôznymi dôchodkovými systémami a v rámci nich, (7) zlepšiť efektívnosť administratívnych služieb zaoberajúcich sa dôchodkami. Prijmú sa právne predpisy na reformu dôchodkového systému, pričom sa rozumie, že sa v nich môžu stanoviť primerané prechodné obdobia pre určité ustanovenia.

S cieľom zapojiť zainteresované strany plánuje federálna vláda v roku 2021 zorganizovať konferenciu o zamestnanosti so zameraním na „koniec kariéry“.

M.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Seq.Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
156	Dôchodok a koniec kariéry (R-4.07)	M	Akčný plán založený na výsledkoch konferencie o zamestnanosti	Živé vysielanie (a jeho záznam) diskusií z konferencií o zamestnanosti a navrhovaného akčného plánu, ktoré sú zaradené do programu federálnej rady ministrov				ŠTVRŤROK	2022	Živé vysielanie (a jeho záznam) diskusií na konferencii o zamestnanosti zo strany administratívy (SPF ETCS). Návrh akčného plánu na zvýšenie miery zamestnanosti zamestnancov, ktorí sa blížia ku koncu svojej kariéry, založený na mapovaní existujúcich relevantných federálnych opatrení, ktorý vypracovalo spolkové ministerstvo práce, a príspevkov sociálnych partnerov, regiónov a iných zainteresovaných strán pred konferenciou a počas nej sa vypracúva a zaraďuje do programu Rady ministrov. Cieľ tohto akčného plánu sa má premietnuť do konkrétnych regulačných návrhov (legislatívnych alebo administratívnych), ktoré majú prijať federálne orgány (v prípade potreby spolkový parlament).
157	Dôchodok a koniec kariéry (R-4.07)	M	Návrh dôchodkovej reformy	Reformný návrh prijatý Radou ministrov federálnej vlády				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Návrh prijatý Radou ministrov federálnej vlády na reformu dôchodkového systému, ktorý obsahuje tieto prvky: I) Opatrenia na zlepšenie finančnej a sociálnej udržateľnosti dôchodkového systému; II) Opatrenia na stimulovanie ľudí, aby zostali aktívni na trhu práce aj po splnení podmienok predčasného odchodu do dôchodku; III) Opatrenia na posilnenie svojej solidárnej úlohy s cieľom zabezpečiť dôstojný minimálny dôchodok, jeho poisťovaciu úlohu a rodovú rovnováhu, pričom sa zohľadní celkový cieľ zlepšenia finančnej a sociálnej udržateľnosti dôchodkového režimu;

Seq.Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										IV) Opatrenia na zabezpečenie konvergencie medzi rôznymi systémami a v rámci nich.
158	Dôchodok a koniec kariéry (R-4.07)	M	Prijatie dôchodkovej reformy	Prijatie zákona o reforme dôchodkového systému spolkovým parlamentom				ŠTVRŤROK	2024	Prijatie právnych predpisov na reformu dôchodkového systému spolkovým parlamentom. Právne predpisy obsahujú tieto prvky: I) Opatrenia na zlepšenie finančnej a sociálnej udržateľnosti dôchodkového systému; II) Opatrenia na stimulovanie ľudí, aby zostali aktívni na trhu práce aj po splnení podmienok predčasného odchodu do dôchodku; III) Opatrenia na posilnenie svojej solidárnej úlohy s cieľom zabezpečiť dôstojný minimálny dôchodok, jeho poisťovaciu úlohu a rodovú rovnováhu, pričom sa zohľadní celkový cieľ zlepšenia finančnej a sociálnej udržateľnosti dôchodkového režimu; IV) Opatrenia na zabezpečenie konvergencie medzi rôznymi systémami a v rámci nich.

N. KOMPONENT 5.1: ODBORNÁ PRÍPRAVA A TRH PRÁCE;

Tento komponent belgického plánu obnovy a odolnosti pozostáva z opatrení zameraných na zvýšenie miery zamestnanosti pri súčasnom zabezpečení inkluzívneho trhu práce. Opatrenia pozostávajú z vybavenia pracovnej sily zručnosťami zodpovedajúcimi súčasným a budúcim potrebám trhu práce vrátane zelenej a digitálnej transformácie a zvýšenia účasti na trhu práce prostredníctvom odbornej prípravy, aktivácie a koučingu, ale aj riešenia pascí zamestnania a zabezpečenia toho, aby sa oplatilo pracovať.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre danú krajinu 2019.2 na zníženie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a k odporúčaniu pre danú krajinu č. 2020.2 na zmiernenie vplyvu krízy na zamestnanosť a sociálnu oblasť.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

N.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia I-5.01: „A6K/E6K Centrum digitálnych a technologických inovácií a odbornej prípravy“ Valónskeho regiónu

Cieľom opatrenia je podporiť digitálne a technologické inovácie a vzdelávanie. Investícia pozostáva z renovácie a výstavby budov, v ktorých sa nachádzajú centrá A6K a E6K.

Investícia I-5.02: „Biotechnologický kampus EÚ“ Valónskeho regiónu

Cieľom opatrenia je podporiť strategické a hospodárske odvetvia vo Valónsku, ako sú odvetvia biotechnológií, reindustrializácie alebo obrany, prostredníctvom pokročilých a digitálnych programov odbornej prípravy. Opatrenie pozostáva z výstavby a vybavenia biotechnologického kampusu EÚ vo Valónsku.

Investícia I-5.03: „Modernizácia infraštruktúry pokročilej odbornej prípravy“ Valónskeho regiónu

Cieľom opatrenia je podporiť rozvoj zručností vo Valónsku. Opatrenie pozostáva z výstavby, renovácie a/alebo vybavenia budov na odbornú prípravu a služby zamestnanosti.

Investícia I-5.04: „Ofenzíva vzdelávania a kariéry“ Flámskeho regiónu

Cieľom opatrenia je podporiť odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie. Opatrenie spočíva v poskytovaní podpory podnikom na kontroly spôsobilosti, inovačnú stratégiu a odbornú prípravu.

Investícia I-5.05: „Stratégia oživenia trhu práce“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom opatrenia je realizovať stratégiu obnovy trhu práce v regióne Brusel – hlavné mesto. Opatrenie spočíva v poskytovaní podpory uchádzačom o zamestnanie alebo pracovníkom vo forme odbornej prípravy, skríningu alebo testovania.

Investícia I-5.06: „Digitálne zručnosti“ Flámskeho regiónu

Cieľom opatrenia je podporiť digitálnu transformáciu vo Flámsku. Opatrenie spočíva v sprístupnení digitálnych nástrojov a služieb občanom, zamestnávateľom a partnerom flámskych verejných služieb zamestnanosti (VDAB).

Investícia I-5.07: „Digitálne celoživotné vzdelávanie“ Valónskeho regiónu

Cieľom investičného opatrenia je posilniť digitálnu odbornú prípravu vo Valónsku. Opatrenie spočíva vo výstavbe alebo renovácii budov vybavených na digitálnu odbornú prípravu alebo v prevode budov vybavených na digitálnu odbornú prípravu na príjemcu prostredníctvom dlhodobej dohody o využívaní nehnuteľností.

Reforma R-5.01: „Obmedzenie dávok v nezamestnanosti v priebehu času a posilnená degresívna štruktúra dávok v nezamestnanosti“ spolkového štátu

Reformné opatrenie pozostáva z dvoch oblastí: Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa i) obmedzujú dávky v nezamestnanosti na maximálne 24 mesiacov a ii) posilňuje degresívna štruktúra dávok v nezamestnanosti.

Reforma R-5.03: „Vzdelávací účet“ spolkového štátu

Reformné opatrenie pozostáva z troch častí. Cieľom opatrenia je i) udeliť každému pracovníkovi individuálne právo na odbornú prípravu; II) vytvoriť daňové výhody pre spoločnosti, ktoré poskytujú zamestnancom viac hodín odbornej prípravy, než je už stanovené v právnych predpisoch, a iii) po konzultácii s federálnymi subjektmi odstrániť prekážky účasti na odbornej príprave pre pracovníkov v dočasnej nezamestnanosti. Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

S cieľom poskytnúť každému pracovníkovi individuálne právo na odbornú prípravu (i) sa plánuje zmena zákona z 5. marca 2017 o realizovateľnej a zvládnuteľnej práci. Podľa súčasných právnych predpisov je potrebné na medziodvetvovej úrovni zabezpečiť, aby mal každý pracovník v priemere päť dní odbornej prípravy (alebo ekvivalentný počet hodín) za rok. Ambíciou reformy je dosiahnuť individuálne právo každého zamestnanca na odbornú prípravu pred koncom volebného obdobia. Podniky s menej ako 10 zamestnancami a podniky s menej ako 20 zamestnancami zostávajú mutatis mutandis s výhradou výnimiek alebo odchýlok.

V prípade ii) reforma nadobudla účinnosť 1. januára 2021, ako sa stanovuje v hlave 2 kapitole 1 oddiele 4 programového zákona z 20. decembra 2020 uverejneného v úradnom vestníku 30. decembra 2020. Daňové zvýhodnenie má formu oslobodenia od platenia preddavku na daň pre zamestnancov, ktorí absolvovali kurz odbornej prípravy v trvaní najmenej 10 dní počas neprerušeného obdobia 30 kalendárnych dní (pre podniky s prácou na zmeny alebo nočnou prácou počas neprerušeného obdobia 60 kalendárnych dní; v prípade malých podnikov je prahová hodnota 5 dní počas neprerušeného obdobia 75 kalendárnych dní).

S cieľom odstrániť prekážky účasti na odbornej príprave pre pracovníkov v dočasnej nezamestnanosti iii) sa reformou zavádza povinnosť, aby boli pracovníci v dlhodobej alebo štrukturálnej dočasnej nezamestnanosti zaregistrovaní na príslušnom regionálnom úrade.

Novela zákona z 5. marca 2017 o realizovateľnej a zvládnuteľnej práci nadobudne účinnosť do 1. januára 2022.

Reforma R-5.04: „Celoživotné vzdelávanie“ Flámskeho spoločenstva

Reformné opatrenie pripraví pôdu pre individuálny vzdelávací a kariérny účet, ktorý jasne zviditeľní všetky stimuly v oblasti odbornej prípravy na jednom centrálnom mieste, aby občania jasne poznali svoje práva na vzdelávanie a dostupnú podporu. Sociálni partneri a flámska vláda sa dohodnú na vízovom dokumente, v ktorom sa stanoví, ako sa vo Flámsku zavedie vzdelávací a kariérny účet, pričom sa zohľadní potreba zvýšiť transparentnosť pre občanov, lepšie začlenenie zraniteľných skupín a zabezpečenie súladu s platformou digitálnych vzdelávacích účtov zriadenou na federálnej úrovni. Výhľadový dokument sa doručí do 30. júna 2022.

Reforma R-5.05: „Reforma podpory pre uchádzačov o zamestnanie vo Valónsku“ Valónskeho regiónu

Cieľom reformných opatrení je zlepšiť efektívnosť aktivácie uchádzačov o zamestnanie vo Valónsku úpravou vyhlášky týkajúcej sa koučingu a podpory uchádzačov o zamestnanie orientovanej na riešenia. Cieľom novej koučingu a podpory zameranej na riešenia pre uchádzačov o zamestnanie je podporovať všetkých uchádzačov o zamestnanie, využívať všetky dostupné informácie, overovať zručnosti pri registrácii a optimalizovať spoluprácu medzi valónskymi verejnými službami zamestnanosti (Forem) a podpornými partnermi. V rámci reformy sa využijú účinné digitálne nástroje, ktoré umožnia riadiť dištančné a/alebo osobné kariérne dráhy pre najnezávislejších uchádzačov o zamestnanie a zároveň posilnia osobnú podporu pre tých, ktorí podporu najviac potrebujú. Dekrét týkajúci sa koučingu a podpory pre

uchádzačov o zamestnanie zameranej na riešenia sa prijme do 30. septembra 2021 a nadobudne účinnosť desať dní po jeho uverejnení v úradnom vestníku.

N.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
159	A6K/E6K Centrum digitálnych a technologických inovácií a odbornej prípravy (I-5.01)	M	Činnosť vyvinutá prostredníctvom A6K-E6K	Správa o dokončených obchodných krokoch riadiaceho výboru				ŠTVRŤROK	2023	Správa o krokoch rozvoja podnikania dokončených na zriadenie centra digitálnych a technologických inovácií a odbornej prípravy: rozvoj inkubačnej ponuky zriadením budovateľa podniku, rozvojom ponuky digitálnej odbornej prípravy, výzvou na predkladanie projektov pre dokončené startupy, technologickými demonštráciami a infraštruktúrou spojenou s spoluprácou a operačnými projektmi.
160	Modernizácia infraštruktúry pokročilej odbornej prípravy (I-5.03)	T	Budovy a zariadenia		m^2	0	8 935	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	8 935 m² budov: - Technocité – nákup a zariadenie budov - Infraštruktúra FOREM-u – výstavba budovy (budov) - Centrum ekotechnológií – Mons – výstavba, vybavenie a vybavenie budov
161	Biotechnologický kampus EÚ (I-5.02)	T	Budovy a zariadenia		m^2	0	5 500	OTÁZKA Č. 3	2025	5 500 m² budovy vybavenej modulmi virtuálnej reality, ponornou miestnosťou STEM, vybavením pre digitálne dvojčatá, digitálnym vybavením pre vzdelávacie miestnosti a robotizovanou výrobnou linkou.
162	A6K/E6K Centrum digitálnych a technologických inovácií a odbornej prípravy (I-5.01)	T	Dokončenie renovácie a rozšírenia A6K – E6K		m^2	5 000	25 000	ŠTVRŤROK	2026	25 000 m² obnovených a postavených budov.
163	Modernizácia infraštruktúry pokročilej	T	Budovy a zariadenia		m²	8 935	35 574	ŠTVRŤROK	2026	Ďalších 26 639 m² budov, t. j. spolu 35 574 m²: - Aptaskil – výstavba, vybavenie a vybavenie budov. - „Ecocentre de formation“ v Belehrade – výstavba a vybavenie budov

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	odbornej prípravy (I-5.03)									- Technifutur – renovácia, zariadenie a vybavenie budovy (budov) - „Centre des Ecotechnologies“ v Jemappes – výstavba, vybavenie a vybavenie budov.
164	Ofenzíva v oblasti vzdelávania a kariéry (I-5.04)	T	Podpora dovoleniek na odbornú prípravu a online ponuky odbornej prípravy vo Flámsku		Počet zápisov na online odbornú prípravu/právo na dovolenku na odbornú prípravu, ktoré sa využili	0	307 500	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Od roku 2021 bolo zaregistrovaných 307500 odchodov na odbornú prípravu alebo zápis do online ponuky odbornej prípravy.
165	Vzdelávanie a kariérne dobrovoľníctvo (I-5.04)	T	Podpora pre podniky vo Flámsku prostredníctvom kontrol spôsobilosti a výziev na predkladanie projektov		Podniky	0	357	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Podporu využilo 357 podnikov prostredníctvom jedného z týchto projektov: (i) Kontroly spôsobilosti pre MSP. (ii) Výzva „Otvorená inovačná strategická transformácia“ pre podniky sociálneho hospodárstva. (iii) Výzva na „odbornú prípravu zameranú na budúcnosť s cieľom podporiť najzraniteľnejšie skupiny v sociálnom hospodárstve“ pre podniky sociálneho hospodárstva.
166	Stratégia na oživenie trhu práce zameraná na efektívnosť a optimalizáciu aktivačných politík a politík	T	Aktivačná podpora pre uchádzačov o zamestnanie a pracovníkov v regióne		Osoby	0	600	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	600 ľudí dostalo podporu vo forme odbornej prípravy, skríningu alebo testovania na rekvalifikáciu alebo presmerovanie na povolania s nedostatkom pracovnej sily.

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	odbornej prípravy (I-5.05)		Brusel – hlavné mesto							
167	Vzdelávanie a kariérne dobrovoľníctvo (I-5.04)	M	Podpora pre dočasne nezamestnaných vo Flámsku	Predložená správa VDAB, v ktorej sa potvrdzuje osvetová činnosť				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Všetky osoby dočasne nezamestnané od 1. januára 2021 kontaktujú flámske verejné služby zamestnanosti (VDAB), aby sa zapísali na odbornú prípravu, stáž, dočasné zamestnanie alebo dobrovoľnícku prácu.
168	Celoživotné vzdelávanie Flámskeho spoločenstva (R-5.04)	M	Výhľadový dokument o účte vzdelávania a kariéry vo Flámsku	Uverejnenie dohody vládou				ŠTVRŤROK	2022	Dohoda medzi sociálnymi partnermi a flámskou vládou o vízovom dokumente, v ktorej sa stanoví, ako sa vo Flámsku zavedie vzdelávací a kariérny účet, pričom sa zohľadní potreba zvýšiť transparentnosť pre občanov, lepšie začlenenie zraniteľných skupín a zabezpečenie súladu s platformou digitálnych vzdelávacích účtov zriadenou na federálnej úrovni.
169	Digitálne zručnosti (I-5.06)	T	Rozvoj ponuky elektronického vzdelávania vo Flámsku		Projekty elektronického vzdelávania	0	37	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Na základe výzvy na predkladanie projektov je schválených, spustených a dokončených 37 projektov elektronického vzdelávania.
170	Digitálne zručnosti (I-5.06)	M	Digitálne nástroje a služby pre občanov, zamestnávateľov a partnerov flámskych verejných služieb zamestnanosti (VDAB)	Správa VDAB a odboru WSE o riadení a monitorovaní politiky				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Občania, zamestnávatelia alebo partneri VDAB vo Flámsku majú k dispozícii tieto digitálne nástroje a služby: 1. Digitálna kariérna platforma pre občanov. 2. Digitálna priehradka zamestnávateľa VDAB a platforma digitálnych partnerov. 3. Digitálny zamestnávateľský pult odboru WSE. 4. Otvorená dátová platforma ministerstva WSE so súbormi údajov.

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
171	Digitálne celoživotné vzdelávanie (I-5.07)	M	Budovy vybavené na odbornú prípravu v oblasti digitálnych zručností	Realizované projekty				ŠTVRŤROK	2026	Vybavenie IKT je k dispozícii v 39 imerzívnych výcvikových priestoroch. K dispozícii sú programy odbornej prípravy, ktoré zahŕňajú základné digitálne zručnosti alebo zručnosti v oblasti IT. 6000 m² budov postavených alebo renovovaných alebo prevedených na prijímateľa na základe dlhodobej dohody o využívaní nehnuteľností, vybavených na odbornú prípravu v oblasti digitálnych zručností, pričom 1500 m² je vybavených ako platforma pre reinžinierstvo a STEM.
172	Vzdelávací účet (R-5.03)	M	Federálna reforma, ktorou sa rozvíja individuálny nárok zamestnancov na odbornú prípravu.	Uverejnenie v úradnom vestníku				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Na základe dialógu medzi sociálnymi partnermi a federálnou vládou prijatie revízie zákona z 5. marca 2017 o realizovateľnej a zvládnuteľnej práci, ktorou sa zavádza spôsob, ktorým sa zabezpečí, že od roku 2024 budú mať všetci pracovníci v priemere 5 dní odbornej prípravy ročne.
173	Vzdelávací účet (R-5.03)	M	Federálna reforma vytvárajúca stimuly pre spoločnosti na poskytovanie odbornej prípravy	Uverejnenie v úradnom vestníku				ŠTVRŤROK	2021	Prijatie programového zákona parlamentom z 20. decembra 2020, ktorým sa stanovuje čiastočné oslobodenie (11,75 %) od platenia zrážkovej dane pre pracovníkov po odbornej príprave v trvaní najmenej 10 dní.

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
174	Vzdelávací účet (R-5.03)	M	Reforma, ktorou sa zavádza povinná registrácia vo verejných službách zamestnanosti	Ustanovenia vo vyhláške, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Nadobudnutie účinnosti dekrétu, ktorým sa stanovuje povinnosť, aby pracovníci v dlhodobej alebo štrukturálnej dočasnej nezamestnanosti boli zaregistrovaní na príslušnom regionálnom úrade.
175	Časové obmedzenie dávok v nezamestnanosti a posilnená degresívna štruktúra dávok v nezamestnanosti (R-5.01)	M	Federálna reforma dávok v nezamestnanosti	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti právneho aktu				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa obmedzuje trvanie dávok v nezamestnanosti na maximálne 24 mesiacov a posilňuje degresívna štruktúra dávok v nezamestnanosti.
177	Reforma podpory pre uchádzačov o zamestnanie vo Valónsku (R-5.05)	M	Reforma podpory pre uchádzačov o zamestnanie vo Valónsku	Uverejnenie v úradnom vestníku				OTÁZKA Č. 3	2021	Prijatie dekrétu valónskym parlamentom o koučingu a podpore uchádzačov o zamestnanie orientovanej na riešenia.

O. KOMPONENT 5.2: PODPORA HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Cieľom tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti je prispieť k oživeniu hospodárstva a uľahčiť prechod na ekologickejšie a digitalizovanejšie hospodárstvo zameraním zdrojov na inovácie a podporu sľubných odvetví. Opatrenia v rámci tejto zložky majú tri konkrétnejšie ciele:

- podpora rozvoja činností, ktoré ponúkajú sľubné príležitosti z hľadiska pridanej hodnoty a zvyšovania hodnoty územia;
- napredovanie a podpora výskumu a inovácií s cieľom rozvíjať budúci hospodársky potenciál krajiny a zabezpečiť jej excelentnosť a konkurencieschopnosť;
- podpora zavádzania efektívnejších výrobných procesov založených najmä na vznikajúcich technológiách.

V tejto zložke sa osobitná pozornosť venuje MSP, ktoré tvoria väčšinu belgickej hospodárskej štruktúry a boli obzvlášť zasiahnuté hospodárskou krízou.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.3 tým, že sa v ňom vyzýva na zameranie sa na výskum a inovácie a na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu, ako aj na odporúčanie pre danú krajinu 2020.3, v ktorom sa vyzýva na zlepšenie podnikateľského prostredia, prednostné uskutočnenie verejných investičných projektov a podporu súkromných investícií na podporu oživenia hospodárstva.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

O.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia I-5.08: „Jadrová medicína“ spolkovej krajiny

Cieľom tejto investície je zabezpečiť v budúcnosti dostatočnú dostupnosť rádioizotopov 177Lu a 225Ac v rámci nukleárnej medicíny na liečbu rakoviny. Pozostáva z podpory výstavby infraštruktúry potrebnej na zabezpečenie zvýšenia dodávok 177Lu a predloženia správy, v ktorej sa skúma uskutočniteľnosť výroby rádioizotopu 225Ac.

Investícia I-5.10: „Výskum a vývoj: Minimalizácia odpadu počas demontáže“ federálneho štátu

Cieľom tejto investície je rozšíriť belgické odborné znalosti s cieľom minimalizovať množstvo rádioaktívneho odpadu vyprodukovaného počas prípadného vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky. Pozostáva z výstavby zariadenia na spracovanie materiálov.

Investícia I-5.11: „Posilniť výskum a vývoj“ Flámskeho regiónu

Cieľom tejto investície je podporiť inovácie hospodárskych subjektov vo Flámsku prostredníctvom výskumu, vývoja a inovácií s osobitným zameraním na tri oblasti: digitalizácia, udržateľnosť a zdravie. Predpokladajú sa dve rôzne osi. Prvá os pozostáva z projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií so zameraním na udržateľné, digitálne a zdravotné činnosti, do ktorých sú zapojené spoločnosti alebo inštitúcie, ktoré sa nezameriavajú na podnikateľské činnosti (napríklad nemocnice, univerzity, výskumné centrá). Druhá os pozostáva z podpory výskumu, vývoja a inovácií pre spoločnosti.

Z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa podporuje časť nákladov na túto investíciu. Táto investícia môže získať podporu aj z iných programov alebo nástrojov Únie na náklady, ktoré nie sú podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Investícia I-5.12: „Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem“ Valónskeho regiónu

Cieľom tejto investície je podporiť rozvoj poľnohospodárskeho sektora. Pozostáva z vytvorenia infraštruktúry malého rozsahu na podporu potravinových reťazcov a výstavby dvoch logistických centier s infraštruktúrou pre energiu z obnoviteľných zdrojov a výstavby kritickej infraštruktúry.

Investícia I-5.13: Digitalizácia valónskeho odvetvia cestovného ruchu Valónskeho regiónu

Cieľom tejto investície je digitalizovať odvetvie cestovného ruchu vo Valónskom regióne. Cieľom projektu je podporiť prítomnosť prevádzkovateľov cestovného ruchu online.

Investícia I-5.19: Kapitálová injekcia do spoločnosti Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) na podporu spoločností pôsobiacich v oblasti biotechnológií

Cieľom tohto opatrenia je podporiť rastový potenciál hospodárstva Belgicka alebo ktoréhokoľvek iného členského štátu Európskej únie štrukturálnou úpravou úrovne dostupnej verejnej podpory na riešenie zlyhaní trhu a neefektívnosti v rámci hospodárstva. Opatrenie pozostáva z kapitálovej injekcie vo výške 39821020 EUR do Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

PMV prijme novú investičnú politiku na využívanie dodatočného vlastného imania. Investičná politika zahŕňa tieto prvky:

a. opis finančného produktu, ktorý ponúka PMV, t. j. kapitálová účasť, ktorá môže mať podobu vlastného kapitálu, konvertibilných úverov, kvázi vlastného kapitálu, hybridného dlhového kapitálu, ako sú hlboko podriadené úvery s podielom na zisku, akcionárske úvery, záruky akcionárov, mezanínové financovanie, rizikové úvery, warranty alebo iné formy nástrojov vlastného kapitálu ponúkajúce akciové riziko;

b. očakávaný typ oprávnených konečných príjemcov PMV, t. j. spoločností pôsobiacich v oblasti biotechnológie vrátane oblasti červenej a zelenej biotechnológie;
c. cieľové obdobie investícií PMV je od 5 do 15 rokov;
d. PMV používa pre dodatočný kapitál ten istý systém auditu a kontroly, ktorý Komisia kladne posúdila v súlade s článkom 157 nariadenia (EÚ, Euratom) 2024/2509.

V investičnej politike sa vyžaduje, aby finančné produkty, ktoré dodatočná kapitálová podpora podporuje, boli v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investičná politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,4 ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,5 iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami6 a mechanickými biologickými čistiarňami7. Okrem toho v prípade všeobecnej podpory podnikov investičná politika vylučuje spoločnosti

[4] S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

[5] Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

[6] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

[7] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôsobenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

s podstatným zameraním8 na tieto odvetvia: I) výroba energie z fosílnych palív a súvisiace činnosti9; II) energeticky náročné odvetvia a/alebo odvetvia s vysokými emisiami $CO_2$10; III) výroba, prenájom alebo predaj znečisťujúcich vozidiel11; IV) zber, spracovanie a zneškodňovanie odpadu12, v) spracovanie jadrového paliva, výroba jadrovej energie. Investičná politika si okrem toho vyžaduje súlad konečných príjemcov **s** príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 31. augusta 2026.

Reforma R-5.06: „Optimalizácia postupov: Rýchlejšie povoľovacie a odvolacie konania“ Flámskeho regiónu

Cieľom tejto reformy je zjednodušenie postupov udeľovania environmentálnych povolení, a to aj zavedením podmienok pre možnosť odvolať sa proti rozhodnutiam. Pozostáva z preskúmania existujúceho nariadenia s cieľom skrátiť čas potrebný na spracovanie prípadu a poskytnúť väčšiu právnu istotu. Na konci preskúmania sa uverejní správa poskytujúca prehľad nových a preskúmaných opatrení. Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.

Reforma R-5.07: „Rozšírenie inovačnej základne“ Flámskeho regiónu

Cieľom tejto reformy je zabezpečiť, aby existujúce nástroje neobmedzovali prístup MSP k inovačným dotáciám. Pozostáva z preskúmania existujúcich nástrojov zameraných na stimuláciu inovácií, ktoré sú ľahšie dostupné a prispôsobené potrebám MSP. Na konci preskúmania sa uverejní správa poskytujúca prehľad nových a preskúmaných opatrení. Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.

Investícia I-5.18: „SMELD: Najmodernejšia MEtal MElting Limiting waste during D & D’ of the Federal State (Odstránenie odpadu počas D & D)

Cieľom investície je rozšíriť kapacitu na spracovanie kovov recyklovaných z operácií vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky. V tejto súvislosti investícia pozostáva zo zriadenia taviacej pece použiteľnej v nerádioaktívnom režime.

Investícia I-5.20 – Kapitálová injekcia do SFPIM Defence

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť odolnosť belgického hospodárstva štrukturálnou úpravou úrovne verejnej podpory dostupnej na riešenie zlyhaní trhu a neefektívnosti v sektoroch bezpečnosti a obrany hospodárstva.

---

[8] Predpokladá sa, že konečný príjemca má „podstatné zameranie“ na odvetvie alebo podnikateľskú činnosť, ak sa takéto odvetvie alebo činnosť považuje za podstatnú súčasť podnikateľskej činnosti konečného príjemcu vo vzťahu k hrubým príjmom, zisku alebo klientskej základni konečného príjemcu. Hrubé príjmy z obmedzeného sektora alebo činnosti v žiadnom prípade nepresiahnu 50 % hrubých príjmov.

[9] S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

[10] Vrátane činností a aktív v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené na bezodplatné prideľovanie kvót na činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

11 Znečisťujúce vozidlá sú vymedzené ako vozidlá s nulovými emisiami.

[12] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých existujú dôkazy na úrovni zariadenia.

Opatrenie pozostáva z kapitálovej injekcie vo výške 49 037 212 EUR do SFPIM Defence (ďalej len „fond“), dcérskej spoločnosti SFPIM, s cieľom financovať investície do obrany a bezpečnosti, ako sa uvádza ďalej.

Stanovy a interné predpisy SFPIM Defence obsahujú tieto prvky:

a. Vymedzenie cieľov fondu a oprávnených investičných oblastí, ktoré môže fond podporiť kapitálom vloženým v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti: I) rozvoj ochranných budov a infraštruktúry civilnej ochrany, ii) výstavba a modernizácia infraštruktúry s dvojakým použitím, iii) investície do kybernetickej bezpečnosti a iv) modernizácia podnikov vrátane podpory výskumu a vývoja.
b. Požiadavka, aby fond fungoval v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Zákon obsahuje aj požiadavku zabezpečiť, aby rozsah investícií, ktoré sa majú realizovať, bol v súlade s tým, čo možno financovať z rozpočtu EÚ, a to aj podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c. Požiadavka, aby bol fond dcérskou spoločnosťou SFPIM a aby SFPIM bol jediným vlastníkom fondu. Kapitál vložený v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa vyčlení na kapitálové a kvázi kapitálové investície.
d. Riadiaca štruktúra fondu, zloženie a povinnosti rôznych riadiacich orgánov, riadiacich orgánov a príslušných investičných výborov a spôsoby ich nominácie.
e. Požiadavka, aby investičné rozhodnutia fondu prijímali príslušné orgány a schvaľovali ich väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády Belgicka. V stanovách SFPIM Defence sa predovšetkým stanoví, že na schválenie investícií podporovaných z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa vyžaduje dvojitá väčšina: jednoduchá väčšina všetkých členov predstavenstva (6/10) spolu s jednoduchou väčšinou nezávislých členov predstavenstva (3/4). Týmito ustanoveniami sa zabezpečí, aby žiadne investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti nemohli byť schválené bez väčšiny nezávislých členov.

f. Požiadavka, aby fond opísal a zaviedol systém riadenia a kontroly na predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu, ako sa vymedzuje v článku 61 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a aby podnikol právne kroky na vymáhanie finančných prostriedkov, ktoré boli sprenevierené; a vydanie audítorskej správy spolkového audítorského orgánu s výrokom bez výhrad alebo výrokom s výhradou s obmedzeným vplyvom na systém riadenia a kontroly dcérskej spoločnosti.

g. Požiadavka, aby sa kapitál vložený do fondu používal na základe investičnej politiky.

Investičná politika na použitie kapitálu vloženého v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do SFPIM Defence zahŕňa tieto prvky:

1. Opis investičných oblastí fondu v súlade s oprávnenými oblasťami stanovenými v zákone.
2. Opis finančných produktov vrátane vlastného kapitálu a kvázi vlastného kapitálu, cieľov fondu, spôsobu, akým bude fond poskytovať podporu, a očakávaných oprávnených konečných prijímateľov, ktorých bude fond spočiatku podporovať. Tieto finančné produkty musia byť v súlade so zákonom, ktorým sa zriaďuje fond, a to aj s tým, čo možno financovať z rozpočtu EÚ.
3. Predpokladaný harmonogram krokov na realizáciu počiatočných investícií.

4. Ustanovenia, ktorými sa zabezpečí, aby finančné produkty podporované zo SFPIM Defence s kapitálom vloženým v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti boli v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investičná politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento

zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,13 ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,14 iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami[15] a mechanickými biologickými čistiarňami[16].

5. Okrem toho v prípade všeobecnej podpory podnikov prostredníctvom vlastného kapitálu vloženého v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti investičná politika vylučuje spoločnosti s podstatným zameraním17 na tieto odvetvia: I) výroba energie z fosílnych palív a súvisiace činnosti18; II) energeticky náročné odvetvia a/alebo odvetvia s vysokými emisiami $CO_2$19; III) výroba, prenájom alebo predaj znečisťujúcich vozidiel20; IV) zber, spracovanie a zneškodňovanie odpadu21, v) spracovanie jadrového paliva, výroba jadrovej energie. Investičná politika si okrem toho vyžaduje súlad konečných príjemcov s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

[13] S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. ; C) lietadlá používané na civilnú ochranu alebo hasičské účely a vozidlá na špeciálne účely, ktoré sú založené na najlepších dostupných úrovniach environmentálnych vlastností v danom odvetví; a d) výstavba nových cestných spojení, mostov a/alebo tunelov s individuálnou dĺžkou menej ako 20 kilometrov a obnova ciest, mostov a/alebo tunelov.

[14] Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

[15] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

[16] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôsobenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

[17] Predpokladá sa, že konečný príjemca má „podstatné zameranie“ na odvetvie alebo podnikateľskú činnosť, ak hrubé príjmy plynúce z obmedzeného odvetvia alebo činnosti presahujú 50 % hrubých príjmov.

[18] S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

[19] Vrátane činností a aktív v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

20 Znečisťujúce vozidlá sú vymedzené ako vozidlá s nulovými emisiami.

[21] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

Uspokojivé splnenie všetkých míľnikov v rámci tohto opatrenia je podmienené uspokojivým splnením míľnika „investičná politika a systém riadenia a kontroly SFPIM Defence“.

Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 31. augusta 2026.

O.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
179	Nukleárna medicína (I-5.08)	M	Vybudované rádioizotopové zariadenie a získané licencie (FANC a FAGG)	Postavené zariadenie				ŠTVRŤROK	2026	Bolo vybudované rádioizotopové zariadenie 177Lu. Získali sa licencie od Agence fédérale de Contrôle nucléaire (FANC) a Spolkovej agentúry pre lieky a zdravotnícke výrobky (FAGG).
180	Nukleárna medicína (I-5.08)	M	Správa uverejnená	Správa opisujúca technologický balík potrebný na pokračovanie vo veľkovýrobe 225Ac z 226Ra uverejnená				ŠTVRŤROK	2026	Bola uverejnená správa opisujúca technologický balík potrebný na pokračovanie rozsiahlej výroby 225Ac z 226Ra. Táto správa musí obsahovať tieto prvky: 1. Prevádzková inštalácia horúcich komôr v SCK CEN na manipuláciu so zdrojmi 226Ra 2. Konštrukcia konvertora elektrónov na gama, ktorá sa má vybudovať pre veľkovýrobu 3. Konštrukcia cieľového modulu a modulu ožarovania, ktoré sa majú vybudovať pre veľkovýrobu 4. plne rozšírená metóda rádiochemickej separácie a proces recyklácie 226Ra – pripravené na rozsiahle vykonávanie 5) Koncepčný návrh výrobného zariadenia 225Ac
184	Výskum a vývoj: Minimalizácia odpadu počas	M	Zadanie verejnej zákazky na výstavbu zariadenia na	Písomné oznámenie o zadaní verejnej zákazky na				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Oznámenie spolkového ministra hospodárstva a práce o zadaní zákazky na výstavbu zariadenia na spracovanie materiálu (MaT), ktoré je potrebné na

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	demontáže (I-5.10)		spracovanie materiálov (Mat)	výstavbu zariadenia na spracovanie materiálov (MaT)						vykonanie skúšok za studena a predvedenie technológií, ktoré sa majú vyvinúť na opätovné použitie, recykláciu a konečné zneškodnenie nejadrového odpadu z činností vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky; musia sa získať potrebné stavebné povolenia. Budova musí byť v súlade so všetkými uplatniteľnými právnymi predpismi na spolkovej a flámskej úrovni týkajúcimi sa smernice 2011/92.
185	Výskum a vývoj: Minimalizácia odpadu počas demontáže (I-5.10)	M	Zariadenie na spracovanie materiálov (MaT) skonštruované a pripravené na uvedenie do prevádzky	Vybudované zariadenie na spracovanie materiálov (MaT)				ŠTVRŤROK	2026	Zariadenie na spracovanie materiálov (MaT) je skonštruované a pripravené na uvedenie do prevádzky. F-nota, ktorou sa schvaľuje uvedenie zariadenia pre MaT do prevádzky, je podpísaná Bel V.
186	Posilnenie výskumu a vývoja (I-5.11)	M	Zadávanie verejných zákaziek na projekty v oblasti výskumu a vývoja a infraštruktúry	Oznámenie o projektoch, ktorým boli udelené granty				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Oznámenie VLAIO a oddelenia Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) o pridelení 200 projektov úspešným uchádzačom na základe výzvy na predkladanie návrhov s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. 20 000 000 EUR sa pridelí na projekt „PREVAIL“ Na projekty udelené prostredníctvom grantových schém, ktoré nepracujú s výzvami na predkladanie projektov, súlad s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) sa presadzuje aj prostredníctvom kritéria oprávnenosti založeného na rovnakom zozname vylúčených subjektov a požiadavke súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
187	Posilnenie výskumu a vývoja (I-5.11)	M	Financované projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a infraštruktúry	Platby na projekty, ktorým bolo udelené povolenie				ŠTVRŤROK	2026	Najmenej 20 000 000 EUR sa vyplatí na projekt „PREVAIL“ (TEFHW4AI). Do tejto sumy sa nezapočítavajú žiadne sumy poskytnuté z iných programov alebo nástrojov Únie. Najmenej 190 600 000 EUR sa vyplatí na projekty vybrané na základe výziev na predkladanie návrhov a grantových schém.
188	Premiestnenie potravín a rozvoj	M	Zadávanie verejných zákaziek na práce na	Písomné oznámenie				ŠTVRŤROK	2024	Zadávanie verejných zákaziek na práce na výstavbu dvoch logistických centier

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	logistických platforiem (I-5.12)		výstavbu dvoch logistických centier	o zadaní verejných zákaziek na práce na výstavbu dvoch logistických centier						so špecifikáciami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov.
189	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	T	Podpora 30 projektov premiestnenia potravín, 4 rozvíjajúcich sa odvetví a 5 častí infraštruktúry		Projekty	0	39	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Udelenie dotácií na 30 infraštruktúr malého rozsahu, 4 väčšie štrukturálne projekty (jeden pre každý sektor: ovocie, zelenina, obilniny, rastlinné bielkoviny) a najmenej 5 kusov infraštruktúry.
190	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	T	Dokončenie výstavby a vybavenia dvoch logistických centier		Uzly	0	2	ŠTVRŤROK	2025	Výstavba a vybavenie dvoch logistických centier s celkovou plochou 5500 m². Vybavenie týchto dvoch logistických centier zahŕňa inštaláciu 700 kWp (solárne panely), 15 nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a 200 kW zásobníka energie.
191	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	T	Dokončila sa výstavba najmenej 2 častí infraštruktúry, 22 infraštruktúr malého rozsahu a realizácia 4 väčších štrukturálnych projektov a posilnilo sa 5 decentralizovaných logistických centier.		Infraštruktúra	0	33	ŠTVRŤROK	2026	Dokončila sa výstavba najmenej 2 častí infraštruktúry, 22 infraštruktúr malého rozsahu a realizácia 4 väčších štrukturálnych projektov. Posilnenie piatich decentralizovaných centier prostredníctvom: Poľný obvodný súd Charleroi: inštalácia prevádzkového vybavenia a nábytku, ako sú lúpacie a odrezávacie linky, pasterizačné a baliace zariadenia.

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										Vykonal sa prieskum trhu na podporu miestneho potravinového dodávateľského reťazca centra. Obvodný súd v Liège: Inštalácia prevádzkového vybavenia a nábytku, ako je lúpacia a rezacia linka, práčka/extraktor a pasterizačné a baliace zariadenie. Vykonal sa prieskum trhu na podporu miestneho potravinového dodávateľského reťazca centra. Obvodný súd v Luxembursku: Vybavenie centra chladiarenským nákladným vozidlom a digitálnymi nástrojmi na riadenie logistiky. Vykonal sa prieskum trhu na podporu miestneho potravinového dodávateľského reťazca centra. Pole Obvodný súd Namur: Výstavba novej skladovacej haly vrátane chladiarne a výstavba ďalšej chladiarne v existujúcej budove vo Floreffe. Výstavba nového skladovacieho a spracovateľského priestoru vrátane chladiarne v lokalite Rhisnes. Pole Mabio: Výstavba chladiarne a inštalácia vybavenia a prevádzkového nábytku pre logistiku a jedného chladiaceho vozidla. Vykonal sa prieskum trhu na podporu miestneho potravinového dodávateľského reťazca centra. Výstavba a rekonštrukcia zariadení

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										nesmie podporovať vykurovacie systémy založené na fosílnych palivách vrátane kotlov na zemný plyn.
192	Digitalizácia valónskeho odvetvia cestovného ruchu (I-5.13)	T	Počet ubytovacích zariadení, organizácií alebo atrakcií cestovného ruchu dostupných v rámci „užšej regionálnej dekomercializácie“		Počet ubytovacích zariadení, organizácií alebo atrakcií cestovného ruchu	0	600	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	600 turistických ubytovacích zariadení, organizácií alebo atrakcií je uvedených na tabuli alebo je k dispozícii na rezerváciu v „outil régional de commercialisation“ (ORC).
255	Kapitálová injekcia do spoločnosti Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) na podporu spoločností pôsobiacich v oblasti biotechnológií (I-5.19)	M	Investičná politika	Prijatie investičnej politiky				ŠTVRŤROK	2026	Prijatie novej investičnej politiky na využívanie dodatočného vlastného imania.
256	Kapitálová injekcia do spoločnosti Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) na	M	Kapitálová injekcia	Osvedčenie o premiestnení				ŠTVRŤROK	2026	Flámsko prevedie 39 821 020 EUR na PMV s cieľom zvýšiť svoje vlastné imanie. Okrem kapitálovej injekcie do PMV, ktorá predstavuje investíciu z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Flámsko do 31. augusta

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	podporu spoločností pôsobiacich v oblasti biotechnológií (I-5.19)									2026 predloží správu, v ktorej uvedie opatrenia, ktoré PMV prijal na vykonávanie investičnej politiky, vrátane krokov prijatých na vykonávanie finančných produktov, ktoré sa majú pôvodne podporiť dodatočným vlastným kapitálom, ako aj očakávané kroky, ktoré sa majú prijať na ďalšie vykonávanie týchto produktov.
193	Reforma – Zrýchlené povoľovacie a odvolacie konania (R-5.06)	M	Reforma environmentálneho povolenia a odvolacích konaní	Uverejnenie správy a vládnych rozhodnutí.				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Uverejnenie správy schválenej ministrom spravodlivosti a presadzovania práva, životného prostredia, energetiky a cestovného ruchu kabinetom van Flámska, ktorá poskytuje prehľad nových a revidovaných opatrení na zjednodušenie administratívnych postupov týkajúcich sa postupov udeľovania environmentálnych povolení a vládnych rozhodnutí.
194	Reforma – Rozšírenie inovačnej základne (R-5.07)	M	Reforma nariadenia o podpore inovácií	Uverejnenie správy a súvisiacich rozhodnutí vlády				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Uverejnenie správy schválenej flámskym ministrom hospodárstva, inovácií, práce, sociálneho hospodárstva a poľnohospodárstva, ktorá poskytuje prehľad nových a revidovaných opatrení na zlepšenie prístupu MSP k opatreniam na podporu inovácií a súvisiacich vládnych rozhodnutí.

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
249	SMELD-Fed (I-5.18)	M	Zriaďuje sa taviaca pec v priemyselnom meradle	Taviaca pec v priemyselnom meradle je nastavená v nerádioaktívnom režime				ŠTVRŤROK	2026	Taviaca pec v priemyselnom meradle je nastavená v nerádioaktívnom režime.
257	Kapitálová injekcia do SFPIM Defence (I-5.20)	M	Investičná politika a systém riadenia a kontroly SFPIM Defence.	Prijatie investičnej politiky a vydanie audítorskej správy spolkového audítorského orgánu s výrokom bez výhrad alebo výrokom s výhradou s obmedzeným vplyvom na systém riadenia a kontroly SFPIM Defence.				ŠTVRŤROK	2026	Prijatie novej investičnej politiky pre SFPIM Defence na využívanie dodatočného kapitálu. SFPIM Defence opísal a zaviedol systém riadenia a kontroly na predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu, ako sa vymedzuje v článku 61 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a na prijímanie právnych krokov s cieľom vymáhať finančné prostriedky, ktoré boli spreneverené. Spolkový audítorský orgán vydá audítorskú správu s výrokom bez výhrad alebo výrokom s výhradou s obmedzeným vplyvom na systém riadenia a kontroly SFPIM Defence.
258	Kapitálová injekcia do SFPIM Defence (I-5.20)	M	Kapitálová injekcia	Osvedčenie o premiestnení				OTÁZKA Č. 3	2026	Belgicko prevedie 49 037 212 EUR na spoločnosť SFPIM Defence s cieľom zvýšiť svoje vlastné imanie. Okrem kapitálovej injekcie do SFPIM Defence, ktorá predstavuje investíciu

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Belgicko do 31. augusta 2026 zašle správu, v ktorej uvedie opatrenia, ktoré SFPIM Defence prijala na vykonávanie investičnej politiky, vrátane krokov prijatých na implementáciu finančných produktov, ktoré sa majú pôvodne podporiť dodatočným kapitálom, ako aj očakávané kroky, ktoré sa majú prijať na ďalšiu implementáciu týchto produktov.

O.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

I-5.21 – Rozšírené opatrenie: Kapitálová injekcia do SFPIM Defence

Táto investícia zvyšuje investície I-5.20: Kapitálová injekcia do fondu SFPIM Defence. Pozostáva z dodatočnej kapitálovej injekcie vo výške 95000000 EUR do SFPIM Defence.

Uspokojivé splnenie všetkých míľnikov v rámci tohto opatrenia je podmienené uspokojivým splnením míľnika „investičná politika a systém riadenia a kontroly SFPIM Defence“.

O.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
259	Rozšírené opatrenie: Kapitálová injekcia do SFPIM Defence (I-5.21)	M	Kapitálová injekcia	Osvedčenie o premiestnení				OTÁZKA Č. 3	2026	Belgicko prevedie 95 000 000 EUR na spoločnosť SFPIM Defence s cieľom zvýšiť svoje vlastné imanie.

P. KOMPONENT 5.3: OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Cieľom opatrení v rámci tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti je vo všeobecnosti prispieť k rozvoju obehového a nízkouhlíkového hospodárstva. Usilujú sa najmä o rozvoj recyklácie, opätovného použitia a priemyselnej symbiózy. Okrem podpory určitých postupov je cieľom podporovať inovácie v oblasti spracovania odpadu a zdrojov a rozvíjať odbornú prípravu v určitých oblastiach obehového hospodárstva.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre danú krajinu 2019.3, v ktorom sa Belgicko vyzýva, aby hospodársku politiku súvisiacu s investíciami zameralo *okrem iného* na nízkouhlíkovú a energetickú transformáciu a výskum a inovácie, ako aj odporúčania pre danú krajinu 2020.3, v ktorom sa Belgicko vyzýva, aby zameralo investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na čistú a efektívnu výrobu, obehové hospodárstvo a výskum a inovácie.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

P.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-5.08: Bruselská regionálna stratégia hospodárskej transformácie regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom tejto reformy je navrhnúť regionálnu stratégiu hospodárskej transformácie mobilizáciou všetkých nástrojov regionálnej hospodárskej politiky, dosiahnutím lepšej koordinácie a spolupráce medzi verejnými aktérmi, ako aj aktívnou účasťou súkromného sektora. Jeho operačné ciele majú vychádzať z výsledkov 10 pracovných skupín.

V regionálnej stratégii pre hospodársku transformáciu sa stanovia ciele na rok 2030 a akčný plán na päť rokov. Prijme sa rozhodnutím vlády regiónu Brusel – hlavné mesto do 31. marca 2022.

Reforma R-5.09: „Regulačné obežníky Flámska“ Flámskeho regiónu

Obehové Flámsko je ústrednou platformou vo Flámsku, ktorej cieľom je uľahčiť prechod na obehové hospodárstvo v spolupráci s priemyselnými partnermi, znalostnými inštitúciami, orgánmi verejnej správy, bankami a občianskou spoločnosťou. Touto reformou sa výrazne zlepší a rozšíri riadenie tejto platformy. V tomto rámci sa verejno-súkromné partnerstvá zameriavajú na kombináciu tematických pracovných programov, ako je obehová výstavba, chémia/plasty, iné výrobné reťazce vo výrobnom priemysle, biohospodárstvo a potravinový reťazec, a na niekoľko strategických nástrojov (financovanie, inovácie, obehové dodávky, výskum, informovanosť). Znenie plánu a pracovných programov sa očakáva do 31. decembra 2021.

Investícia I-5.14: „Recyklačné centrum“ Flámskeho regiónu

Cieľom tejto investície je vybudovať, prispôsobiť alebo rozšíriť šesť recyklačných zariadení, aby sa umožnila miestna obehová výroba.

Investícia I-5.15: „Belgický obežník spoločnosti Builds Back“ spolkového štátu

Cieľom tejto investície je urýchliť prechod na obehové hospodárstvo v Belgicku. Toto opatrenie spočíva v presadzovaní iniciatív obehového hospodárstva dokončením projektov a vykonávaním opatrení na zvyšovanie informovanosti pre MSP.

Investícia I-5.16: Zavedenie obehového hospodárstva vo Valónskom regióne

S cieľom zaviesť valónske obehové hospodárstvo sa budú investovať do výskumných a vývojových projektov, ktoré opätovne využívajú, rozširujú a/alebo recyklujú kovy, batérie alebo nerastné suroviny.

P.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
195	Bruselská regionálna stratégia hospodárskej transformácie (R-5.08)	M	Prijatie regionálnej stratégie pre hospodársku transformáciu	Rozhodnutie vlády regiónu Brusel – hlavné mesto o prijatí stratégie				ŠTVRŤROK	2022	Stratégia regiónu Brusel pre hospodársku transformáciu prijatá vládou regiónu Brusel – hlavné mesto (Décision *du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale*), v ktorej sa vymedzujú ciele na rok 2030 na základe koordinácie medzi verejnými aktérmi a aktívnej účasti súkromného sektora vrátane päťročného akčného plánu zahŕňajúceho prioritné oblasti činnosti, ktorým sa zavádza ucelený balík verejných stimulov pre inovácie a priaznivého pre podnikanie v záujme ekologickej transformácie.
196	Správa a riadenie Flámska (R-5.09)	M	Spustenie riadiacej skupiny pre obehové Flámsko	Vymenovanie riadiacej skupiny pre riadenie obehového Flámska a prijatie plánu a pracovných programov				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Riadiaca skupina pre riadenie obehového Flámska bola vymenovaná a prijali sa plány a pracovné programy na usmerňovanie projektov obehového hospodárstva a rozvoj strategických nástrojov.
197	Recyklačné centrum (I-5.14)	T	Zadanie šiestich verejných zákaziek recyklačným zariadeniam		Zariadenia	0	6	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Na podporu bolo vybraných šesť investičných projektov pre recyklačné zariadenia. Porota posúdi projekty, konečný výber potvrdí flámsky minister životného prostredia. Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažnej výzvy na predkladanie návrhov s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečuje, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										zoznamu vylúčených subjektov. V rozhodnutiach o poskytnutí grantu sa stanoví, že pomoc sa poskytne pod podmienkou, že činnosť je v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
198	Recyklačné centrum (I-5.14)	T	Dokončenie prác v šiestich recyklačných zariadeniach		Zariadenia	0	6	ŠTVRŤROK	2026	Šesť recyklačných zariadení vybudovaných, rozšírených alebo prispôsobených na modernizované recyklačné procesy.
200	Belgický obežník spoločnosti Builds Back (I-5.15)	M	Realizácia opatrení na zvyšovanie informovanosti MSP a projektov v oblasti obehového hospodárstva	Správy o dokončení obehových projektov				ŠTVRŤROK	2026	Dodanie: • 1 informačná kampaň v priebehu troch rokov • 1 webové sídlo pre MSP vrátane 1 nástroja na sebahodnotenie Kladné hodnotiace listy vydané pre 9 obehových projektov v rámci výzvy na predkladanie návrhov, ktoré obsahujú kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečuje, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarňami; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie.

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
201	Zavádzanie obehového hospodárstva vo Valónsku (I-5.16)	M	Zadávanie verejných zákaziek na projekty podporujúce obehové hospodárstvo vo Valónsku	Oznámenie o zadaní verejných zákaziek úspešným uchádzačom				ŠTVRŤROK	2022	Výber úspešných uchádzačov na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov v oblasti recyklácie a opätovného použitia kovov, batérií a nerastných surovín. Výzva na predkladanie návrhov má referenčný rámec, ktorý zahŕňa kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, že vybrané projekty sú v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
202	Zavádzanie obehového hospodárstva vo Valónsku (I-5.16)	T	Dokončenie projektov na podporu obehového hospodárstva vo Valónsku		Projekty	0	11	ŠTVRŤROK	2026	Listy s kladným hodnotením vydané pre 11 projektov týkajúcich sa recyklácie, rozširovania alebo opätovného použitia kovov, batérií alebo nerastov.

Q. KOMPONENT 6.1: PRESKÚMANIA VÝDAVKOV

Tento komponent belgického plánu obnovy a odolnosti pozostáva z opatrení zameraných na vykonávanie preskúmaní výdavkov na rôznych úrovniach verejnej správy. Celkovým cieľom je zlepšiť kvalitu a zloženie verejných výdavkov.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.1 týkajúceho sa zlepšenia zloženia a efektívnosti verejných výdavkov.

OTÁZKA Č. 1 Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-6: „Preskúmania výdavkov“

Cieľom reformy je zaviesť preskúmania výdavkov na rôznych úrovniach verejnej správy. Toto opatrenie zahŕňa týchto päť čiastkových opatrení:

- Reforma R-6.01 „Preskúmania výdavkov“ spolkového štátu
- Reforma R-6.02 „Preskúmania výdavkov – flámska všeobecná revízia a výdavková norma“ Flámska
- Reforma R-6.03 „Preskúmania výdavkov – nulový rozpočet“ Valónskeho regiónu
- Reforma R-6.04 „Preskúmanie výdavkov“ regiónu Brusel – hlavné mesto
- Reforma R-6.05 „Preskúmania výdavkov“ Francúzskeho spoločenstva

Reforma R-6.01: „Preskúmania výdavkov“ spolkového štátu

Cieľom reformného opatrenia je štrukturálne vykonávať preskúmania výdavkov na federálnej úrovni a v sektore sociálneho zabezpečenia. V rámci programu Komisie na podporu štrukturálnych reforiem OECD podporila prípravu preskúmaní výdavkov. V rokoch 2019 a 2020 poskytla technickú pomoc a odporúčania na účinné vykonávanie preskúmaní výdavkov v rozpočtovom procese Belgicka. V súlade s odporúčaniami OECD sa federálna vláda rozhodla začať začiatkom roka 2021 pilotné cvičenia v troch hlavných oblastiach: daňové výdavky, primárne výdavky, sektor sociálneho zabezpečenia. Na tento účel boli zriadené pracovné skupiny, ktoré majú predložiť svoju správu v súvislosti s prípravou rozpočtu na rok 2022. V tom čase vláda vyberie nový súbor tém, ktoré sa majú predložiť na nasledujúci rok. Po dokončení pilotných projektov vláda v roku 2022 rozhodne, ako by sa preskúmania výdavkov stali opakujúcim sa procesom a neoddeliteľnou súčasťou rozpočtového postupu.

Reforma R-6.02: „Preskúmania výdavkov – flámska všeobecná revízia a výdavková norma“ Flámska

Cieľom reformného opatrenia je zmeniť priority výdavkov verejnej správy Flámska a podľa možnosti ich obmedziť: na jednej strane prostredníctvom vypracovania výdavkovej normy a na druhej strane prostredníctvom tzv. Vlaamse Brede Herovering (VBH), ktorého cieľom je štrukturálne zakotviť preskúmania výdavkov vo flámskom rozpočtovom procese v nadchádzajúcich rokoch. V norme pre výdavky, ktorá sa má prijať v roku 2022, sa vymedzí maximálny vývoj rastu verejných výdavkov, pričom sa zohľadní trend rastu príjmov a stanovené rozpočtové ciele. Účelom programu VBH je vykonať do polovice roka 2021 hodnotenie desiatich oblastí politiky, ktoré bude slúžiť ako základ na vymedzenie rozsahu preskúmania výdavkov. Cieľom opatrenia je podporiť preskúmania výdavkov v jedenástich oblastiach politiky od septembra 2021 do októbra 2025.

Reforma R-6.03: „Preskúmanie výdavkov – nulový rozpočet“ Valónskeho regiónu

Cieľom opatrenia je vykonať preskúmania výdavkov s cieľom optimalizovať rozpočtové postupy a zlepšiť finančné riadenie Valónskeho regiónu. Toto opatrenie spočíva v začlenení preskúmaní výdavkov do rozpočtového postupu.

Reforma R-6.04: „Preskúmanie výdavkov“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom opatrenia je vykonať preskúmania výdavkov s cieľom optimalizovať rozpočtové postupy a zlepšiť finančné riadenie regiónu Brusel – hlavné mesto. Toto opatrenie spočíva v začlenení preskúmaní výdavkov do rozpočtového postupu.

Reforma R-6.05: „Preskúmania výdavkov“ Francúzskeho spoločenstva

Cieľom opatrenia je vykonať preskúmania výdavkov s cieľom optimalizovať rozpočtové postupy a zlepšiť finančné riadenie Francúzskeho spoločenstva. Toto opatrenie spočíva v začlenení preskúmaní výdavkov do rozpočtového postupu.

OTÁZKA Č. 2: Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
205	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Pilotný projekt preskúmania výdavkov alebo začlenenie do rozpočtového procesu (1)	Ukončené pilotné projekty a súvisiace správy				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Pre federálne orgány, orgány regiónu Valónsko a regiónu Brusel – hlavné mesto: Dokončenie pilotného preskúmania výdavkov a vypracovanie správy. Pre úrady regiónu Flámsko: Preskúmanie výdavkov – integrácia do rozpočtového procesu (1): Rozhodnutia vlády vymedzujúce, ako sú preskúmania výdavkov (alebo podobný prístup) začlenené do rozpočtového procesu. V rozhodnutiach sa vymedzuje stratégia preskúmania výdavkov a harmonogram budúcich preskúmaní, prípadne vrátane kvantifikovaných cieľov. V súlade s usmerneniami Euroskupiny zabezpečiť okrem iného jasný rozsah a návrh preskúmaní, ako aj transparentné monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie.
206	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Preskúmanie výdavkov – integrácia do rozpočtového procesu (1) alebo pilotné dokončenie	Rozhodnutie vlády				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Pre federálne orgány, orgány regiónu Valónsko a regiónu Brusel – hlavné mesto: Preskúmanie výdavkov – integrácia do rozpočtového procesu (1): Rozhodnutia vlády vymedzujúce, ako sú preskúmania výdavkov (alebo podobný prístup) začlenené do rozpočtového procesu. V rozhodnutiach sa vymedzuje stratégia preskúmania výdavkov a harmonogram budúcich preskúmaní, prípadne vrátane kvantifikovaných cieľov. V súlade

Nasleduj úce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										s usmerneniami Euroskupiny zabezpečiť okrem iného jasný rozsah a návrh preskúmaní, ako aj transparentné monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie. Pre Francúzske spoločenstvo: Dokončenie pilotného preskúmania výdavkov a úprava správ.
207	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Začlenenie preskúmania výdavkov do rozpočtového postupu (1) alebo (2)/analýza ex post preskúmania výdavkov	Rozhodnutie vlády				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Pre Francúzske spoločenstvo: Preskúmanie výdavkov – integrácia do rozpočtového procesu (1): Rozhodnutia vlády vymedzujúce, ako sú preskúmania výdavkov (alebo podobný prístup) začlenené do rozpočtového procesu. V rozhodnutiach sa vymedzuje stratégia preskúmania výdavkov a harmonogram budúcich preskúmaní, prípadne vrátane kvantifikovaných cieľov. V súlade s usmerneniami Euroskupiny zabezpečiť okrem iného jasný rozsah a návrh preskúmaní, ako aj transparentné monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie. Pre federálne orgány, orgány Flámskeho regiónu, Valónskeho regiónu a regiónu Brusel – hlavné mesto: Preskúmanie výdavkov – integrácia do rozpočtového procesu (2): Systematické začleňovanie výsledkov preskúmaní výdavkov do ročného a/alebo viacročného rozpočtového plánovania od prípravy zákona o rozpočte na rok 2024. To okrem iného zahŕňa kvantifikáciu ex post

Nasl eduj úce Poz n.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										výsledkov vrátane úspor súvisiacich s programom preskúmania výdavkov. V prípade orgánov federálneho a flámskeho regiónu: Následná analýza preskúmania výdavkov: Uverejnenie hodnotiacej správy o preskúmaniach výdavkov.
208	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Začlenenie preskúmania výdavkov do rozpočtového procesu/analýza ex post preskúmania výdavkov	Skúšobný protokol				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Pre Francúzske spoločenstvo: Začlenenie preskúmania výdavkov do rozpočtového procesu: Systematické začleňovanie výsledkov preskúmaní výdavkov do ročného a/alebo viacročného rozpočtového plánovania od prípravy zákona o rozpočte na rok 2025. To okrem iného zahŕňa kvantifikáciu ex post výsledkov vrátane úspor súvisiacich s programom preskúmania výdavkov. Pre Valónsky región, región Brusel – hlavné mesto a orgány Francúzskeho spoločenstva: Následná analýza preskúmania výdavkov: Uverejnenie hodnotiacej správy o preskúmaniach výdavkov.

KAPITOLA REPOWEREU

R. KOMPONENT 7.1: RENOVÁCIA BUDOV

Kapitola REPowerEU sa zaoberá problémom znižovania závislosti od fosílnych palív a zvyšovania efektívnosti energie. Cieľom tohto komponentu kapitoly REPowerEU belgického plánu obnovy a odolnosti je obnoviť existujúci fond budov a zvýšiť jeho energetickú efektívnosť a efektívnosť využívania zdrojov. Komponent sa zameriava na obnovu súkromných a verejných budov vrátane sociálnej infraštruktúry a obytných domov a vo všeobecnosti menej hospodárnych budov z hľadiska energetickej efektívnosti. Tento komponent preto prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a podpore rastu udržateľnej výstavby, ako aj sociálnej odolnosti prostredníctvom znižovania účtov za energiu.

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny 2022.4 a 2023.4, v ktorých sa Belgicko vyzýva, aby *znížilo celkovú závislosť od fosílnych palív zintenzívnením zlepšení energetickej efektívnosti a znížením využívania fosílnych palív v budovách.*

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

R.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-7.01: „Revízia kódexu o ovzduší, klíme a energetike“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom tohto opatrenia je revízia pravidiel energetickej hospodárnosti budov v regióne Brusel – hlavné mesto. Opatrenie spočíva v uverejnení právneho aktu v úradnom vestníku, ktorým sa mení Bruselský kódex o ovzduší, klíme a energetike (COBRACE), zavádzajú sa nové povinnosti a stanovuje sa harmonogram vykonávania povinností súvisiacich s obnovou budov a nových budov. Vzhľadom na významnú zmenu nákladov domácností a potrebu zabezpečiť vykonávanie v primeranom časovom rámci sa toto opatrenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti týka uverejnenia v úradnom vestníku a nevzťahuje sa na nadobudnutie účinnosti ani vykonávanie uvedených ustanovení.

Investícia I-7.01: „Zlepšenie systému dotácií na energiu“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť systém dotácií na energiu v regióne Brusel – hlavné mesto. Opatrenie pozostáva z financovania grantov z programu dotácií na obnovu v rámci RENOLUTION na obnovu zameranú na energetickú efektívnosť.

Investícia I-7.02: „Rozšírené opatrenie: Zlepšený systém dotácií na energiu“ Flámskeho regiónu

Touto investíciou sa rozširuje reforma R-1.01, čiastková investícia i) „Zlepšená schéma dotácií na energiu“ Flámskeho regiónu v rámci komponentu 1.1: Renovácia. Z rozšírenej časti tohto opatrenia sa financuje zvýšenie dotácie na konečného príjemcu na energeticky efektívnu obnovu súkromného bývania. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investícia I-7.03: Energetické dotácie na súkromné bývanie Nemecky hovoriaceho spoločenstva

Cieľom opatrenia je zlepšiť energetickú účinnosť súkromného bývania v nemecky hovoriacom spoločenstve. Opatrenie spočíva v poskytovaní prémií za energiu na obnovu súkromného bývania.

Investícia I-7.04: „Renovácia sociálneho bývania Valónskeho regiónu

Cieľom tejto investície je obnova sociálneho bývania vo Valónskom regióne. Opatrenie spočíva v vybavení jednotiek sociálneho bývania solárnymi panelmi a tepelnými čerpadlami.

Investícia I-7.05: „Energeticko-klimatické opatrenia vo verejných budovách“ spolkovej krajiny

Cieľom tohto opatrenia je inštalovať položky súvisiace s energetikou a klímou vo verejných budovách spolkového štátu. Opatrenie spočíva v vybavení federálnych verejných budov nabíjacími stanicami, solárnymi panelmi a LED svetlami.

Investícia I-7: „Úspora energie vo verejných budovách“ Flámskeho regiónu

Opatrenie pozostáva z týchto čiastkových opatrení/akcií:

- Investícia I-7.06: „Renovácia verejných budov“ Flámskych regiónu;
- Investícia I-7.07: „Energetické opatrenia pre verejné budovy“ Flámskeho regiónu
- Investícia I-7.08: „Energetické opatrenia pre budovy starostlivosti“ Flámskeho regiónu).
- Investícia I-7.09: „Energetické opatrenia pre budovu TKV“ Flámskeho regiónu

Investícia I-7.06: „Renovácia verejných budov“ Flámskych regiónu;

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť energetickú hospodárnosť verejných budov vo Flámskom regióne. Pozostáva z energeticky efektívnej obnovy troch verejných budov.

Investícia I-7.07: „Energetické opatrenia pre verejné budovy Flámskeho regiónu

Táto investícia pozostáva zo zavádzania solárnych panelov na verejných budovách.

Investícia I-7.08: „Energetické opatrenia pre budovy starostlivosti“ Flámskeho regiónu).

Táto investícia pozostáva z 1. vykonávania energetických auditov a 2. dokončenia energetických opatrení v budovách poskytujúcich starostlivosť.

Investícia I-7.09: „Energetické opatrenia pre budovu TKV“ Flámskeho regiónu

Táto investícia pozostáva zo zavedenia tepelných čerpadiel a strešnej izolácie v novej budove VRT (*Vlaamse Radio en Televisie*).

Investícia I-7.10: „Energetické opatrenia pre budovy agentúry AWV“ Flámskeho regiónu).

Toto opatrenie spočíva v dokončení štyroch projektov inštalácie budov AWV (*Agentschap Wegen en Verkeer*): izolácia, tepelné čerpadlá, solárne panely a LED svetlá.

Investícia I-7.26: „Renovácia súkromných budov“ Valónskeho regiónu

Cieľom opatrenia je stimulovať energeticky efektívnu obnovu súkromných budov vo Valónskom regióne. Opatrenie spočíva v udeľovaní prémií, ktorými sa podporuje vykonávanie opatrení na úsporu energie v súkromných budovách.

R.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia		Opis míľnika alebo cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
211	Revízia kódexu o ovzduší, klíme a energetike – záväzné vnútropodnikové pravidlá (R-7.01)	M	Nové povinnosti týkajúce sa obnovy budov	Uverejnenie právneho aktu, ktorým sa mení COBRACE, v úradnom vestníku				ŠTVRŤROK	2024	Uverejnenie právneho aktu, ktorým sa mení Bruselský kódex o ovzduší, klíme a energetike, v úradnom vestníku. V právnom akte sa stanoví postupný prechod na prísnejšie normy s týmito krokmi: i. Od 1. januára 2025 musia vykurovacie systémy projektu, v súvislosti s ktorým bola podaná žiadosť o stavebné povolenie a ktorý pozostáva výlučne z jednej alebo viacerých nových jednotiek energetickej hospodárnosti budov alebo jednotiek považovaných za nové, spĺňať tieto podmienky: 1 ich zariadenia na výrobu tepla spĺňajú požiadavky na ekodizajn a vyrábajú teplo výlučne z elektriny a/alebo energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov; 2 a/alebo sú napojené na efektívnu sieť tepelnej energie, ako ju definuje vláda; ii. Od 31. decembra 2026 musí každá nová výstavba, ktorú vlastní, využíva alebo plánuje využívať orgán verejnej moci, spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s nulovými emisiami a musí byť vybavená zariadením na výrobu energie zo slnečnej energie; iii. Od 31. decembra 2029 musia nové jednotky energetickej hospodárnosti budov spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s nulovými emisiami.

Nasl eduj úce Poz n.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia		Opis míľnika alebo cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										iv. Od 1. júla 2033 musí mať každý držiteľ skutočného práva k jednotke energetickej hospodárnosti budov platné osvedčenie o energetickej hospodárnosti budov; v. Jednotky energetickej hospodárnosti fondu bytových budov musia dosiahnuť do roku 2033 aspoň primárnu energetickú spotrebu nižšiu alebo rovnajúcu sa 275 kWh/m² ročne a do roku 2048 aspoň 150 kWh/m² ročne.
212	Zlepšený systém dotácií na energiu – záväzné vnútropodnikové pravidlá (I-7.01)	T	Renovácia obytných jednotiek		Počet	0	4 200	ŠTVRŤROK	2025	Obnoví sa 4200 obytných jednotiek, čím sa dosiahne zníženie dopytu po primárnej energii.
213	„Zlepšený systém dotácií na energiu“ Flámskeho regiónu (I-7.02)	M	Systém zvýšených dotácií na energiu vo flámskom regióne	Nadobudnutie účinnosti zmeny vyhlášky o schéme dotácií na energiu flámskej vlády				ŠTVRŤROK	2022	Nadobudnutie účinnosti zmeny vyhlášky týkajúcej sa schémy dotácií na energiu v súvislosti s podreformou R-1.01, bod i). Vymedzí sa v ňom zvýšenie podpory pre dve cieľové skupiny s najnižšími príjmami, ako aj zvýšenie grantov na izoláciu striech a grantov na tepelné čerpadlá.
214	Energetické granty – Nemecky hovoriace spoločenstvo (I-7.03)	T	Renovácia súkromného bývania		Počet	0	774	ŠTVRŤROK	2024	774 udelených grantov v oblasti energetiky
215	Obnova sociálneho	T	Solárne panely		Počet	0	1 532	ŠTVRŤROK	2026	1532 jednotiek sociálneho bývania musí byť vybavených solárnymi panelmi vrátane 112 jednotiek sociálneho

Nasl eduj úce Poz n.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia		Opis míľnika alebo cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	bývania – WAL (I-7.04)		a tepelné čerpadlá v sociálnych bytoch							bývania musí byť vybavených solárnymi panelmi a tepelnými čerpadlami.
216	Opatrenia týkajúce sa energetiky a klímy vo verejných budovách – spolkový štát (I-7.05)	T	Inštalačné projekty		Počet	0	52	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Úradné správy o prijatí každého z 52 projektov, v ktorých sa potvrdzuje inštalácia: • 161 kW LED; • Solárne panely 3624 kWp; podielu a • 172 nabíjacích staníc
217	Energetické opatrenia pre budovy AWV (I-7.10)	T	Dokončené projekty energetických opatrení		Počet	0	4	ŠTVRŤROK	2026	Štyri projekty inštalácie v budovách AWV: tepelné čerpadlá, izolácia, solárne panely a LED svetlá musia byť dokončené, čím sa zníži v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie.
218	Úspora energie vo verejných budovách – VLA (I-7)	T	Energeticky efektívna obnova verejných budov		Počet	0	554	ŠTVRŤROK	2026	Renovujú sa tri verejné budovy, čím sa zníži v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie (I-7.06). Najmenej 100 verejných budov musí byť vybavených aspoň 20300 kumulatívnymi kWp solárnych panelov (I-7.07). Najmenej 300 opatrovateľských budov musí mať energetický audit. Najmenej 50 opatrovateľských budov musí mať dokončené opatrenia energetickej efektívnosti. (I-7.08). Celkovo najmenej 450 budov musí mať energetický audit alebo musí mať dokončené energetické opatrenia, na ktoré bol poskytnutý grant Budova TKV musí byť vybavená tepelnými čerpadlami a strešnou izoláciou (I-7.09).

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia		Opis míľnika alebo cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
260	Obnova súkromných budov vo Valónskom regióne (I-7.26)	T	Prémie na energetickú obnovu súkromných obytných budov		Počet	0	48 800	ŠTVRŤROK	2026	Vyplatí sa najmenej 48800 prémií na energetickú obnovu súkromných obytných budov. Prémie sú súčasťou 1. grantovej schémy na bývanie na renovačné práce; alebo 2. grantovú schému na bývanie pre energetické audity; alebo 3. zjednodušenú grantovú schému pre menšie práce a strešné krytiny; alebo 4) grantová schéma na vykurovanie.
261	Zlepšený systém dotácií na energiu – záväzné vnútropodnikové pravidlá (I-7.01)	T	Renovácia obytných jednotiek		Počet	4 200	6 256	ŠTVRŤROK	2026	Obnoví sa 2056 obytných jednotiek, čím sa dosiahne zníženie dopytu po primárnej energii.

S. KOMPONENT 7.2: NOVOVZNIKAJÚCE ENERGETICKÉ TECHNOLÓGIE;

Cieľom tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti je poskytnúť silný impulz technologickému vývoju na podporu energetickej transformácie a zníženie emisií CO_2 s dôrazom na integráciu systému a dekarbonizáciu priemyslu.

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre danú krajinu 2022.4 a 2023.4, v ktorých sa Belgicko vyzýva, aby znížilo celkovú závislosť od fosílnych palív *okrem iného* ďalšou stimuláciou dekarbonizácie priemyslu a zintenzívnilo politické úsilie zamerané na získanie zručností a kompetencií pre zelenú transformáciu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

S.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia I-7.11: „Výskumná platforma pre energetickú transformáciu“ Francúzskeho spoločenstva

Toto opatrenie pozostáva z investícií do série zariadení a vybavenia v oblasti výskumu a vývoja v prospech frankofónnych univerzít.

Investícia I-7.14: „Výzva na prijatie opatrení v oblasti klímy v poľnohospodárstve“ Flámskeho regiónu

Cieľom tohto opatrenia je znížiť emisie skleníkových plynov v odvetví poľnohospodárstva. Opatrenie pozostáva z podpory techník na úsporu energie, zeleného tepla a energie z obnoviteľných zdrojov.

S.2 Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina		
219	Výskumná platforma pre energetickú transformáciu (I-7.11)	M	Poskytovanie verejných dotácií	Poskytovanie verejných dotácií				ŠTVRŤROK	2024	Udelenie verejných dotácií v rámci projektu „Platforma výskumu pre energetickú transformáciu“ (Fédération Wallonie-Bruxelles), ktoré spĺňajú tieto podmienky, pokiaľ ide o plánované činnosti v oblasti výskumu a inovácií: — Výskum a inovácie sa zameriavajú predovšetkým na možnosti s nízkym vplyvom; alebo — Výskum a inovácie sú zamerané na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ a sú zavedené sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa; alebo — Výsledky procesu výskumu a inovácií sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách).
220	Výskumná platforma pre energetickú transformáciu (I-7.11)	M	Obstarávanie vybavenia,	Záverečná správa o projekte				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Najmenej 18 500 000 EUR sa vykoná po dokončení obstarávania vybavenia. Zariadenie zodpovedajúce zvyšnému zostatku bolo objednané. Celková suma, ktorá sa má prideliť, je najmenej 23 500 000 EUR.
225	Výzva na prijatie opatrení v oblasti klímy v poľnohospodárstve (I-7.14)	T	Dokončenie projektov udelených v rámci výzvy na predkladanie návrhov		Počet	0	270	ŠTVRŤROK	2026	Dokončilo sa 270 projektov v poľnohospodárstve týkajúcich sa techník na úsporu energie, zeleného tepla alebo energie z obnoviteľných zdrojov.

T. KOMPONENT 7.3: ENERGIA Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

Cieľom tohto komponentu je znížiť závislosť od fosílnych palív podporou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, zabezpečením väčšieho prepojenia a flexibility elektrizačnej sústavy, ako aj urýchlením integrácie obnoviteľných zdrojov energie. Opatreniami v rámci tohto komponentu sa podporuje najmä kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom investícií do veternej a slnečnej energie na mori a reformou regulačného rámca s cieľom stimulovať inštaláciu veterných turbín a fotovoltických panelov a skrátiť čas potrebný na súdne konania týkajúce sa projektov energetickej transformácie.

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny 2022.4 a 2023.4, pričom Belgicko vyzýva, aby znížilo celkovú závislosť od fosílnych palív *„urýchľovaním zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov a súvisiacej sieťovej infraštruktúry ďalším zjednodušením povoľovacích postupov, a to aj skrátením dĺžky odvolacích konaní, a prijatím právnych rámcov na ďalšie zvýšenie investícií do zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a uľahčenie spoločného využívania energie“*.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

T.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-7.02: „Reforma odvolacích konaní Štátnej rady“ spolkového štátu

Táto reforma Štátnej rady spočíva v 1) skrátení času potrebného na vybavenie odvolacích konaní týkajúcich sa rozhodnutí o investíciách do energetiky a projektoch v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (pokiaľ je príslušným orgánom Štátna rada), 2) uprednostnení spracovania spisov o energetickej transformácii. Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť podiel a urýchliť zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov v Belgicku odstránením administratívnych prekážok spojených s odvolacími postupmi v procese realizácie investícií do energie z obnoviteľných zdrojov. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2024.

Reforma R-7.03: „Povinnosť PV pre veľkých spotrebiteľov“ Flámskeho regiónu

Touto reformou sa zavádza povinnosť inštalovať solárne fotovoltické panely pre súkromné budovy nachádzajúce sa vo Flámsku, ktoré sú pripojené k miestam odberu elektrickej energie, kde od kalendárneho roka 2021 je odber viac ako 1 GWh ročne a budovy verejných organizácií nachádzajúcich sa vo Flámsku, ktoré sú pripojené k miestam odberu elektrickej energie, kde od kalendárneho roka 2021 je odber vyšší ako 250 MWh ročne. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2023.

Reforma R-7.04: Urýchlenie energetickej transformácie Valónskeho regiónu

Cieľom tejto reformy je uľahčiť rozvoj projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Spočíva v zmene príslušného legislatívneho rámca. Reforma nadobudne účinnosť do 31. augusta 2026.

Investícia I- 7.17: „Optimalizácia distribúcie energie“ Valónskeho regiónu

Táto investícia pozostáva z poskytovania dotácií dvom prevádzkovateľom elektrických sietí vo Valónskom regióne (ORES a RESA) na inštaláciu inteligentných meračov.

Investícia I-7.18: Investície do elektrifikácie prístavnej infraštruktúry Flámskeho regiónu

Cieľom opatrenia je zvýšiť udržateľnosť dodávok energie pre kotviace plavidlá prostredníctvom elektrifikácie. Spočíva v udeľovaní dotácií spoločnostiam, ktoré investujú do elektrifikácie prístavnej infraštruktúry vo Flámsku.

T.2 Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Seq.Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
228	Odvolacie konanie na Štátnej rade (R-7.02)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti zákona, ktorým sa skracujú postupy na získanie povolení na energiu z obnoviteľných zdrojov				ŠTVRŤROK	2024	(1) Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa reformujú odvolacie konania proti rozhodnutiam týkajúcim sa zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a investícií do energetiky na oddelenie správnych sporov Štátnej rady. Cieľom tohto zákona je skrátiť postupy na získanie povolení na energiu z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom • zrušenie predbežného príkazu na vstup vedľajšieho účastníka do konania, • obmedzenie lehoty, počas ktorej audítor predkladá svoju správu o prípade, na 6 mesiacov, • zmena postupov pozastavenia, • uprednostňovanie prípadov energetickej transformácie, • skrátenie času potrebného na vybavenie konania pred sekciou správneho súdneho konania a • skrátenie času potrebného na vybavenie bežnej žaloby o neplatnosť s výnimkou prípadov, keď dôjde k procesnému incidentu. (2) Nadobudnutie účinnosti kráľovského dekrétu, ktorý • prednostne sa zaoberá odvolaniami týkajúcimi sa zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej transformácie, • zavádza nástroje na uprednostnenie riešenia prípadov, vnútornej organizácie a posilnenia komôr alebo sekcií s cieľom

Seq.Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										zabezpečiť rýchlejšie spracovanie postupov na riešenie prípadov energetickej transformácie, • skracuje čas potrebný na vybavenie odvolaní v týchto prípadoch na 15 mesiacov (okrem prípadov procesných incidentov).
229	Fotovoltická povinnosť pre veľkých spotrebiteľov (R-7.03)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov	Ustanovenie v právnom akte, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti ustanovení, ktorými sa zavádza povinnosť inštalovať solárne panely pre určité budovy				ŠTVRŤROK	2023	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky, ktorou sa zavádza povinnosť inštalovať fotovoltické solárne panely na: 1. budovy nachádzajúce sa vo Flámsku, ktoré sú pripojené k odberným miestam elektriny, ak je od kalendárneho roka 2021 odber vyšší ako 1 GWh ročne, a 2. budovy verejných organizácií nachádzajúcich sa vo Flámsku, ktoré sú pripojené k odberným miestam elektriny, ak je od kalendárneho roka 2021 odber vyšší ako 250 MWh ročne.
230	Urýchlenie energetickej transformácie (R-7.04)	M	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu	Ustanovenie v právnom akte, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti ustanovení, ktorými sa reviduje zákon o ochrane prírody a revidovaný referenčný rámec pre veternú energiu				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	(1) Nadobudnutie účinnosti reformy zákona o ochrane prírody, ktorou sa zjednodušujú postupy posudzovania vplyvu projektov zariadení na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na biodiverzitu v oblastiach, ktoré sa vymedzia ako „oblasti zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov“. (2) Nadobudnutie účinnosti revidovaného referenčného rámca pre veternú energiu s cieľom zakotviť prevažujúci verejný záujem v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov; prispôsobenie vzdialenosti od stožiarov k biotopom, úprava povinnosti inštalovať minimálny počet stožiarov; prispôsobenie ambícií zariadení na výrobu energie

Seq.Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										z obnoviteľných zdrojov najlepším dostupným technológiám. (3) Nadobudnutie účinnosti revízie právneho aktu o energetickej hospodárnosti budov, ktorým sa od 1. januára 2026 zakazuje inštalácia uhlia a vykurovacieho oleja do vykurovacích systémov a systémov teplej úžitkovej vody v nových budovách.
231	Urýchlenie energetickej transformácie (R-7.04)	M	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu	Ustanovenie v právnom akte, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti ustanovení zakazujúcich uhlie a vykurovací olej na vykurovanie				OTÁZKA Č. 3	2026	Do 31. augusta 2026 nadobudne účinnosť revízia právneho aktu o energetickej hospodárnosti budov, ktorou sa od 31. decembra 2030 zakazuje inštalácia uhlia a vykurovacieho oleja do vykurovacích systémov a systémov teplej úžitkovej vody v existujúcich budovách.
233	Optimalizácia distribúcie energie (I-7.17)	M	Udelenie dotácií dvom hlavným prevádzkovateľom elektrickej siete vo Valónskom regióne	Písomné oznámenie valónskej vlády o poskytnutí subvencie				ŠTVRŤROK	2024	Poskytovanie dotácií dvom prevádzkovateľom elektrických sietí vo Valónskom regióne (v pomere k ich podielu na celkovom počte užívateľov siete) na účely inštalácie inteligentných meračov.

Seq.Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
234	Optimalizácia distribúcie energie (I-7.17)	T	Inštalácia inteligentných meračov		Inteligentné meracie zariadenie	0	193 000	ŠTVRŤROK	2026	Osvedčenia o inštalácii boli vydané pre 193000 inteligentných meračov nainštalovaných v ORES alebo RESA.
236	Investície do elektrifikácie prístavnej infraštruktúry Flámskeho regiónu (I-7.18)	M	Akceptačné listy	Vydané akceptačné listy				ŠTVRŤROK	2026	Vyhotovia sa akceptačné listy vydané združením VLAIO pre štyri projekty udelené v rámci výziev organizovaných podľa právneho rámca „vyhlášky flámskej vlády o udelení grantov na elektrifikáciu prístavnej infraštruktúry prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov v rámci plánu REPowerEU“.

T.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia I-7.20: „Prímorský energetický ostrov“ federálneho štátu

Cieľom tohto opatrenia je vybudovať energetický uzol na mori (ďalej len „energetický ostrov“) v belgickej časti Severného mora prostredníctvom inštalácie a stabilizácie pobrežných kesónov.

T.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Nasledujúce Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (v prípade míľnika)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
239	Príbrežný energetický ostrov (I-7.20)	M	Dokončenie FEED a environmentálnych štúdií	Uverejnenie FEED a environmentálnych štúdií				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Dokončenie FEED (koncepčný inžiniersky návrh) a environmentálnych štúdií pre opatrenie „Energetický ostrov na mori“.
240	Príbrežný energetický ostrov (I-1.7.20)	M	Získané environmentálne povolenia pre energetický ostrov	Získané environmentálne povolenia pre energetický ostrov				OTÁZKA Č. 3	2023	Environmentálne povolenia, ktoré získal prevádzkovateľ prenosovej sústavy pre energetický ostrov v Severnom mori, s rozlohou piatich hektárov užitočnej plochy, a environmentálne povolenia na zavedenie káblov pripojenia na mori medzi pobrežím a energetickým ostrovom.
241	Príbrežný energetický ostrov (I-7.20)	M	Dokončenie prác súvisiacich s energetickým ostrovom	Dokončenie prác				ŠTVRŤROK	2026	Osvedčenia o inštalácii vydané na inštaláciu a stabilizáciu 23 pobrežných kesónov na určenom mieste v Severnom mori.

U. KOMPONENT 7.4: MOBILITA

Opatrenia navrhované v rámci tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti sú zamerané na podporu nízkoemisnej cestnej dopravy a podporu prechodu na iné druhy dopravy investovaním do železničnej dopravy.

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny 2022.4 a 2023.4 s cieľom *znížiť celkovú závislosť od fosílnych palív podporou využívania a poskytovania verejnej dopravy, ako aj bezmotorovej mobility*.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

U.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia I-7.21: „Ekologizácia autobusového parku – záväzné firemné pravidlá“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom tohto opatrenia je ekologizácia autobusového parku. Opatrenie spočíva v nákupe ďalších elektrických autobusov.

Investícia I-7.23: „Verejné osvetlenie LED“ Flámskeho regiónu).

Cieľom investície je zvýšiť využívanie udržateľného verejného osvetlenia. Investícia pozostáva z inštalácie verejného osvetlenia LED vo Flámskom regióne.

Investícia I-7.24: „Železnica – efektívna sieť“ spolkového štátu

Cieľom tejto investície je rozvoj železničnej dopravy. Opatrenie spočíva v opätovnej elektrifikácii železníc.

U.2 Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (v prípade míľnika)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
242	Ekologizácia autobusového parku – BCR (I-7.21)	T	Dodané elektrické autobusy		Počet	33	80	ŠTVRŤROK	2026	Dodáva sa 23 M3 nízkopodlažných kĺbových elektrických autobusov a 24 štandardných elektrických autobusov.
244	Verejné osvetlenie LED – VLA (I-7.23)	T	Nainštalované osvetlenie LED		Počet	0	22 750	ŠTVRŤROK	2026	18500 svietidiel LED inštalovaných na verejných cestách a 4250 svietidiel LED inštalovaných v tuneloch.
245	Efektívna železničná sieť – FED (I-7.24)	T	RE – Elektrifikácia železničných tratí		Počet km	0	72,5	ŠTVRŤROK	2026	Opätovná elektrifikácia 72,5 km koľajníc.

V. AUDIT A KONTROLA

V.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Funkčnosť systému pre zaznamenávanie a uchovávanie všetkých relevantných údajov týkajúcich sa implementácie plánu obnovy a odolnosti (dosahovanie míľnikov a cieľov, údaje o konečných príjemcoch, dodávatelia, subdodávatelia a koneční užívatelia výhod) by mala byť funkčná pred podaním prvej žiadosti o platbu. Belgicko predloží osobitnú audítorskú správu pred prvým žiadosťou o platbu potvrdzujúcu účinnosť funkcií registračného systému.

Belgicko okrem toho pred podaním prvej žiadosti o platbu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zabezpečí, aby sa na úrovni koordinačného orgánu na medzifederálnej úrovni zaviedli primerané koordinačné opatrenia vrátane krížových kontrol, aby sa zabránilo dvojitému financovaniu z mechanizmu a iných programov Únie v súlade so zásadou správneho finančného riadenia.

S cieľom zabezpečiť spoľahlivé systémy vnútornej kontroly primerané konkrétnej štruktúre Belgicka koordinačné orgány v prípade potreby v spolupráci s vykonávacími orgánmi prispôsobia svoju príručku postupov opisujúcu systém riadenia a kontroly a vydajú pokyny pre vykonávacie orgány. Príručky/dokumenty by mali zahŕňať postupy v súvislosti so získaním uistenia na účely popisovania vyhlásení riadiaceho subjektu, ktoré sprevádzajú žiadosť o platbu predloženú Komisii.

Okrem toho, ak bol za takéto kontroly poverený finančný inšpektorát, koordinačné orgány prijmú a zašlú inšpektorátu financií oznámenie týkajúce sa ex ante overenia súladu s právom Únie a vnútroštátnym právom a ochrany finančných záujmov Únie, ktoré sa má vykonať v súlade s nariadením (EÚ) 2021/241.

Koordinačné orgány vydajú všetkým vykonávacím orgánom pokyny týkajúce sa ex ante overovania rizika konfliktu záujmov pri vykonávaní opatrení Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pred podpísaním zmlúv alebo udelením grantov. To zahŕňa povinné vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov zo strany zúčastnených osôb vo všetkých fázach výberových konaní pre výzvy na predkladanie ponúk a výzvy na predkladanie projektov a na základe rizika používanie vhodného nástroja na posúdenie rizika na vykonávanie kontrol konfliktu záujmov stanovených v pokynoch.

Míľniky 250 a 251 v rámci tohto opatrenia sa splnia do predloženia druhej žiadosti o platbu Komisii a sú predpokladom akejkoľvek budúcej platby.

V.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasl eduj úce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
209	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Registračný systém pre audit a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania RRF	Audítorská správa potvrdzujúca funkcie registračného systému				Pred prvou žiadosťou o platbu	Pred prvou žiadosťou o platbu	Musí byť zavedený a funkčný systém registra na monitorovanie vykonávania RRF. Systém zahŕňa minimálne tieto funkcie: a) zber údajov a monitorovanie dosahovania míľnikov a cieľov; b) zhromažďovať, uchovávať a zabezpečovať prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
210	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Ochrana finančného záujmu EÚ	Vykonávanie opatrení				Pred prvou žiadosťou o platbu	Pred prvou žiadosťou o platbu	Vykonávanie primeraných koordinačných opatrení vrátane krížových kontrol sa zavedie na úrovni koordinačného orgánu na medzifederálnej úrovni, čo umožní zabrániť dvojitému financovaniu z mechanizmu a iných programov Únie v súlade so zásadou správneho finančného riadenia.
250	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Prispôsobenie systému riadenia a kontroly plánu obnovy a odolnosti	Upravená príručka postupov a pokynov pre vykonávacie orgány. Prijatie a zaslanie oznámenia finančnému inšpektorátu, ak je to relevantné.				Pred druhou žiadosťou o platbu	Pred druhou žiadosťou o platbu	Koordinačné orgány belgického plánu obnovy a odolnosti v prípade potreby v spolupráci s vykonávacími orgánmi prispôsobia svoju príručku postupov/dokumenty, v ktorých načrtnú svoj systém riadenia a kontroly, a vydajú súvisiace pokyny vykonávacím orgánom s cieľom posilniť rámec na predchádzanie akýmkoľvek závažným nezrovnalostiam, ako sú podvody, konflikt záujmov, korupcia a dvojité financovanie, ich

										odhaľovanie a nápravu. Aktualizovaná príručka postupov a súvisiace pokyny obsahujú minimálne: a) Ustanovenia týkajúce sa stratégií/politík boja proti podvodom a korupcii vo všetkých vykonávacích orgánoch s prihliadnutím na všetky prvky uvedené v usmernení k posudzovaniu rizika podvodov a účinným a primeraným opatreniam na boj proti podvodom pre EŠIF na roky 2014 – 2020; b) Postupy, ktorými sa zabezpečí, aby osoby podpisujúce vyhlásenie (vyhlásenia) riadiaceho subjektu Komisii získali uistenie o uspokojivom plnení míľnikov a cieľov stanovených v pláne obnovy a odolnosti, že finančné prostriedky boli spravované v súlade so všetkými platnými pravidlami, najmä s pravidlami týkajúcimi sa predchádzania konfliktom záujmov, podvodom, predchádzania korupcii a dvojitému financovaniu; C) Ustanovenia vyžadujúce funkčné interné a externé kanály oznamovania protispoločenskej činnosti v rámci všetkých orgánov; d) Ustanovenia vyžadujúce overenie na mieste zo strany vykonávacích orgánov alebo koordinačného orgánu (región Brusel – hlavné mesto) s osobitným zameraním na ochranu finančných záujmov Únie; e) Postupy oznamovania nezrovnalostí úradu OLAF a iným príslušným orgánom v rámci všetkých orgánov; F) Postupy týkajúce sa overovania súladu s právom Únie a vnútroštátnym právom, najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie

										a štátnu pomoc, v rámci vykonávacích orgánov. Okrem toho, ak bola zodpovednosť za takéto kontroly zverená finančnému inšpektorátu, príslušný koordinačný orgán prijme a zašle oznámenie finančnému inšpektorátu, pokiaľ ide o ex ante overenia súladu s právom Únie a vnútroštátnym právom a o ochranu finančných záujmov Únie, ktoré sa majú vykonať v súlade s nariadením (EÚ) 2021/241.
251	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Predchádzanie konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a odrádzanie od neho	Vydané pokyny				Pred druhou žiadosťou o platbu	Pred druhou žiadosťou o platbu	Koordinačné orgány belgického plánu obnovy a odolnosti vydajú všetkým vykonávacím orgánom pokyny týkajúce sa ex ante overení rizika konfliktu záujmov pri vykonávaní opatrení Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pred podpísaním zmluvy alebo udelením grantu. To zahŕňa i) povinné vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov zo strany zapojených osôb vo všetkých fázach výberového konania v prípade výziev na predkladanie ponúk aj výziev na predkladanie projektov a ii) na základe rizika používanie vhodného nástroja na hodnotenie rizika s cieľom vykonávať kontroly konfliktu záujmov uvedené v pokynoch. V pokynoch sa vymedzuje konflikt záujmov v súlade s článkom 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2. ODHADOVANÉ CELKOVÉ NÁKLADY NA PLÁN PODPORY OBNOVY A ODOLNOSTI

Odhadované celkové náklady Belgicka na upravený plán obnovy a odolnosti vrátane kapitoly REPowerEU predstavujú 5265406908 EUR . Celkové náklady na kapitolu REPowerEU sa odhadujú na 686376998 EUR. Odhadované celkové náklady na opatrenia uvedené v článku 21c ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/435 sú konkrétne 0 EUR, zatiaľ čo náklady na ostatné opatrenia v kapitole REPowerEU predstavujú 686376998 EUR.

ODDIEL 2: FINANČNÚ PODPORU

1. Finančného príspevku

Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sú štruktúrované takto:

1. Prvá splátka (nenávratná podpora):

Seq. nb.	Názov opatrenia	M/T	Názov
56	Digitalizácia FPS (I-2.05)	M	Riadenie projektov na digitálnu transformáciu súdnictva po prijatí dekrétu
70	Regionálna platforma na výmenu údajov (I-2.10)	M	Zadanie verejnej zákazky
72	Digitalizácia procesov medzi občanmi a podnikmi (I-2.11)	M	Uvedenie nových digitálnych platforiem do prevádzky
89	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Súbor nástrojov EÚ v oblasti pripojiteľnosti
90	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Uverejnenie legislatívneho rámca prideľovania frekvenčného spektra 5G
110	Rozpočet programu Mobiliteits (R-3.02)	M	Prijatie rozpočtu na mobilitu
116	Stimulácia dopravy s nulovými emisiami – VLA (R-3.06)	M	Prijatie rámca pre zavádzanie nabíjacej infraštruktúry vo Flámskom regióne
120	Nabíjacie stanice – FED (I-3.18)	M	Prijatie daňového stimulu na inštaláciu súkromných a poloverejných nabíjacích staníc
126	Služobné automobily s nulovými emisiami (R-3.03)	M	Prijatie zákona, ktorým sa reformuje systém dane z motorových vozidiel
135	Personalizované poradenstvo v oblasti povinnej školskej dochádzky (I-4.03)	M	Prijatie nového zákonného rámca, v ktorom sa stanovujú podmienky zásahu systému
137	Digitálny spiatočný let na bruselské školy (I-4.05)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti vzdelávacích systémov
150	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	M	Valónska stratégia deinštitucionalizácie (valónska zdravotná politika)
172	Vzdelávací účet (R-5.03)	M	Federálna reforma, ktorou sa rozvíja individuálny nárok zamestnancov na odbornú prípravu
173	Vzdelávací účet (R-5.03)	M	Federálna reforma vytvárajúca stimuly pre spoločnosti na poskytovanie odbornej prípravy
177	Reforma podpory pre uchádzačov o zamestnanie vo Valónsku (R-5.05)	M	Reforma podpory pre uchádzačov o zamestnanie vo Valónsku
196	Správa a riadenie Flámska (R-5.09)	M	Spustenie riadiacej skupiny pre obehové Flámsko
205	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Pilotný projekt preskúmania výdavkov alebo začlenenie do rozpočtového procesu (1)

Seq. nb.	Názov opatrenia	M/T	Názov
209	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Registračný systém pre audit a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania RRF
210	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Ochrana finančného záujmu EÚ
	Výška splátky		942 962 800 EUR

2. Druhá splátka (nenávratná podpora):

Seq. nb.	Názov opatrenia	M/T	Názov
1	Zlepšená schéma grantov v oblasti energetiky vo flámskom regióne (R-1.01)	M	Zlepšené systémy energetických grantov vo Flámsku
2	Zlepšený energetický grant regiónu Brusel – hlavné mesto (R-1.02)	M	Nadobudnutie účinnosti nového nariadenia o energetických grantových schémach v Bruseli
3	Zlepšená schéma energetických grantov nemecky hovoriaceho spoločenstva (R-1.03)	M	Nadobudnutie účinnosti nového nariadenia o energetických grantových schémach v nemecky hovoriacom spoločenstve
11	Obnova verejných budov (I-1.08)	M	Prispôsobenie nariadenia o elektrickej energii s cieľom zaviesť jednotné kontaktné miesto pre obnovu
18	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.15)	M	Zadávanie zákaziek v rámci výzvy na predkladanie projektov
21	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.16)	M	Zadávanie zákaziek na projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka
22	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.16)	M	Zadávanie zákaziek na vodíkové projekty mimo IPCEI
24	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.17)	M	Zadávanie zákaziek na projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka
27	Rozvoj nízkouhlíkového priemyslu (I-1.18)	M	Zadávanie zákaziek
45	Kybernetická bezpečnosť a odolnosť digitálnej spoločnosti (I-2.01)	M	Uskutočnenie prvej kampane na zvyšovanie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti
54	Digitalizácia FPS (I-2.05)	M	Požiadavky sú vymedzené
57	Digitalizácia FPS (I-2.05)	M	Uverejnenie online portálu Just-on-Web
62	služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje (I-2.06)	M	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zriaďuje Úrad pre zdravotné údaje
63	služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje (I-2.06)	M	Požiadavky na čiastkové projekty
68	Digitalizácia flámskej vlády (I-2.09)	M	Schválenie podpory pre 11 projektov
78	Elektronická verejná správa: verejná súťaž (R-2.02)	M	Nadobudnutie účinnosti nového regulačného kontextu
81	Vývoj inštitútu umelej inteligencie s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev (I-2.14)	M	Dokončenie pilotných projektov umelou inteligenciou pre Inštitút spoločného blaha
91	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Aukcia 5G
92	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Stav implementácie súboru nástrojov v oblasti pripojiteľnosti
93	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Revízia legislatívneho rámca troch regiónov o radiačných normách
103	Práce na renovácii železníc a prístupnosti staníc (I-3C)	T	Dokončenie renovačných a modernizačných prác na železniciach a prác na prístupnosti staníc (krok 1)

Seq. nb.	Názov opatrenia	M/T	Názov
112	I-3H: „Nástroje inteligentnej mobility“ regiónu Brusel – hlavné mesto (I-3H)	T	Nástroje inteligentnej mobility sú v prevádzke
117	Nabíjacie stanice – VLA (I-3.19)	M	Udeľovanie koncesií na nabíjaciu infraštruktúru
118	Nabíjacie stanice – RBC (R-3.05)	M	Prijatie dekrétu, ktorým sa stanovujú bezpečnostné normy a plán realizácie infraštruktúry
119	Nabíjacie stanice – WAL (R-3.04)	M	Prijatie plánu na zavedenie elektrických nabíjacích staníc
131	Poskytovanie digitálneho vybavenia a IT infraštruktúry školám (I-4)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti vzdelávacích systémov
136	Personalizované poradenstvo v oblasti povinnej školskej dochádzky (I-4.03)	T	Zavedenie posilneného podporného mechanizmu pre študentov v núdzi
149	Digibanks (I-4.11)	T	Podpísanie partnerstiev na podporu digitálnej integrácie
156	Dôchodok a koniec kariéry (R-4.07)	M	Akčný plán založený na výsledkoch konferencie o zamestnanosti
164	Ofenzíva v oblasti vzdelávania a kariéry (I-5.04)	T	Podpora dovoleniek na odbornú prípravu a online ponuky odbornej prípravy vo Flámsku
167	Vzdelávanie a kariérne dobrovoľníctvo (I-5.04)	M	Podpora pre dočasne nezamestnaných vo Flámsku
168	Celoživotné vzdelávanie Flámskeho spoločenstva (R-5.04)	M	Výhľadový dokument o účte vzdelávania a kariéry vo Flámsku
169	Digitálne zručnosti (I-5.06)	T	Rozvoj ponuky elektronického vzdelávania vo Flámsku
186	Posilnenie výskumu a vývoja (I-5.11)	M	Zadávanie verejných zákaziek na projekty v oblasti výskumu a vývoja a infraštruktúry
189	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	T	Podpora 30 projektov premiestnenia potravín, štyroch rozvíjajúcich sa odvetví a 5 častí infraštruktúry
193	Reforma – Zrýchlené povoľovacie a odvolacie konania (R-5.06)	M	Reforma environmentálneho povolenia a odvolacích konaní
194	Reforma – Rozšírenie inovačnej základne (R-5.07)	M	Reforma nariadenia o podpore inovácií
195	Bruselská regionálna stratégia hospodárskej transformácie (R-5.08)	M	Prijatie regionálnej stratégie pre hospodársku transformáciu
197	Recyklačné centrum (I-5.14)	T	Zadanie šiestich verejných zákaziek recyklačným zariadeniam
201	Zavádzanie obehového hospodárstva vo Valónsku (I-5.16)	M	Zadávanie verejných zákaziek na projekty podporujúce obehové hospodárstvo vo Valónsku
206	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Preskúmanie výdavkov – integrácia do rozpočtového procesu (1) alebo pilotné dokončenie
213	„Zlepšený systém dotácií na energiu“ Flámskeho regiónu (I-7.02)	M	Systém zvýšených dotácií na energiu vo flámskom regióne
250	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Prispôsobenie systému riadenia a kontroly plánu obnovy a o
251	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Predchádzanie konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a odrádzanie od neho
	Výška splátky		1 006 646 610 EUR

3. Tretia splátka (nenávratná podpora):

Nasledujúce pozn.:	Názov opatrenia	M/T	Názov
5	Obnova súkromného a sociálneho bývania (I-1A)	T	Obnova súkromného bývania a sociálneho bývania (krok 1)
9	Obnova súkromného a sociálneho bývania [R-1.01 bod iii)]	T	Udeľovanie grantov na domáce batérie vo Flámsku
12	Obnova budov (I-1B)	T	Obnova verejných budov (K2)
15	Regulačný rámec pre trh $_{H2}$ (R-1.04)	M	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených zákonov a súvisiacich právnych predpisov s cieľom umožniť rozvoj trhu $_{H2}$
15bis	Regulačný rámec pre prepravu oxidu uhličitého (CO_2) potrubím vo Flámsku (R-1.05)	M	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených vyhlášok a súvisiacich nariadení s cieľom umožniť prepravu oxidu uhličitého (CO_2) potrubím vo Flámsku
38	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	M	Udeľovanie grantov na projekty na vytvorenie dvoch národných parkov
42	Modrá dohoda (I-1.24)	M	Nákupy pôdy na posilnenie biodiverzity a/alebo zmiernenie účinkov zmeny klímy
44	Kybernetická bezpečnosť a odolnosť digitálnej spoločnosti (I-2.01)	M	Oznámenie o zadaní verejných zákaziek
46	Kybernetická bezpečnosť a odolnosť digitálnej spoločnosti (I-2.01)	T	Nástroje na zvýšenie kybernetickej odolnosti dostupné širokej verejnosti
47	Kybernetická bezpečnosť a odolnosť digitálnej spoločnosti (I-2.01)	M	Globálny rámec riadenia kybernetickej bezpečnosti na ministerstve zahraničných vecí
51	Digitalizácia IPSS/OISZ (I-2.04) (čiastkové opatrenie 2)	T	Všetka komunikácia verejného inštitútu sociálneho zabezpečenia (IPSS) je digitálna a údaje sú centralizované/konsolidované
77	Zjednodušenie administratívnych postupov (R-2.01)	M	Nadobudnutie účinnosti opatrení na zjednodušenie zakladania podnikov online
82	Vývoj inštitútu umelej inteligencie s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev (I-2.14)	M	Tím expertov vytvorený v rámci umelej inteligencie pre Inštitút spoločného blaha
99	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	T	Začiatok veľkých prác na infraštruktúre autobusov [inteligentné cestné signály a ľahké metro (Charleroi)]
104	Práce na renovácii železníc a prístupnosti staníc (I-3C)	T	Dokončenie renovačných a modernizačných prác na železniciach a prác na prístupnosti staníc (krok 2)
111	Výkonnosť SNCB/INFRABEL (R-3.01)	M	Schválenie nových zmlúv o plnení zmluvy NMBS-SNCB a Infrabel a viacročného investičného plánu, zmluva
113	Granty na presun na iné druhy dopravy (I-3.14)	T	Prvých 4375 nových žiadostí o granty na presun na iné druhy dopravy
121	Nabíjacie stanice (I-3F)	T	Dodatočné prevádzkové poloverejné a verejné nabíjacie stanice (krok 1)
124	Podvody v oblasti emisií (R-3.07)	M	Prijatie právneho rámca pre monitorovanie emisií vozidiel vo Flámsku
127	Digisprong (R-4.01)	M	Prijatie nového rámca IKT pre povinnú školskú dochádzku vo Flámsku
128	Fond na podporu vysokoškolského vzdelávania (R-4.02)	M	Dokument o vízii pre budúce, agilné a digitálne vysokoškolské vzdelávanie
134	Fond vyššieho vzdelávania (I-4.02)	T	Zlepšenie ponuky vysokoškolského vzdelávania vo Flámsku, aby bolo odolnejšie voči budúcim zmenám a pružnejšie

Nasledujúce pozn.:	Názov opatrenia	M/T	Názov
140	Boj proti diskriminácii na trhu práce (R-4.04)	M	Upravený regulačný rámec a lepšie uplatňovanie diskriminačných testov
141	Inkluzívny trh práce (R-4.06)	T	Ukončenie odvetvových nediskriminačných opatrení
143	Stratégia rekvalifikácie (I-4.07)	M	Udeľovanie grantov súvisiacich s iniciatívami sociálnej inovácie
146	Digitálna integrácia pre Belgicko (I-4.08)	T	Udeľovanie grantov
148	Pohlavie a práca (I-4.10)	T	Podpísanie dohôd o grante
154	Budovanie a obnova infraštruktúry starostlivosti o deti v ranom veku (I-4.13)	T	Zadávanie zákaziek na práce pre predkladateľov projektov
159	A6K/E6K Centrum digitálnych a technologických inovácií a odbornej prípravy (I-5.01)	M	Činnosť vyvinutá prostredníctvom A6K-E6K
174	Vzdelávací účet (R-5.03)	M	Reforma, ktorou sa zavádza povinná registrácia vo verejných službách zamestnanosti
184	Výskum a vývoj: Minimalizácia odpadu počas demontáže (I-5.10)	M	Zadanie verejnej zákazky na výstavbu zariadenia na spracovanie materiálov (MaT)
207	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Začlenenie preskúmania výdavkov do rozpočtového postupu (1) alebo (2)/analýza ex post preskúmania výdavkov
228	Odvolacie konanie na Štátnej rade (R-7.02)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov
229	Fotovoltická povinnosť pre veľkých spotrebiteľov (R-7.03)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov
	Výška splátky		688829691 EUR

4. Štvrtá splátka (nenávratná podpora):

Seq. nb.	Názov opatrenia	M/T	Názov
15ter	Regulačný rámec pre trh s CO_2vo Valónsku (R-1.06)	M	Nadobudnutie účinnosti dekrétu s cieľom umožniť rozvoj trhu s CO_2 vo Valónsku
40	Ekologická defragmentácia (I-1.23)	T	Dokončenie projektov ekologickej defragmentácie
59	Digitalizácia FPS (I-2.05) (čiastkové opatrenie 1: Digitálna transformácia justície)	M	Databáza na zber údajov
83	Vývoj inštitútu umelej inteligencie s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev (I-2.14)	M	Poskytnuté služby
94	Cyklistická infraštruktúra (I-3A)	M	Začiatok všetkých projektov cyklistiky a chôdze
95	Cyklistická infraštruktúra (I-3A)	T	Nové a renovované cyklistické trasy
102	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	M	Podpísanie zmluvy o službách vo verejnom záujme spoločnosťou OTW („Opérateur de Transport de Wallonie“)
122	Nabíjacie stanice (I-3F)	T	Dodatočné prevádzkové súkromné, poloverejné a verejné nabíjacie stanice (krok 2)
129	Právne predpisy na zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky a absencií a riešenie trvalého vylúčenia (R-4.03)	M	Právne predpisy proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky

Seq. nb.	Názov opatrenia	M/T	Názov
133	Digitálna stratégia pre vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých (I-4.04)	T	Udeľovanie grantov na digitálne vybavenie
138	Digitálny spiatočný let na bruselské školy (I-4.05)	T	Vybavenie škôl zariadeniami IKT a prístupovými bodmi WIFI s cieľom zlepšiť celkovú výkonnosť vzdelávacích systémov
139	Rekvalifikačná stratégia (R-4.05)	M	Právne akty na podporu integrácie zraniteľných skupín do trhu práce
144	Stratégia rekvalifikácie (I-4.07)	T	Poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie v oblasti jazykových a digitálnych zručností
151	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	T	Zadanie časti prác
157	Dôchodok a koniec kariéry (R-4.07)	M	Návrh dôchodkovej reformy
158	Dôchodok a koniec kariéry (R-4.07)	M	Prijatie dôchodkovej reformy
165	Vzdelávanie a kariérne dobrovoľníctvo (I-5.04)	T	Podpora pre podniky vo Flámsku prostredníctvom kontrol spôsobilosti a výziev na predkladanie projektov
166	Stratégia na oživenie trhu práce zameraná na efektívnosť a optimalizáciu aktivačných politík a politík odbornej prípravy (I-5.05)	T	Aktivačná podpora pre uchádzačov o zamestnanie a pracovníkov v Bruseli
170	Digitálne zručnosti (I-5.06)	M	Digitálne nástroje a služby pre občanov, zamestnávateľov a partnerov VDAB
188	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	M	Zadávanie verejných zákaziek na práce na výstavbu dvoch logistických centier v potravinárskom odvetví
208	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Začlenenie preskúmania výdavkov do rozpočtového procesu/analýza ex post preskúmania výdavkov
211	Revízia kódexu o ovzduší, klíme a energetike – RBC (R-7.01)	M	Nové povinnosti týkajúce sa obnovy budov
212	Zlepšený systém dotácií na energiu – záväzné vnútropodnikové pravidlá (I-7.01)	T	Renovácia obytných jednotiek
214	Energetické granty – Nemecky hovoriace spoločenstvo (I-7.03)	T	Renovácia súkromného bývania
219	Výskumná platforma pre energetickú transformáciu (I-7.11)	M	Poskytovanie verejných dotácií
230	Urýchlenie energetickej transformácie (R-7.04)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov
233	Optimalizácia distribúcie energie (I-7.17)	M	Udelenie dotácií dvom hlavným prevádzkovateľom elektrickej siete vo Valónskom regióne
	Výška splátky		656896372 EUR

5. Piata splátka (nenávratná podpora):

Seq. nb.	Názov opatrenia	M/T	Názov
7	Obnova súkromného a sociálneho bývania (I-1A)	T	Renovácia súkromného bývania a sociálneho bývania
13	Obnova budov (I-1B)	T	Obnova budov (krok 2)
20	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.15)	T	Ukončené projekty
65	Digitalizácia JEDNOSTI (I-2.07)	M	Digitálne platformy sú prístupné
69	Digitalizácia flámskej vlády (I-2.09)	M	Projekty digitalizácie

Seq. nb.	Názov opatrenia	M/T	Názov
73	Digitalizácia procesov medzi občanmi a podnikmi (I-2.11)	T	3 digitálne platformy
100	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	T	Vybavenie križovatky inteligentnými svetlami cestnej premávky
106	Kanál Albert a Trilogiport (I-3.11)	M	Zadanie zákaziek na práce na mostoch cez Canal Albert/a novú platformu v Trilogiporte
108	Uchovávanie, analýza a vizualizácia údajov o mobilite na digitálnej platforme (I-3D)	T	Vytvorenie prípadov použitia údajov o mobilite
115	Ekologizácia autobusového parku (I-3G)	T	Ekologické autobusy dodávané vo Flámsku, Bruseli a Valónsku a nabíjacia infraštruktúra dodávaná vo Flámsku
254	Reforma dane z premávky vozidiel Valónskeho regiónu (R-3.08)	M	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa reformuje daň z premávky vozidiel
160	Modernizácia infraštruktúry pokročilej odbornej prípravy (I-5.03)	T	Budovy a zariadenia
161	Biotechnologický kampus EÚ (I-5.02)	T	Budovy a zariadenia
175	Časové obmedzenie dávok v nezamestnanosti a posilnená degresívna štruktúra dávok v nezamestnanosti (R 5.01)	M	Federálna reforma dávok v nezamestnanosti
190	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	T	Dokončenie výstavby a vybavenia dvoch logistických centier
192	Digitalizácia valónskeho odvetvia cestovného ruchu (I-5.13)	T	Počet ubytovacích zariadení, organizácií alebo atrakcií cestovného ruchu dostupných v rámci „užšej regionálnej dekomercializácie“
255	Kapitálová injekcia do spoločnosti Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) na podporu spoločností pôsobiacich v oblasti biotechnológií (I-5.19)	M	Investičná politika
216	Opatrenia týkajúce sa energetiky a klímy vo verejných budovách – spolkový štát (I-7.05)	T	Inštalačné projekty
220	Výskumná platforma pre energetickú transformáciu (I-7.11)	M	Obstarávanie vybavenia,
	Výška splátky		463459423 EUR

6. Šiesta splátka (nenávratná podpora):

Seq. nb.	Názov opatrenia	M/T	Názov
14	Obnova budov (I-1B)	T	Obnova budov (krok 3)
14bis	Obnova budov (I-1B)	T	Obnova budov (krok 4)
23	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.16)	M	Záverečné správy o projektoch
26	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.17)	M	Dokončenie projektov zadaných v rámci výzvy na predkladanie ponúk
28	Rozvoj nízkouhlíkového priemyslu (I-1.18)	M	Vydané listy s kladným hodnotením
37	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	M	Záverečné správy o realizácii projektov ochrany prírody
39	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	M	Záverečná správa o realizácii prác na infraštruktúre v dvoch národných parkoch
43	Modrá dohoda (I-1.24)	T	Realizácia projektov modrej dohody

Seq. nb.	Názov opatrenia	M/T	Názov
43bis	Modrá dohoda (I-1.24)	T	Vyplácanie v rámci systémov modrej dohody
49	Kybernetická bezpečnosť: 5G (I-2.02)	M	Integrácia systémov
50	Kybernetická bezpečnosť: Register odpočúvania NTSU/CTIF (I-2.03)	M	Digitálny register odpočúvanej súkromnej komunikácie
52	Digitalizácia IPSS/ OISZ (I-2.04) (čiastkové opatrenie 1)	M	Digitálne programy
53	Digitalizácia IPSS/ OISZ (I-2.04) (čiastkové opatrenie 3)	M	Dostupné digitálne riešenie – interaktívna platforma (IPSS/OISZ)
55	Digitalizácia FPS (I-2.05)	M	Realizácia projektov digitalizácie
58	Digitalizácia FPS (I-2.05)	M	Interné zhromažďovanie súdnych rozhodnutí
60	Digitalizácia SFPS (I-2.05)	M	Systém správy prípadov zavedený pre sedem subjektov
61	Digitalizácia FPS (I-2.05)	M	Rozhranie front-end sa používa
64	služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje (I-2.06)	M	Realizujú sa projekty digitalizácie
66	Digitalizácia kultúrneho a mediálneho sektora (I-2.08)	T	Digitalizácia audiovizuálnych a zvukových diel a tvorba pôvodných digitálnych diel
67	Digitalizácia kultúrneho a mediálneho sektora (I-2.08)	T	Používanie digitálnych nástrojov
80	Pokrytie bielych oblastí optickými sieťami (I-2.13)	T	Pokrytie
84	Zlepšenie prepojenosti 35 obchodných parkov vo Valónsku (I-2.15)	T	Optická konektivita pre 35 obchodných parkov
96	Cyklistická infraštruktúra (I-3A)	T	Nové a renovované cyklistické trasy
96b	Cyklistická infraštruktúra – Vélo Plus – FED (I-3.03b)	T	Nové a renovované cyklistické trasy
97	Cyklistická infraštruktúra – VeloPlus – RBC (I-3.03a)	T	Nové verejné parkovisko pre cyklistov
101	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	T	Dokončenie prác a križovatiek s inteligentnými svetlami cestnej premávky
105	Práce na renovácii železníc a prístupnosti staníc (I-3C)	T	Realizácia renovačných a modernizačných prác na železniciach a prác na prístupnosti staníc (krok 3)
107	Kanál Albert a Trilogiport (I-3.11)	T	Realizácia prác na mostoch cez kanál Albert/a nová platforma v Trilogiporte
109	Go Live of rail IT modules (I-3E) (Život so železničnými IT modulmi)	T	Železničná doprava – Inteligentná mobilita
115 b	Ekologizácia autobusového parku – (I-3G)	T	Ekologické autobusy, nabíjacia infraštruktúra a autobusový sklad dodaný vo Valónsku
125	Podvody v oblasti emisií (R-3.07)	M	IT systém, ktorý integruje údaje o emisiách s pozorovaním pravidelných technických kontrol a kontrol bezpečnosti cestnej premávky v prevádzke
147	Digitálne platformy pre väzňov (I-4.09)	M	Zavedenie digitálnej platformy
152	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	T	Inštalácia pomocných schránok na diaľku pre zraniteľné osoby
155	Budovanie a obnova infraštruktúry starostlivosti o deti v ranom veku (I-4.13)	T	Otváranie miest v zariadeniach starostlivosti o deti
153	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	T	Obytné jednotky pripravené na obsadenie

Seq. nb.	Názov opatrenia	M/T	Názov
162	A6K/E6K Centrum digitálnych a technologických inovácií a odbornej prípravy (I-5.01)	T	Dokončenie renovácie a rozšírenia A6K – E6K
163	Modernizácia infraštruktúry pokročilej odbornej prípravy (I-5.03)	T	Budovy a zariadenia
171	Digitálne celoživotné vzdelávanie (I-5.07)	M	Budovy vybavené na odbornú prípravu v oblasti digitálnych zručností
179	Nukleárna medicína (I-5.08)	M	Vybudovanie rádioizotopového zariadenia a jeho uvedenie do prevádzky (FANC a FAGG)
180	Nukleárna medicína (I-5.08)	M	Dokončenie technologického balíka
185	Výskum a vývoj: Minimalizácia odpadu počas demontáže (I-5.10)	M	Vybudované, vybavené a uvedené do prevádzky zariadenie na spracovanie materiálu (MaT); dokončená administratívna štúdia
187	Posilnenie výskumu a vývoja (I-5.11)	M	Financované projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a infraštruktúry
191	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	T	Dokončená výstavba najmenej 2 častí infraštruktúry, 22 infraštruktúr malého rozsahu a realizácia 4 väčších štrukturálnych projektov a posilnenie 5 decentralizovaných logistických centier
198	Recyklačné centrum (I-5.14)	T	Dokončenie prác v šiestich recyklačných zariadeniach
200	Belgický obežník spoločnosti Builds Back (I-5.15)	M	Realizácia opatrení na zvyšovanie informovanosti MSP a projektov v oblasti obehového hospodárstva
202	Zavádzanie obehového hospodárstva vo Valónsku (I-5.16)	T	Dokončenie projektov na podporu obehového hospodárstva vo Valónsku
256	Kapitálová injekcia do spoločnosti Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) na podporu spoločností pôsobiacich v oblasti biotechnológií (I-5.19)	M	Kapitálová injekcia
215	Obnova sociálneho bývania – WAL (I-7.04)	T	Solárne panely a tepelné čerpadlá v sociálnych bytoch
217	Energetické opatrenia v budovách AWV (I-7.10)	T	Dokončené projekty energetických opatrení
218	Úspora energie vo verejných budovách – VLA (I-7)	T	Energeticky efektívna obnova verejných budov
225	Výzva na prijatie opatrení v oblasti klímy v poľnohospodárstve (I-7.14)	T	Dokončenie projektov udelených v rámci výziev na predkladanie návrhov
231	Urýchlenie energetickej transformácie (R-7.04)	M	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu
234	Optimalizácia distribúcie energie (I-7.17)	T	Inštalácia inteligentných meračov
236	Investície do elektrifikácie prístavnej infraštruktúry Flámskeho regiónu (I-7.18)	M	Akceptačné listy
242	Ekologizácia autobusového parku – BCR (I-7.21)	T	Dodané elektrické autobusy
244	Verejné osvetlenie LED – VLA (I-7.23)	T	Nainštalované osvetlenie LED
245	Efektívna železničná sieť – FED (I-7.24)	T	Opätovná elektrifikácia železničných tratí
246	Nabíjacia infraštruktúra pre autobusy – záväzné firemné pravidlá (I-3.21)	T	Nainštalovaná nabíjacia infraštruktúra
249	SMELD – NAPÁJANÉ (I-5.18)	M	Zriaďuje sa taviaca pec v priemyselnom meradle
252	Program obnovy morskej prírody spolkového štátu (I-1.25)	T	Dokončenie projektov štúdií o obnove morskej prírody
257	Kapitálová injekcia do SFPIM Defence of the Federal State (I-5.20)	M	Investičná politika a systém riadenia a kontroly SFPIM Defence

Seq. nb.	Názov opatrenia	M/T	Názov
253	Projekt spolkovej krajiny v oblasti energie na mori (I-1.26)	T	Dokončenie projektov v oblasti energie na mori
258	Kapitálová injekcia do SFPIM Defence of the Federal State (I-5.20)	M	Kapitálová injekcia
260	Obnova súkromných budov vo Valónskom regióne (I-7.26)	T	Prémie na energetickú obnovu súkromných obytných budov
261	Zlepšený systém dotácií na energiu“ – záväzné vnútropodnikové pravidlá (I-7.01)	T	Renovácia obytných jednotiek
262	Renovácia sociálneho bývania regiónu Brusel – hlavné mesto (I-1.02)	T	Obnova sociálneho bývania
	Výška splátky		1 275 155 339 EUR

2. Pôžička

Splátky uvedené v článku 3 ods. 2 sú štruktúrované takto:

7. Prvá splátka (úvery):

Seq. nb.	Názov opatrenia	M/T	Názov
54b	Digitalizácia SPF (I-2.05a)	M	Požiadavky sú vymedzené
239	Príbrežný energetický ostrov (I-7.20)	M	Dokončenie FEED a environmentálnych štúdií
	Výška splátky		48840000 EUR

8. Druhá splátka (úvery):

Seq. nb.	Názov opatrenia	M/T	Názov
240	Príbrežný energetický ostrov (I-7.20)	M	Získané environmentálne povolenia pre energetický ostrov
	Výška splátky		24420000 EUR

9. Tretia splátka (úvery):

Seq. nb.	Názov opatrenia	M/T	Názov
55b	Digitalizácia SPF (I-2.05a)	M	Realizácia projektov digitalizácie
98	Cyklistická a pešia infraštruktúra – Schuman (I-3.04)	T	Nový verejný priestor pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu na Schumane
241	Príbrežný energetický ostrov (I-7.20)	M	Dokončenie prác súvisiacich s energetickým ostrovom
259	Rozšírené opatrenie: Kapitálová injekcia do SFPIM Defence of the Federal State (I-5.21)	M	Kapitálová injekcia
	Výška splátky		156840000 EUR

ODDIEL 3: DODATOČNÉ OPATRENIA

1. Opatrenia na monitorovanie a realizáciu plánu podpory obnovy a odolnosti

Monitorovanie a realizácia plánu obnovy a odolnosti Belgicka sa uskutočňuje v súlade s týmito opatreniami:

Vykonávanie belgického plánu obnovy a odolnosti sa monitoruje na medzifederálnej úrovni, ako aj na úrovni každého subjektu zodpovedného za vykonávanie opatrení plánu, ktoré sa prijímajú samostatne. Štátny tajomník pre obnovu a strategické investície je zodpovedný za koordináciu vykonávania plánu na medzifederálnej úrovni. Vzhľadom na široký rozsah opatrení zahrnutých v pláne, ktorých právomoci sú rozdelené do siedmich subjektov, je medzifederálny koordinátor zodpovedný za monitorovanie jednotného vykonávania plánu.

Politické monitorovanie plánu vykonáva medzirezortná konferencia. Medzirezortnej konferencii predsedá štátny tajomník pre obnovu a strategické investície a skladá sa zo zástupcov federálneho štátu, regiónov a spoločenstiev.

Administratívne monitorovanie plánu vykonáva medzifederálny monitorovací výbor. Monitorovací výbor sa skladá zo zástupcov všetkých subjektov zodpovedných za podávanie správ a administratívne sledovanie projektov, za ktoré sú zodpovedné. Monitorovaciemu výboru predsedá stály tajomník Federálnej verejnej služby BOSA („*Federale overheidsdienst beleid en ondersteuning*“), ktorý zabezpečuje kontinuitu celkovej koordinácie plánu a technických kontaktov s Komisiou v spolupráci so štátnym tajomníkom pre obnovu a strategické investície. Monitorovací výbor monitoruje vykonávanie a výsledky plánu, koordinuje prípravu každej žiadosti o platbu, identifikuje riziká nesplnenia míľnikov a cieľov a navrhne riešenia, ak sa riziká naplnia.

Každý subjekt monitoruje pokrok investičných a reformných projektov v rámci plánu. Každá úroveň verejnej správy zriadi centrálnu koordinačnú jednotku zodpovednú za horizontálne monitorovanie a koordináciu opatrení, za ktoré zodpovedá. Regionálne/komunitné úrovne centrálnej koordinácie zabezpečia monitorovanie a podávanie správ prostredníctvom digitálneho monitorovacieho nástroja, ktorý umožní medzifederálnemu monitorovaciemu výboru sledovať vykonávanie plánu.

Belgicko vymenovalo dva subjekty za kontrolné orgány: Vlaamse Auditautoriteit (VAA) za Flámsky región a Flámske spoločenstvo a Corps Interfédéral de l'Inspection des Finances (CAIF) za federálny štát a ostatné regióny a spoločenstvá (región Brusel – hlavné mesto, Valónsky región, Francúzske spoločenstvo a Nemecky hovoriace spoločenstvo). Oba subjekty sú nezávislé od subjektov vykonávajúcich Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v Belgicku.

Belgický plán určuje rôzne orgány zodpovedné za realizáciu, monitorovanie a kontrolu projektov v každom zo siedmich subjektov (federálny štát, Flámsky región, Flámske spoločenstvo, Valónsky región, Región Brusel-hlavné mesto, Francúzske spoločenstvo a Nemecky hovoriace spoločenstvo). Útvary zodpovedné za vykonávanie (riadiace orgány) a audit a kontrolu (orgány auditu) sú zodpovedné aj za overovanie projektov financovaných z iných fondov EÚ, čo im umožňuje získať celkový prehľad o financovaní EÚ a prispieva k zníženiu rizika dvojitého financovania.

2. Opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým údajom Komisii

S cieľom poskytnúť Komisii úplný prístup k príslušným podkladovým údajom Belgicko zavedie tieto opatrenia:

Vykonávanie plánu koordinuje štátny tajomník pre obnovu a strategické investície, zatiaľ čo monitorovanie na politickej úrovni vykonáva medzirezortná konferencia a na administratívnej úrovni medzifederálny monitorovací výbor. Minister pre obnovu a strategické investície pôsobí najmä ako koordinačný orgán na monitorovanie pokroku pri dosahovaní míľnikov a cieľov, na monitorovanie a v prípade potreby vykonávanie kontrolných a audítorských činností a na poskytovanie správ a žiadostí o platby. Koordinuje podávanie správ o míľnikoch a cieľoch, príslušných ukazovateľoch, ale aj kvalitatívnych finančných informáciách a iných údajoch, napríklad o konečných príjemcoch. Kódovanie údajov prebieha v decentralizovaných informačných systémoch na rôznych ministerstvách, ktoré sú povinné oznamovať požadované údaje štátnemu tajomníkovi pre obnovu a strategické investície.

V súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 po splnení príslušných dohodnutých míľnikov a cieľov uvedených v oddiele 2.1 tejto prílohy Belgicko predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o platbu finančného príspevku. Belgicko zabezpečí, aby Komisia mala na požiadanie úplný prístup k podkladovým relevantným údajom, ktoré podporujú riadne odôvodnenie žiadosti o platbu, a to na účely posúdenia žiadosti o platbu v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241, ako aj na účely auditu a kontroly.