ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 27.7.2026 г.
COM(2026) 420 final

ANNEX

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

за изменение на Решението за изпълнение от 28 юли 2021 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на Хърватия

{SWD(2026) 253 final}

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1: РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ В РАМКИТЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Описание на реформите и инвестициите

А. КОМПОНЕНТ 1.1: УСТОЙЧИВА, ЕКОЛОГИЧНА И ЦИФРОВА ИКОНОМИКА

Този компонент на хърватския план за възстановяване и устойчивост възприема широк хоризонтален подход за преодоляване на някои от структурните слабости на хърватската икономика. Икономическият растеж и сближаването на Хърватия с останалата част от Съюза са възпрепятствани от ниската производителност, относително ниските инвестиции от частния сектор, ограничения достъп до финансиране на най-иновативните дружества и като цяло от бизнес средата, която се характеризира с относително висока административна и парафискална тежест и прекомерно регулиране на професиите. Освен това делът на промишленото производство е най-нисък сред държавите членки от Централна и Източна Европа, а Хърватия също така изостава от сходните държави по отношение на равнището на инвестициите в иновации, продукти на по-високо технологично равнище и екологичния и цифровия преход.

Целите на компонента са три:

- Подобряване на бизнес средата чрез продължаване на реформите за намаляване на административната и парафискалната тежест и за по-нататъшно либерализиране на регулираните професии.
- Постигане на по-добро разпределение на капиталовите ресурси в рамките на икономиката чрез разработване на промени в регулаторната рамка за стимулиране на инвестициите от частния сектор; подкрепа чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти при преференциални условия за продуктивни инвестиции от страна на предприятията, по-специално за внедряване на екологосъобразни технологии; и подобряване на достъпа до алтернативни или иновативни начини на финансиране.
- Подкрепа за предприятията при адаптирането на тяхната дейност към новата цифрова среда със специален акцент върху секторите на културата и творчеството, които бяха особено тежко засегнати от ограничителните мерки, ограничаващи присъствените услуги.

Компонентът е насочен към специфичната за държавата препоръка, като осигурява ликвидност на малките и средните предприятия, намалява парафискалните такси и ограничения в регулирането на пазара на стоки и услуги, насърчава частните инвестиции и съсредоточава инвестициите върху екологичния и цифровия преход (специфична за държавата препоръка 3, 2020 г.). Тя също така допринася за изпълнението на препоръката за намаляване на най-обременяващите парафискални такси и прекомерното регулиране на пазара на продукти и услуги (специфична за всяка държава препоръка 4, 2019 г.).

Компонентът е разделен на два подкомпонента — C1.1.1 (Укрепване на конкурентоспособността и екологичния преход на икономиката) и C.1.1.2 (Насърчаване на иновациите и цифровизиране на икономиката).

А.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Подкомпонент C1.1.1 — Укрепване на конкурентоспособността и екологичния преход на икономиката

Целта на този подкомпонент е да се насърчат икономическата дейност, конкурентоспособността и инвестициите чрез допълнително намаляване на административната и парафискалната тежест за предприятията, по-нататъшно либерализиране на регулираните професии, увеличаване на достъпа до кредитиране с помощта на безвъзмездни средства, заеми при преференциални условия и капиталови инструменти, привличане на преки чуждестранни инвестиции и подкрепа за секторите на културата и творчеството в техния цифров преход.

Реформа C1.1.1 R1 — Продължаване на реформата на бизнес средата и регулаторната среда.

Целта на тази реформа е допълнително да се подобри бизнес средата в Хърватия чрез:

цифровизация на услугите, предоставяни от държавните и публичните администрации на предприятията,

- подобряване на регулаторните условия за предприятията и продължаване на облекчаването на административната и фискалната тежест, както и

приемане на стратегия и план за действие за подобряване на оценката на икономическото въздействие.

Реформата включва приемането на 5-ия план за действие за намаляване на административната тежест и парафискалните и неданъчните такси, създаването на информационна система за наблюдение на изпълнението на мерките и за актуализиране и цифровизиране на регистъра на неданъчните такси.

Приемането на стратегия и план за действие за подобряване на процедурите за оценка на икономическото въздействие, използвани в публичната администрация за по-добра подкрепа на иновациите и възприемането на нови бизнес модели. В този контекст тестът за оценка на въздействието върху МСП се прехвърля към цифрова платформа, за да се улесни сътрудничеството между публичните администратори и да се подпомогне онлайн обучението и комуникацията. Част от инвестицията е непрекъснатото обучение на държавни служители в специфични области. Мерките в рамките на инвестицията включват въвеждането на регулаторна среда, която дава възможност за контролирано изпитване на нови бизнес модели.

Тази реформа трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Реформа C1.1.1 R2 — Продължаване на реформата на регулираните професии

Целта на реформата е да се повиши производителността в хърватската икономика чрез продължаване на либерализацията на пазарите на услуги. Тази мярка се състои в опростяване или премахване на най-малко 50 регулаторни изисквания за професионалните услуги в съответствие с плановете за действие за либерализиране на пазарите на услуги и като се вземат предвид препоръките на Световната банка.

Реформа C1.1.1 R3 — Постигане на напредък по стратегическата рамка за насърчаване на частните инвестиции

Целта на реформата е Хърватия да се превърне в привлекателна дестинация за инвестиции чрез разработването и приемането на стратегическа рамка за насърчаване и улесняване на преките чуждестранни инвестиции. Тази мярка се състои в приемането на стратегическа

рамка за насърчаване на инвестициите, включително национален план, план за действие, нов закон за насърчаване на инвестициите и платформа за цифрова координация.

Реформа C1.1.1 R6 — Развитие на устойчиви сектори на културата и творчеството

Реформата включва влизането в сила на изменения на Закона за електронните медии и авторското право и сродните му права, с които се установява ефективна правна защита на авторите на творческо, културно и медийно съдържание в интернет, като се отчита необходимостта от премахване на пречките пред успешната търговска реализация на защитено съдържание в интернет. Очаква се новата правна рамка да стимулира предприемачите да адаптират своите бизнес процеси към промишлените стандарти на цифровия единен пазар чрез разработване на нови и иновативни онлайн бизнес модели и нови и иновативни продукти и услуги.

Очаква се реформираната рамка за авторското право да насърчи културните и творческите индустрии чрез осигуряване на стабилна правна рамка за създаването на онлайн платформи и приложения, улесняване на онлайн лицензирането на творческо, културно и медийно съдържание, като по този начин се насърчава културното, езиковото и медийното многообразие. Очаква се промените в правната рамка за медиите и авторското право да улеснят трансграничното разпространение на телевизионни и радиопрограми, като осигурят ясни правила за т.нар. пряко разпространение на сигнали, и да улеснят повторното използване на обществено съдържание за създаването на нови иновативни продукти и услуги на цифровия единен пазар. Освен това законодателната реформа гарантира прозрачност при публикуването на структурите на собственост, свързани с регистъра на действителните собственици, и публикуването на тази информация на уебсайта на доставчика, като се въвежда и по-голяма прозрачност по отношение на информацията за сумите и източниците на финансиране.

Инвестиция C1.1.1 R1-I1 — Цифровизация на услугите на държавното управление и публичната администрация, предоставяни на стопанския сектор (G2B)

Целта на инвестицията е да се подобрят достъпността, прозрачността и ефикасността на обществените услуги, предоставяни на предприятията, чрез тяхната цифровизация в избрани приоритетни области, като например регистрацията и лицензирането на предприятия. Тази мярка се състои в приемане на регулаторна стратегия и план за действие за МСП, стартиране на платформа за плащане на такси, модернизиране на системата START с точки за достъп и лицензионен модул и цифровизиране на инвестиционните процедури.

Инвестиция C1.1.1 R1-I2 — Продължаващо облекчаване на административната и фискалната тежест

Целта на инвестицията е значително подобряване на бизнес средата в Хърватия. Тази мярка се състои в прилагането на последователни планове за действие за намаляване на парафискалните и неданъчните такси, намаляване на административната тежест и цифровизиране на теста за МСП чрез нова платформа за сътрудничество.

Инвестиция C1.1.1 R4-I1 — Подкрепа за предприятията за прехода към икономика с ефективно използване на енергията и ресурсите

Целта на тази инвестиция е да се финансират чрез безвъзмездни средства производствени инвестиции от малки и средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация в екологосъобразни технологии, които допринасят за енергийно и ресурсно ефективна икономика в енергоемките отрасли. Тази мярка се състои в обявяване на покани за представяне на предложения и отпускане на безвъзмездни средства на МСП и дружества със средна пазарна капитализация за инвестиции в проекти в областта на кръговата икономика и технологии с ниски емисии.

Инвестиция C1.1.1 R4-I2 — Финансов инструмент за микро-, малки и средни предприятия

Целта на инвестицията е да се насърчи допълнително инвестиционната дейност на хърватския пазар чрез осигуряване на по-благоприятни условия за финансиране на МСП на етапа на растеж и развитие (субекти с достъп до финансиране) и подпомагане на достъпа до финансиране на конкретни целеви групи, които обикновено нямат такъв достъп (като микропредприемачи, стартиращи предприятия, млади предприемачи, инвестиции в НИРДИ, икономически оператори, инвестиращи в по-слабо развити райони). Тази мярка се състои в създаването на финансови инструменти чрез HAMAG BICRO и HBOR за предоставяне на заеми и лихвени субсидии за инвестиции на МСП в конкурентоспособността, цифровизацията и екологичния преход.

Инвестиция C1.1.1 R4-I3 — Финансов инструмент за дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия

Целта на инвестицията е да се насърчат конкурентоспособността и екологичният и цифровият преход на дружествата със средна пазарна капитализация и големите дружества чрез предоставяне на по-благоприятни източници на финансиране като ключово условие за растеж на инвестициите в краткосрочен и средносрочен план. Тази мярка се състои в създаването на фондове за гаранции и лихвени субсидии чрез HBOR за финансиране на инвестиции в конкурентоспособност, цифровизация и екологосъобразни технологии.

Инвестиция C1.1.1 R4-I4 — Финансов инструмент за субекти от публичния сектор

Целта на инвестицията е да се предостави преференциално финансиране на публични субекти за проекти в областта на икономическата, общинската, транспортната и социалната инфраструктура, както и за проекти в областта на технологиите, допринасящи за екологичния и цифровия преход на публичния сектор, с планирани средства в размер на 26 544 562 EUR (200 000 000 HRK). Тази мярка се състои в създаването на фондове за лихвени субсидии чрез HBOR за финансиране на публични субекти за инвестиции в устойчива инфраструктура и технологии.

Инвестиция C1.1.1. R4-I5 — Вливане на капитал в HBOR в подкрепа на стратегическите цифрови инвестиции и стратегическите зелени инвестиции

Тази мярка има за цел да подкрепи потенциала за растеж на хърватската икономика чрез структурно коригиране на равнището на наличната публична подкрепа за преодоляване на неефективността на пазара и неефективността в рамките на икономиката в две конкретни области — цифровия и екологичния преход.

Мярката се състои от вливане на капитал в размер на 277 398 368 EUR в Хърватската банка за преструктуриране и развитие (HBOR).

HBOR приема нова инвестиционна политика за използването на допълнителния собствен капитал. Инвестиционната политика включва описание на финансовия (те) продукт (и) с очаквания вид допустими крайни бенефициери, които се очаква допълнителният собствен капитал първоначално да подкрепи, включително очаквания график за изпълнението и очаквания размер на всеки финансов продукт. HBOR използва за допълнителния собствен капитал същата система за одит и контрол, която е получила положителна оценка от Комисията в съответствие с член 157 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509.

Инвестиционната политика изисква финансовите продукти, които допълнителните капиталови инструменти подкрепят, да отговарят на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди

(2021/C58/01). По-специално инвестиционната политика изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата[1], ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели,[2] iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци[3] и инсталации за механично-биологично третиране[4]. Освен това, в случай на обща подкрепа за предприятията, инвестиционната политика изключва дружествата със съществена насоченост[5] в следните сектори: I) производство на енергия от изкопаеми горива и свързани с него дейности;[6] ii) енергоемки отрасли и/или отрасли с високи емисии на CO2[7]; III) производство, отдаване под наем или продажба на замърсяващи превозни средства[8]; IV) събиране, третиране и погребване на отпадъци[9], v) обработка на ядрено гориво, производство на ядрена енергия. Освен това инвестиционната политика изисква спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

---

[1] С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

[2] Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

[3] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

[4] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

[5] Счита се, че крайният бенефициер е със „съществен акцент“ върху даден сектор или стопанска дейност, ако този сектор или дейност е определен като съществена част от стопанската дейност на крайния бенефициер съответно по отношение на брутните приходи, печалбата или клиентската база на крайния бенефициер. Брутните приходи, генерирани от ограничения сектор или дейност, във всички случаи не надвишават 50 % от брутните приходи.

С [6] изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

[7] Включително дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

[8] Замърсяващите превозни средства се определят като превозни средства без нулеви емисии.

[9] Това изключение не се прилага за действия в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Инвестиция C1.1.1 R5-I1 — Инвестиции в капиталови и квазикапиталови финансови инструменти

Целта на инвестицията е да се осигури по-бързо развитие на частните дружества, които не могат да получат финансиране от традиционните финансови институции, с планирани средства в размер на 29 862 632 EUR (225 000 000 HRK). Тази мярка се състои в създаването на капиталови и квазикапиталови инструменти чрез HBOR и ЕИФ за насочване на инвестиции към частни капиталови инвестиции, фондове за рисков капитал и съвместни инвестиции.

Инвестиция C1.1.1 R6-I1 — Трансформиране и укрепване на конкурентоспособността на културните и творческите индустрии

Целта на инвестицията е да се подкрепи трансформацията и конкурентоспособността на културните и творческите индустрии. Тази мярка се състои в предоставяне на финансиране чрез безвъзмездни средства за изграждане на капацитета на микро-, малки и средни предприятия и други юридически и физически лица, работещи в областта на секторите на културата и творчеството.

Инвестиция C1.1.1 R6-I2 — Създаване на система за проверка на медийните факти и публично оповестяване

Целта на инвестицията е да се укрепи капацитетът за борба с дезинформацията. Инвестицията подкрепя създаването на система за проверка на медийните факти от страна на Агенцията за електронни медии, включително разработването на рамки, инструменти и компетентности.

Подкомпонент B.1.1.2 — Насърчаване на иновациите и цифровизиране на икономиката

Целта на този подкомпонент е да се подобри позицията на хърватската икономика във веригата за създаване на стойност чрез стимулиране на иновациите и цифровизацията в частния сектор. Мерките по този подкомпонент включват приемане на по-благоприятна за инвестициите законодателна рамка, предоставяне на административна и финансова подкрепа на младите и иновативните предприятия за насърчаване на разработването и пазарната реализация на иновативни продукти и предоставяне на подкрепа на предприятията за техния цифров преход.

Реформа C1.1.2 R1 — Реформа на системата за стимулиране на R & D

Целта на реформата е да се увеличат броят на предприятията, които инвестират, и размерът на инвестициите в R & D.

Тази мярка се състои в анализ на настоящата схема за данъчни стимули за R & D и изменение на правната рамка с цел опростяване на процедурите, намаляване на тежестта и подобряване на достъпността.

Инвестиция C1.1.2 R2-I2 — Инвестиране в управленския капацитет на малки и средни предприятия

Целта на инвестицията е да се помогне на предприятията да разширят дейността си, да увеличат производителността си и да създадат работни места чрез предоставяне на бизнес консултантска подкрепа на МСП за увеличаване на капацитета им за управление.

Тази мярка се състои в предоставяне на подкрепа за консултиране, обучение и наставничество на МСП с цел укрепване на управленския капацитет.

Инвестиция C1.1.2 R2-I3 — Безвъзмездно финансиране за стартиращи предприятия

Целта на тази инвестиция е да се стимулира растежът на стартиращите предприятия във високотехнологичните сектори и секторите, основани на знанието, в предпазарната фаза чрез подкрепа за разработване на продукти, увеличаване на производствения капацитет и инвестиционна готовност.

Тази мярка се състои в предоставяне на безвъзмездни средства на стартиращи предприятия в предпазарната фаза в подкрепа на разработването на продукти, разширяването на капацитета и инвестиционната готовност.

Инвестиция C1.1.2 R2-I4 — Укрепване на засилващите се дейности

Целта на инвестицията е да се подкрепи създаването на програма за ускоряване в Хърватия. Тази мярка се състои в предоставяне на наставничество, подкрепа за инвестиционна готовност и достъп до инвеститорски мрежи за групи от до 120 стартиращи предприятия за период от най-малко три месеца.

Инвестиция C1.1.2 R2-I5 — Търговска реализация на иновационни проекти

Целта на инвестицията е да се насърчи търговската реализация на иновационни проекти за зрели проекти, които са близо до навлизане на пазара, и да се увеличи износът на иновативни продукти, услуги или технологии от МСП чрез подкрепа за създаването на канали за продажба и разпространение на чуждестранни пазари и чрез укрепване на връзките между научните институции и промишлеността, както и между малките и средните предприятия и по-големите дружества. Тази мярка се състои в предоставяне на безвъзмездни средства на МСП със зрели иновационни проекти за финансиране на адаптирането на продуктите, пускането на пазара и интернационализацията.

Инвестиция C1.1.2 R3-I2 — Ваучери за цифровизация

Целта на инвестицията е да се подпомогнат МСП да разработят цифров бизнес модел, да укрепят капацитета си за цифровизация или да подобрят киберсигурността си чрез въвеждането на система от ваучери. Тази мярка се състои в предоставяне на ваучери на МСП за цифрови умения, киберсигурност и проекти за цифрова трансформация.

Инвестиция C1.1.2 R3-I3 — Безвъзмездни средства за цифровизация

Целта на инвестицията е да се подкрепи цифровата трансформация на хърватските дружества, като се предостави финансова подкрепа за внедряването на цифрови решения в тяхната стопанска дейност. Тази мярка се състои в предоставяне на безвъзмездни средства на МСП за внедряване на цифрови инструменти, укрепване на цифровите умения и разработване на иновативни цифрови продукти и услуги.

A.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
1	B1.1.1. R1	M	Приемане от хърватското правителство на стратегията за оценка на икономическото въздействие на регламента върху сектора на МСП и придружаващия я план за действие	Приемане на стратегията и плана за действие				ВЪПРОС 4	2022	Като се съсредоточава основно върху икономическото въздействие на регулирането върху сектора на МСП, MINGOR приема обвързваща стратегия за регулаторна политика за министерствата, в която ясно се определят управленските и оперативните отговорности по време на етапите на провеждане на задължителния тест за МСП по време на регулаторния процес. Въз основа на стратегията за регулаторната политика се приема план за действие за организиране, планиране, координиране и наблюдение на прилагането от ресорните министерства на съответните инструменти и методики (предимно за теста за МСП и други икономически анализи на регулирането, ако е установено значително икономическо въздействие).
2	B1.1.1. R1-I1	M	Оперативна цифрова платформа за плащане на такси	Цифрова платформа за плащане на такси в експлоатация				ВЪПРОС 2	2022	Създава се единна платформа за плащане на задължителни такси като нова цифрова публична услуга, за да се оптимизира съществуващият административен процес и да се предложат следните функции: (1) списък на таксите, които трябва да бъдат платени от стопанския оператор (2) календар на плащанията с крайни срокове за сетълмента им (3) възможност за пряко онлайн плащане на такси (4) преглед на изплатените поети задължения.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
3	B1.1.1. R1-I1	M	Модернизиране на системите START	Стартиране на платформа с подобрени допълнителни услуги				ВЪПРОС 4	2024	Цифровата платформа за създаване на дружества с ограничена отговорност, наречена платформа START, се модернизира чрез цифровизиране на допълнителни услуги за целите на регистрацията и докладването и интегрирането на съществуващите системи за стартиращи предприятия. Първото действие включва инвестиции, които се основават на съществуващата цифрова платформа, наречена START, за създаване на дружества с ограничена отговорност и предоставяне на възможност на потребителите да регистрират нови дружества онлайн. Неговите действия ще разширят функционалните възможности на платформата START с оглед увеличаване на обема на услугите, подобряване на достъпа и наличността на системата и гарантиране, че всички нови бизнес данни са интегрирани в една база данни. Второ, в платформата START се въвеждат нови функции чрез нейното модернизиране и свързване с различните бази данни на търговския регистър, за да се даде възможност за достъп до административната процедура чрез цифрово удостоверяване на автентичността. Трето, ще бъде създадена цифрова платформа за лицензиране (START Plus), за да се повиши прозрачността на условията за навлизане на пазара, както и прозрачността на търговските разпоредби.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
4	B1.1.1. R1-I1	T	Създаване на точки за физически достъп до платформата START		Номер	0	20	ВЪПРОС 4	2024	За да се увеличи използването на платформата START и да се интегрират по-добре процесите, започнати чрез цифровите и физическите платформи, се създават 20 нови точки за физически достъп до платформата START.
5	B1.1.1. R1-I1	M	Цифровизация на целевите процеси на MINGOR съгласно Закона за стратегическите инвестиционни проекти на Република Хърватия, Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за държавната помощ за научноизследователски и развойни проекти и по-нататъшната цифровизация и работа в мрежа на системата JRPI	Цифровизация на целевите процеси на MINGOR				ВЪПРОС 4	2024	Този ключов етап изисква цифровизация на процесите за прилагане на хърватския Закон за стратегическите инвестиционни проекти, Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за държавната помощ за научноизследователски и развойни проекти, както и по-нататъшна цифровизация и изграждане на мрежи на Единния регистър на корпоративната инфраструктура (JRPI). Това включва опростяване на горепосочените процедури, по-нататъшно разработване и модернизиране на електронната база данни на JRPI за предприятията и въвеждане на цифрова платформа за подаване на заявления и достъп до тях.
6	B1.1.1. R1-I2	T	Изпълнение на плана за действие за намаляване на неданъчните и парафискалните такси за 2020 г.		% (%)	0	100	ВЪПРОС 1	2022	Изпълнението на плана за действие за намаляване на неданъчните и парафискалните такси за 2020 г., приет от хърватското правителство през май 2020 г. и съдържащ 33 мерки за намаляване на неданъчните и парафискалните такси и 17 мерки за намаляване на таксите за професионални изпити, ще доведе до намаляване на преките разходи за частния сектор.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
7	B1.1.1. R1-I2	T	Изпълнение на мерките в плановете за действие за облекчаване на административната тежест за икономиката 2018, 2019, 2020		% (%)	61,02	95	ВЪПРОС 4	2022	Изпълнение на мерките за намаляване на административната тежест, определени в плановете за действие за 2018 г., 2019 г. и 2020 г., възлизащи на най-малко 95 % от предвиденото намаляване на разходите. Плановете за действие за облекчаване на административната тежест оптимизират и цифровизират административните процеси, определени като най-обременяващи за частния сектор. Всички мерки за облекчаване на тежестта се установяват в сътрудничество с представители на деловите среди, камарите и професионалните сдружения.
8	B1.1.1. R1-I2	M	Цифровизация на теста за оценка на въздействието върху МСП чрез разработването на цифрова платформа за сътрудничество между координаторите, онлайн обучение и взаимна комуникация	Действаща цифрова платформа				ВЪПРОС 4	2023	При използването на консултантски услуги в областта на информационните технологии се разработва и създава цифрова платформа за прилагането на теста за МСП. Платформата се състои от ИТ база данни с тестове за МСП, база данни със стандартизирани стойности, използвани за изчисляване на оценката на въздействието, и дава възможност за систематично наблюдение и мониторинг на изчислените въздействия, аналитични доклади и симулации на въздействието. Неразделна част от платформата, в допълнение към базата данни, представлява портал, посветен на взаимната комуникация и обмена на опит между националните експерти, които формират мрежата за по-добро регулиране. Всички дейности се изпълняват чрез проекти за техническа помощ (ИТП).

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
9	B1.1.1. R1-I2	T	Изпълнение на действията от новия план за действие за намаляване на неданъчните и парафискалните такси		Брой (EUR)	0	132 722 808	ВЪПРОС 4	2023	Важен елемент при оценката на бизнес средата са различните такси под формата на парафискални налози и административни такси. Всички такси, произтичащи от разпоредби за публично регулиране, плащани от предприятията на органи на централната власт, местни и регионални органи или други органи с публични правомощия, се анализират и вземат предвид. Прилагането на мерки за намаляване на тежестта върху предприятията от парафискални и неданъчни такси в новия/втория план за действие за намаляване на парафискалните и парафискалните такси ще доведе до намаляване на преките разходи с не по-малко от 132 722 808 EUR.
10	B1.1.1. R1-I2	T	Изпълнение на първия набор от мерки, изложени в новия/петия план за действие за облекчаване на административната тежест за предприемачите		Брой (EUR)	0	132 722 808	ВЪПРОС 4	2024	Разработването на нов/пети план за действие за облекчаване на административната тежест ще продължи оптимизирането и цифровизацията на административните процеси, определени като най-обременяващи за частния сектор. Тя осигурява по-благоприятна правна и административна среда за бизнеса, като продължава да прилага мерки за намаляване на тежестта, опростяване и намаляване на разходите за бизнеса. Изпълнението на мерките, определени в новия/петия план за действие за намаляване на административната тежест за икономиката, ще намали тежестта за предприемачите с най-малко 132 722 808 EUR. Изпълнението на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										мерките се осигурява чрез сътрудничество между Министерството на икономиката и устойчивото развитие и Централната държавна служба за развитие на цифровото общество.
11	B1.1.1. R1-I2	T	Изпълнение на втория набор от мерки, изложени в новия/петия план за действие, за допълнително намаляване на административната тежест за предприемачите		Брой (EUR)	132 722 808	265 445 617	ВЪПРОС 4	2025	Изпълнението на мерките, определени в новия/петия план за действие за намаляване на административната тежест в икономиката, ще намали тежестта за предприемачите с най-малко 132 722 808 EUR в сравнение с целта, определена до 4Q/2024 г.
12	B1.1.1. R2	T	Опростяване или премахване на най-малко 50 регулаторни изисквания за професионалните услуги		Номер	250	300	ВЪПРОС 4	2024	Целта включва опростяване или пълно премахване на най-малко 50 регулаторни изисквания за професионалните услуги въз основа на изпълнението на втория и третия план за действие за либерализиране на пазарите на услуги, включително професиите на адвокатите, нотариусите, данъчните консултанти, одиторите, фармацевтите и аптеките, физиотерапевтите, архитектите, инженерите и екскурзоводите, като се вземат предвид препоръките на проекта за техническа помощ в сътрудничество със Световната банка, както и препоръките относно: — Разходи за регистрация и членство в професионални камари; Разпокъсани изключителни права в отделни професии (напр. архитекти и инженери);

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										— Осигуряване на следдипломен професионален изпит (напр. архитекти и инженери); — Ограничения за данъчните консултанти по отношение на собствеността и управленските интереси или правата на глас.
13	B1.1.1. R3	M	За създаване на стратегическа рамка за насърчаване на частните инвестиции	Приемане на план за действие за стимулиране на инвестициите и въвеждане в експлоатация на цифрова платформа за координиране и гарантиране на ефективно международно, национално и регионално насърчаване и подкрепа на инвестициите.				ВЪПРОС 4	2024	Създава се стратегическа рамка за насърчаване на частните инвестиции въз основа на анализ и препоръки, състояща се от приемането и публикуването на Националния план за насърчаване на инвестициите за периода 2023—2030 г., Плана за действие за стимулиране на инвестициите за периода 2023—2028 г. и влизането в сила на нов Закон за насърчаване на инвестициите, както и въвеждането в експлоатация на оперативна цифрова платформа за координация и ефективно международно, национално и регионално насърчаване и подкрепа на инвестициите. Етапната цел включва три аналитични проучвания: предоставяне на i) преглед на институционалната среда, ii) оценка на въздействието на преките чуждестранни инвестиции и iii) препоръки за регулаторни и институционални промени и разработване на данъчни стимули; приемането на стратегическата рамка, включително план за действие, и създаването на цифрова платформа за улесняване на изпълнението. Очаква се стратегическата рамка да осигури съгласуваност и координация на политиките между различните

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										министерства и институции, занимаващи се с насърчаването и улесняването на инвестициите, да увеличи максимално въздействието на инвестициите върху производителността, създаването на работни места и регионалното развитие и да подкрепи цифровия и климатичния преход на Хърватия.
14	B1.1.1. R4-I1	M	Публикуване на покани за финансиране на инвестиции, насочени към екологосъобразни дейности с установени критерии за допустимост за кандидатите и проектите (включително критерии за съответствие съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди)	Публикуване на обявление за покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства				ВЪПРОС 2	2022	Обявяване на покани за представяне на предложения за безвъзмездни средства в подкрепа на екологичния преход на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация към енергийно ефективна икономика. Безвъзмездните средства подкрепят разработването и прилагането на екологосъобразни технологии в бизнес процесите на дружествата с цел намаляване на отрицателните въздействия върху климата и околната среда, насърчаване на устойчивото производство, увеличаване на заетостта на по-устойчиви работни места и укрепване на местната и регионалната конкурентоспособност (в съответствие с таксономията на ЕС). Критериите за подбор/допустимост отразяват изискванията на приложимите области на намеса в приложения VI и VII към Регламента за МВУ и гарантират, че подпомаганите проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), като се използва списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										среда. Тази мярка не подкрепя инвестиции в инсталации, попадащи в обхвата на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ). С безвъзмездните средства се подкрепят инвестиции от дружества от частния сектор, насочени към: — Проекти, насочени към кръговата икономика чрез интегриране на аспекти на ресурсната ефективност в производството и жизнения цикъл на продуктите, включително устойчиви доставки на първични и вторични суровини, и/или Декарбонизация на енергоемките отрасли и значително намаляване на емисиите в тези отрасли, включително чрез демонстрация на иновативни технологии с ниски емисии.
15	B1.1.1. R4-I1	T	Предоставяне на средства на МСП и дружества със средна пазарна капитализация за инвестиции, насочени към екологосъобразни дейности		Номер	0	290	ВЪПРОС 3	2025	Договори, подписани с най-малко 250 МСП и най-малко 40 дружества със средна пазарна капитализация за предоставяне на средства в съответствие с критериите за допустимост/подбор, определени в ключов етап #14.
16	B1.1.1. R4-I2	M	Създаване на финансов инструмент за подкрепа на инвестициите на микро-, малки и средни предприятия	Споразумения, публикувани между i) съответното министерство (MINGOR или MINFIN) и HAMAG BICRO, и между ii) съответното министерство				ВЪПРОС 1	2022	Мярката насърчава инвестициите на микро-, малките и средните предприятия в нови технологии, закупуването на модерни машини, оборудване и увеличаването на капацитета за производство и обслужване, както и мерките за екологичен преход (като например приемането на екологосъобразни технологии, въвеждането на бизнес модели, основани на кръговата икономика,

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
				(MINGOR или MINFIN) и HBOR за осигуряване на благоприятни условия за финансиране на инвестициите и активите на оборотния капитал, необходими за извършване на инвестициите и/или увеличаване на мащаба на операциите на икономическите оператори.						възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност). Тази мярка не подкрепя инвестиции в инсталации, попадащи в обхвата на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ). Мярката се състои от 4 финансови инструмента: 1) преки микрокредити от Хърватската агенция за МСП, иновации и инвестиции (HAMAG BICRO) в размер до 100 000 EUR за предприятия, които изпитват затруднения с достъпа до заеми от търговски банки, за период до десет години, с преференциални лихвени проценти и по-ниски изисквания за обезпечение на заемите. Очаква се този финансов инструмент да осигури финансиране в размер на 49 816 843 EUR (375 744 000 HRK). Най-малко 9 519 695 EUR (71 726 143 HRK) се заделят за подпомагане на екологосъобразни производствени процеси и подобряване на ресурсната ефективност в МСП, 7 916 199 EUR (59 644 601 HRK) се използват за подпомагане на МСП да цифровизират своите операции, а останалите 32 380 949 EUR (243 974 260 HRK) се заделят за инвестиции, насочени към укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта. Този финансов инструмент се управлява отделно от другите инструменти на HAMAG BICRO, за да се гарантира, че всички неизползвани средства или обратни постъпления от този инструмент чрез възстановяване на капитала се използват за

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										подобни цели и при същите условия за допустимост по отношение на въздействието върху околната среда. 2) преки заеми от Хърватската банка за възстановяване и развитие (HBOR) в размер над 100 000 EUR за конкретни целеви групи, като например стартиращи предприятия, млади предприемачи, жени предприемачи, инвестиции в необлагодетелствани, икономически по-слабо развити райони и НИРДИ, които поради по-високата степен на риск нямат достъп до банково финансиране, с преференциални лихвени проценти и по-ниски изисквания за обезпечение на заемите. Очаква се този финансов инструмент да осигури финансиране в размер на 66 361 404 EUR (500 000 000 HRK). Най-малко 12 681 260 EUR (95 546 955 HRK) се заделят за подпомагане на екологосъобразни производствени процеси и подобряване на ресурсната ефективност в МСП, 10 545 231 EUR (79 453 045 HRK) се използват за подпомагане на МСП да цифровизират своите операции, а останалите 43 134 913 EUR (325 000 000 HRK) се заделят за инвестиции, насочени към укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта. Този финансов инструмент се управлява отделно от другите инструменти на HBOR, за да се гарантира, че всички неизползвани средства или обратни постъпления от този инструмент чрез възстановяване на капитала се използват за подобни цели и

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										при същите условия за допустимост по отношение на въздействието върху околната среда. 3) създаване на лихвена субсидия от HAMAG BICRO за облекчаване на условията за отпускане на банкови заеми, отпуснати на микро-, малки и средни предприятия, които използват съществуващите гаранционни инструменти на HAMAG BICRO. Очаква се този финансов инструмент да осигури финансиране в размер на 3 272 281 EUR (24 655 001 HRK). Най-малко 625 313 EUR (4 711 421 HRK) се заделят за подпомагане на екологосъобразни производствени процеси и подобряване на ресурсната ефективност в МСП, 519 985 EUR (3 917 827 HRK) се използват за подпомагане на МСП да цифровизират своите операции, а останалите 2 126 983 EUR (16 025 753 HRK) се заделят за инвестиции, насочени към укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта. 4) създаване на фонд за лихвени субсидии от HBOR за облекчаване на условията за отпускане на банкови заеми на микро-, малки и средни предприятия, които използват съществуващите кредитни инструменти на HBOR. Очаква се този финансов инструмент да осигури финансиране в размер на 26 544 562 млн. евро (200 000 000 HRK). Най-малко 5 072 504 EUR (38 218 782 HRK) се заделят за подпомагане на екологосъобразни производствени процеси и подобряване на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										ресурсната ефективност в МСП, 4 218 093 милиона евро (31 781 218 HRK) се използват за подпомагане на МСП да цифровизират своите операции, а останалите 17 253 965 милиона евро (130 000 000 HRK) се заделят за инвестиции, насочени към укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта. За проекти, допринасящи за екологичния преход, се предвиждат по-благоприятни условия за кредитиране, отколкото за проекти, които не са насочени към екологичния преход. Комбинирането на тези финансови инструменти с финансиране от други европейски или национални източници се разрешава, при условие че няма двойно финансиране на инвестицията. Инвестиционната политика на всичките четири финансови инструмента гарантира спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите сделки по тази мярка чрез използването на проверка на устойчивостта, списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. От общата сума на мярката: I) минимум 27 898 772 EUR се разпределят за подпомагане на екологосъобразни производствени процеси и ефективно използване на ресурсите в МСП, като се очаква най-малко 11 128 934 EUR да отидат

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										за намаляване на парниковите газове; II) 23 199 509 EUR са предназначени за подпомагане на МСП при цифровизацията на операциите; III) 94 896 808 EUR се заделят за инвестиции, насочени към укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта.
17	B1.1.1. R4-I2	T	Заеми/лихвени субсидии, отпуснати на микро-, малки и средни предприятия		Номер	0	750	ВЪПРОС 2	2026	Предоставяне на 750 заема/лихвени субсидии от HAMAG BICRO на микро-, малки и средни предприятия.
18	B1.1.1. R4-I2	T	Заеми/лихвени субсидии, отпуснати на микро-, малки и средни предприятия		Номер	0	350	ВЪПРОС 2	2026	Предоставяне на 350 заема/лихвени субсидии от HBOR на микро-, малки и средни предприятия.
19	B1.1.1. R4-I3	M	Създаване на финансов инструмент за подкрепа на инвестициите на дружества със средна пазарна капитализация и големи дружества	Споразумение между компетентното министерство (MINGOR или MINFIN) и HBOR за осигуряване на благоприятни (стимулиращи) условия за финансиране и гаранции за инвестиции и оборотен капитал, необходими за извършване на инвестициите и/или увеличаване на мащаба на публикуваната				ВЪПРОС 1	2022	Създава се нов „рамков“ гаранционен фонд, насочен към дружествата със средна пазарна капитализация и големите предприятия, който да издава индивидуални или портфейлни гаранции за инвестиционни заеми и заеми за оборотен капитал, необходими за осъществяването на инвестиции и растежа на дружествата със средна пазарна капитализация и големите субекти. Общият размер на разпределените средства за рамковия гаранционен фонд възлиза на 59 633 685 EUR. Всички неизползвани средства или обратни постъпления от този инструмент чрез възстановяване на капитала се използват за подобна цел и при същите условия за допустимост по отношение на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
				икономическа дейност.						въздействието върху околната среда. Създава се фонд за лихвени субсидии по отпуснати заеми и такси/премии, издадени на дружества със средна пазарна капитализация и големи субекти, с общ размер на отпуснатите средства 46 544 562 EUR, за да се стимулират нови инвестиции и растеж на бизнеса. Предложените мерки включват сътрудничество с финансови посредници (банки и лизингови дружества) за постигане на ефект на „привличане в частния сектор“. И двата финансови инструмента гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите сделки по тази мярка чрез използването на проверка на устойчивостта, списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Тази мярка не подкрепя инвестиции в инсталации, попадащи в обхвата на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ). Бенефициерите, които през предходната финансова година са получили над 10 % от приходите си от дейности или активи в списъка с изключения, приемат и публикуват планове за екологичен преход. От общата сума на мярката: I) най-малко 26 544 562 EUR се разпределят за подпомагане на екологосъобразни производствени процеси

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										и ефективно използване на ресурсите в предприятия със средна пазарна капитализация и големи предприятия, като се очаква, че най-малко 10 617 824 EUR ще отидат за намаляване на парниковите газове; II) 79 633 685 EUR се заделят за инвестиции, насочени към укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта Финансовите инструменти се използват за инвестиции в нови, модерни и авангардни технологии (машини и оборудване), в разширяването и укрепването на бизнес капацитета (разширяване на производствените и обслужващите съоръжения и капацитет), като се отдава предпочитание на проекти в областта на енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност, кръговата икономика, опазването на околната среда, цифровизацията на производството, възлагането на обществени поръчки и процесите на продажба.
20	B1.1.1. R4-I3	T	Брой на одобрените проекти за дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия		Номер	0	75	ВЪПРОС 2	2026	Най-малко 75 проекта (на обща стойност най-малко 331 807 021 EUR) на дружества със средна пазарна капитализация и големи субекти, подкрепени с гаранции/субсидии от МВУ на гаранционния фонд за инвестиции и работни фондове за проекти.
21	B1.1.1. R4-I4	M	Създаване на финансов инструмент за по-благоприятно финансиране на	Споразумение между компетентното министерство (MINGOR или				ВЪПРОС 2	2022	Финансова подкрепа за дружества и институции, собственост на държавата или на единици на местното, регионалното и регионалното управление, при

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			публични субекти	MINFIN) и HBOR, съдържащо критерии за допустимост и съвместимост на дейностите и бенефициерите по мерките						благоприятни условия за стимулиране на инвестициите в i) необходимата икономическа, общинска, транспортна и социална инфраструктура и ii) инвестициите в нови технологии и системи, необходими за повишаване на ефективността на субектите от публичния сектор, с оглед подобряване на качеството на обществените услуги и намаляване на разходите за финансиране на публичния сектор. Мярката включва също така инвестиции в проекти за екологичен преход на публичния сектор, като например приемането на екологосъобразни технологии, въвеждането на бизнес модели на кръговата икономика, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност. Финансовите инструменти гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на бенефициерите, получаващи подкрепа по тази мярка, чрез използването на проверка на устойчивостта, изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда и изискването бенефициерите, които са получили над 10 % от приходите си през предходната финансова година от дейности или активи в списъка на изключените, да приемат и публикуват планове за екологичен преход. Тази мярка не подкрепя инвестиции в инсталации, попадащи в обхвата на схемата

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										на ЕС за търговия с емисии (СТЕ). От общата сума в размер на 26 544 562 EUR (200 000 000 HRK), отпусната за мярката: I) минимум 7 963 368 EUR, или 30 %, са насочени към подпомагане на екологосъобразни производствени процеси и ефективно използване на ресурсите в публичния сектор, като се очаква най-малко 3 185 347 EUR да бъдат насочени към намаляване на емисиите на парникови газове; II) 18 581 193 EUR се заделят за инвестиции, насочени към повишаване на устойчивостта и качеството на инфраструктурата. Това разпределение на средствата се определя както в договора за HBOR, така и в договорите с финансови посредници (банки и лизингови дружества).
22	B1.1.1. R4-I4	T	Кредити, отпуснати за проекти в публичния сектор		Номер	0	132 722 808	ВЪПРОС 2	2026	Предоставяне на най-малко 132 722 808 EUR субсидирани заеми от HBOR за проекти в публичния сектор.
444	B1.1.1. R4-I5	M	Инвестиционна политика за стратегически инвестиции в областта на цифровите технологии и стратегически екологосъобразни инвестиции	Приемане на инвестиционна политика				ВЪПРОС 4	2025	Приемане на нова инвестиционна политика за HBOR за използването на допълнителния собствен капитал. Инвестиционната политика гарантира, че 74 303 410 EUR от допълнителния собствен капитал са предназначени за подкрепа на стратегически зелени инвестиции, съобразени с областите на намеса, за които е определен коефициент за климата от 100 % съгласно приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241, което може

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										да включва, но не се ограничава до подкрепа за нов капацитет на: i) инсталирани и свързани към мрежата вятърни възобновяеми енергийни източници. Хибридните проекти със съхранение на енергия също са допустими. ii) фотоволтаични възобновяеми енергийни източници, инсталирани и свързани към мрежата. Хибридните проекти със съхранение на енергия също са допустими. iii) възобновяеми енергийни източници, инсталирани и свързани към мрежата (с изключение на вятърна фотоволтаична енергия, но включително геотермална енергия). В случай на геотермална енергия сондирането не включва проучване или добив на нефт или газ. Не трябва да има оборудване, закупено или използвано за такива цели. Гарантира се, че изпусканията на метан са сведени до минимум и остават доста под прага от 20,000 тона еквивалент на CO2 годишно. Гарантира се също така, че геотермалното сондиране няма вредно въздействие върху недостига на вода и качеството на водата. Инвестиционната политика гарантира, че 203 094 958 EUR от допълнителния собствен капитал са предназначени за подкрепа на стратегически инвестиции в областта на цифровите технологии, съобразени с областите на намеса, за които

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										е определен цифров коефициент от 100 % съгласно приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241, което може да включва, но не се ограничава до подкрепа за цифровизиране на предприятията, включително електронната търговия, електронния бизнес и свързаните в мрежа бизнес процеси, центровете за цифрови иновации, живите лаборатории, уеб предприемачите и стартиращите предприятия в областта на ИКТ, B2B.
445	B1.1.1. R4-I5	M	Вливане на капитал за стратегически инвестиции в цифрови технологии и стратегически зелени инвестиции	Удостоверение за прехвърляне				ВЪПРОС 2	2026	Хърватия прехвърля 277 398 368 EUR на HBOR, за да увеличи собствения си капитал. Освен вливането на капитал в HBOR, което представлява инвестицията по МВУ, Хърватия представя доклад, в който се очертават действията, предприети от HBOR до 31 август 2026 г. за изпълнение на инвестиционната политика, включително стъпките, предприети за прилагането на финансовите продукти, които се очаква първоначално да бъдат подкрепени с допълнителния капитал, както и очакваните стъпки, които трябва да бъдат предприети за по-нататъшното прилагане на тези продукти.
23	B1.1.1. R5-I1	M	Създаване на капиталов и квазикапиталов финансов инструмент (ФЧДИ)	Споразумението, публикувано между компетентното министерство (MINGOR или MINFIN) и HBOR за инвестиции във				ВЪПРОС 4	2022	Като част от съществуващото сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) HBOR създава финансов инструмент, насочен към увеличаване или достигане на максималния размер на фондовете за дялово участие и фондовете за рисков капитал,

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
				фондове за рисков капитал, увеличаването на съществуващите фондове за дялово участие, разработени в сътрудничество с ЕИФ, и/или разработването на нови фондове и/или съвместни инвестиции						осъществяващи дейност на хърватския пазар, и към създаване на нови фондове и/или съвместни инвестиции. Фондовете за дялово участие и фондовете за рисков капитал се създават с участието на 30 % от частните инвеститори в зависимост от целевия размер на отделния фонд. Финансовите инструменти гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на бенефициерите, получаващи подкрепа по тази мярка, чрез използването на проверка на устойчивостта, изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда и изискването бенефициерите, които са получили над 10 % от приходите си през предходната финансова година от дейности или активи в списъка на изключените, да приемат и публикуват план за екологичен преход. Тази мярка не подкрепя инвестиции в инсталации, попадащи в обхвата на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ). Всички дейности са насочени към „финансово жизнеспособни“ проекти, чиято финансова жизнеспособност се определя от дружествата за управление на фондове в съответствие с инвестиционните политики, определени от ЕИФ и HBOR. При изпълнението на инвестицията HBOR гарантира, че ресурсите се използват в съответствие с ограниченията, описани в описанието на мярката, както и в списъка с

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										изключения, описан във ФИ за МСП, дружества със средна пазарна капитализация и големи субекти.
24	B1.1.1. R5-I1	T	Инвестиции в капиталови и квазикапиталови инструменти		Номер	0	29 862 632	ВЪПРОС 2	2026	HBOR (в сътрудничество с ЕИФ) трябва да е сключил правни споразумения за финансиране с фондове за дялово участие/фондове за рисков капитал за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Хърватия прехвърля 29 862 632 EUR на HBOR за механизма.
25	B1.1.1. R6	M	Изменения на правната рамка	Влизане в сила на Закона за електронните медии и Закона за авторското право и сродните му права				ВЪПРОС 2	2022	Измененията на Закона за електронните медии и Закона за авторското право и сродните му права подкрепят предприятията в областта на секторите на културата и творчеството при адаптирането на техните предприятия към цифровия единен пазар и новата регулаторна рамка на ЕС и Хърватия, като укрепват капацитета за адаптиране и бързо преобразуване в нови условия за стопанска дейност, постигат конкурентоспособност и използват потенциала на пазара.
26	B1.1.1. R6-I1	T	Инвестиции в трансформацията и конкурентоспособността на културните и творческите индустрии		Номер	0	100	ВЪПРОС 2	2026	Най-малко 100 мерки за подкрепа, предоставени на микро-, малки и средни предприятия и други юридически и физически лица в областта на културните и творческите индустрии, за укрепване на техния капацитет за адаптиране към новата регулаторна и законодателна рамка на цифровия единен пазар и за създаване, насърчаване и разпространение на нови

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										иновативни продукти и услуги.
27	B1.1.1. R6-I2	M	Създаване на система за проверка на фактите	Въведена е система за проверка на фактите				ВЪПРОС 2	2026	Инвестицията, осъществявана от Агенцията за електронни медии, включва: - разработване на централна платформа за сътрудничество в областта на организациите за проверка на факти, - подписване на договори с организации, избрани чрез публична покана за предоставяне на безвъзмездни средства за проекти за проверка на факти, и - разработване на база данни за публикуване на частни данни и източници на финансиране на медийни дружества.
28	B1.1.2. R1	M	Изменение и допълнение на правната рамка за данъчни стимули за R & D	Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавните помощи за научноизследователски и развойни проекти				ВЪПРОС 4	2024	С оглед увеличаване на броя на предприятията, инвестиращи в R & D, и увеличаване на частните инвестиции в R & D, се извършва анализ на съществуващата схема за данъчни стимули за R & D. Влизат в сила изменения на правната рамка за данъчни стимули за R & D с цел насърчаване на частния сектор да увеличи интензитета на своите инвестиции в R & D, да увеличи броя на бенефициерите на данъчни стимули за R & D, да опрости процедурите и да намали административната тежест, като същевременно подобри прозрачността и достъпността.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Измененията в Закона за държавните помощи се правят въз основа на резултатите от извършения анализ на целесъобразността и ефективността на настоящата система за данъчни стимули и включват съответните заинтересовани страни, по-специално MFIN и данъчната администрация. MINGOR подготвя законодателни изменения и ги подлага на парламентарната процедура.
29	B1.1.2. R2-I2	T	Подкрепа за МСП за повишаване на управленския капацитет		Номер	0	150	ВЪПРОС 4	2025	Най-малко 150 малки и средни предприятия получават бизнес консултантска подкрепа за подобряване на управленския си капацитет, като например обучение или индивидуално бизнес наставничество.
30	B1.1.2. R2-I3	T	Предоставяне на подкрепа за стимулиране на растежа на стартиращи предприятия във високотехнологичните сектори и секторите на знанието		Номер	0	141	ВЪПРОС 2	2025	Предоставяне на помощ след оценки на проектни предложения по поканата за „безвъзмездна помощ за стартиращи предприятия“ с цел стимулиране на растежа на стартиращи предприятия в предпазарна фаза в секторите на високите технологии и знанието чрез подкрепа за разработване на продукти, увеличаване на производствения капацитет и готовността за инвестиции, като най-малко 141 стартиращи предприятия се възползват от предоставената помощ. Това включва модернизиране, проектиране, валидиране на резултатите, валидиране на пазара, изпитване, разработване на пилотни линии, защита на интелектуалната собственост и външни услуги, насочени към разработване на иновативна идея, както и обучение за

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										смекчаване на последиците и оценка на риска във връзка с нуждите от финансиране. Финансираните дейности могат също така да включват част от разходите за достъп до глобални бизнес мрежи или клъстери, приемането на нови маркетингови инструменти и достъпа до нови пазари. Допустимите бенефициери включват иновативни МСП до пет години след регистрацията, които не са създадени чрез сливане и попадат в обхвата на определението за иновативно МСП съгласно Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО).
31	B1.1.2. R2-I4	T	Подкрепа за растежа на стартиращите предприятия чрез създаването на програма „Ускорител“.		Номер	0	120	ВЪПРОС 2	2026	Програмата „Ускорител“ предоставя наставничество, подкрепа за инвестиции и достъп до инвеститорски мрежи за най-малко 120 стартиращи предприятия за период от най-малко три месеца.
32	B1.1.2. R2-I5	T	Подкрепа за проекти за пазарна реализация на иновации		Номер	0	95	ВЪПРОС 4	2024	Предоставяне на помощ на най-малко 95 малки и средни предприятия с утвърдени иновационни проекти (равнище на технологична готовност 7 или по-високо) за търговска реализация и интернационализация на техните дейности по маркетинг, продажби и разпространение, свързани с иновативен продукт, пуснат на вътрешния пазар. Тази целева инвестиция подкрепя адаптирането на разработен продукт или услуга и подготовката за пускането им на пазара. Допустимите дейности за адаптиране на разработен продукт

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										включват допълнително изпитване и интегриране на резултатите от изпитването в крайния продукт, консултантски услуги, изграждане на капацитет, одити на проучвания за осъществимост, проектиране на продукти и защита на правата върху интелектуалната собственост. Допустимите дейности за подготовка на пускането на продукти на пазара включват изготвяне или преразглеждане на бизнес план или маркетингов план, проучване и изпитване на пазара, изпитване на продукти с потенциални клиенти, подготовка на производството и инвестиции в продукти с нулеви серии и оперативни маркетингови дейности. Той подкрепя МСП с утвърдени иновационни проекти, които са близо до пускането на пазара, и се очаква да даде приоритет на предложения, които допринасят за екологичния преход.
33	B1.1.2. R3-I2	T	Безвъзмездна помощ под формата на ваучери		Номер	0	1 500	ВЪПРОС 2	2026	Най-малко 1 500 МСП, които се възползват от ваучери за подкрепа на цифровизацията. Ваучерите се използват, за да се помогне на служителите да подобрят цифровите умения, включително уменията, свързани с технологиите в облак, да изпитат устойчивостта на идеите и стратегиите за проектиране за евентуална цифрова трансформация, да придобият цифрови маркетингови услуги, да повишат киберсигурността чрез въвеждане на проверки за сигурност на системата или за разработване или внедряване на сложни

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										цифрови продукти и услуги.
34	B1.1.2. R3-I3	T	Безвъзмездна подкрепа за цифровата трансформация на хърватските МСП		Номер	0	360	ВЪПРОС 2	2026	Подписват се договори с най-малко 360 МСП, които отпускат безвъзмездни средства за проекти за цифровизация на предприятията. Допустимият проект за цифровизация на бизнеса включва следното: и) цифрово решение или технология в подкрепа на трансформацията на стопанската дейност; или ii) дейности, насочени към цифровия капацитет.

А.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа C1.1.1 R5 — Диверсифициране на капиталовите пазари и подобряване на достъпа до алтернативно финансиране

Целта на тази мярка е да се създаде стратегическа рамка и действия за развитие на националния капиталов пазар. Реформата се състои в приемането на стратегия, последвана от план за действие.

Реформа C1.1.1 R7 — Създаване на Форум за подкрепа на финансирането за устойчиво развитие

Целта на реформата е да се засили приносът на финансовия сектор към екологичния преход и да му се окаже подкрепа при прилагането на регулаторните изисквания в областта на финансирането за устойчиво развитие. Мярката се състои в приемането на план за действие и създаването на платформа на заинтересованите страни.

Инвестиция C1.1.1. R4-I6 Инвестиции — вливане на капитал в HBOR в подкрепа на стратегическите инвестиции в отбраната и сигурността

Тази мярка има за цел да подкрепи потенциала за растеж на хърватската икономика чрез структурно коригиране на равнището на наличната публична подкрепа за преодоляване на неефективността на пазара и неефективността в рамките на икономиката в областта на отбраната и сигурността.

Мярката се състои от вливане на капитал в размер на 133 214 015 EUR в Хърватската банка за преструктуриране и развитие (HBOR).

HBOR приема нова инвестиционна политика за използването на допълнителния собствен капитал. Инвестиционната политика включва описание на финансовия (те) продукт (и) с очаквания вид допустими крайни бенефициери, които се очаква допълнителният собствен капитал първоначално да подкрепи, включително очаквания график за изпълнението и очаквания размер на всеки финансов продукт. HBOR използва за допълнителния собствен капитал същата система за одит и контрол, която е получила положителна оценка от Комисията в съответствие с член 157 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509.

Инвестиционната политика изисква финансовите продукти, които допълнителният собствен капитал подкрепя, да отговарят на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално по отношение на заемите или еквивалентните инструменти инвестиционната политика изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата10, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели11, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за

[10] С изключение на а) активи и дейности в областта на производството на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01); б) дейности и активи по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива; в) въздухоплавателни средства, използвани за гражданска защита или за гасене на пожари, и превозни средства със специално предназначение, които се основават на най-добрите налични равнища на екологични показатели в сектора; и г) изграждане на нови пътни връзки, мостове и/или тунели с индивидуална дължина под 20 километра и ремонт на пътища, мостове и/или тунели.

[11] Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно.

изгаряне на отпадъци12 и инсталации за механично-биологично третиране13. По отношение на собствения капитал инвестиционната политика изключва дружества със значителен акцент14 в следните сектори: I) производство на енергия от изкопаеми горива и свързани с него дейности15; II) енергоемки отрасли и/или отрасли с високи емисии на CO216; III) производство, отдаване под наем или продажба на замърсяващи превозни средства17; IV) събиране, третиране и погребване на отпадъци18, v) обработка на ядрено гориво, производство на ядрена енергия. Освен това инвестиционната политика изисква спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните получатели на механизма.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

12 Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

13 Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

14 Счита се, че крайният бенефициер е „съсредоточен в значителна степен“ върху даден сектор или стопанска дейност, ако брутните приходи, генерирани от ограничения сектор или дейност, надвишават 50 % от брутните приходи.

15 С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

16 Включително дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

17 Замърсяващите превозни средства се определят като превозни средства без нулеви емисии. Това изключение не се прилага за въздухоплавателни средства, използвани за гражданска защита или за гасене на пожари, и за превозни средства със специално предназначение, които се основават на най-добрите налични равнища на екологични показатели в сектора.

18 Това изключение не се прилага за действия в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

А.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
373	C1.1.1.R5 Г.	M	Приемане на Стратегическата рамка за развитие на капиталовия пазар в Хърватия и придружаващия я план за действие	Стратегическата рамка и планът за действие в подкрепа на развитието на националния капиталов пазар, приети от хърватското правителство				ВЪПРОС 4	2024	Министерството на финансите, в сътрудничество със съответните заинтересовани страни, изготвя стратегическа рамка за развитието на капиталовия пазар в Република Хърватия и план за действие, който се приема от хърватското правителство. Планът за действие придружава стратегическата рамка и включва срокове за изпълнението на отделните дейности. Стратегията (Стратегическата рамка за развитие на капиталовия пазар в Хърватия) предоставя анализ на състоянието на капиталовия пазар в Хърватия, като набелязва основните пречки пред функционирането му като алтернативен източник на финансиране и възможностите за неговото диверсифициране и развитие. Разглеждат се най-малко следните елементи: i. Ролята на големите институционални инвеститори на капиталовия пазар, включително институциите от втория стълб (по-специално задължителните пенсионни фондове и пенсионните застрахователни дружества) и застрахователните дружества; ii. Разширяване на възможностите и опростяване на процедурите за допускане до търговия, като се вземат предвид държавните предприятия, МСП и дружествата със средна пазарна капитализация; iii. Увеличаване на ликвидността, диверсификацията и оборота на капиталовия пазар, включително

Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										насърчаване на дейностите по поддържане на пазара; iv. Насърчаване на по-задълбочен пазар за финансови инструменти като корпоративни облигации и държавни облигации, както и стокови деривати и секюритизации; v. Развитие на съществуващите инфраструктури на финансовите пазари, включително възможности за подобряване на бизнес модела на централния контрагент; vi. Адаптиране на регулаторната рамка, за да се отговори по-добре на целта за развитие на капиталовия пазар; vii. Укрепване на финансовата грамотност на инвеститорите; viii. Укрепване на рамката за финансиране за устойчиво развитие.
375	B1.1.1. R7	M	Приемане на първия план за действие в подкрепа на целите за устойчиво финансиране	Приемане на първия план за действие с мерки в подкрепа на целите за устойчиво финансиране, в който се определят срокове за изпълнение				ВЪПРОС 1	2025	Министерството на финансите разработва първи план за действие с мерки и срокове за изпълнението на отделни дейности, които подкрепят финансовия сектор в служба на интересите на екологичния преход и улесняват навременната му подготовка за нови регулаторни изисквания и други инициативи в областта на финансирането за устойчиво развитие. Създава се съвместна платформа, наречена Форум за подкрепа на финансирането за устойчиво развитие (SFSF), с цел обмен на информация и свързване на финансовия сектор (банков и небанков) с ресорни министерства, надзорни

Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										органи, експерти и други заинтересовани страни.
446	B1.1.1. R4-I6	M	Инвестиционна политика за стратегически инвестиции в отбраната и сигурността	Приемане на инвестиционна политика				ВЪПРОС 4	2025	Приемане на нова инвестиционна политика за HBOR за използването на допълнителния собствен капитал. Инвестиционната политика гарантира, че 133 214 015 EUR от допълнителния собствен капитал са предназначени за подкрепа на инвестиции в стратегическите сектори на отбраната и сигурността на хърватската икономика, които могат да включват, но не се ограничават до подкрепа за: (i) изграждане на защитни конструкции и инфраструктура за гражданска защита; (ii) изграждане и модернизиране на инфраструктура с двойна употреба; (iii) инвестиции в киберсигурността; (iv) модернизация на предприятията; (v) подкрепа за научноизследователска и развойна дейност (R & D).
447	B1.1.1. R4-I6	M	Вливане на капитал за стратегически инвестиции в отбраната и сигурността	Удостоверение за прехвърляне				ВЪПРОС 2	2026	Хърватия прехвърля 133 214 015 EUR на HBOR, за да увеличи собствения си капитал. Освен вливането на капитал в HBOR, което представлява инвестицията по МВУ, Хърватия представя доклад, в който се очертават действията, предприети от HBOR до 31 август 2026 г. за изпълнение на инвестиционната политика, включително стъпките, предприети за прилагането на финансовите продукти, които се очаква първоначално да бъдат подкрепени с допълнителния капитал, както и очакваните стъпки, които трябва да бъдат предприети за по-нататъшното прилагане на тези продукти.

Б. КОМПОНЕНТ 1.2: ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД ЗА УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА

Целта на този компонент на хърватския план за възстановяване и устойчивост е да се улесни декарбонизацията на енергийния и транспортния сектор, включително разработването на иновативни технологии, и да се допринесе за постигането на целта за 2030 г. за 36,6 % дял на енергията от възобновяеми източници, определена в хърватския национален план в областта на енергетиката и климата (НПЕК), и за постигането на приноса на Хърватия към целта на ЕС за енергийна ефективност от 32,5 % до 2030 г. Тя също така има за цел да допринесе за повишената цел за дял на възобновяемите енергийни източници в транспорта от 14 % до 2030 г. Реформите в компонента се състоят от законодателни инициативи за i) премахване на пречките и административните процедури, ограничаващи използването на възобновяеми енергийни източници; II) финализиране на сертифицирането на оператора на газопреносна система; и iii) насърчаване на използването на алтернативни горива в транспорта, включително водород и биогорива от ново поколение.

Очаква се реформите и инвестициите по компонента да допринесат за екологичния преход и за постигането на целта в областта на климата чрез намаляване на емисиите на парникови газове в секторите на енергетиката и транспорта в съответствие с националния план в областта на енергетиката и климата.

Тези инвестиции и реформи допринасят за изпълнението на специфичните за държавата препоръки, отправени към Хърватия, относно необходимостта от „съсредоточаване на инвестиционната политика върху [...] енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници „(специфична за държавата препоръка 3, 2019 г.) и от „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния [...] преход, по-специално върху [...] чистото и ефективно производство и използване на енергия“ (специфична за държавата препоръка 3, 2020 г.).

Б.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C.1.2 R1 — Декарбонизация на енергийния сектор

Целта на реформата е да се улесни декарбонизацията на енергийния и транспортния сектор и да се подкрепи националният принос към целта на Съюза в областта на енергията от възобновяеми източници. Реформата включва:

- Законодателни изменения на Закона за пазара на електроенергия и Закона за високоефективното комбинирано производство на енергия, за да се намалят регулаторните и административните пречки, ограничаващи разработването на проекти за енергия от възобновяеми източници, въз основа на резултатите от задълбочен анализ на съществуващите затруднения и след обществени консултации, както и въвеждането на основана на премии система за подпомагане на инвестициите във възобновяеми енергийни източници, която ще улесни инсталирането на допълнителни 1 500 MW мощности за доставка на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ).
- Решение за издаване на сертификат на ОПС Plinacro, прието от хърватския национален енергиен регулатор (HERA), с което се завършва отделянето на дейностите по пренос на пазара на газ и се отделя надзорът на държавния оператор на газопреносна система (ОПС) от държавните дейности по доставка и производство.
- Приемане на нов Закон за алтернативните горива в транспорта, за да се създаде законодателна рамка за внедряване на алтернативни горива в транспортния сектор и да се насърчи производството и използването на биогорива от ново поколение и водород в транспорта. Разработва се стратегия за развитие на водорода, в която се определят цели за 2030 г. за производството на зелен водород в Хърватия.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция C1.2 R1-I1 — Съживяване, изграждане и цифровизация на енергийната система и подкрепяща инфраструктура за декарбонизация на енергийния сектор

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи електрификацията и декарбонизацията на енергийния сектор и да се модернизира свързването на мрежата юг-север в Хърватия.

Инвестицията се състои в модернизиране на изградената мрежа за високо напрежение и подводните кабели, модернизиране на подземните кабели, свързващи 6 острова с континенталната мрежа, инсталиране на интелигентни измервателни уреди и инсталиране на нов капацитет за акумулиране на енергия.

Инвестиция C1.2 R1-I2 — Насърчаване на енергийната ефективност, топлинната енергия и енергията от възобновяеми източници с цел декарбонизация на енергийния сектор

Целта на тази инвестиция е да се повиши енергийната ефективност в промишлеността и да се увеличи използването на възобновяеми източници.

Инвестицията се състои в проучване на геотермалния потенциал, подкрепа за дружествата за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в промишлеността и приемане на програмата за енергийна ефективност.

Инвестиция C1.2 R1-I3 — Използване на водород и нови технологии

Целта на тази инвестиция е да се подобри използването на водород и нови технологии в Хърватия, за да се намалят емисиите на парникови газове в транспортния сектор и промишлеността, чрез приемане на Закона за алтернативните транспортни горива и Стратегията за развитие в областта на водорода.

Тази инвестиция трябва да приключи до 31 март 2022 г.

Б.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
36	B1.2. R1	M	Публикуване на документ за оценка с препоръки за намаляване на пречките и административните процедури, ограничаващи по-широкото използване на възобновяеми енергийни източници	Публикуване на документ за оценка от Министерството на икономиката и устойчивото развитие				ВЪПРОС 2	2022	Документът предоставя оценка и препоръки относно мерките на политиката, които имат за цел да облекчат пречките и административните процедури, ограничаващи по-широкото използване на възобновяеми енергийни източници. Анализът и препоръките включват и мерки за насърчаване на потреблението на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници и общностите за възобновяема енергия.
37	B1.2. R1	M	Влизане в сила на законодателство и/или регламент за подобряване на използването на възобновяеми енергийни източници, включително въвеждане на основана на премии система за подпомагане на възобновяемите	Влизане в сила на законодателство и/или регламент				ВЪПРОС 4	2022	Преразгледаният Акт за пазара на електроенергия и Актът за високоефективно комбинирано производство на енергия облекчават пречките и административните процедури, ограничаващи по-широкото използване на възобновяеми енергийни източници, включително мерки за насърчаване на собственото потребление на енергия от възобновяеми източници и общностите за енергия от възобновяеми източници. Основаната на премии система за подпомагане на възобновяемите енергийни източници ще бъде напълно функционираща.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			енергийни източници.							
38	B1.2. R1	M	Сертифициране на Plinacro от хърватския национален енергиен регулатор (HERA)	Решение за издаване на сертификат, прието от хърватския национален енергиен регулатор (HERA)				ВЪПРОС 4	2023	Пълно отделяне на управлението на оператора на газопреносната система (Plinacro) от дейностите по доставка и производство на държавата и сертифицирането му от хърватския национален енергиен регулатор (HERA).
39	B1.2. R1-I1	M	Издадено разрешение за строителство за модернизиране на мрежата за високо напрежение	Разрешение за строителство, издадено от Министерството на физическото планиране, строителството и държавните активи				ВЪПРОС 2	2023	Издадено разрешение за строеж след предварителна проверка и/или подходяща оценка съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията, извършена спрямо специфичните за зоната природозащитни цели в съответствие с изискванията на директивата. Представят се доказателства, че проектът не оказва значително въздействие върху целостта на съответните защитени зони по „Натура 2 000“.
40	B1.2. R1-I1	T	Завършване на модернизирането на подземните кабели, свързващи 6 острова с континенталната мрежа		Номер	0	6	ВЪПРОС 2	2024	Най-малко шест острова трябва да имат модернизирана електроенергийна мрежова връзка с континенталната част (планираните острови са Krk, Cres, Lošinj, Brač, Hvar и Korčula). Инвестицията ще включва подмяна на стари подводни кабели с нови, екологосъобразни кабели
41	B1.2. R1-I1	T	Завършена модернизация на мрежата за високо напрежение	Приключване на модернизирането на мрежата за високо и средно напрежение	километър	0	300	ВЪПРОС 3	2024	Модернизиране на най-малко 300 km електропровод с високо напрежение, което допринася за укрепване на връзките към мрежата.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			(220/110 kV)	(220/110 kV)						
42	B1.2. R1	T	Инсталирана е допълнителна мощност от 1 500 MW от ВЕИ		Номер	0	1 500	ВЪПРОС 4	2024	Инсталирани са най-малко 1 500 MW нови мощности за ВЕИ.
43	B1.2. R1-I1	T	Брой инсталирани интелигентни измервателни уреди		Номер	0	40 000	ВЪПРОС 4	2024	Инсталирани са най-малко 40 000 интелигентни електромера.
376	B1.2. R1-I1	T	Брой инсталирани интелигентни измервателни уреди		Номер	40 000	100 000	ВЪПРОС 2	2026	Инсталирани са най-малко 60 000 интелигентни електромера.
44	B1.2. R1-I1	M	Мрежата за високо напрежение (220/110 kV) е модернизирана, а подводните кабели за разпределителната мрежа са определени	Изграждане на модернизирани и подводни кабели за разпределителна мрежа за високо напрежение (220/110 kV)				ВЪПРОС 2	2026	Представя се доказателство за модернизиране на най-малко 250 km електропровод с високо напрежение и на 96 km подводни кабели, предвидени за разпределителната мрежа.
377	B1.2. R1-I1	M	Нов капацитет за акумулиране на енергия с батерии	Инсталиран нов капацитет за акумулиране на енергия с батерии		0		ВЪПРОС 2	2026	Предоставя се доказателство за инсталиране на нови съоръжения за акумулиране на енергия с капацитет 100 MhW.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
45	B1.2. R1-I2	M	Приемане от правителството на програма за енергийна ефективност за декарбонизация на енергийния сектор	Влизане в сила на Програмата за енергийна ефективност за декарбонизация на енергийния сектор, разработена от Министерството на икономиката и устойчивото развитие				ВЪПРОС 3	2021	В програмата за енергийна ефективност се определят области за инвестиции в енергийна ефективност и районни отоплителни системи, включително инвестиционни приоритети до 2030 г. Инвестиционното планиране включва модернизация на системите за централно отопление и енергоемките отрасли, като се поставя акцент върху енергийната ефективност и потенциала за енергия от възобновяеми източници. Програмата ще бъде приведена в съответствие с планираната актуализация на националния план в областта на енергетиката и климата, в който ще бъде определена по-висока цел за дела на възобновяемите енергийни източници в сектора за топлинна енергия и енергия за охлаждане, включително конкретни мерки.
46	B1.2. R1-I2	T	Брой на дружествата, които получават подкрепа за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в промишлеността		Номер	0	50	ВЪПРОС 4	2021	50 договора, възложени на дружествата бенефициери след публичен търг за подпомагане на възобновяеми енергийни източници и мерки за енергийна ефективност в малки, средни и големи предприятия. Договорите включват мерки за подобряване на производствените процеси в производствените отрасли и съответстват на областите на намеса за проследяване на разходите в областта на климата [024 — Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и мерки за подкрепа и 024a — Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в големи предприятия и мерки за подкрепа] от приложение VI/VII] и спазват техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално, прилагането на мерки за енергийна ефективност и/или енергия от възобновяеми източници води до минимално намаление от 20 % на потреблението на енергия в производствените съоръжения. За енергийно саниране на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										сгради, придружаващи производственото съоръжение, които са свързани изключително с промишлени или производствени процеси, прилагането на мерки води до минимално намаление от 40 % на потреблението на енергия. За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), списъкът на дейностите се изключва от мерките, предвидени в договорите: и) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата [1]; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели [2]; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци [3] и инсталации за механично-биологично третиране [4]; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В техническото задание допълнително се изисква в договорите да могат да се посочват само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
47	B1.2. R1-I2	T	Подписани договори за проучване на геотермалния потенциал		Номер	0	6	ВЪПРОС 4	2024	Подписват се шест договора за проучване на геотермалния потенциал. Ще бъдат подписани още два договора за сондиране на проучвателните геотермални кладенци. Проектът няма да включва проучване или добив на нефт или газ. Не трябва да има оборудване, закупено или използвано за такива цели. Трябва да се гарантира, че няма изпускания на метан. Трябва също така да се гарантира, че геотермалното сондиране няма да

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										окаже вредно въздействие върху недостига на вода и качеството на водата. Тази мярка не предвижда подкрепа за районните отоплителни системи, използващи изкопаеми енергийни източници, нито инвестиции в инсталации, попадащи в обхвата на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ).
48	B1.2. R1-I2	M	Публично достъпни резултати от геотермалния потенциал за централно отопление	Резултати, публикувани на уебсайта на Хърватската агенция по въглеводородите				ВЪПРОС 4	2025	Резултатите от проучвателните дейности се оповестяват публично и се публикуват на уебсайта на Агенцията по въглеводородите.
49	B1.2. R1-I3	M	Влизане в сила на Закона за алтернативните транспортни горива	Влизане в сила на Закона за алтернативните горива за транспорта				ВЪПРОС 3	2021	До 3Q/2021 г. влезе в сила Законът за алтернативните транспортни горива, който е в съответствие с достиженията на правото на ЕС. Законът насърчава производството и използването на биогорива от ново поколение/водород в транспорта.
50	B1.2. R1-I3	M	Приемане на стратегията за развитие на водорода	Влизане в сила на стратегията за водорода за Хърватия				ВЪПРОС 1	2022	Стратегията за развитие на водорода включва количествени цели относно производствения потенциал на зеления водород до 2030 г. въз основа на електролиза. В стратегията се разглежда по-специално потенциалната роля на зеления водород за декарбонизацията на транспортния сектор.

B. КОМПОНЕНТ 1.3: ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

Целта на този компонент на хърватския план за възстановяване и устойчивост е да допринесе за опазването на околната среда, опазването на биологичното разнообразие и адаптирането към изменението на климата, като по този начин се създадат условия за укрепване на екологичната, социалната и икономическата устойчивост.

Планираните инвестиции по компонент 1.3 са насочени към намаляване на недостига на инвестиции в секторите на управлението на водите и отпадъците, който се оценява на почти 7 % от БВП на Хърватия за 2019 г. Инвестициите се подкрепят от реформи за консолидиране на водния сектор и подобряване на управлението на водите в Хърватия. Освен това се приемат ново законодателство в областта на отпадъците и планове за управление на отпадъците с цел насърчаване на кръговата икономика в съответствие с новия план за действие на ЕС за кръговата икономика.

Тези инвестиции и реформи допринасят за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Хърватия през 2019 г. и 2020 г., относно необходимостта от „съсредоточаване на свързаната с инвестициите политика върху [...] екологичната инфраструктура, като се вземат предвид регионалните различия „(специфични за всяка държава препоръки 3, 2019 г.) и от „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния [...] преход, по-специално върху екологичната инфраструктура“ (специфични за всяка държава препоръки 3, 2020 г.).

B.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C1.3 R1 — Изпълнение на програмата за управление на водите

Целта на тази реформа е да се преодолее разпокъсаността на обществените водоснабдителни предприятия в Хърватия. Тя има за цел да консолидира и намали броя на доставчиците на вода, за да се подобри тяхната ефективност и управление. С тази реформа се въвежда система за сравнителен анализ за мониторинг и докладване на оперативните и финансовите резултати на доставчиците на водни услуги и се допринася за подобряване на дългосрочната устойчивост на инфраструктурните инвестиции.

Тази реформа се осъществява чрез влизането в сила на изменения на четири подзаконови акта:

- Регламента за областите на услугите,
- Наредба за оценка на ефективността на ВиК операторите, включително създаване на система за сравнителен анализ
- Наредбата за методиката за определяне на цените на водните услуги и
- Наредба за специфичните условия за предоставяне на водни услуги.

Реформата включва разработването на многогодишна инвестиционна програма за инфраструктура за води и отпадъчни води, за да се гарантира съгласуваното изпълнение на инвестиции C1.3 R1-I1 и C1.3 R1-I2, както и взаимното допълване с друго финансиране от ЕС.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция C1.3 R1-I1 — Програма за развитие на обществените отпадъчни води

Целта на тази инвестиция е да се подобри събирането и пречистването на отпадъчните води в Хърватия.

Тази мярка се състои в изграждането и реконструкцията на обществени канализационни мрежи, както и в изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води.

Инвестиция C1.3 R1-I2 — Програма за развитие на общественото водоснабдяване

Целта на тази инвестиция е да се подобри водоснабдителната инфраструктура.

Тази мярка се състои в изграждане и реконструкция на водоснабдителни тръбопроводи и закупуване на измервателни уреди.

Инвестиция C1.3 R1-I3 — Програма за намаляване на риска от бедствия

Целта на тази инвестиция е да се подобри защитата от наводнения и биологичното разнообразие.

Тази мярка се състои в изграждане на защитни насипи срещу наводнения и съживяване на сладководните системи.

Реформа C1.3 R2 — Прилагане на устойчиво управление на отпадъците

Целта на тази реформа е да се създаде нова правна рамка за улесняване на предотвратяването, повторната употреба и рециклирането на отпадъците, за да се ускори преходът към кръгова икономика.

Тази мярка се състои в влизане в сила на законодателство и приемане на планове за управление на отпадъците.

Инвестиция C1.3. R2-I1 — Програма за намаляване на обезвреждането на отпадъци

Целта на тази инвестиция е да се осигури необходимата инфраструктура за намаляване на депонирането и насърчаване на рециклирането.

Тази мярка се състои в изграждането на съответната инфраструктура.

Инвестиция C.1.3 R2-I2 — *Програма* за саниране на закрити депа и терени, замърсени с опасни отпадъци

Целта на тази инвестиция е санирането на десет затворени депа за отпадъци.

Тази мярка се състои в санирането на най-малко десет затворени депа и/или терени, замърсени с опасни отпадъци.

B.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
59	B1.3. R1	M	Приемане на многогодишната програма за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и градски отпадъчни води	Публикуване на многогодишната програма за изграждане на водни и отпадъчни води				ВЪПРОС 4	2021	Правителството на Република Хърватия приема многогодишната програма за изграждане на водни и отпадъчни води, която обхваща необходимите инвестиции, включително приоритизиране, за да се спазят изискванията на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води. Планът включва също така оценка на рисковете и мерки за смекчаване.
60	B1.3. R1	M	Изменения на правната рамка във водния сектор	Влизане в сила на четири правни изменения на: I) регулиране на зоните на обслужване; II) Наредба за оценка на ефективността на ВиК операторите; III) Регламент относно методиката за определяне на цените на водните услуги; IV) Наредба за специфичните условия за предоставяне на водни услуги, с която ще се				ВЪПРОС 4	2022	Регламентът за зоните на обслужване, Наредбата за оценка на ефективността на водните оператори, Наредбата за методиката за определяне на цените на водните услуги и Наредбата за специфичните условия за предоставяне на водни услуги се изменят, за да се създаде правна предпоставка за консолидиране на водните оператори. Регламентът относно оценката на ефективността на ВиК операторите включва също така правното основание за създаването на задължителна система за сравнителен анализ на дружествата за комунални услуги, която да бъде публично достъпна, както и за да се гарантира, че поне резюметата на годишните одитирани доклади на дружествата за комунални услуги са публично достъпни.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
				реформират публичните ВиК оператори;						
61	B1.3. R1	T	Интеграция на доставчиците на водоснабдителни услуги		Номер	200	40	ВЪПРОС 4	2024	Интегриране на съществуващите 200 обществени доставчици през 40 г. в съответствие с принципа за едно водоснабдително предприятие за всеки район на обслужване.
63	B1.3. R1-I1	T	Изградена или реконструирана обществена канализационна мрежа		Номер	0	115	ВЪПРОС 2	2022	Изграждане или реконструкция на най-малко 115 km обществена канализационна (отводнителна) мрежа Инвестицията гарантира спазването на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води в тематичните области в съответствие с многогодишната програма за изграждане на водни и отпадъчни води.
64	B1.3. R1-I1	T	Сключени договори за строителство за инфраструктурни проекти за отпадъчни води		Номер	0	60	ВЪПРОС 4	2023	Подписват се най-малко 60 договора за строителство за инфраструктурни проекти за отпадъчни води, свързани с договори, които ще бъдат възложени до края на 2023 г. Оценката на въздействието върху околната среда се извършва в съответствие с процедурите за издаване на разрешения съгласно ОВОС в съответствие с Директива 2011/92/ЕС и със скрининга и/или подходящата оценка съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията. Представят се доказателства, че проектът не оказва значително въздействие върху целостта на съответните защитени зони по „Натура 2000“.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
65	B1.3. R1-I1	T	Изградени или модернизирани пречиствателни станции за отпадъчни води		Номер	0	12	ВЪПРОС 4	2025	Най-малко 12 пречиствателни станции за отпадъчни води се модернизират или изграждат.
66	B1.3. R1-I1	T	Изградена или реконструирана обществена канализационна мрежа		Номер	115	807	ВЪПРОС 4	2025	Изграждане или реконструкция на най-малко 692 km обществена канализационна (отводнителна) мрежа
68	B1.3. R1-I2	T	Изградена или реконструирана обществена водоснабдителна мрежа		Номер	0	226	ВЪПРОС 2	2022	Изградена или реконструирана обществена водоснабдителна мрежа с дължина най-малко 226 km. Инвестицията се състои в изграждане на системи за снабдяване с питейна вода със средно потребление на енергия ≤ 0,5 kWh или индекс на течовете в инфраструктурата (ILI) ≤ 1,5 и в обновяване на съществуващите системи за снабдяване с питейна вода с цел намаляване на средното потребление на енергия с повече от 20 % или намаляване на течовете с повече от 20 %.
69	B1.3. R1-I2	T	Устройства за измерване на водата, инсталирани на водовземните обекти		Номер	0	526	ВЪПРОС 4	2022	Най-малко 526 измервателни уреда, инсталирани на места за водовземане, за измерване на водните количества.
70	B1.3. R1-I2	T	Сключени договори за строителство по		Номер	0	100	ВЪПРО	2023	Броят на договорите за строителни работи, подписани за водноелектрически проекти, е свързан с договорите,

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			проекти за водоснабдяване					С 4		които трябва да бъдат възложени до края на 2023 г. Оценката на въздействието върху околната среда се извършва в съответствие с процедурите за издаване на разрешения съгласно ОВОС в съответствие с Директива 2011/92/ЕС и със скрининга и/или подходящата оценка съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията. Представят се доказателства, че проектът не оказва значително въздействие върху целостта на съответните защитени зони по „Натура 2 000“.
71	B1.3. R1-I2	T	Изградена или реконструирана обществена водоснабдителна мрежа		Номер	0	517	ВЪПРОС 4	2023	Изградена или реконструирана обществена водоснабдителна мрежа с дължина най-малко 517 km. Инвестицията се състои в изграждане на системи за снабдяване с питейна вода със средно потребление на енергия ≤ 0,5 kWh или индекс на течовете в инфраструктурата (ILI) ≤ 1,5 и в обновяване на съществуващите системи за снабдяване с питейна вода с цел намаляване на средното потребление на енергия с повече от 20 % или намаляване на течовете с повече от 20 %.
72	B1.3. R1-I2	T	Изградена или реконструирана обществена водоснабдителна мрежа		Номер	517	1023	ВЪПРОС 4	2025	Изградена или реконструирана обществена водоснабдителна мрежа с дължина най-малко 506 km. Инвестицията се състои в изграждане на системи за снабдяване с питейна вода със средно потребление на енергия ≤ 0,5 kWh или индекс на течовете в инфраструктурата (ILI) ≤ 1,5 и в обновяване на съществуващите системи за снабдяване с питейна вода с цел намаляване на средното потребление на енергия с

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										повече от 20 % или намаляване на течовете с повече от 20 %.
74	B1.3. R1-I3	T	Сключени договори за строителни работи по проекти за защита от наводнения		Номер	0	20	ВЪПРОС 4	2022	Сключени са най-малко 20 договора за строителни работи по проекти в сектора за защита от наводнения, свързани с договори, които трябва да бъдат възложени до края на 2022 г. Тръжните критерии са насочени към мерки за природосъобразни решения и екологосъобразна инфраструктура. Договорите гарантират, че проектите ще се изпълняват в съответствие с достиженията на правото на ЕС и регламентите в областта на околната среда и приложенията към Делегиран регламент (C (2021) 2800 final) на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2020/852. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). Всички дейности трябва да отговарят на изискванията на законодателството на ЕС в областта на водите, включено в хърватското законодателство. Оценката на въздействието върху околната среда се извършва в съответствие с процедурите за издаване на разрешения съгласно ОВОС в съответствие с Директива 2011/92/ЕС и със скрининга и/или подходящата оценка съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Представят се доказателства, че проектът не оказва значително въздействие върху целостта на съответните защитени зони по „Натура 2 000“.
75	B1.3. R1-I3	T	Изградени защитни конструкции срещу наводнения		Номер	0	13	ВЪПРОС 4	2022	Най-малко 13 km защитни конструкции срещу наводнения, изградени с цел защита от вредното въздействие на водата;
76	B1.3. R1-I3	T	Обновени водни течения		Номер	0	2	ВЪПРОС 4	2022	Най-малко 2 km възстановени водни течения, включително съживяване на изоставени ръкави, постоянен контакт на реки и ръкави и инвестиции в съответната инфраструктура.
77	B1.3. R1-I3	T	Изградени защитни конструкции срещу наводнения		Номер	0	65	ВЪПРОС 2	2024	Най-малко 65 km защитни конструкции срещу наводнения, изградени с цел защита от вредното въздействие на водата.
78	B1.3. R1-I3	T	Обновени водни течения		Номер	0	16	ВЪПРОС 2	2025	Най-малко 16 km възстановени водни течения, включително съживяване на изоставени ръкави, постоянен контакт на реки и ръкави и инвестиции в съответната инфраструктура.
79	B1.3. R1-I3	T	Изградени защитни конструкции срещу наводнения		Номер	65	77	ВЪПРОС 4	2025	Най-малко 12 km защитни конструкции срещу наводнения, изградени с цел защита от вредното въздействие на водата.
81	B1.3. R2	M	Приемане на Закона за управление на отпадъците	Влизане в сила на Закона за управление на отпадъците				ВЪПРОС 3	2021	Новият Закон за управление на отпадъците урежда предотвратяването на образуването на отпадъци, подготовката за повторна употреба и рециклирането в съответствие с концепцията за кръгова икономика и

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Европейския зелен пакт. Актът ще включва конкретни мерки в подкрепа на кръговата икономика, т.е. разработване на пътна карта за кръговата икономика, схеми за разширена отговорност на производителя и схеми „плащаш повече, ако изхвърляш повече“. Актът ще отговори на всички препоръки на Комисията от доклада за ранно предупреждение от 2018 г. за Хърватия.
82	B1.3. R2	M	Преразглеждане на плана за управление на отпадъците на Република Хърватия за периода 2017—2022 г.	Публикуване в Официален вестник на Република Хърватия на изменения на плана за управление на отпадъците на Република Хърватия за периода 2017—2022 г.				ВЪПРОС 4	2021	Приемане и публикуване на преразгледания хърватски план за управление на отпадъците за периода 2017—2022 г. в съответствие с новия план за действие за кръговата икономика след обществени консултации. В преразгледания план се определя цел от 50 % за рециклиране, сортиране, повторна употреба и ремонт на отпадъци до 2022 г., както и отделна цел за събиране и рециклиране на биологични отпадъци. Тя включва и конкретни мерки за насърчаване на амбицията на местните и регионалните единици, като например комуникационни действия за гарантиране на ефективно разделно събиране при източника или цифрови аспекти. Планът включва оценка на настоящото положение, съществуващите схеми за събиране и оценка на недостига на инвестиции за закриване на депа за отпадъци. Тя предоставя списък с приоритети за планираните инвестиции в отпадъци, капацитета на бъдещите инсталации за третиране на отпадъци, както и информация за начина, по който ще бъдат определени бъдещите местоположения на площадките. В плана се разглежда и подкрепата за изграждане на капацитет за

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										изпълнението на инфраструктурни проекти.
83	B1.3. R2	M	Приемане на плана за управление на отпадъците на Република Хърватия за периода 2023—2029 г.	Публикуване на хърватския план за управление на отпадъците за периода 2023—2029 г. в Държавен вестник на Република Хърватия				ВЪПРОС 4	2022	Приемане и публикуване на плана на Хърватия за управление на отпадъците за периода 2023—2029 г. във връзка с новите цели, определени в Закона за управление на отпадъците и плана за действие за кръговата икономика, след обществени консултации. В плана се определя цел от най-малко 55 % за рециклиране, сортиране, повторна употреба и ремонт на отпадъци до 2025 г., както и цел за събиране и рециклиране на биологични отпадъци.
84	B1.3. R2-I1	T	Намаляване на дела на битовите отпадъци, изпратени за обезвреждане (49 %)		% (%)	66	49	ВЪПРОС 4	2022	Делът на битовите отпадъци, изпратени за обезвреждане, се намалява на 49 % в резултат на инвестиции в инфраструктура за намаляване на депонирането, включително създаването на центрове за повторна употреба, изграждането на съоръжения за сортиране на разделно събрани битови отпадъци, изграждането на съоръжения за биологично третиране на разделно събрани биологични отпадъци, изграждането и оборудването на пунктове за събиране на отпадъци и депа за рециклиране на строителни отпадъци, придобиването на оборудване за разделно събиране на полезни фракции от битови отпадъци.
85	B1.3. R2	T	Намаляване на дела на битовите отпадъци, изпратени за обезвреждане		% (%)	56	51	ВЪПРОС 4	2024	Делът на битовите отпадъци, изпратени за обезвреждане, се намалява на 51 % от базовата линия от 56 %, докладвана през 2022 г. Делът на битовите отпадъци, изпратени за обезвреждане, се изчислява в съответствие с методиката за изчисляване, посочена в

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			(51 %)							Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1004 (правила за изчисляване, проверка и докладване на данни за отпадъците в съответствие с Директива 2008/98/ЕО).
86	B1.3. R2-I1	T	Изградени съоръжения за сортиране		Номер	0	6	ВЪПРОС 4	2025	Изградени са най-малко 6 съоръжения за сортиране.
87	B1.3. R2-I1	T	Изградени съоръжения за третиране на разделно събрани биологични отпадъци		Номер	0	3	ВЪПРОС 4	2025	Изградени са най-малко 3 съоръжения за третиране на разделно събирани биологични отпадъци.
88	B1.3. R2-I1	T	Функционален стационарен/подвижен обект за сортиране на отпадъци		Номер	0	20	ВЪПРОС 3	2025	Построени или доставени най-малко 20 неподвижни или подвижни площадки за сортиране на отпадъци.
90	B1.3. R2-I2	T	Саниране на депа за отпадъци		Номер	0	10	ВЪПРОС 2	2026	Санирани са най-малко 10 депа/площадки, замърсени с опасни отпадъци.
378	B1.3. R2-I1	M	Влизане в сила на Наредбата за данъка върху депонирането на отпадъци	Разпоредба в наредба относно данъка върху депонирането на отпадъци, указваща влизането ѝ в сила				ВЪПРОС 4	2024	Наредбата за таксата за депониране влиза в сила и определя единична такса, която дава възможност за изчисляване на таксата за депониране в съответствие със Закона за управление на отпадъците. Наредбата определя разпоредби за постепенно увеличаване на данъка за депониране с цел постепенно прекратяване на депонирането на отпадъци, които

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										подлежат на рециклиране и оползотворяване, и че приходите се използват в съответствие със Закона за управление на отпадъците.
380	B1.3. R2-I1	T	Оборудване за третиране на биологични отпадъци		Номер	0	20	ВЪПРОС 4	2025	Доставят се най-малко 20 броя оборудване за третиране на биологични отпадъци. Доставят се най-малко 30 броя оборудване за рециклиране и/или повторна употреба.
381	B1.3. R2-I1	T	Изграждане на претоварни станции за отпадъци		Номер	0	15	ВЪПРОС 1	2026	Изграждат се най-малко 15 претоварни станции за отпадъци.

B.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

R eform C1.3 R3 — Допълнително изпълнение на програмата за управление на водите

Целта на тази реформа е да се отговори допълнително на основните политически предизвикателства пред водния сектор в Хърватия.

Реформата се състои в приемането на законодателство, националния план и плановете на водните оператори за намаляване на загубите на вода в обществените водоснабдителни системи и създаването на национален орган за мониторинг на загубите на вода.

Инвестиция C1.3 R3-I1 — Допълнителни инвестиции в програмата за развитие на обществените отпадъчни води

Целта на тази инвестиция е допълнително да се подобри инфраструктурата за събиране и пречистване на отпадъчни води.

Тази мярка се състои в допълнително изграждане и реконструкция на обществени канализационни мрежи, както и в изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води.

Инвестиция C1.3 R3-I2 — Допълнителни инвестиции в програмата за развитие на общественото водоснабдяване

Целта на тази инвестиция е допълнително да се подобри инфраструктурата за водоснабдяване.
Тази мярка се състои от допълнително изграждане и реконструкция на водопроводи.

Инвестиция C1.3 R3-I3 — Допълнителни инвестиции в програмата за намаляване на риска от бедствия

Целта на тази инвестиция е да се осъществят допълнителни инвестиции в програмата за намаляване на риска от бедствия.

Тази мярка се състои в изграждане на защитни конструкции срещу наводнения и съживяване на сладководните системи.

B.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
382	B1.3. R3	M	Приемане на национален план за действие за намаляване на загубите на вода	Национален план за действие за намаляване на загубите, приет от Хърватските води				ВЪПРОС 2	2024	Хърватските води приемат национален план за действие за намаляване на загубите и го публикуват на своята уебстраница. Националният план за действие включва списък на планираните дейности за намаляване на загубите на вода, включително инвестиционни оценки и източници на финансиране. Планът обхваща периода 2024—2026 г. с перспектива за 2030 г. в съответствие с многогодишната програма за 2030 г. за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и градски отпадъчни води.
383	B1.3. R3	M	Национален орган за мониторинг на загубите на вода	Създаване на Национален орган за мониторинг на загубите на вода				ВЪПРОС 4	2024	Създава се Национален орган за мониторинг на загубите на вода, който има правомощия да контролира изпълнението на мерките, предвидени в Националния план за действие за намаляване на загубите, и да проверява плановете за действие на ВиК операторите за намаляване на загубите на вода.
384	B1.3. R3	T	Приемане на планове за действие на ВиК операторите за намаляване на загубите на вода		Номер	0	40	ВЪПРОС 4	2025	Приемат се най-малко 40 индивидуални плана за действие на ВиК операторите за намаляване на загубите на вода. Всеки план включва организационни схеми и планове за обучение на служителите, мерки за подобряване на данните за системата, мерки за оптимизиране на водоснабдителната система, мерки за активен контрол на течовете, мерки за справяне с очевидни загуби, планиране и мерки за подмяна на мрежата.

Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
385	B1.3. R3	M	Влизане в сила на Регламента относно Съвета за водните услуги	Разпоредба в Наредбата за Съвета за водните услуги, указваща влизането ѝ в сила				ВЪПРОС 1	2024	Наредбата за Съвета за водните услуги влиза в сила. В него се предвижда задължително публикуване на решенията на Съвета за водни услуги, задължително публикуване на компетентното тълкуване на Закона за водните услуги, Закона за финансиране на управлението на водите и подзаконовите нормативни актове на регулатора, както и задължително професионално обучение на персонала.
386	B1.3. R3	T	Изграждане на капацитет на Съвета за водни услуги		Номер	0	7	ВЪПРОС 4	2024	Съветът за водни услуги наема най-малко седем служители на пълно работно време, без да се включват назначените съветници.
388	B1.3. R3-I1	T	Изградени или модернизирани пречиствателни станции за отпадъчни води		Номер	12	31	ВЪПРОС 4	2025	Изграждат се или се модернизират най-малко 19 допълнителни пречиствателни станции за отпадъчни води.
389	B1.3. R3-I1	T	Изградена или реконструирана обществена канализационна мрежа		Номер	807	883	ВЪПРОС 4	2025	Изграждат се или се реконструират най-малко още 76 км обществена канализационна мрежа.
391	B1.3. R3-I2	T	Изградена или реконструирана обществена водоснабдителна мрежа		Номер	1023	1154	ВЪПРОС 4	2025	Изграждане или реконструкция на най-малко още 131 km обществена водоснабдителна мрежа. Инвестицията се състои в изграждане на системи за снабдяване с питейна вода със средно потребление на енергия ≤ 0,5 kWh или индекс на течовете в инфраструктурата (ILI) ≤ 1.5 и в обновяване на съществуващите системи за снабдяване с питейна вода с цел намаляване на средното потребление на енергия с

Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										повече от 20 % или намаляване на течовете с повече от 20 %.
440	C1.3 R3-I3	T	Изградени защитни конструкции срещу наводнения		Номер	77	79	ВЪПРОС 2	2026	Изградени са най-малко още 2 km защитни конструкции срещу наводнения.
441	C1.3 R3-I3	T	Обновени водни течения		Номер	16	23	ВЪПРОС 2	2026	Най-малко още 7 km възстановени водни течения.

Г. КОМПОНЕНТ 1.4: РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА, ЕНЕРГИЙНО УСТОЙЧИВА И ЕФЕКТИВНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

Транспортният сектор е един от основните източници на емисии на парникови газове (ПГ) в Хърватия, като на него се падат 27 % от общите емисии през 2018 г., от които автомобилният пътнически транспорт — 71,6 %, автомобилният товарен транспорт — 24,7 %, железопътният транспорт — 0,8 %, морският и речният транспорт — 2,4 %, а вътрешният въздушен транспорт — 0,5 % от емисиите. Модернизирането на съществуващата транспортна инфраструктура чрез инвестиции в екологично устойчиви, ефикасни, иновативни и конкурентоспособни видове транспорт се очаква да играе ключова роля за ефективното осъществяване на екологичния и цифровия преход.

Целта на този компонент на хърватския план за възстановяване и устойчивост е да се разработи единна транспортна мрежа с развита железопътна инфраструктура и инфраструктура за обществен транспорт и интермодалност между различните видове транспорт, да се увеличи делът на леките пътнически автомобили, задвижвани с алтернативни горива, да се намалят емисиите на парникови газове и отпечатъкът върху околната среда на транспортния сектор, както и да се насърчи устойчивата мобилност на хора и стоки.

Този компонент включва реформи и инвестиции във всички видове транспорт (железопътен, автомобилен, морски, въздушен, обществен градски и вътрешен воден транспорт) и обхваща всички региони на Хърватия.

Тези инвестиции и реформи допринасят за изпълнението на специфичната за държавата препоръка, отправена към Хърватия, „относно необходимостта от съсредоточаване на инвестициите в екологичния и цифровия преход „(специфична за държавата препоръка 3, 2020 г.) и „относно устойчивия градски и железопътен транспорт“ (специфична за държавата препоръка 3, 2019 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Г.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C1.4 R1 — Реформа на пътния сектор

Целта на реформата е да се намалят оперативните разходи на дружествата, финансовите задължения да се приведат в съответствие с паричните потоци, да се повиши пътната безопасност и по този начин да се намали смъртността по пътищата. Очаква се въвеждането на нова система за пътно таксуване да намали емисиите на парникови газове чрез премахване на участъците с недостатъчен капацитет и опасните места по пътищата. Като част от тази реформа законодателството, уреждащо сектора на автомобилния транспорт, се актуализира чрез влизането в сила на изменението на Закона за пътищата.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция C1.4 R1-I2 — Подобряване на системата за упражняване на правата на хората с увреждания в областта на мобилността

Инвестицията има за цел да направи по-бързо и по-лесно за хората с увреждания да упражняват правата си в областта на мобилността чрез въвеждане на единен документ за хората с увреждания, който да им позволява да упражняват всички права на мобилност, да

опрости административната среда за крайните ползватели на цифрови обществени услуги в областта на мобилността и да подобри достъпа до цифрови обществени услуги за хората с увреждания. Инвестицията има за цел също така да подобри защитата на личните данни на потребителите и да хармонизира практиките за вземане на решения, засягащи правата на хората с увреждания в областта на мобилността. Очаква се инвестицията да даде възможност на държавните институции по-лесно и всеобхватно да наблюдават придобитите права и да осигурят ефективен публичен достъп до всички данни. Очаква се инвестицията да намали разходите за труд на служителите в държавните и местните служби с 15 % до 35 %.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция C1.4 R1-I3 — Национална електронна система за съхранение и обмен на данни за автомобилния транспорт (NSCP)

Целта на инвестицията е да се повиши ефективността и устойчивостта на автомобилния транспорт.

Инвестицията се състои в създаването на Национална електронна система за съхранение и обмен на данни за автомобилния транспорт (NSCP).

Инвестиция C1.4 R1-I4 — Система за контрол на докладването за пътническия и товарния автомобилен транспорт

Целта на инвестицията е да се повиши пътната безопасност чрез създаване на функционална система за контрол на докладването за пътническия и товарния автомобилен транспорт. Системата за контрол на докладването свързва данни от централната система за обработка на тахографи (SOTAH) и националните записи на тахографските карти и свързаните с тях записи под отговорността на Министерството на морето, транспорта и инфраструктурата на Република Хърватия и допринася за цифровизацията в хърватския транспортен сектор.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция C1.4 R1-I5 — Мониторинг на автомобилния превоз на опасни товари (e-ADR)

Целта на инвестицията е да се подобри автомобилният превоз на опасни товари.

Инвестицията се състои в създаването на система за мониторинг на автомобилния превоз на опасни товари (e-ADR).

Реформа C1.4 R2 — Реформа на железопътния сектор

Реформата има за цел да повиши конкурентоспособността и ефективността на железопътния сектор, за да се предоставят по-добри услуги на клиентите на пътнически и товарни превози и да се повиши икономическата конкурентоспособност на Хърватия. За да подкрепи реформата, хърватското правителство приема писмо за секторната политика за железопътния сектор до 30 юни 2021 г., в което се представя пътят напред в ключови области, свързани с реформата и модернизацията на железопътния сектор, и се изготвят планове за изпълнение за правителството и железопътните дружества, включително подробни мерки и действия по отношение на:

- Управлението на сектора;
- Управлението на железопътните дружества и дейности;
- Планиране на секторни инвестиции и финансиране;
- Развитие на знанията, технологиите и уменията в железопътния сектор.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция C1.4 R2-I3 — Премахване на „участъците с недостатъчен капацитет“ в железопътната инфраструктура

Целта на инвестицията е да се преодолеят участъците с недостатъчен капацитет в железопътната мрежа на Хърватия.

Инвестицията се състои в премахването на пет участъка с недостатъчен капацитет по хърватската железопътна мрежа.

Инвестиция C1.4 R2-I4 — Модернизиране на Загреб Кустошия — Загреб ZK — Загреб GK

Целта на инвестицията е да се модернизира железопътният участък Загреб Кустошия — Загреб Западни Колодвор — Загреб Главни Колодвор, да се подобрят качеството и наличността на местния и регионалния железопътен пътнически транспорт, да се интегрират по-добре железопътните линии в системата за обществен транспорт на град Загреб, както и да се увеличи делът на железопътния и местния обществен транспорт в по-широкия район на град Загреб. Проектът допринася за постигането на целта за завършване на основната мрежа TEN-T до 31 декември 2030 г.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция C1.4 R2-I6 — Използване на екологосъобразни технологии в железопътния пътнически транспорт

Целта на инвестицията е да се увеличи пътническият железопътен транспорт по неелектрифицирани линии.

Инвестицията се състои от два прототипа на произведените влакове с акумулаторни батерии.

Инвестиция C1.4 R2-I7 — Модернизиране на информационните системи

Целта на инвестицията е да се повиши качеството на железопътните услуги.

Инвестицията се състои в модернизиране на ИТ системите на HŽ за пътнически транспорт.

Реформа C1.4 R3 — Реформа на морското корабоплаване и корабоплаването по вътрешните водни пътища

Целта на реформата е развитието на устойчив и ефикасен морски и вътрешен воден транспорт, който допринася за повишаване на безопасността на корабоплаването, гарантиране на съживяването на вътрешните водни пътища, подобряване на транспортната свързаност на островите и подобряване на пристанищната инфраструктура, за да се намали отрицателното въздействие на транспортния сектор върху околната среда. Като част от тази реформа влизат в сила нов Закон за редовния и сезонния крайбрежен транспорт, нов Закон за морското дело и морските пристанища и нов Закон за вътрешното корабоплаване и пристанищата.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиция C1.4 R3-I1 — Модернизиране на градското пристанище Сплит

Целта на инвестицията е да се модернизира пристанищната инфраструктура и да се повиши качеството на обществения морски транспорт.

Инвестицията е в съгласие с нов пътнически терминал на градското пристанище Сплит.

Инвестиция C1.4 R3-I3 — Изграждане на нов кабелен ферибот „Križnica“, община Питомача

Целта на инвестицията е да се изгради нов кабелен ферибот „Križnica“ през река Драва в община Питомача, за да се осигури транспортна свързаност и да се насърчи развитието на по-слабо развитите региони. Инвестицията включва нов, захранван със слънчева енергия електропроводен ферибот, който едновременно увеличава транспортния капацитет и допринася за екологизирането на транспортния сектор.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 октомври 2022 г.

Инвестиция C1.4 R4-I2 — Модернизиране на трамвайния флот

Целта на инвестицията е да се модернизира трамвайният флот в градовете Осиек и Загреб.

Инвестицията се състои в доставката на нови трамваи.

Инвестиция C1.4 R5-I1 — Електрификация и екологизиране на системата за наземно обслужване и електрозахранване на летище Задар

Целта на инвестицията е да се гарантира екологосъобразна система за наземно обслужване на въздухоплавателните средства и да се насърчи използването на възобновяеми енергийни източници.

Инвестицията се състои в електрифициране и екологизиране на наземното обслужване на въздухоплавателните средства на летище Задар.

Инвестиция C1.4 R5-I2 — Научноизследователска и развойна дейност и производство на нови превозни средства за мобилност и поддържаща инфраструктура

Целта на инвестицията е да се повиши безопасността на транспорта, като същевременно се повиши ефективността и се намалят задръстванията и общите емисии на замърсители от автомобилния транспорт в град Загреб.

Инвестицията се състои в разработването и прилагането на нова услуга за градски транспорт на напълно автономни електрически превозни средства.

Инвестиция C1.4 R5-I3 — Програма за закупуване на превозни средства, използващи нови алтернативни горива

Целта на инвестицията е да се повиши енергийната ефективност на автомобилния транспорт чрез намаляване на зависимостта от изкопаеми горива.

Инвестицията се състои в закупуване на превозни средства с алтернативно задвижване (електрически и/или водородни).

Г.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
91	B1.4. R1	M	Измененията на Закона за пътищата	Влизане в сила на измененията на Закона за пътищата				ВЪПРОС 3	2021	Измененията на Закона за пътищата, наред с другото: — Гарантиране на оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване по цялата пътна мрежа на Съюза, градските и междуградските автомагистрали, главните и второстепенните пътища и различните структури, като тунели или мостове, и фериботи; — Улесняване на трансграничния обмен на данни за регистрацията на превозни средства по отношение на превозни средства и собственици или държатели на превозни средства, за които в Съюза е установено неплащане на какъвто и да е вид пътна такса; — Включване на разпоредби за насърчаване на увеличаването на инфраструктурата, използвана за движение на велосипеди и пешеходци; — Определяне на критерии и условия за покриване на разходите за заплащане на такса за изминато разстояние; — Да разгледа освобожданията от задължението за плащане на такси за правото на строеж и правото на сервитут върху обществен път, като премахне тези освобождавания от законодателството. Това създава еднакви условия на конкуренция по отношение на тези такси за всички предприемачи.
92	B1.4. R1	M	Национална програма за пътна безопасност за периода 2021—	Националната програма за пътна безопасност за периода 2021—2030 г., приета от				ВЪПРОС 3	2021	Целта на Националната програма за пътна безопасност за периода 2021—2030 г., изготвена от Министерството на вътрешните работи в сътрудничество с Министерството на морето, транспорта и инфраструктурата и други ресорни министерства, е да се подобри пътната безопасност в

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			2030 г.	хърватското правителство						Хърватия.
94	B1.4. R1-I2	T	Създаване на функционална система за упражняване на правата на хората с увреждания в областта на мобилността		% (%)	0	50	ВЪПРОС 4	2023	Като част от инвестицията, с която се въвежда функционална система, която улеснява хората с увреждания да кандидатстват за всички права на мобилност на едно място и гарантира по-бързо обработване на заявленията, се създава единен документ, който позволява на хората с увреждания да използват функционалната система и да упражняват едни и същи права на цялата територия на Хърватия (електронна карта за инвалидност), и най-малко 50 % от предвидените карти се издават на хора с увреждания, които имат права в областта на мобилността.
95	B1.4. R1-I3	M	Създаване на национална система за електронно съхранение и обмен на данни в областта на автомобилния транспорт (NSCP)	Създаване на национална система за електронно съхранение и обмен на данни в областта на автомобилния транспорт (NSCP)				ВЪПРОС 2	2026	Въвежда се национална система за електронно съхранение и обмен на данни в областта на автомобилния транспорт (NSCP).
96	B1.4. R1-I4	M	Създаване на добре функционираща система за контрол на докладването за автомобилния превоз на пътници и товари	Установяване на добре функционираща система за контрол на докладването за автомобилния превоз на пътници и товари				ВЪПРОС 4	2024	Въвежда се добре функционираща система за контрол на докладването за автомобилния превоз на пътници и товари, която свързва данните от централната система за обработка на тахографи (SOTAH) и националните записи на тахографските карти и свързаните с тях записи под отговорността на Министерството на морето, транспорта и инфраструктурата.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
97	B1.4. R1-I5	M	Създаване на система за мониторинг на автомобилния превоз на опасни товари (e-ADR)	Установена система за мониторинг на автомобилния превоз на опасни товари (e-ADR)				ВЪПРОС 2	2026	Въвежда се система за мониторинг на автомобилния превоз на опасни товари (e-ADR).
98	B1.4. R2	M	Приемане на писмото за секторната политика	Писмо за секторната политика за железопътния сектор, прието от хърватското правителство				ВЪПРОС 2	2021	Писмото за секторната политика включва: I) ключови цели ii) преглед на предвидените подобрения, като например професионализация, прозрачност на операциите и управленските дейности, и iii) план за изпълнение на мерките и действията за реформиране и модернизиране на железопътния сектор, като например: приемане на Стратегическата рамка за железопътния сектор, на Националния план за развитие на железопътната инфраструктура и на Националния план за управление на железопътната инфраструктура и обслужващите съоръжения; и развитие на железопътните транспортни услуги.
99	B1.4. R2	M	Национален план за развитие на железопътната инфраструктура и Национален план за управление на железопътната инфраструктура и обслужващите съоръжения	Национален план за развитие на железопътната инфраструктура и Национален план за управление на железопътната инфраструктура и обслужващите съоръжения, приети от хърватското				ВЪПРОС 4	2022	В Националния план за развитие на железопътната инфраструктура се определят проектите и дейностите, необходими за развитието на железопътната инфраструктура. В Националния план за управление на железопътната инфраструктура и обслужващите съоръжения се определят проекти и дейности за управление, организация на регулирането на железопътното движение и развитие на железопътните транспортни услуги.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
				правителство						
100	B1.4. R2	M	Реорганизация на железопътните дружества и на стопанското управление	Реорганизиране на управлението на железопътните дружества и операции				ВЪПРОС 4	2024	Завършва реорганизацията на управлението на железопътните компании и дейности.
104	B1.4. R2-I3	T	Пет участъка с недостатъчен капацитет са премахнати в участъци с настоящата ограничена скорост на движение до 60 km/h		Номер	0	5	ВЪПРОС 4	2025	Инвестицията води до премахването на пет участъка с недостатъчен капацитет по участъци с настоящо ограничение на скоростта до 60 km/h.
105	B1.4. R2-I4	T	Двойна железопътна линия в Загреб Кустошия — ZG Zapadni Kolodvor — Zagreb Glavni Kolodvor с дължина 3,4 km — реконструирана и модернизирана		Брой (km)	0	3,4	ВЪПРОС 4	2024	Реконструира се и се модернизира двуколовозна железопътна линия в участъка Загреб Кустошия — Загреб Западни Колодвор — Загреб Главни Колодвор с дължина 3,4 km. Представят се доказателства за съответствие с процедурите за издаване на разрешения съгласно Директивата за ОВОС в съответствие с Директива 2011/92/ЕС.
107	B1.4. R2-I6	T	Произведени два прототипа на задвижвани с		Номер	0	2	ВЪПРОС 4	2025	Произвежда се един прототип на електродвигател на акумулаторна батерия (BEMV) и един прототип на електродвигател на акумулаторна батерия (BMV), изпитва

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			акумулаторна батерия влакове							се типът и се получава предварително пускане в експлоатация. Ще бъдат изградени шест стабилни електрически връзки за зареждане на тяговите акумулаторни батерии на влаковете.
108	B1.4. R2-I7	M	Модернизиране на информационните системи на HŽ за пътническия транспорт	Модернизирани ИТ системи на HŽ Passenger Transport				ВЪПРОС 2	2026	Модернизирането на информационните системи за пътническия транспорт на HŽ включва: • Инсталиране на WIFI на 40 влака; • Инсталиране на GPS система на 40 влака; • Модернизиране на центъра за данни на системата за продажби; и на • Закупуване на оборудване за платформата за виртуализация.
109	B1.4. R3	M	Новият Закон за редовния и сезонния крайбрежен трафик	Влизане в сила на новия Закон за редовния и сезонния крайбрежен транспорт				ВЪПРОС 3	2021	Новият Закон за редовния и сезонния крайбрежен морски транспорт опростява настоящите административни процедури и създава по-добри предпоставки за по-ефективна експлоатация на обществения крайбрежен морски транспорт чрез регулиране на разпоредбите, свързани с дейността на Агенцията за редовен крайбрежен морски транспорт, по-специално в раздела относно лицензирането на държавните маршрути, както и по-доброто използване и контрол на информационните системи за обществен транспорт (системата SEOP).
110	B1.4. R3	M	Новият Закон за корабоплаването и пристанищата по вътрешните водни	Влизане в сила на новия Закон за корабоплаването и пристанищата по				ВЪПРОС 3	2021	Новият Закон за корабоплаването по вътрешните водни пътища и пристанищата позволява, когато това е необходимо за гарантиране на безопасността на корабоплаването, идентифицирането на специфични

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			пътища	вътрешните водни пътища						рискове в (части от) секторите на вътрешните водни пътища на Хърватия.
111	B1.4. R3	M	Новият Закон за морското дело и морските пристанища	Влизане в сила на новия Закон за морското дело и морските пристанища				ВЪПРОС 4	2022	Новият Закон за морското дело и морските пристанища реорганизира структурата на пристанищната система, отворена за обществен трафик, която има за цел да гарантира еднакво прилагане на правните задължения за експлоатация на публичните пристанища и да рационализира разходите за управление.
112	B1.4. R3-I1	T	Нов терминал за издаване на паспорти в градското пристанище Сплит		Номер	0	2	ВЪПРОС 4	2025	Изгражда се нов пътнически терминал на градското пристанище Сплит.
114	B1.4. R3-I3	T	Нов кабелен ферибот „Križnica“, функциониращ през река Драва в община Pitomača		Номер	0	1	ВЪПРОС 4	2022	Тази инвестиция ще доведе до изграждането на захранван със слънчева енергия електрически кабелен ферибот, свързващ континенталната част с остров Крижница, който ще функционира с одобрението на Хърватския корабен регистър.
117	B1.4. R4-I2	T	30 нови трамваи, доставени за обществения транспорт		Номер	0	30	ВЪПРОС 4	2025	Доставят се 30 нови трамваи.
118	B1.4. R5-I1	T	Електрифициране и екологизиране на наземното обслужване на		Номер	0	1	ВЪПРОС 4	2024	Електрифициране и екологизиране на наземното обслужване на въздухоплавателните средства, което включва: I) инсталиране на фиксирани връзки за захранване с електроенергия на спрели въздухоплавателни

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			въздухоплавателните средства на летище Задар							средства с необходимите конструктивни промени и адаптации за безопасност (без увеличаване на капацитета на перона); II) подмяна на задвижвано с дизелово гориво мобилно оборудване за наземно обслужване с електрически захранвани единици; и iii) изграждането на фотоволтаична електроцентрала с мощност 610 kW и свързването ѝ с фиксираната електрозахранваща система и зарядните станции за електрически захранвано мобилно наземно оборудване. Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално проектът се изпълнява без увеличаване на капацитета на перона, а мобилното оборудване за наземно обслужване, работещо с дизелово гориво, се заменя с единици с електрическо захранване. Представят се доказателства, че проектът не оказва значително въздействие върху целостта на съответните защитени зони по „Натура 2 000“.
119	B1.4. R5-I2	T	Прототипи за проверка на напълно автономни и електрически превозни средства и съответни изпитвания		Номер	0	60	ВЪПРОС 1	2025	Прототипите за проверка се произвеждат и изпитват, а системите за автономно управление се изпитват.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
120	B1.4. R5-I2	M	Ново законодателство относно автономното шофиране	Влизане в сила на новото законодателство относно автономното управление на превозни средства				ВЪПРОС 2	2024	Новото законодателство относно автономното управление обхваща, наред с другото, следното: Разработване на национална процедура за изпитване на автономното шофиране; Адаптиране на националното законодателство в областта на пътната безопасност, за да се даде възможност за движение на автономни превозни средства; Адаптиране на националните правила за одобряване на типа на превозните средства; Адаптиране на правилата за безопасност на пътниците по пътищата, за да се даде възможност за превоз на пътници с автономни превозни средства; Адаптиране на националното законодателство в областта на застраховането, за да се даде възможност за застраховане на автономни превозни средства и услуги.
122	B1.4. R5-I2	M	Нова услуга за градски транспорт на напълно автономни и електрически превозни средства, адаптирани към нуждите на пътниците с увреждания и специализирана инфраструктура	Напълно автономни и електрически превозни средства, адаптирани към нуждите на пътниците с увреждания, и специализирана инфраструктура, функционираща с всички инсталирани функционални възможности				ВЪПРОС 4	2025	Нова услуга за градски транспорт, състояща се от: (i) парк от напълно автономни електрически превозни средства, способни да изпълняват всички функции за динамично управление без помощта на водача с помощта на изкуствен интелект, (ii) развитие и изграждане на специализирана инфраструктура за автомобилния парк от автономни и електрически превозни средства, интегрирани в обществения градски транспорт, и (iii) разработване на софтуерна платформа за експлоатация на цялата система; трябва да са функционални и да позволяват експлоатацията на напълно автономни нови електрически превозни

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										средства. Напълно автономното ново електрическо превозно средство трябва да бъде адаптирано към нуждите на пътниците с увреждания чрез наличието на големи плъзгащи се врати, позволяващи по-лесно влизане в превозното средство, и багажник, в който могат да се поставят инвалидни колички.
123	B1.4. R5-I2	M	50 000 безплатни ваучери за пътувания с напълно автономно превозно средство за хора с увреждания и/или срещащи трудности при използването на други средства за обществен транспорт	Подписано споразумение с град Загреб и оператора на обществен транспорт за издаване на безплатен ваучер за управление за 50 000 г.				ВЪПРОС 1	2026	Предоставя се подписано споразумение с град Загреб и оператора на обществен транспорт за издаване на 50 000 безплатни ваучера за управление, валидни за период от най-малко 5 години след издаването, за лица с увреждания и/или срещащи трудности при използването на други средства за обществен транспорт.
124	B1.4. R5-I3	M	2 000 пътни превозни средства с алтернативно задвижване (електрически и/или водородни)	2 000 закупени пътни превозни средства с алтернативно задвижване				ВЪПРОС 2	2026	Представя се доказателство за закупуване на 2 000 нови пътни превозни средства с алтернативно задвижване (електрическо и/или водородно).

Г.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция C1.4 R1-I1 — Електронна система за пътно таксуване

Целта на инвестицията е да се намалят задръстванията по пътищата и да се повиши опазването на околната среда и пътната безопасност.

Инвестицията се състои в предоставянето на нова електронна система за пътно таксуване.

Г.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
93	B1.4. R1-I1	M	Нова електронна система за пътно таксуване	Въведена е нова електронна система за пътно таксуване				ВЪПРОС 2	2026	Доставят се софтуер (като например централна информационна система) и хардуер (като например нови портали за събиране на пътни такси с камери) на нова електронна система за събиране на пътни такси, основана на решение за многолентов поток (MLFF), без да се спират превозни средства с безконтактни методи на плащане за автомагистрали, експлоатирани от Хърватската автомагистрала Ltd, автомагистрала Загреб-Маселж (AZM) и BINA Istra. Провежда се първото изпитване на инсталиране на място на нова електронна система за пътно таксуване.

Д. КОМПОНЕНТ 1.5: ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И УКРЕПВАНЕ НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ НА ХРАНИ

Този компонент на хърватския план за възстановяване и устойчивост има за цел да повиши продоволствената сигурност и конкурентоспособността на хърватския хранително-вкусов сектор.

Компонентът се състои от: и) създаване на мрежа от логистична инфраструктура за укрепване на производствената пазарна верига в сектора на плодовете и зеленчуците; II) създаването на система за преструктуриране и консолидиране на земеделските земи; III) разработване на цифрови решения в селскостопанския сектор; и iv) подобряване на системите за даряване на храни.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичната за държавата препоръка относно „необходимостта да се предприемат всички необходими мерки и да се реагира ефективно на пандемията, да се поддържа икономиката и да се подкрепя възстановяването“ (специфична за държавата препоръка 1, 2020 г.); „относно необходимостта от увеличаване на достъпа до цифрови услуги „(специфична за всяка държава препоръка 2, 2020 г.) и относно „приоритизирането на изпълнението и финансирането на публични и потенциално публично-частни инвестиционни проекти в подкрепа на възстановяването на икономиката“ (специфична за всяка държава препоръка 3, 2020 г.).

Д.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C1.5 R1 — Създаване на мрежа от логистична инфраструктура за укрепване на производствената пазарна верига в сектора на плодовете и зеленчуците

Целта на реформата е да се организира и свърже предлагането на малки стопанства чрез организации на производителите, за да се насърчат обединяването, сътрудничеството, обменът на опит и знания. Очаква се реформата да подобри позицията на земеделските стопани във веригите на доставки, особено в сектора на плодовете и зеленчуците, и да допринесе за разработването на продукти с по-голяма добавена стойност. Реформата включва приемането от хърватското правителство на оперативната програма за укрепване на пазарния капацитет на сектора на плодовете и зеленчуците за периода 2021—2026 г.

Реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция C1.5 R1-I1 — Изграждане на логистични и дистрибуторски центрове за плодове и зеленчуци

Целта на инвестицията е да се подобри конкуренцията в сектора на плодовете и зеленчуците.

Тази мярка се състои в изграждането на логистични разпределителни центрове за плодове и/или зеленчуци.

Инвестиция C1.5 R1-I2 — Укрепване на позицията и видимостта на производителите във веригата за доставки на храни

Целта на инвестицията е да се даде възможност на производителите да играят по-важна роля в управлението и структурата на собствеността на логистичните и дистрибуторските центрове.

Тази мярка се състои от обучения за организациите на производители и установяване на разпознаваема система за етикетиране на плодове и зеленчуци.

Реформа C1.5 R2 — Подобряване на системите за преструктуриране и консолидиране на земеделските земи

Целта на реформата е да се улеснят процедурите за консолидация и непрекъснат мониторинг на земеделската земя, което ще създаде предпоставки за прилагането на съвременни методи за земеделие, за изграждане на инфраструктура (като мрежа от полеви пътища и канали за изкопни работи) и за уреждане на имуществените правоотношения във връзка със земеделската земя. Реформата допринася за по-ефективно използване на земеделската земя в селското стопанство, като увеличава производителността и устойчивостта на селскостопанското производство с акцент върху опазването на околната среда и подобряването на живота в селските райони. Като част от реформата влиза в сила новият Закон за консолидиране на земеделските земи.

Реформата трябва да приключи до 31 март 2026 г.

Инвестиция C1.5 R2-I2 — Програма за мониторинг на земеделските земи

Целта на тази инвестиция е да се гарантират условията за ефективна защита на земеделската земя, непрекъснатата наличност на данни, необходими за оценка на състоянието на почвата и прилагането на политиката за устойчиво управление.

Тази мярка се състои в модернизиране на оперативната информационна система за мониторинг на земеделската земя и създаване на 90 постоянни станции за мониторинг на земята.

Реформа C1.5 R3 — Цифровата трансформация на селското стопанство

Целта на реформата е обществените услуги в селскостопанския сектор да станат по-достъпни за земеделските стопани чрез цифровизиране на тези услуги, като същевременно се намали административната тежест. Реформата включва създаването на координационно звено, което да планира и наблюдава изпълнението на всички инвестиции и да гарантира постигането на определените цели: цифровизирани обществени услуги, оперативна платформа за интелигентно селско стопанство и публично достъпна информационна система за проследяване.

Очаква се реформата да допринесе за увеличаване на селскостопанското производство, гарантиране на качеството и проследимостта на селскостопанските продукти и гарантиране на прилагането на агрономични практики, които са устойчиви в дългосрочен план за климата и околната среда.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция C1.5 R3-I1 — Внедряване на цифрови обществени услуги

Целта на тази инвестиция е цифровата трансформация на най-малко 30 обществени селскостопански услуги. Инвестицията включва, наред с другото, изготвянето на плана за действие за цифрова трансформация, който ще бъде основата за регистриране на всички селскостопански услуги, които ще бъдат цифровизирани. Най-малко 30 обществени услуги, които се регистрират в плана за действие, се цифровизират и се предоставят на бенефициерите. Инвестицията намалява необходимостта от присъствени услуги и допринася за създаването на цифрови обществени услуги за земеделските стопани.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция C1.5 R3-I2 — Интелигентно селско стопанство

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи цифровата трансформация на селскостопанския сектор на Хърватия.

Тази мярка се състои в създаването на платформа за интелигентно селско стопанство.

Инвестиция C1.5 R3-I3 — Система за проследяване

Целите на инвестицията са по-нататъшно насърчаване на устойчивото земеделие, особено от малки местни производители, и допълнително информиране на потребителите за значението и наличието на продукти, получени по устойчив начин, на местно равнище в цяла Хърватия. Очаква се инвестицията да окаже положително въздействие върху развитието на селските райони в редица местни общности и да допринесе за повишаване на доверието на потребителите в местно произведените и устойчиви хранителни продукти. Инвестицията включва създаването на национална информационна система за проследяване, която е достъпна за обществеността.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Реформа C1.5 R4 — Подобряване на системите за даряване на храни

Целта на реформата е да се насърчи кръговата икономика в хранително-вкусовия сектор, да се намали разхищението на храни и да се повиши продоволствената сигурност за по-бедните чрез подобряване на системата за даряване на храни. Реформата включва създаването на хранителна банка, укрепването на инфраструктурния капацитет на посредниците във веригата за даряване на храни, стартирането на онлайн платформа за предотвратяване на хранителните отпадъци, модернизирането на ИТ системата за даряване на храни, сключването на доброволни споразумения за предотвратяване на хранителните отпадъци между съответните органи и заинтересованите страни във веригата за доставки на храни, академичните среди, научната общност и организациите на гражданското общество, както и провеждането на информационна и образователна кампания относно предотвратяването на хранителните отпадъци и даряването на храни.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция C1.5 R4-I1 — Инфраструктурно оборудване на хранителни банки и посредници във веригата за даряване на храни

Целта на инвестицията е да се укрепи инфраструктурният капацитет на посредниците във веригата за даряване на храни и хранителната банка, за да се създадат основните предпоставки за увеличаване на количествата дарена храна, като по този начин се допринесе за намаляване на разхищението на храни и повишаване на продоволствената сигурност за по-бедните групи от населението. Инвестицията включва прилагането на схеми за подпомагане за инфраструктурното оборудване на хранителните банки и посредниците във веригата за даряване на храни, разработени от Министерството на земеделието и приети от хърватското правителство.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Д.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
126	B1.5. R1	M	Оперативна програма за укрепване на пазарния капацитет в сектора на плодовете и зеленчуците за периода 2021—2026 г.	Влизане в сила на решението на хърватското правителство за приемане на оперативната програма за укрепване на пазарния капацитет в сектора на плодовете и зеленчуците за периода 2021—2026 г.				ВЪПРОС 4	2021	За да се приложи мярката, насочена предимно към засилване на ролята и управленския капацитет на организациите на производители (ОП) във веригата за производство и предлагане на пазара на плодове и зеленчуци, хърватското правителство приема оперативната програма за укрепване на пазарния капацитет в сектора на плодовете и зеленчуците за периода 2021—2026 г. Тя включва прилагането на следните мерки: I) изграждане и оборудване на логистични разпределителни центрове за плодове и зеленчуци и ii) укрепване на позицията и признаването на производителите във веригата за доставки на плодове и зеленчуци.
127	B1.5. R1-I1	T	Изграден и функциониращ център за логистично разпространение (LDC)		Номер	0	1	ВЪПРОС 4	2023	Изграденият център за логистично разпространение (LDC) включва част за обновяване, предназначена за приемане на продукта, почистване, измиване, сортиране и опаковане, както и част за съхранение с подходящ капацитет за приемане и съхранение при охлаждане и дългосрочно съхранение и определено ниво на преработка на продукта. Планира се при първичната преработка на плодове и зеленчуци да се използват продукти с нестандартизирано качество и по този начин да се избегне разхищението на храни (разхищение). Капацитетът за съхранение на най-слаборазвитите държави е най-малко 3 000 и най-много 12 000 тона. Мярката се отнася до изграждането на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										нова сграда с потребление на първична енергия (ППЕ), което е най-малко с 20 % по-ниско от това на сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия (ПНЕС).
128	B1.5. R1-I1	T	Изградени са най-малко два логистични разпределителни центъра		Номер	1	3	ВЪПРОС 1	2026	Изграждат се най-малко два центъра за логистично разпределение (НСРД), всеки от които с капацитет за съхранение от най-малко 3 000 тона. Мярката се отнася до изграждането на нови сгради с потребление на първична енергия, което е най-малко с 20 % по-ниско от средната стойност на праговете за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (ПНЕС) за нежилищни сгради и използващи възобновяеми енергийни източници.
129	B1.5. R1-I2	T	Обучение за организации на производители		Номер	0	3	ВЪПРОС 2	2026	Най-малко 3 организации на производители (ОП), свързани с логистичните дистрибуторски центрове, трябва да са участвали в обучение, свързано с областта на управлението и финансирането на организациите на производители, включващо най-малко 15 души.
130	B1.5. R1-I2	M	Система за етикетиране на плодове и зеленчуци	Издаден документ, потвърждаващ съответствието на новото кредитиране с изискванията за етикетиране на схемите за качество				ВЪПРОС 2	2026	Одобрява се система за създаване на разпознаваеми етикети на пазара на плодове и зеленчуци. Системата е доброволна и допълва вече съществуващата схема за качество, разработена от Министерството на земеделието.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
131	B1.5. R2	M	Нов закон за консолидиране на земеделските земи	Влизане в сила на новия Закон за консолидиране на земеделските земи				ВЪПРОС 1	2022	Предвиденият нов Закон за консолидиране на земеделските земи, наред с другото: • Въвеждане на условия за опростяване на процеса на консолидация, • Намаляване на броя на участващите органи, • Съкращаване на времето, необходимо за извършване на дейностите в рамките на разпределението, • Прилагане на информационни технологии и свързване със съществуващи и нови бази данни на различни заинтересовани страни, като същевременно се създава база данни за качеството на почвите.
133	B1.5. R2-I2	T	Модернизиране на оперативната информационна система за мониторинг на земеделските земи и създаване на 90 постоянни станции за мониторинг на състоянието на земеделските земи		Номер	0	90	ВЪПРОС 2	2025	Създава се Програма за постоянен мониторинг на състоянието на земеделските земи. В резултатите от програмата се посочват кризисните райони, в които почвите са изложени на заплахи. Модернизирането на информационната система за мониторинг на земеделската земя дава възможност за получаване на сравними параметри. Като част от модернизираната система за наблюдение на състоянието на земеделската земя се създават най-малко 90 станции, които обхващат всички селскостопански подрегиони.
134	B1.5. R3	M	Създаване на звено за изпълнение и управление на проекти за цифрова трансформация в Министерството на	Решение на министъра на земеделието за създаване на звено за изпълнение и				ВЪПРОС 4	2021	Установеното звено, в сътрудничество със съответните органи (разплащателната агенция, Хърватската агенция по земеделие и храни и Централната държавна служба за развитие на цифровото общество), планира и наблюдава

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			земеделието	управление на проекти за цифрова трансформация в Министерството на земеделието						изпълнението на всички инвестиции, за да гарантира постигането на: най-малко 30 цифровизирани обществени услуги, оперативна платформа „Интелигентно селско стопанство“ и публично достъпна информационна система за проследяване.
135	B1.5. R3-I1	T	Цифровизация на най-малко 30 обществени услуги в селското стопанство, изброени в Плана за действие за цифрова трансформация на обществените услуги в селското стопанство		Номер	0	30	ВЪПРОС 4	2024	Планът за действие за цифрова трансформация е основата за регистриране на всички селскостопански услуги, които трябва да бъдат цифровизирани. Планът за действие включва модел и процес на преобразуване за всяка регистрирана обществена услуга. Най-малко 30 обществени услуги, които трябва да бъдат регистрирани в плана за действие и подкрепени в рамките на хърватския план за възстановяване и устойчивост, се цифровизират и се предоставят на бенефициерите. В плана за действие се определят отделните обществени услуги, които трябва да бъдат цифровизирани чрез изпълнението на проекта. Най-малко 30 услуги се цифровизират и се предоставят на бенефициерите.
136	B1.5. R3-I2	M	Създаване на платформа за интелигентно селско стопанство	Наличие на платформа за интелигентно селско стопанство				ВЪПРОС 4	2025	На бенефициерите се предоставя платформа за интелигентно селско стопанство. Платформата „Интелигентно земеделие“ предлага актуална, структурирана и навременна информация директно от нивите и земеделските стопанства.
137	B1.5. R3-I3	M	Създаване на информационна система	Функционираща и достъпна за				ВЪПРОС	2024	Планираната информационна система за проследяване дава възможност за по-добро

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			за проследяване	обществеността информационна система за проследяване				4		информиране на потребителите под формата на наблюдение на проследимостта на селскостопанските и хранителните продукти. Системата е доброволна и се използва за обединяване и улесняване на проследяването на информацията, улесняване на бизнеса и предоставяне на информация на потребителите чрез QR код. Системата е проектирана така, че да се свързва с други електронни системи и непрекъснато да актуализира информацията относно проследимостта. Системата също така има потенциала да записва информация за търговците и посредниците, които никога не могат да влязат във физически контакт с продукта.
138	B1.5. R4	M	Онлайн платформа за предотвратяване на разхищението на храни и подобрена ИТ система за даряване на храни	Онлайн платформата за предотвратяване на хранителните отпадъци и модернизиране на техническото решение за ИТ системата за даряване на храни функционира и е достъпна за обществеността				ВЪПРОС 2	2022	Стартира онлайн платформата за предотвратяване и намаляване на хранителните отпадъци с цел разпространение на най-добри практики, повишаване на осведомеността и образоване по въпроса за хранителните отпадъци и даряването на храни. Информационната система за даряване на храни, която вече функционира, се модернизира с нови функции, като се подчертава възможността за регионално управление на системата и статистическо представяне на данните.
139	B1.5. R4-I1	M	Схема за подпомагане на инфраструктурното оборудване на	Схема за подпомагане на инфраструктурното				ВЪПРОС 4	2023	Схемата за подпомагане се въвежда в действие след публична покана за представяне на предложения и сключени договори чрез отпускане

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			хранителни банки и посредници във веригата за даряване на храни	оборудване на хранителните банки и посредниците във веригата за даряване на храни и отпускане на средства						на средства, които се използват за изграждане и обновяване на съоръжения за съхранение, оборудване и мебели за съхранение, оборудване за охлаждане и съхранение на храни, кари високоповдигачи, хладилни превозни средства, превозни средства и ИТ оборудване.

Е. КОМПОНЕНТ 1.6: РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ, ИНОВАТИВЕН И СТАБИЛЕН ТУРИЗЪМ

Пандемията от COVID-19 оказа силно отрицателно въздействие върху туристическия сектор както в световен мащаб, така и в Хърватия. Като стратегическа дейност в Хърватия туризмът представлява 11,4 % от прекия дял от БВП и отчита 55 % намаление на броя на нощувките през 2020 г. в сравнение с предходната година. С оглед на тези последици от кризата и променящите се очаквания по отношение на търсенето целта на този компонент на хърватския план за възстановяване и устойчивост е да се трансформира и модернизира туристическият сектор, като същевременно се повишат неговата конкурентоспособност, устойчивост и издръжливост чрез постигане на следните общи цели:

- Повишаване на издръжливостта и устойчивостта на туристическия сектор чрез подкрепа за екологичния и цифровия преход.
- Да допринесе за възстановяването на туристическия сектор от кризата с COVID-19 чрез подобряване на капацитета за настаняване и социалното и териториалното сближаване.
- Увеличаване на кръговата икономика в туризма и насърчаване на отговорното потребление и увеличаване на косвеното въздействие на туризма върху свързаните с него дейности.

Компонентът подпомага разглеждането на специфичната за държавата препоръка за намаляване на най-обременяващите парафискални такси (специфична за държавата препоръка 4, 2019 г.), предприемане на всички необходими мерки за ефективно справяне с пандемията (специфична за държавата препоръка 1, 2020 г.) и съсредоточаване в началото на периода на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти и насърчаване на частните инвестиции с цел стимулиране на икономическото възстановяване (специфична за държавата препоръка 3, 2020 г.).

Този компонент допринася и за постигането на целите, определени в другите подкомпоненти на този план, по-специално C1.5. Подобряване на използването на природните ресурси и укрепване на веригата за доставки на храни и B2.3. Цифровата трансформация на обществото и публичната администрация.

Е.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C1.6 R1 — Повишаване на издръжливостта и устойчивостта на туристическия сектор

Реформата има за цел да създаде ефективна организационна и правна рамка за управление на развитието на устойчив туризъм чрез изготвяне на Закона за туризма, Стратегията за устойчиво развитие на туризма от 2030 г., Националния план за устойчиво развитие на туризма до 2027 г. и стратегическата екологична оценка.

Реформата включва:

- Допълнително административно и парафискално облекчение за туристическия сектор;

- По-нататъшна промяна на законодателната рамка, която ще позволи по-добро управление на развитието на туризма, като същевременно се насърчават бизнес инвестициите в иновации;
- Разработване на нов модел на туризъм, който предлага по-диверсифицирани туристически продукти, допринася за екологичния и цифровия преход на туристическите предприемачи и гарантира спазването на принципите на кръговата икономика;
- Намаляване на оперативните процедури, които ще допринесат за по-лесно, по-бързо и по-евтино започване на стопанска дейност в областта на туризма.

Привеждането в действие на реформата на системата за управление на туризма се предвижда и чрез инвестиция C.2.3 R3-I15 — Създаване на решения за приложения в туризма с цел административно облекчаване на предприемачите и преобразуване на туристическия модел в посока устойчивост. Реформата ще бъде осъществена в съответствие с принципа на обществените консултации с участието на широк кръг заинтересовани страни в цялостната туристическа екосистема, включително предприемачи, браншови асоциации и представители на академичните среди.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция C1.6 R1-I1 — Регионална диверсификация и специализация на хърватския туризъм чрез инвестиции в разработването на туристически продукти с висока добавена стойност

Тази инвестиция има за цел да предложи финансова подкрепа под формата на безвъзмездни средства за развитие, адаптиране и модернизиране на публичната туристическа инфраструктура в цяла Хърватия.

Мярката се състои от инвестиции, които доразвиват туристическата инфраструктура, повишават енергийната ефективност и насърчават туристическите продукти в по-слабо развитите туристически дестинации.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция C1.6 R1-I2 — Укрепване на конкурентоспособността на предприемачите и насърчаване на екологичния и цифровия преход на туристическия сектор

Инвестицията има за цел да предложи финансова подкрепа за екологичния и цифровия преход на туристическия сектор.

Целта на тази инвестиция е да се изпълнят екологосъобразни проекти, като например повишаване на енергийната ефективност, използване на възобновяеми източници и кръгова икономика, внедряване на иновации и цифрови технологии и разработване на екологосъобразни туристически продукти и ефективно използване на ресурсите.

Инвестицията ще бъде завършена до 30 юни 2026 г.

Инвестиция C1.6 R1-I3 — Укрепване на капацитета на системата за стабилен и устойчив туризъм

Целта на инвестицията е да се укрепи устойчивостта на човешкия капитал в целия туристически сектор чрез образователни програми, специално разработени за нуждите на пазара на труда.

Основните инвестиционни дейности включват разработване на образователни програми, които отговарят на нуждите на пазара на труда, и обучение на хора в рамките на тези образователни програми.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Е.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
140	B1.6. R1	M	Анализ на сценариите като част от стратегията за устойчиво развитие на туризма за 2030 г.	Разработване на анализа на сценариите				ВЪПРОС 4	2021	Сценарийният анализ, изготвен като част от процеса на разработване на стратегията, е основата за мобилизиране на инвестициите, посочени в този подкомпонент. Сценарийният анализ разработва проекцията на посоката на развитие на национално и териториално равнище в консултация с основните заинтересовани страни в сектора.
141	B1.6. R1	M	Приемане на стратегията за развитие на устойчив туризъм до 2030 г. от правителството на Република Хърватия	Разпоредба относно влизането в сила на стратегията за развитие на устойчив туризъм до 2030 г.				ВЪПРОС 3	2022	Като част от тази реформа процесът на преобразуване на модела за развитие на туризма към устойчивост ще бъде осъществен чрез разработването на стратегията за устойчиво развитие на туризма от 2030 г. от гледна точка на социално-икономическата устойчивост, екологичната и териториалната устойчивост. Стратегията, като дългосрочен акт на стратегическо планиране от национално значение, ще обърне специално внимание и на въпросите, свързани със земеползването до момента, т.е. свръхтуризма в отделните дестинации, като един от основните проблеми на развитието на туризма. Стратегията също така ще даде отговор на въпроса как по-добре да се насърчи намаляването на неравномерното регионално развитие в Хърватия.
142	B1.6. R1	M	Изготвяне на метрологичната рамка на спътниковата сметка за устойчив туризъм на Република	Разпоредба относно влизането в сила на метрологичната рамка на спътниковата сметка за устойчив туризъм				ВЪПРОС 3	2023	Системата от сателитни сметки за устойчивост на туризма създава условия за управление и наблюдение на развитието на туризма чрез определени показатели за устойчивост на туризма както на национално, така и на регионално равнище. Сателитната сметка се превръща в инструмент за управление на публичната политика. Събирането и

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			Хърватия							съставянето на данни ще бъде хармонизирано с Европейската система от показатели за туризма (ETIS) и с понятията, определенията, класификациите и счетоводните правила на Системата за екологично икономическо счетоводство (SEEA). За да се подобри ефективността на регионалната политика в областта на туризма, ще бъде създадена регионална сателитна сметка за устойчив туризъм, в която ще бъдат добавени специфични показатели за туристическата дейност на равнището на дестинацията, коригирани така, че да сигнализират за евентуална поява на свръхтуризъм. Данните и анализът са в основата както на публичната, така и на частната стратегическа насока на планирането и се превръщат в подходящ инструмент за управление на политиката.
143	B1.6. R1	M	Закон за туризма за създаване на рамка за мониторинг и развитие на туристическия сектор	Влизане в сила на Закона за туризма				ВЪПРОС 4	2023	Законът за туризма осигурява рамка за мониторинг и развитие на туристическия сектор чрез създаване на система за мониторинг и анализ на данни, система от стимули, мониторинг и анализ на инвестициите, определяне на ролята на основните заинтересовани страни в развитието на туризма и сътрудничеството между службите, както и определяне на показатели и стандарти за гарантиране на устойчивостта на туризма (по-специално екологични и цифрови стандарти).
144	B1.6. R1-I1	M	Отправяне на публични покани за екологичен и цифров преход на съществуващата	Публикуване на тръжна документация за екологичния и цифровия преход на съществуващата				ВЪПРОС 3	2022	В тръжната документация се посочва, че инвестициите са насочени към проекти, които могат да повишат екологичното и цифровото качество на туристическата инфраструктура и да намалят въздействието върху околната среда и съответно концентрацията на гости през

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			публична туристическа инфраструктура и развитие на публична туристическа инфраструктура извън основните туристически и крайбрежни райони	публична туристическа инфраструктура и развитието на публична туристическа инфраструктура извън основните туристически и крайбрежни райони						сезона. В основните туристически и крайбрежни райони, според индекса за развитие на туризма, допустими са само инвестиции в екологичния и цифровия преход на съществуващата туристическа инфраструктура и до 29 623 731 EUR от общия бюджет на инвестицията, допринасящи за устойчивото управление на дестинациите, като се намалява въздействието върху околната среда по време на туристическия сезон. Критериите за допустимост включват спазване на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).
145	B1.6. R1-I1	M	Финализиране на възложените проекти за изграждане и адаптиране на публична туристическа инфраструктура	Свидетелство за завършен курс от инженер по строителен надзор.				ВЪПРОС 2	2026	Приключване на 10 възложени проекта за инвестиции за изграждане и адаптиране на публична туристическа инфраструктура.
146	B1.6. R1-I2	M	Отправяне на публични покани за представяне на предложения за укрепване на устойчивостта и стимулиране на екологичния и цифровия преход на туристическите предприемачи, като най-малко 50 % от	Публикуване на тръжна документация за укрепване на устойчивостта и насърчаване на екологичния и цифровия преход на туристическите предприемачи				ВЪПРОС 3	2022	В тръжната документация се посочва, че най-малко 29 862 632 EUR от общите инвестиции ще бъдат предоставени за инвестиции, насочени към смекчаване на изменението на климата или адаптиране към него, цифровизация на дейностите в съответствие с критериите за намаляване на емисиите на парникови газове или енергийна ефективност и намаляване на отпадъците, както и прехода към кръгова икономика. Критериите за подбор на проекти допринасят за екологичния преход в съответствие с НСС, Зеления договор за Европа, показателите за устойчивост, определени в проучването за осъществимост за

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			общите инвестиции са в подкрепа на екологичния преход							създаването на спътникова сметка за устойчив туризъм на Република Хърватия, и насоките за изготвяне на стратегията за устойчиво развитие на туризма за 2030 г. В съответствие с принципите на техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди заявителите демонстрират как ще смекчат отрицателните въздействия върху околната среда, които могат да бъдат свързани с проекта, и как ще допринесат за положителните въздействия по време на изпълнението на проекта. В тръжната документация се разпределят най-малко 29 862 632 EUR от общите инвестиции в подкрепа на екологичния преход и за тези инвестиции се посочват критериите за подбор/допустимост, отразяващи изискванията на приложимите области на намеса [3—100] от приложение [VI/VII] и съответствието с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и съответствието на подпомаганите проекти със съответните достижения на правото на ЕС и националните достижения на правото в областта на околната среда.
147	B1.6. R1-I2	M	Финализиране на възложените проекти за инвестиции за укрепване на устойчивостта и насърчаване на екологичния и цифровия преход	Свидетелство за завършен курс от инженер по строителен надзор.				ВЪПРОС 2	2026	Приключване на 37 възложени проекта на инвестицията за укрепване на устойчивостта и насърчаване на екологичния и цифровия преход на туристическите предприемачи.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			на туристическите предприемачи							
148	B1.6. R1-I3	T	Образователни програми за укрепване на знанията и уменията в областта на туризма		Номер	0	10	ВЪПРОС 4	2024	Образователни програми, разработени за укрепване на знанията и уменията в областта на туризма, включително цифрови умения за държавните и публичните служители в туристическата система, безработните и образованието на работодателите Разработените образователни програми ще се основават на анализи на нуждите на пазара на труда и ще доведат до основа за укрепване на знанията и уменията в туризма, включително цифровите умения на държавните служители в туристическата система и заетите в системата на туристическата общност, безработните и образованието при работодателите. Критериите за подбор на програмите, които ще бъдат разработени, ще бъдат да се допринесе за постигането на целите на цифровия и екологичния преход, а именно придобиването на знанията и уменията, необходими за изпълнението на проекти, финансирани от инвестиции C1.6 I2 и I1 по този подкомпонент, като например знания, свързани с екологосъобразното строителство, енергията от възобновяеми източници, иновативните продукти, предприемаческите умения, устойчивото управление на дестинациите.
149	B1.6. R1-I3	T	Образовани лица в образователни програми, свързани с туризма		Номер	0	1 000	ВЪПРОС 4	2025	Най-малко 1 000 души участват в курсове за обучение, свързани с туризма.

Ж. КОМПОНЕНТ 2.1: УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И ПРОЕКТИ

Компонентът на хърватския план за възстановяване и устойчивост има за цел да подобри качеството на изготвянето на публичните политики, да увеличи капацитета на публичната администрация за разработване и прилагане на публични политики и да преодолее разпокъсаността на публичната администрация чрез засилване на координацията между съответните министерства и подобряване на изпълнението на публичните политики и проекти. Компонентът включва мерки за:

- Улесняване, чрез засилено използване на цифрови технологии, на разработването и изпълнението на публични политики и проекти на централно и местно равнище;
- Предоставяне на помощ на бенефициерите при подготовката на проекти и техническа документация за проекти в областта на екологичния и цифровия преход, и
- Укрепване на механизмите за координация и управление на публичните политики.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за увеличаване на капацитета на администрацията за разработване и изпълнение на публични проекти и политики (специфични за всяка държава препоръки 3, 2019) и за укрепване на капацитета и ефективността на публичната администрация за разработване и изпълнение на публични проекти и политики на централно и местно равнище (специфични за всяка държава препоръки 4, 2020).

Ж.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C2.1 R1 — Укрепване на механизмите за интегриране и управление на публичните политики с професионализирането на стратегическото планиране

Целта на тази реформа е да се подобри начинът, по който се управляват и прилагат публичните политики.

Тази мярка се състои в осигуряване на законодателство за подобряване на координацията на публичните политики и по този начин за професионализиране на стратегическото планиране и оценката на въздействието на разпоредбите.

Реформа C2.1 R2 — Укрепване на капацитета за подготовка и изпълнение на проекти на ЕС

С цел да се увеличи усвояването на средствата на Съюза, тази реформа увеличава капацитета за подготовка и усвояване на средствата на Съюза. Освен това в правителственото решение относно органите в системата за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост се определят компетентните органи и отговорностите за изпълнение на задачите по изпълнението, създава се централен координиращ орган към Министерството на финансите за изпълнението и мониторинга на националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и се възлага мандат на изпълнителния комитет с цел осигуряване на последователност и съгласуваност при използването на средствата на Съюза. Изготвя се анализ на работното натоварване за укрепване на административния капацитет във всички оперативни програми. Уставът на Агенцията за одит на системата за изпълнение на програмите на Европейския съюз (ARPA) се адаптира, за да бъде приведен в съответствие с

Регламент (ЕС) 2021/241 и да се предостави правният мандат за извършване на одити в обхвата на НПВУ. ИТ системата, използвана за европейските структурни и инвестиционни фондове, се модернизира, за да се даде възможност за събиране, съхранение и мониторинг на данни за ключовите етапи и целите, включително на равнището на крайните получатели.

Тази реформа приключва до 31 януари 2022 г. и преди първото искане за плащане да бъде представено на Комисията.

Инвестиция C2.1 R1-I1 — Оптимизиране, стандартизация и цифровизация на процесите за стратегическо планиране и оценка на въздействието на публичните политики

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи цифровизацията на стратегическото планиране, изпълнението и оценката на публичните политики.

Тази мярка се състои в разработването на ИТ платформа — Информационната система за стратегическо планиране, за да се даде възможност за мониторинг на изготвянето на стратегически документи.

Инвестиция C2.1 R2-I1 — Предоставяне на помощ на бенефициерите при изготвянето на проект-техническа документация

Целта на тази мярка е да се увеличи процентът на успеваемост и усвояването на средствата от ЕС.

Тази мярка се състои от покани за предоставяне на помощ на потенциални бенефициери на различни фондове на ЕС с цел ускоряване и оптимизиране на подготовката на проект-техническа документация.

Ж.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
150	B2.1. R1	M	Изменения на Закона за системата за стратегическо планиране и управление на развитието на Република Хърватия и на подзаконовите актове	Влизане в сила на Закона за изменение на Закона за системата на стратегическо планиране и управление за развитието на Република Хърватия и придружаващите го подзаконови актове				ВЪПРОС 4	2022	Измененията на Закона за системата за управление на стратегическото планиране и развитие на Република Хърватия и придружаващите го подзаконови актове подобряват ефективността на стратегическото планиране и професионализацията при изготвянето на стратегически документи. Тя включва също така основа за длъжностните характеристики и компетентностите на държавните служители, свързани със стратегическото планиране;
151	B2.1. R1	M	Изменения и допълнения на Закона за оценка на регулаторното въздействие	Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за оценка на регулаторното въздействие				ВЪПРОС 4	2023	Измененията на Закона за оценка на регулаторното въздействие опростяват процесите на последваща оценка на регулаторното въздействие, включително методологията и процедурите, въз основа на препоръките на проекта по линия на Инструмента за техническа подкрепа, свързани с последващата оценка на регулаторното въздействие. Измененията включват и промени в длъжностните характеристики и компетентностите на държавните служители, свързани с оценката на въздействието, с оглед на професионализирането на координацията, изготвянето и наблюдението на последиците от регулирането в публичната администрация.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
152	B2.1. R1	T	Намаляване на административната тежест, която засяга пряко гражданите, чрез цифровизация и опростяване на процедурите		% (%)	0	20	ВЪПРОС 4	2025	Намаляване с най-малко 20 % на административната тежест за гражданите в сравнение с 31 декември 2019 г. чрез използване на методологията на модела на стандартните разходи (MCP), чрез цифровизация и/или опростяване на процедурите.
153	B2.1. R1-I1	T	Цифровизация на картографирането на всички бизнес процеси в областта на стратегическото планиране и оценката на регулаторното въздействие		% (%)	0	100	ВЪПРОС 4	2025	Всички картографирани работни процеси в областта на стратегическото планиране и оценката на регулаторното въздействие се цифровизират и използват чрез ИТ платформата (ИТ система за цифровизация на процеса на стратегическо планиране и оценка на регулаторното въздействие). Информационната система дава възможност за наблюдение на изготвянето на стратегически документи, изпълнението и оценката на публичните политики и оценката на въздействието на регламентите. Информационната система включва и информационно табло, предоставящо преглед на резултатите от изпълнението на публичните политики.
156	B2.1. R2	M	Изменение на устава на ARPA с цел предефиниране на нейния мандат	Информация за влизане в сила на изменения в устава на ARPA				ВЪПРОС 3	2021	С измененията на устава на Агенцията за одит на системата за изпълнение на програмите на Европейския съюз (ARPA) се определя мандатът на ARPA за създаване и извършване на одити и проверки на системите, свързани с националния

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										план за възстановяване и устойчивост.
157	B2.1. R2	M	Създаване на система за изпълнение, одит и контрол на ПВУ	Влизане в сила на решението на хърватското правителство относно органите в системата за изпълнение на НПВУ, създаване на координиращ орган към Министерството на финансите и актуализиране на процедурите, използвани от изпълнителните органи.				ВЪПРОС 4	2021	В решението относно органите в системата за ПВУ се определят компетентните органи и отговорностите за изпълнение на задачите по изпълнението на ПВУ, включително централен координиращ орган към Министерството на финансите, който да гарантира изпълнението и мониторинга на мерките по МВУ, включително реформите, а Комитетът по изпълнението ще гарантира последователност и съгласуваност при използването на средствата на ЕС. Създава се координиращ орган за ПВУ, който функционира пълноценно в рамките на Министерството на финансите. Всички процедури, използвани от изпълнителните органи за ПВУ, се актуализират и въвеждат.
158	B2.1. R2	M	Приемане на Закона за институционалната рамка за фондовете на ЕС	Влизане в сила на Закона за институционалната рамка за фондовете на ЕС				ВЪПРОС 4	2021	В допълнение към установяването на институционалната рамка и определените органи в закона, законът предвижда и рамка за установяването на дейности за изграждане на капацитет, които се очаква да бъдат доразвити чрез Пътна карта за изграждане на административен капацитет. Тази пътна карта се разработва в рамките на програмирането на европейските структурни и инвестиционни фондове. В закона се признава необходимостта от по-нататъшно укрепване на капацитета на бенефициерите за изготвяне, прилагане и

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										изпълнение на проекти, които се изпълняват чрез финансирани от ЕС (оперативни) програми.
159	B2.1. R2	M	Оценка на административния капацитет	Публикуван е анализ на работното натоварване				ВЪПРОС 4	2021	За институциите, участващи в съответните системи за управление и контрол, се извършват анализи на работното натоварване, като се взема предвид и тежестта, произтичаща от Механизма за възстановяване и устойчивост. Анализът предоставя подходяща информация по отношение на нуждите от административен капацитет с оглед на своевременното им достигане, включително чрез разработване на набор от препоръки за справяне с недостатъчния капацитет, когато е необходимо. Въз основа на анализа и препоръките на участващите институции се разпределят необходимите ресурси.
160	B2.1. R2	M	Модернизиране на информационната система eFondovi: Система от регистри за одит и контрол: информация за мониторинг на изпълнението на МВУ	Одитен доклад, потвърждаващ функциите на системата от регистри				ВЪПРОС 1	2022	Създава се и функционира система от регистри за наблюдение на изпълнението на МВУ. Системата включва като минимум следните функции: а) събиране на данни и мониторинг на постигането на ключовите етапи и целите; б) събира, съхранява и осигурява достъп до данните, изисквани съгласно член 22, параграф 2, буква г), подточки i) — iii) от Регламента за МВУ.
161	B2.1. R2-I1	T	Изготвяне на проектна техническа документация за		Брой (сума)	0	6 370 695	ВЪПРОС 4	2022	Чрез решения за финансиране на разработването на проектна техническа документация, изготвена от министерства, национални агенции и местни и регионални органи в подкрепа на екологичния и

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			проекти за екологичен и цифров преход							цифровия преход, се отпускат 6 370 695 EUR.
162	B2.1. R2-I1	T	Изготвяне на проектна техническа документация за проекти за екологичен и цифров преход		Номер	0	100	ВЪПРОС 4	2025	Безвъзмездни средства се отпускат на публични субекти за разработването на проектна техническа документация за най-малко 100 проекта в подкрепа на екологичния и цифровия преход.

Ж.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция C2.1 R1-I2 — Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и по-добро регулиране

Целта на тази инвестиция е да допринесе за гарантиране на устойчивостта на системата за стратегическо планиране и да подобри качеството на подготовката и изпълнението на публичните политики в Хърватия.

С тази инвестиция се разработват образователни модули и се организират обучения, за да се подобри изпълнението на задачите по стратегическо планиране в държавните органи.

Тази инвестиция трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Ж.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
154	B2.1. R1-I2	T	Модули за обучение за стратегическо планиране и оценка на регулаторното въздействие на национално, регионално и местно равнище		Номер	0	10	ВЪПРОС 4	2024	Разработват се 10 образователни/обучителни модула за стратегическо планиране и по-добро регулиране, за да се гарантира професионализация на работата, включително електронни учебни помагала с техническата подкрепа на Националната школа по публична администрация (NSPA). Модулите трябва да бъдат разработени до края на 2024 г.
155	B2.1. R1-I2	T	Дни на обучение, проведени за служители, свързани със системата за стратегическо планиране и прилагане на регулаторни въздействия на национално и регионално равнище		Номер	0	15	ВЪПРОС 4	2025	Най-малко 15 дни обучение, проведени за провеждане на обучения въз основа на образователни модули в системата на стратегическо планиране и прилагане на регулаторните ефекти на национално, регионално и местно равнище.

3. КОМПОНЕНТ 2.2: ПО-НАТАТЪШНО ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Компонентът има за цел да модернизира публичната администрация на Хърватия и да я ориентира в по-голяма степен към потребителите чрез стимулиране на действителните и функционалните сливания на единици на местното управление, увеличаване на цифровизацията, оперативната съвместимост, повишаване на ефективността при разпределението на ресурсите на местно равнище и реформиране на системата за възнаграждения и управлението на човешките ресурси.

Основните цели са да се подобри способността за привличане и задържане на висококвалифицирани и талантливи служители в публичната администрация и да се подобри качеството на обществените услуги в единиците на местното и регионалното управление, които са възпрепятствани от слабия административен и фискален капацитет и липсата на прозрачност.

Компонентът включва основни реформи със свързани инвестиции:

- Подобряване на процеса на набиране на персонал в държавната администрация чрез укрепване на системата за приемане в държавната администрация и по-нататъшно подобряване на компетентностите на държавните служители,
- Въвеждане на нови модели на заплащане и работа в държавната администрация, включително реформиране на системата на заплащане в публичния сектор, модернизиране на системата за управление на човешките ресурси и насърчаване на вертикалната и хоризонталната мобилност,
- Цифровата трансформация на базите за съхранение и архивните записи,
- Осигуряване на функционално и устойчиво местно управление чрез по-нататъшна оптимизация и децентрализация на единиците на местното управление чрез стимулирана подкрепа за функционални и действителни сливания.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно необходимостта от повишаване на ефективността на публичната администрация (специфични за всяка държава препоръки 1, 2019) и относно подобряването на предоставянето и качеството на услугите в по-малките единици на местното управление (специфични за всяка държава препоръки 4, 2020).

Компонентът включва четири реформи и седем инвестиции.

3.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C2.2 R1 — Подобряване на набирането на персонал в държавната администрация

Тази реформа има за цел да подобри системата за набиране на персонал в държавната администрация, за да се гарантира наемането на висококомпетентни длъжностни лица, които допринасят за подобряване на ефективността на публичната администрация и дават възможност за пренасочване на публичната администрация към нуждите на гражданите. Реформата включва изменения на законодателната рамка. Наред с реформата органите възнамеряват да разработят инструменти на информационните технологии, методологии и необходимото съдържание за проверка на компетентността, както и мерки за изграждане на капацитет.

Въвежда се централизирана система за подбор на държавни служители въз основа на предварително изготвени планове, анализ на работното натоварване и действителните нужди на публичните органи, за да се назначи специален профил на длъжностните лица. В процеса на набиране на персонал кандидатите се тестват онлайн, като се гарантира прозрачен и по-обективен подбор на кандидатите.

Мярката приключва до 30 юни 2023 г.

Инвестиция C2.2 R1-I1 — Централизирана система за подбор

Целта на тази инвестиция е да се създаде по-обективна и прозрачна система за набиране на персонал въз основа на действителните установени нужди и финансови ресурси. Той осигурява назначаването на най-добрите и най-компетентни кандидати, като по този начин допринася за подобряване на ефективността на публичната администрация.

Инвестицията ще включва следните дейности:

- Разработване на сравнителен анализ на структурата на централизираните системи за заетост в държавите — членки на ЕС, и изготвяне на предложение за нов модел на заетост;
- Изменения в законодателната рамка, включително в Закона за държавната служба, в процедурите за назначаване на държавни служители в органите на държавната администрация, професионалните служби и държавните служби;
- Разработване на стандартизирани тестове и обучение;
- Разработване на ИТ платформата;
- Изпитване и внедряване на ИТ платформата.

Мярката приключва до 31 декември 2024 г.

Инвестиция C2.2 R1-I2 — Електронен държавен изпит

Целта на тази инвестиция е да се създаде нова система за полагане на държавен изпит по електронен път, като се гарантира по-обективен, подходящ и валиден начин за оценяване на знанията на кандидатите чрез стандартизиран писмен изпит.

Инвестицията включва разработването на софтуерно приложение, чрез което се предоставят процедурите за разработване на тестовия материал за държавния изпит, заявлението за държавния изпит, организацията, провеждането и успешното полагане на държавния изпит. Сертификатът за проверка се предоставя по електронен път. Системата създава база данни със задачи и материали за тестовете, база данни с кандидати и гарантира изготвянето на доклади, свързани с провеждането на тестовете и резултатите от тях. Тази система дава възможност за непрекъснато наблюдение и подобряване на всички процеси за разработване и провеждане на държавни изпити. Помещенията за провеждане на тестове в 4 центъра за провеждане на тестове в Загреб, Сплит, Риека и Осиек се оборудват и предоставят за нуждите на електронния изпит, както и на централизираната система за подбор (инвестиция C2.2.R1-I1).

Мярката приключва до 31 декември 2022 г.

Реформа C2.2 R2 — Нови модели на заплащане и труд в държавната администрация

Тази реформа има за цел да въведе справедлива, прозрачна, последователна и финансово устойчива система на заплащане в държавната администрация и обществените услуги, заедно със стандартизирана, цифровизирана и ориентирана към потребителите система за управление на човешките ресурси. За да се отговори на новата реалност на работата, се

въвежда интелигентен модел на работа, който предоставя на длъжностните лица необходимите инструменти и умения, за да изпълняват задачите си от разстояние.

Въз основа на анализ на ситуацията и сравнение на заплатите в държавната администрация и държавната администрация се създава нова платежна система и се приема нов закон за заплатите в държавната администрация и нов закон за заплатите в държавната администрация. Новите закони включват разпоредби за оценка на работните места в съответствие с установените критерии и за гарантиране на хармонизирането на заплатите в държавната администрация и обществените услуги. Новият модел на заплащане въвежда система за възнаграждение, основана на резултатите (изпълнение на работата). Изменят се разпоредбите, свързани с оценяването и повишаването на държавните служители. Оценката на резултатите и ефективността осигурява основата за кариерно развитие и повишение.

Мярката приключва до 30 юни 2023 г.

Инвестиция C2.2 R2-I1 — Подобряване на системата за възнаграждения в държавната администрация и обществените услуги

С тази инвестиция се въвежда новата система за възнаграждения в държавната администрация и обществените услуги, като се подкрепя реформата в същата област. Тя гарантира по-справедлива система от гледна точка на държавните служители, повишава конкурентоспособността и фискалната устойчивост по отношение на запазването на общата тежест на заплатите в държавния бюджет и по-рационалното ѝ разпределение.

Създава се единен правителствен координационен орган, отговарящ за междуинституционалната координация на всички дейности, придружен от експертни екипи, включващи представители на социалните партньори. Ще бъдат анализирани настоящата система на заплащане и правната рамка и ще бъде разработен сравнителен анализ с партньорските държави членки. Въз основа на анализите ще бъде изготвено новото предложение за нова система на заплащане и правна рамка, в ИТ системата за управление на човешките ресурси ще бъдат включени девет нови функции и ще бъде изготвена и приложена комуникационна стратегия.

Мярката приключва до 30 юни 2024 г.

Инвестиция C2.2 R2-I2 — Въвеждане на хибриден модел за достъп до работното място — работа на смартфон

Целта на тази инвестиция е да се въведе модел, който да даде възможност на държавните служители да работят дистанционно, за да се осигури непрекъсната, висококачествена обществена услуга, достъпна за всички, и да се повиши мотивацията на длъжностните лица. Тя установява иновативен работен процес, основан на елемент на гъвкавост на работното време и работното място в съответствие с нуждите на процесите и плановете на публичната администрация. Законодателната уредба относно държавната служба и трудовите правоотношения за въвеждане на хибриден модел на работа в публичната администрация и съдебната власт (Кодекс на труда, Закон за държавната служба, Закон за защита на труда и подзаконови актове) се изменя, за да се даде възможност на служителите да работят гладко и непрекъснато.

За постигане на горепосочените цели мярката предвижда следните дейности:

- Ангажиране на външни експерти за установяване на актуалното състояние на условията на дистанционна работа и подготовката и провеждането на обучение по управление.
- Разработване на предложение за модел и план за хибриден достъп до работното място с пълно нормативно решение за неговото прилагане от външни експерти.

- Изменения на законодателната рамка и работните методологии.
- Придобиване на информационни технологии (лаптопи, таблети и смартфони и необходимия софтуер), придобити чрез прозрачни процедури за възлагане на обществени поръчки.
- Обучения на персонала.

Мярката приключва до 30 септември 2023 г.

Реформа C2.2 R3 — Цифрова трансформация на базите за съхранение и архивните записи

Тази реформа има за цел да подобри управлението на документацията от страна на публичните органи с цел подобряване на бизнес процесите. Очаква се мярката да даде възможност за по-ефективно предоставяне на услуги на публичната администрация чрез използване на внедрени ИКТ решения, които гарантират оперативна съвместимост и споделяне на данни, намаляване на разходите, прозрачност на стопанската дейност и защита на правата на гражданите.

Освен това органите възнамеряват да разработят и въведат цифрова публична услуга, за да осигурят достъп до цифрови бази за съхранение, изградени за културни и исторически обекти. Освен това разработването на необходимите стандарти и критерии ще подобри цялостната ефективност на публичната администрация в този контекст. Предвижда се развитието на информационната система на националните архиви, укрепването на инфраструктурата и човешкия капацитет в държавните архиви и укрепването на капацитета за цифровизиране на аналоговите записи на хартиен носител от създателите и собствениците на документи да подобрят цифровите обществени услуги чрез по-бърз достъп до документация и по-добро прилагане на правата на потребителите и всички заинтересовани граждани.

Мярката приключва до 30 юни 2024 г.

Инвестиция C2.2 R3-I1 — Внедряване на цифрова инфраструктура и услуги на публичната администрация чрез разработване на система на база опазване

Тази инвестиция се състои в създаването на нова цифрова публична услуга, свързана със съществуващите цифрови публични услуги, с цел да се намалят административните пречки и да се даде възможност на длъжностните лица да обработват случаите по-бързо и ефикасно.

Тази мярка се състои в разработването на цифрови бази за съхранение.

Инвестиция C2.2 R3-I2 — Подобряване на цифровата инфраструктура и услуги в публичния сектор чрез разработване на Националната информационна система за архиви и укрепване на мрежата от национални архиви

Тази инвестиция се състои в подобряване на управлението и архивирането на документи, създадени от публичните органи и съдебната система, чрез предоставяне на достъп на всички заинтересовани публични органи.

Инвестицията се състои в разработването на национална архивна информационна система и създаването на нова услуга за електронен архив в рамките на държавната информационна инфраструктура.

Реформа C2.2 R4 — Функционално и устойчиво местно управление

Тази реформа има за цел да създаде висококачествена и ефективна система на местно и регионално управление чрез стимулиране както на функционалната, така и на действителната интеграция на единиците на местното управление. Очаква се реформата да допринесе за по-

доброто, ефикасно и прозрачно предоставяне на обществени услуги на гражданите, като им предостави равни възможности за посрещане на техните нужди и интереси, независимо от мястото им на пребиваване.

Съответното законодателство — Законът за изпълнение на държавния бюджет на Република Хърватия за 2022 г. — се изменя и се въвежда механизъм за финансова подкрепа, за да се стимулират както функционалните, така и действителните сливания. В държавния бюджет се осигуряват достатъчно ресурси за финансово насърчаване на действителното сливане на най-малко 20 % от единиците на местното управление и функционално сливане на най-малко 40 % от единиците на местното управление. На етапа на проектиране на механизма се определят редица възможни модели на финансиране за съвместно изпълнение, като се вземат предвид обхватът на услугите, които единиците на местното и регионалното управление трябва да предоставят, както е определено от закона, и отчетените нужди на единиците за изпълнение на съвместните задачи. Успешното приключване на процеса на действителни или функционални сливания е предпоставка за отпускането на допълнителни средства или съфинансиране от националния бюджет. В решението на хърватското правителство се определят критериите и равнището на стимулите с по-големи фискални стимули за действителни сливания, докато стимулите за функционални сливания зависят от броя и вида на функциите, предвидени за сливането.

Изменения на регламентите, свързани с механизма за финансова подкрепа за местните и регионалните власти, които позволяват отпускането на финансови стимули за сливания.

Реформата трябва да приключи до 31 март 2022 г.

Инвестиция C2.2 R4-I1 — По-нататъшна оптимизация и децентрализация на единиците на местното и регионалното управление чрез подкрепа за функционални и действителни сливания

Целта на тази мярка е да се предостави подкрепа на единиците на местното управление при вземането на решения за извършване на функционални или действителни сливания с цел подобряване на качеството на услугите на местното управление.

Тази инвестиция се състои в модернизиране на ИТ системата в подкрепа на съпътстващата реформа (C2.2 R4) и създаване на висококачествена система за насърчаване на функционалните и действителните сливания на единици на местното управление.

3.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
163	B2.2. R1	M	Изменена законодателна рамка за централизирана система за подбор в държавната администрация, определяне на необходимата квалификация на държавните служители и създаване на модерна система за набиране на персонал	Влизане в сила на изменена законодателна рамка за централизирана система за подбор на държавни служители,				ВЪПРОС 2	2023	Преразгледаното законодателство включва най-малко следните мерки: — Определяне на длъжностни характеристики, специфични за националната администрация, с цел привличане на необходимите компетентности и умения; — Създаване на единна платформа за заетост с цел централизиране на процедурите за набиране на персонал в рамките на единна платформа за всички национални администрации; — Да адаптира процеса на набиране на персонал за: преход от система, основана само на знания, към система, основана предимно на компетентности и подходящи умения; II) оценката на компетенциите за работата на държавните служители; III) разграничаване между набирането на персонал на първоначално равнище, което следва да се основава изключително на компетентности, и набирането на персонал със специализирани профили, което следва да съчетава компетентности със съответния професионален опит и да води до достъп до кариера на по-високо равнище; — Засилване на ангажимента за баланс между половете и гарантиране на равенство между половете при набирането на персонал, както и повишаване на жените на висши ръководни

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										длъжности.
164	B2.2. R1-I1	T	100 % от всички новоназначени постоянни държавни служители в държавните органи са наети изключително чрез нова централизирана, цифровизирана и стандартизирана система за подбор и набиране на персонал, достъпна чрез новоразработена ИТ платформа.		% (%)	0	100	ВЪПРОС 4	2024	Въвежда се и се прилага централизирана система за подбор на държавни служители въз основа на предварително изготвени планове за приемане, основани на анализи на работното натоварване и действителните нужди на публичните органи за назначаване на определен профил длъжностни лица. Системата предвижда, че в процеса на набиране на персонал кандидатите се тестват онлайн, за да се гарантира по-прозрачен и обективен подбор на кандидатите.
165	B2.2. R1-I2	T	100 % от длъжностните лица във		% (%)	0	100	ВЪПРОС 4	2022	100 % от длъжностните лица във всички публични институции, от които се изисква да положат държавен изпит, полагат изпита по напълно

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			всички публични институции, от които се изисква да положат държавния изпит, да положат по цифров път държавния изпит въз основа на нов модел на изпит.							цифровизиран модел. Процесът на полагане на държавния изпит е цифровизиран с цел системата на изпита да стане по-прозрачна, достъпна (на множество места в цялата страна) и ефективна.
166	B2.2. R2	M	Влизане в сила на законите за заплатите в държавната администрация и обществените услуги и на разпоредбите за мобилността	Влизане в сила на законите за заплатите в държавната администрация и обществените услуги и на регламентите за вертикалната и хоризонталната мобилност на държавните служители в публичната администрация				ВЪПРОС 2	2023	Новото законодателство относно заплатите в държавната администрация и публичните служби дава възможност за справедлива и прозрачна оценка на длъжностите в съответствие с установените критерии, като гарантира хармонизирането на степените и премиите в държавната администрация и в публичната служба, определянето на коефициенти на професионално равнище в консултация със социалните партньори и създаването на система за възнаграждение въз основа на резултатите (изпълнение на работата). Създава се нова система на заплащане, а новите закони за заплатите в държавната администрация и в държавната администрация включват разпоредби

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										за справедливо и прозрачно оценяване на длъжностите в съответствие с установените критерии и за гарантиране на хармонизиране на заплатите в държавната администрация и държавната администрация, както и за установяване на система за възнаграждение въз основа на резултатите от работата. Изменя се законодателната рамка (Закон за държавната служба и подзаконови актове) за вертикалната и хоризонталната мобилност. Това включва кариерен план, който включва възможен достъп до средни и висши ръководни длъжности и укрепване на връзката между кариерното развитие и оценката на резултатите. Освен това се определят предпоставките за ефективен пазар на труда в публичната администрация, включително а) създаването на прозрачна и единна система за обявяване на всички свободни работни места в публичната администрация, б) възможността да се кандидатства за всяко налично работно място навсякъде в публичната администрация.
167	B2.2. R2-I1	T	Системата за управление на човешките ресурси, Регистърът на длъжностните лица и		Номер	0	9	ВЪПРОС 2	2024	В REGZAP-COP ще бъдат разработени и внедрени девет нови функционалности (които са: изготвяне на актове относно правата и задълженията на персонала, оценката, трудовите досиета, планирането и развитието на кариерата, вътрешния пазар на труда и персонализирания подход към системата от страна на длъжностните лица,

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			Централизираната система за заплати (RegZap — Cop) се допълва от девет нови функционалности, като се цифровизират всички свързани процеси, които опростяват и ускоряват изменението на системата на заплатите.							мисиите) в подкрепа на прилагането на предложените промени в системата на заплатите.
168	B2.2. R2-I2	T	Най-малко 20 % от държавните служители работят по модела на интелигентната работа		% (%)	0	20	ВЪПРОС 3	2023	20 % от държавните служители вече работят по модела на интелигентната работа, което им позволява да работят дистанционно, за да предоставят непрекъсната, висококачествена обществена услуга, достъпна за всички, и да повишат мотивацията на длъжностните лица.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
169	B2.2. R2-I2	T	Най-малко 60 % от държавните служители да са обучени в областта на интелигентния метод на работа		% (%)	0	60	ВЪПРОС 3	2023	60 % от държавните служители са обучени по модела на интелигентната работа и притежават необходимите умения да работят дистанционно, за да предоставят непрекъсната, висококачествена обществена услуга, достъпна за всички, и да повишават мотивацията на длъжностните лица.
170	B2.2. R3	M	Създаване на услуга за електронно съхранение	Напълно функционираща и достъпна цифрова публична услуга с база за електронно съхранение				ВЪПРОС 4	2023	Чрез създаването на цифрова инфраструктура и услуги на публичната администрация разработването на система от бази за съхранение подобрява управлението на документацията от страна на публичните органи и други създатели на документи като основни спомагателни функции за всички бизнес процеси. Системата за електронно съхранение дава възможност за по-ефективно предоставяне на услуги на публичната администрация, като се използват внедрени ИКТ решения, които гарантират оперативна съвместимост и споделяне на данни, намаляване на разходите, прозрачност на стопанската дейност и защита на правата на гражданите. Създава се цифрова обществена услуга (база за електронно съхранение), свързана със съществуващите цифрови обществени услуги, като се премахват административните пречки в процеса на лицензиране съгласно Закона за защита и

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										опазване на културните ценности.
171	B2.2. R3	M	Създаване на национална архивна информационна система	Напълно функционираща и достъпна информационна система на националните архиви				ВЪПРОС 2	2024	Създава се национална информационна система за архивиране с цел подобряване на управлението на документацията от страна на публичните органи и други създатели на документи като основна поддържаща функция за всички работни процеси.
172	B2.2. R3-I1	T	Създаване на набор от 60 публично достъпни бази за опазване на най-сложните културни и исторически обекти с висока стойност на паметниците		Номер	0	60	ВЪПРОС 2	2026	Създадена е и е оповестена публично ИТ платформа с най-малко 60 бази за електронно съхранение. Разработва се база за електронно съхранение за културни исторически обекти с висока стойност на паметниците, които отговарят на критериите за застрашаване и спешност за завършване с оглед на планираните строителни дейности.
173	B2.2. R3-I2	T	600 създателите на документи използват информационната система за архивиране		Номер	0	600	ВЪПРОС 2	2026	Най-малко 600 създатели, които използват националната информационна система за управление и съхранение на документация. . Създаването на националната информационна система за архиви включва следните дейности: • Укрепване на капацитета за съхранение в 8 регионални правителствени архива с цел

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										прехвърляне на постоянни записи на хартиен носител, • Организиране и подбор на записи на хартиен носител в съдебните органи, • Разпореждане със записи от съдебни органи, които са изтекли сроковете за съхранение и вече не се използват за обичайни работни процеси, • Цифровизацията на избрани записи на хартиен носител, които остават в съдебните органи, в съответствие с професионалните насоки за цифровизация на архивите и действащото законодателство.
174	B2.2. R4	M	Изменение на законодателните рамки за насърчаване на доброволното функционално или действително сливане на единици на местното управление (LGU) и	Влизане в сила на законодателната рамка				ВЪПРОС 1	2022	Изменената законодателна рамка и механизмът за финансова подкрепа насърчават функционално и ефективно сливане на местните единици на управление (LGU), като същевременно осигуряват достатъчно ресурси в държавния бюджет за финансово насърчаване на действителното сливане на най-малко 20 % от LGU, т.е. най-малко 40 % от LGU за периода до 2026 г. По този начин функционално слетите LGU запазват същите бюджетни ресурси, с които са разполагали преди сливането, за минимален период от две години, като стимулите покриват и еднократните разходи за смесено финансиране и осигуряват допълнителни

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			приемане на решение на хърватското правителство относно критериите за предоставяне на фискални стимули за доброволни функционални или действителни сливания							ресурси въз основа на икономиите, постигнати през следващите пет години. Освен това стимулите за действителни сливания на LGU включват еднократни капиталови трансфери за период от пет години, които да се използват от LGU, предназначени за инфраструктурни проекти. В решението на хърватското правителство се определят критериите и равнището на стимулите с по-големи фискални стимули за действителни сливания, докато стимулите за функционални сливания зависят от броя и вида на функциите, предвидени за сливането. След приемането на решението на правителството на Република Хърватия в Официален вестник се публикува публична покана до LGU за изразяване на интерес към доброволното функционално или фактическо сливане.
175	B2.2. R4-I1	M	Механизъм за подкрепа за доброволни функционални и реални връзки и създаване на цялостна система за подкрепа за функционално	Въведен е всеобхватен механизъм за подпомагане на функционални/действителни сливания на единици на местното управление				ВЪПРОС 2	2025	ИТ система, разработена в рамките на проекта на Европейския социален фонд „Оптимизиране на системата за местно и регионално самоуправление“, се модернизира, за да подкрепя и насърчава звената на местното управление да изпълняват задачи съвместно (функционално сливане) или действително да се сливат с други местни самоуправляващи се звена. Подкрепата за по-нататъшния процес на оптимизиране на функционалните работни места в

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			и ефективно свързване на единици							рамките на правомощията на местните звена включва: — Въпросник за (само-) оценка, изготвен и попълнен от единици на местното управление, за да се оцени капацитетът на единиците да изпълняват задачите, попадащи в техния обхват, и да се демонстрира необходимостта и интересът към съвместното изпълнение на задачите, т.е. действителното сливане, във всички единици на местното управление; — Насоки, които се изготвят въз основа на горепосочените данни. — Идентифициране на операции, подходящи за съвместни резултати между отделните единици с цел подобряване на ефективността, идентифициране на потенциални партньори за окончателни и действителни сливания, предложени модели за сливания. Въвеждане на система за ИТ поддръжка за функционално свързване на задачите на единиците на местното управление — Завършено е образованието на 50 служители от държавната администрация в подкрепа на единиците на местното управление по отношение на функционалните връзки и действителните сливания. — Обучение на 100 служители от единиците на местното управление за изпълнение на съвместни

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										задачи като част от завършена функционална връзка.

3.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа C2.2 R5 — Нови модели на заплащане и труд в държавната администрация — повишаване на амбицията на реформата чрез определяне на допълнителни специфични изисквания относно съдържанието на подзаконовите актове

Целта на тази реформа е да се повиши амбицията за прилагане на реформа R2 „Нови модели на заплащане и труд в държавната администрация и публичната администрация“, като се добавят специфични изисквания относно съдържанието на подзаконовите актове, придружаващи Закона за заплатите в държавната администрация и публичните служби, приет съгласно R2.

В правителствените постановления в подкрепа на Закона за заплатите в държавните и обществените служби се определят подробно диапазоните на коефициентите и диапазоните на заплатите в рамките на единната скала на заплатите за държавните органи и обществените услуги.

Освен това с наредба на правителството се определят наименованията на длъжностите, условията за назначаване на определена длъжност, класирането на длъжностите, съответната степен на заплащане и коефициентите за изчисляване на заплатата в рамките на тази степен.

Коефициентите за изчисляване на заплатите се определят въз основа на оценка на длъжността, като се вземат предвид стандартните критерии за оценка и класификация на длъжността, определени в Закона за заплатите в държавните и публичните служби (като сложност на работата, изискван професионален опит, самостоятелност на работата и изисквани допълнителни компетентности и лицензи). Начинът, по който следва да се прилагат стандартните критерии в процеса на оценка и класификация на професиите, ще бъде определен с наредби на правителството.

Сравнителният анализ на работните места има за цел да гарантира прилагането на принципа за равно заплащане за равен труд или за труд с равна стойност чрез прилагане на единни стандартни сравнителни показатели и да премахне досегашната практика работните места с еднакви или сходни работни места, но в различни държавни органи или обществени услуги, да получават различно заплащане.

И накрая, уставът има за цел да гарантира, че една и съща степен се класифицира като длъжности със същата или близка до същата стойност по отношение на сложността на работата, отговорностите, автономността на работата и други стандартни критерии.

Мярката приключва до 30 юни 2024 г.

3.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
393	C2.2.R5 Г.	M	Влизане в сила на подзаконови актове, уреждащи новите модели на заплащане и централизираната система за подбор в областта на гражданските и обществените услуги	Влизане в сила на правителствените наредби, с които се определят критериите за регулиране на новите модели на заплащане в сектора на обществените и гражданските услуги				ВЪПРОС 2	2024	Влизане в сила на шест подзаконови акта, в които подробно се описва системата на заплащане на категориите и коефициентите на заплащане на служителите в държавните и публичните служби, както и процедурата, критериите и метода за оценка на резултатите на държавните служители и служителите в държавните органи и публичните служби. В уставите, когато е уместно, се взема предвид анализът, извършен от Световната банка по инвестиция C2.2.R2-I1. Уставът определя: — метода за прилагане на стандартните критерии, определени в Закона за заплатите в гражданските и публичните служби, в процедурата за оценка и класификация на длъжностите в държавните органи и публичните служби (експертните екипи на държавната администрация и публичните служби ще оценяват длъжностите и в сътрудничество с Министерството на правосъдието и администрацията или Министерството на труда, пенсионната система, семейството и социалната политика ще извършват анализ, който да се вземе предвид при определянето на коефициентите за заплатите); наименованията на длъжностите, условията за подбор на длъжностите, класирането на длъжностите и съответните степени на заплащане, както и коефициентите на заплащане в

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										публичната администрация (след консолидирането или намаляването на броя на длъжностите); — диапазоните на коефициентите в рамките на категориите на заплащане по единната скала за заплащане за граждански и обществени услуги; — процедурата, критериите и метода за оценка на работата на длъжностните лица (включително тези на ръководни длъжности) и служителите в държавната администрация.

И. КОМПОНЕНТ 2.3: ЦИФРОВ ПРЕХОД НА ОБЩЕСТВОТО И ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

През 20 г. Хърватия се нарежда на 2020-о място в индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), като има значителни възможности за подобрение по отношение на онлайн достъпността на обществените услуги. Ниската цифрова свързаност на Хърватия също така възпрепятства по-нататъшното развитие на цифровата икономика на страната и допринася за цифровото разделение между градските и селските райони.

Целта на този компонент е да се подкрепи цифровият преход на хърватската икономика и общество. Той включва реформи и инвестиции за цифровизация на публичната администрация, увеличаване на предоставянето на онлайн обществени услуги и предоставяне на достъп до гигабитови мрежи за свързаност в райони, засегнати от неефективност на пазара, включително селските райони.

Този компонент допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно необходимостта от „*консолидиране на социалните обезщетения и подобряване на техния капацитет за намаляване на бедността* „(специфична за държавата препоръка 2, 2019 г.), „*увеличаване на достъпа до цифрова инфраструктура и услуги,,* (специфична за държавата препоръка 2, 2020 г.) и *„съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху високоскоростния широколентов достъп“* (специфична за държавата препоръка 3, 2020 г.).

Компонентът включва четири реформи и двадесет инвестиции.

И.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C2.3 R1 — Стратегия за цифрова Хърватия и укрепване на междуинституционалното сътрудничество и координация за успешен цифров преход на обществото и икономиката

Целта на тази реформа е да се направлява цифровата трансформация на обществото и икономиката на Хърватия през следващото десетилетие. В него се предоставя стратегическа рамка, „Стратегия на Хърватия в областта на цифровите технологии за 2030 г.“, с която се определя рамката за инвестиции в цифровия преход и се определят стратегически цели в следните области: I) цифров преход на икономиката, ii) цифровизация на публичната администрация и правосъдието, iii) цифрова свързаност/развитие на широколентови електронни съобщителни мрежи и iv) развитие на цифрови умения и работни места в областта на цифровите технологии.

С реформата също така се създава механизъм за координиране на подготовката и изпълнението на проекти в подкрепа на цифровата трансформация на обществото и икономиката на национално, регионално и местно равнище с насоки за ясни критерии за приоритизиране и оценка на инвестициите.

Реформа C2.3 R2 — Подобряване на оперативната съвместимост на информационните системи

Целта на тази реформа е да се подкрепи предоставянето на цифрови обществени услуги и да се улесни взаимодействието между гражданите/предприятията и публичната администрация. Реформата има за цел също така да въведе усъвършенстван анализ на данни в националната администрация, за да се подпомогне вземането на основани на данни решения на всички равнища на администрацията.

Въпреки че публичните органи в Хърватия понастоящем използват стотици различни регистри и бази данни, реформата се очаква да създаде предпоставки за създаването на централен регистър (централна оперативно съвместима система), свързващ основните регистри (инвестиция C2.3.R2.I1), както и за създаването на централна база данни, позволяваща използването на усъвършенстван анализ на данни за компетентните органи (инвестиция C2.3.R2.I2).

Очаква се реформата да доведе до системни промени в разработването на оперативно съвместими системи на национално равнище и в основаното на данни вземане на решения. Очаква се също така да се подобри онлайн предоставянето на качествени обществени услуги на предприятията и гражданите.

С мярката се определя организационна и управленска структура за управлението на централната система за оперативна съвместимост, както и каталог на електронните услуги, които да бъдат свързани с централната система за оперативна съвместимост. Тя също така развива екосистемата за събиране, обработване, анализиране, показване и споделяне на данни с оглед на въвеждането на анализ на данни в националната администрация като нов начин на работа на всички равнища на вземане на решения.

Тази реформа трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция C2.3 R2-I1 — Създаване на централна система за оперативна съвместимост

Целта на тази инвестиция е да се преодолее настоящата разпокъсаност на регистрите в съответствие с Европейската рамка за оперативна съвместимост (EPOC).

Мярката се състои в създаването на централна система за оперативна съвместимост.

Инвестиция C2.3 R2-I2 — Създаване на централно хранилище за данни и система за бизнес анализ

Целта на тази инвестиция е да се изгради централно хранилище за данни (DWH) за държавните органи, което се очаква да подобри системата за управление на данни чрез улесняване на събирането на данни в стандартизирани формати, обработването, анализирането и споделянето на данни между публичните органи (като например държавните и местните единици на управление). Платформата дава възможност за анализ на данни в реално време и изготвя усъвършенствани инструменти за анализ на данни (като например предварително определени бизнес показатели, информационни табла и ежедневни доклади), които се очаква значително да подобрят основаното на данни вземане на решения на всички равнища на националната администрация.

Част от хранилището за данни е достъпно и за гражданите и предприятията, за да се даде възможност на частния сектор да изгради и развие услуги с добавена стойност въз основа на данните и аналитичните инструменти, които са им предоставени.

Тази инвестиция трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция C2.3 R3-I1 — Модернизиране на Центъра за споделени услуги

Целта на тази инвестиция е да се разшири капацитетът на държавния облак (Shared Services Centre, CDU).

Мярката се състои в модернизиране на държавния облак и увеличаване на броя на неговите ползватели.

Инвестиция C2.3 R3-I2 — Укрепване на капацитета на полицията за борба с киберпрестъпността

Целта на инвестицията е да се укрепи капацитетът на Министерството на вътрешните работи за борба с киберпрестъпността.

Инвестицията включва закупуване на специализирано оборудване за полицията за анализ на цифрови доказателства, специализирано обучение за полицейски служители за откриване и борба с кибератаки и провеждане на обществена кампания за превенция, насочена към предприятията и гражданите, за повишаване на осведомеността срещу киберпрестъпността.

Тази инвестиция трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция C2.3 R3-I3 — Създаване на обслужване на едно гише за всички услуги на бюрото за помощ за електронни обществени услуги

Целта на инвестицията е да се създаде „обслужване на едно гише“ (JKC), което хармонизира и централизира системата от бюра за помощ на всички онлайн услуги на публичните администрации. Очаква се обслужването на едно гише да предостави нова, подобрена услуга за гражданите и предприятията за комуникация с публичните администрации и да даде възможност на потребителите лесно да намират исканата информация. Обслужването на едно гише има и функции, които дават възможност на потребителите да изпращат обратна информация, да оценяват качеството на взаимодействието с държавните служители и да извършват последваща оценка, което се очаква да преобрази взаимодействието между публичната администрация на Хърватия и нейните потребители.

Тази инвестиция трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция C2.3 R3-I4 — Консолидиране на системите на здравната информационна инфраструктура на CEZIH

Целта на инвестицията е да се модернизира Централната информационна здравна система на Република Хърватия (CEZIH), която се използва от всички участници в здравната система (като болници, медицински персонал, медицински училища, обществени здравни институции, аптеки, лаборатории).

Инвестицията по-специално мигрира системата в държавния облак (общ център за услуги) и създава решения за възстановяване след бедствия, за да се гарантира непрекъснатост на дейността и да се осигури непрекъснат, надежден и сигурен режим на работа на централната здравна информационна система.

Тази инвестиция трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Инвестиция C2.3 R3-I5 — Проект за въвеждане на цифрова лична карта

Целта на инвестицията е да се насърчи използването на електронни подписи във взаимодействието на гражданите с публичната администрация. Очаква се мярката да даде възможност на потребителите на електронни идентификации да подписват документи на мобилни платформи чрез използването на мобилното приложение Certilia.

Тя създава система за управление на цифровата самоличност (IDP) и мобилна система за подпис с цел издаване на удостоверения за квалифициран електронен подпис от разстояние. Издаването на такова удостоверение е предварително условие за подписването на документи по електронен път на мобилни платформи или в приложения за мобилни подписи.

Тази инвестиция трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция C2.3 R3-I6 — Инвестиции в мрежа на държавната информационна инфраструктура

Целта на тази инвестиция е да се модернизира и разшири капацитетът на мрежата на държавната информационна инфраструктура (мрежа DII).

Мярката се състои в модернизиране на мрежата за DII и свързване на нови потребители към мрежата за DII.

Инвестиция C2.3 R3-I7 — Подобряване на системата за пространствено планиране, строителство и държавни активи чрез цифровизация

Целта на тази инвестиция е да се модернизира информационната система за пространствени планове (ISPU) в интегрирана информационна система за пространствено планиране и да се даде възможност за цифровизация на процедурите, свързани с подготовката и изпълнението на отделните проекти.

Мярката се състои в създаването на пространствени планове от следващо поколение и модернизирането на ISPU.

Инвестиция C2.3 R3-I8 — Създаване на цифрова мобилна платформа

Целта на тази инвестиция е да се създаде мобилна платформа за цифрови обществени услуги, за да се даде възможност на гражданите лесно да използват онлайн обществените услуги на своите смартфони. Съществуващите „услуги за електронни граждани“ са разработени за персонални компютри и понастоящем не са адаптирани към мобилните устройства, поради което е необходима платформа, адаптирана към мобилните приложения.

С тази инвестиция, като се използват най-съвременни технологии и стандарти, се изгражда платформа, която осигурява стандартизиран начин за предлагане на обществени услуги чрез мобилни платформи (като например искане за доказателство за акт за раждане, искане за доказателство за пребиваване, регистрация на промяна на адрес; регистрация на моторно превозно средство). Тя свързва всички свързани регистри и бази данни с централната линия за обмен на данни (GSB). Инвестицията също така дава възможност Националната система за удостоверяване на самоличността (NIAS) да бъде модернизирана до най-новите тенденции в удостоверяването на автентичността за мобилните платформи, като се прилагат съвременни методи за биометрично приложение.

Тази инвестиция трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция C2.3 R3-I9 — Създаване на нова платформа за електронния бюлетин за обществени поръчки на Република Хърватия

Целта на тази инвестиция е да се създаде нова ИТ платформа за системата за електронни обществени поръчки, за да се подпомогне цифровизацията на процеса на възлагане на обществени поръчки и да се въведат новите стандартни формуляри за публикуване на обявления в областта на обществените поръчки, определени в регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 на Комисията (електронни формуляри).

Инвестицията ще модернизира ИТ платформата на хърватската електронна реклама в областта на обществените поръчки (EOJN), която понастоящем се основава на остаряла технология и не подпомага по подходящ начин ефективното провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. По-специално мярката дава възможност за свързване на всички процеси на възлагане на обществени поръчки (от плана за възлагане на обществени поръчки през провеждането на процедурата до данните за плащанията въз основа на сключени договори) и въвежда онлайн обжалване (електронни обжалвания) като задължително и възможност за онлайн плащане на такси. Инвестицията също така създава рамка за проследяване на съответствието с определени минимални задължителни критерии и цели (като например стратегически, екологосъобразни или иновативни обществени поръчки).

Тази инвестиция трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция C2.3 R3-I10 — Цифровизация на CES (eHZZ)

Целта на тази инвестиция е да се цифровизира Хърватската служба по заетостта (CES — HZZ).

Мярката се състои в въвеждане в експлоатация на системата за управление на цифровата самоличност и цифровата система за управление на човешките ресурси на CES и модернизиране на цифровизацията на CES.

Инвестиция C2.3 R3-I11 — Модернизиране на подкрепата за ИКТ на HZMO (eHZMO)

Целта на тази инвестиция е да се модернизира информационната система на Хърватския институт за пенсионно осигуряване (HZMO) и да се цифровизират основните му работни процеси.

Мярката се състои в модернизиране на информационната система на HZMO.

Инвестиция C2.3 R3-I12 — Цифровизация на архивите на HZMO (eArhiva)

Целта на тази инвестиция е да се цифровизират архивите на Хърватския институт за пенсионно осигуряване (HZMO) и да се подобрят цялостното изпълнение на работата на HZMO и разходната ефективност на архивите.

Мярката се състои в привеждане в действие на цифровите архиви (системата за управление на цифровите архиви) и сканиране и цифрово индексиране на страниците от националния архив.

Инвестиция C2.3 R3-I13 — Цифрова трансформация на данъчната администрация

Целта на тази инвестиция е да се модернизира информационната система на данъчната администрация и да се повиши нейната ефективност.

Мярката се състои в публикуването онлайн на усъвършенстваната информационна система на данъчната администрация и в осигуряването на достъп до нея.

Инвестиция C2.3 R3-I14 — Прилагане на системата за непарични плащания в икономиката чрез електронни фактури с интегрирани електронни архиви и активно данъчно счетоводство

Целта на тази инвестиция е да се създаде онлайн данъчна счетоводна система с цел намаляване на административната тежест за данъкоплатците.

С инвестицията се създава нова информационна система за регистриране на електронни фактури (електронни фактури), издадени от публични органи за непарични плащания в Информационната система на данъчната администрация. Инвестицията също така създава усъвършенствана онлайн счетоводна система за ДДС,

Очаква се инвестицията да допринесе за опростяване на данъчните декларации чрез намаляване на броя на необходимите формуляри и да подпомогне спазването на данъчното законодателство.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция C2.3 R3-I15 — Създаване на решения за туристически приложения

Целта на тази инвестиция е да се разработят нови ИТ инструменти, за да се подпомогне ефективното управление на развитието на туризма и да се подкрепи устойчивостта на сектора.

Мярката се състои в предоставянето на четири ИТ инструмента.

Инвестиция C2.3 R3-I16 — Цифровизация на процесите в спорта и отдиха на местно и регионално равнище

Целта на тази инвестиция е да се модернизира информационната система в спорта (ISS) и да се улесни достъпът до системата за всички съответни заинтересовани страни.

Мярката се състои от три нови модула за приложения, които се интегрират в модернизираната CBC.

Инвестиция C2.3 R3-I18 — Доброволни вноски в съвместното предприятие EuroHPC за инфраструктурен гигакомплекс за ИИ или еквивалентна инфраструктура за ИИ

Тази мярка има за цел да подкрепи създаването и достъпа на Хърватия до инфраструктурни гигакомплекси за изкуствен интелект и техните услуги. Мярката се състои от доброволна вноска в размер на 39 000 000,00 EUR в съвместното предприятие EuroHPC. Приносът подкрепя инфраструктурен гигакомплекс за ИИ или еквивалентна инфраструктура за ИИ и квантови технологии, които ще бъдат установени в Съюза.

Реформа C2.3 R4 — Укрепване на свързаността като крайъгълен камък на цифровия преход на обществото и икономиката

Целта на тази реформа е да се проправи пътят за гарантиране на наличието на електронни съобщителни мрежи, предоставящи гигабитова свързаност на домакинствата и движещите сили на социално-икономическото развитие, в съответствие с целите на европейското общество на гигабитов интернет.

Тази реформа има за цел да гарантира навременното и цялостно прилагане на регулаторната и стратегическата рамка в областта на електронните съобщения чрез приемането на Закона за електронните съобщения в съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1972 за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения и изпълнението на целите на Националния план за широколентов достъп в Хърватия за периода 2021—2027 г.

Очаква се реформата да установи и преодолее административната тежест и регулаторните пречки, свързани с изграждането на гигабитови мрежи за свързаност, включително 5G мрежи, за да се насърчат инвестициите в разгръщането на 5G мрежи.

Тази реформа допълва инвестициите в цифрова свързаност чрез широколентови връзки във фиксирани и в модерни безжични и мобилни мрежи, включително чрез използването на 5G технологии.

Тази инвестиция трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция C2.3 R4-I1 — Изпълнение на проекти по Националната рамкова програма за развитие на широколентовата инфраструктура

Целта на тази инвестиция е да се увеличи националното широколентово покритие с гигабитова свързаност в райони, където няма достатъчен търговски интерес, в съответствие с Националната рамкова програма за развитие на инфраструктурата за широколентов достъп.

Мярката се състои в подписване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекти по Националната рамка за развитие на инфраструктурата за широколентов достъп (ONP) и осигуряване на широколентов достъп за домакинствата в бели райони за ДСП.

Инвестиция C2.3 R4-I2 — Изграждане на пасивна електронна съобщителна инфраструктура

Целта на тази инвестиция е да се увеличи наличието на гигабитови мрежи в селските и слабо населените райони, където няма търговски интерес към изграждането на тези мрежи.

Мярката се състои в подписване на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за изграждане на пасивна електронна съобщителна инфраструктура и осигуряване на достъп до 5G за селски и слабо населени райони.

И.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
176	B2.3. R1	M	Стратегия „Цифрова Хърватия“	Влизане в сила на стратегията „Цифрова Хърватия“				ВЪПРОС 4	2022	В „Стратегията в областта на цифровите технологии за Хърватия до 2030 г.“ ясно се определят стратегическите цели и приоритети, които ще формират основата за определяне на действия в следните области: цифровизация на публичната администрация и съдебната система; развитие на широколентови електронни съобщителни мрежи; развиване на цифрови компетентности и работни места в областта на цифровите технологии.
177	B2.3. R2 B2.3. R2.I2	M	Създаване на платформите за централната система за оперативна съвместимост	Доклад от Централната служба за развитие на цифровото общество (SDURDD), че платформите функционират и са тествани за използване				ВЪПРОС 4	2022	Централният национален портал за оперативна съвместимост предоставя каталог на всички налични услуги и хранилището за данни (DWH) функционира за използване.
178	B2.3. R2-I1	M	Създаване на централната система за оперативна съвместимост	Доклад от Централната служба за развитие на цифровото общество (SDURDD), че системата функционира и е тествана за използване				ВЪПРОС 3	2024	Централната оперативно съвместима система, осигуряваща оперативната съвместимост на регистрите, е онлайн и достъпна. Тя трябва: i) да гарантира предоставянето онлайн на трансгранични потребители от ЕС на 19 административни процедури, изброени в приложение II към Регламента за единната цифрова платформа; ii) включва централния национален портал; iii) да интегрира и свърже най-малко осем

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										допълнителни съществуващи основни публични регистъра в системата; iv) да се гарантира, че информацията за различните регистри е консолидирана на едно място и е достъпна за публичните администрации, гражданите и предприятията.
179	B2.3. R3-I1	T	Модернизиране на държавния облак	Доклад на Централната служба за развитие на цифровото общество (SDURDD)	Номер	0	6	ВЪПРОС 4	2022	6 нови функционалности са оперативни за използване в държавния облак (CDU) и са достъпни за потребителите: Платформа за разработване, внедряване и изпитване на приложения за потребители, — Платформа за подкрепа на ИКТ, Централна система за наблюдение на информационната сигурност за управление на потенциални събития, свързани със сигурността, Платформа за биометрично удостоверяване на автентичността, Платформа за управление на цифровото съдържание на уебсайтовете, Платформа за разработване на технологии на блоковата верига за държавния облак.
180	B2.3. R3-I1	T	Увеличаване на броя на потребителите в Центъра за споделени услуги		Номер	0	450	ВЪПРОС 2	2026	450 нови потребители се интегрират в Центъра за споделени услуги. Интегрирането на платформата на Центъра за споделени услуги в общите европейски пространства на данни започна, както бе потвърдено от доставчика на съответната технология, позволяваща интегрирането, като

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										се признава, че: i) мета каталогът на здравните данни, намиращ се в езерото за данни, е изготвен технически, и ii) че SPE (сигурна среда за преработка) е обезпечена.
181	B2.3. R3-I2	M	Пилотен проект в областта на киберсигурността	Доклад на Министерството на вътрешните работи				ВЪПРОС 4	2023	Осъществява се пилотен проект за стрес тестове на системите — със симулация на престъпления, които са „зависими от киберпространството „и „извършвани чрез киберпространството“. Системата е оборудвана със специални софтуерни и хардуерни компоненти за разследване на киберпрестъпления, търсене с отворен код в интернет и цифрова криминалистика, както и набори за анализ на разследвания за целите на анализа на цифрови доказателства. Изпълнението на проекта трябва да отговаря на необходимото предварително условие за модернизиране на криминалистичните инструменти и системи, както и на системите за тайно наблюдение на електронните съобщителни мрежи и услуги, необходими за повишаване на нивото на киберсигурност в Хърватия и ЕС. След като оборудването бъде придобито и започне да функционира пълноценно, се осъществява пилотен проект за симулиране на научни изследвания в областта на киберпрестъпността под формата на симулационно учение, за да се

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										оцени приносът на оборудването за постигането на мерките и целите на проекта за правоприлагане в киберпространството.
182	B2.3. R3-I2	M	Обществена кампания за превенция в областта на киберсигурността	Доклад на Министерството на вътрешните работи				ВЪПРОС 1	2024	Провежда се обществена кампания за превенция на проявите на киберпрестъпността и превантивните мерки, които се наблюдават чрез следните показатели: — брой превантивни дейности за повишаване на осведомеността и образование, извършвани от различни целеви групи относно мерките за самозащита във връзка с рисковете от киберпрестъпност — брой на участниците в дейностите — брой на разпространените материали за превенция — брой публикации в медиите (включително всички медии) — брой отговори на целевите групи в социалните медии — брой и обработени резултати от онлайн проучвания, проведени чрез социалните мрежи — брой оценки на целеви групи, извършени с помощта на количествени методи
183	B2.3. R3-I3	M	Създаване на обслужване на едно гише	Доклад от Централната служба за развитие на цифровото общество (SDURDD), че единното звено за				ВЪПРОС 4	2023	Платформата за обслужване на едно гише (JKC), предоставяща информация и подкрепа на клиентите на гражданите и предприятията на едно-единствено централизирано място, се

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
				контакт е създадено и функционира за използване						създава и функционира за използване.
184	B2.3. R3-I4	M	Информационна система CEZIH	Доклад на Министерството на здравеопазването				ВЪПРОС 2	2024	Централната здравна информационна система на Хърватия ще бъде оперативна и ще се използва в държавния облак (CDU).
185	B2.3. R3-I5	T	Електронен подпис на цифрова лична карта	Доклад на Агенцията за цифрова сигурност (AKD)	Номер	0	300 000	ВЪПРОС 4	2024	Мобилното приложение Certilia се изтегля 300 000 пъти чрез Google Play Store и App Store. Освен това се издават 100 000 удостоверения за квалифициран електронен подпис от разстояние. Мобилното приложение Certilia и личните мобилни идентификационни данни дават възможност на най-малко 50 000 уникални потребители да извършат процеса на удостоверяване на автентичността най-малко 700 000 пъти.
186	B2.3. R3-I6	M	Модернизиране на мрежата на държавната информационна инфраструктура (DII)	Модернизирана DII онлайн и достъпна				ВЪПРОС 3	2025	Модернизираната мрежа на държавната информационна инфраструктура (DII) е онлайн и достъпна за използване. Мрежата: i) Осигуряване на възможност за широколентов достъп до мрежа с много голям капацитет за всички публични органи ii) осигуряване на непрекъсната свързаност на всички институции в системата чрез програма, която подпомага наблюдението

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										iii) на функционирането на мрежата от страна на Центъра за наблюдение на мрежата (ЦНМ), и съдържа система, достъпна 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, за осигуряване на инженерно отстраняване на неизправности и оказване на помощ на потребителите.
187	B2.3. R3-I6	T	Нови потребители на мрежата на държавната информационна инфраструктура (DII)		Номер	36	136	ВЪПРОС 4	2025	Най-малко 100 нови потребители се свързват към мрежата на държавната информационна инфраструктура. На всеки обект се предоставя оптична инфраструктура, както и крайно оборудване.
188	B2.3. R3-I7	M	Цифрови пространствени планове	Създадени цифрови пространствени планове				ВЪПРОС 4	2025	Сертификат за предаване от изпълнител за разработването и изпълнението на пространствени планове от следващо поколение за 570 г. (пространствени планове в цифрова форма).
189	B2.3. R3-I7	M	Модернизиране на информационната система за пространствени планове	Електронни модули онлайн и достъпни и придобити спътникови изображения				ВЪПРОС 4	2025	Електронните модули, които цифровизират процедурите в областта на пространственото планиране, строителството и държавните активи като част от информационната система за пространствени планове, са онлайн и достъпни. Придобиват се сателитни изображения от зоната с висока разделителна способност на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Хърватия.
190	B2.3. R3-I8	T	Цифрови електронни обществени услуги, интегрирани в новата мобилна платформа	Доклад от SDURDD, че 20-те електронни услуги са интегрирани и оперативни за използване	Номер	0	20	ВЪПРОС 4	2024	Най-малко 20 електронни услуги се интегрират в мобилната платформа и са оперативни за използване, включително: 1) заявление за удостоверение за регистрация при раждане, 2) искане за доказателство за пребиваване, 3) документ за статут на студент, 4) първоначално заявление за прием в публично висше училище, 5) искане за академично признаване на дипломи, удостоверения или други доказателства за обучение или курсове, 6) услуга за електронни социални грижи, 7) заявление за европейска здравноосигурителна карта, 8) заявление за данъчна карта (ПК), 9) регистрация на промяна на адреса, 10) регистрация на моторно превозно средство с произход от държава членка или вече регистрирано в държава членка, при стандартни процедури, 11) електронна пощенска кутия на потребителя, 12) електронна комуникация със съдилищата, 13) моят профил — Regos, 14) искане за информация относно пенсии от задължителни схеми, 15) календар за плащане на задължителни такси, 16) застраховка на трудови искове, 17) електронна трудова книжка — електронен регистър на статута на емплата, 18) електронно административно производство, 19) уверение, че няма висящо наказателно производство, 20) електронна

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										карта за дете — Mudrica.
191	B2.3. R3-I9	M	Създаване на нова платформа за обществени поръчки и мобилно приложение	Първа процедура за възлагане на обществена поръчка, стартирана на новата платформа за електронни обществени поръчки				ВЪПРОС 3	2023	Новата платформа за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и мобилното приложение ще функционират, като процедурата за възлагане на обществени поръчки ще бъде стартирана на новата платформа за електронни обществени поръчки.
192	B2.3. R3-I10	M	Цифрова самоличност и системи за управление на човешките ресурси на CES	Доклад на CES/HZZ				ВЪПРОС 4	2023	Системата за управление на цифровата самоличност и цифровата система за управление на човешките ресурси на CES са въведени и функционират.
193	B2.3. R3-I10	M	Модернизиране на цифровизацията на CES	Цифровизирани работни процеси на CES				ВЪПРОС 2	2026	Автоматизацията и цифровизацията на работните процеси на CES, които позволяват движението и централната обработка на електронни документи, се извършват от изпълнителя. Тя включва: i) софтуерни лицензи за система за управление на инциденти и събития, свързани със сигурността ii) система за подпомагане на основния процес iii) системата e_Advisor (която включва функционалност за цифров и биометричен подпис) iv) цифровите архиви,

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										VI) счетоводна система VII) цифрова система за управление на документи.
194	B2.3. R3-I11	M	Модернизирана информационна система на Хърватския институт за пенсионно осигуряване (HZMO)	Предоставя се усъвършенствана информационна система на Хърватския институт за пенсионно осигуряване.				ВЪПРОС 2	2026	ИТ системата и основните работни процеси на Хърватския институт за пенсионно осигуряване (HZMO) се предоставят от изпълнителя. Предоставената информационна система включва модули за управление на: I) изчисленията на пенсиите и детските надбавки, ii) регистрите на вноските и плащанията, iii) данните за бенефициерите, iv) обжалванията, процедурите за преразглеждане и споровете, v) цифровата документация и архиви, vi) аналитичните и счетоводните данни, vii) финансовите операции, vii) процесите на възлагане на обществени поръчки, сключване на договори и поръчки, viii) дълговете и задълженията (купувачи/доставчици), ix) управлението на активи.
195	B2.3. R3-I12	M	Цифрови архиви на Хърватския институт за пенсионно осигуряване (HZMO)	Предавателен протокол на HZMO за операционната система за управление на цифрови архиви				ВЪПРОС 4	2022	Системата за управление на цифровите архиви (система за управление на цифровите архиви) трябва да функционира
196	B2.3. R3-I12	M	Цифрови архиви на Хърватския	Архиви, сканирани и				ВЪПРОС	2026	Сертификат за предаване от изпълнител за завършване на произведения за цифровизация

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			институт за пенсионно осигуряване (HZMO)	индексирани				2		и индексиране на 50 000 000 страници от националния архив в новия цифров архив.
197	B2.3. R3-I13	M	Усъвършенствана информационна система на данъчната администрация	Усъвършенстваната информационна система на данъчната администрация е достъпна онлайн				ВЪПРОС 2	2026	Актуализираната информационна система на данъчната администрация е достъпна онлайн. Системата включва: i) Платформа, която: а) дава възможност за автоматизиране на бизнес процесите на данъчната администрация и б) предоставя анализ на данни. ii) Цифровизация на процедурите за определяне и събиране през 340 г., включително процедурите за оценка и събиране на данъка върху добавената стойност, социалноосигурителните вноски и корпоративния подоходен данък, както и данъчните счетоводни записи, платежните операции и системите за европейски и международен обмен на данъчни данни, удостоверени с удостоверение за предаване от изпълнител. iii) ИКТ инфраструктура за сигурност, която: а) консолидира и модернизира инфраструктурата на ИКТ, б) повишава нивото на сигурност на ИКТ и в) осигурява непрекъснатост на дейността.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
199	B2.3. R3-I14	M	Система за електронни фактури и онлайн отчитане на ДДС	Доклад на Министерството на финансите — Данъчна администрация				ВЪПРОС 4	2024	Новата система за регистриране на електронни фактури в данъчната администрация за всички потребители (модел B2B и данъчно задължени лица за обществени поръчки) и усъвършенстваното онлайн отчитане на ДДС трябва да функционират и да са готови за използване.
200	B2.3. R3-I15	T	Инструменти в информационната система в областта на туризма	Доклад на Министерството на туризма и спорта (MINTS)	Номер	0	4	ВЪПРОС 2	2026	Инструментите се доставят от изпълнителя: 1) за интегрирани административни и неадминистративни процедури за улесняване на стопанските операции и комуникацията с публичната администрация 2) за управление на дестинации, включително решение за управление на туристическите потоци 3) бизнес разузнаване в туризма за подпомагане на предприемачите при вземането на бизнес решения и вземането на решения в публичния сектор при изготвянето на публичните политики, като се използват данни, получени от различни източници, включително „централния туристически регистър „„ „системата e-Visitor“ и системата CROSTO 4) модернизиране на цифровизацията на системата CROSTO с разработването на цифрова „система за мониторинг на развитието на дестинациите „за наблюдение на устойчивостта на дестинациите в съответствие с „Европейската система от показатели за

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										туризма за устойчиво управление на дестинациите“ (ETIS).
201	B2.3. R3-I16	T	Нови модули за приложения за ИТ системата в областта на спорта	Доклад на Министерството на туризма и спорта (MINTS)	Номер	0	3	ВЪПРОС 2	2026	В информационната система за спорта (ISS) се интегрират три нови модула за прилагане: 1) за предоставяне на пряк достъп на спортни клубове с права за вписване на данни (включително спортни досиета и протоколи от медицински прегледи на спортисти) до основните регистри и регистри на информационната система в спорта 2) за финансиране на нуждите на обществения спорт на единиците на местното и регионалното управление; 3) за събиране на данни относно спорта и ориентираните към здравето физически упражнения, включително създаването на регистър в областта на ориентираните към здравето физически упражнения.
449	B2.3. R3-I18	M	Подписване на споразумението за вноската между Хърватия и СП EuroHPC и изплащане на доброволната вноска за СП EuroHPC	Подписване на споразумението за финансов принос				ВЪПРОС 2	2026	Подписване на споразумението за вноската между Хърватия и Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC). Споразумението за финансов принос включва: i) Посочване на дейностите, които ще бъдат финансирани с доброволната вноска, а именно финансова подкрепа за инфраструктурен гигакомплекс за ИИ или еквивалентна

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										инфраструктура за ИИ и инициативи в областта на квантовите технологии, които ще бъдат разработени и установени в Съюза. ii) Изискването доброволният принос да се използва по начин, който е в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ), както е посочено в Технически насоки 2021/C58/01. iii) Точният размер на доброволния принос от средствата по МВУ. iv) Изискване неизползваните суми, обхванати от споразумението, да се използват от СП EuroHPC в подкрепа на същите цели на политиката в полза на съответната държава членка и да не се прехвърлят обратно на държавата членка. v) Хърватия прехвърля 39 000 000,00 EUR на Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии.
202	B2.3. R4	M	Оптимизиране на процеса на издаване на разрешения за инвестиции в свързаност	Влизане в сила на преразгледана правна рамка				ВЪПРОС 2	2022	Преразгледаната правна рамка подкрепя оптимизирането на процеса на лицензиране и позволява представянето на инфраструктурата за електронна комуникация в пространствените планове. Новата рамка разглежда административната тежест и регулаторните пречки, свързани с

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										изграждането на мрежи с много голям капацитет, включително 5G мрежи.
203	B2.3. R4-I1	M	Подписани договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекти по Националната рамка за развитие на инфраструктурата за широколентов достъп (ONP)	Доклад на Министерството на морето, транспорта и инфраструктурата (MSTI)				ВЪПРОС 3	2023	В резултат на процеса на подбор се подписват споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за 20 проекта по ONP.
204	B2.3. R4-I1	M	Широколентов достъп за домакинствата в бели райони за ДСП	Доклад на Министерството на морето, транспорта и инфраструктурата (MSTI)				ВЪПРОС 2	2026	Сертификат за завършване, че широколентовата инфраструктура е изградена и че позволява широколентов достъп от най-малко 100 MBit/s (с възможност за модернизиране до 1 Giga) за изтегляне от потребителите до най-малко 40 136 допълнителни домакинства в бели райони за ДСП.
205	B2.3. R4-I2	M	Подписано е споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за	Доклад на Министерството на морето, транспорта и инфраструктурата				ВЪПРОС 1	2023	Подписване на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства и начало на изпълнението на проекта за изграждане на пасивна електронна съобщителна

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			изграждане на пасивна електронна съобщителна инфраструктура	(MSTI)						инфраструктура
206	B2.3. R4-I2	T	Достъп до 5G	Доклад на Министерството на морето, транспорта и инфраструктурата (MSTI)	Номер	0	14	ВЪПРОС 2	2026	В селските и слабо населените райони (където средното население е по-малко от 20/km²) се инсталират 14 пасивни комуникационни полюса. С операторите се сключват договори, които показват ангажимент от тяхна страна: I) инсталиране на активно оборудване на 14-те пасивни комуникационни полюса, ii) предоставяне на 5G услуги чрез активното оборудване до края на 2026 г. Управлението на инфраструктурата, която ще бъде изградена чрез инвестицията, се извършва изключително с нестопанска цел, за да се гарантира, че постъпленията от отдаването под наем на инфраструктурата покриват всички оперативни разходи и разходи за поддръжка на инфраструктурата. В случай че приходите от наеми надвишават разходите, излишъкът се насочва към разширяване или изграждане на нов инфраструктурен капацитет.

И.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция C2.3 R3-I17 — Създаване на регистър на населението, семейството и домакинствата

Целта на тази инвестиция е да се създаде Регистър на населението, семейството и домакинствата (хърватски: Registar stanovništva, obitelji i kućanstva; оттук нататък: SOK), за да се съберат данни за доходите и активите на населението, семействата и домакинствата.

Мярката се състои в влизането в сила на закон за създаване на SOK.

И.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Р	Година	
394	C2.3 R3- I17	M	Закон за създаване на регистър на населението, семейството и домакинствата (SOK)	Влизане в сила на закона				ВЪПРОС 4	2025	Влиза в сила Законът за създаване на SOK. Законът предвижда, че SOK: i) уеднаквяване на процедурите и определенията, използвани за оценка на правата и задълженията, зависещи от доходите или активите на физически лица, семейства или домакинства. ii) да бъде свързана със системата за електронно данъчно облагане.

Й. КОМПОНЕНТ 2.4: ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ АКТИВИ

Държавните предприятия (ДП) генерират около 7 % от добавената стойност на цялата икономика и представляват 4 % от общата заетост. Като се има предвид значителната им роля в хърватската икономика, подобряването на корпоративното управление на държавните предприятия и продължаващото намаляване на портфейла от държавни активи могат да доведат до отчетливо повишаване на общата производителност.

Целта на компонента на хърватския план за възстановяване и устойчивост е да се насърчи икономическото развитие и да се повиши цялостната ефективност на ДП чрез следните мерки:

- Допълнително намаляване на броя на ДП.
- Подобряване на управлението на държавната собственост.
- Адаптиране на националната регулаторна рамка за корпоративно управление към най-добрите международни практики въз основа на препоръките на ОИСР.
- Подобряване на управлението в държавните предприятия от особен интерес за Република Хърватия и в мажоритарните предприятия на централното държавно управление и засилване на координацията между компетентните национални органи.
- Укрепване на човешкия капацитет за наблюдение на корпоративното управление в държавните предприятия.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичните за държавата препоръки за подобряване на корпоративното управление на ДП и засилване на продажбата на ДП и непроизводствени активи (специфични за държавата препоръки 4, 2019 г.). Компонентът допринася и за ангажиментите за присъединяване след ERM II с цел укрепване на управлението на ДП.

Й.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C2.4 R1 — Преразглеждане на списъка на държавните предприятия от особен интерес за Хърватия

Целта на тази реформа е да се рационализира държавната собственост чрез приемане на нова политика за собствеността, в която се определят критериите за стратегическите активи и се актуализира списъкът на ДП, които имат особен интерес за Хърватия, и се публикува обяснението, обосноваващо решението дадено дружество да остане в този списък.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2021 г.

Реформа C2.4 R2 — Подобряване на корпоративното управление в държавните предприятия от особен интерес за Република Хърватия и в мажоритарно притежаваните предприятия на централното държавно управление.

Целта на тази реформа е да се подобри корпоративното управление на държавните предприятия.

Реформата се състои в разпоредбата относно влизането в сила на нова правна рамка за държавните предприятия, включваща препоръките на ОИСР, и влизането в сила на политика за собствеността.

Реформа C2.4 R3 — Укрепване на човешкия капацитет за наблюдение на корпоративното управление в държавните предприятия

Целта на тази реформа е да се подобри човешкият капацитет на централното правителство за наблюдение на управлението на държавните предприятия.

Реформата се състои в предоставянето на обучение за ресорните министерства и централните координационни звена в дейностите по корпоративно управление.

Реформа C2.4 R4 — Намаляване на броя на държавните предприятия, които не са от особен интерес за Хърватия

Целта на тази реформа е да се намали броят на държавните предприятия, които не са от особен интерес за Хърватия, като се улесни тяхната продажба.

Реформа C2.4 R5 — Оптимизиране на управлението на държавната собственост

Целта на тази реформа е да се подобри управлението на държавната собственост, нейната комерсиализация и възвръщаемостта от нея.

Реформата се състои в разработването на административна ИТ система и методология за управление на държавната собственост, което води до по-бързо активиране на неизползваните активи.

Й.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
207	B2.4. R1	M	Приемане на ново решение на хърватското правителство относно държавните предприятия от особен интерес за Хърватия	Публикуване на преработен списък на държавните предприятия от особен интерес за Хърватия в съответствие с установените критерии				ВЪПРОС 4	2021	Правителството приема и публикува ново решение за определяне на нов списък на държавните предприятия от особен интерес за Хърватия. Решението включва обяснение защо дадено дружество продължава да фигурира в този списък. Котираните на борсата дружества, за които не е доказано наличието на обществен интерес, се прехвърлят в портфейла на Центъра за преструктуриране и продажби (CERP) с цел осребряване на активите. По този начин портфейлът от финансови активи на Хърватия ще бъде ясно разделен на частта, която е от особен интерес, и следователно ще остане държавна собственост, и частта, която не е от особен интерес за Хърватия, и следователно ще бъде остойностена.
208	B2.4. R2	M	Нова правна рамка за държавните предприятия, включваща препоръките на ОИСР.	Разпоредба относно влизането в сила на Закона за държавните предприятия				ВЪПРОС 1	2024	Новата правна рамка за управление на държавните предприятия включва разпоредби за спазване на насоките на ОИСР относно корпоративното управление на държавните предприятия и включва най-малко следното: и) нов закон, с който ще се хармонизира уредбата за корпоративното управление на държавните предприятия в Хърватия. Освен това в този закон се предвижда създаването на централно координационно звено с оглед на по-ефективното прилагане на патентованата

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										политика в средносрочен план, т.е. хоризонтална координация между компетентните органи, отговарящи за изпълнението на функциите на патентованите правомощия. Този закон укрепва автономността и независимостта на управителния съвет. С този закон също така се установява, че а) държавата трябва да номинира/назначи членове на надзорния съвет на ДП в срок от 3 месеца след освобождаването на длъжността и б) ресорното министерство предлага на правителството кандидат въз основа на препоръка от централното координационно звено. II) Правителствено решение за създаване на централно координиращо образувание по въпросите на собствеността с подходящ мандат и ресурси, необходими за ефективното изпълнение на координационната му роля. Субектът разработва стандарти за корпоративно управление на ДП и наблюдава спазването на тези стандарти, наблюдава резултатите на ДП и се ангажира с редовно публично отчитане.
442	B2.4. R2	M	Политика за собствеността на държавните	Влизане в сила на политиката за собственост				ВЪПРОС 3	2025	Влизане в сила на политика за собствеността, в която се посочват основанията за държавната собственост на ДП, които са изцяло или мажоритарно притежавани на национално

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			предприятия							равнище, и се установява процесът на преразглеждане на списъка на държавните предприятия от особен интерес за Хърватия.
209	B2.4. R3	T	Обучение за ресорните министерства и централните координационни звена в дейностите по корпоративно управление		Номер	0	40	ВЪПРОС 2	2026	Обучение, свързано с управлението на ДП, се предоставя на най-малко 40 души.
210	B2.4. R4	T	Осъществяване на продажбата на 90 държавни предприятия, които не са от особен интерес за Република Хърватия и се управляват от CERP		Номер	0	90	ВЪПРОС 4	2024	Продават се най-малко 90 държавни предприятия, управлявани от CERP, които не са от особен интерес за Хърватия.
211	B2.4. R4	T	Реализацията на продажбите на 20 държавни предприятия в портфейла на CERP.		Номер	0	20	ВЪПРОС 2	2026	Продажба на още 20 държавни предприятия, които не са от особен интерес за Хърватия.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
212	B2.4. R5	M	Разработване на информационна система и методология за намаляване на портфейла от държавни имоти и по-бързо и ефикасно активиране на неизползваните държавни активи	Разработена и внедрена информационна система и методология				ВЪПРОС 4	2024	Завършва разработването на информационна система за администриране и управление на портфейла от държавни имоти. Разработване на методология, която да установи начина за ефективно управление на разпореждането с държавна собственост за всички форми на собственост, възникващи при управлението на Министерството на физическото планиране, строителството и държавната собственост (MIGP). Информационната система, заедно с методиката, дава възможност за намаляване на портфейла от държавни имоти и за по-бързо и ефективно активиране на неизползваните държавни активи. Информационната система установява електронна връзка с базите данни на други държавни администрации и институции, като подобрява съществуващите вътрешни записи за портфейла от държавни имоти на целевата група.
213	B2.4. R5	T	Продажба на държавни недвижими имоти		Номер	0	4 500	ВЪПРОС 2	2026	Сключват се най-малко 4 500 договора, споразумения или разрешения за прехвърляне на собственост за разпореждане или други форми на използване на държавни недвижими имоти.

К. КОМПОНЕНТ 2.5: МОДЕРНО ПРАВОСЪДИЕ, ПОДГОТВЕНО ЗА БЪДЕЩИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Една от основните стратегически цели, очертани в хърватския план за възстановяване и устойчивост, е да се постигне ефикасна и ефективна правосъдна система, която да допринася за развитието на икономиката и да отговаря на очакванията на гражданите за по-нататъшно укрепване на принципите на правовата държава. Компонентът включва една основна реформа, която ще допринесе за намаляване на изоставането и съкращаване на съдебните производства.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичната за държавата препоръка относно допълнителната необходимост от намаляване на продължителността на съдебните производства и подобряване на електронната комуникация в съдилищата (специфична за държавата препоръка 4, 2019 г. и специфична за държавата препоръка 4, 2020 г.).

Компонентът включва една реформа и шест инвестиции.

К.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C2.5 R1 — Повишаване на ефективността на правосъдната система с цел повишаване на доверието на гражданите.

Целта на тази мярка е да се създаде правна, организационна и технологична рамка, която да допринесе за намаляване на изоставането и съкращаване на продължителността на съдебните производства.

Реформата се състои в изменение на законодателната рамка в областта на правосъдието, приемане на нови рамкови критерии за работата на съдиите и организационни промени.

Инвестиция C2.5 R1-I1 — Подобряване на системата за управление на съдебните дела (eSpis).

Целта на инвестицията е да се модернизира допълнително системата eSpis (заедно с всички модули, по-специално електронната комуникация, за да се даде възможност за електронна комуникация за всички страни, участващи в съдебни производства) и да се премине към централизирано хардуерно и софтуерно решение, за да се даде възможност за по-добро и по-евтино бъдещо модернизиране и устойчивост на развитието, но също така и за стабилност, оперативност и сигурност на системата eSpis.

Инвестицията включва добавяне на нови функции към системата eSpis с цел подобряване на цифровизацията на правосъдната система:

- Пълно електронно доставяне на документи на електронни граждани с потребителска пощенска кутия и информация за електронното доставяне в случай на предаване на документи чрез физическо доставяне;
- Подобряване на опита на потребителите чрез изпълнението на план за действие, съдържащ препоръки относно техническите аспекти и аспектите на управлението на информационните технологии (препоръки относно административните и работните процеси и технически препоръки);
- Нова интегрирана архитектура в Центъра за споделени услуги (държавен облак), за да се намалят затрудненията в системата, да се повиши стабилността и да се даде възможност за оперативна съвместимост с други системи.

Тази инвестиция трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция C2.5 R1-I2 — Подобряване на информационната система и кадастъра на поземления регистър.

Целта на тази мярка е да се увеличат обемът и качеството на свързаните данни между поземления регистър и кадастралните данни в базата данни за земята (BZP).

Инвестицията се състои в увеличаване на интегрираните данни от 3,86 % на 60 %.

Инвестиция C2.5 R1-I3 — Разработване на набор от инструменти за публично публикуване и търсене на съдебни решения.

Целта на инвестицията е да се създаде система за публикуване на всички съдебни решения с автоматична предварителна анонимизация чрез специален софтуер и за публикуването им на единен публично достъпен портал с подробни възможности за търсене, като се спазват правилата за защита на личните данни.

Тази инвестиция трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция C2.5 R1-I4 — Изпълнение на проекта „Съдебен площад в Загреб“

Целта на инвестицията е да се модернизира физическата инфраструктура чрез изпълнение на проекта „Съдебен площад в Загреб“.

Инвестицията се състои в изграждането на подземен гараж с площ 45 000 m².

Инвестиция C2.5 R1-I5 — Прилагане на мерки за енергийна ефективност с цел саниране на остарели съоръжения на съдебните органи.

Целта на инвестицията е да се модернизира и повиши ефективността на работата на някои от съдебните и наказателните органи на територията на Хърватия чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност, които ще допринесат за екологичния преход. 20 сградите в съдебната система отговарят на стандартите за рационално използване на енергията и топлинна защита. Инвестициите се отнасят средно до поне средно равнище на саниране на дълбочина, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради, което води до постигане на най-малко 30 % намаляване на търсенето на първична енергия; или ще постигне средно поне 30 % намаление на преките и непреките емисии на парникови газове (ПГ) в сравнение с предварителните емисии. Освен това достъпът до сградите се адаптира за хора с увреждания. За тази инвестиция се дава приоритет на местоположението на съдебните органи в икономически по-слабо развитите части на Хърватия.

Тази инвестиция трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Инвестиция C2.5 R1-I6 — Подобрена ИТ инфраструктура за съдебните органи.

Целта на тази инвестиция е да се подобри инфраструктурата на информационните системи в съдебната система.

Инвестицията се състои от модернизирана мрежова инфраструктура и ново мрежово оборудване.

К.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
214	B2.5. R1	M	Предоставени електронни инструменти и подходящ административен капацитет за Държавния съдебен съвет (Državno sudbeno vijeće, DSV) и Държавния прокурорски съвет (Državnoodvjetničko vijeće, DOV)	Електронни инструменти и подходящ административен капацитет, предоставени на Държавния съдебен съвет (Državno sudbeno vijeće, DSV) и Държавния прокурорски съвет (Državnoodvjetničko vijeće, DOV)				ВЪПРОС 1	2022	За Държавния съдебен съвет (Državno sudbeno vijeće, DSV) и Държавния адвокатски съвет (Državnoodvjetničko vijeće, DOV) се използват електронни инструменти и подходящ административен капацитет, за да се подобри качеството на работата на двата съвета. Човешките им ресурси ще бъдат увеличени с 50 % в сравнение с базовата линия от 2021 г. (чрез наемане на най-малко 4 души) и ще бъде въведено свързване на DSV и DOV с общия поземлен регистър и кадастър (ZIS) и информационната система на данъчната администрация, за да се създаде ефективен механизъм за проверка на декларациите за имущественото състояние на държавните служители.
215	B2.5. R1	M	Приети изменения в Закона за несъстоятелността и Закона за несъстоятелността на потребителите	Влизане в сила на Закона за несъстоятелността и Закона за несъстоятелността на потребителите				ВЪПРОС 2	2022	Измененията на Закона за несъстоятелността и Закона за несъстоятелността на потребителите (обнародване в Държавен вестник), които гарантират по-голяма ефективност на производствата по несъстоятелност, подобряват системата за организация и назначаване на синдици и надзора върху изпълнението на услугата, действат като възпиращ фактор срещу потенциалното увеличаване на броя на случаите поради

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										условията на пандемията от COVID-19 и изменението на член 212 от Закона за несъстоятелността, свързан с производствата за отмяна.
216	B2.5. R1	M	Приети изменения на Наказателно-процесуалния кодекс	Влизане в сила на измененията на Наказателно-процесуалния кодекс				ВЪПРОС 2	2022	Изменения на Наказателно-процесуалния закон, които позволяват използването на ИКТ в наказателното производство, включително въвеждането на дистанционни изслушвания, разширяването на възможността за даване на онлайн свидетелски показания на жертвите на престъпления, възможността за комуникация с адвокатите чрез защитена видео връзка и подготовката на изслушвания на обвиняемите в досъдебното производство, както и въвеждането на електронни комуникации.
217	B2.5. R1	T	Нови програми за обучение, въведени в рамките на програмата за съдебно обучение		Номер	0	6	ВЪПРОС 1	2023	Ще бъдат завършени шест нови програми за обучение като част от програмата за съдебно обучение на съдебни служители и служители на съдебните органи в Съдебната академия: — Развиване на различни умения (управленски и управленски умения за председателите на съдилища, управление на съдилищата за ръководителите на съдебната администрация и комуникационни умения за съдебните служители — три програми). Утвърждаване на принципите на правовата

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										държава и основните права чрез висококачествено образование в хърватската съдебна система. Специализирани програми за обучение на съдии по несъстоятелност и курсове за обучение на съдии по семейно право.
218	B2.5. R1	M	Приемане на изменения в законодателната рамка в областта на правосъдието с новия Закон за охранителното производство.	Влизане в сила на измененията на Гражданския процесуален кодекс, Закона за административните спорове, Закона за имотния регистър, Закона за съдилищата, Закона за района и седалището на съдилищата, Закона за нотариусите и новия Закон за охранителното производство.				ВЪПРОС 2	2023	Изменения на Гражданския процесуален кодекс и Закона за административните спорове, които ще спомогнат за съкращаване на съдебните производства, ускоряване на разрешаването на административни спорове, намаляване на потока от дела и намаляване на разходите; II) новият Закон за охранителното производство, който улеснява достъпа на гражданите до съдилищата, гарантира качествени и прозрачни средства за правна защита и премахва правната несигурност; III) изменения на Закона за нотариусите с цел модернизиране на нотариалната дейност чрез ИКТ решения; IV) Закон за изменение и допълнение на Закона за имотния регистър за електронно разглеждане на делата и осигуряване на възможност за по-ефективно преразпределяне на делата в рамките на съдилищата; V) Закона за изменение на Закона за съдилищата и Закона за районите и седалищата на съдилищата, които

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										позволяват специализацията на съдиите и създаването на специализирани семейни звена в общинските съдилища, с цел да се гарантира по-ефективно равнище на съдебна защита за най-уязвимите социални групи, децата, и които преразглеждат условията за предоставяне на експертен опит и устен превод, важна характеристика на които ще бъде системата за задължително професионално обучение. Компетентността за вземане на решения по въпроси, свързани със статута, се прехвърля от съдилищата на Министерството на правосъдието и публичната администрация, а системата за надзор и отчетност се укрепва.
219	B2.5. R1	T	Създаване на четири центъра за медиация в търговските съдилища в Загреб, Сплит, Осиек и Риека и приемане на изменения на Закона за медиацията		Номер	0	4	ВЪПРОС 2	2023	Изменения на Закона за медиацията, с които допълнително се насърчава доброволната медиация при спорни дела и административни спорове, като се намаляват продължителността на делата и разходите. Създават се и започват да функционират четири центъра за медиация в Загреб, Сплит, Осиек и Риека, където се обучават медиатори и се провеждат процедури по медиация. Централният център в Загреб и регионалните центрове в Сплит, Осиек и Риека се намират на същото място като търговските съдилища, Висшия търговски съд на Република Хърватия и е

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										възможно да се предостави необходимата професионална подкрепа на страните.
220	B2.5. R1	M	Приемане на нови рамкови показатели за работата на съдиите и въвеждане на инструмент за активно управление на съдебните дела	Приети са индикативни критерии за работата на съдиите, въведен е инструмент за активно управление на делата				ВЪПРОС 3	2023	Индикативни показатели за работата на съдиите, които предвиждат увеличаване на броя на делата, които трябва да бъдат решени, с оглед насърчаване на разглеждането на повече дела, по-специално стари дела. Използването на инструмента за активно управление на съдебните дела в избрани съдилища, включително Общинския граждански съд в Загреб, ще доведе до по-голяма ефективност (създаване на контролни списъци, по-специално маркиране, инструменти за самооценка въз основа на международната рамка за високи съдебни постижения).
221	B2.5. R1	T	Намаляване на продължителността на съдебните и търговските дела		Номер	656	456	ВЪПРОС 2	2026	В сравнение с 2020 г.: Намаляване на продължителността на съдебните и търговските дела, както е определено в методиката на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, с най-малко 200 дни.
222	B2.5. R1	T	Намаляване на общия брой на всички висящи дела		Номер	468 092	398 322	ВЪПРОС 2	2026	В сравнение с 2020 г.: Намаляване на броя на всички висящи дела с поне 69 770.
224	B2.5. R1-I1	M	Усъвършенствана система eSpis с нови	Прилагат се нови цифрови решения за				ВЪПРОС	2024	Въвеждат се нови характеристики с цел подобряване на цифровизацията на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			функции и нова архитектура, интегрирана в Центъра за споделени услуги (CDU)	постигане на напредък в цифровизацията на правосъдната система, включително модернизирана система eSpis и нова архитектура, интегрирана в ХДС.				4		правосъдната система: — Пълно електронно доставяне на документи на електронни граждани с потребителска пощенска кутия и информация за електронното доставяне в случай на предаване на документи чрез физическа доставка, Подобряване на опита на потребителите чрез прилагане на план за действие, съдържащ препоръки относно техническите аспекти и управлението на информационните технологии (препоръки за административни и бизнес процеси и технически препоръки), — Нова интегрирана архитектура в Центъра за споделени услуги, за да се намалят затрудненията в системата, да се повиши стабилността и да се даде възможност за оперативна съвместимост с други системи.
225	B2.5. R1-I2	T	Интегрирани 60 % от данните за поземлената регистрация и кадастъра		% (%)	3,86	60	ВЪПРОС 2	2026	Представен окончателен доклад от изпълнителя, съдържащ списъка на кадастралните общини с процента на кадастралните парцели в базата данни за земите (БЗП) за всяка кадастрална община, в който се потвърждава, че са интегрирани 60 % от поземлените регистри и кадастралните данни. В доклада също така се потвърждава, че софтуерният модул (виртуален асистент), основан на изкуствен

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										интелект, е създаден.
226	B2.5. R1-I3	M	Всички нови първоинстанционни и второинстанционни съдебни решения, с които се слага край на производството, се анонимизират и се публикуват на портала.	Функционира система за публично публикуване и търсене на съдебни решения.				ВЪПРОС 4	2024	Новите функции включват публикуване на всички първоинстанционни и второинстанционни съдебни решения в интернет със сложни възможности за търсене и автоматизирани методи за анонимизиране, които спазват правилата за защита на личните данни.
227	B2.5. R1-I4	T	Изграждане на гаражна площ за площад „Правосъдие“ в Загреб		Брой (бруто м2)	0	45 000	ВЪПРОС 2	2026	Построява се гараж с площ от 45 000 m², за което свидетелстват: 1. доклад за състоянието на строителството на сградата, изготвен от инженера по строителен надзор, доказващ, че сградата е построена 2.Геодетично проучване на построената сграда 3.Карта за енергийните характеристики на сградите Инвестицията се отнася до изграждането на нова сграда с потребление на първична енергия (ППЕ), което е най-малко с 20 % по-ниско от това на сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										(ПНЕС).
228	B2.5. R1-I5	T	Новопостроени съдебни сгради, отговарящи на Техническата наредба за рационално използване на енергията и топлинната защита в сградите		Номер	0	20	ВЪПРОС 2	2024	Довършва се обновяването на 20 съдебни сгради. Наскоро санираните сгради отговарят на стандартите за рационално използване на енергията и топлинна защита. Инвестициите се отнасят средно до поне средно равнище на саниране на дълбочина, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради, което води до постигане на най-малко 30 % намаляване на търсенето на първична енергия; или постигат средно най-малко 30 % намаление на преките и непреките емисии на парникови газове в сравнение с предварителните емисии. Освен това достъпът до сградите се адаптира за хора с увреждания и това адаптиране се придружава от съответствие със стандартите за противопожарна и техническа защита и функционалното проектиране на интериорите. В този инвестиционен цикъл се дава приоритет на местоположението на съдебните органи в икономически по-слабо развитите части на Хърватия.
229	B2.5. R1-I6	M	Всички първоинстанционни съдилища са оборудвани и	Провеждане на дистанционни заседания във всички първоинстанционни				ВЪПРОС 4	2022	Предварителните условия, предвидени за дистанционни изслушвания във всички първоинстанционни съдилища,

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			отговарят на условията за дистанционно изслушване.	съдилища						функционират.
230	B2.5. R1-I6	M	Модернизиране на инфраструктурата за ИКТ в съдебните органи	Доказателство/сертификат за доставка на мрежово оборудване и мрежова инфраструктура				ВЪПРОС 4	2025	Предоставят се доказателство/сертификат за доставка на мрежово оборудване и модернизирана мрежова инфраструктура.

К.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция C2.5 R1-I7 — Изпълнение на проекта „Съдебен площад в Загреб“

Целта на инвестицията е да се модернизира физическата инфраструктура чрез изпълнение на проекта Justice Square.

Инвестицията се състои в изграждането на сграда с площ 26 000 m².

К.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
443	B2.5. R1-I7	T	Новопостроена сграда на площад „Правосъдие“ в Загреб		Брой (бруто м2)	0	26 000	ВЪПРОС 2	2026	Сграда с площ 26 000 m² се изгражда на площад „Правосъдие“ в Загреб, както е видно от: 1. доклад за състоянието на строителството на сградата, изготвен от инженера по строителен надзор, доказващ, че сградата е построена 2.Геодетично проучване на построената сграда 3.Карта за енергийните характеристики на сградите Инвестицията се отнася до изграждането на нова сграда с потребление на първична енергия (ППЕ), което е най-малко с 20 % по-ниско от това на сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия (ПНЕС).

Л. КОМПОНЕНТ 2.6: ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И БОРБА С КОРУПЦИЯТА

Целта на компонента на хърватския план за възстановяване и устойчивост е да се укрепи рамката за предотвратяване и санкциониране на корупцията чрез мерки за i) повишаване на ефективността, съгласуваността и откритостта на органите в борбата с корупцията, ii) подобряване на прилагането на Закона за правото на достъп до информация, iii) подобряване на корпоративното управление в мажоритарните дружества на единиците на местното и регионалното управление и iv) укрепване на капацитета за съдебна защита в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка относно по-нататъшната необходимост от укрепване на рамката за предотвратяване и санкциониране на корупцията, за да се гарантира законосъобразното, прозрачно и ефективно използване на публичните средства (специфична за всяка държава препоръка 4, 2019 г.).

Л.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C2.6 R1 — Повишаване на ефикасността, съгласуваността и откритостта на органите в борбата с корупцията чрез цифровизация, повишаване на прозрачността и подобряване на координацията.

Целта на тази мярка е да се подобри координацията и сътрудничеството между органите, участващи в прилагането на националните документи за политиката за борба с корупцията.

Реформата се състои от изменения на законодателната рамка за предотвратяване на конфликти на интереси и защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, и нова стратегия за борба с корупцията за периода 2021—2030 г.

Инвестиция C2.6 R1-I1 — Ангажиране на широката общественост в борбата с корупцията чрез повишаване на обществената осведоменост относно вредата от корупцията

Целта на тази инвестиция е да се повиши осведомеността на широката общественост, длъжностните лица и служителите в публичната администрация относно вредността на корупцията.

Тази инвестиция се състои в публикуването на доклад за оценка на въздействието на последиците от националната информационна кампания срещу корупцията.

Инвестиция C2.6 R1-I2 — Цифровизация на етичната система на държавните служители.

Инвестицията включва разработването и въвеждането в експлоатация на електронна система за управление на инфраструктурата за етика с цел модернизиране и подобряване на работата на комисарите по етика, Комисията по етика и длъжностните лица, наети от Службата за етика и почтеност.

Инвестицията трябва да бъде изцяло изпълнена до 31 декември 2024 г.

Инвестиция C2.6 R1-I3 — Подобряване на информационната система за декларациите за имуществено състояние на държавните служители.

Целта на инвестицията е да се укрепи допълнително процедурата за подаване и обработване на декларациите за имущество на длъжностните лица чрез автоматизиране на някои от

процесите в съществуващата информационна система за подаване на декларация за имуществения състояние на длъжностното лице.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Инвестиция C2.6 R1-I4 — Подкрепа за ефективността в борбата с корупцията и организираната престъпност

Целта на тази инвестиция е да се повиши ефективността в борбата с корупцията и организираната престъпност.

Инвестицията се състои в обновяване на офисите на PNUSKOK в Загреб и Сплит и ново оборудване за 4 регионални центъра на Националната полицейска служба за борба с корупцията и организираната престъпност (PNUSKOK).

Реформа C2.6 R2 — Подобряване на прилагането на Закона за правото на достъп до информация

Законът за правото на достъп до информация е основният инструмент за упражняване на конституционно гарантираното право на гражданите на достъп до информация, съхранявана от публичните органи, за да се гарантира прозрачността и откритостта на правителството и в борбата с корупцията. Реформата включва задълбочена оценка на закона и неговото въздействие върху упражняването на правото на информация както от гледна точка на ползвателите, така и от гледна точка на публичните органи, последвана от приемането на изменения на Закона за правото на достъп, за да се отрази препоръката от оценката.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Реформа C2.6 R3 — Подобряване на корпоративното управление в дружествата, притежавани мажоритарно от единици на местното и регионалното управление

Целта на тази реформа е да се подобрят ефикасността, прозрачността и отчетността на местните държавни дружества.

Тази реформа се състои в разработване на наръчник за изпълнение на препоръките на ОИСР относно корпоративното управление в дружества, притежавани мажоритарно от единици на местното и регионалното управление, оценка на въздействието на Програмата за борба с корупцията за периода 2021—2022 г. за мажоритарно притежавани дружества от единици на местното и регионалното управление и обучения.

Реформа C2.6 R4 — Укрепване на капацитета за съдебна защита в процедурите за възлагане на обществени поръчки

Целта на реформата е да се засили съдебната защита при процедурите за възлагане на обществени поръчки чрез образователни семинари за съдиите, които се очаква да повишат техните знания и осведоменост относно управлението на риска от корупция и съдебната защита при процедурите за възлагане на обществени поръчки. Семинарите се организират от Съдебната академия като част от професионалното развитие през целия живот на съдебните служители.

Реформата се осъществява до 30 юни 2024 г.

Л.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Квартер	Година	
231	B2.6. R1	M	Приемане на нова стратегия за борба с корупцията за периода 2021—2030 г.	Нова стратегия за борба с корупцията за периода 2021—2030 г., приета от парламента и публикувана в Официален вестник				ВЪПРОС 3	2021	Стратегията включва мерки за управление на рисковете от корупция в приоритетни области и за постигане на следните пет цели: • Укрепване на институционалната и нормативната рамка за борба с корупцията. • Повишаване на прозрачността и откритостта на работата на публичните органи. • Укрепване на системите за управление на почтеността и конфликтите на интереси. • Укрепване на потенциала за борба с корупцията в системата за възлагане на обществени поръчки. • Повишаване на обществената осведоменост относно вредността на корупцията, необходимостта от докладване на нередности и повишаване на прозрачността.
232	B2.6. R1	M	Приемане на новия Закон за предотвратяване на конфликт на интереси	Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване на конфликт на интереси				ВЪПРОС 4	2021	Законът за предотвратяване на конфликти на интереси се изменя, за да се i) разшири обхватът на закона по отношение на адресатите, включително дружества, притежавани от единици на местното

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Квартер	Година	
										и регионалното управление, и дружества, притежавани от такива дружества, ii) да се задължат определени категории адресати на закона да попълват ежегодно декларации за имуществено състояние и да подават декларации в рамките на определени срокове, iii) да се отстрани всеки потенциален конфликт на интереси, iv) да се регламентира възможността за по-добро определяне на санкциите за нарушения чрез въвеждане на принципа на пропорционалност в закона и да се уредят някои аспекти на периода на охлаждане, включително предложения от Комитета за разрешаване на конфликти на интереси за това как да се подобри законодателството на практика и v) да се предостави правно основание за изготвяне на образец на етичен кодекс за членовете на представителните органи на единиците на местното и регионалното управление, чието приемане, прилагане и надзор ще бъдат отговорност на представителните органи.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Квартер	Година	
233	B2.6. R1	M	Приемане на изменения в Закона за защита на лицата, сигнализиращи за нередности	Влизане в сила на измененията на Закона за защита на лицата, сигнализиращи за нередности				ВЪПРОС 4	2022	Законът за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, се изменя, за да се i) подобрят разпоредбите на закона, ii) да се изясни понятието „поверително лице“ и iii) да се предвидят разпоредби за издаване на получено удостоверение за регистрация.
234	B2.6. R1	M	Приемане на етичен кодекс за парламентаристите и етичен кодекс за длъжностните лица в изпълнителната власт	Влизане в сила на приетия Етичен кодекс за парламентаристите и Етичен кодекс за длъжностните лица в изпълнителната власт				ВЪПРОС 4	2023	Етичният кодекс за парламентаристите и длъжностните лица в изпълнителната власт ще предоставя насоки относно конфликтите на интереси и други въпроси, свързани с почтеността.
235	B2.6. R1	T	Увеличаване на бюджета за персонала за служителите на органите за борба с корупцията в съдебната система.		% (%)	100	110	ВЪПРОС 2	2024	Увеличение с 10 % на бюджета за персонал в сравнение с 2020 г. (включително набиране на персонал и мобилност в рамките на съдебната система).
236	B2.6. R1	T	Увеличаване на бюджета за придобиване на ИТ инструменти и		% (%)	100	120	ВЪПРОС 2	2024	Да увеличи с 20 % бюджета в сравнение с 2020 г. за компютърни услуги и ИТ оборудване за органите за борба с корупцията в съдебната

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Квартер	Година	
			оборудване от съдебните органи за разследване на престъпления, свързани с корупция и организирана престъпност							система.
237	B2.6. R1	M	Създаване на ИТ платформа за наблюдение на прилагането на националните мерки за борба с корупцията	ИТ платформа онлайн и достъпна				ВЪПРОС 4	2025	Създаване на ИТ платформа за наблюдение на различни области на предотвратяването на корупцията: (1) защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, (2) право на достъп до информация, (3) лобиране, (4) конфликт на интереси, (5) координация на националните органи за изготвяне, изпълнение и мониторинг на изпълнението на националните стратегически документи и документи за изпълнение, (6) актуализиране и публикуване на списъци на държавни дружества и дружества, притежавани от единици на местното и регионалното управление, (7) докладване пред Службата на омбудсмана,

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Квартер	Година	
238	B2.6. R1	T	Намаляване на средната продължителност на съдебните дела за корупция и престъпления, свързани с организираната престъпност		Номер	999	799	ВЪПРОС 4	2024	Намаляване с 200 дни на средната продължителност на съдебните дела за корупция и престъпления, свързани с организираната престъпност, в сравнение с 1Q/2021 г. (999 дни).
239	B2.6. R1-I1	M	Оценка на въздействието на националната информационна кампания срещу корупцията	Публикуване на доклада за оценка на въздействието				ВЪПРОС 2	2025	Докладът за оценка на въздействието се публикува. Той съдържа препоръки относно оценката на въздействието на националната медийна кампания срещу корупцията.
240	B2.6. R1-I2	M	Създаване на информационна система за управление на етичната инфраструктура на държавните служители	Информационната система е напълно разработена и въведена в експлоатация				ВЪПРОС 4	2024	Разработва се и се въвежда в експлоатация система за управление на електронната етична инфраструктура с цел модернизиране и подобряване на работата на комисарите по етика, Комисията по етика и длъжностните лица, работещи в Службата за етика и почтеност, която включва функции за обработване най-малко на следните категории жалби: Жалби относно начина, по който длъжностните лица третират

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Квартер	Година	
										гражданите Оплаквания относно поведение при публични изяви. — Жалби относно получаването на материални или други ползи. — Жалби относно конфликти на интереси. — Жалби от държавни служители относно други държавни служители, включително относно поведението на висшестоящите.
241	B2.6. R1-I3	M	Подобрени информационни системи за деклариране на имуществото състояние за държавните служители и съдебните служители	Информационните системи са модернизирани и внедрени				ВЪПРОС 2	2024	Настоящата система за подаване на отчета за имуществото състояние на длъжностните лица се подобрява, като се дава възможност за автоматично попълване на данни от достъпни публични източници и се подобряват предварителните условия за проверка на информацията, съдържаща се в отчета за имуществото състояние на държавните служители и съдебните служители.
242	B2.6. R1-I4	T	Модернизиране на 4 регионални центъра на Националната полицейска		Номер	0	4	ВЪПРОС 2	2025	За регионалните центрове PN USKOK в Загреб и Сплит се предоставят доклади на инженерите по надзор и доклади относно енергийната ефективност на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Квартер	Година	
			служба за борба с корупцията и организираната престъпност (PN USKOK)							санирането. Сертификати за доставка на ново ИТ оборудване, например за използване на софтуерни инструменти и сървъри за съхранение на цифрови доказателства, се издават и за четирите регионални центъра.
243	B2.6. R2	M	Оценка на въздействието на Закона за правото на достъп до информация	Публикуване на доклад за оценка на Закона за правото на достъп до информация				ВЪПРОС 4	2023	Публикувано проучване с препоръки относно оценката на въздействието на Закона за правото на достъп до информация и неговото въздействие върху гарантирания от конституцията сегмент на упражненията от гледна точка на ползвателите и публичните органи. Препоръките ще бъдат взети предвид в контекста на бъдещите изменения на Закона за правото на достъп.
244	B2.6. R3	M	Прилагане на препоръките на ОИСР за корпоративно управление относно мажоритарната собственост на местните и регионалните	Публикуване на наръчник за прилагане на препоръките на ОИСР относно корпоративното управление в местните и регионалните единици, които са мажоритарна				ВЪПРОС 1	2024	Публикуван наръчник относно: — Прилагането на препоръките на ОИСР относно корпоративното управление при мажоритарно участие на единици на местното и регионалното управление. — Въвеждане и въвеждане на звено по спазването на изискванията във всички правни субекти, които са задължени да го създадат. Важно е да

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Квартер	Година	
			единици	собственост						се прилагат политики за борба с корупцията, да се въведе етичен кодекс и по-добре установена функция за спазване на изискванията, за да се потвърди, че дружеството внимателно прилага предотвратяването на неетично поведение, както и организационна култура, която насърчава етичното поведение и спазването на изискванията.
245	B2.6. R3	M	Оценка на последиците от изпълнението на Програмата за борба с корупцията за периода 2021—2022 г. за мажоритарно притежаваните дружества на единици на местното и регионалното управление	Публикуване на доклада за оценка на въздействието				ВЪПРОС 2	2026	Докладът за резултатите от изпълнението се публикува. Методологията, разработена в доклада, дава възможност да се оценят последиците от изпълнението на Програмата за борба с корупцията за дружествата, притежавани от единици на местното и регионалното управление, и от бъдещи такива документи. Ще бъдат проведени 5 обучения относно прилагането на Наръчника за прилагане на препоръките на ОИСР относно корпоративното управление в дружества, притежавани мажоритарно от местни и регионални звена, и значението на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Квартер	Година	
										укрепването на почтеността и борбата с корупцията. Ще се проведат 3 кръгли маси и 1 конференция относно корпоративното управление в мажоритарно притежаваните дружества на единици на местното и регионалното управление.
246	B2.6. R4	T	Обучение на съдии относно управлението на риска от корупция при обществените поръчки и съдебната защита при процедурите за възлагане на обществени поръчки		Номер	0	20	ВЪПРОС 2	2024	20 съдии от Висшия административен съд на Хърватия ще бъдат обучени в областта на управлението на риска от корупция при обществените поръчки и съдебната защита при процедурите за възлагане на обществени поръчки. За тази цел Съдебната академия организира 2 семинара като част от професионалното развитие през целия живот на съдебните служители под формата на класическо/редовно обучение и дистанционно обучение в зависимост от обстоятелствата, за да се засили допълнително съдебната защита в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

М. КОМПОНЕНТ 2.7: УКРЕПВАНЕ НА ФИСКАЛНАТА РАМКА

Този компонент има за цел по-нататъшното укрепване на фискалната рамка и фискалната дисциплина чрез новия Закон за бюджета с цел подобряване на бюджетните процеси, подобряване на финансовото отчитане и разработване на модел за макроикономически прогнози.

Укрепването на фискалната рамка е един от ключовите елементи за подобряване на устойчивостта на публичните финанси, което от своя страна допринася за макроикономическата стабилност и създава предпоставки за увеличаване на потенциалните темпове на растеж, както и за икономическо възстановяване и устойчивост.

Компонентът е насочен към специфичните за държавата препоръки за укрепване на фискалната рамка (специфични за държавата препоръки 1, 2019 г.) и провеждане на фискални политики, насочени към постигане на разумни средносрочни фискални позиции (специфични за държавата препоръки 1, 2020 г.).

М.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C2.7 R1 — Подобряване на фискалното планиране и докладване

Целта на тази реформа е да се измени Законът за бюджета, за да се подобрят бюджетните процеси и свързаните с тях бюджетни документи, както и финансовото отчитане, като по този начин се гарантира развитието на ефикасна и устойчива система за управление на публичните финанси.

Реформата включва:

- Изготвяне и приемане на новия Закон за бюджета.
- Гарантиране на пълната функционалност на Комисията по фискална политика чрез назначаване на нов председател въз основа на публична покана.

Реформата трябва да приключи до 31 март 2022 г.

Реформа C2.7 R2 — Разработване на структурен макроикономически модел на хърватската икономика

Целта на реформата е да се разработи структурен макроикономически модел на хърватската икономика, който е подходящ за изготвяне на средносрочни макроикономически прогнози, симулиращи ефектите от икономическите политики и оценките на въздействието на сътресенията, и в крайна сметка да се укрепи капацитетът на Министерството на финансите за изготвяне на бюджетни прогнози.

Реформата трябва да приключи до 30 септември 2022 г.

М.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
247	B2.7. R1	M	Укрепване на фискалната рамка чрез приемането на Закона за бюджета с цел подобряване на бюджетните процеси	Влизане в сила на новия Закон за бюджета				ВЪПРОС 4	2021	В новия Закон за бюджета се определят процесът и основните документи за изготвянето, приемането и изпълнението на държавния бюджет, бюджетът на единиците на местното и регионалното управление и техните извънбюджетни ползватели, рамката за заемане на средства за единиците на местното и регионалното управление, мониторингът на използването на собствените и целевите приходи, прогнозата и контролът на бъдещите разходи, включително многогодишните ангажименти, като се дава възможност и за по-голяма гъвкавост при изпълнението на проектите на ЕС и се гарантира спазването на Директива 2011/85 на Съвета с цел създаване на по-ефективна система за финансово и статистическо отчитане.
248	B2.7. R1	M	Гарантиране на пълната функционалност на Комисията по фискална политика.	Назначаване от Парламента на нов председател на Комисията по фискална политика				ВЪПРОС 4	2021	Назначаването на нов председател на Комисията по фискална политика гарантира пълната функционалност на Комисията и прилагането на Закона за фискалната отчетност (OG 111/2018).
249	B2.7. R2	M	Разработване на структурен макроикономически	Разработване и използване на напълно				ВЪПРОС 3	2022	Разработва се структурен макроикономически модел на хърватската икономика за изготвяне на средносрочни макроикономически прогнози,

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			модел на хърватската икономика за изготвяне на средносрочни макроикономически прогнози, бюджетно планиране и анализи на икономическата политика	функциониращ модел за структурни макроикономически прогнози на хърватската икономика с цел изготвяне на прогнози, на които се основава годишният бюджет.						симулира се въздействието на икономическите политики и въздействието на сътресенията и в крайна сметка се укрепва капацитетът на Министерството на финансите за изготвяне на бюджетни прогнози. Първоначалният модел се разработва до края на 2021 г. и ще започне да функционира пълноценно до средата на 2022 г., което ще позволи да се изготвят прогнози, на които се основава бюджетът за 2023 г. Резултатите от модела се използват за изготвянето на бюджетни документи, като по този начин се подобрява качеството на средносрочните бюджетни прогнози и съответно устойчивостта на публичните финанси.

Н КОМПОНЕНТ 2.8: УКРЕПВАНЕ НА РАМКАТА ЗА БОРБА С ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Целта на този компонент е да се укрепи способността на хърватските органи (надзорните органи, Службата за борба с изпирането на пари, правоприлагащите органи) да се борят с изпирането на пари и финансирането на тероризма, да подобрят координацията и сътрудничеството помежду си и допълнително да повишат осведомеността на всички участващи заинтересовани страни.

Тази реформа е в съответствие с плана за действие на Хърватия за участие в Европейския валутен механизъм II (ERM II).

Н.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C2.8 R1 — Повишаване на осведомеността относно необходимостта от предотвратяване на изпирането на пари

Целта на тази реформа е да се поддържа ефективността на финансовата система в съответствие с международните стандарти, като същевременно се предотвратяват незаконните финансови потоци чрез повишаване на осведомеността, чрез създаване на рамка за редовно обучение, сред всички отговорни институции и органи за прилагането на мерките за борба с изпирането на пари.

Реформа C2.8 R2 — Засилване на сътрудничеството между Службата за борба с изпирането на пари и надзорните органи

Целта на тази реформа е да се засили сътрудничеството между Службата за борба с изпирането на пари и надзорните органи чрез подобряване на обмена на информация и най-добри практики в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Реформа C2.8 R3 — Пълно изпълнение на плана за действие за намаляване на установените рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма

Общата цел на тази реформа е да се изпълни планът за действие за намаляване на рисковете, установени в националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в Хърватия, приета от правителството. Планът за действие съдържа мерки, насочени например към укрепване на административния капацитет на Службата за борба с изпирането на пари, финансовия инспекторат и надзорните органи, увеличаване на броя на надзорните дейности, подобряване на ИТ инфраструктурата и предоставяне на обучение на служителите на всички задължени субекти с оглед укрепване на сътрудничеството и административния капацитет.

Реформа C2.8 R4 — Засилване на надзора върху борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма въз основа на оценка на риска във финансовия сектор в Хърватия

Общата цел на тази реформа е да се подобри рамката за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма в Хърватия и да се укрепи институционалният и административният капацитет чрез изпълнение на препоръките, направени в рамките на проекта по Инструмента за техническа подкрепа (ИТП) за разработване на основан на риска подход към надзора на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Н.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
250	B2.8. R1	M	Повишаване на осведомеността сред всички отговорни страни чрез редовно обучение	Въведена рамка за непрекъснато обучение на персонала, който е задължен да докладва относно предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма				ВЪПРОС 4	2020	Действащата рамка за непрекъснато обучение от страна на надзорните органи и Службата за борба с изпирането на пари на персонала на всички докладващи институции и органи, включително служителите по спазването на изискванията за борба с изпирането на пари и ръководството на кредитните институции. Образователните инициативи, предвидени в рамката, са насочени към повишаване на осведомеността относно основания на риска подход за извършване на мерки за комплексна проверка на клиента и относно задължението за докладване на подозрителни дейности. Като част от рамката надзорните органи и Службата за борба с изпирането на пари редовно предоставят на институциите и органите актуална информация за развитието в областта на изпирането на пари.
251	B2.8. R2	M	Продължаване на сътрудничеството между	Подписано е актуализирано споразумение за сътрудничество между Службата за борба с				ВЪПРОС 4	2020	Актуализирано споразумение за сътрудничество между Службата за борба с изпирането на пари и надзорните органи относно обмена на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			Службата за борба с изпирането на пари и надзорните органи	изпирането на пари и надзорните органи относно обмена на информация и сътрудничеството						информация и сътрудничеството, което включва: обмен на данни и информация, необходими за надзорните процедури, II) обмен на информация относно нередностите, установени в докладващите субекти, III) обмен на информация относно най-новите типологии на изпирането на пари/финансирането на тероризма, установени от Службата за борба с изпирането на пари и надзорните органи, увеличаване на надзорните дейности въз основа на установените рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма и V) обмен на статистически данни за целите на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и оценка на ефективността на усилията на системата за предотвратяване и разкриване на изпиране на пари и финансиране на тероризма.
252	B2.8. R2	T	Засилване на надзора чрез редовни срещи на междуинституц		Номер	0	12	ВЪПРОС 4	2024	За да се хармонизират надзорните практики, да се подобри обменът на опит и знания между надзорните органи и да се обменя информация, Междуинституционалната работна

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			ционалната работна група по надзора							група за надзор в областта на БИП/БФТ (MIRS) провежда най-малко 12 заседания между края на 2020 г. и края на 2024 г. Междуинституционалната работна група по въпросите на надзора засилва сътрудничеството между всички надзорни органи, отговарящи за надзора върху прилагането на мерките и действията по Закона за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. По-специално междуинституционалната работна група по въпросите на надзора наблюдава: I) ефективен обмен на статистически данни относно извършваното наблюдение, ii) обмен на опит в областта на наблюдението („най-добри практики“), iii) обмен на информация относно нередности, установени при прилагането на закона, iv) засилване и координиране на дейностите по наблюдение и v) обмен на информация относно плановете за наблюдение.
253	B2.8. R3	M	Завършване на изпълнението на новия план за действие за ограничаване	Завършване на изпълнението на новия план за действие за намаляване на установените рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма				ВЪПРОС 4	2021	Въз основа на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в Република Хърватия до 31 декември 2021 г. се изпълнява изцяло план за действие за

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			на установените рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма въз основа на актуализирана национална оценка на риска.	чрез по-нататъшно укрепване на сътрудничеството и обмена на информация						ограничаване на установените рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Планът за действие съдържа мерки за намаляване на установените рискове, публичноправни и други органи, определени от титулярите за изпълнението на отделните мерки, както и крайния срок за изпълнението на мерките. В плана се вземат предвид рисковете, установени от надзорните органи (Хърватска национална банка, Финансов инспекторат, Хърватска агенция за надзор на финансовите услуги), Службата за борба с изпирането на пари, Държавната прокуратура на Република Хърватия и правните задължени субекти (банки и други). Тя допълнително укрепва сътрудничеството и обмена на информация между всички отговорни институции и органи.
254	B2.8. R4	M	Засилване на надзора върху финансовия сектор въз основа на оценка на риска в областта на	Пълно прилагане на подобрените процедури и методики за основан на риска надзор, разработени в рамките на проекта по Инструмента за техническа подкрепа (ИТП) „Рисков надзор на борбата с изпирането на пари и				ВЪПРОС 4	2023	Органите предприемат мерки, ако е необходимо чрез приемане на законодателство, за засилване на надзора върху финансовия сектор въз основа на оценка на риска от Хърватската национална банка и Хърватската агенция за надзор на финансовите услуги и като използват

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			БИП/БФТ	финансирането на тероризма във финансовия сектор в Хърватия“, с цел ефективно ограничаване на установените рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма						основан на риска подход, разработен в съответствие с резултатите от техническата помощ, предоставена по линия на Инструмента за техническа подкрепа. Действията укрепват институционалния и административния капацитет и допринасят за подобряване на ефективността на цялата система за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма в Хърватия и в крайна сметка за подобряване на цялостната рамка за борба с изпирането на пари в Хърватия.

О. КОМПОНЕНТ 2.9: УКРЕПВАНЕ НА РАМКАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

За да се подобри рамката за обществените поръчки и тя да бъде приведена в съответствие с най-добрите практики на ЕС, този компонент на хърватския план за възстановяване и устойчивост включва мерки за подобряване на системата за обучение в областта на обществените поръчки, укрепване на системата за преразглеждане чрез въвеждане на задължителни електронни обжалвания и насърчаване на използването на иновативни обществени поръчки. Подобрената система за възлагане на обществени поръчки, *наред с другото*, допринася за борбата с корупцията и води до по-добро усвояване на средствата от ЕС, което се очаква да доведе до подобряване на бизнес средата, увеличаване на частните инвестиции, производителност и създаване на нови работни места.

Компонентът включва три реформи и една инвестиция, насочени към повишаване на прозрачността и ефикасността на системата за възлагане на обществени поръчки в Хърватия. Те също така допринасят за засиленото предотвратяване на корупцията, по-специално на местно равнище (СДП 2019), и подобряват капацитета и ефективността на хърватската публична администрация (СДП 2020).

О.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C2.9 R1 — Продължаващо предоставяне на обучение в областта на обществените поръчки

Целта на реформата е да се подобри системата за обучение в областта на обществените поръчки чрез разработване на нови инструменти за придобиване на теоретични и практически знания, професионални умения и компетентности за професионално, икономически ефективно, ефикасно и ефективно прилагане на процедурите за възлагане на обществени поръчки на всички равнища. Той се основава на всеобхватен подход за укрепване на конкурентоспособността на заинтересованите страни в системата за възлагане на обществени поръчки чрез интегриране на резултатите от анализа на работното натоварване в рамките на инвестиционно действие C2.9.R1-I1. По-специално в анализа се определят нуждите от непрекъснато и планирано обучение на ключовите служители в областта на обществените поръчки въз основа на матрицата на компетентностите, в която се определят 30 компетентности и умения.

Освен това до 31 декември 2023 г. в хърватската система за обучение се въвежда Европейската рамка за компетентност на специалистите в областта на обществените поръчки ProcurCompEU, която служи като обща референтна рамка за специалистите в областта на обществените поръчки. Първо, за физическите лица рамката улеснява идентифицирането и определянето на личните и професионалните компетентности. Второ, възложителите я използват за оценка и подобряване на ефективността на обществените поръчки в своята организация. И накрая, доставчиците на обучение в областта на обществените поръчки ще могат да използват рамката ProcurCompEU за разработване на всеобхватни програми за учене и обучение.

Трето, общите програми за обучение, които са отворени и за оферентите, повишават равнището на знания и умения при провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки от страна на оферентите, като подобряват равнището на участие и успеха на МСП в обществените поръчки.

Тази реформа трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция C2.9 R1-I1 — Анализ на работното натоварване на служителите на ключови институции в системата за възлагане на обществени поръчки

Тази инвестиция предоставя анализ на работното натоварване, за да се определи броят на участниците, необходимите компетентности на персонала и необходимите подобрения на системата за компенсации. Очаква се с изпълнението на препоръката от анализа да се постигне и поддържа оптимален брой висококвалифициран, мотивиран персонал, отговарящ на нуждите на ключови институции за възлагане на обществени поръчки.

Мярката включва:

- анализа на работното натоварване в органите за възлагане на обществени поръчки, включен в управлението на средствата от ЕС;
- описание на изпълняваните от тях задачи;
- определяне на необходимите компетентности.

Анализът на работното натоварване се основава на данни за работното натоварване за минали периоди, като се вземат предвид и очакваните тенденции в работното натоварване, включително необходимостта от непрекъснато и планирано обучение на персонала по конкретни теми, свързани с обществените поръчки, като например стратегически, социално отговорни, устойчиви обществени поръчки, иновативни обществени поръчки и достъп на МСП до този пазар на обществени поръчки.

Резултатите от анализа се използват за определяне на нуждите от текущо и планирано обучение на персонала на ключови институции в системата за възлагане на обществени поръчки (MINGOR — Министерство на икономиката и устойчивото развитие, SAFU — Централна агенция за финанси и договаряне, и DKOM — Държавна комисия за надзор на обществените поръчки).

Тази мярка трябва да бъде завършена до 30 септември 2022 г.

Реформа C2.9 R2 — Укрепване на системата за преглед в областта на обществените поръчки

Целта на реформата е да се допринесе за намаляване на административната тежест, свързана със системата за преразглеждане, и да се подпомогне борбата с корупцията чрез съкращаване на средното време за обжалване и въвеждане на задължително електронно обжалване.

Реформата се състои от промени в законодателната рамка за обществените поръчки с цел въвеждане на електронното обжалване като задължителен инструмент в системата за обществени поръчки и намаляване на средното време за разглеждане на жалби.

Реформа C2.9 R3 — Новаторски обществени поръчки

Целта на реформата е да се увеличи използването на обществени поръчки за иновации в Хърватия.

Тази мярка включва разработването и изпълнението на програма за обучение в областта на обществените поръчки за иновации за възложителите на обществени поръчки в Хърватия.

О.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
256	B2.9. R1	M	Насоки за подобряване на участието на МСП и обединяване на процедурите за възлагане на обществени поръчки	Публикуване на насоки на портала за обществени поръчки				ВЪПРОС 3	2022	За да се насърчи допълнително участието на МСП в процедурите за възлагане на обществени поръчки, се разработват и публикуват насоки за възложителите и оферентите, за да се насърчи участието на МСП на пазара на обществени поръчки. Насоките включват и най-важните разпоредби на Закона за обществените поръчки, насочени към улесняване на МСП да се конкурират за обществени поръчки. Продължава сътрудничеството със стопанските асоциации при предоставянето на целево обучение на оферентите в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Насоките ще бъдат изготвени въз основа на резултатите от проекта по Програмата за подкрепа на структурните реформи.
257	B2.9. R1	M	Изменение на Правилника за обучение в областта на обществените поръчки	Влизане в сила на измененията на Правилата за обучение в областта на обществените поръчки				ВЪПРОС 1	2023	Измененията на законодателната рамка с цел подобряване на обучението в областта на обществените поръчки включват: I) създаване на учебна програма за програми за повишаване на квалификацията, в която се определят компетентностите и учебните цели, ii) интегриране на ProcurCompEU в схемата за задължително обучение и сертифициране в областта на обществените поръчки; III) изискване за извършване на качествена оценка на обученията. Очаква се измененията да осигурят всеобхватен подход, необходим за гарантиране на укрепването

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										на административния капацитет на персонала в ключови институции за възлагане на обществени поръчки, като се използват и препоръките от анализа на работното натоварване (R1-I1). Въз основа на резултатите от организационната оценка и стратегическите приоритети се дава приоритет на обучения, които могат да окажат най-голямо въздействие за постигането на цели, като например въпроси, свързани с почтеността и прозрачността, правилното планиране на процедурите, справедливите и открити технически спецификации, ясните критерии за подбор и оценка на офертите, управлението на договорите и измененията.
258	B2.9. R1	M	Интегриране на съобразена с нуждите рамка за непрекъснато обучение на служителите по обществените поръчки в рамките на ProcurCompEU в схемата за задължително обучение и сертифициране в областта на обществените поръчки.	Влизане в сила на рамката за непрекъснато обучение на служителите в областта на обществените поръчки, приведена в съответствие с ProcurCompEU;				ВЪПРОС 4	2023	Инструментът ProcurCompEU се адаптира към особеностите на Хърватия и се интегрира в съществуващата схема за задължително обучение и сертифициране в областта на обществените поръчки. На портала за обществени поръчки ще бъде създадена подстраница, на която инструментите на ProcurCompEU са на разположение и могат да се използват безплатно от всички заинтересовани страни в системата за обществени поръчки, а компетентният орган за политиката в областта на обществените поръчки подпомага нейното практическо прилагане и надзор.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
259	B2.9. R1-I1	M	Публикуване на независим анализ и конкретни препоръки за подобряване на управлението на тежестта за целия персонал на ключови институции в системата за възлагане на обществени поръчки (MINGOR, SAFU, DKOM).	Публикуване на анализ на работното натоварване на служителите на ключови институции в системата за обществени поръчки (MINGOR, SAFU и DKOM), включително план за действие за изпълнение на препоръките и мерките в областта на човешките ресурси				ВЪПРОС 3	2022	Независими външни експерти извършват цялостен анализ на работното натоварване на персонала на ключови институции в системата за възлагане на обществени поръчки, включена във фондовете на ЕС, включително описание на изпълняваните от тях задачи и необходимата компетентност и система за компенсиране. Публикуваният независим доклад ще се основава на цялостен анализ на ролите в системата за възлагане на обществени поръчки и работното натоварване, като се вземат предвид историческите данни за работното натоварване и те се сравняват с тенденциите за увеличаване на работното натоварване, включително нуждите от обучение по конкретни теми като устойчивите обществени поръчки и достъпа до МСП. Докладът включва план за действие за прилагане на мерки и препоръки за подобряване, за да се гарантира набирането и задържането на висококвалифициран персонал.
260	B2.9. R2	M	Изменение на законодателната рамка за обществените поръчки, с което използването на електронно обжалване става задължително средство за подаване на жалба	Влизане в сила на измененията в Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове (Наредба за жалбите в процедурите за възлагане на обществени				ВЪПРОС 3	2022	Законодателната рамка за обществените поръчки (Законът за обществените поръчки и съответните подзаконови актове) се изменя, за да се въведе електронното обжалване като задължително средство за получаване на правна защита в системата за обществените поръчки.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
				поръчки)						
261	B2.9. R2	T	Намаляване на средното време за разглеждане на жалби и решения		Номер	35.2	29.2	ВЪПРОС 4	2024	Средният брой дни за вземане на решение по дела за обжалване от датата на получаване на жалбата се намалява с най-малко 6 дни.
263	B2.9. R3	M	Програми и дейности, насочени към разработване и управление на иновативни обществени поръчки	Въведена програма за предоставяне на професионална помощ и обучение на възложителите на обществени поръчки за иновации				ВЪПРОС 1	2024	С помощта на техническа помощ хърватските институции създават програми за предоставяне на професионална помощ на възложителите при процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с иновации. Центърът за конкуренция в областта на иновативните обществени поръчки, създаден в HAMAG-BICRO (Хърватска агенция за малките предприятия, иновациите и инвестициите), се укрепва и неговият персонал се обучава да предоставя самостоятелно обучение в областта на обществените поръчки за иновации. Административният капацитет на MINGOR (Министерство на икономиката и устойчивото развитие) също се укрепва по същия начин. До T1 202 на 4 г. се изготвя доклад за напредъка по това укрепване на капацитета. Освен това се публикува ръководство за възложителите с насоки как да провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с иновации.
264	B2.9. R3	T	Обучение в областта на обществените поръчки за		Номер	0	150	ВЪПРОС 4	2025	Представители на най-малко 150 възложители на обществени поръчки се обучават в областта на обществените поръчки за иновации. Органите също така наблюдават използването на обществени поръчки за иновации със

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			иновации							статистическа публикация и провеждат дейности за повишаване на осведомеността за заинтересованите страни от частния сектор.

П. КОМПОНЕНТ 3.1: РЕФОРМА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Образователната система в Хърватия е изправена пред редица значителни предизвикателства. Участието в професионални грижи за деца и участието в образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) са сред най-ниските в ЕС, което до голяма степен се дължи на липсата на инфраструктура за ОГРДВ и недостига на учители, като големите регионални различия изострят неравенствата. Задължителният училищен цикъл (с продължителност осем години) е с една година по-кратък от стандарта на ЕС. Годишното време за обучение в началните училища също е по-ниско от средното за ЕС, тъй като много училища работят на смени поради недостиг на инфраструктура. Резултатите на учениците по отношение на всички основни умения са под средните за ЕС. Делът на завършилите висше образование е един от най-ниските в ЕС. Участието в образованието за възрастни също е много слабо.

Целта на този компонент е да се преодолеят всички тези предизвикателства. Тя включва всеобхватна реформа на образователната система, която има за цел да подкрепи достъпа до образование и неговото качество на всички равнища на образование. Той включва и допълнителни инвестиции в инфраструктура за ОГРДВ, училища и цифрова инфраструктура за висшето образование.

Този компонент допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Хърватия през последните две години, относно необходимостта от „*осъществяване на образователната реформа и подобряване на достъпа до образование и обучение на всички равнища, както и на тяхното качество и съответствие с пазара на труда „(*СДП 2 201 от 9 г.) и от „*насърчаване на придобиването на умения*“ (СДП 2 202 от 0 г.).

П.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C3.1 R1 — Структурна реформа на образователната система

Целта на тази мярка е да се подобри достъпът до образование и неговото качество на всички равнища, особено за хора и деца от групи в неравностойно социално-икономическо положение[19].

- Образование и грижи в ранна детска възраст

Тази реформа се състои в подобряване на достъпа до образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) за деца от тригодишна възраст до започване на начално образование и създаване на нов модел на финансиране, за да се гарантира дългосрочната устойчивост на финансирането на ОГРДВ.

- Начални училища

Целта на реформата е да се повиши качеството на резултатите от преподаването и ученето, особено за децата в неравностойно социално-икономическо положение, чрез въвеждане на единна смяна, целодневно преподаване в началните училища и увеличаване на броя на задължителните учебни часове. Реформата има за цел също така да подпомогне непрекъснатото развитие на учителите и систематичната външна оценка на резултатите от обучението в началните училища.

Реформата изменя Закона за образованието, за да въведе новия целодневен модел на преподаване в началните училища, като изменя минималния брой задължителни учебни

[19] По-специално ромските деца, децата с увреждания, децата, живеещи в най-слабо развитите региони на Хърватия, децата от семейства с по-нисък социално-икономически статус и други уязвими групи деца.

часове и учебната програма за началните училища, и се придружава от систематични програми за развитие на учителите.

Този поднабор от мерки на реформата трябва да бъде завършен до 31 декември 2023 г.

- Средни училища

Целта на реформата е да се повиши значението на средното образование чрез увеличаване на записването на учениците в общото средно образование (програми „gimnazija“), като същевременно се намали делът на професионалното образование и обучение (ПОО) и се подобри съответствието на професионалните програми с нуждите на пазара на труда.

Реформата допринася за консолидирането на многобройните съществуващи програми за средно професионално образование чрез намаляване на излишъка от програми за професионално образование и повишаване на съответствието на програмите с нуждите на пазара на труда. С реформата се въвеждат нови учебни програми, основани на квалификациите и професионалните стандарти на хърватската квалификационна рамка (CROQF), които се придружават от разработването на нови учебни материали и професионално обучение на учителите в областта на професионалното образование.

Този поднабор от мерки на реформата трябва да бъде завършен до 31 декември 2023 г.

- Образование за възрастни

Целта на реформата е да се повиши качеството и приложимостта на образованието за възрастни. Новият закон за образованието за възрастни привежда програмите за образование за възрастни в съответствие с квалификационните стандарти на хърватската квалификационна рамка (CROQF), която се очаква да улесни признаването на придобитите знания и умения. Реформата предвижда също така въвеждането на индивидуални сметки за образование, за да се даде възможност на всеки човек да участва в ученето през целия живот. С реформата се въвежда и система за оценка на доставчиците на образование за възрастни.

Този поднабор от мерки на реформата трябва да бъде завършен до 31 декември 2023 г.

Тази реформа се подкрепя от три инвестиции (C3.1 R1-I1, C3.1 R1-I2, C3.1 R1-I3 и C3.1 R1-I4).

Инвестиция C3.1 R1-I1 — Изграждане, модернизиране, реконструкция и оборудване на съоръжения за ОГРДВ

Целта на тази инвестиция е да се подпомогне достъпът до образование и грижи в ранна детска възраст в Хърватия. Тази мярка включва изграждането на нови заведения за ОГРДВ и обновяването на съществуващи такива с цел създаване на 12 000 нови места в ОГРДВ.

Инвестиция C3.1 R1-I2 — Изграждане, модернизиране, реконструкция и оборудване на начални училища за целодневно преподаване на една смяна

Целта на тази мярка е да се подпомогне преминаването към целодневно преподаване в началните училища в Хърватия. Мярката се състои в изграждането на нови начални училища и модернизирането на съществуващите.

Инвестиция C3.1 R1-I3 — Изграждане, модернизиране, обновяване и оборудване на средни училища

Целта на тази мярка е да се увеличи капацитетът на физическата инфраструктура в средните училища. Мярката включва изграждането на нови средни училища и модернизирането на съществуващите, включително спортната инфраструктура на училищата.

Реформа C3.1 R2 — Модернизиране на висшето образование

Тази реформа има за цел да подобри наличието, качеството и съответствието на висшето образование с нуждите на пазара на труда, както и да увеличи дела на завършилите висше образование, по-специално от уязвими и слабо представени групи.

Реформата включва приемането на нов закон за науката и висшето образование и нов закон за осигуряване на качество в науката и висшето образование, за да се създаде нов ефективен модел на финансиране за държавните университети и други публични висши учебни заведения. Новият модел на финансиране се основава на прозрачни критерии и показатели за изпълнение, свързани с целите за развитие на институцията. Очаква се въвеждането на новия модел на финансиране да бъде осъществено чрез програмни споразумения, обхващащи научноизследователските и преподавателските дейности на университета/институцията за период от две години.

Реформата има за цел също така по-добро съгласуване на образованието с нуждите на пазара на труда. Тя продължава да определя квалификационни стандарти за всички квалификации за висше образование и да ги включва в Регистъра на хърватската квалификационна рамка (CROQF), което се очаква да доведе до по-добро привеждане на квалификациите за висше образование в съответствие с нуждите на пазара на труда. С реформата се създава и цифров регистър на дипломите, което е стъпка към разработването на система за проследяване на дипломираните лица, за да се даде възможност за проследяване на пригодността за заетост на дипломираните лица.

Реформата също така подкрепя по-тесните връзки между преподавателските и научноизследователските дейности, интернационализацията и участието на хърватските университети в алиансите на европейските университети на бъдещето и подкрепя цифровата трансформация на висшето образование.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция C3.1 R2-I1 — Цифрова трансформация на висшето образование

Целта на тази мярка е да се подкрепи цифровата трансформация на висшето образование и да се улесни електронното обучение.

Мярката се състои от инвестиции в цифрови инфраструктури за преподаване и цифрови инструменти за преподаване.

П.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
265	B3.1. R1	M	Приемане на преразгледаната правна рамка за ученето за възрастни	Влизане в сила на преразгледаната правна рамка, уреждаща ученето за възрастни				ВЪПРОС 4	2021	Преразгледаната правна рамка, уреждаща образованието за възрастни, подкрепя по-доброто съответствие между предлагането на програми и нуждите на пазара на труда, като съгласува програмите за образование за възрастни със съдържанието на квалификационните стандарти на хърватската квалификационна рамка (CROQF) и дава възможност за признаване на самостоятелното и неформалното учене.
266	B3.1. R1	M	Цялостен анализ на нуждите от средно образование	Публикуване на уебсайта на Министерството на науката и образованието на резултатите от всеобхватния анализ на нуждите от средно образование				ВЪПРОС 1	2022	Извършва се цялостен анализ на нуждите на средното образование, за да се подкрепят мерките за увеличаване на дела на учениците, записани в програми за общо средно образование, да се намали делът на учениците, записани в програми за професионално обучение в излишък, и да се приведат програмите за професионално обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
267	B3.1. R1	M	Приемане на модела за финансиране на образованието и грижите в ранна детска възраст	Влизане в сила на модела за финансиране на ОГРДВ				ВЪПРОС 1	2023	Хърватското правителство приема модел за финансиране на оперативните разходи на заведенията за ОГРДВ за общини/единици на местното управление с по-малък финансов капацитет, за да се гарантира устойчивостта на инвестицията след обновяването на съществуващи или изграждането на нови заведения за ОГРДВ.
268	B3.1. R1	M	Приемане на измененията за целодневен модел на преподаване	Влизане в сила на приетите изменения на закона, уреждащ началното и средното образование за целодневно преподаване				ВЪПРОС 4	2023	С измененията на закона, уреждащ началното и средното образование, се определят условията за въвеждане на целодневно преподаване.
269	B3.1. R1	T	Участие в образованието и грижите в ранна детска възраст		% (%)	76,3	90	ВЪПРОС 2	2026	Увеличението до 90 % на дела на децата на възраст 3 години до училищна възраст, посещаващи ОГРДВ, е видимо от официалните национални статистически данни.
270	B3.1. R1-I1	T	Брой на местата, построени в ОГРДВ		Номер	0	12 000	ВЪПРОС 2	2026	Създават се най-малко 12 000 нови места в ОГРДВ в резултат на инфраструктурните инвестиции в изграждането, модернизирането и реконструкцията на съоръжения за ОГРДВ.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Изграждането и обновяването на заведенията за ОГРДВ се основава на резултатите от анализ на нуждите, при който се вземат предвид капацитетът на училището и демографското развитие.
271	B3.1. R1-I2	T	Брой изградени или реконструирани класни стаи в началното училище		Номер	0	286	ВЪПРОС 2	2026	286 класните стаи в началните училища се изграждат или реконструират, като се създава допълнителен капацитет, одобрен от Министерството на науката, образованието и съгласието на младежта, в който се определя необходимият капацитет. Построяват се най-малко 4 нови спортни зали. Изграждането и обновяването на началните училища се основава на оценка на нуждите от инфраструктурни инвестиции, като се вземат предвид капацитетът на училището и демографското развитие.
396	B3.1. R1-I3	T	Брой обновени или построени класни стаи за средно образование		Номер	0	52	ВЪПРОС 2	2026	Ремонтират се или се изграждат най-малко 52 класни стаи за общообразователни програми за средно образование. Изграждането и обновяването на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										училища, които изпълняват програми за средно образование, се основава на оценка на съществуващия капацитет и нуждите от допълнителна физическа инфраструктура.
273	B3.1. R2	M	Приемане на новия Закон за научната дейност и висшето образование	Влизане в сила на новия Закон за науката и висшето образование				ВЪПРОС 3	2022	Новата рамка ще даде възможност за организационна реформа на държавните университети и научни институти и ще въведе модел на финансиране, основан на резултатите.
274	B3.1. R2-I1	T	Цифрова инфраструктура и оборудване, предоставяни на публични висши училища		% (%)	0	90	ВЪПРОС 2	2026	Най-малко 90 % от висшите публични институции трябва да са се възползвали от пасивното модернизиране на цифровата инфраструктура и закупуването на оборудване.

П.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция C3.1 R1-I4 — Изграждане, модернизиране, реконструкция и оборудване на начални училища за целодневно преподаване на една смяна

Целта на тази инвестиция е всички ученици от началните училища да посещават училища на една смяна. Тази инвестиция се състои в изграждането на нови начални училища и модернизирането на съществуващите, включително спортната инфраструктура.

П.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
397	B3.1. R1-I4	T	Брой изградени или реконструирани класни стаи в началното училище		Номер	286	1318	ВЪПРОС 2	2026	Изграждат се или се обновяват най-малко още 1032 класни стаи в началните училища, за да се създаде допълнителен капацитет, както е одобрено от Министерството на науката, образованието и съгласието на младежта, в което се определя необходимият капацитет. Построяват се най-малко 197 нови спортни зали. Изграждането и обновяването на началните училища се основава на оценка на нуждите от инфраструктурни инвестиции, като се вземат предвид капацитетът на училището и демографското развитие.

P. КОМПОНЕНТ 3.2: ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Хърватската публична научноизследователска и иновационна среда е силно фрагментирана. Недостатъчните инвестиции в научни изследвания, развойна дейност и иновации, по-специално от страна на стопанския сектор, в съчетание с неадекватното финансиране и организационния модел на университетите и научните институти, възпрепятстват разгръщането на пълния потенциал на хърватския научноизследователски сектор. В резултат на това научната производителност, ефективност и трансфер на знания остават ограничени. Предпоставките за развитие на човешките ресурси в областта на науката, технологичното инженерство и математиката (НТИМ) и информационните и комуникационните технологии (ИКТ), които биха позволили повишаване на готовността на обществото за цифровия преход, са недостатъчно развити. Разпокъсаността и неефективността на политиките в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите и липсата на резултати от инвестициите в научни изследвания, развойна дейност и иновации са някои от основните причини за възпрепятстването на растежа на производителността и конкурентоспособността.

Този компонент има за цел да се справи с тези предизвикателства, като преследва следните цели:

- Подобряване на системата за институционално финансиране на университетите и научните институти с цел мотивиране на научната производителност, ефективност и трансфер на знания чрез преки инвестиции и увеличаване на финансирането за научни изследвания.

- Увеличаване на инвестициите в научноизследователска инфраструктура и организационен капацитет на университетите и научните институти, което ще даде възможност за по-високо качество на научните изследвания, както и за повишаване на привлекателността на научноизследователските кариери в Хърватия.

- Въвеждане на нова благоприятна рамка за напредъка и кариерното развитие на изследователите в съответствие с особеностите на научните области, привличане и задържане на млади хърватски учени и висококачествени чуждестранни учени.

- Въвеждане на по-ефективна институционална и програмна рамка за схемите за финансиране на научноизследователската и развойната дейност.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно свързаната с инвестиции икономическа политика в областта на научните изследвания и иновациите (специфични за всяка държава препоръки 3, 2019).

P: Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C3.2 R1 — Реформа и укрепване на капацитета за научноизследователска и развойна дейност на публичния сектор за научни изследвания

Целта на тази реформа е да се повиши качеството и международната видимост на публичните научни изследвания, да се засилят целенасочените научни изследвания и въздействието на науката върху по-нататъшното развитие на иновациите, икономиката и обществото чрез реорганизация на публичния научноизследователски сектор. Реформата включва следните действия:

- Приемане на нов модел на програмни споразумения за финансиране на публичната система за научни изследвания,

- Увеличаване на бюджета на научните институции за научни изследвания с по-голямо въздействие,

- Намаляване на разпокъсаността на системата за научни изследвания чрез интегриране на научноизследователските институции с оглед на прехода към по-ефективна организация на университетите и научноизследователските институти,

- Подобряване на качеството на научноизследователската дейност чрез насърчаване на прехода към система за финансиране, основана на резултатите.

Изпълнението на реформата включва приемането на нов Закон за научната дейност и висшето образование, който осигурява правна и финансова рамка за организационната и функционалната интеграция на университетите и научните институти, както и диалог относно институционалните цели и нова рамка за финансиране, основана на резултатите. Очаква се новата правна и финансова рамка да доведе до по-влиятелни публикации, по-конкурентоспособни проекти, засилено международно сътрудничество и по-голям брой проекти в сътрудничество с предприятията.

Реформата трябва да приключи до 30 септември 2022 г.

Инвестиция C3.2 R1-I1 — Разработване на система от програмни споразумения за финансиране на университети и научноизследователски институти, насочени към иновации, научноизследователска и развойна дейност

Целта на тази инвестиция е да се подобри системата за финансиране на научната работа на университетите и научните институти с цел постигане на по-високо качество и по-голяма значимост на резултатите от научните изследвания.

Тази инвестиция се състои в предоставянето на финансиране за покани за представяне на предложения за научноизследователски проекти на публичните научноизследователски организации, които подписват програмни споразумения.

Реформа C3.2 R2 — Създаване на рамка за привличане на студенти и изследователи в областта на НТИМ и ИКТ

Целта на тази реформа е да се въведе нова благоприятна рамка за напредъка и кариерното развитие на изследователите в областта на НТИМ и ИКТ, за да се увеличат броят и качеството на изследователите и специалистите в научния и стопанския сектор и да се увеличи потенциалът за иновации. В дългосрочен план се очаква реформата да позволи на човешкия капитал да се разпространи от научните институции към икономиката чрез трансфер на специализирани знания, авангардни технологии, сътрудничество между академичните среди и бизнеса чрез технологични платформи и развитие на високотехнологични стартиращи и съпътстващи предприятия, както и отворени научноизследователски и технологични инфраструктури.

Научните кариери стават по-привлекателни чрез ясна, прозрачна и основана на заслуги политика за набиране на персонал в ключовите области на научните изследвания. Научните кариери в областта на НТИМ и ИКТ се насърчават от най-ранните образователни степени. Законодателната рамка се изменя, за да се преодолее неконкурентният, обременяващ от

административна гледна точка модел за набиране и повишаване в длъжност в системата за научни изследвания на Хърватия.

Реформата трябва да приключи до 30 септември 2022 г.

Инвестиция C3.2 R2-I1 — Разработване на благоприятстващ модел за кариерно развитие на изследователите и провеждане на авангардни научни изследвания в областта на НТИМ и ИКТ

Целта на тази инвестиция е да се разработи и въведе нова благоприятна рамка и система от стимули за развитието на кариерата на изследователите.

Инвестицията се състои от покани за предоставяне на безвъзмездни средства за научни изследвания, за да се стимулират младите изследователи, програмите за обучение и мобилността в стопанския сектор.

Инвестиция C3.2 R2-I2 — Инвестиране в научни изследвания — технологична инфраструктура в областта на НТИМ и ИКТ

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи цифровият преход чрез инвестиции в ключови инфраструктурни проекти за приложни и целенасочени научни изследвания.

Инвестицията се състои в изграждането на шест инфраструктурни проекта за пряко подпомагане на научноизследователски, развойни и иновационни дейности.

Реформа C3.2 R3 — Подобряване на ефективност на публичните инвестиции в научни изследвания, развойна дейност и иновации

Целта на тази реформа е да се приложи по-функционален и ефикасен модел на управление за конкурентоспособни научни изследвания и да се въведат схеми за развитие и иновации, позволяващи по-бърз и основан на заслугите процес на подбор на научноизследователски проекти.

Реформата включва приемането на нов закон за Хърватската научна фондация с цел укрепване на капацитета на Хърватската научна фондация и намаляване на броя на институциите, които понастоящем участват в управлението и изпълнението на програмите за финансиране на научните изследвания и иновациите. Тази нова правна рамка дава възможност за преобразуване и укрепване на капацитета на Фондацията в орган, който, в допълнение към ясно договорените и определени компетентности в рамките на междуинституционалната координация в рамките на Националния съвет по иновациите, гарантира опростен и систематичен подход към управлението на финансирането на проекти.

Реформата трябва да приключи до 30 септември 2022 г.

Инвестиция C3.2 R3-I1 — Въвеждане на по-функционална програмна рамка за финансиране на проекти за научни изследвания, развойна дейност и иновации

Целта на тази мярка е да се подобри съществуващата система за финансиране на научните изследвания, развойната дейност и иновациите (R & D & I) и да се подкрепи разработването на авангардни научни изследвания и продукти.

Тази инвестиция се състои от покани за представяне на предложения за научноизследователски проекти в рамките на пилотна програма за финансиране.

Р. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
275	B3.2. R1	M	Нов закон за науката и висшето образование	Влизане в сила на новия Закон за науката и висшето образование				ВЪПРОС 3	2022	Новият законодателен акт създава правни и финансови условия за организационна и функционална реформа на държавните университети и научни институти и за финансиране, насочено към постигане на целите за институционално развитие.
276	B3.2. R1-I1	T	Финансиране, отпуснато за научноизследователски проекти въз основа на вътрешни покани за представяне на предложения от научноизследователски организации по време на първия двугодишен цикъл на изпълнение на програмните споразумения		Брой_(сума)	0	17 619 079	ВЪПРОС 1	2023	17 619 079 EUR се отпускат за научноизследователски проекти, осъществявани от университети и научноизследователски институти, които са подписали програмните споразумения. Проектите подкрепят преки научни и изследователски дейности (научноизследователски проекти) и се основават на публикувани тръжни спецификации с мандат, включително критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
277	B3.2. R1-I1	T	Дял на университетите или научноизследователските институти, които са подписали програмни споразумения		% (%)	0	65	ВЪПРОС 3	2024	Най-малко 65 % от публичните университети и научни институти трябва да са подписали нови програмни споразумения в съответствие с разпоредбите на новия Закон за научната дейност и висшето образование, с които се въвежда основана на резултатите система от цели за финансиране на публичните научни организации.
278	B3.2. R1-I1	T	Завършени научноизследователски проекти в областта на екологията от научни организации, които са подписали нови програмни споразумения		Номер	0	8	ВЪПРОС 1	2026	Най-малко 8 научноизследователски проекта в подкрепа на екологичния преход, осъществени от научни организации, които са подписали новите програмни споразумения, трябва да са завършени въз основа на покана за представяне на проекти въз основа на публикувани тръжни спецификации.
279	B3.2. R1-I1	T	Финансиране, отпуснато за научноизследователски проекти въз основа на вътрешни покани за представяне на предложения от научноизследователски организации		Брой (сума)	17 619 079	121 109 984	ВЪПРОС 1	2026	Най-малко още 103 490 905 EUR се отпускат за научноизследователски проекти, осъществявани от университети и научноизследователски институти, които са подписали програмните споразумения. Проектите подкрепят преки научни и изследователски дейности (изследователски проекти) и се основават на публикувани тръжни

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										спецификации.
280	B3.2. R1-I1	T	Реорганизации на висши учебни заведения и научни институти		Номер	0	6	ВЪПРОС 4	2025	Въз основа на модела за реорганизация на висшите учебни заведения и научните институти, разработен от независими външни експерти и приет от Министерството на науката, образованието и младежта в диалог с академичните среди и социалните партньори, се финализират най-малко шест (6) реорганизации на висши учебни заведения и научни институти, включващи най-малко дванадесет (12) висши учебни заведения и научни институти.
281	B3.2. R2	M	Нова правна рамка, уреждаща изискванията за качество на програмите за обучение, докторантурата и условията на труд за научните институции	Влизане в сила на нова правна рамка				ВЪПРОС 3	2022	Новата правна рамка предоставя основа за нова система за повишаване, основана на високи постижения и по-добро регулиране на кариерното развитие, като по този начин се създават условия за привличане и задържане на качествени изследователи. Новата правна рамка ще позволи на младите учени да процъфтяват въз основа на международно признати научни критерии за качество и с по-малко административни пречки. Тя включва гъвкави схеми на работа, за да се насърчи наемането на изследователи с

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										отговорности за полагане на грижи. Новата правна рамка се състои от: 1) нов Закон за осигуряване на качество в науката и висшето образование 2) Наредба за условията за подбор по научни звания
282	B3.2. R2-I1	T	Безвъзмездни средства, отпуснати по програмната рамка за увеличаване на наличността и пригодността за заетост на завършилите висше образование в областта на НТИМ/ИКТ и за подобряване на тяхната мобилност за национално и международно сътрудничество		Номер	0	3 354	ВЪПРОС 1	2025	Най-малко 3 354 безвъзмездни средства се отпускат с решения за финансиране на проекти от Министерството на науката, образованието и младежта съгласно новата рамка за финансиране на научноизследователски програми, които се съсредоточават върху възнаграждаването на високите постижения в научните изследвания, сътрудничеството с промишлеността и международното сътрудничество. Рамката включва безвъзмездни средства за: и) стипендии в областта на НТИМ и ИКТ; II) програма за млади изследователи; III) програма за владение на земя; IV) схема за мобилност; V) създаване/отделяне на дружества на млади изследователи; и vi) програма за стажове в областта на предприемачеството.
283	B3.2. R2-I2	T	Инфраструктурни		Номер	0	6	ВЪПРОС	2026	Ще бъдат завършени шест

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			проекти за приложни и целеви научни изследвания					2		инфраструктурни проекта за приложни и целенасочени научни изследвания в областта на НТИМ и ИКТ в подкрепа на цифровата трансформация и с участието на млади изследователи. Инфраструктурата се основава на принципите на отворените иновации и пряко подкрепя областите на чистите технологии и екологичния и цифровия преход. Най-малко 3 222 325 EUR се предоставят за три от шестте инфраструктурни проекта в областта на науката и технологиите, а именно: 1) Мрамор Интелигентен Марина 2) Ферма за мрамор и интелигентни миди 3) Площадка за експлоатация на мраморни автономни морски превозни средства с цел да се подкрепят само и изключително изделията, определени в работен пакет 3: „Инфраструктура и оборудване“ на проекта MARBLE. Сумите, предоставени от други програми или инструменти на Съюза, не се включват в тази сума. Решенията за финансиране от

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Министерството на науката, образованието и младежта, заедно с извлеченията от националната счетоводна система, показващи целевите суми и бюджетните редове, от които е възможно да се разграничат източниците на финансиране, използвани за различните части и дейности на всеки от 3-те проекта (MARBLE Smart Marina, MARBLE Smart Mussel Farm, MARBLE Autonomous Marine Vehicle Operation site), се предоставят при подаване на съответното искане за плащане.
284	B3.2. R3	M	Нов закон за Хърватската научна фондация	Влизане в сила на новия закон за Хърватската научна фондация.				ВЪПРОС 3	2022	В новия закон за Хърватската научна фондация се определя ясна мисия на Фондацията за осъществяване, координиране, проектиране, мониторинг и оценка на програмата и оценка на програмите и политиките за финансиране на проекти за R & D, като се създава силна и независима система за осъществяване на подбора, финансирането и мониторинга на въздействието на проектите за R & D.
285	B3.2. R3-I1	T	Безвъзмездни средства, отпуснати по „пилотна програма“ в подкрепа на създаването на		Номер	0	300	ВЪПРОС 4	2025	Въз основа на консултантска помощ от външни експерти, ангажирани със създаването на новата институционална и програмна рамка за

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			реформирана рамка за R & D & I.							R & D & I и разработването на нови програми за R & D, трябва да са отпуснати най-малко 300 безвъзмездни средства за проекти, насочени към сътрудничество между предприятия и научноизследователски организации или трансфер на знания и технологии в рамките на „пилотна програма“ в подкрепа на създаването на реформирана рамка за R & D & I.

C. КОМПОНЕНТ 4.1: ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕРКИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЗАЕТОСТТА И НА ПРАВНАТА РАМКА ЗА МОДЕРЕН ПАЗАР НА ТРУДА И ИКОНОМИКА НА БЪДЕЩЕТО

Този компонент на хърватския план за възстановяване и устойчивост е насочен към проблемите на пазара на труда, а именно чрез модернизиране на регулирането на пазара на труда и разработване на целенасочени активни политики по заетостта. Основната цел на реформите и инвестициите в този компонент е да се спомогне за увеличаване на заетостта в Хърватия, която все още е доста под средната за ЕС въпреки подобренията през последните години.

Специфичните цели, преследвани с този компонент, са следните:

- Разработване и прилагане на нови активни политики на пазара на труда в подкрепа на създаването на работни места в екологични и цифрови области
- Подобряване на системата за приобщаване и наблюдение на уязвимите групи на пазара на труда
- Въвеждане на система от ваучери за образование и повишаване на квалификацията на възрастните, отчасти придобиване на умения, свързани с екологичните и цифровите технологии
- Подобряване на трудовото законодателство

Този компонент е насочен към специфичната за държавата препоръка за засилване на мерките и институциите на пазара на труда и тяхната координация със социалните служби (специфична за държавата препоръка 2, 2019 г.), както и към специфичната за държавата препоръка за насърчаване на придобиването на умения (специфична за държавата препоръка 2.4, 2020 г.).

C.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C4.1 R1 — Разработване и прилагане на нови целенасочени активни политики по заетостта за целите на екологичния и цифровия преход на пазара на труда

Целта на тази мярка е да се приемат нови активни политики по заетостта (АППТ), за да се стимулират заетостта и самостоятелната заетост, свързани с екологичния и цифровия преход, и да се повишат конкурентоспособността и пригодността за заетост на работната сила в съответствие с нуждите на пазара на труда и със специален акцент върху уязвимите групи. Тази мярка се състои в приемане на нови активни политики на пазара на труда и подкрепа за бенефициерите, включително от уязвими групи.

Реформа C4.1 R2 — Укрепване на системата за приобщаване и наблюдение на уязвимите групи на пазара на труда чрез подобряване на процесите на службите по заетостта

Целта на тази мярка е да се засили подкрепата за безработните лица и уязвимите групи. Тази мярка се състои в изменение на Закона за пазара на труда, подобряване на процесите на CES за профилиране и активизиране и предоставяне на подкрепа на уязвимите лица.

Реформа C4.1 R3 — Създаване на система от ваучери за образование, обучение и повишаване на квалификацията на възрастните

Целта на тази реформа е да се повиши пригодността за заетост на работниците и да се постигне по-добро съответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда чрез подкрепа за ученето през целия живот и придобиването на нови умения, по-специално екологични и цифрови умения.

Реформата включва:

- Приемането на нов Закон за образованието за възрастни, който има за цел да подобри качеството на ученето за възрастни чрез подобрена акредитация, мониторинг и оценка на институциите за образование за възрастни, въвеждане на ваучери за образование за възрастни и привеждането им в съответствие с хърватската квалификационна рамка в системата за образование за възрастни.
- Картографиране на уменията с акцент върху приоритетните умения на пазара на труда, включително уменията в недостиг, екологичните и цифровите умения, което ще се използва за актуализиране на каталога на уменията и определяне на уменията и свързаните с тях образователни програми, които да бъдат финансирани с ваучери.
- Разработване на ИТ инструмент за цялостна оценка на уменията на потенциалните бенефициери.
- Достигане до уязвимите групи чрез ориентиране и консултиране, за да се увеличи участието им в инициативи за повишаване на квалификацията, включително ваучери.
- Привеждане в действие на заявлението за използване на ваучери от бенефициерите, доставчиците на образование, консултантите и работодателите.

Реформата се осъществява до 30 юни 2025 г.

Инвестиция C4.1 R3-I1 — Прилагане на ваучери за образование, обучение и повишаване на квалификацията на възрастни

Целта на инвестицията е да се финансират ваучери за акредитирани програми за образование, обучение и повишаване на квалификацията на възрастни, за да се придобият уменията, необходими на пазара на труда, и по-специално в прехода към екологична и цифрова икономика. Тази мярка се състои в предоставяне на ваучери за образование за възрастни с акцент върху уязвимите групи.

Реформа C4.1 R4 — Подобряване на трудовото законодателство

Целта на тази реформа е да се създаде ясна и модерна законодателна рамка, насочена към подобряване на условията на труд и равновесието между професионалния и личния живот, по-добро регулиране на новите форми на труд и насърчаване на прехода от фиксирани към безсрочни договори и от недекларирани към декларирани труд.

Реформата включва изменения в Закона за труда, а именно:

(1) Регулирането на работата, извършвана от дома, имаше за цел да гарантира правна сигурност за страните по трудовото правоотношение при изключителни и редовни обстоятелства.

(2) Демотивиращи фактори за използването на неоправдани срочни трудови договори, по-специално такива с изключително кратка продължителност, ограничаване на броя

на възможните последователни срочни договори и предотвратяване на злоупотребата с такива договори, по-специално по отношение на наемането на работа от свързани работодатели, както и по-добро определяне на понятието „наследственост“.

(3) Укрепване на правото на допълнителна работа за други работодатели.

(4) Създаване на правна рамка, която регулира работата чрез онлайн платформи като специфична форма на работа, чрез определяне на субективните права и задължения, произтичащи от това конкретно правоотношение — основни права и задължения въз основа на работа, задължително застраховане, безопасност и сигурност, периоди на почивка, прекратяване на договори, съвместно вземане на решения и сдружаване и права при колективни трудови правоотношения.

(5) Преразглеждане на правната разпоредба относно автоматичното прекратяване на трудовото правоотношение в началото на пенсионната възраст и преразглеждане на разпоредбата за задължително прекратяване на трудовото правоотношение в случаите на служители, достигащи пенсионна възраст, с цел стимулиране на работниците да останат активни, като същевременно се избягва ненужната тежест за работодателите.

(6) Адекватно определяне на понятието „заплащане“ и всички негови компоненти, за да се обвърже по-добре с минималната работна заплата и да се улесни прилагането на трудовото законодателство и правилата за данъчно облагане на доходите от заетост.

(7) Определяне на обхвата на правата по колективните трудови договори чрез по-доброто им обвързване с членството, за да се увеличи слабото участие на работниците в синдикалните организации и колективното договаряне и по този начин да се засили социалният диалог.

С реформата се изменя Законът за задължителното здравно осигуряване, като разходите за отпуск по болест за активните работници, които отговарят на условията за пенсиониране в напреднала възраст, се прехвърлят на Хърватския здравноосигурителен институт.

Реформата включва изменения на съществуващите закони, уреждащи трудовите правоотношения, и приемането на нов закон за противодействие на недекларирания труд, както и незаконодателни действия за борба с недекларирания труд, а именно:

(1) Укрепване на знанията и компетентностите на заинтересованите страни и на институциите, които упражняват надзор върху тях

(2) Създаване на общи бази данни за ефективен мониторинг на правоприлагането

(3) Предефиниране и по-добро хармонизиране на санкциите, налагани за недекларирана труд

(4) Повишаване на обществената осведоменост относно ползите от законния труд и недостатъците на недекларирания труд, включително чрез кампании, които също така ще рекламират възможностите за използване на активни мерки на пазара на труда, свързани със самостоятелната заетост, както и обучения относно различните начини за регистриране на стопански занаяти, за които се изплащат публични обезщетения под формата на еднократни суми в съответствие с данъчните правила.

(5) Създаване на електронни регистри на работниците и работното време в строителния сектор, а след това постепенно в други дейности.

(6) По-широко регламентиране на отговорността за неплащане на заплати в договорната верига в случай на възлагане на подизпълнители.

(7) Определяне на недекларирания труд във всичките му проявления, засилване на проверките и санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите, и регулиране на действията на органите, участващи в борбата срещу недекларирания труд.

(8) Определяне на процеса на преход от недекларирaн към деклариран труд чрез възлагане на работодателите да регистрират служител със задна дата от първия му работен ден (и най-малко три месеца) в рамките на три дни след като инспекцията установи недекларирaн труд. Освен това нарушението ще доведе до санкция в определения размер за всеки недекларирaн работник и задължение за изплащане на заплатата, вноските и обезщетенията на работника.

Реформата включва изменения на Закона за минималната работна заплата, а именно:

(1) Изключване на по-голямата част от надбавките от размера на минималната работна заплата и налагане на минимални увеличения за извънреден труд, нощен труд и работа в неделя и на празници.

(2) Изключване на възможността за отказ от минималната работна заплата, за да се предотвратят евентуални злоупотреби от страна на работодателите.

(3) Засилване на контрола от страна на контролните органи и предефиниране на санкциите за неплащане на минимални работни заплати.

(4) Засилване на ролята на експертната комисия за наблюдение и анализ на промените в минималната работна заплата, като ѝ се възложат анализи на потенциалното въздействие на увеличенията на минималната работна заплата върху икономиката, заетостта, стандарта на живот и други сегменти на живота и работата, и съответно да се препоръчат насоки.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

C.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
286	B4.1. R1	M	Допълване на активните политики по заетостта	Приети са три нови активни мерки на политиката на пазара на труда				ВЪПРОС 1	2022	Хърватската служба по заетостта приема три нови мерки в подкрепа на създаването на работни места в екологичния и цифровия преход. Условията и критериите за използване на средствата по тези мерки, както и дейностите на Хърватската публична служба по заетостта, са разработени така, че да дават приоритет на реактивирането и (самостоятелната) заетост на неактивни, дългосрочно безработни и млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET).
287	B4.1. R1	T	Брой бенефициери на новите активни мерки на политиката на пазара на труда		Номер	0	5 000	ВЪПРОС 4	2025	Най-малко 5 000 се възползват от новите активни политики по заетостта, от които най-малко 3 200 са от уязвими групи. Тези нови активни мерки на политиката за пазара на труда се състоят от: — Предоставяне на подкрепа за заетост на работни места, свързани с екологичния и цифровия преход, — Предоставяне на подкрепа за стажове, свързани с екологичния и цифровия преход, — Предоставяне на подкрепа за самостоятелна заетост, свързана с екологичния и цифровия преход.
288	B4.1. R2	M	Влизане в сила на измененията на Закона за пазара на труда	Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на				ВЪПРОС 3	2024	Влизане в сила на изменен или нов Закон за пазара на труда, с който се увеличава размерът и се удължава продължителността на обезщетенията за

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
				Закона за пазара на труда						безработица, облекчават се изискванията за уязвимите работници и се цифровизира процесът на кандидатстване за обезщетения за безработица в съответствие с извършения анализ.
289	B4.1. R2	M	Подобрено качество на подкрепата за уязвимите групи	Влизане в сила на делегиран акт или приемане на вътрешен правилник за подобрени процеси за работата на ИСС за профилиране, сегментиране, интеграция и активизиране на уязвимите групи				ВЪПРОС 4	2024	Новите процеси на хърватската публична служба по заетостта функционират за профилиране, сегментиране, интегриране и активизиране на уязвимите групи, разработване на инструменти за намиране на съответствие между безработните и свободните работни места и привеждане в действие на системата за мониторинг и оценка на активните политики по заетостта.
290	B4.1. R2	T	Подобрено качество на подкрепата за най-малко 5 000 души от уязвими групи		Номер	0	5 000	ВЪПРОС 2	2025	Информационните дейности, насочени към уязвимите групи, дават възможност за приобщаване на 5 000 нови ползватели.
291	B4.1. R3	M	Развиване на умения в съответствие с нуждите на пазара	Използвана система с ваучери				ВЪПРОС 1	2022	Системата с ваучери функционира и се използва за финансиране на участието изключително в образователни програми, разработени въз основа на хърватската квалификационна рамка и прилагани чрез акредитирани институции в съответствие с приетия нов Закон за образованието за възрастни. Участват най-малко 25 образователни програми. Системата съдържа каталог на уменията, в който са

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										описани съществуващите и необходимите умения на пазара на труда, както и ИТ приложение за управление и предоставяне на ваучери. Системата с ваучери е в полза на заетите и безработните лица, като се обръща специално внимание на уязвимите групи (дългосрочно безработни, неактивни или млади NEET).
292	B4.1. R3-I1	T	Използване на ваучери за образование		Номер	0	40 389	ВЪПРОС 2	2026	Ваучери, предоставени на най-малко 40 389 отделни бенефициери, от които най-малко 12 000 от уязвими групи.
293	B4.1. R4	M	Влизане в сила на измененията на Закона за минималната работна заплата	Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за минималната работна заплата				ВЪПРОС 4	2021	Новият Закон за минималната работна заплата изключва различните добавки към заплатата от минималната работна заплата и налага минимални увеличения за извънреден труд, нощен труд, неделя и официални празници. Тя също така забранява възможността за отказ от минималната работна заплата, за да се предотвратят злоупотреби, да се засили контролът на контролните органи и да се определят наново санкциите за нарушителите.
294	B4.1. R4	M	Приемане на Закона за борба с недекларирания труд и на новия Закон за труда	Влизане в сила на Закона за борба с недекларирания труд и Закона за изменение на Закона за труда				ВЪПРОС 4	2022	Измененият или новият Закон за труда урежда работата извън работното място и работата през платформа, ограничава броя на последователните временни договори, укрепва правото на работа за други работодатели и преразглежда клаузата за 65-годишно пенсиониране, променя разпоредбите относно финансирането на отпуските по болест и обезщетенията при уволнение за работниците в пенсионна възраст, насърчава допълнителната

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										заетост и заетостта на непълно работно време и включва разпоредби, които позволяват гъвкавост на работното време и работното място и намаляват разликата в заплащането на жените и мъжете. Новият или изменен Закон за борба с недекларирания труд определя недекларирания труд и всички негови прояви, засилва проверките и установява разпоредби за наказуемите простъпки, урежда процеса на прехвърляне на работници от недекларирани към декларирани труд.
295	B4.1. R4	T	Увеличаване на съотношението между минималната работна заплата и средната брутна работна заплата през 2024 г. на 50 % през		% (%)	46,29	50	ВЪПРОС 4	2024	След консултация със социалните партньори и в сътрудничество с експертната група за мониторинг и анализ на промените в минималната работна заплата минималната работна заплата се увеличава на 50 % от средната работна заплата от предходната година.
296	B4.1. R4	T	Намаляване на дела на временните договори до 17 %		% (%)	18,1	17	ВЪПРОС 4	2024	Измененията в Закона за труда създават условия за намаляване на броя на временните договори, който се очаква да намалее от 18,1 % на не повече от 17 %.

Т. КОМПОНЕНТ 4.2: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ НА АДЕКВАТНОСТТА НА ПЕНСИИТЕ

Този компонент на хърватския план за възстановяване и устойчивост има за цел по-нататъшно укрепване на устойчивостта на пенсионната система, а именно чрез стимулиране на по-дълъг трудов живот, укрепване на втория пенсионен стълб и увеличаване на най-ниските пенсии. Основната цел на реформата в този компонент е да се подобрят адекватността и устойчивостта на пенсиите.

Т.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C4.2 R1 — Повишаване на адекватността на пенсиите чрез продължаване на пенсионната реформа

Целта на тази реформа е тройна: I) подобряване на адекватността на пенсиите, особено за бенефициерите с най-ниски доходи, ii) подобряване на устойчивостта на пенсионната система чрез укрепване на втория пенсионен стълб и iii) активизиране на усилията за реформи в дългосрочен план по социално приобщаващ начин чрез създаване на работна група, която да включва всички ключови заинтересовани страни и социални партньори. Тази мярка се състои в изменение на законите за пенсиите с цел повишаване на минималните и наследствените пенсии, разширяване на инвестиционните възможности за пенсионните фондове от втория стълб и прилагане на допълнителни реформи въз основа на препоръките на работната група.

Т.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
297	B4.2. R1	M	Приемане на изменения в Закона за пенсионното осигуряване	Влизане в сила на новия или изменен Закон за пенсионното осигуряване.				ВЪПРОС 1	2023	С измененията на Закона за пенсионното осигуряване се увеличават минималната пенсия и пенсионният коефициент, използвани за изчисляване на размера на наследствената пенсия, за да се даде възможност част от наследствената пенсия да се използва в допълнение към личната пенсия (за старост/инвалидност) при условия, свързани с възраст и доходи, за пенсионери с по-ниски доходи.
298	B4.2. R1	M	Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за задължителните пенсионни фондове	Приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за задължителните пенсионни фондове с цел увеличаване на инвестиционните възможности на задължителните пенсионни фондове.				ВЪПРОС 1	2025	Разширява се обхватът на допустимите инвестиции за пенсионните фондове от втория стълб. Приема се Закон за изменение и допълнение на Закона за задължителните пенсионни фондове, с който допълнително ще се подобри системата на индивидуални капитализирани пенсионни спестявания във фазата на натрупване, с цел да се подобри стопанската дейност на субектите в капитализираната система в полза на всички членове на пенсионните фондове. В постановлението, което ще бъде прието от правителството, ще бъдат допълнително уточнени: I) критерии за класифициране на емитент като определен емитент за финансиране или секюритизация на инфраструктурни

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										проекти на територията на Република Хърватия; II) процедурата и съдържанието на заявлението, т.е. искането за класифициране, и iii) процедурата за оценка и издаване на класификацията.
299	B4.2. R1	T	Увеличение с най-малко 10 % на общия пенсионен доход за бенефициерите на преформулираната форма на наследствена пенсия.		% (%)	0	10	ВЪПРОС 4	2024	Измененията в изчисляването на наследствената пенсия водят до увеличение на общия пенсионен доход с най-малко 10 % спрямо равнищата от 2014 г. за бенефициерите на наследствена пенсия и въвеждат възможността за използване на част от наследствената пенсия в допълнение към личната пенсия за бенефициерите на по-ниски пенсии (както на пенсии за старост, така и на пенсии за инвалидност) при условия, свързани с възрастта и доходите.
300	B4.2. R1	M	Приемане на изменения в Закона за пенсионното осигуряване	Влизане в сила на новия Закон за пенсионното осигуряване				ВЪПРОС 4	2025	Създава се работна група със задачата да анализира състоянието на пенсионната система и да обсъди допълнителни възможности за подобряване на нейната адекватност и устойчивост. Той се състои от социални партньори, пенсионни асоциации, академични среди, специализирани консултанти и други заинтересовани страни. Заключенията и препоръките на работната група се вземат предвид при изменението на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										законодателната рамка. Като минимум се приемат изменения: I) увеличаване на минималната пенсия от 103 % от текущата стойност на пенсията (AVM) на най-малко 106 %; II) да промени текущото съотношение, използвано за индексация на пенсиите между индексите на заплатите и потребителските цени от 70: 30 на 85: 15, като придаде по-голяма тежест на индекса, който е по-благоприятен за пенсионерите; III) да въведе годишна добавка към пенсията за всички бенефициери на пенсии.
301	B4.2. R1	T	Увеличаване на минималната пенсия с 3 %		% (%)	0	3	ВЪПРОС 4	2024	Увеличение на минималната пенсия с най-малко 3 % като цяло в реално изражение (т.е. над редовната индексация) в сравнение с 2020 г.

У. КОМПОНЕНТ 4.3: ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Този компонент на хърватския план за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателствата, свързани със системата за социално подпомагане, както по отношение на социалните обезщетения, така и по отношение на социалните услуги. Основната цел на реформите и инвестициите в този компонент е да се намали бедността, да се предотврати социалното изключване и да се разработят социални услуги, съобразени с уязвимите групи, като по този начин се изгради по-устойчиво общество.

Компонентът включва следните мерки:

- Подобряване на законодателната рамка чрез приемане на новия Закон за социалните грижи и три стратегически документа*;*
- Повишаване на адекватността и обхвата на гарантираното минимално обезщетение — основното обезщетение за намаляване на бедността на национално равнище;
- Техническа и функционална консолидация на социалните обезщетения на национално и местно равнище с въвеждането на редовна индексация и адаптиране на критериите за допустимост;
- Хармонизиране на ценообразуването на социалните услуги при различните съществуващи доставчици;
- Развитие на новите социални услуги (социално наставничество и семейни асистенти) с цел предотвратяване на институционализацията и социалното изключване;
- Насърчаване на прехода към дългосрочни грижи в домашни условия и в общността за възрастни хора чрез разработване на неинституционални услуги, като същевременно се предоставя достатъчен капацитет за настаняване изключително на хора, нуждаещи се от дългосрочни грижи, без жизнеспособна алтернатива в домашни условия и в общността.

Компонентът е насочен към специфичната за държавата препоръка за консолидиране на социалните обезщетения и подобряване на техния капацитет за намаляване на бедността (специфична за държавата препоръка 2.2, 2019 г.), към адекватността на обезщетенията за безработица и подобряването на схемите за минимален доход (специфична за държавата препоръка 2.2, 2020 г.), както и към приноса за увеличаване на достъпа до цифрова инфраструктура и услуги (специфична за държавата препоръка 2.3, 2020 г.) и към насърчаване на придобиването на умения (специфична за държавата препоръка 2.4, 2020 г.).

<u>У.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа</u>

<u>Реформа C4.3 R1 — Прозрачност и адекватност на социалните обезщетения в системата за социална закрила</u>

Целта на тази мярка е да се повиши адекватността на основните социални обезщетения, насочени към най-уязвимите групи от обществото, да се допринесе за намаляване на неравенствата и административната тежест и да се повиши прозрачността на системата. Тази мярка се състои в приемане на национален план срещу бедността, изменение на Закона за социалното подпомагане, интегриране на обезщетенията, повишаване на гарантираното минимално обезщетение и разширяване на подкрепата за повече бенефициери.

<u>Инвестиция C4.3 R1-I1 — Подобряване на цифровизацията на системата за социални обезщетения между националното и местното равнище</u>

Целта на тази инвестиция е да се доразвие функционалният достъп до всички налични данни за социалните обезщетения за всеки отделен бенефициер. Тази мярка се състои в това да се гарантира, че всички местни и регионални власти имат функционален достъп до интегрирани данни за социалните обезщетения.

Инвестиция C4.3 R1-I2 — Разработване на уебприложение относно възможността за получаване на социални обезщетения на национално равнище

Целта на тази инвестиция е да се създаде интернет приложение, достъпно за гражданите, което да обединява социалните обезщетения в системата за социална закрила на национално равнище и условията за тяхното предоставяне. В заявлението се посочват условията за получаване на 12 вида социални обезщетения в рамките на система за социална закрила на национално равнище.

Мярката приключва до 31 декември 2024 г.

Реформа C4.3 R2 — Развитие на услугите за социално наставничество

Целта на тази реформа е да се осигури достатъчен човешки капацитет за предоставяне на социални услуги чрез по-добро сътрудничество и обмен на данни на бенефициерите на гарантирани минимални обезщетения и групите бенефициери в неравностойно положение. С реформата се въвежда нова услуга за социално наставничество, насочена към лица, които са изложени на риск или вече са в маргинализирано положение в обществото, която се включва в новия Закон за социалното подпомагане.

Инвестиция C4.3 R2-I1 — Въвеждане на услуги за социално наставничество

Целта на тази инвестиция е новата услуга за социално наставничество да стане достъпна за всички потенциални бенефициери, по-специално бенефициерите на гарантирано минимално обезщетение, хората с увреждания, жертвите на насилие, бездомните, мигрантите, ромите и младите хора, напускащи системата за социално подпомагане, лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, и членовете на други социално уязвими групи. Тази мярка се състои в наемане на обучени социални наставници и създаване на система за индивидуализирана подкрепа и сътрудничество между службите за социално подпомагане и службите по заетостта.

Реформа C4.3 R3 — Разработване на услуги в общността за предотвратяване на институционализацията

Целта на тази реформа е да се приеме Националният план за развитие на социалните услуги за периода 2021—2027 г., който:

- Определяне на приоритетите за развитие на социалните услуги;
- Да преразгледат нуждите от различни форми на социални грижи, както неинституционални, така и институционални, с особен акцент върху дългосрочно безработните, хората с увреждания, бенефициерите на гарантирани минимални обезщетения, жертвите на насилие и трафик на хора, младите хора без грижи, бездомните, мигрантите, ромите и лицата, излежаващи присъди за лишаване от свобода;
- Да изготвят систематичен план за дългосрочни грижи, съобразен със специфичните изисквания на бенефициерите;

- Се изброяват целите и критериите за разработване на услуги за пребиваване за ползватели, които функционално изцяло зависят от институционални грижи и чиито нужди не могат да бъдат задоволени чрез извънинституционални услуги, услуги за помощ в общността и в дома, както и други услуги, които подобряват качеството на живот и позволяват на ползвателите да пребивават по-дълго в своите домове и общности;
- Да адаптират услугите, за да се съсредоточат върху овластяването на хората да влияят на социалния си статус, като преминат от изключване към приобщаване и работят за разширяване на социалната си мрежа;
- Разработване на систематични и интегрирани дългосрочни грижи за възрастните хора, които дават приоритет на прехода от институционализирани грижи към домашни грижи и грижи за възрастни хора в общността;
- Подкрепа за развитието на услуги по домовете и услуги в общността за дългосрочни грижи;
- Да гарантират наличието на институционални услуги само за възрастните хора, които функционално изцяло зависят от институционални грижи и чиито нужди не могат да бъдат задоволени чрез извънинституционални услуги;
- План за полурезидентно или резидентно време на полагане на грижи, като силно се предпочитат услугите за домашни грижи, като се вземат предвид наличието на услуги и нуждите на потребителите.

Освен това, като част от реформата, ще бъдат разработени стандарти за третиране на семейните асистенти. Стандартизацията на професионалните практики при прилагането на мерки за защита на семейството допринася за подобряване на защитата на децата, възрастните с увреждания и възрастните хора, изравняване на качеството на предоставяната услуга и предотвратяване на институционализацията чрез предоставяне на услуги директно в дома на потребителите в сътрудничество с други съответни заинтересовани страни на местно равнище.

Реформата включва изменения на новия Закон за социалното подпомагане с цел:

- Да дадат приоритет на деинституционализацията в областта на дългосрочните грижи, за да предизвикат структурни промени в тази област на социалната политика;
- Създаване на условия и насърчаване на координацията между социалните услуги и гарантиране на координиран подход в широкия спектър от качествени услуги, които те предоставят.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиция C4.3 R3-I1 — Укрепване на капацитета на специалистите в областта на обществените услуги

Целта на тази мярка е да се подобри човешкият капацитет за предоставяне на социални услуги чрез образователни дейности и набиране на специалисти. Инвестицията ще финансира обучението и лицензирането на 750 съветници по правни мерки за защита на семейството и 40 семейни асистенти. Освен това се наемат 400 професионални работници в институциите за социални грижи, които да предоставят извънинституционални услуги. Инвестицията допринася за развитието и регионалната достъпност на социалните услуги в общността и укрепва компетентностите на специалистите за стандартизирано третиране при работата в областта на семейната и правната закрила, за да се предотврати институционализирането на децата, младите хора и други социално уязвими групи.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция C4.3 R3-I3 — Подобряване на цифровизацията на системата за социално подпомагане и система за прилагане на методология за изчисляване на цените на социалните услуги

Целта на тази мярка е да се разработи ново решение за управление на данните за доставчиците на социални услуги, финансирано от държавния бюджет. Основната функционалност на разработеното решение за управление на данни е автоматизираното събиране на данни, анализът на качеството и изчисляването на цените на социалните услуги. С инвестицията се финансират софтуерни, хардуерни и образователни изисквания за осигуряване на пълна функционалност на решението.

Мярката приключва до 31 декември 2023 г.

Инвестиция C4.3 R3-I4 — Изграждане и оборудване на центрове за грижи за възрастни хора (домашни и обществени услуги и институционални услуги)

Целта на тази мярка е да се изградят центрове за възрастни хора, в които да се настаняват 900 възрастни хора, които функционално зависят изцяло от институционални грижи и чиито нужди не могат да бъдат задоволени чрез извънинституционални услуги. Тази мярка се състои в изграждането на центрове за възрастни хора и съоръжения за услуги в общността.

У.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
302	B4.3. R1	M	Приемане на Националния план за борба с бедността и социалното изключване за периода 2021—2027 г.	Приемане на Националния план за борба с бедността и социалното изключване, приет през периода 2021—2027 г.				ВЪПРОС 4	2021	Национален план за борба с бедността и социалното изключване, приет през периода 2021—2027 г., който: — Определяне на целта за намаляване на процента на изложените на риск от бедност до по-малко от 15 % спрямо базова линия от 18,3 % за 2019 г. и план за изпълнение; — Осигуряване на условия, които ефективно намаляват бедността и социалното изключване и подобряват ежедневието на хората, изложени на риск от бедност, както и на хората, изпитващи сериозни материални лишения. — Определяне на приоритетите за развитие в борбата срещу бедността и социалното изключване и определяне на нуждите по отношение на уязвимите групи в системите.
303	B4.3. R1	M	Приемане на новия Закон за	Влизане в сила на новия Закон за				ВЪПРОС 1	2022	С новия Закон за социалните грижи се въвеждат следните

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			социалните грижи	социалните грижи						промени: Комбиниране на съществуващите жилищни разходи и помощи за отопление в една интегрирана помощ; — Разпоредбата относно гарантираното минимално обезщетение се променя чрез увеличаване на основния размер на 1 000 HRK и увеличаване с най-малко 25 % за домакинствата с деца чрез облекчаване на най-трудните критерии за допустимост, включително увеличаване на прага на доходите на 1 000 HRK; Въвеждане на нова услуга за социално наставничество; — Структурни промени, въведени в дългосрочните грижи, които гарантират улесняване на деинституционализацията и прехода към услуги по домовете и в общността; — Разпоредба за възлагане на мандат за сътрудничество и редовен обмен на информация между институциите, предоставящи социални услуги

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										и социални обезщетения, за да се гарантира координиран подход в целия спектър от предоставяни услуги.
304	B4.3. R1	T	Бенефициери на гарантираното минимално обезщетение и националното обезщетение за възрастни хора		Номер	66 890	68 000	ВЪПРОС 1	2026	Общият брой на бенефициерите, които получават гарантираното минимално обезщетение или националното обезщетение за възрастни хора, се увеличава на 68 000.
305	B4.3. R1	M	Приемане на нормативно правило за функционално интегрирани социални обезщетения	Влизане в сила на Закона за социалното подпомагане или на Закона за приобщаващото допълнение				ВЪПРОС 4	2024	Изменения на Закона за социалното подпомагане или на Приобщаващата притурка Актове за интегрирани социални обезщетения, които: — Да измени гарантираното минимално обезщетение, като увеличи основния размер на 160 EUR чрез решение относно основата за изчисляване на размера на гарантираното минимално обезщетение, и най-малко с 25 % за домакинствата с деца, и да гарантира пълното интегриране на гарантираното минимално обезщетение (GMB) с други социални обезщетения. — Определяне на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										(функционалната) интеграция на социалните обезщетения въз основа на експертен анализ; — Укрепване на разпоредбите относно допустимостта за получаване на социални обезщетения, наред с другото, чрез по-добро използване на средствата и проверка на доходите; — Да включи мерки и разпоредби за подобряване на обхвата, адекватността и насочването на социалните обезщетения въз основа на експертен анализ и със специален акцент върху хората, страдащи от трайна бедност; — Съдържат разпоредби относно процеса на мониторинг и участието на съответните заинтересовани страни по време на изпълнението; Въвеждане на индексация като стандартна характеристика на социалните обезщетения Съдържат разпоредби относно оценката и наблюдението на ефективността и адекватността на социалните обезщетения;

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
398	B4.3. R1	M	Влизане в сила на измененията на Закона за социалното подпомагане и приемане на решението относно гарантираното минимално обезщетение	Влизане в сила на изменения Закон за социалните грижи и приемане на решението от правителството				ВЪПРОС 4	2023	Измененията в Закона за социалните грижи: — Да премахне правните разпоредби, с които се разпорежда изплащането на изплатените суми от гарантираните минимални доходи (GMB) и налагането на залози върху имотите, притежавани от бенефициерите на GMB, — Намаляване на административната тежест за бенефициерите на GMB чрез създаване на законоустановен механизъм за автоматично премахване на залозите. Правителството приема решение относно основата за изчисляване на размера на гарантираното минимално обезщетение. Решението влиза в сила на 1 януари 2024 г. и с него базовата сума се увеличава на 150 EUR.
307	B4.3. R1-I1	T	Достъп на единиците на местното управление до данни за социалните		Проценти	0	1	ВЪПРОС 4	2025	Всички единици на местното и регионалното управление имат функционален достъп до всички налични данни за социалните обезщетения за всеки отделен

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			обезщетения за всеки отделен бенефициер							бенефициер.
308	B4.3. R1-I2	M	Цифрова наличност на информация за обезщетенията за социална закрила на национално равнище	Разработено и функционално уебприложение за предоставяне на информация относно социалните обезщетения с въведени критерии и условия за получаване на 12 вида социални обезщетения в система за социална закрила на национално равнище				ВЪПРОС 4	2024	Въз основа на досието на проекта и на техническа спецификация се разработва уебприложение, което е достъпно за всички граждани. Заявлението предоставя достъп до информация относно всички съществуващи обезщетения за социална сигурност в системата за социална закрила и ориентировъчната възможност за получаването им на национално равнище. Критериите и условията за получаване на 12 вида социални обезщетения в система за социална закрила на национално равнище са посочени в заявлението.
309	B4.3. R2	T	Обучение на специалисти в областта на социалното наставничество		Номер	0	220	ВЪПРОС 2	2022	Обучението на социалните наставници се провежда чрез 15 модула и се завършва от 220 специалисти. Тази услуга следва принципите на социалната професия и допълва вече съществуващите дейности

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										на центровете за социално подпомагане. В него се разглежда необходимостта от сътрудничество с други доставчици на социални услуги в общността и необходимостта от активно ангажиране на бенефициерите на системите за социално подпомагане в преодоляването на собственото им социално изключване.
310	B4.3. R2-I1	T	Наемане на специалисти по социално наставничество		Номер	0	220	ВЪПРОС 4	2025	Наемането на 220 специалисти по социално наставничество във всичките 21 регионални служби на Хърватския институт по социална работа.
312	B4.3. R3	M	Приемане на Националния план за развитие на социалните услуги за периода 2021—2027 г.	Приемане на Националния план за развитие на социалните услуги за периода 2021—2027 г.				ВЪПРОС 3	2021	В Националния план за развитие на социалните услуги за периода 2021—2027 г. се определят приоритетите за развитие на социалните услуги и се очертават нуждите на всички групи ползватели от различни форми на грижи, както неинституционални, така и институционални, с оглед на постигането на систематичен и цялостен план за грижи, съобразен с нуждите на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										ползвателите. В плана също така се определят и установяват критериите, необходими за развитие на услугите за пребиваване, услугите, предоставяни в дома и в общността, както и други услуги, които подобряват качеството на живот и позволяват на потребителите да останат по-дълго в своите домове и общности. В плана също така се очертава въвеждането на услуга за социално наставничество, както и преходът от институционални услуги към услуги по домовете и в общността в областта на грижите за възрастни хора, която: — Подкрепа за развитието на услуги по домовете и услуги в общността за дългосрочни грижи; — Да гарантират наличието на институционални услуги само за възрастните хора, които функционално изцяло зависят от институционални грижи и чиито нужди не могат да бъдат задоволени чрез

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										извънинституционални услуги; — Въвеждане на планиране на грижи от полурезидентен или резидентен тип, като силно се предпочитат услугите за домашни грижи, като се вземат предвид наличието на услуги и нуждите на потребителите.
313	B4.3. R3	M	Приемане на стандарти за третиране на семейните сътрудници	Приемане на стандарти за третиране на семейните сътрудници				ВЪПРОС 4	2022	Разработените стандарти за регулиране на дейностите на семейните асистенти дават възможност за хармонизирано предоставяне на услуги на място в дома на бенефициера в сътрудничество с други заинтересовани страни на равнището на местната общност.
314	B4.3. R3-I1	T	Укрепване на човешкия капацитет за предоставяне на услуги в общността		Номер	0	400	ВЪПРОС 4	2024	Предотвратяването на институционализацията се постига чрез наемане на нови специалисти в областта на социалните услуги, които да предоставят извънинституционални услуги, и чрез обучение и лицензиране на съветници относно правните мерки за защита на семейството. По-специално се

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										извършва непрекъснато и целенасочено обучение и лицензиране на специалисти от институциите за социално подпомагане за прилагането на правни мерки за защита на семейството за деца (образование и лицензиране за общо 750 специалисти в областта на социалните услуги-съветници по правни мерки за защита на семейството и обучение на 30 семейни асистенти). В институциите за социални грижи и доставчиците на социални услуги се наемат 400 професионални работници.
316	B4.3. R3-I3	M	ИТ система за изчисляване на цените на социалните услуги и доставчиците на услуги в мрежата	Разработена и функционираща информационна система за изчисляване на цените за всички социални услуги и всички доставчици на услуги в мрежата	Номер	0	1	ВЪПРОС 2	2023	ИТ система за управление на данни, разработена с цел автоматично събиране и анализиране на данни и изчисляване на цените за всички видове предоставяни социални услуги и всички доставчици на социални услуги в мрежата. С инвестицията се финансират софтуерни, хардуерни и образователни изисквания за осигуряване на пълна функционалност на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										решението.
317	B4.3. R3-I4	T	Изграждане на центрове за институционални грижи, домашни грижи и грижи в общността за възрастни хора		Номер	0	9	ВЪПРОС 2	2026	Изграждане на девет центъра за възрастни хора с капацитет за 900 бенефициери, изключително за хора, които функционално зависят изцяло от институционални грижи и чиито нужди не могат да бъдат задоволени на равнището на дома или общността. Освен това центровете за възрастни хора създават условия за предоставяне на грижи в общността и извънинституционални услуги на възрастните хора, живеещи вкъщи.

У.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция C4.3 R3-I2 — Подобряване на цифровизацията на системата за социално подпомагане и свързване на центровете за социално подпомагане с доставчиците на социални услуги

Целта на тази инвестиция е да се модернизира приложението за социални грижи в домашни условия, което управлява и документира процедурите, свързани с признаването на правата на социални услуги от отделните доставчици на услуги. Инвестицията включва интегрирането на приложението в единната информационна система за социално подпомагане, осигуряваща единна цифрова платформа за наблюдение и анализ на данните за потребителите и социалните услуги.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

У.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
315	B4.3. R3-I2	T	Единна информационна система (информационна система SocSkrb)		Номер	0	1	ВЪПРОС 4	2024	Целта на тази инвестиция е да се модернизира приложението за социални грижи, което управлява и записва процедурите, свързани с признаването на правата на социални услуги, в единна функционална информационна система, която ще включва всички заинтересовани страни в процеса на признаване на правата и предоставяне на услуги на ползвателя, като по този начин ще даде възможност за наблюдение и анализ на данните за ползвателите и услугите в системата за социално подпомагане, като например информация за наличните места при доставчиците на услуги и цените на техните услуги. Разработеното софтуерно решение се интегрира в съществуващата информационна система SocSkrb, използвана от социалните центрове. И накрая, това ще даде възможност за ИТ връзка на всички центрове за социално подпомагане с доставчиците на социални услуги, финансирани от държавния бюджет.

Ф. КОМПОНЕНТ 5.1: УКРЕПВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Този компонент на хърватския план за възстановяване и устойчивост има за цел да се преодолеят предизвикателствата, утежнени от пандемията от COVID-19, по отношение на издръжливостта и устойчивостта на системата на здравеопазването във връзка с по-ниската от средната продължителност на живота в ЕС, слабите превантивни, хронични и дългосрочни грижи. Основната цел на реформите и инвестициите в този компонент е да се подобрят ефикасността, качеството, достъпността и финансовата устойчивост на здравната система.

Компонентът включва следните мерки:

- Въвеждане на нови модели за грижи за пациентите, със специален акцент върху профилактичните и хроничните грижи за болните от рак пациенти;
- Функционална интеграция на болниците и укрепване на амбулаторните болници на средно и висше равнище (хоризонтално и вертикално);
- Увеличаване на дела на семейните специалисти в общия брой лекари, с които са сключени договори като цяло, и семейни екипи;
- Подобряване на цифровизираната система за съвместно възлагане на обществени поръчки с цел включване на държавни болници, за да се постигнат значителни икономии в системата и да се подобри качеството;
- Широкото използване на централна система за приготвяне в 8 болници и въвеждането на система за разпределение на единичната терапия в 40 болници.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичната за държавата препоръка за повишаване на устойчивостта на здравната система, балансирано географско разпределение на здравните работници и съоръжения, по-тясно сътрудничество между всички равнища на администрацията и инвестиции в електронното здравеопазване (специфична за държавата препоръка 1.2, 2020 г.), както и за увеличаване на достъпа до цифрова инфраструктура и услуги (специфична за държавата препоръка 2.3, 2020 г.) и насърчаване на придобиването на умения (специфична за държавата препоръка 2.4, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Ф.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C5.1 R1 — Подобряване на ефективността, качеството и достъпността на здравната система

Целта на тази мярка е да се увеличи равният достъп до първични здравни грижи, особено в селските, отдалечените и островните райони, чрез подобряване на обхвата и качеството на услугите на равнището на семейните лекари (общопрактикуващи лекари), като по този начин се намали тежестта за болниците. С цел по-добро проследяване на здравните резултати се създава рамката за оценка на функционирането на здравните системи (HSPA), за да се допринесе за създаването на ключови показатели за ефективност съгласно определена методология с намерението мерките да се свържат с целите, определени в националните

стратегически документи и реформи, като се подобри навременността на здравните данни, които са на разположение за стратегически и политически анализ.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция C5.1 R1-I4 — Цифрова диагностика на изображенията на клиничния болничен център „KBC Split“

Целта на тази мярка е да се подобри цифровата диагностика на изображенията на KBC Split, като по този начин се подобри здравеопазването в областта на профилактиката, лечението и диагностиката на заболяванията. Инвестицията има за цел да повиши качеството и достъпността на здравното обслужване за всички категории пациенти, да подобри клиничните резултати и да осигури по-ранна и по-качествена диагностика, особено при педиатрични и онкологични пациенти. По-специално тя цифровизира здравните услуги и процеси, гарантира прозрачност при предоставянето на здравни услуги, оптимизира използването на ресурсите на болничната система и гарантира бъдеща финансова стабилност. Инвестицията адаптира пространството за разполагане на новопридобитото медицинско оборудване, включително на Magnetic resonance 3T, Neurointervention digital DSA angio-room, Digital diascopic RTG machine и Endoscopic gastroenterological room.

Мярката приключва до 31 декември 2022 г.

Инвестиция C5.1 R1-I5 — Изграждане и оборудване на централния оперативен блок на общата болница „ОВ Вараждин“

Целта на инвестицията е да се оптимизират ресурсите на болничната здравна система, да се повиши безопасността на пациентите и да се осигурят подходящи условия за работа на здравния персонал. Тази мярка се състои в изграждането и оборудването на централен оперативен блок и изграждането на свързващи коридори към съществуващи медицински заведения.

Инвестиция C5.1 R1-I6 — Клинична болница „KB Dubrava“ за дигитална диагностика на изображения

Целта на тази мярка е да се закупи цифрово радиологично оборудване за клиничния институт по диагностична и интервенционна радиология „КБ Дубрава“, който обслужва повече от 350 000 пациенти. Като цяло се очаква тази инвестиция да подобри значително качеството и достъпността на здравното обслужване за всички категории пациенти, да подобри диагностиката, лечението и наблюдението след лечението, а оттам и клиничните резултати за всички групи пациенти, включително за пациентите, които се нуждаят от най-сложно лечение в клиниките и организационните звена на болницата. В резултат на това се очаква продължителността на хоспитализацията, усложненията, хоспитализацията в интензивните отделения, разходите за лечение и списъците на чакащите да бъдат намалени. Инвестицията включва закупуване на съвременно оборудване.

Мярката приключва до 30 юни 2023 г.

Инвестиция C5.1 R1-I7 — Оборудване на нови съоръжения за амбулаторна и еднодневна хирургия и интегриран спешен болничен прием и адаптиране на клиниката по неврохирургия в клиничния болничен център „KBC Sestre Milosrdnice“

Целта на тази мярка е да се увеличи капацитетът за лечение на пациенти с най-малко 22 % в сравнение с броя на лекуваните понастоящем пациенти. Очаква се инвестицията значително да подобри качеството на здравното обслужване за около 700 000 пациенти, лекувани от

КВС, от които около 300 000 представляват спешни случаи, а около 40 000 пациенти се лекуват в дневна болница и операция. С мярката се оборудват нови съоръжения за амбулаторна и еднодневна хирургия и интегриран болничен спешен прием и се адаптира неврохирургическата клиника в клиничния болничен център (КВС) Sestre Milosrdnice.

Мярката приключва до 31 март 2024 г.

Инвестиция C5.1 R1-I8 — Предоперативно лечение и лечение на пациенти с фармакорезистентна епилепсия в обща болница „KB Dubrava“

Целта на тази мярка е по-нататъшното развитие на Института по неврология KB Dubrava, както и предоперативните методи и лечения на епилепсията при пациенти с фармакорезистентна резистентност. Инвестицията включва придобиването на съвременно оборудване и адаптирането на пространствения капацитет.

Мярката приключва до 30 юни 2023 г.

Инвестиция C5.1 R1-I9 — Развитие на клиничния болничен център „KBC Zagreb“, етап III — Оборудване с медицинско и немедицинско оборудване

Целта на тази мярка е да се даде възможност за прилагане на съвременни технологии и увеличаване на достъпа до грижи на равнище висше и четвъртично здравеопазване. Тази мярка се състои в закупуване на медицинско и немедицинско оборудване в клиничния болничен център (КВС) в Загреб.

Реформа C5.1 R2 — Въвеждане на нов модел на грижи за основните предизвикателства в областта на здравеопазването

Целта на тази мярка е да се подобри и хармонизира качеството на здравните услуги. Тази мярка се състои в разработването на интегрирани клинични електронни насоки.

Инвестиция C5.1 R2-I1 — Закупуване на оборудване за профилактика, диагностика и лечение на раково болни пациенти

Целта на тази мярка е да се гарантира оптимално лечение за всички онкологични пациенти в Хърватия без забавяне, като се използват съвременни техники за лъчетерапия. Тази мярка се състои в закупуване на медицинско оборудване.

Инвестиция C5.1 R2-I2 — Придобиване и внедряване на оборудване за създаване на национална онкологична мрежа и национална онкологична база данни

Целта на тази мярка е да се създаде национална мрежа за националната онкологична база данни, която автоматично да свързва и записва данни от болничните информационни системи и други системи. Тази мярка се състои в създаването на ИТ платформа за наблюдение на онкологични пациенти и създаването на национална онкологична мрежа.

Реформа C5.1 R3 — Въвеждане на система за стратегическо управление на човешките ресурси в здравеопазването

Тази реформа има за цел да се увеличи достъпът до здравеопазване за гражданите, особено за тези в селските и по-слабо населените райони, като същевременно се подобри ефективността на спешната медицина и се гарантира висококачествена и ефикасна здравна система. За постигането на тази цел се осигурява специализирано обучение за здравните специалисти, по-специално за лекарите на ниво първични здравни грижи, както и за медицинските сестри и техниците в областта на спешната медицина, като по този начин се постига балансирано географско разпределение на здравните специалисти и достатъчна заетост на мрежата на обществените здравни служби. Освен това реформата предвижда приемането на Националния план за развитие на здравеопазването за периода 2021—2027 г., който:

— Определяне на нуждите от развитие за постигане на гъвкава, ефикасна и цялостно управлявана система на здравеопазване;

— Посочете мерки за успешно насърчаване на здравето и профилактика на заболяванията;

— Въвеждане на координация на доставчиците на здравно обслужване и преобразуване на моделите на лечение и рехабилитация в активно управление на процеса на полагане на грижи на всички етапи и равнища;

— Определяне на интеграцията на здравните услуги и социалните грижи и разработване на интегрирани модели за дългосрочни грижи;

— Въвеждане на мерки за контрол и подобряване на качеството на здравеопазването и безопасността на пациентите;

— Подобряване на разпоредбите за управление на персонала;

— Въвеждане на специфични цели, които косвено допринасят за постигането на стратегическата цел, определена в националната стратегия за реформи (НСД) до 2030 г.

Увеличаването на очакваната продължителност на живота в добро здраве се дължи на:

Насърчаване на здравословен начин на живот и профилактика на заболяванията, които са водещ проблем за общественото здраве;

— Подобряване на качеството на здравното обслужване чрез подобряване на ефективността, безопасността, достъпността и функционалната интеграция на всички равнища и части от здравното обслужване;

Въвеждане на новия модел на грижи за ключови здравни предизвикателства като сърдечносъдовите, онкологичните и редките заболявания и диабета с цел удължаване на продължителността и подобряване на качеството на живот

Превръщане на здравната система в желано място за заетост чрез стратегическо управление, като по този начин се гарантира оптимален брой и разпределение на служителите в здравната система;

— Подобряване на модела на финансиране и управление на здравната система.

Реформата трябва да приключи до 30 септември 2021 г.

Инвестиция C5.1 R3-I1 — Централно финансиране за специализации

Целта на тази мярка е да се гарантира, че всички здравни услуги са достатъчно достъпни за обществеността, включително с оглед на недостига на лекари. Тази мярка се състои в предоставяне на специализирано обучение за здравни специалисти, лекари на основното първично равнище на здравеопазването, както и в областта на общественото здраве.

Инвестиция C5.1 R3-I2 — Специализирано обучение на медицински сестри и техници в областта на спешната медицина

Целта на тази мярка е да се даде възможност на медицинските сестри и техниците в спешната медицина да работят самостоятелно в службите за спешна медицинска помощ. Тази мярка се състои в предоставяне на специализирано обучение за медицински сестри и техници по спешна медицина.

Реформа C5.1 R4 — Осигуряване на финансовата устойчивост на здравната система

Целта на тази мярка е да се преодолее неустойчивото нарастване на просрочените задължения, непоследователните процедури и възлагането на обществени поръчки за скъпоструващи лекарства в здравната система с цел постигане на финансово устойчива система на обществено здравеопазване чрез провеждане на единен стандарт за подготовка, сключване на договори и прилагане на процедури, които оказват влияние върху начините и възможностите за предоставяне на здравно обслужване. Реформата включва преразглеждане на законодателната рамка, състояща се от Закона за здравеопазването и Закона за задължителното здравно осигуряване, със следните елементи:

- Подобряване на организацията на дейностите по спешна медицина на Института за спешна медицина и изпълнение на оперативни задачи чрез определени организационни звена;
- Реорганизация на общественото здравеопазване с цел повишаване на неговата ефективност, със специален акцент върху профилактиката и ранната диагностика, по-добрата реакция при извънредни и специални обстоятелства (пандемии);
- Прехвърляне на правата за управление на болниците от окръзите и град Загреб на Република Хърватия, за да се постигне ефикасно и ефективно използване на съществуващия капацитет, и подобряване на наличността и качеството на здравното обслужване чрез реорганизиране на модела за управление на болниците;
- Съкращаване на времето в списъците на чакащите за индивидуални медицински услуги, оптимизиране и по-добро разпределение на наличните здравни ресурси от задължителното здравно осигуряване, за да се постигнат по-достъпни здравни услуги за осигурените лица;
- Укрепване на разпоредбите за финансово управление, като същевременно се гарантира финансов капитал с цел постигане на финансова стабилност на системата за обществено здравеопазване;
- Законодателни промени за гарантиране на своевременното изпълнение на задълженията за плащане на Хърватската здравноосигурителна каса (HZZO).

Реформата постига следните цели:

- Завършва се функционалната интеграция на най-малко 8 болници;
- Най-малко 85 % от категориите покупки, представляващи най-малко 80 % от общите разходи на управляваните от правителството болници, се възлагат чрез съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция C5.1 R4-I1 — Централно приготвяне на парентерални препарати в 8 хърватски болници

Целта на тази мярка е да се намалят разходите и да се осигури най-високо равнище на безопасност при употребата на парентерални лекарства, да се предотвратят грешки на лекарствената терапия, допълнителни дни на хоспитализация и да се намали тежестта за лекарите и медицинските сестри в болничното отделение. Тази мярка се състои в прилагането на централна система за подготовка на парентералните препарати в болниците.

Инвестиция C5.1 R4-I2 — Въвеждане на система за разпределение на терапия с единици в 40 хърватски болници

Целта на тази мярка е да допринесе за повишаване на безопасността на пациентите, предотвратяване на грешки на лекарствената терапия, контрол на запасите от лекарства и увеличаване на застъпничеството за пациентите с цел подобряване на цялостните резултати

от лечението. Тази мярка се състои във въвеждането в болниците на система за разпределение на единичната терапия.

Инвестиция C5.1 R4-I3 — Цифровизиране на проследяването на лекарството чрез здравни заведения на вторично и третично равнище на здравеопазването

Целта на тази мярка е цифровизацията на пътя на наркотиците, за да се даде възможност на хърватската здравна система да наблюдава потреблението на лекарства. Тази мярка се състои в предоставянето на функционално интегрирано ИТ решение за пълно наблюдение на лекарствата в болничната система от аптеката до пациента.

Инвестиция C5.1 R4-I4 — Разработване на система за мониторинг и превенция на недостига на лекарства в Хърватия

Целта на тази мярка е да се въведе целенасочено управление на данните за запасите от лекарства, което има за цел да даде възможност за по-голяма ефективност при закупуването на лекарства. С мярката се създава точна оперативна система за мониторинг и анализ на оборота на някои лекарства.

Инвестиция C5.1 R4-I5 — Въвеждане на система за наблюдение на резултатите от лечението за амбулаторни грижи с акцент върху хроничните пациенти в обществените аптеки

Целта на тази мярка е да се постигне по-систематично планиране, наблюдение и оценка на разходната ефективност на инвестициите във фармакотерапия на пациенти, които не са хоспитализирани. Мярката се състои в създаването на програма за мониторинг на резултатите на пациентите в обществените аптеки.

Реформа C5.1 R5 — Електронно здравеопазване

Целта на тази мярка е да се подобри капацитетът за управление чрез по-ефективно използване на данните и да се насърчат иновативните здравни решения за подобряване на управлението на здравните системи. Реформата на електронното здравеопазване подкрепя усилията да се гарантира, че всички хора имат достъп до необходимите здравни услуги (включително профилактика, лечение, рехабилитация и палиативни грижи) с достатъчно качество. Реформата включва приемането на националната рамка за телемедицина с цел:

- Разширяване на обхвата на телемедицинските услуги и осигуряване на оперативна съвместимост с националната здравна информационна система и пригодност за бъдещ трансграничен обмен;
- Предаване на жизненоважни параметри на пациента от службата за спешна медицинска помощ (HMS) към съвместната болнична служба за спешна помощ (OHBP) и дистанционно амбулаторно наблюдение.
- Установяване на дистанционно наблюдение от страна на Службата за спешна медицинска помощ (HMS) и план за действие за въвеждане на надзор и рамка за мониторинг на изпълнението въз основа на документи Анализ на ситуацията, национална рамка и план за действие, изготвени по линия на свързания инструмент за техническа подкрепа.

Националната система за управление на информацията в областта на електронното здравеопазване включва следните функции:

- Редовно докладване относно здравето на населението като основа за целенасочени дейности за профилактика и управление на заболяванията;

- Изграждане на национален капацитет за анализ на данни, включително интегриране на доставчиците на здравно обслужване и интерфейсите на пациентите със съществуващите инфраструктури и практики;
- Подобряване на националния капацитет за внедряване на изкуствен интелект и високопроизводителни изчислителни технологии, повишаване на равнището на киберсигурност на електронното здравеопазване и задълбочени цифрови умения за здравните специалисти, както и за пациентите чрез авангардни технологии, по-специално изкуствен интелект;
- Създаване на условия за разработването на нови здравни услуги въз основа на анонимно събрани данни, налични в здравната система.

Реформата се подкрепя от пет съпътстващи инвестиции (C5.1 R5-I1 — I5).

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиция C5.1 R5-I1 — Цифрова интеграция на операционните зали и роботизираната хирургия в KBC Split

Целта на тази мярка е да се даде възможност за всеобхватно лечение на пациенти със злокачествени заболявания и да се интегрират мерки за оптимизиране на здравеопазването. По този начин се очаква инвестицията да подобри здравните резултати благодарение на въвеждането на нов модел на грижи за пациентите, по-специално нови най-съвременни хирургични лечения. Инвестицията е насочена към цифровизацията на операционните зали и закупуването на оборудване за усъвършенствано лечение на рак в KBC Split.

Мярката приключва до 30 юни 2024 г.

Инвестиция C5.1 R5-I2 — ТЕЛЕКОРДИС

Целта на тази мярка е да се цифровизират кардиологичните услуги, което ще даде възможност за непрекъснато наблюдение на състоянието на пациентите, особено на тези с хронични сърдечни заболявания. Очаква се бързите и достъпни услуги за кардиологична диагностика на равнището на първичната медицинска помощ да спомогнат за навременното откриване на сърдечни здравословни проблеми на пациентите, навременното и подходящо лечение и непрекъснатото наблюдение на тяхното здравословно състояние. Освен това телемедицинската услуга на ECG Holter предоставя на пациентите в отдалечените и селските райони достъп до специализирани грижи, като по този начин значително увеличава наличието на специализирани здравни услуги в местните амбулаторни центрове, подобрява резултатите на специалистите, подобрява резултатите на пациентите, намалява списъците на чакащите и разходите за предоставяне на здравни услуги. Инвестицията включва цифровизация на диагностичните процеси и дава възможност за споделяне на данните с разпръснати специализирани центрове.

Мярката приключва до 31 март 2023 г.

Инвестиция C5.1 R5-I3 — Телефонно преливане

Целта на тази мярка е да се цифровизира услугата за кръвопреливане и да се гарантира наличието на дежурен специалист по кръвопреливане за всички болнични здравни заведения с отделения за кръвопреливане, което ще допринесе за силно развитие на телемедицинската услуга чрез цифрово предаване на медицински данни и ще засили взаимната свързаност на всички болнични заведения с отделения за кръвопреливане.

Мярката приключва до 31 декември 2022 г.

Инвестиция C5.1 R5-I4 — Цифровизация и интегриране на операционни зали, оборудвани с роботизирана хирургия, в клиничния болничен център „KBC Sestre Milosrdnice“

Целта на тази мярка е цифровизацията на операционните зали и закупуването на модерно оборудване за лечение за нови съвременни хирургични лечения. Цифровизацията и интегрирането на операционните зали променят планирането, документирането, съхранението и споделянето на данни за пациентите и видовете и методите на оперативно лечение. Роботизираната хирургия подобрява качеството на хирургичното лечение, повишава безопасността на пациентите, постига по-голяма прозрачност на лечението, по-добър контрол на разходите и здравните резултати, укрепва и консолидира основните ресурси на здравната информационна инфраструктура, въвежда система за здравни услуги без документи на хартиен носител и допринася за цифровия преход.

Мярката приключва до 31 март 2024 г.

Инвестиция C5.1 R5-I5 — Цифровизация и оборудване на диагностичните звена на клиничната болница „KB Merkur“

Целта на тази мярка е да се цифровизират и оборудват диагностичните единици, да се улесни наблюдението на диагностичните развойни процедури и да се осигури по-добро качество на услугите за пациентите. Инвестицията включва закупуването на най-съвременни устройства.

Мярката приключва до 31 март 2023 г.

Ф.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
318	B5.1. R1	M	Приемане на рамката за оценка на функционирането на здравните системи (HSPA)	Влизане в сила на рамката за оценка на функционирането на здравните системи				ВЪПРОС 3	2022	Оценката на функционирането на здравните системи (HSPA) установява рамка за измерване на здравните резултати, определяща ключови показатели за ефективност съгласно определена методология за оценка, свързана с процеса на свързване на мерките с целите, определени в националните стратегически документи и реформи, навременността на данните и подобряването на мониторинга на здравните резултати.
319	B5.1. R1	T	Оптимизиране на времето за диагностично лечение — списъци на чакащите		Брой дни	400	270	ВЪПРОС 4	2023	Периодът на изчакване за пациенти на диагностично лечение се намалява на 270 дни от настоящия период от 400 дни в списъка на чакащите.
323	B5.1. R1-I4	M	Модернизиране на здравните услуги в клиничната болница KBC Split	Закупено оборудване за Клиничния институт по диагностична и интервенционна радиология KBC Сплит				ВЪПРОС 4	2022	Инсталиране на оборудване за Клиничния институт по диагностична и интервенционна радиология и в Института по клинична ядрена медицина и изграждане и оборудване на хибридно ендоскопско помещение в Института по гастроентерология, за да се даде възможност за въвеждане на нови диагностични и терапевтични процедури в клиничния болничен център KBC Split.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Инсталираното оборудване трябва да бъде най-малко с магнитен резонанс 3T, невроинтервенционно цифрово помещение DSA angio, цифрова диаскопска рентгенова машина, ендоскопско гастроентерологично помещение.
324	B5.1. R1-I5	T	Сграда на централния оперативен блок с придружаващо съдържание на общата болница „Вараждин“		Номер	0	1	ВЪПРОС 4	2025	Изграждане и оборудване на сградата на централния оперативен блок (ЦБК) с отделения за интензивно лечение (JIL), централна стерилизация, диагностика на RTG, кръвопреливания и медико-биохимични лаборатории, както и изграждане на свързващи коридори към съществуващи медицински заведения.
325	B5.1. R1-I6	T	Диагностични медицински изделия в клиничната болница (KB) в Дубрава		Номер	0	8	ВЪПРОС 2	2023	Закупуване и инсталиране на осем диагностични медицински изделия и цифрово радиологично оборудване за Клиничния институт по диагностична и интервенционна радиология. Планира се всички устройства да бъдат инсталирани постепенно, като всички трябва да започнат да функционират най-късно до 30 юни 2023 г.
326	B5.1. R1-I7	T	Нови съоръжения в клиничния болничен център Sestre Milosrdnice (KBC)		Номер	0	2	ВЪПРОС 1	2024	Клиничният болничен център (KBC) Sestre Milosrdnice е оборудван с интегрирани съоръжения за спешно болнично приемане, дневни болнични и еднодневни хирургически съоръжения с медицинско,

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										немедицинско оборудване и мебели.
327	B5.1. R1-I8	T	Медицински изделия за оперативно лечение и лечение на пациенти с фармакорезистентна епилепсия в клинична болница (KB) Dubrava		Номер	0	10	ВЪПРОС 2	2023	За целите на по-нататъшното развитие на Института по неврология към клиничната болница (KB) Dubrava 10 медицинско оборудване (изделия) се инсталира и започва да функционира най-късно до 30 юни 2023 г. Инвестицията включва придобиването на оборудване като записващи устройства за канал SEEG 256, цифрово EMNG и устройство за визуализация на канал EP 12. Радиочестотно (RF) устройство за термокоагулация и адаптиране на подходящ пространствен капацитет.
328	B5.1. R1-I9	M	Проект за развитие на клиничния болничен център (KBC) в Загреб	Закупено оборудване за клиничния болничен център (KBC) в Загреб				ВЪПРОС 1	2026	Закупуване на ново медицинско и немедицинско оборудване за клиничния болничен център (KBC) в Загреб. .
329	B5.1. R2	M	Подобряване и хармонизиране на качеството на здравното обслужване чрез разработване на клинични електронни насоки	Клинични насоки, разработени и интегрирани в електронните насоки в хърватската здравна система от Министерството на здравеопазването (MIZ).				ВЪПРОС 3	2025	Министерството на здравеопазването (MIZ) разработва и интегрира в хърватската здравна система клинични насоки, както и електронни насоки за хармонизиране на качеството на здравното обслужване.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
331	B5.1. R2-I1	T	Подобряване на качеството на онкологичната радиотерапия		Номер	0	6	ВЪПРОС 4	2025	Шест болници са оборудвани с медицински изделия за профилактика, диагностика и лечение на рак. Инвестицията включва изграждането на осем бункера за линейни ускорители на позиционирането, 17 линейни ускорителя VMAT, четири линейни ускорителя SBRT, четири брахитерапия с HDR, девет симулатора на КТ, мрежово оборудване за лъчетерапия, дозиметрично оборудване, оборудване за фиксиране.
332	B5.1. R2-I2	T	Единна ИТ платформа за наблюдение на онкологични пациенти		Номер	0	1	ВЪПРОС 4	2025	Единната ИТ платформа дава възможност за събиране на здравни данни, планиране на организационни и структурни промени, идентифициране на рисковете. Всички онкологични институции в Хърватия се включват в националната онкологична мрежа.
333	B5.1. R3	M	Национален план за развитие на здравеопазването 2021—2027 г.	Приемане на Националния план за развитие на здравеопазването за периода 2021—2027 г.				ВЪПРОС 3	2021	В Националния план за развитие на здравеопазването за периода 2021—2027 г. като рамков акт за секторно планиране се определят конкретни цели, мерки, проекти и дейности, които да се изпълняват под егидата на Министерството на здравеопазването (МЗ) с основна цел подобряване на здравната система и здравните резултати. Националният план за развитие на здравеопазването е в съответствие с програмата за реформи на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										хърватското правителство и с насоките на Европейската комисия за политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. Националният план за развитие на здравеопазването определя средносрочните нужди от развитие чрез: — Определяне на нуждите от развитие за постигане на гъвкава, ефикасна и цялостно управлявана система на здравеопазване; — Посочване на мерки за успешно насърчаване на здравето и профилактика на заболяванията; — Въвеждане на координация на доставчиците на здравно обслужване и преобразуване на моделите на лечение и рехабилитация в активно управление на процеса на полагане на грижи на всички етапи и равнища; — Определяне на интеграцията на здравните услуги и социалните грижи и разработване на интегрирани модели за дългосрочни грижи; — Въвеждане на мерки за контрол и подобряване на качеството на здравеопазването и безопасността на пациентите; — Подобряване на разпоредбите за управление на персонала. Въвеждане на специфични цели, които косвено допринасят за постигането на стратегическата цел, определена в

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										националната стратегия за реформи (НСД) до 2030 г. Увеличаването на очакваната продължителност на живота в добро здраве се дължи на: Насърчаване на здравословен начин на живот и профилактика на заболяванията, които са водещ проблем за общественото здраве; — Подобряване на качеството на здравното обслужване чрез подобряване на ефективността, безопасността, достъпността и функционалната интеграция на всички равнища и части от здравното обслужване; Въвеждане на новия модел на грижи за ключови здравни предизвикателства като сърдечносъдовите, онкологичните и редките заболявания и диабета с цел удължаване на продължителността и подобряване на качеството на живот Превръщане на здравната система в желано място за заетост чрез стратегическо управление, като по този начин се гарантира оптимален брой и разпределение на служителите в здравната система; — Подобряване на модела на финансиране и управление на здравната система. За да се постигнат конкретните цели, се определят мерките и действията, които трябва да бъдат изпълнени. Показателите за резултатите за всяка от специфичните цели

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										и показателите за резултатите се определят за всяко от действията. Националният план за развитие на здравеопазването включва резултатите от картографирането на нуждите от здравни и социални грижи в областта на дългосрочните грижи. В самия документ се използва информация от други национални актове и програми (Национална стратегическа рамка за борба с рака до 2030 г., Национален план за развитие на клиничните болници, клиничните болници, клиниката и общите болници в Хърватия, Национален план за борба с рака, диабета, редките заболявания) и Препоръки (СДП) за Хърватия за 2019 г. и 2020 г.
399	B5.1. R3-I1	M	Създаване на централизирана система за финансиране, предназначена за специализирано медицинско обучение	Приемане на решението от правителството				ВЪПРОС 4	2023	Институционализирането на финансовата подкрепа за медицинските специализации се осъществява чрез създаването на централизирана система за финансиране, предназначена за специализирано медицинско обучение, насочена предимно към преодоляване на недостатъците в конкретни медицински специалности, включително, но не само, първичните здравни грижи и общественото здраве. Отпускането на финансови средства за тази цел се определя изключително за задоволяване на нуждите на мрежата на службите за обществено здраве.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Тази система се изгражда, за да се гарантира възстановяването на средства от непълни програми за специализирано медицинско обучение, като те се насочват към предварително определените цели на централизираната система за финансиране на специализирано медицинско обучение, със специален акцент върху преодоляването на недостига на медицински специалисти с недостиг.
334	B5.1. R3-I1	T	Специализирано обучение по медицина на основното ниво на здравни грижи		Номер	0	467	ВЪПРОС 1	2026	Сключват се договори за предоставяне на безвъзмездно финансиране за специализирано медицинско обучение, което обхваща най-малко 467 здравни работници, включително лекари, специализиращи в първично здравеопазване, спешна медицина и обществено здраве.
335	B5.1. R3-I2	T	Бакалавърска степен за специализирано обучение за медицински сестри по спешна медицина		Номер	0	375	ВЪПРОС 2	2026	Общо 375 бакалавърски степени на медицински сестри/медицински техници преминават едногодишно специализирано обучение по спешна медицина.
336	B5.1. R4	M	Изменение на Закона за здравеопазването и Закона за задължителното	Влизане в сила на законите за изменение и допълнение на Закона за здравеопазването и				ВЪПРОС 4	2022	Измененията на Закона за здравеопазването ще позволят новото решение за съвместно възлагане на обществени поръчки да бъде обвързващо и за лечебните заведения, чието участие досега е било доброволно, и

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			здравно осигуряване	Закона за задължителното здравно осигуряване						следователно ще увеличат броя на заинтересованите страни, обхванати от съвместното възлагане на обществени поръчки. — Единната служба за спешна медицина подобрява организацията на дейностите в областта на спешната медицина и изпълнява оперативни задачи на цялата територия на Република Хърватия чрез определени организационни звена; Реорганизацията на общественото здравеопазване допринася за повишаване на ефективността и укрепване на системата на общественото здравеопазване, със специален акцент върху профилактиката и ранната диагностика, по-добрата реакция при извънредни и специални обстоятелства (пандемии); Прехвърляне на Република Хърватия на правата за управление на болниците, които понастоящем се управляват от окръзите и град Загреб, с цел постигане на рационално и качествено използване на съществуващия капацитет, подобряване на наличността и качеството на здравното обслужване чрез реорганизиране на модела за управление на болниците. С измененията на Закона за задължителното здравно осигуряване се установяват ясни и прозрачни критерии за

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										определяне на програмата от мерки за здравно обслужване в рамките на задължителното здравно осигуряване, органите, които изготвят и приемат програма от мерки, както и обхвата на здравното обслужване, което да бъде покрито от задължителното здравно осигуряване, и спазването на друго законодателство. Законът има за цел: По-достъпни и навременни здравни грижи за осигурените лица, когато те се нуждаят от тях; Намаляване на списъците на чакащите за индивидуални медицински услуги, оптимизиране и във връзка с това по-добро разпределение на наличните здравни ресурси от задължителното здравно осигуряване — Осигуряване на финансиране с цел постигане на финансова стабилност, устойчивост и в тази връзка подобряване на положението на осигурените лица при упражняване на законоустановеното здравно осигуряване; — Да се добави разпоредба, която да облагодетелства възложителите на HZZO като доставчици на здравно обслужване от задължителното здравно осигуряване по отношение на плащането на задълженията на HZZO към тях в определените от закона срокове, за да се гарантира правото на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										здравно обслужване на осигурените лица.
337	B5.1. R4	T	Функционална интеграция на болниците		Номер	12	20	ВЪПРОС 4	2023	Завършва се функционалната интеграция на най-малко 8 болници, за да се рационализира болничната система чрез намаляване/преразпределение на дейностите и намаляване на острия стационарен капацитет, като се укрепват ежедневните болници като по-ефективни от гледна точка на разходите лечения.
338	B5.1. R4	T	Съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка за лечебни заведения		% (%)	0	85	ВЪПРОС 4	2023	Най-малко 85 % от категориите за закупуване, представляващи най-малко 80 % от общите разходи на управляваните от правителството болници, се възлагат чрез съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка. За постигане на целта, въз основа на изменение на решението за задължително съвместно провеждане на конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка за лечебни заведения, Министерството на здравеопазването (МЗ): да реши да проведе съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка; II) да сключва споразумения със заинтересовани страни в областта на съвместното възлагане на обществени поръчки; III) създава експертни групи за изготвяне на технически спецификации за съответните категории; и iv) прилагане на категориите обществени поръчки, посочени

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										в решението относно задължителното съвместно изпълнение на конкретна процедура за възлагане на обществени поръчки за лечебни заведения — след влизането в сила на техническите спецификации. Съвместните процедури за възлагане на обществени поръчки се провеждат в съответствие със Закона за обществените поръчки и сключването на рамкови споразумения/договори.
339	B5.1. R4-I1	T	Централно управление на парентералните препарати в 8 болници		% (%)	0	75	ВЪПРОС 2	2025	Най-малко 75 % от парентералните препарати в осем хърватски болници се извършват чрез централно приготвяне на лекарства.
340	B5.1. R4-I2	T	Система за единична терапия за твърди форми на лекарства в 40 хърватски болници		Номер	0	40	ВЪПРОС 4	2025	Инсталирана е система за единична терапия в 40 хърватски болници.
341	B5.1. R4-I3	T	Наблюдение на лекарствата в болничната система от аптеката до пациента		Номер	0	30	ВЪПРОС 2	2026	Най-малко 30 болници разполагат с функционално интегрирано ИТ решение за наблюдение на лекарствата в болничната система от аптеката до пациента.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
342	B5.1. R4-I4	T	Система за мониторинг на недостига на лекарствени продукти въз основа на технологията на блоковата верига		Номер	0	1	ВЪПРОС 2	2025	Разработва се софтуерно решение за наблюдение на недостига на лекарства в Хърватия и се разработва интегриран модел за предвиждане и предотвратяване на недостига на лекарства. Лекарствата се наблюдават чрез софтуерното решение на блоковата верига.
343	B5.1. R5-I5	T	Диагностични звена Център на клиничната болница (KBC) Merkur		Номер	0	4	ВЪПРОС 1	2023	За да се подобри качеството на услугата, да се увеличи броят на леченията на пациентите, да се ускори и увеличи наличността и качеството на здравното обслужване за всички категории пациенти, оборудването се инсталира за най-малко 4 диагностични звена в клиничния болничен център (KBC) Merkur. Инсталираното оборудване се състои от: — Апарати за трансгръдна и трансестогастрална ехокардиография; — Три монитора за целите на коронарните единици; Система за телеметрия на пациенти в открито отделение; — По-силно силово ултразвуково оборудване; — Ултразвук с ниска мощност; — Магнитен резонанс MR 3T; Скенер за мамография; — Многофрагментирана компютърна томография (MSCT); — Ултразвукови;

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										— Ултразвук с изпъкнала 3D/4D, вагинална 3D/4D, вагинална 2D и изпъкнала 2D сонда и принтер; — Ултразвуков цветен доплер от висок клас.
344	B5.1. R4-I5	T	Мониторинг на резултатите от лечението на пациенти с хронична извънболнична болест в обществени аптеки		Номер	0	1	ВЪПРОС 4	2025	Проектът включва наблюдение на пациентите и създаване на структурирани данни, които се предоставят чрез Централната здравна информационна система на Република Хърватия (CEZIH).
346	B5.1. R5	M	Подобряване и разширяване на телемедицинските услуги	Влизане в сила на национална рамка за телемедицина, разширяваща обхвата на телемедицинските услуги				ВЪПРОС 4	2022	С реформата се въвеждат разпоредби за създаването на функционална национална телемедицинска рамка за предаване на жизненоважни параметри на пациентите от Службата за спешна медицинска помощ (HMS) на Съвместната служба за спешна медицинска помощ (OHBP) и дистанционно наблюдение на извънболничната служба за спешна медицинска помощ (HMS). Проектът трябва да доведе до: I). Ситуационен анализ; II) национална рамка за установяване на дистанционно наблюдение от страна на Службата за спешна медицинска помощ (HMS) и iii) план за действие за въвеждане на надзор и рамка за мониторинг на изпълнението.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Като се имат предвид ограничените ресурси и продължителността на техническата помощ, елементът „телерентгенология“ е само въвеждащ компонент на равнището на картографиране на най-добрите практики.
347	B5.1. R5-I1	T	Инсталирани и функциониращи цифровизирани интегрирани операционни зали (Firule и Križine) и роботизирана система на обекта Firule		Номер	0	4	ВЪПРОС 2	2024	Проектът включва цифровизация и интегриране на 4 операционни зали във Фиуле и Крижин, както и роботизирана система на обекта във Фиуле. Цифровият преход, интеграцията и роботизираната хирургия променят пътя на лечение чрез подобряване на качеството на хирургичното лечение, подобряване на безопасността на пациентите, постигане на по-голяма прозрачност на лечението, по-добър контрол на разходите и здравните резултати, укрепване и консолидиране на основните ресурси на здравната информационна инфраструктура и модернизиране на здравните услуги без документи на хартиен носител.
348	B5.1. R5-I2	T	Телекардиологично обслужване		Номер	0	40	ВЪПРОС 1	2023	Целта на проекта TeleCordis е да се инсталира медицинското и компютърното оборудване, необходимо за функционирането на услугите за електрокардиограма (ЕКГ), отвор под налягане и 12 канална електрокардиограма (ЕКГ) в отдалечени и селски райони, които не са обхванати в достатъчна степен от тези

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										услуги, като например липсата на специалист по кардиология на тяхно разположение. Оборудването се закупува (пакет на център) и се поставя в най-малко 40 центъра за телемедицински достъп. Програмата се свързва със специализирани центрове за телемедицина и предоставя услуга за телемедицина.
349	B5.1. R5-I3	T	Услуги, свързани с трансфузионна телевизия		Номер	0	35	ВЪПРОС 4	2022	Проектът Teletransfusion подкрепя съществуващата инфраструктура за цифрови процеси на лечение, при които се използват данните на пациентите, получени от електронната медицинска рецепта и електронното досие, необходими за започване на лечение във вторично или третично здравно заведение. Проектът свързва болнични центрове за трансфузионна хематология на територията на Хърватия (най-малко 35 болнични центъра за трансфузионна хематология) и предоставя услугата 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Оборудването се закупува (пакет на център) и се поставя в центрове за телемедицински достъп, програмата се свързва със специализирани центрове за телемедицина и предоставя услуга за телетрансфузия.
350	B5.1. R5-I4	T	Център на клиничната болница		Номер	0	4	ВЪПРОС	2024	Най-малко 4 новооборудвани операционни зали с най-съвременна роботизирана

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			в операционните зали (KBC) Sestre milosrdnice, оборудван с роботизирана хирургия					1		технология, Трябва да са възможни следните функции: получаване на всички данни за пациента в реално време на екрана на монитора в операционната зала по време на операцията. Освен това трябва да е възможно всички материали за образна диагностика на пациента да са на разположение на екрана на монитора по време на операцията, което допринася за по-безопасни и по-ефективни процедури. Интегрирането също така позволява използването на други диагностични и терапевтични изделия в същата операционна зала, които също се интегрират в интегрираната система за операционни зали.

Ф.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция C5.1 R1-I1 — Въвеждане на мобилни аптеки в първичната медицинска помощ

Целта на тази инвестиция е да се доставят лекарства в райони, в които няма аптеки. Мярката се състои в закупуване на мобилни аптеки.

Инвестиция C5.1 R1-I2 — Мобилни амбулаторни отделения

Целта на тази мярка е да се създаде мобилна система за първична извънболнична помощ в селските, отдалечените и островните райони. Мярката се състои в създаването на подвижна клинична система.

Инвестиция C5.1 R1-I3 — Изграждане и оборудване на клинична изолация (3, 4 и 1/5 на сгради) Клиника по заразни болести „Dr. Fran Mihaljević“

Целта на тази мярка е да се постигне лечение на инфекциозни заболявания, като се използват съвременни и иновативни технологии, насочени към намаляване на времето за лечение, разходите и предоставянето на висококачествени грижи на пациентите. Тази мярка се състои в изграждане на сгради и подмяна на оборудване за клиника по инфекциозни заболявания д-р Fran Mihaljević.

Ф.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
320	B5.1. R1-I1	T	Достъп до фармацевтични грижи и лекарства		Номер	0	8	ВЪПРОС 2	2025	Осигуряват се най-малко шест мобилни аптеки за каравани и най-малко две аптеки за лодки.
321	B5.1. R1-I2	T	Предоставяне на мобилни амбулаторни първични здравни грижи		Номер	0	33	ВЪПРОС 4	2025	Създава се мобилна клинична система с 33 извънболнично превозно средство за първична медицинска помощ в окръзи, обхващащи селски, отдалечени и островни райони, въз основа на картографиране, насочено към 80 % покритие на селските, отдалечените и островните райони с мобилни услуги за първична извънболнична помощ. Освен това се създава модел на договаряне, за да се гарантира дългосрочната финансова устойчивост на услугата. Министерството на здравеопазването организира обучението за повишаване на капацитета на мобилните екипи за предоставяне на първична извънболнична медицинска помощ.
322	B5.1. R1-I3	T	Нова сграда в комплекса на клиниката по заразни болести д-р Fran Mihaljević		Номер	0	1	ВЪПРОС 1	2026	Проектът се състои в разрушаването на съществуващите сгради (3, 4 и 1/5) и изграждането на нова сграда като част от комплекса. Проектът включва подмяна на оборудването за клиника по заразни болести „д-р Fran Mihaljević.

X. ИНИЦИАТИВА 6.1: ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ

Настоящият сграден фонд на Хърватия е относително стар и процентът на енергийно саниране на сградите е бил само 0,7 % годишно през периода 2014—2020 г. На старите и неефективни сгради се дължат 40 % от потреблението на енергия и 36 % от емисиите на CO2, а цели 30 % от сградите попадат в категорията с най-лоши характеристики. Повечето от сградите с най-лоши характеристики не отговарят на минималните изисквания за защита от земетресения, противопожарна защита или защита на здравето и поради това изискват цялостно саниране. Освен това през март и декември 2020 г. две поредици от земетресения засегнаха Хърватия и причиниха големи материални щети в град Загреб, Загребска жупания, Крапинско-Загорска жупания, Сисашко-Мославска жупания и Карловачка жупания. Според бързата оценка на нуждите от щети (Правителство на Република Хърватия, 2020 г.) общите нужди от реконструкция и възстановяване в градовете Загреб, Загреб и Крапинско-Загорие от земетресението през март са оценени на около 17 469 000 000 EUR. Оценката на щетите от земетресението през декември все още е в процес на оценяване.

Тази инициатива в хърватския план за възстановяване и устойчивост се отнася до инвестиции и реформи, насочени към насърчаване на цялостното саниране на сгради, включително енергийно саниране, укрепване на структурата и саниране след земетресение. Санирането обхваща многофамилни жилищни и обществени сгради, включително здравни и образователни съоръжения, както и сгради със статут на движима културна ценност.

Инициативата включва реформи, които подкрепят процеса на саниране и декарбонизация на сградите, като същевременно се преодоляват пречките на строителния пазар и социалните въпроси: I) реформа, насочена към декарбонизация на сградите, ii) реформа, насочена към увеличаване на броя на работниците и експертите в областта на енергийната ефективност и възстановяването след земетресение, iii) реформа, насочена към намаляване на административната тежест за кандидатите в процеса на саниране, iv) реформа, насочена към повишаване на знанията за сеизмичните дейности, v) реформа, насочена към насърчаване и развитие на екологосъобразна инфраструктура и кръгово управление на сградите и пространствата, и vi) реформа, насочена към разработване на систематично енергийно управление и изпитване на нов модел на финансиране за енергийна ефективност.

Инвестициите и реформите допринасят за изпълнението на специфичните за държавата препоръки, отправени към Хърватия през последните две години, относно необходимостта „свързаната с инвестициите политика да се съсредоточи върху [...] енергийната ефективност [...] и екологичната инфраструктура (специфична за държавата препоръка 3, 2019 г.) и „инвестициите да се съсредоточат върху екологичния и [...] преход, по-специално върху екологичната инфраструктура [...] (специфична за държавата препоръка 3, 2020 г.).

X.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C6.1 R1 — Декарбонизация на сградите

Реформата ще допринесе за инициативата за вълна на саниране на съществуващите сгради и за преобразуването на съществуващия сграден фонд във високо енергийноефективен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г.

Реформата включва приемането на програми за саниране с цел повишаване на енергийната ефективност за периода 2021—2030 г. за многофамилни сгради, обществени сгради и специална категория сгради със статут на паметник на културата, както и приемането на програмата за намаляване на енергийната бедност в области от особено значение за държавата за периода 2021—2025 г. Тези програми насърчават задълбоченото саниране на

сградите, като същевременно обръщат специално внимание на осигуряването на здравословни вътрешни климатични условия, пожарна безопасност и справяне с рисковете, свързани с повишената сеизмична активност, както и на намаляването на енергийната бедност.

Реформата трябва да приключи до 31 март 2022 г.

Инвестиция C6.1 R1-I1 — Енергийно саниране на сгради

Целта на мярката е да се намали потреблението на енергия за отопление и да се увеличат икономиите на първична енергия в многофамилните жилищни сгради и сградите в публичния сектор. Тази мярка се състои в енергийно саниране на обществени и многофамилни сгради.

Инвестиция C6.1 R1-I3 — Енергийно саниране на сгради със статут на движима културна ценност

Целта на мярката е да се санират сгради със статут на културна ценност, за да се намали потреблението на енергия. Тази мярка се състои в саниране на две категории сгради: индивидуално защитени културни ценности и сгради, разположени в рамките на защитените културни и исторически обекти.

Реформа C6.1 R2 — Разработване на рамка за осигуряване на подходящи умения в контекста на „зелените“ работни места, необходими за възстановяването след земетресението

Целта на мярката е да се преодолее недостигът на квалифицирана работна сила в строителството чрез осигуряване на образователни програми. Тази мярка се състои в публикуване на Националния план за развитие на „зелени“ умения, осигуряване на програми за образование за възрастни в областта на енергийното саниране и нов модул за магистърска програма в областта на санирането и енергийната ефективност.

Реформа C6.1 R3 — Повишаване на ефективността, намаляване на административната тежест и цифровизация на процеса на саниране

Целта на мярката е да се предоставят услуги на гражданите за намаляване на административната тежест в процеса на енергийно саниране и саниране след земетресение. Тази мярка се състои в разработване на услуги за обслужване на едно гише и укрепване на професионалния капацитет на държавните служители.

Реформа C6.1 R4 — Модернизиране и интегриране на сеизмични данни за процеса на саниране и планиране на бъдещото изграждане и мониторинг на публичната инфраструктура

Целта на мярката е да се подобри устойчивостта на риска в пространственото планиране и строителния сектор чрез подобряване на събирането и обработването на сеизмични данни. Тази мярка се състои в укрепване на капацитета, необходим за събиране и прилагане на сеизмични данни за пространствено планиране и по-безопасни строителни практики.

Инвестиция C6.1 R4-I1 — Развитие на мрежа за сеизмологични данни

Целта на мярката е да се укрепи капацитетът за сеизмичен мониторинг и анализ. Тази мярка се състои в придобиване на сеизмично оборудване и обучение на експерти, работещи с оборудването и обработващи данните.

Реформа C6.1 R5 — Въвеждане на нов модел на стратегии за екологосъобразно градско обновяване и изпълнение на пилотен проект за развитие на екологосъобразна инфраструктура и кръгово управление на сгради и пространство

Целта на мярката е да се създаде рамка за екологосъобразно градско обновяване, която да насърчава устойчивото развитие. Тази мярка се състои в приемането на програми за кръгово управление на пространството и сградите и за градска зелена инфраструктура, приемането на стратегии за екологосъобразно градско обновяване и изпълнението на пилотен проект.

Реформа C6.1 R6 — Пилотен проект за установяване и прилагане на систематично управление на енергетиката и разработване на нов модел на финансиране

Целта на мярката е да се разработи и изпита модел за наблюдение на потреблението на енергия в многофамилни сгради. Тази мярка се състои в изпълнението на пилотен проект за въвеждане на автоматично събиране на данни за наблюдение на потреблението на енергия и вода в многофамилни жилищни сгради.

X.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
351	B6.1. R1	M	Приемане на национални програми за енергийно саниране за i) многофамилни сгради, ii) за сгради, които имат статут на паметник на културата (и двете за периода 2021—30 г.), и за iii) намаляване на енергийната бедност в области от специален държавен интерес (за периода 2021—25 г.)	Публикуване на официалния уебсайт на Министерството на физическото планиране, строителството и държавните активи				ВЪПРОС 4	2021	Публикуване на програмите за насърчаване на задълбоченото саниране на сгради, високоефективни алтернативни системи, в които се обръща специално внимание на осигуряването на здравословни вътрешни климатични условия, пожарна безопасност и рискове, свързани с повишена сеизмична активност. Въвежда се специална категория енергийно саниране на сгради със статут на културен актив, която все още не е включена в програмите за енергийно саниране за съфинансиране от ЕС в Хърватия. Публикуване на програмата за намаляване на енергийната бедност в области от особено значение за държавата за периода 2021—2025 г., която обхваща цялостното саниране на сгради в подпомагани и специални области на държавното управление за полагане на грижи, изграждането на капацитет за облекчаване на енергийната бедност, намаляване на крайното потребление на енергия и съответно намаляване на емисиите на CO2 от енергийно бедни или уязвими

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										домакинства.
352	B6.1. R1	M	Приемане на Програмата за енергийно саниране на сгради от обществения сектор за периода 2021—2030 г.	Публикуване на официалния уебсайт на Министерството на физическото планиране, строителството и държавните активи				ВЪПРОС 1	2022	Публикуване на програмата за енергийно саниране на сградите в публичния сектор за периода 2021—2030 г., която включва цялостно саниране на сградите в публичния сектор, включително мерки за енергийна и ресурсна ефективност, като същевременно се намаляват нуждите от топлинна енергия и потреблението на енергия в обществените сгради и се увеличава използването на ВЕИ и произтичащото от това намаляване на емисиите на CO2.
353	B6.1. R1-I1	T	Подписани договори за енергийно саниране на обществени и многофамилни сгради		ЕВРО	0	66 361 404	ВЪПРОС 4	2022	Подписани договори на стойност 66 361 404 EUR за енергийно саниране на сгради. Във всички договори да се посочва съответното изискване за енергийна ефективност за минимално намаляване на потреблението на енергия за отопление с най-малко 50 % в сравнение с годишното потребление на енергия за отопление преди санирането за всяка сграда (очаква се за сграда със статут на културна ценност), което трябва да доведе до увеличение с 30 % на икономиите на първична енергия в сравнение със състоянието преди санирането и при спазване на принципа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										за ненанасяне на значителни вреди, както е посочено в член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции.
354	B6.1. R1-I1	T	Енергийно саниране на многофамилни жилищни сгради		Брой (m²)	0	241 850	ВЪПРОС 2	2026	Енергийно саниране на най-малко 241 850 m² многофамилни сгради, с което се постига минимално изискване за намаляване на потреблението на енергия за отопление с най-малко 50 % в сравнение с годишното потребление на енергия за отопление преди санирането за всяка сграда (с изключение на сградите със статут на културна ценност), което води до увеличение с 30 % на икономиите на първична енергия на равнището на целта в сравнение със състоянието преди санирането и е в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди. Разходите за инсталиране на газови кондензационни котли, които да заменят съществуващите газови, въглищни и нефтени котли, представляват най-много 20 % от разходите за ремонт.
355	B6.1. R1-I1	T	Енергийно саниране на обществени сгради		Номер (m²)	0	372 219	ВЪПРОС 2	2026	Енергийно саниране на най-малко 372 219 m² обществени сгради, с което се постига минимално изискване за намаляване на потреблението на енергия

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										за отопление с най-малко 50 % в сравнение с годишното потребление на енергия за отопление преди санирането за всяка сграда (с изключение на сградите със статут на културна ценност), което води до увеличение с 30 % на икономиите на първична енергия на равнището на целта в сравнение със състоянието преди санирането и е в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди. Разходите за инсталиране на газови кондензационни котли, които да заменят съществуващите газови, въглищни и нефтени котли, представляват най-много 20 % от разходите за ремонт.
358	B6.1. R1-I3	T	Енергийно саниране на сгради със статут на паметник на културата		Брой (m²)	0	31 000	ВЪПРОС 2	2026	Енергийно саниране на най-малко 31 000 m² сгради със статут на паметник на културата, като се постига увеличение от 30 % на икономиите на първична енергия на равнището на целта, с минимално изискване от 20 % за всяка сграда, в сравнение със състоянието преди санирането. Санирането на тези сгради се финансира в размер на 100 % и е в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										вреди. Разходите за инсталиране на газови кондензационни котли, които да заменят съществуващите газови, въглищни и нефтени котли, представляват най-много 20 % от разходите за ремонт.
359	B6.1. R2	M	Публикуване на Националния план за развитие на уменията в контекста на „зелените“ работни места, свързани с енергийната ефективност и възстановяването след земетресението	Публикуване на официалния уебсайт на Министерството на физическото планиране, строителството и държавните активи				ВЪПРОС 4	2022	Публикуването на националния план за развитие на уменията, който ще подобри уменията на зелените работни места в контекста на енергийното саниране, санирането след земетресение, зелената инфраструктура, прилагането на природосъобразни решения и кръговото управление на пространството и сградите въз основа на преглед на съществуващите програми и подготовка и адаптиране на образователните програми, определени с реформата.
360	B6.1. R2	M	Сертифициране на обучението	Списък на издадените удостоверения, предоставени от учебното заведение				ВЪПРОС 2	2026	Образователната (ите) институция (и) предоставя (т) доказателство за завършване на образователни програми за възрастни след земетресение и/или енергийно саниране от 500 участници.
401	B6.1. R2	M	Предлага се записване в новия модул на	Публикувана е покана за подаване на заявления за прием в новия модул на				ВЪПРОС 2	2026	Публикува се покана за подаване на заявления за приемане в новия модул на магистърската програма, обхващащ теми,

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			магистърската програма	магистърската програма						свързани със санирането и енергийната ефективност.
362	B6.1. R3	M	Създаване и функциониране на физическа служба за обслужване на едно гише за енергийно саниране и сеизмично укрепване	Функциониращо обслужване на едно гише				ВЪПРОС 4	2021	Физическото бюро за обслужване на едно гише се разработва и започва да функционира в засегнатия от земетресението район, за да се намали административната тежест за гражданите. Инвестицията включва адаптиране и модернизиране на физическата инфраструктура на място, където се създава обслужване на едно гише, инвестиции в услуги за разработване и поддръжка на онлайн системи, инвестиции във функционалността на онлайн системата, обучение на персонала, обучение на участващите публични органи и дейности за популяризиране.
363	B6.1. R3	M	Създаване и функциониране на онлайн обслужване на едно гише за енергийно саниране и сеизмично укрепване	Функциониращо онлайн обслужване на едно гише				ВЪПРОС 4	2022	Въвеждане в експлоатация на онлайн система за обслужване на едно гише, обединяваща цялата необходима информация за енергийно саниране и възстановяване след земетресение. Обслужването на едно гише се осъществява на два етапа: и) услуги за спешна помощ, необходими за спешното структурно обновяване и необходимото възстановяване на щетите, за да се

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										гарантира равнище на безопасност за гражданите и съоръженията; II) интегриране на всички други услуги и информация, необходими за всеобхватно и енергийно саниране, с услугите и информацията, включени в концепцията „да изграждаме отново, но по-добре“.
364	B6.1. R3	T	Завършено обучение за държавни служители за предоставяне на услуги на едно гише		Номер	0	80	ВЪПРОС 2	2026	Най-малко 80 държавни служители са обучени да предоставят услуги, съчетаващи енергийна ефективност и възстановяване след земетресение.
365	B6.1. R4	M	Интегриране на сеизмични данни	Сеизмични данни, интегрирани в експертни бази за пространствени планове на единици на местното управление				ВЪПРОС 2	2025	Сеизмичните данни се интегрират в системата за пространствено планиране и се прилагат за 10 пилотни бази данни за пространствени планове на местното управление.
366	B6.1. R4-I1	T	Единици сеизмично оборудване, предмет на обществена поръчка		Номер	0	300	ВЪПРОС 4	2022	Инвестицията укрепва организационния и инфраструктурния капацитет на сеизмологичното проучване на Република Хърватия чрез закупуване на най-малко 300 единици оборудване, за да се повиши качеството на събирането, обработката и прилагането на сеизмичните данни, необходими за

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										процеса на саниране на сградите, планирането на разработването на нови съоръжения и наблюдението на публичната инфраструктура, както и укрепването на устойчивостта на Хърватия на земетресения и свързаните с тях рискове.
367	B6.1. R4-I1	M	Обучение на служителите на Seismological Survey	Проведено обучение				ВЪПРОС 2	2026	Предоставя се обучение за работа с оборудването и обработка на данни за служителите на сеизмологичното изследване на Република Хърватия.
368	B6.1. R5	M	Приемане на програмата за развитие на кръговото управление на пространството и сградите за периода 2021—2030 г. и на програмата за развитие на градската екологосъобразна инфраструктура за периода 2021—2030 г.	Публикуване на официалния уебсайт на Министерството на физическото планиране, строителството и държавните активи				ВЪПРОС 4	2021	Програмата за развитие на кръговото управление на пространството и сградите за периода 2021—2030 г., която ще бъде приета от правителството, определя цели и мерки за кръгово управление на пространството и сградите, които, наред с другото, насърчават мерките за кръговост при планирането на нови сгради, повторното използване на изоставени сгради и удължаването на дълготрайността на съществуващите пространства и сгради, повишаването на енергийната и ресурсната ефективност на сградите и използването на възобновяеми енергийни източници, повторното използване на строителни продукти и

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										материали с цел ефективно използване на пространствените ресурси и намаляване на генерирането на строителни отпадъци в съответствие с актуализирания план за управление на отпадъците, като основа за разработването на стратегии за екологосъобразно обновяване на градовете; В Програмата за развитие на градската екологосъобразна инфраструктура за периода 2021—2030 г., която предстои да бъде приета от правителството, се определят целите и мерките, които допринасят за смекчаване на изменението на климата и намаляване на въздействието на топлинните острови, намаляване на емисиите на парникови газове, подобряване на качеството на живот и жилищно настаняване в градовете, подобряване на човешкото здраве, подобряване на качеството на градските райони чрез преобразуване на недостатъчно използвани и изоставени земи, насърчаване на зелените инвестиции, подкрепа за възстановяването и опазването на видовете и местообитанията съгласно директивите за видовете и

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										местообитанията в съответствие със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. и създаването на нови работни места и постигането на икономии на енергия, които ще бъдат основата за разработването на стратегии за екологосъобразно обновяване на градовете.
369	B6.1. R5	T	Приемане на стратегии за екологосъобразно обновяване на градската среда		Номер	0	10	ВЪПРОС 4	2023	Приемане на най-малко 10 стратегии за екологосъобразно градско обновяване, за да се осигури основата за развитието на устойчиво пространство, с акцент върху развитието на екологосъобразна градска инфраструктура и интегрирането на природосъобразни решения, интегриране на модели за кръгово управление на пространството и сградите, укрепване на устойчивостта срещу рискове и изменението на климата и подкрепа за цялостното устойчиво развитие.
370	B6.1. R5	T	Приключване на пилотен проект, определен чрез стратегии за екологосъобразно обновяване на градската среда		Номер	0	1	ВЪПРОС 2	2026	Ще бъде финализиран поне един пилотен проект, определен чрез стратегии за екологосъобразно обновяване на градската среда.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
371	B6.1. R6	M	Успешно завършен пилотен проект за систематично енергийно управление с цел изпитване на нов модел за финансиране на санирането за енергийна ефективност	Публикуване на приключен пилотен проект на официалния уебсайт на Министерството на териториалното планиране, строителството и държавните активи				ВЪПРОС 4	2023	След публична покана Министерството на физическото планиране, строителството и държавните активи в сътрудничество с Хърватската правителствена агенция за недвижими имоти изпълнява пилотен проект, обхващащ всички сектори на потребление на енергия и вода в пилотната единица на местното управление, като въвежда автоматично събиране на данни за потреблението на енергия и вода в многофамилни жилищни сгради в избрания пилотен район. Целта на пилотния проект е да се постигнат икономии на енергия и вода чрез създаване и прилагане на систематично енергийно управление и да се даде възможност за изпитване на възможностите за прилагане на новия модел на финансиране за енергийно саниране на многофамилни сгради, включително анализ на разходите и ползите за неговото прилагане на национално равнище. Въз основа на пилотния проект се разработват насоки за прилагането на национално равнище на модела за управление на потреблението на енергия

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										за многофамилни жилищни сгради.

X.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа C6.1 R7 — Кръгово използване на строителни отпадъци от сгради със статут на движима културна ценност: пилотен проект за проучване на възможностите за обмен и търговия

Целта на мярката е да се проучат възможностите за кръгово използване на строителни отпадъци от сгради със статут на движима културна ценност. Тази мярка се състои в изпълнението на пилотни проекти и приемането на национални насоки относно кръговото използване на строителни отпадъци от сгради със статут на движима културна ценност.

Инвестиция C6.1 R1 — I4 Енергийно саниране на сгради със статут на движима културна ценност

Целта на тази мярка е да се повиши амбицията на съществуващата мярка C6.1 R1-I3 Енергийно саниране на сгради със статут на културна стока. Насоките за енергийно саниране на сгради със статут на паметници на културата се изготвят и публикуват на официалния уебсайт на Министерството на културата и медиите. В насоките се предоставят препоръки относно мерките за енергийно саниране, техническите решения и съвременните материали и се изясняват процедурите за изготвяне на документацията и получаване на необходимите разрешения.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2023 г.

X.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
402	B6.1. R7	M	Подписани споразумения за изпълнение на пилотни проекти	Подписани споразумения за изпълнението на пилотни проекти				ВЪПРОС 3	2024	Споразуменията за изпълнение на пилотни проекти се подписват с органите на местното самоуправление.
403	B6.1. R7	T	Приключени пилотни проекти	Приключване на пилотни проекти с оборудвани и функциониращи инфраструктурни обекти.	Номер	0	2	ВЪПРОС 1	2026	Пилотните проекти ще бъдат завършени в две избрани единици на местното управление с ударение върху повторното използване на строителни отпадъци от сгради, които са част от културното наследство. Оборудват се и се пускат в експлоатация две съоръжения за управление на строителни отпадъци. Проектите се изпълняват в съответствие с принципите за ненанасяне на значителни вреди. В случай на придобиване на превозни средства подкрепа се предоставя изключително за превозни средства с нулеви емисии и/или хибридни електрически превозни средства с възможност за включване към електрическата мрежа с емисии под 50 g CO2/km или превозни средства със специално предназначение въз основа на най-добрите налични технологии в съответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки. За двете единици на местното управление се изготвя опис на избраните сгради със статут на паметници на културата.
404	B6.1. R7	M	Национални насоки относно кръговото използване на строителни отпадъци от сгради със статут на движима културна	Публикувани са национални насоки относно кръговото използване на строителните отпадъци от сградите със статут				ВЪПРОС 1	2026	Публикуват се насоки за кръгово използване на строителни отпадъци от сгради със статут на движима културна ценност. Създава се цифрова платформа за опис на сградите със статут на движима културна ценност.

			ценност	на движима културна ценност						
405	B6.1. R1 — I4	M	Насоки за енергийно саниране на сгради със статут на движима културна ценност	Публикуване на официалния уебсайт на Министерството на културата и медиите				ВЪПРОС 4	2023	Насоките за енергийно саниране на сгради със статут на паметници на културата се изготвят и публикуват на официалния уебсайт на Министерството на културата и медиите. В насоките се предоставят препоръки относно мерките за енергийно саниране, техническите решения и съвременните материали и се изясняват процедурите за изготвяне на документацията и получаване на необходимите разрешения.

Ц. КОМПОНЕНТ 7.1: Енергетика И УСТОЙЧИВО ТРАНСПОРТ (КОМПОНЕНТ НА REPOWEREU)

Основната цел на този компонент е да се намали зависимостта от изкопаеми горива, по-специално от Русия, и да се ускори екологичният преход в цялата икономика. Планира се това да бъде постигнато с мерки, свързани с енергийните мрежи, инфраструктурата за втечнен природен газ и газ, навлизането на възобновяеми енергийни източници, транспорта с нулеви емисии и водорода от възобновяеми източници. Посочените мерки имат за цел да спомогнат за подобряване на сигурността на доставките и диверсификацията на доставките на газ в Съюза, да намалят зависимостта от изкопаеми горива чрез увеличаване на производството и навлизането на възобновяеми енергийни източници, като например устойчив биометан, водород от възобновяеми източници и геотермална енергия, да увеличат дела и да ускорят внедряването на енергия от възобновяеми източници, да допринесат за повишаване на енергийната сигурност и за преодоляване на затрудненията при разпределението на електроенергия, както и да подкрепят транспорта с нулеви емисии.

Осем от деветте мерки по този компонент имат трансгранично или многонационално измерение. Най-големите инвестиции с трансгранично или многонационално измерение се отнасят до увеличаване на капацитета на терминала за ВПГ на остров Krk и укрепване на газовата инфраструктура, както и до укрепване на капацитета за пренос и разпределение на електроенергийната мрежа. Други значими инвестиции с трансгранично или многонационално измерение са свързани с увеличеното навлизане на възобновяеми енергийни източници, като например водород от възобновяеми източници, устойчив биометан и геотермална енергия, както и инвестициите в превозни средства, задвижвани с алтернативни горива, за обществения градски и крайградски редовен транспорт и разработването на инфраструктури за алтернативни горива в автомобилния транспорт.

Инвестициите и реформите допринасят за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Хърватия, относно необходимостта от модернизиране на електропреносните и разпределителните мрежи (СДП 2022.3.3 и 2023.3.4), от увеличаване на внедряването и навлизането на възобновяеми енергийни източници (СДП 2019.3.3, 2020.3.8, 2022.3.2, 2023.3.1 и 3.2), от диверсифициране на вноса на изкопаеми горива (СДП 2022.3.1), от намаляване на зависимостта от изкопаеми горива в транспорта и от насърчаване на транспорта с нулеви емисии (СДП 2019.3.3, 2020.3.7, 2022.3.5, 2023.3.1 и 3.6).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (C (2023) 6454 final), докато принципът за ненанасяне на значителни вреди не се прилага за инвестиция C7.1 I3 — Увеличаване на капацитета на терминала за ВПГ на остров Krk и укрепване на газовата инфраструктура, в съответствие с член 21в, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2021/241.

Ц.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C7.1 R1 — Разширена мярка: Декарбонизация на енергийния сектор

Целта на тази мярка е да се разшири обхватът на реформа C1.2 R1: Декарбонизация на енергийния сектор по компонент 1.2 (Енергиен преход за устойчива икономика).
Мярката се състои от система „n ew“за собствено потребление за съоръжения за производство на енергия, които се снабдяват самостоятелно.

Инвестиция C7.1 R1-I1 — Използване на водород и нови технологии (инвестиция C1.2.R1-I3, прехвърлена от вече приетото решение за изпълнение на Съвета)

Целта на тази инвестиция е да се увеличи използването на водород в Хърватия.

Инвестицията се състои във финансиране на проект за водород от възобновяеми източници и проучвания относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки обекти.

Инвестиция C7.1 R1-I2 — Създаване на икономика, основана на водорода

Целта на инвестицията е да се увеличи навлизането на производството и използването на водород от възобновяеми източници.
Инвестицията се състои в определянето на Хърватската агенция по въглеводородите като координиращ орган за водорода в Хърватия и приемането на проучването на хърватската агенция по въглеводородите относно Плана за разработване и изпълнение на хърватската стратегия за водорода до 2050 г.

Инвестиция C7.1 R1-I3 — Засилване на използването на възобновяеми енергийни източници в транспорта и отоплението

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяеми енергийни източници.

Инвестициите се състоят от извършени геотермални сондажни работи и приемане на плана за развитие на геотермалния потенциал.

Инвестиция C7.1 I4 — Обществени поръчки за превозни средства, задвижвани с алтернативно гориво, за обществен градски и крайградски редовен транспорт

Целта на инвестицията е да се модернизира редовният обществен градски и крайградски транспорт на пътници и да се увеличи използването на превозни средства с нулеви емисии.

Инвестицията се състои в възлагане на обществени поръчки за автобуси, задвижвани с алтернативно гориво (електрически и/или водородни).

Инвестиция C7.1 I1 — Разширена мярка: Възлагане на обществени поръчки за превозни средства, задвижвани с алтернативно гориво, за обществен градски и крайградски редовен транспорт

Целта на тази мярка е да се увеличи инвестиция C7.1 I4: Възлагане на обществени поръчки за превозни средства, задвижвани с алтернативно гориво, за обществен градски и крайградски редовен транспорт по компонент 7.1 (Енергия и транспорт с възможност за промяна (компонент REPowerEU).

Инвестицията се състои в възлагане на обществени поръчки за автобуси, задвижвани с алтернативно гориво (електрически и/или водородни), и водородна енергийна единица за задвижване на електрически локомотиви.

Ц.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
406	B7.1. R1	M	Влизане в сила на законодателството за създаване на новата система за собствено потребление	Разпоредба в правен акт за създаване на новата система за собствено потребление, указваща влизането ѝ в сила				ВЪПРОС 1	2025	Новата система за собствено потребление за съоръженията за производство на енергия при собствени доставки се създава и се прилага от 1 януари 2026 г. Новата система за собствено потребление гарантира равно третиране на всички клиенти по отношение на достъпа до разпределителната мрежа и мрежовите такси. Новата система трябва да препроектира начина на изчисляване на възнаграждението за подадената в мрежата електроенергия собствено производство; всички такси и налози, включително мрежовите тарифи, трябва да отразяват разходите, да са пропорционални и недискриминационни. Същевременно новата система създава стимули за потребителите да станат потребители на собствена електроенергия, както и за потребление на собствена електроенергия. Не се налагат такси и налози върху електроенергията собствено производство, която остава в помещенията на потребителя на собствена електроенергия.
51	B7.1. R1-I1	M	Финансиране на проект за водород от възобновяеми източници	Отпускане на безвъзмездни средства за проект за водород от възобновяеми				ВЪПРОС 4	2025	Безвъзмездни средства в размер на 15 милиона евро, отпуснати за финансиране на интегриран проект за водород от възобновяеми източници, който

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
				източници, доставка на електролизьора, инсталиране на план за фотоволтаична енергия и подписан договор за инсталиране на електролизьор						включва доставка на място на електролизьор с капацитет от най-малко 10 MW водород от възобновяеми източници, инсталиране на фотоволтаична електроцентрала и подписан договор за инсталиране на електролизьор. Проектът трябва да отговаря на условията съгласно Директива (ЕС) 2018/2001 за енергията от възобновяеми източници и съответните делегирани актове (ЕС) 2023/1185 и (ЕС) 2023/1184.
52	B7.1. R1-I1	M	Обявена е публична тръжна процедура за допълнителен капацитет за водород	Обявена е публична тръжна процедура за допълнителен капацитет за водород				ВЪПРОС 2	2026	Публичен търг, обявен за изграждане на инсталация, която ще инсталира капацитет от 20 MW за производство на електроенергия от водород от възобновяеми източници чрез електролиза.
54	B7.1. R1-I1	M	Проучвания относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации	Публикуване на техническите резюмета на проучванията относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации				ВЪПРОС 2	2026	Публикуване на набор от технически обобщения на проучванията, в които се разглежда потенциалът за подземно съхранение на CO2 в геоложки формации в Хърватия (на сушата и в морето). Проучванията включват картографиране на геоложките структури, приемливи за трайно погребване на въглероден диоксид, и интегрирано проучване за осъществимост относно трайното погребване на въглероден диоксид на площадката в Бочковац.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
407	B7.1. R1-I2	M	Координиращ орган за водород	Разпоредба в правен акт, указваща влизането му в сила				ВЪПРОС 1	2024	Влиза в сила правен акт, с който Хърватската агенция за въглеводороди се определя за координиращ орган за водорода в Хърватия.
408	B7.1. R1-I2	M	Проучване на плана за разработване и изпълнение на хърватската стратегия за водорода до 2050 г.	Проучване на Плана за развитие и изпълнение на хърватската стратегия за водорода до 2050 г., приет от Хърватската агенция по въглеводородите				ВЪПРОС 1	2025	В проучването на Плана за разработване и изпълнение на хърватската стратегия за водорода до 2050 г. се анализира най-подходящото използване на водород за декарбонизацията на хърватската икономика, като се поставя акцент върху използването на водород за декарбонизацията на сектори, които са трудни за електрифициране, като например промишлеността (високотемпературни процеси), тежкотоварните превозни средства, морския и железопътния транспорт, преди да се разгледат други сектори.
412	B7.1. R1-I3	M	План за развитие на геотермалния потенциал	Приемане и публикуване на плана за геотермално потенциално развитие от Министерството на икономиката и устойчивото развитие				ВЪПРОС 1	2024	Планът за развитие на потенциала за геотермална енергия се приема и публикува. В плана се определят зоните в Република Хърватия, в които се планира да бъде проучен, развит и експлоатиран геотермален потенциал.
413	B7.1. R1-I3	T	Извършени геотермални сондажни работи		Номер	0	2	ВЪПРОС 2	2026	Извършва се сондиране на два проучвателни геотермални кладенеца на избрано място.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Сондажът не включва проучване или добив на нефт или газ. Не трябва да има оборудване, закупено или използвано за такива цели. Гарантира се, че изпусканията на метан са сведени до минимум и остават доста под прага от 20,000 тона еквивалент на CO2 годишно. Гарантира се също така, че геотермалното сондиране няма вредно въздействие върху недостига на вода и качеството на водата. Тази мярка не подкрепя районните отоплителни системи, използващи изкопаеми енергийни източници, нито инвестициите в инсталации, попадащи в обхвата на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ).
116	B1.4. R4-I1	M	70 автобуси, задвижвани с алтернативно гориво (електрически и/или водородни)	70 автобуса, задвижвани с алтернативно гориво (електрически и/или водородни), временно приети от техническа гледна точка		0		ВЪПРОС 2	2026	Представя се доказателство за временно техническо приемане след построяването им за 70 нови автобуса с алтернативно задвижване (с електрическо и/или водородно задвижване).
414	B7.1. I1	M	103 автобуси, задвижвани с алтернативно гориво (електрически и/или водородни)	103 автобуса, задвижвани с алтернативно гориво (електрически и/или водородни), временно приети от техническа				ВЪПРОС 2	2026	Представя се доказателство за временно техническо приемане след построяването им за 103 нови автобуса с алтернативно задвижване (с електрическо и/или водородно задвижване).

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
				гледна точка						
415	B7.1. I1	T	Една единица водородна енергия за задвижване на електрически локомотиви, разположени в отделен вагон (HERMES)		Номер	0	1	ВЪПРОС 2	2026	Монтира се една водородна единица за захранване на електрически локомотиви, разположени в отделен вагон (HERMES).

Ц.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция C7.1 R1-I4 — Засилване на използването на възобновяеми енергийни източници в транспорта и отоплението

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяеми енергийни източници.

Инвестицията се състои в изграждането на инфраструктура за зареждане на електрически автобуси.

Инвестиция C7.1 R1-I5 — Използване на биогорива в транспорта (инвестиция C1.2.R1-I4, прехвърлена от вече приетото решение за изпълнение на Съвета)

Целта на тази инвестиция е да се увеличи делът на възобновяемите енергийни източници в транспорта.

Инвестицията се състои в приемането на план за производство и използване на биогорива в транспорта.

Инвестиция C7.1 R1-I6 — Укрепване на преносния капацитет на електроенергийната мрежа

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи електрификацията и декарбонизацията на енергийния сектор.

Инвестицията се състои в подмяна на стари електрически трансформатори и реконструкция на електрически подстанции.

Инвестиция C7.1 I3 — Увеличаване на капацитета на терминала за ВПГ на остров Krk и укрепване на газовата инфраструктура

Целта на инвестицията е да се увеличи диверсификацията на доставките на газ за Съюза и да се повиши сигурността на доставките на газ за съседните на Хърватия държави членки.

Инвестицията се състои в разширяване на капацитета на терминала за ВПГ на остров Krk, разширяване на газопровода Zlobin — Bosiljevo, на газопровода Bosiljevo — Sisak — Kozarac, както и на участъка Lučko — Zabok от междусистемната връзка Хърватия — Словения.

Ц.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
418	B7.1. R1-I4	M	Инфраструктура за зареждане на електрически автобуси	Изградена инфраструктура за зареждане на електрически автобуси				ВЪПРОС 2	2026	Представя се доказателство за изграждането на най-малко 150 зарядни точки за електрически автобуси.
55	B7.1. R1-I5	M	Приет план за производство и използване на биогорива в транспорта	Влизане в сила на плана и програмата за производство и използване на биогорива в транспорта				ВЪПРОС 4	2023	Планът за производство и използване на биогорива в транспорта влиза в сила. В плана се определя политика за насърчаване на производството и използването на биогорива от ново поколение в транспорта в Република Хърватия. Планът включва текущ преглед и оценка на състоянието на пазара на биогорива, нови бизнес модели, заинтересовани страни, мерки за насърчаване на увеличеното производство и използване на биогорива от ново поколение в транспорта.
419	B7.1. R1-I6	T	Подмяна на електрически трансформатори		Номер	0	8	ВЪПРОС 2	2026	Подменят се най-малко осем стари електрически трансформатора в преносната система.
420	B7.1. R1-I6	T	Реконструкция на подстанции		Номер	0	2	ВЪПРОС 2	2026	Реконструират се най-малко две подстанции за напрежение 110 kV.
421	B7.1. I3	M	Договор за оборудване за разширяване на терминала за ВПГ на остров Krk	Подписан договор за оборудване				ВЪПРОС 4	2023	Ще бъде подписан договор за оборудване за разширяване на терминала за ВПГ Krk с цел разширяване на капацитета до 700 000 m³ на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										час (m³/h).
422	C7.1 I3	T	Разширяване на терминала за ВПГ на остров Krk в експлоатация		m³ на час	450 000	700 000	ВЪПРОС 3	2025	Разширяването на терминала за ВПГ на остров Krk ще започне да функционира с увеличен капацитет за газификация от 700 000 m³/h. Капацитетът на терминала за ВПГ на остров Krk ще се увеличи от сегашните 450 000 m³/h на 700 000 m³/h.
423	C7.1 I3	M	Договор за строителни работи за разширяване на газопровода Zlobin — Bosiljevo	Подписан договор за строителни работи				ВЪПРОС 3	2023	Ще бъде подписан договор за строителни работи за разширяване на газопровода Zlobin — Bosiljevo.
424	C7.1 I3	T	Изграждане на разширения газопровод Zlobin — Bosiljevo		километър	0	58	ВЪПРОС 2	2025	Изграждане на разширения газопровод Zlobin — Bosiljevo с дължина 58 км.
425	C7.1 I3	M	Търг за доставка на тръби за разширяване на газопровода Босильево — Сисак — Козарак	Обявена тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка за тръби				ВЪПРОС 1	2024	Ще бъде обявен търг за доставка на тръби за разширяване на газопровода Босильево — Сисак — Козарак.
426	C7.1 I3	T	Изграждане на газопровода Bosiljevo — Sisak — Kozarac		километър	0	122	ВЪПРОС 2	2026	Изгражда се газопровод Босильево — Сисак — Козарак с дължина 122 km, с което капацитетът за пренос на газ към Унгария се увеличава до 400 000 sm3/h.
427	C7.1 I3	M	Търг за доставка на тръби за разширяване на	Обявена тръжна процедура за				ВЪПРОС	2024	Ще бъде обявен търг за доставка на тръби за разширяване на участъка Лучко — Забок от

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			участъка Лучко — Забок от междусистемната връзка Хърватия — Словения	възлагане на обществена поръчка за тръби				1		междусистемната връзка Хърватия — Словения.
428	C7.1 I3	T	Изграждане на участъка Лучко — Забок от междусистемната връзка Хърватия — Словения		километър	0	36	ВЪПРОС 2	2026	Ще бъде изградена отсечка Лучко — Забок от междусистемния газопровод Хърватия — Словения с дължина 36 km, с което капацитетът за пренос на газ към Словения ще се увеличи на 170 000 sm3/h.

Ч. КОМПОНЕНТ 7.2: Енергийна ОТНОСНО БЮДЖЕТНИТЕ (ГЛАВА REPowerEU)

Основната цел на този компонент е да се намали зависимостта от изкопаеми горива и да се ускори екологичният преход в цялата икономика. Планира се това да бъде постигнато с мерки, свързани със саниране на сгради, справянето с енергийната бедност и повишаването на екологичните умения. Посочените мерки имат за цел да спомогнат за повишаване на енергийната ефективност на сградите, намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, справяне с енергийната бедност, допринасяне за повишаване на енергийната сигурност и подпомагане на преквалификацията на работната сила към „зелени“ умения.

От петте мерки по този компонент две имат трансгранично или многонационално измерение, а именно инвестиции в енергийно саниране на сгради и саниране на сгради, повредени при земетресения с енергийно саниране.

Инвестициите и реформите допринасят за изпълнението на специфичните за държавата препоръки, отправени към Хърватия, относно необходимостта от намаляване на търсенето на енергия чрез подобряване на енергийната ефективност, главно в жилищните сгради (СДП 2019.3.3, 2022.3.4, 2023.3.1 и 3.5), необходимостта от усилия на политиката, насочени към предоставянето и придобиването на уменията, необходими за екологичния преход (СДП 2023.3.7), и от увеличаване на внедряването и навлизането на възобновяеми енергийни източници (СДП 2019.3.3, 2020.3.8, 2022.3.2, 2023.3.1 и 3.2).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (C (2023) 6454 final).

Ч.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C7.2 R1 — Разширена мярка: Повишаване на ефективността, намаляване на административната тежест и цифровизация на процеса на саниране

Целта на мярката е да се разшири обхватът на реформа C6.1.R3: Повишаване на ефективността, намаляване на административната тежест и цифровизация на процеса на саниране в рамките на инициатива 6.1: „Обновяване на сгради“. Разширената част от мярката се състои в организиране на семинари за участие, изготвяне на програма и насоки за единиците на местното самоуправление и публикуване на образователни материали.

Реформа C7.2 R2 — Разширена мярка: Въвеждане на нов модел на стратегии за екологосъобразно градско обновяване и изпълнение на пилотен проект за развитие на екологосъобразна инфраструктура и кръгово управление на сградите и пространството

Целта на мярката е да се разшири обхватът на реформа C6.1.R5: Въвеждане на нов модел на стратегии за екологосъобразно градско обновяване и изпълнение на пилотен проект за развитие на екологосъобразна инфраструктура и кръгово управление на сградите и пространството в рамките на инициатива 6.1: „Обновяване на сгради“. Разширената част от мярката се състои в приемането на допълнителни стратегии за екологосъобразно обновяване на градската среда и изпълнението на допълнителни пилотни проекти.

Инвестиция C7.2 I3 „Обновяване на сгради, повредени при земетресения, с енергийно саниране“

Целта на мярката е да се възстановят щетите, причинени на обществени сгради от земетресенията през 2020 г., да се повиши сеизмичната устойчивост на сградите и да се повиши тяхната енергийна ефективност. Инвестицията се състои в енергийно саниране на обществени сгради, повредени при земетресения.

Санирането на сградите до първоначалното им състояние преди нанасяне на щети се финансира от фонд „Солидарност „на ЕС, когато е приложимо, докато разликата с пълното саниране, включително повишаването на енергийната ефективност на сградите и повишаването на тяхната сеизмична устойчивост (принцип „да изграждаме отново, но по-добре“), се финансира от тази инвестиция.

Ч.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
429	C7.2 R1	T	Проведени семинари с широко участие		Номер	0	6	ВЪПРОС 3	2025	В различни единици на самоуправление се провеждат най-малко шест семинара с широко участие относно развитието на енергийното саниране и екологосъобразната инфраструктура. Изготвят се програма и ръководство за провеждане на семинари с широко участие за представителите на единиците на местното самоуправление. Образователните материали от семинарите се предоставят на обществеността поне на портала за обслужване на едно гише.
430	C7.2 R2	T	Приемане на стратегии за екологосъобразно градско обновяване		Номер	10	70	ВЪПРОС 3	2025	Приемат се най-малко 60 стратегии за екологосъобразно градско обновяване.
431	C7.2 R2	T	Финализиране на пилотни проекти, определени чрез стратегиите за екологосъобразно градско обновяване		Номер	0	15	ВЪПРОС 2	2026	Финализират се най-малко 15 пилотни проекта, определени чрез стратегиите за екологосъобразно градско обновяване.
448	C7.2 I3	T	Енергийно саниране и обновяване след земетресението на		Брой (m²)	0	22 178	ВЪПРОС 2	2026	Енергийно саниране и саниране след земетресението на най-малко 22 178 m² обществени сгради, повредени от

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			обществени сгради, повредени от земетресенията							земетресенията (в една или повече от следните области: град Загреб, окръг Крапина-Загорие, окръг Загреб, окръг Сисак-Мославина, окръг Карловац, окръг Вараждин, окръг Меджимурие, окръг Брод-Посавина, окръг Копривника-Крижевци и окръг Беловар-Билогора), като се постигне минимално изискване за намаляване на потреблението на енергия за отопление с най-малко 50 % в сравнение с годишното потребление на енергия за отопление преди санирането за всяка сграда (с изключение на сградите със статут на културна ценност), което ще доведе до увеличение с 30 % на икономиите на първична енергия на равнището на целта в сравнение със състоянието преди санирането и ще бъде в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди. Разходите за инсталиране на газови кондензационни котли, които да заменят съществуващите газови, въглищни и нефтени котли, представляват най-много 20 % от разходите за ремонт.

Ч.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа C7.2 R3 — Разширена мярка: Въвеждане на нов модел на стратегии за екологосъобразно градско обновяване и изпълнение на пилотен проект за развитие на екологосъобразна инфраструктура и кръгово управление на сградите и пространството

Целта на мярката е да се разшири обхватът на реформа C6.1.R5: Въвеждане на нов модел на стратегии за екологосъобразно градско обновяване и изпълнение на пилотен проект за развитие на екологосъобразна инфраструктура и кръгово управление на сградите и пространството в рамките на инициатива 6.1 „Обновяване на сградите“. Разширената част от мярката се състои в изпълнението на допълнителни пилотни проекти.

Реформа C7.2 R4 — Въвеждане на нов модел на програми за учене за възрастни, насочени към развиване на „зелени“ умения и компетентности в строителния сектор, включително модули в подкрепа на интеграцията на работници от трети държави

Целта на мярката е да се създаде рамка за укрепване на уменията на работниците от трети държави в строителния сектор. Мярката се състои в разработване на програма за образование за възрастни за работници от трети държави в областта на технологиите за изграждане на енергийна ефективност, разработване на хърватски езиков модул в строителната професия и междукултурен модул. .

Инвестиция C7.2 I1 — Разширена мярка: Енергийно саниране на сгради

Целта на мярката е да се увеличи инвестиция C6.1 R1-I1: Енергийно саниране на сгради по инициатива 6.1: „Обновяване на сгради“. Разширената част от мярката се състои в увеличаване на броя на санираните квадратни метри обществени и многофамилни сгради и в инсталиране на системи за енергия от възобновяеми източници в обществени сгради, санирани чрез тази инвестиция.

Инвестиция C7.2 I2 — Ремонт на сгради, повредени при земетресения с енергийно саниране

Целта на мярката е да се възстановят щетите, причинени от земетресенията през 2020 г. на многофамилни и обществени сгради, да се повиши сеизмичната устойчивост на сградите и да се повиши тяхната енергийна ефективност. Инвестицията се състои в енергийно саниране на обществени и многофамилни сгради, повредени при земетресения, и инсталиране на системи за енергия от възобновяеми източници в обществени сгради, санирани чрез тази инвестиция.

Санирането на сградите до първоначалното им състояние преди нанасяне на щети се финансира от фонд „Солидарност „на ЕС, когато е приложимо, докато разликата с пълното саниране, включително повишаването на енергийната ефективност на сградите и повишаването на тяхната сеизмична устойчивост (принцип „да изграждаме отново, но по-добре“), се финансира от тази инвестиция.

Ч.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
432	C7.2 R3	T	Финализиране на пилотни проекти, определени чрез стратегиите за екологосъобразно градско обновяване		Номер	0	4	ВЪПРОС 2	2026	Финализират се най-малко четири пилотни проекта, определени чрез стратегиите за екологосъобразно градско обновяване.
433	C7.2 R4	M	Образователна програма за работници от трети държави	Образователна програма, обхващаща теми, свързани със санирането				ВЪПРОС 1	2025	Разработва се програма за образование за възрастни, обхващаща темите на санирането.
435	C7.2 I1	T	Енергийно саниране на многофамилни жилищни сгради		Брой (m²)	0	361 431	ВЪПРОС 2	2026	Енергийно саниране на най-малко 361 431 m² многофамилни сгради, с което се постига минимално изискване за намаляване на потреблението на енергия за отопление с най-малко 50 % в сравнение с годишното потребление на енергия за отопление преди санирането за всяка сграда (с изключение на сградата със статут на културна ценност), което води до увеличение с 30 % на икономиите на първична енергия на равнището на целта в сравнение със състоянието преди санирането и е в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди. Разходите за инсталиране на газови

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										кондензационни котли, които да заменят съществуващите газови, въглищни и нефтени котли, представляват най-много 20 % от разходите за ремонт.
436	C7.2 I1	T	Енергийно саниране на обществени сгради		Брой (m^2)	0	365 517	ВЪПРОС 2	2026	Енергийно саниране на най-малко 365 517 m^2 обществени сгради, с което се постига минимално изискване за намаляване на потреблението на енергия за отопление с най-малко 50 % в сравнение с годишното потребление на енергия за отопление преди санирането за всяка сграда (с изключение на сградите със статут на културна ценност), което води до увеличение с 30 % на икономиите на първична енергия на равнището на целта в сравнение със състоянието преди санирането и е в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди. Разходите за инсталиране на газови кондензационни котли, които да заменят съществуващите газови, въглищни и нефтени котли, представляват най-много 20 % от разходите за ремонт.
437	C7.2 I1	T	Инсталиране на системи за енергия от възобновяеми източници в обществени сгради		Номер	0	60	ВЪПРОС 2	2026	Най-малко 60 системи за енергия от възобновяеми източници се инсталират в обществени сгради, санирани в рамките на тази инвестиция.

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
438	C7.2 I2	T	Подписани договори за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, повредени от земетресенията		ЕВРО	0	13 000 000	ВЪПРОС 2	2024	Подписани договори за възлагане на най-малко 13 милиона евро за енергийно саниране на многофамилни жилищни сгради, повредени от земетресенията. Всички договори изискват i) най-малко минимално намаляване на потреблението на енергия за отопление с най-малко 50 % в сравнение с годишното потребление на енергия за отопление преди санирането за всяка сграда (с изключение на сградите със статут на движима културна ценност), което допринася за постигане на увеличение с най-малко 30 % на икономиите на първична енергия в сравнение със състоянието преди санирането, и ii) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е посочено в член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции.
356	C7.2 I2	T	Енергийно саниране и обновяване след земетресението на многофамилни жилищни сгради, повредени от земетресенията		Брой (m^2)	0	78 350	ВЪПРОС 2	2026	Енергийно саниране и саниране след земетресението на най-малко 78 350 m^2 многофамилни жилищни сгради, повредени от земетресенията (в една от следните области: град Загреб, окръг Крапина-Загорие, окръг Загреб, окръг Сисак-Мославина, окръг Карловац, окръг Вараждин, окръг Меджимурие, окръг Брод-Посавина, окръг Копривника-Крижевци и окръг Беловар-Билогора), като се постигне

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										минимално изискване за намаляване на потреблението на енергия за отопление с най-малко 50 % в сравнение с годишното потребление на енергия за отопление преди санирането за всяка сграда (с изключение на сградите със статут на културна ценност), което ще доведе до увеличение с 30 % на икономиите на първична енергия на равнището на целта в сравнение със състоянието преди санирането и ще бъде в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди. Разходите за инсталиране на газови кондензационни котли, които да заменят съществуващите газови, въглищни и нефтени котли, представляват най-много 20 % от разходите за ремонт.
357	C7.2 I2	T	Енергийно саниране и обновяване след земетресението на обществени сгради, повредени от земетресенията		Номер (m²)	0	574 317	ВЪПРОС 2	2026	Енергийно саниране и саниране след земетресението на най-малко 574 317 m² обществени сгради, повредени от земетресенията (в една или повече от следните области: град Загреб, окръг Крапина-Загорие, окръг Загреб, окръг Сисак-Мославина, окръг Карловац, окръг Вараждин, окръг Меджимурие, окръг Брод-Посавина, окръг Копривника-Крижевци и окръг Беловар-Билогора), като се постигне минимално изискване за намаляване на

Номер	Мярка	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										потреблението на енергия за отопление с най-малко 50 % в сравнение с годишното потребление на енергия за отопление преди санирането за всяка сграда (с изключение на сградите със статут на културна ценност), което ще доведе до увеличение с 30 % на икономиите на първична енергия на равнището на целта в сравнение със състоянието преди санирането и ще бъде в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди. Разходите за инсталиране на газови кондензационни котли, които да заменят съществуващите газови, въглищни и нефтени котли, представляват най-много 20 % от разходите за ремонт.
439	C7.2 I2	T	Инсталиране на системи за енергия от възобновяеми източници в обществени сгради, повредени от земетресенията		Номер	0	50	ВЪПРОС 2	2026	Най-малко 50 системи за енергия от възобновяеми източници се инсталират в обществени сгради, санирани в рамките на тази инвестиция.

4. Прогнозни общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост

Прогнозните общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост на Хърватия възлизат на 9 961 398 190 EUR.

Прогнозните общи разходи по главата за REPowerEU възлизат на 2 721 804 579 EUR. По-специално прогнозните общи разходи за мерките, посочени в член 21в, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2023/435, възлизат на 559 000 000 EUR, докато разходите за другите мерки в главата за REPowerEU възлизат на 2 162 804 579 EUR.

РАЗДЕЛ 2: ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

1. Финансов принос

Вноските, посочени в член 2, параграф 2, се организират по следния начин:

1. Първа вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
45	B1.2. R1-I2	M	Приемане от правителството на програма за енергийна ефективност за декарбонизация на енергийния сектор
46	B1.2. R1-I2	T	Брой на дружествата, които получават подкрепа за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в промишлеността
49	B1.2. R1-I3	M	Влизане в сила на Закона за алтернативните транспортни горива
59	B1.3. R1	M	Приемане на многогодишната програма за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и градски отпадъчни води
81	B1.3. R2	M	Приемане на Закона за управление на отпадъците
82	B1.3. R2	M	Преразглеждане на плана за управление на отпадъците на Република Хърватия за периода 2017—2022 г.
91	B1.4. R1	M	Измененията на Закона за пътищата
92	B1.4. R1	M	Национална програма за пътна безопасност за периода 2021—2030 г.
98	B1.4. R2	M	Приемане на писмото за секторната политика
109	B1.4. R3	M	Новият Закон за редовния и сезонния крайбрежен трафик
110	B1.4. R3	M	Новият Закон за корабоплаването и пристанищата по вътрешните водни пътища
126	B1.5. R1	M	Оперативна програма за укрепване на пазарния капацитет в сектора на плодовете и зеленчуците за периода 2021—2026 г.
134	B1.5. R3	M	Създаване на звено за изпълнение и управление на проекти за цифрова трансформация в Министерството на земеделието
140	B1.6. R1	M	Анализ на сценарии като част от устойчивото развитие на туризма Стратегия за 2030 г.
156	B2.1. R2	M	Изменение на устава на ARPA с цел предефиниране на нейния мандат
157	B2.1. R2	M	Създаване на система за изпълнение, одит и контрол на ПВУ
158	B2.1. R2	M	Приемане на Закона за институционалната рамка за фондовете на ЕС

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
159	B2.1. R2	M	Оценка на административния капацитет
207	B2.4. R1	M	Приемане на ново решение на хърватското правителство относно държавните предприятия от особен интерес за Хърватия
231	B2.6. R1	M	Приемане на нова стратегия за борба с корупцията за периода 2021—2030 г.
232	B2.6. R1	M	Приемане на новия Закон за предотвратяване на конфликт на интереси
247	B2.7. R1	M	Укрепване на фискалната рамка чрез изменение на Закона за бюджета с цел подобряване на бюджетните процеси
248	B2.7. R1	M	Гарантиране на пълната функционалност на Комисията по фискална политика.
250	B2.8. R1	M	Повишаване на осведомеността сред всички отговорни страни чрез редовно обучение
251	B2.8. R2	M	Продължаване на сътрудничеството между Службата за борба с изпирането на пари и надзорните органи
253	B2.8. R3	M	Завършване на изпълнението на новия план за действие за ограничаване на установените рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма въз основа на актуализирана национална оценка на риска.
265	B3.1. R1	M	Приемане на преразгледаната правна рамка за ученето за възрастни
293	B4.1. R4	M	Влизане в сила на измененията на Закона за минималната работна заплата
302	B4.3. R1	M	Приемане на Националния план за борба с бедността и социалното изключване за периода 2021—2027 г.
312	B4.3. R3	M	Приемане на Националния план за развитие на социалните услуги за периода 2021—2027 г.
333	B5.1. R3	M	Национален план за развитие на здравеопазването 2021—2027 г.
351	B6.1. R1	M	Приемане на национални програми за енергийно саниране за i) многофамилни сгради, ii) за сгради, които имат статут на паметник на културата (и двете за периода 2021—30 г.), и за iii) намаляване на енергийната бедност в области от специален държавен интерес (за периода 2021—25 г.)
362	B6.1. R3	M	Физическо бюро за обслужване на едно гише за енергийно саниране и сеизмични дейности създаване и привеждане в действие на подсилването
368	B6.1. R5	M	Приемане на програмата за развитие на кръговото управление на пространството и сградите за периода 2021—2030 г. и на програмата за развитие на градската екологосъобразна инфраструктура за периода 2021—2030 г.
		Сума на вноската	804 597 701 EUR

2. Втора вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
2	B1.1.1. R1-I1	M	Оперативна цифрова платформа за плащане на такси

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
6	B1.1.1. R1-I2	T	Изпълнение на плана за действие за намаляване на неданъчните и парафискалните такси за 2020 г.
14	B1.1.1. R4-I1	M	Публикуване на покани за финансиране на инвестиции, насочени към екологосъобразни дейности с установени критерии за допустимост за кандидатите и проектите (включително критерии за съответствие съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди)
16	B1.1.1. R4-I2	M	Създаване на финансов инструмент за подкрепа на инвестициите на микро-, малки и средни предприятия
19	B1.1.1. R4-I3	M	Създаване на финансов инструмент за подкрепа на инвестициите на дружества със средна пазарна капитализация и големи дружества
21	B1.1.1. R4-I4	M	Създаване на финансов инструмент за по-благоприятно финансиране на публични субекти
25	B1.1.1. R6	M	Изменения на правната рамка
36	B1.2. R1	M	Публикуване на документ за оценка с препоръки за намаляване на пречките и административните процедури, ограничаващи по-широкото използване на възобновяеми енергийни източници
50	B1.2. R1-I3	M	Приемане на стратегията за развитие на водорода
63	B1.3. R1-I1	T	Изградена или реконструирана обществена канализационна мрежа
68	B1.3. R1-I2	T	Изградена или реконструирана обществена водоснабдителна мрежа
131	B1.5. R2	M	Нов закон за консолидиране на земеделските земи
138	B1.5. R4	M	Онлайн платформа за предотвратяване на хранителните отпадъци и модернизиране на храните ИТ система за даряване
160	B2.1. R2	M	Модернизиране на информационната система eFondovi: Система от регистри за одит и контрол: информация за мониторинг на изпълнението на МВУ
174	B2.2. R4	M	Изменение на законодателните рамки за насърчаване на доброволното функционално или действително сливане на единици на местното управление (LGU) и приемане на решение на хърватското правителство относно критериите за предоставяне на фискални стимули за доброволни функционални или действителни сливания
202	B2.3. R4	M	Оптимизиране на процеса на издаване на разрешения за инвестиции в свързаност
214	B2.5. R1	M	Предоставени електронни инструменти и подходящ административен капацитет за Държавния съдебен съвет (Državno sudbeno vijeće, DSV) и Държавния прокурорски съвет (Državnoodvjetničko vijeće, DOV)
215	B2.5. R1	M	Приети изменения в Закона за несъстоятелността и Закона за несъстоятелността на потребителите
216	B2.5. R1	M	Приети изменения на Наказателно-процесуалния кодекс
266	B3.1. R1	M	Цялостен анализ на нуждите от средно образование
286	B4.1. R1	M	Допълване на активните политики по заетостта

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
291	B4.1. R3	M	Развиване на умения в съответствие с нуждите на пазара
303	B4.3. R1	M	Приемане на новия Закон за социалните грижи
309	B4.3. R2	T	Обучение на специалисти в областта на социалното наставничество
352	B6.1. R1	M	Приемане на Програмата за енергийно саниране на сгради от обществения сектор за периода 2021—2030 г.
		Сума на вноската	804 597 701 EUR

3. Трета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
1	B1.1.1. R1	M	Приемане от хърватското правителство на стратегията за оценка на икономическото въздействие на регламента върху сектора на МСП и придружаващия я план за действие
7	B1.1.1. R1-I2	T	Изпълнение на мерките в плановете за действие за облекчаване на административната тежест за икономиката 2018, 2019, 2020
23	B1.1.1. R5-I1	M	Създаване на капиталов и квазикапиталов финансов инструмент (ФЧДИ)
37	B1.2. R1	M	Влизане в сила на законодателство и/или регламент за подобряване на използването на възобновяеми енергийни източници, включително въвеждане на основана на премии система за подпомагане на възобновяемите енергийни източници.
60	B1.3. R1	M	Изменения на правната рамка във водния сектор
69	B1.3. R1-I2	T	Устройства за измерване на водата, инсталирани на водовземните обекти
74	B1.3. R1-I3	T	Сключени договори за строителни работи по проекти за защита от наводнения
75	B1.3. R1-I3	T	Изградени защитни конструкции срещу наводнения
76	B1.3. R1-I3	T	Обновени водни течения
83	B1.3. R2	M	Приемане на плана за управление на отпадъците на Република Хърватия за периода 2023—2029 г.
84	B1.3. R2-I1	T	Намаляване на дела на битовите отпадъци, изпратени за обезвреждане (49 %)
99	B1.4. R2	M	Национален план за развитие на железопътната инфраструктура и Национален план за управление на железопътната инфраструктура и обслужващите съоръжения
111	B1.4. R3	M	Новият Закон за морското дело и морските пристанища
114	B1.4. R3-I3	T	Нов кабелен ферибот „Križnica“, функциониращ през река Драва в община Pitomača
141	B1.6. R1	M	Приемане на стратегията за развитие на устойчив туризъм до 2030 г. от правителството на Република Хърватия
144	B1.6. R1-I1	M	Отправяне на публични покани за екологичен и цифров преход на съществуващата публична туристическа инфраструктура и развитие на публична туристическа инфраструктура извън основните туристически и крайбрежни райони

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
146	B1.6. R1-I2	M	Отправяне на публични покани за представяне на предложения за укрепване на устойчивостта и стимулиране на екологичния и цифровия преход на туристическите предприемачи, като най-малко 50 % от общите инвестиции са в подкрепа на екологичния преход
150	B2.1. R1	M	Изменения и допълнения на Закона за системата за стратегическо планиране и Управление на развитието на Република Хърватия и подзаконови актове
161	B2.1. R2-I1	T	Изготвяне на проектна техническа документация за проекти за екологичен и цифров преход
165	B2.2. R1-I2	T	100 % от длъжностните лица във всички публични институции, от които се изисква да положат държавния изпит, да положат по цифров път държавния изпит въз основа на нов модел на изпит.
176	B2.3. R1	M	Стратегия „Цифрова Хърватия“
177	B2.3. R2 B2.3. R2.I2	M	Създаване на платформите за централната система за оперативна съвместимост
179	B2.3. R3-I1	T	Модернизиране на държавния облак
195	B2.3. R3-I12	M	Цифрови архиви на Хърватския институт за пенсионно осигуряване (HZMO)
229	B2.5. R1-I6	M	Всички първоинстанционни съдилища са оборудвани и отговарят на условията за дистанционно изслушване.
233	B2.6. R1	M	Приемане на изменения в Закона за защита на лицата, сигнализиращи за нередности
249	B2.7. R2	M	Разработване на структурен макроикономически модел на хърватската икономика за изготвяне на средносрочни макроикономически прогнози, бюджетно планиране и анализи на икономическата политика
256	B2.9. R1	M	Насоки за подобряване на участието на МСП и обединяване на процедурите за възлагане на обществени поръчки
259	B2.9. R1-I1	M	Публикуване на независим анализ и конкретни препоръки за подобряване на управлението на тежестта за целия персонал на ключови институции в системата за възлагане на обществени поръчки (MINGOR, SAFU, DKOM).
260	B2.9. R2	M	Изменение на законодателната рамка за обществените поръчки, с което използването на електронно обжалване става задължително средство за подаване на жалба
273	B3.1. R2	M	Приемане на новия Закон за научната дейност и висшето образование
275	B3.2. R1	M	Нов закон за науката и висшето образование
281	B3.2. R2	M	Нова правна рамка, уреждаща изискванията за качество на програмите за обучение, докторантурата и условията на труд за научните институции
284	B3.2. R3	M	Нов закон за Хърватската научна фондация
294	B4.1. R4	M	Приемане на Закона за борба с недекларирания труд и на новия Закон за труда
313	B4.3. R3	M	Приемане на стандарти за третиране на семейните сътрудници
318	B5.1. R1	M	Приемане на рамката за оценка на функционирането на здравните системи (HSPA)
323	B5.1. R1-I4	M	Модернизиране на здравните услуги в клиничния болничен център KBC Сплит
336	B5.1. R4	M	Изменение на Закона за здравеопазването и Закона за задължителното здравно осигуряване
346	B5.1. R5	M	Подобряване и разширяване на телемедицинските услуги
349	B5.1. R5-I3	T	Услуги, свързани с трансфузионна телевизия
353	B6.1. R1-I1	T	Подписани договори за енергийно саниране на обществени и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
			многофамилни сгради
359	B6.1. R2	M	Приемане на националния план за развитие на уменията в контекста на „зелените“ работни места, свързани с енергийната ефективност и възстановяването след земетресението
363	B6.1. R3	M	Създаване и функциониране на онлайн обслужване на едно гише за енергийно саниране и сеизмично укрепване
366	B6.1. R4-I1	T	Единици сеизмично оборудване, предмет на обществена поръчка
		Сума на вноската	804 597 701 EUR

4. Четвърта вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
39	B1.2. R1-I1	M	Издадено разрешение за строителство за модернизиране на мрежата за високо напрежение
163	B2.2. R1	M	Изменена законодателна рамка за централизирана система за подбор в държавната администрация, определяне на необходимата квалификация на държавните служители и създаване на модерна система за набиране на персонал
166	B2.2. R2	M	Влизане в сила на законите за заплатите в държавната администрация и обществените услуги и на разпоредбите за мобилността
205	B2.3. R4-I2	M	Подписано е споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за изграждане на пасивна електронна съобщителна инфраструктура
217	B2.5. R1	T	Нови програми за обучение, въведени в рамките на програмата за съдебно обучение
218	B2.5. R1	M	Приемане на изменения в законодателната рамка в областта на правосъдието с новия Закон за охранителното производство.
219	B2.5. R1	T	Създаване на четири центъра за медиация в търговските съдилища в Загреб, Сплит, Осиек и Риека и приемане на изменения на Закона за медиацията
257	B2.9. R1	M	Изменение на Правилника за обучение в областта на обществените поръчки
267	B3.1. R1	M	Приемане на модела за финансиране на образованието и грижите в ранна детска възраст
276	B3.2. R1-I1	T	Финансиране, отпуснато за научноизследователски проекти въз основа на вътрешни покани за представяне на предложения от научноизследователски организации по време на първия двугодишен цикъл на изпълнение на програмните споразумения
297	B4.2. R1	M	Приемане на изменения в Закона за пенсионното осигуряване
316	B4.3. R3-I3	M	ИТ система за изчисляване на цените на социалните услуги и доставчиците на услуги в мрежата
325	B5.1. R1-I6	T	Диагностични медицински изделия в клиничната болница (KB) в Дубрава
327	B5.1. R1-I8	T	Медицински изделия за оперативно лечение и лечение на пациенти с фармакорезистентна епилепсия в клинична болница (KB) Dubrava
343	B5.1. R4-I5	T	Диагностични звена Център на клиничната болница (KBC) Merkur

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
348	B5.1. R5-I2	T	Телекардиологично обслужване
		Сума на вноската	306 166 382 EUR

5. Пета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
8	B1.1.1. R1-I2	M	Цифровизация на теста за оценка на въздействието върху МСП чрез разработването на цифрова платформа за сътрудничество между координаторите, онлайн обучение и взаимна комуникация
9	B1.1.1. R1-I2	T	Изпълнение на действията от новия план за действие за намаляване на неданъчните и парафискалните такси
38	B1.2. R1	M	Сертифициране на Plinacro от хърватския национален енергиен регулатор (HERA)
64	B1.3. R1-I1	T	Сключени договори за строителство за инфраструктурни проекти за отпадъчни води
70	B1.3. R1-I2	T	Сключени договори за строителство по проекти за водоснабдяване
71	B1.3. R1-I2	T	Изградена или реконструирана обществена водоснабдителна мрежа
94	B1.4. R1-I2	T	Създаване на функционална система за упражняване на правата на хората с увреждания в областта на мобилността
127	B1.5. R1-I1	T	Изграден и функциониращ център за логистично разпространение (LDC)
139	B1.5. R4-I1	M	Схема за подпомагане на инфраструктурното оборудване на хранителни банки и посредници във веригата за даряване на храни
142	B1.6. R1	M	Изготвяне на метрологичната рамка на спътниковата сметка за устойчив туризъм на Република Хърватия
143	B1.6. R1	M	Закон за туризма за създаване на рамка за мониторинг и развитие на туристическия сектор
151	B2.1. R1	M	Изменения и допълнения на Закона за оценка на регулаторното въздействие
168	B2.2. R2-I2	T	Най-малко 20 % от държавните служители работят по модела на интелигентната работа
169	B2.2. R2-I2	T	Най-малко 60 % от държавните служители да са обучени в областта на интелигентния метод на работа
170	B2.2. R3	M	Създаване на услуга за електронно съхранение
181	B2.3. R3-I2	M	Пилотен проект в областта на киберсигурността
183	B2.3. R3-I3	M	Създаване на обслужване на едно гише
191	B2.3. R3-I9	M	Създаване на нова платформа за обществени поръчки и мобилно приложение
192	B2.3. R3-I10	M	Цифрова самоличност и системи за управление на човешките ресурси на CES
203	B2.3. R4-I1	M	Подписани договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекти по Националната рамка за развитие на инфраструктурата за широколентов достъп (ONP)
220	B2.5. R1	M	Приемане на нови рамкови показатели за работата на съдиите и въвеждане на инструмент за активно управление на съдебните дела
234	B2.6. R1	M	Приемане на етичен кодекс за парламентаристите и етичен кодекс за длъжностните лица в изпълнителната власт

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
243	B2.6. R2	M	Оценка на въздействието на Закона за правото на достъп до информация
254	B2.8. R4	M	Засилване на надзора върху финансовия сектор въз основа на оценка на риска в областта на БИП/БФТ
258	B2.9. R1	M	Интегриране на съобразена с нуждите рамка за непрекъснато обучение на служителите по обществените поръчки в рамките на ProcurCompEU в схемата за задължително обучение и сертифициране в областта на обществените поръчки.
268	B3.1. R1	M	Приемане на измененията за целодневен модел на преподаване
319	B5.1. R1	T	Оптимизиране на времето за диагностично лечение — списъци на чакащите
337	B5.1. R4	T	Функционална интеграция на болниците
338	B5.1. R4	T	Съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка за лечебни заведения
369	B6.1. R5	T	Приемане на стратегии за екологосъобразно обновяване на градската среда
371	B6.1. R6	M	Успешно завършен пилотен проект за систематично енергийно управление с цел изпитване на нов модел за финансиране на санирането за енергийна ефективност
398	B4.3. R1	M	Влизане в сила на измененията на Закона за социалното подпомагане и приемане на решението относно гарантираното минимално обезщетение
399	B5.1. R3-I1	M	Създаване на централизирана система за финансиране, предназначена за специализирано медицинско обучение
		Сума на вноската	642 949 403 EUR

6. Шеста вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
40	B1.2. R1-I1	T	Завършване на модернизирането на подземните кабели, свързващи 6 острова с континенталната мрежа
77	B1.3. R1- I3	T	Изградени защитни конструкции срещу наводнения
120	B1.4. R5-I2	M	Ново законодателство относно автономното шофиране
167	B2.2. R2-I1	T	Системата за управление на човешките ресурси, Регистър на публичните Длъжностни лица и централизирана система за заплати (RegZap — Cop), е допълнени с девет нови функционалности, цифровизиращи всички свързани процеси, които опростяват и ускоряват изменението на система на заплащане
171	B2.2. R3	M	Създаване на национална архивна информационна система
182	B2.3. R3-I2	M	Обществена кампания за превенция в областта на киберсигурността
184	B2.3. R3-I4	M	Информационна система CEZIH
208	B2.4. R2	M	Нова правна рамка за държавните предприятия, включваща препоръките на ОИСР.
228	B2.5. R1-I5	T	Новопостроени съдебни сгради, отговарящи на Техническата

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
			наредба за рационално използване на енергията и топлинната защита в сградите
235	B2.6. R1	T	Увеличаване на бюджета за персонала за служителите на органите за борба с корупцията в съдебната система.
236	B2.6. R1	T	Увеличаване на бюджета за придобиване на ИТ инструменти и оборудване от съдебните органи за разследване на престъпления, свързани с корупция и организирана престъпност
241	B2.6. R1-I3	M	Подобрени информационни системи за деклариране на имущественото състояние за държавните служители и съдебните служители
244	B2.6. R3	M	Прилагане на препоръките на ОИСР за корпоративно управление относно мажоритарната собственост на местните и регионалните единици
246	B2.6. R4	T	Обучение на съдии относно управлението на риска от корупция при обществените поръчки и съдебната защита при процедурите за възлагане на обществени поръчки
263	B2.9. R3	M	Програми и дейности, насочени към разработване и управление на иновативни обществени поръчки
326	B5.1. R1-I7	T	Нови съоръжения в клиничния болничен център Sestre Milosrdnice (KBC)
347	B5.1. R5-I1	T	Инсталирани и функциониращи цифровизирани интегрирани операционни зали (Firule и Križine) и роботизирана система на обекта Firule
350	B5.1. R5-I4	T	Център на клиничната болница в операционните зали (KBC) Sestre milosrdnice, оборудван с роботизирана хирургия
407	C7.1 R1-I2	M	Координиращ орган за водород
412	C7.1 R1-I3	M	План за развитие на геотермалния потенциал
		Сума на вноската	505 174 531 EUR

7. Седма вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
3	B1.1.1. R1-I1	M	Модернизиране на системите START
4	B1.1.1. R1-I1	T	Създаване на точки за физически достъп до платформата START
5	B1.1.1. R1-I1	M	Цифровизация на целевите процеси на MINGOR съгласно Закона за стратегическите инвестиционни проекти на Република Хърватия, Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за държавната помощ за научноизследователски и развойни проекти и по-нататъшната цифровизация и работа в мрежа на системата JRPI
10	B1.1.1. R1-I2	T	Изпълнение на първия набор от мерки, изложени в новия/петия план за действие за облекчаване на административната тежест за предприемачите
12	B1.1.1. R2	T	Опростяване или премахване на най-малко 50 регулаторни изисквания за професионалните услуги
13	B1.1.1. R3	M	За създаване на стратегическа рамка за насърчаване на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или	Ключов етап/Цел	Име
			частните инвестиции
28	B1.1.2. R1	M	Изменение и допълнение на правната рамка за данъчни стимули за R & D
30	B1.1.2. R2-I3	T	Предоставяне на подкрепа за стимулиране на растежа на стартиращи предприятия във високотехнологичните сектори и секторите на знанието
32	B1.1.2. R2-I5	T	Подкрепа за проекти за пазарна реализация на иновации
41	B1.2. R1-I1	T	Завършена модернизация на мрежата за високо напрежение (220/110 kV)
42	B1.2. R1	T	Инсталирана е допълнителна мощност от 1 500 MW за ВЕИ.
43	B1.2. R1-I1	T	Брой инсталирани интелигентни измервателни уреди
47	B1.2. R1-I2	T	Подписани договори за проучване на геотермалния потенциал
61	B1.3. R1	T	Интеграция на доставчиците на водоснабдителни услуги
85	B1.3. R2	T	Намаляване на дела на битовите отпадъци, изпратени за обезвреждане (51 %)
96	B1.4. R1-I4	M	Създаване на добре функционираща система за контрол на докладването за автомобилния превоз на пътници и товари
100	B1.4. R2	M	Реорганизация на железопътните дружества и на стопанското управление
105	B1.4. R2-I4	T	Двойна железопътна линия в Загреб Кустошия — ZG Zapadni Kolodvor — Zagreb Glavni Kolodvor с дължина 3,4 km — реконструирана и модернизирана
118	B1.4. R5-I1	T	Електрифициране и екологизиране на системата за наземно обслужване на въздухоплавателните средства на летище Задар
135	B1.5. R3-I1	T	Цифровизация на най-малко 30 обществени услуги в селското стопанство, изброени в Плана за действие за цифрова трансформация на обществените услуги в селското стопанство
137	B1.5. R3-I3	M	Създаване на информационна система за проследяване
148	B1.6. R1-I3	M	Образователни програми за укрепване на знанията и уменията в областта на туризма
164	B2.2. R1-I1	T	100 % от всички новоназначени постоянни държавни служители в държавните органи са наети изключително чрез нова централизирана, цифровизирана и стандартизирана система за подбор и набиране на персонал, достъпна чрез новоразработена ИТ платформа.
178	B2.3. R2-I1	M	Създаване на централната система за оперативна съвместимост
185	B2.3. R3-I5	T	Електронен подпис на цифрова лична карта
190	B2.3. R3-I8	T	Цифрови електронни обществени услуги, интегрирани в новата мобилна платформа
199	B2.3. R3-I14	M	Система за електронни фактури и онлайн отчитане на ДДС
210	B2.4. R4	T	Осъществяване на продажбата на 90 държавни предприятия, които не са от особен интерес за Република Хърватия и се управляват от CERP
212	B2.4. R5	M	Разработване на информационна система и методология за намаляване на портфейла от държавни имоти и по-бързо и ефикасно активиране на неизползваните държавни активи
224	B2.5. R1-I1	M	Всички нови първоинстанционни и второинстанционни съдебни решения, с които се слага край на производството, се анонимизират и се публикуват на портала.
226	B2.5. R1-I3	M	Усъвършенствана система eSpis с нови функции и нова архитектура, интегрирана в Центъра за споделени услуги (CDU)
238	B2.6. R1	T	Намаляване на средната продължителност на съдебните дела за корупция и престъпления, свързани с организираната престъпност
240	B2.6. R1-I2	M	Създаване на информационна система за управление на етичната инфраструктура на държавните служители

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или	Ключов етап/Цел	Име
252	B2.8. R2	T	Засилване на надзора чрез редовни срещи на междуинституционалната работна група по надзора
261	B2.9. R2	T	Намаляване на средното време за разглеждане на жалби и решения
277	B3.2. R1-I1	T	Дял на университетите или научноизследователските институти, които са подписали програмни споразумения
288	B4.1. R2	M	Влизане в сила на измененията на Закона за пазара на труда
289	B4.1. R2	M	Подобрено качество на подкрепата за уязвимите групи
295	B4.1. R4	T	Увеличаване на съотношението на минималната работна заплата към средната брутна работна заплата през 2024 г. на 50 %.
296	B4.1. R4	T	Намаляване на дела на временните договори до 17 %
299	B4.2. R1	T	Увеличение с най-малко 10 % на общия пенсионен доход за бенефициерите на преопределената форма на наследствена пенсия
301	B4.2. R1	T	Увеличаване на минималната пенсия с 3 %
305	B4.3. R1	M	Приемане на нормативно правило за функционално интегрирани социални обезщетения
308	B4.3. R1-I2	M	Цифрова наличност на информация за обезщетенията за социална закрила на национално равнище
314	B4.3. R3-I1	T	Укрепване на човешкия капацитет за предоставяне на услуги в общността
378	B1.3. R2-I1	M	Влизане в сила на Наредбата за данъка върху депонирането на отпадъци
408	C7.1 R1-I2	M	Проучване на плана за разработване и изпълнение на хърватската стратегия за водорода до 2050 г.
		Сума на вноската	699 096 086 EUR

8. Осма вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
78	B1.3. R1-I3	T	Обновени водни течения
119	B1.4. R5-I2	T	Прототипи за проверка на напълно автономни и електрически превозни средства и съответни изпитвания
133	B1.5. R2-I2	T	Модернизиране на оперативната информационна система за мониторинг на земеделските земи и създаване на 90 постоянни станции за мониторинг на състоянието на земеделските земи
175	B2.2. R4-I1	M	Механизъм за подкрепа за доброволни функционални и реални връзки и създаване на цялостна система за подкрепа за функционално и ефективно свързване на единици
239	B2.6. R1-I1	M	Оценка на въздействието на националната информационна кампания срещу корупцията
242	B2.6. R1-I4	T	Модернизиране на 4 регионални центъра на Националната полицейска служба за борба с корупцията и организираната престъпност (PN USKOK)
282	B3.2. R2-I1	T	Безвъзмездни средства, отпуснати по програмната рамка за увеличаване на наличността и пригодността за заетост на завършилите висше образование в областта на НТИМ/ИКТ и за подобряване на тяхната мобилност за национално и международно сътрудничество
290	B4.1. R2	T	Подобрено качество на подкрепата за най-малко 5 000 души от уязвими групи

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
298	B4.2. R1	M	Приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за задължителните пенсионни фондове.
339	B5.1. R4-I1	T	Централно управление на парентералните препарати в 8 болници
342	B5.1. R4-I4	T	Система за мониторинг на недостига на лекарствени продукти въз основа на технологията на блоковата верига
365	B6.1. R4	M	Интегриране на сеизмични данни
406	C7.1 R1	M	Влизане в сила на законодателството за създаване на новата система за собствено потребление
		Сума на вноската	20 095 476 EUR

9. Девета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
11	B1.1.1. R1-I2	T	Изпълнение на втория набор от мерки, изложени в новия/петия план за действие, за допълнително намаляване на административната тежест за предприемачите
15	B1.1.1. R4-I1	T	Предоставяне на средства на МСП и дружества със средна пазарна капитализация за инвестиции, насочени към екологосъобразни дейности
17	B1.1.1. R4-I2	T	Заеми/лихвени субсидии, отпуснати на микро-, малки и средни предприятия
18	B1.1.1. R4-I2	T	Заеми/лихвени субсидии, отпуснати на микро-, малки и средни предприятия
20	B1.1.1. R4-I3	T	Брой на одобрените проекти за дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия
22	B1.1.1. R4-I4	T	Кредити, отпуснати за проекти в публичния сектор
24	B1.1.1. R5-I1	T	Инвестиции в капиталови и квазикапиталови инструменти
26	B1.1.1. R6-I1	T	Инвестиции в трансформацията и конкурентоспособността на културните и творческите индустрии
27	B1.1.1. R6-I2	M	Създаване на система за проверка на фактите
29	B1.1.2. R2-I2	T	Подкрепа за МСП за повишаване на управленския капацитет
31	B1.1.2. R2-I4	T	Подкрепа за растежа на стартиращите предприятия чрез създаването на програма „Ускорител“.
33	B1.1.2. R3-I2	T	Безвъзмездна помощ под формата на ваучери
34	B1.1.2. R3-I3	T	Безвъзмездна подкрепа за цифровата трансформация на хърватските МСП
44	B1.2. R1-I1	M	Мрежата за високо напрежение (220/110 kV) е модернизирана, а подводните кабели за разпределителната мрежа са определени
48	B1.2. R1-I2	M	Публично достъпни резултати от геотермалния потенциал за централно отопление
51	C7.1 R1-I1	M	Финансиране на проект за водород от възобновяеми източници
52	C7.1 R1-I1	M	Обявена е публична тръжна процедура за допълнителен капацитет за водород
54	C7.1 R1-I1	M	Проучвания относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации
65	B1.3. R1-I1	T	Изградени или модернизирани пречиствателни станции за отпадъчни води
66	B1.3. R1-I1	T	Изградена или реконструирана обществена канализационна мрежа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или	Ключов етап/Цел	Име
72	B1.3. R1-I2	T	Изградена или реконструирана обществена водоснабдителна мрежа
79	B1.3. R1-I3	T	Изградени защитни конструкции срещу наводнения
86	B1.3. R2-I1	T	Изградени съоръжения за сортиране
87	B1.3. R2-I1	T	Изградени съоръжения за третиране на разделно събрани биологични отпадъци
88	B1.3. R2-I1	T	Функционален стационарен/подвижен обект за сортиране на отпадъци
90	B1.3. R2-I2	T	Саниране на депа за отпадъци
95	B1.4. R1-I3	M	Създаване на национална система за електронно съхранение и обмен на данни в областта на автомобилния транспорт (NSCP)
97	B1.4. R1-I5	M	Създаване на система за мониторинг на автомобилния превоз на опасни товари (e-ADR)
104	B1.4. R2-I3	T	Пет участъка с недостатъчен капацитет са премахнати в участъци с настоящата ограничена скорост на движение до 60 km/h
107	B1.4. R2-I6	T	Произведени два прототипа на задвижвани с акумулаторна батерия влакове
108	B1.4. R2-I7	M	Модернизиране на информационните системи на HŽ за пътническия транспорт
112	B1.4. R3-I1	T	Нов пътнически терминал на градското пристанище Сплит
116	B7.1. I4	M	70 автобуси, задвижвани с алтернативно гориво (електрически и/или водородни)
117	B1.4. R4-I2	T	30 нови трамваи, доставени за обществения транспорт
122	B1.4. R5-I2	M	Нова услуга за градски транспорт на напълно автономни и електрически превозни средства, адаптирани към нуждите на пътниците с увреждания и специализирана инфраструктура
123	B1.4. R5-I2	T	50 000 безплатни ваучери за пътувания с напълно автономно превозно средство за хора с увреждания и/или срещащи трудности при използването на други средства за обществен транспорт
124	B1.4. R5-I3	T	2 000 пътни превозни средства с алтернативно задвижване (електрически и/или водородни)
128	B1.5. R1-I1	T	Изградени са най-малко два логистични разпределителни центъра
129	B1.5. R1-I2	T	Обучение за организации на производители
130	B1.5. R1-I2	M	Система за етикетиране на плодове и зеленчуци
136	B1.5. R3-I2	M	Създаване на платформа за интелигентно селско стопанство
145	B1.6. R1-I1	M	Финализиране на възложените проекти за изграждане и адаптиране на публична туристическа инфраструктура
147	B1.6. R1-I2	M	Финализиране на възложените проекти за инвестиции за укрепване на устойчивостта и насърчаване на екологичния и цифровия преход на туристическите предприемачи
149	B1.6. R1-I3	T	Образовани лица в образователни програми, свързани с туризма
152	B2.1. R1	T	Намаляване на административната тежест, която засяга пряко гражданите, чрез цифровизация и опростяване на процедурите
153	B2.1. R1-I1	T	Цифровизация на картографирането на всички бизнес процеси в областта на стратегическото планиране и оценката на регулаторното въздействие
162	B2.1. R2-I1	T	Изготвяне на проектна техническа документация за проекти за екологичен и цифров преход
172	B2.2. R3-I1	T	Създаване на набор от 60 публично достъпни бази за опазване на най-сложните културни и исторически обекти с висока стойност на паметниците
173	B2.2. R3-I2	T	600 създателите на документи използват информационната система за архивиране

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или	Ключов етап/Цел	Име
180	B2.3. R3-I1	T	Увеличаване на броя на потребителите в Центъра за споделени услуги
186	B2.3. R3-I6	M	Модернизиране на мрежата на държавната информационна инфраструктура (DII)
187	B2.3. R3-I6	T	Нови потребители на мрежата на държавната информационна инфраструктура (DII)
188	B2.3. R3-I7	M	Цифрови пространствени планове
189	B2.3. R3-I7	M	Модернизиране на информационната система за пространствени планове
193	B2.3. R3-I10	M	Модернизиране на цифровизацията на CES
194	B2.3. R3-I11	M	Модернизирана информационна система на Хърватския институт за пенсионно осигуряване (HZMO)
196	B2.3. R3-I12	M	Цифрови архиви на Хърватския институт за пенсионно осигуряване (HZMO)
197	B2.3. R3-I13	M	Усъвършенствана информационна система на данъчната администрация
200	B2.3. R3-I15	T	Инструменти в информационната система в областта на туризма
201	B2.3. R3-I16	T	Нови модули за приложения за ИТ системата в областта на спорта
449	B2.3. R3-I18	M	Подписване на споразумението за вноската между Хърватия и СП EuroHPC и изплащане на доброволната вноска за СП EuroHPC
204	B2.3. R4-I1	M	Широколентов достъп за домакинствата в бели райони за ДСП
206	B2.3. R4-I2	T	Достъп до 5G
209	B2.4. R3	T	Обучение за ресорните министерства и централните координационни звена в дейностите по корпоративно управление
211	B2.4. R4	T	Реализиране на продажбите на 20 държавни предприятия в портфейла на CERP
213	B2.4. R5	T	Продажба на държавни недвижими имоти
221	B2.5. R1	T	Намаляване на продължителността на съдебните и търговските дела
222	B2.5. R1	T	Намаляване на общия брой на всички висящи дела
225	B2.5. R1-I2	T	Интегрирани 60 % от данните за поземлената регистрация и кадастъра
227	B2.5. R1-I4	T	Изграждане на гаражна площ за площад „Правосъдие“ в Загреб
230	B2.5. R1-I6	M	Модернизиране на ИКТ инфраструктурите в съдебните органи
237	B2.6. R1	M	Създаване на ИТ платформа за наблюдение на прилагането на националните мерки за борба с корупцията
245	B2.6. R3	M	Оценка на последиците от изпълнението на Програмата за борба с корупцията за периода 2021—2022 г. за мажоритарно притежаваните дружества на единици на местното и регионалното управление
264	B2.9. R3	T	Обучение в областта на обществените поръчки за иновации
269	B3.1. R1	T	Участие в образованието и грижите в ранна детска възраст
270	B3.1. R1-I1	T	Брой на местата, построени в ОГРДВ
271	B3.1. R1-I2	T	Брой изградени или реконструирани класни стаи в началното училище
274	B3.1. R2-I1	T	Цифрова инфраструктура и оборудване, предоставяни на публични висши училища
278	B3.2. R1-I1	T	Завършени научноизследователски проекти в областта на екологията от научни организации, които са подписали нови програмни споразумения
279	B3.2. R1-I1	T	Финансиране, отпуснато за научноизследователски проекти въз основа на вътрешни покани за представяне на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или	Ключов етап/Цел	Име
			предложения от научноизследователски организации
280	B3.2. R1-I1	T	Реорганизации на висши учебни заведения и научни институти
283	B3.2. R2-I2	T	Инфраструктурни проекти за приложни и целеви научни изследвания
285	B3.2. R3-I1	T	Безвъзмездни средства, отпуснати по „пилотна програма“ в подкрепа на създаването на реформирана рамка за R & D & I.
287	B4.1. R1	T	Брой бенефициери на новите активни мерки на политиката на пазара на труда
292	B4.1. R3-I1	T	Използване на ваучери за образование
300	B4.2. R1	M	Приемане на изменения в Закона за пенсионното осигуряване
304	B4.3. R1	T	Бенефициери на гарантираното минимално обезщетение и националното обезщетение за възрастни хора
307	B4.3. R1-I1	T	Достъп на единиците на местното управление до данни за социалните обезщетения за всеки отделен бенефициер
310	B4.3. R2-I1	T	Наемане на специалисти по социално наставничество
317	B4.3. R3-I4	T	Изграждане на центрове за институционални грижи, домашни грижи и грижи в общността за възрастни хора
324	B5.1. R1-I5	T	Сграда на централния оперативен блок с придружаващо съдържание на общата болница „Вараждин“
328	B5.1. R1-I9	M	Проект за развитие на клиничния болничен център (KBC) в Загреб
329	B5.1. R2	M	Подобряване и хармонизиране на качеството на здравното обслужване чрез разработване на клинични електронни насоки
331	B5.1. R2-I1	T	Подобряване на качеството на онкологичната радиотерапия
332	B5.1. R2-I2	T	Единна ИТ платформа за наблюдение на онкологични пациенти
334	B5.1. R3-I1	T	Специализирано обучение по медицина на основното ниво на здравни грижи
335	B5.1. R3-I2	T	Бакалавърска степен за специализирано обучение за медицински сестри по спешна медицина
340	B5.1. R4-I2	T	Система за единична терапия за твърди форми на лекарства в 40 хърватски болници
341	B5.1. R4-I3	T	Наблюдение на лекарствата в болничната система от аптеката до пациента
344	B5.1. R4-I5	T	Мониторинг на резултатите от лечението на пациенти с хронична извънболнична болест в обществени аптеки
354	B6.1. R1-I1	T	Енергийно саниране на многофамилни жилищни сгради
355	B6.1. R1-I1	T	Енергийно саниране на обществени сгради
358	B6.1. R1-I3	T	Енергийно саниране на сгради със статут на паметник на културата
360	B6.1. R2	M	Сертифициране на обучението
364	B6.1. R3	T	Завършено обучение за държавни служители за предоставяне на услуги на едно гише
367	B6.1. R4-I1	M	Обучение на служителите на Seismological Survey
370	B6.1. R5	T	Приключване на пилотен проект, определен чрез стратегии за екологосъобразно обновяване на градската среда
376	C1.2 R1-I1	T	Брой инсталирани интелигентни измервателни уреди
377	C1.2 R1-I1	M	Нов капацитет за акумулиране на енергия с батерии
380	B1.3. R2-I1	T	Оборудване за третиране на биологични отпадъци
381	B1.3. R2-I1	T	Изграждане на претоварни станции за отпадъци
396	B3.1. R1-I3	T	Брой обновени или построени класни стаи за средно образование
401	B6.1. R2	M	Предлага се записване в новия модул на магистърската програма
413	C7.1 R1-I3	T	Извършени геотермални сондажни работи
414	C7.1 I1	M	103 автобуси, задвижвани с алтернативно гориво

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или	Ключов етап/Цел	Име
			(електрически и/или водородни)
415	C7.1 I1	T	Една единица водородна енергия за задвижване на електрически локомотиви, разположени в отделен вагон (HERMES)
429	C7.2 R1	T	Проведени семинари с широко участие
430	C7.2 R2	T	Приемане на стратегии за екологосъобразно градско обновяване
431	C7.2 R2	T	Финализиране на пилотни проекти, определени чрез стратегиите за екологосъобразно градско обновяване
442	C2.4 R2	M	Политика за собствеността на държавните предприятия
444	B1.1.1. R4-I5	M	Инвестиционна политика за стратегически инвестиции в областта на цифровите технологии и стратегически екологосъобразни инвестиции
445	B1.1.1. R4-I5	M	Вливане на капитал за стратегически инвестиции в цифрови технологии и стратегически зелени инвестиции
448	C7.2 I3	T	Енергийно саниране и обновяване след земетресението на обществени сгради, повредени от земетресенията
		Сума на вноската	1 015 269 647 EUR

2. Заеми

Вноските, посочени в член 3, параграф 2, се организират по следния начин:

1. Първа вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
55	C7.1 R1-I5	M	Приет план за производство и използване на биогорива в транспорта
405	C6.1 R1 — I4	M	Насоки за енергийно саниране на сгради със статут на движима културна ценност
421	C7.1 I3	M	Договор за оборудване за разширяване на терминала за ВПГ на остров Krk
423	C7.1 I3	M	Договор за строителни работи за разширяване на газопровода Zlobin — Bosiljevo
		Сума на вноската	303 868 355 EUR

2. Втора вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
382	B1.3. R3	M	Приемане на национален план за действие за намаляване на загубите на вода
385	B1.3. R3	M	Влизане в сила на Регламента относно Съвета за водните услуги
393	C2.2 R5	M	Влизане в сила на подзаконови актове, уреждащи новите модели на заплащане и централизираната система за подбор в областта на гражданските и обществените услуги
425	C7.1 I3	M	Търг за доставка на тръби за разширяване на газопровода Босильево — Сисак — Козарак
427	C7.1 I3	M	Търг за доставка на тръби за разширяване на участъка Лучко — Забок от междусистемната връзка Хърватия — Словения
438	C7.2 I2	T	Подписани договори за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, повредени от земетресенията
		Сума на вноската	455 802 533 EUR

3. Трета вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
154	B2.1. R1-I2	T	Модули за обучение за стратегическо планиране и оценка на регулаторното въздействие на национално, регионално и местно равнище
315	B4.3. R3-I2	T	Единна информационна система (информационна система SocSkrb)
373	C1.1.1.R5 Г.	M	Приемане на Стратегическата рамка за развитие на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
			капиталовия пазар в Хърватия и придружаващия я план за действие
383	B1.3. R3	M	Национален орган за мониторинг на загубите на вода
386	B1.3. R3	T	Изграждане на капацитет на Съвета за водни услуги
402	B6.1. R7	M	Подписани споразумения за изпълнение на пилотни проекти
		Сума на вноската	531 769 622 EUR

4. Четвърта вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
320	B5.1. R1-I1	T	Достъп до фармацевтични грижи и лекарства
375	B1.1.1. R7	M	Приемане на първия план за действие в подкрепа на целите за устойчиво финансиране
424	C7.1 I3	T	Изграждане на разширения газопровод Zlobin — Bosiljevo
433	C7.2 R4	M	Образователна програма за работници от трети държави
		Сума на вноската	822 976 794 EUR

5. Пета вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
93	B1.4. R1-I1	M	Нова електронна система за пътно таксуване
155	B2.1. R1-I2	T	Дни на обучение, проведени за служители, свързани със системата за стратегическо планиране и прилагане на регулаторни въздействия на национално и регионално равнище
321	B5.1. R1-I2	T	Предоставяне на мобилни амбулаторни първични здравни грижи
384	B1.3. R3	T	Приемане на планове за действие на ВиК операторите за намаляване на загубите на вода
388	B1.3. R3	T	Изградени или модернизирани пречиствателни станции за отпадъчни води
389	B1.3. R3	T	Изградена или реконструирана обществена канализационна мрежа
391	B1.3. R3-I2	T	Изградена или реконструирана обществена водоснабдителна мрежа
394	C2.3 R3- I17	M	Закон за създаване на регистър на населението, семейството и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
			домакинствата (SOK)
397	B3.1. R1-I4	T	Брой изградени или реконструирани класни стаи в началното училище
322	B5.1. R1-I3	T	Нова сграда в комплекса на клиниката по заразни болести д-р Fran Mihaljević
356	C7.2 I2	T	Енергийно саниране и обновяване след земетресението на многофамилни жилищни сгради, повредени от земетресенията
357	C7.2 I2	T	Енергийно саниране и обновяване след земетресението на обществени сгради, повредени от земетресенията
403	B6.1. R7	T	Приключване на пилотния проект
404	B6.1. R7	M	Национални насоки относно кръговото използване на строителни отпадъци от сгради със статут на движима културна ценност
418	C7.1 R1-I4	M	Инфраструктура за зареждане на електрически автобуси
419	C7.1 R1-I6	T	Подмяна на електрически трансформатори
420	C7.1 R1-I6	T	Реконструкция на подстанции
422	C7.1 I3	T	Разширяване на терминала за ВПГ на остров Krk в експлоатация
426	C7.1 I3	T	Изграждане на газопровода Bosiljevo — Sisak — Kozarac
428	C7.1 I3	T	Изграждане на участъка Лучко — Забок от междусистемната връзка Хърватия — Словения
432	C7.2 R3	T	Финализиране на пилотни проекти, определени чрез стратегиите за екологосъобразно градско обновяване
435	C7.2 I1	T	Енергийно саниране на многофамилни жилищни сгради
436	C7.2 I1	T	Енергийно саниране на обществени сгради
437	C7.2 I1	T	Инсталиране на системи за енергия от възобновяеми източници в обществени сгради
439	C7.2 I2	T	Инсталиране на системи за енергия от възобновяеми източници в обществени сгради, повредени от земетресенията
440	C1.3 R3-I3	T	Изградени защитни конструкции срещу наводнения
441	C1.3 R3-I3	T	Обновени водни течения
443	B2.5. R1-I7	T	Новопостроена сграда на площад „Правосъдие“ в Загреб
446	B1.1.1. R4-I6	M	Инвестиционна политика за стратегически инвестиции в отбраната и сигурността
447	B1.1.1. R4-I6	M	Вливане на капитал за стратегически инвестиции в отбраната и сигурността
		Сума на вноската	2 060 436 258 EUR

РАЗДЕЛ 3: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Механизми за мониторинг и изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост

Мониторингът и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на Хърватия се извършват в съответствие със следните договорености:

Създава се структура за многостепенно управление, мониторинг и изпълнение със специални задачи и отговорности, приложими на всяко равнище, както е посочено по-долу:

а) управителен съвет, председателстван от министър-председателя, който отговаря за политическото ръководство и наблюдението на изпълнението на плана.

б) Изпълнителен комитет, съставен от представители на кабинета на министър-председателя, координиращ орган, изпълнителни органи, одитен орган, орган, отговарящ за изпращането на искания за плащане, и Министерството на регионалното развитие и фондовете на ЕС, отговарящ за цялостния мониторинг и изпълнение на плана, както и за осигуряване на съгласуваност с други фондове на ЕС.

в) централен координационен орган, създаден към Министерството на финансите (Дирекция за макроикономически анализ) и натоварен с оперативната координация и мониторинга на плана за възстановяване и устойчивост, включително с активния мониторинг на напредъка в изпълнението на мерките въз основа на ключовите етапи и целите, определени за всеки компонент.

г) Одитен орган — Агенцията за одит на системата за изпълнение на програмите на Европейския съюз, на който е възложено да извършва одити в обхвата на хърватския план за възстановяване и устойчивост.

д) Орган, отговарящ за изпращането на искания за плащане — Националният фонд към Министерството на финансите, който отговаря за изготвянето и подаването на искания за плащане и декларации за управление.

е) Изпълнителни органи и агенции, отговарящи за изпълнението на всяка конкретна мярка, както и за мониторинга на напредъка на проектите.

В хърватския план за възстановяване и устойчивост се посочва, че са въведени процедури, за да се гарантира спазването на приложимото право на Съюза и национално право през целия период на изпълнение на мерките. Освен това тези процедури се прилагат за справяне с всички сериозни нередности (измама, корупция, конфликт на интереси) и двойно финансиране, като се дава възможност за извършване на проверки и одити на равнището на ресорното министерство. За да се гарантира докладването на надеждни данни, изпълнителните органи, отговарящи за всеки компонент, извършват административни проверки и проверки на място. Координиращият орган в сътрудничество с Националния фонд извършва редовни проверки на достоверността и точността на данните. Освен това одитният орган ще извършва проверки от второ ниво въз основа на шестмесечен цикъл, включително одити на системите и одити на постигането на ключовите етапи и целите.

2. Ред и условия за предоставяне на пълен достъп на Комисията до основните данни

За да предостави пълен достъп на Комисията до съответните основни данни, Хърватия въвежда следните договорености:

Централният координиращ орган отговаря за цялостното изпълнение на плановете за възстановяване и устойчивост, за осигуряването на координация с други съответни органи в държавата (включително за осигуряването на съгласуваност по отношение на използването

на други фондове на ЕС), за наблюдението на напредъка по ключовите етапи и целите и за предоставянето на цялото необходимо докладване.

При изпълнението на задълженията си координиращият орган разчита на информационната система eFondovi, използвана за мониторинг на европейските структурни и инвестиционни фондове, която се модернизира с функционалности, разработени за докладване относно качествените и количествените показатели на плана за възстановяване и устойчивост. Информационната система дава възможност за събиране на информация от бенефициерите по проекта относно напредъка в изпълнението на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства. Изпълнителните органи отговарят за точността и пълнотата на събраните данни. Координиращият орган в сътрудничество с националния фонд извършва редовни проверки на достоверността и точността на данните.

В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 след приключване на съответните договорени ключови етапи и цели в раздел 2.1 от настоящото приложение Хърватия представя на Комисията надлежно обосновано искане за плащане на финансовото участие. Хърватия гарантира, че при поискване Комисията има пълен достъп до съответните основни данни, които подкрепят надлежната обосновка на искането за плащане, както за оценката на искането за плащане в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241, така и за целите на одита и контрола.