EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 17.12.2025
COM(2025) 788 final

ANNEX

BILAGA

till

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

om ändring av genomförandebeslutet av den 8 september 2021 om godkännande av bedömningen av Irlands återhämtnings- och resiliensplan

{SWD(2025) 428 final}

BILAGA

AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR INOM RAMEN FÖR PLANEN FÖR ÅTERHÄMTNING OCH RESILIENS

1. BESKRIVNING AV REFORMER OCH INVESTERINGAR

A. KOMPONENT 1: FRÄMJA DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN

Denna del av Irlands återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att ta itu med Irlands utmaningar när det gäller klimat och biologisk mångfald och syftar till att påskynda utfasningen av fossila bränslen i den irländska ekonomin, eftersom Irland släpar efter andra medlemsstater när det gäller att hantera utfasningen av fossila bränslen.

Komponenten har två mål:

- Stärka den övergripande styrningsramen genom att införliva centrala klimatmål och tillhörande institutionella strukturer och processer i nationell lagstiftning, och

- Rikta relevant finansiering mot projekt för utfasning av fossila bränslen, såsom eftermodifiering och investeringar i järnvägar, samtidigt som ekosystemens motståndskraft och återställande förbättras.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om tidigareläggning av investeringar med fokus på koldioxidsnål energiomställning, minskning av växthusgasutsläpp, hållbara transporter samt vattenförsörjning och vattenrening (landsspecifika rekommendationer 3 för 2019 och 2020). Den bidrar också till rekommendationen att främja och stimulera forskning och innovation (landsspecifika rekommendationer 3 för 2019 och 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

A.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringar: 1.3 projektet Retrofit Pathfinder inom den offentliga sektorn

Syftet med denna investering är att minska energiförbrukningen i offentliga byggnader.

Åtgärden består av eftermodifiering av offentliga byggnader.

Investeringar: 1.4 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg

Syftet med investeringen är att möjliggöra framtida elektrifiering av järnvägar i storstadsområdet Cork.

Investeringen består i att bygga en utvidgad plattform vid Kent-stationen, dubbelspårning av nuvarande enkelspår och signalering för avsnittet med dubbelspår mellan Glounthaune och Midleton. och omsignalering av minst 62 km järnvägslinjer.

Investeringar: 1.5 års nationella program för stora utmaningar

Syftet med investeringen är att öka forskningen och utvecklingen inom projekt som omfattar klimatsektorn, den digitala sektorn och den cirkulära ekonomin.

Investeringen består av finansiering av utvalda R & D-projekt.

Investeringar: 1.6 förbättrad rehabilitering av torvmarker

Syftet med investeringen är att förhindra ytterligare försämring av torvmarker och att förbättra och återställa deras tillstånd.

Investeringen består av återställande av 24 500 hektar torvmark.

Investering 1.7 Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt – program för höjd ambitionsnivå

Syftet med investeringen är att uppgradera infrastrukturen för avloppsvatten.

Investeringen består av följande: i) Uppgradering av minst 10 avloppsreningsverk. II) genomförbarhetsstudier av minst 20 avloppsreningsverk, och iii) övervakning av minst 20 platser.

Reform: 1.8 års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring)

Syftet med denna reform är att i primärlagstiftningen fastställa ett utsläppsminskningsmål för 2030 och ett klimatneutralitetsmål för 2050 samt att stärka styrningsramen för att uppnå dessa mål.

Reformen består av undertecknandet och ikraftträdandet av lagförslaget om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring), som bland annat ska kräva att klimatneutralitetsmålet senast 2050 fastställs i lag, antagandet av 5-åriga koldioxidbudgetar på sektors- och ekonominivå, fastställandet av de två första koldioxidbudgetarna i linje med minskningsmålet på 51 % för 2030 samt utarbetandet av en årlig uppdatering av klimathandlingsplanen och genomförandet av årlig klimatrapportering.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Reform: 1.9 koldioxidskatt

Syftet med reformen är att bidra till utfasningen av fossila bränslen i ekonomin genom att avskräcka från användning av fossila bränslen, uppmuntra industrin och samhället att använda förnybar energi och främja energieffektivitetsvinster.

Reformen består av genomförandet av successiva årliga höjningar av koldioxidskattesatsen, med 7,50 EUR per år mellan 2021 och 2025, i enlighet med den utveckling som skulle leda till en sats på 100 EUR per$_{ton}$ CO2-utsläpp 2030.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2025.

A.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
9	1.3 Programmet för energianpassning av byggnader i den offentliga sektorn	Hållpunkt	Påbörjande av eftermonteringsarbeten	Huvudentreprenörer har påbörjat eftermonteringsarbeten	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2021	Huvudentreprenörerna ska ha utsetts av myndigheten för offentliga arbeten och ska ha påbörjat eftermonteringsarbetena på plats.
10	1.3 program för energianpassning av byggnader i den offentliga sektorn	Hållpunkt	Eftermodifiering av offentliga byggnader	Eftermodifiering av offentliga byggnader	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2026	Eftermodifiering på minst 7 500 kvadratmeter för att uppnå en minskning på minst 30 % av den uppskattade primärenergianvändningen.
11	1.3 program för energianpassning av byggnader i den offentliga sektorn	Hållpunkt	Eftermonteringen av Tom Johnson House har slutförts	Slutförande av eftermontering av Tom Johnson House	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2023	En fullständig ombyggnad av Tom Johnson House till en byggnad med energiklass A2 eller högre och en minskning av primärenergianvändningen på minst 30 % ska ha slutförts.
12	1.4 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Cork Commuter Rail	Hållpunkt	Undertecknande av ett ramavtal för utsläppsfri rullande materiel med användning av utsläppsfri framdrivning	Ramavtal för utsläppsfri rullande materiel som använder utsläppsfri framdrivning	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2022	Ett tioårigt ramavtal ska ha undertecknats av Irish Rail för utsläppsfri rullande materiel som använder utsläppsfri framdrivning för det irländska järnvägsnätet.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
14	1.4.1 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Cork Commuter Rail	Hållpunkt	Tilldelning av projekteringskontrakt för Kent-stationen	Meddelande om tilldelning av projekteringskontrakt för Kent-stationens genomgångsplattform	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2021	Ett kontrakt ska ha tilldelats för att genomföra projekteringen av Kent-stationens genomgångsplattform.
15	1.4.1 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Hållpunkt	Tilldelning av bygg- och anläggningskontrakt	Bygg- och anläggningskontrakten tilldelas	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2022	Bygg- och anläggningskontrakt ska ha tilldelats. 4 900 000 EUR ska ha anslagits vid tilldelningen av dessa kontrakt.
16	1.4.1 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Hållpunkt	Genomgående plattform som konstruerats	Den genomgående plattformen är konstruerad	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2024	Kentstationens genomgående plattform ska ha konstruerats.
17	1.4.2 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Hållpunkt	Inlämnande av miljökonsekvensbeskrivning	Miljökonsekvensbedömningsrapport inlämnad till planläggningsmyndigheter	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 3	2022	Irish Rail ska ha lämnat in en miljökonsekvensbeskrivning till planeringsmyndigheterna om dubbelspårningen av Glounthaune till Midleton, i enlighet med kraven i direktiv 2011/92/EU, ändrat genom direktiv 2014/52/EU.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
18	1.4.2 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Hållpunkt	Upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten	Bygg- och anläggningskontraktet tilldelas	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2022	Det huvudsakliga byggentreprenadkontraktet ska ha tilldelats. 48 400 000 EUR ska ha anslagits vid tilldelningen av detta kontrakt.
19	1.4.2 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Hållpunkt	Inledande av arbetena på linjen Glounthaune-Midleton	Påbörjande av arbeten på dubbelspår för linjen Glounthaune-Midleton	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 1	2024	Arbetet med dubbelspårning av den nuvarande enkellinjen Glounthaune-Midleton ska ha påbörjats. Arbetets inledning ska ha formaliserats genom en bekräftelse från Transportstyrelsen.
20	1.4.2 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Mål	Spåranläggning mellan Glounthaune och Midleton	—	Km	0	7,5	FJÄRDE KVARTALET 2	2026	Minst 7,5 kilometer spår har installerats mellan Glounthaune och Midleton.
21	1.4.3 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Hållpunkt	Huvudkontrakt för projektering och byggande har tilldelats	Det huvudsakliga projekterings- och byggkontraktet för omsignalering av linjerna tilldelas	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2022	Huvudkontraktet för projektering och byggande ska ha tilldelats. 34 600 000 EUR ska ha anslagits vid tilldelningen av detta kontrakt.
22	1.4.3 Möjliggöra framtida	Hållpunkt	Godkännande av detaljplan	Trafikverkets godkännande av slutligt	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2023	Det slutliga konstruktions- och konstruktionsschemat för omsignalering av linjerna ska ha godkänts.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
	elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg			detaljprojekterings- och byggprogram						
23	1.4.3 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Mål	Installation av signalsystem	—	Km	0	62	FJÄRDE KVARTALET 2	2026	Minst 62 kilometer signalering ska ha installerats.
24a	1.5 års nationella stora utmaning	Hållpunkt	Utlysning av ansökningsomgångar	Ansökningshandlingar med relevanta bestämmelser				FJÄRDE KVARTALET 1	2026	En uppsättning ansökningsomgångar ska utlysas för följande utmaningar: Utmaning 2050 — Utmaning för energiinnovation Utmaningen för hållbara samhällen Framtida digitala utmaningar Digitalisering för resiliens — OurTech-utmaningen Framtida utmaningar för livsmedelssystemen — En hälsosam miljö för alla – utmaning Ansökningshandlingarna för ansökningsomgången ska inte omfatta forskning och innovation som är direkt kopplad till ytterligare användning av fossila bränslen, inbegripet användning i senare led (dvs. i samband med kol, brunkol, olja/petroleum, blå och grå vätgas och naturgas), eller forskning som rör förbränningsanläggningar eller deponier. Dessutom

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										ska ansökningshandlingarna innehålla en bestämmelse om teknikneutralitet.
24	1.5 Nationell stor utmaning	Hållpunkt	Tilldelning av anbudsbrev för utvalda projekt	Kontrasignerade anbudsbrev för utvalda projekt	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 1	2026	Erbjudandena ska ha tilldelats utvalda projekt till ett belopp på minst 25 704 947 EUR inom ramen för 2050 års utmaning, energiinnovationsutmaning och utmaning för hållbara samhällen.
27	1.5 Nationell stor utmaning	Hållpunkt	Tilldelning av anbudsbrev för utvalda projekt	Kontrasignerade anbudsbrev för utvalda projekt	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 1	2026	Erbjudandena ska ha tilldelats utvalda projekt till ett belopp på minst 20 649 515 EUR inom ramen för den framtida digitala utmaningen, den digitala utmaningen för resiliens och OurTech-utmaningen.
30	1.5 Nationell stor utmaning	Hållpunkt	Tilldelning av anbudsbrev för utvalda projekt	Kontrasignerade anbudsbrev för utvalda projekt	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 1	2026	Erbjudandena ska ha tilldelats utvalda projekt till ett belopp på minst 19 045 538 EUR inom ramen för utmaningen för framtida livsmedelssystem och utmaningen för en hälsosam miljö för alla.
32	1.6 Förbättrad rehabilitering av torvmarker	Hållpunkt	Förstudie om återställande av torvmarker	Offentliggörande av en förstudie som ska användas för genomförandet av åtgärden	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 3	2021	En förstudie om rehabilitering av torvmarker ska ha offentliggjorts, inbegripet miljömål, de standarder för rehabilitering som ska tillämpas, förteckningen över mossar som valts ut för rehabilitering och urvalskriterierna för dessa.
33	1.6 Förbättrad rehabilitering av torvmarker	Mål	Påbörjande av arbeten på de första mossarna	—	Antal	0	19	FJÄRDE KVARTALET 4	2021	Förbättringar ska ha inletts när det gäller rehabilitering av minst 19 mossar. Förbättringarna ska påbörjas genom inspektioner på plats och tekniska bedömningar som ska ha tillhandahållits i en lägesrapport.
34	1.6 Förbättrad rehabilitering av torvmarker	Mål	Påbörjande av arbeten på ytterligare mossar	—	Antal	19	61	FJÄRDE KVARTALET 4	2023	Rehabiliteringsförbättringar av ytterligare mossar ska ha påbörjats för minst ytterligare 42 mossar. Inledningen av förbättringarna ska säkerställas genom sammanfattande rapporter om inspektioner på plats.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
36	1.6 Förbättrad rehabilitering av torvmarker	Mål	Restaureringsarbeten för 24 500 hektar	—	Hektar	0	24 500	FJÄRDE KVARTALET 2	2026	Saneringsarbeten ska i huvudsak ha slutförts för 24 500 hektar.
37	1.7 Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt – program för höjd ambitionsnivå	Hållpunkt	Urval av stödberättigade avloppsreningsverk	Offentliggörande av förteckningen över minst 10 stödberättigade minnesplatser	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 1	2022	En förteckning över minst 10 utvalda anläggningar för uppgraderingen ska ha offentliggjorts. Den ska ha baserats på en bedömning som gjorts av en expertgrupp och ska ha innehållit en beskrivning av vilken typ av uppgradering som behövs.
38	1.7 Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt – program för höjd ambitionsnivå	Hållpunkt	Påbörjande av uppgraderingen av små avloppsreningsverk	Arbetsorder utfärdad till byggentreprenör med fullständig beskrivning av arbetets omfattning och tidsplan inom vilken detta tillämpningsområde ska slutföras	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2022	Uppgraderingen av de små avloppsreningsverken ska ha påbörjats genom att en arbetsorder har utfärdats till den entreprenör som utsetts för arbetena.
39	1.7 Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt – program för höjd ambitionsnivå	Mål	Uppgraderade avloppsreningsverk	—	Antal	0	10	FJÄRDE KVARTALET 3	2025	Driftscertifikat som utfärdats för uppgradering av minst 10 avloppsreningsverk.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
40	1.7 Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt – program för höjd ambitionsnivå	Mål	Genomförbarhetsstudier och bedömningar som utvärderar möjligheter till uppgraderingar	—	Antal	0	20	FJÄRDE KVARTALET 4	2023	Genomförbarhetsstudier och bedömningar av minst 20 avloppsreningsverk ska ha slutförts. En sammanfattning av de 20 genomförbarhetsstudierna ska ha offentliggjorts på den irländska vattenwebbplatsen.
41	1.7 Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt – program för höjd ambitionsnivå	Hållpunkt	Offentliggörande av platser som valts ut för övervakning	Offentliggörande av en förteckning över minst 20 platser som valts ut för övervakning av biologiska och fysikalisk-kemiska indikatorer	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2022	Listan över övervakningsområden och villkoren för denna övervakning ska ha specificerats av Irish Water.
42	1.7 Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt – program för höjd ambitionsnivå	Hållpunkt	Offentliggörande av resultaten av övervakningen	Offentliggörande av resultat	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 3	2025	Resultaten av övervakningen ska ha offentliggjorts på webbplatsen Irish Water.
43	1.8 2021 års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring)	Hållpunkt	Ikraftträdande av 2021 års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring)	Bestämmelse i lagstiftningen som anger ikraftträdande	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 3	2021	Lagstiftningen ska ha trätt i kraft. Den ska kräva att klimatneutralitetsmålet senast 2050 fastställs i lag, att det första koldioxidbudgetprogrammet antas i linje med minskningsmålet på 51 % för 2030, att den årliga uppdateringen av klimathandlingsplanen görs och att den årliga klimatrapporteringen genomförs med avseende på genomförandenivån för

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										den politik som föreskrivs i klimathandlingsplanen och graden av uppnående av minskningen av växthusgasutsläppen.
44	1.8 2021 års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring)	Hållpunkt	Antagande av den första 5-åriga koldioxidbudgeten för tre år	Antagande och offentliggörande av de tre första årliga koldioxidbudgetarna för 5	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2021	De första tre 5-åriga koldioxidbudgetarna ska ha antagits. Koldioxidbudgetarna ska vara i linje med minskningsmålet på 51 % senast 2030.
45	1.8 2021 års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring)	Hållpunkt	Första uppdateringen av klimathandlingsplanen	Antagande och offentliggörande av den årliga uppdateringen av klimathandlingsplanen	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 3	2022	En reviderad klimathandlingsplan ska ha antagits som fastställer ytterligare styrmedel och åtgärder som krävs för att Irland ska kunna nå sitt uttalade mål att minska utsläppen av växthusgaser med 51 % fram till 2030 jämfört med 2018 års nivåer och uppnå klimatneutralitet senast 2050. Klimathandlingsplanen ska anpassas till ramen och målen i 2021 års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring) och vara i linje med Irlands skyldigheter enligt EU:s klimat- och energilagstiftning.
47	1.9 Koldioxidskatt	Hållpunkt	Lagstiftning om utveckling av koldioxidskattesatser	Bestämmelse i lagstiftningsakten som anger ikraftträdandet av lagstiftningen om utvecklingen av koldioxidskattesatsen	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2020	Lagstiftning ska ha trätt i kraft och ska ha infört de årliga avgiftshöjningarna. Den ska för första gången ha fastställt en långsiktig prissignal för koldioxidutsläpp fram till 2030 på rättslig grund. Särskilda skattesatser för varje berört bränsle ska fastställas i lagstiftning och offentliggöras på skattemyndigheternas webbplats.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
48	1.9 Koldioxidskatt	Hållpunkt	Höjning av koldioxidskattesatsen för 2021	Administrativa åtgärder som genomförts i enlighet med kraven för att införa avgiftshöjningar i enlighet med 2020 års finanslag	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2021	Budget- och finanspropositionen ska ha trätt i kraft och innehålla en årlig ökning för 2021 på 7,50 EUR per$_{ton}$ CO2-utsläpp. Denna ökning gäller alla berörda bränslen från och med de datum som anges i Finance Act 2020.
49	1.9 Koldioxidskatt	Hållpunkt	Höjning av koldioxidskattesatsen för 2022	Administrativa åtgärder som vidtagits vid behov för att införa avgiftshöjningar i enlighet med Finance Act 2020	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2022	Budget- och finanspropositionen ska ha trätt i kraft och ska innehålla en årlig ökning för 2022 på 7,50 EUR per$_{ton}$ CO2-utsläpp. Denna ökning ska gälla alla berörda bränslen från och med de datum som anges i Finance Act 2020.
50	1.9 Koldioxidskatt	Hållpunkt	Höjning av koldioxidskattesatsen för 2023	Administrativa åtgärder som genomförts i enlighet med kraven för att införa avgiftshöjningar i enlighet med 2020 års finanslag	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2023	Budget- och finanspropositionen ska ha trätt i kraft och ska innehålla en årlig ökning för 2023 på 7,50 EUR per$_{ton}$ CO2-utsläpp. Denna ökning ska gälla alla berörda bränslen från och med de datum som anges i Finance Act 2020.
51	1.9 Koldioxidskatt	Hållpunkt	Höjning av koldioxidskattesatsen för 2024	Administrativa åtgärder som genomförts i	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2024	Budget- och finanspropositionen ska ha trätt i kraft och ska innehålla en årlig ökning för 2024 på 7,50 EUR per$_{ton}$ CO2-utsläpp.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
				enlighet med kraven för att införa avgiftshöjningar i enlighet med 2020 års finanslag						Denna ökning ska gälla alla berörda bränslen från och med de datum som anges i Finance Act 2020.
52	1.9 Koldioxidskatt	Hållpunkt	Höjning av koldioxidskattesatsen för 2025	Administrativa åtgärder som genomförts i enlighet med kraven för att införa avgiftshöjningar i enlighet med 2020 års finanslag	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2025	Budget- och finanspropositionen ska ha trätt i kraft och ska innehålla en årlig ökning för 2025 på 7,50 EUR per$_{ton}$ CO2-utsläpp. Denna ökning ska gälla alla berörda bränslen från och med de datum som anges i Finance Act 2020.

B. KOMPONENT 2: PÅSKYNDA OCH UTVIDGA DIGITALA REFORMER OCH DIGITAL OMVANDLING

Denna del av Irlands återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att ta itu med utmaningarna i samband med den digitala omställningen genom att stödja digitaliseringen av offentliga tjänster och företag och förbättra de digitala färdigheterna.

Syftet med komponenten är att påskynda och utvidga landets digitala omställning genom att stödja digitaliseringen av företag, hantera risken för den digitala klyftan, även inom utbildningssektorn, förbättra digitala färdigheter och stödja utvecklingen av digital infrastruktur och tillhandahållandet av digitala offentliga tjänster.

Komponenten stöder genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna om investeringar i den digitala omställningen och digital infrastruktur samt hanteringen av risken för en digital klyfta, även inom utbildningssektorn (landsspecifik rekommendation 3 från 2019 och landsspecifika rekommendationer 2 och 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

B.1 Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringar: 2.1 uppförande av en statlig datacentral

Syftet med åtgärden är att tillhandahålla en datacentral av hög kvalitet.

Investeringen består av uppförandet av datacentralen, inbegripet installation av mekaniska och elektriska komponenter.

Investeringar: 2.2 program för att driva på den digitala omvandlingen av företag i Irland

Syftet med åtgärden är att förbättra digitaliseringen av företag i Irland.

Investeringen består av program som syftar till digitalisering av företag och inrättande av irländska europeiska digitala innovationsknutpunkter.

Investeringen kan få medfinansiering från programmet för ett digitalt Europa.

Investeringar: 2.3 program för att tillhandahålla digital infrastruktur och finansiering till skolor

Syftet med åtgärden är att säkerställa att elever i grundskolor och eftergymnasiala skolor har lämpliga digitala färdigheter. Åtgärden bidrar till att ta itu med regionala och digitala klyftor och skillnader i Irland.

Investeringen består av två delåtgärder på det digitala området i skolor. Den första delåtgärden (*2.3.1 Digital infrastruktur och finansiering till skolor – konnektivitet*) ska tillhandahålla höghastighetsbredband för grundskolor, och den andra delåtgärden (*2.3.2 Digital infrastruktur och*

finansiering till skolor – IKT-infrastruktur) ska finansiera tillgången till IKT-infrastruktur, särskilt genom att hjälpa skolor att tillhandahålla digitala enheter och programvara till missgynnade elever.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 september 2022.

Investeringar: 2.4 svarsalternativ online för folkräkningen

Syftet med åtgärden är att möjliggöra digital inlämning av folk- och bostadsräkningar.

Investeringen består i att bygga upp en plattform som stöder inlämning av folk- och bostadsräkningar online.

Investeringar: 2.5 installation av kalkylanteckningar

Syftet med åtgärden är att maximera fördelarna med 5G-teknik för offentliga förvaltningar.

Investeringen består av installation av minst 18 beräkningsnoder.

Investeringar: 2.6 projekt för e-hälsa

Syftet med åtgärden är att stödja digitaliseringen av det irländska hälso- och sjukvårdssystemet.

Investeringen består i att bygga upp och konfigurera den centrala tekniska it-funktionaliteten för en digital sjukhuslösning för e-apotek och ta ett integrerat system för ekonomisk förvaltning i drift vid minst 46 sjukhus eller nationella funktioner eller lokala hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Reform: 2.7 ta itu med den digitala klyftan och förbättra de digitala färdigheterna

Syftet med åtgärden är att stödja den digitala omvandlingen av irländsk utbildning på alla nivåer (skolor, högre utbildning, livslångt lärande), integrera grundläggande digitala färdigheter i alla miljöer och hantera risken för en digital klyfta.

Reformen består av följande: i) En digital strategi för skolor 2021–2027 som ska syfta till att förverkliga den digitala teknikens potential inom undervisning, lärande och bedömning. II) En 10-årig strategi för vuxnas läs- och skrivkunnighet, räknefärdighet och digitala kompetens för att hjälpa enskilda personer att bygga upp sin digitala kompetens. III) En åtgärd för att öka antalet inlärare som registrerats som utexaminerade med hög IKT-kompetens i de statliga databaserna SRS, AMS och QBS. och iv) en åtgärd för att stödja tillgången till IKT-utrustning, särskilt genom att göra det möjligt för institutioner för vidareutbildning och högre utbildning att tillhandahålla bärbara datorer till mindre gynnade studenter.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2022.

B.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
53	2.1 Uppförande av en statlig datacentral	Hållpunkt	Undertecknande av kontraktet för uppförandet av datacentralanläggningen	Undertecknande av kontraktet	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 1	2022	Kontraktet om tilldelning av byggnadskonstruktion samt mekanisk och elektrisk utrustning från datacentralen ska ha undertecknats.
54	2.1 Uppförande av en statlig datacentral	Hållpunkt	Uppförande av datacentralen	Uppförande av byggnaden	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2025	Byggnaden ska vara uppförd. Datacentralens mekaniska och elektriska komponenter ska ha installerats. Datacentralens utformning ska vara förenlig med den europeiska uppförandekoden för datacentralers energieffektivitet.
56	2.2 Digital omvandling av irländska företag	Hållpunkt	Utlysning av ansökningsomgångar	Offentliggörande av ansökningsomgångar	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2022	De ursprungliga ansökningsomgångarna för alla delar av programmet (t.ex. kupongsystemen) ska ha offentliggjorts, med kravspecifikationer inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på överensstämmelse med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
57	2.2 Digital omvandling av	Hållpunkt	Inrättande av europeiska digitala	De europeiska digitala innovationsknut	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 3	2022	Minst två europeiska digitala innovationsknutpunkter ska ha inrättats inom ramen för Europeiska kommissionens program för ett digitalt Europa för att driva på den

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
	irländska företag		innovationsknutpunkter	punkterna anses vara inrättade						digitala omvandlingen av små och medelstora företag, den offentliga sektorn och ekonomin i stort. Fyra irländska europeiska digitala innovationsknutpunkter ska ha utsetts för att gå vidare till kommissionens selektiva ansökningsomgång för det EU-omfattande nätverket.
58	2.2 Digital omvandling av irländska företag	Mål	Fonden för den digitala omställningen godkänns för betalning	—	EURO	0	23 500 000	FJÄRDE KVARTALET 2	2026	Minst 23 500 000 EUR ska ha passerats för betalning till företag.
59	2.3.1 Digital infrastruktur och finansiering till skolor – konnektivitet	Mål	Anslutning av skolor till bredbandsnät	—	Antal	0	750	FJÄRDE KVARTALET 2	2022	Leverantörerna av detaljhandelstjänster ska ha installerat routrar i minst 750 grundskolor. Dessa skolor ska ha anslutits till HEAnet-skolornas bredbandsnät.
60	2.3.1 Digital infrastruktur och finansiering till skolor – konnektivitet	Mål	Anslutning av skolor till bredbandsnät	—	Antal	750	990	FJÄRDE KVARTALET 3	2022	Leverantörerna av detaljhandelstjänster ska ha installerat routrar i minst 990 grundskolor. Dessa skolor ska ha anslutits till HEAnet-skolornas bredbandsnät.
61	2.3.2 Digital infrastruktur och finansiering till skolor –	Hållpunkt	Offentliggörande av cirkuläret till skolor för att informera om finansieringskriterierna	Offentliggörande av cirkuläret till skolor	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 3	2021	Programmets finansieringskriterier och finansieringsmekanismer ska ha slutförts och kommunicerats till skolorna genom offentliggörandet av ett cirkulär för skolor.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
	IKT-infrastruktur									
62	2.3.2 Digital infrastruktur och finansiering till skolor – IKT-infrastruktur	Mål	Finansiering till grundskolor och eftergymnasiala skolor	—	Antal	0	3 415	FJÄRDE KVARTALET 4	2021	Minst 3 415 grundskolor och eftergymnasiala skolor ska ha fått finansiering för tillgång till IKT-infrastruktur. Skolor ska få finansiering på grundval av skolans profil, inbegripet socioekonomiska faktorer, för att rikta in sig på elever som riskerar att hamna i en sämre utbildningssituation.
63	2.4 Svarsalternativ online för folkräkningen	Hållpunkt	Pilotprojektet för insamling av uppgifter online testas för att kontrollera genomförbarheten.	Testning av pilotprojektet för systemet för insamling av uppgifter via internet	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 3	2022	Ett pilotprojekt ska ha genomförts för att testa konceptet för insamling av uppgifter online. Det ska omfatta slutförandet av utvecklingen och genomförandet av ett pilotsystem för folkräkning online och genomförandet av tester för att kontrollera om det är genomförbart att gå vidare mot en fullständig folkräkning online.
65	2.4 Svarsalternativ online för folkräkningen	Hållpunkt	Systemet för insamling av uppgifter via internet gör det möjligt att lämna in uppgifter om folk- och bostadsräkningar	—	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2026	Systemet för insamling av uppgifter online gör det möjligt att lämna in uppgifter om folk- och bostadsräkningar.
67	2.5	Mål	Installation av beräkningsnoder	—	Antal	0	18	FJÄRDE KVARTALET 4	2024	Utdrag från det nationella ledningssystemet för plattformen för låg latens (NLLP) som

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
	Installation av kalkylanteckningar									bekräftar att minst 18 beräkningsnoder har installerats.
69	2.6.1 En rad e-hälsoprojekt – e-apotek	Hållpunkt	Tilldelning av kontrakt för e-apotekssystem	Tilldelning av kontrakt för upphandling av ett digitalt apotekssystem för sjukhus (ePharmacy)	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 3	2021	Upphandlingsförfarandet för ePharmacy ska ha slutförts med undertecknade leverantörskontrakt.
70	2.6.1 En rad e-hälsoprojekt – e-apotek	Hållpunkt	Slutförande av byggande och konfigurering av ePharmacy	Färdigställande av byggnad och konfiguration	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2023	Byggnaden och konfigurationen av den centrala tekniska it-funktionaliteten för en digital e-apotekslösning för sjukhus ska ha slutförts.
72	2.6.2 En rad e-hälsoprojekt – integrerat system för ekonomisk förvaltning	Hållpunkt	Slutförande av uppbyggnad och konfigurering av det integrerade systemet för ekonomisk förvaltning	Slutförande av uppbyggnad och konfigurering av det integrerade systemet för ekonomisk förvaltning	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2021	Utformningen, uppbyggnaden och konfigureringen av det integrerade systemet för ekonomisk förvaltning ska ha slutförts som förberedelse för systemtestning.
73	2.6.2 En rad e-hälsoprojekt – integrerat system för ekonomisk förvaltning	Mål	Lansering av det integrerade systemet för ekonomisk förvaltning	—	Antal	0	46	FJÄRDE KVARTALET 4	2025	Stegvisa rapporter ska visa att det integrerade systemet för ekonomisk förvaltning har tagits i drift vid minst 46 sjukhus eller nationella funktioner eller lokala hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
74	2.7 Ta itu med den digitala klyftan och förbättra de digitala färdigheterna	Hållpunkt	Offentliggörande av en digital strategi för skolor	Offentliggörande av den nya digitala strategin för skolor	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2021	Den digitala strategin för skolor ska ha offentliggjorts. Den ska beskriva utbildningsministeriets policy att integrera användningen av digital teknik i undervisning, lärande och bedömning i det irländska skolsystemet, inbegripet politiska mål och prioriteringar, och åtgärder som ska vidtas för att uppnå de resultat som krävs i enlighet med målen.
75	2.7 Ta itu med den digitala klyftan och förbättra de digitala färdigheterna	Mål	Ökning av antalet utexaminerade med hög IKT-kompetens	—	Antal	—	10 900	FJÄRDE KVARTALET 4	2022	Minst 10 900 studerande ska registreras som utexaminerade 2021 med hög IKT-kompetens i de statliga databaserna SRS, AMS och QBS. Dessa färdigheter ska definieras som NFQ nivå 6 eller högre.
76	2.7 Ta itu med den digitala klyftan och förbättra de digitala färdigheterna	Hållpunkt	Offentliggörande av 10-årsstrategin för vuxnas kompetens	Offentliggörande av 10-årsstrategin för vuxnas läs- och skrivkunnighet, räknefärdighet och digitala kompetens	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 3	2021	En 10-årig strategi för vuxnas läs- och skrivkunnighet, räknefärdighet och digitala kompetens ska ha antagits och offentliggjorts. Den ska fastställa mål för grundläggande förvärvande av digital kompetens.
77	2.7 Ta itu med den digitala klyftan och förbättra de digitala färdigheterna	Mål	Mindre gynnade elever utrustade med IKT-utrustning	—	Antal	0	20 000	FJÄRDE KVARTALET 4	2021	Minst 20 000 bärbara datorer ska ha tillhandahållits missgynnade studenter inom vidareutbildning och högre utbildning. Specifikationerna för bärbara datorer ska ha utarbetats i samarbete med ämnesexperter från institutioner för högre utbildning eller vidareutbildning, och enheterna ska vara

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										lämpliga inom ramen för tillhandahållande av högre utbildning och vidareutbildning.

C. KOMPONENT 3: SOCIAL OCH EKONOMISK ÅTERHÄMTNING OCH SKAPANDE AV ARBETSTILLFÄLLEN

Denna del av Irlands återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att ta itu med följande utmaningar: i) Behovet av att främja aktiveringsstrategier. II) Behovet av att ta itu med kompetensbristen och förbereda arbetskraften för den gröna och den digitala omställningen. III) Behovet av att minska de rättsliga hindren för entreprenörskap. IV) Behovet av att stärka ramen för bekämpning av penningtvätt. V) Behovet av att ta itu med inslag i skattesystemet som underlättar aggressiv skatteplanering. vi) Behovet av att fullt ut genomföra planer för pensionsreformer. VII) Behovet av att ta itu med bristen på subventionerade bostäder och förbättra tillgången till bostäder till överkomliga priser. och viii) behovet av att förbättra hälso- och sjukvårdssystemets tillgänglighet, resiliens och kostnadseffektivitet.

Syftet med komponenten är att i) hålla arbetslösa nära arbetsmarknaden, II) förse den irländska arbetskraften med den framtidsinriktade kompetens som krävs för att främja innovation och produktivitet inom sektorn för små och medelstora företag och kompetens till stöd för klimatåtgärder, och iii) bidra till att stärka den övergripande ramen för den sociala och ekonomiska politiken för att bidra till att skapa en miljö som bidrar till att maximera investeringarna i aktiveringsstöd och kompetenshöjning.

Komponenten bidrar till att ta itu med de landsspecifika rekommendationerna om sysselsättning genom aktivt integrationsstöd och kompetenshöjning (landsspecifika rekommendationer 2 för 2019 och 2020), rättsliga hinder för entreprenörskap (landsspecifika rekommendationer 3 för 2019), bekämpning av penningtvätt (landsspecifika rekommendationer 4 för 2020), aggressiv skatteplanering (landsspecifika rekommendationer 1 för 2019 och 4 för 2020), pensioner (landsspecifika rekommendationer 1 för 2019), subventionerade och överkomliga bostäder (landsspecifika rekommendationer 3 för 2019 och 2 för 2020) och hälso- och sjukvård (landsspecifika rekommendationer 1 för 2019 och 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

C.1 Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringar: 3.2 Solas kompetenshanteringsprogram för återhämtning

Syftet med åtgärden är att stödja omskolning och kompetenshöjning av arbetstagare.

Investeringen består i att uppnå minst 85 567 inskrivningar i Solas handlingsprogram för grön kompetens och initiativet Skills to Compete.

Investeringar: 3.3 fonden för omvandling av tekniska universitet

Syftet med åtgärden är att bygga upp kapacitet inom utbildning vid tekniska universitet.

Investeringen består av projekt inom ramen för ett särskilt program för TU Education & Training Reforms.

Reform: 3.4 minska de rättsliga hindren för entreprenörskap

Syftet med åtgärden är att undanröja onödiga rättsliga hinder för små och medelstora företag när det gäller att starta och utöka sin verksamhet.

Reformen består av utformning, genomförande och kontroll av tillämpningen av testet för små och medelstora företag. Testet för små och medelstora företag ska omfatta fyra steg som beslutsfattarna kan ta hänsyn till: i) samråd med små och medelstora företag, ii) identifiering av berörda företag, iii) mätning av inverkan på små och medelstora företag och iv) bedömning av alternativa mekanismer och riskreducerande åtgärder. Dessutom består reformen av offentliggörandet av en projektrapport om utvecklingen av en gemensam portal för små och medelstora företag för att ge stöd till små och medelstora företag.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 mars 2023.

Reform: 3.5 bekämpning av penningtvätt

Syftet med åtgärden är att stärka Irlands ram för bekämpning av penningtvätt.

Reformen består av offentliggörandet av en sektorsspecifik riskbedömning för bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism av tjänsteleverantörer till truster eller bolag, förstärkningen av personalen vid justitieministeriets enhet för efterlevnad av penningtvättsreglerna (AMLCU), en granskningsrapport till regeringen om möjligheten att ändra primärlagstiftningen för att utvidga verktygslådan för reglering till att omfatta ett system för administrativa ekonomiska sanktioner och ikraftträdandet av lagstiftning som inför ett system för administrativa ekonomiska sanktioner.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Reform: 3.6 aggressiv skatteplanering

Syftet med åtgärden är att vidta förebyggande åtgärder för att begränsa möjligheterna till aggressiv skatteplanering och i synnerhet dubbel icke-beskattning genom utgående betalningar.

Reformen består av följande: i) En ändring av lagstiftningen om kapitalavdrag för immateriella tillgångar, vägledning om reformen av skatterättslig hemvist för företag och ikraftträdandet av skärpta regler för kontrollerade utländska företag. När det gäller utgående betalningar omfattar reformen också ii) offentliggörande av en ekonomisk analys av en oberoende extern uppdragstagare om effekterna av nyligen genomförda reformer som påverkar betalningsflödena, III) Ett offentligt samråd om möjligheten att införa åtgärder för utgående betalningar. och iv) ikraftträdande av lagstiftning för att förhindra dubbel icke-beskattning som tillämpas på utgående betalningar till jurisdiktioner på EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, jurisdiktioner utan skatt och jurisdiktioner med nollskatt. Dessa lagstiftningsåtgärder ska omfatta källskatt eller icke-avdragsrätt för utgående betalningar. När det gäller utdelningar ska åtgärderna omfatta källskatt eftersom utdelningar inte kan dras av.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 mars 2024.

Reform: 3.7 pensioner

Syftet med åtgärden är att förenkla och harmonisera tilläggspensionslandskapet.

Reformen består av lagstiftningsåtgärder som ska stödja harmoniseringen av den skattemässiga behandlingen av arbetsgivaravgifter och bidra till att förenkla uttagsprocessen. En första åtgärd består

i att avskaffa en regel som förbjuder överföring från tjänstepensionsplaner inom den andra pelaren till personliga pensionssparkonton inom den tredje pelaren, om personen har mer än 15 års kvalificerande tjänstgöring. En andra åtgärd är att avskaffa avgiften för naturaförmåner på arbetsgivaravgifter till en anställds pension. En tredje åtgärd är ett eventuellt avskaffande av den ”godkända minsta pensionsfonden”.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2022.

Reform: 3.8 öka utbudet av subventionerade och ekonomiskt överkomliga bostäder

Syftet med åtgärden är att öka utbudet av subventionerade och överkomliga bostäder.

Reformen består i att markutvecklingsbyrån (LDA) tas i drift som ett kommersiellt statligt organ i enlighet med LDA-lagen. Det består också av ikraftträdandet av avsnitten i lagen om bostäder till överkomlig kostnad som rör systemet för köp av bostäder till överkomlig kostnad på offentlig mark, systemet för kostnadshyra och systemet för stöd till eget kapital.

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfall (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska förteckning över avfall som upprättats enligt beslut 2000/532/EG) som genereras på byggarbetsplatsen förberedas för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inbegripet återfyllnadsmaterial där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll för bygg- och rivningsavfall.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 mars 2022.

Reform: 3.9 hälsa

Syftet med åtgärden är att gå vidare med genomförandet av Sláintecare-reformprogrammet för att bidra till att uppnå ett allmänt hälso- och sjukvårdssystem med en enda nivå där alla har lika tillgång till behovsbaserade tjänster oavsett betalningsförmåga.

Reformen består i att genomföra konsultavtalet för Sláintecare. Sláintecare Consultant Contract ska vara ett ”offentligt” anställningsavtal för konsulter, utan någon bestämmelse om privat praktik, på eller utanför anläggningen, och ska införa högre löner än de befintliga lönenivåerna för nya deltagare. Reformen består också av 96 lokala hälsonätverk som har accepterat remisser från allmänpraktiserande läkare. Slutligen består det också av minst 430 000 patienter som har fått en granskning inom ramen för programmet för strukturerad behandling av kroniska sjukdomar.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

C.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
80	3.2 Solas program för kompetensinsatser för återhämtning	Hållpunkt	Utveckling av möjligheter att tillhandahålla färdigheter inom ramen för programmet ”Skills to Compete”	Möjligheter till kompetensförsörjning för studerande att boka sin plats	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 3	2021	Kompetensutvecklingsmöjligheter ska ha gjorts tillgängliga för bokning. De ska omfatta möjligheter på områdena i) digitala färdigheter, ii) (övergripande) anställbarhetsfärdigheter och iii) sektorsspecifika färdigheter.
81	3.2 Solas program för kompetensinsatser för återhämtning	Hållpunkt	Utveckling av möjligheter till tillhandahållande av grön kompetens och moduler	Moduler för grön kompetens och möjligheter till tillhandahållande av grön kompetens finns tillgängliga för inskrivning	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2021	Moduler för grön kompetens och möjligheter till tillhandahållande ska ha gjorts tillgängliga för bokning. De ska omfatta åtminstone särskilda kompetensområden inom nära-nollutsläppsbyggande och eftermontering samt en uppsättning gröna färdigheter för kompetenshöjning och omskolning. Möjligheterna ska särskilt omfatta särskild kompetensutbildning som också kan göra det möjligt att tillämpa standarder som är högre än nära-nollenergibyggnader. Efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska säkerställas genom att följande verksamheter utesluts från modulerna och möjligheterna till tillhandahållande: — Verksamhet i samband med bortskaffande av avfall i deponier eller förbränningsanläggningar som kan skada miljön, — Verksamhet med anknytning till fossila bränslen (det noteras dock att kompetensförsörjning kan inriktas på omskolning av torvbaserade anläggningsarbetare i

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										syfte att göra det möjligt för dem att delta i olika typer av verksamheter som inte omfattas av denna uteslutningsförteckning), och — Verksamheter där långsiktigt bortskaffande av avfall kan orsaka långsiktiga skador på miljön.
82	3.2 Solas program för kompetensinsatser för återhämtning	Mål	Inskrivning av studerande i handlingsprogrammet för grön kompetens och initiativet ”Skills to Compete”	—	Antal	0	85 567	FJÄRDE KVARTALET 4	2024	Solas handlingsprogram för grön kompetens och initiativet ”Skills to Compete” ska nå minst 85 567 inskrivningar av inlärare, varav minst 50 % av inskrivningarna inom ramen för initiativet ”Skills to Compete” ska göras av kvinnliga inlärare.
84	3.3 Fonden för omvandling av tekniska universitet	Hållpunkt	Projektbidrag som beviljas inom ramen för programmet för utbildningsreformer	Bidragsöverenskommelser för projekt undertecknas av godkända sökande.	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 1	2022	Alla bidragsavtal inom ramen för programmet för utbildningsreformer ska ha undertecknats av utvalda sökande, i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. Varje bidragsavtal ska innehålla det finansiella belopp som tilldelats den utvalda sökanden (tekniskt universitet eller utvecklingskonsortium) och uppgifter om projektet och tidsplanen. Varje förslag ska tydligt ha visat hur jämställdhet och lika möjligheter har beaktats vid utarbetandet av ansökan, de särskilda åtgärder som ska vidtas, tillhandahållandet av köns- och jämlikhetsuppdelade uppgifter om åtgärdernas stödmottagare och hur dessa åtgärder ska anpassas till institutionella handlingsplaner för jämställdhet. I varje bidragsavtal ska det anges att myndigheten för högre utbildning ska göra delbetalningar under förutsättning att resultat och kriterier för godkända projekt har uppnåtts.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										Projekten ska omfattas av någon av följande kategorier: — personalens färdigheter och utveckling. — läroplans-, undervisnings- och inlärningsreformer. — färdigheter för regional utveckling och för små och medelstora företag, företag och socialt engagemang. — digital och möjliggörande infrastruktur. — nationellt delade digitala TU-tjänster.
85	3.3 Fonden för omvandling av tekniska universitet	Hållpunkt	Godkännande av projektrapporter	Projektrapporter godkända av Myndigheten för högre utbildning	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2024	Myndigheten för högre utbildning ska ha utfärdat skrivelser till högskoleinstituten i konsortiet NTUTORR (National Technological University Transformation for Recovery and Resilience) som bekräftar godkännandet av projektrapporterna inom ramen för programmet för utbildningsreformer.
86	3.3 Fonden för omvandling av tekniska universitet	Mål	Personal vid alla fem tekniska universitet som har deltagit i kompetenshöjning och utvecklingsverksamhet	—	Antal	0	4 000	FJÄRDE KVARTALET 2	2024	Minst 4 000 anställda från alla fem tekniska universitet ska ha deltagit i kompetenshöjning och utvecklingsverksamhet som rör i) personalens färdigheter och utveckling, ii) läroplans- och undervisnings- och inlärningsreformer, iii) färdigheter för regional utveckling och för små och medelstora företag, företag och socialt engagemang, iv) digital och möjliggörande infrastruktur och v) nationellt delade digitala tjänster för tekniska universitet.
87	3.3 Fonden för omvandling av tekniska universitet	Mål	Studenter vid alla fem tekniska universitet som har deltagit i utbildnings- eller inlärningsverksamhet	—	Antal	0	9 600	FJÄRDE KVARTALET 2	2024	Minst 9 600 studenter från alla fem tekniska universitet ska ha deltagit i utbildning eller lärande med anknytning till i) läroplans- och undervisnings- och inlärningsreformer, ii) färdigheter för regional utveckling och för små och medelstora företag, företag och socialt engagemang, iii) digital och möjliggörande infrastruktur och iv) nationellt delade digitala tjänster för tekniska universitet.
88	3.4 Minska de rättsliga hindren	Hållpunkt	Offentliggörande av ett program för	Offentliggörande av ett åtgärdsprogram	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 1	2022	Ett åtgärdsprogram för genomförandet av testet för små och medelstora företag, i syfte att undanröja onödiga rättsliga hinder för små och medelstora företag, ska ha

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
	för entreprenörskap		genomförandet av testet för små och medelstora företag och kommunikation till alla statliga avdelningar	och meddelande om genomförandet av testet för små och medelstora företag som utfärdats till alla statliga myndigheter						offentliggjorts. Programmet ska innehålla en tydlig tidsplan och mål för testet för små och medelstora företag. Ett meddelande om genomförandet av testet för små och medelstora företag ska också ha utfärdats till alla statliga myndigheter, som ska ha begärt att testet för små och medelstora företag tillämpas fullt ut på all relevant lagstiftning.
89	3.4 Minska de rättsliga hindren för entreprenörskap	Hållpunkt	Genomförande av alla identifierade åtgärder för att säkerställa en konsekvent användning av testet för små och medelstora företag i hela den offentliga förvaltningen	Genomförande av alla identifierade åtgärder för att säkerställa en konsekvent användning av testet för små och medelstora företag i hela regeringen, inbegripet inrättande av ett nätverk och en rapporteringsram.	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2022	Alla åtgärder som anges i åtgärdsprogrammet i delmål 88 ska ha genomförts enligt den tidsplan som fastställs i det programmet. Ett nätverk ska ha inrättats och ska omfatta en nominerad ledamot från varje regeringsdepartement, såvida inte ett visst departement på lämpligt sätt har motiverat varför det inte nominerar någon ledamot. En rapporteringsram ska ha inrättats och ska göra det möjligt att övervaka tillämpningen av testet för små och medelstora företag i hela den offentliga sektorn.
90	3.4 Minska de rättsliga hindren för entreprenörskap	Mål	Statliga myndigheter som har tillämpat testet för små och medelstora företag	—	Antal	0	5	FJÄRDE KVARTALET 1	2023	Minst fem statliga myndigheter ska ha tillämpat testet för små och medelstora företag minst en gång under 2022. Detta ska styrkas genom de uppgifter om tillämpningen av testet för små och medelstora företag som offentliggörs på en särskild centraliserad webbplats.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
91	3.5 Bekämpning av penningtvätt	Mål	Inspektioner av tjänsteleverantörer till truster eller bolag som utförs av enheten för bekämpning av penningtvätt (AMLCU)	—	Antal	0	120	FJÄRDE KVARTALET 4	2021	Minst 120 inspektioner av tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster (antingen på plats eller på distans) ska ha utförts av AMLCU:s tillsynsutredare. AMLCU ska ha rekryterat minst två ytterligare anställda under 2021, varav minst en ska ha specialistkompetens inom kriminalteknisk redovisning, för att bistå med övervakning och förvaltning av tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster. Vid inspektionerna ska hänsyn tas till de rättsliga skyldigheterna för leverantörer av tredjepartstjänster, bland annat följande: tillståndets omfattning. bedömning av affärsrisker. riskbedömning av kunder. riktlinjer och förfaranden. utbildning och instruktion för personalen. åtgärder för kundkännedom och verkligt huvudmannaskap för kunder. rapportering av misstänkta transaktioner. Efter en inspektion ska TCSP ha klassificerats som hög risk, medelhög risk, medellåg risk eller låg risk, och detta ska ligga till grund för framtida inspektioner.
92	3.5 Bekämpning av penningtvätt	Hållpunkt	Översyn av verktygslådan för tillsyn enligt 2010 års lag om straffrätt (penningtvätt och finansiering av terrorism)	Översyn av verktygslådan för tillsyn enligt 2010 års lag om straffrätt (penningtvätt och finansiering av terrorism), inbegripet rekommendationer om att utvidga verktygslådan till att omfatta ett system för administrativa	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2021	Arbetsgruppen ska för regeringen lägga fram en granskningsrapport om möjligheten att ändra primärlagstiftningen för att utvidga verktygslådan till att omfatta ett system för administrativa ekonomiska sanktioner, inbegripet rekommendationer om en sådan utvidgning av verktygslådan när så anses genomförbart.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
				ekonomiska sanktioner						
93	3.5 Bekämpning av penningtvätt	Hållpunkt	Offentliggörande av en sektorsspecifik riskbedömning av tillhandahållare av tjänster till truster eller bolag för bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism	Offentliggörande av en sektorsspecifik riskbedömning av tillhandahållare av tjänster till truster eller bolag för bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 1	2022	En sektorsspecifik riskbedömning av tillhandahållare av tjänster till truster eller bolag av styrkommittén för bekämpning av penningtvätt (AMLSC) för bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism ska ha offentliggjorts. Analysen i riskbedömningen ska baseras på svaren på ett detaljerat frågeformulär som utfärdats till alla relevanta tillsynsmyndigheter för TCSP. Den metod som tillämpas i denna bedömning ska vara den metod som rekommenderas av Europeiska kommissionen, såsom den tillämpas i Europeiska kommissionens överstatliga riskbedömning.
94	3.5 Bekämpning av penningtvätt	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagstiftning om införande av ett system för administrativa ekonomiska sanktioner	Bestämmelse i lagstiftningen som anger lagstiftningens ikraftträdande	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2026	Lagstiftning ska ha trätt i kraft om införande av ett system för administrativa ekonomiska sanktioner som åtminstone omfattar tjänsteleverantörer till truster eller bolag för vilka ministern för rättsliga frågor, inrikes frågor och migration är behörig myndighet.
95	3.6 Aggressiv skatteplanering	Hållpunkt	Ändring av grundavdrag för immateriella tillgångar	Bestämmelse i lagstiftningen som anger lagstiftningens ikraftträdande	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 3	2020	Lagstiftningen ska ha trätt i kraft. Den ska ha ändrat de skattemässiga avsättningarna för immateriella tillgångar för att se till att alla tillgångar som förvärvats från och med oktober 2020 helt och hållet omfattas av reglerna för utjämningsavgifter i linje med internationell bästa praxis.
96	3.6 Aggressiv skatteplanering	Hållpunkt	Reform av bolagsskattens hemvist och skärpta regler om kontrollerade	Offentliggörande av ett cirkulär och en bestämmelse i lagstiftningen	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 1	2021	Offentliggörande av ett cirkulär om ändring av Irlands regler om skatterättslig hemvist för företag för att förhindra att irländska aktiebolag är statslösa i skattehänseende och för att stänga strukturer (t.ex. de så kallade ”Double Irish”) som utformats för att utnyttja

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
			utländska företag som gäller för förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner	som anger lagstiftningens ikraftträdande						luckor i USA:s regler mot skatteflykt. Lagstiftningen ska ha skärpta CFC-regler som ska tillämpas på förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, utöver minimikraven för direktivet mot skatteflykt i del 35B i 1997 års konsoliderade skattelag, avseende kontrollerade utländska företag (CFC-bolag). Avsnitt 835YA ska inte tillämpa avsnitt 835T (befrielse från effektiv skattesats), avsnitt 835U (befrielse från låg vinstmarginal) och avsnitt 835V (befrielse från låg redovisad vinst) så att ett företag med hemvist i Irland med ett CFC-bolag med hemvist i en jurisdiktion som är upptagen i EU:s uppförandekodförteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet under ett CFC-bolags redovisningsperiod inte kan utnyttja ovannämnda undantag.
97	3.6 Aggressiv skatteplanering	Hållpunkt	Ekonomisk analys av utgående betalningsflöden och nyligen genomförda reformer och offentligt samråd om åtgärder som gäller för utgående betalningar	Offentliggörande av en ekonomisk analys av utgående betalningsflöden och nyligen genomförda reformer och offentliggörande av en sammanfattning av det offentliga samrådet om åtgärder som gäller för utgående betalningar	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2021	Den ekonomiska analysen från en oberoende extern uppdragstagare ska ha offentliggjorts. Den ska ha granskat betalningsflöden (inbegripet räntor, royaltyer och utdelningar till/från EU-medlemsstater och jurisdiktioner utanför EU, inbegripet finansiella offshore-centrum) och de praktiska effekterna av genomförandet av nyligen genomförda reformer av Irlands bolagsskattelagstiftning och viktiga reformer i andra jurisdiktioner, särskilt Förenta staterna, på dessa flöden. Ett offentligt samråd ska också ha ägt rum om möjligheten att införa åtgärder som gäller utgående betalningar och ska ha offentliggjorts på finansministeriets webbplats. Samrådet ska ha inletts för synpunkter från berörda parter under en period på minst sex veckor. De åtgärder som övervägs i det offentliga samrådet ska ha omfattat tillämpning av

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										källskatt och införande av icke-avdragsrätt för utgående betalningar.
98	3.6 Aggressiv skatteplanering	Hållpunkt	Införande av lagstiftning om utgående betalningar för att förhindra dubbel icke-beskattning	Bestämmelse i lagstiftningen som anger lagstiftningens ikraftträdande	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 1	2024	Lagstiftningen ska ha trätt i kraft. Den ska tillämpas på utgående betalningar (räntor, royaltyer och utdelningar) för att förhindra dubbel icke-beskattning, och även tillämpas utanför de länder som förtecknas i EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner, inbegripet alla jurisdiktioner utan skatt och nollskattejurisdiktioner. Åtgärderna ska omfatta källskatt eller icke-avdragsrätt för utgående betalningar. När det gäller utdelningar ska åtgärderna omfatta källskatt eftersom utdelningar inte kan dras av.
99	3.7 Pensioner	Hållpunkt	Rapport om kompletterande pensionslandskap	Offentliggörande av en rapport från den avdelningsövergripande gruppen för pensionsreform och beskattning för att bidra till att förenkla och harmonisera situationen för kompletterande pensioner	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2020	En rapport från den avdelningsövergripande gruppen för pensionsreform och beskattning ska ha offentliggjorts. Den ska ha lagt fram ett antal rekommendationer om hur man kan främja målet att förenkla och harmonisera det kompletterande pensionslandskapet.
100	3.7 Pensioner	Hållpunkt	Lagstiftningsåtgärder för att förenkla och harmonisera tilläggspensionslandskapet	Bestämmelse i lagstiftningen som anger lagstiftningens ikraftträdande	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2022	Lagstiftningen ska ha trätt i kraft med beaktande av följande särskilda rekommendationer i den rapport som nämns i delmål 99: i) Den ska ta bort en regel som förbjuder överföringar från tjänstepensionsplaner inom den andra pelaren till personliga pensionssparkonton inom den tredje pelaren, om personen har mer än 15 års kvalificerande tjänstgöring. II) den ska ta bort avgiften

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										för naturaförmåner på den anställdes pension. och iii) avskaffa den ”godkända minsta pensionsfonden”. Detta ska stödja harmoniseringen av pensionerna. produkter och tjänstepensionssystem, inbegripet den skattemässiga behandlingen av arbetsgivaravgifter till anställdas pensioner, och ska också bidra till att förenkla uttagsprocessen.
101	3.8 Öka utbudet av subventionerade bostäder och bostäder till överkomlig kostnad	Hållpunkt	LDA:s idrifttagande som statligt affärsverk	LDA:s idrifttagande som statligt affärsverk	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2021	Lagen om markutvecklingsbyrån ska ha trätt i kraft och markutvecklingsbyrån ska ha inrättats som ett utsett verksamhetsföretag enligt bolagslagen. Syftet med LDA ska bland annat vara att öka utbudet av bostäder i staten, särskilt subventionerade bostäder och bostäder till överkomlig kostnad. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). LDA ska särskilt säkerställa efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå, och ska kräva att de ekonomiska aktörer som utför byggnadsverken säkerställer att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfall (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inbegripet återfyllnadsverksamhet där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll för bygg- och rivningsavfall.
102	3.8 Öka utbudet av subventionerade bostäder och bostäder till överkomlig kostnad	Mål	Bostäder som ställs till förfogande för försäljning genom det nya systemet för köp av bostäder till överkomlig kostnad på offentlig mark	—	Antal	0	100	FJÄRDE KVARTALET 3	2023	Minst 100 bostäder ska ha gjorts tillgängliga för försäljning genom systemet för köp till överkomligt pris för bostäder på offentlig mark.
103	3.8 Öka utbudet av subventionerade bostäder och bostäder till överkomlig kostnad	Mål	Bostäder som levereras inom ramen för systemet för kostnadshyra	—	Antal	0	450	FJÄRDE KVARTALET 3	2023	Minst 450 bostäder ska ha färdigställts och hyrts inom ramen för systemet för kostnadshyra.
104	3.8 Öka utbudet av subventionerade bostäder och bostäder till överkomlig kostnad	Mål	Bostäder som ställs till förfogande för försäljning till köpare som utnyttjar	—	Antal	0	100	FJÄRDE KVARTALET 3	2023	Minst 100 bostäder ska ha ställts till förfogande för försäljning till köpare som utnyttjar stödsystemet för eget kapital.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
			stödordningen för eget kapital							
105	3.9 Hälso- och sjukvård	Hållpunkt	Idrifttagande av konsultkontraktet för Sláintecare	Idrifttagande av konsultkontraktet för Sláintecare	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 3	2021	Konsultavtalet med Sláintecare ska ha trätt i kraft. Den ska omfatta högre löner än befintliga lönenivåer för nya deltagare och nya kontraktsarrangemang för konsulter. Avtalet ska vara ett ”enbart offentligt” anställningsavtal, utan någon bestämmelse om privat praktik, på eller utanför arbetsplatsen. Det nya avtalet ska vara tillämpligt på alla avtal som ingås senast efter den 30 september 2021. Alla befintliga konsulter ska ha erbjudits möjligheten att permanent byta till konsultkontraktet för Sláintecare, men ska ha kunnat behålla möjligheten att behålla sitt befintliga kontrakt.
106	3.9 Hälso- och sjukvård	Mål	Lokala hälsonätverk som tar emot remisser från allmänläkare	—	Antal	0	96	FJÄRDE KVARTALET 4	2022	Sammanlagt 96 gemenskapsnätverk för hälso- och sjukvård ska ha accepterat remisser från allmänpraktiserande läkare.
107	3.9 Hälso- och sjukvård	Mål	Patienter som deltar i det strukturerade behandlingsprogrammet för hantering av kroniska sjukdomar	—	Antal	—	430 000	FJÄRDE KVARTALET 4	2023	Det strukturerade behandlingsprogrammet för hantering av kroniska sjukdomar ska utvidgas till att omfatta stödberättigade patienter som är 18 år eller äldre. Minst 430 000 patienter ska ha genomgått en granskning inom ramen för det strukturerade behandlingsprogrammet för hantering av kroniska sjukdomar.

D. REVISION OCH KONTROLL

D.1 Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Ett databassystem för registrering, lagring och tillgängliggörande av alla relevanta uppgifter som rör genomförandet av planen för återhämtning och resiliens – uppnåendet av delmål och mål, uppgifter om slutmottagare, entreprenörer, underleverantörer och verkliga huvudmän – ska vara i drift innan den första betalningsansökan lämnas in. Irland ska före den första betalningsansökan lämna in en särskild revisionsrapport som bekräftar att databassystemets funktioner är effektiva. Revisionsrapporten ska innehålla en analys av de brister som konstaterats och de korrigerande åtgärder som vidtagits eller planeras.

Dessutom ska Irland, innan den första betalningsansökan inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens görs, säkerställa att genomförandeorganets administrativa kapacitet och revisionsorganets administrativa kapacitet garanteras genom en analys av arbetsbelastningen.

I syfte att ytterligare stärka ramen för att förebygga, upptäcka och korrigera allvarliga oriktigheter såsom bedrägeri, intressekonflikter, korruption och dubbelfinansiering ska genomförandeorganet utfärda instruktioner till de ansvariga avdelningarna om förhandskontroller av intressekonflikter och dubbelfinansiering, om bedömning av bedrägeririsker och kontroller på plats.

Delmål 110 inom denna åtgärd ska vara uppfyllt när den andra betalningsansökan lämnas in till kommissionen.

D.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
108	Övervakning och genomförande av planen	Hållpunkt	Databassystem för revision och kontroller: information för övervakning av genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens	En revisionsrapport som bekräftar databassystemets funktioner	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2021	Ett databassystem för övervakning av genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens ska finnas på plats och vara i drift före den första betalningsansökan. Systemet ska minst omfatta följande funktioner: (a) Insamling av uppgifter och övervakning av uppnåendet av delmål och mål. b) samla in, lagra och säkerställa tillgång till de uppgifter som krävs enligt artikel 22.2 d i-iii i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.
109	Övervakning och genomförande av planen	Hållpunkt	Genomförandeorganets och revisionsorganets administrativa kapacitet	En rapport som bekräftar att resurser har avsatts för genomförandeorganet och revisionsorganet.	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2021	Genomförandeorganets administrativa kapacitet och revisionsorganets administrativa kapacitet ska garanteras genom den första betalningsansökan genom en analys av arbetsbördan.
110	Övervakning och genomförande av planen	Hållpunkt	Stärka ramen för att förebygga, upptäcka och korrigera allvarliga oriktigheter	Utfärdade instruktioner	—	—	—	Före den andra betalningsansökan	Före den andra betalningsansökan	Genomförandeorganet för Irlands återhämtnings- och resiliensplan ska utfärda instruktioner till de ansvariga avdelningarna i syfte att stärka ramen för att förebygga, upptäcka och korrigera allvarliga oriktigheter såsom bedrägerier, intressekonflikter, korruption och dubbelfinansiering. Dessa instruktioner ska minst innehålla följande: a) Instruktioner till de ansvariga avdelningarna om att utföra förhandskontroller av

										intressekonflikter och dubbelfinansiering med hjälp av lämpliga nationella databaser och datautvinnings- och riskbedömningsverktyg. Instruktionerna bör också innehålla vilka uppgifter som ska samlas in och rapporteras av ansvariga avdelningar från slutmottagarna. b) Instruktioner till de ansvariga avdelningarna om att utföra en bedrägeririskbedömning för sina respektive åtgärder inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens. c) Tydliga förfaranden för kontroller på plats som ska utföras av de ansvariga avdelningarna.

E. REPOWEREU

Denna del av Irlands återhämtnings- och resiliensplan är uppbyggd kring sex åtgärder och bidrar till att ta itu med utmaningarna i samband med den gröna omställningen, särskilt behovet av att förbättra energieffektiviteten i byggnader, påskynda utvecklingen av ytterligare produktionskapacitet från förnybara energikällor, minska beroendet av importerade fossila bränslen och förbättra tillgången och tillgängligheten till kollektivtrafik med nettonollutsläpp.

Målet med REPowerEU-kapitlet i Irlands återhämtnings- och resiliensplan är att

- Öka och påskynda utbyggnaden av förnybar energi genom att öka produktionskapaciteten för hållbar biometan och påskynda utbyggnaden av havsbaserad vindkraft genom att anta en policyförklaring om inrättande av ett planstyrt system, anta en särskild plan för havsområden och inleda en auktion för utvecklingsrättigheter till dessa områden.

- Öka energieffektiviteten och minska kostnaderna för energisystem genom att tillhandahålla eftermonteringssystem för offentliga byggnader såsom administrativa byggnader, sjukhus och skolor, och minska primärenergiförbrukningen i offentliga byggnader.

- Stärka tillhandahållandet av hållbar kollektivtrafik med nettonollutsläpp genom att bygga batteriladdningsinfrastruktur för Dublin City Centre till linjen Drogheda, som är en del av Irlands stomnät enligt TEN-T-förordningen.

Alla åtgärder som ingår i det irländska REPowerEU-kapitlet har gränsöverskridande effekter eller effekter som omfattar flera länder. Att öka andelen förnybara energikällor, antingen genom auktioner för havsbaserade förnybara energikällor eller genom att stödja utbyggnaden av en hållbar biometanindustri, har en gränsöverskridande dimension eller en dimension som omfattar flera länder, eftersom det bidrar till att säkerställa försörjningstryggheten samt undanröja flaskhalsar i energiflödena och frigöra överskottskapacitet för sammanlänkningsändamål. På samma sätt bidrar åtgärder för att ta itu med primärenergianvändningen och minska efterfrågan på energi också till gränsöverskridande mål genom att frigöra kapacitet, och därmed försörjning, för andra medlemsstater. Slutligen kommer en ökad tillgång och tillgänglighet till kollektivtrafik med nettonollutsläpp i TEN-T-korridorerna sannolikt att bidra till att minska efterfrågan på fossila bränslen för privata transporter.

REPowerEU-kapitlet stöder hanteringen av de landsspecifika rekommendationerna om att minska det totala beroendet av fossila bränslen (landsspecifik rekommendation 4.1 för 2022 och 4.1 för 2023) genom att påskynda utbyggnaden av förnybar energi, särskilt havsbaserad vindkraft och hållbar biometan, och rationalisera planerings- och tillståndsramen för förnybar energi (landsspecifik rekommendation 4.2 för 2022 och 4.4 för 2023) samt genomföra ytterligare åtgärder som stöder energieffektivitet i privata och offentliga byggnader för att minska energiräkningarna och kostnaderna för energisystemet (landsspecifik rekommendation 4.5 för 2023). Genom eftermonteringsåtgärder som minskar den offentliga sektorns energiförbrukning bidrar kapitlet dessutom till att följa rekommendationen att öka de offentliga investeringarna för den gröna omställningen och energitryggheten (landsspecifik rekommendation 1 från 2022).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och

riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

E.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringar: 5.1 uppskalning av en biometanindustri i Irland

Syftet med denna åtgärd är att öka produktionen och användningen av hållbar biometan.

Investeringen består i att den irländska regeringen antar en nationell biometanstrategi och finansierar ett kapitalbidrag för uppförande eller uppgradering av produktionsanläggningar.

Investeringar: 5.2 Droghedas laddningsinfrastruktur

Syftet med investeringen är att bygga laddningsinfrastruktur för järnvägstransporter.

Investeringen består av installation av infrastruktur för laddning av tågbatterier med en laddningskapacitet på minst 3.5 megawattimmar (MWh).

Investeringar: 5.3 SEAI/HSE Pilot Energy & Decarbonisation Pathfinder (pilotprogram för energi och utfasning av fossila bränslen i Pathfinder)

Syftet med investeringen är att tillhandahålla energianpassningar för hälso- och sjukvårdssektorn.

Investeringen består av energieffektivitetsarbeten i minst åtta byggnader inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Investeringar: 5.4 utökat program för utfasning av fossila bränslen och återanpassning inom skolsektorn i Pathfinder

Syftet med investeringen är att renovera alla, eller delar av, ett urval av grundskolor och eftergymnasiala skolor och att bidra till att tillhandahålla programmet Energy Profile Inventory of Schools.

Investeringen består av energieffektivitetsarbeten i minst 32 skolor.

Investeringar: 5.5 eftermontering av nr 6 Ely Place

Syftet med denna investering är att eftermontera en offentlig byggnad på plats nr 6 Ely Place i Dublin.

Åtgärden består av eftermontering av minst 3 500 kvadratmeter av byggnaden.

Reform: 5.6: Stödsystem för havsbaserad förnybar el (ORESS).

Syftet med reformen är att påskynda användningen av havsbaserade förnybara energikällor i Irland.

Reformen består av offentliggörandet av ett policyuttalande från den irländska regeringen, godkännandet av planen för det södra kustområdet och offentliggörandet av slutresultatet av auktionen för stödsystemet för förnybar el till havs i Tonn Nua.

E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nr.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
111	5.1 uppskalning av en biometanindustri i Irland	Hållpunkt	Strategi för produktion och införande av hållbar biometan	Antagande och offentliggörande av strategin	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2024	Den irländska regeringen ska anta och offentliggöra den nationella strategin för biometan. Strategin ska identifiera åtgärder för att stödja utvecklingen av industrin för hållbar biometan.
112	5.1 uppskalning av en biometanindustri i Irland	Hållpunkt	Ansökningsomgång för uppförande eller uppgradering av anläggningar för biometan	Utlysning av ansökningsomgång offentliggjord	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2024	Offentliggörande av ansökningsomgången för bidrag till uppförande eller uppgradering av anläggningar för biometan. Villkoren för bidraget ska kräva efterlevnad av direktiv (EU) 2018/2001 om förnybar energi, särskilt att anläggningarna uppfyller de hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp som anges i artiklarna 29–31 och de regler om livsmedels- och foderbaserade biodrivmedel som anges i artikel 26. Den ska också innehålla urvalskriteriet att trafiken med lastbilar som transporterar biologiskt avfall ska minimeras.

Nr.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
113	5.1 uppskalning av en biometanindustri i Irland	Hållpunkt	Uppförande eller uppgradering av biometan produktionskapacitet	Uppförande eller uppgradering av produktionsanläggningar för biometan	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2026	Uppförande eller uppgradering av produktionsanläggningar för biometan med en kapacitet på minst 0.39 terawattimmar.
114	5.2 Droghedas laddningsinfrastruktur	Hållpunkt	Tilldelning av kontrakt för laddningsinfrastruktur för tåg och uppställningsarbeten	Tilldelning av kontrakt	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2024	Kontraktet för installation av infrastruktur för tågladdning i Drogheda och kontraktet för uppställningsarbeten ska ha tilldelats.
115	5.2 Droghedas laddningsinfrastruktur	Hållpunkt	Installation av infrastruktur för laddning av batteritåg	Installation av infrastruktur för batteriladdning	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2026	Installation av batteriladdning av tåg infrastruktur.
117	5.3 SEAI/HSE Pilot Energy & Decarbonisation Pathfinder (pilotprogram för energi och utfasning av fossila bränslen i Pathfinder)	Hållpunkt	Energieffektivitetsarbeten i HSE-byggnader.	Energieffektivitetsklassificering av byggnader för energieffektivitetsarbeten	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2026	Den uppskattade primärenergianvändningen ska ha minskat med minst 30 % i minst åtta HSE-byggnader.
119	5.4 utökat program för utfasning av fossila bränslen och återanpassning inom skolsektorn i Pathfinder	Hållpunkt	Energieffektivitetsarbete i skolor	Energieffektivitetsklassificering av byggnader för energieffektivitetsarbeten	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 2	2026	Den uppskattade primärenergianvändningen ska ha minskat med minst 30 % i minst 32 skolbyggnader.
121	5.5 eftermontering av nr 6 Ely Place	Hållpunkt	Eftermonteringsarbeten i offentliga kontorsbyggnader	Energiklassning av byggnader för eftermodifieringsarbeten	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 1	2026	Eftermonteringsarbeten för minst 3 500 kvadratmeter av byggnaden på 6 Ely Place. Detta ska leda till en minskning på minst 30 % av den

Nr.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										uppskattade primärenergianvändningen.
122	5.6 stödsystem för havsbaserad förnybar el (ORESS)	Hållpunkt	Offentliggörande av uttalande och godkännande av planen för det södra kustområdet	Offentliggörande av uttalande och godkännande av planen för det södra kustområdet	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 4	2024	Ett uttalande från den irländska regeringen ska ha offentliggjorts, med ett mål på minst 5 GW nätansluten havsbaserad vindkraft som ska levereras senast 2030 och med angivande av politikens parametrar. Den sydkustnära utsedda havsplanen ska ha godkänts.
123	5.6 stödsystem för havsbaserad förnybar el (ORESS)	Hållpunkt	Slutliga auktionsresultat	Offentliggörande av slutliga auktionsresultat	—	—	—	FJÄRDE KVARTALET 1	2026	De slutliga auktionsresultaten ska ha offentliggjorts.

2. BERÄKNAD TOTAL KOSTNAD FÖR PLANEN FÖR ÅTERHÄMTNING OCH RESILIENS

Den beräknade totala kostnaden för Irlands återhämtnings- och resiliensplan är 1 153 797 007 EUR.

AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

1. Ekonomiskt bidrag

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

1.1. Första delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
95	3.6 aggressiv skatteplanering	Hållpunkt	Ändring av grundavdrag för immateriella tillgångar
47	1.9 koldioxidskatt	Hållpunkt	Lagstiftning om utveckling av koldioxidskattesatser
99	3.7 pensioner	Hållpunkt	Rapport om kompletterande pensionslandskap
96	3.6 aggressiv skatteplanering	Hållpunkt	Reform av bolagsskattens hemvist och skärpta regler om kontrollerade utländska företag som gäller för förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner
48	1.9 koldioxidskatt	Hållpunkt	Höjning av koldioxidskattesatsen för 2021
32	1.6 förbättrad rehabilitering av torvmarker	Hållpunkt	Förstudie om återställande av torvmarker
43	1.8 års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring) 2021	Hållpunkt	Ikraftträdande av 2021 års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring)
45	1.8 års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring) 2021	Hållpunkt	Första uppdateringen av klimathandlingsplanen
69	2.6.1 e-hälsoprojekt – e-apotek	Hållpunkt	Tilldelning av kontrakt för e-apotekssystem
76	2.7 ta itu med den digitala klyftan och förbättra de digitala färdigheterna	Hållpunkt	Offentliggörande av 10-årsstrategin för vuxnas kompetens
80	3.2 Solas kompetenshanteringsprogram för återhämtning	Hållpunkt	Offentliggörande av alla möjligheter till tillhandahållande av färdigheter inom ramen för programmet ”Skills to Compete”
105	3.9 hälsa	Hållpunkt	Idrifttagande av konsultkontraktet för Sláintecare

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
61	2.3.2 digital infrastruktur och finansiering till skolor – IKT-infrastruktur	Hållpunkt	Offentliggörande av cirkuläret till skolor för att informera om finansieringskriterierna
9	1.3 program för energianpassning av byggnader i den offentliga sektorn	Hållpunkt	Påbörjande av eftermonteringsarbeten
14	1.4.1 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Cork Commuter Rail – skapande av ytterligare en genomgående linje med ytterligare en plattform vid Kent-stationen	Hållpunkt	Tilldelning av projekteringskontrakt för Kent-stationen
33	1.6 förbättrad rehabilitering av torvmarker	Mål	Påbörjande av arbeten på de första mossarna
44	1.8 års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring) 2021	Hållpunkt	Antagande av det första tre 5-åriga programmet för koldioxidbudgetar
62	2.3.2 digital infrastruktur och finansiering till skolor – IKT-infrastruktur	Mål	Finansiering till grundskolor och eftergymnasiala skolor
72	2.6.2 e-hälsoprojekt – integrerat system för ekonomisk förvaltning	Hållpunkt	Slutförande av uppbyggnad och konfigurering av det integrerade systemet för ekonomisk förvaltning
74	2.7 ta itu med den digitala klyftan och förbättra de digitala färdigheterna	Hållpunkt	Offentliggörande av en digital strategi för skolor
77	2.7 ta itu med den digitala klyftan och förbättra de digitala färdigheterna	Mål	Mindre gynnade elever utrustade med IKT-utrustning
81	3.2 Solas kompetenshanteringsprogram för återhämtning	Hållpunkt	Offentliggörande av alla möjligheter till tillhandahållande av grön kompetens och moduler
91	3.5 bekämpning av penningtvätt	Mål	Inspektioner av tjänsteleverantörer till truster eller bolag som utförs av enheten för bekämpning av penningtvätt (AMLCU)
92	3.5 bekämpning av penningtvätt	Hållpunkt	Översyn av verktygslådan för tillsyn enligt 2010 års lag om straffrätt (penningtvätt och finansiering av terrorism)
97	3.6 aggressiv skatteplanering	Hållpunkt	Ekonomisk analys av utgående betalningsflöden och nyligen genomförda reformer och offentligt samråd om åtgärder som gäller för utgående betalningar
101	3.8 öka utbudet av subventionerade bostäder och bostäder till överkomlig kostnad	Hållpunkt	LDA:s idrifttagande som statligt affärsverk
108	Övervakning och genomförande av planen	Hållpunkt	Databassystem för revision och kontroller: information för övervakning av genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens
109	Övervakning och genomförande av planen	Hållpunkt	Genomförandeorganets och revisionsorganets administrativa kapacitet
37	Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt 1.7.1 – Uppgradering av minst 10 små vattenreningsverk	Hållpunkt	Urval av stödberättigade avloppsreningsverk
53	2.1 utveckling av en gemensam statlig datacentral	Hållpunkt	Undertecknande av kontraktet för uppförandet av datacentralanläggningen

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
84	3.3 fonden för omvandling av tekniska universitet	Hållpunkt	Projektbidrag som beviljas inom ramen för programmet för utbildningsreformer
88	3.4 minska de rättsliga hindren för entreprenörskap	Hållpunkt	Offentliggörande av ett program för genomförandet av testet för små och medelstora företag och kommunikation till alla statliga avdelningar
93	3.5 bekämpning av penningtvätt	Hållpunkt	Offentliggörande av en sektorsspecifik riskbedömning av tillhandahållare av tjänster till truster eller bolag för bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism
38	Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt 1.7.1 – Uppgradering av minst 10 små vattenreningsverk	Hållpunkt	Påbörjande av uppgraderingen av små avloppsreningsverk
41	1.7.3 förvaltningsplan för avrinningsdistrikt – Övervakning av biologiska och fysikalisk-kemiska indikatorer för minst 20 områden	Hållpunkt	Offentliggörande av platser som valts ut för övervakning
49	1.9 koldioxidskatt	Hållpunkt	Höjning av koldioxidskattesatsen för 2022
56	2.2 digital omvandling av irländska företag	Hållpunkt	Utlysning av ansökningsomgångar
59	2.3.1 digital infrastruktur och finansiering till skolor – Konnektivitet	Mål	Anslutning av skolor till bredbandsnät
89	3.4 minska de rättsliga hindren för entreprenörskap	Hållpunkt	Genomförande av alla identifierade åtgärder för att säkerställa en konsekvent användning av testet för små och medelstora företag i hela den offentliga förvaltningen
12	1.4 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Cork Commuter Rail	Hållpunkt	Undertecknande av kontrakt för elfordonspark/batterielfordonspark
		Avbetalningsbelopp	323 803 EUR 933

1.2. Andra delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
4	1.2.1 påskynda utfasningen av fossila bränslen i företagssektorn – Fonden för koldioxidminskning	Hållpunkt	Utlysning av ansökningsomgång
17	1.4.2 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg – dubbel spårning av den nuvarande enda linjen mellan Glounthaune och Midleton	Hållpunkt	Inlämnande av miljökonsekvensbeskrivning
57	2.2 digital omvandling av irländska företag	Hållpunkt	Inrättande av europeiska digitala innovationsknutpunkter
63	2.4 svarsalternativ online för folkräkningen	Hållpunkt	Pilotprojektet för insamling av uppgifter online testas för att kontrollera genomförbarheten.
60	2.3.1 digital infrastruktur och finansiering till skolor – Konnektivitet	Mål	Anslutning av skolor till bredbandsnät
15	1.4.1 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks	Hållpunkt	Tilldelning av bygg- och anläggningskontrakt

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	pendeltåg – Inrättande av ytterligare en genomgående linje med ytterligare en plattform vid Kent-stationen		
18	1.4.2 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg – dubbel spårning av den nuvarande enda linjen mellan Glounthaune och Midleton	Hållpunkt	Upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten
21	1.4.3 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg – omsignalering av linjerna	Hållpunkt	Huvudkontrakt för projektering och byggande har tilldelats
75	2.7 ta itu med den digitala klyftan och förbättra de digitala färdigheterna	Mål	Ökning av antalet utexaminerade med hög IKT-kompetens
100	3.7 pensioner	Hållpunkt	Lagstiftningsåtgärder för att förenkla och harmonisera tilläggspensionslandskapet
106	3.9 hälsa	Mål	Lokala hälsonätverk som tar emot remisser från allmänläkare
90	3.4 minska de rättsliga hindren för entreprenörskap	Mål	Statliga myndigheter som har tillämpat testet för små och medelstora företag
50	1.9 koldioxidskatt	Hållpunkt	Höjning av koldioxidskattesatsen för 2023
102	3.8 öka utbudet av subventionerade bostäder och bostäder till överkomlig kostnad	Mål	Bostäder som ställs till förfogande för försäljning genom det nya systemet för köp av bostäder till överkomlig kostnad på offentlig mark
103	3.8 öka utbudet av subventionerade bostäder och bostäder till överkomlig kostnad	Mål	Bostäder som levereras inom ramen för systemet för kostnadshyra
104	3.8 öka utbudet av subventionerade bostäder och bostäder till överkomlig kostnad	Mål	Bostäder som ställs till förfogande för försäljning till köpare som utnyttjar stödordningen för eget kapital
110	Övervakning och genomförande av planen	Hållpunkt	Stärka ramen för att förebygga, upptäcka och korrigera allvarliga oriktigheter
		Avbetalningsbelopp	115 EUR 511 EUR

1.3. Tredje delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
11	1.3 program för energianpassning av byggnader i den offentliga sektorn	Hållpunkt	Eftermonteringen av Tom Johnson House har slutförts
22	1.4.3 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg – omsignalering av linjerna	Hållpunkt	Godkännande av systemets detaljerade utformning
34	1.6 förbättrad rehabilitering av torvmarker	Mål	Påbörjande av arbeten på ytterligare mossar
40	Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt 1.7.2 – Genomförbarhetsstudier för minst 20 avloppsreningsverk	Mål	Genomförbarhetsstudier och bedömningar för att bedöma möjligheterna till ytterligare uppgraderingar
70	2.6.1 e-hälsoprojekt – e-apotek	Hållpunkt	Slutförande av byggande och konfigurering av ePharmacy

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
107	3.9 hälsa	Mål	Patienter som deltar i det strukturerade behandlingsprogrammet för hantering av kroniska sjukdomar
19	1.4.2 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg – dubbel spårning av den nuvarande enda linjen mellan Glounthaune och Midleton	Hållpunkt	Inledande av arbetena på linjen Glounthaune-Midleton
98	3.6 aggressiv skatteplanering	Hållpunkt	Införande av lagstiftning om utgående betalningar för att förhindra dubbel icke-beskattning
51	1.9 koldioxidskatt	Hållpunkt	Höjning av koldioxidskattesatsen för 2024
52	1.9 koldioxidskatt	Hållpunkt	Höjning av koldioxidskattesatsen för 2025
86	3.3 fonden för omvandling av tekniska universitet	Mål	Personal vid alla fem tekniska universitet som har deltagit i kompetenshöjning och utvecklingsverksamhet
87	3.3 fonden för omvandling av tekniska universitet	Mål	Studenter från alla fem tekniska universitet som är inskrivna i en ny eller reformerad läroplan eller som har dragit nytta av ny eller reformerad utbildnings- eller lärandeverksamhet
111	5.1 uppskalning av en biometanindustri i Irland	Hållpunkt	Strategi för produktion och införande av hållbar biometan
114	5.2 Droghedas laddningsinfrastruktur	Hållpunkt	Tilldelning av kontrakt för laddningsinfrastruktur för tåg och uppställningsarbeten
		Avbetalningsbelopp	240 EUR 286 EUR

1.4. Fjärde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
16	1.4.1 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Hållpunkt	Genomgående plattform som konstruerats
67	2.5 installation av beräkningsnoder	Mål	Installation av beräkningsnoder
85	3.3 fonden för omvandling av tekniska universitet	Hållpunkt	Godkännande av projektrapporter
54	2.1 uppförande av en statlig datacentral	Hållpunkt	Uppförande av datacentralen
73	2.6.2 e-hälsoprojekt – integrerat system för ekonomisk förvaltning	Mål	Lansering av det integrerade systemet för ekonomisk förvaltning
82	3.2 Solas kompetenshanteringsprogram för återhämtning	Mål	Inskrivning av studerande i handlingsprogrammet för grön kompetens och initiativet ”Skills to Compete”

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
112	5.1 uppskalning av en biometanindustri i Irland	Hållpunkt	Ansökningsomgång för uppförande eller uppgradering av produktionsanläggningar
122	5.6 stödsystem för havsbaserad förnybar el (ORESS)	Hållpunkt	Offentliggörande av policyförklaring och godkännande av planen för det södra kustområdet
		Avbetalningsbelopp	249 EUR 302 EUR

1.5. Femte delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
39	Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt 1.7 —	Mål	Uppgradering av små avloppsreningsverk
42	Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt 1.7	Hållpunkt	Slutrapport
24	1.5 års nationella stora utmaning	Hållpunkt	Tilldelning av anbudsbrev för utvalda projekt
24a	1.5 års nationella stora utmaning	Hållpunkt	Utlysning av ansökningsomgångar
27	1.5 års nationella stora utmaning	Hållpunkt	Tilldelning av anbudsbrev för utvalda projekt
20	1.4.2 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Mål	Spåranläggning mellan Glounthaune och Midleton
30	1.5 års nationella stora utmaning	Hållpunkt	Tilldelning av anbudsbrev för utvalda projekt
58	2.2 digital omvandling av irländska företag	Mål	Fonden för den digitala omställningen godkänns för betalning
65	2.4 svarsalternativ online för folkräkningen	Hållpunkt	Pilotprojektet för insamling av uppgifter online testas för att kontrollera genomförbarheten.
23	1.4.3 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Mål	Installation av omsignaleringsarbeten
36	1.6 förbättrad rehabilitering av torvmarker	Mål	Omfattande slutförande av rehabiliteringsarbetet
10	1.3 program för energianpassning av byggnader i den offentliga sektorn	Hållpunkt	Eftermodifiering av offentliga byggnader
94	3.5 bekämpning av penningtvätt	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagstiftning om införande av ett system för administrativa ekonomiska sanktioner
113	5.1 uppskalning av en biometanindustri i Irland	Mål	Uppförande eller uppgradering av biometan produktionskapacitet
115	5.2 Droghedas laddningsinfrastruktur	Hållpunkt	Installation av infrastruktur för laddning av batteritåg
117	5.3 SEAI/HSE Pilot Energy & Decarbonisation Pathfinder (pilotprogram för energi och utfasning av fossila bränslen i Pathfinder)	Hållpunkt	Energieffektivitetsarbeten på HSE-anläggningar.
119	5.4 utökat program för utfasning av fossila bränslen och återanpassning i skolsektorn (Pathfinder) och inventering av skolors energiprofil	Hållpunkt	Energieffektivitetsarbete i skolor

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
121	5.5 restaurering och renovering av nr 6 Ely Place	Hållpunkt	Eftermonteringsarbeten i offentliga kontorsbyggnader
123	5.6 stödsystem för havsbaserad förnybar el (ORESS)	Hållpunkt	Slutliga auktionsresultat
		Avbetalningsbelopp	224 EUR 892 EUR

AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

1. Arrangemang för övervakning och genomförande av planen för återhämtning och resiliens

Övervakningen och genomförandet av Irlands återhämtnings- och resiliensplan ska ske i enlighet med följande arrangemang som anges i planen:

- Ett genomförandeorgan ska ha inrättats inom avdelningen för offentliga utgifter och reformer. Den ska ansvara för den övergripande strategiska övervakningen och förvaltningen av planen samt för samordningen mellan de irländska myndigheterna. Genomförandeorganet ska rapportera till ministern för offentliga utgifter och reformer. Den ska tillhandahålla tekniskt stöd och systemstöd och kommunicera på nationell nivå för att främja och offentliggöra finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens.
- Genomförandeorganet ska också vara det organ som utarbetar ansökningarna om utbetalning till kommissionen. Varje betalningsansökan ska åtföljas av en förvaltningsförklaring och en sammanfattning av de revisioner och kontroller som utförts av det oberoende revisionsorganet för planen, med en sammanfattning av omfattningen av de kontroller som genomförts, de brister som konstaterats och de korrigerande åtgärder som vidtagits. I detta syfte ska genomförandeorganet samla in resultaten av de revisionsförfaranden som genomförts av det oberoende revisionsorganet samt alla fall av allvarliga oriktigheter, inbegripet fall av bedrägeri eller misstanke om bedrägeri, korruption och intressekonflikter, som ska ingå i sammanfattningen av revisionerna.
- Enheten för internrevision och EU-revision vid avdelningen för offentliga utgifter och reformer ska vara det oberoende revisionsorganet för planen. Det oberoende revisionsorganet ska ansvara för att genomföra revisioner av uppnåendet av delmål och mål med hjälp av en lämplig urvalsmetod. Den ska kontrollera förvaltningsförklaringen innan varje betalningsansökan skickas till kommissionen. Riskbedömningen ska utföras fortlöpande och ska ligga till grund för revisionsplanen. Det oberoende revisionsorganet ska fungera professionellt, följa internrevisionsnormerna (2012) från avdelningen för offentliga utgifter och reformer och beakta de etiska och internationella normerna från Institute of Internal Auditors, särskilt det internationella ramverket för yrkespraxis (IPPF). Det ska säkerställas att urvalet omfattar ett tillräckligt antal åtgärder.
- Ansvaret för genomförandet av en specifik åtgärd och rapporteringen om den ska ligga hos en avdelning eller ett annat organ som utsetts som ansvarigt för den åtgärden, även om andra avdelningar eller andra organ också kan vara involverade i vissa aspekter av genomförandet av den åtgärden. Planen innehåller en förteckning över avdelningar och andra organ som utsetts som ansvariga för varje åtgärd.
- Ansvariga avdelningar och andra organ ska vara skyldiga att tillämpa lagen om offentliga utgifter som innehåller en uppsättning regler, förfaranden och riktlinjer för att säkerställa valuta för pengarna i de offentliga utgifterna i hela den irländska offentliga förvaltningen. Ansvariga avdelningar och andra organ ska ansvara för att uppfylla alla reglerings-, övervaknings- och kontrollkrav, rapportera om sina respektive delmål och mål, rapportera om kostnader i förekommande fall, kommunicera på projektnivå och föra register.
- Alla ansvariga avdelningar och organ samt genomförandeorganet ska vara företrädda i en genomförandekommitté som ska inrättas. Leveranskommittén ska sammanträda minst en gång i kvartalet. Ordförandeskapet ska innehas gemensamt av ministeriet för offentliga utgifter och reformer och vice ordförandeskapet ska innehas gemensamt av premiärministerns

kansli och finansministeriet, på högre tjänstemannanivå. Den ska fortlöpande övervaka genomförandet av planen och ta itu med problem när de uppstår.
Genomförandekommittén ska ha till uppgift att driva på genomförandet av åtgärder och tillhandahålla ett forum för samarbete och samordning inom ramen för planen. Frågor som rör både genomförandet av planen och den europeiska planeringsterminen ska vara föremål för ett nära samarbete mellan ministeriet för offentliga utgifter och reformer, premiärministerns kansli och finansministeriet.

2. Arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till de underliggande uppgifterna

Genomförandeorganet, inom ministeriet för offentliga utgifter och reformer, ska fungera som en enda kontaktpunkt för kommissionen. Den ska fungera som ett samordnande organ för att övervaka framstegen med delmål och mål, övervaka genomförandet av kontrollåtgärder, bekräfta uppgifternas tillförlitlighet och åtgärdernas framsteg samt tillhandahålla rapportering och begäran om utbetalningar.

Ett särskilt informationssystem för faciliteten för återhämtning och resiliens, som håller på att utvecklas och omfattas av ett särskilt delmål (nummer 108), ska användas av genomförandeorganet för genomförandet av planen. Dess kärnfunktioner, eller ett beredskapssystem med de kärnfunktioner som krävs, ska finnas på plats vid den första betalningsbegäran. Ett databassystem ska registrera och lagra relevanta uppgifter om genomförandet av planen för återhämtning och resiliens, särskilt om uppnåendet av delmål och mål, uppgifter om slutmottagare, entreprenörer, underleverantörer och verkliga huvudmän, i den första betalningsansökan. Genomförandeorganet ska kunna ge kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten tillgång till relevanta underliggande uppgifter.

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Irland, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 1 i denna bilaga har uppnåtts, lämna in en vederbörligen motiverad ansökan till kommissionen om utbetalning av det ekonomiska bidraget. Irland ska se till att kommissionen på begäran har full tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som ligger till grund för ansökan om utbetalning, både för bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revisions- och kontrolländamål.