COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 8.7.2021
COM(2021) 401 final

ANNEX

ANEXĂ

la

Propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului

de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Croației

{SWD(2021) 197 final}

ANEXĂ

SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

1. Descrierea reformelor și a investițiilor

A. COMPONENTA 1,1: O ECONOMIE REZILIENTĂ, VERDE ȘI DIGITALĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Croației adoptă o abordare orizontală amplă în ceea ce privește abordarea unora dintre deficiențele structurale ale economiei croate. Creșterea economică și convergența Croației cu restul Uniunii sunt îngreunate de productivitatea scăzută, de investițiile relativ scăzute ale sectorului privat, de accesul limitat la finanțare al celor mai inovatoare întreprinderi și, în general, de un mediu de afaceri caracterizat de o sarcină administrativă și parafiscală relativ ridicată și de reglementarea excesivă a profesiilor. În plus, ponderea producției industriale este cea mai scăzută în rândul statelor membre din Europa Centrală și de Est, iar Croația este, de asemenea, în urma țărilor cu caracteristici similare în ceea ce privește nivelul investițiilor care vizează inovarea, produsele de nivel tehnologic superior și tranziția verde și digitală.

Componenta are trei obiective:

- Îmbunătățirea mediului de afaceri prin continuarea reformelor menite să reducă sarcinile administrative și parafiscale și să liberalizeze în continuare profesiile reglementate.
- Realizarea unei mai bune alocări a resurselor de capital în cadrul economiei prin elaborarea unor modificări ale cadrului de reglementare pentru a stimula investițiile din sectorul privat; Sprijinirea, prin intermediul granturilor și al instrumentelor financiare concesionale, a investițiilor productive ale întreprinderilor, în special pentru adoptarea tehnologiilor ecologice; Și îmbunătățirea accesului la modalități de finanțare alternative sau inovatoare.
- Sprijinirea întreprinderilor în adaptarea operațiunilor lor la noul mediu digital, cu un accent deosebit pe sectoarele culturale și creative care au fost afectate în mod deosebit de măsurile de limitare a mișcării persoanelor care au restricționat serviciile în persoană.

Componenta răspunde recomandării specifice fiecărei țări prin furnizarea de lichidități întreprinderilor mici și mijlocii, prin reducerea taxelor parafiscale și a restricțiilor impuse de reglementarea pieței bunurilor și serviciilor, prin promovarea investițiilor private și prin concentrarea investițiilor asupra tranziției verzi și a celei digitale (recomandarea 3, 2020). Aceasta contribuie, de asemenea, la abordarea recomandării de a reduce cele mai împovărătoare taxe parafiscale și reglementarea excesivă a pieței produselor și serviciilor (recomandarea 4, 2019).

Componenta este împărțită în două subcomponente, C1.1.1 (Consolidarea competitivității și a tranziției verzi a economiei) și C.1.1.2 (Stimularea inovării și digitalizarea economiei).

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Subcomponenta C1.1.1 Consolidarea competitivității și a tranziției verzi a economiei

Obiectivul acestei subcomponente este de a promova activitatea economică, competitivitatea și investițiile prin reducerea în continuare a sarcinii administrative și parafiscale asupra întreprinderilor, prin continuarea liberalizării profesiilor reglementate, prin creșterea accesului la credite cu ajutorul granturilor, al împrumuturilor concesionale și al instrumentelor de capitaluri proprii, prin atragerea de investiții străine directe și prin sprijinirea sectoarelor culturale și creative în tranziția lor digitală.

Reforma C1.1.1 R1 Continuarea reformei mediului de afaceri și de reglementare.

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți în continuare mediul de afaceri al Croației prin:

- digitalizarea serviciilor furnizate întreprinderilor de stat și de administrațiile publice și
- îmbunătățirea condițiilor de reglementare pentru întreprinderi și reducerea în continuare a sarcinii administrative și fiscale.
- adoptarea unei strategii și a unui plan de acțiune pentru îmbunătățirea evaluării impactului economic

Reforma include adoptarea celui de-al 5-lea plan de acțiune pentru reducerea sarcinii administrative și a taxelor parafiscale și nefiscale, instituirea unui sistem informatic de monitorizare a punerii în aplicare a măsurilor și de actualizare și digitalizare a Registrului de taxe nefiscale.

Adoptarea unei strategii și a unui plan de acțiune pentru îmbunătățirea procedurilor de evaluare a impactului economic utilizate în administrația publică pentru a sprijini mai bine inovarea și adoptarea de noi modele de afaceri. În acest context, testul de evaluare a impactului asupra IMM-urilor este transferat către o platformă digitală pentru a facilita colaborarea administratorilor publici și pentru a sprijini formarea și comunicarea online. Formarea continuă a funcționarilor publici în domenii specifice face parte din investiție. Măsurile din cadrul investiției includ punerea în aplicare a unui pachet de măsuri de reglementare care să permită testarea controlată a noilor modele de afaceri.

Această reformă se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma C1.1.1 R2 Continuarea reformei profesiilor reglementate

Obiectivul reformei este de a stimula productivitatea economiei croate prin continuarea liberalizării piețelor de servicii. Reforma include simplificarea sau eliminarea totală a cel puțin 50 de cerințe de reglementare pentru serviciile profesionale, pe baza punerii în aplicare a celui de al doilea și al celui de al treilea plan de acțiune privind liberalizarea piețelor serviciilor, inclusiv a profesiilor de avocați, notari, consilieri fiscali, auditori, farmaciști și farmacii, fizioterapeuți, arhitecți, ingineri și ghizi turistici, și ținând seama de recomandările Băncii Mondiale privind înregistrarea și costurile de afiliere ale camerelor profesionale, de drepturile exclusive fragmentate în cadrul profesiilor individuale (cum ar fi cele pentru ingineri și arhitecți), precum și de restricții în ceea ce privește privilegiile și costurile de afiliere ale camerelor profesionale, precum cele pentru ingineri și arhitecți.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma C1.1.1 R3 Dezvoltarea cadrului strategic pentru promovarea investițiilor private

Obiectivul reformei este de a face din Croația o destinație atractivă pentru investiții prin dezvoltarea și adoptarea unui cadru strategic pentru promovarea și facilitarea investițiilor străine directe. Reforma include trei studii analitice: Furnizarea de i) o analiză a peisajului instituțional, ii) o evaluare a impactului investițiilor străine directe și iii) recomandări pentru modificări normative și instituționale și pentru conceperea stimulentelor fiscale; Adoptarea cadrului strategic care include un plan de acțiune și instituirea unei platforme digitale pentru a facilita punerea în aplicare. Se preconizează că cadrul strategic va asigura coerența și coordonarea politicilor între diferitele ministere și instituții care se ocupă de promovarea și facilitarea investițiilor, va maximiza impactul investițiilor asupra productivității, a creării de locuri de muncă și a dezvoltării regionale și va sprijini tranziția digitală și climatică a Croației.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma C1.1.1 R6 Dezvoltarea sectoarelor culturale și creative reziliente

Reforma include intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind mass-media electronică și drepturile de autor și drepturile conexe, care instituie protecția juridică efectivă a autorilor de conținut creativ, cultural și media pe internet, ținând seama de necesitatea de a elimina obstacolele din calea comercializării cu succes a conținutului protejat pe internet. Se preconizează că noul cadru juridic va stimula antreprenorii să își adapteze procesele comerciale la standardele industriale de pe piața unică digitală, prin dezvoltarea unor modele de afaceri online noi și inovatoare, precum și a unor produse și servicii noi și inovatoare.

Se preconizează că reforma cadrului privind drepturile de autor va promova industriile culturale și creative prin asigurarea unui cadru juridic stabil pentru crearea de platforme și aplicații online, facilitând acordarea de licențe online pentru conținutul creativ, cultural și media, promovând astfel diversitatea culturală, lingvistică și media. Se preconizează că modificările aduse cadrului juridic privind mass-media și drepturile de autor vor facilita distribuția transfrontalieră a programelor de televiziune și radio, prin stabilirea unor norme clare privind așa-numita circulație a semnalelor directe, și vor facilita reutilizarea conținutului public pentru crearea de noi produse și servicii inovatoare pe piața unică digitală. În plus, reforma legislativă asigură transparența în ceea ce privește publicarea structurilor de proprietate legate de Registrul beneficiarilor reali și publicarea acestor informații pe site-ul web al furnizorului, precum și o mai mare transparență în ceea ce privește informațiile privind sumele și sursele de finanțare.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2022.

Investiția C1.1.1 R1-I1 Digitalizarea serviciilor guvernamentale și de administrație publică furnizate sectorului de afaceri (G2B)

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți accesibilitatea, transparența și eficiența serviciilor publice furnizate întreprinderilor prin digitalizarea acestora în anumite domenii prioritare, cum ar fi înregistrarea întreprinderilor și acordarea de licențe. Se preconizează că acest lucru va permite o mai bună integrare a informațiilor privind intrarea pe piață și investițiile în Croația, îmbunătățind astfel acuratețea și accesibilitatea datelor și, prin urmare, elaborarea și punerea în aplicare a politicilor de către diferitele niveluri ale administrației guvernamentale. În cele din urmă, scopul este de a îmbunătăți schimbul de informații și consolidarea datelor în administrațiile publice, în vederea punerii în aplicare a principiului „o singură dată”.

Investiția include următoarele acțiuni:

- Prima acțiune include investiții care se vor baza pe platforma digitală existentă, denumită START, pentru înființarea de societăți cu răspundere limitată și pentru a permite utilizatorilor să înregistreze online noi corporații. Această acțiune extinde

funcționalitățile platformei START în vederea creșterii volumului de servicii, a îmbunătățirii accesului și a disponibilității sistemului și a asigurării faptului că toate datele comerciale noi sunt integrate într-o singură bază de date. În cadrul acestei acțiuni se realizează trei proiecte de investiții. În primul rând, pentru a spori utilizarea platformei START și pentru a integra mai bine procesele inițiate prin intermediul platformelor digitale și fizice, se înființează, se dotează și se pun în funcțiune 20 noi puncte de acces fizic la platforma START în diferite ramuri ale Agenției Financiare. În al doilea rând, în platforma START se introduc noi funcționalități prin actualizarea acesteia și conectarea la diferitele baze de date ale registrului comerțului pentru a permite accesul la procedura administrativă prin autentificare digitală. În al treilea rând, se instituie o platformă digitală de acordare a licențelor (START Plus) pentru a spori transparența condițiilor de intrare pe piață, precum și transparența reglementărilor comerciale.

- A doua acțiune include o consolidare a plății taxelor obligatorii ale întreprinderilor și este una dintre condițiile prealabile pentru aderarea Croației la mecanismul european al cursului de schimb II (ERM II) și la uniunea bancară. Acțiunea instituie o platformă unică de taxare digitală care permite plata online a celor șapte taxe obligatorii cele mai frecvente și mai costisitoare pentru întreprinderi și contribuie la optimizarea procesului administrativ existent, oferind următoarele funcționalități: I) enumerarea taxelor care trebuie plătite de operatorul economic, ii) menținerea unui calendar de plată cu termene de decontare, iii) oferirea posibilității de a completa și de a transmite instituțiilor competente formularele necesare în format electronic, iv) furnizarea posibilității de plată directă online a taxelor și v) furnizarea unei imagini de ansamblu a comisioanelor plătite.
- A treia acțiune trebuie să simplifice și să digitalizeze procedurile legate de Legea privind proiectele de investiții strategice, Legea privind promovarea investițiilor și Legea privind ajutoarele de stat pentru proiectele de cercetare și dezvoltare; Și să dezvolte și să modernizeze în continuare baza de date electronică privind întreprinderile, creată în temeiul Legii privind îmbunătățirea infrastructurii întreprinderilor. Digitalizarea procedurilor de mai sus implică punerea în aplicare a unei platforme digitale pentru depunerea și accesarea cererilor.

Prima și a treia acțiune se finalizează până la 31 decembrie 2024, iar a doua acțiune se finalizează până la 30 iunie 2022.

Investiția C1.1.1 R1-I2 Reducerea continuă a sarcinii administrative și fiscale

Această investiție face parte integrantă din reforma în curs a mediului de afaceri care vizează reducerea în continuare a sarcinii administrative și fiscale asupra întreprinderilor și include măsuri de punere în aplicare a patru planuri de acțiune care se preconizează că vor îmbunătăți în mod substanțial mediul de afaceri din Croația.

Această investiție este împărțită în două subseturi de acțiuni care includ:

- Punerea în aplicare a planurilor de acțiune din 2017, 2018, 2019 și 2020 pentru reducerea sarcinii administrative în domeniul pescuitului, al controlului fitosanitar și veterinar, al turismului și al industriei hoteliere, al gestionării deșeurilor, al bunăstării sociale, al activităților științifice și al procedurilor judiciare prin optimizarea și digitalizarea celor mai împovărătoare procese administrative. Această subinvestiție va sprijini, de asemenea, punerea în aplicare deplină a planului de acțiune pentru reducerea taxelor parafiscale în domeniile activităților energetice, agriculturii și cadastrului.

- Punerea în aplicare a celui de al 5-lea plan de acțiune pentru reducerea sarcinii administrative cu încă 265 445 617 EUR (2 000 000 000 HRK), reducerea taxelor parafiscale și nefiscale cu 132 722 808 EUR (1 000 000 000 HRK) și instituirea unui sistem informatic de monitorizare a punerii în aplicare a măsurilor și de actualizare și digitalizare a Registrului de taxe nefiscale.

Primul subset de acțiuni se finalizează până la 31 decembrie 2022. Al doilea subset de acțiuni se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C1.1.1 R4-I1 Sprijin pentru întreprinderi pentru tranziția către o economie eficientă din punct de vedere energetic și al utilizării resurselor

Investițiile finanțează, prin granturi, investiții productive ale întreprinderilor mici, mijlocii și cu capitalizare medie în tehnologii ecologice care contribuie la o economie eficientă din punct de vedere energetic și eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor în industriile mari consumatoare de energie, inclusiv în industriile prelucrării metalelor, textilelor, produselor alimentare, chimice, construcțiilor și prelucrării lemnului. Aceste industrii mari consumatoare de energie angajează un număr mare de persoane, iar procesul de decarbonizare necesită investiții considerabile. Granturile se acordă numai întreprinderilor viabile din punct de vedere financiar din sectoarele eligibile menționate mai sus numai dacă acestea demonstrează că investițiile planificate contribuie la unul sau mai multe dintre următoarele obiective:

- să promoveze o economie circulară prin introducerea utilizării eficiente a resurselor în ciclul de producție și în ciclul de viață al produselor, inclusiv aprovizionarea durabilă cu materii prime primare și secundare;
- decarbonizarea și reducerea emisiilor industriilor mari consumatoare de energie, inclusiv demonstrarea și implementarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute.

Contribuția la obiectivele de mai sus se demonstrează prin trimitere la domeniile de intervenție din anexa VI și anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241. Impactul preconizat al investițiilor finanțate prin această măsură este o reducere a emisiilor nocive cu cel puțin 20 % în comparație cu investițiile care nu vizează eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie, utilizarea materialelor reciclate și reciclabile în volumul total de materiale în producție este de cel puțin 20 %.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte

i. să solicite aplicarea Orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea sustenabilității pentru Fondul InvestEU[1]; Și

ii. exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[2]; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[3]; (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri,

1 C(2021)2632 final

2 Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

3 În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

incineratoare[4] și stații de tratare mecano-biologică[5]; și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și

iii. să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la verificarea durabilității.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C1.1.1 R4-I2 Instrument financiar pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii

Obiectivul investiției este de a încuraja în continuare activitatea de investiții pe piața croată prin asigurarea unor condiții de finanțare mai favorabile pentru IMM-uri în faza de creștere și dezvoltare (entități cu acces la finanțare) și prin sprijinirea accesului la finanțare al grupurilor-țintă specifice care, de obicei, nu au un astfel de acces (cum ar fi microîntreprinzătorii, întreprinderile nou-înființate, tinerii antreprenori, investițiile în CDI, operatorii economici care investesc în zone mai puțin dezvoltate). Instrumentele financiare care se preconizează că vor fi utilizate în cadrul acestei investiții sunt i) împrumuturile directe acordate de Agenția croată pentru IMM-uri, inovare și investiții (HAMAG BICRO) și de Banca Croată pentru Reconstrucție și Dezvoltare (HBOR) pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii care, din cauza dimensiunii lor, a lipsei de antecedente comerciale și a riscurilor de finanțare în general mai ridicate, au, de obicei, acces dificil sau nu au acces la credite bancare; Și ii) subvenții la dobândă pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, în faza de creștere și dezvoltare, acordate de HAMAG BICRO și HBOR prin programele lor obișnuite de garantare și de împrumut și puse în aplicare în cooperare cu intermediari financiari sau prin împrumuturi directe de la HBOR.

Investiția include următoarele instrumente financiare:

- HAMAG BICRO acordă în mod direct microcredite de până la 100 000 EUR microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii care, din cauza dimensiunii lor și a dimensiunii creditului, au, de obicei, un acces mai dificil la finanțare, pentru o perioadă de până la zece ani, cu rate ale dobânzii concesionale și cerințe mai reduse de garantare a împrumuturilor. Se preconizează că acest instrument financiar va furniza finanțare în valoare de 39 816 843 EUR (300 000 000 HRK). Un cuantum minim de 7 608 756 EUR (57 328 173 HRK) este dedicat sprijinirii proceselor de producție ecologice și îmbunătățirii eficienței resurselor în IMM-uri, 6 327 139 EUR (47 671 827 HRK) se utilizează pentru a ajuta IMM-urile să își digitalizeze operațiunile, iar restul de 25 880 948 EUR (195 000 000 HRK) se alocă investițiilor menite să consolideze competitivitatea și reziliența. Acest instrument financiar este gestionat separat de alte instrumente ale HAMAG BICRO pentru a se asigura că orice fonduri neutilizate sau restituite din acest instrument, prin rambursarea capitalului,

[4] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

[5] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

sunt utilizate în scopuri similare și cu aceleași condiții de eligibilitate în ceea ce privește impactul asupra mediului.

- HBOR acordă în mod direct împrumuturi de peste 100 000 EUR microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii care, din cauza unui nivel mai ridicat de risc, tind să aibă un acces mai dificil la finanțare, cu rate ale dobânzii concesionale și cerințe mai reduse în materie de garanții reale. Se preconizează că măsura va viza în principal finanțarea proiectelor de către întreprinderile nou-înființate, tinerii antreprenori, femeile antreprenor, investițiile în CDI, investițiile în zonele mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic. Se preconizează că acest instrument financiar va furniza finanțare în valoare de 66 361 404 EUR (500 000 000 HRK). Un cuantum minim de 12 681 260 EUR (95 546 955 HRK) este dedicat sprijinirii proceselor de producție ecologice și îmbunătățirii eficienței resurselor în IMM-uri, 10 545 231 EUR (79 453 045 HRK) se utilizează pentru a ajuta IMM-urile să își digitalizeze operațiunile, iar restul de 43 134 913 EUR (325 000 000 HRK) se alocă investițiilor menite să consolideze competitivitatea și reziliența. Acest instrument financiar este gestionat separat de alte instrumente ale HBOR pentru a se asigura că orice fonduri neutilizate sau restituite din acest instrument, prin rambursarea capitalului, sunt utilizate în scopuri similare și cu aceleași condiții de eligibilitate în ceea ce privește impactul asupra mediului și impactul asupra mediului.
- Crearea unui fond de subvenționare a dobânzii pentru facilitarea condițiilor de creditare a împrumuturilor bancare acordate în cadrul schemelor de garantare existente ale HAMAG BICRO microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii. Se preconizează că acest instrument financiar va furniza finanțare în valoare de 13 272 281 EUR (100 000 000 HRK). Un cuantum minim de 2 536 252 EUR (19 109 391 HRK) este dedicat sprijinirii proceselor de producție ecologice și îmbunătățirii eficienței resurselor în IMM-uri, 2 109 046 EUR (15 890 609 HRK) se utilizează pentru a ajuta IMM-urile să își digitalizeze operațiunile, iar restul de 8 626 983 EUR (65 000 000 HRK) se alocă investițiilor menite să consolideze competitivitatea și reziliența.
- Crearea unui fond de subvenționare a dobânzii pentru facilitarea condițiilor de creditare a împrumuturilor bancare acordate în cadrul instrumentelor de creditare existente ale HBOR acordate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii. Se preconizează că acest instrument financiar va furniza finanțare în valoare de 26 544 562 de milioane EUR (200 000 000 HRK). O sumă minimă de 5 072 504 EUR (38 218 782 HRK) va fi dedicată sprijinirii proceselor de producție ecologice și îmbunătățirii eficienței resurselor în IMM-uri, 4 218 093 milioane EUR (31 781 218 HRK) vor fi utilizate pentru a ajuta IMM-urile să își digitalizeze operațiunile, iar restul de 17 253 965 de milioane EUR (130 000 000 HRK) vor fi dedicate investițiilor care vizează consolidarea competitivității și a rezilienței.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), acordul juridic dintre Ministerul Economiei și Dezvoltării Durabile și Agenția croată pentru IMM-uri, inovare și investiții (HAMAG BICRO) sau Banca Croată pentru Reconstrucție și Dezvoltare (HBOR) și politica de investiții ulterioară a instrumentului financiar

i. să solicite aplicarea Orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea sustenabilității pentru Fondul InvestEU; și

ii. exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[6]; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[7]; (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[8] și stații de tratare mecano-biologică[9]; și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și

iii. să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor de către HAMAG BICRO, HBOR sau intermediarii financiari pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele scutite de verificarea durabilității, cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C1.1.1 R4-I3 Instrumentul financiar pentru întreprinderile cu capitalizare medie și întreprinderile mari

Obiectivul investiției este de a promova competitivitatea și tranziția verde și digitală a întreprinderilor cu capitalizare medie și a întreprinderilor mari prin furnizarea unor surse de finanțare mai favorabile, ca o condiție esențială pentru creșterea investițiilor pe termen scurt și mediu. Instrumentele financiare care se preconizează că vor fi utilizate în cadrul acestei investiții sunt:

- Un nou fond de garantare „umbrelă" care vizează emiterea de garanții individuale sau de portofoliu pentru împrumuturi pentru investiții și împrumuturi pentru capital de lucru acordate întreprinderilor cu capitalizare medie și întreprinderilor mari, cu o alocare planificată de 79 633 685 EUR (600 000 000 HRK). Orice fonduri neutilizate sau restituite din acest instrument, prin rambursarea capitalului, se utilizează în scopuri similare și în aceleași condiții de eligibilitate în ceea ce privește impactul asupra mediului;
- Și fondul de subvenționare a dobânzii pentru a reduce costurile de finanțare (cum ar fi plățile de dobânzi, comisioanele și primele) aferente împrumuturilor acordate întreprinderilor cu capitalizare medie și entităților mari, cu o alocare planificată de 26 544 562 EUR (200 000 000 HRK).

Instrumentele financiare se utilizează pentru investiții în tehnologii noi, moderne și avansate (mașini și echipamente), pentru extinderea și consolidarea capacității întreprinderilor (extinderea facilităților și capacităților de producție și de servicii), cu o preferință pentru

---

6 Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative" (2021/C58/01).

7 În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

8 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

9 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

proiecte în domeniul energiei din surse regenerabile, al eficienței energetice, al economiei circulare, al protecției mediului, al digitalizării producției, al achizițiilor publice și al proceselor de vânzare.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), acordul juridic dintre Ministerul Economiei și Dezvoltării Durabile și Banca Croată pentru Reconstrucție și Dezvoltare (HBOR) și politica de investiții ulterioară a instrumentului financiar:

i. să solicite aplicarea Orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea sustenabilității pentru Fondul InvestEU; și

ii. exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[10]; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[11]; (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[12] și stații de tratare mecano-biologică[13]; și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și

iii. să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor de către HBOR sau intermediarii financiari pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la verificarea durabilității, cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C1.1.1 R4-I4 Instrumente financiare pentru entitățile din sectorul public

Obiectivul investiției este de a oferi finanțare preferențială entităților publice pentru proiecte în domeniul infrastructurii economice, municipale, de transport și sociale, precum și pentru proiecte în domeniul tehnologiei care contribuie la tranziția verde și digitală a sectorului public, cu o alocare planificată de 26 544 562 EUR (200 000 000 HRK). Se preconizează că minimum 30 % din buget sau 7 963 368 EUR (60 000 000 HRK) din cadrul acestei investiții vor sprijini procesele de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în sectorul public.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), acordul juridic dintre Ministerul Economiei și Dezvoltării Durabile și Banca Croată pentru Reconstrucție și Dezvoltare (HBOR) și politica de investiții ulterioară a instrumentului financiar

[10] Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

[11] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[12] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

[13] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

i. să solicite aplicarea Orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea sustenabilității pentru Fondul InvestEU; și

ii. exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[14]; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[15]; (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[16] și stații de tratare mecano-biologică[17]; și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și

iii. să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor de către HBOR sau intermediarii financiari pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la verificarea durabilității, cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C1.1.1 R5-I1 Investiții în instrumente financiare de capitaluri proprii și cvasicapital

Obiectivul investiției este de a asigura o dezvoltare mai rapidă a întreprinderilor private care nu pot obține finanțare de la instituțiile financiare tradiționale cu o alocare planificată de 29 862 632 EUR (225 000 000 HRK). Investițiile includ investiții sau coinvestiții în i) fonduri de capital de risc active sau viitoare și în ii) fonduri de investiții în societăți necotate, cu un accent deosebit pe finanțarea etapelor de înființare și de dezvoltare ale IMM-urilor inovatoare și în curs de extindere. Fondurile din cadrul acestei investiții includ participarea investitorilor privați profesioniști de cel puțin 30 % din dimensiunea preconizată a fiecărui fond și se preconizează că vor fi dezvoltate în cooperare cu Fondul european de investiții. Fondurile aplică un sistem de management de mediu și social pentru a asigura utilizarea lor numai pentru proiectele care respectă principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ. Orice fonduri neutilizate sau restituite din acest instrument, prin rambursarea capitalului, se utilizează în scopuri similare și în aceleași condiții de eligibilitate în ceea ce privește impactul asupra mediului.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

---

14 Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

15 În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

16 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

17 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

Investiția C1.1.1 R6-I1 – Transformarea și consolidarea competitivității industriilor culturale și creative

Investiția oferă finanțare, prin intermediul granturilor, pentru consolidarea capacității microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii și a altor persoane juridice și fizice active în domeniul sectoarelor culturale și creative (cum ar fi arhitectura, activitățile audiovizuale, mass-media, patrimoniul, designul, artele spectacolului, cărțile și editarea, artele aplicate și artele vizuale) de a se adapta la noul cadru legislativ și de reglementare al pieței unice digitale.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C1.1.1 R6-I2 Instituirea unui sistem de verificare factuală și de publicare a informațiilor din mass-media

Investițiile sprijină instituirea unui sistem de verificare factuală a mass-mediei de către Agenția pentru mass-media electronică, inclusiv elaborarea de proceduri și norme, crearea registrului beneficiarilor reali și consolidarea capacităților de competență digitală ale verificatorilor veridicității informațiilor, precum și dezvoltarea de programe tehnologice, platforme și sisteme de comunicare media, precum și crearea unei baze de date. Investiția include:

- Acordarea de granturi Agenției pentru mass-media electronică pentru instituirea unui sistem de consolidare a capacității de verificare factuală, inclusiv elaborarea de proceduri și norme, registre și baze de date în scopuri de verificare factuală și dezvoltarea de programe și platforme tehnologice și de sisteme de comunicare media, consolidând capacitatea de competență digitală a verificatorilor veridicității informațiilor.
- Subvenție pentru crearea unei baze de date și crearea unui sistem de publicare a datelor care fac obiectul unui drept de proprietate și a surselor de finanțare.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Subcomponenta C.1.1.2 Stimularea inovării și digitalizarea economiei

Obiectivul acestei subcomponente este de a îmbunătăți poziția economiei croate în lanțul valoric prin stimularea inovării și a digitalizării în sectorul privat. Măsurile din cadrul acestei subcomponente includ adoptarea unui cadru legislativ mai favorabil investițiilor, acordarea de sprijin administrativ și financiar întreprinderilor tinere și inovatoare pentru a promova dezvoltarea și comercializarea de produse inovatoare și acordarea de sprijin întreprinderilor pentru tranziția lor digitală.

Reforma C1.1.2 R1 Reforma sistemului de stimulente C & D

Obiectivul reformei este de a crește numărul de întreprinderi care investesc și dimensiunea investițiilor în C & D. Reforma constă într-o analiză a sistemului existent de stimulente fiscale pentru C & D și de modificare și completare a cadrului juridic pentru C & D stimulente fiscale pentru a încuraja sectorul privat să crească intensitatea investițiilor sale în C & D, să crească numărul beneficiarilor de stimulente fiscale pentru C & D, să simplifice procedurile și să reducă sarcinile administrative, îmbunătățind, în același timp, transparența și accesibilitatea. Modificările aduse Legii privind ajutoarele de stat pentru proiectele de cercetare și dezvoltare se bazează pe o analiză a caracterului adecvat și a eficacității sistemului actual de facilități fiscale.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C1.1.2 R2-I2 Investiții în capacitatea de gestionare a întreprinderilor mici și mijlocii

Obiectivul investiției este de a ajuta întreprinderile să își extindă activitățile, să își sporească productivitatea și să creeze locuri de muncă prin acordarea de sprijin pentru consultanță în afaceri IMM-urilor, în vederea creșterii capacității lor de gestionare. Se preconizează că sprijinul va include i) evaluarea modelului de afaceri și crearea unui plan de acțiune, ii) formare în grup pentru angajați și manageri, iii) sprijin consultativ special și iv) îndrumare și mentorat orientate spre rezultate.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C1.1.2 R2-I3 Finanțare prin granturi pentru întreprinderile nou-înființate

Obiectivul acestei investiții este de a stimula creșterea întreprinderilor nou-înființate din sectoarele de înaltă tehnologie și bazate pe cunoaștere în faza precomercială prin sprijinirea dezvoltării de produse, creșterea capacității de producție și disponibilitatea investițiilor.

Investiția acordă granturi pentru pregătirea investițiilor pentru întreprinderile nou-înființate în cazul proiectelor care sunt mature în afara etapei de validare a conceptului, dar care nu sunt încă pregătite pentru comercializare. Aceasta include modernizarea, proiectarea, validarea performanțelor, validarea pieței, testarea, dezvoltarea liniilor-pilot, protecția proprietății intelectuale și serviciile externe care vizează dezvoltarea unei idei inovatoare, precum și formarea privind atenuarea și evaluarea riscurilor în ceea ce privește nevoile de finanțare. Activitățile finanțate pot include, de asemenea, o parte din costurile de acces la rețele sau clustere de întreprinderi globale, adoptarea de noi instrumente de marketing și accesul la noi piețe.

Printre beneficiarii eligibili se numără IMM-urile inovatoare, pe o perioadă de până la cinci ani de la înregistrare, care nu sunt generate de o fuziune și se încadrează în definiția IMM-urilor inovatoare în conformitate cu Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare (RGECA).

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția C1.1.2 R2-I4 Consolidarea activităților de accelerare

Investiția furnizează sprijin financiar pentru o perioadă de patru ani pentru instituirea unui program de accelerare în Croația. Programul de accelerare oferă îndrumare, sprijin pentru pregătirea pentru investiții și accesul la rețelele de investitori pentru grupuri de până la 120 de întreprinderi nou-înființate pe o perioadă de cel puțin trei luni. Se preconizează că sprijinul pentru pregătirea pentru investiții va include accesul la mentorat și consiliere pentru directorii de întreprinderi și antreprenori, consiliere privind strategiile de dezvoltare a afacerilor și a produselor, accesul la profesioniștii din domeniul tehnologiei, la profesioniștii din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, la furnizorii de tehnologie, la accesul la potențiali clienți, la orientări privind activitățile de investiții inițiale.

Se așteaptă ca beneficiarii investițiilor să includă i) întreprinderile nou-înființate care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea de produse și ii) întreprinderile nou-înființate mai mature care sunt mai bine pregătite pentru investiții. Beneficiarii din primul grup beneficiază de formare de bază privind pregătirea pentru investiții, axată pe prima prezentare, înțelegerea nevoilor clienților; În timp ce beneficiarii din al doilea grup beneficiază de o formare mai avansată axată pe negocieri, cum ar fi negocierea, căutarea clienților.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C1.1.2 R2-I5 Comercializarea proiectelor de inovare

Obiectivul investiției este de a încuraja comercializarea proiectelor de inovare pentru proiecte mature aproape de intrarea pe piață și de a crește exporturile de produse, servicii sau tehnologii inovatoare de către IMM-uri prin sprijinirea creării de canale de vânzare și de distribuție pe piețele străine și prin consolidarea legăturilor dintre instituțiile științifice și industrie, precum și între întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mai mari. Se preconizează că investițiile vor oferi IMM-urilor oportunități de a intra în lanțul valoric la o scară mai largă.

Investiția sprijină adaptarea unui produs sau serviciu dezvoltat și pregătirea pentru lansarea acestora pe piață. Activitățile eligibile pentru adaptarea unui produs dezvoltat includ testarea suplimentară și integrarea rezultatelor testelor în produsul final, serviciile de consiliere, consolidarea capacităților, auditurile studiilor de fezabilitate, proiectarea produselor și protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Activitățile eligibile pentru pregătirea lansărilor de produse includ pregătirea sau revizuirea unui plan de afaceri sau a unui plan de comercializare, cercetarea și testarea pieței, testarea produselor cu clienții potențiali, pregătirea producției și investițiile în produse de serie zero, precum și activități operaționale de marketing.

Investițiile sprijină IMM-urile cu proiecte de inovare mature care sunt aproape de lansarea pe piață și se preconizează că vor acorda prioritate propunerilor care contribuie la tranziția verde.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C1.1.2 R3-I1 Pregătirea documentelor strategice pentru transformarea digitală a economiei și inteligența artificială

Obiectivul investiției este de a sprijini întreprinderile croate să introducă instrumente digitale în operațiunile lor, să dezvolte modele de afaceri digitale și să dobândească competențe digitale. Investiția furnizează sprijin financiar pentru achiziționarea de asistență tehnică pentru elaborarea Planului național pentru transformarea digitală a economiei croate și a Planului național pentru dezvoltarea inteligenței artificiale al Republicii Croația.

Investiția se finalizează până la 31 martie 2022.

Investiția C1.1.2 R3-I2 Cicluri de digitizare

Obiectivul investiției este de a sprijini IMM-urile să dezvolte un model de afaceri digital, să își consolideze capacitatea de digitalizare sau să își îmbunătățească securitatea cibernetică prin introducerea unui sistem de bonuri. Se preconizează că sistemul de bonuri valorice va acoperi formarea și serviciile pentru îmbunătățirea competențelor digitale, inclusiv a competențelor legate de tehnologiile de tip cloud, adaptarea modelelor de afaceri la transformarea digitală, marketingul digital, reziliența cibernetică și implementarea de produse și servicii digitale complexe.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C1.1.2 R3-I3 Granturi pentru digitalizare

Obiectivul investiției este de a sprijini transformarea digitală a întreprinderilor croate prin furnizarea de sprijin financiar pentru implementarea de soluții digitale în cadrul operațiunilor lor comerciale. Această investiție va oferi granturi pentru achiziționarea de instrumente și echipamente digitale și pentru consolidarea competențelor digitale, inclusiv a competențelor legate de tehnologiile de tip cloud, pentru a dezvolta și a implementa noi produse, servicii și procese.

Activitățile eligibile în cadrul investiției includ introducerea unui nou model de afaceri sau o îmbunătățire vizibilă în ceea ce privește noile capacități de producție, opțiuni de livrare sau

practici comerciale. Granturile se acordă numai întreprinderilor viabile din punct de vedere financiar care demonstrează că investițiile planificate respectă principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C1.1.2 R4-I1 Sprijin pentru centrele de inovare digitală

Investiția oferă sprijin financiar pentru înființarea și funcționarea centrelor europene de inovare digitală. Investiția include:

- Finanțarea asistenței tehnice pentru dezvoltarea cadrului național pentru instituirea și monitorizarea sistemelor pentru centrele de inovare digitală în Croația;
- Cofinanțarea națională pentru înființarea și funcționarea timp de trei ani a cel puțin trei centre europene de inovare digitală naționale și
- Înființarea unui punct național de contact în cadrul Centrului european pentru inovare, tehnologii avansate și dezvoltarea competențelor și instituirea unui mecanism pentru dezvoltarea și monitorizarea ecosistemului de centre naționale de inovare digitală.

Se preconizează că activitățile centrelor europene de inovare digitală vor include testarea înainte de investiție, dezvoltarea și formarea competențelor, accesul la finanțare și dezvoltarea unei rețele de inovare.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
1	C1.1.1. R1	M	Adoptarea de către guvernul croat a Strategiei de evaluare a efectelor economice ale Regulamentului privind sectorul IMM-urilor și a planului de acțiune aferent	Adoptarea strategiei și a planului de acțiune				Q4	2022	Concentrându-se în principal pe impactul economic al reglementării asupra sectorului IMM-urilor, MINGOR adoptă o strategie politică de reglementare obligatorie pentru ministere, care atribuie în mod clar responsabilități operaționale și de gestionare în etapele de desfășurare a testării obligatorii a IMM-urilor pe parcursul procesului de reglementare. Pe baza strategiei privind politica de reglementare, se adoptă un plan de acțiune pentru a organiza, planifica, coordona și monitoriza punerea în aplicare de către ministerele de resort a instrumentelor și metodologiilor relevante (în principal, pentru testarea IMM-urilor și alte analize economice ale reglementării, în cazul în care se constată un impact economic semnificativ).
2	C1.1.1. R1-I1	M	Platforma digitală operațională pentru plata taxelor	Platforma digitală pentru plata taxelor în exploatare				Q2	2022	Se instituie o platformă unică de plată pentru taxele obligatorii, ca un nou serviciu public digital, pentru a optimiza procesul administrativ existent și pentru a oferi următoarele funcționalități: (1) Lista taxelor care trebuie plătite de operatorul economic (2) Calendarul de plată cu termene pentru decontarea acestora (3) Posibilitatea plății directe online a taxelor (4) Prezentare generală a angajamentelor plătite.
3	C1.1.1. R1-I1	M	Modernizarea sistemelor START	Începeți platforma cu servicii suplimentare				Q4	2024	Platforma digitală pentru înființarea societăților cu răspundere limitată, numită platforma START, este modernizată prin digitalizarea serviciilor suplimentare în scopul înregistrării și raportării, precum și al integrării sistemelor existente de înființare a întreprinderilor nou-

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
				modernizate						înființate;
4	C1.1.1. R1-I1	T	Crearea de puncte de acces fizic la platforma START		Număr	0	20	Q4	2024	Se înființează puncte de acces fizic la platforma START.
5	C1.1.1. R1-I1	M	Digitalizarea proceselor specifice ale MINGOR în temeiul Legii privind proiectele de investiții strategice din Republica Croația, al Legii privind promovarea investițiilor și al Legii privind ajutoarele de stat pentru proiectele de cercetare și dezvoltare și al digitalizării în continuare și al creării de rețele în cadrul sistemului IPRPI	Digitalizarea proceselor țintite ale MINGOR				Q4	2024	Digitalizarea proceselor de punere în aplicare a Legii croate privind proiectele de investiții strategice, a Legii privind promovarea investițiilor și a Legii privind ajutoarele de stat pentru proiectele de cercetare și dezvoltare, precum și digitalizarea și interconectarea în continuare a Registrului unic al infrastructurii întreprinderilor (JRPI)
6	C1.1.1. R1-I2	T	Punerea în aplicare a planului de acțiune pentru reducerea taxelor nefiscale și parafiscale 2020		% (Procentaj)	0	100	Q1	2022	Punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru reducerea taxelor nefiscale și parafiscale 2020, adoptat de guvernul croat în mai 2020 și care conține 33 măsuri de reducere a taxelor nefiscale și parafiscale și 17 măsuri de reducere a onorariilor pentru examenele profesionale, va aduce sectorului privat o reducere directă a costurilor.
7	C1.1.1.	T	Punerea în aplicare a		%	61,02	95	Q4	2022	Punerea în aplicare a măsurilor de reducere a sarcinii

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
	R1-I2		măsurilor din planurile de acțiune pentru a reduce sarcina administrativă asupra economiei 2018, 2019, 2020		(Procentaj)					administrative identificate în planurile de acțiune pentru 2018, 2019 și 2020, reprezentând cel puțin 95 % din reducerea preconizată a costurilor. Planurile de acțiune pentru reducerea sarcinii administrative optimizează și digitalizează procesele administrative identificate ca fiind cele mai împovărătoare pentru sectorul privat. Toate măsurile de reducere a sarcinii administrative se stabilesc în cooperare cu reprezentanți ai comunității de afaceri, ai camerelor și ai asociațiilor profesionale.
8	C1.1.1. R1-I2	M	Digitalizarea testului de evaluare a impactului asupra IMM-urilor prin dezvoltarea unei platforme digitale pentru colaborarea coordonatorilor, formare online și comunicare reciprocă	Platforma digitală în funcțiune				Q4	2023	Utilizarea serviciilor de consultanță IT dezvoltă și creează o platformă digitală pentru punerea în aplicare a testului IMM. Platforma constă într-o bază de date IT de teste pentru IMM-uri, o bază de date cu valori standardizate utilizate pentru a calcula evaluarea impactului și permite monitorizarea și monitorizarea sistematică a impacturilor calculate, a rapoartelor analitice și a simulărilor de impact. O parte integrantă a platformei, în plus față de baza de date, formează un portal dedicat comunicării reciproce și schimbului de experiență între experții naționali care formează rețeaua pentru o mai bună legiferare. Toate activitățile sunt puse în aplicare prin proiecte de asistență tehnică (STI).
9	C1.1.1. R1-I2	T	Punerea în aplicare a acțiunilor noului plan de acțiune pentru reducerea taxelor nefiscale și parafiscale		Număr (EUR)	0	132 722 808	Q4	2023	Un element important în evaluarea mediului de afaceri îl reprezintă taxele diferite sub formă de taxe parafiscale și taxe administrative. Se analizează și se iau în considerare toate taxele care rezultă din dispozițiile de reglementare publică plătite de întreprinderi organismelor administrației centrale, autorităților locale și regionale sau altor organisme cu putere publică. Punerea în aplicare, în cadrul noului/celui de-al doilea

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										plan de acțiune de reducere a taxelor parafiscale și parafiscale, a măsurilor de reducere a sarcinilor parafiscale și parafiscale asupra întreprinderilor va avea ca rezultat o reducere a costurilor directe de cel puțin 132 722 808 EUR.
10	C1.1.1. R1-I2	T	Punerea în aplicare a primului set de măsuri prevăzute în noul/al cincilea plan de acțiune privind reducerea sarcinii administrative pentru antreprenori		Număr (EUR)	0	132 722 808	Q4	2024	Elaborarea unui nou/al cincilea plan de acțiune privind reducerea sarcinii administrative continuă optimizarea și digitalizarea proceselor administrative identificate ca fiind cele mai împovărătoare pentru sectorul privat. Acesta asigură un mediu juridic și administrativ mai favorabil pentru întreprinderi, continuând să pună în aplicare măsuri de reducere a sarcinilor, de simplificare și de reducere a costurilor pentru întreprinderi. Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în noul/al cincilea plan de acțiune privind reducerea sarcinii administrative a economiei reduce sarcina asupra antreprenorilor cu cel puțin 132 722 808 EUR. Punerea în aplicare a măsurilor este asigurată prin cooperarea dintre Ministerul Economiei și Dezvoltării Durabile și Oficiul Central de Stat pentru Dezvoltarea Societății Digitale.
11	C1.1.1. R1-I2	T	Punerea în aplicare a celui de al doilea set de măsuri prevăzute în noul/al cincilea plan de acțiune pentru a reduce și mai mult sarcina administrativă asupra antreprenorilor		Număr (EUR)	132 722 808	265 445 617	Q4	2025	Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în noul/al cincilea plan de acțiune privind reducerea sarcinii administrative a economiei reduce sarcina asupra antreprenorilor de cel puțin 132 722 808 EUR față de obiectivul stabilit până în 4Q/2024. Această reducere a sarcinii se realizează prin optimizarea și digitalizarea proceselor administrative identificate ca fiind cele mai împovărătoare pentru sectorul privat prin procesul de măsurare și analiză. Punerea în aplicare a măsurilor este asigurată prin cooperarea dintre Ministerul

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										Economiei și Dezvoltării Durabile și Oficiul Central de Stat pentru Dezvoltarea Societății Digitale.
12	C1.1.1. R2	T	Simplificarea sau eliminarea a cel puțin 50 de cerințe de reglementare pentru serviciile profesionale		Număr	250	300	Q4	2024	Punerea în aplicare a planurilor de acțiune din 2019 și 2020 pentru liberalizarea piețelor serviciilor, ținând seama de recomandările proiectului de asistență tehnică în cooperare cu Banca Mondială, precum și de recomandările privind: – Costurile de înregistrare și de afiliere ale camerelor profesionale; – Drepturi exclusive fragmentate în profesii individuale (de exemplu, arhitecți și ingineri); Furnizarea examenului profesional postuniversitar (de exemplu, arhitecți și ingineri); Restricții impuse consultanților fiscali în ceea ce privește participațiile în capitalurile proprii și de gestionare sau drepturile de vot.
13	C1.1.1. R3	M	Instituirea unui cadru strategic pentru promovarea investițiilor private	Adoptarea unui plan de acțiune pentru stimularea investițiilor și a intrării în funcțiune a unei platforme digitale care să coordoneze și să asigure promovarea și sprijinirea eficace a investițiilor la nivel internațional,				Q4	2024	Se instituie un cadru strategic pentru promovarea investițiilor private, bazat pe analize și recomandări, constând în adoptarea și publicarea Planului național de promovare a investițiilor 2023-2030, a planului de acțiune pentru stimularea investițiilor 2023-2028 și a intrării în vigoare a unei noi legi privind promovarea investițiilor, precum și în punerea în funcțiune a unei platforme digitale operaționale pentru coordonarea și promovarea și sprijinirea eficace a investițiilor la nivel internațional, național și regional.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
				național și regional.						
14	C1.1.1. R4-I1	M	Publicarea cererilor de finanțare pentru investiții care vizează activități ecologice cu criterii de eligibilitate stabilite pentru solicitanți și proiecte (inclusiv criteriile de conformitate pentru DNSH)	Publicarea anunțului privind cererea de propuneri pentru granturi				Q2	2022	Lansarea de cereri de propuneri de granturi pentru a sprijini tranziția ecologică a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie către o economie eficientă din punct de vedere energetic. Granturile sprijină dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor ecologice în procesele comerciale ale întreprinderilor pentru a reduce impactul negativ asupra climei și mediului, pentru a promova producția durabilă, pentru a crește ocuparea forței de muncă în locuri de muncă mai durabile și pentru a consolida competitivitatea locală și regională (în conformitate cu taxonomia UE). Criteriile de selecție/eligibilitate reflectă cerințele din domeniile de intervenție aplicabile din anexele VI și VII la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență și asigură conformitatea proiectelor sprijinite cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Această măsură nu sprijină investițiile în instalații care intră în domeniul de aplicare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). Granturile sprijină investițiile realizate de întreprinderile din sectorul privat care vizează: – Proiecte axate pe economia circulară prin integrarea aspectelor legate de utilizarea eficientă a resurselor în producția și ciclul de viață al produselor, inclusiv aprovizionarea durabilă cu materii prime primare și secundare și/sau Decarbonizarea industriilor mari consumatoare de energie și reducerea semnificativă a emisiilor în aceste industrii, inclusiv prin demonstrarea tehnologiilor

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										inovatoare cu emisii scăzute.
15	C1.1.1. R4-I1	T	Acordarea de granturi IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie pentru investiții care vizează activități ecologice		Număr	0	290	Q4	2024	Au fost sprijinite cel puțin 250 de IMM-uri și cel puțin 40 de întreprinderi cu capitalizare medie, în conformitate cu criteriile de eligibilitate/selecție stabilite în etapa de referință creadă 14. Defalcare orientativă a distribuirilor de granturi: 40 % pentru IMM-uri și 60 % pentru întreprinderile cu capitalizare medie. Cuantumul maxim al granturilor UE pentru IMM-uri individuale este de până la 1 000 000 EUR, iar pentru întreprinderile cu capitalizare medie individuale de până la 4 700 000 EUR. Nivelurile maxime ale sprijinului se stabilesc pe baza experienței dobândite în punerea în aplicare a politicii de coeziune.
16	C1.1.1. R4-I2	M	Instituirea unui instrument financiar de sprijinire a investițiilor microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii	Acordurile publicate între (i) ministerul relevant (MINGOR sau MINFIN) și HAMAG BICRO și între (ii) ministerul relevant (MINGOR sau MINFIN) și HBOR pentru a oferi condiții favorabile de finanțare a investițiilor și a activelor de				Q1	2022	Măsura încurajează investițiile microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii în noi tehnologii, achiziționarea de mașini și echipamente moderne, creșterea capacității de producție și de servicii, precum și măsuri de tranziție ecologică (cum ar fi adoptarea de tehnologii ecologice, introducerea unor modele de afaceri bazate pe economia circulară, sursele regenerabile de energie, eficiența energetică). Această măsură nu sprijină investițiile în instalații care intră în domeniul de aplicare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). Măsura cuprinde 4 instrumente financiare: 1) microcredite directe acordate de Agenția croată pentru IMM-uri, inovare și investiții (HAMAG BICRO) până la 100 000 EUR pentru întreprinderile care întâmpină dificultăți în accesarea împrumuturilor bancare comerciale. Acest instrument financiar este gestionat

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
				capital circulant necesare pentru realizarea investițiilor și/sau pentru a crește amploarea operațiunilor operatorilor economici.						separat de alte instrumente ale HAMAG BICRO pentru a se asigura că orice fonduri neutilizate sau restituite din acest instrument, prin rambursarea capitalului, sunt utilizate în scopuri similare și cu aceleași condiții de eligibilitate în ceea ce privește impactul asupra mediului. 2) împrumuturi directe de peste 100 000 EUR acordate de Banca Croată pentru Reconstrucție și Dezvoltare (HBOR) unor grupuri-țintă specifice, cum ar fi întreprinderile nou-înființate, tinerii antreprenori, femeile antreprenor, investițiile în zonele defavorizate și CDI, care, din cauza unui grad mai ridicat de risc, nu au acces la finanțare bancară. Acest instrument financiar este gestionat separat de alte instrumente ale HBOR pentru a se asigura că orice fonduri neutilizate sau restituite din acest instrument, prin rambursarea capitalului, sunt utilizate în scopuri similare și cu aceleași condiții de eligibilitate în ceea ce privește impactul asupra mediului. 3) subvenționarea ratei dobânzii de către HAMAG BICRO pentru acordarea de împrumuturi microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii care utilizează instrumentele de garantare existente ale HAMAG BICRO 4) subvenționarea ratei dobânzii de la HBOR pentru împrumuturi acordate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii care utilizează programele de împrumut HBOR existente Pentru proiectele care contribuie la tranziția verde, sunt avute în vedere condiții de creditare mai favorabile decât pentru proiectele care nu se axează pe tranziția verde. Combinarea acestor instrumente financiare cu finanțarea din alte surse UE sau naționale este permisă cu condiția să nu existe o dublă finanțare a investiției. Politica de investiții a tuturor celor patru instrumente

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										financiare asigură conformitatea cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) privind tranzacțiile care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Din valoarea totală a măsurii: (i) minimum 27 898 772 EUR se alocă pentru sprijinirea proceselor de producție ecologice și a utilizării eficiente a resurselor în IMM-uri, preconizându-se că cel puțin 11 128 934 EUR vor fi alocate pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; Suma de 23 199 509 EUR este dedicată sprijinirii IMM-urilor în digitalizarea operațiunilor; Suma de 94 896 808 EUR se alocă investițiilor care vizează consolidarea competitivității și a rezilienței.
17	C1.1.1. R4-I2	T	Împrumuturi/subvenții la dobândă acordate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii		Număr	0	800	Q2	2026	Acordarea a 800 de împrumuturi/subvenții la dobândă de către HAMAG BICRO microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii, în conformitate cu politica de investiții și cu criteriile de eligibilitate definite în etapa de referință creadă 16.
18	C1.1.1. R4-I2	T	Împrumuturi/subvenții la dobândă acordate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii		Număr	0	500	Q2	2026	Acordarea a 500 de împrumuturi/subvenții la dobândă de către HBOR microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii, în conformitate cu politica de investiții și cu criteriile de eligibilitate definite în cadrul etapei de referință creadă 16.
19	C1.1.1. R4-I3	M	Instituirea unui instrument financiar	Acord între ministerul				Q1	2022	Se instituie un nou fond de garantare „umbrelă”, care să vizeze întreprinderile cu capitalizare medie și

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			de sprijinire a investițiilor realizate de întreprinderile cu capitalizare medie și de întreprinderile mari	competent (MINGOR sau MINFIN) și HBOR pentru a oferi condiții de finanțare favorabile (stimulative) și garanții pentru investiții și capital circulant necesare pentru publicarea investițiilor și/sau pentru creșterea amplorii activității economice.						întreprinderile mari, pentru a emite garanții pentru împrumuturile pentru investiții și pentru împrumuturile pentru capitalul circulant necesare pentru punerea în aplicare a investițiilor și pentru creșterea întreprinderilor cu capitalizare medie și a entităților mari. Alocarea totală pentru fondul de garantare de tip umbrelă se ridică la 79 633 685 EUR. Orice fonduri neutilizate sau restituite din acest instrument, prin rambursarea capitalului, se utilizează în scopuri similare și în aceleași condiții de eligibilitate în ceea ce privește impactul asupra mediului. Se înființează un fond de subvenții la dobândă pentru împrumuturile acordate și taxe/prime emise pentru întreprinderile cu capitalizare medie și entitățile mari, cu o alocare totală de 26 544 562 EUR, pentru stimularea investițiilor noi și a creșterii întreprinderilor. Măsurile propuse includ cooperarea cu intermediarii financiari (bănci și societăți de leasing) pentru a obține un efect de „aglomerare în sectorul privat”. Ambele instrumente financiare asigură respectarea Orientărilor tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) în cazul tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri, prin utilizarea unei evaluări a sustenabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Această măsură nu sprijină investițiile în instalații care intră în domeniul de aplicare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). Beneficiarii care au obținut peste 10 % din veniturile lor în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active incluse pe lista de excludere adoptă și publică planuri de tranziție verde.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										Din valoarea totală a măsurii: (i) minimum 26 544 562 EUR se alocă pentru sprijinirea proceselor de producție ecologice și a eficienței resurselor în întreprinderile cu capitalizare medie și în întreprinderile mari, preconizându-se că cel puțin 10 617 824 EUR vor fi alocate pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; Suma de 79 633 685 EUR se alocă investițiilor care vizează consolidarea competitivității și a rezilienței.
20	C1.1.1. R4-I3	T	Numărul de proiecte sprijinite pentru întreprinderile cu capitalizare medie și întreprinderile mari		Număr	0	150	Q2	2026	Cel puțin 150 proiecte (în valoare totală de cel puțin 331 807 021 EUR) cu întreprinderi cu capitalizare medie și entități mari sprijinite de garanții/subvenții din Mecanismul de redresare și reziliență al Fondului de garantare pentru investiții și fonduri de lucru pentru proiecte, în conformitate cu politica de investiții și cu criteriile de eligibilitate din cadrul etapei de referință relevante
21	C1.1.1. R4-I4	M	Crearea unui instrument financiar pentru o finanțare mai favorabilă a entităților publice	Acord între ministerul competent (MINGOR sau MINFIN) și HBOR care conține criterii de eligibilitate și compatibilitate pentru activitățile și beneficiarii măsurilor				Q2	2022	Sprijin financiar pentru întreprinderile și instituțiile deținute de stat sau de unitățile administrației publice locale, regionale și regionale care beneficiază de condiții favorabile pentru a stimula investițiile în (i) infrastructura economică, municipală, de transport și socială necesară și (ii) investițiile în noile tehnologii și sisteme necesare pentru creșterea eficienței entităților din sectorul public, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor publice și a reducerii costului finanțării sectorului public. Măsura include, de asemenea, investiții în proiecte de tranziție verde ale sectorului public, cum ar fi adoptarea de tehnologii ecologice, introducerea modelelor de afaceri ale economiei circulare, sursele regenerabile de energie, eficiența energetică.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										Instrumentele financiare asigură conformitatea cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) ale beneficiarilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării sustenabilității, cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu și cerința ca beneficiarii care au obținut peste 10 % din veniturile lor în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active incluse pe lista de excludere să adopte și să publice planuri de tranziție ecologică. Această măsură nu sprijină investițiile în instalații care intră în domeniul de aplicare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). Din valoarea totală a măsurii: (i) o sumă minimă de 7 963 368 EUR este destinată sprijinirii proiectelor ecologice, preconizându-se că cel puțin 3 185 347 EUR vor fi alocate pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; (ii) suma de 18 581 193 EUR se alocă investițiilor care vizează îmbunătățirea sustenabilității și a calității infrastructurii. Această repartizare a fondurilor este definită atât în contractul HBOR, cât și în contractele cu intermediari financiari (bănci și societăți de leasing).
22	C1.1.1. R4-I4	T	Credite acordate pentru proiecte din sectorul public		Număr	0	132 722 808	Q2	2026	Acordarea de împrumuturi subvenționate de către HBOR în valoare de cel puțin 132 722 808 EUR pentru proiecte din sectorul public, în conformitate cu politica de investiții și criteriile de eligibilitate din cadrul etapei de referință creadă 21.
23	C1.1.1. R5-I1	M	Crearea unui instrument de finanțare prin	Acordul publicat între ministerul competent				Q4	2022	În cadrul cooperării existente cu Fondul european de investiții (FEI), HBOR instituie un instrument financiar menit să crească sau să atingă dimensiunea maximă a

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			capitaluri proprii și cvasicapital (PE)	(MINGOR sau MINFIN) și HBOR pentru investiții în fonduri CR, creșterea fondurilor de capital privat existente dezvoltate în cooperare cu FEI și/sau dezvoltarea de noi fonduri și/sau coinvestiții.						fondurilor de investiții în societăți necotate și a fondurilor cu capital de risc care își desfășoară activitatea pe piața croată și să creeze noi fonduri și/sau coinvestiții. Fondurile de capital privat și fondurile de capital de risc se înființează cu participarea a 30 % din investitorii privați în raport cu dimensiunea țintă a fondului individual. Instrumentele financiare asigură conformitatea cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) ale beneficiarilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării sustenabilității, cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu și cerința ca beneficiarii care au obținut peste 10 % din veniturile lor în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active incluse pe lista de excludere să adopte și să publice planul de tranziție verde. Această măsură nu sprijină investițiile în instalații care intră în domeniul de aplicare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). Toate activitățile sunt orientate către proiecte „viabile din punct de vedere financiar”, a căror viabilitate financiară este determinată de societățile de administrare a fondurilor în conformitate cu politicile de investiții stabilite de FEI și de HBOR. La punerea în aplicare a investiției, HBOR se asigură că resursele sunt utilizate în conformitate cu limitele descrise în descrierea măsurii, precum și în lista de „excludere” descrisă în FI pentru IMM-uri, întreprinderi cu capitalizare medie și entități mari.
24	C1.1.1. R5-I1	T	Investiții în instrumente de capital și cvasicapital		Număr	0	29 862 632	Q2	2026	O investiție de 29 862 632 EUR realizată în fonduri de capital privat și/sau cvasi-capital privat și fonduri CR sau coinvestiții cu fonduri, toate în conformitate cu politica de investiții și criteriile de eligibilitate definite în cadrul

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										etapei de referință relevante ² 23.
25	C1.1.1. R6	M	Modificări ale cadrului juridic	Intrarea în vigoare a Legii privind mass-media electronică și a Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe				Q2	2022	Modificările aduse Legii privind mass-media electronică și Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe sprijină întreprinderile din domeniul sectoarelor culturale și creative în ceea ce privește adaptarea întreprinderilor lor la piața unică digitală și la noul cadru de reglementare al UE și al Croației, consolidând capacitatea de adaptare la noile condiții de afaceri și de transformare rapidă în acestea, realizând competitivitatea și valorificând potențialul pieței.
26	C1.1.1. R6-I1	T	Investiții în transformarea și competitivitatea industriilor culturale și creative		Număr	0	100	Q2	2026	Cel puțin 100 măsuri de sprijin acordate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii și altor persoane juridice și fizice (în domeniul industriilor culturale și creative care acoperă arhitectura, activitățile audiovizuale, inclusiv jocurile video, mass-media, patrimoniul, designul, arta spectacolului, cărțile și editarea, artele aplicate și artele vizuale) pentru a consolida capacitatea acestora de a se adapta la noul cadru legislativ și de reglementare al pieței unice digitale și de a crea, promova și distribui produse și servicii inovatoare.
27	C1.1.1. R6-I2	M	Instituirea unui sistem de verificare a veridicității informațiilor	Sistemul de verificare a veridicității informațiilor este în vigoare				Q2	2026	Pentru a contribui la combaterea dezinformării, Agenția pentru mass-media electronică instituie un sistem de verificare factuală a mass-mediei, care include elaborarea de proceduri și norme, crearea de registre și consolidarea capacităților de competență digitală ale verificatorilor veridicității informațiilor, precum și dezvoltarea de programe tehnologice, platforme și sisteme de

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										comunicare media, precum și crearea unei baze de date. Agenția pentru mass-media electronică instituie o bază de date și un sistem de divulgare a structurilor de proprietate și a surselor de finanțare, inclusiv crearea unui registru al entităților obligate și furnizarea tuturor condițiilor tehnice prealabile necesare pentru a permite tuturor mijloacelor de informare în masă să își îndeplinească obligațiile într-un mod simplu și eficient.
28	C1.1.2. R1	M	Modificarea și completarea cadrului juridic pentru C&D stimulativ fiscal	Intrarea în vigoare a Legii de modificare a Legii privind ajutoarele de stat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare				Q4	2024	În vederea creșterii numărului de întreprinderi care investesc în C & D și a creșterii investițiilor private în C & D, intră în vigoare modificări ale cadrului juridic pentru stimulentele fiscale pentru C & D. Modificările aduse Legii privind ajutoarele de stat se efectuează pe baza rezultatelor analizei efectuate cu privire la caracterul adecvat și eficacitatea actualului sistem de stimulente fiscale și implică părțile interesate relevante, în special MFIN și administrația fiscală. MINGOR pregătește modificările juridice și le prezintă procedurii parlamentare.
29	C1.1.2. R2-I2	T	Sprijinirea IMM-urilor în vederea îmbunătățirii capacității de gestionare		Număr	0	150	Q4	2025	Cel puțin 150 de întreprinderi mici și mijlocii beneficiază de sprijin consultativ pentru întreprinderi în vederea îmbunătățirii planurilor lor de afaceri, a capacității lor de gestionare sau a mentoratului și îndrumării profesionale individuale în cadrul programului „Investiții în capacitatea de gestionare a IMM-urilor”, în vederea îmbunătățirii capacității de gestionare a IMM-urilor.
30	C1.1.2. R2-I3	T	Acordarea de sprijin pentru stimularea dezvoltării întreprinderilor nou-		Număr	0	141	Q2	2025	Acordarea de ajutoare în urma evaluărilor propunerilor de proiecte din cadrul cererii de „ajutor nerambursabil la înființare”, cu scopul de a stimula creșterea întreprinderilor nou-înființate în faza precomercială în

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			înființate în sectoarele de înaltă tehnologie și de cunoaștere							sectoarele de înaltă tehnologie și de cunoaștere prin sprijinirea dezvoltării de produse, creșterea capacității de producție și a gradului de pregătire pentru investiții, cu cel puțin 141 de întreprinderi nou-înființate care beneficiază de ajutorul acordat.
31	C1.1.2. R2-I4	T	Sprijinirea creșterii întreprinderilor nou-înființate prin instituirea unui program de accelerare.		Număr	0	120	Q2	2026	Programul Accelerator va spori gradul de pregătire pentru investiții și va sprijini creșterea întreprinderilor nou-înființate. Obiectivul programului este de a avea o rată de supraviețuire de peste 70 % pe trei ani în rândul participanților care finalizează ciclul de accelerare. Ajutorul ar trebui acordat unui număr de cel puțin 120 de întreprinderi nou-înființate prin intermediul programului de accelerare
32	C1.1.2. R2-I5	T	Sprijin pentru proiectele de comercializare a inovării		Număr	0	95	Q4	2024	Acordarea de ajutoare pentru cel puțin 95 de întreprinderi mici și mijlocii cu proiecte de inovare mature (nivelul de maturitate tehnologică 7 sau mai ridicat) pentru comercializarea și internaționalizarea activităților lor de marketing, vânzare și distribuție legate de un produs inovator lansat pe piața internă. Obiectivul investiției este de a încuraja comercializarea proiectelor de inovare pentru proiecte mature aproape de intrarea pe piață; Creșterea exporturilor de produse, servicii sau tehnologii inovatoare de către IMM-uri prin sprijinirea creării de canale de vânzare și de distribuție pe piețele străine.
33	C1.1.2. R3-I2	T	Sprijin sub formă de bonuri		Număr	0	9 954 211	Q2	2026	Cel puțin 500 de IMM-uri care beneficiază de bonuri de sprijin în valoare de 9 954 211 EUR (75 000 000 HRK) pentru digitalizare. Cupoanele valorice sunt furnizate în urma evaluării propunerilor de proiecte în cadrul cererii de propuneri de tip „cupoane digitale” și pot fi utilizate

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										pentru a-i ajuta pe angajați să își îmbunătățească competențele digitale, inclusiv competențele legate de tehnologiile de tip cloud, să testeze sustenabilitatea ideilor și a strategiilor de proiectare pentru o posibilă transformare digitală, să obțină servicii digitale de marketing, să sporească securitatea cibernetică prin introducerea controalelor de securitate ale sistemului sau pentru dezvoltarea sau implementarea de produse și servicii digitale complexe.
34	C1.1.2. R3-I3	T	Sprijin sub formă de granturi pentru transformarea digitală a IMM-urilor croate		Număr	0	27 340 899	Q2	2026	Sprijin sub formă de granturi în urma evaluării propunerilor de proiecte în cadrul cererii de propuneri de granturi pentru digitalizare, cu scopul de a sprijini transformarea digitală a IMM-urilor croate prin furnizarea de sprijin financiar pentru implementarea de soluții digitale, iar cel puțin 160 de IMM-uri beneficiază de sprijinul alocat. Un proiect eligibil de digitalizare a afacerilor include următoarele: (i) introducerea unui nou mod de a desfășura activități comerciale; Și (ii) o îmbunătățire verificabilă în ceea ce privește noile capacități de producție sau opțiunile de livrare sau practicile comerciale. Proiectul trebuie să implice un element de inovare și de risc și nu trebuie să se concentreze pe schimbări operaționale de rutină sau pe ajustări comerciale datorate modificărilor reglementărilor. Beneficiarii sprijinului demonstrează că proiectele sprijinite nu cresc emisiile de gaze cu efect de seră în cazul în care investiția este legată de creșterea capacităților serverelor sau de orice alt tip de echipament care consumă mai multă energie decât echipamentele existente. Acest lucru poate fi demonstrat prin planuri de achiziționare de energie din surse regenerabile, prin

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										credite de emisii sau prin alte mijloace.
35	C1.1.2. R4-I1	T	Înființarea centrelor europene de inovare digitală (EDIH)		Număr	0	3	Q4	2025	Cel puțin 3 centre europene de inovare digitală (EDIH) înființate și operaționale, care furnizează IMM-urilor servicii în domeniile (i) testării înainte de a investi, (ii) dezvoltării competențelor și formării, (iii) accesului la finanțare și (iv) creării de rețele și dezvoltării de ecosisteme inovatoare.

B. COMPONENTA 1,2: TRANZIȚIA ENERGETICĂ PENTRU O ECONOMIE DURABILĂ

Obiectivul acestei componente a planului de redresare și reziliență al Croației este de a facilita decarbonizarea sectoarelor energiei și transporturilor, inclusiv dezvoltarea de tehnologii inovatoare, și de a contribui la atingerea obiectivului pentru 2030 privind o pondere de 36,6 % a energiei din surse regenerabile, care a fost stabilit în Planul național croat privind energia și clima (PNEC), și la îndeplinirea contribuției Croației la obiectivul UE privind eficiența energetică de 32,5 % până în 2030. Aceasta urmărește, de asemenea, să contribuie la creșterea obiectivului de 14 % până în 2030 privind ponderea energiei din surse regenerabile în transporturi. Reformele din cadrul componentei constau în inițiative legislative pentru (i) eliminarea barierelor și a procedurilor administrative care limitează utilizarea surselor regenerabile de energie; (ii) finalizează certificarea operatorului sistemului de transport al gazelor; Și (iii) să promoveze utilizarea combustibililor alternativi în transporturi, inclusiv a hidrogenului și a biocombustibililor avansați.

Se preconizează că reformele și investițiile componentei vor contribui la tranziția verde și la atingerea obiectivului climatic prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectoarele energiei și transporturilor, în conformitate cu Planul național privind energia și clima.

Aceste investiții și reforme contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Croației cu privire la necesitatea de a „concentra politica legată de investiții asupra [...] eficienței energetice, a surselor regenerabile de energie” (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2019) și de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi [...], în special asupra producției și utilizării energiei [...] curate și eficiente” (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2020).

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma C.1.2.R1 Decarbonizarea sectorului energetic

Obiectivul reformei este de a facilita decarbonizarea sectoarelor energiei și transporturilor și de a sprijini contribuția națională la obiectivul Uniunii privind energia din surse regenerabile. Reforma include:

- Modificări legislative ale Legii privind piața energiei electrice și ale Legii privind cogenerarea de înaltă eficiență pentru a atenua obstacolele administrative și de reglementare care limitează dezvoltarea proiectelor privind energia din surse regenerabile, pe baza rezultatelor unei analize aprofundate a blocajelor existente și în urma consultărilor publice, precum și introducerea unui sistem premium pentru sprijinirea investițiilor în surse regenerabile de energie.
- Modificări legislative ale Legii privind activele statului pentru a finaliza separarea activităților de transport pe piața gazelor naturale. Modificările separă supravegherea operatorului sistemului de transport al gazelor (OST) deținut de stat de activitățile de furnizare și producție deținute de stat, ca o condiție prealabilă pentru certificarea OST de către autoritatea națională de reglementare în domeniul energiei.
- Adoptarea unei noi legi privind combustibilii alternativi în transporturi pentru a crea un cadru legislativ pentru introducerea combustibililor alternativi în sectorul transporturilor și pentru a promova producția și utilizarea biocombustibililor avansați și a hidrogenului în transporturi. Se elaborează strategia de dezvoltare a hidrogenului, care definește obiectivele pentru 2030 privind producția de hidrogen ecologic în Croația.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C1.2.R1-I1 Revitalizarea, construirea și digitalizarea sistemului energetic și sprijinirea infrastructurii pentru decarbonizarea sectorului energetic

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini electrificarea și decarbonizarea sectorului energetic, prin modernizarea și digitalizarea rețelei croate de transport și distribuție a energiei electrice. Se preconizează că acest lucru va permite crearea de noi capacități de energie regenerabilă, o mai bună conectare a rețelei sud-nord, precum și conectarea a șase insule la rețeaua continentală, pentru a-și deschide potențialul de producție de energie din surse regenerabile și pentru a asigura faptul că energia electrică produsă din surse regenerabile poate circula dinspre sudul Croației, unde majoritatea surselor regenerabile de energie pot fi utilizate, către nord, unde este consumată cea mai mare parte a energiei electrice. Se preconizează că această investiție va contribui în mod direct la punerea în aplicare a planului de dezvoltare a rețelei pe 10 ani de către operatorul de sistem de transport Hrvatski prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS), punând accentul pe cele mai importante elemente pentru a asigura stabilitatea sistemului și a crea condiții prealabile pentru dezvoltarea capacității surselor regenerabile de energie. Investiția include următoarele activități:

- Modernizarea a 550 km de rețea de înaltă tensiune (220/110 kV) permite conectarea la rețea a unei capacități de alimentare cu energie din surse regenerabile de 1 500 MW (SRE).
- Modernizarea cablurilor submarine care leagă șase insule principale de continent (Krk, Cres, Lošinj, Brač, Hvar și Korčula).
- Modernizarea sistemului de distribuție, inclusiv achiziționarea și instalarea a 40 000 de contoare inteligente și dezvoltarea unei „rețele inteligente”.
- construirea de noi instalații de stocare a energiei (20 MW).

Aceste investiții sunt puse în aplicare de către operatorul croat de transport al energiei electrice (HOPS) și de către operatorul sistemului de distribuție a energiei electrice (HEP-ODS).

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C1.2.R1-I2 Promovarea eficienței energetice, a căldurii și a energiei din surse regenerabile pentru decarbonizarea sectorului energetic

Obiectivul acestei investiții este decarbonizarea sistemelor de termoficare și creșterea eficienței energetice în procesele industriale de producție, sporind utilizarea surselor regenerabile de energie. Această investiție include două submăsuri:

- Energie geotermală pentru termoficare – această submăsură include elaborarea documentației proiectului și foraj de explorare în vederea utilizării energiei geotermale pentru termoficare în 6 municipalități. Această măsură nu prevede sprijin pentru sistemele de încălzire centralizată care utilizează surse de energie fosilă și nici pentru investiții în instalații care intră în domeniul de aplicare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).
- Introducerea unei scheme de sprijin pentru acordarea de sprijin pentru investiții întreprinderilor mici și mijlocii și mari, în vederea creșterii eficienței energetice în procesele industriale de producție ale industriei producătoare mari consumatoare de energie. Se preconizează că peste 50 de întreprinderi vor beneficia de acest sprijin.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisiile de gaze cu efect de

seră preconizate care nu sunt cu mult sub valorile de referință relevante. Mandatul impune, de asemenea, ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate, axându-se pe sprijinirea proceselor de producție ecologice și pe utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri (și în întreprinderile mari).

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C1.2.R1-I3 Utilizarea hidrogenului și noi tehnologii

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți utilizarea hidrogenului și a noilor tehnologii în Croația, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în sectorul transporturilor și în industrie.

Această investiție include trei activități distincte:

- Producția de hidrogen din surse regenerabile prin construirea unei capacități de electrolizoare de cel puțin 10 MW. Această investiție este pusă în aplicare de INA – Industrija nafte d.d. și este în deplină conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.
- Implementarea infrastructurii pentru energia din surse regenerabile pentru transport prin construirea a 6 de stații de încărcare cu hidrogen. Această măsură este pusă în aplicare prin intermediul unei proceduri competitive de ofertare, programată să fie lansată până la 31 decembrie 2022.
- Construirea unei instalații de captare și stocare a carbonului, cu o capacitate de stocare de 190 000 t CO2/an, de către instalația pentru produse chimice din cadrul EU ETS Petrokemija Kutina.

Se preconizează că această investiție va avea ca rezultat o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la instalația Petrokemija cu mult sub valoarea de referință stabilită pentru aceasta ca instalație ETS. Nu trebuie să existe aplicații tehnologice, nici vreun tip de instalații și echipamente concepute pentru aplicarea recuperării intensificate a petrolului (EOR) și pentru creșterea producției de petrol. Se va avea grijă ca orice posibilă extracție de petrol sau gaze să se limiteze la necesitățile indispensabile de gestionare a presiunii și de asigurare a siguranței siturilor de stocare și a oricărei astfel de extrageri, numai dacă este indispensabilă pentru a asigura stocarea în condiții de siguranță a CO2. CO2 cu orice petrol sau gaz care poate fi extras se separă și se alimentează înapoi pentru stocarea permanentă.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C1.2.R1-I4 Biorafinării pentru producția de biocombustibili avansați Sisak

Obiectivul acestei investiții este de a crește ponderea energiei din surse regenerabile în transporturi și de a sprijini decarbonizarea sectorului transporturilor, prin crearea unei capacități de producție pentru biocombustibili avansați.

Investiția, realizată de întreprinderea petrolieră INA d.d., constă în construirea și punerea în funcțiune a unei instalații de biorafinării, cu o capacitate anuală de producție de 55 000 de tone de bioetanol avansat, precum și în construirea unei instalații de captare și stocare a carbonului (CSC) cu o capacitate anuală de stocare de 52 000 de tone de CO2.

Nu trebuie să existe aplicații tehnologice, nici vreun tip de instalații și echipamente concepute pentru aplicarea recuperării intensificate a petrolului (EOR) și pentru creșterea producției de petrol. Se va avea grijă ca orice posibilă extracție de petrol sau gaze să se limiteze la necesitățile indispensabile de gestionare a presiunii și de asigurare a siguranței siturilor de stocare și a oricărei astfel de extrageri, numai dacă este indispensabilă pentru a asigura stocarea în condiții de siguranță a CO2. CO2 cu orice petrol sau gaz care poate fi extras se separă și se alimentează înapoi pentru stocarea permanentă.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

Această investiție va fi finalizată până la 2026 iunie 30.

B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
36	C1.2. R1	M	Publicarea unui document de evaluare cu recomandări pentru reducerea barierelor și a procedurilor administrative care limitează utilizarea pe scară mai largă a surselor regenerabile de energie	Publicarea unui document de evaluare de către Ministerul Economiei și Dezvoltării Durabile				Q2	2022	Documentul furnizează o evaluare și recomandări cu privire la măsurile de politică menite să atenueze barierele și procedurile administrative care limitează utilizarea pe scară mai largă a surselor regenerabile de energie. Analiza și recomandările includ, de asemenea, măsuri de promovare a autoconsumului de energie din surse regenerabile și a comunităților de energie din surse regenerabile.
37	C1.2. R1	M	Intrarea în vigoare a legislației și/sau a reglementărilor menite să îmbunătățească utilizarea surselor regenerabile de energie, inclusiv introducerea unui sistem bazat pe prime pentru sprijinirea surselor regenerabile de energie.	Intrarea în vigoare a legislației și/sau a regulamentului				Q4	2022	Legea revizuită privind piața energiei electrice și Legea privind cogenerarea de înaltă eficiență atenuează barierele și procedurile administrative care limitează utilizarea pe scară mai largă a surselor regenerabile de energie, inclusiv măsurile de promovare a autoconsumului de energie din surse regenerabile și a comunităților de energie din surse regenerabile. Sistemul bazat pe prime pentru sprijinirea surselor regenerabile de energie va fi pe deplin operațional.
38	C1.2. R1	M	Intrarea în vigoare a Legii de modificare a	Intrarea în vigoare a Legii de modificare				Q4	2023	Legea de modificare a Legii privind activele statului furnizează temeiul juridic pentru certificarea operatorului de sisteme de

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			Legii privind activele statului, care va oferi un temei juridic pentru separarea completă a conducerii operatorului de sisteme de transport al gazelor (Plinacro) de activitățile de producție și furnizare deținute de stat.	a Legii privind activele statului						transport de gaze Plinacro.
39	C1.2. R1-I1	M	Autorizație de construcție acordată pentru modernizarea rețelei de înaltă tensiune	Autorizație de construcție acordată de Ministerul Amenajării Teritoriului, Construcțiilor și Bunurilor Statului				Q2	2023	Autorizația de construcție acordată, în urma verificării și/sau a evaluării corespunzătoare în temeiul articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele, efectuată în raport cu obiectivele de conservare specifice sitului, în conformitate cu cerințele directivei. Se furnizează dovezi care să ateste că proiectul nu are un efect semnificativ asupra integrității siturilor Natura 2 000 în cauză.
40	C1.2. R1-I1	T	Finalizarea modernizării cablurilor subterane care leagă 6 insule de rețeaua continentală		Număr	0	6	Q2	2024	Cel puțin șase insule trebuie să aibă o conexiune la rețeaua electrică modernizată la continent (insulele planificate sunt Krk, Cres, Lošinj, Brač, Hvar și Korčula). Investiția va include înlocuirea vechilor cabluri submarine cu cabluri noi, ecologice.
41	C1.2. R1-I1	T	Finalizarea modernizării rețelei de înaltă tensiune	Finalizarea modernizării rețelei	km	0	300	Q3	2024	Modernizarea a cel puțin 300 km de linii electrice de înaltă tensiune, care consolidează conexiunile la rețea și creează condiții

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			(220/110 kV)	de înaltă tensiune și de medie tensiune (220/110 kV)						prealabile pentru stabilizarea sistemului și deblocarea potențialului de energie din surse regenerabile al Croației de Sud. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).
42	C1.2. R1-I1	T	O capacitate suplimentară de 1 500 MW din SRE conectată la rețea.		Număr	0	1 500	Q4	2024	Cel puțin 1 500 MW de capacitate instalată nouă de SRE conectată la rețea până la sfârșitul anului 2024.
43	C1.2. R1-I1	T	Numărul de noi consumatori conectați la rețeaua inteligentă		Număr	0	40 000	Q4	2024	Au fost instalate cel puțin 40 000 de contoare inteligente de energie electrică și sunt conectați noi consumatori la o rețea inteligentă.
44	C1.2. R1-I1	T	Finalizarea modernizării rețelei de înaltă tensiune (220/110 kV)	Finalizarea modernizării rețelei de înaltă tensiune și de medie tensiune (220/110 kV)	km	0	550	Q2	2026	Modernizarea a cel puțin 550 km de linii electrice de înaltă tensiune, care consolidează conexiunile la rețea și creează condiții prealabile pentru stabilizarea sistemului și deblocarea potențialului de energie din surse regenerabile al Croației de Sud. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										DNSH (2021/C58/01).
45	C1.2. R1-I2	M	Adoptarea de către guvern a unui program de eficiență energetică pentru decarbonizarea sectorului energetic	Intrarea în vigoare a Programului de eficiență energetică pentru decarbonizarea sectorului energetic, elaborat de Ministerul Economiei și Dezvoltării Durabile				Q3	2021	Programul de eficiență energetică definește domeniile de investiții în eficiența energetică și în sistemele de termoficare, inclusiv prioritățile de investiții până în 2030. Planificarea investițiilor include modernizarea sistemelor de termoficare și a industriilor mari consumatoare de energie, cu accent pe eficiența energetică și pe potențialul de energie din surse regenerabile. Programul va fi aliniat la actualizarea planificată a planului național privind energia și clima, care va specifica un obiectiv mai ridicat pentru ponderea energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii, inclusiv măsuri specifice.
46	C1.2. R1-I2	T	Numărul de întreprinderi care primesc sprijin pentru eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile în industrie		Număr	0	50	Q4	2021	50 contracte atribuite întreprinderilor beneficiare, în urma unei licitații publice pentru sprijinirea surselor regenerabile de energie și a măsurilor de eficiență energetică în întreprinderile mici, mijlocii și mari. Contractele includ măsuri de îmbunătățire a proceselor de producție în industriile prelucrătoare și care corespund domeniilor de intervenție pentru urmărirea schimbărilor climatice [024 – Eficiența energetică și proiecte demonstrative în IMM-uri și măsuri de sprijin și 024a – Eficiență energetică și proiecte demonstrative în întreprinderile mari și măsuri de sprijin] din anexa VI/VII] și respectă Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). În special, punerea în aplicare a măsurilor privind eficiența energetică și/sau energia din surse regenerabile conduce la o reducere minimă de 20 % a consumului de energie în instalațiile

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										de producție. În ceea ce privește renovarea energetică a clădirilor care însoțesc instalația de producție, care sunt legate exclusiv de procese industriale sau de producție, punerea în aplicare a măsurilor conduce la o reducere minimă de 40 % a consumului de energie. Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), lista activităților este exclusă de la măsurile prevăzute în contracte: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval [1]; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante [2]; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare [3] și stații de tratare mecano-biologică [4]; Și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, caietul de sarcini impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi stipulate în contracte.
47	C1.2. R1-I2	T	Contracte semnate pentru explorarea potențialului geotermal al încălzirii centralizate		Număr	0	8	Q4	2024	În urma unei licitații publice, vor fi semnate cel puțin opt contracte de lucrări pentru explorarea potențialului geotermal al încălzirii centralizate. Pe baza evaluării inițiale a nouă locații care urmează să fie pregătite de Agenția croată pentru hidrocarburi, Ministerul Economiei și Dezvoltării Durabile lansează o licitație deschisă pentru șase locații pentru explorarea apelor geotermale în scopul încălzirii urbane. Licitația va include șase lucrări pregătitoare

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										pentru punerea în aplicare a șase proiecte geotermale, inclusiv analizele zonei în care sunt situate potențialele geotermale, excluzând orice zonă cu potențial petrolier, și includerea acestora în planurile de amenajare a teritoriului, elaborarea unui studiu strategic de impact asupra mediului al activităților geotermale din partea croată a bazinului panonic, activități geotermale menite să evalueze potențialul zonei delimitate prin intermediul unei anchete geofizice. Vor fi semnate două contracte suplimentare pentru lucrări de foraj în puțuri geotermale (forarea unui puț geotermal de explorare în fiecare dintre cele șase locații selectate). Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). Toate activitățile trebuie să respecte cerințele legislației UE privind apa, astfel cum au fost încorporate în legislația croată. Proiectul nu va include nicio explorare sau extracție de petrol sau gaze. Nu trebuie să existe echipamente achiziționate sau utilizate în astfel de scopuri. Se asigură că nu există emisii de metan. De asemenea, trebuie să se asigure faptul că forajul geotermic nu va avea un impact negativ asupra deficitului de apă și a calității apei. Această măsură nu prevede sprijin pentru sistemele de termoficare care utilizează surse de energie fosile și nici investiții

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										în instalații care intră în domeniul de aplicare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).
48	C1.2. R1-I2	M	Rezultatele potențialului geotermal al încălzirii centralizate puse la dispoziția publicului	Rezultate publicate pe site-ul web al Agenției Croate pentru Hidrocarburi				Q4	2025	Rezultatele activităților de explorare se pun la dispoziția publicului și se publică pe site-ul Agenției pentru hidrocarburi. Toate documentele și analizele relevante vor fi comunicate municipalităților beneficiare.
49	C1.2. R1-I3	M	Intrarea în vigoare a Legii privind combustibilii alternativi pentru transport	Intrarea în vigoare a Legii privind combustibilii alternativi pentru transporturi				Q3	2021	Până în 3Q/2021, a intrat în vigoare Legea privind combustibilii alternativi pentru transport și în conformitate cu acquis-ul UE. Actul promovează producția și utilizarea biocombustibililor avansați/hidrogenului în transporturi.
50	C1.2. R1-I3	M	Adoptarea strategiei de dezvoltare a hidrogenului	Intrarea în vigoare a Strategiei privind hidrogenul pentru Croația				Q1	2022	Strategia de dezvoltare a hidrogenului include obiective cuantificate privind potențialul de producție al hidrogenului ecologic până în 2030, pe baza electrolizei. Strategia detaliază în special rolul potențial al hidrogenului ecologic în decarbonizarea sectorului transporturilor.
51	C1.2. R1-I3	T	Noua capacitate instalată de producție a hidrogenului		MW	0	10	Q2	2025	Instalație nouă construită și operațională, care instalează 10 MW de capacitate de producție de energie pe bază de hidrogen, prin electroliză. Proiectul respectă anexele relevante la Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800 final] de completare a Regulamentul (UE) 2020/852. În special, construirea unui electrolizor de hidrogen cu rețea de

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										transport permite producerea și transmiterea hidrogenului pur din surse regenerabile în proporție de 100 %. Investiția va fi în conformitate cu normele sectoriale privind producția de hidrogen ecologic cu energie electrică din rețea, pentru a se asigura că producția de hidrogen ecologic nu va crește emisiile de CO2.
52	C1.2. R1-I3	M	Licitație publică lansată pentru o capacitate suplimentară de hidrogen				1	Q2	2026	Lansarea unei licitații publice pentru construirea unei instalații care să instaleze o capacitate de producție de energie pe bază de hidrogen de 20 MW, prin electroliză.
53	C1.2. R1-I3	T	Au fost construite cel puțin 6 de stații de încărcare cu hidrogen pentru autoturisme, autobuze și vehicule grele		Număr	0	6	Q2	2026	Până în 2Q/2026, cel puțin 6 de stații de încărcare cu hidrogen construite pentru autoturisme, autobuze și vehicule grele. Îmbuteliatorii s-ar baza pe cel puțin 100 kg de hidrogen, cu potențial de creștere a capacității, dacă este necesar.
54	C1.2. R1-I3	M	Investiții pilot în captarea și stocarea geologică a dioxidului de carbon (CSC) finalizate și pe deplin operaționale, cu o capacitate de 190 000 tonă CO2/an		Număr	0	1	Q2	2026	Captarea și stocarea geologică a carbonului (CSC) vor fi situate în apropierea unei instalații industriale petrochimice din Kutina. Acesta va avea o capacitate de 190 000 t de CO2 pe an, cu un total de 5 milioane de tone de CO2 care urmează să fie stocat. Nu trebuie să existe nici aplicații tehnologice, nici vreun tip de instalații & echipamente concepute în vederea aplicării recuperării intensificate a petrolului (EOR) și a creșterii producției de petrol. Orice posibilă extracție de petrol sau gaze este limitată la nevoile

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										indispensabile de gestionare a presiunii și de asigurare a siguranței siturilor de stocare, iar orice astfel de extracție se efectuează numai dacă este indispensabilă pentru a asigura stocarea în condiții de siguranță a CO2. CO2 cu orice petrol sau gaz care poate fi extras trebuie separat și reintrodus pentru stocarea permanentă. Criterii pentru stocarea geologică permanentă subterană a CO2 • Caracterizarea și evaluarea complexului potențial de stocare și a zonei înconjurătoare sau explorarea în sensul articolul 3 alineatul (8) din Directiva 2009/31/CE se efectuează pentru a stabili dacă formațiunea geologică este adecvată pentru a fi utilizată ca sit de stocare a CO2. • Pentru exploatarea siturilor de stocare geologică subterană a CO2, inclusiv obligațiile de închidere și post-închidere: (a) sunt puse în aplicare sisteme adecvate de detectare a scurgerilor pentru a preveni eliberarea în timpul funcționării; b) există un plan de monitorizare a instalațiilor de injectare, a complexului de stocare și, după caz, a mediului înconjurător, cu rapoartele periodice verificate de autoritatea națională competentă. Pentru explorarea și exploatarea siturilor de stocare pe teritoriul Uniunii, activitatea este conformă cu Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Pentru explorarea și exploatarea siturilor de stocare din țări terțe, activitatea respectă standardul ISO 27914: 2017 pentru stocarea geologică a CO2.
55	C1.2. R1-	M	Adoptarea planului de	Intrarea în vigoare a				Q4	2023	Intră în vigoare planul de producție și utilizare a biocombustibililor

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
	I4		producție și utilizare a biocarburanților în transporturi	planului și a programului de producție și utilizare a biocarburanților în transporturi						în transporturi. Planul stabilește o politică de promovare a producției și utilizării biocombustibililor avansați în sectorul transporturilor în Republica Croația. Planul include o revizuire și o evaluare continuă a situației pieței biocombustibililor, noi modele de afaceri, părți interesate, măsuri de promovare a creșterii producției și a utilizării biocombustibililor avansați în transporturi.
56	C1.2. R1-I4	M	Autorizație de construcție acordată pentru construirea biorafinăriei și investiții pilot în captarea și stocarea geologică a dioxidului de carbon (CSC)	Autorizație de construcție acordată de Ministerul Construcțiilor				Q4	2024	Autorizația de construcție a fost acordată în urma unei evaluări a impactului asupra mediului și a unui studiu de fezabilitate privind biorafinăria și investițiile în captarea și stocarea geologică a carbonului, inclusiv evaluarea riscurilor seismice. Evaluarea impactului asupra mediului se realizează în conformitate cu procedurile de autorizare din cadrul EIA în conformitate cu Directiva 2011/92/UE și cu examinarea și/sau evaluarea corespunzătoare în temeiul articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele. Se furnizează dovezi care să ateste că proiectul nu are un efect semnificativ asupra integrității siturilor Natura 2 000 în cauză.
57	C1.2. R1-I4	T	Biorafinării construite și operaționale		Număr	0	1	Q2	2026	Biorafinării construite și operaționale, cu o capacitate anuală de producție de 55 000 de tone de bioetanol avansat. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). Se furnizează dovezi care să ateste că

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										proiectul nu are un efect semnificativ asupra poluării aerului, a solului și a biodiversității (din cauza cultivării intensive a Miscanthus).
58	C1.2. R1-I4	T	Investițiile-pilot în captarea și stocarea geologică a dioxidului de carbon (CSC) sunt finalizate și pe deplin operaționale, cu o capacitate de 52,000 t/an de CO2		Număr	0	1	Q2	2026	Proiectul privind captarea și stocarea geologică a dioxidului de carbon (CSC) a fost finalizat și funcționează cu o capacitate anuală de stocare de 52 000 de tone de CO2 pe an. Acesta va fi amplasat lângă instalația de biorafinării, cu o capacitate totală de stocare de 6 milioane de tone de CO2. Nu trebuie să existe nici aplicații tehnologice, nici vreun tip de instalații & echipamente concepute în vederea aplicării recuperării intensificate a petrolului (EOR) și a creșterii producției de petrol. Orice posibilă extracție de petrol sau gaze este limitată la nevoile indispensabile de gestionare a presiunii și de asigurare a siguranței siturilor de stocare, iar orice astfel de extracție se efectuează numai dacă este indispensabilă pentru a asigura stocarea în condiții de siguranță a CO2. CO2 cu orice petrol sau gaz care poate fi extras trebuie separat și reintrodus pentru stocarea permanentă. Criterii pentru stocarea geologică permanentă subterană a CO2 • Caracterizarea și evaluarea complexului potențial de stocare și a zonei înconjurătoare sau explorarea în sensul articolul 3 alineatul (8) din Directiva 2009/31/CE se efectuează pentru a stabili dacă formațiunea geologică este adecvată pentru a fi utilizată ca sit de stocare a CO2. • Pentru exploatarea siturilor de stocare geologică subterană a CO2, inclusiv obligațiile de închidere și post-închidere:

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										(a) sunt puse în aplicare sisteme adecvate de detectare a scurgerilor pentru a preveni eliberarea în timpul funcționării; b) există un plan de monitorizare a instalațiilor de injectare, a complexului de stocare și, după caz, a mediului înconjurător, cu rapoartele periodice verificate de autoritatea națională competentă. Pentru explorarea și exploatarea siturilor de stocare pe teritoriul Uniunii, activitatea trebuie să respecte Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Pentru explorarea și exploatarea siturilor de stocare din țări terțe, activitatea respectă standardul ISO 27914: 2017 pentru stocarea geologică a CO2.

C. COMPONENTA 1.3: ÎMBUNĂTĂȚIREA GESTIONĂRII APEI ȘI A DEȘEURILOR

Obiectivul acestei componente a planului de redresare și reziliență al Croației este de a contribui la conservarea mediului, la conservarea biodiversității și la adaptarea la schimbările climatice, creând astfel condiții pentru consolidarea rezilienței ecologice, sociale și economice.

Investițiile planificate în cadrul componentei 1.3 vizează reducerea deficitului de investiții în sectorul apei și al gestionării deșeurilor, estimat la aproape 7 % din PIB-ul Croației în 2019. Investițiile sunt sprijinite prin reforme menite să consolideze sectorul apei și să îmbunătățească gestionarea apei în întreaga Croația. În plus, se adoptă noi acte legislative privind deșeurile și planuri de gestionare a deșeurilor pentru a promova economia circulară, în conformitate cu noul Plan de acțiune al UE pentru economia circulară.

Aceste investiții și reforme contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Croației în 2019 și 2020, la necesitatea de a „concentra politica legată de investiții asupra [...] infrastructurii de mediu, ținând seama de disparitățile regionale” (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2019) și de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi [...], în special asupra infrastructurii de mediu” (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2020).

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma C1.3 R1 – Punerea în aplicare a programului de gestionare a apei

Obiectivul acestei reforme este de a aborda fragmentarea furnizorilor publici de apă din Croația. Scopul său este de a consolida și de a reduce numărul furnizorilor de apă, pentru a îmbunătăți eficiența și guvernanța acestora. Această reformă introduce un sistem de evaluare comparativă pentru monitorizarea și raportarea performanței operaționale și financiare a furnizorilor de servicii de alimentare cu apă și contribuie la îmbunătățirea sustenabilității pe termen lung a investițiilor în infrastructură.

Această reformă este pusă în aplicare prin intrarea în vigoare a unor modificări la patru statute:

- Regulamentul privind zonele de servicii;
- Regulamentul privind evaluarea performanței operatorilor de apă, inclusiv stabilirea sistemului de evaluare comparativă
- Regulamentul privind metodologia de stabilire a prețurilor serviciilor legate de utilizarea apei și
- Regulamentul privind condițiile specifice pentru furnizarea de servicii legate de utilizarea apei.

Reforma include elaborarea unui program multianual de investiții în infrastructura de apă și de ape reziduale pentru a asigura punerea în aplicare coerentă a investițiilor C1.3 R1-I1 și C1.3 R1-I2, precum și a complementarităților cu alte fonduri UE.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C.1.3 R1-I1 – Programul public de dezvoltare a canalizării

Obiectivul acestei investiții este de a realiza renovarea și reabilitarea a 775 km de rețele publice de canalizare; Precum și construirea și punerea în funcțiune a 12 de stații de epurare a apelor reziduale, în vederea asigurării accesului la o tratare corespunzătoare a apelor reziduale pentru încă 12 % din populație.

Investiția finanțează următoarele două submăsuri:

- Îmbunătățirea infrastructurii publice de canalizare, inclusiv achiziționarea de echipamente, instituirea unor sisteme de gestionare a controlului și a unor sisteme de informații geografice și supravegherea lucrărilor. Finanțarea este asigurată de Mecanismul de redresare și reziliență împreună cu beneficiarii proiectului, ministerul de resort și compania națională de apă, apele croate.
- Modernizări ale unor părți vizate ale sistemului de canalizare, inclusiv extinderea și reconstrucția unor părți ale rețelei de canalizare. O parte din finanțare se alocă în mod specific dezvoltării zonelor rurale, în care calitatea serviciilor de alimentare cu apă se situează sub media națională. Finanțarea este asigurată de Mecanismul de redresare și reziliență împreună cu beneficiarul și cu apele croate.

Această investiție este pusă în aplicare prin granturi acordate municipalităților, acordând prioritate proiectelor mature. Programul de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și de ape reziduale (reforma C1.3 R1) stabilește ordinea de prioritate a proiectelor și utilizarea oricăror alte finanțări, inclusiv din programele Uniunii.

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C.1.3 R1-I2 – Programul public de dezvoltare a alimentării cu apă

Obiectivul acestei investiții este de a realiza renovarea și reabilitarea a 956 km de rețele publice de alimentare cu apă din Croația, pentru a îmbunătăți alimentarea cu apă potabilă și a reduce pierderile de apă. Investiția include echiparea a 526 de locuri de captare a apei cu echipamentele necesare pentru a asigura urmărirea și utilizarea rațională a resurselor de apă. Se preconizează că această investiție va stabili accesul la apă potabilă prin intermediul sistemelor publice îmbunătățite de alimentare cu apă pentru aproximativ 45 000 de persoane, reducând în același timp cu 25 % pierderile de apă din sistemele publice de alimentare cu apă sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență. La nivel național, pierderile de apă se reduc cu 7 %.

Această investiție constă în două submăsuri:

- Achiziționarea și instalarea de dispozitive de măsurare pe captarea apei. Finanțarea este asigurată de Mecanismul de redresare și reziliență împreună cu apele croate.
- Dezvoltarea alimentării cu apă în Croația, inclusiv reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în zonele rurale, montane și defavorizate din punct de vedere demografic. Finanțarea este asigurată de Mecanismul de redresare și reziliență împreună cu beneficiarul și cu apele croate.

Această investiție este pusă în aplicare prin subvenții acordate municipalităților. Programul de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și de ape uzate definit în reforma C1.3 R1 stabilește ordinea de prioritate a proiectelor și utilizarea oricăror alte finanțări, inclusiv din programele Uniunii.

Investiția constă în sisteme de alimentare cu apă potabilă pentru clădiri cu un consum mediu de energie $\leq 0{,}5$ kWh sau un indice de scurgere a infrastructurii (ILI) $\leq 1{,}5$, precum și în renovarea sistemelor existente de alimentare cu apă potabilă pentru a reduce consumul mediu de energie cu peste 20 % sau a reduce scurgerile cu peste 20 %.

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C.1.3 R1-I3 – Program de reducere a riscurilor de dezastre

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți măsurile de protecție împotriva inundațiilor pentru 20 000 de locuitori din Croația, acordând prioritate soluțiilor bazate pe natură prin revitalizarea cursurilor de apă, conectarea mânecilor abandonate și crearea de habitate secundare de zone umede, precum și eliminarea speciilor invazive.

Această investiție include două submăsuri:

- Programul de reducere a riscului de inundații se va axa pe reducerea riscurilor de inundații ale celor mai mari râuri croate din bazinul hidrografic al Dunării. Măsurile de protecție împotriva inundațiilor vor implica embleme defensive cu zone largi de inundare de-a lungul cursurilor de apă, în conformitate cu soluțiile bazate pe natură și cu principiul „a da un spațiu râurilor”.
- Revitalizarea sistemelor de apă dulce, inclusiv regenerarea și protejarea zonei râului Mirna, a lacului Vransko și a lacului Trakoscan, precum și eliminarea speciilor invazive din Delta râului Neretva protejată.

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma C1.3 R2. Punerea în aplicare a gestionării durabile a deșeurilor.

Obiectivul acestei reforme este de a crea un nou cadru juridic pentru a facilita prevenirea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor, în vederea accelerării tranziției către economia circulară. Reforma include intrarea în vigoare a noii legi privind gestionarea deșeurilor, în vederea reducerii ponderii deșeurilor municipale mixte și introducerea abordării ecomodulării pentru schemele de răspundere extinsă a producătorilor (REP).

Această reformă include adoptarea a două planuri de gestionare a deșeurilor pentru perioadele 2017-2022 și 2023-2029.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția C1.3 R2-I1 – Program de reducere a eliminării deșeurilor

Obiectivul acestei investiții este de a asigura infrastructura necesară pentru a reduce depozitarea deșeurilor și de a promova reciclarea, inclusiv construirea și echiparea instalațiilor de sortare pentru deșeurile municipale colectate separat, a instalațiilor pentru deșeurile biologice colectate separat, a siturilor de colectare a deșeurilor civice și a șantierelor de reciclare a deșeurilor din construcții și a înființării de centre de reutilizare. Se preconizează că această investiție va reduce proporția de deșeuri municipale trimise în depozitele de deșeuri cu 30 % până la 30 iunie 2026.

Această investiție este pusă în aplicare prin granturi acordate municipalităților și întreprinderilor prin intermediul unei cereri deschise de propuneri și acordând prioritate proiectelor mature. Programul de investiții pentru infrastructura de colectare separată și de reciclare definită în reforma C1.3 R2 determină utilizarea oricărei alte finanțări, inclusiv din partea programelor Uniunii.

Cererea va fi gestionată de Ministerul Economiei, Dezvoltării Durabile și Fondului pentru Protecția Mediului și Eficiență Energetică, iar finanțarea va fi asigurată prin Mecanismul de redresare și reziliență împreună cu municipalitățile beneficiare.

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C.1.3 R2-I2 – Program de reabilitare pentru depozitele de deșeuri închise și siturile contaminate cu deșeuri periculoase

Obiectivul acestei investiții este reabilitarea a zece depozite de deșeuri închise din județul Istria, din județul Lika-Senj, din județul Šibenik-Knin și din județul Koprivnica-Križevačka, pentru a preveni poluarea suplimentară a aerului, solului și apei. Programul de reabilitare include acțiuni de eliminare și tratare a deșeurilor și de remediere a solului, precum și de reabilitare a siturilor contaminate cu deșeuri periculoase, în conformitate cu criteriile Directiva 1999/31/CE;

Această investiție este pusă în aplicare prin subvenții acordate municipalităților care sunt responsabile de gestionarea și monitorizarea depozitelor de deșeuri prin intermediul unei cereri deschise de propuneri. Cererea va fi gestionată de Ministerul Economiei, Dezvoltării Durabile și Fondului pentru Protecția Mediului și Eficiență Energetică, iar finanțarea va fi asigurată prin Mecanismul de redresare și reziliență împreună cu municipalitățile beneficiare.

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
59	C1.3. R1	M	Adoptarea Programului multianual de construcție a apelor urbane reziduale și a apelor uzate	Publicarea Programului multianual privind construcția de apă și apă uzată				Q4	2021	Guvernul Republicii Croația adoptă programul multianual de construcție a apei și a apelor reziduale, care acoperă investițiile necesare, inclusiv stabilirea priorităților, pentru a se conforma cerințelor Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale. Planul include, de asemenea, o evaluare a riscurilor și a măsurilor de atenuare.
60	C1.3. R1	M	Modificări ale cadrului juridic în sectorul apei	Intrarea în vigoare a patru amendamente legislative la: I) Regulamentul privind zonele de servicii; Regulamentul privind evaluarea performanței operatorilor din domeniul apei; III) Regulamentul privind metodologia de stabilire a prețului serviciilor legate de utilizarea apei; IV) Regulamentul privind condițiile				Q4	2022	Regulamentul privind zonele de servicii, Regulamentul privind evaluarea performanței operatorilor de apă, Regulamentul privind metodologia de stabilire a prețurilor serviciilor legate de utilizarea apei și Regulamentul privind condițiile specifice pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apă se modifică pentru a crea condiția juridică prealabilă pentru consolidarea operatorilor de apă. Regulamentul privind evaluarea performanței operatorilor de apă include, de asemenea, temeiul juridic pentru crearea unui sistem obligatoriu de evaluare comparativă a companiilor de utilități, pus la dispoziția publicului, precum și pentru asigurarea faptului că cel puțin rezumatele rapoartelor anuale auditate ale societăților de utilități sunt puse la dispoziția publicului.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
				specifice pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apă, care va reforma operatorii publici de apă;						
61	C1.3. R1	T	Integrarea furnizorilor de servicii de alimentare cu apă		Număr	200	40	Q4	2023	Integrarea celor 200 furnizori publici existenți în 40, în conformitate cu principiul unui singur furnizor de apă pentru fiecare zonă de servicii
62	C1.3. R1	T	Reducerea pierderilor din sistemele publice de alimentare cu apă		% (Procentaj)	44	37	Q2	2026	Reducerea pierderilor cu cel puțin 7 % la nivel național se referă la procentul de reducere a pierderilor din sistemele publice de alimentare cu apă sprijinite prin investiții în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
63	C1.3. R1-I1	T	Rețea publică de canalizare construită sau reconstruită		Număr	0	115	Q2	2022	Construirea sau reconstruirea a cel puțin 115 km de rețea publică de canalizare (drenaj) Investiția asigură conformitatea cu Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale în domeniile vizate, în conformitate cu Programul multianual de construcție a apei și a apelor uzate.
64	C1.3. R1-I1	T	Contracte de lucrări încheiate pentru proiecte de infrastructură în domeniul apelor uzate		Număr	0	60	Q4	2023	Se semnează cel puțin 60 contracte de lucrări pentru proiecte de infrastructură în domeniul apelor uzate legate de contracte care urmează să fie atribuite până la sfârșitul anului 2023. Evaluarea impactului asupra mediului se realizează în conformitate cu procedurile de autorizare din cadrul EIA în conformitate cu Directiva 2011/92/UE și cu examinarea și/sau

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										evaluarea corespunzătoare în temeiul articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele. Se furnizează dovezi care să ateste că proiectul nu are un efect semnificativ asupra integrității siturilor Natura 2000 în cauză.
65	C1.3. R1-I1	T	Instalații de tratare a apelor uzate construite și operaționale		Număr	0	12	Q4	2025	Cel puțin 12 de stații de tratare a apelor reziduale trebuie modernizate sau construite și puse în funcțiune. Investiția va asigura conformitatea cu Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale în domeniile vizate, în conformitate cu Programul multianual de construcție a apei și a apelor uzate.
66	C1.3. R1-I1	T	Rețea publică de canalizare construită sau reconstruită		Număr	0	775	Q4	2025	Construirea sau reconstruirea a cel puțin 775 km de rețea publică de canalizare (drenaj) Investiția asigură conformitatea cu Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale în domeniile vizate, în conformitate cu Construcția multianuală privind apa și apele reziduale.
67	C1.3. R1-I1	T	Populația care beneficiază de un acces îmbunătățit la un sistem îmbunătățit de tratare a apelor reziduale		Număr	0	200 000	Q2	2026	Numărul de locuitori ale căror ape uzate sunt introduse într-o stație de epurare a apelor uzate prin intermediul clădirilor cu apă, ca urmare a creșterii capacității (extinderii) sistemului de colectare și tratare a apelor reziduale construit/securizat prin proiect. Aceasta se referă la o populație care nu a fost racordată anterior la un sistem public de drenare sau ale cărei ape reziduale nu au fost tratate la nivelul corespunzător. Aceasta include, de asemenea, o creștere a nivelului de tratare a apelor reziduale. Indicatorul se referă la populația conectată efectiv (și nu potențial) la sistemul de tratare a apelor reziduale.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
68	C1.3. R1-I2	T	Rețea publică de alimentare cu apă construită sau reconstruită		Număr	0	226	Q2	2022	Construirea sau reconstruirea a cel puțin 226 km de rețea publică de alimentare cu apă. Investiția constă în sisteme de alimentare cu apă potabilă pentru clădiri cu un consum mediu de energie ≤ 0,5 kWh sau un indice de scurgere a infrastructurii (ILI) ≤ 1,5, precum și în renovarea sistemelor existente de alimentare cu apă potabilă pentru a reduce consumul mediu de energie cu peste 20 % sau a reduce scurgerile cu peste 20 %.
69	C1.3. R1-I2	T	Dispozitive de măsurare a apei instalate în locurile de captare a apei		Număr	0	526	Q4	2022	Cel puțin 526 dispozitive de măsurare instalate în punctele de captare a apei, pentru măsurarea cantităților de apă
70	C1.3. R1-I2	T	Contracte de lucrări încheiate pentru proiecte de alimentare cu apă		Număr	0	100	Q4	2023	Numărul de contracte de lucrări semnate pentru proiecte pe bază de apă se referă la contracte care urmează să fie atribuite până la sfârșitul anului 2023. Evaluarea impactului asupra mediului se realizează în conformitate cu procedurile de autorizare din cadrul EIA în conformitate cu Directiva 2011/92/UE și cu examinarea și/sau evaluarea corespunzătoare în temeiul articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele. Se furnizează dovezi care să ateste că proiectul nu are un efect semnificativ asupra integrității siturilor Natura 2 000 în cauză.
71	C1.3. R1-I2	T	Rețea publică de alimentare cu apă construită sau		Număr	0	673	Q4	2023	Construirea sau reconstruirea a cel puțin 673 km de rețea publică de alimentare cu apă. Investiția constă în sisteme de alimentare cu apă potabilă pentru clădiri cu un consum mediu de energie ≤ 0,5 kWh sau

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			reconstruită							un indice de scurgere a infrastructurii (ILI) ≤ 1,5, precum și în renovarea sistemelor existente de alimentare cu apă potabilă pentru a reduce consumul mediu de energie cu peste 20 % sau a reduce scurgerile cu peste 20 %.
72	C1.3. R1-I2	T	Rețea publică de alimentare cu apă construită sau reconstruită		Număr	0	956	Q4	2025	Construirea sau reconstruirea a cel puțin 956 km de rețea publică de alimentare cu apă. Investiția constă în sisteme de alimentare cu apă potabilă pentru clădiri cu un consum mediu de energie ≤ 0,5 kWh sau un indice de scurgere a infrastructurii (ILI) ≤ 1,5, precum și în renovarea sistemelor existente de alimentare cu apă potabilă pentru a reduce consumul mediu de energie cu peste 20 % sau a reduce scurgerile cu peste 20 %.
73	C1.3. R1-I2	T	Populația cu acces îmbunătățit la alimentarea cu apă		Număr	0	45 000	Q2	2026	Cel puțin 45 000 de locuitori trebuie să fie aprovizionați cu apă potabilă prin intermediul sistemului public de alimentare cu apă ca urmare a modernizării și extinderii rețelei de alimentare cu apă. Aceasta se referă la o populație care nu fusese racordată anterior la un sistem public de alimentare cu apă sau care avea apă de o calitate necorespunzătoare. Aceasta include, de asemenea, locuitorii cu o calitate mai bună a apei potabile. Indicatorul se referă la populația efectiv (și nu potențial) conectată la rețeaua publică de alimentare cu apă. Aceasta include proiecte de reconstrucție, dar exclude proiectele legate de construirea/îmbunătățirea sistemelor de irigații.
74	C1.3. R1-	T	Contracte de lucrări încheiate pentru		Număr	0	20	Q4	2022	Cel puțin 20 contracte de lucrări încheiate pentru proiecte în sectorul protecției împotriva inundațiilor, legate de contracte

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
	I3		proiecte de protecție împotriva inundațiilor							care urmau să fie atribuite până la sfârșitul anului 2022. Criteriile de licitație se concentrează asupra măsurilor de soluții bazate pe natură și asupra infrastructurii verzi. Contractele garantează că proiectele vor fi puse în aplicare în conformitate cu acquis-ul UE și cu regulamentele de mediu, precum și cu anexele la Regulamentul delegat al Comisiei [C (2021) 2800 final] de completare a Regulamentul (UE) 2020/852. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). Toate activitățile trebuie să respecte cerințele legislației UE privind apa, astfel cum au fost încorporate în legislația croată. Evaluarea impactului asupra mediului se realizează în conformitate cu procedurile de autorizare din cadrul EIA în conformitate cu Directiva 2011/92/UE și cu examinarea și/sau evaluarea corespunzătoare în temeiul articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele. Se furnizează dovezi care să ateste că proiectul nu are un efect semnificativ asupra integrității siturilor Natura 2 000 în cauză.
75	C1.3. R1-I3	T	Structuri de protecție împotriva inundațiilor construite		Număr	0	13	Q4	2022	Construirea a cel puțin 13 km de structuri de protecție împotriva inundațiilor pentru a se proteja împotriva efectelor dăunătoare ale apei;
76	C1.3. R1-	T	Cursuri de apă		Număr	0	2	Q4	2022	Cel puțin 2 km de cursuri de apă restaurate, inclusiv revitalizarea mânecilor abandonate, contactul permanent cu

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
	I3		revitalizate							râul și somonul și investițiile în infrastructura aferentă
77	C1.3. R1-I3	T	Structuri de protecție împotriva inundațiilor construite		Număr	0	65	Q4	2023	Construirea a cel puțin 65 km de structuri de protecție împotriva inundațiilor pentru a se proteja împotriva efectelor dăunătoare ale apei;
78	C1.3. R1-I3	T	Cursuri de apă revitalizate		Număr	0	16	Q4	2024	Cel puțin 16 km de cursuri de apă restaurate, inclusiv revitalizarea mânecilor abandonate, contactul permanent cu râul și somonul și investițiile în infrastructura aferentă
79	C1.3. R1-I3	T	Structuri de protecție împotriva inundațiilor construite		Număr	0	77	Q4	2025	Construirea a cel puțin 77 km de structuri de protecție împotriva inundațiilor pentru a se proteja împotriva efectelor dăunătoare ale apei;
80	C1.3. R1-I3	T	Locuitorii care fac obiectul unor măsuri îmbunătățite de protecție împotriva inundațiilor		Număr	0	20 000	Q2	2026	Cel puțin 20 000 de locuitori care beneficiază de măsuri îmbunătățite de protecție împotriva inundațiilor
81	C1.3. R2	M	Adoptarea Legii privind gestionarea deșeurilor	Intrarea în vigoare a Legii privind gestionarea deșeurilor				Q3	2021	Noua lege privind gestionarea deșeurilor reglementează prevenirea generării de deșeuri, pregătirea pentru reutilizare și reciclarea, în conformitate cu conceptul de economie circulară și cu Pactul verde european. Legea va include măsuri specifice de sprijinire a economiei circulare, și anume elaborarea unei foi de parcurs privind economia circulară, a unor scheme de răspundere extinsă a producătorilor și a unor scheme de plată în funcție de cantitatea produsă. Actul va aborda toate recomandările Comisiei din Raportul de alertă timpurie pentru

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										Croația din 2018.
82	C1.3. R2	M	Revizuirea Planului de gestionare a deșeurilor al Republicii Croația pentru perioada 2017-2022	Publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Croația a modificărilor aduse Planului de gestionare a deșeurilor al Republicii Croația pentru perioada 2017-2022				Q4	2021	Adoptarea și publicarea Planului croat revizuit de gestionare a deșeurilor pentru perioada 2017-2022, în conformitate cu noul Plan de acțiune privind economia circulară, în urma consultărilor publice. Planul revizuit specifică un obiectiv de 50 % pentru reciclarea, sortarea, reutilizarea și repararea deșeurilor până în 2022, precum și un obiectiv separat pentru colectarea și reciclarea deșeurilor biologice. Aceasta include, de asemenea, măsuri specifice de încurajare a ambiției unităților locale și regionale, cum ar fi acțiuni de comunicare pentru a asigura colectarea separată eficace la sursă sau aspecte digitale. Planul include o evaluare a situației actuale, a schemelor de colectare existente și o evaluare a deficitului de investiții pentru închiderea depozitelor de deșeuri. Acesta furnizează o listă de priorități pentru investițiile planificate în deșeuri, capacitatea viitoarelor instalații de tratare a deșeurilor, precum și informații cu privire la modul în care vor fi stabilite amplasamentele viitoare. Planul ia în considerare, de asemenea, acordarea de sprijin pentru consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a proiectelor de infrastructură.
83	C1.3. R2	M	Adoptarea Planului de gestionare a deșeurilor al Republicii Croația pentru perioada 2023-2029	Publicarea planului croat de gestionare a deșeurilor pentru perioada 2023-2029 în Monitorul Oficial al Republicii				Q4	2022	Adoptarea și publicarea planului Croației de gestionare a deșeurilor pentru perioada 2023-2029, împreună cu noile obiective prevăzute în Legea privind gestionarea deșeurilor și în Planul de acțiune pentru economia circulară, în urma consultărilor publice. Planul specifică un obiectiv de cel puțin 55 % pentru reciclarea, sortarea, reutilizarea și repararea

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
				Croația						deșeurilor până în 2025, precum și un obiectiv privind colectarea și reciclarea deșeurilor biologice.
84	C1.3. R2-I1	T	Reducerea ponderii deșeurilor municipale trimise spre eliminare (49 %)		% (Procentaj)	66	49	Q4	2022	Proporția de deșeuri municipale trimise spre eliminare se reduce la 49 % ca urmare a investițiilor în infrastructură pentru reducerea depozitării deșeurilor, inclusiv înființarea de centre de reutilizare, construirea de instalații de sortare pentru deșeurile municipale colectate separat, construirea de instalații de biotratare pentru deșeurile biologice colectate separat, construirea și echiparea centrelor de colectare a deșeurilor și a șantierelor de reciclare a deșeurilor din construcții, achiziționarea de echipamente pentru colectarea separată a fracțiunilor utile de deșeuri municipale.
85	C1.3. R2-I1	T	Reducerea ponderii deșeurilor municipale trimise spre eliminare (41 %)		% (Procentaj)	66	41	Q4	2024	Proporția de deșeuri municipale trimise spre eliminare se reduce la 41 % ca urmare a investițiilor în infrastructură pentru reducerea depozitării deșeurilor, inclusiv înființarea de centre de reutilizare, construirea de instalații de sortare pentru deșeurile municipale colectate separat, construirea de instalații de biotratare pentru deșeurile biologice colectate separat, construirea și echiparea centrelor de colectare a deșeurilor și a șantierelor de reciclare a deșeurilor din construcții, achiziționarea de echipamente pentru colectarea separată a fracțiunilor utile de deșeuri municipale.
86	C1.3. R2-I1	T	Instalații de sortare construite		Număr	0	6	Q3	2025	Cel puțin 6 de instalații de sortare construite și operaționale în sistemul de gestionare a deșeurilor municipale. Se furnizează dovezi privind conformitatea cu procedurile de autorizare în temeiul EIA în conformitate cu Directiva

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										2011/92/UE.
87	C1.3. R2-I1	T	Instalații construite pentru tratarea deșeurilor biologice colectate separat		Număr	0	7	Q3	2025	Cel puțin 7 instalații construite și funcționale pentru tratarea deșeurilor biologice colectate separat. Se furnizează dovezi privind conformitatea cu procedurile de autorizare în temeiul EIA, în conformitate cu Directiva 2011/92/UE.
88	C1.3. R2-I1	T	Amplasament funcțional fix/mobil de sortare a deșeurilor		Număr	0	20	Q3	2025	Cel puțin 20 de depozite fixe/mobile de sortare a deșeurilor achiziționate și aflate în exploatare, în principal în localitățile de coastă și insulare. Se furnizează dovezi privind conformitatea cu procedurile de autorizare în temeiul EIA în conformitate cu Directiva 2011/92/UE.
89	C1.3. R2-I1	T	Reducerea ponderii deșeurilor municipale trimise spre eliminare (30 %)		% (Procentaj)	66	30	Q2	2026	Proporția de deșeuri municipale trimise spre eliminare se reduce la 30 % ca urmare a investițiilor în infrastructură pentru reducerea depozitării deșeurilor, inclusiv înființarea de centre de reutilizare, construirea de instalații de sortare pentru deșeurile municipale colectate separat, construirea de instalații de biotratare pentru deșeurile biologice colectate separat, construirea și echiparea centrelor de colectare a deșeurilor și a șantierelor de reciclare a deșeurilor din construcții, achiziționarea de echipamente pentru colectarea separată a fracțiunilor utile de deșeuri municipale.
90	C1.3. R2-I2	T	Remedierea depozitelor de deșeuri închise		Număr	0	10	Q2	2026	Cel puțin 10 depozite/amplasamente curățate. Investițiile acoperă reabilitarea depozitelor de deșeuri închise care trebuie să fie reabilitate astfel încât aceste situri să respecte criteriile

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										Directiva 1999/31/CE, precum și reabilitarea siturilor contaminate cu deșeuri periculoase, inclusiv, printre altele, activitățile de eliminare și tratare a deșeurilor și de remediere a solului.

D. COMPONENTA 1.4: DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT COMPETITIV, DURABIL DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC ȘI EFICIENT

Sectorul transporturilor este unul dintre principalii emițători de gaze cu efect de seră (GES) din Croația, reprezentând 27 % din totalul emisiilor în 2018, din care transportul rutier de călători a reprezentat 71,6 %, transportul rutier de mărfuri 24,7 %, transportul feroviar 0,8 %, transportul maritim și fluvial 2,4 %, iar traficul aerian intern 0,5 % din emisii. Se preconizează că modernizarea infrastructurii de transport existente prin investiții în tipuri de transport durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente, inovatoare și competitive va juca un rol esențial în punerea în aplicare eficace a tranziției verzi și a celei digitale.

Obiectivul acestei componente a planului croat de redresare și reziliență este de a dezvolta o rețea de transport uniformă, cu infrastructuri feroviare și de transport public dezvoltate și intermodalitate între diferitele moduri de transport, de a crește ponderea autoturismelor alimentate cu combustibili alternativi, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și amprenta de mediu a sectorului transporturilor, precum și de a promova mobilitatea durabilă a persoanelor și a mărfurilor.

Această componentă include reforme și investiții în toate modurile de transport (feroviar, rutier, maritim, aerian, public urban și pe căi navigabile interioare) și acoperă toate regiunile Croației.

Aceste investiții și reforme contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Croației „privind necesitatea de a pune accentul pe investițiile în tranziția verde și în cea digitală” (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2020) și pe „transportul urban și feroviar durabil” (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma C1.4 R1 – Reforma sectorului rutier

Obiectivul reformei este de a reduce costurile de funcționare ale întreprinderilor, de a alinia obligațiile financiare la fluxurile de numerar, de a spori siguranța rutieră și, astfel, de a reduce mortalitatea rutieră. Se preconizează că introducerea unui nou sistem de taxare rutieră va reduce emisiile de gaze cu efect de seră prin eliminarea blocajelor și a locurilor periculoase de pe șosele. Ca parte a acestei reforme, legislația care reglementează sectorul rutier este actualizată prin intrarea în vigoare a modificării Legii privind drumurile.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C1.4 R1-I1 – Sistem de taxare rutieră electronică

Obiectivul investiției este de a introduce un nou sistem de taxare electronică pentru a îmbunătăți sistemul de taxare rutieră pentru autostrăzile operate de întreprinderea Croată Autoway Ltd. Utilizatorii sunt autorizați să călătorească fără a fi nevoiți să se oprească la stațiile de taxare, ceea ce se preconizează că va avea un impact pozitiv asupra congestionării rutiere, a protecției mediului și a siguranței rutiere. Investițiile includ măsuri pentru soluționarea problemelor tehnice care decurg din uzura morală a sistemului actual de taxare

rutieră și pentru a face ca noul sistem de taxare rutieră să fie interoperabil cu sistemele de taxare rutieră electronică existente în UE.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C1.4 R1-I2 – Îmbunătățirea sistemului de exercitare a drepturilor persoanelor cu handicap în domeniul mobilității

Scopul investiției este de a facilita și accelera exercitarea de către persoanele cu handicap a drepturilor lor în domeniul mobilității, prin introducerea unui document unic pentru persoanele cu handicap, care să le permită acestora să își exercite toate drepturile de mobilitate, de a simplifica mediul administrativ pentru utilizatorii finali de servicii publice digitale în domeniul mobilității și de a îmbunătăți accesul persoanelor cu handicap la serviciile publice digitale. Investiția urmărește, de asemenea, să îmbunătățească protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor și să armonizeze practicile decizionale care afectează drepturile persoanelor cu handicap în domeniul mobilității. Se preconizează că investiția va permite instituțiilor de stat să monitorizeze mai ușor și mai cuprinzător drepturile dobândite și să asigure accesul public eficient la toate datele. Se preconizează că investiția va reduce costurile forței de muncă ale angajaților din serviciile de stat și locale cu 15 % până la 35 %.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C1.4 R1-I3 – Sistemul electronic național de stocare și schimb de date pentru transportul rutier (NSCP)

Obiectivul investiției este de a institui Sistemul electronic național de stocare și schimb de date privind transportul rutier (NSCP) și de a pune în aplicare Regulamentul (UE) 2020/1056 privind informațiile electronice în cadrul transportului de mărfuri (Regulamentul eFTI), care se preconizează că va duce la o reducere semnificativă a costurilor administrative, va îmbunătăți capacitățile de asigurare a respectării legislației ale autorităților competente și va spori eficiența și sustenabilitatea transporturilor. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului eFTI, PNCS este actualizat în consecință, după adoptarea specificațiilor tehnice eFTI. Se preconizează că investiția va contribui la o monitorizare mai eficientă a transportului rutier, la reducerea congestionării traficului, cu un impact pozitiv asupra factorilor de mediu.

Investiția se finalizează până la 31 mai 2026.

Investiția C1.4 R1-I4 – Sistemul de control al raportării pentru transportul rutier de călători și de mărfuri

Obiectivul investiției este de a spori siguranța rutieră prin instituirea unui sistem funcțional de control al raportării pentru transportul rutier de călători și de mărfuri. Sistemul de control al raportării face legătura între datele din sistemul central de procesare a tahografului (SOTAH) și înregistrările naționale ale cardurilor de tahograf și ale înregistrărilor aferente, sub responsabilitatea Ministerului Mării, Transporturilor și Infrastructurii din Republica Croația, și contribuie la digitalizarea sectorului transporturilor din Croația.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C1.4 R1-I5 – Monitorizarea transportului rutier de mărfuri periculoase (e-ADR)

Investiția urmărește să ofere baza pentru îmbunătățirea și dezvoltarea sistemului de transport rutier de mărfuri periculoase (e-ADR) prin digitalizarea sa. Investiția include crearea unei soluții IT pentru monitorizarea în timp real a transportului de mărfuri periculoase, prin introducerea permiselor electronice de transport și a scrisorilor de trăsură electronice, precum și utilizarea tehnologiei de urmărire și urmărire. Investiția respectă toate cerințele legislației naționale și ale UE relevante, în special Regulamentul (UE) 2020/1056 privind informațiile electronice în cadrul transportului de mărfuri (eFTI) și actele de punere în aplicare și actele delegate aferente, și integrează interoperabilitatea juridică, organizațională și semantică în cadrul legislativ național.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma C1.4 R2 – Reforma sectorului feroviar

Reforma vizează creșterea competitivității și eficienței sectorului feroviar pentru a oferi servicii mai bune clienților de transport de călători și de marfă și pentru a spori competitivitatea economică a Croației. Pentru a sprijini reforma, guvernul croat adoptă o scrisoare sectorială de politică pentru sectorul feroviar până la 30 iunie 2021, care prezintă calea de urmat în domenii-cheie legate de reforma și modernizarea sectorului feroviar și stabilește planuri de punere în aplicare pentru guvern și întreprinderile feroviare, inclusiv măsuri și acțiuni detaliate în ceea ce privește:

- Guvernanța sectorului;
- Gestionarea societăților și a operațiunilor feroviare;
- Planificarea investițiilor sectoriale și a finanțării;
- Dezvoltarea cunoștințelor, a tehnologiilor și a competențelor în sectorul feroviar.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C1.4 R2-I1 – Reconstrucția căilor ferate existente și construcția celei de-a doua linii de cale ferată Dugo Selo – Novska, subsecțiunea Kutina – Novska (faza D)

Obiectivul investiției este modernizarea și renovarea liniei existente și construirea unei a doua linii, pentru o distanță totală de 22 km, pe tronsonul feroviar Dugo Selo – Novska, subtronsonul Kutina – Novska, cu scopul de a construi o linie dublă electrificată de-a lungul întregului coridor paneuropean X (RH1), care este situat, de asemenea, pe rețeaua centrală a rețelei transeuropene de transport (TEN-T) și pe coridorul feroviar de transport de marfă Alpine-Balcanii de Vest. Punerea în aplicare a acestei investiții va contribui la electrificarea întregii secțiuni a coridorului RH1 care traversează Croația cu linie dublă și electrificare, în conformitate cu standardele tehnice de interoperabilitate a sistemului feroviar TEN-T.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C1.4 R2-I2 – Modernizarea liniei de cale ferată M604 Oštarije – Knin – Split

Obiectivul investiției este reconstrucția gărilor și instalarea dispozitivelor de siguranță a semnalizării electronice pe linia feroviară Oštarije – Knin – Split, în secțiunea Knin (cu excepția) – Split (inclusiv), permițând instituirea așa-numitei gestionări interdependente și centrale a traficului, care, la rândul său, va crește capacitatea și viteza de exploatare. Linia face parte din rețeaua globală TEN-T.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C1.4 R2-I3 – Eliminarea blocajelor de pe infrastructura feroviară

Obiectivul investiției este de a aborda blocajele din rețeaua feroviară a Croației, care se preconizează că vor crește viteza de exploatare, vor spori siguranța feroviară și vor îmbunătăți rețelele feroviare. Măsura constă în construirea, reconstrucția și renovarea de poduri, viaducte, podețe și butași pe rețeaua feroviară din Croația. Acest lucru va elimina blocajele create de instalațiile cu o vechime cuprinsă între 50 și 77 de ani. Majoritatea liniilor vizate de această investiție fac parte din rețeaua globală TEN-T.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C1.4 R2-I4 – Modernizarea Zagreb Kustošija – Zagreb ZK – Zagreb GK

Obiectivul investiției este modernizarea tronsonului feroviar Zagreb Kustošija – Zagreb Zapadni kolodvor – Zagreb Glavni kolodvor, îmbunătățirea calității și disponibilității transportului feroviar local și regional de călători, o mai bună integrare a căilor ferate în sistemul de transport public al orașului Zagreb, precum și creșterea ponderii transportului feroviar și public local în zona extinsă a orașului Zagreb. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului de finalizare a rețelei centrale TEN-T până la 31 decembrie 2030.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C1.4 R2-I5 – Înlocuirea plăcuțelor de frână ale vagoanelor de marfă în vederea reducerii zgomotului

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți materialul rulant existent al întreprinderilor de transport de marfă și al proprietarilor de vagoane, care utilizează rețeaua feroviară din Croația, pentru a oferi un serviciu mai bun utilizatorului final și pentru a reduce impactul zgomotului. Se preconizează că acest lucru va contribui la o dezvoltare mai rapidă a transportului feroviar de marfă și, indirect, la o trecere mai rapidă la transportul feroviar de la transportul rutier. Investiția prevede achiziționarea și instalarea elementelor de reducere a zgomotului, cum ar fi plăcuțele de frână compozite moderne, pregătirea pentru costurile de instalare, inclusiv, dacă este cazul, costurile de demontare și costurile administrative aferente postechipării.

Investiția se finalizează până la 31 mai 2026.

Investiția C1.4 R2-I6 – Utilizarea tehnologiilor ecologice în transportul feroviar de călători

Obiectivul investiției este achiziționarea a două prototipuri de trenuri [trenul cu motor electric cu baterie (BEMV) și trenul cu motor pentru baterii (BMV)], care pot evita investițiile costisitoare în electrificarea liniilor și întreținerea liniei aeriene de contact. Dezvoltarea de prototipuri permite organizarea transportului feroviar de călători pe linii neelectrificate, utilizând trenuri moderne cu propulsie electrică, reducând costurile energiei diesel, reducând zgomotul și impactul poluării, protejând mediul, reducând costurile de exploatare a vehiculelor și îmbunătățind accesibilitatea urbană și regională.

Investiția include dezvoltarea, fabricarea, testarea de tip și obținerea permisiunii de a exploata prototipurile BEMV și BMV specificate, precum și șase încărcătoare stabile de baterii în stații definite care fac parte integrantă din investiție. Se preconizează că introducerea de noi trenuri de călători cu baterii pe linii neelectrificate va avea potențialul de a înlocui treptat 60 de automotoare diesel vechi de peste 40 de ani, contribuind la reducerea emisiilor nocive.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C1.4 R2-I7 – Modernizarea sistemului informatic și de vânzare și modernizarea trenurilor cu sistem informatic

Investiția vizează creșterea calității serviciului feroviar prin promovarea și consolidarea canalelor de vânzare online, instalarea de servicii WiFi în trenuri, modernizarea terminalelor mobile, modernizarea materialului rulant pentru transportul de călători HŽ prin instalarea unui sistem GPS, asigurarea conformității cu standardele IT și de securitate cibernetică și modernizarea centrului de date privind sistemele de vânzare, precum și modernizarea sistemelor de emitere a biletelor la bord și a informațiilor privind pasagerii.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma C1.4 R3 – Reforma navigației maritime și interioare

Obiectivul reformei este dezvoltarea unui transport maritim și pe căi navigabile interioare sustenabil și eficient, care să contribuie la creșterea siguranței navigației, la revitalizarea căilor navigabile interioare, la îmbunătățirea conectivității transporturilor insulelor și la îmbunătățirea infrastructurii portuare pentru a reduce impactul negativ al sectorului transporturilor asupra mediului. Ca parte a acestei reforme, intră în vigoare noua Lege privind transportul costier regulat și maritim, noua lege privind domeniul maritim și porturile maritime și noua Lege privind navigația interioară și porturile maritime.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția C1.4 R3-I1 – Program de modernizare a porturilor deschise traficului public

Investiția vizează modernizarea infrastructurii portuare care va spori calitatea transportului maritim public, capacitatea de preluare a navelor în cadrul transportului maritim costier regulat, va consolida siguranța pasagerilor, va crește mobilitatea, va îmbunătăți calitatea generală a vieții și va asigura mobilitatea durabilă. Investiția se realizează în conformitate cu planurile naționale elaborate de Ministerul Mării, Transporturilor și Infrastructurii pentru dezvoltarea și modernizarea porturilor județene și de stat, precum și cu planul obișnuit de transport costier de pasageri. Proiectele avute în vedere în cadrul acestei investiții sunt noul terminal pentru pasageri al portului orașului Split și modernizarea portului Bol – Brač.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C1.4 R3-I2 – Achiziționarea/construirea navelor de pasageri utilizate pentru transportul maritim regulat

Obiectivul investiției este achiziționarea sau construirea de nave de pasageri alternative alimentate cu combustibil, cu scopul de a asigura calitatea și sustenabilitatea transportului și de a îmbunătăți accesibilitatea locuitorilor insulelor, precum și de a asigura reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului. Această investiție include achiziționarea unui total de șase nave cu emisii zero alimentate cu combustibili alternativi – trei nave de pasageri și trei nave de pasageri de mare viteză (catamarans) care utilizează propulsia electrică solară.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C1.4 R3-I3 – Construirea de feribot pe cablu nou „Križnica”, municipalitatea Pitomača

Obiectivul investiției este de a construi un nou feribot cu cablu „Križnica” peste râul Drava, în municipalitatea Pitomača, pentru a asigura conectivitatea transporturilor și a încuraja dezvoltarea regiunilor mai puțin dezvoltate. Investiția include un feribot electric nou,

alimentat cu energie solară, care crește capacitatea de transport și contribuie la ecologizarea sectorului transporturilor.

Investiția se finalizează până la 30 octombrie 2022.

Investiția C1.4 R3-I4 – Echiparea porturilor și a porturilor cu infrastructură de gestionare a deșeurilor

Obiectivele investiției sunt de a spori competitivitatea porturilor interioare, de a crea porturi ecologice și de a face sistemul de transport din Croația durabil din punct de vedere ecologic prin echiparea porturilor interioare de importanță internațională cu instalații de prelucrare a deșeurilor colectate la bordul navelor. Investiția include construirea de stații de preluare a deșeurilor în porturile Slavonski Brod, Osijek și Vukovar pentru gestionarea deșeurilor comerciale.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C1.4 R4-I1 – Achiziționarea de vehicule alimentate cu combustibili alternativi pentru transportul public regulat urban și suburban

Obiectivul investiției este modernizarea transportului public regulat de călători, urban și suburban, prin achiziționarea a 70 de vehicule noi (electrice și pe bază de hidrogen) și prin instalarea infrastructurii necesare pentru promovarea utilizării vehiculelor cu emisii zero și cu emisii scăzute. Investiția include achiziționarea de vehicule pentru transportul regulat urban și suburban de călători și contribuie la crearea unui parc de vehicule (autobuze) mai ecologic și a infrastructurii aferente.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C1.4 R4-I2 – Modernizarea parcului de tramvaie

Investiția vizează modernizarea parcului de tramvaie din orașele Osijek și Zagreb, pentru a oferi servicii de transport public urban mai bune și mai rapide și pentru a crește numărul de pasageri care utilizează transportul public urban, ceea ce va contribui la reducerea emisiilor de CO2 din sectorul transporturilor. Investiția include modernizarea transportului tramvaielor prin achiziționarea a minimum 30 de tramvaie moderne, cu o lungime de până la 27 metri, cu o lungime de până la de metri în orașele Zagreb și Osijek.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C1.4 R5-I1 – Electrificarea și ecologizarea sistemului de handling la sol și de alimentare cu energie electrică la aeroportul din Zadar

Obiectivul investiției este de a asigura un sistem ecologic de handling la sol și de alimentare cu energie a aeronavelor și de a promova utilizarea surselor regenerabile de energie. Investiția include următoarele activități:

- Implementarea conexiunilor fixe pentru alimentarea cu energie electrică a aeronavelor staționare, cu proiectarea necesară și adaptările de siguranță necesare (fără creșterea capacității platformei);
- Înlocuirea echipamentelor mobile de handling la sol alimentate cu motorină cu unități alimentate cu energie electrică;
- Construirea unei centrale fotovoltaice de 610 kW și conectarea acesteia la sistemul fix de alimentare cu energie electrică și la stațiile de încărcare pentru echipamentele mobile de handling la sol alimentate electric.

Se preconizează că investiția va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a poluării și a zgomotului, precum și la creșterea siguranței și eficienței operațiunilor.

Investiția se finalizează până la 31 octombrie 2024.

Investiția C1.4 R5-I2 – Cercetare, dezvoltare și producție de vehicule de mobilitate noi și infrastructuri de sprijin

Obiectivul investiției este dezvoltarea și punerea în aplicare a unui nou ecosistem de mobilitate urbană. Investiția oferă sprijin pentru partea de cercetare și dezvoltare a proiectului, și anume faza marcată de finalizarea prototipului inițial de vehicul complet autonom și începerea lucrărilor de dezvoltare a prototipurilor de verificare. Noul ecosistem al mobilității urbane include trei componente-cheie: (i) vehicule electrice complet autonome capabile să îndeplinească toate funcțiile de conducere dinamică fără asistență din partea conducătorului auto cu ajutorul inteligenței artificiale, (ii) dezvoltarea și construirea unei infrastructuri specializate pentru vehiculele autonome și electrice integrate în transportul public urban și (iii) dezvoltarea unei platforme software pentru operarea întregului sistem.

Se preconizează că punerea în aplicare a proiectului în orașul Zagreb va spori în mod semnificativ siguranța transporturilor, sporind în același timp eficiența și reducând congestionarea traficului. De asemenea, se preconizează că proiectul va avea un impact pozitiv semnificativ asupra mediului prin reducerea emisiilor globale de poluanți generate de transportul autovehiculelor, prin procese de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderile din economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Proiectul include, de asemenea, crearea unui sistem digitalizat de vehicule cu emisii zero, vehicule autonome și infrastructuri de încărcare digitalizate. În acord cu orașul Zagreb și cu operatorul de transport public, 50 000 vouchere pentru călătorii cu vehicule complet autonome se alocă persoanelor cu handicap și/sau care întâmpină dificultăți în utilizarea altor mijloace de transport în comun.

Investiția se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția C1.4 R5-I3 – Program de cofinanțare pentru achiziționarea de vehicule noi alimentate cu combustibili alternativi și dezvoltarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi în transportul rutier

Obiectivul investiției este de a spori eficiența energetică a transportului rutier prin reducerea dependenței de combustibilii fosili. Activitățile din cadrul acestei investiții se axează pe creșterea numărului de vehicule alimentate cu combustibili alternativi (electrice sau pe bază de hidrogen) înmatriculate în Croația și pe construirea unei rețele de puncte de reîncărcare electrică pentru vehiculele alimentate cu combustibili alternativi. Aceste activități contribuie la reducerea emisiilor globale de CO2 și a altor gaze nocive, la crearea de noi locuri de muncă în producția și instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și la creșterea dezvoltării și competitivității economiei croate. Măsura constă în două submăsuri: (i) cofinanțarea achiziționării a cel puțin 2 000 de vehicule noi alimentate cu combustibili alternativi și (ii) dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (1 300 de stații de încărcare).

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
91	C1.4. R1	M	Modificările aduse Legii privind drumurile	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind drumurile				Q3	2021	Modificările aduse Legii privind drumurile trebuie, printre altele: – Asigurarea interoperabilității sistemelor de taxare rutieră electronică pe întreaga rețea rutieră a Uniunii, autostrăzile urbane și interurbane, drumurile principale și secundare și diferitele structuri, cum ar fi tunelurile sau podurile, precum și feriboturile; Facilitează schimbul transfrontalier de date privind înmatricularea vehiculelor în ceea ce privește vehiculele și proprietarii sau deținătorii de vehicule pentru care s-a identificat în Uniune neplata oricărui tip de taxă rutieră; – Să includă dispoziții care să încurajeze creșterea infrastructurii utilizate pentru traficul de biciclete și pentru circulația pietonilor; – Să stabilească criterii și condiții privind acoperirea costurilor de taxare rutieră; – Să abordeze derogările de la obligația de a plăti taxele pentru dreptul de construcție și dreptul de servitute pe un drum public, prin eliminarea acestor scutiri din legislație. Acest lucru creează condiții de concurență echitabile în ceea ce privește aceste taxe pentru toți antreprenorii.
92	C1.4. R1	M	Programul național de siguranță rutieră 2021-2030	Programul național de siguranță rutieră 2021-2030 adoptat de guvernul croat				Q3	2021	Obiectivul Programului național de siguranță rutieră 2021-2030, elaborat de Ministerul de Interne în cooperare cu Ministerul Mării, Transporturilor și Infrastructurii și cu alte ministere de resort, este de a îmbunătăți siguranța rutieră în Croația.
93	C1.4. R1-	M	Noul sistem de taxare	Noul sistem de taxare rutieră				Q4	2025	Investiția introduce, pe autostrăzile operate de întreprinderea Croată de Autostrăzi Ltd., un nou sistem de taxare rutieră

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
	I1		rutieră electronică	electronică existent și operațional						electronică bazat pe o soluție de trafic liber pe mai multe benzi (MLFF), fără a opri vehiculele cu metode de plată contactless, care să elimine stațiile de taxare existente, să abordeze congestia puternică la stațiile de taxare din perioada de vară, să eficientizeze sistemul prin utilizarea unor metode de plată electronice (fără contact) și să reducă traficul excesiv pe drumurile locale alternative.
94	C1.4. R1-I2	T	Instituirea unui sistem funcțional pentru exercitarea drepturilor persoanelor cu handicap în domeniul mobilității		% (Procentaj)	0	50	Q4	2023	Ca parte a investiției, care instituie un sistem funcțional care facilitează solicitarea tuturor drepturilor de mobilitate pentru persoanele cu handicap într-un singur loc și care asigură o prelucrare mai rapidă a cererilor, se instituie un document unic care să permită persoanelor cu handicap să utilizeze sistemul funcțional și să exercite aceleași drepturi pe întreg teritoriul Croației (card electronic de invaliditate) și cel puțin 50 % din cardurile avute în vedere se eliberează persoanelor cu handicap care au drepturi în domeniul mobilității.
95	C1.4. R1-I3	M	Instituirea unui sistem național funcțional de stocare și schimb de date în domeniul transportului rutier (NSCP)	Instituirea unui sistem național funcțional de stocare și schimb de date în domeniul transportului rutier				Q2	2026	Se instituie un sistem național funcțional de stocare și schimb de date în domeniul transportului rutier, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/1056 privind informațiile electronice în cadrul transportului de mărfuri (Regulamentul eFTI). În plus, PNCS este actualizat în consecință, după adoptarea specificațiilor tehnice eFTI. Investiția contribuie la o monitorizare mai eficientă a transportului rutier, la reducerea congestionării traficului, cu un impact pozitiv asupra factorilor de mediu.
96	C1.4. R1-	M	Instituirea unui sistem funcțional de control al	A fost instituit un sistem de control al				Q4	2024	Se instituie un sistem funcțional de control al raportării pentru transportul rutier de călători și de marfă, care conectează datele

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
	I4		raportării pentru transportul rutier de călători și de marfă	raportării pentru transportul rutier de călători și de marfă care funcționează bine						din sistemul central de procesare a tahografului (SOTAH) și înregistrările naționale ale cardurilor de tahograf și ale înregistrărilor aferente, sub responsabilitatea Ministerului Mării, Transporturilor și Infrastructurii.
97	C1.4. R1-I5	M	Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a transportului rutier de mărfuri periculoase (e-ADR)	Un sistem funcțional dezvoltat pentru monitorizarea transportului rutier de mărfuri periculoase (e-ADR)				Q4	2024	Sistemul prevede o soluție pentru monitorizarea transportului rutier de mărfuri periculoase prin introducerea de permise de transport și scrisori de trăsură electronice și prin aplicarea tehnologiei de urmărire și urmărire. Sistemul este instituit în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/1056 privind informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri (Regulamentul eFTI) și cu actele sale de punere în aplicare și delegate, precum și cu alte acte legislative aplicabile în domeniul transportului rutier de mărfuri periculoase. În plus, sistemul este actualizat în consecință, după adoptarea specificațiilor tehnice eFTI.
98	C1.4. R2	M	Adoptarea scrisorii privind politica sectorială	Scrisoarea de politică sectorială pentru sectorul feroviar adoptată de guvernul croat				Q2	2021	Scrisoarea de politică sectorială include: I) obiectivele-cheie ii) o revizuire a îmbunătățirilor avute în vedere, cum ar fi profesionalizarea, transparența operațiunilor și a activităților de gestionare și iii) un plan de punere în aplicare a măsurilor și acțiunilor de reformare și modernizare a sectorului feroviar, cum ar fi: Adoptarea cadrului strategic pentru sectorul feroviar, a planului național pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și a planului național de gestionare a infrastructurii feroviare și a infrastructurilor de servicii feroviare; Și dezvoltarea serviciilor de transport feroviar.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
99	C1.4. R2	M	Planul național pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și planul național de gestionare a infrastructurii feroviare și a infrastructurilor de servicii feroviare	Planul național pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și planul național de gestionare a infrastructurii feroviare și a infrastructurilor de servicii feroviare adoptate de guvernul croat				Q4	2022	Planul național de dezvoltare a infrastructurii feroviare stabilește proiectele și activitățile necesare pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare. Planul național de gestionare a infrastructurii feroviare și a infrastructurilor de servicii feroviare stabilește proiectele și activitățile de gestionare, organizare a reglementării traficului feroviar și dezvoltare a serviciilor de transport feroviar.
100	C1.4. R2	M	Reorganizarea societăților feroviare și administrarea afacerilor	Reorganizarea administrării societăților feroviare și a operațiunilor puse în aplicare și finalizate				Q4	2024	Reorganizarea administrării societăților și a operațiunilor feroviare se realizează în ceea ce privește responsabilitatea sporită pentru gestionare, în domeniul întreținerii, al gestionării traficului și al gestionării proiectelor de infrastructură de investiții, precum și în vederea optimizării costurilor și a serviciilor de transport de călători.
101	C1.4. R2-I1	T	Linii duble electrificate construite și reconstruite pe tronsonul Dugo Selo – Novska, subsecțiunea Kutina – Novska		Număr (km)	0	22	Q2	2026	Investiția modernizează și renovează linia existentă și construiește o a doua linie, pentru o distanță totală de 22 km, pe tronsonul feroviar Dugo Selo – Novska, subtronsonul Kutina – Novska, cu scopul de a construi o linie dublă electrificată de-a lungul întregului coridor paneuropean X (RH1), care este situat, de asemenea, în rețeaua centrală TEN-T și pe coridorul de transport feroviar de marfă din regiunea Alpilor – Balcanii de Vest.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										Se furnizează dovezi privind conformitatea cu procedurile de autorizare din cadrul EIA în conformitate cu Directiva 2011/92/UE.
102	C1.4. R2-I2	T	Reconstrucția a trei stații din secțiunea Oštarije – Knin – Split		Număr	0	3	Q4	2025	În cadrul renovării liniei de cale ferată Oštarije – Knin – Split, în secțiunea Knin (cu excepția) – Split (inclusiv), investiția va reconstrui gările Drniš, Perković, Labin Dalmatinski. Se furnizează dovezi privind conformitatea cu procedurile de autorizare din cadrul EIA în conformitate cu Directiva 2011/92/UE.
103	C1.4. R2-I2	M	Instalații de semnalizare la bord și operaționale pe secțiunea Oštarije – Knin – Split	Dispozitive de siguranță pentru semnalizarea electronică instalate și operaționale pe linia Oštarije – Knin – Split				Q4	2025	În cadrul modernizării tronsonului Oštarije – Knin – Split al liniei de cale ferată, se instalează dispozitive electronice de siguranță pentru semnalizare care să permită instituirea așa-numitei interdependențe și a gestionării centrale a traficului.
104	C1.4. R2-I3	T	Cinci blocaje eliminate pe tronsoane cu o viteză de rulare de 60 km/h		Număr	0	5	Q4	2025	Investiția are ca rezultat eliminarea a cinci blocaje pe tronsoanele cu o limită de viteză actuală de 60 km/h. Se furnizează dovezi privind conformitatea cu procedurile de autorizare din cadrul EIA în conformitate cu Directiva 2011/92/UE.
105	C1.4. R2-I4	T	Linie de cale ferată dublă la Zagreb Kustošija – ZG Zapadni kolodvor – Zagreb Glavni kolodvor		Număr (km)	0	3,4	Q4	2025	Linia de cale ferată cu două linii de cale ferată pe tronsonul Zagreb Kustošija – Zagreb Zapadni kolodvor – Zagreb Glavni kolodvor pentru o lungime de 3,4 km trebuie reconstruită și modernizată.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			pentru o lungime de 3,4 km reconstruită și modernizată							Se furnizează dovezi privind conformitatea cu procedurile de autorizare din cadrul EIA în conformitate cu Directiva 2011/92/UE.
106	C1.4. R2-I5	T	Plăcuțe de frână înlocuite pe 2 000 vagoane de marfă pentru a reduce zgomotul		Număr	0	2 000	Q2	2026	Cofinanțarea investițiilor în modernizarea elementelor de vagoane are ca rezultat instalarea a 2 000 plăcuțe de frână în vagoanele de marfă, contribuind la reducerea poluării fonice în sectorul transportului feroviar.
107	C1.4. R2-I6	T	Două prototipuri de trenuri cu baterie produse și începerea încercărilor operaționale		Număr	0	2	Q4	2024	Trebuie produse două prototipuri de trenuri cu motor electric pentru baterii (BEMV) și de tren cu motor cu baterie (BMV).
108	C1.4. R2-I7	M	Modernizarea și operabilitatea sistemelor de emitere a biletelor la bord	Sistem de emitere a biletelor la bord modernizat și operațional				Q4	2024	Obiectivul de etapă definește termenul în care se va institui un sistem de emitere a biletelor la bord modernizat, care funcționează bine, pentru 70 de noi trenuri cu podea joasă. Investiția acoperă achiziționarea de echipamente, instalarea, adaptarea sistemului și întreținerea.
109	C1.4. R3	M	Noua Lege privind traficul costier regulat și sezonier	Intrarea în vigoare a noii Legi privind transportul maritim regulat și maritim				Q3	2021	Noua Lege privind transportul maritim costier regulat și sezonier simplifică procedurile administrative actuale și creează condiții prealabile mai bune pentru o exploatare mai eficientă a transportului maritim public costier, prin reglementarea dispozițiilor referitoare la activitatea Agenției pentru Transportul maritim regulat de coastă, în special în secțiunea privind acordarea de licențe pentru rutele de stat, precum și o mai bună utilizare și control al sistemelor informatice de transport public (sistemul SEOP).

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
110	C1.4. R3	M	Noua lege privind navigația interioară și porturile	Intrarea în vigoare a noii legi privind navigația interioară și porturile				Q3	2021	Noua Lege privind navigația interioară și porturile permite, atunci când este necesar pentru a asigura siguranța navigației, identificarea riscurilor specifice în sectoarele (unor părți ale) căilor navigabile interioare ale Croației.
111	C1.4. R3	M	Noua lege privind domeniul maritim și porturile maritime	Intrarea în vigoare a noii legi privind domeniul maritim și porturile maritime				Q4	2022	Noua lege privind domeniul maritim și porturile maritime reorganizează structura sistemului portuar deschis traficului public, care vizează asigurarea uniformității în punerea în aplicare a obligațiilor legale de exploatare a porturilor publice și raționalizarea costurilor de administrare.
112	C1.4. R3-I1	T	2 porturi maritime modernizate/reconstruite deschise traficului public		Număr	0	2	Q4	2025	Rezultatul va fi 2 porturi maritime modernizate/reconstruite deschise traficului public, ceea ce va spori calitatea transportului maritim public, capacitatea de primire a navelor în cadrul transportului maritim costier regulat, va consolida siguranța pasagerilor, va crește mobilitatea, va îmbunătăți calitatea vieții în general și va asigura mobilitatea durabilă. Se furnizează dovezi privind conformitatea cu procedurile de autorizare din cadrul EIA în conformitate cu Directiva 2011/92/UE.
113	C1.4. R3-I2	T	Nave alimentate cu combustibil alternativ care utilizează propulsia electrică solară		Număr	0	6	Q2	2026	Investiția va moderniza flota cu 3 de nave de pasageri și 3 nave de pasageri de mare viteză (catamaran) care utilizează propulsia electrică solară, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor publice de transport de călători și a conectării insulelor utilizând nave cu emisii zero. Achiziția se bazează pe o licitație pentru achiziționarea/construirea de nave, care urmează să se

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										desfășoare pe baza „proiectării & construcții”. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). În special, navele de pasageri și catamaranele trebuie să fie acționate prin propulsie electrică solară.
114	C1.4. R3-I3	T	Feribotul cu cablu nou „Križnica”, operațional peste râul Drava, în municipalitatea Pitomača		Număr	0	1	Q4	2022	Această investiție are ca rezultat construirea unui feribot de cablu electric alimentat cu solari care leagă continentul de insula Križnica, funcționând cu aprobarea Registrului Naval Croat.
115	C1.4. R3-I4	T	Trei dane municipale construite pentru preluarea deșeurilor provenite de la nave		Număr	0	3	Q2	2026	Trei porturi de importanță internațională trebuie să fie echipate cu instalații municipale de dane pentru prelucrarea deșeurilor colectate la bordul navelor. Pentru fiecare cale navigabilă va exista o singură instalație – pentru Sava în portul Slavonski Brod, pentru Drava în portul Osijek și pentru Dunăre în portul Vukovar. Se furnizează dovezi privind conformitatea cu procedurile de autorizare din cadrul EIA în conformitate cu Directiva 2011/92/UE.
116	C1.4. R4-I1	T	70 autobuze alimentate cu combustibili alternativi (electrice și pe bază de hidrogen) achiziționate și puse în funcțiune		Număr	0	70	Q4	2025	Investiția va moderniza parcul de autobuze în vederea îmbunătățirii calității furnizării serviciilor de transport public, prin achiziționarea a 70 de vehicule noi alimentate cu energie alternativă (electrice sau pe bază de hidrogen) și prin instalarea infrastructurii necesare pentru a promova utilizarea vehiculelor cu emisii zero și a reduce emisiile de CO_2 generate de parcurile

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										existente.
117	C1.4. R4-I2	T	30 tramvaie achiziționate pentru transportul public		Număr	0	30	Q4	2025	Această investiție modernizează parcul de tramvai pentru a crește calitatea furnizării serviciilor de transport public.
118	C1.4. R5-I1	T	Implementarea unui sistem de handling la sol pentru aeronave complet electrificat și ecologic la aeroportul din Zadar		Număr	0	1	Q4	2024	Punerea în aplicare a unui sistem de handling la sol pentru aeronave complet electrificat și ecologic, care include: (i) implementarea de conexiuni fixe pentru alimentarea cu energie electrică a aeronavelor staționare, cu proiectarea necesară și adaptările de siguranță necesare (fără creșterea capacității platformei); (ii) înlocuirea echipamentelor mobile de handling la sol alimentate cu motorină cu unități alimentate cu energie electrică; Și (iii) construirea unei centrale fotovoltaice de 610 kW. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). În special, proiectul este pus în aplicare fără creșterea capacității platformei și toate echipamentele mobile de handling la sol alimentate cu motorină sunt înlocuite cu unități alimentate cu energie electrică. Se furnizează dovezi care să ateste că proiectul nu are un efect semnificativ asupra integrității siturilor Natura 2 000 în cauză.
119	C1.4. R5-I2	T	Prototipuri de verificare ale vehiculelor complet autonome și electrice și		Număr	0	60	Q1	2024	Se finalizează producția de prototipuri de verificare, inclusiv dezvoltarea platformei autonome a vehiculelor electrice și a sistemelor de baterii, testarea prototipurilor și testarea

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			încercările relevante							sistemelor de conducere autonomă.
120	C1.4. R5-I2	M	Noua legislație privind conducerea autonomă	Intrarea în vigoare a noii legislații privind conducerea autonomă				Q2	2024	Noua legislație privind conducerea autonomă se referă, printre altele, la următoarele: Elaborarea unei proceduri naționale de testare pentru conducerea autonomă; Adaptarea legislației naționale în domeniul siguranței rutiere pentru a permite vehiculelor autonome aflate în circulație; Adaptarea normelor naționale de omologare de tip a vehiculelor; Adaptarea normelor de siguranță rutieră pentru pasageri pentru a permite transportul pasagerilor cu vehicule autonome; Adaptarea legislației naționale în materie de asigurări pentru a permite asigurarea vehiculelor autonome și a serviciilor.
121	C1.4. R5-I2	T	Acordarea de sprijin pentru cercetarea și dezvoltarea unui nou ecosistem de mobilitate urbană		Număr (EUR)		197 093 370	Q4	2025	Sprijinul se acordă exclusiv pentru partea de cercetare și dezvoltare a proiectului, și anume pentru faza marcată de finalizarea prototipului inițial de vehicul complet autonom și de începerea lucrărilor de dezvoltare a prototipurilor de verificare, care trebuie să aibă toate caracteristicile vehiculului final. Prin urmare, sprijinul se referă la cercetarea aplicată, în special cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală.
122	C1.4. R5-I2	M	Vehicule complet autonome și electrice adaptate la nevoile pasagerilor cu handicap și o infrastructură specializată	Vehicule complet autonome și electrice adaptate la nevoile pasagerilor cu handicap produse și o infrastructură				Q4	2025	O infrastructură specializată pentru vehicule complet autonome și electrice trebuie să fie pe deplin operațională, cu toate funcționalitățile instalate, permițând funcționarea vehiculelor electrice noi complet autonome, adaptate cât mai mult posibil la nevoile pasagerilor cu handicap (uși glisante mari care permit o intrare mai ușoară în vehicul și un compartiment pentru bagaje care poate găzdui scaune cu rotile).

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
				specializată care funcționează cu toate funcționalitățile instalate						
123	C1.4. R5-I2	T	50 000 vouchere pentru călătorii cu vehicule complet autonome acordate gratuit persoanelor cu handicap, valabile timp de cel puțin 5 ani de la emitere		Număr	0	50 000	Q1	2026	În urma construirii de noi vehicule complet autonome, 50 000 de certificate de conducere gratuite, valabile timp de cel puțin 5 ani de la emitere, se alocă persoanelor cu handicap și/sau care întâmpină dificultăți în utilizarea altor mijloace de transport public, în acord cu orașul Zagreb și cu operatorul de transport public.
124	C1.4. R5-I3	T	Achiziționarea cofinanțată a 2 000 de vehicule rutiere cu propulsie alternativă (electrice sau pe bază de hidrogen)		Număr	0	2 000	Q2	2026	În urma publicării și punerii în aplicare a deciziei de atribuire, vor fi cofinanțate 2 000 de vehicule rutiere noi alimentate cu energie alternativă (electrice sau pe bază de hidrogen).
125	C1.4. R5-I3	T	Construcția cofinanțată a 1 300 de stații de încărcare electrică		Număr	0	1 300	Q2	2026	În urma publicării și punerii în aplicare a deciziei de atribuire, sunt cofinanțate și construite 1 300 stații de încărcare.

E. COMPONENTA 1.5: ÎMBUNĂTĂȚIREA UTILIZĂRII RESURSELOR NATURALE ȘI CONSOLIDAREA LANȚULUI DE APROVIZIONARE CU ALIMENTE

Această componentă a planului croat de redresare și reziliență vizează creșterea securității alimentare și a competitivității sectorului agroalimentar croat.

Componenta cuprinde: (i) crearea unei rețele de infrastructuri logistice pentru consolidarea lanțului de comercializare a producției în sectorul fructelor și legumelor; (ii) instituirea unui sistem de restructurare și consolidare a terenurilor agricole; (iii) dezvoltarea de soluții digitale în sectorul agricol; Și (iv) îmbunătățirea sistemelor de donare de alimente.

Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări privind „necesitatea de a lua toate măsurile necesare și de a răspunde în mod eficace la pandemie, de a susține economia și de a sprijini redresarea" (recomandările specifice fiecărei țări 1, 2020); „Cu privire la necesitatea de a spori accesul la serviciile digitale" (recomandările specifice fiecărei țări 2, 2020) și la „prioritizarea punerii în aplicare și a finanțării proiectelor de investiții publice și potențial public-privat pentru a sprijini redresarea economiei" (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2020).

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma C1.5. R1 – Crearea unei rețele de infrastructuri logistice pentru consolidarea lanțului de producție al fructelor și legumelor

Obiectivul reformei este de a organiza și de a corela aprovizionarea fermelor mici prin intermediul organizațiilor de producători, pentru a încuraja punerea în comun, cooperarea, schimbul de experiență și de cunoștințe. Se preconizează că reforma va îmbunătăți poziția fermierilor în lanțurile de aprovizionare, în special în sectorul fructelor și legumelor, și va contribui la dezvoltarea de produse cu o valoare adăugată mai mare. Reforma include adoptarea de către guvernul croat a Programului operațional de consolidare a capacității de piață a sectorului fructelor și legumelor pentru perioada 2021-2026.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C1.5. R1-I1 – Construirea și echiparea centrelor logistice și de distribuție pentru fructe și legume

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți concurența în acest sector prin construirea și echiparea unei infrastructuri logistice și de distribuție a fructelor și legumelor. Centrul de distribuție are o capacitate minimă de 3 000 de tone de spațiu de depozitare și spațiu logistic personalizat și o capacitate maximă de 12 000 de tone de spațiu de depozitare și spațiu logistic personalizat. Centrele de distribuție logistică construite utilizează surse regenerabile de energie și contribuie la reducerea pierderilor și a risipei de alimente.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiții: C1.5. R1-I2 Consolidarea poziției și vizibilității producătorilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente

Investiția urmărește să îmbunătățească guvernanța și viabilitatea financiară a organizațiilor de producători și să le permită producătorilor să joace un rol mai important în guvernanța și structura de proprietate a centrelor logistice și de distribuție. Investiția include educația și formarea organizațiilor de producători în domeniul gestionării și finanțării. Investițiile includ, de asemenea, un sistem de etichetare a fructelor și legumelor în vederea unei mai bune recunoașteri a producătorilor locali și regionali și a îmbunătățirii asigurării calității produselor agroalimentare.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma C1.5. R2 – Îmbunătățirea sistemelor de restructurare și consolidare a terenurilor agricole

Obiectivul reformei este de a facilita procedurile de consolidare și monitorizarea continuă a terenurilor agricole, care creează condiții prealabile pentru aplicarea metodelor agricole moderne, pentru construirea de infrastructuri (cum ar fi rețeaua de drumuri de teren și canale de ameliorare) și pentru gestionarea raporturilor juridice în materie de proprietate asupra terenurilor agricole. Reforma contribuie la o utilizare mai eficientă a terenurilor agricole în agricultură, sporind productivitatea și durabilitatea producției agricole, punând accentul pe conservarea mediului și pe îmbunătățirea vieții în zonele rurale. Ca parte a reformei, intră în vigoare noua Lege privind consolidarea terenurilor agricole.

Reforma se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția C1.5. R2-I1 – Consolidarea terenurilor agricole

Obiectivul investiției este de a crea condițiile prealabile pentru aplicarea metodelor agricole moderne prin consolidarea terenurilor agricole, ceea ce va permite un acces mai ușor și mai eficient la terenuri prin construirea de infrastructuri (cum ar fi o rețea de drumuri de teren și canale de ameliorare).

Investiția contribuie la o mai bună gestionare a apei și la conservarea apei, la prevenirea eroziunii și acidificării solului, la conservarea aerului, la amenajarea teritoriului și la protecția peisajului, precum și la creșterea ocupării forței de muncă, cu un impact direct și indirect asupra regenerării rurale.

Investiția se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția C1.5. R2-I2 – Programul de monitorizare a terenurilor agricole

Investiția urmărește să asigure condițiile pentru protecția eficientă a terenurilor agricole, disponibilitatea continuă a datelor necesare pentru evaluarea stării solului și punerea în aplicare a politicii de gestionare durabilă, prin cercetare pe teren și punerea în aplicare a Sistemului de informații geografice (GIS). Investiția include instituirea și punerea în aplicare a unui program de monitorizare permanentă a stării terenurilor agricole pentru a sprijini gestionarea sistematică și planificată a acestei resurse. Rezultatele programului permit, de asemenea, identificarea zonelor de criză în care solurile sunt expuse unor amenințări, astfel cum sunt definite în „Strategia tematică pentru protecția solului” a Comisiei, și servesc drept bază pentru o politică mai eficientă de protecție a solului, precum și pentru o politică agricolă și de dezvoltare rurală durabilă.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reforma C1.5. R3 – Transformarea digitală a agriculturii

Obiectivul reformei este de a face serviciile publice din sectorul agricol mai accesibile fermierilor prin digitalizarea acestor servicii, reducând, în același timp, sarcina administrativă. Reforma include înființarea unei unități de coordonare care planifică și monitorizează punerea în aplicare a tuturor investițiilor și asigură realizarea obiectivelor definite: Servicii publice digitalizate, platforma operațională pentru agricultura inteligentă și sistemul de informații privind trasabilitatea accesibil publicului.

Se preconizează că reforma va contribui la creșterea producției agricole, la asigurarea calității și a trasabilității produselor agricole și la asigurarea aplicării unor practici agronomice durabile pe termen lung pentru climă și mediu.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C1.5. R3-I1 – Implementarea serviciilor publice digitale

Obiectivul acestei investiții este transformarea digitală a cel puțin 30 de servicii publice agricole. Investițiile includ, printre altele, pregătirea Planului de acțiune pentru transformarea digitală, care va sta la baza înregistrării tuturor serviciilor agricole care urmează să fie digitalizate. Cel puțin 30 de servicii publice care sunt înregistrate în planul de acțiune sunt digitalizate și puse la dispoziția beneficiarilor. Investiția reduce nevoia de servicii online și contribuie la crearea de servicii publice digitale pentru fermieri.

Investiția se finalizează până la 30 septembrie 2025.

Investiția C1.5. R3-I2 – Agricultură inteligentă

Obiectivul investiției este de a sprijini transformarea digitală a sectorului agricol din Croația prin instituirea unui sistem de gestionare a producției agricole. Prin furnizarea de informații actualizate, structurate și în timp util direct de pe terenuri și de la ferme, precum și prin acordarea unui sprijin adecvat din partea experților și prin aplicarea principiului producției durabile, platforma pentru agricultura inteligentă este un instrument pentru atingerea obiectivelor stabilite în viitoarea politică agricolă comună. Investiția trebuie să faciliteze și să sporească reziliența utilizatorilor în ceea ce privește funcționarea, îmbunătățirea accesibilității, a vizibilității și a transparenței programelor și proiectelor puse în aplicare de Ministerul Agriculturii, precum și calitatea serviciilor publice și a sprijinului profesional furnizate de Ministerul Agriculturii.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C1.5. R3-I3 – Sistem de trasabilitate

Obiectivele investiției sunt de a promova în continuare agricultura durabilă, în special de către micii producători locali, și de a informa în continuare consumatorii cu privire la importanța și disponibilitatea produselor obținute în mod durabil, la nivel local, pe întreg teritoriul Croației. Se preconizează că investiția va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării rurale într-o serie de comunități locale și va contribui la creșterea încrederii consumatorilor în produsele alimentare produse la nivel local și durabile. Investiția include instituirea unui sistem național de informații privind trasabilitatea care să fie accesibil publicului.

Investiția se finalizează până la 30 septembrie 2023.

Reforma C1.5. R4 – Îmbunătățirea sistemelor de donare de alimente

Obiectivul reformei este de a promova economia circulară în sectorul agroalimentar, de a reduce risipa de alimente și de a spori securitatea alimentară pentru cei mai săraci prin îmbunătățirea sistemului de donare de alimente. Reforma include înființarea unei bănci de alimente, consolidarea capacității de infrastructură a intermediarilor din lanțul de donare de alimente, lansarea unei platforme online pentru prevenirea risipei de alimente, modernizarea sistemului informatic privind donarea de alimente, încheierea unor acorduri voluntare de prevenire a risipei de alimente între autoritățile relevante și părțile interesate din lanțul de aprovizionare cu alimente, mediul academic, comunitatea științifică și organizațiile societății civile, precum și punerea în aplicare a unei campanii de informare și educare privind prevenirea risipei de alimente și donarea de alimente.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C1.5. R4-I1 – Echiparea infrastructurii băncilor alimentare și a intermediarilor din lanțul donațiilor de alimente

Obiectivul investiției este consolidarea capacității de infrastructură a intermediarilor din lanțul de donare de alimente și a băncii de alimente pentru a crea condițiile prealabile de bază pentru creșterea cantităților de alimente donate, contribuind astfel la reducerea risipei de alimente și la creșterea securității alimentare pentru grupurile de populație mai sărace. Investițiile includ punerea în aplicare a unor scheme de sprijin pentru infrastructura de dotare a băncilor de alimente și a intermediarilor din lanțul de donare de alimente, elaborate de Ministerul Agriculturii și adoptate de guvernul croat.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2023.

E.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
126	C1.5. R1	M	Programul operațional pentru consolidarea capacității de piață a sectorului fructelor și legumelor pentru perioada 2021-2026	Intrarea în vigoare a deciziei Guvernului Croației privind adoptarea Programului operațional pentru consolidarea capacității de piață a sectorului fructelor și legumelor pentru perioada 2021-2026				Q4	2021	În vederea punerii în aplicare a măsurii care vizează în primul rând consolidarea rolului și a capacității de gestionare a organizațiilor de producători (OP) în lanțul de producție și comercializare a fructelor și legumelor, Guvernul Croației adoptă Programul operațional de consolidare a capacității de piață a sectorului fructelor și legumelor pentru perioada 2021-2026. Aceasta include punerea în aplicare a următoarelor măsuri: (i) Construirea și echiparea centrelor logistice de distribuție a fructelor și legumelor și (ii) consolidarea poziției și recunoașterea producătorilor din lanțul de aprovizionare cu fructe și legume.
127	C1.5. R1-I1	T	Construirea și funcționarea unui centru logistic de distribuție (LDC)		Număr	0	1	Q4	2023	Centrul de distribuție logistică construit (LDC) include o parte de renovare destinată recepției produsului, curățării, spălării, sortării și ambalării, precum și o parte de depozitare a capacității adecvate de recepție și depozitare în condiții de refrigerare și depozitare pe termen lung și un anumit nivel de prelucrare a produsului. Prelucrarea primară a fructelor și legumelor este planificată pentru a utiliza produse de o calitate nestandardizată și, astfel, pentru a evita risipa de alimente (risipa). Capacitatea de depozitare a LDC este de cel puțin 3 000 până la maximum 12 000 de tone. Măsura se referă la construirea unei clădiri noi, cu o cerere de energie primară (PED) cu cel puțin 20 % mai mică decât clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB).

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
128	C1.5. R1-I1	T	Construirea și funcționarea a cel puțin trei centre logistice de distribuție (LDC)		Număr	0	3	Q1	2026	Centrul de distribuție logistică (LDC) construit în 3 include o parte de renovare destinată recepției produsului, curățării, spălării, sortării și ambalării, precum și o parte de depozitare a capacității adecvate de recepție și depozitare în condiții de refrigerare și depozitare pe termen lung și un anumit nivel de prelucrare a produsului. Prelucrarea primară a fructelor și legumelor este planificată pentru a utiliza produse de o calitate nestandardizată și, astfel, pentru a evita risipa de alimente (risipa). Capacitatea de depozitare a fiecărei LDC este de cel puțin 3 000 până la maximum 12 000 de tone. Măsura se referă la construirea unei clădiri noi, cu o cerere de energie primară (PED) cu cel puțin 20 % mai mică decât clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB).
129	C1.5. R1-I2	T	Formare pentru organizațiile de producători		Număr	0	3	Q2	2026	Pentru cel puțin 3 de organizații de producători (OP) care implică cel puțin 15 de persoane, se efectuează cursuri de formare în domeniul gestionării și finanțării organizațiilor de producători (OP) legate de centrul logistic de distribuție. Se organizează cursuri de formare în domeniul gestiunii și al finanțelor pentru a permite organizațiilor de producători să joace un rol-cheie în organizarea producătorilor, pentru a-și îmbunătăți poziția în ceea ce privește pătrunderea comună pe piață, precum și pentru guvernanța și structura de proprietate a centrelor logistice de distribuție.
130	C1.5. R1-I2	T	Sistemul de etichetare a fructelor și legumelor		Număr	0	1	Q2	2026	În cooperare cu Ministerul Agriculturii și cu Agenția Croată pentru Agricultură și Alimentație, se va dezvolta un sistem de creare a etichetelor care pot fi recunoscute pe piața fructelor și legumelor. Sistemul este voluntar și complementar cu sistemul

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										de calitate deja existent elaborat de Ministerul Agriculturii. Se preconizează că sistemul dezvoltat va oferi o mai bună recunoaștere producătorilor locali și regionali și va îmbunătăți asigurarea calității produselor agroalimentare.
131	C1.5. R2	M	Noua lege privind consolidarea terenurilor agricole	Intrarea în vigoare a noii Legi privind consolidarea terenurilor agricole				Q1	2022	Noua Lege privind consolidarea terenurilor agricole avută în vedere trebuie, printre altele: • Introducerea unor condiții pentru simplificarea procesului de consolidare; • Reducerea numărului de organisme participante; • Reducerea timpului necesar pentru desfășurarea activităților în cadrul alocării; • Să aplice tehnologiile informației și să se conecteze la bazele de date existente și noi ale diferitelor părți interesate, creând în același timp o bază de date privind calitatea solului.
132	C1.5. R2-I1	T	18 000 ha de teren agricol consolidat		Număr	0	18 000	Q1	2026	Consolidarea a 18 000 ha de teren agricol permite un acces mai ușor și mai eficient la terenuri prin construirea de infrastructuri (cum ar fi o rețea de drumuri de teren și canale de ameliorare), respectând în același timp dispozițiile articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE privind habitatele și procedurile de autorizare în cadrul EIA în conformitate cu Directiva 2011/92/UE. Aceasta contribuie, de asemenea, la o mai bună gestionare a apei și la conservarea apei, la prevenirea eroziunii și acidificării solului, la conservarea aerului, la protecția peisajului și a amenajării teritoriului, precum și la creșterea ocupării forței de muncă, cu un impact direct și indirect asupra regenerării rurale.
133	C1.5. R2-	T	Modernizarea sistemului de informații		Număr	0	90	Q2	2025	Modernizarea sistemului de informații pentru monitorizarea terenurilor agricole permite obținerea unor parametri realiști și

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
	I2		operaționale pentru monitorizarea terenurilor agricole și înființarea a 90 de stații permanente pentru monitorizarea stării terenurilor agricole							comparabili, care servesc drept bază pentru gestionarea sistematică și planificată a terenurilor agricole. Cel puțin 90 de stații sunt instalate ca parte a sistemului modernizat pentru a monitoriza starea terenurilor agricole pe întreg teritoriul Croației, pentru a acoperi toate subregiunile, astfel încât acestea să reprezinte cât mai mult posibil condițiile lor agroecologice.
134	C1.5. R3	M	Înființarea unei unități pentru punerea în aplicare și gestionarea proiectelor de transformare digitală în cadrul Ministerului Agriculturii	Decizia ministrului agriculturii de a înființa o unitate pentru punerea în aplicare și gestionarea proiectelor de transformare digitală în cadrul Ministerului Agriculturii				Q4	2021	Unitatea instituită, în cooperare cu autoritățile relevante (agenția de plăți, Agenția croată pentru agricultură și alimentație și Oficiul Central de Stat pentru Dezvoltarea Societății Digitale) planifică și monitorizează punerea în aplicare a tuturor investițiilor, pentru a asigura realizarea: Cel puțin 30 de servicii publice digitalizate, platforma operațională pentru agricultura inteligentă și sistemul de informații privind trasabilitatea accesibil publicului.
135	C1.5. R3-I1	T	Digitalizarea a cel puțin 30 de servicii publice în agricultură enumerate în Planul de acțiune pentru transformarea digitală a serviciilor publice agricole		Număr	0	30	Q3	2025	Planul de acțiune pentru transformarea digitală stă la baza înregistrării tuturor serviciilor agricole care urmează să fie digitalizate. Planul de acțiune include un model și un proces de transformare pentru fiecare serviciu public înregistrat. Cel puțin 30 de servicii publice care sunt înregistrate în planul de acțiune și sprijinite în cadrul planului croat de redresare și reziliență sunt digitalizate și puse la dispoziția beneficiarilor. Planul de acțiune definește serviciile publice individuale care urmează să fie digitalizate prin punerea în aplicare a proiectului. Cel puțin 30 de

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										servicii sunt digitalizate și puse la dispoziția beneficiarilor.
136	C1.5. R3-I2	M	Crearea unei platforme pentru agricultura inteligentă	O platformă pe deplin operațională pentru agricultura inteligentă, inclusiv centralizarea infrastructurii, disponibilitatea tuturor datelor referitoare la producția agricolă și accesul la platforme				Q4	2025	O platformă pentru agricultura inteligentă este pe deplin operațională și pusă la dispoziția beneficiarilor. Platforma pentru agricultura inteligentă, prin furnizarea de informații actualizate, structurate și în timp util direct de la terenuri și ferme, cu sprijinul experților corespunzători și cu aplicarea principiului durabilității, stabilește baza pentru un sector agricol croat eficient, profitabil și durabil. Platforma are potențialul de a reduce amprenta ecologică a agriculturii (de exemplu, aplicarea minimă sau specifică locului a factorilor de producție, cum ar fi îngrășămintele și pesticidele, în sistemele agricole de precizie trebuie să atenueze problemele de percolare/poluare potențială, precum și emisiile de gaze cu efect de seră).
137	C1.5. R3-I3	M	Instituirea unui sistem informațional de trasabilitate	Sistemul de informații privind trasabilitatea este operațional și accesibil publicului				Q3	2023	Sistemul de informații privind trasabilitatea planificat permite o mai bună informare a consumatorilor prin monitorizarea trasabilității produselor agricole și alimentare. Sistemul este voluntar și este utilizat pentru unificarea și facilitarea urmăririi informațiilor, facilitarea activităților comerciale și furnizarea de informații consumatorilor prin intermediul codului QR. Sistemul este proiectat astfel încât să se conecteze la alte sisteme electronice și să actualizeze în permanență informațiile privind trasabilitatea. Sistemul are, de asemenea, potențialul de a înregistra informații privind comercianții și intermediarii care nu pot intra niciodată în contact fizic cu produsul.
138	C1.5. R4	M	Platforma online pentru prevenirea risipei de	Platforma online pentru prevenirea				Q2	2022	Platforma online privind prevenirea și reducerea risipei de alimente va fi lansată pentru a disemina cele mai bune practici, a

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			alimente și modernizarea sistemului informatic privind donarea de alimente	risipei de alimente și modernizarea soluției tehnice pentru sistemul informatic pentru donarea de alimente este operațională și pusă la dispoziția publicului						sensibiliza și a educa cu privire la problema risipei de alimente și a donațiilor de alimente. Sistemul informatic privind donarea de alimente, care este deja în funcțiune, va fi modernizat cu noi funcționalități, ale căror posibilități de guvernanță regională a sistemului și de reprezentare statistică a datelor sunt evidențiate.
139	C1.5. R4-I1	M	Schema de sprijin pentru dotarea cu infrastructură a băncilor de alimente și a intermediarilor din lanțul de donare de alimente	Punerea în aplicare a unui sistem de sprijin pentru dotarea cu infrastructură a băncilor de alimente și a intermediarilor din lanțul donațiilor de alimente și a fondurilor plătite				Q4	2023	Schema de sprijin este pusă în funcțiune în urma unui apel public și a unor contracte încheiate, prin plata fondurilor, care vor fi utilizate pentru construirea și renovarea spațiilor de depozitare, a echipamentelor de depozitare și a mobilierului, a echipamentelor de răcire și depozitare a alimentelor, a camioanelor cu furcă, a vehiculelor frigorifice, a vehiculelor și a echipamentelor IT.

F. COMPONENTA 1.6: DEZVOLTAREA TURISMULUI DURABIL, INOVATOR ȘI REZILIENT

Pandemia de COVID-19 a avut un impact foarte negativ asupra sectorului turismului, atât la nivel mondial, cât și în Croația. Ca activitate strategică în Croația, turismul reprezintă 11,4 % din PIB și a înregistrat o scădere cu 55 % a numărului de nopți în 2020 față de anul precedent. Având în vedere aceste efecte ale crizei și așteptările în schimbare ale cererii, scopul acestei componente a planului de redresare și reziliență al Croației este de a transforma și moderniza sectorul turismului, sporind, în același timp, competitivitatea, sustenabilitatea și reziliența acestuia prin realizarea următoarelor obiective generale:

- Creșterea rezilienței și a sustenabilității sectorului turismului prin sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale.
- Contribuirea la redresarea sectorului turismului în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 prin îmbunătățirea capacității de cazare și a coeziunii sociale și teritoriale.
- Să sporească economia circulară în turism și să încurajeze consumul responsabil și să sporească efectele indirecte ale turismului asupra activităților conexe.

Componenta sprijină abordarea recomandarea specifică fiecărei țări de a reduce taxele parafiscale cele mai împovărătoare (recomandările specifice fiecărei țări 4, 2019), de a lua toate măsurile necesare pentru a combate în mod eficace pandemia (recomandările specifice fiecărei țări 1, 2020) și de a concentra la începutul perioadei proiectele de investiții publice mature și de a promova investițiile private pentru a stimula redresarea economică (recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020).

Această componentă contribuie, de asemenea, la obiectivele stabilite în celelalte subcomponente ale acestui plan, în special C1.5. Îmbunătățirea utilizării resurselor naturale și consolidarea lanțului de aprovizionare cu alimente și C2.3. Transformarea digitală a societății și a administrației publice.

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

C1.6.R1 Consolidarea rezilienței și a durabilității sectorului turismului

Reforma vizează stabilirea unui cadru organizațional și juridic eficient pentru gestionarea dezvoltării turismului durabil prin elaborarea Legii turismului, a Strategiei de dezvoltare durabilă a turismului din 2030, a Planului național pentru dezvoltarea durabilă a turismului până în 2027 și a evaluării strategice de mediu.

Reforma include:

- Asistență administrativă și parafiscală suplimentară pentru sectorul turismului;
- Modificarea în continuare a cadrului legislativ care va permite o mai bună gestionare a dezvoltării turismului, încurajând în același timp investițiile întreprinderilor în inovare;
- Dezvoltarea unui nou model de turism care să ofere produse turistice mai diversificate, să contribuie la tranziția verde și digitală a antreprenorilor din turism și să asigure respectarea principiilor economiei circulare;

- Reducerea procedurilor operaționale care contribuie la o înființare mai ușoară, mai rapidă și mai ieftină a întreprinderilor din sectorul turismului.

Se are în vedere, de asemenea, operaționalizarea reformei sistemului de gestionare a turismului prin intermediul investițiilor C.2.3.R3 I15 – Înființarea unor soluții de aplicații turistice cu scopul de a degreva din punct de vedere administrativ antreprenorii și de a transforma modelul turismului în direcția sustenabilității. Reforma va fi pusă în aplicare în conformitate cu principiul consultării publice, implicând o gamă largă de părți interesate în întregul ecosistem turistic, inclusiv antreprenori, asociații industriale și cadre universitare.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.

C1.6.R1-I1 Exploatarea regională și specializarea turismului croat prin investiții în dezvoltarea de produse turistice cu valoare adăugată ridicată

Această investiție include sprijin financiar sub formă de granturi pentru dezvoltarea, adaptarea și modernizarea infrastructurii turistice publice pe întreg teritoriul Croației în vederea creșterii eficienței energetice și a ponderii surselor regenerabile de energie, pentru a sprijini tranziția verde și digitală, promovând în același timp produsele turistice care pot genera o valoare adăugată mai mare, în conformitate cu principiile economiei circulare.

Un alt obiectiv al acestei investiții este de a reduce turismul excesiv în zonele turistice cele mai dezvoltate prin creșterea atractivității destinațiilor turistice mai puțin dezvoltate, creșterea calității destinațiilor și permiterea unor sezoane extinse, promovarea unor forme durabile de turism și dezvoltarea infrastructurii turistice.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

C1.6.R1-I2 Consolidarea competitivității antreprenorilor și promovarea tranziției verzi și digitale a sectorului turismului

Obiectivul acestei investiții este de a contribui la dezvoltarea turismului durabil prin intermediul tranziției verzi și digitale prin punerea în aplicare a unor proiecte ecologice, cum ar fi creșterea eficienței energetice, utilizarea surselor regenerabile și a economiei circulare, adoptarea inovării și a tehnologiilor digitale și dezvoltarea de produse turistice ecologice și utilizarea eficientă a resurselor.

Finanțarea se alocă pe baza indicelui de dezvoltare turistică al Croației, astfel încât să se acorde prioritate investițiilor în zonele turistice mai puțin dezvoltate. În plus, se preconizează că aceste investiții vor stimula sustenabilitatea socială a turismului prin încurajarea investițiilor private care contribuie la creșterea ocupării forței de muncă în comunitățile locale.

Investiția va fi finalizată până la 31 decembrie 2025.

C1.6.R1-I3 Consolidarea capacității sistemului pentru un turism rezilient și durabil

Obiectivul investiției este de a consolida reziliența capitalului uman în întregul sector al turismului, prin programe educaționale concepute special pentru nevoile pieței forței de muncă, cu accent pe competențele digitale, ecologice și de management.

Principalele activități de investiții includ elaborarea de programe educaționale care să răspundă nevoilor pieței forței de muncă, formarea specifică a angajatorilor, formarea studenților și a șomerilor și formarea personalului din administrația de stat și din consiliile turistice județene în vederea unei mai bune gestionări a turismului durabil.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

F.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
140	C1.6. R1	M	Analiza scenariilor ca parte a Strategiei de dezvoltare durabilă a turismului pentru 2030	Elaborarea analizei scenariului				Q4	2021	Analiza scenariilor realizată în cadrul procesului de elaborare a strategiei constituie baza pentru mobilizarea investițiilor menționate în cadrul acestei subcomponente. Analiza scenariilor dezvoltă proiecția direcției de dezvoltare la nivel național și teritorial, în consultare cu principalele părți interesate din sector.
141	C1.6. R1	M	Adoptarea Strategiei de dezvoltare a turismului durabil până în 2030 a Guvernului Republicii Croația	Dispoziție privind intrarea în vigoare a Strategiei de dezvoltare a turismului durabil până în 2030				Q3	2022	Ca parte a acestei reforme, procesul de transformare a modelului de dezvoltare a turismului în direcția sustenabilității va fi pus în aplicare prin dezvoltarea Strategiei de dezvoltare a turismului durabil din 2030, din punctul de vedere al sustenabilității socioeconomice, al durabilității mediului și al sustenabilității teritoriale. Strategia, ca act pe termen lung de planificare strategică de importanță națională, va acorda, de asemenea, o atenție deosebită aspectelor legate de utilizarea terenurilor până în prezent, și anume turismul excesiv în anumite destinații, ca una dintre principalele probleme ale dezvoltării turismului. Strategia va oferi, de asemenea, un răspuns la modul în care se poate promova mai bine reducerea dezvoltării regionale inegale în Croația.
142	C1.6. R1	M	De întocmire a contului satelit pentru turismul durabil al	Dispoziție privind intrarea în vigoare a contului satelit pentru turismul durabil				Q3	2023	Sistemul de conturi satelit pentru sustenabilitatea turistică creează condițiile pentru gestionarea și monitorizarea dezvoltării turismului prin intermediul unor indicatori definiți de sustenabilitate a turismului, atât la nivel național,

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			Republicii Croația							cât și la nivel regional. Contul satelit devine un instrument de gestionare a politicilor publice. Colectarea și compilarea datelor vor fi armonizate cu Sistemul european de indicatori turistici (ETIS) și cu conceptele, definițiile, clasificările și normele contabile ale Sistemului european de contabilitate economică de mediu (SEEA). Pentru a îmbunătăți eficiența politicii regionale în domeniul turismului, va fi creat un cont satelit pentru turismul durabil la nivel regional, cu adăugarea unor indicatori specifici ai activității turistice la nivelul destinației, ajustați pentru a semnala posibila apariție a turismului excesiv. Datele și analizele stau la baza orientării strategice a planificării, atât publice, cât și private, devenind totodată un instrument relevant de gestionare a politicilor.
143	C1.6. R1	M	Legea privind turismul de stabilire a unui cadru pentru monitorizarea și dezvoltarea sectorului turismului	Intrarea în vigoare a Legii turismului				Q4	2023	Legea turismului oferă un cadru pentru monitorizarea și dezvoltarea sectorului turismului prin instituirea unui sistem de monitorizare și analiză a datelor, a unui sistem de stimulente, monitorizare și analiză a investițiilor, definirea rolului principalelor părți interesate în dezvoltarea turismului și a cooperării între servicii, precum și definirea unor indicatori și standarde pentru asigurarea durabilității turismului (în special a standardelor ecologice și digitale).
144	C1.6. R1-I1	M	Lansarea de apeluri publice pentru tranziția verde și digitală a	Publicarea documentației de licitație pentru tranziția verde și digitală a infrastructurii turistice publice existente și pentru				Q3	2022	Documentația de licitație specifică faptul că investițiile se concentrează pe proiecte care pot spori calitatea verde și digitală a infrastructurii turistice și pot reduce impactul asupra mediului și, prin urmare, concentrarea oaspeților în

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			infrastructurii turistice publice existente și pentru dezvoltarea infrastructurii turistice publice dincolo de principalele zone turistice și de coastă	dezvoltarea infrastructurii turistice publice dincolo de principalele zone turistice și costiere						sezon. În principalele zone turistice și de coastă, conform indicelui de dezvoltare a turismului, numai investițiile în tranziția verde și digitală a infrastructurii turistice existente și până la 29 623 731 EUR din bugetul total al investiției sunt eligibile pentru a contribui la gestionarea durabilă a destinațiilor, reducând impactul asupra mediului în timpul sezonului turistic. Criteriile de eligibilitate includ respectarea Orientărilor tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
145	C1.6. R1-I1	T	Alocarea integrală pe licitație a bugetului pentru construirea și adaptarea infrastructurii turistice publice în conformitate cu criteriile de eligibilitate		Număr (EUR)	0	123 432 212	Q4	2025	Alocarea prin licitație a 100 % din bugetul alocat pentru construirea și adaptarea infrastructurii turistice publice în conformitate cu criteriile de eligibilitate/selecție pentru tranziția verde și digitală a infrastructurii turistice publice existente și pentru dezvoltarea infrastructurii turistice publice în afara principalelor zone turistice și costiere, conținând criterii de selecție/eligibilitate care să asigure conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01) ale proiectelor sprijinite și compatibilitatea proiectelor sprijinite cu acquis-ul relevant al UE și național în domeniul mediului. În plus, criteriile de selecție/acceptabilitate necesită furnizarea unei contribuții [climatice/digitale], în conformitate cu domeniile de intervenție [026,128] prevăzute în anexa [VI/VII] la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
146	C1.6. R1-I2	M	Lansarea de apeluri publice pentru a consolida sustenabilitatea și a stimula tranziția verde și digitală a antreprenorilor din turism, cel puțin 50 % din totalul investițiilor sprijinind tranziția verde	Publicarea documentației de licitație pentru a consolida sustenabilitatea și a promova tranziția verde și digitală în rândul întreprinzătorilor din turism/2088;				Q3	2022	Documentația de licitație precizează că cel puțin 29 862 632 EUR din investițiile totale vor fi atribuite investițiilor axate pe atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la acestea, digitalizarea activităților în conformitate cu criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră sau de eficiență energetică și de reducere a deșeurilor, precum și tranziția către o economie circulară. Criteriile de selecție a proiectelor contribuie la tranziția verde, în conformitate cu SNR, cu Tratatul verde pentru Europa, cu indicatorii de durabilitate definiți în studiul de fezabilitate pentru crearea unui cont satelit pentru turismul durabil al Republicii Croația și cu orientările pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a turismului pentru 2030. În conformitate cu principiile orientărilor tehnice DNSH, solicitanții trebuie să demonstreze modul în care vor atenua impactul negativ asupra mediului care poate fi asociat proiectului și modul în care vor contribui la impacturi pozitive pe parcursul punerii în aplicare a proiectului. Documentația de licitație atribuie cel puțin 29 862 632 EUR din investițiile totale pentru sprijinirea tranziției verzi și specifică pentru investițiile respective criteriile de selecție/eligibilitate care reflectă cerințele zonelor de intervenție aplicabile [3-100] din anexa [VI/VII] și conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01) și conformitatea proiectelor sprijinite cu acquis-ul relevant al UE și național în domeniul mediului.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
147	C1.6. R1-I2	T	Alocarea integrală de fonduri pentru consolidarea sustenabilității și promovarea tranziției verzi și digitale a antreprenorilor din sectorul turismului		Număr (EUR)	0	165 903 511	Q4	2025	Alocarea întregului buget prin licitație pentru proiecte care vizează consolidarea sustenabilității și promovarea tranziției verzi și digitale a antreprenorilor din sectorul turismului, cu licitații care conțin criterii de selecție/acceptabilitate care reflectă cerințele domeniilor de intervenție aplicabile [3-100] prevăzute în anexa [VI/VII] la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență, precum și conformitatea proiectelor sprijinite cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01) și conformitatea proiectelor sprijinite cu acquis-ul relevant de la nivelul UE și de la nivel național în domeniul mediului.
148	C1.6. R1-I3	M	Programe educaționale de consolidare a cunoștințelor și competențelor turistice	Publicarea programului educațional	Număr	0	10	Q4	2024	Programe educaționale elaborate pentru a consolida cunoștințele și competențele turistice, inclusiv competențele digitale ale funcționarilor guvernamentali și publici din sistemul turistic, ale șomerilor și ale angajatorilor Programele educaționale dezvoltate se vor baza pe analize ale nevoilor pieței forței de muncă și vor avea drept rezultat o bază pentru consolidarea cunoștințelor și a competențelor în domeniul turismului, inclusiv a competențelor digitale pentru funcționarii guvernamentali din sistemul turistic și angajați în sistemul comunității turistice, șomeri și educație la angajatori. Criteriile de selecție a programelor care urmează să fie elaborate vor fi de a contribui la realizarea obiectivelor tranziției digitale și verzi, și anume dobândirea cunoștințelor și a competențelor necesare pentru punerea în aplicare a proiectelor finanțate prin investițiile C1.6 I2 și I3 ale acestei subcomponente, cum ar fi cunoștințele legate de construcțiile ecologice, energia din surse regenerabile,

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										produsele inovatoare, competențele antreprenoriale, gestionarea durabilă a destinațiilor.
149	C1.6. R1-I3	T	Studenți educați în programe educaționale menite să consolideze cunoștințele și competențele în domeniul turismului, inclusiv competențele digitale pentru funcționari guvernamentali și publici din sistemul turistic, pentru șomeri și pentru educația angajatorilor		Număr	0	1 000	Q4	2025	Cel puțin 1 000 de stagiari/angajați din sectorul turistic sau public legat de turism trebuie să fi urmat un curs de formare în domeniul turismului sau să fi obținut o îmbunătățire a calificărilor lor începând din 2022. Programele vor avea criterii de selecție/eligibilitate care să reflecte cerințele zonelor aplicabile (a) [3-100] din anexa [VI/VII] la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență și să asigure conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01) și compatibilitatea proiectelor sprijinite cu acquis-ul relevant al UE și național în domeniul mediului.

G. COMPONENTA 2.1: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE ELABORARE ȘI PUNERE ÎN APLICARE A POLITICILOR ȘI PROIECTELOR PUBLICE

Componenta planului croat de redresare și reziliență vizează îmbunătățirea calității procesului de elaborare a politicilor publice, creșterea capacității administrației publice de a elabora și de a pune în aplicare politici publice și de a depăși fragmentarea administrației publice prin îmbunătățirea coordonării între ministerele relevante și prin îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și proiectelor publice. Componenta include măsuri pentru:

- Să faciliteze, prin utilizarea sporită a tehnologiilor digitale, conceperea și punerea în aplicare a politicilor și proiectelor publice la nivel central și local;
- Să ofere asistență beneficiarilor în pregătirea proiectelor și a documentației tehnice pentru proiectele din domeniul tranziției verzi și al celei digitale și
- Consolidarea mecanismelor de coordonare și gestionare a politicilor publice.

Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări cu privire la creșterea capacității administrației de a elabora și a pune în aplicare proiecte și politici publice (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019) și la consolidarea capacității și eficienței administrației publice de a concepe și a pune în aplicare proiecte și politici publice la nivel central și local (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020).

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reformă: C2.1.R1: Consolidarea mecanismelor de integrare și gestionare a politicilor publice prin profesionalizarea planificării strategice

Această reformă consolidează mecanismele de coordonare și integrare a politicilor publice, conectează în prezent procese și proceduri separate, extinde domeniul de aplicare și aplicarea proceselor de evaluare a impactului politicilor publice și de reglementare și profesionalizează planificarea strategică și evaluările impactului reglementărilor.

Reforma include următoarele elemente-cheie:

- Modificarea cadrului legislativ pentru sistemul de planificare strategică, cu scopul de a îmbunătăți eficacitatea planificării strategice și profesionalizarea pregătirii documentelor strategice.
- Cartografierea proceselor operaționale în domeniul planificării strategice și al evaluării impactului reglementărilor;
- Unificarea și standardizarea proceselor strategice de planificare și gestionare a politicilor prin elaborarea de instrucțiuni scrise;
- Elaborarea fișelor postului și a unui catalog de competențe legate de planificarea strategică și gestionarea politicilor publice;
- Stabilirea unei coordonări comune pentru evaluarea continuă și îmbunătățirea continuă a politicilor publice;
- Stabilirea de parteneriate cu institutele științifice publice și instituțiile academice în vederea desfășurării unor procese independente de evaluare a politicilor publice.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: C2.1.R2: Consolidarea capacității de pregătire și punere în aplicare a proiectelor UE

Cu scopul de a spori absorbția fondurilor Uniunii, această reformă sporește capacitatea de pregătire și execuție a ~ fondurilor Uniunii. În plus, Hotărârea Guvernului privind organismele din cadrul sistemului de implementare a Planului de redresare și reziliență va defini autoritățile competente și responsabilitățile pentru îndeplinirea sarcinilor de implementare, va institui un organism central de coordonare în cadrul Ministerului Finanțelor pentru implementarea și monitorizarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNDR) și va mandata Comitetul de implementare cu asigurarea consecvenței și coerenței în utilizarea fondurilor Uniunii. Se pregătește o analiză a volumului de muncă pentru consolidarea capacității administrative în cadrul tuturor programelor operaționale. Statutul Agenției de Audit al Sistemului de Implementare a Programelor Uniunii Europene (ARPA) va fi adaptat astfel încât să fie în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/241 și să prevadă mandatul legal pentru efectuarea auditurilor în domeniul de aplicare al PNDR. Sistemul informatic utilizat pentru fondurile structurale și de investiții europene este modernizat pentru a permite colectarea, stocarea și monitorizarea datelor privind obiectivele de etapă și țintele, inclusiv la nivelul destinatarilor finali.

Această reformă se finalizează până la 31 ianuarie 2022 și înainte ca prima cerere de plată să fie prezentată Comisiei.

Investiții: C2.1.R1-I1: Optimizarea, standardizarea și digitalizarea proceselor de planificare strategică și de evaluare a impactului politicilor publice

Această investiție instituie sistemul informațional de planificare strategică pentru a permite monitorizarea pregătirii documentelor strategice, a punerii în aplicare și a evaluării politicilor publice, pentru a digitaliza procesul de evaluare a impactului și pentru a oferi publicului larg o prezentare transparentă a punerii în aplicare a politicilor publice.

Această investiție se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiții: C2.1.R1-I2: Consolidarea capacității în ceea ce privește planificarea strategică și o mai bună legiferare

Această investiție va dezvolta module educaționale și organizarea de cursuri de formare, pentru a îmbunătăți performanța sarcinilor de planificare strategică în cadrul organismelor guvernamentale. Investiția include consolidarea continuă a capacităților prin cursuri de formare care se preconizează că vor permite cadrelor de conducere și funcționarilor să dezvolte cunoștințe și competențe adecvate. Se preconizează că investiția va contribui la asigurarea sustenabilității sistemului de planificare strategică și va îmbunătăți calitatea pregătirii și punerii în aplicare a politicilor publice în Croația.

Această investiție se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiții: C2.1.R2-I1: Acordarea de asistență beneficiarilor în pregătirea documentației tehnice a proiectului de licitație

Această investiție oferă beneficiarilor sprijin din partea unor experți externi cu cunoștințe specifice și cu mandatele necesare pentru elaborarea proiectului și a documentației tehnice, care nu pot fi furnizate de administrația națională. Se preconizează că investiția va duce la crearea unei rezerve de proiecte gata de utilizare în domeniul tranziției verzi și al celei digitale. În acest mod, măsura oferă asistență beneficiarilor în vederea pregătirii complete și la timp a tuturor documentelor necesare

pentru finanțare și investiții.

Această investiție se finalizează până la 31 decembrie 2025.

G.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
150	C2.1. R1	M	Modificări ale Legii privind sistemul de planificare strategică și de gestionare a dezvoltării al Republicii Croația și ale statutului Republicii Croația	Intrarea în vigoare a actului de modificare a Legii privind sistemul de planificare strategică și guvernanță pentru dezvoltarea Republicii Croația și a regulamentelor conexe				Q4	2022	Modificările aduse Legii privind sistemul de planificare strategică și de gestionare a dezvoltării al Republicii Croația și statutele aferente îmbunătățesc eficacitatea planificării strategice și profesionalizarea pregătirii documentelor strategice. Acesta include, de asemenea, o bază pentru fișele de post și competențele funcționarilor publici legate de planificarea strategică;
151	C2.1. R1	M	Modificări ale Legii privind evaluarea impactului reglementărilor	Intrarea în vigoare a actului de modificare a Legii privind evaluarea impactului reglementărilor				Q4	2023	Modificările aduse Legii privind evaluarea impactului reglementărilor simplifică procesele de evaluare a impactului de reglementare ex post, inclusiv metodologia și procedurile, pe baza recomandărilor instrumentului de sprijin tehnic din cadrul proiectului legat de evaluarea ex post a impactului reglementărilor. Modificările includ, de asemenea, modificări ale fișelor postului și ale competențelor funcționarilor publici legate de evaluarea impactului în vederea profesionalizării coordonării, elaborării și monitorizării efectelor reglementării în administrația publică.
152	C2.1. R1	T	Reducerea sarcinii administrative care îi afectează în mod direct pe cetățeni, prin digitalizare și		% (Procentaj)	0	20	Q4	2025	Reducerea cu 20 % a sarcinii administrative față de 31 decembrie 2019, pentru cetățeni, prin utilizarea metodologiei modelului standard de costuri (SCM), legată de procedurile administrative care afectează în mod direct cetățenii identificați în urma analizei efectuate în conformitate cu C1.1.1 R1-I2, prin digitalizare și/sau

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			simplificarea procedurilor							simplificarea procedurilor.
153	C2.1. R1-I1	T	Digitizarea tuturor proceselor operaționale de cartografiere în domeniul planificării strategice și al evaluării impactului reglementărilor		% (Procentaj)	0	100	Q4	2025	Toate procesele operaționale din domeniul planificării strategice și al evaluării impactului reglementărilor care sunt cartografiate în administrația publică sunt digitalizate și utilizate în cadrul platformei IT. Acestea sunt puse în aplicare pentru a monitoriza pregătirea documentelor strategice, punerea în aplicare și evaluarea politicilor publice și evaluarea impactului reglementărilor. Sistemul informatic include, de asemenea, un tablou de bord care oferă o imagine de ansamblu a rezultatelor punerii în aplicare a politicilor publice, permițând monitorizarea transparentă și comunicarea cu publicul în timp real.
154	C2.1. R1-I2	T	Module de formare pentru planificarea strategică și evaluarea impactului reglementărilor la nivel național, regional și local		Număr	0	10	Q4	2024	Vor fi elaborate 10 module educaționale/de formare pentru planificarea strategică și o mai bună reglementare, pentru a asigura profesionalizarea muncii, inclusiv a unor echipe de învățare online cu sprijin tehnic din partea NSPA (Școala Națională de Administrație Publică). Modulele vor fi elaborate până la sfârșitul anului 2024.
155	C2.1. R1-I2	T	Formarea ofițerilor în legătură cu sistemul de planificare strategică și de punere în aplicare a impactului reglementărilor la nivel național și regional		Număr	0	900	Q4	2025	900 de funcționari din sistemul de planificare strategică și punere în aplicare a efectelor de reglementare la nivel național și regional sunt formați pe baza modulelor de formare elaborate.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
156	C2.1. R2	M	Modificarea statutului ARPA în vederea redefinirii mandatului său	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse statutelor ARPA				Q3	2021	Modificările statutului Agenției de Audit al Sistemului de Implementare a Programelor Uniunii Europene (ARPA) definesc mandatul ARPA de a institui și de a efectua audituri și controale de sistem legate de Planul național de redresare și reziliență.
157	C2.1. R2	M	Instituirea sistemului de implementare, audit și control pentru PRR	Intrarea în vigoare a deciziei guvernului croat privind organismele din sistemul de implementare a PNDR, înființarea organismului coordonator în cadrul Ministerului Finanțelor și actualizarea procedurilor utilizate de organismele de implementare.				Q4	2021	Decizia privind organismele din sistemul RRP definește autoritățile competente și responsabilitățile pentru îndeplinirea sarcinilor legate de punerea în aplicare a PRR, inclusiv un organism central de coordonare în cadrul Ministerului Finanțelor pentru a asigura punerea în aplicare și monitorizarea măsurilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, inclusiv a reformelor, în timp ce Comitetul de implementare va asigura consecvența și coerența în utilizarea fondurilor UE. Organismul coordonator al RRP va fi înființat și pe deplin funcțional, în cadrul Ministerului Finanțelor. Toate procedurile utilizate de organismele de punere în aplicare a PRR trebuie actualizate și puse în aplicare.
158	C2.1. R2	M	Adoptarea Legii privind cadrul instituțional pentru fondurile UE	Intrarea în vigoare a Legii privind cadrul instituțional pentru fondurile UE				Q4	2021	Pe lângă instituirea cadrului instituțional și a organismelor de desemnare prevăzute în lege, legea prevede, de asemenea, un cadru pentru instituirea activităților de consolidare a capacităților, care se preconizează că vor fi dezvoltate în continuare prin intermediul foii de parcurs pentru consolidarea capacității administrative. Această foaie de parcurs este în curs de elaborare în cadrul programării fondurilor ESI. Legea recunoaște necesitatea de a consolida în continuare capacitatea beneficiarilor de a pregăti, aplica și pune în

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										aplicare proiecte care sunt puse în aplicare prin intermediul programelor (operaționale) finanțate de UE.
159	C2.1. R2	M	Evaluarea capacității administrative	Este publicată o analiză a volumului de muncă				Q4	2021	Se efectuează analize ale volumului de lucru pentru instituțiile implicate în sistemele de gestiune și control respective, ținând seama, de asemenea, de sarcina care decurge din Mecanismul de redresare și reziliență. Analiza oferă informații adecvate în ceea ce privește necesitățile în materie de capacitate administrativă în vederea atingerii acestora în timp util, inclusiv prin elaborarea unui set de recomandări pentru a aborda capacitatea insuficientă, acolo unde este necesar. Pe baza analizei și a recomandărilor, resursele necesare sunt alocate instituțiilor implicate.
160	C2.1. R2	M	Modernizarea sistemului informatic eFondovi: Sistemul de repertorii pentru audit și controale: Informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență	Raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului depozitului de date				Q1	2022	Trebuie să existe și să fie operațional un sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență. Sistemul include cel puțin următoarele funcționalități: (a) colectarea de date și monitorizarea îndeplinirii jaloanelor și a țintelor; (b) colectează, stochează și asigură accesul la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i) – (iii) din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.
161	C2.1. R2-I1	T	Pregătirea documentației tehnice a proiectului pentru proiectele de tranziție verde și digitală		Număr (cuantum)	0	6 370 695	Q4	2022	Se acordă 6 370 695 EUR, prin decizii de finanțare pentru elaborarea documentației tehnice a proiectelor elaborate de ministere, agenții naționale și autorități locale și regionale pentru a sprijini tranziția verde și cea digitală.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
162	C2.1. R2-I1	T	Pregătirea documentației tehnice a proiectului pentru proiectele de tranziție verde și digitală		Număr	0	100	Q4	2025	Cel puțin 100 de proiecte pregătite de ministere, agenții naționale și autorități locale și regionale pentru a sprijini tranziția verde și cea digitală trebuie să fi primit sprijin pentru elaborarea documentației tehnice a proiectului.

H. COMPONENTA 2.2: ÎMBUNĂTĂȚIREA ÎN CONTINUARE A EFICIENȚEI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Componenta urmărește să modernizeze administrația publică a Croației și să o orienteze mai mult către utilizator, prin stimularea fuziunilor efective și funcționale ale unităților administrației locale, prin creșterea digitalizării, a interoperabilității, prin creșterea eficienței alocării resurselor la nivel local și prin reformarea sistemului de remunerare și a gestionării resurselor umane.

Obiectivele generale sunt îmbunătățirea capacității de a atrage și de a păstra angajații de înaltă calitate și talentați din administrația publică, precum și îmbunătățirea calității serviciilor publice în unitățile administrației locale și regionale, care sunt afectate de slaba capacitate administrativă și bugetară și de lipsa de transparență.

Componenta include reforme majore cu investiții conexe:

- Îmbunătățirea procesului de recrutare în administrația publică prin consolidarea sistemului de admitere în funcția publică și prin îmbunătățirea în continuare a competențelor funcționarilor publici;
- Introducerea de noi modele salariale și de muncă în administrația publică, inclusiv reformarea sistemului de salarizare din sectorul public, modernizarea sistemului de gestionare a resurselor umane și promovarea mobilității verticale și orizontale;
- Transformarea digitală a bazelor de conservare și a arhivelor;
- Asigurarea unei administrații locale funcționale și durabile prin optimizarea și descentralizarea în continuare a unităților administrației locale printr-un sprijin stimulat pentru fuziunile funcționale și efective.

Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări cu privire la necesitatea de a consolida eficiența administrației publice (recomandările specifice fiecărei țări 1, 2019) și la îmbunătățirea furnizării și a calității serviciilor în unitățile mai mici ale administrației locale (recomandările specifice fiecărei țări 4, 2020).

Componenta include patru reforme și șapte investiții.

H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma C2.2 R1 – Îmbunătățirea recrutării în administrația publică

Această reformă vizează îmbunătățirea sistemului de recrutare în administrația publică pentru a asigura angajarea unor funcționari cu înaltă calificare, care vor contribui la îmbunătățirea eficienței administrației publice și vor permite reorientarea administrației publice către nevoile cetățenilor. Reforma include modificări ale cadrului legislativ. Pe lângă reformă, autoritățile intenționează să dezvolte instrumente, metodologii și conținutul necesar pentru verificarea competențelor și măsuri de consolidare a capacităților.

Se introduce un sistem centralizat de selecție a funcționarilor publici, bazat pe planuri prestabilite, pe o analiză a volumului de muncă și pe nevoile reale ale autorităților publice în vederea recrutării unui profil specific de funcționari. În procesul de recrutare, candidații sunt testați online, asigurând o selecție mai transparentă și mai obiectivă a candidaților.

Măsura se finalizează până la 30 iunie 2023.

Investiția C2.2 R1-I1 – Sistem centralizat de selecție

Scopul acestei investiții este de a stabili un sistem de recrutare mai obiectiv și mai transparent, bazat pe nevoile reale identificate și pe resursele financiare. Aceasta asigură recrutarea celor mai buni și mai competenți candidați, contribuind astfel la îmbunătățirea eficienței administrației publice.

Investiția include următoarele activități:

- Elaborarea unei analize comparative a concepției sistemelor centralizate de ocupare a forței de muncă în statele membre ale UE și elaborarea unei propuneri pentru un nou model de ocupare a forței de muncă;
- Modificări ale cadrului legislativ, inclusiv ale Legii privind funcția publică, ale procedurilor de recrutare a funcționarilor publici în cadrul organismelor administrației de stat, al serviciilor profesionale și al oficiilor guvernamentale;
- Elaborarea unor teste și formări standardizate;
- Dezvoltarea platformei IT;
- Testarea și implementarea platformei IT.

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C2.2 R1-I2 – E-Examen de stat

Această investiție vizează instituirea unui nou sistem de promovare a examenului de stat prin mijloace electronice, asigurând o modalitate mai obiectivă, mai adecvată și mai valabilă de evaluare a cunoștințelor candidaților prin intermediul unui examen scris standardizat.

Investiția include dezvoltarea unei aplicații software prin care se furnizează procedurile de elaborare a materialului de testare pentru examinarea de stat, cererea de examinare, organizarea, desfășurarea și promovarea examenului de stat. Certificatul de examinare este pus la dispoziție în format electronic. Sistemul creează o bază de date cu sarcini și materiale de testare, o bază de date a candidaților și asigură crearea de rapoarte referitoare la desfășurarea și rezultatele testelor. Un astfel de sistem permite monitorizarea și îmbunătățirea continuă a tuturor proceselor pentru elaborarea și desfășurarea examenelor de stat. Sălile de testare din 4 centre de testare din Zagreb, Split, Rijeka și Osijek trebuie să fie echipate și puse la dispoziție pentru necesitățile examenului electronic, precum și pentru sistemul centralizat de selecție (investiția C2.2.R1-I1).

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reforma C2.2 R2 – Noi modele salariale și de muncă în administrația publică și în administrația publică

Această reformă urmărește să introducă un sistem de salarizare echitabil, transparent, consecvent și sustenabil din punct de vedere financiar în administrația de stat și în serviciul public, împreună cu un sistem de gestionare a resurselor umane standardizat, digitalizat și orientat către utilizator. Pentru a aborda noua realitate a muncii, se introduce un model de lucru inteligent, care să ofere funcționarilor instrumentele și competențele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile de la distanță.

Pe baza unei analize a situației și a comparării salariilor din administrația publică și din administrația publică, se creează un nou sistem de plată și se adoptă o nouă lege privind salariile funcționarilor publici și o nouă lege privind salariile în serviciile publice. Noile legi includ dispoziții de evaluare a locurilor de muncă în conformitate cu criterii stabilite și de asigurare a armonizării salariilor în administrația de stat și în serviciile publice. Noul model salarial instituie un sistem de recompensare bazat pe performanță (performanță profesională).

Regulamentele privind evaluarea și promovarea funcționarilor publici se modifică. Evaluarea performanței și a eficacității constituie baza pentru avansarea în carieră și pentru promovare.

Măsura se finalizează până la 30 iunie 2023.

Investiția C2.2 R2-I1 – Îmbunătățirea sistemului de remunerare în administrația de stat și în serviciile publice

Această investiție va pune în aplicare noul sistem de remunerare în administrația de stat și în serviciile publice, sprijinind reforma în același domeniu. Acesta va asigura un sistem mai echitabil din punctul de vedere al funcționarilor publici, va deveni mai competitiv și mai sustenabil din punct de vedere fiscal, în ceea ce privește menținerea ponderii salariale totale în bugetul de stat și distribuția mai rațională a acestuia.

Se instituie un organism unic de coordonare guvernamentală responsabil cu coordonarea interinstituțională a tuturor activităților, însoțit de echipe de experți, inclusiv de reprezentanți ai partenerilor sociali. Se analizează sistemul actual de remunerare și cadrul juridic actual și se elaborează o analiză comparativă cu statele membre omoloage. Pe baza analizelor, noua propunere pentru un nou sistem de remunerare și un nou cadru juridic vor fi elaborate, nouă funcționalități noi vor fi incluse în sistemul informatic de gestionare a resurselor umane și va fi pregătită și pusă în aplicare o strategie de comunicare.

Măsura se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiția C2.2 R2-I2 – Introducerea modelului de acces hibrid la locul de muncă – Munca inteligentă

Scopul acestei investiții este de a introduce un model care să le permită funcționarilor publici să lucreze de la distanță pentru a oferi un serviciu public continuu și de înaltă calitate, accesibil tuturor, și pentru a spori motivația funcționarilor. Acesta stabilește un flux de lucru inovator bazat pe un element de flexibilitate a timpului de lucru și a locului de muncă în funcție de necesitățile proceselor și planurilor administrației publice. Dispozițiile legislative privind funcția publică și relațiile de muncă în vederea introducerii unui model hibrid de muncă în administrația publică și în sistemul judiciar (Codul muncii, Legea funcției publice, Legea privind protecția muncii și statutele) se modifică pentru a permite angajaților să lucreze fără probleme și în mod continuu.

Pentru a atinge obiectivele de mai sus, măsura prevede următoarele activități:

- Angajarea experților externi pentru identificarea situației actuale a condițiilor de muncă la distanță și pregătirea și punerea în aplicare a formării în domeniul managementului.
- Elaborarea unei propuneri de model și a unui plan pentru accesul hibrid la locul de muncă, cu o soluție normativă completă pentru punerea sa în aplicare de către experți externi.
- Modificări ale cadrului legislativ și ale metodologiilor de lucru.
- Achiziționarea tehnologiei informației (laptopuri, tablete și smartphone-uri și software-ul necesar), achiziționate prin proceduri transparente de achiziții publice.
- Cursuri de formare a personalului.

Măsura se finalizează până la 30 septembrie 2023.

Reforma C2.2 R3 – Transformarea digitală a bazelor de conservare și a arhivelor

Această reformă vizează îmbunătățirea gestionării documentației de către autoritățile publice pentru a îmbunătăți procesele operaționale. Se preconizează că măsura va permite o furnizare mai eficientă a serviciilor administrației publice prin utilizarea unor soluții TIC implementate

care să asigure interoperabilitatea și schimbul de date, reducerea costurilor, transparența întreprinderilor și protecția drepturilor cetățenilor.

În plus, autoritățile intenționează să dezvolte și să instituie un serviciu public digital pentru a oferi acces la bazele digitale de conservare create pentru siturile culturale și istorice. În plus, elaborarea standardelor și criteriilor necesare îmbunătățește eficiența generală a administrației publice în acest context. Dezvoltarea sistemului informatic al arhivelor naționale, consolidarea infrastructurii și a capacităților umane în arhivele de stat și consolidarea capacității de a digitaliza înregistrările pe suport de hârtie analogice de către creatorii și proprietarii de documente sunt avute în vedere pentru a îmbunătăți serviciile publice digitale printr-un acces mai rapid la documentație și printr-o mai bună aplicare a drepturilor utilizatorilor și ale tuturor cetățenilor interesați.

Măsura se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiția C2.2 R3-I1 – Punerea în practică a infrastructura digitală și serviciile administrației publice prin dezvoltarea unui sistem de bază de conservare

Scopul acestei investiții este de a crea un nou serviciu public digital (baza de conservare electronică) legat de serviciile publice digitale existente (cum ar fi e-cetățenii, sistemul de informații privind planificarea fizică), cu scopul de a reduce obstacolele administrative în procesul de acordare a licențelor în temeiul Legii privind protecția și conservarea bunurilor culturale, precum și de a încuraja eliberarea rapidă a permiselor de construcție și de a asigura transparența și o procedură uniformă pentru obținerea documentelor relevante în întreaga țară. Aceasta permite funcționarilor să prelucreze cazurile mai rapid și permite o administrație publică mai eficientă, sensibilizând în același timp investitorii cu privire la cerințele legate de patrimoniul cultural în prealabil. Se preconizează că investiția va spori securitatea juridică legată de conservarea proprietăților culturale și va oferi publicului larg o imagine de ansamblu asupra cerințelor de conservare.

Această investiție include dezvoltarea unui sistem informatic de servicii publice digitale, precum și dezvoltarea unor baze digitale de conservare. Se definesc standarde, criterii și metodologie pentru dezvoltarea bazelor de conservare. Bazele de conservare digitalizate, inclusiv o analiză completă a stării, valorizării și măsurilor de protecție a siturilor culturale, sunt făcute publice.

Măsura se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C2.2 R3-I2 – Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor din sectorul public digital prin dezvoltarea sistemului informatic al arhivelor naționale și consolidarea rețelei naționale de arhive

Această investiție urmărește să îmbunătățească gestionarea și arhivarea documentelor create de autoritățile publice și de sistemul judiciar, prin conectarea serviciilor existente și prin asigurarea accesului la toate autoritățile publice în cauză, asigurând, în același timp, protecția drepturilor cetățenilor. Investițiile planificate contribuie la reducerea costului spațiilor, echipamentelor și resurselor umane pentru instituțiile care creează documentele, precum și la consolidarea capacității acestora de a gestiona documentația digitală. Croația identifică în mod explicit riscurile potențiale și măsurile specifice de atenuare asociate împotriva securității datelor, inclusiv atunci când și dacă se prevede utilizarea furnizorilor de servicii de cloud din țări terțe care fac obiectul unor legi suplimentare privind teritorialitatea.

Investiția include dezvoltarea unui sistem național de informații privind arhivele și crearea unui nou serviciu de arhivă electronică, în cadrul infrastructurii de informații a statului, legat de serviciile electronice existente. Punerea în aplicare include următoarele activități:

- Dezvoltarea de sisteme informatice, inclusiv testarea și migrarea datelor;

- Dezvoltarea unui registru pentru stocarea înregistrărilor digitalizate;
- Dezvoltarea unui serviciu public digital pentru accesarea și utilizarea înregistrărilor digitalizate;
- Consolidarea capacității de stocare în 8 arhive ale administrației regionale pentru a transfera înregistrări permanente pe suport de hârtie;
- Consolidarea capacității umane prin formarea personalului în 19 arhive de stat și a 120 autorități judiciare în vederea îmbunătățirii gestionării documentelor în mediul digital;
- Organizarea și selectarea registrelor pe suport de hârtie la autoritățile judiciare;
- Înstrăinarea de către autoritățile judiciare a evidențelor care au trecut de perioade de păstrare și care nu mai sunt utilizate pentru procese comerciale obișnuite;
- Digitalizarea fișierelor pe suport de hârtie selectate care rămân la latitudinea autorităților judiciare, în conformitate cu orientările profesionale pentru digitalizarea arhivelor și cu legislația în vigoare.

Măsura se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma C2.2 R4 – Administrație locală funcțională și durabilă

Această reformă urmărește să instituie un sistem eficient și de înaltă calitate al administrației locale și regionale prin stimularea integrării funcționale și efective a unităților administrației locale. Se preconizează că reforma va contribui la furnizarea îmbunătățită, eficientă și transparentă a serviciilor publice pentru cetățeni, oferindu-le șanse egale de a-și satisface nevoile și interesele, indiferent de locul lor de reședință.

Legislația relevantă, Legea privind executarea bugetului de stat pentru 2022 al Republicii Croația, se modifică și se instituie un mecanism de sprijin financiar pentru a stimula fuziunile funcționale și efective. Se asigură resurse suficiente în bugetul de stat pentru a încuraja financiar fuzionarea efectivă a cel puțin 20 % din unitățile administrației publice locale și fuziunea funcțională a cel puțin 40 % din unitățile administrației publice locale. În faza de concepere a mecanismului, se identifică o serie de posibile modele de finanțare pentru performanța în comun, ținând seama de domeniul de aplicare al serviciilor pe care unitățile administrației locale și regionale trebuie să le furnizeze, astfel cum sunt definite prin lege, și de nevoile raportate ale unităților de a îndeplini sarcinile comune. Finalizarea cu succes a procesului de fuziune efectivă sau funcțională este o condiție prealabilă pentru alocarea de resurse suplimentare sau cofinanțarea din bugetul național. Decizia guvernului croat stabilește criteriile și nivelul stimulentelor, cu stimulente fiscale mai mari pentru fuziunile efective, în timp ce stimulentele pentru fuziunile funcționale depind de numărul și tipul funcțiilor avute în vedere pentru fuziune.

Modificări ale regulamentelor privind mecanismul de sprijin financiar pentru autoritățile locale și regionale, care permit acordarea de stimulente financiare pentru fuziuni.

Reforma se finalizează până la 31 martie 2022.

Investiția C2.2 R4-I1 – Optimizarea și descentralizarea în continuare a unităților administrației locale și regionale prin sprijinirea fuziunilor funcționale și efective

Această investiție include modernizarea sistemului informatic pentru a sprijini reforma aferentă (C2.2 R4) și instituirea unui sistem de înaltă calitate pentru încurajarea fuziunilor funcționale și efective ale unităților administrației locale. Acestea furnizează servicii

cetățenilor într-un mod mai transparent și mai centrat pe factorul uman și consolidează capacitatea administrativă a acestora, astfel încât aceștia să fie mai eficienți în îndeplinirea sarcinilor lor. Unitățile sunt încurajate fie să execute în comun sarcini (fuziune funcțională), fie să fuzioneze efectiv cu alte unități autonome locale, oferindu-le expertiză adecvată, precum și prin instituirea unui sistem de stimulente financiare.

Sistemul informatic menționat mai sus și dezvoltat în cadrul proiectului Fondului social european „Optimizarea sistemului de autoguvernare locală și regională” se modernizează și se pune la dispoziția unităților administrației publice locale. Sistemul informatic permite unităților să detecteze mai clar ce sarcini ar fi mai eficiente pentru a îndeplini împreună cu alte unități ale administrației locale și ce unități sunt parteneri adecvați pentru îndeplinirea în comun a sarcinilor. Datele colectate prin intermediul sistemului servesc, de asemenea, drept bază pentru fuziunea efectivă a unităților care își exprimă interesul pentru astfel de fuziuni.

Unitățile administrației locale elaborează și completează un chestionar de autoevaluare pentru a completa datele disponibile. Orientările și recomandările privind fuziunile se elaborează pe baza datelor menționate anterior. Sistemul permite o imagine de ansamblu cuprinzătoare a sarcinilor care ar putea fi executate în comun și propune modele pentru fuziuni, cum ar fi înființarea unui organism administrativ comun sau a unor instituții comune. În cazul fuziunilor efective, sistemul furnizează indicații privind etapele necesare și o selecție a unităților partenere adecvate.

Măsura se finalizează până la 30 iunie 2025.

H.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
163	C2.2. R1	M	Cadrul legislativ modificat pentru un sistem centralizat de selecție în administrația de stat, identificând calificările necesare ale funcționarilor publici și instituind un sistem modern de recrutare	Intrarea în vigoare a unui cadru legislativ modificat pentru un sistem centralizat de selecție a funcționarilor publici;				Q2	2023	Legislația revizuită include cel puțin următoarele măsuri: definirea profilurilor profesionale specifice administrației naționale pentru a atrage competențele și aptitudinile necesare; Crearea unei platforme unice de ocupare a forței de muncă pentru a centraliza procedurile de recrutare în cadrul unei platforme unice pentru toate administrațiile naționale; – Ajustarea procesului de recrutare pentru: Tranziția de la un sistem bazat exclusiv pe cunoaștere la un sistem bazat în principal pe competențe și pe aptitudini adecvate; Evaluarea competențelor pentru performanța funcționarilor publici; Distincția între recrutările la nivel inițial, care ar trebui să se bazeze exclusiv pe competențe, și recrutarea de profiluri specializate, care ar trebui să combine competențele cu experiența profesională relevantă și să conducă la accesul la carieră la un nivel superior; – Consolidarea angajamentului față de echilibrul de gen și asigurarea echității de gen în procesul de recrutare, precum și promovarea femeilor în posturile de conducere de nivel superior.
164	C2.2. R1-I1	T	100 % din toți funcționarii publici permanenți nou recrutați din cadrul organismelor guvernamentale sunt		% (Procentaj)	0	100	Q4	2024	Se introduce și se pune în aplicare un sistem centralizat de selecție a funcționarilor publici pe baza unor planuri de primire prestabilite, bazate pe analize ale volumului de muncă și pe nevoile reale ale autorităților publice de a recruta un anumit profil de funcționari. Sistemul prevede că, în procesul de recrutare, candidații sunt testați online pentru a asigura o

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			angajați exclusiv prin intermediul unui nou sistem centralizat, digitalizat și standardizat de selecție și recrutare, disponibil prin intermediul unei platforme informatice nou dezvoltate.							selecție mai transparentă și mai obiectivă a candidaților.
165	C2.2. R1-I2	T	100 % dintre funcționarii din toate instituțiile publice care trebuie să promoveze examenul de stat, să treacă în format digital examenul de stat, pe baza unui nou model de examen.		% (Procentaj)	0	100	Q4	2022	100 % dintre funcționarii tuturor instituțiilor publice, care trebuie să promoveze examenul de stat, trec examenul printr-un model complet digitalizat. Procesul de trecere a examenului de stat este digitalizat cu scopul de a face sistemul de examen mai transparent, mai accesibil (în mai multe locuri din întreaga țară) și mai eficient.
166	C2.2. R2	M	Intrarea în vigoare a legilor privind salariile în administrația de stat și în serviciile publice, precum și a reglementărilor privind mobilitatea	Intrarea în vigoare a Legilor privind salariile în administrația de stat și în serviciile publice și a regulamentelor privind mobilitatea				Q2	2023	Noua legislație privind salariile din administrația de stat și din serviciile publice permite o evaluare echitabilă și transparentă a posturilor în conformitate cu criteriile stabilite, asigurând armonizarea gradelor și a primelor în administrația publică și în administrația publică, stabilirea coeficienților la nivel profesional în consultare cu partenerii sociali și instituirea unui sistem de recompense bazat pe performanță (performanță profesională). Se creează un nou sistem de plată, iar noile legi privind salariile

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
				verticală și orizontală a funcționarilor publici din administrația publică						funcționarilor publici și salariile din serviciile publice includ dispoziții pentru evaluarea corectă și transparentă a posturilor, în conformitate cu criteriile stabilite, pentru a asigura armonizarea salariilor în administrația publică și în serviciile publice, precum și pentru a institui un sistem de recompensare bazat pe performanța muncii. Cadrul legislativ (actul privind funcția publică și statutele) pentru mobilitatea verticală și orizontală se modifică. Aceasta include un plan de carieră care include un posibil acces la posturile de conducere de nivel mediu și superior și consolidarea legăturii dintre evoluția carierei și evaluarea performanței. În plus, stabilirea condițiilor prealabile pentru o piață eficientă a forței de muncă în administrația publică, inclusiv (a) crearea unui sistem de publicitate transparent și uniform pentru toate posturile vacante din administrația publică (b) posibilitatea de a candida pentru orice loc de muncă disponibil oriunde în administrația publică.
167	C2.2. R2-I1	T	Sistemul de gestionare a resurselor umane, registrul funcționarilor publici și sistemul centralizat de salarii (RegZap – Cop) sunt completate cu nouă funcționalități noi,		Număr	0	9	Q2	2024	Nouă funcționalități noi vor fi dezvoltate și puse în aplicare în cadrul REGZAP-COP (acestea fiind: Elaborarea de acte privind drepturile și obligațiile personalului, evaluarea, istoricul activității, planificarea și dezvoltarea carierei, piața internă a muncii și abordarea personalizată a sistemului de către funcționari, misiuni) pentru a sprijini punerea în aplicare a modificărilor propuse ale sistemului salarial.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			digitalizarea tuturor proceselor conexe care simplifică și accelerează modificarea sistemului de salarizare							
168	C2.2. R2-I2	T	Cel puțin 20 % dintre funcționarii publici lucrează în cadrul modelului de lucru inteligent		% (Procentaj)	0	20	Q3	2023	20 % dintre funcționarii publici lucrează deja în cadrul modelului de lucru inteligent, ceea ce le permite să lucreze de la distanță pentru a oferi un serviciu public continuu și de înaltă calitate, accesibil tuturor și pentru a spori motivația funcționarilor.
169	C2.2. R2-I2	T	Cel puțin 60 % dintre funcționarii publici formați în ceea ce privește metoda de lucru inteligentă		% (Procentaj)	0	60	Q3	2023	60 % dintre funcționarii publici sunt formați în ceea ce privește modelul de lucru inteligent și dețin competențele necesare pentru a lucra de la distanță, pentru a oferi un serviciu public continuu și de înaltă calitate, accesibil tuturor și pentru a spori motivația funcționarilor.
170	C2.2. R3	M	Instituirea unui serviciu de conservare electronică	Baza de conservare electronică – serviciu public digital pe deplin funcțional și accesibil				Q4	2023	Prin crearea infrastructurii digitale și a serviciilor administrației publice, dezvoltarea unui sistem de baze de conservare îmbunătățește gestionarea documentației de către autoritățile publice și de către alți creatori de documente ca funcții de sprijin esențiale pentru toate procesele operaționale. Sistemul de e-conservare permite o furnizare mai eficientă a serviciilor administrației publice utilizând soluții TIC implementate care asigură interoperabilitatea și schimbul de date, reducerea costurilor, transparența întreprinderilor și protecția drepturilor

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										cetățenilor. Se instituie serviciul public digital (baza de e-conservare) legat de serviciile publice digitale existente, eliminând obstacolele administrative din procesul de acordare a licențelor în temeiul Legii privind protecția și conservarea bunurilor culturale.
171	C2.2. R3	M	Instituirea unui sistem național de informații privind arhivele	Sistemul informatic al arhivelor naționale pe deplin funcțional și accesibil				Q2	2024	Se instituie un sistem național de informații privind arhivele pentru a îmbunătăți gestionarea documentației de către autoritățile publice și alți creatori de documente, ca funcție esențială de sprijin pentru toate procesele operaționale.
172	C2.2. R3-I1	T	Crearea unui set de 60 baze de conservare accesibile publicului pentru cele mai complexe situri culturale și istorice cu valoare monumentală ridicată		Număr	0	60	Q2	2026	Au fost create și făcute publice 60 de baze de conservare electronică. Baza de e-conservare este o documentație digitală specializată care conține o parte grafică și textuală, cuprinzând identificarea, analiza situației, valorizarea și măsurile de conservare pentru valorile culturale și istorice într-o anumită zonă geografică. Documentele de amenajare a teritoriului, în funcție de tip și zonă, trebuie să conțină date din baza de conservare, inclusiv măsuri de protecție a bunurilor culturale imobile din zonă. Se creează o bază ecoconservatoare pentru fiecare dintre cele mai complexe situri istorice culturale cu o valoare monumentală ridicată, care îndeplinesc criteriile de punere în pericol și de urgență pentru finalizarea lucrărilor de construcție planificate.
173	C2.2. R3-	T	600 creatorii de		Număr	0	600	Q2	2026	Cel puțin 600 de creatori care utilizează sistemul informatic

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
	I2		documente utilizează sistemul informatic de arhivă							național pentru a gestiona și a stoca documentația. Ministerul analizează și raportează datele privind numărul de creatori individuali care accesează sistemul. Sistemul permite o furnizare mai eficientă a serviciilor administrației publice utilizând soluții TIC implementate care asigură interoperabilitatea și schimbul de date, reducerea costurilor, transparența întreprinderilor și protecția drepturilor cetățenilor.
174	C2.2. R4	M	Modificarea cadrelor legislative pentru a încuraja fuziunea funcțională sau efectivă voluntară a unităților administrației locale (LGUs) și adoptarea unei decizii a guvernului croat privind criteriile de acordare a stimulentelor fiscale pentru fuziunile funcționale sau efective voluntare	Intrarea în vigoare a cadrului legislativ				Q1	2022	Cadrul legislativ modificat și mecanismul de sprijin financiar încurajează o fuziune funcțională și eficientă a unităților administrației locale (LGUs), asigurând în același timp resurse suficiente în bugetul de stat pentru a încuraja din punct de vedere financiar fuzionarea efectivă a cel puțin 20 % din LGU-uri, adică cel puțin 40 % din LGU-uri în perioada de până în 2026. În acest sens, LGU-urile fuzionate din punct de vedere funcțional păstrează aceleași resurse bugetare de care dispun înainte de fuziune, pentru o perioadă minimă de doi ani, stimulentele acoperă, de asemenea, costurile unice de combinare și furnizează resurse suplimentare pe baza economiilor realizate în următorii cinci ani. În plus, stimulentele pentru fuziunile reale ale LGU includ transferuri de capital unice pe o perioadă de cinci ani, care urmează să fie utilizate de LGU pentru proiecte de infrastructură. Decizia guvernului croat stabilește criteriile și nivelul stimulentelor, cu stimulente fiscale mai mari pentru fuziunile efective, în timp ce stimulentele pentru fuziunile funcționale depind de numărul și tipul funcțiilor avute în vedere

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										pentru fuziune. În urma adoptării deciziei Guvernului Republicii Croația, în Jurnalul Oficial se publică o invitație publică adresată LGU-urilor pentru exprimarea interesului în fuziunea funcțională sau efectivă voluntară.
175	C2.2. R4-I1	M	Mecanismul de sprijin pentru conexiunile funcționale și reale voluntare și instituirea unui sistem complet de sprijin pentru cuplarea funcțională și eficace a unităților	Există un mecanism de sprijin cuprinzător pentru fuziunile funcționale/efective ale unităților administrației locale				Q2	2025	Sprijinul pentru continuarea procesului de optimizare funcțională a locurilor de muncă în cadrul unităților locale este finalizat și au fost îndeplinite următoarele sarcini și măsuri de sprijin: — (auto-) evaluarea capacității unităților de a îndeplini sarcinile care intră în domeniul lor de aplicare și demonstrează necesitatea și interesul pentru îndeplinirea în comun a sarcinilor, și anume fuziunea efectivă, în toate unitățile administrației publice locale; Identificarea operațiunilor adecvate pentru performanța în comun între unități individuale Implementarea unui sistem de asistență informatică pentru conectarea funcțională a sarcinilor unităților administrației locale; — Formarea a 50 de funcționari ai administrației de stat pentru a sprijini unitățile administrației locale în ceea ce privește legăturile funcționale și fuziunile efective. — Se finalizează instruirea a 100 de funcționari ai unității administrației locale pentru a îndeplini sarcini comune ca parte a unei legături funcționale.

I. COMPONENTA 2.3: TRANZIȚIA DIGITALĂ A SOCIETĂȚII ȘI A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Croația se situează pe locul 20 în 2020 în ceea ce privește indicele economiei și societății digitale (DESI), cu posibilități semnificative de îmbunătățire a accesibilității online a serviciilor publice. Conectivitatea digitală scăzută a Croației împiedică, de asemenea, dezvoltarea în continuare a economiei digitale a țării și contribuie la decalajul digital dintre zonele urbane și cele rurale.

Obiectivul acestei componente este de a sprijini tranziția digitală a economiei și societății croate. Aceasta include reforme și investiții pentru digitalizarea administrației publice, sporirea furnizării de servicii publice online și asigurarea accesului la rețelele de conectivitate a gigabiților în zonele afectate de disfuncționalități ale pieței, inclusiv în zonele rurale.

Această componentă contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări cu privire la necesitatea de a „spori accesul la infrastructura și serviciile digitale" (recomandările specifice fiecărei țări 2, 2020) și la „Investițiile directe pe tranziția verde și digitală, în special pe banda largă de mare viteză" (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2020).

Componenta include patru reforme și douăzeci de investiții.

I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma C2.3.R1: Strategia privind Croația digitală și consolidarea cooperării și coordonării interinstituționale pentru o tranziție digitală de succes a societății și a economiei

Obiectivul acestei reforme este de a orienta transformarea digitală a societății și a economiei Croației pentru următorul deceniu. Acesta oferă un cadru strategic, „Strategia digitală a Croației pentru 2030", care stabilește cadrul pentru investițiile în tranziția digitală și definește obiective strategice în următoarele domenii: (i) tranziția digitală a economiei, (ii) digitalizarea administrației publice și a justiției, (iii) conectivitatea digitală/dezvoltarea rețelelor de comunicații electronice în bandă largă și (iv) dezvoltarea competențelor digitale și a locurilor de muncă în sectorul digital.

Reforma instituie, de asemenea, un mecanism de coordonare a pregătirii și punerii în aplicare a proiectelor care sprijină transformarea digitală a societății și a economiei la nivel național, regional și local, cu orientări pentru stabilirea unor criterii clare de stabilire a priorităților și de evaluare a investițiilor.

Reforma C2.3.R2: Îmbunătățirea interoperabilității sistemelor de informații

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini furnizarea de servicii publice digitale și de a facilita interacțiunea dintre cetățeni/întreprinderi și administrația publică. Reforma vizează, de asemenea, introducerea unor analize avansate ale datelor în administrația națională, cu scopul de a sprijini procesul decizional bazat pe date la toate nivelurile administrației.

În timp ce autoritățile publice din Croația utilizează în prezent sute de registre și baze de date diferite, se preconizează că reforma va crea condițiile prealabile pentru instituirea unui registru central (sistem interoperabil central) care să interconecteze registrele centrale (investiții C2.3.R2.I1), precum și pentru crearea unei baze de date centrale care să permită utilizarea analizei avansate a datelor pentru autoritățile competente (investiția C2.3.R2.I2).

Se preconizează că reforma va aduce schimbări sistemice în direcția dezvoltării unor sisteme interoperabile la nivel național și a procesului decizional bazat pe date. Se preconizează, de

asemenea, îmbunătățirea furnizării online de servicii publice de calitate pentru întreprinderi și cetățeni.

Măsura definește o structură organizatorică și de gestionare pentru gestionarea sistemului central de interoperabilitate, precum și catalogul serviciilor electronice care urmează să fie conectate la sistemul central de interoperabilitate. Aceasta dezvoltă, de asemenea, ecosistemul pentru colectarea, prelucrarea, analizarea, afișarea și schimbul de date, în vederea introducerii analizei datelor în administrația națională ca un nou mod de lucru la toate nivelurile procesului decizional.

Această reformă se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C2.3.R2-I1: Instituirea unui sistem central de interoperabilitate

Obiectivul acestei investiții este de a crea un registru central pentru autoritățile publice, în vederea remedierii fragmentării actuale (unde sute de registre sunt utilizate de autoritățile publice), prin crearea unui sistem interoperabil central de interconectare a registrelor de bază, în conformitate cu Cadrul european de interoperabilitate (EIF).

Investiția include crearea unui portal național central, care să integreze și să interconecteze cel puțin opt registre publice de bază existente (cum ar fi registrul nașterilor, al locului de reședință, al veteranilor de război) într-un registru central interoperabil. Registrul central se asigură că informațiile din diferitele registre sunt consolidate într-un singur registru interoperabil și sunt puse la dispoziția administrațiilor publice, a cetățenilor și a întreprinderilor.

Registrul central permite, de asemenea, furnizarea online a celor 21 de proceduri administrative enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) 2018/1724 (Regulamentul privind portalul digital unic).

Această investiție se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C2.3.R2-I2: Crearea unui registru central de date și a unui sistem de analiză a întreprinderilor

Obiectivul acestei investiții este de a crea un depozit central de date (DWH) pentru autoritățile guvernamentale, care se preconizează că va îmbunătăți sistemul de gestionare a datelor, prin facilitarea colectării de date în formate standardizate, prelucrarea, analizarea și schimbul de date între autoritățile publice (cum ar fi unitățile administrației de stat și locale). Platforma permite analiza datelor în timp real și produce instrumente avansate de analiză a datelor (cum ar fi indicatori de afaceri predefiniți, tablouri de bord și rapoarte zilnice), care se preconizează că vor îmbunătăți în mod semnificativ procesul decizional bazat pe date la toate nivelurile administrației naționale.

O parte a depozitului de date este accesibilă, de asemenea, cetățenilor și întreprinderilor, pentru a permite sectorului privat să dezvolte și să dezvolte servicii cu valoare adăugată privind datele și instrumentele analitice puse la dispoziția acestora.

Această investiție se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C2.3.R3-I1: Modernizarea Centrului de servicii comune

Obiectivul acestei investiții este de a extinde capacitatea cloudului de stat (Centrul de servicii comune, „CDU”), pentru a permite o creștere semnificativă a numărului de utilizatori și pentru a o moderniza prin dezvoltarea de noi funcționalități, care includ:

- O platformă pentru dezvoltarea, implementarea și testarea aplicațiilor pentru utilizatori;
- O platformă de sprijin TIC;

- Un sistem central de monitorizare a securității informațiilor pentru gestionarea evenimentelor de securitate potențiale pe infrastructura informației și comunicațiilor;
- O platformă de autentificare biometrică care instituie un serviciu de identificare biometrică integrat în sistemul central existent pentru gestionarea drepturilor utilizatorilor și a identității;
- O platformă pentru crearea și gestionarea cu ușurință a conținutului digital al site-urilor web ale utilizatorilor, cu funcții de indexare intuitivă, căutare și recuperare a conținutului, format, revizuire, publicare și forumuri de discuții;
- O platformă pentru dezvoltarea tehnologiilor blockchain pentru cloud de stat, în conformitate cu infrastructura europeană de servicii de tip blockchain.

Platforma Centrului de servicii comune (CDU) este integrată în spațiile europene comune de date pentru a permite găzduirea, accesarea și modificarea în condiții de siguranță a datelor și serviciilor la nivelul UE.

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C2.3.R3-I2: Consolidarea capacității poliției de a combate criminalitatea informatică

Obiectivul investiției este de a consolida capacitatea Ministerului de Interne de a combate criminalitatea informatică.

Investiția include achiziționarea de echipamente specializate pentru poliție pentru analiza probelor digitale, formarea specializată a ofițerilor de poliție pentru detectarea și combaterea atacurilor cibernetice și punerea în aplicare a unei campanii de prevenire publică care să vizeze întreprinderile și cetățenii pentru a sensibiliza publicul cu privire la criminalitatea informatică.

Această investiție se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C2.3.R3-I3: Crearea unui ghișeu unic pentru toate serviciile de asistență publică electronică

Obiectivul investiției este de a crea un ghișeu unic (JKC) care să armonizeze și să centralizeze sistemul de asistență al tuturor serviciilor online ale administrațiilor publice. Se preconizează că ghișeul unic va oferi un serviciu nou și îmbunătățit cetățenilor și întreprinderilor pentru a comunica cu administrațiile publice și va permite utilizatorilor să găsească cu ușurință informațiile solicitate. Ghișeul unic va avea, de asemenea, caracteristici care să le permită utilizatorilor să trimită feedback, să evalueze calitatea interacțiunii cu funcționarii publici și evaluarea ulterioară, ceea ce se preconizează că va transforma interacțiunea dintre administrația publică din Croația și utilizatorii acesteia.

Această investiție se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C2.3.R3-I4: Consolidarea sistemelor de infrastructură informatică în domeniul sănătății CEZIH

Obiectivul investiției este modernizarea Sistemului Central de Sănătate al Republicii Croația (CEZIH), care este utilizat de toți actorii din sistemul de sănătate (cum ar fi spitale, personal medical, școli medicale, instituții de sănătate publică, farmacii, laboratoare).

Investiția migrează în special sistemul în cloud de stat (Centrul de servicii comune) și stabilește soluții de recuperare în caz de dezastru, pentru a asigura continuitatea activității și a asigura un mod de operare continuu, fiabil și sigur al Sistemului Central de Informații privind Sănătatea.

Această investiție se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C2.3.R3-I5: Proiect de introducere a cardului de identitate digitală

Obiectivul investiției este de a promova utilizarea semnăturilor electronice în interacțiunea cetățenilor cu administrația publică. Se preconizează că măsura va permite utilizatorilor de e-ID să semneze documente pe platformele mobile.

Acesta instituie un sistem de gestionare a identității digitale (PSI) și un sistem de semnătură mobilă pentru a emite certificate la distanță pentru o semnătură electronică calificată la distanță. Eliberarea unui astfel de certificat este o condiție prealabilă pentru semnarea electronică a documentelor pe platforme mobile sau în aplicații de semnătură mobilă.

Această investiție se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C2.3.R3-I6: Investiții în rețelele de infrastructură de informații ale statului

Obiectivul acestei investiții este modernizarea și extinderea capacității rețelei naționale de infrastructură de informații (rețeaua DII), utilizată de autoritățile publice din Croația pentru a furniza servicii online cetățenilor și întreprinderilor.

Investiția include proiectarea unei noi arhitecturi de rețea securizate care să răspundă nevoilor autorităților și să conecteze toți utilizatorii la o rețea unică. În special, noua rețea asigură accesul în bandă largă la o rețea de foarte mare capacitate (10Gbps) pentru toate autoritățile publice. Pentru a asigura continuitatea conectivității tuturor instituțiilor din sistem, investiția modernizează Centrul de monitorizare a rețelei (Network Monitoring Centre – NOC) și instituie un sistem, disponibil 24 de ore pe zi și 7 zile pe săptămână, pentru a oferi depanare și asistență tehnică utilizatorilor.

Această investiție se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C2.3.R3-I7: Îmbunătățirea sistemului de amenajare a teritoriului, construcții și active de stat prin digitalizare

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza amenajarea teritoriului și sistemul de informații privind proprietatea statului (ISPU) pentru a institui un sistem integrat de informații privind amenajarea teritoriului și pentru a permite digitalizarea procedurilor legate de pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor individuale, de la identificarea localizării proiectului până la obținerea autorizațiilor necesare.

Măsura permite, de asemenea, achiziționarea de imagini prin satelit în zona de înaltă rezoluție din Croația și elaborarea de planuri de amenajare a spațiului digital.

Această investiție se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C2.3.R3-I8: Crearea unei platforme mobile digitale

Obiectivul acestei investiții este de a crea o platformă mobilă de servicii publice digitale care să le permită cetățenilor să utilizeze cu ușurință serviciile publice online pe telefoanele lor inteligente. „Serviciile eCitizens” existente au fost dezvoltate pentru calculatoarele personale și, în prezent, nu sunt adaptate la dispozitivele mobile și, prin urmare, este nevoie de o platformă adaptată la aplicațiile mobile.

Această investiție, utilizând tehnologii și standarde de ultimă generație, construiește o platformă care oferă o modalitate standardizată de a oferi servicii publice pe platformele mobile (cum ar fi cererea de dovadă a certificatului de naștere, cererea de dovadă a reședinței, înregistrarea unei schimbări de adresă; Înmatricularea unui autovehicul). Acesta conectează toate registrele și bazele de date aferente la sistemul central de schimb de date (GSB). Investiția va permite, de asemenea, actualizarea Sistemului național de autentificare a identificării (NIAS) la cele mai recente tendințe de autentificare pentru platformele mobile, punând în aplicare metode moderne de depunere a cererilor biometrice.

Această investiție se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C2.3.R3-I9: De instituire a unei noi platforme pentru Buletinul electronic al achizițiilor publice al Republicii Croația

Obiectivul acestei investiții este de a crea o nouă platformă IT pentru sistemul de achiziții publice electronice, cu scopul de a sprijini digitalizarea procesului de achiziții publice și de a pune în aplicare noile formulare standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice prevăzute în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1780 al Comisiei (formulare electronice).

Investiția va moderniza platforma informatică a avizului electronic croat privind achizițiile publice (EOJN), care se bazează în prezent pe o tehnologie învechită și nu sprijină în mod

corespunzător desfășurarea eficientă a procedurilor de achiziții publice. În special, măsura permite corelarea tuturor proceselor de achiziții (de la planul de achiziții publice, prin desfășurarea procedurii până la datele privind plățile bazate pe contractele încheiate) și introduce căi de atac online (căi de atac electronice) ca fiind obligatorii și posibilitatea plății online a taxelor. Investiția stabilește, de asemenea, un cadru pentru monitorizarea respectării anumitor criterii și obiective minime obligatorii (cum ar fi achizițiile publice strategice, ecologice sau inovatoare).

Această investiție se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C2.3.R3-I10: Digitalizarea și informatizarea CES (eHZZ)

Obiectivul acestei investiții este de a digitaliza Serviciul de ocupare a forței de muncă din Croația (CES – HZZ), care furnizează în prezent cea mai mare parte a documentației pe suport de hârtie, fără un sistem automat pentru stocarea digitală a documentației. Se preconizează că investiția va institui un sistem de gestionare a identității digitale, un sistem de gestionare a resurselor umane și va digitaliza arhivele CES.

Investiția automatizează și digitalizează pe deplin procesele operaționale ale CES, cu noi soluții informatice pentru a accelera și automatiza activitatea CES, sporind nivelul de securitate al tuturor datelor comerciale și permițând circulația și prelucrarea centralizată a documentelor electronice, a semnăturilor digitale și biometrice.

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C2.3.R3-I11: Sprijin TIC pentru modernizarea HZMO (eHZMO)

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza sistemul informatic depășit al Institutului Croat de Asigurări de Pensii (HZMO) și de a digitaliza principalele sale procese operaționale. Se preconizează că măsura va spori eficiența HZMO și va sprijini furnizarea de servicii de calitate.

Investiția va construi un nou sistem informatic pentru a sprijini procesele de bază, care include module pentru gestionarea:

- calcularea pensiilor și a alocațiilor pentru copii;
- evidența contribuțiilor și a plăților;
- date privind beneficiarul;
- căi de atac, căi de atac și litigii;
- documentație și arhive digitale;
- date analitice și contabile;
- operațiuni financiare;
- procedurile de achiziții publice, de contractare și de comandă;
- datorii și răspundere (cumpărători/furnizori);
- gestionarea activelor.

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C2.3.R3-I12 Digitalizarea arhivelor HZMO (eArhiva)

Obiectivul acestei investiții este digitalizarea arhivelor Institutului Croat de Asigurări de Pensii (HZMO). Se preconizează că măsura va îmbunătăți în mod semnificativ performanța generală a activității HZMO și raportul cost-eficacitate al gestionării arhivelor, care în prezent se bazează în mare parte pe căutarea manuală. Investiția instituie un sistem de gestionare a arhivelor digitale și un spațiu unic pentru stocarea permanentă a arhivelor. Investiția este menită să digitalizeze materialul existent, dar și să creeze un sistem central care să permită digitizarea tuturor elementelor nou create, care urmează să fie înregistrate și stocate în sistemul de arhivă digitală.

HZMO dispune în prezent de aproximativ 4.5 milioane de dosare. Investiția este menită să digitalizeze 1.000.000 de fișiere active (aproximativ 50.000.000 de pagini).

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C2.3.R3-I13: Transformarea digitală a administrației fiscale

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza Sistemul de informații privind administrația fiscală, în vederea dezvoltării unei platforme informatice ușor de utilizat, cu acces atât pentru contribuabili, cât și pentru funcționarii din administrațiile fiscale, sporind astfel eficiența administrației fiscale.

Investiția trebuie să modernizeze infrastructura TIC a administrației fiscale și să dezvolte o platformă care să permită automatizarea proceselor comerciale ale administrației fiscale. Platforma furnizează, de asemenea, analize de date și sprijină nevoile viitoare ale administrației fiscale, sporește securitatea infrastructurii TIC și asigură continuitatea activității în situații de criză.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C2.3.R3-I14: Punerea în aplicare a sistemului de plăți fără numerar în economie prin facturi electronice integrate și contabilitate fiscală activă

Obiectivul acestei investiții este de a institui un sistem de contabilitate fiscală online cu scopul de a reduce sarcina administrativă a contribuabililor.

Investiția instituie un nou sistem informatic pentru înregistrarea facturilor electronice (e-bills) emise de autoritățile publice pentru plăți fără numerar în Sistemul de informații privind administrația fiscală. Investiția instituie, de asemenea, un sistem de contabilitate online avansat în materie de TVA;

Se preconizează că investiția va contribui la simplificarea declarațiilor fiscale prin reducerea numărului de forme necesare și va sprijini respectarea obligațiilor fiscale.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C2.3.R3-I15: Crearea unor soluții de solicitare a turismului cu scopul de a ușura din punct de vedere administrativ antreprenorii și de a transforma modelul turismului în direcția sustenabilității

Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta noi instrumente informatice pentru sistemul de informare publică în domeniul turismului (e-turism) pentru a contribui la gestionarea eficace a dezvoltării turismului și pentru a sprijini sustenabilitatea sectorului.

Investiția va continua digitalizarea sistemului croat de observare a dezvoltării durabile a turismului (CROSTO), prin dezvoltarea unui „sistem digital de monitorizare a dezvoltării destinației” pentru a monitoriza sustenabilitatea destinațiilor, în conformitate cu „Sistemul european de indicatori turistici pentru gestionarea durabilă a destinațiilor” (ETIS).

Investiția contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea informațiilor comerciale în domeniul turismului, utilizând date provenite din diverse surse, cum ar fi „registrul central al turismului”, „sistemul e-visitor” sau sistemul CROSTO.

Această investiție se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C2.3.R3-I16: Digitalizarea proceselor din domeniul sportului și al activităților recreative la nivel local și regional

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza „Sistemul de informații în sport” (ISS), care este sistemul informatic utilizat de Ministerul Turismului și Sportului, în vederea facilitării accesului la sistem pentru toate părțile interesate relevante, în special la nivel local și regional.

Acesta este, de asemenea, menit să sprijine dezvoltarea procedurilor electronice și a serviciilor electronice pentru cetățenii și părțile interesate active în sectorul sportului.

Investiția:

- Să creeze un modul de aplicație pentru a oferi cluburilor sportive acces direct la registrele și evidențele de bază ale Sistemului de informații în sport, cu posibilitatea de a introduce date relevante, cum ar fi înregistrările sportive și dosarele examinărilor medicale ale sportivilor;
- Să instituie instrumente digitale și proceduri digitale pentru monitorizarea finanțării publice a programelor sportive la nivel național, regional și local, în vederea armonizării, simplificării și creșterii transparenței procesului, inclusiv la nivel local și regional;
- Crearea unui modul de aplicație pentru colectarea de date privind sportul și exercițiile fizice orientate spre sănătate, inclusiv crearea unui registru de bază în domeniul exercițiilor fizice orientate spre sănătate (înregistrarea informațiilor privind programele existente și personalul profesionist, de exemplu).

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma C2.3.R4: Consolidarea conectivității ca piatră de temelie a tranziției digitale a societății și a economiei

Obiectivul acestei reforme este de a deschide calea pentru asigurarea disponibilității rețelelor de comunicații electronice care oferă conectivitate la nivel de gigabit gospodăriilor și factorilor socioeconomici, în conformitate cu obiectivele societății europene a gigabiților.

Această reformă urmărește să asigure punerea în aplicare la timp și cuprinzătoare a cadrului de reglementare și strategic în domeniul comunicațiilor electronice, prin adoptarea Legii comunicațiilor electronice, în conformitate cu dispozițiile Directiva (UE) 2018/1972 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, precum și punerea în aplicare a obiectivelor Planului național privind banda largă în Croația pentru perioada 2021-2027.

Se preconizează că reforma va identifica și va aborda sarcina administrativă și barierele de reglementare legate de construirea rețelelor de conectivitate la nivel de gigabiți, inclusiv a rețelelor 5G, pentru a încuraja investițiile în dezvoltarea rețelelor 5G.

Această reformă este complementară investițiilor în conectivitatea digitală prin conexiuni în bandă largă în rețele fixe și în rețele mobile și fără fir avansate, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor 5G.

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C2.3.R4-I1: Punerea în aplicare a proiectelor din cadrul Programului-cadru național pentru dezvoltarea infrastructurii de bandă largă în zonele în care interesul comercial pentru investiții este insuficient

Obiectivul acestei investiții este de a reduce decalajul digital din Croația prin creșterea acoperirii naționale în bandă largă cu conectivitate la nivel de gigabit în zonele în care interesul comercial este insuficient, în conformitate cu programul-cadru național pentru dezvoltarea infrastructurii de acces în bandă largă. Se preconizează că vor fi finanțate investiții suplimentare în conectivitate prin intermediul altor fonduri naționale sau ale UE, în vederea atingerii obiectivelor ambițioase ale UE în materie de gigabit.

Investiția urmărește să asigure faptul că gospodăriile și principalii factori socioeconomici din zonele în care nu există un interes comercial suficient (zonele albe NGA) au acces la rețele de conectivitate la nivel de gigabiți. Investiția este menită să includă aproximativ 20 de proiecte ale unităților administrației locale care acoperă aproximativ 700 000 de locuitori și

aproximativ 124 000 de gospodării. Numărul exact de proiecte și gradul de acoperire trebuie să fie identificate după punerea în aplicare a cererilor de proiecte și a selecției proiectelor.

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C2.3.R4-I2: Construirea unei infrastructuri de comunicații electronice pasive

Obiectivul acestei investiții este de a spori disponibilitatea rețelelor gigabiților (care oferă conectivitate 5G) în zonele rurale și slab populate, unde nu există niciun interes comercial pentru construirea acestor rețele.

Aceasta include construirea de infrastructuri de comunicații electronice pasive, cum ar fi construirea de stâlpi de antenă independenți, furnizarea de capacitate de transmisie prin fibră optică sau microunde pentru a conecta rețeaua de comunicații electronice mobile la stațiile de bază. Acesta permite dezvoltarea rețelelor 5G în zonele acoperite și este disponibil pentru utilizare de către toți în condiții de egalitate.

Investiția vizează zonele rurale situate în județe cu cei mai scăzuți indicatori socioeconomici (condiții demografice, sociale și economice scăzute în comparație cu media națională).

Gestionarea infrastructurii care urmează să fie construită prin intermediul investiției se realizează exclusiv fără scop lucrativ, cu scopul de a se asigura că veniturile obținute din închirierea infrastructurii acoperă toate costurile de exploatare și întreținere a infrastructurii. În cazul în care veniturile din chirii depășesc costurile, excedentul este direcționat către extinderea sau construirea de noi capacități de infrastructură.

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

I.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
176	C2.3. R1	M	Strategia digitală pentru Croația	Intrarea în vigoare a strategiei privind Croația digitală				Q4	2022	„Strategia digitală pentru Croația 2030” definește în mod clar obiectivele și prioritățile strategice care vor sta la baza definirii acțiunilor în următoarele domenii: Digitalizarea administrației publice și a sistemului judiciar; Dezvoltarea rețelelor de comunicații electronice în bandă largă; Dezvoltarea competențelor digitale și a locurilor de muncă în sectorul digital.
177	C2.3. R2 C2.3. R2.I2	M	Crearea platformelor pentru sistemul central de interoperabilitate	Raportul Biroului Central pentru Dezvoltarea Societății Digitale (SDURDD) conform căruia platformele sunt operaționale și testate pentru utilizare				Q4	2022	Portalul național central de interoperabilitate furnizează un catalog al tuturor serviciilor disponibile, iar depozitul de date (Data Warehouse – DWH) este operațional pentru utilizare.
178	C2.3. R2-I1	M	Instituirea sistemului central de interoperabilitate	Raportul Biroului Central pentru Dezvoltarea Societății Digitale (SDURDD) conform căruia sistemul este operațional și testat pentru utilizare				Q4	2023	Sistemul interoperabil central este operațional pentru utilizare, inclusiv furnizarea online a celor 21 proceduri administrative enumerate în anexa II la Regulamentul privind portalul digital unic.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
179	C2.3. R3-I1	T	Modernizarea Cloudului de stat	Raportul Biroului Central pentru Dezvoltarea Societății Digitale (SDURDD)	Număr	0	6	Q4	2022	6 noi funcționalități trebuie să fie operaționale pentru a fi utilizate în cloud de stat (CDU) și accesibile utilizatorilor: O platformă pentru dezvoltarea, implementarea și testarea aplicațiilor pentru utilizatori; – O platformă de sprijin TIC; Un sistem central de monitorizare a securității informațiilor pentru gestionarea evenimentelor de securitate potențiale; – O Platformă de autentificare biometrică; O platformă de gestionare a conținutului digital al site-urilor web; O platformă pentru dezvoltarea tehnologiilor blockchain pentru cloud de stat.
180	C2.3. R3-I1	T	Creșterea numărului de utilizatori ai Centrului de servicii comune		Număr	0	450	Q2	2026	- 450 noi utilizatori vor fi integrați în Centrul de servicii comune.
181	C2.3. R3-I2	M	Proiect-pilot privind securitatea cibernetică	Raportul Ministerului de Interne				Q4	2023	Proiectul-pilot pentru simularea de criză a sistemelor se realizează cu simularea infracțiunilor „dependente de mediul informatic” și „facilitate cibernetică”. Sistemul este dotat cu componente software și hardware specifice pentru investigarea criminalității informatice, pentru căutarea din surse deschise pe internet și criminalistică digitală, precum și pentru seturile de analiză a investigațiilor pentru analiza probelor digitale. Punerea în aplicare a proiectului îndeplinește condiția prealabilă necesară pentru modernizarea instrumentelor și a sistemelor criminalistice, precum și a

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										sistemelor secrete de supraveghere a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, necesară pentru creșterea nivelului de securitate cibernetică în Croația și în UE. Odată ce echipamentele au fost achiziționate și pe deplin operaționale, se va desfășura un proiect-pilot de simulare a cercetării în domeniul criminalității informatice sub forma unui exercițiu de simulare, pentru a evalua contribuția echipamentelor la realizarea măsurilor și a obiectivelor proiectului de asigurare a respectării legislației informatice.
182	C2.3. R3-I2	M	Campania de prevenire a securității cibernetice	Raportul Ministerului de Interne				Q1	2024	Se va desfășura o campanie publică de prevenire a manifestărilor și măsurilor de prevenire a criminalității informatice, monitorizată cu ajutorul următorilor indicatori: – numărul de activități preventive de sensibilizare și educare desfășurate de diferite grupuri-țintă cu privire la măsurile de autoprotecție în raport cu riscurile criminalității informatice numărul de participanți la activități numărul de materiale preventive distribuite numărul de postări media (inclusiv toate mijloacele de informare în masă) numărul de răspunsuri ale grupurilor țintă pe platformele de comunicare socială numărul și rezultatele prelucrate ale anchetelor online efectuate prin intermediul rețelelor sociale numărul de evaluări ale grupurilor-țintă efectuate prin metode cantitative

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
183	C2.3. R3-I3	M	Înființarea unui ghișeu unic	Raportul Biroului Central pentru Dezvoltarea Societății Digitale (SDURDD) privind înființarea ghișeului unic și funcționarea acestuia pentru utilizare				Q4	2023	Platforma ghișeului unic (JKC) care furnizează informații și sprijin pentru clienți cetățenilor și întreprinderilor într-un singur loc centralizat este instituită și operațională pentru utilizare.
184	C2.3. R3-I4	M	Sistemul informatic CEZIH	Raportul Ministerului Sănătății				Q2	2023	Sistemul central de informații privind sănătatea al Croației este operațional pentru a fi utilizat în cloud de stat (CDU)
185	C2.3. R3-I5	T	Semnătura electronică a cărții de identitate digitale	Raportul Agenției privind securitatea digitală (AKD)	Număr	0	300 000	Q4	2023	300 000 certificatele trebuie să fi fost eliberate pentru semnătura electronică calificată la distanță.
186	C2.3. R3-I6	M	Instituirea rețelei de infrastructură de informații a statului (DII)	Raportul Biroului Central pentru Dezvoltarea Societății Digitale (SDURDD)				Q4	2024	Rețeaua de infrastructuri informatice de stat (DII) modernizată, cu caracteristici îmbunătățite în ceea ce privește disponibilitatea, fiabilitatea și securitatea, este operațională pentru utilizare.
187	C2.3. R3-I6	T	Noi utilizatori ai rețelei de infrastructură de informații a statului (DII)	Raport din partea SDURDD	Număr	36	136	Q4	2025	Cel puțin 100 de noi utilizatori sunt conectați la rețeaua de infrastructură de informații a statului, în fiecare locație în care utilizează resursele rețelei, prin furnizarea de infrastructură de fibră optică pentru fiecare amplasament, precum și de echipamente terminale.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
188	C2.3. R3-I7	T	Planurile de amenajare a spațiului digital	Raport din partea MIGP	Număr	0	570	Q4	2024	Crearea a 570 planuri de amenajare a teritoriului de nouă generație (planuri de amenajare a teritoriului în format digital)
189	C2.3. R3-I7	M	Modernizarea sistemului de informații privind planurile spațiale	Raport din partea MIGP				Q4	2025	Se instituie module electronice pentru digitalizarea procedurilor în domeniul amenajării teritoriului, al construcțiilor și al activelor de stat, ca parte a Sistemului de informații privind amenajarea teritoriului.
190	C2.3. R3-I8	T	Servicii digitale e-publice integrate în noua platformă mobilă	Raportul SDURDD potrivit căruia cele 20 de servicii electronice sunt integrate și operaționale pentru utilizare	Număr	0	20	Q4	2024	Cel puțin 20 de servicii electronice trebuie să fie integrate în platforma mobilă și să fie operaționale pentru utilizare, inclusiv: Cerere de certificat de naștere; Să solicite dovada reședinței; Solicitarea de finanțare pentru studii de învățământ terțiar; Depunerea unei cereri inițiale de admitere la o instituție publică de învățământ superior; Cerere de recunoaștere academică a diplomelor, certificatelor sau a altor dovezi de studii sau cursuri; Notificarea modificărilor situației personale sau profesionale a persoanei care beneficiază de prestații de securitate socială relevante pentru astfel de prestații; Solicitarea unui card european de asigurări sociale de sănătate; Depunerea declarațiilor de impozit pe venit; Înregistrarea unei schimbări de adresă; Înmatricularea unui autovehicul originar dintr-un stat membru sau deja înmatriculat într-un stat membru, în cadrul unor proceduri standard; Obținerea etichetelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere de stat: Taxe de timp (vinietă), taxe în funcție de distanță (taxe de trecere), emise de o autoritate sau instituție publică; Obținerea etichetelor de emisii emise de o autoritate sau instituție publică; Solicitarea de prestații de pensie și de pensii în cadrul unor regimuri obligatorii; O cerere de informații privind pensiile din sistemele obligatorii; Notificarea

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										activității comerciale, licența comercială, schimbarea activității comerciale și încetarea activității comerciale care nu implică proceduri de faliment sau de lichidare, excluzând înregistrarea inițială a activității comerciale în registrul comerțului și excluzând procedurile constituționale sau orice cerere ulterioară a societăților; Înregistrarea angajatorului (persoană fizică) în sistemele obligatorii de pensii și de asigurare; Înregistrarea angajaților în sistemele obligatorii de pensii și de asigurări; Depunerea declarațiilor de impozit pe venit; Depunerea declarațiilor de impozit pe venit; Notificarea sistemului de securitate socială al încetării contractului unui angajat, cu excepția procedurilor de concediere colectivă a contractului angajatului; Plata contribuțiilor sociale pentru angajați; Călătorind cu dreptul la dovezi.
191	C2.3. R3-I9	M	Crearea unei noi platforme de achiziții publice și a unei aplicații mobile	Prima procedură de achiziții publice lansată pe noua platformă de licitație electronică				Q3	2023	Noua platformă pentru desfășurarea procedurilor de achiziții publice și aplicația mobilă sunt operaționale, procedura de achiziții publice fiind lansată pe noua platformă de licitație electronică.
192	C2.3. R3-I10	M	Sistemele CES de gestionare a identității digitale și a resurselor umane	Raportul CES/HZZ				Q4	2023	Sistemul de gestionare digitală a identității și sistemul digital de gestionare a resurselor umane ale CES trebuie să fie instituite și operaționale.
193	C2.3. R3-I10	M	Finalizarea digitalizării CES	Raportul CES/HZZ				Q2	2026	Digitalizarea SEC trebuie să fi fost finalizată: Se instituie un sistem de gestionare a incidentelor și a evenimentelor de securitate și un sistem de sprijin pentru procesele de bază, sistemul e_Consilier și finalizarea proiectului de digitalizare a arhivelor,

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										precum și un sistem de contabilitate și de finalizare a unui proiect de gestionare a documentelor digitale.
194	C2.3. R3-I11	M	Modernizarea sistemului informatic al Institutului Croat de Asigurări de Pensii (HZMO)	Raportul HZMO				Q2	2026	Noul sistem informatic și procesele operaționale de bază ale Institutului Croat de Asigurări de Pensii (HZMO) sunt operaționale.
195	C2.3. R3-I12	M	Arhivele digitale ale Institutului Croat de Asigurări de Pensii (HZMO)	Istoricul predării de către HZMO a sistemului de operare pentru gestionarea arhivelor digitale				Q4	2022	Sistemul de gestionare a arhivelor digitale (sistemul de gestionare a arhivelor digitale) este operațional.
196	C2.3. R3-I12	T	Numărul de pagini din noile arhive digitale	Înregistrarea predării de către HZMO a paginilor scanate și indexate digital	Număr	0	50 000 000	Q2	2026	50 000 000 de pagini din arhivele naționale vor fi scanate și indexate în noile arhive digitale.
197	C2.3. R3-I13	M	Noul sistem de informații privind administrația fiscală	Raport de punere în aplicare din partea Ministerului Finanțelor – Administrația Fiscală, în care se afirmă că noul sistem de informații privind administrația fiscală este operațional				Q2	2026	Un nou sistem de informații fiscale va fi operațional cu noi funcționalități (inclusiv o nouă platformă de analiză a datelor, un nou model de experiență a utilizatorilor pentru contribuabili și funcționari fiscali cu o infrastructură TIC modernizată, digitalizarea tuturor proceselor legate de aceste funcționalități, în vederea simplificării și accelerării procesului, a continuității în condiții de siguranță a activității în situații de criză, a nivelului sporit de securitate a infrastructurii TIC, a infrastructurii informatice consolidate și optimizate)

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
198	C2.3. R3-I13	T	Procentul procedurilor de stabilire și de colectare a impozitelor puse în aplicare digital prin intermediul noului sistem	Raportul Ministerului Finanțelor – Administrația Fiscală	% (Procentaj)	0	80	Q2	2026	80 % din procedurile existente de stabilire și de colectare a impozitelor sunt puse în aplicare digital prin intermediul noului sistem modernizat de informații fiscale.
199	C2.3. R3-I14	M	Sistemul de facturare electronică și de declarare online a TVA	Raportul Ministerului Finanțelor – Administrația Fiscală				Q4	2024	Noul sistem de înregistrare a facturilor electronice în administrația fiscală pentru toți utilizatorii (modelul B2B și persoanele impozabile pentru achizițiile publice) și contabilitatea electronică avansată de TVA sunt operaționale și gata de utilizare.
200	C2.3. R3-I15	T	Noi instrumente în sistemul informatic turistic	Raportul Ministerului Turismului și Sportului (monetăriile)	Număr	0	4	Q4	2025	Noile instrumente sunt operaționale: 1- pentru proceduri administrative și neadministrative integrate în vederea facilitării operațiunilor comerciale și a comunicării cu administrația publică 2- pentru gestionarea destinațiilor și crearea de lanțuri valorice, inclusiv o soluție pentru gestionarea fluxurilor turistice 3 – informații comerciale în turism pentru a sprijini antreprenorii în procesul decizional al întreprinderilor și în procesul decizional din sectorul public în procesul de elaborare a politicilor publice 4 – continuarea digitalizării sistemului CROSTO
201	C2.3. R3-I16	T	Noi module de aplicații pentru sistemul informatic sportiv	Raportul Ministerului Turismului și Sportului (monetăriile)	Număr	0	3	Q1	2026	Trei noi module de aplicații vor fi integrate în sistemul actualizat de informații privind sportul (ISS): 1 – un modul de aplicație pentru furnizarea accesului direct al cluburilor sportive la registrele și registrele de bază ale sistemului

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										de informații în sport; 2 – modulul de cerere pentru finanțarea nevoilor sportive publice ale unităților administrației locale și regionale; 3 – modul de aplicație pentru colectarea de date privind sportul și exercițiile fizice orientate spre sănătate
202	C2.3. R4	M	Optimizarea procesului de acordare a autorizațiilor pentru investițiile în conectivitate	Intrarea în vigoare a unui cadru juridic revizuit				Q2	2022	Un cadru juridic revizuit sprijină optimizarea procesului de acordare a licențelor și permite prezentarea infrastructurii de comunicații electronice în planurile spațiale. Noul cadru abordează sarcina administrativă și barierele de reglementare legate de construirea de rețele de foarte mare capacitate, inclusiv rețele 5G.
203	C2.3. R4-I1	M	Acorduri de grant semnate pentru punerea în aplicare a proiectelor în temeiul Cadrului național pentru dezvoltarea infrastructurii de acces în bandă largă (ONP)	Raportul Ministerului Mării, Transporturilor și Infrastructurii (MSTI)				Q3	2023	Acordurile de grant pentru 20 proiecte din cadrul ONP vor fi semnate în urma procesului de selecție.
204	C2.3. R4-I1	T	Acces în bandă largă pentru gospodăriile din zonele NGA albe	Raportul Ministerului Mării, Transporturilor și Infrastructurii (MSTI)	Număr	386 000	486 000	Q2	2026	Cel puțin 100 000 de gospodării suplimentare din zone NGA albe acoperite cu acces în bandă largă de cel puțin 100 MBit/s (care pot fi modernizate la 1 Giga) într-o direcție către utilizator (descărcare)
205	C2.3. R4-	M	Acord de grant semnat pentru construirea	Raportul Ministerului				Q1	2023	Semnarea acordului de finanțare și începerea punerii în aplicare a proiectului de construcție a infrastructurii de comunicații

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
	I2		infrastructurii de comunicații electronice pasive	Mării, Transporturilor și Infrastructurii (MSTI)						electronice pasive
206	C2.3. R4-I2	T	Populația cu acces la 5G	Raportul Ministerului Mării, Transporturilor și Infrastructurii (MSTI)	% (Procentaj)	0	80	Q2	2026	Cel puțin 80 % din zona rurală și slab populată (în care populația medie este mai mică de 20/km²) din domeniul de aplicare al proiectului trebuie să fie acoperită de semnalul mobil 5G.

J. COMPONENTA 2.4: ÎMBUNĂTĂȚIREA GESTIONĂRII ACTIVELOR STATULUI

Guvernul deținea întreprinderi de stat (IDS) generează aproximativ 7 % din valoarea adăugată a economiei în ansamblu și reprezintă 4 % din totalul locurilor de muncă. Având în vedere rolul lor semnificativ în economia croată, îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat și reducerea continuă a portofoliului de active ale administrațiilor publice pot duce la o creștere semnificativă a productivității globale.

Obiectivul componentei planului de redresare și reziliență al Croației este de a promova dezvoltarea economică și de a spori eficiența globală a întreprinderilor de stat, prin intermediul următoarelor măsuri:

- Reducerea în continuare a numărului de întreprinderi de stat.
- Îmbunătățirea gestionării proprietăților de stat.
- Adaptarea cadrului național de reglementare pentru guvernanța corporativă la cele mai bune practici internaționale bazate pe recomandările OCDE.
- Îmbunătățirea guvernanței în întreprinderile de stat de interes special pentru Republica Croația și a întreprinderilor deținute în majoritate de administrația centrală și îmbunătățirea coordonării între autoritățile naționale competente.
- Consolidarea capacității umane de monitorizare a guvernanței corporative în întreprinderile de stat.

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat și intensificarea vânzării întreprinderilor de stat și a activelor neproductive (recomandarea 4, 2019). Componenta contribuie, de asemenea, la angajamentele post-ERM II de a consolida gestionarea afacerilor de stat.

J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma C2.4 R1 – Revizuirea listei întreprinderilor de stat de interes special pentru Croația

Obiectivul acestei reforme este de a raționaliza proprietatea statului prin adoptarea unei noi politici de proprietate care să stabilească criteriile pentru activele strategice și prin actualizarea listei întreprinderilor deținute de stat care au un interes special pentru Croația și prin publicarea explicațiilor care justifică decizia de a menține o întreprindere pe această listă.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Reforma C2.4 R2 – Îmbunătățirea guvernanței corporative în întreprinderile de stat de interes special pentru Republica Croația și în întreprinderile deținute în majoritate de administrația centrală.

Având în vedere importanța întreprinderilor de stat pentru economia croată, obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat.

Reforma include adoptarea unei noi legi unice privind întreprinderile de stat pentru a pune în aplicare recomandările OCDE, în special: (i) armonizarea cadrului de reglementare pentru guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat; (ii) să înființeze o unitate centrală de coordonare pentru punerea în aplicare a politicii de proprietate pe termen mediu; Și (iii)

consolidarea autonomiei și independenței consiliului de administrație al întreprinderilor de stat.

Reforma se finalizează până la 31 martie 2024.

Reforma C2.4 R3 – Consolidarea capacității umane de monitorizare a guvernanței corporative în întreprinderile de stat

Reforma vizează îmbunătățirea capacității umane a administrației centrale, prin formare, în vederea stabilirii obiectivelor financiare și operaționale ale întreprinderilor de stat și a îmbunătățirii coordonării între autoritățile naționale competente.

Reforma include măsuri de consolidare a capacității instituționale prin formarea funcționarilor publici cu competențe specifice, în funcție de sectorul economic în care operează întreprinderile de stat.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma C2.4 R4 – Reducerea în continuare a numărului de întreprinderi de stat care nu prezintă un interes special pentru Croația

Obiectivul acestei reforme este de a continua reducerea numărului de întreprinderi de stat care nu prezintă un interes deosebit pentru Croația prin vânzarea prin licitație publică după înlăturarea, atunci când este necesar, a obstacolelor existente în calea vânzării acțiunilor acestor societăți.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma C2.4 R5 – Optimizarea gestionării proprietăților deținute de stat

Principalul obiectiv al reformei este de a spori comercializarea și raționalizarea proprietăților deținute de stat, precum și rentabilitatea acestora, prin dezvoltarea unui sistem informatic administrativ pentru gestionarea portofoliului imobiliar deținut de stat. Se preconizează că reforma va conduce la o activare mai rapidă și la o utilizare mai eficientă a activelor de stat neutilizate.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2026.

J.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
207	C2.4. R1	M	Noua hotărâre a Guvernului Croației adoptată privind întreprinderile de stat de interes special pentru Croația	Publicarea listei revizuite a întreprinderilor de stat de interes special pentru Croația, în conformitate cu criteriile stabilite				Q4	2021	Guvernul adoptă și publică o nouă decizie de definire a unei noi liste a întreprinderilor deținute de stat care prezintă un interes deosebit pentru Croația. Decizia include o explicație a motivelor pentru care o societate este menținută pe această listă. Societățile cotate la bursă – pentru care nu s-a demonstrat existența unui interes public – vor fi transferate în portofoliul Centrului de restructurare și vânzare (CERP) în vederea monetizării activelor. . În acest mod, portofoliul activelor financiare ale Croației va fi separat în mod clar în partea care prezintă un interes special și, prin urmare, va rămâne în proprietatea statului și partea care nu prezintă un interes special pentru Croația și care, prin urmare, va fi monetizată.
208	C2.4. R2	M	Un nou cadru juridic privind întreprinderile de stat, care să includă recomandările OCDE.	Dispoziție privind intrarea în vigoare a legii privind întreprinderile de stat și decizia și dispozițiile relevante				Q1	2024	Noul cadru juridic pentru guvernanța întreprinderilor de stat include: O nouă lege care să includă dispoziții pentru a se conforma orientărilor OCDE privind guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat, și anume recomandările oficiale ale OCDE privind guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat în Croația, și instituie un cadru unic de reglementare în domeniul guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din Croația. Noul cadru de reglementare prevede, de asemenea, înființarea unei unități centrale de coordonare în vederea unei puneri în aplicare mai eficiente a politicii brevetate pe termen mediu, și anume coordonarea orizontală între autoritățile competente responsabile cu îndeplinirea funcțiilor de competențe care fac

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										obiectul unor drepturi de proprietate. Noua lege include, de asemenea, dispoziții legale care consolidează autonomia și independența consiliului de administrație și care prevăd că a) statul trebuie să numească/numească membri ai consiliului de supraveghere al întreprinderilor de stat în termen de 3 luni de la data la care postul a devenit vacant și b) ministerul de resort propune guvernului un candidat pe baza unei recomandări din partea unității centrale de coordonare. o hotărâre a Guvernului de instituire a unei entități centrale de coordonare a acționariatului, cu mandatul și resursele adecvate, necesare pentru a-și îndeplini în mod eficace rolul de coordonare. Entitatea elaborează standarde pentru guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat și monitorizează respectarea acestor standarde; Să monitorizeze performanța întreprinderilor de stat și să se implice în raportarea publică periodică. o politică de proprietate care să prezinte în mod clar motivele și obiectivele proprietății de stat asupra tuturor întreprinderilor de stat deținute integral sau majoritar la nivel național și asupra proprietăților nefinanciare, care să prezinte toate cerințele în materie de guvernanță corporativă și de dezvăluire a informațiilor aplicabile întreprinderilor deținute de stat și care să stabilească obligația și frecvența revizuirii listei întreprinderilor de stat de interes special pentru Croația.
209	C2.4. R3	T	Plan de formare pentru ministerele de resort și unitățile centrale de		Număr	0	40	Q2	2026	Formarea trebuie oferită cel puțin unui număr de 40 angajați și trebuie să acopere: Noul cadru de reglementare pentru guvernanța corporativă; Educația financiară și contabilă și

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			coordonare în activitățile de guvernanță corporativă							familiarizarea cu noul sistem de raportare; Monitorizarea schimbărilor tehnologice care au loc în sectoare și industrii specifice, precum și modificările în materie de reglementare și de utilizare a diferitelor instrumente statistice, modelarea și automatizarea activității bazelor de date. Aceste cursuri de formare au ca obiectiv general promovarea unei bune gestionări a proprietății.
210	C2.4. R4	T	Realizarea vânzării a 90 de întreprinderi de stat care nu prezintă un interes special pentru Republica Croația și care sunt gestionate de CERP		Număr	0	90	Q2	2026	Pentru o parte a întreprinderilor de stat care nu prezintă un interes special pentru Croația și care sunt eligibile pentru vânzare și care nu prevăd un proces de restructurare, se efectuează publicitate pentru vânzarea prin licitație publică, o ofertă directă adresată acționarilor în cazul unui drept de preempțiune și oferte de acțiuni pe o piață de capital reglementată. Până la sfârșitul anului 2Q/2026, anunțul de vânzare se face pentru cel puțin 185 de întreprinderi de stat care sunt gestionate de Centrul de restructurare și vânzare (CERP) și care nu prezintă un interes deosebit pentru Croația, dintre care cel puțin 90 au fost vândute.
211	C2.4. R4	T	Realizarea vânzărilor a 20 de întreprinderi de stat în portofoliul CERP care în prezent nu sunt disponibile pentru vânzare.		Număr	0	20	Q2	2026	Pentru restul întreprinderilor de stat care nu prezintă un interes special pentru Croația, ale căror acțiuni/unități nu sunt disponibile în prezent pentru vânzare, se vor întreprinde toate activitățile pentru a elimina dispozițiile existente care împiedică cesiunea acțiunilor/unităților acestor societăți. De asemenea, în urma anulării rezervării de acțiuni la societățile în cauză, în cazul în care acțiunile care fac obiectul unei rezerve nu sunt alocate foștilor proprietari, acestea se înstrăinează imediat în condițiile prevăzute de lege.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
212	C2.4. R5	M	Dezvoltarea unui sistem informatic și a unei metodologii de reducere a portofoliului de proprietăți deținute de stat și de activare mai rapidă și eficientă a activelor publice neutilizate	Dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic și a unei metodologii				Q4	2024	Se finalizează dezvoltarea unui sistem informatic pentru administrarea și gestionarea portofoliului imobiliar deținut de stat. Să elaboreze o metodologie care să stabilească modul de gestionare eficace a transferului de proprietăți deținute de stat pentru toate formele de proprietate apărute în gestionarea Ministerului Planificării Fizice, Construcțiilor și Proprietății Statului (Ministry of Physical Planning, Construction and State Property – MIGP). Sistemul informatic, împreună cu metodologia, permit reducerea portofoliului imobiliar deținut de stat și activarea mai rapidă și eficientă a activelor de stat neutilizate. Sistemul informatic stabilește o conexiune electronică la bazele de date ale altor administrații și instituții guvernamentale, îmbunătățind înregistrările interne existente privind portofoliul de proprietăți deținute de stat al grupului-țintă.
213	C2.4. R5	T	Creșterea comercializării, a raționalizării și a activării proprietăților deținute de stat		Număr	0	4 500	Q2	2026	Gestionarea proprietăților de stat se realizează pentru a sprijini reducerea portofoliului imobiliar nestrategic deținut de stat în Croația și pentru a mobiliza mai rapid și mai eficient activele de stat neutilizate, sporind rezultatele/profiturile comerciale sau sociale ale acestora. Până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2026, vor fi încheiate 4 500 de contracte de bunuri imobiliare (contracte cu compensare în favoarea bugetului de stat și contracte gratuite) pentru a crește veniturile fiscale, a reduce datoria publică și a activa portofoliul imobiliar deținut de stat. Acest lucru se va realiza prin creșterea numărului de anunțuri de licitații publice pentru înstrăinarea proprietăților de stat nestrategice din

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										Croația, crearea condițiilor pentru emiterea de cereri publice internaționale de proiecte de investiții și îmbunătățirea în continuare a relațiilor cu unitățile administrației locale și regionale (JLPRS) pentru a activa portofoliul existent de bunuri imobiliare deținute de stat și pentru a realiza proiecte de dezvoltare (infrastructură, cultură, societate, economie, demografie) în beneficiul comunității.

K. COMPONENTA 2.5: JUSTIȚIE MODERNĂ, PREGĂTITĂ PENTRU PROVOCĂRILE VIITOARE

Unul dintre principalele obiective strategice prezentate în planul de redresare și reziliență al Croației este realizarea unui sistem de justiție eficient și eficace, care să contribuie la dezvoltarea economiei și să răspundă așteptărilor cetățenilor de a consolida și mai mult statul de drept. Componenta include o reformă principală, care va contribui la reducerea numărului de cauze restante și la scurtarea procedurilor judiciare.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări cu privire la necesitatea de a reduce și mai mult durata procedurilor judiciare și de a îmbunătăți comunicarea electronică în instanțe (recomandările specifice fiecărei țări 4 și 2019 și recomandările specifice fiecărei țări 4, 2020).

Componenta include o reformă și șase investiții.

K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reformă: C2.5.R1: Creșterea eficienței sistemului de justiție pentru a spori încrederea cetățenilor.

Scopul reformei este de a stabili un cadru juridic, organizațional și tehnologic care să contribuie la reducerea numărului de cauze restante și la scurtarea procedurilor judiciare și să se concentreze pe administrarea transparentă și eficientă a sistemului de justiție.

Reforma include următoarele modificări legislative și procedurale:

- Planuri de acțiune anuale specializate în instanțe, care servesc drept orientări pentru instanțe în vederea obținerii unor indicatori de performanță mai buni. Punerea în aplicare a planurilor de acțiune va fi monitorizată de Ministerul Justiției și Administrației Publice.
- Modificarea Legii privind falimentul și a Legii privind insolvența consumatorilor, cu scopul de a asigura o mai mare eficiență a procedurilor de insolvență, de a îmbunătăți sistemul de numire a practicienilor în insolvență și de supraveghere a prestării serviciului, de a pune în aplicare Directiva (UE) 2019/1023 și de a modifica articolul 212 din Actul privind falimentul referitor la procedurile de evitare a obligațiilor fiscale.
- Modificarea cadrului legislativ în domeniul justiției, cu accent pe:
    - Modificarea Codului de procedură civilă și a Legii privind contenciosul administrativ pentru a contribui la scurtarea procedurilor judiciare, accelerarea soluționării litigiilor administrative, reducerea fluxului de cauze și reducerea costurilor;
    - Aprobarea noului Act privind procedura necontencioasă, pentru a facilita accesul cetățenilor la instanțe, pentru a asigura o cale de atac de calitate și transparentă și pentru a elimina incertitudinea juridică;
    - Modificarea Legii privind notarii în scopul modernizării activității notarilor prin soluții TIC;
    - Modificarea Legii privind cartea funciară pentru gestionarea electronică a cauzelor, cu scopul de a permite o redistribuire mai eficientă a cauzelor în cadrul instanțelor;
    - Modificarea Legii privind instanțele judecătorești și a Legii privind zonele și sediile instanțelor, care permit specializarea judecătorilor și înființarea unor

unități specializate de familie în cadrul instanțelor municipale, în vederea asigurării unui nivel mai eficient de protecție judiciară pentru grupurile sociale cele mai vulnerabile, copii, și care revizuiesc condițiile pentru furnizarea de expertiză și interpretare, al căror sistem de formare profesională obligatorie va fi o caracteristică importantă. Competența de a decide cu privire la chestiuni legate de statut se transferă de la instanțe la Ministerul Justiției și Administrației Publice și se consolidează sistemul de supraveghere și răspundere.

- Adoptarea unor noi criterii de referință pentru activitatea judecătorilor, care prevăd un număr mai mare de cauze care trebuie soluționate în vederea încurajării instrumentării mai multor cauze, în special a celor vechi. În plus, introducerea utilizării instrumentului activ de gestionare a cauzelor în anumite instanțe, inclusiv în tribunalul civil municipal din Zagreb, cu scopul de a obține o mai mare eficiență. Aceasta creează liste de verificare, inclusiv instrumente de marcare și autoevaluare bazate pe cadrul internațional de excelență judiciară.

Reforma include următoarele schimbări organizaționale:

- Înființarea a patru centre de mediere la instanțele comerciale din Zagreb, Split, Osijek și Rijeka și modificarea Legii privind medierea, cu scopul de a contribui la promovarea în continuare a medierii voluntare în litigii și litigii administrative, reducând durata și costurile cauzelor.
- Introducerea unor noi programe de formare ca parte a programului de formare judiciară pentru funcționarii judiciari și funcționarii autorităților judiciare în cadrul Academiei Judiciare, care să se axeze pe:
    - Dezvoltarea unor competențe diferite (competențe manageriale și manageriale pentru președinții de instanță, gestionarea instanțelor pentru șefii de administrație judiciară și competențe de comunicare pentru personalul instanțelor – trei programe).
    - Promovarea statului de drept și a drepturilor fundamentale printr-o educație de înaltă calitate în sistemul judiciar croat.
    - Programe de formare specializate pentru judecătorii în insolvență și cursuri de formare pentru judecătorii din domeniul dreptului familiei.

Reforma include următoarele schimbări tehnologice care vor fi sprijinite prin investițiile C2.5 R1-I1, C2.5 R1-I2 și C2.5 R1-I3.

- Modificarea Codului de procedură penală pentru a permite utilizarea TIC în cadrul procedurilor penale, inclusiv introducerea audierilor la distanță, extinderea posibilității de a depune mărturii online pentru victimele infracțiunilor, posibilitatea de a comunica cu avocații prin intermediul unei legături video securizate și pregătirea audierilor persoanelor acuzate aflate în arest preventiv, precum și introducerea comunicării electronice.
- Furnizarea de instrumente electronice și de capacități administrative adecvate pentru Consiliul Judiciar de Stat (Državno sudbeno vijeće, DSV) și pentru Consiliul procurorului de stat (Državnoodvjetničko vijeće, DOV), pentru a îmbunătăți calitatea activității ambelor Consilii. Creșterea resurselor umane ale acestora cu 50 % (prin recrutarea a cel puțin 4 de persoane) și conectarea DSV și DOV la registrul cadastral comun (ZIS) și la sistemul informatic al administrației fiscale sunt puse în aplicare în vederea instituirii unui mecanism eficient de verificare a declarațiilor de avere ale funcționarilor de stat.

Această reformă se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C2.5.R1-I1 – Îmbunătățirea sistemului de gestionare a cauzelor în instanță (eSpis).

Obiectivul investiției este modernizarea în continuare a sistemului eSpis (împreună cu toate modulele, în special comunicarea electronică pentru a permite comunicarea electronică pentru toate părțile implicate în procedurile judiciare) și trecerea la o soluție centralizată hardware și software pentru a permite actualizări viitoare mai bune și mai ieftine și sustenabilitatea dezvoltării, dar și stabilitatea, operabilitatea și securitatea sistemului eSpis.

Investițiile includ adăugarea de noi funcționalități la sistemul eSpis, cu scopul de a îmbunătăți digitalizarea sistemului judiciar:

- Transmiterea integrală pe cale electronică a documentelor către e-cetățeni cu căsuță poștală electronică și informații privind transmiterea electronică în cazul transmiterii documentelor prin livrare fizică;
- Îmbunătățirea experienței utilizatorilor prin punerea în aplicare a unui plan de acțiune care conține recomandări privind aspectele tehnice și de gestionare a tehnologiei informației (recomandări privind procesele administrative și operaționale și recomandări tehnice);
- O nouă arhitectură integrată în Centrul de servicii comune (cloud de stat) pentru a reduce blocajele din sistem, a spori stabilitatea și a permite interoperabilitatea cu alte sisteme.

Această investiție se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C2.5.R1-I2 – Îmbunătățirea sistemului de informații privind cadastrul și cadastrul.

Scopul este de a crește volumul și calitatea datelor corelate între datele cadastrale și cadastrale din baza de date a datelor funciare (BZP) de la nivelul actual de 3,86 % la 60 % și de a spori eficiența muncii în procedurile de cadastru prin implementarea unui modul software (asistent virtual) bazat pe inteligența artificială și de a oferi cetățenilor și întreprinderilor sprijin și stimulente pentru reglementarea cadastrală. Investiția va avea ca obiectiv global o rată de finalizare de până la 100 % (60 % până în 2026).

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C2.5.R1-I3 – Elaborarea unui set de instrumente pentru publicarea publică și căutarea hotărârilor judecătorești.

Scopul investiției este de a institui un sistem de publicare a tuturor hotărârilor judecătorești cu preanonimizare automată prin intermediul unui software specific și de a le publica pe un portal unic, accesibil publicului, cu opțiuni de căutare detaliate, cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal.

Această investiție se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C2.5.R1-I4 – Proiectarea și punerea în aplicare a proiectului Zagreb Justice Square pentru îmbunătățirea accesului la justiție și a eficienței procedurilor comerciale și a litigiilor administrative.

Obiectivul investiției este de a moderniza infrastructura fizică și de a asigura condiții de muncă adecvate pentru instanțele comerciale și administrative cu sediul la Zagreb, prin mutarea instanțelor administrative și comerciale cu sediul în Zagreb într-un loc central. În plus, pentru a pune în aplicare măsura de reformă în vederea consolidării medierii, este necesar să se prevadă cerințe adecvate în materie de infrastructură pentru funcționarea Centrului de mediere, care este, de asemenea, planificat să fie plasat în Piața Justiției.

Investiția include construirea unui garaj subteran de 50 000 m² și a unei clădiri de 24 000 m².

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiții: C2.5.R1-I5: Punerea în aplicare a unor măsuri de eficiență energetică pentru renovarea instalațiilor învechite ale autorităților judiciare.

Scopul investiției este modernizarea și creșterea eficienței activității unora dintre autoritățile judiciare și penale de pe teritoriul Croației prin punerea în aplicare a unor măsuri de eficiență energetică, care vor contribui la tranziția verde. 20 clădirile din sistemul judiciar trebuie să respecte standardele privind utilizarea rațională a energiei și protecția termică. Investițiile vizează, în medie, cel puțin o renovare la nivel mediu, astfel cum este definită în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor (UE) 2019/786, având ca rezultat reducerea cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară; Sau va realiza, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră (GES) în comparație cu emisiile ex ante. În plus, accesul în clădiri este adaptat persoanelor cu handicap. Pentru această investiție, se acordă prioritate localizării autorităților judiciare în regiunile mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic din Croația.

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiții: C2.5.R1-I6: O infrastructură informatică stabilă și rezilientă pentru sistemul de informații din domeniul justiției.

Obiectivul acestei investiții este de a actualiza și consolida în continuare aplicațiile existente pentru Cloud de stat (Centrul comun de servicii) și de a dezvolta în continuare infrastructura sistemelor de informații din sistemul judiciar, pentru a asigura punerea în aplicare deplină a planurilor de acțiune la nivel național și la nivelul UE. Se instituie o nouă arhitectură de rețea și se vor instala noi echipamente de rețea pentru a spori securitatea sistemelor informatice și pentru a sprijini capacitățile de rețea necesare (în special, datorită migrării sistemelor informatice către Cloud de stat și creșterii stabilității aplicațiilor). Toate instanțele de prim grad de jurisdicție trebuie să fie echipate și să îndeplinească condițiile pentru ședințele de judecată la distanță.

Această investiție se finalizează până la 31 decembrie 2025.

K.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
214	C2.5. R1	M	Instrumente electronice furnizate și capacități administrative adecvate pentru Consiliul Judiciar de Stat (Državno sudbeno vijeće, DSV) și pentru Consiliul procurorului de stat (Državnoodvjetničko vijeće, DOV)	Instrumente electronice și capacități administrative adecvate puse la dispoziția Consiliului Judiciar de Stat (Državno sudbeno vijeće, DSV) și a Consiliului procurorului de stat (Državnoodvjetničko vijeće, DOV)				Q1	2022	Sunt operaționale instrumente electronice și capacități administrative adecvate pentru Consiliul Judiciar de Stat (Državno sudbeno vijeće, DSV) și pentru Consiliul procurorului de stat (Državnoodvjetničko vijeće, DOV), pentru a îmbunătăți calitatea activității ambelor Consilii. Resursele umane ale acestora sunt majorate cu 50 % față de nivelul de referință din 2021 (prin recrutarea a cel puțin 4 de persoane) și se pune în aplicare legătura dintre DSV și DOV și registrul cadastral comun (ZIS) și sistemul informatic al administrației fiscale, în vederea instituirii unui mecanism eficient de verificare a declarațiilor de avere ale funcționarilor de stat.
215	C2.5. R1	M	Amendamente adoptate la Legea falimentului și la Legea privind insolvența consumatorilor	Intrarea în vigoare a Legii privind falimentul și a Legii privind falimentul consumatorilor				Q2	2022	Modificările aduse Legii privind falimentul și Legii privind insolvența consumatorilor (publicate în Monitorul Oficial), care asigură o mai mare eficiență a procedurilor de insolvență, îmbunătățesc sistemul de organizare și de numire a practicienilor în insolvență și de supraveghere a prestării serviciului, acționează ca un mijloc de descurajare a unei posibile creșteri a numărului de cazuri din cauza condițiilor pandemiei de COVID-19 și a modificării articolul 212 din Actul privind falimentul referitor la procedurile de evitare a obligațiilor fiscale.
216	C2.5. R1	M	Amendamente adoptate la Codul de procedură	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse				Q2	2022	Modificări ale Legii de procedură penală care permit utilizarea TIC în cadrul procedurilor penale, inclusiv introducerea audierilor

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			penală	Codului de procedură penală						la distanță, extinderea posibilității de a depune mărturii online pentru victimele infracțiunilor, posibilitatea de a comunica cu avocații prin intermediul unei legături video securizate și pregătirea audierilor persoanelor acuzate aflate în arest preventiv, precum și introducerea comunicațiilor electronice.
217	C2.5. R1	T	Noi programe de formare introduse în cadrul programului de formare judiciară		Număr	0	6	Q1	2023	Șase noi programe de formare se finalizează ca parte a programului de formare judiciară pentru funcționarii judiciari și funcționarii autorităților judiciare din cadrul Academiei Judiciare: Dezvoltarea unor competențe diferite (competențe manageriale și manageriale pentru președinții de instanță, gestionarea instanțelor pentru șefii de administrație judiciară și competențe de comunicare pentru personalul instanțelor – trei programe). Promovarea statului de drept și a drepturilor fundamentale printr-o educație de înaltă calitate în sistemul judiciar croat. – Programe de formare specializate pentru judecătorii în insolvență și cursuri de formare pentru judecătorii din domeniul dreptului familiei.
218	C2.5. R1	M	Adoptarea de modificări ale cadrului legislativ în domeniul justiției prin noul Act privind procedura necontencioasă.	Intrarea în vigoare a modificărilor Codului de procedură civilă, ale Legii privind contenciosul administrativ, ale Legii privind cartea funciară, ale Legii				Q2	2023	I) Modificări ale Codului de procedură civilă și ale Legii privind contenciosul administrativ, care vor contribui la scurtarea procedurilor judiciare, la accelerarea soluționării litigiilor administrative, la reducerea fluxului de cauze și la reducerea costurilor; Noul Act privind procedura necontencioasă, care facilitează accesul cetățenilor la instanțe, asigură o cale de atac de calitate și transparentă și elimină incertitudinea juridică; III) Modificarea Legii privind notarii în vederea modernizării

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
				privind instanțele judecătorești, ale Legii privind spațiul și sediul instanțelor, ale Legii notariale și ale noii legi privind procedura necontencioasă.						activității notariale prin soluții TIC; Legea de modificare a Legii privind cartea funciară pentru gestionarea electronică a cauzelor și care permite o redistribuire mai eficientă a cauzelor în cadrul instanțelor; Legea de modificare a Legii privind instanțele judecătorești și a Legii privind zonele și sediile instanțelor, care permit specializarea judecătorilor și înființarea unor unități specializate de familie în cadrul instanțelor municipale, în vederea asigurării unui nivel mai eficient de protecție judiciară pentru grupurile sociale cele mai vulnerabile, copiii, și care revizuiesc condițiile pentru furnizarea de expertiză și interpretare, al căror sistem de formare profesională obligatorie va fi un element important. Competența de a decide cu privire la chestiuni legate de statut se transferă de la instanțe la Ministerul Justiției și Administrației Publice și se consolidează sistemul de supraveghere și răspundere.
219	C2.5. R1	T	Înființarea a patru centre de mediere la instanțele comerciale din Zagreb, Split, Osijek și Rijeka și adoptarea unor amendamente la Legea privind medierea		Număr	0	4	Q2	2023	Modificări ale Legii privind medierea care promovează în continuare medierea voluntară în cauzele litigioase și litigiile administrative, reducând durata și costurile cauzelor. Se înființează și se pun în funcțiune patru centre de mediere în Zagreb, Split, Osijek și Rijeka, unde se formează mediatori și se desfășoară proceduri de mediere. Centrul central din Zagreb și centrele regionale din Split, Osijek și Rijeka se află în același loc ca și instanțele comerciale, Înalta Curte Comercială a Republicii Croația, și este posibil să se ofere părților sprijinul profesional necesar.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
220	C2.5. R1	M	Au fost adoptate noi criterii de referință pentru activitatea judecătorilor și a fost introdus un instrument activ de gestionare a cauzelor judiciare	Au fost adoptate criterii de referință orientative pentru activitatea judecătorilor, a fost introdus un instrument activ de gestionare a cauzelor				Q3	2023	Criterii de referință orientative pentru activitatea judecătorilor, care prevăd un număr mai mare de cauze care trebuie soluționate în vederea încurajării soluționării unui număr mai mare de cauze, în special a cauzelor vechi. Utilizarea instrumentului pentru gestionarea activă a cauzelor în instanțele selectate, inclusiv în instanța civilă municipală din Zagreb, va duce la o mai mare eficiență (crearea de liste de verificare, în special marcarea, instrumentele de autoevaluare bazate pe cadrul internațional de excelență judiciară).
221	C2.5. R1	T	Reducerea duratei litigiilor și a cauzelor comerciale		Număr	655	455	Q2	2026	Comparativ cu 2020: Reducerea cu cel puțin 200 zile a duratei litigiilor și a cauzelor comerciale, astfel cum sunt definite în metodologia tabloului de bord privind justiția în UE.
222	C2.5. R1	T	Reducerea numărului total de cauze pendinte		Număr	464 770	302 100	Q2	2026	Comparativ cu 2020: O reducere de cel puțin 35 % a numărului total de cauze pendinte.
223	C2.5. R1	T	Scăderea ponderii cauzelor cu o vechime de peste 3 de ani în totalul cauzelor restante		% (Procentaj)	16	8	Q2	2026	Comparativ cu 2020: Reducerea ponderii cauzelor pe o perioadă de 3 ani din totalul cauzelor restante la cel mult 8 %.
224	C2.5. R1-I1	M	Sistem eSpis modernizat, cu noi funcționalități și arhitectură nouă, integrate în Centrul de servicii comune (CDU)	Sunt puse în aplicare noi soluții digitale pentru a promova digitalizarea sistemului de justiție, inclusiv un				Q4	2024	- Se pun în aplicare noi caracteristici pentru a îmbunătăți digitalizarea sistemului judiciar: – Livrarea electronică completă a documentelor către e-cetățeni cu căsuță poștală electronică și informații privind transmiterea electronică în cazul transmiterii documentelor prin livrare fizică; Îmbunătățirea experienței utilizatorilor prin punerea în

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
				sistem eSpis modernizat și o nouă arhitectură integrată în CDU.						aplicare a unui plan de acțiune care conține recomandări privind aspectele tehnice și gestionarea IT (recomandări privind procedurile administrative și operaționale și recomandări tehnice). – O nouă arhitectură integrată în cadrul Centrului de servicii comune pentru a reduce blocajele din sistem, a spori stabilitatea și a permite interoperabilitatea cu alte sisteme.
225	C2.5. R1-I2	T	60 % din datele cadastrale și cadastrale completate cu obiectivul final de finalizare de până la 100 %		% (Procentaj)	3,86	60	Q2	2026	60 % din datele cadastrale și cadastrale completate până în 2026, obiectivul final fiind de până la 100 %.
226	C2.5. R1-I3	M	Sistem eSpis modernizat, cu noi funcționalități și arhitectură nouă, integrate în Centrul de servicii comune (CDU)	Sunt puse în aplicare noi soluții digitale pentru a promova digitalizarea sistemului de justiție, inclusiv un sistem eSpis modernizat și o nouă arhitectură integrată în CDU.				Q4	2024	Noile funcționalități includ publicarea pe internet a tuturor hotărârilor pronunțate în primă instanță și în a doua instanță, cu opțiuni de căutare complexe și metode automatizate de anonimizare care respectă normele de protecție a datelor cu caracter personal.
227	C2.5. R1-I4	T	A obținut o autorizație de utilizare pentru o clădire nou construită în Piața Justiției din Zagreb		Număr	0	1	Q2	2026	Se vor obține proiectele conceptuale, principale și de punere în aplicare, precum și autorizațiile aferente pentru construirea Justice Square din Zagreb, pe baza cărora se vor lansa licitații publice pentru executarea lucrărilor unei clădiri, supravegherea

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			ca o condiție prealabilă pentru mutarea instanțelor comerciale și administrative, a Centrului de mediere și a Academiei Judiciare							profesională și managerul de proiect. La finalizarea lucrărilor de construcție, a fost obținută o autorizație de utilizare pentru o clădire nou construită din Piața Justiției. Investiția vizează construirea unei clădiri noi, cu o cerere de energie primară (PED) cu cel puțin 20 % mai mică decât clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB).
228	C2.5. R1-I5	T	Clădirile instanțelor renovate recent în conformitate cu Regulamentul tehnic privind utilizarea rațională a energiei și protecția termică în clădiri		Număr	0	20	Q2	2024	Se finalizează renovarea a 20 de clădiri judiciare. Clădirile renovate trebuie să respecte standardele privind utilizarea rațională a energiei și protecția termică. Investițiile vizează, în medie, cel puțin o renovare la nivel mediu, astfel cum este definită în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor (UE) 2019/786, având ca rezultat reducerea cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară; Sau realizează, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de GES în comparație cu emisiile ex ante. În plus, accesul în clădiri trebuie adaptat persoanelor cu handicap, iar această adaptare trebuie să fie însoțită de respectarea standardelor tehnice și de protecție împotriva incendiilor, precum și de proiectarea funcțională a interiorilor. În cadrul acestui ciclu de investiții, se acordă prioritate localizării autorităților judiciare în regiunile mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic din Croația.
229	C2.5. R1-I6	M	Toate instanțele de prim grad de jurisdicție sunt echipate și îndeplinesc condițiile pentru a fi	Organizarea de audieri la distanță în toate instanțele de prim grad de				Q4	2022	Condițiile prealabile prevăzute pentru audierile la distanță în toate instanțele de prim grad de jurisdicție sunt operaționale.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			audiate de la distanță.	jurisdicție						
230	C2.5. R1-I6	M	Modernizarea și optimizarea infrastructurilor TIC în cadrul tuturor organismelor judiciare	Modernizarea și optimizarea infrastructurii TIC în cadrul tuturor organelor judiciare				Q4	2025	O infrastructură TIC modernizată, cu un grad mai ridicat de interoperabilitate în cadrul organismelor judiciare, care să permită funcționarea stabilă și continuă a întregului sistem de comunicații, conectând 218 de amplasamente ale organismelor judiciare și criminale și peste 10 000 de utilizatori la rețeaua de comunicații;

L. COMPONENTA 2.6: PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Obiectivul componentei planului de redresare și reziliență al Croației este de a consolida cadrul pentru prevenirea și sancționarea corupției prin măsuri pentru i) a spori eficiența, coerența și deschiderea autorităților în lupta împotriva corupției, ii) a îmbunătăți punerea în aplicare a Legii privind dreptul de acces la informații, iii) a consolida guvernanța corporativă în societățile deținute în majoritate de unitățile administrației locale și regionale și iv) a consolida capacitatea de recurs judiciar în cadrul procedurilor de achiziții publice.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări cu privire la necesitatea de a consolida în continuare cadrul pentru prevenirea și sancționarea corupției, pentru a garanta utilizarea legală, transparentă și eficientă a fondurilor publice (recomandările specifice fiecărei țări 4, 2019).

L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reformă: C2.6.R1: Creşterea eficienței, coerenței şi deschiderii autorităților în lupta împotriva corupției prin digitalizare, sporirea transparenței și îmbunătățirea coordonării.

Reforma îmbunătățește coordonarea și cooperarea dintre autoritățile implicate în punerea în aplicare a documentelor naționale de politică anticorupție prin utilizarea tehnologiei informației. De asemenea, Comisia dezvoltă o platformă de informare pentru informarea clară a cetățenilor cu privire la cadrul legislativ existent în domeniul prevenirii corupției și la instrumentele disponibile. Se preconizează că reforma va spori eficacitatea cadrului general de politici anticorupție.

Reforma include:

- O nouă strategie anticorupție pentru perioada 2021-2030, menită să consolideze cadrul instituțional și normativ pentru combaterea corupției, să sporească transparența și deschiderea activității autorităților publice, să consolideze integritatea și sistemele de gestionare a conflictelor de interese, să consolideze potențialul de combatere a corupției în cadrul sistemului de achiziții publice și să sensibilizeze publicul cu privire la nocivitatea corupției, la necesitatea de a raporta neregulile și de a spori transparența. Modificările aduse Legii privind prevenirea conflictelor de interese extind domeniul de aplicare al legii pentru a include societățile deținute de unitățile administrației publice locale și regionale și societățile deținute de astfel de societăți, impun obligativitatea declarațiilor de avere, remediază orice potențial conflict de interese.
- Modificarea Legii privind protecția persoanelor care raportează nereguli, în vederea îmbunătățirii dispozițiilor legii și a alinierii acesteia la acquis-ul UE.
- Adoptarea unui cod deontologic pentru parlamentari și a unui cod etic pentru funcționarii guvernamentali, care să ofere orientări privind conflictele de interese și alte aspecte legate de integritate.
- Instituirea unor mecanisme informatice pentru punerea în aplicare și monitorizarea punerii în aplicare a măsurilor naționale anticorupție.
- Creșterea capacității umane și tehnologice a organismelor anticorupție din sistemul judiciar de a reduce durata medie a cauzelor în instanță pentru infracțiuni de corupție și criminalitate organizată cu 200 de zile.

Reforma este pusă în aplicare integral până la 30 iunie 2026.

Investiții: C2.6.R1-I1: Implicarea publicului larg în lupta împotriva corupției prin sensibilizarea publicului cu privire la nocivitatea corupției, necesitatea prevenirii și protecția juridică a persoanelor care efectuează raportarea.

Obiectivul investiției este de a crește gradul de sensibilizare a publicului larg, a funcționarilor și a funcționarilor din administrația publică cu privire la nocivitatea corupției, la necesitatea de a preveni și a combate acest fenomen, precum și cu privire la canalele și mecanismele de raportare existente pentru protecția avertizorilor de integritate. Această investiție include o campanie națională de informare cu scopul de a încuraja cetățenii să raporteze neregulile. Campania de informare include conținutul care pledează pentru responsabilizare și o activitate mai transparentă a administrației publice și include comunicarea standardelor de lucru preconizate ale instituțiilor, mecanismele de comunicare cu instituțiile, acțiunile anticorupție întreprinse pentru a crea o cultură a intoleranței împotriva corupției, precum și funcționarea mecanismelor anticorupție.

Campania de informare face ca soluțiile anticorupție existente să fie vizibile și ușor de recunoscut pentru majoritatea cetățenilor croați existența unui cadru juridic pentru prevenirea corupției și protecția oferită de acest cadru juridic. Aceasta utilizează diverse canale de comunicare, cum ar fi campanii media, conferințe și alte evenimente, mese rotunde pentru funcționari guvernamentali și ONG-uri, ateliere pentru jurnaliști și educație școlară.

Investiția este pusă în aplicare integral până la 31 decembrie 2024.

Investiții: C2.6.R1-I2: Digitalizarea sistemului de etică al funcționarilor publici.

Investiția include dezvoltarea și punerea în funcțiune a unui sistem electronic de gestionare a infrastructurii etice pentru a moderniza și a îmbunătăți activitatea comisarilor de etică, a Comisiei de etică și a funcționarilor angajați de Serviciul de etică și integritate.

Investiția este pusă în aplicare integral până la 31 decembrie 2025.

Investiții: C2.6.R1-I3: Îmbunătățirea sistemului informatic pentru declarațiile de avere ale funcționarilor de stat.

Obiectivul investiției este de a consolida în continuare procedura de depunere și prelucrare a declarațiilor de avere ale funcționarilor prin automatizarea unora dintre procesele din sistemul informatic existent pentru depunerea declarației de avere a unui funcționar.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiții: C2.6.R1-I4: Sprijinirea eficienței în lupta împotriva corupției și a criminalității organizate.

Obiectivul investiției este de a spori eficiența în lupta împotriva corupției și a criminalității organizate prin consolidarea capacității umane și de infrastructură a Oficiului Național de Poliție pentru Combaterea Corupției și a Criminalității Organizate (PNUSKOK). Investiția va include renovarea și echiparea cu tehnologie inteligentă a 4 centre regionale ale Oficiului Național de Poliție pentru Combaterea Corupției și a Criminalității Organizate (PN USKOK). Reabilitarea vechii și a capacității de cazare la sfârșitul ciclului de viață a unităților de la Zagreb și Split creează condițiile prealabile pentru funcționarea tuturor centrelor din sistemul centrelor regionale de combatere a criminalității organizate și grave, a criminalității economice și a corupției. Formarea, îndrumarea și schimbul de bune practici ar urma să aibă loc în clădirile nou-create, ca una dintre componentele PNUSKOK, precum și prin formarea și îndrumarea ofițerilor de poliție judiciară din toate direcțiile de poliție, creând astfel un nou nivel de abordare în lupta împotriva criminalității organizate prin intermediul unui aspect preventiv și punitiv.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reformă: C2.6.R2: Îmbunătățirea punerii în aplicare a Legii privind dreptul de acces la informații.

Legea privind dreptul de acces la informații este principalul instrument pentru exercitarea dreptului garantat prin constituție al cetățenilor de a avea acces la informațiile deținute de autoritățile publice pentru a asigura transparența și deschiderea guvernului și în lupta împotriva corupției. Reforma include o evaluare aprofundată a legii și a efectelor acesteia asupra exercitării dreptului la informare, atât din perspectiva utilizatorilor, cât și a autorităților publice, urmată de adoptarea unor modificări ale Legii privind dreptul de acces pentru a reflecta recomandarea evaluării.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reformă: C2.6.R3: Îmbunătățirea guvernanței corporative în societățile deținute în majoritate de unități ale administrației publice locale și regionale.

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți eficiența, transparența și responsabilitatea întreprinderilor publice locale prin punerea în aplicare a recomandărilor OCDE privind guvernanța corporativă emise Croației și de a evalua efectele punerii în aplicare a „Programului anticorupție 2021-2022 pentru societățile deținute în majoritate de unitățile administrației publice locale și regionale”.

Această reformă include:

- Elaborarea unui manual pentru punerea în aplicare a recomandărilor OCDE privind guvernanța corporativă în societățile deținute majoritar de unitățile administrației locale și regionale.
- Consolidarea controalelor privind respectarea obligațiilor legale existente în vederea asigurării unui nivel mai ridicat de transparență în activitatea unităților administrației publice locale și regionale, a societăților deținute majoritar de unități ale administrației locale și regionale, precum și introducerea și punerea în aplicare a unei funcții de conformitate în toate entitățile juridice obligate să o înființeze.
- Formarea întreprinderilor cu privire la importanța punerii în aplicare a politicilor anticorupție, introducerea unui cod etic și a unei funcții de conformitate mai bine stabilite, deoarece acest lucru confirmă faptul că întreprinderea pune în aplicare cu atenție prevenirea comportamentului neetic, precum și o cultură organizațională care încurajează comportamentul etic și conformitatea.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reformă: C2.6.R4: Consolidarea capacității de recurs judiciar în procedurile de achiziții publice.

Obiectivul reformei este de a consolida protecția judiciară în cadrul procedurilor de achiziții publice prin ateliere educaționale pentru judecători care se preconizează că își vor spori cunoștințele și gradul de conștientizare cu privire la gestionarea riscurilor de corupție și la căile de atac judiciare în cadrul procedurilor de achiziții publice. Atelierele sunt organizate de Academia Judiciară ca parte a dezvoltării profesionale continue a funcționarilor judiciari.

Reforma este pusă în aplicare până la 30 iunie 2024.

L.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
231	C2.6. R1	M	Adoptarea unei noi strategii anticorupție pentru perioada 2021-2030	Noua Strategie anticorupție 2021-2030 adoptată de Parlament și publicată în Jurnalul Oficial				Q3	2021	Strategia include măsuri de gestionare a riscurilor de corupție în domeniile prioritare și de îndeplinire a următoarelor cinci obiective: • Consolidarea cadrului instituțional și normativ pentru combaterea corupției. • Creșterea transparenței și a deschiderii activității autorităților publice. • Consolidarea integrității și a sistemelor de gestionare a conflictelor de interese. • Consolidarea potențialului anticorupție în sistemul de achiziții publice. • Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la nocivitatea corupției, necesitatea de a raporta neregulile și de a spori transparența.
232	C2.6. R1	M	Adoptarea noii legi privind prevenirea conflictelor de interese	Intrarea în vigoare a actului de modificare a Legii privind prevenirea conflictelor de interese				Q4	2021	Legea privind prevenirea conflictelor de interese se modifică pentru i) extinderea domeniului de aplicare al legii în ceea ce privește destinatarii, inclusiv societățile deținute de unitățile administrației publice locale și regionale și societățile deținute de astfel de societăți, ii) obligarea anumitor categorii de destinatari ai legii să completeze anual declarațiile de avere și să facă declarații în termenele stabilite, iii) ar remedia orice potențial conflict de interese, iv) ar reglementa posibilitatea stabilirii mai bune a sancțiunilor pentru încălcări prin introducerea principiului proporționalității în legislație și ar reglementa anumite aspecte ale perioadei de etică pentru adoptarea de către membrii

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										comitetului de reprezentare, inclusiv a unui model de legislație, pentru a stabili modul în care se stabilesc sancțiunile pentru încălcări, precum și pentru a reglementa unele aspecte ale perioadei de etică, astfel încât să includă un model de reglementare a autorităților locale, precum și posibilitatea de a stabili sancțiuni pentru încălcări prin introducerea principiului proporționalității în legislație și de a reglementa anumite aspecte ale perioadei de etică pentru adoptarea de către membrii comitetului de reprezentare, inclusiv a unui cod de interese care să permită stabilirea unei mai bune stabiliri a sancțiunilor pentru încălcări, prin introducerea principiului proporționalității în legislație și reglementarea anumitor aspecte ale termenului de soluționare a conflictelor de etică, astfel încât să se introducă în legislație un model de soluționare a conflictelor de interese.
233	C2.6. R1	M	Adoptarea modificărilor la Legea privind protecția persoanelor care raportează nereguli	Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind protecția persoanelor care raportează nereguli				Q4	2022	Legea privind protecția persoanelor care raportează nereguli se modifică pentru i) îmbunătățirea dispozițiilor legii, ii) clarificarea noțiunii de persoană confidențială și iii) adoptarea unor dispoziții privind eliberarea unui certificat de înregistrare primit.
234	C2.6. R1	M	Adoptarea unui cod deontologic pentru parlamentari și a unui cod deontologic pentru funcționarii executivi	Intrarea în vigoare a Codului deontologic al parlamentarilor adoptat și a Codului deontologic pentru funcționarii				Q4	2023	Codul deontologic al parlamentarilor și al funcționarilor executivi va oferi orientări privind conflictele de interese și alte aspecte legate de integritate.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
				executivi						
235	C2.6. R1	T	Majorarea bugetului de personal pentru angajații organismelor anticorupție din sistemul de justiție.		Număr	100	110	Q2	2024	Creșterea bugetului de personal cu 10 % față de 2020 (inclusiv recrutarea și mobilitatea în cadrul sistemului judiciar).
236	C2.6. R1	T	Majorarea bugetului pentru achiziționarea de instrumente și echipamente informatice de către autoritățile judiciare pentru investigarea infracțiunilor de corupție și criminalitate organizată		Număr	100	120	Q2	2024	Creșterea cu 20 % a bugetului față de 2020 pentru serviciile informatice și echipamentele informatice destinate autorităților anticorupție din sistemul judiciar
237	C2.6. R1	M	Instituirea unui sistem de informare pentru monitorizarea punerii în aplicare a măsurilor naționale anticorupție	Un nou sistem de informații operațional pentru monitorizarea punerii în aplicare a măsurilor naționale anticorupție				Q4	2025	Crearea unui nou sistem de informații/unei noi platforme de monitorizare a diferitelor domenii de prevenire a corupției: (1) protecția denunțătorilor, (2) dreptul de acces la informații, (3) activitățile de lobby, (4) conflictele de interese, (5) crearea de rețele și coordonarea autorităților naționale pentru elaborarea, punerea în aplicare și monitorizarea punerii în aplicare a documentelor strategice și de punere în aplicare naționale, (6) păstrarea, actualizarea și publicarea listelor cu societățile deținute de autoritățile locale și de unitățile administrației

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										regionale, (7) raportarea către biroul Ombudsmanului, permițând comunicarea mai rapidă, schimbul de date și o mai bună coordonare între autoritățile implicate în conceperea, punerea în aplicare și monitorizarea punerii în aplicare a măsurilor naționale anticorupție și informarea cetățenilor cu privire la cadrul legislativ existent.
238	C2.6. R1	T	Reducerea duratei medii a acțiunilor în justiție pentru infracțiuni de corupție și criminalitate organizată		Număr	999	799	Q2	2026	Reducerea cu 200 de zile a duratei medii a acțiunilor în justiție pentru infracțiuni de corupție și criminalitate organizată în comparație cu 1Q/2021 (999 zile).
239	C2.6. R1-I1	M	Evaluarea efectelor campaniei naționale de informare împotriva corupției	Publicarea raportului de evaluare a impactului de către Ministerul Justiției și Administrației Publice				Q2	2025	Studiu publicat cu recomandări privind evaluarea efectelor campaniei mass-media naționale. Aceasta se desfășoară cu un accent deosebit pe sensibilizarea publicului cu privire la nocivitatea corupției, funcționarea mecanismelor anticorupție existente, în vederea consolidării rolului cetățenilor în acțiunile de combatere a corupției sinergice.
240	C2.6. R1-I2	M	Instituirea unui sistem de informare pentru gestionarea infrastructurii etice a funcționarilor publici	Sistemul informatic a fost pe deplin dezvoltat și pus în funcțiune				Q4	2025	- Se dezvoltă și se pune în funcțiune un sistem electronic de gestionare a infrastructurii etice în vederea modernizării și îmbunătățirii activității comisarilor de etică, a Comisiei de etică și a funcționarilor care lucrează în cadrul Serviciului de etică și integritate, cuprinzând funcționalități de prelucrare cel puțin a următoarelor categorii de plângeri:

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										– Plângeri privind modul în care cetățenii sunt tratați de funcționari – Plângeri cu privire la comportamentul în prezența publică. – Plângeri privind obținerea de beneficii materiale sau de altă natură. – Plângeri privind conflictele de interese. – Plângeri din partea funcționarilor publici cu privire la alți funcționari publici, inclusiv cu privire la comportamentul superiorilor.
241	C2.6. R1-I3	M	Îmbunătățirea sistemelor de informații privind declarațiile de avere pentru funcționarii publici și funcționarii judiciari	Sistemele informatice au fost modernizate și implementate				Q2	2024	Sistemul actual de transmitere a declarațiilor de avere ale funcționarilor va fi îmbunătățit, permițând completarea automată a datelor din surse publice disponibile și îmbunătățind condițiile prealabile pentru verificarea informațiilor conținute în declarația de avere a funcționarilor de stat și a funcționarilor judiciari.
242	C2.6. R1-I4	T	Modernizarea și digitalizarea inteligentă a 4 centre regionale ale Oficiului Național de Poliție pentru Combaterea Corupției și a Criminalității Organizate (PN USKOK)		Număr	0	4	Q2	2025	Centrele regionale PN USKOK din Zagreb, Split, Rijeka și Osijek sunt renovate, complet digitalizate și echipate cu tehnologie inteligentă și echipamente funcționale actualizate, asigurând astfel condiții funcționale pentru munca și cazarea funcționarilor. Renovarea include, de asemenea, renovarea energetică a clădirilor, dar cerința de a realiza cel puțin 30 % din economiile de energie nu este obligatorie. Echipamentele informatice din toate cele patru centre regionale sunt înlocuite cu noi echipamente moderne pentru utilizarea instrumentelor și soluțiilor software moderne și a tehnologiilor inteligente. De asemenea, se înființează noi laboratoare în cadrul centrelor Split

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										și Zagreb pentru a fi echipate cu echipamente tehnice complete și instrumente software cu licențe criminalistice digitale. Pentru a moderniza și a accelera procesul de stocare a probelor, toate cele 4 centre regionale trebuie să fie echipate cu servere de stocare digitală a probelor care se preconizează că vor contribui la sistematizarea probelor și la raționalizarea costurilor, asigurând stocarea și utilizarea probelor digitale dintr-o singură locație.
243	C2.6. R2	M	Evaluarea efectelor Legii privind dreptul de acces la informații	Publicarea raportului de evaluare privind Legea privind dreptul de acces la informații				Q4	2023	Studiu publicat cu recomandări privind evaluarea efectelor Legii privind dreptul de acces la informații și a impactului acesteia asupra segmentului de exerciții garantate prin constituție din perspectiva utilizatorilor și a autorităților publice. Recomandările vor fi luate în considerare în contextul viitoarelor modificări ale Legii privind dreptul de acces.
244	C2.6. R3	M	Aplicarea recomandărilor OCDE în materie de guvernanță corporativă privind proprietatea majoritară a unităților locale și regionale	Publicarea unui manual pentru aplicarea recomandărilor OCDE privind guvernanța corporativă în unitățile locale și regionale deținute în majoritate				Q1	2024	Manual publicat privind: Aplicarea recomandărilor OCDE privind guvernanța corporativă în participațiune majoritară de către unitățile administrației locale și regionale. Introducerea și punerea în aplicare a unei funcții de conformitate în toate entitățile juridice obligate să o instituie. Importanța punerii în aplicare a politicilor anticorupție, introducând un cod etic și o funcție de conformitate mai bine stabilită, pentru a confirma că întreprinderea pune în aplicare cu atenție prevenirea comportamentului neetic, precum și o cultură organizațională care încurajează comportamentul etic și conformitatea.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
245	C2.6. R3	M	Evaluarea efectelor punerii în aplicare a Programului anticorupție pentru perioada 2021-2022 pentru societățile deținute în majoritate de administrațiile locale și de unitățile administrației regionale	Publicarea raportului de evaluare a impactului de către Ministerul Justiției și Administrației Publice				Q2	2026	Metodologia elaborată în raport permite evaluarea efectelor punerii în aplicare a Programului anticorupție asupra întreprinderilor deținute de unitățile administrației publice locale și regionale și a viitoarelor astfel de documente. Pe baza rezultatelor evaluării impactului programului pus în aplicare și a recomandărilor, raportul va formula, de asemenea, prioritățile și acțiunile viitoarelor documente anticorupție în acest domeniu.
246	C2.6. R4	T	Formarea judecătorilor în domeniul gestionării riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice și al protecției judiciare în cadrul procedurilor de achiziții publice		Număr	0	80	Q2	2024	80 de judecători ai instanțelor administrative trebuie să fie formați cu privire la gestionarea riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice și al căilor de atac judiciare în cadrul procedurilor de achiziții publice. În acest scop, Academia Judiciară organizează 4 ateliere în cadrul dezvoltării profesionale continue a funcționarilor judiciari, sub forma formării clasice/regulate și a învățării la distanță, în funcție de circumstanțe, pentru a consolida și mai mult protecția judiciară în cadrul procedurilor de achiziții publice.

M. COMPONENTA 2.7: CONSOLIDAREA CADRULUI BUGETAR

Această componentă vizează consolidarea în continuare a cadrului fiscal și a disciplinei fiscale prin intermediul noii legi privind bugetul pentru a îmbunătăți procesele bugetare, a îmbunătăți raportarea financiară și a dezvolta un model de proiecție macroeconomică.

Consolidarea cadrului bugetar este unul dintre elementele-cheie pentru îmbunătățirea sustenabilității finanțelor publice, care, la rândul său, contribuie la stabilitatea macroeconomică și creează condițiile prealabile pentru creșterea ratelor de creștere potențiale, precum și pentru redresarea și reziliența economică.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind consolidarea cadrului bugetar (recomandarea 1 2019 specifică fiecărei țări) și continuarea politicilor bugetare care vizează realizarea unor poziții bugetare prudente pe termen mediu (recomandarea specifică fiecărei țări din 1 2020).

M.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.7.R1) Îmbunătățirea planificării și raportării fiscale

Obiectivul acestei reforme este de a modifica Legea bugetului pentru a îmbunătăți procesele bugetare și documentele bugetare aferente, precum și raportarea financiară, asigurând astfel dezvoltarea unui sistem eficient și sustenabil de gestionare a finanțelor publice.

Reforma include:

- Redactarea și adoptarea noii legi privind bugetul.
- Asigurarea deplinei funcționalități a Comisiei pentru politică fiscală, prin numirea unui nou președinte pe baza unui apel public.

Reforma se finalizează până la 31 martie 2022.

Reforma 2 (C2.7.R2) Dezvoltarea unui model macroeconomic structural al economiei croate

Scopul reformei este de a dezvolta un model macroeconomic structural al economiei croate, care este adecvat pentru elaborarea de previziuni macroeconomice pe termen mediu, simulând efectele politicilor economice și ale evaluărilor impactului șocurilor, și, în cele din urmă, pentru a consolida capacitatea Ministerului de Finanțe de a elabora previziuni bugetare.

Reforma se finalizează până la 30 septembrie 2022.

M.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
247	C2.7. R1	M	Consolidarea cadrului fiscal prin adoptarea legii bugetului pentru îmbunătățirea proceselor bugetare	Intrarea în vigoare a noii legi privind bugetul				Q4	2021	Noua lege a bugetului stabilește procesul și documentele-cheie pentru pregătirea, adoptarea și execuția bugetului de stat, a bugetului unităților administrației locale și regionale și a utilizatorilor lor extrabugetari, cadrul de împrumut pentru unitățile administrației locale și regionale, monitorizarea utilizării veniturilor proprii și alocate, previziunile și controlul cheltuielilor viitoare, inclusiv angajamentele multianuale, permițând, de asemenea, o mai mare flexibilitate în punerea în aplicare a proiectelor UE și asigurând conformitatea cu Directiva 2011/85 a Consiliului în vederea instituirii unui sistem mai eficient de raportare financiară și statistică.
248	C2.7. R1	M	Asigurarea deplinei funcționalități a Comisiei pentru politică fiscală.	Numirea de către Parlament a noului președinte al Comisiei pentru politică fiscală,				Q4	2021	Numirea unui nou președinte al Comisiei pentru politică fiscală asigură funcționalitatea deplină a Comisiei și punerea în aplicare a Legii responsabilității fiscal-bugetare (OG 111/2018).
249	C2.7. R2	M	Dezvoltarea unui model macroeconomic structural al economiei croate pentru elaborarea de previziuni macroeconomice	Dezvoltarea și utilizarea unui model de proiecție macroeconomică structurală pe deplin funcțională a economiei croate pentru a elabora proiecții care stau la baza bugetului anual.				Q3	2022	Se elaborează un model macroeconomic structural al economiei croate pentru a elabora previziuni macroeconomice pe termen mediu, pentru a simula efectele politicilor economice și impactul șocurilor și, în cele din urmă, pentru a consolida capacitatea Ministerului de Finanțe de a elabora previziuni bugetare. Modelul inițial este elaborat până la sfârșitul anului 2021 și este pe deplin operațional până la jumătatea anului 2022, permițând elaborarea de proiecții care

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			pe termen mediu, planificarea bugetară și analize de politică economică							să stea la baza bugetului pentru 2023. Rezultatele modelului sunt utilizate pentru pregătirea documentelor bugetare, îmbunătățind calitatea previziunilor bugetare pe termen mediu și, prin urmare, sustenabilitatea finanțelor publice.

N. COMPONENTA 2.8: CONSOLIDAREA CADRULUI DE COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Obiectivul acestei componente este de a consolida capacitatea autorităților croate (autoritățile de supraveghere, Biroul de combatere a spălării banilor, autoritățile de aplicare a legii) de a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului, de a îmbunătăți coordonarea și cooperarea acestora și de a sensibiliza în continuare toate părțile interesate implicate.

Această reformă este în conformitate cu Planul de acțiune al Croației pentru participarea la mecanismul european al cursului de schimb II (ERM II).

N.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma C2.8.R1 – Sensibilizarea necesității de prevenire a spălării banilor

Scopul acestei reforme este de a menține eficiența sistemului financiar în conformitate cu standardele internaționale, prevenind în același timp fluxurile financiare nelegitime prin creșterea gradului de conștientizare, prin instituirea unui cadru de formare periodică, în rândul tuturor instituțiilor și autorităților responsabile pentru punerea în aplicare a măsurilor de combatere a spălării banilor.

Punerea în aplicare trebuia finalizată până la 31 decembrie 2020.

Reforma C2.8.R2 – Consolidarea cooperării dintre Oficiul de combatere a spălării banilor și autoritățile de supraveghere

Scopul acestei reforme este de a consolida cooperarea dintre Oficiul de combatere a spălării banilor și autoritățile de supraveghere. Acest lucru se realizează prin revizuirea memorandumului de înțelegere dintre autoritățile de supraveghere financiară și Biroul de combatere a spălării banilor și printr-o serie de reuniuni periodice în cadrul Grupului de lucru interinstituțional privind supravegherea combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului (MIRS), cu scopul de a îmbunătăți schimbul de informații și de bune practici în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma C2.8.R3 – Punerea în aplicare completă a planului de acțiune pentru reducerea riscurilor identificate de spălare a banilor și de finanțare a terorismului

Obiectivul general al acestei reforme este punerea în aplicare a planului de acțiune pentru reducerea riscurilor identificate în evaluarea riscului de spălare de bani și de finanțare a terorismului în Croația, adoptat de guvern. Planul de acțiune conține măsuri care vizează, de exemplu, consolidarea capacității administrative a Oficiului de combatere a spălării banilor, a Inspectoratului Financiar și a autorităților de supraveghere, creșterea numărului de activități de supraveghere, îmbunătățirea infrastructurii informatice și furnizarea de formare pentru funcționarii tuturor entităților obligate în vederea consolidării cooperării și a capacității administrative.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Reforma C2.8. R4 – Consolidarea supravegherii combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului pe baza unei evaluări a riscurilor în sectorul financiar din Croația

Obiectivul general al acestei reforme este de a consolida capacitatea instituțională și administrativă prin punerea în aplicare a recomandărilor formulate în cadrul proiectului privind Instrumentul de sprijin tehnic (STI) privind elaborarea unei abordări bazate pe riscuri în ceea ce privește supravegherea combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

Reforma contribuie la îmbunătățirea generală a cadrului pentru prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului în Croația, facilitând, în același timp, îndeplinirea obligațiilor în temeiul Planului de acțiune pentru participarea la mecanismul european al cursului de schimb II.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

N.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
250	C2.8. R1	M	Sensibilizarea tuturor părților responsabile prin formare periodică	Cadrul existent pentru formarea continuă a personalului care are obligația de a raporta cu privire la prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului				Q4	2020	Cadrul existent pentru formarea continuă de către organismele de supraveghere și Oficiul de combatere a spălării banilor a personalului tuturor instituțiilor și autorităților raportoare, inclusiv al responsabililor cu asigurarea conformității în materie de combatere a spălării banilor și al conducerii instituțiilor de credit. Inițiativele educaționale avute în vedere în cadru se axează pe sensibilizarea cu privire la abordarea bazată pe riscuri în ceea ce privește aplicarea măsurilor de precauție privind clientela și pe obligația de a raporta activitățile suspecte. Ca parte a cadrului, organismele de supraveghere și Oficiul de combatere a spălării banilor furnizează periodic instituțiilor și autorităților informații actualizate cu privire la evoluțiile în materie de spălare a banilor.
251	C2.8. R2	M	Continuarea cooperării dintre Oficiul de combatere a spălării banilor și autoritățile de supraveghere	Se semnează un acord de cooperare actualizat între Oficiul de combatere a spălării banilor și autoritățile de supraveghere privind schimbul de informații și cooperarea				Q4	2020	Acordul de cooperare actualizat dintre Oficiul de combatere a spălării banilor și autoritățile de supraveghere privind schimbul de informații și cooperarea, care include: I) schimbul de date și informații necesare pentru procedurile de supraveghere; II) schimbul de informații privind neregulile identificate la entitățile raportoare; schimbul de informații cu privire la ultimele tipologii ale

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										persoanelor care spală bani/finanțării terorismului identificate de Oficiul de combatere a spălării banilor și de autoritățile de supraveghere; creșterea activităților de supraveghere pe baza riscurilor identificate de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și V) schimbul de date statistice în scopul evaluării riscului național de spălare de bani și de finanțare a terorismului și al evaluării eficacității eforturilor sistemului în ceea ce privește prevenirea și depistarea spălării banilor și a finanțării terorismului.
252	C2.8. R2	T	Consolidarea supravegherii prin reuniuni periodice ale Grupului de lucru interinstituțional privind supravegherea		Număr	0	12	Q4	2024	Pentru a armoniza practicile de supraveghere, a îmbunătăți schimbul de experiență și cunoștințe între autoritățile de supraveghere și a face schimb de informații, Grupul de lucru interinstituțional privind supravegherea (MIRS) organizează cel puțin 12 reuniuni între sfârșitul anului 2020 și sfârșitul anului 2024. Grupul de lucru interinstituțional privind supravegherea consolidează cooperarea dintre toate autoritățile de supraveghere responsabile cu supravegherea punerii în aplicare a măsurilor și acțiunilor din cadrul Legii privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. În special, Grupul de lucru interinstituțional privind supravegherea monitorizează: I) schimbul eficient de date statistice privind supravegherea efectuată, ii) schimbul de experiență în materie de supraveghere („cele mai bune practici”), (iii) schimbul de informații privind neregulile detectate în aplicarea legii, (iv)

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										consolidarea și coordonarea activităților de supraveghere și (v) schimbul de informații privind planurile de supraveghere.
253	C2.8. R3	M	Finalizarea punerii în aplicare a noului plan de acțiune pentru atenuarea riscurilor identificate de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, pe baza unei evaluări naționale actualizate a riscurilor.	Finalizarea punerii în aplicare a noului plan de acțiune pentru atenuarea riscurilor identificate de spălare a banilor și de finanțare a terorismului prin consolidarea în continuare a cooperării și a schimbului de informații				Q4	2021	Pe baza evaluării naționale a riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în Republica Croația, un plan de acțiune pentru atenuarea riscurilor identificate de spălare a banilor și de finanțare a terorismului este pus în aplicare integral până la 31 decembrie 2021. Planul de acțiune conține măsuri de reducere a riscurilor identificate, de drept public și alte organisme desemnate de către deținători pentru punerea în aplicare a măsurilor individuale, precum și termenul limită pentru punerea în aplicare a măsurilor. Planul ține seama de riscurile identificate de autoritățile de supraveghere (Banca Națională a Croației, Inspectoratul Financiar, Agenția Croată de Supraveghere a Serviciilor Financiare), Oficiul de Combatere a Spălării Banilor, Biroul Parchetului de Stat al Republicii Croația și entitățile juridice obligate (bănci și altele). Aceasta consolidează în continuare cooperarea și schimbul de informații între toate instituțiile și autoritățile responsabile.
254	C2.8. R4	M	Consolidarea supravegherii sectorului financiar pe baza unei	Punerea în aplicare deplină a procedurilor și metodologiilor consolidate pentru supravegherea bazată pe riscuri, elaborate în cadrul proiectului privind Instrumentul de				Q4	2023	Autoritățile iau măsuri, dacă este necesar prin adoptarea de acte legislative, pentru a consolida supravegherea sectorului financiar, pe baza unei evaluări a riscurilor efectuate de Banca Națională a

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			evaluări a riscurilor în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului	sprijin tehnic (STI) „Riscul de supraveghere a combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului în sectorul financiar din Croația”, pentru a atenua în mod eficace riscurile identificate de spălare a banilor și de finanțare a terorismului						Croației și de Agenția croată de supraveghere a serviciilor financiare și utilizând o abordare bazată pe riscuri, elaborată în conformitate cu rezultatele asistenței tehnice furnizate în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic. Acțiunile consolidează capacitatea instituțională și administrativă și contribuie la îmbunătățirea eficacității întregului sistem de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului în Croația și, în cele din urmă, la îmbunătățirea cadrului general de combatere a spălării banilor în Croația.
255	C2.8. R4	T	Intensificarea activităților de supraveghere la fața locului pe baza riscurilor identificate de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.		% (Procentaj)	0	25	Q4	2025	Ca parte a unei abordări mai solide bazate pe riscuri în ceea ce privește prevenirea și supravegherea combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, autoritățile de supraveghere își sporesc cu 25 % activitățile de supraveghere la fața locului, pe baza riscurilor identificate de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, comparativ cu 2019.

O. COMPONENTA 2.9: CONSOLIDAREA CADRULUI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

Pentru a consolida cadrul de achiziții publice și a-l alinia la cele mai bune practici ale UE, această componentă a planului croat de redresare și reziliență include măsuri de îmbunătățire a sistemului de formare pentru achizițiile publice, de consolidare a sistemului de revizuire prin introducerea unor căi de atac electronice obligatorii și de încurajare a utilizării achizițiilor publice inovatoare. Sistemul consolidat de achiziții publice va contribui, printre altele, la combaterea corupției și va conduce la o mai bună absorbție a fondurilor UE, ceea ce se preconizează că va duce la îmbunătățirea mediului de afaceri, la creșterea investițiilor private, la productivitate și la crearea de noi locuri de muncă.

Componenta include trei reforme și o investiție care vizează sporirea transparenței și a eficienței sistemului de achiziții publice din Croația. Acestea contribuie, de asemenea, la consolidarea prevenirii corupției, în special la nivel local (CSR 2019) și îmbunătățesc capacitatea și eficiența administrației publice croate (CSR 2020).

O.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reformă: C2.9.R1: Furnizarea continuă de cursuri de formare în domeniul achizițiilor publice

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți sistemul de formare în domeniul achizițiilor publice prin dezvoltarea de noi instrumente pentru dobândirea de cunoștințe teoretice și practice, de aptitudini și competențe profesionale pentru punerea în aplicare profesionistă, rentabilă, eficientă și eficace a procedurilor de achiziții publice la toate nivelurile. Aceasta se bazează pe o abordare cuprinzătoare pentru consolidarea competitivității părților interesate în sistemul de achiziții publice prin integrarea rezultatelor analizei volumului de muncă în cadrul acțiunii de investiții C2.9.R1-I1. În special, analiza definește nevoile de formare continuă și planificată a angajaților cheie din domeniul achizițiilor publice pe baza matricei de competențe care definește 30 competențe și aptitudini.

În plus, cadrul european de competențe pentru profesioniștii din domeniul achizițiilor publice ProcurCompEU, care servește drept cadru comun de referință pentru profesioniștii din domeniul achizițiilor publice, va fi introdus în sistemul croat de formare până la 31 decembrie 2023. În primul rând, pentru persoane fizice, cadrul facilitează identificarea și conceperea competențelor personale și profesionale. În al doilea rând, entitățile contractante îl utilizează pentru a evalua și a îmbunătăți eficiența achizițiilor publice în cadrul organizației lor. În cele din urmă, furnizorii de formare în domeniul achizițiilor publice trebuie să poată utiliza cadrul ProcurCompEU pentru a dezvolta programe cuprinzătoare de învățare și formare.

În al treilea rând, programele de formare generală, care sunt, de asemenea, deschise ofertanților, sporesc nivelul de cunoștințe și competențe în desfășurarea procedurilor de achiziții publice din partea ofertanților, îmbunătățind nivelul de participare și de succes al IMM-urilor în domeniul achizițiilor publice.

Această reformă se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiții: C2.9.R1-I1: Analiza volumului de muncă al angajaților din instituțiile-cheie din sistemul de achiziții publice

Această investiție furnizează o analiză a volumului de muncă pentru a determina numărul de actori, competențele necesare ale personalului și îmbunătățirile necesare ale sistemului de compensare. Se preconizează că punerea în aplicare a recomandării analizei va atinge și va

menține un număr optim de angajați cu înaltă calificare și motivați, care să răspundă nevoilor principalelor instituții de achiziții publice.

Inițiativa prevede:

- analiza volumului de muncă în cadrul organismelor de achiziții publice, inclusă în gestionarea fondurilor UE;
- descrierea sarcinilor pe care le îndeplinesc;
- definirea competențelor necesare.

Analiza volumului de muncă se bazează pe date istorice privind volumul de muncă, ținând seama, de asemenea, de tendințele preconizate ale volumului de muncă, inclusiv de nevoile de formare continuă și planificată a personalului pe teme specifice legate de achiziții, cum ar fi achizițiile strategice, responsabile din punct de vedere social, sustenabile, achizițiile inovatoare și accesul IMM-urilor la această piață de achiziții publice.

Rezultatele analizei sunt utilizate pentru a defini nevoile de formare continuă și planificată a personalului instituțiilor-cheie din sistemul de achiziții publice (MINGOR- Ministerul Economiei și Dezvoltării Durabile, SAFU – Agenția Centrală de Finanțe și Contractare și DKOM – Comisia de Stat pentru Supravegherea Achizițiilor Publice).

Această măsură se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Reformă: C2.9.R2: Consolidarea sistemului de revizuire în domeniul achizițiilor publice

Obiectivul reformei este de a contribui la reducerea sarcinii administrative legate de sistemul de revizuire și de a contribui la combaterea corupției prin scurtarea termenului mediu pentru introducerea căilor de atac, precum și prin actualizarea și extinderea în continuare a funcțiilor actualului sistem de achiziții publice.

Reforma include modificări ale cadrului legislativ pentru achizițiile publice pentru a introduce recursul electronic ca instrument obligatoriu în sistemul de achiziții publice și pentru a reduce termenele medii pentru soluționarea contestațiilor. Măsura din cadrul acestei componente îmbunătățește funcționarea sistemului de recurs electronic prin standardizarea datelor și dezvoltarea în continuare a platformei IT existente.

Această măsură se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reformă: C2.9.R3: Achiziții inovatoare

Obiectivul reformei este de a încuraja utilizarea produselor și serviciilor inovatoare din domeniul achizițiilor publice, care contribuie la o mai mare transparență a proceselor de achiziții publice, atrage mai multe părți interesate din sectorul privat și, în cele din urmă, creează un sistem de achiziții publice mai echitabil și mai competitiv în Croația.

În cadrul acestei reforme, Ministerul Economiei și HAMAG BICRO (Agenția Croată pentru Întreprinderi Mici, Inovare și Investiții):

- adoptarea unui plan inovator de achiziții publice care va oferi achizitorilor o foaie de parcurs privind modul de punere în aplicare a cerințelor inovatoare prin intermediul achizițiilor lor planificate;
- instituirea unui sistem de monitorizare și evaluare pentru achizițiile publice inovatoare;
- adoptă un manual pentru entitățile contractante, cu orientări privind modul de desfășurare a procedurilor de achiziții publice legate de inovare;

- consolidarea capacității achizitorilor croați în ceea ce privește procedurile de achiziții publice legate de inovare prin furnizarea de cursuri de formare;
- sensibilizarea părților interesate din sectorul privat cu privire la procedurile de achiziții publice legate de inovare.

Această măsură se finalizează până la 31 decembrie 2025.

O.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
256	C2.9. R1	M	Orientări privind îmbunătățirea participării IMM-urilor la procedurile de achiziții publice și punerea în comun a acestora	Publicarea de orientări pe Portalul achizițiilor publice				Q3	2022	Pentru a încuraja în continuare implicarea IMM-urilor în procedurile de achiziții publice, se elaborează și se publică orientări pentru entitățile contractante și ofertanți pentru a încuraja participarea IMM-urilor la piața achizițiilor publice. Orientările includ, de asemenea, cele mai importante dispoziții din Legea privind achizițiile publice care vizează facilitarea concurenței IMM-urilor pentru contracte de achiziții publice. Cooperarea cu asociațiile de întreprinderi în ceea ce privește furnizarea de formare specifică ofertanților în cadrul procedurilor de achiziții publice continuă. Orientările vor fi elaborate pe baza rezultatelor proiectului Programului de sprijin pentru reforme structurale.
257	C2.9. R1	M	Modificarea Normelor privind formarea în domeniul achizițiilor publice	Intrarea în vigoare a amendamentelor la Normele privind formarea în domeniul achizițiilor publice				Q1	2023	Modificările aduse cadrului legislativ în vederea îmbunătățirii formării în domeniul achizițiilor publice includ i) stabilirea unei programe de învățământ pentru programele de actualizare a competențelor, definirea competențelor și a obiectivelor de învățare, (ii) integrarea ProcurCompEU în sistemul obligatoriu de formare și certificare pentru achizițiile publice; (iii) o cerință de efectuare a unei evaluări calitative a cursurilor de formare. Se preconizează că modificările vor oferi o abordare cuprinzătoare necesară pentru a asigura consolidarea capacității administrative a personalului din principalele instituții de achiziții publice, utilizând, de asemenea, recomandările din analiza volumului de muncă (R1-I1). Pe baza rezultatelor evaluării organizaționale și a priorităților strategice, se acordă prioritate

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										cursurilor de formare care pot avea cel mai mare impact în atingerea obiectivelor, cum ar fi aspectele legate de integritate și transparență, planificarea adecvată a procedurilor, specificații tehnice echitabile și deschise, criterii clare de selecție și evaluare a ofertelor, gestionarea contractelor și modificări.
258	C2.9. R1	M	Integrarea unui cadru adaptat pentru formarea continuă a responsabililor cu achizițiile publice în cadrul ProcurCompEU în sistemul obligatoriu de formare și certificare pentru achizițiile publice.	Intrarea în vigoare a cadrului de formare continuă a responsabililor cu achizițiile publice aliniat cu ProcurCompEU;				Q4	2023	Instrumentul ProcurCompEU va fi adaptat la specificul Croației și va fi integrat în sistemul obligatoriu existent de formare și certificare în domeniul achizițiilor publice. Pe portalul privind achizițiile publice va fi creată o subpagină unde instrumentele ProcurCompEU sunt disponibile și gratuite pentru toate părțile interesate din sistemul de achiziții publice, iar organismul competent pentru politica în domeniul achizițiilor publice sprijină punerea în aplicare și supravegherea practică a acestuia.
259	C2.9. R1-I1	M	Publicarea unei analize independente și a unor recomandări concrete pentru a îmbunătăți gestionarea sarcinii administrative a întregului personal al instituțiilor-cheie din sistemul de achiziții publice (MINGOR, SAFU, DKOM).	Publicarea analizei volumului de muncă al angajaților din instituțiile-cheie din sistemul de achiziții publice (MINGOR, SAFU și DKOM), inclusiv un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a recomandărilor și				Q3	2022	Experții externi independenți efectuează o analiză cuprinzătoare a volumului de muncă al personalului instituțiilor-cheie din sistemul de achiziții publice inclus în fondurile UE, inclusiv descrierea sarcinilor pe care le îndeplinesc și a competențelor necesare și a sistemului de compensare. Raportul independent publicat se va baza pe o analiză cuprinzătoare a rolurilor din sistemul de achiziții publice și a volumului de muncă, luând în considerare datele istorice privind volumul de muncă și comparându-le cu tendințele de creștere a volumului de muncă, inclusiv cu nevoile de formare pe teme specifice, cum ar fi achizițiile publice durabile și accesul la IMM-uri. Raportul include

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
				măsurilor privind resursele umane						un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a unor măsuri și recomandări de îmbunătățire pentru a asigura recrutarea și păstrarea personalului cu înaltă calificare.
260	C2.9. R2	M	Modificarea cadrului legislativ privind achizițiile publice, astfel încât utilizarea căii de atac electronice să devină un mijloc obligatoriu de introducere a unei căi de atac	Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind achizițiile publice și la statut (Ordonanța privind căile de atac în procedurile de achiziții publice)				Q3	2022	Cadrul legislativ privind achizițiile publice (Legea privind achizițiile publice și regulamentele relevante) se modifică pentru a introduce recursul electronic ca mijloc obligatoriu de obținere a reparațiilor în sistemul de achiziții publice.
261	C2.9. R2	T	Reducerea termenelor medii pentru soluționarea căilor de atac și a deciziilor la 28 de zile de la data primirii căii de atac		Număr	34	28	Q2	2026	Se preconizează că introducerea unei căi de atac electronice obligatorii va scurta termenele medii pentru soluționarea căilor de atac și a abuzurilor procedurale comise de DKOM (Comisia de Stat pentru Supravegherea Achizițiilor Publice). Aceasta simplifică și accelerează notificarea sau comunicarea actelor prin comunicarea electronică directă cu părțile, creând astfel condițiile prealabile pentru îmbunătățirea eficienței și reducerea duratei procedurilor de recurs, fără a afecta calitatea deciziilor DKOM (Comisia de Stat pentru Supravegherea Achizițiilor Publice). Ca atare, numărul de zile de la data primirii căii de atac se reduce cu cel puțin 6 zile de la data de referință de 34 de zile.
262	C2.9. R2	T	Reducerea termenelor medii la 14 de zile de la		Număr	16	14	Q2	2026	Se preconizează că introducerea unei căi de atac electronice obligatorii va scurta termenele medii pentru soluționarea căilor

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			data depunerii dosarului de recurs							de atac și a abuzurilor procedurale comise de DKOM (Comisia de Stat pentru Supravegherea Achizițiilor Publice). Aceasta simplifică și accelerează notificarea sau comunicarea actelor prin comunicarea electronică directă cu părțile, creând astfel condițiile prealabile pentru îmbunătățirea eficienței și reducerea duratei căilor de atac, fără a afecta calitatea deciziilor DKOM, reducând astfel cu cel puțin 6 zile numărul de zile de la data primirii căii de atac.
263	C2.9. R3	M	Programe și activități care vizează conceperea și gestionarea achizițiilor publice inovatoare	Programul instituit pentru a oferi asistență și formare profesională achizitorilor în domeniul achizițiilor publice în domeniul inovării				Q1	2024	Cu ajutorul asistenței tehnice, instituțiile croate instituie programe pentru a oferi asistență profesională achizitorilor în cadrul procedurilor de achiziții legate de inovare. Centrul de concurență pentru achiziții publice inovatoare înființat în HAMAG-BICRO (Agenția croată pentru întreprinderi mici, inovare și investiții) va fi consolidat, iar personalul său va fi format pentru a oferi formare în domeniul achizițiilor publice de inovare pe cont propriu. Capacitatea administrativă a MINGOR (Ministerul Economiei și Dezvoltării Durabile) va fi, de asemenea, consolidată în același mod. Până în al treilea trimestru al anului 1 2024 se elaborează un raport privind progresele înregistrate în această consolidare a capacităților.
264	C2.9. R3	T	Formarea responsabililor cu achizițiile publice în ceea ce privește procedurile inovatoare de achiziții publice		% (Procentaj)	0	75	Q4	2025	Pe baza materialelor de formare în materie de asistență tehnică pregătite, precum și a formărilor efectuate de experți externi în cadrul etapei 252, HAMAG-BICRO (Agenția croată pentru întreprinderi mici, inovare și investiții) în cooperare cu MINGOR (Ministerul Economiei și Dezvoltării Durabile) formează cel puțin 75 % dintre responsabilii cu achizițiile publice ai entităților

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										contractante enumerate în plan, pe baza Planului de punere în aplicare a formării pentru perioada 2024-2025.

P. COMPONENTA 3.1: REFORMA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL

Sistemul de învățământ din Croația se confruntă cu o serie de provocări semnificative. Frecventarea serviciilor formale de îngrijire a copiilor și participarea la educația și îngrijirea copiilor preșcolari (ECEC) sunt printre cele mai scăzute din UE, în mare parte din cauza lipsei de infrastructuri ECEC și a deficitului de cadre didactice, cu mari disparități regionale care exacerbează inegalitățile. Ciclul obligatoriu de școlarizare (cu o durată de opt ani) este cu un an mai scurt decât standardul UE. Timpul anual de instruire în școlile primare este, de asemenea, mai scăzut decât media UE, deoarece multe școli funcționează în schimburi din cauza deficitului de infrastructură. Performanța elevilor în ceea ce privește toate competențele de bază este sub media UE. Rata de absolvire a învățământului terțiar este una dintre cele mai scăzute din UE. Participarea la educația adulților este, de asemenea, foarte scăzută.

Obiectivul acestei componente este de a aborda toate aceste provocări. Aceasta include o reformă cuprinzătoare a sistemului de învățământ, care urmărește să sprijine accesul la educație și calitatea acesteia la toate nivelurile de educație. Acesta include, de asemenea, investiții complementare în infrastructura de EICP, în școli și în infrastructura digitală pentru învățământul superior.

Această componentă contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Croației în ultimii doi ani, la necesitatea de a „realiza reforma educației și de a îmbunătăți atât accesul la educație și formare la toate nivelurile, cât și calitatea și relevanța acestora pentru piața forței de muncă” (CSR 2 2019), precum și la „promovarea dobândirii de competențe” (CSR 2 2020).

P.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma C3.1 R1: Reforma structurală a sistemului educațional

Această reformă urmărește să sprijine accesul la educație, precum și calitatea acesteia, la toate nivelurile de educație.

- Educația și îngrijirea copiilor preșcolari

Scopul reformei este de a îmbunătăți accesul la educația și îngrijirea copiilor preșcolari (EICP) pentru copiii cu vârste cuprinse între trei ani și începerea educației primare. Obiectivul este de a se asigura că toți copiii, în special cei care provin din grupuri dezavantajate din punct de vedere socioeconomic[18], pot participa la educația copiilor preșcolari.

Reforma este menită să ofere profesori suplimentari pentru EICP special instruiți pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari și contribuie la asigurarea unui număr adecvat de profesori pe termen mediu. Reforma include, de asemenea, un nou model de finanțare pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a finanțării EICP, cu o contribuție sporită a statului la finanțarea EICP, ținând seama de capacitățile financiare ale municipalităților locale, care se preconizează că vor avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra accesibilității serviciilor de EICP.

Se preconizează că reforma va crește numărul de ore de programe de educație timpurie pentru copiii cu vârsta de un an înainte de începerea educației primare, precum și de a introduce dreptul la un loc garantat în cadrul ECEC pentru copiii cu vârste cuprinse între patru ani și vârsta de școlarizare primară.

[18] În special copiii romi, copiii cu handicap, copiii care trăiesc în regiunile cel mai puțin dezvoltate din Croația, copiii care provin din familii cu statut socioeconomic inferior și alte grupuri vulnerabile de copii.

- Școli primare

Scopul reformei este de a crește calitatea rezultatelor predării și învățării, în special pentru copiii care provin din medii socioeconomice defavorizate, prin punerea în aplicare a unei singure treceri, a predării de zi în școlile primare și prin creșterea numărului de ore de predare obligatorii. Reforma vizează, de asemenea, sprijinirea dezvoltării continue a cadrelor didactice și a evaluării externe sistematice a rezultatelor învățării în școlile primare.

Reforma modifică Legea învățământului pentru a introduce noul model de predare de zi în școlile primare, modificând numărul minim de ore de predare obligatorii și programa școlară pentru școlile primare, și este însoțită de programe sistematice de dezvoltare a cadrelor didactice.

Acest subset de măsuri ale reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

- Învățământ secundar

Scopul reformei este de a spori relevanța învățământului secundar, prin creșterea numărului de studenți înscriși în învățământul secundar general (programele „gimnazija”), reducând, în același timp, ponderea educației și formării profesionale (EFP) și îmbunătățind relevanța programelor profesionale pentru piața forței de muncă.

Reforma contribuie la consolidarea numeroaselor programe profesionale secundare existente, prin reducerea excedentului de programe profesionale și prin creșterea relevanței programelor la nevoile pieței forței de muncă. Reforma introduce noi programe de învățământ bazate pe standardele de calificare și profesionale din cadrul croat al calificărilor (CROQF), care sunt însoțite de elaborarea de noi materiale didactice și de formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul profesional.

Acest subset de măsuri ale reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

- Educația adulților

Scopul reformei este de a spori calitatea și relevanța educației adulților. Noua Lege privind învățământul pentru adulți aliniază programele de educație pentru adulți la standardele de calificare din Cadrul croat al calificărilor (CROQF), care se preconizează că va facilita recunoașterea cunoștințelor și competențelor dobândite. Reforma prevede, de asemenea, introducerea unor conturi educaționale individuale care să permită fiecărei persoane să participe la învățarea pe tot parcursul vieții. Reforma introduce, de asemenea, un sistem de evaluare a furnizorilor de educație pentru adulți.

Acest subset de măsuri ale reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Această reformă este susținută de trei investiții (C3.1 R1-I1, C3.1 R1-I2 și C3.1 R1-I3).

Investiția C3.1 R1-I1: Construirea, modernizarea, reconstrucția și echiparea instalațiilor ECEC

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini accesul la educația și îngrijirea copiilor preșcolari în Croația. Aceasta include construirea de noi instalații ECEC și renovarea celor existente, cu obiectivul de a crea 22 500 de noi locuri în ECEC. Se preconizează că investiția va reduce inegalitățile regionale în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor de EICP.

Construirea și renovarea instalațiilor de EICP se bazează pe rezultatele unei analize a nevoilor, ținând seama de capacitățile de infrastructură existente și de evoluțiile demografice, cu o cartografiere detaliată a rețelei existente de instalații ECEC și o estimare a nevoilor viitoare.

Punerea în aplicare a investițiilor are loc la nivel local, iar orașele și municipalitățile ar trebui să participe la cererile de propuneri pentru realizarea de proiecte de infrastructură pe teritoriul lor.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C3.1 R1-I2: Construirea, modernizarea, reconstrucția și echiparea școlilor primare pentru predarea cu o singură schimbare pe parcursul zilei

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini trecerea la predarea de zi pentru școlile primare din Croația. Aceasta include construirea de noi școli primare și modernizarea celor existente, cu obiectivul ca toți elevii din învățământul primar să poată beneficia de cursuri de zi întregi.

Construirea și renovarea școlilor primare se bazează pe evaluarea nevoilor de investiții în infrastructură, ținând seama de capacitățile școlilor și de evoluțiile demografice. Punerea în aplicare a acestor investiții are loc la nivel local, iar orașele și municipalitățile ar trebui să participe la cererile de propuneri pentru realizarea de proiecte de infrastructură pe teritoriul lor.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C3.1 R1-I3: Construirea, modernizarea, renovarea și echiparea școlilor secundare

Obiectivul acestei măsuri este de a crește numărul de studenți înscriși în învățământul secundar general (programele „gimnazija”) prin creșterea capacităților de infrastructură fizică. Aceasta include construirea de noi școli secundare și modernizarea celor existente, inclusiv a infrastructurilor sportive ale școlilor, pentru a sprijini obiectivul ca 9 000 de elevi suplimentari să frecventeze învățământul secundar general.

Construirea și renovarea școlilor care gestionează programe de învățământ secundar se bazează pe evaluarea capacităților existente și a nevoilor de infrastructură fizică suplimentară.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma C3.1 R2: Modernizarea învățământului superior

Această reformă vizează îmbunătățirea disponibilității, a calității și a relevanței pentru piața muncii a învățământului superior, precum și creșterea ponderii absolvenților de învățământ superior, în special din grupurile vulnerabile și subreprezentate.

Reforma include adoptarea unei noi legi privind știința și învățământul superior și a unei noi legi privind asigurarea calității în știință și învățământul superior, pentru a stabili un nou model eficient de finanțare pentru universitățile publice și alte instituții publice de învățământ superior. Noul model de finanțare se bazează pe criterii transparente și pe indicatori de performanță legați de obiectivele de dezvoltare ale instituției. Se preconizează că introducerea noului model de finanțare va fi pusă în aplicare prin intermediul unor acorduri de program care să acopere activitățile de cercetare științifică și de predare ale universității/instituției pentru o perioadă de doi ani.

Reforma vizează, de asemenea, o mai bună aliniere a educației la nevoile pieței forței de muncă. Aceasta continuă să stabilească standarde de calificare pentru toate calificările din învățământul superior și să le includă în Registrul Cadrului croat al calificărilor (CROQF), care se preconizează că va alinia mai bine calificările din învățământul superior la nevoile pieței forței de muncă. Reforma instituie, de asemenea, un registru digital al diplomelor, care reprezintă un pas în direcția dezvoltării unui sistem de monitorizare a parcursului profesional al absolvenților, care să permită monitorizarea capacității de inserție profesională a absolvenților.

Reforma sprijină, de asemenea, legături mai strânse între activitățile de predare și cercetare științifică, internaționalizarea și participarea universităților croate la alianțele universităților europene ale viitorului și sprijină transformarea digitală a învățământului superior.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C3.1 R2-I1: Transformarea digitală a învățământului superior

Obiectivul investiției este de a sprijini transformarea digitală a învățământului superior și de a facilita învățarea online. Aceasta include investiții în infrastructuri digitale pentru instrumentele de predare și predare digitală.

Investiția include, de asemenea, achiziționarea de echipamente de clasă (cum ar fi proiectoare, sisteme de înregistrare video, sisteme de sunet, camere video și echipamente audio pentru înregistrarea lecțiilor, echipamente software pentru arhivarea resurselor digitale de predare) și acoperă echipamentele de infrastructură subiacente (cum ar fi electroinstalațiile, rețeaua LAN, rețeaua wifi) necesare pentru utilizarea echipamentelor didactice digitale.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

P.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
265	C3.1. R1	M	Adoptarea cadrului juridic revizuit privind învățarea în rândul adulților	Intrarea în vigoare a cadrului juridic revizuit care reglementează învățarea în rândul adulților				Q4	2021	Cadrul juridic revizuit care reglementează educația adulților sprijină o mai bună corelare între oferta de programe și nevoile pieței forței de muncă, prin alinierea programelor de educație pentru adulți la conținutul standardelor de calificare din Cadrul croat al calificărilor (CROQF) și prin facilitarea recunoașterii învățării informale și non-formale.
266	C3.1. R1	M	Analiza cuprinzătoare a nevoilor de învățământ secundar	Publicarea pe site-ul Ministerului Științei și Educației a rezultatelor analizei cuprinzătoare efectuate cu privire la nevoile de învățământ secundar				Q1	2022	Se efectuează o analiză cuprinzătoare a nevoilor de învățământ secundar pentru a sprijini măsurile de creștere a proporției studenților înscriși în programele de învățământ secundar general, de reducere a proporției studenților înscriși în programe profesionale excedentare și de aliniere a programelor profesionale la nevoile pieței forței de muncă.
267	C3.1. R1	M	Adoptarea modelului de finanțare a educației și îngrijirii copiilor preșcolari	Intrarea în vigoare a modelului de finanțare ECEC				Q1	2023	Guvernul croat adoptă un model de finanțare a costurilor de funcționare a instalațiilor ECEC pentru municipalitățile/unitățile administrației locale cu o capacitate financiară mai redusă, pentru a asigura sustenabilitatea investițiilor după renovarea instalațiilor ECEC existente sau după construirea de noi instalații ECEC.
268	C3.1. R1	M	Adoptarea amendamentelor pentru	Intrarea în vigoare a amendamentelor				Q4	2023	Modificările aduse legislației care reglementează învățământul primar și secundar definesc condițiile pentru introducerea

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			un model de predare de zi	adoptate la legea care reglementează învățământul primar și secundar pentru învățământul de zi						predării de zi.
269	C3.1. R1	T	Participarea la educația și îngrijirea copiilor preșcolari;	Raportul Ministerului Științei și Educației (MZO)	% (Procentaj)	76,3	90	Q2	2026	Creșterea acoperirii copiilor cu vârsta de până la 3 ani care frecventează ECEC la 90 % (comparativ cu 2018).
270	C3.1. R1-I1	T	Numărul de locuri construite în ECEC	Publicarea de către Ministerul Științei și Educației (MZO) a rapoartelor privind proiectele de infrastructură, inclusiv a unui raport de sinteză care oferă o imagine de ansamblu.	Număr	0	22 500	Q2	2026	Se creează cel puțin 22 500 de noi locuri în ECEC ca urmare a investițiilor în infrastructură în construirea, modernizarea și reconstrucția instalațiilor de EICP, ceea ce va permite o creștere semnificativă a ponderii copiilor (de la vârsta de 3 ani la vârsta școlară) care participă la educația și îngrijirea copiilor preșcolari.
271	C3.1. R1-I2	T	Procentul elevilor care frecventează școli primare cu un singur schimb	Publicarea datelor Ministerului Științei și Educației (MZO)	% (Procentaj)	40	70	Q2	2026	Proporția elevilor din învățământul primar care frecventează școli cu un singur transfer va crește la 70 %.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
272	C3.1. R1-I3	T	Înscrierea la programe de învățământ secundar general	Publicarea datelor Ministerului Științei și Educației (MZO)	% (Procentaj)	30	35	Q2	2026	Procentul studenților din învățământul secundar care frecventează învățământul secundar general (programele „gimnazija”) se ridică la 35 %.
273	C3.1. R2	M	Adoptarea noii legi privind activitatea științifică și învățământul superior	Intrarea în vigoare a noii Legi privind știința și învățământul superior				Q3	2022	Noul cadru va permite reforma organizațională a universităților publice și a institutelor științifice și va introduce un model de finanțare bazat pe performanță.
274	C3.1. R2-I1	T	Ponderea instituțiilor publice de învățământ superior dotate cu infrastructură digitală	Rapoarte privind investițiile din partea Ministerului Științei și Educației (MZO), inclusiv un raport de sinteză care oferă o imagine de ansamblu.	% (Procentaj)	0	90	Q2	2026	Cel puțin 90 % dintre instituțiile publice superioare își îmbunătățesc infrastructura și echipamentele digitale prin achiziționarea de echipamente active (cum ar fi echipamentele sălilor de clasă de către proiector, computer, sunet, sisteme de înregistrare video) și prin îmbunătățirea rețelei pasive (cum ar fi electroinstalațiile, plăcile de circuite, conectorii) care sprijină noile tehnologii și resursele didactice digitale. Printre instituțiile publice de învățământ superior care beneficiază de aceste îmbunătățiri se numără universități publice, universități politehnice și colegii, inclusiv campusuri studențești.

Q. COMPONENTA 3.2: STIMULAREA CAPACITĂȚII DE CERCETARE ȘI INOVARE

Peisajul public croat al cercetării și inovării este foarte fragmentat. Investițiile insuficiente în cercetare, dezvoltare și inovare, în special din partea sectorului de afaceri, combinate cu o finanțare și un model organizațional inadecvate de universități și institute științifice, împiedică întregul potențial al sectorului de cercetare croat. Prin urmare, productivitatea științifică, eficiența și transferul de cunoștințe rămân limitate. Condițiile prealabile pentru dezvoltarea resurselor umane în domeniile științei, ingineriei tehnologice și matematicii (STIM) și tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), care ar permite creșterea gradului de pregătire a societății pentru tranziția digitală, sunt subdezvoltate. Fragmentarea și ineficiența politicilor de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și lipsa de rezultate ale investițiilor în cercetare, dezvoltare și inovare sunt unele dintre principalele cauze ale încetinirii creșterii productivității și a competitivității.

Această componentă urmărește să abordeze aceste provocări prin urmărirea următoarelor obiective:

- Îmbunătățirea sistemului de finanțare instituțională pentru universități și institute științifice pentru a motiva productivitatea științifică, eficiența și transferul de cunoștințe prin investiții directe și creșterea finanțării cercetării științifice.
- Creșterea investițiilor în infrastructura de cercetare și în capacitățile organizaționale ale universităților și ale institutelor științifice, ceea ce va permite o mai bună calitate a cercetării științifice, precum și creșterea atractivității carierelor în cercetare în Croația.
- Introducerea unui nou cadru favorabil pentru avansarea și dezvoltarea carierei cercetătorilor, în conformitate cu particularitățile domeniilor științifice, atragerea și menținerea tinerilor oameni de știință croați și a oamenilor de știință străini de înaltă calitate.
- Introducerea unui cadru instituțional și de programare mai eficient pentru schemele de finanțare a cercetării și dezvoltării.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări privind politica economică legată de investiții în domeniul cercetării și inovării (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2019).

Q.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma C3.2 R1 – Reforma și consolidarea capacităților de cercetare și dezvoltare ale sectorului public de cercetare

Obiectivul acestei reforme este de a spori calitatea și vizibilitatea internațională a cercetării publice, de a consolida cercetarea orientată și impactul științei asupra dezvoltării în continuare a inovării, economiei și societății prin reorganizarea sectorului public de cercetare. Reforma include următoarele acțiuni:

- Adoptarea unui nou model de acorduri de program pentru finanțarea sistemului public de cercetare științifică;
- Creșterea bugetului instituțiilor științifice pentru activități de cercetare cu un impact mai mare;

- Reducerea fragmentării sistemului de cercetare științifică prin integrarea instituțiilor de cercetare științifică în vederea trecerii la o organizare mai eficientă a universităților și a institutelor de cercetare;
- Îmbunătățirea calității activităților de cercetare științifică prin încurajarea tranziției către un sistem de finanțare bazat pe performanță.

Punerea în aplicare a reformei include adoptarea unei noi legi privind activitatea științifică și învățământul superior, care oferă un cadru juridic și financiar pentru integrarea organizațională și funcțională a universităților și a institutelor științifice, precum și un dialog privind obiectivele instituționale și un nou cadru de finanțare bazat pe rezultate. Se preconizează că noul cadru juridic și financiar va conduce la publicații mai influente, la proiecte mai competitive, la o cooperare internațională mai strânsă și la un număr mai mare de proiecte în cooperare cu întreprinderile.

Reforma se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Investiția C3.2 R1-I1 – Dezvoltarea unui sistem de acorduri de program pentru finanțarea universităților și a institutelor de cercetare axate pe inovare, cercetare și dezvoltare

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți sistemul de finanțare a activității științifice a universităților și a institutelor științifice, cu scopul de a obține o calitate superioară și o mai mare relevanță a rezultatelor cercetării pentru dezvoltarea economiei și a societății.

Investiția include achiziționarea de asistență consultativă din partea unor experți externi pentru pregătirea unei propuneri pentru un nou cadru de acorduri de program, încheiate între Ministerul Științei și universități și institute de cercetare, care să permită tranziția către un sistem de finanțare axat pe rezultate al universităților și al institutelor de cercetare, precum și pentru procesul de negociere cu părțile interesate. Aceasta include analize ale cadrului actual, revizuirea acordurilor din alte țări, propuneri de elaborare a acordurilor de program și de comunicare a utilizării acestora, precum și pregătirea modificărilor legislative și a documentației tehnice a proiectului.

Se lansează un sistem de sprijin pentru a furniza finanțare instituțională universităților și institutelor de cercetare care au semnat acordurile programului, permițând o utilizare mai eficientă a resurselor și o performanță sporită a cercetării. În cadrul reformei, se pun în aplicare două cicluri de finanțare a acordurilor de program, care sunt însoțite de un nou sistem de monitorizare prin intermediul unui cadru anual de performanță. Acordurile de program continuă să fie finanțate din bugetul național după 2026, deoarece noul model de finanțare permite realizarea unor economii importante pe termen lung.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval19; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[20]; (iii) activități

[19] Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

[20] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în

legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[21] și instalații de tratare mecano-biologică[22]; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția C3.2 R1-I2 – Consolidarea capacității instituționale a universităților și a institutelor de cercetare pentru inovare

Obiectivul acestei investiții este de a contribui la reducerea fragmentării sistemului științific prin construirea de infrastructuri care să permită consolidarea universităților și a institutelor științifice. Finanțarea infrastructurii de cercetare științifică se acordă numai acelor instituții care introduc noile acorduri de program, astfel cum se indică în investiția C3.2 R1-I1.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma C3.2 R2 – Crearea unui cadru pentru atragerea studenților și a cercetătorilor în domeniile STIM și TIC

Obiectivul acestei reforme este de a introduce un nou cadru favorabil pentru avansarea și dezvoltarea carierei cercetătorilor în domeniile STIM și TIC, pentru a crește numărul și calitatea cercetătorilor și profesioniștilor din sectoarele științifice și de afaceri și pentru a spori potențialul de inovare. Pe termen lung, se preconizează că reforma va permite capitalului uman să se extindă de la instituțiile științifice la economie prin transferul de cunoștințe specializate, tehnologii avansate, colaborarea dintre mediul academic și mediul de afaceri prin intermediul platformelor tehnologice și dezvoltarea de întreprinderi nou-înființate și de întreprinderi de înaltă tehnologie, precum și prin infrastructuri de cercetare și tehnologie deschise.

Carierele științifice devin mai atractive printr-o politică de recrutare clară, transparentă și bazată pe merite în domeniile-cheie ale cercetării științifice. Carierele științifice în domeniile STIM și TIC sunt promovate încă de la primele niveluri de educație. Cadrul legislativ se modifică pentru a aborda modelul necompetitiv și împovărător din punct de vedere administrativ de recrutare și promovare din sistemul de cercetare științifică al Croației.

Reforma se finalizează până la 30 septembrie 2022.

---

domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[21] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

[22] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

Investiția C3.2 R2-I1 – Dezvoltarea unui model favorabil pentru avansarea în carieră a cercetătorilor și desfășurarea de cercetări științifice de vârf în domeniile STIM și TIC

Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta și de a introduce un nou cadru favorabil și un sistem de stimulente pentru dezvoltarea carierelor cercetătorilor. Investiția include:

- Stabilirea unui nou cadru de finanțare a programelor de cercetare pentru sprijinirea progresului și a dezvoltării carierei cercetătorilor, pe baza unei analize detaliate și a recomandărilor unui studiu de specialitate. Cadrul se axează pe recompensarea excelenței în cercetare, a cooperării cu industria și a cooperării internaționale.

- Punerea în aplicare a noului cadru de finanțare a programelor de cercetare pentru a consolida, a atrage și a păstra talentele în cercetare, pentru a consolida competențele STIM și TIC, pentru a stimula mobilitatea către și dinspre instituțiile internaționale și industrie, pentru a încuraja întreprinderile nou-înființate și pentru a stabili cariere de cercetare independente pentru oamenii de știință din domeniul cercetării competitive și orientate pe plan internațional, la niveluri de maturitate tehnologică înaltă. Cadrul include granturi pentru: (i) burse STIM și TIC; (ii) un program pentru tinerii cercetători; (iii) un program de titularizare a cadrelor didactice; (iv) un program de mobilitate; (v) înființarea/transferul de întreprinderi ale tinerilor cercetători; Și (vi) un program de stagii antreprenoriale.

Sustenabilitatea programelor de finanțare după 2026 va fi asigurată prin intermediul bugetului de stat, prin economiile preconizate ca urmare a punerii în aplicare a acordurilor programului pentru universități și institute și prin creșterea preconizată a granturilor pentru cercetare acordate comunității științifice din fondurile UE.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[23]; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[24]; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[25] și instalații de tratare mecano-biologică[26]; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În

[23] Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

[24] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[25] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

[26] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Investiția se pune în aplicare până la 30 martie 2025.

Investiția C3.2 R2-I2 – Investiții în cercetare – infrastructură tehnologică în domeniile STIM și TIC

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini tranziția digitală prin investiții în proiecte-cheie de infrastructură pentru cercetarea aplicată și specifică, de a permite tinerilor cercetători să dezvolte cariere în cooperare cu sectorul de afaceri și de a oferi cercetătorilor cu experiență o platformă de colaborare pentru activitățile de inovare.

Această măsură instituie și dotează infrastructura științifică, tehnologică și de inovare de importanță strategică cu un potențial ridicat de cercetare pentru STIM și TIC, care consolidează capacitatea umană pentru cercetarea științifică de vârf și cooperarea cu sectorul afacerilor. Infrastructura se bazează pe principiile inovării deschise și sprijină în mod direct domeniile tehnologiilor curate și tranzițiile verzi și digitale.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma C3.2 R3 – Îmbunătățirea eficiența investițiilor publice în cercetare, dezvoltare și inovare

Obiectivul acestei reforme este de a pune în aplicare un model de guvernanță mai funcțional și mai eficient pentru cercetarea competitivă și de a institui sisteme de dezvoltare și inovare care să permită un proces de selecție mai rapid, bazat pe merit, a proiectelor de cercetare.

Reforma include adoptarea unei noi legi privind Fundația Croată pentru Știință în vederea consolidării capacității Fundației Croate pentru Știință și a reducerii numărului de instituții implicate în prezent în gestionarea și punerea în aplicare a programelor de finanțare a cercetării și inovării. Acest nou cadru juridic va permite transformarea și consolidarea capacității fundației într-un organism care, pe lângă competențele clar convenite și definite în cadrul coordonării interinstituționale în cadrul Consiliului Național pentru Inovare, asigură o abordare simplificată și sistematică a gestionării finanțării proiectelor.

Reforma se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Investiția C3.2 R3-I1 – Introducerea unui cadru de programare a proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare mai funcțional

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți sistemul existent de finanțare a cercetării, dezvoltării și inovării (C & D & I) și de a sprijini dezvoltarea cercetării și a produselor de vârf. Investiția include:

- Stabilirea unui nou cadru pentru punerea în aplicare a politicilor de C & D & I prin conceperea de noi programe de finanțare pentru sprijinirea cercetării și dezvoltării, precum și prin îmbunătățirea capacităților fundației științifice croate, pe baza unor analize și studii detaliate efectuate de experți externi.

- Punerea în aplicare a programelor de finanțare (proiecte de cercetare și inovare) prin intermediul noului cadru, reprezentând o „etapă-pilot” cu scopul pe termen lung de a reproduce noua mentalitate în ceea ce privește planificarea și punerea în aplicare a politicilor și programelor C & D & I, indiferent de sursa de finanțare.

Sustenabilitatea noului cadru de programare după 2026 este asigurată prin finanțare de la bugetul de stat, ținând seama în același timp de complementaritatea cu programele finanțate din fondurile ESI.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval27; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante28; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare29 și instalații de tratare mecano-biologică30; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

27 Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

28 În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

29 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

30 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

Q.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
275	C3.2. R1	M	Noua lege privind știința și învățământul superior	Intrarea în vigoare a noii Legi privind știința și învățământul superior				Q3	2022	Noul act legislativ creează condiții juridice și financiare pentru reforma organizațională și funcțională a universităților publice și a institutelor științifice, precum și pentru finanțarea destinată realizării obiectivelor de dezvoltare instituțională.
276	C3.2. R1-I1	T	Finanțare alocată proiectelor de cercetare pe baza cererilor interne de propuneri ale organizațiilor de cercetare în cursul primului ciclu de doi ani de punere în aplicare a acordurilor de program		Număr (cuantum)		17 619 079	Q1	2023	Suma de 17 619 079 EUR va fi fost acordată proiectelor de cercetare desfășurate de universitățile și institutele de cercetare care au semnat acordurile programului. Proiectele sprijină activități științifice și de cercetare directe (proiecte de cercetare) și se bazează pe caietul de sarcini publicat, cu un mandat care să includă criterii de eligibilitate care să asigure faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
277	C3.2. R1-I1	T	Ponderea universităților sau a institutelor de		% (Procentaj)	0	65	Q3	2024	Cel puțin 65 % dintre universitățile și institutele științifice publice trebuie să fi semnat noi acorduri de program în conformitate cu dispozițiile noii legi privind activitatea științifică și

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			cercetare care au semnat acorduri de program							învățământul superior, care introduc un sistem bazat pe performanță de obiective de finanțare pentru organizațiile științifice publice.
278	C3.2. R1-I1	T	Proiecte de cercetare finalizate, în domeniul verde, de către organizații științifice care au semnat noi acorduri de program		Număr	0	4	Q1	2025	Cel puțin 4 de proiecte de cercetare care sprijină în mod direct tranziția verde, desfășurate de organizații științifice care au semnat noile acorduri de program, trebuie să fi fost finalizate pe baza unei cereri de proiecte bazate pe caietul de sarcini publicat, cu termeni de referință care să includă criterii de eligibilitate care să asigure faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația relevantă de mediu a UE și națională.
279	C3.2. R1-I1	T	Fonduri alocate proiectelor de cercetare pe baza cererilor interne de propuneri ale organizațiilor de cercetare		Număr (cuantum)		58 730 264	Q2	2025	Suma de 58 730 264 EUR va fi fost acordată proiectelor de cercetare desfășurate de universitățile și institutele de cercetare care au semnat acordurile programului. Proiectele sprijină activități științifice și de cercetare directe (proiecte de cercetare) și se bazează pe caietul de sarcini publicat, cu un mandat care să includă criterii de eligibilitate care să asigure faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
280	C3.2. R1-I2	T	Reorganizarea instituțiilor de învățământ superior și a institutelor științifice		Număr	0	6	Q4	2025	Pe baza modelului de reorganizare a instituțiilor de învățământ superior și a institutelor științifice elaborate de experți externi independenți și adoptat de Ministerul Științei și Educației în dialog cu mediul academic și cu partenerii sociali, se finalizează cel puțin șase (6) reorganizări ale instituțiilor de învățământ superior și ale institutelor științifice care implică cel puțin douăsprezece (12) organizații de cercetare științifică. Punerea în aplicare a unei anumite reorganizări poate implica fuziuni formale, integrare funcțională și/sau consolidare instituțională (de exemplu, consolidarea mai multor componente ale universității, integrarea institutelor anterior independente într-o universitate, fuzionarea a două sau mai multe institute). Se consideră că o reorganizare implică o schimbare a statutului a două sau mai multe instituții și, prin urmare, această măsură trebuie să ducă la integrarea/consolidarea a cel puțin 12 de organizații de cercetare științifică.
281	C3.2. R2	M	Noul cadru juridic care reglementează	Intrarea în vigoare a unui nou cadru juridic				Q3	2022	Noul cadru juridic oferă o bază pentru un nou sistem de promovare bazat pe excelență și o mai bună reglementare a dezvoltării carierei,

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			cerințele de calitate pentru programele de studii, studiile doctorale și condițiile de muncă pentru instituțiile științifice							permițând astfel condiții pentru atragerea și păstrarea cercetătorilor de calitate. Noul cadru juridic va permite tinerilor cercetători să prospere pe baza unor criterii de calitate științifică recunoscute la nivel internațional și cu mai puține obstacole administrative. Acesta include formule flexibile de lucru pentru a promova recrutarea cercetătorilor cu responsabilități de îngrijire. Noul cadru juridic constă în: 1) o nouă lege privind asigurarea calității în știință și învățământul superior 2) Ordonanța privind condițiile de selecție în titluri științifice
282	C3.2. R2-I1	T	Granturi acordate în temeiul cadrului de programare pentru creșterea disponibilității și a capacității de inserție profesională a absolvenților în domeniile STIM/TIC și		Număr	0	3 354	Q1	2025	Pe baza serviciilor de consiliere oferite de experți externi care sunt angajați în pregătirea noului cadru de instrumente pentru promovarea și dezvoltarea carierei cercetătorilor, se acordă cel puțin 3 354 de granturi, în noul cadru. Cererile de proiecte se bazează pe caietul de sarcini publicat, cu termeni de referință care includ criterii de eligibilitate care să asigure conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			pentru îmbunătățirea mobilității acestora pentru cooperarea națională și internațională							
283	C3.2. R2-I2	T	Proiecte de infrastructură pentru cercetarea aplicată și orientată		Număr	0	4	Q2	2026	Se finalizează patru proiecte de infrastructură științifică și tehnologică pentru cercetarea aplicată și specifică, pentru a permite tinerilor cercetători să dezvolte o carieră în colaborare cu sectorul de afaceri și cu cercetătorii cu experiență și pentru a sprijini procesul de transformare digitală.
284	C3.2. R3	M	Noua lege privind Fundația Croată pentru Știință	Intrarea în vigoare a noii legi privind Fundația științifică croată.				Q3	2022	Noua lege privind Fundația Croată pentru Știință definește o misiune clară a Fundației pentru dirijarea, coordonarea, proiectarea, monitorizarea și evaluarea programului și evaluarea programelor și politicilor de finanțare a proiectelor C & D, creând un sistem solid și independent pentru punerea în aplicare a selecției, finanțării și monitorizării efectelor proiectului C & D.
285	C3.2. R3-I1	T	Granturi acordate în		Număr	0	300	Q4	2025	Pe baza asistenței consultative din partea experților externi implicați în stabilirea noului

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			cadrul unui „program-pilot” care sprijină instituirea unui cadru reformat de C&D&I.							cadru de C & D & I instituțional și de programare și în conceperea de noi programe C & D, cel puțin 300 de granturi au fost acordate pentru proiecte care vizează cooperarea între întreprinderi și organizații de cercetare sau transferuri de cunoștințe și de tehnologie în cadrul unui „program-pilot” pentru a sprijini instituirea unui cadru reformat de C & D & I. Aceste proiecte se bazează pe caietul de sarcini publicat, cu termeni de referință care includ criterii de eligibilitate care să asigure conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

R. COMPONENTA 4.1: ÎMBUNĂTĂȚIREA MĂSURILOR DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI A CADRULUI JURIDIC PENTRU O PIAȚĂ MODERNĂ A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI PENTRU ECONOMIA VIITORULUI

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Croației abordează aspecte legate de piața forței de muncă, și anume prin modernizarea reglementării pieței forței de muncă și prin elaborarea unor politici active specifice în domeniul pieței forței de muncă. Obiectivul general al reformelor și al investițiilor în această componentă este de a contribui la creșterea ocupării forței de muncă în Croația, care este încă cu mult sub media UE, în pofida îmbunătățirilor înregistrate în ultimii ani.

Obiectivele specifice urmărite de această componentă sunt următoarele:

- Elaborarea și punerea în aplicare a unor noi politici active în domeniul pieței forței de muncă, care să sprijine crearea de locuri de muncă în zonele verzi și digitale
- Îmbunătățirea sistemului de incluziune și monitorizare a grupurilor vulnerabile pe piața forței de muncă
- Introducerea unui sistem de bonuri valorice pentru educația adulților și perfecționarea competențelor, în special dobândirea de competențe legate de tehnologiile ecologice și digitale
- Îmbunătățirea legislației muncii

Această componentă abordează recomandarea specifică fiecărei țări de a consolida măsurile și instituțiile de pe piața forței de muncă și coordonarea acestora cu serviciile sociale (recomandările specifice fiecărei țări 2, 2019), precum și recomandarea specifică fiecărei țări de a promova dobândirea de competențe (recomandarea specifică fiecărei țări 2.4, 2020).

R.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma C4.1 R1 – Elaborarea și punerea în aplicare a unor noi politici active specifice în domeniul pieței forței de muncă în scopul tranziției verzi și digitale a pieței forței de muncă

Obiectivul acestei măsuri este de a adopta noi politici active în domeniul pieței forței de muncă (ALMP) pentru a stimula ocuparea forței de muncă și activitățile independente legate de tranziția verde și cea digitală și pentru a spori competitivitatea și capacitatea de inserție profesională a forței de muncă în conformitate cu nevoile pieței forței de muncă și cu un accent deosebit pe activarea șomerilor de lungă durată.

Măsura dezvoltă și finanțează trei noi măsuri de politică activă în domeniul pieței forței de muncă, axate pe dubla tranziție, și anume:

- Sprijin sub formă de granturi pentru ocuparea forței de muncă în locuri de muncă legate de tranziția verde și cea digitală
- Sprijin sub formă de granturi pentru stagii legate de tranziția verde și cea digitală
- Sprijin sub formă de granturi pentru activități independente legate de tranziția verde și cea digitală

În cazul sprijinului pentru ocuparea forței de muncă și stagii, locurile de muncă din cadrul tranziției verzi și al celei digitale sunt definite de Serviciul public croat de ocupare a forței de muncă în conformitate cu cele mai bune practici, cum ar fi definiția locurilor de muncă verzi stabilită de Organizația Internațională a Muncii.

În cazul activităților independente, Serviciul public croat de ocupare a forței de muncă (SPOFM) elaborează criterii, în conformitate cu cele mai bune practici, pentru a evalua coerența planurilor de afaceri ale solicitanților cu tranziția verde și cea digitală, caz în care cuantumul grantului de sprijin va fi mai mare.

Pentru a crește gradul de acoperire al măsurilor privind politicile active în domeniul pieței forței de muncă, în special în ceea ce privește grupurile vulnerabile de beneficiari extrem de defavorizați de pe piața forței de muncă, durata granturilor pentru sprijinirea ocupării forței de muncă se prelungește la doi ani pentru persoanele nou recrutate.

Noile măsuri pentru șomerii de lungă durată și persoanele mai puțin capabile să ocupe un loc de muncă din grupuri vulnerabile se combină cu utilizarea bonurilor de competențe pentru a oferi competențe legate de tranziția verde și cea digitală.

Se preconizează că finanțarea granturilor pentru sprijinirea ocupării forței de muncă în locuri de muncă legate de tranziția verde se va ridica la 70 % din alocarea globală, în timp ce restul de 30 % este prevăzut pentru granturile de sprijinire a ocupării forței de muncă în locuri de muncă legate de tranziția digitală.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma C.4.1 R2 – Consolidarea sistemului de incluziune și monitorizare a grupurilor vulnerabile pe piața muncii prin îmbunătățirea proceselor serviciilor de ocupare a forței de muncă

Obiectivul acestei măsuri este de a consolida sprijinul acordat șomerilor și grupurilor vulnerabile prin:

- Consolidarea capacității administrative și a competențelor personalului pentru a lucra cu grupurile vulnerabile
- Îmbunătățirea sistemelor de stabilire a profilurilor și segmentarea grupurilor vulnerabile
- Introducerea planurilor de integrare pe piața muncii și a programelor de activare pentru grupurile vulnerabile
- Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a rezultatelor integrării pe piața forței de muncă prin măsuri active de politică de ocupare a forței de muncă la nivelul beneficiarului
- Extinderea și reorganizarea rețelei existente de centre de orientare profesională CISOK, punând accentul pe rolul acestora în atragerea tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare
- Creșterea cuantumului și a duratei ajutorului de șomaj în conformitate cu rezultatele unei analize.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma C4.1 R3 – Crearea unui sistem de bonuri valorice pentru educația, formarea și perfecționarea profesională a adulților

Obiectivul acestei reforme este de a spori capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor și de a corela mai bine oferta și cererea de pe piața muncii prin sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții și a dobândirii de noi competențe, în special de competențe verzi și digitale.

Reforma include:

- Adoptarea unei noi legi privind educația adulților, care vizează îmbunătățirea calității învățării în rândul adulților prin îmbunătățirea acreditării, monitorizării și evaluării instituțiilor de învățământ pentru adulți, introducerea de vouchere pentru educația adulților și alinierea acestora la Cadrul croat al calificărilor în sistemul de învățământ pentru adulți.
- Cartografierea competențelor, cu accent pe competențele prioritare de pe piața forței de muncă, inclusiv competențele deficitare, competențele verzi și digitale, care vor fi utilizate pentru actualizarea catalogului de competențe și definirea competențelor și a programelor educaționale aferente care urmează să fie finanțate prin vouchere.
- Dezvoltarea unui instrument informatic pentru o evaluare cuprinzătoare a competențelor potențialilor beneficiari.
- Sensibilizarea grupurilor vulnerabile care utilizează orientarea și consilierea pentru a spori participarea acestora la inițiativele de actualizare a competențelor, inclusiv la cupoane valorice.
- Operaționalizarea cererii de utilizare a cupoanelor valorice de către beneficiari, furnizori de educație, consilieri și angajatori.

Reforma este pusă în aplicare până la 30 iunie 2025.

Investiția C4.1 R3-I1 – Punerea în aplicare de vouchere pentru educația, formarea și perfecționarea competențelor adulților

Această investiție include finanțarea de vouchere pentru programele acreditate de educație, formare și perfecționare a adulților în vederea dobândirii competențelor necesare pe piața forței de muncă și, în special, în tranziția către o economie verde și digitală. Se preconizează că finanțarea programelor legate de competențele necesare în cadrul tranziției verzi va reprezenta 70 % din totalul investițiilor alocate, în timp ce restul de 30 % este prevăzut pentru finanțarea programelor legate de dobândirea de competențe digitale.

Investiția se pune în aplicare în mod continuu de la 30 iunie 2022, cel târziu, până la 30 iunie 2026.

Reforma C4.1 R4 – Îmbunătățirea legislației muncii

Obiectivul acestei reforme este de a crea un cadru legislativ clar și modern care să vizeze îmbunătățirea condițiilor de muncă și a echilibrului dintre viața profesională și cea privată, o mai bună reglementare a noilor forme de muncă și încurajarea tranziției de la contracte pe durată determinată la contracte pe durată nedeterminată și de la munca nedeclarată la munca declarată.

Reforma include modificări ale Legii muncii, și anume:

(1) Reglementarea muncii efectuate de acasă în scopul asigurării securității juridice pentru părțile la raportul de muncă în circumstanțe excepționale și regulate.

(2) Descurajarea utilizării contractelor de muncă pe durată determinată nejustificate, în special a celor cu durată extrem de scurtă și limitarea numărului de eventuale contracte temporare succesive și prevenirea utilizării abuzive a unor astfel de contracte, în special în ceea ce privește recrutarea de către angajatorii afiliați, precum și definirea mai bună a conceptului de „succes”.

(3) Consolidarea dreptului la muncă suplimentară pentru alți angajatori.

(4) Crearea unui cadru juridic care să reglementeze munca prin intermediul platformelor online ca formă de lucru specifică, prin stabilirea drepturilor și obligațiilor subiective care decurg din acest raport juridic specific – drepturi și obligații fundamentale pe baza muncii, asigurare obligatorie, siguranță și securitate, perioade de repaus, rezilierea contractelor, codecizie și asociere, precum și drepturi în cadrul raporturilor colective de muncă.

(5) Revizuirea dispoziției legale privind încetarea automată a raporturilor de muncă la începutul vârstei de pensionare și revizuirea dispoziției privind încetarea obligatorie a raporturilor de muncă în cazul angajaților care ajung la vârsta de pensionare, cu scopul de a stimula lucrătorii să rămână activi, evitând în același timp sarcinile inutile pentru angajatori.

(6) Definirea adecvată a conceptului de remunerație și a tuturor componentelor sale, pentru a o corela mai bine cu salariul minim și pentru a facilita aplicarea reglementărilor în domeniul muncii și a normelor privind impozitarea veniturilor din muncă.

(7) Definirea sferei de aplicare a drepturilor la acordurile colective printr-o mai bună corelare a acesteia cu calitatea de membru, pentru a spori participarea scăzută a lucrătorilor la sindicate și la negocierile colective și, astfel, pentru a consolida dialogul social.

Reforma modifică Legea privind asigurarea obligatorie de sănătate prin transferarea costului concediului medical pentru lucrătorii activi eligibili pentru pensionarea pentru limită de vârstă către Institutul Croat de Asigurări de Sănătate.

Reforma include modificări ale legislației existente care reglementează relațiile de muncă și adoptarea unei noi legi privind combaterea muncii nedeclarate, precum și acțiuni fără caracter legislativ pentru combaterea muncii nedeclarate, și anume:

(1) Consolidarea cunoștințelor și competențelor părților interesate și ale instituțiilor care le supraveghează

(2) Crearea unor baze de date comune pentru o monitorizare eficace a punerii în aplicare

(3) Redefinirea și o mai bună armonizare a sancțiunilor impuse pentru munca nedeclarată

(4) Creșterea gradului de sensibilizare a publicului cu privire la beneficiile muncii legale și la dezavantajele muncii nedeclarate, inclusiv prin campanii care vor promova, de asemenea, posibilitățile de utilizare a unor măsuri active pe piața muncii legate de desfășurarea de activități independente, precum și cursuri de formare privind diferitele modalități de înregistrare a unui artizanat de afaceri pentru care se plătesc beneficii publice sub formă de sume forfetare, în conformitate cu normele fiscale.

(5) Crearea de evidențe electronice ale lucrătorilor și ale timpului de lucru în sectorul construcțiilor, apoi treptat în alte activități.

(6) O reglementare mai amplă a răspunderii pentru neplata salariilor în lanțul contractual în cazul subcontractării.

(7) Definirea muncii nedeclarate în toate manifestările sale, consolidarea inspecțiilor și a sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor și reglementarea acțiunilor autorităților implicate în lupta împotriva muncii nedeclarate.

(8) Definirea procesului de tranziție de la munca nedeclarată la munca declarată, prin mandatarea angajatorilor să înregistreze retroactiv un angajat începând cu prima zi de muncă (și cel puțin trei luni) în termen de trei zile de la inspecție pentru a detecta munca nedeclarată. În plus, încălcarea va atrage după sine o sancțiune în cuantumul stabilit pentru fiecare lucrător nedeclarat și o obligație de plată a salariului, a contribuțiilor și a prestațiilor lucrătorului.

Reforma include modificări ale Legii privind salariul minim, și anume:

(1) Excluderea majorității suplimentelor salariale din salariul minim și impunerea unor majorări minime pentru orele suplimentare, munca de noapte și munca în zilele de duminică și de sărbătoare.

(2) Excluderea posibilității de a renunța la salariul minim pentru a preveni eventualele abuzuri din partea angajatorilor.

(3) Consolidarea controalelor efectuate de autoritățile de inspecție și redefinirea sancțiunilor pentru neplata salariilor minime.

(4) Consolidarea rolului Comisiei de experți pentru monitorizarea și analiza evoluției salariilor minime, încredințându-i acesteia analize ale impactului potențial al creșterilor salariului minim asupra economiei, ocupării forței de muncă, nivelului de trai și a altor segmente ale vieții și muncii și, în consecință, să recomande orientări.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2026.

R.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
286	C4.1. R1	M	Completarea politicilor active în domeniul pieței forței de muncă	Au fost adoptate trei noi măsuri de politică activă în domeniul pieței forței de muncă				Q1	2022	Serviciul croat de ocupare a forței de muncă adoptă trei noi măsuri pentru a sprijini crearea de locuri de muncă în cadrul tranziției verzi și al celei digitale. Condițiile și criteriile de utilizare a fondurilor în cadrul acestor măsuri, precum și activitățile Serviciului public croat de ocupare a forței de muncă, sunt concepute astfel încât să acorde prioritate reactivării și încadrării în muncă (auto) a persoanelor inactive, a șomerilor de lungă durată și a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET).
287	C4.1. R1	T	Numărul de beneficiari ai noilor măsuri de politică active în domeniul pieței forței de muncă		Număr	0	26 400	Q4	2025	Cel puțin 26 400 de persoane beneficiază de noile politici active în domeniul pieței forței de muncă, dintre care cel puțin 13 000 sunt șomeri de lungă durată, inactivi și tineri NEET.
288	C4.1. R2	M	Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind piața forței de muncă	Intrarea în vigoare a actului de modificare a Legii privind piața muncii				Q4	2023	Intrarea în vigoare a unei legi modificate sau noi privind piața forței de muncă care majorează cuantumul prestațiilor de șomaj și prelungește durata acestora, relaxează cerințele pentru lucrătorii vulnerabili și digitalizează procesul de solicitare a prestațiilor de șomaj în conformitate cu analiza efectuată.
289	C4.1. R2	M	Îmbunătățirea calității sprijinului acordat grupurilor vulnerabile	Intrarea în vigoare a unui act delegat sau adoptarea unui cadru intern de reglementare				Q4	2024	Noile procese ale Serviciului public croat pentru ocuparea forței de muncă sunt operaționale pentru crearea de profiluri, segmentarea, integrarea și activarea grupurilor vulnerabile, dezvoltarea de instrumente pentru corelarea șomerilor cu locurile de muncă vacante și operaționalizarea sistemului de

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
				privind procesele consolidate pentru activitatea CES pentru crearea de profiluri, segmentarea, integrarea și activarea grupurilor vulnerabile						monitorizare și evaluare a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă.
290	C4.1. R2	T	Îmbunătățirea calității sprijinului pentru cel puțin 5 000 de persoane din grupuri vulnerabile		Număr	0	5 000	Q2	2025	Activitățile de informare destinate grupurilor vulnerabile permit includerea a 5 000 noi utilizatori.
291	C4.1. R3	M	Dezvoltarea competențelor în funcție de nevoile pieței	Sistemul de bonuri în uz				Q1	2022	Sistemul de bonuri valorice este operațional și este utilizat pentru a finanța participarea exclusiv la programele educaționale elaborate pe baza Cadrului croat al calificărilor și puse în aplicare prin intermediul instituțiilor acreditate, în conformitate cu noua lege privind educația adulților adoptată. Sunt implicate cel puțin 25 de programe educaționale. Sistemul conține un catalog al competențelor care cartografiază competențele existente și necesare pe piața forței de muncă, precum și o aplicație informatică pentru gestionarea și acordarea cupoanelor valorice. Sistemul de bonuri valorice este în beneficiul angajaților și al șomerilor, cu un accent deosebit pe grupurile vulnerabile (șomeri de lungă durată, tineri NEET sau inactivi).
292	C4.1. R3-	T	Utilizarea bonurilor de		Număr	0	30 000	Q2	2026	Cupoane valorice acordate unui număr de cel puțin 30 000 de

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
	I1		educație							beneficiari unici, dintre care cel puțin 12 000 șomeri de lungă durată, inactivi sau tineri NEET.
293	C4.1. R4	M	Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind salariul minim	Intrarea în vigoare a actului de modificare a Legii privind salariul minim				Q4	2021	Noua lege privind salariul minim exclude diferitele sporuri salariale din salariul minim și majorările minime pentru orele suplimentare, munca de noapte, duminica și sărbătorile legale. Aceasta interzice, de asemenea, posibilitatea de a renunța la salariul minim pentru a preveni abuzurile, a consolida controlul organismelor de inspecție și a redefini sancțiunile pentru contravenienți.
294	C4.1. R4	M	Adoptarea Legii privind combaterea muncii nedeclarate și a noii legi a muncii	Intrarea în vigoare a Legii privind combaterea muncii nedeclarate și a Legii de modificare a Legii muncii				Q4	2022	Legea muncii modificată sau nouă reglementează munca la locul de muncă și munca pe platforme online, limitează numărul de contracte temporare succesive, consolidează dreptul la muncă al altor angajatori și revizuiește clauza de pensionare de 65 de ani, modifică dispozițiile privind finanțarea concediului medical și a concedierii lucrătorilor la vârsta de pensionare, încurajează angajarea suplimentară și angajarea cu fracțiune de normă și include dispoziții care să permită flexibilitatea timpului de lucru și a locului de muncă și să reducă diferența de remunerare între femei și bărbați. Legea privind combaterea muncii nedeclarate, nouă sau modificată, definește munca nedeclarată și toate manifestările acesteia, consolidează inspecțiile și stabilește dispoziții privind delictele, reglementează procesul de transferare a lucrătorilor de la munca nedeclarată la munca declarată.
295	C4.1. R4	T	Creșterea raportului dintre salariul minim și salariul mediu brut în		% (Procentaj)	46,29	50	Q1	2025	În consultare cu partenerii sociali și în cooperare cu Grupul de experți pentru monitorizarea și analiza evoluției salariilor minime, salariul minim se majorează la 50 % din salariul mediu

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			2024 la 50 %.							din anul precedent.
296	C4.1. R4	T	Reducerea proporției contractelor temporare la 17 %		% (Procentaj)	18,1	17	Q2	2026	Modificările aduse Legii muncii creează condițiile pentru reducerea numărului de contracte temporare, care se preconizează că vor scădea de la 18,1 % la maximum 17 %.

S. COMPONENTA 4.2: ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI DE PENSII PRIN CREȘTEREA GRADULUI DE ADECVARE A PENSIILOR

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Croației vizează consolidarea în continuare a sustenabilității sistemului de pensii, și anume prin stimularea prelungirii vieții active, prin consolidarea celui de al doilea pilon al sistemului de pensii și prin creșterea pensiilor celor mai scăzute. Obiectivul primordial al reformei din cadrul acestei componente este de a îmbunătăți adecvarea și sustenabilitatea pensiilor.

S.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma C4.2 R1 – Creșterea gradului de adecvare a pensiilor prin continuarea reformei pensiilor

Obiectivul acestei reforme este triplu: I) îmbunătățirea adecvării pensiilor, în special pentru beneficiarii cu cele mai mici venituri, ii) îmbunătățirea sustenabilității sistemului de pensii prin consolidarea celui de-al doilea pilon al sistemului de pensii și iii) revigorarea eforturilor de reformă pe termen lung într-un mod incluziv din punct de vedere social prin formarea unui grup de lucru care să implice toate părțile interesate cheie și partenerii sociali.

Pentru a îmbunătăți adecvarea pensiilor, reforma include:

- O creștere a pensiei minime cu cel puțin 3 % în termeni reali (adică peste indexarea regulată);
- Modificări ale calculului pensiei de urmaș, având ca rezultat o creștere a venitului total din pensie de cel puțin 10 % pentru beneficiarii unei pensii de urmaș și introducerea posibilității de a utiliza o parte din pensia de urmaș în plus față de o pensie personală pentru beneficiarii de pensii mai mici (atât pentru limită de vârstă, cât și de invaliditate) în condiții legate de vârstă și venit.

Pentru consolidarea celui de-al doilea pilon al sistemului de pensii, reforma include:

- Extinderea domeniului de aplicare al investițiilor eligibile pentru fondurile de pensii din al doilea pilon;
- Adoptarea de către guvern a unei concluzii referitoare la Raportul privind analizele cost-eficacitate ale investițiilor obligatorii ale fondurilor de pensii în întreprinderile de stat.

Pentru a revigora eforturile de reformă în sistemul de pensii, reforma include:

- Instituirea unui grup de lucru care să analizeze situația sistemului de pensii, cu scopul de a îmbunătăți adecvarea pensiilor și de a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii.
- Punerea în aplicare a concluziilor grupului de lucru prin modificări legislative.

Măsurile acestei reforme sunt puse în aplicare prin modificarea Legii privind asigurarea de pensii.

Reforma se finalizează până la 31 martie 2026.

S.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
297	C4.2. R1	M	Adoptarea modificărilor la Legea privind asigurarea de pensii	Intrarea în vigoare a legii noi sau modificate privind asigurarea de pensie.				Q1	2023	Modificările aduse Legii privind asigurarea de pensie extind pensia minimă și factorul de pensie utilizat pentru calcularea cuantumului pensiei de urmaș pentru a permite utilizarea unei părți din pensia de urmaș în plus față de pensia personală (pentru limită de vârstă/invaliditate) în condiții legate de vârstă și venit, pentru pensionarii cu venituri mai mici.
298	C4.2. R1	M	Adoptarea Concluziilor privind acceptarea raportului referitor la analizele cost-eficacitate ale investițiilor obligatorii ale fondurilor de pensii în întreprinderile de stat.	Adoptarea de către guvern a Concluziei privind acceptarea raportului privind analiza profitabilității investițiilor în fondurile de pensii obligatorii în întreprinderile de stat.				Q1	2024	Se efectuează o expertiză, urmată de un raport privind analizele efectuate și aprobate de guvern, pentru a stabili dacă este necesară o modificare a cadrului legislativ sub forma economiilor capitalizate pentru a crește gradul de adecvare a pensiilor în cadrul celui de al 2-lea pilon al sistemului de pensii.
299	C4.2. R1	T	O creștere cuprinsă între 10 % și 15 % a venitului total din pensii pentru beneficiarii formei redefinite a pensiei de urmaș (minimum 10 %).		% (Procentaj)	0	10-15	Q1	2025	Redefinirea modelului de pensie de urmaș mărește pensia de urmaș între 10 % și 15 % în raport cu nivelurile din 2014.
300	C4.2. R1	M	Adoptarea modificărilor la Legea privind	Intrarea în vigoare a Legii privind				Q4	2025	Se instituie un grup de lucru care are sarcina de a analiza situația sistemului de pensii și de a discuta alte opțiuni de îmbunătățire a

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			asigurarea de pensii	asigurările de pensii, nouă sau modificată, care conține măsuri, în conformitate cu concluziile grupului de lucru privind analiza situației sistemului de pensii, pentru a îmbunătăți adecvarea pensiilor și sustenabilitatea sistemului de pensii. (Publicat în Jurnalul Oficial)						caracterului adecvat și a sustenabilității acestuia. Acesta este alcătuit din parteneri sociali, asociații de pensii, mediul academic, consultanți specializați și alte părți interesate. Concluziile și recomandările grupului de lucru sunt luate în considerare în cea mai mare măsură la modificarea cadrului legislativ, care face obiectul consultărilor publice.
301	C4.2. R1	T	Creșterea pensiei minime cu 3 %		% (Procentaj)	0	3	Q1	2026	O creștere a pensiei minime de cel puțin 3 % în termeni reali (adică peste indexarea regulată) comparativ cu 2020.

T. COMPONENTA 4.3: ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI DE PROTECȚIE SOCIALĂ

Această componentă a planului croat de redresare și reziliență abordează provocările legate de sistemul de protecție socială, atât în ceea ce privește prestațiile sociale, cât și serviciile sociale. Obiectivul general al reformelor și al investițiilor în această componentă este de a reduce sărăcia, de a preveni excluziunea socială și de a dezvolta servicii sociale adaptate grupurilor vulnerabile, construind astfel o societate mai rezilientă.

Componenta include următoarele măsuri:

- Îmbunătățirea cadrului legislativ prin adoptarea noii legi privind protecția socială și a trei documente strategice;
- Creșterea gradului de adecvare și de acoperire a beneficiului minim garantat, principala prestație de reducere a sărăciei la nivel național;
- Consolidarea tehnică și funcțională a prestațiilor sociale, la nivel național și local, prin introducerea indexării periodice și adaptarea criteriilor de eligibilitate;
- Armonizarea prețurilor serviciilor sociale la nivelul diferiților furnizori existenți;
- Dezvoltarea noilor servicii sociale (mentorat social și asistenți familiali) cu scopul de a preveni instituționalizarea și excluziunea socială;
- Promovarea tranziției către îngrijirea pe termen lung la domiciliu și la nivelul comunității pentru persoanele în vârstă prin dezvoltarea de servicii neinstituționale, asigurând în același timp suficiente capacități de cazare exclusiv pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung, fără o alternativă viabilă la domiciliu și la nivelul comunității.

Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări de a consolida prestațiile sociale și de a îmbunătăți capacitatea acestora de a reduce sărăcia (recomandările specifice fiecărei țări 2.2, 2019), privind caracterul adecvat al prestațiilor de șomaj și al îmbunătățirii sistemelor de venit minim (recomandarea specifică fiecărei țări 2.2, 2020), precum și privind contribuția la îmbunătățirea accesului la infrastructura și serviciile digitale (recomandarea specifică fiecărei țări 2.3, 2020) și la promovarea dobândirii de competențe (recomandările specifice fiecărei țări 2.4, 2020).

T.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma C4.3 R1 – Transparența și caracterul adecvat al prestațiilor sociale în sistemul de protecție socială

Obiectivul acestei măsuri este de a spori gradul de adecvare a principalelor prestații sociale care vizează grupurile cele mai vulnerabile ale societății și de a contribui la reducerea inegalităților și a sarcinii administrative și la creșterea transparenței sistemului. În plus, reforma va permite furnizarea mai rapidă și mai eficientă a prestațiilor prin fuzionarea prestațiilor sociale existente într-o prestație unică. Măsura de reformă urmărește să asigure o mai bună acoperire și echitate prin îmbunătățirea eligibilității și a caracterului adecvat al aplicării beneficiilor. Se preconizează că unele aspecte ale acestei reforme vor fi introduse treptat pe o perioadă mai lungă, în timp ce altele pot fi puse în aplicare mai rapid. Din acest motiv, reforma va necesita modificări ale legislației în două momente.

Reforma implică următoarele modificări ale prestațiilor sociale, care sunt incluse în noua Lege privind protecția socială:

- Combinarea costurilor legate de locuințe și de alocații pentru încălzire;
- Creșterea cuantumului de bază al prestației minime garantate la 1 000 HRK și cu 25 % pentru copii și relaxarea celor mai dificile criterii de eligibilitate, inclusiv o creștere a pragului de venit pentru eligibilitate la 1 000 HRK.

Reforma include, de asemenea, adoptarea Planului național de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale 2021-2027 pentru:

- Definirea unui obiectiv de reducere a ratei riscului de sărăcie la mai puțin de 15 % față de nivelul de referință de 18,3 % pentru 2019 și planul de punere în aplicare;
- Să asigure condiții care să reducă efectiv sărăcia și excluziunea socială și să îmbunătățească viața de zi cu zi a persoanelor expuse riscului de sărăcie, în special a celor care se confruntă cu lipsuri materiale grave.
- Identificarea priorităților de dezvoltare pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale și recunoașterea cerințelor sistemului special relevante în ceea ce privește grupurile vulnerabile.

Reforma include adoptarea Legii de modificare a Legii privind protecția socială sau a Legii privind suplimentele incluzive privind prestațiile sociale integrate pentru:

- Să modifice beneficiul minim garantat prin majorarea cuantumului de bază la 1 200 HRK și cu cel puțin 25 % pentru gospodăriile cu copii și asigurarea integrării depline a prestației minime garantate cu alte prestații sociale, intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2025;
- Pe baza rezultatelor analizei experților, să precizeze domeniul de aplicare al fuzionării prestațiilor cu aceleași funcții și să includă măsuri de îmbunătățire a acoperirii, adecvării și direcționării prestațiilor sociale, cu un accent deosebit pe persoanele care suferă de sărăcie persistentă.
- Să conțină dispoziții privind evaluarea și monitorizarea eficacității și adecvării prestațiilor sociale;
- Introducerea indexării ca trăsătură standard a prestațiilor sociale.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C4.3 R1-I1 – Îmbunătățirea digitalizării sistemului de prestații sociale între nivelul național și cel local

Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta în continuare accesul funcțional la toate datele disponibile privind prestațiile sociale pentru fiecare beneficiar în parte. În cooperare cu administrația fiscală, recuperarea veniturilor care fac obiectul evidențelor fiscale și ale veniturilor brute (EDIP) și extinderea raportului privind venitul brut, impozitul pe venit și suprataxarea și contribuțiile la asigurările obligatorii (JOPPD) la partea de prestații sociale a sistemului de protecție socială fac posibilă consultarea datelor privind prestațiile sociale pentru fiecare beneficiar individual la toate unitățile locale și regionale, precum și la serviciile de la nivel național.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C4.3 R1-I2 – Dezvoltarea unei aplicații web privind posibilitatea de a primi prestații sociale la nivel național

Obiectivul acestei investiții este de a crea o aplicație web accesibilă cetățenilor, care să reunească prestațiile sociale din cadrul sistemului de protecție socială la nivel național și

condițiile de furnizare a acestora. Condițiile pentru obținerea a 12 tipuri de prestații sociale într-un sistem de protecție socială la nivel național sunt disponibile în cerere.

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma C4.3 R2 – Dezvoltarea serviciului de mentorat social

Obiectivul acestei reforme este de a asigura o capacitate umană suficientă pentru a furniza servicii sociale, printr-o mai bună cooperare și schimb de date, beneficiarilor de prestații minime garantate și grupurilor dezavantajate de beneficiari. Reforma introduce un nou serviciu de mentorat social destinat persoanelor expuse riscului sau aflate deja într-o poziție marginalizată în societate, care va fi inclus în noua Lege privind protecția socială.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C4.3 R2-I1 – Introducerea serviciilor de mentorat social

Obiectivul acestei investiții este de a pune noul serviciu de mentorat social la dispoziția tuturor potențialilor beneficiari, în special a beneficiarilor de prestații minime garantate, a persoanelor cu handicap, a victimelor violenței, a persoanelor fără adăpost, a migranților, a romilor și a tinerilor care părăsesc sistemul de asistență socială, a persoanelor care execută pedepse cu închisoarea și a membrilor altor grupuri vulnerabile din punct de vedere social. Pentru un sistem de mentorat social mai eficace și cu un impact mai mare, investiția include pregătirea unui protocol privind cooperarea și angajamentele între centrele de asistență socială și ocuparea forței de muncă, prin care să se instituie o gestionare comună a cazurilor și un schimb de date.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma C4.3 R3 – Dezvoltarea serviciilor comunitare pentru prevenirea instituționalizării

Obiectivul acestei reforme este adoptarea Planului național de dezvoltare a serviciilor sociale 2021-2027, care:

- Identificarea priorităților pentru dezvoltarea serviciilor sociale;
- Să revizuiască nevoile diferitelor forme de asistență socială, atât cele neinstituționale, cât și cele instituționale, cu un accent deosebit pe șomerii de lungă durată, persoanele cu handicap, beneficiarii prestațiilor minime garantate, victimele violenței și ale traficului de persoane, tinerii fără îngrijire, persoanele fără adăpost, migranții, romii și persoanele care execută pedepse cu închisoarea;
- Să elaboreze un plan sistematic de îngrijire pe termen lung adaptat la cerințele specifice ale beneficiarilor;
- Să enumere obiectivele și criteriile pentru dezvoltarea serviciilor de găzduire pentru utilizatorii care, din punct de vedere funcțional, depind în totalitate de îngrijirea instituționalizată și ale căror nevoi nu pot fi asigurate prin intermediul serviciilor extrainstituționale, al serviciilor de asistență comunitară și la domiciliu, precum și al altor servicii care îmbunătățesc calitatea vieții și le permit utilizatorilor să locuiască mai mult în casele și în comunitatea lor;
- Să adapteze serviciile pentru a se concentra asupra capacitării persoanelor pentru a le influența statutul social prin trecerea de la excluziune la incluziune și prin depunerea de eforturi în direcția extinderii rețelei lor sociale;
- Să dezvolte o îngrijire pe termen lung sistematică și integrată pentru persoanele în vârstă, care să acorde prioritate tranziției de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea la domiciliu și la îngrijirea în cadrul comunității;

- Sprijinirea dezvoltării serviciilor la domiciliu și a serviciilor comunitare de îngrijire pe termen lung;
- Să asigure disponibilitatea serviciilor instituționale numai pentru persoanele în vârstă care, din punct de vedere funcțional, depind în totalitate de îngrijirea instituționalizată și ale căror nevoi nu pot fi asigurate prin intermediul unor servicii extrainstituționale;
- Planificarea perioadelor de îngrijire de tip semi-rezidențial sau rezidențial, cu o preferință puternică pentru serviciile de îngrijire la domiciliu, ținând seama de disponibilitatea serviciilor și de nevoile utilizatorilor.

În plus, ca parte a reformei, se vor elabora standarde de tratament pentru asistenții familiali. Standardizarea practicilor profesionale în punerea în aplicare a măsurilor de protecție a familiei contribuie la îmbunătățirea protecției copiilor, a adulților cu handicap și a persoanelor în vârstă, la uniformizarea calității serviciilor furnizate și la prevenirea instituționalizării prin furnizarea de servicii direct la domiciliul utilizatorilor, în cooperare cu alte părți interesate relevante de la nivel local.

Reforma include modificări ale noii legi privind protecția socială pentru:

- Să acorde prioritate dezinstituționalizării în domeniul îngrijirii pe termen lung pentru a induce schimbări structurale în acest domeniu de politică socială;
- Să permită și să promoveze coordonarea între serviciile sociale și să asigure o abordare coordonată a gamei largi de servicii de calitate pe care le furnizează.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția C4.3 R3-I1 – Consolidarea capacității profesioniștilor din domeniul serviciilor comunitare

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți capacitatea umană de a furniza servicii sociale prin activități educaționale și recrutarea de profesioniști. Investiția va finanța formarea și acordarea de licențe pentru 750 consilieri privind măsurile legale de protecție a familiei și 40 asistenți familiali. În plus, un număr de 400 de lucrători profesioniști din instituțiile de asistență socială vor fi recrutați pentru a furniza servicii extrainstituționale. Investiția contribuie la dezvoltarea și accesibilitatea regională a serviciilor sociale comunitare și consolidează competențele profesioniștilor în ceea ce privește tratamentul standardizat în domeniul familiei și al protecției juridice, pentru a preveni instituționalizarea copiilor, a tinerilor și a altor grupuri vulnerabile din punct de vedere social.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C4.3 R3-I2 – Îmbunătățirea digitalizării sistemului de protecție socială și conectarea centrelor de asistență socială cu furnizorii de servicii sociale

Obiectivul acestei investiții este de a actualiza aplicația de asistență socială la domiciliu care gestionează și înregistrează procedurile de recunoaștere a drepturilor la servicii sociale de către furnizorii individuali de servicii. Investiția include integrarea aplicației în sistemul informatic unic de protecție socială, care oferă o platformă digitală unică pentru monitorizarea și analizarea datelor privind utilizatorii și serviciile sociale.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C4.3 R3-I3 – Îmbunătățirea digitalizării sistemului de protecție socială și punerea în aplicare a unui sistem de metodologie de calculare a prețurilor serviciilor sociale

Obiectivul acestei măsuri este de a dezvolta o nouă soluție de gestionare a datelor pentru furnizorii de servicii sociale, finanțată de la bugetul de stat. Principala funcționalitate a

soluției dezvoltate de gestionare a datelor este colectarea automatizată a datelor, analiza calității și calcularea prețurilor serviciilor sociale. Investiția finanțează software, hardware și cerințe educaționale pentru a permite funcționalitatea deplină a soluției.

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C4.3 R3-I4 – Construirea și echiparea centrelor pentru îngrijirea persoanelor în vârstă (servicii la domiciliu și la nivelul comunității și servicii instituționale)

Obiectivul acestei măsuri este de a construi opt centre pentru persoanele în vârstă care să găzduiască 800 de adulți în vârstă care, din punct de vedere funcțional, depind în totalitate de îngrijirea instituționalizată și ale căror nevoi nu pot fi asigurate prin intermediul unor servicii extrainstituționale. În plus, centrele pentru persoanele în vârstă creează condiții pentru a oferi asistență comunitară și servicii extrainstituționale persoanelor în vârstă care trăiesc acasă. Locațiile centrelor de îngrijire a persoanelor în vârstă sunt stabilite printr-un apel public pentru a permite orașelor și județelor să participe la construirea și echiparea centrelor pentru persoanele în vârstă, în timp ce criteriile de selecție se bazează pe capacitatea de a asigura sustenabilitatea investițiilor, dimensiunea regională de a realiza chiar și acoperirea capacității teritoriale, pe baza analizei de cartografiere.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

T.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
302	C4.3. R1	M	Adoptarea Planului național de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale 2021-2027	Adoptarea Planului național de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale adoptat pentru perioada 2021-2027				Q4	2021	Planul național de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale adoptat pentru perioada 2021-2027, care: – Să definească obiectivul de reducere a ratei riscului de sărăcie la mai puțin de 15 % față de nivelul de referință de 18,3 % pentru 2019 și planul de punere în aplicare; – Asigurarea unor condiții care să reducă efectiv sărăcia și excluziunea socială și să îmbunătățească viața de zi cu zi a persoanelor expuse riscului de sărăcie, precum și a celor care se confruntă cu lipsuri materiale grave. – Să identifice prioritățile de dezvoltare pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale și să identifice nevoile legate de grupurile vulnerabile din sisteme.
303	C4.3. R1	M	Adoptarea noii legi privind protecția socială	Intrarea în vigoare a noii legi privind protecția socială				Q1	2022	Noua lege privind protecția socială introduce următoarele modificări: – Combinarea costurilor existente pentru locuință și a alocațiilor pentru încălzire într-o singură indemnizație integrată; – Dispoziția privind beneficiul minim garantat se modifică prin creșterea cuantumului de bază la 1 000 HRK și o creștere de cel puțin 25 % pentru gospodăriile cu copii prin relaxarea celor mai dificile criterii de eligibilitate, inclusiv o creștere a pragului de venit la 1 000 HRK; Introducerea unui nou serviciu de mentorat social; – Modificările structurale introduse în îngrijirea pe termen lung, care să asigure facilitarea dezinstituționalizării și a tranziției către

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										servicii la domiciliu și la nivelul comunității; Dispoziții care să mandateze cooperarea și schimbul periodic de informații între instituțiile care furnizează servicii sociale și prestații sociale pentru a asigura o abordare coordonată la nivelul întregii game de servicii furnizate.
304	C4.3. R1	T	Beneficiarii beneficiului minim garantat		Număr	56 905	68 000	Q4	2023	-
305	C4.3. R1	M	Adoptarea unei norme normative privind prestațiile sociale integrate funcțional	Intrarea în vigoare a Legii privind protecția socială sau a Legii privind suplimentele favorabile incluziunii				Q4	2024	Modificări ale Legii privind protecția socială sau ale Legii privind prestațiile sociale integrate care: – Să modifice beneficiul minim garantat prin creșterea cuantumului de bază la 1 200 HRK și cu cel puțin 25 % pentru gospodăriile cu copii și să asigure integrarea deplină a prestației minime garantate (GMB) cu alte prestații sociale. – Definirea integrării (funcționale) a prestațiilor sociale pe baza unei analize de specialitate; – Consolidarea dispozițiilor privind eligibilitatea pentru a beneficia de prestații sociale, printre altele printr-o mai bună utilizare a mijloacelor și prin testarea veniturilor; – Să includă măsuri și dispoziții de îmbunătățire a gradului de acoperire, de adecvare și de direcționare a prestațiilor sociale, pe baza unor analize ale experților și cu un accent deosebit pe persoanele care suferă de sărăcie persistentă; Să conțină dispoziții privind procesul de monitorizare și implicarea părților interesate relevante pe parcursul punerii în aplicare; Introducerea indexării prestațiilor sociale.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
306	C4.3. R1	T	Rata riscului de sărăcie după transferurile sociale		Procentaj	18,3 (2019)	16,5	Q4	2025	
307	C4.3. R1-I1	T	Accesul la datele unităților administrației locale privind prestațiile sociale pentru fiecare beneficiar individual		Procentaj	0	1	Q4	2025	Toate unitățile administrațiilor locale și regionale au acces funcțional la toate datele disponibile privind prestațiile sociale pentru fiecare beneficiar în parte. În cooperare cu administrația fiscală, recuperarea veniturilor care fac obiectul evidențelor fiscale și ale veniturilor brute (EDIP) și extinderea raportului privind venitul brut, impozitul pe venit și suprataxarea și contribuțiile la asigurările obligatorii (JOPPD) la partea de prestații sociale a sistemului de protecție socială fac posibilă consultarea datelor privind prestațiile sociale pentru fiecare beneficiar individual la toate unitățile locale și regionale, precum și la serviciile de la nivel național;
308	C4.3. R1-I2	M	Disponibilitatea digitală a informațiilor privind prestațiile de protecție socială la nivel național	Aplicație web dezvoltată și funcțională pentru a furniza informații privind prestațiile sociale cu criterii și condiții puse în aplicare pentru obținerea a 12 tipuri de prestații sociale într-un sistem de protecție				Q4	2024	Pe baza dosarului proiectului și a unei specificații tehnice, se dezvoltă și se pune la dispoziția tuturor cetățenilor o aplicație web. Cererea oferă acces la informații privind toate prestațiile de securitate socială existente în cadrul sistemului de protecție socială și posibilitatea indicativă de a le obține la nivel național. Criteriile și condițiile pentru obținerea a 12 tipuri de prestații sociale într-un sistem de protecție socială la nivel național sunt disponibile în cerere.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
				socială la nivel național						
309	C4.3. R2	T	Formarea profesioniștilor în materie de mentorat social		Număr	0	220	Q2	2022	Formarea mentorilor sociali se va desfășura prin intermediul a 15 module și va fi finalizată de 220 de profesioniști. Acest serviciu respectă principiile profesiei de asistent social și completează activitățile deja existente ale centrelor de asistență socială. Aceasta abordează necesitatea de a coopera cu alți furnizori de servicii sociale la nivelul comunității și necesitatea de a implica în mod activ beneficiarii sistemelor de protecție socială în depășirea propriei lor excluderi sociale.
310	C4.3. R2	T	Angajarea de specialiști în domeniul consilierii sociale		Număr	0	220	Q4	2025	Angajarea a 220 de profesioniști în materie de mentorat social care au finalizat formarea în domeniul mentoratului social creează o condiție prealabilă pentru crearea mentoratului social pentru grupurile dezavantajate și excluse din punct de vedere social de beneficiari care beneficiază de o abordare individualizată și de responsabilizare sub forma dezvoltării competențelor necesare pentru incluziunea activă pe piața muncii și pentru viața comunității.
311	C4.3. R2-I1	T	Servicii de mentorat social furnizate beneficiarilor		Număr	0	30 000	Q4	2025	Introducerea unui serviciu de mentorat social contribuie la recrutarea șomerilor de lungă durată și a altor grupuri excluse din punct de vedere social. Prin introducerea treptată a serviciului de mentorat social care va fi disponibil în toate cele 118 de centre de protecție socială, inclusiv în filialele acestora, și, în cele din urmă, pentru ca serviciul să aducă beneficii active unui număr de cel puțin 30 000 de utilizatori.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
312	C4.3. R3	M	Adoptarea Planului național pentru dezvoltarea serviciilor sociale 2021-2027	Adoptarea Planului național pentru dezvoltarea serviciilor sociale 2021-2027				Q3	2021	- Planul național pentru dezvoltarea serviciilor sociale 2021-2027 identifică prioritățile pentru dezvoltarea serviciilor sociale și subliniază nevoile tuturor grupurilor de utilizatori pentru diferite forme de îngrijire, atât neinstituționale, cât și instituționale, în vederea realizării unui plan de îngrijire sistematic și holistic, adaptat nevoilor utilizatorilor. De asemenea, planul definește și stabilește criteriile necesare pentru dezvoltarea serviciilor de reședință, a serviciilor la domiciliu și comunitare, precum și a altor servicii care îmbunătățesc calitatea vieții și permit utilizatorilor să rămână mai mult timp în casele și în comunitatea lor. Planul prezintă, de asemenea, introducerea unui serviciu de mentorat social, precum și tranziția de la serviciile instituționale la serviciile de îngrijire la domiciliu și la serviciile comunitare în domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă, care: – Sprijinirea dezvoltării serviciilor la domiciliu și a serviciilor comunitare de îngrijire pe termen lung; Asigurarea disponibilității serviciilor instituționale numai pentru persoanele în vârstă care, din punct de vedere funcțional, depind în totalitate de îngrijirea instituționalizată și ale căror nevoi nu pot fi asigurate prin intermediul unor servicii extrainstituționale; Introducerea planificării serviciilor de îngrijire de tip semi-rezidențial sau rezidențial, cu o preferință puternică pentru serviciile de îngrijire la domiciliu, ținând seama de disponibilitatea serviciilor și de nevoile utilizatorilor.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
313	C4.3. R3	M	Adoptarea unor standarde de tratament pentru asistenții familiali	Adoptarea unor standarde de tratament pentru asistenții familiali				Q4	2022	Standardele elaborate pentru reglementarea activităților asistenților familiali permit furnizarea armonizată de servicii la fața locului la domiciliul beneficiarului, în cooperare cu alte părți interesate de la nivelul comunității locale.
314	C4.3. R3-I1	T	Consolidarea capacității umane de a furniza servicii comunitare		Număr	0	400	Q4	2024	Prevenirea instituționalizării se realizează prin recrutarea de noi profesioniști în serviciile sociale pentru a furniza servicii extrainstituționale, precum și prin formarea și acordarea de licențe consilierilor cu privire la măsurile legale de protecție a familiei. În special, se efectuează formarea continuă și specifică și acordarea de licențe profesioniștilor din instituțiile de asistență socială pentru punerea în aplicare a măsurilor de protecție juridică a familiei pentru copii (educație și acordarea de licențe pentru un număr total de 750 de profesioniști din cadrul serviciilor sociale – Consilieri privind măsurile de protecție juridică a familiei și formarea a 30 asistenți familiali). Numărul de 400 de lucrători profesioniști va fi recrutat în instituțiile de asistență socială și în furnizorii de servicii sociale.
315	C4.3. R3-I2	T	Sistemul de informații unic (SocSkrb Information System)		Procentaj	0	1	Q4	2024	Obiectivul acestei investiții este de a moderniza aplicația de asistență socială care gestionează și înregistrează procedurile de recunoaștere a drepturilor la serviciile sociale într-un sistem informatic unic funcțional, care va implica toate părțile interesate în procesul de recunoaștere a drepturilor și de furnizare de servicii către utilizator, permițând astfel monitorizarea și analiza datelor privind utilizatorii și serviciile din sistemul de protecție socială, cum ar fi informațiile privind locurile disponibile împreună cu prestatorii de servicii și prețurile serviciilor acestora.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										Soluția software dezvoltată este integrată în sistemul informatic existent SocSkrb utilizat de centrele de asistență socială. În cele din urmă, acest lucru va permite conectarea informatică a tuturor centrelor de asistență socială cu furnizorii de servicii sociale finanțați de la bugetul de stat.
316	C4.3. R3-I3	M	Calcularea de către sistemul informatic a prețurilor pentru serviciile sociale și furnizorii de servicii din rețea	Sistem informatic dezvoltat și funcțional pentru calcularea prețurilor pentru toate serviciile sociale și pentru toți furnizorii de servicii din rețea	Număr	0	1	Q2	2023	Dezvoltarea unui sistem informatic de gestionare a datelor pentru colectarea și analizarea automată a datelor și calcularea prețurilor pentru toate tipurile de servicii sociale furnizate și pentru toți furnizorii de servicii sociale din rețea. Investiția finanțează software, hardware și cerințe educaționale pentru a permite funcționalitatea deplină a soluției.
317	C4.3. R3-I4	T	Construirea de centre pentru îngrijirea instituționalizată, la domiciliu și comunitară a persoanelor în vârstă		Număr	0	8	Q2	2026	Construirea și punerea în funcțiune a centrelor pentru persoanele în vârstă creează condiții pentru furnizarea de îngrijiri integrate. Pe baza datelor obținute în urma analizei, se prevede construirea a opt centre de cazare pentru 800 de beneficiari, exclusiv pentru persoanele care, din punct de vedere funcțional, depind în întregime de îngrijirea instituționalizată și ale căror nevoi nu pot fi asigurate la nivel național sau comunitar. Locațiile centrelor de îngrijire a persoanelor în vârstă sunt stabilite printr-un apel public pentru a permite orașelor și județelor să participe la construirea și echiparea centrelor pentru persoanele în vârstă, în timp ce criteriile de selecție sunt ghidate de capacitatea de a asigura sustenabilitatea investițiilor, dimensiunea regională de a

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										realiza chiar și acoperirea capacității teritoriale, pe baza analizei de cartografiere. Toate construcțiile noi trebuie să fie clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero în temeiul Directivei privind performanța energetică a clădirilor (EPBD), în timp ce renovarea clădirilor existente ar trebui să realizeze, în medie, cel puțin o renovare la scară medie, astfel cum este definită în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor, sau să realizeze, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu emisiile ex ante. Pentru toate clădirile, ar trebui să se acorde o atenție deosebită asigurării unor condiții climatice interioare sănătoase, a protecției împotriva incendiilor și a riscurilor asociate intensificării activității seismice.

U. COMPONENTA 5.1: CONSOLIDAREA REZILIENȚEI SISTEMULUI DE SĂNĂTATE

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Croației vizează abordarea provocărilor, agravate de pandemia de COVID-19, în ceea ce privește reziliența și sustenabilitatea sistemului de sănătate în legătură cu speranța de viață sub media UE și cu îngrijirea preventivă, cronică și pe termen lung deficitară. Obiectivul general al reformelor și al investițiilor în această componentă este de a îmbunătăți eficiența, calitatea, accesibilitatea și sustenabilitatea financiară a sistemului de sănătate.

Componenta include următoarele măsuri:

- Introducerea unor noi modele de îngrijire pentru pacienți, cu un accent deosebit pe îngrijirea preventivă și cronică a pacienților bolnavi de cancer;
- Integrarea funcțională a spitalelor și consolidarea spitalelor de zi la nivel secundar și terțiar (orizontal și vertical);
- Creșterea proporției de specialiști familiali în numărul total de medici contractați în general și în echipele familiale;
- Îmbunătățirea sistemului digitalizat de achiziții publice comune pentru a include spitalele aflate în proprietatea județului, în vederea realizării unor economii semnificative în sistem și a îmbunătățirii calității;
- Utilizarea pe scară largă a unui sistem central de pregătire în 8 spitale și introducerea unui sistem unitar de distribuție a terapiilor în 40 spitale.

Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări privind creșterea rezilienței sistemului de sănătate, distribuția geografică echilibrată a lucrătorilor și a unităților medicale, o cooperare mai strânsă între toate nivelurile administrației și investițiile în e-sănătate (recomandările specifice fiecărei țări 1.2, 2020), precum și la creșterea accesului la infrastructura și serviciile digitale (recomandările specifice fiecărei țări 2.3, 2020) și la promovarea dobândirii de competențe (recomandarea 2.4, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

U.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma C5.1 R1 – Îmbunătățirea eficienței, calității și accesibilității sistemului de sănătate

Obiectivul acestei măsuri este de a spori accesul egal la asistența medicală primară, în special în zonele rurale, îndepărtate și insulare, prin îmbunătățirea gamei și a calității serviciilor la nivelul medicilor de familie (medici generaliști), reducând astfel sarcina asupra spitalelor. Pentru o mai bună urmărire a rezultatelor în materie de sănătate, se instituie cadrul de evaluare a performanței sistemului de sănătate (HSPA) pentru a contribui la crearea unor indicatori-cheie de performanță în conformitate cu o metodologie definită, cu intenția de a corela măsurile cu obiectivele stabilite în documentele de strategie și reformele naționale, îmbunătățind actualitatea datelor medicale disponibile pentru analiza strategică și de politică.

Reforma se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Investiția C5.1 R1-I1 – Introducerea farmaciilor mobile în asistența medicală primară

Obiectivul acestei investiții este de a furniza medicamente în zone în care nu există farmacii sau depozite de farmacii prin achiziționarea a patru farmacii mobile sub formă de rulote și a patru farmacii sub formă de bărci. Se preconizează că aceste investiții vor avea efecte pozitive asupra demografiei și a calității vieții în zonele periferice. Această măsură se axează pe acoperirea anumitor zone îndepărtate, în special pe insule și în zonele rurale continentale, pentru a asigura acoperirea completă a serviciilor farmaceutice din Croația. În plus, aceasta va spori disponibilitatea serviciilor farmaceutice atât pentru rezidenți, cât și pentru turiști (în perioadele de vârf sezoniere), pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a contribui la creșterea populației în zonele rurale, îndepărtate și insulare.

Măsura se finalizează până la 30 septembrie 2024.

Investiția C5.1 R1-I2 – Unități mobile de asistență medicală ambulatorie

Obiectivul acestei măsuri este de a institui un sistem mobil de asistență medicală ambulatorie primară în zonele rurale, îndepărtate și insulare, gestionat de Ministerul Sănătății în cooperare cu autoritățile locale și regionale, precum și cu centrele de sănătate. Investiția include cartografierea capacităților necesare pentru atingerea obiectivului de acoperire de 80 % a serviciilor de asistență medicală ambulatorie primară mobilă în zonele rurale, îndepărtate și insulare. În plus, se instituie un model de contractare pentru a asigura viabilitatea financiară pe termen lung a serviciului. În plus, investițiile trebuie să elaboreze standarde de sănătate specifice pentru caracteristicile rurale, îndepărtate și insulare, ținând seama de nevoile tuturor locuitorilor din aceste zone, inclusiv ale populației mai în vârstă și mai puțin mobile. Ministerul Sănătății administrează formarea pentru a crește capacitatea echipelor mobile de a furniza asistență medicală primară ambulatorie.

Măsura se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția C5.1 R1-I3 – Construirea și echiparea unităților de izolare clinică (3, 4 și 1/5 din clădiri) Clinic de boli infecțioase „Dr. Fran Mihaljević”

Obiectivul acestei măsuri este de a construi capacități moderne pentru Clinica Boli Infecțioase „Dr. Fran Mihaljević”, instituția principală însărcinată cu conducerea eforturilor de combatere a pandemiei de COVID-19 și ale cărei clădiri au fost deteriorate în urma cutremurelor din 2020, dintre care unele vor fi demolate. În același timp, scopul este de a asigura tratarea bolilor infecțioase utilizând tehnologii moderne și inovatoare pentru a reduce timpul de tratament, costurile și pentru a oferi asistență medicală de înaltă calitate pacienților. Pentru a atinge obiectivul și a spori reziliența sistemului de sănătate în limitele domeniului său de competență și funcționalitatea necesară, proiectul include acțiunile necesare de înlocuire a echipamentelor. În plus, noua clădire va fi dotată cu instrumente moderne de diagnosticare.

Măsura se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția C5.1 R1-I4 – diagnostice digitale ale spitalelor clinice „KBC Split”

Obiectivul acestei măsuri este de a actualiza diagnosticul imaginilor digitale ale KBC Split, îmbunătățind astfel asistența medicală în domeniul prevenirii, tratamentului și diagnosticării bolilor. Investițiile vizează creșterea calității și accesibilității asistenței medicale pentru toate categoriile de pacienți, îmbunătățirea rezultatelor clinice și furnizarea unor diagnostice mai timpurii și de mai bună calitate, în special la pacienții pediatrici și oncologici. În special, acesta digitalizează serviciile și procesele de sănătate, asigură transparența în furnizarea serviciilor de sănătate, optimizează utilizarea resurselor sistemului spitalicesc și asigură stabilitatea financiară viitoare. Investiția adaptează spațiul pentru a găzdui echipamentele medicale nou achiziționate, inclusiv cele de rezonanță magnetică 3T, de angiocameră digitală

DSA de Neurointervenție, de mașină RTG cu diascopic digital și de sală gastroenterologică endoscopică.

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția C5.1 R1-I5 – Construirea și echiparea blocurilor centrale de operare ale spitalului general „OB Varaždin”

Obiectivul acestei măsuri este de a construi și de a construi un bloc operațional central cu o unitate de terapie intensivă (JIL), de sterilizare centrală, de diagnosticare RTG, de transfuzii și laboratoare medico-biochimice, precum și de a construi coridoare de legătură cu unitățile medicale existente. Se preconizează că această investiție va optimiza resursele sistemului de asistență medicală spitalicească, va spori siguranța pacienților și va oferi condiții adecvate pentru activitatea personalului medical. În plus, prin reunirea spațiilor moderne și funcționale ale tuturor operațiunilor auxiliare ale blocului de operare, se preconizează că va crește calitatea și siguranța pacienților atunci când se mută din departament în unitate. Spitalul general (OB) Varaždin va transforma întregul spital de tip pavilion într-o clădire unică conectată funcțional și se preconizează, de asemenea, că acest lucru va asigura sustenabilitatea financiară.

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C5.1 R1-I6 – Spitalul clinic de diagnostic digital de imagini „KB Dubrava”

Obiectivul acestei măsuri este achiziționarea de echipamente radiologice digitale pentru KB Dubrava Clinical Institute for Diagnostic and Intervention Radiology, care furnizează servicii pentru mai mult de 350 000 de pacienți. În general, se preconizează că această investiție va îmbunătăți în mod semnificativ calitatea și accesibilitatea asistenței medicale pentru toate categoriile de pacienți, va îmbunătăți diagnosticarea, tratamentul și monitorizarea post-tratament și, prin urmare, rezultatele clinice pentru toate grupurile de pacienți, inclusiv pentru pacienții care necesită cel mai complex tratament în clinici și unități organizaționale ale spitalului. Prin urmare, se preconizează reducerea duratei spitalizării, a complicațiilor, a spitalizării în unitățile de terapie intensivă, a costurilor de tratament și a listelor de așteptare. Investiția include achiziționarea unui echipament de ultimă generație.

Măsura se finalizează până la 30 iunie 2023.

Investiția C5.1 R1-I7 – Echiparea de noi facilități pentru intervențiile chirurgicale de zi și de o zi și internarea integrată în spital de urgență și adaptarea clinicii de neurochirurgie la centrul spitalicesc clinic „KBC Sestre Milosrdnice”. Obiectivul acestei măsuri este de a crește capacitatea de tratare a pacienților cu cel puțin 22 % în comparație cu numărul pacienților tratați în prezent. Se preconizează că investiția va îmbunătăți considerabil calitatea asistenței medicale pentru aproximativ 700 000 de pacienți tratați de KBC, dintre care aproximativ 300 000 reprezintă urgențe, iar aproximativ 40 000 de pacienți sunt tratați în spital și în chirurgie de zi. Măsura pune la dispoziție noi facilități pentru intervențiile chirurgicale de zi și de o zi și internarea de urgență integrată în spital și adaptează clinica neurochirurgicală din centrul spitalicesc clinic (KBC) Sestre Milosrdnice.

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C5.1 R1-I8 – Tratament preoperațional și tratament al pacienților cu epilepsie farmacorezistentă în spitalul general „KB Dubrava”

Obiectivul acestei măsuri este dezvoltarea în continuare a Institutului de Neurologie KB Dubrava, precum și a metodelor și tratamentelor preoperaționale pentru epilepsie la pacienții farmacorezistenți. Investiția include achiziționarea de echipamente de ultimă generație și adaptarea capacității spațiale.

Măsura se finalizează până la 30 iunie 2023.

Investiția C5.1 R1-I9 – Dezvoltarea Centrului de studii clinice „KBC Zagreb”, Etapa III – dotarea cu echipamente medicale și nemedicale

Obiectivul acestei măsuri este de a asigura existența condițiilor tehnice necesare pentru a optimiza punerea în aplicare a formelor existente de îngrijire și dezvoltarea de noi servicii, permițând aplicarea tehnologiilor moderne și sporind accesul la asistență medicală terțiară și cuaternară. Ca parte a proiectului de dezvoltare a Centrului Spitalului Clinic (KBC) Zagreb, investiția va achiziționa echipamentele medicale și nemedicale. Măsura se finalizează până la 31 martie 2026.

Reforma C5.1 R2 – Introducerea unui nou model de asistență medicală pentru principalele provocări în materie de sănătate

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți și de a armoniza calitatea serviciilor de sănătate prin elaborarea unor e-orientări integrate în domeniul clinic. Sistemul are o organizare bine definită a tratamentului prin intermediul unei rețele naționale, precum și orientări clinice esențiale și urmărirea pacienților, care determină etapele concrete ale tratamentului și timpul de așteptare acceptabil.

Reforma se finalizează până la 30 septembrie 2025.

Investiții (C5.1 R2-I1) – Achiziționarea de echipamente pentru prevenirea, diagnosticarea și tratarea pacienților bolnavi de cancer

Obiectivul acestei măsuri este de a asigura tratamentul optim pentru toți pacienții oncologici din Croația fără întârziere în ceea ce privește tratamentul, utilizând tehnici moderne de radioterapie pentru a optimiza utilizarea echipamentelor și pentru a controla calitatea procesului de radioterapie, îmbunătățind astfel calitatea serviciilor și îmbunătățirea rezultatelor în materie de sănătate la tratarea pacienților oncologici. Măsura implică următoarele măsuri care trebuie puse în aplicare: Construcția a paisprezece buncăre pentru acceleratoare de amplasare liniară), echipamente de radioterapie, douăzeci și trei de acceleratoare liniare VMAT, trei acceleratoare SBRT liniare, cinci HDR brahiterapie, șase simulator de CT, echipamente de rețea de radioterapie, echipamente dozimetrice, echipamente de fixare.

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiții (C5.1 R2-I2) – Achiziționarea și punerea în aplicare de echipamente pentru crearea rețelei naționale oncologice și a bazei de date naționale oncologice

Obiectivul acestei măsuri este de a crea o rețea națională pentru baza de date online națională, care să conecteze și să înregistreze datele din sistemele de informații spitalicești și din alte sisteme prin automatism, compatibile și paralele cu sistemele informatice spitalicești, sarcini suplimentare pentru profesioniștii din domeniul sănătății. În plus, acesta instituie o platformă informatică unică și uniformă pentru conectarea, monitorizarea și tratamentul optim al pacienților oncologici, permite planificarea schimbărilor organizaționale și structurale, identificarea riscurilor și baza pentru punerea în aplicare a etapelor ulterioare ale strategiei, inclusiv crearea unei rețele de radioterapie. În rețeaua națională cuprinzătoare de date oncologice de pe platforma IT, toți pacienții beneficiază de asistență oncologică în conformitate cu orientările și cu o bază de date unică/complementară privind calitatea asistenței oncologice.

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma C5.1 R3 – Introducerea unui sistem de gestionare strategică a resurselor umane în domeniul sănătății

Această reformă vizează creșterea accesului la asistență medicală pentru cetățeni, în special pentru cei din zonele rurale și mai puțin populate, îmbunătățind în același timp eficacitatea medicinei de urgență și asigurând un sistem de sănătate de înaltă calitate și eficient. Pentru a atinge acest obiectiv, se asigură formare specializată pentru cadrele medicale, în special pentru medicii de la nivelul asistenței medicale primare, precum și pentru asistenți medicali și tehnicieni în domeniul medicinii de urgență, realizându-se astfel o distribuție geografică echilibrată a cadrelor medicale și o ocupare suficientă a rețelei de servicii publice de sănătate. În plus, reforma prevede adoptarea Planului național de dezvoltare a sănătății pentru perioada 2021-2027, care:

– Definirea nevoilor de dezvoltare pentru realizarea unui sistem de sănătate flexibil, eficient și gestionat în mod holistic;

– Să indice măsurile privind promovarea cu succes a sănătății și prevenirea bolilor;

– Să introducă coordonarea furnizorilor de servicii medicale și transformarea modelelor de tratament și de reabilitare în gestionarea activă a proceselor de îngrijire în toate etapele și la toate nivelurile;

– Definirea integrării serviciilor de sănătate și de asistență socială și dezvoltarea unor modele integrate de îngrijire pe termen lung;

Să introducă măsuri de control și de îmbunătățire a calității asistenței medicale și a siguranței pacienților;

– Îmbunătățirea dispozițiilor privind gestionarea personalului.

– Să introducă obiective specifice care contribuie indirect la atingerea obiectivului strategic stabilit în Strategia națională de reformă (SNR) până în 2030. Creșterea speranței de viață a anilor de sănătate este însoțită de:

Promovarea unui stil de viață sănătos și prevenirea bolilor, care reprezintă o problemă majoră de sănătate publică;

Îmbunătățirea calității asistenței medicale prin îmbunătățirea eficacității, a siguranței, a accesibilității și a integrării funcționale a tuturor nivelurilor și a componentelor asistenței medicale;

Introducerea noului model de îngrijire pentru principalele provocări în materie de sănătate, cum ar fi bolile cardiovasculare, oncologice și rare și diabetul, pentru a prelungi durata vieții și a îmbunătăți calitatea vieții;

– Transformarea sistemului de sănătate într-un loc de muncă dorit prin intermediul guvernanței strategice, asigurând astfel numărul și distribuția optimă a angajaților în sistemul de sănătate;

Îmbunătățirea modelului de finanțare și gestionare a sistemului de sănătate.

Reforma se finalizează până la 30 septembrie 2021.

Investiția C5.1 R3-I1 – Finanțare centrală pentru specializări

Obiectivul acestei măsuri este de a se asigura că toate serviciile de sănătate sunt accesibile în mod adecvat publicului și din cauza penuriei de medici, din cauza pensionării medicilor, a lipsei de interes în ceea ce privește acceptarea locurilor de muncă în mediile rurale și defavorizate, inclusiv în insule, și a exodului de medici tineri în străinătate. Investiția asigură formare specializată pentru cadrele medicale, medicii medicali la nivelul primar de bază al asistenței medicale, precum și în domeniul sănătății publice.

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C5.1 R3-I2 – Formarea specializată a asistenților medicali și tehnicienilor în medicina de urgență

Obiectivul acestei măsuri este de a asigura formarea de specialitate a asistenților medicali și tehnicienilor în medicina de urgență, permițându-le să lucreze independent în cadrul serviciilor medicale de urgență. Formarea trebuie să permită furnizarea unei game mai largi de servicii de asistență medicală pentru pacienții de urgență, iar un număr mare de intervenții nu ar necesita prezența directă a unui medic. În plus, măsura permite eliminarea treptată a medicilor care lucrează în cadrul serviciului medical ambulatoriu de urgență, acoperind astfel penuria de medici din sistemul spitalicesc, ceea ce duce la o raționalizare îmbunătățită a sistemului medical de urgență.

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma C5.1 R4 – Asigurarea viabilității financiare a sistemului de sănătate

Obiectivul acestei măsuri este de a aborda creșterea nesustenabilă a arieratelor, procedurile inconsecvente și achizițiile de medicamente costisitoare în sistemul de sănătate, cu scopul de a realiza un sistem public de sănătate sustenabil din punct de vedere financiar, prin aplicarea unui standard uniform de pregătire, contractare și punere în aplicare a unor proceduri care influențează modalitățile și posibilitățile de furnizare a asistenței medicale. Reforma include revizuirea cadrului legislativ constând în Legea privind asistența medicală și Legea privind asigurările obligatorii de sănătate, cu următoarele elemente:

- Îmbunătățirea organizării activităților de medicină de urgență ale Institutului pentru medicină de Urgență și îndeplinirea sarcinilor operaționale prin intermediul unor unități organizaționale definite;
- Reorganizarea serviciului de sănătate publică cu scopul de a-i spori eficiența, cu un accent deosebit pe prevenire și diagnosticarea timpurie, îmbunătățirea răspunsului în situații de urgență și în circumstanțe speciale (pandemii);
- Transferul drepturilor de gestionare a spitalelor de la județe și de la orașul Zagreb către Republica Croația, pentru a obține o utilizare eficientă și eficace a capacităților existente și pentru a îmbunătăți disponibilitatea și calitatea asistenței medicale prin reorganizarea modelului de gestionare a spitalelor;
- Reducerea duratei listelor de așteptare pentru serviciile medicale individuale, optimizarea și o mai bună distribuire a resurselor de asistență medicală disponibile din asigurarea obligatorie de sănătate pentru a obține servicii de sănătate mai accesibile pentru persoanele asigurate;
- Consolidarea dispozițiilor privind gestiunea financiară, garantând totodată capitalul financiar în scopul realizării stabilității financiare a sistemului de sănătate publică;
- Modificări legislative pentru a asigura îndeplinirea la timp a obligațiilor de plată ale Fondului Croat de Asigurări de Sănătate (HZZO).

Reforma trebuie să atingă următoarele obiective:

- Se finalizează integrarea funcțională a cel puțin 8 de spitale;
- Cel puțin 85 % din categoriile de achiziții, reprezentând cel puțin 80 % din totalul cheltuielilor spitalelor gestionate de guvern, achiziționate prin intermediul unei proceduri de achiziții publice comune.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C5.1 R4-I1 – Pregătirea centrală a preparatelor parenterale în 8 spitale croate

Obiectivul acestei măsuri este de a pune în aplicare un sistem central de pregătire pentru cel puțin 75 % din preparatele parenterale în 8 spitale, în vederea reducerii costurilor și a asigurării celui mai înalt nivel de siguranță în utilizarea medicamentelor parenterale, a prevenirii erorilor de medicație, a zilelor suplimentare de spitalizare și a reducerii sarcinii asupra medicilor și asistenților medicali din departamentul spitalicesc. Măsura asigură trasabilitatea medicamentului de la cel care eliberează medicamentul la pacient și automatizarea generării datelor privind tratamentul ca bază pentru monitorizarea rezultatelor tratamentului.

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C5.1 R4-I2 – Introducerea unui sistem unitar de distribuție a terapiei în 40 spitale croate

Obiectivul acestei măsuri este de a contribui la creșterea siguranței pacienților, la prevenirea erorilor de medicație, la controlul stocurilor de medicamente și la creșterea gradului de promovare a pacienților, ceea ce duce la îmbunătățirea rezultatelor generale ale tratamentului. Investiția va introduce un sistem de distribuție unitară a terapiei în 40 spitale și va îmbunătăți calitatea și acuratețea asistenței medicale, ținând seama de rezultatele farmacoeconomice din ce în ce mai importante care permit menținerea și îmbunătățirea în continuare a calității distribuției terapiei.

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C5.1 R4-I3 – Digitalizarea urmăririi medicamentelor prin intermediul instituțiilor de asistență medicală la niveluri secundare și terțiare de asistență medicală

Obiectivul acestei măsuri este digitalizarea căii medicamentelor pentru a permite sistemului de sănătate croat să monitorizeze consumul de medicamente. Se preconizează că această investiție va reduce sarcina administrativă și financiară a sistemului, eliminând necesitatea tuturor documentelor pe suport de hârtie care însoțesc medicamentul, reducând costurile administrative și utilizarea medicamentelor în departamente. Aceasta permite generarea de date farmacoepidemiologice pentru a sprijini planificarea, monitorizarea și evaluarea mai sistematică a tuturor proceselor legate de sănătate.

Măsura se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C5.1 R4-I4 – Dezvoltarea unui sistem de monitorizare și prevenire a penuriei de medicamente în Croația

Obiectivul acestei măsuri este de a introduce o gestionare specifică a datelor privind stocurile de medicamente, care să permită o mai mare eficiență în achiziționarea medicamentelor și să asigure disponibilitatea medicamentelor la cel mai bun preț disponibil. În plus, măsura instituie un sistem operațional precis de monitorizare și analiză a cifrei de afaceri a anumitor medicamente, care va furniza Croației un model și un instrument pentru anticiparea și prevenirea penuriei de medicamente.

Măsura se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția C5.1 R4-I5 – Introducerea unui sistem de monitorizare a rezultatelor tratamentului pentru asistența medicală ambulatorie, cu accent pe pacienții cronici din farmaciile publice

Obiectivul acestei măsuri este de a realiza o planificare, o monitorizare și o evaluare mai sistematice a rentabilității investițiilor în farmacoterapia pacienților nespitalizați. Se introduce sistemul de monitorizare a rezultatelor pacienților cronici nespitalizați din farmaciile publice. Modelul permite sistemului de sănătate croat să monitorizeze pe deplin și în mod transparent

rezultatele tratamentelor și să îmbunătățească înțelegerea diferitelor rezultate ale medicamentelor achiziționate. În plus, aceasta permite crearea unor baze de date farmacoepidemiologice valoroase.

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C5.1 R4-I6 – Gestionarea deșeurilor la centrul spitalicesc clinic KBC Zagreb

Obiectivul acestei măsuri este de a reduce considerabil costurile de eliminare și transport al deșeurilor medicale, de a crește calitatea igienei, de a îmbunătăți siguranța personalului și de a reduce greutatea și volumul deșeurilor medicale prelucrate. În plus, contribuie la reducerea impactului negativ asupra mediului, prin reducerea emisiilor în mediu și prin atenuarea riscurilor care decurg din transportul de deșeuri infecțioase. Investiția trebuie să construiască, în conformitate cu prejudiciile semnificative aduse obiectivelor climatice, instalațiile de incinerare și de sprijin pentru eliminarea și tratarea deșeurilor medicale periculoase nereciclabile generate la fața locului de către KBC Zagreb. Acest proiect vizează construirea unei instalații moderne de gestionare a deșeurilor medicale, care constă în:

- Depozitarea refrigerată a deșeurilor medicale periculoase nereciclabile, în conformitate cu toate reglementările privind depozitarea acestui tip de deșeuri;
- Linii de manipulare a deșeurilor medicale periculoase nereciclabile;
- Linii pentru recuperarea energiei deșeurilor medicale periculoase nereciclabile cu sistem de epurare a gazelor de ardere și sistem de monitorizare continuă a emisiilor;
- Linii automate moderne pentru spălarea recipientelor;

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma C5.1 R5 – e-sănătate

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți capacitatea de gestionare printr-o utilizare mai eficientă a datelor și de a încuraja soluții inovatoare în domeniul sănătății pentru a îmbunătăți gestionarea sistemelor de sănătate. Reforma e-sănătății sprijină eforturile de asigurare a accesului tuturor persoanelor la serviciile de sănătate necesare (inclusiv la prevenire, tratament, reabilitare și îngrijiri paliative) de o calitate suficientă. Reforma include adoptarea cadrului național de telemedicină în vederea:

- Extinderea domeniului de aplicare al serviciilor de telemedicină și asigurarea interoperabilității cu sistemul național de informații privind sănătatea și a adecvării pentru viitoarele schimburi transfrontaliere;
- Transmiterea parametrilor esențiali ai pacientului de la Serviciul de sănătate de urgență (SMS) la serviciul spitalicesc comun de urgență (OHBP) și monitorizarea ambulatorie la distanță.
- Instituirea supravegherii Serviciului de asistență medicală de urgență la distanță (HMS) și a unui plan de acțiune pentru introducerea supravegherii și a unui cadru pentru monitorizarea punerii în aplicare, pe baza documentelor Analiza situației, cadrul național și planul de acțiune furnizate în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic asociat.

Sistemul național de gestionare a informațiilor privind e-sănătatea include următoarele funcționalități:

- Raportarea periodică cu privire la sănătatea populației ca bază pentru activitățile specifice de prevenire și gestionare a bolilor;
- Consolidarea capacităților naționale de analiză a datelor, inclusiv integrarea furnizorilor de asistență medicală și a pacienților, interfețele cu infrastructurile și practicile existente;
- Consolidarea capacităților naționale pentru implementarea inteligenței artificiale și a calculului de înaltă performanță, sporind nivelul securității cibernetice în domeniul e-sănătății și al competențelor digitale avansate pentru profesioniștii din domeniul sănătății, precum și pentru pacienți, prin intermediul tehnologiilor avansate, în special al inteligenței artificiale;
- Să permită dezvoltarea de noi servicii de sănătate bazate pe datele colectate în mod anonim disponibile în sistemul de sănătate.

Reforma va fi sprijinită de cinci investiții însoțitoare (C5.1 R5-I1-I5).

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția C5.1 R5-I1 – Integrarea digitală a sălilor de operații și a chirurgiei robotizate la KBC Split

Obiectivul acestei măsuri este de a permite tratarea completă a pacienților cu boli maligne și integrarea măsurilor de optimizare a asistenței medicale. Astfel, se preconizează că investițiile vor îmbunătăți rezultatele în materie de sănătate prin introducerea unui nou model de îngrijire pentru pacienți, în special prin noi tratamente chirurgicale de ultimă generație. Investiția vizează digitalizarea sălilor de operații și achiziționarea de echipamente pentru tratamentul avansat împotriva cancerului în KBC Split.

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C5.1 R5-I2 – TELECORDIS

Obiectivul acestei măsuri este digitalizarea serviciilor de cardiologie care permit monitorizarea continuă a stării pacienților, în special a celor cu boli cardiace cronice. Se preconizează că serviciile de diagnosticare cardiologică rapidă și accesibilă la nivelul asistenței medicale primare vor contribui la detectarea în timp util a problemelor de sănătate cardiace ale pacienților, la tratamentul adecvat și în timp util și la monitorizarea continuă a stării lor de sănătate. În plus, ECG Holter oferă pacienților din zonele îndepărtate și rurale acces la asistență medicală specializată, sporind astfel în mod semnificativ disponibilitatea serviciilor medicale specializate în centrele ambulatorii locale, îmbunătățind performanța specialiștilor, îmbunătățind rezultatele pacienților, reducând listele de așteptare și costul furnizării de servicii de asistență medicală. Investiția include digitalizarea proceselor de diagnosticare și permite schimbul de date cu centrele specializate dispersate.

Măsura se finalizează până la 31 martie 2023.

Investiția C5.1 R5-I3 – Transfuzie în Teletransfuzie

Obiectivul acestei măsuri este digitalizarea serviciului de transfuzie și asigurarea disponibilității unui specialist în transfuzie la cerere pentru toate unitățile spitalicești de asistență medicală cu unități de transfuzie, contribuind la o dezvoltare puternică a serviciului de telemedicină prin transmiterea digitală a datelor medicale și consolidând interconectarea tuturor unităților spitalicești cu unitățile de transfuzie.

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția C5.1 R5-I4 – Digitalizarea și integrarea sălilor de operare echipate cu intervenții chirurgicale robotizate în centrul spitalicesc clinic „KBC Sestre Milosrdnice”

Obiectivul acestei măsuri este digitalizarea sălilor de operații și achiziționarea de echipamente de terapie avansată pentru noi tratamente chirurgicale moderne. Digitalizarea și integrarea sălilor de operație modifică planificarea, documentarea, stocarea și schimbul de date privind pacienții și tipurile și metodele de tratament operațional. Intervențiile chirurgicale robotizate îmbunătățesc calitatea tratamentului chirurgical, sporesc siguranța pacienților, asigură o mai mare transparență în ceea ce privește tratamentul, un control mai bun al costurilor și rezultate în materie de sănătate, consolidează și consolidează resursele infrastructurii esențiale de informații privind sănătatea, introduc un sistem de servicii de sănătate informatizat și contribuie la tranziția digitală.

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C5.1 R5-I5 – Digitalizarea și echiparea unităților de diagnosticare a spitalului clinic „KB Merkur”

Obiectivul acestei măsuri este de a digitaliza și de a echipa unitățile de diagnosticare, de a facilita monitorizarea procedurilor de dezvoltare a diagnosticului și de a furniza pacienților servicii îmbunătățite de calitate. Investiția include achiziționarea de dispozitive de ultimă generație.

Măsura se finalizează până la 31 martie 2023.

U.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
318	C5.1. R1	M	Adoptarea cadrului de evaluare a performanței sistemelor de sănătate (HSPA)	Intrarea în vigoare a cadrului de evaluare a performanței sistemelor de sănătate				Q3	2022	Evaluarea performanței sistemului de sănătate (Health System Performance Assessment – HSPA) stabilește un cadru de măsurare a performanței în domeniul sănătății, alcătuit din indicatori-cheie de performanță în conformitate cu o metodologie de evaluare definită, corelat cu procesul de corelare a măsurilor cu obiectivele stabilite în documentele de strategie și reformele naționale, cu promptitudinea datelor și cu îmbunătățirea monitorizării rezultatelor în materie de sănătate.
319	C5.1. R1	T	Optimizarea timpului de diagnosticare – liste de așteptare		Număr de zile	400	270	Q4	2023	Perioada de așteptare pentru pacienții care urmează un tratament de diagnosticare se reduce la 270 zile față de intervalul de timp actual al listei de așteptare de 400 zile.
320	C5.1. R1-I1	T	Accesul la îngrijiri farmaceutice și medicamente		Număr	0	8	Q3	2024	Accesul la asistență medicală este asigurat tuturor rezidenților și turiștilor de pe întreg teritoriul Republicii Croația, serviciile furnizate în timpul sezonului turistic fiind furnizate și în locuri și insule care nu dispun de farmacii sau de un depozit de farmacii, deoarece nu îndeplinesc condițiile distanței față de o altă farmacie sau numărul de locuitori, cum ar fi lipsa rentabilității muncii lor zilnice în zonă. Pentru a atinge obiectivul, se achiziționează cel puțin patru farmacii mobile pentru rulote și cel puțin patru farmacii de ambarcațiuni.
321	C5.1. R1-I2	T	Furnizarea de asistență medicală primară ambulatorie mobilă		% (Procentaj)	0	80	Q2	2025	Pe baza cadrului juridic instituit, Ministerul Sănătății (Miz), în cooperare cu județele și centrele de sănătate, înființează un sistem clinic mobil (vehicul ambulatoriu de asistență medicală primară) în 80 % din zonele rurale, îndepărtate și insulare. În

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										cooperare și coordonare cu șeful Centrului de sănătate, medicul și asistenta medicală vizitează mici locații îndepărtate dintr-un centru de sănătate acoperit în zonele în care serviciul nu este disponibil cu echipamentul medical și tehnic necesar pentru un cabinet medical de familie și examinează pacienții, terapia practică, eliberează diferite tipuri de rețete și efectuează vizite la domiciliu la pacienții imobili. Numărul de vehicule se determină după analizele de cartografiere a capacității necesare pentru atingerea obiectivului.
322	C5.1. R1-I3	T	O nouă clădire în complexul Clinicii Boli Infecțioase Dr. Fran Mihaljević		Număr	0	1	Q1	2026	Proiectul constă în demolarea clădirilor existente (3, 4 și 1/5) și construirea unei noi clădiri ca parte a complexului, cu nivel de cramă, pardoseală și trei etaje noi. Toate construcțiile noi trebuie să fie clădiri al căror consum de energie este cel puțin egal cu zero, în conformitate cu Directiva privind performanța energetică a clădirilor, în timp ce reconstrucția clădirilor existente trebuie să realizeze, în medie, cel puțin o renovare la nivel mediu, astfel cum este definită în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor, sau să realizeze, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de GES în comparație cu emisiile ex ante. Pentru toate construcțiile, trebuie să se acorde o atenție deosebită asigurării unor condiții climatice sănătoase în interior, a protecției împotriva incendiilor și a riscurilor legate de intensificarea activității seismice.
323	C5.1. R1-I4	M	Modernizarea serviciilor de sănătate în spitalul clinic KBC	Echipamente achiziționate pentru Institutul				Q4	2022	Instalarea de echipamente pentru Institutul Clinic de Diagnostic și Intervenție Radiologie și la Institutul de Medicină Nucleară clinică, precum și construirea și echiparea unei săli endoscopice

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			Split	Clinic de Diagnostic și Intervenție Radiologie KBC Split						hibride din cadrul Institutului de Gastroenterologie, pentru a permite introducerea unor noi proceduri terapeutice și de diagnosticare în Spitalul Clinic Centre KBC Split. Echipamentele instalate trebuie să fie cel puțin cu rezonanță magnetică 3T, cameră digitală DSA angio Neurointervenție, mașină digitală cu diascopic cu raze X, încăpere gastroenterologică endoscopică.
324	C5.1. R1-I5	T	Construirea unui bloc operațional central cu conținutul însoțitor al Spitalului General Varaždin		Număr	0	1	Q4	2025	Construirea și echiparea clădirii Blocul operațional central (Central Operating Block – COB) cu unități de terapie intensivă (JIL), sterilizare centrală, diagnosticarea RTG, transfuzii și laboratoare medico-biochimice, precum și construirea de coridoare de legătură cu unitățile medicale existente. Toate construcțiile noi trebuie să fie clădiri al căror consum de energie este cel puțin egal cu zero, în conformitate cu Directiva privind performanța energetică a clădirilor, în timp ce reconstrucția clădirilor existente trebuie să realizeze, în medie, cel puțin o renovare la nivel mediu, astfel cum este definită în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor, sau să realizeze, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de GES în comparație cu emisiile ex ante. Pentru toate construcțiile, trebuie să se acorde o atenție deosebită asigurării unor condiții climatice sănătoase în interior, a protecției împotriva incendiilor și a riscurilor legate de intensificarea activității seismice.
325	C5.1. R1-I6	T	Dispozitive medicale de diagnostic în spitalul clinic (KB)		Număr	0	8	Q2	2023	Achiziționarea și instalarea a opt dispozitive medicale de diagnostic și echipamente radiologice digitale pentru Institutul Clinic de Radiologie pentru Diagnostic și Intervenție. Toate dispozitivele sunt planificate a fi instalate treptat, în timp ce

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			Dubrava							toate dispozitivele sunt operaționale cel târziu până la 30 iunie 2023.
326	C5.1. R1-I7	T	Instalații noi la Clinic Hospital Centre (KBC) Sestre Milosrdnice		Număr	0	2	Q4	2023	Centrul spitalicesc clinic (KBC) Sestre Milosrdnice este dotat cu facilități integrate de spitalizare de urgență, cu spital de zi și cu echipament chirurgical de o zi cu echipament medical, nemedical și mobilier.
327	C5.1. R1-I8	T	Dispozitive medicale pentru tratamentul operațional și tratamentul pacienților cu epilepsie farmacorezistentă în spitalul clinic (KB) Dubrava		Număr	0	10	Q2	2023	În scopul dezvoltării ulterioare a Institutului de Neurologie din cadrul Spitalului clinic (KB) Dubrava zece echipamente medicale (dispozitive) sunt instalate și puse în funcțiune până cel târziu la 30 iunie 2023. Investiția include achiziționarea de echipamente precum dispozitivele de înregistrare a canalului SEEG 256, EMNG digitale și dispozitivul de imagistică pe canale EP 12. Dispozitiv de termocoagulare RF (RF) și adaptarea capacității spațiale adecvate.
328	C5.1. R1-I9	T	Proiectul de dezvoltare a Centrului de studii clinice (KBC) Zagreb		Număr	0	1	Q1	2026	Finalizarea proiectului de dezvoltare a Centrului de studii clinice (KBC) Zagreb include achiziționarea unui nou echipament medical și nemedical necesar (cum ar fi mobilierul și echipamentul de bucătărie) pentru șase departamente și clinici.
329	C5.1. R2	M	Îmbunătățirea și armonizarea calității asistenței medicale prin elaborarea de e-orientări clinice	Orientări clinice elaborate și integrate în e-Guidelines în sistemul de sănătate croat de către				Q3	2025	Pe baza dovezilor științifice, Ministerul Sănătății (Miz) elaborează și integrează în sistemul de sănătate din Croația orientări clinice, precum și orientări electronice care armonizează calitatea asistenței medicale, cu scopul de a unifica tratamentele pacienților și de a îmbunătăți rezultatele tratamentului. Punerea în aplicare a orientărilor clinice este integrată în sistemul de sănătate croat, iar e-link-urile trebuie să fie integrate în sistemul

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
				Ministerul Sănătății (Miz).						de sănătate din Croația, astfel încât acest lucru este important pentru calitatea asistenței medicale și pentru îmbunătățirea gestionării sistemului în beneficiul pacienților, al cadrelor medicale și al societății în ansamblu.
330	C5.1. R2	T	Optimizarea timpului pentru tratament radiologic – liste de așteptare		Număr de zile		30	Q2	2026	Perioada de așteptare pentru pacienții supuși unui tratament radiologic se reduce la 30 zile de la indicația diagnosticului.
331	C5.1. R2-I1	T	Îmbunătățirea calității radioterapiei oncologice		Număr	0	6	Q4	2025	Șase spitale trebuie să fie echipate cu dispozitive medicale pentru prevenirea, diagnosticarea și tratarea cancerului. Investiția implică achiziționarea de echipamente noi și restaurarea echipamentelor vechi, în conformitate cu prioritățile definite.
332	C5.1. R2-I2	T	Platformă IT unică pentru conectarea, monitorizarea și tratarea optimă a pacienților oncologici		Număr	0	1	Q4	2025	Se dezvoltă și se pune în funcțiune o platformă IT unică și uniformă pentru conectarea, monitorizarea și tratamentul optim al pacienților oncologici. Platforma informatică permite colectarea de date privind sănătatea, planificarea schimbărilor organizaționale și structurale, identificarea riscurilor și baza pentru punerea în aplicare a etapelor ulterioare ale strategiei, inclusiv crearea unei rețele de radioterapie. Toate instituțiile de oncologie din Croația sunt incluse în rețeaua oncologică națională. Se instalează, de asemenea, algoritmi corespunzători ai procedurilor de diagnosticare de bază necesare pentru inițierea tratamentului celor mai frecvente diagnostice în cadrul rețelei naționale oncologice pentru a standardiza tratamentul la toate nivelurile din Croația, de la pacienții ambulatorii oncologici

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										mici la centrele spitalicești clinice.
333	C5.1. R3		Planul național de dezvoltare a sănătății pentru perioada 2021-2027	Adoptarea Planului național de dezvoltare a sănătății 2021-2027				Q3	2021	Planul național de dezvoltare a sănătății 2021-2027, ca act de planificare sectorială unic, stabilește obiective, măsuri, proiecte și activități specifice care urmează să fie puse în aplicare sub auspiciile Ministerului Sănătății (Miz), cu obiectivul principal de îmbunătățire a sistemului de sănătate și a rezultatelor în materie de sănătate. Planul național de dezvoltare în domeniul sănătății este în concordanță cu Programul de reformă al guvernului croat și cu orientările Comisiei Europene privind politica de coeziune pentru perioada 2021-2027. Planul național de dezvoltare a sănătății definește necesitățile de dezvoltare pe termen mediu prin: Definirea nevoilor de dezvoltare pentru realizarea unui sistem de sănătate flexibil, eficient și gestionat în mod holistic; – Indicarea măsurilor privind promovarea cu succes a sănătății și prevenirea bolilor; Introducerea coordonării furnizorilor de servicii medicale și transformarea modelelor de tratament și de reabilitare în gestionarea activă a proceselor de îngrijire în toate etapele și la toate nivelurile; Definirea integrării serviciilor de sănătate și de asistență socială și dezvoltarea unor modele integrate de îngrijire pe termen lung; Introducerea unor măsuri de control și de îmbunătățire a calității asistenței medicale și a siguranței pacienților; Îmbunătățirea dispozițiilor privind gestionarea personalului. Introducerea unor obiective specifice care contribuie indirect la atingerea obiectivului strategic stabilit în Strategia națională de reformă (SNR) până în 2030. Creșterea speranței de viață a anilor

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										de sănătate este însoțită de: Promovarea unui stil de viață sănătos și prevenirea bolilor, care reprezintă o problemă majoră de sănătate publică; Îmbunătățirea calității asistenței medicale prin îmbunătățirea eficacității, a siguranței, a accesibilității și a integrării funcționale a tuturor nivelurilor și a componentelor asistenței medicale; Introducerea noului model de îngrijire pentru principalele provocări în materie de sănătate, cum ar fi bolile cardiovasculare, oncologice și rare și diabetul, pentru a prelungi durata vieții și a îmbunătăți calitatea vieții; – Transformarea sistemului de sănătate într-un loc de muncă dorit prin intermediul guvernanței strategice, asigurând astfel numărul și distribuția optimă a angajaților în sistemul de sănătate; Îmbunătățirea modelului de finanțare și gestionare a sistemului de sănătate. Pentru a atinge obiectivele specifice, se definesc măsurile și acțiunile care urmează să fie puse în aplicare. Indicatorii de rezultat pentru fiecare dintre obiectivele specifice și indicatorii de rezultat sunt definiți pentru fiecare dintre acțiuni. Planul național de dezvoltare a sănătății include rezultatele cartografierii nevoilor de asistență medicală și socială în domeniul îngrijirii pe termen lung. Documentul în sine utilizează contribuții din alte acte și programe naționale (Cadrul strategic național de combatere a cancerului până în 2030, Planul național pentru dezvoltarea spitalelor clinice, spitale clinice, clinici și spitale generale din Croația, Cancer național, diabet, boli rare) și recomandări (CSR) pentru Croația pentru 2019 și 2020.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
334	C5.1. R3-I1	T	Formare medicală specializată la nivelul primar de bază al asistenței medicale		Număr	0	467	Q4	2025	Formarea de specialitate se realizează de către 467 de profesioniști din domeniul sănătății: Medici la nivelul primar de bază al asistenței medicale, precum și în domeniul Medici în domeniul sănătății publice, finanțați prin programul central de finanțare pentru specializări. Investiția contribuie la disponibilitatea asistenței medicale pentru toți cetățenii, precum și la o capacitate suficientă a rețelei de sănătate publică.
335	C5.1. R3-I2	T	Studii de licență pentru specialiști în asistență medicală care se formează în medicina de urgență		Număr	0	375	Q4	2025	Un total de 375 de lectori de asistenți medicali/tehnicieni medicali vor fi formați în cadrul unei formări de specialitate de un an în medicina de urgență, dintre care 210 din echipele T2 existente care lucrează deja la institutele de urgențe județene, pentru a se asigura în cadrul rețelei existente de medicină de urgență că fiecare echipă T2 dispune de o diplomă de asistent medical cu pregătire de specialitate, iar restul de 165 de cadre didactice cu un program de specializare finalizat consolidează sistemul de sănătate, în special în zonele cu deficit de medicină.
336	C5.1. R4	M	Modificarea Legii privind asistența medicală și a Legii privind asigurarea obligatorie de sănătate	Intrarea în vigoare a actelor de modificare a Legii privind asistența medicală și a Legii privind asigurarea obligatorie de				Q4	2022	Modificările aduse Legii privind asistența medicală permit ca noua decizie privind achizițiile publice comune să fie obligatorie și pentru instituțiile sanitare a căror participare a fost voluntară până în prezent și, prin urmare, va crește numărul părților interesate care fac obiectul achiziției comune. – Oficiul unic pentru medicina de urgență îmbunătățește organizarea activităților legate de medicina de urgență și îndeplinește sarcini operaționale pe întreg teritoriul Republicii Croația prin intermediul anumitor unități organizaționale;

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
				sănătate						– Reorganizarea serviciului public de sănătate contribuie la creșterea eficienței și la consolidarea sistemului de sănătate publică, cu un accent deosebit pe prevenire și diagnosticare timpurie, pe îmbunătățirea reacției în situații de urgență și în circumstanțe speciale (pandemii); Transferarea către Republica Croația a drepturilor de gestionare ale spitalelor gestionate în prezent de județe și de orașul Zagreb, pentru a obține o utilizare rațională și de calitate a capacităților existente, pentru a îmbunătăți disponibilitatea și calitatea asistenței medicale prin reorganizarea modelului de gestionare a spitalelor. Modificările aduse Legii privind asigurările obligatorii de sănătate stabilesc criterii clare și transparente pentru stabilirea programului de măsuri de asistență medicală în cadrul asigurării obligatorii de sănătate, organismele care stabilesc și adoptă un program de măsuri și domeniul de aplicare al asistenței medicale care urmează să fie acoperită de asigurarea obligatorie de sănătate, precum și conformitatea cu alte acte legislative. Actul are ca scop: Asigurarea unei asistențe medicale mai accesibile și mai rapide pentru persoanele asigurate, atunci când au nevoie de aceasta; Reducerea listelor de așteptare pentru serviciile medicale individuale, optimizarea și, în acest sens, o mai bună distribuire a resurselor medicale disponibile din asigurarea obligatorie de sănătate; – Să asigure finanțare în vederea realizării stabilității financiare, a sustenabilității și, în acest sens, a îmbunătățirii situației persoanelor asigurate în cadrul asigurării obligatorii de sănătate;

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										Introducerea unei dispoziții care să favorizeze entitățile contractante ale HZZO în calitate de furnizori de servicii medicale de la asigurarea obligatorie de sănătate în ceea ce privește plata obligațiilor HZZO față de acestea în termenele prevăzute de lege, pentru a garanta dreptul la asistență medicală al asiguraților.
337	C5.1. R4	T	Integrarea funcțională a spitalelor		Număr	12	20	Q4	2023	Trebuie finalizată integrarea funcțională a cel puțin 8 de spitale, pentru a raționaliza sistemul spitalicesc prin reducerea/redistribuirea activităților și reducerea capacității staționare acute, consolidând spitalele cotidiene ca tratamente mai eficiente din punctul de vedere al costurilor.
338	C5.1. R4	T	Procedura comună de achiziții publice pentru instituțiile sanitare		% (Procentaj)	0	85	Q4	2023	Cel puțin 85 % din categoriile de achiziții, reprezentând cel puțin 80 % din totalul cheltuielilor spitalelor gestionate de guvern, sunt achiziționate prin intermediul unei proceduri comune de achiziții publice. Pentru atingerea obiectivului, pe baza unei modificări a deciziei privind desfășurarea comună obligatorie a unei proceduri specifice de achiziții publice pentru instituțiile sanitare – Ministerul Sănătății (Miz): I) decide să exercite o procedură comună de achiziții publice; Să încheie acorduri cu părțile interesate din domeniul achizițiilor publice comune; Să înființeze grupuri de experți pentru a elabora specificații tehnice pentru categoriile în cauză; Și iv) să pună în aplicare categoriile de achiziții menționate în decizia privind punerea în aplicare comună obligatorie a unei proceduri specifice de achiziții pentru instituțiile sanitare – după intrarea în vigoare a specificațiilor tehnice. Procedurile comune de achiziții publice se desfășoară în conformitate cu Legea privind achizițiile publice și

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										încheierea acordurilor-cadru/contractelor.
339	C5.1. R4-I1	T	Conducerea centrală a preparatelor parenterale în 8 spitale		% (Procentaj)	0	75	Q4	2024	Cel puțin 75 % din preparatele parenterale din opt spitale croate se realizează prin prepararea centrală a medicamentelor. Odată cu punerea în aplicare a pregătirii centrale a medicamentelor, laboratorul farmaciei pregătește cea mai mare parte a terapiei parenterale necesare pentru departamente, elaborată în conformitate cu cele mai înalte standarde de siguranță din secțiunea „gata de utilizare”. Preparatele se etichetează cu numele pacientului, denumirea medicamentului și doza, iar acest sistem de etichetare trebuie să prevină orice posibile erori de tratament.
340	C5.1. R4-I2	T	Sistem unitar de terapie pentru forme solide de medicamente în 40 spitale croate		% (Procentaj)	0	50	Q4	2025	Până la 31 decembrie 2025, 50 % din toate medicamentele sub formă solidă se prepară utilizând un sistem de terapie unitară în 40 spitale croate. Spațiul pentru distribuirea terapiei unitare este organizat pentru fiecare spital individual și pentru fiecare dispozitiv cu o capacitate adecvată de a adăposti terapia unitară pentru nevoile zilnice ale spitalului. Se instituie un canal de comunicare digitală de la serviciul spitalicesc la farmacia spitalului, permițând astfel medicilor să comande tratamentul necesar pentru pacient și să primească feedback cu privire la momentul livrării (integrarea noii soluții în sistemul informatic al spitalului).
341	C5.1. R4-I3	T	Monitorizarea medicamentului în sistemul spitalicesc de		Număr	0	30	Q2	2026	Cel puțin 30 de spitale trebuie să dispună de o soluție IT integrată funcțională pentru monitorizarea completă a medicamentului în sistemul spitalicesc, de la farmacie până la pacient. Se creează un formular de raportare către Fondul Croat de Asigurări de

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			la farmacie la pacient							Sănătate (HZZO) și către Agenția pentru Medicamente și Dispozitive Medicale din Croația (HALMED) cu privire la consumul tuturor medicamentelor și se separă de consumul unor categorii specifice de medicamente, cum ar fi antibioticele de rezervă, în special medicamentele scumpe sau orice alte informații farmacoepidemiologice solicitate de sistemul de sănătate. O soluție software pentru digitalizarea căii medicamentelor în spitale trebuie dezvoltată și integrată în cel puțin 30 spitale în faza finală.
342	C5.1. R4-I4	T	Sistem de monitorizare a penuriei de medicamente bazate pe tehnologia blockchain		% (Procentaj)	0	100	Q2	2025	Se dezvoltă o soluție software pentru a monitoriza penuria de medicamente în Croația și pentru a dezvolta un model integrat pentru anticiparea și prevenirea penuriei de medicamente. Pentru a proteja utilizatorii individuali, tehnologia „blockchain” este utilizată pentru a asigura transparența datelor puse la dispoziția publicului, protejând în același timp datele care sunt considerate anonime sau posibil accesibile guvernului. 100 % dintre medicamente sunt monitorizate pentru a anticipa și a preveni penuria prin intermediul soluției software blockchain.
343	C5.1. R4-I5	T	Unitățile de diagnosticare Clinical Hospital Centre (KBC) Merkur		Număr	0	4	Q1	2023	Pentru a îmbunătăți calitatea serviciului, a crește numărul de tratamente pentru pacienți, a accelera și a spori disponibilitatea și calitatea asistenței medicale pentru toate categoriile de pacienți, echipamentul se instalează pentru cel puțin 4 unități de diagnosticare la Clinical Hospital Centre (KBC) Merkur. Echipamentele instalate constau în: Aparate pentru ecocardiografie transtoracică și transesogastrică; – Trei monitoare pentru unitatea coronariană; – Sistem de telemetrie a pacienților în direcția deschisă;

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										– Cu ultrasunete mai puternice; – Ultrasunete de putere inferioară; Rezonanță magnetică MR 3T; – Scaner mamografic; Tomografie computerizată multiplă (MSCT); Ultrasunete; – Ultrasunete cu sondă convexă 3D/4D convexă, 3D/4D vaginal, 2 D vaginal și 2D convexă; – Ultrasunete clasa superioară Color Doppler.
344	C5.1. R4-I5	T	Monitorizarea rezultatelor tratamentului pacienților nespitalizați cronici în farmacii publice		% (Procentaj)	0	20	Q4	2024	20 % dintre pacienții din afara mediului spitalicesc participă la un program de monitorizare a rezultatelor tratamentelor în farmaciile publice. Proiectul implică monitorizarea pacienților și crearea de date structurate care să fie puse la dispoziție prin intermediul Sistemului Central de Informații privind Sănătatea al Republicii Croația (CEZIH) pentru o evaluare suplimentară de către medicul de familie selectat.
345	C5.1. R4-I6	M	Unitatea de gestionare a deșeurilor medicale din cadrul Centrului de studii clinice (KBC) Zagreb		Număr	0	1	Q4	2024	Se va finaliza o instalație de gestionare a deșeurilor medicale numai pentru incinerarea deșeurilor medicale periculoase nereciclabile generate de Centrul spitalicesc clinic (KBC) Zagreb. Acest proiect se referă la construirea unei instalații moderne de gestionare a deșeurilor medicale care constă în: Depozitarea refrigerată a deșeurilor medicale periculoase nereciclabile, în conformitate cu toate reglementările privind depozitarea acestui tip de deșeuri; – Linii de manipulare a deșeurilor medicale periculoase nereciclabile;

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										Linii pentru recuperarea energiei deșeurilor medicale periculoase nereciclabile cu sistem de epurare a gazelor de ardere și sistem de monitorizare continuă a emisiilor; – Linii automate moderne pentru spălarea recipientelor;
346	C5.1. R5	M	Îmbunătățirea și extinderea serviciilor de telemedicină	Intrarea în vigoare a unui cadru național de telemedicină care extinde domeniul de aplicare al serviciilor de telemedicină				Q4	2022	Reforma introduce dispoziții pentru instituirea unui cadru telemedical național funcțional pentru transmiterea parametrilor esențiali ai pacienților de la Serviciul de sănătate de urgență (SMS) la serviciul spitalicesc comun de urgență (OHBP) și monitorizarea de la distanță a serviciului medical de urgență ambulatoriu (HMS). Proiectul va furniza: I). Analiza situațională; II) cadrul național pentru instituirea supravegherii la distanță a Serviciului de Sănătate pentru Urgență (HMS) și iii) un plan de acțiune pentru introducerea supravegherii și un cadru pentru monitorizarea punerii în aplicare. Având în vedere resursele limitate și durata asistenței tehnice, componenta teleradiologie este doar o componentă introductivă la nivelul cartografierii celor mai bune practici.
347	C5.1. R5-I1	T	Săli de operare digitalizate, integrate (Firule și Križine) și sisteme robotice instalate și funcționale la locul Firule		Număr	0	4	Q4	2023	Proiectul include digitalizarea și integrarea a 4 de teatre de operații în Firule și Križine, precum și a unui sistem robotic la amplasamentul Firule. Tranziția digitală, integrarea și intervenția chirurgicală robotică modifică parcursul tratamentului prin îmbunătățirea calității tratamentului chirurgical, îmbunătățirea siguranței pacienților, obținerea unei mai mari transparențe în ceea ce privește tratamentul, un control mai bun al costurilor și al rezultatelor în materie de sănătate, consolidarea și consolidarea resurselor infrastructurii de informații esențiale în domeniul

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										sănătății și modernizarea serviciilor de asistență medicală fără hârtie.
348	C5.1. R5-I2	T	Servicii de telecomunicații		Număr	0	40	Q1	2023	Obiectivul proiectului TeleCordis este de a instala echipamentele medicale și informatice necesare pentru funcționarea serviciilor de electrocardiogramă (ECG), de protecție sub presiune și de electrocardiogramă cu 12 canale (ECG) în zonele îndepărtate și rurale care sunt insuficient acoperite de aceste servicii, cum ar fi lipsa unui specialist în cardiologie. Echipamentele se achiziționează (pachet per centru) și se amplasează în cel puțin 40 centre de acces la telemedicină. Programul trebuie să se conecteze cu centrele specializate în telemedicină și să ofere un serviciu de telecardiologie.
349	C5.1. R5-I3	T	Servicii de teletransfuzie		Număr	0	35	Q4	2022	Proiectul privind teletransfuzia sprijină infrastructura existentă pentru procesul de tratament digital în cazul în care utilizează datele pacienților obținute din prescripția electronică și eDossier necesare pentru începerea tratamentului într-o unitate medicală secundară sau terțiară. Proiectul va conecta centrele spitalicești de transfuzie de pe teritoriul Croației (cel puțin 35 de centre spitalicești de transfuzie) și va pune la dispoziție serviciul 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Echipamentele sunt achiziționate (pachet per centru) și plasate în centre de acces la telemedicină, programul se conectează cu centrele specializate în medicină și furnizează un serviciu de teletransfuzie.
350	C5.1.	T	Teatre de operații Clinical Hospital Centre		Număr	0	4	Q4	2023	Cel puțin 4 camere de operare nou echipate, dotate cu tehnologie robotică de ultimă generație;

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
	R5-I4		(KBC) Sestre Milosrdnice echipate cu intervenții chirurgicale robotizate							Trebuie să fie posibilă următoarea funcționalitate: Obținerea tuturor datelor despre pacient în timp real pe ecranul monitorului în sala de operație propriu-zisă în timpul operației. În plus, trebuie să fie posibil ca toate materialele imagistice ale pacienților să fie disponibile pe ecranul monitorului în timpul operațiunii, contribuind la proceduri mai sigure și mai eficiente. Integrarea permite, de asemenea, utilizarea altor dispozitive de diagnosticare și terapeutice în aceeași sală de operație, care sunt, de asemenea, integrate în sistemul integrat al sălii de operații.

V. INIȚIATIVA 6.1: RENOVAREA CLĂDIRILOR

Parcul imobiliar actual al Croației este relativ vechi, iar rata de renovare energetică a clădirilor a fost de doar 0,7 % pe an în perioada 2014-2020. Clădirile vechi și ineficiente sunt responsabile pentru 40 % din consumul de energie și 36 % din emisiile de CO2, iar 30 % dintre clădiri se încadrează în categoria cu cele mai slabe rezultate. Majoritatea clădirilor cu cele mai slabe performanțe nu îndeplinesc cerințele minime de protecție împotriva seismelor, de protecție împotriva incendiilor sau de protecție a sănătății și, prin urmare, necesită o renovare cuprinzătoare. În plus, în martie și decembrie 2020, două serii de cutremure au lovit Croația și au cauzat daune materiale majore în orașul Zagreb, districtul Zagreb, județul Krapina-Zagorje, județul Sisak-Moslavina și județul Karlovac. Conform evaluării rapide a nevoilor în materie de daune (Guvernul Republicii Croația, 2020), nevoile totale de reconstrucție și de redresare în județele Zagreb, Zagreb și Krapina-Zagorje în urma cutremurului din martie au fost evaluate la aproximativ 17 469 000 000 EUR. Evaluarea daunelor cauzate de cutremurul din decembrie este încă în curs de evaluare.

Această inițiativă din cadrul planului croat de redresare și reziliență se referă la investiții și reforme menite să încurajeze renovarea cuprinzătoare a clădirilor, inclusiv renovarea energetică, consolidarea structurală și renovarea după cutremur. Renovarea vizează clădirile colective și publice, inclusiv instituțiile sanitare și educaționale, precum și clădirile cu statut de bun cultural.

Inițiativa include reforme care sprijină procesul de renovare și decarbonizare a clădirilor, abordând în același timp obstacolele de pe piața construcțiilor și aspectele sociale: I) o reformă care vizează decarbonizarea clădirilor, ii) o reformă care vizează creșterea numărului de lucrători și experți în eficiența energetică și reconstrucția post-cutremur iii) o reformă care vizează reducerea sarcinii administrative pentru solicitanții implicați în procesul de renovare, iv) o reformă care vizează creșterea nivelului de cunoaștere a activităților seismice, v) o reformă care vizează promovarea și dezvoltarea infrastructurii verzi și gestionarea circulară a clădirilor și a spațiilor și vi) o reformă care vizează dezvoltarea gestionării sistematice a energiei și testarea unui nou model de finanțare în materie de eficiență energetică.

Investițiile și reformele contribuie la recomandările specifice fiecărei țări adresate Croației în ultimii doi ani, cu privire la necesitatea de a „concentra politica legată de investiții asupra [...] eficienței energetice, [...] și asupra infrastructurii de mediu (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2019) și de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi și [...], în special asupra infrastructurii de mediu [...] (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2020).

V.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma C6.1.R1 – Decarbonizarea clădirilor

Reforma contribuie la inițiativa privind valul de renovări ale clădirilor existente și la transformarea parcului imobiliar existent într-un parc imobiliar foarte eficient din punct de vedere energetic și decarbonizat până în 2050.

Reforma include adoptarea de programe de renovare în vederea eficienței energetice pentru perioada 2021-2030 pentru clădirile colective, clădirile publice și o categorie specială de clădiri cu statut de bun cultural, precum și adoptarea programului de reducere a sărăciei energetice în domenii de interes special pentru stat pentru perioada 2021-2025. Aceste programe încurajează renovarea în profunzime a clădirilor, acordând o atenție deosebită asigurării unor condiții climatice interioare sănătoase, protecției împotriva incendiilor și abordării riscurilor legate de intensificarea activității seismice, precum și reducerii sărăciei energetice.

Reforma se finalizează până la 31 martie 2022.

Investiția C6.1.R1-I1 – Reabilitarea energetică a clădirilor

Scopul investiției este de a promova tranziția verde și decarbonizarea clădirilor prin reducerea consumului de energie pentru încălzire în clădirile cu mai multe locuințe și în clădirile din sectorul public cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovare. Întrucât încălzirea reprezintă 71 % din consumul final total de energie (Biroul de statistică croat, 2015), economiile de mai sus în ceea ce privește consumul de energie termică trebuie să corespundă unei creșteri de cel puțin 30 % a economiilor de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării. Investiția vizează, de asemenea, creșterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie și, prin urmare, reducerea emisiilor de CO2, reducerea sărăciei energetice și încurajarea utilizării infrastructurii verzi și a gestionării circulare a clădirilor și a spațiilor.

Investiția va finanța în primul rând proiectele de renovare energetică care sunt deja în curs de pregătire. Investițiile prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență sunt următoarele:

- În ceea ce privește renovarea energetică, granturile acoperă 60 % din costurile de renovare eligibile și 85 % din costurile de documentare.
- Pentru renovarea energetică aprofundată, care include măsuri de eficiență energetică pe pereții exteriori și pe acoperișul clădirilor, precum și sisteme tehnice, pe lângă reducerea cu cel puțin 50 % a consumului de energie pentru încălzire și consumul de energie primară, granturile acoperă 80 % din costurile eligibile de renovare și 85 % din costurile de documentare.
- Pentru renovarea cuprinzătoare, care combină renovarea energetică, consolidarea seismică, protecția împotriva incendiilor și asigurarea unor condiții climatice interioare sănătoase, granturile acoperă 80 % din costurile de renovare eligibile și 100 % din costurile de documentare.

Se preconizează că această investiție nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). În special, costul instalării cazanelor cu condensare gaz reprezintă cel mult 20 % din costul total al programului de renovare, iar cazanele cu condensare gazoasă sunt instalate pentru a înlocui cazanele ineficiente existente pe bază de gaz, cărbune și petrol.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C6.1.R1-I2 – Renovarea clădirilor avariate în urma cutremurelor cu renovare energetică

Obiectivul investiției este de a repara pagubele provocate de cutremurele din 2020 în mai multe apartamente și clădiri publice, de a spori reziliența seismică a clădirilor și de a spori eficiența energetică a acestora. Renovarea clădirilor la starea lor inițială înainte de daune este finanțată din Fondul de solidaritate al UE, după caz, în timp ce diferența față de renovarea completă, inclusiv creșterea eficienței energetice a clădirilor și creșterea rezilienței lor seismice (principiul consolidării calității), este finanțată prin această investiție. Se preconizează că această investiție nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). În special, costul instalării cazanelor cu condensare gaz

reprezintă cel mult 20 % din costul total al programului de renovare, iar cazanele cu condensare gazoasă sunt instalate pentru a înlocui cazanele ineficiente existente pe bază de gaz, cărbune și petrol. Toate clădirile renovate trebuie să realizeze o reducere a consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovare (cu excepția clădirilor de patrimoniu cultural), ceea ce corespunde unei creșteri de cel puțin 30 % a economiilor de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării.

Investiția se pune în aplicare până la 30 iunie 2026.

Investiția C6.1.R1-I3 – Reabilitarea energetică a clădirilor cu statut de bun cultural

Scopul acestei investiții este renovarea energetică a clădirilor cu statut de bun cultural. Acest lucru va reduce emisiile de CO2, va reduce consumul de energie, va reduce costurile de întreținere pe termen lung și va contribui la dezvoltarea unei economii circulare și la utilizarea de soluții bazate pe natură. Măsura vizează două categorii de clădiri: Bunuri culturale protejate individual (clădiri individuale și ansambluri de clădiri) și clădiri situate într-o unitate culturală și istorică protejată.

Având în vedere valoarea culturală și socială a clădirilor de patrimoniu cultural și resursele considerabile necesare pentru renovarea acestora, renovarea clădirilor publice și culturale cu statut de bunuri culturale se finanțează în proporție de 100 %. Se preconizează că această investiție nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). În special, costul instalării cazanelor cu condensare gaz reprezintă cel mult 20 % din costul total al programului de renovare, iar cazanele cu condensare gazoasă sunt instalate pentru a înlocui cazanele ineficiente existente pe bază de gaz, cărbune și petrol. Renovarea energetică a clădirilor care au statutul de bun cultural necesită o reducere anuală de cel puțin 20 % a consumului de energie anticipat pe proiect pentru încălzire sau consumul de energie primară în comparație cu consumul de energie înainte de renovare. Cu toate acestea, la nivelul portofoliului tuturor clădirilor renovate care au statutul de bun cultural, se realizează, în medie, o creștere cu 30 % a economiilor de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării.

Investiția se pune în aplicare până la 30 iunie 2026.

Reforma C6.1.R2 – Dezvoltarea unui cadru pentru asigurarea competențelor adecvate în contextul locurilor de muncă ecologice necesare pentru reconstrucția post-cutremur

Această reformă urmărește să reducă riscul asociat cu numărul insuficient de forță de muncă calificată și să furnizeze cunoștințele și competențele adecvate necesare pentru punerea în aplicare a tuturor proceselor de renovare și de reconstrucție a energiei după cutremur, integrând cunoștințele necesare privind reziliența seismică, eficiența energetică, gestionarea circulară, protecția patrimoniului cultural și reconstrucția după cutremur, prin îmbunătățirea programelor existente de educație și formare și dezvoltarea de noi programe.

Programele de educație și formare vor fi elaborate prin intermediul unui plan național de dezvoltare a competențelor în contextul locurilor de muncă ecologice legate de energie și de reconstrucția după cutremur.

Reforma include:

- conceperea și punerea în aplicare a unor programe de educație pentru adulți, cu accent pe dezvoltarea și punerea în aplicare a unor programe de recalificare pentru nevoile de renovare și decarbonizare a clădirilor cu elemente de renovare după cutremur, de protecție a patrimoniului cultural, de eficiență energetică, de infrastructură verde și de gestionare circulară a spațiilor și clădirilor;

- instituirea și punerea în aplicare a unui nou program de studiu interdisciplinar care să combine cunoștințele privind restaurarea patrimoniului cultural, aplicarea soluțiilor bazate pe natură, silvicultura urbană și reînnoirea urbană;
- elaborarea și punerea în aplicare a unor studii de specialitate și a unor programe educaționale specializate în amenajarea teritoriului și dezvoltarea urbană durabilă, în special în ceea ce privește reconstrucția post-cutremur, renovarea integrată a patrimoniului cultural cu elemente de adaptare la schimbările climatice, eficiența energetică, gestionarea circulară, soluțiile bazate pe natură și silvicultura urbană;
- dezvoltarea de programe care să sprijine utilizarea pe scară mai largă a modelării informațiilor privind clădirile și promovarea acestuia în sectorul construcțiilor și în amenajarea teritoriului;
- desfășurarea unei campanii promoționale pentru a atrage candidați.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma C6.1.R3 – Creşterea eficienţei, reducerea sarcinii administrative şi digitalizarea procesului de renovare

Reforma vizează furnizarea de servicii pentru cetățeni și proprietarii de clădiri care vor contribui la reducerea sarcinii administrative pentru solicitanți în procesul de renovare energetică și de reconstrucție după cutremur prin digitalizare și integrarea informațiilor. Reforma include îmbunătățirea în continuare a serviciilor de tip ghișeu unic pentru renovarea energetică și dezvoltarea serviciilor online de tip „ghișeu unic” și a birourilor offline pentru zonele afectate de cutremur, pentru a simplifica procesul de reconstrucție pentru cetățeni și alte entități care au nevoie de servicii administrative în timpul procesului de redresare după cutremur. Reforma finanțează, de asemenea, consolidarea capacităților profesionale ale angajaților din cadrul ghișeului unic și al instituțiilor publice implicate în procesul de reconstrucție, pentru a sprijini funcționalitatea deplină a serviciilor ghișeului unic.

Reforma se finalizează la 30 iunie 2026.

Reforma C6.1.R4 – Modernizarea şi integrarea datelor seismice pentru procesul de renovare şi planificarea viitoarei construcţii şi monitorizarea infrastructurii publice

Reforma vizează îmbunătățirea rezilienței la riscuri în amenajarea teritoriului și în sectorul construcțiilor prin îmbunătățirea colectării și prelucrării datelor seismice și prin consolidarea capacității de a aplica datele privind riscurile seismice și de a pune în aplicare măsuri de reducere a daunelor potențiale. Datele colectate servesc drept date pentru hărțile legate de riscuri, cum ar fi hărțile defectelor, hărțile seismice și hărțile privind vulnerabilitatea la alunecări, care sunt utilizate la elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului ale unităților administrației locale pentru a planifica tipologia adecvată a construcției antiseismice și pentru a crește rezistența Croației la cutremure.

Reforma consolidează capacitatea organizațională și de infrastructură a Sondajului seismologic al Republicii Croația pentru colectarea, prelucrarea și analizarea datelor privind activitățile seismice. Aceasta consolidează, de asemenea, capacitatea administrativă a Ministerului Amenajării Teritoriului, Construcțiilor și Bunurilor Statului și a serviciilor conexe, cum ar fi institutele și birourile de la nivel regional, astfel încât datele colectate să poată fi aplicate în mod corespunzător în amenajarea teritoriului și în sectorul construcțiilor.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția C6.1.R4-I1 – Dezvoltarea rețelei de date seismologice

Scopul investiției este de a finanța achiziționarea a cel puțin 300 de unități de echipamente seismice noi necesare în cadrul studiului seismologic al Republicii Croația pentru a efectua monitorizarea, prelucrarea și analiza datelor referitoare la activitățile seismice de pe teritoriul Croației. Investiția finanțează, de asemenea, angajarea și formarea experților pentru utilizarea echipamentelor achiziționate și prelucrarea datelor. După 2026, salariile experților angajați vor continua să fie finanțate de la bugetul de stat.

Investiția se pune în aplicare până la 30 iunie 2026.

Reforma C6.1.R5 – Introducerea unui nou model de strategii ecologice de reînnoire urbană și punerea în aplicare a unui proiect-pilot pentru dezvoltarea infrastructurii verzi și gestionarea circulară a clădirilor și a spațiului

Scopul reformei este de a dezvolta un cadru pentru elaborarea și punerea în aplicare a unor strategii ecologice de reînnoire urbană. Noul cadru va pune bazele dezvoltării unui spațiu durabil, cu accent pe dezvoltarea infrastructurii verzi și pe integrarea soluțiilor bazate pe natură, a modelelor de gestionare circulară a spațiului și a clădirilor, pe consolidarea rezilienței împotriva riscurilor și a schimbărilor climatice și pe sprijinirea dezvoltării durabile globale. Reforma este disponibilă pentru toate unitățile administrației publice locale din Croația, dar se acordă prioritate celor din zonele afectate de cutremur.

Ministerul Planificării Fizice, Construcțiilor și Bunurilor Statului elaborează orientări pentru elaborarea strategiilor de renovare urbană ecologică, pe baza programelor naționale de dezvoltare a infrastructurii verzi în zonele urbane și de dezvoltare a gestionării circulare a clădirilor și a spațiilor. Dezvoltarea strategiilor de reînnoire urbană ecologică, precum și punerea în aplicare a proiectelor-pilot se desfășoară în cooperare cu ministerul.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma C6.1.R6 – Proiect-pilot pentru instituirea și punerea în aplicare a gestionării sistematice a energiei și dezvoltarea unui nou model de finanțare

Croația dispune de un sistem funcțional de monitorizare a consumului de energie pentru instalațiile individuale din sectorul public, dar acest sistem nu este încă dezvoltat pentru alte sectoare, cum ar fi sectorul locuințelor private, sectorul industrial sau sectorul transporturilor. Scopul acestei măsuri este de a elabora și de a testa un model de monitorizare a consumului de energie în clădirile cu mai multe locuințe, care va fi pus în aplicare pe baza interesului voluntar al proprietarilor. Acest model se bazează pe proiecte-pilot care monitorizează întregul consum de energie și apă dintr-o unitate a administrației locale prin instituirea unei colectări automate de date, care ar trebui să permită gestionarea sistematică a energiei și să conducă la economii de energie și de apă.

Pe baza datelor colectate privind consumul de energie și apă în timpul proiectului-pilot, această reformă analizează și dezvoltă, de asemenea, un model care să permită clientului să solicite un împrumut pentru renovarea energetică și să îl ramburseze prin contul său de energie, ajustat pentru economiile de energie realizate prin renovare. Acest lucru va atenua problema lipsei de resurse financiare ale beneficiarilor finali în scopul renovării energetice și se preconizează că va contribui în mod pozitiv la rata de renovare energetică din Croația. Reforma testează, de asemenea, modelul pe un proiect-pilot pentru o posibilă aplicare la nivel național.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

V.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
351	C6.1. R1	M	Adoptarea programelor naționale de reabilitare energetică pentru (i) clădirile cu mai multe locuințe, (ii) pentru clădirile care au statutul de bun cultural (atât pentru perioada 2021-30), cât și pentru (iii) reducerea sărăciei energetice în zonele care prezintă o preocupare deosebită pentru stat (pentru perioada 2021-25)	Publicare pe site-ul oficial al Ministerului Amenajării Teritoriului, Construcțiilor și Bunurilor Statului				Q4	2021	Publicarea programelor de încurajare a renovării aprofundate a clădirilor, a sistemelor alternative de înaltă eficiență și care acordă o atenție deosebită asigurării unor condiții climatice sănătoase în interior, a protecției împotriva incendiilor și a riscurilor legate de intensificarea activității seismice. Se introduce o categorie specifică de renovare energetică a clădirilor cu statut de bun cultural care nu a fost încă inclusă în programele de renovare energetică pentru cofinanțare din partea UE în Croația. Publicarea programului de reducere a sărăciei energetice în domenii de interes special pentru stat, pentru perioada 2021-2025, care acoperă renovarea cuprinzătoare a clădirilor din zonele de asistență și de îngrijire speciale ale guvernului, consolidarea capacităților pentru a atenua sărăcia energetică, a reduce consumul de energie la utilizatorii finali și, prin urmare, a reduce emisiile de CO2 provenite de la gospodăriile sărace din punct de vedere energetic sau vulnerabile.
352	C6.1. R1	M	Adoptarea Programului pentru renovarea energetică a clădirilor din sectorul public	Publicare pe site-ul oficial al Ministerului Amenajării Teritoriului, Construcțiilor și Bunurilor Statului				Q1	2022	Publicarea programului pentru renovarea energetică a clădirilor din sectorul public pentru perioada 2021-2030, care include o renovare cuprinzătoare a clădirilor din sectorul public, inclusiv măsuri de eficiență energetică și de

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			pentru perioada 2021-2030							utilizare eficientă a resurselor, reducând în același timp necesarul de energie termică și consumul de energie al clădirilor publice și sporind utilizarea surselor regenerabile de energie și, în consecință, reducerea emisiilor de CO2.
353	C6.1. R1-I1	T	Contracte semnate pentru renovarea energetică a clădirilor publice și a celor cu mai multe locuințe		EURO	0	66 361 404	Q4	2022	Contracte semnate în valoare de 66 361 404 EUR pentru renovarea energetică a clădirilor. Toate contractele de stabilire a cerinței relevante în materie de eficiență energetică privind o reducere minimă a consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovare pentru fiecare clădire (se așteaptă ca fiecare clădire să aibă un statut de bun cultural), ceea ce va duce la o creștere cu 30 % a economiilor de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării și cu respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile.
354	C6.1. R1-I1	T	Reabilitarea energetică a clădirilor colective		Număr (m²)	0	180 000	Q2	2026	Se finalizează renovarea energetică a cel puțin 180 000 m² de clădiri cu mai multe locuințe, în conformitate cu contractele de cofinanțare, îndeplinind o cerință minimă de reducere a consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovare pentru fiecare clădire,

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										ceea ce asigură o creștere de 30 % a economiilor de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării și respectând principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile.
355	C6.1. R1-I1	T	Renovarea energetică a clădirilor publice		Număr (m2)	0	288 000	Q2	2026	Se finalizează renovarea energetică a clădirilor publice de cel puțin 288 000 m² în conformitate cu contractele de cofinanțare, îndeplinirea unei cerințe minime de reducere a consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovare pentru fiecare clădire, ceea ce va conduce la o creștere cu 30 % a economiilor de energie primară în comparație cu stadiul anterior renovării și cu respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile.
356	C6.1. R1-I2	T	Renovarea energetică și după cutremur a clădirilor colective afectate de cutremur		Număr (m2)	0	45 000	Q2	2026	Renovarea energetică și renovarea după cutremur a cel puțin 45 000 m² de clădiri cu mai multe locuințe afectate de cutremure (în zonele orașului Zagreb, districtului Krapina-Zagorje, județului Zagreb, județului Sisak-Moslavina și județului Karlovac) finalizate în conformitate cu contractele de cofinanțare, atingând cerința minimă de reducere a

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 50 % comparativ cu consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor cu un statut bun), care au ca rezultat o creștere semnificativă a consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 30 %, înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția cazului în care clădirile cu un statut cultural bun) și se respectă principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile.
357	C6.1. R1-I2	T	Renovarea energetică și după cutremur a clădirilor publice afectate de cutremure		Număr (m²)	0	274 000	Q2	2026	Renovarea energetică și renovarea după cutremur a cel puțin 274 000 m² de clădiri publice afectate de cutremure (în zonele orașului Zagreb, districtului Krapina-Zagorje, județului Zagreb, județului Sisak-Moslavina și județului Karlovac) finalizate în conformitate cu contractele de cofinanțare, îndeplinirea cerinței minime de reducere a consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor cu un statut de bun cultural) va facilita îndeplinirea cerinței minime de reducere a consumului de energie pentru încălzire cu cel

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										puțin 30 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor cu un statut de bun cultural) și se respectă principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile.
358	C6.1. R1-I3	T	Renovarea energetică a clădirilor cu statut de bun cultural		Număr (m²)	0	31 000	Q2	2026	Se finalizează renovarea energetică a clădirilor cu un statut de bunuri culturale de cel puțin 31 000 m², obținându-se, în medie, o creștere de 30 % a economiilor de energie primară, cu o cerință minimă de 20 % pentru fiecare clădire, comparativ cu stadiul anterior renovării și respectând principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile. Investiția implică pregătirea și punerea în aplicare a unor cereri deschise de propuneri pentru elaborarea documentației și efectuarea de lucrări de renovare energetică a clădirilor cu statut de bun cultural în scopuri publice și culturale. Programul acoperă două categorii de clădiri: Bunuri culturale protejate individual (clădiri individuale și ansambluri de clădiri) și clădiri situate într-o unitate culturală și istorică protejată.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
359	C6.1. R2	M	Publicarea Planului național de dezvoltare a competențelor în contextul locurilor de muncă ecologice legate de eficiența energetică și reconstrucția după cutremur	Publicare pe site-ul oficial al Ministerului Amenajării Teritoriului, Construcțiilor și Bunurilor Statului				Q4	2022	Publicarea Planului național de dezvoltare a competențelor care va îmbunătăți competențele locurilor de muncă verzi în contextul renovării energetice, al renovării după cutremur, al infrastructurii verzi, al aplicării soluțiilor bazate pe natură și al gestionării circulare a spațiului și a clădirilor, pe baza unei revizuiri a programelor existente și a pregătirii și adaptării programelor educaționale definite de reformă.
360	C6.1. R2	T	Finalizarea programului de formare și de educație a adulților pentru reconstrucția post-cutremur și renovarea energetică		Număr	0	500	Q2	2026	500 de persoane trebuie să finalizeze programe de educație pentru adulți în vederea renovării după cutremur și a reabilitării energetice certificate de Public Open University Zagreb/Serviciul de Ocupare a Forței de Muncă din Croația/alte organisme relevante.
361	C6.1. R2	T	Studii de specialitate și programe educaționale finalizate în domeniul dezvoltării urbane durabile și al renovării patrimoniului cultural		Număr	0	50	Q2	2026	50 de persoane trebuie să finalizeze studii de specialitate și programe educaționale în domeniul dezvoltării urbane durabile și al renovării patrimoniului cultural, certificate de Facultatea de Arhitectură/Facultatea de Silvicultură/alte organisme relevante.
362	C6.1. R3	M	Înființarea și funcționarea unui birou fizic de tip ghișeu unic	Ghișeu unic operațional				Q4	2021	Biroul fizic de tip ghișeu unic este dezvoltat și pus în funcțiune în zona afectată de cutremur, pentru a reduce sarcina administrativă pentru cetățeni. Investițiile includ

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			pentru reabilitarea energetică și consolidarea seismică							adaptarea și modernizarea infrastructurii fizice într-un loc în care se înființează ghișeul unic, investiții în dezvoltarea și întreținerea sistemului online, investiții în funcționalitatea sistemului online, formarea personalului, formarea autorităților publice implicate și activități de promovare.
363	C6.1. R3	M	Înființarea și funcționarea ghișeului unic online pentru renovarea energetică și consolidarea seismică	Funcționarea ghișeului unic online				Q4	2022	Punerea în funcțiune a unui sistem online de tip ghișeu unic care să reunească toate informațiile necesare pentru renovarea energetică și reconstrucția după cutremur. Ghișeul unic este pus în aplicare în două etape: (i) serviciile de urgență necesare pentru renovarea structurală urgentă și pentru restaurarea necesară a daunelor pentru a asigura un nivel de siguranță pentru cetățeni și instalații; (ii) integrarea tuturor celorlalte servicii și informații necesare pentru renovarea cuprinzătoare și energetică cu serviciile și informațiile incluse pentru conceptul „a reconstrui mai bine”.
364	C6.1. R3	T	Formare profesională completă pentru angajații din sectorul public în vederea furnizării de servicii de tip ghișeu unic pentru eficiența energetică și reconstrucția după		Număr	0	80	Q2	2026	Cel puțin 80 de angajați publici formați pentru a furniza servicii de înaltă calitate, combinând eficiența energetică și reconstrucția după cutremur. Dintre aceștia, cel puțin 40 de angajați ai ghișeului unic vor beneficia de formare cu privire la diverse aspecte ale reconstrucției, în special cu privire la eliminarea barierelor administrative în punerea în aplicare a activităților de reconstrucție și la utilizarea platformei online. Alți cel puțin 40 angajați ai instituțiilor publice

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			cutremur							responsabile de punerea în aplicare a acestora, pentru a beneficia de formare cu privire la aspectele administrative și tehnice ale reconstrucției și pentru a lucra pe platforma online.
365	C6.1. R4	T	Date seismice integrate în 10 baze de experți pentru planurile de amenajare a teritoriului ale unităților administrației locale		Număr	0	10	Q2	2025	Integrarea completă a datelor seismice (hărți ale defecțiunilor, hărți ale zonelor seismice, hărți ale sensibilității la alunecări de teren în rezoluții adecvate etc.) în sistemul de amenajare a teritoriului și aplicarea acestora la 10 baze pilot de expertiză pentru planurile de amenajare a teritoriului ale unităților administrației locale. Rezultatele analizei datelor seismice pot fi utilizate la pregătirea modificărilor aduse planurilor de amenajare a teritoriului sau la elaborarea de noi planuri de amenajare a teritoriului în urma punerii în aplicare a reformei.
366	C6.1. R4-I1	T	Echipamente seismice achiziționate		Număr	0	300	Q4	2022	Investiția consolidează capacitatea organizațională și de infrastructură a studiului seismologic al Republicii Croația prin achiziționarea a cel puțin 300 de unități de echipamente pentru a crește calitatea colectării, prelucrării și aplicării datelor seismice necesare pentru procesul de renovare a clădirilor, pentru planificarea dezvoltării de noi instalații și pentru monitorizarea infrastructurii publice, precum și pentru consolidarea rezistenței Croației la cutremure și la riscurile asociate.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
367	C6.1. R4-I1	M	Angajarea și formarea experților în sondaje seismologice		Număr	12	21	Q2	2026	Angajarea a încă 9 experți în studiul seismologic al Republicii Croația, ale căror salarii vor fi finanțate din bugetul de stat după expirarea Mecanismului de redresare și reziliență, precum și finalizarea formării pentru colectarea, prelucrarea și analizarea datelor seismice pe teritoriul Croației.
368	C6.1. R5	M	Adoptarea programului de gestionare circulară a spațiului și a clădirilor pentru perioada 2021-2030 și a Programului de dezvoltare a infrastructurii urbane verzi pentru perioada 2021-2030	Publicare pe site-ul oficial al Ministerului Amenajării Teritoriului, Construcțiilor și Bunurilor Statului				Q4	2021	Programul de dezvoltare a spațiului și a clădirilor pentru perioada 2021-2030, care urmează să fie adoptat de guvern, stabilește obiective și măsuri pentru gestionarea circulară a spațiilor și clădirilor care, printre altele, încurajează măsurile de circularitate în planificarea de noi clădiri, reutilizarea clădirilor abandonate și extinderea duratei de viață a spațiilor și clădirilor existente, creșterea eficienței energetice și a eficienței resurselor clădirilor și utilizarea surselor regenerabile de energie, reutilizarea produselor și materialelor de construcții, în scopul utilizării eficiente a resurselor spațiale și al reducerii generării de deșeuri în cadrul planului de gestionare ecologică a clădirilor; Programul de dezvoltare a infrastructurii urbane verzi pentru perioada 2021-2030, care urmează să fie adoptat de guvern, elaborează obiectivele și măsurile care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și la reducerea efectelor insulelor de căldură, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la îmbunătățirea calității vieții și a locuințelor în orașe, la îmbunătățirea sănătății umane, la îmbunătățirea

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
										calității zonelor urbane prin transformarea terenurilor puțin utilizate și abandonate, la încurajarea investițiilor verzi, la sprijinirea realizării de economii și a conservării speciilor și habitatelor în temeiul directivelor privind speciile și habitatele în conformitate cu noile directive privind biodiversitatea și la crearea de locuri de muncă în UE, precum și la încurajarea investițiilor verzi, la refacerea și conservarea speciilor și habitatelor în conformitate cu directivele privind speciile și habitatele din cadrul Strategiei UE privind speciile și habitatele, în conformitate cu noile strategii privind biodiversitatea pentru 2030.
369	C6.1. R5	T	Adoptarea unor strategii ecologice de reînnoire urbană		Număr	0	10	Q4	2023	Adoptarea a cel puțin 10 de strategii ecologice de reînnoire urbană pentru a oferi baza pentru dezvoltarea unui spațiu durabil, cu accent pe dezvoltarea infrastructurii urbane verzi și integrarea soluțiilor bazate pe natură, integrarea modelelor de gestionare circulară a spațiului și a clădirilor, consolidarea rezilienței împotriva riscurilor și a schimbărilor climatice și sprijinirea dezvoltării durabile globale.
370	C6.1. R5	T	Punerea în aplicare a unui proiect-pilot identificat prin strategii ecologice de reînnoire urbană și legat de programele naționale		Număr	0	1	Q2	2026	Punerea în aplicare a cel puțin unui proiect-pilot identificat prin strategii ecologice de reînnoire urbană și legat de programele naționale privind infrastructura verde și gestionarea circulară a spațiului și clădirilor.

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			privind infrastructura verde și gestionarea circulară a spațiului și clădirilor							
371	C6.1. R6	M	Proiect pilot privind gestionarea sistematică a energiei, finalizat cu succes, cu scopul de a testa un nou model de finanțare a renovării eficienței energetice	Publicarea unui proiect-pilot finalizat pe site-ul oficial al Ministerului Planificării fizice, Construcțiilor și Bunurilor Statului				Q4	2023	În urma unui apel public, Ministerul Planificării Fizice, Construcțiilor și Bunurilor Statului, în cooperare cu Agenția Guvernamentală croată pentru bunuri imobile, pune în aplicare un proiect-pilot care acoperă toate sectoarele de consum de energie și apă din unitatea pilot a administrației locale, prin instituirea unei colectări automate de date privind consumul de energie și de apă în clădirile cu mai multe locuințe din zona pilot selectată. Obiectivul proiectului-pilot este de a realiza economii de energie și apă prin instituirea și punerea în aplicare a unei gestionări sistematice a energiei și de a permite testarea posibilităților de punere în aplicare a noului model de finanțare pentru renovarea energetică a clădirilor cu mai multe locuințe, inclusiv o analiză cost-beneficiu pentru aplicarea sa la nivel național. Pe baza orientărilor pentru proiectul-pilot privind aplicarea la nivel național a modelului de gestionare a consumului de energie pentru clădirile cu mai multe locuințe.
372	C6.1. R6	M	Adoptarea orientărilor pentru aplicarea unui	Publicare pe site-ul oficial al Ministerului Amenajării				Q4	2025	Ministerul Planificării Fizice, Construcțiilor și Bunurilor Statului adoptă orientările pentru aplicarea unui model de

Număr	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Q	An	
			model de monitorizare a consumului de energie în clădirile cu mai multe locuințe	Teritoriului, Construcțiilor și Bunurilor Statului						monitorizare a consumului de energie în clădirile cu mai multe locuințe, pe baza interesului voluntar al proprietarilor de clădiri cu mai multe locuințe.

2. Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență

Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență al Croației sunt de 6 393 794 220 EUR.

SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

1. Contribuția financiară

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

1.1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
45	C1.2. R1-I2	M	Adoptarea de către guvern a unui program de eficiență energetică pentru decarbonizarea sectorului energetic
46	C1.2. R1-I2	T	Numărul de întreprinderi care primesc sprijin pentru eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile în industrie
49	C1.2. R1-I3	M	Intrarea în vigoare a Legii privind combustibilii alternativi pentru transport
59	C1.3. R1	M	Adoptarea Programului multianual de construcție a apelor urbane reziduale și a apelor uzate
81	C1.3. R2	M	Adoptarea Legii privind gestionarea deșeurilor
82	C1.3. R2	M	Revizuirea Planului de gestionare a deșeurilor al Republicii Croația pentru perioada 2017-2022
91	C1.4. R1	M	Modificările aduse Legii privind drumurile
92	C1.4. R1	M	Programul național de siguranță rutieră 2021-2030
98	C1.4. R2	M	Adoptarea scrisorii privind politica sectorială
109	C1.4. R3	M	Noua Lege privind traficul costier regulat și sezonier
110	C1.4. R3	M	Noua lege privind navigația interioară și porturile
126	C1.5. R1	M	Programul operațional pentru consolidarea capacității de piață a sectorului fructelor și legumelor pentru perioada 2021-2026
134	C1.5. R3	M	Înființarea unei unități pentru punerea în aplicare și gestionarea proiectelor de transformare digitală în cadrul Ministerului Agriculturii
140	C1.6. R1	M	Analiza scenariilor ca parte a Strategiei de dezvoltare durabilă a turismului pentru 2030
156	C2.1. R2	M	Modificarea statutului ARPA în vederea redefinirii mandatului său
157	C2.1. R2	M	Instituirea sistemului de implementare, audit și control pentru PRR
158	C2.1. R2	M	Adoptarea Legii privind cadrul instituțional pentru fondurile UE

Număr	Măsură conexă (reformă sau	Jalon/Țintă	Denumire
159	C2.1. R2	M	Evaluarea capacității administrative
207	C2.4. R1	M	Noua hotărâre a Guvernului Croației adoptată privind întreprinderile de stat de interes special pentru Croația
231	C2.6. R1	M	Adoptarea unei noi strategii anticorupție pentru perioada 2021-2030
232	C2.6. R1	M	Adoptarea noii legi privind prevenirea conflictelor de interese
247	C2.7. R1	M	Consolidarea cadrului fiscal prin modificarea Legii bugetului în vederea îmbunătățirii proceselor bugetare
248	C2.7. R1	M	Asigurarea deplinei funcționalități a Comisiei pentru politică fiscală.
250	C2.8. R1	M	Sensibilizarea tuturor părților responsabile prin formare periodică
251	C2.8. R2	M	Continuarea cooperării dintre Oficiul de combatere a spălării banilor și autoritățile de supraveghere
253	C2.8. R3	M	Finalizarea punerii în aplicare a noului plan de acțiune pentru atenuarea riscurilor identificate de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, pe baza unei evaluări naționale actualizate a riscurilor.
265	C3.1. R1	M	Adoptarea cadrului juridic revizuit privind învățarea în rândul adulților
293	C4.1. R4	M	Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind salariul minim
302	C4.3. R1	M	Adoptarea Planului național de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale 2021-2027
312	C4.3. R3	M	Adoptarea Planului național pentru dezvoltarea serviciilor sociale 2021-2027
333	C5.1. R3	M	Planul național de dezvoltare a sănătății pentru perioada 2021-2027
351	C6.1. R1	M	Adoptarea programelor naționale de reabilitare energetică pentru (i) clădirile cu mai multe locuințe, (ii) pentru clădirile care au statutul de bun cultural (atât pentru perioada 2021-30), cât și pentru (iii) reducerea sărăciei energetice în zonele care prezintă o preocupare deosebită pentru stat (pentru perioada 2021-25)
362	C6.1. R3	M	Înființarea și funcționarea unui birou fizic de tip ghișeu unic pentru reabilitarea energetică și consolidarea seismică
368	C6.1. R5	M	Adoptarea programului de gestionare circulară a spațiului și a clădirilor pentru perioada 2021-2030 și a Programului de dezvoltare a infrastructurii urbane verzi pentru perioada 2021-2030
		Cuantumul tranșei	804 597 701 EUR

1.2. A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
2	C1.1.1. R1-I1	M	Platforma digitală operațională pentru plata taxelor
6	C1.1.1. R1-I2	T	Punerea în aplicare a planului de acțiune pentru reducerea taxelor nefiscale și parafiscale 2020
14	C1.1.1. R4-I1	M	Publicarea cererilor de finanțare pentru investiții care vizează activități ecologice cu criterii de eligibilitate stabilite pentru solicitanți și proiecte (inclusiv criteriile de conformitate pentru DNSH)
16	C1.1.1. R4-I2	M	Instituirea unui instrument financiar de sprijinire a investițiilor microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii
19	C1.1.1. R4-I3	M	Instituirea unui instrument financiar de sprijinire a investițiilor realizate de întreprinderile cu capitalizare medie și de întreprinderile mari
21	C1.1.1. R4-I4	M	Crearea unui instrument financiar pentru o finanțare mai favorabilă a entităților publice
25	C1.1.1. R6	M	Modificări ale cadrului juridic
36	C1.2. R1	M	Publicarea unui document de evaluare cu recomandări pentru reducerea barierelor și a procedurilor administrative care limitează utilizarea pe scară mai largă a surselor regenerabile de energie
50	C1.2. R1-I3	M	Adoptarea strategiei de dezvoltare a hidrogenului
63	C1.3. R1-I1	T	Rețea publică de canalizare construită sau reconstruită
68	C1.3. R1-I2	T	Rețea publică de alimentare cu apă construită sau reconstruită
131	C1.5. R2	M	Noua lege privind consolidarea terenurilor agricole
138	C1.5. R4	M	Platforma online pentru prevenirea risipei de alimente și modernizarea sistemului informatic privind donarea de alimente
160	C2.1. R2	M	Modernizarea sistemului informatic eFondovi: Sistemul de repertorii pentru audit și controale: Informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență
174	C2.2. R4	M	Modificarea cadrelor legislative pentru a încuraja fuziunea funcțională sau efectivă voluntară a unităților administrației locale (LGUs) și adoptarea unei decizii a guvernului croat privind criteriile de acordare a stimulentelor fiscale pentru fuziunile funcționale sau efective voluntare
202	C2.3. R4	M	Optimizarea procesului de acordare a autorizațiilor pentru investițiile în conectivitate
214	C2.5. R1	M	Instrumente electronice furnizate și capacități administrative adecvate pentru Consiliul Judiciar de Stat (Državno sudbeno vijeće, DSV) și pentru Consiliul procurorului de stat (Državnoodvjetničko vijeće, DOV)

Număr	Măsură conexă (reformă sau	Jalon/Țintă	Denumire
215	C2.5. R1	M	Amendamente adoptate la Legea falimentului și la Legea privind insolvența consumatorilor
216	C2.5. R1	M	Amendamente adoptate la Codul de procedură penală
266	C3.1. R1	M	Analiza cuprinzătoare a nevoilor de învățământ secundar
286	C4.1. R1	M	Completarea politicilor active în domeniul pieței forței de muncă
291	C4.1. R3	M	Dezvoltarea competențelor în funcție de nevoile pieței
303	C4.3. R1	M	Adoptarea noii legi privind protecția socială
309	C4.3. R2	T	Formarea profesioniștilor în materie de mentorat social
352	C6.1. R1	M	Adoptarea Programului pentru renovarea energetică a clădirilor din sectorul public pentru perioada 2021-2030
		Cuantumul tranșei	804 597 701 EUR

1.3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
1	C1.1.1. R1	M	Adoptarea de către guvernul croat a Strategiei de evaluare a efectelor economice ale Regulamentului privind sectorul IMM-urilor și a planului de acțiune aferent
7	C1.1.1. R1-I2	T	Punerea în aplicare a măsurilor din planurile de acțiune pentru a reduce sarcina administrativă asupra economiei 2018, 2019, 2020
23	C1.1.1. R5-I1	M	Crearea unui instrument de finanțare prin capitaluri proprii și cvasicapital (PE)
37	C1.2. R1	M	Intrarea în vigoare a legislației și/sau a reglementărilor menite să îmbunătățească utilizarea surselor regenerabile de energie, inclusiv introducerea unui sistem bazat pe prime pentru sprijinirea surselor regenerabile de energie.
60	C1.3. R1	M	Modificări ale cadrului juridic în sectorul apei
69	C1.3. R1-I2	T	Dispozitive de măsurare a apei instalate în locurile de captare a apei
74	C1.3. R1-I3	T	Contracte de lucrări încheiate pentru proiecte de protecție împotriva inundațiilor
75	C1.3. R1-I3	T	Structuri de protecție împotriva inundațiilor construite
76	C1.3. R1-I3	T	Cursuri de apă revitalizate
83	C1.3. R2	M	Adoptarea Planului de gestionare a deșeurilor al Republicii Croația

Număr	Măsură conexă (reformă sau	Jalon/Țintă	Denumire
			pentru perioada 2023-2029
84	C1.3. R2-I1	T	Reducerea ponderii deșeurilor municipale trimise spre eliminare (49 %)
99	C1.4. R2	M	Planul național pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și planul național de gestionare a infrastructurii feroviare și a infrastructurilor de servicii feroviare
111	C1.4. R3	M	Noua lege privind domeniul maritim și porturile maritime
114	C1.4. R3-I3	T	Feribotul cu cablu nou „Križnica”, operațional peste râul Drava, în municipalitatea Pitomača
141	C1.6. R1	M	Adoptarea Strategiei de dezvoltare a turismului durabil până în 2030 a Guvernului Republicii Croația
144	C1.6. R1-I1	M	Lansarea de apeluri publice pentru tranziția verde și digitală a infrastructurii turistice publice existente și pentru dezvoltarea infrastructurii turistice publice dincolo de principalele zone turistice și de coastă
146	C1.6. R1-I2	M	Lansarea de apeluri publice pentru a consolida sustenabilitatea și a stimula tranziția verde și digitală a antreprenorilor din turism, cel puțin 50 % din totalul investițiilor sprijinind tranziția verde
150	C2.1. R1	M	Modificări ale Legii privind sistemul de planificare strategică și de gestionare a dezvoltării al Republicii Croația și ale statutului Republicii Croația
161	C2.1. R2-I1	T	Pregătirea documentației tehnice a proiectului pentru proiectele de tranziție verde și digitală
165	C2.2. R1-I2	T	100 % dintre funcționarii din toate instituțiile publice care trebuie să promoveze examenul de stat, să treacă în format digital examenul de stat, pe baza unui nou model de examen.
176	C2.3. R1	M	Strategia digitală pentru Croația
177	C2.3. R2 C2.3. R2.I2	M	Crearea platformelor pentru sistemul central de interoperabilitate
179	C2.3. R3-I1	T	Modernizarea Cloudului de stat
195	C2.3. R3-I12	M	Arhivele digitale ale Institutului Croat de Asigurări de Pensii (HZMO)
229	C2.5. R1-I6	M	Toate instanțele de prim grad de jurisdicție sunt echipate și îndeplinesc condițiile pentru a fi audiate de la distanță.
233	C2.6. R1	M	Adoptarea modificărilor la Legea privind protecția persoanelor care raportează nereguli
249	C2.7. R2	M	Dezvoltarea unui model macroeconomic structural al economiei croate pentru elaborarea de previziuni macroeconomice pe termen mediu, planificarea bugetară și analize de politică economică
256	C2.9. R1	M	Orientări privind îmbunătățirea participării IMM-urilor la procedurile

Număr	Măsură conexă (reformă sau	Jalon/Țintă	Denumire
			de achiziții publice și punerea în comun a acestora
259	C2.9. R1-I1	M	Publicarea unei analize independente și a unor recomandări concrete pentru a îmbunătăți gestionarea sarcinii administrative a întregului personal al instituțiilor-cheie din sistemul de achiziții publice (MINGOR, SAFU, DKOM).
260	C2.9. R2	M	Modificarea cadrului legislativ privind achizițiile publice, astfel încât utilizarea căii de atac electronice să devină un mijloc obligatoriu de introducere a unei căi de atac
273	C3.1. R2	M	Adoptarea noii legi privind activitatea științifică și învățământul superior
275	C3.2. R1	M	Noua lege privind știința și învățământul superior
281	C3.2. R2	M	Noul cadru juridic care reglementează cerințele de calitate pentru programele de studii, studiile doctorale și condițiile de muncă pentru instituțiile științifice
284	C3.2. R3	M	Noua lege privind Fundația Croată pentru Știință
294	C4.1. R4	M	Adoptarea Legii privind combaterea muncii nedeclarate și a noii legi a muncii
313	C4.3. R3	M	Adoptarea unor standarde de tratament pentru asistenții familiali
318	C5.1. R1	M	Adoptarea cadrului de evaluare a performanței sistemelor de sănătate (HSPA)
323	C5.1. R1-I4	M	Modernizarea serviciilor de sănătate în spitalul clinic KBC Split
336	C5.1. R4	M	Modificarea Legii privind asistența medicală și a Legii privind asigurarea obligatorie de sănătate
346	C5.1. R5	M	Îmbunătățirea și extinderea serviciilor de telemedicină
349	C5.1. R5-I3	T	Servicii de teletransfuzie
353	C6.1. R1-I1	T	Contracte semnate pentru renovarea energetică a clădirilor publice și a celor cu mai multe locuințe
359	C6.1. R2	M	Adoptarea Planului național de dezvoltare a competențelor în contextul locurilor de muncă verzi legate de eficiența energetică și reconstrucția după cutremur
363	C6.1. R3	M	Înființarea și funcționarea ghișeului unic online pentru renovarea energetică și consolidarea seismică
366	C6.1. R4-I1	T	Echipamente seismice achiziționate
		Cuantumul tranșei	804 597 701 EUR

1.4 al patrulea rând (sprijin nerambursabil):

Număr	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
39	C1.2. R1-I1	M	Autorizație de construcție acordată pentru modernizarea rețelei de înaltă tensiune
163	C2.2. R1	M	Cadrul legislativ modificat pentru un sistem centralizat de selecție în administrația de stat, identificând calificările necesare ale funcționarilor publici și instituind un sistem modern de recrutare
166	C2.2. R2	M	Intrarea în vigoare a legilor privind salariile în administrația de stat și în serviciile publice, precum și a reglementărilor privind mobilitatea
184	C2.3. R3-I4	M	Sistemul informatic CEZIH
205	C2.3. R4-I2	M	Acord de grant semnat pentru construirea infrastructurii de comunicații electronice pasive
217	C2.5. R1	T	Noi programe de formare introduse în cadrul programului de formare judiciară
218	C2.5. R1	M	Adoptarea de modificări ale cadrului legislativ în domeniul justiției prin noul Act privind procedura necontencioasă.
219	C2.5. R1	T	Înființarea a patru centre de mediere la instanțele comerciale din Zagreb, Split, Osijek și Rijeka și adoptarea unor amendamente la Legea privind medierea
257	C2.9. R1	M	Modificarea Normelor privind formarea în domeniul achizițiilor publice
267	C3.1. R1	M	Adoptarea modelului de finanțare a educației și îngrijirii copiilor preșcolari
276	C3.2. R1-I1	T	Finanțare alocată proiectelor de cercetare pe baza cererilor interne de propuneri ale organizațiilor de cercetare în cursul primului ciclu de doi ani de punere în aplicare a acordurilor de program
297	C4.2. R1	M	Adoptarea modificărilor la Legea privind asigurarea de pensii
316	C4.3. R3-I3	M	Calcularea de către sistemul informatic a prețurilor pentru serviciile sociale și furnizorii de servicii din rețea
325	C5.1. R1-I6	T	Dispozitive medicale de diagnostic în spitalul clinic (KB) Dubrava
327	C5.1. R1-I8	T	Dispozitive medicale pentru tratamentul operațional și tratamentul pacienților cu epilepsie farmacorezistentă în spitalul clinic (KB) Dubrava
343	C5.1. R4-I5	T	Unitățile de diagnosticare Clinical Hospital Centre (KBC) Merkur
348	C5.1. R5-I2	T	Servicii de telecomunicații
		Cuantumul tranșei	402 298 851 EUR

1.5 al cincilea rând (sprijin nerambursabil):

Număr	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
8	C1.1.1. R1-I2	M	Digitalizarea testului de evaluare a impactului asupra IMM-urilor prin dezvoltarea unei platforme digitale pentru colaborarea coordonatorilor, formare online și comunicare reciprocă
9	C1.1.1. R1-I2	T	Punerea în aplicare a acțiunilor noului plan de acțiune pentru reducerea taxelor nefiscale și parafiscale
38	C1.2. R1	M	Intrarea în vigoare a Legii de modificare a Legii privind activele statului, care va oferi un temei juridic pentru separarea completă a conducerii operatorului de sisteme de transport al gazelor (Plinacro) de activitățile de producție și furnizare deținute de stat.
55	C1.2. R1-I4	M	Adoptarea planului de producție și utilizare a biocarburanților în transporturi
61	C1.3. R1	T	Integrarea furnizorilor de servicii de alimentare cu apă
64	C1.3. R1-I1	T	Contracte de lucrări încheiate pentru proiecte de infrastructură în domeniul apelor uzate
70	C1.3. R1-I2	T	Contracte de lucrări încheiate pentru proiecte de alimentare cu apă
71	C1.3. R1-I2	T	Rețea publică de alimentare cu apă construită sau reconstruită
77	C1.3. R1-I3	T	Structuri de protecție împotriva inundațiilor construite
94	C1.4. R1-I2	T	Instituirea unui sistem funcțional pentru exercitarea drepturilor persoanelor cu handicap în domeniul mobilității
127	C1.5. R1-I1	T	Construirea și funcționarea unui centru logistic de distribuție (LDC)
137	C1.5. R3-I3	M	Instituirea unui sistem informațional de trasabilitate
139	C1.5. R4-I1	M	Schema de sprijin pentru dotarea cu infrastructură a băncilor de alimente și a intermediarilor din lanțul de donare de alimente
142	C1.6. R1	M	De întocmire a contului satelit pentru turismul durabil al Republicii Croația
143	C1.6. R1	M	Legea privind turismul de stabilire a unui cadru pentru monitorizarea și dezvoltarea sectorului turismului
151	C2.1. R1	M	Modificări ale Legii privind evaluarea impactului reglementărilor
168	C2.2. R2-I2	T	Cel puțin 20 % dintre funcționarii publici lucrează în cadrul modelului de lucru inteligent
169	C2.2. R2-I2	T	Cel puțin 60 % dintre funcționarii publici formați în ceea ce privește metoda de lucru inteligentă
170	C2.2. R3	M	Instituirea unui serviciu de conservare electronică
178	C2.3. R2-I1	M	Instituirea sistemului central de interoperabilitate

Număr	Măsură conexă (reformă sau	Jalon/Țintă	Denumire
181	C2.3. R3-I2	M	Proiect-pilot privind securitatea cibernetică
183	C2.3. R3-I3	M	Înființarea unui ghișeu unic
185	C2.3. R3-I5	T	Semnătura electronică a cărții de identitate digitale
191	C2.3. R3-I9	M	Crearea unei noi platforme de achiziții publice și a unei aplicații mobile
192	C2.3. R3-I10	M	Sistemele CES de gestionare a identității digitale și a resurselor umane
203	C2.3. R4-I1	M	Acorduri de grant semnate pentru punerea în aplicare a proiectelor în temeiul Cadrului național pentru dezvoltarea infrastructurii de acces în bandă largă (ONP)
220	C2.5. R1	M	Au fost adoptate noi criterii de referință pentru activitatea judecătorilor și a fost introdus un instrument activ de gestionare a cauzelor judiciare
234	C2.6. R1	M	Adoptarea unui cod deontologic pentru parlamentari și a unui cod deontologic pentru funcționarii executivi
243	C2.6. R2	M	Evaluarea efectelor Legii privind dreptul de acces la informații
254	C2.8. R4	M	Consolidarea supravegherii sectorului financiar pe baza unei evaluări a riscurilor în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului
258	C2.9. R1	M	Integrarea unui cadru adaptat pentru formarea continuă a responsabililor cu achizițiile publice în cadrul ProcurCompEU în sistemul obligatoriu de formare și certificare pentru achizițiile publice.
268	C3.1. R1	M	Adoptarea amendamentelor pentru un model de predare de zi
288	C4.1. R2	M	Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind piața forței de muncă
304	C4.3. R1	T	Beneficiarii beneficiului minim garantat
319	C5.1. R1	T	Optimizarea timpului de diagnosticare – liste de așteptare
326	C5.1. R1-I7	T	Instalații noi la Clinic Hospital Centre (KBC) Sestre Milosrdnice
337	C5.1. R4	T	Integrarea funcțională a spitalelor
338	C5.1. R4	T	Procedura comună de achiziții publice pentru instituțiile sanitare
347	C5.1. R5-I1	T	Săli de operare digitalizate, integrate (Firule și Križine) și sisteme robotice instalate și funcționale la locul Firule
350	C5.1. R5-I4	T	Teatre de operații Clinical Hospital Centre (KBC) Sestre Milosrdnice echipate cu intervenții chirurgicale robotizate
369	C6.1. R5	T	Adoptarea unor strategii ecologice de reînnoire urbană
371	C6.1. R6	M	Proiect pilot privind gestionarea sistematică a energiei, finalizat cu succes, cu scopul de a testa un nou model de finanțare a renovării

Număr	Măsură conexă (reformă sau	Jalon/Țintă	Denumire
			eficienței energetice
		Cuantumul tranșei	804 597 701 EUR

1.6 al șaselea sprijin (sprijin nerambursabil):

Număr	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
40	C1.2. R1-I1	T	Finalizarea modernizării cablurilor subterane care leagă 6 insule de rețeaua continentală
119	C1.4. R5-I2	T	Prototipuri de verificare ale vehiculelor complet autonome și electrice și încercările relevante
120	C1.4. R5-I2	M	Noua legislație privind conducerea autonomă
167	C2.2. R2-I1	T	Sistemul de gestionare a resurselor umane, registrul funcționarilor publici și sistemul centralizat de salarii (RegZap – Cop) sunt completate cu nouă funcționalități noi, digitalizarea tuturor proceselor conexe care simplifică și accelerează modificarea sistemului de salarizare
171	C2.2. R3	M	Instituirea unui sistem național de informații privind arhivele
182	C2.3. R3-I2	M	Campania de prevenire a securității cibernetice
208	C2.4. R2	M	Un nou cadru juridic privind întreprinderile de stat, care să includă recomandările OCDE.
228	C2.5. R1-I5	T	Clădirile instanțelor renovate recent în conformitate cu Regulamentul tehnic privind utilizarea rațională a energiei și protecția termică în clădiri
235	C2.6. R1	T	Majorarea bugetului de personal pentru angajații organismelor anticorupție din sistemul de justiție.
236	C2.6. R1	T	Majorarea bugetului pentru achiziționarea de instrumente și echipamente informatice de către autoritățile judiciare pentru investigarea infracțiunilor de corupție și criminalitate organizată
241	C2.6. R1-I3	M	Îmbunătățirea sistemelor de informații privind declarațiile de avere pentru funcționarii publici și funcționarii judiciari
244	C2.6. R3	M	Aplicarea recomandărilor OCDE în materie de guvernanță corporativă privind proprietatea majoritară a unităților locale și regionale
246	C2.6. R4	T	Formarea judecătorilor în domeniul gestionării riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice și al protecției judiciare în cadrul procedurilor de achiziții publice
263	C2.9. R3	M	Programe și activități care vizează conceperea și gestionarea achizițiilor publice inovatoare

Număr	Măsură conexă (reformă sau	Jalon/Țintă	Denumire
298	C4.2. R1	M	Adoptarea Concluziilor privind acceptarea raportului referitor la analizele cost-eficacitate ale investițiilor obligatorii ale fondurilor de pensii în întreprinderile de stat.
		Cuantumul tranșei	402 298 851 EUR

1.7 al șaptelea exercițiu financiar (sprijin nerambursabil):

Număr	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
3	C1.1.1. R1-I1	M	Modernizarea sistemelor START
4	C1.1.1. R1-I1	T	Crearea de puncte de acces fizic la platforma START
5	C1.1.1. R1-I1	M	Digitalizarea proceselor specifice ale MINGOR în temeiul Legii privind proiectele de investiții strategice din Republica Croația, al Legii privind promovarea investițiilor și al Legii privind ajutoarele de stat pentru proiectele de cercetare și dezvoltare și al digitalizării în continuare și al creării de rețele în cadrul sistemului IPRPI
10	C1.1.1. R1-I2	T	Punerea în aplicare a primului set de măsuri prevăzute în noul/al cincilea plan de acțiune privind reducerea sarcinii administrative pentru antreprenori
12	C1.1.1. R2	T	Simplificarea sau eliminarea a cel puțin 50 de cerințe de reglementare pentru serviciile profesionale
13	C1.1.1. R3	M	Instituirea unui cadru strategic pentru promovarea investițiilor private
15	C1.1.1. R4-I1	T	Acordarea de granturi IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie pentru investiții care vizează activități ecologice
28	C1.1.2. R1	M	Modificarea și completarea cadrului juridic pentru C&D stimulativ fiscal
32	C1.1.2. R2-I5	T	Sprijin pentru proiectele de comercializare a inovării
41	C1.2. R1-I1	T	Finalizarea modernizării rețelei de înaltă tensiune (220/110 kV)
42	C1.2. R1-I1	T	O capacitate suplimentară de 1 500 MW din SRE conectată la rețea.
43	C1.2. R1-I1	T	Numărul de noi consumatori conectați la rețeaua inteligentă
47	C1.2. R1-I2	T	Contracte semnate pentru explorarea potențialului geotermal al încălzirii centralizate

Număr	Măsură conexă (reformă sau	Jalon/Țintă	Denumire
56	C1.2. R1-I4	M	Autorizație de construcție acordată pentru construirea biorafinăriei și investiții pilot în captarea și stocarea geologică a dioxidului de carbon (CSC)
78	C1.3. R1-I3	T	Cursuri de apă revitalizate
85	C1.3. R2-I1	T	Reducerea ponderii deșeurilor municipale trimise spre eliminare (41 %)
96	C1.4. R1-I4	M	Instituirea unui sistem funcțional de control al raportării pentru transportul rutier de călători și de marfă
97	C1.4. R1-I5	M	Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a transportului rutier de mărfuri periculoase (e-ADR)
100	C1.4. R2	M	Reorganizarea societăților feroviare și administrarea afacerilor
107	C1.4. R2-I6	T	Două prototipuri de trenuri cu baterie produse și începerea încercărilor operaționale
108	C1.4. R2-I7	M	Modernizarea și operabilitatea sistemelor de emitere a biletelor la bord
118	C1.4. R5-I1	T	Implementarea unui sistem de handling la sol pentru aeronave complet electrificat și ecologic la aeroportul din Zadar
148	C1.6. R1-I3	M	Programe educaționale de consolidare a cunoștințelor și competențelor turistice
154	C2.1. R1-I2	T	Module de formare pentru planificarea strategică și evaluarea impactului reglementărilor la nivel național, regional și local
164	C2.2. R1-I1	T	100 % din toți funcționarii publici permanenți nou recrutați din cadrul organismelor guvernamentale sunt angajați exclusiv prin intermediul unui nou sistem centralizat, digitalizat și standardizat de selecție și recrutare, disponibil prin intermediul unei platforme informatice nou dezvoltate.
186	C2.3. R3-I6	M	Instituirea rețelei de infrastructură de informații a statului (DII)
188	C2.3. R3-I7	T	Planurile de amenajare a spațiului digital
190	C2.3. R3-I8	T	Servicii digitale e-publice integrate în noua platformă mobilă
199	C2.3. R3-I14	M	Sistemul de facturare electronică și de declarare online a TVA
212	C2.4. R5	M	Dezvoltarea unui sistem informatic și a unei metodologii de reducere a portofoliului de proprietăți deținute de stat și de activare mai rapidă și eficientă a activelor publice neutilizate
224	C2.5. R1-I1	M	Sistem eSpis modernizat, cu noi funcționalități și arhitectură nouă, integrate în Centrul de servicii comune (CDU)
226	C2.5. R1-I3	M	Sistem eSpis modernizat, cu noi funcționalități și arhitectură nouă, integrate în Centrul de servicii comune (CDU)
252	C2.8. R2	T	Consolidarea supravegherii prin reuniuni periodice ale Grupului de lucru interinstituțional privind supravegherea

Număr	Măsură conexă (reformă sau	Jalon/Țintă	Denumire
277	C3.2. R1-I1	T	Ponderea universităților sau a institutelor de cercetare care au semnat acorduri de program
289	C4.1. R2	M	Îmbunătățirea calității sprijinului acordat grupurilor vulnerabile
305	C4.3. R1	M	Adoptarea unei norme normative privind prestațiile sociale integrate funcțional
308	C4.3. R1-I2	M	Disponibilitatea digitală a informațiilor privind prestațiile de protecție socială la nivel național
314	C4.3. R3-I1	T	Consolidarea capacității umane de a furniza servicii comunitare
315	C4.3. R3-I2	T	Sistemul de informații unic (SocSkrb Information System)
320	C5.1. R1-I1	T	Accesul la îngrijiri farmaceutice și medicamente
339	C5.1. R4-I1	T	Conducerea centrală a preparatelor parenterale în 8 spitale
344	C5.1. R4-I5	T	Monitorizarea rezultatelor tratamentului pacienților nespitalizați cronici în farmacii publice
345	C5.1. R4-I6	M	Unitatea de gestionare a deșeurilor medicale din cadrul Centrului de studii clinice (KBC) Zagreb
		Cuantumul tranșei	804 597 701 EUR

1.8 opt alocări (sprijin nerambursabil):

Număr	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
30	C1.1.2. R2-I3	T	Acordarea de sprijin pentru stimularea dezvoltării întreprinderilor nou-înființate în sectoarele de înaltă tehnologie și de cunoaștere
51	C1.2. R1-I3	T	Noua capacitate instalată de producție a hidrogenului
133	C1.5. R2-I2	T	Modernizarea sistemului de informații operaționale pentru monitorizarea terenurilor agricole și înființarea a 90 de stații permanente pentru monitorizarea stării terenurilor agricole
175	C2.2. R4-I1	M	Mecanismul de sprijin pentru conexiunile funcționale și reale voluntare și instituirea unui sistem complet de sprijin pentru cuplarea funcțională și eficace a unităților
239	C2.6. R1-I1	M	Evaluarea efectelor campaniei naționale de informare împotriva corupției
242	C2.6. R1-I4	T	Modernizarea și digitalizarea inteligentă a 4 centre regionale ale Oficiului Național de Poliție pentru Combaterea Corupției și a Criminalității Organizate (PN USKOK)

Număr	Măsură conexă (reformă sau	Jalon/Țintă	Denumire
278	C3.2. R1-I1	T	Proiecte de cercetare finalizate, în domeniul verde, de către organizații științifice care au semnat noi acorduri de program
279	C3.2. R1-I1	T	Fonduri alocate proiectelor de cercetare pe baza cererilor interne de propuneri ale organizațiilor de cercetare
282	C3.2. R2-I1	T	Granturi acordate în temeiul cadrului de programare pentru creșterea disponibilității și a capacității de inserție profesională a absolvenților în domeniile STIM/TIC și pentru îmbunătățirea mobilității acestora pentru cooperarea națională și internațională
290	C4.1. R2	T	Îmbunătățirea calității sprijinului pentru cel puțin 5 000 de persoane din grupuri vulnerabile
295	C4.1. R4	T	Creșterea raportului dintre salariul minim și salariul mediu brut în 2024 la 50 %.
299	C4.2. R1	T	O creștere cuprinsă între 10 % și 15 % a venitului total din pensii pentru beneficiarii formei redefinite a pensiei de urmaș (minimum 10 %).
321	C5.1. R1-I2	T	Furnizarea de asistență medicală primară ambulatorie mobilă
342	C5.1. R4-I4	T	Sistem de monitorizare a penuriei de medicamente bazate pe tehnologia blockchain
365	C6.1. R4	T	Date seismice integrate în 10 baze de experți pentru planurile de amenajare a teritoriului ale unităților administrației locale
		Cuantumul tranșei	402 298 851 EUR

1.9 al nouălea rând (sprijin nerambursabil):

Număr	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
11	C1.1.1. R1-I2	T	Punerea în aplicare a celui de al doilea set de măsuri prevăzute în noul/al cincilea plan de acțiune pentru a reduce și mai mult sarcina administrativă asupra antreprenorilor
29	C1.1.2. R2-I2	T	Sprijinirea IMM-urilor în vederea îmbunătățirii capacității de gestionare
35	C1.1.2. R4-I1	T	Înființarea centrelor europene de inovare digitală (EDIH)
48	C1.2. R1-I2	M	Rezultatele potențialului geotermal al încălzirii centralizate puse la dispoziția publicului
65	C1.3. R1-I1	T	Instalații de tratare a apelor uzate construite și operaționale
66	C1.3. R1-I1	T	Rețea publică de canalizare construită sau reconstruită

Număr	Măsură conexă (reformă sau	Jalon/Țintă	Denumire
72	C1.3. R1-I2	T	Rețea publică de alimentare cu apă construită sau reconstruită
79	C1.3. R1-I3	T	Structuri de protecție împotriva inundațiilor construite
86	C1.3. R2-I1	T	Instalații de sortare construite
87	C1.3. R2-I1	T	Instalații construite pentru tratarea deșeurilor biologice colectate separat
88	C1.3. R2-I1	T	Amplasament funcțional fix/mobil de sortare a deșeurilor
93	C1.4. R1-I1	M	Noul sistem de taxare rutieră electronică
102	C1.4. R2-I2	T	Reconstrucția a trei stații din secțiunea Oštarije – Knin – Split
103	C1.4. R2-I2	M	Instalații de semnalizare la bord și operaționale pe secțiunea Oštarije – Knin – Split
104	C1.4. R2-I3	T	Cinci blocaje eliminate pe tronsoane cu o viteză de rulare de 60 km/h
105	C1.4. R2-I4	T	Linie de cale ferată dublă la Zagreb Kustošija – ZG Zapadni kolodvor – Zagreb Glavni kolodvor pentru o lungime de 3,4 km reconstruită și modernizată
112	C1.4. R3-I1	T	2 porturi maritime modernizate/reconstruite deschise traficului public
116	C1.4. R4-I1	T	70 autobuze alimentate cu combustibili alternativi (electrice și pe bază de hidrogen) achiziționate și puse în funcțiune
117	C1.4. R4-I2	T	30 tramvaie achiziționate pentru transportul public
121	C1.4. R5-I2	T	Acordarea de sprijin pentru cercetarea și dezvoltarea unui nou ecosistem de mobilitate urbană
122	C1.4. R5-I2	M	Vehicule complet autonome și electrice adaptate la nevoile pasagerilor cu handicap și o infrastructură specializată
135	C1.5. R3-I1	T	Digitalizarea a cel puțin 30 de servicii publice în agricultură enumerate în Planul de acțiune pentru transformarea digitală a serviciilor publice agricole
136	C1.5. R3-I2	M	Crearea unei platforme pentru agricultura inteligentă
145	C1.6. R1-I1	T	Alocarea integrală pe licitație a bugetului pentru construirea și adaptarea infrastructurii turistice publice în conformitate cu criteriile de eligibilitate
147	C1.6. R1-I2	T	Alocarea integrală de fonduri pentru consolidarea sustenabilității și promovarea tranziției verzi și digitale a antreprenorilor din sectorul turismului
149	C1.6. R1-I3	T	Studenți educați în programe educaționale menite să consolideze cunoștințele și competențele în domeniul turismului, inclusiv competențele digitale pentru funcționari guvernamentali și publici din sistemul turistic, pentru șomeri și pentru educația angajatorilor
152	C2.1. R1	T	Reducerea sarcinii administrative care îi afectează în mod direct pe

Număr	Măsură conexă (reformă sau	Jalon/Țintă	Denumire
			cetățeni, prin digitalizare și simplificarea procedurilor
153	C2.1. R1-I1	T	Digitizarea tuturor proceselor operaționale de cartografiere în domeniul planificării strategice și al evaluării impactului reglementărilor
155	C2.1. R1-I2	T	Formarea ofițerilor în legătură cu sistemul de planificare strategică și de punere în aplicare a impactului reglementărilor la nivel național și regional
162	C2.1. R2-I1	T	Pregătirea documentației tehnice a proiectului pentru proiectele de tranziție verde și digitală
187	C2.3. R3-I6	T	Noi utilizatori ai rețelei de infrastructură de informații a statului (DII)
189	C2.3. R3-I7	M	Modernizarea sistemului de informații privind planurile spațiale
200	C2.3. R3-I15	T	Noi instrumente în sistemul informatic turistic
230	C2.5. R1-I6	M	Modernizarea și optimizarea infrastructurilor TIC în cadrul tuturor organismelor judiciare
237	C2.6. R1	M	Instituirea unui sistem de informare pentru monitorizarea punerii în aplicare a măsurilor naționale anticorupție
240	C2.6. R1-I2	M	Instituirea unui sistem de informare pentru gestionarea infrastructurii etice a funcționarilor publici
255	C2.8. R4	T	Intensificarea activităților de supraveghere la fața locului pe baza riscurilor identificate de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.
264	C2.9. R3	T	Formarea responsabililor cu achizițiile publice în ceea ce privește procedurile inovatoare de achiziții publice
280	C3.2. R1-I2	T	Reorganizarea instituțiilor de învățământ superior și a institutelor științifice
285	C3.2. R3-I1	T	Granturi acordate în cadrul unui „program-pilot” care sprijină instituirea unui cadru reformat de C&D&I.
287	C4.1. R1	T	Numărul de beneficiari ai noilor măsuri de politică active în domeniul pieței forței de muncă
300	C4.2. R1	M	Adoptarea modificărilor la Legea privind asigurarea de pensii
306	C4.3. R1	T	Rata riscului de sărăcie după transferurile sociale
307	C4.3. R1-I1	T	Accesul la datele unităților administrației locale privind prestațiile sociale pentru fiecare beneficiar individual
310	C4.3. R2	T	Angajarea de specialiști în domeniul consilierii sociale
311	C4.3. R2-I1	T	Servicii de mentorat social furnizate beneficiarilor
324	C5.1. R1-I5	T	Construirea unui bloc operațional central cu conținutul însoțitor al Spitalului General Varaždin

Număr	Măsură conexă (reformă sau	Jalon/Țintă	Denumire
329	C5.1. R2	M	Îmbunătățirea și armonizarea calității asistenței medicale prin elaborarea de e-orientări clinice
331	C5.1. R2-I1	T	Îmbunătățirea calității radioterapiei oncologice
332	C5.1. R2-I2	T	Platformă IT unică pentru conectarea, monitorizarea și tratarea optimă a pacienților oncologici
334	C5.1. R3-I1	T	Formare medicală specializată la nivelul primar de bază al asistenței medicale
335	C5.1. R3-I2	T	Studii de licență pentru specialiști în asistență medicală care se formează în medicina de urgență
340	C5.1. R4-I2	T	Sistem unitar de terapie pentru forme solide de medicamente în 40 spitale croate
372	C6.1. R6	M	Adoptarea orientărilor pentru aplicarea unui model de monitorizare a consumului de energie în clădirile cu mai multe locuințe
		Cuantumul tranșei	517 241 379 EUR

1.10 a zecea instalare (sprijin nerambursabil):

Număr	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
17	C1.1.1. R4-I2	T	Împrumuturi/subvenții la dobândă acordate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii
18	C1.1.1. R4-I2	T	Împrumuturi/subvenții la dobândă acordate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii
20	C1.1.1. R4-I3	T	Numărul de proiecte sprijinite pentru întreprinderile cu capitalizare medie și întreprinderile mari
22	C1.1.1. R4-I4	T	Credite acordate pentru proiecte din sectorul public
24	C1.1.1. R5-I1	T	Investiții în instrumente de capital și cvasicapital
26	C1.1.1. R6-I1	T	Investiții în transformarea și competitivitatea industriilor culturale și creative
27	C1.1.1. R6-I2	M	Instituirea unui sistem de verificare a veridicității informațiilor
31	C1.1.2. R2-I4	T	Sprijinirea creșterii întreprinderilor nou-înființate prin instituirea unui program de accelerare.
33	C1.1.2. R3-I2	T	Sprijin sub formă de bonuri
34	C1.1.2. R3-I3	T	Sprijin sub formă de granturi pentru transformarea digitală a IMM-urilor croate
44	C1.2. R1-I1	T	Finalizarea modernizării rețelei de înaltă tensiune (220/110 kV)
52	C1.2. R1-I3	M	Licitație publică lansată pentru o capacitate suplimentară de hidrogen
53	C1.2. R1-I3	T	Au fost construite cel puțin 6 de stații de încărcare cu hidrogen pentru autoturisme, autobuze și vehicule grele
54	C1.2. R1-I3	M	Investiții pilot în captarea și stocarea geologică a dioxidului de carbon (CSC) finalizate și pe deplin operaționale, cu o capacitate de 190 000 tonă CO2/an
57	C1.2. R1-I4	T	Biorafinării construite și operaționale
58	C1.2. R1-I4	T	Investițiile-pilot în captarea și stocarea geologică a dioxidului de carbon (CSC) sunt finalizate și pe deplin operaționale, cu o capacitate de 52,000 t/an de CO2
62	C1.3. R1	T	Reducerea pierderilor din sistemele publice de alimentare cu apă
67	C1.3. R1-I1	T	Populația care beneficiază de un acces îmbunătățit la un sistem îmbunătățit de tratare a apelor reziduale
73	C1.3. R1-I2	T	Populația cu acces îmbunătățit la alimentarea cu apă

Număr	Măsură conexă (reformă sau	Jalon/Țintă	Denumire
80	C1.3. R1-I3	T	Locuitorii care fac obiectul unor măsuri îmbunătățite de protecție împotriva inundațiilor
89	C1.3. R2-I1	T	Reducerea ponderii deșeurilor municipale trimise spre eliminare (30 %)
90	C1.3. R2-I2	T	Remedierea depozitelor de deșeuri închise
95	C1.4. R1-I3	M	Instituirea unui sistem național funcțional de stocare și schimb de date în domeniul transportului rutier (NSCP)
101	C1.4. R2-I1	T	Linii duble electrificate construite și reconstruite pe tronsonul Dugo Selo – Novska, subsecțiunea Kutina – Novska
106	C1.4. R2-I5	T	Plăcuțe de frână înlocuite pe 2 000 vagoane de marfă pentru a reduce zgomotul
113	C1.4. R3-I2	T	Nave alimentate cu combustibil alternativ care utilizează propulsia electrică solară
115	C1.4. R3-I4	T	Trei dane municipale construite pentru preluarea deșeurilor provenite de la nave
123	C1.4. R5-I2	T	50 000 vouchere pentru călătorii cu vehicule complet autonome acordate gratuit persoanelor cu handicap, valabile timp de cel puțin 5 ani de la emitere
124	C1.4. R5-I3	T	Achiziționarea cofinanțată a 2 000 de vehicule rutiere cu propulsie alternativă (electrice sau pe bază de hidrogen)
125	C1.4. R5-I3	T	Construcția cofinanțată a 1 300 de stații de încărcare electrică
128	C1.5. R1-I1	T	Construirea și funcționarea a cel puțin trei centre logistice de distribuție (LDC)
129	C1.5. R1-I2	T	Formare pentru organizațiile de producători
130	C1.5. R1-I2	T	Sistemul de etichetare a fructelor și legumelor
132	C1.5. R2-I1	T	18 000 ha de teren agricol consolidat
172	C2.2. R3-I1	T	Crearea unui set de 60 baze de conservare accesibile publicului pentru cele mai complexe situri culturale și istorice cu valoare monumentală ridicată
173	C2.2. R3-I2	T	600 creatorii de documente utilizează sistemul informatic de arhivă
180	C2.3. R3-I1	T	Creșterea numărului de utilizatori ai Centrului de servicii comune
193	C2.3. R3-I10	M	Finalizarea digitalizării CES
194	C2.3. R3-I11	M	Modernizarea sistemului informatic al Institutului Croat de Asigurări de Pensii (HZMO)
196	C2.3. R3-I12	T	Numărul de pagini din noile arhive digitale
197	C2.3. R3-I13	M	Noul sistem de informații privind administrația fiscală
198	C2.3. R3-I13	T	Procentul procedurilor de stabilire și de colectare a impozitelor puse

Număr	Măsură conexă (reformă sau	Jalon/Țintă	Denumire
			în aplicare digital prin intermediul noului sistem
201	C2.3. R3-I16	T	Noi module de aplicații pentru sistemul informatic sportiv
204	C2.3. R4-I1	T	Acces în bandă largă pentru gospodăriile din zonele NGA albe
206	C2.3. R4-I2	T	Populația cu acces la 5G
209	C2.4. R3	T	Plan de formare pentru ministerele de resort și unitățile centrale de coordonare în activitățile de guvernanță corporativă
210	C2.4. R4	T	Realizarea vânzării a 90 de întreprinderi de stat care nu prezintă un interes special pentru Republica Croația și care sunt gestionate de CERP
211	C2.4. R4	T	Realizarea vânzărilor a 20 de întreprinderi de stat în portofoliul CERP care în prezent nu sunt disponibile pentru vânzare.
213	C2.4. R5	T	Creșterea comercializării, a raționalizării și a activării proprietăților deținute de stat
221	C2.5. R1	T	Reducerea duratei litigiilor și a cauzelor comerciale
222	C2.5. R1	T	Reducerea numărului total de cauze pendinte
223	C2.5. R1	T	Scăderea ponderii cauzelor cu o vechime de peste 3 de ani în totalul cauzelor restante
225	C2.5. R1-I2	T	60 % din datele cadastrale și cadastrale completate cu obiectivul final de finalizare de până la 100 %
227	C2.5. R1-I4	T	A obținut o autorizație de utilizare pentru o clădire nou construită în Piața Justiției din Zagreb ca o condiție prealabilă pentru mutarea instanțelor comerciale și administrative, a Centrului de mediere și a Academiei Judiciare
238	C2.6. R1	T	Reducerea duratei medii a acțiunilor în justiție pentru infracțiuni de corupție și criminalitate organizată
245	C2.6. R3	M	Evaluarea efectelor punerii în aplicare a Programului anticorupție pentru perioada 2021-2022 pentru societățile deținute în majoritate de administrațiile locale și de unitățile administrației regionale
261	C2.9. R2	T	Reducerea termenelor medii pentru soluționarea căilor de atac și a deciziilor la 28 de zile de la data primirii căii de atac
262	C2.9. R2	T	Reducerea termenelor medii la 14 de zile de la data depunerii dosarului de recurs
269	C3.1. R1	T	Participarea la educația și îngrijirea copiilor preșcolari;
270	C3.1. R1-I1	T	Numărul de locuri construite în ECEC
271	C3.1. R1-I2	T	Procentul elevilor care frecventează școli primare cu un singur schimb
272	C3.1. R1-I3	T	Înscrierea la programe de învățământ secundar general

Număr	Măsură conexă (reformă sau	Jalon/Țintă	Denumire
274	C3.1. R2-I1	T	Ponderea instituțiilor publice de învățământ superior dotate cu infrastructură digitală
283	C3.2. R2-I2	T	Proiecte de infrastructură pentru cercetarea aplicată și orientată
292	C4.1. R3-I1	T	Utilizarea bonurilor de educație
296	C4.1. R4	T	Reducerea proporției contractelor temporare la 17 %
301	C4.2. R1	T	Creșterea pensiei minime cu 3 %
317	C4.3. R3-I4	T	Construirea de centre pentru îngrijirea instituționalizată, la domiciliu și comunitară a persoanelor în vârstă
322	C5.1. R1-I3	T	O nouă clădire în complexul Clinicii Boli Infecțioase Dr. Fran Mihaljević
328	C5.1. R1-I9	T	Proiectul de dezvoltare a Centrului de studii clinice (KBC) Zagreb
330	C5.1. R2	T	Optimizarea timpului pentru tratament radiologic – liste de așteptare
341	C5.1. R4-I3	T	Monitorizarea medicamentului în sistemul spitalicesc de la farmacie la pacient
354	C6.1. R1-I1	T	Reabilitarea energetică a clădirilor colective
355	C6.1. R1-I1	T	Renovarea energetică a clădirilor publice
356	C6.1. R1-I2	T	Renovarea energetică și după cutremur a clădirilor colective afectate de cutremur
357	C6.1. R1-I2	T	Renovarea energetică și după cutremur a clădirilor publice afectate de cutremure
358	C6.1. R1-I3	T	Renovarea energetică a clădirilor cu statut de bun cultural
360	C6.1. R2	T	Finalizarea programului de formare și de educație a adulților pentru reconstrucția post-cutremur și renovarea energetică
361	C6.1. R2	T	Studii de specialitate și programe educaționale finalizate în domeniul dezvoltării urbane durabile și al renovării patrimoniului cultural
364	C6.1. R3	T	Formare profesională completă pentru angajații din sectorul public în vederea furnizării de servicii de tip ghișeu unic pentru eficiența energetică și reconstrucția după cutremur
367	C6.1. R4-I1	M	Angajarea și formarea experților în sondaje seismologice
370	C6.1. R5	T	Punerea în aplicare a unui proiect-pilot identificat prin strategii ecologice de reînnoire urbană și legat de programele naționale privind infrastructura verde și gestionarea circulară a spațiului și clădirilor
		Cuantumul tranșei	548 304 709 EUR

SECȚIUNEA 3: MĂSURI SUPLIMENTARE

1. Măsuri pentru monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență

Monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al Croației se desfășoară în conformitate cu următoarele dispoziții:

Se instituie o structură de guvernanță, monitorizare și punere în aplicare pe mai multe niveluri, cu sarcini și responsabilități specifice aplicabile la fiecare nivel, astfel cum se prevede în continuare:

a) Comitetul director, prezidat de prim-ministru, responsabil cu conducerea politică și cu monitorizarea punerii în aplicare a planului.
b) Comitetul de punere în aplicare, alcătuit din reprezentanți ai cabinetului prim-ministrului, ai organismului coordonator, ai organismelor de punere în aplicare, ai autorității de audit, ai organismului responsabil cu trimiterea cererilor de plată și ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Fondurilor UE, responsabil cu monitorizarea generală și punerea în aplicare a planului, precum și cu asigurarea coerenței cu alte fonduri ale UE.
c) Organismul central de coordonare, înființat în cadrul Ministerului de Finanțe (Direcția pentru analiză macroeconomică) și însărcinat cu coordonarea operațională și monitorizarea planului de redresare și reziliență, inclusiv monitorizarea activă a progreselor înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor pe baza obiectivelor de etapă și a țintelor stabilite pentru fiecare componentă.
d) Autoritatea de audit, Agenția de Audit a Sistemului de Implementare a Programelor Uniunii Europene, mandatată să efectueze audituri în domeniul de aplicare al planului croat de redresare și reziliență.
e) Organismul responsabil cu transmiterea cererilor de plată, Fondul Național din cadrul Ministerului Finanțelor, însărcinat cu întocmirea și depunerea cererilor de plată și a declarațiilor de gestiune.
f) Organismele și agențiile de punere în aplicare responsabile de punerea în aplicare a fiecărei măsuri specifice, precum și de monitorizarea progreselor înregistrate de proiecte.

Planul de redresare și reziliență al Croației prevede că procedurile sunt instituite pentru a asigura conformitatea cu legislația Uniunii și cu legislația națională aplicabile, pe tot parcursul punerii în aplicare a măsurilor. În plus, aceste proceduri se aplică pentru a aborda toate neregulile grave (fraudă, corupție, conflict de interese) și dubla finanțare, permițând efectuarea de controale și audituri la nivelul ministerului de resort. Pentru a asigura raportarea unor date fiabile, organismele de punere în aplicare responsabile pentru fiecare componentă efectuează controale administrative și controale la fața locului. Organismul de coordonare, în cooperare cu Fondul Național, efectuează verificări periodice ale veridicității și exactității datelor. În plus, autoritatea de audit va efectua controale de nivel secundar, pe baza unui ciclu semestrial, inclusiv audituri ale sistemelor și audituri privind îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor.

2. Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente

Pentru a asigura accesul deplin al Comisiei la datele subiacente relevante, Croația instituie următoarele măsuri:

Organismul central de coordonare este responsabil de punerea în aplicare globală a planurilor de redresare și reziliență, de asigurarea coordonării cu alte autorități relevante din țară (inclusiv asigurarea coerenței în ceea ce privește utilizarea altor fonduri ale UE), de

monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește obiectivele de etapă și țintele și de furnizarea tuturor rapoartelor necesare.

În îndeplinirea sarcinilor sale, organismul de coordonare se bazează pe sistemul informatic eFondovi, utilizat pentru monitorizarea fondurilor structurale și de investiții europene, care va fi modernizat cu funcționalități dezvoltate pentru raportarea cu privire la indicatorii calitativi și cantitativi ai planului de redresare și reziliență. Sistemul informatic permite colectarea de informații de la beneficiarii proiectelor cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a acordurilor de grant. Organismele de punere în aplicare sunt responsabile pentru exactitatea și exhaustivitatea datelor colectate. Organismul de coordonare, în cooperare cu Fondul Național, efectuează verificări periodice ale veridicității și exactității datelor.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, după îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor relevante convenite în secțiunea 2.1 din prezenta anexă, Croația prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare. Croația se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele relevante care stau la baza justificării corespunzătoare a cererii de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și pentru audit și control.