ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 20.11.2025
COM(2025) 730 final

2025/0377 (NLE)

Πρόταση

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της 13ης Ιουλίου 2021 για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα

{SWD(2025) 379 final}

2025/0377 (NLE)

Πρόταση

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της 13ης Ιουλίου 2021 για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας[1], και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Μετά την υποβολή του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας («ΣΑΑ») από την Ελλάδα στις 27 Απριλίου 2021, η Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο τη θετική αξιολόγησή του. Στις 13 Ιουλίου 2021 το Συμβούλιο ενέκρινε τη θετική αξιολόγηση με εκτελεστική απόφαση («η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021»)[2]. Η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 τροποποιήθηκε με τις εκτελεστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2023[3], της 16ης Ιουλίου 2024[4], της 21ης Ιανουαρίου 2025[5] και της 18ης Ιουλίου 2025[6].

(2) Στις 3 Νοεμβρίου 2025 η Ελλάδα υπέβαλε αιτιολογημένο αίτημα προς την Επιτροπή ζητώντας να υποβάλει πρόταση τροποποίησης της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, με τη δικαιολογία ότι η επίτευξη του ΣΑΑ εν μέρει δεν είναι πλέον εφικτή λόγω αντικειμενικών περιστάσεων. Στη βάση αυτήν, η Ελλάδα υπέβαλε τροποποιημένο ΣΑΑ.

Τροποποιήσεις βάσει του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241

(3) Οι τροποποιήσεις του ΣΑΑ που υπέβαλε η Ελλάδα λόγω αντικειμενικών περιστάσεων αφορούν 153 μέτρα.

---

1 ΕΕ L 57 της 18.2.2021, σ. 17, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj
2 ST 10152/21 INIT· ST 10152/21 ADD 1.
3 ST 15831/23 REV1· ST 15831/23 ADD 1 REV 1.
4 ST 11858/24 INIT· ST 151858/24 COR 1· ST 151858/24 ADD 1· ST 151858/24 ADD COR 1.
5 ST 17055/24 INIT· ST 17055/24 ADD 1· ST 17055/24 ADD 1 COR 1.
6 ST 11101/25 INIT· ST 11101/25 ADD 1.

(4) Η Ελλάδα εξήγησε ότι οκτώ μέτρα δεν είναι πλέον εφικτά λόγω απρόβλεπτων καθυστερήσεων που σχετίζονται με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Πρόκειται για το μέτρο 16285 — Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ, το μέτρο 16851 — Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης, το μέτρο 16823 — Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας, το μέτρο 16827 — Στρατηγική και πολιτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα, το μέτρο 16934 — Αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το μέτρο 16757 — Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία», το μέτρο 16925 — Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης. Σε αυτήν τη βάση, η Ελλάδα ζήτησε να τροποποιηθούν τα εν λόγω μέτρα. Επιπλέον, η Ελλάδα ζήτησε να καταργηθεί το μέτρο 16621 — Εξωστρέφεια του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της Ελλάδας. Η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5) Η Ελλάδα εξήγησε ότι εννέα μέτρα δεν είναι πλέον εφικτά λόγω χαμηλότερης της αναμενόμενης ζήτησης. Πρόκειται για το μέτρο 16874 — Ενέργεια και επιχειρηματικότητα, το μέτρο 16706 — Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ, το μέτρο 16922 — Κοινωνική ένταξη, το μέτρο 16711 — Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς, το μέτρο 16584 — Προτάσεις δράσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, το μέτρο 16626 — Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα, το μέτρο 16634 — Νέα βιομηχανικά πάρκα, το μέτρο 16931 — Τουριστική ανάπτυξη, το μέτρο 16593 — Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων. Σε αυτήν τη βάση, η Ελλάδα ζήτησε να τροποποιηθούν τα εν λόγω μέτρα. Η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6) Η Ελλάδα εξήγησε ότι ένα μέτρο δεν είναι πλέον εφικτό, λόγω διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Πρόκειται για το μέτρο 16996 — Εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ**.** Σε αυτήν τη βάση, η Ελλάδα ζήτησε να καταργηθεί το εν λόγω μέτρο. Η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7) Η Ελλάδα εξήγησε ότι πέντε μέτρα δεν είναι πλέον εφικτά, λόγω απρόβλεπτων νομικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών διαφορών. Πρόκειται για το μέτρο 16291 — Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών, το μέτρο 16911 — Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων, το μέτρο 16794 — Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες και το μέτρο 16630 — Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ). Σε αυτήν τη βάση, η Ελλάδα ζήτησε να τροποποιηθούν τα εν λόγω μέτρα. Επιπλέον, η Ελλάδα ζήτησε να καταργηθεί το μέτρο 16785 — Μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (e-ΜΗΤΕ). Η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8) Η Ελλάδα εξήγησε ότι τέσσερα μέτρα δεν είναι πλέον εφικτά, λόγω απρόβλεπτων τεχνικών προκλήσεων. Πρόκειται για το μέτρο 16778 — Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών, το μέτρο 16793 — Έργο ανέγερσης κτιρίου για τη στέγαση των Εργαστηρίων Κυτταρικής και Γενετικής Θεραπείας και Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου», το μέτρο 16904 — Αναπηρία

και το μέτρο 16919 — Παιδική προστασία. Σε αυτήν τη βάση, η Ελλάδα ζήτησε να τροποποιηθούν τα εν λόγω μέτρα. Η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9) Η Ελλάδα εξήγησε ότι 16 μέτρα τροποποιήθηκαν προκειμένου να εφαρμοστούν καταλληλότερες εναλλακτικές επιλογές, ώστε να επιτευχθεί η αρχική επιδίωξή τους. Πρόκειται για το μέτρο 16872 — Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών, το μέτρο 16873 — Παρεμβάσεις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα, το μέτρο 16401 — Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου», το μέτρο 16831 — Produc- E Green, το μέτρο 16924 — Ηλεκτροκίνηση, το μέτρο 16779 — Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου, το μέτρο 16964 — Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς, το μέτρο 16795 — Υποδομές υγείας, το μέτρο 16755 — Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, το μέτρο 16982 — Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα, το μέτρο 16999 — Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις από τις κακοκαιρίες «DANIEL» και «ELIAS», το μέτρο 16735 — Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της «Ασημένιας Οικονομίας», το μέτρο 16989 — Βελτιστοποίηση της χρήσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, το μέτρο 16980 — Δανειακή διευκόλυνση για το ΣΑΑ, το μέτρο 16993 — Χάρτης πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και για τον προσδιορισμό νέων χρηματοδοτικών μέσων και το μέτρο 16995 — Έργο παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου. Σε αυτή τη βάση, η Ελλάδα ζήτησε να τροποποιηθούν τα προαναφερθέντα μέτρα. Δεδομένου ότι οι περιστάσεις αυτές δικαιολογούν τροποποίηση των μέτρων, η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10) Η Ελλάδα εξήγησε ότι 92 μέτρα τροποποιήθηκαν προκειμένου να εφαρμοστούν καταλληλότερες εναλλακτικές επιλογές που επιτρέπουν τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την απλούστευση της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου, ενώ παράλληλα επιτυγχάνουν τους στόχους των εν λόγω μέτρων. Πρόκειταιγια το μέτρο 16870 — Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, το μέτρο 16871 Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης), το μέτρο 16899 — Αύξηση της εγκατεστημένης δυναμικότητας σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για σύνδεση νέων ΑΠΕ, το μέτρο 16900 — Αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές, το μέτρο 16901 — Αναβαθμίσεις του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, το μέτρο 16926 — Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ, το μέτρο 16875 — Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι, το μέτρο 16932 — Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, το μέτρο 16894 — Θέσπιση νέου ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανία και τον τουρισμό, το μέτρο 16850 — Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού, το μέτρο 16909 — Θέσπιση στρατηγικής εθνικής διαχείρισης κινδύνου καταστροφών, το μέτρο 16910 — Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης, το μέτρο 16912 — Εξοπλισμός κατάσβεσης, πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, το μέτρο 16983 — Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, το μέτρο 16772 — Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για τη βιώσιμη υγειονομική ταφή και ανακύκλωση, το μέτρο 16855 — Μικροί δορυφόροι,

το μέτρο 16844 — Μετάβαση στην τεχνολογία 5G, με διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων απομακρυσμένων υπηρεσιών, το μέτρο 16736 — Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων, το μέτρο 16791 — Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, το μέτρο 16810 — Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση, το μέτρο 16742 — Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών, το μέτρο 16782 — Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μητρώων, συστημάτων και υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών δημόσιων οργανισμών, το μέτρο 16824 — Ηλεκτρονικά μητρώα, το μέτρο 16928 — Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τάσεων με στόχο την παροχή προηγμένων υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των συστημάτων, το μέτρο 16854 — Έξυπνες πόλεις, το μέτρο 16955 — Αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET), το μέτρο 16842 — Κεντρική ΕΝ — Ανάλυση δεδομένων, το μέτρο 16956 — Επέκταση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το μέτρο 16973 — Δημιουργία ψηφιακού οικοσυστήματος επιχειρήσεων για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ, το μέτρο 16744 — Εκσυγχρονισμός και απλούστευση του εργατικού δικαίου, το μέτρο 16746 — Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση, το μέτρο, το μέτρο 16747 — Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, το μέτρο 16750 — Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας, το μέτρο 16941 — Αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ, το μέτρο 16942 — Ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το μέτρο 16289 — Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία, το μέτρο 16792 — Παροχή δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω αναμορφωμένου μοντέλου κατάρτισης (μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης), το μέτρο 16913 — Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης, το μέτρο 16676 — Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης, το μέτρο 16933 — Αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το μέτρο 16816 — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, το μέτρο 16753 — Δημιουργία συστήματος κατ' οίκον περίθαλψης και νοσηλείας, το μέτρο 16984 — Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό, το μέτρο 16726 — Βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών, το μέτρο 16685 — Επίγνωση της διαφορετικότητας, το μέτρο 16402 — Κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση, το μέτρο 16688 — Προώθηση της ένταξης του πληθυσμού των προσφύγων, το μέτρο 16763 — Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου, το μέτρο 16611 — Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων, το μέτρο 16643 — Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας, το μέτρο 16952 — Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, το μέτρο 16701 — Ενίσχυση του δικτύου κρατικών ενισχύσεων, το μέτρο 16703 — Καταπολέμηση του παρεμπορίου και προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, το μέτρο 16972 — Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, το μέτρο 16974 — Μεταρρύθμιση του λογιστικού συστήματος, το μέτρο 16705 — Μετασχηματισμός δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας στη γενική κυβέρνηση, το μέτρο 16940 — Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το μέτρο 16986 — Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου, το μέτρο 16292 — Κατασκευή νέων και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων, το μέτρο 16727 — Ψηφιακός

μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (E-Justice), το μέτρο 16575 — Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, μέτρο 16733 — Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού), το μέτρο 16581 — Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών, το μέτρο 16957 — Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία, το μέτρο 16580 — Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και τη «δεύτερη ευκαιρία», το μέτρο 16618 — Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, το μέτρο 16624 — Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), το μέτρο 16654 — TH^{2}ORAX: Εξελίξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system), το μέτρο 16971 — Ερευνώ — Δημιουργώ — Καινοτομώ, το μέτρο 16622 — «Σφραγίδα Αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων 2020»: χρηματοδότηση κορυφαίων καινοτόμων επιχειρήσεων, το μέτρο 16628 — Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός, το μέτρο 16892 — Αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική, το μέτρο 16833 — Εφαρμογή των εργασιών ασφάλειας αερολιμένων, το μέτρο 16949 — Έξυπνες γέφυρες, το μέτρο 16959 — Ψηφιακός μετασχηματισμός του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, το μέτρο 16786 — Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το μέτρο 16293 — Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης, το μέτρο 16433 — Προστασία πολιτιστικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από την κλιματική αλλαγή, το μέτρο 16715 — Μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα, το μέτρο 16721 — Επιτάχυνση της έξυπνης μεταποίησης, το μέτρο 16725 — Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το μέτρο 16485 — Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, το μέτρο 16435 — Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης, το μέτρο 16921 — Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού, το μέτρο 16937 — Ψηφιακό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου τεχνικών έργων και περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το μέτρο 16975 — Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων, το μέτρο 16944 — Γενικό σχέδιο για την ανανέωση του ελληνικού στόλου επιβατηγών πλοίων, το μέτρο 16543 — Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του, το μέτρο 16988 — Κανονιστικό πλαίσιο και πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς για τις τεχνολογίες δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για την προώθηση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας, το μέτρο 16990 — Δυναμικότητα δικτύου και αποθήκευσης — προώθηση επενδύσεων αποθήκευσης, το μέτρο 16991 — Κανονιστικό πλαίσιο για ένα έξυπνο δίκτυο και το μέτρο 16992 — Εργαλειοθήκη για την προώθηση της κοινής χρήσης της ενέργειας, της αυτοκατανάλωσης και των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας. Σε αυτήν τη βάση, η Ελλάδα ζήτησε να τροποποιηθούν τα εν λόγω μέτρα. Η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11) Μετά την κατάργηση και τη μείωση του επιπέδου υλοποίησης των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, η Ελλάδα ζήτησε την αύξηση του επιπέδου υλοποίησης 15 μέτρων (μέτρο 16879 — Εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης, μέτρο 16846 — Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την επεξεργασία λυμάτων,

μέτρο 16849 — Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και εμβληματική επένδυση για την Πάρνηθα, μέτρο 16818 — Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια, μέτρο 16780 — Περαιτέρω εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης, μέτρο 16929 — Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές, μέτρο 16756 — Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας, μέτρο 16752 — Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth), μέτρο 16783 — Υλοποίηση εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (ΕΠΠ «ΣΔ»), μέτρο 16486 — Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων, μέτρο 16631 — Βελτίωση οδικής ασφάλειας, μέτρο 16653 — Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα, μέτρο 16536 — Αναβάθμιση υποδομών, ανανέωση εξοπλισμού και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από καταστήματα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων — καταστήματα πρώην ΤΑΠΑ (επιτόπου και ηλεκτρονικά), μέτρο 16994 — Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση, μέτρο 16960 — Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές) και την προσθήκη τριών νέων μέτρων (μέτρο 16403 — Επιστρεπτέα εισφορά κεφαλαίου στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, μέτρο 16405 — Αξιολόγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά πυλώνες, μέτρο 16404 — Αναπτυξιακό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης»). Η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

Κατανομή οροσήμων και στόχων

(12) Η κατανομή των οροσήμων και των στόχων σε δόσεις θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις του ΣΑΑ και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε η Ελλάδα.

Αξιολόγηση της Επιτροπής

(13) Η Επιτροπή έχει αξιολογήσει το τροποποιημένο ΣΑΑ, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.

Αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»

(14) Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και το παράρτημα V κριτήριο 2.4 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, το τροποποιημένο ΣΑΑ αναμένεται να διασφαλίσει ότι κανένα μέτρο (βαθμολόγηση Α) για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στο ΣΑΑ δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7] (αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»).

(15) Στο τροποποιημένο ΣΑΑ αξιολογείται η συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση που παρέχεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της “μη πρόκλησης

[7] Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj/eng).

σημαντικής βλάβης” στο πλαίσιο του κανονισμού για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Η αξιολόγηση πραγματοποιείται συστηματικά για κάθε τροποποιημένη μεταρρύθμιση και επένδυση σύμφωνα με την προσέγγιση δύο σταδίων. Η αξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για όλα τα τροποποιημένα μέτρα δεν υπάρχει κίνδυνος σημαντικής βλάβης. Όπου απαιτείται, οι απαιτήσεις της αξιολόγησης ως προς την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» κατοχυρώνονται στον σχεδιασμό ενός μέτρου και προσδιορίζονται σε ορόσημο ή στόχο του εν λόγω μέτρου. Βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι κανένα μέτρο δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852.

Συμβολή στην πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας

(16) Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και το παράρτημα V κριτήριο 2.5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, το τροποποιημένο ΣΑΑ περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό (βαθμολόγηση Α) στην πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από αυτήν. Τα μέτρα για τη στήριξη των κλιματικών στόχων ανέρχονται σε ποσό που αντιστοιχεί στο 37,6 % των συνολικών πιστώσεων του τροποποιημένου ΣΑΑ και στο 98,7 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των μέτρων του κεφαλαίου για το REPowerEU, υπολογιζόμενα σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, το τροποποιημένο ΣΑΑ συνάδει με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030.

(17) Το τροποποιημένο ΣΑΑ διατηρεί μέτρα για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της περιόδου 2030-2050 και του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας της Ένωσης έως το 2050, καθώς και στην προώθηση της βιοποικιλότητας. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του μέτρου 16994 αναμένεται ότι θα αγοραστούν 161 455 ηλιακοί θερμαντήρες νερού και 36 600 αντλίες θερμότητας από τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων ειδικών στόχων οι οποίοι έχουν τεθεί για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Συμβολή στην ψηφιακή μετάβαση

(18) Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο στ) και το παράρτημα V κριτήριο 2.6 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, το τροποποιημένο ΣΑΑ περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό (βαθμολόγηση Α) στην ψηφιακή μετάβαση ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από αυτήν. Τα μέτρα για τη στήριξη των ψηφιακών στόχων αντιστοιχούν σε ποσό που αναλογεί στο 22,3 % των συνολικών πιστώσεων του τροποποιημένου ΣΑΑ, υπολογιζόμενο σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα VII του εν λόγω κανονισμού.

(19) Τα μέτρα του τροποποιημένου ΣΑΑ εξακολουθούν να συμβάλλουν στην ψηφιακή μετάβαση ή στην αντιμετώπιση των σχετικών προκλήσεων, και αντιμετωπίζουν θετικά τις ελλείψεις της Ελλάδας στον ψηφιακό τομέα, όπως προσδιορίζεται στη δεύτερη έκθεση για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας του 2025. Το τροποποιημένο ΣΑΑ εξακολουθεί να ανταποκρίνεται σημαντικά στις προκλήσεις ψηφιακής μετάβασης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στους τομείς της συνδεσιμότητας, των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, του ανθρώπινου κεφαλαίου και των ψηφιακών δεξιοτήτων, της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων και της υιοθέτησης προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας.

Υπολογισμός του κόστους

(20) Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο θ) και το παράρτημα V κριτήριο 2.9 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, η αιτιολόγηση που παρέχεται στο τροποποιημένο ΣΑΑ σχετικά με το ύψος του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του ΣΑΑ είναι, σε μέτριο βαθμό (βαθμολόγηση Β), εύλογη και βάσιμη, συνάδει με την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας και είναι ανάλογη προς τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία και την απασχόληση.

(21) Η Ελλάδα έχει παράσχει επαρκείς πληροφορίες και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το εκτιμώμενο κόστος δεν καλυπτόταν από υφιστάμενη ή προγραμματισμένη ενωσιακή χρηματοδότηση. Ωστόσο, σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, οι εκτιμήσεις κόστους δεν ήταν δυνατόν να τεκμηριωθούν επαρκώς. Γενικά, αυτό δικαιολογεί βαθμολόγηση Β στο πλαίσιο του κριτηρίου αξιολόγησης του άρθρου 19 παράγραφος 3 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. Τέλος, το ύψος του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του ΣΑΑ συνάδει με την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας και είναι ανάλογο προς τον αναμενόμενο εθνικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

(22) Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι τροποποιήσεις που πρότεινε η Ελλάδα δεν επηρεάζουν τη θετική αξιολόγηση του ΣΑΑ, όπως παρατίθεται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου ST 10152/21 INIT· ST 10152/21 ADD 1, της 13ης Ιουλίου 2021, για την έγκριση της αξιολόγησης του ΣΑΑ της Ελλάδας, όσον αφορά τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνοχή του ΣΑΑ με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχεία α), β), γ), δα), δβ), ζ), η), ι) και ια).

Μέτρα για τη στήριξη επενδυτικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της πλατφόρμας στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP)

(23) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/795 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 2024, για τη θέσπιση της πλατφόρμας στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP)[8], η Ελλάδα εξέτασε, κατά προτεραιότητα, έργα στα οποία έχει απονεμηθεί σφραγίδα κυριαρχίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/795. Ωστόσο, η Ελλάδα έκρινε ότι κανένα έργο στο οποίο είχε απονεμηθεί σφραγίδα κυριαρχίας δεν έπρεπε να συμπεριληφθεί στο τροποποιημένο ΣΑΑ, επειδή το χρονοδιάγραμμά τους τοποθετείται μετά το 2026.

Θετική αξιολόγηση

(24) Σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης της Επιτροπής σχετικά με το τροποποιημένο ΣΑΑ, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το ΣΑΑ συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τα κριτήρια αξιολόγησης του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 και το παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει να καθοριστούν οι μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα που απαιτούνται για την υλοποίηση του τροποποιημένου ΣΑΑ, τα σχετικά ορόσημα, οι στόχοι και οι δείκτες,

[8] Κανονισμός (ΕΕ) 2024/795 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 2024, για τη θέσπιση της πλατφόρμας στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP) και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΕ) 2021/1058, (ΕΕ) 2021/1056, (ΕΕ) 2021/1057, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 2021/1060, (ΕΕ) 2021/523, (ΕΕ) 2021/695, (ΕΕ) 2021/697 και (ΕΕ) 2021/241 (ΕΕ L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/795/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

καθώς και το ποσό που διατίθεται από την Ένωση για την υλοποίηση του τροποποιημένου ΣΑΑ.

Χρηματοδοτική συνεισφορά

(25) Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του τροποποιημένου ΣΑΑ της Ελλάδας ανέρχεται σε 36 189 617 035 EUR. Δεδομένου ότι το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του τροποποιημένου ΣΑΑ είναι υψηλότερο από την επικαιροποιημένη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται για την Ελλάδα, η χρηματοδοτική συνεισφορά που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4α του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1755 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[9], το άρθρο 20 παράγραφος 4 και το άρθρο 21α παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 και διατίθεται για το τροποποιημένο ΣΑΑ της Ελλάδας θα πρέπει να ισούται με 18 220 378 076 EUR. Συνεπώς, η χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται στην Ελλάδα παραμένει αμετάβλητη.

Δάνεια

(26) Η δανειακή στήριξη που διατίθεται στην Ελλάδα και ανέρχεται σε 17 727 538 920 EUR παραμένει αμετάβλητη.

(27) Η εκτελεστική απόφαση ST 10152/21 INIT· ST 10152/21 ADD 1 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2021, για την έγκριση της αξιολόγησης του ΣΑΑ της Ελλάδας θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Για λόγους σαφήνειας, το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 θα πρέπει να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου.

(28) Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει την έκβαση διαδικασιών σχετικά με τη χορήγηση κονδυλίων της Ένωσης στο πλαίσιο οποιουδήποτε ενωσιακού προγράμματος πλην του μηχανισμού ή διαδικασιών οι οποίες αφορούν στρεβλώσεις της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και ενδέχεται να κινηθούν, ιδίως βάσει των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης. Δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να κοινοποιούν στην Επιτροπή, βάσει του άρθρου 108 της Συνθήκης, τις τυχόν χορηγούμενες κρατικές ενισχύσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Έγκριση της αξιολόγησης του ΣΑΑ

Εγκρίνεται η αξιολόγηση του τροποποιημένου ΣΑΑ της Ελλάδας με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις

Η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 σχετικά με την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας τροποποιείται ως εξής:

[9] Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1755 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2021, για τη θέσπιση του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit (ΕΕ L 357 της 8.10.2021, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj).

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2021, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Αποδέκτης

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο
Ο/Η Πρόεδρος