COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.11.2025
COM(2025) 730 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia

{SWD(2025) 379 final}

ALLEGATO

SEZIONE 1: RIFORME E INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

1. Descrizione delle riforme e degli investimenti

A. DELLA COMPONENTE 1.1: POTENZA ASSORBITA

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza mira a riforme e investimenti volti ad aumentare il peso delle fonti energetiche rinnovabili nel sistema elettrico e ad agevolare il processo di decarbonizzazione della Grecia. Le riforme semplificano le norme in materia di concessione di licenze per gli investimenti nelle energie rinnovabili, rendono più efficiente il mercato dell'energia elettrica e garantiscono la sostenibilità finanziaria dei regimi di sostegno. La componente comprende anche investimenti chiave nelle reti per completare l'interconnessione con le isole Cicladi e rendere la distribuzione di energia elettrica più rispettosa dell'ambiente e in grado di assorbire una quota maggiore di energie rinnovabili. I sistemi di stoccaggio sostengono inoltre la decarbonizzazione dell'economia accumulando l'eccedenza di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il ripristino dei terreni è sostenuto anche nelle zone attualmente utilizzate come miniere di lignite, come fase del processo di transizione giusta nei territori più colpiti dal graduale abbandono della lignite. La componente è in linea con il piano nazionale per l'energia e il clima (PNEC) e sostiene il seguito dato alle raccomandazioni specifiche per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 3 del 2020 e raccomandazione specifica per paese 2 del 2019). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

A.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti: Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per aumentare la penetrazione delle energie rinnovabili (ID misura: 16926)

L'obiettivo della misura è alleviare la congestione della rete e aumentare la flessibilità del sistema elettrico. La misura consiste nell'installazione di sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria e nella costruzione di un sistema di stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio.

Investimenti: Azioni di rilancio nei territori interessati da una transizione giusta (ID misura: 16871)

L'obiettivo della misura è il rilancio dei territori interessati dalla transizione giusta. La misura consiste in sovvenzioni per finanziare il ripristino dei terreni nelle zone trasferite delle ex miniere di lignite nella Macedonia occidentale e nella Megalopoli.

Investimenti: Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e investimenti nella rete elettrica (misura ID: 16870)

L'obiettivo della misura è investire nella sicurezza del sistema energetico con l'interconnessione delle isole e l'esecuzione di investimenti nella rete elettrica. L'investimento consiste nella costruzione dell'interconnessione elettrica delle isole Cicladi (fase D), nel potenziamento del centro ad alta tensione Extra Koumoundouros (EHVC) e nella costruzione di una linea aerea che collega il centroad alta tensione Extra Corinto (EHVC) e EHVC Koumoundouros.

Investimenti: Aggiornamenti della rete del gestore della rete ellenica di distribuzione dell'energia elettrica (HEDNO) volti a rafforzare la resilienza e a proteggere l'ambiente (misura ID: 16901)

L'investimento consiste nel sottoutilizzare e deviare la rete di distribuzione dell'energia elettrica in insediamenti di particolare importanza dal punto di vista culturale o turistico, nonché in aree urbane, dando priorità alle aree in cui l'infrastruttura è vulnerabile a condizioni meteorologiche estreme. Mira a migliorare la resilienza della rete di distribuzione e a contribuire alla protezione dell'ambiente. L'investimento sarà completato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Rete aerea del gestore della rete ellenica di distribuzione dell'energia elettrica (HEDNO) (ID misura: 16900)

L'obiettivo della misura è sostenere la resilienza e l'affidabilità della rete di distribuzione dell'energia elettrica. La misura consiste nella sostituzione dei conduttori nudi nella rete aerea, nell'installazione di coperture isolanti e nel sottosfruttamento o dirottamento delle linee elettriche nelle aree forestali e nelle zone urbane.

Investimenti: Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO), sottostazioni ad alta/media tensione (misura ID: 16899)

L'obiettivo della misura è attenuare la congestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e consiste nell'aumento della capacità delle sottostazioni esistenti della rete.

Riforma: Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto della cogenerazione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili (RES-CHP) (ID misura: 16865)

La riforma consiste in: a) la ristrutturazione della struttura di remunerazione esistente per i produttori di energia da fonti rinnovabili, attraverso la creazione di nuove unità di energia rinnovabile (commissionate dopo il 1º gennaio 2021) di un nuovo conto per la cogenerazione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili in sostituzione di quello attuale, integrato da nuovi meccanismi che garantiscano la sostenibilità finanziaria sia dei conti esistenti che dei nuovi conti per la cogenerazione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili; e b) l'introduzione di un sistema di scambio di garanzie di origine, di un "dazio COVID-19" straordinario per i produttori e i fornitori di FER e di una "tassa sul carbonio" permanente sul carburante diesel. Le misure garantiscono la redditività della capacità di FER installata esistente e agevolano il finanziamento di nuovi progetti nel settore delle FER, in quanto qualsiasi afflusso/deflusso imprevisto che comporti un impatto negativo sul conto o sui conti FER è affrontato mediante le commissioni regolamentari che sono trasferite ai clienti.

L'attuazione della riforma, compreso un aumento di 3 gigawatt della capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è completata entro il 30 giugno 2025.

Riforma: Razionalizzare il funzionamento efficiente del nuovo modello di mercato dell'energia elettrica e lo sviluppo di nuovi impianti FER per conseguire gli obiettivi dei PNEC attraverso l'attuazione del meccanismo di monitoraggio, la partecipazione della gestione della domanda e un'ampia riforma della procedura di concessione delle licenze per le nuove FER (ID misura: 16860)

La riforma consiste nella razionalizzazione del quadro per la concessione di licenze per le fonti energetiche rinnovabili, comprese la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure, tempi di

risposta amministrativa brevi e vincolanti e procedure di responsabilità in caso di ritardi inutili, la riduzione della documentazione e delle procedure necessarie, nonché un nuovo quadro specifico per gli impianti offshore per le fonti energetiche rinnovabili. L'obiettivo è accelerare il raddoppio della capacità installata di fonti energetiche rinnovabili in vista del graduale abbandono della lignite in Grecia.

Infine, la riforma istituisce anche un sistema di monitoraggio del mercato per l'autorità nazionale di regolamentazione (RAE) e la partecipazione della gestione della domanda (DSR) al mercato del bilanciamento.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2022.

A.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento principale 1: Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il potenziamento della rete elettrica

Ss. No	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
1	PAGG. 1-1.1. Power up — 16870_Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il potenziamento della rete elettrica	Traguardo	Interconnessione delle isole — aggiudicazione degli appalti	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti da parte del gestore indipendente di trasmissione di energia elettrica (IPTO) per l'installazione completa di: 1) connessione via cavo Naxos — Thira; 2) cavo ad altissima tensione (EHVC) Koumoundoros — Korinthos (parti 1 e 2); e 3) sottostazioni Milos, Folegandros, Serifos e collegamenti via cavo Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
3	PAGG. 1-1.1. Power up — 16870_Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e gli investimenti nella rete elettrica	Traguardo	Interconnessione delle isole	Completamento dei lavori, certificato dall'IPTO				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Costruzione dell'interconnessione ciclabile (fase D), potenziamento del GIS 400 kV EHVC Koumoundouros e costruzione di una linea aerea che collega EHVC Corinto e EHVC Koumoundouros.

Riforma fondamentale 1: Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto RES-CHP — Streamline il funzionamento efficiente del nuovo modello di mercato dell'energia elettrica e lo sviluppo di nuovi impianti FER per raggiungere gli obiettivi dei PNEC attraverso l'attuazione del meccanismo di monitoraggio, la partecipazione della gestione della domanda e un'ampia riforma della procedura di concessione delle licenze per le nuove FER

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
4	PAGG. 1-1.1. Power up — 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto CHP FER	Traguardo	Conto FER — normativa di modifica L. 4001/2011; entrata in vigore di tutte le decisioni pertinenti, compresi i codici, da parte dei ministeri, dell'autorità nazionale di regolamentazione (RAE) e dell'amministratore delle fonti energetiche rinnovabili e delle garanzie di origine (DAPEEP).	Entrata in vigore della legislazione e delle pertinenti decisioni esecutive.				TERZO TRIMESTRE 2	2022	1) creazione del nuovo conto per le fonti energetiche rinnovabili (FER), per le unità commissionate a partire dal 1º gennaio 2021, comprese la legislazione di modifica, la decisione ministeriale e le decisioni di regolamentazione (codici). Il nuovo conto FER comprenderà meccanismi per garantirne la sostenibilità finanziaria, anche in caso di squilibri imprevisti. 2) entrata in vigore di un sistema di scambio delle garanzie di origine che consenta ai consumatori di sostenere volontariamente l'energia elettrica da fonti rinnovabili. Il sistema delle garanzie di origine (GO) comprende: 1) Adozione di un sistema di emissione/vendita all'asta delle garanzie di origine per le tariffe di riacquisto RES 2) Accreditamento dei prodotti al dettaglio "verdi" 3) Accreditamento delle norme per le "imprese verdi".
5	PAGG. 1-1.1. Power up —	Traguardo	Conto FER — riforme del	Entrata in vigore di tutta la				TERZO TRIMEST	2022	1) istituzione e piena operatività di un meccanismo di monitoraggio e

	16860_Streamline il funzionamento efficiente del nuovo modello di mercato dell'energia elettrica e lo sviluppo di nuovi impianti FER per raggiungere gli obiettivi dei PNEC attraverso l'attuazione del meccanismo di monitoraggio, la partecipazione della gestione della domanda e un'ampia riforma della procedura di concessione delle licenze per le nuove FER		mercato e semplificazione della concessione di licenze	legislazione pertinente, comprese le decisioni ministeriali, e del quadro normativo da parte di RAE e DAPEEP				RE 2		vigilanza del mercato, nonché piena partecipazione della gestione della domanda al mercato del bilanciamento. 2) completamento della riforma sulla semplificazione della concessione di licenze per le fonti energetiche rinnovabili, comprese la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure, tempi di risposta amministrativi brevi e vincolanti e procedure di responsabilità in caso di ritardi inutili, riduzione della documentazione e delle procedure necessarie, nonché un nuovo quadro specifico per gli impianti offshore per le fonti energetiche rinnovabili.
6	PAGG. 1-1.1. Power up — 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto CHP FER	Obiettivo	Conto FER — obiettivo di aumento della capacità 1		Nuova capacità (GW) di fonti energetiche rinnovabili messe in funzione	0	1	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Nuova capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili installata e operativa
7	PAGG. 1-1.1. Power up — 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto CHP FER	Obiettivo	Conto FER — obiettivo di aumento della capacità 2		Nuova capacità (GW) di fonti energetiche rinnovabili messe in funzione	1	2	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Nuova capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili installata e operativa
8	PAGG. 1-1.1. Power up — 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto CHP FER	Obiettivo	Conto FER — obiettivo di aumento della capacità 3		Nuova capacità (GW) di fonti energetiche rinnovabili messe in funzione	2	3	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Nuova capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili installata e operativa

Gruppo 1: Potenza assorbita

Le misure incluse in questo gruppo sono le seguenti:

● Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle FER (ID: 16926)

● Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori interessati da una transizione giusta) (ID: 16871)

● Aggiornamenti della rete HEDNO volti a rafforzare la resilienza e a proteggere l'ambiente (ID: 16901)

● Potenziamento della rete aerea HEDNO nelle aree forestali (ID: 16900)

● Aumento della capacità installata nelle sottostazioni HV/MV del gestore della rete ellenica di distribuzione dell'energia elettrica (HEDNO) per la nuova connessione FER (ID: 16899)

Ss. No	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
9	PAGG. 1-1.1. Power up — 16871_Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori interessati da una transizione giusta)	Traguardo	Ripristino del territorio — legge quadro	Entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Approvazione ed entrata in vigore della legge sui contratti del programma quadro che determina le aree geografiche da trasferire dalla società pubblica per l'energia allo Stato, il contenuto degli studi dei progetti, la ripartizione delle responsabilità tra tutte le parti interessate, le modalità di governance, il calendario di attuazione e il bilancio.
10	PAGG. 1-1.1. Power up — 16871_Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori interessati da una transizione giusta)	Traguardo	Ripristino del territorio — piani urbani	Approvazione dei piani urbani speciali da parte del Consiglio centrale per le questioni e le controversie in materia di pianificazione urbana; Ripristino del				TERZO TRIMESTRE 1	2024	1) approvazione dei piani urbani speciali da parte del Consiglio centrale per le questioni e le controversie in materia di pianificazione urbana. I piani urbani speciali definiscono gli usi consentiti del suolo, le condizioni generali e le restrizioni edilizie e qualsiasi altra misura, termine o restrizione richiesti. 2) richiesta della PPC SA (ai sensi dell'articolo 6.5.3 dell'accordo quadro

				terreno (ha) completato e certificato dal certificatore indipendente						— ratificato dalla legge n. 4956/2022) alle parti contraenti di accettare 5 438 ha di terreni ripristinati o intatti, seguita dalla certificazione da parte del certificatore indipendente.
11	PAGG. 1-1.1. Power up — 16926_Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle FER	Traguardo	Magazzinaggio — contratti	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti per i progetti selezionati (ossia oltre allo stoccaggio idraulico pompato di Amfilochia di lunga durata selezionato mediante un singolo processo), per un totale massimo di 700 MW di capacità (e una capacità minima di 500 MW).
12	PAGG. 1-1.1. Power up — 16901_aggiornamenti della rete HEDNO volti a rafforzare la resilienza e a proteggere l'ambiente	Traguardo	HEDNO — contratti 1	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti relativi ai progetti HEDNO (Hellenic Electricity Distribution Network Operator) sugli aggiornamenti per la resilienza e l'ambiente, che mira ad agevolare l'ulteriore penetrazione delle energie rinnovabili e a migliorare l'affidabilità e la resilienza della rete, proteggendo nel contempo l'ambiente.
13	PAGG. 1-1.1. Power up — 16900_potenziamento della rete aerea HEDNO nelle aree forestali	Traguardo	HEDNO — contratti 2	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti relativi ai progetti HEDNO sulle reti aeree nelle aree forestali, che mira ad agevolare l'ulteriore penetrazione delle energie rinnovabili e a migliorare l'affidabilità e la resilienza della rete, proteggendo nel contempo l'ambiente.
14	PAGG. 1-1.1. Power up — 16899_Installed capacity increase in Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO), sottostazioni HV/MV per nuova connessione FER	Traguardo	HEDNO — contratti 3	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti relativi ai progetti HEDNO sugli aumenti di capacità delle sottostazioni ad alta/media tensione, che mira ad agevolare l'ulteriore penetrazione delle energie rinnovabili e a migliorare l'affidabilità e la resilienza della rete, proteggendo nel contempo l'ambiente.
15	PAGG. 1-1.1. Power up — 16871_Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori interessati da una	Obiettivo	Ripristino del terreno		Numero di ettari	0	8 102	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Richiesta della Public Power Corporation (PPC SA) alle parti contraenti di accettare un totale di 8 102 ettari di terreno ripristinati o intatti. I lavori di ripristino possono

	transizione giusta)									comprendere, tra l'altro, lavori di sterro, piantumazione, smantellamento o demolizione di infrastrutture.
16	PAGG. 1-1.1. Power up — 16926_Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle FER	Traguardo	Stoccaggio di energia — Impianto di stoccaggio in batteria e opere di ingegneria civile della stazione di stoccaggio idraulico a pompaggio di Amfilochia	Installazione di 700 MW di stoccaggio di energia e realizzazione di opere di ingegneria civile della stazione di stoccaggio idraulico con pompaggio di Amfilochia.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione dei progetti "autonomi" di stoccaggio dell'energia per 700 MW e opere di ingegneria civile per nove sottoprogetti della stazione di stoccaggio idraulico pompato di Amfilochia.
18	PAGG. 1-1.1. Power up — rete aerea 16900_HEDNO	Traguardo	Rete aerea HEDNO	Interventi e impianti nella rete di distribuzione				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Interventi relativi alla sostituzione dei conduttori nudi nella rete aerea, all'installazione di coperture isolanti e al sottoutilizzo o al dirottamento delle linee elettriche nelle aree forestali e nelle zone urbane, completati
19	PAGG. 1-1.1. Power up — 16899_ Sottostazioni HV/MV del gestore della rete ellenica di distribuzione dell'energia elettrica (HEDNO)	Traguardo	Sottostazioni HEDNO — HV/MV	Interventi nella rete di distribuzione				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Interventi relativi all'aumento della capacità delle sottostazioni HV/MV.

B. COMPONENTE 1.2: RISTRUTTURARE

La componente "ristrutturazione" del piano greco per la ripresa e la resilienza nell'ambito del pilastro verde aumenta l'efficienza energetica, rafforza la crescita economica, crea opportunità di lavoro e promuove la resilienza sociale. Comprende riforme e investimenti mirati per ridurre le emissioni$_{di}$ CO2, il sostegno al conseguimento della "neutralità climatica" delle aree urbane e il rafforzamento della resilienza climatica delle città e del loro parco immobiliare. La componente fornisce incentivi per la ristrutturazione edilizia e il miglioramento dell'energia che sono determinanti per la rigenerazione delle aree urbane e la mitigazione della povertà energetica e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano nazionale per l'energia e il clima (PNEC) della Grecia. La componente sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese 3 del 2020 e della raccomandazione specifica per paese 2 del 2019 sugli investimenti pubblici e privati. Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

B.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Piano d'azione contro la povertà energetica (ID misura: 16920)

La riforma consiste nell'adozione di un piano d'azione per affrontare la sfida della povertà energetica. Nel 2019 circa il 18 % della popolazione totale non sarebbe stato in grado di riscaldare le proprie abitazioni, rispetto a circa il 34 % nel sottoinsieme della popolazione economicamente vulnerabile (Eurostat, indagine EU-SILC). La strategia delinea misure politiche mirate per migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali tra le famiglie economicamente vulnerabili. L'attuazione della riforma è completata entro il 30 settembre 2021.

Investimenti: Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali (ID misura: 16872)

L'obiettivo della misura è migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali.

La misura consiste in ristrutturazioni volte a conseguire un risparmio di energia primaria pari ad almeno il 30 %. Prevede inoltre incentivi mirati per le famiglie vulnerabili.

Investimenti: Interventi in aree residenziali e nel parco immobiliare (ID misura: 16873)

L'obiettivo di questa misura è realizzare interventi nelle zone residenziali e nel parco immobiliare, contribuendo all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dei loro effetti, nonché migliorando l'efficienza energetica. L'investimento consiste in interventi volti a promuovere la neutralità climatica nelle città, la riqualificazione delle ex aree industriali di Votanikos/Elaionas ad Atene e la costruzione di piste pedonali e ciclabili lungo la Riviera di Atene.

Investimenti: Energia e imprenditorialità (ID misura: 16874)

L'obiettivo della misura è fornire sostegno finanziario alle imprese private per migliorarne l'efficienza energetica. La misura consiste nel fornire sostegno per ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico e per l'ammodernamento e/o la sostituzione di apparecchiature e sistemi per il settore privato.

Investimenti: Riqualificazione energetica degli edifici del settore pubblico (ID misura: 16876)

Tale investimento comprende la ristrutturazione degli edifici del settore pubblico al fine di aumentarne l'efficienza energetica, attraverso il coinvolgimento delle società di risparmio energetico (ESCO). L'investimento comprende anche l'ammodernamento energetico delle infrastrutture di illuminazione stradale. L'investimento mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica adottati nel PNEC e alla riduzione delle emissioni di CO2. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi [notificata con il numero C (2000) 1147]) prodotti in cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. L'investimento sarà completato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Sviluppo delle infrastrutture e restauro di edifici in ex reparti di Tatoi (misura ID: 16875)

L'obiettivo della misura è fornire un'area verde e liberamente accessibile per attività ricreative agli abitanti dell'Attica, nonché un nuovo punto di riferimento per i turisti. La misura consiste nella ristrutturazione a fini di efficienza energetica e nel restauro di edifici dell'ex tenuta reale di Tatoi.

Investimenti: Centro atletico olimpico di Atene (ID misura: 16932)

L'obiettivo della misura è ripristinare l'immagine del centro olimpico di atletica di Atene (OAKA), ridurne i costi energetici e garantirne la sostenibilità finanziaria trasformandolo in un'atletica urbana moderna e vivace e in una destinazione per il tempo libero. L'investimento consiste in interventi di efficienza energetica per lo stadio principale dell'OAKA, le strutture acquatiche, la velodromia e le aree aperte.

Riforma: Preparazione dei piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana (ID misura: 16879)

L'obiettivo della misura è affrontare le carenze e le lacune nella zonizzazione e nell'uso del suolo al fine di promuovere un'attività economica sostenibile e proteggere l'ambiente. La misura consiste nelle diverse fasi preparatorie per i diversi tipi di piani urbani.

Riforma: Istituzione di una nuova pianificazione dello spazio marittimo (ID misura: 16891).

La riforma riguarda la creazione della strategia spaziale nazionale per l'ambiente marino. La riforma riguarda lo sviluppo sostenibile nelle zone marittime e costiere, proteggendo nel contempo l'ambiente marino e la biodiversità. L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Istituzione di un nuovo quadro speciale di pianificazione territoriale per le energie rinnovabili, l'industria e il turismo (misura ID: 16894).

L'obiettivo della misura è promuovere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, la protezione della biodiversità, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. La misura consiste in tre quadri territoriali speciali per le energie rinnovabili, l'industria e il turismo.

B.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento principale 2: Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali

Ss. N o.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguard
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
20	PAGG. 2-1.2. Ristrutturazione — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Traguardo	Ristrutturazione residenziale — lancio della 1a tornata	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta				TERZO TRIMESTRE 4	2020	Entrata in vigore di una decisione m congiunta per avviare il programm tornata di ristrutturazioni, compres un processo di selezione per garant consumo di energia primaria delle ridotto di almeno il 30 % rispetto a iniziali dell'abitazione calcolate in La decisione ministeriale congiunta — Meccanismo di attuazione; — Processo di selezione per conse fissato di risparmio di energia prim — Meccanismo di certificazione p risparmi effettivi di energia primar (compresi i dettagli delle possibili per garantire il conseguimento dell risparmio di energia primaria); e — Cronistoria.
21	PAGG. 2-1.2. Ristrutturazione — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Traguardo	Ristrutturazione residenziale — avvio della 2a tornata, comprese le famiglie in condizioni di povertà energetica	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Entrata in vigore di una decisione m congiunta per avviare il programm ciclo di ristrutturazioni e l'avvio de le abitazioni in condizioni di pover compresa l'istituzione di un proces per garantire che il consumo di ene delle abitazioni sia ridotto di almen rispetto alle prestazioni iniziali del calcolate in kWh/m2. La decisione ministeriale congiunta — Meccanismo di attuazione; — Processo di selezione per conse fissato di risparmio di energia prim — Disposizioni per le abitazioni in povertà energetica, conformemente nel piano d'azione per la povertà en

Ss. N o.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguard
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										Meccanismo di certificazione per c risparmi effettivi di energia primar (compresi i dettagli delle possibili per garantire il conseguimento dell risparmio di energia primaria); e — Cronistoria. Disposizione specifica per i fondi c abitazioni in condizioni di povertà definite dai criteri del piano d'azion energetica.
22	PAGG. 2-1.2. Ristrutturazione — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Traguardo	Ristrutturazione residenziale — avvio della 3a tornata, comprese le famiglie in condizioni di povertà energetica	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Entrata in vigore di una decisione m congiunta per avviare il programm tornata di ristrutturazioni, compres un processo di selezione per garant consumo di energia primaria delle ridotto di almeno il 30 % rispetto a iniziali dell'abitazione calcolate in La decisione ministeriale congiunta — Meccanismo di attuazione; — Processo di selezione per conse fissato di risparmio di energia prim — Disposizioni per le abitazioni in povertà energetica, conformemente nel piano d'azione per la povertà en adottato; — Meccanismo di certificazione p risparmi effettivi di energia primar (compresi i dettagli delle possibili per garantire il conseguimento dell risparmio di energia primaria); e — Cronistoria. Disposizione specifica per i fondi c abitazioni in condizioni di povertà definite dai criteri del piano d'azion energetica.

Ss. N o.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguard
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
23	PAGG. 2-1.2. Ristrutturazione — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale — ristrutturazione di residenze # 1		Numero di ristrutturazioni certificate completate	0	8 000	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Ristrutturazioni per migliorare l'eff energetica completate per il numer equivalenti a una riduzione energet all'anno e con un risparmio medio primaria di almeno il 30 %, sulla b di prestazione energetica presentati completamento emessa dall'organo attesta il completamento degli inter
26	PAGG. 2-1.2. Ristrutturazione — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale — ristrutturazione di residenze # 3		Numero di ristrutturazioni eseguite	8 000	83 400	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Ristrutturazione a fini di efficienza 83 400 abitazioni, di cui almeno 20 famiglie vulnerabili. Le ristrutturaz un risparmio di energia primaria, in almeno il 30 %, sulla base degli att prestazione energetica presentati.

Riforma fondamentale 2: Piani urbani

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
27	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16879_Preparazione dei piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana	Traguardo	Premio per i piani urbani	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Notifica dell'aggiudicazione del 30 % di tutti i contratti (per tutti gli interventi): 1. preparazione dei piani urbani locali; 2. preparazione di piani urbani speciali; 3. elaborazione di piani indipendenti per la definizione delle zone di trasferimento dei diritti di sviluppo; 4. elaborazione di piani indipendenti per la delimitazione degli insediamenti; e 5. elaborazione di piani indipendenti per la caratterizzazione delle strade comunali. Piani urbani locali per includere un capitolo dedicato alle misure in materia di cambiamenti climatici e alla prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima);
28	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16879_Preparazione dei piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana	Traguardo	Premio per i piani urbani	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Notifica dell'aggiudicazione del 100 % di tutti i contratti (per tutti gli interventi): 1. preparazione dei piani urbani locali; 2. preparazione di piani urbani speciali; 3. elaborazione di piani indipendenti per la definizione delle zone di trasferimento dei diritti di sviluppo; 4. elaborazione di piani indipendenti per la delimitazione degli insediamenti; e 5. elaborazione di piani indipendenti per la caratterizzazione delle strade comunali.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
29	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16879_Preparazione dei piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana	Traguardo	Fasi preparatorie per i piani urbani	Rilascio da parte del ministero competente di una valutazione positiva per determinati studi e rilascio da parte del ministero competente di un certificato di completamento di altri studi per i piani urbani				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Rilascio da parte del ministero competente di una valutazione positiva per gli studi riguardanti: • piani urbani locali in 405 unità municipali, • 11 piani urbani speciali, e • delimitazione degli insediamenti in 36 unità municipali; e rilascio da parte del ministero competente di un certificato di completamento degli studi riguardanti: • zone di trasferimento dei diritti di sviluppo in 50 unità municipali, e • caratterizzazione delle strade comunali in 549 unità municipali.
30	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16894_Istituzione di una nuova pianificazione territoriale speciale per le FER, l'industria e il turismo	Traguardo	Adozione di quadri territoriali speciali	Adozione di tre quadri territoriali speciali per le fonti energetiche rinnovabili (FER), il turismo e l'industria				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Adozione di tre quadri territoriali speciali per le fonti energetiche rinnovabili (FER), il turismo e l'industria.
31	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16891_Istituzione di una nuova pianificazione dello spazio marittimo	Traguardo	Adozione della strategia marittima	Adozione di una nuova strategia per lo spazio marittimo				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Adozione della strategia per lo spazio marittimo da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia.

Gruppo 2: Ristrutturazione energetica delle imprese e degli edifici pubblici

Le misure incluse in questo gruppo sono le seguenti:

● Energia e imprenditorialità (ID: 16874)

● Ammodernamento energetico degli edifici del settore pubblico e delle infrastrutture energetiche degli enti pubblici (ID: 16876)

● Piano d'azione contro la povertà energetica (ID: 16920)

Ss. No	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
32	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16920_Piano d'azione contro la povertà energetica	Traguardo	Povertà energetica — adozione del piano d'azione	Entrata in vigore di una decisione ministeriale del ministero dell'Ambiente e dell'energia.				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Entrata in vigore di una decisione ministeriale del ministero dell'Ambiente e dell'energia che adotta il piano d'azione per la povertà energetica, con tre categorie di misure politiche nel piano: — Azioni di sensibilizzazione e di informazione; — Misure per la protezione a breve termine delle famiglie in condizioni di povertà energetica, tra cui (1) la definizione di famiglie in condizioni di povertà energetica, mediante criteri quantitativi specifici, e (2) un processo specifico per monitorare e valutare l'evoluzione della povertà energetica, in linea con il meccanismo proposto nell'ambito del piano d'azione e conformemente alla pertinente legislazione dell'UE; e — Misure di finanziamento: istituzione di meccanismi di finanziamento per l'ammodernamento energetico degli edifici residenziali delle famiglie vulnerabili dal punto di vista energetico e di altri gruppi sociali con modelli specifici di consumo di energia elettrica. Tali misure finanziarie affrontano le questioni della povertà energetica in Grecia, come descritto nel piano nazionale per l'energia e il clima (PNEC).
33	PAGG. 2-1.2. Rinnovare —	Traguardo	Efficienza energetica	Approvazione da parte del				TERZO TRIMES	2023	Approvazione da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia delle domande di 3 500 soggetti del settore

	16874_Energia e imprenditorialità		nel settore privato — domande approvate	ministero dell'Ambiente e dell'energia delle domande presentate per interventi selezionati presso enti del settore privato.				TRE 4		privato volte a garantire che le emissioni di biossido di carbonio (CO2) siano ridotte, in media, di almeno il 30 % rispetto alla situazione esistente dei soggetti del settore privato (ossia può applicarsi all'impresa partecipante nel suo complesso, alla sostituzione specifica di singole apparecchiature e/o alla sostituzione di processi specifici), come indicato dagli audit energetici effettuati prima degli interventi o da altre informazioni certificate. I progetti selezionati devono essere conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
34	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16876_Miglioramento energetico degli edifici del settore pubblico	Traguardo	Efficienza energetica degli edifici pubblici — domande approvate	Notifica delle aggiudicazioni per le domande approvate da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia di interventi selezionati negli edifici del settore pubblico.				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Approvazione da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia delle domande relative a 150 edifici del settore pubblico per garantire che le emissioni di CO2 di tali edifici siano ridotte, in media, di almeno il 30 % rispetto alla loro situazione attuale (come indicato dagli audit energetici effettuati prima degli interventi). Per il programma di riqualificazione energetica degli edifici del settore pubblico è stato istituito il quadro giuridico per consentire contratti di rendimento energetico.
36	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16874_Energia e imprenditorialità	Obiettivo	Efficienza energetica nel settore privato		Numero di soggetti del settore privato con interventi eseguiti	0	2 600	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Sono stati eseguiti interventi di efficienza energetica per 2 600 soggetti del settore privato.

Gruppo 3: Interventi nelle aree residenziali e nel parco immobiliare

Le misure incluse in questo gruppo sono le seguenti:

● Interventi nelle aree residenziali e nel parco immobiliare (ID: 16873)

● Sviluppo delle infrastrutture e restauro di edifici nell'ex proprietà reale di Tatoi (ID: 16875)

● Centro atletico olimpico di Atene (ID: 16932)

Ss. No	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
37	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16932_Centro olimpico atletico di Atene	Traguardo	OAKA — Aggiudicazione dell'appalto	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti				TERZO TRIMESTRE 1	2023	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la nomina di partner del settore privato per l'esecuzione dei lavori di costruzione e ristrutturazione volti a migliorare l'efficienza energetica per i) lo stadio centrale; II) lavori meccanici ed elettrici; e iii) spazi all'aperto e avvio dei lavori.
38	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16873_ Interventi nelle aree residenziali e nel parco immobiliare	Traguardo	Interventi urbani — aggiudicazioni di contratti	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per l'esecuzione dei lavori i) miglioramento dell'ambiente urbano e dello spazio pubblico in comuni selezionati a seguito di un invito aperto volto a rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici; II) riqualificazione urbana dell'area ex industriale di Votanikos/Elaionas e ristrutturazione del campus dell'Università agraria di Atene (AUA); III) Atene Riviera: infrastrutture ciclabili; e IV) altri interventi strategici, che sono selezionati a seguito di un invito aperto ai comuni riguardante: (1) progetti dimostrativi e di efficienza energetica nelle PMI o nelle grandi imprese che realizzino almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici o, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di CO2 rispetto alle emissioni ex ante; (2) costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico e con una domanda di energia primaria

Ss. No	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										(PED) inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali); e (3) protezione della natura e della biodiversità, patrimonio naturale e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu.
39	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16932_Centro olimpico atletico di Atene	Traguardo	OAKA — esecuzione lavori	Realizzazione dell'opera				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Esecuzione di lavori per conseguire l'efficienza energetica, compresi i) l'ammodernamento degli impianti meccanici ed elettrici dello stadio centrale; II) impianti meccanici ed elettrici e macchine per gli impianti acquatici; III) installazioni meccaniche ed elettriche e ripristino della copertura in acciaio del Velodrome; e iv) aree all'aperto, tra cui l'Agora e il muro delle strutture in acciaio delle Nazioni.
40	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16873_ — Interventi nelle aree residenziali e nel parco immobiliare	Traguardo	Interventi urbani — Esecuzione dei lavori	Realizzazione dell'opera				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Esecuzione dei lavori per i seguenti interventi: i) Interventi nell'ambiente urbano e nello spazio pubblico in 21 zone urbane e costiere; II) Rigenerazione urbana dell'area ex industriale di Votanikos/Elaionas; III) Atene Riviera (da Glyfada a Vari — Voula — Vouliagmeni): infrastrutture ciclabili; e IV) Altri interventi strategici.
41	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16875_ Sviluppo delle infrastrutture e restauro di edifici nell'ex patrimonio reale di Tatoi	Traguardo	Tatoi — ripristinato	Restauro di Tatoi				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Esecuzione di lavori nell'ambito del programma "Sviluppo delle infrastrutture e restauro di edifici nell'ex patrimonio reale di Tatoi".

B.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimenti: Programma di potenziamento energetico "Upgrade My Home" (misura ID 16401)

Questa misura consiste in un investimento pubblico nello strumento "Upgrade My Home", al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti nel settore dell'edilizia abitativa in Grecia. Lo strumento opera erogando prestiti direttamente al settore privato. Sulla base degli investimenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il dispositivo "Upgrade My Home" mira a fornire inizialmente almeno 60 milioni di EUR di finanziamenti.

Lo strumento "Upgrade My Home" è gestito dalla Banca ellenica di sviluppo in qualità di partner esecutivo. Esso includerà la seguente linea di prodotto:

- La Banca ellenica per lo sviluppo seleziona le banche commerciali come intermediari finanziari per partecipare allo strumento, in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, mediante un invito aperto. Le banche commerciali cofinanziano i prestiti per la ristrutturazione a fini di efficienza energetica emessi nell'ambito dello strumento. Tali prestiti saranno erogati a persone fisiche per il miglioramento del consumo di energia nelle loro abitazioni primarie o secondarie non affittate. La struttura dei prestiti prevede un finanziamento a tasso zero del 75 % da parte dello strumento "Upgrade My Home" e un finanziamento del 25 % da parte delle banche partecipanti ai tassi di mercato. Le spese ammissibili comprenderanno, ad esempio, i seguenti interventi:

  a. Isolamento termico (interno/esterno).

  b. Installazione di un tetto verde.

  c. Sostituzione di telai per finestre e vetri efficienti sotto il profilo energetico.

  d. Sostituzione/installazione di uno scaldacqua solare.

  e. Installazione di sistemi di ombreggiamento esterni permanenti.

  f. Sostituzione/installazione di sistemi di riscaldamento/raffrescamento (i combustibili fossili generati non sono ammissibili) che utilizzano fonti di energia rinnovabili o sistemi di produzione combinata di calore ed energia elettrica ad alto rendimento (ad esempio pompe di calore elettriche, impianti di condizionamento dell'aria invertitori di classe energetica A + o superiore).

  g. Installazione di sistemi termostatici di regolazione.

  h. Installazione di sistemi di stoccaggio dell'energia (batterie) da fonti energetiche rinnovabili.

  i. Installazione di stazioni fotovoltaiche, piccole turbine eoliche e altre fonti di energia rinnovabili.

  j. Lavori di installazione/Servizi di consulenti tecnici o ingegneri.

Al fine di realizzare l'investimento nel Fondo "Upgrade My Home", la Grecia e la Banca ellenica per lo sviluppo firmano un accordo attuativo. L'accordo attuativo comprende il seguente contenuto:

1. Descrizione del processo decisionale dello strumento "Upgrade My Home". Le decisioni finali di investimento dello strumento sono adottate da un comitato per gli investimenti o da un altro organo direttivo equivalente pertinente e sono approvate a maggioranza dai membri, che sono indipendenti dal governo.

2. I requisiti fondamentali dei prodotti finanziari, che comprendono:

a. La descrizione dei prodotti finanziari e dei beneficiari finali ammissibili;

b. Il requisito secondo cui tutti gli investimenti finanziati devono essere economicamente sostenibili;

c. Il divieto per i beneficiari finali dello strumento di ricevere sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire lo stesso costo.

3. L'importo coperto dall'accordo di attuazione, la struttura tariffaria per il partner esecutivo e gli intermediari finanziari e l'obbligo di reinvestire eventuali rientri conformemente alla politica di investimento del dispositivo, a meno che non siano utilizzati per rimborsare i prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

4. Requisiti in materia di monitoraggio, audit e controllo, compresa la descrizione delle procedure del partner esecutivo che garantiscono la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione e conflitti di interessi.

5. La Banca ellenica per lo sviluppo firma accordi di finanziamento con gli intermediari finanziari in linea con i requisiti fondamentali che sono forniti in allegato all'accordo attuativo. I requisiti fondamentali degli accordi di finanziamento comprendono tutti i requisiti nell'ambito dei quali opera lo strumento, tra cui:

- La decisione finale sulle emissioni di prestiti è adottata dagli intermediari finanziari conformemente alle loro politiche e procedure, indipendentemente dal governo.
- L'obbligo degli intermediari finanziari di adottare le proprie decisioni in conformità, *mutatis mutandis*, ai requisiti in materia di politica di investimento di cui sopra.
- Obblighi in materia di monitoraggio, audit e controllo per gli intermediari finanziari, tra cui:
    - La descrizione del sistema di monitoraggio degli intermediari finanziari per riferire in merito all'investimento mobilitato.
    - La descrizione delle procedure degli intermediari finanziari che garantiscono la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione e conflitti di interessi.
    - L'obbligo di verificare l'ammissibilità di ciascuna operazione rispetto ai requisiti stabiliti nell'accordo attuativo prima di impegnarsi a finanziare un'operazione;
    - L'obbligo di effettuare audit ex post basati sul rischio conformemente a un piano di audit degli intermediari finanziari. Tali audit verificano: i) l'efficacia dei sistemi di

controllo, compresa l'individuazione di frodi, corruzione e conflitti di interessi; II) rispetto dei requisiti relativi agli obiettivi climatici; e iii) l'osservanza, da parte dei beneficiari finali dello strumento, del divieto di ricevere sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire lo stesso costo. Gli audit verificano inoltre la legittimità delle operazioni e il rispetto delle condizioni degli accordi applicabili.

6. Requisiti relativi agli investimenti a favore del clima effettuati dal soggetto attuatore: almeno 24 milioni di EUR di investimenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel meccanismo "Upgrade My Home" contribuiscono agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici conformemente all'allegato VI del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza[1].

[1] Gli intermediari finanziari sono tenuti a fornire una giustificazione del campo di intervento selezionato per ciascun progetto sostenuto, unitamente a una descrizione del progetto, ai fini del calcolo del contributo all'azione per il clima. Il soggetto attuatore è inoltre tenuto a presentare allo Stato membro una relazione semestrale sull'attuazione di ciascun progetto/attività.

B.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Programma di potenziamento energetico "Upgrade My Home" (16401)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
374	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16401_ Programma di ammodernamento energetico "Upgrade My Home"	Traguardo	Migliorare l'accordo di attuazione del mio paese tra la Banca ellenica per lo sviluppo e il ministero delle Finanze	Entrata in vigore dell'accordo attuativo				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore dell'accordo attuativo.
376	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16401_ Programma di ammodernamento energetico "Upgrade My Home"	Obiettivo	Migliorare la mia casa — Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali — 100 %		Percentuale (%)	0 %	100 %	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Gli intermediari finanziari devono aver concluso convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per l'importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel dispositivo (tenendo conto delle commissioni di gestione). Almeno il 40 % di tali finanziamenti contribuisce agli obiettivi climatici utilizzando la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
377	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16401_ Programma di ammodernamento energetico "Upgrade My Home"	Traguardo	Upgrade My Home — Il ministero delle Finanze ha completato l'investimento	Certificato di trasferimento				TERZO TRIMESTRE 2	2026	La Grecia trasferisce 60 milioni di EUR alla Banca ellenica per lo sviluppo per lo strumento.

C. COMPONENTE 1.3: RICARICARE E RIFORNIRE

La componente "ricarica e rifornimento" del piano greco per la ripresa e la resilienza comprende riforme e investimenti mirati per aumentare la mobilità sostenibile, rafforzare la crescita economica, creare opportunità di lavoro e promuovere la resilienza sociale. Le misure incluse in questa componente sono collegate alla strategia nazionale per la mobilità sostenibile, sostenendo in tal modo l'attuazione del piano nazionale per l'energia e il clima (PNEC). Esse contribuiscono inoltre alla transizione verde fornendo sostegno alle imprese che effettuano operazioni connesse all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici. La componente comprende inoltre riforme volte a sostenere l'installazione di infrastrutture per la mobilità elettrica e la revisione dei servizi pubblici di trasporto urbano e regionale di passeggeri. La componente comprende anche investimenti a sostegno dello sviluppo della capacità produttiva delle forniture relative alla mobilità elettrica e alla sostituzione di autobus e taxi con veicoli elettrici a batteria.

La componente sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese 3 del 2020 e della raccomandazione specifica per paese 2 del 2019 sugli investimenti pubblici e privati. Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

C.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti: Produc-E Green (ID misura: 16831)

L'obiettivo di questa misura è contribuire all'economia a basse emissioni di carbonio e rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici. La misura consiste nello sviluppo di unità industriali per la transizione verde e nella creazione del primo impianto di stoccaggio di CO2 in Grecia.

Riforma: Quadro per l'installazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici (misura ID: 16281)

La riforma istituisce un quadro normativo completo per l'installazione e il funzionamento dei punti di ricarica per i veicoli elettrici. Ciò porterà la Grecia verso il conseguimento dell'obiettivo del PNEC di una quota del 30 % di veicoli elettrici sul mercato interno entro il 2030. Entro la fine del 2022 il ministero dell'Ambiente e dell'energia adotta almeno 300 piani presentati dalle autorità locali per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici accessibili al pubblico. L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2022.

Investimenti: Elettromobilità (ID misura: 16924)

L'obiettivo di questa misura è sostenere la mobilità elettrica. La misura consiste in nuovi autobus elettrici per il trasporto pubblico e in una modifica degli obblighi di servizio pubblico per le società di autobus.

C.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma fondamentale 3: Quadro per l'installazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
42	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16281_Quadro per l'installazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici	Traguardo	Punti di ricarica per veicoli elettrici — Entrata in vigore del quadro giuridico	Entrata in vigore delle decisioni ministeriali adottate.				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Entrata in vigore di tutte le decisioni ministeriali previste dalla legge 4710/2020 e firmate dal ministro dell'Ambiente e dell'energia; Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il ministro dell'Interno e il ministro delle Finanze organizzano il mercato dei veicoli elettrici, con particolare attenzione al mercato dei servizi di ricarica, e forniscono incentivi fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici e l'installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.
43	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16281_Quadro per l'installazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici	Obiettivo	Punti di ricarica per veicoli elettrici — piani locali approvati		Numero di piani adottati dal ministero dell'Ambiente e dell'energia	0	300	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Adozione da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia di almeno 300 piani presentati dalle autorità locali per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici accessibili al pubblico.

Gruppo 4: Mobilità elettrica

Le misure incluse in questo gruppo sono le seguenti:

- Prodotto E verde (ID: 16831)
- Elettromobilità (ID: 16924)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
44	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924_ Elettromobilità	Traguardo	Trasporti pubblici — Entrata in vigore della regolamentazione e del mercato per gli oneri di servizio pubblico (autobus)	Entrata in vigore del quadro giuridico riveduto.				TERZO TRIMESTRE 4	2021	Rafforzare la regolamentazione del mercato attraverso l'entrata in vigore di un quadro legislativo riveduto per i servizi pubblici di trasporto urbano e regionale di passeggeri (conformemente al regolamento (UE) n. 1370/2007). Il quadro riveduto: a) garantire la fornitura continua di servizi di trasporto pubblico urbano e regionale di passeggeri su strada (di linea e su itinerario fisso); b) supervisionare la progettazione, l'organizzazione e il funzionamento delle reti di trasporto associate; c) garantire trasporti pubblici su strada di alta qualità al minor costo possibile; d) disciplinare il processo di concessione dei diritti esclusivi per la gestione delle linee pubbliche regionali e urbane (di linea e fisse); e e) regolamentare il livello di compensazione per la fornitura dei suddetti servizi. Inoltre, la legge deve stabilire i criteri generali per i futuri appalti di servizi di trasporto passeggeri. Le regioni e le unità regionali corrispondenti stabiliscono criteri dettagliati specifici per regione che tengano adeguatamente conto

										delle esigenze di trasporto specifiche per regione e perfezionano di conseguenza la procedura di appalto.
45	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924_ Elettromobilità	Traguardo	Trasporti pubblici — attuazione di una nuova regolamentazione del mercato per gli obblighi di servizio pubblico (autobus)	Entrata in vigore del diritto derivato relativo al quadro giuridico riveduto.				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Entrata in vigore del diritto derivato indicato nel quadro giuridico riveduto per rafforzare la regolamentazione del mercato dei servizi pubblici di trasporto urbano e regionale di passeggeri.
46	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_Prodotto — E verde	Traguardo	Unità industriale-avvio del programma	Entrata in vigore della decisione o delle decisioni ministeriali.				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Avvio del programma di selezione delle unità industriali ed entrata in vigore delle pertinenti decisioni ministeriali del ministero dell'Ambiente e dell'energia che stabiliscono: — Processo di selezione per affrontare l'economia a basse emissioni di carbonio e la resilienza ai cambiamenti climatici; — Definizione del meccanismo di attuazione; — Meccanismi di certificazione per convalidare il conseguimento dell'obiettivo relativo ai cambiamenti climatici (compresi i dettagli delle possibili azioni correttive, se necessario; e — Cronistoria. I criteri di selezione/ammissibilità stabiliti devono garantire che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

47	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924_ Elettromobilità	Traguardo	Punti di ricarica per veicoli elettrici — avvio di programmi	Entrata in vigore della decisione o delle decisioni ministeriali.				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Avvio del programma per la selezione di oltre 8 000 punti di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici in aree urbane e suburbane strategiche all'interno delle città e nei punti di interesse ("elettromobilità") ed entrata in vigore delle pertinenti decisioni ministeriali del ministero dell'Ambiente e dell'energia che stabiliscono: — Processo di selezione; — Definizione del meccanismo di attuazione; — Meccanismi di certificazione per convalidare il conseguimento dell'obiettivo relativo ai cambiamenti climatici (compresi i dettagli delle possibili azioni correttive, se necessario; e Cronistoria
48	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924_ Elettromobilità	Traguardo	Trasporti sostenibili — studio di fattibilità	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta che adotta lo studio di fattibilità per un'agenzia per la mobilità elettronica.				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta che adotta uno studio di fattibilità per l'istituzione di un'agenzia per l'elettromobilità che garantisca una pianificazione e un coordinamento adeguati tra le infrastrutture dei trasporti e dell'energia, le amministrazioni regionali e locali e promuova i collegamenti tra la catena di approvvigionamento elettronico — compresi i produttori di batterie e di fonti energetiche rinnovabili — e la base di ricerca e innovazione.
50	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_Prodotto — E verde	Traguardo	Unità industriali-imprese selezionate	Approvazione delle domande da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Approvazione da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia delle domande presentate per più di 10 unità industriali ("Produce E-Green"). Le domande sono selezionate conformemente ai criteri di selezione/ammissibilità e garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non

										arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
51	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_Prodotto — E verde	Traguardo	Cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) — autorizzazione allo stoccaggio	Rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio e istituzione di un sistema di comunicazione.				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio da parte del ministero responsabile della cattura e dello stoccaggio del carbonio (CCS) al gestore confermato. La capacità dell'impianto di cattura e stoccaggio del carbonio ha inizialmente un tasso di iniezione di CO2 di un milione di tonnellate/anno e fornisce capacità per almeno 20 anni. Presentazione di una domanda completa da parte del richiedente al ministero dell'Ambiente e dell'energia, comprendente tutti gli studi pertinenti e uno studio di valutazione dell'impatto ambientale. Istituzione di un sistema di comunicazione annuale delle informazioni relative al CO_2 stoccato e conferma dell'assenza di estrazione di petrolio, che si limiti a quanto necessario per gestire la pressione e garantire la sicurezza dei siti di stoccaggio, e che qualsiasi CO di processo$_2$ associato all'estrazione indispensabile sia separato e rifornito per lo stoccaggio permanente. L'impianto di cattura e stoccaggio del carbonio funziona senza utilizzare attività commerciali di estrazione o recupero di petrolio dagli orizzonti del bacino in cui avviene l'iniezione di CO2. La cattura e lo stoccaggio del carbonio devono inoltre soddisfare il requisito che non vi siano applicazioni tecnologiche, né alcun tipo di impianti e attrezzature progettati per un'applicazione potenziata di recupero del petrolio (EOR) e una maggiore produzione di petrolio. Occorre fare in

										modo che ogni eventuale estrazione di petrolio o di gas sia limitata alle esigenze indispensabili di gestione della pressione e di sicurezza dei siti di stoccaggio e che tale estrazione sia effettuata solo se indispensabile per garantire lo stoccaggio sicuro di CO_2. Il CO_2 con qualsiasi petrolio o gas che può essere estratto deve essere separato e reimmesso in riserva per lo stoccaggio permanente.
45a	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924_ elettromobilità	Traguardo	Autobus per il trasporto pubblico — pubblicazione di bandi di gara per le regioni	Pubblicazione dei bandi di gara per le regioni.				TERZO TRIMESTRE 2	2025	A seguito della determinazione della rete di autobus per le linee regolari a lunga distanza e urbane del trasporto pubblico di passeggeri su strada, i bandi di gara per le regioni sono pubblicati in modo scaglionato. Ciascun invito pubblicato dà luogo a due contratti per regione: a) per la rete interurbana (lunga distanza); e b) per la rete urbana, conformemente alla legislazione dell'UE e nazionale. Prima della pubblicazione dell'invito si procede a una consultazione pubblica. I risultati della consultazione pubblica sono presi in considerazione negli inviti.
52	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924_ Elettromobilità	Obiettivo	Autobus — sostituzione con autobus elettrici e aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico per servizi regolari di trasporto mediante autobus nelle aree urbane dell'unità regionale di Salonicco.		Numero di autobus elettrici a batteria nuovi	0	425	TERZO TRIMESTRE 4	2025	La consegna di 425 nuovi autobus elettrici e di 425 vecchi autobus è stata ritirata dalla circolazione. Notifica dell'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico per servizi regolari di trasporto mediante autobus nelle aree urbane dell'unità regionale di Salonicco sotto la giurisdizione dell'autorità dei trasporti di Salonicco S.A. (OSETH).

53	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_Prodotto — E verde	Traguardo	CCS — Lavaggio di un pozzetto	Lavori di trivellazione per un pozzo dell'impianto di cattura e stoccaggio del carbonio.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Consegna delle attrezzature di perforazione e certificazione che verifica la perforazione di un pozzo
54	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_Prodotto — E verde	Traguardo	Unità industriali — Completamento dei lavori di costruzione e installazione di attrezzature	Completamento dei lavori di costruzione e installazione delle attrezzature				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Le unità industriali selezionate devono aver completato i lavori di costruzione e gli impianti delle attrezzature.

D. COMPONENTE 1.4: USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE, RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza mira a promuovere la transizione verde. Comprende riforme e investimenti mirati per rafforzare la protezione e il ripristino dell'ambiente naturale, compresa la protezione della biodiversità, migliorare le infrastrutture ambientali e recuperare le perdite nella copertura forestale. Comprende inoltre una riforma della gestione dei rifiuti che prevede in particolare l'istituzione di un'autorità nazionale di regolamentazione dei rifiuti per sostenere la transizione verso un'economia circolare basata sulla prevenzione, sul riutilizzo e sul riciclaggio dei rifiuti. Istituisce inoltre un'autorità nazionale di regolamentazione delle acque, al fine di migliorare la sostenibilità delle operazioni e degli investimenti nel settore dei servizi idrici. L'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nella componente aumenta l'efficienza nell'utilizzo delle risorse naturali e promuove la protezione dai rischi e dagli impatti legati all'ambiente sia per la società che per l'economia. La componente comprende anche investimenti volti a migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile e la rete fognaria, nonché a prevenire e mitigare le sfide ambientali dovute ai cambiamenti climatici.

La componente sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese 3 del 2020 e della raccomandazione specifica per paese 2 del 2019 sugli investimenti pubblici e privati. Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

D.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti: Piano nazionale di rimboschimento, misure di ripristino e prevenzione ("antiNERO"), misure antierosione e di protezione dalle inondazioni (ID misura: 16849)

L'obiettivo della misura è ripristinare gli ecosistemi forestali degradati in Grecia e prevenire future catastrofi naturali. La misura consiste in interventi di rimboschimento, prevenzione degli incendi boschivi, lotta contro l'erosione e protezione dalle inondazioni.

Investimenti: Infrastrutture di gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (misura ID: 16846)

L'obiettivo della misura è ridurre l'inquinamento dell'ambiente derivante dal trattamento delle acque reflue. La misura consiste nella costruzione di infrastrutture di rete fognaria e di impianti di trattamento delle acque reflue, nella ristrutturazione degli impianti esistenti e nella costruzione di infrastrutture di gestione dei fanghi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue.

Riforma: Strategia nazionale in materia di acque (ID misura: 16285)

L'obiettivo della misura è istituire un quadro per l'uso efficiente e sostenibile delle risorse idriche e sostenere la riorganizzazione pilota dei fornitori di servizi idrici. La misura consiste nell'adozione della strategia nazionale per l'acqua e dell'atto giuridico per l'ampliamento delle responsabilità dell'EYDAP (società di approvvigionamento idrico e fognature di Atene) e dell'EYATH (società di approvvigionamento idrico e fognature di Salonicco).

Investimenti: Infrastrutture per l'approvvigionamento e il risparmio di acqua potabile (misura ID: 16850)

L'obiettivo della misura è migliorare la disponibilità e la qualità dell'acqua potabile e ridurre le perdite e i rischi per la salute pubblica connessi alle infrastrutture idriche. La misura consiste nella costruzione di infrastrutture di approvvigionamento idrico, nell'installazione di sistemi di telemetria e di telecomando e di contatori digitali dell'acqua.

Investimenti: Mezzi aerei per la gestione delle crisi (ID misura: 16911)

L'obiettivo della misura è aumentare la capacità aerea per la gestione delle crisi. La misura consiste nella fornitura di mezzi aerei per la gestione delle crisi.

Investimenti: Attrezzature per la lotta, la prevenzione e la risposta agli incendi boschivi (ID misura: 16912)

L'obiettivo della misura è aumentare le capacità di lotta, prevenzione e risposta agli incendi boschivi. La misura consiste nella fornitura di attrezzature antincendio e di risposta.

Investimenti: La protezione della biodiversità come motore della crescita sostenibile (misura ID: 16851)

L'obiettivo della misura è proteggere l'ambiente naturale della Grecia preservandone e valorizzandone il patrimonio naturale. La misura consiste nel monitoraggio e nella conservazione della biodiversità, nella creazione di reti di trail e nella ristrutturazione dei musei.

Investimenti: Gestione e monitoraggio della protezione civile (ID misura: 16910)

L'obiettivo della misura è migliorare il sistema di gestione e monitoraggio della protezione civile. La misura consiste nella consegna e nell'installazione di attrezzature e in lavori di costruzione e ristrutturazione in edifici predefiniti.

Investimenti: Attuazione dei centri regionali di protezione civile (PEKEPP) attraverso regimi PPP (misura ID: 16283)

Costruzione di 13 centri regionali per la protezione civile attraverso partenariati pubblico-privato. L'obiettivo dell'investimento è garantire una gestione tempestiva ed efficace dei rischi e delle crisi a livello regionale. Gli edifici di nuova costruzione devono essere conformi a una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi [notificata con il numero C (2000) 1147]) prodotti in

cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. L'investimento sarà completato entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Normativa in materia di gestione dei rifiuti per lo smaltimento in discarica e il riciclaggio sostenibili (misura ID: 16772)

L'obiettivo di questa riforma è aumentare la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti. Questa misura consiste nella revisione della legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti e nell'istituzione e nel funzionamento di un'autorità di regolamentazione della gestione dei rifiuti.

Riforma: Istituzione di una nuova autorità di regolamentazione delle acque e delle acque reflue (misura ID: 16979)

La riforma istituisce un organismo unico, l'autorità nazionale di regolamentazione delle risorse idriche (NWRA), responsabile dell'attuazione della politica di gestione razionale delle risorse idriche elaborata dal ministero dell'Ambiente e dell'energia. La nuova Autorità rafforza il quadro istituzionale e supervisiona il settore, anche razionalizzando la politica tariffaria in materia di acque in linea con il principio "chi inquina paga" e garantendo la sostenibilità dei servizi idrici in Grecia. L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2023.

Investimenti: Ispezione preliminare della resistenza sismica degli edifici (ID misura: 16983)

L'obiettivo dell'investimento è valutare la resilienza in caso di terremoto di vari edifici critici nel paese. La misura consiste in ispezioni visive rapide preliminari (RVI).

Investimenti: Programma di sviluppo per le amministrazioni locali "Antonis Tritsis" (ID misura: 16404)

L'obiettivo di questo investimento è sostenere lo sviluppo urbano, la resilienza ai cambiamenti climatici e la transizione verde dei comuni greci.

L'investimento consiste in interventi spaziali pubblici nelle aree urbane, lavori di mitigazione delle inondazioni, acquisto di veicoli elettrici e installazione di infrastrutture di ricarica e investimenti in infrastrutture per l'acqua potabile e le acque reflue urbane.

D.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma fondamentale 4: Gestione dei rifiuti e riforma delle risorse idriche per un uso sostenibile delle risorse

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
56	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili	Traguardo	Entrata in vigore della normativa sulla gestione dei rifiuti	Entrata in vigore della normativa				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Entrata in vigore di una legge sul riciclaggio e il collocamento in discarica, nonché introduzione di incentivi per i comuni affinché raggiungano elevati tassi di riutilizzo e riciclaggio e attuazione di una tassa sul collocamento in discarica. L'imposta sul collocamento in discarica si applica a decorrere dal primo trimestre del 2022 e le tariffe aumentano progressivamente fino a raggiungere la soglia superiore dell'imposta sul collocamento in discarica entro il terzo trimestre del 2024.
57	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulle autorità di regolamentazione della gestione dei rifiuti	Entrata in vigore della normativa				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Entrata in vigore di una legge volta a: - istituire un'autorità nazionale di regolamentazione dei rifiuti, il suo funzionamento e le sue responsabilità; - Riforma degli organismi regionali e locali di gestione dei rifiuti (FOSDA); e - Introdurre sane politiche di determinazione dei costi e dei prezzi in linea con i principi "paghi quanto butti" e "chi inquina paga".
58	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16979_Istituzione di una nuova autorità di	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulle autorità di regolamentazione delle acque	Entrata in vigore della normativa				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Entrata in vigore di una legge per l'istituzione e la gestione di una nuova autorità di regolamentazione delle acque e delle acque reflue.

	regolamentazione delle acque e delle acque reflue									
59	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili	Traguardo	Istituzione e funzionamento dell'autorità di regolamentazione della gestione dei rifiuti	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta e di tutte le misure amministrative e legislative necessarie per istituire l'Autorità				TERZO TRIMESTRE 4	2023	La nuova autorità nazionale di regolamentazione dei rifiuti dispone di personale e di locali.
59a	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per lo smaltimento in discarica e il riciclaggio sostenibili	Traguardo	Certificazione degli organismi di gestione dei rifiuti solidi (FODSA) da parte dell'autorità di regolamentazione	Certificazione dei 14 organismi di gestione dei rifiuti solidi (FODSA) da parte dell'autorità di regolamentazione per i rifiuti, l'energia e le acque (RAAEY)				TERZO TRIMESTRE 4	2025	L'autorità di regolamentazione per i rifiuti, l'energia e le acque (RAAEY) certifica che i 14 organismi greci di gestione dei rifiuti solidi (FODSA) soddisfano i livelli minimi di capacità conformemente alla legislazione nazionale.
60	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16979_Istituzione di una nuova autorità di regolamentazione delle acque e delle acque reflue	Traguardo	Istituzione e funzionamento dell'autorità di regolamentazione della gestione delle risorse idriche	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta e di tutte le misure amministrative e legislative necessarie per istituire l'Autorità				TERZO TRIMESTRE 4	2023	La nuova autorità nazionale di regolamentazione delle acque e delle acque reflue dispone di personale ed è dotata di locali.
316	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione	Traguardo	Strategia nazionale per l'acqua e ampliamento delle	Entrata in vigore degli atti giuridici per l'adozione della strategia				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Entrata in vigore dei seguenti atti giuridici: La strategia nazionale in materia di acque, che valuta lo stato attuale della gestione delle risorse idriche e stabilisce orientamenti politici per garantire la protezione e la gestione sostenibile delle

	dell'ambiente — 16285_Strategia nazionale per l'acqua		responsabilità di due servizi idrici	nazionale per l'acqua e l'ampliamento delle responsabilità dell'EYDAP (società di approvvigionamento idrico e fognature di Atene) e dell'EYATH (società di approvvigionamento idrico e fognature di Salonicco)						risorse idriche; atto giuridico primario per l'estensione geografica delle responsabilità dell'EYDAP (società di approvvigionamento idrico e fognature di Atene) e dell'EYATH (società di approvvigionamento idrico e fognarie di Salonicco), nonché per l'estensione delle loro responsabilità ai servizi idrici di irrigazione.

Gruppo 5: Piano nazionale di rimboschimento e protezione della biodiversità

Le misure incluse in questo gruppo sono le seguenti:

- Piano nazionale di rimboschimento, misure di ripristino e prevenzione ("antiNERO"), misure antierosione e di protezione dalle inondazioni (ID: 16849)
- La protezione della biodiversità come motore di crescita sostenibile (ID: 16851)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
61	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16849_ Piano nazionale di rimboschimento, ripristino e prevenzione ("antiNERO"), misure antierosione e di protezione dalle inondazioni	Traguardo	Rimboschimento, ripristino e prevenzione — contratti 1	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti per i programmi Antinero I e II per l'ammodernamento di 37 500 ettari di ecosistemi forestali degradati, comprese le bonifiche di foreste e aree boschive e la manutenzione della rete stradale forestale e delle zone antincendio esistenti.
62	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16849_ Piano nazionale di rimboschimento, ripristino e prevenzione ("antiNERO"), misure antierosione e di protezione dalle inondazioni	Traguardo	Rimboschimento, ripristino e prevenzione — contratti 2	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti per: 1. Ripristino di 5 700 ettari di ecosistemi forestali degradati in Grecia mediante impianti di saponificazione che utilizzano almeno il 50 % di specie autoctone; e 2. Miglioramento e ammodernamento dei quattro vivai forestali; e 3. Attuazione pilota del piano nazionale di rimboschimento; e 4. Misure antierosione e contro le inondazioni a Evros e Rodopi per un totale di 5 000 ettari di opere antierosione e 175 000 m² di opere di protezione dalle inondazioni.

63	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16849_ Piano nazionale di rimboschimento, ripristino e prevenzione ("antiNERO"), misure antierosione e di protezione dalle inondazioni	Traguardo	Rimboschimento, ripristino e prevenzione — esecuzione	Realizzazione dell'opera				TERZO TRIMESTRE 4	2025	- Ripristino di 5 084 ettari di ecosistemi forestali degradati; - AntiNERO I, II, III, IV & V per l'ammodernamento di 91 640 ettari di ecosistemi degradati; - Misure antierosione su 8 020 ettari; - Misure contro le inondazioni per 401 437 m²
64	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16851_La protezione della biodiversità come motore di crescita sostenibile	Traguardo	Biodiversità	Realizzazione dei progetti come descritto nella descrizione del traguardo				TERZO TRIMESTRE 4	2025	- Realizzazione di una rete di sentieri e sentieri escursionistici; - Ristrutturazione del museo di storia naturale di Creta; - Riconoscimento del museo di storia naturale Goulandris come museo nazionale di storia naturale; - Consegna di attrezzature per un - sistema di monitoraggio e pattugliamento delle aree protette.

Gruppo 6: Acque reflue & infrastrutture idriche, risparmio idrico

Le misure incluse in questo gruppo sono le seguenti:

● Infrastrutture di gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi (ID: 16846)

● Infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e il risparmio (ID: 16850)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
66	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16850_Approvvigionamento di acqua potabile e infrastrutture di risparmio	Traguardo	Approvazione delle domande di infrastrutture idriche	Domande approvate dal ministero dell'Ambiente e dell'energia				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Pubblicazione di un invito a manifestare interesse per progetti di infrastrutture idriche, al fine di includere i seguenti requisiti: i) per i sistemi di nuova costruzione, avere un indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) inferiore o pari a 1,5; ii) per le attività di ristrutturazione volte a ridurre la perdita di oltre il 20 % o a ridurre il consumo medio di energia di oltre il 20 %; e iii) per gli impianti di desalinizzazione da collegare a fonti di energia rinnovabili e avere un consumo medio di energia inferiore o pari a 0,5 kWh.
68	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16846_ Infrastrutture di gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto per progetti in materia di acque reflue	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto per progetti di gestione delle acque reflue e dei fanghi: 1. Infrastruttura della rete fognaria e impianti di trattamento delle acque reflue. 2. Potenziamento, ampliamento e ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue e riutilizzo delle acque trattate. 3. Realizzazione di infrastrutture per la gestione dei fanghi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue.

73	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16846_ Infrastrutture di gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue	Traguardo	Costruzione di progetti di infrastrutture per la gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi	70 progetti realizzati				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Costruzione di 70 progetti in settori quali: - infrastrutture della rete fognaria, tubazioni di connessione fognaria e impianti di trattamento delle acque reflue; - potenziamento, ampliamento e modernizzazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e riutilizzo delle acque trattate; e - infrastrutture di gestione dei fanghi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue.
74	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16850_Approvvigionamento di acqua potabile e infrastrutture di risparmio	Traguardo	Realizzazione di progetti di infrastrutture idriche	Esecuzione di almeno 50 progetti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione di almeno 50 progetti di infrastrutture per l'approvvigionamento idrico e il risparmio idrico, tra cui: a) costruzione di infrastrutture per l'approvvigionamento idrico in almeno sette zone e in almeno tre impianti di desalinizzazione; b) installazione di sistemi telemetrici di controllo a distanza per il rilevamento delle perdite nelle reti di approvvigionamento idrico e c) installazione di contatori digitali dell'acqua

Gruppo 7: Progetti di protezione civile

Le misure incluse in questo gruppo sono le seguenti:

- Mezzi aerei per la gestione delle crisi (ID: 16911)
- Gestione e monitoraggio della protezione civile (ID: 16910)
- Attrezzature per la lotta, la prevenzione e la risposta agli incendi boschivi (ID: 16912)
- Attuazione dei centri regionali di protezione civile (PEKEPP) attraverso regimi PPP (ID: 16283)
- Ispezione preliminare della resistenza sismica degli edifici (ID: 16983)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
77	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16283_ Attuazione dei centri regionali di protezione civile (PEKEPP) attraverso regimi di PPP	Traguardo	Gara d'appalto per 13 centri regionali	Pubblicazione del bando di gara				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Pubblicazione del bando di gara per la costruzione di 13 centri regionali di protezione civile.
78	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16910_Sistema di monitoraggio e gestione	Traguardo	Contratto per GPS	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto per il sistema di monitoraggio GPS e il sistema di allarme rapido.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
79	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16911_Mezzi aerei per la gestione delle crisi	Traguardo	Acquisto di due elicotteri antincendio di medie dimensioni	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto per l'acquisto di due elicotteri antincendio di medie dimensioni per esigenze di protezione civile e antincendio.
81	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16910_ Gestione e monitoraggio della protezione civile	Traguardo	Completamento della gestione e del monitoraggio della protezione civile	Consegna e installazione di attrezzature e lavori di costruzione e ristrutturazione in edifici predefiniti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	1. Fornitura del sistema GPS di gestione della flotta per i veicoli dei servizi antincendio, i veicoli della protezione civile delle regioni e dei comuni. Potenziamento del sistema informativo "engagement"; 2. Consegna di stazioni meteorologiche per l'allarme rapido di catastrofi naturali; 3. Fornitura di stazioni di comunicazione di emergenza e fornitura di dati climatici delle aree di interesse (radar); 4. Lavori di costruzione eseguiti negli edifici Faros e Atlantas, per le esigenze del meccanismo nazionale di gestione delle catastrofi e di risposta ai rischi; 5. Ristrutturazione di edifici degli istituti di istruzione della protezione civile e fornitura e installazione di attrezzature; 6. Consegna di tre aeromobili come centri di controllo e gestione della sorveglianza aerea. 7. Realizzazione di centri mobili di amministrazione e di controllo in loco in 13 regioni.
82	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle	Traguardo	Completamento del progetto	Mezzi aerei forniti per la				TERZO TRIMES	2025	Consegna di:

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16911_Mezzi aerei per la gestione delle crisi		di mezzi aerei per la gestione delle crisi	gestione delle crisi				TRE 4		1. 2 elicotteri utilitari di medie dimensioni per uso medico; 2. 2 elicotteri antincendio di medie dimensioni; 3. 1 elicottero per il trasporto della GSCP Incident Management Team. Tutti gli aeromobili per uso speciale devono rappresentare le migliori prestazioni ambientali disponibili nella loro classe.
83	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16912_Attrezzature per la lotta, la prevenzione e la risposta agli incendi boschivi	Traguardo	Completamento delle attrezzature per la lotta alle foreste	Consegna delle attrezzature antincendio e di risposta				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Consegna di: 1. motori antincendio e altri veicoli di risposta, e delle relative apparecchiature; 2. ponti trasportabili pieghevoli.
332	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16983_Ispezione preliminare della resistenza sismica degli edifici	Traguardo	Completamento delle ispezioni sismiche preliminari	esecuzione di ispezioni visive rapide preliminari (RVI)				TERZO TRIMESTRE 1	2025	ispezioni visive rapide preliminari (RVI) eseguite per 21 970 edifici

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
385	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16404_ Programma di sviluppo per gli enti locali "Antonis Tritsis"	Traguardo	Programma di sviluppo per gli enti locali "Antonis Tritsis"	Realizzazione di 39 progetti nell'ambito del programma Antonis Tritsis				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Realizzazione di 39 progetti nell'ambito del programma Antonis Tritsis[2]
386	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16404_ Programma di sviluppo per gli enti locali "Antonis Tritsis"	Traguardo	Programma di sviluppo per gli enti locali "Antonis Tritsis"	Realizzazione di 44 progetti nell'ambito del programma Antonis Tritsis				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione di 44 progetti nell'ambito del programma Antonis Tritsis

[2] In caso di costruzione di sistemi front-to-end per le acque reflue, la misura deve avere un consumo netto di energia pari a zero e, in caso di rinnovo dei sistemi front-to-end per le acque reflue, la misura deve comportare una riduzione del consumo medio di energia di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti sostanziali o di carico).

E. DELLA COMPONENTE 2.1: COLLEGARE

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza contiene misure volte a promuovere e agevolare il dispiegamento diffuso di reti ad altissima capacità, tra cui il 5G e la fibra ottica, in linea con gli obiettivi di connettività 2025 5G e Gigabit dell'UE, e lo sviluppo di una costellazione di piccoli satelliti. Gli investimenti inclusi in questa componente riguardano l'installazione di infrastrutture in fibra ottica negli edifici e l'utilizzo di tecnologie e applicazioni spaziali mediante lo sviluppo di una costellazione di piccoli satelliti a sostegno di servizi di connettività sicura abbinati ad applicazioni multifunzionali per l'osservazione della Terra. Le riforme incluse in questa componente istituiscono un quadro per facilitare il passaggio a connessioni veloci a banda larga e la transizione alla tecnologia 5G.

Tutti gli investimenti e le riforme proposti affrontano le sfide derivanti dalla crescente necessità di connettività e di osservazione e sorveglianza della Terra. Le misure sostengono la *raccomandazione specifica per paese* sugli investimenti pubblici e privati (*raccomandazione specifica per paese* 3 2020), che invita la Grecia a concentrare gli investimenti sulla transizione digitale e in particolare sulle infrastrutture digitali ad altissima capacità. Rispondono inoltre efficacemente alla transizione digitale e/o alle sfide che ne derivano, in quanto si prevede che contribuiranno in modo significativo a migliorare la connettività ad altissima velocità in Grecia. Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

E.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti: Piccoli satelliti (ID misura: 16855)

L'obiettivo di questo investimento è il lancio e la messa in orbita di una costellazione di piccoli satelliti. L'investimento consiste in una costellazione di piccoli satelliti volti a sostenere i servizi di connettività, nonché applicazioni di osservazione della Terra per la mappatura, il trasporto marittimo, l'agricoltura di precisione, la pianificazione territoriale e altri.

Riforma: Transizione verso la tecnologia 5G, facilitando lo sviluppo di servizi remoti innovativi (ID misura: 16844)

L'obiettivo di questa riforma è creare una base per la transizione verso la tecnologia 5G. Le riforme comprendono l'entrata in vigore di un nuovo quadro normativo e legislativo per la transizione al 5G.

Riforma: Passaggio alle connessioni Gigabit a banda larga — Transizione alle connessioni Gigabit a banda larga e rafforzamento della domanda di banda larga Gigabit (misura ID: 16857)

La riforma consiste nell'entrata in vigore di un quadro giuridico per la transizione verso connessioni alla rete ad altissima capacità VHCN attraverso l'installazione di fibre ottiche e delle relative attrezzature negli edifici, nonché di cavi sottomarini nel caso delle isole greche, consentendo una maggiore copertura delle connessioni a banda larga Gigabit. Il quadro giuridico definisce le specifiche tecniche e le norme e procedure pertinenti per lo sviluppo di

un'infrastruttura a banda larga all'interno degli edifici in grado di fornire connettività Gigabit agli utenti finali. L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2024.

Investimenti: Infrastruttura in fibra ottica negli edifici (ID misura: 16818)

L'obiettivo di questo investimento è promuovere l'installazione dell'infrastruttura in fibra ottica negli edifici e nelle abitazioni residenziali e commerciali e la connessione degli utenti finali con reti ad altissima capacità (VHCN). L'investimento comprende regimi di sovvenzioni alla domanda (buoni) che sovvenzionano a) i costi del cablaggio interno e b) i costi di connessione (il canone di avviamento una tantum dei servizi a banda larga).

E.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Gruppo 8: Connettività

Le misure incluse in questo gruppo sono le seguenti:

● Transizione verso la tecnologia 5G, facilitando lo sviluppo di servizi remoti innovativi. (ID: 16844)

● Passaggio alle connessioni Gigabit a banda larga — Transizione alle connessioni Gigabit a banda larga e rafforzamento della domanda di banda larga Gigabit (ID: 16857)

● Infrastruttura in fibra ottica negli edifici (ID: 16818)

● Piccoli satelliti (ID: 16855)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
85	PAGG. 5-2.1. Connect — 16818_Infrastrutture in fibra ottica negli edifici	Traguardo	Aggiudicazione degli appalti per il progetto "Infrastrutture in fibra ottica negli edifici"	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti in seguito al completamento con esito positivo della procedura di gara per il progetto "Infrastrutture in fibra ottica negli edifici". L'autorità di controllo della società dell'informazione/ministero della Governance digitale garantisce che tutte le domande presentate siano esaminate per confermare se rispondono adeguatamente alle richieste dell'invito. Al momento della selezione del contraente appropriato, la società dell'informazione S.A./ministero della Governance digitale procede all'aggiudicazione dell'appalto, che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità delle parti contraenti.
87	PAGG. 5-2.1. Connect — 16855_Small-satellite	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti per il progetto "Piccoli satelliti"	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti in seguito al completamento con esito positivo della procedura di gara per il progetto "Piccoli satelliti".

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										L'investimento riguarda lo sviluppo di una costellazione di piccoli satelliti a sostegno dei servizi di connettività, nonché applicazioni di osservazione della Terra nei settori della mappatura, del trasporto marittimo, dell'agricoltura di precisione, della pianificazione territoriale e altri.
90	PAGG. 5-2.1. Connect — 16818_Infrastrutture in fibra ottica negli edifici	Obiettivo	Realizzazione del progetto "Infrastrutture in fibra ottica negli edifici"		Numero di voucher		300 255	TERZO TRIMESTRE 4	2025	300 255 buoni riscattati per abitazioni collegate a infrastrutture e servizi in fibra ottica FTTH.
92	Connect — 16855_Small-satellite	Traguardo	Esecuzione del progetto "Piccoli satelliti"	Relazioni in orbita sulla messa in servizio a seguito del lancio dei piccoli satelliti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Il progetto pilota inizia e la costellazione dei piccoli satelliti volta a sostenere i servizi di connettività, nonché le applicazioni di osservazione della Terra per la mappatura, il trasporto marittimo, l'agricoltura di precisione, la pianificazione territoriale e altri, è avviata e messa in orbita.
333	PAGG. 5-2.1. Connect — 16844_ Transizione alla tecnologia 5G, facilitando lo sviluppo di servizi remoti innovativi	Traguardo	Entrata in vigore della riforma della tecnologia 5G	Entrata in vigore del quadro normativo e legislativo				TERZO TRIMESTRE 3	2024	Entrata in vigore del diritto derivato che definisce il processo di assegnazione dello spettro 5G ai progetti pilota attraverso il fondo Phaistos e/o enti universitari, compreso un processo per individuare ulteriori opportunità e rischi nello sviluppo delle reti 5G, la razionalizzazione delle procedure per l'assegnazione dello spettro 5G e la valutazione dei requisiti e dei rischi in specifiche applicazioni economiche.
334	16857_Trasferimento alle connessioni Gigabit a banda larga — Transizione alle connessioni Gigabit	Traguardo	Entrata in vigore della riforma del passaggio alle connessioni a banda larga Gigabit	Entrata in vigore del quadro legislativo				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore di un quadro giuridico che definisce le specifiche tecniche e le norme e procedure pertinenti per lo sviluppo di un'infrastruttura a banda larga all'interno degli edifici in grado di fornire connettività Gigabit agli utenti finali.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	a banda larga e rafforzamento della domanda di banda larga Gigabit									

F. COMPONENTE 2.2: MODERNIZZARE

La componente "Modernizzare" del piano greco per la ripresa e la resilienza mira a modernizzare la pubblica amministrazione migliorandone il modello operativo e realizzando la fornitura di servizi di alta qualità ai cittadini e alle imprese. L'accelerazione degli sforzi volti a migliorare le prestazioni digitali della pubblica amministrazione funge da catalizzatore per conseguire tale obiettivo. Obiettivo delle riforme e degli investimenti: (a) la trasformazione digitale delle organizzazioni del settore pubblico, compresa la digitalizzazione degli archivi e il potenziamento dei servizi digitali; b) miglioramenti dei processi operativi seguiti dall'integrazione di moderni sistemi informatici; (c) maggiore interoperabilità tra sistemi e dati; d) strategie e politiche di ampia portata in materia di cibersicurezza e governance dei dati; nonché e) l'uso esteso di tecnologie avanzate, quali il cloud computing, l'intelligenza artificiale e i big data.

La componente mira ad affrontare la sfida della modernizzazione e della digitalizzazione della pubblica amministrazione, razionalizzando e semplificando nel contempo i suoi processi e le sue procedure fondamentali. Sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazioni specifiche per paese 3 2020 e 2 2019) migliorando l'efficacia e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

F.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Verso servizi orientati al "cliente" della pubblica amministrazione attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee (misura ID 16929)

L'obiettivo della riforma è fornire servizi pubblici orientati all'utente ai cittadini e alle imprese greci e garantire un migliore funzionamento della pubblica amministrazione greca. La riforma consiste in: a) l'entrata in vigore dei capitoli pertinenti del codice unico di amministrazione locale e b) la realizzazione di azioni per il monitoraggio e la misurazione degli oneri amministrativi e per sostenere il processo di valutazione dell'impatto normativo.

Investimenti: Digitalizzazione degli archivi e dei servizi connessi (misura ID 16778)

L'investimento consiste nella digitalizzazione di archivi chiave in vari settori (giustizia, sanità, archivi generali dello Stato, pianificazione urbana, espropriazioni, catasto, immigrazione e asilo, affari marittimi) e nell'integrazione nei sistemi informatici pertinenti, nonché nell'attuazione pilota dell'archiviazione sicura degli archivi del settore pubblico e degli archivi "più ampi" del settore pubblico (per un totale di nove sottoprogetti).

In particolare, tali sottoprogetti comprendono l'attuazione della digitalizzazione di 1 150 000 000 pagine e altre azioni necessarie in relazione ai seguenti archivi: 1) il sistema giudiziario, 2) le cartelle cliniche e gli esami di diagnostica per immagini del sistema sanitario pubblico, 3) gli archivi generali dello Stato per le agenzie centrali e locali, 4) il sistema di immigrazione e asilo, 5) i piani di espropriazione, 6) i permessi e i piani di costruzione e la

creazione di metadati e geocodifica per le agenzie di pianificazione urbana, 7a) i titoli di proprietà e i rispettivi documenti negli uffici ipotecari del Cadastre e 7b) l'attuazione dei servizi migliorati del Cadastre e 8) gli affari marittimi. Sottoprogetto 9) riguarda l'attuazione pilota della conservazione sicura di 1 440 000 scatole di file contenenti file fisici in altri archivi del settore pubblico. Tale investimento mira a ridurre i costi di tempo per la fornitura di servizi al pubblico da parte della pubblica amministrazione, mentre un migliore accesso agli archivi mira anche a conseguire risparmi significativi sui costi e la liberazione di risorse.

Investimenti: MRC per le amministrazioni pubbliche (misura ID 16810)

L'obiettivo di questo investimento è la progettazione, la creazione e il lancio di un sistema integrato per la gestione dell'intero ciclo di vita delle relazioni della pubblica amministrazione con i cittadini e le imprese. L'investimento consiste in a) un sistema di gestione delle relazioni con i clienti per le amministrazioni pubbliche, che consente la gestione delle interazioni della pubblica amministrazione con i cittadini e le imprese, e b) la disponibilità di un sistema integrato per la comunicazione elettronica tra i sistemi e i servizi del settore pubblico e i cittadini greci (Gov. gr — messenger).

Investimenti: Ammodernamento degli sportelli unici della pubblica amministrazione (misura ID 16780)

L'obiettivo della misura è la modernizzazione dei centri di servizi per i cittadini (KEP). L'investimento consiste nell'acquisto di nuove attrezzature e strumenti digitali e nella ristrutturazione degli edifici degli sportelli unici della pubblica amministrazione.

Investimenti: Nuovo sistema per gli appalti pubblici (misura ID 16736)

L'investimento riguarda la riprogettazione e l'attuazione di un nuovo sistema informatico per gli appalti pubblici. L'investimento comprende: la riprogettazione e l'arricchimento del portale www.eprocurement.gov.gr; b) estensioni e personalizzazioni dei sottosistemi utilizzati per le gare d'appalto; la riforma, il riassetto e l'arricchimento del registro elettronico centrale degli appalti pubblici (KIMDIS), l'aggiornamento e l'espansione dei sistemi di estrazione dei dati statistici e il loro ulteriore trattamento statistico; d) la configurazione e l'attuazione delle estensioni del sistema elettronico per gli appalti pubblici (ESIDIS) a sostegno di nuove strategie e processi operativi nel settore degli appalti pubblici per via elettronica; e) il potenziamento dei servizi di interoperabilità già attuati e l'attuazione di nuovi servizi per lo scambio di dati; f) servizi di interoperabilità elettronica con gov.gr, AC, organizzazioni bancarie per l'integrazione delle possibilità di firma digitale di documenti elettronici e altri dati utilizzando il sistema e garantendo la "non disconoscibilità"; g) l'istituzione di un meccanismo di cifratura dei dati archiviato nelle banche dati del sistema per prevenire azioni dolose da parte degli amministratori di ESIDIS e G-Cloud; h) un nuovo studio sulla sicurezza e aggiunte e/o modifiche al sistema per aumentarne la sicurezza, la certificazione e gli interventi volti a migliorare la sicurezza del sistema al fine di essere certificato da una valutazione indipendente della sicurezza; i) il miglioramento e il rilancio del sistema di pianificazione degli appalti per un più ampio sostegno agli appalti pubblici e alle procedure di appalto centralizzate utilizzando cataloghi elettronici; j) l'aggiunta delle domande di sostegno degli operatori economici: l'arricchimento delle domande di ricerca delle offerte, i dati storici e statistici relativi al loro coinvolgimento nelle procedure di appalto, l'arricchimento dei sottosistemi di informazione e comunicazione dei fornitori e delle amministrazioni aggiudicatrici, il sistema di emissione dei biglietti per porre domande e segnalare questioni — risoluzione o strumento di help desk; K) l'aggiunta di capacità di assistente virtuale in modo

che chiunque sia interessato possa porre domande nel linguaggio naturale; l) l'aggiunta di un sistema di archiviazione elettronica dei file (ESIDIS — KIMDIS) conforme alle disposizioni del quadro giuridico per i file elettronici; m) la produzione di materiale di formazione e di azioni pubblicitarie; n) assistenza tecnica e servizi di monitoraggio dei progetti; e o) uno studio che valuti le possibilità e l'efficacia degli strumenti esistenti in materia di appalti elettronici e la loro selezione o aggiornamento o sostituzione con strumenti nuovi e più efficienti.

Investimenti: Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri (misura ID 16742)

L'obiettivo di questa misura è modernizzare il ministero degli Affari esteri. L'investimento consiste nella digitalizzazione delle operazioni e delle infrastrutture informatiche.

Investimenti: Programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva (misura ID 16826)

L'investimento integra un programma di formazione e una certificazione delle competenze digitali nel servizio militare obbligatorio. L'obiettivo è quello di sfruttare il tempo di servizio dei militari di leva per fornire le competenze digitali necessarie nelle forze armate e nel mercato del lavoro odierni. L'attuazione di tale investimento è effettuata attraverso l'aggiornamento e l'espansione della piattaforma dell'Accademia digitale dei cittadini e comprende: a) accesso personalizzato dei militari di leva al portale di formazione, che deve disporre di solidi meccanismi di cibersicurezza e dissuasione dagli attacchi informatici, unitamente a un'architettura rafforzata per la protezione dei dati personali; b) configurazione del portafoglio elettronico (portafoglio elettronico) del militare di leva in cui il suo profilo educativo deve riflettersi insieme alle sue qualifiche esistenti; c) sviluppo e configurazione di programmi di formazione in materia di competenze digitali; d) sviluppo e uso di uno strumento di autovalutazione; e) 50 000 tablet che devono essere acquisiti e forniti ai militari di leva per il periodo di partecipazione ai programmi di apprendimento a distanza; f) certificazione delle competenze digitali acquisite durante il processo di formazione, che deve basarsi sui quadri europei e nazionali delle competenze digitali.

Investimenti: Trasformazione digitale dell'organizzazione nazionale greca del turismo (misura ID 16791)

L'obiettivo di questo investimento è sviluppare le capacità digitali dell'organizzazione nazionale greca del turismo. L'investimento consiste nella creazione di una mappa digitale del turismo, di un archivio digitale dei beni culturali della Grecia e di un nuovo sistema di informazione turistica.

Riforma: Strategia per la cibersicurezza e centro operativo nazionale Cybsersecuirty (misura ID 16823)

L'obiettivo della misura è migliorare la cibersicurezza dei sistemi del settore pubblico. La misura consiste nella realizzazione di una strategia per la cibersicurezza e di un centro operativo nazionale per la cibersicurezza (SOC).

Investimenti: Servizi web e centro di interoperabilità di prossima generazione (KED) (misura ID 16779)

L'obiettivo di questa misura è sviluppare un'infrastruttura di interoperabilità tra i servizi della pubblica amministrazione per facilitare lo scambio di informazioni e i servizi online. L'investimento consiste in a) servizi web; b) Centro di interoperabilità di prossima generazione (KED).

Riforma: Interconnessione e interoperabilità di registri, sistemi e servizi per lo scambio di dati tra organizzazioni pubbliche nazionali (misura ID 16782)

L'obiettivo di questa riforma è facilitare la fornitura di servizi pubblici digitali ai cittadini e alle imprese. La riforma consiste nell'introdurre un quadro per l'interconnessione e l'interoperabilità dei registri e dei servizi per lo scambio di dati tra organizzazioni pubbliche.

Investimenti: Registri elettronici (misura ID 16824)

L'obiettivo di questa misura è stabilire l'interoperabilità dei registri della pubblica amministrazione per sostenere la fornitura di servizi pubblici digitali. L'investimento consiste nella creazione di un'interfaccia che colleghi i registri esistenti degli organismi centrali della pubblica amministrazione.

Riforma: Integrazione di nuove tecnologie e tendenze nei servizi avanzati della pubblica amministrazione, aumento dell'efficienza e dell'efficacia e diminuzione dei costi operativi, di aggiornamento e di manutenzione dei sistemi (misura ID 16928)

L'obiettivo di questa riforma è modernizzare i servizi della pubblica amministrazione attraverso i progressi tecnologici. La riforma consiste nell'introdurre un quadro per l'adozione di nuove tecnologie nella pubblica amministrazione.

Investimenti: Città intelligenti (misura ID 16854)

L'obiettivo dell'investimento è trasformare gradualmente 11 comuni greci in "città intelligenti". La misura consiste nella realizzazione di progetti digitali da parte di 11 comuni.

Investimenti: Fornitura di infrastrutture e servizi di cloud computing centrale (misura ID 16853)

L'investimento mira a migliorare il funzionamento delle principali istituzioni del ministero della Governance digitale, vale a dire GSISPA e IDIKA SA, attraverso la realizzazione di infrastrutture e servizi di cloud computing (conformemente alla legge 4727/2020) secondo le migliori pratiche internazionali per l'attuazione di infrastrutture e servizi cloud governativi (G-Cloud). Il progetto fornirà una moderna infrastruttura di cloud ibrido composta da due locatari: Uno per il cloud e un altro per l'H-Cloud. Ciascun locatario dispone della componente cloud privata e della componente cloud pubblica in un ambiente di gestione e fornitura di servizi unificato. L'investimento sarà completato entro il 30 giugno 2024.

I centri dati del fornitore di servizi cloud sono tenuti a rispettare il "Codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati".

Il requisito è in linea con il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, sostenendo la transizione verde e contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 2, paragrafo 11, modificato dall'articolo 10 della normativa dell'UE sul clima e rispettando l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, ripristinando e promuovendo la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione.

Investimenti: Potenziamento dell'infrastruttura e dei servizi di cloud computing delle infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia (GRNET) (misura ID 16955)

L'obiettivo dell'investimento è migliorare le infrastrutture e i servizi di GRNET. L'investimento consiste in: a) l'aggiornamento del software e dei servizi di cloud computing di

GRNET, b) il supercomputer DAEDALUS (esecuzione della fase A, come specificato nel contratto pertinente), c) il leasing di infrastrutture in fibra ottica, d) la sostituzione e l'espansione delle apparecchiature dei centri dati di GRNET.

Investimenti: Ampliamento di Syzefksis II (misura ID 16956)

L'obiettivo di questo investimento è fornire agli enti pubblici servizi di telecomunicazione potenziati. L'investimento consiste nell'espansione della rete nazionale del settore pubblico (SYZEFXIS II), compresi il potenziamento dell'infrastruttura di telecomunicazione, l'aumento della velocità di accesso a Internet e l'installazione di apparecchiature per la fornitura di energia elettrica ininterrotta.

Riforma: Strategia di governance dei dati & politiche per il settore pubblico (misura ID 16827)

L'obiettivo di questa riforma è istituire un quadro governativo per la governance dei dati cloud. La riforma è in linea con a) la strategia di governance dei dati cloud del governo, b) il quadro per la governance dei dati pubblici e c) la politica in materia di dati aperti e riutilizzabili.

Investimenti: BI centrale — Analisi dei dati (misura ID 16842)

L'obiettivo di questo investimento è aumentare la capacità della pubblica amministrazione di utilizzare i dati per il processo decisionale. L'investimento consiste nella creazione di una piattaforma centrale di analisi dei dati di business intelligence, che consente alle agenzie della pubblica amministrazione di integrare e analizzare i dati a sostegno delle loro operazioni e del loro processo decisionale.

Investimenti: Sistema centrale di gestione dei documenti (misura ID 16738)

L'investimento consiste nell'attuazione di un sistema centrale di gestione dei documenti che raccoglie, conserva e recupera documenti cartacei ed elettronici. Tale sistema facilita l'interoperabilità tra le organizzazioni del settore pubblico e mira ad accelerare il trattamento dei casi e delle richieste di servizi dei cittadini e delle imprese. L'investimento comprende a) la fornitura di 20 000 firme digitali a distanza approvate, b) lo sviluppo di applicazioni per l'interoperabilità, la creazione di un codice QR o di un ID unico da integrare nei documenti, c) lo sviluppo di sottosistemi per soddisfare le esigenze del governo per la firma di documenti con firme digitali, d) servizi di sostegno (compresi servizi per lo sviluppo di studi), formazione e servizi di helpdesk.

F.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento principale 3: Digitalizzazione degli archivi e dei servizi connessi

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
93	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16778_Digitalizzazione degli archivi e dei servizi connessi	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la digitalizzazione degli archivi	Notifica dell'aggiudicazione del contratto o dei contratti relativi a tutti i 9 sottoprogetti del progetto di digitalizzazione degli archivi				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per ciascuno dei seguenti 9 sottoprogetti, comprese tutte le loro componenti: • Sottoprogetto 1: Digitalizzazione degli archivi del sistema giudiziario • Sottoprogetto 2: Digitalizzazione degli archivi del sistema sanitario pubblico • Sottoprogetto 3: Digitalizzazione degli archivi generali dello Stato • Sottoprogetto 4: Digitalizzazione degli archivi del sistema di immigrazione e asilo • Sottoprogetto 5: Digitalizzazione degli archivi delle espropriazioni • Sottoprogetto 6: Digitalizzazione degli archivi delle agenzie di pianificazione urbana • Sottoprogetto 7A — Digitalizzazione degli archivi del Cadastre (Ktimatologio) • Sottoprogetto 7B — Miglioramento dei servizi digitali del Cadastre • Sottoprogetto 8 — Digitalizzazione degli archivi marittimi • Sottoprogetto 9: Stoccaggio sicuro del settore pubblico e del settore pubblico "allargato" Le specifiche comprendono calendari e obiettivi e, per ciascuno dei 9 sottoprogetti, specificano quanto segue: 1. digitalizzazione delle registrazioni fisiche

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										2. migrazione delle registrazioni digitali nei sistemi esistenti (compresi i fascicoli giudiziari in OSDDY-PP/OSDDY-DD; titoli di proprietà nel sistema informativo del catasto nazionale) 3. analisi, progettazione e attuazione dei centri dati e dell'infrastruttura ubicata presso le agenzie locali, unitamente all'interfaccia unica appropriata (compreso l'archivio centrale delle cartelle cliniche dei pazienti; Sistema integrato di informazione geografica della mappa digitale unificata delle espropriazioni e delle richieste di espropriazione; Document & Digital File Management System (DMS/DAS) per le registrazioni catastali; installazione del software di gestione degli archivi). 4. servizi di supporto (compresi nuovi servizi elettronici relativi alla ricerca e al recupero di file per i cittadini; pubblica amministrazione; ricercatori per gli archivi di Stato).
95	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16778_Digitalizzazione degli archivi e dei servizi connessi	Traguardo	Digitalizzazione degli archivi	Digitalizzazione, metadati e migrazione degli archivi nei sistemi esistenti e realizzazione del progetto "Servizi digitali per il catasto" e del progetto "Conservazione sicura degli archivi del settore pubblico e degli archivi del settore pubblico in				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Digitalizzazione, compresi i metadati, e migrazione nei sistemi esistenti di almeno 1 035 000 000 pagine. Realizzazione del sottoprogetto "Miglioramento dei servizi digitali per il catasto" per digitalizzare i servizi offerti dal catasto greco e del sottoprogetto "Conservazione sicura degli archivi del settore pubblico e degli archivi più ampi del settore pubblico" per la conservazione sicura dei fascicoli fisici in altri archivi del settore pubblico.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				senso lato"						

Riforma fondamentale 5: Verso servizi orientati ai "clienti" della pubblica amministrazione attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi — Interconnessione e interoperabilità di registri, sistemi e servizi

Ss. No.	Misura correlata (Riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
96	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16929_Verso servizi orientati ai clienti della pubblica amministrazione attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee	Traguardo	Istituzione del registro nazionale delle procedure e attuazione del piano nazionale per la semplificazione dei processi (prima fase)	Relazione del ministero della Governance digitale che attesta l'operatività del registro nazionale delle procedure e il completamento dei flussi di lavoro nell'ambito della prima fase del programma nazionale di semplificazione dei processi				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Operatività del registro nazionale delle procedure ("Diavlos", ai sensi dell'articolo 90 della legge 4727/2020) e integrazione nel portale gov.gr; e il completamento della prima fase dei filoni di lavoro sulla semplificazione secondo il calendario previsto dal programma nazionale di semplificazione dei processi della durata di 4 anni, compresa la digitalizzazione delle procedure di appalto pubblico.
97	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16929_Verso servizi orientati ai clienti della pubblica amministrazione attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei	Traguardo	Attuazione del piano nazionale per la semplificazione dei processi (seconda fase)	Relazione del ministero dell'Interno attestante il completamento della seconda fase				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Completare la seconda fase dei filoni di lavoro sulla semplificazione secondo il calendario previsto dal programma nazionale di semplificazione dei processi della durata di 4 anni, compresa la digitalizzazione dei processi di valutazione d'impatto, l'avvio di imprese individuali, la

	sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee			dei filoni di lavoro sulla semplificazione nell'ambito del programma nazionale di semplificazione dei processi						semplificazione delle procedure relative agli "eventi della vita" dei cittadini, tra cui la nascita, il decesso e il divorzio, la semplificazione delle procedure giudiziarie relative agli avvocati, le decisioni giudiziarie, le firme digitali, i certificati rilasciati dai tribunali, il rinnovo della patente di guida e il funzionamento di myfoto.gov.gr e la circolazione elettronica dei documenti all'interno della pubblica amministrazione (attestata da circolari emesse).
98	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16782_Interconnessione e interoperabilità di registri, sistemi e servizi per lo scambio di dati tra organizzazioni pubbliche nazionali	Traguardo	Base normativa per l'interconnessione e interoperabilità dei registri	Adozione delle modifiche normative, compreso il diritto primario e derivato connesso per l'interconnessione e l'interoperabilità dei registri e dei servizi				TERZO TRIMESTRE 4	2024	L'adozione di modifiche normative per istituire una base normativa per l'interconnessione e l'interoperabilità dei registri e dei servizi per lo scambio di dati tra organizzazioni pubbliche nazionali
99	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16929_Verso servizi orientati ai clienti della pubblica amministrazione attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee	Traguardo	Ridurre gli oneri amministrativi nella pubblica amministrazione	Realizzazione di azioni per il monitoraggio e la misurazione degli oneri amministrativi e per sostenere il processo di valutazione dell'impatto normativo e disposizioni del codice unico dell'amministrazione locale che indicano l'entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 4	2025	- Entrata in vigore dei capitoli del codice unico di amministrazione locale riguardanti la regolamentazione delle questioni organizzative e la regolamentazione del funzionamento finanziario e del quadro di gestione. - Standardizzazione della metodologia e delle procedure di misurazione degli oneri amministrativi. - Istituzione di un indice di misurazione della burocrazia (Bureaucracy Measurement Index — BMI). - Istituzione di un meccanismo a sostegno dell'analisi dell'impatto normativo. - Pubblicazione delle misurazioni degli oneri amministrativi utilizzando il modello dei costi standard.

Gruppo 9: Iniziative relative a servizi digitali più sicuri e orientati al "cliente" che utilizzano sistemi informatici interoperabili e politiche in materia di dati aperti

Le misure incluse in questo gruppo sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con i clienti per le amministrazioni pubbliche (ID: 16810)
- Modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione (ID: 16780)
- Nuovo sistema per gli appalti pubblici (ID: 16736)
- Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri (ID: 16742)
- Programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva (ID: 16826)
- Trasformazione digitale dell'organizzazione nazionale greca del turismo (ID: 16791)
- Strategia per la cibersicurezza e centro operativo nazionale per la cibersicurezza (ID: 16823)
- Servizi web e centro di interoperabilità di prossima generazione (KED) (ID: 16779)
- Registri elettronici (ID: 16824)
- Sistema centrale di gestione dei documenti (ID: 16738)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
100	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16779_Interoperabilità e sviluppo dei servizi web	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per il progetto di sviluppo dell'interoperabilità e dei servizi web	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aggiudicazione dell'appalto per il progetto di sviluppo dell'interoperabilità e dei servizi web. L'autorità di controllo del ministero/segretariato generale dei sistemi di informazione per il settore pubblico/società dell'informazione esamina tutte le proposte presentate e conferma che le domande rispondono adeguatamente alle richieste dell'RFP. Al momento della

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										selezione del contraente appropriato, il ministero procede all'aggiudicazione di un appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.
101	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16810_CRM per le amministrazioni pubbliche	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per il MRC per le amministrazioni pubbliche	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aggiudicazione dell'appalto per la CRM per l'amministrazione pubblica. L'autorità di controllo del ministero/segretariato generale dei sistemi di informazione per il settore pubblico/società dell'informazione esamina tutte le proposte presentate e conferma che le domande rispondono adeguatamente alle richieste dell'RFP. Al momento della selezione del partner esterno appropriato, il ministero procede all'aggiudicazione di un contratto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.
102	PAGG. 6-2.2. Modernisation — 16780_Modernisation of Public Administration One-Stop Shops (Modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione)	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per l'ulteriore ammodernamento degli sportelli unici della pubblica amministrazione	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aggiudicazione dell'appalto per la modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione. L'autorità di controllo del ministero/segretariato generale dei sistemi di informazione per il settore pubblico/società dell'informazione provvede affinché tutte le proposte presentate siano esaminate e confermi se le domande rispondono adeguatamente alle richieste dell'RFP. Al momento della selezione del partner esterno appropriato, il ministero procede all'aggiudicazione di un contratto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.
103	PAGG. 6-2.2.	Traguardo	Aggiudicazione	Notifica				TERZO	2022	Aggiudicazione dell'appalto per il progetto

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	Modernizzare — 16736_Nuovo sistema per gli appalti pubblici		dell'appalto per il nuovo sistema di appalti pubblici	dell'aggiudicazione dell'appalto				TRIMESTRE 4		"nuovo sistema per gli appalti pubblici". Il ministero/segretariato generale dei sistemi d'informazione per il settore pubblico/società dell'informazione SA esamina tutte le proposte presentate e conferma se le domande rispondono adeguatamente alle richieste del programma di ricerca. Al momento della selezione del contraente appropriato, l'organismo responsabile procede all'aggiudicazione di un appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.
104	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16823_Strategia e politiche in materia di cibersicurezza per il settore pubblico & servizi di sicurezza avanzati per le infrastrutture critiche nazionali	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la strategia in materia di cibersicurezza	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aggiudicazione dell'appalto per il progetto "Strategia e politiche in materia di cibersicurezza per il settore pubblico & servizi di sicurezza avanzati per le infrastrutture critiche nazionali". Al momento della selezione del consulente esterno competente, il ministero procede all'aggiudicazione di un contratto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.
105	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16826_Programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aggiudicazione dell'appalto per i programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva. Il Ministero esamina tutte le proposte presentate e conferma se le domande rispondono adeguatamente alle richieste del RFP. Al momento della selezione del partner esterno appropriato, il ministero procede all'aggiudicazione di un contratto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
106	PAGG. 6-2.2. Modernized — 16742_Digital transformation of the Ministry of Foreign Affairs (Modernizzare — Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri)	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aggiudicazione dell'appalto per la trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri. Il Ministero esamina tutte le proposte presentate e conferma se le domande rispondono adeguatamente alle richieste del RFP. Al momento della selezione del partner esterno appropriato, il ministero procede all'aggiudicazione di un contratto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.
107	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16824_ERegistri	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per i registri elettronici	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aggiudicazione dell'appalto per il progetto E-Registries. L'autorità di controllo del ministero/segretariato generale dei sistemi di informazione per il settore pubblico/società dell'informazione esamina tutte le proposte presentate e conferma che le domande rispondono adeguatamente alle richieste dell'RFP. Al momento della selezione del partner esterno appropriato, il ministero procede all'aggiudicazione di un contratto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.
108	PAGG. 6-2.2. Modernized — 16779_ Web services and Next-Generation Interoperability Centre (KED) [Modernizzare — _ servizi web e centro di interoperabilità di prossima generazione	Traguardo	Fornitura di servizi web e centro di interoperabilità di prossima generazione (KED)	Fornitura di servizi web e centro di interoperabilità di prossima generazione (KED)				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione del centro di interoperabilità di prossima generazione (Next Generation Interoperability Centre — KED) e dei servizi web.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	(KED)]									
109	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16810_CRM per le amministrazioni pubbliche	Traguardo	Sistema di gestione dei rapporti con i clienti per le amministrazioni pubbliche e Gov.gr — messaggero	Consegna del sistema CRM e di Gov. gr — messaggero				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Il traguardo richiede la realizzazione di: a) un sistema di gestione delle relazioni con i clienti per le amministrazioni pubbliche, che consenta la gestione delle interazioni della pubblica amministrazione con i cittadini e le imprese, e b) un sistema integrato di comunicazione elettronica tra i sistemi e i servizi del settore pubblico e i cittadini greci (Gov. gr — messenger).
110a	PAGG. 6-2.2. Modernisation — 16780_Modernisation of Public Administration One-Stop Shops (Modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione)	Traguardo	Realizzazione del progetto di modernizzazione degli sportelli unici	Fornitura di attrezzature per l'ammodernamento degli sportelli unici della pubblica amministrazione				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Consegna di i) 6 325 PC/stampanti/tablet, ii) 145 sistemi per la gestione e la notifica delle code, iii) 730 terminali di feedback.
110b	PAGG. 6-2.2. Modernisation — 16780_Modernisation of Public Administration One-Stop Shops (Modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione)	Traguardo	Ristrutturazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione	Ristrutturazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Ristrutturazione di 360 sportelli unici della pubblica amministrazione.
112	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16823_Strategia per la cibersicurezza e centro	Traguardo	Attuazione della strategia per la cibersicurezza e del centro	Consegna della strategia di sicurezza nucleare e del centro operativo di sicurezza nazionale				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Attuazione i) della strategia per la cibersicurezza ii) del centro operativo per la sicurezza nazionale (SOC)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	operativo per la sicurezza nazionale		operativo per la sicurezza nazionale							
113	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16738_Sistema centrale di gestione documentale	Traguardo	Completamento del progetto relativo al sistema centrale di gestione dei documenti	Relazione finale del ministero della Governance digitale che documenta il completamento del sistema centrale di gestione dei documenti				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Il sistema centrale di gestione dei documenti è operativo, compresa la fornitura di 20 000 firme digitali a distanza approvate, supportate da applicazioni e da un help desk.
114	PAGG. 6-2.2. Modernized — 16742_Digital transformation of the Ministry of Foreign Affairs (Modernizzare — Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri)	Traguardo	Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri	Realizzazione di sottoprogetti del progetto "Digitalizzazione del ministero degli Affari esteri"				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Fornitura di (1) sistema di sostegno alla pianificazione strategica e operativa, (2) digitalizzazione degli archivi diplomatici e storici, (3) piattaforma del centro globale di informazione digitale e (4) infrastruttura crittografica & di telecomunicazione.
115	PAGG. 6-2.2. Modernized — 16791_Digital Transformation of the Greek National Tourism Organization (Modernizzare — _Trasformazione digitale dell'organizzazione nazionale greca del turismo)	Traguardo	Digitalizzazione dell'organizzazione nazionale greca del turismo	Realizzazione del progetto "Trasformazione digitale dell'organizzazione nazionale greca del turismo"				TERZO TRIMESTRE 2	2025	La creazione (1) di una mappa turistica digitale, (2) di un deposito digitale dei beni culturali greci e (3) di un nuovo sistema di informazione sul turismo.
119	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16736_Nuovo sistema	Traguardo	Attuazione del nuovo sistema per gli appalti	Attuazione del "nuovo sistema per gli appalti pubblici"				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione del nuovo sistema per gli appalti pubblici al fine di istituire un nuovo portale per gli appalti elettronici (ESIDIS),

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	per gli appalti pubblici		pubblici							con sottosistemi aggiornati, interoperabilità con altri sistemi, nuove caratteristiche di sicurezza e strumenti di sostegno per gli operatori economici e le amministrazioni aggiudicatrici.
120	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16824_ERegistri	Traguardo	Realizzazione del progetto ERegistries	Realizzazione del progetto "registri elettronici"				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione delle piattaforme dei "registri elettronici" per i registri della pubblica amministrazione.

Gruppo 10: Iniziative relative all'integrazione delle nuove tecnologie nella transizione digitale e nella modernizzazione della pubblica amministrazione

- Integrazione di nuove tecnologie e tendenze nei servizi avanzati della pubblica amministrazione, aumento dell'efficienza e dell'efficacia e diminuzione dei costi operativi, di aggiornamento e di manutenzione dei sistemi (ID: 16928)
- Città intelligenti (ID: 16854)
- Fornitura di infrastrutture e servizi di cloud computing centrale (ID: 16853)
- Potenziamento dell'infrastruttura e dei servizi di cloud computing delle infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia (GRNET) (ID: 16955)
- Ampliamento di Syzefksis II (ID: 16956)
- Strategia di governance dei dati & politiche per il settore pubblico (ID: 16827)
- BI centrale — Analisi dei dati (ID: 16842)

Ss. No.	Misura correlata (Riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
121	PAGG. 6-2.2. Modernized — 16842_Central BI — Data Analytics (Tecnologia informatica centrale — Analisi dei dati)	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto Informazioni commerciali centrali (BI)	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Contratto di aggiudicazione del ministero della Governance digitale per l'BI centrale — Dati. Analisi, che comprende: a) Sviluppo e convalida di un quadro di governance dei dati, dizionario dei dati & individuazione di indicatori chiave di prestazione b) Individuazione degli indicatori chiave di prestazione c) Dizionario dei dati d) Quadro di governance dei dati e) Progettare l'approccio architettonico & i punti di integrazione f) Configurazione del Data Warehouse g) Integrazione con i sistemi informativi di back-office h) Building the BI Reports & Analytics (Costruire le relazioni e le analisi delle imprese)

Ss. No.	Misura correlata (Riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										i) Sostegno alle operazioni dell'ecosistema delle BI per 3 anni j) Diritti di licenza per 200 utenti con privilegi super admin e 200 TB di stoccaggio.
122	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16853 Fornitura di infrastrutture e servizi di cloud computing centrale	Traguardo	Completamento dell'infrastruttura e del servizio centrale di cloud computing	Relazione del ministero della Governance digitale che documenta il completamento della creazione di tutte le componenti del progetto e parametra l'infrastruttura per il progetto centrale di infrastrutture e servizi di cloud computing.				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Inizio delle operazioni di creazione di tutte le componenti del progetto e parametrizzazione dell'infrastruttura per il progetto centrale di infrastrutture e servizi di cloud computing. Introdurre e rendere operativo il progetto centrale di infrastrutture e servizi di cloud computing. La nuova infrastruttura installata comprende macchine virtuali e le corrispondenti reti virtuali (infrastruttura come servizio), piattaforma come servizio, due cortine di edge computing, due interfacce speciali di fibra ottica ad alta velocità e servizi di formazione e supporto per l'intero progetto. I centri dati del fornitore di servizi cloud sono tenuti a rispettare il "Codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati".
123	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16854_Città intelligenti	Obiettivo	Realizzazione di progetti di "città intelligenti"		Numero di comuni che dimostrano la realizzazione di progetti di "città intelligenti"	0	11	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione di progetti di "città intelligenti" da parte di 11 comuni greci
124	PAGG. 6-2.2. Modernisation — 16928_Incorporazione di nuove tecnologie e	Traguardo	Quadro per l'integrazione delle nuove tecnologie nella	Adozione di un quadro per l'integrazione delle nuove tecnologie				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Istituire un quadro per introdurre nuove tecnologie e nuovi strumenti (cloud computing, intelligenza aziendale, intelligenza artificiale — IA,

Ss. No.	Misura correlata (Riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	tendenze verso servizi avanzati della pubblica amministrazione, aumento dell'efficienza e dell'efficacia e diminuzione dei costi operativi, di aggiornamento e di manutenzione dei sistemi		pubblica amministrazione	nella pubblica amministrazione						apprendimento automatico, tecnologia di registro distribuito — DLT) nella pubblica amministrazione.
125	PAGG. 6-2.2. Modernized — 16955_Upgrade of Cloud-computing infrastructure and services of the National Infrastructures for Research and Technology (GRNET) (Aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi di cloud computing delle infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia)	Traguardo	GRNET	Fornitura dell'aggiornamento dell'infrastruttura e dei servizi di cloud computing di GRNET, esecuzione della fase A di Daedalus e firma di un contratto di leasing per l'infrastruttura in fibra ottica				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Potenziamento dell'infrastruttura e dei servizi di cloud computing delle infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia (GRNET). Esecuzione della "Fase A — Attuazione del supercomputer Daedalus", come stabilito nel contratto pertinente. Creazione di un centro dati a sostegno del nuovo supercomputer, dell'installazione del software, della configurazione e del funzionamento pilota. Firma di un contratto di locazione per l'infrastruttura in fibra ottica.
125a	PAGG. 6-2.2. Modernized — 16955_Upgrade of Cloud-computing infrastructure and services of the National Infrastructures for Research and Technology (GRNET) (Aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi	Traguardo	Potenziamento GRNET	Fornitura dell'ammodernamento delle apparecchiature di rete di GRNET e rinnovo dell'infrastruttura dei centri dati di GRNET				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Potenziamento delle apparecchiature di rete GRNET in oltre 100 punti in tutto il paese, con un aumento delle velocità dagli attuali 1-10 Gbps a 100-400 Gbps. Rinnovo dell'infrastruttura informatica e di archiviazione presso i centri dati di GRNET, compreso l'acquisto di 40,000-60,000 nuclei CPU e 10-15 PB (Peta Byte = 1 000 000 GB) della capacità di archiviazione totale.

Ss. No.	Misura correlata (Riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	di cloud computing delle infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia)									
127	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16956_Ampliamento di Syzefksis II	Traguardo	Syzefksis II	Potenziamento Syzefksis II				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Fornitura di infrastrutture e servizi di telecomunicazione potenziati, compresi il potenziamento della capacità di rete, il miglioramento della connettività e l'installazione di apparecchiature per la fornitura di energia elettrica ininterrotta.
128	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16827_Strategia per la governance dei dati & politiche per il settore pubblico	Traguardo	Pubblicazione della strategia per la governance dei dati cloud, un quadro per la governance dei dati pubblici, una politica per i dati aperti e riutilizzabili	Pubblicazione della strategia governativa per la governance dei dati cloud, di un quadro per la governance dei dati pubblici e di una politica per dati aperti e riutilizzabili				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Pubblicazione a) della strategia governativa per la governance dei dati cloud, b) di un quadro per la governance dei dati pubblici, c) di una politica per i dati aperti e riutilizzabili
129	PAGG. 6-2.2. Modernized — 16842_Central BI — Data Analytics (Tecnologia informatica centrale — Analisi dei dati)	Traguardo	Consegna del BI centrale	Realizzazione del progetto BI centrale.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione del progetto Central BI — Data Analytics, comprovato dall'avvio della ricerca di business intelligence del Dashboard nazionale,

G. COMPONENTE 2.3: DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Questa componente della ripresa e della resilienza della Grecia riguarda la fornitura di capitale alle piccole e medie imprese greche per finanziare gli investimenti nelle tecnologie digitali e l'acquisto dei servizi associati. Mira ad affrontare i livelli attualmente bassi di maturità digitale tra di essi, anche a causa delle scarse competenze digitali, promuovendo nel contempo la produttività e lo sviluppo di imprese innovative. Allo stesso tempo, dovrebbe aiutare tali imprese ad adattarsi alle nuove sfide e a trarre vantaggio dalle tendenze commerciali emergenti. In particolare, la componente prevede l'istituzione di un mercato unico digitale, al quale hanno accesso sia i fornitori di tali prodotti che i fornitori di servizi. La promozione dell'uso dei pagamenti e delle vendite elettronici, l'aggiornamento dei registratori di cassa e dell'ecosistema dei POS e lo sviluppo di prodotti di dati industriali sono obiettivi fondamentali di questa componente. La componente mira inoltre a contribuire alla creazione di un ecosistema imprenditoriale digitale favorevole alla trasformazione digitale delle piccole e medie imprese. È inoltre previsto un meccanismo centrale di sostegno per le piccole e medie imprese, che agevoli l'offerta di programmi di formazione e sensibilizzazione in modo che possano sfruttare al meglio gli strumenti e i servizi offerti attraverso il mercato digitale.

Si prevede che le misure risponderanno alla transizione digitale e alle sfide che ne conseguono, in quanto contribuiranno all'adozione delle tecnologie digitali e al miglioramento delle competenze digitali delle piccole e medie imprese in Grecia. Si prevede inoltre che le misure agevoleranno una crescita intelligente e sostenibile stimolando ulteriormente gli investimenti privati, contribuendo in tal modo a dare seguito alla raccomandazione specifica per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 3 2020). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

G.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Creazione di un ecosistema imprenditoriale digitale per agevolare la trasformazione digitale delle PMI (misura ID 16973)

L'obiettivo della riforma è creare un ecosistema imprenditoriale digitale per la trasformazione digitale delle PMI. La riforma consiste nell'introduzione di un quadro per: a) la creazione di un mercato digitale per la fornitura e l'acquisto di servizi e strumenti digitali e b) la creazione della fabbrica di IA "Pharos".

Investimenti: Trasformazione digitale delle PMI (misura ID 16706)

L'obiettivo dell'investimento è la trasformazione digitale delle PMI greche. L'investimento consiste nella consegna e nell'acquisto di prodotti digitali da parte delle PMI greche.

G.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento principale 4: Trasformazione digitale delle PMI

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
130	PAGG. 7-2.3. Digitalizzazione delle imprese — 16706_Trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI — inviti a presentare proposte	Invito a presentare proposte pubblicato				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Pubblicazione di tutti gli inviti a presentare proposte concorrenziali per il finanziamento del sistema di voucher per la trasformazione digitale delle imprese (sottoprogetti 1), le piattaforme di dati industriali e gli spazi di dati (sottoprogetti 2) e l'aggiornamento dei registri di cassa e degli ecosistemi dei punti di vendita (sottoprogetti 4), con un mandato comprendente criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) attraverso l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale. Gli investimenti sono destinati a tecnologie e servizi volti a promuovere la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, in particolare i pagamenti elettronici, le applicazioni per la vendita elettronica e la fatturazione elettronica, gli strumenti per la pubblicità digitale, i sistemi di telelavoro, l'analisi delle imprese, il miglioramento delle competenze digitali, i servizi di backup e ripristino in caso di disastro, l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, la fornitura di soluzioni integrate per servizi senza contatto, i sistemi di cibersicurezza, le infrastrutture e i servizi cloud, i modelli e i

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										software per le piattaforme di dati industriali, i registratori di cassa e l'aggiornamento dell'ecosistema dei punti di vendita.
131	PAGG. 7-2.3. Digitalizzazione delle imprese — 16706_Trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI — Sostegno alla digitalizzazione mediante sistemi di buoni	— 100 000 PMI hanno ricevuto un sostegno alla digitalizzazione finanziato da un regime di buoni — 190 000 registratori di cassa e 45 00 OP nuove, potenziate o sostituite con soluzioni informatiche finanziate da un sistema di buoni				TERZO TRIMESTRE 2	2025	— 100 000 PMI hanno ricevuto un sostegno alla digitalizzazione finanziato da un regime di buoni — 190 000 registratori di cassa nuovi, aggiornati o sostituiti con soluzioni informatiche e 45 000 sistemi POS nuovi, sostituiti o aggiornati, finanziati da un voucher sceme
131a	PAGG. 7-2.3. Digitalizzazione delle imprese — 16706_Trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI — Esecuzione di progetti di investimento per prodotti digitali	150 progetti di investimento eseguiti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Esecuzione di almeno 150 progetti di investimento mirati a prodotti digitali

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
132	PAGG. 7-2.3. Digitalizzazione delle imprese — 16973_Creazione di un ecosistema imprenditoriale digitale per agevolare la trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI — Riforma legislativa per incentivare l'adozione delle tecnologie	Entrata in vigore della legislazione per l'istituzione di eMarketPlace e della fabbrica di IA "Pharos".				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Entrata in vigore del quadro normativo per a) l'istituzione del mercato elettronico per finanziare la fornitura e l'attuazione di strumenti e processi digitali e b) l'istituzione dell'entità giuridica per la gestione dei Pharos di IA, per la gestione dei dati forniti da enti del settore pubblico e per la fornitura di servizi, ad esempio l'accesso ai dati, le risorse computazionali e la formazione alle start-up e alle PMI.

H. COMPONENTE 3.1: PROMUOVERE LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO E LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL LAVORO

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza prevede misure volte a ridefinire e rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro, migliorare l'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego e fornire una rete di sicurezza efficace contro la disoccupazione, rafforzando nel contempo gli incentivi al reinserimento nel mercato del lavoro. **La** maggior parte delle misure della componente si concentra sulle politiche attive del mercato del lavoro, compresi i programmi di attivazione che sovvenzionano l'occupazione nel settore privato e promuovono il miglioramento delle competenze e la riqualificazione della forza lavoro, nonché gli investimenti volti a rafforzare la capacità del servizio pubblico per l'impiego (OAED fino al 18 aprile 2022, in seguito DYPA) attraverso il potenziamento della digitalizzazione e dei servizi di consulenza. Nell'ambito della riforma delle politiche passive del mercato del lavoro, il piano mira a migliorare la copertura e la distribuzione delle prestazioni di disoccupazione, rafforzare la rete di sicurezza sociale, promuovere la partecipazione al mercato del lavoro, anche tra i gruppi vulnerabili, e migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione sociale. La componente è in linea con le raccomandazioni specifiche per paese volte a garantire un sostegno efficace all'attivazione del mercato del lavoro, a investire nelle competenze e nell'occupabilità e a migliorare la digitalizzazione della pubblica amministrazione (raccomandazionispecificheper paese 2 e 3 2020 e raccomandazione specifica per paese 2 2019). Inoltre, concentrandosi, tra l'altro, sulla promozione delle competenze e dell'occupazione nel settore digitale e verde, la componente sostiene la transizione digitale e verde. Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

H.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Modernizzazione e semplificazione del diritto del lavoro (ID misura: 16744)

La riforma comporta l'entrata in vigore di una legge globale sul lavoro che razionalizzi gli aspetti chiave del mercato del lavoro al fine di migliorarne il funzionamento. In particolare, la riforma mira a modernizzare a) la legge sul lavoro individuale, b) la legge sul lavoro collettivo e la legge sui sindacati, c) il sistema informatico ERGANI del ministero del Lavoro utilizzato per monitorare il mercato del lavoro e individuare il lavoro non dichiarato e sottodichiarato e d) il quadro sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata. Gli obiettivi generali della riforma sono aumentare la creazione di posti di lavoro e la competitività, combattere il lavoro non dichiarato e sottodichiarato, migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e colmare il divario di genere nei livelli di occupazione. L'attuazione della riforma è completata entro il 30 settembre 2021.

Investimenti: Trasformazione digitale dei sistemi di lavoro (ID misura: 16750)

L'obiettivo della misura è modernizzare la pubblica amministrazione e aumentarne la capacità di offrire servizi migliori e più rapidi ai lavoratori e ai datori di lavoro. L'investimento consiste nell'ammodernamento e nell'ampliamento delle infrastrutture digitali delle autorità pubbliche responsabili del monitoraggio del mercato del lavoro e delle questioni di sicurezza sociale.

Riforma: Riforma delle politiche attive del mercato del lavoro (ID misura: 16747)

L'obiettivo della riforma è ridefinire e rafforzare i programmi attivi per il mercato del lavoro. La riforma consiste in programmi di formazione e occupazione e in un temporaneo miglioramento e miglioramento delle competenze del personale di consulenza del servizio pubblico per l'impiego.

Riforma: Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro a sostegno delle transizioni verso l'occupazione (misura ID: 16746)

L'obiettivo della riforma è migliorare l'efficacia e l'efficienza delle politiche passive del mercato del lavoro. La riforma consiste nel consolidare e razionalizzare le prestazioni e le indennità di disoccupazione, nell'eliminare i disincentivi al miglioramento del livello delle competenze/alla riqualificazione trai disoccupati e in un progetto pilota per testare un sistema di assicurazione contro la disoccupazione in Grecia.

Investimenti: Ristrutturazione e riclassificazione delle filiali locali di DYPA per la promozione dell'occupazione (KPA2) (ID misura: 16941)

L'obiettivo dell'investimento è migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti dal servizio pubblico per l'impiego della Grecia (DYPA). L'investimento consiste nella ristrutturazione edilizia delle filiali locali di DYPA.

Investimenti: Trasformazione digitale del servizio pubblico per l'impiego (DYPA) (ID misura: 16942)

L'obiettivo dell'investimento è migliorare l'efficienza e l'efficacia del servizio pubblico per l'impiego (DYPA). L'investimento consiste nell'ampliamento e nella modernizzazione dell'infrastruttura informatica e degli strumenti digitali del servizio pubblico per l'impiego.

H.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma fondamentale 6: Modernizzazione e semplificazione del diritto del lavoro e trasformazione digitale dei sistemi di lavoro

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
133	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16744_Modernizzazione e semplificazione del diritto del lavoro	Traguardo	Entrata in vigore del diritto del lavoro	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore —				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Entrata in vigore della legge sul lavoro che modernizza a) la legge sul lavoro individuale, b) la legge sul lavoro collettivo e la legge sindacale, c) il sistema informatico ERGANI del ministero del Lavoro utilizzato per monitorare il mercato del lavoro e individuare il lavoro non dichiarato e sottodichiarato, e d) il quadro sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata.
134	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16750_Trasformazione digitale dei sistemi di lavoro	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto relativo ai sistemi informatici per il lavoro	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Completamento dell'aggiudicazione dell'appalto per i seguenti progetti: Sistema informatico unico per il monitoraggio del mercato del lavoro (ARIADNE) — Salute e sicurezza sul lavoro (HERIDANOS) Processo di determinazione dei salari minimi legali Digitalizzazione della carriera assicurativa del Fondo pensionistico unico (e-EFKA) — Nuovo sistema integrato di informazione per e-EFKA (IITS EFKA) — Aggiornamento del sistema pensionistico digitale (ATLAS)
135	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16942_Trasformazione digitale del servizio pubblico per l'impiego (DYPA)	Traguardo	DYPA Digitalizzazione, conservazione e archiviazione degli archivi	Certificato di accettazione degli elementi da fornire del progetto				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Completamento della digitalizzazione, conservazione e archiviazione degli archivi della DYPA.
135a	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16942_Trasformazione digitale del servizio	Traguardo	Trasformazione digitale della DYPA	Realizzazione dei progetti a, b e c				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Realizzazione dei seguenti progetti: a) acquisto di sistemi informatici (IFP OPS, FMIS, HRM, cibersicurezza, Chatbot, infrastruttura desktop virtuale (VDI)); b) la riprogettazione dell'OPS DYPA, un nuovo sistema decisionale basato su elementi concreti e su dati;

	pubblico per l'impiego									c) Uno strumento per aiutare il servizio pubblico per l'impiego a ottimizzare il processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
134a	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16750_Trasformazione digitale dei sistemi di lavoro	Traguardo	Fornitura di sistemi informatici per il lavoro	Realizzazione dei progetti 1-3				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione dei seguenti progetti: 1. Sistema informatico unico per il monitoraggio del mercato del lavoro (ARIADNE) Digitalizzazione della carriera assicurativa del Fondo pensionistico unico (e-EFKA) 2. — Nuovo sistema integrato di informazione per e-EFKA (EFKA IITS), compreso l'aggiornamento del sistema pensionistico digitale (ATLAS)

Gruppo 11: Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro/Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — DIPA- Riforme & investimenti

- Ristrutturazione e rimarchiatura delle filiali locali di DYPA per la promozione dell'occupazione (KPA2) (ID: 16941)
- Riforma delle politiche attive del mercato del lavoro (ID: 16747)
- Rafforzare il sistema di apprendistato (ID: 16794)
- Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro a sostegno delle transizioni verso l'occupazione (ID: 16746)
- Acquisizione, riqualificazione e miglioramento delle competenze della forza lavoro attraverso un modello di formazione riformato (istruzione e formazione professionale & riforma della formazione) (ID: 16792)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
141	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16941_Ristrutturazione e ridefinizione del marchio degli SPI locali DYPA (KPA2)	Traguardo	DYPA Riforma organizzativa entrata in vigore della legislazione	Entrata in vigore della normativa				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Entrata in vigore della riforma organizzativa dell'Organizzazione ellenica per l'impiego della manodopera (DYPA), ristrutturazione, ristrutturazione e ridenominazione dei suoi servizi pubblici per l'impiego locali al fine di migliorare la qualità, la capacità e l'efficacia dei servizi offerti.
141a	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16941_Ristrutturazione e ridefinizione del marchio delle filiali locali di DYPA per la promozione dell'occupazione (KPA2)	Traguardo	Rinnovo del KPA2	Realizzazione del progetto				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione del seguente progetto: — Ristrutturazione degli edifici delle 40 filiali locali di DYPA per la promozione dell'occupazione (KPA2).
142	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione	Traguardo	Riforma del quadro degli obblighi	Entrata in vigore della normativa				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Entrata in vigore della legislazione per la riforma del quadro degli obblighi reciproci, che stabilisce il rapporto tra il servizio pubblico per l'impiego (SPI) e

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	al mercato del lavoro — 16746_Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro per sostenere le transizioni verso l'occupazione		reciproci entrata in vigore della legislazione							la persona in cerca di lavoro. La riforma comprenderà, tra l'altro, una nuova definizione di ricerca attiva di lavoro e sanzioni per i disoccupati che non rispettano le nuove norme.
142a	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16746_Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro per sostenere le transizioni verso l'occupazione	Traguardo	Legislazione in materia di indennità di disoccupazione	Entrata in vigore della normativa				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore della legislazione volta a consolidare e razionalizzare le indennità e le indennità di disoccupazione e a eliminare i disincentivi al miglioramento del livello delle competenze/alla riqualificazione tra i disoccupati mantenendo il loro diritto alle indennità di disoccupazione durante la partecipazione a corsi di formazione.
142b	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16746_Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro per sostenere le transizioni verso l'occupazione	Traguardo	Progetto pilota sul consolidamento e la razionalizzazione delle indennità di disoccupazione	Realizzazione del progetto pilota				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione di un progetto pilota che applicherà un'indicizzazione delle prestazioni di disoccupazione combinate all'ultimo livello retributivo netto giornaliero.
144	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16747 _Riforma delle politiche attive del mercato del lavoro	Traguardo	Attuazione del programma di formazione per l'occupazione nel quadro delle politiche attive del mercato del lavoro	Realizzazione di un programma di formazione e ingresso nel mondo del lavoro				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Realizzazione di un programma di formazione e ingresso nel mondo del lavoro per almeno 7 000 disoccupati
144a	PAGG. 8-3.1. Promuovere	Traguardo	Attuazione del	Realizzazione				TERZO	2025	Realizzazione dei seguenti progetti:

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16747_Riforma attiva delle politiche del mercato del lavoro		programma per l'occupazione delle politiche attive del mercato del lavoro	dei progetti a, b e c				TRIMESTRE 2		quattro programmi mirati a breve termine che sovvenzionano l'occupazione nel settore privato per almeno 30 600 disoccupati b) potenziamento temporaneo del personale di consulenza del servizio pubblico per l'impiego con l'assunzione di altri 600 consulenti e c) Formazione di 1 000 consulenti del lavoro del servizio pubblico per l'impiego.

I. COMPONENTE 3.2: ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMPETENZE

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza mira a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di istruzione e di apprendimento permanente. La componente comprende un investimento in programmi orizzontali di miglioramento delle competenze in materia di alfabetizzazione digitale, verde e finanziaria per un totale di 628 000 beneficiari. Ciò è accompagnato da una riforma del sistema di apprendimento permanente per migliorare l'offerta formativa e da un pacchetto di riforme e investimenti incentrati sui sistemi di istruzione e formazione professionale (IFP) e di apprendistato per migliorarne la pertinenza rispetto al mercato del lavoro. Per quanto riguarda l'IFP, il piano mira a migliorare le infrastrutture e le attrezzature dell'IFP e a modernizzare i programmi di studio esistenti. Il piano prevede inoltre una nuova strategia per l'eccellenza nelle università, volta a migliorare le loro prestazioni in materia di ricerca e la qualità dell'istruzione attraverso investimenti nel potenziamento delle infrastrutture di ricerca e di istruzione e il sostegno a progetti di ricerca. Tali riforme sono accompagnate da investimenti nella digitalizzazione del sistema di istruzione, gran parte dei quali è destinata a sistemi di apprendimento interattivi nelle scuole primarie e secondarie e da buoni per alunni e studenti di famiglie a basso reddito per l'acquisto di attrezzature informatiche.

La componente è in linea con le raccomandazioni specifiche per paese di investire nell'istruzione, nell'occupabilità e nelle competenze e di migliorare la digitalizzazione della pubblica amministrazione (raccomandazioni specifiche per paese 3 2020 e 2 2019). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

I.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Una nuova strategia per la formazione permanente: Modernizzare e migliorare il sistema greco di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione (misura ID: 16913)

L'obiettivo della misura è migliorare il quadro nazionale per l'apprendimento permanente al fine di aumentarne la qualità e la pertinenza per il mercato del lavoro. La misura consiste a) nell'entrata in vigore del diritto primario e derivato che definisce gli elementi chiave del nuovo quadro per l'apprendimento permanente e b) in programmi di formazione destinati a vari gruppi di popolazione e temi.

Riforma: Strategia per l'eccellenza nelle università & innovazione (misura ID: 16289)

L'obiettivo della misura è migliorare i risultati della ricerca e l'esodo delle università greche. La riforma consiste in progetti di ricerca collaborativa, progetti per le università greche e decisioni di approvazione per i programmi post-laurea.

Riforma: Rafforzare il sistema di apprendistato (ID misura: 16794)

L'obiettivo della misura è migliorare il sistema nazionale di istruzione e formazione professionale (IFP). Consiste in un nuovo quadro giuridico per il sistema di IFP e in moduli e infrastrutture di apprendimento modernizzati.

Riforma: Acquisizione, riqualificazione e miglioramento delle competenze della forza lavoro attraverso un modello di formazione riformato (istruzione professionale & riforma della formazione) (misura ID: 16792)

L'obiettivo della misura è migliorare il controllo della qualità e aggiornare il sistema di formazione professionale del servizio pubblico per l'impiego (DYPA) per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro. Questa misura consiste in investimenti volti a promuovere un sistema di controllo della qualità del sistema di formazione professionale del DYPA e programmi di formazione settoriale.

Riforma: Miglioramento dell'istruzione e della formazione professionale (misura ID: 16934)

L'obiettivo della misura è migliorare l'istruzione e la formazione professionale (IFP). La riforma consiste nello sviluppo di programmi di formazione e nella conversione del materiale didattico esistente in moduli di e-learning.

Investimenti: Trasformazione digitale dell'istruzione (misura ID: 16676)

L'obiettivo della misura è consentire la trasformazione digitale nell'istruzione. L'investimento comprende le seguenti componenti: Contenuti digitali nelle scuole; attrezzature digitali nelle scuole; sviluppo professionale degli insegnanti nelle scuole e servizi digitali nelle scuole.

Investimenti: Migliorare l'istruzione e la formazione professionale (IFP): Fornitura di attrezzature di laboratorio per centri di laboratorio per SAEK, EPAL, classe post-secondaria di apprendistato e scuole di formazione professionale (misura ID: 16933)

L'obiettivo della misura è modernizzare le infrastrutture di laboratorio degli istituti di istruzione e formazione professionale (IFP) in tutta la Grecia. La misura consiste nella modernizzazione delle infrastrutture per le scuole di formazione professionale avanzata (SAEK), le scuole superiori professionali (EPAL), la classe post-secondaria di apprendistato e le scuole di formazione professionale.

I.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento principale 5: Una nuova strategia per la formazione permanente: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
138	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16913_Una nuova strategia per la formazione permanente: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione	Traguardo	Strategia per l'apprendimento permanente entrata in vigore della legislazione	Entrata in vigore degli atti di diritto primario e derivato				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Sulla base della strategia nazionale per l'apprendimento permanente, entrerà in vigore il diritto primario e derivato che definisce gli elementi chiave del nuovo quadro per l'apprendimento permanente (comprese le disposizioni volte a istituire il Consiglio nazionale delle competenze quale organismo centrale di vigilanza, a istituire conti per l'acquisizione di competenze lungo tutto l'arco della vita, l'elenco e la scheda di valutazione nazionali dei fornitori di formazione ammissibile e un meccanismo di diagnosi del mercato del lavoro).
139	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16913_Una nuova strategia per la formazione permanente: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione	Obiettivo	Convalida del completamento della strategia di apprendimento permanente dei programmi di formazione		Numero di persone che hanno ricevuto un certificato di partecipazione positiva a un programma di formazione	0	150 000	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Completamento di programmi di formazione sulle competenze di alfabetizzazione digitale, verde e finanziaria per almeno 150 000 partecipanti e convalida e certificazione delle competenze acquisite per tutti i partecipanti selezionati. Questo investimento affronta la necessità di competenze di alfabetizzazione digitale, verde e finanziaria dei seguenti gruppi di popolazione: i disoccupati, in particolare i giovani e i disoccupati di lunga durata, b) i dipendenti, in particolare quelli ad alto rischio di disoccupazione e quelli lasciati indietro dalla tecnologia dello spazio di lavoro, c) i dipendenti, in particolare delle PMI con capacità di formazione interna limitata, d) i dipendenti del settore pubblico, compresi gli insegnanti. Le competenze offerte sono: a) competenze digitali di base, b) competenze digitali di medio livello, c) competenze verdi e d) competenze di alfabetizzazione finanziaria.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
140	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16913_Una nuova strategia per la formazione permanente: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione	Traguardo	Programmi di formazione, convalida della strategia di apprendimento permanente e certificazione delle competenze acquisite	Erogazione di programmi di formazione e convalida e certificazione delle competenze acquisite				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Erogazione di programmi di formazione sulle competenze di alfabetizzazione digitale, verde e finanziaria per 350 000 partecipanti e convalida e certificazione delle competenze acquisite. Sul numero totale di partecipanti a questa misura, almeno il 33 % (165 000 partecipanti su 500 000) deve aver svolto programmi di formazione relativi alle competenze e ai posti di lavoro verdi nell'economia verde.
143	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16792_Qualificazione, riqualificazione e miglioramento delle competenze della forza lavoro attraverso un modello di formazione riformato (istruzione e formazione professionale & riforma della formazione)	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per il sistema di controllo della qualità dell'IFP	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 2	2023	L'aggiudicazione dell'appalto per il sistema di controllo della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) mirava a migliorare il controllo della qualità sulle unità di formazione professionale dell'Organizzazione ellenica per l'impiego della manodopera (DYPA), principalmente attraverso la valutazione dei suoi risultati e il monitoraggio dei progressi e delle prestazioni dei tirocinanti nel mercato del lavoro.
145	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16794_Rafforzare il sistema di apprendistato	Traguardo	Corsi di formazione digitalizzati	Fornitura di corsi digitalizzati				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Erogazione di almeno 250 corsi di formazione digitalizzati presso le scuole professionali per l'apprendistato (EPAS) della DYPA.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
145a	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16794_Rafforzare il sistema di apprendistato	Traguardo	Quadro giuridico sistema nazionale IFP	Entrata in vigore della normativa				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore di una legge sul sistema nazionale di IFP.
145b	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16794_Rafforzare il sistema di apprendistato	Traguardo	Riforma dei programmi di studio, modernizzazione delle infrastrutture di IFP, ristrutturazione degli edifici	Realizzazione dei progetti 1-3				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione dei seguenti progetti: 1) aggiornamento dei programmi di studio di 34 programmi di formazione; 2) modernizzazione delle infrastrutture di IFP (61 laboratori e relative attrezzature); 3) ristrutturazione di 6 edifici EPAS;
146	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16792_Qualificazione, riqualificazione e miglioramento delle competenze della forza lavoro attraverso un modello di formazione riformato (istruzione e formazione professionale & riforma della formazione)	Traguardo	Sistema di controllo della qualità dell'IFP, erogazione di programmi di formazione settoriale	Realizzazione dei progetti a e b				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione dei seguenti progetti: a) Sistema di controllo della qualità dell'IFP dell'organizzazione nazionale per l'occupazione (DYPA) b) programmi di formazione settoriale.

Gruppo 12: Ministero dell'Istruzione e degli affari religiosi — Riforme e investimenti

- Migliorare l'istruzione e la formazione professionale (IFP): Fornitura di attrezzature di laboratorio per centri di laboratorio per SAEK, EPAL, classe post-secondaria di apprendistato e scuole di formazione professionale (ID: 16933)
- Migliorare l'istruzione e la formazione professionale (ID: 16934)
- Strategia per l'eccellenza nelle università & innovazione (ID: 16289)
- Trasformazione digitale dell'istruzione (ID: 16676)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
147	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16289_Strategia per l'eccellenza nelle università & Innovazione	Traguardo	Decisioni di approvazione delle università di eccellenza e dei cluster di eccellenza della ricerca	Rilascio di decisioni di approvazione da parte del ministero dell'Istruzione, degli affari religiosi e dello sport				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Adozione di decisioni di approvazione da parte del ministero dell'Istruzione, degli affari religiosi e dello sport per le università selezionate al fine di potenziare e migliorare le loro infrastrutture di ricerca e di istruzione (ad esempio attrezzature o laboratori di ricerca), espandersi in nuovi settori di ricerca e migliorare la formazione offerta. Adozione di una decisione di approvazione da parte del ministero dell'Istruzione, degli affari religiosi e dello sport per 70 progetti di ricerca collaborativa tra università e settore privato nell'ambito dell'iniziativa "Clusters of Research Excellence".
148	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16676_Trasformazione digitale dell'istruzione	Obiettivo	Completamento dell'installazione di sistemi interattivi		Numero di sistemi di apprendimento interattivi installati	0	36 000	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Installazione di almeno 36 000 sistemi di apprendimento interattivi per le classi delle scuole primarie e secondarie
148a	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze —	Traguardo	Strategia per aggiornare i programmi di studio, razionalizzare i servizi e	Pubblicazione di una strategia di riforma per aggiornare i programmi di studio,				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Pubblicazione di una strategia di riforma per aggiornare i programmi di studio, razionalizzare i servizi e definire la

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	16676_Trasformazione digitale dell'istruzione		monitorare i risultati della trasformazione digitale dell'istruzione	razionalizzare i servizi e definire la metodologia per monitorare i risultati della trasformazione digitale dell'istruzione						metodologia per monitorare i risultati della trasformazione digitale dell'istruzione
148b	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16676_Trasformazione digitale dell'istruzione	Traguardo	Trasformazione digitale dell'istruzione	Realizzazione di progetti digitali nel settore dell'istruzione				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione dei seguenti progetti: 1. Programmi di studio e contenuti didattici messi a disposizione online, in open source e interattivi 2. Installazione di sistemi di apprendimento interattivi per le classi delle scuole primarie e secondarie 3. Fornitura di buoni agli studenti e agli insegnanti per l'acquisto di attrezzature digitali 4. Fornitura di infrastrutture per l'apprendimento della robotica e delle discipline STEM alle scuole pubbliche 5. Fornitura di strumenti digitali per studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali 6. Sviluppo di centri di innovazione 7. Miglioramento dei servizi digitali di scuole e università
149	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16933_Migliorare l'istruzione e la formazione professionale (IFP): Fornitura di attrezzature di laboratorio per centri di laboratorio per SAEK, EPAL, classe post-secondaria di apprendistato e	Traguardo	Rinnovo e modernizzazione dei centri di laboratorio per l'IFP	Acquisto di attrezzature moderne per i laboratori delle unità di istruzione e formazione professionale				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Acquisto di attrezzature moderne per 376 laboratori in unità di istruzione e formazione professionale

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	scuole di formazione professionale									
150	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16289_Strategia per l'eccellenza nelle università & Innovazione	Traguardo	Esecuzione di progetti di ricerca collaborativa e di progetti per le università greche e rilascio di decisioni di approvazione per i programmi post-laurea	Esecuzione di progetti di ricerca collaborativa e di progetti per le università greche e rilascio di decisioni di approvazione per i programmi post-laurea				TERZO TRIMESTRE 4	2025	a) Esecuzione di 70 progetti di ricerca collaborativa (cluster di eccellenza della ricerca) per il mondo accademico con imprese del settore privato. b) Esecuzione di progetti relativi alle infrastrutture delle università greche selezionate nel contesto della misura. c) Rilascio di decisioni di approvazione per il finanziamento di 35 programmi di studio post-laurea congiunti e/o duplici con università straniere.
152	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16934_Migliorare l'istruzione e la formazione professionale	Traguardo	Potenziamento del sistema di IFP SAEK, progettazione e sviluppo del modello EPAL, digitalizzazione dell'EOPPEP	Realizzazione dei progetti 1, 2 e 3				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione dei seguenti progetti: 1. Progettazione e sviluppo di guide alla formazione, programmi di formazione e formazione dei formatori per 5 scuole tematiche e 10 scuole sperimentali di formazione professionale avanzata (SAEK); 2. Elaborazione e sviluppo di programmi di studio, programmi di formazione e formazione dei formatori per 25 modelli di corsi professionali (Model EPAL); 3. Digitalizzazione dell'organizzazione nazionale per la certificazione delle qualifiche e l'orientamento professionale (EOPPEP), compreso lo sviluppo di una piattaforma per gli esami elettronici e di una piattaforma di e-learning per l'IFP.

J. COMPONENTE 3.3: MIGLIORARE LA RESILIENZA, L'ACCESSIBILITÀ E LA SOSTENIBILITÀ DELL'ASSISTENZA SANITARIA

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza si concentra sull'aumento della resilienza del sistema sanitario attraverso vari interventi. Parte di queste misure si concentra sui miglioramenti infrastrutturali, sia fisici che digitali, e operativi per modernizzare e aggiornare il sistema ospedaliero e la rete dei centri sanitari. Altri mirano a sostenere e migliorare l'accesso, l'efficienza e la resilienza del settore sanitario. Più specificamente, tra queste figurano misure volte a rafforzare la sanità pubblica e la prevenzione, ad aumentare la capacità del sistema sanitario di fornire servizi di salute mentale e assistenza domiciliare, a sostenere la transizione verso un settore sanitario di base più forte e a razionalizzare la spesa farmaceutica e a sostenere la R & S farmaceutica. Il piano sulla digitalizzazione dei sistemi e dei servizi sanitari ha l'obiettivo di promuovere l'efficienza, migliorare l'accesso e aumentare la trasparenza e la qualità complessive della spesa pubblica nel sistema. Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

J.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Riduzione del recupero e razionalizzazione della spesa sanitaria (ID misura: 16816)

L'obiettivo della misura è la riduzione del recupero e il controllo della spesa farmaceutica. La riforma consiste nel fissare un obiettivo vincolante di riduzione del recupero per gli anni dal 2022 al 2025 e una parziale compensazione delle passività di recupero delle imprese mediante sperimentazioni cliniche, R & S o altre spese di investimento per gli anni 2021 e successivi.

Riforma: Riforma del sistema di assistenza sanitaria di base (misura ID: 16755)

L'obiettivo della misura è migliorare le infrastrutture e le attrezzature mediche delle unità di assistenza sanitaria di base e riorganizzare il sistema di assistenza sanitaria di base riformando il personale affinché funga da assistenza di prima linea. La misura consiste nella ristrutturazione delle unità di assistenza sanitaria di base per l'efficienza energetica e la fornitura di attrezzature mediche. Consiste inoltre nella presentazione di proposte per la riforma dell'assistenza sanitaria di base, in un meccanismo pilota di riferimento, in formazioni per il personale sanitario di base e in una piattaforma digitale per il processo decisionale in materia di assistenza sanitaria di base. Infine, include l'ampliamento della disponibilità di programmi di medicina familiare nei programmi di studio medici e la creazione di unità di gestione delle malattie croniche.

Riforma: Attuazione del programma nazionale di prevenzione della salute pubblica "Spiros Doxiadis" (NPP SD) (ID misura: 16783)

L'obiettivo della misura è creare un sistema globale di prevenzione sanitaria primaria e secondaria. La misura consiste in interventi di prevenzione sanitaria e di screening della popolazione, nonché in un sistema di monitoraggio sanitario.

Riforma: Riforma nei settori della salute mentale e delle dipendenze (misura ID: 16820)

Questa riforma mira a garantire l'accesso a servizi di salute mentale di qualità per popolazioni specifiche affette da malattie mentali e dipendenze, al fine di prevenirne l'emarginazione o

l'istituzionalizzazione. Consiste nell'ampliare i servizi di salute mentale attraverso unità di salute mentale per i pazienti affetti da demenza e morbo di Alzheimer, nonché per i pazienti affetti da autismo e per i pazienti nella fascia di età dei bambini, degli adolescenti e dei giovani adulti, nonché servizi di salute mentale per le persone con dipendenze. Ciò è accompagnato dallo sviluppo di applicazioni web e dalla digitalizzazione dei servizi di salute mentale. L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma: Riforme organizzative nel sistema sanitario (ID misura: 16756)

L'obiettivo della misura è razionalizzare il rimborso delle cure mediche ospedaliere. La misura consiste 1) nella creazione di piattaforme per l'Istituto greco del gruppo di diagnosi (DRG) (KETEKNY), 2) nella creazione di una mappa sanitaria nazionale che registri la domanda e l'offerta di servizi nel sistema sanitario, 3) nella riduzione della lista d'attesa per gli interventi chirurgici elettivi e 4) nella creazione di strumenti e servizi per aiutare i cittadini a orientarsi nel sistema sanitario.

Investimenti: Infrastruttura sanitaria (ID misura: 16795)

L'obiettivo della misura è rinnovare le infrastrutture e gli strumenti necessari per una migliore prestazione dei servizi sanitari. La misura consiste nella ristrutturazione e/o costruzione di ospedali in tutta la Grecia (anche con lavori di efficienza energetica) e nella fornitura di attrezzature mediche.

Investimenti: Trasformazione digitale della salute (DigHealth) (ID misura: 16752)

L'obiettivo della misura è digitalizzare il sistema sanitario nazionale. La misura consiste nella realizzazione di progetti digitali nel settore sanitario.

Investimenti: Centro di radioterapia dell'Ospedale per le malattie toraciche "Sotiria" di Atene (misura ID: 16757)

L'obiettivo della misura è istituire un centro di radioterapia presso l'ospedale di Sotiria per contribuire a soddisfare le esigenze dei pazienti oncologici nel paese. La misura consiste in un nuovo edificio costruito presso l'ospedale di Sotiria per ospitare il nuovo reparto di radioterapia, nonché in infrastrutture ospedaliere costruite e/o ristrutturate.

Investimenti: Istituzione di sistemi di assistenza sanitaria a domicilio & ospedaliero a domicilio (ID misura: 16753)

L'obiettivo della misura è istituire un sistema di assistenza domiciliare per i pazienti con disabilità croniche. La misura consiste in otto siti di riferimento per l'assistenza domiciliare (uno in ciascuna autorità sanitaria regionale) istituiti, applicazioni e attrezzature di telemedicina fornite, un registro nazionale per i pazienti trattati attraverso l'assistenza domiciliare fornita e protocolli terapeutici standardizzati, nonché norme di qualità e sicurezza approvate.

Investimenti: Cellule & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories within the General Hospital of Thessaloniki "Papanikolaou" (ID misura: 16793).

L'obiettivo della misura è contribuire a soddisfare le maggiori esigenze di assistenza ai pazienti affetti da malattie ematologiche maligne. La misura consiste in un nuovo edificio costruito presso l'ospedale Papanikolaou per ospitare i laboratori della clinica di terapia ed ematologia Cell & Gene.

Riforma: Riforma dei medici personali (ID misura: 16984)

L'obiettivo della misura è aumentare il numero di medici personali iscritti al sistema dei medici personali al fine di raggiungere la copertura e la registrazione della popolazione. La misura consiste in un nuovo quadro legislativo per l'iscrizione degli attuali medici rurali come medici personali, la creazione di nuovi posti simili a quelli dei medici personali e l'introduzione di un meccanismo per incentivare i medici a diventare residenti nella medicina generale/familiare o nella medicina interna. Comprende inoltre l'attivazione dei sistemi di registrazione e di rinvio.

J.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma fondamentale 7: Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario — Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria (ID: 16816)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
153	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_ Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Traguardo	Recupero — entrata in vigore della legislazione	Entrata in vigore della legislazione riveduta che introduce la condivisione dei rischi e gli obiettivi vincolanti per la riduzione minima del recupero secondo il calendario indicato nella descrizione.				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Entrata in vigore di un quadro giuridico (diritto primario) per la condivisione dei rischi nel calcolo del recupero fissando un obiettivo vincolante di riduzione del recupero nei prossimi anni. La riforma mira a una riduzione minima degli importi di recupero rispettivamente di 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) e 400 000 000 EUR (2025) rispetto ai livelli del 2020. Nella misura in cui ciò non sia possibile, la differenza tra la riduzione mirata e la riduzione effettiva per ogni anno non è recuperata dall'industria farmaceutica e il relativo importo è a carico del bilancio dello Stato fino alla riduzione mirata degli importi di recupero.
154	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_ Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	Diminuzione del recupero 50 000 000 — fase 1		Diminuzione dell'importo del recupero rispetto ai livelli del 2020 (milioni di EUR)	0	50	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Applicare le misure di miglioramento dell'efficienza adottate in precedenza per ottenere una riduzione di 2 022 EUR della restituzione dei farmaci del 50 000 000 sia per i farmaci ambulatoriali che per quelli ospedalieri rispetto ai livelli del 2020. Nella misura in cui ciò non sia possibile, la differenza tra la riduzione prevista e la riduzione effettiva per ogni anno non è recuperata dall'industria farmaceutica e il relativo importo è a carico del bilancio dello Stato fino a 50 000 000 EUR.
155	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_ Riduzione e razionalizzazione	Obiettivo	Diminuzione del recupero 150 000 000 — fase 2		Diminuzione dell'importo del recupero rispetto ai livelli del 2020 (milioni di EUR)	0	150	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Applicare le misure di miglioramento dell'efficienza adottate in precedenza per conseguire una riduzione del clawback farmaceutico del 2023, sia per i farmaci ambulatoriali che per quelli ospedalieri, di 150 000 000 EUR rispetto ai livelli del 2020, sostenendo la resilienza del sistema sanitario. Nella misura in cui ciò non sia possibile, la differenza tra la riduzione prevista e la riduzione effettiva per ogni anno non è recuperata dall'industria farmaceutica e il relativo importo è a carico

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	della spesa sanitaria									del bilancio dello Stato fino a 150 000 000 EUR.
156	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_ Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	R & S in materia di investimenti farmaceutici — Fase 1		Investimento (in milioni di EUR), applicato mediante compensazioni di importo equivalente con i recuperi	0	117	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Effettuare investimenti in R & S nel settore farmaceutico per un importo di 117 000 000 EUR. Gli investimenti sono confermati mediante il rilascio, da parte dell'autorità competente, di certificati di recupero di compensazione per un importo di 117 000 000 EUR.
156a	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_ Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	R & S in materia di investimenti farmaceutici — Fase 2		Investimento (in milioni di EUR), applicato mediante compensazioni di importo equivalente con i recuperi	117	250	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione di investimenti in prodotti farmaceutici, R & S o altri investimenti ammissibili per un importo supplementare di 133 000 000 EUR al fine di raggiungere l'importo totale di 250 000 000 EUR di investimenti (fasi cumulative 1 e 2). Gli investimenti sono confermati mediante il rilascio, da parte dell'autorità competente, di certificati di recupero di compensazione per un importo di 133 000 000 EUR.
157	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_ Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	Diminuzione del recupero 300 000 000 — fase 3		Diminuzione dell'importo del recupero rispetto ai livelli del 2020 (milioni di EUR)	0	300	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Riduzione di 300 000 000 EUR del recupero dei farmaci rispetto ai livelli del 2020. In caso contrario, la differenza tra la riduzione mirata e la riduzione effettiva non è recuperata dall'industria farmaceutica e il relativo importo è a carico del bilancio dello Stato fino a 300 000 000 EUR.
158	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza,	Obiettivo	Diminuzione del recupero 400 000 000 —		Diminuzione dell'importo del recupero	0	400	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Riduzione di 400 000 000 EUR del recupero dei farmaci rispetto ai livelli del 2020. In caso contrario, la differenza tra la riduzione mirata e la riduzione effettiva non è

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_ Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria		fase 4		rispetto ai livelli del 2020 (milioni di EUR)					recuperata dall'industria farmaceutica e il relativo importo è a carico del bilancio dello Stato fino a 400 000 000 EUR.

Gruppo 13: Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria

- Riforme organizzative nel sistema sanitario (ID: 16756)
- Riforma nei settori della salute mentale e delle dipendenze (ID: 16820)
- Riforma del sistema di assistenza sanitaria di base (ID: 16755)
- Attuazione del programma nazionale di prevenzione della salute pubblica "Spiros Doxiadis" (ID: 16783)
- Riforma dei medici personali (ID: 16984)

Ss. No.	Misura correlata (Riforma o investimento)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativ (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo pe completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
159	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16755_Riforma del sistema di assistenza sanitaria di base	Traguardo	Attivazione dei programmi di medicina familiare per l'assistenza sanitaria di base	Prova dell'inizio dei corsi per tutti i nuovi programmi di studio universitari in medicina familiare e dell'inclusione di un modulo di medicina familiare in tutti i programmi di studio in medicina.				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Estendere il numero di programmi accademici attivi in medicina familiare ad almeno il 75 % delle scuole di medicina in Grecia e includere un modulo obbligatorio in medicina familiare in tutti i programmi di studio in medicina. Ciò comprende la documentazione, per le università interessate, che evidenzia la nuova architettura dei diplomi: 1) nuovi programmi di studio e 2) inclusione del modulo obbligatorio nella medicina familiare nei programmi di studio esistenti).
160	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16820_Riforma nei settori della salute mentale e delle dipendenze	Obiettivo	Salute mentale — 50 unità aperte — fase 1 di 2		Numero di unità di salute mentale completate e operative	0	50	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Istituzione e piena operatività di 50 unità di salute mentale (attuate attraverso una ristrutturazione delle unità esistenti) sostenute dal piano strategico nazionale per il sostegno alla salute mentale (su un totale di 106 unità di salute mentale)
162	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16820_Riforma nei settori della salute	Obiettivo	Salute mentale — 106 unità aperte — fase 2 di 2		Numero di unità per la salute mentale istituite o ristrutturate	50	106	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Istituzione e avvio delle attività di 25 nuove unità per la salute mentale e ristrutturazione di 31 unità esistenti per la salute mentale sostenute dal piano strategico nazionale per il sostegno alla salute mentale, nonché sviluppo di applicazioni web e digitalizzazione dei servizi di salute mentale (consistenti in una mappa digitale delle unità per la

	mentale e delle dipendenze									salute mentale e in una piattaforma digitale per la supervisione degli enti senza scopo di lucro che forniscono servizi di salute mentale)
163	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16756_Riforme organizzative nel sistema sanitario	Traguardo	Istituto greco del DRG KETEKNY e la nuova Agenzia per la garanzia della qualità nell'assistenza sanitaria ODIPY	Piattaforme, strategia e quadro legislativo, politiche, norme e procedure.				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Il conseguimento di questo traguardo richiede che: i) L'estensione dell'interoperabilità — interfacce per programmi applicativi (API) di codifica DRG è online e accessibile ii) la piattaforma di consultazione sulla codifica medica dell'International Classification of Diseases (ICD) & Greek Medical Procedure Classification (ETIP) è online e accessibile iii) la piattaforma di raccolta dei dati finanziari e contabili è online e accessibile iv) la mappa sanitaria nazionale (per la domanda e l'offerta di servizi nel sistema sanitario) è online e accessibile v) entrata in vigore del quadro legislativo per la garanzia della qualità, la sicurezza dei pazienti e il coinvolgimento dei pazienti, le politiche in materia di assistenza e sicurezza, con la relativa strategia nazionale come allegato.
164	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16756_Riforme organizzative nel sistema sanitario	Obiettivo	Sistema sanitario — formazione KETEKNY		Numero di operatori sanitari certificati per la formazione in materia di codifica clinica e affissione	0	3462	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Certificazione di 3462 operatori sanitari per la formazione su Clinical Coding & Billing.
164a	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16 756_Riforme organizzative nel sistema sanitario	Obiettivo	Riduzione della lista d'attesa per gli interventi chirurgici		Numero di interventi chirurgici eseguiti su pazienti che hanno atteso più di quattro mesi.	0	20 000	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Riduzione dell'arretrato di almeno il 90 % del numero totale di interventi chirurgici in sospeso per i pazienti che hanno atteso più di quattro mesi nell'elenco digitale unico dei chirurghi (sulla base dello stato dell'elenco al 16 ottobre 2024). Effettuare almeno 20 000 interventi chirurgici per i pazienti che hanno aspettato più di quattro mesi, di cui almeno 8 000 per i pazienti che hanno aspettato più di 8 mesi. Tali interventi coinvolgono sia i beneficiari dell'elenco degli status del 16 ottobre 2024 sia quelli che sono diventati ammissibili da allora.
164b	PAGG. 10-3.3.	Traguardo	Navigazione	Strumenti e servizi				TERZO	2026	È in uso la linea telefonica gratuita (1566) per le

	Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16 756_Riforme organizzative nel sistema sanitario		del sistema sanitario e orientamento per i cittadini	di navigazione e orientamento per i cittadini				TRIMESTRE 2		richieste dei cittadini. Un sito web con capacità di assistenza digitale e un'applicazione mobile per la gestione e il trattamento delle richieste dei cittadini sono online e accessibili. È creata una rete di funzionari sul campo formati per fornire ai cittadini servizi di orientamento e navigazione nelle strutture e nei servizi sanitari.
165	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16783_Attuazione del programma nazionale di prevenzione sanitaria pubblica "Spiros Doxiadis" (NPP SD)	Traguardo	Programma nazionale di prevenzione della salute pubblica "Spiros Doxiadis" — Prevenzione primaria	Interventi di prevenzione primaria e disposizioni dell'atto giuridico che indicano l'entrata in vigore dell'atto giuridico.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Il conseguimento di questo traguardo richiede: i) Interventi per la promozione dell'esercizio fisico e dell'alimentazione sana: a) entrata in vigore di un atto giuridico per un'alimentazione sana nelle mense scolastiche, b) introduzione di una formazione in materia di alimentazione sana nei programmi scolastici, c) azioni comunitarie e azioni di sensibilizzazione d) creazione del Centro europeo contro l'obesità, e) fornitura di strumenti digitali, II) interventi di alfabetizzazione sanitaria incentrati sulle conseguenze dannose dell'abuso di alcol; interventi per prevenire i problemi psicosociali nella salute delle famiglie e dei bambini, interventi per promuovere la salute degli adolescenti attraverso la sensibilizzazione e l'alfabetizzazione mestruali in materia di salute; interventi volti a promuovere la salute mentale degli adolescenti e dei giovani attraverso l'individuazione e la gestione di comportamenti autolesivi non suicidi; istituzione di un Centro globale di eccellenza per le neuroscienze e lo sviluppo dell'infanzia; interventi per aumentare la consapevolezza e cambiare le percezioni, i comportamenti e le norme sociali della società per quanto riguarda la salute mentale della famiglia, e rilascio di carte prepagate utilizzate per le cure

										odontoiatriche all'infanzia.
165a	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16783_Attuazione del programma nazionale di prevenzione sanitaria pubblica "Spiros Doxiadis" (NPP SD)	Traguardo	Programma nazionale di prevenzione della salute pubblica "Spiros Doxiadis" — Prevenzione secondaria	Interventi di prevenzione e controllo				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Il conseguimento di questo traguardo richiede: i) interventi di screening per la prevenzione del carcinoma della mammella, del carcinoma della cervice uterina, del carcinoma del colon-retto e delle malattie cardiovascolari (CVD), riguardanti: - Esecuzione di almeno 1,515,000 interventi di screening per il cancro del collo dell'utero. - Esecuzione di almeno 3,585,000 interventi di screening per malattie cardiovascolari. - Esecuzione di almeno 1,030,000 interventi di screening per il cancro al seno - Esecuzione di almeno 1,130,000 interventi di screening per il cancro del colon-retto. interventi eseguiti per lo screening prenatale in zone remote e lo screening perinatale nazionale.
165b	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16783_Attuazione del programma nazionale di prevenzione sanitaria pubblica "Spiros Doxiadis" (NPP SD)	Traguardo	Monitoraggio sanitario	La piattaforma per l'uso secondario dei dati sanitari è online e accessibile.				TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sistema di monitoraggio sanitario: Il conseguimento di questo traguardo richiede che la piattaforma per l'uso secondario dei dati sanitari sia online e accessibile, comprese funzionalità quali l'analisi dell'IA/ML e i casi d'uso.
166	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria	Obiettivo	PHC — unità di assistenza sanitaria di base con infrastrutture		Numero di unità di assistenza sanitaria di base in cui l'infrastruttura è ristrutturata	0	15	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Per almeno 15 unità di assistenza sanitaria di base, la ristrutturazione delle infrastrutture per l'efficienza energetica e la creazione di un'unità di gestione delle malattie croniche in ciascuna unità di assistenza sanitaria di base.

	— 16755_Investimenti verdi — Riforma del sistema di assistenza sanitaria di base		ristrutturate — fase 1							
166a	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16755_Investimenti verdi — Riforma del sistema di assistenza sanitaria di base	Obiettivo	PHC — unità di assistenza sanitaria di base con infrastrutture ristrutturate — fase 2		Numero di unità di assistenza sanitaria di base in cui l'infrastruttura è ristrutturata	15	55	TERZO TRIMESTRE 1	2026	Per almeno altre 40 unità di assistenza sanitaria di base, la ristrutturazione delle infrastrutture per l'efficienza energetica e la creazione di un'unità di gestione delle malattie croniche in ciascuna unità di assistenza sanitaria di base.
166b	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16755_Investimenti verdi — Riforma del sistema di assistenza sanitaria di base	Obiettivo	PHC — unità di assistenza sanitaria di base con infrastrutture ristrutturate — fase 3		Numero di unità di assistenza sanitaria di base in cui l'infrastruttura è ristrutturata	55	156	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Per almeno altre 101 unità di assistenza sanitaria di base, la ristrutturazione delle infrastrutture per l'efficienza energetica e la creazione di un'unità di gestione delle malattie croniche in ciascuna unità di assistenza sanitaria di base.
166c	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16755_Investimenti verdi — Riforma del sistema di assistenza sanitaria di base	Traguardo	PHC — attrezzature mediche	Fornitura di attrezzature mediche				TERZO TRIMESTRE 2	2026	Fornitura di attrezzature mediche per il sistema di assistenza sanitaria di base in sette regioni sanitarie.
166D	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16755_Investimenti verdi — Riforma del sistema di assistenza sanitaria di base	Traguardo	PHC — Riforma e formazione	Proposte di riforma del PHC, meccanismo pilota di riferimento, piattaforme digitali e formazioni				TERZO TRIMESTRE 2	2026	Presentazione di: 1) Proposte di riforma dell'assistenza sanitaria di base, 2) Meccanismo pilota di rinvio, 3) Formazione del personale volta a migliorare la capacità del personale del PHC, 4) Piattaforma digitale per il processo decisionale basato sui dati nell'ambito del PHC. Formazione di almeno 10 000 operatori sanitari di base.
335	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza,	Traguardo	Riforma dei medici	Entrata in vigore della legislazione				TERZO TRIMEST	2024	Entra in vigore una legislazione che stabilisce gli elementi chiave dell'iscrizione dei medici delle zone

	l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16984_ Riforma dei medici personali		personali — entrata in vigore della legislazione	che stabilisce gli elementi chiave dell'iscrizione dei medici delle zone rurali al sistema dei medici personali, la creazione di nuovi posti analoghi nelle zone urbane, suburbane e rurali e il meccanismo di incentivazione				RE 1		rurali al sistema dei medici personali, della creazione di nuovi posti analoghi nelle zone urbane, suburbane e rurali, dove vi è ancora una carenza di medici delle zone rurali, e del meccanismo di incentivazione per i medici a diventare residenti nella medicina generale/familiare o nella medicina interna.
336	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16984_ Riforma dei medici personali	Traguardo	Riforma dei medici personali — registrazione	Le piattaforme per la registrazione e il rinvio sono online e accessibili				TERZO TRIMESTRE 2	2025	La piattaforma per la registrazione presso il medico personale è online e accessibile. La piattaforma per il deferimento all'assistenza specialistica è online e accessibile.

Gruppo 14: Misure infrastrutturali e digitali per modernizzare e migliorare il sistema sanitario

- Trasformazione digitale della salute (ID: 16752)
- Infrastrutture sanitarie (ID: 16795)
- Istituzione di un centro di radioterapia presso l'ospedale per le malattie toraciche "Sotiria" di Atene (ID: 16757)
- Laboratori clinici di Hematology Therapies & Gene presso l'ospedale generale di Salonicco "Papanikolaou" (ID: 16793)
- Istituzione di sistemi di assistenza sanitaria a domicilio & ospedaliero a domicilio (ID: 16753)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
167	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16752_Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria — cartella clinica digitale nazionale (sottoprogetto 1)	Relazione attestante il completamento di tutti i principali elementi del sottoprogetto 1 (cartella clinica digitale — cfr. descrizione)				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Completamento e messa in funzione di almeno tutti i seguenti elementi del sottoprogetto 1 a sostegno della trasformazione digitale del sistema sanitario, rendendo operativa la cartella clinica digitale nazionale: 1) documenti clinici, 2) servizi terminologici, 3) quadro nazionale di interoperabilità in materia di sanità elettronica, 4) raccolta di tutti i risultati di laboratorio nella cartella clinica elettronica, 5) raccolta delle lettere di dimissione.
168	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16752_Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale — ampliamento del sistema di creazione e gestione degli appuntamenti nel quadro del programma nazionale di vaccinazione contro la COVID-19, aggiornamento dell'infrastruttura del sistema di prescrizione elettronica	1. Ampliamento del sistema di creazione e gestione degli appuntamenti nel quadro del programma nazionale di vaccinazione contro la COVID-19 2. Ammodernamento dell'infrastruttura del sistema di				TERZO TRIMESTRE 2	2025	1. Ampliamento del sistema di creazione e gestione degli appuntamenti nel quadro del programma nazionale di vaccinazione contro la COVID-19 2. Ammodernamento dell'infrastruttura del sistema di prescrizione elettronica

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				prescrizione elettronica						
169	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16753_Istituzione dell'assistenza sanitaria a domicilio & dell'ospedale presso i sistemi domestici	Traguardo	Assistenza domiciliare — apertura dei siti di riferimento	Istituzione di otto siti di riferimento per l'assistenza domiciliare				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Otto siti di riferimento per l'assistenza domiciliare hanno ricevuto certificati di approvazione dall'autorità sanitaria regionale che concedono la partecipazione alla rete ospedaliera e dispongono di personale (2 ad Atene, 1 a Salonicco, 1 ad Alexandroupolis, 1 a Patra, 1 a Ioannina, 1 a Iraklion e 1 a Larisa). Fornitura di applicazioni e attrezzature di telemedicina, compresa la formazione. Il registro nazionale dei pazienti curati a domicilio è online ed è accessibile. I protocolli terapeutici standardizzati e le norme di qualità e sicurezza sono approvati dal ministero della Salute.
170	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16795_ Infrastrutture sanitarie	Obiettivo	Potenziamento dell'infrastruttura dell'NHS — fase 1		Ospedali ristrutturati	0	9	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Lavori di ristrutturazione e/o costruzione per un totale di nove ospedali.
170a	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16795_ Infrastrutture sanitarie	Obiettivo	Potenziamento dell'infrastruttura dell'NHS — fase 2		Ospedali ristrutturati	0	10	TERZO TRIMESTRE 1	2026	Lavori di ristrutturazione e/o costruzione per un totale di 10 ospedali nella 1a e 2a regione sanitaria.
170b	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria	Obiettivo	Potenziamento dell'infrastruttura dell'NHS — fase 3		Ospedali ristrutturati	0	9	TERZO TRIMESTRE 1	2026	Lavori di ristrutturazione e/o costruzione per un totale di 9 ospedali nelle regioni sanitarie diversi dal 1 e dal 2.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	— 16795_ Infrastrutture sanitarie									
170c	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16795_ Infrastrutture sanitarie	Obiettivo	Potenziamento dell'infrastruttura dell'NHS — fase 4		Ospedali ristrutturati	10	23	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Lavori di ristrutturazione e/o costruzione per altri 13 ospedali nella 1a e 2a regione sanitaria.
170 D	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16795_ Infrastrutture sanitarie	Obiettivo	Potenziamento dell'infrastruttura dell'NHS — fase 5		Ospedali ristrutturati	9	48	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Lavori di ristrutturazione e/o costruzione per altri 39 ospedali nelle regioni sanitarie diversi da quelli del 1 e del 2.
170e	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16795_ Infrastrutture sanitarie	Traguardo	Potenziamento dell'infrastruttura dell'NHS — attrezzature mediche	Fornitura di attrezzature mediche				TERZO TRIMESTRE 2	2026	Fornitura di attrezzature e dispositivi medici per 80 ospedali.
171	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16757_Istituzione di un centro di radioterapia presso l'ospedale per le malattie toraciche "Sotiria" di Atene	Traguardo	Centro di radioterapia di Sotiria	Costruzione e creazione del dipartimento di radioterapia di Sotiria				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Costruzione di un edificio nell'ospedale di Sotiria per ospitare unità di radioterapia e chemioterapia, cliniche ambulatoriali e nuovi reparti di laboratorio. Il nuovo dipartimento di radioterapia dell'ospedale di Sotiria ha ottenuto una licenza di stabilimento. Ristrutturazione dell'edificio "300 Andron Men", comprese le cliniche. Costruzione di un ponte che colleghi l'edificio "300 Andron Men" e la rete di ponti esistente dell'ospedale.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
172	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16793_ Cherapies & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories in seno all'ospedale generale di Salonicco "Papanikolaou"	Traguardo	Ospedale Papanikolaou	Costruzione di un edificio per ospitare la clinica di terapia ed ematologia della cellula & Gene				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Costruzione di un edificio per ospitare 1) laboratori specializzati della clinica di terapia ed ematologia della cellula & Gene e 2) un'unità infermieristica speciale. Il nuovo edificio deve soddisfare una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero.
173	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16752_Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale — tutti i sottoprogetti realizzati, fase 1	Consegna della cartella clinica digitale nazionale dei pazienti e ampliamento della capacità della rete nazionale di telemedicina				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Il conseguimento del traguardo richiede: a) la consegna della cartella clinica digitale nazionale, comprese le tecnologie di comunicazione vocale che utilizzano l'intelligenza artificiale (IA), l'inclusione degli esami radiologici effettuati nel settore privato, l'inclusione del processo diagnostico a distanza nel repertorio di immagini radiologiche; b) l'espansione della capacità della rete nazionale di telemedicina, comprese le nuove stazioni di telemedicina
173a	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16752_Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale — tutti i sottoprogetti realizzati, fase 2	La preparazione digitale degli ospedali è fornita				TERZO TRIMESTRE 4	2025	La fornitura della preparazione digitale degli ospedali, tra cui: istituzione dell'inventario delle attrezzature mediche, interoperabilità dei DRG, ordini elettronici, istituzione e/o aggiornamento dei sistemi di informazione clinica per includere le cartelle cliniche negli ospedali.
173b	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza,	Traguardo	Trasformazione digitale — tutti i	Realizzazione del programma di				TERZO TRIME	2025	a) la realizzazione del programma di trasformazione digitale per l'assistenza

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16752_Trasformazione digitale della salute (DigHealth)		sottoprogetti realizzati, fase 3	trasformazione digitale per l'assistenza oncologica/ematologica, potenziamento del sistema informativo integrato dell'EOPYY e estensione del sistema di prescrizione elettronica all'assistenza ospedaliera				STRE 4		oncologica/ematologica, che comprende: Sistema informativo sul trattamento dei tumori in almeno 12 ospedali (compresi protocolli terapeutici per la chemioterapia), diffusione/istituzione del registro nazionale dei tumori, estensione del registro dei pazienti per includere i pazienti con tumori benigni b) l'aggiornamento digitale del sistema informativo integrato dell'EOPYY (l'organizzazione nazionale per la prestazione di servizi sanitari), compresi la gestione e il monitoraggio della spesa, la gestione dei dati, l'analisi e l'interoperabilità con 3 terzi; c) Estensione del sistema di prescrizione elettronica alle cure ospedaliere

K. COMPONENTE 3.4: MIGLIORARE L'ACCESSO A POLITICHE SOCIALI EFFICACI ED INCLUSIVE

Questa componente del piano greco di ripresa e risoluzione mira a promuovere l'inclusione sociale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, sostenendo nel contempo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Gran parte della componente è dedicata all'educazione e cura della prima infanzia, in particolare sotto forma di sovvenzioni per la creazione di 1 000 nuove unità di assistenza all'infanzia nei comuni. Il piano prevede inoltre misure di attivazione del mercato del lavoro per i gruppi vulnerabili, compresi i beneficiari di un reddito minimo garantito, i rifugiati, i senzatetto, i Rom e le persone affette da disturbi dello spettro autistico. Anche un programma di formazione su vasta scala per le piccole imprese sulla consapevolezza della diversità e diversi piccoli progetti pilota, ad esempio sulla deistituzionalizzazione dei minori, il sostegno alle persone con disabilità e l'edilizia sociale, sono elementi chiave del piano. La componente è in linea con le raccomandazioni specifiche per paese sulla politica sociale e del mercato del lavoro (raccomandazioni specifiche per paese 2 2020 e 1 2019) e sugli investimenti (raccomandazioni specifiche per paese 3 2020 e 2 2019). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

K.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Protezione dei minori (ID misura: 16919)

L'obiettivo della misura è sostenere la protezione dei minori. La misura consiste in investimenti che consentono la deistituzionalizzazione e il miglioramento dell'occupabilità delle persone fino a 26 anni.

Riforma: Disabilità (ID misura: 16904)

L'obiettivo della misura è sostenere l'inclusione sociale, la vita indipendente, l'occupabilità e l'intervento per la prima infanzia delle persone con disabilità. La misura consiste nel fornire: a) finanziamenti per l'accessibilità e le infrastrutture di sostegno per le persone con disabilità motorie e sensoriali e per l'assistenza a una vita indipendente per le persone con disabilità; b) sostegno agli interventi per la prima infanzia (programmi terapeutici o educativi).

Investimenti: Integrazione sociale (ID misura: 16922)

L'obiettivo della misura è aumentare l'integrazione sociale delle persone vulnerabili, compresi i beneficiari del reddito minimo garantito, gli anziani e le persone con disabilità. La misura consiste in: a) sostenere i gruppi più vulnerabili per la loro (re) integrazione nel mercato del lavoro; b) formazione digitale degli anziani e delle persone con disabilità; c) sostegno all'edilizia sociale.

Investimenti: Trasformazione digitale del sistema di sostegno sociale (ID misura: 16925)

L'obiettivo di questa misura è facilitare la modernizzazione e la trasformazione digitale dei sistemi di protezione sociale e di protezione sociale. La misura consiste nella creazione di un

portale nazionale delle prestazioni di disabilità e nella consegna delle carte di disabilità ai beneficiari.

Riforma: Ottimizzazione delle prestazioni sociali (ID misura: 16726)

L'obiettivo della misura è ottimizzare il trasferimento delle prestazioni sociali attraverso l'uso di carte prepagate. La misura consiste nell'introduzionedi carte prepagate per il pagamento della maggior parte delle prestazioni sociali, compresi incentivi per i beneficiari affinché le utilizzino per l'acquisto di beni e servizi.

Investimenti: Consapevolezza della diversità (ID misura: 16685)

L'obiettivo della misura è sensibilizzare in merito alla diversità. La misura consiste in: a) programmi di formazione sulla diversità per i dipendenti del settore privato; b) entrata in vigore di un atto giuridico che prevede un meccanismo per un sistema di aggiudicazione per le imprese/organizzazioni che promuovono la diversità e l'inclusione.

Investimenti: Promuovere l'integrazione della popolazione di rifugiati nel mercato del lavoro (misura ID: 16688)

L'obiettivo della misura è promuovere l'integrazione della popolazione di rifugiati nel mercato del lavoro. La misura consiste nella formazione professionale e nei tirocini per rifugiati, migranti legali e richiedenti asilo.

Investimenti: Trasformazione digitale del sistema di immigrazione e asilo (misura ID: 16763)

L'obiettivo dell'investimento è migliorare la qualità dei servizi per i migranti e i richiedenti asilo. La misura consiste nel fornire beni e servizi per la digitalizzazione del sistema di migrazione e asilo.

Riforma: Alloggi sociali e a prezzi accessibili (ID misura: 16402)

L'obiettivo della misura è aumentare l'accesso ad alloggi di qualità e a prezzi accessibili per le famiglie a basso reddito e aumentare la disponibilità di alloggi sociali per i gruppi vulnerabili. La misura si compone di due elementi: i) l'adozione di una strategia nazionale in materia di alloggi e ii) le modifiche legislative relative al programma di scambio reciproco di beni pubblici ("Kinoniki Antiparochi").

K.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Gruppo 15: Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci ed inclusive

- Protezione dei minori (ID: 16919)
- Disabilità (ID: 16904)
- Ottimizzazione dei benefici sociali (16726)
- Alloggi sociali e a prezzi accessibili (16402)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
174	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16904_ Disabilità	Traguardo	Normativa sulla disabilità in materia di assistenza personale e introduzione del regime pilota della prima fase	Entrata in vigore della legislazione primaria e secondaria (riferimento alla Gazzetta ufficiale) e pubblicazione dell'avviso di invito a presentare domande di assistenza personale.				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Assistenza personale: Entrata in vigore della legge per consentire la deistituzionalizzazione dell'assistenza alla disabilità e invito a presentare candidature per la partecipazione a un progetto pilota della prima fase, compreso un processo di ammissibilità basato su una valutazione medica e funzionale della disabilità da parte di un comitato di valutazione multidisciplinare
174a	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16904_ Disabilità	Traguardo	Accessibilità e infrastrutture di sostegno, interventi per la prima infanzia, attuazione a livello nazionale del regime di assistenza personale per le persone con disabilità	Fornitura di infrastrutture, firma di contratti e pubblicazione di un invito ai beneficiari dell'introduzione nazionale (regime di assistenza personale per i disabili).				TERZO TRIMESTRE 4	2025	1. Consegna di: a) l'accessibilità e le infrastrutture di supporto nelle case private, nei luoghi di lavoro e negli edifici pubblici selezionati mediante un invito a presentare proposte per facilitare l'accesso alle persone con mobilità e disabilità sensoriali; b) contratti firmati tra i genitori e le organizzazioni che forniscono interventi per la prima infanzia (programmi terapeutici o educativi) per i bambini selezionati mediante un invito 2. Pubblicazione di un invito ai beneficiari dell'introduzione a livello nazionale del regime di assistenza personale per le persone con disabilità
175	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a	Traguardo	Carte prepagate di ottimizzazione	Emissione di carte prepagate per il pagamento				TERZO TRIMEST	2024	Emissione di carte prepagate per il pagamento della maggior parte delle prestazioni sociali erogate

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	politiche sociali efficaci e inclusive — Optimizzazione delle prestazioni sociali 16726		delle prestazioni sociali	di prestazioni sociali fornite da questi due servizi				RE 4		dall'autorità unica di pagamento delle prestazioni sociali (OPEKA) e dal servizio pubblico per l'impiego (DYPA)
175a	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — Optimizzazione delle prestazioni sociali 16726	Traguardo	Carte prepagate di ottimizzazione delle prestazioni sociali	Entrata in vigore della normativa				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore di atti giuridici che prevedono incentivi ai beneficiari per l'uso di carte prepagate per l'acquisto di beni e servizi.
176	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16904_Disabilità	Traguardo	Valutazione della disabilità dell'assistenza personale	Assistenti personali assegnati ad almeno 1500 beneficiari.				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Assegnazione di assistenti personali per almeno 1500 beneficiari, compreso un processo di valutazione della disabilità da parte di un comitato di valutazione multidisciplinare.
178	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16919_Protezione dei minori	Traguardo	Appartamenti autonomi per la deistituzionalizzazione di persone fino a 26 anni di età	Adozione di un atto giuridico che consente la collocazione di persone fino a 26 anni in appartamenti viventi semiautonomi				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Adozione di un atto giuridico che consente il collocamento di 200 persone di età non superiore a 26 anni attualmente residenti in unità di protezione dei minori (CPU), in appartamenti e in strutture abitative assistite.
179	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16904_ Disabilità	Traguardo	Introduzione a livello nazionale del regime di assistenza personale in caso di disabilità e realizzazione della seconda fase di valutazione dell'assistenza personale in caso	a) Entrata in vigore di un atto giuridico per l'introduzione a livello nazionale e b) relazione di valutazione del regime pilota e del sistema di valutazione con statistiche e raccomandazioni.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Entrata in vigore di un atto giuridico per consentire l'introduzione a livello nazionale del regime di assistenza personale per le persone con disabilità, compreso il processo di valutazione medica e funzionale e la presentazione di una relazione di valutazione del regime pilota con statistiche e raccomandazioni.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			di disabilità							
181	11-3.4 migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16402_Alloggi sociali e a prezzi accessibili	Traguardo	Strategia nazionale in materia di alloggi	Approvazione della strategia in materia di alloggi da parte del gabinetto ministeriale				TERZO TRIMESTRE 1	2026	Adozione della strategia nazionale in materia di alloggi, a seguito di una consultazione pubblica, che comprende: - Un'analisi del funzionamento del mercato immobiliare. - Una mappatura del parco immobiliare a livello regionale, compresi gli immobili privati non occupati e gli immobili di proprietà dello Stato che sono o possono diventare disponibili a fini di edilizia popolare, accompagnata da un'analisi dell'andamento dei prezzi delle abitazioni e delle loro determinanti corroborata da dati e indicatori statistici; - Un'analisi del fabbisogno abitativo per segmenti di popolazione (ossia gruppi di popolazione con caratteristiche distinte come l'età, il reddito disponibile, la composizione della famiglia, a livello comunale e regionale, nelle zone rurali o urbane, nelle piccole città o nelle grandi città); - I dettagli delle diverse azioni strategiche di attuazione, anche per ciascuna autorità responsabile, il bilancio e la fonte di finanziamento, la definizione delle priorità e i beneficiari previsti; - Una descrizione della struttura di governance che sarà responsabile dell'attuazione e dei futuri aggiornamenti della strategia e una descrizione del calendario di attuazione.
181a	11-3.4 migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16402_Alloggi sociali	Traguardo	Modifica di un atto giuridico	Entrata in vigore dell'atto giuridico				TERZO TRIMESTRE 1	2025	È entrato in vigore un atto giuridico per fornire agli sviluppatori del settore privato incentivi a investire nella nuova costruzione o ristrutturazione di beni immobili di proprietà dello Stato, la possibilità di ricevere la proprietà di una parte dell'immobile,

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	e a prezzi accessibili									anche a fini commerciali, convertendo nel contempo una quota degli immobili in alloggi sociali e a prezzi accessibili. I promotori immobiliari privati sono invitati, attraverso un processo trasparente e competitivo, a intraprendere lo sviluppo o la ristrutturazione di beni immobili di proprietà dello Stato. La legge specifica i ruoli del ministero della Coesione sociale e della famiglia in quanto autorità centrale per la gestione del programma di scambio reciproco della proprietà pubblica ("Kinoniki Antiparochi").

Gruppo 16: Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — Migrazione & asilo

- Digitalizzazione del sistema di migrazione e asilo (ID: 16763)
- Trasformazione digitale del sistema di sostegno sociale (ID: 16925)
- Consapevolezza della diversità (ID: 16685)
- Integrazione sociale (ID: 16922)
- Promuovere l'integrazione della popolazione di rifugiati nel mercato del lavoro (ID: 16688)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
182	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive —	Traguardo	Rilascio di carte di disabilità ai beneficiari	Rilascio di carte di disabilità ai beneficiari				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Rilascio di 150 000 tessere di invalidità ai beneficiari Le carte di disabilità comprendono

	16925_Trasformazione digitale del sistema di sostegno sociale									prestazioni culturali e di trasporto per le persone con disabilità.
182a	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16925_Trasformazione digitale del sistema di sostegno sociale	Traguardo	Portale nazionale sulla disabilità	Consegna del portale nazionale della disabilità				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Un portale nazionale sulla disabilità fornisce agli utenti l'accesso online ai loro dati personali e alle prestazioni corrispondenti alla loro disabilità
183	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16922_Integrazione sociale	Traguardo	Inserimento nei programmi di sostegno all'occupazione e certificazione attestante la partecipazione alla formazione per i destinatari del GMI	Prova dell'ingresso nei programmi di sostegno all'occupazione e certificazione che attesti la partecipazione alla formazione per i destinatari del GMI				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Ingresso nei programmi di sostegno all'occupazione per 7 000 percettori di reddito minimo garantito e rilascio da parte dell'organizzazione nazionale delle competenze acquisite di una certificazione che ne confermi la partecipazione alla formazione.
184	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16685_Sensibilizzazione alla diversità	Traguardo	Certificati di formazione rilasciati ai dipendenti di imprese del settore privato	Certificati di formazione in materia di sensibilizzazione alla diversità rilasciati a 80 000 dipendenti di imprese del settore privato				TERZO TRIMESTRE 3	2024	Certificati di formazione in materia di sensibilizzazione alla diversità rilasciati a 80 000 dipendenti di imprese del settore privato
184a	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16685_Sensibilizzazione alla diversità	Traguardo	Atto giuridico che specifica il ruolo dell'Osservatorio della parità e atto giuridico che prevede l'avvio di un progetto pilota per il sistema di valutazione e aggiudicazione per le imprese/organizzazioni che promuovono la diversità e l'inclusione	Disposizione negli atti giuridici che indica l'entrata in vigore degli atti giuridici				TERZO TRIMESTRE 1	2025	Entrata in vigore di un atto giuridico che specifichi il ruolo dell'Osservatorio sulla parità quale braccio operativo del ministero per la Coesione sociale e gli affari familiari e attribuisca all'Osservatorio sulla parità il ruolo di pubblicare relazioni che valutino lo stato di avanzamento delle pari opportunità. Entrata in vigore di un atto giuridico che prevede l'avvio di un progetto pilota per la valutazione di un sistema di premi per le imprese/organizzazioni che promuovono la diversità e l'inclusione.

185	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16763_Trasformazione digitale del sistema di immigrazione e asilo	Traguardo	Digitalizzazione del sistema di asilo nel settore della migrazione	Progetti di digitalizzazione per il sistema di asilo in materia di migrazione				TERZO TRIMESTRE 2	2025	1. Digitalizzazione e sistema di gestione dei documenti sulla migrazione legale del ministero della Migrazione e dell'asilo per una gestione unificata dell'intero ciclo di vita delle procedure relative ai flussi di rifugiati. 2. Creazione di servizi integrati per la migrazione digitale e di servizi di infrastrutture per la cibersicurezza per la protezione delle infrastrutture di informazione del ministero della Migrazione e dell'asilo 3. Fornitura di Internet ad alta velocità alle strutture di accoglienza temporanea (REA) 4. Creazione di un sistema di gestione per i richiedenti asilo (HYPERION). 5. Creazione di un sistema digitale integrato di gestione della sicurezza elettronica e fisica (KENTAVROS). 6. Fornitura di Internet ad alta velocità alle strutture ricettive temporanee (REA)
186	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16922_Integrazione sociale	Obiettivo	Completamento dell'appartamento per la ristrutturazione di alloggi sociali		Appartamenti ristrutturati	0	50	TERZO TRIMESTRE 2	2025	50 appartamenti ristrutturati.
186a	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16922_Integrazione sociale	Traguardo	Integrazione sociale dei gruppi vulnerabili, formazione digitale	Gli anziani e le persone con disabilità hanno partecipato a una formazione a seguito della pubblicazione dell'invito a presentare candidature.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	5 400 anziani e persone con disabilità hanno partecipato a una formazione digitale
187	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a	Traguardo	Integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro	Programma di formazione				TERZO TRIMESTRE	2025	Programma di formazione professionale per 3 600 rifugiati specifici, compresi i

	politiche sociali efficaci e inclusive — 16688: Promuovere l'integrazione della popolazione di rifugiati nel mercato del lavoro			professionale				4		rifugiati riconosciuti (beneficiari di protezione internazionale) residenti in strutture ricettive del ministero della Migrazione e dell'asilo o nell'area urbana, i beneficiari di protezione temporanea, i migranti legali e i richiedenti asilo. Di questi beneficiari, 1 800 hanno firmato contratti di tirocinio.

K.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimenti: Programma per alloggi a prezzi accessibili "La mia casa II" (misura ID 16400)

Questa misura consiste in un investimento pubblico nello strumento "La mia casa II", al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti nel settore dell'edilizia abitativa in Grecia. Lo strumento opera erogando prestiti direttamente al settore privato. Sulla base degli investimenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il dispositivo "My Home II" mira a fornire inizialmente almeno 1 000 milioni di EUR di finanziamenti.

Lo strumento "My Home II" è gestito dalla Banca ellenica per lo sviluppo in qualità di partner esecutivo. Esso includerà la seguente linea di prodotto:

- La Banca ellenica per lo sviluppo seleziona le banche commerciali come intermediari finanziari per partecipare allo strumento, in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, mediante un invito aperto. Le banche commerciali cofinanziano i prestiti emessi nell'ambito dello strumento. Tali prestiti saranno erogati a persone fisiche per l'acquisizione dell'abitazione principale. La struttura dei prestiti prevede un finanziamento a tasso zero del 50 % a titolo dello strumento "La mia casa II" e un finanziamento del 50 % da parte delle banche partecipanti ai tassi di mercato.

Al fine di realizzare l'investimento nello strumento "My Home II", la Grecia e la Banca ellenica per lo sviluppo firmano un accordo attuativo. L'accordo attuativo comprende il seguente contenuto:

1. Descrizione del processo decisionale dello strumento "La mia casa II". Le decisioni finali di investimento dello strumento sono adottate da un comitato per gli investimenti o da un altro organo direttivo equivalente pertinente e sono approvate a maggioranza dai membri, che sono indipendenti dal governo.

2. I requisiti fondamentali dei prodotti finanziari, che comprendono:

   a. La descrizione dei prodotti finanziari e dei beneficiari finali ammissibili;

   b. Il requisito secondo cui tutti gli investimenti finanziati devono essere economicamente sostenibili;

   c. Il divieto per i beneficiari finali dello strumento di ricevere sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire lo stesso costo.

3. L'importo coperto dall'accordo di attuazione, la struttura tariffaria per il partner esecutivo e gli intermediari finanziari e l'obbligo di reinvestire eventuali rientri conformemente alla politica di investimento del dispositivo, a meno che non siano utilizzati per rimborsare i prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

4. Requisiti in materia di monitoraggio, audit e controllo, compresa la descrizione delle procedure del partner esecutivo che garantiscono la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione e conflitti di interessi.

5. La Banca ellenica per lo sviluppo firma accordi di finanziamento con gli intermediari finanziari in linea con i requisiti fondamentali che sono forniti in allegato all'accordo attuativo. I requisiti fondamentali degli accordi di finanziamento comprendono tutti i requisiti nell'ambito dei quali opera lo strumento, tra cui:

- La decisione finale sulle emissioni di prestiti è adottata dagli intermediari finanziari conformemente alle loro politiche e procedure, indipendentemente dal governo.
- L'obbligo degli intermediari finanziari di adottare le proprie decisioni in conformità, *mutatis mutandis*, ai requisiti in materia di politica di investimento di cui sopra.
- Obblighi in materia di monitoraggio, audit e controllo per gli intermediari finanziari, tra cui:
    - La descrizione del sistema di monitoraggio degli intermediari finanziari per riferire in merito all'investimento mobilitato.
    - La descrizione delle procedure degli intermediari finanziari che garantiscono la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione e conflitti di interessi.
    - L'obbligo di verificare l'ammissibilità di ciascuna operazione rispetto ai requisiti stabiliti nell'accordo attuativo prima di impegnarsi a finanziare un'operazione;
    - L'obbligo di effettuare audit ex post basati sul rischio conformemente a un piano di audit degli intermediari finanziari. Tali audit verificano: i) l'efficacia dei sistemi di controllo, compresa l'individuazione di frodi, corruzione e conflitti di interessi; e ii) che sia rispettato il requisito secondo cui i beneficiari finali dello strumento non hanno ricevuto sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire lo stesso costo. Gli audit verificano inoltre la legittimità delle operazioni e il rispetto delle condizioni degli accordi applicabili.

Programma per alloggi a prezzi accessibili "La mia casa II" (16400)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
378	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16400_ Programma per alloggi a prezzi accessibili "La mia casa II"	Traguardo	My Home II — Accordo attuativo tra la Banca ellenica per lo sviluppo e il ministero delle Finanze	Entrata in vigore dell'accordo attuativo				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore dell'accordo attuativo.
379	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16400_ Programma per alloggi a prezzi accessibili "La mia casa II"	Obiettivo	My Home II — Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali — 50 %		Percentuale (%)	0 %	50 %	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Gli intermediari finanziari devono aver concluso convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per l'importo necessario a utilizzare almeno il 50 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel dispositivo "La mia casa II" (tenendo conto delle commissioni di gestione).
380	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16400_ Programma per alloggi a prezzi accessibili "La mia casa II"	Obiettivo	My Home II — Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali — 100 %		Percentuale (%)	50 %	100 %	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Gli intermediari finanziari devono aver concluso convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per l'importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel dispositivo "La mia casa II" (tenendo conto delle commissioni di gestione).
381	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16400_ Programma per alloggi a prezzi accessibili "La mia casa II"	Traguardo	My Home II — Il ministero delle Finanze ha completato l'investimento	Certificato di trasferimento				TERZO TRIMESTRE 2	2026	La Grecia trasferisce 1 000 milioni di EUR alla Banca ellenica per lo sviluppo per lo strumento.

L. COMPONENTE 4.1: RENDERE LE IMPOSTE PIÙ FAVOREVOLI ALLA CRESCITA E MIGLIORARE L'AMMINISTRAZIONE FISCALE E LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza comprende riforme e investimenti mirati per continuare a migliorare il funzionamento dell'amministrazione delle entrate pubbliche e la lotta contro l'evasione fiscale. In primo luogo, questa componente comprende riforme della politica fiscale volte ad agevolare la codificazione della legislazione fiscale, nonché a introdurre incentivi per migliorare le transazioni elettroniche, promuovere gli investimenti privati verdi e digitali e aumentare le dimensioni delle imprese. In secondo luogo, la componente contiene riforme e investimenti volti a trasformare l'amministrazione delle entrate pubbliche attraverso processi di digitalizzazione e l'introduzione di iniziative legislative per combattere il contrabbando e promuovere l'accelerazione dei rimborsi dell'IVA.

La componente contribuisce alla transizione digitale attraverso la sostituzione e l'aggiornamento dei sistemi digitali fondamentali dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche (IAPR), l'introduzione di processi automatizzati di ufficio e di lavoro, la digitalizzazione degli audit e dei controlli, nonché l'aggiornamento e il miglioramento dei servizi elettronici per i contribuenti.

Questa componente contribuisce a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 3 2020), sulle riforme strutturali volte a migliorare il funzionamento dell'economia (raccomandazione specifica per paese 4 2020) e sulla politica e l'amministrazione fiscali (raccomandazione specifica per paese 1 2022 e raccomandazione specifica per paese 1 2023). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

L.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti: Trasformazione digitale degli audit fiscali (misura ID 16611)

L'obiettivo dell'investimento è i) facilitare la compilazione automatica delle dichiarazioni fiscali, ii) migliorare l'efficacia degli audit fiscali e della riscossione delle entrate pubbliche e iii) aumentare l'efficacia degli audit fiscali e combattere il contrabbando. La misura consiste nella fornitura del sistema di business intelligence/analisi dei dati e nell'entrata in funzione del sistema "ELEGXOSlive".

Riforma: Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale (misura ID 16643)

L'obiettivo della misura è migliorare la trasparenza della legislazione fiscale e doganale e garantire la certezza del diritto per l'amministrazione fiscale, i contribuenti e le imprese.

La misura consiste nella codificazione della legislazione fiscale e doganale primaria e secondaria e nella sua pubblicazione su un sito web dedicato ai contribuenti.

Riforma: Promuovere l'accelerazione dei rimborsi IVA (misura ID 16610)

L'IAPR semplifica le procedure amministrative di rimborso dell'IVA per le imprese attraverso l'attuazione di procedure automatizzate di rimborso dell'IVA, la presentazione elettronica e l'agevolazione di un processo di analisi dei rischi per le richieste di rimborso. Il nuovo processo mira a limitare l'intervento umano attraverso le operazioni digitali e ad affrontare i ritardi nei rimborsi dell'IVA. La riforma deve essere in linea con la direttiva sul rimborso dell'IVA (direttiva 2008/9/CE del Consiglio). L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma: Adozione di misure e incentivi per aumentare le transazioni elettroniche (misura ID 16616)

La riforma mira ad alleggerire gli oneri amministrativi per le imprese e a migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali promuovendo le transazioni elettroniche. L'IAPR si avvale dello strumento myDATA per la contabilità elettronica, la fatturazione elettronica e il collegamento di tutti i registratori di cassa fiscali con i suoi sistemi informatici al fine di agevolare la compilazione automatica delle dichiarazioni fiscali e migliorare l'efficacia degli audit fiscali. L'attuazione degli incentivi fiscali della riforma è completata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma: Superdeduzione delle spese delle PMI per l'economia verde, l'energia e la transizione digitale (misura ID 16863)

La riforma consiste in incentivi fiscali per la superdeduzione delle spese al fine di rafforzare gli investimenti da parte delle piccole e medie imprese in attrezzature connesse all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla promozione dell'economia circolare e alla digitalizzazione. È pienamente in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. L'attuazione degli incentivi fiscali della riforma è completata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma: Nuovo quadro per la lotta contro il contrabbando, principalmente per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol ed energia) (misura ID 16656)

La riforma mira a sostenere la lotta contro il contrabbando, in particolare per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol, energia) attraverso la modernizzazione dei sistemi di tracciabilità delle dogane, dei processi di audit e delle attrezzature, al fine di aumentare l'efficacia degli audit sui carichi. Ciò richiede anche l'aggiornamento dei sistemi informatici dell'IAPR necessari per ottenere informazioni dalle banche dati europee e nazionali. L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Registratori di cassa online & POS (misura ID 16614)

L'IAPR sviluppa un quadro per facilitare la connessione dei registratori di cassa ai terminali POS e ai relativi sistemi informatici. Il progetto comprende: i) l'elaborazione di specifiche per l'interconnessione dei registratori di cassa con i terminali POS al fine di certificare che ogni operazione POS sia registrata nel registro di cassa e che i dati prodotti siano trasmessi quasi in tempo reale all'IAPR; e ii) lo sviluppo di infrastrutture e applicazioni per il monitoraggio delle operazioni dei registratori di cassa e il sostegno al meccanismo di controllo. Una volta completata, la misura mira a limitare il potenziale di evasione fiscale e, in ultima analisi, a ridurre il divario dell'IVA. L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2024.

Investimenti: Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale (misura ID 16291)

L'investimento mira a realizzare la trasformazione digitale dell'amministrazione e dei servizi delle entrate, con l'obiettivo di rafforzare la capacità dell'IAPR di adempiere ai propri obblighi

in quanto autorità pienamente indipendente (conformemente alla legge delega dell'IAPR 4389/2016) e di migliorare le proprie prestazioni complessive attraverso il miglioramento della qualità dei servizi forniti ai singoli e alle imprese. Questo investimento consolida i sottoprogetti di infrastrutture digitali che devono essere attuati dall'IAPR, classificati in quattro aree di intervento:

1) La sostituzione dei sistemi digitali fondamentali e l'espansione della funzionalità della fornitura di servizi, compresa l'attuazione di meccanismi di interoperabilità dei sistemi di informazione dell'IAPR con sistemi di informazione sui dati bancari;
2) Automazione degli uffici e dei processi lavorativi;
3) Digitalizzazione degli audit e dei controlli; e
4) Miglioramento dei servizi ai contribuenti.

Riforma: Modifiche del quadro di politica fiscale della Grecia (ID misura: 16985)

La riforma mira a combattere l'evasione fiscale e a migliorare gli incentivi, promuovendo i pagamenti elettronici e migliorando la struttura delle imposte sui lavoratori autonomi, nonché a rafforzare l'autonomia operativa dell'amministrazione fiscale. In particolare, la riforma: i) riformare la tassazione dei lavoratori autonomi e l'imposta di bollo; II) combattere l'evasione fiscale ampliando l'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici; III) stabilire nuovi obblighi di comunicazione dei dati trasmessi all'amministrazione fiscale e consentire l'utilizzo di tali dati ai fini dell'IVA e dell'imposta sul reddito; e iv) rafforzare l'autonomia operativa, la resilienza e il livello dei servizi ai clienti dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche (IAPR).

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2024.

L.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma fondamentale 8: Registratori di cassa online & POS

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
188	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16614_Registri di cassa online & POS (riforma)	Traguardo	Autorità indipendente per le entrate pubbliche (IAPR): Registratori di cassa online & punti vendita (POS) — Entrata in vigore del quadro giuridico	Entrata in vigore della legge				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Entrata in vigore di una decisione dell'autorità indipendente per i requisiti tecnici del governatore delle entrate pubbliche (basata sull'articolo 12 della legge n. 4308/2014) e di una decisione ministeriale congiunta per la trasmissione elettronica dei dati all'autorità indipendente per le entrate pubbliche (basata sull'articolo 15 della legge n. 4174/2013), che stabilisce le caratteristiche fondamentali necessarie per l'interconnessione dei registratori di cassa online e dei sistemi POS (Point-of-Sale) all'autorità indipendente per le entrate pubbliche, compresa la revisione delle sanzioni per i registratori di cassa (articolo 54 della legge n. 4174/2013).
189	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16614_Registri di cassa online & POS (riforma)	Obiettivo	Autorità indipendente per le entrate pubbliche: Registratori di cassa online & punti vendita (POS) — integrazione e interconnessione		Numero di registratori di cassa	0	400 000	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Integrazione del sistema informatico e della banca dati pertinenti all'interno della piattaforma myDATA — tutte le imprese nell'ambito del quadro giuridico hanno interconnesso i loro registratori di cassa online con i sistemi Point-of-Sale con l'Autorità indipendente delle entrate pubbliche. Una relazione dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche che attesti il completamento della riforma e indichi il numero totale di registratori di cassa online che hanno interconnesso i loro sistemi di vaglia postali con l'Autorità indipendente delle entrate pubbliche. I registratori di cassa ammissibili sono almeno 400 000.

Gruppo 17: Misure dell'amministrazione fiscale

- Trasformazione digitale degli audit fiscali (ID: 16611)
- Promuovere l'accelerazione dei rimborsi IVA (ID: 16610)
- Nuovo quadro per la lotta contro il contrabbando, principalmente per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol ed energia) (ID: 16656)
- Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale (ID: 16291)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
190	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16656_Nuovo quadro per la lotta contro il contrabbando, principalmente per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol ed energia)	Traguardo	Lotta contro il traffico di migranti — tabella di marcia per le decisioni normative	Relazione dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche contenente la tabella di marcia per le decisioni/circolari relative alla lotta contro il contrabbando.				TERZO TRIMESTRE 1	2022	L'Autorità indipendente delle entrate pubbliche adotta una tabella di marcia (compreso un calendario) per l'adozione delle decisioni/circolari relative alla riforma del quadro giuridico in materia di lotta contro il traffico di migranti. L'Autorità indipendente delle entrate pubbliche pubblica una relazione sulla tabella di marcia per l'emanazione delle decisioni/circolari, specificando le misure necessarie per la riprogettazione dei sistemi informativi operativi ICISNET e ELENXIS, con l'obiettivo di dare effettivamente priorità ai rischi di non conformità e generare i migliori profili di audit possibili, utilizzando le informazioni provenienti dalle banche dati dell'Unione europea e nazionali.
191	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16656_Nuovo quadro per la lotta contro il contrabbando, principalmente per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol ed energia)	Traguardo	Lotta contro il contrabbando — entrata in vigore delle decisioni normative	Sono entrate in vigore decisioni/circolari regolamentari.				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Entrata in vigore di 15 decisioni/circolari normative adottate dall'Autorità indipendente delle entrate pubbliche sulla progettazione di un nuovo sistema integrato per la lotta al contrabbando. Conformemente alla tabella di marcia fissata entro il 31 marzo 2022, la decisione/le circolari entrate in vigore riguardano la preparazione di un nuovo

										sistema integrato che sosterrà il processo di audit monitorando le operazioni e le procedure doganali in tempo reale. Tale sistema deve funzionare mirando a una migliore e più rapida individuazione dei servizi doganali preposti all'azione penale con supervisione centrale e nei punti di grande interesse.
192	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16611_Trasformazione digitale degli audit fiscali	Traguardo	Audit fiscali — Mydata e informazioni bancarie	Relazione dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche attestante: a) piena attivazione del sistema Mydata. b) Completamento del progetto per l'interconnessione e l'utilizzo di informazioni bancarie di terzi da parte dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche.				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Attivazione di i. Il sistema myDATA e la sua interconnessione e l'uso di informazioni bancarie di terzi, con l'obiettivo di migliorare la conformità delle imprese alle norme fiscali, facilitare la compilazione automatica delle dichiarazioni fiscali e migliorare l'efficacia delle verifiche fiscali. ii. Lo strumento myDATA per la contabilità elettronica, la fatturazione elettronica e il collegamento di tutti i registratori di cassa delle imposte con i suoi sistemi informatici.
193	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16610_Promuovere l'accelerazione dei rimborsi IVA	Traguardo	Rimborsi IVA completamente automatizzati — varo del sistema informatico	Relazione dell'Autorità indipendente per le entrate pubbliche che attesta l'avvio del nuovo sistema informatico.				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Attuazione della procedura di rimborso dell'IVA e della piattaforma informatica completamente automatizzate che consentono di completare elettronicamente tutte le richieste di rimborso quando non rientrano nel campione di audit attraverso il processo di analisi dei rischi (almeno il 90 % di tutte le richieste ogni anno).
195a	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16291_Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale	Traguardo	Consegna i) di un sistema informativo integrato per la direzione generale dei servizi finanziari dell'IAPR e ii) di hardware per ufficio e attrezzature informatiche	Realizzazione dei due sottoprogetti				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Sono realizzati i seguenti sottoprogetti: • Nell'ambito dell'area di intervento "Sostituzione di sistemi digitali fondamentali, rinnovo di infrastrutture obsolete e ampliamento della funzionalità della fornitura di servizi": Sistema informativo integrato per la direzione generale dei servizi finanziari dell'IAPR. • Nell'ambito dell'area di intervento "Automazione degli uffici e dei processi lavorativi": Fornitura di

			portatili per l'IAPR							attrezzature per l'IAPR.
194	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16611_Trasformazione digitale degli audit fiscali	Traguardo	Fornitura e messa in servizio di sistemi relativi alla trasformazione digitale degli audit fiscali	Fornitura del sistema di business intelligence/analisi dei dati Relazione dell'Autorità indipendente per le entrate pubbliche attestante l'entrata in servizio del sistema "ELEGXOSlive"				TERZO TRIMESTRE 4	2025	a) Fornitura del sistema di business intelligence/analisi dei dati. b) Messa in servizio del sistema Elenxis Live ("ELEGXOSlive").
195	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16291_Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale	Traguardo	Completamento dei risultati della prima fase dell'ambiente informatico integrato fiscale e di audit dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche Realizzazione di sottoprogetti nell'ambito della trasformazione digitale dell'IAPR	Realizzazione i) dei risultati della prima fase dell'ambiente informatico integrato ii) dei sottoprogetti nell'ambito della trasformazione digitale dell'IAPR				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dei risultati della prima fase dell'ambiente informatico integrato (in sostituzione di TAXIS, TAXISnet ed Elenxis). Tali elementi da fornire consistono in tutti gli studi di progetto richiesti, nella riprogettazione e nell'attuazione completa della banca dati, nella fornitura di interfacce di dati e nell'introduzione dei sottosistemi di prima fase (compresi il registro delle imposte e la contabilità). Istituzione di un sistema di sorveglianza per i veicoli commerciali e i container, basato sulla soluzione di tracciamento GPS di Internet delle cose (Internet Of-Things — IoT) per lo svolgimento di operazioni di tracciamento a sostegno della trasformazione digitale dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche, attraverso la consegna del sistema di sorveglianza dei veicoli commerciali e dei container Sono inoltre realizzati i seguenti sottoprogetti: 1. Nell'ambito dell'area di intervento "Sostituzione di sistemi digitali fondamentali, rinnovo di infrastrutture

										obsolete e ampliamento della funzionalità della fornitura di servizi": — Nuovo sistema integrato di informazione per il laboratorio statale greco per le sostanze chimiche; — Sistema di gestione delle risorse umane per l'IAPR; e — Aggiornamento & manutenzione dei sistemi informatici dell'IAPR; 2. Nell'ambito dell' "Automazione degli uffici e dei processi lavorativi": — Servizi & software di gestione degli uffici per l'IAPR; — Strumenti di gestione dei servizi informatici; e — Nuovo sistema informativo integrato a sostegno della direzione per la gestione dei beni pubblici dell'Autorità indipendente per le entrate pubbliche 3. Nell'ambito dell'area di intervento "Miglioramento dei servizi ai contribuenti": — Ampliamento — potenziamento dei servizi di Taxpayers Service Center & Call Center Services; e — Sicurezza dei dati 4. Nell'ambito del settore di intervento "Digitalizzazione degli audit e dei controlli": — Sistema di gestione del rischio d'impresa & piano di continuità operativa per l'IAPR.

Gruppo 18: Politica fiscale

- Codificazione e semplificazione della legislazione, delle norme e delle procedure fiscali (ID: 16643)
- Adozione di misure e incentivi per aumentare le transazioni elettroniche (ID: 16616)
- Super — deduzione delle spese delle PMI per l'economia verde, l'energia e la digitalizzazione (ID: 16863)
- Regime di incentivazione per la produttività e l'esodo delle imprese (aumento delle dimensioni delle imprese) (ID: 16598)
- Modifiche del quadro di politica fiscale della Grecia (ID misura: 16985

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
97	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16863_Super — deduzione delle spese per l'economia verde, l'energia e la transizione digitale	Traguardo	Superdeduzione per gli investimenti verdi e digitali delle PMI	Entrata in vigore del diritto primario e derivato per la superdeduzione per gli investimenti verdi e digitali delle PMI				TERZO TRIMESTRE 4	2021	Entrata in vigore del diritto primario e del diritto derivato per l'introduzione della superdeduzione a fini fiscali delle spese ammissibili delle PMI per l'economia verde e gli investimenti nella digitalizzazione
98	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16616_Adozione di misure e incentivi per aumentare le transazioni elettroniche	Traguardo	Legislazione per incoraggiare le transazioni elettroniche	Entrata in vigore del diritto primario e derivato, che fornisce incentivi per il miglioramento delle transazioni elettroniche				TERZO TRIMESTRE 4	2021	Entrata in vigore della modifica del quadro giuridico primario e derivato che prevede incentivi specifici per il miglioramento delle transazioni elettroniche
99	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare	Traguardo	Calendario per la codificazione fiscale	Pubblicazione del diritto derivato con l'istituzione di comitati e calendario per la				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Calendario completo degli elementi da fornire in materia di codificazione fiscale, compresa l'istituzione dei comitati pertinenti, calendario dettagliato del ministero delle Finanze e dell'IAPR per la codificazione della legislazione fiscale e delle

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale			codificazione fiscale.						modalità di consultazione.
00	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e il commercio — 16598_Regime di incentivazione per la produttività e l'estroversione delle imprese (aumento delle dimensioni delle imprese)	Traguardo	Progetto di legge per incoraggiare l'esodo delle imprese	Progetti di diritto primario e derivato per incoraggiare l'esodo delle imprese.				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Progetti a fini di consultazione del diritto primario e derivato che apportano miglioramenti al quadro giuridico in materia fiscale, finanziaria e di concessione di licenze e incentivi per fusioni, trasformazioni e acquisizioni
01	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e il commercio — 16598_Regime di incentivazione per la produttività e l'estroversione delle imprese (aumento delle dimensioni delle imprese)	Traguardo	Legislazione per incoraggiare l'esodo delle imprese	Entrata in vigore della legislazione volta a incoraggiare l'esodo delle imprese				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Entrata in vigore delle relative modifiche che apportano miglioramenti al quadro giuridico in materia fiscale, finanziaria e di concessione di licenze e incentivi per fusioni, trasformazioni e acquisizioni
02	4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16643_Codificazione e	Traguardo	Aumentare la capacità di codificazione fiscale	Pubblicazione del diritto derivato per l'istituzione di un'unità di codificazione fiscale presso la direzione per la fornitura di servizi e finanze del ministero				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Istituzione di un'unità fiscale dedicata presso il ministero delle Finanze, responsabile del consolidamento e della coerenza della legislazione tributaria primaria e delle decisioni ministeriali; Istituzione di una direzione per la prestazione di servizi presso l'IAPR incaricata, tra l'altro, di consolidare il diritto derivato, coordinare le competenze dell'IAPR in materia di codice di procedura fiscale e aggiornare e mantenere la banca dati fiscale

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	semplificazione della legislazione fiscale			delle Finanze nell'IAPR.						pubblica
03	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Ricodificare i codici dell'imposta sul reddito e dei regimi fiscali	Entrata in vigore del diritto tributario primario e derivato codificato per il codice delle imposte sui redditi e il codice dell'amministrazione fiscale				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Entrata in vigore del codice codificato dell'imposta sul reddito del codice dell'amministrazione fiscale (diritto primario e derivato) per semplificare e aggiornare la legislazione alla luce della digitalizzazione e delle migliori pratiche dell'UE
04	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Completamento della codificazione fiscale iniziale e del sistema di informazione dei contribuenti	a*:* Entrata in vigore del diritto tributario primario e derivato codificato b: Prove dell'accettazione degli elementi da fornire in merito all'istituzione del sistema di gestione dei contenuti e sito web dedicato per le informazioni sui contribuenti.				TERZO TRIMESTRE 2	2024	a. Entrata in vigore della codificazione del diritto primario e derivato per semplificare e aggiornare la legislazione alla luce della digitalizzazione e delle migliori pratiche dell'UE, tra cui: - Codice IVA - Imposta di bollo - Imposte sulla proprietà - Riscossione del debito pubblico (KEDE) - Codice doganale nazionale B. istituzione di un sistema di gestione dei contenuti e di un sito web dedicato per le informazioni sui contribuenti.
04a	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16643 _Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Pubblicazione del diritto primario e derivato sul sito web dei contribuenti	Pubblicazione della legislazione fiscale e doganale primaria e secondaria.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Pubblicazione della legislazione fiscale e doganale primaria e secondaria valutata nel traguardo 204 sul sito web dedicato alle informazioni sui contribuenti.
37	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più	Traguardo	Combattere l'evasione	Adozione di un quadro giuridico riveduto per				TERZO TRIMESTRE	2023	Entrata in vigore del diritto primario e derivato i) estendere ampiamente l'obbligo di accettazione dei

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16985_Modifiche al quadro di politica fiscale della Grecia		fiscale e promuovere i pagamenti elettronici.	promuovere i pagamenti elettronici, rafforzare e stabilire nuovi obblighi di comunicazione myDATA e consentire l'uso di myDATA ai fini dell'IVA. Copia della relazione sulle opzioni per la riforma della tassazione dei lavoratori autonomi.				4		pagamenti elettronici diretti nel mercato al dettaglio; II) allineare i requisiti in materia di condivisione delle informazioni per i prestatori di servizi di pagamento alle definizioni della Banca centrale greca; III) stabilire nuovi obblighi di comunicazione myDATA per le imprese (compresi i lavoratori autonomi) da applicare per le dichiarazioni IVA; e IV) Completamento della relazione sulle opzioni per la riforma della tassazione dei lavoratori autonomi.
38	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16985_Modifiche al quadro di politica fiscale della Grecia	Traguardo	Riformare la tassazione dei lavoratori autonomi e l'imposta di bollo.	Adozione di un quadro giuridico riveduto sulla tassazione dei lavoratori autonomi e sostituzione dell'imposta di bollo con un'imposta sul digitale.				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore del diritto primario e derivato per riformare la tassazione dei lavoratori autonomi e consentire la progressiva riduzione dell'imposta generale sui lavoratori autonomi (τέλος επιτηδεύματος). Ciò comprende la definizione di nuovi obblighi di comunicazione sulle modalità di dichiarazione delle spese e delle entrate tramite myDATA. Entrata in vigore del diritto primario e derivato per sostituire l'imposta di bollo esistente con una nuova imposta sul digitale.
39	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16985_Modifiche al quadro di politica fiscale della Grecia	Traguardo	Rafforzare l'autonomia operativa dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche (IAPR)	Quadro giuridico riveduto per chiarire le competenze dell'IAPR e del ministero della Governance digitale. Decisione dell'IAPR che definisce nuovi indicatori chiave di prestazione per l'IAPR. Firma dell'accordo sul livello dei servizi, compreso l'obbligo di presentare una relazione annuale di attuazione, a partire dall'anno successivo.				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore della normativa attuativa e firma di un accordo globale sul livello dei servizi che confermi le responsabilità e l'assegnazione delle risorse tra l'IAPR e il ministero della Governance digitale per quanto riguarda le licenze software di calcolo e archiviazione, i servizi web e la gestione delle banche dati. L'accordo sul livello dei servizi prevede che entrambe le autorità elaborino in modo cooperativo una relazione annuale di attuazione a partire dall'anno successivo. Decisione dell'IAPR che definisce nuovi indicatori chiave di prestazione, anche per quanto riguarda l'efficacia dell'audit, per l'IAPR; e ii) presentare una o più indagini annuali sulla soddisfazione dei clienti.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
40	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16985_Modifiche al quadro di politica fiscale della Grecia	Traguardo	Combattere l'evasione fiscale utilizzando myDATA ai fini dell'imposta sul reddito.	Adozione di un quadro giuridico riveduto per stabilire nuovi obblighi di comunicazione myDATA e consentire l'uso di myDATA ai fini dell'imposta sul reddito.				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore degli atti di diritto primario e derivato consentire l'uso della rendicontazione myDATA sulle imprese (compresi i lavoratori autonomi) per le dichiarazioni dei redditi .

M. COMPONENTE 4.2: MODERNIZZARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ANCHE ACCELERANDO L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, MIGLIORANDO IL QUADRO DEGLI APPALTI PUBBLICI, LE MISURE DI SVILUPPO DELLE CAPACITÀ E LA LOTTA ALLA CORRUZIONE

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza comprende una serie di riforme di ampia portata e investimenti nel funzionamento della pubblica amministrazione al fine di migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche. La componente comprende misure volte a modernizzare la pubblica amministrazione attraverso azioni specifiche volte a rafforzare la pianificazione e il coordinamento delle politiche e la gestione delle risorse umane, nonché a completare il catasto nazionale, che dovrebbe fornire un sistema catastale efficiente e la certezza del diritto per i diritti di proprietà. Altre misure mirano ad affrontare la mancanza di preparazione dei progetti per gli investimenti pubblici (compresa la corruzione) e a rafforzare ulteriormente il settore della gestione delle finanze pubbliche. Tali riforme e investimenti sostengono la risposta alle sfide legate a) alla pubblica amministrazione digitale. Questa componente contribuisce a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 3 2020), alle riforme strutturali volte a migliorare il funzionamento dell'economia (raccomandazione specifica per paese 4 2020) e a completare la riforma del catasto che è stata portata avanti nell'ambito della sorveglianza rafforzata (raccomandazione specifica per paese 3 del 2022 e raccomandazione specifica per paese 3 del 2023). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

M.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Riforma della pubblica amministrazione (misura ID 16972)

La riforma mira a proseguire gli sforzi per modernizzare la pubblica amministrazione e investire nelle sue risorse umane. La riforma consiste in azioni che istituiranno sistemi di informazione a sostegno del quadro strategico di pianificazione della forza lavoro e delle procedure di selezione del Consiglio supremo per la selezione del personale civile (ASEP) e completeranno un programma di formazione su vasta scala per i funzionari pubblici.

Riforma: Lotta al commercio illegale e tutela della proprietà intellettuale (misura ID 16703)

L'obiettivo di questa riforma è migliorare la risposta contro il commercio illegale. La riforma consiste in un sistema di informazione, stazioni di controllo e formazione.

Riforma: Rafforzamento del quadro nazionale anticorruzione (misura ID 16952)

L'obiettivo di questa riforma è contribuire a individuare e prevenire la corruzione. La riforma consiste in progetti a sostegno delle capacità digitali e infrastrutturali dell'autorità nazionale per la trasparenza.

Riforma: Potenziare la rete degli aiuti di Stato (misura ID 16701)

L'obiettivo di questa riforma è rafforzare la capacità della rete di unità per gli aiuti di Stato in tutti i ministeri e aumentare la digitalizzazione dell'unità centrale per gli aiuti di Stato potenziandone le capacità tecnologiche e la funzionalità operativa. La riforma consiste in una

revisione del quadro giuridico in materia di aiuti di Stato per il funzionamento della rete centrale per gli aiuti di Stato (CESANET), al fine di rafforzare le competenze dell'unità centrale per gli aiuti di Stato e delle unità decentrate per gli aiuti di Stato.

Riforma: Rafforzare il quadro AML/CFT (misura ID 16702)

La riforma riguarda la creazione di una piattaforma digitale per la raccolta dei dati statistici detenuti dalle autorità giudiziarie, di vigilanza e di contrasto e il miglioramento del registro centrale dei titolari effettivi per facilitare l'accesso diretto delle autorità competenti alle informazioni sulla titolarità effettiva. L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2024.

Riforma: Riforma contabile (misura ID 16974)

L'obiettivo di questa riforma è rafforzare la capacità della Grecia di produrre l'informativa finanziaria in linea con i principi contabili internazionali e le politiche di contabilità per competenza. Questa misura consiste nel passaggio graduale dalla contabilità di cassa modificata alla contabilità per competenza e alla rendicontazione finanziaria consolidata all'interno delle amministrazioni pubbliche.

Riforma: Quadro istituzionale moderno per le imprese statali (misura ID 16657)

La riforma istituisce un quadro giuridico moderno per il funzionamento e la gestione delle imprese e delle organizzazioni pubbliche. Definisce orientamenti in materia di governo societario e norme specifiche per la gestione delle imprese di proprietà dello Stato, quali la nomina del presidente, degli amministratori delegati e degli amministratori con incarichi esecutivi da parte del consiglio di amministrazione, nonché disposizioni per l'istituzione di comitati per il controllo interno e la revisione contabile al fine di garantire la trasparenza. La riforma istituisce inoltre un registro digitale per registrare tutte le imprese, le organizzazioni e qualsiasi altro soggetto giuridico cui partecipa lo Stato, promuovendo il monitoraggio e il controllo efficaci della partecipazione dello Stato. L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2022.

Riforma: Lotta efficace contro la corruzione (misura ID 16978)

La riforma introduce una serie di modifiche nel quadro giuridico della Grecia, al fine di migliorare la risposta giuridica alla corruzione. Più specificamente, esso copre quattro settori: i) dichiarazioni patrimoniali; II) protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione; III) codice penale e codice di procedura penale; e iv) la codificazione della legislazione relativa ai partiti politici. L'attuazione della riforma è completata entro il 30 settembre 2022.

Investimenti: Trasformazione della gestione e della supervisione di bilancio nella governance (misura ID 16705)

L'obiettivo di questo investimento è migliorare l'efficienza della gestione delle finanze pubbliche. Questa misura consiste nella realizzazione di un sistema pubblico di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) per l'amministrazione centrale.

Investimenti: Modernizzare il fondo ellenico di deposito e di prestito delle spedizioni (misura ID 16940)

L'obiettivo di questo investimento è aumentare l'efficienza del Fondo ellenico di deposito e di prestito delle spedizioni. L'investimento consiste in un sistema di digitalizzazione degli

archivi e di gestione dei documenti e in un sistema informativo integrato per il Fondo ellenico di deposito e di prestito delle spedizioni.

Riforma: Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici (ID misura 16711)

La riforma mira a migliorare il quadro degli appalti pubblici in Grecia e ad affrontarne le attuali carenze. La riforma consiste nella certificazione dei funzionari pubblici al momento della partecipazione a specifici programmi di miglioramento del livello delle competenze/riqualificazione nell'ambito del quadro per la professionalizzazione degli appalti pubblici.

Riforma: Miglioramento della pianificazione e del coordinamento delle politiche (misura ID 16981)

La riforma rafforza il coordinamento, la pianificazione e lo sviluppo delle politiche dell'amministrazione centrale. Le azioni specifiche da attuare sono i) l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio per monitorare i progressi compiuti nell'eventuale adozione del diritto derivato come previsto dal diritto primario; II) creazione di una piattaforma elettronica per facilitare il completamento della valutazione d'impatto che integra ciascun progetto di legge; e iii) avvio di un programma di formazione e della relativa procedura di accreditamento rivolto ai funzionari pubblici al fine di migliorare la qualità delle valutazioni d'impatto preparate. Il programma di formazione prevede l'iscrizione di almeno 100 funzionari pubblici per il suo avvio, che avrà luogo nel secondo trimestre del 4 2022. L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2023.

Riforma: Completamento del catasto nazionale (ID misura: 16986)

L'obiettivo della riforma è completare a) la mappatura adastralein tutta la Grecia e b) la transizione completa dal vecchio sistema di registrazione degli immobili attraverso la vecchia struttura degli uffici ipotecari alla nuova agenzia "Hellenic Cadastre". Consiste nella mappatura di tutti i diritti di proprietà in Grecia, nonché nell'apertura e nell'avvio delle attività di tutti i 17 uffici catastali regionali e di 75 filiali in Grecia, in linea con la legge 4512/2018, e nella chiusura di tutti i 388 vecchi uffici ipotecari.

M.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma fondamentale 9: Riforma della pubblica amministrazione

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
205	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Traguardo	Pubblica amministrazione — varo del sistema performance-pay	Entrata in vigore del diritto primario che istituisce un sistema pilota di ricompensa.				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Entrata in vigore del diritto primario per l'avvio di un sistema di retribuzione basata sulla performance per un certo numero di entità pilota e fino a 6 000 funzionari pubblici che confluiranno nella più ampia riforma che introduce un sistema di gestione basato sulla definizione degli obiettivi (cfr. traguardo T4 2023). Il progetto pilota riguarda i funzionari pubblici coinvolti nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. Le caratteristiche principali del sistema devono essere coerenti con la griglia salariale unificata (legge 4354/2015).
206	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Traguardo	Pubblica amministrazione — quadro legislativo per chiarire i mandati	Entrata in vigore di disposizioni giuridiche che modificano il quadro legislativo delle amministrazioni pubbliche a livello centrale, regionale e locale.				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Entrata in vigore di una revisione del diritto primario e derivato per istituire un sistema di assegnazione della governance multilivello volto a chiarire le responsabilità tra tutti i livelli della pubblica amministrazione e ad affrontare le sovrapposizioni. Il quadro giuridico riveduto definisce i settori di responsabilità di ciascuna entità per quanto riguarda la pianificazione e l'attuazione, anche per quanto riguarda funzioni quali l'affidabilità delle risorse e le responsabilità di monitoraggio e valutazione.
207	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti	Traguardo	Pubblica amministrazione — nuovo sistema di ricompensa	Entrata in vigore della legislazione primaria che istituisce il sistema di ricompensa.				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Entrata in vigore del diritto primario che introduce un sistema di gestione per la definizione degli obiettivi volto a premiare le organizzazioni pubbliche in modo equo e coerente, seguendo il conseguimento di obiettivi prestabiliti. Le caratteristiche principali del sistema devono essere coerenti con la griglia salariale unificata (legge 4354/2015).

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16972_Riformare la pubblica amministrazione									
208	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Traguardo	Corsi di formazione per funzionari pubblici, entrata in vigore degli atti giuridici, entrata in funzione dei sistemi di informazione	Corsi di formazione per funzionari pubblici, entrata in vigore degli atti giuridici entrata in funzione dei sistemi di informazione				TERZO TRIMESTRE 4	2025	i) Erogazione di 225,000 corsi di formazione certificati per funzionari pubblici. II) Entrata in vigore di atti giuridici per accelerare le procedure di assunzione nel settore pubblico. III) Entrata in funzione di un sistema di informazione per il Consiglio supremo per la selezione del personale civile (ASEP); IV) Entrata in funzione del sistema di informazione che sostiene il quadro strategico di pianificazione della forza lavoro utilizzando l'intelligenza artificiale.

Gruppo 19: Lotta contro il riciclaggio di denaro e la corruzione

- Rafforzare il quadro in materia di AML/CFT (ID: 16702)
- Lotta al commercio illegale e tutela della proprietà intellettuale (ID: 16703)
- Rafforzare il quadro nazionale anticorruzione (ID: 16952)
- Lotta efficace contro la corruzione (ID: 16978)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
209	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16978_Combattere la corruzione in modo efficiente	Traguardo	Dichiarazioni patrimoniali e partiti politici	Entrata in vigore della nuova legislazione				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Entrata in vigore della nuova legislazione riguardante: i) dichiarazioni patrimoniali; II) e la codificazione della legislazione sui partiti politici.
210	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16952_Rafforzare il quadro nazionale anticorruzione attraverso interventi	Traguardo	Piano d'azione nazionale anticorruzione	Adozione da parte dell'autorità nazionale per la trasparenza del piano d'azione nazionale anticorruzione per il periodo 2022-2025				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Adozione da parte dell'autorità nazionale per la trasparenza del piano d'azione nazionale anticorruzione per il periodo 2022-2025, compresa la specificazione di: i) azioni volte a migliorare la trasparenza e la responsabilità in tutta la pubblica amministrazione; II) interventi mirati per individuare e prevenire la corruzione in settori ad alto rischio (tra cui, ad esempio, la sanità, le finanze pubbliche e gli investimenti); III) i necessari interventi normativi in settori strategici selezionati.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
	mirati nei settori dell'individuazione, della prevenzione e della sensibilizzazione									
211	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16952_Rafforzare il quadro nazionale anticorruzione attraverso interventi mirati nei settori dell'individuazione, della prevenzione e della sensibilizzazione	Traguardo	Attuazione della legge sui controlli interni	Relazione dell'autorità nazionale per la trasparenza sui sistemi di controllo interno istituiti — Atti normativi emanati — Decisione ministeriale congiunta emessa				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Attuazione della nuova legge sui controlli interni nella pubblica amministrazione, tra cui: i) l'istituzione di unità di audit interno presso i ministeri competenti; II) l'emanazione degli atti normativi per l'istituzione di unità di audit interno e comitati per la revisione contabile presso enti pubblici locali (1o^{e} 2o grado), università, ospedali — unità sanitarie, autorità indipendenti e soggetti giuridici di enti pubblici locali; III) l'emanazione di una decisione ministeriale congiunta per stabilire i criteri per la cooperazione delle unità di audit interno con esperti esterni. L'autorità nazionale per la trasparenza, in collaborazione con il ministero dell'Interno, fornisce supervisione e orientamenti agli enti pubblici per istituire un sistema di controllo interno coerente e funzionante. L'autorità nazionale per la trasparenza agevola un'autovalutazione pilota per quanto riguarda gli elementi di base del sistema di controllo interno. La Corte dei conti ellenica ha incluso nel suo piano di lavoro annuale audit per la valutazione dei meccanismi di controllo interno tra gli enti pubblici.
211a	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16952_Rafforzare il quadro nazionale anticorruzione attraverso interventi mirati nei settori dell'individuazione, della prevenzione e della sensibilizzazione	Traguardo	Esecuzione di progetti di investimento a sostegno delle capacità digitali e infrastrutturali dell'autorità nazionale per la trasparenza	Esecuzione di progetti di investimento a sostegno delle capacità digitali e infrastrutturali dell'autorità nazionale per la trasparenza				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Esecuzione di progetti di investimento a sostegno delle capacità digitali e infrastrutturali dell'autorità nazionale per la trasparenza.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
212	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16702_Rafforzare il quadro AML/CFT	Traguardo	Quadro rafforzato in materia di lotta al riciclaggio (AML) e al finanziamento del terrorismo (CFT)	Avvio della piattaforma per la raccolta di dati statistici; completamento dei miglioramenti del registro speciale della titolarità effettiva				TERZO TRIMESTRE 2	2024	i) Lancio della piattaforma per la raccolta dei dati statistici detenuti dalle autorità nazionali competenti (ossia autorità giudiziarie, di vigilanza e di contrasto); II) miglioramento del registro centrale dei titolari effettivi per facilitare l'accesso diretto delle autorità competenti a tali informazioni; III) interconnessione del registro centrale dei titolari effettivi con i rispettivi registri degli Stati membri dell'UE attraverso la pertinente piattaforma dell'UE.
213	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16703_Lotta al commercio illegale e tutela della proprietà intellettuale	Traguardo	Creazione di un sistema di informazione, realizzazione di stazioni di controllo e formazione per la lotta al commercio illegale	Creazione di un sistema di informazione, realizzazione di stazioni di controllo e formazione per la lotta al commercio illegale				TERZO TRIMESTRE 2	2025	— Creazione di un sistema di informazione per i controlli volti a combattere il commercio illegale e a controllare la circolazione di beni e servizi. — Consegna stazioni di comando (10 costruzioni prefabbricate ISOBOX). — Erogazione di formazione per il personale di audit e i cittadini.

Gruppo 20: Rafforzare la pubblica amministrazione

- govERP (ID: 16705)
- Riforma contabile (ID: 16974)
- Quadro istituzionale moderno per le imprese statali (ID: 16657)
- Potenziare la rete degli aiuti di Stato (ID: 16701)
- Modernizzare il Fondo ellenico di depositi e prestiti per le spedizioni (ID: 16940)
- Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici (ID: 16711)
- Completamento del catasto nazionale (ID: 16986)

	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16701_Rafforzare la rete degli aiuti di Stato	Traguardo	Rete rafforzata per gli aiuti di Stato	Entrata in vigore del quadro rafforzato per gli aiuti di Stato				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Entrata in vigore delle modifiche quadro giuridico in materia di aiu Stato per il funzionamento della r centrale per gli aiuti di Stato (CESANET), al fine di rafforzare competenze dell'unità centrale pe aiuti di Stato e delle unità decentr per gli aiuti di Stato
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16981_Rafforzamento della pianificazione e del coordinamento delle politiche	Traguardo	Pianificazione e coordinamento delle politiche — valutazione d'impatto	Avvio del programma di formazione con la partecipazione di 100 funzionari pubblici selezionati.				TERZO TRIMESTRE 4	2022	A seguito del lancio della piattafo elettronica per la valutazione d'impatto, è avviato un programm formazione e la relativa procedur accreditamento con l'iscrizione di almeno 100 funzionari, compresi funzionari selezionati per i "rami esecutivi" (legge 4622/2019, articolo 104), al fine di migliorare qualità delle valutazioni d'impatto preparate e facilitare l'uso della piattaforma elettronica.
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione	Traguardo	Modifica della strategia nazionale in materia di	La modifica della strategia nazionale in materia di appalti				TERZO TRIMESTRE	2023	Entrata in vigore attraverso il diri derivato della strategia nazionale modificata in materia di appalti

	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo obiettivo
	degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16711_Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici		appalti pubblici 2021-2025	pubblici è entrata in vigore mediante un atto di diritto derivato				4		pubblici 2021-2025
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16711_Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici	Traguardo	Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici — nuova legislazione	Entrata in vigore di una nuova normativa; completamento dello studio approfondito				TERZO TRIMESTRE 2	2024	i) Entrata in vigore di una nuova normativa che prevede flussi di lavoro professionali per il persona che si occupa di appalti pubblici, gruppi di competenze specifiche e l'adozione di incentivi finanziari e non finanziari in piena coerenza c la griglia salariale unificata (legge 4354/2015) senza stabilire alcuna esenzione. L'adozione di incentivi finanziari e non finanziari può av un'entrata in vigore ritardata; II) completamento dello studio approfondito per riorganizzare la struttura e le responsabilità della direzione generale per gli appalti pubblici del ministero dello Svilu competente per lo svolgimento di procedure di appalto centralizzate livello nazionale.
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16940_Modernizzare il Fondo ellenico di depositi e prestiti per le spedizioni	Traguardo	Creazione di un sistema di digitalizzazione degli archivi e di gestione dei documenti e di un sistema informativo integrato per il Fondo ellenico di deposito e di prestito delle spedizioni	Creazione di un sistema di digitalizzazione degli archivi e di gestione dei documenti e di un sistema informativo integrato per il Fondo ellenico di deposito e di prestito delle spedizioni				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Creazione dei seguenti sistemi pe Fondo ellenico di depositi e prest per le spedizioni: i) digitalizzazio degli archivi e sistema di gestione documenti; II) sistema di informazione integrato.

	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo obiettivo
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16974_Riforma contabile	Traguardo	Riforma contabile: Bilanci consolidati delle amministrazioni pubbliche	Pubblicazione delle politiche di contabilità per competenza e compilazione dei bilanci consolidati per le amministrazioni pubbliche.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	(i) Pubblicazione nella Gazzett ufficiale della legislazione s politiche di contabilità per competenza per le amministrazioni pubbliche, basata sui principi contabili internazionali per il settore pubblico (ii) Pubblicazione, sul sito web ufficiale del ministero dell'Economia e delle finanz dell'elenco di tutte le entità interessate dalla procedura d consolidamento dei rendico finanziari per il 2025 (perio di riferimento 2023). (iii)Presentazione alla Commiss europea dei rendiconti finanziari consolidati prodo compresi la metodologia e i parametri utilizzati.
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16705_Trasformazione digitale della gestione e della supervisione di bilancio nella governance & fatturazione elettronica	Traguardo	Pianificazione delle risorse delle imprese pubbliche (govERP)	Realizzazione della pianificazione delle risorse aziendali del governo (govERP) a sostegno della preparazione del bilancio.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	i) Effettuare la trasformazion digitale del quadro di gesti e supervisione finanziaria sviluppando la pianificazio delle risorse delle imprese pubbliche (govERP) e utilizzandola per sostenere preparazione del bilancio. L'applicazione di govERP all'esecuzione del bilancio fa parte della misura del dispositivo per la ripresa e resilienza.
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli	Obiettivo	Completamento dei programmi di miglioramento del livello delle competenze/riqualificazione		Numero di certificazioni rilasciate	0	4 500	TERZO TRIMESTRE 4	2025	4 500 certificazioni rilasciate a funzionari pubblici in seguito alla partecipazione a specifici progra di miglioramento del livello delle competenze/riqualificazione

	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo obiettivo
	appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16711_Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici		per gli appalti pubblici							nell'ambito del quadro per la professionalizzazione degli appal pubblici.
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16986_Completamento del catasto nazionale	Obiettivo	Mappatura catastale — completamento all'85 %		% del totale dei diritti di proprietà caricati per l'esposizione al pubblico, ai sensi delle disposizioni della legge 2308/1995, modificata dall'articolo 3 della legge 4821/2021	79 %	85 %	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Il 85 % dei diritti di proprietà del Grecia ha raggiunto la fase dell'esposizione pubblica.
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16986_Completamento del catasto nazionale	Obiettivo	Mappatura catastale — completamento al 95 %		% del totale dei diritti di proprietà caricati per l'esposizione al pubblico, ai sensi delle disposizioni della legge 2308/1995, modificata dall'articolo 6 della legge 4821/2021	85 %	95 %	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Il 95 % dei diritti di proprietà del Grecia ha raggiunto la fase dell'esposizione pubblica.
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16986_Completamento del catasto nazionale	Traguardo	Transizione verso la nuova struttura organizzativa del catasto greco — Completamento completo	Decisioni ufficiali del consiglio di amministrazione del catasto greco per l'apertura e l'operatività degli uffici e delle succursali catastali in tutto il territorio greco e la chiusura dei vecchi uffici ipotecari.				TERZO TRIMESTRE 2	2024	A seguito dell'adozione delle decisioni ufficiali del consiglio di amministrazione del catasto greco passaggio alla nuova struttura organizzativa del catasto greco è completato. In particolare, i) i res uffici catastali per le regioni di Salonicco, Creta e del Dodecanes sono aperti e operativi; le restanti filiali sono aperte e operative; e ii restanti 223 vecchi uffici ipotecar sono chiusi.
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione	Obiettivo	Mappatura catastale — completamento		% del totale dei diritti di proprietà caricati per	95 %	100 %	TERZO TRIMESTRE 2	2025	La mappatura catastale dei diritti proprietà in Grecia è completata e tutti i diritti di proprietà in tutto il

	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo obiettivo
	degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16986_Completamento del catasto nazionale				l'esposizione al pubblico, ai sensi delle disposizioni della legge 2308/1995					territorio greco hanno raggiunto l fase di esposizione pubblica.

N. COMPONENTE 4.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza comprende una serie di riforme di ampia portata e di investimenti volti a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema giudiziario greco introducendo un'ambiziosa revisione della mappa giudiziaria del paese, rispondendo alle esigenze infrastrutturali, adottando misure per aumentare le capacità digitali del sistema giudiziario, modernizzando la funzione dei tribunali, istituendo una polizia giudiziaria e ampliando e migliorando l'istruzione (sia iniziale che permanente) dei magistrati e del personale amministrativo. Si prevede che le misure aiuteranno ad affrontare le sfide indicate nelle raccomandazioni specifiche per paese relative agli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 2 2019, raccomandazione specifica per paese 3 2020) e alle riforme strutturali volte a migliorare il funzionamento dell'economia (raccomandazione specifica per paese 4 2020). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

N.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti: Nuovi edifici giudiziari e ristrutturazioni (misura ID 16292)

L'obiettivo della misura è rendere il sistema giudiziario più efficiente migliorando le strutture di costruzione giudiziaria. La misura consiste in un investimento per la costruzione e la ristrutturazione di edifici giudiziari non interessati dalla revisione della mappa giudiziaria e dalla registrazione di tutti gli immobili di proprietà della magistratura o ad essa concessi in una piattaforma elettronica esistente.

Riforma: Trasformazione digitale della giustizia (giustizia elettronica) (misura ID 16727)

L'obiettivo della riforma è fornire ai giudici e al personale giudiziario strumenti e infrastrutture informatici per gestire meglio il carico di lavoro e accelerare l'amministrazione della giustizia. La misura consiste nella digitalizzazione dei documenti, nel miglioramento del sistema di registrazione dei tribunali civili e penali e nella digitalizzazione dei tribunali civili e penali, della Corte dei conti e del casellario giudiziario nazionale.

Riforma: Competenze e competenze digitali per i giudici e i dipendenti giudiziari (personale giudiziario) (misura ID 16733)

La Scuola nazionale dei giudici subisce una serie di modifiche istituzionali per quanto riguarda la sua funzione e il suo programma educativo; sono rivisti anche i criteri di selezione dei candidati, al fine di fornire un ambiente di studio più selettivo e competitivo, ammettendo nel contempo ulteriori categorie di studenti (giudici di pace e giudici di revisione); offre inoltre corsi supplementari volti a fornire nuove competenze, ponendo l'accento sulle competenze manageriali e digitali, nonché su temi pertinenti per l'esercizio delle funzioni giudiziarie, conformemente alla legge 4871/2021; la riforma comprende l'offerta di una formazione obbligatoria lungo tutto l'arco della vita ai giudici su temi essenziali per l'esercizio delle loro funzioni da parte di formatori selezionati anche dalla Scuola nazionale dei giudici ai sensi della legge 4871/2021. Infine, è istituito un nuovo programma educativo per i cancellieri giudiziari all'interno della Scuola nazionale dei giudici, al fine di fornire formazione e

formazione permanente al personale amministrativo su temi essenziali per l'esercizio delle sue funzioni, la gestione e l'organizzazione del suo servizio, le competenze digitali, il diritto procedurale e sostanziale.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma: Accelerare l'amministrazione della giustizia (misura ID 16575)

Questo obiettivo della misura è accelerare l'amministrazione della giustizia. La misura consiste nella revisione della mappa giudiziaria civile/penale e amministrativa attraverso l'istituzione, l'abolizione o la ridistribuzione dei tribunali in tutti i distretti giudiziari, l'offerta di formazione sulla risoluzione alternativa delle controversie ai consulenti legali o ai mediatori e la realizzazione di un sistema digitale unificato per i centri di mediazione.

N.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Gruppo 21: Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario

Le misure incluse in questo gruppo sono le seguenti:

- Nuovi edifici giudiziari e ristrutturazioni (ID: 16292)
- Trasformazione digitale della giustizia (giustizia elettronica) (ID: 16727)
- Competenze e competenze digitali per i giudici e i dipendenti giudiziari (personale giudiziario) (ID: 16733)
- Accelerare l'amministrazione della giustizia (ID: 16575)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
222	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Identificazione — Edifici ammissibili	Compilazione dell'elenco				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Compilazione di un elenco di edifici non interessati dalla revisione della mappa giudiziaria.
223	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Assistenza tecnica — Strumento per le prestazioni giudiziarie	Aggiudicazione dell'appalto per l'assistenza tecnica				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Aggiudicazione di una gara d'appalto per il sostegno tecnico allo sviluppo dello strumento di prestazioni giudiziarie sulla base di obiettivi strategici, introducendo indicatori chiave di prestazione oggettivi (tempo per il completamento di un incarico, prestazioni individuali in termini di tempo, comunicazione, motivazione, ecc.) per dipartimento e/o categoria di impiegati e fornendo dati accurati e oggettivi sull'assegnazione dei bonus; i premi sono pagabili nel primo trimestre successivo alla fine dell'anno in questione, sulla base dei risultati di tale anno. Lo strumento è temporaneo e pienamente coerente con la griglia salariale unificata (legge 4354/2015) senza prevedere alcuna esenzione per l'eliminazione degli arretrati giudiziari.
224	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16733_Competenze e competenze digitali per i giudici e i	Obiettivo	Formazione — giudici e cancellieri		Numero di giudici iscritti alla scuola nazionale dei giudici	0	10	TERZO TRIMESTRE 1	2022	10 magistrati giudiziari iscritti alla scuola nazionale dei giudici

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	dipendenti giudiziari (personale giudiziario)									
225	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Polizia giudiziaria — Legislazione secondaria	Entrata in vigore della normativa				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Entrata in vigore di tutta la legislazione derivata (sotto forma di decreti del Presidente della Repubblica o di decisioni ministeriali, a seconda dei casi) necessaria per la piena attuazione della legge sulla polizia giudiziaria al fine di assistere il lavoro delle autorità giudiziarie e delle procure con: • la prestazione di assistenza scientifica e tecnica a giudici e pubblici ministeri in materie che richiedono competenze tecniche o professionali; • lo svolgimento degli esami e delle indagini preliminari; • l'esecuzione dei mandati; • la prestazione di assistenza nella presentazione o nella risposta alle richieste di assistenza giudiziaria; • la notificazione o comunicazione degli atti e degli atti processuali; • esecuzione delle sentenze; • sorveglianza e mantenimento dell'ordine nei tribunali; • altri atti processuali che le sono stati affidati dagli organi giurisdizionali e dai pubblici ministeri competenti
226	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Mappa giudiziaria — legislazione primaria — amministrativa	Entrata in vigore della normativa				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Entrata in vigore del diritto primario per la revisione della mappa giudiziaria per la giustizia amministrativa.
227	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici	Traguardo	Costruzione e ristrutturazione di edifici giudiziari —	Elenco dei progetti di ristrutturazione in linea con la legge				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Adeguamento dell'elenco dei progetti in linea con la revisione della mappa giudiziaria adottata nella legge. Avvio delle gare d'appalto relative ai tribunali amministrativi. I termini della gara d'appalto stabiliscono che gli edifici di nuova

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	giudiziari		Adeguamento dell'elenco — Avvio delle gare d'appalto	pertinente sulla revisione della mappa giudiziaria, di cui al traguardo 14 4.3/Q4 2022; avvio delle gare d'appalto						costruzione devono soddisfare una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali).
228	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16733_Competenze e competenze digitali per i giudici e i dipendenti giudiziari (personale giudiziario)	Obiettivo	Formazione — giudici e cancellieri		Numero di giudici iscritti alla scuola nazionale dei giudici	10	25	TERZO TRIMESTRE 1	2023	14 giudici di tribunale supplementari iscritti alla scuola nazionale dei giudici, 1 giudice della Corte dei conti iscritto alla scuola nazionale dei giudici. Ciò porta a 25 il numero totale dei giudici che partecipano alla formazione.
229	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16727 Trasformazione digitale della giustizia (giustizia elettronica)	Traguardo	Aggiornamento dei sistemi record & dei sistemi giudiziari informatici	Relazioni di audit del progetto per confermare il rispetto degli obblighi contrattuali				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Ricevimento di prove ufficiali, mediante adeguata documentazione (certificazioni di completamento, protocolli di accettazione qualitativa e quantitativa e fatture emesse), della corretta e puntuale esecuzione di tutti gli impegni contrattuali dovuti entro la data di presentazione al revisore esterno, nel rispetto dei calendari dei progetti, che coprano tutti gli elementi dei due sottoprogetti (sistemi di registrazione dei tribunali e aggiornamenti dei sistemi di giustizia informatica (OSDDY-PP, Corte dei conti, casellario giudiziale nazionale), con mezzi adeguati (quali relazioni di audit dei progetti, certificati di consegna qualitativa/quantitativa e prove dell'erogazione).
230	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Entrata in vigore — Strumento per le prestazioni dei cancellieri giudiziari	Entrata in vigore degli atti di diritto primario e derivato				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Entrata in vigore del diritto primario e derivato per istituire un sistema di bonus temporaneo basato sullo sviluppo di uno strumento di valutazione delle prestazioni dei cancellieri giudiziari che stabilisca obiettivi strategici e introduca indicatori chiave di prestazione oggettivi (quali il tempo necessario per portare a termine un incarico, le prestazioni individuali in termini di tempo, comunicazione e motivazione) per dipartimento e/o categoria di cancellieri e fornisca dati accurati e oggettivi sull'assegnazione dei bonus; premi da corrispondere nel primo trimestre successivo alla fine dell'anno in questione,

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										sulla base dei risultati di tale anno.
231	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Contratti	Aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Aggiudicazione di appalti per progetti di costruzione non interessati dalla revisione della mappa giudiziaria. Le condizioni di aggiudicazione stabiliscono che i nuovi edifici da costruire devono soddisfare una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali).
232	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Revisione della mappa giudiziaria — diritto primario — civile e penale	Entrata in vigore della normativa				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Entrata in vigore del diritto primario per la revisione della mappa giudiziaria per la giustizia civile e penale.
233	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Costruzione e ristrutturazione di edifici giudiziari — Avvio delle gare d'appalto	Avvio delle gare d'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Adeguamento dell'elenco dei progetti in linea con la legge sulla revisione della mappa giudiziaria. Lancio della gara d'appalto per i progetti relativi ai tribunali civili e penali inclusi nell'elenco riveduto delle ristrutturazioni. Le condizioni di gara stabiliscono che i nuovi edifici da costruire devono soddisfare una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali).
234	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Polizia giudiziaria operativa	Piena operatività e funzionalità della polizia giudiziaria a livello centrale e regionale				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Operatività della polizia giudiziaria in tutte le sue competenze, sia a livello di amministrazione centrale che a livello regionale all'interno dei tribunali
235	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16733_Competenze e competenze digitali per i giudici e i dipendenti giudiziari	Traguardo	Formazione — giudici e cancellieri	Relazione che certifica l'attuazione delle modifiche del programma educativo della Scuola nazionale				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Completamento dei progetti inclusi nella riforma sulle competenze e le competenze digitali per i giudici e i dipendenti giudiziari, con: 1. 7 029 giudici e commessi iscritti a corsi di formazione permanente e che hanno partecipato ad almeno una sessione di formazione (seminario).

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	(personale giudiziario)			dei giudici e l'iscrizione dei giudici e dei cancellieri alla formazione permanente						2. Il programma educativo per i cancellieri giudiziari all'interno della Scuola nazionale dei giudici in funzione 3. Modifica dei criteri diselezione a norma della legge 4871/2021 e attuazione del programma educativo Modifiche del programma educativo della Scuola nazionale dei giudici volte in particolare a migliorare la formazione pratica e a offrire corsi conformemente alla suddetta legge. L'offerta di una formazione permanente ai giudici e ai cancellieri che si estenda a vari settori ai sensi della suddetta legge; per i giudici tale formazione costituisce un prerequisito per l'avanzamento professionale.
236	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Revisione della mappa giudiziaria —	Certificati attestanti la funzione di tutti gli organi giurisdizionali interessati				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Rilascio di certificati da parte delle amministrazioni degli organi giurisdizionali interessati dalla revisione delle mappe amministrative e giudiziarie civili/penali che ne confermino il funzionamento, come previsto dalla legge.
237	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Lavori di costruzione e ristrutturazione ultimati — certificati di identità elettronica rilasciati	Completamento di tutti i lavori di costruzione e ristrutturazione finanziati nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; rilascio di certificati di identità elettronica per edifici giudiziari				TERZO TRIMESTRE 4	2025	(i) Completamento dei lavori di costruzione e ristrutturazione finanziati nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. (ii) Rilascio di certificati di identità elettronica per tutti gli edifici giudiziari di proprietà o concessi attraverso la piattaforma di identità elettronica.
238	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della	Traguardo	Formazione sulla mediazione e sul sistema digitale	Erogazione di formazione sulla mediazione; sistema digitale unificato per i				TERZO TRIMESTRE 4	2025	(i) Erogazione di sessioni di formazione sulla mediazione da parte di ciascun ente accreditato a professionisti del diritto e/o mediatori II) Il sistema digitale unificato per i centri di mediazione è online ed è accessibile agli utenti finali.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	giustizia		unificato per i centri di mediazione	centri di mediazione online e accessibile						
239	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16727_Trasformazione digitale della giustizia (giustizia elettronica)	Traguardo	Tenuta dei registri e aggiornamenti informatici	Trasmissione della tenuta dei registri dei tribunali e aggiornamenti informatici, riguardanti tutti i sottoprogetti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Consegna di tutti gli elementi contrattuali riguardanti: i) Il sistema di conservazione dei documenti degli organi giurisdizionali II) Sistemi informatici del settore della giustizia per i tribunali civili e penali, la Corte dei conti e i casellari giudiziari nazionali.

O. COMPONENTE 4.4: RAFFORZARE IL SETTORE FINANZIARIO E I MERCATI DEI CAPITALI

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza mira a rafforzare la capacità del sistema finanziario di sostenere lo sviluppo dell'economia, attraverso l'erogazione di finanziamenti a imprese e privati per sviluppare nuove attività. Sostiene la lotta contro le elevate esposizioni deteriorate e i crediti deteriorati nel settore bancario greco, migliorando nel contempo l'accesso alle informazioni relative ai profili di credito delle imprese e delle persone fisiche presenti sul mercato.

La componente sostiene inoltre la lotta all'indebitamento privato e il rafforzamento dei mercati dei capitali. I cambiamenti strutturali in questi due settori contribuiranno alla crescita e aumenteranno la resilienza economica della Grecia in vista di shock futuri.

Le riforme nell'ambito di questa componente consistono in:

- Rafforzamento della vigilanza e dell'affidabilità dei mercati dei capitali
- Rafforzare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate dal passato e di finanziare l'economia reale
- Ammodernamento dell'infrastruttura digitale necessaria per l'attuazione del nuovo quadro unificato in materia di insolvenza per la ristrutturazione del debito e la 2a opportunità

Alcune di queste riforme comprendono azioni volte a colmare le lacune informative che ostacolano il buon esito del flusso di credito e l'efficiente monitoraggio dei rischi. Si tratta dello sviluppo diun registro di monitoraggio del debito privato, dello sviluppo di un sistema pubblico di informazione sul rating del credito e di un registro centrale del credito. Inoltre, il registro centrale dei crediti, attraverso la raccolta di dati pertinenti, contribuisce anche al monitoraggio dell'evoluzione dell'espansione del credito da parte dell'Osservatorio sull'espansione del credito. Tali azioni contribuiscono anche alla transizione digitale dell'economia greca, in quanto si basano sulle tecnologie dell'informazione.

Le misure nell'ambito di questa componente promuovono la resilienza economica e istituzionale, rafforzano la preparazione alle crisi e la capacità istituzionale e pertanto sostengono il seguito dato alla raccomandazione specifica per paese sulle riforme strutturali volte a migliorare il funzionamento dell'economia (raccomandazione specifica per paese 1 2019 e raccomandazione specifica per paese 4 2020). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

O.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Rafforzamento della vigilanza e dell'affidabilità dei mercati dei capitali (misura ID 16581)

L'obiettivo della misura è rafforzare la vigilanza sui mercati dei capitali. La misura consiste nell'aggiornamento dei sistemi informatici e delle procedure di cibersicurezza della Commissione ellenica per il mercato dei capitali (HCMC) e nella pubblicazione della codificazione amministrativa per i mercati dei capitali.

Riforma: Rafforzare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate dal passato e di finanziare l'economia reale (misura ID 16957)

L'obiettivo di questa riforma è ridurre lo stock di debito privato migliorando il processo di insolvenza e rafforzando il mercato dei crediti deteriorati. La riforma consiste nella creazione di sistemi informatici che monitorano il merito creditizio dei debitori, di modelli di dati per il controllo del portafoglio, di modifiche al codice di procedura civile (CCP) e di disposizioni per la creazione di un meccanismo per ottenere in anticipo le date di udienza per le cause di liquidazione pendenti.

Riforma: Ammodernamento dell'infrastruttura digitale necessaria per l'attuazione del nuovo quadro unificato in materia di insolvenza per la ristrutturazione del debito e la seconda opportunità (misura ID 16580)

L'obiettivo della riforma è sostenere le procedure di allarme rapido e di ristrutturazione preventiva del debito. La riforma consiste nell'aggiornamento dei sistemi informatici di allarme rapido e di ristrutturazione del debito gestiti dal ministero delle Finanze/segretariato generale del settore finanziario e della gestione del debito privato (SecPD).

O.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Gruppo 22: Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali

- Rafforzamento della vigilanza e dell'affidabilità dei mercati dei capitali (ID: 16581)
- Rafforzare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate dal passato e di finanziare l'economia reale (ID: 16957)
- Attuazione del nuovo quadro unificato in materia di insolvenza per la ristrutturazione del debito e 2a opportunità (ID: 16580)

s. o.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
0	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16581_Miglioramento della vigilanza e dell'affidabilità dei mercati dei capitali	Traguardo	Mercati dei capitali, vigilanza, digitalizzazione dei processi di vigilanza, Unione dei mercati dei capitali	Entrata in vigore della normativa				TERZO TRIMESTRE 4	2021	Entrata in vigore di una nuova legge sulla commissione ellenica pe il mercato dei capitali, che ne modificherà i processi interni e l'organizzazione.
1	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16580_Realizzazione del nuovo quadro unificato in materia di insolvenza per la ristrutturazione del debito e 2a opportunità	Traguardo	Aggiornamento dei sistemi informatici di allarme rapido e di ristrutturazione del debito	Potenziamento dei sistemi informatici di allarme rapido e di ristrutturazione del debito gestiti dal ministero delle Finanze/SecPD				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Aggiornamento dei sistemi informatici di allarme rapido e di ristrutturazione del debito, gestiti dal ministero delle Finanze/SecP
3	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16581_Miglioramento della vigilanza e dell'affidabilità dei mercati dei capitali	Traguardo	Digitalizzazione del processo di vigilanza della Commissione ellenica per il mercato dei capitali	Potenziamento dei sistemi di informazione e della cibersicurezza della commissione ellenica per il mercato dei capitali, pubblicazione della codificazione				TERZO TRIMESTRE 4	2025	1. Aggiornamento dei sistemi di informazione e delle procedure di cibersicurezza della Commissione ellenica per il mercato dei capitali. 2. Pubblicazione della codificazione amministrativa del quadro normativo e regolamentare per la vigilanza dei mercati dei capitali

s. o.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				amministrativa del quadro normativo e legislativo per la vigilanza dei mercati dei capitali						
4a	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16957_Rafforzare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate dal passato e di finanziare l'economia reale	Traguardo	Aste elettroniche per l'esecuzione dei crediti	Entrata in vigore della normativa				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Adozione ed entrata in vigore di atti legislativi volti a: (i) Ampliare le informazioni disponibili sui beni messi all'as nella piattaforma per le aste elettroniche, comprese le informazioni pertinenti disponibili negli archivi pubblici dei notai; (ii) Eliminazione dei fattori deterrenti dovuti ai debiti scaduti connessi alla proprietà (ad esempio, bollette delle utenze pubbliche).
4b	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16957_Rafforzare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate dal passato e di finanziare l'economia reale	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per le misure del settore finanziario	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Aggiudicazione dell'appalto per: (i) Sviluppo del sistema informativo di rating del credito pubblico; (ii) Sviluppo del registro di monitoraggio del debito privato; (iii) Sviluppo del registro centrale dei crediti.
4c	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16957_Rafforzare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate dal passato e di finanziare l'economia reale	Traguardo	Istituzione di sistemi informatici, modelli e piattaforme di dati, entrata in vigore della legislazione sulla gestione dei casi e riduzione dell'arretrato nei procedimenti di	Istituzione dei sistemi informatici, dei modelli di dati e delle piattaforme, entrata in vigore degli atti giuridici, se del caso				TERZO TRIMESTRE 4	2025	1. Definizione dei seguenti elementi: a. Sistema informativo pubblico di rating del credito (PCRIS) b. Sistema informatico del registro di monitoraggio del debito privato. c. Azioni pertinenti alle operazioni relative a crediti deteriorati: (i) un modello comune di dati per le operazioni relative a crediti deteriorati; (ii) un modello comune per il vaglio e la valutazione del portafoglio; (iii) una piattaforma di transazione per i portafogli di credi deteriorati per venditori e acquirenti. 2. Il sistema informatico del registro centrale dei crediti (CCR)

s. o.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			esecuzione							3. Entrata in vigore della legislazione in materia di gestione dei cas riduzione dell'arretrato nei procedimenti di esecuzione, mediante modifiche del codice di procedura civile, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) adeguare le norme sui provvedimenti provvisori ai procedimenti di esecuzione, b) separar le opposizioni sostanziali prima della vendita all'asta dalle opposizioni procedurali, c) modificare la competenza territoriale de tribunali abolendo la proroga della competenza al Tribunale di prim grado di Atene e disposizioni che creano un meccanismo per riprogrammare le date di udienza sia per le opposizioni "prima dell vendita all'asta" che per quelle "dopo la vendita all'asta" entro un orizzonte temporale più breve.

P. COMPONENTE 4.5: PROMUOVERE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Gli obiettivi principali di questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza sono aumentare gli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo (R & S), rafforzare i legami tra scienza e imprese e sviluppare un'infrastruttura di R & S pionieristica, al fine di migliorare i risultati della Grecia in materia di ricerca e innovazione. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito attraverso riforme e investimenti mirati volti ad aumentare la spesa pubblica e privata per la R & S, migliorare le infrastrutture di ricerca del paese, promuovere il finanziamento della ricerca e sviluppare collaborazioni nel settore della ricerca. La componente comprende anche lo sviluppo di un sistema di informazione per la protezione civile, che informi le autorità competenti in tempo reale in merito ai fenomeni fisici e alle catastrofi naturali, sostenendone nel contempo la cooperazione. Tali investimenti agevolano inoltre la trasformazione digitale, attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali avanzate e la digitalizzazione dei metodi di protezione civile, nonché la promozione della transizione verde, attenuando l'impatto dei cambiamenti climatici al fine di garantire la protezione civile. Il coponente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 2 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 2020). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

P.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti: Creazione — Ampliamento — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI) (misura ID 16624)

L'obiettivo di questo investimento è rafforzare la capacità dei centri di ricerca. L'investimento consiste in progetti di investimento riguardanti 11 centri di ricerca.

Investimenti: Basic & Applied Research (misura ID 16618)

L'obiettivo di questo investimento è agevolare la ricerca di base e applicata in Grecia. L'investimento consiste in progetti di ricerca di base e applicata.

Investimenti: EDIZIONE^{2}ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (sistema autonomo di eXemplary dotato di ruggedised) (misura ID 16654)

L'obiettivo di questo investimento è un sistema di informazione di "prossima generazione" che combini diverse infrastrutture collaborative per migliorare il processo decisionale delle istituzioni in tempo reale. L'investimento consiste in un sistema composto da tecnologie all'avanguardia, come l'intelligenza artificiale.

Investimenti: Ricerca — Creare — Innovare (misura ID 16971)

L'obiettivo di questo investimento è attrarre cofinanziamenti dal settore privato per la ricerca. L'investimento consiste in progetti in settori della strategia nazionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2014-2020 (RIS3).

Investimenti: "Marchio di eccellenza" di Orizzonte 2020: finanziamento delle principali imprese innovative (misura ID 16622)

L'obiettivo di questo investimento è sostenere le piccole e medie imprese innovative. L'investimento consiste in progetti attuati da tali imprese.

P.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Gruppo 23: Promuovere la ricerca e l'innovazione

- Creazione — Esplorazione — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e la tecnologia (GSRT) (ID: 16624)
- Basic & Applied Research (ID: 16618)
- EDIZIONE 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (sistema autonomo di eXemplary dotato di ruggedised) (ID: 16654)
- Ricerca — Creare — Innovare (ID: 16971)
- "Marchio di eccellenza" di Orizzonte 2020: finanziamento delle principali imprese innovative (ID: 16622)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
245	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16618_Ricerca di base & applicata	Traguardo	Legislazione sulla ricerca di base & applicata	Entrata in vigore della legislazione (atti primari e secondari che istituiscono i soggetti giuridici)				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Entrata in vigore di un quadro giuridico riveduto per la ricerca di base & applicata e pubblicazione di atti secondari che istituiscono i soggetti giuridici. Il quadro giuridico deve: a) ridefinire i settori di ricerca per gli inviti a presentare proposte di finanziamento nell'ambito della strategia nazionale aggiornata di specializzazione intelligente (RIS3); b) istituire una nuova struttura di governance per migliorare la gestione e il coordinamento di tali progetti; e c) stabilire lo status giuridico dei nuovi enti di ricerca. I settori di ricerca sono ridefiniti congiuntamente dal Consiglio nazionale per la ricerca e l'innovazione (NCRI) e dal Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione del ministero dello Sviluppo (GSRI).
246	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione —	Traguardo	Invito a presentare proposte per i centri	Pubblicazione dell'invito a				TERZO TRIMEST	2022	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte per la creazione — ampliamento — potenziamento

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	16624_Creazione — Ampliamento — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)		di ricerca	presentare proposte e del capitolato d'oneri				RE 1		delle infrastrutture dei centri di ricerca, compresa la pubblicazione del capitolato d'oneri che garantirà che le domande selezionate siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
247	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16624_Creazione — Ampliamento — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)	Traguardo	Aggiudicazione degli appalti per i centri di ricerca — lavori di costruzione	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti di lavori di costruzione				TERZO TRIMESTRE 1	2024	Notifica dell'aggiudicazione di appalti per lavori di costruzione riguardanti i seguenti centri di ricerca: Fondazione per la ricerca e la tecnologia Hellas; Centro di ricerca e innovazione di Athena; BSRC Fleming; Centro di ricerca e tecnologia Hellas; Fondazione nazionale ellenica per la ricerca; Accademia della Fondazione per la ricerca biomedica di Atene; Osservatorio nazionale di Atene; Centro ellenico per la ricerca marina; Istituto ellenico Pasteur.
248	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16654_ TH2ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (sistema autonomo di eXemplario dotato di ruggedised)	Traguardo	Aggiudicazione degli appalti per TH2ORAX	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Aggiudicazione degli appalti per il progetto TH2ORAX. Il ministero dello Sviluppo e degli investimenti e il segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI) sono responsabili dell'efficace attuazione del processo di valutazione. Il contratto o i contratti sono aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
249	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16624_Creazione — Ampliamento — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)	Traguardo	Esecuzione di progetti di investimento relativi a centri di ricerca	Esecuzione di progetti di investimento relativi a centri di ricerca				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione di progetti di investimento riguardanti i seguenti centri di ricerca: Fondazione per la ricerca e la tecnologia Hellas; Centro di ricerca e innovazione di Athena; BSRC Fleming; Centro di ricerca e tecnologia Hellas; Fondazione nazionale ellenica per la ricerca; Accademia della Fondazione per la ricerca biomedica di Atene; Osservatorio nazionale di Atene; Centro ellenico per la ricerca marina; Istituto ellenico Pasteur;

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										Centro nazionale di ricerca sociale; Commissione greca per l'energia atomica.
250	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16618_Ricerca di base & applicata	Traguardo	Esecuzione di progetti di ricerca di base & applicata	Esecuzione di progetti di ricerca di base & applicata				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Esecuzione dei seguenti progetti: Finanziamento della ricerca di base; Progetti faro di ricerca; Istituzione di un istituto di R & I applicato in materia di intelligenza artificiale, trattamento dei dati e sviluppo di algoritmi; Partecipazione ai partenariati europei per il calcolo ad alte prestazioni (Euro-HPC) e alle tecnologie digitali fondamentali.
251	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (sistema autonomo di eXemplario dotato di ruggedised)	Traguardo	Esecuzione del progetto TH2ORAX	Esecuzione del progetto TH2ORAX				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Esecuzione del progetto TH2ORAX: istituzione di una piattaforma per la conoscenza situazionale, che rafforzi il coordinamento e la sincronizzazione delle autorità competenti, in tempo reale e su base 24/7, per il territorio greco.
252	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16971_Ricerca — Creare — Innovare	Traguardo	Esecuzione della ricerca — Creare — Progetti innovativi	Esecuzione della ricerca — Creare — Progetti innovativi				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Esecuzione di 36 progetti della misura che hanno ottenuto un punteggio molto elevato e sono considerati proposte eccellenti nei settori della strategia nazionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2014-2020 (RIS3), ma non sono stati finanziati nell'ambito dei fondi SIE 2014-2020 a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili. I progetti riguardano alcuni settori, ad esempio: i) ambiente e sviluppo sostenibile; II) energia; III) tecnologie dell'informazione e della comunicazione; IV) salute e farmacia; V) trasporto e catena di approvvigionamento; vi) industria agroalimentare e alimentare; VII) materiali e costruzioni; e viii) turismo, cultura e industrie creative.
346	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16622_ORIZZONTE 2020 "Marchio di eccellenza":	Traguardo	Esecuzione di progetti attuati da piccole e medie imprese	Esecuzione di progetti attuati da piccole e medie imprese				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Esecuzione di 12 progetti attuati da piccole e medie imprese cui è stato assegnato il marchio di qualità HORIZON 2020 "marchio di eccellenza", ma che non sono stati finanziati a causa di vincoli di

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	finanziamento delle principali imprese innovative									bilancio. I progetti riguardano alcuni settori, ad esempio: i) ambiente e sviluppo sostenibile; II) energia; III) tecnologie dell'informazione e della comunicazione; IV) salute e farmacia; V) trasporto e catena di approvvigionamento; vi) industria agroalimentare e alimentare; e vii) materiali e costruzione.

Q. COMPONENTE 4.6: MODERNIZZARE E MIGLIORARE LA RESILIENZA DEI SETTORI ECONOMICI CHIAVE

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza comprende riforme e investimenti mirati volti a migliorare la competitività di settori chiave dell'economia greca, vale a dire il turismo e la cultura, l'agricoltura, l'industria manifatturiera e l'acquacoltura. La componente comprende anche investimenti in infrastrutture di trasporto volte a migliorare la connettività e la sicurezza stradale. Il turismo è sostenuto da investimenti nel turismo tematico al fine di esplorare nuovi mercati turistici. La componente comprende inoltre investimenti nella cultura per migliorare la competitività e la resilienza del settore e sfruttarne meglio i legami con il turismo. Gli investimenti nel settore agricolo aumentano l'efficienza dei metodi di produzione, promuovono le organizzazioni di produttori e le cooperative e incoraggiano il riorientamento verso prodotti con un valore aggiunto più elevato. La componente comprende anche una riforma approfondita del settore ferroviario per renderlo più efficiente e competitivo. Tali investimenti sostengono il buon funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile. La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese in materia di investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 2 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 2020). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

D.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti: Miglioramento della sicurezza stradale (misura ID 16631)

L'obiettivo dell'investimento è ridurre il numero di incidenti stradali nel paese. L'investimento comprende interventi in luoghi pericolosi e l'installazione di poli intelligenti per l'illuminazione a LED in tutto il paese.

Investimenti: Autostrada centrale della Grecia E-65: Sezione Trikala- Egnatia (misura ID 16628)

L'obiettivo di questo investimento è migliorare la connettività tra la Grecia meridionale, la Tessaglia e la Macedonia occidentale. L'investimento comprende i lavori di costruzione del tratto Trikala-Egnatia dell'autostrada E-65 necessari per il funzionamento dell'autostrada.

Investimenti: Autostrada settentrionale del Cretan (B.O.A.K.) (misura ID 16630)

L'obiettivo dell'investimento è migliorare l'accessibilità tra le principali città di Creta. L'investimento consiste in lavori predefiniti sui segmenti:

- Da Chania a Heraklion,
- Da Hersonissos a Neapoli, e
- Da Neapolis ad Agios Nikolaos.

Investimenti: Infrastrutture intelligenti incentrate sull'ambiente e la cultura (misura ID 16960)

L'obiettivo dell'investimento è rafforzare la protezione dell'ambiente, la pianificazione territoriale e la promozione culturale attraverso la digitalizzazione. L'investimento riguarda i

sistemi informatici per la gestione dei corsi d'acqua, le transazioni edilizie, l'accesso ai dati geospaziali, il tracciamento illegale degli edifici, nonché i servizi digitali per le esposizioni culturali e il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e marino.

Investimenti: Ripristino dell'accessibilità a seguito degli effetti devastanti delle tempeste "DANIEL" e "ELIAS" (misura ID 16999)

L'obiettivo di questo investimento è il ripristino della rete stradale e ferroviaria nelle zone colpite dalle tempeste "DANIEL" e "ELIAS". L'investimento consiste in lavori di ripristino di parti delle reti stradali e ferroviarie.

Investimenti: Adeguamento della ferrovia suburbana dell'Attica occidentale (misura ID 16892)

L'obiettivo di questo investimento è contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale, promuovendo la connettività nell'Attica occidentale. La misura consiste nella costruzione di una parte del ramo ferroviario suburbano nell'Attica occidentale.

Investimenti: Realizzazione di lavori di sicurezza negli aeroporti (misura ID 16833)

L'obiettivo di questo investimento è l'ammodernamento di 13 aeroporti regionali. La misura consiste in azioni per il ritiro di 169 documenti di accettazione e azione relativi alle deviazioni (DAAD).

Investimenti: Ponti intelligenti (misura ID 16949)

L'obiettivo di questo investimento è migliorare il livello di sicurezza dei ponti e prevenire gli incidenti derivanti dal passaggio di veicoli pesanti o i rischi legati ai cambiamenti climatici. L'investimento si articola in tre fasi: i) la fase I dell'investimento comprende l'attrezzatura di ponti con sistemi speciali di misurazione del carico e sensori o fibre ottiche che misurano lo spostamento dei ponti in tempo reale; II) la fase II comprende le apparecchiature dei ponti con sensori senza fili alimentati da pannelli solari; III) la fase III comprende l'apparecchiatura di altri 19 ponti con speciali sistemi di misurazione del carico e sensori o fibre ottiche che misurano lo spostamento dei ponti in tempo reale e l'apparecchiatura di altri 117 ponti con sensori senza fili alimentati da pannelli solari.

Investimenti: Trasformazione digitale delle ferrovie elleniche (misura ID 16959)

L'obiettivo dell'investimento è dotare le ferrovie elleniche di infrastrutture e servizi digitali. La misura consiste nella fornitura di progetti, sistemi, attrezzature e servizi digitali.

Riforma: Sistema digitale integrato di gestione dei programmi per l'amministrazione dei lavori tecnici e dei beni strutturali del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (misura ID 16937)

L'obiettivo di questa riforma è fornire al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti uno strumento per gestire il suo portafoglio di opere e beni tecnici. La misura consiste nel fornire al ministero un sistema informativo per la gestione del portafoglio (PMIS).

Riforma: Semplificazione delle procedure del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (misura ID 16786)

L'obiettivo della riforma è digitalizzare e semplificare le procedure presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Riguarda le procedure per a) il rilascio, la sostituzione e il rinnovo delle patenti di guida, b) il trasferimento dei veicoli, c) il rilascio delle patenti e delle targhe di immatricolazione del traffico e d) gli esami delle patenti di guida.

Riforma: Riforma del lavoro nel settore culturale (misura ID 16715)

La riforma introduce una legislazione sul lavoro e sulla sicurezza sociale per il settore culturale e creativo al fine di aumentare la quota di lavoro dichiarato nel settore, sostenere i professionisti del settore e proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale. L'obiettivo di questa riforma è aumentare la resilienza del settore culturale e creativo. L'attuazione della riforma è completata entro il 30 settembre 2022.

Investimenti: La cultura come motore di crescita (misura ID 16293)

L'obiettivo dell'investimento è rafforzare il contributo della cultura alla crescita intelligente e sostenibile e alla coesione economica, sociale e territoriale. Consiste in azioni per il settore culturale.

Investimenti: Museo di antichità subacquee (misura ID 16486)

L'obiettivo dell'investimento è ripristinare un edificio industriale nel Pireo e riaprirlo come museo di antichità subacquee. L'investimento consiste in lavori di efficienza energetica e nell'infrastruttura per ospitare un'esposizione permanente.

Investimenti: Utilizzare le "arti su prescrizione", promuovere la coesione sociale e sfruttare l'economia d'argento (misura ID 16735)

L'obiettivo dell'investimento è attrarre visitatori di età pari o superiore a 65 anni e visitatori con disabilità nei luoghi culturali. Si compone di opere infrastrutturali e del programma "Arti su prescrizione".

Investimenti: Ammodernamento delle infrastrutture, rinnovo delle attrezzature e miglioramento della qualità dei servizi forniti da stazioni HOCRED — ex stazioni ARF (in loco ed elettroniche) (misura ID 16536)

L'obiettivo dell'investimento è migliorare la qualità dei servizi forniti dall'Organizzazione ellenica per lo sviluppo delle risorse culturali (HOCRED) e ampliare la rete di negozi HOCRED. L'investimento comprende misure di efficienza energetica, ristrutturazioni, costruzione di negozi e attrezzature per negozi fisici e online HOCRED.

Investimenti: Protezione dei monumenti culturali e dei siti archeologici dai cambiamenti climatici (misura ID 16433)

L'obiettivo dell'investimento è proteggere il patrimonio culturale della Grecia e migliorarne la resilienza ai cambiamenti climatici. L'investimento consiste in opere di protezione e piani di adattamento ai cambiamenti climatici.

Investimenti: Miglioramento dell'istruzione superiore artistica (misura ID 16725)

L'obiettivo dell'investimento è migliorare gli istituti pubblici di istruzione superiore in Grecia. Consiste in miglioramenti dell'infrastruttura fisica e tecnica degli istituti ed è accompagnata da una revisione e da un aggiornamento di tutti i programmi di istruzione superiore in materia di arte a livello universitario (EQF6).

Investimenti: Itinerari culturali presso siti e monumenti archeologici emblematici (misura ID 16485)

Questo investimento mira a sviluppare cinque itinerari culturali emblematici con narrazioni tematiche che coprono periodi della storia greca. L'investimento comprende la conservazione e il restauro di monumenti selezionati, l'ammodernamento di servizi e infrastrutture e applicazioni digitali interattive.

Investimenti: Ripristino — Conservazione — Rafforzamento dei monumenti dell'Acropoli (misura ID 16435)

L'obiettivo di questo investimento è proteggere i monumenti dell'Acropoli di Atene dai cambiamenti climatici. Consiste in lavori di restauro e di accessibilità per i visitatori.

Investimenti: Sviluppo del turismo (misura ID 16931)

L'obiettivo dell'investimento è prolungare la stagione turistica in Grecia oltre i mesi estivi e promuovere forme alternative di turismo. L'investimento consiste in azioni volte a migliorare i porti turistici e in azioni di sviluppo verde e blu.

Investimenti: Riqualificazione e miglioramento delle competenze nel turismo (misura ID 16921)

L'obiettivo dell'investimento è migliorare le competenze della forza lavoro greca nel settore del turismo. L'investimento riguarda il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori stagionali, dei disoccupati di lungo periodo e dei lavoratori il cui contratto di lavoro è stato sospeso durante la pandemia di COVID-19.

Investimenti: Parchi industriali (misura ID 16634)

L'obiettivo della misura è promuovere gli investimenti nei parchi industriali. L'investimento consiste in un'assistenza finanziaria per le infrastrutture dei parchi e per le stazioni di trasmissione dell'energia elettrica al servizio dei parchi, nonché in una riforma del quadro normativo per i parchi industriali.

Investimenti: Accelerazione della fabbricazione intelligente (misura ID 16721)

L'obiettivo della misura è promuovere gli investimenti nel settore manifatturiero. L'investimento comprende un sostegno finanziario alle piccole e medie imprese del settore industriale per ammodernare le loro attrezzature e infrastrutture di produzione con tecnologie intelligenti a basso impatto ambientale.

Investimenti: Trasformazione economica dei settori dell'agricoltura e dell'acquacoltura (misura ID 16626)

L'obiettivo dell'investimento è stimolare lo sviluppo dei settori dell'agricoltura e dell'acquacoltura in Grecia. L'investimento consiste in 350 progetti.

Investimenti: Trasformazione digitale del settore agroalimentare (misura ID 16653)

L'obiettivo di questo investimento è facilitare l'adozione di tecnologie innovative nel settore agricolo greco, il controllo della contraffazione dei prodotti greci e dei prodotti alimentari greci, creare nuove conoscenze agroalimentari in Grecia. L'investimento consiste in un progetto sulla trasformazione digitale del settore agricolo e in un progetto sull'agricoltura orientata all'esterno.

Investimenti: Interventi di potenziamento per i porti regionali (misura ID 16975)

L'obiettivo di questo investimento è stimolare lo sviluppo economico nei porti regionali. La misura consiste nella costruzione di opere infrastrutturali in 13 porti.

Investimenti: Piano generale per il rinnovo della flotta greca di trasporto passeggeri (misura ID 16944)

L'obiettivo di questo investimento è contribuire alla transizione verde del trasporto marittimo di passeggeri in Grecia. La misura consiste nella preparazione di uno studio e di un piano generale per il rinnovo della flotta di trasporto passeggeri del paese.

Riforma: Riforma organizzativa nel settore ferroviario (misura ID 16982)

L'obiettivo della riforma è rendere il settore ferroviario greco più sicuro, efficiente, integrato, moderno e rispondente alla domanda dei clienti. La misura consiste in riforme giuridiche e organizzative.

Riforma: Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici (misura ID 16593)

L'obiettivo della riforma è promuovere la Grecia come destinazione attraente per i potenziali investitori. La riforma consiste nella revisione e nel consolidamento del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici e nella creazione di una nuova categoria di investimenti strategici (''Investimenti integrati di grande rilevanza'') con incentivi aggiuntivi e nell'offerta di incentivi finanziari a tali investimenti.

D.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento principale 6: Autostrada centrale della Grecia E-65: Sezione Trikala- Egnatia

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
254	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16628_Autostrada Grecia centrale E-65: Sezione Trikala- Egnatia	Traguardo	Inizio dei lavori di costruzione in E-65	Relazione di un ingegnere indipendente ratificata dal ministero delle Infrastrutture				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Inizio dei lavori di costruzione dell'autostrada E-65 della Grecia centrale: Trikala- Egnatia
256	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16628_Autostrada Grecia centrale E-65: Sezione Trikala- Egnatia	Traguardo	Lavori E-65 — completamento	Lavori di costruzione eseguiti sulla sezione Trikala-Egnatia dell'autostrada E-65 necessari per il funzionamento dell'autostrada				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Lavori di costruzione eseguiti sul tratto Trikala-Egnatia dell'autostrada E-65 necessari per il funzionamento dell'autostrada.

Investimento principale 7: Miglioramento della sicurezza stradale

Ss. No.	Misura correlata (Riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
257	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e	Traguardo	Aggiudicazione	Notifica dell'aggiudicazion				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Appalti aggiudicati per almeno 2 300 siti che garantiscano a) il miglioramento della

Ss. No.	Misura correlata (Riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16631_Miglioramento della sicurezza stradale		dell'appalto per la sicurezza stradale — primo gruppo di contratti	e degli appalti per almeno 2 300 siti.						sicurezza stradale nell'ambito del programma "Programma di miglioramento della sicurezza stradale (PEVOA)" in circa 7 000 siti pericolosi; b) lievi miglioramenti per il resto dei 2 500 km
258	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16631_Miglioramento della sicurezza stradale	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la sicurezza stradale — tutti gli appalti	Notifica dell'aggiudicazione del 100 % degli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Appalti aggiudicati per a) il miglioramento della sicurezza stradale in almeno 7 780 località pericolose; b) Infrastrutture intelligenti di illuminazione a LED per 31 938 poli
259	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16631_Miglioramento della sicurezza stradale	Traguardo	Completamento del progetto per la sicurezza stradale	Interventi eseguiti in luoghi pericolosi e installazione di pali di illuminazione				TERZO TRIMESTRE 4	2025	interventi effettuati in almeno 8 693 luoghi pericolosi; b) 31 938 poli intelligenti di illuminazione a LED installati

Investimento principale 8: Autostrada settentrionale del Cretan (B.O.A.K.)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
260	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16630_Autostrada settentrionale del Cretan (B.O.A.K.)	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione di contratti per tre sottoprogetti della BOAK	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti per a) la convenzione di concessione; b) il partenariato pubblico-privato; e c) lavori pubblici.
262	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16630_Autostrada settentrionale del Cretan (B.O.A.K.)	Traguardo	Lavori eseguiti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza	Lavori predefiniti eseguiti sulle tratte Chania-Heraklion e Neapolis-Agios Nikolaos				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Sottoprogetto 3 (Neapolis-Agios Nikolaos): sezione dalla fine della tangenziale di Neapoli all'inizio della tangenziale di Agios Nikolaos (catena 1 + 800 fino alla catena 12 + 000) costruita. Per il sottoprogetto 1 (Chania-Heraklion), sono stati eseguiti i seguenti lavori: 1. Tutti i lavori nei bypass esistenti, esclusi gli impianti elettromeccanici (quali pali di illuminazione autostradale, pannelli segnaletici riflettenti, cavi di alimentazione elettrica), come segue: a) circonvallazione di Chania (1Y, 2Y), lunghezza delle sezioni: 8,0 km, b) circonvallazione di Rethymnon (10Y, 11Y), lunghezza delle sezioni: 6,8 km e c) circonvallazione di Heraklion (23Y), lunghezza della sezione: 8,5 km. I lavori nell'unità geografica 23Y non comprendono la costruzione della galleria Kako Oros. 2. Lavori di scavo e di sostegno temporaneo per una lunghezza totale di 600 m nella galleria T1 (sezione Souda — Vrisses, sottosezione 4N, I/C Plataniou — I/C Eastern Apteros).

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										3. Interventi per la sicurezza stradale in 280 località.
262 a	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16630_Autostrada settentrionale del Cretan (B.O.A.K.)	Traguardo	Lavori eseguiti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza	Lavori predefiniti eseguiti sulla sezione Hersonisos — Neapolis				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Sottoprogetto 2 (Hersonisos — Neapolis): i seguenti lavori eseguiti: a) tutti i progetti e le indagini per il sottoprogetto, b) Fase A e Fase B dei lavori di scavo e di sostegno temporaneo delle gallerie T1 e T2, c) ponte C6.

Gruppo 24: Infrastrutture

Sottogruppo 1 (Trasformazione digitale)

- Infrastrutture intelligenti incentrate sull'ambiente e la cultura (ID: 16960)
- Ponti intelligenti (ID: 16949)
- Semplificazione delle procedure del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (ID: 16786)
- Sistema digitale integrato di gestione dei programmi per l'amministrazione dei lavori tecnici e dei beni strutturali del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (ID: 16937)

Sottogruppo 2 (ferrovie e aeroporti)

- Ripristino dell'accessibilità a seguito degli effetti devastanti delle tempeste "DANIEL" e "ELIAS" (misura ID 16999)
- Riforma organizzativa nel settore ferroviario (ID: 16982)
- Trasformazione digitale delle ferrovie elleniche (ID: 16959)
- Adeguamento della ferrovia suburbana dell'Attica occidentale (ID: 16892)
- Realizzazione di lavori di sicurezza negli aeroporti (ID: 16833)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
263	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Tabella di marcia per la riforma del settore ferroviario	Tabella di marcia				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Tabella di marcia con le fasi per la completa riorganizzazione delle società OSE ed ERGOSE.
264	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Legge di riforma del settore ferroviario	Entrata in vigore degli atti di diritto primario e derivato				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Riforma organizzativa nel settore ferroviario; Entrata in vigore del diritto primario e derivato per la riforma delle due società, che consente loro di sviluppare, gestire e mantenere una rete ferroviaria moderna.
267	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione	Notifica dell'aggiudicazione degli				TERZO TRIMESTRE	2023	Programma di conformità dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	economici chiave — 16833_Attuazione dei lavori di rettifica della conformità dell'AESA		dell'appalto per l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) che lavora negli aeroporti regionali	appalti				2		(AESA): Sono stati firmati tutti i contratti per lavori di rettifica di 13 aeroporti regionali per conformarsi al nuovo regolamento (UE) 2018/1139.
268	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Piano di attuazione delle ferrovie elleniche	Piano di attuazione pubblicato per le ferrovie greche				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Pubblicazione di un piano di attuazione per la nuova società unificata di infrastrutture ferroviarie (ferrovie greche)
268a	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Atti giuridici per le ferrovie elleniche	Entrata in vigore degli atti giuridici per le ferrovie elleniche				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore di atti giuridici per una nuova società unificata di infrastrutture ferroviarie di libera concorrenza ("ferrovie elleniche"), ad eccezione dell'atto giuridico per l'adozione del regolamento sul traffico generale (GTR) e degli atti giuridici che dipendono dal GTR. La nuova impresa si assumerà la responsabilità delle questioni relative alla sicurezza ferroviaria dell'infrastruttura e collaborerà con le imprese ferroviarie nell'attuazione delle misure di controllo dei rischi.
268b	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Programma pluriennale di investimenti, nuovo accordo contrattuale e	Entrata in vigore del nuovo regolamento sul traffico generale (GTR) e delle relative misure di				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Entrata in vigore del nuovo regolamento sul traffico generale (GTR) e dei relativi atti giuridici. Adozione da parte del consiglio di

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			responsabile tecnico	diritto derivato. Adozione di un programma pluriennale di investimenti. Firma di un nuovo accordo contrattuale. Nomina del Responsabile Tecnico.						amministrazione delle ferrovie elleniche del programma pluriennale con gli investimenti strategici e i lavori di manutenzione previsti; firma di un accordo contrattuale, con tappe e indicatori chiave di prestazione specifici per il completamento degli investimenti in sistemi e infrastrutture chiave di sicurezza, per la manutenzione periodica, per la soddisfazione dei clienti, per il rafforzamento della qualità delle assunzioni e del governo societario della società. Nomina contrattuale di un responsabile tecnico a sostegno dell'istituzione operativa delle "Ferrovie elleniche".
268c	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Esecuzione del piano di attuazione per le ferrovie elleniche	Attuazione del piano di attuazione per le ferrovie elleniche. Azioni volte ad attuare le raccomandazioni contenute nella relazione dell'autorità investigativa ellenica per la sicurezza aerea e ferroviaria sugli incidenti ferroviari (RL01-2025), rivolte alle autorità, alle entità e agli operatori greci. Autorizzazione di sicurezza delle ferrovie elleniche.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Esecuzione delle attività delineate nel piano di attuazione aggiornato pubblicato per le ferrovie elleniche, che dovrebbero essere svolte entro i termini previsti dal piano per la ripresa e la resilienza. Azioni adottate per attuare le raccomandazioni contenute nella relazione dell'autorità investigativa ellenica per la sicurezza aerea e ferroviaria sugli incidenti ferroviari (RL01-2025) del 27 febbraio 2025, rivolta alle autorità, alle entità e agli operatori greci. Rilascio di un'autorizzazione di sicurezza delle ferrovie elleniche sulla base della valutazione del sistema modificato di gestione della sicurezza (SMS) da parte dell'autorità di regolamentazione delle ferrovie (RAS).

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
269	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16833_Attuazione dei lavori di sicurezza negli aeroporti	Traguardo	Ritiro dei documenti di accettazione e di azione in caso di deviazione (DAAD)	Ritiro di 169 documenti di accettazione e azione relativi alle deviazioni (DAAD)				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Ritiro di 169 documenti di accettazione e azione in caso di deviazione (DAAD) da 13 aeroporti mediante decisioni dell'autorità ellenica per l'aviazione civile (HCAA).
271	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16892_Migliorare le ferrovie suburbane dell'Attica occidentale	Traguardo	Costruzione della parte della ferrovia dell'Attica occidentale da Ano Liossia all'inizio della sezione di ELPE Elefsina e dalla fine della sezione di ELPE Elefsina alla nuova stazione di Megara	Parte della ferrovia dell'Attica occidentale da Ano Liossia all'inizio della sezione di ELPE Elefsina e dalla fine della sezione di ELPE Elefsina alla nuova stazione di Megara, costruita				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Costruzione di infrastrutture e sovrastrutture, elettrificazione, sistemi di segnalamento e telecomunicazione (escluso il sistema di informazione sui passeggeri SIPA), nella parte della ferrovia suburbana dell'Attica occidentale da Ano Liossia all'inizio della sezione di ELPE Elefsina e dalla fine della sezione di ELPE Elefsina alla nuova stazione di Megara.
272	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16949_Bridge intelligenti	Traguardo	Esecuzione del progetto "ponti intelligenti" Fase I	Realizzazione dell'opera				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione del progetto "ponti intelligenti" Fase I, che fornisce un servizio intelligente di manutenzione preventiva di 225 ponti in diverse regioni del paese.
272a	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16949_Bridge intelligenti	Traguardo	Esecuzione del progetto "ponti intelligenti" Fase II	Realizzazione dell'opera				TERZO TRIMESTRE 3	2025	Esecuzione del progetto "ponti intelligenti" Fase II, che dota 234 ponti di sensori senza fili alimentati da pannelli solari.
272b	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16949_Bridge intelligenti	Traguardo	Esecuzione del progetto "ponti intelligenti" Fase III	Realizzazione dell'opera				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Esecuzione del progetto "ponti intelligenti" Fase III che equipaggia i) 19 ponti con sistemi speciali di misurazione del carico e sensori o fibre ottiche che misurano lo spostamento dei ponti in tempo reale e ii) 117 ponti con sensori senza fili alimentati da pannelli solari.
274	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16959_Trasformazione digitale delle ferrovie greche	Traguardo	Progetti, sistemi, attrezzature e servizi digitali	Progetti, sistemi, attrezzature e servizi digitali forniti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Fornitura dei seguenti progetti, sistemi, attrezzature e servizi digitali: 1. Sistema telematico e di gestione dei biglietti; 2. Infrastrutture di stazioni intelligenti; 3. Servizi per l'esperienza dei clienti;

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										4. Realizzazione e gestione di una rete di telecomunicazioni per l'Internet ad alta velocità su treni e stazioni; 5. Servizi telematici e di installazione di veicoli delle ferrovie elleniche; 6. Servizi di formazione; e 7. Infrastruttura di sicurezza di dieci gallerie ferroviarie che utilizzano sistemi intelligenti.
275	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16960_Infrastrutture intelligenti con un'attenzione particolare all'ambiente e alla cultura	Traguardo	Realizzazione di un progetto di infrastrutture intelligenti	Realizzazione di sottoprogetti come descritto nel traguardo				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Consegna di: — sistema di informazione per la delimitazione dei corsi d'acqua al fine di contribuire alla protezione della natura e della biodiversità; — Mappa digitale unica; — apparecchiature per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e marino; — infrastrutture e servizi digitali per i musei; — sistema di informazione per rintracciare edifici e costruzioni illegali.
276	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16937_Sistema digitale integrato di gestione dei programmi per l'amministrazione dei lavori tecnici e dei beni strutturali del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	Traguardo	Sistema informativo per la gestione del portafoglio (PMIS)	Sistema informativo per la gestione del portafoglio (PMIS) fornito				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Sistema informativo di gestione del portafoglio (PMIS) al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il sistema fornisce informazioni in tempo reale sui prodotti/servizi da fornire, sui costi e sul calendario durante tutto il ciclo di vita dei lavori eseguiti, consentendo al ministero di monitorare, gestire e amministrare il suo portafoglio di lavori tecnici e beni.
277	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16786_Semplificazione delle procedure del ministero delle	Traguardo	Semplificazione delle procedure per il ministero dei Trasporti	Procedure digitali in essere presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Trasformazione digitale e semplificazione delle procedure in vigore per quanto riguarda a) il rilascio, la sostituzione e il rinnovo delle patenti di guida, b) il trasferimento dei veicoli, c) il rilascio delle

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	Infrastrutture e dei trasporti									patenti e delle targhe di immatricolazione del traffico e d) gli esami delle patenti di guida.
349	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16999_Ripristino dell'accessibilità a seguito degli effetti devastanti delle tempeste "DANIEL" e "ELIAS"	Traguardo	Progetti di ripristino stradale realizzati	Lavori di restauro eseguiti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Lavori di ripristino eseguiti in 129 punti della rete stradale in zone colpite dalle tempeste "DANIEL" e "ELIAS".
350	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16999_Ripristino dell'accessibilità a seguito degli effetti devastanti delle tempeste "DANIEL" e "ELIAS"	Traguardo	Progetti di ripristino ferroviario costruiti	Progetti di ripristino ferroviario costruiti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Lavori di ripristino di parti della rete ferroviaria e in particolare: - le sezioni da Domokos a Krannona dell'asse principale Atene-Salonicco; - le sezioni dalla fine della stazione di Larissa all'inizio della stazione di Latomeio (escluse le linee secondarie nelle stazioni intermedie, le strade di servizio e i sistemi di drenaggio longitudinale) dell'asse Larissa-Volos; - Paleofarsalos-Kalambaka, e - Linea Pelion. Definizione di un piano di appalto per accompagnare gli investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e per la manutenzione periodica di tali tratte della rete ferroviaria, indicando il calendario per l'acquisizione, l'installazione, la prova e la messa in servizio di tutti i sistemi ERTMS, nonché per la conclusione di uno o più accordi a lungo termine per la fornitura di servizi di manutenzione periodica.
350a	— 4.6. Modernizzare e	Traguardo	Sistemi di	Sistemi di segnalamento				TERZO	2025	Installazione dei sistemi di segnalamento,

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16999_Ripristino dell'accessibilità a seguito degli effetti devastanti delle tempeste "DANIEL" e "ELIAS"		segnalamento ferroviario, ETCS, telegestione ed elettrificazione da Paleofarsalos a Krannona	ferroviario, ETCS, telegestione ed elettrificazione da Paleofarsalos a Krannona installati				TRIMESTRE 4		ETCS livello 1, di gestione delle telecomunicazioni ferroviarie e di elettrificazione lungo il tratto ferroviario a doppio binario da Paleofarsalos a Krannona.

Gruppo 25: Cultura

- Riforma del lavoro nel settore culturale (ID: 16715)
- La cultura come motore di crescita (ID: 16293)
- Museo di antichità subacquee (ID: 16486)
- Utilizzare le "arti su prescrizione", promuovere la coesione sociale e sfruttare l'economia d'argento (ID: 16735)
- Ammodernamento delle infrastrutture, rinnovo delle attrezzature e miglioramento della qualità dei servizi forniti da HOCRED (ID: 16536)
- Protezione dei monumenti culturali e dei siti archeologici dai cambiamenti climatici (2o gruppo) (ID: 16433)
- Migliorare l'istruzione artistica superiore (ID: 16725)
- Itinerari culturali presso siti archeologici e monumenti emblematici (ID: 16485)
- Restauro — Conservazione — Rafforzamento dei monumenti dell'Acropoli (ID: 16435)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
278	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16715_Riforma del lavoro nel settore culturale	Traguardo	Legislazione per la riforma del lavoro nel settore culturale	Entrata in vigore della legislazione e del diritto derivato e istituzione di un sistema per valutare in modo credibile lo status del "professionista creativo o culturale"				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Entrata in vigore della legislazione per la riforma del lavoro nel settore culturale, compresa la definizione di uno status di "professionisti creativi o della cultura" e incentivi fiscali e previdenziali proporzionati.
279	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16486_Museo delle antichità subacquee	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per il Museo di antichità subacquee	Notifica del premio per il museo di antichità subacquee e specifiche tecniche pubblicate per i lavori sul museo di antichità subacquee				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Aggiudicazione dell'appalto al Museo degli antichità subacquei.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
283	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16293_La cultura come motore di crescita	Traguardo	La cultura come motore di crescita	Esecuzione dei lavori e creazione di elementi da fornire come descritto nel traguardo				TERZO TRIMESTRE 4	2025	i) creazione di piani generali culturali per le città di 5 regioni; II) sono eseguiti interventi infrastrutturali in 11 regioni, compresi interventi infrastrutturali digitali in 5 di esse; III) creazione di una strategia nazionale per l'artigianato per tutte le regioni; investimenti nella produzione di film greci selezionati; V) viene creato materiale digitale e la piattaforma culturale greca contemporanea è accessibile online.
284	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16536_Aggiornamento delle infrastrutture, rinnovo delle attrezzature e miglioramento della qualità dei servizi forniti da stazioni HOCRED — ex stazioni ARF (in loco ed elettroniche)	Traguardo	Potenziamento dell'Organizzazione ellenica per lo sviluppo delle risorse culturali (HOCRED)	Potenziamento delle operazioni dell'Organizzazione ellenica per lo sviluppo delle risorse culturali (HOCRED)				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Potenziamento delle operazioni dell'Organizzazione ellenica per lo sviluppo delle risorse culturali (HOCRED): le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica, la costruzione e l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature per i negozi fisici e online e l'acquisizione di un complesso industriale da utilizzare per l'alloggiamento di strutture HOCRED.
285	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16725_Migliorare l'istruzione superiore nel settore delle arti	Traguardo	Migliorare l'istruzione superiore in campo artistico	Entrata in vigore degli atti giuridici, aggiornamenti degli edifici e ristrutturazioni degli enti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Entrata in vigore di atti giuridici per a) l'istituzione di un'università di arti dello spettacolo e b) la revisione e l'aggiornamento dei programmi di studio di tale università Potenziamento della Scuola nazionale di danza e del Conservatorio di Stato di Salonicco. Ristrutturazione di importanti istituti di istruzione di Stato (Scuola Drama del Teatro Nazionale, Teatro di Stato della Grecia settentrionale, Scuola superiore di artigianato di punta di Tinos)
287	PAGG. 17-4.6.	Traguardo	Museo di antichità	Realizzazione				TERZO	2025	Esecuzione di lavori di costruzione per una

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16486_Museo delle antichità subacquee		subacquee	dell'opera				TRIMESTRE 4		superficie di 25 912 metri quadrati.
288	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16485_Itinerari culturali presso siti archeologici e monumenti emblematici	Traguardo	Itinerari culturali nei siti archeologici emblematici	Creazione di itinerari culturali				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Itnerari Culturali: sono stati stabiliti cinque itinerari culturali geograficamente distribuiti con narrazioni tematiche della storia greca.
289	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16735_Utilizzare le "arti su prescrizione", promuovere la coesione sociale e sfruttare l'economia d'argento	Traguardo	Utilizzare le "arti su prescrizione", promuovere la coesione sociale e sfruttare l'economia d'argento	Esecuzione di opere infrastrutturali, esecuzione di opere artistiche su programma di prescrizione e messa a disposizione di laboratori				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione di opere infrastrutturali per migliorare l'accesso fisico e gli ausili uditivi e visivi per i luoghi culturali; Esecuzione del programma Arts on Prescription, organizzazione di 100 seminari.
290	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16433_Protezione dei monumenti culturali e dei siti archeologici dai cambiamenti climatici	Traguardo	Protezione dei monumenti culturali dai cambiamenti climatici	Esecuzione dei lavori e realizzazione dei piani di adattamento ai cambiamenti climatici				TERZO TRIMESTRE 4	2025	- Realizzazione di opere per monumenti culturali; - Realizzazione di piani di adattamento ai cambiamenti climatici per i siti del patrimonio culturale; - Esecuzione di valutazioni spaziali e temporali dei rischi climatici
291	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza	Traguardo	Restauro — Conservazione — Rafforzamento	Esecuzione di opere di restauro e di accessibilità per				TERZO TRIMESTRE 4	2025	I monumenti dell'Acropoli sono ripristinati per preservarli dai cambiamenti climatici, compresi i lavori di restauro per il Parthenon, i muri e le opere

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	dei settori economici chiave — 16435 _Ripristino — Conservazione — Rafforzamento dei mondi dell'Acropoli		dell'Acropoli	i visitatori						di accessibilità per i visitatori.

Gruppo 26: Turismo e navigazione

- Sviluppo del turismo (comprende il sottoprogetto "Migliorare gli interventi nei porti turistici") (ID: 16931)
- Riqualificazione e miglioramento delle competenze nel turismo (ID: 16921)
- Potenziare gli interventi per i porti regionali (ID: 16975)
- Piano generale per il rinnovo della flotta greca di trasporto passeggeri (ID: 16944)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
92	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16931_Sviluppo del turismo	Traguardo	Sviluppo turistico: riforme per i porti turistici	1. Entrata in vigore delle modifiche alla legge 2160/1993 sui porti turistici. 2. Entrata in vigore delle modifiche alle leggi 4179/2013 e 4276/2014 relative alle stazioni sciistiche. 3 relazione attestante l'istituzione dell'ufficio di gestione del progetto.				TERZO TRIMESTRE 1	2022	(1) Sviluppo turistico: Entrata in vigore della legislazione volta a riformare il quadro giuridico della legge sui porti turistici per incoraggiare nuovi investimenti, compresa la modifica delle disposizioni relative alle licenze di installazione e gestione in linea co la legge 4442/2016 sulle licenze di investimento. (2) Sviluppo turistico: Entrata in vigore della legislazione volta a riformare il quadro giuridico per le stazioni sciistiche al fine di incoraggiare nuovi investimenti, compresa la modifica delle disposizioni relative alle licenze di installazione e gestione in linea co la legge 4442/2016 sulle licenze di investimento. (3) Sviluppo del turismo: Istituzione di un ufficio di gestione dei progetti per la supervisione degli investimenti nell'ammodernamento dei porti turistici.
94	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16944_Piano generale per il rinnovo della flotta greca di trasporto passeggeri	Traguardo	Piano generale per il rinnovo della flotta greca per il trasporto di passeggeri	Piano generale pubblicato per il rinnovo della flotta greca per il trasporto di passeggeri				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Pubblicazione di un piano generale per il rinnovo della flotta greca per il trasporto di passeggeri. Il piano generale si basa su uno studio e comprende un meccanismo di finanziamento per il graduale rinnovo della flotta di trasporto passeggeri del paese. Lo studio dev illustrare: i) le esigenze di ammodernamento delle navi, ii) l'orizzonte temporale dell'investimento, iii) le esigenze di

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										finanziamento degli operatori e le entrate potenziali, iv) il rinnovo delle infrastrutture che dovrebbe avvenire nei porti al fine di sostenere il funzionamento delle nuove navi v) il meccanismo di finanziamento per facilitare l'accesso ai finanziamenti per gli operatori. È inoltre fornita una sintesi del processo di consultazione dei portatori di interessi svoltosi prima della pubblicazione del piano generale.
95	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16931_Sviluppo del turismo	Traguardo	Sviluppo del turismo: Pubblicazione delle decisioni di approvazione dei porti turistici	Decisioni di approvazione				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Pubblicazione delle decisioni di approvazion per i beneficiari selezionati al fine di ammodernare le infrastrutture dei porti turistici e migliorarne, tra l'altro, l'efficienza energetica.
96	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16921_Riqualificazione e miglioramento delle competenze nel turismo	Traguardo	Riqualificazione e miglioramento delle competenze nel turismo (relazione sulla formazione)	Relazione del ministero con un allegato statistico dei corsi completati e dei certificati				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Relazione del ministero con un allegato statistico dei corsi completati che verifica ch almeno 18 000 partecipanti abbiano completato con successo le sessioni di formazione
97	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16931_Sviluppo del turismo	Traguardo	Progetti nel settore del turismo	Esecuzione dei lavori e creazione di uffici locali per la gestione delle destinazioni e osservatori del turismo sostenibile				TERZO TRIMESTRE 4	2025	— Sviluppo verde: creare uffici locali per la gestione delle destinazioni e osservatori del turismo sostenibile; potenziamento di 4 cent sciistici che coprono la ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico di infrastrutture/attrezzature pubbliche e privat e/o l'installazione di nuove capacità di fonti energetiche rinnovabili; ristrutturare o costruire strutture per il turismo termico. — Sviluppo blu: ammodernare le infrastrutture di 18 porti turistici, installare infrastrutture e strutture per l'accessibilità al spiagge per gli anziani e le persone con disabilità, ristrutturare o costruire le infrastrutture o acquistare attrezzature per le

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										attività di immersione.
98	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16975_Aggiornamento degli interventi per i porti regionali	Traguardo	Costruzione di opere infrastrutturali nei porti	Opere infrastrutturali nei porti costruite				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Costruzione di opere infrastrutturali in 13 porti, quali il ripristino delle banchine dei porti, le pause d'onda, l'installazione di moli galleggianti, la riparazione di moli a causa d problemi di sedimentazione, la costruzione d rampe di servizio, muri di banchina e opere protezione costiera, o il ripristino del bacino portuale dopo inondazioni estese. Devono essere state attuate le misure di mitigazione e compensazione richieste nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE.

Gruppo 27: Industria & Investimenti

- Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici (ID: 16593)
- Parchi industriali (ID: 16634)
- Accelerazione della fabbricazione intelligente (ID: 16721)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
299	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16593_Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici	Traguardo	Investimenti strategici — riforma legislativa	Entrata in vigore delle modifiche legislative				TERZO TRIMESTRE 4	2021	Entrata in vigore di modifiche legislative volte a riformare il quadro legislativo per attrarre investimenti strategici (legge 3894/2010 e legge 4608/2019), anche attraverso la codificazione giuridica per creare un quadro uniforme e coeso e modifiche giuridiche per introdurre una nuova categoria di investimenti strategici "Investimenti integrati di grande rilevanza". La riforma del quadro per gli investimenti strategici introduce inoltre disposizioni per contribuire ad accelerare la procedura amministrativa relativa all'approvazione e alla concessione di licenze per un investimento strategico (ossia per migliorare la procedura accelerata). Nuove categorie di investimenti strategici sono introdotte nella legge sulla base di criteri che favoriscono l'innovazione o la diffusione delle tecnologie, l'uso delle energie rinnovabili e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e/o per promuovere in modo significativo la competitività dell'economia greca a livello internazionale.
300	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16721_Accelerazione	Traguardo	Pubblicazione di inviti a presentare proposte per l'industria manifatturiera	Pubblicazione di inviti a presentare proposte per le imprese manifatturiere				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Pubblicazione di tutti gli inviti a presentare proposte concorrenziali per il settore manifatturiero in investimenti riguardanti la digitalizzazione delle linee di produzione, l'automazione e l'interconnessione delle catene di approvvigionamento, la progettazione e la produzione di prodotti e servizi intelligenti, l'attuazione

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	della produzione intelligente									di tecnologie di fabbricazione intelligenti nelle apparecchiature meccaniche di rete, di laboratorio & di fabbricazione ultra-high-speed/5G, le apparecchiature per il controllo della qualità, le apparecchiature TIC & software, le licenze software, le licenze cloud, i servizi di attuazione per la nuova infrastruttura informatica e S/W, i servizi di sicurezza informatica, la progettazione dei prodotti, la proprietà intellettuale, i costi dei brevetti e della certificazione, con un capitolato d'oneri comprendente criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
301	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16634_Nuovi parchi industriali	Traguardo	Pubblicazione di inviti a presentare proposte per parchi industriali	Pubblicazione di inviti a presentare proposte per parchi industriali				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Pubblicazione di tutti gli inviti a presentare proposte concorrenziali per lo sviluppo di parchi industriali per investimenti in a) infrastrutture per la creazione di parchi di nuova generazione (compresa l'acquisizione di terreni) con criteri specifici di efficienza energetica per la costruzione di nuovi edifici e progetti di efficienza energetica e dimostrativi nelle grandi imprese e misure di sostegno, b) infrastrutture per la trasformazione digitale e la creazione di aree industriali intelligenti, c) energia solare rinnovabile, d) gestione delle risorse idriche e conservazione delle risorse idriche (gli investimenti devono avere un indice medio di perdita delle infrastrutture (ILI) di < = 1,5), e) sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue conformi ai criteri di efficienza energetica, f) elettromobilità (sviluppo di reti di rifornimento per veicoli elettrici o a idrogeno o punti di rifornimento per il biometano per i trasporti), g) progetti per il ripristino di siti industriali e terreni contaminati. Il capitolato d'oneri, compresi i criteri di ammissibilità, garantisce che i progetti

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale. La costruzione di nuovi edifici deve essere conforme a una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). In caso di costruzione di sistemi front-to-end per le acque reflue, la misura deve avere un consumo netto di energia pari a zero e, in caso di rinnovo dei sistemi front-to-end per le acque reflue, la misura deve comportare una riduzione del consumo medio di energia di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti sostanziali o di carico). Gli investimenti nell'elettromobilità sono in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e riguardano i combustibili alternativi per i trasporti.
302	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16634_Nuovi parchi industriali	Traguardo	Parchi industriali — riforma legislativa (diritto primario)	Pubblicazione della legislazione nella Gazzetta ufficiale				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Adozione del diritto primario per migliorare il quadro normativo per i parchi industriali, anche affrontando le incertezze giuridiche, risolvendo i problemi di governance e fornendo incentivi efficaci per la risoluzione delle concentrazioni industriali informali
303	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16593_Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici	Traguardo	Investimenti strategici — selezione dei progetti ammissibili	Selezione degli "Investimenti integrati di grande rilevanza" ammissibili al finanziamento				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Selezione degli "Investimenti incorporati di grande rilevanza" mediante la decisione di approvazione del Comitato interministeriale per gli investimenti strategici (attestata dalla pubblicazione della decisione). Per quanto riguarda gli investimenti nel settore dell'energia, gli investimenti ammissibili comprendono investimenti in a) infrastrutture con criteri energetici specifici per la costruzione di nuovi edifici, b) progetti ibridi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										isole non collegate, c) investimenti per la produzione di idrogeno verde, d) sistemi per lo stoccaggio di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o e) impianti di parchi eolici offshore e parchi fotovoltaici offshore in conformità degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale. La costruzione di nuovi edifici deve essere conforme a una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali).
304	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16634_Nuovi parchi industriali	Traguardo	Parchi industriali — riforma legislativa (diritto derivato)	Entrata in vigore di tutta la legislazione necessaria				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore di tutto il diritto derivato necessario per rendere operativo il nuovo quadro al fine di migliorare il quadro normativo per i parchi industriali, anche affrontando le incertezze giuridiche, risolvendo i problemi di governance e fornendo incentivi efficaci per la risoluzione delle concentrazioni industriali informali.
307	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16634_ Parchi industriali	Traguardo	Parità industriali-Esecuzione di piani di investimento	Esecuzione dei piani di investimento				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Esecuzione dei piani di investimento per un totale di 22 parchi industriali e sottostazioni per la trasmissione di energia elettrica selezionati nell'ambito dell'invito a presentare proposte.
308	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16593_Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici	Traguardo	Investimenti strategici — Esecuzione dei piani di investimento	Esecuzione dei piani di investimento				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Esecuzione dei piani di investimento per il 5 Investimenti integrati di grande rilevanza selezionati in linea con le decisioni di approvazione del comitato interministeriale per gli investimenti strategici.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
309	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16721_Accelerazione della produzione intelligente	Traguardo	Settore manifatturiero — Esecuzione di piani di investimento	Esecuzione dei piani di investimento				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Esecuzione di almeno 70 piani di investimento selezionati nell'ambito dell'invito a presentare proposte.

Gruppo 28: Agricoltura

- Trasformazione economica dei settori dell'agricoltura e dell'acquacoltura (ID: 16626)
- Trasformazione digitale del settore agroalimentare (ID: 16653)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
310	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16626_Trasformazione economica del settore agricolo	Traguardo	Trasformazione economica dell'agricoltura: Avvio del programma	Firma del contratto con il partner esecutivo				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Lancio degli inviti a presentare proposte per la trasformazione economica del settore agricolo: Inviti a presentare proposte concorrenziali con un capitolato d'oneri comprendente criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale. I bandi di gara comprendono le seguenti azioni: azioni connesse all'ammodernamento energetico delle unità di produzione, degli edifici e delle attrezzature meccaniche a basso consumo energetico, all'ammodernamento energetico delle strutture turistiche (edifici), ai mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente (auto elettriche, biciclette, ecc.), al sostegno a processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI, alle energie rinnovabili (energia solare), alle misure di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici e alla gestione dei rischi connessi al clima, alla protezione della biodiversità, al patrimonio naturale e alle risorse naturali.
311	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16653_Trasformazione digitale del settore agroalimentare	Traguardo	Lancio dell'invito a presentare proposte per la trasformazione digitale del settore agroalimentare	Pubblicazione dell'invito				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Lancio dell'invito a presentare proposte per il progetto di trasformazione digitale per lo sviluppo di un'infrastruttura agricola digitale aperta su larga scala e di un ambiente agricolo cognitivo per il processo di produzione e la gestione delle risorse naturali.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
313	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16653_Trasformazione digitale del settore agroalimentare	Traguardo	Realizzazione della trasformazione digitale dei progetti nel settore agroalimentare	Realizzazione dei progetti 1) Trasformazione digitale del settore agricolo e 2) Agricoltura orientata verso l'esterno				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Realizzazione dei progetti 1) Trasformazione digitale del settore agricolo e 2) Ampliamento verso l'esterno dell'agricoltura.
313a	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16653_Trasformazione digitale del settore agroalimentare	Traguardo	Realizzazione della trasformazione digitale dei progetti nel settore agroalimentare	Realizzazione dell'estensione del progetto di trasformazione digitale del settore agricolo				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Realizzazione dell'estensione della trasformazione digitale del settore agricolo.
314	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16626_Trasformazione economica dei settori dell'agricoltura e dell'acquacoltura	Traguardo	Completamento della trasformazione economica dell'agricoltura e dell'acquacoltura	Progetti eseguiti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	350 progetti eseguiti

R. COMPONENTE 4.7: MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ E PROMUOVERE GLI INVESTIMENTI PRIVATI E LE ESPORTAZIONI

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza mira a incentivare gli investimenti privati e ad aumentare l'esodo economico affrontando questioni strutturali a lungo termine e creando un contesto imprenditoriale favorevole allo sviluppo dell'attività economica. Consiste in misure volte a incoraggiare la crescita delle dimensioni delle imprese per realizzare economie di scala e aiutarle a penetrare nei mercati esteri, eliminare gli oneri amministrativi eccessivi per le imprese, promuovere la conformità e la parità di condizioni attraverso un'efficace vigilanza del mercato e creare un quadro normativo più semplice e prevedibile. Tali misure sono integrate dalla proposta di utilizzare il sostegno sotto forma di prestito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza per agevolare la fornitura di incentivi finanziari al settore privato, con l'obiettivo di promuovere gli investimenti privati. Si prevede che tale sostegno sotto forma di prestiti sarà convogliato verso l'economia attraverso tre canali diversi, vale a dire gli istituti finanziari (attraverso l'acquisto di obbligazioni societarie o prestiti sindacati), una piattaforma azionaria e l'utilizzo di una parte del comparto nazionale greco di InvestEU. La componente sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 3 2020 e raccomandazione specifica per paese 2 2019). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

R.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Azioni per la semplificazione del contesto imprenditoriale e il suo miglioramento in termini di qualità e sicurezza (misura ID 16543)

L'obiettivo della riforma è rendere il contesto imprenditoriale più favorevole agli investimenti, agevolare l'ingresso di imprese e la creazione di posti di lavoro e garantire un'efficace vigilanza del mercato. La riforma comprende interventi normativi, amministrativi e informatici volti a semplificare le procedure e i requisiti relativi all'attività delle imprese, ad agevolare la certezza normativa e a colmare le lacune del quadro di vigilanza del mercato.

Riforma: Facilità di fare impresa (misura ID 16591)

La riforma mira a migliorare il contesto imprenditoriale e ad alleggerire gli oneri amministrativi e normativi che gravano sulle imprese. La riforma mira inoltre a migliorare la classificazione della Grecia tra gli indicatori internazionali, in particolare "Doing Business" della Banca mondiale, vale a dire l'ottenimento di crediti, l'acquisto di energia elettrica, la registrazione dei beni immobili e l'ottenimento di un permesso di costruzione, riducendo le procedure, i tempi e i costi e garantendo un quadro legislativo stabile e prevedibile. In particolare, comprende una serie di interventi volti a ridurre la complessità dei processi, i costi e il tempo necessari in ciascuno dei settori summenzionati, nonché la formazione del personale del settore pubblico coinvolto in tali processi e le attività di sensibilizzazione dei principali portatori di interessi. L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2024.

Riforma: Regime di incentivazione per la produttività e l'esodo delle imprese (aumento delle dimensioni delle imprese) (misura ID 16598)

La riforma mira ad affrontare le carenze associate alle dimensioni prevalentemente ridotte delle imprese greche. Crea una serie di incentivi fiscali e di altro tipo per incoraggiare i lavoratori autonomi e le microimprese e le piccole e medie imprese ad aumentare le economie di scala attraverso fusioni, trasformazioni, acquisizioni e programmi e piattaforme di cooperazione quali joint venture e cluster che promuovono anche una maggiore produttività e un aumento delle esportazioni. L'attuazione della riforma è completata entro il 31 marzo 2022.

R.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma fondamentale 10: Azioni per la semplificazione del contesto imprenditoriale e il suo miglioramento in termini di qualità e sicurezza — Evoluzione dell'attività imprenditoriale

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
317	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16543_Azioni per la semplificazione del contesto imprenditoriale e il suo miglioramento in termini di qualità e sicurezza	Traguardo	Definizione della politica di qualità e del nuovo quadro normativo per le infrastrutture di qualità	Adottare una strategia nazionale sulle infrastrutture di qualità in Grecia) e adottare la necessaria regolamentazione di abilitazione in materia di normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità mediante i necessari atti legislativi (fornire il riferimento alla Gazzetta ufficiale); e adottare modifiche legislative alla legge 3325/2005 (parte B concernente l'istituzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attività manifatturiere nella regione dell'Attica)				TERZO TRIMESTRE 2	2024	a) sviluppare un quadro normativo, organizzativo e operativo moderno per le infrastrutture di qualità in Grecia, in linea con il regolamento (CE) n. 765/2008 relativo all'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità; e b) entrata in vigore della legislazione volta a riformare il quadro normativo relativo all'installazione di attività manifatturiere in Attica al fine di eliminare restrizioni eccessivamente elevate che non sono proporzionate agli obiettivi strategici. L'ambito di applicazione della lettera b) comprende la creazione di nuove unità industriali e l'ammodernamento di quelle esistenti che operano nell'Attica, nonché il trasferimento e l'ampliamento degli impianti esistenti nell'Attica.
318	PAGG. 18-4.7. Migliorare la	Traguardo	Miglioramento del contesto	— Perle azioni che richiedono una				TERZO TRIMESTR	2024	Completare la riforma per ridurre la complessità delle procedure, i tempi e i costi in quattro sotto-settori:

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16591_Ease of doing business		imprenditoriale — agevolare l'attività delle imprese	legislazione: Pubblicazione della legislazione nella Gazzetta ufficiale (riferimento della Gazzetta ufficiale) — Perle funzioni di interoperabilità, le piattaforme e i registri: Operatività dei sistemi (attestata da una relazione) —Consegna di materiale (attestato da verbale e prova dell'acquisto) —Completamento delle campagne e pubblicazione di linee guida (attestate da linee guida/circolari pubblicate)				E 2		ottenere un credito, ottenere una connessione elettrica, registrare una proprietà e ottenere un permesso di costruzione In particolare, la riforma comprende i sottoprogetti e le azioni seguenti: 1. Ottenere credito — Istituire un quadro normativo moderno e affidabile in materia di valori mobiliari — Istituire un registro delle transazioni sicure 2. Ottenere un permesso di costruzione — Realizzare l'interoperabilità operativa tra il sistema di e-adeies per le licenze di costruzione e altri sistemi pubblici; — Attuare campagne di sensibilizzazione con i portatori di interessi del settore privato — Attrezzatura e formazione del personale — Orientamenti messi a disposizione online — Tariffario disponibile online — Funzioni di ispezione digitale interna per il Corpo dei vigili del fuoco 3. Energia elettrica — Semplificare/ridurre i requisiti per l'applicazione a HEDNO e unificare il sistema di dichiarazione dei metri quadrati ai comuni 4. Registrare un bene immobile — Creare una piattaforma elettronica che consenta agli acquirenti di completare tutti i requisiti per il trasferimento di proprietà online
319	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16543_Azioni per la semplificazione del contesto imprenditoriale e	Traguardo	Contesto imprenditoriale — semplificazione delle licenze e vigilanza del mercato	Entrata in vigore degli atti giuridici e realizzazione delle azioni informatiche e amministrative nell'ambito delle riforme				TERZO TRIMESTRE 4	2025	— Integrare nel sistema digitale per la concessione di licenze per le attività economiche le nuove funzionalità raccomandate dalla valutazione d'impatto ex post della riforma delle licenze che ha avuto luogo; — Entrata in vigore della legge modificata 4442/16 al fine di includere le procedure di concessione delle licenze per nuove attività economiche (mense, sale Internet, organizzazione di convegni e spettacoli commerciali, attività di assistenza all'infanzia, strutture di assistenza sociale per gli anziani e le

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	il suo miglioramento in termini di qualità e sicurezza									persone con disabilità, centri termali e massaggi non terapeutici, unità abbronzanti artificiali e deposito di imbarcazioni nelle zone terrestri), in linea con i principi delle leggi 4442/2016 e 4512/2018; — Pubblicazione degli atti di codificazione amministrativa*(διοικητική*κωδικοποίηση) delle leggi 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 e 4442/2016, — Pubblicazione di una strategia nazionale di vigilanza del mercato dei prodotti di cui al regolamento (UE) 1020/2019, e — Entrata in applicazione del nuovo sistema di sorveglianza delle attività economiche previsto dalla legislazione 4512/18, attraverso l'entrata in vigore di atti giuridici per i settori ispettivi della protezione dei consumatori, della sanità pubblica, della salute e sicurezza sul lavoro e della sicurezza delle infrastrutture; e per l'entrata in vigore di un sistema di valutazione delle autorità ispettive per i settori ispettivi della protezione dei consumatori, della sanità pubblica, della salute e sicurezza sul lavoro, della sicurezza delle infrastrutture, della sicurezza alimentare, della protezione dell'ambiente e della sicurezza dei prodotti. — Fornitura di strumenti informatici per facilitare i processi delle funzioni di vigilanza del mercato dei prodotti.

R.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimenti: Strumento di prestito (misura ID 16980)

L'investimento riguarda il ricorso al sostegno sotto forma di prestito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza per agevolare l'offerta di incentivi finanziari al settore privato e promuovere gli investimenti privati. Lo strumento di prestito si avvale di diversi canali di distribuzione, vale a dire gli istituti finanziari (attraverso l'acquisto di obbligazioni societarie o prestiti sindacati (13 268 milioni di EUR), una piattaforma di capitale (600 milioni di EUR) e il comparto degli Stati membri del programma InvestEU (800 milioni di EUR).

Per il canale di distribuzione delle istituzioni finanziarie, i prestiti sono erogati attraverso le istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e le banche commerciali (CB). I prestiti concessi dallo Stato coprono al massimo il 50 % dei costi di investimento, con una partecipazione degli istituti finanziari pari almeno al 30 % e una partecipazione del debitore pari almeno al 20 %.

I prestiti concessi nell'ambito dello strumento di prestito rimborsati entro i primi 3 anni dalla sua istituzione possono essere riutilizzati per nuove erogazioni di prestiti. In caso contrario, tutti i rientri dello strumento di prestito sono trasferiti al conto separato, che è utilizzato esclusivamente per il servizio del debito pubblico e contribuisce in tal modo a sostenere la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Lo strumento di prestito finanzia solo i progetti ammissibili. In particolare, il FII e l'organismo di certificazione garantiscono che gli investimenti finanziati:

i. avere un valore attuale netto positivo, garantendo che la decisione di finanziamento sia basata su criteri economici solidi;

ii. sono in linea con i cinque pilastri strategici stabiliti per lo strumento di prestito, vale a dire transizione verde, digitalizzazione, extroversione, economie di scala attraverso fusioni e acquisizioni, innovazione (R & S);

iii. rispettare le norme in materia di aiuti di Stato.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), gli accordi nell'ambito dello strumento di prestito:

i. richiedere l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU;

ii. escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle3; II) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono le emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento4; III) attività e attivi relativi a discariche di rifiuti, inceneritori5 e

[3] Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura nel settore della produzione di energia elettrica e/o di calore, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

[4] Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

impianti di trattamento meccanico biologico6; e iv) attività e beni in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può danneggiare l'ambiente; e

iii. richiedere la verifica della conformità giuridica dei progetti alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale per tutte le transazioni, comprese quelle esentate dalla verifica della sostenibilità.

Il meccanismo di prestito prevede inoltre l'impegno per il canale di distribuzione degli istituti finanziari a investire almeno il 48,98 % dei fondi a sostegno della transizione climatica e il 24,19 % dei fondi a sostegno della transizione digitale, utilizzando la metodologia di cui agli allegati VI e VII del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

I revisori indipendenti verificano il rispetto del principio DNSH e dell'obiettivo climatico del 48,98 % e dell'obiettivo digitale del 24,19 % prima di ciascuna richiesta di esborso.

Investimenti: Conferimento di capitale alla Banca ellenica per lo sviluppo (misura ID 16403)

Questa misura mira a sostenere il potenziale di crescita dell'economia greca adeguando strutturalmente il livello di sostegno pubblico disponibile per far fronte ai fallimenti del mercato e alle inefficienze dell'economia. La misura consiste in un conferimento di capitale di 2 miliardi di EUR a favore della Banca ellenica per lo sviluppo.

La Banca ellenica per lo sviluppo adotta una nuova politica di investimento per l'utilizzo del capitale aggiuntivo. La politica di investimento comprende la descrizione del prodotto o dei prodotti finanziari con il tipo previsto di beneficiari finali ammissibili che il capitale aggiuntivo dovrebbe inizialmente sostenere, compreso il calendario previsto per l'attuazione e l'importo previsto di ciascun prodotto finanziario. La Banca ellenica per lo sviluppo utilizza per il capitale aggiuntivo lo stesso sistema di audit e controllo valutato positivamente dalla Commissione a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. La politica di investimento prevede che i prodotti finanziari che beneficiano di un sostegno aggiuntivo di capitale siano conformi al principio "non arrecare un danno significativo" di cui agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la politica di investimento esclude dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle7, ii) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono le emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai

[5] L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

[6] L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

[7] Ad eccezione di: attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure nelle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01); e b) attività e attivi di cui al punto ii) per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili.

pertinenti parametri di riferimento8, iii) attività e attivi connessi a discariche di rifiuti, inceneritori[9] e impianti di trattamento meccanico biologico[10]. Inoltre, in caso di sostegno generale alle imprese, la politica di investimento esclude le imprese che prestano particolare attenzione11 ai seguenti settori: i) produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività correlate12; II) industrie ad alta intensità energetica e/o ad alte emissioni di CO213; III) produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti14; IV) raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti15, v) trattamento del combustibile nucleare, produzione di energia nucleare. Inoltre, la politica di investimento richiede il rispetto della pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale dei beneficiari finali.

Il conseguimento soddisfacente dei traguardi nell'ambito di questa misura è subordinato al conseguimento soddisfacente del traguardo 384 della riforma 16405 — Valutazione per pilastro della Banca ellenica per lo sviluppo.

Riforma: Valutazione per **pilastro della Banca ellenica per lo sviluppo** (misura ID 16405)

[8] Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

[9] L' esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

[10] L' esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

[11] Si ritiene che l'attività del beneficiario finale sia "principalmente concentrata" in un settore o un'attività commerciale se tale settore o attività è identificato come parte essenziale dell'attività d'impresa del beneficiario finale rispettivamente in relazione ai ricavi lordi, all'utile o alla clientela di quest'ultimo. I ricavi lordi generati dal settore o dall'attività esclusi non devono in nessun caso superare il 50 % dei ricavi lordi totali.

[12] Ad eccezione di: attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure nelle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01); e b) attività e attivi di cui al punto ii) per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili.

[13] Inclusi attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

[14] Per veicoli inquinanti si intendono i veicoli non a emissioni zero.

[15] L' esclusione non si applica alle azioni negli impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

L'obiettivo di questa misura è garantire che la Banca ellenica per lo sviluppo abbia posto in essere le modalità appropriate per l'esecuzione dei fondi dell'UE. La misura consiste nella valutazione del pilastro della Banca ellenica per lo sviluppo.

R.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Strumento di prestito (16980)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
320	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Traguardo	Accordi operativi con le IFI	Firma dell'accordo operativo con un'istituzione finanziaria internazionale				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Adottare un accordo operativo quadro da utilizzare per tutti gli accordi di prestito con le istituzioni finanziarie internazionali e firmare gli accordi operativi tra il ministero delle Finanze e almeno un'istituzione finanziaria internazionale. L'accordo operativo quadro stabilisce: a) Criteri di governance, selezione, monitoraggio e audit e ripartizione delle perdite, come segue: i. Il quadro di governance: a. Il processo decisionale si basa su solidi criteri economici ed è di piena concorrenza con il governo. b. Il FII valuta le richieste di finanziamento e decide in base ai propri criteri interni. Il FII garantirà che gli investimenti finanziati abbiano valori attuali netti positivi, siano in linea con i pilastri strategici dello strumento di prestito e rispettino le norme in materia di aiuti di Stato. c. Un apposito comitato del Consiglio per gli investimenti monitora l'attuazione, senza essere coinvolto nel processo di selezione. Il FII riferisce periodicamente al comitato del Consiglio per gli investimenti. ii. L'importo dell'erogazione che avviene in tranche e le modalità di monitoraggio e audit: a. Sono stabiliti indicatori chiave di prestazione (ICP) per il monitoraggio dei prestiti erogati che possono anche fungere da parametri di riferimento per la liberazione condizionale di ulteriori tranche. b. Sono previsti tre livelli di controllo

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										dell'ammissibilità: i) valutazione da parte dell'istituto finanziario che eroga il finanziamento; II) valutazione da parte di un revisore indipendente certificato prima dell'erogazione del finanziamento; e iii) valutazione ex post da parte di un revisore indipendente certificato. I revisori indipendenti valutano l'ammissibilità degli investimenti in base ai criteri di selezione e al rispetto delle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato. iii. Perdite su prestiti (obbligazionari o sindacati): Lo Stato e il FII partecipano a parità di condizioni. Tutte le decisioni relative alla ristrutturazione sono assegnate agli istituti finanziari. iv. È escluso il rifinanziamento dei prestiti in essere. b) Criteri di selezione per la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle attività sostenute, che richiedono l'uso di una verifica della sostenibilità, di un elenco di esclusione e di controlli obbligatori della conformità giuridica alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale da parte di un revisore indipendente. c) impegno a investire almeno il 38,5 % dei fondi a sostegno della transizione climatica e il 20,8 % dei fondi a sostegno della transizione digitale, utilizzando la metodologia di cui agli allegati VI e VII del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
321	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Traguardo	Lancio dell'invito a presentare proposte per le banche commerciali	Pubblicazione dell'invito				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Adottare un accordo operativo quadro da utilizzare per tutti gli accordi di prestito con le banche commerciali e pubblicare un invito per la selezione delle banche commerciali che comprenda: a) Criteri di governance, selezione, monitoraggio e audit e ripartizione delle perdite secondo gli stessi principi applicati per i prestiti erogati attraverso le IFI di cui sopra (traguardo n. 320). Non è concessa alcuna garanzia statale sui prestiti concessi da banche commerciali nel quadro dello strumento

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										di prestito. b) Criteri di selezione per la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle attività sostenute, che richiedono l'uso di una verifica della sostenibilità, di un elenco di esclusione e di controlli obbligatori della conformità giuridica alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale da parte di un revisore indipendente. c) impegno a investire almeno il 38,5 % dei fondi a sostegno della transizione climatica e il 20,8 % dei fondi a sostegno della transizione digitale, utilizzando la metodologia di cui agli allegati VI e VII del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
322	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Traguardo	Accordo per la piattaforma di equity	Firma dell'accordo di mandato				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Firma dell'accordo di mandato tra il ministero delle Finanze e la Banca ellenica di sviluppo per gli investimenti, che gestisce il Fondo Mezzanine di fondi e il Fondo Innovate Now Equifund. L'accordo di mandato comprende i criteri di selezione per il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) da parte delle imprese beneficiarie del sostegno, che richiedono l'uso della verifica della sostenibilità, un elenco di esclusione e controlli obbligatori del rispetto della normativa ambientale dell'UE e nazionale da parte di un revisore indipendente.
323	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Traguardo	Accordo di contributo InvestEU	Accordo di contributo firmato				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Firma dell'accordo di contributo InvestEU tra il ministero delle Finanze e la Commissione europea, che comprende: a) i criteri di selezione per il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) da parte delle imprese beneficiarie del sostegno, che richiedono l'uso di una verifica della sostenibilità, di un elenco di esclusione e di controlli obbligatori di conformità giuridica alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale da parte di un revisore indipendente. b) impegnarsi a investire almeno il 38,5 % dei fondi a sostegno della transizione climatica e il 20,8 % dei fondi a sostegno della transizione digitale, utilizzando la

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										metodologia di cui agli allegati VI e VII del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
324	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	586.4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali		Percentuale di fondi firmati	0	5	TERZO TRIMESTRE 4	2022	586.4 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) di fondi dello strumento di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali sono stati firmati con i beneficiari finali conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito della verifica ex ante da parte di revisori indipendenti del rispetto dei criteri di governance, selezione, monitoraggio, audit e condivisione delle perdite, degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e dell'obiettivo climatico del 38,5 % e dell'obiettivo digitale del 20,8 %.
325	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	3 518.4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali		Percentuale di fondi firmati	5	30	TERZO TRIMESTRE 4	2023	3 518.4 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) di fondi dello strumento di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali sono stati firmati con i beneficiari finali conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito della verifica ex ante da parte di revisori indipendenti del rispetto dei criteri di governance, selezione, monitoraggio, audit e condivisione delle perdite, degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e dell'obiettivo climatico del 38,5 % e dell'obiettivo digitale del 20,8 %.
325a	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	4 518.4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali		Importo (EUR) dei fondi firmati	3 518.4	4 518.4	TERZO TRIMESTRE 2	2024	4 518.4 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) di fondi dello strumento di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali sono stati firmati con i beneficiari finali conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito della verifica ex ante da parte di revisori indipendenti del rispetto dei criteri di governance, selezione, monitoraggio, audit e condivisione delle perdite, degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e del contributo all'obiettivo climatico del 38,5 % e all'obiettivo digitale del 20,8 %.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
326	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	7 064 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali		Importo (in Mio EUR)	4 518.4	7 064	TERZO TRIMESTRE 4	2024	7 064 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) di fondi dello strumento di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali sono stati firmati con i beneficiari finali conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito della verifica ex ante da parte di revisori indipendenti del rispetto dei criteri di governance, selezione, monitoraggio, audit e condivisione delle perdite, degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e del contributo all'obiettivo climatico del 41,5 % e all'obiettivo digitale del 20,8 %.
327	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	9 800 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali		Importo (milioni EUR)	7 064	9 800	TERZO TRIMESTRE 4	2025	9 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) di fondi dello strumento di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali sono stati firmati con i beneficiari finali conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito della verifica ex ante da parte di revisori indipendenti del rispetto dei criteri di governance, selezione, monitoraggio, audit e condivisione delle perdite, degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e del contributo all'obiettivo climatico del 48,98 % e all'obiettivo digitale del 24,19 %.
327a	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	11 500 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali		Importo (milioni EUR)	9 800	11 500	TERZO TRIMESTRE 1	2026	11 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) di fondi dello strumento di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali sono stati firmati con i beneficiari finali conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito della verifica ex ante da parte di revisori indipendenti del rispetto dei criteri di governance, selezione, monitoraggio, audit e condivisione delle perdite, degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e del contributo all'obiettivo climatico del 48,98 % e all'obiettivo digitale del 24,19 %.
328	4.7. Migliorare la competitività e	Obiettivo	13 268 milioni di EUR di		Importo (milioni	11 500	13 268	TERZO TRIMES	2026	13 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) di fondi dello strumento di prestito del dispositivo per la

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR		fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali		EUR)			TRE 2		ripresa e la resilienza relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali sono stati firmati con i beneficiari finali conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito della verifica ex ante da partedei revisori indipendenti del rispetto dei criteri di governance, selezione, monitoraggio, audit e condivisione delle perdite, degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e del contributo all'obiettivo climatico del 48,98 % e all'obiettivo digitale del 24,19 %.
328a	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Traguardo	Strumento di prestito — Il ministero delle Finanze ha completato l'investimento	Certificato di trasferimento				TERZO TRIMESTRE 2	2026	La Grecia trasferisce 13 milioni di EUR alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali per lo strumento di prestito.
329	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	Accordi giuridici firmati con i fondi — 500 milioni di EUR		Importo (milioni EUR)	0	500	TERZO TRIMESTRE 4	2025	La Banca ellenica per lo sviluppo degli investimenti deve aver concluso accordi giuridici di finanziamento con fondi per un importo necessario a utilizzare almeno 500 milioni di EUR del sostegno al capitale (tenendo conto delle commissioni di gestione).
329a	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	Accordi giuridici firmati con i fondi — 600 milioni di EUR		Importo (milioni EUR)	500	600	TERZO TRIMESTRE 1	2026	La Banca ellenica per lo sviluppo degli investimenti deve aver concluso accordi giuridici di finanziamento con fondi per un importo necessario a utilizzare almeno 600 milioni di EUR del sostegno al capitale (tenendo conto delle commissioni di gestione).
330	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	Approvazione da parte di InvestEU di operazioni per 500 milioni di EUR		Importo (milioni EUR)	0	500	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Il comitato per gli investimenti InvestEU approva operazioni di investimento per un importo pari a 500 milioni di EUR dell'importo complessivo dei finanziamenti mirati (o degli investimenti mobilitati).

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
330a	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	Approvazione da parte di InvestEU di operazioni per 800 milioni di EUR		Importo (milioni EUR)	500	800	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Il comitato per gli investimenti InvestEU approva operazioni di investimento per un importo pari a 800 milioni di EUR dell'importo complessivo dei finanziamenti mirati (o degli investimenti mobilitati).

Conferimento di capitale alla Banca ellenica per lo sviluppo (16403)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatore quantitativo (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
382	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16403_Inserimento di capitale nella Banca ellenica per lo sviluppo	Traguardo	Politica di investimento	Adozione di una politica di investimento				TERZO TRIMESTRE 2	2026	Adozione di una nuova politica di investimento per la Banca ellenica per lo sviluppo per l'utilizzo del conferimento di capitale aggiuntivo.
383	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16403_Inserimento di capitale nella Banca ellenica per lo sviluppo	Traguardo	Conferimento di capitale	Certificato di trasferimento				TERZO TRIMESTRE 2	2026	La Grecia trasferisce 2 miliardi di EUR alla Banca ellenica per lo sviluppo al fine di aumentarne il capitale. Oltre al conferimento di capitale nella Banca ellenica per lo sviluppo, che costituisce l'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Grecia trasmette una relazione che illustra le azioni intraprese dalla Banca ellenica per lo sviluppo entro il 31 agosto 2026 per attuare la politica di investimento, comprese le misure adottate per l'attuazione dei prodotti finanziari che il capitale aggiuntivo dovrebbe inizialmente sostenere, nonché le misure previste per l'ulteriore attuazione di tali prodotti.

Valutazione per pilastro della Banca ellenica per lo sviluppo (16405)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatore quantitativo (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità	Basale	Obiettivo			
384	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16405_Valutazione per pilastro della Banca ellenica per lo sviluppo	Traguardo	Valutazione per pilastro della Banca ellenica per lo sviluppo	La Banca ellenica per lo sviluppo è un pilastro valutato per l'attuazione dei fondi dell'UE				TERZO TRIMESTRE 2	2026	La Banca ellenica per lo sviluppo è un pilastro valutato positivamente da un revisore esterno indipendente.

T. COMPONENTE 5.1: REPowerEU REFORMS

T.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Il capitolo contiene una serie di riforme volte a promuovere la decarbonizzazione, le energie rinnovabili e i gas rinnovabili, tra cui: (1) una riforma relativa all'introduzione di un quadro legislativo per consentire e agevolare la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e l'uso dell'idrogeno e del biometano rinnovabili, (2) una riforma relativa all'istituzione di un quadro normativo e di funzionamento del mercato per le tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio al fine di promuovere la decarbonizzazione dell'industria in Grecia, (3) una riforma relativa all'ottimizzazione dell'uso dello spazio terrestre e marittimo per lo sviluppo delle energie rinnovabili, oltre all'ulteriore avanzamento del quadro legislativo per l'installazione di parchi eolici offshore, (4) una riforma volta ad aumentare la capacità di rete e di stoccaggio affrontando la stabilità e le strozzature della rete, (5) una riforma del quadro normativo per le reti intelligenti al fine di accelerare l'attuazione di tecnologie intelligenti e digitali nella rete di distribuzione e promuovere la gestione della domanda per il consumatore finale, (6) una riforma volta a promuovere la condivisione dell'energia, incoraggiando in tal modo l'uso di energie rinnovabili consentendo la generazione decentrata e la condivisione tra molteplici sistemi di energia rinnovabile su piccola scala, e (7) una riforma che introduca una tabella di marcia per interventi innovativi in materia di efficienza energetica, compresa l'individuazione e il lancio di nuovi strumenti finanziari non basati su sovvenzioni.

Riforma: Quadro per la concessione di licenze per l'idrogeno rinnovabile e il biometano sostenibile (misura ID: 16987)

L'obiettivo della riforma è mettere in atto la legislazione necessaria per una diffusione efficace dell'idrogeno rinnovabile e del biometano sostenibile in Grecia, eliminando i potenziali ostacoli e istituendo processi per lo sviluppo del settore e dei mercati dei gas rinnovabili. La riforma prevede l'adozione di un quadro legislativo volto a promuovere la produzione e il consumo di idrogeno rinnovabile e biometano sostenibile. Ciò comprende la specificazione delle procedure di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, comprese le disposizioni sulla pianificazione territoriale, la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione, lo stoccaggio e l'iniezione nella rete, il chiarimento dei ruoli dei vari portatori di interessi, comprese le autorità pubbliche coinvolte, garantendo nel contempo un meccanismo per certificare che l'idrogeno prodotto sarebbe rinnovabile e il biometano sostenibile, in linea con le recenti disposizioni degli atti delegati RED II.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2024.

Riforma: Quadro normativo e di funzionamento del mercato per le tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio al fine di promuovere la decarbonizzazione dell'industria (misura ID: 16988)

L'obiettivo di questa riforma è istituire il quadro giuridico e normativo per le tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio. La riforma consiste nello sviluppo del quadro per la concessione di licenze, nell'istituzione di un processo di normazione e certificazione e nella definizione dell'accesso di terzi.

Riforma: Ottimizzazione dell'uso dello spazio terrestre e marino per lo sviluppo delle FER e dell'energia eolica offshore (misura ID: 16989)

L'obiettivo di questa riforma è promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) in Grecia. La riforma consiste nel quadro giuridico per i parchi eolici offshore e nell'agevolazione delle fonti energetiche rinnovabili sulla terraferma.

Riforma: Riforma della rete e della capacità di stoccaggio (ID misura: 16990)

L'obiettivo di questa riforma è l'adozione del quadro giuridico per la partecipazione delle unità di stoccaggio al mercato dell'energia elettrica. La riforma consiste nell'adottare il quadro per sostenere i progetti autonomi di stoccaggio in batterie e gli impianti di stoccaggio combinati con nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, nonché un regime di sostegno per le unità combinate di stoccaggio e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Riforma: Quadro normativo per una rete intelligente (ID misura: 16991)

L'obiettivo della misura è investire nelle tecnologie e nelle pratiche delle reti intelligenti nel mercato greco dell'energia elettrica. Questa misura consiste nell'attuazione di riforme volte a incentivare l'uso di contatori intelligenti e nell'istituzione di un quadro per la fissazione dinamica dei prezzi per i consumatori finali, nonché nell'esecuzione dell'aggiornamento dell'infrastruttura di controllo esistente per la gestione della rete di distribuzione.

Riforma: Insieme di strumenti per promuovere la condivisione dell'energia, l'autoconsumo e le comunità di energia rinnovabile (misura ID: 16992)

L'obiettivo di questa riforma è incentivare la condivisione dell'energia. La riforma comprende l'agevolazione dell'installazione di stazioni per le fonti energetiche rinnovabili negli edifici, l'istituzione di un quadro normativo per l'autoconsumo energetico e il sostegno alle comunità di energia rinnovabile.

Riforma: Tabella di marcia per interventi innovativi in materia di efficienza energetica e individuazione di nuovi strumenti finanziari (ID misura: 16993)

L'obiettivo di questa riforma è stabilire una tabella di marcia per interventi innovativi in materia di efficienza energetica al fine di promuovere la ristrutturazione profonda delle abitazioni e degli edifici industriali.

La riforma consiste i) in una tabella di marcia che definisce gli interventi innovativi in materia di efficienza energetica; e ii) il lancio di uno strumento finanziario per l'efficienza energetica basato su fonti finanziarie diverse dalle sovvenzioni.

T.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1: Quadro per la concessione di licenze per l'idrogeno rinnovabile e il biometano sostenibile (misura ID: 16987)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
351	PAGG. 20-5.1. Riforme del piano REPowerEU — 16987_Quadro per il rilascio di licenze per l'idrogeno rinnovabile e il biometano sostenibile	Traguardo	Quadro legislativo per l'idrogeno rinnovabile e il biometano sostenibile	Entrata in vigore della normativa				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore della legislazione (primaria e secondaria) per il sostegno all'idrogeno rinnovabile e al biometano sostenibile. La legislazione comprende: la promozione della produzione e del consumo di idrogeno rinnovabile e biometano sostenibile, compresa la specificazione delle procedure di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, le disposizioni sulla pianificazione territoriale, la definizione delle specifiche tecniche per il trasporto, lo stoccaggio e l'iniezione nella rete, il chiarimento dei ruoli dei vari portatori di interessi e delle autorità pubbliche coinvolte, garantendo nel contempo un meccanismo per certificare che l'idrogeno prodotto sarebbe rinnovabile e il biometano sostenibile, in linea con le recenti disposizioni degli atti delegati RED II.

Riforma 2: Ottimizzazione dell'uso dello spazio terrestre e marino per lo sviluppo delle FER e dell'energia eolica offshore (misura ID: 16989)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
353	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16989_Ottimizzazione dell'uso dello spazio terrestre e marino per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'energia eolica offshore	Traguardo	Individuazione delle aree per le fonti energetiche rinnovabili e quadro per il duplice uso dei terreni per l'agricoltura e il fotovoltaico	Atto/i giuridico/i				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore dell'atto giuridico che identifica: • Potenziale delle fonti energetiche rinnovabili; • distribuzione geografica delle unità esistenti di fonti energetiche rinnovabili; • autorizzazioni per future unità di fonti energetiche rinnovabili. Entrata in vigore dell'atto giuridico che identifica: • siti idonei per l'implementazione dell'Agri-fotovoltaico; • azioni per la promozione dell'agrofotovoltaica; • norme per il duplice uso dei terreni e per i progetti agrofotovoltaici.
354	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16989_Ottimizzazione dell'uso dello spazio terrestre e marino per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'energia eolica offshore	Traguardo	Quadro per agevolare le fonti energetiche rinnovabili	Atto/i giuridico/i				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Entrata in vigore degli atti giuridici relativi allo sviluppo dell'energia eolica offshore: i) Creazione di una società veicolo (SPV) incaricata di coordinare la raccolta dei dati per i parchi eolici offshore: a) l'atto giuridico definisce il mandato, l'ambito di attività, la struttura di governance e la mobilitazione dei finanziamenti garantiti della società veicolo; e b) l'iscrizione della società veicolo nel registro delle imprese. II) L'atto giuridico stabilisce la riserva di

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										spazio elettrico per i progetti di parchi eolici offshore con una capacità totale stimata di 1,9 GW. III) L'atto giuridico definisce il quadro per le gare d'appalto per parchi eolici offshore. Entrata in vigore degli atti giuridici relativi allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili terrestri: i) L'atto giuridico stabilisce a) le zone ottimali in cui dovrebbero essere ubicate le unità di produzione di energia rinnovabile; e b) un primo insieme di zone da utilizzare per definire successivamente le zone di accelerazione delle fonti energetiche rinnovabili in Grecia. Sono effettuate valutazioni ambientali strategiche di tali aree. II) Atto giuridico che incentiva i progetti relativi alle fonti energetiche rinnovabili nelle zone di accelerazione, consentendo la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili dopo il 2030. Ciò comprende l'istituzione di un quadro per le zone di accelerazione, che comprenda a) la durata limitata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, non superiore a 12 mesi; e b) la concessione della priorità sulle domande relative alle zone di accelerazione.

Riforma 3: Quadro normativo e di funzionamento del mercato per le tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio al fine di promuovere la decarbonizzazione dell'industria (misura ID: 16988)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
355	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16988_Quadro normativo e di funzionamento del mercato per le tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio al fine di promuovere la decarbonizzazione dell'industria	Traguardo	Istituzione del quadro giuridico per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio.	Entrata in vigore della normativa				TERZO TRIMESTRE 3	2024	Entrata in vigore del quadro giuridico per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, che stabilisce: • Sviluppo del quadro per la concessione di licenze per l'installazione e il funzionamento delle tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio, compreso il rilascio dell'autorizzazione ambientale. • Istituzione di un pertinente processo di standardizzazione e certificazione per l'origine delle emissioni di CO2 catturate e stoccate. • Sviluppo del quadro normativo per la catena del valore CCS per i costi di stoccaggio e trasporto. Il quadro comprende disposizioni abilitanti per i contratti per differenza, nonché tariffe regolamentate. Istituzione del quadro per l'uso/utilizzo del CO2 catturato • Adozione del quadro per l'accesso dei terzi alla rete/all'infrastruttura di trasporto e alla struttura di stoccaggio. • L'attribuzione di responsabilità distinte ai vari portatori di interessi per il funzionamento delle tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio e la supervisione del rispettivo mercato.

Riforma 4: Aumento della rete e della capacità di stoccaggio — promozione degli investimenti nello stoccaggio (ID misura: 16990)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
356	PAGG. 20-5.1. Riforme del piano REPowerEU — 16990_Aumento della rete e della capacità di stoccaggio — promozione degli investimenti nello stoccaggio	Traguardo	Entrata in vigore del quadro legislativo.	Diritto primario e derivato				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore del diritto primario e derivato che stabilisce il quadro favorevole all'installazione di unità di stoccaggio nelle centrali elettriche a fonti energetiche rinnovabili esistenti o nuove, che dà priorità alle procedure di concessione delle licenze e all'accesso alla rete per tali centrali.
357	PAGG. 20-5.1. Riforme del piano REPowerEU — 16990_Riforma della rete e della capacità di stoccaggio	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici.	Atti giuridici				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Entrata in vigore degli atti giuridici che adottano il quadro per le licenze a sostegno dei progetti relativi alle batterie autonome. Entrata in vigore del regime di sostegno per le unità combinate di stoccaggio FER con tecnologie fotovoltaiche e di stoccaggio in batteria.

Riforma 5: Quadro normativo per una rete intelligente (ID misura: 16991)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
358	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16991_Quadro normativo per una rete intelligente	Traguardo	Sviluppo di un sistema basato su incentivi per il gestore del sistema di distribuzione e i consumatori al fine di	Decisione/decisione ministeriale congiunta dell'autorità di regolamentazione				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore di una decisione/decisione ministeriale congiunta da parte dell'autorità di regolamentazione per lo sviluppo di un sistema basato su incentivi per il gestore del sistema di distribuzione e i consumatori al fine di

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			aumentare la diffusione e l'utilizzo dei contatori intelligenti.							aumentare la diffusione e l'utilizzo dei contatori intelligenti.
359	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16991_Quadro normativo per una rete intelligente	Traguardo	Quadro per i contratti a prezzo dinamico	Atto legislativo				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore degli atti giuridici per i contratti di tariffazione dinamica al fine di attuare la tariffazione dinamica per tutti i consumatori finali non appena viene installato un contatore intelligente nella loro connessione di servizio. L'atto giuridico che definisce le questioni relative alla progettazione e i termini chiave dei contratti dinamici. L'atto giuridico stabilisce i diritti e gli obblighi degli operatori, dei rappresentanti del carico e dei clienti in relazione all'attuazione della tariffazione dinamica.
360	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16991_Quadro normativo per una rete intelligente	Traguardo	Sviluppo del centro di controllo dell'operatore del sistema di distribuzione	Lavori eseguiti per l'infrastruttura del centro di controllo del gestore del sistema di distribuzione				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Il centro di controllo dell'operatore del sistema di distribuzione è modernizzato dal DSO e comprende l'installazione di un nuovo sistema di supervisione, controllo e acquisizione dei dati e gestione dei dati (SCADA-DMS) e la comunicazione con le unità trasmittenti a distanza (RTU) presso le sottostazioni ad alta/media tensione (HV/MT), nonché la creazione della necessaria infrastruttura di supporto per i due centri integrati.

Riforma 6: Insieme di strumenti per promuovere la condivisione dell'energia, l'autoconsumo e le comunità di energia rinnovabile (misura ID: 16992)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
361	PAGG. 20-5. Riforme del piano REPowerEU — 16992_Strumento per promuovere la condivisione dell'energia, l'autoconsumo e le comunità di energia rinnovabile	Traguardo	Entrata in vigore del diritto primario e derivato in materia di autoconsumo e agevolazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione di stazioni FER nei condomini	Entrata in vigore degli atti di diritto primario e derivato				TERZO TRIMESTRE 1	2024	1. Entrata in vigore del diritto derivato di cui alla legge 5037/2023. In particolare: Entrata in vigore della/e decisione/i ministeriale/i per l'attuazione dell'autoconsumo, dell'autoconsumo mediante fatturazione netta virtuale e autoconsumo collettivo, della fatturazione netta energetica e della fatturazione netta virtuale, a norma degli articoli 64 e 66 della legge 5037/2023. 2. Entrata in vigore della legislazione primaria per agevolare le procedure di autorizzazione per l'installazione di stazioni FER negli edifici residenziali (o condomini) anche per promuovere l'autoconsumo collettivo. Ciò comprende norme volte a facilitare il processo decisionale, compresa l'introduzione di un processo basato sulla maggioranza per l'installazione di fonti energetiche rinnovabili.
362	PAGG. 20-5. Riforme del piano REPowerEU — 16992_Strumento per promuovere la condivisione dell'energia, l'autoconsumo e le comunità di energia rinnovabile	Traguardo	Istituzione del registro dei consumatori indipendenti e assistenza tecnica per le comunità energetiche	Atto/i giuridico/i e relazione di attuazione del ministero dell'Ambiente e dell'energia che certifica l'istituzione dell'assistenza tecnica				TERZO TRIMESTRE 1	2025	Entrata in vigore di un atto giuridico per l'istituzione di un registro dei autoconsumatori e di un'assistenza tecnica a sostegno dello sviluppo e del funzionamento delle comunità energetiche. Il registro degli autoconsumatori è utilizzato per l'analisi statistica e dei dati, facilitando nel contempo la transizione degli autoconsumatori da un fornitore a un altro. Designazione di un organismo competente per la gestione del registro dei autoconsumatori, che consenta un accesso trasparente e non discriminatorio ai soggetti ammessi.

										Presentazione di una relazione di attuazione che certifichi l'istituzione dell'assistenza tecnica per le Comunità dell'energia, compresi i punti di contatto interattivi.

Riforma 7: Tabella di marcia per interventi innovativi in materia di efficienza energetica e individuazione di nuovi strumenti finanziari (ID misura: 16993)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
363	PAGG. 20-5. Riforme REPowerEU — 16993_Tabella di marcia per interventi innovativi in materia di efficienza energetica e individuazione di nuovi strumenti finanziari	Traguardo	Definizione di una tabella di marcia per gli interventi innovativi in materia di efficienza energetica e di un quadro giuridico	Entrata in vigore della normativa				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore di una decisione ministeriale che adotta una tabella di marcia che stabilisce interventi innovativi in materia di efficienza energetica, compresi strumenti finanziari non basati su sovvenzioni.
364	PAGG. 20-5. Riforme REPowerEU — 16993_Tabella di marcia per interventi innovativi in materia di efficienza energetica e individuazione di nuovi strumenti finanziari	Traguardo	Avvio di uno strumento finanziario non basato su sovvenzioni	Entrata in vigore della normativa				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Entrata in vigore del diritto derivato che avvia uno strumento finanziario non basato su sovvenzioni.

U. COMPONENTE 5.2: Investimenti REPowerEU

U.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene tre misure di investimento a sostegno dell'efficienza energetica, della diffusione di nuove fonti energetiche rinnovabili, dello stoccaggio dell'energia e della cattura e dello stoccaggio del carbonio, tra cui: (1) un investimento a sostegno dell'efficienza energetica e della promozione delle fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo che consiste in cinque sottoinvestimenti riguardanti i) la ristrutturazione energetica degli edifici residenziali mediante la concessione di sovvenzioni; II) la ristrutturazione energetica degli edifici pubblici e privati non residenziali mediante la concessione di sovvenzioni; III) l'installazione di impianti fotovoltaici per l'autoconsumo negli edifici residenziali e nel settore agricolo mediante la concessione di sovvenzioni; IV) promozione delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici residenziali finanziando l'installazione di nuovi sistemi rinnovabili per la produzione di acqua calda; e v) il miglioramento dell'efficienza energetica nei servizi idrici e fognari comunali; (2) aumentare l'installazione di sistemi di stoccaggio dell'energia per aumentare la penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili; e (3) progetti pilota per la produzione di biometano e idrogeno rinnovabile e la promozione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) nelle industrie in cui è difficile abbattere le emissioni, volti a promuovere la decarbonizzazione dell'industria.

Investimenti: Installazione di impianti di stoccaggio dell'energia per l'ulteriore penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili (misura ID: 16996)

L'obiettivo di questa misura è aumentare gli investimenti: "Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle FER" (ID: 16926) nell'ambito della componente 1.1 (Potenziamento). L'investimento consiste nello sviluppo di sistemi autonomi di stoccaggio su scala di rete e porterà all'installazione di nuovi impianti supplementari di stoccaggio dell'energia con una capacità di almeno 175 MW.

Investimenti: Efficienza energetica e promozione delle FER per autoconsumo (misura ID: 16994)

L'obiettivo di questo investimento è realizzare interventi in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili in molteplici settori con consumo di energia finale. L'investimento consiste in ristrutturazioni volte a migliorare l'efficienza energetica e l'installazione di sistemi fotovoltaici, sistemi di riscaldamento dell'acqua da fonti rinnovabili e stoccaggio in batterie.

Investimenti: Progetto di produzione di idrogeno rinnovabile (misura ID: 16995)

L'obiettivo di questo investimento è promuovere la produzione di idrogeno rinnovabile in Grecia attraverso la fornitura di sostegno finanziario alle imprese. L'investimento comprende l'installazione di elettrolizzatori, infrastrutture di supporto e una rete dell'idrogeno per il trasporto e la distribuzione.

U.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento 1: Installazione di impianti di stoccaggio dell'energia per l'ulteriore penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili (misura ID: 16996)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
365	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16996_Installazione di impianti di stoccaggio dell'energia per un'ulteriore penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili	Traguardo	Progetti approvati di stoccaggio dell'energia	Decisione di approvazione				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Pubblicazione della decisione di approvazione della RAAWW per progetti per un totale di 175 MW di capacità di stoccaggio di energia elettrica installata.

Investimento 2: Efficienza energetica e promozione delle FER per autoconsumo (misura ID: 16994)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
367	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16994_Efficienza energetica e promozione delle fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo	Traguardo	Avvio dei programmi di sostegno					TERZO TRIMESTRE 4	2023	Entrata in vigore di una decisione ministeriale che avvia i seguenti programmi di sostegno: 1. La ristrutturazione energetica degli edifici residenziali, compresa l'istituzione di un processo di selezione per garantire che il consumo di energia primaria delle abitazioni sia ridotto di almeno il 30 % rispetto alle prestazioni iniziali dell'abitazione calcolate in kWh/m^2, e le famiglie in condizioni di povertà energetica beneficiano di un sostegno sotto forma di una percentuale di sovvenzioni più elevata. 2. Efficienza energetica degli edifici del settore pubblico e del settore privato (edifici non residenziali), compresa l'istituzione di un processo di selezione per garantire che il consumo di energia primaria dei beneficiari sia ridotto di almeno il 30 %

										rispetto alle prestazioni iniziali dell'abitazione calcolate in kWh/m^2. 3. Impianti fotovoltaici per autoconsumo negli edifici residenziali e nel settore agricolo. 4. Sistemi di riscaldamento dell'acqua rinnovabile per le famiglie al fine di sostenere la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici residenziali mediante l'installazione di nuovi scaldacqua solari, pompe di calore e sistemi FER che utilizzano nuove tecnologie moderne, o la sostituzione di scaldacqua elettrici che consumano energia utilizzando la vecchia tecnologia con nuovi scaldacqua solari, pompe di calore e sistemi FER che utilizzano nuove tecnologie moderne. Le famiglie in condizioni di povertà energetica ricevono un sostegno sotto forma di aumento della percentuale di sovvenzioni (applicabile solo agli scaldacqua solari). 5. Promuovere misure di efficienza energetica nelle aziende municipali di distribuzione dell'acqua e delle acque reflue attraverso i) la riduzione del consumo energetico delle stazioni di

										pompaggio e dei motori di pompaggio; e ii) intraprendere studi per l'attuazione ottimale delle azioni volte a migliorare ulteriormente l'efficienza energetica di tali imprese. 6. Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio in batteria per le imprese.
368	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16994_Efficienza energetica e promozione delle fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo	Obiettivo	Installazione di sistemi fotovoltaici per autoconsumo		Numero di sistemi fotovoltaici installati	0	11 580	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Sistemi fotovoltaici (FV) per l'autoconsumo negli edifici residenziali e nel settore agricolo: 11 580 sistemi fotovoltaici installati, di cui 900 destinati alle famiglie in condizioni di povertà energetica e 360 agli agricoltori.
369	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16994_Efficienza energetica e promozione delle fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo	Obiettivo	Sottoinvestimenti in ristrutturazioni a fini di efficienza energetica, scaldacqua solari, pompe di calore e sistemi di accumulo delle batterie per le imprese.		1, 2, 3a e b e numero 4. Capacità (in MW) dello stoccaggio di batterie installato	0	1. 18 600 2. 140 3a. 161 455 3b. 36 600 4. 104	TERZO TRIMESTRE 4	2025	1. Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali: ristrutturazioni a fini di efficienza energetica certificate per 18 600 edifici, con un risparmio medio di energia primaria di almeno il 30 %. 2. Ristrutturazione energetica di edifici pubblici e privati non residenziali: ristrutturazioni a fini di efficienza energetica certificate per 140 edifici, con un risparmio medio di energia primaria di almeno il 30 %. 3. Sistemi di riscaldamento dell'acqua da fonti rinnovabili: 161 455 impianti solari di riscaldamento dell'acqua e 36 600 pompe di calore acquistati per uso

										domestico, di cui rispettivamente 28 530 e 3 660 famiglie vulnerabili. 4. Installazione di sistemi di stoccaggio in batteria per le imprese con una capacità totale di 104 MW.

Investimento 3: Progetto di produzione di idrogeno rinnovabile (ID misura: 16995)

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
370	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16995_Progetto di produzione di idrogeno rinnovabile	Traguardo	Emissione di una decisione ministeriale congiunta per la concessione della sovvenzione al beneficiario	Adozione della decisione ministeriale congiunta				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Emissione di una decisione ministeriale congiunta per la concessione della sovvenzione al beneficiario per almeno 45 MW di idrogeno rinnovabile nuovo installato.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
371	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16995_Progetto di produzione di idrogeno rinnovabile	Traguardo	Capacità di produzione di idrogeno rinnovabile	Relazione tecnica dell'organismo di certificazione indipendente				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Installazione di apparecchiature per la produzione di idrogeno rinnovabile mediante elettrolisi con una capacità di almeno 45 MW. Ciò comprende l'installazione di elettrolizzatori, apparecchiature ausiliarie e una sottostazione elettrica, nonché l'installazione di una rete dell'idrogeno per la compressione, il condizionamento, la misurazione e la depurazione, la trasmissione e la distribuzione dell'idrogeno dagli elettrolizzatori e l'impianto di iniezione.

S. ASSISTENZA TECNICA

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza consiste in misure volte a rafforzare la capacità amministrativa dell'Agenzia del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che è la struttura di recente istituzione dedicata esclusivamente al coordinamento e all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia. La misura mira a fornire all'amministrazione greca l'assistenza necessaria per guidare con successo l'attuazione del PRR. Si prevede pertanto che contribuirà indirettamente agli obiettivi del PRR, sostenuti dalle misure incluse nei quattro pilastri, e a dare seguito alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Grecia, vale a dire gli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 2 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 2020), le finanze pubbliche e l'assistenza sanitaria (raccomandazione specifica per paese 1 2020) e la politica sociale e del mercato del lavoro (raccomandazione specifica per paese 2 2020).

S.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti: Assistenza tecnica (misura ID 16968)

L'investimento consiste in sei sottoprogetti, vale a dire: 1) sviluppo di sistemi e strumenti per l'organizzazione del lavoro, 2) acquisto di servizi da revisori esterni per lo svolgimento di audit, ispezioni e certificazioni nei casi in cui siano richieste competenze specifiche e sviluppo di un quadro metodologico generale per gli audit, le ispezioni e le certificazioni a sostegno della funzione di vigilanza dell'Agenzia del dispositivo per la ripresa e la resilienza per quanto riguarda l'attuazione delle misure del piano, 3) azioni di informazione e pubblicità in relazione agli investimenti e alle riforme chiave nell'ambito del piano, 4) realizzazione di studi e acquisto di consulenze esterne e sostegno tecnico in progetti specializzati, 5) finanziamento delle spese per il funzionamento quotidiano dell'Agenzia (locazione degli uffici, acquisto di attrezzature per ufficio, copertura delle bollette delle utenze) e 6) acquisto di servizi di controllo della qualità per i progetti di costruzione pubblici al fine di valutare la conformità alle condizioni contrattuali di costruzione, ai regolamenti e alle norme tecniche. L'attuazione del sottoprogetto 3 avviene nel contesto della definizione di prassi di buona governance. Le azioni pertinenti diventano una caratteristica integrante e permanente della procedura di consultazione pubblica e sono utilizzate come strumento per facilitare l'adesione dei portatori di interessi e garantire l'attuazione sostenibile di riforme e investimenti specifici nell'ambito del piano. Il finanziamento del sottoprogetto 5 è di natura temporanea, ossia è reso necessario per sostenere l'Agenzia del dispositivo per la ripresa e la resilienza nello svolgimento efficace del suo mandato. La misura riguarda anche l'istituzione dei sistemi di gestione, di audit e di controllo. L'investimento sarà completato entro il 30 giugno 2026.

S.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Assistenza tecnica

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
331	19-16968_Assistenza tecnica	Traguardo	Mandato giuridico dell'EDEL e istituzione dei sistemi di gestione, controllo e audit	Mandato giuridico dell'EDEL in vigore e istituzione dei sistemi di gestione, controllo e audit				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Entrata in vigore del mandato giuridico dell'EDEL e istituzione del sistema di audit e controllo che a) garantisce la raccolta di dati e il monitoraggio del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi; b) consentire la preparazione delle dichiarazioni di gestione e della sintesi dell'audit nonché delle domande di pagamento e c) stabilire le procedure necessarie per raccogliere e conservare i dati su beneficiari, contraenti, subappaltatori e titolari effettivi conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento. Viene redatta una relazione di audit specifica sul sistema istituito. Qualora la relazione individui eventuali carenze, la relazione di audit raccomanda azioni correttive.

2. Costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza

Il costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, ammonta a 36 EUR 189 617 EUR 035. Il costo totale stimato del capitolo dedicato al piano REPowerEU ammonta a 808 715 860 EUR. In particolare, il costo totale stimato delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/435 è pari a 0 EUR, mentre il costo delle altre misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU è pari a 808 EUR 715 860 EUR.

SEZIONE 2: SOSTEGNO FINANZIARIO

1. Contributi finanziari

Le rate di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità:

1.1.Prima richiesta di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
20	PAGG. 2-1.2. Ristrutturazione — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Traguardo	Ristrutturazione residenziale — 1a fase di avvio
32	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16920_Piano d'azione contro la povertà energetica	Traguardo	Povertà energetica — adozione del piano d'azione
42	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16281_Quadro per l'installazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici	Traguardo	Punti di ricarica per veicoli elettrici — Entrata in vigore del quadro giuridico
56	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili	Traguardo	Entrata in vigore della normativa sulla gestione dei rifiuti
77	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16283_Attuazione dei centri regionali di protezione civile (PEKEPP) attraverso regimi di PPP	Traguardo	Gara d'appalto per 13 centri regionali
133	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16744_Modernizzazione e semplificazione del diritto del lavoro	Traguardo	Entrata in vigore del diritto del lavoro
141	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16941_Ristrutturazione e ridefinizione del marchio degli SPI locali DYPA (KPA2)	Traguardo	DYPA Riforma organizzativa entrata in vigore della legislazione
153	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Traguardo	Recupero — entrata in vigore della legislazione
199	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Calendario per la codificazione fiscale
200	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e il commercio — 16598_Regime di incentivazione per la produttività e l'estroversione delle imprese (aumento delle dimensioni delle imprese)	Traguardo	Progetto di legge per incoraggiare l'esodo delle imprese

222	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Identificazione — Edifici ammissibili
263	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Tabella di marcia per la riforma del settore ferroviario
331	19-16968_Assistenza tecnica	Traguardo	Mandato giuridico dell'EDEL e istituzione dei sistemi di gestione, controllo e audit
		Importo della rata	1 974 438 067 DI EUR

1.2. Seconda richiesta di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
44	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924_ Elettromobilità	Traguardo	Trasporti pubblici — Entrata in vigore della regolamentazione del mercato per gli oneri di servizio pubblico (autobus)
197	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16863_Super — deduzione delle spese per l'economia verde, l'energia e la transizione digitale	Traguardo	Superdeduzione per gli investimenti verdi e digitali delle PMI
198	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16616_Adozione di misure e incentivi per aumentare le transazioni elettroniche	Traguardo	Legislazione per incoraggiare le transazioni elettroniche
240	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16581_Miglioramento della vigilanza e dell'affidabilità dei mercati dei capitali	Traguardo	Mercati dei capitali, vigilanza, digitalizzazione dei processi di vigilanza, Unione dei mercati dei capitali
299	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16593_Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici	Traguardo	Investimenti strategici — riforma legislativa
9	PAGG. 1-1.1. Power up — 16871_Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori interessati da una transizione giusta)	Traguardo	Ripristino del territorio — legge quadro
130	PAGG. 7-2.3. Digitalizzazione delle imprese — 16706_Trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI — inviti a presentare proposte
174	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16904_Disabilità	Traguardo	Normativa sulla disabilità in materia di assistenza personale e introduzione del

			regime pilota della prima fase
188	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16614_Registri di cassa online & POS (riforma)	Traguardo	Autorità indipendente per le entrate pubbliche (IAPR): Registratori di cassa online & punti vendita (POS) — Entrata in vigore del quadro giuridico
190	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16656_Nuovo quadro per la lotta contro il contrabbando, principalmente per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol ed energia)	Traguardo	Lotta contro il traffico di migranti — tabella di marcia per le decisioni normative
201	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e il commercio — 16598_Regime di incentivazione per la produttività e l'estroversione delle imprese (aumento delle dimensioni delle imprese)	Traguardo	Legislazione per incoraggiare l'esodo delle imprese
224	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16733_Competenze e competenze digitali per i giudici e i dipendenti giudiziari (personale giudiziario)	Obiettivo	Formazione — giudici e cancellieri
245	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16618_Ricerca di base & applicata	Traguardo	Legislazione sulla ricerca di base & applicata
246	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16624_Creazione — Ampliamento — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)	Traguardo	Invito a presentare proposte per i centri di ricerca
292	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16931_Sviluppo del turismo	Traguardo	Sviluppo turistico: riforme per i porti turistici
300	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16721_Accelerazione della produzione intelligente	Traguardo	Pubblicazione di inviti a presentare proposte per l'industria manifatturiera
301	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16634_Nuovi parchi industriali	Traguardo	Pubblicazione di inviti a presentare proposte per parchi industriali
310	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16626_Trasformazione economica del settore agricolo	Traguardo	Trasformazione economica dell'agricoltura: Avvio del programma
4	PAGG. 1-1.1. Power up — 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto CHP FER	Traguardo	Conto FER — normativa di modifica L. 4001/2011; entrata in vigore di tutte le decisioni pertinenti, compresi i codici, da parte dei ministeri, dell'autorità nazionale di regolamentazione (RAE) e dell'amministratore delle fonti energetiche rinnovabili e delle

			garanzie di origine (DAPEEP).
5	PAGG. 1-1.1. Power up — 16860_Streamline il funzionamento efficiente del nuovo modello di mercato dell'energia elettrica e lo sviluppo di nuovi impianti FER per raggiungere gli obiettivi dei PNEC attraverso l'attuazione del meccanismo di monitoraggio, la partecipazione della gestione della domanda e un'ampia riforma della procedura di concessione delle licenze per le nuove FER	Traguardo	Conto FER — riforme del mercato e semplificazione della concessione di licenze
138	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16913_Una nuova strategia per la formazione permanente: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione	Traguardo	Strategia per l'apprendimento permanente entrata in vigore della legislazione
202	4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Aumentare la capacità di codificazione fiscale
205	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Traguardo	Pubblica amministrazione — varo del sistema performance-pay
254	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16628_Autostrada Grecia centrale E-65: Sezione Trikala- Egnatia	Traguardo	Inizio dei lavori di costruzione in E-65
264	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Legge di riforma del settore ferroviario
		Importo della rata	1 974 438 067 DI EUR

1.3. Terza richiesta di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
21	PAGG. 2-1.2. Ristrutturazione — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Traguardo	Ristrutturazione residenziale — avvio della 2a tornata, comprese le famiglie in condizioni di povertà energetica
45	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924_ Elettromobilità	Traguardo	Trasporti pubblici — attuazione di una nuova regolamentazione del mercato per gli obblighi di servizio pubblico (autobus)
57	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulle autorità di regolamentazione della gestione dei rifiuti
85	PAGG. 5-2.1. Connect — 16818_Infrastrutture in fibra ottica negli edifici	Traguardo	Aggiudicazione degli appalti per il progetto "Infrastrutture in fibra ottica negli edifici"
96	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16929_Verso servizi orientati ai clienti della pubblica amministrazione attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee	Traguardo	Istituzione del registro nazionale delle procedure e attuazione del piano nazionale per la semplificazione dei processi (prima fase)
142	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16746_Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro per sostenere le transizioni verso l'occupazione	Traguardo	Riforma del quadro degli obblighi reciproci entrata in vigore della legislazione
191	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16656_Nuovo quadro per la lotta contro il contrabbando, principalmente per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol ed energia)	Traguardo	Lotta al contrabbando — adozione di decisioni normative
206	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Traguardo	Pubblica amministrazione — quadro legislativo per chiarire i mandati
209	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16978_Combattere la corruzione in modo efficiente	Traguardo	Dichiarazioni patrimoniali e partiti politici
210	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16952_Rafforzare il quadro nazionale anticorruzione	Traguardo	Piano d'azione nazionale anticorruzione

	attraverso interventi mirati nei settori dell'individuazione, della prevenzione e della sensibilizzazione		
223	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Assistenza tecnica — Strumento per le prestazioni giudiziarie
225	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Polizia giudiziaria — Legislazione secondaria
278	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16715_Riforma del lavoro nel settore culturale	Traguardo	Legislazione per la riforma del lavoro nel settore culturale
302	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16634_Nuovi parchi industriali	Traguardo	Parchi industriali — riforma legislativa (diritto primario)
311	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16653_Trasformazione digitale del settore agroalimentare	Traguardo	Lancio dell'invito a presentare proposte per la trasformazione digitale del settore agroalimentare
22	PAGG. 2-1.2. Ristrutturazione — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Traguardo	Ristrutturazione residenziale — avvio della 3a tornata, comprese le famiglie in condizioni di povertà energetica
27	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16879_Preparazione dei piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana	Traguardo	Premio per i piani urbani
43	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16281_Quadro per l'installazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici	Obiettivo	Punti di ricarica per veicoli elettrici — piani locali approvati
46	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_Prodotto — E verde	Traguardo	Unità industriale-avvio del programma
47	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924_ Elettromobilità	Traguardo	Punti di ricarica per veicoli elettrici — avvio di programmi
48	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924_ Elettromobilità	Traguardo	Trasporti sostenibili — studio di fattibilità
58	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16979_Istituzione di una nuova autorità di regolamentazione delle acque e delle acque reflue	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulle autorità di regolamentazione delle acque
78	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16910_Sistema di monitoraggio e gestione	Traguardo	Contratto per GPS
93	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16778_Digitalizzazione degli archivi e dei servizi connessi	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la digitalizzazione degli archivi
100	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16779__Interoperabilità e sviluppo dei servizi web	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per il progetto di sviluppo dell'interoperabilità e dei servizi web
101	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16810_CRM per le amministrazioni pubbliche	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per il MRC per le amministrazioni pubbliche

102	PAGG. 6-2.2. Modernized — 16780_ Modernisation of Public Administration One-Stop Shops (Modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione)	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per l'ulteriore ammodernamento degli sportelli unici della pubblica amministrazione
103	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16736_Nuovo sistema per gli appalti pubblici	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per il nuovo sistema di appalti pubblici
104	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16823_ Strategia e politiche in materia di cibersicurezza per il settore pubblico & servizi di sicurezza avanzati per le infrastrutture critiche nazionali	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la strategia in materia di cibersicurezza
105	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16826_Programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva
106	PAGG. 6-2.2. Modernized — 16742_Digital transformation of the Ministry of Foreign Affairs (Modernizzare — Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri)	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri
107	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16824_ERegistri	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per i registri elettronici
121	PAGG. 6-2.2. Modernized — 16842_Central BI — Data Analytics (Tecnologia informatica centrale — Analisi dei dati)	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto Informazioni commerciali centrali (BI)
134	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16750_Trasformazione digitale dei sistemi di lavoro	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto relativo ai sistemi informatici per il lavoro
139	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16913_Una nuova strategia per la formazione permanente: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione	Obiettivo	Convalida del completamento della strategia di apprendimento permanente dei programmi di formazione
159	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16755_Riforma del sistema di assistenza sanitaria di base	Traguardo	Attivazione dei programmi di medicina familiare per l'assistenza sanitaria di base
160	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16820_Riforma nei settori della salute mentale e delle dipendenze	Obiettivo	Salute mentale — 50 unità aperte — fase 1 di 2
211	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16952_Rafforzare il quadro nazionale anticorruzione attraverso interventi mirati nei settori dell'individuazione, della prevenzione e della sensibilizzazione	Traguardo	Attuazione della legge sui controlli interni
214	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro	Traguardo	Rete rafforzata per gli aiuti di Stato

	per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16701_Rafforzare la rete degli aiuti di Stato		
215	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16981_Rafforzamento della pianificazione e del coordinamento delle politiche	Traguardo	Pianificazione e coordinamento delle politiche — valutazione d'impatto
226	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Mappa giudiziaria — legislazione primaria — amministrativa
227	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Costruzione e ristrutturazione di edifici giudiziari — Adeguamento dell'elenco — Avvio delle gare d'appalto
		Importo della rata	1 974 438 067 DI EUR

1.4. Quarta richiesta di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
7	PAGG. 1-1.1. Power up — 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto CHP FER	Obiettivo	Conto FER — obiettivo di aumento della capacità 2
37	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16932_Centro olimpico atletico di Atene	Traguardo	OAKA — Aggiudicazione dell'appalto
228	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16733_Competenze e competenze digitali per i giudici e i dipendenti giudiziari (personale giudiziario)	Obiettivo	Formazione — giudici e cancellieri
1	PAGG. 1-1.1. Power up — 16870_Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il potenziamento della rete elettrica	Traguardo	Interconnessione delle isole — aggiudicazione degli appalti
6	PAGG. 1-1.1. Power up — 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto CHP FER	Obiettivo	Conto FER — obiettivo di aumento della capacità 1
11	PAGG. 1-1.1. Power up — 16926_Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle FER	Traguardo	Magazzinaggio — contratti
34	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16876_Miglioramento energetico degli edifici del settore pubblico	Traguardo	Efficienza energetica degli edifici pubblici — domande approvate
61	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16849_Piano nazionale di rimboschimento, ripristino e prevenzione ("antiNERO"), misure antierosione e di protezione dalle inondazioni	Traguardo	Rimboschimento, ripristino e prevenzione — contratti 1
66	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16850_Approvvigionamento di acqua potabile e infrastrutture di risparmio	Traguardo	Approvazione delle domande di infrastrutture idriche
87	PAGG. 5-2.1. Connect — 16855_Small-satellite	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti per il progetto "Piccoli satelliti"
135	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16942_Trasformazione digitale del servizio pubblico per l'impiego (DYPA)	Traguardo	DYPA Digitalizzazione, conservazione e archiviazione degli archivi
143	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16792_Qualificazione, riqualificazione e miglioramento delle competenze della forza lavoro attraverso un modello di formazione riformato (istruzione e formazione professionale & riforma della formazione)	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per il sistema di controllo della qualità dell'IFP
154	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	Diminuzione del recupero 50 000 000 — fase 1
203	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Ricodificare i codici dell'imposta sul reddito e dei regimi fiscali
229	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16727 Trasformazione digitale della giustizia (giustizia elettronica)	Traguardo	Aggiornamento dei sistemi record & dei

			sistemi giudiziari informatici
230	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Entrata in vigore — Strumento per le prestazioni dei cancellieri giudiziari
231	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Contratti
257	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16631_Miglioramento della sicurezza stradale	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la sicurezza stradale — primo gruppo di contratti
260	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16630_Autostrada settentrionale del Cretan (B.O.A.K.)	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione di contratti per tre sottoprogetti della BOAK
267	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16833_Attuazione dei lavori di rettifica della conformità dell'AESA	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione per lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) in aeroporti regionali
		Importo della rata	1 155 362 463 DI EUR

1.5.Quinta richiesta di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
12	PAGG. 1-1.1. Power up — 16901_aggiornamenti della rete HEDNO volti a rafforzare la resilienza e a proteggere l'ambiente	Traguardo	HEDNO — contratti 1
13	PAGG. 1-1.1. Power up — 16900_potenziamento della rete aerea HEDNO nelle aree forestali	Traguardo	HEDNO — contratti 2
14	PAGG. 1-1.1. Power up — 16899_Installed capacity increase in Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO), sottostazioni HV/MV per nuova connessione FER	Traguardo	HEDNO — contratti 3
23	PAGG. 2-1.2. Ristrutturazione — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale — ristrutturazione di residenze # 1
28	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16879_Preparazione dei piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana	Traguardo	Premio per i piani urbani
33	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16874_Energia e imprenditorialità	Traguardo	Efficienza energetica nel settore privato — domande approvate
38	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16873_ Interventi nelle aree residenziali e nel parco immobiliare	Traguardo	Interventi urbani — aggiudicazioni di contratti
50	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_Prodotto — E verde	Traguardo	Unità industriali-imprese selezionate

59	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili	Traguardo	Istituzione e funzionamento dell'autorità di regolamentazione della gestione dei rifiuti
60	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16979_Istituzione di una nuova autorità di regolamentazione delle acque e delle acque reflue	Traguardo	Istituzione e funzionamento dell'autorità di regolamentazione della gestione delle risorse idriche
62	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16849_Piano nazionale di rimboschimento, ripristino e prevenzione ("antiNERO"), misure antierosione e di protezione dalle inondazioni	Traguardo	Rimboschimento, ripristino e prevenzione — contratti 2
Ss. No.	**Misura correlata (riforma o investimenti)**	**Traguardo/obiettivo**	**Nome**
68	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16846_ Infrastrutture di gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto per progetti in materia di acque reflue
79	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16911_Mezzi aerei per la gestione delle crisi	Traguardo	Acquisto di due elicotteri antincendio di medie dimensioni
334	16857_Trasferimento alle connessioni Gigabit a banda larga — Transizione alle connessioni Gigabit a banda larga e rafforzamento della domanda di banda larga Gigabit	Traguardo	Entrata in vigore della riforma del passaggio alle connessioni a banda larga Gigabit
97	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16929_Verso servizi orientati ai clienti della pubblica amministrazione attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee	Traguardo	Attuazione del piano nazionale per la semplificazione dei processi (seconda fase)
147	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16289_Strategia per l'eccellenza nelle università & Innovazione	Traguardo	Decisioni di approvazione delle università di eccellenza e dei cluster di eccellenza della ricerca
162	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16820_Riforma nei settori della salute mentale e delle dipendenze	Obiettivo	Salute mentale — 106 unità aperte — fase 2 di 2
192	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16611_Trasformazione digitale degli audit fiscali	Traguardo	Audit fiscali — Mydata e informazioni bancarie
193	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16610_Promuovere l'accelerazione dei rimborsi IVA	Traguardo	Rimborsi IVA completamente automatizzati — varo del sistema informatico
207	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Traguardo	Pubblica amministrazione — nuovo sistema di ricompensa

216a	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16711_Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici	Traguardo	Modifica della strategia nazionale in materia di appalti pubblici 2021-2025
232	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Revisione della mappa giudiziaria — diritto primario — civile e penale
233	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Costruzione e ristrutturazione di edifici giudiziari — Avvio delle gare d'appalto
279	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16486_Museo delle antichità subacquee	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per il Museo di antichità subacquee
303	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16593_Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici	Traguardo	Investimenti strategici — selezione dei progetti ammissibili
337	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16985_Modifiche al quadro di politica fiscale della Grecia	Traguardo	Combattere l'evasione fiscale e promuovere i pagamenti elettronici
338	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16985_Modifiche al quadro di politica fiscale della Grecia	Traguardo	Riformare la tassazione dei lavoratori autonomi e l'imposta di bollo
341	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16986_Completamento del catasto nazionale	Obiettivo	Mappatura catastale — completamento all'85 %
367	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16994_Efficienza energetica e promozione delle fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo	Traguardo	Avvio dei programmi di sostegno
		Importo della rata	1 557 198 947 DI EUR

1.6. Sesta richiesta di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Ss. No.	**Misura correlata (riforma o investimenti)**	**Traguardo/obiettivo**	**Nome**
8	PAGG. 1-1.1. Power up — 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto CHP FER	Obiettivo	Conto FER — obiettivo di aumento della capacità 3
10	PAGG. 1-1.1. Power up — 16871_Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori interessati da una transizione giusta)	Traguardo	Ripristino del territorio — piani urbani
31	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16891_Istituzione di una nuova pianificazione dello spazio marittimo	Traguardo	Adozione della strategia marittima
113	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16738_Sistema centrale di gestione documentale	Traguardo	Completamento del progetto relativo al sistema centrale di

			gestione dei documenti
122	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16853 Fornitura di infrastrutture e servizi di cloud computing centrale	Traguardo	Completamento dell'infrastruttura e del servizio centrale di cloud computing
155	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	Diminuzione del recupero 150 000 000 — fase 2
148	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16676_Trasformazione digitale dell'istruzione	Obiettivo	Completamento dell'installazione di sistemi interattivi
156	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	R & S in materia di investimenti farmaceutici — Fase 1
167	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16752_Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria — cartella clinica digitale nazionale (sottoprogetto 1)
175a	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — Optimizzazione delle prestazioni sociali 16726	Traguardo	Carte prepagate di ottimizzazione delle prestazioni sociali
189	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16614_Registri di cassa online & POS (riforma)	Obiettivo	Autorità indipendente per le entrate pubbliche: Registratori di cassa online & punti vendita (POS) — integrazione e interconnessione
204	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Completamento della codificazione fiscale iniziale e del sistema di informazione dei contribuenti
340	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16985_Modifiche al quadro di politica fiscale della Grecia	Traguardo	Combattere l'evasione fiscale utilizzando myDATA ai fini dell'imposta sul reddito
212	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16702_Rafforzare il quadro AML/CFT	Traguardo	Quadro rafforzato in materia di lotta al riciclaggio (AML) e al finanziamento del terrorismo (CFT)
216	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16711_Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici	Traguardo	Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici — nuova legislazione
234	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Polizia giudiziaria operativa
244a	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16957_Rafforzare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate dal passato e di finanziare l'economia reale	Traguardo	Aste elettroniche per l'esecuzione dei crediti
235	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16733_Competenze e competenze digitali per i giudici e i dipendenti giudiziari (personale giudiziario)	Traguardo	Formazione — giudici e cancellieri
244b	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16957_Rafforzare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate dal passato e di finanziare l'economia reale	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per le misure del settore finanziario

247	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16624_Creazione — Ampliamento — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)	Traguardo	Aggiudicazione degli appalti per i centri di ricerca — lavori di costruzione
248	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (sistema autonomo di eXemplario dotato di ruggedised)	Traguardo	Aggiudicazione degli appalti per TH2ORAX
258	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16631_Miglioramento della sicurezza stradale	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la sicurezza stradale — tutti gli appalti
268	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Piano di attuazione delle ferrovie elleniche
295	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16931_Sviluppo del turismo	Traguardo	Sviluppo del turismo: Pubblicazione delle decisioni di approvazionedei porti turistici
304	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16634_Nuovi parchi industriali	Traguardo	Parchi industriali — riforma legislativa (diritto derivato)
317	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16543_Azioni per la semplificazione del contesto imprenditoriale e il suo miglioramento in termini di qualità e sicurezza	Traguardo	Definizione della politica di qualità e del nuovo quadro normativo per le infrastrutture di qualità
318	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16591_Ease of doing business	Traguardo	Miglioramento del contesto imprenditoriale — agevolare l'attività delle imprese
335	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16984_Riforma dei medici personali	Traguardo	Riforma dei medici personali — entrata in vigore della legislazione
339	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16985_Modifiche al quadro di politica fiscale della Grecia	Traguardo	Rafforzare l'autonomia operativa dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche (IAPR)
342	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16986_Completamento del catasto nazionale	Obiettivo	Mappatura catastale — completamento al 95 %
343	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16986_Completamento del catasto nazionale	Traguardo	Transizione verso la nuova struttura organizzativa del catasto greco — Completamento completo
351	PAGG. 20-5.1. Riforme del piano REPowerEU — 16987_Quadro per il rilascio di licenze per l'idrogeno rinnovabile e il biometano sostenibile	Traguardo	Quadro legislativo per l'idrogeno rinnovabile e il biometano sostenibile
356	PAGG. 20-5.1. Riforme del piano REPowerEU — 16990_Aumento della rete e della capacità di stoccaggio — promozione degli investimenti nello stoccaggio	Traguardo	Entrata in vigore del quadro legislativo
358	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16991_Quadro normativo per una rete intelligente	Traguardo	Sviluppo di un sistema basato su incentivi per il gestore del sistema di distribuzione e i consumatori al fine di

			aumentare la diffusione e l'utilizzo dei contatori intelligenti.
361	PAGG. 20-5. Riforme del piano REPowerEU — 16992_Strumento per promuovere la condivisione dell'energia, l'autoconsumo e le comunità di energia rinnovabile	Traguardo	Entrata in vigore del diritto primario e derivato in materia di autoconsumo e agevolazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione di stazioni FER nei condomini
363	PAGG. 20-5. Riforme REPowerEU — 16993_Tabella di marcia per interventi innovativi in materia di efficienza energetica e individuazione di nuovi strumenti finanziari	Traguardo	Definizione di una tabella di marcia per gli interventi innovativi in materia di efficienza energetica e di un quadro giuridico
365	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16996_Installazione di impianti di stoccaggio dell'energia per un'ulteriore penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili	Traguardo	Progetti approvati di stoccaggio dell'energia
370	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16995_Progetto di produzione di idrogeno rinnovabile	Traguardo	Emissione di una decisione ministeriale congiunta per la concessione della sovvenzione al beneficiario
368	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16994_Efficienza energetica e promozione delle fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo	Obiettivo	Installazione di sistemi fotovoltaici per autoconsumo
		Importo della rata	2 439 692 495 DI EUR

1.7.Settima richiesta di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
51	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_Prodotto — E verde	Traguardo	Cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) — autorizzazione allo stoccaggio
98	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16782_Interconnessione e interoperabilità di registri, sistemi e servizi per lo scambio di dati tra organizzazioni pubbliche nazionali	Traguardo	Base normativa per l'interconnessione e l'interoperabilità dei registri
110a	PAGG. 6-2.2. Modernisation — 16780_Modernisation of Public Administration One-Stop Shops (Modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione)	Traguardo	Realizzazione del progetto di modernizzazione degli sportelli unici
112	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16823_Strategia per la cibersicurezza e centro operativo per la sicurezza nazionale	Traguardo	Attuazione della strategia per la cibersicurezza e del centro operativo per la sicurezza nazionale
142a	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16746_Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro per sostenere le transizioni verso l'occupazione	Traguardo	Legislazione in materia di indennità di disoccupazione
144	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16747_Riforma attiva delle politiche del mercato del lavoro	Traguardo	Attuazione del programma di formazione per l'occupazione nel quadro delle politiche attive del mercato del lavoro
145a	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16794_Rafforzare il sistema di apprendistato	Traguardo	Quadro giuridico sistema nazionale IFP
166	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16755_Investimenti verdi — Riforma del sistema di assistenza sanitaria di base	Obiettivo	PHC — unità di assistenza sanitaria di base con infrastrutture ristrutturate — fase 1
168	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16752_Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale — ampliamento del sistema di creazione e gestione degli appuntamenti nel quadro del programma nazionale di vaccinazione contro la COVID-19, aggiornamento dell'infrastruttura del sistema di prescrizione elettronica
170	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16795_Infrastrutture sanitarie	Traguardo	Potenziamento dell'infrastruttura dell'NHS — fase 1

175	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — Optimizzazione delle prestazioni sociali 16726	Traguardo	Carte prepagate di ottimizzazione delle prestazioni sociali
176	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16904_Disabilità	Traguardo	Valutazione della disabilità dell'assistenza personale
184	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16685_Sensibilizzazione alla diversità	Traguardo	Certificati di formazione rilasciati ai dipendenti di imprese del settore privato
195a	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16291_Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale	Traguardo	Consegna i) di un sistema informativo integrato per la direzione generale dei servizi finanziari dell'IAPR e ii) di hardware per ufficio e attrezzature informatiche portatili per l'IAPR
236	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Revisione della mappa giudiziaria
277	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16786_Semplificazione delle procedure del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	Traguardo	Semplificazione delle procedure per il ministero dei Trasporti
333	PAGG. 5-2.1. Connect — 16844_ Transizione alla tecnologia 5G, facilitando lo sviluppo di servizi remoti innovativi	Traguardo	Entrata in vigore della riforma della tecnologia 5G
268a	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Atti giuridici per le ferrovie elleniche
313	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16653_Trasformazione digitale del settore agroalimentare	Traguardo	Realizzazione della trasformazione digitale dei progetti nel settore agroalimentare
353	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16989_Ottimizzazione dell'uso dello spazio terrestre e marino per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'energia eolica offshore	Traguardo	Individuazione delle aree per le fonti energetiche rinnovabili e quadro per il duplice uso dei terreni per l'agricoltura e il fotovoltaico
355	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16988_Quadro normativo e di funzionamento del mercato per le tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio al fine di promuovere la decarbonizzazione dell'industria	Traguardo	Istituzione del quadro giuridico per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio.
359	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16991_Quadro normativo per una rete intelligente	Traguardo	Quadro per i contratti a prezzo dinamico
296	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16921_Riqualificazione e miglioramento delle competenze nel turismo	Traguardo	Riqualificazione e miglioramento delle competenze nel turismo (relazione sulla formazione)
		Importo della rata	1 022 674 930 DI EUR

1.8.Ottava richiesta di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
385	1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16404_Programma di sviluppo per gli enti locali "Antonis Tritsis"	Traguardo	Programma di sviluppo per gli enti locali "Antonis Tritsis"
45a	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924_ Elettromobilità	Traguardo	Autobus per il trasporto pubblico — pubblicazione di bandi di gara per le regioni
109	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16810_CRM per le amministrazioni pubbliche	Traguardo	Sistema di gestione dei rapporti con i clienti per le amministrazioni pubbliche e Gov.gr — messaggero
114	PAGG. 6-2.2. Modernized — 16742_Digital transformation of the Ministry of Foreign Affairs (Modernizzare — Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri)	Traguardo	Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri
115	PAGG. 6-2.2. Modernized — 16791_Digital Transformation of the Greek National Tourism Organization (Modernizzare — _Trasformazione digitale dell'organizzazione nazionale greca del turismo)	Traguardo	Digitalizzazione dell'organizzazione nazionale greca del turismo
131	PAGG. 7-2.3. Digitalizzazione delle imprese — 16706_Trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI — Sostegno alla digitalizzazione mediante sistemi di buoni
181a	11-3.4 migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16402_Alloggi sociali e a prezzi accessibili	Traguardo	Modifica di un atto giuridico
132	PAGG. 7-2.3. Digitalizzazione delle imprese — 16973_Creazione di un ecosistema imprenditoriale digitale per agevolare la trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI — Riforma legislativa per incentivare l'adozione delle tecnologie
135a	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16942_Trasformazione digitale del servizio pubblico per l'impiego	Traguardo	Trasformazione digitale della DYPA
144a	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16747_Riforma attiva delle politiche del mercato del lavoro	Traguardo	Attuazione del programma per l'occupazione delle politiche attive del mercato del lavoro
148a	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16676_Trasformazione digitale dell'istruzione	Traguardo	Strategia per aggiornare i programmi di studio, razionalizzare i servizi e monitorare i risultati della trasformazione digitale dell'istruzione

157	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	Diminuzione del recupero 300 000 000 — fase 3
163	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16756_Riforme organizzative nel sistema sanitario	Traguardo	Istituto greco del DRG KETEKNY e la nuova Agenzia per la garanzia della qualità nell'assistenza sanitaria ODIPY
164	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16756_Riforme organizzative nel sistema sanitario	Obiettivo	Sistema sanitario — formazione KETEKNY
166a	16755_Investimenti verdi — Riforma del sistema sanitario di base	Obiettivo	PHC — unità di assistenza sanitaria di base con infrastrutture ristrutturate — fase 2
169	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16753_Istituzione dell'assistenza sanitaria a domicilio & dell'ospedale presso i sistemi domestici	Traguardo	Assistenza domiciliare — apertura dei siti di riferimento
170a	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16795_Infrastrutture sanitarie	Obiettivo	Potenziamento dell'infrastruttura dell'NHS — fase 2
170b	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16795_Infrastrutture sanitarie	Obiettivo	Potenziamento dell'infrastruttura dell'NHS — fase 3
184a	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16685_Sensibilizzazione alla diversità	Traguardo	Atto giuridico che specifica il ruolo dell'Osservatorio della parità e atto giuridico che prevede l'avvio di un progetto pilota per il sistema di valutazione e aggiudicazione per le imprese/organizzazioni che promuovono la diversità e l'inclusione
185	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16763_Trasformazione digitale del sistema di immigrazione e asilo	Traguardo	Digitalizzazione del sistema di asilo nel settore della migrazione
186	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16922_Integrazione sociale	Obiettivo	Completamento dell'appartamento per la ristrutturazione di alloggi sociali
208	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Traguardo	Corsi di formazione per funzionari pubblici, Entrata in vigore degli atti giuridici, Entrata in funzione dei sistemi di informazione
213	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16703_Lotta al commercio illegale e	Traguardo	Creazione di un sistema di informazione, realizzazione di

	tutela della proprietà intellettuale		stazioni di controllo e formazione per la lotta al commercio illegale
217	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16940_Modernizzare il Fondo ellenico di depositi e prestiti per le spedizioni	Traguardo	Creazione di un sistema di digitalizzazione degli archivi e di gestione dei documenti e di un sistema informativo integrato per il Fondo ellenico di deposito e di prestito delle spedizioni
268b	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Programma pluriennale di investimenti, nuovo accordo contrattuale e responsabile tecnico
294	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16944_Piano generale per il rinnovo della flotta greca di trasporto passeggeri	Traguardo	Piano generale per il rinnovo della flotta greca per il trasporto di passeggeri
332	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16983_Ispezione preliminare della resistenza sismica degli edifici pubblici	Traguardo	Completamento delle ispezioni sismiche preliminari
336	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16984_Riforma dei medici personali	Traguardo	Riforma dei medici personali — registrazione
344	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16986_Completamento del catasto nazionale	Obiettivo	Mappatura catastale — completamento
357	PAGG. 20-5.1. Riforme del piano REPowerEU — 16990_Capacità di rete e di stoccaggio — promozione degli investimenti nello stoccaggio	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici
362	PAGG. 20-5. Riforme del piano REPowerEU — 16992_Strumento per promuovere la condivisione dell'energia, l'autoconsumo e le comunità di energia rinnovabile	Traguardo	Istituzione del registro dei consumatori indipendenti e assistenza tecnica per le comunità energetiche
364	PAGG. 20-5. Riforme REPowerEU — 16993_Tabella di marcia per interventi innovativi in materia di efficienza energetica e individuazione di nuovi strumenti finanziari	Traguardo	Avvio di uno strumento finanziario non basato su sovvenzioni
		Importo della rata	1 696 474 735 DI EUR

1.9.Nona richiesta di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
3	PAGG. 1-1.1. Power up — 16870_Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e gli investimenti nella rete elettrica	Traguardo	Interconnessione delle isole
15	PAGG. 1-1.1. Power up — 16871_Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori interessati da una transizione giusta)	Obiettivo	Ripristino del terreno
16	PAGG. 1-1.1. Power up — 16926_Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle FER	Traguardo	Stoccaggio di energia — Impianto di stoccaggio in batteria e opere di ingegneria civile della stazione di stoccaggio idraulico a pompaggio di Amfilochia
18	PAGG. 1-1.1. Power up — rete aerea 16900_HEDNO	Traguardo	HEDNO — Rete aerea
19	PAGG. 1-1.1. Power up — 16899_ Sottostazioni HV/MV del gestore della rete ellenica di distribuzione dell'energia elettrica (HEDNO)	Traguardo	Sottostazioni HEDNO — HV/MV
26	PAGG. 2-1.2. Ristrutturazione — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale — ristrutturazione di residenze # 3
29	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16879_Preparazione dei piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana	Traguardo	Fasi preparatorie per i piani urbani
30	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16894_Istituzione di una nuova pianificazione territoriale speciale per le FER, l'industria e il turismo	Traguardo	Adozione di quadri territoriali speciali
36	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16874_Energia e imprenditorialità	Obiettivo	Efficienza energetica nel settore privato
39	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16932_Centro olimpico atletico di Atene	Traguardo	OAKA — esecuzione lavori
40	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16873_ — Interventi nelle aree residenziali e nel parco immobiliare	Traguardo	Interventi urbani — Esecuzione dei lavori
41	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16875_Sviluppo delle infrastrutture e restauro di edifici nell'ex patrimonio reale di Tatoi	Traguardo	Tatoi — ripristinato
52	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924_ Elettromobilità	Obiettivo	Imprese — sostituzione con veicoli elettrici e aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico per servizi regolari di trasporto mediante autobus nelle aree urbane dell'unità regionale di Salonicco.
53	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_Prodotto — E verde	Traguardo	CCS — Lavaggio di un pozzetto
54	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_Prodotto — E verde	Traguardo	Unità industriali — completamento dei lavori di costruzione e installazione di attrezzature
59a	4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per lo smaltimento in discarica e il riciclaggio sostenibili	Traguardo	Certificazione degli organismi di gestione dei rifiuti solidi (FODSA) da parte dell'autorità di regolamentazione
63	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16849_Piano nazionale di rimboschimento, ripristino e prevenzione ("antiNERO"), misure antierosione e di protezione dalle inondazioni	Traguardo	Rimboschimento, ripristino e prevenzione — esecuzione
64	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti	Traguardo	Biodiversità

	climatici e protezione dell'ambiente — 16851_La protezione della biodiversità come motore di crescita sostenibile		
73	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16846_ Infrastrutture di gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue	Traguardo	Costruzione di progetti di infrastrutture per la gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi
74	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16850_Approvvigionamento di acqua potabile e infrastrutture di risparmio	Traguardo	Realizzazione di progetti di infrastrutture idriche
81	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16910_Gestione e monitoraggio della protezione civile	Traguardo	Completamento della gestione e del monitoraggio della protezione civile
82	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16911_Mezzi aerei per la gestione delle crisi	Traguardo	Completamento del progetto di mezzi aerei per la gestione delle crisi
83	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16912_Attrezzature per la lotta, la prevenzione e la risposta agli incendi boschivi	Traguardo	Completamento delle attrezzature per la lotta alle foreste
316	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16285_ Strategia nazionale per l'acqua	Traguardo	Strategia nazionale per l'acqua e ampliamento delle responsabilità di due servizi idrici
386	1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16404_Programma di sviluppo per gli enti locali "Antonis Tritsis"	Traguardo	Programma di sviluppo per gli enti locali "Antonis Tritsis"
90	PAGG. 5-2.1. Connect — 16818_Infrastrutture in fibra ottica negli edifici	Obiettivo	Realizzazione del progetto "Infrastrutture in fibra ottica negli edifici"
92	PAGG. 5-2.1. Connect — 16855_Small-satellite	Traguardo	Esecuzione del progetto "Piccoli satelliti"
95	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16778_Digitalizzazione degli archivi e dei servizi connessi	Traguardo	Digitalizzazione degli archivi
99	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16929_Verso servizi orientati ai clienti della pubblica amministrazione attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee	Traguardo	Ridurre gli oneri amministrativi nella pubblica amministrazione
108	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16779_Servizi web e Centro di interoperabilità di prossima generazione (KED)	Traguardo	Fornitura di servizi web e centro di interoperabilità di prossima generazione (KED)
110b	PAGG. 6-2.2. Modernisation — 16780_Modernisation of Public Administration One-Stop Shops (Modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione)	Traguardo	Ristrutturazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione
119	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16736_Nuovo sistema per gli appalti pubblici	Traguardo	Attuazione del nuovo sistema per gli appalti pubblici
120	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16824_ERegistri	Traguardo	Realizzazione del progetto ERegistries
123	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16854_Città intelligenti	Obiettivo	Realizzazione di progetti di "città intelligenti"
124	PAGG. 6-2.2. Modernisation — 16928_Incorporazione di nuove tecnologie e tendenze verso servizi avanzati della pubblica amministrazione, aumento dell'efficienza e dell'efficacia e diminuzione dei costi operativi, di aggiornamento e di manutenzione dei sistemi	Traguardo	Quadro per l'integrazione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione
125	PAGG. 6-2.2. Modernized — 16955_Upgrade of Cloud-computing infrastructure and services of the National Infrastructures for Research and Technology (GRNET) (Aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi di cloud computing delle infrastrutture nazionali di ricerca e	Traguardo	GRNET

	tecnologia)		
125a	PAGG. 6-2.2. Modernized — 16955_Upgrade of Cloud-computing infrastructure and services of the National Infrastructures for Research and Technology (GRNET) (Aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi di cloud computing delle infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia)	Traguardo	Potenziamento GRNET
127	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16956_Ampliamento di Syzefksis II	Traguardo	Syzefksis II
128	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16827_Strategia per la governance dei dati & politiche per il settore pubblico	Traguardo	Pubblicazione della strategia per la governance dei dati cloud, un quadro per la governance dei dati pubblici, una politica per i dati aperti e riutilizzabili
129	PAGG. 6-2.2. Modernized — 16842_Central BI — Data Analytics (Tecnologia informatica centrale — Analisi dei dati)	Traguardo	Consegna del BI centrale
131a	PAGG. 7-2.3. Digitalizzazione delle imprese — 16706_Trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI — Esecuzione di progetti di investimento per prodotti digitali
140	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16913_Una nuova strategia per la formazione permanente: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione	Traguardo	Programmi di formazione per l'apprendimento permanente convalida e certificazione delle competenze acquisite
141a	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16941_Ristrutturazione e ridefinizione del marchio delle filiali locali di DYPA per la promozione dell'occupazione (KPA2)	Traguardo	Rinnovo del KPA2
142b	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16746_Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro per sostenere le transizioni verso l'occupazione	Traguardo	Progetto pilota sul consolidamento e la razionalizzazione delle indennità di disoccupazione
134a	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16750_Trasformazione digitale dei sistemi di lavoro	Traguardo	Fornitura di sistemi informatici per il lavoro
145	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16794_Rafforzare il sistema di apprendistato	Traguardo	Corsi di formazione digitalizzati
145b	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16794_Rafforzare il sistema di apprendistato	Traguardo	Riforma dei programmi di studio, modernizzazione delle infrastrutture di IFP, ristrutturazione degli edifici
146	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16792_Qualificazione, riqualificazione e miglioramento delle competenze della forza lavoro attraverso un modello di formazione riformato (istruzione e formazione professionale & riforma della formazione)	Traguardo	Sistema di controllo della qualità dell'IFP, erogazione di programmi di formazione settoriali
148b	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16676_Trasformazione digitale dell'istruzione	Traguardo	Trasformazione digitale dell'istruzione
149	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16933_Migliorare l'istruzione e la formazione professionale (IFP): Fornitura di attrezzature di laboratorio per centri di laboratorio per SAEK, EPAL, classe post-secondaria di apprendistato e scuole di formazione professionale	Traguardo	Rinnovo e modernizzazione dei centri di laboratorio per l'IFP
150	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16289_Strategia per l'eccellenza nelle università & Innovazione	Traguardo	Esecuzione di progetti di ricerca collaborativa e di progetti per le università greche e rilascio di decisioni di approvazione per i programmi post-laurea

152	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16934_Migliorare l'istruzione e la formazione professionale	Traguardo	Potenziamento del sistema di IFP SAEK, progettazione e sviluppo del modello di digitalizzazione EPAL dell'EOPPEP
156a	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	R & S nel settore farmaceutico prova dell'investimento — fase 2
158	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	Diminuzione del recupero 400 000 000 — fase 4
164a	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16756_Riforme organizzative nel sistema sanitario	Obiettivo	Riduzione della lista d'attesa per gli interventi chirurgici
164b	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16756_Riforme organizzative nel sistema sanitario	Traguardo	Navigazione del sistema sanitario e orientamento per i cittadini
165	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16783_Attuazione del programma nazionale di prevenzione sanitaria pubblica "Spiros Doxiadis" (NPP SD)	Traguardo	Programma nazionale di prevenzione della salute pubblica "Spiros Doxiadis" — Prevenzione primaria
165a	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16783_Attuazione del programma nazionale di prevenzione sanitaria pubblica "Spiros Doxiadis" (NPP SD)	Traguardo	Programma nazionale di prevenzione della salute pubblica "Spiros Doxiadis" — Prevenzione secondaria
165b	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16783_Attuazione del programma nazionale di prevenzione sanitaria pubblica "Spiros Doxiadis" (NPP SD)	Traguardo	Monitoraggio sanitario
166b	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16755_Investimenti verdi — Riforma del sistema di assistenza sanitaria di base	Obiettivo	PHC — unità di assistenza sanitaria di base con infrastrutture ristrutturate — fase 3
166c	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16755_Investimenti verdi — Riforma del sistema di assistenza sanitaria di base	Traguardo	PHC — attrezzature mediche
166D	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16755_Investimenti verdi — Riforma del sistema di assistenza sanitaria di base	Traguardo	PHC — Riforma e formazione
170c	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16795_Infrastrutture sanitarie	Obiettivo	Potenziamento dell'infrastruttura dell'NHS — fase 4
170D	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16795_Infrastrutture sanitarie	Obiettivo	Potenziamento dell'infrastruttura dell'NHS — fase 5
170e	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16795_Infrastrutture sanitarie	Traguardo	Potenziamento dell'infrastruttura dell'NHS — attrezzature mediche
171	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16757_Istituzione di un centro di radioterapia presso la Sotiria Thoracic	Traguardo	Centro di radioterapia di Sotiria
172	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16793_Cherapies & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories in seno all'ospedale generale di Salonicco "Papanikolaou"	Traguardo	Ospedale Papanikolaou
173	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16752_Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale — tutti i sottoprogetti realizzati, fase 1
173a	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16752_Trasformazione digitale della salute	Traguardo	Trasformazione digitale — tutti i sottoprogetti

	(DigHealth)		realizzati, fase 2
173b	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16752_Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale — tutti i sottoprogetti realizzati, fase 3
174a	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16904_ Accessibilità e infrastrutture di sostegno per gli interventi per la prima infanzia, introduzione a livello nazionale del regime di assistenza personale per le persone con disabilità	Traguardo	Accessibilità e infrastrutture di sostegno, interventi per la prima infanzia, attuazione a livello nazionale del regime di assistenza personale per le persone con disabilità
178	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16919_Protezione dei minori	Traguardo	Appartamenti autonomi per la deistituzionalizzazione di persone fino a 26 anni di età
179	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16904_Disabilità	Traguardo	Introduzione a livello nazionale del regime di assistenza personale in caso di disabilità e realizzazione della seconda fase di valutazione dell'assistenza personale in caso di disabilità
181	11-3.4 migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16402_Alloggi sociali e a prezzi accessibili	Traguardo	Strategia nazionale in materia di alloggi
182a	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16925_Trasformazione digitale del sistema di sostegno sociale	Traguardo	Portale nazionale sulla disabilità
182	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16925_Trasformazione digitale del sistema di sostegno sociale	Traguardo	Rilascio di carte di disabilità ai beneficiari
183	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16922_Integrazione sociale	Traguardo	Inserimento nei programmi di sostegno all'occupazione e certificazione attestante la partecipazione alla formazione per i destinatari del GMI
186a	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16922_Integrazione sociale	Traguardo	Integrazione sociale dei gruppi vulnerabili, formazione digitale
187	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16688: Promuovere l'integrazione della popolazione di rifugiati nel mercato del lavoro	Traguardo	Integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro
194	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16611_Trasformazione digitale degli audit fiscali	Traguardo	Fornitura e messa in servizio di sistemi relativi alla trasformazione digitale degli audit fiscali
195	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16291_Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale	Traguardo	Completamento dei risultati della prima fase dell'ambiente informatico integrato fiscale e di audit dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche Realizzazione di sottoprogetti nell'ambito della trasformazione digitale dell'IAPR
204a	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Pubblicazione del diritto primario e derivato sul sito web dei contribuenti
211a	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16952_Rafforzare il quadro nazionale anticorruzione	Traguardo	Esecuzione di progetti di investimento a sostegno delle capacità digitali e infrastrutturali dell'autorità

	attraverso interventi mirati nei settori dell'individuazione, della prevenzione e della sensibilizzazione		nazionale per la trasparenza
219	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16974_Riforma contabile	Traguardo	Riforma contabile: Bilanci consolidati delle amministrazioni pubbliche
220	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16705_Trasformazione digitale della gestione e della supervisione di bilancio nella governance & fatturazione elettronica	Traguardo	Pianificazione delle risorse delle imprese pubbliche (govERP)
221	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16711_Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici	Obiettivo	Completamento dei programmi di miglioramento del livello delle competenze/riqualificazione per gli appalti pubblici
237	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Completamento dei lavori di costruzione e ristrutturazione — identità elettronica — certificati rilasciati
238	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Formazione sulla mediazione e sul sistema digitale unificato per i centri di mediazione
239	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16727_Trasformazione digitale della giustizia (giustizia elettronica)	Traguardo	Tenuta dei registri e aggiornamenti informatici
241	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16580_Realizzazione del nuovo quadro unificato in materia di insolvenza per la ristrutturazione del debito e 2a opportunità	Traguardo	Aggiornamento dei sistemi informatici di allarme rapido e di ristrutturazione del debito
243	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16581_Miglioramento della vigilanza e dell'affidabilità dei mercati dei capitali	Traguardo	Digitalizzazione del processo di vigilanza della Commissione ellenica per il mercato dei capitali
244c	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16957_Rafforzare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate dal passato e di finanziare l'economia reale	Traguardo	Istituzione di sistemi informatici, modelli e piattaforme di dati, entrata in vigore della legislazione sulla gestione dei casi e riduzione dell'arretrato nei procedimenti di esecuzione
249	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16624_Creazione — Ampliamento — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)	Traguardo	Esecuzione di progetti di investimento relativi a centri di ricerca
250	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16618_Ricerca di base & applicata	Traguardo	Esecuzione di progetti di ricerca di base & applicata
251	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (sistema autonomo di eXemplario dotato di ruggedised)	Traguardo	Esecuzione del progetto TH2ORAX
252	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16971_Ricerca — Creare — Innovare	Traguardo	Esecuzione della ricerca — Creare — Progetti innovativi
256	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16628 _Autostrada della Grecia centrale E-65: Sezione Trikala- Egnatia	Traguardo	Lavori E-65 — completamento
262	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16630_Autostrada settentrionale del Cretan	Traguardo	Lavori eseguiti finanziati dal dispositivo per la ripresa

	(B.O.A.K.)		e la resilienza
262a	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16630_Autostrada settentrionale del Cretan (B.O.A.K.)	Traguardo	Lavori eseguiti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza
268c	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Esecuzione del piano di attuazione per le ferrovie elleniche
269	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16833_Attuazione dei lavori sulla sicurezza aeroportuale	Traguardo	Ritiro dei documenti di accettazione e di azione in caso di deviazione (DAAD)
271	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16892_Migliorare le ferrovie suburbane dell'Attica occidentale	Traguardo	Costruzione della parte della ferrovia dell'Attica occidentale da Ano Liossia all'inizio della sezione di ELPE Elefsina e dalla fine della sezione di ELPE Elefsina alla nuova stazione di Megara
272	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16949_Bridge intelligenti	Traguardo	Esecuzione del progetto "ponti intelligenti" Fase I
272a	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16949_Bridge intelligenti	Traguardo	Esecuzione del progetto "ponti intelligenti" Fase II
272b	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16949_Bridge intelligenti	Traguardo	Esecuzione del progetto "ponti intelligenti" Fase III
274	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16959_Trasformazione digitale delle ferrovie greche	Traguardo	Progetti, sistemi, attrezzature e servizi digitali
275	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16960_Infrastrutture intelligenti con un'attenzione particolare all'ambiente e alla cultura	Traguardo	Realizzazione di un progetto di infrastrutture intelligenti
276	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16937_Sistema digitale integrato di gestione dei programmi per l'amministrazione dei lavori tecnici e dei beni strutturali del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	Traguardo	Sistema informativo per la gestione del portafoglio (PMIS)
283	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16293_La cultura come motore di crescita	Traguardo	La cultura come motore di crescita
284	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16536_Aggiornamento delle infrastrutture, rinnovo delle attrezzature e miglioramento della qualità dei servizi forniti da stazioni HOCRED — ex stazioni ARF (in loco ed elettroniche)	Traguardo	Potenziamento dell'Organizzazione ellenica per lo sviluppo delle risorse culturali (HOCRED)
285	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16725_Migliorare l'istruzione superiore nel settore delle arti	Traguardo	Migliorare l'istruzione superiore in campo artistico
287	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16486_Museo delle antichità subacquee	Traguardo	Museo di antichità subacquee
288	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16485_Itinerari culturali presso siti archeologici e monumenti emblematici	Traguardo	Itinerari culturali nei siti archeologici emblematici
289	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16735_Utilizzare le "arti su prescrizione", promuovere la coesione sociale e sfruttare l'economia d'argento	Traguardo	Utilizzare le "arti su prescrizione", promuovere la coesione sociale e sfruttare l'economia d'argento
290	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16433_Protezione dei monumenti culturali e dei siti archeologici dai cambiamenti climatici	Traguardo	Protezione dei monumenti culturali dai cambiamenti climatici
291	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16435_Ripristino — Conservazione — Rafforzamento dei mondi dell'Acropoli	Traguardo	Restauro — Conservazione — Rafforzamento dell'Acropoli
297	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori	Traguardo	Progetti nel settore del

	economici chiave — 16931_Sviluppo del turismo		turismo
298	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16975_Aggiornamento degli interventi per i porti regionali	Traguardo	Costruzione di opere infrastrutturali nei porti
307	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16634_Parchi industriali	Traguardo	Parità industriali-Esecuzione di piani di investimento
308	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16593_Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici	Traguardo	Investimenti strategici — esecuzione dei piani di investimento
309	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16721_Accelerazione della produzione intelligente	Traguardo	Settore manifatturiero — esecuzione di piani di investimento
313a	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16653_Trasformazione digitale del settore agroalimentare	Traguardo	Realizzazione della trasformazione digitale dei progetti nel settore agroalimentare
314	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16626_Trasformazione economica dei settori dell'agricoltura e dell'acquacoltura	Traguardo	Completamento della trasformazione economica dell'agricoltura e dell'acquacoltura
319	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16543_Azioni per la semplificazione del contesto imprenditoriale e il suo miglioramento in termini di qualità e sicurezza	Traguardo	Contesto imprenditoriale — semplificazione delle licenze e vigilanza del mercato
259	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16631_Miglioramento della sicurezza stradale	Traguardo	Completamento del progetto per la sicurezza stradale
346	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16622_ORIZZONTE 2020 "Marchio di eccellenza": finanziamento delle principali imprese innovative	Traguardo	Esecuzione di progetti attuati da piccole e medie imprese
349	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16999_Ripristino dell'accessibilità a seguito degli effetti devastanti delle tempeste "DANIEL" e "ELIAS"	Traguardo	Progetti di ripristino stradale realizzati
350	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16999_Ripristino dell'accessibilità a seguito degli effetti devastanti delle tempeste "DANIEL" e "ELIAS"	Traguardo	Progetti di ripristino ferroviario costruiti
350a	4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16999_Ripristino dell'accessibilità a seguito degli effetti devastanti delle tempeste "DANIEL" e "ELIAS"	Traguardo	Sistemi di segnalamento ferroviario, ETCS, telegestione ed elettrificazione da Paleofarsalos a Krannona
354	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16989_Ottimizzazione dell'uso dello spazio terrestre e marino per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'energia eolica offshore	Traguardo	Quadro per agevolare le fonti energetiche rinnovabili
360	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16991_Quadro normativo per una rete intelligente	Traguardo	Sviluppo del centro di controllo dell'operatore del sistema di distribuzione
369	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16994_Efficienza energetica e promozione delle fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo	Obiettivo	Sottoinvestimenti in ristrutturazioni a fini di efficienza energetica, scaldacqua solari, pompe di calore e sistemi di accumulo delle batterie per le imprese
371	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16995_ Progetto di produzione di idrogeno rinnovabile	Traguardo	Capacità di produzione di idrogeno rinnovabile
		Importo della rata	4 425 660 305 DI EUR

2. Prestito

Le rate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità:

2.1. Prima richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
320	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Traguardo	Accordi operativi con le IFI
321	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Traguardo	Lancio dell'invito a presentare proposte per le banche commerciali
		Importo della rata	2 121 256 487 DI EUR

2.2. Seconda richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
322	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Traguardo	Accordo per la piattaforma di equity
323	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Traguardo	Accordo di contributo InvestEU
324	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	586.4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
		Importo della rata	2 121 256 487 DI EUR

2.3. Terza richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
325	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	3 518.4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
		Importo della rata	2 121 256 487 DI EUR

2.4.Quarta richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
325a	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	4 518.4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
		Importo della rata	2 534 514 342 DI EUR

2.5. Quinta richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
374	PAGG. 2-1.2. Renovate (Rinnovare) — 16401_Programma di potenziamento energetico "Upgrade My Home" (Migliorare la mia casa)	Traguardo	Potenziare la mia abitazione — Accordo attuativo tra la Banca ellenica per lo sviluppo e il ministero delle Finanze
378	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16400_Programma per alloggi a prezzi accessibili "La mia casa II"	Traguardo	My Home II — Accordo attuativo tra la Banca ellenica per lo sviluppo e il ministero delle Finanze
326	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	7 064 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
		Importo della rata	1 940 000 000 DI

			EUR

2.6. Sesta richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
379	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16400_Programma per alloggi a prezzi accessibili "La mia casa II"	Obiettivo	My Home II — Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali — 50 %
327	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	9 800 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
329	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	Accordi giuridici firmati con i fondi — 500 milioni di EUR
330	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	Approvazione da parte di InvestEU di operazioni per 500 milioni di EUR
		Importo della rata	320 000 000 DI EUR

2.7 Settima richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
327a	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	11 500 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
329a	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	Accordi giuridici firmati con i fondi — 600 milioni di EUR
		Importo della rata	1 300 000 000 DI EUR

2.8 Ottava richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
376	PAGG. 2-1.2. Renovate (Rinnovare) — 16401_Programma di potenziamento energetico "Upgrade My Home" (Migliorare la mia casa)	Obiettivo	Migliorare la mia casa — Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali — 100 %
377	PAGG. 2-1.2. Renovate (Rinnovare) — 16401_Programma di potenziamento energetico "Upgrade My Home" (Migliorare la mia casa)	Traguardo	Upgrade My Home — Il ministero delle Finanze ha completato l'investimento
380	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16400_Programma per alloggi a prezzi accessibili "La mia casa II"	Obiettivo	My Home II — Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali — 100 %
381	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16400_Programma per alloggi a prezzi accessibili "La mia casa II"	Traguardo	My Home II — Il ministero delle Finanze ha completato l'investimento
328	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	13 268 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
328a	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Traguardo	Strumento di prestito — Il ministero delle Finanze ha completato l'investimento
330a	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16980_Strumento di prestito del PRR	Obiettivo	Approvazione delle operazioni di 800 EUR da parte di InvestEU
382	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — conferimento di capitale alla Banca ellenica per lo sviluppo nel 16403	Traguardo	Politica di investimento
383	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — conferimento di capitale alla Banca ellenica per lo sviluppo nel 16403	Traguardo	Conferimento di capitale
384	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — Valutazione del pilastro 16405 della Banca ellenica per lo sviluppo	Traguardo	Valutazione per pilastro della Banca ellenica per lo sviluppo
		Importo della rata	5 269 255 117 DI EUR

SEZIONE 3: DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

Modalità di monitoraggio e attuazione del piano per la ripresa e la resilienza

Il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia avvengono secondo le modalità seguenti.

Il principale organismo responsabile del coordinamento dell'attuazione e del monitoraggio del piano per la ripresa e la resilienza sarà l'Agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza, un servizio pubblico speciale indipendente del ministero delle Finanze, istituita con la legge 4738/2020. L'Agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza è inoltre l'organismo responsabile di verificare che i traguardi e gli obiettivi fissati nel piano per la ripresa e la resilienza siano stati completati e funge anche da collegamento (unico) tra la Commissione europea e le autorità greche. Nello specifico, i suoi compiti comprendono il monitoraggio attivo dello stato di avanzamento dei progetti, sulla base dei traguardi e degli obiettivi concordati, e la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea previa verifica del loro completamento. Quest'ultimo è accompagnato da una dichiarazione di gestione attestante che i fondi sono stati utilizzati per gli scopi previsti e conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nonché da una sintesi degli audit effettuati, comprese le carenze individuate e le eventuali azioni correttive intraprese.

La responsabilità generale dell'attuazione di ciascuna misura specifica è di competenza del ministero competente, i cui servizi sosterranno il monitoraggio dei progressi dei progetti e manterranno una stretta cooperazione con l'Agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Tutte le misure del piano sono attuate da organismi nazionali ("organismi di attuazione") nominati dal ministero competente e sono responsabili del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi concordati, nonché della comunicazione di tutti i dati e la documentazione all'Agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza attraverso il sistema informativo gestionale da istituire.

Infine, il Comitato di audit finanziario (EDEL), che fa parte del Segretariato generale per le politiche di bilancio (Ragioneria generale dello Stato) del ministero delle Finanze, garantisce il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

Modalità per fornire alla Commissione il pieno accesso ai dati sottostanti

Al fine di fornire alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti, la Grecia adotta le seguenti disposizioni:

L'Agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in qualità di organismo centrale di coordinamento del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia e della sua attuazione, è responsabile del coordinamento e del monitoraggio generali del piano. In particolare, funge da organismo di coordinamento per monitorare i progressi compiuti rispetto ai traguardi e agli obiettivi, per il monitoraggio e, se del caso, l'attuazione delle attività di controllo e audit e per fornire relazioni e richieste di pagamento. Coordina la rendicontazione riguardante i traguardi e gli obiettivi, gli indicatori pertinenti, ma anche le informazioni finanziarie qualitative e altri dati, ad esempio sui destinatari finali. La codifica dei dati avviene in tutti gli organismi attuatori, che sono tenuti a comunicare i dati richiesti all'agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza attraverso il sistema informativo di gestione.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, una volta conseguiti i pertinenti traguardi e obiettivi concordati di cui alla sezione 2.1 del presente allegato, la Grecia presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata di pagamento del contributo finanziario e, se del caso, del prestito. La Grecia garantisce che, su richiesta, la Commissione abbia pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti a sostegno della debita giustificazione della richiesta di pagamento, sia per la valutazione della richiesta di pagamento a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 sia a fini di audit e controllo.