EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 16. 9. 2021
COM(2021) 584 final

ANNEX

**PRÍLOHA**

***k***

**návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady**

**o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Malty**

{SWD(2021) 269 final}

# PRÍLOHA

## ODDIEL 1 REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI

### 1. OPIS REFORIEM A INVESTÍCIÍ

### 1. KOMPONENT 1: RIEŠENIE KLIMATICKEJ NEUTRALITY PROSTREDNÍCTVOM ZVÝŠENEJ ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI, ČISTEJ ENERGIE A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Tento komponent maltského plánu obnovy a odolnosti prispieva k riešeniu výziev súvisiacich s prudkým nárastom spotreby energie a tvorby odpadu v dôsledku rýchleho rastu populácie, zamestnanosti a HDP v posledných rokoch. Tieto výzvy ešte zhoršujú osobitné charakteristiky Malty vrátane jej malej rozlohy, vysokej hustoty obyvateľstva, obmedzeného priestoru, nedostatočných úspor z rozsahu, závislosti od jednotlivých distribútorov a dodávateľov, ako aj nedostatku prírodných zdrojov.

Cieľom tohto komponentu je investovať do dekarbonizácie viacerých budov, zabezpečiť riešenia v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných priestoroch a zároveň zaviesť reformy na vypracovanie dlhodobej stratégie obnovy budov a zlepšenie nakladania s odpadom.

Investície pozostávajú z renovácie viacerých súkromných a verejných budov, verejných škôl a nemocníc, ktorých cieľom je zlepšiť energetickú hospodárnosť týchto budov, znížiť spotrebu energie a emisie uhlíka. Cieľom tohto komponentu je aj vybudovať takmer uhlíkovo neutrálne školy, ktoré zahŕňajú aj využívanie systémov energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj investície do energie z obnoviteľných zdrojov na cestách a verejných priestranstvách. Reforma zameraná na vypracovanie dlhodobej stratégie obnovy budov dopĺňa tieto investície vytvorením rámca, ktorý podporuje obnovu maltského fondu budov do roku 2050. V rámci komponentu sa takisto predpokladá návrh posilnenej politiky v oblasti odpadu vrátane reorganizácie zberu odpadu s cieľom obmedziť odpad a zlepšiť obehovosť.

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre danú krajinu týkajúcich sa investícií do ekologickej a digitálnej transformácie, najmä pokiaľ ide o čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie a nakladania s odpadom (odporúčania pre danú krajinu č. 3 2019 a 3 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

## A.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma C1-R1: Vypracovať dlhodobú stratégiu obnovy

Cieľom reformy je posilniť inštitucionálny rámec a zabezpečiť dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily v stavebníctve.

Reformou sa zriadi regulačný orgán pre budovy, ktorý bude zodpovedný za integrovanú reguláciu a udržateľné riadenie stavebného priemyslu s rôznymi zodpovednosťami vrátane vydávania a presadzovania usmernení a metodík osvedčených postupov, politík a predpisov, pričom sa zriadi centralizovaný úrad na prijímanie a spracovanie sťažností a monitorovanie výkonnosti, bezpečnosti a kvality budov a stavebných prác na Malte. Zabezpečuje požadované personálne obsadenie regulačného orgánu a jeho plnú funkčnosť. Zvýši dostupnosť kvalifikovaného personálu rozšírením opatrení v oblasti zručností a zvyšovania úrovne zručností na nové profesijné kategórie s cieľom získať preukaz zručností s osobitnou prioritou súvisiacou so získavaním zručností potrebných na podporu projektov obnovy budov na základe prognóz dopytu po zručnostiach a ponuky. Reformné opatrenia sú zahrnuté do dlhodobej stratégie obnovy zameranej na obnovu maltského fondu budov s cieľom zvýšiť energetickú hospodárnosť, zvýšiť využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, znížiť emisie a dosiahnuť dekarbonizáciu fondu budov do roku 2050.

Reforma sa vykoná do 30. júna 2023.

Reforma C1-R2: Podpora účinného nakladania s odpadom prostredníctvom spoľahlivého rámca pre správu odpadu vrátane reformy systému zberu odpadu

Cieľom reformy je zlepšiť nakladanie s odpadom a posun smerom k obehovému hospodárstvu.

Reforma pozostáva z prechodu na regionalizovaný a harmonizovaný vnútroštátny systém zberu odpadu, rozšírenia rozšírenej zodpovednosti výrobcu na nové odvetvia a opatrení týkajúcich sa stavebného a demolačného odpadu.

Reorganizáciou zberu odpadu sa konsolidujú služby zberu odpadu v piatich regiónoch na Malte a na ostrove Gozo (z existujúceho roztrieštěného rámca rozloženého medzi 68 miestnych rád). Reforma povedie k zvýšeným úsporám z rozsahu, zvýšenému separovanému zberu, lepšiemu využívaniu príslušného vozového parku a optimalizácii investičných nákladov.

Právne predpisy nadobudnú účinnosť s cieľom rozšíriť povinnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcu na ďalšie toky odpadu, ako sú pneumatiky a textil. O uskutočniteľnosti a rozsahu takéhoto rozšírenia sa rozhodne na základe nezávislej štúdie. Tento proces sa podporí aj nadobudnutím účinnosti právnych predpisov zameraných na jednorazové plasty (SUP).

Prijme sa stratégia stavebného a demolačného odpadu, v ktorej sa určia možnosti nakladania s odpadom vznikajúcim pri stavebných a demolačných činnostiach s cieľom presunúť spracovanie takéhoto odpadu z likvidácie na prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Vykonávať takúto stratégiu: i) nadobudne účinnosť nový regulačný rámec pre nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácií; ii) pre stavebný priemysel sa prijmú normy na zníženie vzniknutého stavebného a demolačného odpadu a na zabezpečenie toho, aby

vzniknutý odpad bol vhodný na spracovanie v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva; a iii) musia sa zaviesť podmienky na zhodnocovanie vhodného stavebného a demolačného odpadu v nevyhnutne potrebných množstvách na spätné zasypávanie kameňolomov, ktoré boli vyhlásené za čiastočne vyčerpané, vyčerpané alebo neaktívne, s cieľom obnoviť ich pôvodný stav.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

Reforma sa vykoná do 31. decembra 2025.

Investícia C1-I1: Investície do renovácie a ekologizácie budov verejného a súkromného sektora vrátane hĺbkovej modernizácie prostredníctvom opatrení v oblasti energetiky a efektívneho využívania zdrojov

Cieľom investície je zlepšiť energetickú efektívnosť, znížiť dopyt po energii, znížiť emisie uhlíka a obmedziť energetické plytvanie modernizáciou budov verejného a súkromného sektora.

Investícia pozostáva z renovácie vrátane hĺbkovej modernizácie najmenej 9,232 m² verejných budov a najmenej 40,605 m² budov súkromného sektora vrátane komerčných a nebytových budov. Konečná renovovaná plocha súkromných budov závisí od oprávnených nákladov v rámci grantovej schémy. Verejné budovy, ktoré sa majú zrenovovať, sa vyberajú na základe najvyššieho potenciálu úspor energie, pričom sa zohľadňujú dodatočné kompromisy týkajúce sa logistických otázok, ktoré môžu mať vplyv na realistické vykonávanie intervencií. Ešte je potrebné určiť špecifickosť budov a požiadavky na súkromné budovy. Pri obnove sa musí dosiahnuť zníženie dopytu po primárnej energii aspoň o 30 %.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Konkrétne sa v tomto opatrení vyžaduje, aby hospodárske subjekty vykonávajúce stavebné práce zabezpečili, že najmenej 70 % (hmotnostných) stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v európskom katalógu odpadov vytvorenom rozhodnutím 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahrádzajúcim rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 1147) vytvoreného na stavenisku sa pripraví na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu materiálu vrátane zasypávacích prác s použitím odpadu ako náhrady za iné materiály, a to v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, článkom 11 ods. 2 písm. b) smernice 2008/98/ES a protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie.

Investícia sa vykoná do 31. decembra 2025.

Investícia C1-I2: Investície do renovácie a hĺbkovej renovácie verejných nemocníc

Cieľom investície je zlepšiť energetickú efektívnosť, znížiť dopyt po energii, znížiť emisie uhlíka, obmedziť plytvanie energiou a poskytnúť model pre iné podobné budovy prostredníctvom modernizácie jednej verejnej nemocnice. Investícia okrem toho zlepší aj dobré životné podmienky pacientov a zvýši úroveň kvality služieb.

Investícia pozostáva z renovácie a hĺbkovej modernizácie minimálne 9,167 m² verejnej nemocnice Mount Carmel. Pri obnove sa musí dosiahnuť zníženie dopytu po primárnej energii aspoň o 30 %.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Konkrétne sa v tomto opatrení vyžaduje, aby hospodárske subjekty vykonávajúce stavebné práce zabezpečili, že najmenej 70 % (hmotnostných) stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v európskom katalógu odpadov vytvorenom rozhodnutím 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahrádzajúcim rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 1147) vytvoreného na stavenisku sa pripraví na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu materiálu vrátane zasypávacích prác s použitím odpadu ako náhrady za iné materiály, a to v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, článkom 11 ods. 2 písm. b) smernice 2008/98/ES a protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie.

Investícia sa uskutoční do 31. marca 2026.

Investícia C1-I3: Investície do obnovy, hĺbkovej modernizácie a energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných školách

Cieľom investície je zlepšiť energetickú efektívnosť, znížiť dopyt po energii, znížiť emisie uhlíka a obmedziť plytvanie energiou na dvoch verejných školách. Investícia zabezpečí, aby vybrané školy boli uhlíkovo neutrálne, zvýšili využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a zlepšili vzdelávacie prostredie v týchto školách optimalizáciou vnútorného zdravia, kvality ovzdušia a pohodlia.

Investícia pozostáva z renovácie vrátane hĺbkovej modernizácie dvoch verejných škôl (St Benedict College Għaxaq Primary School a Gozo College Nadur Primary School), ktorá pokrýva celkovú plochu najmenej 9,710 m². Pri obnove sa musí dosiahnuť zníženie dopytu po primárnej energii aspoň o 30 %.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené

v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Konkrétne sa v tomto opatrení vyžaduje, aby hospodárske subjekty vykonávajúce stavebné práce zabezpečili, že najmenej 70 % (hmotnostných) stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v európskom katalógu odpadov vytvorenom rozhodnutím 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahrádzajúcim rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 1147) vytvoreného na stavenisku sa pripraví na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu materiálu vrátane zasypávacích prác s použitím odpadu ako náhrady za iné materiály, a to v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, článkom 11 ods. 2 písm. b) smernice 2008/98/ES a protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie.

Investícia sa vykoná do 31. decembra 2023.

Investície C1-I4: Investície do výstavby pilotnej školy v blízkosti uhlíkovo neutrálnej školy, ktorá má slúžiť ako vzor pre budúcnosť a poskytovať študentom nadčasové vzdelávacie skúsenosti

Cieľom investície je vybudovať jednu novú blízku uhlíkovo neutrálnu školu, St. Theresa College Msida Primary School, ktorá bude spĺňať štandardné požiadavky na vysokú energetickú efektívnosť, pričom sa zohľadní efektívne využívanie zdrojov, opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy, prijatie digitálnych technológií a cenová dostupnosť. Má slúžiť ako pilotný projekt pre budúce investície a prezentovať optimalizáciu vnútorného zdravia, kvality ovzdušia, vysokej energetickej účinnosti, nízkych emisií uhlíka a rozsiahleho využívania obnoviteľných energetických systémov. Zabezpečí sa aj rovnaký prístup pre osoby so zdravotným postihnutím.

Investícia pozostáva z výstavby takmer uhlíkovo neutrálnej pilotnej školy s celkovou plochou približne 14499 m² s kapacitou 500 študentov, 40 tried, centra starostlivosti o deti schopného vziať približne 120 detí, knižnice (kapacita 300 osôb) a haly, ktorá je k dispozícii aj komunite. Pri výstavbe sa zabezpečí, aby bol primárny dopyt po energii aspoň o 20 % nižší ako požiadavka na budovu s takmer nulovou spotrebou energie.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Konkrétne sa v tomto opatrení vyžaduje, aby hospodárske subjekty vykonávajúce stavebné práce zabezpečili, že najmenej 70 % (hmotnostných) stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v európskom katalógu odpadov vytvorenom rozhodnutím 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahrádzajúcim rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 1147) vytvoreného na stavenisku sa pripraví na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu materiálu vrátane zasypávacích

prác s použitím odpadu ako náhrady za iné materiály, a to v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, článkom 11 ods. 2 písm. b) smernice 2008/98/ES a protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie.

Investícia sa vykoná do 31. decembra 2023.

Investícia C1-I5: Investície do obnoviteľných zdrojov energie na cestách a verejných priestranstvách

Cieľom tejto investície je vyrábať ekologickú energiu z obnoviteľných zdrojov. Malá veľkosť Malty obmedzuje možnosť výroby energie na pevnine. Vzhľadom na význam solárnej energie na ostrovoch sa však preskúmali rôzne možnosti, ktoré presahujú rámec tradičných investícií do strechy.

Investícia pozostáva z inštalácie fotovoltaickej infraštruktúry na cestách, chodníkoch a iných verejných priestranstvách s inštalovaným výkonom 143 kW. Vyrobená energia sa použije najmä na zásobovanie energiou z obnoviteľných zdrojov na osvetlenie ulíc, ako aj na priechody pre chodcov, nabíjacie stanice pre elektrické autá a elektrické bicykle, nabíjacie stanice USB, bezpečnostné kamery, Wi-Fi hotspoty a iné cestné technológie.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Konkrétne sa v tomto opatrení vyžaduje, aby hospodárske subjekty vykonávajúce stavebné práce zabezpečili, že najmenej 70 % (hmotnostných) stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v európskom katalógu odpadov vytvorenom rozhodnutím 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahrádzajúcim rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 1147) vytvoreného na stavenisku sa pripraví na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu materiálu vrátane zasypávacích prác s použitím odpadu ako náhrady za iné materiály, a to v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, článkom 11 ods. 2 písm. b) smernice 2008/98/ES a protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie.

Investícia sa vykoná do 30. júna 2024.

## A.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 1.1 | C1.R.1. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o orgáne pre výstavbu a stavebníctvo | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona č. XIV z roku 2021 o orgáne pre výstavbu a stavebníctvo | | | | 2. štvrťrok | 2021 | Nadobudnutie účinnosti zákona o orgáne pre výstavbu a stavebníctvo s cieľom zriadiť regulačný orgán pre budovy. Tento orgán je zodpovedný za reguláciu, zlepšovanie a trvalo udržateľnú správu stavebného priemyslu na Malte. |
| 1.2 | C1.R.1. | Míľnik | Orgán pre výstavbu a stavebníctvo – plne funkčný | Orgán pre výstavbu a stavebníctvo je plne funkčný v súlade s aktom č. XIV z roku 2021. | | | | 1. štvrťrok | 2023 | Predpokladá sa, že orgán pre výstavbu a stavebníctvo bude plne funkčný v súlade s aktom č. XIV z roku 2021. V súlade so zavedenými administratívnymi postupmi má orgán pre cenné papiere a trhy k dispozícii zdroje, aby mohol účinne plniť svoj mandát podľa zákona. |
| 1.3 | C1.R.1. | Míľnik | Odborná príprava a udeľovanie osvedčení odborníkom v stavebníctve | Začatie odbornej prípravy a udeľovanie osvedčení odborníkom v stavebníctve | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Verejná výzva na predkladanie žiadostí o program odbornej prípravy a certifikácie pre odborníkov a obchodníkov na rôznych úrovniach v stavebníctve s cieľom zvýšiť kapacitu kurzov renovácie. Zameriava sa na celý rad odborníkov a obchodníkov na rôznych úrovniach v rámci miestneho stavebného ekosystému. |
| 1.4 | C1.R.1. | Cieľ | Vyškolení a certifikovaní odborníci v stavebnom priemysle | | Číslo | 0 | 500 | 2. štvrťrok | 2023 | Počet profesionálov v stavebníctve, ktorí absolvovali odbornú prípravu a získali osvedčenie o kvalifikácii. |
| 1.5 | C1.R.2. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti aktualizovaného zákona o ochrane životného prostredia | Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti zákona | | | | 4. štvrťrok | 2021 | Nadobudnutie účinnosti aktualizovaného zákona o ochrane životného prostredia, ktorým sa zakazuje dovoz, výroba, predaj a distribúcia určitých jednorazových plastových predmetov, konkrétne plastových tašiek, príborov, slamiek a tanierov. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 1.6 | C1.R.2. | Míľnik | Štúdia o uskutočniteľnosti rozšírenia povinností rozšírenej zodpovednosti výrobcu na ďalšie toky odpadu | Uverejnenie štúdie o uskutočniteľnosti rozšírenia povinností rozšírenej zodpovednosti výrobcu na ďalšie toky odpadu | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Uverejnená štúdia o uskutočniteľnosti rozšírenia povinností rozšírenej zodpovednosti výrobcu na ďalšie toky odpadu. Cieľom tejto štúdie je posúdiť uskutočniteľnosť rozšírenia povinností rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktoré sú v súčasnosti zavedené pre niektoré toky odpadu, na ďalšie toky odpadu vrátane pneumatík a textílií. Štúdiu vykoná nezávislý dodávateľ vybraný prostredníctvom verejného obstarávania. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 1.7 | C1.R.2. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktoré sa môžu považovať za vhodné na základe štúdie o uskutočniteľnosti zamerania sa na nové toky odpadu prostredníctvom rozšírenej zodpovednosti výrobcu | Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti zákona | | | | 4. štvrťrok | 2025 | Nadobudnutie účinnosti nových právnych predpisov týkajúcich sa tokov odpadu, ktoré sa podľa štúdie o uskutočniteľnosti rozšírenia povinností rozšírenej zodpovednosti výrobcu považujú za vhodné, na ďalšie toky odpadu. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 1.8 | C1.R.2. | Míľnik | Prijatie stratégie pre oblasť stavebného a demolačného odpadu pre Maltu | Online uverejnenie stratégie týkajúcej sa stavebného odpadu a odpadu z demolácie pre Maltu | | | | 4. štvrťrok | 2021 | Prijatie stratégie v oblasti výstavby a demolácie odpadu (C&D). Stratégia musí byť v súlade s právnymi predpismi EÚ o odpadoch a Protokolom EÚ o stavebnom a demolačnom odpade. V stratégii sa určia konkrétne opatrenia v štyroch hlavných prioritných oblastiach: 1 Plánovanie a návrh: Zameranie sa na riešenie problému pri zdroji prostredníctvom zbúrania alebo vybudovania udržateľným spôsobom; 2 Odpadové hospodárstvo: Opatrenia na zlepšenie logistiky odpadu na stavenisku, ako aj mimo neho; 3 RIADENIE KVALITY Opatrenia spojené so zvyšovaním dôvery v postupy nakladania so stavebným a demolačným odpadom, ako aj so zlepšovaním kvality recyklovaných materiálov z toho odpadu; a 4 Politický a regulačný rámec: Navrhne zlepšenia politických a rámcových podmienok s cieľom prerušiť prepojenie medzi rozvojom a vznikom odpadu. Navrhovaný regulačný rámec musí byť v súlade s právnymi predpismi a usmerneniami EÚ o stavebnom odpade a odpade z demolácií. Opatrenie nesmie viesť k výraznému zvýšeniu zneškodňovania odpadu ani vytvárať prekážky pre prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu. |
| 1.9 | C1.R.2. | Míľnik | Prijatie noriem pre stavebný priemysel | Prijatie noriem pre stavebný priemysel | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Prijatie noriem pre stavebný priemysel. Normy sa týkajú: 1) Najlepšie postupy pre (de)konštrukciu, zamerané na zníženie vzniku stavebného a demolačného odpadu a zabezpečenie toho, aby vzniknutý odpad bol vhodný na spracovanie v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva stanovenou v článku 4 smernice 2008/98/ES o odpade. 2) klasifikácia stavebného a demolačného odpadu podľa druhu, materiálu, zloženia a hmotnosti, ktorej cieľom je podporiť triedenie na mieste, ako aj zlepšiť kvalitu tokov odpadu pre následné opätovné použitie alebo recykláciu; 3) primerané výkopové práce s cieľom opätovne použiť vykopaný kameň na účely výstavby; 4) Rozmery vnútorných a vonkajších otvorov bytových domov zameraných na podporu opätovného používania príslušenstva, ako aj na zníženie diverzifikácie prinášajúcej úspory z rozsahu. Tieto normy sa začlenia do regulačného rámca a súlad s týmito normami je základnou požiadavkou pred vydaním vykonateľného rozvojového povolenia. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 1.10 | C1.R.2. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti nového regulačného rámca pre nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácií | Ustanovenie v novom regulačnom rámci, ktoré naznačuje nadobudnutie účinnosti nového regulačného rámca | | | | 4. štvrťrok | 2023 | Nadobudnutie účinnosti nového regulačného rámca pre nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácií na Malte. Regulačný rámec sa vypracuje a prerokuje so všetkými aktérmi zapojenými v rámci stavebného a demolačného reťazca. Regulačný rámec musí byť v súlade s právnymi predpismi EÚ o odpadoch a protokolom a usmerneniami EÚ o stavebnom a demolačnom odpade. Hlavným cieľom regulačného rámca je zaviesť právny rámec, ktorý by sa celostne zameral na stavebný priemysel, od uvedenia stavebných výrobkov na trh až po nakladanie s odpadom, ktorý vzniká v tomto odvetví, berúc do úvahy vplyv tohto odvetvia na životné prostredie v každej fáze. Regulačný rámec je štruktúrovaný podľa štyroch hlavných prioritných oblastí uvedených v stratégii, aby sa zabezpečil prechod na intenzívnejšie obehové hospodárstvo:<br><br>i) predchádzanie vzniku stavebného a demolačného odpadu a lepšie nakladanie s ním v každej fáze vývoja, t. j. vo fáze demolácie, výkopu a výstavby; ii) triedenie odpadu pri zdroji; a iii) podpora rozvoja sekundárnych trhov so zdrojmi po skončení životnosti, ako aj zabezpečenie prechodu od zhodnocovania a zneškodňovania k opätovnému použitiu a recyklácii. Okrem toho sa v uvedených nariadeniach jasne určia a vymedzia úlohy a povinnosti aktérov (ako sú developeri, dodávatelia, architekti a vlastníci nehnuteľností) zapojených do odvetvia. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 1.11 | C1.R.2. | Míľnik | Zhodnocovanie stavebného a demolačného odpadu prostredníctvom spätného zasypávania voľných priestorov (kriedy) | Sú zavedené podmienky na zhodnocovanie stavebného a demolačného odpadu v prázdnych priestoroch | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Na zhodnocovanie stavebného a demolačného odpadu v prázdnych priestoroch sú zavedené tieto podmienky, aby sa obnovil ich pôvodný stav s prísnymi environmentálnymi normami: i) úrad pre životné prostredie a zdroje v spolupráci s orgánom pre plánovanie identifikoval lomy, ktoré boli vyhlásené za čiastočne vyčerpané, vyčerpané alebo neaktívne, a určil objem v nich obsiahnutý; ii) súbor referenčných podmienok na obnovenie voľných priestorov do pôvodného stavu; a iii) mechanizmy na stimulovanie drvenia materiálu pred spätným zasypaním, ako napríklad zahrnutie drvenia materiálu pred spätným zasypaním ako požiadavky pri uverejňovaní výziev na predkladanie ponúk týkajúcich sa stavebných prác zo strany vládnych subjektov. Vymedzenie takýchto mechanizmov sa určí po konzultácii so zainteresovanými stranami vrátane potenciálnych príjemcov, príslušných orgánov a iných primárnych zainteresovaných strán. Opatrenie nesmie viesť k výraznému zvýšeniu zneškodňovania odpadu ani vytvárať prekážky pre prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu. Odpad použitý na spätné zasypávanie je vhodný odpad, ktorý nie je nebezpečný a nahrádza neodpadové materiály, a obmedzuje sa na nevyhnutne potrebné množstvo v súlade s článkom 3 ods. 17a smernice 2008/98/ES o odpade. |
| 1.12 | C1.R.2. | Míľnik | Zriadenie piatich komunálnych regionálnych orgánov zodpovedných za zber odpadu na Malte a na ostrove Gozo | Zodpovednosť za zber, ktorý sa presúva do regiónov vrátane zberu recyklovateľných materiálov a všetkých stredísk zberu odpadu, je plne funkčná. | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Zodpovednosť za zber odpadu sa presunie zo 68 miestnych rád na päť regiónov:<br>a) ústredné (vrátane 13 miestnych rád),<br>b) južné (14 miestnych rád),<br>c) juhovýchodné (15 miestnych rád),<br>d) Severné (12 miestnych rád),<br>e) Gozo (14 miestnych rád). Prechod zberu odpadu do piatich centier je ukončený. Päť centier je plne funkčných a zodpovedá za zber odpadu. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 1.13 | C1.R.2. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti revidovaných právnych predpisov o obalovom materiáli s cieľom umožniť regionálny zber odpadov z obalov | Ustanovenie v revidovaných právnych predpisoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti revidovaných právnych predpisov | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Nadobudnutie účinnosti revidovaných právnych predpisov o obalovom materiáli, ktoré umožňujú regionálny zber odpadov z obalov. Vychádza pritom z právnych predpisov o regionálnom zbere odpadov, ktoré boli stanovené zákonom o miestnej samospráve.<br>Regionálne rady sú zodpovedné za logistiku, aby umožnili úspory z rozsahu, zatiaľ čo výrobcovia sú zodpovední za financovanie. |
| 1.14 | C1.I.1. | Míľnik | Audit energetickej hospodárnosti verejných budov | Dokončenie auditu energetickej hospodárnosti a energetickej účinnosti verejných budov | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Dokončenie auditu energetickej hospodárnosti verejných budov vybraných na modernizáciu a energetickú účinnosť v súlade so smernicou 2010/31/EÚ s cieľom stanoviť triedu certifikátov energetickej hospodárnosti vybraných budov a určiť uplatniteľné opatrenia na obnovu energetickej efektívnosti. Verejné budovy podporované týmto opatrením musia mať plochu najmenej 9 232 m². |
| 1.15 | C1.I.1. | Míľnik | Zmluvné služby na renováciu verejných budov | Podpísané zmluvy na obstaranie renovačných služieb pre vybrané verejné budovy, na ktoré sa vzťahuje táto investícia | | | | 2. štvrťrok | 2023 | Všetky podpísané zmluvy na obstaranie služieb renovácie verejných budov s plochou najmenej 9 232 m².<br>Pri obnove sa musí dosiahnuť zníženie dopytu po primárnej energii aspoň o 30 %. |
| 1.16 | C1.I.1. | Cieľ | Renovované verejné budovy | | m² | 0 | 9 232 | 4. štvrťrok | 2025 | Je dokončená renovácia podporovaných verejných budov, ktorá pokrýva najmenej 9 232 m².<br>Pri obnove sa musí dosiahnuť zníženie dopytu po primárnej energii aspoň o 30 %. |
| 1.17 | C1.I.1. | Míľnik | Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o granty zamerané na renováciu budov súkromného sektora | Granty zamerané na renováciu budov súkromného sektora vrátane komerčných a iných nebytových budov | | | | 1. štvrťrok | 2022 | Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o výber žiadateľov o granty zamerané na renováciu budov súkromného sektora na účely modernizácie a energetickej efektívnosti (vrátane komerčných/nebytových budov). Oblasť financovaná v rámci tejto investície je najmenej 40,605 m². |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 1.18 | C1.I.1. | Cieľ | Renovované budovy súkromného sektora | | $m^2$ | 0 | 40 605 | 4. štvrťrok | 2025 | Dokončenie renovácie najmenej 40605 $m^2$ v budovách súkromného sektora s podporou grantov zameraných na renováciu budov súkromného sektora.<br>Pri obnove sa musí dosiahnuť zníženie dopytu po primárnej energii aspoň o 30 %. |
| 1.19 | C1.I.2. | Míľnik | Audit energetickej hospodárnosti verejnej nemocnice Mount Carmel | Dokončenie auditu energetickej hospodárnosti a energetiky Mount Carmel Public nemocnica. | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Dokončenie auditu energetickej hospodárnosti v nemocnici v Carmele v súlade so smernicou 2010/31/EÚ s cieľom stanoviť triedu osvedčení o energetickej hospodárnosti príslušných blokov a určiť uplatniteľné opatrenia na obnovu energetickej efektívnosti. |
| 1.20 | C1.I.2. | Míľnik | Zmluvné služby na renováciu a hĺbkovú modernizáciu verejnej nemocnice Mount Carmel | Všetky podpísané zmluvy na renováciu verejnej nemocnice Mount Carmel. | | | | 4. štvrťrok | 2023 | Všetky podpísané zmluvy na obstaranie renovačných služieb pre verejnú nemocnicu Mount Carmel s plochou najmenej 9,167 $m^2$.<br>Pri obnove sa musí dosiahnuť zníženie dopytu po primárnej energii aspoň o 30 %. |
| 1.21 | C1.I.2. | Cieľ | Renovované bloky nemocnice Mount Carmel | | $m^2$ | 0 | 9 167 | 1. štvrťrok | 2026 | Renovácia blokov v nemocnici Mount Carmel, ktorá pokrýva plochu najmenej 9 167 $m^2$.<br>Pri obnove sa musí dosiahnuť zníženie dopytu po primárnej energii aspoň o 30 %. |
| 1.22 | C1.I.3. | Míľnik | Audit energetickej hospodárnosti dvoch verejných škôl | Dokončenie posúdenia celkovej energetickej hospodárnosti a energetického auditu dvoch verejných škôl | | | | 4. štvrťrok | 2021 | Dokončenie auditu energetickej hospodárnosti dvoch verejných školských budov (St Benedict College Għaxaq Primary School a Gozo College Nadur Primary School) v súlade so smernicou 2010/31/EÚ s cieľom stanoviť ich triedu osvedčení o energetickej hospodárnosti a určiť uplatniteľné opatrenia na obnovu energetickej efektívnosti. Vyplnenie znamená doručenie audítorskej správy. |
| 1.23 | C1.I.3. | Míľnik | Zmluvné služby na renováciu dvoch verejných škôl | Podpísané zmluvy na renováciu dvoch verejných škôl. | | | | 1. štvrťrok | 2022 | Všetky podpísané zmluvy na obstaranie renovácie dvoch verejných školských budov (St – Benedict College Għaxaq Primary School a Gozo College Nadur Primary School), ktorých celková rozloha presahuje 9 710 $m^2$.<br>Pri obnove sa musí dosiahnuť zníženie dopytu po primárnej energii aspoň o 30 %. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 1.24 | C1.I.3. | Cieľ | Dve verejné školy zrenovované | | $m^2$ | 0 | 9 710 | 4. štvrťrok | 2023 | Musia sa dokončiť renovačné práce dvoch verejných škôl (St. Benedict College Għaxaq Primary School a Gozo College Nadur Primary School), ktoré spoločne zabezpečujú približne 500 študentov.<br>Pri obnove sa musí dosiahnuť zníženie dopytu po primárnej energii aspoň o 30 %. |
| 1.25 | C1.I.4. | Míľnik | Zmluvné služby pre stavebné práce blízkeho uhlíkovo neutrálnej školy | Podpísané zmluvy o výstavbe školy s takmer uhlíkovou neutralitou. | | | | 1. štvrťrok | 2022 | Podpísané zmluvy o obstarávaní stavebných prác pre blízku uhlíkovo neutrálnej škole.<br>Pri výstavbe sa zabezpečí, aby bol splnený primárny dopyt po energii (PED), ktorý je aspoň o 20 % nižší ako požiadavka na budovy s takmer nulovou spotrebou energie. |
| 1.26 | C1.I.4. | Cieľ | Výstavba takmer uhlíkovo neutrálnej školy dokončená | | $m^2$ | 0 | 14 499 | 4. štvrťrok | 2023 | Dokončili sa stavebné práce na takmer uhlíkovo neutrálnej škole. Odhaduje sa, že škola obsadí približne 500 študentov a má rozlohu aspoň 14499 $m^2$. Pri výstavbe sa zabezpečí, aby bol splnený primárny dopyt po energii (PED), ktorý je aspoň o 20 % nižší ako požiadavka na budovy s takmer nulovou spotrebou energie. |
| 1.27 | C1.I.5. | Cieľ | Inštalácia fotovoltaickej infraštruktúry vo verejných priestranstvách | | kW | 0 | 143 | 2. štvrťrok | 2024 | Inštalovaná výrobná kapacita fotovoltaickej infraštruktúry na cestách, chodníkoch a iných verejných otvorených priestoroch na Malte a na ostrove Gozo. |

## B. KOMPONENT 2: DEKARBONIZÁCIA DOPRAVY

Tento komponent maltského plánu obnovy a odolnosti prispieva k riešeniu problému preťaženia cestnej premávky, emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok a potreby zvýšiť udržateľnosť odvetvia dopravy.

Cieľom tohto komponentu je presunúť dopravu z cestnej dopravy na udržateľnejšie druhy dopravy a dekarbonizovať cestnú dopravu prostredníctvom elektrifikácie v súlade s maltským národným energetickým a klimatickým plánom na rok 2030, stratégiou nízkouhlíkového rozvoja do roku 2050, národným programom reforiem Malty (2020) a maltskou národnou dopravnou stratégiou.

Reformy v tomto komponente zlepšujú plánovanie dopravy, rozširujú využívanie verejnej dopravy a vykonávajú opatrenia plánu udržateľnej mestskej mobility pre región Valletta. Vymedzujú aj oblasti regenerácie, podporujú prácu na diaľku vo verejnom sektore a zvyšujú efektívnosť vozového parku vo verejnom sektore. Investície zahŕňajú výstavbu miesta na vykládku trajektov, program „šrotovného“ na podporu nákupu elektrických vozidiel s nulovými emisiami v súkromnom sektore, obnovu vozového parku vo verejnom sektore s elektrickými vozidlami s nulovými emisiami a nákup elektrických autobusov s nulovými emisiami pre verejnú dopravu.

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre danú krajinu s cieľom zamerať investície na ekologickú transformáciu (odporúčanie pre danú krajinu č. 3 2020), udržateľnú dopravu (odporúčania pre danú krajinu č. 3 2019 a 3 2020) a zníženie dopravného preťaženia (odporúčanie pre danú krajinu č. 3 z roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

### B.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma C2-R1: Stimulovanie prijímania a vykonávania politík na podporu udržateľnosti odvetvia dopravy, a to aj podporou využívania hromadnej a multimodálnej dopravy

Cieľom reformy je podporiť dekarbonizáciu odvetvia dopravy prostredníctvom lepšieho plánovania dopravy. Pomôže urýchliť prechod odvetvia dopravy na nulové emisie uhlíka, zníži dopravné zápchy a prispeje k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050.

Reforma pozostáva z týchto prvkov: i) dokončenie štúdie, maltský národný prieskum o cestovaní domácností a ii) informačná kampaň na podporu udržateľnej dopravy.

Štúdia musí kvantifikovať súčasné modely cestovania, správanie a posúdiť verejnú mienku o nových potenciálnych opatreniach, ktoré sa majú zahrnúť do aktualizovaného hlavného plánu dopravy. Ukončenie prieskumu sa týka okamihu, keď sa uskutočnil zber a analýza údajov na účely prieskumu a zistenia boli identifikované v písomnej forme.

Kampaň na zvyšovanie informovanosti je celonárodnou kampaňou zameranou na všetky sektory spoločnosti. Podporuje ekologickejšie spôsoby dopravy vrátane multimodality pre nevyhnutné cestovanie a udržateľnejší systém mobility na celom ostrove Gozo a na Malte. Používa rôzne médiá vrátane tlače, televízie a sociálnych médií.

Reforma sa vykoná do 31. decembra 2025.

Reforma C2-R2: Podpora ďalšieho využívania hromadnej cestnej verejnej dopravy

Cieľom tejto reformy je podporiť využívanie verejnej dopravy ako prostriedku na zníženie emisií a riešenie preťaženia.

Touto reformou sa novým skupinám združujúcim najmenej 103 000 osôb poskytne bezplatný prístup k službám pravidelnej cestnej verejnej dopravy.

Výber kohorty sa opiera o národný prieskum o cestovaní domácností. NHTS vyčísli potenciálny objem presunu zo súkromných vozidiel na verejnú autobusovú dopravu v priamom dôsledku zavedenia cestovania autobusom bez cestovného.

Reforma sa vykoná do 31. decembra 2023.

Reforma C2-R3: Urýchlenie finalizácie a vykonávania plánu udržateľnej mestskej mobility (SUMP) pre región Valletta

Cieľom tejto reformy je podporiť udržateľnú mobilitu na Malte prostredníctvom lepšieho plánovania dopravy a realizácie riešení udržateľnej mobility.

Reforma pozostáva z online uverejnenia plánu udržateľnej mestskej mobility (SUMP) pre región Valletta a jeho vykonávania. Plán sa zameria na severné a južné prístavné regióny, ktoré zaberajú viac ako 40 % celkového počtu obyvateľov maltských ostrovov. Cieľom plánu udržateľnej mestskej mobility je zlepšiť kvalitu života a mobilitu na Malte uľahčením nákladovo efektívnej, energeticky efektívnej a plynulej mobility. Uverejnenie spočíva v uverejnení plánu udržateľnej mestskej mobility na webovom sídle ministerstva dopravy.

V záujme vykonávania plánu udržateľnej mestskej mobility sa v rámci reformy zavedú opatrenia plánu udržateľnej mestskej mobility aspoň v deviatich miestnych administratívnych jednotkách v regióne Valletta, pričom na jednu miestnu administratívnu jednotku sa vykoná aspoň jedno opatrenie. Oprávnenými typmi intervencií sú: Systémy okrajového parkovania, ktoré podporujú udržateľnejšie spôsoby dopravy vrátane cyklistiky a chôdze v centre mesta, lokalizácia a realizácia miestnych dopravných uzlov, cyklistická infraštruktúra, spoločné využívanie automobilov medzi viacerými ľuďmi a na požiadanie dopravné služby, zavádzanie a používanie elektrických vozidiel a nabíjacích infraštruktúr v husto obývaných mestských oblastiach a mestská logistika, napríklad zavádzaním riešení na poslednú jazdu, a to aj na komerčné účely a podporou alternatívnych riešení v oblasti mobility.

Reforma sa vykoná do 30. júna 2025.

Reforma C2-R4: Zníženie sociálno-ekonomického a environmentálneho vplyvu vozidiel v mestských oblastiach

Cieľom tejto reformy je vytvoriť priestory bez áut na Malte a na ostrove Gozo, ktoré sú prístupné verejnosti. Cieľom tejto reformy je podporiť obnovu verejných námestí a komunitných priestorov v jadrách dedín a miest a znížiť závislosť od súkromných vozidiel. Dokončením regeneračných oblastí sa touto reformou podporí bezpečný a tichý priestor pre obyvateľov, starších ľudí, deti a rodiny, okrem iného na to, aby vyčerpali svoj voľný čas v otvorenom priestore. Vytvorí viac príležitostí pre miestne podniky a obchodníkov a priestory pre umelcov a miestne organizácie na organizovanie činností.

Akcie sú trvalé, ale ich dostupnosť sa môže obmedziť na vybrané obdobia. Zvolené obdobia môžu byť určité časy roka, určité dni v týždni alebo určité hodiny dňa.

Reforma pozostáva z dokončenia najmenej troch oblastí regenerácie v mestských oblastiach počas obdobia troch rokov s aspoň jednou oblasťou za rok. Oblasť regenerácie je oblasť bez áut, v ktorej miestne zastupiteľstvá podporujú chôdzu, cyklistiku a verejnú dopravu súbežne s inými vzdelávacími kampaňami s cieľom vyhnúť sa zbytočnému cestovaniu, čo má za následok dodatočné voľné a nezaťažené verejné priestranstvo. V týchto oblastiach sa uprednostnia chodci a bicykle pre nevyhnutnú cestu, čo povedie k prechodu na čistejšie a udržateľné spôsoby dopravy. Výber oblastí regenerácie musí byť v súlade s opatreniami uvedenými v maltskom hlavnom pláne dopravy.

Reforma sa vykoná do 30. júna 2025.

Reforma C2-R5: Podpora práce na diaľku vo verejnej službe

Cieľom tejto reformy je posilniť prácu na diaľku vo verejnom sektore. Očakáva sa, že možnosť pracovať z domu alebo cez regionálne uzly zníži počet ciest do a z práce, a tým aj dopravné zápchy.

Po prvé, táto reforma pozostáva zo zriadenia 15 kancelárskych zariadení, ktoré úradníkom verejnej služby umožnia pracovať na diaľku na celom území maltských ostrovov. Takéto kancelárske priestory budú schopné pracovať na diaľku a musia mať spolu aspoň 140 pracovných staníc v rámci 15 kancelárskych priestorov.

Po druhé, táto reforma pozostáva z uverejnenia politiky diaľkovej práce pre štátnych zamestnancov. V tejto politike sa načrtnú kritériá oprávnenosti, podmienky, požiadavky na schvaľovanie a usmernenia pre podávanie žiadostí, ktorými sa riadi táto iniciatíva a ktorá podporuje rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a prispieva k udržateľnosti.

Reforma sa vykoná do 31. marca 2022.

Reforma C2-R6: Zlepšené riadenie mobility vo verejnej službe

Cieľom tejto reformy je zlepšiť riadenie mobility v maltskej verejnej službe, čo povedie k efektívnejšej a ekologickejšej verejnej službe mobility.

V súčasnosti sa vozový park verejnej služby, ktorý používajú vládne orgány na Malte, skladá z približne 650 vozidiel. Sú prevádzkované decentralizovaným spôsobom, keďže každé ministerstvo alebo oddelenie má vlastný súbor automobilov. Obmedzená koordinácia je prekážkou efektívnych a účinných dopravných služieb.

Prvé opatrenie tejto reformy zahŕňa štúdiu na posúdenie infraštruktúry verejnej dopravy, ktorá je v súčasnosti zavedená na maltských ostrovoch vo všeobecnosti a konkrétne na príslušných ministerstvách a oddeleniach. V štúdii sa preskúma súčasná situácia a stanoví sa základ existujúcej spoločnej mobility vo verejnej službe. Vydá odporúčania na prepracovanie procesu spoločného využívania automobilov, ktorý povedie k vyššej účinnosti, a určí, pokiaľ ide o počet a typ, čistejší vozový park všeobecne používaných vozidiel verejnej správy. Štúdiu vykoná nezávislý dodávateľ na základe postupu verejného obstarávania.

Druhá činnosť tejto reformy pozostáva z opatrení na zvýšenie spoločnej mobility vo verejnej službe, ako je rozvoj a podpora mechanizmov spoločného využívania ciest. Cieľom je zvýšenie spoločnej mobility vo verejnej službe o 10 % oproti východiskovej hodnote stanovenej v nezávislej štúdii o posilnenom riadení mobility v maltskej verejnej službe. Spoločná mobilita sa meria na základe koordinovaných ciest medzi najmenej dvoma ministerstvami štátnej správy.

Reforma sa vykoná do 30. júna 2025.

Investícia C2-I1: Nové miesto vykládky trajektov na podporu alternatívnych spôsobov dopravy v Buġibbe v zálive St. Paul's

Cieľom investície je dekarbonizovať odvetvie dopravy na Malte podporou využívania intermodálnej dopravy prostredníctvom nových trajektových služieb v Buġibbe, St. Paul's Bay.

Investícia pozostáva z výstavby námornej infraštruktúry vrátane zariadení na pristátie trajektov, terminálu pre cestujúcich, zariadení na kotvenie a pristátie a bezpečnejších plošín, pričom sa zohľadnia nepriaznivé poveternostné podmienky. Terminál trajektu zahŕňa chránené cestovné lístky a čakáreň pre dochádzajúcich pracovníkov. Ako doplnok k tejto investícii sa prostredníctvom existujúcej autobusovej siete poskytuje zberná autobusová služba.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť" (2021/C58/01). Súlad so zásadou „výrazne nenarušiť" sa zabezpečuje najmä prostredníctvom inštalácie šiestich napájacích stĺpikov na nabíjanie námorných plavidiel na vnútornej strane nábrežia a piatich vstupných otvorov na elektrické nabíjanie námorných plavidiel na vonkajšej strane nábrežia. Na strane cesty sa inštalujú aj tri stĺpiky mimo oblasti vedúcej k nábrežiu pre vozidlá trajektových patrónov, ktoré majú byť nabité, zatiaľ čo nosníky používajú trajekt.

V súlade so závermi, ku ktorým dospeli príslušné maltské orgány počas posudzovania žiadosti o plánovanie v súvislosti s týmto opatrením na základe smernice Rady 92/43/EHS, sa považuje za potrebné ďalšie podrobné posúdenie na posúdenie významu vplyvu a dôsledkov vo vzťahu k príslušným politikám. Je to dôležité, keďže sa plánuje vykládka trajektov v lokalitách sústavy Natura 2000, a preto by mal projekt podliehať primeranému posúdeniu podľa článku 6 ods. 3 smernice Rady 92/43/EHS vzhľadom na ciele ochrany lokality a zabezpečiť, aby nepriaznivo neovplyvňoval integritu dotknutých lokalít.

Okrem toho všetky opatrenia, ktoré pravdepodobne môžu mať významný vplyv na životné prostredie, podliehajú hlavne posúdeniu vplyvov na životné prostredie, ktoré sa vykoná v súlade so smernicou 2011/92/EÚ, ako aj príslušným posúdeniam v kontexte smernice 2000/60/ES vrátane vykonávania požadovaných zmierňujúcich opatrení, čím sa zabezpečí súlad s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť"(2021/C58/01).

Všetky opatrenia identifikované v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa smernice 2011/92/EÚ, ako aj posúdenia podľa smernice 2000/60/ES a smernice Rady 92/43/EHS, ktoré sú potrebné na zabezpečenie súladu so zásadou „výrazne nenarušiť", sa začlenia do projektu a dôsledne dodržiavajú vo fázach výstavby, prevádzky a vyraďovania infraštruktúry.

Okrem toho sa v tomto opatrení vyžaduje, aby hospodárske subjekty vykonávajúce stavebné práce zabezpečili, že najmenej 70 % (hmotnostných) stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v európskom katalógu odpadov vytvorenom rozhodnutím 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahrádzajúcim rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 1147) vytvoreného na stavenisku sa pripraví na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu materiálu vrátane zasypávacích prác s použitím odpadu ako náhrady za iné materiály, a to v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, článkom 11 ods. 2 písm. b) smernice 2008/98/ES a protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie.

Vzťahuje sa to na nesolený materiál, a ak je to možné, solený materiál. S cieľom zistiť, ktorý solený materiál možno pripraviť na opätovné použitie, recykláciu alebo iné zhodnotenie materiálu, hospodárske subjekty vykonajú posúdenie materiálu. Ak sa posúdením potvrdí, že opätovné použitie, recyklácia alebo iné zhodnotenie materiálu nie je uskutočniteľné, hospodárske subjekty zlikvidujú materiál v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom na povolenej skládke inertného odpadu.

Investícia sa vykoná do 31. decembra 2025.

Investícia C2-I2: Posilnenie zavádzania elektrických vozidiel v súkromnom sektore

Cieľom tejto investície je podnietiť širší posun smerom k elektrickej mobilite a znížiť emisie pochádzajúce zo sektora cestnej dopravy na Malte prostredníctvom podpory zavádzania elektrických vozidiel v súkromnom sektore vrátane komerčného sektora.

Investície pozostávajú z grantovej schémy na nákup elektrických vozidiel prostredníctvom poskytnutia 5 600 grantov. Systém podporuje nákup nových vozidiel na prepravu cestujúcich, cestujúcich a tovaru, minibusov/autokarov, štvorkoliek/motocyklov a elektrických bicyklov.

Štruktúra grantovej schémy sa navrhne tak, aby sa zvýšil podiel elektrických vozidiel na celkovom vozovom parku. V schéme sa zohľadnia tieto faktory:

- Súčasné trhové ceny nových a používaných elektrických ľahkých vozidiel;
- Cenový rozdiel medzi ojazdenými elektrickými ľahkými vozidlami a novými elektrickými ľahkými vozidlami;
- Cenový rozdiel medzi porovnateľnými modelmi vozidiel pre elektrické ľahké vozidlá a vozidlami s motorom s vnútorným spaľovaním;
- Trhová ponuka/modelová dostupnosť nových elektrických ľahkých vozidiel dostupných ako pravostranný pohon;
- Dopyt na trhu vyplýva z ročného využívania grantov, ktoré sú k dispozícii od roku 2016.

Pri navrhovaní a vykonávaní schémy sa osobitná pozornosť venuje zvýšenému využívaniu elektrických vozidiel na ostrove Gozo v súlade s cieľom urýchliť prechod ostrova Gozo na klimatickú neutralitu.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Finančná podpora sa poskytuje najmä na vozidlá s nulovými emisiami.

Investícia sa vykoná do 31. decembra 2024.

Investícia C2-I3: Dekarbonizácia vozového parku verejných služieb

Cieľom tejto investície je dekarbonizácia odvetvia dopravy na Malte prostredníctvom podpory zavádzania elektrických vozidiel do verejných služieb.

Investícia pozostáva z nákupu elektrických vozidiel s cieľom nahradiť vozidlá s vnútorným spaľovaním a dosiahnuť 38 % podiel elektrických vozidiel vo vozovom parku verejných služieb, ktorý využívajú vládne orgány. V súvislosti s reformou C2 – R6: Zlepšené riadenie

mobility vo verejnej službe, investície povedú k čistejšiemu a menšiemu počtu vozidiel vo verejnom záujme na cestnej sieti, čím sa znížia emisie a preťaženie.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Finančná podpora sa poskytuje najmä na vozidlá s nulovými emisiami.

Investícia sa vykoná do 31. decembra 2024.

Investícia C2-I4: Čiastočná výmena vozového parku verejnej dopravy

Cieľom tejto investície je dekarbonizovať časť sektora verejnej cestnej dopravy na Malte.

Investícia pozostáva z nákupu 102 elektrických autobusov (12 m) pre vozový park verejnej cestnej dopravy. Financovanie pokrýva rozdiel v nákupnej cene medzi autobusmi s vnútorným spaľovacím motorom (12 m) a elektrickými autobusmi (12 m). Tieto autobusy s nulovými emisiami nahradia v súčasných vozidlách verejnej dopravy (autobusy Euro 5) naftové autobusy. Tieto investície dopĺňa poskytovanie bezplatnej verejnej dopravy osobám v rôznych vekových kategóriách s cieľom ďalej posilniť využívanie hromadnej dopravy (reforma C2.R2).

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Finančnú podporu získajú najmä autobusy s nulovými emisiami.

Investícia sa vykoná do 30. júna 2025.

## B.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 2.1 | C2.R.1. | Míľnik | Národný prieskum o cestovaní domácností | Ukončenie národného prieskumu o cestovaní domácností | | | | 4. štvrťrok | 2021 | Národný prieskum o cestovaní domácností je dokončený. Cieľom tohto prieskumu je kvantifikovať súčasné modely cestovania, správanie a posúdiť verejnú mienku o nových potenciálnych opatreniach, ktoré sa majú zahrnúť do aktualizovaného hlavného plánu dopravy. Ukončenie prieskumu sa týka okamihu, keď sa uskutočnil zber a analýza údajov na účely prieskumu a zistenia boli identifikované v písomnej správe. |
| 2.2 | C2.R.1. | Míľnik | Ukončenie kampane na zvyšovanie povedomia o udržateľnej doprave s nulovými a nízkymi emisiami uhlíka | Ukončenie informačnej kampane | | | | 4. štvrťrok | 2025 | Ukončila sa kampaň na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti. Kampaň je celoštátnou iniciatívou zameranou na všetky sektory spoločnosti. Používajú sa rôzne médiá vrátane tlače, televízie a sociálnych médií. Cieľom kampane je podporovať zmenu správania pri využívaní druhov dopravy. Kampaň podporuje ekologickejšie spôsoby dopravy s cieľom podporiť multimodalitu pre nevyhnutné cestovanie a udržateľnejší systém mobility na ostrovoch. |
| 2.3 | C2.R.2. | Cieľ | Počet osôb v nových skupinách s prístupom k bezplatnej verejnej doprave | | Číslo | 0 | 103 000 | 4. štvrťrok | 2023 | Počet osôb patriacich do novo identifikovaných kohort, ktoré môžu využívať bezplatnú verejnú dopravu. |
| 2.4 | C2.R.3. | Míľnik | Uverejnenie plánu udržateľnej mestskej mobility pre región Valletta | Online uverejnenie plánu udržateľnej mestskej mobility pre región Valletta | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Online uverejnenie plánu udržateľnej mestskej mobility pre región Valletta, v ktorom sa stanovujú oprávnené intervencie, ktoré sa majú vykonávať prostredníctvom plánu udržateľnej mestskej mobility. Oprávnenými typmi intervencií sú: Systémy okrajových parkovísk, ktoré podporujú udržateľnejšie spôsoby dopravy vrátane bicyklov a chôdze v centre mesta; Lokalizácia a realizácia miestnych dopravných uzlov, cyklistická infraštruktúra, spoločné využívanie automobilov medzi viacerými ľuďmi a dopravné služby na požiadanie; Zavádzanie a používanie elektrických vozidiel a nabíjacích infraštruktúr v husto osídlených mestských oblastiach a mestská logistika, napríklad zavádzaním riešení na poslednom úseku, a to aj na komerčné účely a podporou alternatívnych riešení mobility. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 2.5 | C2.R.3. | Cieľ | Miestne administratívne jednotky v regióne Valletta so zlepšenými riešeniami mestskej mobility v rámci plánu udržateľnej mestskej mobility | | Číslo | 0 | 9 | 2. štvrťrok | 2025 | Aspoň v deviatich miestnych administratívnych jednotkách v regióne Valletta sa v plnej miere realizuje aspoň jeden oprávnený typ intervencií z plánu udržateľnej mestskej mobility pre región Valletta. |
| 2.6 | C2.R.4. | Míľnik | Dohoda so združením miestnych rád o oblastiach obnovy v mestských oblastiach | Podpísaná dohoda o oblastiach obnovy v mestských oblastiach | | | | 2. štvrťrok | 2021 | Podpísanie dohody medzi Transport Malta a Združením miestnych rád o výbere oblastí regenerácie v mestských oblastiach. Oblasť regenerácie je oblasť, v ktorej miestne zastupiteľstvá podporujú chôdzu, cyklistiku a verejnú dopravu súbežne s inými vzdelávacími kampaňami s cieľom vyhnúť sa zbytočnému cestovaniu, ktoré by malo viesť k ďalšiemu voľnému a nezaťaženému otvorenému verejnému priestoru. Výber oblastí regenerácie musí byť v súlade s opatreniami uvedenými v maltskom hlavnom pláne dopravy. |
| 2.7 | C2.R.4. | Cieľ | Oblasti regenerácie vytvorené v mestských oblastiach otvorených a bez áut | | Číslo | 0 | 3 | 2. štvrťrok | 2025 | Dokončenie troch oblastí regenerácie v mestských oblastiach. |
| 2.8 | C2.R.5. | Míľnik | Uverejnenie politiky diaľkovej práce pre štátnych zamestnancov | Uverejnenie dokumentu o diaľkovej pracovnej politike pre štátnych zamestnancov | | | | 1. štvrťrok | 2022 | Uverejnenie politiky diaľkovej práce pre štátnych zamestnancov. V tejto politike sa načrtnú kritériá oprávnenosti, podmienky, požiadavky na schvaľovanie a usmernenia pre podávanie žiadostí, ktorými sa riadi táto iniciatíva a ktorá podporuje rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a prispieva k udržateľnosti. |
| 2.9 | C2.R.5. | Cieľ | 15 kancelárskych zariadení, ktoré umožňujú prácu na diaľku pre úradníkov verejnej služby na všetkých maltských ostrovoch | | Číslo | 0 | 15 | 4. štvrťrok | 2021 | Počet kancelárií v rôznych lokalitách, ktoré sú v prevádzke so zariadeniami, ktoré pracovníkom verejných služieb umožňujú prácu na diaľku na všetkých ministerstvách. Takéto kancelárske priestory musia mať spolu aspoň 140 pracovných staníc v rámci 15 kancelárskych priestorov. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 2.10 | C2.R.6. | Míľnik | Dokončenie štúdie o posilnenom riadení mobility v maltskej verejnej službe | Štúdia s odporúčaniami dokončenými | | | | 1. štvrťrok | 2023 | Dokončenie štúdie o zmene riadenia mobility v maltskej verejnej službe. V štúdii sa preskúma súčasná situácia a stanoví sa základ existujúcej spoločnej mobility (koordinované cesty medzi najmenej dvoma ministerstvami verejnej správy) vo verejnej službe; Vydávať odporúčania na prepracovanie procesu vedúceho k vyššej účinnosti; A určiť počet a typ čistejšieho vozového parku všeobecne prevádzkovaných vozidiel verejnej správy. Štúdiu vykoná nezávislý dodávateľ na základe postupu verejného obstarávania. Štúdia sa poskytne Európskej komisii. |
| 2.11 | C2.R.6. | Cieľ | Zvýšenie spoločnej mobility vo verejnej službe | | % (percentuálny podiel) | 0 | 10 | 2. štvrťrok | 2025 | Týmto cieľom sa meria zlepšenie spoločnej mobility (koordinované cesty medzi najmenej dvoma ministerstvami verejnej správy) vo verejnej službe v porovnaní so základným scenárom stanoveným v nezávislej štúdii o posilnenom riadení mobility v maltskej verejnej službe. |
| 2.12 | C2.I.1. | Míľnik | Povolenie orgánu územného plánovania | Vydanie stavebného povolenia | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Vydanie povolenia orgánu územného plánovania (vrátane vykonávania všetkých zmierňujúcich opatrení vyplývajúcich z primeraných posúdení (podľa smernice 2011/92/EÚ, smernice 2000/60/ES a smernice Rady 92/43/EHS) a podmienok orgánu pre životné prostredie a zdroje na riešenie požiadaviek zásady „výrazne nenarušiť“ v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa uplatňovania zásady "výrazne nenarušiť" (2021/C58/01)) pre nové miesto na pristátie trajektom, ako aj zariadenia a zariadenia podporujúce presun druhov dopravy.<br><br>S cieľom dosiahnuť súlad s technickými usmerneniami týkajúcimi sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), šesť napájacích stĺpikov zabezpečí elektrické nabíjanie námorných plavidiel na vnútornej strane nábrežia, päť vstupných otvorov zabezpečí elektrické nabíjanie námorných plavidiel ukotvených na vonkajšej strane nábrežia a tri stĺpiky zabezpečia elektrické nabíjanie automobilov na strane cesty mimo oblasti vedúcej do nábrežia. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 2.13 | C2.I.1. | Míľnik | Zmluvné služby na stavebné práce pre nové trajektové pristátie a mýto; vybavenie/zariadenia | Zmluva bola podpísaná | | | | 3. štvrťrok | 2022 | Podpísaná zmluva o stavebných prácach na novom mieste trajektovej vykládky v Buġibbe, St. Paul's Bay, na základe verejnej súťaže.<br><br>S cieľom dosiahnuť súlad s technickými usmerneniami týkajúcimi sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), šesť napájacích stĺpikov zabezpečí elektrické nabíjanie námorných plavidiel na vnútornej strane nábrežia, päť vstupných otvorov zabezpečí elektrické nabíjanie námorných plavidiel ukotvených na vonkajšej strane nábrežia a tri stĺpiky zabezpečia elektrické nabíjanie automobilov na strane cesty mimo oblasti vedúcej do nábrežia. |
| 2.14 | C2.I.1. | Míľnik | Nové trajektové miesto a vybavenie/zariadenia pre mobilitu doplnené o trajektové operačné služby | Dokončenie nového miesta na pristátie trajektom a vybavenia/zariadenia pre mobilitu | | | | 4. štvrťrok | 2025 | Dokončenie prác na novom trajektovom mieste a vybavení/zariadení uľahčujúcich prechod na iné druhy dopravy potvrdené osvedčením architekta o dokončení prác. Práce zahŕňajú stavebné práce súvisiace s výstavbou novej prístavnej hrádze a demoláciou existujúcej konštrukcie, stavebné práce súvisiace so sklzom, prístavným príslušenstvom, ako sú rampy, mostíky a odvodňovacie mostíky, služby a služby vrátane poskytovania nabíjacích staníc a terminálu na vykládku trajektov. Trajektová doprava musí byť plne funkčná. |
| 2.15 | C2.I.2. | Míľnik | Verejná výzva na predkladanie žiadostí pre elektrické vozidlá a bicykle v súkromnom sektore vrátane programu „šrotovného“ | Verejná výzva na predkladanie žiadostí pre elektrické vozidlá a bicykle v súkromnom sektore vrátane programu „šrotovného“ | | | | 1. štvrťrok | 2022 | Vyhlásenie verejnej výzvy na predkladanie žiadostí o podporu nákupu nových elektrických vozidiel a bicyklov v súkromnom sektore vrátane programov „šrotovného“ pre domácnosti a obchodné podniky. Výzvy na predkladanie návrhov zahŕňajú podporu nákupu nových cestujúcich, starostlivosti o cestujúcich, vozidiel prepravujúcich tovar, minibusov/autokarov, štvorkoliek/motocyklov a elektrických bicyklov. |
| 2.16 | C2.I.2. | Cieľ | Počet grantov udelených na elektrické vozidlá v rámci schémy pre súkromný sektor | | Číslo | 0 | 1 000 | 2. štvrťrok | 2023 | Týmto cieľom sa meria počet grantov udelených v rámci schémy pre elektrické vozidlá v súkromnom sektore. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 2.17 | C2.I.2. | Cieľ | Počet grantov udelených na elektrické vozidlá v rámci schémy pre súkromný sektor | | Číslo | 1 000 | 5 600 | 4. štvrťrok | 2024 | Týmto cieľom sa meria počet grantov udelených v rámci schémy pre elektrické vozidlá v súkromnom sektore. Zahŕňa dokončenie schémy elektrických vozidiel. |
| 2.18 | C2.I.3. | Míľnik | Zmluvné služby na dodávku elektrických vozidiel pre vozový park verejných služieb | Počet podpísaných zmlúv | | | | 3. štvrťrok | 2023 | Podpísané zmluvy o dodávke elektrických vozidiel na verejnú službu, ktorými sa nahradia vozidlá s motorom s vnútorným spaľovaním, ktoré sa v súčasnosti používajú. |
| 2.19 | C2.I.3. | Cieľ | Percentuálny podiel elektrických vozidiel vo vozovom parku verejnej správy | | % (percentuálny podiel) | 0 | 38 | 3. štvrťrok | 2025 | 38 % vozového parku vo verejnom záujme, ktorý využívajú vládne orgány, musí byť plne elektrický (nulové emisie). |
| 2.20 | C2.I.4. | Míľnik | Memorandum o porozumení týkajúce sa čiastočnej výmeny maltského vozového parku verejnej dopravy | Podpísané memorandum o porozumení | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Podpísané memorandum o porozumení medzi ministerstvom dopravy a maltskou verejnou dopravou, ktorým sa dohodli na nákupe 102 plne elektrických autobusov na čiastočnú výmenu vozového parku verejnej dopravy. |
| 2.21 | C2.I.4. | Cieľ | Elektrické autobusy s nulovými emisiami prevádzkované na účely čiastočnej výmeny vozového parku verejnej dopravy | | Číslo | 0 | 102 | 2. štvrťrok | 2025 | V rámci cieľa sa meria počet plne elektrických autobusov v aktívnej prevádzke, ktoré prevádzkuje Malta vo verejnej doprave. |

## C. KOMPONENT 3: DIGITALIZÁCIA

Tento komponent maltského plánu obnovy a odolnosti sa zaoberá výzvami súvisiacimi s ďalším zvyšovaním digitalizácie vo verejnom a súkromnom sektore, najmä pokiaľ ide o zlepšenie odolnosti, kapacity a bezpečnosti hlavných vládnych digitálnych sietí, prístup k digitálnym technológiám, rozsah a kvalitu služieb elektronickej verejnej správy, využívanie týchto služieb občanmi a podnikmi a digitalizáciu súkromného sektora. Komponent prispieva aj k riešeniu výzvy, ktorou je zlepšenie výkonnosti Malty v oblasti výskumu a inovácií, kde je Malta podľa európskeho prehľadu výsledkov inovácie na rok 2021 zaradená medzi „mierneho inovátora“[1].

Cieľom komponentu je urýchliť digitálnu transformáciu, a to najmä posilnením vnútroštátneho politického rámca, investovaním do ďalšej digitalizácie verejnej správy a verejných služieb (s cieľom zvýšiť ich rozsah, kvalitu a využívanie), ako aj podporou digitalizácie MSP. Cieľom komponentu je tiež zlepšiť výkonnosť Malty v oblasti výskumu a inovácií.

Prvá reforma v tomto komponente sa týka rozvoja a vykonávania iniciatív týkajúcich sa týchto troch hlavných aspektov nadchádzajúcej maltskej digitálnej stratégie na roky 2021 – 2027: Zmenšiť digitálnu priepasť, podporovať digitálne zručnosti a zlepšovať digitálne verejné služby. Vykonávanie stratégií rozvoja digitálnych zručností sa podporuje využívaním iných programov financovania EÚ, ako je Európsky sociálny fond plus. Druhá reforma sa týka vykonávania maltskej stratégie inteligentnej špecializácie s osobitným zameraním na podporu výskumu a inovácií podnikov a posilnenie spolupráce verejného a súkromného sektora. Investície sú zamerané na posilnenie hlavných vládnych digitálnych sietí a digitálnych riešení, digitalizáciu riaditeľstva obchodnej lodnej dopravy, ďalšiu digitalizáciu verejnej správy a zavádzanie podporných opatrení na digitalizáciu súkromného sektora (konkrétne MSP).

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre danú krajinu týkajúcich sa digitálnej transformácie (odporúčanie pre danú krajinu č. 3 2020) a výskumu a inovácií (odporúčania pre danú krajinu č. 3 2019 a 3 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

### C.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma C3-R1: Prehĺbenie digitálnej transformácie prostredníctvom reformy politiky so zameraním na zmenšenie digitálnej priepasti a podporu digitálnych zručností

Cieľom reformy je vypracovať a realizovať stratégie a iniciatívy zamerané na zmenšenie digitálnej priepasti, podporu digitálnych zručností a zlepšenie digitálnych verejných služieb.

Reforma zahŕňa vykonávanie opatrení stanovených v digitálnej stratégii Malty na roky 2021 – 2027. Reforma zahŕňa najmä spustenie programu zameraného na podporu rodín s nízkymi príjmami, ktoré majú byť prepojené a majú prístup k počítačom, ako aj k súvisiacim poznatkom, čím sa zlepší digitálna gramotnosť, zníži digitálna priepasť a zlepší sa sociálno-ekonomická súdržnosť. Reformou sa tiež posilní a podporí kapacita ľudských zdrojov prostredníctvom zavedenia štipendijného programu s cieľom povzbudiť študentov, aby sa stali

[1] Európska komisia, „Európsky prehľad výsledkov inovácie 2021“, 21. júna 2021.

odborníkmi v digitálnej oblasti, a to aj v oblasti inovačných technológií, ako je umelá inteligencia. Reforma napokon uľahčí plynulé poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilných a internetových služieb, podporí využívanie nových technológií, poskytne otvorený prístup k databázam verejnej správy a podporí ekosystém napomáhajúci digitalizácii.

Reforma sa vykoná do 31. decembra 2023.

Reforma C3-R2: Dokončiť a vykonávať maltskú stratégiu inteligentnej špecializácie s osobitným zameraním na podporu výskumu a inovácií podnikov a posilnenie spolupráce verejného a súkromného sektora

Cieľom reformy je vytvoriť a zaviesť nový politický rámec pre inteligentnú špecializáciu so zameraním na podporu výskumu a inovácií podnikov a posilnenie spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom.

Súčasťou reformy bude prijatie maltskej stratégie pre inteligentnú špecializáciu na roky 2021 – 2027, ktorej kľúčové iniciatívy zahŕňajú podporu spolupráce medzi agentúrami na podporu podnikov a koordináciu medzi agentúrami s cieľom zvýšiť informovanosť o systémoch financovania výskumu a inovácií, ako aj zjednodušenie postupov týkajúcich sa podávania žiadostí o financovanie a poskytovanie usmernení potenciálnym príjemcom cielenejším a účinnejším spôsobom. Reformou sa tiež podporí spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom s cieľom premeniť výsledky výskumu na riešenia pripravené na trh. Táto reforma doplní úsilie v oblasti výskumu a inovácií realizované prostredníctvom fondov politiky súdržnosti Únie.

Reforma sa vykoná do 31. decembra 2024.

Investícia C3-I1: Posilnenie odolnosti, bezpečnosti a efektívnosti hlavných vládnych digitálnych sietí a investovanie do vhodných digitálnych riešení, zariadení a nástrojov

Cieľom investície je zlepšiť odolnosť a bezpečnosť hlavných vládnych digitálnych sietí a zvýšiť homogénnosť, štandardizáciu a spoločné využívanie služieb vo verejnej správe. Zvýšená bezpečnosť a pružné prostredie majú zásadný význam pre pokračujúcu digitalizáciu a kontinuitu činnosti vlády. Hlavné digitálne siete majú slúžiť aj ako horizontálny interoperabilný základ na umožnenie napríklad uplatňovania zásady „jedenkrát a dosť“ a spoločného využívania údajov. Okrem pozitívneho vplyvu na digitálne verejné služby sa investíciou zlepší rozhranie s podnikmi, napríklad uľahčením licencií.

Investície pozostávajú z navrhovania, obstarávania a vykonávania rôznych digitálnych riešení a komponentov v rámci hlavných digitálnych sietí s cieľom ďalej zlepšiť celkovú bezpečnosť, odolnosť a kapacitu hlavných sietí (napríklad zlepšením kapacity a odolnosti dátových centier, vykonávaním nástrojov na monitorovanie bezpečnosti cloudu, klasifikáciou údajov, privilegovaným riadením účtov, prijímaním nových technológií, ako je umelá inteligencia, zriadením najmodernejšieho centra pre bezpečnostné operácie a investovaním do nástrojov a inej infraštruktúry pre kybernetickú bezpečnosť). Investície do nástrojov dopĺňa digitálna odborná príprava poskytovaná úradníkom verejnej správy a kampane na zvyšovanie povedomia, najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Investícia takisto umožní overenie koncepcie, ktorej cieľom je vyústiť do nových a vylepšených služieb, s cieľom posilniť digitálne bezpečné skúsenosti používateľov.

Investícia sa vykoná do 31. decembra 2025.

Investícia C3-I2: Digitalizácia riaditeľstva obchodnej lodnej dopravy v rámci Malty

Cieľom investícií je ďalej digitalizovať odvetvie obchodnej lodnej dopravy, čo má pre Maltu mimoriadny význam. Investície do digitálnych služieb a infraštruktúry založenej na cloude pomôžu zabezpečiť účinnejšie regulačné postupy a zlepšiť vnútorné operácie, vzťahy so zákazníkmi a správu v rámci maltského riaditeľstva pre obchodnú lodnú dopravu.

Investícia pozostáva z vývoja týchto nástrojov a systémov IT: Systém správy dokumentov vrátane digitalizácie fyzických súborov, systému riadenia plavidiel, digitálneho námorného rozhrania (verejné používateľské rozhranie aj súkromné používateľské rozhranie), systému riadenia námorníkov, nástroja námornej analýzy a modulu fakturácie. Okrem toho personál musí byť kvalifikovaný a rekvalifikovaný na používanie vyvinutých informačných systémov a nástrojov. Investícia tiež umožní koncovým klientom požiadať o služby priamo prostredníctvom systému. Investícia okrem toho zahŕňa digitalizáciu lodných súborov. Tieto investície vychádzajú z predchádzajúcej technickej práce vykonanej v rámci programu Únie na podporu štrukturálnych reforiem a nástroja technickej podpory.

Investícia sa vykoná do 31. decembra 2025.

Investícia C3-I3: Ďalšia digitalizácia a modernizácia verejnej správy

Cieľom investície je, aby verejná správa poskytovala občanom a podnikateľským organizáciám lepšie skúsenosti so zákazníkmi, zvýšila využívanie online služieb a v konečnom dôsledku zvýšila konkurencieschopnosť maltského hospodárstva. Touto investíciou sa takisto vyvinú moderné a vzdialené pracovné prostriedky pre štátnych úradníkov, od ktorých sa očakáva, že umožnia, aby bola verejná správa modelovým zamestnávateľom, pričom sa zabezpečí kontinuita činnosti, podpora rodovej rovnosti (napríklad zvýšením flexibility) a starostlivosť o životné prostredie.

Investícia pozostáva z viacerých opatrení zameraných na zlepšenie skúseností zákazníkov s online službami:

- reorganizácia verejných služieb a služieb v rámci spoločnosti s cieľom zlepšiť ich proces poskytovania služieb, a to najmä ich transformáciou na pracovné postupy, maximalizáciou možností automatizácie a integráciou so systémami back-end. Do procesu reštrukturalizácie musia byť zapojení aj klienti, aby riešili ich hlavné potreby a výzvy.
- zlepšenie skúseností front-endových zákazníkov vo fyzických centrách (napríklad poskytnutím potrebných digitálnych nástrojov úradníkom pre starostlivosť o zákazníka a zavedením centrálne riadeného systému čakacieho radu) a on-line (napríklad využívaním riešení umelej inteligencie na uľahčenie procesov prostredníctvom nástrojov na analýzu sentimentu textu do reči a reči do textu a nástrojov na spracovanie prirodzeného jazyka).
- vytvorenie platformy, ktorá spája všetky zainteresované strany zapojené do procesu prevodu nehnuteľností (ako sú banky, notári, katastre nehnuteľností, verejný register a verejnoprospešné služby) a ktorá je založená na technológii distribuovanej databázy transakcií s cieľom uľahčiť proces prevodu vlastníctva majetku.
- vytvorenie základných a administratívnych registrov na účely spoločného využívania a opätovného použitia údajov v súlade so smernicou (EÚ) 2019/1024 o otvorených údajoch s cieľom prispieť k zjednodušeniu administratívnych postupov a k dosiahnutiu zásady „jedenkrát a dosť“; a
- zavedenie vnútroštátneho jednotného kontaktného miesta pre colné orgány s cieľom prispieť k úplnej digitalizácii a automatizácii procesu colného konania.

Investícia bude slúžiť aj na ďalší rozvoj riešení práce na diaľku pre verejných činiteľov, a to aj posilnením moderného digitálneho pracoviska, pracovnej platformy na diaľku, ktorá sa na Malte uplatňuje od roku 2019. Táto časť investície pozostáva z poskytnutia potrebného hardvéru a softvéru na umožnenie práce na diaľku pre verejných činiteľov.

Investícia sa vykoná do 31. decembra 2025.

Investícia C3-I4: Zavádzanie opatrení na zintenzívnenie digitalizácie súkromného sektora

Cieľom investícií je podporiť podniky v ich úsilí o digitalizáciu riešením nedostatkov v možnostiach financovania. Investícia podporuje podniky pri nadobúdaní nových digitálnych spôsobilostí a digitalizácii prevádzkových procesov, ako je návrh výrobkov a procesov, obstarávanie medzi koncovými bodmi, dodávateľský reťazec/distribúcia a popredaj.

Investícia pozostáva zo štátnych grantových schém pre podniky s cieľom investovať do digitalizácie (vrátane hardvéru, softvéru a digitálnych riešení) s cieľom zlepšiť ich prevádzku a preskúmať nové obchodné príležitosti. Grantové schémy podporujú predovšetkým MSP (vrátane mikropodnikov a samostatne zárobkovo činných osôb), čím zabezpečujú komplementárnosť s podporou poskytovanou v rámci iných programov financovania EÚ.

Podpora sa poskytuje spoločnostiam pôsobiacim v rôznych hospodárskych odvetviach vrátane veľkoobchodu a maloobchodu, cestovného ruchu (vrátane kultúry) a výroby. V odvetví cestovného ruchu sa investície zamerajú nielen na prevádzkovú logistiku, ale aj na preskúmanie možnosti využitia analytických nástrojov a umelej inteligencie na navrhovanie a prispôsobenie balíkov stravovacích a ubytovacích služieb a ponúkanie s cieľom maximalizovať skúsenosti klientov. Investície do digitalizácie a iných technológií takisto prispievajú k lepšej efektívnosti využívania zdrojov v odvetví cestovného ruchu vrátane využívania vody a elektrickej energie. Vo výrobnom sektore investície pomôžu podnikom zlepšiť ich efektívnosť, produktivitu a skúsenosti zákazníkov, a to najmä využívaním nových technológií, ako je digitálne twinning, prediktívna údržba, stopovanie a modulárny dizajn, okrem iného. Napokon, rozsah investícií podporovaných v rôznych odvetviach sa vzťahuje aj na riadenie životného cyklu výrobkov, analýzu životného cyklu, internet vecí, kybernetickú bezpečnosť a ochranu údajov, kyberneticko-fyzické systémy, rozšírenú realitu, umelú inteligenciu, obehovú výrobu, autonómne riešenia, správu veľkých dát a údajov a systémy na podporu rozhodovania.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: i) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania[2]; ii) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[3]; iii) činnosti súvisiace so skládkami odpadov, spaľovňami[4] a mechanickými biologickými čistiarňami[5];

[2] Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

[3] Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú zásadne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

[4] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti

a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia sa vykoná do 30. júna 2026.

v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu ani k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

[5] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôsobenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu ani k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

## C.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 3.1 | C3.R.1. | Míľnik | Spustenie štipendijného programu pre študentov, ktorí sa chcú stať odborníkmi v oblasti IKT | Uverejnenie schémy online | | | | 1. štvrťrok | 2022 | V súlade s maltskou digitálnou stratégiou na roky 2021 – 2027 otvoriť štipendijný program s cieľom povzbudiť študentov, aby pokračovali v kariére v špecializovaných oblastiach IKT, ako je umelá inteligencia. |
| 3.2 | C3.R.1. | Cieľ | Jednotlivci podporovaní na zmiernenie digitálnej priepasti | | Číslo | 0 | 1 000 | 4. štvrťrok | 2023 | Dvojročná pilotná schéma sa začne v roku 2021 s cieľom analyzovať vplyv domáceho internetového pripojenia a očakáva sa, že prístup k počítaču bude mať na rodiny s nízkymi príjmami, pokiaľ ide o digitálnu gramotnosť, pripojiteľnosť, integráciu digitálnych technológií a počítačové zručnosti. Pilotná schéma sa zameriava na žiadateľov s nízkym príjmom a obmedzenými prostriedkami. Príjemcom sa poskytne prístup na internet a počítač, ako aj odborná príprava a usmernenia o ich používaní, ak o to požiadajú. |
| 3.3 | C3.R.2. | Míľnik | Prijatie stratégie inteligentnej špecializácie Malty | Uverejnenie stratégie online | | | | 4. štvrťrok | 2021 | Uverejnenie národnej stratégie pre inteligentnú špecializáciu. Stratégia sa zameria na niekoľko kľúčových iniciatív vrátane:<br>investície do výskumnej infraštruktúry;<br>podpora internacionalizácie, a to aj prostredníctvom účasti na programe Horizont Európa;<br>podpora spolupráce medzi agentúrami na podporu podnikov; a<br>stimuly pre zainteresované strany z odvetvia, aby inovovali. |
| 3.4 | C3.R.2. | Cieľ | Medziagentúrna správa účtov medzi maltským podnikom a Maltskou radou pre vedu a techniku | | Číslo | 0 | 50 | 4. štvrťrok | 2024 | Počet podnikov podporovaných prostredníctvom medziagentúrnej správy účtov medzi maltským podnikom a Maltskou radou pre vedu a techniku (MCST). Podnikom sa poskytnú informácie, usmernenia a podpora, pokiaľ ide o činnosti v oblasti výskumu a vývoja, ako aj preskúmanie internacionalizácie okrem iného prostredníctvom účasti na európskych programoch. |
| 3.5 | C3.I.1. | Cieľ | Predĺženie času prevádzkyschopnosti hlavných digitálnych sietí | | % (percentuálny podiel) | 99,7 | 99,8 | 4. štvrťrok | 2023 | Percentuálny podiel prevádzkyschopnosti (celkový čas, počas ktorého je služba v prevádzke, vydelený celkovým počtom hodín počas tohto obdobia, okrem plánovaných odstávok) hlavných digitálnych sietí (vládna sieť označovaná ako MAGNET a MITA Corporate Data Centres) meraný Maltskou agentúrou pre informačné technológie (MITA). |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 3.6 | C3.I.1. | Míľnik | Zlepšená úroveň rámca kybernetickej bezpečnosti siete NIST | Úroveň NIST posúdená ako úroveň 4 v internej správe, ktorú potvrdil externý orgán | | | | 4. štvrťrok | 2025 | Interné posúdenie, ktorým sa potvrdzuje, že infraštruktúra MITA dosahuje celkovú úroveň 4 v systéme NIST. Správa musí byť rigorózna a podrobná a musí jasne uvádzať, ako sa dosahuje úroveň každého opatrenia predpísaného rámcom. Správu potvrdí externý orgán. |
| 3.7 | C3.I.2. | Cieľ | Digitalizácia lodných spisov | | Číslo | 0 | 15 000 | 4. štvrťrok | 2024 | Konvertovanie fyzických súborov na digitálne súbory a ich elektronické sprístupnenie v informačnom systéme riadenia. Najmenej 15 000 súborov naskenovaných a sprístupnených na digitálne vyhľadávanie a používanie. |
| 3.8 | C3.I.2. | Míľnik | Spustenie vyvinutých IT nástrojov a systémov a ich dostupnosť pre používateľov | Vyvinuté IT nástroje a systémy sú uvedené do prevádzky a sú k dispozícii na použitie | | | | 4. štvrťrok | 2025 | Dokončil sa vývoj týchto nástrojov a systémov IT; Sú uvedené do prevádzky a v plnej miere sprístupnené na použitie používateľom v rámci riaditeľstva obchodnej lodnej dopravy a prípadne mimo neho:<br>• Systém správy dokumentov vrátane digitalizácie fyzických súborov<br>• Systém riadenia plavidiel<br>• Digitálne námorné rozhranie (vrátane verejného používateľského rozhrania a súkromného používateľského rozhrania)<br>• Systém riadenia námorníkov<br>• Námorná analýza<br>• Modul fakturácie.<br>To by sa malo potvrdiť správou v informačnom systéme riadenia. |
| 3.9 | C3.I.2. | Cieľ | Poskytovanie technickej odbornej prípravy personálu | | Číslo | 0 | 135 | 4. štvrťrok | 2025 | Počet zamestnancov (menových agentov a prevádzkových pracovníkov) vyškolených v oblasti používania vyvinutých IT nástrojov a systémov, t. j.:<br>• Systém správy dokumentov vrátane digitalizácie fyzických súborov<br>• Systém riadenia plavidiel<br>• Digitálne námorné rozhranie (vrátane verejného používateľského rozhrania a súkromného používateľského rozhrania)<br>• Systém riadenia námorníkov<br>• Námorná analýza<br>• Modul fakturácie. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 3.10 | C3.I.3. | Cieľ | Výdavky vynaložené v súvislosti s moderným digitálnym pracoviskom a riešenia na zlepšenie skúseností s koncovými zákazníkmi | | EUR | 0 | 2 500 000 | 4. štvrťrok | 2022 | Za zmluvné záväzky súvisiace s opatreniami v súvislosti s moderným digitálnym pracoviskom a riešeniami na zlepšenie skúseností s koncovými zákazníkmi sa vyplatila aspoň 2 500 000 EUR. |
| 3.11 | C3.I.3. | Cieľ | Nadobudnutie dodatočných licencií Microsoftu 365 (alebo ekvivalentných licencií) | | Číslo | 20 000 | 23 500 | 4. štvrťrok | 2025 | Od roku 2019 MITA realizuje moderný projekt Desktop, ktorý do konca roka 2019 umožnil 12 000 verejným činiteľom využívať nástroje Microsoft 365 vrátane tímov a OneDrive. Tento údaj sa do konca roka 2020 zvýšil na 20 000. Mita získa ďalších 3 500 licencií Microsoftu 365 (alebo ekvivalentných licencií) do konca roka 2025. |
| 3.12 | C3.I.3. | Cieľ | Obstaranie ďalších položiek IT hardvéru a softvéru | | Číslo | 0 | 2 000 | 4. štvrťrok | 2024 | Aby ďalší používatelia mohli pracovať na diaľku, niekoľko používateľov musí mať výmenu svojho notebooku (2 000), keďže súčasné stroje nepodporujú novú technológiu. Mita takisto zavedie dôkazy o koncepciách s cieľom pridať nové funkcie, ako sú telefónia (licencie, ktoré sa majú obstarať pre 2 000 používateľov) a virtuálne stolové počítače (licencie, ktoré sa majú obstarať pre 2 000 používateľov). Na podporu tohto vykonávania MITA zavedie aj online overovanie totožnosti a bezpečnosť kritických funkcií v obchodných aplikáciách. |
| 3.13 | C3.I.3. | Cieľ | Zvýšenie využívania online služieb | | % (percentuálny podiel) | 63 | 71 | 4. štvrťrok | 2025 | Ukazovateľ DESI: Jednotlivci, ktorí používali internet za posledných 12 mesiacov na interakciu s verejnými orgánmi, vyjadrené ako % používateľov internetu. |
| 3.14 | C3.I.4. | Míľnik | Vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí | Uverejnenie výzvy | | | | 1. štvrťrok | 2022 | Vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí pre podniky s cieľom získať grantovú podporu na digitalizáciu vrátane veľkoobchodu a maloobchodu, cestovného ruchu (vrátane kultúry) a výrobných odvetví.<br><br>Zadávacie podmienky zahŕňajú kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených činností a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 3.15 | C3.I.4. | Cieľ | Podniky podporované v oblasti investícií do digitalizácie | | Číslo | 0 | 360 | 2. štvrťrok | 2026 | Minimálny počet podnikov, ktoré získali podporu na digitalizáciu vrátane veľkoobchodu a maloobchodu, cestovného ruchu (vrátane kultúry) a výrobného odvetvia, pričom sa uzatvárajú dohody o grante vo výške 15 000 000 EUR a príjemcom sa vypláca aspoň 90 % rozpočtu po dokončení ich projektov digitalizácie.<br><br>Podporované investície zahŕňajú investície MSP do hardvéru, softvéru a digitálnych riešení; Podpora odvetvia cestovného ruchu s cieľom posilniť operácie vrátane operačnej logistiky, efektívneho využívania zdrojov a zavedenia analytických nástrojov a umelej inteligencie; A podpora výrobných podnikov, okrem iného aj pri optimalizácii využívania existujúcich technológií a využívaní vznikajúcich technológií a trendov, správy údajov a systémov na podporu rozhodovania.<br><br>Zadanie zákaziek projektom vybraným na základe výziev na predkladanie žiadostí uvedených v míľniku 3.14 v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených činností a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |

## D. KOMPONENT 4: ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Tento komponent maltského plánu obnovy a odolnosti sa zaoberá výzvami, ktorým čelí maltské odvetvie zdravotnej starostlivosti, najmä pri plnení požiadaviek starnúceho obyvateľstva. Cieľom komponentu je zvýšiť odolnosť a udržateľnosť sektora zdravotníctva a zároveň zabezpečiť všeobecný prístup, vysokú kvalitu starostlivosti a udržateľné služby.

Cieľom prvej reformy je zlepšiť riadenie pracovnej sily. Rieši prekážky prijímania a udržania zahraničných zdravotníckych pracovníkov, a to aj zlepšením ich životných podmienok. Prispieva aj k prevencii chorôb súvisiacich so zdravím detí. V druhej reforme sa riešia regulačné prekážky, ktoré môžu brániť plnému využívaniu centra pre krv, tkanivá a bunky.

Prvá investícia pozostáva zo zriadenia centra krvi, tkanív a buniek v tesnej blízkosti hlavnej nemocnice na Malte. Druhá investícia pozostáva z troch projektov na zvýšenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti prostredníctvom digitalizácie a nových technológií.

Tento komponent vychádza z predchádzajúcich opatrení zameraných na zvýšenie rozmanitosti služieb ponúkaných obyvateľstvu na Malte a na zefektívnenie interakcií medzi rôznymi službami s cieľom zabezpečiť kontinuitu starostlivosti.

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre danú krajinu týkajúcich sa zlepšenia odolnosti a fiškálnej udržateľnosti systému zdravotnej starostlivosti (odporúčanie pre danú krajinu č. 1 2019) a (odporúčanie pre danú krajinu č. 1 2020), najmä so zreteľom na globálnu pandémiu. Opatrenia v tomto komponente dopĺňajú iniciatívy financované v rámci iných programov EÚ na podporu budovania kapacít zdravotníckych pracovníkov a ďalšie investície do centier primárnej starostlivosti.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

### D.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma C4-R1: Vypracovať a vykonávať rámec politiky v oblasti zdravia zameraný na zvýšenie udržateľnosti a odolnosti systému zdravotnej starostlivosti s osobitným zameraním na zdravotnú prevenciu a silnú pracovnú silu

Cieľom tejto reformy je posilniť odolnosť v sektore zdravotníctva zabezpečením silnej a udržateľnej pracovnej sily a zlepšiť prevenciu chorôb súvisiacich so zdravím detí.

Reforma pozostáva z vývoja prispôsobeného nástroja na plánovanie pracovnej sily. Nástroj obsahuje prvky súvisiace s rozpočtovaním ľudských zdrojov, riadením voľných pracovných miest a uľahčovaním prijímania zamestnancov.

Reformou sa zavedú aj opatrenia na zlepšenie blaha a integrácie zahraničných zdravotníckych pracovníkov. Opatrenia sa určia na základe štúdie, ktorú vykoná nezávislý dodávateľ. V štúdii sa stanoví základná hodnota ukazovateľov telesnej a duševnej pohody MH1 a MH2 metodiky

zdravotného prieskumu SF36[6]. Opatrenia povedú k zlepšeniu ukazovateľov blahobytu o 10 % oproti východiskovej hodnote stanovenej v štúdii.

Reformou sa tiež: i) posúdi situácia s výskytom obezity u detí vo veku 4 – 5 rokov, ktoré sú súčasťou programu dohľadu nad obezitou medzi školopovinnými deťmi; ii) zavedie program neonatálneho skríningu sluchu s cieľom identifikovať deti s poruchami sluchu v ranej fáze života. Tým sa umožní rýchly zásah, čím sa minimalizuje akékoľvek oneskorenie vývoja, ku ktorému by mohlo dôjsť u týchto detí v dôsledku ich prvých rokov.

Reforma sa vykoná do 31. decembra 2025.

Reforma C4-R2: Preskúmať vnútroštátny legislatívny rámec týkajúci sa zriadenia centra pre krv, tkanivá a bunky pre Maltu.

Cieľom tejto reformy je zlepšiť vnútroštátny legislatívny rámec týkajúci sa zriadenia centra pre krv, tkanivá a bunky pre Maltu.

Reforma pozostáva z nadobudnutia účinnosti osobitných právnych predpisov, ktorými sa riešia akékoľvek medzery alebo prekážky, ktoré môžu brániť plnému využívaniu nového centra pre krv, tkanivá a bunky (pozri investície C4 – I1) a ktoré si vyžadujú zmenu vnútroštátnych právnych predpisov. V predchádzajúcej nezávislej štúdii sa určia takéto nedostatky a prekážky, pričom sa zohľadnia príslušné európske právne predpisy a usmernenia.

Reforma sa vykoná do 30. júna 2024.

Investícia C4-I1: Zriadenie centra krvi, tkanív a buniek pre Maltu

Cieľom tejto investície je zmierniť závislosť Malty od iných krajín pri poskytovaní krvných, tkanivových a bunkových terapií potrebných pri lekárskych zákrokoch a liečebných postupoch s cieľom znížiť potrebu dlhodobej liečby, znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť a zlepšiť sociálny blahobyt ponukou služieb na miestnej úrovni.

Investícia pozostáva zo zriadenia centra pre krv, tkanivá a bunky. To zahŕňa návrh a výstavbu budovy a obstarávanie zdravotníckeho vybavenia a zdravotníckeho nábytku. Centrum poskytuje aspoň tieto služby: krvné banky, tkanivové banky (kosti, rohovky, amnión), autológny transplantát kmeňových buniek.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Konkrétne sa v tomto opatrení vyžaduje, aby hospodárske subjekty vykonávajúce stavebné práce zabezpečili, že najmenej 70 % (hmotnostných) stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v európskom katalógu odpadov vytvorenom rozhodnutím 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzajúcim rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 1147) vytvoreného na stavenisku sa

[6] F-36 znamená prieskum o zdraví v skrátenej forme (36), ktorý je 36-bodovým prieskumom o zdraví pacienta, ktorý bol oznámený pacientom. Ukazovatele MH1 a MH2 sa vypočítavajú na základe odpovedí na príslušné otázky v časti prieskumu venovanej duševnému zdraviu.

pripraví na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu materiálu vrátane zasypávacích prác s použitím odpadu ako náhrady za iné materiály, a to v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, článkom 11 ods. 2 písm. b) smernice 2008/98/ES a protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie.

Investícia sa vykoná do 31. decembra 2025.

Investícia C4-I2: Posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti prostredníctvom digitalizácie a nových technológií

Cieľom tejto investície je urýchliť digitálnu transformáciu maltského systému zdravotnej starostlivosti. Digitalizácia a závislosť od nových technológií zlepšujú kvalitu starostlivosti o pacientov, zlepšujú skúsenosti pacientov prostredníctvom včasného a transparentného poskytovania informácií a skracujú čakaciu lehotu.

Investícia pozostáva z: i) digitalizácie procesov riadenia ambulantných a prevádzkových činností prostredníctvom strojového učenia, umelej inteligencie a automatizácie s cieľom v plnej miere umožniť účinné využívanie zdrojov, riadenie času a pracovné postupy; ii) transformovanie histopatologického pracovného postupu analýzy tkaniva a hlásenie na ľahko dostupnú modernú digitálnu platformu; iii) zlepšenie poskytovania rádioterapie získaním moderného prístroja magnetickej rezonancie s lineárnym urýchľovačom, ktorý zabezpečí vyššiu kvalitu zobrazovania v kombinácii so zlepšeným podávaním liečby, čím sa zníži objem a čas liečby a vedľajšie účinky pre pacientov. Prístroj magnetickej rezonancie s lineárnym urýchľovačom kombinuje technológiu presnej lokalizácie nádorov a ohrozených orgánov s lineárnym urýchľovačom na poskytovanie rádioterapie s výrazným zlepšením liečby pacientov.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Konkrétne sa v tomto opatrení vyžaduje, aby hospodárske subjekty vykonávajúce stavebné práce zabezpečili, že najmenej 70 % (hmotnostných) stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v európskom katalógu odpadov vytvorenom rozhodnutím 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzajúcim rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 1147) vytvoreného na stavenisku sa pripraví na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu materiálu vrátane zasypávacích prác s použitím odpadu ako náhrady za iné materiály, a to v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, článkom 11 ods. 2 písm. b) smernice 2008/98/ES a protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie.

Investícia sa vykoná do 30. júna 2025.

## D.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 4.1 | C4.R.1. | Míľnik | Štúdia o prekážkach a uľahčovaní lepšej integrácie a dobrých životných podmienok zahraničných pracovníkov | Uverejnenie štúdie o prekážkach a uľahčovaní lepšej integrácie a dobrých životných podmienok zahraničnej pracovnej sily | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Uverejnenie štúdie o integrácii a dobrých životných podmienkach zahraničnej pracovnej sily vo verejnom sektore. Účelom štúdie je: i) študovať prekážky a sprostredkovateľov pre lepšiu integráciu a dobré životné podmienky zahraničnej pracovnej sily (vrátane očakávaní, obáv, vzťahov s partnermi); ii) uskutočniť konzultácie so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami (vrátane pracovných miest JobsPlus a Identity Malta) iii) navrhnúť politické odporúčania týkajúce sa opatrení na zlepšenie integrácie a dobrých životných podmienok zahraničnej pracovnej sily.<br>V štúdii sa používajú vhodné nástroje hodnotenia a metodika merania telesnej a duševnej pohody. V štúdii sa preskúma súčasná situácia a stanoví sa základ pre existujúcu pohodu zahraničných pracovníkov na základe skóre MH1 alebo MH2 z dotazníka SF36, ktorý je 36-bodovým prieskumom zdravia pacientov, ktorý nahlásil pacient. Ukazovatele MH1 a MH2 sa vypočítavajú na základe odpovedí na príslušné otázky v časti prieskumu venovanej duševnému zdraviu. Štúdiu vykoná nezávislý dodávateľ zapojený prostredníctvom postupov verejného obstarávania. Štúdia sa sprístupní Komisii prostredníctvom informačného systému riadenia. |
| 4.2 | C4.R.1. | Míľnik | Individualizovaný nástroj na plánovanie pracovnej sily | Zavedený a funkčný nástroj na plánovanie pracovnej sily | | | | 2. štvrťrok | 2023 | Vyvíja sa a funguje nástroj na plánovanie pracovnej sily v zdravotníctve vrátane prvkov súvisiacich s ľudskými zdrojmi, rozpočtovaním, riadením voľných pracovných miest a uľahčovaním prijímania zamestnancov. |
| 4.3 | C4.R.1. | Míľnik | Podávať správy o vykonávaní opatrení a porovnávaní dobrých životných podmienok po intervencii v porovnaní s pôvodným posúdením. | Uverejnenie správy o vykonávaní opatrení online a porovnanie dobrých životných podmienok po intervencii v porovnaní s pôvodným posúdením | | | | 4. štvrťrok | 2025 | Uverejnenie správy o vykonávaní politických odporúčaní vypracovaných v rámci míľnika 4.1 a o dosiahnutom zlepšení životných podmienok zahraničných pracovníkov na základe metodiky stanovenej v míľniku 4.1 |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 4.4 | C4.R.1. | Cieľ | Zlepšenie hlásenej pohody zahraničných pracovníkov | | % (percentuálny podiel) | 0 | 10 | 4. štvrťrok | 2025 | Tento cieľ meria zlepšenie oznámeného blahobytu zahraničných pracovníkov v porovnaní so základným scenárom stanoveným v míľniku 4.1, meraný ako priemerné hodnotenie MH1 alebo MH2 v príslušnej časti dotazníka SF36. |
| 4.5 | C4.R.1. | Míľnik | Správa o prevalencii obezity u mladých ľudí vo veku 4 – 5 rokov v maltskom obyvateľstve | Online uverejnenie správy o výskyte obezity u mladých ľudí vo veku 4 – 5 rokov v maltskom obyvateľstve | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Uverejnenie správy o detskej obezite, ktorá bude podkladom pre program dohľadu nad obezitou u detí. V štúdii sa preskúma prevalencia obezity medzi 4 – 5-ročnými u maltskej populácie. Odoberú sa vzorky 10 % detí v školskom roku 1 – 11 spolu so všetkými deťmi, ktoré navštevujú 50 % centier Kindergarten 2. V tomto posúdení sa stanoví základný scenár len pre túto mladú vekovú skupinu a porovná sa so staršími kohortami. To povedie k politickým odporúčaniam, ktoré môžu zahŕňať informačné kampane. |
| 4.6 | C4.R.1. | Cieľ | Implementácia programu neonatálneho skríningu sluchu | | % (percentuálny podiel) | 40 | 95 | 1. štvrťrok | 2023 | V programe sa identifikujú problémy s vypočutím v prvých rokoch (program preverovania novonarodeného vypočutia). Program pozostáva z identifikácie tých detí, ktorým hrozí porucha sluchu, aby sa dosiahla včasná identifikácia a rehabilitácia. Na dosiahnutie cieľa sa podrobí detekčnej kontrole najmenej 95 % detí narodených v predchádzajúcom roku. |
| 4.7 | C4.R.2. | Míľnik | Preskúmanie regulačného rámca týkajúceho sa centra pre krvné banky, tkanivá a bunky | Online uverejnenie preskúmania regulačného rámca týkajúceho sa centra pre krvné banky, tkanivá a bunky | | | | 1. štvrťrok | 2022 | Účelom preskúmania je: i) preskúmať regulačný rámec týkajúci sa krvi, tkanív a buniek; a ii) identifikovať právne zmeny potrebné na odstránenie regulačných prekážok a ťažkostí, ktoré môžu ovplyvniť fungovanie centra. Štúdia zahŕňa preskúmanie týchto regulačných oblastí: 1 Právne predpisy o krvi, tkanivách a bunkách; 2.Príslušné právne predpisy v oblasti životného prostredia; 3 relevantné organizačné právne predpisy (rovnaké príležitosti, ochrana údajov, etika a práva pacientov, prístupnosť); a 4. Právne predpisy týkajúce sa štátnej pomoci.<br><br>(https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-Krv-tkaniva-a-bunky-na-lekarske-osetrenie-a-liecebne-postupy-revidovane-pravidla-EU_sk).<br>Preskúmanie vykoná nezávislý dodávateľ vybraný prostredníctvom postupov verejného obstarávania. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 4.8 | C4.R.2. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti revidovaného regulačného rámca týkajúceho sa centra pre krvné banky, tkanivá a bunky | Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti revidovaného regulačného rámca týkajúceho sa centra pre krvné banky, tkanivá a bunky | | | | 2. štvrťrok | 2024 | Nadobudnutie účinnosti revidovaného regulačného rámca týkajúceho sa centra pre krvné banky, tkanivá a bunky. Revidovaným rámcom sa odstraňujú všetky regulačné prekážky a ťažkosti, ktoré môžu ovplyvniť fungovanie centra. |
| 4.9 | C4.I.1. | Míľnik | Zmluvné služby na výstavbu centra pre krv, tkanivá a bunky | Podpísaná zmluva o výstavbe centra pre krv, tkanivá a bunky | | | | 1. štvrťrok | 2023 | Po verejnom obstarávaní bola podpísaná zmluva o výstavbe centra pre krv, tkanivá a bunky. |
| 4.10 | C4.I.1. | Míľnik | Centrum krvi, tkanív a buniek otvorené pre používateľov | Centrum krvi, tkanív a buniek otvorené pre používateľov | | | | 4. štvrťrok | 2025 | Zariadenie je dokončené, osvedčené na spracovanie krvi, tkanív a buniek. Je otvorený pre používateľov a prevádzkové zdroje na poskytovanie plánovaných služieb.<br>Kapacita zariadenia zahŕňa aspoň:<br>— 17 000 jednotiek koncentrátov červených krviniek;<br>— 2 000 jednotiek krvných doštičiek (zložených) a 200 aferézových doštičiek;<br>— 100 jednotiek kostí. |
| 4.11 | C4.I.2. | Míľnik | Podpísaná zmluva na obstaranie zariadenia magnetickej rezonancie s lineárnym urýchľovačom v onkologickom centre Sir Anthony Mamo | Podpísaná zmluva na obstaranie zariadenia magnetickej rezonancie s lineárnym urýchľovačom v onkologickom centre Sir Anthony Mamo | | | | 2. štvrťrok | 2022 | V nadväznosti na verejné obstarávanie bola podpísaná zmluva na obstaranie zariadenia magnetickej rezonancie s lineárnym urýchľovačom v onkologickom centre Sir Anthony Mamo v nemocnici Mater Dei |
| 4.12 | C4.I.2. | Míľnik | Zariadenie magnetickej rezonancie s lineárnym urýchľovačom, ktoré je funkčné a otvorené pre používateľov | Zariadenie magnetickej rezonancie s lineárnym urýchľovačom plne funkčné a otvorené pre používateľov | | | | 2. štvrťrok | 2023 | Zariadenie magnetickej rezonancie s lineárnym urýchľovačom je funkčný a používa sa na liečbu pacientov v onkologickom centre Sir Anthony Mamo. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 4.13 | C4.I.2. | Míľnik | Všetky podpísané zmluvy na služby digitálnej patológie na oddelení histopatológie v nemocnici Mater Dei | Všetky podpísané zmluvy na služby digitálnej patológie na oddelení histopatológie v nemocnici Mater Dei | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Po verejnom obstarávaní boli podpísané zmluvy o digitálnej patologickej službe na kľúč na oddelení histopatológie nemocnice Mater Dei.<br>Postup obstarávania zahŕňa: a) softvér na spracovanie predanalytickej fázy a zabezpečenie plynulej automatizácie procesov vzoriek (vrátane sledovania prípadov v reálnom čase), ktorý sa integruje so súčasným systémom riadenia laboratórnych informácií (LIMS); b) zariadenia na zobrazovanie hrubých vzoriek a podporný softvér; c) vysokovýkonné digitálne skenery na snímku a digitálny systém správy prípadov; d) sieťové serverové riešenia na uľahčenie online úložísk v reálnom čase a archiváciu diapozitívov, ako aj sieťových bodov na rôznych staniciach v rámci miestností na sekvestráciu a spracovanie; a e) hardvér vrátane počítača na iných miestach, ako je laboratórium, s cieľom umožniť konferenčné hovory a stretnutia multidisciplinárnych tímov. |
| 4.14 | C4.I.2. | Míľnik | Služby digitálnej patológie poskytované na oddelení histopatológie v nemocnici Mater Dei | Služby digitálnej patológie poskytované na oddelení histopatológie v nemocnici Mater Dei | | | | 2. štvrťrok | 2024 | Digitálne patologické služby poskytované na oddelení histopatológie v nemocnici Mater Dei, ktoré používajú pacienti. Zariadenie zahŕňa tieto minimálne spôsobilosti: Elektronický systém sledovania od prijatia vzorky až po prípadné povolenie prípadu; Digitalizáciu histologických prípadov; Integrácia makroobrazov a rozpoznávania hlasu vo vzorkách; Automatizácia overovacích procesov v každej fáze laboratórnych procesov; A automatizácia prideľovania prípadov príslušným konzultantom. |
| 4.15 | C4.I.2. | Míľnik | Všetky podpísané zmluvy o digitalizácii nového ambulantného zariadenia v nemocnici Mater Dei | Všetky podpísané zmluvy o digitalizácii nového ambulantného zariadenia v nemocnici Mater Dei | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Po verejnom obstarávaní boli podpísané zmluvy o digitalizácii nového zariadenia pre pacientov v nemocnici Mater Dei. Projekt mobilizuje technológiu pre všestrannejšie a efektívnejšiu ambulantnú službu v zariadení, ktorá zahŕňa: Plánovanie menovania a súvisiacej logistickej podpory; Zjednodušiť harmonogramy pre pacientov a kliniku, Uľahčiť zapojenie pacientov a dialóg; Umožniť koncovú schôdzku prostredníctvom umelej inteligencie; A vytvoriť prepojenie s inými riešeniami IKT ministerstva zdravotníctva. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 4.16 | C4.I.2. | Míľnik | Digitalizácia nových ambulantných zariadení v nemocnici Mater Dei je funkčná a prístupná pacientom | Digitalizácia nových ambulantných zariadení v nemocnici Mater Dei je plne funkčná a prístupná pacientom | | | | 2. štvrťrok | 2025 | Digitalizácia nových ambulantných zariadení v Mater Dei je plne funkčná a prístupná pacientom. Nástroj má modernú digitálnu technologickú infraštruktúru, ktorá minimálne umožňuje a) plánovanie a zmenu harmonogramu pre pacientov a kliniku; b) zariadenie na tabuľu na sledovanie pacientov; c) elektronické zapojenie pacientov a dialóg s nimi; a d) nástroj na koncovú schôdzku prostredníctvom umelej inteligencie. |

## E. KOMPONENT 5: ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA A PODPORA SOCIÁLNO-EKONOMICKEJ UDRŽATEĽNOSTI

Tento komponent maltského plánu obnovy a odolnosti prispieva k riešeniu výziev, ktoré predstavujú vysoký podiel osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou a dospelých s nízkou kvalifikáciou, prevládajúci nedostatok zručností a potreba zvýšiť kvalitu a inkluzívnosť systému vzdelávania a odbornej prípravy. Ďalej posudzuje súčasný dôchodkový systém a systém dávok v nezamestnanosti s cieľom pokračovať v politických reformách s cieľom zabezpečiť ich primeranosť a udržateľnosť. Jeho cieľom je posilniť odolnosť maltskej pracovnej sily a spoločnosti, a to aj vzhľadom na zelenú a digitálnu transformáciu.

Reformy v tomto komponente posilňujú intervencie a preventívne opatrenia zamerané na predčasné ukončenie školskej dochádzky, rozširujú poradenstvo a príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pre všetkých dospelých, a najmä pre nízkokvalifikovaných ľudí, zlepšujú kvalitné inkluzívne vzdelávanie žiakov s osobitnými potrebami, zlepšujú systém monitorovania politiky vzdelávania a ďalej rozvíjajú pravidelnú analýzu a monitorovanie dôchodkového systému a systému dávok v nezamestnanosti s cieľom podporiť jeho primeranosť a udržateľnosť. Investície zahŕňajú zriadenie Strediska excelentnosti odborného vzdelávania (Inseilence for Vocational Education Excellence – ISC Campus) vrátane novej fakulty, praktických zariadení, inkubačného centra, ktoré podporuje podnikanie, centra výskumu a inovácií, ktoré stimuluje inovatívne nápady, a zariadenia vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) s cieľom povzbudiť osoby s neplatenými opatrovateľskými povinnosťami, najmä ženy, aby navštevovali kurzy. Sprevádza ho rozvoj aktualizovaných programov odbornej prípravy na posilnenie nadčasového počiatočného a kontinuálneho odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre odvetvie pohostinstva a cestovného ruchu, ktoré je jedným z kľúčových hospodárskych odvetví a odvetví zamestnanosti Malty.

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre danú krajinu týkajúcich sa kvalitného a inkluzívneho vzdelávania (odporúčania pre danú krajinu č. 2 2020 a 3 2019), trhu práce (odporúčanie pre danú krajinu č. 2 2020) a dôchodkového systému (odporúčanie pre danú krajinu č. 1 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

### E.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma C5-R1: Posilniť opatrenia na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky so zameraním na získavanie zručností

Spolu s dodatočnými opatreniami mimo plánu obnovy a odolnosti, ktorých cieľom je riešiť mnohostrannú otázku predčasného ukončovania školskej dochádzky, ako sú poradenstvo, mimoškolské činnosti a opatrenia proti šikanovaniu, je cieľom tejto reformy posilniť intervenciu v oblasti predčasného ukončenia školskej dochádzky a preventívne opatrenia prispievajúce k zníženiu súčasnej vysokej miery predčasného ukončenia školskej dochádzky (MT 16,7 % v porovnaní s EÚ 9,9 %; 2020) k národnému cieľu 12,7 % do roku 2025.

Reforma zahŕňa poskytovanie akreditovaných programov na podporu gramotnosti v školách (program obnovy čítania) vo forme denných 30 minút individuálnych školení pre študentov

s najnižším počtom 6 – 7 rokov. Program umožní deťom v núdzi dosiahnuť očakávanú vekovú hranicu v základnom čítaní do 12 až 20 týždňov. Pedagógovia absolvujú príslušnú odbornú prípravu.

Po prijatí stratégie základných zručností bude reforma zahŕňať aj vykonávanie aspoň troch (3) opatrení z dvadsiatich štyroch (24) opatrení uvedených v stratégii základných zručností pre študentov všetkých vekových kategórií.

Okrem toho reforma pozostáva zo zavedenia systému na sledovanie osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, projektu Data Warehouse s prístupom k údajom pre inštitúcie pracujúce na monitorovaní politiky a usmernení.

Reforma sa vykoná do 31. decembra 2024.

Reforma C5-R2: Posilnenie rozvoja a uznávania zručností s osobitným zameraním na dospelých s nízkou kvalifikáciou

Cieľom tejto reformy je rozšíriť príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pre všetkých dospelých bez ohľadu na ich postavenie v zamestnaní vrátane nízkokvalifikovaných osôb, ktorých účasť na celoživotnom vzdelávaní je mimoriadne nízka.

Reforma pozostáva zo zriadenia e-College, ktoré ponúka komplexné online kurzy, ako aj online trénerov a asistenčné pracovisko na pomoc študentom. e-College dopĺňa centrum, ktoré poskytuje fyzický priestor s technickým vybavením a osobným koučingom pre dospelých, ktorým chýbajú digitálne zručnosti alebo vybavenie na prístup ku kurzom online. Vytvorí sa aj oddelenie pre mentorstvo a usmerňovanie s cieľom poskytovať poradenské služby dospelým, ktorí hľadajú najlepšiu cestu vzdelávania, aby zodpovedali ich potrebám v oblasti zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie, ako aj poradenstva vo všeobecnosti.

Reforma ďalej zahŕňa vykonávanie troch (3) opatrení uvedených v pláne rozvoja systému poradenstva v oblasti vzdelávania dospelých vrátane budovania kapacít pre odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých a vytvárania poradenských sietí.

Toto opatrenie podporuje posilnená spolupráca medzi systémom vzdelávania a odbornej prípravy a zamestnávateľmi, ktorú priniesla reforma 1 komponentu 1 a reforma 2 komponentu 3, ako aj činnosti verejných služieb zamestnanosti *(JobsPlus)* mimo plánu obnovy a odolnosti.

Reforma sa vykoná do 31. decembra 2024.

Reforma C5-R3: Rozvoj nových spôsobov vzdelávania smerom k inkluzívnemu a kvalitnému vzdelávaniu

Cieľom tejto reformy je zvýšiť kvalitu inkluzívneho vzdelávania.

Reforma pozostáva zo zavedenia viacsenzorických vzdelávacích miestností (MSLR) pre študentov so závažnými potrebami na vysokých školách (medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania (ISCED) úroveň 1, základné vzdelávanie) a z vytvorenia dvoch autistických jednotiek v stredných školách (ISCED 2, nižšie sekundárne vzdelávanie), čím sa umožní ďalšia integrácia žiakov so špeciálnymi potrebami do bežného školského prostredia. Opatrenie sprevádza nepretržitá odborná príprava v oblasti inkluzívnej pedagogiky pre učiteľov a pedagógovia na podporu vzdelávania.

Reforma zahŕňa aj vykonávanie aspoň dvadsiatich (20) opatrení (ktoré predstavujú aspoň 50 % všetkých opatrení) aktualizovanej národnej stratégie politiky začleňovania, ktoré povedú k dosiahnutiu inteligentných cieľov stanovených v stratégii.

Reforma sa vykoná do 31. decembra 2025.

Reforma C5-R4: Zavedenie účinného systému monitorovania politiky vzdelávania

Cieľom tejto reformy je vytvoriť a zaviesť účinný systém monitorovania politiky vzdelávania.

Táto reforma zahŕňa vypracovanie pracovného plánu s kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti a súvisiacimi opatreniami monitorovania, ako aj zoznam politických opatrení, ktoré sa majú každý rok hodnotiť, čím sa uľahčí monitorovanie pokroku dosiahnutého pri vykonávaní rámca politiky vzdelávania. V pracovnom pláne sa takisto načrtne komplexný systém hodnotenia prepojený s procesmi interného hodnotenia škôl, do ktorého sa zapoja všetky príslušné zainteresované strany vrátane zamestnancov škôl. Okrem toho zahŕňa nábor nových zamestnancov pre oddelenie monitorovania politiky, ktoré bolo zriadené v rámci ministerstva zodpovedného za vzdelávanie. Tvorcovia politík každý mesiac podávajú správy o pokroku pri vykonávaní osobitných opatrení v súlade so stanoveným pracovným plánom. Tieto informácie budú podkladom pre štvrťročné zasadnutie strategickej správnej rady ministerstva na účely diskusie, ktorá uľahčí proces vykonávania politiky. Každoročne sa vypracuje interná správa o stave procesu vykonávania politiky.

Reforma sa vykoná do 31. decembra 2025.

Reforma C5 – R5: Posilnenie odolnosti trhu práce

Cieľom tejto reformy je posúdiť a pravidelne monitorovať primeranosť a pokrytie dávok v nezamestnanosti na Malte, posilniť odolnosť trhu práce, ako aj celkovo posilniť rodovú rovnosť.

Súčasťou tejto reformy je štúdia, v ktorej sa posúdi primeranosť a pokrytie dávok v nezamestnanosti a odporučia sa politické možnosti na dosiahnutie lepšej primeranosti a pokrytia dávok, a to z hľadiska trvania, ako aj z hľadiska účinného prístupu, pričom sa zároveň zvýši motivácia pracovať. S prihliadnutím na odporúčania štúdie sa zavedie monitorovací proces, aby sa pravidelne hodnotila účinnosť zavedených politických opatrení. Prvá správa sa dokončí do konca roku 2024, v ktorom sa stanoví dátum uverejnenia ďalšej správy do piatich (5) rokov.

Po prijatí stratégie zamestnanosti bude reforma zahŕňať aj vykonávanie stratégie zamestnanosti, ktorá sa týka aspoň: i) starších pracovníkov (vo veku 55 – 64 rokov), najmä aktivácie starších žien; ii) dospelých s nízkou kvalifikáciou; a iii) rozdielu v zamestnanosti žien a mužov.

Po prijatí akčného plánu pre rodovú rovnosť a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti reforma ďalej zahŕňa vykonávanie kľúčových opatrení akčného plánu pre rodovú rovnosť a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti.

Reforma sa vykoná do 31. decembra 2025.

Reforma C5-R6: Preskúmanie udržateľnosti a ponuky maltského dôchodkového systému

Cieľom tejto reformy je zlepšiť dlhodobú udržateľnosť a primeranosť dôchodkového systému.

Táto reforma pozostáva z uverejnenia akčného plánu, v ktorom sa uvádzajú politické návrhy vrátane prípadných legislatívnych zmien s cieľom posilniť udržateľnosť a primeranosť dôchodkového systému v nadväznosti na správu o preskúmaní dôchodkov, v ktorej sa posudzuje súčasný dôchodkový systém a v ktorej sa odporúčajú politické opatrenia, a spätná väzba po konzultácii.

Reforma sa vykoná do 31. decembra 2022.

Investícia C5-I1: Zriadenie strediska excelentnosti v odbornom vzdelávaní (Integrated for Vocational Education Excellence – ISI Campus)

Cieľom tejto investície je posilniť počiatočné a nepretržité odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) pre odvetvie pohostinstva a cestovného ruchu zvýšením jeho atraktívnosti, relevantnosti pre trh práce a prepojenia s digitálnou a ekologickou transformáciou.

Investícia pozostáva zo zriadenia strediska excelentnosti odborného vzdelávania vybudovaním nového areálu Inštitútu pre turistické štúdie (ITS) vrátane fakulty, praktických zariadení a všetkých podporných infraštruktúr. Súčasťou nového areálu bude aj inkubačné centrum podporujúce podnikanie, výskumné a inovačné centrum, ktoré stimuluje inovatívne nápady, a zariadenie vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD), ktoré nabáda osoby s neplatenými opatrovateľskými povinnosťami, najmä ženy, aby študovali v oblasti cestovného ruchu a zapájali sa do odvetvia pohostinstva a cestovného ruchu a aby sa doň opätovne začlenili. Všetky zariadenia musia byť prispôsobené tak, aby ich osoby so zdravotným postihnutím mohli v plnej miere využívať. Opatrenie sprevádza vývoj aktualizovaných programov odbornej prípravy odrážajúcich vznikajúce potreby priemyslu, ktoré sa vzťahujú na oblasti ako udržateľný a ekologický cestovný ruch; Turizmus v oblasti wellness a lekárskej starostlivosti, ako aj digitálny turizmus a umelá inteligencia v turizme.

Všetky budovy, ktoré sa majú postaviť v rámci tejto investície, musia byť v súlade s požiadavkami na budovy s takmer nulovými emisiami.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Konkrétne sa v tomto opatrení vyžaduje, aby hospodárske subjekty vykonávajúce stavebné práce zabezpečili, že najmenej 70 % (hmotnostných) stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v európskom katalógu odpadov vytvorenom rozhodnutím 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahrádzajúcim rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 1147) vytvoreného na stavenisku sa pripraví na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu materiálu vrátane zasypávacích prác s použitím odpadu ako náhrady za iné materiály, a to v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, článkom 11 ods. 2 písm. b) smernice 2008/98/ES a protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie.

Investícia sa vykoná do 31. októbra 2025.

## E.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 5.1 | C5.R.1. | Cieľ | Počet študentov (vo veku 6 – 7 rokov) vyškolených v programe obnovy (RR) | | Číslo | 0 | 1 000 | 4. štvrťrok | 2024 | Cieľovú skupinu tvorí priemerne 250 žiakov (6 – 7 rokov) ročne vyškolených v programe obnovy čítania (RR) od roku 2021. V priebehu rokov 2021 až 2024 musí program RR úspešne absolvovať najmenej 1 000 študentov, ktorí sa stanú nezávislými čitateľmi a spisovateľmi, ako sa osvedčil testom na konci programu. |
| 5.2 | C5.R.1. | Cieľ | Pedagógovia vyškolení v programe obnovy (RR) | | Číslo | 0 | 85 | 4. štvrťrok | 2023 | Kohorta 85 učiteľov doplnkového školského vzdelávania pracujúcich s najťažšie vyučujúcimi deťmi sa zúčastňuje na celoročnej intenzívnej odbornej príprave s cieľom naučiť sa používať metodiku obnovy čítania. Počas tohto obdobia učitelia identifikujú deti s najnižším príjmom a pracujú s nimi pol hodiny každý deň maximálne počas dvadsiatich (20) týždňov a do konca tohto programu sa najmenej 80 % tých istých študentov stane nezávislými čitateľmi a spisovateľmi. |
| 5.3 | C5.R.1. | Míľnik | Vykonávanie opatrení zahrnutých v stratégii základných zručností | Po jej prijatí sa vykonávajú opatrenia zahrnuté do stratégie základných zručností. | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Po jeho prijatí sa vykonajú aspoň tri (3) opatrenia z dvadsiatich štyroch (24) opatrení uvedených v stratégii základných zručností pre študentov všetkých vekových kategórií vrátane:<br><br>i) Zavedenie „kontrolóra zručností“ riaditeľstvom pre výskum, celoživotné vzdelávanie a zamestnateľnosť (DRLLE) vo forme elektronickej aplikácie, ako aj na webovom sídle riaditeľstva pre vlastné meranie úrovne gramotnosti, matematickej gramotnosti a digitálnych zručností [kontrolóra zručností, ktorá má byť relevantná až po úroveň 3 MQF (Malta Qualifications Framework)] ako ukazovateľ a pomoc pri projektovaní ďalšej trajektórie vzdelávania;<br>ii) odborná príprava pedagógov zameraná na špecializáciu na pedagogika základných zručností (aspoň 120 učiteľom sa poskytne odborná príprava); a<br>iii) najmenej štyri (4) ponuky kariérneho poradenstva a všeobecného poradenstva v oblasti dobrých životných podmienok, ktoré poskytuje Maltská univerzita, a to aj pre študentov so základnými zručnosťami, ktorí prejavia záujem o zlepšenie úrovne svojich zručností a chcú sa zúčastniť na kurze s DRLLE. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 5.4 | C5.R.1. | Míľnik | Projekt dátového skladu/generálny systém sledovania osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku (ESL) | Projekt dátového skladu je dokončený a funkčný všeobecný systém sledovania osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku (ESL) | | | | 3. štvrťrok | 2024 | Sklad údajov je funkčný, pričom inštitúcie, ktoré pracujú na monitorovaní politiky a usmerneniach, majú prístup k údajom. Hlavným cieľom tohto projektu je zamerať sa na údaje o štátnych školách s možnosťou zahrnúť aj údaje o neštátnych školách v závislosti od ich spolupráce. |
| 5.5 | C5.R.2. | Míľnik | Vykonávanie opatrení uvedených v pláne rozvoja systému usmernení, budovania kapacít pre odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých a vytvárania poradenských sietí | Vykonávajú sa opatrenia zahrnuté v pláne rozvoja systému usmernení, budovania kapacít pre odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých a vytvárania poradenských sietí. | | | | 2. štvrťrok | 2023 | Po jeho prijatí sa vykonajú aspoň tri (3) opatrenia z desiatich (10) zahrnuté do plánu rozvoja systému usmernení vrátane budovania kapacít pre odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých a vytvárania poradenských sietí. Medzi tieto opatrenia patria:<br><br>i) zriadenie národného centra, v ktorom môže ktorákoľvek dospelá osoba požiadať o usmernenie týkajúce sa trajektórie zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie;<br>ii) odborná príprava aspoň štyroch (4) usmerňovajúcich pedagógov s cieľom umožniť im uspokojovať požiadavky dospelých študentov; a<br>iii) poradenstvo v oblasti kariéry a všeobecného blahobytu v každom vzdelávacom centre pre dospelých. |
| 5.6 | C5.R.2. | Míľnik | Spustenie e-College | e-College je v prevádzke vrátane usmerňovacej jednotky, online centra a pultu | | | | 2. štvrťrok | 2022 | e-College je právne a prakticky funkčné a zahŕňa najmenej desať (10) kurzov, ktoré sa vzťahujú na rôzne tematické oblasti. e-College má aspoň systém riadenia vzdelávania, mentorskú a poradenskú jednotku, online centrum a online trénerov, ktoré pomáhajú vzdelávajúcim sa osobám. |
| 5.7 | C5.R.2. | Cieľ | Študenti nabádaní k využívaniu novej platformy e-College | | Číslo | 0 | 4 800 | 4. štvrťrok | 2024 | Služby poskytované prostredníctvom novej platformy e-College využíva najmenej 4 800 študentov. Cieľovú skupinu tvoria dospelí z rôznych sociálno-ekonomických prostredí vo veku od 15 rokov a vyššie, ktorí nemajú kvalifikáciu 3. úrovne MQF (Malta Qualifications Framework) alebo vyššiu úroveň. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 5.8 | C5.R.3. | Cieľ | Zriadenie dvoch autistických jednotiek (fyzický priestor vybavený vybavení ma vyškoleným vzdelávacím personálom) v stredných školách | | Číslo | 0 | 2 | 4. štvrťrok | 2021 | Musia byť dokončené a funkčné dve nové autistické jednotky (fyzické priestory). Tieto jednotky musia byť k dispozícii pre študentov podľa potreby (biela miestnosť – vodné lôžka, bublinová trubica). Z prvých dvoch autistických jednotiek môže profitovať maximálne 16 študentov. Dvaja (2) učitelia a šiesti (6) pedagógovia na podporu vzdelávania absolvujú dodatočnú odbornú prípravu v oblasti inkluzívnej pedagogiky a pri realizácii funkčného učebného plánu s aspoň jedným (1) učiteľom a dvoma (2) pedagógmi na podporu vzdelávania (LSE) v každej triede. Odbornú prípravu učiteľov a miestnych a stredných podnikov zabezpečujú interní odborníci z národných školských podporných služieb (NSSS). |
| 5.9 | C5.R.3. | Cieľ | Zriadenie dvoch nových viacsenzorických vzdelávacích miestností (fyzické priestory vybavené vybavením a vyškoleným vzdelávacím personálom) na vysokých školách | | Číslo | 0 | 2 | 1. štvrťrok | 2022 | Dve nové viacsenzorické vzdelávacie miestnosti (MSLR) musia byť dokončené a funkčné. Tieto miestnosti sú podľa potreby k dispozícii pre študentov. Ako zmyslový priestor sa používa jedna miestnosť, ktorá zahŕňa napríklad: Guľôčkový bazén, električka, arašidová guľa; Ďalšie sú určené na všeobecnú činnosť a zahŕňajú napríklad: Kuchynka, priestor pre počítače a priestor na pokoj. V každej triede musí byť aspoň jeden učiteľ. Odbornú prípravu učiteľov zabezpečujú interní odborníci z národných školských podporných služieb (NSSS). |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 5.10 | C5.R.3. | Míľnik | Vykonávanie opatrení aktualizovanej národnej stratégie začleňovania | Po jeho prijatí sa vykonávajú opatrenia zahrnuté v aktualizovanej národnej stratégii politiky začleňovania. | | | | 4. štvrťrok | 2025 | Vykonávanie najmenej dvadsiatich (20) opatrení (ktoré predstavujú aspoň 50 % všetkých opatrení) aktualizovanej národnej stratégie politiky začleňovania vedúcej k dosiahnutiu inteligentných cieľov stanovených v stratégii. Medzi tieto opatrenia patria:<br><br>i) Zabezpečiť, aby ročné individuálne plány vzdelávania pre študentov s osobitnými potrebami vo všetkých štátnych školách boli dobre navrhnuté tak, aby určovali model výučby v rámci učebného rámca prispôsobeného veku, aby sa inštruktáž poskytovaná pedagógmi (učiteľmi/ročníkovými tútormi/delegátmi a pedagógmi na podporu vzdelávania (LSE)) zaoberala potrebami jednotlivých študentov a aby sa odporúčali úpravy a ubytovanie, aby študenti mali prístup k vzdelávaciemu programu. Na konci každého scholastického roka sa vykonajú primerané preskúmania. IEP zostavuje LSE v spolupráci s učiteľom. Vedúci oddelení (začlenenie) zabezpečujú a monitorujú, či IEP spĺňajú kritériá kvality;<br>ii) Nadobudnutie účinnosti povinnosti všetkých štátnych škôl organizovať podujatia aspoň raz za každý výraz, ktorý uznáva a oslavuje rozmanitosť a vytvára povedomie ako preventívne a proaktívne opatrenie proti akejkoľvek forme šikanovania, ktorá vyplýva z nedostatočnej tolerancie. Môžu zahŕňať témy súvisiace s rasovým alebo etnickým pôvodom, náboženstvom alebo vierou, zdravotným postihnutím alebo sexuálnou orientáciou, ale nie sú s nimi obmedzené; a<br>iii) Nadobudnutie účinnosti, aby všetky vyhlásenia o poslaní štátnych škôl obsahovali dôkazy o hodnotách rozmanitosti a začlenenia, ktoré prikladajú veľký význam spravodlivosti a lepším výsledkom pre všetkých študentov. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 5.11 | C5.R.4. | Míľnik | Vykonávanie novozavedeného pracovného plánu hodnotenia a monitorovania | Prvé uverejnenie výročnej internej správy o stave vykonávania hodnotiaceho a monitorovacieho pracovného plánu | | | | 4. štvrťrok | 2025 | Po prijatí pracovného plánu hodnotenia a monitorovania, v ktorom sa uvádzajú kľúčové ukazovatele výkonnosti a súvisiace monitorovacie opatrenia, ako aj zoznam politických opatrení, ktoré sa majú hodnotiť každý rok, tvorcovia politík každý mesiac podávajú správy o pokroku pri vykonávaní opatrení podľa pracovného plánu. Tieto informácie sa premietnu do štvrťročného zasadnutia strategickej správnej rady ministerstva na účely diskusie a uľahčenia procesu vykonávania politiky. Každoročne sa vypracuje interná správa o stave procesu vykonávania politiky. Vzťahuje sa to na všetky politiky v oblasti vzdelávania, ktoré boli preskúmané a ktoré sa vzťahujú na obdobie 2021 – 2030.<br><br>Dvaja úradníci sa zamestnajú ako súčasť oddelenia monitorovania politiky. |
| 5.12 | C5.R.5. | Míľnik | Posúdenie dávok v nezamestnanosti | Online uverejnenie štúdie o posudzovaní dávok v nezamestnanosti | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Štúdia, v ktorej sa posudzujú dávky v nezamestnanosti na Malte, sa dokončí a uverejní. V štúdii sa posúdi situácia a poskytnú sa konkrétne a podrobné odporúčania pre vládu o tom, ako zlepšiť účinné pokrytie a dosiahnuť lepšiu primeranosť dávok, a to z hľadiska trvania, ako aj účinného prístupu, a zároveň zvýšiť motiváciu pracovať. |
| 5.13 | C5.R.5. | Míľnik | Proces monitorovania výziev a politických opatrení týkajúcich sa dávok v nezamestnanosti | Uverejnenie prvej monitorovacej správy s príslušnými štatistickými informáciami online | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Zavedie sa proces monitorovania s príslušnými štatistickými informáciami s cieľom pravidelne hodnotiť účinnosť politických opatrení, ktoré sú zavedené v súvislosti s dávkami v nezamestnanosti. Prvá správa sa dokončí do konca roku 2024, v ktorom sa stanoví dátum uverejnenia ďalšej správy do piatich (5) rokov. |
| 5.14 | C5.R.5. | Míľnik | Vykonávanie opatrení v novoprijatej stratégii zamestnanosti | Po prijatí stratégie zamestnanosti sa vykonávajú opatrenia vyplývajúce zo stratégie vrátane nadobudnutia účinnosti právnych predpisov, ak je to relevantné. | | | | 3. štvrťrok | 2025 | Po jeho prijatí vykonávanie opatrení stratégie zamestnanosti, ktoré sa týkajú aspoň:<br><br>i) starších pracovníkov (vo veku 55 – 64 rokov), najmä aktivácie starších žien;<br>ii) dospelých s nízkou kvalifikáciou; a<br>iii) rozdiel v zamestnanosti žien a mužov. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 5.15 | C5.R.5. | Míľnik | Vykonávanie opatrení stanovených v nedávno prijatom akčnom pláne pre rodovú rovnosť a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti | Po prijatí akčného plánu pre rodovú rovnosť a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti sa vykonávajú opatrenia vyplývajúce zo strategického akčného plánu. | | | | 4. štvrťrok | 2025 | Vykonávanie opatrení v akčnom pláne pre rodovú rovnosť a uplatňovanie rodového hľadiska, ktoré sa týkajú aspoň:<br><br>i) vykonajú sa zmeny právnych predpisov v prípadoch/ustanoveniach, ktoré zbytočne rozlišujú medzi mužmi a ženami;<br>ii) v rámci všetkých povinných štátnych škôl sa v rámci všetkých povinných štátnych škôl zavedie program odbornej prípravy pre pedagogických pracovníkov (Senior Leadership Teams – SLT) zameraný na riešenie otázok rodovej diskriminácie a stereotypov; a<br>iii) zavedie sa systematický zber údajov rozčlenených podľa pohlavia s cieľom ďalej podporovať prístup k tvorbe politiky založený na dôkazoch. |
| 5.16 | C5.R.6. | Míľnik | Opatrenia nadväzujúce na správu o preskúmaní dôchodkov spolu s politickými návrhmi | Uverejnenie akčného plánu na internete, v ktorom sa uvádzajú politické návrhy vrátane prípadných legislatívnych zmien v nadväznosti na správu o preskúmaní dôchodkov a spätnú väzbu po konzultácii | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Uverejnenie akčného plánu, v ktorom sa uvádzajú politické návrhy vrátane prípadných legislatívnych zmien v nadväznosti na správu o preskúmaní dôchodkov a spätnú väzbu po konzultácii, s cieľom zlepšiť dlhodobú udržateľnosť a primeranosť dôchodkového systému. |
| 5.17 | C5.I.1. | Cieľ | Zvýšenie vzdelávacích programov v dôsledku investícií | | Číslo | 23 | 31 | 3. štvrťrok | 2025 | Okrem súčasných 23 hlavných programov, ktoré ponúka Inštitút pre štúdie v oblasti turizmu, bude k dispozícii ďalších osem (8) programov odbornej prípravy pre študentov, aby sa mohli prihlásiť až na najmenej tridsaťjeden (31) plných kvalifikácií vrátane štúdia v oblasti cukrárstva, someliérstva, vyššieho vzdelávania šéfkuchárov, digitálneho turizmu a turizmu zameraného na dobré životné podmienky a udržateľného turizmu. Prospekt sa preskúma po konzultácii so zástupcami odvetvia. |
| 5.18 | C5.I.1. | Cieľ | Výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním Strediska excelentnosti v odbornom vzdelávaní (Integrated for Vocational Education Excellence – ISI Campus) | | EUR | 0 | 15 000 000 | 4. štvrťrok | 2023 | Minimálne výdavky vo výške 15000000 EUR sa realizovali v súlade s certifikovanými prácami/službami v súvislosti so strediskom excelentnosti odborného vzdelávania (ITS Campus). |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 5.19 | C5.I.1. | Míľnik | Spustenie Centra pre excelentnosť odborného vzdelávania (Inseilence for Vocational Education Excellence – ISC Campus) pre odvetvie pohostinských služieb | Stredisko pre excelentnosť odborného vzdelávania (Inseilence for Vocational Education Excellence – ISC Campus) je dokončené a otvorené prijímaniu študentov. | | | | 3. štvrťrok | 2025 | Stredisko excelentnosti odborného vzdelávania (Inseilence for Vocational Education Excellence – ISC Campus) je plne funkčné. Patrí sem:<br><br>i) zariadenie, ktoré je otvorené pre prijímanie študentov;<br>ii) zariadenie vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD), ktoré je otvorené pre maximálne 30 detí a ktoré je plne vybavené kvalifikovaným personálom/učňami a obsadené personálom;<br>iii) inkubátor sa zriadi s cieľom vytvoriť prostredie a podpornú štruktúru, ktorá pôsobí ako katalyzátor rozvoja, vytvárania a udržateľnosti inovatívnych začínajúcich podnikov v odvetví cestovného ruchu na Malte; a<br>iv) v rámci Inštitútu pre turistické štúdie sa zriadi centrum výskumu a vývoja s cieľom vytvárať nové zdroje poznatkov a podnikateľských koncepcií v súvisiacich oblastiach riadenia cestovného ruchu. |

## F. KOMPONENT 6: POSILNENIE INŠTITUCIONÁLNEHO RÁMCA

Tento komponent maltského plánu obnovy a odolnosti sa zaoberá viacerými inštitucionálnymi a správnymi výzvami v oblasti spravodlivosti, boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí a zdaňovania. Pokiaľ ide o justičný systém, zistili sa nedostatky, pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva, chýbajúcu osobitnú prokuratúru od vyšetrovacích zložiek, ako aj neefektívnosť. Očakáva sa, že k riešeniu týchto nedostatkov prispeje aj ďalšia digitalizácia justičného systému. V rámci riadenia boli identifikované aj výzvy na účinné odhaľovanie a stíhanie korupcie vrátane, okrem iného, štrukturálnych nedostatkov, ktoré zabránili nezávislému a účinnému fungovaniu Stálej maltskej komisie proti korupcii. Pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, výzvy sa týkajú nedostatočného vyšetrovania a stíhania prípadov prania špinavých peňazí a nedostatočného režimu vyhľadávania majetku a konfiškácie príjmov z trestnej činnosti. Situáciu zhoršujú maltské systémy občianstva a pobytu a rýchly rast medzinárodne orientovaných činností v posledných rokoch, ako sú finančné služby, virtuálne aktíva a hry na diaľku. Pokiaľ ide o zdaňovanie, chýbajúce vnútroštátne ustanovenia na zabezpečenie účinného zdaňovania prichádzajúcich a odchádzajúcich dividend, úrokových platieb a licenčných poplatkov, maltské systémy občianstva a rezidencie a chýbajúce pravidlá transferového oceňovania poskytujú priestor pre praktiky agresívneho daňového plánovania pre spoločnosti aj jednotlivcov.

Cieľom je zlepšiť kapacitu a správu justičného systému, posilniť inštitucionálny rámec na boj proti korupcii, posilniť režim boja proti praniu špinavých peňazí a zamerať sa na agresívne daňové plánovanie. Viaceré prvky tohto komponentu sú retroaktívne už čiastočne vykonané v roku 2020 a začiatkom roka 2021.

Reformy na zlepšenie justičného systému zahŕňajú zmeny metódy vymenúvania a odvolávania súdnictva, pričom sa zároveň posudzujú a vykonávajú potrebné nápravné opatrenia na zabezpečenie nezávislosti špecializovaných súdov. Očakáva sa, že inštitucionálny rámec na boj proti korupcii sa posilní vykonávaním prvkov budovania kapacít národnej stratégie boja proti podvodom a korupcii, reformou úradu pre vymáhanie majetku a reformami zameranými na dôležitý protikorupčný orgán, konkrétne na stálu komisiu proti korupcii (PCAC). S cieľom posilniť vyšetrovanie trestných činov vrátane korupcie a prania špinavých peňazí reformy zahŕňajú nový postup vymenovania policajného komisára. Pokiaľ ide o trestné stíhanie, v komponente sa navrhuje vytvorenie samostatnej prokuratúry a zároveň sa vykonáva súdne preskúmanie rozhodnutí, ktoré generálny prokurátor nestíha. V rámci tohto komponentu sa navrhujú aj opatrenia na posilnenie režimu na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Okrem toho sa štyri reformy zameriavajú na agresívne daňové plánovanie (ATP), a to obmedzením oslobodenia dividend pochádzajúcich z krajín zaradených do zoznamu nespolupracujúcich jurisdikcií od dane z dividend, zavedením právnych predpisov o transferovom oceňovaní, vykonaním štúdie, po ktorej budú nasledovať legislatívne zmeny týkajúce sa opatrení týkajúcich sa prichádzajúcich a odchádzajúcich dividend, úrokov a licenčných poplatkov, a napokon spontánnou výmenou informácií o budúcich žiadateľoch, ktorí získajú maltské občianstvo v rámci systému občianstva, s ich pôvodnými daňovými jurisdikciami.

Tento komponent zahŕňa aj jednu investíciu, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu a efektívnosť justičného systému prostredníctvom jeho digitalizácie.

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre danú krajinu týkajúcich sa nezávislosti súdnictva, boja proti praniu špinavých peňazí a agresívnemu daňovému plánovaniu (odporúčania pre danú krajinu č. 4 2020 a 2 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

## F.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma C6-R1: Reformovať spôsob vymenúvania a odvolávania súdnictva

Cieľom tohto opatrenia je posilniť nezávislosť súdnictva.

Reforma pozostáva z nadobudnutia účinnosti zákonov XLV a XLIII z roku 2020 s cieľom ustanoviť vymenovanie najvyššieho sudcu so súhlasom dvoch tretín všetkých členov Snemovne reprezentantov a zároveň zmeniť zloženie Výboru pre menovanie sudcov (JAC), aby viac ako polovica jeho členov bola členmi súdneho stavu. Prostredníctvom tejto reformy sa umožnia aj verejné výzvy na voľné pracovné miesta v súdnictve, ak oprávnené osoby môžu prejaviť svoj záujem pred spoločným poradným výborom. Tento postup bol zavedený na vymenovanie štyroch sudcov a štyroch iných súdnych úradníkov v roku 2021. Okrem toho rozhodnutia o odvolaní sudcov a iných súdnych úradníkov z funkcie sú výsadou Komisie pre správu súdnictva, z ktorej väčšinu tvoria členovia súdneho stavu. Keďže spôsob menovania a riadenia špecializovaných súdov sa líši od metódy riadneho súdnictva, preskúmanie nezávislosti špecializovaných súdov sa uskutoční aj v komunikácii s Benátskou komisiou Rady Európy. Správa bude obsahovať i) posúdenie záruk nezávislosti pri menovaní členov uvedených špecializovaných súdov, ii) posúdenie záruk, ktoré umožňujú úplné preskúmanie rozhodnutí tribunálov všeobecnými odvolacími súdmi, a iii) konkrétne a presné politické odporúčania. Legislatívne zmeny sa zavedú v súlade s odporúčaniami štúdie a pri náležitom zohľadnení stanoviska Benátskej komisie Rady Európy.

Táto reforma sa uskutoční do 31. marca 2026.

Reforma C6-R2: Vytvoriť samostatnú prokuratúru

Cieľom tohto opatrenia je posilniť fungovanie prokuratúry na Malte.

Táto reforma bude vychádzať z prvého kroku, ktorý sa uskutočnil v roku 2019, keď bol úrad štátneho advokáta zriadený s cieľom prevziať neprokurátorské funkcie generálneho prokurátora, a to vykonaním potrebných právnych zmien a sprevádzkovaním odovzdania trestného stíhania vo všetkých závažných prípadoch, t. j. trestom odňatia slobody na viac ako dva roky (vrátane prania špinavých peňazí a korupcie) z polície na prokuratúru (pod vedením poradnej skupiny). V zákone č. XXVIII z roku 2021 sa vymedzuje skutočnosť, že generálny prokurátor môže spolu s výkonnou políciou stíhať na magistrátskom súde okrem toho, že je príslušný na trestné stíhanie pred trestným súdom. Podrobne opisuje aj konanie AG a výkonnej polície ex officio pred zmierovacím súdom ako trestným súdom. Presun závažných prípadov nasleduje po postupnom prechode, ktorý sa začal v októbri 2020 a v plnej miere sa ukončí v roku 2024 prostredníctvom úzkej spolupráce medzi políciou a kanceláriou poradnej skupiny a zavedením štandardných operačných postupov medzi týmito dvoma subjektmi. Reformou sa tiež zabezpečí nábor dodatočných zamestnancov potrebných na prevzatie zvýšenej zodpovednosti v kancelárii poradnej skupiny. Vykoná sa aj nezávislé posúdenie s cieľom posúdiť, ako sa všetky ostatné menej závažné trestné činy, za ktoré sa ukladá pokuta alebo trest odňatia slobody kratší ako dva roky, presúvajú z policajného zboru na úrad AG. Vykonajú sa aj legislatívne zmeny vyplývajúce z uvedeného preskúmania.

Reforma sa vykoná do 31. marca 2026.

Reforma C6-R3: Posilnenie kapacity inštitucionálneho rámca na boj proti korupcii; Vykonávanie národnej stratégie boja proti podvodom a korupcii (NAFCS)

Cieľom tejto reformy je aktualizovať národnú stratégiu boja proti podvodom a korupcii z roku 2008 (NAFCS) s cieľom zvýšiť kapacitu, autoritu a verejnú zodpovednosť štátnych inštitúcií poverených regulačnými a kontrolnými funkciami v súvislosti s riadením verejných zdrojov a vykonať niektoré opatrenia určené v stratégii.

V uverejnenej stratégii sa uvádza dvadsaťtri opatrení rozdelených do štyroch strategických cieľov, a to i) budovanie kapacít, ii) komunikačná stratégia, iii) maximalizácia vnútroštátnej spolupráce a iv) maximalizácia spolupráce na úrovni EÚ a medzinárodnej spolupráce. Reformou sa zavedú tri akčné body zamerané na konkrétne opatrenia súvisiace s budovaním kapacít v rámci cieľa. Po prvé, v súlade s tretím bodom opatrenia sa vypracuje a uverejní vnútroštátne posúdenie rizika a stratégia nadväzujúcich opatrení v oblasti podvodov a korupcie s cieľom zachovať účinný režim založený na riziku s cieľom bojovať proti podvodom a korupcii, stanoviť priority a efektívne prideliť zdroje verejného sektora, pomôcť vnútroštátnym orgánom posúdiť primeranosť ich kontrol a v prípade potreby ich posilniť a aktualizovať súčasný akčný plán. Po druhé, v súlade s akčným bodom šesť sa vypracujú a poskytnú dva cielené kurzy odbornej prípravy pre úradníkov vnútroštátnych orgánov, ktoré bojujú proti podvodom a korupcii. Prvý poskytuje základné kurzy pre vymenovaných úradníkov z vnútroštátnych orgánov a druhý rieši potreby odbornej prípravy príslušných subjektov. Patria medzi ne a) odbor vnútorného auditu a vyšetrovania, b) generálny prokurátor, c) Úrad štátneho advokáta, d) Národný kontrolný úrad, e) Maltský policajný zbor, f) colné oddelenie, g) riadiace orgány EÚ, h) jednotka pre analýzu finančných spravodajských informácií, i) komisár pre príjmy, j) ministerstvo rodiny, práv detí a sociálnej solidarity, k). Odbor zmlúv, l) Úrad pre vyhľadávanie majetku a m) stála komisia proti korupcii. Po tretie, v súlade s akčnými bodmi 13 a 14 sa navrhne a vytvorí systém registrov dokumentov na posilnenie spolupráce medzi trinástimi inštitúciami, ktoré sú súčasťou koordinačného výboru pre boj proti korupcii a podvodom. Tento systém i) uchováva elektronické dokumenty, ii) poskytuje centralizovaný prístup k dokumentom, ktoré môžu inštitúcie, ktoré sú súčasťou koordinačného výboru, ľahko vyhľadať, a iii) poskytuje potrebnú bezpečnosť citlivých informácií. Odborná príprava plánovaná v rámci akčného bodu šieste zabezpečí aj potrebné zručnosti potrebné na primerané využívanie systému registrov dokumentov. Reformou sa zabezpečí aj vytvorenie databázy údajov oznamovateľov, ktorá bude funkčná a prístupná všetkým protikorupčným subjektom. Obsahuje pravidelne aktualizované údaje o i) počte prijatých sťažností; ii) čase ich prijatia; iii) čase ich spracovania; iv) čase, keď je oznamovateľ informovaný o výsledku; v) nahlásených sektoroch. Hoci toto nie je jedným z opatrení NAFCS, ochrana oznamovateľov je oblasťou, ktorá má veľký význam v boji proti podvodom a korupcii.

Reforma sa vykoná do 31. decembra 2024.

Reforma C6-R4: Reforma Stálej komisie proti korupcii (PCAC)

Cieľom opatrenia je umožniť nezávislejšie a účinnejšie fungovanie Stálej komisie proti korupcii (PCAC) prostredníctvom zmien právnych predpisov, budovania kapacít a posilnených operačných postupov.

Zmeny právnych predpisov menia spôsob vymenúvania predsedu a členov Komisie. Takisto zmení oznamovací záznam PCAC, ktorého správy sa zasielajú priamo generálnemu prokurátorovi, a nie ministrovi spravodlivosti, ako to bolo predtým, čím sa posilní nezávislé fungovanie PCAC. Súčasťou reformy bude aj prijatie trojročného plánu rozpočtu a ľudských zdrojov na posilnenie organizačnej kapacity PCAC, zavedenie štandardných operačných postupov na pomoc pracovníkom pri vykonávaní bežných operácií a vytvorenie digitálneho

registra informačných prípadov vedených výborom PCAC, ku ktorému majú prístup všetky ostatné vnútroštátne protikorupčné inštitúcie.

Reforma sa vykoná do 31. decembra 2024.

Reforma C6-R5: Reforma Úradu pre vyhľadávanie majetku

Cieľom tohto opatrenia je posilniť právomoci a kapacity Úradu pre vyhľadávanie majetku s cieľom posilniť úlohu orgánov presadzovania práva v boji proti praniu špinavých peňazí a finančnej trestnej činnosti.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti zákona o príjmoch z trestnej činnosti (zákon č. – V z roku 2021), ktorý zahŕňa legislatívne zmeny na posilnenie nezávislosti Úradu pre vyhľadávanie majetku od vlády a na požiadavku, aby Predsedníctvo nadviazalo vzťahy s rovnocennými inštitúciami mimo Malty. Reformou sa tiež posilní kapacita predsedníctva tým, že sa najímajú ďalší zamestnanci.

Reforma sa ukončí do 31. decembra 2023.

Reforma C6-R6: Nový postup vymenovania policajného komisára

Cieľom tohto opatrenia je posilniť justičný systém, konkrétne vyšetrovaciu zložku, reformovaním spôsobu menovania policajného komisára.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti zákona XIX z roku 2020, ktorým sa zavádzajú právne zmeny zákona o polícii (kapitola 164 Maltského zákonníka) a článku 92 ústavy s cieľom zaviesť transparentný a konkurenčný proces vymenovania do funkcie policajného komisára. V rámci nového postupu Komisia pre verejnú službu vyhlási verejnú výzvu na predkladanie žiadostí, vyhodnotí predložené žiadosti a potom vypracuje užší zoznam, v ktorom uvedú dvoch najvhodnejších kandidátov. Komisia pre verejnú službu postúpi tento užší zoznam kabinetu ministrov. Kabinet posúdi oboch kandidátov a potom navrhne najvhodnejšieho kandidáta na vypočutie pred parlamentným výborom pre verejné menovanie. Ak tento výbor odporučí vymenovať vybraného kandidáta, predseda vlády vymenuje vybraného kandidáta po konzultácii s komisiou pre verejnú službu.

Ide o retroaktívne opatrenie, ktoré Parlament schválil v apríli 2020.

Reforma C6-R7: Vykonávanie reformy týkajúcej sa súdneho preskúmania rozhodnutí nestíhať a iných rozhodnutí generálneho prokurátora. To zahŕňa postúpenie právneho postavenia poškodenej osoby konkrétnym inštitúciám pri oznamovaní korupčného postupu.

Cieľom tejto reformy je posilniť trestné stíhanie prípadov tým, že sa zabezpečí, aby rozhodnutia prokurátora, najmä rozhodnutie nestíhať, podliehali súdnemu preskúmaniu.

Prvá časť tejto reformy spočíva v nadobudnutí účinnosti zákona XLI z roku 2020 s cieľom zabezpečiť súdne preskúmanie rozhodnutí generálneho prokurátora nestíhať z dôvodu nezákonnosti alebo neprimeranosti. Orgánom zodpovedným za oznamovanie korupčných praktík vrátane Stálej komisie proti korupcii (PCAC), ombudsmanovi, komisárovi pre normy verejného života a generálnemu audítorovi sa udelí právne postavenie poškodeného. Zákon XLI z roku 2020 umožňuje týmto inštitúciám požiadať o súdne preskúmanie len v prípadoch, ktoré postúpili generálnemu prokurátorovi, a to rovnakým spôsobom ako poškodený.

V druhej časti reformy sa prostredníctvom nezávislého preskúmania posúdi účinnosť právneho ustanovenia zavedeného s prvou časťou s cieľom rozšíriť jeho rozsah pôsobnosti. To by umožnilo, aby uvedené „poškodené strany“ mohli požiadať o súdne preskúmanie

všetkých prípadov, nielen prípadov oznámených dotknutými stranami, ako aj prípadov, v ktorých nebolo v primeranej lehote začaté trestné stíhanie. Legislatívne zmeny sa zavedú v súlade s odporúčaniami vyplývajúcimi z preskúmania.

Reforma sa vykoná do 31. marca 2026.

Reforma C6-R8: Posilnenie boja proti praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu na Malte/cielené finančné sankcie (AML/CFT/TFS)

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť udržateľný, proaktívny, pohotový a účinný rámec boja proti praniu špinavých peňazí, ktorý môže reagovať na neustále sa meniace riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Reforma pozostáva z vykonávania vnútroštátnej stratégie boja proti praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu/cielených finančných sankcií (AML/CFT/TFS) a akčného plánu na rok 2021, ktorými sa nahrádza vykonávaná stratégia na roky 2017 – 2020. Reformou sa vykoná 82 opatrení, ktoré sa zameriavajú na sedem politických cieľov i) neustálu aktualizáciu právnych predpisov v súlade s požiadavkami usmernení medzinárodných organizácií a s európskymi normami; ii) stanovenie priorít činností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu/TFS na základe aktualizovaného vnútroštátneho posúdenia rizika; iii) koordináciu všetkých činností (prostredníctvom zriadenia podvýboru národného koordinačného výboru pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu) na podporu výmeny informácií s cieľom zabezpečiť najvyššiu účinnosť preventívnych a represívnych opatrení; iv) predchádzanie príjmom z trestnej činnosti pri vstupe do maltského systému zlepšením transparentnosti a presnosti informácií o skutočnom vlastníctve a uplatňovaním účinného dohľadu založeného na riziku a ukladania sankcií; v) odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie prania špinavých peňazí, najmä v súvislosti so zložitými prípadmi, ktoré sa týkajú predikatívnych zahraničných trestných činov alebo profesionálneho prania špinavých peňazí domácimi subjektmi, ktoré umožňujú pranie špinavých peňazí; vi) účinné odhaľovanie a správu všetkého majetku (vrátane virtuálneho) založeného na riziku, ktorý podlieha potenciálnej konfiškácii a výberu daní z trestnej činnosti; a vii) na riziku založené monitorovanie financovania terorizmu a rizík, pri ktorých sa obchádzajú sankcie s cieľom zabezpečiť, aby sa nezneužívalo maltské hospodárstvo. Reformou sa zabezpečí aj primeraná odborná príprava a osveta pre príslušných členov NCC. V rámci reformy sa napokon vykonajú aj opatrenia potrebné na riešenie výsledkov hodnotení Finančnej akčnej skupiny dokončených v júni 2021.

Reforma sa zrealizuje do 31. decembra 2023.

Reforma C6-R9: Agresívne daňové plánovanie (ATP) – skupina pre kódex správania

Cieľom týchto opatrení je odstrániť možnosť oslobodiť dividendy pochádzajúce od orgánov osôb s bydliskom v jurisdikciách uvedených v zozname skupín pre kódex správania nespolupracujúcich jurisdikcií od zdanenia na Malte.

Reformou sa zruší tzv. oslobodenie od dane z účastí, ktoré umožňuje oslobodenie príjmov z dividend alebo kapitálových ziskov získaných zo zúčastnenej účasti (zvyčajne majetkový podiel vo výške najmenej 5 %) od dane na Malte. Konkrétne dividendy pochádzajúce zo skupiny osôb, ktoré sú rezidentmi v jurisdikciách, ktoré boli uvedené v zozname „skupiny pre kódex správania“ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na obdobie najmenej troch mesiacov, nie sú oprávnené na takúto výnimku. S cieľom uplatniť toto nové ustanovenie sa v rámci reformy zvýši aj počet vyšetrovateľov, ktorí sa venujú kontrole vyhlásení daňových poplatníkov.

Reforma sa vykoná do 30. septembra 2022.

Reforma C6-R10: Osobitné právne predpisy týkajúce sa transferového oceňovania

Cieľom opatrenia je zabrániť strate verejných príjmov prostredníctvom medzinárodnej daňovej arbitráže.

Reformou sa zavedú splnomocňujúce ustanovenia pre právne predpisy o transferovom oceňovaní do maltského legislatívneho rámca. Pred tým, ako sa navrhnú osobitné pravidlá transferového oceňovania týkajúce sa zásady trhového odstupu a dohody o predchádzajúcich cenách, prebehne konzultačný proces. Napokon, takéto osobitné transferové pravidlá týkajúce sa transferového oceňovania nadobudnú účinnosť. Pred nadobudnutím účinnosti pravidiel sa tiež vykoná odborná príprava zúčastnených strán (ako sú zamestnanci daňovej správy a súkromní daňoví odborníci a zástupcovia spoločností).

Reforma sa dokončí do 31. decembra 2023.

Reforma C6-R11: Štúdia o relevantnosti opatrení týkajúcich sa prichádzajúcich a odchádzajúcich dividend, úrokov a licenčných poplatkov

Cieľom opatrenia je poskytnúť vláde usmernenia na formulovanie politiky na zmiernenie rizík agresívneho daňového plánovania v oblasti prichádzajúcich a odchádzajúcich dividend, úrokov a licenčných poplatkov.

Reforma zahŕňa nezávislú štúdiu s cieľom analyzovať súčasný stav a poskytnúť odporúčania pre právne opatrenia potrebné na riešenie odchádzajúcich a prichádzajúcich dividend, úrokov a licenčných poplatkov medzi spoločnosťami usadenými na Malte a prepojenými spoločnosťami usadenými v jurisdikciách, ktoré sú buď súčasťou zoznamu EÚ obsahujúceho nespolupracujúce jurisdikcie, alebo ktoré sa považujú za jurisdikcie s nulovou daňou alebo s nízkym zdanením. Štúdia obsahuje konkrétne návrhy na posilnenie opatrení proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov s cieľom predchádzať daňovým podvodom a daňovým únikom a podporovať spravodlivé zdaňovanie. Vláda nadviaže na právne predpisy s cieľom zmierniť riziká identifikované v štúdii.

Opatrenie sa vykoná do 30. septembra 2024.

Reforma C6-R12: Zmierňovanie rizík agresívneho daňového plánovania zo strany jednotlivcov

Cieľom opatrenia je zmierniť riziká agresívneho daňového plánovania vyplývajúce zo systému občianstva podľa jednotlivých investícií.

Reformou sa zavedie postup hĺbkovej analýzy s cieľom určiť pôvodné jurisdikcie daňovej rezidencie žiadateľov o občianstvo naturalizáciou za mimoriadne služby prostredníctvom priamych investícií a informovať daňové orgány pôvodných jurisdikcií daňového rezidencie o tom, že žiadateľom bolo udelené maltské občianstvo. Nadobudnutie účinnosti postupu sa určí uverejnením príslušných revidovaných usmernení a formulárov žiadostí.

Opatrenie sa vykoná do 31. marca 2022.

Investícia C6-I1: Digitalizácia justičného systému

Cieľom tohto opatrenia je dosiahnuť efektívnejší výkon spravodlivosti. Cieľom investície je zaviesť niekoľko bezpečných digitálnych riešení a nástrojov na podporu používateľov sektora spravodlivosti prostredníctvom spolupráce a integrácie, zvýšenej dostupnosti spravodlivosti a posilnenej efektívnosti v súlade so stratégiou pre digitálnu justíciu. Hlavnými zainteresovanými stranami sú právne súdy, Maltský policajný zbor, štátny advokát, generálny prokurátor, Úrad pre právnu pomoc a vyhľadávanie majetku.

V rámci prípravy investičných nákladov nadobudnú účinnosť právne akty týkajúce sa digitalizácie súdnych súdov, aby bolo možné viesť občianskoprávne konania prostredníctvom videokonferenčných zariadení naživo a aby sa trestné súdne akty podávali elektronicky. Investícia potom pozostáva z dvoch častí a) mapovania a prepracovania procesov smerom ku konečným digitálnym procesom, riadenia projektov, právneho a celkového poradenstva a podpory analýzy nákladov a prínosov – týka sa to horizontálnych požiadaviek na podporu investícií vrátane podporného softvéru, ako aj služieb outsourcingu, aby sa zaručilo zabezpečenie primeraných zdrojov, zručností a odborných znalostí; A b) viacero digitálnych riešení pre justičný systém. Zahŕňa i) digitálnu integráciu a riešenie interoperability, ii) justičný portál s ovládacími panelmi, iii) agentúru pre súdne konania: Laptopy pre zvýšenú mobilitu používateľov, iv) súdna agentúra: Riešenie na virtuálnych zasadnutiach, v) agentúra pre súdne konania: Wi-Fi, vi) osvedčenia o správaní prostredníctvom národného informačného systému registrov trestov, vii) integrácia platformy na podporu obetí súdnictva s vnútroštátnymi zainteresovanými stranami, viii) centrum elektronického vzdelávania „*I Belong“* (ja patrím) (riaditeľstvo pre ľudské práva), ix) systémy správy vecí generálnych prokurátorov a štátnych advokátov, x) systém správy vecí právnej pomoci, xi) systém prístupu k informáciám xii) systém spätného získavania majetku, xiii) riešenie na ukončenie mandátu notára vlády, (xiv) integrovaná televízia s uzavretým okruhom a bezpečnostný systém s pokročilými funkciami, (xv) vybavenie a softvér pre konferenčné miestnosti a miestnosti určené na vzdelávanie, (xvi) iniciatívy zamerané na experimentovanie a špecializáciu dopĺňajúce dodatočné vybavenie videokonferencií a záležitosti súvisiace s prípadným skenovaním.

Investícia sa vykoná do 30. júna 2026.

## F.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 6.1 | C6.R.1. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona XLV z roku 2020; A zákon XLIII z roku 2020 | Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti zákona XLV z roku 2020 a zákona XLIII z roku 2020 | | | | 3. štvrťrok | 2020 | Ústava bola zmenená a doplnená s cieľom ustanoviť vymenovanie najvyššieho sudcu so súhlasom dvoch tretín všetkých členov Snemovne reprezentantov; Za zmenu zloženia Výboru pre menovanie sudcov tak, aby väčšinu jeho členov tvorili členovia súdneho stavu; A zabezpečiť vydávanie verejných výziev na voľné pracovné miesta v súdnictve. Zákonom č. XLV z roku 2020 sa stanovuje nový postup, prostredníctvom ktorého môžu byť členovia súdneho stavu odvolaní z Bencha alebo podrobení disciplinárnym konaniam. |
| 6.2 | C6.R.1. | Cieľ | Ďalší členovia súdneho stavu | | Číslo | 42 | 47 | 2. štvrťrok | 2021 | Po prijatí zákona XLIII z roku 2020 bolo 12. februára 2021 vo vládnom vestníku uverejnené výberové konanie na vymenovanie štyroch sudcov a v polovici apríla 2021 boli vymenovaní do Benchu, čo viedlo k zvýšeniu počtu sudcov o tri. Okrem toho bola 20. apríla 2021 uverejnená výzva na predkladanie žiadostí o vymenovanie štyroch iných súdnych úradníkov a v júni 2021 boli vymenovaní, čo viedlo k zvýšeniu počtu týchto úradníkov o dvoch. Výsledkom je čistý nárast o päť členov súdneho stavu. |
| 6.3 | C6.R.1. | Míľnik | Nezávislé preskúmanie nezávislosti špecializovaných súdov | Uverejnenie nezávislého preskúmania špecializovaných súdov online | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Nezávislý dodávateľ sa zapojí prostredníctvom postupov verejného obstarávania s cieľom posúdiť nezávislosť špecializovaných súdov na vnútroštátnej úrovni. Toto posúdenie sa vykoná v komunikácii s Benátskou komisiou Rady Európy. |
| 6.4 | C6.R.1. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien, ktoré sa považujú za potrebné na základe nezávislého preskúmania nezávislosti špecializovaných súdov | Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zavádzajú legislatívne zmeny, ktoré sa považujú za potrebné na základe nezávislého preskúmania špecializovaných súdov | | | | 1. štvrťrok | 2026 | Legislatívne zmeny vykonajú nápravné opatrenia na základe zistení/odporúčaní z nezávislého preskúmania nezávislosti špecializovaných súdov. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 6.5 | C6.R.2. | Míľnik | Nezávislé preskúmanie postúpenia prípadov v rámci skráteného konania z polície na úrad generálnej prokuratúry | Online uverejnenie zhrnutia nezávislého preskúmania prenosu prípadov v rámci skráteného konania z polície na úrad generálnej prokuratúry. | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Nezávislý dodávateľ vykoná preskúmanie presunu trestného stíhania za menej závažné trestné činy z polície na generálnu prokuratúru po nadobudnutí účinnosti nariadení o trestných činoch (prechodných ustanovení) z roku 2020 (L.N. 378 z roku 2020). V preskúmaní sa sformulujú politické možnosti a odporúčania týkajúce sa presunu zostávajúcich prípadov (t. j. prípadov v rámci skráteného konania). Poskytuje sa Európskej komisii. |
| 6.6 | C6.R.2. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien, ktoré sa považujú za potrebné na základe nezávislého preskúmania prenosu prípadov v rámci skráteného konania z polície na úrad generálnej prokuratúry. | Nadobudnutie účinnosti zmien právnych predpisov, ktoré sa považujú za potrebné na základe nezávislého preskúmania prenosu prípadov v rámci skráteného konania z polície na úrad generálnej prokuratúry. | | | | 1. štvrťrok | 2026 | Legislatívne zmeny sa zakladajú na zisteniach/odporúčaniach z nezávislého preskúmania prenosu prípadov v rámci skráteného konania z polície na úrad generálnej prokuratúry. |
| 6.7 | C6.R.2. | Cieľ | Budovanie kapacít v rámci kancelárie poradnej skupiny | | Číslo | 73 | 104 | 4. štvrťrok | 2022 | Podľa plánu ľudských zdrojov Generálneho prokurátora (2021) bude do konca roka 2022 v rámci úradu pracovať spolu 31 nových úradníkov. Patria sem aj noví právnici, právni prokurátori, manažéri – vrátane vyšších riadiacich pracovníkov – úradníci v oblasti IKT, ako aj ďalší administratívny a podporný personál. |
| 6.8 | C6.R.2. | Míľnik | Postúpenie všetkých prípadov, na ktoré sa nevzťahuje skrátené konanie, úradu generálnej prokuratúry. | Postúpenie všetkých prípadov, na ktoré sa nevzťahuje skrátené konanie, úradu generálnej prokuratúry. | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Ukončí sa postupný prechod, ktorý sa začal v roku 2020 s cieľom presunúť všetky prípady, na ktoré sa nevzťahuje skrátené konanie, z polície na úrad generálnej prokuratúry. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 6.9 | C6.R.2. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona č. XXVIII z roku 2021 s názvom Trestný zákon (pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 5) | Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti zákona č. XXVIII z roku 2021 s názvom Trestný zákon (pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 5) | | | | 2. štvrťrok | 2021 | V zákone č. XXVII z roku 2021 s názvom Trestný zákon (pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 5), ktorý nadobudol účinnosť 4. júna 2021, sa stanovujú potrebné zmeny Trestného zákona s cieľom zabezpečiť väčšiu legislatívnu jednoznačnosť po prevzatí stíhania závažných trestných činov generálnym prokurátorom. |
| 6.10 | C6.R.3. | Míľnik | Aktualizácia národnej stratégie boja proti podvodom a korupcii z roku 2008 | Uverejnenie aktualizovanej národnej stratégie boja proti podvodom a korupcii online | | | | 2. štvrťrok | 2021 | Cieľom národnej stratégie boja proti podvodom a korupcii je zabezpečiť normatívny, inštitucionálny a operačný rámec pre účinný a efektívny boj proti podvodom a korupcii na Malte, ktorý bude odrážať miestne požiadavky a medzinárodné záväzky. Aktualizovaná stratégia bola uverejnená po jej predložení v Parlamente v druhom štvrťroku 2021. |
| 6.11 | C6.R.3. | Míľnik | Vnútroštátne hodnotenie rizika a následná stratégia v oblasti podvodov a korupcie. | Online uverejnenie vnútroštátneho posúdenia rizika podvodu. | | | | 3. štvrťrok | 2022 | V súlade s akčným bodom 3 NAFCS vykonáva národný odhad rizík (NRO) koordinačný výbor zriadený podľa zákona o vnútornom audite a finančnom vyšetrovaní (kapitola 461 Maltského zákona) a uverejňuje ho. Cieľom NRO je i) zachovať účinný režim založený na rizikách s cieľom bojovať proti podvodom a korupcii; ii) efektívne prioritizovať a prideľovať zdroje verejného sektora; iii) pomôcť vnútroštátnym orgánom posúdiť primeranosť ich kontrol a v prípade potreby ich posilniť; iv) zvýšiť informovanosť širokej verejnosti; a v) aktualizovať súčasný akčný plán, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou NAFCS. |
| 6.12 | C6.R.3. | Cieľ | Dva programy odbornej prípravy pre vymenovaných úradníkov z vnútroštátnych orgánov | | Číslo | 0 | 52 | 1. štvrťrok | 2024 | V súlade s akčným bodom 6 NAFCS sa na každom z dvoch programov odbornej prípravy zúčastňujú najmenej dvaja účastníci z 13 inštitúcií, ktoré sú súčasťou koordinačného výboru. Prvá odborná príprava poskytne základné kurzy pre vymenovaných úradníkov z vnútroštátnych orgánov o právnom základe, vyšetrovacích postupoch, spravodajstve, analytických technikách, forenznom účtovníctve a nástrojoch informačného systému. Tieto kurzy odbornej prípravy sú súčasťou programu odbornej prípravy, ktorý sa ukončí do jedného roka. Druhý výcvik je založený na analýze potrieb odbornej prípravy. |
| 6.13 | C6.R.3. | Míľnik | Centrálny archív dokumentov | Centrálny archív dokumentov prístupný inštitúciám, ktoré sú súčasťou koordinačného výboru | | | | 4. štvrťrok | 2024 | V súlade s akčnými bodmi 13 a 14 NAFCS sa vytvorí centrálny systém registra dokumentov. Tým sa i) budú uchovávať elektronické dokumenty; ii) bude poskytovať centralizovaný prístup k dokumentom, ktoré môžu inštitúcie, ktoré tvoria koordinačný výbor zriadený podľa zákona o vnútornom audite a finančnom vyšetrovaní, ľahko získať; a iii) bude poskytovať potrebná bezpečnosť citlivých informácií. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 6.14 | C6.R.3. | Míľnik | Databáza zhromažďujúca údaje o informátoroch | Databáza/registrácia údajov o informátoroch, ktoré sú funkčné a prístupné všetkým subjektom pôsobiacim v oblasti boja proti korupcii | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Údaje/štatistiky, ktoré sa sprístupnia pravidelným zverejňovaním informácií o i) počte prijatých sťažností; ii) čase ich prijatia; iii) čase ich spracovania; iv) čase, keď je oznamovateľ informovaný o výsledku; a v) nahlásených sektoroch. |
| 6.15 | C6.R.4. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona XLVI z roku 2020 | Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti zákona XLVI z roku 2020 | | | | 3. štvrťrok | 2020 | Zákonom XLVI z roku 2020 sa poskytuje ďalšie zákonné posilnenie Stálej komisii proti korupcii. V akte sa uvádzajú ustanovenia o tom, ako sa vymenúva predseda a členovia Komisie. V zákone sa stanovuje, že ak je podľa názoru PCAC vyšetrované konanie skorumpované alebo spojené alebo napomáhajúce korupčným praktikám, správa sa zašle generálnemu prokurátorovi. |
| 6.16 | C6.R.4. | Míľnik | Rozpočtové plány a plány ľudských zdrojov PCAC | Vykonávanie rozpočtových plánov ľudských zdrojov | | | | 4. štvrťrok | 2024 | PCAC do 31. decembra 2021 vypracuje rozpočtový plán, ako aj plán ľudských zdrojov na nasledujúce tri roky, čím sa zvýši personálna kapacita. Plán zahŕňa potreby (rozpočet, operácie, ľudské zdroje) a stanovuje, ako sa plnia potreby. Plán sa v plnej miere vykoná do 4. štvrťroka 2024. |
| 6.17 | C6.R.4. | Míľnik | Vytvorenie digitálneho registra informácií o prípadoch korupcie, ktoré uchováva PCAC | Funkčný digitálny register prípadov korupcie PCAC | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Vytvorí sa digitálny register na zhromažďovanie informácií o prípadoch korupcie, opatreniach/postupoch s cieľom zvýšiť efektívnosť operácií PCAC a podporiť prácu iných verejných orgánov v záležitostiach, ktoré patria do pôsobnosti PCAC. |
| 6.18 | C6.R.4. | Míľnik | Prijatie vnútorného štandardného operačného postupu zo strany PCAC | Uplatňuje sa vnútorný štandardný operačný postup | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Interný štandardný operačný postup poskytuje súbor postupných pokynov na pomoc pracovníkom pri vykonávaní bežných operácií. To zahŕňa: i) cieľ; ii) právne predpisy, rozsah pôsobnosti a uplatniteľnosť; iii) podrobnosti o politike; iv) vymedzenia pojmov týkajúcich sa korupcie, kolúzie a ochrany oznamovateľov; v) súlad s politikou; vi) vedenie záznamov/register; vii) vnútorné postupy (fázy, právomoci úradov, medziinštitucionálna spolupráca); a viii) odborná príprava a komunikácia. |
| 6.19 | C6.R.5. | Cieľ | Zvýšiť počet zamestnancov Úradu pre vyhľadávanie majetku | | Číslo | 11 | 45 | 4. štvrťrok | 2023 | V súlade so stratégiou Úradu pre vyhľadávanie majetku (2021 – 2023) pracuje celkovo 45 úradníkov (ekvivalent plného pracovného času) v úrade pre vyhľadávanie majetku vrátane výskumných pracovníkov, úradníkov na riadiacej úrovni, ako aj administratívnych a podporných pracovníkov. |
| 6.20 | C6.R.5. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona V o príjmoch z trestnej činnosti z roku 2021 | Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti zákona o príjmoch z trestnej činnosti V z roku 2021 | | | | 1. štvrťrok | 2021 | Zákon o príjmoch z trestnej činnosti (zákon č. V z roku 2021) opätovne vymedzuje štruktúru Úradu pre vyhľadávanie majetku, pričom načrtáva jeho vzťah s vládou a posilňuje jeho nezávislosť od vlády. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 6.21 | C6.R.6. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona XIX z roku 2020, ktorým sa mení zákon o polícii | Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti zákona XIX z roku 2020, ktorým sa mení zákon o polícii | | | | 2. štvrťrok | 2020 | Zákonom XIX z roku 2020 sa mení zákon o polícii (kapitola 164 Maltského zákonníka) a článok 92 Maltskej ústavy s cieľom zaviesť transparentný a konkurenčný proces vymenovania do funkcie policajného komisára. |
| 6.22 | C6.R.7. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona č. XLI z roku 2020 o súdnom preskúmaní rozhodnutí generálneho prokurátora nestíhať | Nadobudnutie účinnosti zákona č. XLI z roku 2020 | | | | 3. štvrťrok | 2020 | Zákonom č. XLI z roku 2020 sa mení ústava, Trestný zákon a zákonník o organizácii a občianskom súdnom konaní. Stanovuje súdne preskúmanie rozhodnutí generálneho prokurátora nestíhať z dôvodu nezákonnosti alebo neprimeranosti. Stála komisia proti korupcii (PCAC), ombudsmanka, komisár pre normy verejného života a generálny audítor získali právne postavenie poškodeného. Tieto inštitúcie preto môžu požiadať o súdne preskúmanie individuálne v prípadoch, ktoré postúpili generálnemu prokurátorovi rovnakým spôsobom ako poškodený. |
| 6.23 | C6.R.7. | Míľnik | Nezávislé preskúmanie ustanovenia, podľa ktorého sa poškodené osoby (v zákone XLI z roku 2020) môžu odvolať proti rozhodnutiu generálneho prokurátora nestíhať. | Dokončenie nezávislého preskúmania ustanovenia pre poškodené strany (v zákone XLI z roku 2020) odvolať sa proti rozhodnutiu generálneho prokurátora nestíhať. | | | | 2. štvrťrok | 2024 | Kvalitatívnym preskúmaním sa posúdi vykonávanie reformy súdneho preskúmania. Vykonáva ho nezávislý dodávateľ, ktorý je zaangažovaný prostredníctvom postupu verejného obstarávania. V preskúmaní sa posúdia účinky zákona XLI z roku 2020 a to, či by sa malo umožniť aj odvolanie proti nestíhaniu zo strany AG alebo polície, ak v primeranej lehote nedôjde k trestnému stíhaniu. V preskúmaní sa tiež posúdi, či by „poškodené strany“ uvedené v zákone XLI z roku 2020 mali mať možnosť odvolať sa aj proti nevykonaniu trestného stíhania vo všetkých prípadoch, a nielen vtedy, keď tieto činy oznámili generálnemu prokurátorovi. Štúdia sa poskytne Európskej komisii. |
| 6.24 | C6.R.7. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien, ktorými sa mení súdne preskúmanie poškodených osôb s cieľom odvolať sa proti rozhodnutiu generálneho prokurátora nestíhať | Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien, ktorými sa mení súdne preskúmanie poškodených osôb s cieľom odvolať sa proti rozhodnutiu generálneho prokurátora nestíhať | | | | 1. štvrťrok | 2026 | Na základe zistení/odporúčaní nezávislého preskúmania ustanovenia, podľa ktorého sa poškodené osoby (v zákone XLI z roku 2020) odvolať proti rozhodnutiu generálneho prokurátora nestíhať, nadobudnú účinnosť legislatívne zmeny s cieľom upraviť možnosť „poškodených osôb“ uvedených v zákone XLI z roku 2020: i) odvolanie proti nestíhaniu zo strany generálnej prokuratúry a polície, ak v primeranej lehote nedôjde k trestnému stíhaniu; ii) odvolanie proti nestíhaniu vo všetkých prípadoch, a nielen vtedy, keď tieto činy oznámili generálnemu prokurátorovi. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 6.25 | C6.R.8. | Míľnik | Dokončené vykonávanie akčného plánu národnej stratégie boja proti praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu/cielených finančných sankcií (AML/CFT/TFS) a akčného plánu na roky 2021 – 2023 | Uverejnenie záverečnej správy online, ktorá preukazuje, že akčný plán vnútroštátnej stratégie boja proti praniu špinavých peňazí, boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a akčného plánu na roky 2021 – 2023 bol plne vykonaný. | | | | 4. štvrťrok | 2023 | Všetky opatrenia v rámci siedmich politických cieľov vymedzených v národnej stratégii a akčnom pláne v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na roky 2021 – 2023 (vrátane novej iterácie vnútroštátneho posúdenia rizika) boli vykonané v plnom rozsahu. To sa preukáže v záverečnej správe vypracovanej národným koordinačným výborom pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (NCC) a schválenej radou NCC po konzultácii s hlavnými zainteresovanými stranami. Medzi hlavné zainteresované strany patria ministerstvá zodpovedné za financie, vnútorné veci a spravodlivosť, Úrad pre vyhľadávanie majetku, Maltská centrálna banka, komisár pre príjmy, oddelenie finančnej analýzy spravodajských informácií (FIAU), Maltský úrad pre finančné služby (MFSA), maltský orgán pre hazardné hry (MGA), Maltský policajný zbor a generálny prokurátor. |
| 6.26 | C6.R.8. | Cieľ | Počet každoročných školení v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu | | Číslo | 5 | 10 | 2. štvrťrok | 2022 | V roku 2021 sa poskytne 10 výcvikov v oblasti AML/CFT. Konkrétny obsah kurzov sa špecifikuje na základe potrieb odbornej prípravy určených osobitným podvýborom NCC, ktorý koordinuje odbornú prípravu a podporné iniciatívy v oblasti AML/CFT/CPF. Odborná príprava je otvorená najmä pre členov toho istého podvýboru.<br>Členmi tohto podvýboru sú:<br>Finančná spravodajská analytická jednotka (FIAU)<br>Maltský úrad pre finančné služby (MFSA)<br>Maltský orgán pre hazardné hry (MGA)<br>Maltský policajný zbor (MPF)<br>Úrad generálnej prokuratúry (AGO)<br>Úrad komisára pre príjmy (OCfR)<br>Maltské bezpečnostné služby (MSS)<br>Maltský obchodný register (MBR)<br>Colné oddelenie<br>Úrad pre vyhľadávanie majetku (ARB)<br>Úrad komisára pre dobrovoľnícke organizácie (OCVO)<br>Rada pre monitorovanie sankcií (SMB). |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 6.27 | C6.R.8. | Míľnik | Vykonávanie akýchkoľvek opatrení požadovaných na základe hodnotenia FATF, a to aj prostredníctvom právnych opatrení | Vykonávanie akýchkoľvek opatrení požadovaných na základe hodnotenia FATF, a to aj prostredníctvom právnych opatrení | | | | 4. štvrťrok | 2023 | Finančná akčná skupina poskytla hodnotenie maltského rámca boja proti praniu špinavých peňazí v júni 2021. Malta sa zaväzuje, že do decembra 2023 vykoná, a to aj prostredníctvom právnych predpisov a nariadení, všetky odporúčania FATF. Tento míľnik si vyžaduje, aby všetky opatrenia potrebné na riešenie všetkých nedostatkov identifikovaných FATF nadobudli účinnosť a/alebo boli plne funkčné a schopné dosiahnuť požadované účinky. |
| 6.28 | C6.R.9. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti revidovaného daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb na účely zberu informácií o dividendách pochádzajúcich od subjektov alebo osôb s pobytom v jurisdikciách uvedených v zozname nespolupracujúcich jurisdikcií skupiny pre kódex správania. | Nadobudnutie účinnosti revidovaného daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Nadobudnutie účinnosti revidovaného daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za fiškálny rok 2021. Ide o administratívne opatrenie, prostredníctvom ktorého sa v daňovom priznaní požadujú údaje týkajúce sa dividend pochádzajúcich od orgánov osôb, ktoré sú rezidentmi v jurisdikciách uvedených v zozname skupín pre kódex správania nespolupracujúcich jurisdikcií. |
| 6.29 | C6.R.9. | Cieľ | Pridelenie špecializovaného personálu na kontrolu daňovníkov v tejto daňovej oblasti | Pridelenie špecializovaného personálu na kontrolu daňovníkov v tejto daňovej oblasti | Číslo | 0 | 2 | 3. štvrťrok | 2022 | Dvaja vyšetrovatelia sú poverení prácou na plný úväzok na kontrolu daňovníkov, pokiaľ ide o podiely v orgánoch osôb s pobytom v jurisdikciách uvedených v zozname nespolupracujúcich jurisdikcií skupiny pre kódex správania. |
| 6.30 | C6.R.10. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti príslušného splnomocňujúceho ustanovenia na zavedenie pravidiel transferového oceňovania | Ustanovenie o zavedení pravidiel transferového oceňovania | | | | 2. štvrťrok | 2021 | Právne ustanovenia (zákon o vykonávaní rozpočtových opatrení) potrebné na zavedenie transferového oceňovania sú prijaté a plne účinné. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 6.31 | C6.R.10. | Míľnik | Konzultácie so zainteresovanými stranami a vypracovanie osobitných pravidiel transferového oceňovania | Ukončené konzultácie so zainteresovanými stranami a vypracovanie osobitných pravidiel transferového oceňovania a návrh právneho oznámenia zaslaného kabinetu na schválenie | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Konzultácie so zainteresovanými stranami sú ukončené. Návrh právneho oznámenia o osobitných pravidlách transferového oceňovania sa predkladá kabinetu na schválenie. Cieľom konzultácií je získať informácie, ktoré sú relevantné z hľadiska rozsahu a postupu týkajúceho sa predbežných cenových dohôd. Hlavné zainteresované strany tvoria zastupiteľské orgány odborníkov, ktorí sa zaoberajú daňovými záležitosťami, a zahŕňajú účtovníkov, právnikov a iných daňových odborníkov. |
| 6.32 | C6.R.10. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti osobitných pravidiel transferového oceňovania | Nadobudnutie účinnosti osobitných pravidiel transferového oceňovania | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Nadobudnutie účinnosti osobitných pravidiel týkajúcich sa zásady dĺžky trvania zbraní a dohôd o predchádzajúcich cenách. Tieto pravidlá sa začnú uplatňovať od prvého štvrťroka 2024. |
| 6.33 | C6.R.10. | Cieľ | Prijímanie a odborná príprava zamestnancov daňovými orgánmi s cieľom špecializovať sa na uplatňovanie pravidiel transferového oceňovania. | | Číslo | 2 | 8 | 2. štvrťrok | 2023 | Ďalších šesť úradníkov sa prijíma. Všetci ôsmi úradníci pracujúci na uplatňovaní pravidiel transferového oceňovania sú vyškolení na spoluprácu s príslušným orgánom a odborom vyšetrovania v oblasti transferového oceňovania. Predpokladá sa, že odborná príprava bude mať formu kurzov, v rámci ktorých každý úradník získa minimálne 80 hodín odbornej prípravy, a to aj v oblasti princípu nezávislého vzťahu, koncepcie porovnateľnosti a metód transferového oceňovania uvedených v usmerneniach OECD o transferovom oceňovaní, dokumentácie o transferovom oceňovaní a riešenia sporov, najmä ak sa týkajú uverejnených pravidiel transferového oceňovania. |
| 6.34 | C6.R.10. | Cieľ | Školenia pre daňových odborníkov a zástupcov podnikov | | Číslo | 0 | 2 | 4. štvrťrok | 2023 | Komisár pre úradníkov zodpovedných za príjmy zabezpečí dve podujatia odbornej prípravy, v prípade potreby v spolupráci s aktérmi v odvetví. Odborná príprava trvá 12 hodín a pokrýva témy, ako je rozsah pôsobnosti, predbežné dohody o oceňovaní a metódy transferového oceňovania. Cieľom týchto podujatí je aspoň 250 daňových odborníkov a zástupcov spoločností, ktorí sa zaoberajú cezhraničným podnikaním. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 6.35 | C6.R.11. | Míľnik | Štúdia o opatreniach týkajúcich sa prichádzajúcich a odchádzajúcich dividend, úrokov a licenčných poplatkov | Úplnú štúdiu týkajúcu sa opatrení týkajúcich sa prichádzajúcich a odchádzajúcich dividend, úrokov a licenčných poplatkov zdieľa Európska komisia. | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Štúdiu poskytne nezávislý dodávateľ, ktorý sa angažuje v rámci postupov verejného obstarávania. V štúdii sa analyzuje súčasný stav a poskytujú sa odporúčania pre právne opatrenia potrebné na riešenie odchádzajúcich a prichádzajúcich dividend, úrokov a licenčných poplatkov medzi spoločnosťami so sídlom na Malte a prepojenými spoločnosťami usadenými v jurisdikciách, ktoré sú buď súčasťou zoznamu EÚ obsahujúceho nespolupracujúce jurisdikcie, alebo ktoré sa považujú za jurisdikcie s nulovou alebo nízkou daňou. Odporúčania poskytnú analýzu a konkrétne návrhy na posilnenie opatrení proti narušaniu základu dane a presunu ziskov s cieľom predchádzať daňovým podvodom a daňovým únikom. Zhrnutie sa uverejní na webovom sídle vlády a celá štúdia sa poskytne Európskej komisii. |
| 6.36 | C6.R.11. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov týkajúcich sa prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov týkajúcich sa prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb | | | | 3. štvrťrok | 2024 | Tieto právne predpisy sa zavedú s cieľom zmierniť riziká zistené v štúdii o prichádzajúcich a odchádzajúcich platbách (ako sú dividendy, úroky a licenčné poplatky). |
| 6.37 | C6.R.12. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti spontánnej výmeny informácií (SEOI) | Uverejnenie usmernení a formulárov žiadostí, ktoré si vyžadujú spontánnu výmenu informácií | | | | 1. štvrťrok | 2022 | Nadobudnutie účinnosti mechanizmu spontánnej výmeny informácií, v rámci ktorého si maltské daňové orgány vymieňajú informácie s pôvodnými jurisdikciami daňovej rezidencie úspešných žiadateľov o občianstvo prostredníctvom naturalizácie pre výnimočné služby prostredníctvom priamych investícií (nariadenia o občianstve), ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru OECD o vzájomnej pomoci v daňových záležitostiach, a s inými jurisdikciami, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, ale s ktorými má Malta zavedený mechanizmus dvojstrannej výmeny informácií o osobách, ktorým sa v rámci tohto systému v budúcnosti udelí občianstvo. Nadobudnutie účinnosti je stanovené uverejnením príslušných revidovaných usmernení a formulárov žiadostí. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východi-sková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 6.38 | C6.I.1. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti i) zákona č. LIII z roku 2020 (pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4); A ii) zákon č. III z roku 2021 (pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 2) o digitalizácii súdov. | Nadobudnutie účinnosti i) zákona č. LIII z roku 2020 (pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4) a ii) zákona č. III z roku 2021 (pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 2) o digitalizácii súdov | | | | 1. štvrťrok | 2021 | Zákonom č. LIII z roku 2020 (pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4) sa zmenil zákonník organizácie a občianskeho súdneho konania a umožnilo sa vedenie občianskoprávneho konania prostredníctvom videokonferencií naživo. Zákonom III z roku 2021 (pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 2) sa zmenil Trestný zákon a umožnilo sa elektronické podávanie trestných aktov. |
| 6.39 | C6.I.1. | Cieľ | Výdavky vzniknuté v súvislosti s digitalizáciou justičného systému | | EUR | 0 | 2 000 000 | 4. štvrťrok | 2023 | Najmenej 2000000 EUR bolo vyplatených v súlade so zmluvnými záväzkami v súvislosti s digitalizáciou justičného systému. |
| 6.40 | C6.I.1. | Míľnik | Spustenie vyvinutých IT nástrojov a systémov a ich dostupnosť pre používateľov | Spustenie vyvinutých IT nástrojov a systémov a ich dostupnosť pre používateľov | | | | 2. štvrťrok | 2026 | Vývoj všetkých nástrojov a systémov IT je dokončený, spustený a plne sprístupnený primárnym zainteresovaným stranám. |

## 2. ODHADOVANÉ CELKOVÉ NÁKLADY NA PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI

Celkové náklady na maltský plán obnovy a odolnosti sa odhadujú na 344 900 000 EUR.

# ODDIEL 2 FINANČNÁ PODPORA

## 1. Finančný príspevok

Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sú štruktúrované takto:

1.1. Prvá splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 1.1 | C1.R.1. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o orgáne pre výstavbu a stavebníctvo |
| 1.5 | C1.R.2. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti aktualizovaného zákona o ochrane životného prostredia |
| 1.8 | C1.R.2. | Míľnik | Prijatie stratégie pre oblasť stavebného a demolačného odpadu pre Maltu |
| 1.22 | C1.I.3. | Míľnik | Audit energetickej hospodárnosti dvoch verejných škôl |
| 2.1 | C2.R.1. | Míľnik | Národný prieskum o cestovaní domácností |
| 2.6 | C2.R.4. | Míľnik | Dohoda so združením miestnych rád o oblastiach obnovy v mestských oblastiach |
| 2.9 | C2.R.5. | Cieľ | 15 kancelárskych zariadení, ktoré umožňujú prácu na diaľku pre úradníkov verejnej služby na všetkých maltských ostrovoch |
| 3.3 | C3.R.2. | Míľnik | Prijatie stratégie inteligentnej špecializácie Malty |
| 5.8 | C5.R.3. | Cieľ | Zriadenie dvoch autistických jednotiek (fyzický priestor vybavený vybavení ma vyškoleným vzdelávacím personálom) v stredných školách |
| 6.1 | C6.R.1. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona XLV z roku 2020; A zákon XLIII z roku 2020 |
| 6.2 | C6.R.1. | Cieľ | Ďalší členovia súdneho stavu |
| 6.9 | C6.R.2. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona č. XXVIII z roku 2021 s názvom Trestný zákon (pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 5) |
| 6.10 | C6.R.3. | Míľnik | Aktualizácia národnej stratégie boja proti podvodom a korupcii z roku 2008 |
| 6.15 | C6.R.4. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona XLVI z roku 2020 |
| 6.20 | C6.R.5. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona V o príjmoch z trestnej činnosti z roku 2021 |
| 6.21 | C6.R.6. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona XIX z roku 2020, ktorým sa mení zákon o polícii |
| 6.22 | C6.R.7. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona č. XLI z roku 2020 o súdnom preskúmaní rozhodnutí generálneho prokurátora nestíhať |
| 6.30 | C6.R.10. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti príslušného splnomocňujúceho ustanovenia na zavedenie pravidiel transferového oceňovania |
| 6.38 | C6.I.1. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti i) zákona č. LIII z roku 2020 (pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4); A ii) zákon č. III z roku 2021 (pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 2) o digitalizácii súdov. |
| | | Výška splátky | 60 116 664 EUR |

1.2. Druhá splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 1.3 | C1.R.1. | Míľnik | Odborná príprava a udeľovanie osvedčení odborníkom v stavebníctve |
| 1.9 | C1.R.2. | Míľnik | Prijatie noriem pre stavebný priemysel |
| 1.11 | C1.R.2. | Míľnik | Zhodnocovanie stavebného a demolačného odpadu prostredníctvom spätného zasypávania voľných priestorov (kriedy) |
| 1.12 | C1.R.2. | Míľnik | Zriadenie piatich komunálnych regionálnych orgánov zodpovedných za zber odpadu na Malte a na ostrove Gozo |
| 1.13 | C1.R.2. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti revidovaných právnych predpisov o obalovom materiáli s cieľom umožniť regionálny zber odpadov z obalov |
| 1.14 | C1.I.1. | Míľnik | Audit energetickej hospodárnosti verejných budov |
| 1.17 | C1.I.1. | Míľnik | Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o granty zamerané na renováciu budov súkromného sektora |
| 1.19 | C1.I.2. | Míľnik | Audit energetickej hospodárnosti verejnej nemocnice Mount Carmel |
| 1.23 | C1.I.3. | Míľnik | Zmluvné služby na renováciu dvoch verejných škôl |
| 1.25 | C1.I.4. | Míľnik | Zmluvné služby pre stavebné práce blízkeho uhlíkovo neutrálnej školy |
| 2.4 | C2.R.3. | Míľnik | Uverejnenie plánu udržateľnej mestskej mobility pre región Valletta |
| 2.8 | C2.R.5. | Míľnik | Uverejnenie politiky diaľkovej práce pre štátnych zamestnancov |
| 2.12 | C2.I.1. | Míľnik | Povolenie orgánu územného plánovania |
| 2.13 | C2.I.1. | Míľnik | Zmluvné služby na stavebné práce pre nové trajektové pristátie a mýto; vybavenie/zariadenia |
| 2.15 | C2.I.2. | Míľnik | Verejná výzva na predkladanie žiadostí pre elektrické vozidlá a bicykle v súkromnom sektore vrátane programov „šrotovného“ |
| 2.20 | C2.I.4. | Míľnik | Memorandum o porozumení týkajúce sa čiastočnej výmeny maltského vozového parku verejnej dopravy |
| 3.1 | C3.R.1. | Míľnik | Spustenie štipendijného programu pre študentov, ktorí sa chcú stať odborníkmi v oblasti IKT |
| 3.10 | C3.I.3. | Cieľ | Výdavky vynaložené v súvislosti s moderným digitálnym pracoviskom a riešenia na zlepšenie skúseností s koncovými zákazníkmi |
| 3.14 | C3.I.4. | Míľnik | Vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí |
| 4.1 | C4.R.1. | Míľnik | Štúdia o prekážkach a uľahčovaní lepšej integrácie a dobrých životných podmienok zahraničných pracovníkov |
| 4.5 | C4.R.1. | Míľnik | Správa o prevalencii obezity u mladých ľudí vo veku 4 – 5 rokov v maltskom obyvateľstve |
| 4.7 | C4.R.2. | Míľnik | Preskúmanie regulačného rámca týkajúceho sa centra pre krvné banky, tkanivá a bunky |
| 4.11 | C4.I.2. | Míľnik | Podpísaná zmluva na obstaranie zariadenia magnetickej rezonancie s lineárnym urýchľovačom v onkologickom centre Sir Anthony Mamo |
| 4.13 | C4.I.2. | Míľnik | Všetky podpísané zmluvy na služby digitálnej patológie na oddelení histopatológie v nemocnici Mater Dei |
| 4.15 | C4.I.2. | Míľnik | Všetky podpísané zmluvy o digitalizácii nového ambulantného zariadenia v nemocnici Mater Dei |
| 5.6 | C5.R.2. | Míľnik | Spustenie e-College |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 5.9 | C5.R.3. | Cieľ | Zriadenie dvoch nových viacsenzorických vzdelávacích miestností (fyzické priestory vybavené vybavením a vyškoleným vzdelávacím personálom) na vysokých školách |
| 5.12 | C5.R.5. | Míľnik | Posúdenie dávok v nezamestnanosti |
| 5.16 | C5.R.6. | Míľnik | Opatrenia nadväzujúce na správu o preskúmaní dôchodkov spolu s politickými návrhmi |
| 6.7 | C6.R.2. | Cieľ | Budovanie kapacít v rámci kancelárie poradnej skupiny |
| 6.11 | C6.R.3. | Míľnik | Vnútroštátne hodnotenie rizika a následná stratégia v oblasti podvodov a korupcie. |
| 6.26 | C6.R.8. | Cieľ | Počet každoročných školení v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu |
| 6.28 | C6.R.9. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti revidovaného daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb na účely zberu informácií o dividendách pochádzajúcich od subjektov alebo osôb s pobytom v jurisdikciách uvedených v zozname nespolupracujúcich jurisdikcií skupiny pre kódex správania. |
| 6.29 | C6.R.9. | Cieľ | Pridelenie špecializovaného personálu na kontrolu daňovníkov v tejto daňovej oblasti |
| 6.31 | C6.R.10. | Míľnik | Konzultácie so zainteresovanými stranami a vypracovanie osobitných pravidiel transferového oceňovania |
| 6.32 | C6.R.10. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti osobitných pravidiel transferového oceňovania |
| 6.35 | C6.R.11. | Míľnik | Štúdia o opatreniach týkajúcich sa prichádzajúcich a odchádzajúcich dividend, úrokov a licenčných poplatkov |
| 6.37 | C6.R.12. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti spontánnej výmeny informácií (SEOI) |
| | | Výška splátky | 82 264 909 EUR |

## 1.3. Tretia splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 1.2 | C1.R.1. | Míľnik | Orgán pre výstavbu a stavebníctvo – plne funkčný |
| 1.4 | C1.R.1. | Cieľ | Vyškolení a certifikovaní odborníci v stavebnom priemysle |
| 1.10 | C1.R.2. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti nového regulačného rámca pre nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácií |
| 1.15 | C1.I.1. | Míľnik | Zmluvné služby na renováciu verejných budov |
| 1.20 | C1.I.2. | Míľnik | Zmluvné služby na renováciu a hĺbkovú modernizáciu verejnej nemocnice Mount Carmel |
| 1.24 | C1.I.3. | Cieľ | Dve verejné školy zrenovované |
| 1.26 | C1.I.4. | Cieľ | Výstavba takmer uhlíkovo neutrálnej školy dokončená |
| 2.3 | C2.R.2. | Cieľ | Počet osôb v nových skupinách s prístupom k bezplatnej verejnej doprave |
| 2.10 | C2.R.6. | Míľnik | Dokončenie štúdie o posilnenom riadení mobility v maltskej verejnej službe |
| 2.16 | C2.I.2. | Cieľ | Počet grantov udelených na elektrické vozidlá v rámci schémy pre súkromný sektor |
| 2.18 | C2.I.3. | Míľnik | Zmluvné služby na dodávku elektrických vozidiel pre vozový park verejných služieb |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 3.2 | C3.R.1. | Cieľ | Jednotlivci podporovaní na zmiernenie digitálnej priepasti |
| 3.5 | C3.I.1. | Cieľ | Predĺženie času prevádzkyschopnosti hlavných digitálnych sietí |
| 4.2 | C4.R.1. | Míľnik | Individualizovaný nástroj na plánovanie pracovnej sily |
| 4.6 | C4.R.1. | Cieľ | Implementácia programu neonatálneho skríningu sluchu |
| 4.9 | C4.I.1. | Míľnik | Zmluvné služby na výstavbu centra pre krv, tkanivá a bunky |
| 4.12 | C4.I.2. | Míľnik | Zariadenie magnetickej rezonancie s lineárnym urýchľovačom, ktoré je funkčné a otvorené pre používateľov |
| 5.2 | C5.R.1. | Cieľ | Pedagógovia vyškolení v programe obnovy (RR) |
| 5.5 | C5.R.2. | Míľnik | Vykonávanie opatrení uvedených v pláne rozvoja systému usmernení, budovania kapacít pre odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých a vytvárania poradenských sietí |
| 5.18 | C5.I.1. | Cieľ | Výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním Strediska excelentnosti v odbornom vzdelávaní (Integrated for Vocational Education Excellence – ISI Campus) |
| 6.19 | C6.R.5. | Cieľ | Zvýšiť počet zamestnancov Úradu pre vyhľadávanie majetku |
| 6.25 | C6.R.8. | Míľnik | Dokončené vykonávanie akčného plánu národnej stratégie boja proti praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu/cielených finančných sankcií (AML/CFT/TFS) a akčného plánu na roky 2021 – 2023 |
| 6.27 | C6.R.8. | Míľnik | Vykonávanie akýchkoľvek opatrení požadovaných na základe hodnotenia FATF, a to aj prostredníctvom právnych opatrení |
| 6.33 | C6.R.10. | Cieľ | Prijímanie a odborná príprava zamestnancov daňovými orgánmi s cieľom špecializovať sa na uplatňovanie pravidiel transferového oceňovania. |
| 6.34 | C6.R.10. | Cieľ | Školenia pre daňových odborníkov a zástupcov podnikov |
| 6.39 | C6.I.1. | Cieľ | Výdavky vzniknuté v súvislosti s digitalizáciou justičného systému |
| | | Výška splátky | 60 116 664 EUR |

## 1.4. Štvrtá splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 1.6 | C1.R.2. | Míľnik | Štúdia o uskutočniteľnosti rozšírenia povinností rozšírenej zodpovednosti výrobcu na ďalšie toky odpadu |
| 1.27 | C1.I.5. | Cieľ | Inštalácia fotovoltaickej infraštruktúry vo verejných priestranstvách |
| 2.17 | C2.I.2. | Cieľ | Počet grantov udelených na elektrické vozidlá v rámci schémy pre súkromný sektor |
| 3.4 | C3.R.2. | Cieľ | Medziagentúrna správa účtov medzi maltským podnikom a Maltskou radou pre vedu a techniku |
| 3.7 | C3.I.2. | Cieľ | Digitalizácia lodných spisov |
| 3.12 | C3.I.3. | Cieľ | Obstaranie ďalších položiek IT hardvéru a softvéru |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 4.8 | C4.R.2. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti revidovaného regulačného rámca týkajúceho sa centra pre krvné banky, tkanivá a bunky |
| 4.14 | C4.I.2. | Míľnik | Služby digitálnej patológie poskytované na oddelení histopatológie v nemocnici Mater Dei |
| 5.1 | C5.R.1. | Cieľ | Počet študentov (vo veku 6 – 7 rokov) vyškolených v programe obnovy (RR) |
| 5.3 | C5.R.1. | Míľnik | Vykonávanie opatrení zahrnutých v stratégii základných zručností |
| 5.4 | C5.R.1. | Míľnik | Projekt dátového skladu/generálny systém sledovania osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku (ESL) |
| 5.7 | C5.R.2. | Cieľ | Študenti nabádaní k využívaniu novej platformy e-College |
| 5.13 | C5.R.5. | Míľnik | Proces monitorovania výziev a politických opatrení týkajúcich sa dávok v nezamestnanosti |
| 6.3 | C6.R.1. | Míľnik | Nezávislé preskúmanie nezávislosti špecializovaných súdov |
| 6.5 | C6.R.2. | Míľnik | Nezávislé preskúmanie postúpenia prípadov v rámci skráteného konania z polície na úrad generálnej prokuratúry |
| 6.8 | C6.R.2. | Míľnik | Postúpenie všetkých prípadov, na ktoré sa nevzťahuje skrátené konanie, úradu generálnej prokuratúry. |
| 6.12 | C6.R.3. | Cieľ | Dva programy odbornej prípravy pre vymenovaných úradníkov z vnútroštátnych orgánov |
| 6.13 | C6.R.3. | Míľnik | Centrálny archív dokumentov |
| 6.14 | C6.R.3. | Míľnik | Databáza zhromažďujúca údaje o informátoroch |
| 6.16 | C6.R.4. | Míľnik | Rozpočtové plány a plány ľudských zdrojov PCAC |
| 6.17 | C6.R.4. | Míľnik | Vytvorenie digitálneho registra informácií o prípadoch korupcie, ktoré uchováva PCAC |
| 6.18 | C6.R.4. | Míľnik | Prijatie vnútorného štandardného operačného postupu zo strany PCAC |
| 6.23 | C6.R.7. | Míľnik | Nezávislé preskúmanie ustanovenia, podľa ktorého sa poškodené osoby (v zákone XLI z roku 2020) môžu odvolať proti rozhodnutiu generálneho prokurátora nestíhať. |
| 6.36 | C6.R.11. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov týkajúcich sa prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb |
| | | Výška splátky | 60 116 664 EUR |

1.5. Piata splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 1.7 | C1.R.2. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktoré sa môžu považovať za vhodné na základe štúdie o uskutočniteľnosti zamerania sa na nové toky odpadu prostredníctvom rozšírenej zodpovednosti výrobcu |
| 1.16 | C1.I.1. | Cieľ | Renovované verejné budovy |
| 1.18 | C1.I.1. | Cieľ | Renovované budovy súkromného sektora |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 2.2 | C2.R.1. | Míľnik | Ukončenie kampane na zvyšovanie povedomia o udržateľnej doprave s nulovými a nízkymi emisiami uhlíka |
| 2.5 | C2.R.3. | Cieľ | Miestne administratívne jednotky v regióne Valletta so zlepšenými riešeniami mestskej mobility v rámci plánu udržateľnej mestskej mobility |
| 2.7 | C2.R.4. | Cieľ | Oblasti regenerácie vytvorené v mestských oblastiach otvorených a bez áut |
| 2.11 | C2.R.6. | Cieľ | Zvýšenie spoločnej mobility vo verejnej službe |
| 2.14 | C2.I.1. | Míľnik | Nové trajektové miesto a vybavenie/zariadenia pre mobilitu doplnené o trajektové operačné služby |
| 2.19 | C2.I.3. | Cieľ | Percentuálny podiel elektrických vozidiel vo vozovom parku verejnej správy |
| 2.21 | C2.I.4. | Cieľ | Elektrické autobusy s nulovými emisiami prevádzkované na účely čiastočnej výmeny vozového parku verejnej dopravy |
| 3.6 | C3.I.1. | Míľnik | Zlepšená úroveň rámca kybernetickej bezpečnosti siete NIST |
| 3.8 | C3.I.2. | Míľnik | Spustenie vyvinutých IT nástrojov a systémov a ich dostupnosť pre používateľov |
| 3.9 | C3.I.2. | Cieľ | Poskytovanie technickej odbornej prípravy personálu |
| 3.11 | C3.I.3. | Cieľ | Nadobudnutie dodatočných licencií Microsoftu 365 (alebo ekvivalentných licencií) |
| 3.13 | C3.I.3. | Cieľ | Zvýšenie využívania online služieb |
| 4.3 | C4.R.1. | Míľnik | Podávať správy o vykonávaní opatrení a porovnávaní dobrých životných podmienok po intervencii v porovnaní s pôvodným posúdením. |
| 4.4 | C4.R.1. | Cieľ | Zlepšenie hlásenej pohody zahraničných pracovníkov |
| 4.10 | C4.I.1. | Míľnik | Centrum krvi, tkanív a buniek otvorené pre používateľov |
| 4.16 | C4.I.2. | Míľnik | Digitalizácia nových ambulantných zariadení v nemocnici Mater Dei je funkčná a prístupná pacientom |
| 5.10 | C5.R.3. | Míľnik | Vykonávanie opatrení aktualizovanej národnej stratégie začleňovania |
| 5.11 | C5.R.4. | Míľnik | Vykonávanie novozavedeného pracovného plánu hodnotenia a monitorovania |
| 5.14 | C5.R.5. | Míľnik | Vykonávanie opatrení v novoprijatej stratégii zamestnanosti |
| 5.15 | C5.R.5. | Míľnik | Vykonávanie opatrení stanovených v nedávno prijatom akčnom pláne pre rodovú rovnosť a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti |
| 5.17 | C5.I.1. | Cieľ | Zvýšenie vzdelávacích programov v dôsledku investícií |
| 5.19 | C5.I.1. | Míľnik | Spustenie Centra pre excelentnosť odborného vzdelávania (Inseilence for Vocational Education Excellence – ISC Campus) pre odvetvie pohostinských služieb |
| | | Výška splátky | 41 132 454 EUR |

1.6. Šiesta splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 1.21 | C1.I.2. | Cieľ | Renovované bloky nemocnice Mount Carmel |
| 3.15 | C3.I.4. | Cieľ | Podniky podporované v oblasti investícií do digitalizácie |
| 6.4 | C6.R.1. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien, ktoré sa považujú za potrebné na základe nezávislého preskúmania nezávislosti špecializovaných súdov |
| 6.6 | C6.R.2. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien, ktoré sa považujú za potrebné na základe nezávislého preskúmania prenosu prípadov v rámci skráteného konania z polície na úrad generálnej prokuratúry. |
| 6.24 | C6.R.7. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien, ktorými sa mení súdne preskúmanie poškodených osôb s cieľom odvolať sa proti rozhodnutiu generálneho prokurátora nestíhať |
| 6.40 | C6.I.1. | Míľnik | Spustenie vyvinutých IT nástrojov a systémov a ich dostupnosť pre používateľov |
| | | Výška splátky | 12 656 140 EUR |

## ODDIEL 3 ĎALŠIE OPATRENIA

### 1. Opatrenia na monitorovanie a realizáciu plánu obnovy a odolnosti

Monitorovanie a vykonávanie maltského plánu obnovy a odolnosti sa uskutočňuje v súlade s týmito opatreniami:

Ministerstvo zodpovedné za hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ je orgán zodpovedný za koordináciu, riadenie a kontrolu celkového procesu implementácie plánu obnovy a odolnosti. Zabezpečuje dodržiavanie stanovených vnútroštátnych pravidiel a pravidiel EÚ, prijíma opatrenia na zabezpečenie primeranej administratívnej kapacity a vykonáva požadované konzultačné, komunikačné a informačné činnosti súvisiace s nariadením (EÚ) 2021/241. V rámci ministerstva zodpovedného za hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ je divízia plánovania a koordinácie priorít (PPCD) poverená účinnou realizáciou RPR, najmä funkciou uvedenou v článku 22 ods. 2 a 3, a prijme všetky vhodné opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie a na zabezpečenie toho, aby použitie finančných prostriedkov v súvislosti s opatreniami v maltskom pláne obnovy a odolnosti bolo v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Zodpovedá aj za vypracovanie a podpísanie vyhlásenia hospodáriaceho subjektu a súhrnu auditov, ktoré sú priložené k žiadostiam o platbu. Zodpovedné inštitúcie zapojené do vykonávania každej reformy a investície pravidelne spolupracujú s ministerstvom zodpovedným za hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ. Odbor vnútorného auditu a vyšetrovania bol určený ako orgán auditu na účely plánu obnovy a odolnosti ako nezávislý orgán. Stratégia orgánu auditu zahŕňa systémové audity so zameraním na zavedený systém podávania správ o míľnikoch a cieľoch, ako aj na systém na predchádzanie odhaleniu a náprave závažných nezrovnalostí vrátane informačného systému, ako aj testovanie vecnej správnosti založené na primeranom výbere vzorky.

### 2. Opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým údajom Komisii

Kontaktným miestom pre Komisiu je ministerstvo zodpovedné za riadenie fondov EÚ ako ústredný koordinačný orgán pre vykonávanie maltského plánu obnovy a odolnosti. Pôsobí ako koordinačný orgán na monitorovanie pokroku pri dosahovaní míľnikov a cieľov a na zabezpečenie všetkých potrebných opatrení na predkladanie žiadostí o platby. Koordinuje podávanie správ o míľnikoch a cieľoch, príslušných ukazovateľoch, ale aj kvalitatívnych finančných informáciách a iných údajoch, napríklad o konečných prijímateľoch. Riadiaci a informačný systém, ktorý spravuje PPCD, sa používa na zhromažďovanie informácií potrebných na monitorovanie celého životného cyklu reforiem a investícií vrátane míľnikov, cieľov a informácií na podporu monitorovania ich finančného vykonávania.

V súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 po splnení príslušných dohodnutých míľnikov a cieľov uvedených v oddiele 2.1 tejto prílohy Malta predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o platbu finančného príspevku. Malta zabezpečí, aby Komisia mala na požiadanie úplný prístup k príslušným podkladovým údajom, ktoré podporujú riadne odôvodnenie žiadosti o platbu, a to na účely posúdenia žiadosti o platbu v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241, ako aj na účely auditu a kontroly.