EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 16.9.2021
COM(2021) 584 final

ANNEX

**LIITE**

***asiakirjaan***

**Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi**

**Maltan elpymis- ja palautumissuunnitelmasta tehdyn arvion hyväksymisestä**

{SWD(2021) 269 final}

# LIITE

## OSIO 1: ELPYMIS- JA PALAUTUMISSUUNNITELMAN MUKAISET UUDISTUKSET JA INVESTOINNIT

### 1. UUDISTUSTEN JA INVESTOINTIEN KUVAUS

### 1. KOMPONENTTI 1: ILMASTONEUTRAALIUDEN EDISTÄMINEN PARANTAMALLA ENERGIATEHOKKUUTTA, PUHDASTA ENERGIAA JA KIERTOTALOUTTA

Tämä Maltan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentti auttaa vastaamaan haasteisiin, jotka liittyvät viime vuosien nopeasta väestönkasvusta, työllisyydestä ja BKT:n kasvusta johtuvaan energian kulutuksen ja jätteen syntymisen jyrkkään kasvuun. Maltan erityispiirteet, kuten pieni koko, suuri asukastiheys, rajallinen maa-alue, mittakaavaetujen puute, riippuvuus yksittäisistä jakelijoista ja toimittajista sekä luonnonvarojen niukkuus, pahentavat näitä haasteita.

Osa-alueen tavoitteena on investoida hiilestä irtautumiseen rakennuksissa, tarjota uusiutuvaa energiaa koskevia ratkaisuja julkisissa tiloissa sekä toteuttaa uudistuksia rakennusten pitkän aikavälin peruskorjausstrategian kehittämiseksi ja jätehuollon parantamiseksi.

Investoinnit koostuvat useiden yksityisen sektorin ja julkisten rakennusten, julkisten koulujen ja sairaaloiden kunnostamisesta, jonka tavoitteena on parantaa näiden rakennusten energiatehokkuutta sekä vähentää energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Komponentin tavoitteena on myös rakentaa lähes hiilineutraali koulu, johon kuuluu myös uusiutuvan energian järjestelmien käyttö, sekä toteuttaa investointeja uusiutuvaan energiaan teillä ja julkisilla paikoilla. Rakennusten pitkän aikavälin peruskorjausstrategian kehittäminen täydentää näitä investointeja luomalla puitteet, joilla edistetään Maltan rakennuskannan kunnostamista vuoteen 2050 mennessä. Komponentissa suunnitellaan myös tehostettua jätepolitiikkaa, mukaan lukien jätteenkeräyksen uudelleenorganisointi, jätteen määrän rajoittamiseksi ja kiertotalouden parantamiseksi.

Komponentilla vastataan maakohtaisiin suosituksiin, jotka koskevat investointeja vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen, erityisesti puhdasta ja tehokasta energian tuotantoa ja käyttöä sekä jätehuoltoa (maakohtaiset suositukset 3/2019 ja 3/2020).

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” (DNSH) -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimenpiteet.

## A.1 Kuvaus avustusmuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista

Uudistus C1-R1: Pitkän aikavälin peruskorjausstrategian laatiminen

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa institutionaalisia puitteita ja varmistaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuus rakennus- ja rakennusalalla.

Uudistuksella perustetaan kiinteistöalan sääntelyelin, joka vastaa rakennus- ja rakennusteollisuuden yhdennetystä sääntelystä ja kestävästä hallinnosta ja jolla on erilaisia tehtäviä, kuten hyviä käytäntöjä koskevien suuntaviivojen ja menetelmien, politiikkojen ja määräysten antaminen ja täytäntöönpano, keskitetty toimisto valitusten vastaanottamista ja käsittelyä varten sekä kiinteistöjen ja rakennuskohteiden suorituskyvyn, turvallisuuden ja laadun seuranta Maltalla. Sen on varmistettava, että sääntelyviranomaisella on tarvittava henkilöstö ja että se on täysin toimintakykyinen. Sen on lisättävä pätevän henkilöstön saatavuutta laajentamalla osaamis- ja täydennyskoulutustoimenpiteitä uusiin ammattiryhmiin, jotta voidaan hankkia osaamiskortti, jossa keskitytään erityisesti tarvittavien taitojen hankkimiseen rakennusten peruskorjaushankkeiden tukemiseksi taitojen kysyntää ja tarjontaa koskevien ennusteiden perusteella. Uudistustoimenpiteet sisältyvät pitkän aikavälin peruskorjausstrategiaan, jonka tavoitteena on uudistaa Maltan rakennuskantaa energiatehokkuuden parantamiseksi, uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja rakennuskannan hiilestä irtautumiseksi vuoteen 2050 mennessä.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 30. kesäkuuta 2023 mennessä.

Uudistus C1-R2: Tehokkaan jätehuollon edistäminen vankan jätehuoltokehyksen avulla, mukaan lukien jätteenkeräysjärjestelmän uudistaminen

Uudistuksen tavoitteena on parantaa jätehuoltoa ja edistää siirtymistä kiertotalouteen.

Uudistukseen kuuluu siirtyminen alueellistettuun ja yhdenmukaistettuun kansalliseen jätteenkeräysjärjestelmään, laajennetun tuottajan vastuun laajentaminen uusille aloille sekä rakennus- ja purkujätettä koskevat toimenpiteet.

Jätteenkeräyksen uudelleenjärjestelyllä kootaan yhteen jätteiden keräyspalvelut viidellä alueella eri puolilla Maltaa ja Gozoa (nykyisestä hajanaisesta kehyksestä, joka on jaettu 68 kunnanvaltuuston välillä). Uudistuksen on määrä johtaa mittakaavaetujen lisääntymiseen, erilliskeräyksen lisääntymiseen, asianomaisen ajoneuvokannan parempaan hyödyntämiseen ja investointikustannusten optimointiin.

Voimaan tulee lainsäädäntöä laajennettua tuottajan vastuuta koskevien velvoitteiden laajentamiseksi uusiin jätevirtoihin, kuten renkaisiin ja tekstiileihin, jotka eivät tällä hetkellä ole pakollisia EU:n lainsäädännön nojalla. Tällaisen laajentamisen toteutettavuudesta ja laajuudesta päätetään riippumattoman tutkimuksen perusteella. Tätä prosessia tukee kertakäyttöisiä muoveja (SUP) koskevan lainsäädännön voimaantulo.

On tarkoitus hyväksyä rakennus- ja purkujätettä koskeva strategia, jossa määritellään rakennus- ja purkutoimista syntyvän jätteen huoltoa koskevat vaihtoehdot, joiden tarkoituksena on siirtää tällaisen jätteen käsittely loppukäsittelystä uudelleenkäytön

valmisteluun ja kierrätykseen. Tällaisen strategian täytäntöönpanemiseksi: i) rakennus- ja purkujätteen käsittelyä koskeva uusi sääntelykehys tulee voimaan, ii) rakennusteollisuudelle annetaan standardeja syntyvän rakennus- ja purkujätteen vähentämiseksi ja sen varmistamiseksi, että syntyvä jäte soveltuu jätehierarkian mukaiseen käsittelyyn; ja iii) otetaan käyttöön edellytykset sopivan rakennus- ja purkujätteen hyödyntämiselle siinä määrin kuin se on ehdottoman välttämätöntä sellaisten louhosten maantäyttöön, jotka on ilmoitettu osittain käytetyiksi, kokonaan käytetyiksi tai ei-aktiivisiksi, jotta ne voidaan palauttaa alkuperäiseen tilaansa.

Tämän toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon DNSH-periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimenpiteet.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Investointi C1-I1: Investoinnit julkisen ja yksityisen sektorin rakennusten kunnostamiseen ja viherryttämiseen, mukaan lukien perusteelliset jälkiasennukset energia- ja resurssitehokkuustoimenpiteiden avulla

Investoinnin tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta, vähentää energian kysyntää, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja vähentää energiajätettä tekemällä jälkiasennuksia julkisen ja yksityisen sektorin rakennuksiin.

Investointi koostuu vähintään 9 232 m²:n julkisten rakennusten ja vähintään 40 605 m²:n yksityisen sektorin rakennusten, mukaan lukien liike- ja muut kuin asuinrakennukset, peruskorjauksesta, mukaan lukien pitkälle menevä jälkiasennus. Yksityisten rakennusten lopullinen kunnostettu pinta-ala riippuu avustusjärjestelmän tukikelpoisista kustannuksista. Kunnostettavat julkiset rakennukset on valittava suurimman energiansäästöpotentiaalin perusteella ottaen samalla huomioon logistisiin kysymyksiin liittyvät ylimääräiset kompromissit, jotka voivat vaikuttaa toimien realistiseen täytäntöönpanoon. Yksityisiin rakennuksiin liittyviä erityispiirteitä ja vaatimuksia ei ole vielä määritelty. Peruskorjauksella on määrä saavuttaa primäärienergian kysynnän vähennys vähintään 30 prosentilla.

Tämän toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimenpiteet. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustyöt suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 prosenttia (painoprosentteina) rakennustyömaalla tuotetusta vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) perustetun Euroopan jäteluettelon luokassa 17 05 04 tarkoitettua ainetta) valmistellaan uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta materiaalien

hyödyntämistä varten, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa käytetään jätettä korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian, jätedirektiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja rakennus- ja purkujätteen käsittelyä koskevan EU:n pöytäkirjan mukaisesti.

Investoinnin on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Investointi C1-I2: Investoinnit julkisten sairaaloiden kunnostamiseen ja jälkiasennuksiin

Investoinnin tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta, vähentää energian kysyntää, vähentää hiilidioksidipäästöjä, vähentää energiajätettä ja tarjota malli muille vastaaville rakennuksille yhden julkisen sairaalan jälkiasennusten avulla. Lisäksi investoinnilla on parannettava potilaiden hyvinvointia ja palvelun laatua.

Investointi koostuu julkisen Mount Carmel -sairaalan peruskorjauksesta ja jälkiasennuksista vähintään 9,167 m²:n pinta-alan osalta. Peruskorjauksella on määrä saavuttaa primäärienergian kysynnän vähennys vähintään 30 prosentilla.

Tämän toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimenpiteet. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustyöt suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 prosenttia (painoprosentteina) rakennustyömaalla tuotetusta vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) perustetun Euroopan jäteluettelon luokassa 17 05 04 tarkoitettua ainetta) valmistellaan uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta materiaalien hyödyntämistä varten, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa käytetään jätettä korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian, jätedirektiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja rakennus- ja purkujätteen käsittelyä koskevan EU:n pöytäkirjan mukaisesti.

Investoinnin on määrä olla toteutettu 31. maaliskuuta 2026 mennessä.

Investointi C1-I3: Investoinnit julkisten koulujen peruskorjaukseen, jälkiasennuksiin ja uusiutuvaan energiaan

Investoinnin tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta, vähentää energian kysyntää, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja vähentää energiajätettä kahdessa julkisessa koulussa. Investoinnilla on määrä tehdä valituista kouluista hiilineutraaleja, lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja parantaa oppimisympäristöä näissä kouluissa optimoimalla sisätilojen terveellisyys, ilmanlaatu ja mukavuus.

Investointi koostuu kahden julkisen koulun (St Benedict College Għaxaq Primary School ja Gozo College Nadur Primary School) peruskorjauksesta, mukaan lukien pitkälle menevä

jälkiasennus vähintään 9 710 m²:n kokonaispinta-alalla. Peruskorjauksella on määrä saavuttaa primäärienergian kysynnän vähennys vähintään 30 prosentilla.

Tämän toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimenpiteet. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustyöt suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 prosenttia (painoprosentteina) rakennustyömaalla tuotetusta vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) perustetun Euroopan jäteluettelon luokassa 17 05 04 tarkoitettua ainetta) valmistellaan uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta materiaalien hyödyntämistä varten, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa käytetään jätettä korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian, jätedirektiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja rakennus- ja purkujätteen käsittelyä koskevan EU:n pöytäkirjan mukaisesti.

Investoinnin on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2023 mennessä.

Investointi C1-I4: Investoinnit sellaisen lähes hiilineutraali pilottikoulun rakentamiseen, joka toimii mallina tulevaisuutta varten ja tarjoaa opiskelijoille tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavan oppimiskokemuksen

Investoinnin tavoitteena on rakentaa uusi lähes hiilineutraali koulu, St. Theresa College Msida Primary School, joka täyttää korkean energiatehokkuuden standardit ja jossa otetaan huomioon resurssitehokkuus, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävät toimenpiteet, digitaaliteknologian käyttöönotto ja kohtuuhintaisuus. Tämän on tarkoitus toimia tulevien investointien kokeiluhankkeena ja esitellä terveellisen sisäilman, ilmanlaadun, korkean energiatehokkuuden, vähähiilisten päästöjen ja uusiutuvan energian järjestelmien laajamittaisen käytön optimointia. Vammaisille henkilöille on myös taattava yhtäläiset mahdollisuudet.

Investointi koostuu sellaisen lähes hiilineutraalin pilottikoulun rakentamisesta, jonka kokonaispinta-ala on noin 14 499 m² ja jonka kapasiteetti on 500 opiskelijaa, 40 luokkaa, päivähoitokeskus, johon voi ottaa noin 120 lasta, kirjasto (300 henkilön kapasiteetti) ja halli, jonka on oltava myös yhteisön käytettävissä. Rakentamisessa on varmistettava, että primäärienergiantarve on vähintään 20 prosenttia pienempi kuin lähes nollaenergiarakennusta koskeva vaatimus.

Tämän toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimenpiteet. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustyöt suorittavien talouden toimijoiden on

varmistettava, että vähintään 70 prosenttia (painoprosentteina) rakennustyömaalla tuotetusta vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) perustetun Euroopan jäteluettelon luokassa 17 05 04 tarkoitettua ainetta) valmistellaan uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta materiaalien hyödyntämistä varten, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa käytetään jätettä korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian, jätedirektiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja rakennus- ja purkujätteen käsittelyä koskevan EU:n pöytäkirjan mukaisesti.

Investoinnin on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2023 mennessä.

Investointi C1-I5: Investoinnit uusiutuvaan energiaan teillä ja julkisissa tiloissa

Tämän investoinnin tavoitteena on tuottaa vihreää energiaa uusiutuvien energialähteiden avulla. Maltan pieni koko rajoittaa mahdollisuutta tuottaa energiaa maalla. Kun otetaan huomioon aurinkoenergian merkitys saarilla, on kuitenkin tutkittu erilaisia vaihtoehtoja, jotka ulottuvat perinteistä katolle asennettavaa investointia pidemmälle.

Investointi koostuu aurinkosähköinfrastruktuurin asentamisesta teille, jalankulkuväylille ja muihin julkisin avoimiin tiloihin, ja niiden asennettu teho on 143 kW. Tuotettua energiaa on käytettävä erityisesti uusiutuvan energian syöttämiseen katuvalaistukseen sekä suojateille, sähköautojen ja sähköpyörien latauspisteisiin, USB-latauspisteisiin, turvakameroihin, Wi-fi -yhteyksiin ja muihin tieteknologioihin.

Tämän toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimenpiteet. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustyöt suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 prosenttia (painoprosentteina) rakennustyömaalla tuotetusta vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) perustetun Euroopan jäteluettelon luokassa 17 05 04 tarkoitettua ainetta) valmistellaan uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta materiaalien hyödyntämistä varten, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa käytetään jätettä korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian, jätedirektiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja rakennus- ja purkujätteen käsittelyä koskevan EU:n pöytäkirjan mukaisesti.

Investoinnin on määrä olla toteutettu 30. kesäkuuta 2024 mennessä.

## A.2 Avustusmuotoisen tuen seurantaa ja toteuttamista koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pää-määrä | Vuosinel-jännes | Vuosi | |
| 1.1 | C1.R.1 | Välitavoite | Rakennuksia ja rakentamista käsittelevää viranomaista koskevan lain voimaantulo | Rakennuksia ja rakentamista käsittelevää viranomaista koskevan vuoden 2021 lain N:o XIV voimaantuloa osoittava lain säännös | | | | Q2 | 2021 | Rakennuksia ja rakentamista käsittelevää viranomaista koskevan lain voimaantulo. Siihen sisältyy tavoite perustaa kiinteistöalan sääntelyelin. Viranomainen vastaa Maltan rakennusteollisuuden sääntelystä, parantamisesta ja kestävästä hallinnosta. |
| 1.2 | C1.R.1 | Välitavoite | Rakennuksia ja rakentamista käsittelevä viranomainen – täysin toimintavalmis | Rakennuksia ja rakentamista käsittelevä viranomainen on täysin toimintakykyinen vuonna 2021 annetun säädöksen ACT nro XIV mukaisesti. | | | | Q1 | 2023 | Rakennuksia ja rakentamista käsittelevän viranomaisen on määrä olla täysin toimintakykyinen vuonna 2021 annetun säädöksen ACT nro XIV mukaisesti. Vakiintuneiden hallinnollisten menettelyjen mukaisesti viranomaisella on oltava resurssit, jotta se voi tosiasiallisesti täyttää laissa säädetyt tehtävänsä. |
| 1.3 | C1.R.1 | Välitavoite | Rakennusalan ammattilaisten koulutus ja sertifiointi | Rakennusalan ammattilaisten koulutuksen ja sertifioinnin käynnistyminen | | | | Q4 | 2022 | Avoin hakumenettely, joka koskee rakennus- ja rakennusteollisuuden eri tasoilla toimivien ammattilaisten koulutus- ja sertifiointiohjelmaa, jolla parannetaan peruskorjauskurssien kapasiteettia. Sen kohderyhmänä ovat paikallisen rakennusekosysteemin eri tasoilla toimivat ammattilaiset. |
| 1.4 | C1.R.1 | Tavoite | Rakennusalan ammattilaiset koulutettu ja sertifioitu | | Lukumäärä | 0 | 500 | Q2 | 2023 | Niiden rakennusalan ammattilaisten lukumäärä, jotka on koulutettu ja sertifioitu osaamiskortilla. |
| 1.5 | C1.R.2 | Välitavoite | Ajantasaistetun ympäristönsuojelulain voimaantulo | Lain voimaantuloon liittyvä säännös | | | | Q4 | 2021 | Ajantasaistetun ympäristönsuojelulain voimaantulo, jossa kielletään tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden eli muovipussien, ruokailuvälineiden, pillien ja lautasten tuonti, tuotanto, myynti ja jakelu. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pää-määrä | Vuosinel-jännes | Vuosi | |
| 1.6 | C1.R.2 | Välitavoite | Selvitys siitä, onko mahdollista laajentaa laajennettua tuottajan vastuuta koskevia velvoitteita uusiin jätevirtoihin | Selvityksen julkaiseminen siitä, onko mahdollista laajentaa laajennettua tuottajan vastuuta koskevia velvoitteita uusiin jätevirtoihin | | | | Q4 | 2024 | Selvitys siitä, onko mahdollista laajentaa laajennettua tuottajan vastuuta koskevia velvoitteita uusiin jätevirtoihin, julkaistu Selvityksen tarkoituksena on arvioida mahdollisuutta laajentaa joidenkin jätevirtojen osalta tällä hetkellä voimassa olevia laajennettua tuottajan vastuuta koskevia velvoitteita uusiin jätevirtoihin, kuten renkaisiin ja tekstiileihin. Selvityksen suorittaa riippumaton toimeksisaaja, joka valitaan julkisten hankintojen kautta. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pää-määrä | Vuosinel-jännes | Vuosi | |
| 1.7 | C1.R.2 | Välitavoite | Sellaisen lainsäädännön voimaantulo, jota voidaan pitää asianmukaisena uusien jätevirtojen kohdentamisen toteutettavuutta laajennetun tuottajan vastuun avulla koskevan selvityksen perusteella | Lain voimaantuloon liittyvä säännös | | | | Q4 | 2025 | Uuden lainsäädännön voimaantulo jätevirroista, joita pidettiin asianmukaisina selvityksessä, joka koski mahdollisuutta laajentaa laajennettua tuottajan vastuuta koskevia velvoitteita uusiin jätevirtoihin. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pää-määrä | Vuosinel-jännes | Vuosi | |
| 1.8 | C1.R.2 | Välitavoite | Maltan rakennus- ja purkujätettä koskevan strategian hyväksyminen | Maltan rakennus- ja purkujätettä koskevan strategian julkaiseminen verkossa | | | | Q4 | 2021 | Rakennus- ja purkujätettä koskevan strategian hyväksyminen<br>Strategian on määrä olla EU:n jätelainsäädännön sekä rakennus- ja purkujätettä koskevan EU:n pöytäkirjan mukainen. Strategiassa yksilöidään erityistoimenpiteet neljällä ensisijaisella alalla:<br>1. Tutkimukset ja suunnittelu: pyritään puuttumaan ongelmaan sen lähteellä purkamalla tai rakentamalla kestävällä tavalla;<br>2. Jätehuolto: toimenpiteet jätelogistiikan parantamiseksi sekä rakennuspaikalla että sen ulkopuolella;<br>3. Laadunhallinta: toimenpiteet, joilla lisätään luottamusta rakennus- ja purkujätettä koskeviin jätehuoltokäytäntöihin ja parannetaan kierrätettyjen rakennus- ja purkujätemateriaalien laatua; ja<br>4. toimintapolitiikka- ja sääntelykehys: ehdotetaan parannuksia toimintalinjoihin ja toimintaedellytyksiin, jotta voidaan katkaista rakentamisen ja jätteen syntymisen välinen yhteys. Ehdotetun sääntelykehyksen on oltava rakennus- ja purkujätteitä koskevan EU:n lainsäädännön ja suuntaviivojen mukainen.<br>Toimenpide ei saa johtaa jätteen loppukäsittelyn merkittävään lisääntymiseen eikä luoda kannustimia jätteen uudelleenkäyttöön valmistelulle ja kierrätykselle. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pää-määrä | Vuosinel-jännes | Vuosi | |
| 1.9 | C1.R.2 | Välitavoite | Rakennusteollisuutta koskevien standardien hyväksyminen | Rakennusteollisuutta koskevien standardien hyväksyminen | | | | Q4 | 2022 | Rakennusteollisuutta koskevien standardien hyväksyminen Standardit koskevat seuraavia: 1) rakentamista koskevat parhaat käytänteet, joilla pyritään vähentämään syntyvää rakennus- ja purkujätettä ja varmistamaan, että syntyvä jäte soveltuu käsiteltäväksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY 4 artiklassa säädetyn jätehierarkian mukaisesti. 2) rakennus- ja purkujätteen luokitteleminen tyypin, materiaalin, koostumuksen ja painon mukaan, millä pyritään edistämään paikan päällä tapahtuvaa erottelua ja parantamaan jätevirtojen laatua myöhempää uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten; 3) asianmukaiset kaivutyöt, jotta kaivettua kalliota voidaan käyttää uudelleen rakennustarkoituksiin; 4) asuntojen sisäisten ja ulkoisten aukkojen mittasuhteet, joiden tarkoituksena on kannustaa asuntojen uudelleenkäyttöä ja vähentää hajanaisuutta, mikä tuottaa mittakaavaetuja. Nämä standardit on sisällytettävä sääntelykehykseen, ja näiden standardien noudattamisen on oltava olennainen vaatimus ennen täytäntöönpanokelpoisen rakennusluvan myöntämistä. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pää-määrä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 1.10 | C1.R.2 | Välitavoite | Rakennus- ja purkujätteen käsittelyä koskevan uuden sääntelykehyksen voimaantulo | Uuden sääntelykehyksen säännös, josta ilmenee uuden sääntelykehyksen voimaantulo | | | | Q4 | 2023 | Rakennus- ja purkujätteen käsittelyä koskevan uuden sääntelykehyksen voimaantulo Maltassa Sääntelykehystä on kehitettävä ja siitä on keskusteltava kaikkien rakennus- ja purkuketjun toimijoiden kanssa. Sääntelykehyksen on määrä olla EU:n jätelainsäädännön sekä rakennus- ja purkujätettä koskevan EU:n pöytäkirjan ja suuntaviivojen mukainen. Sääntelykehyksen päätavoitteena on luoda oikeudellinen kehys, jossa keskitytään rakennusteollisuuteen kokonaisvaltaisesti aina rakennustuotteiden markkinoille saattamisesta kyseisen teollisuuden tuottaman jätteen käsittelyyn ottaen huomioon teollisuuden ympäristövaikutukset kussakin vaiheessa. Sääntelykehyksen on rakennuttava strategiassa esitetyille neljälle ensisijaiselle alalle, jotta voidaan varmistaa siirtyminen kohti kiertotaloutta:<br><br>i) rakennus- ja purkujätteen syntymisen ehkäiseminen ja parempi käsittely kaikissa kehitysvaiheissa eli purku-, kaivu- ja rakennusvaiheissa; ii) jätteiden erottelu niiden syntypaikalla; ja iii) käyttöiän loppupään resurssien jälkimarkkinoiden kehittämisen edistäminen sekä sen varmistaminen, että siirrytään talteenotosta ja loppukäsittelystä uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Lisäksi kyseisissä asetuksissa on selkeästi yksilöitävä ja määriteltävä alan toimijoiden (kuten rakennuttajien, alihankkijoiden, arkkitehtien ja kiinteistöjen omistajien) roolit ja vastuut. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pää-määrä | Vuosinel-jännes | Vuosi | |
| 1.11 | C1.R.2 | Välitavoite | Rakennus- ja purkujätteen hyödyntäminen tyhjillään olevien tilojen täyttämisen avulla (louhokset) | Rakennus- ja purkujätteen hyödyntämiselle tyhjillään olevissa tiloissa on edellytykset | | | | Q4 | 2022 | Rakennus- ja purkujätteen hyödyntämiselle tyhjissä tiloissa on seuraavat edellytykset, jotta ne voidaan palauttaa alkuperäiseen tilaansa korkeiden ympäristönormien mukaisesti: i) ympäristö- ja luonnonvaraviranomainen on yhteistyössä suunnitteluviranomaisen kanssa yksilöinyt louhokset, jotka on ilmoitettu osittain käytetyiksi, kokonaan käytetyiksi tai ei-aktiivisiksi, ja määrittänyt niiden sisältämän määrän; ii) tarjouseritelmä tyhjän tilan palauttamiseksi alkuperäiseen tilaansa; ja iii) mekanismit, joilla kannustetaan materiaalien murskaamiseen ennen maantäyttöä, kuten materiaalin murskaaminen ennen maantäyttöä vaatimuksena, kun julkaistaan tarjouskilpailuja, joihin liittyy valtion yksiköiden rakennustöitä. Tällaisten mekanismien määritelmä määritellään sidosryhmien, mukaan lukien mahdolliset tuensaajat, asiaankuuluvat viranomaiset ja myös muut ensisijaiset sidosryhmät, kuulemisen jälkeen. Toimenpide ei saa johtaa jätteen loppukäsittelyn merkittävään lisääntymiseen eikä luoda kannustimia jätteen uudelleenkäyttöön valmistelulle ja kierrätykselle. Maantäyttöön käytettävän jätteen on oltava sopivaa vaaratonta jätettä, jolla korvataan muut materiaalit kuin jäte, ja se on rajoitettava tiukasti välttämättömään määrään jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 17 a kohdan mukaisesti. |
| 1.12 | C1.R.2 | Välitavoite | Viiden jätteiden keruusta vastaavan kunnallisen alueellisen elimen perustaminen Maltalle ja Gozolle | Keräysvastuu on siirretty alueille, mukaan lukien kierrätettävien jätteiden keruu ja kaikki jätteenkeräyskeskukset. | | | | Q4 | 2022 | Jätteenkeräysvastuu siirtyy 68 kunnanvaltuustolta viidelle alueelle:<br>a) keskusalue (mukaan lukien 13 kunnanvaltuustoa)<br>b) eteläinen alue (14 kunnanvaltuustoa)<br>c) kaakkoinen alue (15 kunnanvaltuustoa)<br>d) pohjoinen alue (12 kunnanvaltuustoa)<br>e) Gozo (14 kunnanvaltuustoa). Jätteenkeräyksen siirtäminen viiteen keskukseen on saatu päätökseen. Nämä viisi laitosta ovat täysin toimintakykyisiä ja vastaavat jätteiden keräämisestä. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pää-määrä | Vuosinel-jännes | Vuosi | |
| 1.13 | C1.R.2 | Välitavoite | Pakkausmateriaaleja koskevan tarkistetun lainsäädännön voimaantulo pakkausjätteen alueellisen keräämisen mahdollistamiseksi | Tarkistetun lainsäädännön säännös, josta ilmenee tarkistetun lainsäädännön voimaantulo | | | | Q4 | 2022 | Pakkausmateriaaleja koskevan tarkistetun lainsäädännön voimaantulo pakkausjätteen alueellisen keräämisen mahdollistamiseksi Tämä perustuu alueelliseen jätteenkeräystä koskevaan lainsäädäntöön, joka on vahvistettu kuntalaissa.<br>Kunnanvaltuustot vastaavat logistiikasta mittakaavaetujen mahdollistamiseksi, kun taas tuottajat vastaavat rahoituksesta. |
| 1.14 | C1.I.1 | Välitavoite | Julkisten rakennusten energiatehokkuuskatselmus | Julkisten rakennusten energiatehokkuuskatselmuksen ja energiakatselmuksen loppuun saattaminen | | | | Q2 | 2022 | Jälkiasennuksia ja energiatehokkuutta varten valittujen julkisten rakennusten energiatehokkuuskatselmuksen loppuun saattaminen direktiivin 2010/31/EU mukaisesti valittujen rakennusten energiatehokkuustodistuksen luokan määrittämiseksi ja sovellettavien energiatehokkuuskorjaustoimenpiteiden määrittämiseksi. Tästä toimenpiteestä tuettavien julkisten rakennusten pinta-alan on määrä olla vähintään 9 232 $m^2$. |
| 1.15 | C1.I.1 | Välitavoite | Julkisten rakennusten kunnostamiseen liittyvät sopimusperusteiset palvelut | Allekirjoitetut sopimukset, jotka koskevat tämän investoinnin kattamien tiettyjen julkisten rakennusten peruskorjauspalvelujen hankintaa | | | | Q2 | 2023 | Kaikki julkisten rakennusten korjauspalvelujen hankintasopimukset allekirjoitettu, pinta-ala vähintään 9 232 $m^2$.<br>Peruskorjauksella on määrä saavuttaa primäärienergian kysynnän vähennys vähintään 30 prosentilla. |
| 1.16 | C1.I.1 | Tavoite | Kunnostetut julkiset rakennukset | | $m^2$ | 0 | 9 232 | Q4 | 2025 | Pinta-alaltaan vähintään 9 232 $m^2$:n julkisten rakennusten tuettu kunnostus saatu päätökseen.<br>Peruskorjauksella on määrä saavuttaa primäärienergian kysynnän vähennys vähintään 30 prosentilla. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pää-määrä | Vuosinel-jännes | Vuosi | |
| 1.17 | C1.I.1 | Välitavoite | Yksityisen sektorin rakennusten kunnostamiseen tarkoitettuja avustuksia koskevan hakumenettelyn käynnistäminen | Yksityisen sektorin rakennusten, mukaan lukien liikerakennukset ja muut kuin asuinrakennukset, kunnostamiseen tarkoitetut avustukset | | | | Q1 | 2022 | Käynnistetään hakumenettely sellaisten avustusten hakijoiden valitsemiseksi, jotka on tarkoitettu yksityisen sektorin rakennusten kunnostamiseen jälkiasennuksia ja energiatehokkuutta varten (mukaan lukien liike- ja muut rakennukset). Tästä investoinnista rahoitettavan pinta-alan on oltava vähintään 40 605 m². |
| 1.18 | C1.I.1 | Tavoite | Kunnostetut yksityisen sektorin rakennukset | | m² | 0 | 40 605 | Q4 | 2025 | Vähintään 40 605 m²:n peruskorjauksen loppuun saattaminen yksityisen sektorin rakennuksissa, joita tuetaan yksityisen sektorin rakennusten kunnostamiseen tarkoitetuilla avustuksilla.<br>Peruskorjauksella on määrä saavuttaa primäärienergian kysynnän vähennys vähintään 30 prosentilla. |
| 1.19 | C1.I.2 | Välitavoite | Julkisen Mount Carmel -sairaalan energiatehokkuuskatselmus | Julkisen Mount Carmel -sairaalan energiatehokkuuskatselmuksen ja energiakatselmuksen loppuun saattaminen | | | | Q2 | 2022 | Mount Carmel -sairaalan energiatehokkuuskatselmuksen loppuun saattaminen direktiivin 2010/31/EU mukaisesti valittujen osien energiatehokkuustodistuksen luokan määrittämiseksi ja sovellettavien energiatehokkuuskorjaustoimenpiteiden määrittämiseksi. |
| 1.20 | C1.I.2 | Välitavoite | Mount Carmel -sairaalan peruskorjaukseen ja pitkälle menevään jälkiasennukseen liittyvät palvelut | Kaikki Mount Carmel -sairaalan kunnostusta koskevat sopimukset. | | | | Q4 | 2023 | Kaikki Mount Carmel -sairaalan korjauspalvelujen hankintasopimukset allekirjoitettu, pinta-ala vähintään 9 167 ².<br>Peruskorjauksella on määrä saavuttaa primäärienergian kysynnän vähennys vähintään 30 prosentilla. |
| 1.21 | C1.I.2 | Tavoite | Mount Carmel -sairaalan tietyt osat kunnostettu | | m² | 0 | 9 167 | Q1 | 2026 | Mount Carmel -sairaalan tiettyjen, pinta-alaltaan vähintään 9 167m² suuruisten osien kunnostaminen.<br>Peruskorjauksella on määrä saavuttaa primäärienergian kysynnän vähennys vähintään 30 prosentilla. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pää-määrä | Vuosinel-jännes | Vuosi | |
| 1.22 | C1.I.3 | Välitavoite | Kahden julkisen koulun energiatehokkuuskatselmus | Kahden julkisen koulun energiatehokkuuskatselmuksen ja energiakatselmuksen loppuun saattaminen | | | | Q4 | 2021 | Kahden julkisen koulurakennuksen (St. Benedict College Għaxaq Primary School ja Gozo College Nadur Primary School) energiatehokkuuskatselmuksen loppuun saattaminen direktiivin 2010/31/EU mukaisesti niiden energiatehokkuustodistusten luokan määrittämiseksi ja sovellettavien energiatehokkuutta koskevien peruskorjaustoimenpiteiden määrittämiseksi. Loppuun saattamisella tarkoitetaan katselmuskertomuksen toimittamista. |
| 1.23 | C1.I.3 | Välitavoite | Kahden julkisten koulun kunnostamiseen liittyvät sopimusperusteiset palvelut | Kahden julkisten koulun kunnostamiseen liittyvät sopimukset allekirjoitettu. | | | | Q1 | 2022 | Kaikki kahden julkisen koulun (St Benedict College Għaxaq Primary School ja Gozo College Nadur Primary School) peruskorjaukseen vähintään 9 710 m²:n kokonaispinta-alalla liittyvät hankintasopimukset allekirjoitettu.<br>Peruskorjauksella on määrä saavuttaa primäärienergian kysynnän vähennys vähintään 30 prosentilla. |
| 1.24 | C1.I.3 | Tavoite | Kaksi julkista koulua peruskorjattu. | | $m^2$ | 0 | 9 710 | Q4 | 2023 | Kahden julkisen koulun (St. Benedict College Għaxaq Primary School ja Gozo College Nadur Primary School), joissa on yhteensä noin 500 oppilasta, peruskorjaustyöt on saatettu päätökseen.<br>Peruskorjauksella on määrä saavuttaa primäärienergian kysynnän vähennys vähintään 30 prosentilla. |
| 1.25 | C1.I.4 | Välitavoite | Lähes hiilineutraalin koulun rakennustyöt, joista on tehty sopimus | Lähes hiilineutraalin koulun rakennustöistä on allekirjoitettu sopimukset. | | | | Q1 | 2022 | Sopimukset allekirjoitettu rakennustöiden hankkimisesta lähes hiilineutraalille koululle.<br>Rakentamisella on varmistettava, että primäärienergiantarve, joka on vähintään 20 prosenttia pienempi kuin lähes nollaenergiarakennuksia koskeva vaatimus, täyttyy. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pää-määrä | Vuosinel-jännes | Vuosi | |
| 1.26 | C1.I.4 | Tavoite | Lähes hiilineutraalin koulun rakentaminen saatu päätökseen | | $m^2$ | 0 | 14 499 | Q4 | 2023 | Lähes hiilineutraalin koulun rakentaminen saatu päätökseen Koulussa on arviolta noin 500 oppilasta, ja sen pinta-alan on määrä olla vähintään 14 499 $m^2$. Rakentamisella on varmistettava, että primäärienergiantarve, joka on vähintään 20 prosenttia pienempi kuin lähes nollaenergiarakennuksia koskeva vaatimus, täyttyy. |
| 1.27 | C1.I.5 | Tavoite | Aurinkosähköinfrastruktuurin asentaminen julkisiin avoimiin tiloihin | | kW | 0 | 143 | Q2 | 2024 | Aurinkoenergiainfrastruktuurin asennettu tuotantokapasiteetti teillä, jalankulkuväylillä ja muissa julkisissa avoimissa tiloissa Maltalla ja Gozossa. |

## B. KOMPONENTTI 2: LIIKENTEEN HIILESTÄ IRTAUTUMINEN

Tämä Maltan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentti auttaa vastaamaan haasteeseen, joka liittyy tieliikenteen ruuhkautumiseen, kasvihuonekaasupäästöihin ja epäpuhtauspäästöihin sekä tarpeeseen tehdä liikenneala kestävämmäksi.

Komponentin tavoitteena on siirtää liikenne tieliikenteestä kestävämpiin liikennemuotoihin ja vähentää maantieliikenteen hiilipäästöjä sähköistämisen avulla vuoteen 2030 ulottuvan Maltan kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman, vuoteen 2050 ulottuvan vähähiilisen kehitysstrategian, Maltan kansallisen uudistusohjelman (2020) ja Maltan kansallisen liikennestrategian mukaisesti.

Tämän komponentin uudistukset parantavat liikennesuunnittelua, lisäävät julkisen liikenteen käyttöä ja toteuttavat Vallettan alueen kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman toimia. Niissä myös nimetään elvyttämisalueita, edistetään etätyötä julkisella sektorilla ja lisätään julkisen sektorin ajoneuvokannan tehokkuutta. Investointeja ovat lautan laituripaikan rakentaminen, romutusjärjestelmä, jolla tuetaan päästöttömien sähköajoneuvojen hankintaa yksityisellä sektorilla, julkisen sektorin ajoneuvokannan uudistaminen päästöttömillä sähköajoneuvoilla ja päästöttömien sähkölinja-autojen hankinta julkiseen liikenteeseen.

Komponentilla edistetään maakohtaisten suositusten noudattamista investointien keskittämiseksi vihreään siirtymään (maakohtainen suositus 3/2020), kestävään liikenteeseen (maakohtaiset suositukset 3/2019 ja 3/2020) ja liikenneruuhkien vähentämiseen (maakohtainen suositus 3/2019).

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon DNSH-periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimenpiteet.

### B.1 Kuvaus avustusmuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista

Uudistus C2-R1: Liikennealan kestävyyttä edistävien politiikkojen hyväksymisen ja täytäntöönpanon edistäminen muun muassa edistämällä joukkoliikenteen ja multimodaaliliikenteen käyttöä

Uudistuksen tavoitteena on tukea liikennealan hiilestä irtautumista edistämällä parempaa liikennesuunnittelua. Se auttaa nopeuttamaan liikennealan siirtymistä kohti hiilineutraaliutta, vähentää ruuhkia ja edistää ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä.

Uudistus koostuu seuraavista osista: i) tutkimuksen valmistuminen, Maltan kansallinen kotitalouksien matkailututkimus ja ii) kestävää liikennettä edistävä tiedotuskampanja.

Tutkimuksessa on kvantifioitava nykyiset matkustustavat ja -käyttäytyminen sekä mitattava yleistä mielipidettä ajan tasalle saatettuun liikenteen yleissuunnitelmaan sisällytettävistä uusista mahdollisista toimista. Kyselyn päätökseen saattamisella tarkoitetaan ajankohtaa, jona tutkimusta varten on kerätty ja analysoitu tietoja ja tulokset on yksilöity kirjallisessa muodossa.

Tiedotuskampanjan on oltava valtakunnallinen kampanja, joka on suunnattu kaikille yhteiskunnan aloille. Sillä edistetään vihreämpiä liikennemuotoja, mukaan lukien välttämättömän matkustamisen multimodaalisuus, ja kestävämpää liikkuvuusjärjestelmää

Gozossa ja Maltassa. Sen on käytettävä eri viestimiä, kuten painettua, televisiota ja sosiaalista mediaa.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus C2-R2: Joukkoliikenteen käytön edistäminen

Uudistuksen tavoitteena on edistää julkisen liikenteen käyttöä keinona vähentää päästöjä ja puuttua ruuhkiin.

Uudistuksella myönnetään maksuton pääsy säännölliseen julkiseen tieliikenteeseen uusille kohorttiryhmille, joihin kuuluu vähintään 103 000 henkilöä.

Kohorttiryhmien valinnan on perustuttava kansalliseen kotitalouksien matkailututkimukseen (NHTS). NHTS:ssä on kvantifioitava, kuinka paljon liikennemuotosiirtymää yksityisautoista julkiseen linja-autoliikenteeseen saattaa tapahtua suoraan, kun otetaan käyttöön maksuton linja-autoliikenne.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2023 mennessä.

Uudistus C2-R3: Vallettan aluetta koskevan kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman viimeistelyn ja täytäntöönpanon nopeuttaminen

Uudistuksen tavoitteena on edistää kestävää liikkuvuutta Maltassa parantamalla liikennesuunnittelua ja toteuttamalla kestäviä liikkuvuusratkaisuja.

Uudistus koostuu Vallettan aluetta koskevan kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman julkaisemisesta verkossa ja sen täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa keskitytään pohjoisen ja eteläisen sataman alueisiin, jotka kattavat yli 40 prosenttia Maltan saarten kokonaisväestöstä. Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmassa pyritään parantamaan elämänlaatua ja liikkuvuutta Maltassa helpottamalla kustannustehokasta, energiatehokasta ja saumatonta liikkuvuutta. Julkaiseminen tarkoittaa kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman julkaisemista liikenneministeriön verkkosivustolla.

Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman täytäntöönpanemiseksi uudistuksessa on toteutettava kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman toimenpiteitä vähintään yhdeksässä Vallettan alueella sijaitsevassa paikallisessa hallintoyksikössä siten, että kussakin paikallisessa hallintoyksikössä on toteutettava vähintään yksi toimenpide. Tukikelpoisia tukitoimityyppejä ovat: taajaman reuna-alueiden pysäköintijärjestelyt, joilla edistetään kestävämpiä liikennemuotoja, kuten pyöräilyä ja kävelyä kaupungin ytimessä, paikallisten liikenteen solmukohtien lokalisointia ja toteuttamista, pyöräilyinfrastruktuuria, autojen yhteiskäyttöä useiden ihmisten kesken ja pyynnöstä tarjottavia liikennepalveluja, sähköajoneuvojen käyttöönottoa ja käyttöä sekä latausinfrastruktuuria tiheästi asutuilla kaupunkialueilla sekä kaupunkilogistiikkaa, esimerkiksi toteuttamalla viimeisen osuuden ratkaisuja, myös kaupallisia tarkoituksia varten, ja tukemalla vaihtoehtoisia liikkuvuusratkaisuja.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

Uudistus C2-R4: Ajoneuvojen sosioekonomisten ja ympäristövaikutusten vähentäminen kaupunkialueilla

Uudistuksen tavoitteena on luoda Maltalle ja Gozolle autottomia tiloja, jotka ovat yleisölle avoimia. Uudistuksen tavoitteena on edistää kylien ja kaupunkien keskustojen julkisten aukioiden ja yhteisötilojen elvyttämistä ja vähentää riippuvuutta yksityisajoneuvoista.

Uudistuksella edistetään muun muassa asukkaiden, vanhusten, lasten ja perheiden turvallista ja hiljaista tilaa vapaa-ajan käyttämiseksi avoimessa tilassa. Se luo paikallisille yrityksille, kauppiaille ja taiteilijoille ja paikallisjärjestöille enemmän mahdollisuuksia järjestää toimintaa.

Toimien on oltava pysyviä, mutta niiden saatavuus voi rajoittua valittuihin ajanjaksoihin. Valitut ajanjaksot voivat olla tiettyinä aikoina vuodesta, tiettyinä viikonpäivinä tai tiettyinä vuorokaudenaikoina.

Uudistuksessa on saatettava päätökseen vähintään kolme elvytettävää aluetta kaupunkialueilla kolmen vuoden aikana, vähintään yksi alue vuodessa. Elvytettävä alue on autoton alue, jolla kunnanvaltuustojen on tarkoitus edistää kävelyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä samanaikaisesti muiden valistuskampanjoiden kanssa tarpeettoman matkustamisen välttämiseksi, mikä johtaa vapaan ja esteettömän julkisen tilan lisääntymiseen. Näillä aloilla etusijalle asetetaan jalankulkijat ja polkupyörät välttämättömissä matkoissa, mikä käynnistää siirtymisen puhtaampiin ja kestävämpiin liikennemuotoihin. Elvytettävien alueiden valinnassa on noudatettava Maltan liikenteen yleissuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

Uudistus C2-R5: Etätyön edistäminen julkishallinnossa

Uudistuksen tavoitteena on edistää etätyötä julkisella sektorilla. Mahdollisuuden työskennellä kotoa käsin tai alueellisten solmukohtien kautta odotetaan vähentävän matkoja työhön ja sieltä pois ja siten ruuhkia.

Ensinnäkin uudistuksessa perustetaan 15 toimistotilaa, jotka mahdollistavat julkishallinnon virkamiesten etätyön Maltan saarilla. Tällaiset toimistotilat ovat toimintakunnossa etätyötä varten, ja niissä on oltava yhteensä vähintään 140 työpistettä kaikissa 15 toimistotilassa.

Toiseksi uudistuksen yhteydessä julkaistaan hallituksen työntekijöiden etätyöpolitiikka. Toimintaperiaatteissa on esitettävä tätä aloitetta koskevat tukikelpoisuusperusteet, edellytykset, hyväksymisvaatimukset ja soveltamisohjeet, joilla edistetään työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja kestävyyttä.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. maaliskuuta 2022 mennessä.

Uudistus C2-R6: Liikkuvuuden hallinnan parantaminen julkishallinnossa

Uudistuksen tavoitteena on parantaa liikkuvuuden hallintaa Maltan julkishallinnossa, mikä johtaa tehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään julkiseen liikkuvuuteen.

Tällä hetkellä Maltan viranomaisten käyttämä julkinen ajoneuvokanta koostuu noin 650 ajoneuvosta. Niitä käytetään hajautetusti, sillä kullakin ministeriöllä tai osastolla on oma autokantansa. Vähäinen koordinointi on este tehokkaille ja vaikuttaville liikennepalveluille.

Uudistuksen ensimmäiseen toimeen kuuluu tutkimus, jossa arvioidaan Maltan saarilla yleisesti ja erityisesti asianomaisissa ministeriöissä ja yksiköissä tällä hetkellä käytössä olevaa julkisen liikenteen infrastruktuuria. Tutkimuksessa tarkastellaan nykytilannetta ja luodaan perustaso nykyiselle yhteiselle liikkuvuudelle julkisessa palvelussa. Sen on annettava suosituksia autojen yhteiskäyttöprosessin suunnittelemiseksi uudelleen, jotta tehokkuus paranisi, ja määritettävä lukumäärän ja tyypin osalta puhtaampi julkisten yleiskäyttöisten ajoneuvojen ajoneuvokanta. Selvityksen suorittaa riippumaton toimeksisaaja julkisen hankintamenettelyn perusteella.

Uudistuksen toinen toimi koostuu toimenpiteistä, joilla lisätään ajoneuvojen yhteiskäyttöä julkishallinnossa, kuten yhteiskäyttömekanismien kehittäminen ja edistäminen. Tavoitteena on lisätä yhteiskäyttöä julkishallinnossa 10 prosenttia perustasosta, joka määritettiin liikkuvuuden hallinnan parantamista Maltan julkishallinnossa koskevassa riippumattomassa tutkimuksessa. Yhteiskäyttöä mitataan vähintään kahden ministeriön välisten koordinoitujen matkojen perusteella.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

Investointi C2-I1: Uusi lautan laituripaikka vaihtoehtoisten liikennemuotojen edistämiseksi Buġibbassa, Saint Paul's Bayssä

Investoinnin tavoitteena on vähentää Maltan liikennealan hiilipäästöjä edistämällä intermodaaliliikenteen käyttöä uusien lauttaliikennepalvelujen avulla Buġibbassa, St. Paul's Bayssä.

Investointi koostuu meriliikenteen infrastruktuurin rakentamisesta, mukaan lukien lautan laituripaikat, matkustajaterminaali, laituripaikat ja turvallisemmat laiturit, ottaen huomioon epäsuotuisat sääolot. Lauttaterminaalissa on oltava suojattu liponosto- ja odotusalue työmatkalaisille. Tämän investoinnin täydennykseksi on tarjottava linja-auton syöttöpalvelu olemassa olevaa linja-autoverkkoa käyttäen.

Tämän toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimenpiteet. DNSH-vaatimusten noudattaminen varmistetaan erityisesti siten, että laiturin sisäpuolelle asennetaan kuusi latauspistettä merialusten lataamista varten ja laiturin ulkopuolelle viisi merialusten latauspistettä. Sen alueen ulkopuolelle, joka johtaa laiturille, on asennettava tien puolelle kolme latauspistettä myös lauttamatkustajien autoille, jotta niitä voidaan ladata matkustajien käyttäessä lauttaa.

Maltan toimivaltaisten viranomaisten tämän toimenpiteen suunnitteluhakemuksen arvioinnin yhteydessä neuvoston direktiivin 92/43/ETY perusteella tekemien päätelmien mukaisesti yksityiskohtaisempi arviointi katsotaan tarpeelliseksi, jotta voidaan arvioida vaikutusten merkittävyyttä suhteessa asiaankuuluviin politiikkoihin. Tämä on merkityksellistä, koska lautan laituripaikka on suunniteltu sijoitettavaksi Natura 2000 -alueille, joten hanketta olisi arvioitava asianmukaisesti neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti ottaen huomioon alueen suojelutavoitteet ja sen varmistamiseksi, että se ei vaikuta haitallisesti kyseisten alueiden koskemattomuuteen.

Lisäksi kaikista toimenpiteistä, joilla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi, joka on saatettava päätökseen direktiivin 2011/92/EU mukaisesti, sekä asiaankuuluvat arvioinnit direktiivin 2000/60/EY yhteydessä, mukaan lukien vaadittujen lieventävien toimenpiteiden täytäntöönpano, jolla varmistetaan DNSH-periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) noudattaminen.

Kaikki direktiivin 2011/92/EU mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä määritellyt toimenpiteet sekä direktiivin 2000/60/EY ja neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaiset arvioinnit, jotka ovat tarpeen DNSH-periaatteen noudattamisen varmistamiseksi, on sisällytettävä hankkeeseen, ja niitä on noudatettava tiukasti infrastruktuurin rakennus-, käyttö- ja käytöstäpoistovaiheissa.

Toimenpiteessä edellytetään lisäksi, että rakennustyöt suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 prosenttia (painoprosentteina) rakennustyömaalla tuotetusta vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) perustetun Euroopan jäteluettelon luokassa 17 05 04 tarkoitettua ainetta) valmistellaan uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta materiaalien hyödyntämistä varten, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa käytetään jätettä korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian, jätedirektiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja rakennus- ja purkujätteen käsittelyä koskevan EU:n pöytäkirjan mukaisesti. Tämä koskee suolatonta materiaalia ja mahdollisuuksien mukaan suolattua ainesta. Sen määrittämiseksi, mikä suolattu materiaali voidaan valmistella uudelleenkäyttöä, kierrätystä tai muuta materiaalien hyödyntämistä varten, talouden toimijoiden on arvioitava materiaali. Jos arviointi vahvistaa, että uudelleenkäyttö, kierrätys tai muu materiaalien hyödyntäminen ei ole mahdollista, talouden toimijoiden on hävitettävä materiaali paikallisten jätehuoltosäännösten mukaisesti hyväksytyllä pysyvän jätteen kaatopaikalla.

Investoinnin on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Investointi C2-I2: Sähköajoneuvojen käyttöönoton lisääminen yksityisellä sektorilla

Tämän investoinnin tavoitteena on edistää laajempaa siirtymistä kohti sähköistä liikkuvuutta ja vähentää tieliikenteen päästöjä Maltassa edistämällä sähköajoneuvojen käyttöönottoa yksityisellä sektorilla, myös kaupallisella sektorilla.

Investoinnit koostuvat avustusohjelmasta, jolla hankitaan sähköajoneuvoja myöntämällä 5 600 avustusta. Järjestelmästä tuetaan uusien matkustaja-ajoneuvojen ja tavarankuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen, pienoisbussien/linja-autojen, nelipyörien/moottoripyörien ja sähköpolkupyörien hankintaa.

Avustusjärjestelmän rakenteen tarkoituksena on lisätä sähköajoneuvojen osuutta koko ajoneuvokannasta. Järjestelmässä on otettava huomioon seuraavat tekijät:

- Uusien ja käytettyjen sähkökäyttöisten kevyiden ajoneuvojen nykyiset markkinahinnat;
- Käytettyjen sähkökäyttöisten kevyiden ajoneuvojen ja uusien sähkökäyttöisten kevyiden ajoneuvojen hintaero;
- Vertailukelpoisten sähkökäyttöisten kevyiden ajoneuvojen ja polttomoottorikäyttöisten ajoneuvojen hintaero;
- Uusien sähkökäyttöisten kevyiden ajoneuvojen markkinatarjonta/mallin saatavuus oikealta puolelta ohjattavana;
- Markkinakysyntä, joka käy ilmi vuodesta 2016 lähtien myönnettyjen avustusten vuotuisesta käyttöönotosta.

Järjestelmää suunniteltaessa ja toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota sähköajoneuvojen käyttöönoton lisäämiseen Gozossa, jotta voidaan nopeuttaa Gozon siirtymistä hiilineutraaliuteen.

Tämän toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon DNSH-periaatetta

koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimenpiteet. Rahoitustukea myönnetään erityisesti vain päästöttömille ajoneuvoille.

Investoinnin on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2024 mennessä.

Investointi C2-I3: Julkishallinnon ajoneuvokannan irrottaminen hiilestä

Tämän investoinnin tavoitteena on vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä Maltassa edistämällä sähköajoneuvojen käyttöönottoa julkishallinnossa.

Investointi koostuu sähkökäyttöisten ajoneuvojen ostamisesta polttomoottorikäyttöisten ajoneuvojen korvaamiseksi ja sähköautojen osuuden nostamiseksi valtionhallinnon käytössä olevasta julkishallinnon ajoneuvokannasta 38 prosenttiin. Uudistuksen C2-R6 yhteydessä: Parantamalla liikkuvuuden hallintaa julkishallinnossa investoinnin on määrä johtaa julkishallinnon puhtaampaan ajoneuvokantaan ja vähentymiseen tieverkossa, mikä vähentää päästöjä ja ruuhkia.

Tämän toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon DNSH-periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimenpiteet. Rahoitustukea myönnetään erityisesti vain päästöttömille ajoneuvoille.

Investoinnin on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2024 mennessä.

Investointi C2-I4: Julkisen liikenteen kaluston osittainen korvaaminen

Tämän investoinnin tavoitteena on hiilestä irtautuminen Maltan julkisen maantieliikenteen alalla.

Investointi koostuu 102 sähkölinja-auton (12 m) ostamisesta julkisen liikenteen maantiekalustoon. Rahoitus kattaa polttomoottoribussien (12 m) ja sähkölinja-autojen (12 m) ostohinnan erotuksen. Nämä päästöttömät linja-autot korvaavat diesellinja-autot nykyisessä julkisessa liikenteessä (Euro 5 -linja-autot). Tätä investointia täydennetään maksuttoman julkisen liikenteen tarjoamisella eri ikäluokkiin kuuluville henkilöille joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi (uudistus C2.R2).

Tämän toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon DNSH-periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimenpiteet. Rahoitustukea myönnetään erityisesti vain päästöttömille linja-autoille.

Investoinnin on määrä olla toteutettu 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

## B.2 Avustusmuotoisen tuen seurantaa ja toteuttamista koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 2.1 | C2.R.1 | Välitavoite | Kansallinen kotitalouksien matkailututkimus | Kansallisen kotitalouksien matkailututkimuksen loppuun saattaminen | | | | Q4 | 2021 | Kansallinen kotitalouksien matkailututkimus on saatettu loppuun. Tutkimuksessa on määrä kvantifioida nykyiset matkustustavat ja -käyttäytyminen sekä mitattava yleistä mielipidettä ajan tasalle saatettuun liikenteen yleissuunnitelmaan sisällytettävistä uusista mahdollisista toimista. Tutkimuksen loppuun saattamisella tarkoitetaan ajankohtaa, jona tutkimusta varten on kerätty ja analysoitu tietoja ja tulokset on yksilöity kirjallisessa raportissa. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 2.2 | C2.R.1 | Välitavoite | Kestävää päästötöntä ja vähähiilistä liikennettä koskevan valistuskampanjan loppuun saattaminen | Valistuskampanjan loppuun saattaminen | | | | Q4 | 2025 | Suurelle yleisölle suunnattu valistuskampanja on saatu päätökseen. Kampanjan on oltava valtakunnallinen aloite, joka on suunnattu kaikille yhteiskunnan aloille. On käytettävä eri viestimiä, kuten painettua, televisiota ja sosiaalista mediaa. Kampanjan tavoitteena on edistää käyttäytymisen muutosta liikennemuotojen käytössä. Sillä edistetään vihreämpiä liikennemuotoja välttämättömän matkustamisen multimodaalisuuden helpottamiseksi ja kestävämpää liikkuvuusjärjestelmää kaikilla saarilla. |
| 2.3 | C2.R.2 | Tavoite | Niiden henkilöiden määrä, jotka kuuluvat uusiin kohorttiryhmiin, joilla on mahdollisuus käyttää maksutonta julkista liikennettä | | Lukumäärä | 0 | 103 000 | Q4 | 2023 | Niiden äskettäin yksilöityihin kohortteihin kuuluvien henkilöiden lukumäärä, jotka voivat hyötyä ilmaisesta julkisesta liikenteestä. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 2.4 | C2.R.3 | Välitavoite | Vallettan alueen kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman julkaiseminen | Vallettan alueen kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman julkaiseminen verkossa | | | | Q4 | 2022 | Vallettan alueen kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman julkaiseminen verkossa. Suunnitelmassa esitetään tukikelpoiset toimet, jotka toteutetaan kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman kautta. Tukikelpoisia tukitoimityyppejä ovat: Taajaman reuna-alueiden pysäköintijärjestelyt, joilla edistetään kestävämpiä liikennemuotoja, mukaan lukien pyöräily ja kävely kaupungin ytimessä; paikallisten liikenteen solmukohtien, pyöräilyinfrastruktuurin ja autojen yhteiskäytön järjestäminen useiden ihmisten kesken ja tilausliikenteen palvelujen toteuttaminen; sähköajoneuvojen ja latausinfrastruktuurien käyttöönotto ja käyttö tiheästi asutuilla kaupunkialueilla ja kaupunkilogistiikka esimerkiksi panemalla täytäntöön viimeisen osuuden ratkaisuja, myös kaupallisiin tarkoituksiin, ja tukemalla vaihtoehtoisia liikkuvuusratkaisuja. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 2.5 | C2.R.3 | Tavoite | Vallettan alueen paikalliset hallintoyksiköt, joilla on parannettuja kaupunkiliikenneratkaisuja kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman mukaisesti | | Lukumäärä | 0 | 9 | Q2 | 2025 | Vähintään yhdeksässä Vallettan alueella sijaitsevassa paikallisessa hallintoyksikössä pannaan täysimääräisesti täytäntöön vähintään yksi Vallettan alueen kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman tukikelpoinen tukitoimityyppi. |
| 2.6 | C2.R.4 | Välitavoite | Sopimus kunnanvaltuustojen yhdistyksen kanssa kaupunkialueiden elvyttämisalueista | Allekirjoitettu sopimus kaupunkialueiden elvyttämisalueista | | | | Q2 | 2021 | Kaupunkialueiden elvyttämisalueiden valintaa koskevan sopimuksen allekirjoittaminen Transport Maltan ja paikallisneuvostojen liiton välillä. Elvytettävä alue on alue, jolla kunnanvaltuustojen on tarkoitus edistää kävelyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä samanaikaisesti muiden valistuskampanjoiden kanssa tarpeettoman matkustamisen välttämiseksi, minkä odotetaan johtavan vapaan ja esteettömän julkisen tilan lisääntymiseen. Elvytettävien alueiden valinnassa on noudatettava Maltan liikenteen yleissuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 2.7 | C2.R.4 | Tavoite | Kaupunkialueilla avoimille ja autottomille tiloille luodut elvyttämisalueet | | Lukumäärä | 0 | 3 | Q2 | 2025 | Kaupunkialueiden elvyttämisalueiden valmiiksi saattaminen |
| 2.8 | C2.R.5 | Välitavoite | Hallituksen työntekijöiden etätyöpolitiikan julkaiseminen | Hallituksen työntekijöiden etätyöpolitiikkaa koskevan asiakirjan julkaiseminen | | | | Q1 | 2022 | Hallituksen työntekijöiden etätyöpolitiikan julkaiseminen Toimintaperiaatteissa on esitettävä tätä aloitetta koskevat tukikelpoisuusperusteet, edellytykset, hyväksymisvaatimukset ja soveltamisohjeet, joilla edistetään työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja kestävyyttä. |
| 2.9 | C2.R.5 | Tavoite | Käytettävissä 15 toimistotilaa, jotka mahdollistavat julkishallinnon virkamiesten etätyön Maltan saarilla | | Lukumäärä | 0 | 15 | Q4 | 2021 | Niiden käytettävissä olevien toimistotilojen määrä eri paikkakunnilla, jotka mahdollistavat kaikkien ministeriöiden työntekijöiden etätyön. Toimistotiloissa on oltava yhteensä vähintään 140 työpistettä kaikissa 15 toimistotilassa. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 2.10 | C2.R.6 | Välitavoite | Maltan julkishallinnon parannetun liikkuvuuden hallintaa koskevan tutkimuksen loppuun saattaminen | Suosituksia sisältävä tutkimus on saatu päätökseen | | | | Q1 | 2023 | Maltan julkishallinnon liikkuvuuden hallinnan muuttamista koskevan tutkimuksen loppuun saattaminen Tutkimuksessa tarkastellaan nykytilannetta ja luodaan perustaso nykyiselle yhteiselle liikkuvuudelle julkishallinnossa (vähintään kahden valtionhallinnon osaston väliset koordinoidut matkat). annetaan suosituksia tehokkuuden lisäämiseen tähtäävän prosessin suunnittelemiseksi uudelleen; yksilöidään julkisen sektorin yleiseen käyttöön tarkoitettujen puhtaampien ajoneuvojen lukumäärä ja tyyppi. Selvityksen suorittaa riippumaton toimeksisaaja julkisen hankintamenettelyn perusteella. Tutkimus toimitetaan Euroopan komissiolle. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 2.11 | C2.R.6 | Tavoite | Yhteisliikkuvuuden lisääminen julkishallinnossa | | % (prosenttiosuus) | 0 | 10 | Q2 | 2025 | Tämä tavoite mittaa yhteisliikkuvuuden parantamista (vähintään kahden valtionhallinnon osaston väliset koordinoidut matkat) julkishallinnossa verrattuna perustasoon, joka määritettiin Maltan julkishallinnon parannettua liikkuvuuden hallintaa koskevassa riippumattomassa tutkimuksessa. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 2.12 | C2.I.1 | Välitavoite | Suunnitteluviranomaisen lupa | Suunnittelulupa myönnetty | | | | Q2 | 2022 | Suunnitteluviranomaisen luvan myöntäminen (mukaan lukien kaikkien asianmukaisten arviointien lieventävien toimenpiteiden täytäntöönpano (jotka perustuvat direktiiviin 2011/92/EU, direktiiviin 2000/60/EY ja neuvoston direktiiviin 92/43/ETY) ja ympäristö- ja resurssiviranomaisen vaatimukset DNSH-vaatimusten noudattamiseksi DNSH-periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti uuden lautan laituripaikan osalta sekä liikennemuotosiirtymää edistävät palvelut ja laitokset.<br><br>DNSH-periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) noudattamiseksi kuudessa latauspisteessä on määrä tarjota mahdollisuus laiturin sisäpuolella olevien merialusten sähkölataukseen, viidellä latauspisteellä on määrä mahdollistaa laiturin ulkoreunaan kiinnitettyjen merialusten sähkölataus ja kolmessa latauspisteessä on määrä olla autojen latausmahdollisuus laituriin johtavan alueen ulkopuolella tien puolella. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 2.13 | C2.I.1 | Välitavoite | Uuden lautan laituripaikan rakennustöiden ja palvelujen sopimusperusteiset palvelut | Sopimus allekirjoitettu | | | | Q3 | 2022 | Allekirjoitettu sopimus uuden lauttalaskupaikan rakentamisesta Buġibbassa, Saint Paul's Bayssä, tarjouskilpailun jälkeen.<br><br>DNSH-periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) noudattamiseksi kuudessa latauspisteessä on määrä tarjota mahdollisuus laiturin sisäpuolella olevien merialusten sähkölataukseen, viidellä latauspisteellä on määrä mahdollistaa laiturin ulkoreunaan kiinnitettyjen merialusten sähkölataus ja kolmessa latauspisteessä on määrä olla autojen latausmahdollisuus laituriin johtavan alueen ulkopuolella tien puolella. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 2.14 | C2.I.1 | Välitavoite | Uusi lautan laituripaikka ja liikkuvuuspalvelut/-tilat saatu valmiiksi ja lauttaliikenne toiminnassa | Uuden lautan laituripaikan valmiiksi saattaminen, liikkuvuuspalvelut ja -tilat | | | | Q4 | 2025 | Uuden lautan laituripaikan valmiiksi saattaminen sekä liikennemuotosiirtymää helpottavat liikkuvuuspalvelut/-tilat, joista on osoituksena arkkitehdin todistus töiden loppuun saattamisesta. Töihin kuuluvat rakenteelliset työt, jotka liittyvät uuden aallonmurtajan rakentamiseen ja olemassa olevan rakenteen purkamiseen, luiskaan, laiturin lisävarusteisiin, kuten ramppeihin, kulkuväyliin ja aluksen laitasuojaukseen ja palveluihin liittyviin rakennustöihin, mukaan lukien latausasemien tarjoamiseen, sekä lauttaterminaaliin. Lauttaliikenteen on oltava täysin toiminnassa. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 2.15 | C2.I.2 | Välitavoite | Avoin hakumenettely sähköajoneuvoja ja polkupyöriä varten yksityisellä sektorilla, mukaan lukien romutusjärjestelmä | Avoin hakumenettely käynnistetty sähköajoneuvoja ja polkupyöriä varten yksityisellä sektorilla, mukaan lukien romutusjärjestelmä | | | | Q1 | 2022 | Käynnistetään avoin hakumenettely, jolla tuetaan uusien sähköajoneuvojen ja polkupyörien hankintaa yksityisellä sektorilla, mukaan lukien kotitalouksien ja kaupallisten yritysten romutusjärjestelmät. Hakumenettely sisältää uusien matkustaja-ajoneuvojen ja tavarankuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen, pienoisbussien/linja-autojen, nelipyörien/moottoripyörien ja sähköpolkupyörien hankinnan. |
| 2.16 | C2.I.2 | Tavoite | Yksityisen sektorin tukiohjelmasta sähköajoneuvoille myönnettyjen avustusten lukumäärä | | Lukumäärä | 0 | 1 000 | Q2 | 2023 | Tällä tavoitteella mitataan sähköajoneuvoja koskevasta ohjelmasta yksityisellä sektorilla myönnettyjen avustusten määrää. |
| 2.17 | C2.I.2 | Tavoite | Yksityisen sektorin tukiohjelmasta sähköajoneuvoille myönnettyjen avustusten lukumäärä | | Lukumäärä | 1 000 | 5 600 | Q4 | 2024 | Tällä tavoitteella mitataan sähköajoneuvoja koskevasta ohjelmasta yksityisellä sektorilla myönnettyjen avustusten määrää. Siihen kuuluu sähköajoneuvojen järjestelmän loppuun saattaminen. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 2.18 | C2.I.3 | Välitavoite | Julkishallinnon ajoneuvokantaan tarkoitettujen sähkökäyttöisten ajoneuvojen sopimusperusteiset palvelut | Sopimukset allekirjoitettu | | | | Q3 | 2023 | Allekirjoitetut sopimukset sellaisten julkishallintoon tarkoitettujen sähköajoneuvojen toimittamisesta, joilla korvataan tällä hetkellä käytössä olevat polttomoottorikäyttöiset ajoneuvot. |
| 2.19 | C2.I.3 | Tavoite | Sähkökäyttöisten ajoneuvojen prosenttiosuus valtion yleisessä käytössä olevasta ajoneuvokannasta | | % (prosenttiosuus) | 0 | 38 | Q3 | 2025 | Valtion yksiköiden käyttämästä julkisen palvelun kalustosta 38 prosentin on määrä olla täysin sähkökäyttöisiä (nollapäästöt). |
| 2.20 | C2.I.4 | Välitavoite | Yhteisymmärryspöytäkirja Maltan julkisen liikenteen ajoneuvokannan osittaisesta korvaamisesta | Yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitettu | | | | Q2 | 2022 | Joukkoliikenteestä vastaavan ministeriön ja Maltan julkisen liikenteen välillä allekirjoitettu yhteisymmärryspöytäkirja, jossa sovitaan 102 täysin sähkökäyttöisen linja-auton ostamisesta julkisen liikenteen kaluston korvaamiseksi. |
| 2.21 | C2.I.4 | Tavoite | Päästöttömät sähkölinja-autot on otettu käyttöön julkisen liikenteen kaluston uusimista varten | | Lukumäärä | 0 | 102 | Q2 | 2025 | Tavoitteena on mitata Maltan julkisen liikenteen aktiivisessa käytössä olevien täysin sähkökäyttöisten linja-autojen määrä. |

## C. KOMPONENTTI 3: DIGITALISAATIO

Tässä Maltan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentissa käsitellään haasteita, jotka liittyvät digitalisaation lisäämiseen julkisella ja yksityisellä sektorilla, erityisesti julkishallinnon digitaalisen rungon häiriönsietokyvyn, kapasiteetin ja turvallisuuden parantamiseen, digitaaliteknologian saatavuuteen, sähköisten viranomaispalvelujen valikoimaan ja laatuun, näiden palvelujen käyttöönottoon kansalaisten ja yritysten keskuudessa sekä yksityisen sektorin digitalisaatioon. Komponentti auttaa myös vastaamaan haasteeseen, joka koskee Maltan tutkimuksen ja innovoinnin (T&I) suorituskyvyn parantamista. Malta on Euroopan innovaatioiden tulostaulun 2021[1] mukaan luokiteltu ”kohtuulliseksi innovoijaksi”.

Komponentin tavoitteena on nopeuttaa digitalisaatiota erityisesti vahvistamalla kansallista toimintapoliittista kehystä, investoimalla julkishallinnon ja julkisten palvelujen digitalisoinnin jatkamiseen (niiden valikoiman, laadun ja käytön lisäämiseksi) sekä tukemalla pk-yritysten digitalisaatiota. Komponentin tavoitteena on myös parantaa Maltan T&I-suorituskykyä.

Ensimmäinen tämän komponentin uudistus koskee Maltan tulevan digitaalistrategian 2021–2027 kolmea keskeistä näkökohtaa koskevien aloitteiden kehittämistä ja täytäntöönpanoa: kaventaa digitaalista kuilua, edistää digitaalisia taitoja ja parantaa digitaalisia julkisia palveluja. Digitaalisten taitojen kehittämisstrategioiden täytäntöönpanoa tuetaan käyttämällä muita EU:n rahoitusohjelmia, kuten Euroopan sosiaalirahasto plussaa. Toinen uudistus liittyy Maltan älykkään erikoistumisen strategian täytäntöönpanoon, ja siinä keskitytään erityisesti yritysten tutkimus- ja innovointitoiminnan edistämiseen sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön vahvistamiseen. Investoinneilla pyritään vahvistamaan hallituksen digitaalista runkoa ja digitaalisia ratkaisuja, digitalisoimaan kauppamerenkulkuosasto, jatkamaan julkishallinnon digitalisointia ja toteuttamaan tukitoimenpiteitä yksityisen sektorin (pk-yritysten) digitalisoimiseksi.

Komponentti edistää digitaaliseen siirtymään (maakohtainen suositus 3/2020) sekä tutkimukseen ja innovointiin liittyvien maakohtaisten suositusten (maakohtaiset suositukset 3/2019 ja 3/2020) noudattamista.

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon DNSH-periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimenpiteet.

### C.1 Kuvaus avustusmuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista

Uudistus C3-R1: Digitaalisen muutoksen syventäminen politiikan uudistamisen avulla keskittyen digitaalisen kuilun kaventamiseen ja digitaalisten taitojen edistämiseen

Uudistuksen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa strategioita ja aloitteita, joissa keskitytään digitaalisen kuilun kaventamiseen, digitaalisten taitojen edistämiseen ja digitaalisten julkisten palvelujen parantamiseen.

Uudistukseen sisältyy Maltan digitaalistrategiassa 2021–27 esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpano. Uudistuksessa käynnistetään erityisesti ohjelma, jolla tuetaan pienituloisten

[1] Euroopan komissio, Euroopan innovaatioiden tulostaulu 2021, 21.6.2021.

perheiden liittämistä verkkoon ja tietokoneiden ja niihin liittyvän tiedon saatavuutta, mikä parantaa digitaalista lukutaitoa, kaventaa digitaalista kuilua ja parantaa sosioekonomista yhteenkuuluvuutta. Uudistuksella myös vahvistetaan ja edistetään henkilöresursseja ottamalla käyttöön apurahajärjestelmä, jolla opiskelijoita kannustetaan hakeutumaan digitaalialan ammattilaisiksi, myös tekoälyn kaltaisissa innovatiivisissa teknologioissa. Uudistuksella helpotetaan julkisten palvelujen saumatonta toimittamista matkaviestintäverkoissa ja verkossa, edistetään uusien teknologioiden käyttöä, tarjotaan avoin pääsy julkisen hallinnon tietokantoihin ja ylläpidetään digitalisaatiota edistävää ekosysteemiä.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2023 mennessä.

Uudistus C3-R2: Viimeistellään ja toteutetaan Maltan älykkään erikoistumisen strategia, jossa keskitytään erityisesti yritysten tutkimus- ja innovointitoiminnan edistämiseen sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön vahvistamiseen

Uudistuksen tavoitteena on luoda ja panna täytäntöön älykkään erikoistumisen uudet poliittiset puitteet, joissa keskitytään yritysten tutkimus- ja innovointitoiminnan edistämiseen sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön vahvistamiseen.

Uudistukseen sisältyy Maltan älykkään erikoistumisen strategian 2021–2027 hyväksyminen, jonka keskeisiin aloitteisiin kuuluvat yritysten tukemiseksi tehtävän virastojen välisen yhteistyön ja virastojen välisen koordinoinnin edistäminen, jotta voidaan lisätä tietoisuutta tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusjärjestelmistä, sekä rahoituksen hakemiseen liittyvien menettelyjen yksinkertaistaminen ja ohjeistuksen antaminen mahdollisille tuensaajille kohdennetummalla ja tehokkaammalla tavalla. Uudistuksella edistetään myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä tutkimustulosten muuttamiseksi markkinavalmiiksi ratkaisuiksi. Uudistuksella täydennetään unionin koheesiopolitiikan rahastojen kautta toteutettuja tutkimus- ja innovointitoimia.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2024 mennessä.

Investointi C3-I1: Valtionhallinnon digitaalisen rungon häiriönsietokyvyn, turvallisuuden ja tehokkuuden vahvistaminen ja investoinnit asianmukaisiin digitaalisiin ratkaisuihin, laitteisiin ja välineisiin

Investoinnin tavoitteena on parantaa valtionhallinnon digitaalisen rungon häiriönsietokykyä ja turvallisuutta sekä lisätä palvelujen yhtenäisyyttä, standardointia ja jakamista koko valtionhallinnon välillä. Turvallisuuden parantaminen ja joustava toimintaympäristö ovat ratkaisevan tärkeitä valtionhallinnon jatkuvan digitalisoinnin ja toiminnan jatkuvuuden kannalta. Digitaalisen runkoverkon on tarkoitus toimia myös horisontaalisena yhteentoimivana perustana, joka mahdollistaa esimerkiksi yhden kerran periaatteen täytäntöönpanon ja tietojen jakamisen. Sen lisäksi, että investoinnilla on myönteinen vaikutus digitaalisiin julkisiin palveluihin, sillä on parannettava rajapintaa yritysten kanssa esimerkiksi helpottamalla toimilupia.

Investointi koostuu erilaisten digitaalisten ratkaisujen ja komponenttien suunnittelusta, hankkimisesta ja toteuttamisesta digitaalisessa rungossa, jotta voidaan parantaa edelleen rungon yleistä turvallisuutta, häiriönsietokykyä ja kapasiteettia (esimerkiksi parantamalla datakeskusten kapasiteettia ja häiriönsietokykyä, ottamalla käyttöön välineitä pilvipalvelujen turvallisuuden seurantaa, dataluokitusta, etuoikeutettua tilinhoitoa varten, omaksumalla uusia teknologioita, kuten tekoälyä, ottamalla käyttöön uusinta turvallisuusoperaatiokeskusta ja investoimalla kyberturvallisuuden välineisiin ja muuhun infrastruktuuriin). Investointeja välineisiin täydennetään virkamiehille annettavalla digitaalisella koulutuksella ja valistuskampanjoilla, jotka koskevat erityisesti kyberturvallisuutta. Investoinnin on myös

mahdollistettava konseptin oikeaksi todistaminen, jonka tarkoituksena on tuottaa uusia ja parannettuja palveluja käyttäjien turvallisen digitaalisen kokemuksen parantamiseksi.

Investoinnin on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Investointi C3-I2: Maltan kauppamerenkulkuosaston digitalisointi

Investoinnin tavoitteena on jatkaa kauppamerenkulun digitalisointia, mikä on erittäin tärkeää Maltalle. Investoinnit digitaalisiin palveluihin ja pilvipohjaiseen infrastruktuuriin auttavat varmistamaan tehokkaammat sääntelykäytännöt ja parantamaan Maltan kauppamerenkulun osaston sisäisiä toimintoja, asiakassuhteita ja hallintoa.

Investointi koostuu seuraavien tietoteknisten välineiden ja järjestelmien kehittämisestä: asiakirjojen hallintajärjestelmä, mukaan lukien fyysisten tiedostojen digitalisointi, alusten hallintajärjestelmä, merenkulkualan digitaalinen rajapinta (sekä julkinen käyttöliittymä että yksityinen käyttöliittymä), merenkulkijoiden hallinnointijärjestelmä, merenkulun analysointiväline ja laskutusmoduuli. Lisäksi henkilöstölle on määrä antaa täydennys- ja kertauskoulutusta käyttämään kehitettyjä tietoteknisiä järjestelmiä ja välineitä. Investoinnin on myös mahdollistettava se, että loppuasiakkaat voivat hakea palveluja suoraan järjestelmän kautta. Lisäksi investointiin on sisällyttävä alustiedostojen digitalisointi. Tämä investointi perustuu unionin rakenneuudistusten tukiohjelman ja teknisen tuen välineen puitteissa tehtyyn aiempaan tekniseen työhön.

Investoinnin on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Investointi C3-I3: Julkishallinnon digitalisoinnin ja nykyaikaistamisen jatkaminen

Investoinnin tavoitteena on, että julkishallinto tarjoaa kansalaisille ja yritysjärjestöille parempia asiakaskokemuksia, lisää verkkopalvelujen käyttöönottoa ja viime kädessä parantaa Maltan talouden kilpailukykyä. Investoinnilla kehitetään myös nykyaikaisia ja etäkäytettäviä julkishallinnon virkailijoiden työskentelytapoja, joiden odotetaan mahdollistavan julkishallinnon olla mallityönantaja, samalla kun varmistetaan toiminnan jatkuvuus, edistetään sukupuolten tasa-arvoa (esimerkiksi lisäämällä joustavuutta) ja huolehditaan ympäristöstä.

Investointi koostuu useista toimenpiteistä, joilla pyritään parantamaan asiakaskokemusta verkkopalveluista:

- julkisten ja sisäisten palvelujen uudelleensuunnittelu niiden jakeluprosessin parantamiseksi erityisesti muuttamalla ne työnkuluiksi, maksimoimalla automaatiomahdollisuudet ja integroimalla ne taustajärjestelmiin. Uudelleensuunnitteluun on otettava mukaan myös asiakkaat, jotta voidaan vastata heidän tärkeimpiin tarpeisiinsa ja haasteisiinsa.
- parannetaan alkupään asiakaskokemusta fyysisissä keskuksissa (esimerkiksi antamalla asiakasvastaaville tarvittavat digitaaliset välineet ja ottamalla käyttöön keskitetysti hallinnoitu jonotusjärjestelmä) ja verkossa (esimerkiksi käyttämällä tekoälyratkaisuja prosessien helpottamiseksi teksti puheeksi /puhe tekstiksi -tunneanalyysityökalujen ja luonnollisten kielten prosessointimoottoreiden avulla).
- sellaisen alustan luominen, joka yhdistää kaikki kiinteistönsiirtoprosessiin osallistuvat sidosryhmät (kuten pankit, notaarit, kiinteistörekisterit, julkiset rekisterit ja yleishyödylliset laitokset) ja joka perustuu hajautetun tilikirjan teknologiaan ja helpottaa omistusoikeuden siirtoprosessia.
- perusta- ja hallinnollisten rekisterien perustaminen tietojen jakamista ja uudelleenkäyttöä varten avoimesta datasta annetun direktiivin (EU) 2019/1024 mukaisesti hallintoprosessien yksinkertaistamiseksi ja yhden kerran periaatteen toteuttamiseksi; sekä

- otetaan käyttöön kansallinen tullialan keskitetty palvelupiste, jolla edistetään tavaroiden tulliselvitysprosessin täydellistä digitalisointia ja automatisointia.

Investoinneilla autetaan myös kehittämään edelleen etätyöratkaisuja virkamiehille, muun muassa vahvistamalla nykyaikaista digitaalista työpaikkaa, joka on Maltassa vuodesta 2019 lähtien toteutettu etätyöalusta. Tämä osa investoinnista koostuu tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen toimittamisesta virkamiesten etätyön mahdollistamiseksi.

Investoinnin on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Investointi C3-I4: Toteutetaan toimenpiteitä yksityisen sektorin digitalisoinnin tehostamiseksi

Investoinnilla pyritään tukemaan yrityksiä niiden digitalisaatiopyrkimyksissä puuttumalla rahoitusmahdollisuuksien puutteisiin. Investoinnilla tuetaan yrityksiä uusien digitaalisten valmiuksien hankkimisessa ja toiminnallisten prosessien, kuten tuote- ja prosessisuunnittelun, päästä päähän -hankinnan, toimitusketjun/jakelun ja myynnin jälkeisten prosessien digitalisoinnissa.

Investointi koostuu valtion avustusjärjestelmistä, joilla yritykset voivat investoida digitalisointiin (mukaan lukien laitteistot, ohjelmistot ja digitaaliset ratkaisut), jotta ne voivat tehostaa toimintaansa ja tutkia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Avustusjärjestelmillä tuetaan ensisijaisesti pk-yrityksiä (mukaan lukien mikroyritykset ja itsenäiset ammatinharjoittajat), millä varmistetaan täydentävyys muista EU:n rahoitusohjelmista myönnettävän tuen kanssa.

Tukea annetaan yrityksille, jotka toimivat eri talouden aloilla, mukaan lukien tukku- ja vähittäiskauppa, matkailu (kulttuuri mukaan luettuna) ja valmistusteollisuus. Matkailualalla investoinnissa on keskityttävä operatiivisen logistiikan lisäksi myös tutkimaan mahdollisuutta käyttää analyyttisiä välineitä ja tekoälyä majoitus- ja ravitsemispakettien suunnitteluun ja mukauttamiseen sekä asiakaskokemusten maksimointiin. Digitalisaatioon ja muuhun teknologiaan tehtävillä investoinneilla on myös edistettävä resurssitehokkuutta matkailualalla, mukaan lukien veden ja sähkön käyttö. Tehdasteollisuuden alalla investoinneilla autetaan yrityksiä parantamaan tehokkuuttaan, tuottavuuttaan ja asiakaskokemuksiaan erityisesti hyödyntämällä uusia teknologioita, kuten digitaalista twinning-toimintaa, ennakoivaa kunnossapitoa, jäljitys- ja seurantatekniikkaa ja modulaarista suunnittelua. Eri aloilla tuettavien investointien on katettava myös tuotteiden elinkaarihallinta, elinkaarianalyysi, esineiden internet, kyberturvallisuus ja tietosuoja, kyberfyysiset järjestelmät, laajennettu todellisuus, tekoäly, kiertoon perustuva valmistus, autonomiset ratkaisut, massadatan ja datan hallinta sekä päätöksenteon tukijärjestelmät.

Sen varmistamiseksi, että toimenpide noudattaa ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevaa teknistä ohjetta (2021/C58/01), tulevien hankepyyntöjen tehtävänmäärityksen sisältyviin tukikelpoisuusperusteisiin ei lueta seuraavia toimia: i) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toimet, mukaan lukien tuotantoketjun loppupään käyttö[2]; ii) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja[3]; iii) jätteiden kaatopaikkoja, polttolaitoksia[4] ja mekaanisia

[2] Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot.

[3] Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten

biologisia käsittelylaitoksia[5] koskevat toimet; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänkuvauksessa on lisäksi edellytettävä, että voidaan valita ainoastaan toimia, jotka ovat asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia.

Investoinnin on määrä olla toteutettu 30. kesäkuuta 2026 mennessä.

päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

4 Tätä poikkeusta ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen , että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; ja joista on toimitettu näyttöä laitosten tasolla.

5 Tätä poikkeusta ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai jälkiasentaa erotetun jätteen kierrätystoimiin biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; ja joista on toimitettu näyttöä laitosten tasolla.

## C.2 Avustusmuotoisen tuen seurantaa ja toteuttamista koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 3.1 | C3.R.1 | Välitavoite | Käynnistetään opiskelijoille tarkoitettu apurahajärjestelmä tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisiksi kouluttautumiseksi | Tukiohjelman julkaiseminen verkossa | | | | Q1 | 2022 | Avataan Maltan digitaalistrategian 2021–27 mukaisesti apurahajärjestelmä, jolla opiskelijoita kannustetaan hakeutumaan uralle kapea-alaisilla tieto- ja viestintätekniikan aloilla, kuten tekoälyssä. |
| 3.2 | C3.R.1 | Tavoite | Digitaalisen kuilun kaventamiseen tukea saavat henkilöt | | Lukumäärä | 0 | 1 000 | Q4 | 2023 | Vuonna 2021 käynnistetään kaksivuotinen pilottihanke, jossa analysoidaan koti-internetyhteyden ja tietokoneen saatavuuden vaikutuksia pienituloisiin perheisiin digitaalisen lukutaidon, liitettävyyden, digitaaliteknologian integroinnin ja tietotekniikkataitojen osalta. Pilottihanke on kohdistettava pienituloisiin ja vähävaraisiin hakijoihin. Tuensaajille on annettava mahdollisuus käyttää internetiä ja tietokonetta sekä saada pyynnöstä koulutusta ja opastusta niiden käyttöön. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 3.3 | C3.R.2 | Välitavoite | Maltan älykkään erikoistumisen strategian hyväksyminen | Strategian julkaiseminen verkossa | | | | Q4 | 2021 | Kansallisen älykkään erikoistumisen strategian julkaiseminen. Strategiassa keskitytään seuraaviin keskeisiin aloitteisiin:<br>- investoinnit tutkimusinfrastruktuuriin;<br>- kansainvälistymisen tukeminen muun muassa osallistumalla Horisontti Eurooppa -ohjelmaan;<br>- virastojen välisen yhteistyön edistäminen yritysten tukemiseksi; sekä<br>- teollisuuden sidosryhmille suunnatut innovoinnin kannustimet |
| 3.4 | C3.R.2 | Tavoite | Virastojen välinen tilinhoito Malta Enterprisen ja Maltan tiede- ja teknologianeuvoston välillä | | Lukumäärä | 0 | 50 | Q4 | 2024 | Niiden yritysten määrä, joita on tuettu virastojen välisen tilinhoidon hankkeesta Malta Enterprisen ja Maltan tiede- ja teknologianeuvoston välillä Yrityksille on annettava tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvää tietoa, ohjausta ja tukea sekä mahdollisuuksia tutustua kansainvälistymiseen muun muassa osallistumalla eurooppalaisiin ohjelmiin. |
| 3.5 | C3.I.1 | Tavoite | Digitaalisen rungon käyttökelpoisuusajan pidentäminen | | % (prosenttiosuus) | 99,7 | 99,8 | Q4 | 2023 | Maltan tietotekniikkaviraston (MITA) mittaama digitaalisen runkoverkon (valtionhallinnon verkosto, MAGNET, ja MITA Corporate Data Centres, MAGNET ja MITA datakeskusten) käyttökelpoisuusajan prosenttiosuus (palvelun kokonaistoiminta-aika, joka jaetaan kyseisen ajanjakson kokonaistuntimäärällä, lukuun ottamatta suunniteltuja seisokkeja). |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 3.6 | C3.I.1 | Välitavoite | NIST-kyberturvallisuuskehyksen parantuminen | NIST-taso, joka on arvioitu tasolle 4 ulkopuolisen elimen vahvistamassa sisäisessä raportissa | | | | Q4 | 2025 | Sisäinen arviointi, jossa todistetaan, että MITA-infrastruktuuri saavuttaa NIST:ssä tason 4. Raportin on oltava täsmällinen ja yksityiskohtainen, ja siitä on käytävä selvästi ilmi, miten taso saavutetaan kunkin kehyksessä määrätyn toimenpiteen osalta. Ulkopuolisen elimen on validoitava raportti. |
| 3.7 | C3.I.2 | Tavoite | Alustiedostojen digitointi | | Lukumäärä | 0 | 15 000 | Q4 | 2024 | Fyysisten tiedostojen muuntaminen digitaalisiksi tiedostoiksi ja niiden asettaminen saataville sähköisesti hallintotietojärjestelmässä. Vähintään 15 000 tiedostoa skannattu ja asetettu saataville digitaalista hakua ja käyttöä varten. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 3.8 | C3.I.2 | Välitavoite | Kehitettyjen tietoteknisten välineiden ja järjestelmien käyttöönotto ja käytettävyys käyttäjille | Kehitetyt tietotekniset välineet ja järjestelmät käynnistetään ja otetaan käyttöön | | | | Q4 | 2025 | Seuraavien tietoteknisten välineiden ja järjestelmien kehittäminen on saatu päätökseen; ne käynnistetään ja asetetaan kokonaisuudessaan käyttäjien käyttöön kauppamerenkulkulinjan sisällä ja tarvittaessa sen ulkopuolella:<br>• Asiakirjojen hallintajärjestelmä, mukaan lukien fyysisten tiedostojen digitalisointi<br>• Alusten hallintajärjestelmä<br>• Merenkulkualan digitaalinen rajapinta (sisältää julkisen käyttöliittymän ja yksityisen käyttöliittymän)<br>• Merenkulkijoiden hallinnointijärjestelmä<br>• Merianalytiikka<br>• Laskutusmoduuli.<br>Tämä olisi osoitettava hallintotietojärjestelmässä annettavalla raportilla. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 3.9 | C3.I.2 | Tavoite | Teknisen koulutuksen antaminen henkilöstölle | | Lukumäärä | 0 | 135 | Q4 | 2025 | Kehitettyjen tietoteknisten välineiden ja järjestelmien käyttöön koulutettujen henkilöstön jäsenten (vaihtohenkilöstö ja operatiivinen henkilöstö) lukumäärä:<br>• Asiakirjojen hallintajärjestelmä, mukaan lukien fyysisten tiedostojen digitalisointi<br>• Alusten hallintajärjestelmä<br>• Merenkulkualan digitaalinen rajapinta (sisältää julkisen käyttöliittymän ja yksityisen käyttöliittymän)<br>• Merenkulkijoiden hallinnointijärjestelmä<br>• Merianalytiikka<br>• Laskutusmoduuli. |
| 3.10 | C3.I.3 | Tavoite | Menot, jotka aiheutuvat nykyaikaisesta digitaalisesta työpaikasta ja ratkaisuista alkupään asiakaskokemuksen parantamiseksi | | euroa | 0 | 2 500 000 | Q4 | 2022 | Vähintään 2 500 000 euroa on maksettu sopimusvelvoitteista, jotka liittyvät nykyaikaiseen digitaaliseen työpaikkaan liittyviin toimenpiteisiin ja ratkaisuihin, joilla parannetaan asiakaskokemusta alkupäässä. |
| 3.11 | C3.I.3 | Tavoite | Microsoft 365 -lisälisenssien (tai vastaavien) lisenssien hankkiminen | | Lukumäärä | 20 000 | 23 500 | Q4 | 2025 | Vuodesta 2019 lähtien MITA on toteuttanut modernien pöytätietokoneiden hankkeen, jonka ansiosta 12 000 virkamiestä saattoi vuoden 2019 loppuun mennessä käyttää Microsoft 365:n työkaluja, kuten Teams- ja OneDrive-työkaluja. Määrä nousi 20 000:een vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisäksi MITA hankkii 3 500 Microsoft 365 (tai vastaavaa) -lisenssiä vuoden 2025 loppuun mennessä. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 3.12 | C3.I.3 | Tavoite | Muiden tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | | Lukumäärä | 0 | 2 000 | Q4 | 2024 | Jotta uudet käyttäjät voisivat tehdä etätyötä, useiden käyttäjien kannettava tietokone on vaihdettava (2 000), koska nykyiset koneet eivät tue uutta teknologiaa. MITAn on myös toteutettava konseptin toimivuuden osoittaminen uusien ominaisuuksien, kuten puhelintekniikan (toimiluvat hankitaan 2 000 käyttäjälle) ja virtuaalisten pöytätietokoneiden (toimiluvat hankitaan 2 000 käyttäjälle), lisäämiseksi. Tämän täytäntöönpanon tukemiseksi MITA toteuttaa myös verkossa tapahtuvan henkilöllisyyden todentamisen ja turvallisuuden liiketoimintasovellusten kriittisten toimintojen osalta. |
| 3.13 | C3.I.3 | Tavoite | Verkkopalvelujen käytön lisääntyminen | | % (prosenttiosuus) | 63 | 71 | Q4 | 2025 | DESI-indikaattori: Yksityishenkilöt, jotka viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ovat käyttäneet internetiä viranomaisten kanssa käymässään vuorovaikutuksessa, ilmaistuna prosentteina internetin käyttäjistä. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 3.14 | C3.I.4 | Välitavoite | Hakumenettelyjen käynnistäminen | Ehdotuspyynnön julkaiseminen | | | | Q1 | 2022 | Käynnistetään ehdotuspyyntöjä, joiden avulla yritykset voivat saada tukea digitalisaatioon, mukaan lukien tukku- ja vähittäiskauppa, matkailu (kulttuuri mukaan luettuna) ja tehdasteollisuus.<br><br>Tehtävänmäärityksen on määrä sisältää tukikelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan, että valitut hankkeet ovat ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia, käyttämällä poissulkemisluetteloa sekä vaatimusta asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 3.15 | C3.I.4 | Tavoite | Digitalisaatioinvestoinneissa tuetut yritykset | | Lukumäärä | 0 | 360 | Q2 | 2026 | Niiden yritysten vähimmäismäärä, jotka ovat saaneet tukea digitalisaatioon, mukaan lukien tukku- ja vähittäiskauppa, matkailu (kulttuuri mukaan luettuna) ja tehdasteollisuus; avustussopimukset, joiden arvo on 15 000 000 euroa, on tehty ja vähintään 90 prosenttia talousarviosta maksetaan edunsaajille niiden digitalisointihankkeiden päätyttyä.<br><br>Tuettuihin investointeihin sisältyvät pk-yritysten investoinnit laitteistoihin, ohjelmistoihin ja digitaalisiin ratkaisuihin; matkailualan tukeminen toimintojen tehostamiseksi, mukaan lukien operatiivinen logistiikka, resurssitehokkuus sekä analyysivälineiden ja tekoälyn käyttöönotto; ja tuki valmistusteollisuuden yrityksille muun muassa olemassa olevan teknologian käytön optimoinnissa ja uusien teknologioiden ja suuntausten hyödyntämisessä, tiedonhallinnassa ja päätöksenteon tukijärjestelmissä.<br><br>Sopimusten tekeminen välitavoitteessa 3.14 mainituissa ehdotuspyynnöissä valituista hankkeista ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti käyttämällä poissulkemisluetteloa sekä vaatimusta asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta. |

## D. KOMPONENTTI 4: TERVEYDENHUOLTO

Tässä Maltan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentissa käsitellään haasteita, joita Maltan terveydenhuoltoala kohtaa erityisesti väestön ikääntymiseen liittyvien vaatimusten täyttämisessä. Komponentin tavoitteena on parantaa terveydenhuoltoalan selviytymiskykyä ja kestävyyttä ja varmistaa samalla yleinen saatavuus, hoidon korkea laatu ja kestävät palvelut.

Ensimmäisellä uudistuksella pyritään parantamaan työvoiman hallintaa. Sillä puututaan ulkomaisten terveydenhuoltoalan työntekijöiden palkkaamisen ja työssäpidon esteisiin, myös parantamalla heidän hyvinvointiaan. Se edistää myös lasten terveyteen liittyvien sairauksien ehkäisyä. Toisessa uudistuksessa puututaan sääntelyesteisiin, jotka voivat haitata veri-, kudos- ja solukeskuksen täysimääräistä hyödyntämistä.

Ensimmäinen investointi muodostuu veri-, kudos- ja solukeskuksen perustamisesta Maltan pääsairaalan läheisyyteen. Toinen investointi koostuu kolmesta hankkeesta, joilla parannetaan terveydenhuoltojärjestelmän selviytymiskykyä digitalisaation ja uusien teknologioiden avulla.

Tämä komponentti perustuu aiempiin toimiin, joilla pyritään lisäämään Maltan väestölle tarjottavien palvelujen valikoimaa ja virtaviivaistamaan eri palvelujen välistä vuorovaikutusta hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi.

Komponentti edistää terveydenhuoltojärjestelmän selviytymiskyvyn ja julkisen talouden kestävyyden parantamista koskevien maakohtaisten suositusten (maakohtainen suositus 1/2019) ja (maakohtainen suositus 1/2020) noudattamista erityisesti maailmanlaajuisen pandemian vuoksi. Tämän osa-alueen toimenpiteitä täydennetään muista EU:n ohjelmista rahoitettavilla aloitteilla, joilla tuetaan terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksien kehittämistä ja lisäinvestointeja perusterveydenhuollon keskuksiin.

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon DNSH-periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimenpiteet.

### D.1 Kuvaus avustusmuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista

Uudistus C4-R1: Kehitetään ja pannaan täytäntöön terveyspolitiikan puitteet, joiden tavoitteena on tehdä terveydenhuoltojärjestelmästä kestävämpi ja selviytymiskykyisempi keskittyen erityisesti terveyden ennaltaehkäisyyn ja vahvaan työvoimaan

Uudistuksen tavoitteena on edistää terveydenhuoltoalan selviytymiskykyä varmistamalla vahva ja kestävä työvoima ja tehostaa lasten terveyteen liittyvien sairauksien ennaltaehkäisyä.

Uudistuksessa kehitetään räätälöity työkalu työvoimasuunnittelua varten. Välineessä on määrä olla henkilöstöbudjetointia, avointen työpaikkojen hallintaa ja työhönoton helpottamista koskevia ominaisuuksia.

Uudistuksella toteutetaan myös toimenpiteitä, joilla parannetaan ulkomaisten terveydenhuollon työntekijöiden hyvinvointia ja integroitumista. Toimenpiteet yksilöidään riippumattoman toimeksisaajan tekemän tutkimuksen perusteella. Tutkimuksessa on tarkoitus määrittää perusarvo SF36-terveystutkimusmenetelmän hyvinvointi-indikaattoreille MH1 ja

MH2[6]. Toimenpiteiden on johdettava hyvinvoinnin indikaattoreiden mukaan tilanteen paranemiseen 10 prosentilla tutkimuksessa määritettyyn lähtöarvoon verrattuna.

Uudistuksessa myös i) arvioidaan lihavuuden esiintyvyyttä 4–5-vuotiaiden lasten keskuudessa osana koululaisten lihavuuden seurantaohjelmaa, ii) otetaan käyttöön vastasyntyneiden kuulon seulontaohjelma sellaisten vauvojen tunnistamiseksi, joilla on kuulo-ongelmia varhaisessa vaiheessa. Tämän on määrä mahdollistaa nopea puuttuminen ja siten minimoida kehitysviive, joka näille lapsille voi aiheutua heidän ensimmäisinä vuosinaan.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus C4-R2: Tarkistetaan Maltan veren-, kudos- ja solukeskuksen perustamiseen liittyvää kansallista lainsäädäntökehystä.

Tämän uudistuksen tavoitteena on parantaa kansallista lainsäädäntökehystä, joka liittyy Maltan veri-, kudos- ja solukeskuksen perustamiseen.

Uudistus koostuu sellaisen erityislainsäädännön voimaantulosta, jolla puututaan mahdollisiin puutteisiin, esteisiin tai pullonkauloihin, jotka voivat estää uuden veri-, kudos- ja solukeskuksen täysimääräisen hyödyntämisen (ks. investointi C4-I1) ja joka edellyttää kansallisen lainsäädännön muuttamista. Etukäteen tehtävässä riippumattomassa tutkimuksessa on yksilöitävä tällaiset puutteet, esteet ja pullonkaulat ottaen huomioon asiaa koskeva EU:n lainsäädäntö ja suuntaviivat.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 30. kesäkuuta 2024 mennessä.

Investointi C4-I1: Veri-, kudos- ja solukeskuksen perustaminen Maltalle

Tämän investoinnin tavoitteena on vähentää Maltan riippuvuutta muista maista lääketieteellisissä toimenpiteissä ja hoidoissa tarvittavien veri-, kudos- ja soluterapiapalvelujen tarjoamisessa, jotta voidaan vähentää pitkäaikaishoitojen tarvetta, alentaa terveydenhuoltokustannuksia ja parantaa sosiaalista hyvinvointia tarjoamalla palveluja paikallisesti.

Investointi muodostuu veri-, kudos- ja solukeskuksen perustamisesta. Tähän sisältyy rakennuksen suunnittelu ja rakentaminen sekä lääkinnällisten laitteiden ja kalusteiden hankinta. Keskuksen on määrä tarjota ainakin seuraavat palvelut: veripankki, kudospankit (luut, sarveiskalvo, amnion), autologiset kantasolusiirrot.

Tämän toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimenpiteet. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustyöt suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 prosenttia (painoprosentteina) rakennustyömaalla tuotetusta vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY

[6] SF36 tarkoittaa lyhyttä terveystutkimusta (36), joka on potilasraportoitu potilaiden terveyttä koskeva 36-tuntinen tutkimus. MH1- ja MH2-indikaattorit lasketaan kyselyn mielenterveysosiossa esitettyihin kysymyksiin annettujen vastausten perusteella.

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) perustetun Euroopan jäteluettelon luokassa 17 05 04 tarkoitettua ainetta) valmistellaan uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta materiaalien hyödyntämistä varten, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa käytetään jätettä korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian, jätedirektiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja rakennus- ja purkujätteen käsittelyä koskevan EU:n pöytäkirjan mukaisesti.

Investoinnin on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Investointi C4-I2: Terveydenhuoltojärjestelmän selviytymiskyvyn parantaminen digitalisaation ja uusien teknologioiden avulla

Tämän investoinnin tavoitteena on nopeuttaa Maltan terveydenhuoltojärjestelmän digitaalista siirtymää. Digitalisaation ja uusiin teknologioihin turvautumisen on parannettava potilaiden hoidon laatua, parannettava potilaiden kokemusta tarjoamalla oikea-aikaista ja avointa tietoa ja lyhennettävä odotusaikaa.

Investointi koostuu seuraavista osista: i) avohoidon ja toimintojen hallintaprosessien digitalisointi käyttämällä koneoppimista, tekoälyä ja automatisointia, jotta mahdollistetaan resurssien tehokas käyttö, ajanhallinta ja työnkulku; ii) muutetaan kudosanalyysin histopatologinen työnkulku ja raportointi helppokäyttöiseksi kehittyneeksi digitaaliseksi alustaksi; iii) parannetaan sädehoitoa hankkimalla moderni Magnetic Resonance Linear Accelerator -laite, jolla tarjotaan parempi kuvantamisen laatu ja parannetaan hoidon tarjontaa, mikä vähentää potilaiden hoitomääriä ja -aikoja sekä sivuvaikutuksia. Magnetic Resonance Linear Accelerator -laite yhdistää teknologiaa, jonka avulla kasvaimet ja altistuvat elimet voidaan paikantaa tarkasti, ja lineaarikiihdyttimiä, jotka tuottavat sädehoitoa ja parantavat merkittävästi potilaiden hoitoa.

Tämän toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimenpiteet. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustyöt suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 prosenttia (painoprosentteina) rakennustyömaalla tuotetusta vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) perustetun Euroopan jäteluettelon luokassa 17 05 04 tarkoitettua ainetta) valmistellaan uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta materiaalien hyödyntämistä varten, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa käytetään jätettä korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian, jätedirektiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja rakennus- ja purkujätteen käsittelyä koskevan EU:n pöytäkirjan mukaisesti.

Investoinnin on määrä olla toteutettu 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

## D.2 Avustusmuotoisen tuen seurantaa ja toteuttamista koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 4.1 | C4.R.1 | Välitavoite | Tutkimus ulkomaisen työvoiman paremman kotoutumisen ja hyvinvoinnin esteistä ja edistäjistä | Ulkomaisen työvoiman paremman kotoutumisen ja hyvinvoinnin esteistä ja edistäjistä tehdyn tutkimuksen julkaiseminen | | | | Q2 | 2022 | Julkaistaan tutkimus ulkomaisen työvoiman integroinnista ja hyvinvoinnista julkisella sektorilla. Tutkimuksessa i) tarkastellaan ulkomaisen työvoiman integroitumisen ja hyvinvoinnin esteitä ja niitä helpottavia tekijöitä (mukaan lukien odotukset, huolenaiheet, suhteet vertaisryhmiin) ii) kuullaan kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä (mukaan lukien JobsPlus ja Identity Malta) iii) esitetään poliittisia suosituksia toimenpiteistä, joilla parannetaan ulkomaisen työvoiman integroitumista ja hyvinvointia.<br>Tutkimuksessa on käytettävä asianmukaisia arviointivälineitä ja -menetelmiä hyvinvoinnin mittaamiseksi. Tutkimuksessa tarkastellaan tämänhetkistä tilannetta ja vahvistetaan lähtötaso ulkomaisten työntekijöiden nykyiselle hyvinvoinnille SF36-kyselylomakkeen MH1- tai MH2-pistemäärien perusteella. Kyseessä on potilaiden terveyttä koskeva 36-kohtainen potilasraportointitutkimus. MH1- ja MH2-indikaattorit lasketaan kyselyn mielenterveysosiossa esitettyihin kysymyksiin annettujen vastausten perusteella. Tutkimuksen suorittaa riippumaton toimeksisaaja, joka on valittu julkisen hankintamenettelyn perusteella. Tutkimus on asetettava komission saataville hallinnointitietojärjestelmän kautta. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 4.2 | C4.R.1 | Välitavoite | Räätälöity työkalu työvoimasuunnittelua varten | Räätälöity työkalu työvoimasuunnittelua varten käytössä ja toiminnassa | | | | Q2 | 2023 | Terveydenhuollon työvoimasuunnittelua varten kehitetään ja otetaan käyttöön työkalu, joka sisältää henkilöstöresursseihin, budjetointiin, avoimien työpaikkojen hallintaan ja työhönoton helpottamiseen liittyviä ominaisuuksia. |
| 4.3 | C4.R.1 | Välitavoite | Kertomus toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja toimenpiteiden jälkeisen hyvinvoinnin vertaaminen alustavaan arviointiin. | Kertomus toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja toimenpiteiden jälkeisen hyvinvoinnin vertaamisesta alustavaan arviointiin julkaistaan verkossa. | | | | Q4 | 2025 | Välitavoitteessa 4.1 esitettyjen toimintapoliittisten suositusten täytäntöönpanoa ja ulkomaisten työntekijöiden hyvinvoinnin paranemista koskevan kertomuksen julkaiseminen välitavoitteessa 4.1 vahvistetun menetelmän pohjalta |
| 4.4 | C4.R.1 | Tavoite | Ulkomaisten työntekijöiden raportoidun hyvinvoinnin parantaminen | | % (prosenttia) | 0 | 10 | Q4 | 2025 | Tämä tavoite mittaa ulkomaisten työntekijöiden ilmoitetun hyvinvoinnin paranemista verrattuna välitavoitteen 4.1 mukaiseen perustasoon mitattuna SF36-kyselylomakkeen asianomaisessa osiossa MH1:n tai MH2:n keskiarvoina. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 4.5 | C4.R.1 | Välitavoite | Raportti lihavuuden esiintyvyydestä 4–5-vuotiaiden keskuudessa Maltan populaatiossa | Raportti lihavuuden esiintyvyydestä 4–5-vuotiaiden keskuudessa Maltan populaatiossa julkaistaan verkossa | | | | Q4 | 2022 | Lapsuusiän lihavuutta koskevan raportin julkaiseminen; raportti on otettava huomioon lasten lihavuuden seurantaohjelmassa. Tutkimuksessa tarkastellaan lihavuuden esiintyvyyttä 4–5-vuotiaiden keskuudessa Maltan populaatiossa julkaistaan verkossa Koululuokilla 1–11 olevista lapsista 10 prosentilta otetaan näytteet sekä kaikista niistä lapsista, jotka käyvät puolipäiväisesti Kindergarten 2 -keskuksissa. Arvioinnissa vahvistetaan perustaso vain tälle nuorelle ikäryhmälle ja verrataan vanhempiin kohortteihin. Tämä johtaa toimintapoliittisiin suosituksiin, joihin voi sisältyä valistuskampanjoita. |
| 4.6 | C4.R.1 | Tavoite | Vastasyntyneiden kuulon seulontaohjelman täytäntöönpano | | % (prosenttia) | 40 | 95 | Q1 | 2023 | Ohjelmassa kartoitetaan kuulemisongelmat varhaisvuosina (vastasyntyneiden kuulon seulontaohjelma). Ohjelmassa pyritään tunnistamaan vauvat, joilla on kuulon heikentymisen vaara, jotta heidät voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa ja tarjota kuntoutusta. Tavoitteen saavuttamiseksi vähintään 95 prosenttia edellisen vuoden aikana syntyneistä vauvoista on tarkastettava. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 4.7 | C4.R.2 | Välitavoite | Veri-, kudos- ja solukeskukseen liittyvän sääntelykehyksen uudelleentarkastelu | Veri-, kudos- ja solukeskukseen liittyvän sääntelykehyksen uudelleentarkastelun julkaiseminen verkossa | | | | Q1 | 2022 | Uudelleentarkastelussa i) tarkastellaan verta, kudoksia ja soluja koskevaa sääntelykehystä; ja ii) yksilöidään lainsäädäntömuutokset, joita tarvitaan keskuksen toimintaan mahdollisesti vaikuttavien sääntelyesteiden ja pullonkaulojen poistamiseksi. Tutkimuksen on tarkoitus sisältyä seuraavien sääntelyalojen uudelleentarkastelu: 1. verta, kudoksia ja soluja koskeva lainsäädäntö; 2. asiaan liittyvä ympäristölainsäädäntö; 3. merkityksellinen organisatorinen lainsäädäntö (yhtäläiset mahdollisuudet, tietosuoja, etiikka ja potilaiden oikeudet, saatavuus) ja 4. valtiontukilainsäädäntö. Uudelleentarkastelussa otetaan huomioon verta, kudoksia ja soluja koskevan unionin lainsäädännön tarkistamista koskeva EU:n aloite (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-Blood-tissues-and-cells-for-medical-treatments-&-therapies-revised-EU-rules_en). Uudelleentarkastelun suorittaa riippumaton toimeksisaaja, joka on valittu julkisen hankintamenettelyn perusteella. |
| 4.8 | C4.R.2 | Välitavoite | Tarkistetun veri-, kudos- ja solukeskukseen liittyvän sääntelykehyksen voimaantulo | Tarkistetun veri-, kudos- ja solukeskukseen liittyvän sääntelykehyksen voimaantuloa koskeva säännös | | | | Q2 | 2024 | Tarkistetun veri-, kudos- ja solukeskukseen liittyvän sääntelykehyksen voimaantulo Tarkistetussa kehyksessä poistetaan keskuksen toimintaan mahdollisesti vaikuttavat sääntelyesteet ja pullonkaulat. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 4.9 | C4.I.1 | Välitavoite | Veri-, kudos- ja solukeskuksen rakennustyöt | Veri-, kudos- ja solukeskuksen rakennustöitä koskeva sopimus allekirjoitettu | | | | Q1 | 2023 | Julkisen hankintamenettelyn jälkeen veri-, kudos- ja solukeskuksen rakennustöitä koskeva sopimus allekirjoitettu |
| 4.10 | C4.I.1 | Välitavoite | Veri-, kudos- ja solukeskus avattu käyttäjille | Veri-, kudos- ja solukeskus avattu käyttäjille | | | | Q4 | 2025 | Laitos on valmis, ja se on sertifioitu käsittelemään verta, kudoksia ja soluja. Se on avoin käyttäjille, ja sillä on toiminnalliset resurssit suunniteltujen palvelujen tarjoamiseen.<br>Laitoksen kapasiteetti on vähintään:<br>– 17 000 yksikköä punasolutiivistettä;<br>– 2 000 verihiutaleyksikköä (yhdistetty) ja 200 afereesihiutaleyksikköä; sekä<br>– 100 luuyksikköä. |
| 4.11 | C4.I.2 | Välitavoite | Sopimus Magnetic Resonance Linear Accelerator -laitteiston hankinnasta Sir Anthony Mamo Oncology Centre -keskukseen allekirjoitettu. | Sopimus Magnetic Resonance Linear Accelerator -laitteiston (MR Linac) hankinnasta Sir Anthony Mamo Oncology Centre -keskukseen allekirjoitettu. | | | | Q2 | 2022 | Julkisen hankintamenettelyn jälkeen sopimus Magnetic Resonance Linear Accelerator -laitteiston hankinnasta Mater Dei- sairaalassa sijaitsevaan Sir Anthony Mamo Oncology Centre -keskukseen allekirjoitettu. |
| 4.12 | C4.I.2 | Välitavoite | Magnetic Resonance Linear Accelerator -laite toiminnassa ja käyttäjien saatavilla | Magnetic Resonance Linear Accelerator -laite täysin toiminnassa ja käyttäjien saatavilla | | | | Q2 | 2023 | Magnetic Resonance Linear Accelerator -laite on toiminnassa, ja sitä käytetään Sir Anthony Mamo Oncology Centre -keskuksen potilaiden hoitoon. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 4.13 | C4.I.2 | Välitavoite | Kaikki sopimukset allekirjoitettu digitaalisia patologiapalveluja varten Mater Dei -sairaalan histopatologian osastolla | Kaikki sopimukset allekirjoitettu digitaalisia patologiapalveluja varten Mater Dei -sairaalan histopatologian osastolla | | | | Q2 | 2022 | Julkisen hankintamenettelyn jälkeen kaikki sopimukset allekirjoitettu käyttövalmiita digitaalisia patologiapalveluja varten Mater Dei -sairaalan histopatologian osastolla Hankintamenettelyyn sisältyy: a) ohjelmistot esianalyyttisen vaiheen käsittelemiseksi ja näytteenottoprosessien saumattomaksi automatisoimiseksi (mukaan lukien tapausten reaaliaikainen seuranta), joka integroidaan nykyiseen laboratoriotiedonhallintajärjestelmään (LIMS); b) bruttonäytteen kuvantamislaitteet ja mahdollistavat ohjelmistot; c) suuritehoiset digitaaliset dialukuskannerit ja digitaalinen asianhallintajärjestelmä; d) verkkopalvelinratkaisut, joilla helpotetaan reaaliaikaisia verkkotallenteita ja objektien ja verkkopisteiden arkistointia eri osastoilla osastointi- ja käsittelyhuoneissa; ja e) laitteistot, mukaan lukien tietokoneet muualla kuin laboratoriossa konferenssipuhelujen ja monialaisten ryhmien kokousten mahdollistamiseksi. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 4.14 | C4.I.2 | Välitavoite | Digitaalisia patologiapalveluja tarjotaan Mater Dei -sairaalan histopatologisella osastolla | Digitaalisia patologiapalveluja tarjotaan Mater Dei -sairaalan histopatologisella osastolla | | | | Q2 | 2024 | Digitaalisten patologiapalvelujen tarjonta Mater Dei -sairaalan histopatologisella osastolla käyttövalmis ja potilaiden käytössä. Laitoksessa on oltava vähintään seuraavat valmiudet: sähköinen seurantajärjestelmä näytteiden vastaanottamisesta tapauksen mahdolliseen hyväksymiseen asti; histologisten tapausten digitalisointi; makrokuvien integrointi ja äänentunnistus näytteiden dissektiossa; tarkastusprosessien automatisointi laboratorioprosessien kussakin vaiheessa; ja asian käsittelyn asianomaisille konsulteille siirtämisen automatisointi. |
| 4.15 | C4.I.2 | Välitavoite | Kaikki Mater Dei -sairaalan uuden avohoitolaitoksen digitalisointia koskevat sopimukset allekirjoitettu | Kaikki Mater Dei -sairaalan uuden avohoitolaitoksen digitalisointia koskevat sopimukset allekirjoitettu | | | | Q4 | 2022 | Julkisen hankintamenettelyn jälkeen Mater Dei -sairaalan uuden avohoitolaitoksen digitalisointia koskevat sopimukset allekirjoitettu Hankkeessa hyödynnetään laitoksessa tarjottavaa monipuolisempaa ja tehokkaampaa avohoitopalvelua koskevaa teknologiaa, johon sisältyy: ajanvarausten aikataulu ja niihin liittyvä logistinen tuki; potilaiden ja klinikan aikataulujen virtaviivaistaminen; potilaiden osallistumisen ja vuoropuhelun helpottaminen; päästä päähän -ajanvarausten mahdollistaminen tekoälyn avulla; yhteyden luominen muihin terveysministeriön tieto- ja viestintäteknisiin ratkaisuihin. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 4.16 | C4.I.2 | Välitavoite | Mater Dei -sairaalan uusien avohoitotilojen digitalisointi on toimintavalmis ja avoin potilaille | Mater Dei -sairaalan uusien avohoitotilojen digitalisointi on täysin toimintavalmis ja avoin potilaille | | | | Q2 | 2025 | Mater Dei -sairaalan uusien avohoitotilojen digitalisointi on täysin toimintavalmis ja avoin potilaille Laitoksella on määrä olla kehittynyt digitaalinen infrastruktuuri, joka mahdollistaa vähintään a) potilaiden ja klinikan aikataulujen laatimisen ja uudelleenohjelmoinnin; b) koontinäyttötoiminnon potilaiden seurantaa varten; c) potilaiden sähköisen osallistumisen ja vuoropuhelun; ja d) päästä päähän -ajanvaraustoiminnon tekoälyn avulla. |

## E. KOMPONENTTI 5: LAADUKKAAN KOULUTUKSEN JA SOSIOEKONOMISEN KESTÄVYYDEN EDISTÄMINEN

Tämä Maltan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentti auttaa vastaamaan haasteisiin, jotka liittyvät koulunkäynnin keskeyttäneiden ja heikosti koulutettujen aikuisten suureen osuuteen, vallitsevaan osaamisvajeeseen sekä tarpeeseen parantaa koulutusjärjestelmän laatua ja osallistavuutta. Siinä arvioidaan myös nykyistä eläke- ja työttömyysetuusjärjestelmää, jotta voidaan jatkaa poliittisia uudistuksia niiden riittävyyden ja kestävyyden varmistamiseksi. Sen tavoitteena on edistää Maltan työvoiman ja yhteiskunnan selviytymiskykyä, myös vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen valossa.

Tämän komponentin uudistuksilla vahvistetaan koulunkäynnin keskeyttämiseen liittyviä toimia ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, laajennetaan ohjausta ja mahdollisuuksia täydennys- ja uudelleenkoulutukseen kaikille aikuisille ja erityisesti matalan osaamistason työntekijöille, parannetaan laadukasta osallistavaa koulutusta oppilaille, joilla on erityistarpeita, parannetaan koulutuspolitiikan seurantajärjestelmää ja kehitetään edelleen eläke- ja työttömyysetuusjärjestelmän säännöllistä analysointia ja seurantaa sen riittävyyden ja kestävyyden tukemiseksi. Investointi käsittää ammatillisen koulutuksen huippukeskuksen (ITS Campus) perustamisen, johon kuuluu uusi tiedekunta, harjoittelutilat, yrittäjyyttä edistävä yrityshautomo, innovatiivisia ideoita edistävä tutkimus- ja kehittämiskeskus sekä varhaiskasvatustilat, joiden avulla kannustetaan palkatonta hoivatyötä tekeviä henkilöitä, erityisesti naisia, osallistumaan kursseille. Lisäksi kehitetään ajan tasalla olevia koulutusohjelmia, joilla vahvistetaan tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavaa perus- ja jatkokoulutusta majoitus- ja matkailualalla, joka on yksi Maltan keskeisistä talouden ja työllisyyden aloista.

Osa-alueella edistetään laadukkaaseen ja osallistavaan koulutukseen (maakohtaiset suositukset 2/2020 ja 3/2019), työmarkkinoihin (maakohtainen suositus 2/2020) ja eläkejärjestelmään (maakohtainen suositus 1/2019) liittyvien maakohtaisten suositusten noudattamista.

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon DNSH-periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimenpiteet.

### E.1 Kuvaus avustusmuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista

Uudistus C5-R1: Tehostetaan koulunkäynnin keskeyttämistä ehkäiseviä toimenpiteitä keskittyen taitojen hankkimiseen

Yhdessä elpymis- ja palautumissuunnitelman ulkopuolisten lisätoimenpiteiden kanssa, joilla pyritään puuttumaan koulunkäynnin keskeyttämisen monitahoiseen ongelmaan, kuten neuvonta, opetussuunnitelman ulkopuolinen toiminta ja kiusaamisen vastaiset toimenpiteet, uudistuksen tavoitteena on vahvistaa koulun keskeyttämistilanteeseen puuttumista ja ehkäiseviä toimenpiteitä, joilla vähennetään koulunkäynnin keskeyttäneiden määrää (MT 16,7 % vs. EU 9,9 %; vuonna 2020 ) kansalliseen tavoitteeseen, joka on 12,7 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Uudistukseen sisältyy hyväksyttyjen lukutaidon tukiohjelmien (Reading Recovery, RR) tarjoaminen kouluissa päivittäin kahdenkeskisinä 30 minuutin jaksoina heikoiten suoriutuville 6–7-vuotiaille oppilaille. Ohjelmalla on määrä mahdollistaa se, että apua tarvitsevat lapset

saavuttavat peruslukemisessa odotetut ikätasot 12–20 viikon kuluessa. Kouluttajille on annettava vastaava koulutus.

Perustaitostrategian hyväksymisen jälkeen uudistukseen on sisällyttävä myös vähintään kolmen (3) toimenpiteen toteuttaminen perustaitostrategiassa esitetyistä 24 toimenpiteestä kaikenikäisille oppijoille.

Uudistuksessa otetaan lisäksi käyttöön koulunkäynnin keskeyttäneiden seurantajärjestelmä, Data Warehouse -hanke, jonka kautta toimintapolitiikan seurantaa ja ohjausta käsittelevät laitokset saavat käyttöönsä tietoja.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2024 mennessä.

Uudistus C5-R2: Taitojen kehittämisen ja tunnustamisen vahvistaminen kiinnittäen erityistä huomiota matalan osaamistason aikuisiin

Uudistuksen tavoitteena on laajentaa täydennyskoulutus- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksia kaikille aikuisille heidän asemastaan riippumatta, myös matalan osaamistason työntekijöille, joiden osallistuminen elinikäiseen oppimiseen on erityisen vähäistä.

Uudistuksessa perustetaan sähköinen oppilaitos, joka tarjoaa kattavia verkkokursseja sekä valmentajia ja tukipalveluja oppijoiden tueksi. Sähköistä oppilaitosta on täydennettävä keskuksella, joka tarjoaa fyysisen tilan teknisille laitteistoille ja henkilökohtaista valmennusta aikuisille, joilla ei ole digitaalisia taitoja tai laitteita osallistua kursseille verkossa. Lisäksi on perustettava mentorointi- ja ohjausyksikkö, joka tarjoaa ohjauspalveluja aikuisille, jotka etsivät parasta koulutuspolkua täydennys- ja uudelleenkoulutustarpeisiinsa, sekä yleistä hyvinvointia koskevaa neuvontaa.

Uudistukseen sisältyy myös kolmen (3) toimenpiteen täytäntöönpano, jotka sisältyvät aikuiskoulutuksen ohjausjärjestelmän kehittämistä koskevaan etenemissuunnitelmaan, joka kattaa myös aikuiskoulutuksen ammattilaisten valmiuksien kehittämisen ja ohjausverkostojen perustamisen.

Tätä toimenpidettä tuetaan koulutusjärjestelmän ja työnantajien tehostetulla yhteistyöllä, joka perustuu komponentin 1 uudistukseen 1 ja komponentin 3 uudistukseen 2 sekä julkisen työvoimapalvelun (JobsPlus) toimiin elpymis- ja palautumissuunnitelman ulkopuolella.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2024 mennessä.

Uudistus C5-R3: Kehitetään uusia koulutusväyliä osallistavaan ja laadukkaaseen koulutukseen

Uudistuksen tavoitteena on parantaa laadukasta osallistavaa koulutusta.

Uudistuksessa otetaan käyttöön monitieteisiä oppimishuoneita opiskelijoille, joilla on vakavia tarpeita oppilaitoksissa (kansainvälinen koulutusluokituksen (ISCED) taso 1, alemman perusasteen koulutus) ja perustetaan keskikouluihin kaksi autismiyksikköä (ISCED-taso 2, ylemmän perusasteen koulutus), mikä mahdollistaa erityistarpeisten oppilaiden integroimisen edelleen yleiseen kouluympäristöön. Toimenpiteeseen on liitettävä opettajille tarkoitettu osallistava pedagogiikka ja oppimisen tuen kouluttajille tarkoitettu jatkuva koulutus.

Uudistukseen kuuluu myös ajantasaistetun kansallisen osallistamispolitiikan strategian vähintään kahdenkymmenen (20) toimenpiteen (joiden osuus kaikista toimenpiteistä on vähintään 50 prosenttia) täytäntöönpano, jotta voidaan saavuttaa strategiassa määritellyt älykkäät tavoitteet.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus C5-R4: Tehokkaan koulutuspolitiikan seurantajärjestelmän toteuttaminen

Uudistuksen tavoitteena on luoda ja panna täytäntöön tehokas koulutuspolitiikan seurantajärjestelmä.

Uudistukseen sisältyy työsuunnitelma, joka sisältää keskeiset tulosindikaattorit ja niihin liittyvät seurantajärjestelyt sekä luettelon vuosittain arvioitavista poliittisista toimenpiteistä, mikä helpottaa koulutuspolitiikan puitteiden täytäntöönpanossa saavutetun edistymisen seurantaa. Työsuunnitelmassa on myös esitettävä kattava arviointijärjestelmä, joka liittyy koulujen sisäisiin arviointiprosesseihin ja jossa ovat mukana kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät, mukaan lukien koulujen henkilöstö. Siihen kuuluu myös uuden henkilöstön palkkaaminen opetusministeriön yhteyteen perustettuun toimintapolitiikan seurantayksikköön. Politiikan toteuttajat raportoivat kuukausittain edistymisestään erityistoimenpiteiden toteuttamisessa vahvistetun työsuunnitelman mukaisesti. Nämä tiedot otetaan huomioon ministeriön strategisen hallintoneuvoston neljännesvuosittain pidettävässä kokouksessa, jossa keskustellaan toimintapolitiikan täytäntöönpanoprosessin helpottamisesta. Vuosittain laaditaan sisäinen kertomus toimintapolitiikan täytäntöönpanoprosessin etenemisestä.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus C5-R5: Työmarkkinoiden häiriönsietokyvyn vahvistaminen

Uudistuksen tavoitteena on arvioida ja säännöllisesti seurata työttömyysetuuksien riittävyyttä ja kattavuutta Maltassa, vahvistaa työmarkkinoiden häiriönsietokykyä ja parantaa sukupuolten tasa-arvoa yleisesti.

Uudistukseen sisältyy tutkimus, jossa arvioidaan työttömyysetuuksien riittävyyttä ja kattavuutta ja suositellaan toimintavaihtoehtoja etuuksien riittävyyden ja kattavuuden parantamiseksi sekä keston että tosiasiallisen saatavuuden osalta samalla kun lisätään työnteon kannustimia. Tutkimuksen suositukset huomioon ottaen otetaan käyttöön seurantaprosessi, jotta voidaan määräajoin arvioida käytössä olevien poliittisten toimenpiteiden tehokkuutta. Ensimmäinen kertomus on määrä saada valmiiksi vuoden 2024 loppuun mennessä, jolloin seuraava kertomus on julkaistava viiden (5) vuoden kuluessa.

Työllisyysstrategian hyväksymisen jälkeen uudistukseen sisältyy myös työllisyysstrategian täytäntöönpano vähintään seuraavien seikkojen osalta: i) ikääntyneet työntekijät (55–64-vuotiaat), erityisesti ikääntyvien naisten aktivointi; ii) matalan osaamistason aikuiset; ja iii) sukupuolten väliset työllisyyserot.

Sukupuolten tasa-arvoa ja valtavirtaistamista koskevan strategian toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen uudistuksessa on lisäksi toteutettava sukupuolten tasa-arvoa ja valtavirtaistamista koskevan strategian toimintasuunnitelman keskeiset toimenpiteet.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus C5-R6: Maltan eläkejärjestelmän kestävyyden ja tarjonnan tarkistaminen

Uudistuksen tavoitteena on parantaa eläkejärjestelmän pitkän aikavälin kestävyyttä ja riittävyyttä.

Uudistuksessa julkaistaan toimintasuunnitelma, jossa esitetään toimintaehdotuksia, mukaan lukien tarvittaessa suosituksia lainsäädännön muuttamiseksi eläkejärjestelmän kestävyyden ja riittävyyden parantamiseksi, jatkotoimena eläkkeitä koskevalle tarkastelukertomukselle, jossa arvioidaan nykyistä eläkejärjestelmää ja suositellaan politiikkatoimia, sekä kuulemisen jälkeen annettu palaute.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2022 mennessä.

Investointi C5-I1: Ammatillisen koulutuksen osaamiskeskuksen (ITS Campus) perustaminen

Tämän investoinnin tavoitteena on vahvistaa hotelli- ja ravintola-alan sekä matkailualan ammatillista perus- ja jatkokoulutusta lisäämällä sen houkuttelevuutta, työmarkkinarelevanssia ja yhteyttä digitaaliseen ja vihreään siirtymään.

Investointi koostuu ammatillisen koulutuksen osaamiskeskuksen perustamisesta rakentamalla uusi matkailuoppilaitoksen (ITS) kampus, johon kuuluu tiedekunta, harjoittelutilat ja kaikki tukirakenteet. Uuteen kampukseen kuuluu myös yrittäjyyteen kannustava yrityshautomo, innovatiivisia ideoita edistävä tutkimus- ja kehittämiskeskus sekä varhaiskasvatusjärjestelmä, jolla kannustetaan palkattomia hoitovelvollisuuksia omaavia henkilöitä, erityisesti naisia, aloittamaan matkailualan opinnot ja osallistumaan ja uudelleen integroitumaan majoitus- ja matkailualaan. Kaikkia palveluja on mukautettava siten, että vammaiset voivat hyödyntää niitä täysimääräisesti. Toimenpiteen yhteydessä kehitetään ajantasaisia koulutusohjelmia, joissa otetaan huomioon alan uudet tarpeet ja jotka kattavat esimerkiksi kestävän matkailun ja ekomatkailun; hyvinvointi- ja lääketieteellisen matkailun sekä digitaalisen matkailun ja tekoälyn matkailualalla.

Kaikkien tämän investoinnin nojalla rakennettavien rakennusten on oltava nollaenergiarakennuksia (lähes nollapäästörakennusta) koskevien vaatimusten mukaisia.

Tämän toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimenpiteet. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustyöt suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 prosenttia (painoprosentteina) rakennustyömaalla tuotetusta vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) perustetun Euroopan jäteluettelon luokassa 17 05 04 tarkoitettua ainetta) valmistellaan uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta materiaalien hyödyntämistä varten, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa käytetään jätettä korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian, jätedirektiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja rakennus- ja purkujätteen käsittelyä koskevan EU:n pöytäkirjan mukaisesti.

Investoinnin on määrä olla toteutettu 31. lokakuuta 2025 mennessä.

## E.2 Avustusmuotoisen tuen seurantaa ja toteuttamista koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 5.1 | C5.R.1 | Tavoite | Reading Recovery (RR) -lukutaito-ohjelmassa koulutettujen oppilaiden (6–7-vuotiaat) lukumäärä | | Lukumäärä | 0 | 1 000 | Q4 | 2024 | Kohderyhmään kuuluu vuosittain keskimäärin 250 (6–7-vuotiasta) oppilasta, jotka ovat saaneet koulutusta Reading Recovery -ohjelmassa vuodesta 2021 alkaen. Vuosina 2021–2024 yhteensä vähintään 1 000 oppilaan on määrä olla läpäissyt RR-ohjelman, jolloin heistä on tullut itsenäisiä lukijoita ja kirjoittajia ohjelman lopussa tehtävässä kokeessa. |
| 5.2 | C5.R.1 | Tavoite | Reading Recovery -ohjelmaan koulutetut opettajat | | Lukumäärä | 0 | 85 | Q4 | 2023 | Kohortti, johon kuuluu 85 koulussa toimivaa täydentävää opetusopettajaa, jotka työskentelevät vaikeimmin opetettavien lasten kanssa, osallistuu vuoden mittaiseen intensiiviseen koulutukseen, jonka tarkoituksena on oppia käyttämään Reading Recovery -menetelmää. Tänä aikana opettajien on kartoitettava heikoimmin selviytyvät lapset ja työskenneltävä näiden oppilaiden kanssa päivittäin puoli tuntia enintään 20 viikon ajan, ja tämän ohjelman loppuun mennessä vähintään 80 prosentin näistä oppilaista on määrä olla itsenäisiä lukijoita ja kirjoittajia. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoi-te/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaika-taulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pää-määrä | Vuosi-nel-jännes | Vuosi | |
| 5.3 | C5.R.1 | Välitavoite | Perustaitostrategiaan sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpano | Perustaitostrategian hyväksymisen jälkeen pannaan täytäntöön siihen sisältyvät toimenpiteet. | | | | Q4 | 2024 | Strategian hyväksymisen jälkeen toteutetaan vähintään kolme (3) toimenpidettä kaikenikäisille oppijoille tarkoitetussa perustaitostrategiassa esitetyistä 24 toimenpiteestä, mukaan lukien seuraavat:<br><br>i) ”taitojen tarkistus” -toiminnon käyttöönotto tutkimus-, elinikäisen oppimisen ja työllistyvyyden osastossa (DRLLE) sähköisenä sovelluksena ja myös osaston verkkosivustolla luku- ja kirjoitustaidon, laskutaidon ja digitaalisten taitojen itsemittaamiseksi (taitojen tarkistus on relevantti tasolle 3 MQF (Maltan tutkintojen viitekehys) saakka) indikaattorina ja apuna jatkokoulutuspolun kehittämisessä;<br>ii) kouluttajan koulutus perustaitojen pedagogiaan erikoistumisessa (vähintään 120 opettajaa koulutetaan); sekä<br>iii) vähintään neljä (4) Maltan yliopiston tarjoamaa uraohjausta ja yleistä hyvinvointivalmennusta, myös perustaitoja omaaville opiskelijoille, jotka osoittavat olevansa kiinnostuneita parantamaan taitotasoaan ja haluavat osallistua DRLLE:n kurssille. |
| 5.4 | C5.R.1 | Välitavoite | Tietovarastohanke / koulunkäyntinsä keskeyttäneiden yleinen seurantajärjestelmä | Tietovarastohanke / koulunkäyntinsä keskeyttäneiden yleinen seurantajärjestelmä on valmis ja toiminnassa | | | | Q3 | 2024 | Tietovarasto on toiminnassa, ja toimintapolitiikan seurantaa ja ohjausta käsittelevillä instituutioilla on pääsy tietoihin. Hankkeen päätarkoituksena on keskittyä valtion koulujen tietoihin, joihin voidaan sisällyttää myös muita kuin valtiollisia kouluja koskevia tietoja niiden yhteistyön mukaisesti. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 5.5 | C5.R.2 | Välitavoite | Ohjausjärjestelmän kehittämistä, aikuiskoulutuksen ammattilaisten valmiuksien kehittämistä ja ohjausverkostojen perustamista koskevaan etenemissuunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutus | Ohjausjärjestelmän kehittämistä, aikuiskoulutuksen ammattilaisten valmiuksien kehittämistä ja ohjausverkostojen perustamista koskevaan etenemissuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet toteutetaan. | | | | Q2 | 2023 | Ohjausjärjestelmän kehittämistä, aikuiskoulutuksen ammattilaisten valmiuksien kehittämistä ja ohjausverkostojen perustamista koskevan etenemissuunnitelman hyväksymisen jälkeen ainakin kolme sen sisältämistä kymmenestä toimenpiteestä on määrä toteuttaa. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa seuraavat:<br><br>i) kansallisen keskuksen perustaminen, jossa kuka tahansa aikuinen voi pyytää ohjausta taitojen parantamisen ja uudelleenkoulutuksen kehityspolulle;<br>ii) vähintään neljän (4) ohjaajan koulutus, jotta he voivat vastata aikuisopiskelijoiden vaatimuksiin; sekä<br>iii) ammatinvalinnanohjaus ja yleinen hyvinvointineuvonta käytettävissä kaikissa aikuiskoulutuskeskuksissa. |
| 5.6 | C5.R.2 | Välitavoite | Sähköisen oppilaitoksen käynnistäminen | sähköinen oppilaitos on toiminnassa, mukaan lukien ohjausyksikkö, verkkokeskus ja toimisto | | | | Q2 | 2022 | Sähköinen oppilaitos on oltava oikeudellisesti ja käytännössä toiminnassa, ja siihen kuuluu vähintään kymmenen (10) kurssia, jotka kattavat eri aihealueita. Sähköisellä oppilaitoksella on ainakin oppimisen hallintajärjestelmä, mentorointi- ja ohjausyksikkö, verkkokeskus ja verkkovalmentajia, jotka auttavat oppijoita. |
| 5.7 | C5.R.2 | Tavoite | Uuden sähköisen oppilaitoksen alustan käyttö houkuttelee oppijoita | | Lukumäärä | 0 | 4 800 | Q4 | 2024 | Vähintään 4 800 oppilasta käyttää uuden sähköisen oppilaitoksen alustan tarjoamia palveluja. Kohderyhmä koostuu aikuisista, joilla on erilainen sosioekonominen tausta ja jotka ovat vähintään 15-vuotiaita ja joilla ei ole vähintään tason 3 MQF (Maltan tutkintojen viitekehys) tutkintoa. |
| 5.8 | C5.R.3 | Tavoite | Kahden autismiyksikön (fyysiset tilat, joissa on laitteisto ja koulutettu opetushenkilöstö) perustaminen keskikouluihin | | Lukumäärä | 0 | 2 | Q4 | 2021 | Kaksi uutta autismiyksikköä (fyysiset tilat) on valmiina ja toiminnassa. Tällaiset yksiköt ovat opiskelijan käytettävissä tarpeen mukaan (valkoinen huone - vesisänky, kuplaputki). Enintään 16 opiskelijaa voi käyttää kahta ensimmäistä autismiyksikköä. Kaksi (2) opettajaa ja kuusi (6) oppimisen tuen kouluttajaa saavat täydentävää koulutusta osallistavasta pedagogiikasta ja toiminnallisen opetussuunnitelman toteuttamisesta siten, että kussakin luokassa on vähintään yksi (1) opettaja ja kaksi (2) oppimisen tuen kouluttajaa. Koulujen kansallisen tukipalvelun (NSSS) alan ammattilaiset huolehtivat itse opettajien ja oppimisen tuen kouluttajien koulutuksesta. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 5.9 | C5.R.3 | Tavoite | Kahden uuden monisensorisen oppimishuoneen (MSLR) perustaminen oppilaitoksiin (fyysiset tilat, joissa on laitteet ja koulutettu koulutushenkilöstö) | | Lukumäärä | 0 | 2 | Q1 | 2022 | Kaksi uutta multisensorista oppimishuonetta on saatu valmiiksi ja toiminnassa. Tällaisia huoneita on opiskelijoiden käytettävissä tarpeen mukaan. Yhtä huonetta käytetään aistihuoneena, ja siinä on muun muassa seuraavat varusteet: pallomeri, trampoliini, pähkinäpallo; toinen on tarkoitettu yleiseen toimintaan, ja siihen kuuluvat muun muassa seuraavat: keittiönurkkaus, tietokonetila ja rauhoittumisalue. Jokaisessa luokassa on oltava vähintään yksi opettaja. Koulujen kansallisen tukipalvelun (NSSS) alan ammattilaiset huolehtivat itse opettajien koulutuksesta. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pää-määrä | Vuosi-nel-jännes | Vuosi | |
| 5.10 | C5.R.3 | Välitavoite | Päivitetyn kansallisen osallistamisstrategian toimenpiteiden täytäntöönpano | Päivitetyn kansallisen osallistamisstrategian hyväksymisen jälkeen pannaan täytäntöön siihen sisältyvät toimenpiteet. | | | | Q4 | 2025 | Päivitetyn kansallisen osallistamisstrategian vähintään kahdenkymmenen (20) toimenpiteen (joiden osuus kaikista toimenpiteistä on vähintään 50 prosenttia) täytäntöönpano, jotta voidaan saavuttaa strategiassa määritellyt älykkäät tavoitteet. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa seuraavat:<br><br>i) on varmistettava, että vuosittaiset yksilölliset koulutussuunnitelmat (IEP) oppilaille, joilla on erityistarpeita, suunnitellaan kaikissa valtion kouluissa hyvin, jotta voidaan määrittää opetusmalli ikäsidonnaisten opetussuunnitelmien puitteissa, että opettajien (opettajat/luokkatason ohjaajat/valtuutetut ja oppimisen tuen kouluttajat (LSE)) tarjoama opetus vastaa yksittäisten oppijoiden tarpeita ja että muutoksia ja mukautuksia suositellaan, jotta oppijat voivat osallistua oppimisohjelmaan. Asianmukaiset tarkistukset on tehtävä kunkin kouluvuoden lopussa. LSE kokoaa IEP:t yhteistyössä opettajan kanssa. Osastojen päälliköt varmistavat ja valvovat, että integroidut hankkeet täyttävät laatuvaatimukset;<br>ii) kaikki valtion koulut velvoitetaan järjestämään tapahtumia vähintään kerran, joissa tunnustetaan ja juhlistetaan monimuotoisuutta ja lisätään tietoisuutta ennaltaehkäisevänä ja ennakoivana toimenpiteenä kaikenlaista kiusaamista vastaan, joka johtuu suvaitsemattomuudesta. Tällaisia aiheita voivat olla muun muassa rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen tai sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvät aiheet; sekä<br>iii) saatetaan voimaan velvoite, jonka mukaan kaikissa valtion koulujen tehtävänmäärityksissä on näyttöä monimuotoisuuden ja osallisuuden arvoista, minkä vuoksi tasapuolisuus ja paremmat tulokset kaikkien oppijoiden kannalta ovat erittäin tärkeitä. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pää-määrä | Vuosi-nel-jännes | Vuosi | |
| 5.11 | C5.R.4 | Välitavoite | Hiljattain käyttöön otetun arviointia ja seurantaa koskevan työsuunnitelman täytäntöönpano | Arviointi- ja seurantasuunnitelman täytäntöönpanon edistymistä koskevan vuotuisen sisäisen raportin ensimmäinen julkaiseminen | | | | Q4 | 2025 | Kun on hyväksytty arviointi- ja seurantasuunnitelma, jossa esitetään keskeiset tulosindikaattorit ja niihin liittyvät seurantajärjestelyt sekä luettelo vuosittain arvioitavista politiikkatoimista, politiikan toteuttajat raportoivat kuukausittain edistymisestään toimenpiteiden toteuttamisessa työsuunnitelman mukaisesti. Nämä tiedot otetaan huomioon ministeriön strategisen hallintoneuvoston neljännesvuosittain pidettävässä kokouksessa, jossa keskustellaan ja helpotetaan toimintapolitiikan täytäntöönpanoprosessia. Vuosittain laaditaan sisäinen kertomus toimintapolitiikan täytäntöönpanoprosessin etenemisestä. Tämä kattaa kaikki tarkistetut koulutuspolitiikat, jotka kattavat vuodet 2021–2030.<br><br>Kaksi virkamiestä otetaan mukaan politiikan seurantayksikköön. |
| 5.12 | C5.R.5 | Välitavoite | Työttömyysetuuksien arviointi | Työttömyysetuuksien arviointia koskevan tutkimuksen julkaiseminen verkossa | | | | Q2 | 2022 | Maltan työttömyysetuuksia arvioiva tutkimus on saatettava päätökseen ja julkaistava. Tutkimuksessa arvioidaan tilannetta ja annetaan hallitukselle konkreettisia ja yksityiskohtaisia suosituksia siitä, miten voidaan parantaa etuuksien tosiasiallista kattavuutta ja riittävyyttä sekä keston että tosiasiallisen saatavuuden osalta ja samalla lisätä työnteon kannustimia. |
| 5.13 | C5.R.5 | Välitavoite | Työttömyysetuuksiin liittyvien haasteiden ja poliittisten toimenpiteiden seurantaprosessi | Asiaa koskevia tilastotietoja sisältävän ensimmäisen seurantakertomuksen julkaiseminen verkossa | | | | Q4 | 2024 | Otetaan käyttöön seurantaprosessi, joka sisältää asiaankuuluvat tilastotiedot, jotta voidaan määräajoin arvioida työttömyysetuuksia koskevien poliittisten toimenpiteiden tehokkuutta. Ensimmäinen kertomus on määrä saada valmiiksi vuoden 2024 loppuun mennessä, jolloin seuraava kertomus on julkaistava viiden (5) vuoden kuluessa. |
| 5.14 | C5.R.5 | Välitavoite | Hiljattain hyväksyttyyn työllisyysstrategiaan sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpano | Työllisyysstrategian hyväksymisen jälkeen toteutetaan strategiaan perustuvia toimenpiteitä, mukaan lukien tarvittaessa lainsäädännön voimaantulo. | | | | Q3 | 2025 | Työllisyysstrategian hyväksymisen jälkeen sen toimenpiteiden toteuttaminen ainakin seuraavien osalta:<br><br>i) ikääntyneet työntekijät (55–64-vuotiaat), erityisesti ikääntyvien naisten aktivointi;<br>ii) matalan osaamistason aikuiset; sekä<br>iii) sukupuolten väliset työllisyyserot. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mittayksikkö | Perustaso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 5.15 | C5.R.5 | Välitavoite | Hiljattain hyväksytyssä sukupuolten tasa-arvoa ja valtavirtaistamista koskevan strategian toimintasuunnitelmassa vahvistettujen toimenpiteiden täytäntöönpano | Sukupuolten tasa-arvoa ja valtavirtaistamista koskevan strategian toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen pannaan täytäntöön strategian toimintasuunnitelmaan perustuvia toimenpiteitä. | | | | Q4 | 2025 | Sukupuolten tasa-arvoa ja valtavirtaistamista koskevan strategian toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ainakin seuraavien osalta:<br><br>i) lainsäädäntöä muutetaan sellaisissa tapauksissa/säännösten osalta, joissa tehdään tarpeettomasti ero miesten ja naisten välillä;<br>ii) kaikissa oppivelvollisuuskouluissa on toteutettava opetushenkilöstön koulutusohjelma (Senior Leadership Teams, SLT) sukupuoleen perustuvaa syrjintää koskevien kysymysten ja stereotypioiden torjumiseksi; sekä<br>iii) toteutetaan sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen järjestelmällinen keruu näyttöön perustuvan lähestymistavan tueksi. |
| 5.16 | C5.R.6 | Välitavoite | Eläkkeiden tarkasteluraportin jatkotoimet ja toimintapoliittiset ehdotukset | Toimintasuunnitelma, jossa esitetään toimintapoliittiset ehdotukset, mukaan lukien tarvittaessa lainsäädännön muutokset, julkaistaan verkossa eläkkeiden tarkasteluraportin ja kuulemisen jälkeisen palautteen jatkotoimena | | | | Q4 | 2022 | Julkaistaan toimintasuunnitelma, jossa esitetään toimintaehdotuksia, mukaan lukien tarvittaessa lainsäädännön muutokset, jotka ovat jatkoa eläkkeitä koskevalle tarkastelukertomukselle ja kuulemisten jälkeiselle palautteelle ja joiden tavoitteena on parantaa eläkejärjestelmän pitkän aikavälin kestävyyttä ja riittävyyttä. |
| 5,17 | C5.I.1 | Tavoite | Koulutusohjelmien kasvu investoinnin seurauksena | | Lukumäärä | 23 | 31 | Q3 | 2025 | Matkailututkimuksen instituutin tarjoamien 23 pääohjelman lisäksi opiskelijoiden saatavilla on lisäksi kahdeksan (8) koulutusohjelmaa, joihin sisältyy yhteensä vähintään 31 täyttä tutkintoa, mukaan lukien esiopinnot, sommelier-opinnot, master chef -tutkinto, digitaalinen ja hyvinvointimatkailu ja kestävä matkailu. Esitettä tarkastellaan uudelleen toimialaa kuullen. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pää-määrä | Vuosi-nel-jännes | Vuosi | |
| 5.18 | C5.I.1 | Tavoite | Ammatillisen koulutuksen osaamiskeskuksen (ITS Campus) täytäntöönpanosta aiheutuneet menot | | euroa | 0 | 15 000 000 | Q4 | 2023 | Vähintään 15 000 000 euron menot on toteutettu ammatillisen koulutuksen osaamiskeskukseen (ITS Campus) liittyvien sertifioitujen töiden/palvelujen mukaisesti. |
| 5.19 | C5.I.1 | Välitavoite | Ammatillisen koulutuksen osaamiskeskuksen (ITS Campus) käynnistäminen hotelli- ja ravintola-alaa varten | Ammatillisen koulutuksen osaamiskeskus (ITS Campus) on valmis, ja se on avoinna opiskelijoille | | | | Q3 | 2025 | Ammatillisen koulutuksen osaamiskeskuksen (ITS Campus) on täydessä toiminnassa Tähän sisältyy seuraavaa:<br><br>I) oppilaitos on avoin opiskelijoille;<br>ii) varhaiskasvatusyksikkö, johon otetaan enintään 30 lasta ja joka on täysin varustettu ja jossa on pätevä henkilöstö/opettajat;<br>ii) yrityshautomo perustetaan sellaisen ympäristön ja tukirakenteen luomiseksi, joka vauhdittaa innovatiivisten startup-yritysten kehittämistä, luomista ja kestävyyttä Maltan matkailualalla; sekä<br>iv) matkailututkimuslaitoksen yhteyteen perustetaan tutkimus- ja kehittämiskeskus, jonka tehtävänä on luoda ja luoda uusia tietolähteitä ja liiketoimintamalleja matkailun hallinnan alalla. |

## F. KOMPONENTTI 6: INSTITUTIONAALISTEN PUITTEIDEN VAHVISTAMINEN

Tällä Maltan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentilla puututaan useisiin institutionaalisiin ja hallinnollisiin haasteisiin oikeuden, korruption ja rahanpesun torjunnan sekä verotuksen alalla. Oikeuslaitoksen riippumattomuuden, tutkintaosastosta erillisen syyttäjälaitoksen puuttumisen sekä tehottomuuden osalta on havaittu puutteita oikeusjärjestelmässä. Oikeusjärjestelmän digitalisoinnin jatkamisen odotetaan myös edistävän näiden tehottomuuksien korjaamista. Hallintokehyksessä on havaittu myös haasteita, jotka liittyvät korruption tehokkaaseen havaitsemiseen ja siitä syytteeseen asettamiseen. Näitä ovat muun muassa rakenteelliset puutteet, jotka estivät Maltan pysyvän korruption vastaisen komission riippumattoman ja tehokkaan toiminnan. Rahanpesun osalta haasteet liittyvät rahanpesutapausten heikkoon tutkintaan ja syytteeseenpanoon sekä rikoksella saadun hyödyn riittämättömään varojen jäljittämiseen ja menetetyksi tuomitsemiseen. Tilannetta pahentavat Maltan kansalaisuus- ja oleskelujärjestelyt sekä kansainvälisesti suuntautuneiden toimintojen, kuten rahoituspalvelujen, virtuaaliomaisuuden ja etäpelien, nopea kasvu viime vuosina. Verotuksen osalta sellaisten kansallisten säännösten puuttuminen, joissa säädettäisiin maahan tulevien ja lähtevien osinkojen, korkojen ja rojaltien tehokkaasta verotuksesta, Maltan kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyt sekä siirtohinnoittelusääntöjen puuttuminen tarjoavat mahdollisuuden aggressiiviseen verosuunnitteluun sekä yrityksille että yksityishenkilöille.

Tavoitteena on parantaa oikeusjärjestelmän valmiuksia ja hallintoa, vahvistaa korruption torjuntaa koskevaa institutionaalista kehystä, vahvistaa rahanpesun vastaista järjestelmää ja puuttua aggressiiviseen verosuunnitteluun. Useat tämän komponentin osat ovat taannehtivia, ja osittain ne on jo pantu täytäntöön vuonna 2020 ja vuoden 2021 alussa.

Uudistuksia oikeusjärjestelmän parantamiseksi ovat muun muassa oikeuslaitoksen nimitys- ja erottamismenetelmän muutokset sekä tarvittavien korjaavien toimien arviointi ja täytäntöönpano erikoistuneiden tuomioistuinten riippumattomuuden varmistamiseksi. Institutionaalisia valmiuksia torjua korruptiota odotetaan vahvistettavan panemalla täytäntöön kansallisen petostentorjunta- ja korruptiontorjuntastrategian valmiuksien kehittämiselementit, uudistamalla varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavaa toimistoa ja toteuttamalla uudistuksia, joiden kohteena on merkittävä korruptiontorjuntaelin eli pysyvä korruptiontorjuntakomissio (PCAC). Rikosten, kuten korruption ja rahanpesun, tutkinnan tehostamiseksi uudistuksiin sisältyy uusi poliisiylijohtajan nimittämismenettely. Syyttäjän osalta ehdotetaan erillisen syyttäjälaitoksen perustamista ja syyttäjäviranomaisen tekemien syyttämättäjättämispäätösten tuomioistuinvalvontaa. Tässä komponentissa esitetään myös toimenpiteitä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmän vahvistamiseksi. Lisäksi neljässä uudistuksessa keskitytään aggressiiviseen verosuunnitteluun (ATP), nimittäin rajoittamalla yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan käytännesääntötyöryhmän luetteloon merkityistä maista peräisin olevien osinkojen verovapautusta, ottamalla käyttöön siirtohinnoittelulainsäädäntö, tekemällä sen jälkeen lainsäädäntömuutoksia ulkomailta saataviin ja ulkomaille maksettaviin osinkoihin sekä korko- ja rojaltimaksuihin ja lopulta vaihtamalla oma-aloitteisesti tietoja tulevista hakijoista, jotka saavat Maltan kansalaisuutta kansalaisuusjärjestelmän puitteissa, alkuperäisten verotuksellisten lainkäyttöalueidensa kanssa.

Tähän komponenttiin kuuluu myös yksi investointi, jolla pyritään parantamaan oikeusjärjestelmän laatua ja tehokkuutta sen digitalisoinnin avulla.

Komponentti edistää oikeuslaitoksen riippumattomuuteen (maakohtainen suositus 4/2020) sekä rahanpesun ja aggressiivisen verosuunnittelun torjuntaan liittyvien maakohtaisten suositusten (maakohtainen suositus 2/2019) noudattamista.

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon DNSH-periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimenpiteet.

## F.1 Kuvaus avustusmuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista

Uudistus C6-R1: Oikeuslaitoksen nimitys- ja erottamismenetelmän uudistaminen

Toimenpiteen tavoitteena on vahvistaa oikeuslaitoksen riippumattomuutta.

Uudistuksessa tulevat voimaan vuonna 2020 annetut lait XLV ja XLIII, joilla säädetään korkeimman oikeuden presidentin nimittämisestä siten, että kaksi kolmasosaa kaikista edustajainhuoneen jäsenistä hyväksytään, ja samalla muutetaan tuomarinimityskomitean (JAC) kokoonpanoa siten, että yli puolet sen jäsenistä on oikeuslaitoksen jäseniä. Tämän uudistuksen avulla on myös mahdollistettava julkiset pyynnöt oikeuslaitoksen avoimista viroista, jos kelpoisuusehdot täyttävät henkilöt voivat ilmaista kiinnostuksensa JAC:lle. Tämä menettely on otettu käyttöön neljän tuomarin ja neljän tuomarin nimittämiseksi vuonna 2021. Lisäksi tuomareiden ja rauhantuomareiden viraltapanopäätökset tekee jatkossa oikeudenkäyttökomitea, jonka jäsenistä enemmistö on tuomareita. Koska erityistuomioistuinten nimitys- ja hallintotapa eroaa tavallisen oikeuslaitoksen menetelmästä, erityistuomioistuinten riippumattomuutta on tarkasteltava uudelleen myös Euroopan neuvoston Venetsian komission kanssa käytävässä viestinnässä. Kertomukseen on sisällyttävä i) arviointi takeista, jotka koskevat jäsenten nimittämistä kyseisiin erityistuomioistuimiin, ii) arviointi takeista, joilla varmistetaan, että yleiset muutoksenhakutuomioistuimet tarkastelevat täysimääräisesti tuomioistuinten päätöksiä, ja iii) konkreettiset ja täsmälliset toimintapoliittiset suositukset. Lainsäädäntöön tehdään muutoksia tutkimuksen suositusten mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon Euroopan neuvoston Venetsian komission lausunto.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. maaliskuuta 2026 mennessä.

Uudistus C6-R2: Erillisen syyttäjälaitoksen perustaminen

Toimenpiteen tavoitteena on vahvistaa syyttäjälaitoksen toimintaa Maltassa.

Uudistuksen on määrä perustua ensimmäiseen vaiheeseen, joka toteutettiin vuonna 2019, jolloin valtion oikeusasiamiehen toimisto perustettiin ottamaan hoitaakseen ylimmän syyttäjän (AG) muut kuin syyttäjän tehtävät, panemalla täytäntöön tarvittavat oikeudelliset muutokset ja ottamalla käyttöön syytteeseenpanon siirtäminen kaikista vakavista tapauksista eli yli kahden vuoden vankeusrangaistuksesta (mukaan lukien rahanpesu ja korruptio) poliisilta syyttäjälaitokselle (jota johtaa AG). Vuonna 2021 annetussa laissa N:o XXVIII määritellään, että ylin syyttäjä voi täytäntöönpanopoliisin ohella nostaa syytteen Magistrates Courtissa sen lisäksi, että hänellä on toimivalta nostaa syyte rikostuomioistuimessa. Se sisältää myös yksityiskohtaiset tiedot AG:n ja toimeenpanopoliisin viran puolesta vireille panemasta menettelystä Court of Magistratesissa rikostuomioistuimena. Vakavien tapausten siirto tapahtuu lokakuussa 2020 alkaneen vaiheittaisen siirtymän jälkeen, ja se saatetaan kokonaisuudessaan päätökseen vuonna 2024 poliisin ja AG:n toimiston tiiviillä yhteistyöllä ja

näiden kahden yksikön välisellä vakiotoimintamenettelyllä. Uudistuksella varmistetaan myös, että lisähenkilöstö, joka on tarpeen lisävastuun kantamiseksi neuvonantoryhmän toimistossa, otetaan palvelukseen. Riippumaton arviointi on suoritettava myös sen selvittämiseksi, miten kaikki muut vähemmän vakavat rikokset, joista on määrätty sakko tai vankeusrangaistus alle kaksi vuotta, siirretään poliisivoimista AG:n toimistoon. Myös kyseisestä uudelleentarkastelusta johtuvat lainsäädännölliset muutokset pannaan täytäntöön.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. maaliskuuta 2026 mennessä.

Uudistus C6-R3: Institutionaalisten valmiuksien vahvistaminen korruption torjumiseksi; kansallisen petostentorjunta- ja korruptiostrategian täytäntöönpano

Uudistuksen tavoitteena on saattaa vuoden 2008 kansallinen petostentorjunta- ja korruptiontorjuntastrategia ajan tasalle, jotta voidaan lisätä julkisten varojen hallinnointiin liittyviä sääntely- ja valvontatehtäviä hoitavien valtion instituutioiden valmiuksia, toimivaltaa ja julkista vastuuvelvollisuutta sekä panna täytäntöön joitakin strategiassa yksilöityjä toimia.

Julkaistussa strategiassa esitetään 23 toimea, jotka on jaettu neljään strategiseen tavoitteeseen: i) valmiuksien kehittäminen, ii) viestintästrategia, iii) kansallisen yhteistyön maksimointi ja iv) EU:n ja kansainvälisen yhteistyön maksimointi. Uudistuksella pannaan täytäntöön kolme toimintalinjaa, jotka koskevat yksilöityjä valmiuksien kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä tavoitteen mukaisesti. Ensinnäkin toimen 3 mukaisesti on laadittava ja julkaistava petoksiin ja korruptioon liittyvä kansallinen riskinarviointi- ja seurantastrategia, jonka tavoitteena on säilyttää tehokas riskiperusteinen järjestelmä petosten ja korruption torjumiseksi, priorisoida ja kohdentaa julkisen sektorin resursseja tehokkaasti, auttaa kansallisia viranomaisia arvioimaan valvonnan riittävyyttä ja tarvittaessa vahvistaa niitä sekä päivittää nykyistä toimintasuunnitelmaa. Toiseksi petostentorjuntaa ja korruptiota torjuville kansallisten viranomaisten virkamiehille on suunniteltava ja toteutettava kaksi kohdennettua koulutuskurssia kohdan 6 mukaisesti. Ensimmäisessä osiossa järjestetään peruskursseja kansallisten viranomaisten nimittämille virkamiehille ja toisessa käsitellään asianomaisten yksiköiden koulutustarpeita. Näitä ovat mm. a) sisäisen tarkastuksen ja tutkinnan osasto, b) syyttäjänvirasto, c) valtionasiamies, d) valtiontalouden tarkastusvirasto, e) Maltan poliisi, f) tulliosasto, g) EU:n hallintoviranomaiset, h) rahanpesun selvittelykeskus, i) verokomissaari, j) perheasiain, lasten oikeuksien ja sosiaalisen yhteisvastuun ministeriö, k) sopimusosasto, (l) varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava toimisto ja (m) pysyvä korruptiontorjuntakomissio. Kolmanneksi 13 ja 14 kohdan mukaisesti kehitetään ja luodaan asiakirjarekisterijärjestelmä, jolla vahvistetaan yhteistyötä niiden 13 instituution välillä, jotka ovat osa korruption ja petosten torjunnan koordinointikomiteaa. Järjestelmän on i) tallennettava sähköiset asiakirjat, ii) tarjottava keskitetty pääsy asiakirjoihin, jotka koordinointikomiteaan kuuluvat toimielimet voivat helposti hakea, ja iii) tarjottava arkaluonteisille tiedoille tarvittava turvallisuus. Kohdassa 6 tarkoitetulla koulutuksella on myös varmistettava tarvittavat taidot, jotta asiakirjarekisterijärjestelmää voidaan hyödyntää asianmukaisesti. Uudistuksella on myös varmistettava, että luodaan väärinkäytösten paljastajia koskevia tietoja koskeva tietokanta, jonka on oltava toiminnassa ja kaikkien korruptiontorjuntayksiköiden saatavilla. Siihen on sisällyttävä säännöllisesti päivitettävät tiedot i) vastaanotettujen valitusten määrästä; ii) niiden vastaanottamisajankohdasta; iii) niiden käsittelyajankohdasta; iv) ilmiantajalle tuloksesta ilmoittamisen ajankohdasta; v) raportoiduista toimialoista. Vaikka tämä ei kuulu kansallisen petostentorjunta- ja korruptiontorjuntastrategian piiriin, väärinkäytösten paljastajien suojelu on erittäin tärkeä ala petosten ja korruption torjunnassa.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2024 mennessä.

Uudistus C6-R4: Pysyvän korruptiontorjuntakomitean (PCAC) uudistus

Toimenpiteen tavoitteena on mahdollistaa pysyvän korruptiontorjuntakomitean (PCAC) riippumattomampi ja tehokkaampi toiminta lainsäädännön muutosten, valmiuksien kehittämisen ja toimintamenettelyjen vahvistamisen avulla.

Oikeudelliset muutokset muuttavat tapaa, jolla puheenjohtaja ja komitean jäsenet nimitetään. Se muuttaa myös PCAC:n raportointiketjua, jonka ilmoitukset toimitetaan suoraan pääsyyttäjälle eikä oikeusministerille, kuten aiemmin, ja vahvistaa näin kumppanuus- ja yhteistyökomitean riippumatonta toimintaa. Uudistukseen sisältyy myös kolmivuotisen talousarvio- ja henkilöstösuunnitelman hyväksyminen PCAC:n organisatoristen valmiuksien vahvistamiseksi, vakiotoimintamenettelyjen käyttöönotto työntekijöiden auttamiseksi rutiinitehtävien suorittamisessa sekä PCAC:n pitämien tietojen digitaalisen rekisterin perustaminen, joka on kaikkien muiden kansallisten korruptiontorjuntaelinten käytettävissä.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2024 mennessä.

Uudistus C6-R5: Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavan toimiston uudistaminen

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavan toimiston valtuuksia ja valmiuksia lainvalvontaviranomaisten aseman vahvistamiseksi rahanpesun ja talousrikollisuuden torjunnassa.

Uudistuksessa tulee voimaanrikoksen tuottamaa hyötyä koskeva laki (vuonna 2021 annettu laki N:o V), joka sisältää lainsäädäntömuutoksia, joilla vahvistetaan varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavan toimiston riippumattomuutta hallituksesta ja edellytetään, että toimisto luo suhteet vastaaviin instituutioihin Maltan ulkopuolella. Uudistuksella vahvistetaan myös toimiston valmiuksia palkkaamalla lisää henkilöstöä.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2023 mennessä.

Uudistus C6-R6: Poliisiylijohtajan uusi nimitysmenettely

Toimenpiteen tavoitteena on vahvistaa oikeuslaitosta ja erityisesti tutkintaosastoa uudistamalla tapaa, jolla poliisiylijohtaja nimitetään.

Uudistus koostuu vuonna 2020 annetun lain XIX voimaantulosta, jolla muutetaan poliisilakia (Maltan lakien 164 luku) ja perustuslain 92 §:ää, jotta poliisiylijohtajan virkaan nimittämiseen voidaan soveltaa avointa ja kilpailuun perustuvaa menettelyä. Uudessa menettelyssä julkisen palvelun komissio julkaisee julkisen hakumenettelyn, arvioi toimitetut hakemukset ja laatii sen jälkeen esivalintaluettelon, jossa mainitaan kaksi sopivinta hakijaa. Tämän jälkeen julkisen palvelun komitea toimittaa tämän luettelon ministerikabinetille. Kabinetti ottaa huomioon molemmat ehdokkaat ja nimeää sen jälkeen sopivimman ehdokkaan parlamentin nimityskomitean kuultavaksi. Jos komitea puoltaa valitun ehdokkaan nimittämistä, pääministeri nimittää valitun ehdokkaan kuultuaan julkisen palvelun komiteaa.

Kyseessä on taannehtiva toimenpide, jonka parlamentti hyväksyi maaliskuussa 2020.

Uudistus C6-R7: Pannaan täytäntöön uudistus, joka koskee syyttämättäjättämispäätösten ja muiden yleisen syyttäjän päätösten tuomioistuinvalvontaa. Tähän sisältyy vahingon kärsineen oikeudellisen aseman antaminen tietyille laitoksille, kun ne ilmoittavat korruptoituneesta käytännöstä.

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa syytteeseenpanoa tapauksissa varmistamalla, että syyttäjän päätökset, erityisesti syyttämättäjättämispäätös, ovat tuomioistuinvalvonnan alaisia.

Uudistuksen ensimmäisessä osassa tulee voimaan vuoden 2020 laki XLI, jossa säädetään oikeusviranomaisen päätöksistä olla nostamatta syytettä lainvastaisuuden tai kohtuuttomuuden perusteella. Korruptoituneista käytännöistä raportoiville elimille, kuten pysyvälle korruptiontorjuntakomitealle (PCAC), oikeusasiamiehelle, julkishallinnon standardeista vastaavalle komissaarille ja ylitarkastajalle, annetaan kaikille vahinkoa kärsineen osapuolen asema laissa. Vuoden 2020 lain XLI mukaan nämä toimielimet voivat hakea muutosta tuomioistuimessa vain niissä tapauksissa, jotka ne ovat siirtäneet valtakunnansyyttäjän käsiteltäväksi, samalla tavoin kuin vahingon kärsinyt osapuoli.

Uudistuksen toisessa osassa arvioidaan riippumattoman arvioinnin avulla ensimmäisellä osalla käyttöön otetun säännöksen tehokkuutta sen soveltamisalan laajentamiseksi. Tämä antaisi edellä mainituille vahinkoa kärsineille osapuolille mahdollisuuden hakea tuomioistuinvalvontaa kaikissa tapauksissa, ei ainoastaan niissä tapauksissa, joista osapuolet ovat ilmoittaneet, sekä tapauksissa, joissa syytetoimia ei ole nostettu kohtuullisessa ajassa. Lainsäädäntömuutokset tehdään uudelleentarkastelusta johtuvien suositusten mukaisesti.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. maaliskuuta 2026 mennessä.

Uudistus C6-R8: Maltan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistaminen/kohdennetut taloudelliset seuraamukset

Tämän toimenpiteen tavoitteena on varmistaa kestävä, ennakoiva, reagoiva ja tehokas rahanpesun vastainen kehys, jolla voidaan vastata jatkuvasti muuttuviin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeihin.

Uudistuksessa pannaan täytäntöön kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta/kohdennetut taloudelliset seuraamukset ja vuoden 2021 toimintasuunnitelma, joilla korvataan täytäntöönpantu strategia vuosiksi 2017–2020. Uudistuksella pannaan täytäntöön 82 tointa, joissa keskitytään seitsemään poliittiseen tavoitteeseen: i) lainsäädännön jatkuva päivittäminen kansainvälisten järjestöjen suuntaviivojen ja eurooppalaisten standardien mukaisesti; ii) rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja terrorismin rahoituksen torjuntatoimien priorisointi päivitetyn kansallisen riskinarvioinnin perusteella; iii) kaiken toiminnan koordinointi (perustamalla rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa käsittelevän kansallisen koordinointikomitean alakomitea) tietojenvaihdon edistämiseksi, jotta voidaan varmistaa ennaltaehkäisevien ja sortotoimien mahdollisimman suuri tehokkuus; iv) rikoshyödyn Maltan järjestelmään pääsyn estäminen parantamalla tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen avoimuutta ja tarkkuutta sekä soveltamalla tehokasta riskiperusteista valvontaa ja seuraamuksia; v) rahanpesun paljastaminen, tutkinta ja syytteeseenpano erityisesti monimutkaisissa tapauksissa, joissa on kyse ulkomaisista esirikoksista tai kotimaisten mahdollistajien harjoittamasta ammattimaisesta rahanpesusta; vi) kaiken mahdollisen menetetyksi tuomitsemisen kohteena olevan omaisuuden (myös virtuaalisen) tehokkaan riskiperusteisen havaitsemisen ja hallinnan sekä veronkannon rikollisesta toiminnasta; ja vii) terrorismin rahoituksen riskiperusteinen seuranta ja seuraamusten välttäminen sen varmistamiseksi, että Maltan taloutta ei käytetä väärin. Uudistuksella on myös tarjottava asianmukaista koulutusta ja tiedotusta kansallisen koordinointikeskuksen asianomaisille jäsenille. Uudistuksessa toteutetaan myös tarvittavat toimet, joilla käsitellään kesäkuussa 2021 valmistuneiden rahanpesunvastaisen toimintaryhmän arviointien tuloksia.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Uudistus C6-R9: Aggressiivinen verosuunnittelu – käytännesääntötyöryhmä

Näiden toimenpiteiden tavoitteena on poistaa mahdollisuus vapauttaa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevassa käytännesääntötyöryhmän luettelossa luetelluilla lainkäyttöalueilla asuvien henkilöiden yhteisöiltä saadut osingot verotuksesta Maltassa.

Uudistuksella poistetaan niin sanottu omistusosuuksien vapautus, jonka nojalla osakkaasta (yleensä vähintään 5 prosentin omistusosuudesta) saatu osinkotulo tai pääomavoitto voidaan vapauttaa verosta Maltassa. Erityisesti osingot, jotka on saatu sellaisten henkilöiden ryhmästä, joiden kotipaikka on sellaisilla lainkäyttöalueilla, jotka on merkitty käytännesääntötyöryhmän luetteloon yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista vähintään kolmen kuukauden ajan, eivät ole oikeutettuja tällaiseen vapautukseen. Tämän uuden säännöksen soveltamiseksi uudistuksella lisätään myös verovelvollisten ilmoitusten tarkastamiseen erikoistuneiden tutkijoiden määrää.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 30. syyskuuta 2022 mennessä.

Uudistus C6-R10: Erityinen siirtohinnoittelulainsäädäntö

Toimenpiteen tavoitteena on estää julkisten tulojen menetykset kansainvälisen verokeinottelun kautta.

Uudistuksella otetaan Maltan lainsäädäntökehykseen siirtohinnoittelulainsäädäntöä koskevat valtuussäännökset. Ennen kuin ehdotetaan erityisiä sääntöjä, jotka koskevat markkinaehtoperiaatetta ja pitkälle kehitettyjä hinnoittelusopimuksia, noudatetaan kuulemismenettelyä. Tällaiset siirtohinnoittelua koskevat erityiset siirtosäännöt tulevat voimaan. Myös asianomaisille osapuolille (kuten verohallinnon henkilöstölle, yksityisille veroalan ammattilaisille ja yritysten edustajille) annetaan koulutusta ennen kuin sääntöjä aletaan soveltaa.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. joulukuuta 2023 mennessä.

Uudistus C6-R11: Selvitys ulkomailta saataviin ja ulkomaille maksettaviin osinko-, korko- ja rojaltimaksuihin liittyvien toimenpiteiden merkityksestä

Toimenpiteen tavoitteena on antaa hallitukselle ohjeita sellaisen politiikan muotoilussa, jolla lievennetään aggressiivisen verosuunnittelun riskejä ulkomailta saatavien ja ulkomaille maksettavien osinkojen, korkojen ja rojaltien alalla.

Uudistukseen on sisällyttävä riippumaton selvitys, jossa analysoidaan tilannetta ja annetaan suosituksia oikeudellisista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen Maltaan sijoittautuneiden yritysten ja niihin etuyhteydessä olevien, yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevan EU:n luettelon piiriin kuuluvien tai nollaveroltaan tai matalan verotuksen lainkäyttöalueiksi katsottavien ulkomaisten osinko-, korko- ja rojaltimaksujen käsittelemiseksi. Tutkimus sisältää konkreettisia ehdotuksia veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen vastaisten toimenpiteiden vahvistamiseksi veropetosten ja veronkierron estämiseksi ja oikeudenmukaisen verotuksen edistämiseksi. Hallituksen on seurattava lainsäädäntöä tutkimuksessa yksilöityjen riskien lieventämiseksi.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 30. syyskuuta 2024 mennessä.

Uudistus C6-R12: Henkilöiden aggressiivisen verosuunnittelun riskien vähentäminen

Toimenpiteen tavoitteena on lieventää aggressiivisen verosuunnittelun riskejä, jotka johtuvat kansalaisuuskohtaisesta investointijärjestelystä.

Uudistuksessa on pantava täytäntöön due diligence -menettely, jotta voidaan määrittää kansalaisuuden hakijoiden verotuksellisen kotipaikan alkuperäiset lainkäyttöalueet, kun kyse on luonnollisten henkilöiden suorista sijoituksista, ja ilmoittaa alkuperäisten verotuksellisen kotipaikan lainkäyttöalueiden veroviranomaisille hakijoille, joille Maltan kansalaisuus myönnetään. Menettelyn voimaantulopäivä määräytyy tarkistettujen ohjeiden ja hakulomakkeiden julkaisun perusteella.

Uudistuksen on määrä olla toteutettu 31. maaliskuuta 2022 mennessä.

Investointi C6-I1: Oikeuslaitoksen digitalisointi

Tämän toimenpiteen tavoitteena on tehostaa oikeudenkäyttöä. Investoinnilla pyritään toteuttamaan useita turvallisia digitaalisia ratkaisuja ja välineitä, joilla tuetaan oikeusalan käyttäjiä yhteistyön ja integraation, oikeussuojan saatavuuden parantamisen ja tehokkuuden lisäämisen avulla digitaalisen oikeuden strategian mukaisesti. Tärkeimmät sidosryhmät ovat oikeustuomioistuimet, Maltan poliisi, valtionasiamies, oikeusavusta ja varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava ylin syyttäjä.

Investointimenojen valmistelemiseksi tuomioistuinten digitalisointia koskevat säädökset tulevat voimaan, jotta siviilioikeudelliset menettelyt voidaan järjestää suorana videoneuvotteluna ja rikosoikeudelliset toimet voidaan tehdä sähköisesti. Investointi koostuu kahdesta osasta: a) kartoitetaan ja suunnitellaan uudelleen prosesseja kohti päästä päähän ulottuvia digitaalisia prosesseja, projektinhallintaa, oikeudellista ja yleistä konsultointia sekä kustannus-hyötyanalyysin tukea – tämä kattaa horisontaaliset vaatimukset investointien tukemiseksi, mukaan lukien tukiohjelmistot, sekä ulkoistamispalvelut sen varmistamiseksi, että riittävät resurssit, taidot ja asiantuntemus varmistetaan; ja b) digitaaliset ratkaisut oikeuslaitosta varten. Viimeksi mainittuihin kuuluvat i) digitaalinen tapauksien integrointi ja yhteentoimivuusratkaisu, ii) oikeudellinen portaali, jossa on koontinäytöt, ja iii) unionin tuomioistuinvirasto: kannettavat tietokoneet käyttäjien liikkuvuuden lisäämiseksi, iv) tuomioistuinvirasto: virtuaalinen istuntoratkaisu, v) tuomioistuinvirasto: Wi-Fi, vi) todistukset toiminnasta kansallisen rikosrekisteritietojärjestelmän kautta, vii) oikeusministeriön uhrien tukialustojen integrointi kansallisten sidosryhmien kanssa, viii) ”I Belong” -verkko-oppimiskeskus (Human Rights Directorate), ix) ylimmän syyttäjän ja valtion asianhallintajärjestelmät, x) oikeusavun hallintajärjestelmä, xi) tiedonvapausjärjestelmä, xii) varojen takaisinhankintajärjestelmä, xiii) notaarien toimikausien päättämisen ratkaisu, xiv) integroitu CCTV-kameravalvonta ja edistynyt turvallisuusjärjestelmä, xv) konferenssi- ja koulutustilojen laitteistot ja ohjelmistot, xvi) kokeilu- ja erikoistumisaloitteet, joilla täydennetään videokonferenssien lisälaitteita ja mahdollisia skannaukseen liittyviä kysymyksiä.

Investoinnin on määrä olla toteutettu 30. kesäkuuta 2026 mennessä.

## F.2 Avustusmuotoisen tuen seurantaa ja toteuttamista koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoi_te/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pääm äärä | Vuosinel jännes | Vuosi | |
| 6,1 | C6.R.1 | Välitavoite | Vuoden 2020 lain XLV voimaantulo; ja vuoden 2020 lain XLIII voimaantulo. | Vuoden 2020 lain XLV ja vuoden 2020 lain XLIII voimaantuloa osoittava lain säännös | | | | Q3 | 2020 | Perustuslakia muutettiin siten, että siinä säädettiin korkeimman oikeuden presidentin nimittämisestä edustajainhuoneen kaikkien jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä; tuomareiden nimityskomitean kokoonpanon muuttaminen siten, että enemmistö sen jäsenistä on oikeuslaitoksen jäseniä; sekä säätäminen siitä, että oikeuslaitoksessa voidaan julkaista avoimia työpaikkoja koskevia pyyntöjä. Vuoden 2020 laissa XLV säädetään uudesta menettelystä, jonka avulla oikeuslaitoksen jäsenet voidaan erottaa tuomarikunnasta tai heihin voidaan kohdistaa kurinpitomenettelyjä. |
| 6.2 | C6.R.1 | Tavoite | Oikeuslaitoksen lisäjäsenet | | Lukumäärä | 42 | 47 | Q2 | 2021 | Vuoden 2020 lain XLIII hyväksymisen jälkeen hallituksen virallisessa lehdessä julkaistiin 12. helmikuuta 2021 neljän tuomarin nimittämistä koskeva hakemuspyyntö, joka nimitettiin tuomarikuntaan huhtikuun puolivälissä 2021, mikä lisäsi tuomareiden määrää kolmella. Lisäksi neljän tuomarin nimittämistä koskeva hakuilmoitus julkaistiin 20 päivänä huhtikuuta 2021, ja heidät nimitettiin kesäkuussa 2021, mikä lisäsi tuomareiden määrää kahdella. Tämä johtaa viiden tuomarin nettokasvuun. |
| 6.3 | C6.R.1 | Välitavoite | Erityistuomioistuinten riippumattomuuden riippumaton arviointi | Erityistuomioistuimia koskevan riippumattoman arvioinnin julkaiseminen verkossa | | | | Q4 | 2024 | Riippumaton toimeksisaaja otetaan palvelukseen julkisten hankintamenettelyjen kautta, jotta voidaan arvioida erikoistuneiden tuomioistuinten riippumattomuutta kansallisella tasolla. Arviointi toteutetaan viestimällä Euroopan neuvoston Venetsian komission kanssa. |
| 6.4 | C6.R.1 | Välitavoite | Erityistuomioistuinten riippumattomuuden riippumattomassa arvioinnissa tarpeellisiksi katsottujen lainsäädäntömuutosten voimaantulo | Lain säännös, joka osoittaa sen lain voimaantulon, jolla otetaan käyttöön erityistuomioistuinten riippumattomassa uudelleentarkastelussa tarpeellisiksi katsotut lainsäädäntömuutokset | | | | Q1 | 2026 | Lainsäädäntömuutoksissa on toteutettava korjaavia toimia erityistuomioistuinten riippumattomuutta koskevan riippumattoman arvioinnin havaintojen/suositusten perusteella. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoi_te/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pääm äärä | Vuosinel jännes | Vuosi | |
| 6.5 | C6.R.2 | Välitavoite | Riippumaton arviointi yhteenvetotapausten siirtämisestä poliisilta ylimmän syyttäjän virastoon | Verkossa julkaistaan tiivistelmä riippumattomasta tarkastuksesta, joka koski yhteenvetotapausten siirtämistä poliisilta ylimmän syyttäjän toimistoon. | | | | Q4 | 2024 | Riippumaton toimeksisaaja tarkastelee lievempiä rikoksia koskevien syytetoimien siirtämistä poliisilta yleisen syyttäjän virastoon vuonna 2020 annetun rikoslain (Offences (Transitory Provisions) Regulations) voimaantulon jälkeen (L.N. 378, 2020). Uudelleentarkastelussa esitetään toimintavaihtoehtoja ja suosituksia jäljellä olevien tapausten (yhteenvetotapausten) siirtämistä varten. Se toimitetaan Euroopan komissiolle. |
| 6.6 | C6.R.2 | Välitavoite | Voimaan tulevat lainsäädäntömuutokset, jotka katsottiin välttämättömiksi riippumattomassa tarkastuksessa, joka koski yhteenvetotapausten siirtämistä poliisilta ylimmän syyttäjän toimistoon. | Voimaan tulevat lainsäädäntömuutokset, jotka katsottiin välttämättömiksi riippumattomassa tarkastuksessa, joka koski yhteenvetotapausten siirtämistä poliisilta ylimmän syyttäjän toimistoon. | | | | Q1 | 2026 | Lainsäädäntöön tehtävät muutokset perustuvat riippumattoman tarkastuksen havaintoihin/suosituksiin, jotka koskevat yhteenvetotapausten siirtämistä poliisilta yleisen syyttäjän virastolle. |
| 6.7 | C6.R.2 | Tavoite | Valmiuksien kehittäminen ylimmän syyttäjän toimistossa | | Lukumäärä | 73 | 104 | Q4 | 2022 | Ylimmän syyttäjän viraston henkilöstösuunnitelman (2021) mukaan virastossa on vuoden 2022 loppuun mennessä yhteensä 31 uutta virkamiestä. Näihin kuuluvat uudet lakimiehet, oikeudelliset neuvonantajat, johtajat – mukaan lukien ylimmät johtajat – tieto- ja viestintätekniikan alan toimihenkilöt sekä muu hallinto- ja tukihenkilöstö. |
| 6.8 | C6.R.2 | Välitavoite | Kaikkien ei-yhteenvetotapausten siirtäminen ylimmän syyttäjän virastoon. | Kaikkien ei-yhteenvetotapausten siirtäminen ylimmän syyttäjän virastoon. | | | | Q4 | 2024 | Vuonna 2020 aloitettu vaiheittainen siirtyminen kaikkien ei-yhteenvetotapausten siirtämiseksi poliisivoimilta ylimmän syyttäjän virastoon saatetaan päätökseen. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoi_te/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 6.9 | C6.R.2 | Välitavoite | Vuonna 2021 annetun lain N:o XXVIII (rikoslaki, muutos nro 5) voimaantulo | Vuonna 2021 annetun lain N:o XXVIII (rikoslaki, muutos nro 5) voimaantuloa koskeva säännös | | | | Q2 | 2021 | Rikoslakia koskevassa vuoden 2021 laissa N:o XXVII (muutos nro 5), joka tuli voimaan 4. kesäkuuta 2021, säädetään tarvittavista muutoksista rikoslakiin lainsäädännön selkeyttämiseksi sen jälkeen, kun ylin syyttäjä aloitti vakavia rikoksia koskevat syytetoimet. |
| 6.10 | C6.R.3 | Välitavoite | Vuoden 2008 kansallisen petosten- ja korruptiontorjunt astrategian päivittäminen | Kansallisen petosten- ja korruptiontorjuntastrategian päivityksen julkaisu verkossa | | | | Q2 | 2021 | Kansallisella petostentorjunta- ja korruptiostrategialla pyritään varmistamaan petostentorjuntaa ja korruptiota koskeva normatiivinen, institutionaalinen ja operatiivinen kehys, joka vastaa paikallisia vaatimuksia ja kansainvälisiä velvoitteita. Päivitetty strategia julkistettiin, kun se esitettiin parlamentille vuoden 2021 toisella neljänneksellä. |
| 6.11 | C6.R.3 | Välitavoite | Kansallinen riskinarviointi ja petoksiin ja korruptioon liittyvä seurantastrategia. | Kansallisen petosriskin arvioinnin julkaiseminen verkossa. | | | | Q3 | 2022 | Kansallisen petostentorjunta- ja korruptiontorjuntastrategian toimen 3 mukaisesti koordinointikomitea, joka on perustettu sisäistä tarkastusta ja talousrikostutkintaa koskevan lain mukaisesti (Maltan lakien luku 461), tekee kansallisen riskinarvioinnin. Kansallisen sääntelyviranomaisen tavoitteena on i) ylläpitää tehokasta riskiperusteista järjestelmää petosten ja korruption torjumiseksi; ii) priorisoida ja kohdentaa julkisen sektorin resursseja tehokkaasti; iii) auttaa kansallisia viranomaisia arvioimaan tarkastustensa riittävyyttä ja tarvittaessa tiukentamaan niitä; iv) lisätä suuren yleisön tietoisuutta asiasta; ja v) saattaa ajan tasalle nykyinen toimintasuunnitelma, joka on erottamaton osa kansallista petostentorjunta- ja korruptiontorjuntastrategiaa. |
| 6.12 | C6.R.3 | Tavoite | Kaksi koulutusohjelmaa kansallisten viranomaisten nimetyille virkamiehille | | Lukumäärä | 0 | 52 | Q1 | 2024 | Kansallisen petostentorjunta- ja korruptiontorjuntastrategian 6 kohdan mukaisesti vähintään kahden osallistujan on osallistuttava kumpaankin koulutusohjelmaan 13:sta koordinointikomiteaan kuuluvasta oppilaitoksesta. Ensimmäisessä koulutuksessa annetaan kansallisten viranomaisten nimitetyille virkamiehille peruskursseja oikeudellisesta taustasta, tutkintatekniikoista, tiedustelutekniikoista, analyysitekniikoista, rikosteknisestä kirjanpidosta ja tietojärjestelmän välineistä. Näiden kurssien on oltava osa koulutusohjelmaa, joka on saatettava päätökseen vuoden kuluessa. Toisen koulutuksen on perustuttava koulutustarpeiden analyysiin. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoi_te/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 6.13 | C6.R.3 | Välitavoite | Asiakirjarekisterin keskusjärjestelmä | Koordinointikomiteaan kuuluvien toimielinten käytettävissä oleva asiakirjarekisterikeskusjärjestelmä | | | | Q4 | 2024 | Kansallisen petostentorjunta- ja korruptiontorjuntastrategian 13 ja 14 kohdan mukaisesti perustetaan keskitetty asiakirjarekisterijärjestelmä. Tämä i) tallentaa sähköisiä asiakirjoja; ii) antaa keskitetyn pääsyn asiakirjoihin, jotka sisäistä tarkastusta ja talousrikostutkintaa koskevan lain mukaisesti perustetun koordinointikomitean muodostavat toimielimet voivat helposti hakea; ja iii) suojaa arkaluonteisia tietoja tarvittavalla tavalla. |
| 6.14 | C6.R.3 | Välitavoite | Väärinkäytösten paljastamista koskevia tietoja sisältävä tietokanta | Väärinkäytösten paljastamista koskevien tietojen tietokanta/tietovarasto toiminnassa ja kaikkien korruptiontorjuntayksiköiden saatavilla | | | | Q4 | 2024 | Tiedot/tilastot asetetaan saataville julkaisemalla säännöllisesti tietoja i) vastaanotettujen valitusten määrästä; ii) niiden vastaanottamisajankohdasta; iii) niiden käsittelyajankohdasta; iv) ilmiantajalle tuloksesta ilmoittamisen ajankohdasta; v) raportoiduista toimialoista. |
| 6.15 | C6.R.4 | Välitavoite | Vuoden 2020 lain XLVI voimaantulo; | lain säännös, josta ilmenee vuoden 2020 lain XLVI voimaantulo | | | | Q3 | 2020 | Vuonna 2020 annetulla lailla XLVI myönnetään pysyvälle korruptiontorjuntakomitealle lisää lakisääteistä lisävahvistusta. Laissa määritetään säännökset tavasta, jolla puheenjohtaja ja komitean jäsenet nimitetään. Laissa säädetään, että jos PCAC:n mielestä tutkittava toiminta on korruptoitunutta tai liittyy korruptioon tai on omiaan aiheuttamaan korruptiota, raportti on toimitettava ylimmälle syyttäjälle. |
| 6.16 | C6.R.4 | Välitavoite | PCAC:n talousarvio- ja henkilöstösuunnitelmat | Talousarvion henkilöstösuunnitelmien täytäntöönpano | | | | Q4 | 2024 | Kumppanuus- ja yhteistyöneuvosto laatii 31. joulukuuta 2021 mennessä talousarviosuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman seuraaviksi kolmeksi vuodeksi, mikä lisää henkilöstökapasiteettia. Suunnitelmaan sisällytetään tarpeet (talousarvio, toimet, henkilöresurssit), ja siinä esitetään, miten tarpeet täytetään. Suunnitelman on määrä olla täysin toteutettu vuoden 2024 loppuun mennessä. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoi_te/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaika-taulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pääm äärä | Vuosinel jännes | Vuosi | |
| 6.17 | C6.R.4 | Välitavoite | PCAC:n hallussa olevien korruptiotapauksia koskevien tietojen digitaalisen rekisterin luominen | PCAC:n digitaalinen korruptiotapausten rekisteri toiminnassa | | | | Q4 | 2024 | Perustetaan digitaalinen rekisteri, johon kerätään tietoja korruptiotapauksista, toimista ja menettelyistä, jotta voidaan tehostaa PCAC:n toimintaa ja tukea muiden viranomaisten työtä PCAC:n toimivaltaan kuuluvissa asioissa. |
| 6.18 | C6.R.4 | Välitavoite | PCAC:n sisäisen toimintaohjeen hyväksyminen | Sovelletaan sisäisen standardin mukaista menettelytapaa. | | | | Q4 | 2024 | Sisäisen vakiotoimintaohjeen on sisällettävä joukko vaiheittaisia ohjeita, jotka auttavat työntekijöitä rutiinitehtävien suorittamisessa. Tähän sisältyvät i) tavoite ii) lainsäädäntö, soveltamisala ja sovellettavuus; iii) yksityiskohtaiset tiedot toimintaperiaatteista; iv) korruptiota, salaista yhteistyötä ja väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevat määritelmät; v) toimintaperiaatteiden noudattaminen; vi) tietojen kirjaaminen/rekisteröinti; vii) sisäiset menettelyt (vaiheet, toimiston toimivalta, toimielinten välinen yhteistyö); ja viii) koulutus ja viestintä. |
| 6.19 | C6.R.5 | Tavoite | Lisätään varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavan toimiston henkilöstön määrää | | Lukumäärä | 11 | 45 | Q4 | 2023 | Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavan toimiston strategian (2021–2023) mukaisesti varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavassa toimistossa työskentelee yhteensä 45 virkamiestä (kokoaikaiseksi muutettuna), mukaan lukien tutkimusvirkamiehet, johtotason virkamiehet sekä hallinto- ja tukihenkilöstö. |
| 6,20 | C6.R.5 | Välitavoite | Rikoksen tuottamaa hyötyä koskevan vuoden 2021 lain V voimaantulo | Rikoksen tuottamaa hyötyä koskevan vuoden 2021 lain V voimaantuloa osoittava lain säännös | | | | Q1 | 2021 | Rikoksen tuottamaa hyötyä koskevassa laissa (laki N:o V vuodelta 2021) määritellään uudelleen varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavan toimiston rakenne ja hahmotellaan sen suhdetta hallitukseen ja vahvistetaan sen riippumattomuutta hallituksesta. |
| 6.21 | C6.R.6 | Välitavoite | Poliisilain muuttamisesta vuonna 2020 annetun lain XIX voimaantulo | Lain säännös, josta ilmenee poliisilain muuttamisesta vuonna 2020 annetun lain XIX voimaantulo | | | | Q2 | 2020 | Vuonna 2020 annetulla lailla XIX muutetaan poliisilakia (Maltan lakien 164 luku) ja perustuslain 92 §:ää, jotta poliisiylijohtajan virkaan nimittämiseen voidaan soveltaa avointa ja kilpailuun perustuvaa menettelyä. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoi_te/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 6.22 | C6.R.7 | Välitavoite | Ylimmän syyttäjän syyttämättäjättämispäätösten tuomioistuinvalvonnasta vuonna 2020 annetun lain N:o XLI voimaantulo | Vuoden 2020 lain XLI voimaantulo | | | | Q3 | 2020 | Vuoden 2020 lailla XLI muutetaan perustuslakia, rikoslakia sekä organisaatio- ja siviiliprosessilakia. Siinä säädetään tuomioistuinvalvonnasta, joka kohdistuu ylimmän syyttäjän päätöksiin olla nostamatta syytettä lainvastaisuuden tai kohtuuttomuuden perusteella. Pysyvälle korruptiontorjuntakomitealle (PCAC), oikeusasiamiehelle, julkishallinnon standardeista vastaavalle komissaarille ja ylitarkastajalle annetaan kaikille vahinkoa kärsineen osapuolen asema laissa. Nämä toimielimet voivat hakea muutosta tuomioistuimessa niissä tapauksissa, jotka ne ovat siirtäneet valtakunnansyyttäjän käsiteltäväksi, samalla tavoin kuin vahingon kärsinyt osapuoli. |
| 6.23 | C6.R.7 | Välitavoite | Riippumaton valvonta siitä säännöksestä, jonka mukaan vahinkoa kärsineet osapuolet (vuonna 2020 annetussa laissa XLI) voivat valittaa ylimmän syyttäjän päätöksestä olla nostamatta syytettä. | Saatettu päätökseen riippumaton valvonta siitä säännöksestä, jonka mukaan vahinkoa kärsineet osapuolet (vuonna 2020 annetussa laissa XLI) voivat valittaa ylimmän syyttäjän päätöksestä olla nostamatta syytettä. | | | | Q2 | 2024 | Laadullisessa tarkastelussa arvioidaan oikeudellisen uudelleentarkastelun uudistuksen täytäntöönpanoa. Sen suorittaa riippumaton toimeksisaaja, joka on valittu julkisen hankintamenettelyn perusteella. Uudelleentarkastelussa on arvioitava vuoden 2020 lain XLI vaikutuksia ja sitä, olisiko ylimmän syyttäjän tai poliisin syyttämättä jättämisestä voitava valittaa myös silloin, kun syytetoimia ei ole nostettu kohtuullisessa ajassa. Uudelleentarkastelussa arvioidaan myös, olisiko vuoden 2020 laissa XLI mainituilla ”vahingon kärsineillä osapuolilla” oltava mahdollisuus hakea muutosta syyttämättä jättämiseen kaikissa tapauksissa eikä vain silloin, kun ne ovat ilmoittaneet näistä teoista yleiselle syyttäjälle. Tutkimus toimitetaan Euroopan komissiolle. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoi_te/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaika-taulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pääm äärä | Vuosinel jännes | Vuosi | |
| 6.24 | C6.R.7 | Välitavoite | Sellaisten lainsäädännölliste n muutosten voimaantulo, joilla muutetaan tuomioistuinvalvo ntaa, jotta vahinkoa kärsineet osapuolet voivat valittaa ylimmän syyttäjän päätöksestä olla nostamatta syytettä | Sellaisten lainsäädännöllisten muutosten voimaantulo, joilla muutetaan tuomioistuinvalvontaa, jotta vahinkoa kärsineet osapuolet voivat valittaa syyttäjän päätöksestä olla nostamatta syytettä | | | | Q1 | 2026 | Riippumattomassa tarkastelussa tehtyjen havaintojen/suositusten perusteella (vuonna 2020 annetussa laissa XLI) vahinkoa kärsineitä osapuolia kehotetaan valittamaan ylimmän syyttäjän päätöksestä olla nostamatta syytettä. Sääntöjen muutokset tulevat voimaan, jotta voidaan mukauttaa vuoden 2020 laissa XLI mainittujen vahinkoa kärsineiden osapuolten mahdollisuutta i) hakea muutosta ylimmän syyttäjän ja poliisin syyttämättä jättämisestä, jos syytettä ei ole nostettu kohtuullisessa ajassa; ii) hakea muutosta syyttämättäjättämispäätökseen kaikissa tapauksissa eikä ainoastaan silloin, kun he ovat ilmoittaneet näistä teoista yleiselle syyttäjälle. |
| 6.25 | C6.R.8 | Välitavoite | Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa/kohden nettuja taloudellisia seuraamuksia koskevan kansallisen strategian ja toimintasuunnitel man (2021–2023) toimintasuunnitel man täytäntöönpano päätökseen | Sen loppuraportin julkaiseminen verkossa, joka osoittaa, että rahanpesun torjuntaa, terrorismin torjuntaa ja terrorismin torjuntaa koskevan kansallisen strategian ja toimintasuunnitelman 2021–2023 toimintasuunnitelma on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön. | | | | Q4 | 2023 | Kaikki rahanpesun torjuntaa, terrorismin torjuntaa ja terrorismin torjuntaa koskevassa kansallisessa strategiassa ja toimintasuunnitelmassa vuosiksi 2021–2023 määriteltyjen seitsemän toimintapoliittisen tavoitteen mukaiset toimet (mukaan lukien kansallisen riskinarvioinnin uusi toisto) on pantu täysimääräisesti täytäntöön. Tämä on osoitettava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa käsittelevän kansallisen koordinointikomitean sihteeristön laatimassa loppuraportissa, jonka kansallisen koordinointikeskuksen johtokunta vahvistaa kuultuaan tärkeimpiä sidosryhmiä. Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat valtiovarain-, sisä- ja oikeusministeriöt, varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava toimisto, Maltan keskuspankki, veroasioista vastaava komissaari, rahanpesun selvittelykeskus (FIAU), Maltan rahoituspalveluviranomainen (MFSA), Maltan rahapeliviranomainen (MGA), Maltan poliisivoimat ja ylin syyttäjä. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoi_te/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 6.26 | C6.R.8 | Tavoite | Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vuotuisten koulutusten lukumäärä | | Lukumäärä | 5 | 10 | Q2 | 2022 | Vuonna 2021 järjestetään 10 rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevaa koulutusta. Kurssien sisältö määritellään niiden koulutustarpeiden perusteella, jotka rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa ja terrorismin torjuntaa koskevia koulutus- ja tiedotusaloitteita koordinoiva kansallinen koordinointikeskus on määritellyt. Koulutukseen voivat osallistua erityisesti saman alakomitean jäsenet.<br>Alakomitean jäseniä ovat<br>- Rahanpesun selvittelykeskus (FIAU)<br>- Maltan rahoituspalveluviranomainen (MFSA)<br>- Maltan rahapeliviranomainen (MGA)<br>- Maltan poliisi (MPF)<br>- Ylimmän syyttäjän virasto (AGO)<br>- Veroasioista vastaavan komissaarin toimisto (OCfR)<br>- Maltan turvallisuuspalvelut (MSS)<br>- Maltan kaupparekisteri (MBR)<br>- Tulliosasto<br>- Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava toimisto (ARB)<br>- Vapaaehtoisjärjestöistä vastaavan komissaarin toimisto (OCVO)<br>- Pakotteiden valvontaelin (SMB) |
| 6,27 | C6.R.8 | Välitavoite | Rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) arvioinnin perusteella mahdollisesti tarvittavien toimien toteuttaminen, myös oikeudellisten toimenpiteiden avulla | Rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) arvioinnin perusteella mahdollisesti tarvittavien toimien toteuttaminen, myös oikeudellisten toimenpiteiden avulla | | | | Q4 | 2023 | Rahanpesunvastainen toimintaryhmä arvioi Maltan rahanpesun torjuntaa koskevaa kehystä kesäkuussa 2021. Malta sitoutuu panemaan täytäntöön kaikki FATF:n suositukset joulukuuhun 2023 mennessä, myös lainsäädännön ja sääntelyn avulla. Välitavoite edellyttää, että kaikki FATF:n havaitsemien puutteiden korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet tulevat voimaan ja/tai ovat täysin toiminnassa ja pystyvät tuottamaan vaaditut vaikutukset. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoi_te/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaika-taulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pääm äärä | Vuosinel jännes | Vuosi | |
| 6.28 | C6.R.9 | Välitavoite | Tarkistetun yhtiöveroilmoituksen voimaantulo, jotta voidaan kerätä tietoja sellaisten henkilöiden yhteisöiltä saaduista osingoista, joiden kotipaikka on käytännesääntötyöryhmän yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden luettelossa luetelluilla lainkäyttöalueilla. | Tarkistetun yhtiöveroilmoituksen voimaantulo | | | | Q2 | 2022 | Verovuotta 2021 koskeva tarkistettu yhtiöveroilmoitus tulee voimaan. Kyseessä on hallinnollinen toimenpide, jonka avulla veroilmoitukseen pyydetään tietoja sellaisten henkilöiden yhteisöiltä saaduista osingoista, joiden kotipaikka on käytännesääntötyöryhmän yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden luettelossa luetelluilla lainkäyttöalueilla. |
| 6.29 | C6.R.9 | Tavoite | Erityishenkilöstön osoittaminen veronmaksajien valvontaan tällä verotuksen alalla | Erityishenkilöstön osoittaminen veronmaksajien valvontaan tällä verotuksen alalla | Lukumäärä | 0 | 2 | Q3 | 2022 | Kaksi tutkijaa työskentelee täysipäiväisesti verovelvollisten tarkastamiseksi niiden henkilöiden omistuksen osalta, joiden kotipaikka on käytännesääntötyöryhmän yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevassa luettelossa luetelluilla lainkäyttöalueilla. |
| 6.30 | C6.R.10 | Välitavoite | Siirtohinnoittelusääntöjen käyttöönottoa koskevan asiaa koskevan valtuutussäännöksen voimaantulo | Lain säännös, josta ilmenee siirtohinnoittelusääntöjen käyttöönottoa koskevan valtuutussäännöksen voimaantulo | | | | Q2 | 2021 | Siirtohinnoittelun käyttöönoton edellyttämät säännökset (talousarviotoimenpiteiden täytäntöönpanolaki) on annettu ja ne ovat täysin voimassa. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoi_te/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 6.31 | C6.R.10 | Välitavoite | Sidosryhmien kuuleminen ja erityisten siirtohinnoittelusäädäntöjen laatiminen | Sidosryhmien kuuleminen ja erityisten siirtohinnoittelusääntöjen laatiminen valmis ja luonnos oikeudelliseksi ilmoitukseksi toimitettu kabinetille hyväksyttäväksi | | | | Q2 | 2022 | Sidosryhmien kuuleminen on saatu päätökseen. Ehdotus erityisiä siirtohinnoittelusääntöjä koskevaksi oikeudelliseksi ilmoitukseksi toimitetaan hallituksen hyväksyttäväksi. Kuulemisella pyritään saamaan tietoja, jotka ovat merkityksellisiä ennakkohinnoittelusopimusten soveltamisalan ja niihin liittyvän menettelyn kannalta. Tärkeimmät sidosryhmät koostuvat veroasioita käsittelevien ammattihenkilöiden edustajista, ja niihin kuuluvat kirjanpitäjät, lakimiehet ja muut veroalan ammattilaiset. |
| 6.32 | C6.R.10 | Välitavoite | Erityisten siirtohinnoittelusäädäntöjen voimaantulo | Erityisten siirtohinnoittelusääntöjen voimaantulo | | | | Q4 | 2022 | Markkinaehtoperiaatetta ja ennakkohinnoittelusopimuksia koskevien erityissääntöjen voimaantulo. Näitä sääntöjä sovelletaan vuoden 2024 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. |
| 6.33 | C6.R.10 | Tavoite | Veroviranomaiset palkkaavat ja kouluttavat henkilöstöä siirtohinnoittelusäädäntöjen soveltamiseen. | | Lukumäärä | 2 | 8 | Q2 | 2023 | Lisäksi otetaan palvelukseen kuusi virkamiestä. Kaikki siirtohinnoittelusääntöjen soveltamiseen osallistuvat kahdeksan virkamiestä koulutetaan työskentelemään toimivaltaisen viranomaisen ja tutkintaosaston kanssa siirtohinnoittelun alalla. Tarkoituksena on, että koulutus järjestetään kursseilla, joissa kukin virkamies saa vähintään 80 tuntia koulutusta, jossa käsitellään muun muassa markkinaehtoperiaatetta, vertailukelpoisuuden käsitettä ja siirtohinnoittelumenetelmiä OECD:n siirtohinnoitteluohjeissa, siirtohinnoitteluasiakirjoissa ja riitojenratkaisussa, erityisesti siltä osin kuin ne liittyvät julkaistuihin siirtohinnoittelusääntöihin. |
| 6,34 | C6.R.10 | Tavoite | Koulutustapahtumat veroalan toimijoille ja yritysten edustajille | | Lukumäärä | 0 | 2 | Q4 | 2023 | Veroasioista vastaava komissaari järjestää tarvittaessa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kaksi koulutustapahtumaa. Koulutuksen on kestettävä 12 tuntia, ja sen on katettava sellaiset aiheet kuin soveltamisala, ennakkohinnoittelusopimukset ja siirtohinnoittelumenetelmät. Näihin tapahtumiin odotetaan osallistuvan vähintään 250 veroalan ammattilaista ja yritysten edustajaa, jotka käsittelevät rajatylittävää liiketoimintaa. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoi_te/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Päämäärä | Vuosineljännes | Vuosi | |
| 6.35 | C6.R.11 | Välitavoite | Selvitys ulkomailta saataviin ja ulkomaille maksettaviin osinko-, korko- ja rojaltimaksuihin liittyvistä toimenpiteistä | Täydellinen selvitys ulkomailta saataviin ja ulkomaille maksettaviin osinko-, korko- ja rojaltimaksuihin liittyvistä toimenpiteistä on toimitettu Euroopan komissiolle. | | | | Q4 | 2022 | Tutkimuksen toimittaa riippumaton toimeksisaaja, joka on valittu julkisen hankintamenettelyn perusteella. Selvityksessä analysoidaan tilannetta ja annetaan suosituksia oikeudellisista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen Maltaan sijoittautuneiden yritysten ja niihin etuyhteydessä olevien, yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevan EU:n luettelon piiriin kuuluvien tai nollaveroltaan tai matalan verotuksen lainkäyttöalueiksi katsottavien ulkomaisten osinko-, korko- ja rojaltimaksujen käsittelemiseksi. Suosituksissa esitetään analyysi ja konkreettisia ehdotuksia veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen vastaisten toimenpiteiden vahvistamiseksi veropetosten ja veronkierron estämiseksi. Tiivistelmä julkaistaan hallituksen verkkosivustolla, ja koko tutkimus toimitetaan Euroopan komissiolle. |
| 6.36 | C6.R.11 | Välitavoite | Ulkomailta saapuvia ja ulkomaille lähteviä maksuja koskevan lainsäädännön voimaantulo | Ulkomailta saapuvia ja ulkomaille lähteviä maksuja koskevan lainsäädännön voimaantulo | | | | Q3 | 2024 | Tällä lainsäädännöllä pyritään lieventämään saapuvia ja lähteviä maksuja (kuten osinkoja, korkoja ja rojalteja) koskevassa tutkimuksessa havaittuja riskejä. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoi_te/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaikataulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pääm äärä | Vuosinel jännes | Vuosi | |
| 6.37 | C6.R.12 | Välitavoite | Oma-aloitteisen tietojenvaihdon voimaantulo | Oma-aloitteista tietojenvaihtoa edellyttävien ohjeiden ja hakulomakkeiden julkaiseminen | | | | Q1 | 2022 | Sellaisen oma-aloitteisen tietojenvaihtomekanismin voimaantulo, jossa Maltan veroviranomaiset vaihtavat tietoja verotukselliselta kotipaikaltaan sellaisille lainkäyttöalueille kuuluvien, suorien sijoitusten avulla tehdyistä poikkeuksellisista palveluista -järjestelmän kautta (kansalaisuusasetus) kansalaisuutta hakevien, hyväksyttyjen hakijoiden, henkilöiden kanssa, jotka ovat veroasioissa annettavasta keskinäisestä avunannosta tehdyn OECD:n yleissopimuksen sopimuspuolia, ja muiden lainkäyttöalueiden kanssa, jotka eivät ole tämän sopimuksen osapuolia mutta joiden kanssa Maltalla on kahdenvälinen tietojenvaihtomekanismi, niiden henkilöiden osalta, joille myönnetään kansalaisuus tulevaisuudessa. Voimaantulopäivä määräytyy tarkistettujen ohjeiden ja hakulomakkeiden julkaisun perusteella. |
| 6.38 | C6.I.1 | Välitavoite | Seuraavien voimaantulo i) vuoden 2020 laki LIII (muutos nro 4); ja ii) tuomioistuinten digitalisaatiosta vuonna 2021 annettu laki nro III (muutos nro 2). | Seuraavien voimaantulo: i) vuonna 2020 annettu laki nro LIII (muutos nro 4) ja ii) laki nro III vuodelta 2021 (muutos nro 2) | | | | Q1 | 2021 | Vuonna 2020 annetulla lailla LIII (muutos nro 4) muutettiin siviilioikeudellista menettelyä koskevaa lakia ja mahdollistettiin siviilioikeudenkäyntien pitäminen suorana videoneuvotteluna. Rikoslakia muutettiin vuonna 2021 annetulla lailla III (muutos nro 2) ja mahdollistettiin rikosoikeudellisten toimien tekeminen sähköisesti. |
| 6.39 | C6.I.1 | Tavoite | Oikeuslaitoksen digitalisoinnista aiheutuneet menot | | euroa | 0 | 2 000 000 | Q4 | 2023 | Oikeuslaitoksen digitalisointiin liittyvien sopimusvelvoitteiden mukaisesti on maksettu vähintään 2 000 000 euroa. |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoi_te/tavoite | Nimi | Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta) | Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta) | | | Toteutusaika-taulu (vuosineljännes ja vuosi) | | Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mitta-yksikkö | Perus-taso | Pääm äärä | Vuosinel jännes | Vuosi | |
| 6.40 | C6.I.1 | Välitavoite | Kehitettyjen tietoteknisten välineiden ja järjestelmien käyttöönotto ja saatavuus käyttäjille | Kehitettyjen tietoteknisten välineiden ja järjestelmien käyttöönotto ja saatavuus käyttäjille | | | | Q2 | 2026 | Kaikkien tietoteknisten välineiden ja järjestelmien kehittäminen saatetaan päätökseen, ne käynnistetään ja asetetaan ensisijaisten sidosryhmien saataville. |

## 2. ELPYMIS- JA PALAUTUMISSUUNNITELMAN ARVIOIDUT KOKONAISKUSTANNUKSET

Maltan elpymis- palautumissuunnitelman kokonaiskustannukset ovat arviolta 344 900 000 euroa.

# OSIO 2: RAHOITUSTUKI

## 1. Taloudellinen korvaus

Päätöksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erät muodostetaan seuraavasti:

1.1. Ensimmäinen erä (avustusmuotoinen tuki):

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi |
|---|---|---|---|
| 1.1 | C1.R.1 | Välitavoite | Rakennuksia ja rakentamista käsittelevää viranomaista koskevan lain voimaantulo |
| 1.5 | C1.R.2 | Välitavoite | Ajantasaistetun ympäristönsuojelulain voimaantulo |
| 1.8 | C1.R.2 | Välitavoite | Maltan rakennus- ja purkujätettä koskevan strategian hyväksyminen |
| 1.22 | C1.I.3 | Välitavoite | Kahden julkisen koulun energiatehokkuuskatselmus |
| 2.1 | C2.R.1 | Välitavoite | Kansallinen kotitalouksien matkailututkimus |
| 2.6 | C2.R.4 | Välitavoite | Sopimus kunnanvaltuustojen yhdistyksen kanssa kaupunkialueiden elvyttämisalueista |
| 2.9 | C2.R.5 | Tavoite | Käytettävissä 15 toimistotilaa, jotka mahdollistavat julkishallinnon virkamiesten etätyön Maltan saarilla |
| 3.3 | C3.R.2 | Välitavoite | Maltan älykkään erikoistumisen strategian hyväksyminen |
| 5.8 | C5.R.3 | Tavoite | Kahden autismiyksikön (fyysiset tilat, joissa on laitteisto ja koulutettu opetushenkilöstö) perustaminen keskikouluihin |
| 6.1 | C6.R.1 | Välitavoite | Vuoden 2020 lain XLV voimaantulo; ja vuoden 2020 lain XLIII voimaantulo. |
| 6.2 | C6.R.1 | Tavoite | Oikeuslaitoksen lisäjäsenet |
| 6.9 | C6.R.2 | Välitavoite | Vuonna 2021 annetun lain N:o XXVIII (rikoslaki, muutos nro 5) voimaantulo |
| 6.10 | C6.R.3 | Välitavoite | Vuoden 2008 kansallisen petosten- ja korruptiontorjuntastrategian päivittäminen |
| 6.15 | C6.R.4 | Välitavoite | Vuoden 2020 lain XLVI voimaantulo; |
| 6.20 | C6.R.5 | Välitavoite | Rikoksen tuottamaa hyötyä koskevan vuoden 2021 lain V voimaantulo |
| 6.21 | C6.R.6 | Välitavoite | Poliisilain muuttamisesta vuonna 2020 annetun lain XIX voimaantulo |
| 6.22 | C6.R.7 | Välitavoite | Ylimmän syyttäjän syyttämättäjättämispäätösten tuomioistuinvalvonnasta vuonna 2020 annetun lain N:o XLI voimaantulo |
| 6.30 | C6.R.10 | Välitavoite | Siirtohinnoittelusääntöjen käyttöönottoa koskevan asiaa koskevan valtuutussäännöksen voimaantulo |
| 6.38 | C6.I.1 | Välitavoite | Seuraavien voimaantulo i) vuoden 2020 laki LIII (muutos nro 4); ja ii) tuomioistuinten digitalisaatiosta vuonna 2021 annettu laki nro III (muutos nro 2). |
| | | Erän suuruus | 60 116 664 euroa |

1.2. Toinen erä (avustusmuotoinen tuki):

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi |
|---|---|---|---|
| 1.3 | C1.R.1 | Välitavoite | Rakennusalan ammattilaisten koulutus ja sertifiointi |
| 1.9 | C1.R.2 | Välitavoite | Rakennusteollisuutta koskevien standardien hyväksyminen |
| 1.11 | C1.R.2 | Välitavoite | Rakennus- ja purkujätteen hyödyntäminen tyhjillään olevien tilojen täyttämisen avulla (louhokset) |
| 1.12 | C1.R.2 | Välitavoite | Viiden jätteiden keruusta vastaavan kunnallisen alueellisen elimen perustaminen Maltalle ja Gozolle |
| 1.13 | C1.R.2 | Välitavoite | Pakkausmateriaaleja koskevan tarkistetun lainsäädännön voimaantulo pakkausjätteen alueellisen keräämisen mahdollistamiseksi |
| 1.14 | C1.I.1 | Välitavoite | Julkisten rakennusten energiatehokkuuskatselmus |
| 1.17 | C1.I.1 | Välitavoite | Yksityisen sektorin rakennusten kunnostamiseen tarkoitettuja avustuksia koskevan hakumenettelyn käynnistäminen |
| 1.19 | C1.I.2 | Välitavoite | Julkisen Mount Carmel -sairaalan energiatehokkuuskatselmus |
| 1.23 | C1.I.3 | Välitavoite | Kahden julkisten koulun kunnostamiseen liittyvät sopimusperusteiset palvelut |
| 1.25 | C1.I.4 | Välitavoite | Lähes hiilineutraalin koulun rakennustyöt, joista on tehty sopimus |
| 2.4 | C2.R.3 | Välitavoite | Vallettan alueen kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman julkaiseminen |
| 2.8 | C2.R.5 | Välitavoite | Hallituksen työntekijöiden etätyöpolitiikan julkaiseminen |
| 2.12 | C2.I.1 | Välitavoite | Suunnitteluviranomaisen lupa |
| 2.13 | C2.I.1 | Välitavoite | Uuden lautan laituripaikan rakennustöiden ja palvelujen sopimusperusteiset palvelut |
| 2.15 | C2.I.2 | Välitavoite | Avoin hakumenettely sähköajoneuvoja ja polkupyöriä varten yksityisellä sektorilla, mukaan lukien romutusjärjestelmä |
| 2.20 | C2.I.4 | Välitavoite | Yhteisymmärryspöytäkirja Maltan julkisen liikenteen ajoneuvokannan osittaisesta korvaamisesta |
| 3.1 | C3.R.1 | Välitavoite | Käynnistetään opiskelijoille tarkoitettu apurahajärjestelmä tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisiksi kouluttautumiseksi |
| 3.10 | C3.I.3 | Tavoite | Menot, jotka aiheutuvat nykyaikaisesta digitaalisesta työpaikasta ja ratkaisuista alkupään asiakaskokemuksen parantamiseksi |
| 3.14 | C3.I.4 | Välitavoite | Hakumenettelyjen käynnistäminen |
| 4.1 | C4.R.1 | Välitavoite | Tutkimus ulkomaisen työvoiman paremman kotoutumisen ja hyvinvoinnin esteistä ja edistäjistä |
| 4.5 | C4.R.1 | Välitavoite | Raportti lihavuuden esiintyvyydestä 4–5-vuotiaiden keskuudessa Maltan populaatiossa |
| 4.7 | C4.R.2 | Välitavoite | Veri-, kudos- ja solukeskukseen liittyvän sääntelykehyksen uudelleentarkastelu |
| 4.11 | C4.I.2 | Välitavoite | Sopimus Magnetic Resonance Linear Accelerator -laitteiston hankinnasta Sir Anthony Mamo Oncology Centre -keskukseen allekirjoitettu. |
| 4.13 | C4.I.2 | Välitavoite | Kaikki sopimukset allekirjoitettu digitaalisia patologiapalveluja varten Mater Dei -sairaalan histopatologian osastolla |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi |
|---|---|---|---|
| 4.15 | C4.I.2 | Välitavoite | Kaikki Mater Dei -sairaalan uuden avohoitolaitoksen digitalisointia koskevat sopimukset allekirjoitettu |
| 5.6 | C5.R.2 | Välitavoite | Sähköisen oppilaitoksen käynnistäminen |
| 5.9 | C5.R.3 | Tavoite | Kahden uuden monisensorisen oppimishuoneen (MSLR) perustaminen oppilaitoksiin (fyysiset tilat, joissa on laitteet ja koulutettu koulutushenkilöstö) |
| 5.12 | C5.R.5 | Välitavoite | Työttömyysetuuksien arviointi |
| 5.16 | C5.R.6 | Välitavoite | Eläkkeiden tarkasteluraportin jatkotoimet ja toimintapoliittiset ehdotukset |
| 6.7 | C6.R.2 | Tavoite | Valmiuksien kehittäminen ylimmän syyttäjän toimistossa |
| 6.11 | C6.R.3 | Välitavoite | Kansallinen riskinarviointi ja petoksiin ja korruptioon liittyvä seurantastrategia. |
| 6.26 | C6.R.8 | Tavoite | Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vuotuisten koulutusten lukumäärä |
| 6.28 | C6.R.9 | Välitavoite | Tarkistetun yhtiöveroilmoituksen voimaantulo, jotta voidaan kerätä tietoja sellaisten henkilöiden yhteisöiltä saaduista osingoista, joiden kotipaikka on käytännesääntötyöryhmän yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden luettelossa luetelluilla lainkäyttöalueilla. |
| 6.29 | C6.R.9 | Tavoite | Erityishenkilöstön osoittaminen veronmaksajien valvontaan tällä verotuksen alalla |
| 6.31 | C6.R.10 | Välitavoite | Sidosryhmien kuuleminen ja erityisten siirtohinnoittelusääntöjen laatiminen |
| 6.32 | C6.R.10 | Välitavoite | Erityisten siirtohinnoittelusääntöjen voimaantulo |
| 6.35 | C6.R.11 | Välitavoite | Selvitys ulkomailta saataviin ja ulkomaille maksettaviin osinko-, korko- ja rojaltimaksuihin liittyvistä toimenpiteistä |
| 6.37 | C6.R.12 | Välitavoite | Oma-aloitteisen tietojenvaihdon voimaantulo |
| | | Erän suuruus | 82 264 909 euroa |

## 1.3. Kolmas erä (avustusmuotoinen tuki):

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi |
|---|---|---|---|
| 1.2 | C1.R.1 | Välitavoite | Rakennuksia ja rakentamista käsittelevä viranomainen – täysin toimintavalmis |
| 1.4 | C1.R.1 | Tavoite | Rakennusalan ammattilaiset koulutettu ja sertifioitu |
| 1.10 | C1.R.2 | Välitavoite | Rakennus- ja purkujätteen käsittelyä koskevan uuden sääntelykehyksen voimaantulo |
| 1.15 | C1.I.1 | Välitavoite | Julkisten rakennusten kunnostamiseen liittyvät sopimusperusteiset palvelut |
| 1.20 | C1.I.2 | Välitavoite | Mount Carmel -sairaalan peruskorjaukseen ja perusteelliseen jälkiasennukseen liittyvät palvelut |
| 1.24 | C1.I.3 | Tavoite | Kaksi julkista koulua peruskorjattu. |
| 1.26 | C1.I.4 | Tavoite | Lähes hiilineutraalin koulun rakentaminen saatu päätökseen |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi |
|---|---|---|---|
| 2.3 | C2.R.2 | Tavoite | Niiden henkilöiden määrä, jotka kuuluvat uusiin kohorttiryhmiin, joilla on mahdollisuus käyttää maksutonta julkista liikennettä |
| 2.10 | C2.R.6 | Välitavoite | Maltan julkishallinnon parannetun liikkuvuuden hallintaa koskevan tutkimuksen loppuun saattaminen |
| 2.16 | C2.I.2 | Tavoite | Yksityisen sektorin tukiohjelmasta sähköajoneuvoille myönnettyjen avustusten lukumäärä |
| 2.18 | C2.I.3 | Välitavoite | Julkishallinnon ajoneuvokantaan tarkoitettujen sähkökäyttöisten ajoneuvojen sopimusperusteiset palvelut |
| 3.2 | C3.R.1 | Tavoite | Digitaalisen kuilun kaventamiseen tukea saavat henkilöt |
| 3.5 | C3.I.1 | Tavoite | Digitaalisen rungon käyttökelpoisuusajan pidentäminen |
| 4.2 | C4.R.1 | Välitavoite | Räätälöity työkalu työvoimasuunnittelua varten |
| 4.6 | C4.R.1 | Tavoite | Vastasyntyneiden kuulon seulontaohjelman täytäntöönpano |
| 4.9 | C4.I.1 | Välitavoite | Veri-, kudos- ja solukeskuksen rakennustyöt |
| 4.12 | C4.I.2 | Välitavoite | Magnetic Resonance Linear Accelerator -laite toiminnassa ja käyttäjien saatavilla |
| 5.2 | C5.R.1 | Tavoite | Reading Recovery -ohjelmaan koulutetut opettajat |
| 5.5 | C5.R.2 | Välitavoite | Ohjausjärjestelmän kehittämistä, aikuiskoulutuksen ammattilaisten valmiuksien kehittämistä ja ohjausverkostojen perustamista koskevaan etenemissuunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutus |
| 5.18 | C5.I.1 | Tavoite | Ammatillisen koulutuksen osaamiskeskuksen (ITS Campus) täytäntöönpanosta aiheutuneet menot |
| 6.19 | C6.R.5 | Tavoite | Lisätään varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavan toimiston henkilöstön määrää |
| 6.25 | C6.R.8 | Välitavoite | Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa/kohdennettuja taloudellisia seuraamuksia koskevan kansallisen strategian ja toimintasuunnitelman (2021–2023) toimintasuunnitelman täytäntöönpano päätökseen |
| 6.27 | C6.R.8 | Välitavoite | Rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) arvioinnin perusteella mahdollisesti tarvittavien toimien toteuttaminen, myös oikeudellisten toimenpiteiden avulla |
| 6.33 | C6.R.10 | Tavoite | Veroviranomaiset palkkaavat ja kouluttavat henkilöstöä siirtohinnoittelusääntöjen soveltamiseen. |
| 6.34 | C6.R.10 | Tavoite | Koulutustapahtumat veroalan toimijoille ja yritysten edustajille |
| 6.39 | C6.I.1 | Tavoite | Oikeuslaitoksen digitalisoinnista aiheutuneet menot |
| | | Erän suuruus | 60 116 664 euroa |

1.4. Neljäs erä (tuki, jota ei makseta takaisin):

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi |
|---|---|---|---|

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi |
|---|---|---|---|
| 1.6 | C1.R.2 | Välitavoite | Selvitys siitä, onko mahdollista laajentaa laajennettua tuottajan vastuuta koskevia velvoitteita uusiin jätevirtoihin |
| 1.27 | C1.I.5 | Tavoite | Aurinkosähköinfrastruktuurin asentaminen julkisiin avoimiin tiloihin |
| 2.17 | C2.I.2 | Tavoite | Yksityisen sektorin tukiohjelmasta sähköajoneuvoille myönnettyjen avustusten lukumäärä |
| 3.4 | C3.R.2 | Tavoite | Virastojen välinen tilinhoito Malta Enterprisen ja Maltan tiede- ja teknologianeuvoston välillä |
| 3.7 | C3.I.2 | Tavoite | Alustiedostojen digitointi |
| 3.12 | C3.I.3 | Tavoite | Muiden tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta |
| 4.8 | C4.R.2 | Välitavoite | Tarkistetun veri-, kudos- ja solukeskukseen liittyvän sääntelykehyksen voimaantulo |
| 4.14 | C4.I.2 | Välitavoite | Digitaalisia patologiapalveluja tarjotaan Mater Dei -sairaalan histopatologisella osastolla |
| 5.1 | C5.R.1 | Tavoite | Reading Recovery (RR) -lukutaito-ohjelmassa koulutettujen oppilaiden (6–7-vuotiaat) lukumäärä |
| 5.3 | C5.R.1 | Välitavoite | Perustaitostrategiaan sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpano |
| 5.4 | C5.R.1 | Välitavoite | Tietovarastohanke / koulunkäyntinsä keskeyttäneiden yleinen seurantajärjestelmä |
| 5.7 | C5.R.2 | Tavoite | Uuden sähköisen oppilaitoksen alustan käyttö houkuttelee oppijoita |
| 5.13 | C5.R.5 | Välitavoite | Työttömyysetuuksiin liittyvien haasteiden ja poliittisten toimenpiteiden seurantaprosessi |
| 6.3 | C6.R.1 | Välitavoite | Erityistuomioistuinten riippumattomuuden riippumaton arviointi |
| 6.5 | C6.R.2 | Välitavoite | Riippumaton arviointi yhteenvetotapausten siirtämisestä poliisilta ylimmän syyttäjän virastoon |
| 6.8 | C6.R.2 | Välitavoite | Kaikkien ei-yhteenvetotapausten siirtäminen ylimmän syyttäjän virastoon. |
| 6.12 | C6.R.3 | Tavoite | Kaksi koulutusohjelmaa kansallisten viranomaisten nimetyille virkamiehille |
| 6.13 | C6.R.3 | Välitavoite | Asiakirjarekisterin keskusjärjestelmä |
| 6.14 | C6.R.3 | Välitavoite | Väärinkäytösten paljastamista koskevia tietoja sisältävä tietokanta |
| 6.16 | C6.R.4 | Välitavoite | PCAC:n talousarvio- ja henkilöstösuunnitelmat |
| 6.17 | C6.R.4 | Välitavoite | PCAC:n hallussa olevien korruptiotapauksia koskevien tietojen digitaalisen rekisterin luominen |
| 6.18 | C6.R.4 | Välitavoite | PCAC:n sisäisen toimintaohjeen hyväksyminen |
| 6.23 | C6.R.7 | Välitavoite | Riippumaton valvonta siitä säännöksestä, jonka mukaan vahinkoa kärsineet osapuolet (vuonna 2020 annetussa laissa XLI) voivat valittaa ylimmän syyttäjän päätöksestä olla nostamatta syytettä. |
| 6.36 | C6.R.11 | Välitavoite | Ulkomailta saapuvia ja ulkomaille lähteviä maksuja koskevan lainsäädännön voimaantulo |
| | | Erän suuruus | 60 116 664 euroa |

1.5. Viides erä (tuki, jota ei makseta takaisin):

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi |
|---|---|---|---|
| 1.7 | C1.R.2 | Välitavoite | Sellaisen lainsäädännön voimaantulo, jota voidaan pitää asianmukaisena uusien jätevirtojen kohdentamisen toteutettavuutta laajennetun tuottajan vastuun avulla koskevan selvityksen perusteella |
| 1.16 | C1.I.1 | Tavoite | Kunnostetut julkiset rakennukset |
| 1.18 | C1.I.1 | Tavoite | Kunnostetut yksityisen sektorin rakennukset |
| 2.2 | C2.R.1 | Välitavoite | Kestävää päästötöntä ja vähähiilistä liikennettä koskevan valistuskampanjan loppuun saattaminen |
| 2.5 | C2.R.3 | Tavoite | Vallettan alueen paikalliset hallintoyksiköt, joilla on parannettuja kaupunkiliikenneratkaisuja kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman mukaisesti |
| 2.7 | C2.R.4 | Tavoite | Kaupunkialueilla avoimille ja autottomille tiloille luodut elvyttämisalueet |
| 2.11 | C2.R.6 | Tavoite | Yhteisliikkuvuuden lisääminen julkishallinnossa |
| 2.14 | C2.I.1 | Välitavoite | Uusi lautan laituripaikka ja liikkuvuuspalvelut/-tilat saatu valmiiksi ja lauttaliikenne toiminnassa |
| 2.19 | C2.I.3 | Tavoite | Sähkökäyttöisten ajoneuvojen prosenttiosuus valtion yleisessä käytössä olevasta ajoneuvokannasta |
| 2.21 | C2.I.4 | Tavoite | Päästöttömät sähkölinja-autot on otettu käyttöön julkisen liikenteen kaluston uusimista varten |
| 3.6 | C3.I.1 | Välitavoite | NIST-kyberturvallisuuskehyksen parantuminen |
| 3.8 | C3.I.2 | Välitavoite | Kehitettyjen tietoteknisten välineiden ja järjestelmien käyttöönotto ja käytettävyys käyttäjille |
| 3.9 | C3.I.2 | Tavoite | Teknisen koulutuksen antaminen henkilöstölle |
| 3.11 | C3.I.3 | Tavoite | Microsoft 365 -lisälisenssien (tai vastaavien) lisenssien hankkiminen |
| 3.13 | C3.I.3 | Tavoite | Verkkopalvelujen käytön lisääntyminen |
| 4.3 | C4.R.1 | Välitavoite | Kertomus toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja toimenpiteiden jälkeisen hyvinvoinnin vertaaminen alustavaan arviointiin. |
| 4.4 | C4.R.1 | Tavoite | Ulkomaisten työntekijöiden raportoidun hyvinvoinnin parantaminen |
| 4.10 | C4.I.1 | Välitavoite | Veri-, kudos- ja solukeskus avattu käyttäjille |
| 4.16 | C4.I.2 | Välitavoite | Mater Dei -sairaalan uusien avohoitotilojen digitalisointi on toimintavalmis ja avoin potilaille |
| 5.10 | C5.R.3 | Välitavoite | Päivitetyn kansallisen osallistamisstrategian toimenpiteiden täytäntöönpano |
| 5.11 | C5.R.4 | Välitavoite | Hiljattain käyttöön otetun arviointia ja seurantaa koskevan työsuunnitelman täytäntöönpano |
| 5.14 | C5.R.5 | Välitavoite | Hiljattain hyväksyttyyn työllisyysstrategiaan sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpano |
| 5.15 | C5.R.5 | Välitavoite | Hiljattain hyväksytyssä sukupuolten tasa-arvoa ja valtavirtaistamista koskevan strategian toimintasuunnitelmassa vahvistettujen toimenpiteiden täytäntöönpano |
| 5.17 | C5.I.1 | Tavoite | Koulutusohjelmien kasvu investoinnin seurauksena |

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi |
|---|---|---|---|
| 5.19 | C5.I.1 | Välitavoite | Ammatillisen koulutuksen osaamiskeskuksen (ITS Campus) käynnistäminen hotelli- ja ravintola-alaa varten |
| | | Erän suuruus | 41 132 454 euroa |

1.6. Kuudes erä (tuki, jota ei makseta takaisin):

| Numero | Toimenpide (uudistus tai investointi) | Välitavoite/tavoite | Nimi |
|---|---|---|---|
| 1.21 | C1.I.2 | Tavoite | Mount Carmel -sairaalan tietyt osat kunnostettu |
| 3.15 | C3.I.4 | Tavoite | Digitalisaatioinvestoinneissa tuetut yritykset |
| 6.4 | C6.R.1 | Välitavoite | Erityistuomioistuinten riippumattomuuden riippumattomassa arvioinnissa tarpeellisiksi katsottujen lainsäädäntömuutosten voimaantulo |
| 6.6 | C6.R.2 | Välitavoite | Voimaan tulevat lainsäädäntömuutokset, jotka katsottiin välttämättömiksi riippumattomassa tarkastuksessa, joka koski yhteenvetotapausten siirtämistä poliisilta ylimmän syyttäjän toimistoon. |
| 6.24 | C6.R.7 | Välitavoite | Sellaisten lainsäädännöllisten muutosten voimaantulo, joilla muutetaan tuomioistuinvalvontaa, jotta vahinkoa kärsineet osapuolet voivat valittaa ylimmän syyttäjän päätöksestä olla nostamatta syytettä |
| 6.40 | C6.I.1 | Välitavoite | Kehitettyjen tietoteknisten välineiden ja järjestelmien käyttöönotto ja käytettävyys käyttäjille |
| | | Erän suuruus | 12 656 140 euroa |

## OSIO 3: LISÄJÄRJESTELYT

### 1. Elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta- ja täytäntöönpanojärjestelyt

Maltan elpymis- ja palautumissuunnitelman seurannassa ja täytäntöönpanossa noudatetaan seuraavia järjestelyjä:

EU-varojen hallinnoinnista vastaava ministeriö vastaa elpymis- ja palautumissuunnitelman yleisen täytäntöönpanoprosessin koordinoinnista, hallinnoinnista ja valvonnasta. Se varmistaa vahvistettujen kansallisten ja EU:n sääntöjen noudattamisen, toteuttaa toimenpiteitä riittävien hallinnollisten valmiuksien tarjoamiseksi ja toteuttaa tarvittavat asetukseen (EU) 2021/241 liittyvät kuulemis-, viestintä- ja tiedotustoimet. EU:n varojen hallinnoinnista vastaavassa ministeriössä suunnittelu- ja koordinointiosasto (PPCD) vastaa elpymis- ja palautumissuunnitelman tehokkaasta täytäntöönpanosta ja erityisesti 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa määritellystä tehtävästä, ja se toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että Maltan elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteisiin liittyvien varojen käyttö on sovellettavan EU:n ja kansallisen lainsäädännön mukaista. Se vastaa myös maksupyyntöihin liitetyn johdon vahvistuslausuman ja yhteenvedon laatimisesta ja allekirjoittamisesta. Kunkin uudistuksen ja investoinnin toteuttamiseen osallistuvien vastuussa olevien instituutioiden on oltava säännöllisesti yhteydessä EU:n varojen hallinnoinnista vastaavaan ministeriöön. Sisäisen tarkastuksen ja tutkinnan osasto on nimetty elpymis- ja palautumissuunnitelmaa varten tarkastusviranomaiseksi riippumattomaksi elimeksi. Tarkastusviranomaisen strategiaan kuuluu sekä järjestelmätarkastuksia, joissa keskitytään välitavoitteiden ja tavoitteiden raportoinnissa käytettävään järjestelmään, vakavien sääntöjenvastaisuuksien havaitsemista ja korjaamista koskevaan järjestelmään, mukaan lukien tietotekniikkajärjestelmä, että aineistotarkastuksia, jotka perustuvat asianmukaiseen otantaan.

### 2. Järjestelyt, joiden mukaisesti komissio saa rajoittamattomasti käyttöönsä taustatiedot

Komission yhteystahona toimii EU:n varojen hallinnoinnista vastaava ministeriö, joka on keskeinen koordinointielin Maltan elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanossa. Se toimii koordinointielimenä, joka seuraa välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamista ja huolehtii kaikista maksupyyntöjen toimittamiseen tarvittavista järjestelyistä. Se koordinoi välitavoitteiden ja tavoitteiden raportointia, asiaankuuluvia indikaattoreita mutta myös laadullisia taloudellisia tietoja ja muita tietoja, kuten lopullisista edunsaajista. PPCD:n ylläpitämää hallinto- ja tietojärjestelmää käytetään tarvittavien tietojen keräämiseen uudistusten ja investointien koko elinkaaren seuraamiseksi, mukaan lukien välitavoitteet, tavoitteet ja tiedot, jotka tukevat uudistusten ja investointienrahoituksen toteutumisen seurantaa.

Kun tämän liitteen 2.1 jaksossa esitetyt sovitut välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, Maltan on asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettava komissiolle asianmukaisesti perusteltu pyyntö rahoitusosuuden maksamiseksi. Maltan on varmistettava, että komissiolla on pyynnöstä täydet tiedot, jotka tukevat maksupyynnön asianmukaisia perusteluja, sekä asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 3 kohdan mukaista maksupyynnön arviointia että tarkastus- ja valvontatarkoituksia varten.