EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 22.10.2025
COM(2025) 647 final

ANNEX

**PRILOGA**

***k***

**Predlogu IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA**

**o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) (ST 10161/21 INIT; ST 10161/21 ADD 1) z dne 13. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Belgijo**

{SWD(2025) 339 final}

**PRILOGA**

## PODROČJE 1: REFORME IN NALOŽBE V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

### 1. OPIS REFORM IN NALOŽB

### A. KOMPONENTA 1.1: PRENOVA

Ta komponenta belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je osredotočena na prenovo zasebnih in javnih stavb. Glavni cilj komponente je prenoviti obstoječi stavbni fond ter povečati njegovo energijsko učinkovitost in gospodarnost z viri. Ti vključujejo zlasti javne stavbe, socialno infrastrukturo in stanovanjska stanovanja ter na splošno manj učinkovite stavbe v smislu energijske učinkovitosti. Zato ta komponenta prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, povečanju zaposlitvenih možnosti in rasti v trajnostni gradbeništvu ter socialni odpornosti z znižanjem računov za energijo.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.3, ki poziva Belgijo, naj ekonomsko politiko, povezano z naložbami, *med drugim* osredotoči na nizkoogljični in energetski prehod.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

### A.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-1.01: „Izboljšana shema subvencij za energijo“ v flamski regiji

Ukrep sestavljajo tri podreforme in tri podnaložbe, katerih splošni cilj je zagotoviti učinkovitejše spodbude za prenovo in pospešiti zasebne naložbe v energijsko učinkovitost v Flandriji. Prva podreforma zajema (i) vzpostavitev točke „vse na enem mestu“, enotnega regionalnega mehanizma, ki omogoča zagotavljanje subvencij za stanovanjsko in zasebno energetsko učinkovitost ter prenovo energije iz obnovljivih virov, ki jo izvajalci stavb izvajajo od julija 2022. Podreforma (ii) vsebuje revizijo sheme nepovratnih sredstev za energijske nalepke za podporo energijsko učinkovitim prenovam. Podreforma (iii) vsebuje revizijo programa za podporo prenovi gospodinjskih baterij in pametnih krmilnih naprav za toplotne črpalke, električne kotle in električno akumulacijo toplote. Te tri podreforme začnejo veljati do 1. aprila 2022. Reformo spremljajo tri podnaložbe v okviru naložbe 1A: (I) subvencije za energijsko učinkovitost in energijo iz obnovljivih virov ter subvencije po ciljnih skupinah za zasebna stanovanja, ki spremljajo podreformo(i); (II) podpora prek sheme nepovratnih sredstev za energijsko učinkovite prenove zasebnih stanovanj, ki spremlja podreformo (ii); (III) nepovratna sredstva za gospodinjske baterije za zasebna stanovanja, ki spremljajo podreformo (iii).

Reforma R-1.02: „Izboljšana shema subvencij za energijo“ regije Bruselj – glavno mesto

Ta reforma vključuje reformo in združitev energetskih bonusov in premij za prenovo stanovanj v enoten regionalni mehanizem za posameznike od leta 2022. Zahvaljujoč enotnemu sistemu imajo državljani jasnejšo sliko o znesku, do katerega so upravičeni za svoja obnovitvena dela, in poenostavitev upravnih postopkov za pridobitev finančne podpore z regionalnimi bonusi. Samo en regionalni spletni portal obvesti vlagatelje o razpoložljivih premijah, za državljane pa je na voljo samo en digitaliziran postopek. Spremljajoča naložba v okviru naložbe 1A podpira prenovo energijske učinkovitosti. Uredba o reformi shem nepovratnih sredstev za energijo za stanovanjske in zasebne prenove v regiji Bruselj – glavno mesto začne veljati do 31. marca 2022.

Reforma R-1.03: „Izboljšana shema subvencij za energijo“ nemško govoreče skupnosti

Z ukrepom se bo od julija 2021 v nemško govoreči skupnosti uvedel nov sistem energetskih premij. Namen projekta bonus je zlasti ustvariti spodbude za izvajanje ukrepov varčevanja z energijo in zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za obstoječe stanovanjske stavbe v nemško govoreči skupnosti. Cilj reforme je razlikovati med malimi deli, ki omogočajo poenostavljen dostop do bonusov, in večjimi deli, za katera so potrebni podrobnejši upravni postopki. Uredba o reformi shem nepovratnih sredstev za stanovanjske in zasebne prenove v nemško govoreči skupnosti začne veljati 31. marca 2022.

Naložba 1A v „Prenova zasebnih stanovanj“ (I-1A)

Cilj naložbe je spodbuditi energetsko učinkovito prenovo zasebnih in socialnih stanovanj.

Naložba I-1.01: „Prenova socialnih stanovanj“ v flamski regiji

Cilj ukrepa je spodbuditi in pospešiti energetsko prenovo socialnih stanovanj v flamski regiji. Ukrep vključuje povečanje podpore za socialna stanovanja.

Naložba I-1.02: „Prenova socialnih stanovanj“ regije Bruselj – glavno mesto

Cilj tega ukrepa je pospešiti energetsko prenovo socialnih stanovanj v regiji Bruselj – glavno mesto. Ukrep zajema podporo prenovi socialnih stanovanj v Bruslju.

Naložba I-1.03: „Prenova socialnih stanovanj“ nemško govoreče skupnosti

Cilj ukrepa je pospešiti energetsko prenovo socialnih stanovanj v nemško govoreči skupnosti. Ukrep zajema podporo prenovi socialnih stanovanj v nemško govoreči skupnosti.

Naložba 1B „Prenova javnih stavb“ (I-1B)

Cilj ukrepa je prenoviti in izboljšati energetsko učinkovitost javnih stavb. Ukrep zajema podporo prenovi javnih stavb.

Naložba I-1.04: „Prenova javnih zgradb“ zvezne države

Naložbeni ukrep zajema energetsko učinkovito prenovo bruseljske borze. Ta prenova se lahko podpre tudi z drugimi skladi EU. Energijsko učinkovita prenovitvena dela, ki jih podpira mehanizem za okrevanje in odpornost in so opredeljena v naročilnici za nakup, v povprečju zmanjšajo vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb. Ukrep se izvede do 30. junija 2024.

Naložba I-1.05: „Prenova javnih stavb“ v flamski regiji

Cilj ukrepa je pospešiti energetsko prenovo javnih stavb. Ukrep zajema prenovo javnih stavb v flamski regiji.

Naložba I-1.07: „Prenova javnih stavb – lokalni organi in šport“ v Valoniji

Cilj ukrepa je izboljšati energetsko učinkovitost javnih stavb v valonski regiji. Ukrep vključuje razpis za zbiranje prijav za prenovo javnih stavb.

Naložba I-1.08: „Prenova javnih stavb“ v regiji Bruselj – glavno mesto

Cilj ukrepa je pospešiti energetsko prenovo javnih stavb v regiji Bruselj – glavno mesto. Ukrep zajema podporo javnim obnovitvenim delom.

Naložba I-1.09: „Prenova javnih zgradb v francoski skupnosti na področju izobraževanja, športa, mladine in kulture“

Cilj ukrepa je izboljšati energetsko učinkovitost različnih javnih stavb v francoski skupnosti. Ukrep zajema obnovo in gradnjo javnih stavb na področju izobraževanja, športa, mladine in kulture na ozemlju francoske skupnosti.

## A.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | | |
| 1 | Izboljšana shema nepovratnih sredstev za energijo v flamski regiji (R-1.01) | M | Izboljšane sheme nepovratnih sredstev za energijo v Flandriji | Objava v Uradnem listu | — | — | — | Q1 | 2022 | Sprejetje nove uredbe s strani flamske vlade/parlamenta za zagotovitev učinkovitejših spodbud za pospešitev zasebnih naložb v energetsko učinkovitost: (I) vzpostavitev točke „vse na enem mestu“ za stanovanjske in zasebne prenove, povezane z energijsko učinkovitostjo in energijo iz obnovljivih virov, ki jo izvajajo izvajalci stavb v enotnem regionalnem mehanizmu, (ii) revizijo sheme nepovratnih sredstev za energijske nalepke ter (iii) uvedbo sheme za gospodinjske baterije in pametne krmilne naprave. |
| 2 | Izboljšana shema nepovratnih sredstev za energijo v regiji Bruselj – glavno mesto (R-1.02) | M | Začetek veljavnosti nove uredbe o shemah nepovratnih sredstev za energijo v Bruslju | Zakonska določba o začetku veljavnosti nove uredbe | — | — | — | Q1 | 2022 | Začetek veljavnosti uredbe o reformi shem nepovratnih sredstev za energijo za stanovanjske in zasebne prenove v regiji Bruselj – glavno mesto. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | | |
| 3 | Izboljšana shema subvencij za energijo nemško govoreče skupnosti (R-1.03) | M | Začetek veljavnosti nove uredbe o shemah subvencij za energijo v nemško govoreči skupnosti. | Zakonska določba o začetku veljavnosti nove uredbe | — | — | — | Q1 | 2022 | Začetek veljavnosti uredbe o reformi shem energetskih subvencij za stanovanjske in zasebne prenove v nemško govoreči skupnosti. |
| 5 | Prenova zasebnih in socialnih stanovanj (I-1A) | T | Prenova zasebnih stanovanjskih in socialnih stanovanj (korak 1) | | Bivališča | 0 | 64 112 | Q2 | 2023 | Obnovljenih je bilo 64112 stanovanjskih stanovanj (zasebnih in socialnih stanovanj).<br>Ta cilj je okvirno razčlenjen na naslednje podcilje, ki jih ni treba doseči posamično, če so dosežene zgoraj navedene ravni prenove:<br><u>Zasebna stanovanja</u>:<br>(I) Flamska regija (R-1.01, subvencije za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije): 50870 stanovanj.<br>jajcežerke Flamska regija (R-1.01, shema energetskih nepovratnih sredstev za energetsko učinkovito prenovo): 7560 stanovanj<br>(III) Regija Bruselj – glavno mesto (R-1.02): 2343 stanovanj |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | | |
| | | | | | | | | | | Socialna stanovanja:<br>(I) Flamska regija (I-1.01): 2640 socialnih stanovanjskih enot<br>jajcežerke Regija Brussel – glavno mesto (I-1.02): 699 socialnih stanovanjskih enot<br>S prenovo 3339 socialnih stanovanjskih enot se v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb. |
| 6 | Obnova zasebnih stanovanj (I-1A) | T | Prenova zasebnih stanovanjskih stanovanj (2. korak) | | Bivališča | 64 112 | 65 114 | Q2 | 2024 | Regija Bruselj – glavno mesto (R-1.02) prenovi dodatnih 1002 stanovanj v zasebnih stanovanjih. |
| 7 | Prenova zasebnih in socialnih stanovanj (I-1A) | T | Prenova zasebnih stanovanjskih in socialnih stanovanj | | Bivališča | 65 114 | 202 627 | Q2 | 2025 | Prenovi se dodatnih 137513 stanovanjskih stanovanj (zasebnih in socialnih stanovanj).<br>Ta cilj je okvirno razčlenjen na naslednje podcilje, ki jih ni treba doseči posamično, če so dosežene zgoraj navedene ravni prenove:<br>Zasebna stanovanja: |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | | |
| | | | | | | | | | | (I) Flamska regija (R-1.01, subvencije za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije): 136059 stanovanj.<br><br>Socialna stanovanja:<br>(I) Regija Brussel – glavno mesto (I-1.02): 626 socialnih stanovanjskih enot<br>jajcežerke Nemško govoreča skupnost (I-1.03): 68 socialnih stanovanjskih enot<br>(III) Flamska regija (I-1.01): 760 socialnih stanovanjskih enot.<br><br>S prenovo 1454 socialnih stanovanjskih enot se v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije. |
| 9 | Prenova zasebnih in socialnih stanovanj (R-1.01(iii)) | T | Dodelitev nepovratnih sredstev za gospodinjske baterije in pametne nadzorne naprave v Flandriji | | Dodeljena nepovratna sredstva | 0 | 8 460 | Q2 | 2023 | Nepovratna sredstva, dodeljena za gospodinjske baterije za zasebna stanovanja v Flandriji od drugega četrtletja leta 2021. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | | |
| 11 | Prenova javnih stavb (I-1.08) | M | Prilagoditev odloka o električni energiji za uvedbo točke „vse na enem mestu“ za prenovo | Objava odloka o električni energiji v Uradnem listu | | | | Q1 | 2022 | Začetek veljavnosti odloka o električni energiji, ki opredeljuje nalogo javne službe Sibelge, vključno z delovanjem točke „vse na enem mestu“ za javno prenovo v Bruslju. |
| 12 | Prenova javnih stavb (I-1B) | T | Prenova javnih stavb (1. korak) | | m² | 0 | 10 800 | Q2 | 2024 | Zvezna dežela (I-1.04): 10 800 m² prenovljenih javnih stavb, vključno s 6 264 m², s čimer se v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb. |
| 13 | Prenova javnih stavb (I-1B) | T | Prenova javnih stavb (2. korak) | | m² | 0 | 235 285 | Q2 | 2025 | V flamski regiji se prenovi 235 285 m² javnih stavb ( I-1.05). |
| 14 | Prenova javnih stavb (I-1B) | T | Prenova javnih stavb (3. korak) | | m² | 0 | 233 555 | Q2 | 2026 | 233 555 m² javnih stavb se prenovi na področjih izobraževanja, športa, mladine in kulture v francoski skupnosti ( I-1.09), od tega<br>49 121 m² se v povprečju zmanjša za vsaj 30 % porabe primarne energije. Z gradnjo |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | | |
| | | | | | | | | | | 126 212 m² novih stavb se doseže potreba po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijsko stavbo. |
| 14 bis | Prenova javnih stavb (I-1B) | T | Prenova javnih stavb (korak 4) | | M2 | 0 | 214 830 | Q2 | 2026 | Prenovi se 187 106 m² javnih stavb Valonije (I-1.07), od katerih se 102984 m² zmanjša v povprečju za vsaj 30 % porabe primarne energije.<br>27724 m² javnih stavb regije Bruselj – glavno mesto (I-1.08) se prenovi, da se v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije. |

## B. KOMPONENTA 1.2: NASTAJAJOČE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE

Cilj te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je zagotoviti močan zagon tehnološkemu razvoju v podporo energetskemu prehodu za nadaljnje zmanjšanje emisij$_{CO2}$, s poudarkom na povezovanju sistemov in industrijskem razogljičenju.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.3, ki poziva Belgijo, naj ekonomsko politiko, povezano z naložbami, *med drugim* osredotoči na nizkoogljični in energetski prehod ter raziskave in inovacije, pa tudi priporočila za posamezne države št. 2020.3 za prednostno financiranje zrelih javnih naložbenih projektov.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

### B.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-1.04: „Regulativni okvir za$_{trg}$ H2“

Reforma vključuje potrebne ukrepe, da se omogočijo zakonodajne revizije, namenjene vzpostavitvi podrobnejšega regulativnega okvira za delovanje trga H2, ki zajema teme, kot so nadzor, nediskriminatoren dostop do prometnih omrežij in določanje omrežnin. Za prevoz H2 začnejo nove pravne določbe, ki jih sprejme(-jo) vlada(-e), veljati do 1. januarja 2024.

Reforma R-1.05: „Regulativni okvir za prenos ogljikovega dioksida (CO2) po cevovodih v Flandriji“ flamske regije

Reforma vključuje potrebne ukrepe, da se omogočijo zakonodajne revizije, namenjene vzpostavitvi podrobnejšega regulativnega okvira za prenos $CO_2$ po cevovodih, ki zajema teme, kot so nadzor, nediskriminatoren dostop do prenosnih omrežij in določanje omrežnin.

Reforma R-1.06: Regulativniokvir za trg CO2 v Valoniji v Valoniji

Cilj reforme je spodbuditi razvoj trga CO2 v Valoniji. Ukrep vključuje zakonodajne revizije, ki vzpostavljajo podrobnejši regulativni okvir za delovanje$_{trgov}$ CO2.

Naložba I-1.15: „Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik“ zvezne države

Cilj tega ukrepa je spodbuditi inovacijske projekte z velikim potencialom za pospešitev energetskega prehoda, da bodo dozoreli in se razširili za komercialno uporabo. Ukrep zajema spodbujanje različnih predstavitvenih projektov, povezanih s proizvodnjo in uporabo vodika, ki so v pristojnosti zvezne vlade.

Naložba I-1.16: Industrijskavrednostna veriga za prehod navodik v flamski regiji

Cilj tega ukrepa je podpreti prehod na trajnostno industrijo vodika v Flandriji z naložbami in financiranjem projektov. Ukrep zajema podporo portfelju projektov, katerih cilj je razvoj industrijske vrednostne verige za proizvodnjo vodika in njegovo uporabo v industrijskih procesih.

Naložba I-1.17: Industrijskavrednostna veriga za prehodna vodik v Valoniji

Cilj tega ukrepa je zmanjšati ogljični odtis industrijskega, prometnega in gradbenega sektorja s financiranjem projektov in naložbami. Sestavljajo ga projekti (predvsem na področju raziskav in razvoja ter prvega industrijskega razvoja), ki zajemajo celotno vrednostno verigo proizvodnje zelenega vodika.

Naložba I-1.18: Razvojnizkoogljične industrije v Valoniji

Cilj ukrepa je spodbujati različne projekte za zmanjšanje emisij$_{CO2}$ zaradi porabe energije in emisij iz industrijskih procesov. Sestavljen je iz projektnega razpisa za projekte partnerstva na področju raziskav in razvoja, ki so namenjeni uvajanju tehnologij na raven (pred)industrijske predstavitvene

ali pilotne različice na naslednjih področjih: elektrifikacija industrijskih procesov, proizvodnja vodika z elektrolizo, neposredna uporaba vodika v industriji, zajemanje in koncentracija$_{emisij}$ CO2 ter razogljičenje procesov proizvodnje amoniaka.

## B.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 15 | Regulativni okvir za trg vodika (R-1.04) | M | Začetek veljavnosti novih ali spremenjenih zakonov in z njimi povezanih predpisov, da se omogoči razvoj trga H2 | Objava novih ali spremenjenih zakonov in drugih predpisov (Uradni list) | | | | Q1 | 2024 | Začetek veljavnosti novih ali spremenjenih zakonov za:<br>- omogočiti razvoj trga H2,<br>- zajema teme, kot so nadzor, nediskriminatoren dostop in tarife. |
| 15a | Regulativni okvir za prenos ogljikovega dioksida (CO2) po cevovodih v Flandriji (R-1.05) | M | Začetek veljavnosti novih ali spremenjenih odlokov in z njimi povezanih predpisov, ki omogočajo prenos ogljikovega dioksida (CO2) po cevovodih v Flandriji | Objava novih ali spremenjenih uredb in z njimi povezanih uredb (Uradni list) | | | | Q1 | 2024 | Začetek veljavnosti pravnih določb na flamski ravni za:<br>- omogočiti transport CO2 po cevovodih,<br>- zajema teme, kot so nadzor, nediskriminatoren dostop in tarife. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 15b | Regulativni okvir za trg CO2 v Valoniji (R-1.06) | M | Začetek veljavnosti odloka o omogočanju razvoja trga CO2 v Valoniji | Objava odloka | | | | Q1 | 2024 | Začetek veljavnosti odloka na ravni Valonije o:<br>- omogočiti razvoj trga CO2,<br>- zajema teme, kot so nadzor, nediskriminatoren dostop in tarife. |
| 18 | Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.15) | M | Oddaja naročil v okviru razpisa za projekte | Pisno obvestilo o oddaji naročila uspešnim kandidatom | | | | Q2 | 2022 | Obvestilo o oddaji naročil v skupni vrednosti vsaj 27 000 000 EUR uspešnim kandidatom v okviru razpisa za projekte „Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (zvezna raven)“. Projekti se izberejo na podlagi razpisa za projekte, ki zajema predstavitvene obrate za proizvodnjo čistega vodika in uporabo vodika, na primer na plovilih, če projekti spadajo v pristojnost zvezne vlade. Kar zadeva predstavitvene obrate za proizvodnjo čistega vodika, je razpis odprt za vse tehnologije z ničelnimi emisijami iz proizvodnih procesov, kot sta elektroliza na električno energijo iz obnovljivih virov, piroliza.<br><br>Razpis za projekte na področju raziskav in inovacij izpolnjuje naslednje pogoje:<br>— Raziskave in inovacije se izključno ali predvsem osredotočajo na možnosti z |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | majhnim vplivom (kot so proizvodnja obnovljivega vodika ali druge brezemisijske okoljske inovacije) ali<br>— Raziskave in inovacije so namenjene izboljšanju tehnologije „najboljše v razredu“ (kot so tehnologije z najbolj omejenim učinkom (vendar ne brez učinka/nizkim učinkom) med tistimi, ki so trenutno na voljo), in vzpostavljeni so ustrezni spremljevalni ukrepi za preprečevanje učinkov vezanosti (ukrepi, ki omogočajo uporabo tehnologij z majhnim vplivom ali njihov razvoj); ali<br>— Rezultati procesa raziskav in inovacij so tehnološko nevtralni na ravni njihove uporabe (tj. lahko se uporabljajo za vse razpoložljive tehnologije),<br>— Vsaka električna energija, ki se uporablja v projektih, je zelenega izvora (kot je uporaba obnovljivih virov energije) ali temelji na zelenih pogodbah o nakupu električne energije.<br><br>Zneski, zagotovljeni v okviru drugih programov ali instrumentov Unije, se ne upoštevajo pri tem znesku. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 20 | Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.15) | T | Zaključeni projekti | | Številka | 0 | 4 | Q4 | 2025 | Potrdila o zaključku se izdajo za štiri projekte NextH2Gen, Comforthybel, GrHynE in H2PY Seraing. |
| 21 | Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.16) | M | Oddaja naročil za projekte pomembnih projektov skupnega evropskega interesa na področju vodika | Pisno obvestilo o oddaji naročila uspešnim kandidatom | | | | Q4 | 2022 | Oddaja naročil projektom pomembnih projektov skupnega evropskega interesa na področju vodika (opredeljenim kot projekti, ki so predmet priglasitve državne pomoči za pomembne projekte skupnega evropskega interesa) v okviru ukrepa „Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik“ (Flandrija). So izključeni iz izbranih projektov: vse dejavnosti v okviru sistema trgovanja z emisijami (ETS) s predvidenimi emisijami ekvivalenta CO2, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, določenih za brezplačno dodelitev.<br><br>Izbrani projekti na področju raziskav in inovacij izpolnjujejo naslednje pogoje:<br>— Raziskave in inovacije se izključno ali predvsem osredotočajo na možnosti z majhnim vplivom (kot so proizvodnja obnovljivega vodika ali druge brezemisijske okoljske inovacije); ali<br>— Raziskave in inovacije so namenjene izboljšanju tehnologije „najboljše v razredu“ |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | (kot so tehnologije z najbolj omejenim učinkom (vendar ne brez učinka/nizkim učinkom) med tistimi, ki so trenutno na voljo), in vzpostavljeni so ustrezni spremljevalni ukrepi za preprečevanje učinkov vezanosti (ukrepi, ki omogočajo uporabo tehnologij z majhnim vplivom ali njihov razvoj); ali<br>— Rezultati procesa raziskav in inovacij so tehnološko nevtralni na ravni njihove uporabe (tj. lahko se uporabljajo za vse razpoložljive tehnologije),<br>— Vsaka električna energija, ki se uporablja v projektih, je zelenega izvora (kot je uporaba obnovljivih virov energije) ali temelji na zelenih pogodbah o nakupu električne energije. |
| 22 | Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.16) | M | Oddaja naročil za projekte na področju vodika, ki niso povezani s pomembnim projektom skupnega evropskega interesa | Pisno obvestilo o oddaji naročila uspešnim kandidatom | | | | Q4 | 2022 | Oddaja naročil za dodatne projekte na področju vodika, ki niso povezani s projektom skupnega evropskega interesa na področju vodika. So izključeni iz izbranih projektov: vse dejavnosti v okviru sistema trgovanja z emisijami (ETS) s predvidenimi emisijami ekvivalenta CO2, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, določenih za brezplačno dodelitev. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | Izbrani projekti na področju raziskav in inovacij izpolnjujejo naslednje pogoje:<br>— Raziskave in inovacije se izključno ali predvsem osredotočajo na možnosti z majhnim vplivom (kot so proizvodnja obnovljivega vodika ali druge brezemisijske okoljske inovacije); ali<br>— Raziskave in inovacije so namenjene izboljšanju tehnologije „najboljše v razredu“ (kot so tehnologije z najbolj omejenim učinkom (vendar ne brez učinka/nizkim učinkom) med tistimi, ki so trenutno na voljo), in vzpostavljeni so ustrezni spremljevalni ukrepi za preprečevanje učinkov vezanosti (ukrepi, ki omogočajo uporabo tehnologij z majhnim vplivom ali njihov razvoj); ali<br>— Rezultati procesa raziskav in inovacij so tehnološko nevtralni na ravni njihove uporabe (tj. lahko se uporabljajo za vse razpoložljive tehnologije),<br>— Vsaka električna energija, ki se uporablja v projektih, je zelenega izvora (kot je uporaba obnovljivih virov energije) ali temelji na zelenih pogodbah o nakupu električne energije. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 23 | Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.16) | M | Končna poročila o projektih | Končna poročila o projektu | | | | Q2 | 2026 | Končna poročila upravičencev do nepovratnih sredstev Arcelor Mittal Belgium in Hydrogenics Europe NV (Accelera by Cummins), v katerih so opisane raziskovalne in razvojne dejavnosti in/ali naložbe za naslednje projekte, se predložijo organu, ki dodeli sredstva, VLAIO, ki ga odobri:<br>•Raziskave in razvoj na področju hidrogenike<br>•Študija izvedljivosti zdravila Arcelor Mittal<br>•Raziskave in razvoj Arcelor Mittal RecHycle-DRP<br>•Hidrogenika FID<br>•Arcelor Mittal RecHycle-DRP FID<br><br>Za projekt Hyoffwind: (1) certifikat, ki potrjuje zmogljivost elektrolizatorjev z močjo najmanj 21 MW in je pripravljen za predhodno obratovanje, (2) certifikat o skladnosti električne energije, ki potrjuje, da je naprava pripravljena za priključitev na omrežje, in zavezujoč podpisan pravni sporazum med upravičencem in sistemskim operaterjem prenosnega omrežja za priključitev naprave na omrežje pred 31. avgustom 2026 |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 24 | Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.17) | M | Oddaja naročil za projekte pomembnih projektov skupnega evropskega interesa na področju vodika | Pisno obvestilo o oddaji naročila uspešnim kandidatom | | | | Q1 | 2022 | Oddaja naročil projektom pomembnih projektov skupnega evropskega interesa na področju vodika (opredeljenim kot projekti, ki so predmet priglasitve državne pomoči za pomembne projekte skupnega evropskega interesa) v okviru ukrepa „Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik“ (Valonija). Specifikacije razpisa za projekte zagotavljajo izključitev vseh dejavnosti v okviru sistema trgovanja z emisijami (ETS) s predvidenimi emisijami ekvivalenta CO2, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, določenih za brezplačno dodelitev.<br>Vsi dodeljeni projekti na področju raziskav in inovacij izpolnjujejo naslednje pogoje:<br>— Raziskave in inovacije se izključno ali predvsem osredotočajo na možnosti z majhnim vplivom (kot so proizvodnja obnovljivega vodika ali druge brezemisijske okoljske inovacije); ali<br>— Raziskave in inovacije so namenjene izboljšanju tehnologije „najboljše v razredu“ (kot so tehnologije z najbolj omejenim učinkom (vendar ne brez učinka/nizkim učinkom) med tistimi, ki so trenutno na voljo), in vzpostavljeni so ustrezni |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | spremljevalni ukrepi za preprečevanje učinkov vezanosti (ukrepi, ki omogočajo uporabo tehnologij z majhnim vplivom ali njihov razvoj); ali<br>— Rezultati procesa raziskav in inovacij so tehnološko nevtralni na ravni njihove uporabe (tj. lahko se uporabljajo za vse razpoložljive tehnologije),<br>— Vsaka električna energija, ki se uporablja v projektih, je zelenega izvora (kot je uporaba obnovljivih virov energije) ali temelji na zelenih pogodbah o nakupu električne energije. |
| 26 | Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.17) | M | Zaključek projektov, dodeljenih v okviru javnega razpisa | Končno poročilo o projektu odobreno | | | | Q2 | 2026 | Pozitivne ocene se izdajo za projekt „John Cockerill H2“ in za raziskovalne in razvojne dejavnosti v okviru projekta Columbus v okviru javnega razpisa „Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (Valonija). |
| 27 | Razvoj nizkoogljične industrije (I-1.18) | M | Dodelitev pogodb | Pisno obvestilo o oddaji naročila uspešnim kandidatom | | | | Q2 | 2022 | Oddaja naročil v okviru ukrepa „Razvoj nizkoogljične industrije“. Specifikacije razpisa za projekte zagotavljajo izključitev vseh dejavnosti v okviru sistema trgovanja z emisijami (ETS) s predvidenimi emisijami ekvivalenta CO2, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, določenih za brezplačno dodelitev. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | Vsi dodeljeni projekti na področju raziskav in inovacij izpolnjujejo naslednje pogoje:<br>— Raziskave in inovacije se izključno ali predvsem osredotočajo na možnosti z majhnim vplivom (kot so proizvodnja obnovljivega vodika ali druge brezemisijske okoljske inovacije); ali<br>— Raziskave in inovacije so namenjene izboljšanju tehnologije „najboljše v razredu“ (kot so tehnologije z najbolj omejenim učinkom (vendar ne brez učinka/nizkim učinkom) med tistimi, ki so trenutno na voljo), in vzpostavljeni so ustrezni spremljevalni ukrepi za preprečevanje učinkov vezanosti (ukrepi, ki omogočajo uporabo tehnologij z majhnim vplivom ali njihov razvoj); ali<br>— Rezultati procesa raziskav in inovacij so tehnološko nevtralni na ravni njihove uporabe (tj. lahko se uporabljajo za vse razpoložljive tehnologije),<br>— Vsaka električna energija, ki se uporablja v projektih, je zelenega izvora (kot je uporaba obnovljivih virov energije) ali temelji na zelenih pogodbah o nakupu električne energije. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 28 | Razvoj nizkoogljične industrije (I-1.18) | M | Izdani dopisi o pozitivni oceni | Dopis o pozitivni oceni | | | | Q2 | 2026 | Dopise o pozitivni oceni izda SPW EER, ki potrjujejo dokončanje šestih projektov: NKL, Saturn, Butterfly, HECO2 – AXE1, HECO2 – AXE 2, CleanGrid, dodeljena v okviru javnega razpisa „Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik“. |

## C. KOMPONENTA 1.3: PODNEBJE IN OKOLJE

Ukrepi v okviru te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost so namenjeni ohranjanju in obnovi biotske raznovrstnosti z zagotavljanjem trajnostne rabe in obnove gozdov, močvirij, travnikov, travišč in morskih voda. Ukrepi v okviru te komponente prispevajo tudi k sekvestraciji $CO_2$. Poleg tega se ukrepi pripravljajo na vplive podnebnih sprememb z izboljšanjem gospodarjenja z vodo in zelene infrastrukture. Posledično se bo povečala odpornost na sušo in močno deževje, kar bo koristilo kmetijstvu, turizmu, državljanom in okolju kot celoti.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.3, ki poziva Belgijo, naj ekonomsko politiko, povezano z naložbami, med drugim osredotoči na nizkoogljični in energetski prehod, ter priporočila za posamezne države št. 2020.3, naj naložbe osredotoči na zeleni in digitalni prehod.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

### C.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-1.22: „Biotska raznovrstnost in prilagajanje podnebnim spremembam“ v Valoniji

Cilj naložbe je podpreti ohranjanje, obnovo in trajnostno rabo biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, katere cilj je izboljšati zmogljivost shranjevanja ogljika in odpornost na učinke podnebnih sprememb, kot so poplave in suše. Ukrep zajema podporo naravovarstvenim projektom in delom v narodnih parkih.

Naložba I-1.23: „Ekološka razdrobitev“ v flamski regiji

Cilj te naložbe je prispevati k obnovi ekosistemov in razvoju naravovarstvenega omrežja v Flandriji. Ukrep je sestavljen iz podpore projektom ekološke razdrobitve.

Naložba I-1.24: „Modri dogovor“ v flamski regiji

Cilj te naložbe je izboljšati pripravljenost na daljša sušna obdobja in pogostejše vročinske valove z reševanjem težav s sušo. Ukrep je sestavljen iz podpore različnim ukrepom na področju gospodarjenja z vodami.

Naložba I-1.25: Program za obnovo morske narave

Namen te naložbe je podpreti obnovo morske narave. Vključuje podporo različnim projektom za obnovo morij, tudi z razvojem podatkovnih zbirk.

Naložba I-1.26: Energetski projekt zvezne države off-Shore

Namen te naložbe je podpreti proizvodnjo energije na morju. Vključuje podporo različnim energetskim projektom z nakupom specializiranega materiala.

## C.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 37 | Biotska raznovrstnost in prilagajanje podnebnim spremembam (I-1.22) | T | Izvedeni naravovarstveni ukrepi (gozdovi in zavarovana območja ali projekti zavarovanega območja v postopku določitve) in izvedeni projekti ponovnega merjenja | | hektar | 0 | 3 735 | Q2 | 2026 | Končna poročila o izvedbi za naravovarstvene projekte v gozdovih, na zavarovanih območjih in za projekte premeščanja. Skupna površina, ki jo zajemajo naravovarstveni projekti, je 3735 hektarjev. |
| 38 | Biotska raznovrstnost in prilagajanje podnebnim spremembam (I-1.22) | M | Dodelitev nepovratnih sredstev projektom za vzpostavitev dveh nacionalnih parkov | Pisno obvestilo o dodelitvi nepovratnih sredstev uspešnim kandidatom | | | | Q1 | 2023 | Dodelitev nepovratnih sredstev dvema projektoma in pisno obvestilo, ki ga je valonski minister za okolje poslal uspešnim kandidatom po razpisu za zbiranje predlogov za dva nacionalna parka s skupno površino med 10000 in 70000 hektarji. |
| 39 | Biotska raznovrstnost in prilagajanje podnebnim spremembam (I-1.22) | T | Izvedba dveh projektov za nacionalne parke | | projekti | 0 | 2 | Q2 | 2026 | Izvedba infrastrukturnih del za dva nacionalna parka s skupno površino najmanj 10000 hektarov. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 40 | Ekološka razdrobljenost (I-1.23) | T | Dokončanje projektov o ekološki razdrobitvi | | projekti | 0 | 7 | Q2 | 2026 | Proces-verbaal, ki dokazuje dokončanje ali začetek obratovanja, je bil izdan za naslednjih 7 infrastrukturnih projektov: za naslednjih 7 infrastrukturnih projektov:<br>• 3 ekodukti,<br>• 1 ekovalley,<br>• 1 verge most,<br>• 1 ekovelouk,<br>• in 1 sistem za odkrivanje prostoživečih živali. |
| 42 | Modri dogovor (I-1.24) | M | Nakupi zemljišč za krepitev biotske raznovrstnosti in/ali blažitev učinkov podnebnih sprememb | Akti o naslovu | | | | Q4 | 2023 | Nakupi zemljišč s strani flamske agencije za zemljišča ali flamske agencije za naravo in gozdove (približno 1000 hektarjev) |
| 43 | Modri dogovor (I-1.24) | T | Izvedeni projekti modrega dogovora | | projekti | 0 | 57 | Q2 | 2026 | Skupno je bilo izvedenih 57 projektov v naslednjih kategorijah:<br>— ukrepi za ublažitev suše;<br>— prispevek k izgradnji ali rekonstrukciji vodnih črpalk ali vodovodnih ključavnic; |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | — namestitev sistemov za avtomatsko spremljanje vode ali digitalnih podatkovnih platform;<br>— ekohidrološke študije;<br>— vodotoki;<br>— obnova mokrišč;<br>— sonaravne rešitve. |
| 43a | Modri dogovor (I-1.24) | T | Izplačilo v okviru shem modrega dogovora | | Izplačana nepovratna sredstva | 0 | 138 | Q2 | 2026 | Izplačanih je bilo 138 nepovratnih sredstev v okviru sheme za trajnostno upravljanje voda ali prilagajanje podnebnim spremembam. |
| 252 | Program obnove morske narave (I-1.25) | T | Dokončanje projektov obnove morske narave | | Projekti | 0 | 6 | Q2 | 2026 | Uresničitev naslednjih projektov obnove morske narave:<br>1. Izdajo se potrditvena pisma za poročila o začetnem spremljanju lokacije grebena ostrig ter o gojenju in uporabi pasme ostrig ter potrdilo o dostavi za podvodni sistem za slikanje in dron eVTOL.<br>2. Izda se dobavnica, ki jo podpiše sekretariat OSPAR za podatkovni |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | zbirki morskih vrst, habitatov ter zaščitenih in ohranjenih morskih območij.<br>3. Neodvisni predstavnik stranke javnemu naročniku izda poročilo, ki potrjuje razvoj podatkovne zbirke magnetometričnih in gradiometričnih meritev lokacije odmetavanja streliva, vključno s preverjanjem na terenu, oceno kakovosti podatkov in potrjevanjem ukrepov izvajalca za nadzor kakovosti.<br>4. Izda se pismo o sprejetju projektne študije platforme na morju za izvrševanje in spremljanje kakovosti vode.<br>5. Izda se pismo o sprejetju študije o obalni biotski raznovrstnosti s poudarkom na ribah in drugih megavretenčarjih prek ljubiteljske znanosti in metabardiranja eDNA ter potrditev dostave mobilnih laboratorijev DNK za večkratno |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | uporabo in avtomatiziranih vzorčevalnikov eDNA.<br>6. Izdajo se dopisi o sprejetju študije o modeliranju vpliva subvencij za plastiko in študije o predlogih ukrepov. |
| 253 | Energetski projekt zvezne države na morju (I-1.26) | T | Zaključek energetskih projektov na morju | | Projekti | 0 | 5 | Q2 | 2026 | Dobavnice se izdajo za nakup:<br>- Preskuševalna ploščad na morju<br>- Spremljanje po meri/preskusna boja<br>- Štiri glavne varnostne boje za preskusno območje MIOP in njihova uporaba<br>- Razširitev doka dronov (razširitev vetra s simulatorjem, dva drona na vodni osnovi, preskusna bazen in raztopina za dviganje dronov na vodni osnovi)<br>- Okrepitev vozlišča za usposabljanje grebenov (deset slušalk VR, dve površinski vozili brez posadke in dve daljinsko upravljani vozili, en odvodnik senzorjev in s tem povezan razvoj |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | IT) ter en sklop senzorjev in povezan razvoj IT). |

## D. KOMPONENTA 2.1: KIBERNETSKA VARNOST

Ta komponenta belgijskega načrta za okrevanje in odpornost naj bi okrepila splošno kibernetsko odpornost in pripravljenost belgijske družbe na kibernetske krize.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države 2019.3 in 2020.3 za osredotočanje naložb na digitalni prehod ter priporočil za posamezne države št. 2019.4 in 2020.3 za izboljšanje poslovnega okolja.

### D.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-2.01: „Kibernetska in odporna digitalna družba“ zvezne države

Naložba zajema ukrepe za (1) krepitev kibernetskih zmogljivosti MSP in samozaposlenih s kampanjami ozaveščanja o kibernetski varnosti, spletišče, ki ponuja storitve, kot je brezplačen kibernetski pregled za hitro prepoznavanje področij, na katerih bi bilo mogoče kibernetsko odpornost izboljšati, in projekte, ki podpirajo MSP na področju kibernetske varnosti, kot so izmenjave dobrih praks, (2) boj proti kibernetski kriminaliteti s ciljno usmerjenimi opozorili o kibernetskih ranljivostih in okužbah IT za poklicne uporabnike IT, spletni vtičnik, ki obiskovalcem omogoča, da prepoznajo zanesljivost spletišč, in spletni vprašalnik za oceno kibernetske zrelosti podjetij ter priporočila za povečanje njihove kibernetske odpornosti, (3) boj proti laširanju s posodobljenimi in novimi platformami za boj proti laširanju ter (4) uvedbo globalnega okvira za upravljanje kibernetske varnosti v okviru oddelka za zunanje zadeve na podlagi1 standardov ISO27001.

Naložba I-2.02: „Kibernetska varnost: 5G“ zvezne države

Cilj tega ukrepa je okrepiti zmogljivosti pravosodne policije za prestrezanje zasebnih komunikacij. Ta ukrep vključuje vključitev sistemov v obstoječi model prestrezanja.

Naložba I-2.03: „Kibernetska varnost: Prestrezanje in zaščita NTSU/CTIF“ zvezne države

Cilj tega ukrepa je okrepiti zmogljivosti služb kazenskega pregona za zakonito prestrezanje v okviru razvijajočih se tehnologij. Ta ukrep vključuje uvedbo digitalnega registra prestreženih zasebnih komunikacij.

[1] ISO27001 je del standarda ISO27000 (znan tudi kot „Skupina standardov ISMS“ ali „ISO27K“) zajema informacijsko varnost. standardi, ki sta jih skupaj objavila Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) in Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC).

## D.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 44 | Kibernetsko varna in odporna digitalna družba (I-2.01) | M | Obvestilo o oddaji javnih naročil | Pisno obvestilo o dodelitvi, poslano uspešnim kandidatom | | | | Q2 | 2024 | Obvestilo o oddaji javnih naročil (i) s strani ministrstva za gospodarstvo za vzpostavitev spletnega mesta, ki MSP in samozaposlenim omogoča izvedbo brezplačnega kibernetskega pregleda, da se hitro opredelijo področja, na katerih je mogoče kibernetsko odpornost izboljšati, (ii) s strani ministrstva za gospodarstvo za letno kampanjo ozaveščanja o kibernetski varnosti, namenjeno MSP in samozaposlenim, (iii) s strani Centra za kibernetsko varnost za zagotovitev spletnega vtičnika, ki obiskovalcem omogoča, da ugotovijo zanesljivost spletišč, (iv) s strani centra za kibernetsko varnost za vzpostavitev platforme, na kateri lahko večja MSP sama ocenijo svojo kibernetsko zrelost na podlagi spletne ankete; (v) belgijski zvezni telekomunikacijski regulator za uvedbo rešitve proti lajšanju elektronskih sporočil, (vi) SMS, (vii) goljufivih klicev in (viii) goljufivih sporočil v |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | infrastrukturi telekomunikacijskih operaterjev. |
| 45 | Kibernetsko varna in odporna digitalna družba (I-2.01) | M | Izvajanje prve kampanje ozaveščanja o kibernetski varnosti | Izvedena je bila prva kampanja ozaveščanja o kibernetski varnosti, namenjena MSP in samozaposlenim, o tveganjih za kibernetsko odpornost | | | | Q4 | 2022 | Prva kampanja ozaveščanja o kibernetski varnosti, namenjena MSP in samozaposlenim, o tveganjih za kibernetsko odpornost in uvedbi spletnih strani. To spletišče bo malim in srednjim podjetjem ter samozaposlenim omogočilo brezplačen kibernetski pregled, da bi lahko hitro opredelili področja, na katerih bi bilo mogoče kibernetsko odpornost izboljšati. |
| 46 | Kibernetsko varna in odporna digitalna družba (I-2.01) | T | Instrumenti za povečanje kibernetske odpornosti, ki so na voljo širši javnosti | | Število instrumentov | 0 | 4 | Q4 | 2024 | Širši javnosti so na voljo štiri orodja, namenjena povečanju zmogljivosti kibernetske odpornosti. |
| 47 | Kibernetsko varna in odporna digitalna družba (I-2.01) | M | Globalni okvir za upravljanje kibernetske varnosti v okviru ministrstva za zunanje zadeve | Izvajanje globalnega okvira za upravljanje kibernetske varnosti v okviru ministrstva za zunanje zadeve | | | | Q4 | 2023 | Na ministrstvu za zunanje zadeve se izvaja globalni okvir upravljanja kibernetske varnosti, ki temelji na standardih ISO 27001. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 49 | Kibernetska varnost: 5G (I-2.02) | M | Integracija sistemov | Integracija sistemov | | | | Q2 | 2026 | V obstoječi model prestrezanja se vključi pet sistemov, ki vključujejo:<br>— Avtomobil, povezan s 5G, opremljen z avdio tehnologijo oddajnikov<br>— Stres za motenje, prilagojen 5G<br>— Potapljaški nabor, prilagojen 5G<br>— Oprema za sledenje in storitve GPS, prilagojene 5G<br>— Video THX, prilagojen 5G |
| 50 | Kibernetska varnost: Prestrezanje in zaščita NTSU/CTIF (I-2.03) | M | Digitalni register prestreženih zasebnih komunikacij | Digitalni register prestreženih zasebnih komunikacij, dostopen organom | | | | Q2 | 2026 | Digitalni register prestreženih zasebnih komunikacij (Li-vault), ki je dostopen in uporaben s strani organov kazenskega pregona. |

## E. KOMPONENTA 2.2: JAVNA UPRAVA

Cilj te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je povečati učinkovitost javne uprave z digitalizacijo njenih storitev.

Ta komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države št. 2019.3 in 2019.4, ki pozivata Belgijo, naj ekonomsko politiko, povezano z naložbami, med drugim osredotoči na digitalizacijo ter zmanjša regulativno in upravno breme za spodbujanje podjetništva. Povezan je tudi s priporočilom za posamezne države št. 2020.3 za izboljšanje poslovnega okolja, prednostno usmerjanje zrelih javnih naložb in osredotočanje naložb na digitalni prehod.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

### E.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-2.04: „Digitalizacija IPSS/OISZ“ zvezne države

Cilj tega ukrepa je pospešiti digitalizacijo javnih nosilcev socialne varnosti. Sestavljajo ga trije podukrepi:

Naložba I-2.04: „Digitalizacija IPSS/OISZ; podukrep 1: Digitalna platforma za interakcijo med socialno varnostjo ter državljani in podjetji v zvezni državi

Ta podukrep vključuje preoblikovanje in posodabljanje tehničnih sistemov, ki jih zajemajo trije digitalni programi.

Naložba I-2.04: „Digitalizacija IPSS/OISZ, podukrep 2: Upravljanje digitalnih računov za vsako družbo“ zvezne države

Ta naložba bo omogočila digitalizacijo finančnih tokov med socialno varnostjo in podjetji ter potencialnimi finančnimi posredniki in ponudniki storitev. Nekateri zahtevki za upravljanje računov delodajalcev so iz leta 1979 in so zelo heterogeni. To pomeni tehnološko in človeško tveganje. Njihova prenova ter vzpostavitev integriranega, učinkovitega, razvijajočega se in visokokakovostnega informacijskega sistema sta bistvena za digitalizacijo in odpiranje računov delodajalcev.

Naložba I-2.04: „Digitalizacija IPSS/OISZ, podukrep 3: Izboljšanje kakovosti podatkov za avtomatizirano sprejemanje odločitev in zagotavljanje neodvisne platforme socialne varnosti – INASTI/RSVZ“ zvezne države

Ta podukrep vključuje vzpostavitev interaktivne platforme za samozaposlene osebe.

Naložba I-2.05: „Digitalizacija FPS“ zvezne države

Cilj tega ukrepa je pospešiti digitalizacijo različnih upravnih služb v zvezni državi. Ukrep vključuje projekte digitalizacije za uprave.

Naložba I-2.06: „storitve e-zdravja in zdravstveni podatki“ zvezne države

Cilj tega ukrepa je povečati kakovost in hitrost zdravstvenega varstva. Ta ukrep vključuje začetek veljavnosti zakona o ustanovitvi organa za zdravstvene podatke, opredelitev zahtev za podprojekte e-zdravja in njihovo dokončanje.

Naložba I-2.07: „Digitalizacija ONE“ francoske skupnosti

Cilj tega ukrepa je prispevati k digitalni preobrazbi Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). Ukrep vključuje vzpostavitev digitalnih platform.

Naložba I-2.08: „Digitalizacija kulturnega in medijskegasektorja“ francoske skupnosti.

Cilj tega ukrepa je podpreti digitalizacijo francosko govorečega belgijskega kulturnega in medijskega sektorja. Ukrep vključuje digitalizacijo avdiovizualnih in zvočnih del ter ustvarjanje avtohtonih digitalnih del ter uporabo digitalnega orodja s strani kulturnih in medijskih operaterjev, ki državljanom omogoča iskanje kulturnih dejavnosti.

Naložba I-2.09: „Digitalizacija flamske vlade“ flamske regije

Cilj tega ukrepa je digitalizacija flamske vlade. Ukrep vključuje izvajanje projektov digitalizacije.

Naložba I-2.10: „Regionalna platforma za izmenjavo podatkov“ regije Bruselj – glavno mesto

Cilj te naložbe je razviti bruseljsko platformo za izmenjavo podatkov. Ukrep vključuje dajanje regionalne platforme za izmenjavo podatkov na voljo javnim subjektom regije glavnega mesta Bruselj.

Naložba I-2.11: Digitalizacijaprocesov med državljani in podjetjiv regiji Bruselj – glavno mesto

Cilj tega ukrepa je upravna poenostavitev. Ukrep vključuje začetek delovanja platforme za zagotavljanje zadostnih zmogljivosti in spletnih platform, na katerih se zahtevajo dovoljenja za urbanistično načrtovanje, informacije o urbanističnem načrtovanju in okoljska dovoljenja.

Reforma R-2.01: „Poenostavitev upravnih postopkov: e-uprava za podjetja, poenostavitev upravnih postopkov“ zvezne države

Cilj te reforme je upravna poenostavitev, zlasti s popolno digitalizacijo postopkov za ustanavljanje, spreminjanje in prenehanje poslovnih dejavnosti in pravnih oseb. Veljati začne zlasti sporazum o sodelovanju, ki vključuje ukrepe, ki omogočajo ustanovitev, spremembo in prenehanje poslovnih dejavnosti v popolnoma elektronski obliki. Novi digitalni sistem, uveden s sporazumom o sodelovanju, ki zajema tri elektronske obrazce za ustanovitev, spremembo in prenehanje poslovnih dejavnosti, je alternativni upravni kanal, ki zagotavlja poenostavljeno alternativo obstoječim obrazcem. Poleg tega začnejo veljati zakoni in kraljevi odloki, ki postopoma omogočajo spletno ustvarjanje, spreminjanje in razpustitev pravnih oseb za vse pravne oblike prek notarjev ali zakona Just-Act. Reforma se zaključi do 31. decembra 2023.

Reforma R-2.02: „E-uprava: Javni razpis“ zvezne države

Cilj te reforme je razširiti uporabo e-javnih naročil. Gre za začetek veljavnosti kraljevega odloka, ki prilagaja zvezni regulativni okvir za izvajanje razpisnih postopkov.

## E.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

| Seq Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 51 | Digitalizacija IPSS/OISZ (I-2.04) (podukrep 2) | T | Vsa komunikacija javnega zavoda za socialno varnost (IPSS) je digitalna in podatki so centralizirani/konsolidirani | | % | 0 | 100 | Q2 | 2024 | 100 % komunikacije med javnim zavodom za socialno varnost (IPSS) in delodajalci v smislu zaračunavanja/plačila je digitaliziranih. Sistem obračunavanja nacionalnega urada za socialno varnost (RSZ/ONSS) je vključen v vseevropsko omrežje za javna naročila na spletu (PEPPOL). |
| 52 | Digitalizacija IPSS/OISZ (I-2.04) (podukrep 1) | M | Digitalni programi | Izvedeni so bili digitalni programi za IPSS/OISZ | | | | Q2 | 2026 | Ta mejnik je sestavljen iz naslednjih ciljev:<br>- Nadgrajena je tehnična infrastruktura, povezana s platformami socialne varnosti.<br>- Nadgrajena je infrastruktura za izmenjavo podatkov med delodajalci in sistemom socialne varnosti.<br>- Delodajalci in partnerji imajo na voljo nov vmesnik za upravljanje |

| Seq Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | uporabnikov in dostopa, ki ga lahko uporabljajo. |
| 53 | Digitalizacija IPSS/OISZ (I-2.04) (podukrep 3) | M | Razpoložljiva digitalna rešitev – interaktivna platforma (IPSS/OISZ) | Interaktivna platforma za samozaposlene je dostopna | | | | Q2 | 2026 | Interaktivna platforma Javnega zavoda za socialno varnost (IPSS/OISZ) je dostopna samozaposlenim osebam in zagotavlja:<br>• Interaktivna elektronska oblika in avtomatizacija postopkov<br>• Informacije v zvezi s socialno varnostjo so na voljo v „individualni“ datoteki samozaposlene osebe.<br>• Platforma je povezana z drugimi institucijami, kot sta med drugim nacionalni urad za socialno varnost (NSSO) ali nacionalni inštitut za zdravstveno in invalidsko zavarovanje (NIHDI). |
| 54 | Digitalizacija FPS (I-2.05) | M | Zahteve so opredeljene | Zahteve za različne podukrepe so | | | | Q2 | 2022 | Zahteve za podukrepe 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 in 12 določijo |

| Seq Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | opredeljene in odobrene | | | | | | pristojne uprave, odobri pa jih pristojno ministrstvo. |
| 55 | Digitalizacija FPS (I-2.05) | M | Projekti digitalizacije se izvajajo | Projekti digitalizacije se izvajajo | | | | Q2 | 2026 | Ta mejnik je sestavljen iz naslednjih ciljev:<br>- Zvezna pravosodna policija; izvajajo se projekti digitalizacije na desetih področjih za podporo preiskavam, policijskim operacijam, kibernetski varnosti ali upravljavskim nalogam.<br>- FPS za zunanje zadeve; (I) uporablja se nadgradnja platforme „Synergy“ in mobilne aplikacije za državne obiske Agencije za zunanjo trgovino, (ii) vzpostavi se aplikacija za upravljanje človeških virov in posodobi informacijsko omrežje.<br>- FPS za notranje zadeve (nacionalni krizni center); nakup materiala in storitev za digitalno |

| Seq Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | krizno infrastrukturo, tehnična podlaga komunikacijskega omrežja za varnostne in obveščevalne službe, uporablja se platforma za krizno upravljanje.<br>- Urad predsednika vlade FPS (Bozar); vzpostavijo se začetek uporabe programske opreme za izdajanje vozovnic ter zagotavljanje digitalnih dogodkov in vsebin, tehnična infrastruktura za kibernetsko varnost in nove zmogljivosti za analizo velepodatkov.<br>- FPS BOSA; (I) začetek uporabe platforme DigiGov, (ii) podatkovne storitve programa Sprostitev vladnih podatkov.<br>- FPS Javno zdravje (FAVV-AFSCA); |

| Seq Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | - Zgradijo se 3 aplikacije na portalu, ki omogočajo dostop do več funkcionalnih aplikacij (ena funkcionalna aplikacija za portal za potrošnike, 3 za portal za operaterje in 2 za posredniški portal). Enotna podatkovna platforma omogoča dostop do objavljenih naborov odprtih podatkov<br>- Zaposlovanje FPS; vzpostavitev individualnega izobraževalnega računa in spletne strani s podatki o delovnih pogojih. |
| 56 | Digitalizacija FPS (I-2.05) | M | Upravljanje projekta za digitalno preobrazbo pravosodja po sprejetju odloka | Sprejetje ministrskega odloka urada za upravljanje programov, ki je bil ustanovljen za | | | | Q4 | 2021 | Minister za pravosodje je sprejel ministrski odlok o ustanovitvi urada za upravljanje programov z jasno strukturo upravljanja za digitalizacijo funkcij osebja, pristojnega za odločanje, na |

| Seq Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | digitalno preobrazbo pravosodja | | | | | | področju pravosodja. To vključuje jasno opredelitev nalog in kompetenc ter jasne ureditve za različne strani, ki bodo sodelovale pri digitalni preobrazbi. |
| 57 | Digitalizacija FPS (I-2.05) | M | Objava spletnega portala Just-on-Web | Vzpostavi se osnovni portal Just-on-Web. | | | | Q4 | 2022 | Vzpostavi se osnovni portal Just-on-Web. „Te-on-Web“ je spletni portal „vse na enem mestu“, na katerem lahko posamezniki, podjetja, odvetniki in javni organi dostopajo do pravosodnih storitev in informacij. V začetni fazi bo osnovni portal Just-on-Web zagotavljal omejeno število storitev, kot so vlaganje procesnih aktov v zadevi, posvetovanje v kazenskih zadevah v zvezi s kaznivimi dejanji zoper spolno nedotakljivost, vpogled v prometne globe in njihovo plačilo, vpogled v osebna uradna dejanja (kot so zakonska zveza, posvojitev), pri čemer se začne postopek v zvezi z zaščito oseb. |

| Seq Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 58 | Digitalizacija FPS (I-2.05) | M | Notranje zbiranje sodnih odločb | Sodne sodbe se zbirajo v podatkovni zbirki in so na voljo za vpogled. | | | | Q4 | 2025 | Podatkovna zbirka JustJudgment zbira sodne sodbe kazenskih sodišč, mirovnih sodnikov, policijskih sodišč in pritožbenih sodišč. Platforma Just-on-Web omogoča vpletenim državljanom in njihovim predstavnikom vpogled v sodbe vsaj mirovnih sodnikov, policijskih sodišč in kazenskih sodišč. |
| 59 | Digitalizacija FPS (I-2.05) | M | Podatkovna zbirka za zbiranje podatkov | Dostopna je podatkovna zbirka, v kateri so zbrani podatki o poteku sodnih postopkov. | | | | Q4 | 2024 | Podatkovna zbirka, v kateri so zbrani podatki o poteku sodnih postopkov, je na voljo statističnim oddelkom in odborom za usmerjanje sodnega naloga. Navedeni podatki vključujejo vsaj število novih zadev, število zaključenih zadev, nerešene zadeve in povprečno pripravljalno obdobje. Podatki zajemajo vsaj mirovne sodnike, policijska sodišča, sodišča prve stopnje, pritožbena sodišča ter podjetniška in delovna sodišča. |
| 60 | Digitalizacija FPS (I-2.05) | M | Vzpostavljen sistem vodenja | Sistem vodenja zadev je | | | | Q2 | 2026 | Za sedem sodnih subjektov se vzpostavi sistem vodenja zadev |

| Seq Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | zadev za sedem subjektov | vzpostavljen za sedem sodnih subjektov. | | | | | | za upravljanje podatkov o sodnih zadevah. |
| 61 | Digitalizacija FPS (I-2.05) | M | Čelni vmesnik se uporablja | Čelni vmesnik, skladen z načelom „samo enkrat“, je v uporabi. | | | | Q2 | 2026 | Čelni vmesnik, skladen z načelom „samo enkrat“, se uporablja in je dostopen neposredno na čelnem vmesniku ali s preusmeritvijo na druge vmesnike, kar uporabnikom omogoča, da sprožijo postopke v zvezi s področji, kot so med drugim: matični register, register prebivalstva, socialna varnost (zaposleni), socialna varnost (delodajalci), register motornih vozil, poklicne kvalifikacije, pravne osebe, ustanovitev podjetja, sprememba podjetja ali zaprtje podjetja. |
| 62 | storitve e-zdravja in zdravstveni podatki (I-2.06) | M | Začetek veljavnosti zakona o ustanovitvi organa za zdravstvene podatke | Zakonska določba o začetku veljavnosti zakona | | | | Q1 | 2022 | Začetek veljavnosti zakona o ustanovitvi organa za zdravstvene podatke, v katerem so opredeljene zlasti vloga in pristojnosti organa. |

| Seq Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 63 | storitve e-zdravja in zdravstveni podatki (I-2.06) | M | Zahteve za podprojekte | Opredelitev zahtev za podprojekte e-zdravja | | | | Q2 | 2022 | Opredeljene so zahteve za različne podprojekte e-zdravja. |
| 64 | storitve e-zdravja in zdravstveni podatki (I-2.06) | M | Izvajajo se projekti digitalizacije | Izvajajo se projekti digitalizacije | | | | Q2 | 2026 | Mejnik sestavljajo naslednji rezultati:<br>— 3 CareSets so dostopni in objavljeni na platformi e-zdravja.<br>— Spletna aplikacija za elektronske recepte je dostopna negovalcem, predpisovalcem zdravil in bolnikom.<br>— Spletna aplikacija je dostopna študentom ali zdravstvenim delavcem in omogoča podporo pri predpisovanju na področju radiologije, klinične biologije in antibiotikov.<br>— Storitev telenadzora receptov je dostopna prek programske opreme za predpisovalce zdravil (EHR).<br>— Na voljo je katalog podatkov za Agencijo za zdravstvene podatke. |

| Seq Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | — Mobilna zdravstvena aplikacija „Myhealth“ je dostopna javnosti.<br>— Organizacija tretje izdaje FHIR-a-on in izbor petih projektov za finančno podporo.<br>— Aplikacija Alivia je dostopna izvajalcem zdravstvenih storitev in bolnikom.<br>— Štirje moduli so vključeni v sisteme programske opreme, ki jih uporabljajo izvajalci oskrbe, in odobrena je tehnična arhitektura belgijskega ekosistema za elektronske zdravstvene podatke. |
| 65 | Digitalizacija ONE (I-2.07) | M | Digitalne platforme so dostopne | Digitalne platforme so dostopne | | | | Q4 | 2025 | Tri digitalne platforme so dostopne in uporabne za:<br>(I) javnost („MY“)<br>II) strokovnjaki za varstvo otrok (PRO) in<br>(III) agenti družbe ONE („OFFICE“). |
| 66 | Digitalizacija kulturnega in medijskega sektorja (I-2.08) | M | Digitalizacija avdiovizualnih in zvočnih del ter ustvarjanje | Avdiovizualna in avdio dela so digitalizirana, ustvarjena pa so | | | | Q2 | 2026 | Izbrani izvajalci so po razpisu za zbiranje predlogov digitalizirali avdiovizualna in avdio dela ter |

| Seq Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | avtohtonih digitalnih del | bila tudi domorodna digitalna dela. | | | | | | ustvarili domorodna digitalna dela. |
| 67 | Digitalizacija kulturnega in medijskega sektorja (I-2.08) | T | Uporaba digitalnih orodij | | Število izvajalcev | 0 | 5 | Q2 | 2026 | Digitalno orodje, ki državljanom omogoča iskanje kulturnih dejavnosti, uporabljata dva medijska operaterja in trije kulturni izvajalci. Digitalno orodje je na voljo brezplačno in se sprosti na podlagi odprtokodne licence. |
| 68 | Digitalizacija flamske vlade (I-2.09) | M | Odobritev podpore za 11 projektov | Vsaj en sklep o odobritvi podpore za vsakega od 11 projektov | | | | Q4 | 2022 | Flamska vlada ali zadevni subjekt odobri podporo za 11 projektov, ki skupaj prispevajo k štirim glavnim ciljem: 1. Na poti k javni službi za državljane, podjetja in združenja; 2. Omogočanje hitrih in učinkovitih odločitev s podatki; 3. Zagotavljanje zanesljive osnovne infrastrukture s krepitvijo gradnikov IKT; in 4. Zagotavljanje hibridnega delovnega mesta za flamske uradnike. |

| Seq Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 69 | Digitalizacija flamske vlade (I-2.09) | M | Izvajanje projektov | Izvajanje projektov | | | | Q2 | 2026 | Ta mejnik je sestavljen iz naslednjih ciljev:<br>- Moj profil državljanov ima štiri nove funkcije in je na voljo kot mobilna aplikacija;<br>- Izvede se prehod na prenovljeni okvirni sporazum o IKT;<br>- Na voljo je nabor orodij za podporo flamskim upravam pri ocenjevanju njihovega izvajanja flamske politike za informacijsko varnost, vzpostavljeno pa je tudi okolje SIEM;<br>- Zagotavljajo se podporne storitve za hibridno digitalno delovno mesto;<br>- Migracija dveh podatkovnih centrov na hibridno infrastrukturo v oblaku; |

| Seq Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | - Podporne storitve za digitalizacijo lokalnih organov;<br>- Upravljanje in tehnični gradniki so na voljo za flamski pametni podatkovni prostor;<br>- Vzpostavljeni so gradniki podatkovnega prostora za izmenjavo podatkov v zvezi z mobilnostjo; Vzpostavljeno je digitalno orodje za upravljanje sredstev Aquafina.<br>- Digitalna platforma zbira podatke o udeležbi na dogodku in kulturnim organizacijam zagotavlja analitiko za merjenje njihovega dosega.<br>- Na platformi Kaleidos so na voljo nove funkcije. |

| Seq Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 70 | Regionalna platforma za izmenjavo podatkov (I-2.10) | M | Oddaja javnega naročila | Dokument o potnem nalogu se objavi. | | | | Q2 | 2021 | Objavi se dokument o potnem nalogu, v katerem so predstavljene zahteve na visoki ravni rešitve za platformo za izmenjavo podatkov ter porazdelitev vlog med bruseljskim regionalnim centrom za informatiko (BRIC) in podizvajalci ter potrebe v zvezi z upravljanjem podatkov in upravljanjem, ki je potrebno za platformo. |
| 71 | Regionalna platforma za izmenjavo podatkov (I-2.10) | T | Dostop do regionalne podatkovne platforme | | Javni subjekti | 0 | 10 | Q4 | 2024 | Več deset javnih subjektov v regiji glavnega mesta Bruselj ima dostop do nove regionalne platforme za izmenjavo podatkov. |
| 72 | Digitalizacija procesov med državljani in podjetji (I-2.11) | M | Začetek delovanja novih digitalnih platform | V bruseljski regiji deluje nova platforma (CRM), ki olajšuje interakcijo med upravo in državljani/podjetji ter med upravami. | | | | Q2 | 2021 | V bruseljski regiji deluje nova platforma (CRM), ki olajšuje interakcijo med upravo in državljani/podjetji ter med upravami.<br>Temeljna platforma za kritične surovine je na voljo za razvoj posebnih projektov v zvezi s kritičnimi surovinami v bruseljski regiji. Cilj je do konca |

| Seq Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | leta 2024 uvesti 16 projektov, ki so porazdeljeni na regionalne in/ali lokalne uprave (Parking.Bruselj, Hub.Bruselj, Bruxelles Economie in Emploi). |
| 73 | Digitalizacija procesov med državljani in podjetji (I-2.11) | T | 3 digitalne platforme | | Spletne platforme | 0 | 3 | Q4 | 2025 | Tri digitalne platforme so dostopne in uporabne za dovoljenja za urbanistično načrtovanje, informacije o urbanističnem načrtovanju in okoljska dovoljenja v regiji Bruselj – glavno mesto. |
| 77 | Poenostavitev upravnih postopkov (R-2.01) | M | Začetek veljavnosti ukrepov za poenostavitev spletne ustanovitve podjetja | Objava zadnjega zakonodajnega akta o soglasju k sporazumu o sodelovanju v Moniteur belge, vključno z ukrepi, ki omogočajo ustanovitev, spremembo in prenehanje poslovnih dejavnosti v popolni elektronski obliki. Določbe o | | | | Q4 | 2023 | Začetek veljavnosti sporazuma o sodelovanju med zvezno vlado in zveznimi enotami, vključno z ukrepi, ki omogočajo ustanovitev, spremembo in prenehanje poslovnih dejavnosti v popolni elektronski obliki. Novi digitalni sistem, uveden s sporazumom o sodelovanju, ki zajema tri elektronske obrazce za ustanovitev, spremembo in prenehanje poslovnih dejavnosti, je alternativni upravni kanal, ki zagotavlja poenostavljeno |

| Seq Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | začetku veljavnosti zakonov in kraljevih odlokov, ki postopoma omogočajo spletno ustvarjanje, spreminjanje in razpustitev pravnih oseb za vse pravne oblike | | | | | | alternativo obstoječim obrazcem.<br>Začetek veljavnosti zakonodajnih določb, ki omogočajo spletno ustvarjanje, spreminjanje in razpustitev pravnih oseb za vse pravne oblike prek notarjev ali zakona Just-Act. |
| 78 | E-uprava: razpisni postopek (R-2.02) | M | Začetek veljavnosti novega regulativnega okvira | Zakonska določba o začetku veljavnosti novega kraljevega odloka | | | | Q2 | 2022 | Začetek veljavnosti novega kraljevega odloka, ki prilagaja zvezni regulativni okvir za izvajanje razpisnih postopkov, da se olajša uporaba nove in izboljšane platforme e-uprave.<br>Namen novega kraljevega odloka je:<br>• Uskladitev udeležencev zvezne politike javnega naročanja, da se izboljša stopnja prodora zveznih skupnih javnih naročil;<br>• Sprejme skupni časovni načrt – odziv na bolj ciljno usmerjene cilje v zvezi s trajnostnim |

| Seq Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | razvojem in dostopom do MSP;<br>• Razvoj nabavnih strategij z nabavnimi segmenti z načrti kategorij.<br>• Krepitev vloge zveznega nabavnega centra SPF Bosa.<br>• Dokončati upravno poenostavitev in standardizacijo postopkov, zlasti da se zajamejo potrebe zveznih udeležencev. |

**E.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila**

Naložba I-2.05a: „Digitalizacija prednjega zaščitnega sistema: Digitalizacija postopkov upravljanja azila in priseljevanja“ zvezne države

Cilj tega ukrepa je posodobiti digitalno infrastrukturo postopkov upravljanja azila in priseljevanja. Ukrep vključuje projekte digitalizacije za uprave.

## E.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 54b | Digitalizacija FPS (I-2.05a) | M | Zahteve so opredeljene | Zahteve so opredeljene in odobrene | | | | Q2 | 2022 | Zahteve določijo pristojne uprave, odobri pa jih pristojno ministrstvo. |
| 55b | Digitalizacija FPS (I-2.05a) | M | Projekti digitalizacije se izvajajo | Projekti digitalizacije se izvajajo | | | | Q2 | 2026 | Ta mejnik je sestavljen iz naslednjih ciljev:<br>- stroški zdravljenja Fedasila se digitalizirajo.<br>- Za urad za priseljevanje so bili vzpostavljeni platforma za digitalno vključevanje, podatkovna zbirka za tuje državljane in skladišče podatkov. |

## F. KOMPONENTA 2.3: OPTIČNA VLAKNA, 5G IN NOVE TEHNOLOGIJE

Ta komponenta belgijskega načrta za okrevanje in odpornost vsebuje reforme in naložbe, povezane z omrežjem 5G, zelo visokozmogljivo infrastrukturo za povezljivost in umetno inteligenco, ki naj bi zagotovile bistvene gradnike za digitalni prehod v Belgiji.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2020.3, saj poziva k osredotočanju naložb na digitalni prehod, zlasti v digitalno infrastrukturo, kot so omrežja 5G in gigabitna omrežja, ter priporočila za posamezne države št. 2019.3, saj poziva k osredotočanju gospodarskih politik, povezanih z naložbami, na trajnostne raziskave in inovacije, zlasti na področju digitalizacije, ob upoštevanju regionalnih razlik.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

### F.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-2.13: „Pokritje belih območij z optičnimiomrežji“ nemško govoreče skupnosti

Cilj tega ukrepa je spodbujati digitalno povezljivost. Ta ukrep vključuje razširitev dostopa do optičnih vlaken na bela območja.

Naložba I-2.14: „Razvoj inštituta za umetno inteligenco za uporabo te tehnologije za soočanje z družbenimi izzivi“ regije Bruselj – glavno mesto

Cilj tega ukrepa je spodbujati digitalni prehod. Ukrep vključuje zagotavljanje podpornih storitev FARI – AI za Inštitut za skupno dobro v Bruslju.

Naložba I-2.15: „Izboljšanje povezljivosti 35 poslovnih parkov vValoniji“ v Valoniji

Cilj tega ukrepa je izboljšati povezljivost poslovnih parkov. Ta ukrep vključuje povezovanje 35 javnih poslovnih parkov z optičnimi omrežji.

Reforma R-2.03: „Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave – zvezna in regionalna raven“

Ta ukrep vključuje reforme na zvezni in regionalni ravni, za katere se pričakuje, da bodo odpravile ozka grla, vključno z regulativnimi ozkimi grli, za uvedbo 5G in vzpostavitev ultrahitre infrastrukture za povezljivost, kot je optična vlakna. Na zvezni ravni zakon 5G in kraljevi odloki o dodelitvi pionirskih frekvenčnih pasov EU začnejo veljati najpozneje do 1. januarja 2022. Dražba spektra 5G se zaključi do 30. junija 2022. Poleg tega morajo vse tri regije revidirati standarde sevanja, ki bodo omogočili učinkovito uvajanje spektra 5G. Revidirani regionalni standardi začnejo veljati do 31. marca 2022.

Belgija izvaja tudi nabor orodij za povezljivost, ki naj bi vseboval dobre prakse na področju povezljivosti za znižanje stroškov postavitve elektronskih komunikacijskih omrežij in učinkovit dostop do radijskega spektra 5G, prilagojen Belgiji. To vključuje nacionalni časovni načrt za poenostavitev postopkov licenciranja in izdaje dovoljenj, ki so pomembni za uvedbo omrežij 5G in zelo visokozmogljivih omrežij, kot so optična vlakna. Poročilo o stanju izvajanja nabora orodij za povezljivost se objavi do 30. junija 2022.

**F.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore**

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 80 | Pokritost belih območij z optičnimi omrežji (I-2.13) | M | Pokritost | Razširitev pokritosti z vlakni na določena bela območja | | | | Q2 | 2026 | 7400 gospodinjstev v nemško govoreči skupnosti je registriranih v sistemu sledenja GoFiber, ki ima dostop do optičnega omrežja. |
| 81 | Razvoj inštituta za umetno inteligenco za uporabo te tehnologije za soočanje z družbenimi izzivi (I-2.14) | M | Zaključek pilotnih projektov inštituta za skupno dobro na področju umetne inteligence | Končno poročilo o pilotnih projektih za inštitut za skupno dobro, ki jih je odobril inštitut za umetno inteligenco | | | | Q2 | 2022 | Zaključeni so bili štirje pilotni projekti UI za inštitut za skupno dobro, ki zagotavljajo podporne storitve (kot so usposabljanje, potrjevanje konceptov programskih rešitev) profitnim ali neprofitnim organizacijam ali javnim organizacijam na področjih, kot so izobraževanje na področju umetne inteligence, zdravstveno varstvo in zaposlovanje v bruseljski regiji. |
| 82 | Razvoj inštituta za umetno inteligenco za uporabo te tehnologije za soočanje z | M | Skupina strokovnjakov, ustanovljena v okviru UI za | Multidisciplinarna skupina strokovnjakov, ustanovljena v okviru UI za | | | | Q4 | 2023 | Ustanovljena je večdisciplinarna skupina strokovnjakov v okviru Inštituta za skupno dobro za umetno inteligenco. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | družbenimi izzivi (I-2.14) | | Inštitut za skupno dobro | Inštitut za skupno dobro | | | | | | |
| 83 | Razvoj inštituta za umetno inteligenco za uporabo te tehnologije za soočanje z družbenimi izzivi (I-2.14) | M | Opravljenih storitev | Tri storitve, opravljene za javne organe. Center za testiranje in izkušnje lahko gosti skupine deležnikov. | | | | Q4 | 2024 | Tri storitve, ki se zagotavljajo javnim organom, in sicer (i) dvojna digitalna podpora, (ii) usposabljanja in (iii) svetovalne dejavnosti, povezane s storitvami za državljane. Center za testiranje in izkušnje lahko gosti skupine deležnikov. |
| 84 | Izboljšanje povezljivosti 35 poslovnih parkov v Valoniji (I-2.15) | T | Optična povezljivost za 35 poslovnih parkov | | Številka | 0 | 35 | Q4 | 2025 | 35 javnih poslovnih parkov ima dostop do optičnih omrežij. |
| 89 | Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03) | M | Nabor orodij EU za povezljivost | Izveden nabor orodij EU za povezljivost, vključno s časovnim načrtom | | | | Q2 | 2021 | Načrt za izvajanje sprejetih dobrih praks nabora orodij EU za povezljivost, vključno s sprejetjem časovnega načrta za poenostavitev postopkov licenciranja in izdaje dovoljenj, pomembnih za uvedbo omrežij 5G in zelo visokozmogljivih omrežij, kot so optična vlakna. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 90 | Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03) | M | Objava zakonodajnega okvira za dodelitev spektra 5G | Objava zakonodajnega okvira za dodeljevanje spektra 5G | | | | Q4 | 2021 | Objava zakona o 5G in kraljevih odlokov o dodelitvi pionirskih pasov radiofrekvenčnega spektra EU, kot jih je opredelila Skupina za politiko radijskega spektra za omrežja 5G, pod naložbam prijaznimi pogoji. |
| 91 | Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03) | M | Dražba 5G | Organizacija in izvedba dražbe 5G s strani belgijskega inštituta za poštne storitve in telekomunikacije | | | | Q2 | 2022 | Zaključek dražbe 5G s strani zveznega regulativnega organa za telekomunikacije (belgijski inštitut za poštne storitve in telekomunikacije), zlasti: razpis za kandidate, odločitev o licenci belgijskega inštituta za poštne storitve in telekomunikacije. |
| 92 | Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03) | M | Status Connectivi-ty Toolbox (Uporaba nabora orodij za povezovanje) | Objava poročila o stanju izvajanja nabora orodij za povezljivost | | | | Q2 | 2022 | Poročilo zveznega ministrstva za telekomunikacije o stanju izvajanja nabora orodij za povezljivost v skladu s področjem uporabe in postopkom, opisanim v načrtu za izvajanje belgijskega nabora orodij za povezljivost. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 93 | Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03) | M | Revizija zakonodajnega okvira treh regij o standardih sevanja | Revizija regionalnih zakonodajnih okvirov o standardih sevanja | | | | Q3 | 2022 | Prilagoditev in začetek veljavnosti ustreznih zakonodajnih okvirov flamske regije, regije glavnega mesta Bruselj in regije Valonije, s čimer se spreminjajo standardi sevanja, da se omogoči učinkovita uvedba spektra 5G. |

## G. KOMPONENTA 3.1: INFRASTRUKTURA ZA KOLESARJENJE IN HOJO

Ukrepi, predlagani v okviru te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost, so namenjeni razširitvi in nadgradnji infrastrukture za kolesarjenje in hojo po vsej Belgiji.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2020.3, v katerem je Belgijo pozvano, naj naložbe osredotoči na zeleni in digitalni prehod, zlasti na infrastrukturo za trajnostni promet.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

### G.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-3A: „Infrastruktura za kolesarjenje“

Cilj naložbe je ustvariti dodatno kolesarsko infrastrukturo in izboljšati obstoječo infrastrukturo. Ta ukrep sestavljajo naslednji trije podukrepi.

- Naložba I-3.01: „Kolesarska infrastruktura“ flamske regije
- Naložba I-3.02: Kolesarska infrastruktura – koridorji Vélo regije Valonija
- Naložba I-3.03a: „Infrastruktura za kolesarjenje – Vélo Plus – RBC“ regije Bruselj – glavno mesto

Naložba I-3.01: „Kolesarska infrastruktura“ flamske regije

Cilj te naložbe je razvoj kolesarske infrastrukture. Ta naložba zajema gradnjo in obnovo kolesarskih stez.

Naložba I-3.02: Kolesarska infrastruktura – koridorji Vélo regije Valonija

Cilj te naložbe je razvoj kolesarske infrastrukture. Ta naložba vključuje gradnjo kolesarskih stez.

Naložba I-3.03a: „Kolesarska infrastruktura − Vélo Plus –RBC“ regije Bruselj – glavno mesto

Cilj te naložbe je razvoj kolesarske infrastrukture. Ta naložba zajema gradnjo parkirnih mest za kolesa in kolesarskih stez ter nadgradnjo kolesarskih stez v Bruslju.

Naložba I-3.03b: „Infrastruktura za kolesarjenje – Vélo Plus – FED“ zvezne države

Cilj te naložbe je razvoj kolesarske infrastrukture. Ta naložba vključuje gradnjo kolesarskih stez v Bruslju.

## G.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

| Seq. Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 94 | Kolesarska infrastruktura (I-3A) | M | Začetek vseh projektov kolesarjenja in hoje | Sprejetje odločitve ali oddaja naročila | | | | Q2 | 2024 | Kolesarska infrastruktura – koridorji vélo – WAL (I-3.02): Oddaja naročil na štirih odsekih v Valoniji |
| 95 | Kolesarska infrastruktura (I-3A) | T | Nove in prenovljene kolesarske steze | | kilometri | 0 | 6.3 | Q1 | 2024 | Regija Bruselj – glavno mesto (povezana z I-3.03a): 6,3 obnovljena in nova km |
| 96 | Kolesarska infrastruktura (I-3A) | T | Nove in prenovljene kolesarske steze | | kilometri | 6.3 | 432.7 | Q2 | 2026 | Dodatnih 432,7 km novih in obnovljenih kolesarskih stez.<br>Ta cilj je okvirno razdeljen na naslednje podcilje, ki jih ni treba doseči posamično, če so doseženi zgornji kilometri kolesarskih stez:<br>(I) Regija Bruselj – glavno mesto (povezana z I-3.03a): 4,5 prenovljeno in 11,7 novega km<br>jajcežerke Flamska regija (povezana z I-3.01): 365 obnovljenih in 40 novih km<br>(III) Regija Valonija (povezana z I-3.02): 11,5 novega km |
| 96b | Kolesarska infrastruktura – Vélo Plus – zvezna | T | Nove in prenovljene kolesarske steze | | Kilometri | 0 | 3.1 | Q2 | 2026 | 3,1 km novih in obnovljenih kolesarskih stez. |

| Seq. Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | država (I-3.03b) | | | | | | | | | |
| 97 | Kolesarska infrastruktura – VeloPlus – BRC (I-3.03a) | T | Nova javna kolesarska parkirišča | | Parkirna mesta za kolesarjenje | 0 | 7 000 | Q2 | 2026 | 7000 novih javnih parkirnih mest za kolesarjenje. |

## G.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Naložba I-3.04: „Infrastruktura za kolesarjenje in hojo − Schuman“ zvezne države

Namen te naložbe je razviti infrastrukturo za kolesarjenje in hojo. Ta naložba obsega gradnjo kolesarske infrastrukture in infrastrukture za hojo okoli Schumanovega trga v Bruslju.

## G.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila

| Seq. Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 98 | Infrastruktura za kolesarjenje in hojo – Schuman (I-3.04) | T | Nov javni prostor za pešce, kolesarje in javni prevoz v Schumanu | | m² | 0 | 18 000 | Q2 | 2026 | 18 000 m² novega javnega prostora za pešce, kolesarje in javni prevoz v Schumanu |

## H. KOMPONENTA 3.2: PREHOD NA DRUGE OBLIKE PREVOZA

Cilj ukrepov, predlaganih v okviru te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost, je podpreti prehod na druge oblike prevoza z naložbami v železniški promet, lokalni javni prevoz, pametno mobilnost in celinske plovne poti.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.3, v katerem je Belgijo pozvano, naj ekonomsko politiko, povezano z naložbami, osredotoči na trajnostni promet, vključno z nadgradnjo železniške infrastrukture, nizkoogljičnim in energetskim prehodom ter raziskavami in inovacijami, zlasti na področju digitalizacije, ob upoštevanju regionalnih razlik. Obravnava vse večje izzive na področju mobilnosti, in sicer z okrepitvijo spodbud in odpravo ovir za povečanje ponudbe kolektivnega in nizkoemisijskega prometa in povpraševanja po njem ter priporočila za posamezne države št. 2020.3, v katerem je Belgijo pozvano, naj naložbe osredotoči na zeleni in digitalni prehod, zlasti na infrastrukturo za trajnostni promet.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

### H.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-3.01: „Infrabel/NMBS-SNCB za uspešnost“ zvezne države

Ta reforma vključuje sprejetje novih pogodb o izvedbi NMBS-SNCB in Infrabel ter njenega večletnega naložbenega načrta, ki zagotavlja vsaj naslednje:

- Pravočasna izvedba naložb v primestne železnice „Réseau suburbain bruxellois – Geweestelijk ExpressNet“ (RER-GEN) do leta 2031 v skladu z zakonom o sprejetju sporazuma2 o medregionalnem sodelovanju na področju strateških naložb v železnice3.
- Prave spodbude za učinkovitost in kakovost storitev, vključene v pogodbo.
- Dokončane naložbe I-3.09 „Železniške in multimodalne železniške postaje – FED“, I-3.10 „Železniško – učinkovito omrežje – FED“ in I-3.12 „Rail – Pametna mobilnost – FED“, vključene v to komponento načrta za okrevanje in odpornost.

Pogodba se sklene do 30. junija 2023.

Reforma R-3.02: „Proračun za mobilnost“ zvezne države

Cilj te reforme je okrepiti spodbude za povečanje povpraševanja po načinih prevoza med domom in delom, ki so trajnostna alternativa službenim avtomobilom (tj. skupinski prevoz in kolo), saj je uporaba sedanje proračunske sheme za mobilnost še vedno zelo omejena. Cilj je spodbuditi prehod na druge oblike prevoza z avtomobilov. Reforma vključuje sprejetje zakona, ki opredeljuje revidiran proračun za mobilnost. Poglavje zakona o reviziji proračuna za mobilnost začne veljati do 1. septembra 2021.

Naložba I-3B: „Izboljšanje javnega prevoza v Valoniji“

Cilj naložbe je okrepiti javni prevoz v Valoniji. Ta ukrep je sestavljen iz naslednjih dveh podukrepov:

- Naložba I-3.07: „Razširitev metroja“ valonske regije

[2] Glej Prilogo Ia k Loi portant assentiment à l’accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l’Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructure ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat Staat, het Vlaamse Gewest, het Waorgische Belewest – Wet houdende instemming;

[3] To sledi priporočilu št. 3 iz leta 2018: „Reševanje vse večjih izzivov na področju mobilnosti, zlasti z naložbami v novo ali obstoječo prometno infrastrukturo in krepitvijo spodbud za uporabo kolektivnega in nizkoemisijskega prometa“

- Naložba I-3.08: „Pametne semaforje“ valonske regije

Naložba I-3C: „Prenova železnic in dela v zvezi z dostopnostjo postaj“

Cilj naložbe je obnova železnic in izboljšanje dostopnosti železniških postaj. Ta ukrep je sestavljen iz naslednjih dveh podukrepov:

- Naložba I-3.09: „Železniško dostopne in multimodalne železniške postaje“ zvezne države
- Naložba I-3.10: „Železnica – učinkovito omrežje“ zvezne države

Naložba I-3D: „Sprostitev odprtih podatkov za aplikacijo za pametno mobilnost“

Cilj naložbe je sprostiti odprte podatke za aplikacijo pametne mobilnosti. Ta ukrep je sestavljen iz naslednjega podukrepa:

- Naložba I-3.13: „Mobilnost kot storitev“ regije Bruselj – glavno mesto

Naložba I-3E: Moduli informacijske tehnologije „go Live of Rail“

Cilj naložbe je operacionalizacija modulov IT za izboljšanje upravljanja prometa in izdajanja vozovnic. Ta ukrep je sestavljen iz naslednjih dveh podukrepov:

- Naložba I-3.10: „Železnica – učinkovito omrežje“ zvezne države
- Naložba I-3.12: „Železnica – pametna mobilnost“ zvezne države

Naložba I-3H: „Orodja za pametno mobilnost“ regije glavnega mesta Bruselj

Cilj naložbe je olajšati prehod na okolju prijaznejše načine prevoza. Ta ukrep je sestavljen iz naslednjih dveh podukrepov:

- Naložba I-3.15a: Aplikacija Floya App
- Naložba I-3.15b: Razširitev mreže ANPR Camera regije Bruselj – glavno mesto

Naložba I-3.07: „Razširitevmetra“ valonske regije

Cilj te naložbe je povečati pokritost z javnim prevozom v Valoniji. Ta naložba zajema razširitev proge podzemne železnice Charleroi.

Naložba I-3.08: „Pametnesemaforje“ valonske regije

Cilj te naložbe je povečati učinkovitost javnega prevoza v Valoniji. Ta naložba zajema namestitev pametnih semaforjev v Valoniji.

Naložba I-3.09: „Železniško dostopne in multimodalne železniške postaje“ zvezne države

Cilj te naložbe je povečati dostopnost železniškega prometa. Ta naložba vključuje dela za povečanje dostopnosti železniških postaj in dodajanje parkirnih mest za kolesa.

Naložba I-3.10: „Železnica – učinkovito omrežje“ zvezne države

Cilj te naložbe je razvoj železniškega prometa. Ta naložba zajema nadgradnjo železniških odsekov in posodobitev železniške infrastrukture za tovorni promet.

Naložba I-3.11: „Canal Albert in Trilogiport“valonske regije

Cilj te naložbe je povečati zmogljivost tovornega prometa. Ta naložba zajema razširitev multimodalne platforme Trilogiporta v Liègeu, povečanje višine mostov in namestitev dopolnilne signalizacije na območju Albert-Canal.

Naložba I-3.12: „Železnica – pametna mobilnost“ zvezne države

Cilj te naložbe je povečati uporabo digitalnih orodij na področju mobilnosti. Ta naložba zajema vzpostavitev platforme za načrtovanje poti z odprtimi podatki in vozovnic.

Naložba I-3.13: „Razporeditev mobilnosti kot storitve“ regijeBruselj – glavno mesto

Cilj te naložbe je povečati uporabo digitalnih orodij na področju mobilnosti. Ta naložba zajema vzpostavitev primerov uporabe podatkov o mobilnosti na digitalni platformi.

Naložba I-3.14: „Subvencije za prenos načina prevoza“ regije Bruselj – glavno mesto

Ta naložba zajema podporo novemu revidiranemu nepovratnih sredstvih za prehod na druge oblike prevoza z razširitvijo na vse nove vrste trajnostnih načinov prevoza (souporaba avtomobilov, souporaba koles, skuterji), da se okrepijo spodbude za povečanje povpraševanja po kolektivnem prevozu in prometu z nizkimi emisijami. Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba I-3.15a: „Aplikacija Floya“ regije Bruselj – glavno mesto

Ta naložba zajema začetek delovanja brezplačne mobilne aplikacije („FLOYA“). Aplikacija uporabnikom zagotavlja popolne in točne informacije o razpoložljivih načinih prevoza, vključno z njihovimi stroški. Naložba se izvede do 31. decembra 2023.

Naložba I-3.15b: „Razširitev mreže Camera ANPR“ regije Bruselj – glavno mesto

Ta naložba zajema razširitev mreže kamer za samodejno prepoznavanje registrskih tablic (ANPR) v regiji glavnega mesta Bruselj z dodajanjem 159 kamer. Cilj te naložbe je okrepiti izvrševanje območja z nizkimi emisijami (LEZ) in območij omejenega dostopa (ZAL) ter tako zmanjšati prometne zastoje in olajšati prehod na okolju prijaznejše alternative prevozu. Naložba se izvede do 31. decembra 2023.

## H.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

| Seq. Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 99 | Izboljšanje javnega prevoza v Valoniji (I-3B) | T | Začetek večjih infrastrukturnih del za avtobuse (pametni cestni signali in lahka podzemna železnica (Charleroi)) | | Projekti | 0 | 2 | Q3 | 2023 | Podaljšanje podzemne železnice Charleroi – WAL (I-3.07)<br>- Izdaja gradbenih dovoljenj<br>Pametni cestni signali – WAL (I-3.08)<br>- Oddaja javnih naročil za gradnje (obvestilo o oddaji javnega naročila je bilo objavljeno) |
| 100 | Izboljšanje javnega prevoza v Valoniji (I-3B) | T | Operacionalizacija pametnih semaforjev | | Število križišč s pametnimi semaforji | 0 | 260 | Q2 | 2025 | Pametne semaforje – WAL (I-3.08)<br>260 križišč je opremljenih s pametnimi semaforji. |
| 101 | Izboljšanje javnega prevoza v Valoniji (I-3B) | T | Gradnja in obnova infrastrukture in opreme na križiščih s pametnimi semaforji | | Kilometri<br>Število križišč s pametnimi semaforji | 0<br>260 | 5.5<br>400 | Q2 | 2026 | Zgradi in prenovi se 5,5 km dodatna infrastruktura javnega prevoza za razširitev podzemne železnice (Charleroi) in 400 križišč, opremljenih s pametnimi semaforji. |
| 102 | Izboljšanje javnega prevoza v Valoniji (I-3B) | M | Podpis pogodbe o izvajanju javne službe družbe OTW („Opérateur de | pogodba o izvajanju javne službe družbe OTW („Opérateur de | | | | Q2 | 2024 | Podpis pogodbe o izvajanju javne službe družbe OTW („Opérateur de Transport de Wallonie“) z odobrenim nadomestilom za dodatne operativne |

| Seq. Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | Transport de Wallonie“) | Transport de Wallonie“) | | | | | | stroške podzemne železnice Charleroi. |
| 103 | Obnovitvena dela na železnici in dela v zvezi z dostopnostjo postaj (I-3C) | T | Dokončanje obnovitvenih in modernizacijskih del na železnici ter dela v zvezi z dostopnostjo postaj (1. korak) | | Dokončana dela | 0 | 32 | Q3 | 2022 | Zaključek 27 ukrepov za nadgradnjo železniške infrastrukture (I-3.10) in zagotovitev dostopnosti petih postaj (I-3.09) v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1300/2014 na podlagi vsaj štirih meril:<br>— visoke ploščadi (76 cm),<br>— ploščadi, dostopne prek klančin ali dvigal;<br>— sistem za usmerjanje otipne opozorilne površine; in<br>— vsaj en prodajni avtomat za vozovnice, ki je dostopen osebam z omejeno mobilnostjo.<br>In dodati 6000 parkirnih mest za kolesa. |
| 104 | Obnovitvena dela na železnici in dela v zvezi z dostopnostjo postaj (I-3C) | T | Dokončanje obnovitvenih in modernizacijskih del na železnici ter dela v zvezi z dostopnostjo postaj (2. korak) | | Dokončana dela | 32 | 62 | Q3 | 2023 | Dokončanje 50 ukrepov za nadgradnjo železniške infrastrukture (I-3.10) in zagotovitev dostopnosti 12 postaj (I-3.09) v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1300/2014 na podlagi vsaj štirih meril:<br>— visoke ploščadi (76 cm),<br>— ploščadi, dostopne prek klančin ali dvigal; |

| Seq. Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | — sistem za usmerjanje otipne opozorilne površine; in<br>— vsaj en prodajni avtomat za vozovnice, ki je dostopen osebam z omejeno mobilnostjo. |
| 105 | Obnovitvena dela na železnici in dela v zvezi z dostopnostjo postaj (I-3C) | T | Prenova in posodobitev železnic ter dela v zvezi z dostopnostjo postaj (3. korak) | | Dostavljena dela | 62 | 90 | Q2 | 2026 | Izvedba 63 intervencij za nadgradnjo železniške infrastrukture, ki med drugim vključuje: pet prispevkov o osi Bruselj Luxembourg (železnica Eurocap – L162) in štiri intervencije na območju Bruslja (L50, L60, L161, L94 in priletne tire postaje Brussels Midi).<br><br>Izvedba del v zvezi z dostopnostjo na 27 postajah (I-3.09), ki izpolnjujejo naslednja štiri merila:<br>— visoke ploščadi (76 cm),<br>— ploščadi, dostopne prek klančin ali dvigal;<br>— sistem za usmerjanje otipne opozorilne površine; in<br>— vsaj en prodajni avtomat za vozovnice, ki je dostopen osebam z omejeno mobilnostjo. |

| Seq. Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | 9000 parkirnih mest za kolesa. |
| 106 | Canal Albert in Trilogiport (I-3.11) | M | Oddaja naročil za dela mostov nad kanalom Albert/in nova platforma v Trilogiportu | Pisno obvestilo o oddaji javnega naročila | | | | Q1 | 2025 | Oddaja vseh naročil za dela nove multimodalne platforme Trilogiporta v Liègeu in treh mostov nad kanalom Albert-Canal (mostovi Lanaye, Lixhe in Hermalle-sous-Argenteau). |
| 107 | Canal Albert in Trilogiport (I-3.11) | T | Gradnja mostov čez kanal Albert/in nova platforma v Trilogiportu | | Število del | 0 | 4 | Q2 | 2026 | Izvedba naslednjih del:<br>(i) Razširitev multimodalne platforme Trilogiporta v Liègeu<br>(ii) povečati višino dveh mostov nad mostoma Albert-Canal (Lixhe in Hermalle-sous-Argenteau) in namestiti dodatno signalizacijo na enem mostu nad kanalom Albert-Canal (Lanaye), da se baržam omogoči prevoz tovora do 9,1 m višine (4 plasti tovora). |
| 108 | Sprostitev odprtih podatkov za aplikacijo za pametno | T | Napotitev mobilnosti kot storitve (MaaS) | | Primeri uporabe mobilnosti | 0 | 15 | Q1 | 2025 | Vzpostavitev 15 primerov uporabe podatkov o mobilnosti na digitalni platformi, ki omogoča shranjevanje, |

| Seq. Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | mobilnost (I-3D) | | | | | | | | | analizo in vizualizacijo podatkov o mobilnosti |
| 109 | Moduli informacijske tehnologije v železniškem prometu (I-3E) | T | Železnica – pametna mobilnost | | Moduli | 0 | 10 | Q2 | 2026 | Predložitev:<br>— Sistem za upravljanje infrardečega prometa (1 modul)<br>— Progplanner SNCB-NMBS (1 modul)<br>— Platforma SNCB-NMBS za izdajanje vozovnic, interoperabilna z drugimi belgijskimi regionalnimi prevozniki (8 modulov) |
| 110 | Mobiliteits – proračun (R-3.02) | M | Sprejetje proračuna za mobilnost | Sprejetje proračuna za mobilnost | — | — | — | Q3 | 2021 | Sprejetje proračuna za mobilnost. |
| 111 | Zmogljivost SNCB/INFRABEL (R-3.01) | M | Odobritev novih pogodb o izvedbi NMBS-SNCB in Infrabel ter večletni naložbeni načrt, pogodba | Odobritev pogodb | — | — | — | Q2 | 2023 | Nova pogodba o izvedbi vključuje določbe, ki zagotavljajo:<br>— pravočasna izvedba del za RER-GEN v skladu z zakonom, s katerim je bil sprejet sporazum o medregionalnem sodelovanju pri strateških naložbah v železnice (Priloga Ia Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructure |

| Seq. Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming en heframing en hetsame méjestverenverenverej Stat-Capitale relatif au financement des infrastructure ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemurming en heframique s hetsamezijskim državnim ustrojem, ki ga je treba izvesti v Bruslju – Capitale relatif au financement des infrastructure ferroviaires strath heudende instemververzeverververt Stagvert, 2018;<br>— Prave spodbude za učinkovitost in kakovost storitev, vključene v pogodbo<br>— dokončanje naložb I-3.09 „Železniške in multimodalne železniške postaje – FED“, I-3.10 „Železniško – učinkovito omrežje – FED“ in I-3.12 „Rail – Pametna mobilnost – FED“, vključenih v to komponento načrta za okrevanje in odpornost |
| 112 | „Orodja za pametno mobilnost“ | T | Uporabljajo se orodja za | | Kamere | 0 | 159 | Q3 | 2023 | Vgrajenih in delujočih je 159 kamer ANPR (I-3.15b). |

| Seq. Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | regije glavnega mesta Bruselj (I-3H) | | pametno mobilnost | | | | | | | Poleg tega deluje aplikacija FLOYA (I-3.15a). |
| 113 | Nepovratna sredstva za prenos načina (I-3.14) | T | 4676 novih dodeljenih nepovratnih sredstev za prehod na druge oblike prevoza | | Številka | 0 | 4 676 | Q4 | 2024 | Dodeljenih je bilo 4676 novih nepovratnih sredstev za prehod na druge oblike prevoza. |

## I. KOMPONENTA 3.3: OKOLJU PRIJAZNEJŠI CESTNI PROMET

Cilj ukrepov, predlaganih v okviru te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost, je podpreti cestni promet z nizkimi emisijami.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.3, naj ekonomsko politiko, povezano z naložbami, osredotoči na trajnostni promet, vključno z nadgradnjo železniške infrastrukture, nizkoogljičnim in energetskim prehodom [...] Spoprijem z vse večjimi izzivi mobilnosti, in sicer z okrepitvijo spodbud in odpravo ovir za povečanje ponudbe kolektivnega in nizkoemisijskega prometa in povpraševanja po njem ter priporočilom za posamezne države št. 2020.3, naj se naložbe osredotočijo na zeleni in digitalni prehod, zlasti na infrastrukturo za trajnostni promet.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

### I.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-3F: „Polnilne postaje“

Cilj naložbe je postavitev električnih polnilnih postaj. Ta ukrep sestavljajo naslednji štirje podukrepi:

- Reforma R-3.04: „Polnilne postaje – WAL“ Valonske regije
- Reforma R-3.05: „Polnilne postaje – RBC“ regije Bruselj – glavno mesto
- Naložba I-3.19: „Polnilne postaje – VLA“ flamske regije

Naložba I-3G: „Ozelenitev avtobusnega voznega parka“

- Naložba I-3.16: „Ozelenitev avtobusnega voznega parka – VLA“ flamske regije
- Naložbo I-3.17: „Ozelenitev avtobusnega voznega parka – RBC“ regije Bruselj – glavno mesto
- Naložba I-3.20: „Ozelenitev avtobusnega voznega parka – WAL“ regije Valonije

Reforma R-3.03: „Brezemisijski službeni avtomobili – FED“ zvezne države

Ta reforma vključuje postopno odpravo obstoječe sheme davka na avtomobile podjetij na konvencionalne avtomobile in njeno omejitev od leta 2026 na električne avtomobile. Prenovljena shema obdavčitve avtomobilov za podjetja predvideva: (1) Neodbitnost običajnih službenih avtomobilov, pridobljenih od leta 2026, (2) progresivno znižanje stopnje davčne olajšave za konvencionalne službene avtomobile, pridobljene med 1. julijem 2025 in 31. decembrom 2025, da bi do leta 2028 dosegla 0 %, (3) postopno znižanje stopnje davčne olajšave za brezemisijske službene avtomobile, da bi do leta 2031 dosegla največ 67,5 %, in (4) davčna olajšava za bencinsko in dizelsko gorivo za avtomobile hibridnih podjetij, kupljena med letoma 2023 in 2025, zmanjšana na 50 % do januarja 2023. Poleg tega (5) se prispevek CO2 za konvencionalne avtomobile, kupljene od 1. julija 2023, od 1. julija 2023 poveča za 2,25, leta 2025 pa postopoma povečuje na 5,50 leta 2027. (6) Za brezemisijske službene avtomobile, pridobljene od 1. julija 2023, se minimalni solidarnostni prispevek od leta 2025 poveča tako, da se za povprečni službeni avtomobil dolgoročno dolguje enak znesek prispevkov za socialno varnost, kot je bil ob sprejetju načrta. Reforma, vključno z zgoraj navedenimi prehodnimi obdobji in fazami izvajanja, se sprejme do 30. septembra 2021 in začne veljati 1. januarja 2023.

Reforma R-3.04: „Polnilne postaje –WAL“ regije Valonije

Cilj te reforme je povečati razpoložljivost polnilnih postaj za električna vozila. Ta reforma vključuje sprejetje zakonodajnega okvira in podeljevanje koncesij za polnilno infrastrukturo v Valoniji.

Reforma R-3.05: „Polnilne postaje – RBC“ regije Bruselj – glavno mesto

Ta ukrep vključuje sprejetje zakonodajnega okvira in podelitev koncesij za polnilno infrastrukturo v regiji Bruselj – glavno mesto do 31. decembra 2023 ter povezavo 180 novih javnih polnilnih postaj z električnim omrežjem. Ta načrt je v skladu z Direktivo 2014/94/EU o infrastrukturi za alternativna goriva. Odlok o določitvi varnostnih standardov, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi polnilnih mest zunaj ulice v regiji Bruselj – glavno mesto, se sprejme najpozneje do 1. marca 2022, veljati pa začne do 31. julija 2022. Izvajanje ukrepa kot celote se zaključi do 30. junija 2026.

Reforma R-3.06: „Stimulacija brezemisijskega prometa – VLA“ flamske regije

Ta ukrep vključuje sprejetje zakonodajnega okvira za spodbujanje uvajanja javnih polnilnih mest s koncesijami in delno javnimi polnilnimi mesti z nepovratnimi sredstvi v flamski regiji. Zakonodajni okvir omogoča kartiranje prihodnjih polnilnih mest, objavlja koncesijske razpise za javna polnilna mesta, spodbuja uvedbo poljavnih polnilnih mest na zasebnih zemljiščih, zmanjšuje upravno breme za skrajšanje časa za namestitev polnilnih mest ter spodbuja pametno polnjenje električne energije, da bi uravnotežili ponudbo električne energije in povpraševanje po njej. Zakonodajni okvir začne veljati do 1. januarja 2022.

Reforma R-3.07:  Izboljšanje flamskega okvira za spremljanje emisij vozil

Cilj te reforme je okrepiti flamski okvir za spremljanje emisij vozil. Vključuje sprejetje pravnih okvirov in vzpostavitev podatkovne zbirke, ki vključuje podatke o števcih emisij delcev. Reforma začne veljati do 31. avgusta 2026, vključno z morebitnimi prehodnimi določbami.

Reforma R-3.08: Reforma davka na kroženje vozil v Valoniji

Reforma vključuje začetek veljavnosti pravnega akta o reviziji reforme valonske vlade o davku na promet vozil iz leta 2023. Cilj reforme je znižati raven obdavčitve električnih vozil in izboljšati koeficient podpore za velike in enostarševske družine pri nakupu vozila.

Naložba I-3.16: „Ozelenitev avtobusnega voznega parka – VLA“ flamske regije

Cilj te naložbe je ozeleniti avtobusni vozni park v Flandriji. Ta naložba zajema nakup ali naknadno opremljanje hibridnih in električnih avtobusov ter nakup avtobusnih polnilnih postaj.

Naložbo I-3.17: „Ozelenitev avtobusnega voznega parka –BCR“ regije Bruselj – glavno mesto

Cilj te naložbe je ozeleniti avtobusni vozni park v regiji Bruselj – glavno mesto. Ta naložba vključuje nakup električnih avtobusov.

Naložba I-3.19: „Polnilne postaje – VLA“ flamske regije

Cilj te naložbe je uvedba polnilnih mest. Ta naložba vključuje zagotavljanje dostopnosti novih polnilnih mest (javnih in delno javnih) po vsej Flamski regiji.

Naložba I-3.20: „Ozelenitev avtobusnega voznega parka – WAL“ regije Valonije

Cilj te naložbe je ozeleniti avtobusni vozni park v Valoniji. Ta naložba zajema nakup električnih avtobusov in polnilnih postaj ter gradnjo avtobusnega skladišča za električni vozni park.

Naložba I-3.21: „Infrastruktura za zaračunavanje avtobusov“ regije Bruselj – glavno mesto

Cilj te naložbe je ozeleniti avtobusni vozni park v regiji Bruselj – glavno mesto. Ta naložba zajema namestitev infrastrukture za polnjenje električnih avtobusov v regiji Bruselj – glavno mesto.

**I.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore**

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 115 | Okolju prijaznejši avtobusni vozni park (I-3G) | T | Zeleni avtobusi, dostavljeni v Flandriji, Bruslju in Valoniji | | Vozila | 0 | 358 | Q4 | 2025 | Okolju prijaznejši avtobusni vozni park – VLA<br>(i) 257 Dostavljenih je novih in naknadno opremljenih priključnih električnih hibridnih avtobusov.<br>(ii) 54 Dostavljeni so popolnoma električni avtobusi<br>(iii) Polnilna infrastruktura je zagotovljena<br>Ekologizacija avtobusnega voznega parka – zavezujoča poslovna zahteva<br>(iv) Dobava 33 zgibnih električnih avtobusov<br>Okolju prijaznejši avtobusni vozni park – WAL<br>(v) Dobava 14 zgibnih popolnoma električnih avtobusov |
| 115 b | Okolju prijaznejši avtobusni vozni park – (I-3G) | T | Zeleni avtobusi, dostavljeni v Valoniji | | Vozila | 358 | 376 | Q2 | 2026 | Okolju prijaznejši avtobusni vozni park – WAL<br>(i) Dobava 18 dvozgibnih popolnoma električnih avtobusov<br>(ii) Namestitev 32 „počasnih“ polnilnih postaj in dveh „hitrih“ polnilnih postaj (ena v avtobusnem skladišču, druga v terminalski liniji)<br>(III) Avtobusno skladišče je pripravljeno za uporabo. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | |
| 116 | Spodbujanje brezemisijskega prometa – VLA (R-3.06) | M | Sprejetje okvira za vzpostavitev infrastrukture za polnjenje v flamski regiji | Sprejetje okvira | | | | Q4 | 2021 | Sprejetje okvira politike za vzpostavitev infrastrukture za polnjenje v flamski regiji. Okvir politike omogoča:<br>— kartiranje prihodnjih polnilnih mest<br>— objava koncesijskih razpisov za polnilna mesta v javni domeni<br>— spodbujanje postavitve (pol)javnih polnilnih mest na zasebnem območju<br>— skrajšanje časovnega okvira za namestitev polnilnih mest z zmanjšanjem upravnega bremena<br>— spodbujanje pametnega polnjenja električne energije |
| 117 | Polnilne postaje – VLA (I-3.19) | M | Podeljevanje koncesij za polnilno infrastrukturo | Pisno obvestilo o oddaji naročila uspešnim kandidatom | | | | Q2 | 2022 | Podeljevanje koncesij za polnilno infrastrukturo. Okvir za vzpostavitev javne polnilne infrastrukture je zagotovljen s koncesijami, ki jih podeli flamska vlada, medtem ko je uvajanje prepuščeno zasebnim operaterjem. |
| 118 | Polnilne postaje – RBC (R-3.05) | M | Sprejetje odloka o določitvi varnostnih standardov in načrta za | Sprejetje odloka o določitvi varnostnih standardov in načrta za | | | | Q1 | 2022 | Sprejetje odloka o določitvi varnostnih standardov, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi polnilnih mest zunaj ulice v regiji Bruselj – glavno mesto, vključno z minimalnim razmerjem, ki ga je treba namestiti na vsakem parkirišču najpozneje |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | izvedbo infrastrukture | izvedbo infrastrukture | | | | | | do 31. decembra 2025. In sprejetje načrta za izvedbo infrastrukture, ki vključuje:<br>— Geografska porazdelitev javnih polnilnih mest, ki bodo nameščena v Bruslju in bodo nato posodobljena;<br>— Cilj javnih polnilnih mest, ki bodo nameščena v obdobju 2022–2024<br>— Načrt namestitve hitrih polnilnikov v mestu<br>— Načrt za namestitev infrastrukture za polnjenje zunaj cest, o katerem se je razpravljalo z vsemi ustreznimi deležniki (kot so javna parkirišča, maloprodajni sektor, stanovanjski sektor, sektor pisarniških stavb).<br>Ta načrt je v skladu z direktivo o infrastrukturi za alternativna goriva, |
| 119 | Polnilne postaje – WAL (R-3.04) | M | Sprejetje načrta za postavitev električnih polnilnih postaj | Sprejetje načrta za postavitev električnih polnilnih postaj | | | | Q3 | 2022 | Sprejetje načrta za postavitev polnilnih postaj, ki vključuje:<br>— Število polnilnih mest, ki jih je treba namestiti do 31. avgusta 2026<br>— Postopki za vzpostavitev infrastrukture<br><br>— Potrebna podlaga za objavo javnih razpisov<br>— Cilj glede števila ekvivalentov javnih polnilnih mest (CPE), ki jih je treba |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | namestiti do leta 2026, pri čemer se upošteva okvirni cilj enega CPE za deset električnih vozil. |
| 120 | Polnilne postaje – FED (I-3.18) | M | Sprejetje davčne spodbude za namestitev zasebnih in poljavnih polnilnih mest | Sprejetje davčne spodbude | | | | Q4 | 2021 | Sprejetje davčne spodbude za namestitev zasebnih in poljavnih polnilnih mest. |
| 121 | Polnilne postaje RBC (R-3.05) | T | Nove javne polnilne postaje, priključene na električno omrežje | | Polnilne postaje | 0 | 180 | Q2 | 2023 | Regija Bruselj – glavno mesto (povezano z R-3.05): 180 novih polnilnih postaj, priključenih na električno omrežje. Vsaka polnilna postaja ima dve polnilni postaji. |
| 122 | Polnilne postaje (I-3F) | T | Nova dostopna poljavna in javna polnilna mesta | | Polnilna mesta | 0 | 27 000 | Q2 | 2025 | Flamska regija (povezana z I-3.19): 27000 novih dostopnih polnilnih mest |
| 124 | Izboljšanje flamskega okvira za spremljanje emisij vozil (R-3.07) | M | Sprejetje pravnih okvirov za nov preskus števca delcev med pregledi in za spremljanje | Sprejetje pravnih okvirov | | | | Q1 | 2023 | Sprejetje:<br>Zakonodaja, ki mora od julija 2022 vključevati nove preskuse števcev delcev v redne in neperiodične inšpekcijske preglede;<br>— Zakonodaja, ki omogoča uporabo podatkov, zbranih med spremljanjem |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | emisij cestnih vozil. | | | | | | | emisij med vožnjo, za: nadzoruje in zagotavlja skladnost s tehničnimi zahtevami za vozila, povezanimi z emisijami; izvajanje raziskav; ter pozvati lastnike problematičnih vozil, da se zanje opravi delni pregled vozil. |
| 125 | Izboljšanje flamskega okvira za spremljanje emisij vozil (R-3.07) | M | Zbirka podatkov o števcih delcev in cestni pregledi lahkih vozil | Začetek delovanja podatkovne zbirke; Začetek veljavnosti pravnega okvira | | | | Q3 | 2026 | Začetek delovanja podatkovne zbirke, ki vključuje podatke števca delcev, pridobljene z rednimi inšpekcijskimi opazovanji.<br>Začetek veljavnosti pravnega okvira za uvedbo cestnih pregledov lahkih tovornih vozil. |
| 254 | Reforma davka na kroženje vozil v Valoniji (R-3.08) | M | Začetek veljavnosti pravnega akta o reformi davka na promet vozil | Začetek veljavnosti pravnega akta | | | | Q2 | 2025 | Začetek veljavnosti pravnega akta o reviziji reforme valonske vlade o davku na promet vozil iz leta 2023. Pravni akt vsebuje naslednje določbe:<br><br>— Znižanje zneska davka za uporabo vozil za velike in enostarševske družine pri nakupu vozila;<br>— Zmanjšanje davčnega bremena za električna vozila z znižanjem davčne stopnje za 100-odstotno električna in ogljično nevtralna vozila; |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | — Opredelitev privzetih vrednosti, da se omogoči obdavčitev, če podatki manjkajo;<br>— Popravek davčnega sistema za registrirane letnike, avtodome, letala, čolne in drone. |
| 126 | Brezemisijski službeni avtomobili (R-3.03) | M | Sprejetje zakona o reformi sistema davka na motorna vozila | Sprejetje osnutka prilagoditve zakona o reformi sistema davka na motorna vozila | | | | Q3 | 2021 | Zvezni parlament je sprejel reformirano shemo obdavčitve avtomobilov podjetij, v okviru katere morajo biti novi službeni avtomobili od leta 2026 brez emisij, da bi lahko izkoristili obstoječo preferencialno shemo. Reformirana shema obdavčitve službenih avtomobilov bo predvidela (1) neobstoj pravice do odbitka za konvencionalne osebne avtomobile, pridobljene od leta 2026, (2) postopno znižanje stopnje davčne olajšave za konvencionalne službene avtomobile, pridobljene med 1. julijem[2023] in 31. decembrom 2025, da bi do leta 2028 dosegla 0 %, (3) postopno znižanje stopnje davčne olajšave za brezemisijske službene avtomobile, ki naj bi do leta 2031 dosegla največ 67,5 %, in (4) davčno olajšavo za bencin in dizelsko gorivo za avtomobile hibridnih podjetij, pridobljene med letoma 2023 in 2025, |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | zmanjšano na 50 % od 1.januarja 2023. Poleg tega se prispevek CO2 za konvencionalne avtomobile, kupljene od 1. julija2023, od 1. julija 2023 poveča za2,25, v letu 2025 pa se postopoma povečuje na 5,50 leta 2027. (6) Za brezemisijske službene avtomobile, pridobljene od 1. julija2023, se minimalni solidarnostni prispevek od leta 2025 poveča tako, da se za povprečni službeni avtomobil dolgoročno dolguje enak znesek prispevkov za socialno varnost, kot je bil ob predložitvi načrta. |
| 246 | Polnilna infrastruktura za avtobuse – BCR (I-3.21) | T | Nameščena polnilna infrastruktura | | Številka | 0 | 66 | Q2 | 2026 | V dveh avtobusnih skladiščih in dveh avtobusnih terminalih se namesti 52 polnilnikov čez noč (vsak s tremi polnilnimi postajami) in 14-palčne polnilne postaje (z ustrezno električno infrastrukturo). |

## J. KOMPONENTA 4.1: IZOBRAŽEVANJE 2.0

Cilj ukrepov, predlaganih v okviru te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost, je izboljšati vključenost izobraževalnih sistemov, hkrati pa okrepiti njihovo uspešnost, da se zagotovi, da se poučevane kompetence bolje ujemajo s kompetencami, ki se zahtevajo na trgu dela.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.2 za izboljšanje uspešnosti in vključevalnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja ter odpravo neusklajenosti med ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem po njih.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

### J.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-4.01: „Digisprong“ flamske skupnosti

To reformo sestavljajo ukrepi, povezani s štirimi stebri: (1) reforme izobraževanja na področju IKT, medijske pismenosti in računalniškega razmišljanja, (2) spodbujanje učinkovitih šolskih politik IKT s krepitvijo vloge koordinatorjev IKT, (3) digitalno usposobljeni učitelji in vodje usposabljanja za učitelje ter (4) ustanovitev centra znanja in svetovanja za podporo šolam pri digitalizaciji njihovih izobraževalnih storitev. Zakonodaja o novem okviru IKT za obvezno izobraževanje v Flandriji začne veljati do 31. decembra 2023.

Reforma R-4.02: „Sklad za napredovanje visokega šolstva“ flamske skupnosti

Cilj te reforme je pripraviti dokument o viziji o naslednjih treh ciljih: (1) oblikovanje prožne ponudbe v flamskih visokošolskih ustanovah, ki bo kos izzivom prihodnosti, (2) nadaljnji razvoj vseživljenjskega učenja v visokošolskem izobraževanju in (3) čim boljše izkoriščanje digitalnih oblik izobraževanja. Konkretno se v dokumentu o viziji (i) opredeli nov profil visokošolskega izobraževanja v Flandriji, s čimer se zagotovi najsodobnejše visokošolske ustanove, in (ii) razvije vizija o vseživljenjskem učenju. Dokument o viziji do 31. decembra 2023 potrdi minister za izobraževanje in usposabljanje flamske vlade.

Reforma R-4.03: Pravni akti za zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja in odsotnosti z dela ter obravnavanje trajnih izključitev francoske skupnosti

Cilj te reforme je zmanjšati osip. Ta reforma vključuje sprejetje pravnih aktov za zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja in odsotnosti z dela ter obravnavanje trajnih izključitev. Reforma začne veljati do 31. avgusta 2026, skupaj s prehodnimi določbami iz pravnih aktov.

Naložba I-4.01: „Digisprong“ flamske skupnosti

Ta naložba je sestavljena iz naslednjih dveh elementov: (1) vsem šolam zagotoviti digitalno napravo za vsakega dijaka in (2) učiteljem zagotoviti učinkovita učna orodja in usposabljanje za izboljšanje njihovih digitalnih spretnosti. Naložba se izvede do 31. marca 2026.

Naložba I-4.02: „Sklad za napredovanje visokega šolstva“ flamske skupnosti

Ta naložba vključuje (1) oblikovanje prožne ponudbe, ki bo kos izzivom prihodnosti, v flamskih visokošolskih ustanovah, (2) nadaljnji razvoj vseživljenjskega učenja v visokošolskem izobraževanju in (3) podpiranje trajnostnega izvajanja novih digitalnih oblik izobraževanja. Naložba se izvede do 31. decembra 2023.

Naložba I-4.03: „Personalizirano vodenje v obveznem izobraževanju“ francoske skupnosti

Namen te naložbe je odzivanje na psihosocialne, izobraževalne in pedagoške težave učencev v osnovnih in srednjih šolah ter boj proti širjenju pojava prikrajšanosti v izobraževanju in zgodnjega opuščanja šolanja zaradi COVID-19. Naložba se izvede do 31. marca 2026.

Naložba I-4.04: „Digitalna strategija za visokošolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih“ francoske skupnosti

Cilj te naložbe je digitalno opremljanje visokošolskih ustanov in ustanov za izobraževanje odraslih. Vključuje dodeljevanje nepovratnih sredstev za digitalno opremo visokošolskim ustanovam in ustanovam za izobraževanje odraslih.

Naložba I-4.05: „Digitalni preobrat za bruseljske šole“ regije Bruselj – glavno mesto

Cilj te naložbe je izboljšati uspešnost izobraževalnih sistemov. Ta naložba zajema zagotavljanje (1) naprav IKT in (2) dostopnih točk WIFI do bruseljskih šol.

Naložba I-4.06: „Digitalna preobrazba izobraževanja“ nemško govoreče skupnosti

Cilj naložbe je vsem učiteljem in dijakom zagotoviti prenosne računalnike. Oprema učiteljev je prostovoljna: samo učitelji, ki so zaprosili za prenosni računalnik, so opremljeni s prenosnim računalnikom. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-4: „Zagotavljanje digitalne opreme in infrastrukture IT šolam“

Namen te naložbe je šolam zagotoviti digitalno opremo in informacijsko infrastrukturo.

Naložbo sestavljajo naslednji podukrepi/ukrepi:

- Naložba I-4.01: „Digisprong“ flamske skupnosti
- Naložba I-4.06: „Digitalna preobrazba izobraževanja“ nemško govoreče skupnosti

## J.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 127 | Digisprong (R-4.01) | M | Sprejetje novega okvira IKT za obvezno izobraževanje v Flandriji | Sprejetje nove zakonodaje v flamskem parlamentu za izboljšanje okvira IKT | | | | Q4 | 2023 | Flamski parlament je sprejel novo zakonodajo za izboljšanje sedanjega okvira IKT v zvezi z dvema vidikoma: — vloga koordinatorjev IKT v šolah — in minimalni cilji IKT. Zakonodaja omogoča (i) okrepitev vloge koordinatorjev IKT na vseh ravneh izobraževanja in zagotovitev boljšega nadzora nad politiko IKT v šolah s spremembo odloka 31 ter (ii) ratifikacijo minimalnih ciljev za drugo in tretjo stopnjo srednješolskega izobraževanja. |
| 128 | Sklad za napredovanje v visokošolskem izobraževanju (R-4.02) | M | Dokument o viziji za v prihodnost usmerjeno, prožno in digitalno visokošolsko izobraževanje | Flamska vlada je sprejela dokument o viziji | | | | Q4 | 2023 | Minister za izobraževanje in usposabljanje je odobril dokument o viziji flamske vlade, v katerem je opredeljen profil visokošolskega izobraževanja in vseživljenjskega učenja v Flandriji. Namen novega besedila je oblikovati vizijo za razvoj flamskega visokošolskega portfelja, ki bo kos izzivom prihodnosti in bo prožen. Pripravi se v posvetovanju s širokim spektrom zainteresiranih strani, vključno z visokošolskimi ustanovami, poklicnim področjem in socialnimi partnerji. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | Konkretno, (i) opredeli nov profil visokošolskega izobraževanja v Flandriji, da se zagotovi najsodobnejša visokošolska ustanova, in (ii) razvije vizijo vseživljenjskega učenja. |
| 129 | Pravni akti za zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja in odsotnosti z dela ter obravnavanje trajnih izključitev (R-4.03) | M | Pravni akti proti zgodnjemu opuščanju šolanja | Začetek veljavnosti pravnih aktov | | | | Q2 | 2024 | Začetek veljavnosti pravnih aktov (1) za zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja in odsotnosti z dela med učenci ter (2) za obravnavanje trajnih izključitev in vzpostavitev medmrežnih senatov za obravnavo pritožb zoper odločitve o trajni izključitvi. |
| 131 | Zagotavljanje digitalne opreme in infrastrukture IT šolam (I-4) | T | Opremljanje šol/institucij z ustreznimi napravami in infrastrukturo IKT za izboljšanje splošne uspešnosti izobraževalnih sistemov | | Število šol/institucij, ki prejemajo sredstva | 0 | 3 828 | Q4 | 2022 | 3828 šol in/ali izobraževalnih ustanov v Belgiji je prejelo sredstva za nadgradnjo infrastrukture IKT, vključno z:<br>— Flamska skupnost (I-4.01): 3785 šol obveznega izobraževanja<br>— Nemško govoreča skupnost (I-4.06): 43 šol za obvezno izobraževanje. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 133 | Digitalna strategija za visokošolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih (I-4.04) | T | Dodelitev nepovratnih sredstev za digitalno opremo | | Dodeljena nepovratna sredstva | 0 | 77 | Q2 | 2026 | Nepovratna sredstva za digitalno opremo so bila dodeljena 77 visokošolskim ustanovam in ustanovam za izobraževanje odraslih. |
| 134 | Sklad za napredovanje visokega šolstva (I-4.02) | T | Izboljšanje ponudbe visokošolskega izobraževanja v Flandriji, da bo bolj kos izzivom prihodnosti in prilagodljivejšemu | | Število visokošolskih ustanov, ki so prejele sredstva | 0 | 7 | Q4 | 2023 | Sedem visokošolskih ustanov je prejelo sredstva iz sklada za napredovanje na področju visokošolskega izobraževanja. Visokošolske ustanove prek sklada za napredovanje na področju visokošolskega izobraževanja na podlagi analiz portfeljev usposabljanja pripravijo akcijske načrte za prilagoditev in zmanjšanje obstoječih ponudb ter po potrebi oblikujejo nove. Poleg tega se pozornost nameni prilagajanju programov, ki temeljijo na zahtevah trga dela in družbe. Vse flamske visokošolske ustanove lahko predlagajo in predložijo projekte v okviru tega razpisa za projekte. Vendar sodelovanje v tem razpisu ni obvezno za visokošolske ustanove, prav tako pa načrt ni jamstvo za sprejem. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 135 | Individualno svetovanje v obveznem izobraževanju (I-4.03) | M | Sprejetje novega okvira dekreta, ki določa pogoje za posredovanje sistema | Parlament francoske skupnosti je sprejel dekretni okvir, ki določa pogoje delovanja sistema | | | | Q3 | 2021 | Parlament francoske skupnosti je sprejel nov dekretni okvir, ki ureja prehodni sistem, vključno z določbami, ki se nanašajo na: (1) dodeljevanje sredstev šolam v zvezi s strategijami za sanacijo diferenciacije in bojem proti opuščanju šolanja, (2) spreminjanje pogodb PR-FPO/WBE v okviru krize in (3) misije sistema za upravljanje kliničnih informacij v okviru krize. |
| 136 | Individualno svetovanje v obveznem izobraževanju (I-4.03) | T | Uvedba okrepljenega podpornega mehanizma za študente v stiski | | Šole (in sistem za klinično obravnavo pacientov), ki prejemajo podporo in mentorstvo | 0 | 531 | Q4 | 2022 | Uporaba dodatnih virov (kot so učitelji, izobraževalci, osebje za psihološko podporo) za podporo 531 šolam/CPMS na podlagi ugotovljenih potreb. |
| 137 | Digitalni preobrat za bruseljske šole (I-4.05) | T | Opremljanje šol/institucij z ustreznimi napravami in infrastrukturo IKT za izboljšanje splošne uspešnosti | | Naprave IKT in žariščne točke WIFI, nameščene v šolah | 900 | 2200 | Q4 | 2021 | V bruseljskih šolah se namesti 2200 naprav IKT (kot so prenosni računalniki, tablični računalniki, interaktivne nadzorne plošče) in dostopne točke WIFI. Porazdelitev temelji na potrebah šol (s poudarkom na šolah z nižjim socialno-ekonomskim indeksom). |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | izobraževalnih sistemov | | | | | | | |
| 138 | Digitalni preobrat za bruseljske šole (I-4.05) | T | Opremljanje šol z napravami IKT in dostopnimi točkami WIFI | | Naprave IKT in dostopovne točke WIFI | 2 200 | 3 500 | Q4 | 2024 | 3500 naprav IKT in dostopnih točk WIFI se dostavi v bruseljskih šolah. |

## K. KOMPONENTA 4.2: USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE RANLJIVIH SKUPIN

Ukrepi, predlagani v okviru te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost, so namenjeni krepitvi socialnega vključevanja ranljivih skupin in vključevanja na trg dela, vključno z osebami z migrantskim ozadjem, ženskami, invalidi, zaporniki in osebami, ki jim grozi digitalna izključenost. Več ukrepov je namenjenih spodbujanju digitalne vključenosti in izboljšanju dostopa do osnovnih storitev, kot je e-uprava, z združevanjem zagotavljanja digitalne opreme z usposabljanjem na področju digitalnih znanj in spretnosti.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.2 o krepitvi vključevanja ranljivih skupin na trg dela in priporočila št. 2020.2 za posamezne države o blažitvi posledic krize za zaposlovanje in socialnih posledic.

### K.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-4.04: „Boj proti diskriminaciji na trgudela“ zvezne države

Reforma je namenjena boju proti diskriminaciji na trgu dela in vključuje (1) izboljšanje regulativnega okvira preskusov diskriminacije, (2) objavo zakona o ustanovitvi oddelka v okviru zvezne javne službe za zaposlovanje, delo in socialni dialog, odgovornega za spremljanje raznolikosti in pripravo sektorskih podatkovnih listov v zvezi s strukturo zaposlovanja v vsakem sektorju dejavnosti, ter (3) usposabljanje za službe za spremljanje socialnega prava zvezne javne službe za zaposlovanje, delo in socialni dialog, da se izboljša učinkovitost diskriminatornih preskusov. Prilagojeni regulativni okvir za preskuse diskriminacije začne veljati do 1. januarja 2024.

Reforma R-4.05: „Strategija za prekvalifikacijo“ regije Bruselj – glavno mesto

Cilj reforme je spodbujati trajnostno vključevanje ranljivih skupin na trg dela. Ta reforma vključuje začetek veljavnosti pravnih aktov in vključitev strateških kazalnikov v pogodbo o upravljanju družbe Actiris za obdobje 2023–2027.

Reforma R-4.06: „Vključujoč trg dela“ flamske skupnosti

Reforma je namenjena vključevanju prikrajšanih skupin na trg dela in vključuje (1) revizijo zakonodaje za spodbujanje vključevanja migrantov na trg dela ter (2) dodatke o nediskriminaciji in vključevanju, dodane sektorskim paktom. Reforma se zaključi do 31. decembra 2023.

Naložba I-4.07: „Strategija za prekvalifikacijo“ regije Bruselj – glavno mesto

Cilj naložbe je spodbujati trajnostno vključevanje ranljivih skupin na trg dela. Vključuje (1) uvedbo sistematičnega ocenjevanja jezikovnih in digitalnih spretnosti iskalcev zaposlitve, (2) zagotavljanje „nujnega“ otroškega varstva za starše, ki so bili zaposleni ali se usposabljajo, ter (3) podpiranje projektov socialnih inovacij.

Naložba I-4.08: „E-vključitev zaBelgijo“ zvezne države

Cilj naložbe je spodbujati socialno in gospodarsko vključevanje ranljivih skupin v družbo z izboljšanjem njihovih digitalnih znanj in spretnosti. Naložba zajema razpis za projekte v podporo digitalnemu vključevanju ranljivih skupin. Cilji projektov so: (1) ozaveščanje ranljivih ciljnih skupin, da se seznanijo z ustreznimi IKT, da bi se izboljšal njihov osebni položaj in okrepilo socialno vključevanje, (2) izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti ranljivih ciljnih skupin, da se izboljša njihov osebni položaj in okrepi socialno vključevanje, ali (3) izboljšanje digitalnih spretnosti oskrbovalcev ranljivih ciljnih skupin. Naložba se izvede do 30. junija 2024.

Naložba I-4.09: „Digitalna platforma za zapornike“ zvezne države

Cilj naložbe je spodbujati socialno in gospodarsko vključevanje zapornikov v družbo z digitalnimi storitvami. Naložba zajema vzpostavitev digitalne platforme v zaporih, vključno z digitalnimi moduli, povezanimi z digitalno komunikacijo, e-učenjem, prevajanjem in enciklopedijo.

Naložba I-4.10: „Spol indelo“ zvezne države

Namen naložbe je analizirati neenakost spolov na trgu dela in spodbujati vključevanje žensk na trg dela. Naložba zajema objavo razpisa za projekte, osredotočene na vključevanje ranljivih žensk na trg dela. Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba I-4.11: „Digibank“ flamske regije

Cilj naložbe je spodbujati socialno in gospodarsko vključevanje ranljivih skupin s spodbujanjem njihovega digitalnega vključevanja na občinski ravni. Naložba zajema (1) zagotavljanje enakega dostopa do digitalne tehnologije, (2) zagotavljanje usposabljanja in izmenjave znanja za krepitev digitalnih spretnosti ter (3) zagotavljanje digitalnega dostopa do osnovnih storitev. Naložba se izvede do 31. decembra 2022.

## K.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 139 | Strategija prekvalifikacije (R-4.05) | M | Pravni akti za spodbujanje vključevanja ranljivih skupin na trg dela | Objava pravnih aktov v Uradnem listu | | | | Q4 | 2024 | Začetek veljavnosti pravnih aktov (1) o uvedbi sistematičnega ocenjevanja digitalnih in jezikovnih spretnosti iskalcev zaposlitve ter (2) uvedbi bonusa za delodajalce za zaposlovanje invalidnih iskalcev zaposlitve.<br>V pogodbo o upravljanju družbe Actiris za obdobje 2023–2027 vključi strateške*kazalnike, kot je stopnja izstopa (taux de sortie vers*l'emploi), za wich Actiris, Bruxelles Formation in VDAB Brussel. |
| 140 | Odpravljanje diskriminacije na trgu dela (R-4.04) | M | Prilagojen regulativni okvir in izboljšana uporaba razločevalnih preskusov | Objava prilagojenega regulativnega okvira v Uradnem listu | | | | Q4 | 2023 | (1) Objava v Uradnem listu prilagojenega regulativnega okvira o ločevalnih testih (člen 42/1 zakonika o socialnem kazenskem zakoniku), (2) objava zakona o ustanovitvi oddelka v okviru FPS za zaposlovanje, delo in socialni dialog, odgovornega za spremljanje raznolikosti in pripravo sektorskih informativnih listov v zvezi s strukturo zaposlovanja v vsakem sektorju dejavnosti, ter (3) |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | usposabljanje služb zvezne javne službe za zaposlovanje, delo in socialni dialog za spremljanje socialnega prava, da se izboljša učinkovitost diskriminacijskih testov. |
| 141 | Vključujoč trg dela (R-4.06) | T | Zaključek sektorskih ukrepov za nediskriminacijo | | Sektorji | 0 | 37 | Q1 | 2023 | (1) Začetek veljavnosti revidiranega flamskega odloka o vključevanju za spodbujanje vključevanja migrantov na trg dela; (2) 37 poklicnih sektorjev izvaja akcijske načrte za nediskriminacijo (glej dodatka o nediskriminaciji in vključevanju za obdobje 2021–2022). Flamska vlada oceni izvajanje vsakega sektorskega akcijskega načrta. |
| 143 | Strategija prekvalifikacije (I-4.07) | M | Dodeljevanje nepovratnih sredstev v zvezi s pobudami za socialne inovacije | Pisno obvestilo o oddaji naročila uspešnim kandidatom | | | | Q2 | 2023 | Dodelitev nepovratnih sredstev s strani javnih zavodov za zaposlovanje za pobude na področju socialnih inovacij. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 144 | Strategija prekvalifikacije (I-4.07) | T | Svetovanje iskalcem zaposlitve o jezikovnih in digitalnih znanjih in spretnostih | | Iskalci zaposlitve | 0 | 6 000 | Q4 | 2024 | 6000 iskalcev zaposlitve je izkoristilo svetovanje o digitalnih in jezikovnih spretnostih, vključno s svetovanjem glede usposabljanja. |
| 146 | E-vključenost za Belgijo (I-4.08) | T | Dodeljevanje donacij | | Dodeljena nepovratna sredstva | 0 | 15 | Q2 | 2024 | Dodelitev 15 nepovratnih sredstev s strani pristojnega organa in PPS za socialno vključevanje za projekte, ki ustrezajo merilom razpisa za projekte E-INCLUSION FOR BELGIUM. Cilji projektov so (1) ozaveščanje ranljivih ciljnih skupin, da se seznanijo z ustreznimi IKT, da se izboljša njihov osebni položaj in okrepi socialno vključevanje, (2) izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti ranljivih ciljnih skupin, da se izboljša njihov osebni položaj in okrepi socialno vključevanje, ter (3) izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti oskrbovalcev ranljivih ciljnih skupin. |
| 147 | Digitalna platforma za | T | Uvedba digitalne platforme | | Zapori | 0 | 36 | Q2 | 2026 | Uvedba digitalne platforme, vključno z digitalnimi moduli, v 36 zaporih, povezanih z digitalno |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | zapornike (I-4.09) | | | | | | | | | komunikacijo, e-učenjem, prevajanjem in enciklopedijo. |
| 148 | Spol in delo (I-4.10) | T | Podpis sporazumov nepovratnih sredstvih | | Subvencije | 0 | 18 | Q4 | 2024 | Podpis 18 sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev na podlagi razpisa za projekte „Bread and Roses“ |
| 149 | Digibanke (I-4.11) | T | Podpis partnerstev za spodbujanje digitalne vključenosti | | Občine | 0 | 100 | Q4 | 2022 | Podpis partnerstva Digibank med 100 občinami v Flandriji in ministrstvom za delo in socialno gospodarstvo Flandrije, katerega cilj je (1) zagotoviti enak dostop do digitalne tehnologije; (2) krepitev digitalnih spretnosti z usposabljanjem in izmenjavo znanja; (3) naročanje digitalnega dostopa do osnovnih storitev. |

## L. KOMPONENTA 4.3: SOCIALNA INFRASTRUKTURA

Ukrepi v okviru te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost imajo dva cilja:

- povečanje ponudbe socialnih stanovanj za zagotavljanje dostojnih stanovanjskih pogojev ranljivim skupinam (brezdomcem, invalidom ali izgubi samostojnosti) v okviru strategije za deinstitucionalizacijo;
- izboljšanje pokritosti z zgodnjim otroškim varstvom, zlasti za ranljiva gospodinjstva v Valoniji, vključno z ženskami in starši samohranilci z nizkimi dohodki.

Ta komponenta je namenjena zagotavljanju infrastrukture ranljivim skupinam za lažje vključevanje na trg dela in širše v družbo.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.2 o odvračanju od dela in krepitvi vključevanja ranljivih skupin na trg dela ter k priporočilu za posamezne države št. 2020.2 o blaženju zaposlitvenih in socialnih posledic krize.

### L.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-4.12: „Razvoj javnih stanovanj in stanovanj za ranljiveosebe“ v Valoniji

Cilj te naložbe je povečati število javnih stanovanjskih enot (stanovanj z nizkimi najemninami, vključujočih in solidarnostnih stanovanj ter nastanitvenih mest za revne skupine). Naložba zajema vzpostavitev javnih stanovanjskih enot in opremljanje domov ranljivih oseb s skrinjicami za pomoč na daljavo.

Naložba I-4.13: Vzpostavitevin obnova infrastrukture za zgodnje otroško varstvov Valoniji

Cilj naložbe je izboljšati pokritost z zgodnjim otroškim varstvom v Valoniji. Naložba zajema ustvarjanje mest za otroško varstvo.

## L.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

| Naslednji št. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 150 | Razvoj javnih stanovanj in stanovanj za ranljive osebe (I-4.12) | M | Valonska strategija za deinstitucionalizacijo (valonska zdravstvena politika) | Potrditev valonske strategije za deinstitutionalizacijo s strani valonske vlade | | | | Q4 | 2021 | Podpora strategiji valonske regije o deinstitucionalizaciji v okviru valonske zdravstvene politike, zlasti za starejše in invalide: (1) opredelitev koncepta deinstitucionalizacije, (2) določitev meril za institucionalizacijo in deinstitucionalizacijo, (3) zagotavljanje kvantitativne in kvalitativne ocene deinstitucionalizacije, ki jo sprožijo gostiteljske in nastanitvene institucije, (4) priprava trenutnega stanja na področju zagotavljanja storitev (5) in priprava priporočil za operacionalizacijo strategije. |
| 151 | Razvoj javnih stanovanj in stanovanj za ranljive osebe (I-4.12) | T | Oddaja dela delnih del | | Stanovanjske enote | 0 | 280 | Q2 | 2024 | Oddaja naročil gradenj s strani izvajalcev za 280 stanovanjskih enot z nizkimi najemninami. |
| 152 | Razvoj javnih stanovanj in stanovanj za ranljive osebe (I-4.12) | T | Namestitev pomoči na daljavo za osebe, ki | | Nameščene škatle za pomoč na daljavo | 0 | 5 000 | Q3 | 2025 | 5000 skrinjic za pomoč na daljavo, nameščenih v domovih ranljivih oseb, tj. oseb, starejših od 65 let, in/ali invalidov. |

| Naslednji št. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | izgubijo samostojnost | | | | | | | |
| 153 | Razvoj javnih stanovanj in stanovanj za ranljive osebe (I-4.12) | T | Stanovanjske enote, pripravljene za zasedbo | | Število nakupov, novozgrajenih ali prenovljenih stanovanjskih enot | 0 | 1 212 | Q3 | 2026 | 1212 kupljenih, novozgrajenih ali prenovljenih javnih stanovanjskih enot (stanovanj z nizkimi najemninami, vključujočih in solidarnostnih stanovanj ter nastanitvenih mest za revne skupine) je pripravljenih za zasedbo. |
| 154 | Gradnja in obnova infrastrukture za zgodnje otroško varstvo (I-4.13) | T | Oddaja naročil gradenj za nosilce projektov | | Mesta za varstvo otrok | 0 | 255 | Q4 | 2023 | Oddaja naročil gradenj s strani izvajalcev (crèches) za 15 % novoustvarjenih mest za varstvo otrok, tj. 255. |
| 155 | Gradnja in obnova infrastrukture za zgodnje otroško varstvo (I-4.13) | T | Odprtje mest za varstvo otrok | | Število ustvarjenih ali prenovljenih mest za otroško varstvo | 0 | 1 700 | Q3 | 2026 | V ustanovah za varstvo otrok druge stopnje je bilo ustvarjenih 1700 novih mest za varstvo otrok. Nova mesta za varstvo otrok se ustvarijo zaradi gradnje novih stavb, nakupa nove infrastrukture, obnove obstoječih stavb ali odprtja dodatnih novih mest v obstoječih objektih Urada za rojstvo in otroke (*Office de la naissance et de l'*enfance). |

## M. KOMPONENTA 4.4: KONEC POKLICNE POTI IN POKOJNINE

Cilj te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je zagotoviti odziv politike na izzive pokojninskega sistema v smislu socialne ustreznosti in vzdržnosti javnih financ.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.1, da se zagotovi fiskalna vzdržnost pokojninskega sistema.

### M.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-4.07: „Konec kariere in pokojnine“ zvezne države

Cilj te reforme je (1) zagotoviti, da bo pokojninski sistem primeren za prihodnost, (2) izboljšati finančno vzdržnost sistema socialne varnosti in javnih financ, (3) povečati solidarnostno vlogo pokojninskega sistema, (4) okrepiti „načelo zavarovanja“, (5) uvesti „preskus enakosti spolov“, (6) zagotoviti konvergenco med različnimi pokojninskimi sistemi in znotraj njih, (7) izboljšati učinkovitost upravnih služb, ki se ukvarjajo s pokojninami. Zakonodaja za reformo pokojninskega sistema se sprejme in začne veljati do 1. januarja 2026, pri čemer se razume, da lahko za nekatere določbe določa razumna prehodna obdobja.

Da bi vključila deležnike, namerava zvezna vlada v letu 2021 organizirati konferenco o zaposlovanju s poudarkom na kariernih ciljih.

**M.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore**

| Seq. Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 156 | Pokojnina in konec poklicne poti (R-4.07) | M | Akcijski načrt na podlagi rezultatov konference o zaposlovanju | Prenos razprav s konference o zaposlovanju v živo (in njegov posnetek) in predlagani akcijski načrt, uvrščena na dnevni red zveznega sveta ministrov | | | | Q2 | 2022 | Neposredno prenašanje (in posnetek) razprav s konference o zaposlovanju s strani uprave (SPF ETCS). Na podlagi pregleda obstoječih ustreznih zveznih ukrepov, ki ga je pripravilo zvezno ministrstvo za delo, ter prispevkov socialnih partnerjev, regij in drugih zainteresiranih strani pred konferenco in med njo se pripravi predlagani akcijski načrt za povečanje stopnje zaposlenosti zaposlenih, ki se približujejo koncu poklicne poti, ki se pripravi in uvrsti na dnevni red Sveta ministrov. Cilj tega akcijskega načrta je prevesti v konkretne regulativne predloge (zakonodajne ali upravne), ki jih sprejmejo zvezni organi (po potrebi zvezni parlament). |
| 157 | Pokojnina in konec poklicne poti (R-4.07) | M | Predlog pokojninske reforme | Predlog reforme, ki ga je sprejel svet ministrov zvezne vlade | | | | Q4 | 2021 | Predlog, ki ga je sprejel svet ministrov zvezne vlade za reformo pokojninskega sistema, ki vključuje naslednje elemente:<br>(I) Ukrepi za izboljšanje finančne in socialne vzdržnosti pokojninskega sistema; jajcežerke Ukrepe za spodbujanje ljudi, da ostanejo aktivni na trgu dela po izpolnitvi pogojev za predčasno upokojitev;<br>(III) Ukrepe za povečanje solidarnostne vloge pri zagotavljanju dostojne minimalne |

| Seq. Nb. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | pokojnine, vlogo zavarovanja, uravnoteženo zastopanost spolov, ob upoštevanju splošnega cilja izboljšanja finančne in socialne vzdržnosti pokojninskega sistema; (IV) Ukrepi za zagotovitev konvergence med različnimi sistemi in znotraj njih. |
| 158 | Pokojnina in konec poklicne poti (R-4.07) | M | Sprejetje pokojninske reforme | Sprejetje zakonodaje za reformo pokojninskega sistema v zveznem parlamentu | | | | Q2 | 2024 | Zvezni parlament je sprejel zakonodajo za reformo pokojninskega sistema. Zakonodaja vključuje naslednje elemente: (I) Ukrepi za izboljšanje finančne in socialne vzdržnosti pokojninskega sistema; jajcežerke Ukrepe za spodbujanje ljudi, da ostanejo aktivni na trgu dela po izpolnitvi pogojev za predčasno upokojitev; (III) Ukrepe za povečanje solidarnostne vloge pri zagotavljanju dostojne minimalne pokojnine, vlogo zavarovanja, uravnoteženo zastopanost spolov, ob upoštevanju splošnega cilja izboljšanja finančne in socialne vzdržnosti pokojninskega sistema; (IV) Ukrepi za zagotovitev konvergence med različnimi sistemi in znotraj njih. |

## N. KOMPONENTA 5.1: USPOSABLJANJE IN TRG DELA

Ta komponenta belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je sestavljena iz ukrepov, namenjenih povečanju stopnje zaposlenosti ob hkratnem zagotavljanju vključujočega trga dela. Ukrepi vključujejo opremljanje delovne sile z znanji in spretnostmi, ki ustrezajo sedanjim in prihodnjim potrebam trga dela, vključno z zelenim in digitalnim prehodom, ter povečanje udeležbe na trgu dela z usposabljanjem, aktivacijo in mentorstvom, pa tudi z odpravljanjem pasti zaposlovanja in zagotavljanjem, da se delo izplača.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.2 za zmanjšanje neusklajenosti med ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem po njih in priporočila št. 2020.2 za ublažitev posledic krize za zaposlovanje in socialnih posledic.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

### N.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-5.01: „A6K/E6K vozlišče za digitalne in tehnološke inovacije ter usposabljanje“ regije Valonije

Cilj ukrepa je podpreti digitalne in tehnološke inovacije ter izobraževanje. Naložba zajema obnovo in gradnjo stavb, v katerih sta nameščeni središči A6K in E6K.

Naložba I-5.02: „Multidisciplinarno in biotehnološko izobraževalno vozlišče“ valonske regije

Ukrep zajema gradnjo in opremo multidisciplinarnega vozlišča za usposabljanje na področju biotehnologije v Valoniji. Cilj ukrepa je podpreti strateške in gospodarske sektorje v Valoniji, kot so biotehnologija, ponovna industrializacija ali obrambni sektor, z naprednimi in digitalnimi programi usposabljanja.

Naložba I-5.03: „Nadgradnja infrastrukture za napredno usposabljanje“ v Valoniji

Cilj ukrepa je podpreti razvoj znanj in spretnosti v Valoniji. Ukrep zajemagradnjo, obnovo in/ali opremo stavb za usposabljanje in zaposlovanje.

Naložba I-5.04: „Učenje in poklicna ofenziva“ flamske regije

Cilj ukrepa je okrepiti usposabljanje in vseživljenjsko učenje. Ukrep zajema zagotavljanje podpore podjetjem za preverjanje kompetenc, inovacijsko strategijo in usposabljanje.

Naložba I-5.05: „Strategija za ponoven zagon trga dela“ regije Bruselj – glavno mesto

Cilj ukrepa je izvajanje strategije za okrevanje trga dela v regiji Bruselj – glavno mesto. Ukrep zajema zagotavljanje podpore iskalcem zaposlitve ali delavcem v obliki usposabljanja, presejalnih pregledov ali testiranja.

Naložba I-5.06: „Digitalne spretnosti“ flamske regije

Cilj ukrepa je spodbujati digitalno preobrazbo v Flandriji. Ukrep vključuje zagotavljanje digitalnih orodij in storitev za državljane, delodajalce in flamske javne službe za zaposlovanje (VDAB).

Naložba I-5.07: „Digitalno vseživljenjsko učenje“ valonske regije

Cilj naložbenega ukrepa je okrepiti digitalno usposabljanje v Valoniji. Ukrep zajema gradnjo ali prenovo stavb, opremljenih za digitalno usposabljanje.

Reforma R-5.01: „Omejitev dajatev za brezposelnost skozi čas in okrepljena degresivna struktura dajatev za brezposelnost“ zvezne države

Ukrep reforme je sestavljen iz dveh sklopov: Začetek veljavnosti pravnega akta, ki (i) omejuje nadomestila za brezposelnost na največ 24 mesecev in (ii) krepi degresivno strukturo nadomestil za brezposelnost.

Reforma R-5.03: „Učni račun“ zvezne države

Reformni ukrep je sestavljen iz treh delov. Cilj ukrepa je (i) podeliti individualno pravico do usposabljanja vsakemu delavcu; (II) razviti davčne ugodnosti za podjetja, ki zaposlenim zagotavljajo več ur usposabljanja, kot jih že določa zakon, in (iii) v posvetovanju z zveznimi enotami odpraviti ovire za udeležbo začasno brezposelnih delavcev pri usposabljanju. Reforma se zaključi do 31. decembra 2023.

Da bi vsakemu delavcu zagotovili individualno pravico do usposabljanja (i), je predvidena sprememba zakona z dne 5. marca 2017 o izvedljivem in obvladljivem delu. V skladu z veljavno zakonodajo je treba na medpanožni ravni zagotoviti, da je vsak delavec upravičen do povprečno petih dni usposabljanja (ali enakovrednega števila ur) na leto. Cilj reforme je doseči individualno pravico do usposabljanja za vsakega zaposlenega pred koncem parlamentarnega obdobja. Za podjetja z manj kot 10 zaposlenimi in podjetja z manj kot 20 zaposlenimi smiselno veljajo izjeme ali odstopanja.

Za (ii) je reforma začela veljati 1. januarja 2021, kot je določeno v oddelku 4 poglavja 1 naslova 2 programskega zakona z dne 20. decembra 2020, objavljenega v Uradnem listu 30. decembra 2020. Davčne ugodnosti so v obliki oprostitve plačila akontacije davka za zaposlene, ki so opravili najmanj 10-dnevni tečaj usposabljanja v neprekinjenem obdobju 30 koledarskih dni (za podjetja, ki opravljajo izmensko ali nočno delo neprekinjeno 60 koledarskih dni; za mala podjetja je prag 5 dni v neprekinjenem obdobju 75 koledarskih dni).

Da bi odpravili ovire za udeležbo delavcev, ki so začasno brezposelni, pri usposabljanju (iii) reforma določa obveznost, da se delavci, ki so dolgotrajno ali strukturno začasno brezposelni, prijavijo pri pristojni regionalni službi.

Sprememba zakona z dne 5. marca 2017 o izvedljivem in obvladljivem delu začne veljati do 1. januarja 2022.

Reforma R-5.04: „Vseživljenjsko učenje“ flamske skupnosti

Reformni ukrep bo utrl pot individualnemu učnemu in poklicnemu računu, s katerim bodo vse spodbude za usposabljanje jasno vidne na enem samem osrednjem mestu, tako da bodo državljani jasno seznanjeni s svojimi učnimi pravicami in razpoložljivo podporo. Socialni partnerji in flamska vlada se dogovorijo o dokumentu o viziji, v katerem je določeno, kako se v Flandriji uvede učni in poklicni račun, pri čemer se upošteva potreba po povečanju preglednosti za državljane, boljšem vključevanju ranljivih skupin in zagotavljanju usklajenosti s platformo za digitalni učni račun, vzpostavljeno na zvezni ravni. Dokument o viziji se predloži do 30. junija 2022.

Reforma R-5.05: „Reforma podpore iskalcem zaposlitve v Valoniji“ v Valoniji

Cilj reformnih ukrepov je izboljšati učinkovitost aktivacije iskalcev zaposlitve v Valoniji s prilagoditvijo odloka v zvezi z mentorstvom in v rešitve usmerjeno podporo iskalcem zaposlitve. Cilj novega kovčinga in v rešitve usmerjene podpore iskalcem zaposlitve je podpreti vse iskalce zaposlitve, izkoristiti vse razpoložljive informacije, preveriti znanja in spretnosti ob prijavi ter optimizirati sodelovanje med valonskim javnim zavodom za zaposlovanje (Forem) in podpornimi partnerji. Reforma bo izkoristila učinkovita digitalna orodja, ki omogočajo upravljanje poklicne poti najbolj neodvisnih iskalcev zaposlitve na daljavo in/ali osebno, hkrati pa okrepila osebno podporo za tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo. Odlok v zvezi z mentorstvom in v rešitve usmerjeno podporo iskalcem zaposlitve se sprejme do 30. septembra 2021 in začne veljati deset dni po objavi v Uradnem listu.

## N.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 159 | A6K/E6K Vozlišče za digitalne in tehnološke inovacije ter usposabljanje (I-5.01) | M | Dejavnost, razvita prek A6K-E6K | Poročilo o zaključenih poslovnih korakih, ki ga je pripravil usmerjevalni odbor | | | | Q1 | 2023 | Poročilo o zaključenih korakih za razvoj podjetij za vzpostavitev vozlišča za digitalne in tehnološke inovacije ter usposabljanje: razvoj ponudbe za inkubacijo z ustanovitvijo podjetja, razvojem ponudbe digitalnega usposabljanja, razpisom za zaključene projekte za zagonska podjetja, tehnološkimi demonstratorji in infrastrukturo, povezano s sodelovanjem in operativnimi projekti. |
| 160 | Nadgradnja infrastrukture za napredno usposabljanje (I-5.03) | T | Stavbe in oprema za usposabljanje, službe za zaposlovanje | | M2 | 0 | 11 374 | Q4 | 2025 | 11 374 m² stavb:<br>- Aptaskil – gradnja, opremljanje in oprema stavb.<br>- Technocité – nakup in opremljanje stavb(-e)<br>- FOREM infrastruktura – gradnja in opremljanje stavb<br>- Centre des Ecotechnologies – Mons – gradnja, opremljanje in oprema stavb |
| 161 | Vozlišče EU za večdisciplinarno in biotehnološko usposabljanje (I-5.02) | T | Gradnja in oprema večdisciplinarnega vozlišča EU za usposabljanje in usposabljanje | | M2 | 0 | 5 500 | Q3 | 2025 | 5 500 m² stavbe, opremljene z moduli virtualne resničnosti, potopitveno sobo na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, digitalno dvojno opremo, digitalno opremo za učne sobe in robotizirano proizvodno linijo. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | na področju biotehnologije | | | | | | | |
| 162 | A6K/E6K vozlišče za digitalne in tehnološke inovacije ter usposabljanje (I-5.01) | T | Dokončanje prenove in razširitve A6K-E6K | | M2 | 5 000 | 25 000 | Q2 | 2026 | 25 000 m² prenovljenih in zgrajenih stavb. |
| 163 | Nadgradnja infrastrukture za napredno usposabljanje (I-5.03) | T | Stavbe in oprema za usposabljanje, službe za zaposlovanje | | m² | 11 374 | 35 574 | Q2 | 2026 | Dodatnih 24 200 m² stavb, kar skupaj znaša 35 574 m²:<br>- „Ecocentre de formation“ v Beogradu – gradnja in opremljanje stavb(-e)<br>- Tehnifutur – obnova, opremljanje in oprema stavb<br>- „Centre des Ecotechnologies“ v Jemappesu – gradnja, opremljanje in oprema stavb. |
| 164 | Ofenziva za učenje in poklicno pot (I-5.04) | T | Podpora za dopuste za usposabljanje in spletno ponudbo usposabljanja v Flandriji | | Število vpisov v spletno usposabljanje/pravice do dopusta za usposabljan | 0 | 307 500 | Q4 | 2022 | Od leta 2021 je bilo registriranih 307500 dopustov za usposabljanje ali vpisov v spletno ponudbo usposabljanja. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | je, ki se uporabljajo | | | | | |
| 165 | Učenje in onemogočanje poklicne poti (I-5.04) | T | Podpora podjetjem v Flandriji s preverjanjem kompetenc in razpisi za projekte | | Podjetja | 0 | 357 | Q4 | 2024 | 357 podjetij je prejelo podporo v okviru enega od naslednjih projektov:<br>(i) Preverjanje kompetenc za MSP.<br>(ii) Razpis za „odprto inovacijsko strateško preobrazbo“ za podjetja socialnega gospodarstva.<br>(iii) Pozvati „v prihodnost usmerjeno usposabljanje za podporo najranljivejšim skupinam v socialnem gospodarstvu“ za podjetja socialne ekonomije. |
| 166 | Strategija za ponovni zagon trga dela je osredotočena na učinkovitost in optimizacijo politik aktivacije in usposabljanja (I-5.05) | T | Aktivacijska podpora iskalcem zaposlitve in delavcem v Bruslju | | Osebe | 0 | 600 | Q4 | 2024 | 600 ljudi je prejelo podporo v obliki usposabljanja, presejalnih pregledov ali testiranja za prekvalifikacijo ali preusmeritev v deficitarne poklice. |
| 167 | Učenje in onemogočanje poklicne poti (I-5.04) | M | Podpora začasno brezposelnim v Flandriji | Poročilo VDAB, ki potrjuje prizadevanja | | | | Q4 | 2022 | Flamska javna služba za zaposlovanje (VDAB) stopi v stik z vsemi začasno brezposelnimi osebami po 1. januarju 2021, da se vpišejo na |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | za ozaveščanje | | | | | | usposabljanje, pripravništvo, začasno zaposlitev ali prostovoljstvo. |
| 168 | Vseživljenjsko učenje flamske skupnosti (R-5.04) | M | Dokument o viziji o učnem in poklicnem računu v Flandriji | Objava soglasja s strani vlade | | | | Q2 | 2022 | Sporazum med socialnimi partnerji in flamsko vlado o dokumentu o viziji, v katerem je določeno, kako se v Flandriji uvede učni in poklicni račun, ob upoštevanju potrebe po povečanju preglednosti za državljane, boljšem vključevanju ranljivih skupin in zagotavljanju usklajenosti s platformo za digitalni učni račun, vzpostavljeno na zvezni ravni. |
| 169 | Digitalna znanja in spretnosti (I-5.06) | T | Razvoj ponudbe e-učenja v Flandriji | | Projekti e-učenja | 0 | 37 | Q4 | 2022 | Na podlagi razpisa za projekte se odobri, začne in zaključi 37 projektov e-učenja. |
| 170 | Digitalna znanja in spretnosti (I-5.06) | M | Digitalna orodja in storitve za državljane, delodajalce in flamske javne službe za zaposlovanje (VDAB) | Poročilo VDAB in oddelka WSE o upravljanju in spremljanju politik | | | | Q4 | 2024 | Državljanom, delodajalcem ali partnerjem VDAB v Flandriji so na voljo naslednja digitalna orodja in storitve:<br>1. Digitalna poklicna platforma za državljane.<br>2. Digitalni števec delodajalcev VDAB in digitalne partnerske platforme.<br>3. Digitalni števec za delodajalce oddelka WSE.<br>4. Platforma odprtih podatkov ministrstva WSE z nabori podatkov. |
| 171 | Digitalno vseživljenjsko učenje (I-5.07) | M | Posodobitev zagotavljanja mentorstva in usposabljanja | Izvedeni projekti | | | | Q2 | 2026 | Oprema IKT je na voljo v 39 potopitvenih prostorih za usposabljanje. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | na področju digitalnih spretnosti, vključno z osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi v Valoniji | | | | | | | Na voljo so programi usposabljanja, ki vključujejo osnovna digitalna znanja in spretnosti ali spretnosti IT.<br><br>10000 ur digitalnega usposabljanja za pedagoško osebje in pripravnike.<br><br>6 000 m² zgrajenih ali prenovljenih stavb, opremljenih za usposabljanje na področju digitalnih znanj in spretnosti, z 1 500 m² opremljenih kot platforma za preoblikovanje in naravoslovje, tehnologijo, inženirstvo in matematiko. |
| 172 | Učni račun (R-5.03) | M | Zvezna reforma za razvoj individualnih pravic do usposabljanja za zaposlene. | Objava v uradnem listu | | | | Q4 | 2021 | Na podlagi dialoga med socialnimi partnerji in zvezno vlado sprejetje revizije zakona z dne 5. marca 2017 o izvedljivem in obvladljivem delu, ki uvaja pot, ki zagotavlja, da so od leta 2024 vsi delavci upravičeni do povprečno 5-dnevnega usposabljanja na leto. |
| 173 | Učni račun (R-5.03) | M | Zvezna reforma, ki spodbuja podjetja k | Objava v uradnem listu | | | | Q1 | 2021 | Parlament je 20. decembra 2020 sprejel programski zakon, ki uvaja delno oprostitev (11,75 %) plačila pri viru odtegnjenega davka za delavce, ki so se udeležili vsaj 10-dnevnega usposabljanja. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | zagotavljanju usposabljanja | | | | | | | |
| 174 | Učni račun (R-5.03) | M | Reforma, ki določa obvezno registracijo v javnem zavodu za zaposlovanje | Določbe odloka o začetku veljavnosti | | | | Q4 | 2023 | Začetek veljavnosti odloka, ki določa obveznost, da se delavci, ki so dolgotrajno ali strukturno začasno brezposelni, prijavijo pri pristojni deželni službi. |
| 175 | Časovna omejitev nadomestil za brezposelnost in okrepljena degresivna struktura nadomestil za brezposelnost (R-5.01) | M | Zvezna reforma dajatev za brezposelnost | Določba o začetku veljavnosti pravnega akta | | | | Q4 | 2025 | Začetek veljavnosti pravnega akta, ki omejuje trajanje nadomestil za brezposelnost na največ 24 mesecev in krepi degresivno strukturo nadomestil za brezposelnost. |
| 177 | Reforma podpore iskalcem zaposlitve v Valoniji (R-5.05) | M | Reforma podpore iskalcem zaposlitve v Valoniji | Objava v uradnem listu | | | | Q3 | 2021 | Valonski parlament je sprejel odlok o mentorstvu in podpori iskalcem zaposlitve, usmerjenim v rešitve. |

## O. KOMPONENTA 5.2: PODPIRANJE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Cilj te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je prispevati h gospodarskemu okrevanju ter olajšati prehod na bolj zeleno in bolj digitalizirano gospodarstvo z osredotočanjem sredstev na inovacije in podporo obetavnim sektorjem. Ukrepi, združeni v okviru te komponente, imajo tri bolj specifične cilje:

- podpiranje razvoja dejavnosti, ki ponujajo obetavne priložnosti v smislu dodane vrednosti in povečanja vrednosti ozemlja;
- spodbujanje in podpiranje raziskav in inovacij, da bi razvili prihodnji gospodarski potencial države ter zagotovili njeno odličnost in konkurenčnost;
- spodbujanje izvajanja učinkovitejših proizvodnih procesov, ki temeljijo zlasti na nastajajočih tehnologijah.

V tej komponenti je posebna pozornost namenjena MSP, ki predstavljajo večino belgijskega gospodarskega tkiva in jih je gospodarska kriza še posebej prizadela.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.3 s tem, da poziva k osredotočanju na raziskave in inovacije ter nizkoogljični in energetski prehod, ter k priporočilu za posamezne države št. 2020.3, ki poziva k izboljšanju poslovnega okolja, dajanju prednosti javnim naložbenim projektom v začetni fazi in spodbujanju zasebnih naložb za spodbujanje gospodarskega okrevanja.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

### O.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-5.08: „Jedrska medicina“ zvezne države

Namen te naložbe je zagotoviti zadostno razpoložljivost radioizotopov 177Lu in 225Ac v nuklearni medicini za zdravljenje raka v prihodnosti. Zajema podporo izgradnji infrastrukture, potrebne za povečanje ponudbe 177Lu, in pripravo poročila o izvedljivosti proizvodnje radioizotopa 225Ac.

Naložba I-5.10: „Raziskave in razvoj: Zmanjšanje količine odpadkov med razstavljanjem“ zvezne države

Cilj te naložbe je povečati belgijsko strokovno znanje, da bi čim bolj zmanjšali količino odpadkov, nastalih med morebitno razgradnjo jedrskih elektrarn. Zajema izgradnjo objekta za ponovno uporabo, recikliranje in končno odlaganje nejedrskih odpadkov.

Naložba I-5.11: „Krepitev raziskav in razvoja“ flamske regije

Cilj te naložbe je spodbuditi inovacije gospodarskih subjektov Flandrije z raziskavami, razvojem in inovacijami, s posebnim poudarkom na treh področjih: digitalizacija, trajnostnost in zdravje. Predvideni sta dve različni osi. Prvo os sestavljajo projekti raziskav, razvoja in inovacij s poudarkom na trajnostnih, digitalnih in zdravstvenih dejavnostih, ki vključujejo podjetja ali institucije, ki niso osredotočene na poslovne dejavnosti (npr. bolnišnice, univerze, raziskovalna središča). Druga os je sestavljena iz podpore za raziskave, razvoj in inovacije podjetjem.

Mehanizem za okrevanje in odpornost podpira del stroškov te naložbe. Ta naložba lahko prejme tudi podporo iz drugih programov ali instrumentov Unije za stroške, ki jih mehanizem za okrevanje inodpornost ne podpira. „Premestitev hrane in razvoj logističnih platform“ v Valoniji

Namen te naložbe je podpreti razvoj kmetijskega sektorja. Vključuje vzpostavitev male infrastrukture za podporo prehranskim verigam ter izgradnjo dveh logističnih vozlišč z infrastrukturo za energijo iz obnovljivih virov in izgradnjo kritične infrastrukture.

Naložba I-5.13: Digitalizacija valonskegasektorja turizma valonske regije

Cilj te naložbe je povečati odpornost turistične industrije v Valoniji. Cilj projekta je digitalizacija sektorja z izvajanjem ukrepov za povečanje spletne prisotnosti turističnih izvajalcev.

Naložba I-5.19: Kapitalska injekcija v Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) za podporo podjetjem, dejavnim na področju biotehnologije

Cilj tega ukrepa je podpreti potencial rasti gospodarstva v Belgiji ali kateri koli drugi državi članici Evropske unije s strukturno prilagoditvijo ravni javne podpore, ki je na voljo za odpravo nedelovanja trga in neučinkovitosti v gospodarstvu. Ukrep je sestavljen iz kapitalske injekcije v višini 39821020 v Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

PMV sprejme novo naložbeno politiko za uporabo dodatnega lastniškega kapitala. Naložbena politika vključuje naslednje elemente:

a. opis finančnega produkta, ki ga ponuja PMV, tj. kapitalske udeležbe, ki je lahko v obliki lastniškega kapitala, konvertibilnih posojil, navideznega lastniškega kapitala, hibridnega dolžniškega kapitala, kot so globoko podrejena posojila z udeležbo pri dobičku, posojila delničarjev, jamstva delničarjev, dolžniško-lastniško financiranje, tvegana posojila, nakupni boni ali druge oblike kickerjev lastniškega kapitala, ki ponujajo tveganje v zvezi z lastniškim kapitalom;

b. pričakovano vrsto upravičenih končnih upravičencev PMV, tj. podjetij, dejavnih na področju biotehnologije, vključno s področjem rdeče in zelene biotehnologije;
c. ciljno trajanje naložb PMV je od 5 do 15 let;
d. PMV za dodatni lastniški kapital uporablja isti revizijski in kontrolni sistem, ki ga je Komisija pozitivno ocenila v skladu s členom 157 Uredbe (EU, Euratom) 2024/2509.

Naložbena politika zahteva, da so finančni produkti, ki jih podpira dodatni lastniški kapital, skladni z načelom, da se ne škoduje bistveno, kot je določeno v tehničnih smernicah, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). Naložbena politika iz upravičenosti izključi zlasti naslednji seznam dejavnosti in sredstev: (I) dejavnosti in sredstva, povezana s fosilnimi gorivi, vključno z uporabo nižje v prodajni verigi4, (ii) dejavnosti in sredstva v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), s katerimi se dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti5, (iii) dejavnosti in sredstva, povezana z odlagališči odpadkov, sežigalnicami6 in napravami za mehansko-biološko obdelavo7. Poleg tega naložbena politika v primeru splošne

[4] Razen za (a) sredstva in dejavnosti na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezano infrastrukturo za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter (b) dejavnosti in sredstva iz točke (ii), pri katerih je uporaba fosilnih goriv začasna in tehnično neizogibna za pravočasen prehod na delovanje brez fosilnih goriv.

[5] Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, se navede obrazložitev razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

[6] Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obratih, namenjenih izključno za obdelavo nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz pepela, ki ga ni mogoče reciklirati, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprav; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

[7] Ta izključitev ne velja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobne presnove bioloških odpadkov, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe objektov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

podpore podjetjem izključuje podjetja z znatnim poudarkom8 na naslednjih sektorjih: (I) proizvodnja energije iz fosilnih goriv in z njo povezane dejavnosti9; (II) energetsko intenzivne industrije in/ali industrije z visokimi emisijami CO210; (III) proizvodnjo, najem ali prodajo vozil, ki onesnažujejo okolje11; (IV) zbiranje odpadkov, ravnanje z odpadki in12njihovo odlaganje, (v) predelava jedrskega goriva, proizvodnja jedrske energije. Poleg tega naložbena politika zahteva skladnost končnih upravičencev z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Ukrep se izvede do 31. avgusta 2026.

Reforma R-5.06: „Optimizacija postopkov: Hitrejši postopki za izdajo dovoljenj in pritožbe“ v flamski regiji

Cilj te reforme je poenostavitev postopkov za izdajo okoljskih dovoljenj, vključno z uvedbo pogojev za možnost pritožbe zoper odločitve. Vključuje pregled obstoječe uredbe, da bi skrajšali čas, potreben za obravnavo zadeve, in zagotovili večjo pravno varnost. Ob koncu pregleda se objavi poročilo s pregledom novih in pregledanih ukrepov. Reforma se izvede do 31. decembra 2022.

Reforma R-5.07: „Širitev inovacijske baze“ flamske regije

Cilj te reforme je zagotoviti, da obstoječi instrumenti ne omejujejo dostopa MSP do subvencij za inovacije. Vključuje pregled obstoječih instrumentov, namenjenih spodbujanju inovacij, ki so lažje dostopne in prilagojene potrebam MSP. Ob koncu pregleda se objavi poročilo s pregledom novih in pregledanih ukrepov. Reforma se izvede do 31. decembra 2022.

Naložba I-5.18: „SMELD: Najsodobnejši MEtal za omejevanje odpadkov med odstranjevanjem in rušenjem odpadkov“ zvezne države

Cilj naložbe je povečati zmogljivost za predelavo kovin, recikliranih v postopkih razgradnje jedrskih elektrarn. V tem okviru naložba zajema postavitev talilne peči, ki se lahko uporablja v neradioaktivnem načinu.

Naložba I-5.20 – Kapitalska injekcija za obrambo SFPIM

Cilj tega ukrepa je okrepiti odpornost belgijskega gospodarstva s strukturno prilagoditvijo ravni javne podpore, ki je na voljo za odpravo nedelovanja trga in neučinkovitosti v varnostnem in obrambnem sektorju gospodarstva.

[8] Šteje se, da je končni upravičenec „znatno osredotočen“ na sektor ali poslovno dejavnost, če je tak sektor ali dejavnost opredeljen kot bistveni del poslovne dejavnosti končnega upravičenca glede na bruto prihodek, dobiček ali bazo strank končnega upravičenca. Bruto prihodek, ustvarjen v omejenem sektorju ali dejavnosti, v nobenem primeru ne presega 50 % bruto prihodka.

[9] Razen za (a) sredstva in dejavnosti na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezano infrastrukturo za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter (b) dejavnosti in sredstva iz točke (ii), pri katerih je uporaba fosilnih goriv začasna in tehnično neizogibna za pravočasen prehod na delovanje brez fosilnih goriv.

[10] Vključno z dejavnostmi in sredstvi v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), s katerimi se dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti. Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, se navede obrazložitev razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe sistema trgovanja z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

11 Vozila, ki onesnažujejo okolje, so opredeljena kot vozila brez emisij.

[12] Ta izključitev ne velja za ukrepe v obratih, ki so namenjeni izključno obdelavi nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali pridobivanju materialov iz pepela iz sežiganja, če taki ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obratov; za katere so dokazipreverjenina ravni obrata.

Ukrep bo sestavljen iz kapitalske injekcije v višini 49 037 212 EUR v SFPIM Defence (v nadaljnjem besedilu: sklad), ki je hčerinska družba SFPIM, za financiranje naložb v obrambo in varnost, kot je opisano v nadaljevanju.

Statut in statut SFPIM za obrambo vključujeta naslednje elemente:

a. Opredelitev ciljev sklada in upravičenih naložbenih področij, ki jih lahko sklad podpre z lastniškim kapitalom, vloženim v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost: (I) razvoj zaščitnih stavb in infrastrukture civilne zaščite, (ii) gradnja in posodobitev infrastrukture za dvojno rabo, (iii) naložbe v kibernetsko varnost in (iv) posodobitev podjetij, vključno s podporo za raziskave in razvoj.
b. Zahtevo, da Sklad deluje v skladu s cilji mehanizma za okrevanje in odpornost. Zakon vključuje tudi zahtevo, da se zagotovi, da je obseg naložb, ki jih je treba izvesti, v skladu s tem, kar se lahko financira iz proračuna EU, vključno s Pogodbo o delovanju Evropske unije.
c. Zahteva, da je sklad hčerinska družba SFPIM in da je SFPIM edini lastnik sklada. Lastniški kapital, vložen v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, je namenjen naložbam v lastniški kapital in navidezni lastniški kapital.
d. Upravljavska struktura Sklada, sestava in odgovornosti različnih organov upravljanja, upravljalnih organov in ustreznih naložbenih odborov ter načini njihovega imenovanja.
e. Zahtevo, da odločitve o naložbah sklada sprejemajo ustrezni organi in jih odobrijo z večino glasov članov, ki so neodvisni od belgijske vlade. Statut SFPIM za obrambo predvideva zlasti, da je za odobritev naložb, ki jih podpira mehanizem za okrevanje in odpornost, potrebna dvojna večina: navadna večina vseh članov upravnega odbora (6/10) skupaj z navadno večino neodvisnih članov odbora (3/4). Te določbe zagotavljajo, da se nobena naložba, ki jo podpira mehanizem za okrevanje in odpornost, ne more odobriti brez večine neodvisnih članov.

f. Zahtevo, da Sklad opiše in vzpostavi upravljavski in kontrolni sistem za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje goljufij, korupcije in navzkrižij interesov, kot so opredeljeni v členu 61(2) in (3) finančne uredbe, ter da začne sodne postopke za izterjavo nepravilno dodeljenih sredstev; ter izdaja revizijskega poročila zveznega revizijskega organa z mnenjem brez pridržka ali mnenjem s pridržkom z omejenim vplivom na sistem upravljanja in nadzora hčerinske družbe.

g. Zahteva, da se lastniški kapital, vložen v sklad, uporabi na podlagi naložbene politike.

Naložbena politika za uporabo lastniškega kapitala, vloženega v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost za obrambo SFPIM, vključuje naslednje elemente:

1. Opis naložbenih območij za sklad v skladu z upravičenimi območji, določenimi v zakonu.
2. Opis finančnih produktov, vključno z lastniškim kapitalom in navideznim lastniškim kapitalom, cilji sklada, načinom, kako bo Sklad zagotovil podporo, in pričakovanimi upravičenimi končnimi prejemniki, ki jih bo sklad prvotno podpiral. Ti finančni produkti so v skladu z zakonom o ustanovitvi Sklada, vključno s tem, kar se lahko financira iz proračuna EU.
3. Predvideni časovni okvir za korake za izvajanje začetnih naložb.

4. Določbe, ki zagotavljajo, da so finančni produkti, ki jih podpira SFPIM obramba z lastniškim kapitalom, vloženim v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, skladni z načelom, da se ne škoduje bistveno, kot je določeno v tehničnih smernicah, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). Naložbena politika iz upravičenosti izključi zlasti naslednji seznam dejavnosti in sredstev: (I) dejavnosti in sredstva, povezana s fosilnimi gorivi, vključno z uporabo nižje v

prodajni verigi13, (ii) dejavnosti in sredstva v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), s katerimi se dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti14, (iii) dejavnosti in sredstva, povezana z odlagališči odpadkov, sežigalnicami[15] in napravami za mehansko-biološko obdelavo[16].

5. Poleg tega v primeru splošne podpore podjetjem z lastniškim kapitalom, vloženim v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, naložbena politika izključuje podjetja z znatnim poudarkom17 v naslednjih sektorjih: (I) proizvodnja energije iz fosilnih goriv in z njo povezane dejavnosti18; (II) energetsko intenzivne industrije in/ali industrije z visokimi emisijami CO219; (III) proizvodnjo, najem ali prodajo vozil, ki onesnažujejo okolje20; (IV) zbiranje odpadkov, ravnanje z odpadki in21njihovo odlaganje, (v) predelava jedrskega goriva, proizvodnja jedrske energije. Poleg tega naložbena politika zahteva skladnostkončnih upravičencev z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Zadovoljivo izpolnjevanje vseh mejnikov v okviru tega ukrepa je odvisno od zadovoljivega izpolnjevanja mejnika „naložbena politika ter sistem upravljanja in nadzora v okviru programa SFPIM Defence“.

---

[13] Razen za (a) sredstva in dejavnosti na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezano infrastrukturo za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter (b) dejavnosti in sredstva iz točke (ii), pri katerih je uporaba fosilnih goriv začasna in tehnično neizogibna za pravočasen prehod na delovanje brez fosilnih goriv. ; (C) zrakoplovi, ki se uporabljajo za civilno zaščito ali gašenje požarov, in vozila za posebne namene, ki temeljijo na najboljših razpoložljivih ravneh okoljske uspešnosti v sektorju; in (d) gradnjo novih cestnih povezav, mostov in/ali predorov z individualno dolžino manj kot 20 kilometrov ter obnovo cest, mostov in/ali predorov.

[14] Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, se navede obrazložitev razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

[15] Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obratih, namenjenih izključno za obdelavo nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz pepela, ki ga ni mogoče reciklirati, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprav; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

[16] Ta izključitev ne velja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobne presnove bioloških odpadkov, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe objektov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

[17] Šteje se, da je končni upravičenec „znatno osredotočen“ na sektor ali poslovno dejavnost, če bruto prihodek, ustvarjen v omejenem sektorju ali dejavnosti, presega 50 % bruto prihodka.

[18] Razen za (a) sredstva in dejavnosti na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezano infrastrukturo za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter (b) dejavnosti in sredstva iz točke (ii), pri katerih je uporaba fosilnih goriv začasna in tehnično neizogibna za pravočasen prehod na delovanje brez fosilnih goriv.

[19] Vključno z dejavnostmi in sredstvi v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), s katerimi se dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti. Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, se navede obrazložitev razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

20 Vozila, ki onesnažujejo okolje, so opredeljena kot vozila brez emisij.

[21] Ta izključitev ne velja za ukrepe v obratih, ki so namenjeni izključno obdelavi nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali pridobivanju materialov iz pepela iz sežiganja, če taki ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obratov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

Ukrep se izvede do 31. avgusta 2026.

**O.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore**

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 179 | Nuklearna medicina (I-5.08) | M | Zgrajen objekt za radioizotope in pridobljena dovoljenja (FANC in FAGG) | Zgrajen objekt | | | | Q2 | 2026 | Zgrajen je bil objekt za radioizotope 177Lu. Dovoljenja sta pridobili Agence fédérale de Contrôle nucléaire (FANC) in Zvezna agencija za zdravila in zdravstvene izdelke (FAGG). |
| 180 | Nuklearna medicina (I-5.08) | M | Poročilo objavljeno | Poročilo, v katerem je opisan tehnološki sveženj, potreben za začetek obsežne proizvodnje 225Ac iz leta 226Ra, objavljeno | | | | Q2 | 2026 | Objavljeno je bilo poročilo, v katerem je opisan tehnološki sveženj, potreben za začetek obsežne proizvodnje 225Ac iz 226Ra.<br>Vsebuje pa naslednje elemente:<br>1) Operativna namestitev vroče celice pri SCK CEN za ravnanje z viri 226Ra<br>2) konstrukcija pretvornika elektron-gama, ki bo zgrajena za proizvodnjo v velikem obsegu<br>(3) konstrukcija ciljnega modula in modula obsevanja, ki ju je treba zgraditi za obsežno proizvodnjo<br>4) V celoti razširjena metoda radiokemičnega ločevanja in postopek recikliranja 226Ra – pripravljena za obsežno izvajanje |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | 5) konceptualna zasnova proizvodnega obrata 225Ac |
| 184 | Raziskave in razvoj: Zmanjšanje odpadkov med razstavljanjem na najmanjšo možno mero (I-5.10) | M | Oddaja javnega naročila za gradnjo obrata za obdelavo materialov (Mat) | Pisno obvestilo o oddaji javnega naročila za gradnjo obrata za obdelavo materialov | | | | Q4 | 2023 | Obvestilo o oddaji naročila s strani zveznega ministra za gospodarstvo in delo za izgradnjo obrata za obdelavo materialov (MaT), ki je potreben za izvajanje hladnih preskusov in predstavitev tehnologij, ki jih je treba razviti za ponovno uporabo, recikliranje in končno odlaganje nejedrskih odpadkov pri razgradnji jedrskih elektrarn; pridobiti je treba potrebna gradbena dovoljenja. Gradnja je skladna z vso veljavno zvezno in flamsko zakonodajo v zvezi z Direktivo 2011/92. |
| 185 | Raziskave in razvoj: Zmanjšanje odpadkov med razstavljanjem na najmanjšo možno mero (I-5.10) | M | Objekt za obdelavo materialov (MaT), zgrajen in opremljen | Obrat za obdelavo materialov (MaT), opremljen | | | | Q2 | 2026 | Objekt za obdelavo materialov je zgrajen in opremljen. Pridobi se dovoljenje hčerinske organizacije Bel V belgijske zvezne agencije za jedrski nadzor (FANC). |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 186 | Krepitev raziskav in razvoja (I-5.11) | M | Oddaja javnih naročil za raziskovalne in razvojne projekte ter infrastrukturne projekte | Obvestilo o projektih, ki se dodeljujejo | | | | Q4 | 2022 | Obvestilo VLAIO in „Departement Economie, Wetenschap en Innovatie“ (EWI) o dodelitvi 200 projektov uspešnim kandidatom na podlagi razpisa za zbiranje predlogov, vključno z merili za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.<br>20 000 000 EUR bo dodeljenih projektu „PREVAIL“ za projekte, dodeljene s shemami nepovratnih sredstev, ki ne delujejo na podlagi razpisov za projekte, skladnost s tehničnimi smernicami, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), se prav tako uveljavlja z merilom za upravičenost, ki temelji na istem seznamu za izključitev in zahtevi po skladnosti z ustrezno |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. |
| 187 | Krepitev raziskav in razvoja (I-5.11) | M | Dodeljeni projekti na področju raziskav, razvoja in inovacij ter financirani infrastrukturni projekti | Plačila za dodeljene projekte | | | | Q2 | 2026 | Najmanj 20 000 000 EUR se izplača za projekt „PREVAIL“ (TEFHW4AI).<br><br>Zneski, zagotovljeni v okviru drugih programov ali instrumentov Unije, se ne upoštevajo pri tem znesku.<br><br>Najmanj 190 600 000 EUR se izplača projektom, izbranim z razpisi za zbiranje predlogov in shemami nepovratnih sredstev. |
| 188 | Selitev hrane in razvoj logističnih platform (I-5.12) | M | Oddaja javnih naročil gradenj za gradnjo dveh logističnih vozlišč | Pisno obvestilo o oddaji javnih naročil gradenj za gradnjo dveh logističnih vozlišč | | | | Q1 | 2024 | Oddaja javnih naročil gradenj za gradnjo dveh logističnih vozlišč s specifikacijami, vključno z merili za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama izključitev. |
| 189 | Selitev hrane in razvoj logističnih | T | Podpora za 30 projektov premestitve hrane, | | Projekti | 0 | 39 | Q4 | 2022 | Dodelitev subvencij 30 manjšim infrastrukturam, 4 večjim strukturnim projektom (po eden za |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | platform (I-5.12) | | 4 nastajajoče sektorje in 5 delov infrastrukture | | | | | | | vsak sektor: sadje, zelenjava, žita, rastlinske beljakovine) in vsaj 5 delov infrastrukture. |
| 190 | Selitev hrane in razvoj logističnih platform (I-5.12) | T | Gradnja in opis dokončanih dveh logističnih vozlišč | | Vozlišča | 0 | 2 | Q2 | 2025 | Gradnja in oprema dveh logističnih vozlišč za skupno površino 5500 m². Oprema obeh logističnih vozlišč vključuje namestitev 700 kWp (sončne plošče), 15 polnilnih mest za električna vozila in 200 kW sistema za shranjevanje energije. |
| 191 | Selitev hrane in razvoj logističnih platform (I-5.12) | T | Dokončana je gradnja vsaj dveh delov infrastrukture, 22 manjših infrastruktur in izvedba štirih večjih strukturnih projektov, s čimer se krepi logistika petih decentraliziranih vozlišč. | | Infrastruktura | 0 | 33 | Q2 | 2026 | Dokončana je gradnja vsaj dveh delov infrastrukture, 22 manjših infrastruktur in izvedba štirih večjih strukturnih projektov. Krepitev petih decentraliziranih vozlišč z:<br>Okrožno sodišče za pol v Charleroiju: namestitev delovne opreme in pohištva, kot so oprema za luščenje in rezanje, pasterizacija in pakiranje.<br>Izvedena je bila tržna raziskava za podporo lokalni verigi preskrbe s hrano v vozlišču. Okrožno sodišče v Pole Circuit Liège: Namestitev delovne opreme in pohištva, kot |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | so cev za luščenje in rezanje, pralno-ekstraktor, oprema za pasterizacijo in pakiranje. Izvedena je bila tržna raziskava za podporo lokalni verigi preskrbe s hrano v vozlišču. Okrožno sodišče v Luxembourgu: Opremljanje vozlišča s tovornjakom hladilnikom in digitalnimi orodji za upravljanje logistike. Izvedena je bila tržna raziskava za podporo lokalni verigi preskrbe s hrano v vozlišču. Okrožno sodišče v Namurju: Gradnja nove skladiščne dvorane, vključno s hladilnico, in gradnja dodatnega hladnega prostora v obstoječi stavbi na lokaciji Floreffe. Gradnja novega prostora za shranjevanje in obdelavo, vključno s hladilnico, na lokaciji Rhisnes. Pole Mabio: Gradnja hladnega prostora ter namestitev opreme in obratovalnega pohištva za logistiko in eno hlajeno vozilo. Izvedena je bila tržna raziskava za podporo lokalni verigi preskrbe s |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | hrano v vozlišču. Gradnja in obnova objektov ne podpirata ogrevalnih sistemov na fosilna goriva, vključno s kotli na zemeljski plin.<br>Lahka vozila (avtomobili): omogočiti brezemisijska in nizkoemisijska vozila (&50 g CO2/km). Težka vozila (tovornjaki): omogočiti brezemisijske in nizkoemisijske tovornjake ter tovornjake na UZP/SZP, ki uporabljajo bioplin/biometan. |
| 192 | Digitalizacija valonskega turističnega sektorja (I-5.13) | T | Število turističnih nastanitev in znamenitosti, ki so na voljo v okviru „outil regional de marketisation“ | | Število turističnih nastanitev in znamenitosti | 0 | 600 | Q4 | 2025 | Na „outil régional de commercialisation“ (ORC) je na voljo 600 turističnih nastanitev in znamenitosti, ki jih upravljajo gospodarski subjekti in izvajalci usposabljanja za največ šest mesecev od podpisa sporazuma o sodelovanju, da bi svoje nastanitve ali znamenitosti dali na voljo na ORC. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 255 | Kapitalska injekcija v Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) za podporo podjetjem, dejavnim na področju biotehnologije (I-5.19) | M | Naložbena politika | Sprejetje naložbene politike | | | | Q2 | 2026 | Sprejetje nove naložbene politike za uporabo dodatnega lastniškega kapitala. |
| 256 | Kapitalska injekcija v Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) za podporo podjetjem, dejavnim na področju biotehnologije (I-5.19) | M | Kapitalski vložek | Potrdilo o prenosu | | | | Q2 | 2026 | Flandrija prenese 39 821 020 EUR na PMV, da poveča svoj lastniški kapital.<br>Poleg kapitalskega vložka v PMV, ki predstavlja naložbo v mehanizem za okrevanje in odpornost, Flandrija do 31. avgusta 2026 predloži poročilo, v katerem opiše ukrepe, ki jih je PMV sprejel za izvajanje naložbene politike, vključno z ukrepi, sprejetimi za izvajanje finančnih produktov, ki naj bi jih dodatni lastniški kapital prvotno podpiral, in pričakovanimi ukrepi, |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | ki jih je treba sprejeti za nadaljnje izvajanje teh produktov. |
| 193 | Reforma – hitrejši postopki za izdajo dovoljenj in pritožbe (R-5.06) | M | Reforma okoljskega dovoljenja in pritožbenih postopkov | Objava poročila in vladnih odločitev. | | | | Q4 | 2022 | Objava poročila, ki ga je potrdil kabinet Flamskega ministra za pravosodje in izvrševanje, okolje, energijo in turizem ter vsebuje pregled novih in pregledanih ukrepov za poenostavitev upravnih postopkov v zvezi s postopki za izdajo okoljskih dovoljenj in vladnimi odločbami. |
| 194 | Reforma – Širitev inovacijske osnove (R-5.07) | M | Reforma uredbe o podpori inovacijam | Objava poročila in z njim povezanih vladnih odločitev | | | | Q4 | 2022 | Objava poročila, ki ga je potrdil flamski minister za gospodarstvo, inovacije, delo, socialno ekonomijo in kmetijstvo ter vsebuje pregled novih in pregledanih ukrepov za izboljšanje dostopa MSP do ukrepov za podporo inovacijam ter s tem povezanih vladnih odločitev. |
| 249 | SMELD- Fed (I-5.18) | M | Vzpostavi se talilna peč na industrijski ravni. | Talilna peč na industrijski ravni je nameščena v neradioaktivnem načinu. | | | | Q2 | 2026 | Talilna peč na industrijski ravni je nameščena v neradioaktivnem načinu. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 257 | Kapitalska injekcija za obrambo SFPIM | M | Naložbena politika ter sistem upravljanja in nadzora SFPIM za obrambo. | Sprejetje naložbene politike in izdaja revizijskega poročila zveznega revizijskega organa z mnenjem brez pridržka ali mnenjem s pridržkom z omejenim učinkom na sistem upravljanja in nadzora SFPIM Defence. | | | | Q1 | 2026 | Sprejetje nove naložbene politike za obrambo SFPIM za uporabo dodatnega lastniškega kapitala.<br><br>SFPIM obramba opiše in vzpostavi sistem upravljanja in nadzora za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje goljufij, korupcije in navzkrižij interesov, kot so opredeljeni v členu 61(2) in (3) finančne uredbe, ter za sprožitev sodnih postopkov za izterjavo nepravilno dodeljenih sredstev. Zvezni revizijski organ izda revizijsko poročilo z mnenjem brez pridržka ali mnenjem s pridržkom z omejenim vplivom na sistem upravljanja in nadzora SFPIM Defence. |
| 258 | Kapitalska injekcija za obrambo SFPIM | M | Kapitalski vložek | Potrdilo o prenosu | | | | Q3 | 2026 | Belgija prenese 49 037 212 EUR na SFPIM Defence, da bi povečala svoj lastniški kapital.<br><br>Poleg kapitalskega vložka v SFPIM Defence, ki pomeni naložbo v mehanizem za okrevanje in odpornost, Belgija predloži |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | poročilo, v katerem opiše ukrepe, ki jih je SFPIM Defence sprejel do 31. avgusta 2026 za izvajanje naložbene politike, vključno z ukrepi, sprejetimi za izvajanje finančnih produktov, ki naj bi jih dodatni lastniški kapital prvotno podpiral, in pričakovanimi ukrepi, ki jih je treba sprejeti za nadaljnje izvajanje teh produktov. |

## O.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

I-5.21 – Razširjeni ukrep: Kapitalska injekcija za obrambo SFPIM

S to naložbo se poveča naložba I-5.20: Kapitalska injekcija za obrambo SFPIM. Sestavljen je iz dodatnega kapitalskega vložka v višini 95 000 000 EUR za SFPIM Defence.

Zadovoljivo izpolnjevanje vseh mejnikov v okviru tega ukrepa je odvisno od zadovoljivega izpolnjevanja mejnika „naložbena politika ter sistem upravljanja in nadzora v okviru programa SFPIM Defence“.

**O.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila**

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 259 | Kapitalska injekcija za obrambo SFPIM | M | Kapitalski vložek | Potrdilo o prenosu | | | | Q3 | 2026 | Belgija prenese 95 000 000 EUR na SFPIM Defence, da bi povečala svoj lastniški kapital. |

## P. KOMPONENTA 5.3: KROŽNO GOSPODARSTVO

Cilj ukrepov v okviru te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je na splošno prispevati k razvoju krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva. Zlasti si prizadevajo za razvoj recikliranja, ponovne uporabe in industrijske simbioze. Poleg spodbujanja nekaterih praks je cilj podpreti inovacije na področju predelave odpadkov in virov ter razviti usposabljanje na nekaterih področjih krožnega gospodarstva.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.3, ki poziva Belgijo, naj ekonomsko politiko, povezano z naložbami, *med drugim* osredotoči na nizkoogljični in energetski prehod ter raziskave in inovacije, ter priporočila za posamezne države št. 2020.3, ki poziva Belgijo, naj naložbe osredotoči na zeleni in digitalni prehod, zlasti na čisto in učinkovito proizvodnjo, krožno gospodarstvo ter raziskave in inovacije.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

### P.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-5.08: „Bruseljska regionalna strategija za gospodarski prehod“ regije Bruselj – glavno mesto

Cilj te reforme je oblikovati regionalno strategijo za gospodarski prehod z uporabo vseh instrumentov regionalne gospodarske politike, boljšim usklajevanjem in sodelovanjem med javnimi akterji ter dejavno udeležbo zasebnega sektorja. Njegovi operativni cilji morajo temeljiti na rezultatih desetih delovnih skupin.

V regionalni strategiji za gospodarski prehod so določeni cilji za leto 2030 in akcijski načrt za obdobje petih let. Sprejme se s sklepom vlade regije Bruselj – glavno mesto do 31. marca 2022.

Reforma R-5.09: „Krožna flamska uprava“ flamske regije

Circular Flandrija je osrednja platforma v Flandriji, katere cilj je olajšati prehod na krožno gospodarstvo v sodelovanju z industrijskimi partnerji, institucijami znanja, javnimi upravami, bankami in civilno družbo. Ta reforma bo znatno izboljšala in razširila upravljanje te platforme. V tem okviru se javno-zasebna partnerstva osredotočajo na kombinacijo tematskih delovnih programov, kot so krožna gradnja, kemija/plastika, druge proizvodne verige v predelovalni industriji, biogospodarstvo in prehranska veriga, ter na številne strateške vzvode (financiranje, inovacije, krožna oskrba, raziskave, ozaveščenost). Besedila časovnega načrta in delovnih načrtov naj bi bila pripravljena do 31. decembra 2021.

Naložba I-5.14: „Vozlišče za recikliranje“ flamske regije

Cilj te naložbe je zgraditi, prilagoditi ali razširiti šest obratov za recikliranje, da se omogoči lokalna krožna proizvodnja.

Naložba I-5.15: „Belgija Builds Back Circular“ zvezne države

Cilj te naložbe je pospešiti prehod na krožno gospodarstvo v Belgiji. Ta ukrep vključuje spodbujanje pobud za krožno gospodarstvo z dokončanjem projektov in izvajanjem ukrepov za ozaveščanje MSP.

Naložba I-5.16: „Uvedba krožnega gospodarstva“ v Valoniji

Za uvedbo valonskega krožnega gospodarstva bodo izvedene naložbe v raziskovalne in razvojne projekte za ponovno uporabo, nadgradnjo in/ali recikliranje kovin, baterij ali mineralov.

## P.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 195 | Bruseljska regionalna strategija za gospodarski prehod (R-5.08) | M | Sprejetje regionalne strategije za gospodarski prehod | Sklep vlade regije Bruselj – glavno mesto o sprejetju strategije | | | | Q1 | 2022 | Strategija regije Bruselj za gospodarski prehod, ki jo je sprejela vlada regije Bruselj – glavno mesto (*Décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale*), v kateri so opredeljeni cilji za leto 2030, ki temeljijo na usklajevanju med javnimi akterji in dejavni udeležbi zasebnega sektorja, vključno s petletnim akcijskim načrtom, ki zajema prednostna področja ukrepanja, vzpostavlja skladen sveženj javnih spodbud za inovacije in spodbuja podjetništvo za ekološki prehod. |
| 196 | Upravljanje krožne Flandrije (R-5.09) | M | Ustanovitev usmerjevalne skupine za krožno Flandrijo | Imenovana usmerjevalna skupina za upravljanje krožne Flandrije ter sprejeta časovni načrt in delovni načrti | | | | Q4 | 2021 | Imenovana usmerjevalna skupina za upravljanje krožne Flandrije ter sprejeta časovni načrt in delovne agende za usmerjanje projektov krožnega gospodarstva in razvoj strateških vzvodov |
| 197 | Vozlišče za recikliranje (I-5.14) | T | Oddaja šestih javnih naročil za obrate za recikliranje | | Objekti | 0 | 6 | Q4 | 2022 | Za podporo je bilo izbranih šest naložbenih projektov za obrate za recikliranje. Žirija oceni projekte, končni izbor pa potrdi flamski minister za okolje. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | Oddaja naročil projektom, izbranim v okviru konkurenčnega razpisa za zbiranje predlogov, s pogoji, vključno z merili za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev. V sklepih o dodelitvi nepovratnih sredstev je določeno, da se pomoč dodeli pod pogojem, da je dejavnost skladna z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. |
| 198 | Vozlišče za recikliranje (I-5.14) | T | Dokončanje del v šestih obratih za recikliranje | | Objekti | 0 | 6 | Q2 | 2026 | Šest obratov za recikliranje je bilo zgrajenih, razširjenih ali prilagojenih za nadgrajene postopke recikliranja. |
| 200 | Belgija Builds Back Circular (I-5.15) | M | Izvajanje ukrepov za ozaveščanje MSP in krožnih projektov | Poročila o dokončanju krožnih projektov | | | | Q2 | 2026 | Predložitev:<br>• Ena kampanja ozaveščanja v treh letih<br>• 1 spletišče za MSP, vključno z enim orodjem za samoocenjevanje<br><br>Dopisi o pozitivni oceni, izdani za devet krožnih projektov v okviru razpisa za zbiranje predlogov, ki vključujejo merila za upravičenost, ki zagotavljajo, da izbrani projekti izpolnjujejo tehnične smernice za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | izločitvenega seznama dejavnosti: (I) dejavnosti, povezanih s fosilnimi gorivi, vključno z uporabo nižje v prodajni verigi; (II) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami, s katerimi se dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti; (III) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami in napravami za mehansko-biološko obdelavo; ter (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstranjevanje odpadkov dolgoročno škoduje okolju. |
| 201 | Uvajanje krožnega gospodarstva v Valoniji (I-5.16) | M | Oddaja javnih naročil za projekte, ki spodbujajo krožno gospodarstvo v Valoniji | Obvestilo o oddaji javnih naročil uspešnim kandidatom | | | | Q2 | 2022 | Izbor uspešnih kandidatov na podlagi razpisa za zbiranje predlogov za projekte na področju recikliranja in ponovne uporabe kovin, baterij in mineralov. Razpis za zbiranje predlogov ima mandat, vključno z merili za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. |
| 202 | Uvajanje krožnega gospodarstva v Valoniji (I-5.16) | T | Zaključek projektov za spodbujanje krožnega | | Projekti | 0 | 11 | Q2 | 2026 | Pozitivni dopisi o oceni, izdani za 11 projektov o recikliranju, nadgradnji ali ponovni uporabi kovin, baterij ali mineralov. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | gospodarstva v Valoniji | | | | | | | |

## Q. KOMPONENTA 6.1: PREGLEDI PORABE

Ta komponenta belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je sestavljena iz ukrepov, osredotočenih na izvajanje pregledov porabe na različnih ravneh upravljanja. Splošni cilj je izboljšati kakovost in sestavo javnofinančnih odhodkov.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.1 o izboljšanju sestave in učinkovitosti javne porabe.

### Q.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-6: „Pregledi porabe“

Cilj reforme je uvesti preglede porabe na različnih ravneh države. Ta ukrep vključuje naslednjih pet podukrepov:

- Reforma R-6.01 „Pregledi v teku“ zvezne države
- Reforma R-6.02 „Pregledi v teku – Flamska splošna revizija in pravilo porabe“ Flandrije
- Reforma R-6.03 „Pregledi v teku – proračun, ki temelji na ničelni stopnji emisij“ valonske regije
- Reforma R-6.04 „Pregled v pričakovanju“ regije Bruselj – glavno mesto
- Reforma R-6.05 „Pregledi v teku“ francoske skupnosti

Reforma R-6.01: „Pregledi porabe“ zvezne države

Cilj reformnega ukrepa je izvesti strukturne preglede porabe na zvezni ravni in v sektorju socialne varnosti. OECD je v okviru programa Komisije za podporo strukturnim reformam podprla pripravo pregledov porabe. V letih 2019 in 2020 je zagotovila tehnično pomoč in priporočila za učinkovito izvajanje pregledov porabe v proračunskem postopku Belgije. V skladu s priporočili OECD se je zvezna vlada odločila, da bo v začetku leta 2021 začela pilotne vaje na treh glavnih področjih: davčni odhodki, primarni odhodki, sektor socialne varnosti. V ta namen so bile ustanovljene delovne skupine, ki naj bi svoje poročilo predložile zaradi priprave proračuna za leto 2022. Takrat vlada izbere nov sklop tem za naslednje leto. Po zaključku pilotnih projektov se vlada leta 2022 odloči, kako bodo pregledi porabe postali ponavljajoči se proces in sestavni del proračunskega postopka.

Reforma R-6.02: „Pregledi porabe – Flamska splošna revizija in pravilo porabe“ Flandrije

Cilj reformnega ukrepa je ponovno določiti prednostno razvrstitev odhodkov flamske regionalne vlade in jih, kjer je to mogoče, omejiti: po eni strani z razvojem izdatkovne norme in po drugi strani s t. i. „Vlaamse Brede Herovering (VBH)“, katerega cilj je strukturno umestiti preglede porabe v flamski proračunski postopek v prihodnjih letih. V pravilu o odhodkih, ki bo sprejeto v letu 2022, se opredeli najdaljši potek rasti javnofinančnih odhodkov, pri čemer se upoštevajo trend rasti prihodkov in določeni proračunski cilji. Namen programa VBH je do sredine leta 2021 izvesti oceno desetih področij politike, ki bo podlaga za opredelitev obsega pregledov porabe. Cilj ukrepa je podpreti preglede porabe na enajstih področjih politike od septembra 2021 do oktobra 2025.

Reforma R-6.03: „Pregledi porabe – proračun, ki temelji na ničelni stopnji emisij“ v Valoniji

Cilj ukrepa je izvesti preglede porabe za optimizacijo proračunskih postopkov in izboljšanje finančnega poslovodenja valonske regije. Ta ukrep vključuje vključitev pregledov porabe v proračunski postopek.

Reforma R-6.04: „Pregled porabe“ regije Bruselj – glavno mesto

Cilj ukrepa je izvajanje pregledov porabe za optimizacijo proračunskih postopkov in izboljšanje finančnega poslovodenja regije Bruselj – glavno mesto. Ta ukrep vključuje vključitev pregledov porabe v proračunski postopek.

Reforma R-6.05: „Pregledi porabe“ francoske skupnosti

Cilj ukrepa je izvajanje pregledov porabe za optimizacijo proračunskih postopkov in izboljšanje finančnega poslovodenja francoske skupnosti. Ta ukrep vključuje vključitev pregledov porabe v proračunski postopek.

**Q.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore1**

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 205 | Pregledi porabe (R-6) | M | Pilotni projekt pregleda porabe ali vključitev v proračunski postopek (1) | Zaključeni pilotni projekti in povezana poročila | | | | Q4 | 2021 | Za organe zvezne regije, regije Valonije in regije glavnega mesta Bruselj: Zaključek pilotnega projekta pregleda porabe in priprava poročila. Za organe flamske regije: Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek (1): Vladne odločitve, ki opredeljujejo, kako se pregledi porabe (ali podoben pristop) vključijo v proračunski postopek. V sklepih sta opredeljena strategija pregleda porabe in časovni razpored prihodnjih pregledov, po možnosti vključno s količinsko opredeljenimi cilji. V skladu s smernicami Euroskupine med drugim zagotoviti jasen obseg in zasnovo pregledov ter pregledno spremljanje, poročanje in ocenjevanje. |
| 206 | Pregledi porabe (R-6) | M | Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek (1) ali zaključek pilotnega projekta | Sklep vlade | | | | Q4 | 2022 | Za organe zvezne regije, regije Valonije in regije glavnega mesta Bruselj: Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek (1): Vladne odločitve, ki opredeljujejo, kako se pregledi porabe (ali podoben pristop) vključijo v proračunski postopek. V sklepih sta opredeljena strategija pregleda porabe in časovni razpored prihodnjih pregledov, po možnosti vključno s količinsko opredeljenimi cilji. V skladu s smernicami Euroskupine |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | med drugim zagotoviti jasen obseg in zasnovo pregledov ter pregledno spremljanje, poročanje in ocenjevanje. Za organe francoske skupnosti: Zaključek pilotnega projekta pregleda porabe in redigiranje poročila. |
| 207 | Pregledi porabe (R-6) | M | Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek (1) ali (2)/naknadna analiza pregleda v pričakovanju | Sklep vlade | | | | Q4 | 2023 | Za organe francoske skupnosti: Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek (1): Vladne odločitve, ki opredeljujejo, kako se pregledi porabe (ali podoben pristop) vključijo v proračunski postopek. V sklepih sta opredeljena strategija pregleda porabe in časovni razpored prihodnjih pregledov, po možnosti vključno s količinsko opredeljenimi cilji. V skladu s smernicami Euroskupine med drugim zagotoviti jasen obseg in zasnovo pregledov ter pregledno spremljanje, poročanje in ocenjevanje. Za organe zvezne, flamske, valonske in bruseljske prestolnice: Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek (2): Sistematično vključevanje rezultatov pregledov porabe v letno in/ali večletno proračunsko načrtovanje od priprave proračunskega zakona za leto 2024. To med drugim vključuje naknadno količinsko opredelitev rezultatov, vključno s prihranki, povezanih s programom pregleda porabe. Za |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | organe zvezne in flamske regije: Naknadna analiza pregleda porabe: Objava poročila o oceni pregledov porabe. |
| 208 | Pregledi porabe (R-6) | M | Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek/naknadna analiza pregleda v pričakovanju | Ocenjevalno poročilo | | | | Q4 | 2024 | Za organe francoske skupnosti: Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek: Sistematično vključevanje rezultatov pregledov porabe v letno in/ali večletno proračunsko načrtovanje od priprave proračunskega zakona za leto 2025. To med drugim vključuje naknadno količinsko opredelitev rezultatov, vključno s prihranki, povezanih s programom pregleda porabe. Za valonsko regijo, regijo Bruselj – glavno mesto in organe francoske skupnosti: Naknadna analiza pregleda porabe: Objava poročila o oceni pregledov porabe. |

## POGLAVJE REPOWEREU

### R. KOMPONENTA 7.1: PRENOVA STAVB

Poglavje REPowerEU obravnava izziv zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv in povečanja energijske učinkovitosti. Cilj te komponente poglavja REPowerEU belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je prenoviti obstoječi stavbni fond ter ga narediti energijsko učinkovitejšega in učinkovitejšega z viri. Komponenta je osredotočena na prenovo zasebnih in javnih stavb, vključno s socialno infrastrukturo in stanovanjskimi stanovanji, ter na splošno manj učinkovitih stavb v smislu energijske učinkovitosti. Zato ta komponenta prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in spodbujanju rasti trajnostne gradnje ter socialne odpornosti z znižanjem računov za energijo.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države št. 2022.4 in 2023.4 ter poziva Belgijo, naj *zmanjša splošno odvisnost od fosilnih goriv z okrepitvijo izboljšav energijske učinkovitosti in zmanjšanjem uporabe fosilnih goriv v stavbah*.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

### R.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-7.01: „Revizija kodeksa o zraku, podnebju in energiji“ regije Bruselj – glavno mesto

Cilj tega ukrepa je revizija pravil o energetski učinkovitosti stavb v regiji Bruselj – glavno mesto. Ukrep vključuje spremembo bruseljskega zakonika o zraku, podnebju in energiji (COBRACE) ter uvedbo novih obveznosti glede prenove stavb in novih stavb.

Naložba I-7.01: „Izboljšana shema subvencij za energijo“ regije Bruselj – glavno mesto

Cilj tega ukrepa je izboljšati shemo subvencij za energijo v regiji Bruselj – glavno mesto. Ukrep zajema financiranje nepovratnih sredstev iz programa subvencioniranja prenove v okviru RENOLUTION za energetsko učinkovite prenove.

Naložba I-7.02: „Razširjeni ukrep: Izboljšana shema subvencij za energijo“ flamske regije

S to naložbo se poveča reforma R-1.01, podnaložba (i) „Izboljšana shema subvencij za energijo“ v flamski regiji v okviru komponente 1.1: Prenova. Z razširjenim delom tega ukrepa se financira povečanje subvencije na končnega prejemnika za energetsko učinkovito prenovo zasebnih stanovanj. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-7.03: „Energetske subvencije za zasebna stanovanja“ nemško govoreče skupnosti

Cilj ukrepa je izboljšati energetsko učinkovitost zasebnih stanovanj v nemško govoreči skupnosti. Ukrep zajema dodelitev energetskih premij za prenovo zasebnih stanovanj.

Naložba I-7.04: „Prenova družbe valonske regije

Cilj te naložbe je obnova socialnih stanovanj v valonski regiji. Ukrep zajema opremljanje socialnih stanovanjskih enot s sončnimi paneli in toplotnimi črpalkami.

Naložba I-7.05: „Energetsko-podnebni ukrepi v javnih stavbah“ zvezne države

Cilj tega ukrepa je namestitev energetsko-podnebnih predmetov v javnih stavbah zvezne države. Ukrep vključuje opremljanje zveznih javnih stavb s polnilnimi postajami, sončnimi paneli in svetilkami LED.

Naložbo I-7: Varčevanje z energijo v javnih stavbah flamske regije

Ukrep sestavljajo naslednji podukrepi/ukrepi:

- Naložba I-7.06: „Prenova javnih stavb“ flamske regije

- Naložba I-7.07: „Energetski ukrepi za javne stavbe“ flamske regije
- Naložba I-7.08: „Energetski ukrepi za stavbe za oskrbo“ flamske regije
- Naložba I-7.09: „Energetski ukrepi za stavbo VRT“ flamske regije

Naložba I-7.06: „Prenova javnih stavb“ flamske regije

Cilj tega ukrepa je izboljšati energetsko učinkovitost javnih stavb v flamski regiji. Zajema energetsko učinkovito prenovo treh javnih stavb,

Naložba I-7.07: „Energetski ukrepi za javne stavbe flamske regije

Ta naložba vključuje uvedbo sončnih panelov na javnih stavbah.

Naložba I-7.08: „Energetski ukrepi za stavbe za oskrbo“ flamske regije

Ta naložba zajema (1) izvajanje energetskih pregledov in (2) dokončanje energetskih ukrepov v stavbah za oskrbo.

Naložba I-7.09: „Energetski ukrepi za stavbo VRT“ flamske regije

Ta naložba zajema uporabo toplotnih črpalk in izolacijo strehe v novi stavbi*Vlaamse Radio en Televisie*.

Naložba I-7.10: „Energetski ukrepi za stavbe AWV“ v flamski regiji

Ta ukrep zajema dokončanje štirih projektov namestitve stavb AWV (*Agentchap Wegen en Verkeer*): izolacija, toplotne črpalke, sončni paneli in LED luči.

Naložba I-7.26: „Prenova zasebnih stavb“ v Valoniji

Cilj ukrepa je spodbuditi energetsko učinkovito prenovo zasebnih stavb v Valoniji. Ukrep zajema dodelitev premij, ki podpirajo izvajanje ukrepov varčevanja z energijo v zasebnih stavbah.

## R.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep | M/T | Ime | Kvalitativni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Časovni razpored za dokončanje | | Opis mejnika/cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 211 | Revizija kodeksa o zraku, podnebju in energiji – BCR (R-7.01) | M | Nove obveznosti za prenovo stavb | Določba v pravnem aktu o začetku veljavnosti odloka o spremembi COBRACE | | | | Q2 | 2024 | Začetek veljavnosti Odloka o spremembi bruseljskega zakonika o zraku, podnebju in energiji. Te nove obveznosti vključujejo, da se (i) zahteva certifikat o energijski učinkovitosti stavb za vse stanovanjske in nestanovanjske enote EPB, (ii) enote EPB stanovanjskega stavbnega fonda morajo ustrezati vsaj ravni porabe primarne energije, ki je manjša od 275 kWh/m²/leto (omejitev razreda E) v desetih letih ali najpozneje do leta 2033, in (iii) manj kot 150 kWh/m²/leto (omejitev razreda C) za zahteve, ki jih je treba izpolniti v 20 letih. (IV) Od 1. januarja 2025 imajo vse nove stavbe samo ogrevalne sisteme, katerih generatorji toplote izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Direktive 2009/125/ES in proizvajajo toploto samo iz električne energije in/ali energije iz obnovljivih virov in/ali so priključeni na učinkovit sistem daljinskega ogrevanja. Od leta 2027 vsaka nova gradnja, ki jo ima javni organ v lasti, jo zaseda ali jo namerava uporabljati, izpolnjuje cilj „brezemisij“ in je opremljena z napravo za proizvodnjo energije iz sončne energije. Od leta 2030 je treba cilj ničelnih emisij doseči z vsako novo gradnjo. |
| 212 | Izboljšana shema subvencij za energijo“ – | T | Prenova stanovanjskih stanovanj | | Številka | 0 | 4 200 | Q2 | 2025 | Prenovi se 4200 stanovanjskih stanovanj, s čimer se doseže zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep | M/T | Ime | Kvalitativni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Časovni razpored za dokončanje | | Opis mejnika/cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | zavezujoča poslovna zahteva (I-7.01) | | | | | | | | | |
| 213 | Izboljšana shema subvencij za energijo v flamski regiji (I-7.02) | M | Shema povečane subvencije za energijo v flamski regiji | Začetek veljavnosti spremembe odloka o subvenciji za energijo flamske vlade | | | | Q1 | 2022 | Začetek veljavnosti spremembe odloka v zvezi s shemo subvencij za energijo v zvezi z R-1.01, podreforma (i). V njem je opredeljeno povečanje podpore za ciljni skupini z najnižjim dohodkom, pa tudi povečanje nepovratnih sredstev za strešno izolacijo in nepovratnih sredstev za toplotne črpalke. |
| 214 | Subvencije za energijo – nemško govoreča skupnost (I-7.03) | T | Obnova zasebnih stanovanj | | Številka | 0 | 774 | Q2 | 2024 | 774 dodeljenih nepovratnih sredstev za energijo |
| 215 | Prenova socialnih stanovanj – WAL (I-7.04) | T | Sončni paneli in toplotne črpalke v socialnih stanovanjih | | Številka | 0 | 1 532 | Q2 | 2026 | 1532 socialnih stanovanjskih enot je opremljenih s sončnimi paneli, vključno s 112 socialnimi stanovanji, s sončnimi paneli in toplotnimi črpalkami. |
| 216 | Energetsko-podnebni ukrepi v javnih | T | Projekti | | Številka | 0 | 52 | Q4 | 2025 | |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep | M/T | Ime | Kvalitativni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Časovni razpored za dokončanje | | Opis mejnika/cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | stavbah – zvezna država (I-7.05) | | | | | | | | | Uradna poročila o sprejetju, ki potrjujejo dokončanje vsakega od 52 projektov in potrjujejo namestitev:<br>• 161 kW LED;<br>• Sončni paneli s 3624 kWp; in<br>• 172 polnilnih mest |
| 217 | Energetski ukrepi za stavbe AWV (I-7.10) | T | Zaključeni projekti energetskega ukrepa | | Številka | 0 | 4 | Q2 | 2026 | Štirje projekti namestitve v stavbe AWV: toplotne črpalke, izolacija, sončni paneli in luči LED se dokončajo, pri čemer se v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije. |
| 218 | Varčevanje z energijo v javnih stavbah – VLA (I-7) | T | Energetsko učinkovita prenova javnih stavb | | Številka | 0 | 554 | Q2 | 2026 | Prenovijo se tri javne stavbe, s čimer se v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije (I-7.06).<br>Vsaj 100 javnih stavb je opremljenih s skupno najmanj 20300 kWp sončnih panelov (I-7.07).<br>Vsaj 300 stavb za oskrbo mora imeti energetski pregled. Vsaj 50 stavb za oskrbo ima dokončane ukrepe za energijsko učinkovitost. (I-7.08). Skupaj ima vsaj 450 stavb energetski pregled ali dokončane energetske ukrepe, za katere so bila prejeta nepovratna sredstva.<br>Stavba VRT je opremljena s toplotnimi črpalkami in izolacijo strehe (I-7.09). |
| 260 | Obnova zasebnih stavb v valonski | T | Premije za energetsko prenovo zasebnih | | Številka | 0 | 48 800 | Q2 | 2026 | Izplača se vsaj 48800 premij za energetsko prenovo zasebnih stanovanjskih stavb. Premije so del 1) sheme subvencij za stanovanja za obnovitvena dela; ali 2) shemo stanovanjskih subvencij za energetske |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep | M/T | Ime | Kvalitativni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Časovni razpored za dokončanje | | Opis mejnika/cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | regiji (I-7.26) | | stanovanjskih stavb | | | | | | | preglede; ali 3) poenostavljena shema nepovratnih sredstev za manjša dela in strehe; ali 4) shema nepovratnih sredstev za ogrevanje. |

## S. KOMPONENTA 7.2: NOVE NASTAJAJOČE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE

Cilj te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je zagotoviti močan zagon tehnološkemu razvoju v podporo energetskemu prehodu in zmanjšanju emisij$_{CO2}$, s poudarkom na povezovanju sistemov in industrijskem razogljičenju.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države št. 2022.4 in 2023.4 ter poziva Belgijo, naj zmanjša splošno odvisnost od fosilnih goriv, *med drugim* z nadaljnjim spodbujanjem razogljičenja industrije, ter okrepi prizadevanja politike za pridobivanje spretnosti in kompetenc za zeleni prehod.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

### S.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-7.11: „Raziskovalna platforma za energetski prehod“ francoske skupnosti

Ta ukrep vključuje naložbe v vrsto objektov in opreme za raziskave in razvoj v korist francosko govorečih univerz.

Naložba I-7.14: „Poziv k podnebnim ukrepom v kmetijstvu“ flamske regije

Cilj tega ukrepa je zmanjšati emisije toplogrednih plinov v kmetijskem sektorju. Ukrep zajema podpiranje tehnik varčevanja z energijo, zelene toplote in energije iz obnovljivih virov.

**S.2 mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore**

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | | |
| 219 | Raziskovalna platforma za energetski prehod (I-7.11) | M | Dodeljevanje javnih subvencij | Objava javnih razpisov | | | | Q2 | 2024 | Dodelitev javnih subvencij v okviru projekta „Raziskovalna platforma za energetski prehod“ (Fédération Wallonie-Bruxelles), ki izpolnjuje naslednje pogoje v zvezi z načrtovanimi raziskovalnimi in inovacijskimi dejavnostmi:<br>— Raziskave in inovacije se osredotočajo predvsem na možnosti z majhnim vplivom, ali<br>— Raziskave in inovacije so namenjene izboljšanju tehnologije „najboljše v razredu“ in uvedeni so spremljevalni ukrepi za preprečevanje učinkov vezanosti; ali<br>— Rezultati procesa raziskav in inovacij so tehnološko nevtralni na ravni njihove uporabe (tj. lahko se uporabljajo za vse razpoložljive tehnologije). |
| 220 | Raziskovalna platforma za energetski prehod (I-7.11) | M | Nabava opreme | Končno poročilo o projektu | | | | Q4 | 2025 | Vsaj 18 500 000 EUR se izvrši po zaključku nabave opreme. Oprema, ki ustreza preostalemu stanju, je bila naročena. Skupni znesek, ki se dodeli, je najmanj 23 500 000 EUR. |
| 225 | Poziv k podnebnim ukrepom v | T | Dokončanje projektov, dodeljenih v okviru razpisa | | Številka | 0 | 270 | Q2 | 2026 | Zaključenih 270 projektov v kmetijstvu o tehnikah varčevanja z energijo, zeleni toploti ali energiji iz obnovljivih virov. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | Mejnik/cilj | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | | |
| | kmetijstvu (I-7.14) | | za zbiranje predlogov | | | | | | | |

## T. KOMPONENTA 7.3: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Cilj te komponente je zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv s podpiranjem proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, zagotavljanjem večje medsebojne povezanosti in prožnosti elektroenergetskega sistema ter pospešitvijo vključevanja obnovljivih virov energije. Ukrepi v okviru te komponente podpirajo zlasti zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, zlasti z naložbami v vetrno in sončno energijo na morju ter reformo regulativnega okvira za spodbujanje namestitve vetrnih turbin in fotonapetostnih panelov ter skrajšanjem časa, potrebnega za sodne postopke v zvezi s projekti energetskega prehoda.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države št. 2022.4 in 2023.4 ter poziva Belgijo, naj zmanjša splošno odvisnost od fosilnih goriv s *pospeševanjem uvajanja energije iz obnovljivih virov in povezane omrežne infrastrukture z nadaljnjo racionalizacijo postopkov za izdajo dovoljenj, vključno s skrajšanjem trajanja pritožbenih postopkov, ter s sprejetjem pravnih okvirov za nadaljnje spodbujanje naložb v obrate za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in olajšanje souporabe energije.*

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

### T.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-7.02: „Reforma pritožbenih postopkov državnega sveta“ zvezne države

Ta reforma državnega sveta vključuje (1) skrajšanje časa, potrebnega za obravnavo pritožbenihpostopkov v zvezi zodločitvami o naložbah v energijo in projektih na področju energije iz obnovljivih virov (če je pristojni organ državni svet), (2) dajanje prednosti obravnavi zadev v zvezi z energetskim prehodom. Cilj tega ukrepa je povečati delež in pospešiti uvajanje energije iz obnovljivih virov v Belgiji z odpravo upravnih ozkih grl, povezanih s pritožbenimi postopki v postopku izvajanja naložb v energijo iz obnovljivih virov. Ukrep se izvede do 30. junija 2024.

Reforma R-7.03: „Obveznost PV za velike potrošnike“ v flamski regiji

Ta reforma uvaja obveznost namestitve sončnih fotovoltaičnih panelov za zasebne stavbe v Flandriji, ki so priključene na odjemna mesta električne energije, kjer od koledarskega leta 2021 odjem presega 1 GWh na leto, in stavbe javnih organizacij s sedežem v Flandriji, ki so priključene na odjemna mesta električne energije, kjer od koledarskega leta 2021 odjem presega 250 MWh na leto. Ukrep se izvede do 30. junija 2023.

Reforma R-7.04: „Pospeševanje energetskega prehoda“ valonske regije

Cilj te reforme je olajšati razvoj projektov na področju energije iz obnovljivih virov. Vključuje spremembo ustreznega zakonodajnega okvira. Reforma začne veljati do 31. avgusta 2026.

Naložbo I-7.17: „Optimizacija distribucije energije“ valonske regije

Ta naložba zajema dodelitev subvencij dvema operaterjema elektroenergetskih omrežij v valonski regiji (ORES in RESA) za namestitev pametnih števcev.

Naložba I-7.18: Naložbe v elektrifikacijo pristaniške infrastrukture v flamski regiji

Cilj ukrepa je povečati trajnostnost oskrbe z energijo za privezna plovila z elektrifikacijo. Vključuje dodeljevanje subvencij podjetjem, ki vlagajo v elektrifikacijo pristaniške infrastrukture v Flandriji.

**T.2 mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore**

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | M/T | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 228 | Pritožbeni postopek pri državnem svetu (R-7.02) | M | Začetek veljavnosti zakonodaje | Zakonska določba o začetku veljavnosti zakona o skrajšanju postopkov za pridobitev dovoljenj za energijo iz obnovljivih virov | | | | Q2 | 2024 | (1) Začetek veljavnosti zakona o reformi pritožbenih postopkov zoper odločbe v zvezi z napravami za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in naložbami v energijo pred oddelkom za upravne spore državnega sveta.<br>Namen tega zakona je skrajšati postopke za pridobitev dovoljenj za energijo iz obnovljivih virov:<br>• odprava začasnega intervencijskega naloga,<br>• omejitev časa, v katerem revizor predloži poročilo o zadevi, na 6 mesecev,<br>• spremembo postopkov začasne prekinitve,<br>• dajanje prednosti primerom energetskega prehoda,<br>• skrajšanje časa, potrebnega za obravnavo postopkov pred oddelkom za upravne spore, in<br>• skrajšanje časa, potrebnega za obravnavo redne ničnostne tožbe, razen v primeru procesnega dogodka.<br>(2) Začetek veljavnosti kraljevega odloka, ki<br>• prednostno obravnava pritožbe v zvezi z uvajanjem energije iz obnovljivih virov in dosjeji o energetskem prehodu, |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | M/T | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | • vzpostavlja orodja za prednostno obravnavo zadev, notranjo organizacijo in okrepitev senatov ali oddelkov, da se zagotovi hitrejša obravnava postopkov za obravnavo zadev v zvezi z energetskim prehodom,<br>• skrajša čas, potreben za obravnavo pritožb v teh primerih, na 15 mesecev (razen v primeru postopkovnih incidentov). |
| 229 | Fotovoltaične obveznosti za velike potrošnike (R-7.03) | M | Začetek veljavnosti zakonodaje | Določba v pravnem aktu o začetku veljavnosti določb, ki uvajajo obveznost namestitve sončnih panelov za nekatere stavbe | | | | Q2 | 2023 | Začetek veljavnosti odloka o uvedbi obveznosti namestitve fotovoltaičnih sončnih panelov za: (1) stavbe v Flandriji, ki so priključene na odjemna mesta električne energije, kjer od koledarskega leta 2021 odjem presega 1 GWh na leto, in (2) stavbe javnih organizacij s sedežem v Flandriji, ki so priključene na odjemna mesta električne energije, kjer od koledarskega leta 2021 odjem presega 250 MWh na leto. |
| 230 | Pospešitev energetskega prehoda (R-7.04) | M | Začetek veljavnosti pravnega akta | Določba v pravnem aktu o začetku veljavnosti določb o reviziji Zakona o ohranjanju narave in revidiranega referenčnega okvira za vetrno energijo | | | | Q4 | 2024 | (1) Začetek veljavnosti reforme Zakona o ohranjanju narave, ki poenostavlja postopke za ocenjevanje vpliva projektov obratov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov na biotsko raznovrstnost na območjih, ki so opredeljena kot „območja za pospešeno uvajanje obnovljivih virov energije“.<br>(2) Začetek veljavnosti revidiranega referenčnega okvira za vetrno energijo, da se zagotovi prevladujoči javni interes za energijo |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | M/T | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | | | | | | | | iz obnovljivih virov; prilagoditev oddaljenosti od drogov habitatom, prilagoditev obveznosti namestitve najmanjšega števila drogov; prilagoditev ambicij obratov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov najboljšim razpoložljivim tehnologijam.<br>(3) Začetek veljavnosti revizije pravnega akta o energetski učinkovitosti stavb, ki od 1. januarja 2026 prepoveduje namestitev premoga in kurilnega olja za ogrevanje in sanitarno toplo vodo v novih stavbah. |
| 231 | Pospešitev energetskega prehoda (R-7.04) | M | Začetek veljavnosti pravnega akta | Določba pravnega akta o začetku veljavnosti določb o prepovedi premoga in kurilnega olja za ogrevanje | | | | Q3 | 2026 | Do 31. avgusta 2026 začne veljati revizija pravnega akta o energijski učinkovitosti stavb, ki od 31. decembra 2030 prepoveduje namestitev premoga in kurilnega olja za ogrevanje in sanitarno toplo vodo v obstoječih stavbah. |
| 233 | Optimizacija distribucije energije (I-7.17) | M | Dodelitev subvencij dvema glavnima operaterjema elektroenerget | Pisno obvestilo valonske vlade o dodelitvi subvencij | | | | Q1 | 2024 | Dodelitev subvencij dvema operaterjema elektroenergetskih omrežij v Valoniji (sorazmerno z njunim deležem v skupnem številu uporabnikov omrežja) za namestitev pametnih števcev. |

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | M/T | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| | | | skega omrežja v Valoniji | | | | | | | |
| 234 | Optimizacija distribucije energije (I-7.17) | M | Namestitev pametnih števcev | Odobreno končno poročilo o projektu | Pametni števec | 0 | 193 000 | Q2 | 2026 | Potrdila o vgradnji so bila izdana za 193000 pametnih števcev, ki sta jih namestila ORES ali RESA. |
| 236 | Naložbe v elektrifikacijo pristaniške infrastrukture v flamski regiji (I-7.18) | M | Pisma o sprejetju | Izdana pisma o prevzemu | | | | Q2 | 2026 | Predložijo se dopisi o sprejetju, ki jih VLAIO izda za štiri projekte, dodeljene na podlagi razpisov, organiziranih v skladu s pravnim okvirom „uredbe flamske vlade o dodelitvi nepovratnih sredstev za elektrifikacijo pristaniške infrastrukture prek razpisa za zbiranje predlogov v okviru načrta REPowerEU“. |

## T.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Naložba I-7.20: „Energetski otok na morju“ zvezne države

Cilj tega ukrepa je zgraditi energetsko vozlišče na morju (v nadaljnjem besedilu: energetski otok) v belgijskem delu Severnega morja z namestitvijo in stabilizacijo priobalnih kamnin.

**T.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila**

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | M/T | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnik) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 239 | Energetski otok na morju (I-7.20) | M | Dokončanje študije FEED in okoljskih študij | Objava FEED in okoljskih študij | | | | Q4 | 2022 | Dokončanje projekta FEED (načrtovanje končnega inženiringa) in okoljskih študij za ukrep „Energetski otok na morju“. |
| 240 | Energetski otok na morju (I-1.7.20) | M | Pridobljena okoljevarstvena dovoljenja za energetski otok | Pridobljena okoljevarstvena dovoljenja za energetski otok | | | | Q3 | 2023 | Okoljevarstvena dovoljenja, ki jih je pridobil operater prenosnega sistema za energetski otok v Severnem morju in zajemajo pet hektarjev uporabnih površinskih in okoljskih dovoljenj za uporabo priobalnih povezovalnih kablov med obalo in energetskim otokom. |
| 241 | Energetski otok na morju (I-7.20) | M | Dokončanje del, povezanih z energetskim otokom | Dokončanje del | | | | Q2 | 2026 | Spričevala o vgradnji, izdana za namestitev in stabilizacijo 23 priobalnih caissonov na določeni lokaciji v Severnem morju. |

## U. KOMPONENTA 7.4: MOBILNOST

Cilj ukrepov, predlaganih v okviru te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost, je podpreti cestni promet z nizkimi emisijami in prehod na druge oblike prevoza z naložbami v železnice.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države št. 2022.4 in *2023.4 za zmanjšanje splošne odvisnosti od fosilnih goriv s spodbujanjem uporabe in dobave javnega prevoza ter mehke mobilnosti*.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

### U.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-7.21: „Ozelenitev avtobusnega voznega parka – BCR“ regije Bruselj – glavno mesto

Cilj tega ukrepa je ozeleniti avtobusni vozni park. Ukrep vključuje nakup dodatnih električnih avtobusov.

Naložba I-7.23: „Javna razsvetljava LED“ flamske regije

Cilj naložbe je povečati uporabo trajnostne javne razsvetljave. Naložba zajema namestitev javne razsvetljave LED v flamski regiji.

Naložba I-7.24: „Železnica – učinkovito omrežje“ zvezne države

Cilj te naložbe je razvoj železniškega prometa. Ukrep zajema ponovno elektrifikacijo železnic.

**U.2 mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore**

| Zap. št. Opomba: | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | M/T | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnik) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 242 | Okolju prijaznejši avtobusni vozni park – BCR (I-7.21) | T | Dostavljeni električni avtobusi | | Številka | 33 | 80 | Q2 | 2026 | 23 M3 nizkopodno zgibni električni avtobusi in 24 standardnih električnih avtobusov. |
| 244 | Javna osvetlitev z LED – VLA (I-7.23) | T | Nameščena razsvetljava LED | | Številka | 0 | 22 750 | Q2 | 2026 | 18500 svetilk LED, nameščenih na javnih cestah, in 4250 LED sijalk, nameščenih v predorih. |
| 245 | Učinkovito železniško omrežje – FED (I-7.24) | T | Ponovna elektrifikacija železniških prog | | Število km | 0 | 72,5 | Q2 | 2026 | Ponovna elektrifikacija 72,5 km tirnice. |

## V. REVIZIJA IN NADZOR

### V.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Sistem repozitorija za evidentiranje in shranjevanje vseh ustreznih podatkov, povezanih z izvajanjem načrta za okrevanje in odpornost – doseganje mejnikov in ciljev, podatkov o končnem prejemniku, izvajalcih, podizvajalcih in dejanskih lastnikih – začne delovati pred predložitvijo prvega zahtevka za plačilo. Belgija pred prvim zahtevkom za plačilo predloži namensko revizijsko poročilo, ki potrjuje učinkovitost funkcij sistema repozitorijev.

Poleg tega bo Belgija tudi pred vložitvijo prvega zahtevka za plačilo v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost zagotovila, da se na ravni usklajevalnega organa na medzvezni ravni vzpostavi izvajanje ustreznih ureditev usklajevanja, vključno z navzkrižnimi preverjanji, da se prepreči dvojno financiranje iz mehanizma in drugih programov Unije v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja.

Za zagotovitev zanesljivih sistemov notranje kontrole, ki ustrezajo posebni ureditvi Belgije, usklajevalni organi po potrebi v sodelovanju z izvajalskimi organi prilagodijo svoj priročnik o postopkih, v katerem je opisan sistem upravljanja in nadzora, ter izdajo navodila izvajalskim organom. Priročniki/dokumenti vključujejo postopke v zvezi s pridobitvijo zagotovila za podpis izjav o upravljanju, priloženih zahtevku za plačilo, predloženemu Komisiji.

Poleg tega, kadar je inšpektorat za finance zadolžen za take kontrole, usklajevalni organi sprejmejo in pošljejo Inšpektoratu za finance sporočilo o predhodnem preverjanju skladnosti s pravom Unije in nacionalnim pravom ter zaščiti finančnih interesov Unije, ki se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2021/241.

Nazadnje usklajevalni organi izdajo navodila vsem izvajalskim organom v zvezi s predhodnim preverjanjem tveganja navzkrižja interesov pri izvajanju ukrepov mehanizma za okrevanje in odpornost pred podpisom pogodb ali dodelitvijo nepovratnih sredstev. To vključuje obvezne izjave oseb, ki sodelujejo v vseh fazah izbirnega postopka za javne razpise in razpise za projekte, o odsotnosti navzkrižja interesov ter, na podlagi tveganja, uporabo ustreznega orodja za oceno tveganja za preverjanje navzkrižja interesov, določeno v navodilih.

Mejnika 250 in 251 v okviru tega ukrepa se izpolnita do predložitve drugega zahtevka za plačilo Komisiji in sta predpogoj za vsako prihodnje plačilo.

## V.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

| Naslednji št. | Povezani ukrep (reforma ali naložba) | M/T | Ime | Kakovostni kazalniki (za mejnike) | Kvantitativni kazalniki (za cilje) | | | Okvirni časovni razpored za dokončanje | | Opis vsakega mejnika in cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enota merjenja | Izhodišče | Cilj | Četrtina | Leto | |
| 209 | Spremljanje in izvajanje načrta | M | Sistem arhivov za revizijo in nadzor: informacije za spremljanje izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost | Revizijsko poročilo, ki potrjuje funkcije sistema repozitorijev | | | | Pred prvim zahtevkom za plačilo | Pred prvim zahtevkom za plačilo | Vzpostavljen je sistem arhivov za spremljanje izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost, ki tudi deluje.<br>Sistem bo vključeval najmanj naslednje funkcije:<br>(a) zbiranje podatkov in spremljanje doseganja mejnikov in ciljev;<br>(b) zbira in shranjuje podatke, ki se zahtevajo v skladu s členom 22(2)(d)(i) do (iii) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost, ter zagotavlja dostop do njih. |
| 210 | Spremljanje in izvajanje načrta | M | Zaščita finančnih interesov EU | Izvajanje ureditev | | | | Pred prvim zahtevkom za plačilo | Pred prvim zahtevkom za plačilo | Izvajanje ustreznih ureditev usklajevanja, vključno z navzkrižnimi preverjanji, se vzpostavi na ravni usklajevalnega organa na medzvezni ravni, da se prepreči dvojno financiranje iz instrumenta in drugih programov Unije v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja. |
| 250 | Spremljanje in izvajanje načrta | M | Prilagoditev sistema upravljanja in nadzora za načrt | Prilagojen priročnik o postopkih in navodilih izvajalskim organom. Sprejetje in | | | | Pred drugim zahtevko | Pred drugim zahtevko | Usklajevalni organi v belgijskem načrtu za okrevanje in odpornost po potrebi v sodelovanju z izvajalskimi organi prilagodijo svoj priročnik o |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | za okrevanje in odpornost | pošiljanje sporočila Inšpektoratu za finance, kjer je to ustrezno. | | | | m za plačilo | m za plačilo | postopkih/dokumente, v katerem so opisani njihov upravljavski in kontrolni sistem, ter izvajalskim organom izdajo povezana navodila, da bi okrepili okvir za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje vseh resnih nepravilnosti, kot so goljufije, nasprotje interesov, korupcija in dvojno financiranje. Posodobljeni priročnik o postopkih in z njim povezana navodila vključujejo vsaj:<br>(a) Določbe o strategijah/politikah za boj proti goljufijam in korupciji v vseh izvajalskih organih, pri čemer se upoštevajo vsi elementi iz smernic o oceni tveganja goljufij ter učinkovitih in sorazmernih ukrepih za boj proti goljufijam za sklade ESI za obdobje 2014–2020;<br>(b) Postopke, ki zagotavljajo, da osebe, ki podpišejo izjave o upravljanju, predložene Komisiji, pridobijo zagotovilo o zadovoljivem izpolnjevanju mejnikov in ciljev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost, da so se sredstva upravljala v skladu z vsemi veljavnimi pravili, zlasti pravili o preprečevanju nasprotij interesov, goljufij, korupcije in dvojnega financiranja;<br>(C) Določbe, ki zahtevajo funkcionalne notranje in zunanje kanale za prijavljanje nepravilnosti v vseh organih; |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | (d) Določbe, ki zahtevajo preverjanje na kraju samem s strani izvajalskih organov ali usklajevalnega organa (regija Bruselj – glavno mesto), s posebnim poudarkom na zaščiti finančnih interesov Unije;<br>(e) Postopke za poročanje o nepravilnostih uradu OLAF in drugim pristojnim organom v okviru vseh teles;<br>(F) Postopke v zvezi s preverjanjem skladnosti s pravom Unije in nacionalnim pravom, zlasti v zvezi z javnimi naročili in državno pomočjo, znotraj izvajalskih organov.<br><br>Poleg tega, kadar je inšpektorat za finance zadolžen za take kontrole, ustrezni usklajevalni organ sprejme in pošlje Inšpektoratu za finance sporočilo v zvezi s predhodnimi preverjanji skladnosti s pravom Unije in nacionalnim pravom ter o zaščiti finančnih interesov Unije, ki jih je treba izvesti v skladu z Uredbo (EU) 2021/241. |
| 251 | Spremljanje in izvajanje načrta | M | Preprečevanje, odkrivanje in odvračanje nasprotja interesov | Izdana navodila | | | | Pred drugim zahtevkom za plačilo | Pred drugim zahtevkom za plačilo | Usklajevalni organi v belgijskem načrtu za okrevanje in odpornost vsem izvajalskim organom izdajo navodila v zvezi s predhodnimi preverjanji tveganja za nasprotje interesov pri izvajanju ukrepov mehanizma za okrevanje in odpornost pred podpisom pogodbe ali dodelitvijo nepovratnih sredstev. To vključuje (i) obvezne |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | izjave o odsotnosti navzkrižja interesov s strani udeleženih oseb v vseh fazah izbirnega postopka za javne razpise in razpise za projekte ter (ii) na podlagi tveganja uporabo ustreznega orodja za oceno tveganja za izvajanje preverjanj nasprotja interesov, opisanih v navodilih. V navodilih se opredeli navzkrižje interesov v skladu s členom 61 finančne uredbe. |

### 2. OCENJENI SKUPNI STROŠKI NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ocenjeni skupni stroški spremenjenega načrta za okrevanje in odpornost Belgije, vključno s poglavjem REPowerEU, znašajo 5265406908 EUR . Ocenjeni skupni stroški poglavja REPowerEU znašajo 710623658 EUR. Zlasti ocenjeni skupni stroški ukrepov iz člena 21c(3), točka (a), Uredbe (EU) 2023/435 znašajo 0 EUR, stroški drugih ukrepov iz poglavja REPowerEU pa 710623658 EUR.

## ODDELEK 2: FINANČNA PODPORA

### 1. Finančni prispevek

Obroki iz člena 2(2) se razporedijo na naslednji način:

1. Prvi obrok (nevračljiva podpora):

| Sek. nb | Ime ukrepa | M/T | Ime |
|---|---|---|---|
| 56 | Digitalizacija FPS (I-2.05) | M | Upravljanje projekta za digitalno preobrazbo pravosodja po sprejetju odloka |
| 70 | Regionalna platforma za izmenjavo podatkov (I-2.10) | M | Oddaja javnega naročila |
| 72 | Digitalizacija procesov med državljani in podjetji (I-2.11) | M | Začetek delovanja novih digitalnih platform |
| 89 | Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03) | M | Nabor orodij EU za povezljivost |
| 90 | Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03) | M | Objava zakonodajnega okvira za dodelitev spektra 5G |
| 110 | Proračun za Mobiliteits (R-3.02) | M | Sprejetje proračuna za mobilnost |
| 116 | Spodbujanje brezemisijskega prometa – VLA (R-3.06) | M | Sprejetje okvira za vzpostavitev infrastrukture za polnjenje v flamski regiji |
| 120 | Polnilne postaje – FED (I-3.18) | M | Sprejetje davčne spodbude za namestitev zasebnih in poljavnih polnilnih mest |
| 126 | Brezemisijski službeni avtomobili (R-3.03) | M | Sprejetje zakona o reformi sistema davka na motorna vozila |
| 135 | Individualno svetovanje v obveznem izobraževanju (I-4.03) | M | Sprejetje novega okvira dekreta, ki določa pogoje za posredovanje sistema |
| 137 | Digitalni preobrat za bruseljske šole (I-4.05) | T | Opremljanje šol/institucij z ustreznimi napravami in infrastrukturo IKT za izboljšanje splošne uspešnosti izobraževalnih sistemov |
| 150 | Razvoj javnih stanovanj in stanovanj za ranljive osebe (I-4.12) | M | Valonska strategija za deinstitucionalizacijo (valonska zdravstvena politika) |
| 172 | Učni račun (R-5.03) | M | Zvezna reforma za razvoj individualnih pravic do usposabljanja za zaposlene |
| 173 | Učni račun (R-5.03) | M | Zvezna reforma, ki spodbuja podjetja k zagotavljanju usposabljanja |
| 177 | Reforma podpore iskalcem zaposlitve v Valoniji (R-5.05) | M | Reforma podpore iskalcem zaposlitve v Valoniji |
| 196 | Upravljanje krožne Flandrije (R-5.09) | M | Ustanovitev usmerjevalne skupine za krožno Flandrijo |
| 205 | Pregledi porabe (R-6) | M | Pilotni projekt pregleda porabe ali vključitev v proračunski postopek (1) |

| Sek. nb | Ime ukrepa | M/T | Ime |
|---|---|---|---|
| 209 | Spremljanje in izvajanje načrta | M | Sistem arhivov za revizijo in nadzor: informacije za spremljanje izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost |
| 210 | Spremljanje in izvajanje načrta | M | Zaščita finančnih interesov EU |
| | Znesek obrokov | | 942 962 800 EUR |

2. Drugi obrok (nevračljiva podpora):

| Sek. nb | Ime ukrepa | M/T | Ime |
|---|---|---|---|
| 1 | Izboljšana shema nepovratnih sredstev za energijo v flamski regiji (R-1.01) | M | Izboljšane sheme nepovratnih sredstev za energijo v Flandriji |
| 2 | Izboljšana shema nepovratnih sredstev za energijo v regiji Bruselj – glavno mesto (R-1.02) | M | Začetek veljavnosti nove uredbe o shemah nepovratnih sredstev za energijo v Bruslju |
| 3 | Izboljšana shema subvencij za energijo nemško govoreče skupnosti (R-1.03) | M | Začetek veljavnosti nove uredbe o shemah subvencij za energijo v nemško govoreči skupnosti |
| 11 | Prenova javnih stavb (I-1.08) | M | Prilagoditev odloka o električni energiji za uvedbo točke „vse na enem mestu“ za prenovo |
| 18 | Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.15) | M | Oddaja naročil v okviru razpisa za projekte |
| 21 | Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.16) | M | Oddaja naročil za projekte pomembnih projektov skupnega evropskega interesa na področju vodika |
| 22 | Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.16) | M | Oddaja naročil za projekte na področju vodika, ki niso povezani s pomembnim projektom skupnega evropskega interesa |
| 24 | Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.17) | M | Oddaja naročil za projekte pomembnih projektov skupnega evropskega interesa na področju vodika |
| 27 | Razvoj nizkoogljične industrije (I-1.18) | M | Dodelitev pogodb |
| 45 | Kibernetsko varna in odporna digitalna družba (I-2.01) | M | Izvajanje prve kampanje ozaveščanja o kibernetski varnosti |
| 54 | Digitalizacija FPS (I-2.05) | M | Zahteve so opredeljene |
| 57 | Digitalizacija FPS (I-2.05) | M | Objava spletnega portala Just-on-Web |
| 62 | storitve e-zdravja in zdravstveni podatki (I-2.06) | M | Začetek veljavnosti zakona o ustanovitvi organa za zdravstvene podatke |
| 63 | storitve e-zdravja in zdravstveni podatki (I-2.06) | M | Zahteve za podprojekte |
| 68 | Digitalizacija flamske vlade (I-2.09) | M | Odobritev podpore za 11 projektov |
| 78 | E-uprava: razpisni postopek (R-2.02) | M | Začetek veljavnosti novega regulativnega okvira |
| 81 | Razvoj inštituta za umetno inteligenco za uporabo te tehnologije za soočanje z družbenimi izzivi (I-2.14) | M | Zaključek pilotnih projektov inštituta za skupno dobro na področju umetne inteligence |
| 91 | Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03) | M | Dražba 5G |
| 92 | Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03) | M | Izvajanje nabora orodij za povezljivost o stanju |
| 93 | Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03) | M | Revizija zakonodajnega okvira treh regij o standardih sevanja |

| Sek. nb | Ime ukrepa | M/T | Ime |
|---|---|---|---|
| 103 | Obnovitvena dela na železnici in dela v zvezi z dostopnostjo postaj (I-3C) | T | Dokončanje obnovitvenih in modernizacijskih del na železnici ter dela v zvezi z dostopnostjo postaj (1. korak) |
| 112 | I-3H: „Orodja za pametno mobilnost“ regije glavnega mesta Bruselj (I-3H) | T | Uporabljajo se orodja za pametno mobilnost |
| 117 | Polnilne postaje – VLA (I-3.19) | M | Podeljevanje koncesij za polnilno infrastrukturo |
| 118 | Polnilne postaje – RBC (R-3.05) | M | Sprejetje odloka o določitvi varnostnih standardov in načrta za izvedbo infrastrukture |
| 119 | Polnilne postaje – WAL (R-3.04) | M | Sprejetje načrta za postavitev električnih polnilnih postaj |
| 131 | Zagotavljanje digitalne opreme in infrastrukture IT šolam (I-4) | T | Opremljanje šol/institucij z ustreznimi napravami in infrastrukturo IKT za izboljšanje splošne uspešnosti izobraževalnih sistemov |
| 136 | Individualno svetovanje v obveznem izobraževanju (I-4.03) | T | Uvedba okrepljenega podpornega mehanizma za študente v stiski |
| 149 | Digibanke (I-4.11) | T | Podpis partnerstev za spodbujanje digitalne vključenosti |
| 156 | Pokojnina in konec poklicne poti (R-4.07) | M | Akcijski načrt na podlagi rezultatov konference o zaposlovanju |
| 164 | Ofenziva za učenje in poklicno pot (I-5.04) | T | Podpora za dopuste za usposabljanje in spletno ponudbo usposabljanja v Flandriji |
| 167 | Učenje in onemogočanje poklicne poti (I-5.04) | M | Podpora začasno brezposelnim v Flandriji |
| 168 | Vseživljenjsko učenje flamske skupnosti (R-5.04) | M | Dokument o viziji o učnem in poklicnem računu v Flandriji |
| 169 | Digitalna znanja in spretnosti (I-5.06) | T | Razvoj ponudbe e-učenja v Flandriji |
| 186 | Krepitev raziskav in razvoja (I-5.11) | M | Oddaja javnih naročil za raziskovalne in razvojne projekte ter infrastrukturne projekte |
| 189 | Selitev hrane in razvoj logističnih platform (I-5.12) | T | Podpora 30 projektom premestitve hrane, štirim nastajajočim sektorjem in petim delom infrastrukture |
| 193 | Reforma – hitrejši postopki za izdajo dovoljenj in pritožbe (R-5.06) | M | Reforma okoljskega dovoljenja in pritožbenih postopkov |
| 194 | Reforma – Širitev inovacijske osnove (R-5.07) | M | Reforma uredbe o podpori inovacijam |
| 195 | Bruseljska regionalna strategija za gospodarski prehod (R-5.08) | M | Sprejetje regionalne strategije za gospodarski prehod |
| 197 | Vozlišče za recikliranje (I-5.14) | T | Oddaja šestih javnih naročil za obrate za recikliranje |
| 201 | Uvajanje krožnega gospodarstva v Valoniji (I-5.16) | M | Oddaja javnih naročil za projekte, ki spodbujajo krožno gospodarstvo v Valoniji |
| 206 | Pregledi porabe (R-6) | M | Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek (1) ali zaključek pilotnega projekta |
| 213 | Izboljšana shema subvencij za energijo v flamski regiji (I-7.02) | M | Shema povečane subvencije za energijo v flamski regiji |
| 250 | Spremljanje in izvajanje načrta | M | Prilagoditev sistema upravljanja in nadzora za načrt za odpornost |
| 251 | Spremljanje in izvajanje načrta | M | Preprečevanje, odkrivanje in odvračanje nasprotja interesov |
| | Znesek obrokov | | 1006646610 EUR |

3. Tretji obrok (nevračljiva podpora):

| Sek. nb | Ime ukrepa | M/T | Ime |
|---|---|---|---|
| 5 | Prenova zasebnih in socialnih stanovanj (I-1A) | T | Prenova zasebnih stanovanjskih in socialnih stanovanj (korak 1) |
| 9 | Prenova zasebnih in socialnih stanovanj (R-1.01(iii)) | T | Dodelitev nepovratnih sredstev za gospodinjske baterije v Flandriji |
| 12 | Prenova javnih stavb (I-1B) | T | Prenova javnih stavb (1. korak) |
| 15 | Regulativni okvir za trg vodika (R-1.04) | M | Začetek veljavnosti novih ali spremenjenih zakonov in z njimi povezanih predpisov, da se omogoči razvoj trga H2 |
| 15a | Regulativni okvir za prenos ogljikovega dioksida ($CO_2$) po cevovodih v Flandriji (R-1.05) | M | Začetek veljavnosti novih ali spremenjenih odlokov in z njimi povezanih predpisov, ki omogočajo prenos ogljikovega dioksida ($CO_2$) po cevovodih v Flandriji |
| 38 | Biotska raznovrstnost in prilagajanje podnebnim spremembam (I-1.22) | M | Dodelitev nepovratnih sredstev projektom za vzpostavitev dveh nacionalnih parkov |
| 42 | Modri dogovor (I-1.24) | M | Nakupi zemljišč za krepitev biotske raznovrstnosti in/ali blažitev učinkov podnebnih sprememb |
| 44 | Kibernetsko varna in odporna digitalna družba (I-2.01) | M | Obvestilo o oddaji javnih naročil |
| 46 | Kibernetsko varna in odporna digitalna družba (I-2.01) | T | Instrumenti za povečanje kibernetske odpornosti, ki so na voljo širši javnosti |
| 47 | Kibernetsko varna in odporna digitalna družba (I-2.01) | M | Globalni okvir za upravljanje kibernetske varnosti v okviru ministrstva za zunanje zadeve |
| 51 | Digitalizacija IPSS/OISZ (I-2.04) (podukrep 2) | T | Vse komunikacije javnega zavoda za socialno varnost (IPSS) so digitalne, podatki pa so centralizirani/konsolidirani. |
| 77 | Poenostavitev upravnih postopkov (R-2.01) | M | Začetek veljavnosti ukrepov za poenostavitev spletne ustanovitve podjetja |
| 82 | Razvoj inštituta za umetno inteligenco za uporabo te tehnologije za soočanje z družbenimi izzivi (I-2.14) | M | Skupina strokovnjakov, ustanovljena v okviru UI za Inštitut za skupno dobro |
| 99 | Izboljšanje javnega prevoza v Valoniji (I-3B) | T | Začetek večjih infrastrukturnih del za avtobuse (pametni cestni signali in lahka podzemna železnica (Charleroi)) |
| 104 | Obnovitvena dela na železnici in dela v zvezi z dostopnostjo postaj (I-3C) | T | Dokončanje obnovitvenih in modernizacijskih del na železnici ter dela v zvezi z dostopnostjo postaj (2. korak) |
| 111 | Zmogljivost SNCB/INFRABEL (R-3.01) | M | Odobritev novih pogodb o izvedbi NMBS-SNCB in Infrabel ter večletni naložbeni načrt, pogodba |
| 113 | Nepovratna sredstva za prenos načina (I-3.14) | T | Prvih 4375 novih vlog za nepovratna sredstva za prenos načina |
| 121 | Polnilne postaje (I-3F) | T | Dodatna operativna poljavna in javna polnilna mesta (1. korak) |
| 124 | Goljufije v zvezi z emisijami (R-3.07) | M | Sprejetje pravnega okvira za spremljanje emisij vozil v Flandriji |
| 127 | Digisprong (R-4.01) | M | Sprejetje novega okvira IKT za obvezno izobraževanje v Flandriji |
| 128 | Sklad za napredovanje v visokošolskem izobraževanju (R-4.02) | M | Dokument o viziji za v prihodnost usmerjeno, prožno in digitalno visokošolsko izobraževanje |
| 134 | Sklad za napredovanje visokega šolstva (I-4.02) | T | Izboljšanje ponudbe visoke izobrazbe v Flandriji, da bi bila bolj primerna za prihodnost in prilagodljiva |
| 140 | Boj proti diskriminaciji na trgu dela (R-4.04) | M | Prilagojen regulativni okvir in izboljšana uporaba razločevalnih preskusov |

| Sek. nb | Ime ukrepa | M/T | Ime |
|---|---|---|---|
| 141 | Vključujoč trg dela (R-4.06) | T | Zaključek sektorskih ukrepov za nediskriminacijo |
| 143 | Strategija prekvalifikacije (I-4.07) | M | Dodeljevanje nepovratnih sredstev v zvezi s pobudami za socialne inovacije |
| 146 | E-vključenost za Belgijo (I-4.08) | T | Dodeljevanje donacij |
| 148 | Spol in delo (I-4.10) | T | Podpis sporazumov nepovratnih sredstvih |
| 154 | Gradnja in obnova infrastrukture za zgodnje otroško varstvo (I-4.13) | T | Oddaja naročil gradenj za nosilce projektov |
| 159 | A6K/E6K vozlišče za digitalne in tehnološke inovacije ter usposabljanje (I-5.01) | M | Dejavnost, razvita prek A6K-E6K |
| 174 | Učni račun (R-5.03) | M | Reforma, ki določa obvezno registracijo v javnem zavodu za zaposlovanje |
| 184 | Raziskave in razvoj: Zmanjšanje odpadkov med razstavljanjem na najmanjšo možno mero (I-5.10) | M | Oddaja javnega naročila za gradnjo obrata za obdelavo materialov |
| 207 | Pregledi porabe (R-6) | M | Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek (1) ali (2)/naknadna analiza pregleda v pričakovanju |
| 228 | Pritožbeni postopek pri državnem svetu (R-7.02) | M | Začetek veljavnosti zakonodaje |
| 229 | Fotovoltaične obveznosti za velike potrošnike (R-7.03) | M | Začetek veljavnosti zakonodaje |
| | Znesek obrokov | | 688829691 EUR |

4. Četrti obrok (nevračljiva podpora):

| Sek. nb | Ime ukrepa | M/T | Ime |
|---|---|---|---|
| 6 | Obnova zasebnih stanovanj (I-1A) | T | Prenova zasebnih stanovanjskih in socialnih stanovanj (2. korak) |
| 15b | Regulativni okvir za trg CO2 v Valoniji (R-1.06) | M | Začetek veljavnosti odloka o omogočanju razvoja trga CO2 v Valoniji |
| 40 | Ekološka razdrobljenost (I-1.23) | T | Dokončanje projektov o ekološki razdrobitvi |
| 59 | Digitalizacija FPS (I-2.05) (podukrep 1: Digitalna preobrazba pravosodja) | M | Podatkovna zbirka za zbiranje podatkov |
| 71 | Regionalna platforma za izmenjavo podatkov (I-2.10) | T | Dostop do regionalne platforme za izmenjavo podatkov |
| 83 | Razvoj inštituta za umetno inteligenco za uporabo te tehnologije za soočanje z družbenimi izzivi (I-2.14) | T | Storitve, ki jih za inštitut za skupno dobro zagotavlja umetna inteligenca |
| 94 | Kolesarska infrastruktura (I-3A) | M | Začetek vseh projektov kolesarjenja in hoje |
| 95 | Kolesarska infrastruktura (I-3A) | T | Nove in prenovljene kolesarske steze |
| 102 | Izboljšanje javnega prevoza v Valoniji (I-3B) | M | Podpis pogodbe o izvajanju javne službe družbe OTW („Opérateur de Transport de Wallonie“) |
| 122 | Polnilne postaje (I-3F) | T | Dodatna operativna zasebna, poljavna in javna polnilna mesta (korak 2) |
| 129 | Zakonodaja za zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja in odsotnosti z dela ter obravnavanje trajnih izključitev (R-4.03) | M | Zakonodaja proti zgodnjemu opuščanju šolanja |
| 133 | Digitalna strategija za visokošolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih (I-4.04) | T | Dodelitev nepovratnih sredstev za digitalno opremo |

| Sek. nb | Ime ukrepa | M/T | Ime |
|---|---|---|---|
| 138 | Digitalni preobrat za bruseljske šole (I-4.05) | T | Opremljanje šol z napravami IKT in dostopnimi točkami WIFI za izboljšanje splošne uspešnosti izobraževalnih sistemov |
| 139 | Strategija prekvalifikacije (R-4.05) | M | Pravni akti za spodbujanje vključevanja ranljivih skupin na trg dela |
| 144 | Strategija prekvalifikacije (I-4.07) | T | Svetovanje iskalcem zaposlitve o jezikovnih in digitalnih znanjih in spretnostih |
| 151 | Razvoj javnih stanovanj in stanovanj za ranljive osebe (I-4.12) | T | Oddaja dela delnih del |
| 157 | Pokojnina in konec poklicne poti (R-4.07) | M | Predlog pokojninske reforme |
| 158 | Pokojnina in konec poklicne poti (R-4.07) | M | Sprejetje pokojninske reforme |
| 165 | Učenje in onemogočanje poklicne poti (I-5.04) | T | Podpora podjetjem v Flandriji s preverjanjem kompetenc in razpisi za projekte |
| 166 | Strategija za ponovni zagon trga dela je osredotočena na učinkovitost in optimizacijo politik aktivacije in usposabljanja (I-5.05) | T | Aktivacijska podpora iskalcem zaposlitve in delavcem v Bruslju |
| 170 | Digitalna znanja in spretnosti (I-5.06) | M | Digitalna orodja in storitve za državljane, delodajalce in partnerje VDAB |
| 188 | Selitev hrane in razvoj logističnih platform (I-5.12) | M | Oddaja javnih naročil gradenj za gradnjo dveh logističnih vozlišč živilskega sektorja |
| 208 | Pregledi porabe (R-6) | M | Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek/naknadna analiza pregleda v pričakovanju |
| 211 | Revizija kodeksa o zraku, podnebju in energiji – RBC (R-7.01) | M | Nove obveznosti za prenovo stavb |
| 212 | Izboljšana shema subvencij za energijo – zavezujoča poslovna zahteva (I-7.01) | T | Prenova stanovanjskih stanovanj |
| 214 | Subvencije za energijo – nemško govoreča skupnost (I-7.03) | T | Obnova zasebnih stanovanj |
| 219 | Raziskovalna platforma za energetski prehod (I-7.11) | M | Dodeljevanje javnih subvencij |
| 230 | Pospešitev energetskega prehoda (R-7.04) | M | Začetek veljavnosti zakonodaje |
| 233 | Optimizacija distribucije energije (I-7.17) | M | Dodelitev subvencij dvema glavnima operaterjema elektroenergetskega omrežja v Valoniji |
| | Znesek obrokov | | 705068144 EUR |

5. Peti obrok (nevračljiva podpora):

| Sek. nb | Ime ukrepa | M/T | Ime |
|---|---|---|---|
| 7 | Prenova zasebnih in socialnih stanovanj (I-1A) | T | Prenova zasebnih stanovanjskih in socialnih stanovanj |
| 13 | Prenova javnih stavb (I-1B) | T | Prenova javnih stavb (2. korak) |
| 20 | Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.15) | M | Zaključeni projekti |
| 58 | Digitalizacija FPS (I-2.05) | M | Notranje zbiranje sodnih odločb |
| 65 | Digitalizacija ONE (I-2.07) | M | Digitalne platforme so dostopne |
| 69 | Digitalizacija flamske vlade (I-2.09) | M | Izvajanje projektov |
| 73 | Digitalizacija procesov med državljani in podjetji (I-2.11) | T | 3 digitalne platforme |

| Sek. nb | Ime ukrepa | M/T | Ime |
|---|---|---|---|
| 84 | Izboljšanje povezljivosti 35 poslovnih parkov v Valoniji (I-2.15) | T | Optična povezljivost za 35 poslovnih parkov |
| 100 | Izboljšanje javnega prevoza v Valoniji (I-3B) | T | Operacionalizacija pametnih cestnih luči |
| 106 | Canal Albert in Trilogiport (I-3.11) | M | Oddaja naročil za dela mostov nad kanalom Albert/in nova platforma v Trilogiportu |
| 108 | Sprostitev odprtih podatkov za aplikacijo za pametno mobilnost (I-3D) | T | Napotitev mobilnosti kot storitve (MaaS) |
| 115 | Okolju prijaznejši avtobusni vozni park (I-3G) | T | Zeleni avtobusi, dostavljeni v Flandriji, Bruslju in Valoniji |
| 254 | Reforma davka na kroženje vozil v Valoniji (R-3.08) | M | Začetek veljavnosti pravnega akta o reformi davka na promet vozil |
| 152 | Razvoj javnih stanovanj in stanovanj za ranljive osebe (I-4.12) | T | Namestitev pomoči na daljavo za osebe, ki izgubijo samostojnost |
| 160 | Nadgradnja infrastrukture za napredno usposabljanje (I-5.03) | T | Stavbe in oprema za usposabljanje, službe za zaposlovanje |
| 161 | Vozlišče EU za večdisciplinarno in biotehnološko usposabljanje (I-5.02) | T | Gradnja in oprema večdisciplinarnega vozlišča EU za usposabljanje in usposabljanje na področju biotehnologije |
| 175 | Časovna omejitev nadomestil za brezposelnost in okrepljena degresivna struktura nadomestil za brezposelnost (pravilo 5.01) | M | Zvezna reforma dajatev za brezposelnost |
| 190 | Selitev hrane in razvoj logističnih platform (I-5.12) | T | Gradnja in opis dokončanih dveh logističnih vozlišč |
| 192 | Digitalizacija valonskega turističnega sektorja (I-5.13) | T | Število turističnih nastanitev in znamenitosti, ki so na voljo aktivnim uporabnikom „outil regional de marketisation“ |
| 255 | Kapitalska injekcija v Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) za podporo podjetjem, dejavnim na področju biotehnologije (I-5.19) | M | Naložbena politika |
| 216 | Energetsko-podnebni ukrepi v javnih stavbah – zvezna država (I-7.05) | T | Dokončanje projektov |
| 220 | Raziskovalna platforma za energetski prehod (I-7.11) | M | Nabava opreme |
| | Znesek obrokov | | 559802968 EUR |

6. Šesti obrok (nevračljiva podpora):

| Sek. nb | Ime ukrepa | M/T | Ime |
|---|---|---|---|
| 14 | Prenova javnih stavb (I-1B) | T | Prenova javnih stavb (3. korak) |
| 14a | Prenova javnih stavb (I-1B) | T | Prenova javnih stavb (korak 4) |
| 23 | Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.16) | M | Končna poročila o projektih |
| 26 | Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.17) | M | Zaključek projektov, dodeljenih v okviru javnega razpisa |
| 28 | Razvoj nizkoogljične industrije (I-1.18) | M | Izdani dopisi o pozitivni oceni |
| 37 | Biotska raznovrstnost in prilagajanje podnebnim spremembam (I-1.22) | T | Izvedeni naravovarstveni ukrepi (gozdovi in zavarovana območja ali projekti zavarovanega območja |

| Sek. nb | Ime ukrepa | M/T | Ime |
|---|---|---|---|
| | | | v postopku določitve) in izvedeni projekti ponovnega merjenja |
| 39 | Biotska raznovrstnost in prilagajanje podnebnim spremembam (I-1.22) | T | Izvedba dveh projektov za nacionalne parke |
| 43 | Modri dogovor (I-1.24) | T | Izvedeni projekti modrega dogovora |
| 43a | Modri dogovor (I-1.24) | T | Izplačilo v okviru shem modrega dogovora |
| 49 | Kibernetska varnost: 5G (I-2.02) | M | Integracija sistemov |
| 50 | Kibernetska varnost: Prestrezanje in zaščita NTSU/CTIF (I-2.03) | M | Digitalni register prestreženih zasebnih komunikacij |
| 52 | Digitalizacija IPSS/ OISZ (I-2.04) (podukrep 1) | M | Digitalni programi |
| 53 | Digitalizacija IPSS/ OISZ (I-2.04) (podukrep 3) | M | Razpoložljiva digitalna rešitev – interaktivna platforma (IPSS/OISZ) |
| 55 | Digitalizacija FPS (I-2.05) | M | Projekti digitalizacije se izvajajo |
| 60 | Digitalizacija SFPS (I-2.05) | M | Vzpostavljen sistem vodenja zadev za sedem subjektov |
| 61 | Digitalizacija FPS (I-2.05) | M | Čelni vmesnik se uporablja |
| 64 | storitve e-zdravja in zdravstveni podatki (I-2.06) | M | Izvajajo se projekti digitalizacije |
| 66 | Digitalizacija kulturnega in medijskega sektorja (I-2.08) | T | Digitalizacija avdiovizualnih in zvočnih del ter ustvarjanje avtohtonih digitalnih del |
| 67 | Digitalizacija kulturnega in medijskega sektorja (I-2.08) | T | Uporaba digitalnih orodij |
| 80 | Pokritost belih lis z optičnimi omrežji (I-2.13) | T | Pokritost |
| 96 | Kolesarska infrastruktura (I-3A) | T | Nove in prenovljene kolesarske steze |
| 96b | Kolesarska infrastruktura – Vélo Plus – FED (I-3.03b) | T | Nove in prenovljene kolesarske steze |
| 97 | Kolesarska infrastruktura – VeloPlus – RBC (I-3.03a) | T | Nova javna kolesarska parkirišča |
| 101 | Izboljšanje javnega prevoza v Valoniji (I-3B) | T | Dokončanje del in križišč s pametnimi cestnimi lučmi |
| 105 | Obnovitvena dela na železnici in dela v zvezi z dostopnostjo postaj (I-3C) | T | Prenova in posodobitev železnic ter dela v zvezi z dostopnostjo postaj (3. korak) |
| 107 | Canal Albert in Trilogiport (I-3.11) | T | Gradnja mostov čez kanal Albert/in nova platforma v Trilogiportu |
| 109 | Moduli informacijske tehnologije v železniškem prometu (I-3E) | T | Železnica – pametna mobilnost |
| 115 b | Okolju prijaznejši avtobusni vozni park (I-3G) | T | Zeleni avtobusi, dostavljeni v Valoniji |
| 125 | Goljufije v zvezi z emisijami (R-3.07) | M | Informacijski sistem, ki združuje podatke o emisijah z opazovanji rednih tehničnih pregledov in inšpekcijskih pregledov varnosti cest |
| 147 | Digitalne platforme za zapornike (I-4.09) | M | Uvedba digitalne platforme |
| 155 | Gradnja in obnova infrastrukture za zgodnje otroško varstvo (I-4.13) | T | Odprtje mest za varstvo otrok |
| 153 | Razvoj javnih stanovanj in stanovanj za ranljive osebe (I-4.12) | T | Stanovanjske enote, pripravljene za zasedbo |
| 162 | A6K/E6K vozlišče za digitalne in tehnološke inovacije ter usposabljanje (I-5.01) | T | Dokončanje prenove in razširitve A6K-E6K |
| 163 | Nadgradnja infrastrukture za napredno usposabljanje (I-5.03) | T | Stavbe in oprema za usposabljanje, službe za zaposlovanje |

| Sek. nb | Ime ukrepa | M/T | Ime |
|---|---|---|---|
| 171 | Digitalno vseživljenjsko učenje (I-5.07) | M | Posodobitev zagotavljanja mentorstva in usposabljanja na področju digitalnih spretnosti, vključno z osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi v Valoniji |
| 179 | Nuklearna medicina (I-5.08) | M | Objekt za radioizotope, zgrajen in naročen (FANC in FAGG) |
| 180 | Nuklearna medicina (I-5.08) | M | Dokončan tehnološki sveženj |
| 185 | Raziskave in razvoj: Zmanjšanje odpadkov med razstavljanjem na najmanjšo možno mero (I-5.10) | M | Objekt za obdelavo materialov (MaT), ki je zgrajen in opremljen ter je v obratovanje; najboljša teoretična študija končana |
| 187 | Krepitev raziskav in razvoja (I-5.11) | M | Dodeljeni projekti na področju raziskav, razvoja in inovacij ter financirani infrastrukturni projekti |
| 191 | Selitev hrane in razvoj logističnih platform (I-5.12) | T | Dokončana je gradnja vsaj dveh delov infrastrukture, 22 manjših infrastruktur in izvedba štirih večjih strukturnih projektov, s čimer se bo okrepilo pet decentraliziranih logističnih vozlišč. |
| 198 | Vozlišče za recikliranje (I-5.14) | T | Dokončanje del v šestih obratih za recikliranje |
| 200 | Belgija Builds Back Circular (I-5.15) | M | Izvajanje ukrepov za ozaveščanje MSP in krožnih projektov |
| 202 | Uvajanje krožnega gospodarstva v Valoniji (I-5.16) | T | Zaključek projektov za spodbujanje krožnega gospodarstva v Valoniji |
| 256 | Kapitalska injekcija v Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) za podporo podjetjem, dejavnim na področju biotehnologije (I-5.19) | M | Kapitalski vložek |
| 215 | Prenova socialnih stanovanj – WAL (I-7.04) | T | Sončni paneli in toplotne črpalke v socialnih stanovanjih |
| 217 | Energetski ukrepi v stavbah AWV (I-7.10) | T | Zaključeni projekti energetskega ukrepa |
| 218 | Varčevanje z energijo v javnih stavbah – VLA (I-7) | T | Energetsko učinkovita prenova javnih stavb |
| 225 | Poziv k podnebnim ukrepom v kmetijstvu (I-7.14) | T | Dokončanje projektov, dodeljenih v okviru razpisov za zbiranje predlogov |
| 231 | Pospešitev energetskega prehoda (R-7.04) | M | Začetek veljavnosti pravnega akta |
| 234 | Optimizacija distribucije energije (I-7.17) | M | Namestitev pametnih števcev |
| 236 | Naložbe v elektrifikacijo pristaniške infrastrukture v flamski regiji(I-7.18) | M | Pisma o sprejetju |
| 242 | Okolju prijaznejši avtobusni vozni park – BCR (I-7.21) | T | Dostavljeni električni avtobusi |
| 244 | Javna osvetlitev z LED – VLA (I-7.23) | T | Nameščena razsvetljava LED |
| 245 | Učinkovito železniško omrežje – FED (I-7.24) | T | Ponovna elektrifikacija železniških prog |
| 246 | Polnilna infrastruktura za avtobuse – BCR (I-3.21) | T | Nameščena polnilna infrastruktura |
| 249 | SMELD – KRMLJENJE (I-5.18) | M | Vzpostavi se talilna peč na industrijski ravni. |
| 252 | Program zvezne dežele za obnovo morske narave (I-1.25) | T | Dokončanje projektov študij o obnovi morske narave |
| 253 | Energetski projekt zvezne države na morju (I-1.26) | T | Zaključek energetskih projektov na morju |
| 257 | Kapitalska injekcija za zaščito zvezne države SFPIM (I-5.20) | M | Naložbena politika SFPIM za obrambo ter sistem upravljanja in nadzora |

| Sek. nb | Ime ukrepa | M/T | Ime |
|---|---|---|---|
| 258 | Kapitalska injekcija za zaščito zvezne države SFPIM (I-5.20) | M | Kapitalski vložek |
| 260 | Obnova zasebnih stavb v valonski regiji (I-7.26) | T | Premije za energetsko prenovo zasebnih stanovanjskih stavb |
| | Znesek obrokov | | 1 130 640 022 EUR |

## 2. Posojilo

Obroki iz člena 3(2) se razporedijo na naslednji način:

7. Prvi obrok (posojila):

| Sek. nb | Ime ukrepa | M/T | Ime |
|---|---|---|---|
| 54b | Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05a) | M | Zahteve so opredeljene |
| 239 | Energetski otok na morju (I-7.20) | M | Dokončanje študije FEED in okoljskih študij |
| | Znesek obrokov | | 48840000 EUR |

8. Drugi obrok (posojila):

| Sek. nb | Ime ukrepa | M/T | Ime |
|---|---|---|---|
| 240 | Energetski otok na morju (I-7.20) | M | Pridobljena okoljevarstvena dovoljenja za energetski otok |
| | Znesek obrokov | | 24420000 EUR |

9. Tretji obrok (posojila):

| Sek. nb | Ime ukrepa | M/T | Ime |
|---|---|---|---|
| 55b | Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05a) | M | Projekti digitalizacije se izvajajo |
| 98 | Infrastruktura za kolesarjenje in hojo – Schuman (I-3.04) | T | Nov javni prostor za pešce, kolesarje in javni prevoz v Schumanu |
| 241 | Energetski otok na morju (I-7.20) | M | Dokončanje del, povezanih z energetskim otokom |
| 259 | Kapitalska injekcija za SFPIM Obramba zvezne države (I-5.21) | M | Kapitalski vložek |
| | Znesek obrokov | | 156840000 EUR |