EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 8.7.2021
COM(2021) 398 final

ANNEX

BIJLAGE

bij

Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad

betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Cyprus

{SWD(2021) 196 final}

BIJLAGE

DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

1. Beschrijving van hervormingen en investeringen

A. COMPONENT 1.1: VEERKRACHTIG EN DOELTREFFEND GEZONDHEIDSZORGSTELSEL, VERSTERKTE CIVIELE BESCHERMING

Dit onderdeel van het Cypriotische plan voor herstel en veerkracht heeft betrekking op de uitdaging van universele toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg in Cyprus en op de algemene paraatheid en reactie van de civiele bescherming bij noodsituaties. Het doel van dit onderdeel is de doeltreffendheid, toegankelijkheid en algehele veerkracht van de gezondheidszorgsector te vergroten en het onlangs ingevoerde nationale gezondheidsstelsel te ondersteunen door middel van diverse interventies. Deze omvatten i) de modernisering en digitalisering van gezondheidszorginfrastructuur en -uitrusting, ii) de intensivering van e-gezondheidsdiensten, iii) de accreditatie van verleende gezondheidsdiensten en de invoering van empirisch onderbouwde klinische protocollen en kwaliteitsbewakingssystemen, en iv) bijscholing voor gezondheidswerkers. Voorts beoogt het de versterking van het Cypriotische systeem voor civiele bescherming door de invoering van een modern systeem voor openbare waarschuwing.

De component heeft betrekking op de landspecifieke aanbevelingen inzake gezondheid (landspecifieke aanbeveling 1 van 2020 en landspecifieke aanbeveling 3 van 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C1.1R1): Nationaal Centrum voor klinisch bewijs en kwaliteitsverbetering

Doel van de hervorming is de kwaliteit en duurzaamheid van het gezondheidszorgstelsel te verbeteren.

Daartoe wordt een nationaal centrum voor klinische bewijzen en kwaliteitsverbetering opgericht, dat in nauwe samenwerking met gezondheidswerkers en patiënten klinische richtsnoeren, protocollen en trajecten voor alle zorgniveaus (primaire, secundaire en tertiaire gezondheidszorg) ontwikkelt, alsook monitoring- en evaluatieprocessen, zoals klinische audits, collegiale toetsingen en inspecties. Voorts wordt een IT-systeem ontwikkeld dat de uitvoering van en het toezicht op de klinische normen en protocollen mogelijk maakt, met inbegrip van een platform voor e-leren. De hervorming omvat de opleiding van gezondheidswerkers in de respectieve nieuwe protocollen en processen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming 2 (C1.1R2): Ontwerp van een elektronisch platform voor de surveillance van nosocomiale antibiotica en gezondheidszorg — Associated Infections

Het doel van de hervorming is de digitale transitie van de gezondheidszorg te ondersteunen en de doeltreffendheid en veerkracht van het gezondheidszorgstelsel te versterken.

Het omvat de ontwikkeling van een elektronisch platform voor de verwerking van gegevens van ziekenhuisapotheken (nosocomiale antibioticaconsumptie), microbiologielaboratoria (antimicrobiële resistentie) en ziekenhuizen (zorginfecties).

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 1 (C1.1I1): Nieuwe faciliteiten voor de bloedinstelling op Cyprus en de aanschaf van de nieuwste technologiematerieel

Het doel van de investering is de versterking van de activiteiten van de centrale bloedinstelling op Cyprus.

Deze maatregel omvat de bouw van nieuwe faciliteiten voor de bloedinrichting op Cyprus en de aanschaf van de nieuwste technologiematerieel. Ongeveer 80 000 bloedproducten (zoals rode bloedcellen, trombocyten en vers bevroren plasma) moeten voor klinisch gebruik over het hele land kunnen worden gedistribueerd.De nieuwe faciliteiten moeten een primaire energievraag hebben die ten minste 20 % lager ligt dan in het bijna-energieneutrale gebouw (NZEB) is bepaald.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2025 uitgevoerd.

Investering 2 (C1.1I2): Cyprus Innovatief systeem voor informatie en communicatietechnologie op het gebied van volksgezondheid (ICT)

Het doel van de maatregel is het opzetten van de module Influenza Sentinel Surveillance van het Cyprus Innovative Public Health Information and Communications Technology System (ICT) ter ondersteuning van instanties in de volksgezondheidssector bij het nemen van empirisch onderbouwde beslissingen.

Het omvat zowel de ontwikkeling van de nodige digitale instrumenten (zoals software en ICT-infrastructuur) als de bijscholing van gezondheidswerkers en het personeel van het ministerie van Volksgezondheid om het systeem te gebruiken voor gegevensverzameling en -extractie. Overeenkomstig de richtsnoeren van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) registreert de module Influenza Sentinel Surveillance (ISS) van het innovatief ICT-systeem voor de volksgezondheid op Cyprus epidemiologische gegevens die het ministerie van Volksgezondheid in kennis stellen van mogelijke epidemiologische uitbarstingen. Het ministerie van Volksgezondheid wijst 150 artsen als sentinels aan, die gegevens invoeren in de module Influenza Sentinel Surveillance (ISS) van het Cyprus Innovative Public Health ICT System.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investering 3 (C1.1I3): Aankoop/vervanging van medische apparatuur in ziekenhuizen

De investering is bedoeld om particuliere ziekenhuizen in staat te stellen op korte termijn te investeren in de modernisering van hun medische apparatuur om de kwaliteit van de verleende gezondheidsdiensten te verbeteren.

De maatregel omvat een steunregeling voor particuliere ziekenhuizen ter ondersteuning van de modernisering of vervanging van medische uitrusting. Aanvragen voor financiering worden beoordeeld op basis van transparante selectiecriteria door een speciaal beoordelingscomité, dat wordt benoemd door de minister van Volksgezondheid.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investering 4 (C1.1I4): Accreditatie van openbare en particuliere ziekenhuizen

Het doel van deze investering is de accreditatie van ziekenhuizen te ondersteunen, hun registratie in het nationale gezondheidsstelsel (NHS) mogelijk te maken en de kwaliteit van de verleende gezondheidsdiensten te verbeteren.

Het bestaat uit een sponsoringregeling die de erkenning van ziekenhuizen vergemakkelijkt door een deel van i) de kosten van particuliere en openbare ziekenhuizen in verband met accreditatieadviesdiensten van externe deskundigen (over hoe de nodige voorbereidingen voor de accreditatie kunnen worden getroffen) en ii) accreditatievergoedingen die door internationaal erkende instanties in rekening worden gebracht, te dekken.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investering 6 (C1.1I6): Invoering van generieke grensoverschrijdende e-gezondheidsdiensten op Cyprus

De maatregel is bedoeld om e-gezondheidsdiensten uit te breiden om grensoverschrijdende uitwisseling van patiënteninformatie (met name patiëntendossiers en e-recepten) mogelijk te maken en deel uit te maken van een beveiligd peer-to-peere-gezondheidsnetwerk in de EU.

Het bestaat uit het operationeel maken van een grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens tussen Cyprus en de lidstaten van de Unie met operationele nationale contactpunten voor e-gezondheid (NCPeH), zoals e-recepten, e-dispensaties, patiëntendossiers en aanvullende gegevensreeksen (onder meer lozingsformulieren, laboratoriumresultaten en beeldvorming), zoals overeengekomen met de digitale diensteninfrastructuur voor e-gezondheid (eHDSI).

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2025 uitgevoerd.

Investering 7 (C1.1I7): Openbaar waarschuwingssysteem ter ondersteuning van noodoperaties door middel van SMS

Het doel van de investering is het Cypriotische systeem voor civiele bescherming te verbeteren door een modern openbaar waarschuwingssysteem op te zetten dat gericht is op de gehele bevolking door middel van een mobiele applicatie omde openbare veiligheid, paraatheid en veerkracht te vergroten.

De maatregel bestaat erin een openbaar waarschuwingssysteem in werking te stellen dat de gehele bevolking bereikt via een mobiele applicatie of een SMS voor het waarschuwen van dreigende of zich ontwikkelende noodsituaties.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
1	C1.1R1 Nationaal Centrum voor klinisch bewijs en kwaliteitsverbetering	Doelstelling	Klinische protocollen opgesteld, gecontroleerd en intercollegiaal getoetst	-	Aantal	0	50	Q4	2024	Ten minste 50 door een team van deskundigen opgestelde, gecontroleerde en collegiaal getoetste klinische protocollen, waarvan de belangrijkste kenmerken van de protocollen zijn: • aanbevelingen inzake klinische praktijken op basis van empirisch onderbouwde geneeskunde (EBM), • uitvoeringsgids, • auditplan.
2	C1.1R1 Nationaal Centrum voor klinisch bewijs en kwaliteitsverbetering	Doelstelling	Klinische protocollen opgesteld, gecontroleerd en intercollegiaal getoetst	-	Aantal	50	90	Q4	2025	Ten minste 90 door deskundigenteams voorbereide, gecontroleerde en collegiaal getoetste klinische protocollen, waarvan de belangrijkste kenmerken van de protocollen zijn: • aanbevelingen inzake klinische praktijken op basis van empirisch onderbouwde geneeskunde (EBM), • uitvoeringsgids, • auditplan.
3	C1.1R2 Ontwerp van een elektronisch platform voor de surveillance van nosocomiale antibiotica en gezondheidszorg — Associated Infections	Mijlpaal	Vaststelling van de lijst van zorginstellingen	Vaststelling van de lijst van zorginstellingen	-	-	-	Q1	2023	Vaststelling van de lijst van zorginstellingen die informatie verstrekken aan de ziekteverzekeringsorganisatie over antibioticaverbruik en waarop toezicht wordt gehouden door de ziekteverzekeringsorganisatie.
4	C1.1R2 Ontwerp van	Mijlpaal	Elektronisch platform,	Elektronisch platform	-	-	-	Q4	2025	Elektronisch platform voor de verwerking van gegevens van ziekenhuisapotheken (nosocomiale

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	een elektronisch platform voor de surveillance van nosocomiale antibiotica en gezondheidszorg — Associated Infections		met inbegrip van het monitoringsysteem, is volledig operationeel	operationeel						antibioticaconsumptie), microbiologielaboratoria (antimicrobiële resistentie) en ziekenhuizen (zorginfecties (healthcare-associated infections, healthcare-associated infections — HAI's) moeten volledig operationeel zijn (geïnactiveerd op alle punten van gebruik en werkelijke gegevens worden ingevoerd) en er moet een systeem worden opgezet om de doeltreffendheid ervan te monitoren.
5	C1.1I1 Nieuwe faciliteiten voor de bloedinstelling op Cyprus en de aanschaf van de nieuwste technologiematerieel	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de bouw van de bloedinstelling op Cyprus	Ondertekening van de overeenkomst	-	-	-	Q3	2022	Ondertekening van het contract met de geselecteerde inschrijver (s) (contractant (en) die is (zijn) geselecteerd in het kader van een openbare aanbesteding voor de bouw van de Cypriotische bloedinstelling.
6	C1.1I1 Nieuwe faciliteiten voor de bloedinstelling op Cyprus en de aanschaf van de nieuwste technologiematerieel	Mijlpaal	Nieuwe bloedinstellingsvoorzieningen, met inbegrip van alle apparatuur, zijn volledig operationeel	Voltooiing van de bouw en aanvang van de werkzaamheden	-	-	-	Q2	2025	De nieuwe bloedinstellingen moeten zijn gebouwd en volledig operationeel zijn waar de Cypriotische bloedinstelling is ondergebracht. De nieuwe installaties moeten een primaire energievraag hebben die ten minste 20 % lager ligt dan in de eis inzake bijna-energieneutrale gebouwen is bepaald. Nieuwe relevante uitrusting moet operationeel zijn en de overbrenging van de bestaande uitrusting van de huidige gebouwen van bloedinstellingen naar de nieuwe faciliteiten is voltooid.
7	C1.1I2 Cyprus Innovatief systeem voor	Mijlpaal	Systeem voor surveillance van	Volledig operationeel systeem	-	-		Q2	2022	De module Influenza Sentinel Surveillance System van het Cyprus Innovative Public Health Information and Communications Technology System (ICT) is operationeel en er wordt een

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	informatie en communicatietechnologie op het gebied van volksgezondheid (ICT)		influenza-Sentinel (ISS)							systeem opgezet om de doeltreffendheid ervan te monitoren.
8	C1.1I2 Cyprus Innovatief systeem voor informatie en communicatietechnologie op het gebied van volksgezondheid (ICT)	Doelstelling	Sentinels die gegevens invoeren in de module Influenza Sentinel Surveillance System	-	Aantal	0	150	Q4	2025	Overeenkomstig de richtsnoeren van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) registreert de module Influenza Sentinel Surveillance System (ISS) van het Cyprus Innovative Public Health ICT System (ISS) epidemiologische gegevens die door huisartsen in het online digitale platform zijn ingevoerd om het ministerie van Volksgezondheid op de hoogte te brengen van mogelijke uitbarstingen. Het ministerie van Volksgezondheid wijst ten minste 150 artsen als sentinels aan die gegevens invoeren in de ISS-module van het innovatief ICT-systeem voor de volksgezondheid op Cyprus.
9	C1.1I3 Aankoop/vervanging van medische apparatuur in ziekenhuizen	Doelstelling	Zorginstellingen die hebben geprofiteerd van de financiële steunregeling	-	Aantal	0	10	Q4	2023	Ten minste tien van de aanvragende gezondheidsinstellingen van verschillende categorieën hebben financiële steun ontvangen uit hoofde van de regeling voor de aankoop van medische uitrusting.
10	C1.1I3 Aankoop/vervanging van medische	Doelstelling	Zorginstellingen die hebben geprofiteerd	-	Aantal	10	23	Q4	2025	Ten minste 23 van de aanvragende gezondheidsinstellingen van verschillende categorieën hebben financiële steun ontvangen uit hoofde van de regeling voor de aankoop van

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	apparatuur in ziekenhuizen		van de financiële steunregeling							medische uitrusting.
11	C1.1I4 Accreditatie van openbare en particuliere ziekenhuizen	Doelstelling	Zorginstellingen die hebben geprofiteerd van de regeling ter dekking van accreditatiekosten	-	Aantal	0	20	Q2	2024	Ten minste 20 van de aanvragende gezondheidsinstellingen van verschillende categorieën zijn in het kader van de erkenningsregeling ondersteund.
12	C1.1I4 Accreditatie van openbare en particuliere ziekenhuizen	Doelstelling	Zorginstellingen die hebben geprofiteerd van de regeling ter dekking van accreditatiekosten	-	Aantal	20	45	Q4	2025	Ten minste 45 van de aanvragende gezondheidsinstellingen van verschillende categorieën zijn in het kader van de erkenningsregeling ondersteund.
13	C1.1I6 Invoering van generieke grensoverschrijdende e-gezondheidsdiensten op Cyprus	Mijlpaal	Voltooiing van de analyse-, ontwerp- en ontwikkelingsfase van het IT-systeem voor grensoverschrijdende e-gezondheidsdiensten	Voltooiing van de analyse-, ontwerp- en ontwikkelingsfase van het IT-systeem, zoals voorzien in een speciaal verslag van het te leveren goedkeuringsteam bij de	-	-	-	Q4	2023	De analyse, het ontwerp en de ontwikkeling van de IT-systeemfase worden voltooid. De specificaties omvatten: a) mobiele videocommunicatie, b) geolocatie, c) capaciteitsevaluatie, d) het Cross-Community Patient Discovery Profile (om gemeenschappen te vinden die patiëntrelevante gezondheidsgegevens bevatten en de vertaling van patiëntidentificatoren in gemeenschappen met dezelfde patiëntgegevens); e) voor cross-Layered Detection and Response

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				aanbestedende dienst						(XDR) en e-ID voor cyberbeveiliging, f) het automatisch verzamelen en evalueren van gegevens; g) voor zowel Cypriotische als buitenlandse ingezetenen: i) een update van het nationale contactpunt voor e-gezondheid, ii) bijgewerkte patiëntsamenvatting, en iii) e-receptie, h) het delen van ongestructureerde klinische documenten, en i) toegang van patiënten tot grensoverschrijdende datadiensten, op basis van golf 6 Clinical Document Architecture Implementation Guidelines van het e-gezondheidsnetwerk. Er wordt ook een nieuwe dienst gecreëerd om de uitwisseling mogelijk te maken van gestructureerde en gecodeerde klinische documenten, waaronder beelden/beeldverslagen, lozingsbrieven (aankomstverslag), elektronische medische dossiers en laboratoriumresultaten.
14	C1.1I6 Invoering van generieke grensoverschrijdende e-gezondheidsdiensten op Cyprus	Mijlpaal	Volledige uitwisseling van gegevens over grensoverschrijdende gezondheidszorg	Goedkeuring van het systeem door de Nationale Autoriteit voor e-gezondheid	-	-	-	Q2	2025	Volledige grensoverschrijdende gegevensuitwisseling tussen Cyprus en landen met operationele nationale contactpunten voor e-gezondheid (zoals elektronische recepten, e-dispensaties, patiëntendossiers uitgewisseld met Cyprus) en aanvullende gegevensreeksen (zoals lozingsformulieren, laboratoriumresultaten en beeldvorming), zoals overeengekomen met de digitale diensteninfrastructuur voor e-gezondheid.
15	C1.1I7 Openbaar waarschuwingssysteem ter ondersteuning	Mijlpaal	Het nieuwe openbare waarschuwingssysteem en het	Het Technisch Comité ondertekent definitief Systems	-	-	-	Q4	2025	Het waarschuwingssysteem voor het publiek moet operationeel zijn en er moet een monitoringsysteem zijn dat de hele bevolking bereikt via een mobiele applicatie en/of SMS. De eindapparatuur voor sms-verzending moet

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	van noodoperaties door middel van SMS		bijbehorende monitoringsysteem zijn volledig operationeel	Acceptance and Going live Report voor het waarschuwingssysteem voor het publiek						volledig operationeel zijn.

A.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 3 (C1.1R3): Geleidelijke verschuiving van het gezondheidszorg- en vergoedingskader naar op waarden gebaseerde modellen

Het doel van de hervorming is om modellen voor op waarden gebaseerde gezondheidszorg in te voeren en geleidelijk over te stappen om de huidige, op volume gebaseerde gezondheidszorgmodellen aan te vullen, de gezondheidsresultaten te verbeteren en de kosten te beperken.

Het omvat de ontwikkeling van geschikte op waarden gebaseerde modellen en initiatieven, met relevante monitoringmechanismen om het succes van de hervorming te meten en te volgen, en de invoering van op waarden gebaseerde modellen in het vergoedingsbesluit voor eerstelijnszorg en intramurale zorg, overeenkomstig de algemene wetgeving inzake het gezondheidsstelsel.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

Investering 5 (C1.1I5): Verbetering, modernisering en modernisering van de staatsziekenhuizen van Cyprus

Deze investering heeft tot doel de staatsziekenhuizen van Cyprus te verbeteren, te moderniseren en/of te moderniseren om hen in staat te stellen op voet van gelijkheid met de particuliere sector te concurreren en tegelijkertijd de kwaliteit van de gezondheidszorg en de arbeidsomstandigheden van gezondheidswerkers in openbare ziekenhuizen te verbeteren.

Deze maatregel bestaat uit de verbetering, modernisering en/of modernisering van de volgende negen staatsziekenhuizen: (1) versterking van het kinderziekenhuis van Makarios om kinderen een volledige behandeling van zaken te bieden; (2) bouw en/of uitbreiding van de eenheid hemodyalisis in de ziekenhuizen van Paphos en Limassol; (3) bouw van een Mental Health Hospital; (4) verbetering van het algemene ziekenhuis van Limassol; (5) versterking van de eenheden voor ongevallen en noodsituaties in alle ziekenhuizen van de staat Cyprus; (6) verbetering van het algemeen ziekenhuis van Paphos; (7) uitbreiding van de eenheid Invasieve radiologie, met inbegrip van medische apparatuur (zoals de afdeling Angiografie); (8) bouw van een Covid-19-eenheid in het Famagusta ziekenhuis; En (9) oprichting van een afdeling overdraagbare ziekten in het algemene ziekenhuis van Limassol. Renovaties van gebouwen zijn gericht op een vermindering van de vraag naar primaire energie met gemiddeld ten minste 30 %. De hemodyalisatie-eenheid in het Paphos ziekenhuis moet een primaire energievraag hebben die ten minste 20 % lager is dan bepaald in de eis van bijna-energieneutrale gebouwen (BENG).

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

A.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
16	C1.1R3 Geleidelijke verschuiving van het gezondheidszorg- en vergoedingskader naar op waarden gebaseerde modellen.	Mijlpaal	Vergoeding op basis van waarde voor eerstelijnszorg en intramurale zorg	In het vergoedingsbesluit tot uitdrukking te brengen op waarde gebaseerde vergoeding	-	-	-	Q1	2023	De jaarlijkse vergoedingsbesluiten in het algemene gezondheidsstelsel worden aangepast om rekening te houden met een op waarde gebaseerde vergoeding voor eerstelijnszorg en intramurale zorg.
17	C1.1I5 Versterking, modernisering en modernisering van de staatsziekenhuizen van Cyprus	Doelstelling	Verbeterde, aangelegde en/of verbeterde staatsziekenhuizen	-	Aantal	0	7	Q2	2024	Ten minste zeven staatsziekenhuizen moeten worden uitgebreid, gebouwd en/of gemoderniseerd. Renovaties van gebouwen zijn gericht op een vermindering van de vraag naar primaire energie met gemiddeld ten minste 30 %. De hemodyalisatie-eenheid in het Paphos ziekenhuis moet een primaire energievraag hebben die ten minste 20 % lager is dan bepaald in de eis van bijna-energieneutrale gebouwen (BENG). Het einde van de werkzaamheden wordt aangetoond door het overnemen van afgegeven certificaten van de voltooide werken.
18	C1.1I5 Versterking, modernisering en modernisering van de staatsziekenhuizen van Cyprus	Doelstelling	Verbeterde, aangelegde en/of verbeterde staatsziekenhuizen	-	Aantal	7	9	Q2	2026	Negen staatsziekenhuizen worden uitgebreid, gebouwd en/of verbeterd. Renovaties van gebouwen zijn gericht op een vermindering van de vraag naar primaire energie met gemiddeld ten minste 30 %. De hemodyalisatie-eenheid in het Paphos ziekenhuis moet een primaire energievraag hebben die ten minste 20 %

										lager is dan bepaald in de eis van bijna-energieneutrale gebouwen (BENG). Het einde van de werkzaamheden wordt aangetoond door de afgifte van getuigschriften van de voltooide werken over te nemen.

B. COMPONENT 2.1: KLIMAATNEUTRALITEIT, ENERGIE-EFFICIËNTIE EN HERNIEUWBARE ENERGIE

Dit onderdeel van het Cypriotische plan voor herstel en veerkracht is erop gericht de uitdaging van de matiging van de klimaatverandering aan te pakken door bij te dragen aan de transitie van het land naar klimaatneutraliteit.

De doelstelling van deze component is het verbeteren van het milieubeleid door middel van maatregelen op het gebied van groene belasting, de openstelling van de elektriciteitsmarkt en het faciliteren van vergunningen voor hernieuwbare energie en renovatieprojecten. De component heeft tot doel de energie-efficiëntie van het gebouwenbestand en andere infrastructuur te verbeteren en groene investeringen voor kmo's, huishoudens, de overheidssector in ruimere zin en ngo's te ondersteunen. De component is ook gericht op de vermindering van energiearmoede en heeft tot doel het energie-isolement van Cyprus aan te pakken.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen voor de jaren 2019 en 2020 waarin wordt aanbevolen het investerings- en investeringsbeleid toe te spitsen op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (landspecifieke aanbeveling 4 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C2.1R1): Groene belastingen

De doelstelling van de maatregel is het bevorderen van een verschuiving naar een efficiënter gebruik van milieuhulpbronnen, het verminderen van broeikasgasemissies en het vergroten van de penetratie van hernieuwbare energie.

De hervorming bestaat uit wetswijzigingen waarbij een koolstofbelasting wordt ingevoerd voor brandstoffen die worden gebruikt in economische sectoren die niet onder de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten vallen. De hervorming omvat ook de geleidelijke invoering van een waterheffing en de invoering van een heffing op huishoudelijk/gestort afval. De hervorming is erop gericht een tastbare bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 om de broeikasgasemissies terug te dringen en het aandeel hernieuwbare energie te vergroten. De wetswijzigingen worden gebaseerd op de bevindingen van een onafhankelijke studie die moet worden uitgevoerd.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming 2 (C2.1R2): Onafhankelijkheid van de Cypriotische transmissiesysteembeheerder (TSOC) van de gevestigde elektriciteitsautoriteit van Cyprus

Het doel van de maatregel is de concurrentie op de elektriciteitsmarkt te versterken door de voorwaarden te scheppen voor nieuwe investeerders om deel te nemen aan de opwekking, opslag, aggregatie, vraagrespons en levering van elektriciteit.

De hervorming houdt in dat de Cypriotische transmissiesysteembeheerder (TSOC) onafhankelijk is van de gevestigde elektriciteitsautoriteit van Cyprus (EAC) op het gebied van bestuur, financiën en personeelsbeheer. De maatregel vergemakkelijkt ook het overstappen naar een andere leverancier, wat naar verwachting zal leiden tot lagere elektriciteitskosten voor huishoudelijke en commerciële/industriële afnemers.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.

Hervorming 3 (C2.1R3): Digitale éénloketsystemen om de vergunningen voor HEB-projecten te stroomlijnen en de energierenovatie in gebouwen te vergemakkelijken

Het doel van de maatregel is de uitvoering van HEB-projecten te bevorderen door het vergunningsproces voor HEB-projecten te stroomlijnen. De hervorming heeft ook tot doel de energierenovatie van gebouwen te versnellen.

De hervorming bestaat uit de digitalisering van het vergunningsproces voor HEB-projecten en de oprichting van één contactpunt voor technische en financiële steun voor de energierenovatie van gebouwen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Hervorming 4 (C2.1R4): Regelgevingskader voor energieopslag

Het doel van de maatregel is een regelgevingskader tot stand te brengen om de deelname van opslaginstallaties aan de elektriciteitsmarkt te bevorderen.

De hervorming bestaat uit een wijziging van de transmissie- en distributieregels (TDR's) en de handels- en afwikkelingsregels (TSR's) om opslaginstallaties in staat te stellen deel te nemen aan de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Dit zal naar verwachting de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiesystemen bevorderen en bijdragen tot de efficiëntie en de economische levensvatbaarheid van de elektriciteitsmarkt als geheel.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.

Investering 1 (C2.1I1): Bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de bredere publieke sector

De maatregel heeft tot doel het primaire en eindenergieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen in gebouwen en/of installaties die eigendom zijn van of geëxploiteerd worden door kleine en middelgrote ondernemingen, lokale overheden (gemeenten en gemeenschappen) en organisaties van de bredere publieke sector.

De investering bestaat uit het verlenen van steun aan ten minste 275 entiteiten voor de renovatie van gebouwen en voor het efficiënter maken van productieprocessen. De subsidieregeling bevordert ook de uitvoering van energie-audits, evenals de invoering van digitale technologieën en de integratie van hernieuwbare energiebronnen. De investering is erop gericht de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen aanzienlijke schade toebrengt aan de milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01). In de oproep tot het indienen van voorstellen voor deze maatregel wordt met name aangegeven dat de aankoop van verwarmingsketels op biomassa moet voldoen aan de bepalingen van Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en

schonere lucht voor Europa, de richtlijn hernieuwbare energie (Richtlijn (EU) 2018/2001) en de relevante nationale wetgeving inzake emissies van luchtverontreinigende stoffen.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investering 2 (C2.1I2): Bevordering van hernieuwbare energie en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen en bestrijding van energiearmoede in huishoudens met een handicap

Het doel van de maatregel is het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door het grote aantal oude woningen aan te moedigen en de uitvoering van kleinschalige energierenovaties in energiearme huishoudens en in huishoudens met een handicap te subsidiëren.

De investering bestaat uit twee submaatregelen: i) een steunregeling ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen en ii) een steunregeling voor de aanpak van energiearmoede in huishoudens met een handicap.

Submaatregel 1: Bevordering van maatregelen op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in woningen

De investering bestaat uit het verstrekken van subsidies aan ten minste 16 200 woningen (met inbegrip van huishoudens van kwetsbare elektriciteitsverbruikers) voor thermische isolatie van daken en/of voor de installatie van een fotovoltaïsch systeem en/of voor de installatie of vervanging van systemen voor zonnewarmte (SWH) van een bestaande woning.

Submaatregel 2: Energiearmoede in huishoudens met een handicap aanpakken

De investering bestaat uit het verlenen van steun voor kleinschalige energierenovaties, zoals thermische isolatie en energie-efficiënte apparatuur, in ten minste 270 energiearme huishoudens en huishoudens met een handicap.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 3 (C2.1I3): Aanmoediging van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door lokale/bredere overheden en ngo’s en facilitering van de overgang van lokale gemeenschappen naar klimaatmitigatie & aanpassing

Het doel van de maatregel is het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door de grote voorraad oude infrastructuur die door lokale overheden wordt gebruikt, alsook de aanleg van een pijplijn van investeringsprojecten voor duurzame energie en aanpassing aan de klimaatverandering in alle plattelandsgemeenschappen in Cyprus.

De investering bestaat uit twee submaatregelen: i) aanmoediging van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door lokale/bredere overheden en ngo’s; En ii) het vergemakkelijken van de overgang van lokale gemeenschappen naar klimaatmitigatie en -adaptatie. De investering is erop gericht de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen.

Submaatregel 1: Aanmoediging van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door lokale/bredere overheden en ngo's

De submaatregel bestaat uit het opzetten van een subsidieregeling voor het verlenen van steun voor grootschalige maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen in gebouwen, infrastructuur en sociale huisvesting, gericht op lokale overheden en ngo's.

Submaatregel 2: De overgang van lokale gemeenschappen naar klimaatmitigatie en -adaptatie vergemakkelijken

De submaatregel bestaat uit het verlenen van technische ondersteuning aan plattelandsgemeenten bij de ontwikkeling van duurzame energie- en klimaatplannen en de uitvoering van energie- en klimaatinvesteringen, alsook in het opzetten van een subsidieregeling ter ondersteuning van investeringen in duurzame energie en aanpassing aan de klimaatverandering.

De twee submaatregelen samen moeten leiden tot ten minste 580 investeringen door lokale autoriteiten of ngo's ter verbetering van de energieprestaties en de weerbaarheid tegen klimaatverandering.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 4 (C2.1I4): Vermindering van de CO2-uitstoot in bedrijfstakken, bedrijven en organisaties

Het doel van de maatregel is industrieën, bedrijven en organisaties aan te moedigen hervormingen door te voeren die gericht zijn op het koolstofvrij maken van de economie, en actieplannen uit te voeren om de broeikasgasemissies in hun activiteiten en/of toeleveringsketens terug te dringen.

De investering bestaat in het opzetten van een steunregeling die voorziet in financiering ter hoogte van de kosten voor de aankoop van broeikasgasemissierechten die moeten worden vermeden als gevolg van de vermindering van de emissies als gevolg van de acties van de begunstigden. Ten minste 354 566 ton CO2-eq wordt verminderd als gevolg van de verleende steun.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit: i) Activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[1]; ii) Activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks[2]; iii) Activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[3]

[1] Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren „Do no significant harm" (2021/C58/01).

[2] Indien de ondersteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt een toelichting gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

en installaties voor mechanische biologische behandeling[4]; En iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 5 (C2.1I5): Verbetering van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen

Het doel van de maatregel is het bevorderen van de verbetering van de energie-efficiëntie en de verbetering van de energie-efficiëntie van geselecteerde openbare gebouwen, d.w.z. brandweergebouwen, scholen, het algemeen ziekenhuis van Nicosia, waterzuiveringsinstallaties en waterpompstations.

De investering bestaat uit drie submaatregelen: i) Fire Service Properties en Scholen; ii) algemeen ziekenhuis van Nicosia; En iii) installatie van met het net verbonden fotovoltaïsche energiesystemen in waterzuiveringsinstallaties en waterpompstations.

Submaatregel 1: Brandweerkundige eigenschappen en scholen

De submaatregel bestaat uit de tenuitvoerlegging van energieverbeteringen in de 16 stedelijke brandweerstations op Cyprus, het hoofdkwartier van de brandweer en twee landelijke brandweerstations. De submaatregel heeft ook betrekking op de installatie van thermische isolatie en fotovoltaïsche systemen in ten minste 405 scholen.

De investering is erop gericht de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen.

Submaatregel 2: Algemeen ziekenhuis Nicosia

De submaatregel bestaat uit het opzetten en installeren van fotovoltaïsche systemen in het algemene ziekenhuis van Nicosia met een totale capaciteit van 943 kW.

Submaatregel 3: Waterzuiveringsinstallaties en waterpompstations

De submaatregel bestaat uit de installatie van op het net aangesloten fotovoltaïsche energiesystemen met een totaal vermogen van 2 MWp in waterzuiveringsinstallaties en waterpompstations.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

[3] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[4] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recycleren tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

Investering 6 (C2.1I6): Modernisering van de infrastructuur voor het testen van hernieuwbare energie en slimme netwerken aan de universiteit van Cyprus

Het doel van de maatregel is het verbeteren van de testinfrastructuur voor hernieuwbare energie en slimme netwerken aan de universiteit van Cyprus en het integreren van deze infrastructuur in het toekomstige slimme netwerk.

De investering bestaat uit de levering, installatie, beproeving, ijking, inbedrijfstelling en aanvaarding van apparatuur voor slimme netwerken, gevolgd door de integratie van de infrastructuur. De maatregel omvat ook personeelsoriëntatie en opleiding.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2024 uitgevoerd.

Investering 7 (C2.1I7): Massa-installatie en exploitatie door de distributiesysteembeheerder van slimme meterinfrastructuur (Advanced Metering Infrastructure)

Het doel van de maatregel is de grootschalige uitrol van slimme meters in Cyprus te vergemakkelijken.

De investering bestaat in de levering en installatie van 400 000 slimme meters aan eindafnemers van elektriciteit, met inbegrip van natuurlijke en rechtspersonen.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 8 (C2.1I8): Monitoring en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw

Het doel van de maatregel is de monitoring van de broeikasgasemissies van de landbouw in Cyprus te verbeteren en bij te dragen tot de vermindering daarvan.

De investering bestaat uit het opzetten van een monitoringsysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw, dat gegevens verstrekt voor de toepassing van efficiëntere mitigatiepraktijken en bijdraagt tot een vermindering van de broeikasgasemissies door de landbouw met 10 % tegen eind 2025.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investering 9 (C2.1I9): Bescherming van bossen tegen brand

Het doel van de maatregel is het verbeteren van de capaciteit van de bevoegde autoriteiten in Cyprus om het hoofd te bieden aan brandrisico’s en om de bescherming tegen de risico’s waarmee burgers, infrastructuur en bossen worden geconfronteerd, te versterken.

De investering bestaat uit de aankoop van blusvliegtuigen, -voertuigen, -uitrusting en de bijbehorende opleiding en service voor de periode waarin de maatregel ten uitvoer wordt gelegd. Dit omvat de levering van de volgende voertuigen, machines en uitrusting: 75 transportvoertuigen voor patrouilles met het oog op bosbescherming en de overplaatsing van personeel bij brandongevallen; 12 grote brandwagens; 25 voertuigen voor noodbrandbestrijding; Vier bulldozers voor de bouw van brandbeveiligingswerkzaamheden met de mogelijkheid van vervoer per vrachtwagen voor snel vervoer naar brand; Vier grondbulldozers voor de bouw van brandbeveiligingswerken; Zes landbouwtrekkers die zijn uitgerust met de nodige instrumenten voor de uitvoering van brandpreventiemaatregelen; Vierwielige graafmachines/laders; Zes afgeschermde versnipperaars; Vier laders (vrachtwagens) en zes tankschepen van 20 ton voor brandbeveiligingsdoeleinden; Één blusvliegtuig.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investering 10 (C2.1I10): Marktbeheersysteem om de openstelling van de elektriciteitsmarkt voor concurrentie te vergemakkelijken

Het doel van de maatregel is de invoering van een marktbeheersysteem door de Cypriotische transmissiesysteembeheerder als instrument om de openstelling van de elektriciteitsmarkt voor concurrentie te vergemakkelijken.

De investering bestaat uit de installatie en uitrol van het marktbeheersysteem voor de Cypriotische elektriciteitsmarkt en de daarmee verband houdende opleiding van 100 % van het personeel van de transmissiesysteembeheerder.

De investering wordt uiterlijk op 31 maart 2023 uitgevoerd.

B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
19	C2.1R1 Groene belastingen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot invoering van een koolstofbelasting op brandstoffen, een waterheffing en een heffing op huishoudelijk/gestort afval	Bepaling in de wet die voorziet in de inwerkingtreding van een wet tot invoering van een koolstofbelasting op brandstoffen, een waterheffing en een heffing op huishoudelijk afval/stortplaatsafval	-	-	-	Q2	2023	Inwerkingtreding van wetswijzigingen die erop gericht zijn een tastbare bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de doelstelling voor 2030 om de broeikasgasemissies terug te dringen. De wijzigingen moeten gebaseerd zijn op de bevindingen van een onafhankelijke studie die moet worden uitgevoerd. De wet dient met name a) een koolstofbelasting in te voeren op brandstoffen die worden gebruikt in economische sectoren die niet onder de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten vallen, b) geleidelijk een waterheffing in te voeren die rekening houdt met de schaarste van deze natuurlijke hulpbron en de milieukosten van het gebruik ervan, en c) een landelijk tarief in te voeren op huishoudelijk/gestort afval.
20	C2.1R1 Groene belastingen	Mijlpaal	Effectbeoordelingsverslag over het effect van de hervorming op het milieu en de economie	Publicatie van het effectbeoordelingsverslag waarin het effect van de hervorming op het milieu en de economie	-	-	-	Q2	2026	Effectbeoordelingsverslag waarin het effect van de hervorming op het milieu en het economische effect op huishoudens en bedrijven wordt gemeten, en waar nodig verdere belastingwijzigingen worden aanbevolen.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				wordt gemeten						
21	C2.1R2 Onafhankelijkheid van de Cypriotische transmissiesysteembeheerder (TSOC) van de gevestigde elektriciteitsautoriteit van Cyprus	Mijlpaal	Wet voor de regulering van de elektriciteitsmarkt van 2021	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet van 2021 betreffende de regulering van de elektriciteitsmarkt	-	-	-	Q4	2021	Inwerkingtreding van de wet voor de regulering van de elektriciteitsmarkt van 2021, die de openstelling van de elektriciteitsmarkt voor concurrentie zal vergemakkelijken en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet stimuleren door: a) het tot stand brengen van de onafhankelijkheid van de Cypriotische transmissiesysteembeheerder (TSOC) van de gevestigde elektriciteitsautoriteit van Cyprus (autonomie op het gebied van bestuur, financiële autonomie en onafhankelijkheid van het TSOC-personeel), b) het invoeren van de nodige stappen om de kosten van elektriciteit voor huishoudelijke en commerciële/industriële afnemers te verlagen en c) het scheppen van voorwaarden voor transparantie en vertrouwen om nieuwe investeerders in de productie en levering van elektriciteit te motiveren.
22	C2.1R3 Digitale éénloketsystemen om de vergunningen voor HEB-projecten te stroomlijnen en de	Mijlpaal	Volledig operationeel IT-platform	Volledig operationeel IT-platform aanvaard door ministerie van Energie, Handel en Industrie	-	-	-	Q4	2022	Volledig operationeel IT-platform voor (1) het begeleiden van de aanvrager via de administratieve vergunningsaanvraagprocedure op transparante wijze tot de afgifte van een of meer besluiten door de verantwoordelijke autoriteiten, (2) het verstrekken van alle nodige informatie aan de aanvrager en, in voorkomend geval, het betrekken van andere administratieve instanties.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	energierenovatie in gebouwen te vergemakkelijken									
23	C2.1R4 Regelgevingskader voor energieopslag	Mijlpaal	Wijziging van de transmissie- en distributiereglels (TDR's) en de handels- en afwikkelingsregels (TSR's)	Publicatie op de website van de Cypriotische regelgevende instantie voor energie van de wijziging van de transmissie- en distributiereglels (TDR's) en de handels- en afwikkelingsvoorschriften (TSR's)	-	-	-	Q4	2021	Inwerkingtreding van een wijziging van de Transmission and Distribution Rules (TDR's) en de handels- en afwikkelingsregels (TSR's), die voorzien in het nodige regelgevingskader (marktregels) en technische modaliteiten die opslagfaciliteiten in staat stellen: — deelnemen aan de groothandelsmarkt voor elektriciteit, de ontwikkeling bevorderen van een economisch levensvatbare, efficiënte, veilige en consumentgerichte elektriciteitsmarkt die voorrang geeft aan de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiesystemen.
24	C2.1I1 Bevordering van investeringen in energie-	Mijlpaal	Steunregeling ter bevordering van investeringen in energie-	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen voor de	-	-	-	Q4	2021	Oproep tot het indienen van voorstellen doen voor de steunregeling ter bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de bredere publieke sector, na verificatie van de regelgeving inzake staatssteun die moet worden toegepast door de commissaris voor toezicht op staatssteun en het besluit van

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	efficiëntie in kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de bredere publieke sector		efficiëntie in kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de bredere publieke sector	steunregeling ter bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de bredere publieke sector						de ministerraad tot goedkeuring van de doelstellingen van de regeling. De investering is erop gericht de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen.
25	C2.1I1 Bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de bredere publieke sector	Doelstelling	Entiteiten (kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de bredere publieke sector) die energie-efficiëntiematregelen hebben uitgevoerd		Aantal	0	125	Q4	2024	Ten minste 125 entiteiten (kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de bredere publieke sector) hebben (1) energie-efficiëntiemaatregelen (energie-efficiëntiemaatregelen) in gebouwen uitgevoerd, of (2) energie-efficiëntiemaatregelen in verband met hun productieprocessen of (3) energie-efficiëntiemaatregelen in gemeentelijke sportfaciliteiten, als gevolg van de verleende steun om de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen. De geselecteerde projecten moeten voldoen aan de technische richtsnoeren „Geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
26	C2.1I1	Doelstellin	Entiteiten		Aantal	125	275	Q4	2025	Ten minste 275 entiteiten (kmo's, gemeenten,

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de bredere publieke sector	g	(kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de bredere publieke sector) die energie-efficiëntiemaatregelen hebben uitgevoerd							gemeenschappen en de bredere publieke sector) hebben (1) energie-efficiëntiemaatregelen (energie-efficiëntiemaatregelen) in gebouwen uitgevoerd, of (2) energie-efficiëntiemaatregelen in verband met hun productieprocessen of (3) energie-efficiëntiemaatregelen in gemeentelijke sportfaciliteiten, als gevolg van de verleende steun om de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen. De geselecteerde projecten moeten voldoen aan de technische richtsnoeren „Geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
27	C2.1I2 Bevordering van hernieuwbare energie en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen en bestrijding van energiear	Mijlpaal	Eerste oproep tot het indienen van voorstellen ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen	Eerste oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd	-	-	-	Q2	2021	De eerste oproep tot het indienen van voorstellen ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen is gepubliceerd op de website van het Fonds voor hernieuwbare energie en energiebehoud. De investering is erop gericht de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	moede in huishoudens met een handicap									
28	C2.1I2 Bevordering van hernieuwbare energie en individuele energie-efficiëntie maatregelen in woningen en bestrijding van energiearmoede in huishoudens met een handicap	Doelstelling	Woningen en huishoudens met personen met een handicap die hun energieprestaties hebben verbeterd	-	Aantal	0	8 600	Q4	2023	Ten minste 8 500 woningen en 100 huishoudens met een handicap hebben hun energieprestatie verbeterd dankzij de op maat gesneden oplossingen (ondersteunende diensten en energieregelgeving) en de financiële steun met als doel de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen.
29	C2.1I2 Bevordering van hernieuwbare energie en	Doelstelling	Woningen en huishoudens met personen met een handicap die hun	-	Aantal	8600	16 470	Q2	2026	Ten minste 16 200 woningen en 270 huishoudens met een handicap hebben hun energieprestatie verbeterd dankzij de op maat gesneden oplossingen (ondersteunende diensten en energieregelgeving) en de financiële steun met als doel de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen en bestrijding van energiearmoede in huishoudens met een handicap		energieprestaties hebben verbeterd							
30	C2.1I3 Aanmoediging van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door lokale/bredere overheden	Mijlpaal	Eerste oproep tot het indienen van voorstellen ter ondersteuning van lokale overheden bij energie-efficiëntiemaatregelen	Eerste oproep tot het indienen van voorstellen publiceren	-	-	-	Q3	2021	De eerste oproep tot het indienen van voorstellen ter ondersteuning van lokale overheden bij energie-efficiëntiemaatregelen is gepubliceerd op de website van het Fonds voor hernieuwbare energie en energiebehoud. De investering is erop gericht de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	en ngo's en facilitering van de overgang van lokale gemeenschappen naar klimaatmitigatie & aanpassing									
31	C2.1I3 Aanmoediging van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door lokale/bredere overheden en ngo's en	Doelstelling	Investeringen van lokale overheden of ngo's die hun energieprestaties hebben verbeterd en hun weerbaarheid tegen klimaatverandering hebben verbeterd	-	Aantal	0	190	Q4	2023	Ten minste 190 investeringen door lokale autoriteiten of ngo's die hun energieprestaties hebben verbeterd en hun weerbaarheid tegen klimaatverandering dankzij de technische bijstand en de verleende financiële steun hebben verbeterd met als doel de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	facilitering van de overgang van lokale gemeenschappen naar klimaatmitigatie & aanpassing									
32	C2.1I3 Aanmoediging van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door lokale/bredere overheden en ngo's en facilitering van de	Doelstelling	Investeringen van lokale overheden of ngo's die hun energieprestaties hebben verbeterd en hun weerbaarheid tegen klimaatverandering hebben verbeterd	-	Aantal	190	580	Q2	2026	Ten minste 580 investeringen door lokale autoriteiten of ngo's die hun energieprestaties hebben verbeterd en hun weerbaarheid tegen klimaatverandering dankzij de technische bijstand en de verleende financiële steun hebben verbeterd met als doel de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	overgang van lokale gemeenschappen naar klimaatmitigatie & aanpassing									
33	C2.1I4 Vermindering van de CO2-uitstoot in bedrijfstakken, bedrijven en organisaties	Doelstelling	Verminderde emissies	-	Aantal	0	130 000	Q4	2024	Ten minste 130 000 ton CO2-eq verminderd als gevolg van de verleende steun. Emissiereducties worden geverifieerd aan de hand van verslagen van externe deskundigen. De geselecteerde projecten moeten voldoen aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
34	C2.1I4 Vermindering van de CO2-uitstoot in bedrijfstakken, bedrijven en organisaties	Doelstelling	Emissies verder teruggedrongen	-	Aantal	130000	354 566	Q2	2026	Ten minste 354 566 ton CO2-eq verminderd als gevolg van de verleende steun. Emissiereducties worden geverifieerd aan de hand van verslagen van externe deskundigen. De geselecteerde projecten moeten voldoen aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
35	C2.1I5 Verbetering van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen	Doelstelling	Op scholen geïnstalleerde thermische isolatie en fotovoltaïsche systemen	-	Aantal	0	405	Q1	2022	Thermische isolatie en fotovoltaïsche systemen geïnstalleerd in ten minste 405 scholen met als doel gemiddeld ten minste 30 % van de vraag naar primaire energie te verminderen.
36	C2.1I5 Verbetering van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen	Doelstelling	Voltooiing van het opzetten en installeren van fotovoltaïsche systemen in het algemeen ziekenhuis van Nicosia	-	Aantal	0	943	Q4	2023	Voltooiing van het opzetten en installeren van een PV-systeem in het algemene ziekenhuis van Nicosia met een totale capaciteit van 943 kW.
37	C2.1I5 Verbetering van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen	Doelstelling	Voltooiing van de installatie van fotovoltaïsche systemen in waterpompstations en brandweerstations	-	Aantal	0	2 200	Q4	2025	Voltooiing van de installatie van fotovoltaïsche systemen met een totale capaciteit van 2 200 kW in waterpompstations en brandweerstations.
38	C2.1I6 Modernise	Mijlpaal	Ondertekening van een	Ondertekening van het	-	-	-	Q4	2022	Ondertekening van een contract voor de installatie van apparatuur om het elektriciteitsnet te moderniseren tot een

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	ring van de infrastructuur voor het testen van hernieuwbare energie en slimme netwerken aan de universiteit van Cyprus		contract voor de installatie van apparatuur om het elektriciteitsnet te moderniseren tot een slim netwerk	contract						slim netwerk na een succesvolle openbare aanbestedingsprocedure.
39	C2.1I6 Modernisering van de infrastructuur voor het testen van hernieuwbare energie en slimme netwerken aan de universiteit van Cyprus	Mijlpaal	Levering, succesvolle installatie en aanvaarding van de apparatuur voor slimme netwerken	Afgegeven proces-verbaal van aanvaarding	-	-	-	Q2	2024	Levering, succesvolle installatie, beproeving, kalibratie, inbedrijfstelling en aanvaarding van de apparatuur voor slimme netwerken, gevolgd door de definitieve integratie van de infrastructuur.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
40	C2.1I7 Massa-installatie en exploitatie door de distributie systeembeheerder van slimme meterinfrastructuur (Advanced Metering Infrastructure)	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor slimme elektriciteits meterinfrastructuur	Ondertekening van het contract	-	-	-	Q1	2022	Ondertekening van het contract voor infrastructuur voor slimme elektriciteitsmeters (hardware, software en ondersteuning & andere diensten).
41	C2.1I7 Massa-installatie en exploitatie door de distributie systeembeheerder van slimme meterinfrastructuur	Doelstelling	Levering en installatie van slimme meters	-	Aantal	0	200 000	Q3	2024	Aanvaarding van de levering en installatie van ten minste 200 000 slimme elektriciteitsmeters aan eindafnemers van elektriciteit, met inbegrip van natuurlijke en rechtspersonen.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	(Advanced Metering Infrastructure)									
42	C2.1I7 Massa-installaties en exploitatie door de distributiesysteembeheerder van slimme meterinfrastructuur (Advanced Metering Infrastructure)	Doelstelling	Levering en installatie van slimme meters	-	Aantal	200000	40 00 00	Q2	2026	Aanvaarding van de levering en installatie van 400 000 slimme elektriciteitsmeters aan eindafnemers van elektriciteit, met inbegrip van natuurlijke en rechtspersonen.
43	C2.1I8 Monitoring en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de	Mijlpaal	Aankoop en installatie van monitoringseenheden voor het meten van broeikasgasemissies door	Goedkeuring van de uitrusting en installatie door de ontvangende commissie	-	-	-	Q2	2023	Aankoop en installatie van auto-eenheden en permanente monitoringseenheden voor het meten van broeikasgasemissies door de landbouw met het oog op de tenuitvoerlegging van adequaat beleid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	landbouw		de landbouw							
44	C2.1I8 Monitoring en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw	Doelstelling	Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw	-	% (percentage)	0	10	Q4	2025	Een vermindering van de broeikasgasemissies van de landbouw met 10 % realiseren door de broeikasgasemissies te monitoren en de nationale emissiefactoren voor broeikasgasemissies te berekenen en de emissiefactoren toe te passen via de nationale inventaris voor broeikasgasemissies van het land. De totale referentie-emissies van landbouwbodems op basis van het nationale inventarisatierapport van het land bedragen 122,8 kt CO2-equivalent voor 2019.
45	C2.1I9 Beschermning van bossen tegen brand	Mijlpaal	Ondertekening van de overeenkomsten/contracten voor de aankoop van blusvliegtuigen, voertuigen, uitrusting en dienstverlening	Ondertekening van de overeenkomsten/ondertekende contracten	-	-	-	Q2	2022	Ondertekening van de overeenkomsten/contracten met leveranciers voor de aankoop van blusvliegtuigen, voertuigen, uitrusting en diensten met het oog op de aanpassing aan de klimaatverandering en de vermindering van het risico van explosie en uitbreiding van bosbranden en betere bescherming tegen de risico's waarmee burgers worden geconfronteerd; infrastructuur en bossen als gevolg van een mogelijk brandincident.
46	C2.1I9 Beschermning van bossen tegen brand	Mijlpaal	Levering van blusvliegtuigen, -voertuigen en -uitrusting	Certificaten van aanvaarding afgegeven voor de levering van blusvliegtuige	-	-	-	Q4	2023	Levering en aanvaarding van blusvliegtuigen, -voertuigen en -uitrusting.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				n, -voertuigen en -uitrusting						
47	C2.1I9 Bescherming van bossen tegen brand	Mijlpaal	Voltooiing van de prestaties	Verklaringen van aanvaarding afgegeven ter bevestiging van de aanvaarding van diensten	-	-	-	Q4	2025	Voltooiing van de volgende diensten: (1) brandbestrijding en pilotentraining (2) bosbouwkundige praktijken en (3) diensten voor 3 onbemande luchtvaartuigen (UAV) — drones.
48	C2.1I10 Marktbeheersysteem om de openstelling van de elektriciteitsmarkt voor concurrentie te vergemakkelijken	Mijlpaal	Voltooiing, installatie en uitrol van het marktbeheersysteem en opleiding van personeel	Afgifte van een certificaat van definitieve aanvaarding voor het marktbeheersysteem en verificatie van de voltooiing van de opleiding van personeel	-	-	-	Q1	2023	Voltooiing, installatie en uitrol van het marktbeheersysteem voor de Cypriotische elektriciteitsmarkt en opleiding van het personeel van de transmissiesysteembeheerder over het informatiesysteem voor de uitrol en de daarmee verband houdende operationele procedures.

B.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 11 (C2.1I11) Voltooiing van energie-isolatie — Project van gemeenschappelijk belang „EuroAsia interconnector”

Het doel van de maatregel is de voorzieningszekerheid en meer concurrerende groothandelsprijzen voor elektriciteit te waarborgen en een groter gebruik van elektriciteit uit schonere bronnen, met name hernieuwbare energiebronnen, mogelijk te maken door het elektriciteitsnet van Cyprus aan te sluiten op het continentale systeem van de EU.

De investering bestaat in de voltooiing en inbedrijfstelling van de PCI 3.10.2 Interconnectie tussen Cyprus en Griekenland, met inbegrip van een convertorstation van 1 000 DC in Cyprus en de bijbehorende infrastructuur in Cyprus en Kreta, die 898 km onderzeese HVDC-kabels met een capaciteit van 1 000 MW verbindt. Dit zal naar verwachting deel uitmaken van een bredere investering in de bouw van een grensoverschrijdende interconnector met een totale lengte van 1 208 km tussen Kreta, Cyprus en Israël. Verschillende delen van het project zullen naar verwachting uit verschillende bronnen worden gefinancierd, namelijk de faciliteit voor herstel en veerkracht, de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, een lening van de Europese Investeringsbank, commerciële leningen en aandelenkapitaal.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen aanzienlijke schade toebrengt aan de milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01). Met name moeten de mitigerende maatregelen die gericht zijn op de instandhouding van het mariene milieu naar behoren in acht worden genomen tijdens de uitvoering van het project, zoals uiteengezet in de milieueffectbeoordeling en de bouwvergunning. Alle maatregelen die in het kader van de MEB en de beoordeling uit hoofde van Richtlijn 2000/60/EG noodzakelijk zijn om de naleving van de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01) te waarborgen, moeten in het project worden geïntegreerd en in de fasen van de bouw, de exploitatie en de buitengebruikstelling van de infrastructuur worden nageleefd.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

B.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investeringen)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
49	C2.1I11 Een einde maken aan energie-isolement — project van gemeenschappelijk belang „EuroAsia Interconnector”	Mijlpaal	Start van de bouw van het HVDC-convertorstation in Kofinou en de onshore-infrastructuur in Cyprus	Ondertekende overeenkomst voor de bouw van het convertorstation Kofinou	-	-	-	Q4	2022	Start van de bouw van het HVDC-convertorstation in Kofinou en de onshore-infrastructuur in Cyprus na het veiligstellen van relevante financieringsbronnen buiten het RRF.
50	C2.1I11 Een einde maken aan energie-isolement — project van gemeenschappelijk belang „EuroAsia Interconnector”	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van een convertorstation	Afgifte van het overnamecertificaat voor de bouw van een convertorstation	-	-	-	Q4	2024	Voltooiing van de bouw van een convertorstation, met inbegrip van de installatie van hoogspannings- en besturingsapparatuur
51	C2.1I11 Een einde maken aan energie-isolement — project van gemeenschappelijk belang „EuroAsia Interconnector”	Mijlpaal	Voltooide en volledig operationele faciliteit voor de elektriciteitsinterconnectie tussen Cyprus-Kreta (Griekenland)	Het team voor de aanvaarding van deliverables sluit de operationele efficiëntie van het project af; openbare aankondiging van de start van de exploitatie van de interconnector	-	-	-	Q4	2025	Voltooide en volledig operationele faciliteit voor de elektriciteitsinterconnectie tussen Cyprus-Kreta (Griekenland) om: (1) een einde maken aan het energie-isolement van Cyprus als EU-lidstaat en (2) de energievoorzieningszekerheid waarborgen (3) de nationale klimaatdoelstellingen halen zoals gespecificeerd in het nationale klimaatplan

C. COMPONENT 2.2: DUURZAAM VERVOER

Dit onderdeel van het plan voor herstel en veerkracht van Cyprus is erop gericht schonere, slimmere, veiligere en eerlijkere stedelijke mobiliteit te bevorderen door een modale verschuiving van personenauto's naar duurzamere vervoerswijzen zoals openbaar vervoer, fietsen en lopen aan te moedigen, en het gebruik van emissievrije of emissiearme voertuigen en het gebruik van digitale systemen in de vervoerssector te bevorderen.

De component heeft betrekking op de landspecifieke aanbevelingen inzake investeringen in duurzaam vervoer (landspecifieke aanbeveling 4 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C2.2R1): Opzetten van een intelligent vervoerssysteem met behulp van digitale technologieën

Het doel van de maatregel is de technologische infrastructuur te verbeteren, een betere en efficiëntere monitoring van de infrastructuur mogelijk te maken en slimme kenmerken ervan in te voeren.

De hervorming bestaat uit de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een intelligent vervoerssysteem om het mobiliteitsbeheer in stedelijke gebieden en het Cypriotische TEN-V-netwerk te verbeteren, onder meer door de samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden te verbeteren. De hervorming omvat de levering, installatie en aansluiting op het nationale toegangspunt van 300 sensoren. Deze apparatuur zal naar verwachting de basis vormen voor de digitalisering van de netwerken voor fysieke mobiliteit in een databank van geografische informatiesystemen (GIS) en voor de integratie van mobiliteitsdiensten.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming 2 (C2.2R2): Zorgen voor een regelgevingskader voor interoperabele en doeltreffende oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (EV) en een efficiënte oplaadmarkt voor elektrische voertuigen

Het doel van de maatregel is de totstandbrenging van een efficiënte infrastructuur voor elektromobiliteit voor het opladen van elektrische voertuigen te vergemakkelijken.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van wetgeving inzake oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. De hervorming heeft tot doel een mechanisme in het leven te roepen voor i) de tenuitvoerlegging van en het toezicht op de oplaadmarkt voor elektrische voertuigen en ii) de coördinatie van de gegevensanalyse die een doeltreffende netwerkmonitoring mogelijk maakt en de naleving van de nationale en EU-wetgeving waarborgt.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Hervorming 3 (C2.2R3): Geleidelijke afschaffing van de meest vervuilende voertuigen, met name in vervuilde stedelijke gebieden

Doel van de hervorming is het scheppen van een regelgevingskader om een impuls te geven aan de vervanging van oud en vervuilend rollend materieel, en stimulansen te bieden voor het gebruik van duurzame woon-werk- en mobiliteitsoplossingen.

Bij deze hervorming wordt het rechtskader vastgesteld dat het mogelijk maakt maatregelen uit te voeren die tot doel hebben vervuilende voertuigen van belangrijke gebieden, zoals emissievrije zones, heffingen voor het verkeer van voertuigen in bepaalde gebieden, en verplicht gebruik van EV bij bepaalde vervoersactiviteiten uit te sluiten. De hervorming wordt ondersteund door investering 3 (bevordering van het wijdverbreide gebruik van EV, lichte bedrijfsvoertuigen en alternatieve vervoermiddelen).

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 1 (C2.2I1): Uitvoering van duurzame stedelijke mobiliteitsprojecten (SUMP) en maatregelen ter bevordering van de toegankelijkheid

De maatregelen hebben tot doel de nodige infrastructuur tot stand te brengen om de stedelijke mobiliteit te verbeteren met milieuvriendelijkere opties, het stadsmilieu en de verkeersveiligheid in Limassol en Larnaca te verbeteren. De investering omvat ook maatregelen om de toegankelijkheid en het veilige verkeer van voetgangers, fietsers en personen met een handicap in alle stedelijke centra te verbeteren.

Meer in het bijzonder bestaat de investering uit de invoering van fietswegen, busbanen en de relevante ITS-apparatuur (d.w.z. slim verkeerslichtsysteem met een prioritair bussysteem), de invoering van fietspaden, busbeschutting en de verbetering van de verkeersveiligheid op geselecteerde kruispunten. Het omvat ook de aanleg van Park & Ride-stations en de relevante ITS-apparatuur, alsmede upgrades van het bestaande wegennet in de stedelijke centra (zoals wandelpaden, kruisingen voor voetgangers, fietsers en/of mensen met een handicap, waarschuwingssystemen voor visueel gehandicapten, parkeerknooppunten voor fietsen, loopbruggen).

De investering wordt uiterlijk op 31 maart 2026 uitgevoerd.

Investering 2 (C2.2I2): Totstandbrenging van infrastructuur voor elektromobiliteit

De maatregelen hebben tot doel de nodige infrastructuur tot stand te brengen om de overgang naar elektromobiliteit te vergemakkelijken en bij te dragen tot de uitrol van oplaadpunten.

De investering bestaat uit drie submaatregelen: i) de installatie van openbaar toegankelijke snelle oplaadstations voor EV; ii) Een subsidieregeling voor de installatie van openbaar toegankelijke oplaadpunten in de gebouwen van bedrijven en lokale overheden; En iii) een subsidieregeling voor het in rekening brengen van EV uit hernieuwbare energiebronnen.

Submaatregel 1: De installatie van openbaar toegankelijke snelle oplaadstations voor elektrische voertuigen

De investering bestaat uit de installatie van 10 snellaadstations als demonstratieproject ter bevordering van elektromobiliteit. Het biedt elektrische voertuigen toegang tot snelle oplaadinfrastructuur en zal daarom naar verwachting bijdragen aan het wegnemen van consumentenremmingen met betrekking tot de autonomie van elektrische voertuigen. De 10 snellaadstations worden geplaatst in openbaar toegankelijke ruimten, zoals ziekenhuizen,

grote openbaar toegankelijke parkeerplaatsen of buiten openbare dienstgebouwen (zoals ministeries of rechtbanken).

Submaatregel 2: Een subsidieregeling voor de installatie van openbaar toegankelijke oplaadpunten in de gebouwen van bedrijven en lokale overheden

De regeling bevordert de installatie van oplaadpunten in openbaar toegankelijke gebieden die eigendom zijn van bedrijven of lokale overheden.

Submaatregel 3: Een subsidieregeling voor het in rekening brengen van elektrische voertuigen uit hernieuwbare energiebronnen

De regeling voorziet in financiële stimulansen ter bevordering van de ontwikkeling van de nodige infrastructuur voor elektromobiliteit, met name door het in rekening brengen van elektrische voertuigen uit hernieuwbare energiebronnen. De subsidieregeling omvat de installatie van fotovoltaïsche systemen en oplaadapparatuur in woningen voor het opladen van elektrische particuliere voertuigen en de financiering van lokale/publieke overheden voor de aanleg van openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen. De elektriciteit voor de openbare oplaadpunten zal naar verwachting grotendeels uit hernieuwbare energiebronnen worden opgewekt.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investering 3 (C2.2I3): Het wijdverbreide gebruik van elektrische voertuigen (EV's) bevorderen

Het doel van de maatregel is de aankoop van elektrische voertuigen, lichte bedrijfsvoertuigen (d.w.z. een auto met een CO2-uitstoot van minder dan 50 g/km), elektrische fietsen en openbare of niet-gemotoriseerde vervoerswijzen (zoals bus, fiets) te bevorderen en tegelijkertijd oudere vervuilende voertuigen geleidelijk uit het verkeer te halen. De investering zal naar verwachting een aanvulling vormen op de hervorming van 3 (een geleidelijke uitfasering van de meest vervuilende voertuigen, met name in vervuilde gebieden).

De investering bestaat uit drie submaatregelen: i) de overgang naar elektromobiliteit in de overheidssector op gang te brengen; ii) Een steunregeling voor de aankoop van EV; En iii) een sloopregeling voor de meest vervuilende voertuigen in combinatie met stimulansen voor niet-/emissiearme mobiliteitsopties.

Submaatregel 1: Start van de overgang naar elektromobiliteit in de overheidssector

De investering omvat maatregelen om de geleidelijke vervanging van het conventionele wagenpark van de overheid door elektrische voertuigen op gang te brengen en de overgang naar elektromobiliteit te bevorderen. Dit omvat de aankoop van 100 elektrische voertuigen ten behoeve van de overheid en de installatie van de relevante oplaadpunten in overheidsgebouwen. Daarnaast vervangt het Departement Postdiensten zijn volledige motorvoertuigenpark door elektrische motorfietsen.

Dit zal naar verwachting dienen als demonstratieproject voor de bevordering van elektromobiliteit bij het grote publiek.

Submaatregel 2: Een steunregeling voor de aankoop van EV's

De regeling voorziet in subsidies voor de aankoop en registratie van elektrische voertuigen en de aankoop van elektrische fietsen. Het houdt rechtstreeks verband met de hervorming van 3,

„Progressieve uitfasering van de meest vervuilende voertuigen, met name in vervuilde stedelijke gebieden", als parallelle, ondersteunende en aanvullende maatregel.

Submaatregel 3: Een sloopregeling voor de meest vervuilende voertuigen in combinatie met stimulansen voor niet-/emissiearme mobiliteitsopties

De regeling stimuleert automobilisten om oudere en meer vervuilende voertuigen op te geven in ruil voor alternatieve mobiliteitsopties, zoals de aankoop van een LEV of een elektrische fiets en/of gratis jaarlijkse buskaartjes. De verwijdering van oudere voertuigen zal naar verwachting bijdragen tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door het vervoer en tot de beperking van de gevolgen daarvan voor lucht-, water-, bodem- en geluidshinder. De afgedankte voertuigen worden gerecycled door erkende recycleerders. Voorrang wordt gegeven aan de oudste afgedankte voertuigen.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investeringen)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
52	C2.2R1 Opzetten van een intelligent vervoerssysteem met behulp van digitale technologieën	Doelstelling	Levering en installatie van ten minste 150 sensoren	-	Aantal	0	150	Q1	2024	Levering, installatie en aansluiting op het nationale toegangspunt van ten minste 150 verkeerssensoren om de netwerken te digitaliseren en de ontwikkeling van een intelligent vervoerssysteem te ondersteunen.
53	C2.2R1 Opzetten van een intelligent vervoerssysteem met behulp van digitale technologieën	Doelstelling	Levering en installatie van in totaal 300 sensoren	-	Aantal	150	300	Q4	2025	Levering, installatie en aansluiting op het nationale toegangspunt van in totaal 300 verkeerssensoren om de netwerken te digitaliseren en de ontwikkeling van een intelligent vervoerssysteem te ondersteunen.
54	C2.2R2 Zorgen voor een regelgevingskader voor interoperabele en doeltreffende oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (EV) en een efficiënte oplaadmarkt voor elektrische voertuigen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving met betrekking tot oplaadpunten voor elektrische voertuigen	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wetgeving aangeeft	-	-	-	Q4	2024	Inwerkingtreding van wetgeving inzake oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (EV) en een efficiënte oplaadmarkt voor elektrische voertuigen. Het regelgevingskader bevordert: (1) een mechanisme voor de tenuitvoerlegging van en het toezicht op de oplaadmarkt voor elektrische voertuigen; En (2) een gecoördineerde analyse van gegevens die een doeltreffende monitoring van het netwerk mogelijk maakt en de naleving van de nationale en EU-wetgeving waarborgt.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investeringen)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
55	C2.2R3 Geleidelijke afschaffing van de meest vervuilende voertuigen, met name in vervuilde stedelijke gebieden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgevende/administratieve handelingen in verband met de geleidelijke afschaffing van de meest vervuilende voertuigen	Bepaling in de wetgevende/administratieve besluiten waarin de inwerkingtreding van de wetgeving wordt vermeld	-	-	-	Q4	2023	Inwerkingtreding van wetgevende/administratieve handelingen betreffende de uitsluiting van vervuilende voertuigen van belangrijke gebieden/activiteiten. De wetgevende/administratieve handelingen scheppen de rechtsgrondslag voor de handhaving van de vaststelling van beperkende maatregelen in verband met het verkeer van motorvoertuigen, met als doel de meest vervuilende voertuigen geleidelijk uit te bannen.
56	C2.2R3 Geleidelijke afschaffing van de meest vervuilende voertuigen, met name in vervuilde stedelijke gebieden	Mijlpaal	Uitvoering van ten minste twee maatregelen om vervuilende voertuigen uit te sluiten	Uitvoering van twee maatregelen	-	-	-	Q4	2025	Ten minste twee maatregelen zijn doeltreffend om vervuilende voertuigen van belangrijke gebieden/activiteiten uit te sluiten, zoals emissievrije zones, het opleggen van heffingen voor het verkeer van voertuigen in bepaalde gebieden, het toepassen van verplichte maatregelen voor het gebruik van elektrische voertuigen in bepaalde vervoersactiviteiten, of gelijkwaardige maatregelen.
57	C2.2I1 Uitvoering van duurzame stedelijke mobiliteitsprojecten (SUMP) en maatregelen ter verbetering van de	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de bouw van duurzame vervoersinfrastructuur en bijbehorende installaties	Ondertekende contracten	-	-	-	Q2	2024	Ondertekening van contracten voor (1) de aanleg van fietswegen, busbanen en park & ride-stations van de projecten voor duurzame stedelijke mobiliteit (SUMP) en (2) de levering van aanvullende installaties voor duurzaam vervoer, met inbegrip van fiets- en kruisingsfaciliteiten voor voetgangers, fietsers en/of mensen met een handicap.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investeringen)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	toegankelijkheid									
58	C2.2I1 Uitvoering van duurzame stedelijke mobiliteitsprojecten (SUMP) en maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid	Doelstelling	Voltooiing van bouwwerkzaamheden voor ten minste 62 km duurzame vervoersroutes	-	Aantal	0	62	Q1	2026	Voltooiing van bouwwerkzaamheden voor ten minste 62 km duurzame vervoersroutes, waaronder ten minste 40 km fietswegen, ten minste 14 km busbanen en ten minste 8 km looppaden.
59	C2.2I1 Uitvoering van duurzame stedelijke mobiliteitsprojecten (SUMP) en maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid	Doelstelling	Voltooiing van bouwwerkzaamheden voor ten minste 645 bijkomende installaties in verband met duurzaam vervoer	-	Aantal	0	645	Q1	2026	Voltooiing van de bouwwerkzaamheden voor ten minste 645 bijkomende installaties in verband met duurzaam vervoer, waaronder ten minste 5 parkeerplaatsen & ride-stations, ten minste 40 kruisingen, ten minste 300 hellingen, ten minste 300 fietsenparkeerplaatsen.
60	C2.2I2 Totstandbrenging van infrastructuur voor elektromobiliteit	Doelstelling	Installatie van ten minste 330 oplaadpunten als gevolg van de verleende steun	-	Aantal	0	330	Q4	2023	Dankzij de door de steunregeling verleende steun zijn ten minste 330 oplaadpunten aangekocht en geïnstalleerd in openbare gebouwen, lokale overheden, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en/of particuliere huishoudens.
61	C2.2I2 Totstandbrenging van	Doelstelling	Installatie van ten minste 1 200 oplaadpunten als	-	Aantal	330	1 200	Q4	2025	Als gevolg van de door de steunregeling verleende steun zijn ten minste 1 200 oplaadpunten (zoals normaal, dubbel, snel opladen en fotovoltaïsch

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investeringen)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	infrastructuur voor elektromobiliteit		gevolg van de verleende steun							opladen) aangekocht en geïnstalleerd in openbare gebouwen, lokale overheden, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en/of particuliere huishoudens.
62	C2.2I3 Het wijdverbreide gebruik van elektrische voertuigen (EV's) bevorderen	Doelstelling	Aankoop van elektrische voertuigen en elektrische fietsen (ten minste 2 050) als gevolg van de verleende steun	-	Aantal	0	2 050	Q4	2023	Als gevolg van de steun die in het kader van de steunregeling werd verleend, zijn ten minste 2 050 elektrische voertuigen van de categorieën M1, M2-3, N, L1e-L7e en fietsen aangekocht.
63	C2.2I3 Het wijdverbreide gebruik van elektrische voertuigen (EV's) bevorderen	Doelstelling	Aankoop van elektrische voertuigen en elektrische fietsen (ten minste 5 750) als gevolg van de verleende steun	-	Aantal	2 050	5 750	Q4	2025	Als gevolg van de steun die in het kader van de steunregeling werd verleend, zijn ten minste 5 750 elektrische voertuigen van de categorieën M1, M2-3, N, L1e-L7e en fietsen aangekocht.
64	C2.2I3 Het wijdverbreide gebruik van elektrische voertuigen (EV's) bevorderen	Doelstelling	Sloop van voertuigen met een hoge uitstoot als gevolg van de verleende steun	-	Aantal	0	1 000	Q4	2023	Als gevolg van de steun die in het kader van de steunregeling is verleend, zijn ten minste 1 000 voertuigen met hoge emissies gesloopt en vervangen door elektrische fietsen, jaarlijkse buskaartjes en niet-of emissiearme voertuigen (minder dan 50 g CO2/km).
65	C2.2I3 Het	Doelstelling	Sloop van voertuigen met	-	Aantal	1 000	3 150	Q4	2025	Ten gevolge van de steun die in het kader van de steunregeling wordt verleend, zijn ten minste

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investeringen)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	wijdverbreide gebruik van elektrische voertuigen (EV's) bevorderen		een hoge uitstoot als gevolg van de verleende steun							3 150 (tot 3 500) emissiearme voertuigen gesloopt en vervangen door elektrische fietsen, jaarlijkse buskaartjes en emissiearme voertuigen (minder dan 50 g CO2/km).

D. COMPONENT 2.3: SLIM EN DUURZAAM WATERBEHEER

Dit onderdeel van het Cypriotische plan voor herstel en veerkracht pakt inefficiënties in het waterbeheer aan. Het doel van dit onderdeel is te zorgen voor een toereikende en ononderbroken voorziening van drinkwater van goede kwaliteit, door de infrastructuur voor rioleringssystemen, riolering en hergebruik van gezuiverd afvalwater in de landbouw te optimaliseren; Vermindering van waterverlies, niet-winstgevende water- en grondwateronttrekking, verbetering van de infrastructuur tegen overstromingen, verbetering van de operationele efficiëntie van de aan de consument verleende diensten door middel van technologische vooruitgang en totstandbrenging van transparantie bij financiële transacties.

De component is gericht op de landspecifieke aanbeveling inzake waterbeheer (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020 en landspecifieke aanbeveling 4 van 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C2.3R1): Hervorming van het waterbeheer

Het doel van de maatregel is maatregelen vast te stellen om structurele tekortkomingen in het beheer van de watervoorraden in Cyprus aan te pakken en de efficiëntie en duurzaamheid ervan te verbeteren.

De hervorming bestaat uit de oprichting van een werkgroep op hoog niveau (hierna „de Groep" genoemd) onder leiding van het ministerie van Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Milieu, met deelnemers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Financiën, het directoraat-generaal Europese Programma's, Coördinatie en Ontwikkeling en alle water- en rioleringsraden, alsmede coördinerende organen van het lokale bestuur om alle belanghebbenden bij het nationale waterbeheer te vertegenwoordigen. De werkgroep fungeert als orgaan voor de samenwerking tussen de verschillende waterbeheerinstanties en als coördinatie- en toezichthoudend orgaan voor de uitvoering van de voorgestelde investeringen en acties. De werkgroep stelt een actieplan voor met de nodige regelgevings- en aanpassingsmaatregelen die in de komende 10 tot 15 jaar ten uitvoer moeten worden gelegd. De doelstellingen van het voorgestelde actieplan zijn i) het verhogen van de operationele efficiëntie door samenvoeging van districtswater & rioleringsbesturen, ii) het terugdringen van niet-betaald water, iii) het verbeteren van het watergebruik, en iv) het verbeteren van de veiligheid en het duurzame beheer van de infrastructuur van de afdeling Waterontwikkeling. De werkgroep coördineert en monitort de uitvoering van het actieplan en verleent de bevoegde waterbeheerinstanties de nodige technische bijstand voor de uitvoering van de hervormingsmaatregelen en de investeringen in de component.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Investering 1 (C2.3I1): Choirokitia -Famagusta Conveyor vervanging

De doelstelling van de maatregel is het verbeteren van de zekerheid van de watervoorziening door middel van een verbeterde transportinfrastructuur met een grotere

capaciteit van het kanaal tussen belangrijke waterbronnen (zoals waterzuiveringsinstallaties) en verbruiksgebieden. De investering draagt ook bij tot het minimaliseren van waterverlies en het optreden van storingen, het verbeteren van de waterkwaliteit door het mengen van ontzilt en geraffineerd water voordat het de eindverbruiker bereikt, en het realiseren van energiebesparingen door vermindering van de waterpompen.

De maatregel bestaat in de bouw van een vervanging van de bestaande watertransporteur. Het project omvat de uitvoering van topografische studies en milieueffectbeoordelingen. Na de bovengenoemde voorbereidende stappen en de afgifte van de nodige vergunningen wijst het Departement Waterontwikkeling de bouwwerken toe aan een aannemer die via openbare aanbestedingsprocedures wordt geselecteerd om de werken uit te voeren.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 2 (C2.3I2): Waterzuiveringsinstallaties: Verbetering met het oog op verbetering van de waterkwaliteit

De maatregel heeft ten doel de waterkwaliteit te verbeteren, het energieverbruik en de kosten van de drinkwaterproductie te verminderen door de behoefte aan waterontzilting te beperken en de verstoring van de levering en distributie van water te verminderen.

De maatregel bestaat in de renovatie van de waterzuiveringsinstallaties van Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos en Kannaviou. Dit omvat de vervanging van de bestaande chloreringsinfrastructuur voor deze vijf waterzuiveringsinstallaties, de installatie van installaties voor het polijsten van actieve kool voor de waterzuiveringsinstallaties van Limassol, Asprokremmos en Tersefanou, de uitbreiding van de capaciteit van de waterzuiveringsinstallatie van Asprokremmos met 10 000 m3/dag en de modernisering van het bewakings- en controlesysteem en het automatiseringssysteem.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investering 3 (C2.3I3): Geïntegreerd monitorings- en controlesysteem voor de infrastructuur van de afdeling Waterontwikkeling

Het doel van de maatregel is de efficiëntie van het waterbeheer te verbeteren en de operationele capaciteit van de bevoegde autoriteiten te vergroten. De maatregel heeft tot doel het risico op verstoring van het bedrijfsleven te beperken door de verschillende systemen tegen cyberaanvallen en fysieke aanvallen te beveiligen, het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door de efficiëntie te verhogen, niet-inkomensgerelateerd water in irrigatie te verminderen door de infrastructuur en de monitoringcapaciteit te verbeteren, en het risico op besmetting met grote gevolgen en de gevolgen van langdurige droogtegevallen te verminderen door de watervoorraden en -voorspellingen nauwgezet te beheren.

De maatregel bestaat uit de oprichting van een geïntegreerd platform dat bestaat uit een aantal subsystemen waarin elk van deze subsystemen de belangrijkste uitdagingen aanpakt, zoals waterkwaliteit, overstromingsbeheer, beheer van de vraag naar water en watertoewijzing voor irrigatiedoeleinden, energie-efficiëntie en cyber- en fysieke beveiliging. De uitvoering van de maatregelen omvat: i) de installatie van 500 hydraulische en kwaliteitssensoren in alle meren, reservoirs, rivieren en watertransportnetwerken, tot het niveau van de gemeenschappen; ii) de installatie van energiemeters ter controle van het energieverbruik van pompstations die worden verzonden en opgeslagen in een databank; iii) Een softwareplatform dat gekoppeld is aan intelligente analyses en methoden ter

ondersteuning van het besluitvormingsproces met betrekking tot de productie van water uit verschillende bronnen (ontzilting en behandeling van water uit reservoirs), rekening houdend met de zekerheid van de watervoorziening, de kosten van de waterproductie in verschillende systemen en droogtevoorspellingen. Daarnaast moet de maatregel cyber- en fysieke veiligheidsuitdagingen aanpakken door middel van instrumenten ter verbetering van de bescherming van ICT-systemen. Het project wordt uitgevoerd door middel van de volgende reeks acties: Gedetailleerde behoeftenanalyse met de hulp van gespecialiseerde adviseurs; Aanschaf en installatie van apparatuur; En de implementatie, beoordeling en inbedrijfstelling van de IT-subsystemen.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 4 (C2.3I4): Beheer van slimme water- en rioleringsnetwerken

Het doel van de maatregel is het verbeteren van de operationele en energie-efficiëntie door middel van de digitalisering van Larnaca Sewerage and Drainage Board, Larnaca Water Board en Waterschap van Limassol, met name de verbetering van de werking en de diensten van de organisaties en de integratie van de IT-systemen die momenteel worden gebruikt in een gemeenschappelijk systeem voor clouddiensten.

De maatregel bestaat uit een reeks slimme en digitale upgrades in elk van de drie organisaties: i) De Larnaca Sewerage and Drainage Board voert een technisch-economische studie uit om zijn energie-voetafdruk in kaart te brengen en mogelijkheden voor vermindering van het energieverbruik vast te stellen, bijvoorbeeld via zonne- en biogasoplossingen. Het installeert ook slimme meters, sensoren en systemen voor het registreren van de hydrologische balans, zodat beschadigde pijpleidingen tijdig kunnen worden opgespoord en ziekteverwekkers kunnen worden gemonitord. ii) Het waterschap Larnaca installeert waterkwaliteits- en druksensoren in zijn distributienetten en zal naar verwachting ten minste 50 % van zijn conventionele verbruiksmeters vervangen door slimme meters. Bovendien ontwikkelt het een instrument ter ondersteuning van de digitale Twin en een gegevensbank. Deze systemen moeten informatie ontlenen aan de geïnstalleerde sensoren, slimme watermeters en bestaande systemen die moeten worden gecombineerd om de waterstroom, -druk en -kwaliteit nauwkeurig te kunnen inschatten met het oog op de tijdige detectie van voorvallen. iii) Het Waterschap van Limassol vervangt conventionele verbruiksmeters door geautomatiseerde slimme meters en installeer druk- en kwaliteitssensoren voor het toezicht op de infrastructuur en de ontwikkeling van innovatieve klantendiensten, zoals vroegtijdige waarschuwing in geval van lekkage. Voorts wordt verwacht dat het een op maat gesneden software zal ontwerpen waarin al zijn activiteiten zijn geïntegreerd en gegevensgestuurde besluitvorming zal ondersteunen.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 5 (C2.3I5): Maatregelen tegen overstromingen en wateropvang

Het doel van de maatregel is de negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid, het milieu, culturele voorzieningen en inkomsten uit overstromingen te beperken door overstromingsrisico’s te beheren. Een specifieke doelstelling die voortvloeit uit de uit te voeren acties is de vermindering van erosie als gevolg van extreme afvloeiingen, zowel in landbouw- als in stedelijke gebieden.

De maatregel bestaat uit een reeks maatregelen tegen overstromingen en wateropvang. De werkzaamheden zijn geconcentreerd op drie gebieden, namelijk Livadia, Kladeri en het centrum van Nicosia, en wel als volgt: i) In Livadia zorgt de gemeente Larnaca voor de

verbetering en verfraaiing van de overstromingskanalen door verbetering van de rivierbedding en de rivieroevers. ii) in Kladeri bouwt de gemeente Ypsonas een volledig regenwateropvangnet van 4 600 meter lang om het gebied te bedekken dat eindigt in 35 absorptiespits. iii) in Nicosia heeft de gemeente Nicosia reeds acht gebieden geselecteerd waar een volledig rioolsysteem moet worden gebouwd. De werkzaamheden omvatten de reconstructie van straten en trottoirs en de uitbreiding van het regenwaternetwerk.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investering 6 (C2.3I6): Verbetering van de waterzekerheid voor de regio's Nicosia en Larnaca

Het doel van de maatregel is het verbeteren van de watertoereikendheid voor de behoeften van de waterschappen van Nicosia en Larnaca.

De maatregel voorziet in de bouw van drie waterreservoirs van de nieuwe generatie glas gelinkt staal (GLS) vanin totaal 26 000 m^3 in de regio Nicosia en de bouw vaneen waterreservoir van 10 000 m^3 in een specifiek aangewezen gebied in Klavdia, Larnaca.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2025 uitgevoerd.

Investering 7 (C2.3I7): Oost-Nicosia-infrastructuur voor het hergebruik van gezuiverd afvalwater

Het doel van de maatregel is de opslagcapaciteit van een afvalwaterzuiveringsinstallatie in het gebied Vathia Gonia te verhogen om het gebruik van de volledige hoeveelheid gezuiverd afvalwater mogelijk te maken. Dit wordt bereikt door de aanleg van de infrastructuur die nodig is om het water onmiddellijk te gebruiken, het lozen van water te voorkomen en te voorzien in de bestaande irrigatiebehoeften van de landbouwers die aangesloten zijn op het irrigatienetwerk.

De projecten worden uitgevoerd door de afdeling Waterontwikkeling en omvatten ook het pompen, transporteren, distribueren en opslaan van behandeld afvalwater uit de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Vathia Gonia in Oost-Nicosia. Het gezuiverde water zal uiteindelijk worden gebruikt voor irrigatiedoeleinden in specifieke landbouwgebieden in het ruimere oosten van Nicosia onder controle van de Republiek Cyprus, waardoor elke lozing wordt vermeden.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 8 (C2.3I8) Bescherming van het mariene ecosysteem tegen gevaren door olielekken

Het doel van de maatregel is de mariene ecosystemen te beschermen door de operationele capaciteit van het Departement Visserij en Mariene Onderzoek te verbeteren om snel, adequaat en doeltreffend te reageren op incidenten als gevolg van olieverontreiniging tot verontreiniging van de zee.

De maatregel bestaat uit de aankoop van drie wasmiddelschepen met de mogelijkheid van zelfstandige olieruimten, waarvan er twee dicht bij de kust en de grootste op volle zee opereren, en de aankoop van twee autonome olie-dispergeerinstallaties.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
66	C2.3R1 Hervorming van het waterbeheer	Mijlpaal	Goedkeuring van een actieplan voor het beheer van de watervoorraden	Publicatie van het actieplan op de website van het ministerie van Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Milieu	-	-	-	Q2	2025	Goedkeuring van een actieplan voor het beheer van de watervoorraden met regelgevings- en aanpassingsmaatregelen. De doelstellingen van het voorgestelde actieplan zijn: (1) het samenvoegen van waterschappen op districtsniveau & rioleringsbesturen, (2) het terugdringen van niet-betaald water (3) om het watergebruik te verbeteren en (4) het verbeteren van de veiligheid en de duurzame exploitatie van de infrastructuur van het Departement Waterontwikkeling.
67	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Mijlpaal	Opstellen van aanbestedingsstukken en uitschrijven van aanbestedingen	Gepubliceerde aanbesteding voor de transportvervangende werken	-	-	-	Q3	2023	Opstellen van aanbestedingsdocumenten en uitschrijving van aanbestedingen na voltooiing van het gedetailleerde ontwerp van de vervanging van de Choirokitia-Famagusta Conveyor, met inbegrip van een overzicht van de hoeveelheden per meetdeskundige, topografie, vergunningen, andere technische en milieustudies en vergunningen. Voltooide milieueffectbeoordeling van de projectenwet (127 (I)/2018)/Procedures voor overheidsopdrachten (Wet 73 (I)/2016).
68	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Doelstelling	Installatie van een nieuwe pijpleiding met een totale lengte van 20 km		Aantal	0	20	Q2	2026	Voltooiing van de bouw en installatie van een nieuwe pijpleiding met een totale lengte van 20 km en exploitatie van de uitrusting. Een gekwalificeerd ingenieursbureau controleert de uitgevoerde werkzaamheden.
69	C2.3I2	Mijlpaal	Voltooiing	Certificaten	-	-	-	Q1	2024	Voltooiing van de installatiewerkzaamheden voor

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Waterzuiveringsinstallaties: Verbetering met het oog op verbetering van de waterkwaliteit		van de werkzaamheden voor de installatie van installaties voor het polijsten van actieve kool in Tersefanou, Asprokremmos en waterzuiveringsinstallaties van Limassol	afgegeven door de projectingenieur voor elk van de drie contracten						actief-koolstofpolijsteenheden van a) een capaciteit van 30 000m^3 per dag voor de waterzuiveringsinstallatie van Tersefanou; b) een capaciteit van 30 000m^3 per dag voor de waterzuiveringsinstallatie van Tersefanou; En c) capaciteit van 20 000m^3 perdag voor de waterzuiveringsinstallatie van Limassol.
70	C2.3I2 Waterzuiveringsinstallaties: Verbetering met het oog op verbetering van de waterkwaliteit	Doelstelling	Voltooiing van uitbreidingswerkzaamheden en automatiseringssysteem in de waterzuiveringsinstallatie van Asprokremmos		Aantal	0	10 000	Q4	2025	Voltooiing van de werkzaamheden die hebben geleid tot de uitbreiding van de capaciteit van de waterzuiveringsinstallatie van Asprokremmos met 10 000 m3/dag, met inbegrip van de modernisering van het bewakings- en controlesysteem en het automatiseringssysteem.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
71	C2.3I3 Geïntegreerd monitorings- en controlesysteem voor de infrastructuur van de afdeling Waterontwikkeling	Mijlpaal	Voltooiing van de gedetailleerde analyse van de eisen en het systeemontwerp	Goedkeuring van gedetailleerde behoeftenanalyse en systeemontwerpdocument door de stuurgroep van de afdeling Waterontwikkeling	-	-	-	Q2	2022	In het document met de analyse van de eisen en het systeemontwerp worden alle aspecten, kenmerken en functionaliteiten van het systeem beschreven, met inbegrip van: Kwaliteitssensoren, operationele sensoren (zoals flow, niveau en druk), energiemeters, communicatieapparatuur, IT-apparatuur (hardware, software). De gedetailleerde analyse van de eisen en het systeemontwerp bepalen het exacte aantal en type uitrusting dat voor dit project vereist is.
72	C2.3I3 Geïntegreerd monitorings- en controlesysteem voor de infrastructuur van de afdeling Waterontwikkeling	Doelstelling	Levering en installatie van ten minste 50 % van de apparatuur		% Percentage	0	50	Q1	2024	Levering en installatie van ten minste 50 % van het totale aantal eenheden dat is voorgeschreven in de gedetailleerde analyse van de eisen en het systeemontwerp (kwaliteitssensoren, communicatievoorzieningen en kwaliteitsmeters).
73	C2.3I3 Geïntegreerd monitorings- en controlesysteem voor de infrastructuur van de	Mijlpaal	Voltooiing van een volledig functionerend geïntegreerd monitoring- en	Het team voor de uitvoering van het project van de afdeling Waterontwikkeling en de verantwoordelijke ambtenaar keuren	-	-	-	Q2	2026	Voltooiing van het geïntegreerd monitoring- en controlesysteem, met inbegrip van de verificatie dat het systeem in staat is om in een vroeg stadium gebeurtenissen op te sporen die onmiddellijke maatregelen van het personeel van de afdeling Waterontwikkeling vereisen. Het systeem moet automatisch op bepaalde gebeurtenissen kunnen reageren en tegelijkertijd marktdeelnemers en/of

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	afdeling Waterontwikkeling		controlesysteem voor waterbeheer	de werking en functionaliteit van het gehele systeem goed						het publiek kunnen waarschuwen. Het systeem moet in staat zijn een grote hoeveelheid gegevens te verzamelen en te analyseren die kunnen worden gebruikt voor prognoses en ter ondersteuning van de besluitvorming.
74	C2.3I4 Beheer van slimme water- en rioleringsnetwerken	Doelstelling	Levering en installatie van fotovoltaïsche energie in de zuiveringsinstallatie Larnaca		Aantal	0	700	Q1	2023	Levering en installatie van fotovoltaïsche apparatuur in de waterzuiveringsinstallatie Larnaca die elektriciteit opwekt van ten minste 700 kW.
75	C2.3I4 Beheer van slimme water- en rioleringsnetwerken	Doelstelling	Levering en installatie van ten minste 200 kwaliteits- en druksensoren		Aantal	0	200	Q4	2024	Levering en installatie van ten minste 200 kwaliteits- en druksensoren in de waternetwerken Larnaca en Limassol.
76	C2.3I4 Beheer van slimme water- en rioleringsnetwerken	Doelstelling	Installatie en werking van ten minste 100 000 slimme meters		Aantal	0	100 000	Q2	2026	Ten minste 100 000 slimme meters in bedrijf (het leveren van verbruiksmeetwaarden) en een volledig slim watermeetsysteem, monitoringsysteem, alsmede geïnstalleerde en operationele controle- en ondersteuningssystemen in Larnaca en Limassol.
77	C2.3I5 Maatregelen tegen	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van een	Projectbeheerstea m certificeert de voltooiing van de	-	-	-	Q4	2022	Voltooiing van de aanleg van een afwateringsnetwerk en wederopbouw van straten en straten in Agios Antonios, oude stad, Likavitos

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	overstromingen en wateropvang		afwateringsnetwerk en wederopbouw van straten en trottoirs in de gebieden van Nicosia	bouw						en Agioi Omologites in Nicosia met een totale lengte van ongeveer 6,5 km.
78	C2.3I5 Maatregelen tegen overstromingen en wateropvang	Mijlpaal	Voltooiing van de bouwwerkzaamheden voor het opvang- en recyclingsysteem voor regenwater in Kladeri	Projectbeheerstream certificeert de voltooiing van de bouw	-	-	-	Q2	2024	Voltooiing van de bouw van het opvang- en recyclingssysteem voor regenwater met een totale oppervlakte van 4,5 km van het wateropvangsysteem in Kladeri.
79	C2.3I5 Maatregelen tegen overstromingen en wateropvang	Mijlpaal	Voltooiing van de bouwwerkzaamheden voor het overstromingskanaal in Livadia	Projectbeheerstream certificeert de voltooiing van de bouw				Q4	2025	Voltooiing van de bouwwerkzaamheden voor het overstromingskanaal met een totale capaciteit van ongeveer 30 000 m3 in Livadia.
80	C2.3I6 Verbetering van de waterzekerheid voor de	Doelstelling	Voltooiing van de bouw van twee met glas beklede stalen		Aantal	0	16 000	Q1	2023	Voltooiing van de bouw van twee met glas beklede stalen reservoirs met een totale capaciteit van 16 000 m^3.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	regio's Nicosia en Larnaca		reservoirs							
81	C2.3I6 Verbetering van de waterzekerheid voor de regio's Nicosia en Larnaca	Doelstelling	Voltooiing van de bouw van drie met glas beklede stalen reservoirs en 1 betonnen waterreservoir		Aantal	16 000	36 000	Q2	2025	Voltooiing van de bouw van drie met glas beklede stalen reservoirs en één betonnen waterreservoir met een totale capaciteit van 36 000 m³.
82	C2.3I7 Oost-Nicosia-infrastructuur voor het hergebruik van gezuiverd afvalwater	Mijlpaal	Ondertekening van de contracten voor de bouw van een winteropslagreservoir	Door de ordonnateur ondertekende contracten	-	-	-	Q4	2022	Ondertekening van de contracten voor de bouw van een winteropslagreservoir met een capaciteit van ten minste 1 400 000 m³, pijpleidingen en bijkomende werkzaamheden.
83	C2.3I7 Oost-Nicosia-infrastructuur voor het hergebruik van gezuiverd afvalwater	Mijlpaal	Voltooiing en levering van een volledig operationele afvalwaterbehandelingsinfrastructuur	De projectingenieur geeft een overnamecertificaat af voor de voltooiing van de bouw, dat wordt gecontroleerd door het team	-	-	-	Q2	2026	Infrastructuur voor afvalwaterbehandeling, met inbegrip van een winteropslagreservoir met een capaciteit van ten minste 1 400 000 m³ pijpleidingen en aanvullende werkzaamheden voltooid, geleverd en volledig operationeel.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				voor de uitvoering van het project.						
84	C2.3I8 Bescherming van het mariene ecosysteem tegen gevaren door olielekken	Mijlpaal	Levering, kwaliteitscontrole ter verificatie van hun operationele doeltreffendheid en aanvaarding van drie vaartuigen en twee sproei-installaties vanuit de lucht	Rapportage door deskundigen en afgifte van kwaliteitscertificaten betreffende de operationele doeltreffendheid en aanvaarding van schepen en sproei-installaties vanuit de lucht	-	-	-	Q1	2023	Levering, kwaliteitscontrole om de operationele doeltreffendheid ervan te controleren en de aanvaarding van drie vaartuigen (één vaartuig met een lengte van 25 m ongeveer voor activiteiten in de exclusieve economische zone van Cyprus en twee vaartuigen met een lengte van 8-11 m die ongeveer in kustwateren varen en twee sproeisystemen vanuit de lucht.

E. COMPONENT 3.1: NIEUW GROEIMODEL EN DIVERSIFICATIE VAN DE ECONOMIE

De component heeft betrekking op de uitdagingen van de Cypriotische economie op het gebied van concurrentievermogen, productiviteit en investeringen, alsook op een te grote afhankelijkheid van bepaalde economische sectoren, zoals het toerisme.

Het doel van deze component is de economie te helpen om over te stappen op een nieuw model voor economische groei (Sustainable Business and Trade Centre of Europe) door sectorale uitdagingen als volgt aan te pakken:

Primaire sector: Het doel is een concurrerende landbouwsector te ontwikkelen, voornamelijk door middel van agri-tech en nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, instellingen voor hoger onderwijs en onderzoekscentra om uit te blinken.

Secundaire sector: Het doel is een concurrerende lichte productiesector te ontwikkelen die zich richt op gebieden als groene technologie en agri-tech.

Duurzaam toerisme: Doel is een sterke infrastructuur voor agrotoerisme en duurzame horeca te ontwikkelen en wellness toeristen op het gebied van gezondheid & wellness aan te trekken door middel van een concurrerende en gereputeerde gezondheidszorg.

Circulaire economie (met nadruk op afvalbeheer): Het doel is bij te dragen tot de overgang naar een circulaire economie door beter gebruik te maken van grondstoffen, afval te verminderen, het bewustzijn voor duurzame ontwikkeling te vergroten en over te schakelen op hernieuwbare energie om de klimaatcrisis te verzachten, het maatschappelijk welzijn te beschermen en een veerkrachtige economie op te bouwen. De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling met betrekking tot „de investeringen toespitsen op de groene en digitale transitie" en „afval- en waterbeheer" (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020), „het investeringsgerelateerd economisch beleid toespitsen op duurzaam vervoer, milieu" en „milieu, in het bijzonder afval- en waterbeheer" (landspecifieke aanbeveling 4 van 2019)

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Subcomponent 3.1.1 Veerkrachtige en concurrerende primaire sector

Hervorming 1 (C3.1R1): Landbouwpraktijken van de 20e eeuw naar de 21e eeuw verplaatsen door te investeren in een nationaal kenniscentrum op het gebied van agro-technologie

Doel van de hervorming is de uitdagingen in de primaire sector aan te pakken, waaronder een lage productiviteit en een gebrek aan technologische kennis, door een gecentraliseerd operationeel model in het leven te roepen door middel van nauwe samenwerking tussen het landbouwonderzoeksinstituut en openbare universiteiten.

De hervorming bestaat erin het Instituut voor landbouwkundig onderzoek van Cyprus op te richten als expertisecentrum op het gebied van landbouw, veehouderij en milieubescherming, en de samenwerking tussen het Instituut voor landbouwonderzoek en de universiteiten te versterken met het oog op de ontwikkeling van nieuwe curricula.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

Hervorming 2 (C3.1R2): Online, cloudgebaseerd platform ter verbetering van de handels- en informatiesymmetrie in de toeleveringsketen van verse producten

De hervorming heeft tot doel de reeds lang bestaande nadelen van de toeleveringsketen van verse producten aan te pakken, met name wat betreft traceerbaarheid, marktprijsverstoringen en informatieasymmetrie, die de positie van de producenten op de markt verzwakken.

De hervorming bestaat uit een nieuwe wet inzake oneerlijke praktijken bij transacties op de lokale markt voor verse producten en de exploitatie van een platform voor de registratie van transacties op de lokale markt voor verse producten.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming 3 (C3.1R3): Genetische verbetering van de schapen- en geitenpopulatie van Cyprus

Doel van de hervorming is de productiviteit en duurzaamheid van de primaire sector te verbeteren door de bevordering van agro-technologie, geavanceerde voortplanting en genomische verbetering van schapen en geiten om de productie van zuivelproducten te optimaliseren.

De hervorming bestaat uit steun aan schapen- en geitenhouders om hun boekhouding op het landbouwbedrijf, hun productieprocessen, de evaluatie van de kwaliteit van de producten te verbeteren en deel te nemen aan het nationaal gefinancierde AGRICYGEN-project, dat hen voorziet van geavanceerde kennis en richtsnoeren over de genetische waarde van hun dieren. Dit stelt landbouwers in staat met kennis van zaken beslissingen te nemen over de voortplanting van dieren om de productiviteit te verbeteren, met name wat de melkproductie betreft.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 1 (C3.1I1): Aanleg van een gezamenlijke infrastructuur voor mariene aquacultuur (haven- en landvoorzieningen) in het Pentakomo-kustgebied

Het doel van de maatregel is het dichten van de kloof tussen het ontbreken van voldoende haven- en grondinfrastructuur voor de dagelijkse behoeften van deze activiteit, door te voorzien in de bestaande en toekomstige behoeften van meer dan 70 % van de in Cyprus actieve mariene aquacultuureenheden, met het oog op een soepele werking van deze sector. De maatregel is erop gericht de levensvatbaarheid van de aquacultuur te handhaven, haar concurrentievermogen te verbeteren en te zorgen voor verdere duurzame ontwikkeling en expansie in de toekomst, en de veerkracht, het concurrentievermogen en de bijdrage van de primaire sector aan de duurzame ontwikkeling van de Cypriotische economie te versterken.

De investering bestaat uit de bouw van een samenwerkingsinfrastructuur voor mariene aquacultuur in het Pentakomo-gebied, die specifiek is ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van offshore-aquacultuuractiviteiten op zee (schepen die op zee varen, onderhoudszones voor uitrusting, opslagplaatsen, laad- en losruimten en tankstation). Zij heeft betrekking op de bouw van een kleine haven met de vereiste en geschikte voorzieningen aan land die in staat zijn zeven aquacultuureenheden met ongeveer 40 dienstvaartuigen van verschillende omvang te bedienen.

De investering wordt uiterlijk op 31 maart 2026 uitgevoerd.

Investering 2 (C3.1I2): Verbetering van de bestaande isotopische databanken van Cypriotische lokale traditionele voedingsmiddelen/dranken door de ontwikkeling van een blockchainplatform om de identiteit ervan te waarborgen

Het doel van de maatregel is de ontwikkeling van een mechanisme en een geschikte verificatiemethode voor de authenticatie van Cypriotische producten en van Europese levensmiddelen in het algemeen, door gebruik te maken van stabiele isotopische databanken, waarbij gebruik wordt gemaakt van onderzoek en technologie. De maatregel moet met name een controlemethodologie ontwikkelen voor ten minste drie echtheidsgebieden (zuivelproducten, honing en gedistilleerde dranken) die aanzienlijke gevolgen ondervinden van vervalsing en fraude.

De investering bestaat uit de oprichting van een expertisenetwerk dat belanghebbenden bij de regelgeving en de productie informeert over problemen en problemen op het gebied van voedselauthenticiteit, bestaande datasets, beschikbare methoden en veilige uitwisseling van gegevens en informatie. Zij moet ook geschikte verificatiemethoden ontwikkelen voor ten minste drie echtheidsgebieden (zuivelproducten, honing en gedistilleerde dranken) die aanzienlijke gevolgen ondervinden van vervalsing en fraude. Bovendien bevordert het de kennisoverdracht van „IsoDataBase" -output naar de levensmiddelenindustrie, regelgevende, handhavings-, onderzoeks- en consumentenbelanghebbenden en bouwt het een configureerbare web- en mobiele bedrijfsplanning op die elke papieren toeleveringsketen kan omzetten in digitaal.

De investering wordt uiterlijk op 31 maart 2025 uitgevoerd.

Investering 3 (C3.1I3): Bij- en nascholing van de bestaande landbouwgemeenschap en professionalisering van de toekomstige beroepsbevolking door te investeren in menselijk kapitaal

Het doel van de maatregel is de bij- en nascholing van de landbouwgemeenschap door middel van kennisoverdracht en de bevordering van innovatie. Op die manier is het gericht op het bevorderen van een meer concurrerende landbouwsector met een groter potentieel, door middel van capaciteitsopbouw en kennisoverdracht.

De investering bestaat uit de toekenning van tien beurzen in de landbouwsector, van elk 10 000 EUR, ter ondersteuning van de ontwikkeling van de toekomstige beroepsbevolking in de sector. Het ondersteunt ook de overdracht van kennis en innovatie binnen de bestaande beroepsbevolking, door gebruik te maken van het kennis- en innovatiesysteem voor de landbouw met banden met de academische wereld, om de kloof te overbruggen tussen praktische toepassing enerzijds en kennis, wetenschap, ervaring en onderzoek anderzijds.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2022 uitgevoerd.

Subcomponent 3.1.2 Innovatieve en concurrerende secundaire sector

Investering 4 (C3.1I4): Initiëren van de oprichting van het eerste Eco-Industrial Science Park

Het doel van de maatregel is het kader vast te stellen om de groei van groene directe investeringen aan te moedigen en een cluster van lichtproducerende entiteiten te huisvesten die zich richten op hernieuwbare energiebronnen (nadruk op zonne-energie), agrotechnologische oplossingen en ICT.

De investering bestaat in de goedkeuring van een actieplan door de Raad van Ministers, op basis van een onderliggende studie, voor de oprichting van het Eco-Industrial Science Park.

Het park is een cluster van bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie van technologische apparatuur die zich richt op hernieuwbare energie (met name zonne-energie), agrotechnologische oplossingen en ICT.

De investering wordt uiterlijk op 30 september 2023 uitgevoerd.

Investering 5 (C3.1I5): Invoering van een nationale commerciële identiteit en promotie van het traditionele product „halloumi"

Het doel van de maatregel is een merknaam voor Cypriotische producten vast te stellen om de uitvoer ervan te bevorderen.

De investering bestaat uit de ontwikkeling van actieplannen op basis van twee studies: a) een over de oprichting van een nationale commerciële identiteit „Made in Cyprus" (branding) die zich richt op de kwaliteit en de structurele kenmerken van Cypriotische producten en diensten in combinatie met elementen van de traditie en geschiedenis van het eiland, en b) een studie voor de uitvoering van een strategie voor halloumikaas om het onderscheidend vermogen ervan als authentiek Cyprus te vergroten en een promotie- en bewustmakingscampagne op te zetten.

De investering wordt uiterlijk op 31 maart 2022 uitgevoerd.

Investering 6 (C3.1I6): Regeling voor de modernisering en digitalisering van ondernemingen die actief zijn in de productie van en de handel in landbouwproducten

Het doel van de maatregel is de veerkracht van de landbouwsector te versterken, de diversificatie van de economische activiteit te bevorderen en uiteindelijk de duurzame economische groei te versnellen. De maatregel is bedoeld om investeringen in nieuwe bedrijven of in de technologische vooruitgang van bestaande ondernemingen te stimuleren en zo hen te helpen betere producten op de markt te brengen, de productiviteit te verhogen en hun groeivooruitzichten te versterken, lokale banen te scheppen en de basis te leggen voor duurzame groei van de economie als geheel.

De investering bestaat uit het gebruik van een subsidieregeling die steun verleent aan bestaande en nieuw opgerichte ondernemingen, met name kmo's, die zich bezighouden met de verwerking, de afzet en de ontwikkeling van landbouwproducten die onder bijlage I van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen, met uitzondering van wijn, wijnazijn en activiteiten in verband met visserij en aquacultuur. De regeling ondersteunt ondernemingen bij de financiering van investeringen in materiële of immateriële activa om hun productiefaciliteiten te moderniseren en te verbeteren, hun productiecapaciteit uit te breiden en te vergroten, nieuwe technologieën en procedures in te voeren en nieuwe landbouwproducten van hogere kwaliteit te ontwikkelen. De financiering moet bedrijven ook helpen hun digitale capaciteiten te verbeteren en zo hun processen te verbeteren.

De investering wordt uiterlijk op 31 maart 2026 uitgevoerd.

Investering 7 (C3.1I7): Regeling ter versterking van het concurrentievermogen van grote ondernemingen in de be- en verwerkende industrie

Het doel van de maatregel is grote ondernemingen te helpen met kapitaaluitgaven voor moderniseringsinspanningen die naar verwachting deze ondernemingen in staat zullen stellen te groeien, concurrerender te worden, werkgelegenheid te scheppen en zo bij te dragen tot de economische ontwikkeling van het land.

De investering bestaat uit de subsidieregeling van maximaal 7 000 000 EUR voor de ontwikkeling en bevordering van bestaande en nieuwe grote ondernemingen in de be- en verwerkende industrie. Elke onderneming ontvangt maximaal 750 000 EUR. De subsidieregeling stimuleert de ondernemingen om hun activiteiten en werkgelegenheid voort te zetten.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit[5]: i) Activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; ii) Activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; iii) Activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; En iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Subcomponent 3.1.3 Duurzame toeristische sector met een hoge toegevoegde waarde

Investering 8 (C3.1I8): Vergroting van de toegevoegde waarde van de toeristische sector met nadruk op het platteland, bergachtige en afgelegen gebieden

De investeringen hebben tot doel het toeristische product te verrijken, nieuwe markten aan te trekken, de seizoensgebondenheid te verminderen en de gebouwde omgeving op het platteland, in bergachtige en afgelegen gebieden te verbeteren.

De investering bestaat uit subsidies voor drie categorieën ondernemingen: (1) kleine en middelgrote ondernemingen in de accommodatie-industrie, zoals hotels, op het platteland, bergachtige en afgelegen gebieden voor renovatieprojecten, (2) traditionele restaurants of bedrijven die traditionele producten verkopen, die moeten worden vermeld op het label „Taste of Cyprus", voor renovatiewerkzaamheden, en (3) kmo's in de accommodatie-industrie, zoals hotels, met inbegrip van medische en gesubsidieerde woonvoorzieningen.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 9 (C3.1I9): Bevordering van de circulaire economie in hotels

De investeringen hebben tot doel de overgang van het bedrijfsmodel van hotels naar circulair te maken of circulaire producten of diensten te ontwikkelen.

De investering bestaat uit diagnostiek, aanbevelingen, opleiding en coaching en het toezicht op de uitvoering van de aanbevelingen die tot certificering leiden.

De investering wordt uiterlijk op 31 maart 2026 uitgevoerd.

Investering 10 (C3.1I10): Verrijking van het toeristische product in landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden

Het doel van de investering is het ondersteunen van de economie in landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden door het aanbieden van activiteiten aan bezoekers, zoals workshops, live

[5] Alle voetnoten in de tekst betreffende maatregel C2.1I4 zijn ook op deze maatregel van toepassing.

demonstraties en traditionele souvenirs. Het is erop gericht de toeristische sector te diversifiëren, banen te scheppen en de emigratie terug te dringen.

De investering bestaat uit i) de totstandbrenging van een „Authentic Experience Route" van 300 kilometer, die door bergachtige, landelijke en afgelegen delen van het land zal lopen, en ii) het verlenen van steun aan ondernemingen en lokale raden van gemeenschappen voor het op kleine schaal herstellen van particuliere en openbare gebouwen en die voornamelijk wordt gebruikt om micro- en kleine ondernemingen in de creatieve en productiesector, zoals kunstenaars, handambachten en traditionele producten, te huisvesten.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Subcomponent 3.1.4 Circulaire economie

Hervorming 4 (C3.1R4): Versterking van de circulaire economie in de industrie

Het doel van de maatregel is het model van de circulaire economie in het land te versterken door de uitvoering van een concreet actieplan. Het actieplan omvat een subsidieregeling ter bevordering van bedrijfsinvesteringen in de circulaire economie, alsook acties zoals i) bewustmaking van consumenten en het bedrijfsleven met betrekking tot de voordelen van circulaire producten voor het milieu en over de sterke punten en zakelijke kansen die de circulaire economie biedt, ii) het verlenen van adviesdiensten met betrekking tot bedrijfsdiagnostiek, bedrijfscoaching, opleiding van werknemers en het opstellen van een stappenplan voor de overgang naar circulariteit, en iv) het delen van een marktplatform voor de circulaire economie om vraag en aanbod van afvalmaterialen met elkaar te verbinden.

De subsidieregeling staat open voor kmo's die streven naar een circulair exploitatiemodel. De subsidies kunnen oplopen tot 317 500 EUR per begunstigde en kunnen tot 60 % van de investeringskosten van elke kmo dekken. Deze subsidieregeling wordt ten uitvoer gelegd.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit[6]: i) Activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; ii) Activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; iii) Activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; En iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming 5 (C3.1R5): Oprichting van een coördinerende instantie tussen centrale en lokale overheden

Het doel van de maatregel is het afvalbeheer op te schalen tot afvalpreventie en gescheiden inzameling, en zo bij te dragen tot de naleving van de EU-richtlijnen inzake afvalbeheer en de circulaire economie te bevorderen. De hervorming voorziet in een mechanisme om lokale overheden zowel technisch als financieel te ondersteunen, hen te helpen contact te onderhouden met de centrale overheid, deskundigheid te creëren en financieringsmogelijkheden op het gebied van afvalbeheer te benutten.

[6] Alle voetnoten in de tekst betreffende maatregel C2.1I4 zijn ook op deze maatregel van toepassing.

De hervorming bestaat uit de oprichting van een coördinerende instantie tussen centrale en lokale overheden die activiteiten in het kader van de afvalhiërarchie en het afvalbeheerplan bevordert en de lokale autoriteiten in dit verband ondersteunt. Zij neemt ook deel aan onderzoeksprogramma's, ondersteunt proefprogramma's en voert onderwijs- en voorlichtingscampagnes die gericht zijn op afvalpreventie en afvalscheiding, en houdt de databank van programma's en projecten op het gebied van afvalbeheer bij.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Investering 11 (C3.1I12): Afvalbeheer in de richting van een circulaire economie

Het doel van de maatregel is op doeltreffende wijze bij te dragen tot schaalvergroting van de inspanningen voor hergebruik en recycling van bioafval en droge recycleerbare materialen. De investering heeft tot doel bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen voor de vermindering van bioafval, de afvalpreventie te verhogen als de belangrijkste manier om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren en de milieueffecten van afval te verminderen.

De investering bestaat uit drie onderdelen: i) distributie van 50 kleine en middelgrote composters en 2 000 thuiscomposters in plattelands- en semi-plattelandsgemeenschappen om de gescheiden inzameling en correcte verwerking van bioafval te vergemakkelijken, ii) ontwikkeling, opzet, installatie en exploitatie van 50 groene kiosken voor droge recycleerbare materialen om gemeenten in afgelegen gebieden te helpen hun afvalbeheerregelingen te verbeteren, en iii) de bouw en exploitatie van twee hergebruik- en reparatiecentra op strategische locaties in Cyprus die alle 5 regio's samen met een bijbehorend netwerk van hergebruikcentra kunnen helpen bij het verbeteren van hun afvalbeheersystemen, en iii) de bouw en exploitatie van twee hergebruiks- en reparatiecentra op strategische locaties in Cyprus die alle regio's kunnen helpen samen met een bijbehorend netwerk van hergebruik- en reparatiecentra om lokale efficiëntie te verbeteren.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
85	C3.1R1 Landbouwpraktijken van de 20e eeuw naar de 21e eeuw verplaatsen door te investeren in een nationaal kenniscentrum op het gebied van agro-technologie	Mijlpaal	Samenwerking tussen de landbouw Onderzoeksinstituut en openbare universiteiten, voor gezamenlijke MS- en PhD-programma's	Inwerkingtreding van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst (en)	-	-	-	Q4	2022	Inwerkingtreding van juridisch bindend (e) document (en) tot vaststelling van de samenwerking voor gezamenlijke MS- en doctoraatsprogramma's, ondertekend door het landbouwonderzoeksinstituut en openbare universiteiten.
86	C3.1R1 Landbouwpraktijken van de 20e eeuw naar de 21e eeuw verplaatsen door te investeren in een nationaal kenniscentrum op het gebied van agro-technologie	Mijlpaal	Nieuwe gezamenlijke master- en/of promovendi op het bredere gebied van landbouw	Bekendmaking in de media en communicatie door bevoegde autoriteiten	-	-	-	Q2	2023	Inschrijving van studenten en start van nieuwe gezamenlijke master- en/of promovendi op het bredere gebied van landbouw.
87	C3.1R2 Online, cloudgebaseerd platform ter verbetering van de handels- en informatiesymmetrie in de	Mijlpaal	Wet inzake oneerlijke handelspraktijken op de lokale markt voor verse producten	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de nieuwe wet inzake oneerlijke handelspraktijken	-	-	-	Q2	2022	Inwerkingtreding van een nieuwe wet die oneerlijke handelspraktijken bij transacties op de lokale markt voor verse producten aanpakt, zoals eenzijdige wijzigingen en retroactieve wijzigingen van contracten, annuleringen op het laatste moment, betalingstermijnen van meer dan 30 dagen, betaling voor beschadigde of onverkochte producten en andere acties die

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	toeleveringsketen van verse producten			op de plaatselijke markt voor verse producten						gevolgen hebben voor degenen die betrokken zijn bij de productie- en distributieketen van landbouwproducten.
88	C3.1R2 Online, cloudgebaseerd platform ter verbetering van de handels- en informatiesymmetrie in de toeleveringsketen van verse producten	Mijlpaal	Platform voor het registreren van transacties op de lokale markt voor verse producten	Het platform dat beschikbaar is op de website van het Instituut voor landbouwonderzoek van de beschikbaarheid en communicatie door de bevoegde autoriteiten	-	-	-	Q2	2024	Volledig operationeel platform voor het registreren van transacties op de lokale markt voor verse producten is beschikbaar op de website van het Instituut voor landbouwkundig onderzoek.
89	C3.1R3 Genetische verbetering van de schapen- en geitenpopulatie van Cyprus	Doelstelling	Verbetering van de administratie van landbouwbedrijven en deelname van landbouwers aan het AGRICYGEN-project	-	Aantal	0	40	Q4	2023	Ten minste 40 landbouwers hebben hun administratie op het landbouwbedrijf, hun productieprocessen en de evaluatie van de kwaliteit van de producten verbeterd en nemen deel aan het nationaal gefinancierde AGRICYGEN-project.
90	C3.1R3 Genetische verbetering van de schapen- en geitenpopulatie van Cyprus	Doelstelling	Invoering van geavanceerde registratieprocessen en genomische evaluatieprocessen, en selectie van de best presterende dieren	-	Aantal	0	15 000	Q2	2026	De landbouwers hebben geavanceerde registratieprocessen en genomische evaluatieprocessen toegepast en de best presterende dieren geselecteerd op basis van de resultaten van de genomische analyse voor ten minste 15 000 dieren.
91	C3.1I1 Bouw van mariene	Mijlpaal	Bouw van de gezamenlijke	Ondertekening contract	-	-	-	Q1	2023	Ondertekening van het contract voor de bouw van een gezamenlijke mariene

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	aquacultuur		mariene aquacultuur							aquacultuurinfrastructuur (haven- en grondvoorzieningen) die specifiek voor aquacultuuractiviteiten wordt ontworpen.
92	C3.1I1 Bouw van mariene aquacultuur	Mijlpaal	Operationele samenwerkingsinfrastructuur voor mariene aquacultuur	Ondertekende verklaring van de aanbestedende dienst over de levering en exploitatie van de ontwikkelde infrastructuur	-	-	-	Q1	2026	Levering van een volledig functionele/operationele samenwerkingsinfrastructuur voor mariene aquacultuur (haven- en landvoorzieningen) die specifiek is ontworpen voor aquacultuuractiviteiten en moet voldoen aan de behoeften van meer dan 70 % van de mariene aquacultuureenheden die op Cyprus actief zijn.
93	C3.1I2 Verbetering van de isotopische databank van traditionele Cypriotische producten	Mijlpaal	Apparatuur voor vloeistofchromatografie — Isotsubject Ratio mass Spectrometer (LC-IRMS)	Ondertekende verklaring van inontvangstneming van de uitrusting volgens de standaardkwaliteit en -tijd zoals vermeld in de aanbestedingsstukken en het ondertekende contract	-	-	-	Q4	2021	Aanschaf en install van nieuwe vloeistofchromatografie-apparatuur voor isotopenkarakterisering (LC-IRMS).
94	C3.1I2 Verbetering van de isotopische databank van traditionele Cypriotische producten	Doelstelling	Lokale traditionele levensmiddelen/dranken die aangesloten zijn op het systeem	-	Aantal	0	10	Q1	2025	Geïntegreerde Isothematische databanken (voor ten minste tien traditionele/lokale levensmiddelen/dranken) die zijn aangesloten op een blockchainsysteem.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
95	C3.1I3 Bij- en nascholing van bestaande en toekomstige landbouwers	Doelstelling	Beurzen	-	Aantal	0	5	Q4	2022	Ten minste vijf beurzen voor afgestudeerden van middelbare scholen om in samenwerking met het Departement Landbouw, het Landbouwonderzoeksinstituut en plaatselijke universiteiten opleidingen in de landbouw te volgen.
96	C3.1I4 Initiëren van de oprichting van een ecologisch wetenschapspark	Mijlpaal	Actieplan voor het wetenschapspark	Bekendmaking van het besluit van de ministerraad en van het actieplan	-	-	-	Q3	2023	Goedkeuring door de Raad van ministers van een actieplan voor de oprichting van het wetenschapspark voor eco-industrie
97	C3.1I5 Invoering van een nationale commerciële identiteit en promotie van het traditionele product „halloumi”	Mijlpaal	Actieplannen voor a) de merknaam „made in Cyprus” en b) voor de promotie van de halloumi-kaas	Bekendmaking van het besluit van de ministerraad en van het actieplan	-	-	-	Q1	2022	Goedkeuring door de Raad van Ministers van actieplannen die bestaan uit: (1) bedrijven te helpen hun producten en diensten te promoten op basis van de merknaam „made in Cyprus”, en (2) het vergroten van het onderscheidend vermogen van de halloumi-kaas als een authentiek product uit Cyprus en het opzetten van een promotie- en bewustmakingscampagne voor deze kaas.
98	C3.1I6 Regeling voor de modernisering en digitalisering van ondernemingen die actief zijn in de productie van en de handel in landbouwproducten	Doelstelling	Subsidies voor kmo’s die zich bezighouden met de handel in en de productie van landbouwproducten	-	Aantal	0	65	Q4	2024	Toekenning van subsidies aan ten minste 65 kleine en middelgrote ondernemingen die zich bezighouden met de productie van en de handel in landbouwproducten met het oog op de modernisering en digitalisering ervan

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
99	C3.1I6 Regeling voor de modernisering en digitalisering van ondernemingen die actief zijn in de productie van en de handel in landbouwproducten	Doelstelling	Subsidies voor kmo's die zich bezighouden met de handel in en de productie van landbouwproducten	-	Aantal	65	176	Q1	2026	Toekenning van subsidies aan ten minste 176 kmo's die zich bezighouden met de productie van en de handel in landbouwproducten met het oog op hun modernisering en digitalisering
100	C3.1I7 Regeling ter versterking van het concurrentievermogen van grote ondernemingen in de be- en verwerkende industrie	Mijlpaal	Start van de subsidieregeling voor grote ondernemingen in de be- en verwerkende industrie	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen op de website van het ministerie	-	-	-	Q2	2022	Na goedkeuring van de regeling door de Raad van Ministers, een oproep tot het indienen van voorstellen voor de toekenning van subsidies aan ten minste drie grote ondernemingen in de verwerkende industrie om bestaande activiteiten uit te breiden door middel van investeringen die het technologische niveau, het productieproces en hun productiviteit verhogen. De taakomschrijving, met inbegrip van subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
101	C3.1I7 Regeling ter versterking van het concurrentievermogen van grote	Doelstelling	Subsidies aan grote ondernemingen in de be- en verwerkende	-	Aantal	0	3	Q4	2024	Toekenning van subsidies aan ten minste drie grote ondernemingen in de verwerkende industrie om bestaande activiteiten uit te breiden door middel van investeringen die het technologische niveau, het productieproces en

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	ondernemingen in de be- en verwerkende industrie		industrie							hun productiviteit verhogen.
102	C3.1I7 Regeling ter versterking van het concurrentievermogen van grote ondernemingen in de be- en verwerkende industrie	Doelstelling	Subsidies aan grote ondernemingen in de be- en verwerkende industrie	-	Aantal	3	10	Q2	2026	Toekenning van subsidies aan ten minste 10 grote ondernemingen in de verwerkende industrie om bestaande activiteiten uit te breiden door middel van investeringen die het technologische niveau, het productieproces en hun productiviteit verhogen.
103	C3.1I8 Vergroting van de toegevoegde waarde van de toeristische sector, met de nadruk op landzijde, bergachtige en afgelegen gebieden	Doelstelling	Subsidie voor het MKB ter bevordering van de toeristische sector	-	Aantal	0	175	Q2	2023	Subsidies toegekend aan ten minste 175 kleine en middelgrote ondernemingen, bestaande uit levensmiddelenbedrijven, drankgelegenheden, micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die traditionele producten verkopen, voor investeringen in renovatie of renovatie.
104	C3.1I8 Vergroting van de toegevoegde waarde van de toeristische sector, met de nadruk op landzijde, bergachtige en afgelegen gebieden	Doelstelling	Subsidie voor hotels ter bevordering van de toeristische sector	-	Aantal	0	57	Q2	2026	Subsidies toegekend aan ten minste 57 hotels en andere toeristische instellingen op het platteland, in bergachtige en afgelegen gebieden, voor investeringen in renovatie of renovatie, met inbegrip van digitale investeringen.
105	C3.1I9 Bevordering van de circulaire economie	Doelstelling	Coachingregeling voor de circulaire economie	-	Aantal	0	50	Q2	2022	Er zijn ondertekende samenwerkingsovereenkomsten met ten minste 50 hotels ondertekend voor op maat gesneden

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	in hotels									business coaching voor de circulaire economie.
106	C3.1I9 Bevordering van de circulaire economie in hotels	Doelstelling	Coachingregeling voor de circulaire economie	-	Aantal	0	18	Q1	2026	Na een audit zijn ten minste 18 hotels volgens nationale normen gecertificeerd als circulaire hotels.
107	C3.1I10 Verrijking van het toeristische product in landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden	Mijlpaal	Aphrodite Route	Ondertekende verklaring van aanvaarding van het project door het projectteam (aanbestedende dienst)	-	-	-	Q4	2024	Voltooiing van de Aphrodite-route, die historische, religieuze en ecologische punten van het gebied (zoals natuursporen) verbindt met een speciale route van 2 km, waardoor het milieubewustzijn wordt vergroot en de biodiversiteit wordt bevorderd.
108	C3.1I10 Verrijking van het toeristische product in landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden	Doelstelling	Subsidies voor ondernemingen en lokale gemeenschapsbesturen ter bevordering van micro- en kleine ondernemingen in de creatieve en productiesector, zoals kunstenaars, handwerk en traditionele producten	-	Aantal	0	105	Q4	2025	Ten minste 105 ondernemingen en lokale gemeenschapsbesturen hebben particuliere en openbare gebouwen/infrastructuur op het platteland, in bergachtige en afgelegen gebieden gerenoveerd, gerenoveerd of visueel gemoderniseerd, en hebben hen geheroriënteerd om micro- en kleine ondernemingen in de creatieve en productiesector te huisvesten, zoals kunstenaars, handvaartuigen en traditionele producten.
109	C3.1R4 Versterking van de circulaire economie in de industrie	Mijlpaal	Goedkeuring van het nationale actieplan ter verbetering van de	Bekendmaking van het besluit van de ministerraad voor	-	-	-	Q4	2021	Goedkeuring door de ministerraad van het nationaal actieplan ter verbetering van de circulaire economie in Cyprus

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			circulaire economie in Cyprus	de goedkeuring van het nationale actieplan.						
110	C3.1R4 Versterking van de circulaire economie in de industrie	Doelstelling	Steun voor KMO's die overschakelen op een circulair bedrijfsmodel	-	Aantal	0	40	Q2	2026	Steun verleend aan ten minste 40 in aanmerking komende kmo's, in overeenstemming met de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
111	C3.1R5 Oprichting van een coördinerende instantie tussen centrale en lokale overheden	Mijlpaal	Wetgeving inzake coördinatie tussen centrale en lokale overheden	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wetgeving aangeeft	-	-	-	Q2	2025	Inwerkingtreding van wetgeving, waarbij een coördinerende instantie tussen centrale en lokale overheden wordt ingesteld. De coördinerende instantie voorziet in een mechanisme om het afvalbeheer op te schalen, bij te dragen tot de naleving van de EU-richtlijnen inzake afvalbeheer en de circulaire economie te bevorderen.
112	C3.1I12 Afvalbeheer in de richting van een circulaire economie	Mijlpaal	Ondertekening van de contracten voor de installatie van groene kiosken, de bouw van hergebruik- & reparatiecentra en de installatie van composteringssystemen	Ondertekening van de contracten	-	-	-	Q3	2023	Ondertekende contracten voor (1) het opzetten en installeren van ten minste 50 groene kiosken voor droge recycleerbare materialen (2) de bouw/bouw van twee hergebruik & reparatiecentra en (3) de installatie van ten minste 2 050 composteersystemen.
113	C3.1I12 Afvalbeheer in de	Doelstelling	Start van de exploitatie van	-	Aantal	0	2	Q4	2025	Voltooiing van de bouw en de ingebruikneming van hergebruik- en reparatiecentra.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	richting van een circulaire economie		hergebruik- en reparatiecentra							
114	C3.1I12 Afvalbeheer in de richting van een circulaire economie	Doelstelling	Voltooiing van het opzetten, installeren en in werking stellen van composteersystemen	-	Aantal	0	2 050	Q4	2025	Voltooiing van het opzetten, installeren en in werking stellen van de composteersystemen.
115	C3.1I12 Afvalbeheer in de richting van een circulaire economie	Doelstelling	Voltooiing van de installatie en ingebruikneming van de groene kiosken	-	Aantal	0	50	Q4	2025	Voltooiing van de installatie, installatie en ingebruikneming van de groene kiosken voor droge recycleerbare materialen.

E.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 11 (C3.1I11): Verbetering en uitbreiding van het Groene puntennetwerk Cyprus en oprichting van een netwerk van inzamelpunten en recyclinghoeken

De doelstelling van de maatregel is de verbetering van het beheer van vaste afvalstoffen, de bescherming van het milieu en de volksgezondheid. Het is erop gericht ongecontroleerd en illegaal storten van afval in openbare gebieden tegen te gaan, het percentage teruggewonnen en gerecycleerde materialen te verhogen en gebruikers bewuster te maken van duurzame ontwikkeling en circulaire economie.

De investering voorziet in de bouw van veertien groene punten met een oppervlakte van ten minste 50 500 m² om burgers en lokale overheden te helpen specifieke huishoudelijke en gemeentelijke afvalstromen op te slaan. Naast de invoering van nieuwe groene punten voorzien de investeringen in de bouw van het Recycling Corners Network en het netwerk van inzamelpunten om burgers van plattelandsgemeenschappen toegang te geven tot hun afval.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 13 (C3.1I13): Oprichting van de Orounda Livestock Waste en faciliteiten voor het beheer van dierlijke bijproducten

Het doel van de maatregel is de ontwikkeling van regionale faciliteiten voor het beheer van dierhoudafval ten behoeve van landbouwbedrijven in het ruimere Orounda Complexgebied om een geïntegreerde oplossing te bieden voor een doeltreffend beheer van het organisch afval dat voornamelijk afkomstig is van varkenshouderijen, pluimvee-, schapen-, geiten- en rundveehouderijen. Voor deze gemeenschappen is de investering gericht op een „close-loop” -operatie, minimalisering van externe effecten en terugwinning van nutriënten met het oog op bodemverbetering en vermindering van de sociale en milieueffecten.

De investering voorziet in de bouw van faciliteiten voor afvalwaterbehandeling, compostering en anaerobe vergisting om de grote hoeveelheden in het gebied geproduceerd veeafval te kunnen verwerken, elektriciteit uit biogas te produceren, woestijnvorming op lokaal niveau te bestrijden, de geurhinder van lokale gemeenschappen te verminderen tot minder dan 10 % van de duur van de dag, de broeikasgasemissies te verminderen en water voor irrigatie te produceren.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen aanzienlijke schade toebrengt aan de milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01). In het bijzonder wordt de maatregel in het eerste jaar van uitvoering onderworpen aan een milieueffectbeoordeling en wordt de eis dat het DNSH-beginsel wordt nageleefd, in alle aanbestedingsprocedures opgenomen.

E.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Q	J	
116	C3.1I11Verbetering en uitbreiding van het Groene puntennetwerk Cyprus en oprichting van een netwerk van inzamelpunten en recyclinghoeken	Doelstelling	Voltooiing van de bouw, uitbreiding en ingebruikneming van vier groene punten	-	Aantal	0	4	Q4	2023	Voltooiing van de bouw, uitbreiding en ingebruikneming van vier groene punten in Avgorou, Troulloi, Eptagonia en Alambra in overeenstemming met het nationaal strategisch plan voor de ontwikkeling van een nationaal netwerk van groene punten
117	C3.1I11Verbetering en uitbreiding van het Groene puntennetwerk Cyprus en oprichting van een netwerk van inzamelpunten en recyclinghoeken	Doelstelling	Voltooiing van de bouw, uitbreiding en exploitatie van 14 groene punten	-	Aantal	4	14	Q2	2026	Voltooiing van de bouw, uitbreiding en ingebruikneming van veertien groene punten in Avgorou, Troulloi, Eptagonia, Alambra, Aglantzia, Latsia, Derynia, Sotera, Pelentri, Egkomi, Lakatamia, Pano Platres, Kalo Horio Limassol, Souni Zanatzia overeenkomstig het nationaal strategisch plan voor de ontwikkeling van een nationaal netwerk van groene punten
118	C3.1I13Establishment of the Orounda Livestock Waste and Animal by-products Management Facility (installaties voor het beheer van dierlijke bijproducten)	Mijlpaal	Bouw van installaties voor afvalwaterbehandeling en compostering	Verkregen bouwvergunningen en bewijs van voltooide grondaankoop	-	-	-	Q1	2024	Alle vergunningen voor de bouw van installaties voor afvalwaterbehandeling en compostering (milieu-, bouw- en exploitatievergunningen en vergunningen) van alle relevante autoriteiten, zoals het ministerie van Milieu, het Departement Ruimtelijke Ordening en Huisvesting en het Departement Land en Surveys, zijn verkregen en de relevante grondaankoop is voltooid.
119	C3.1.I13Establishment of the Orounda Livestock Waste and Animal by-products Management Facility (installaties voor het	Mijlpaal	Voltooiing en ingebruikneming van de anaerobe vergistingsinstallaties	Door de projectbouwer afgegeven en door de Technische Stuurgroep goedgekeurd	-	-	-	Q2	2026	Voltooiing en ingebruikneming van de anaerobe vergistingsinstallaties voor de productie van biogas (methaan) voor elektriciteitsproductie van 3,5 MWh (gedurende 20 uur dagelijks) op volle capaciteit, 365 dagen per jaar. De geproduceerde elektriciteit wordt aan het net geleverd.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Q	J	
	beheer van dierlijke bijproducten)			certificaat over te nemen						

F. COMPONENT 3.2: VERSTERKT ONDERZOEK EN INNOVATIE

Het onderdeel van het Cypriotische plan voor herstel en veerkracht is gericht op de uitdagingen waarmee Cyprus wordt geconfronteerd met betrekking tot het ecosysteem voor onderzoek en ontwikkeling, dat een relatief beperkte rol speelt in de economische groei. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan een laag percentage afgestudeerden op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en Math (STEM), de beperkte interactie van het openbare onderzoekssysteem met het bedrijfsleven en de beperkte toegang tot en beschikbaarheid van risicofinanciering.

De doelstelling van de component is het versterken van de banden tussen onderzoeksorganisaties en ondernemingen, het in de handel brengen van onderzoeksresultaten, het verhogen van de intensiteit van onderzoek & ontwikkelingsactiviteiten (O & D) en investeringen door zowel publieke als particuliere organisaties, en het toegankelijk maken van alle door de overheid gefinancierde onderzoeksinfrastructuur voor het hele ecosysteem. Voorts is het gericht op meer financiële steun voor start-ups, scale-ups, kmo's, het internationaliseren van het lokale ecosysteem voor onderzoek en innovatie (O & I), het ontwikkelen van lokaal talent en het aantrekken van talent uit het buitenland om in O & I te werken, met de nadruk op specifieke thematische gebieden.

De component heeft betrekking op de landenspecifieke aanbevelingen om meer nadruk te leggen op investeringsgerelateerd economisch beleid op het gebied van onderzoek en innovatie (landspecifieke aanbevelingen 3 van 2020 en 4 van 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

F.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C3.2R1): Alomvattend nationaal onderzoeks- en innovatiebeleid, ondersteund door datagestuurde beleidsinstrumenten ter ondersteuning van het O & I-ecosysteem en ter versterking van de verbanden tussen beleidsvorming en uitvoering

Het doel van de maatregel is het bevorderen van de efficiënte coördinatie van het O & I-governancesysteem, het bevorderen van bewustmaking en het bevorderen van een innovatiecultuur, het mobiliseren van belanghebbenden en het ontwikkelen en versterken van de fundamentele bouwstenen van het nationale O & I-ecosysteem (van drie niveaus: Beleidsvorming, strategie en uitvoering, belanghebbenden en gebruikers/burgers).

De hervorming bestaat uit de uitvoering van het actieplan voor de nationale strategie voor onderzoek en innovatie. Dit volgt op de politieke goedkeuring van het actieplan, samen met de goedkeuring van een nationale strategie voor O & I en de herziene strategie voor slimme specialisatie voor Cyprus. Het omvat ook de instelling van een mechanisme voor effectgestuurd toezicht en ondersteuning van de zes kenniscentra en de ontwikkeling van een digitaal instrument voor het dynamisch in kaart brengen van het O & I-ecosysteem (belanghebbenden, beleidsmaatregelen en instrumenten, O & I-prestaties, register van innovatieve bedrijven en sectoranalyse).

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Hervorming 2 (C3.2R2): Stimulansen om investeringen en menselijk kapitaal in onderzoek en innovatie aan te moedigen en aan te trekken

Het doel van de maatregel is investeringen aan te trekken in innovatieve bedrijven en talent op het gebied van ondernemerschap en wetenschap uit het buitenland.

De hervorming bestaat erin de toepassing van de belastingregeling voor investeringen in innovatieve ondernemingen uit te breiden tot rechtspersonen (momenteel van natuurlijke personen). In het kader van deze stimuleringsregeling komen investeringen tot maximaal 150 000 EUR per investeerder in aanmerking, zoals eigen vermogen, leningen, garanties en factoring. Daarnaast bestaat het in de herziening, bevordering en, in voorkomend geval, wijziging van bestaande stimuleringsregelingen die gericht zijn op het aantrekken van talent uit derde landen, met inbegrip van de wetenschappelijke VISA-regeling voor onderzoekers en hun families en de VISA-regeling voor start-ups voor oprichters van innovatieve ondernemingen en hun families.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn voltooid.

Hervorming 3 (C3.2R3): Beleid en stimulansen invoeren om de toegang tot door de overheid gefinancierde onderzoeksinfrastructuur en laboratoria te vergemakkelijken en te bevorderen

Het doel van de maatregel is het optimaliseren van het gebruik van door de overheid gefinancierde onderzoeksinfrastructuur en laboratoria door het bedrijfsleven.

De hervorming bestaat uit i) de goedkeuring van een actieplan dat gericht is op een optimaal gebruik van de onderzoeksinfrastructuur en de vaststelling van acties ter bevordering en versterking van de samenwerking tussen onderzoeksorganisaties, de academische wereld en de particuliere sector; ii) De ontwikkeling en lancering van een dynamisch digitaal instrument dat toegankelijk is voor alle belanghebbenden van het O & I-ecosysteem en dat informatieverspreiding, instrumenten en diensten biedt voor het faciliteren van een samenwerkingsverband tussen verschillende O & I-organisaties en -teams (publieke en private) met betrekking tot door de overheid gefinancierde onderzoeksinfrastructuren en laboratoria; iii) Herziening van het juridische en operationele kader van de door de overheid gefinancierde onderzoeksinstellingen en bevordering van acties om het optimale gebruik van onderzoeksinfrastructuur te vergemakkelijken en te ondersteunen door de toegang voor andere onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven open te stellen; iv) invoering van maatregelen en stimulansen (zoals het opnemen in de subsidieovereenkomst van de Stichting voor onderzoek en innovatie van een clausule voor het openstellen van gefinancierde infrastructuur) om de samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven en spin-offs te verbeteren.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Investering 1 (C3.2I1): Opzetten en beheren van een centraal bureau voor kennisoverdracht

Het doel van de maatregel is de technologieoverdracht in Cyprus te verbeteren door de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven te verbeteren en onderzoek op de markt te brengen.

De investering bestaat in de oprichting en de inwerkingstelling door de Stichting voor onderzoek en innovatie van een bureau voor kennisoverdracht (KTO) om een kostenefficiënte oplossing te bieden voor de ondersteuning van technologieoverdracht, gebaseerd op de beginselen van het verwerven van een kritische massa aan onderzoeksresultaten en schaalvoordelen. De KTO verleent kennisoverdrachtsdiensten die de commercialisering van onderzoek vergemakkelijken, aan universiteiten, andere onderzoeksorganisaties en ondernemingen. Indicatieve lijst van diensten: a) evaluatie van de commerciële vooruitzichten, b) advies inzake intellectuele-eigendomsrechten, c) octrooiaanvragen en zaken betreffende het behoud van intellectuele-eigendomsrechten, d) ontwikkeling van commercialiseringsstrategie, e) marketing van technologie, f) steun bij het opzetten van spin-offbedrijven, en g) het verstrekken van financiering ter ondersteuning van translationeel

onderzoek. De hervorming bestaat ook uit een herziening van het bestaande institutionele kader voor kennisoverdracht in Cyprus, met inbegrip van relevante wetgeving, alsmede van nationaal en institutioneel beleid met betrekking tot de commerciële exploitatie van intellectuele eigendom, kennisoverdracht en de oprichting van spin-offbedrijven.

De KTO wordt met ingang van 1 januari 2026 zelffinancierend door 20 % van de inkomsten uit de door KTO beheerde overeenkomsten te behouden voor operationele kosten, die moeten worden gespecificeerd in de contractuele regelingen tussen de Stichting voor onderzoek en innovatie en de begunstigde.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investering 2 (C3.2I2): Financieringsprogramma's voor innovatie & financieringsregelingen ter bevordering van groei & concurrentievermogen van start-ups, innovatieve bedrijven en kmo's

Het doel van de maatregel is het verlenen van subsidies via innovatieprogramma's (zoals Fast-Track Innovation, Pre-seed, Seed, Innovate) als middel om de toegang tot financiering voor innovatieve kmo's en start-ups te verbeteren.

De investering bestaat uit een subsidie door middel van innovatieprogramma's (bijvoorbeeld Fast-Track Innovation, pre-seed, Seed, Innovate) voor bedrijven om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die internationaal gericht zijn, van concept tot klaar voor de markt. De financieringsprogramma's bevorderen i) de samenwerking van bedrijven met onderzoeksorganisaties; ii) De commercialisering van onderzoeksresultaten te vergemakkelijken door de verwezenlijking van dicht bij de markt staande outputs en uitkomsten te richten, zodat op kortere termijn economische effecten kunnen worden gerealiseerd; iii) Leiden tot het scheppen van werkgelegenheid; iv) Het bevorderen van clustering van ondernemingen, en v) het streven naar een versnelde overgang naar een groene economie en naar een digitaal tijdperk van efficiëntie en productiviteit. Deze programma's verplichten ondernemingen ertoe particuliere/eigen middelen aan te trekken in combinatie met overheidsfinanciering (verstrekt door de Stichting voor onderzoek en innovatie), hetgeen bijdraagt tot de algemene toename van O & DO-investeringen.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit[7]: i) Activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; ii) Activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; iii) Activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; En iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 3 (C3.2I3): Thematisch financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie inzake groene transitie

Het doel van de maatregel is het verlenen van subsidiesteun via thematische O & I-programma's met relatief hoge niveaus van technologische paraatheid die gericht zijn op groene transitie.

[7] Alle voetnoten in de tekst betreffende maatregel C2.1I4 zijn ook op deze maatregel van toepassing.

De investering bestaat uit subsidies voor projecten waarbij de nieuwste digitale technologieën worden gebruikt om kosteneffectieve oplossingen te bieden voor een groene transitie, waardoor de onderzoekscapaciteit van het land wordt verbeterd. De ondersteunde projecten zijn gericht op hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en duurzaam vervoer, omvatten samenwerking met kenniscentra voor O & I en vergemakkelijken de commercialisering van onderzoeksresultaten.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit[8]: i) Activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; ii) Activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; iii) Activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; En iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

<u>Investering 4 (C3.2I4): Financieringsregelingen ter ondersteuning van organisaties die O & ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van duale technologieën verrichten, met inbegrip van de oprichting of modernisering van bestaande laboratoria en de ontwikkeling van erkende laboratoria</u>

Het doel van de maatregel is onderzoek voor tweeërlei gebruik te bevorderen en technologieën te gebruiken die anders alleen voor overheids-/militaire doeleinden zouden dienen, ten behoeve van civiele, commerciële en maatschappelijke belangen.

De investering bestaat uit een subsidie die onderzoeksorganisaties en bedrijven in staat stelt O & O & O op het gebied van technologieën voor tweeërlei gebruik aan te gaan. De financieringsregelingen moeten de verbetering van de O & I-capaciteiten en -capaciteit mogelijk maken van onderzoekscentra voor toponderzoek, academische instellingen, onderzoeksorganisaties en ondernemingen die zich bezighouden met O & Ontwikkeling op het gebied van technologieën voor tweeërlei gebruik. Zij stellen deze organisaties met name in staat beveiligingsrubriceringscertificaten te verwerven om deel te kunnen nemen aan consortia voor Europese financiering (zoals Horizon Europa, het Europees Defensiefonds) en om hun O & I-capaciteiten en hun concurrentievermogen op het gebied van technologieën voor tweeërlei gebruik te versterken.

De financiering is uitsluitend gericht op civiele ondernemingen en onderzoeksresultaten en -infrastructuur komen uitsluitend ten goede aan civiele toepassingen. De maatregel moet in overeenstemming zijn met Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik, wat technologieën voor tweeërlei gebruik tijdens de uitvoering van de financieringsregeling betreft, en moet in overeenstemming zijn met „EU-financiering voor tweeërlei gebruik — Een praktische gids voor toegang tot EU-middelen voor Europese regionale autoriteiten en kmo's".

[8] Alle voetnoten in de tekst betreffende maatregel C2.1I4 zijn ook op deze maatregel van toepassing.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit[9]: i) Activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; ii) Activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; iii) Activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; En iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

[9] Alle voetnoten in de tekst betreffende maatregel C2.1I4 zijn ook op deze maatregel van toepassing.

F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
120	C3.2R1 Nationale O & I-beleids- en beleidsinstrumenten	Mijlpaal	Vaststelling van de nationale O & I-strategie en van het actieplan ter uitvoering daarvan	Bekendmaking van het besluit van de ministerraad	-	-	-	Q4	2022	Een geïntegreerde R & I-strategie ontwikkelen, die een langetermijnvisie biedt en zorgt voor een gerichte inspanning en inzet voor de uitvoering, in de loop der tijd, namens de staat en belanghebbenden die betrokken zijn bij het nationale O & I-systeem, en een digitaal instrument voor het dynamisch in kaart brengen van het O & I-ecosysteem.
121	C3.2R1 Nationale O & I-beleids- en beleidsinstrumenten	Mijlpaal	Voltooiing van het actieplan voor de R & I-strategie	Publicatie van de goedkeuring van het voortgangsverslag door de Raad van Ministers ter bevestiging van de voltooiing van het actieplan	-	-	-	Q4	2024	Uitvoering van de maatregelen in het actieplan van de nationale onderzoeks- en innovatiestrategie, zoals blijkt uit een voortgangsverslag.
122	C3.2R2 Stimulansen voor investeringen en menselijk kapitaal in O & I	Mijlpaal	Belastingvrijstelling voor rechtspersonen voor investeringen in innovatieve ondernemingen	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wetgeving aangeeft	-	-	-	Q1	2022	Inwerkingtreding van een wet tot vaststelling van de belastingvrijstelling voor investeerders in vennootschappen (rechtspersonen) voor investeringen in innovatieve ondernemingen.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
123	C3.2R3 Beleid ter bevordering van de toegang tot door de overheid gefinancierde onderzoeksinfrastructuur en laboratoria	Mijlpaal	Digitaal register voor het registreren en publiceren van onderzoeksinfrastructuur	Link naar het digitale register dat is gepubliceerd op de website van het ministerie van Onderzoek, Innovatie en Digitaal Beleid	-	-	-	Q4	2022	Ontwikkeling en ingebruikneming van een digitaal register voor het registreren en publiceren van onderzoeksinfrastructuur die het aanvragen van toegang van belanghebbenden tot dergelijke infrastructuur vergemakkelijkt. Dit omvat het in kaart brengen van alle door de overheid gefinancierde onderzoeksinstellingen (in het kader van Horizon 2020, nationale regelingen). Het verbetert ook de zichtbaarheid van de onderzoeksinstellingen en ondersteunt de samenwerking met de particuliere sector.
124	C3.2R3 Beleid ter bevordering van de toegang tot door de overheid gefinancierde onderzoeksinfrastructuur en laboratoria	Mijlpaal	Samenwerking van onderzoeksorganisaties met bedrijven en spin-offs	Publicatie van de goedgekeurde maatregelen en stimulansen op de website van de Stichting voor onderzoek en innovatie	-	-	-	Q4	2024	Vaststelling van maatregelen en stimulansen om de samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven en spin-offs te versterken, zoals het opnemen in de subsidieovereenkomst van de Stichting voor onderzoek en innovatie van een clausule voor het openstellen van gefinancierde infrastructuur.
125	C3.2I1 Opzetten en beheren van een centraal bureau voor kennisoverdracht (KTO)	Mijlpaal	Lancering van KTO	Opening van de eerste zaak van KTO	-	-	-	Q2	2022	De Stichting voor onderzoek en innovatie, die verantwoordelijk is voor het operationeel maken van de KTO, heeft hoogopgeleid personeel en/of deskundigen ingehuurd of gecontracteerd om diensten voor kennisoverdracht van deskundigen te verlenen. Er moeten systemen en instrumenten voorhanden zijn om de werking van KTO te ondersteunen. De KTO begint met het verlenen

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van diensten aan universiteiten, andere onderzoeksorganisaties of ondernemingen.
126	C3.2I1 Opzetten en beheren van een centraal bureau voor kennisoverdracht (KTO)	Doelstelling	Afgesloten dossiers ten bewijze van de verlening van relevante diensten voor kennisoverdracht	-	Aantal	0	30	Q4	2025	Ten minste 30 voltooide gevallen van kennisoverdrachtsdiensten die door de centrale KTO worden verleend aan universiteiten, andere onderzoeksorganisaties of ondernemingen.
127	C3.2I2 Innovatiefinancieringsprogramma's voor start-ups, innovatieve bedrijven en kmo's	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor 50 % van de begroting	Ondertekende subsidieovereenkomsten	-	-	-	Q4	2022	Ondertekening van subsidieovereenkomsten waarbij ten minste 50 % van het totale budget (contracten met een totale waarde van ten minste 26 000 000 EUR) wordt vastgelegd voor innovatiefinancieringsprogramma's voor start-ups, innovatieve bedrijven en kmo's, met een taakomschrijving met subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „Do no significant harm" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
128	C3.2I2 Innovatiefinancieringsprogramma's voor start-ups, innovatieve bedrijven en kmo's	Doelstelling	Organisaties die worden ondersteund om O & I-gerelateerde activiteiten uit te voeren	-	Aantal	0	70	Q3	2023	Financiering van steun aan ten minste 70 organisaties voor O & I-gerelateerde activiteiten zoals industrieel onderzoek, experimentele onderzoeksinnovatie, startersactiviteiten, activiteiten voor kennisoverdracht, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) activiteiten voor het beheer en de bescherming van intellectuele eigendom, voor het leggen van banden tussen

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										onderzoeksorganisaties en bedrijven, voor het opbouwen van capaciteit voor kennisoverdracht en voor het commercialiseren van onderzoeksresultaten, in overeenstemming met de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
129	C3.2I2 Innovatiefinancieringsprogramma's voor start-ups, innovatieve bedrijven en kmo's	Doelstelling	Organisaties die worden ondersteund om O & I-gerelateerde activiteiten uit te voeren	-	Aantal	70	200	Q2	2026	Financiering van steun aan ten minste 200 organisaties om O & I-gerelateerde activiteiten uit te voeren, in overeenstemming met de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
130	C3.2I3 O & I-financieringsprogramma voor groene transitie	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor de gehele begroting	Subsidieovereenkomsten ondertekend door de directeur van de Stichting voor onderzoek en innovatie	-	-	-	Q4	2022	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor het O & I-financieringsprogramma inzake groene transitie, met een taakomschrijving met subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
131	C3.2I3 O & I-financieringsp	Doelstelling	Organisaties die worden ondersteund door	-	Aantal	0	10	Q2	2026	Ten minste 10 ondernemingen die worden ondersteund door subsidies voor O & I-activiteiten in het kader van de groene transitie,

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	rogramma voor groene transitie		subsidies voor O & I-activiteiten in het kader van de groene transitie							in overeenstemming met de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
132	C3.2I4 Financiering van organisaties die O & ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van duale technologieën verrichten	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten waarbij 80 % van het totale budget wordt vastgelegd voor financiering aan organisaties die O & ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van duale technologieën verrichten	Ondertekende subsidieovereenkomsten	-	-	-	Q2	2023	Ondertekening van subsidieovereenkomsten waarbij 80 % van de totale begroting (contracten met een totale begroting van ten minste 2 400 000 EUR) wordt vastgelegd voor financiering aan organisaties die O & O-activiteiten op het gebied van duale technologieën uitvoeren, met een taakomschrijving met subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „Do no significant harm" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
133	C3.2I4 Financierings organisaties die O & ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van duale technologieën	Doelstelling	Financiering voor de ontwikkeling van geclassificeerde laboratoria	-	Aantal	0	16	Q2	2026	Ten minste 16 ondernemingen ontvangen financiering voor de ontwikkeling van classificatielaboratoria. Een onderneming mag meer dan eens worden meegeteld als zij aan meer dan één project deelneemt, in overeenstemming met de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	verrichten									de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

G. COMPONENT 3.3: BEDRIJFSONDERSTEUNING VOOR CONCURRENTIEVERMOGEN

Met deze component van het Cypriotische herstel en veerkracht wordt ingegaan op de uitdagingen van lage productiviteit en concurrentievermogen van de economie, die worden aangestuurd door de gemiddelde kleine omvang van de ondernemingen, het complexe vergunningsproces dat vereist is voor investeringen en problemen bij de toegang tot financiering voor bedrijven. De doelstellingen van deze component zijn het ondersteunen van ondernemers en ondernemingen en het verbeteren van hun concurrentievermogen en hun bijdrage aan de groei van de economie door het verbeteren van het regelgevingskader voor investeringen en ondernemersactiviteiten en het verhogen van de productiviteit van kmo's, voornamelijk door digitalisering. Het bestaat uit zes hervormingen en zes investeringen, die tegen het eerste kwartaal van 2 2026 moeten zijn voltooid.

De component is gericht op landspecifieke aanbeveling 3 van 2020 en landspecifieke aanbeveling 4 van 2019.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

G.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C3.3R1): Bevordering van strategische investeringen

Het doel van de maatregel is de ontwikkeling van een nieuw systeem ter ondersteuning van strategische investeringen, gericht op het stimuleren van de investeringsactiviteit in het land door middel van gestroomlijnde regels en mechanismen, het vereenvoudigen van de vergunnings- en vergunningsprocedures, het verminderen van de administratieve lasten en het efficiënter maken van het strategische investeringsklimaat. De definitie van strategische investeringen heeft betrekking op investeringen in strategische sectoren (waaronder gezondheidszorg en sociale zorg, onderwijs, cultuur, sport, milieu, industrie, toerisme, energie, onderzoek, ontwikkeling en innovatie) die in aanzienlijke mate bijdragen tot de ontwikkeling van de economie.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van wetgeving ter facilitering van strategische investeringen, met betrekking tot de efficiëntie van het verkrijgen van investeringsvergunningen en bouwvergunningen. Er wordt een specifieke overheidssector aangewezen voor de verwerking van strategische investeringen. Het omvat de opstelling van de operationele richtsnoeren, processtromen en andere ISO 9001: 2015-vereisten voor mainstreaming van het proces. Zij ontwikkelt een memorandum van overeenstemming met andere afdelingen die relevant zijn voor delen van het proces, teneinde de haalbaarheid van het versnelde mechanisme te waarborgen. Bovendien moet de opleiding van werknemers in de in te voeren procedures worden opgenomen. Daarnaast zal de hervorming baat hebben bij het opzetten van een digitaal platform dat de toepassing, bestudering en afgifte van plannings- en bouwvergunningen digitaal mogelijk maakt, door middel van een applicatiebeheersinstrument en een GIS-systeem (project in het kader van component 3.4: „Verbetering van het e-systeem voor de afgifte van bouwvergunningen").

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

Hervorming 2 (C3.3R2): Versterking van het activeringsmechanisme voor snelspoorbedrijven

De doelstelling van de maatregel is de vereenvoudiging van de procedures, de digitalisering van de overheidsdiensten en de werking van een bedrijfsondersteuningscentrum dat alle noodzakelijke en ondersteunende informatie en diensten verstrekt.

De hervorming bestaat uit de oprichting van een interactief digitaal platform ter versterking van het activeringsmechanisme voor Fast-track Business Activiteiten dat reeds in werking is. Via het platform moet de belegger zijn aanvraag kunnen volgen, maar ook de bevoegde autoriteiten zullen in staat zijn om met elkaar in contact te treden, documenten uit te wisselen en de aanvraag te verwerken.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming 3 (C3.3R3): Modernisering van de vennootschapswet

Het doel van de maatregel is de verbetering van het ondernemingsklimaat te ondersteunen door middel van de herziening van de vennootschapswet, waardoor deze duidelijker wordt bij de interpretatie en toepassing van de wet in de praktijk.

De hervorming bestaat erin de Cypriotische vennootschapswet te moderniseren door gebruik te maken van beste praktijken uit andere common law-jurisdicties om een basis te leggen voor kennis en duidelijkheid in de vorm van jurisprudentie en literatuur, om bij te dragen tot de interpretatie en toepassing van de wet in de praktijk. De begeleidende bedrijfsvoorschriften worden eveneens herzien. Voorts wijst Cyprus een team van juridische deskundigen aan om het project uit te voeren voor de advisering en opstelling van de nieuwe vennootschapswet en -regelgeving. Bovendien omvat de wettigheidstoetsing de insolventieprocedures uit hoofde van de vennootschapswet, namelijk liquidaties, ontvangst en onderzoek. De hervorming omvat ook de uitvoering van een kmo-test tijdens de voorbereiding van de factuur.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming 4 (C3.3R4): Opzet en oprichting van een nationaal promotiebureau

Doel van de hervorming is de toegang tot financiering voor kleine middelgrote ondernemingen (kmo's) te verbeteren door de toegang tot leningen, garanties en aandelenfinanciering te vergemakkelijken en de absorptiecapaciteit van EU-financiering met behulp van EU-instrumenten te vergroten.

De hervorming bestaat uit een analyse vooraf van de toegang van kmo's tot financiering in alle sectoren van de economie, met de nadruk op groene en circulaire economie, digitale facilitering en alternatieve financiering. In het verslag wordt de reikwijdte van het optreden van de voorgestelde NPA omschreven. De juridische en organisatorische opzet van het nationaal promotieagentschap wordt vastgesteld na de definitieve selectie van het werkterrein. De voorgestelde structuur moet een hoge mate van transparantie van de activiteiten en autonomie van de NPA mogelijk maken. Het Agentschap mag niet met een bankvergunning werken en hoeft daarom niet a priori te worden gekapitaliseerd. Een stuurgroep, waaraan wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën en het ministerie van Energie, Handel en Industrie, houdt toezicht op de uitvoering.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

Hervorming 5 (C3.3R5): Strategische investeerder van de beurs van Cyprus

Het doel van de hervorming is de privatisering van de beurs van Cyprus.

De hervorming bestaat uit een aanbestedingsprocedure, die momenteel loopt, waarbij de beurs van Cyprus een gerenommeerde onafhankelijke adviseur of consortium daarvan wil aanwijzen, met uitgebreide relevante deskundigheid om de meest geschikte strategische investeerder voor de Cypriotische effectenbeurs te vinden. De privatiseringsfase van het contract wordt gesloten na definitieve goedkeuring door het Huis van Afgevaardigden van de Republiek Cyprus, nadat aan alle andere voorwaarden is voldaan.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Hervorming 6 (C3.3R6): Stimulansen om fusies & overnames te bevorderen

Het doel van de maatregel is de vergroting van de omvang van kmo's te stimuleren.

De hervorming zal bestaan uit gerichte stimulansen om fusies of overnames van ondernemingen te bevorderen teneinde op te schalen en concurrerender te worden. De hervorming bestaat met name in de goedkeuring van een verslag en een begeleidend actieplan door de Raad van Ministers, na de evaluatie van soortgelijke regelingen in de EU en overleg met belanghebbenden over specifieke stimulansen voor het bevorderen van fusies en overnames.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Investering 2 (C3.3I2): Opzetten van een Regulatory Sandbox om fintech mogelijk te maken

Het doel van de maatregel is FinTech, start-ups en andere innovatieve ondernemingen in staat te stellen hun aanbod in nieuwe producten of diensten uit te breiden, door regelgevende instanties die een „testbasis" creëren die hen in staat stelt om onder hun toezicht levende experimenten uit te voeren in een gecontroleerde omgeving.

De investering bestaat in het vergemakkelijken van de ontwikkeling van een passend en aantrekkelijk regelgevingskader voor fintech en innovatieve technologieën en het vinden van een evenwicht tussen de naadloze invoering van innovatieve producten of diensten en het waarborgen van de bescherming van investeerders.

De investering wordt uiterlijk op 30 september 2024 uitgevoerd.

Investering 3 (C3.3I3): Adviesdiensten voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's)

Het doel van de maatregel is de ontwikkeling van kmo's in Cyprus te bevorderen en hun concurrentievermogen te vergroten door middel van op maat gesneden adviesdiensten en andere niet-financiële ondersteunende instrumenten.

De investering bestaat uit het verstrekken van deskundige bijstand aan kmo's, bedrijfsadvisering, gerichte opleiding en activiteiten op het gebied van business matching.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investering 4 (C3.3I4): Regeling voor de digitale modernisering van ondernemingen

Het doel van de investering is de integratie van digitale technologie in bestaande en toekomstige kleine en middelgrote ondernemingen in Cyprus te bevorderen. Meer in het bijzonder beoogt de maatregel de digitale identiteit van de ondernemingen te versterken, het aandeel van kleine en middelgrote ondernemingen die gebruikmaken van informatie- en

communicatietechnologieën, met inbegrip van de e-commercesector, te vergroten en digitaal ondernemerschap te bevorderen.

De investering bestaat uit het verstrekken van financiële subsidies ten bedrage van ongeveer 30 000 EUR aan elke begunstigde, als aandeel van wat zij zullen hebben geïnvesteerd in in aanmerking komende investeringen voor de digitale modernisering van hun ondernemingen.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 5 (C3.3I5): Steun voor de extroversie en openheid van Cypriotische bedrijven voor internationale handel

Het doel van de investering is het versterken van de extroversie van nieuwe en bestaande ondernemingen die actief zijn op het gebied van de productie, verwerking en afzet van landbouw- en industrieproducten en dienstverleners.

De investering bestaat uit een subsidieregeling van in totaal 8 000 000 EUR voor ten minste 140 Cypriotische ondernemingen via de financiering van acties ter versterking van hun extroresie ten behoeve van ondernemingen die actief zijn op het gebied van de productie/verwerking en marketing van landbouw- en industrieproducten en dienstverleners. Selecteerbare financieringsuitgaven kunnen uitgaven voor consultancy en andere in aanmerking komende uitgaven in het kader van de staatssteunregels omvatten.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit[10]: i) Activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; ii) Activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; iii) Activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; En iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 6 (C3.3I6): Door de staat gefinancierd aandelenfonds

Het doel van de maatregel is de oprichting van een fonds ter ondersteuning van de inspanningen van de regering om de toegang tot alternatieve financieringsbronnen te verbeteren, teneinde i) de economische ontwikkeling en groei te bevorderen en het concurrentievermogen van kleine middelgrote ondernemingen in Cyprus te versterken; ii) De beschikbaarheid van alternatieve financieringsbronnen te vergroten, met name voor innovatieve ondernemingen en start-ups; En iii) bijdragen tot de versterking van het ecosysteem voor investeringen in aandelen en durfkapitaal.

De belegging bestaat uit een inschrijvingsprocedure om een externe fondsbeheerder te selecteren en aan te stellen voor een investeringsperiode van vijf jaar.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „Do no significant harm" (2021/C58/01), de juridische overeenkomst tussen Cyprus en het fonds dat

[10] Alle voetnoten in de tekst betreffende maatregel C2.1I4 zijn ook op deze maatregel van toepassing.

verantwoordelijk is voor het financieringsinstrument en het daaropvolgende investeringsbeleid van het financieringsinstrument:

i. de toepassing eisen van de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds; En

ii. sluit de volgende lijst van activiteiten en activa uit van de subsidiabiliteit: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[11]; ii) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarmee geraamde broeikasgasemissies worden gerealiseerd die niet lager zijn dan de relevante benchmarks[12]; iii) Activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[13] en installaties voor mechanische biologische behandeling[14]; En iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; En

iii. de verificatie van de wettelijke naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de projecten per fonds vereisen voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

[11] Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren „Do no significant harm" (2021/C58/01).

[12] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

[13] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[14] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recycleren tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

G.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
134	C3.3R1 Bevordering van strategische investeringen	Mijlpaal	Wet inzake strategische investeringen	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wet aangeeft	-	-	-	Q1	2022	Inwerkingtreding van een wet ter ondersteuning van strategische investeringen in Cyprus, die de volgende elementen omvat: Stroomlijning van procedures voor het verlenen van vergunningen voor strategische investeringen, projectmanager voor elk project, tijdige afgifte van bouwvergunningen.
135	C3.3R1 Bevordering van strategische investeringen	Mijlpaal	Versterking van de organisatiecapaciteit voor het faciliteren van strategische investeringen	Publicatie in het staatsblad van de oprichting van een overheidssector die de hervorming faciliteert, van het processysteem en de richtsnoeren, en van de verificatie door de coördinerende autoriteit van de voltooiing van de opleiding	-	-	-	Q2	2023	Publicatie in het staatsblad van de voltooiing van de inrichting van een sector bij het Departement stedenbouw en huisvesting ter verbetering van de facilitering van het strategische systeem; Publicatie van het processysteem en het ontwerp van de richtsnoeren; En rapportage door de coördinerende autoriteit over sleutelpersoneelsopleidingen voor de uitvoering van de hervorming.
136	C3.3R2 Versterking van het activeringsm	Mijlpaal	Oprichting van een platform waar beleggers hun	Aankondiging door het ministerie van Handel van het	-	-	-	Q4	2022	Verbetering van de diensten voor de afgifte van bedrijfsvergunningen, richtsnoeren voor vestiging en exploitatie, verstrekking van informatie over alle noodzakelijke

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	echanisme voor snelspoorbedrijven		onlinetoepassing kunnen volgen en met de bevoegde autoriteiten kunnen communiceren	platform dat aanvragen aanvaardt						vergunningen die de onderneming nodig heeft om haar activiteiten te starten, vergemakkelijking van de afgifte van verblijfs- en arbeidsvergunningen in Cyprus aan onderdanen van derde landen door de oprichting van een platform waar investeerders hun onlinetoepassing kunnen volgen en met de bevoegde autoriteiten kunnen communiceren.
137	C3.3R2 Versterking van het activeringsmechanisme voor snelspoorbedrijven	Doelstelling	Beoordeling van aanvragen voor investeringen via het platform	-	Aantal	0	50	Q4	2025	Voltooiing van de beoordeling van ten minste 50 investeringsaanvragen via het platform.
138	C3.3R3 Modernisering van de vennootschapswet	Mijlpaal	Indiening van het wetsontwerp ter goedkeuring bij het parlement, herstructurering van de vennootschapswet	Indiening van het wetsontwerp bij het parlement, na goedkeuring door de Raad van Ministers	-	-	-	Q3	2024	Indiening van het wetsontwerp ter goedkeuring bij het parlement. In het wetsontwerp wordt de vennootschapswet geherstructureerd. Zij moderniseert met name de Cypriotische vennootschapswet door gebruik te maken van beste praktijken uit andere common law-jurisdicties om een basis te leggen voor kennis en duidelijkheid in de vorm van jurisprudentie en literatuur en om bij te dragen tot de interpretatie en toepassing van de wet in de praktijk.
139	C3.3R3 Moderniseri	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de	Bepaling in de wet die de	-	-	-	Q4	2025	Inwerkingtreding van de vennootschapswet tot herstructurering van de

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	ng van de vennootschapswet		vennootschapswet	inwerkingtreding van de wet aangeeft						vennootschapswet. Zij moderniseert met name de Cypriotische vennootschapswet door gebruik te maken van beste praktijken uit andere common law-jurisdicties om een basis te leggen voor kennis en duidelijkheid in de vorm van jurisprudentie en literatuur en om bij te dragen tot de interpretatie en toepassing van de wet in de praktijk.
140	C3.3R4 Opzet en oprichting van een nationaal promotiebureau	Mijlpaal	Goedkeuring door de ministerraad van de routekaart voor de oprichting en oprichting van een nationaal promotiebureau	Bekendmaking van het besluit van de ministerraad	-	-	-	Q2	2023	Goedkeuring door de Raad van ministers van de routekaart voor de oprichting en oprichting van een nationaal promotieagentschap dat de toegang tot leningen, garanties en aandelenfinanciering voor kleine en middelgrote ondernemingen zal vergemakkelijken en de absorptiecapaciteit van EU-financiering zal vergroten door middel van EU-instrumenten
141	C3.3R4 Opzet en oprichting van een nationaal promotiebureau	Mijlpaal	Start van de werkzaamheden van het nationaal promotiebureau van Cyprus	Oorspronkelijke opzet gevalideerd door permanent secretaris	-	-	-	Q3	2025	Start van de werkzaamheden van het nationale stimuleringsagentschap van Cyprus, met inbegrip van personeel met het nodige personeel
142	C3.3R5 Strategische investeerder	Mijlpaal	Selectie van een strategische	Raad van Ministers keurt akkoord goed	-	-	-	Q4	2024	Selectie van een strategische investeerder om een meerderheidsbelang in de Cypriotische effectenbeurs te verwerven, ondertekening

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	van de beurs van Cyprus		investeerder die een meerderheidsbelang in de Cypriotische effectenbeurs wil kopen							van de desbetreffende overeenkomsten en financiële afsluiting van de transactie.
143	C3.3R6 Stimulansen om fusies en overnames te bevorderen.	Mijlpaal	Actieplan voor stimulansen voor fusies en overnames	Goedkeuring door de ministerraad van een verslag en het bijbehorende actieplan	-	-	-	Q4	2022	Goedkeuring van een verslag en een begeleidend actieplan door de Raad van Ministers over specifieke stimulansen voor het bevorderen van fusies en overnames, na de evaluatie van soortgelijke regelingen binnen de EU en na overleg met de belanghebbenden.
144	C3.3I2 Opzetten van een Regulatory Sandbox om fintech mogelijk te maken	Mijlpaal	Regulatory Sandbox met het oog op fintech en innovatieve technologieën	Aankondiging van de lancering van de regulatory Sandbox door de Cyprus Securities and Exchange Commission.	-	-	-	Q2	2023	Een regulatory Sandbox lanceren die de ontwikkeling van een passend en aantrekkelijk regelgevingskader voor fintech en innovatieve technologieën moet vergemakkelijken en een evenwicht moet vinden tussen de naadloze invoering van innovatieve producten of diensten en het waarborgen van de bescherming van investeerders.
145	C3.3I3 Adviesdiensten ten behoeve van het MKB	Mijlpaal	Steunregeling voor adviesdiensten voor kmo’s	Openbare aankondiging van de start van de regeling	-	-	-	Q3	2022	Lancering van de steunregeling voor adviesdiensten voor kmo’s door middel van een openbare oproep tot het indienen van voorstellen ter versterking van het concurrentievermogen van kmo’s en ter ondersteuning van hun bedrijfsgroei, gericht op verhoging van de productiviteit en

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										verkoop, gemoderniseerde productielijn en -technologie, verbeterde productassortimenten en productieprocessen.
146	C3.3I3 Adviesdiensten ten behoeve van het MKB	Doelstelling	Kleine en middelgrote ondernemingen die steun ontvangen van erkende consultants	-	Aantal	0	375	Q4	2025	Ten minste 375 kmo's ontvangen steun van geaccrediteerde consultants via de steunregeling, met een mandaat, met inbegrip van subsidiabiliteitscriteria, om ervoor te zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. De dienstverlening wordt gecontroleerd door het computersysteem van het ministerie van Energie, Handel en Industrie — Industrie en Technologie — gecontroleerd door personeel van het ministerie van Industrie en Technologie dat de regeling beheert alvorens goedgekeurde aanvragen voor administratieve verificatie en betaling van subsidies in te dienen bij de afdeling Boekhouding.
147	C3.3I4 Regeling voor de digitale moderniserin g van onderneming	Mijlpaal	Bekendmaking van de oproep tot het indienen van voorstellen na goedkeuring van de	Officiële bekendmaking van de oproep tot het indienen van voorstellen in de pers, de MECI/ITS-	-	-	-	Q2	2023	Publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen voor subsidies voor een percentage van de uitgaven ter verbetering van de digitale identiteit van de bedrijven, of ter verhoging van het aantal kleine en middelgrote ondernemingen die gebruikmaken van informatie- en

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	en		regeling door de Raad van Ministers	website en de sociale media MECI/ITS						communicatietechnologieën (met inbegrip van de e-commercesector), of ter bevordering van digitaal ondernemerschap of, na goedkeuring van de regeling voor de digitale modernisering van ondernemingen door de Raad van Ministers.
148	C3.3I4 Regeling voor de digitale moderniserin g van onderneming en	Doelstelling	Kmo's die steun ontvangen na indiening van betalingsaanv ragen.	-	Aantal	0	290	Q2	2026	Ten minste 290 kmo's hebben steun ontvangen na indiening van betalingsaanvragen en administratieve controles en controles ter plaatse door het verantwoordelijke team voor het beheer van de regeling.
149	C3.3I5 Steun voor de extroversie en openheid van Cypriotische bedrijven voor internationale handel	Doelstelling	Onderneming en die worden gesteund voor activiteiten op het gebied van handelsextrov ersie	-	Aantal	0	40	Q4	2023	Ten minste 40 ondernemingen hebben steun verleend voor extroversieactiviteiten, na de indiening van de betalingsaanvraag en de verificatie door het verantwoordelijke team voor het beheer van de regeling. De oproep tot het indienen van voorstellen bevat een mandaat dat subsidiabiliteitscriteria bevat die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „Geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis dat de relevante EU- en nationale milieuwetgeving wordt nageleefd.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
150	C3.3I5 Steun voor de extroversie en openheid van Cypriotische bedrijven voor internationale handel	Doelstelling	Ondernemingen die worden gesteund voor activiteiten op het gebied van handelsextroversie	-	Aantal	40	140	Q2	2026	Ten minste 140 ondernemingen die steun hebben ontvangen voor extroversieactiviteiten, na indiening van een betalingsaanvraag en verificatie door het verantwoordelijke team voor het beheer van de regeling, in overeenstemming met de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
151	C3.3I6 Door de staat gefinancierd aandelenfonds	Mijlpaal	Oprichting van het geregistreerde alternatieve beleggingsfonds in het register van de Cyprus Securities and Exchange Commission	Registratie van het RAIF in het register van Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)	-	-	-	Q4	2022	De oprichting van het Registered Alternative Investment Fund (RAIF) in het register van Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) is voltooid. Het fonds vergroot de beschikbaarheid van alternatieve financieringsbronnen, met name voor innovatieve ondernemingen en start-ups. Het investeringsbeleid omvat subsidiabiliteitscriteria voor deelnemingen om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) van in het kader van deze maatregel ondersteunde transacties worden nageleefd door gebruik te maken van duurzaamheidstests, het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving en het vereiste dat begunstigden meer dan 50 % van hun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										inkomsten in het voorgaande boekjaar hebben verworven uit activiteiten of activa op de uitsluitingslijst om groene transitieplannen vast te stellen en te publiceren.
152	C3.3I6 Door de staat gefinancierd aandelenfonds	Doelstelling	Door het Fonds ondersteunde deelnemingen	-	Aantal	0	12	Q2	2026	Ten minste 12 door het Fonds ondersteunde investeringen (start-ups en innovatieve ondernemingen).

G.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 1 (C3.3I1): Geïntegreerd informatiesysteem voor de Registrar of Companies and Official Receiver.

De doelstelling van de maatregel is het ontwerp, de ontwikkeling, de uitvoering, het onderhoud en de exploitatie van een geïntegreerde registerplatformoplossing ter ondersteuning van de processen en diensten van de afdeling ondernemingen en de afdeling Intellectuele en industriële eigendom van de Registrar of Companies and Official Receiver, op zodanige wijze dat de digitale transformatie van de twee bovengenoemde delen wordt aangestuurd om te worden opgericht als koploper in digitale aanwezigheid, onlinevermogens en voortreffelijke klantenservice die wordt geleverd door efficiënte interne processen en ondersteund door flexibele IT-systemen.

De investering bestaat uit de installatie van de hardware en software van het systeem, de voltooiing van de netwerkinfrastructuur en de opleiding van het personeel voor het nieuwe systeem.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

G.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
153	C3.3I1 Geïntegreerd informatiesysteem voor de Registrar of Companies and Official Receiver	Mijlpaal	Installatie en netwerkvorming van hardware en software van het systeem voltooid	Afgifte van voltooiing en exploitatie voor de installatie van hardware & software en netwerkvorming voltooid	-	-	-	Q1	2023	Installatie van systeemhardware & software en netwerkvorming voltooid (servers, harde schijven, PC's en randapparatuur, RDBMS, besturingssystemen en routers).
154	C3.3I1 Geïntegreerd informatiesysteem voor de Registrar of Companies and Official Receiver	Doelstelling	Opleiding van het personeel	-	% (percentage)	0	100	Q4	2025	Opleiding van 100 % van het personeel van de Registrar of Companies, de officiële ontvanger en het personeel van de afdeling Informatietechnologiediensten in het informatiesysteem en de daarmee verband houdende operationele procedures.

H. COMPONENT 3.4: MODERNISERING VAN DE PUBLIEKE EN LOKALE OVERHEDEN, EFFICIËNTERE RECHTSPRAAK EN BESTRIJDING VAN CORRUPTIE

Dit onderdeel van het Cypriotische plan voor herstel en veerkracht is gericht op de reeds lang bestaande uitdagingen op het gebied van de werking van het openbaar bestuur, zowel op centraal als op lokaal niveau, het rechtsstelsel en het kader voor corruptiebestrijding. De doelstellingen van het onderdeel zijn: i) de doeltreffendheid, efficiëntie en relevantie van overheidsprocessen te vergroten, rekening houdend met de huidige uitdagingen, behoeften en verwachtingen van burgers en bedrijven, ii) de bestuurlijke capaciteit en de samenwerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de lokale overheden te versterken om te zorgen voor een doeltreffende uitvoering van het nieuwe model voor lokaal bestuur, iii) de doeltreffendheid, met inbegrip van kwaliteit en efficiëntie, van het rechtsstelsel te verbeteren door de rechtsbedeling te versnellen en de achterstand in zaken te verminderen, en iv) meer samenhang te brengen in de inspanningen van de regering om corruptie te bestrijden.

De hervormingen en investeringen in de component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake de verbetering van de efficiëntie in de overheidssector, met name wat betreft de werking van het openbaar bestuur en van de lokale overheden (landspecifieke aanbevelingen 1 van 2019 en 4 van 2020), over de bevordering van flexibele werkregelingen (landspecifieke aanbeveling 2 van 2020), over het verbeteren van de efficiëntie en digitalisering van het justitiële stelsel (landspecifieke aanbeveling 5 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 4 van 2020) en over anticorruptiehervormingen (landspecifieke aanbeveling 2019 van 5).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

H.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Subcomponent 3.4.1: Modernisering van de overheidssector

Hervorming 1 (C3.4R1): Versterking van de bestuurlijke capaciteit en verbetering van de werking van het openbaar bestuur met het oog op een betere beleidsvorming en -uitvoering

Doel van de hervorming is de werking van het algemeen openbaar bestuur te verbeteren door het kader voor personeelsbeheer te verbeteren en de administratieve capaciteit van de Cypriotische politie te herstructureren en te versterken.

De hervorming bestaat uit twee elementen:

i) Ontwikkeling en uitvoering van een actieplan ter versterking van de bestuurlijke capaciteit en de strategische rol bij het personeelsbeheer van de afdeling Overheidsadministratie en Personeelszaken met betrekking tot de formulering van en het toezicht op de uitvoering van het beleid inzake openbaar bestuur en personeelsbeheer in de overheidssector, zoals beleidsbepaling, formulering van richtsnoeren en basisbeginselen inzake personeelsbeheer, herziening van bestaand beleid, wetgeving en praktijken, en arbeidsverhoudingen. Tegelijkertijd versterkt de hervorming de capaciteit van de lijnministeries om het beleid op het gebied van openbaar bestuur en personeelsfuncties uit te voeren, waarbij wordt gezorgd voor een adequate verantwoordingsplicht en responsiviteit;

ii) reorganisatie en modernisering van de Cypriotische politie door het ontwerpen en uitvoeren van een nieuw politie- en operationeel model, een nieuw beheerskader voor leren en ontwikkeling en een nieuw kader voor personeelsbeheer.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming 2 (C3.4R2): Flexibele arbeidsregelingen in de publieke sector regelen

Doel van de hervorming is de productiviteit en de doeltreffendheid van de openbare dienst te verhogen door gebruik te maken van flexibele werkregelingen, zoals op afstand, gedeeltelijk op afstand en deeltijdwerk.

De hervorming omvat de invoering van flexibele werkregelingen in de overheidssector op basis van een beoordeling door de afdeling Overheidsadministratie en Personeelszaken van de aanbevelingen van een externe studie naar beste praktijken en mogelijke beperkingen die door andere nationale overheidsdiensten worden geconstateerd. In de studie worden de voorwaarden voor flexibele arbeidsregelingen in de openbare dienst geëvalueerd zoals die in andere rechtsgebieden worden toegepast.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Hervorming 3 (C3.4R3): Invoering van een nieuw kader voor evaluatie en selectie van vacatures bij de overheid en nieuwe regelgeving voor de evaluatie van de prestaties van werknemers

Doel van de hervorming is de werking van de openbare dienst te verbeteren door middel van een herziening van het kader voor aanwerving en bevordering en van het systeem voor prestatiebeoordeling.

De hervorming bestaat uit: i) De invoering van een nieuw kader in de openbare dienst voor de beoordeling en selectie van kandidaten voor bevorderingsposten, met inbegrip van leidinggevende functies, op basis van verdienste; ii) De invoering van een nieuw systeem voor prestatiebeoordeling dat moet worden gebruikt voor ontwikkelings- en promotiedoeleinden, teneinde de beoordeling en bevordering transparanter, eerlijker, op vaardigheden gebaseerd en doeltreffender te maken; En iii) verbetering van de aanwervingsprocedures door middel van opleiding, actualisering van de dienstverleningsregelingen (de reeks eisen en taken voor banen bij de overheid) en wijzigingen in de twee relevante wetten voor aanwerving.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2025 zijn voltooid.

Hervorming 4 (C3.4R4): Versterking van de bestuurlijke capaciteit en transparantie door professionalisering van overheidsopdrachten en verdere digitalisering van het proces

Doel van de hervorming is de efficiëntie en doeltreffendheid van overheidsopdrachten te vergroten door nieuwe aanbestedingsprocedures in te voeren waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale instrumenten en de kennis en deskundigheid van het personeel te vergroten.

De hervorming bestaat uit de invoering van een geïntegreerd, volledig gedigitaliseerd e-aanbestedingssysteem met gebruikmaking van moderne technologieën, waardoor de administratieve lasten voor de deelnemers worden verminderd en de verantwoordingsplicht en transparantie worden gewaarborgd. Zij gaat vergezeld van maatregelen die gericht zijn op de professionalisering van overheidsopdrachten, zoals de herziening van de organisatiestructuur van de centrale professionele aanbestedingsfunctie en de opleiding en certificering van aanbestedingsprofessionals.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming 5 (C3.4R5): Versterking van de capaciteit van het advocatenkantoor

Doel van de hervorming is een digitale transformatie van het advocatenkantoor tot stand te brengen, met als doel de efficiëntie en doeltreffendheid ervan, alsook de productiviteit, de kwaliteit van het werk en de arbeidsomstandigheden van de werknemers te verbeteren.

De hervorming bestaat erin alle processen en procedures van het advocatenkantoor te digitaliseren door de invoering van een IT-systeem (eLaw System), dat zal worden geleverd als een volledige Software-as-a-Service oplossing. Het omvat het leveren, ontwikkelen en personaliseren van een bestaand webgebaseerd beheersysteem voor functies zoals het aanmaken van elektronische dossiers en mappen, het beheer en de monitoring van zaken, interne communicatie en workflows, het volgen van zaken, financieel beheer en betalingen. Tijdens de uitvoering van het project wordt in een bedrijfsanalyse beoordeeld of er behoefte is aan procesherengineering. Alle bestaande papieren dossiers worden overgebracht naar het eLaw basissysteem.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Investering 1 (C3.4I1): Rationalisering van het ploegensysteem door de invoering van een rosterplansysteem

Het doel van de investering is de verschuivingspatronen te optimaliseren en te zorgen voor productiviteits- en efficiëntiewinst bij overheidsorganisaties die diensten verlenen in verschillende tijdsverschuivingen.

De investering bestaat uit de invoering van een dienstrooster met instrumenten voor dagelijks bestuur en tactische planning, automatisering van ploegenplannen/rotaties en tijdige geautomatiseerde communicatie met de werknemers en managers. Het systeem moet worden gekoppeld aan de module personeelsbeheer van het bedrijfsmiddelenplanningssysteem dat in de overheidssector wordt toegepast (buiten het plan voor herstel en veerkracht). De maatregel omvat de opleiding van gebruikers van de beheerder van het dienstrooster.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 2 (C3.4I2): Digitalisering van het wetgevingsproces

Het doel van de investering is de kwaliteit van de regelgeving te verbeteren en de rechtszekerheid en transparantie te vergroten door het wetgevingsproces en de publicatie van de toepasselijke wetgeving te moderniseren.

De investering bestaat uit de oprichting van een platform voor de voorbereiding van wetgeving dat het gemakkelijker maakt wet- en regelgeving op te stellen, te consolideren, te beheren en op te slaan. Het systeem wordt ook het officiële centrale overheidsloket voor digitale toegang voor het publiek tot alle wetgevingsteksten in een interoperabel formaat. De investering heeft betrekking op het uploaden van alle bestaande wet- en regelgeving naar het nieuwe platform.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investering 3 (C3.4I3): Modelling-hub voor economisch beleid

Het doel van de investering is de beleidsvorming en -uitvoering te verbeteren door meer gebruik te maken van kwantitatieve modelleringstechnieken voor de effectbeoordeling van regelgeving.

De investering bestaat uit het ontwikkelen van modelleringsinstrumenten en deskundigheid onder overheidspersoneel om een betere beleidseffectbeoordeling mogelijk te maken. Dit

wordt bereikt door i) een economische-beleidsmodelhub op te richten die beschikt over de instrumenten en gegevens voor beleidsanalyse en -evaluatie; ii) De overdracht van de kennis inzake beleidsanalyse en -evaluatie aan de medewerkers van het ministerie van Financiën; En iii) het ontwikkelen van instrumenten voor big data en data-analyse.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Subcomponent 3.4.2: Lokaal bestuur en ruimtelijke hervorming

Hervorming 6 (C3.4R6): Nieuw rechtskader voor lokale overheden en relevante ondersteunende maatregelen

Het doel van de maatregel is de hervorming van het systeem van lokale overheden in Cyprus om zijn beslissingsbevoegdheid en bestuurlijke autonomie te verbeteren, de efficiëntie van het bestuur te vergroten en de middelen en verantwoordelijkheden op elkaar af te stemmen om de financiële houdbaarheid te waarborgen.

De hervorming bestaat uit de vaststelling van nieuwe wetgeving die: Verminderen van het aantal gemeenten en creëren van gemeenschapsclusters voor gecentraliseerde dienstverlening om de bestuurlijke capaciteit te verbeteren; Invoering van een nieuw bestuursmodel en een nieuwe personeelsstructuur voor gemeenten; Overdracht van bevoegdheden en middelen van de centrale overheid aan de gemeenten, met name op het gebied van de afgifte van vergunningen, sociaal beleid, onderhoud van lokale infrastructuur, scholen en de verlening van lokale diensten aan de burgers; De financiering van gemeenten hervormen; En zorgen voor adequaat juridisch toezicht, transparantie en democratische verantwoordingsplicht. De hervorming omvat ook capaciteitsopbouw door middel van opleiding.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Hervorming 7 (C3.4R7): Verkaveling van stedelijke grond

Doel van de hervorming is de druk op de uitbreiding van gemeenten te verminderen en de bodemverzegeling te vergroten door het gebruik van beschikbare grond voor bouwdoeleinden te vergemakkelijken.

De hervorming bestaat uit het opzetten van een wetgevingskader voor stedelijke landverkaveling en het bevorderen van de uitvoering van masterplannen voor stedelijke landconsolidatie in geselecteerde gebieden of in gebieden van strategisch belang voor het eiland. De hervorming omvat ook de voorbereiding van een studie van deskundigen, een digitaal platform om stedelijke landverkaveling mogelijk te maken, en de voorbereiding van proefmasterplannen voor stedelijke landconsolidatie.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 4 (C3.4I4): Verbetering van het e-systeem voor de afgifte van bouwvergunningen

Het doel van de investering is de efficiëntie van de procedures voor bouwvergunningen te verhogen.

De investering bestaat uit i) uitbreiding van de e-toepassingsomgeving van het bestaande Hippodamos IT-systeem voor planning en vergunning, zodat alle planningsautoriteiten en bouwautoriteiten (gemeenten) aanvragen kunnen indienen voor plannings- en bouwvergunningen van een gemeenschappelijk platform; ii) De modernisering van het Hippodamos-systeem om het aanvragen, bestuderen en afgeven van plannings- en bouwvergunningen digitaal mogelijk te maken; En iii) het moderniseren of uitbreiden van andere Hippodamo-modules, zoals beheer en administratie van bouwcontracten.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2024 uitgevoerd.

Investering 5 (C3.4I5): Slimme steden

Het doel van de investering is de lopende initiatieven voor slimme steden te coördineren in een nationaal uitvoeringsplan.

De investering bestaat uit het indienen van een nationaal masterplan voor slimme steden, dat gericht is op drie prioritaire slimme oplossingen voor gemeenten: Slim parkeren, slimme verlichting en slim afvalbeheer. De investering omvat het ontwerp en de implementatie van de infrastructuur voor slimme steden (centraal platform) en het ontwerp en de uitvoering van de drie prioritaire slimme oplossingen, met inbegrip van de installatie van sensoren. De investering zal naar verwachting 30 gemeenten omvatten. Het centrale platform beschikt over de nodige flexibiliteit voor toekomstige uitbreidingen van nieuwe oplossingen voor slimme steden.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 6 (C3.4I6): Regeneratie en revitalisering van de binnenstad van Nicosia

Het doel van de investering is de binnenstad van Nicosia nieuw leven in te blazen door jonge bewoners aan te trekken, nieuwe investeringen aan te trekken en de economische activiteit te stimuleren.

De investering bestaat uit i) de renovatie van de Faneromeni School voor gebruik als afdeling van de universiteit van Cyprus; ii) De aankoop en renovatie van gebouwen in de binnenstad die worden omgebouwd tot studentenaccommodatie; En iii) de invoering van stimulansen voor de particuliere sector om in het gebied onderdak te bieden aan studenten.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Subcomponent 3.4.3: Efficiënt rechtsstelsel

Hervorming 8 (C3.4R8): Efficiëntie van justitie

Het doel van de hervorming is het wegwerken van de grote achterstand in bij de rechtbanken aanhangige zaken en het verbeteren van de algehele efficiëntie en kwaliteit van het rechtsstelsel.

De hervorming bestaat uit de opstelling van een actieplan om de achterstand in zaken en beroep weg te werken, met specifieke jaarlijkse doelstellingen, en de oprichting van een taskforce van rechters, die naar verwachting de uitvoering van het actieplan ter vermindering van de achterstand in aanhangige zaken zal coördineren. Het actieplan zal naar verwachting uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid. „Aanhangige zaken" worden omschreven als zaken die meer dan twee jaar aanhangig zijn. Op 31 december 2020 waren er: 24 777 lopende civiele zaken, 2 222 aanhangige civiele zaken en 475 hangende administratieve procedures. De hervorming omvat ook de tenuitvoerlegging van het herziene reglement van burgerlijke rechtsvordering, dat op 19 mei 2021 door het Hooggerechtshof is aangenomen en dat de efficiëntie van de gerechtelijke procedures, met inbegrip van de berechting van zaken, zal vergroten.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming 9 (C3.4R9): Digitale transformatie van rechtbanken

Het doel van de hervorming is het aanpakken van de inefficiëntie van het rechtsstelsel als gevolg van de werking van de rechtbanken op basis van handmatige en papieren systemen. De digitalisering van het systeem leidt tot stroomlijning en bespoediging van de rechtspleging.

De hervorming bestaat uit de installatie en werking van i) het i-justitiestelsel, een tijdelijke oplossing om tegemoet te komen aan de meest dringende behoeften voordat het e-justitie beschikbaar is, ii) een geïntegreerd e-justitiesysteem en iii) digitale audio-opnamen in gerechtelijke procedures. Het e-justitiestelsel is toegankelijk voor rechtbanken, advocaten, burgers, de Juridische Dienst van de Republiek en de politie. Er worden verschillende functies ingevoerd, zoals digitale archivering en betaling van zaken, categorisering van zaken, bevraging van zaken, productie en beheer van documenten, volg- en monitoringsystemen ter ondersteuning van de streaming van zaken, toezicht op de naleving van orders en protocollen, beheer van toewijzingen van zaken voor het horen van zaken, uitvoering en beheer van beslissingen, afsluiting van zaken en beheer van bewijsmateriaal.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2025 zijn voltooid.

Investering 7 (C3.4I7): Opleiding van rechters

Het doel van de investering is iets te doen aan het lage niveau van opleiding en levenslang leren voor rechters.

De investering bestaat uit de opleiding van rechters over het herziene reglement van burgerlijke rechtsvordering en/of andere justitiële opleidingen over verschillende juridische onderwerpen en justitiële vaardigheden, georganiseerd door de Cypriotische school voor justitiële opleiding.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investering 8 (C3.4I8): Verbetering van de infrastructuur van rechtbanken

Het doel van de investering is het aanpakken van inefficiënties van het rechtsstelsel als gevolg van ontoereikende gerechtsgebouwen, zowel wat kwantiteit als wat kwaliteit betreft.

De investering bestaat in de bouw van een uitbreiding van het gebouw van de rechtbank van Famagusta.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2021 uitgevoerd.

Subcomponent 3.4.4: Corruptiebestrijding

Hervorming 10 (C3.4R10): Verbetering van het wettelijke en institutionele kader voor corruptiebestrijding

Doel van de hervorming is te zorgen voor meer samenhang in de strijd tegen corruptie door uitvoering van het nationale horizontale actieplan tegen corruptie.

De hervorming bestaat uit: i) Wetgeving ter bescherming van klokkenluiders, ter vergroting van de transparantie van openbare besluitvormingsprocessen en ter voorkoming van belangenconflicten, ii) de oprichting en werking van een onafhankelijke autoriteit tegen corruptie, die de inspanningen coördineert van alle instanties die zich bezighouden met de bestrijding en preventie van corruptie en toezicht houdt op de tijdige uitvoering van acties door de verschillende bevoegde diensten, iii) bewustmaking en opleiding van het publiek tegen corruptie en iv) versterking van de interne-auditeenheden in alle ministeries en de dienst Interne Audit.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

H.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
155	C3.4R1 Versterking van de bestuurlijke capaciteit en verbetering van de werking van het openbaar bestuur met het oog op een betere beleidsvorming en -uitvoering	Mijlpaal	Actieplan voor een efficiënt beheer van personeelskwesties in de nationale overheidsdiensten	Goedkeuring van het actieplan door de Raad van Ministers	-	-	-	Q1	2022	De Raad van Ministers heeft een actieplan aangenomen dat het volgende omvat: Richtsnoeren, modellen en uitvoeringsondersteuning door de afdeling Overheidsadministratie en Personeelszaken (PAPD) aan de vakministeries met betrekking tot personeelsbeheer, zoals reorganisatie en herstructurering, vereenvoudiging van procedures en personeelsplanning; Uitvoering van een herziene organisatiestructuur van PAPD — Leer- en ontwikkelingsplan voor PAPD-personeel; Opleidingsplan voor de vakministeries
156	C3.4R1 Versterking van de bestuurlijke capaciteit en verbetering van de werking van het openbaar bestuur met het oog op een betere beleidsvorming en -uitvoering	Mijlpaal	Nieuw kader voor personeelsbeheer voor de Cypriotische politie	Goedkeuring door het hoofd van de politie en de permanente secretaris van het ministerie van Justitie en Openbare Orde, en inwerkingtreding	-	-	-	Q4	2023	Het nieuwe kader voor personeelsbeheer voor de Cypriotische politie is in werking getreden en bestrijkt de volgende gebieden: Analyse en creatie van functiebeschrijvingen Aanwerving Motivering Opleiding en ontwikkeling Compensatie en uitkeringen Arbeids- en werknemersrelaties en communicatie Beheer van gepensioneerde leden Veiligheid en gezondheid Strategie voor personeelsbeheer
157	C3.4R1 Versterking	Mijlpaal	Uitvoering van het actieplan	Door de Raad van Ministers	-	-	-	Q4	2025	Het actieplan is uitgevoerd, met inbegrip van:

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	van de bestuurlijke capaciteit en verbetering van de werking van het openbaar bestuur met het oog op een betere beleidsvorming en -uitvoering		voor een efficiënt personeelsbeheer bij de nationale overheidsdiensten	goedgekeurd eindverslag over de uitvoering van het actieplan						Richtsnoeren en handleidingen voor de vakministeries met betrekking tot wervingsprocedures, tuchtprocedures, personeelsplanning, reorganisatie en vereenvoudiging van procesbeoordelingen In voorkomend geval wetswijzigingen Opleiding van personeel van de vakministeries
158	C3.4R2 Flexibele arbeidsregelingen in de publieke sector regelen	Mijlpaal	Besluit over flexibele arbeidsregelingen in de overheidssector	Besluit van de ministerraad	-	-	-	Q1	2023	Er wordt een studie uitgevoerd naar flexibele werkregelingen in de publieke sector. Het PAPD beoordeelt de aanbevelingen van de studie en neemt passende waarborgen ter verbetering van de doeltreffendheid van de openbare dienst in overweging. Na beoordeling van de aanbevelingen van de studie neemt de Raad van Ministers een besluit over de uitvoering ervan.
159	C3.4R2 Flexibele arbeidsregelingen in de publieke sector regelen	Mijlpaal	Toepassing van flexibele werkregelingen	Eindverslag van het PAPD over de uitvoering van het besluit van de Raad van Ministers	-	-	-	Q4	2024	Uitvoering van het besluit van de ministerraad, in voorkomend geval door wijziging van wet- en regelgeving, communicatie over beleid en opleidingen, op basis van een actieplan dat is opgesteld door de afdeling Personeelszaken van de overheid.
160	C3.4R3 Invoering van een nieuw kader voor evaluatie en selectie van	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving voor de evaluatie en selectie van vacatures bij de overheid en	Bepaling in de desbetreffende wet- en regelgeving, met vermelding van hun respectieve	-	-	-	Q4	2021	De belangrijkste elementen zijn: i) de inwerkingtreding van een wet die voorziet in de beoordeling en selectie van kandidaten voor de bevordering van de openbare dienst, met inbegrip van leidinggevende functies, met nieuwe criteria en methoden op basis van objectieve beoordeling en verdienste, en de wijziging van

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	vacatures bij de overheid en nieuwe regelgeving voor de evaluatie van de prestaties van werknemers		voorschriften voor de evaluatie van de prestaties van werknemers.	inwerkingtreding						de ambtenarenwet waar nodig, en ii) inwerkingtreding van nieuwe verordeningen voor de invoering van een nieuw systeem voor prestatiebeoordeling voor ambtenaren, dat moet worden gebruikt voor ontwikkelings- en promotiedoeleinden om de procedure voor prestatiebeoordeling en het bevorderingsmechanisme transparanter, eerlijker, beter op vaardigheden gebaseerd en doeltreffender te maken
161	C3.4R3 Invoering van een nieuw kader voor evaluatie en selectie van vacatures bij de overheid en nieuwe regelgeving voor de evaluatie van de prestaties van werknemers	Mijlpaal	Nieuw kader voor prestatie-evaluatie en het invullen van vacatures in overheidsdienst.	Inwerkingtreding van het nieuwe kader	-	-	-	Q1	2025	De prestaties van ambtenaren worden geëvalueerd en vacatures voor overheidsdiensten worden ingevuld in overeenstemming met het nieuwe rechtskader, na de effectieve tenuitvoerlegging ervan, onder meer door de opleiding van relevante werknemers.
162	C3.4R4 Versterking van de bestuurlijke capaciteit en transparantie	Mijlpaal	Nieuw geïntegreerd e-aanbestedingssysteem	Er zijn eerste aanbestedingen uitgeschreven in het kader van het nieuwe e-aanbestedingssys	-	-	-	Q4	2025	Het nieuwe geïntegreerde e-aanbestedingssysteem moet volledig operationeel zijn, met inbegrip van alle ontwikkeling, tests en opleiding van gebruikers. De belangrijkste functies van het systeem zijn: — steun het eenmaligheidsbeginsel voor de indiening van

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	door professionalisering van overheidsopdrachten en verdere digitalisering van het proces			teem.						gegevens door particuliere gebruikers statistische rapportage ondersteuning van het gebruik van opkomende technologieën die zowel aanbestedende diensten als ondernemers kunnen gebruiken in hun administratieve functies; Het administratieve werk van de aanbestedende diensten vergemakkelijken; Gebruiksvriendelijke interface met marktdeelnemers met de nadruk op kmo's Publicatie van open gegevens over de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten — De aanbestedende diensten en de besluitvormers informatie verstrekken over aanbestedingsprocedures gedurende de gehele levenscyclus van het project.
163	C3.4R5 Versterking van de capaciteit van het advocatenkantoor	Mijlpaal	Nieuw IT-systeem voor het advocatenkantoor	Ingebruikneming van het nieuwe IT-systeem	-	-	-	Q4	2023	Volledige operationalisering van een software-en-dienstoplossing voor het advocatenkantoor met de volgende kenmerken: aanmaak van elektronische dossiers en mappen; casemanagement en monitoring, interne communicatie en werkstromen, — tracering van zaken, financieel beheer en betalingen, digitalisering van papieren dossiers. De opleiding van gebruikers is afgerond.
164	C3.4I1 Rationalisering van het ploegensysteem door de invoering van	Mijlpaal	Invoering van een nieuw systeem voor de planning van lijsten in overheidsorganis	Ingebruikneming van het nieuwe systeem voor de planning van de roosters	-	-	-	Q2	2026	Voltooiing van de ontwikkeling en ingebruikneming van het rosterplansysteem. De belangrijkste functies van het systeem zijn: instrumenten voor dagelijks bestuur en tactische planning, met geautomatiseerde planning van de ploegendienst en communicatie met de werknemers en managers;

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	een rosterplansysteem		aties							— personeels- en ploegenmanagement, met monitoring van arbeidskosten, afwezigheden en overuren.
165	C3.4I2 Digitalisering van het wetgevingsproces	Mijlpaal	Uitvoering van het platform voor de voorbereiding van de Cypriotische wetgeving	Ingebruikneming van het nieuwe systeem	-	-	-	Q1	2025	Inbedrijfstelling van het platform en voltooiing van opleidingen voor beheerders en bevoorrechte gebruikers. Het volledig functionerende platform voor de voorbereiding van wetgeving moet het volgende mogelijk maken: opstellen en beheren van facturen via een webeditor, met de mogelijkheid om in XML-formaat in alle stadia van het wetgevingsproces te exporteren; een centrale databank voor het opslaan en verspreiden van de wetteksten als open data via applicatieprogramma-interfaces, alsook in bulk; een instrument om wetten en wijzigingen te consolideren.
166	C3.4I2 Digitalisering van het wetgevingsproces	Mijlpaal	Digitalisering van wet- & regelgeving in het nieuwe platform	Openbare aankondiging op het platform	-	-	-	Q4	2025	Alle wet- en regelgeving uit het verleden is naar het nieuwe platform geüpload, zodat alle wetgeving online beschikbaar is op een overheidsplatform.
167	C3.4I3 Modelling-hub voor economisch beleid	Mijlpaal	Oprichting van een Modelling-hub voor economische beleidsanalyse	Inbedrijfstelling van de hub	-	-	-	Q4	2023	Volledige operationalisering en uitrusting van de hub, met inbegrip van de aanstelling van het team van wetenschappelijk personeel. Het team bestaat uit deskundigen op het gebied van macro-econometrische modellen, econometriciërs, deskundigen op het gebied van data-analyse en economen.
168	C3.4I3 Modelling-hub voor economisch	Doelstelling	Aantal ontwikkelde effectbeoordelingsmodellen en	-	Aantal	0	20	Q4	2025	De volledige ontwikkeling van ten minste 20 macro-econometrische effectbeoordelingsmodellen en nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse voor de Cypriotische economie op basis van verschillende methodologieën

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	beleid		instrumenten voor gegevensanalyse							worden gesimuleerd, getest en toegepast voor de analyse en prognose van het economisch beleid.
169	C3.4R6 Nieuw rechtskader voor lokale overheden en relevante ondersteunende maatregelen	Mijlpaal	Nieuw rechtskader voor lokale overheden	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wetgeving aangeeft	-		-	Q2	2024	De interventie bestaat uit de inwerkingtreding van drie wetten: Gemeentewet, gemeentewet (Wijzigingswet) en de Wet inzake lokale bestuursorganisaties op districtsniveau). Het nieuwe rechtskader omvat: Vermindering van het aantal gemeenten Oprichting van gemeenschapsclusters voor het verlenen van diensten Overdracht van nieuwe bevoegdheden en middelen van de centrale overheid aan de gemeenten — Nieuw systeem voor de financiering van gemeenten Regels inzake juridisch toezicht, transparantie en verantwoordingsplicht Verbetering van de efficiëntie van de watervoorziening, de riolering en het beheer van vast afval en van vergunningen door de oprichting van vijf districtsorganisaties voor lokaal bestuur.
170	C3.4R6 Nieuw rechtskader voor lokale overheden en relevante ondersteunende maatregelen	Doelstelling	Aantal personeelsleden van lokale overheden dat deelneemt aan capaciteitsopbouw	-	Aantal	0	500	Q4	2024	Voltooiing van een reeks thematische programma's voor capaciteitsopbouw voor lokaal bestuur, waarbij opleiding wordt gegeven aan ten minste 500 deelnemers (leden en personeel van lokale overheden).
171	C3.4R7 Verkaveling	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet	Bepaling in de wet die de	-	-		Q3	2022	Inwerkingtreding van de wet inzake de verkaveling van stedelijke grond met als doel de stedelijke wildgroei terug

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	van stedelijke grond		inzake de verkaveling van stedelijke grond	inwerkingtreding van de wet aangeeft						te dringen door rationeel gebruik van bestaande woongebieden
172	C3.4R7 Verkaveling van stedelijke grond	Doelstelling	Aantal masterplannen voor stadsplanning in woongebieden	-	Aantal	0	10	Q4	2025	Er zijn masterplannen voor stadsplanning in woongebieden opgesteld, gepubliceerd en goedgekeurd voor gebruik in geselecteerde gebieden of in gebieden van strategisch belang. In de masterplannen worden gesegmenteerde en ontoegankelijke grond geïntegreerd en herverdeeld in percelen (binnen de ontwikkelingsgrenzen van een gebied).
173	C3.4I4 Verbetering van het e-systeem voor de afgifte van bouwvergunningen	Mijlpaal	Verbetering van de e-toepassingsomgeving van het Hippodamos-systeem	Aanvragen die worden ontvangen via de verbeterde e-aanvraagomgeving	-	-	-	Q4	2022	Voltooiing van de verbetering van de e-toepassingsomgeving van het bestaande Hippodamos-systeem om het mogelijk te maken aanvragen voor plannings- en bouwvergunningen in te dienen voor alle planningsautoriteiten en bouwautoriteiten (gemeenten) vanaf een gemeenschappelijk platform.
174	C3.4I4 Verbetering van het e-systeem voor de afgifte van bouwvergunningen	Mijlpaal	Verbetering van de plannings- en controle- en projectbeheerfuncties van Hippodamos	Volledig digitaal proces voor de afgifte van vergunningen en het beheer van bouwcontracten	-	-	-	Q4	2024	Voltooiing van de verbetering van het plannings- en controle-instrument, het projectbeheersinstrument en de upgrade van de hardware en software van het bestaande Hippodamos systeem ter ondersteuning van de aanvullende functies.
175	C3.4I5 Slimme steden	Doelstelling	Installatie van slimme sensoren in dienst als onderdeel van het initiatief „slimme steden”	-	Aantal	0	97 000	Q4	2024	Volledige operationalisering van ten minste 97 000 slimme sensoren als onderdeel van het initiatief voor slimme steden, bestaande uit slimme parkeersensoren, slimme verlichtingssensoren en sensoren voor slim afvalbeheer die worden geleverd en geïnstalleerd in gemeenten en verbonden met het centrale platform voor slimme steden.
176	C3.4I5	Doelstellin	Ontwikkeling	-	Aantal	0	3	Q2	2026	Ontwikkeling van drie mobiele applicaties (voor slim

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Slimme steden	g	van mobiele applicaties ontwikkeld in het kader van het initiatief „slimme steden”							parkeren, slimme verlichting, slim afvalbeheer), die door gebruikers kunnen worden gedownload.
177	C3.4I6 Regeneratie en revitalisering van de binnenstad van Nicosia	Doelstelling	Gerenoveerde en omgebouwd tot studentendorpen	-	Aantal	0	250	Q4	2024	Ten minste 250 kamers in de binnenstad van Nicosia zijn gerenoveerd en omgebouwd tot studentendorpen
178	C3.4I6 Regeneratie en revitalisering van de binnenstad van Nicosia	Doelstelling	Gerenoveerde en omgebouwd tot studentendorpen	-	Aantal	250	560	Q2	2026	Ten minste 560 kamers in de binnenstad van Nicosia zijn gerenoveerd en omgebouwd tot studentendorpen
179	C3.4I6 Regeneratie en revitalisering van de binnenstad van Nicosia	Mijlpaal	Renovatie Faneromeni School	Voltooiing van de renovatie van de school Faneromeni	-	-	-	Q2	2026	De Faneromeni School heeft een grondige renovatie en een volledige seismische opwaardering ondergaan om de School voor architectuur van de universiteit van Cyprus te huisvesten en is klaar voor gebruik.
180	C3.4R8 Efficiëntie van justitie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het nieuwe reglement van burgerlijke rechtsvordering	Bepaling in het nieuwe Reglement van Burgerlijke Rechtsvordering (gepubliceerd in	-	-	-	Q3	2023	Tenuitvoerlegging van het nieuwe reglement van burgerlijke rechtsvordering voor de nieuwe zaken die vanaf 1 september 2023 bij de rechtbank aanhangig zijn gemaakt. Het nieuwe reglement van burgerlijke rechtsvordering moderniseert de behandeling van zaken om de partijen een goedkopere, toegankelijkere en snellere dienstverlening te

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				het staatsblad) met aanduiding van de inwerkingtreding van het Reglement van orde (1 september 2023)						bieden.
181	C3.4R8 Efficiëntie van justitie	Doelstelling	Wegwerken van de achterstand op het gebied van zaken en beroepsprocedures	-	% (percentage)	0	20	Q2	2024	Vermindering van de achterstand in zaken en beroepen die meer dan twee jaar aanhangig zijn bij de districtsrechtbanken en het Hooggerechtshof met 20 % ten opzichte van het niveau van 31 december 2020, zoals bevestigd in een jaarlijks voortgangsverslag over het actieplan ter vermindering van de achterstand.
182	C3.4R8 Efficiëntie van justitie	Doelstelling	Verdere vermindering van de achterstand bij zaken en beroepen	-	% (percentage)	20	40	Q2	2026	Vermindering van de achterstand in zaken en beroepen die meer dan twee jaar aanhangig zijn bij de districtsrechtbanken en het Hooggerechtshof met 40 % ten opzichte van het niveau van 31 december 2020, zoals bevestigd in een jaarlijks voortgangsverslag over het actieplan ter vermindering van de achterstand.
183	C3.4R9 Digitale transformatie van rechtbanken	Mijlpaal	e-justitie	Verificatie van het contract en aanvaarding van de prestaties door de projectteams voor de twee systemen. Beide systemen zijn beschikbaar op	-	-	-	Q4	2022	Installatie en volledige werking van het e-justitiestelsel en voltooiing van de operationele ondersteuning ter plaatse van het i-justitiestelsel. Beide systemen zijn beschikbaar via de website van het gerecht.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				de website van de rechtbank.						
184	C3.4R9 Digitale transformatie van rechtbanken	Mijlpaal	Digitale audio-opname in gerechtelijke procedures	Verificatie van het contract en aanvaarding van de prestaties door het projectteam voor het systeem.	-	-	-	Q1	2025	Installatie en volledige exploitatie van digitale audio-opnamen in gerechtelijke procedures.
185	C3.4I7 Opleiding van rechters	Doelstelling	Opleiding van rechters	-	Aantal	0	110	Q4	2025	Ten minste 110 (van de 130) rechters hebben opleidingen afgerond over het nieuwe reglement van burgerlijke rechtsvordering en andere juridische vaardigheden.
186	C3.4I8 Verbetering van de infrastructuur van rechtbanken	Mijlpaal	Uitbreiding van de districtsrechtbank van Famagusta	Projectbeheersteam certificeert de voltooiing van de bouw.	-	-	-	Q4	2021	Voltooiing van de bouw van de uitbreiding van het gebouw van de districtsrechtbank van Famagusta ter ondersteuning van de exploitatie van nieuwe rechtsmachten om naast strafrechtelijke en burgerlijke zaken te proberen.
187	C3.4R10 Verbetering van het wettelijke en institutionele kader voor corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot oprichting van de onafhankelijke autoriteit tegen corruptie	Bepaling van de wet die voorziet in de inwerkingtreding van de wet en de start van de werkzaamheden van de Onafhankelijke Autoriteit tegen corruptie, waarbij belangrijke	-	-	-	Q1	2022	De onafhankelijke autoriteit tegen corruptie is opgericht op basis van de inwerkingtreding van de desbetreffende wet en is operationeel. De Autoriteit coördineert de inspanningen van alle instanties die zich bezighouden met de bestrijding en voorkoming van corruptie en houdt toezicht op de tijdige uitvoering van acties door de verschillende bevoegde diensten.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				leidinggevende functies zijn vervuld en personeel is aangeworven.						
188	C3.4R10 Verbetering van het wettelijke en institutionele kader voor corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake transparantie in besluitvorming en daarmee verband houdende aangelegenheden	Bepaling van de wet die de inwerkingtreding van de wet aangeeft	-	-	-	Q4	2021	Inwerkingtreding van de wet inzake transparantie in besluitvorming en daarmee verband houdende aangelegenheden, met inbegrip van bepalingen ter voorkoming van belangenconflicten. De wet schept de verplichting om bekendheid te geven aan de contacten die zijn gelegd tussen personen die bij openbare besluitvormingsprocedures betrokken willen worden, en ambtenaren of leden van de overheidsdienst of van de openbare sector in ruimere zin, of met werknemers ten behoeve van ambtenaren die op grond van hun functie over de bevoegdheid of de mogelijkheid beschikken om dergelijke procedures in te leiden of de inhoud ervan te formuleren of bij te dragen tot of het eindresultaat van dergelijke procedures te bepalen. De informatie over een dergelijk contact, alsmede de inhoud en het doel ervan, wordt officieel vastgelegd en wordt openbaar gemaakt.
189	C3.4R10 Verbetering van het wettelijke en institutionele kader voor corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet ter bescherming van klokkenluiders	Bepaling van de wet die de inwerkingtreding van de wet aangeeft	-	-	-	Q4	2021	Inwerkingtreding van een wet ter bescherming van klokkenluiders die fraude en corruptie melden tegen interne sancties. De wet bevat aanvullende bepalingen inzake de bescherming van melders van corruptie in zowel de publieke als de particuliere sector (klokkenluiders, personen die niet bij de feiten betrokken zijn), in aanvulling op de bescherming waarin reeds is voorzien in Wet 95 (I)/2001 inzake de bescherming van getuigen. De wet voorziet ook in clementiemaatregelen voor personen die betrokken zijn

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										bij corruptie, maar zich vrijwillig melden bij de politie en/of medewerking verlenen aan de autoriteiten die tot het volledige onderzoek en de vervolging van de zaak hebben geleid.

H.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 9 (C3.4I9): Steunregeling voor certificering in de particuliere en publieke sector volgens ISO 37001 (Anti Bribery)

Het doel van de investering is bij te dragen tot de bestrijding van corruptie door in de particuliere en publieke sector de accreditatie ISO 37001 in te voeren, die zal helpen de transparantie te vergroten, smeergeld uit te bannen en een ethische bedrijfscultuur tot stand te brengen.

De investering bestaat uit subsidies aan de particuliere en publieke sector, met inbegrip van lokale overheden, voor adviesdiensten en certificering tegen omkoping overeenkomstig ISO-norm 37001.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

H.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
190	C3.4I9 Steunregeling voor de particuliere en publieke sector voor certificering volgens ISO 37001 (Anti Omkoping)	Doelstelling	ISO 37001-beheerssystemen ter bestrijding van omkoping	-	Aantal	0	120	Q4	2025	Ten minste 120 organisaties zijn ISO geaccrediteerd voor de norm „ISO 37001 BEHEER ter bestrijding van omkoping” vanwege de verleende steun.

I. COMPONENT 3.5: VRIJWARING VAN DE BUDGETTAIRE EN FINANCIËLE STABILITEIT

Deze component van het Cypriotische plan voor herstel en veerkracht is gericht op de uitdagingen van budgettaire en financiële kwetsbaarheden, met inbegrip van daarmee verband houdende macro-economische onevenwichtigheden. Het doel is de financiële stabiliteit te waarborgen door de erfenisrisico's in de banksector te verminderen, maatregelen te nemen tegen een hoge particuliere schuldenlast en het toezicht in de niet-bancaire sector te verbeteren. Om de fiscale stabiliteit te waarborgen, streeft Cyprus naar de bestrijding van belastingontduiking, belastingontwijking en agressieve fiscale planning; En het verstrekken van uitgebreide gegevens aan beleidsmakers om een eerlijk belastingstelsel op te zetten. De beoogde maatregelen zullen naar verwachting de inning van de inkomsten efficiënter maken en het belastingstelsel van Cyprus eerlijker maken, waardoor de overloopeffecten van agressieve fiscale planning worden beperkt.

De component ondersteunt het aanpakken van de landenspecifieke aanbevelingen inzake financiële stabiliteit en particuliere schuldenlast (landspecifieke aanbevelingen 2 en 5 van 2019) en het aanpakken van kenmerken van het belastingstelsel die agressieve fiscale planning door individuen en multinationals faciliteren (landspecifieke aanbeveling 4 van 2020 en landspecifieke aanbeveling 1 van 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

I.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Vrijwaren van de financiële stabiliteit

Hervorming 1 (C3.5R1): Rechtskader voor crisisbeheersing voor kredietinstellingen

Het doel van de maatregel is de veerkracht van de banksector te verbeteren door een kader in te voeren voor een coherente en concrete procedure ter ondersteuning van kredietinstellingen die in financiële moeilijkheden verkeren.

De hervorming bestaat uit i) de herziening en wijziging van het nationale insolventiekader voor kredietinstellingen om de doeltreffendheid en efficiëntie ervan te vergroten, in overeenstemming met de beste Europese praktijken; En ii) het vaststellen van een kader voor preventieve herkapitalisatie van kredietinstellingen en voor stabilisatie-instrumenten van de overheid met het oog op deelname aan de afwikkeling van een kredietinstelling.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2023 zijn voltooid.

Hervorming 2 (C3.5R2): Kader en actieplan voor het aanpakken van niet-renderende leningen

De maatregel heeft tot doel de financiële risico's in verband met niet-renderende leningen uit het verleden in de banksector aan te pakken door de inspanningen voort te zetten om de kwaliteit van de activa van banken te verbeteren en de werkomgeving voor het aflossen van leningen te versterken.

De hervorming bestaat uit i) de uitvoering van een actieplan om de resterende niet-renderende leningen uit het verleden aan te pakken en ii) de vaststelling van een pakket van drie wijzigingswetten betreffende kredietaccepterende ondernemingen en servicers (plaatsing van kredietservicers onder toezicht van de centrale bank; Het verlenen van toegang aan kredietservicers en kredietaccepterende ondernemingen tot het kadaster; En het op elkaar afstemmen van de kennisgevingsvereisten in het geval van de aankoop van een lening door een kredietaccepterende onderneming). Uiterlijk op 30 juni 2023 wordt een voortgangsverslag over het actieplan opgesteld en door de Raad van Ministers goedgekeurd, waarin de vermindering van niet-renderende leningen in de banksector in de richting van de indicatieve referentiewaarden van 6 % bruto en 3 % netto niet-renderende leningen[15] wordt gevolgd en waar nodig beleidsmaatregelen worden voorgesteld.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

Hervorming 3 (C3.5R3): Strategie voor het aanpakken van tekortkomingen van het systeem van onroerendgoedtransacties (eigendomsakten)

Doel van de hervorming is het aanpakken van inefficiënties in het systeem voor de uitgifte en overdracht van eigendomsbewijzen, waardoor eigendomsrechten niet worden gedefinieerd, de executieprocedures worden bemoeilijkt en de liquidatie van zekerheden wordt belemmerd.

De hervorming bestaat uit: i) onderzoek en afgifte van eigendomsbewijzen voor hangende zaken, ii) uitbreiding van het nieuwe plannings- en onroerendgoedbeleid, momenteel tot maximaal twee wooneenheden, tot vier residentiële eenheden op een perceel, waardoor de tijd die nodig is voor de afgifte van bouw- en ruimtelijkeordenschapsvergunningen wordt verkort, iii) herziening van de wet Streets and Buildings Regulation, teneinde de juiste prikkels voor de toezichthoudende ingenieur in te voeren om onregelmatigheden te ontmoedigen die ertoe zouden leiden dat geen eigendomsakten worden afgegeven, iv) de wijziging van de wet inzake de verkoop van onroerend goed, die ervoor zorgt dat de wet betreffende de erfdienstbetrekking spoedig voldoet aan de verplichtingen van de toezichthoudende ingenieur om onregelmatigheden die ertoe zouden leiden dat geen eigendomsakten worden afgegeven, te ontmoedigen, en iv) de wijziging van de wet op de verkoop van onroerend goed (Specific Performance) zorgt ervoor dat de wet inzake de verkoop van onroerend goed (Specific Performance) vooraf voorziet.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Hervorming 4 (C3.5R4): Nieuw rechtskader en systeem voor gegevensuitwisseling en kredietbureaus

Het doel van de maatregel is de hoge particuliere schuldenlast te bestrijden door de beoordeling van het kredietrisico voor nieuwe leningen te verbeteren door de ontwikkeling van het kredietregister, zodat de markt diensten zoals kredietpuntenwaardering kan aanbieden in volledige overeenstemming met de regels inzake gegevensbescherming.

De hervorming bestaat uit een wijziging van het bestaande systeem voor de uitwisseling van kredietgegevens, op grond waarvan een particuliere onderneming die eigendom is van de vereniging van Cypriotische banken het kredietregister is, teneinde het verlenen van

[15] Deze referentiewaarden zijn gebaseerd op de definitie van niet-renderende leningen zoals gebruikt in het „Monitoring Report on Risk Reduction Indicators" (november 2020), beschikbaar op https://www.consilium.europa.eu/media/ 46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for publication.pdf

kredietwaardigheidsdiensten mogelijk te maken. De belangrijkste elementen van de wijziging zijn het verlichten van de rechtsonzekerheid met betrekking tot de eigendom van het systeem en de onderscheiden rollen van het kredietregister en de kredietbureaus, het waarborgen van de voortzetting van de verplichting om gegevens over kredietfaciliteiten door kredietinstellingen te verzamelen en gegevens van de Insolvency Department te verstrekken, en het vaststellen van de voorwaarden voor toegang tot gegevens en de bescherming ervan.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Hervorming 5 (C3.5R5): Actieplan voor de ontwikkeling van een register voor toezicht op de aansprakelijkheid

Het doel van de maatregel is het verbeteren van het vermogen van de autoriteiten om gericht beleid te ontwerpen en uit te voeren om de omvang van de particuliere schuld te voorkomen en te beheren. Dit wordt nagestreefd door een register voor toezicht op de passiva op te zetten waarin de bedragen van alle schulden aan alle soorten schuldeisers worden opgenomen.

De hervorming bestaat uit de uitvoering van een actieplan dat de opzet en ontwikkeling omvat van het kredietpassiefregister om kredietscores voor natuurlijke en rechtspersonen te genereren, de ontwikkeling van een ratingsysteem voor natuurlijke en rechtspersonen en de koppeling van het systeem met andere ratingbureaus.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Hervorming 6 (C3.5R6): Versterking en versterking van het insolventiekader

Doel van deze hervorming is de uitvoering van het insolventiekader te versterken, het gebruik van insolventieregelingen en -instrumenten te bevorderen en de volledige en doeltreffende werking van het Departement Insolventie te waarborgen.

De hervorming bestaat uit i) de uitvoering van de resterende maatregelen en acties van het actieplan van 2018 die nog niet zijn uitgevoerd en ii) het opzetten van digitale systemen die nodig zijn om het werk van het ministerie van insolventie te verbeteren en die het gebruik van de insolventie-instrumenten bevorderen. Het actieplan is in 2018 door de Raad van Ministers goedgekeurd en weerspiegelt het nationale beleid op het gebied van insolventie. Deze hervorming omvat maatregelen zoals de digitalisering van systemen (verbetering van bestaande systemen en invoering van nieuwe systemen), opleiding voor het personeel van het Departement Insolventie, invoering van een klantenservicelijn en een webportaal voor klanten, en volledige tenuitvoerlegging van het regelgevingskader voor insolventiedeskundigen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Hervorming 7 (C3.5R7): Strategie ter bestrijding van financiële ongeletterdheid

Het doel van de maatregel is de financiële geletterdheid te bevorderen. Het is gericht op het verbeteren van de financiële educatie onder de bevolking, het verbeteren van de financiële besluitvorming, het corrigeren van verkeerde houdingen en vooroordelen, het ondersteunen van beter geïnformeerde en financieel verantwoordelijke burgers en uiteindelijk het verbeteren van de discipline bij het aflossen van schulden.

De hervorming bestaat uit het opstellen van een strategie ter bestrijding van financieel analfabetisme door: i) het in kaart brengen van de problemen van financieel analfabetisme, ii) het bestuderen van de internationale literatuur over dit onderwerp, en iii) het opstellen van een

actieplan voor de uitvoering ervan. De strategie omvat concrete doelstellingen, meetbare doelstellingen, de kanalen voor de bevordering van financiële geletterdheid en specifieke acties (zowel op korte als op lange termijn) voor de uitvoering. De hervorming omvat ook de volledige uitvoering van de kortetermijnmaatregelen van de strategie.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Hervorming 8 (C3.5R8): Versterking van het toezicht op verzekerings- en pensioenfondsen

Het doel van de maatregel is het versterken van het toezicht op de verzekerings- en pensioenfondsen.

De hervorming bestaat erin i) de administratieve capaciteit van de toezichthoudende autoriteiten te vergroten, ii) de nodige instrumenten voor het waarborgen van de naleving van de regelgevingskaders die aan de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) zijn voorgelegd (zoals de herziene richtlijn betreffende instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV II)) voor te bereiden en ten uitvoer te leggen, en iii) specifieke toezichtmaatregelen te nemen overeenkomstig de aan EIOPA voorgelegde plannen, teneinde de financiële stabiliteit te waarborgen en de belangen van leden van pensioenfondsen en verzekeringnemers te beschermen.

Het departement van de Registrar of Occupational Retirement Benefit Funds (RORBF) dat toezicht houdt op de pensioensector, verhoogt het vaste personeelsbestand met 13 personen. De dienst Controle Verzekeringsondernemingen (Insurance Companies Control Service — ICCS) die toezicht houdt op de verzekeringssector verhoogt zijn vaste personeel met drie personen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Investering 1 (C3.5I1): Versterking van de toezichthoudende functie van Cyprus Securities and Exchange Commission

Het doel van de maatregel is de toezichtscapaciteit van de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) te versterken door middel van digitalisering, waardoor beter toezicht op transacties mogelijk wordt.

De investering bestaat uit de ontwikkeling van een geavanceerd digitaal systeem dat gebaseerd is op cloudarchitectuur en dat voorziet in de toezichtbehoeften van de verordening Europese marktinfrastructuur (EMIR), de verordening effectenfinancieringstransacties (SFTR) en de verordening markten voor financiële instrumenten (MiFIR). Het nieuwe systeem ondersteunt de volgende elementen: i) Verbinding maken met het knooppunt van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA); Transactiegegevens laden en verwerken, ii) gegevens aggregeren en uitvoeren om regelgevingsinzichten te genereren, iii) op schema en ad hoc verslagen genereren.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2023 uitgevoerd.

Handhaving van de begrotingsstabiliteit

Hervorming 9 (C3.5R9): Verbetering van de belastinginning en de doeltreffendheid van de Belastingdienst

Het doel van de maatregel is de belastinginning efficiënter en doeltreffender te maken door middel van een hogere mate van digitalisering en naleving van de belastingwetgeving, en de klantenservice te verbeteren.

De hervorming bestaat uit de integratie van verschillende fiscale eenheden, procedures en processen, teneinde een centraal punt van de diensten van de belastingbetaler aan te bieden, wetswijzigingen aan te brengen en een nieuw IT-systeem in te voeren en de belastingdienst te digitaliseren. Die laatste omvatten: a) één enkele registratie in de belastinggrondslag en in het belastingnet (voor elektronische indiening van aangiften van inkomstenbelasting door natuurlijke personen, rechtspersonen en werkgevers); b) een geïntegreerd belastingcontroleproces op basis van risicobeoordeling; c) Een geïntegreerde audit van de restituties; d) Een geïntegreerd en verbeterd centraal loket, met inbegrip van de rechtstreekse betaling van btw en het verbinden van bedrijven met een server die binnen de Belastingdienst wordt gehouden, zonder gebruikmaking van gespecialiseerde mechanismen; e) een proces voor de afgifte van één enkele belastingvrijstelling; f) De mogelijkheid om het systeem onmiddellijk aan te passen aan wijzigingen in de wetgeving en/of procedures en uitbreiding van beveiligde interfaces met andere informatiesystemen; g) Capaciteit voor gegevensanalyse en h) het scannen en elektronisch opslaan van alle papieren documenten van de belastingplichtige met betrekking tot het onroerend goed (onroerend goed) en vermogenswinsten met relevante beveiligings-, integriteits- en vertrouwelijkheidsparameters. Het nieuw verworven gebouw voor het geïntegreerde districtskantoor van Nicosia en het grote belastingkantoor van Nicosia versterkt de inspanningen om de districtsbelastingkantoren in de hoofdstad te integreren, van vijf verschillende kantoorgebouwen op verschillende locaties die eerder technologisch ongeschikt werden geacht, en maakt het mogelijk diensten te verlenen aan belastingplichtigen vanuit één locatie in het district Nicosia. De wetswijzigingen omvatten: a) een recent ingevoerde wet tot invoering van de verplichting tot het indienen van belastingaangiften door iedere natuurlijke persoon met inkomsten als omschreven in artikel 5 van de Wet op de inkomstenbelasting, ongeacht de drempel vanaf het aanslagjaar 2020 (behoudens uitzonderingen); En b) het strafbaar stellen van de niet-betaling van inkomstenbelasting.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming 10 (C3.5R10): Aanpak van agressieve fiscale planning

De algemene doelstelling van de maatregelen in het kader van de hervorming is het verbeteren van de doeltreffendheid, efficiëntie en billijkheid van het belastingstelsel door belastingontduiking en agressieve fiscale planning door multinationale ondernemingen te bestrijden.

De maatregel bestaat uit drie verschillende submaatregelen voor hervorming.

De eerste submaatregel tot hervorming bestaat in het opleggen van een bronbelasting op uitgaande betalingen van rente, dividenden en royalty's en de invoering van een nieuwe toets van de vestigingsplaats van de vennootschapsbelasting op basis van de oprichting van elke entiteit. Een bronbelasting wordt opgelegd aan rechtsgebieden die zijn opgenomen in bijlage I bij de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden in belastingzaken, als eerste stap door de vaststelling van de wet tegen 31 december 2021, die voorziet in de inwerkingtreding ervan op 31 december 2022.

De toets van de fiscale woonplaats van de vennootschapsbelasting vormt een aanvulling op de beheers- en controletoets. Zij wordt uiterlijk op 31 december 2021 vastgesteld, zodat het uiterlijk op 31 december 2022 in werking treedt. De eerste test is het beheer en de controle en, in gevallen waarin een vennootschap naar Cypriotisch recht is opgericht maar het beheer en de controle ervan vanuit een ander rechtsgebied plaatsvindt, worden beschouwd als fiscaal inwoner van Cyprus en worden zij belast overeenkomstig de desbetreffende bepaling van de

wet op de inkomstenbelasting, op voorwaarde dat de vennootschap niet elders belastingplichtig is (om dubbele verblijfsstatus te vermijden).

Een tweede submaatregel tot hervorming bestaat in de invoering van een bronbelasting op uitgaande betalingen van rente, dividenden en royalty's aan laagbelastende jurisdicties. Met betrekking tot uitkeringen van interest en royalty's kunnen de Cypriotische autoriteiten in plaats daarvan de niet-aftrekbaarheid onderzoeken. Een dergelijke wetswijziging treedt in werking op 31 december 2024.

Als derde submaatregel voor hervormingen beoordeelt Cyprus de doeltreffendheid van de algemene reeks maatregelen in verband met agressieve fiscale planning, door middel van een onafhankelijke evaluatie die uiterlijk op 31 december 2024 moet zijn afgerond. Bij deze evaluatie wordt het Cypriotische belastingkader op holistische wijze beoordeeld, met inbegrip van alle maatregelen die tegen die datum zijn vastgesteld. De evaluatie zal leiden tot door Cyprus te ondernemen beleidsmaatregelen om de geconstateerde tekortkomingen aan te pakken, onder meer in de vorm van wetswijzigingen, die uiterlijk op 30 juni 2026 in werking treden.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 2 (C3.5I2): Modernisering van het douanesysteem en het elektronische betalingssysteem

Het doel van de maatregel is de ontwikkeling en toepassing van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet. De maatregel zal naar verwachting de douaneformaliteiten vereenvoudigen en versnellen en de administratieve kosten voor alle belanghebbenden verminderen en zo de inning van de ontvangsten efficiënter maken.

De investering bestaat uit de ontwikkeling en ingebruikname van twaalf systemen, bestaande uit drie verschillende types: i) de aangiftesystemen (zoals manifest, geautomatiseerd invoer-, doorvoer-, geautomatiseerd controlesysteem voor het verkeer van goederen en goederen), die via de integratielaag communiceren met de operationele componenten, de beheerscomponenten en de externe interfaces; ii) de operationele systemen, bestaande uit risicoanalyse, boekhouding, audit, tarief, douane-entrepot, casemanagement, surveillance en quota, en iii) de beheerssystemen, die bestaan uit het Business Rule Management, Business Process Management, Reference Data Management, Internal IAM en Reporting.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

I.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
191	C3.5R1 Voltooiing van het rechtskader voor crisisbeheersing voor kredietinstellingen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van het nationale insolventiekader voor kredietinstellingen en invoering van overheidsinstrumenten voor het behoud van de financiële stabiliteit	Bepaling in de wetgeving betreffende de inwerkingtreding van de	-	-	-	Q3	2023	Inwerkingtreding van de volgende twee wetgevingspakketten: a) de wet inzake insolventie van kredietinstellingen, die de bevoegde autoriteiten flexibiliteit en de nodige instrumenten biedt voor de effectieve liquidatie van insolvente kredietinstellingen, en b) de wet inzake financiële stabiliteit en financiële steun uit hoofde van de afwikkelingswet, die het kader vormt voor overheidsinterventie, met name door preventieve herkapitalisatie van een kredietinstelling en via stabilisatie-instrumenten van de overheid met het oog op deelname aan de afwikkeling van een instelling.
192	C3.5R2 Kader en actieplan voor de aanpak van niet-renderende leningen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het pakket wijzigingswetten betreffende kredietacceptere nde ondernemingen (CAC) en kredietservicers ter verbetering van de werkomgeving voor het beheer van niet-	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de respectieve wetten aangeeft	-	-	-	Q4	2021	Inwerkingtreding van de volgende drie wetten: a) de wet van 2021 inzake de aankoop van kredietfaciliteiten en daarmee verband houdende aangelegenheden (wijziging), die niet-renderende kredietservicers onder toezicht en regelgeving van de centrale bank plaatst; b) De wet tot wijziging van de wet van 2021 inzake de overdracht, registratie en waardering van onroerende goederen, die niet-renderende kredietservicers en kredietaccepterende ondernemingen toegang verleent tot het kadaster c) Bewijs- (Wijzigingswet) wet 2020, die de kennisgevingsvereisten in geval van aankoop van een lening door een kredietaccepterende

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			renderende leningen							onderneming gelijkstelt.
193	C3.5R3 Strategie voor het aanpakken van tekortkomingen van het systeem van onroerendgoedtransacties (eigendomsakten)	Doelstelling	Vermindering van de achterstand bij de afgifte van de eigendomstitel	-	% (percentage)	0	80	Q2	2023	Vermindering van de achterstand bij niet-uitgegeven eigendomsakten (het juridische document dat het bewijs vormt van een recht op eigendom van een onroerend goed). Titels voor 1 050 ontwikkelingen wachten op uitgifte, wat overeenkomt met 20 000 eigendomsakten. Van dit totaal van 20 000 in behandeling zijnde eigendomsakten wordt 80 % afgegeven.
194	C3.5R3 Strategie voor het aanpakken van tekortkomingen van het systeem van onroerendgoedtransacties (eigendomsakten)	Mijlpaal	Uitbreiding van het beleid inzake nieuwe planning en bouwvergunningen	Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken	-	-	-	Q4	2022	Uitbreiding van het nieuwe plannings- en bouwvergunningenbeleid voor maximaal vier residentiële eenheden op residentiële percelen. Het beleid voorziet in de mogelijkheid om aanvragen elektronisch in te dienen en voorziet in vaste termijnen voor het verlenen van plannings- en bouwvergunningen (tien tot twintig dagen).
195	C3.5R3 Strategie voor het aanpakken van tekortkomingen van het systeem van onroerendgoedtransacties (eigendomsakten)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet op de verkoop van onroerend goed (Specific Performance) Law	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de gewijzigde wet op de verkoop van onroerend goed (Specific Performance	-	-	-	Q4	2022	Inwerkingtreding van de gewijzigde wet op de verkoop van onroerend goed (Specific Performance) Law om de belangen van de kopers vooraf te vrijwaren. De wijziging maakt de overdracht van titels mogelijk, met volledige veiligheid en rechtszekerheid, waarbij de operationele kosten en vertragingen tot een minimum worden beperkt door middel van controles in een voorafgaande fase om specifieke belemmeringen voor de overdracht vóór de betaling van de aankoopprijs vast te stellen. Het doel is een mechanisme in het leven te roepen om

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				) Act aangeeft						de belangen van de kopers van onroerend goed te beschermen en er vooraf voor te zorgen dat de overdracht van onroerend goed wordt uitgevoerd zodra de koper zijn contractuele verplichtingen nakomt.
196	C3.5R3 Strategie voor het aanpakken van tekortkomingen van het systeem van onroerendgoedtransacties (eigendomsakten)	Mijlpaal	Herziening van de Streets en Bouwverordening	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de gewijzigde Streets and Building Regulation	-	-	-	Q4	2023	Inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Streets and Building Regulation, die voorziet in de juiste stimulansen voor de toezichthoudende ingenieur om i) toezicht te houden op de projectontwikkeling in overeenstemming met de afgegeven vergunning, om onregelmatigheden die ertoe zouden leiden dat geen eigendomsbewijzen worden afgegeven, verder te ontmoedigen en ii) bij de bevoegde instantie een certificaat in te dienen waarin wordt bevestigd dat de werkzaamheden overeenkomstig de verleende vergunning zijn voltooid.
197	C3.5R4 Nieuw rechtskader en systeem voor gegevensuitwisseling en kredietbureaus	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het kader en het systeem voor de uitwisseling van gegevens en kredietbureaus	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wet aangeeft	-	-	-	Q1	2023	Inwerkingtreding van de wet inzake het kader en het systeem voor de uitwisseling van gegevens en kredietbureaus, die de belemmeringen in het huidige kader moet wegnemen om het mogelijk te maken kredietwaardigheidsdiensten te verlenen. De belangrijkste elementen van de wijziging zijn de eigenaar van het systeem voor de centrale bank van Cyprus, de verplichting om gegevens voor kredietfaciliteiten van kredietinstellingen te verzamelen en gegevens van de Insolvency Department te verstrekken, en de voorwaarden voor de toegang tot en de bescherming van gegevens vast te stellen.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
198	C3.5R4 Nieuw rechtskader en systeem voor gegevensuitwisseling en kredietbureaus	Mijlpaal	Verbeterd digitaal systeem voor de uitwisseling van gegevens en kredietbureaus	Succesvolle productie van kredietkernen	-	-	-	Q4	2024	Volledige implementatie en ingebruikneming van het verbeterde digitale systeem voor de uitwisseling van gegevens en kredietbureaus overeenkomstig de wet inzake het kader en het systeem voor de uitwisseling van gegevens en kredietbureaus, en de start van de verlening van diensten voor kredietscores.
199	C3.5R5 Actieplan voor de ontwikkeling van een register voor toezicht op de aansprakelijkheid	Mijlpaal	Actieplan voor de ontwikkeling van een register voor toezicht op de aansprakelijkheid	Goedkeuring van het actieplan door de Raad van Ministers	-	-	-	Q4	2022	In het actieplan worden de nodige stappen gezet voor de invoering van het register voor toezicht op de aansprakelijkheid, dat: een elektronische databank opzetten waarin gegevens over passiva van verschillende publieke en particuliere kredietgevers, zoals het openbare kredietregister, worden verzameld; het opzetten en uitvoeren van gerichte beleidsmaatregelen voor het voorkomen en beheren van particuliere schulden mogelijk maken.
200	C3.5R5 Actieplan voor de ontwikkeling van een register voor toezicht op de aansprakelijkheid	Mijlpaal	Actieplan voor de ontwikkeling van een register voor toezicht op de aansprakelijkheid	Bevestiging door de Raad van Ministers van de uitvoering van het actieplan	-	-	-	Q4	2024	Volledige uitvoering van het actieplan voor de ontwikkeling van een aansprakelijkheidsregister dat een elektronische databank opzetten waarin gegevens over passiva van verschillende publieke en particuliere kredietgevers, zoals het openbare kredietregister, worden verzameld; het opzetten en uitvoeren van gerichte beleidsmaatregelen voor het voorkomen en beheren van particuliere schulden mogelijk maken.
201	C3.5R6 Versterking	Mijlpaal	Volledige	Benoeming	-	-	-	Q4	2022	Volledige uitvoering en volledige werking van het

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	en versterking van het insolventiekader		uitvoering en volledige werking van het wettelijke en institutionele kader voor insolventie	van het personeel bevestigd door het staatsblad. Goedkeuring van het voortgangsverslag door de Raad van Ministers						wettelijke en institutionele kader inzake insolventie door: A) de aanstelling van personeel voor alle niveaus van de organisatiestructuur van het Departement Insolventie, en het verzorgen van opleidingen voor het personeel, b) het opstellen van een communicatieplan ter bevordering van insolventieprocedures, c) de goedkeuring van een klantenservicelijn, d) het opzetten van een kader voor permanente professionele ontwikkeling voor insolventiefunctionarissen.
202	C3.5R6 Versterking en versterking van het insolventiekader	Mijlpaal	Exploitatie van alle digitale systemen die zijn ontwikkeld voor het Departement Insolventie	Goedkeuring van het voortgangsverslag door de Raad van Ministers	-	-	-	Q2	2025	De nieuwe digitale systemen verhogen de relevantie en efficiëntie van de bestaande operationele en technische systemen van het Departement Insolventie.
203	C3.5R7 Strategie ter bestrijding van financiële ongeletterdheid	Mijlpaal	Strategie ter bestrijding van financiële ongeletterdheid	Goedkeuring van de strategie ter bestrijding van financiële ongeletterdheid door de Raad van Ministers	-	-	-	Q4	2023	De strategie ter bestrijding van financiële ongeletterdheid omvat concrete doelstellingen, meetbare doelstellingen, de kanalen voor de bevordering van financiële geletterdheid en specifieke uitvoeringsmaatregelen (zowel op korte als op lange termijn). De hervorming omvat ook de volledige uitvoering van de kortetermijnmaatregelen van de strategie.
204	C3.5R8 Versterking van het toezicht op	Doelstelling	Versterking van de personele	-	Aantal	0	16	Q3	2022	Verhoging van het personeelsbestand met dertien werknemers voor de Registrar of Occupational

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	verzekerings- en pensioenfondsen		middelen van de Registrar of Occupational Retirement Benefits Fund (RORBF) en de dienst Controle Verzekeringsondernemingen (ICCS)							Retirement Benefit Funds (RORBF) en drie werknemers voor de dienst Controle van Verzekeringsondernemingen (ICCS). Dit is een permanente personeelsuitbreiding.
205	C3.5R8 Versterking van het toezicht op verzekerings- en pensioenfondsen	Mijlpaal	Toezichtsinstrumenten, waaronder het instrument voor gegevensverzameling en -analyse	Ondersteunende instrumenten ter verbetering van het toezicht op pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen	-	-	-	Q4	2023	Volledige toepassing van instrumenten (zoals procedures, checklists, geschiktheids- en betrouwbaarheidsaanvragen) die nodig zijn voor de naleving van nieuwe wetgeving (die voorziet in de oprichting van, de activiteiten van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenuitkeringen van 2020 — L 10 (I)/2020).
206	C3.5I1 Versterking van de toezichthoudende functie van de Cyprus Securities and Exchange Commission	Mijlpaal	Digitaal systeem voor het toezicht op transacties voor de Cyprus Securities and Exchange Commission	Het projectbeheerscomité verifieert te gelegener tijd de aanvaarding van de te	-	-	-	Q4	2023	Volledige invoering van een nieuw digitaal systeem voor toezicht op transacties. Het nieuwe digitale systeem heeft de volgende kenmerken: — Laden en voorverwerken van transactiegegevens. — Aggregaties en zoekopdrachten met betrekking tot gegevens om regelgevingsinzichten te genereren.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				leveren prestaties; En kwaliteit en normen zoals gespecificeerd in de aanbestedingsstukken						— Opstelling van verslagen op schema en ad hoc.
207	C3.5R9 Verbetering van de inning en doeltreffendheid van de Belastingdienst	Mijlpaal	Exploitatie van BTW-diensten in het kader van een geïntegreerd belastingstelsel (ITAS)	Goedkeuring door de projectraad van de projectprestaties voor de voltooiing, installatie en exploitatie van een nieuw geïntegreerd btw-stelsel	-	-	-	Q1	2022	De Cypriotische belastingdienst (CTD) zet een geïntegreerd systeem van belastingadministratie (ITAS) in werking dat de functies en processen van de belastingdienst ondersteunt. De functies met betrekking tot de btw-diensten worden binnen dit systeem voltooid en operationeel.
208	C3.5R9 Verbetering van de inning en doeltreffendheid van de Belastingdienst	Mijlpaal	Integratie van de activiteiten van de afdeling directe belastingen in de ITAS	Goedkeuring door de raad van bestuur van het systeem voor de voltooiing	-	-	-	Q2	2024	De diensten van de belastingdienst in verband met directe belastingen van natuurlijke en rechtspersonen (naast btw) moeten binnen de ITAS operationeel zijn.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				van de installatie en exploitatie van ITAS voor directe belastingen en aanvaardingsverslag						
209	C3.5R10 Bestrijding van agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet om agressieve fiscale planning aan te pakken	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wet aangeeft	-	-	-	Q4	2022	Inwerkingtreding van een wet om agressieve fiscale planning aan te pakken door a) een bronbelasting in te stellen op rente-, dividend- en royaltybetalingen aan rechtsgebieden die zijn opgenomen in bijlage I bij de conclusies van de Raad over de herziene EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden, en b) een nieuwe toets van de fiscale woonplaats van vennootschappen in te voeren op basis van de oprichting van elke entiteit.
210	C3.5R10 Bestrijding van agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet om agressieve fiscale planning aan te pakken via betalingen aan laagbelastende jurisdicties	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wet aangeeft	-	-	-	Q4	2024	Inwerkingtreding van een wet om agressieve fiscale planning aan te pakken via betalingen aan laagbelastende jurisdicties door een bronbelasting in te voeren op rentebetalingen, dividenden en royaltybetalingen aan laagbelastende jurisdicties. Met betrekking tot uitkeringen van interest en royalty's kunnen de Cypriotische autoriteiten in plaats daarvan de niet-aftrekbaarheid onderzoeken.
211	C3.5R10 Bestrijding van	Mijlpaal	Inwerkingtreding van	Bepaling in de wet die	-	-	-	Q2	2026	Cyprus beoordeelt de doeltreffendheid van de algemene reeks maatregelen in verband met

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	agressieve fiscale planning		wetswijzigingen naar aanleiding van de bevindingen van een onafhankelijke evaluatie van de doeltreffendheid van maatregelen in verband met agressieve fiscale planning	de inwerkingtreding van de wet aangeeft						agressieve fiscale planning, door middel van een onafhankelijke evaluatie die uiterlijk op 31 december 2024 moet zijn afgerond. Bij deze evaluatie wordt het Cypriotische belastingkader op holistische wijze beoordeeld, met inbegrip van alle maatregelen die tegen die datum zijn vastgesteld. De evaluatie zal leiden tot door Cyprus te ondernemen beleidsmaatregelen, onder meer in de vorm van wetswijzigingen om vastgestelde tekortkomingen aan te pakken.
212	C3.5I2 Modernisering van het douane- en elektronische betalingssysteem	Doelstelling	Toepassing van de informatiesystemen — bedoeld in het douanewetboek van de Unie (DWU)	-	Aantal	0	2	Q4	2023	Ten minste twee van de volgende invoergerelateerde informatiesystemen zijn voltooid, geïnstalleerd en in gebruik genomen: 1. Geautomatiseerd uitvoersysteem (Automated Export System) 2. Nieuw geautomatiseerd systeem voor douanevervoer 3. EU-éénloketsysteem 4. Douanewetboek van de Unie 5. Beheer van de garantie 6. Douanewetboek van de Unie 7. Toezicht 3 8. Douanewetboek van de Unie — Invoercontrolesysteem 2 9. Invoeraanvragen in het kader van het douanewetboek van de Unie 10. Prestaties van de douane-unie — Beheersinformatiesysteem

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										11. Douanewetboek van de Unie Bewijs van Uniestatus 12. Uniform gebruikersbeheer en digitale handtekening
213	C3.5I2 Modernisering van het douane- en elektronische betalingssysteem	Doelstelling	Inwerkingstelling van de in het DWU beoogde informatiesystemen	-	Aantal	2	12	Q4	2025	De 12 informatiesystemen zijn voltooid, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld

J. COMPONENT 4.1: Verbetering van de infrastructuur voor connectiviteit

Dit onderdeel van het Cypriotische plan voor herstel en veerkracht draagt bij tot het aanpakken van infrastructuurproblemen op het gebied van gegevensconnectiviteit, met name in plattelandsgebieden, met het oog op het verkleinen van de kloof tussen stad en platteland en verschillen op het gebied van gender, leeftijd, inkomen en onderwijs.

Doel van de component is de toegang tot communicatie-infrastructuur voor alle burgers te verbeteren en zo de digitale kloof te overbruggen en een inclusieve digitale transformatie te ondersteunen.

De component komt tegemoet aan de landspecifieke aanbeveling inzake investeringen in de digitale transitie en de digitalisering (landspecifieke aanbeveling 4 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

J.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C4.1R1): De nationale regelgevende instantie (OCEP)

Het doel van de maatregel is investeringen in netwerken met zeer hoge capaciteit (VHCN) in gebieden met een lage dekking te vergemakkelijken en te versnellen door belanghebbenden de relevante informatie te verstrekken om de transparantie te verbeteren en marktdeelnemers ertoe aan te zetten sneller in VHCN te investeren en zo de connectiviteit in Cyprus te verbeteren.

De hervorming bestaat erin het Bureau van de commissaris voor Elektronische Communicatie en Postverordening (OCEP) door middel van secundaire wetgeving de juiste instrumenten ter beschikking te stellen om een onderzoek te starten om geografische gegevens over elektronische communicatienetwerken te verzamelen. De gegevens zijn vervolgens toegankelijk via een webportaal met gedetailleerde informatie over de uitrol van netwerken in gebieden waar dat nodig is. Dit zal naar verwachting helpen om de kloof met particuliere investeringen voor VHCN te overbruggen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Hervorming 2 (C4.1R2): Het nationale adviesbureau voor breedband (DEC van het DMRIDP) versterken

Het doel van de maatregel is de opbouw van VHCN-infrastructuur te vergemakkelijken door de noodzakelijke administratieve procedures voor de uitrol ervan te vereenvoudigen en tegelijkertijd uitvoering te geven aan de aanbeveling inzake de connectiviteitstoolbox (reeks beste praktijken voor het verlagen van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken en voor efficiënte toegang tot het 5G-radiospectrum).

De hervorming bestaat uit het in kaart brengen van de administratieve knelpunten en belemmeringen voor de snelle invoering van VHCN en mogelijke maatregelen om deze aan te pakken. Het wordt opgevolgd door de inwerkingtreding van wetgeving om dergelijke knelpunten en belemmeringen doeltreffend aan te pakken.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

Investering 1 (C4.1I1): Uitbreiding van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met onvoldoende dekking

Het doel van de maatregel is de connectiviteit met VHCN (zoals glasvezel en 5G) te verbeteren door de opbouw van VHCN in gebieden zonder particulier belang te ondersteunen en aldus de territoriale verschillen in de beschikbaarheid van breedband aan te pakken.

De investering bestaat in het organiseren van openbare aanbestedingen door middel van een openbare aanbestedingsprocedure die is gericht tot telecomexploitanten om contractanten te selecteren die zich bezighouden met het ontwerp, de bouw en de exploitatie van het netwerk, alsook een deel van de financiering. Het geografische grondgebied van de Republiek Cyprus waarover de regering van Cyprus het gezag uitoefent, zal naar verwachting in drie percelen worden verdeeld. Het maximumbedrag van de openbare financiële bijdrage wordt voor elk perceel afzonderlijk vastgesteld en de gunningscriteria omvatten naar verwachting de gevraagde overheidssteun en de prijs die aan eindgebruikers en andere retailexploitanten wordt geboden. Aan de contractanten worden wholesaleverplichtingen opgelegd.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investering 2 (C4.1I2): Verbetering van de bekabeling van gebouwen om „gigabitklaar" te zijn en het gebruik van connectiviteit te bevorderen

De doelstelling van de maatregel is het stimuleren van de digitale transitie door middel van steun voor een wijdverbreide invoering van VHCN.

De investering bestaat in de uitvoering van een vraagsubsidie (voucher), die uitsluitend gericht is op natuurlijke personen (d.w.z. ondernemingen met uitzondering van ondernemingen) en hen aanmoedigt door te gaan met de bouw van hun interne bekabeling, zodat zij klaar zijn voor aansluiting op een VHCN in de buurt van hun bedrijfsruimten. Het is van toepassing op eenhuurderseenheden, alsook op appartementen in meergezinswoningen zonder interne bekabeling die diensten met een zeer hoge capaciteit kunnen ondersteunen. De waarde van de voucher per bedrijf wordt vastgesteld. Eindgebruikers kunnen een installateur van hun keuze selecteren om de werken uit te voeren. Na voltooiing van de werkzaamheden uploaden installateurs in het IT-systeem het „gigabit-ready" -certificaat voor het gebouw, samen met het acceptatieformulier dat is ondertekend door de eigenaar/huurder die de voucher heeft afgegeven, waardoor de voucher wordt ingewisseld.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2025 uitgevoerd.

Investering 3 (C4.1I3): Onderzeese link met Griekenland

Het doel van de maatregel is het creëren van veerkrachtige backbone-internetconnectiviteit met hoge capaciteit voor Cyprus door middel van een nieuwe onderzeese verbinding voor dataverbindingen tussen Cyprus en Griekenland.

De investering bestaat uit de installatie van nieuwe onderzeese kabels om Cyprus aan te sluiten op het Griekse subsysteem, waardoor Cyprus toegang krijgt tot enkele van de belangrijkste internetuitwisselingen in de regio (Athene, Sofia en Chania). De uitrol van een nieuwe afzonderlijke backbone-route tussen Cyprus en Griekenland zal de connectiviteit op het eiland strategisch ondersteunen. Het zal naar verwachting ook een positief effect hebben op de beschikbare capaciteit en het commerciële aanbod van backbone-connectiviteit die

nodig is om zeer snelle diensten aan eindgebruikers aan te bieden. Bovendien moet het aanzienlijk betere prestaties leveren (wat betreft veerkracht, beveiliging, redundantie en latentietijd) in vergelijking met bestaande gedateerde kabels. De investering moet worden uitgevoerd door een contractant die in het kader van een openbare aanbestedingsprocedure moet worden geselecteerd. De selectiecriteria omvatten naar verwachting de totale capaciteit (bijvoorbeeld in termen van vezels/golflengtes/capaciteit) die moet worden geleverd, de commerciële prijs die aan exploitanten/afnemers van het kabelnet moet worden aangeboden, en de gevraagde hoeveelheid overheidssteun.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen aanzienlijke schade toebrengt aan de milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01). Met name moeten de mitigerende maatregelen die gericht zijn op de instandhouding van het mariene milieu naar behoren in acht worden genomen tijdens de uitvoering van het project, zoals uiteengezet in de milieueffectbeoordeling en de bouwvergunning. Alle maatregelen die in het kader van de MEB en de beoordeling uit hoofde van Richtlijn 2000/60/EG noodzakelijk zijn om de naleving van de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01) te waarborgen, moeten in het project worden geïntegreerd en in de fasen van de bouw, de exploitatie en de buitengebruikstelling van de infrastructuur worden nageleefd.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

J.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Bijbehorende Maatregel (Hervorming of investeringen)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
214	C4.1R1 De nationale regelgevende instantie (OCEP)	Mijlpaal	Start van het geografische onderzoek en inwerkingtreding van secundaire wetgeving	Inwerkingtreding van de afgeleide wetgeving en start van de enquête	-	-	-	Q1	2022	De secundaire wetgeving treedt in werking en heeft betrekking op de belangrijkste aspecten van de enquête, zoals het type, de mate van analyse en de vorm van de vereiste informatie, alsmede de personen van wie de vereiste informatie wordt verlangd. Lancering van het geografische onderzoek naar het bereik van elektronische netwerken die breedbandnetwerken en fysieke infrastructuur kunnen leveren op basis van artikel 22 van het Europees wetboek voor elektronische communicatie.
215	C4.1R1 De nationale regelgevende instantie (OCEP)	Mijlpaal	Het webportaal voor het in kaart brengen van breedband en infrastructuur is operationeel en toegankelijk voor de doelgroep	Het webportaal voor het in kaart brengen van breedband en infrastructuur is toegankelijk	-	-	-	Q4	2024	Het webportaal voor het in kaart brengen van breedband en infrastructuur is voltooid, getest, operationeel en toegankelijk voor de doelgroep (zoals het Bureau van de commissaris voor elektronische communicatie en postregulering, overheidsinstanties, exploitanten van elektronische communicatienetwerken en eindgebruikers).
216	C4.1R2 Het nationale adviesbureau voor breedban	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de administratieve handelingen voor de uitrol van netwerken	Bepaling in de administratieve handelingen waarin de inwerkingtreding van de	-	-	-	Q2	2024	Inwerkingtreding van de administratieve handelingen die de administratieve belemmeringen voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit effectief stroomlijnen en verminderen (zoals het verkorten van de vergunningsprocedures, het verlagen van de vergoedingen en het vergemakkelijken van de

Volgnummer	Bijbehorende Maatregel (Hervorming of investeringen)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	d (DEC van het DMRID P) versterken		met zeer hoge capaciteit	respectieve handelingen wordt vermeld						toegang tot fysieke infrastructuur) voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit in overeenstemming met de aanbeveling connectiviteitstoolbox (met inbegrip van een reeks beste praktijken voor het verlagen van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken en voor een efficiënte toegang tot het 5G-radiospectrum).
217	C4.1I1 Uitbreiding van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met onvoldoende dekking	Mijlpaal	Start van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met onvoldoende dekking	Ondertekende contracten met contractanten om netwerken met zeer hoge capaciteit uit te rollen in gebieden die niet van belang zijn voor particuliere investeerders in netwerken met zeer hoge capaciteit	-	-	-	Q4	2023	Er zijn contracten gesloten met contractanten, die via een openbare aanbestedingsprocedure zijn geselecteerd, voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit (met name vaste en mobiele (5G) netwerken met een downloadsnelheid van ten minste 100 Mbps, die gemakkelijk kunnen worden opgewaardeerd tot gigabit voor vaste toegang) op gebieden die niet van belang zijn voor particuliere investeerders in netwerken met zeer hoge capaciteit.
218	C4.1I1 Uitbreiding van netwerken met zeer hoge	Doelstelling	Uitbreiding van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met	-	Aantal	0	10 000	Q4	2024	Ten minste 10 000 gebouwen in gebieden die geen belang hebben voor particuliere investeerders in netwerken met zeer hoge capaciteit, worden gedekt door netwerken met zeer hoge capaciteit met een vast of mobiel (5G) netwerk, met een downloadsnelheid van ten minste 100 Mbps, die gemakkelijk kan

Volgnummer	Bijbehorende Maatregel (Hervorming of investeringen)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	capaciteit in gebieden met onvoldoende dekking		onvoldoende dekking							worden opgewaardeerd tot gigabit (voor vaste netwerken).
219	C4.1I1 Uitbreiding van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met onvoldoende dekking	Doelstelling	Voltooiing van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met onvoldoende dekking	-	Aantal	10 000	44 000	Q4	2025	Ten minste 44 000 gebouwen in gebieden die geen belang hebben voor particuliere investeerders in netwerken met zeer hoge capaciteit, worden gedekt door netwerken met zeer hoge capaciteit met een vast of mobiel (5G) netwerk, met een downloadsnelheid van ten minste 100 Mbps, die gemakkelijk kan worden opgewaardeerd tot gigabit (voor vaste netwerken).
220	C4.1I2 Verbetering van de bekabeling van gebouwen om „gigabitklaar” te	Doelstelling	Uitbreiding van gigabit-kant-en-klare bekabeling binnen gebouwen	-	Aantal	0	24 300	Q2	2023	De bekabeling binnen gebouwen is gemoderniseerd om de gigabitverbinding in ten minste 24 300 woningen te kunnen ondersteunen.

Volgnummer	Bijbehorende Maatregel (Hervorming of investeringen)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	zijn en het gebruik van connectiviteit te bevorderen									
221	C4.1I2 Verbetering van de bekabeling van gebouwen om „gigabitklaar” te zijn en het gebruik van connectiviteit te bevorderen	Doelstelling	Voltooiing van gigabitklaarbe kabeling binnen gebouwen	-	Aantal	24 300	82 000	Q2	2025	De bekabeling binnen gebouwen is gemoderniseerd om de aanleg van gigabitverbindingen in ten minste 82 000 woningen te ondersteunen.
222	C4.1I3 Onderzeese link met	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor het ontwerp,	Ondertekening van de overeenkomst	-	-	-	Q4	2024	Ondertekening van het contract met het bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwerp, de bouw en de exploitatie van de onderzeese kabels na afloop van een openbare aanbestedingsprocedure.

Volgnummer	Bijbehorende Maatregel (Hervorming of investeringen)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Griekenland		de bouw en de exploitatie van de onderzeese kabels							
223	C4.1I3 Onderzeese link met Griekenland	Doelstelling	Voltooiing van de bouw van de onderzeese internetkabels	Voltooiing van de bouw; Beschikbaarheid van de dienst	Km	0	700	Q2	2026	Voltooiing van de aanleg van 700 km onderzeese internetkabels voor connectiviteit naar Griekenland van Yeroskipou tot Kreta sinds 2020. De kabels zijn operationeel.

K. COMPONENT 4.2: E-OVERHEID BEVORDEREN

Dit onderdeel van het Cypriotische plan voor herstel en veerkracht draagt bij tot de versnelling van de digitale transformatie van Cyprus door de digitalisering van overheidsdiensten die de efficiëntie en de verstrekking van online veilige en snelle diensten aan de burgers op een gebruikersvriendelijke, efficiënte en doeltreffende manier verbeteren. Dit zal naar verwachting de interactie tussen burgers en overheidsdiensten vergemakkelijken, zonder dat fysieke aanwezigheid nodig is.

Het doel van de component is de opbouw van een beveiligde, geïntegreerde en moderne digitale architectuur om de overgang naar een digitale overheid te bewerkstelligen.

De component komt tegemoet aan de landspecifieke aanbeveling inzake investeringen in de digitale transitie en de digitalisering (landspecifieke aanbeveling 4 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

K.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C4.2R1): Digitale dienstenfabriek (DSF)

Het doel van de maatregel is een nieuw dienstverleningsmodel op te zetten voor de ontwikkeling van digitale diensten van eind-tot-eindkwaliteit aan het publiek, op een gebruikersvriendelijke, efficiënte en doeltreffende manier die uiteindelijk de interactie met overheidsdiensten vergemakkelijkt, zonder dat fysieke aanwezigheid nodig is.

De hervorming bestaat uit het ontwerpen en ontwikkelen van dit nieuwe uitvoeringsmodel, het DSF. Ten eerste wordt in het kader van het project i) het kernteam van het DSF (bestaande uit deskundigen van verschillende specialisaties met de juiste vaardigheden en kwalificaties) opgericht, ii) de normen en procedures voor de ontwikkeling van digitale diensten vastgesteld, en iii) een aantal digitale diensten opgebouwd en ontwikkeld. Ten tweede worden digitale diensten, met gebruikmaking van de vastgestelde methoden, op geïndustrialiseerde wijze ontwikkeld, in samenwerking met de particuliere sector. De diensten worden veilig aan de burgers verleend via één portaalsite van de overheid Gov.Cy. Eén aanmelden en digitale identiteit zullen naar verwachting de belangrijkste essentiële factoren zijn voor de veilige levering van e-diensten. Bovendien zal naar verwachting gebruik worden gemaakt van bestaande gemeenschappelijke mechanismen, zoals „ePayment”, die verschillende betalingswijzen (zoals visa, instantbetalingen en direct bankieren) en „kennisgeving” (zoals sms, e-mail) bieden.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming 2 (C4.2R2): Vaststelling en uitvoering van een nieuw cloudbeleid met betrekking tot IT-systemen en -diensten van de overheid

Het doel van de maatregel is het cloudbeleid van de overheid uit te werken, met name de gegevensclassificatie, de gegevensingezetenschap, de hosting en exploitatie van de IT-systemen van de overheid, hetzij in een publieke cloud, hetzij in een publieke cloud-omgeving (G-Cloud).

De hervorming bestaat uit het opzetten van de G-Cloud voor het hosten van de IT-systemen en digitale diensten van bepaalde overheidsdiensten/ministeries (zoals het vennootschapssysteem, het douanesysteem en het systeem van de belastingdienst). Twee lokale datacentra worden verworven door middel van verhuur, terwijl zowel adviesdiensten als opleiding worden verworven voor de ontwikkeling van de G-Cloud. Naar verwachting zal ook een aanbesteding worden uitgeschreven voor de ontwikkeling en exploitatie van de G-cloudomgeving.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming 3 (C4.2R3): Digitalisering van politieprocedures („Digipol")

Het doel van de maatregel is het gebruik van papieren procedures en de fysieke aanwezigheid van de burgers te elimineren door over te stappen op gedigitaliseerde procedures voor de Cypriotische politie. Dit zal naar verwachting zowel burgers als politiefunctionarissen ten goede komen, aangezien de procedures vereenvoudigd en efficiënt moeten zijn.

De hervorming bestaat uit de oprichting van een nieuw platform (Digipol) met verzoeken om politieprocedures en -diensten voor burgers om communicatie op afstand tot stand te brengen. Zowel burgers als politieagenten zullen er gebruik van maken. Met het oog op een zo groot mogelijke toepassing worden opleidingen (zoals onlinecursussen, video's, stapsgewijze gidsen) voor politiefunctionarissen en burgers georganiseerd om de overstap naar onlinediensten te vergemakkelijken.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

Hervorming 4 (C4.2R4): Instelling van het register van uiteindelijke begunstigden

Het doel van de maatregel is het opzetten van een register voor de indiening van de gegevens over de uiteindelijk begunstigden van alle vennootschappen en andere juridische entiteiten. Deze registratie zal het vertrouwen en de transparantie in Cyprus verbeteren door duidelijk te maken wie uiteindelijk eigenaar is van en zeggenschap heeft over vennootschappen en andere juridische entiteiten.

De hervorming bestaat uit het opzetten van het register. Momenteel is een onlineplatform ontwikkeld als tussenoplossing, maar de functionaliteiten ervan zijn beperkt. De hervorming moet resulteren in een oplossing met alle noodzakelijke functies ter ondersteuning van het onderhoud van het register en het beheer van relevante informatie (zoals het versturen van kennisgevingen voor bijwerking, handhaving van laattijdige indieningskosten, zoekfaciliteiten met voorgeschreven toegangsniveaus). Dit zal naar verwachting de registratie van de gegevens van de uiteindelijk begunstigden van alle vennootschappen en andere juridische entiteiten ondersteunen en een koppeling tot stand brengen met de registers van uiteindelijk begunstigden van andere lidstaten.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Investering 1 (C4.2I1): Digitalisering in verschillende ministeries/diensten van de centrale overheid

Het doel van de maatregel is het digitaliseren van belangrijke werkstromen in een aantal ministeries en centrale overheidsdiensten, het verbeteren van de efficiëntie bij de verlening van overheidsdiensten, het vereenvoudigen van de naleving van overheidsvoorschriften, het

versterken van de participatie van burgers en het vertrouwen in de overheid, en kostenbesparingen.

De investering bestaat uit digitalisering in de volgende ministeries, plaatsvervangende ministeries of overheidsdiensten: i) Afdeling Wegvervoer van het ministerie van Vervoer, Communicatie en Openbare Werken, ii) plaatsvervangend ministerie van Scheepvaart, iii) ministerie van Buitenlandse Zaken, iv) directoraat-generaal Europese Programma's, Coördinatie en Ontwikkeling en v) departement planning en huisvesting van steden van het ministerie van Binnenlandse Zaken (voor architectonisch erfgoed). De digitalisering van het directoraat-generaal Europese programma's, coördinatie en ontwikkeling omvat de ontwikkeling van een tijdelijk opslagsysteem en een definitief specifiek monitoringinformatiesysteem voor het registreren en opslaan van relevante gegevens in verband met de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht (met name over het bereiken van mijlpalen en streefdoelen, gegevens over eindontvangers, contractanten, subcontractanten en uiteindelijke begunstigden).

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investering 2 (C4.2I2): Digitalisering van de Cypriotische havenautoriteit

Het doel van de maatregel is de digitalisering van belangrijke processen in de Cypriotische havenautoriteit (CPA) om de efficiëntie en doeltreffendheid ervan te verbeteren, met inbegrip van de communicatie tussen vaartuigen en de bevoegde autoriteiten en verbeteringen in het toezicht op het scheepvaartverkeer in de Cypriotische wateren. Dit laatste moet zorgen voor een veilige navigatie van schepen, het risico op milieuschade als gevolg van lozingen als gevolg van ongevallen verminderen en de emissies van schepen verminderen door efficiëntere routes af te bakenen.

De investering bestaat uit i) verschillende upgrades van de netwerkinfrastructuur, hardware en software en de servercapaciteit van de CPA; ii) De integratie van nieuwe beheerssystemen om de procedures te automatiseren; iii) De herziening van het bestaande systeem van havengemeenschappen om de efficiëntie van de zeevervoerssector te vergroten en de administratieve lasten te verminderen; En iv) installatie van verkeerscontrolestations in de havens van Larnaca en Vassiliko (naast de bestaande stations in de haven van Limassol).

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

K.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing (vermeld het kwartaal en het jaar)		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
224	C4.2R1 Digitale dienstenfabriek	Mijlpaal	Definitie van het dienstverleningsmodel voor de digitaledienstenfabriek	Benoemingsbesluit van de onderminister van Onderzoek, Innovatie en Digitaal Beleid tot oprichting van het team; Publicatie van de normen op de website van het plaatsvervangend ministerie	-	-	-	Q4	2022	Het dienstverleningsmodel voor de digitaledienstenfabriek is zo gedefinieerd dat het mogelijk wordt om het publiek efficiënte en gebruiksvriendelijke digitale diensten van hoge kwaliteit te leveren. Deze informatie omvat: a) de oprichting van het kernteam van de digitale-dienstenfabriek (met inbegrip van de aanbesteding van diensten van deskundigen uit de particuliere sector), en b) de vaststelling van normen en procedures voor de ontwikkeling van digitale diensten.
225	C4.2R1 Digitale dienstenfabriek	Doelstelling	Uitbreiding van de online-levering van overheidsdiensten via de digitaledienstenfabriek	-	Aantal	0	45	Q4	2023	Digitalisering en levering online van ten minste 45 voorheen niet-digitale diensten aan het publiek via de digitaledienstenfabriek, met gebruikmaking van het gedefinieerde dienstverleningsmodel (onder mijlpaal met een volgnummer 224) en flexibele methodologieën.
226	C4.2R1 Digitale dienstenfabriek	Doelstelling	Online-levering van ten minste 150 voorheen niet-digitale diensten aan het publiek	-	Aantal	45	150	Q2	2026	Digitalisering en levering online van ten minste 150 voorheen niet-digitale diensten aan het publiek via de digitaledienstenfabriek, met gebruikmaking van het gedefinieerde dienstverleningsmodel (onder mijlpaal met een volgnummer 224) en flexibele methodologieën.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing (vermeld het kwartaal en het jaar)		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			via de digitaledienstenfabriek							
227	C4.2R2 Vaststelling en uitvoering van een nieuw cloudbeleid met betrekking tot IT-systemen en -diensten van de overheid	Mijlpaal	De overheidscloud (G-cloud) is operationeel	Naar G-cloud gemigreerde diensten	-	-	-	Q4	2022	G-Cloud is operationeel en biedt clouddiensten voor gegevensopslag aan ten minste de Registrar of Companies, de Digital Services Factory en het douanesysteem. Deze drie diensten zijn naar de G-cloud gemigreerd en maken geen gebruik meer van het oude IT-systeem.
228	C4.2R2 Vaststelling en uitvoering van een nieuw cloudbeleid met	Doelstelling	Datacentra operationeel zijn en clouddiensten aanbieden	-	Aantal	0	2	Q4	2025	Twee nieuwe datacentra zijn volledig operationeel, met inbegrip van gebouwen, hardware en software, en bieden clouddiensten aan.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing (vermeld het kwartaal en het jaar)		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	betrekking tot IT-systemen en -diensten van de overheid									
229	C4.2R3 Digitalisering van politieprocedures Digipol	Mijlpaal	Digipol operationeel op proefbasis	Verklaring van de Cypriotische politie waarin wordt bevestigd dat het nieuwe platform (Digipol) operationeel is	-	-	-	Q2	2023	Het nieuwe platform (Digipol) is als proefproject operationeel. Politiegebruikers hebben toegang tot het Digipol-proefproject voor de diensten die gericht zijn tot de politiefunctionarissen.
230	C4.2R3 Digitalisering van politieprocedures Digipol	Doelstelling	Burgers gebruiken Digipol	-	Aantal	0	500	Q3	2025	Digipol is online toegankelijk via de ICT-infrastructuur van de Cypriotische politie. Ten minste 500 burgers hebben gebruik gemaakt van een of meer van de diensten die beschikbaar zijn op het Digipol-platform voor burgers.
231	C4.2R4 Instelling van het register van uiteindelijke begunstigden	Mijlpaal	Register van uiteindelijke begunstigden beschikbaar voor gebruik	Register van uiteindelijke begunstigden voor het publiek beschikbaar op nationaal en Europees niveau	-	-	-	Q4	2023	Het register van uiteindelijke begunstigden wordt uitgerold en wordt beschikbaar gesteld voor gebruik op nationaal en Europees niveau, zodat gebruikers de informatie over de uiteindelijke uiteindelijk begunstigden van juridische entiteiten kunnen controleren en de registers van begunstigden kunnen worden gekoppeld aan andere lidstaten.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing (vermeld het kwartaal en het jaar)		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
232	C4.2I1 Digitalisering in verschillende centrale ministeries — Diensten	Mijlpaal	Gegevensopslagsysteem voor audit en controle: Informatie voor het toezicht op de uitvoering van RRF	Een auditverslag waarin de functies van het opslagsysteem worden bevestigd	-	-	-	Q1	2022	Er wordt een gegevensopslagsysteem opgezet voor het monitoren van de uitvoering van het RRF, dat operationeel is. Het systeem moet ten minste de volgende functies omvatten: (1) verzameling van gegevens en monitoring van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen; (2) de krachtens artikel 22, lid 2, onder d), i) tot en met iii), van Verordening (EU) 2021/241 vereiste gegevens verzamelen, opslaan en toegankelijk maken.
233	C4.2I1 Digitalisering in verschillende centrale ministeries — Diensten	Doelstelling	Start van de digitale modernisering van een aantal ministeries en departementen van de centrale overheid	-	Aantal	0	4	Q1	2022	De contracten met aanbieders die via openbare aanbestedingsprocedures zijn geselecteerd, zijn ondertekend om ten minste vier van de volgende ministeries/departementen van de centrale overheid te digitaliseren/digitaliseren: 1. Afdeling Vervoer over de weg van het ministerie van Vervoer, Communicatie en Openbare Werken, 2. Onderminister van Scheepvaart. 3. Ministerie van Buitenlandse Zaken 4. Directoraat-generaal Europese Programma's, Coördinatie en Ontwikkeling 5. Departement stedenbouw en huisvesting van het ministerie van Binnenlandse Zaken (voor architectonisch erfgoed).
234	C4.2I1 Digitalisering in verschillende centrale ministerie	Doelstelling	Verbetering van de digitale modernisering van een aantal ministeries	-	Aantal	0	4	Q4	2023	Ontwikkeling voltooid en systemen in werking gesteld voor vier ministeries/departementen van de lijst in de doelgroep met volgnummer 233.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing (vermeld het kwartaal en het jaar)		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	s — Diensten		en departementen van de centrale overheid							
235	C4.2I1 Digitalisering in verschillende centrale ministeries — Diensten	Doelstelling	Afronding van de digitale upgrade van een aantal ministeries en departementen van de centrale overheid	-	Aantal	4	5	Q4	2025	Ontwikkeling voltooid en systemen operationeel gemaakt voor alle vijf ministeries/departementen van de lijst in doelstelling met volgnummer 233.
236	C4.2I2 Digitalisering van de Cypriotische havenautoriteit	Doelstelling	Start van de digitale modernisering van de Cypriotische havenautoriteit	-	Aantal	0	4	Q2	2023	De contracten met aanbieders die via een openbare aanbestedingsprocedure zijn geselecteerd, zijn ondertekend om ten minste vier van de volgende zeven systemen voor de Cypriotische havenautoriteit te ontwikkelen/upgraden: 1. Modernisering van het Port Community System; 2. Installatie van VTS-stations; 3. Digitalisering van de archieven van de CPA; 4. Modernisering van IT-infrastructuur (zoals netwerken, schakelaars); 5. De informaticasystemen bijwerken; 6. Installatie van een HR-beheersysteem; 7. Opwaardering van CPA-servers;

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing (vermeld het kwartaal en het jaar)		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										en de ontwikkeling van de volgende e-diensten: • administratieve formaliteiten en meldingsformaliteiten tussen schepen die aankomen uit en/of vertrekken uit de Republiek Cyprus; • monitoring en veiligheid van de scheepvaart van en naar de havens van Larnaca en Vasiliko.
237	C4.2I2 Digitalisering van de Cypriotische havenautoriteit	Doelstelling	Bevordering van de digitale modernisering van de Cypriotische havenautoriteit	-	Aantal	0	4	Q4	2024	Voltooiing en installatie van ten minste vier van de systemen van de lijst in doelstelling met volgnummer 236 voor alle relevante havens.
238	C4.2I2 Digitalisering van de Cypriotische havenautoriteit	Doelstelling	Afronding van de digitale upgrade van de Cypriotische havenautoriteit	-	Aantal	4	7	Q4	2025	Alle zeven systemen van de lijst in doelstelling met volgnummer 236 voor alle relevante poorten zijn geïnstalleerd en operationeel, waarbij alle hardware/apparatuur is geïnstalleerd en geïnstalleerd.

L. COMPONENT 5.1: MODERNISERING, BIJSCHOLING EN OMSCHOLING VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

Dit onderdeel van het Cypriotisch plan voor herstel en veerkracht heeft betrekking op de problemen van lage deelname aan beroepsonderwijs en -opleiding (BOO) en een leven lang leren, toenemende discrepanties tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden (met name onder jonge afgestudeerden) en slechte digitale vaardigheden. Verder wordt ingegaan op de kwaliteit van het onderwijs en de beschikbaarheid en betaalbaarheid van voor- en vroegschoolse educatie en opvang (OOJK) voor kinderen van vier jaar. Doel is i) de kwaliteit en doeltreffendheid van onderwijs en opleiding op alle niveaus te verbeteren, ii) het gebruik van voor de arbeidsmarkt relevante om- en bijscholingsmogelijkheden te bevorderen, met name met betrekking tot dubbele overgangen in de samenleving, ongeacht de arbeidsstatus, het vaardigheidsniveau of de leeftijd, en iii) de schoolstructuren te moderniseren die deze geschikt maken voor de digitale transitie.

De hervormingen en investeringen in het onderdeel zijn gericht op de landspecifieke aanbevelingen inzake onderwijs en vaardigheden (landspecifieke aanbeveling 2 2020 en landspecifieke aanbeveling 3 2019), voor- en vroegschoolse educatie en opvang (landspecifieke aanbeveling 3 2019) en digitale vaardigheden (landspecifieke aanbeveling 4 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

L.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C5.1R1): De discrepantie tussen onderwijs en arbeidsmarkt aanpakken (secundair en hoger onderwijs)

Doel van de hervorming is de discrepantie tussen de arbeidsmarkt en het secundair en hoger onderwijs aan te pakken .

Daartoe worden belangrijke initiatieven van het nationale actieplan ten uitvoer gelegd, waaronder de invoering van i) een systeem voor het volgen van afgestudeerden in het hoger onderwijs, ii) een hervorming van de onderwijsprogramma's van middelbare scholen om de vaardigheden op het gebied van zachte en ondernemersvaardigheden te verbeteren, iii) een „job shadowing" -programma voor leerlingen van het secundair algemeen secundair onderwijs, en iv) nieuwe studieprogramma's in het secundair algemeen onderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding die zijn afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt. Het omvat voorts het aanbieden van hoogwaardige opleidingen aan onderwijzend personeel van het secundair onderwijs, in nauwe samenwerking met arbeidsmarktdeskundigen, alsmede de modernisering van schoollaboratoria met de nieuwste technologie en uitrusting.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming 2 (C5.1R2): Een nieuw evaluatiesysteem voor leerkrachten en scholen

Doel van de hervorming is de kwaliteit van het onderwijs en daarmee ook de onderwijsresultaten van studenten te verbeteren.

Deze hervorming moderniseert en actualiseert het huidige evaluatiesysteem voor leerkrachten en scholen door de ontwikkeling van één evaluatieschema voor basis-, middelbaar, technisch en beroepsonderwijs met gedifferentieerde elementen. Dit hedendaagse evaluatiesysteem van scholen en leerkrachten omvat de opleiding van leerkrachten en beoordelaars.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming 3 (C5.1R3): Verlenging van gratis verplicht kleuteronderwijs vanaf de leeftijd van vier jaar

Doel van deze hervorming is het verbeteren van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van voor- en vroegschoolse educatie en opvang (OOJK) ter bevordering van de (her) toegang tot de arbeidsmarkt van personen met verantwoordelijkheden op het gebied van kinderopvang, vooral vrouwen, alsook van de onderwijsresultaten en sociale inclusie van kinderen.

Dit omvat de geleidelijke verlenging met acht maanden van de toegangsleeftijd in het gratis verplicht kleuteronderwijs (van kinderen van vier jaar en acht maanden en ouder tot kinderen van vier jaar en ouder). De maatregel gaat vergezeld van een subsidie ter dekking van collegegeld in gemeenschaps- of privékleuterscholen voor kinderen die wegens capaciteitsbeperkingen niet in openbare kleuterscholen kunnen worden ingeschreven.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming 4 (C5.1R4): Digitale transformatie van schooleenheden met het oog op het verbeteren van digitale vaardigheden en vaardigheden in verband met STEM-onderwijs

Het doel van de hervorming is de digitale transitie van het onderwijsstelsel te ondersteunen.

Deze maatregel omvat de modernisering van de onderwijsstructuren door de ontwikkeling van e-klassen en de uitrusting van klaslokalen met digitale instrumenten, de transformatie van curricula en onderwijsmateriaal om de digitale vaardigheden en de STEM-methodologie te verbeteren, en het verminderen van de kosten voor de aankoop van digitale apparatuur (laptops/tablets) voor leerlingen met een lage sociaaleconomische achtergrond. Het omvat voorts het verstrekken van digitale vaardigheden en opleiding van STEM-methoden aan ten minste 675 leraren (waarvan 300 leerkrachten in het basisonderwijs, 300 middelbaar algemeen onderwijs en 75 leerkrachten in het secundair beroepsonderwijs) gedurende 5 jaar (in totaal ten minste 3 375 leerkrachten, die ongeveer 32 % van alle leerkrachten (basis- en middelbaar onderwijs) uitmaken).

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming 5 (C5.1R5): Actieplan e-vaardigheden — Uitvoering van specifieke acties

Deze maatregel heeft tot doel de digitale vaardigheden van alle bevolkingsgroepen te verbeteren.

Het omvat i) de ontwikkeling van een beleidskader en een actieplan voor e-vaardigheden, ii) het ontwerpen en uitvoeren van gerichte programma's voor beroepsbeoefenaren in de publieke sector ter bevordering van sectoroverschrijdende competenties, en iii) het opzetten van omscholings- en bijscholingsinterventies ter verbetering van de digitale geletterdheid van de werknemers in de particuliere sector en werklozen, met bijzondere aandacht voor vrouwen en kwetsbare groepen. Voorts omvat deze maatregel een communicatiestrategie ter bevordering van een leven lang leren en een digitale cultuur in Cyprus, investeringen in digitale infrastructuur ter ondersteuning van digitaal leren en de ontwikkeling van een

platform voor e-leren met essentieel materiaal over digitale vaardigheden en sectoroverschrijdende competenties dat toegankelijk is voor alle doelgroepen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 1 (C5.1I1): Bouw van twee modelscholen voor technisch onderwijs

Het doel van de investering is studenten en opleiders een moderne, goed toegeruste leeromgeving te bieden die de capaciteit, kwaliteit en aantrekkelijkheid van beroepsonderwijs en -opleiding in Cyprus vergroot.

Deze maatregel omvat de bouw van twee nieuwe technische scholen, één in Limassol (ter vervanging van de huidige technische school A) en één in Larnaca (ter vervanging van de technische school Agios Lazaros).

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 2 (C5.1I2): Vaardigheden, herscholing en bijscholing

Het doel van deze investering is de digitale vaardigheden van de bevolking te versterken in overeenstemming met het actieplan e-vaardigheden, de kennis en vaardigheden van personen in groene en blauwe sectoren van de economie te vergroten en ondernemerscompetenties te bevorderen.

De maatregel omvat het aanbieden van opleidingen voor het versterken van digitale, groene en blauwe vaardigheden voor iedereen, opleidingen in ondernemerschap voor werklozen, met bijzondere nadruk op vrouwen en kwetsbare groepen, en opleidingen in digitale vaardigheden voor mensen ouder dan 55 jaar.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

L.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
239	C5.1R1 De discrepantie tussen onderwijs en arbeidsmarkt aanpakken (secundair en hoger onderwijs)	Mijlpaal	Uitvoering van de belangrijkste maatregelen van het nationale actieplan	Publicatie van verslagen en mededeling door de bevoegde autoriteiten	-	-	-	Q4	2024	Volledige uitvoering van de belangrijkste maatregelen van het nationale actieplan, waaronder ten minste: a) er wordt een verslag gepubliceerd over de voorlopige resultaten van de enquête „Graduate Tracking of Cyprus Higher Education"; b) 320 van de onderwijsprogramma's van de middelbare scholen worden hervormd om de digitale geletterdheid, emotionele intelligentie, zachte vaardigheden en ondernemersvaardigheden te verbeteren; En er worden twee nieuwe studieprogramma's ontwikkeld.
240	C5.1R1 De discrepantie tussen onderwijs en arbeidsmarkt aanpakken (secundair en hoger onderwijs)	Doelstelling	Onderwijzend personeel secundair onderwijs opgeleid	-	Aantal	0	3 100	Q4	2025	Ten minste 3 100 onderwijzend personeel in het secundair onderwijs wordt opgeleid in de hervormde onderwijsprogramma's.
241	C5.1R2 Een nieuw evaluatiesysteem voor leerkrachten en scholen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot instelling van een nieuw mechanisme voor	Bepaling in de wet (en) die de inwerkingtreding van de wet (en) aangeeft	-	-	-	Q4	2023	Inwerkingtreding van de wet tot instelling van een nieuw mechanisme voor leraren- en schoolevaluatie, waarin wordt bepaald dat het nieuwe mechanisme uiterlijk vanaf het schooljaar 2024/2025 van toepassing is.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			leraren- en schooleval uatie							
242	C5.1R2 Een nieuw evaluatiesyste em voor leerkrachten en scholen	Doelstellin g	Opleiding van onderwijze nd personeel	-	Aantal	0	1 100	Q4	2025	Ten minste 1 100 onderwijzend personeel (leerkrachten, adjunct-directeuren en schoolhoofden) zijn opgeleid voor het nieuwe leerlingen- en schoolevaluatiesysteem.
243	C5.1R3 Verlenging van gratis verplicht kleuteronderw ijs vanaf de leeftijd van vier jaar	Mijlpaal	Inwerkingtr eding van de nieuwe wet betreffende de verlenging van het gratis verplicht kleuteronde rwijs vanaf vier jaar en goedkeurin g van de subsidiereg eling door de ministerraa d	Bepaling in de wet (en) die de inwerkingtre ding van de wet (en) aangeeft	-	-	-	Q4	2022	Inwerkingtreding van de wet die het gratis verplicht kleuteronderwijs vanaf de leeftijd van vier jaar en de goedkeuring van de subsidieregeling uitbreidt tot collegegeld in gemeenschaps- of privékleuterscholen voor kinderen die door de ministerraad niet in openbare kleuterscholen kunnen worden ingeschreven.
244	C5.1R3	Doelstellin	Kinderen	-	Aantal	0	2 500	Q4	2024	Het verstrekken van collegegeld voor het gratis verplicht

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Verlenging van gratis verplicht kleuteronderwijs vanaf de leeftijd van vier jaar	g	die collegegeld ontvangen							kleuteronderwijs van ten minste 2 500 kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar in gemeenschaps- en privékleuterscholen.
245	C5.1R3 Verlenging van gratis verplicht kleuteronderwijs vanaf de leeftijd van vier jaar	Doelstelling	Kinderen die collegegeld ontvangen	-	Aantal	2500	7 425	Q2	2026	Het verstrekken van collegegeld voor het gratis verplicht kleuteronderwijs van ten minste 7 425 kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar in gemeenschaps- en privékleuterscholen.
246	C5.1R4 Digitale transformatie van schooleenheden met het oog op het verbeteren van digitale vaardigheden en vaardigheden in verband met STEM-onderwijs	Doelstelling	Digitaal uitgeruste klaslokalen	-	Aantal	0	700	Q2	2023	De klaslokalen in ten minste 700 scholen zijn digitaal uitgerust met laptops, projectoren, microfoons, sprekers en digitale grafische borden.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
247	C5.1R4 Digitale transformatie van schooleenheden met het oog op het verbeteren van digitale vaardigheden en vaardigheden in verband met STEM-onderwijs	Doelstelling	Transformatie van leerplannen en productie van educatief materiaal voor digitale vaardigheden en en STEM-methodologie	-	Aantal	0	120	Q4	2024	Curriculumtransformatie en productie van educatief materiaal voor digitale vaardigheden en STEM-methodologie voor 120 schoolvakken.
248	C5.1R4 Digitale transformatie van schooleenheden met het oog op het verbeteren van digitale vaardigheden en vaardigheden in verband met STEM-onderwijs	Doelstelling	Leerkrachten die profiteren van bijscholing & Beroepsontwikkeling	-	Aantal	0	3 375	Q2	2026	Ten minste 3 375 leerkrachten in het lager en middelbaar onderwijs hebben geprofiteerd van bijscholing & Beroepsontwikkeling op het gebied van digitale competenties.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
249	C5.1R5 Actieplan e-vaardigheden — Uitvoering van specifieke acties	Mijlpaal	Het nationale actieplan voor e-vaardigheden wordt aangenomen door de Raad van Ministers.	Nationaal e — Actieplan vaardigheden wordt aangenomen door de Raad van Ministers	-	-	-	Q4	2021	Het nationale actieplan voor e-vaardigheden wordt aangenomen door de Raad van Ministers, dat ten minste het volgende omvat: • ontwikkeling van een e-learningplatform met een zelfbeoordelingsinstrument voor digitale geschiktheid, index van alle beschikbare vaardighedenprogramma's; en materiaal over digitale vaardigheden en sectoroverschrijdende competenties; • opzet en uitvoering van programma's en interventies voor professionals binnen de de overheidssector op gebieden als projectbeheer, Microsoft-tools, cyberveiligheid, sociale media, e-samenwerking en productiviteitsinstrumenten; • investeringen in digitale infrastructuur.
250	C5.1R5 Actieplan e-vaardigheden — Uitvoering van specifieke acties	Mijlpaal	Uitvoering van de belangrijkste maatregelen van het actieplan e-vaardigheden	Publicatie van het jaarverslag door het plaatsvervangend ministerie van Onderzoek, Innovatie en Digitaal Beleid en relevante detacheringen/aankondigingen op het	-	-	-	Q4	2025	Volledige uitvoering van de belangrijkste maatregelen van het actieplan e-vaardigheden, waaronder ten minste: ontwerp en uitvoering van gerichte programma's voor professionals in de overheidssector voor digitale vaardigheden en sectoroverschrijdende competenties (zoals projectbeheer); relevante investeringen in digitale infrastructuur (zoals laptops, computers); — er wordt voorzien in het ontwerp van één e-learningplatform met educatief materiaal om cursussen te omvatten die door onderwijsinstellingen worden aangeboden; — uitvoering van de communicatiestrategie door onder meer gefinancierde evenementen.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				platform voor e-leren						
251	C5.1I1 Bouw van twee modelscholen voor technisch onderwijs	Mijlpaal	Overeenkomsten voor de bouw van twee technische scholen	Contracten Handtekening en initiëring van de bouw	-	-	-	Q4	2022	Ondertekening van twee contracten met de contractanten die zijn geselecteerd in het kader van een vergelijkende oproep tot het indienen van voorstellen voor de bouw van twee technische scholen — één in Limassol en één in Larnaca — en de afgifte van de respectieve opdrachten voor de start van de bouw door de projectingenieurs.
252	C5.1I1 Bouw van twee modelscholen voor technisch onderwijs	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van twee technische scholen	Kwestie van de verkoop Certificaten voor twee bouwprojecten	-	-	-	Q2	2026	Voltooiing van de bouw van twee technische scholen — één in Limassol en één in Larnaca — en afgifte van de respectieve overnamecertificaten. Scholen die vanaf het begin van het schooljaar 2026-2027 volledig operationeel zijn.
253	C5.1I2 Vaardigheden, herscholing en bijscholing	Doelstelling	Voltooiing van opleidingen voor ten minste 11 500 deelnemers	-	Aantal	0	11 500	Q4	2024	Voltooiing van opleidingen voor ten minste 11 500 deelnemers aan programma's voor digitale vaardigheden, vaardigheden in verband met de blauwe en groene economie, ondernemerschapsprogramma's voor werklozen en inactieven en opleidingsprogramma's voor mensen ouder dan 55 jaar.
254	C5.1I2 Vaardigheden, herscholing en bijscholing	Doelstelling	Voltooiing van opleidingen voor ten minste 25 600	-	Aantal	11 500	25 600	Q4	2025	Voltooiing van opleidingen voor ten minste 25 600 deelnemers aan programma's voor digitale vaardigheden, vaardigheden in verband met de blauwe en groene economie, ondernemerschapsprogramma's voor werklozen en inactieven en opleidingsprogramma's voor mensen ouder dan 55 jaar.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			deelnemers							

M. COMPONENT 5.2: ARBEIDSMARKT, SOCIALE BESCHERMING EN INCLUSIE

Dit onderdeel van het Cypriotische plan voor herstel en veerkracht heeft betrekking op: i) inefficiënties en lacunes in de sociale bescherming, met name voor zelfstandigen en mensen die werken in atypische vormen van werk, ii) het ontbreken van wetgeving voor flexibele werkregelingen in de vorm van telewerken, iii) uitdagingen in verband met werkloosheid en jeugdwerkloosheid en het hoge percentage jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's), iii) lacunes in onderwijs en opvang voor jonge kinderen (ECEC) en iv) uitdagingen op het gebied van sociale inclusie en welzijn, waaronder een hoog niveau van mensen die risico lopen op armoede of sociale uitsluiting (OPE).

De hervormingen en investeringen in het onderdeel zijn gericht op de landspecifieke aanbevelingen inzake het verbeteren van de doeltreffendheid van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening en het onderwijs- en opleidingsstelsel (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 2 van 2020), het bieden van sociale bescherming voor iedereen en het invoeren van flexibele werkregelingen (landspecifieke aanbeveling 2 van 2020) en het verbeteren van de efficiëntie en digitalisering van de overheidssector (landspecifieke aanbeveling 1 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 4 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

M.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 2 (C5.2R2): Flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk

Doel van de hervorming is flexibele werkregelingen in de vorm van telewerken te bevorderen om het evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren en de arbeidskansen te vergroten.

De hervorming bestaat uit nieuwe wetgeving voor flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk en de bevordering van collectieve overeenkomsten om telewerk te reguleren. Het omvat ook een regeling ter verlichting van een deel van de personeelskosten als stimulans voor werkgevers om werklozen in dienst te nemen die telewerken.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

Investering 1 (C5.2I1): Verbetering van de doeltreffendheid van het Department of Labour and Public Employment Services (ODA's) en versterking van de steun voor jongeren

De investering heeft tot doel: i) Het waarborgen van de succesvolle uitvoering van werkgelegenheidsregelingen door de digitalisering van hun administratie, ii) het verbeteren van de operationele prestaties van de ODA's, iii) het minimaliseren van het risico dat jongeren die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen (NEET's) langdurig werkloos worden, iv) steun verlenen aan NEET's die nog niet bij de ODA's zijn geregistreerd door outreachactiviteiten te bevorderen en de integratie van jonge geregistreerde werklozen op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

De investering bestaat uit: i) De opzet van vier mobiele eenheden voor de uitvoering van de outreach-activiteiten voor NEET's en ii) de voltooiing van platforms/IT-systemen voor de digitalisering van de door het ministerie van Arbeid beheerde regelingen, de ontwikkeling van een systeem voor prestatiebeheer voor de ODA's en de ontwikkeling van een systeem voor

vroegtijdige waarschuwing en monitoring voor NEET's. Daarnaast omvat de investering coaching en loopbaanbegeleiding voor de arbeidsmarktgerichtheid en integratie van NEET's en een stimuleringsregeling voor werkgevers om NEET's in dienst te nemen.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 2 (C5.2I2): Oprichting van multifunctionele centra en kinderopvangcentra

Het doel van de investering is de arbeidsmarktparticipatie van mantelzorgers (vaak vrouwen) te verhogen en de beschikbaarheid van hoogwaardige zorg en infrastructuur voor sociale ontwikkeling voor kinderen te verbeteren, en zo bij te dragen tot gendergelijkheid en gelijke kansen voor iedereen.

De investering bestaat uit een op lokale autoriteiten en niet-gouvernementele organisaties (ngo's) gerichte regeling voor het opzetten of verbeteren van bestaande multifunctionele centra en kindercentra voor kinderen van 0 tot 3 jaar en 8 maanden, en voor kinderen tot de leeftijd van 13 jaar op basis van behoefteanalyse en levensvatbaarheidsanalyse. Daarnaast omvat de investering, overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de verordening inzake de faciliteit voor herstel en veerkracht, een studie in het kader van het instrument voor technische ondersteuning (TSI) om de stand van zaken met betrekking tot de verstrekking van voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang voor jonge kinderen (0-schooljaar) in Cyprus te analyseren en aanbevelingen te ontwikkelen voor investeringen in de sector, en met name in kinderopvangcentra. Overeenkomstig de aanbevelingen van het TSI-project worden een nationale strategie inzake voor- en vroegschoolse educatie en opvang (OOJK) en een bijbehorend actieplan goedgekeurd.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 3 (C5.2I3): Oprichting van thuisstructuren voor kinderen, adolescenten met gedragsstoornissen, personen met een handicap en mensen die langdurige zorg nodig hebben

De investering heeft tot doel: i) de Republiek Cyprus te steunen bij het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de vluchtelingenwet 2000-2016 om zorg te verlenen en de rechten van niet-begeleide minderjarigen die in de Republiek aankomen te waarborgen, ii) te voorzien in de huisvestingsbehoeften van kinderen en jongeren met bijzondere moeilijkheden die onder de hoede van de sociale diensten worden geplaatst, iii) door de gemeenschap ondersteunde leefstructuren voor personen met een handicap te versterken om institutionalisering en sociale uitsluiting te voorkomen en iv) lacunes in langdurige zorg aan te pakken.

De investering bestaat uit de oprichting van ten minste acht staatsstructuren voor kinderen of personen met een handicap (via een aanbestedingsprocedure) en het verlenen van steun voor de oprichting of renovatie van ten minste achttien tehuizen voor kinderen, adolescenten met gedragsstoornissen en mensen die langdurige zorg nodig hebben (via een steunregeling).

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 4 (C5.2I4): Kindercentra in gemeenten

Het doel van deze investering is de participatie en herintegratie van werknemers met zorgtaken, vooral vrouwen, op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en aldus gendergelijkheid te bevorderen. Voorts is het gericht op het verbeteren van de sociale inclusie van kinderen met een kansarme en/of migrantenachtergrond.

De investering bestaat uit de bouw van vier (4) kinderopvangcentra in de gemeenten Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni en Yermasoyia.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2024 uitgevoerd.

Investering 5 (C5.2I5): Bouw van twee modelscholen voor speciaal onderwijs

Het doel van de investering is het verbeteren van het schoolklimaat voor leerlingen met een ernstige handicap of andere speciale onderwijsbehoeften en het ondersteunen van hun academische en sociale ontwikkeling.

De investering bestaat uit de vervanging van twee speciale scholen in het district Limassol: i) de school voor speciaal onderwijs van Apostolos Loucas en ii) de school voor bijzondere behoeften van het Rode Kruis. De scholen worden naast elkaar gebouwd en delen de multifunctionele hal en een therapeutisch binnenzwembad.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

M.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
255	C5.2R2 Flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van de wet inzake flexibele arbeidsregelingen in de vorm van telewerken	-	-	-	Q2	2023	Inwerkingtreding van een nieuwe wet die flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk regelt. De wet bevat een definitie van telewerk, een beschrijving van de economische activiteiten waar telewerk van toepassing is, de voorwaarden voor het opnemen van telewerk en de rechten en plichten van werkgevers en werknemers.
256	C5.2R2 Flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk	Doelstelling	Subsidie toegekend aan ten minste 400 personen op het gebied van telewerken	-	Aantal	0	400	Q3	2025	Subsidie toegekend aan werkgevers om ten minste 400 voorheen werklozen in dienst te nemen na 12 maanden werk te hebben gehad, met ten minste 30 % in telewerk.
257	C5.2I1 Verbetering van de doeltreffendheid van het Department of Labour and Public Employment Services en versterking van de	Doelstelling	Opzetten en operationeel maken van vier mobiele eenheden voor het bereiken van NEET's		Aantal	0	4	Q2	2022	Het opzetten en operationeel maken van vier mobiele eenheden voor het bereiken van jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen en geen werk hebben (NEET's).

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	steun voor jongeren									
258	C5.2I1 Verbetering van de doeltreffendheid van het Department of Labour and Public Employment Services en versterking van de steun voor jongeren	Doelstelling	Uitvoering van voltooide, volledig operationele platforms	-	Aantal	0	3	Q4	2024	Uitvoering van voltooide, volledig operationele platformen voor (1) digitalisering van de aanwervingsregelingen van het Department of Labour, (2) ontwikkeling van een systeem voor prestatiebeheer voor de openbare diensten voor arbeidsvoorziening en (3) ontwikkeling van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en tracering voor jongeren die niet werken en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's) voor de openbare diensten voor arbeidsvoorziening.
259	C5.2I1 Verbetering van de doeltreffendheid van het Department of Labour and Public Employment Services en	Doelstelling	Subsidie toegekend aan werkgevers voor het aanwerven van ten minste 600 jongeren die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen (NEET's)	-	Aantal	0	600	Q4	2025	Subsidie toegekend aan werkgevers voor het in dienst nemen van ten minste 600 jongeren (15-29 jaar) die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen (NEET's), voor een periode van 12 maanden, na afloop van een gesubsidieerde opleidingsperiode van twee maanden (twee maanden gesubsidieerde opleiding en 10 maanden gesubsidieerd werk).

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	versterking van de steun voor jongeren									
260	C5.2I1 Verbetering van de doeltreffendheid van het Department of Labour and Public Employment Services en versterking van de steun voor jongeren	Doelstelling	Begeleiding en loopbaanbegeleiding voor jongeren die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen (NEET's)	-	Aantal	0	5 500	Q2	2026	Coaching en loopbaanbegeleiding met het oog op de oriëntatie van de arbeidsmarkt en de integratie van jongeren die via de openbare diensten voor arbeidsvoorziening aan ten minste 5 500 jongeren die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen (NEET's) worden aangeboden.
261	C5.2I2 Oprichting van multifunctionele centra en kinderopvangcentra	Mijlpaal	Goedkeuring van een nationale strategie inzake voor- en vroegschoolse educatie en opvang (OOJK) en een bijbehorend actieplan door de	Publicatie van de nationale strategie inzake OOJK en het bijbehorende actieplan	-	-	-	Q4	2024	De Raad van Ministers heeft, rekening houdend met de aanbevelingen van het voltooide TSI-project, een nationale strategie ter verbetering van voor- en vroegschoolse educatie en opvang (OOJK) voor kinderen van nul tot de schoolgaande leeftijd aangenomen, alsmede een bijbehorend actieplan.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			Raad van Ministers							
262	C5.2I2 Oprichting van multifunctionele centra en kinderopvangcentra	Doelstelling	Subsidie toegekend aan ten minste tien lokale autoriteiten/niet-gouvernementele organisaties voor het opzetten of verbeteren van multifunctionele centra of kindercentra	-	Aantal	0	10	Q4	2024	Ten minste tien lokale autoriteiten/niet-gouvernementele organisaties hebben een subsidie ontvangen voor het opzetten of verbeteren van multifunctionele centra of kindercentra.
263	C5.2I2 Oprichting van multifunctionele centra en kinderopvangcentra	Doelstelling	Subsidie toegekend aan ten minste 27 lokale autoriteiten/niet-gouvernementele organisaties voor het opzetten of verbeteren van multifunctionele centra of kindercentra	-	Aantal	10	27	Q2	2026	Ten minste 27 lokale autoriteiten/niet-gouvernementele organisaties hebben een subsidie ontvangen voor het opzetten of verbeteren van multifunctionele centra of kindercentra.
264	C5.2I3 Opzetten van thuisstructuren voor kinderen,	Doelstelling	Gebouwen voor kinderen of personen met een handicap en ondersteuning voor kinderen,	-	Aantal	0	13	Q4	2024	De aankoop en voltooiing van de renovatie van ten minste vier gebouwen ten behoeve van kinderen of personen met een handicap (via een openbare aanbestedingsprocedure) en het verlenen van steun voor de oprichting of renovatie van ten minste negen tehuizen voor kinderen, adolescenten met

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	adolescenten met gedragsstoornissen en personen met een handicap en mensen die langdurige zorg nodig hebben (LTC)		adolescenten met gedragsstoornissen en mensen die langdurige zorg nodig hebben							gedragsstoornissen en mensen die langdurige zorg nodig hebben (via een steunregeling).
265	C5.2I3 Opzetten van thuisstructuren voor kinderen, adolescenten met gedragsstoornissen en personen met een handicap en mensen die langdurige zorg nodig	Doelstelling	Gebouwen voor kinderen of personen met een handicap en ondersteuning voor kinderen, adolescenten met gedragsstoornissen en mensen die langdurige zorg nodig hebben	-	Aantal	13	26	Q2	2026	Aankoop en renovatie van ten minste acht staatsstructuren voor kinderen of personen met een handicap (via een openbare aanbestedingsprocedure) en verlening van steun voor de oprichting of renovatie van ten minste achttien thuisstructuren voor kinderen, adolescenten met gedragsstoornissen en mensen die langdurige zorg nodig hebben (via een steunregeling).

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	hebben (LTC)									
266	C5.2I4 Kindercentra in gemeenten	Doelstelling	Bouw van ten minste één kindercentrum	-	Aantal	0	1	Q4	2022	Voltooiing van de bouw en afgifte van het overnamecertificaat van ten minste één kindercentrum in een van de volgende gemeenten: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni en Yermasoyia.
267	C5.2I4 Kindercentra in gemeenten	Doelstelling	Bouw van ten minste vier kindercentra	-	Aantal	1	4	Q4	2024	Voltooiing van de bouw en afgifte van overnamecertificaten voor vier kindercentra (één kindercentrum in Ayios Athanasios, één in Ayia Napa, één in Paralimni en één in Yermasoyia).
268	C5.2I5 Bouw van twee modelscholen voor speciaal onderwijs	Mijlpaal	Ondertekening van het contract met de geselecteerde inschrijver (contractant)	Het contract wordt ondertekend met de geselecteerde inschrijver (contractant).	-	-	-	Q4	2022	Ondertekening van het contract met de geselecteerde inschrijver (s) (contractant (en)) geselecteerd in het kader van een vergelijkende oproep tot het indienen van voorstellen voor de bouw van twee modelscholen in Limassol — de school voor speciaal onderwijs van Apostolos Loucas en de school voor bijzondere behoeften van het Rode Kruis.
269	C5.2I5 Bouw van twee modelscholen voor speciaal onderwijs	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van de school voor speciale behoeften Apostolos Loukas & Rode Kruis	Afgifte van overnamecertificaten door de projectingenieur die administratief en ter plaatse is gecontroleerd door het hoofd technische diensten van het	-	-	-	Q4	2025	Voltooiing van de bouw van de school voor speciaal onderwijs van Apostolos Loucas en van de school voor bijzondere behoeften van het Rode Kruis.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				ministerie van Onderwijs & Cultuur.						

M.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 1 (C5.2R1): Hervorming van het socialezekerheidsstelsel en herstructurering van de socialeverzekeringsdiensten

De hervorming heeft tot doel de toegang tot sociale bescherming te verruimen en de operationele efficiëntie en doeltreffendheid van de socialeverzekeringsdiensten te verbeteren. Meer in het bijzonder zal de hervorming de dekking van uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten uitbreiden en verbeteren, met name voor zelfstandigen en personen die werken met contracten of nieuwe vormen van werk (zoals platformwerkers). Bovendien moet de hervorming de tijdigheid en nauwkeurigheid van de aan de burgers verleende diensten verbeteren en fraude en fouten tot een minimum beperken door middel van risicoanalyse- en kwaliteitscontrolemechanismen.

De hervorming bestaat uit: i) een herziening van de wetgeving voor het socialezekerheidsstelsel, waarin de uitbreiding van de socialezekerheidsdekking tot zelfstandigen en atypische vormen van werk, zoals platformwerk, wordt opgenomen, en ii) de herinrichting van bedrijfsprocessen, de opleiding van personeel, het opzetten van capaciteit voor gegevensanalyse en de digitalisering van diensten, en iii) de geleidelijke opwaardering van de bestaande IT-systemen tot een geïntegreerd informatiesysteem.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

M.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
270	C5.2R1 Hervorming van het socialezekerheidsstelsel en herstructurering van de socialeverzekeringsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de herziene wet op de sociale zekerheid	Bepaling in de wijzigingswet betreffende de inwerkingtreding van de herzieningen van de socialeverzekeringswet	-	-	-	Q2	2023	Inwerkingtreding van de herziene socialezekerheidswet, waarin de uitbreiding van de socialezekerheidsdekking tot zelfstandigen en atypische vormen van arbeid, zoals platformwerk, wordt opgenomen.
271	C5.2R1 Hervorming van het socialezekerheidsstelsel en herstructurering van de socialeverzekeringsdiensten	Mijlpaal	Voltooiing van het nieuwe geïntegreerde digitale socialezekerheidsstelsel	Het team voor de aanvaarding van deliverables (zijde aanbestedende dienst) tekent af op analyse-, ontwerp- en ontwikkelingsverslag	-	-	-	Q2	2026	Voltooiing en ingebruikneming van het nieuwe geïntegreerde digitale socialezekerheidsstelsel, met inbegrip van betalingsmodule, module uitkeringsadministratie, gegevensanalyse en interoperabiliteit met andere systemen.

2. Geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan

De totale kosten van het plan voor herstel en veerkracht van Cyprus worden geraamd op 1 206 400 000 EUR.

DEEL 2: FINANCIËLE STEUN

1. Financiële bijdrage

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

1.1. Eerste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
21	C2.1R2 Onafhankelijkheid van de Cypriotische transmissiesysteembeheerder (TSOC) van de gevestigde elektriciteitsautoriteit van Cyprus	Mijlpaal	Wet voor de regulering van de elektriciteitsmarkt van 2021
23	C2.1R4 Regelgevingskader voor energieopslag	Mijlpaal	Wijziging van de transmissie- en distributieregels (TDR's) en de handels- en afwikkelingsregels (TSR's)
24	C2.1I1 Bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de bredere publieke sector	Mijlpaal	Steunregeling ter bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de bredere publieke sector
27	C2.1I2 Bevordering van hernieuwbare energie en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen en bestrijding van energiearmoede in huishoudens met een handicap	Mijlpaal	Eerste oproep tot het indienen van voorstellen ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen
30	C2.1I3 Aanmoediging van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door lokale/bredere overheden en ngo's en facilitering van de overgang van lokale gemeenschappen naar klimaatmitigatie & aanpassing	Mijlpaal	Eerste oproep tot het indienen van voorstellen ter ondersteuning van lokale overheden bij energie-efficiëntiemaatregelen
93	C3.1I2 Verbetering van de isotopische databank van traditionele Cypriotische producten.	Mijlpaal	Apparatuur voor vloeistofchromatografie — Isotsubject Ratio mass Spectrometer (LC-IRMS)

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
109	C3.1R4 Versterking van de circulaire economie in de industrie	Mijlpaal	Goedkeuring van het nationale actieplan ter verbetering van de circulaire economie in Cyprus
160	C3.4R3 Invoering van een nieuw kader voor evaluatie en selectie van vacatures bij de overheid en nieuwe regelgeving voor de evaluatie van de prestaties van werknemers	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving voor de evaluatie en selectie van vacatures bij de overheid en voorschriften voor de evaluatie van de prestaties van werknemers.
186	C3.4I8 Verbetering van de infrastructuur van rechtbanken	Mijlpaal	Uitbreiding van de districtsrechtbank van Famagusta
188	C3.4R10 Verbetering van het wettelijke en institutionele kader voor corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake transparantie in besluitvorming en daarmee verband houdende aangelegenheden
189	C3.4R10 Verbetering van het wettelijke en institutionele kader voor corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet ter bescherming van klokkenluiders
192	C3.5R2 Kader en actieplan voor de aanpak van niet-renderende leningen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het pakket wijzigingswetten betreffende kredietaccepterende ondernemingen (CAC) en kredietservicers ter verbetering van de werkomgeving voor het beheer van niet-renderende leningen
232	C4.2I1 Digitalisering in verschillende centrale ministeries — Diensten	Mijlpaal	Gegevensopslagsysteem voor audit en controle: Informatie voor het toezicht op de uitvoering van RRF
249	C5.1R5 Actieplan e-vaardigheden — Uitvoering van specifieke acties	Mijlpaal	Het nationale actieplan voor e-vaardigheden wordt aangenomen door de Raad van Ministers.
		Bedrag van de tranche	97 701 149 EUR

1.2. Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
7	C1.1I2 Cyprus Innovatief systeem voor informatie en communicatietechnologie op het gebied van volksgezondheid (ICT)	Mijlpaal	Systeem voor surveillance van influenza-Sentinel (ISS)
35	C2.1I5 Verbetering van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen	Doelstelling	Op scholen geïnstalleerde thermische isolatie en fotovoltaïsche systemen
40	C2.1I7 Massa-installatie en exploitatie door de distributiesysteembeheerder van slimme meterinfrastructuur (Advanced Metering Infrastructure)	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor slimme elektriciteitsmeterinfrastructuur
45	C2.1I9 Bescherming van bossen tegen brand	Mijlpaal	Ondertekening van de overeenkomsten/contracten voor de aankoop van blusvliegtuigen, voertuigen, uitrusting en dienstverlening
71	C2.3I3 Geïntegreerd monitorings- en controlesysteem voor de infrastructuur van de afdeling Waterontwikkeling	Mijlpaal	Voltooiing van de gedetailleerde analyse van de eisen en het systeemontwerp
87	C3.1R2 Online, cloudgebaseerd platform ter verbetering van de handels- en informatiesymmetrie in de toeleveringsketen van verse producten	Mijlpaal	Wet inzake oneerlijke handelspraktijken op de lokale markt voor verse producten
97	C3.1I5 Invoering van een nationale commerciële identiteit en promotie van het traditionele product „halloumi”	Mijlpaal	Actieplannen voor a) de merknaam „made in Cyprus” en b) voor de promotie van de halloumi-kaas
100	C3.1I7 Regeling ter versterking van het concurrentievermogen van grote ondernemingen in de be- en verwerkende industrie	Mijlpaal	Start van de subsidieregeling voor grote ondernemingen in de be- en verwerkende industrie
105	C3.1I9 Bevordering van de circulaire economie in hotels	Doelstelling	Coachingregeling voor de circulaire economie
122	C3.2R2 Stimulansen voor investeringen en menselijk kapitaal in O & I	Mijlpaal	Belastingvrijstelling voor rechtspersonen voor investeringen in innovatieve ondernemingen
125	C3.2I1 Opzetten en beheren van een centraal bureau voor kennisoverdracht (KTO)	Mijlpaal	Lancering van KTO
134	C3.3R1 Bevordering van strategische investeringen	Mijlpaal	Wet inzake strategische investeringen
155	C3.4R1 Versterking van de bestuurlijke capaciteit en verbetering van de werking van het openbaar bestuur met het oog op een betere beleidsvorming en -uitvoering	Mijlpaal	Actieplan voor een efficiënt beheer van personeelskwesties in de nationale overheidsdiensten

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
187	C3.4R10 Verbetering van het wettelijke en institutionele kader voor corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot oprichting van de onafhankelijke autoriteit tegen corruptie
207	C3.5R9 Verbetering van de belastinginning en de doeltreffendheid van de Belastingdienst	Mijlpaal	Exploitatie van BTW-diensten in het kader van een geïntegreerd belastingstelsel (ITAS)
214	C4.1R1 De nationale regelgevende instantie (OCEP)	Mijlpaal	Start van het geografische onderzoek en inwerkingtreding van secundaire wetgeving
233	C4.2I1 Digitalisering in verschillende centrale ministeries — Diensten	Doelstelling	Start van de digitale modernisering van een aantal ministeries en departementen van de centrale overheid
257	C5.2I1 Verbetering van de doeltreffendheid van het Department of Labour and Public Employment Services en versterking van de steun voor jongeren	Doelstelling	Opzetten en operationeel maken van vier mobiele eenheden voor het bereiken van NEET's
		Bedrag van de tranche	97 701 149 EUR

1.3. Derde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
5	C1.1I1 Nieuwe faciliteiten voor de bloedinstelling op Cyprus en de aanschaf van de nieuwste technologiematerieel	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de bouw van de bloedinstelling op Cyprus
22	C2.1R3 Digitale éénloketsystemen om de vergunningen voor HEB-projecten te stroomlijnen en de energierenovatie in gebouwen te vergemakkelijken	Mijlpaal	Volledig operationeel IT-platform
38	C2.1I6 Modernisering van de infrastructuur voor het testen van hernieuwbare energie en slimme netwerken aan de universiteit van Cyprus	Mijlpaal	Ondertekening van een contract voor de installatie van apparatuur om het elektriciteitsnet te moderniseren tot een slim netwerk
77	C2.3I5 Maatregelen tegen overstromingen en wateropvang	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van een afwateringsnetwerk en wederopbouw van straten en trottoirs in de gebieden van Nicosia

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
82	C2.3I7 Oost-Nicosia-infrastructuur voor het hergebruik van gezuiverd afvalwater	Mijlpaal	Ondertekening van de contracten voor de bouw van een winteropslagreservoir
85	C3.1R1 Landbouwpraktijken van de 20e eeuw naar de 21e eeuw verplaatsen door te investeren in een nationaal kenniscentrum op het gebied van agro-technologie	Mijlpaal	Samenwerking tussen de landbouw Onderzoeksinstituut en openbare universiteiten, voor gezamenlijke MS- en PhD-programma's
95	C3.1I3 Bij- en nascholing van bestaande en toekomstige landbouwers	Doelstelling	Beurzen
120	C3.2R1 Nationale O & I-beleids- en beleidsinstrumenten	Mijlpaal	Vaststelling van de nationale O & I-strategie en van het actieplan ter uitvoering daarvan
123	C3.2R3 Beleid ter bevordering van de toegang tot door de overheid gefinancierde onderzoeksinfrastructuur en laboratoria	Mijlpaal	Digitaal register voor het registreren en publiceren van onderzoeksinfrastructuur
127	C3.2I2 Innovatiefinancieringsprogramma's voor start-ups, innovatieve bedrijven en kmo's	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor 50 % van de begroting
130	C3.2I3 O & I-financieringsprogramma voor groene transitie	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor de gehele begroting
136	C3.3R2 Versterking van het activeringsmechanisme voor snelspoorbedrijven	Mijlpaal	Oprichting van een platform waar beleggers hun onlinetoepassing kunnen volgen en met de bevoegde autoriteiten kunnen communiceren
143	C3.3R6 Stimulansen om fusies en overnames te bevorderen.	Mijlpaal	Actieplan voor stimulansen voor fusies en overnames
145	C3.3I3 Adviesdiensten ten behoeve van het MKB	Mijlpaal	Steunregeling voor adviesdiensten voor kmo's
151	C3.3I6 Door de staat gefinancierd aandelenfonds	Mijlpaal	Oprichting van het geregistreerde alternatieve beleggingsfonds in het register van de Cyprus Securities and Exchange Commission
171	C3.4R7 Verkaveling van stedelijke grond	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake de verkaveling van stedelijke grond
173	C3.4I4 Verbetering van het e-systeem voor de afgifte van bouwvergunningen	Mijlpaal	Verbetering van de e-toepassingsomgeving van het Hippodamos-systeem
183	C3.4R9 Digitale transformatie van rechtbanken	Mijlpaal	e-justitie

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
194	C3.5R3 Strategie voor het aanpakken van tekortkomingen van het systeem van onroerendgoedtransacties (eigendomsakten)	Mijlpaal	Uitbreiding van het beleid inzake nieuwe planning en bouwvergunningen
195	C3.5R3 Strategie voor het aanpakken van tekortkomingen van het systeem van onroerendgoedtransacties (eigendomsakten)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet op de verkoop van onroerend goed (Specific Performance) Law
199	C3.5R5 Actieplan voor de ontwikkeling van een register voor toezicht op de aansprakelijkheid	Mijlpaal	Actieplan voor de ontwikkeling van een register voor toezicht op de aansprakelijkheid
201	C3.5R6 Versterking en versterking van het insolventiekader	Mijlpaal	Volledige uitvoering en volledige werking van het wettelijke en institutionele kader voor insolventie
204	C3.5R8 Versterking van het toezicht op verzekerings- en pensioenfondsen	Doelstelling	Versterking van de personele middelen van de Registrar of Occupational Retirement Benefits Fund (RORBF) en de dienst Controle Verzekeringsondernemingen (ICCS)
209	C3.5R10 Aanpak van agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet om agressieve fiscale planning aan te pakken
224	C4.2R1 Digitale dienstenfabriek	Mijlpaal	Definitie van het dienstverleningsmodel voor de digitaledienstenfabriek
227	C4.2R2 Vaststelling en uitvoering van een nieuw cloudbeleid met betrekking tot IT-systemen en -diensten van de overheid	Mijlpaal	De overheidscloud (G-cloud) is operationeel
243	C5.1R3 Verlenging van gratis verplicht kleuteronderwijs vanaf de leeftijd van vier jaar	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de nieuwe wet betreffende de verlenging van het gratis verplicht kleuteronderwijs vanaf vier jaar en goedkeuring van de subsidieregeling door de ministerraad
251	C5.1I1 Bouw van twee modelscholen voor technisch onderwijs	Mijlpaal	Overeenkomsten voor de bouw van twee technische scholen
266	C5.2I4 Kindercentra in gemeenten	Doelstelling	Bouw van ten minste één kindercentrum
268	C5.2I5 Bouw van twee modelscholen voor speciaal onderwijs	Mijlpaal	Ondertekening van het contract met de geselecteerde inschrijver (contractant)

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
		Bedrag van de tranche	132 183 908 EUR

1.4. Vierde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
3	C1.1R2 Ontwerp van een elektronisch platform voor de surveillance van nosocomiale antibiotica en gezondheidszorg — Associated Infections	Mijlpaal	Vaststelling van de lijst van zorginstellingen
19	C2.1R1 Groene belastingen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot invoering van een koolstofbelasting op brandstoffen, een waterheffing en een heffing op huishoudelijk/gestort afval
43	C2.1I8 Monitoring en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw	Mijlpaal	Aankoop en installatie van monitoringseenheden voor het meten van broeikasgasemissies door de landbouw
48	C2.1I10 Marktbeheersysteem om de openstelling van de elektriciteitsmarkt voor concurrentie te vergemakkelijken	Mijlpaal	Voltooiing, installatie en uitrol van het marktbeheersysteem en opleiding van personeel
74	C2.3I4 Beheer van slimme water- en rioleringsnetwerken	Doelstelling	Levering en installatie van fotovoltaïsche energie in de zuiveringsinstallatie Larnaca
80	C2.3I6 Verbetering van de waterzekerheid voor de regio's Nicosia en Larnaca	Doelstelling	Voltooiing van de bouw van twee met glas beklede stalen reservoirs
84	C2.3I8 Bescherming van het mariene ecosysteem tegen gevaren door olielekken	Mijlpaal	Levering, kwaliteitscontrole ter verificatie van hun operationele doeltreffendheid en aanvaarding van drie vaartuigen en twee sproei-installaties vanuit de lucht

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
86	C3.1R1 Landbouwpraktijken van de 20e eeuw naar de 21e eeuw verplaatsen door te investeren in een nationaal kenniscentrum op het gebied van agro-technologie	Mijlpaal	Nieuwe gezamenlijke master- en/of promovendi op het bredere gebied van landbouw
91	C3.1I1 Bouw van mariene aquacultuur	Mijlpaal	Bouw van de gezamenlijke mariene aquacultuur
103	C3.1I8 Vergroting van de toegevoegde waarde van de toeristische sector, met de nadruk op landzijde, bergachtige en afgelegen gebieden	Doelstelling	Subsidie voor het MKB ter bevordering van de toeristische sector
132	C3.2I4 Financiering van organisaties die O & ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van duale technologieën verrichten	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten waarbij 80 % van het totale budget wordt vastgelegd voor financiering aan organisaties die O & ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van duale technologieën verrichten
135	C3.3R1 Bevordering van strategische investeringen	Mijlpaal	Versterking van de organisatiecapaciteit voor het faciliteren van strategische investeringen
140	C3.3R4 Opzet en oprichting van een nationaal promotiebureau	Mijlpaal	Goedkeuring door de ministerraad van de routekaart voor de oprichting en oprichting van een nationaal promotiebureau
144	C3.3I2 Opzetten van een Regulatory Sandbox om fintech mogelijk te maken	Mijlpaal	Regulatory Sandbox met het oog op fintech en innovatieve technologieën
147	C3.3I4 Regeling voor de digitale modernisering van ondernemingen	Mijlpaal	Bekendmaking van de oproep tot het indienen van voorstellen na goedkeuring van de regeling door de Raad van Ministers
158	C3.4R2 Flexibele arbeidsregelingen in de publieke sector regelen	Mijlpaal	Besluit over flexibele arbeidsregelingen in de overheidssector
193	C3.5R3 Strategie voor het aanpakken van tekortkomingen van het systeem van onroerendgoedtransacties (eigendomsakten)	Doelstelling	Vermindering van de achterstand bij de afgifte van de eigendomstitel

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
197	C3.5R4 Nieuw rechtskader en systeem voor gegevensuitwisseling en kredietbureaus	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het kader en het systeem voor de uitwisseling van gegevens en kredietbureaus
220	C4.1I2 Verbetering van de bekabeling van gebouwen om „gigabitklaar” te zijn en het gebruik van connectiviteit te bevorderen	Doelstelling	Uitbreiding van gigabit-kant-en-klare bekabeling binnen gebouwen
229	C4.2R3 Digitalisering van politieprocedures op Digipol	Mijlpaal	Digipol operationeel op proefbasis
236	C4.2I2 Digitalisering van de Cypriotische havenautoriteit	Doelstelling	Start van de digitale modernisering van de Cypriotische havenautoriteit
246	C5.1R4 Digitale transformatie van schooleenheden met het oog op het verbeteren van digitale vaardigheden en vaardigheden in verband met STEM-onderwijs	Doelstelling	Digitaal uitgeruste klaslokalen
255	C5.2R2 Flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk
		Bedrag van de tranche	114 942 529 EUR

1.5. Vijfde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
9	C1.1I3 Aankoop/vervanging van medische apparatuur in ziekenhuizen	Doelstelling	Zorginstellingen die hebben geprofiteerd van de financiële steunregeling
13	C1.1I6 Invoering van generieke grensoverschrijdende e-gezondheidsdiensten op Cyprus	Mijlpaal	Voltooiing van de analyse-, ontwerp- en ontwikkelingsfase van het IT-systeem voor grensoverschrijdende e-gezondheidsdiensten
28	C2.1I2 Bevordering van hernieuwbare energie en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen en bestrijding van energiearmoede in huishoudens met een handicap	Doelstelling	Woningen en huishoudens met personen met een handicap die hun energieprestaties hebben verbeterd
31	C2.1I3 Aanmoediging van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door lokale/bredere overheden en ngo's en facilitering van de overgang van lokale gemeenschappen naar klimaatmitigatie & aanpassing	Doelstelling	Investeringen van lokale overheden of ngo's die hun energieprestaties hebben verbeterd en hun weerbaarheid tegen klimaatverandering hebben verbeterd
36	C2.1I5 Verbetering van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen	Doelstelling	Voltooiing van het opzetten en installeren van fotovoltaïsche systemen in het algemeen ziekenhuis van Nicosia
46	C2.1I9 Bescherming van bossen tegen brand	Mijlpaal	Levering van blusvliegtuigen, -voertuigen en -uitrusting
55	C2.2R3 Geleidelijke afschaffing van de meest vervuilende voertuigen, met name in vervuilde stedelijke gebieden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgevende/administratieve handelingen in verband met de geleidelijke afschaffing van de meest vervuilende voertuigen
60	C2.2I2 Totstandbrenging van infrastructuur voor elektromobiliteit	Doelstelling	Installatie van ten minste 330 oplaadpunten als gevolg van de verleende steun
62	C2.2I3 Het wijdverbreide gebruik van elektrische voertuigen (EV's) bevorderen	Doelstelling	Aankoop van elektrische voertuigen en elektrische fietsen (ten minste 2 050) als gevolg van de verleende steun
64	C2.2I3 Het wijdverbreide gebruik van elektrische voertuigen (EV's) bevorderen	Doelstelling	Sloop van voertuigen met een hoge uitstoot als gevolg van de verleende steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
67	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Mijlpaal	Opstellen van aanbestedingsstukken en uitschrijven van aanbestedingen
89	C3.1R3 Genetische verbetering van de schapen- en geitenpopulatie van Cyprus	Doelstelling	Verbetering van de administratie van landbouwbedrijven en deelname van landbouwers aan het AGRICYGEN-project
96	C3.1I4 Initiëren van de oprichting van een ecologisch wetenschapspark	Mijlpaal	Actieplan voor het wetenschapspark
112	C3.1I12 Afvalbeheer in de richting van een circulaire economie	Mijlpaal	Ondertekening van de contracten voor de installatie van groene kiosken, de bouw van hergebruik- & reparatiecentra en de installatie van composteringssystemen
128	C3.2I2 Innovatiefinancieringsprogramma's voor start-ups, innovatieve bedrijven en kmo's	Doelstelling	Organisaties die worden ondersteund om O & I-gerelateerde activiteiten uit te voeren
149	C3.3I5 Steun voor de extroversie en openheid van Cypriotische bedrijven voor internationale handel	Doelstelling	Ondernemingen die worden gesteund voor activiteiten op het gebied van handelsextroversie
156	C3.4R1 Versterking van de bestuurlijke capaciteit en verbetering van de werking van het openbaar bestuur met het oog op een betere beleidsvorming en -uitvoering	Mijlpaal	Nieuw kader voor personeelsbeheer voor de Cypriotische politie
163	C3.4R5 Versterking van de capaciteit van het advocatenkantoor	Mijlpaal	Nieuw IT-systeem voor het advocatenkantoor
167	C3.4I3 Modelling-hub voor economisch beleid	Mijlpaal	Oprichting van een Modelling-hub voor economische beleidsanalyse
180	C3.4R8 Efficiëntie van justitie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het nieuwe reglement van burgerlijke rechtsvordering
191	C3.5R1 Voltooiing van het rechtskader voor crisisbeheersing voor kredietinstellingen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van het nationale insolventiekader voor kredietinstellingen en invoering van overheidsinstrumenten voor het behoud van de financiële stabiliteit

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
196	C3.5R3 Strategie voor het aanpakken van tekortkomingen van het systeem van onroerendgoedtransacties (eigendomsakten)	Mijlpaal	Herziening van de Streets en Bouwverordening
203	C3.5R7 Strategie ter bestrijding van financiële ongeletterdheid	Mijlpaal	Strategie ter bestrijding van financiële ongeletterdheid
205	C3.5R8 Versterking van het toezicht op verzekerings- en pensioenfondsen	Mijlpaal	Toezichtsinstrumenten, waaronder het instrument voor gegevensverzameling en -analyse
206	C3.5I1 Versterking van de toezichthoudende functie van de Cyprus Securities and Exchange Commission	Mijlpaal	Digitaal systeem voor het toezicht op transacties voor de Cyprus Securities and Exchange Commission
212	C3.5I2 Modernisering van het douane- en elektronische betalingssysteem	Doelstelling	Toepassing van de informatiesystemen — bedoeld in het douanewetboek van de Unie (DWU)
217	C4.1I1 Uitbreiding van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met onvoldoende dekking	Mijlpaal	Start van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met onvoldoende dekking
225	C4.2R1 Digitale dienstenfabriek	Doelstelling	Uitbreiding van de online-levering van overheidsdiensten via de digitaledienstenfabriek
231	C4.2R4 Instelling van het register van uiteindelijke begunstigden	Mijlpaal	Register van uiteindelijke begunstigden beschikbaar voor gebruik
234	C4.2I1 Digitalisering in verschillende centrale ministeries — Diensten	Doelstelling	Verbetering van de digitale modernisering van een aantal ministeries en departementen van de centrale overheid
241	C5.1R2 Een nieuw evaluatiesysteem voor leerkrachten en scholen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot instelling van een nieuw mechanisme voor leraren- en schoolevaluatie
		Bedrag van de tranche	149 425 287 EUR

1.6. Zesde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
11	C1.1I4 Accreditatie van openbare en particuliere ziekenhuizen	Doelstelling	Zorginstellingen die hebben geprofiteerd van de regeling ter dekking van accreditatiekosten
39	C2.1I6 Modernisering van de infrastructuur voor het testen van hernieuwbare energie en slimme netwerken aan de universiteit van Cyprus	Mijlpaal	Levering, succesvolle installatie en aanvaarding van de apparatuur voor slimme netwerken
52	C2.2R1 Opzetten van een intelligent vervoerssysteem met behulp van digitale technologieën	Doelstelling	Levering en installatie van ten minste 150 sensoren
57	C2.2I1 Uitvoering van duurzame stedelijke mobiliteitsprojecten (SUMP) en maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de bouw van duurzame vervoersinfrastructuur en bijbehorende installaties
69	C2.3I2 Waterzuiveringsinstallaties: Verbetering met het oog op verbetering van de waterkwaliteit	Mijlpaal	Voltooiing van de werkzaamheden voor de installatie van installaties voor het polijsten van actieve kool in Tersefanou, Asprokremmos en waterzuiveringsinstallaties van Limassol
72	C2.3I3 Geïntegreerd monitorings- en controlesysteem voor de infrastructuur van de afdeling Waterontwikkeling	Doelstelling	Levering en installatie van ten minste 50 % van de apparatuur
78	C2.3I5 Maatregelen tegen overstromingen en wateropvang	Mijlpaal	Voltooiing van de bouwwerkzaamheden voor het opvang- en recyclingsysteem voor regenwater in Kladeri
88	C3.1R2 Online, cloudgebaseerd platform ter verbetering van de handels- en informatiesymmetrie in de toeleveringsketen van verse producten	Mijlpaal	Platform voor het registreren van transacties op de lokale markt voor verse producten
169	C3.4R6 Nieuw rechtskader voor lokale overheden en relevante ondersteunende maatregelen	Mijlpaal	Nieuw rechtskader voor lokale overheden
181	C3.4R8 Efficiëntie van justitie	Doelstelling	Wegwerken van de achterstand op het gebied van zaken en beroepsprocedures
208	C3.5R9 Verbetering van de belastinginning en de doeltreffendheid van de Belastingdienst	Mijlpaal	Integratie van de activiteiten van de afdeling directe belastingen in de ITAS

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
216	C4.1R2 Het nationale adviesbureau voor breedband (DEC van het DMRIDP) versterken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de administratieve handelingen voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit
		Bedrag van de tranche	74 712 644 EUR

1.7. Zevende tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
1	C1.1R1 Nationaal Centrum voor klinisch bewijs en kwaliteitsverbetering	Doelstelling	Klinische protocollen opgesteld, gecontroleerd en intercollegiaal getoetst
25	C2.1I1 Bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de bredere publieke sector	Doelstelling	Entiteiten (kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de bredere publieke sector) die energie-efficiëntiemaatregelen hebben uitgevoerd
33	C2.1I4 Vermindering van de CO2-uitstoot in bedrijfstakken, bedrijven en organisaties	Doelstelling	Verminderde emissies
41	C2.1I7 Massa-installatie en exploitatie door de distributiesysteembeheerder van slimme meterinfrastructuur (Advanced Metering Infrastructure)	Doelstelling	Levering en installatie van slimme meters
54	C2.2R2 Zorgen voor een regelgevingskader voor interoperabele en doeltreffende oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (EV) en een efficiënte oplaadmarkt voor elektrische voertuigen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving met betrekking tot oplaadpunten voor elektrische voertuigen
75	C2.3I4 Beheer van slimme water- en rioleringsnetwerken	Doelstelling	Levering en installatie van ten minste 200 kwaliteits- en druksensoren
98	C3.1I6 Regeling voor de modernisering en digitalisering van ondernemingen die actief zijn in de productie van en de handel in landbouwproducten	Doelstelling	Subsidies voor kmo's die zich bezighouden met de handel in en de productie van landbouwproducten
101	C3.1I7 Regeling ter versterking van het concurrentievermogen van grote ondernemingen in de be- en verwerkende industrie	Doelstelling	Subsidies aan grote ondernemingen in de be- en verwerkende industrie

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
107	C3.1I10 Verrijking van het toeristische product in landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden	Mijlpaal	Aphrodite Route
121	C3.2R1 Nationale O & I-beleids- en beleidsinstrumenten	Mijlpaal	Voltooiing van het actieplan voor de R & I-strategie
124	C3.2R3 Beleid ter bevordering van de toegang tot door de overheid gefinancierde onderzoeksinfrastructuur en laboratoria	Mijlpaal	Samenwerking van onderzoeksorganisaties met bedrijven en spin-offs
138	C3.3R3 Modernisering van de vennootschapswet	Mijlpaal	Indiening van het wetsontwerp ter goedkeuring bij het parlement, herstructurering van de vennootschapswet
142	C3.3R5 Strategische investeerder van de beurs van Cyprus	Mijlpaal	Selectie van een strategische investeerder die een meerderheidsbelang in de Cypriotische effectenbeurs wil kopen
159	C3.4R2 Flexibele arbeidsregelingen in de publieke sector regelen	Mijlpaal	Toepassing van flexibele werkregelingen
170	C3.4R6 Nieuw rechtskader voor lokale overheden en relevante ondersteunende maatregelen	Doelstelling	Aantal personeelsleden van lokale overheden dat deelneemt aan capaciteitsopbouw
174	C3.4I4 Verbetering van het e-systeem voor de afgifte van bouwvergunningen	Mijlpaal	Verbetering van de plannings- en controle- en projectbeheerfuncties van Hippodamos
175	C3.4I5 Slimme steden	Doelstelling	Installatie van slimme sensoren in dienst als onderdeel van het initiatief „slimme steden”
177	C3.4I6 Regeneratie en revitalisering van de binnenstad van Nicosia	Doelstelling	Gerenoveerde en omgebouwd tot studentendorpen
198	C3.5R4 Nieuw rechtskader en systeem voor gegevensuitwisseling en kredietbureaus	Mijlpaal	Verbeterd digitaal systeem voor de uitwisseling van gegevens en kredietbureaus

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
200	C3.5R5 Actieplan voor de ontwikkeling van een register voor toezicht op de aansprakelijkheid	Mijlpaal	Actieplan voor de ontwikkeling van een register voor toezicht op de aansprakelijkheid
210	C3.5R10 Aanpak van agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet om agressieve fiscale planning aan te pakken via betalingen aan laagbelastende jurisdicties
215	C4.1R1 De nationale regelgevende instantie (OCEP)	Mijlpaal	Het webportaal voor het in kaart brengen van breedband en infrastructuur is operationeel en toegankelijk voor de doelgroep
218	C4.1I1 Uitbreiding van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met onvoldoende dekking	Doelstelling	Uitbreiding van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met onvoldoende dekking
222	C4.1I3 Onderzeese link met Griekenland	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van de onderzeese kabels
237	C4.2I2 Digitalisering van de Cypriotische havenautoriteit	Doelstelling	Bevordering van de digitale modernisering van de Cypriotische havenautoriteit
239	C5.1R1 De discrepantie tussen onderwijs en arbeidsmarkt aanpakken (secundair en hoger onderwijs)	Mijlpaal	Uitvoering van de belangrijkste maatregelen van het nationale actieplan
244	C5.1R3 Verlenging van gratis verplicht kleuteronderwijs vanaf de leeftijd van vier jaar	Doelstelling	Kinderen die collegegeld ontvangen
247	C5.1R4 Digitale transformatie van schooleenheden met het oog op het verbeteren van digitale vaardigheden en vaardigheden in verband met STEM-onderwijs	Doelstelling	Transformatie van leerplannen en productie van educatief materiaal voor digitale vaardigheden en STEM-methodologie
253	C5.1I2 Vaardigheden, herscholing en bijscholing	Doelstelling	Voltooiing van opleidingen voor ten minste 11 500 deelnemers

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
258	C5.2I1 Verbetering van de doeltreffendheid van het Department of Labour and Public Employment Services en versterking van de steun voor jongeren	Doelstelling	Uitvoering van voltooide, volledig operationele platforms
261	C5.2I2 Oprichting van multifunctionele centra en kinderopvangcentra	Mijlpaal	Goedkeuring van een nationale strategie inzake voor- en vroegschoolse educatie en opvang (OOJK) en een bijbehorend actieplan door de Raad van Ministers
262	C5.2I2 Oprichting van multifunctionele centra en kinderopvangcentra	Doelstelling	Subsidie toegekend aan ten minste tien lokale autoriteiten/niet-gouvernementele organisaties voor het opzetten of verbeteren van multifunctionele centra of kindercentra
264	C5.2I3 Opzetten van thuisstructuren voor kinderen, adolescenten met gedragsstoornissen en personen met een handicap en mensen die langdurige zorg nodig hebben (LTC)	Doelstelling	Gebouwen voor kinderen of personen met een handicap en ondersteuning voor kinderen, adolescenten met gedragsstoornissen en mensen die langdurige zorg nodig hebben
267	C5.2I4 Kindercentra in gemeenten	Doelstelling	Bouw van ten minste vier kindercentra
		Bedrag van de tranche	149 425 287 EUR

1.8. Achtste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
6	C1.1I1 Nieuwe faciliteiten voor de bloedinstelling op Cyprus en de aanschaf van de nieuwste technologiematerieel	Mijlpaal	Nieuwe bloedinstellingsvoorzieningen, met inbegrip van alle apparatuur, zijn volledig operationeel

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
14	C1.1I6 Invoering van generieke grensoverschrijdende e-gezondheidsdiensten op Cyprus	Mijlpaal	Volledige uitwisseling van gegevens over grensoverschrijdende gezondheidszorg
66	C2.3R1 Hervorming van het waterbeheer	Mijlpaal	Goedkeuring van een actieplan voor het beheer van de watervoorraden
81	C2.3I6 Verbetering van de waterzekerheid voor de regio's Nicosia en Larnaca	Doelstelling	Voltooiing van de bouw van drie met glas beklede stalen reservoirs en 1 betonnen waterreservoir
94	C3.1I2 Verbetering van de isotopische databank van traditionele Cypriotische producten	Doelstelling	Lokale traditionele levensmiddelen/dranken die aangesloten zijn op het systeem
111	C3.1R5 Oprichting van een coördinerende instantie tussen centrale en lokale overheden	Mijlpaal	Wetgeving inzake coördinatie tussen centrale en lokale overheden
161	C3.4R3 Invoering van een nieuw kader voor evaluatie en selectie van vacatures bij de overheid en nieuwe regelgeving voor de evaluatie van de prestaties van werknemers	Mijlpaal	Nieuw kader voor prestatie-evaluatie en het invullen van vacatures in overheidsdienst.
165	C3.4I2 Digitalisering van het wetgevingsproces	Mijlpaal	Uitvoering van het platform voor de voorbereiding van de Cypriotische wetgeving
184	C3.4R9 Digitale transformatie van rechtbanken	Mijlpaal	Digitale audio-opname in gerechtelijke procedures
202	C3.5R6 Versterking en versterking van het insolventiekader	Mijlpaal	Exploitatie van alle digitale systemen die zijn ontwikkeld voor het Departement Insolventie
221	C4.1I2 Verbetering van de bekabeling van gebouwen om „gigabitklaar" te zijn en het gebruik van connectiviteit te bevorderen	Doelstelling	Voltooiing van gigabitklaarbekabeling binnen gebouwen
		Bedrag van de tranche	68 965 517 EUR

1.9. Negende tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
2	C1.1R1 Nationaal Centrum voor klinisch bewijs en kwaliteitsverbetering	Doelstelling	Klinische protocollen opgesteld, gecontroleerd en intercollegiaal getoetst

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
4	C1.1R2 Ontwerp van een elektronisch platform voor de surveillance van nosocomiale antibiotica en gezondheidszorg — Associated Infections	Mijlpaal	Elektronisch platform, met inbegrip van het monitoringsysteem, is volledig operationeel
8	C1.1I2 Cyprus Innovatief systeem voor informatie en communicatietechnologie op het gebied van volksgezondheid (ICT)	Doelstelling	Sentinels die gegevens invoeren in de module Influenza Sentinel Surveillance System
10	C1.1I3 Aankoop/vervanging van medische apparatuur in ziekenhuizen	Doelstelling	Zorginstellingen die hebben geprofiteerd van de financiële steunregeling
12	C1.1I4 Accreditatie van openbare en particuliere ziekenhuizen	Doelstelling	Zorginstellingen die hebben geprofiteerd van de regeling ter dekking van accreditatiekosten
15	C1.1I7 Openbaar waarschuwingssysteem ter ondersteuning van noodoperaties door middel van SMS	Mijlpaal	Het nieuwe openbare waarschuwingssysteem en het bijbehorende monitoringsysteem zijn volledig operationeel
26	C2.1I1 Bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de bredere publieke sector	Doelstelling	Entiteiten (kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de bredere publieke sector) die energie-efficiëntiemaatregelen hebben uitgevoerd
37	C2.1I5 Verbetering van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen	Doelstelling	Voltooiing van de installatie van fotovoltaïsche systemen in waterpompstations en brandweerstations
44	C2.1I8 Monitoring en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw	Doelstelling	Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw
47	C2.1I9 Bescherming van bossen tegen brand	Mijlpaal	Voltooiing van de prestaties
53	C2.2R1 Opzetten van een intelligent vervoerssysteem met behulp van digitale technologieën	Doelstelling	Levering en installatie van in totaal 300 sensoren
56	C2.2R3 Geleidelijke afschaffing van de meest vervuilende voertuigen, met name in vervuilde stedelijke gebieden	Mijlpaal	Uitvoering van ten minste twee maatregelen om vervuilende voertuigen uit te sluiten
61	C2.2I2 Totstandbrenging van infrastructuur voor elektromobiliteit	Doelstelling	Installatie van ten minste 1 200 oplaadpunten als gevolg van de verleende steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
63	C2.2I3 Het wijdverbreide gebruik van elektrische voertuigen (EV's) bevorderen	Doelstelling	Aankoop van elektrische voertuigen en elektrische fietsen (ten minste 5 750) als gevolg van de verleende steun
65	C2.2I3 Het wijdverbreide gebruik van elektrische voertuigen (EV's) bevorderen	Doelstelling	Sloop van voertuigen met een hoge uitstoot als gevolg van de verleende steun
70	C2.3I2 Waterzuiveringsinstallaties: Verbetering met het oog op verbetering van de waterkwaliteit	Doelstelling	Voltooiing van uitbreidingswerkzaamheden en automatiseringssysteem in de waterzuiveringsinstallatie van Asprokremmos
79	C2.3I5 Maatregelen tegen overstromingen en wateropvang	Mijlpaal	Voltooiing van de bouwwerkzaamheden voor het overstromingskanaal in Livadia
108	C3.1I10 Verrijking van het toeristische product in landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden	Doelstelling	Subsidies voor ondernemingen en lokale gemeenschapsbesturen ter bevordering van micro- en kleine ondernemingen in de creatieve en productiesector, zoals kunstenaars, handwerk en traditionele producten
113	C3.1I12 Afvalbeheer in de richting van een circulaire economie	Doelstelling	Start van de exploitatie van hergebruik- en reparatiecentra
114	C3.1I12 Afvalbeheer in de richting van een circulaire economie	Doelstelling	Voltooiing van het opzetten, installeren en in werking stellen van composteersystemen
115	C3.1I12 Afvalbeheer in de richting van een circulaire economie	Doelstelling	Voltooiing van de installatie en ingebruikneming van de groene kiosken
126	C3.2I1 Opzetten en beheren van een centraal bureau voor kennisoverdracht (KTO)	Doelstelling	Afgesloten dossiers ten bewijze van de verlening van relevante diensten voor kennisoverdracht
137	C3.3R2 Versterking van het activeringsmechanisme voor snelspoorbedrijven	Doelstelling	Beoordeling van aanvragen voor investeringen via het platform
139	C3.3R3 Modernisering van de vennootschapswet	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de vennootschapswet
141	C3.3R4 Opzet en oprichting van een nationaal promotiebureau	Mijlpaal	Start van de werkzaamheden van het nationaal promotiebureau van Cyprus

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
146	C3.3I3 Adviesdiensten ten behoeve van het MKB	Doelstelling	Kleine en middelgrote ondernemingen die steun ontvangen van erkende consultants
157	C3.4R1 Versterking van de bestuurlijke capaciteit en verbetering van de werking van het openbaar bestuur met het oog op een betere beleidsvorming en -uitvoering	Mijlpaal	Uitvoering van het actieplan voor een efficiënt personeelsbeheer bij de nationale overheidsdiensten
162	C3.4R4 Versterking van de bestuurlijke capaciteit en transparantie door professionalisering van overheidsopdrachten en verdere digitalisering van het proces	Mijlpaal	Nieuw geïntegreerd e-aanbestedingssysteem
166	C3.4I2 Digitalisering van het wetgevingsproces	Mijlpaal	Digitalisering van wet- & regelgeving in het nieuwe platform
168	C3.4I3 Modelling-hub voor economisch beleid	Doelstelling	Aantal ontwikkelde effectbeoordelingsmodellen en instrumenten voor gegevensanalyse
172	C3.4R7 Verkaveling van stedelijke grond	Doelstelling	Aantal masterplannen voor stadsplanning in woongebieden
185	C3.4I7 Opleiding van rechters	Doelstelling	Opleiding van rechters
213	C3.5I2 Modernisering van het douanesysteem en het elektronische betalingssysteem	Doelstelling	Inwerkingstelling van de in het DWU beoogde informatiesystemen
219	C4.1I1 Uitbreiding van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met onvoldoende dekking	Doelstelling	Voltooiing van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met onvoldoende dekking
228	C4.2R2 Vaststelling en uitvoering van een nieuw cloudbeleid met betrekking tot IT-systemen en -diensten van de overheid	Doelstelling	Datacentra operationeel zijn en clouddiensten aanbieden
230	C4.2R3 Digitalisering van politieprocedures op Digipol	Doelstelling	Burgers gebruiken Digipol
235	C4.2I1 Digitalisering in verschillende centrale ministeries — Diensten	Doelstelling	Afronding van de digitale upgrade van een aantal ministeries en departementen van de centrale overheid
238	C4.2I2 Digitalisering van de Cypriotische havenautoriteit	Doelstelling	Afronding van de digitale upgrade van de Cypriotische havenautoriteit
240	C5.1R1 De discrepantie tussen onderwijs en arbeidsmarkt aanpakken (secundair en hoger onderwijs)	Doelstelling	Onderwijzend personeel secundair onderwijs opgeleid

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
242	C5.1R2 Een nieuw evaluatiesysteem voor leerkrachten en scholen	Doelstelling	Opleiding van onderwijzend personeel
250	C5.1R5 Actieplan e-vaardigheden — Uitvoering van specifieke acties	Mijlpaal	Uitvoering van de belangrijkste maatregelen van het actieplan e-vaardigheden
254	C5.1I2 Vaardigheden, herscholing en bijscholing	Doelstelling	Voltooiing van opleidingen voor ten minste 25 600 deelnemers
256	C5.2R2 Flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk	Doelstelling	Subsidie toegekend aan ten minste 400 personen op het gebied van telewerken
259	C5.2I1 Verbetering van de doeltreffendheid van het Department of Labour and Public Employment Services en versterking van de steun voor jongeren	Doelstelling	Subsidie toegekend aan werkgevers voor het aanwerven van ten minste 600 jongeren die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen (NEET's)
269	C5.2I5 Bouw van twee modelscholen voor speciaal onderwijs	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van de school voor speciale behoeften Apostolos Loukas & Rode Kruis
		Bedrag van de tranche	68 965 517 EUR

1.10. Tiende tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
20	C2.1R1 Groene belastingen	Mijlpaal	Effectbeoordelingsverslag over h effect van de hervorming op het milieu en de economie
29	C2.1I2 Bevordering van hernieuwbare energie en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen en bestrijding van energiearmoede in huishoudens met een handicap	Doelstelling	Woningen en huishoudens met personen met een handicap die h energieprestaties hebben verbete
32	C2.1I3 Aanmoediging van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door lokale/bredere overheden en ngo's en facilitering van de overgang van lokale gemeenschappen naar klimaatmitigatie & aanpassing	Doelstelling	Investeringen van lokale overhed of ngo's die hun energieprestatie hebben verbeterd en hun weerbaarheid tegen klimaatverandering hebben verb
34	C2.1I4 Vermindering van de CO2-uitstoot in bedrijfstakken, bedrijven en organisaties	Doelstelling	Emissies verder teruggedrongen
42	C2.1I7 Massa-installatie en exploitatie door de distributiesysteembeheerder van slimme meterinfrastructuur (Advanced Metering Infrastructure)	Doelstelling	Levering en installatie van slimm meters
58	C2.2I1 Uitvoering van duurzame stedelijke mobiliteitsprojecten (SUMP) en maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid	Doelstelling	Voltooiing van bouwwerkzaamheden voor ten minste 62 km duurzame vervoersroutes
59	C2.2I1 Uitvoering van duurzame stedelijke mobiliteitsprojecten (SUMP) en maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid	Doelstelling	Voltooiing van bouwwerkzaamheden voor ten minste 645 bijkomende installati in verband met duurzaam vervoe
68	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Doelstelling	Installatie van een nieuwe pijpleiding met een totale lengte 20 km
73	C2.3I3 Geïntegreerd monitorings- en controlesysteem voor de infrastructuur van de afdeling Waterontwikkeling	Mijlpaal	Voltooiing van een volledig functionerend geïntegreerd monitoring- en controlesysteem waterbeheer
76	C2.3I4 Beheer van slimme water- en rioleringsnetwerken	Doelstelling	Installatie en werking van ten mi 100 000 slimme meters
83	C2.3I7 Oost-Nicosia-infrastructuur voor het hergebruik van gezuiverd afvalwater	Mijlpaal	Voltooiing en levering van een volledig operationele afvalwaterbehandelingsinfrastru
90	C3.1R3 Genetische verbetering van de schapen- en geitenpopulatie van Cyprus	Doelstelling	Invoering van geavanceerde registratieprocessen en genomisc evaluatieprocessen, en selectie v de best presterende dieren
92	C3.1I1 Bouw van mariene aquacultuur	Mijlpaal	Operationele samenwerkingsinfrastructuur vo mariene aquacultuur

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
99	C3.1I6 Regeling voor de modernisering en digitalisering van ondernemingen die actief zijn in de productie van en de handel in landbouwproducten	Doelstelling	Subsidies voor kmo's die zich bezighouden met de handel in en productie van landbouwproducte
102	C3.1I7 Regeling ter versterking van het concurrentievermogen van grote ondernemingen in de be- en verwerkende industrie	Doelstelling	Subsidies aan grote onderneming in de be- en verwerkende industr
104	C3.1I8 Vergroting van de toegevoegde waarde van de toeristische sector, met de nadruk op landzijde, bergachtige en afgelegen gebieden	Doelstelling	Subsidie voor hotels ter bevorde van de toeristische sector
106	C3.1I9 Bevordering van de circulaire economie in hotels	Doelstelling	Coachingregeling voor de circul economie
110	C3.1R4 Versterking van de circulaire economie in de industrie	Doelstelling	Steun voor KMO's die overschakelen op een circulair bedrijfsmodel
129	C3.2I2 Innovatiefinancieringsprogramma's voor start-ups, innovatieve bedrijven en kmo's	Doelstelling	Organisaties die worden onderst om O & I-gerelateerde activiteite uit te voeren
131	C3.2I3 O & I-financieringsprogramma voor groene transitie	Doelstelling	Organisaties die worden onderst door subsidies voor O & I-activiteiten in het kader van de groene transitie
133	C3.2I4 Financieringsorganisaties die O & ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van duale technologieën verrichten	Doelstelling	Financiering voor de ontwikkeli van geclassificeerde laboratoria
148	C3.3I4 Regeling voor de digitale modernisering van ondernemingen	Doelstelling	Kmo's die steun ontvangen na indiening van betalingsaanvrage
150	C3.3I5 Steun voor de extroversie en openheid van Cypriotische bedrijven voor internationale handel	Doelstelling	Ondernemingen die worden gesteund voor activiteiten op het gebied van handelsextroversie
152	C3.3I6 Door de staat gefinancierd aandelenfonds	Doelstelling	Door het Fonds ondersteunde deelnemingen
164	C3.4I1 Rationalisering van het ploegensysteem door de invoering van een rosterplansysteem	Mijlpaal	Invoering van een nieuw systeen voor de planning van lijsten in overheidsorganisaties
176	C3.4I5 Slimme steden	Doelstelling	Ontwikkeling van mobiele applicaties ontwikkeld in het kad van het initiatief „slimme steden
178	C3.4I6 Regeneratie en revitalisering van de binnenstad van Nicosia	Doelstelling	Gerenoveerde en omgebouwd to studentendorpen
179	C3.4I6 Regeneratie en revitalisering van de binnenstad van Nicosia	Mijlpaal	Renovatie Faneromeni School
182	C3.4R8 Efficiëntie van justitie	Doelstelling	Verdere vermindering van de achterstand bij zaken en beroepe

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
211	C3.5R10 Aanpak van agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen naar aanleiding de bevindingen van een onafhankelijke evaluatie van de doeltreffendheid van maatregele verband met agressieve fiscale planning
223	C4.1I3 Onderzeese link met Griekenland	Doelstelling	Voltooiing van de bouw van de onderzeese internetkabels
226	C4.2R1 Digitale dienstenfabriek	Doelstelling	Online-levering van ten minste 1 voorheen niet-digitale diensten a het publiek via de digitaledienstenfabriek
245	C5.1R3 Verlenging van gratis verplicht kleuteronderwijs vanaf de leeftijd van vier jaar	Doelstelling	Kinderen die collegegeld ontvan
248	C5.1R4 Digitale transformatie van schooleenheden met het oog op het verbeteren van digitale vaardigheden en vaardigheden in verband met STEM-onderwijs	Doelstelling	Leerkrachten die profiteren van bijscholing & Beroepsontwikkel
252	C5.1I1 Bouw van twee modelscholen voor technisch onderwijs	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van twe technische scholen
260	C5.2I1 Verbetering van de doeltreffendheid van het Department of Labour and Public Employment Services en versterking van de steun voor jongeren	Doelstelling	Begeleiding en loopbaanbegeleid voor jongeren die geen werk heb en evenmin onderwijs of een opleiding volgen (NEET's)
263	C5.2I2 Oprichting van multifunctionele centra en kinderopvangcentra	Doelstelling	Subsidie toegekend aan ten mins 27 lokale autoriteiten/niet-gouvernementele organisaties vo het opzetten of verbeteren van multifunctionele centra of kindercentra
265	C5.2I3 Opzetten van thuisstructuren voor kinderen, adolescenten met gedragsstoornissen en personen met een handicap en mensen die langdurige zorg nodig hebben (LTC)	Doelstelling	Gebouwen voor kinderen of personen met een handicap en ondersteuning voor kinderen, adolescenten met gedragsstoorni en mensen die langdurige zorg n hebben
		Bedrag van de tranche	51 923 060

2. Lening

De in artikel 3, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

2.1. Eerste tranche (leningsteun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
16	C1.1R3 Geleidelijke verschuiving van het gezondheidszorg- en vergoedingskader naar op waarden gebaseerde modellen.	Mijlpaal	Vergoeding op basis van waarde voor eerstelijnszorg en intramurale zorg
49	C2.1I11 Een einde maken aan energie-isolement — project van gemeenschappelijk belang „EuroAsia Interconnector”	Mijlpaal	Start van de bouw van het HVDC-convertorstation in Kofinou en de onshore-infrastructuur in Cyprus
153	C3.3I1 Geïntegreerd informatiesysteem voor de Registrar of Companies and Official Receiver	Mijlpaal	Installatie en netwerkvorming van hardware en software van het systeem voltooid
270	C5.2R1 Hervorming van het socialezekerheidsstelsel en herstructurering van de socialeverzekeringsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de herziene wet op de sociale zekerheid
		Bedrag van de tranche	57 471 264 EUR

2.2. Tweede tranche (leningsteun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
17	C1.1I5 Verbetering, modernisering en modernisering van de staatsziekenhuizen van Cyprus	Doelstelling	Verbeterde, aangelegde en/of verbeterde staatsziekenhuizen
116	C3.1I11 Verbetering en uitbreiding van het Groene puntennetwerk Cyprus en oprichting van een netwerk van inzamelpunten en recyclinghoeken	Doelstelling	Voltooiing van de bouw, uitbreiding en ingebruikneming van vier groene punten
118	C3.1I13 Oprichting van de Orounda Livestock Waste en faciliteiten voor het beheer van dierlijke bijproducten	Mijlpaal	Bouw van installaties voor afvalwaterbehandeling en compostering

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
		Bedrag van de tranche	57 471 264 EUR

2.3. Derde tranche (leningsteun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
50	C2.1I11 Een einde maken aan energie-isolement — project van gemeenschappelijk belang „EuroAsia Interconnector”	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van een convertorstation
		Bedrag van de tranche	40 229 885 EUR

2.4. Vierde tranche (leningsteun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
18	C1.1I5 Verbetering, modernisering en modernisering van de staatsziekenhuizen van Cyprus	Doelstelling	Verbeterde, aangelegde en/of verbeterde staatsziekenhuizen
51	C2.1I11 Een einde maken aan energie-isolement — project van gemeenschappelijk belang „EuroAsia Interconnector”	Mijlpaal	Voltooide en volledig operationele faciliteit voor de elektriciteitsinterconnectie tussen Cyprus-Kreta (Griekenland)
117	C3.1I11 Verbetering en uitbreiding van het Groene puntennetwerk Cyprus en oprichting van een netwerk van inzamelpunten en recyclinghoeken	Doelstelling	Voltooiing van de bouw, uitbreiding en exploitatie van 14 groene punten
119	C3.1I13 Oprichting van de Orounda Livestock Waste en faciliteiten voor het beheer van dierlijke bijproducten	Mijlpaal	Voltooiing en ingebruikneming van de anaerobe vergistingsinstallaties
154	C3.3I1 Geïntegreerd informatiesysteem voor de Registrar of Companies and Official Receiver	Doelstelling	Opleiding van het personeel
190	C3.4I9 Steunregeling voor de particuliere en publieke sector voor certificering volgens ISO 37001 (Anti Omkoping)	Doelstelling	ISO 37001-beheerssystemen ter bestrijding van omkoping

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
271	C5.2R1 Hervorming van het socialezekerheidsstelsel en herstructurering van de socialeverzekeringsdiensten	Mijlpaal	Voltooiing van het nieuwe geïntegreerde digitale socialezekerheidsstelsel
		Bedrag van de tranche	45 147 587 EUR

DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN

1. Regelingen voor monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan

Het toezicht op en de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht van Cyprus zijn uiteengezet in het besluit van de Raad van Ministers van 14 mei 2021, waarbij het plan is goedgekeurd. Zij vinden plaats overeenkomstig de volgende regelingen:

- Het toezichtcomité, dat wordt voorgezeten door de directeur-generaal van het directoraat-generaal Europese Programma's, Coördinatie en Ontwikkeling en wordt bijgewoond door de directeuren-generaal van de ministeries en de plaatsvervangende ministeries die bij het plan betrokken zijn, is belast met centraal toezicht op de voortgang van de uitvoering, het oplossen van problemen en het reageren op risico's op het hoogste technische niveau. Hij roept ten minste vóór de indiening bij de Commissie van betalingsverzoeken en voortgangsverslagen als bedoeld in Verordening (EU) 2021/241 bijeen. Zij kan een beroep doen op rapportage en andere ondersteuning van de coördinerende instantie.

- De coördinerende instantie, het directoraat voor herstel en veerkracht van het directoraat-generaal Europese programma's, coördinatie en ontwikkeling, is verantwoordelijk voor het toezicht op en de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht op operationeel niveau. Meer bepaald is de coördinerende instantie verantwoordelijk voor het monitoren, verifiëren en certificeren van de verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen van de maatregelen van het plan en voor het waarborgen van de tijdige indiening van alle in artikel 22, lid 2, onder d), van Verordening (EU) 2021/241 beschreven informatie. Bij de uitvoering van haar controletaken wordt de coördinerende instantie bijgestaan door twee gespecialiseerde toezichthoudende instanties die zijn aangewezen voor specifieke maatregelen van het plan.

- De nationale controle- en auditcoördinator voor de uitvoering van het plan, het directoraat Verificaties en Certificering van de Schatkist van de Republiek Cyprus, is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de coördinerende autoriteit bij het toezicht op de controles door alle belanghebbenden, met inbegrip van uitvoeringsorganen, in overeenstemming met het beheers- en controlesysteem van het plan en de nationale en EU-wetgeving. In dat verband houdt zij ook toezicht op de status van de bevindingen van controles achteraf, die optreedt als bemiddelende instantie tussen de coördinerende instantie en de dienst Interne Audit van de Republiek Cyprus en de Rekenkamer van de Republiek Cyprus (hierna samen „de auditinstanties" genoemd). De nationale controle- en auditcoördinator wordt niet betrokken bij de planning en uitvoering van de audits, die uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auditinstanties vallen. Zij beheert en verwerkt alle door de uitvoeringsorganen verzamelde informatie als bedoeld in artikel 22, lid 2, onder d), van Verordening (EU) 2021/241. In dit verband is zij verantwoordelijk voor het toezicht op de behandeling van ernstige onregelmatigheden, dat wil zeggen fraude, corruptie en belangenconflicten, en ervoor zorgen dat dubbele financiering wordt vermeden door middel van controles van de door de uitvoeringsorganen verstrekte informatie.

- De uitvoerende instanties hebben de eerstelijnsverantwoordelijkheid om belangenconflicten, corruptie en fraude te voorkomen, op te sporen, te melden en te corrigeren, en dubbele financiering te voorkomen. Daartoe verrichten zij controles en verificaties op het eerste niveau van het fysieke en financiële aspect

van de maatregelen die onder hun verantwoordelijkheid vallen, en stellen zij de coördinerende autoriteit en de gespecialiseerde toezichthoudende instanties regelmatig op de hoogte van de vorderingen bij het bereiken van de mijlpalen en streefdoelen van de maatregelen die onder hun verantwoordelijkheid vallen, en verstrekken zij alle nodige bewijsstukken.

- De dienst Interne Audit van de Republiek Cyprus is verantwoordelijk voor het uitvoeren van interne controles achteraf bij elk centraal overheidsorgaan, met inbegrip van de audit van de verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen van het plan, door middel van een passende steekproefmethode. De Rekenkamer van de Republiek Cyprus is verantwoordelijk voor de uitvoering van financiële, prestatie- en nalevingscontroles achteraf (en in sommige gevallen realtime) voor projecten die in het kader van de nationale begroting worden uitgevoerd door middel van een passende steekproefmethode die in overeenstemming is met de normen van de Internationale Organisatie van hoge controle-instanties (INTOSAI) . Er wordt voor gezorgd dat de geselecteerde steekproef noodzakelijkerwijs een toereikend aantal maatregelen omvat die in het kader van het plan voor herstel en veerkracht zijn uitgevoerd.
- De coördinerende instantie is de instantie die de betalingsverzoeken aan de Europese Commissie opstelt. De coördinerende instantie wordt door de nationale controle- en auditcoördinator ondersteund bij het opvragen van de resultaten van de auditprocedures van de auditinstanties (met inbegrip van de dienst Interne Audit en de Auditdienst), alsmede alle gevallen van ernstige onregelmatigheden, met inbegrip van fraudegevallen of vermoedens van fraude, corruptie en belangenconflicten, die worden opgenomen in de samenvatting van de audits, die bij de betalingsaanvragen zal worden gevoegd.

2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens

Het directoraat voor herstel en veerkracht van het directoraat-generaal Europese programma's, coördinatie en ontwikkeling maakt gebruik van een specifiek monitoringinformatiesysteem (MIS) voor de uitvoering van het plan. De kernfuncties ervan, of een contingent opslagsysteem met de vereiste functies, moeten uiterlijk op 31 maart 2022 operationeel zijn, zoals blijkt uit een auditverslag. Wat de vereiste functionaliteiten betreft, registreert en bewaart een opslagsysteem de relevante gegevens met betrekking tot de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht, met name over het bereiken van mijlpalen en streefdoelen, gegevens over eindontvangers, contractanten, subcontractanten en uiteindelijke begunstigden, overeenkomstig artikel 22, lid 2, onder d), punten i) tot en met iii), van Verordening (EU) 2021/241, tegen het eerste betalingsverzoek.

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Cyprus na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 1 van deze bijlage bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage en de lening in. Cyprus zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens die de juiste motivering van het betalingsverzoek staven, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.