KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 8.7.2021 r.
COM(2021) 398 final

ANNEX

ZAŁĄCZNIK

do

wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady

w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru

{SWD(2021) 196 final}

ZAŁĄCZNIK

SEKCJA 1: REFORMY I INWESTYCJE W RAMACH PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

1. Opis reform i inwestycji

A. KOMPONENT 1.1: ODPORNY I SKUTECZNY SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ, WZMOCNIONA OCHRONA LUDNOŚCI

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i odporności odnosi się do wyzwania, jakim jest powszechny dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej na Cyprze, a także ogólna gotowość i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych w ramach ochrony ludności. Celem tego komponentu jest zwiększenie skuteczności, dostępności i ogólnej odporności sektora opieki zdrowotnej, wspierającego niedawno wprowadzony krajowy system opieki zdrowotnej poprzez różne interwencje. Obejmują one (i) modernizację i cyfryzację infrastruktury i sprzętu opieki zdrowotnej, (ii) intensyfikację usług e-zdrowia, (iii) akredytację świadczonych usług opieki zdrowotnej oraz wprowadzenie opartych na dowodach protokołów klinicznych i systemów monitorowania jakości, a także (iv) możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników służby zdrowia. Ponadto jego celem jest wzmocnienie cypryjskiego systemu ochrony ludności poprzez ustanowienie nowoczesnego systemu ostrzegania publicznego.

Komponent ten odnosi się do zaleceń dla poszczególnych krajów w zakresie zdrowia (zalecenie 1 dla poszczególnych krajów z 2020 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C1.1R1): Krajowe Centrum Dokumentów Klinicznych i Poprawy Jakości

Celem reformy jest poprawa jakości i stabilności systemu opieki zdrowotnej.

W tym celu ustanawia się Krajowe Centrum Dokumentów Klinicznych i Poprawy Jakości (EBM) opracowujące oparte na dowodach wytyczne kliniczne, protokoły i ścieżki dla wszystkich szczebli opieki zdrowotnej (podstawowej, wtórnej i trzeciej opieki zdrowotnej) w ścisłej współpracy z pracownikami służby zdrowia i pacjentami, a także procesy monitorowania i oceny, takie jak audyty kliniczne, wzajemne oceny i inspekcje. Ponadto należy opracować system informatyczny umożliwiający wdrażanie i monitorowanie norm i protokołów klinicznych oraz obejmujący platformę e-uczenia się. Reforma obejmuje szkolenie pracowników służby zdrowia w ramach odpowiednich nowo ustanowionych protokołów i procesów.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma nr 2 (C1.1R2): Projekt elektronicznej platformy nadzoru nad niepożądanym spożyciem antybiotyków i opieką zdrowotną - związane z nimi zakażenia

Celem reformy jest wsparcie transformacji cyfrowej sektora opieki zdrowotnej oraz zwiększenie skuteczności i odporności systemu opieki zdrowotnej.

Polega ona na opracowaniu elektronicznej platformy przetwarzania danych pochodzących z aptek szpitalnych (zużycie antybiotyków szpitalnych), laboratoriów mikrobiologicznych (oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe) oraz szpitali (zakażenia związane z opieką zdrowotną).

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 1 (C1.1I1): Nowe obiekty dla cypryjskiej placówki krwionośnej i zamówienia na najnowocześniejszy sprzęt towarzyszący technologii

Celem inwestycji jest wzmocnienie operacji centralnego zakładu krwi na Cyprze.

Środek ten obejmuje budowę nowych obiektów dla cypryjskiego zakładu krwiopochodnej oraz zakup najnowocześniejszego sprzętu wykorzystywanego w technologii. Około 80 000 produktów z krwi (takich jak krwinki czerwone, płytki krwi i świeże mrożone osocze) może być rozprowadzanych do użytku klinicznego w całym kraju. Nowe obiekty muszą mieć zapotrzebowanie na energię pierwotną niższe o co najmniej 20 % od zapotrzebowania na budynki o niemal zerowym zużyciu energii.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycja 2 (C1.1I2): Cypr - innowacyjny system informacyjno-komunikacyjny w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT)

Celem środka jest ustanowienie modułu nadzoru nad grypą Sentinel cypryjskiego systemu innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT), aby wspierać organy sektora zdrowia publicznego w podejmowaniu decyzji opartych na dowodach.

Obejmuje ona zarówno opracowanie niezbędnych narzędzi cyfrowych (takich jak oprogramowanie i infrastruktura ICT), jak również podnoszenie kwalifikacji pracowników służby zdrowia i personelu Ministerstwa Zdrowia w celu korzystania z systemu gromadzenia danych i pozyskiwania informacji. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) moduł Influenza Sentinel Surveillance (ISS) cypryjskiego systemu ICT w zakresie innowacyjnej opieki zdrowotnej rejestruje dane epidemiologiczne informujące Ministerstwo Zdrowia o potencjalnych zakłóceniach epidemiologicznych. Ministerstwo Zdrowia wyznacza 150 lekarzy jako urzędników wskaźnikowych, którzy wprowadzają dane do modułu Influenza Sentinel Surveillance (ISS) Cypryjskiego systemu ICT w dziedzinie zdrowia publicznego.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 3 (C1.1I3): Zakup/wymiana sprzętu medycznego w szpitalach

Celem inwestycji jest umożliwienie prywatnym szpitalom inwestowania w krótkim czasie w modernizację sprzętu medycznego podnoszącego jakość świadczonych usług zdrowotnych.

Środek obejmuje program wsparcia dla prywatnych szpitali wspierających modernizację lub wymianę sprzętu medycznego. Wnioski o dofinansowanie są oceniane na podstawie

przejrzystych kryteriów wyboru przez specjalny komitet oceniający, który jest powoływany przez Ministra Zdrowia.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 4 (C1.1I4): Akredytacja szpitali publicznych i prywatnych

Celem tej inwestycji jest wsparcie akredytacji szpitali, umożliwienie ich rejestracji w ramach krajowego systemu opieki zdrowotnej (NHS) oraz poprawa jakości świadczonych usług opieki zdrowotnej.

Składa się on z systemu sponsorowania ułatwiającego akredytację szpitali poprzez pokrycie części (i) kosztów ponoszonych przez szpitale prywatne i publiczne związane z usługami doradczymi akredytacyjnymi ekspertów zewnętrznych (w sprawie przygotowania niezbędnych do akredytacji) oraz (ii) opłat akredytacyjnych pobieranych przez organy uznane na szczeblu międzynarodowym.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 6 (C1.1I6): Wprowadzenie ogólnych transgranicznych usług e-zdrowia na Cyprze

Środek ten ma na celu rozszerzenie zakresu usług e-zdrowia, aby umożliwić transgraniczną wymianę informacji dotyczących zdrowia pacjentów (w szczególności kartotek pacjentów i e-recept), aby stać się częścią bezpiecznej sieci „peer to peer-to-peer" w UE.

Polega ona na uruchomieniu transgranicznej wymiany danych między Cyprem a państwami członkowskimi Unii z operacyjnymi krajowymi punktami kontaktowymi ds. e-zdrowia, takich jak e-recepty, e-dyspensencje, kartoteki pacjentów i dodatkowe zbiory danych (między innymi formularze wypisów, wyniki laboratoryjne i obrazowanie), zgodnie z ustaleniami z infrastrukturą usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (eHDSI).

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycja 7 (C1.1I7): Publiczny system ostrzegania wspomagający działania awaryjne za pośrednictwem SMS

Celem inwestycji jest wzmocnienie cypryjskiego systemu ochrony ludności poprzez ustanowienie nowoczesnego publicznego systemu ostrzegania skierowanego do całej ludności za pomocą aplikacji mobilnej w celu zwiększenia bezpieczeństwa, gotowości i odporności społeczeństwa.

Środek ten polega na uruchomieniu publicznego systemu ostrzegania docierającego do całej ludności za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub SMS w celu ostrzegania o zbliżających się lub rozwijających się sytuacjach nadzwyczajnych.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1	C1.1R1 Krajowe Centrum Dokumentów Klinicznych i Poprawy Jakości	Wartość docelowa	Protokoły kliniczne przygotowane, poddane audytowi i poddane wzajemnej ocenie	-	Numer	0	50	Q4	2024	Co najmniej 50 protokołów klinicznych przygotowanych, poddanych audytowi i poddanych wzajemnej ocenie przez zespół ekspertów, przy czym kluczowe cechy protokołów to: • oparte na dowodach zalecenia dotyczące praktyki klinicznej w medycynie (EBM), • podręcznik wdrożeniowy • plan audytu:
2	C1.1R1 Krajowe Centrum Dokumentów Klinicznych i Poprawy Jakości	Wartość docelowa	Protokoły kliniczne przygotowane, poddane audytowi i poddane wzajemnej ocenie	-	Numer	50	90	Q4	2025	Co najmniej 90 protokołów klinicznych przygotowanych, poddanych audytowi i poddanych wzajemnej weryfikacji przez zespół ekspertów, przy czym kluczowe cechy protokołów to: • oparte na dowodach zalecenia dotyczące praktyki klinicznej w medycynie (EBM), • podręcznik wdrożeniowy • plan audytu:
3	C1.1R2 Projekt elektronicznej platformy nadzoru nad niepożądanym spożyciem antybiotyków i opieką zdrowotną - związane z nimi	Kamień milowy	Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej	Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej	-	-	-	Q1	2023	Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej, które dostarczają Organizacji Ubezpieczenia Zdrowotnego informacji na temat spożycia antybiotyków i są monitorowane przez Organizację Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	zakażenia									
4	C1.1R2 Projekt elektronicznej platformy nadzoru nad niepożądanym spożyciem antybiotyków i opieką zdrowotną - związane z nimi zakażenia	Kamień milowy	Platforma elektroniczna, w tym system monitorowania, jest w pełni operacyjna	Uruchomienie i uruchomienie platformy elektronicznej	-	-	-	Q4	2025	Elektroniczna platforma przetwarzania danych pochodzących z aptek szpitalnych (zużycie antybiotyków szpitalnych), laboratoriów mikrobiologicznych (oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe) oraz szpitali (infekcje związane z opieką zdrowotną) musi być w pełni operacyjna (zainstalowane we wszystkich miejscach użytkowania i wprowadzane są rzeczywiste dane) oraz musi istnieć system monitorowania ich skuteczności.
5	C1.1I1 Nowe obiekty dla cypryjskiej placówki krwionośnej i zamówienia na najnowocześniejszy sprzęt towarzyszący technologii	Kamień milowy	Podpisanie umowy o budowę cypryjskiego zakładu krwionośnej	Podpisanie zamówienia	-	-	-	Q3	2022	Podpisanie umowy z wybranym oferentem (wybranymi oferentami) (wykonawcą/wyłonionymi wykonawcami) wyłonionym(-ymi) w drodze przetargu na budowę cypryjskiego zakładu krwiodawstwa.
6	C1.1I1 Nowe obiekty dla cypryjskiej placówki krwionośnej i zamówienia na najnowocześniejszy sprzęt towarzyszący technologii	Kamień milowy	Nowe placówki placówki służby krwi, w tym cały sprzęt, są w pełni operacyjne	Zakończenie budowy i rozpoczęcie eksploatacji	-	-	-	Q2	2025	Nowe placówki służby krwi są zbudowane i w pełni operacyjne osiedla cypryjskiego zakładu krwiodawstwa. Zapotrzebowanie na energię pierwotną nowych instalacji musi być o co najmniej 20 % niższe od zapotrzebowania na budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Należy uruchomić nowy odpowiedni sprzęt, a przeniesienie istniejącego sprzętu z obecnej siedziby zakładu krwi do nowych obiektów musi być zakończone.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
7	C1.1I2 Cypr - innowacyjny system informacyjno-komunikacyjny w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT)	Kamień milowy	System nadzoru nad sentinelem grypą (ISS)System	System w pełni operacyjny	-	-		Q2	2022	Moduł systemu nadzoru nad grypą Sentinel w cypryjskim systemie innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT) działa i wprowadza się system monitorowania jego skuteczności.
8	C1.1I2 Cypr - innowacyjny system informacyjno-komunikacyjny w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT)	Wartość docelowa	Satelity Sentinel wprowadzające dane do modułu systemu nadzoru nad grypą Sentinel	-	Numer	0	150	Q4	2025	Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) moduł systemu nadzoru nad grypą (ISS) cypryjskiego systemu ICT w zakresie innowacyjnej opieki zdrowotnej rejestruje dane epidemiologiczne wprowadzone do internetowej platformy cyfrowej przez lekarzy ogólnych w celu poinformowania Ministerstwa Zdrowia o potencjalnych zakłóceniach. Ministerstwo Zdrowia wyznacza co najmniej 150 lekarzy jako placówki wskaźnikowe, które wprowadzają dane do modułu ISS Cypr dotyczącego innowacyjnego systemu ICT w dziedzinie zdrowia publicznego.
9	C1.1I3 Zakup/wymiana sprzętu medycznego w szpitalach	Wartość docelowa	Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu wsparcia finansowego	-	Numer	0	10	Q4	2023	Co najmniej dziesięć instytucji zdrowia publicznego składających wniosek różnych kategorii otrzymało wsparcie finansowe w ramach programu zakupu sprzętu medycznego.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
10	C1.1I3 Zakup/wymiana sprzętu medycznego w szpitalach	Wartość docelowa	Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu wsparcia finansowego	-	Numer	10	23	Q4	2025	Co najmniej 23 spośród instytucji zdrowia publicznego należących do różnych kategorii, które złożyły wniosek, otrzymało wsparcie finansowe w ramach programu zakupu sprzętu medycznego.
11	C1.1I4 Akredytacja szpitali publicznych i prywatnych	Wartość docelowa	Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu pokrywającego koszty związane z akredytacją	-	Numer	0	20	Q2	2024	Co najmniej 20 instytucji zdrowia publicznego należących do różnych kategorii ubiegających się o członkostwo uzyskało wsparcie w ramach systemu akredytacji.
12	C1.1I4 Akredytacja szpitali publicznych i prywatnych	Wartość docelowa	Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu pokrywającego koszty związane z akredytacją	-	Numer	20	45	Q4	2025	Co najmniej 45 spośród instytucji zdrowia różnych kategorii składających wniosek uzyskało wsparcie w ramach systemu akredytacji.
13	C1.1I6 Wprowadzenie ogólnych transgranicznych usług e-	Kamień milowy	Zakończenie fazy analizy, projektowania i rozwoju systemu	Zakończenie fazy analizy, projektowania i rozwoju systemu	-	-	-	Q4	2023	Należy zakończyć analizę, zaprojektowanie i opracowanie fazy systemu informatycznego. Specyfikacje obejmują: a) mobilna komunikacja wideo, b) geolokalizacja,

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	zdrowia na Cyprze		informatycznego dla transgranicznych usług e-zdrowia	informatycznego, jak przewidziano w specjalnym sprawozdaniu zespołu ds. przyjmowania produktów w instytucji zamawiającej						c) przegląd zdolności, d) „międzywspólnotowy profil wyszukiwania pacjentów” (w celu zlokalizowania społeczności, które posiadają istotne dla pacjenta dane dotyczące zdrowia, oraz przetłumaczenia identyfikatorów pacjenta w społecznościach posiadających te same dane pacjenta), e) w odniesieniu do przekrojowych systemów wykrywania i reagowania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (XDR) i e-ID, f) automatyczne gromadzenie i ocena danych, g) zarówno dla mieszkańców Cypru, jak i obcokrajowców: (i) aktualizacja otwartego krajowego punktu kontaktowego ds. e-zdrowia, (ii) zaktualizowane streszczenie pacjenta oraz (iii) e-recepta, h) dzielenie się nieustrukturyzowanymi dokumentami klinicznymi, oraz i) dostęp pacjentów do transgranicznych usług w zakresie danych, w oparciu o 6. wytyczne dotyczące wdrażania architektury dokumentów klinicznych przez sieć e-zdrowie. Tworzy się również nową usługę umożliwiającą wymianę ustrukturyzowanych i kodowanych dokumentów klinicznych, które mogą obejmować sprawozdania z obrazów/obrazów, pisma o wypisie (raport receptera), elektroniczną dokumentację medyczną oraz wyniki badań laboratoryjnych.
14	C1.1I6 Wprowadzenie ogólnych transgranicznyc	Kamień milowy	Pełna wymiana danych dotyczących	Zatwierdzenie systemu przez krajowy urząd ds. e-zdrowia	-	-	-	Q2	2025	Pełne funkcjonowanie transgranicznej wymiany danych między Cyprem a państwami posiadającymi operacyjne krajowe punkty kontaktowe ds. e-zdrowia (takie jak e-recepty, e-

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	h usług e-zdrowia na Cyprze		transgranicznej opieki zdrowotnej							wydawki, kartoteki pacjentów wymieniane z Cyprem) oraz dodatkowe zbiory danych (takie jak formularze wypisów, wyniki laboratoryjne i obrazowanie) uzgodnione z infrastrukturą usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia.
15	C1.1I7 Publiczny system ostrzegania wspomagający działania awaryjne za pośrednictwem SMS	Kamień milowy	Nowo utworzony publiczny system ostrzegania i jego system monitorowania są w pełni operacyjne	Komitet Techniczny zatwierdza końcową akceptację systemów i sprawozdanie z działania dla publicznego systemu ostrzegania	-	-	-	Q4	2025	Publiczny system ostrzegania musi działać, a system monitorowania dociera do całej populacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub SMS. Maszyny punktów końcowych do wysyłania wiadomości SMS muszą być w pełni operacyjne.

A.3. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z pożyczki

Reforma nr 3 (C1.1R3): Stopniowe przechodzenie na modele oparte na wartościach w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej i zwrotu kosztów

Celem reformy jest wprowadzenie i stopniowe przejście na modele opieki zdrowotnej oparte na wartościach w celu uzupełnienia obecnych modeli opieki zdrowotnej opartej na ilości, poprawy wyników zdrowotnych i ograniczenia kosztów.

Obejmuje ono opracowanie odpowiednich modeli i inicjatyw opartych na wartościach, wraz z odpowiednimi mechanizmami monitorowania w celu pomiaru i śledzenia powodzenia reformy, a także wprowadzenie modeli opartych na wartościach w decyzji o zwrocie kosztów opieki podstawowej i opieki szpitalnej zgodnie z przepisami dotyczącymi ogólnego systemu opieki zdrowotnej.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 marca 2023 r.

Inwestycja 5 (C1.1I5): Wzmocnienie, modernizacja i modernizacja szpitali państwowych na Cyprze

Celem tej inwestycji jest wzmocnienie, modernizacja lub modernizacja szpitali państwowych na Cyprze, aby umożliwić im konkurowanie na równych zasadach z sektorem prywatnym, przy jednoczesnej poprawie jakości usług opieki zdrowotnej oraz warunków pracy pracowników służby zdrowia w szpitalach publicznych.

Środek ten polega na ulepszeniu, modernizacji lub modernizacji następujących dziewięciu szpitali państwowych: (1) Wzmocnienie Szpitala Makarios dla Dzieci w celu zapewnienia dzieciom pełnego leczenia przypadków; (2) budowa lub rozbudowa jednostki hemodializy w szpitalach Paphos i Limassol; (3) budowa szpitala zdrowia psychicznego; (4) wzmocnienie ogólnego szpitala w Limassol; (5) rozbudowa jednostek ds. wypadków i ratownictwa we wszystkich szpitalach na Cyprze; (6) wzmocnienie szpitala generalnego Pafos; (7) rozbudowa jednostki ds. radiologii inwazyjnej, w tym sprzętu medycznego (takiego jak jednostka angigraficzna); (8) budowa jednostki ds. COVID-19 w szpitalu Famagusta; oraz (9) utworzenie jednostki ds. chorób zakaźnych w szpitalu ogólnym Limassol. Celem renowacji budynków jest osiągnięcie średnio co najmniej 30-procentowego zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną. Jednostka hemodializy w szpitalu Paphos musi mieć zapotrzebowanie na energię pierwotną o co najmniej 20 % niższe od zapotrzebowania na budynek o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB).

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

A.4. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji dotyczące pożyczki

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
16	C1.1R3 Stopniowe przesunięcie ram świadczenia opieki zdrowotnej i zwrotu kosztów na modele oparte na wartościach.	Kamień milowy	Zwrot kosztów w oparciu o wartość uwzględniany w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej i opieki szpitalnej	Zwrot oparty na wartości, który ma zostać odzwierciedlony w decyzji o zwrocie kosztów	-	-	-	Q1	2023	Coroczne decyzje o zwrocie kosztów w ogólnym systemie opieki zdrowotnej są korygowane w taki sposób, aby uwzględniały refundację opartą na wartości w odniesieniu do podstawowej i stacjonarnej opieki zdrowotnej.
17	C1.1I5 Wzmocnienie, modernizacja i modernizacja szpitali państwowych na Cyprze	Wartość docelowa	Rozbudowane, zbudowane lub zmodernizowane szpitale państwowe	-	Numer	0	7	Q2	2024	Należy rozbudować, zbudować lub zmodernizować co najmniej siedem szpitali państwowych. Celem renowacji budynków jest osiągnięcie średnio co najmniej 30-procentowego zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną. Jednostka hemodializy w szpitalu Paphos musi mieć zapotrzebowanie na energię pierwotną o co najmniej 20 % niższe od zapotrzebowania na budynek o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB). Zakończenie robót poświadcza się poprzez przejęcie wydanych certyfikatów ukończenia robót.
18	C1.1I5 Wzmocnienie, modernizacja i modernizacja	Wartość docelowa	Rozbudowane, zbudowane lub	-	Numer	7	9	Q2	2026	Dziewięć szpitali państwowych zostanie rozbudowanych, zbudowanych lub zmodernizowanych. Celem renowacji budynków jest osiągnięcie średnio co

	szpitali państwowych na Cyprze		zmodernizowane szpitale państwowe							najmniej 30-procentowego zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną. Jednostka hemodializy w szpitalu Paphos musi mieć zapotrzebowanie na energię pierwotną o co najmniej 20 % niższe od zapotrzebowania na budynek o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB). Zakończenie robót poświadcza się poprzez przejęcie wydanych zaświadczeń dotyczących ukończonych robót.

B. KOMPONENT 2.1: NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ENERGIA ODNAWIALNA

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i odporności ma na celu sprostanie wyzwaniu, jakim jest łagodzenie zmiany klimatu, poprzez przyczynienie się do transformacji tego kraju w kierunku neutralności klimatycznej.

Celem komponentu jest poprawa polityki ochrony środowiska za pomocą środków związanych z opodatkowaniem ekologicznym, otwarciem rynku energii elektrycznej oraz ułatwieniem wydawania zezwoleń na projekty w zakresie energii odnawialnej i renowacji. Komponent ten ma na celu poprawę efektywności energetycznej zasobów budowlanych i innej infrastruktury oraz wspieranie ekologicznych inwestycji na rzecz MŚP, gospodarstw domowych, szeroko rozumianego sektora publicznego i organizacji pozarządowych. Komponent ten ma również na celu zmniejszenie ubóstwa energetycznego i ma na celu rozwiązanie problemu izolacji energetycznej Cypru.

Komponent ten wspiera realizację zaleceń dla poszczególnych krajów na lata 2019 i 2020, w których zaleca się skoncentrowanie polityki inwestycyjnej i inwestycyjnej na efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

B.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C2.1R1): Opodatkowanie ekologiczne

Celem środka jest wspieranie przejścia na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów środowiskowych, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Reforma obejmuje zmiany legislacyjne wprowadzające podatek od emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do paliw wykorzystywanych w sektorach gospodarki nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Reforma obejmuje również stopniowe wprowadzanie opłaty za wodę, a także wprowadzenie opłaty od odpadów z gospodarstw domowych/składowiska. Reforma ma na celu wniesienie wymiernego wkładu w osiągnięcie celów w zakresie klimatu i energii na 2030 r., aby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych. Zmiany legislacyjne opierają się na wynikach niezależnego badania, które ma zostać przeprowadzone.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Reforma nr 2 (C2.1R2): Niezależność cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego cypryjskiego organu ds. energii elektrycznej

Celem środka jest zwiększenie konkurencji na rynku energii elektrycznej poprzez stworzenie warunków dla nowych inwestorów do udziału w wytwarzaniu, magazynowaniu, agregacji, odpowiedzi odbioru i dostawach energii elektrycznej.

Reforma polega na zapewnieniu niezależności cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od obecnego cypryjskiego organu ds. energii elektrycznej (EAC) pod względem

zarządzania, zarządzania finansami i personelem. Środek ten ułatwia również zmianę dostawcy, która ma zmniejszyć koszt energii elektrycznej dla odbiorców krajowych i komercyjnych/przemysłowych.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2021 r.

Reforma nr 3 (C2.1R3): Cyfrowe punkty kompleksowej obsługi w celu usprawnienia projektów w zakresie OZE umożliwiających wydawanie pozwoleń i ułatwienia renowacji energetycznej budynków

Celem środka jest wspieranie realizacji projektów OZE poprzez usprawnienie procesu wydawania pozwoleń na projekty OZE. Reforma ma również na celu przyspieszenie termomodernizacji budynków.

Reforma polega na cyfryzacji procesu wydawania zezwoleń na projekty OZE oraz ustanowieniu pojedynczego punktu kontaktowego ds. wsparcia technicznego i finansowego na potrzeby termomodernizacji budynków.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2022 r.

Reforma nr 4 (C2.1R4): Ramy regulacyjne magazynowania energii

Celem środka jest ustanowienie ram regulacyjnych sprzyjających uczestnictwu instalacji magazynowych w rynku energii elektrycznej.

Reforma polega na zmianie zasad przesyłu i dystrybucji (TDR) oraz zasad handlu i rozliczania (TSR) w celu umożliwienia instalacji magazynowych udziału w hurtowym rynku energii elektrycznej. Oczekuje się, że przyczyni się to do promowania wytwarzania energii elektrycznej z systemów energii odnawialnej oraz do zwiększenia efektywności i rentowności całego rynku energii elektrycznej.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2021 r.

Inwestycja 1 (C2.1I1): Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej rozumianym sektorze publicznym

Celem środka jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej oraz emisji CO2 w budynkach lub obiektach będących własnością MŚP, władz lokalnych (gmin i społeczności) oraz organizacji sektora publicznego lub przez nie eksploatowanych.

Inwestycja polega na zapewnieniu wsparcia co najmniej 275 podmiotom w zakresie renowacji budynków i zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych. System dotacji wspiera również przeprowadzanie audytów energetycznych, a także przyjmowanie technologii cyfrowych i integrację odnawialnych źródeł energii. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną.

Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje znaczących szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01). W szczególności przed ogłoszeniem zaproszenia do składania wniosków dotyczących tego środka należy dopilnować, aby zakup kotłów na biomasę był zgodny z przepisami dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (UE) 2018/2001 oraz odpowiednich przepisów krajowych dotyczących emisji zanieczyszczeń powietrza.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 2 (C2.1I2): Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi

Celem środka jest zachęcenie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez duże zasoby starych mieszkań, a także dotowanie realizacji renowacji energetycznej na małą skalę w gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi.

Inwestycja składa się z dwóch poddziałań: (i) system wsparcia na rzecz promowania odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz (ii) program wsparcia na rzecz rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi.

podśrodek 1; promowanie odnawialnych źródeł energii i środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych

Inwestycja polega na udzieleniu dotacji na rzecz co najmniej 16 200 mieszkań (w tym gospodarstw domowych odbiorców energii elektrycznej znajdujących się w trudnej sytuacji) na izolację termiczną dachów lub na instalację systemu fotowoltaicznego lub na instalację lub wymianę systemów ogrzewania wody słonecznej (SWH) w istniejącym mieszkaniu.

podśrodek 2; przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi

Inwestycja polega na zapewnieniu wsparcia na rzecz realizacji renowacji energetycznych na małą skalę, takich jak izolacja termiczna i energooszczędne urządzenia, w co najmniej 270 gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 3 (C2.1I3): Zachęcanie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szeroko powszechne organy publiczne, a także organizacje pozarządowe, a także ułatwianie przekształcania społeczności lokalnych w łagodzenie zmiany klimatu i ograniczanie jej skutków; przystosowanie się do zmiany klimatu;

Celem środka jest promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez duże zasoby starej infrastruktury wykorzystywanej przez władze lokalne, a także budowa rurociągu projektów inwestycyjnych dotyczących zrównoważonej energii i przystosowania się do zmiany klimatu we wszystkich społecznościach wiejskich na Cyprze.

Inwestycja składa się z dwóch poddziałań: (i) zachęcanie władz lokalnych i regionalnych oraz organizacji pozarządowych do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii; oraz (ii) ułatwianie przekształcania społeczności lokalnych w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną.

podśrodek 1; Zachęcanie władz lokalnych i regionalnych oraz organizacji pozarządowych do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii

Poddziałanie polega na ustanowieniu programu dotacji na rzecz wsparcia wielkoskalowych środków w zakresie efektywności energetycznej i OZE w budynkach, infrastrukturze i mieszkalnictwie socjalnym, skierowanych do lokalnych organów publicznych i organizacji pozarządowych.

podśrodek 2; Ułatwianie przekształcania społeczności lokalnych w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej

Poddziałanie polega na zapewnieniu wsparcia technicznego dla wspólnotowych rad obszarów wiejskich w opracowywaniu planów zrównoważonej energii i klimatu oraz realizacji inwestycji w dziedzinie energii i klimatu, jak również na ustanowieniu systemu dotacji wspierającego inwestycje w zrównoważoną energię i przystosowanie się do zmiany klimatu.

Te dwa poddziałania łącznie prowadzą do co najmniej 580 inwestycji mających na celu poprawę charakterystyki energetycznej i odporności na zmianę klimatu, podejmowanych przez władze lokalne lub organizacje pozarządowe.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 4 (C2.1I4): Ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, przedsiębiorstwach i organizacjach

Celem środka jest zachęcenie przemysłu, przedsiębiorstw i organizacji do udziału w transformacjach ukierunkowanych na dekarbonizację oraz wdrożenie planów działania mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w ich działalności lub łańcuchach dostaw.

Inwestycja polega na ustanowieniu systemu wsparcia zapewniającego finansowanie odpowiadające kosztom zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, których należy unikać w związku z ograniczeniem emisji wynikającym z działań beneficjentów. W wyniku udzielonego wsparcia zmniejsza się co najmniej 354 566 ton równoważnika CO2.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla[1]; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia[2]; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami[3] i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów[4]; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe

[1] Z wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, jak również powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01).

[2] W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Poziomy odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

[3] Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w instalacjach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu ani do istniejących obiektów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwania materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

[4] Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu

unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 5 (C2.1I5): Modernizacja efektywności energetycznej budynków publicznych

Celem środka jest ułatwienie modernizacji energetycznej i zwiększenia efektywności energetycznej wybranych budynków publicznych, tj. budynków straży pożarnej, szkół, szpitala ogólnego w Nikozji, stacji uzdatniania wody i pompowni wody.

Inwestycja składa się z trzech poddziałań: (i) nieruchomości i szkoły straży pożarnej; (ii) szpital ogólny w Nikozji; oraz (iii) instalacja połączonych z siecią fotowoltaicznych systemów energetycznych w zakładach uzdatniania wody i pompowniach wody.

podśrodek 1; Właściwości straży pożarnej i szkoły

Poddziałanie obejmuje modernizację energetyczną 16 miejskich stacji pożarowych na Cyprze, dowództwa straży pożarnej i dwóch wiejskich stacji pożarowych. Poddziałanie obejmuje również instalację izolacji cieplnej i systemów fotowoltaicznych w co najmniej 405 szkołach.

Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną.

podśrodek 2; Szpital ogólny w Nikozji

Podśrodek obejmuje utworzenie i instalację systemu fotowoltaicznego w Szpitalu Głównym w Nikozji o łącznej pojemności 943 KW.

podśrodek 3; Stacje uzdatniania wody i pompownie wody

Podśrodek obejmuje instalację systemów energii fotowoltaicznej podłączonych do sieci o całkowitej mocy 2 MWp w stacjach uzdatniania wody i pompowni wody.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 6 (C2.1I6): Modernizacja infrastruktury testowania energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim

Celem środka jest modernizacja infrastruktury testowania energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim oraz zintegrowanie tej infrastruktury z przyszłą inteligentną siecią.

Inwestycja obejmuje dostawę, instalację, testowanie, kalibrację, uruchomienie i odbiór urządzeń inteligentnych sieci, a następnie ostateczną integrację infrastruktury. Środek ten obejmuje również orientację i szkolenie personelu.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.

---

odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Inwestycja 7 (C2.1I7): Instalacja masowa i eksploatacja przez operatora systemu dystrybucyjnego inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej)

Celem środka jest ułatwienie masowego rozpowszechnienia inteligentnych liczników na Cyprze.

Inwestycja polega na dostawie i instalacji 400 000 inteligentnych liczników do odbiorców końcowych energii elektrycznej, w tym osób fizycznych i prawnych.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 8 (C2.1I8): Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie

Celem środka jest wzmocnienie monitorowania emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa na Cyprze oraz przyczynienie się do ich zmniejszenia.

Inwestycja polega na ustanowieniu systemu monitorowania emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie, który dostarcza danych na potrzeby wdrażania skuteczniejszych praktyk łagodzących i przyczynia się do osiągnięcia do końca 2025 r. 10 % redukcji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 9 (C2.1I9): Ochrona przeciwpożarowa lasów

Celem środka jest zwiększenie zdolności właściwych organów na Cyprze do radzenia sobie z zagrożeniami pożarowymi oraz wzmocnienie ochrony przed zagrożeniami, na jakie narażone są obywatele, infrastruktura i lasy.

Inwestycja polega na zakupie samolotów gaśniczych, pojazdów, sprzętu oraz związanych z tym szkoleń i serwisowania w okresie realizacji działania. Obejmuje to dostawę następujących pojazdów, maszyn i urządzeń: 75 pojazdów transportowych do celów patrolowych do celów ochrony lasów i przenoszenia pracowników w przypadku pożarów; 12 dużych pojazdów strażackich; 25 awaryjnych pojazdów gaśniczych; czterech spycharek do budowy obiektów ochrony przeciwpożarowej z możliwością transportu samochodem ciężarowym w celu szybkiego transportu do pożaru; cztery spycharki naziemne do budowy obiektów ochrony przeciwpożarowej; sześć ciągników rolniczych wyposażonych w narzędzia niezbędne do wdrożenia środków zapobiegania pożarom; koparki/ładowarki czterokołowe; sześć rozdrabniaczy; cztery ładowarki (samochody ciężarowe) i sześć 20-tonowych zbiornikowców do celów ochrony przeciwpożarowej; jeden samolot gaśniczy.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 10 (C2.1I10): System zarządzania rynkiem ułatwiający otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję

Celem środka jest wprowadzenie systemu zarządzania rynkiem przez cypryjskiego operatora systemu przesyłowego jako narzędzia ułatwiającego otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję.

Inwestycja obejmuje instalację i wdrożenie systemu zarządzania rynkiem cypryjskiego rynku energii elektrycznej oraz związane z tym szkolenie 100 % personelu operatora systemu przesyłowego.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2023 r.

B.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
19	C2.1R1 Opodatkowanie ekologiczne	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy wprowadzającej podatek od emisji dwutlenku węgla od paliw, podatek od wody i opłatę od odpadów z gospodarstw domowych/składowiska	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy wprowadzającej podatek od emisji dwutlenku węgla od paliw, podatek od wody oraz opłatę od odpadów z gospodarstw domowych/składowiska	-	-	-	Q2	2023	Wejście w życie zmian legislacyjnych mających na celu wniesienie wymiernego wkładu w osiągnięcie celu na 2030 r. dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zmiany opierają się na wynikach niezależnego badania, które ma zostać przeprowadzone. Ustawa wprowadza w szczególności: a) podatek od emisji dwutlenku węgla od paliw wykorzystywanych w sektorach gospodarki, które nie są objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych; b) wprowadza stopniowo podatek od wody, który będzie odzwierciedlał niedobór tego zasobu naturalnego i koszt jego użytkowania dla środowiska; oraz c) wprowadzenie ogólnokrajowej opłaty za odpady z gospodarstw domowych/składowiska.
20	C2.1R1 Opodatkowanie ekologiczne	Kamień milowy	Sprawozdanie z oceny skutków dotyczące wpływu reformy na środowisko i gospodarkę	Publikacja sprawozdania z oceny skutków mierzącego wpływ reformy na środowisko i gospodarkę	-	-	-	Q2	2026	Sprawozdanie z oceny skutków, w którym mierzy się wpływ reformy na środowisko i wpływ gospodarczy na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, a w razie potrzeby zaleca się wprowadzenie dalszych zmian podatkowych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
21	C2.1R2 Niezależność cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego cypryjskiego organu ds. energii elektrycznej	Kamień milowy	Ustawa o regulacji rynku energii elektrycznej z 2021 r.	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy z 2021 r. o regulacji rynku energii elektrycznej	-	-	-	Q4	2021	Wejście w życie ustawy o regulacji rynku energii elektrycznej z 2021 r., która ułatwi otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję i zwiększy upowszechnienie OZE poprzez: a) osiągnięcie niezależności cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od obecnego cypryjskiego organu ds. energii elektrycznej (EAC) (autonomia w zakresie zarządzania, autonomii finansowej i niezależności personelu OSP), b) wprowadzenie niezbędnych kroków w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej dla odbiorców krajowych i komercyjnych/przemysłowych oraz c) stworzenie warunków przejrzystości i zaufania w celu motywowania nowych inwestorów w zakresie wytwarzania i dostaw energii elektrycznej.
22	C2.1R3 Cyfrowe punkty kompleksowej obsługi w celu usprawnienia projektów w zakresie OZE	Kamień milowy	W pełni operacyjna platforma informatyczna	W pełni operacyjna platforma informatyczna akceptowana przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu	-	-	-	Q4	2022	W pełni operacyjna platforma informatyczna służąca: 1) kierowaniu wnioskodawcy przez administracyjny proces składania wniosków o zezwolenie w przejrzysty sposób aż do wydania jednej lub kilku decyzji przez właściwe organy, 2) dostarczaniu wnioskodawcy wszelkich niezbędnych informacji oraz, w stosownych przypadkach, zaangażowaniu innych organów administracyjnych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	umożliwiających wydawanie pozwoleń i ułatwienia renowacji energetycznej budynków									
23	C2.1R4 Ramy regulacyjne magazynowania energii	Kamień milowy	Zmiana zasad przekazywania i dystrybucji (TDR) oraz zasad handlu i rozrachunku (TSR)	Publikacja na stronie internetowej cypryjskiego organu regulacyjnego ds. energii zmiany zasad przesyłu i dystrybucji (TDR) oraz zasad handlu i rozrachunku (TSR)	-	-	-	Q4	2021	Wejście w życie zmiany zasad przekazywania i dystrybucji (TDR) oraz zasad handlu i rozrachunku (TSR), które zapewniają niezbędne ramy regulacyjne (reguły rynkowe) i warunki techniczne umożliwiające instalację magazynową: - uczestniczenie w hurtowym rynku energii elektrycznej, - wspieranie rozwoju ekonomicznie opłacalnego, wydajnego, bezpiecznego i zorientowanego na konsumenta rynku energii elektrycznej, który priorytetowo traktuje wytwarzanie energii elektrycznej z systemów energii odnawialnej.
24	C2.1I1 Promowanie inwestycji w	Kamień milowy	Program wsparcia na rzecz promowania inwestycji w	Publikacja zaproszenia do składania wniosków dotyczących	-	-	-	Q4	2021	Wydanie zaproszenia do składania wniosków dotyczących programu wsparcia na rzecz promowania inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej pojętym sektorze publicznym, po weryfikacji rozporządzenia w sprawie pomocy państwa,

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej rozumianym sektorze publicznym		efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szeroko rozumianym sektorze publicznym	programu wsparcia na rzecz promowania inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szeroko rozumianym sektorze publicznym						które ma być stosowane przez komisarza ds. kontroli pomocy państwa i decyzję Rady Ministrów zatwierdzającą cele programu. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną.
25	C2.1I1 Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej rozumianym sektorze	Wartość docelowa	Podmioty (MŚP, gminy, społeczności i szerzej rozumiany sektor publiczny), które wdrożyły interwencje na rzecz efektywności energetycznej		Numer	0	125	Q4	2024	Co najmniej 125 podmiotów (MŚP, gminy, społeczności i szerzej rozumiany sektor publiczny) wdrożyło 1) interwencje w zakresie efektywności energetycznej (środki na rzecz efektywności energetycznej) w budynkach lub 2) środki w zakresie efektywności energetycznej związane z ich procesami produkcyjnymi lub 3) środki na rzecz efektywności energetycznej w miejskich obiektach sportowych ze względu na wsparcie, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %. Wybrane projekty muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	publicznym									
26	C2.1I1 Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej rozumianym sektorze publicznym	Wartość docelowa	Podmioty (MŚP, gminy, społeczności i szerzej rozumiany sektor publiczny), które wdrożyły interwencje na rzecz efektywności energetycznej		Numer	125	275	Q4	2025	Co najmniej 275 podmiotów (MŚP, gminy, społeczności i szerzej rozumiany sektor publiczny) wdrożyło 1) interwencje w zakresie efektywności energetycznej (środki na rzecz efektywności energetycznej) w budynkach lub 2) środki w zakresie efektywności energetycznej związane z ich procesami produkcyjnymi lub 3) środki na rzecz efektywności energetycznej w miejskich obiektach sportowych ze względu na wsparcie, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %. Wybrane projekty muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
27	C2.1I2 Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie	Kamień milowy	Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w sprawie promowania odnawialnych źródeł energii i indywidualny	Opublikowano pierwsze zaproszenie do składania wniosków	-	-	-	Q2	2021	Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w sprawie promowania odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych zostało opublikowane na stronie internetowej Funduszu na rzecz OZE i Funduszu na rzecz Poszanowania Energii. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi		ch środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych							
28	C2.1I2 Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywno	Wartość docelowa	Budynki mieszkalne i gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi, które poprawiły swoją charakterystykę	-	Numer	0	8 600	Q4	2023	Co najmniej 8 500 mieszkań i 100 gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi poprawiło swoją charakterystykę energetyczną dzięki rozwiązaniom dostosowanym do ich potrzeb (usługi pomocnicze i doradztwo energetyczne) oraz wsparciu finansowemu, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	ści energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi		energetyczną							
29	C2.1I2 Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności	Wartość docelowa	Budynki mieszkalne i gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi, które poprawiły swoją charakterystykę energetyczną	-	Numer	8600	16 470	Q2	2026	Co najmniej 16 200 mieszkań i 270 gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi poprawiło swoją charakterystykę energetyczną dzięki rozwiązaniom dostosowanym do ich potrzeb (usługi wsparcia i poradnictwo energetyczne) oraz wsparciu finansowemu, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi									
30	C2.1I3 Zachęcanie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szeroko	Kamień milowy	Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia władz lokalnych w działaniach na rzecz efektywności energetycznej	Publikacja pierwszego zaproszenia do składania wniosków	-	-	-	Q3	2021	Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia władz lokalnych w działaniach na rzecz efektywności energetycznej zostało opublikowane na stronie internetowej Funduszu na rzecz OZE i Funduszu na rzecz Poszanowania Energii. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	powszechne organy publiczne, a także organizacje pozarządowe, a także ułatwianie przekształcania społeczności lokalnych w łagodzenie zmiany klimatu i ograniczanie jej skutków; przystosowanie się do zmiany klimatu;									
31	C2.1I3 Zachęcanie do wykorzyst	Wartość docelowa	Inwestycje podejmowane przez władze	-	Numer	0	190	Q4	2023	Co najmniej 190 inwestycji przeprowadzonych przez władze lokalne lub organizacje pozarządowe, które poprawiły swoją charakterystykę energetyczną i odporność na zmianę klimatu dzięki pomocy technicznej i wsparciu finansowemu, których

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	ywania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szeroko powszechne organy publiczne, a także organizacje pozarządowe, a także ułatwianie przekształcania społeczności lokalnych w łagodzenie zmiany klimatu i ograniczanie jej		lokalne lub organizacje pozarządowe, które poprawiły swoją efektywność energetyczną i odporność na zmianę klimatu							celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	skutków; przystosowanie się do zmiany klimatu;									
32	C2.1I3 Zachęcanie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szeroko powszechne organy publiczne, a także organizacje pozarządowe, a także ułatwianie przekształcania	Wartość docelowa	Inwestycje podejmowane przez władze lokalne lub organizacje pozarządowe, które poprawiły swoją efektywność energetyczną i odporność na zmianę klimatu	-	Numer	190	580	Q2	2026	Co najmniej 580 inwestycji przeprowadzonych przez władze lokalne lub organizacje pozarządowe, które poprawiły swoją charakterystykę energetyczną i odporność na zmianę klimatu dzięki pomocy technicznej i wsparciu finansowemu, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	społeczności lokalnych w łagodzenie zmiany klimatu i ograniczanie jej skutków; przystosowanie się do zmiany klimatu;									
33	C2.1I4 Ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, przedsiębiorstwach i organizacjach	Wartość docelowa	Ograniczenie emisji	-	Numer	0	130 000	Q4	2024	Co najmniej 130 000 ton ekwiwalentu CO2 zredukowano dzięki udzielonemu wsparciu. Redukcje emisji są weryfikowane w sprawozdaniach ekspertów zewnętrznych. Wybrane projekty muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
34	C2.1I4 Ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, przedsiębiorstwach i	Wartość docelowa	Dalsze ograniczenie emisji	-	Numer	130000	354 566	Q2	2026	Co najmniej 354 566 ton ekwiwalentu CO2 zredukowane ze względu na udzielone wsparcie. Redukcje emisji są weryfikowane w sprawozdaniach ekspertów zewnętrznych. Wybrane projekty muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	organizacjach									krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
35	C2.1I5 Modernizacja efektywności energetycznej budynków publicznych	Wartość docelowa	Izolacja termiczna i systemy fotowoltaiczne zainstalowane w szkołach	-	Numer	0	405	Q1	2022	Izolacja cieplna i systemy fotowoltaiczne zainstalowane w co najmniej 405 szkołach, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %.
36	C2.1I5 Modernizacja efektywności energetycznej budynków publicznych	Wartość docelowa	Zakończenie budowy i instalacji systemu fotowoltaicznego w Szpitalu Głównym w Nikozji	-	Numer	0	943	Q4	2023	Zakończenie budowy i instalacji systemu fotowoltaicznego w Szpitalu Głównym w Nikozji o łącznej mocy 943 KW.
37	C2.1I5 Modernizacja efektywności energetycznej budynków	Wartość docelowa	Zakończenie instalacji systemów fotowoltaicznych w pompowniach wodnych i stacjach	-	Numer	0	2 200	Q4	2025	Zakończenie instalacji systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 200 kW w pompowniach wodnych i stacjach pożarniczych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	publicznych		pożarniczych							
38	C2.1I6 Modernizacja infrastruktury testowania energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim	Kamień milowy	Podpisanie umowy na instalację urządzeń służących modernizacji sieci elektroenergetycznej w inteligentne sieci	Podpisanie umowy	-	-	-	Q4	2022	Podpisanie umowy na instalację urządzeń w celu przekształcenia sieci elektroenergetycznej w inteligentną sieć w wyniku pomyślnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
39	C2.1I6 Modernizacja infrastruktury testowania energii ze źródeł odnawialnych i inteligentn	Kamień milowy	Dostawa, pomyślna instalacja i odbiór urządzeń do inteligentnych sieci	Wydany protokół odbioru	-	-	-	Q2	2024	Dostawa, udana instalacja, testowanie, kalibracja, uruchomienie i odbiór urządzeń dla inteligentnych sieci, a następnie końcowa integracja infrastruktury.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	ych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim									
40	C2.1I7 Instalacja masowa i eksploatacja przez operatora systemu dystrybucyjnego inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej)	Kamień milowy	Podpis umowy na inteligentną infrastrukturę do pomiaru energii elektrycznej	Podpisanie umowy	-	-	-	Q1	2022	Podpis umowy na inteligentną infrastrukturę do pomiaru energii elektrycznej (sprzęt, oprogramowanie i wsparcie & inne usługi).
41	C2.1I7 Instalacja masowa i	Wartość docelowa	Dostawa i instalacja inteligentnyc	-	Numer	0	200 000	Q3	2024	Akceptacja dostawy i instalacji co najmniej 200 000 inteligentnych liczników energii elektrycznej odbiorcom końcowym energii elektrycznej, w tym osobom fizycznym i

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	eksploatacja przez operatora systemu dystrybucyjnego inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej)		h liczników							prawnym.
42	C2.1I7 Instalacja masowa i eksploatacja przez operatora systemu dystrybucyjnego inteligentnej infrastrukt	Wartość docelowa	Dostawa i instalacja inteligentnych liczników	-	Numer	200000	400000	Q2	2026	Akceptacja dostawy i instalacji 400 000 inteligentnych liczników energii elektrycznej dla końcowych odbiorców energii elektrycznej, w tym osób fizycznych i prawnych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	ury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej)									
43	C2.1I8 Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie	Kamień milowy	Zakup i instalacja jednostek monitorujących do pomiaru emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa	Zatwierdzenie sprzętu i instalacji przez komitet przyjmujący	-	-	-	Q2	2023	Zakup i instalacja jednostek motoryzacyjnych i stałych jednostek monitorujących do pomiaru emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa w celu wdrożenia odpowiednich polityk mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
44	C2.1I8 Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie	Wartość docelowa	Redukcja emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa	-	% (procent)	0	10	Q4	2025	Osiągnięcie 10-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa poprzez monitorowanie emisji gazów cieplarnianych i obliczanie krajowych współczynników emisji dla emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenie współczynników emisji za pomocą krajowego wykazu emisji gazów cieplarnianych w danym kraju. Całkowita emisja referencyjna z gleb rolniczych w oparciu o krajowe sprawozdanie inwentaryzacji kraju wynosi 122,8 kt ekwiwalentu CO2 za 2019 r.
45	C2.1I9 Ochrona przeciwpo	Kamień milowy	Podpisanie umów/podpisów	Podpisanie umów/podpisów	-	-	-	Q2	2022	Podpisanie umów/umów z dostawcami w sprawie zakupu samolotów gaśniczych, pojazdów, sprzętu i świadczenia usług w celu przyczynienia się do przystosowania się do

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	żarowa lasów		dotyczących zakupu samolotów gaśniczych, pojazdów, sprzętu i świadczenia usług							zmiany klimatu i zmniejszenia ryzyka wybuch i rozprzestrzenianie się pożarów lasów oraz wzmocnienie ochrony przed zagrożeniami, na jakie narażone są obywatele, infrastruktura i lasy będące następstwem ewentualnego pożaru.
46	C2.1I9 Ochrona przeciwpożarowa lasów	Kamień milowy	Dostawa samolotów gaśniczych, pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego	Świadectwa przyjęcia wydane na dostawę samolotów, pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego	-	-	-	Q4	2023	Dostawa i odbiór samolotów gaśniczych, pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego.
47	C2.1I9 Ochrona przeciwpożarowa lasów	Kamień milowy	POŚWIADCZENIE DORĘCZENIA	Poświadczenia odbioru wydane w celu potwierdzenia odbioru usług	-	-	-	Q4	2025	Wykonanie następujących usług: 1) operacje przeciwpożarowe i szkolenie pilotów (2) praktyki w zakresie leśnictwa oraz 3) usługi w zakresie 3 bezzałogowych statków powietrznych (UAV) - dronów.
48	C2.1I10 System zarządzania rynkiem ułatwiający otwarcie rynku	Kamień milowy	Ukończenie, instalacja i uruchomienie systemu zarządzania rynkiem oraz szkolenie	Wydanie ostatecznego certyfikatu akceptacji dla systemu zarządzania rynkiem oraz	-	-	-	Q1	2023	Ukończenie, instalacja i uruchomienie systemu zarządzania rynkiem cypryjskiego rynku energii elektrycznej oraz szkolenie personelu operatora systemu przesyłowego w zakresie wdrożonego systemu informacyjnego i powiązanych procedur operacyjnych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	energii elektrycznej na konkurencję		personelu	weryfikacja ukończenia szkolenia personelu						

B.3. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z pożyczki

Inwestycja 11 (C2.1I11) Zakończenie izolacji energetycznej - Projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania „Połączenie międzysystemowe EuroAsia”

Celem środka jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i bardziej konkurencyjnych hurtowych cen energii elektrycznej oraz umożliwienie zwiększonego wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł bardziej ekologicznych, w szczególności odnawialnych, poprzez przyłączenie cypryjskiej sieci elektroenergetycznej do systemu kontynentalnego UE.

Inwestycja polega na ukończeniu i oddaniu do eksploatacji PCI 3.10.2 Połączenie międzysystemowe między Cyprem a Grecją, w tym stacji przekształtnikowej o mocy 1 000 MW na Cyprze i powiązanej infrastruktury na Cyprze i na Krecie, połączonej za pośrednictwem 898 km podmorskich kabli HVDC o mocy 1 000 MW. Oczekuje się, że będzie to częścią szerszej inwestycji w budowę transgranicznego połączenia międzysystemowego o łącznej długości 1 208 km między Kretą, Cyprem i Izraelem. Oczekuje się, że różne części projektu otrzymają finansowanie z różnych źródeł, a mianowicie z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, instrumentu „Łącząc Europę”, pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pożyczek komercyjnych i kapitału własnego.

Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje znaczących szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01). W szczególności środki łagodzące mające na celu ochronę środowiska morskiego są należycie przestrzegane podczas realizacji projektu, jak określono w ocenie oddziaływania na środowisko i pozwoleniu na budowę. Wszelkie środki określone w ramach OOŚ i oceny na podstawie dyrektywy 2000/60/WE jako niezbędne do zapewnienia zgodności z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01) są włączane do projektu i przestrzegane na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

B.4. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji dotyczące pożyczki

Numer porządkowy	środków dotyczących systemu Eurodac (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
49	C2.1I11 Zakończenie izolacji energetycznej - projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania „Połączenie międzysystemowe EuroAsia”	Kamień milowy	Rozpoczęcie prac budowlanych stacji przetwornika HVDC w Kofinou i infrastruktury lądowej na Cyprze	Podpisana umowa o budowę stacji konwerterowej Kofinou	-	-	-	Q4	2022	Rozpoczęcie prac budowlanych stacji przetwornika HVDC w Kofinou i infrastruktury lądowej na Cyprze po zabezpieczeniu odpowiednich źródeł finansowania poza RRF.
50	C2.1I11 Zakończenie izolacji energetycznej - projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania „Połączenie międzysystemowe EuroAsia”	Kamień milowy	Zakończenie budowy stacji przekształtnikowej	Wydanie świadectwa przejęcia dla budowy stacji przekształtnikowej	-	-	-	Q4	2024	Zakończenie budowy stacji przekształtnikowej, w tym instalacja urządzeń wysokiego napięcia i sterowania
51	C2.1I11 Zakończenie izolacji energetycznej - projekt będący przedmiotem	Kamień milowy	Ukończona i w pełni operacyjna instalacja elektroenergetycznego połączenia	Zespół ds. przyjmowania wyników potwierdza skuteczność operacyjną	-	-	-	Q4	2025	Ukończony i w pełni operacyjny system elektroenergetycznego połączenia międzysystemowego między Cyprem a Kretą (Grecja) w celu: (1) zakończenie izolacji energetycznej Cypru jako państwa członkowskiego UE oraz (2) zapewnienie

Numer porządkowy	środków dotyczących systemu Eurodac (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	wspólnego zainteresowania „Połączenie międzysystemowe EuroAsia”		międzysystemowego między Cyprem a Kretą (Grecja)	projektu; publiczne ogłoszenie rozpoczęcia eksploatacji połączenia wzajemnego						bezpieczeństwa dostaw energii (3) osiągnięcie krajowych celów klimatycznych określonych w krajowym planie klimatycznym

C. KOMPONENT 2.2: ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu promowanie czystszej, inteligentniejszej, bezpieczniejszej i sprawiedliwszej mobilności miejskiej poprzez zachęcanie do przechodzenia z samochodów prywatnych na bardziej zrównoważone rodzaje transportu, takie jak transport publiczny, jazda na rowerze, chodzenie pieszo, a także promowanie korzystania z pojazdów bezemisyjnych lub niskoemisyjnych oraz korzystania z systemów cyfrowych w sektorze transportu.

Komponent ten jest odpowiedzią na zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące inwestycji w zrównoważony transport (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

C.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C2.2R1): Ustanowienie inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego dwutorowe technologie cyfrowe

Celem środka jest wzmocnienie infrastruktury technologicznej, umożliwienie lepszego i skuteczniejszego monitorowania infrastruktury oraz wprowadzenie do niej inteligentnych elementów.

Reforma polega na opracowaniu i wdrożeniu inteligentnego systemu transportowego w celu poprawy zarządzania mobilnością na obszarach miejskich i cypryjskiej sieci TEN-T, również poprzez poprawę współpracy między różnymi zainteresowanymi stronami. Reforma obejmuje dostawę, instalację i podłączenie do krajowego punktu dostępu 300 czujników. Oczekuje się, że sprzęt ten będzie stanowił podstawę cyfryzacji sieci fizycznej mobilności w bazie danych systemu informacji geograficznej (GIS) oraz integracji usług w zakresie mobilności.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma nr 2 (C2.2R2): Zapewnienie ram regulacyjnych dla interoperacyjnej i skutecznej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (EV) oraz wydajnego rynku ładowania pojazdów elektrycznych

Celem środka jest ułatwienie utworzenia wydajnej infrastruktury elektromobilności dla ładowania pojazdów elektrycznych.

Reforma ma na celu stworzenie mechanizmu (i) wdrażania i monitorowania rynku ładowania pojazdów elektrycznych oraz (ii) koordynowania analizy danych umożliwiającego skuteczne monitorowanie sieci, a także zapewnienie zgodności z prawem krajowym i unijnym.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma nr 3 (C2.2R3): Stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich

Celem reformy jest stworzenie ram regulacyjnych w celu stworzenia bodźców do zastępowania starego i zanieczyszczającego taboru kolejowego oraz stworzenie zachęt do stosowania zrównoważonych rozwiązań w zakresie dojazdów do pracy i mobilności.

Reforma ta obejmuje takie środki jak wyłączenie zanieczyszczających pojazdów z kluczowych obszarów, takich jak strefy bez emisji zanieczyszczeń, opłaty za ruch pojazdów na niektórych obszarach oraz obowiązkowe stosowanie pojazdów elektrycznych w niektórych operacjach transportowych. Reformę wspiera inwestycja 3 (promowanie powszechnego stosowania pojazdów elektrycznych, pojazdów lekkich i alternatywnych środków transportu).

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 1 (C2.2I1): Wdrażanie projektów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (SUMP) i środków zwiększających dostępność

Celem środków jest stworzenie infrastruktury niezbędnej do zwiększenia mobilności w miastach dzięki wariantom bardziej przyjaznym dla środowiska, poprawa środowiska miejskiego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Limassol i Larnace. Inwestycja obejmuje również środki mające na celu zwiększenie dostępności i bezpiecznego ruchu pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych we wszystkich ośrodkach miejskich.

W szczególności inwestycja polega na wprowadzeniu ścieżek rowerowych, pasów dla autobusów i odpowiednich urządzeń ITS (tj. inteligentnego systemu sygnalizacji świetlnej z systemem priorytetowym dla autobusów), jak również na wprowadzeniu stojaków rowerowych, schronisk dla autobusów i poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych skrzyżowaniach. Obejmuje to również utworzenie Park & stacji Ride i odpowiedniego sprzętu ITS, a także modernizację istniejącej sieci drogowej w ośrodkach miejskich (takie jak chodniki, przejścia dla pieszych, rowerzystów lub osób niepełnosprawnych, systemy ostrzegania dla osób słabowidzących, węzły parkingowe dla rowerów, podjazdy).

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2026 r.

Inwestycja 2 (C2.2I2): Tworzenie infrastruktury elektromobilności

Celem środków jest stworzenie infrastruktury niezbędnej do ułatwienia przejścia na elektromobilność oraz przyczynienie się do rozwoju punktów ładowania.

Inwestycja składa się z trzech poddziałań: (i) instalację publicznie dostępnych stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych; (ii) system dotacji na instalację publicznie dostępnych punktów ładowania w lokalach przedsiębiorstw i władz lokalnych; oraz (iii) system dotacji na pobieranie opłat za pojazdy elektryczne z odnawialnych źródeł energii (OZE).

podśrodek 1; instalacja publicznie dostępnych stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych

Inwestycja polega na instalacji 10 stacji szybkiego ładowania jako projektu demonstracyjnego na rzecz promowania elektromobilności. Zapewnia ona dostęp do infrastruktury szybkiego ładowania dla pojazdów elektrycznych i w związku z tym oczekuje się, że przyczyni się do usunięcia przeszkód konsumentów w zakresie autonomii pojazdów elektrycznych. 10 stacji szybkiego ładowania umieszcza się w miejscach ogólnodostępnych, takich jak szpitale, duże

publicznie dostępne parkingi lub poza budynkami służb publicznych (takich jak ministerstwa lub sądy).

podśrodek 2; system dotacji na instalację publicznie dostępnych punktów ładowania w lokalach przedsiębiorstw i władz lokalnych

System wspiera instalację punktów ładowania na publicznie dostępnych obszarach będących własnością przedsiębiorstw lub władz lokalnych.

podśrodek 3; system dotacji na pobieranie opłat za pojazdy elektryczne z OZE

System zapewnia zachęty finansowe w celu wspierania rozwoju niezbędnej infrastruktury elektromobilności, w szczególności poprzez ładowanie pojazdów elektrycznych z OZE. Program dotacji obejmuje instalację systemów fotowoltaicznych i urządzeń ładujących w mieszkaniach do ładowania elektrycznych pojazdów prywatnych oraz finansowanie przez władze lokalne/publiczne budowy publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Oczekuje się, że energia elektryczna dla publicznych punktów ładowania będzie produkowana w dużej części z OZE.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 3 (C2.2I3): Promowanie powszechnego korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)

Celem środka jest promowanie zakupu pojazdów elektrycznych, pojazdów lekkich (tj. samochodów emitujących mniej niż 50 g CO2), rowerów elektrycznych oraz publicznych lub niezmotoryzowanych środków transportu (takich jak autobusy, rowery), przy jednoczesnym stopniowym wycofaniu z ruchu starszych pojazdów zanieczyszczających środowisko. Oczekuje się, że inwestycja uzupełni reformę 3 (stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na obszarach zanieczyszczonych).

Inwestycja składa się z trzech poddziałań: (i) rozpoczęcie przejścia na elektromobilność w sektorze rządowym; (ii) system wsparcia zakupu pojazdów elektrycznych; oraz (iii) program złomowania pojazdów najbardziej zanieczyszczających środowisko, w połączeniu z zachętami do mobilności niskoemisyjnej.

podśrodek 1; rozpoczęcie przejścia na elektromobilność w sektorze instytucji rządowych i samorządowych

Inwestycje obejmują środki mające na celu rozpoczęcie stopniowego zastępowania rządowej floty pojazdów konwencjonalnych pojazdami elektrycznymi oraz promowanie przejścia na elektromobilność. Obejmuje on zakup 100 pojazdów elektrycznych na potrzeby sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz instalację odpowiednich punktów ładowania w budynkach sektora instytucji rządowych i samorządowych. Ponadto Departament Usług Pocztowych zastępuje cały swój park motocyklowy motocyklami elektrycznymi.

Oczekuje się, że będzie on służył jako projekt demonstracyjny na rzecz promowania elektromobilności wśród ogółu społeczeństwa.

podśrodek 2; system wsparcia na zakup pojazdów elektrycznych

W ramach programu przewiduje się zachęty, w formie dotacji, do zakupu i rejestracji pojazdów elektrycznych oraz zakupu rowerów elektrycznych. Jest ona bezpośrednio powiązana z reformą 3, „stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów,

zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich", jako równoległego, wspierającego i uzupełniającego środka.

podśrodek 3; system złomowania pojazdów najbardziej zanieczyszczających środowisko w połączeniu z zachętami do mobilności niskoemisyjnej

System ten zachęca kierowców do rezygnacji z starszych i bardziej zanieczyszczających pojazdów w zamian za alternatywne opcje mobilności, takie jak zakup pojazdów LEV lub rowerów elektrycznych lub bezpłatnych biletów na roczne autobusy. Oczekuje się, że usunięcie starszych pojazdów przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu, a także do złagodzenia jej wpływu na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby i zanieczyszczenie hałasem. Złomowane pojazdy są poddawane recyklingowi przez licencjonowanych podmiotów zajmujących się recyklingiem. Pierwszeństwo przyznaje się najstarszym pojazdom, które mają być złomowane.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

C.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	środków dotyczących systemu Eurodac (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
52	C2.2R1 Ustanowienie inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego dwutorowe technologie cyfrowe	Wartość docelowa	Dostawa i instalacja co najmniej 150 czujników	-	Numer	0	150	Q1	2024	Dostawa, instalacja i podłączenie do krajowego punktu dostępu co najmniej 150 czujników ruchu w celu digitalizacji sieci i wspierania rozwoju inteligentnego systemu transportowego.
53	C2.2R1 Ustanowienie inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego dwutorowe technologie cyfrowe	Wartość docelowa	Dostawa i instalacja co najmniej 300 czujników	-	Numer	150	300	Q4	2025	Dostawa, instalacja i podłączenie do krajowego punktu dostępu co najmniej 300 czujników ruchu w celu digitalizacji sieci i wspierania rozwoju inteligentnego systemu transportowego.
54	C2.2R2 Zapewnienie ram regulacyjnych dla interoperacyjnej i skutecznej infrastruktury ładowania	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów dotyczących punktów ładowania pojazdów elektrycznych	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy	-	-	-	Q4	2024	Wejście w życie przepisów dotyczących infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i wydajnego rynku ładowania pojazdów elektrycznych. Ramy regulacyjne wspierają: (1) Mechanizm wdrażania i monitorowania rynku ładowania pojazdów elektrycznych; oraz 2) skoordynowaną analizę danych umożliwiającą skuteczne monitorowanie sieci oraz zapewnienie zgodności z

Numer porządkowy	środków dotyczących systemu Eurodac (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	pojazdów elektrycznych (EV) oraz wydajnego rynku ładowania pojazdów elektrycznych									przepisami krajowymi i unijnymi.
55	C2.2R3 Stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich	Kamień milowy	Wejście w życie aktów ustawodawczych/administracyjnych związanych ze stopniowym wycofywaniem najbardziej zanieczyszczających pojazdów	Przepis aktów ustawodawczych/administracyjnych wskazujący wejście w życie przepisów	-	-	-	Q4	2023	Wejście w życie aktów ustawodawczych/administracyjnych dotyczących wyłączenia zanieczyszczających pojazdów z kluczowych obszarów/operacji. Akty ustawodawcze/administracyjne tworzą podstawę prawną do egzekwowania przyjmowania środków ograniczających związanych z ruchem pojazdów silnikowych w celu stopniowego wycofywania najbardziej zanieczyszczających pojazdów.
56	C2.2R3 Stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich	Kamień milowy	Wdrożenie co najmniej dwóch środków mających na celu wyłączenie pojazdów zanieczyszczających środowisko	Wdrożenie dwóch środków	-	-	-	Q4	2025	Co najmniej dwa środki są skuteczne mające na celu wyłączenie zanieczyszczających pojazdów z kluczowych obszarów/operacji, takich jak strefy bez emisji zanieczyszczeń, stosowanie opłat za ruch pojazdów na niektórych obszarach, stosowanie obowiązkowych środków w zakresie użytkowania pojazdów elektrycznych w niektórych operacjach transportowych lub równoważnych środków.
57	C2.2I1 Wdrażanie projektów	Kamień milowy	Podpisanie umów na roboty budowlane w	Podpisanie umowy	-	-	-	Q2	2024	Podpisanie umów na: 1) budowę ścieżek rowerowych, pasów dla autobusów oraz park & stacje obsługi w ramach planu zrównoważonej

Numer porządkowy	środków dotyczących systemu Eurodac (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (SUMP) i środków zwiększających dostępność		zakresie zrównoważonej infrastruktury transportowej i instalacji pomocniczych							mobilności miejskiej (SUMP) oraz (2) zapewnienie urządzeń pomocniczych związanych ze zrównoważonym transportem, w tym parkingów rowerowych i przejść dla pieszych, rowerzystów lub osób niepełnosprawnych.
58	C2.2I1 Wdrażanie projektów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (SUMP) i środków zwiększających dostępność	Wartość docelowa	Zakończenie prac budowlanych w zakresie zrównoważonych szlaków transportowych o długości co najmniej 62 km	-	Numer	0	62	Q1	2026	Ukończenie prac budowlanych dotyczących co najmniej 62 km zrównoważonych szlaków transportowych, w tym co najmniej 40 km ścieżek rowerowych, co najmniej 14 km pasów dla autobusów i co najmniej 8 km chodników.
59	C2.2I1 Wdrażanie projektów mobilności w miastach zgodnej z zasadami	Wartość docelowa	Zakończenie prac budowlanych dla co najmniej 645 instalacji pomocniczych związanych z	-	Numer	0	645	Q1	2026	Zakończenie prac budowlanych dla co najmniej 645 instalacji pomocniczych związanych z transportem zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym co najmniej 5 parków i placów; stacje jazdy, co najmniej 40 przejść, co najmniej 300 rampy, co najmniej 300 węzłów rowerowych.

Numer porządkowy	środków dotyczących systemu Eurodac (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	zrównoważonego rozwoju (SUMP) i środków zwiększających dostępność		transportem zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju							
60	C2.2I2 Tworzenie infrastruktury elektromobilności	Wartość docelowa	Instalacja co najmniej 330 punktów ładowania ze względu na przyznane wsparcie	-	Numer	0	330	Q4	2023	Ze względu na wsparcie przyznane w ramach programu wsparcia w budynkach publicznych, władzach lokalnych, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) lub prywatnych gospodarstwach domowych zakupiono i zainstalowano co najmniej 330 punktów ładowania.
61	C2.2I2 Tworzenie infrastruktury elektromobilności	Wartość docelowa	Instalacja co najmniej 1 200 punktów ładowania ze względu na przyznane wsparcie	-	Numer	330	1 200	Q4	2025	Ze względu na wsparcie przyznane w ramach systemu wsparcia w budynkach publicznych, władzach lokalnych, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) lub prywatnych gospodarstwach domowych zakupiono i zainstalowano co najmniej 1 200 punktów ładowania (takich jak normalne, podwójne, szybkie ładowanie i ładowanie fotowoltaiczne).
62	C2.2I3 Promowanie powszechnego korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)	Wartość docelowa	Zakup pojazdów elektrycznych, rowerów elektrycznych (co najmniej 2 050) ze względu na przyznane wsparcie	-	Numer	0	2 050	Q4	2023	Ze względu na wsparcie przyznane w ramach programu wsparcia zakupiono co najmniej 2 050 pojazdów elektrycznych kategorii M1, M2-3, N, L1e-L7e i rowerów.
63	C2.2I3	Wartość	Zakup pojazdów	-	Numer	2 050	5 750	Q4	2025	Ze względu na wsparcie przyznane w ramach

Numer porządkowy	środków dotyczących systemu Eurodac (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Promowanie powszechnego korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)	docelowa	elektrycznych, rowerów elektrycznych (co najmniej 5 750), ze względu na przyznane wsparcie							programu wsparcia zakupiono co najmniej 5 750 pojazdów elektrycznych kategorii M1, M2-3, N, L1e-L7e i rowerów.
64	C2.2I3 Promowanie powszechnego korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)	Wartość docelowa	Złomowanie pojazdów wysokoemisyjnych ze względu na przyznane wsparcie	-	Numer	0	1 000	Q4	2023	Dzięki wsparciu przyznanemu w ramach systemu wsparcia co najmniej 1 000 pojazdów wysokoemisyjnych zostało zlikwidowanych i zastąpionych rowerami elektrycznymi, rocznymi biletami autobusowymi i pojazdami bezemisyjnymi lub niskoemisyjnymi lub pojazdami (poniżej 50 g CO2/km).
65	C2.2I3 Promowanie powszechnego korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)	Wartość docelowa	Złomowanie pojazdów wysokoemisyjnych ze względu na przyznane wsparcie	-	Numer	1 000	3 150	Q4	2025	Ze względu na wsparcie przyznane w ramach systemu wsparcia co najmniej 3 150 (do 3500) pojazdów wysokoemisyjnych złomowanych i zastąpionych rowerami elektrycznymi, rocznymi biletami autobusowymi i pojazdami niskoemisyjnymi (poniżej 50 g CO2/km).

D. KOMPONENT 2.3: INTELIGENTNA I ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNA

Ten komponent cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do niewydolności gospodarki wodnej. Celem tego komponentu jest zapewnienie odpowiedniego i nieprzerwanego zaopatrzenia w dobrej jakości wodę pitną, maksymalizacji infrastruktury systemów zbierania ścieków, oczyszczania ścieków i ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków w rolnictwie; ograniczenie strat wody, nieprzychodowego poboru wody i wód gruntowych, poprawa infrastruktury przeciwpowodziowej, poprawa efektywności operacyjnej usług świadczonych konsumentom dzięki postępowi technologicznemu oraz zapewnienie przejrzystości transakcji finansowych.

Komponent ten odnosi się do zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie gospodarki wodnej (zalecenie dla danego kraju nr 3 z 2020 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

D.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma gospodarki zasobami wodnymi

Celem środka jest określenie działań mających na celu wyeliminowanie strukturalnych słabości w zarządzaniu zasobami wodnymi na Cyprze oraz poprawę jego efektywności i trwałości.

Reforma polega na powołaniu grupy roboczej wysokiego szczebla (zwanej dalej „grupą roboczą") pod przewodnictwem Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Finansów, Dyrekcji Generalnej ds. Programów Europejskich, Koordynacji i Rozwoju oraz wszystkich rad ds. gospodarki wodnej i kanalizacyjnej, a także organów koordynujących administrację lokalną w celu reprezentowania wszystkich zainteresowanych stron w krajowej gospodarce wodnej. Grupa robocza pełni rolę organu współpracy między różnymi organami gospodarki wodnej oraz organu koordynującego i monitorującego realizację proponowanych inwestycji i działań. Grupa robocza proponuje plan działania wraz z niezbędnymi środkami regulacyjnymi i dostosowawczymi, które mają zostać wdrożone w ciągu najbliższych 10-15 lat. Celem sugerowanego planu działania jest: (i) zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez połączenie wód rejonowych; tablice kanalizacji; (ii) ograniczenie nieprzychodowej wody; (iii) poprawa wykorzystania wody; oraz (iv) poprawa bezpieczeństwa i zrównoważonego funkcjonowania infrastruktury Departamentu Rozwoju Wodnego. Grupa robocza koordynuje i monitoruje realizację planu działania oraz zapewnia niezbędną pomoc techniczną odpowiednim organom ds. gospodarki wodnej w celu przeprowadzenia reform oraz inwestycji objętych tym elementem.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycja 1 (C2.3I1): Wymiana rurociągu Choirokitia-Famagusta

Celem środka jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody poprzez poprawę infrastruktury przesyłowej o zwiększonej przepustowości kanału między głównymi źródłami wody (takimi jak stacje uzdatniania wody) a obszarami zużycia. Inwestycja przyczynia się również do minimalizacji strat wody i występowania jej awarii, poprawy jakości wody poprzez mieszanie odsolonej i rafinowanej wody przed dotarciem do konsumentów końcowych oraz do uzyskania oszczędności energii dzięki ograniczeniu pompowania wody.

Środek polega na budowie wymiany istniejącego rurociągu. Projekt obejmuje prowadzenie badań topograficznych i ocen oddziaływania na środowisko. Po przeprowadzeniu ww. czynności wstępnych i wydaniu niezbędnych pozwoleń Departament Gospodarki Wodnej zleca wykonanie robót budowlanych wykonawcy, który zostanie wybrany w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania robót budowlanych.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 2 (C2.3I2): zakład uzdatniania wody modernizacja w celu poprawy jakości wody

Celem środka jest poprawa jakości wody, zmniejszenie zużycia energii i kosztów produkcji wody pitnej poprzez ograniczenie potrzeby odsalania wody, a także ograniczenie zakłóceń w dostawie i dystrybucji wody.

Środek polega na modernizacji oczyszczalni ścieków w Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos i Kannaviou. Obejmuje to wymianę istniejącej infrastruktury chlorowania dla tych pięciu oczyszczalni ścieków, instalację jednostek polerowania węgla aktywnego dla zakładów oczyszczania wody Limassol, Asprokremmos i Tersefanou, zwiększenie zdolności oczyszczalni ścieków Asprokremmos o 10 000 m^3/dzień oraz modernizację systemu monitorowania i kontroli oraz systemu automatyzacji.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 3 (C2.3I3): Zintegrowany system zarządzania monitoringiem i kontrolą infrastruktury Departamentu Rozwoju Wody

Celem środka jest poprawa efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi i zwiększenie zdolności operacyjnej właściwych organów. Środek ten ma na celu zmniejszenie ryzyka zakłóceń w działalności gospodarczej poprzez zabezpieczenie różnych systemów przed atakami cybernetycznymi i fizycznymi, zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie efektywności, zmniejszenie ilości wody nieprzynoszącej przychodów w nawadnianiu poprzez poprawę infrastruktury i zdolności monitorowania oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych skutków zanieczyszczeń i skutków przedłużających się susz poprzez ścisłe zarządzanie zasobami wodnymi i prognozowanie.

Środek ten polega na utworzeniu zintegrowanej platformy składającej się z szeregu podsystemów, w ramach której każdy z nich powinien zająć się kluczowymi wyzwaniami, takimi jak jakość wody, zarządzanie ryzykiem powodziowym, zarządzanie zapotrzebowaniem na wodę i przydział wody do celów nawadniania, efektywność energetyczna, a także bezpieczeństwo cybernetyczne i fizyczne. Wdrożenie środków obejmuje: (i) instalację 500 czujników hydraulicznych i jakościowych we wszystkich jeziorach, zbiornikach, rzekach, jak również w sieci transportu wodnego, do poziomu zbiorowości; (ii) instalację liczników energii w celu monitorowania zużycia energii przez pompownie, które są przesyłane i przechowywane w bazie danych; (iii) platforma

oprogramowania powiązana z inteligentną analizą i metodami wspomagającymi proces decyzyjny w odniesieniu do produkcji wody z różnych źródeł (odsalanie i uzdatnianie wody ze zbiorników) z uwzględnieniem bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę, kosztów produkcji wody w różnych systemach i prognoz suszy. Ponadto środek ten uwzględnia wyzwania związane z bezpieczeństwem cybernetycznym i fizycznym za pomocą narzędzi służących poprawie ochrony systemów ICT. Projekt jest realizowany w ramach następującej kolejności działań: szczegółową analizę wymogów z pomocą wyspecjalizowanych konsultantów; zakup i instalacja sprzętu; oraz wdrażanie, ocena i oddanie do użytku podsystemów IT.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 4 (C2.3I4): Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi

Celem środka jest zwiększenie efektywności operacyjnej i efektywności energetycznej poprzez cyfryzację Rady ds. Kanalizacji i Drenażu w Larnace, Rady Wodnej w Larnace i Rady Wodnej w Limassol, w szczególności poprzez modernizację działania i usług organizacji oraz zintegrowanie systemów informatycznych obecnie wykorzystywanych w jednolitym systemie do działania w ramach usług w chmurze.

Środek ten obejmuje szereg modernizacji inteligentnych i cyfrowych w każdej z trzech organizacji: (i) Rada ds. Kanalizacji i Drenażu w Larnace przeprowadzi analizę techniczno-ekonomiczną w celu określenia swojego śladu energetycznego i określenia możliwości zmniejszenia zużycia energii, np. za pomocą rozwiązań w zakresie energii słonecznej i biogazu. Instaluje również inteligentne liczniki, czujniki i systemy do rejestrowania równowagi hydrologicznej w celu umożliwienia terminowego wykrywania uszkodzonych rurociągów i monitorowania patogenów. (ii) Rada ds. Gospodarki Wodnej w Larnace zainstaluje czujniki jakości wody i ciśnienia w swoich sieciach dystrybucyjnych i w związku z tym oczekuje się, że przynajmniej 50 % konwencjonalnych liczników dla konsumentów zostanie zastąpionych inteligentnymi licznikami. Ponadto opracowuje narzędzie wspierania decyzji Digital Twin oraz bank danych. Systemy te powinny pobierać informacje z zainstalowanych czujników, inteligentnych wodomierzy i istniejących systemów, które mają być połączone w celu dokładnego oszacowania przepływu wody, ciśnienia i jakości wody w celu szybkiego wykrywania zdarzeń. (iii) Rada ds. Gospodarki Wodnej Limassol zastępuje konwencjonalnych liczników dla konsumentów automatycznymi inteligentnymi licznikami oraz instaluje czujniki ciśnienia i jakości do celów monitorowania infrastruktury i rozwoju innowacyjnych usług obsługi klienta, takich jak wczesne ostrzeganie w przypadku wycieku. Ponadto oczekuje się, że Komisja zaprojektuje dostosowane do potrzeb oprogramowanie łączące wszystkie swoje działania i będzie wspierać podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 5 (C2.3I5): Środki przeciwdziałające powodziom i zbiorniki wodne

Celem środka jest złagodzenie negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, środowisko naturalne, obiekty kultury i dochody z powodzi poprzez zarządzanie ryzykiem powodziowym. Celem szczegółowym wynikającym z działań, które mają zostać zrealizowane, jest ograniczenie erozji spowodowanej przez ekstremalne odpływy, zarówno na obszarach rolniczych, jak i miejskich.

Środek ten składa się z szeregu środków zwalczania powodzi i zbierania wody. Prace koncentrują się na trzech obszarach, mianowicie Livadia, Kladeri i centrum Nikozji, w

następujący sposób: (i) w Livadia gmina Larnaka zmodernizuje i wyposaży kanały przeciwpowodziowe poprzez ulepszenie koryta rzeki i brzegów rzek. (ii) na obszarze Kladeri gmina Ypsonas buduje pełną sieć zbierania wody deszczowej o długości 4 600 m, aby pokryć obszar kończący się 35 dojami absorpcyjnymi. (iii) w Nikozji gmina Nikozja wybrała już osiem obszarów, na których zostanie zbudowany kompletny system kanalizacyjny. Prace obejmują przebudowę ulic i nawierzchni oraz rozbudowę sieci wód opadowych.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 6 (C2.3I6): Zwiększenie bezpieczeństwa wodnego w regionach Nikozji i Larnaki

Celem środka jest zwiększenie wystarczalności wody na potrzeby rad wodnych Nikozji i Larnaki.

Środek przewiduje budowę trzech nowych zbiorników wody Glass Lined Steel (GLS) o łącznej wartości 26 000m³ w regionie Nikozji oraz budowę zbiornika wody o wartości 10 000 m³ na konkretnym wyznaczonym obszarze w Klavdia w Larnace.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycja 7 (C2.3I7): Wschodnia infrastruktura Nikozji do ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków

Celem środka jest zwiększenie pojemności magazynowej oczyszczalni ścieków na obszarze Vathia Gonia, aby umożliwić wykorzystanie całej ilości oczyszczonych ścieków. Cel ten osiąga się poprzez budowę infrastruktury niezbędnej do natychmiastowego wykorzystania wody, unikanie wszelkich zrzutów i zaspokajanie istniejących potrzeb rolników podłączonych do sieci nawadniania.

Projekty realizowane są przez Departament Rozwoju Wodnego i obejmują również pompowanie, transport, dystrybucję i magazynowanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków Vathia Gonia położonej we wschodniej Nikozji. Oczyszczona woda jest ostatecznie wykorzystywana do celów nawadniania w określonych regionach rolniczych położonych na szerzej rozumianym wschodnim obszarze Nikozji znajdującym się pod kontrolą Republiki Cypryjskiej, unikając w ten sposób jakichkolwiek zrzutów.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 8 (C2.3I8) Ochrona ekosystemu morskiego przed zagrożeniami wynikającymi z wycieków ropy naftowej

Celem środka jest ochrona ekosystemów morskich poprzez zwiększenie zdolności operacyjnej Departamentu Rybołówstwa i Badań Morskich w celu szybkiego, odpowiedniego i skutecznego reagowania na incydenty związane z zanieczyszczeniem ropą naftową po zanieczyszczenie morza.

Środek polega na zakupie trzech detergentów z możliwością utworzenia niezależnych przedsiębiorstw zajmujących się odzyskiem ropy naftowej, z których dwa działają w pobliżu linii brzegowej, a większe na pełnym morzu, a także na zakupie dwóch autonomicznych urządzeń do spryskiwania powietrzem z dyspergatorów olejowych.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

D.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
66	C2.3R1 Reforma gospodarki zasobami wodnymi	Kamień milowy	Przyjęcie planu działania dotyczącego gospodarowania zasobami wodnymi	Publikacja planu działania na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego	-	-	-	Q2	2025	Przyjęcie planu działania dotyczącego gospodarki zasobami wodnymi wraz ze środkami regulacyjnymi i dostosowawczymi. Cele proponowanego planu działania są następujące: 1) pomoc w łączeniu wód rejonowych; tablice kanalizacji sanitarnej; 2) zmniejszenie ilości wody nieotrzymującej dochodów (3) w celu poprawy wykorzystania wody oraz 4) poprawa bezpieczeństwa i zrównoważonego funkcjonowania infrastruktury Departamentu Rozwoju Wodnego.
67	C2.3I1 Wymiana rurociągu Choirokitia-Famagusta	Kamień milowy	Przygotowanie dokumentacji przetargowej i ogłoszenie zaproszenia do składania ofert	Opublikowane zaproszenie do składania ofert na roboty dotyczące wymiany rurociągu	-	-	-	Q3	2023	Przygotowanie dokumentacji przetargowej i wydanie zaproszenia do składania ofert po zakończeniu szczegółowego projektu wymiany rurociągu Choirokitia-Famagusta, w tym zestawienia ilości w podziale na ilości, topografię, pozwolenia, inne badania techniczne i środowiskowe oraz udzielanie licencji. Zakończona ocena oddziaływania na środowisko na podstawie ustawy o przedsięwzięciach (127(I)/2018)/procedur zamówień publicznych (ustawa 73(I)/2016).
68	C2.3I1 Wymiana rurociągu Choirokitia-Famagusta	Wartość docelowa	Instalacja nowego rurociągu o całkowitej długości 20		Numer	0	20	Q2	2026	Zakończenie budowy i instalacji nowego gazociągu o łącznej długości 20 km oraz eksploatacja urządzeń. Wykwalifikowane biuro inżynieryjne weryfikuje wykonane prace.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			km							
69	C2.3I2 zakład uzdatniania wody modernizacja w celu poprawy jakości wody	Kamień milowy	Zakończenie prac związanych z instalacją jednostek polerowania węgla aktywnego w Tersefanou, Asprokremmos i Oczyszczalni wody Limassol	Certyfikaty wydane przez inżyniera projektu dla każdej z trzech umów	-	-	-	Q1	2024	Zakończenie prac związanych z instalacją jednostek polerowania węgla aktywnego a) Pojemność 30 000 m³/dzień dla stacji uzdatniania wody Tersefanou; b) Pojemność 30 000 m³/dzień dla stacji uzdatniania wody Asprokremmos; oraz c) Pojemność 20 000 m³/dzień dla stacji uzdatniania wody Limassol.
70	C2.3I2 zakład uzdatniania wody modernizacja w celu poprawy jakości wody	Wartość docelowa	Zakończenie prac rozszerzeniowych i systemu automatyzacji w zakładzie oczyszczania ścieków w Asprokremmos		Numer	0	10 000	Q4	2025	Zakończenie prac prowadzących do zwiększenia zdolności oczyszczalni ścieków Asprokremmos o 10 000 m³/dzień, w tym modernizacja systemu monitorowania i kontroli, a także systemu automatyzacji.
71	C2.3I3 Zintegrowany system zarządzania	Kamień milowy	Zakończenie szczegółowej analizy wymogów i	Zatwierdzenie szczegółowej analizy wymagań i dokumentu	-	-	-	Q2	2022	Analiza wymogów i dokument projektowy systemu opisują wszystkie aspekty, cechy i funkcje systemu, w tym: czujniki jakości, czujniki operacyjne (takie jak przepływ, poziom i

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	monitoringiem i kontrolą infrastruktury Departamentu Rozwoju Wody		dokumentu projektowego systemu	projektowego systemu przez Komitet Sterujący Departamentu Rozwoju Wody						ciśnienie), liczniki energii, urządzenia komunikacyjne, sprzęt informatyczny (sprzęt, oprogramowanie). Szczegółowa analiza wymogów i projekt systemu określają dokładną liczbę i rodzaj sprzętu wymaganego do realizacji tego projektu.
72	C2.3I3 Zintegrowany system zarządzania monitoringiem i kontrolą infrastruktury Departamentu Rozwoju Wody	Wartość docelowa	Dostawa i instalacja co najmniej 50 % sprzętu		% (procent)	0	50	Q1	2024	Dostawa i instalacja co najmniej 50 % całkowitej liczby jednostek określonych w analizie szczegółowych wymagań i projekcie systemu (czujniki jakości, urządzenia komunikacyjne i mierniki jakości).
73	C2.3I3 Zintegrowany system zarządzania monitoringiem i kontrolą infrastruktury Departamentu Rozwoju Wody	Kamień milowy	Ukończenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego systemu monitorowania i kontroli gospodarki wodnej	Zespół ds. realizacji projektu Departamentu Rozwoju Wody i odpowiedzialny urzędnik zatwierdzają funkcjonowanie i funkcjonalność całego systemu	-	-	-	Q2	2026	Ukończenie zintegrowanego systemu zarządzania monitoringiem i kontrolą, który obejmuje sprawdzenie, czy system jest w stanie wykryć na wczesnym etapie zdarzenia, które wymagają natychmiastowych działań ze strony personelu Departamentu Rozwoju Wody. System musi być w stanie automatycznie reagować na określone wydarzenia, a jednocześnie ostrzegać operatorów i/lub społeczeństwo. System jest w stanie gromadzić i analizować dużą ilość danych, które mogą być wykorzystane do prognozowania i wspomagania procesu decyzyjnego.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
74	C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi	Wartość docelowa	Dostawa i instalacja fotowoltaiczna w oczyszczalni ścieków w Larnace		Numer	0	700	Q1	2023	Dostawa i instalacja urządzeń fotowoltaicznych w oczyszczalni ścieków w Larnace o mocy co najmniej 700 kW.
75	C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi	Wartość docelowa	Dostawa i instalacja co najmniej 200 czujników jakości i ciśnienia		Numer	0	200	Q4	2024	Dostawa i instalacja co najmniej 200 czujników jakości i ciśnienia w sieci wodociągowej Larnaki i Limassol.
76	C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi	Wartość docelowa	Instalacja i eksploatacja co najmniej 100 000 inteligentnych liczników		Numer	0	100 000	Q2	2026	Działa co najmniej 100 000 inteligentnych liczników (odczyt zużycia) i kompletny inteligentny system pomiaru wody, system monitorowania, a także zainstalowane i operacyjne systemy sterowania i wsparcia w Larnace i Limassol.
77	C2.3I5 Środki przeciwdziałające powodziom i zbiorniki wodne	Kamień milowy	Zakończenie prac budowlanych sieci odwadniającej oraz przebudowa ulic i chodników	Zespół zarządzający projektem poświadcza ukończenie budowy	-	-	-	Q4	2022	Zakończenie budowy sieci odwadniania oraz przebudowa ulic i chodników w miejscowości Agios Antonios, Stare Miasto, Likavitos i Agioi Omologites w Nikozji o łącznej długości ok. 6,5 km.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			na obszarach Nikozji							
78	C2.3I5 Środki przeciwdziałające powodziom i zbiorniki wodne	Kamień milowy	Zakończenie prac budowlanych w zakresie systemu zbierania i recyklingu wód opadowych na obszarze Kladeri	Zespół zarządzający projektem poświadcza ukończenie budowy	-	-	-	Q2	2024	Zakończenie budowy systemu zbierania i recyklingu wód opadowych na obszarze Kladeri o łącznej powierzchni systemu zbierania wody wynoszącej 4,5 km.
79	C2.3I5 Środki przeciwdziałające powodziom i zbiorniki wodne	Kamień milowy	Zakończenie prac budowlanych dla kanału przeciwpowodziowego w Livadia	Zespół zarządzający projektem poświadcza ukończenie budowy				Q4	2025	Zakończenie prac budowlanych dla kanału zalewowego o łącznej przepustowości ok. 30 000 m³ w miejscowości Livadia.
80	C2.3I6 Zwiększenie bezpieczeństwa wodnego w regionach Nikozji i Larnaki	Wartość docelowa	Zakończenie budowy dwóch zbiorników ze stali wykładanych szkłem		Numer	0	16 000	Q1	2023	Zakończenie budowy dwóch zbiorników ze stali wykładanych szkłem o łącznej pojemności 16 000 m³.
81	C2.3I6 Zwiększenie bezpieczeńst	Wartość docelowa	Zakończenie budowy trzech		Numer	16 000	36 000	Q2	2025	Zakończenie budowy trzech zbiorników ze stali wykładanych szkłem i jednego zbiornika wody betonowej o łącznej pojemności 36 000 m³.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	wa wodnego w regionach Nikozji i Larnaki		zbiorników ze stali wykładanych szkłem i 1 zbiornika wody betonowej							
82	C2.3I7 Wschodnia infrastruktura Nikozji do ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków	Kamień milowy	Podpisanie umów o budowę zimowego zbiornika retencyjnego	Umowy podpisane przez urzędnika zatwierdzającego	-	-	-	Q4	2022	Podpisanie umów o budowę zimowego zbiornika retencyjnego o pojemności co najmniej 1 400 000 m³, rurociągów i prac pomocniczych.
83	C2.3I7 Wschodnia infrastruktura Nikozji do ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków	Kamień milowy	Ukończenie i dostarczenie w pełni funkcjonalnej infrastruktury oczyszczania ścieków	Inżynier projektu wydaje certyfikat ukończenia budowy, który jest weryfikowany przez zespół realizujący projekt.	-	-	-	Q2	2026	Infrastruktura oczyszczania ścieków, w tym zimowy zbiornik retencyjny o przepustowości co najmniej 1 400 000 m³ rurociągów oraz roboty pomocnicze ukończone, dostarczone i w pełni sprawne.
84	C2.3I8 Ochrona ekosystemu morskiego przed	Kamień milowy	Dostawa, kontrola jakości w celu sprawdzenia	Sprawozdawczość eksperta i wydawanie certyfikatu jakości dotyczącego	-	-	-	Q1	2023	Dostawa, kontrola jakości w celu sprawdzenia ich skuteczności operacyjnej oraz przyjęcie trzech statków (jednego statku o długości około 25 m do prowadzenia działalności w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru oraz dwóch statków o

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	zagrożeniami wynikającym i z wycieków ropy naftowej		ich skuteczności operacyjnej oraz akceptacja trzech statków i dwóch systemów oprysków z powietrza	skuteczności operacyjnej i akceptacji statków i systemów oprysków z powietrza						długości około 8-11 m, które mogą pływać na wodach przybrzeżnych i dwóch systemów oprysków z powietrza.

E. KOMPONENT 3.1: NOWY MODEL WZROSTU I DYWERSYFIKACJA GOSPODARKI

Komponent ten dotyczy wyzwań gospodarki cypryjskiej w zakresie konkurencyjności, wydajności i inwestycji, a także nadmiernego polegania na niektórych sektorach gospodarki, takich jak turystyka.

Celem komponentu jest pomoc gospodarce w przejściu do nowego modelu wzrostu gospodarczego (Europejskie Centrum Trwałych Przedsiębiorstw i Handlu) poprzez podjęcie następujących wyzwań sektorowych:

Sektor pierwotny: celem jest rozwój konkurencyjnego sektora rolnictwa przede wszystkim dzięki agrotechnologii oraz ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami szkolnictwa wyższego i ośrodkami badawczymi, aby osiągnąć sukces.

Sektor przetwórczy celem jest rozwój konkurencyjnego sektora produkcji lekkiej, który obejmuje produkcję w dziedzinach takich jak technologie ekologiczne i agrotechnologiczne.

Zrównoważona turystyka: celem jest rozwój silnej agroturystyki i zrównoważonej infrastruktury hotelarsko-gastronomicznej oraz przyciągnięcie zdrowia i pielęgniarstwa, a także zapewnienie turystykom dobrobytu dzięki konkurencyjnej i godnej zaufania opiece zdrowotnej.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (z naciskiem na gospodarowanie odpadami): celem jest pomoc w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez lepsze wykorzystanie surowców, ograniczenie ilości odpadów, podnoszenie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju i przejście na energię ze źródeł odnawialnych w celu złagodzenia kryzysu klimatycznego, ochrony dobrobytu społecznego i budowania odpornej gospodarki. Komponent ten przyczynia się do realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczącego „skoncentrowania inwestycji na transformacji ekologicznej i cyfrowej" oraz „odpadów i gospodarki wodnej" (zalecenie dla danego kraju nr 3 z 2020 r.), „skoncentrowania polityki gospodarczej związanej z inwestycjami na zrównoważonym transporcie, środowisku" oraz „środowisku, w szczególności gospodarowania odpadami i gospodarką wodną" (zalecenie specjalne nr 4 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

E.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Podkomponent 3.1.1 Odporny i konkurencyjny sektor pierwotny

Reforma 1 (C3.1R1): Przeniesienie praktyk rolniczych z XX wieku do XXI wieku poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie technologii rolniczych

Celem reformy jest sprostanie wyzwaniom w sektorze pierwotnym, w tym niskiej wydajności i braku wiedzy technologicznej, poprzez ustanowienie scentralizowanego modelu operacyjnego poprzez ścisłą współpracę między Instytutem Badań Rolniczych a publicznymi uczelniami wyższymi.

Reforma polega na utworzeniu cypryjskiego Instytutu Badań Rolniczych jako centrum doskonałości w dziedzinie rolnictwa, hodowli zwierząt i ochrony środowiska oraz na wzmocnieniu współpracy między Instytutem Badań Rolniczych a uniwersytetami w celu opracowania nowych programów nauczania.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2023 r.

Reforma nr 2 (C3.1R2): Internetowa platforma oparta na chmurze w celu poprawy symetrii handlowej i informacyjnej w łańcuchu dostaw świeżych produktów

Celem reformy jest zajęcie się utrzymującymi się od dawna wadami łańcucha dostaw świeżych produktów, w szczególności w odniesieniu do identyfikowalności, zakłóceń cen rynkowych i asymetrii informacyjnej, co osłabia pozycję producentów na rynku.

Reforma obejmuje nową ustawę w sprawie nieuczciwych praktyk w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów oraz działanie platformy umożliwiającej rejestrowanie transakcji na lokalnym rynku świeżych produktów.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Reforma nr 3 (C3.1R3): Poprawa genetyczna populacji owiec i kóz na Cyprze

Celem reformy jest zwiększenie wydajności i trwałości sektora pierwotnego poprzez promowanie agrotechnologii, zaawansowanej reprodukcji i poprawy genomowej owiec i kóz w celu optymalizacji produkcji produktów mlecznych.

Reforma obejmuje wsparcie dla hodowców owiec i kóz w celu poprawy ich dokumentacji w gospodarstwie, procesów produkcyjnych, działań w zakresie oceny jakości produktu oraz udziału w finansowanym ze środków krajowych projekcie AGRICYGEN, który zapewni im zaawansowaną wiedzę i wytyczne dotyczące wartości genetycznej ich zwierząt. Umożliwia to rolnikom podejmowanie świadomych decyzji w sprawie rozmnażania zwierząt w celu poprawy wydajności, przede wszystkim w zakresie produkcji mleka.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 1 (C3.1I1): Budowa infrastruktury morskiej opartej na współpracy (zaplecza portowe i lądowe) na obszarze przybrzeżnym Pentakomo

Celem środka jest wypełnienie luki polegającej na tym, że infrastruktura portowa i lądowa niewystarczająca do zaspokojenia codziennych potrzeb tej działalności jest niewystarczająca, poprzez pokrycie istniejących i przyszłych potrzeb ponad 70 % jednostek akwakultury morskiej działających na Cyprze, mając na celu sprawne funkcjonowanie tego sektora. Środek ten ma na celu utrzymanie rentowności akwakultury, poprawę jej konkurencyjności oraz zapewnienie jej przyszłego zrównoważonego rozwoju i ekspansji, wzmocnienie odporności, konkurencyjności i wkładu sektora pierwotnego w zrównoważony rozwój cypryjskiej gospodarki.

Inwestycja polega na budowie infrastruktury współpracy dla akwakultury morskiej na obszarze Pentakomo, która jest specjalnie zaprojektowana w celu zaspokojenia potrzeb związanych z morską akwakulturą morską (bezpieczne dokowania statków usługowych, obszary utrzymania wyposażenia, miejsca składowania, miejsca załadunku i rozładunku oraz stacja tankowania). Obejmuje on budowę małego portu z wymaganymi i odpowiednimi obiektami lądowymi, które mają zdolność obsługi siedmiu jednostek akwakultury posiadających około 40 statków usługowych różnej wielkości.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2026 r.

Inwestycja 2 (C3.1I2): Wzmocnienie istniejących baz danych izotopowych tradycyjnej żywności/napojów na Cyprze poprzez stworzenie platformy łańcucha bloków w celu zapewnienia ich tożsamości

Celem środka jest opracowanie mechanizmu i odpowiedniej do celu metodyki weryfikacji autentyczności produktów cypryjskich, a także ogólnie żywności europejskiej, poprzez wykorzystanie stabilnych baz izotopowych, wykorzystując w ten sposób badania naukowe i technologię. W szczególności w ramach tego środka opracowuje się metodykę weryfikacji w odniesieniu do co najmniej trzech obszarów autentyczności (wyroby mleczne, miód i napoje spirytusowe), które są w znacznym stopniu dotknięte fałszowaniem i oszustwami.

Inwestycja polega na ustanowieniu sieci wiedzy specjalistycznej, która będzie informować zainteresowane podmioty regulacyjne i produkcyjne o kwestiach i problemach związanych z autentycznością żywności, istniejących zbiorach danych, dostępnej metodologii oraz bezpiecznej wymianie danych i informacji. Ponadto opracowuje odpowiednią do celu metodykę weryfikacji w odniesieniu do co najmniej trzech obszarów autentyczności (wyroby mleczne, miód i napoje spirytusowe), na które w znacznym stopniu wpływa fałszowanie i oszustwa. Ponadto wspiera transfer wiedzy na temat produktów „IsoDataBase" do zainteresowanych stron z branży spożywczej, organów regulacyjnych, egzekwowania prawa, badań naukowych i konsumentów, a także tworzy konfigurowalne planowanie zasobów sieciowych i mobilnych przedsiębiorstw, które może przekształcić każdy łańcuch dostaw oparty na dokumentacji papierowej na cyfrowy.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2025 r.

Inwestycja 3 (C3.1I3): Podnoszenie kwalifikacji obecnej społeczności rolniczej i profesjonalizacja przyszłej siły roboczej poprzez inwestowanie w kapitał ludzki

Celem środka jest podnoszenie kwalifikacji społeczności rolniczej poprzez transfer wiedzy i promowanie innowacji. W ten sposób ma ona na celu wspieranie bardziej konkurencyjnego sektora rolnego o większym potencjale poprzez budowanie zdolności i transfer wiedzy.

Inwestycja polega na przyznaniu dziesięciu stypendiów w sektorze rolnym, po 10 000 EUR każdy, na wspieranie rozwoju przyszłej siły roboczej w tym sektorze. Wspiera również transfer wiedzy i innowacji w ramach istniejącej siły roboczej poprzez wykorzystanie systemu wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa w powiązaniu ze środowiskiem akademickim, wypełniając lukę między praktycznym zastosowaniem a wiedzą, nauką, doświadczeniem i badaniami naukowymi.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2022 r.

Podkomponent 3.1.2 Innowacyjny i konkurencyjny sektor drugorzędny

Inwestycja 4 (C3.1I4): Rozpoczęcie tworzenia pierwszego ekoprzemysłowego parku naukowego

Celem środka jest ustanowienie ram sprzyjających wzrostowi bezpośrednich inwestycji od podstaw oraz utworzenie klastra lekkich jednostek produkcyjnych, które skupiają się na odnawialnych źródłach energii (podkreślenie znaczenia energii słonecznej), rozwiązaniach agrotechnologicznych i ICT.

Inwestycja polega na zatwierdzeniu przez Radę Ministrów planu działania, opartego na analizie bazowej, dotyczącego utworzenia parku ekoprzemysłowego. Park będzie klastrem przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji sprzętu technicznego koncentrującego się na odnawialnych źródłach energii (w szczególności energii słonecznej), rozwiązaniach agrotechnologicznych i ICT.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 września 2023 r.

Inwestycja 5 (C3.1I5): Stworzenie krajowej tożsamości handlowej i promocja tradycyjnego produktu „halloumi”

Celem środka jest ustanowienie znaku towarowego dla produktów cypryjskich w celu promowania ich wywozu.

Inwestycja polega na opracowaniu planów działania w oparciu o dwa badania: a) jeden dotyczący utworzenia krajowej tożsamości handlowej „Made in Cyprus” (marka) koncentrujący się na jakości i cechach strukturalnych produktów i usług cypryjskich w połączeniu z elementami tradycji i historii wyspy oraz (b) badanie dotyczące wdrożenia strategii dotyczącej sera halloumi w celu zwiększenia jego rozpoznawalności jako autentycznego produktu cypryjskiego oraz opracowanie kampanii promocyjnej i uświadamiającej.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2022 r.

Inwestycja 6 (C3.1I6): Program modernizacji i cyfryzacji przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i handlem produktami rolnymi

Celem środka jest wzmocnienie odporności sektora rolnego, promowanie dywersyfikacji działalności gospodarczej i ostatecznie przyspieszenie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Środek ten ma na celu zachęcanie do inwestycji w nowe przedsiębiorstwa lub w postęp technologiczny istniejących przedsiębiorstw, pomagając im w ten sposób wprowadzać na rynek produkty ulepszone, zwiększać produktywność i zwiększać ich perspektywy wzrostu, tworzyć lokalne miejsca pracy i stanowić podstawę trwałego wzrostu całej gospodarki.

Inwestycja polega na wykorzystaniu programu dotacji, który zapewnia pomoc istniejącym i nowo utworzonym przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, zajmującym się przetwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i rozwojem produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z wyjątkiem wina, octu winnego i działalności związanej z rybołówstwem i akwakulturą. Program wspiera przedsiębiorstwa w finansowaniu inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w celu modernizacji i poprawy ich obiektów produkcyjnych, rozszerzenia i zwiększenia ich zdolności produkcyjnych, wprowadzenia nowych technologii i procedur oraz opracowania nowych lub wyższej jakości produktów rolnych. Finansowanie powinno również pomóc przedsiębiorstwom w poprawie ich zdolności cyfrowych, a tym samym pomóc im w doskonaleniu ich procesów.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2026 r.

Inwestycja 7 (C3.1I7): Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym

Celem środka jest pomoc dużym przedsiębiorstwom ponoszących nakłady kapitałowe na działania modernizacyjne, które mają umożliwić tym przedsiębiorstwom rozwój, zwiększenie konkurencyjności, tworzenie miejsc pracy i tym samym przyczynienie się do rozwoju gospodarczego kraju.

Inwestycja obejmuje program dotacji w wysokości do 7 000 000 EUR na rozwój i promowanie istniejących i nowych dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym. Każde przedsiębiorstwo otrzymuje maksymalnie 750 000 EUR. Program dotacji zapewnia zachęty dla przedsiębiorstw do utrzymania ich działalności i zatrudnienia.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód" (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań[5]: (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Podkomponent 3.1.3 Zrównoważony sektor turystyki o wysokiej wartości dodanej

Inwestycja 8 (C3.1I8): Zwiększenie wartości dodanej sektora turystyki z naciskiem na obszary wiejskie, górskie i oddalone

Celem inwestycji jest wzbogacenie produktu turystycznego, przyciągnięcie nowych rynków, przy jednoczesnym ograniczeniu sezonowości i poprawie środowiska zbudowanego na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych.

Inwestycja obejmuje dotacje dla trzech kategorii przedsiębiorstw: 1) MŚP działające w sektorze zakwaterowania, takie jak hotele, na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych w ramach projektów renowacyjnych, 2) tradycyjne restauracje lub przedsiębiorstwa sprzedające tradycyjne produkty, które należy umieścić na etykiecie „Taste of Cyprus" w odniesieniu do prac remontowych, oraz 3) MŚP działające w branży zakwaterowania, takie jak hotele, w celu uwzględnienia placówek medycznych i mieszkań objętych pomocą.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 9 (C3.1I9): Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w obiektach hotelowych

Celem inwestycji jest ułatwienie przejścia do obiegu zamkniętego modelu biznesowego hoteli lub opracowanie produktów lub usług o obiegu zamkniętym.

Inwestycja obejmuje diagnostykę, zalecenia, szkolenia i coaching oraz monitorowanie wdrażania zaleceń prowadzących do certyfikacji.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2026 r.

Inwestycja 10 (C3.1I10): Wzbogacenie produktu turystycznego na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych

Celem inwestycji jest wspieranie gospodarki na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych poprzez opracowanie oferty dla odwiedzających, takich jak warsztaty, pokazy na żywo i tradycyjne pamiątki. Jego celem jest zwiększenie dywersyfikacji sektora turystyki, tworzenie miejsc pracy i ograniczenie migracji poza UE.

[5] Wszystkie przypisy zawarte w tekście dotyczącym środka C2.1I4 mają również zastosowanie do tego środka.

Inwestycja polega na: (i) utworzeniu „autentycznej trasy doświadczeń” o długości 300 km, która przebiega przez górskie, wiejskie i odległe części kraju, oraz (ii) przyznaniu przedsiębiorstwom i radom społeczności lokalnych wsparcia na rzecz remontu budynków prywatnych i publicznych na ograniczoną skalę i przeważnie przekierowania ich w celu przyjęcia mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w sektorze kreatywnym i wytwórczym, takich jak artyści, rzemiosło i produkty tradycyjne.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Podkomponent 3.1.4 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Reforma nr 4 (C3.1R4): Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle

Celem środka jest wzmocnienie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w kraju poprzez wdrożenie konkretnego planu działania. Plan działania obejmuje program dotacji mających na celu poprawę otoczenia biznesu w gospodarce o obiegu zamkniętym, jak również działania takie jak (i) podnoszenie świadomości konsumentów i środowiska biznesu na temat korzyści, jakie dla środowiska mają produkty o zamkniętym cyklu życia, oraz na temat mocnych stron i możliwości rynkowych, jakie oferuje gospodarka o obiegu zamkniętym, (ii) świadczenie usług konsultingowych w zakresie oceny funkcjonowania przedsiębiorstw, coachingu biznesowego, szkolenia pracowników i przygotowania planu działania w celu przejścia na obieg zamknięty oraz (iv) przedstawienie platformy rynkowej na potrzeby gospodarki o obiegu zamkniętym, aby gromadzić w jednym miejscu dostawców i odbiorców materiałów, produktów oczyszczania i odpadów.

Program dotacji będzie otwarty dla MŚP dążących do wprowadzenia modelu operacyjnego opartego na obiegu zamkniętym. Dotacje mogą wzrosnąć do 317500 EUR dla każdego beneficjenta, pokrywając do 60 % kosztów inwestycyjnych poniesionych przez każde MŚP. Ten program dotacji zostanie wdrożony.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań[6]: (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Reforma nr 5 (C3.1R5): Ustanowienie organu koordynującego między rządem centralnym a samorządem lokalnym

Celem środka jest zwiększenie skali gospodarowania odpadami w kierunku zapobiegania powstawaniu odpadów i selektywnej zbiórki odpadów, a tym samym przyczynienie się do zgodności z unijnymi dyrektywami w sprawie gospodarowania odpadami, a także promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Reforma zapewnia mechanizm wspierania

[6] Wszystkie przypisy zawarte w tekście dotyczącym środka C2.1I4 mają również zastosowanie do tego środka.

władz lokalnych zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym, pomaga im w nawiązywaniu kontaktów z rządem centralnym, tworzeniu wiedzy fachowej i wykorzystywaniu możliwości finansowania w dziedzinie gospodarowania odpadami.

Reforma polega na ustanowieniu organu koordynującego między rządem centralnym a samorządem lokalnym, który będzie promował działania w ramach hierarchii gospodarowania odpadami i planu gospodarowania odpadami oraz wspierał władze lokalne w tej perspektywie. Agencja uczestniczy również w programach badawczych, wspiera programy pilotażowe i prowadzi kampanie edukacyjne i informacyjne mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i segregację odpadów, a także prowadzi bazę danych programów i projektów w dziedzinie gospodarowania odpadami.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycja 11 (C3.1I12): Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Celem środka jest skuteczne przyczynienie się do zwiększenia wysiłków na rzecz ponownego użycia oraz recyklingu bioodpadów i suchych materiałów nadających się do recyklingu. Celem inwestycji jest pomoc w osiągnięciu celów w zakresie ograniczenia ilości bioodpadów, zwiększenie zapobiegania powstawaniu odpadów, co jest najważniejszym sposobem poprawy efektywnego gospodarowania zasobami i zmniejszenia wpływu odpadów na środowisko.

Inwestycja składa się z trzech elementów: (i) dystrybucja 50 małych i średnich komposterów i 2 000 komposterów domów w społecznościach wiejskich i półwiejskich w celu ułatwienia selektywnej zbiórki i właściwego przetwarzania odpadów biologicznych, (ii) rozwój, utworzenie, instalacja i eksploatacja 50 zielonych kiosków do suchych materiałów nadających się do recyklingu, aby pomóc gminom na obszarach oddalonych w usprawnieniu systemów gospodarowania odpadami, oraz (iii) budowa i eksploatacja dwóch centrów ponownego wykorzystania i naprawy w strategicznych lokalizacjach na Cyprze, które mogą obsługiwać wszystkie 5 regionów wraz ze stowarzyszonymi lokalnymi ośrodkami gospodarowania zasobami;

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

E.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
85	C3.1R1 Przeniesienie praktyk rolniczych z XX wieku do XXI wieku poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie technologii rolniczych	Kamień milowy	Współpraca między sektorem rolnictwa Instytut Badawczy i uniwersytety publiczne na potrzeby wspólnych programów MSc i doktoranckich	Wejście w życie podpisanych umów o współpracy	-	-	-	Q4	2022	Wejście w życie prawnie wiążącego(-ych) dokumentu(-ów) ustanawiającego(-ych) współpracę w zakresie wspólnych programów MSc i doktora, podpisanych między Instytutem Badań Rolniczych a publicznymi uniwersytetami.
86	C3.1R1 Przeniesienie praktyk rolniczych z XX wieku do XXI wieku poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie technologii rolniczych	Kamień milowy	Nowe wspólne studia magisterskie i/lub doktoranckie w szeroko pojętej dziedzinie rolnictwa	Informacja medialna i komunikacja ze strony właściwych organów	-	-	-	Q2	2023	Zapisywanie studentów i rozpoczęcie nowych wspólnych studiów magisterskich i/lub doktoranckich w szeroko pojętej dziedzinie rolnictwa.
87	C3.1R2 Internetowa platforma oparta na chmurze w celu poprawy symetrii	Kamień milowy	Ustawa o nieuczciwych praktykach w transakcjach na lokalnym rynku	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie nowej ustawy o nieuczciwych	-	-	-	Q2	2022	Wejście w życie nowej ustawy regulującej nieuczciwe praktyki handlowe w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów, takie jak jednostronne i wsteczne zmiany umów, anulowanie w ostatniej chwili, terminy

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	handlowej i informacyjnej w łańcuchu dostaw świeżych produktów		świeżych produktów	praktykach w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów						płatności dłuższe niż 30 dni, płatności za produkty uszkodzone lub niesprzedane oraz inne działania mające wpływ na podmioty uczestniczące w łańcuchu produkcji i dystrybucji produktów rolnych.
88	C3.1R2 Internetowa platforma oparta na chmurze w celu poprawy symetrii handlowej i informacyjnej w łańcuchu dostaw świeżych produktów	Kamień milowy	Platforma do rejestrowania transakcji na lokalnym rynku świeżych produktów	Dostępna na stronie internetowej Instytutu Badań Rolniczych platforma dostępności i komunikacji ze strony właściwych organów	-	-	-	Q2	2024	W pełni operacyjna platforma rejestracji transakcji na lokalnym rynku świeżych produktów jest dostępna na stronie internetowej Instytutu Badań Rolniczych.
89	C3.1R3 Poprawa genetyczna populacji owiec i kóz na Cyprze	Wartość docelowa	Usprawnienie prowadzenia dokumentacji w gospodarstwach rolnych i udział rolników w projekcie AGRICYGEN	-	Numer	0	40	Q4	2023	Co najmniej 40 rolników zmodernizowało prowadzenie dokumentacji w gospodarstwie rolnym, proces produkcji, wysiłki związane z oceną jakości produktów i uczestniczyło w finansowanym ze środków krajowych projekcie AGRICYGEN.
90	C3.1R3 Poprawa genetyczna populacji owiec i kóz na Cyprze	Wartość docelowa	Przyjęcie zaawansowanych procesów rejestracji i oceny genomowej oraz wybór zwierząt	-	Numer	0	15 000	Q2	2026	Rolnicy zastosowali zaawansowane procesy rejestracji i oceny genomowej oraz wybrali zwierzęta osiągające najlepsze wyniki na podstawie wyników analizy genomowej w odniesieniu do co najmniej 15 000 zwierząt.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			osiągających najlepsze wyniki							
91	C3.1I1 Budowa akwakultury morskiej	Kamień milowy	Budowa wspólnej akwakultury morskiej	Podpisanie umowy	-	-	-	Q1	2023	Podpisanie umowy na budowę wspólnej infrastruktury akwakultury morskiej (zaplecza portowego i lądowego), która ma być specjalnie zaprojektowana do celów działalności w zakresie akwakultury.
92	C3.1I1 Budowa akwakultury morskiej	Kamień milowy	Operacyjna wspólna infrastruktura akwakultury morskiej	Podpisane oświadczenie instytucji zamawiającej o dostawie i eksploatacji wybudowanej infrastruktury	-	-	-	Q1	2026	Dostarczenie w pełni funkcjonalnej/operacyjnej infrastruktury morskiej akwakultury morskiej (zaplecza portowego i lądowego), która jest specjalnie zaprojektowana do celów działalności w zakresie akwakultury i która zaspokaja potrzeby ponad 70 % morskich jednostek akwakultury działających na Cyprze.
93	C3.1I2 Udoskonalenie bazy izotopowej tradycyjnych produktów cypryjskich.	Kamień milowy	Chromatografia cieczowa - spektrometr Isotopowy (LC-IRMS)	Podpisane oświadczenie o odbiorze sprzętu zgodnie ze standardową jakością i godziną określoną w dokumentacji przetargowej i w podpisanej umowie	-	-	-	Q4	2021	Zakup i instalacja nowej chromatografii cieczowej - spektrometru Isotopowego (LC-IRMS) do charakterystyki izotopowej.
94	C3.1I2 Udoskonalenie bazy izotopowej tradycyjnych	Wartość docelowa	Lokalna tradycyjna żywność/napoje połączone z	-	Numer	0	10	Q1	2025	Zintegrowane bazy danych izotopowe (dla co najmniej dziesięciu tradycyjnej/lokalnej żywności/napojów) połączone z systemem blockchain.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	produktów cypryjskich.		systemem							
95	C3.1I3 Podnoszenie kwalifikacji obecnych i przyszłych rolników	Wartość docelowa	Przyznane stypendia	-	Numer	0	5	Q4	2022	Co najmniej pięć stypendiów przyznawanych absolwentom szkół średnich na studia związane z rolnictwem, we współpracy z Departamentem Rolnictwa, Instytutem Badań Rolniczych i lokalnymi uniwersytetami.
96	C3.1I4 Rozpoczęcie tworzenia ekoprzemysłowego parku naukowego	Kamień milowy	Plan działania na rzecz parku naukowego	Publikacja decyzji Rady Ministrów i planu działania	-	-	-	Q3	2023	Zatwierdzenie przez Radę Ministrów planu działania na rzecz utworzenia parku ekoprzemysłowego
97	C3.1I5 Stworzenie krajowej tożsamości handlowej i promocja tradycyjnego produktu „halloumi”	Kamień milowy	Plany działania dotyczące a) marki „wyprodukowano na Cyprze” oraz b) promocji sera halloumi	Publikacja decyzji Rady Ministrów i planu działania	-	-	-	Q1	2022	Przyjęcie przez Radę Ministrów planów działania, które obejmują: (1) wspieranie przedsiębiorstw w promowaniu ich produktów i usług na podstawie marki „wyprodukowano na Cyprze”, oraz (2) zwiększenie odrębności sera halloumi jako autentycznego produktu cypryjskiego oraz opracowanie kampanii promocyjnej i uświadamiającej na jego temat.
98	C3.1I6 Program modernizacji i cyfryzacji przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i handlem produktami rolnymi	Wartość docelowa	Dotacje dla MŚP zajmujących się handlem i produkcją produktów rolnych	-	Numer	0	65	Q4	2024	Przyznanie dotacji co najmniej 65 małym i średnim przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją produktów rolnych i handlem nimi w celu ich modernizacji i cyfryzacji
99	C3.1I6	Wartość	Dotacje dla MŚP	-	Numer	65	176	Q1	2026	Przyznanie dotacji co najmniej 176 MŚP

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Program modernizacji i cyfryzacji przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i handlem produktami rolnymi	docelowa	zajmujących się handlem i produkcją produktów rolnych							zajmujących się produkcją produktów rolnych i handlem nimi w celu ich modernizacji i cyfryzacji
100	C3.1I7 Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym	Kamień milowy	Rozpoczęcie programu dla dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym	Publikacja zaproszenia do składania wniosków na stronie internetowej Ministerstwa	-	-	-	Q2	2022	Po zatwierdzeniu programu przez Radę Ministrów, wydanie zaproszenia do składania wniosków o przyznanie dotacji dla co najmniej trzech dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym w celu rozszerzenia istniejącej działalności poprzez inwestycje zwiększające poziom technologiczny, proces produkcji i ich produktywność. Zakres wymagań i obowiązków, w tym kryteria kwalifikowalności zapewniające zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczonych oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
101	C3.1I7 Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym	Wartość docelowa	Dotacje dla dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym	-	Numer	0	3	Q4	2024	Przyznanie dotacji co najmniej trzem dużym przedsiębiorstwom w sektorze wytwórczym w celu rozszerzenia istniejącej działalności poprzez inwestycje zwiększające poziom technologiczny, proces produkcji i ich produktywność.
102	C3.1I7	Wartość	Dotacje dla dużych	-	Numer	3	10	Q2	2026	Przyznanie dotacji co najmniej 10 dużym

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym	docelowa	przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym							przedsiębiorstwom w sektorze wytwórczym w celu rozszerzenia istniejącej działalności poprzez inwestycje zwiększające poziom technologiczny, proces produkcji i ich produktywność.
103	C3.1I8 Zwiększenie wartości dodanej sektora turystyki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, górskich i oddalonych	Wartość docelowa	Dotacje dla MŚP na promocję sektora turystyki	-	Numer	0	175	Q2	2023	Dotacje przyznane co najmniej 175 MŚP, w tym przedsiębiorstwom spożywczym, tawernom, mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom sprzedającym tradycyjne produkty, na inwestycje w renowację lub remonty.
104	C3.1I8 Zwiększenie wartości dodanej sektora turystyki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, górskich i oddalonych	Wartość docelowa	Dotacja dla hoteli na promocję sektora turystyki	-	Numer	0	57	Q2	2026	Dotacje przyznane co najmniej 57 hotelom i innym obiektom turystycznym na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych na inwestycje w renowację lub remonty, w tym inwestycje cyfrowe.
105	C3.1I9 Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w obiektach hotelowych	Wartość docelowa	System coachingu dla gospodarki o obiegu zamkniętym	-	Numer	0	50	Q2	2022	Podpisano umowy o współpracy z co najmniej 50 hotelami na potrzeby dostosowanego do potrzeb coachingu biznesowego na potrzeby gospodarki o obiegu zamkniętym.
106	C3.1I9	Wartość	System coachingu	-	Numer	0	18	Q1	2026	Co najmniej 18 hoteli zostało certyfikowanych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w obiektach hotelowych	docelowa	dla gospodarki o obiegu zamkniętym							zgodnie z normami krajowymi jako hotele zamknięte po przeprowadzeniu audytu.
107	C3.1I10 Wzbogacenie produktu turystycznego na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych	Kamień milowy	Szlak Afrodyty	Podpisane oświadczenie o przyjęciu projektu przez zespół projektowy (instytucję zamawiającą)	-	-	-	Q4	2024	Ukończenie szlaku Afrodyty, który łączy historyczne, religijne i środowiskowe punkty obszaru (takie jak szlaki przyrodnicze) specjalnym szlakiem o długości 2 km, zwiększając świadomość ekologiczną i promując różnorodność biologiczną.
108	C3.1I10 Wzbogacenie produktu turystycznego na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych	Wartość docelowa	Dotacje dla przedsiębiorstw i rad społeczności lokalnych w celu promowania mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w sektorze kreatywnym i wytwórczym, takich jak artyści, rzemiosło i produkty tradycyjne	-	Numer	0	105	Q4	2025	Co najmniej 105 przedsiębiorstw i rad społeczności lokalnych dokonało remontów, remontów lub modernizacji wizualnej budynków/infrastruktur prywatnych i publicznych na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych oraz przekształciło je w miejsce mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w sektorze kreatywnym i wytwórczym, takich jak artyści, rzemiosło i produkty tradycyjne.
109	C3.1R4 Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w	Kamień milowy	Zatwierdzenie krajowego planu działania na rzecz wzmocnienia	Publikacja decyzji Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia	-	-	-	Q4	2021	Zatwierdzenie przez Radę Ministrów krajowego planu działania na rzecz wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym na Cyprze

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	przemyśle		gospodarki o obiegu zamkniętym na Cyprze	krajowego planu działania.						
110	C3.1R4 Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle	Wartość docelowa	Pomoc finansowa dla MŚP, które przechodzą na model działania oparty na obiegu zamkniętym	-	Numer	0	40	Q2	2026	Pomoc przyznana co najmniej 40 kwalifikującym się MŚP, zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
111	C3.1R5 Ustanowienie organu koordynującego między rządem centralnym a samorządem lokalnym	Kamień milowy	Przepisy dotyczące koordynacji między władzami centralnymi a samorządami lokalnymi	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy	-	-	-	Q2	2025	Wejście w życie prawodawstwa, które ustanawia organ koordynujący między rządem centralnym a samorządem lokalnym. Organ koordynujący zapewnia mechanizm zwiększania skali gospodarowania odpadami, przyczynia się do zgodności z unijnymi dyrektywami w sprawie gospodarowania odpadami i promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym.
112	C3.1I12 Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym	Kamień milowy	Podpisanie umów na instalację zielonych kiosków, budowę ośrodków ponownego wykorzystania i naprawy oraz instalację systemów	Podpisanie zamówienia	-	-	-	Q3	2023	Podpisane umowy na (1) utworzenie i instalację co najmniej 50 zielonych kiosków do suchych materiałów nadających się do recyklingu (2) budowę/wzniesienie dwóch ośrodków ponownego wykorzystania i naprawy oraz 3) instalację co najmniej 2 050 systemów kompostowania.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			kompostowania							
113	C3.1I12 Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym	Wartość docelowa	Rozpoczęcie działalności centrów ponownego użycia i naprawy	-	Numer	0	2	Q4	2025	Zakończenie budowy i rozpoczęcie eksploatacji centrów ponownego użycia i naprawy.
114	C3.1I12 Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym	Wartość docelowa	Zakończenie tworzenia, instalacji i uruchomienia systemów kompostowania	-	Numer	0	2 050	Q4	2025	Zakończenie tworzenia, instalacji i uruchomienia systemów kompostowania.
115	C3.1I12 Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym	Wartość docelowa	Zakończenie instalacji i rozpoczęcie eksploatacji zielonych kiosków	-	Numer	0	50	Q4	2025	Zakończenie tworzenia, instalacji i rozpoczęcia eksploatacji zielonych kiosków do suchych materiałów nadających się do recyklingu.

E.3. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z pożyczki

Inwestycja 11 (C3.1I11): Poprawa i rozbudowa cypryjskiej sieci punktów zielonych oraz utworzenie sieci punktów zbiórki i korytarzy recyklingu

Celem środka jest poprawa gospodarowania odpadami stałymi, ochrona środowiska i zdrowia publicznego. Jego celem jest ograniczenie niekontrolowanego i nielegalnego składowania odpadów na obszarach publicznych, zwiększenie wskaźnika odzysku i recyklingu materiałów oraz zwiększenie świadomości użytkowników na temat zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Inwestycja przewiduje budowę czternastu zielonych punktów o powierzchni co najmniej 50 500 m², aby służyć obywatelom i władzom lokalnym do składowania określonych strumieni odpadów z gospodarstw domowych i odpadów komunalnych. Oprócz utworzenia nowych punktów ekologicznych inwestycje przewidują budowę sieci korytarzy recyklingu i sieci punktów zbiórki w celu zapewnienia obywatelom społeczności wiejskich dostępu do usuwania odpadów.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 13(C3.1I13): Ustanowienie Orounda Livestock Waste and Animal-By-Product Management facilities (Orounda Livestock Waste and Animal-By-Product Management Facility)

Celem środka jest rozwój regionalnych obiektów gospodarowania odpadami zwierzęcymi, które służyłyby gospodarstwom na szerszym obszarze kompleksu Orounda w celu zapewnienia zintegrowanego rozwiązania w zakresie skutecznego gospodarowania odpadami organicznymi wytwarzanymi głównie z gospodarstw hodowli trzody chlewnej, drobiu, owiec, kóz i bydła. W przypadku tych społeczności celem inwestycji jest osiągnięcie bliskiego obiegu, minimalizacja efektów zewnętrznych i odzysk składników odżywczych w celu poprawy stanu gleby, a także ograniczenie skutków społecznych i środowiskowych.

Inwestycja przewiduje budowę instalacji oczyszczania ścieków, współkompostowania i fermentacji beztlenowej, aby umożliwić oczyszczanie dużych ilości odpadów zwierzęcych wytwarzanych na tym obszarze, produkować energię elektryczną z biogazu, przeciwdziałać pustynnieniu na szczeblu lokalnym, zmniejszyć uciążliwość zapachów lokalnych społeczności do mniej niż 10 % czasu życia, ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i produkować wodę do nawadniania.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje znaczących szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01). W szczególności środek ten podlega ocenie oddziaływania na środowisko w pierwszym roku wdrażania, a wymóg przestrzegania zasady DNSH włącza się do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia.

E.4. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji dotyczące pożyczki

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Q	Y	
116	C3.1I11Poprawa i rozbudowa cypryjskiej sieci punktów zielonych oraz utworzenie sieci punktów zbiórki i korytarzy recyklingu	Wartość docelowa	Zakończenie budowy, rozbudowa i rozpoczęcie eksploatacji czterech zielonych punktów	-	Numer	0	4	Q4	2023	Zakończenie budowy, rozbudowy i uruchomienia czterech zielonych punktów w Avgorou, Troulloi, Eptagonia i Alambra zgodnie z krajowym planem strategicznym na rzecz rozwoju krajowej sieci punktów zielonych
117	C3.1I11Poprawa i rozbudowa cypryjskiej sieci punktów zielonych oraz utworzenie sieci punktów zbiórki i korytarzy recyklingu	Wartość docelowa	Zakończenie budowy, rozbudowy i eksploatacji 14 punktów zielonych	-	Numer	4	14	Q2	2026	Zakończenie budowy, rozbudowy i uruchomienia czternastu zielonych punktów w Avgorou, Troulloi, Eptagonia, Alambra, Aglantzia, Łatsia, Derynia, Sotera, Pelentri, Egkomi, Lakatamia, Pano Platres, Kalo Horio Limassol, Souni Zanatzia zgodnie z krajowym planem strategicznym rozwoju krajowej sieci zielonej
118	C3.1I13Ustanowienie Orounda Livestock Waste and Animal-By-Product Management facilities (Orounda Livestock Waste and Animal-By-Product Management Facility)	Kamień milowy	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków i współkompostowania	Uzyskane pozwolenia na budowę i dowód nabycia gruntów	-	-	-	Q1	2024	Uzyskano wszystkie zezwolenia na budowę obiektów oczyszczania ścieków i współkompostowania (zezwoleń i licencji środowiskowych, budowlanych i operacyjnych) od wszystkich właściwych organów, takich jak Departament Środowiska, Departament Planowania Miejskiego i Mieszkalnictwa oraz Departament ds. Gruntów i Pomiarów, a także zakończono nabywanie odpowiednich gruntów.
119	C3.1.I13Ustanowienie Orounda Livestock Waste and Animal-	Kamień milowy	Zakończenie i rozpoczęcie eksploatacji	Certyfikat przejęcia wydany przez inżyniera	-	-	-	Q2	2026	Zakończenie i rozpoczęcie eksploatacji zakładów fermentacji tlenowej, produkujących biogaz (metan) do produkcji energii elektrycznej o mocy 3,5 MWh (przez 20

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Q	Y	
	By-Product Management facilities (Orounda Livestock Waste and Animal-By-Product Management Facility)		urządzeń do fermentacji beztlenowej	projektu i zatwierdzony przez Techniczny Komitet Sterujący						godzin pracy dziennej) przy pełnej mocy 365 dni w roku. Wyprodukowaną energię elektryczną dostarcza się do sieci.

F. KOMPONENT 3.2: INTENSYFIKACJA BADAŃ NAUKOWYCH I INNOWACJI

Komponent cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do wyzwań stojących przed Cyprem w odniesieniu do ekosystemu badań i rozwoju, który odgrywa stosunkowo ograniczoną rolę we wzroście gospodarczym. Wynika to głównie z niskiego odsetka absolwentów kierunków ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), ograniczonej interakcji publicznego systemu badań z sektorem biznesu oraz ograniczonego dostępu do finansowania ryzyka i jego dostępności.

Celem komponentu jest wzmocnienie powiązań między organizacjami badawczymi a przedsiębiorstwami, komercjalizacja wyników badań, zwiększenie intensywności badań iampanii, działania w zakresie rozwoju (R &D) oraz inwestycje zarówno publicznych, jak i prywatnych, a także udostępnienie całej infrastruktury badawczej finansowanej ze środków publicznych całemu ekosystemowi. Ponadto jego celem jest zwiększenie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw typu start-up, przedsiębiorstw scale-up, MŚP, umiędzynarodowienie lokalnego ekosystemu badań naukowych i innowacji (B&I), rozwój lokalnych talentów i przyciągnięcie talentów z zagranicy do pracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji ze szczególnym naciskiem na konkretne obszary tematyczne.

Komponent ten odnosi się do zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących zwiększenia nacisku na politykę gospodarczą związaną z inwestycjami w zakresie badań naukowych i innowacji (zalecenia dla poszczególnych krajów 3 z 2020 r. i 4 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

F.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C3.2R1): Kompleksowa krajowa polityka w zakresie badań naukowych i innowacji, wspierana przez oparte na danych narzędzia polityczne wspierające badania naukowe i innowacje Ecosystem i wzmacniające powiązania między kształtowaniem polityki a jej wdrażaniem

Celem środka jest promowanie skutecznej koordynacji systemu zarządzania badaniami i innowacjami, wspieranie podnoszenia świadomości i pielęgnowania kultury innowacji, mobilizowanie zainteresowanych stron oraz rozwijanie i wzmacnianie podstawowych elementów krajowego ekosystemu badań naukowych i innowacji (na trzech poziomach: kształtowanie polityki, strategia i wdrażanie, zainteresowane strony i użytkownicy/obywatele).

Reforma polega na realizacji planu działania w zakresie krajowej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji. Będzie to następstwem politycznego zatwierdzenia planu działania wraz z przyjęciem krajowej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji oraz zmienionej strategii inteligentnej specjalizacji dla Cypru. Obejmuje ono również ustanowienie mechanizmu ukierunkowanego na wpływ monitorowania i wsparcia sześciu centrów doskonałości oraz opracowanie narzędzia cyfrowego do dynamicznego mapowania ekosystemu badań naukowych i innowacji (zainteresowanych stron, środków i narzędzi politycznych, wyników badań i innowacji, rejestru innowacyjnych przedsiębiorstw i analiz sektorowych).

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma nr 2 (C3.2R2): Zachęty do pobudzania i przyciągania inwestycji i kapitału ludzkiego w dziedzinie badań naukowych i innowacji

Celem środka jest przyciągnięcie inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa oraz talenty przedsiębiorcze i naukowe z zagranicy.

Reforma polega na rozszerzeniu stosowania systemu podatkowego na inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa na podmioty prawne (obecnie z osób fizycznych). Kwalifikujące się inwestycje w wysokości do 150 000 EUR na inwestora, w ramach tej zachęty, obejmują kapitał własny, pożyczki, gwarancje i faktoring. Ponadto obejmuje on przegląd, promocję i, w stosownych przypadkach, zmianę obecnych systemów zachęt mających na celu przyciągnięcie talentów z państw trzecich, w tym programu naukowego VISA dla naukowców i ich rodzin oraz systemu rozpoczynania działalności VISA dla założycieli innowacyjnych przedsiębiorstw i ich rodzin.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 września 2022 r.

Reforma nr 3 (C3.2R3): Wprowadzenie polityki i zachęt w celu ułatwienia i ułatwienia dostępu do infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych

Celem środka jest optymalizacja wykorzystania infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych przez środowisko biznesu.

Reforma obejmuje: (i) zatwierdzenie planu działania skupiającego się na optymalnym wykorzystaniu infrastruktury badawczej oraz przyjęcie działań mających na celu promowanie i zacieśnianie współpracy między organizacjami badawczymi, środowiskiem akademickim i sektorem prywatnym; (ii) opracowanie i uruchomienie dynamicznego narzędzia cyfrowego dostępnego dla wszystkich zainteresowanych stron w ekosystemie badań i innowacji, zapewniającego obieg informacji, narzędzia i usługi ułatwiające zawarcie porozumienia o współpracy między różnymi organizacjami i zespołami zajmującymi się badaniami naukowymi i innowacjami (publicznymi i prywatnymi) w odniesieniu do infrastruktur badawczych i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych; (iii) przegląd ram prawnych i operacyjnych instytucji badawczych finansowanych ze środków publicznych oraz promowanie działań mających na celu ułatwienie i wspieranie optymalnego wykorzystania infrastruktury badawczej poprzez otwarcie dostępu dla innych instytucji badawczych i sektora przedsiębiorstw; (iv) wprowadzenie środków i zachęt (takich jak włączenie do umowy grantowej Fundacji Badań i Innowacji klauzuli dotyczącej otwarcia finansowanej infrastruktury) w celu zacieśnienia współpracy organizacji prowadzących badania z przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami typu spin-off.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Inwestycja 1 (C3.2I1): Utworzenie i prowadzenie centralnego biura transferu wiedzy

Celem środka jest poprawa transferu technologii na Cyprze poprzez lepszą współpracę środowisk akademickich z przedsiębiorstwami oraz komercjalizację badań.

Inwestycja polega na utworzeniu i uruchomieniu Biura Transferu Wiedzy (KTO) przez Fundację ds. Badań i Innowacji w celu zapewnienia opłacalnego rozwiązania wspierającego transfer technologii, opartego na zasadach uzyskiwania masy krytycznej wyników badań i korzyści skali. KTO świadczy usługi transferu wiedzy, ułatwiając komercjalizację badań, uniwersytetom, innym organizacjom badawczym i przedsiębiorstwom. Orientacyjny wykaz usług: a) ocena perspektyw komercjalizacji, b) doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej, c) złożone patenty i sprawy dotyczące utrzymania praw własności intelektualnej, d) opracowanie strategii komercjalizacji, e) marketing technologii, f) wsparcie w zakładaniu przedsiębiorstw typu spin-off oraz g) zapewnienie finansowania wspierającego badania translacyjne. Reforma obejmuje również przegląd istniejących ram instytucjonalnych dotyczących transferu wiedzy na Cyprze, w tym odpowiednich przepisów, a także krajowych i instytucjonalnych polityk dotyczących komercyjnego wykorzystania własności intelektualnej, transferu wiedzy i tworzenia spółek typu spin-off.

KTO staje się samofinansujący się od dnia 1 stycznia 2026 r., zachowując 20 % przychodów z umów zarządzanych przez KTO dotyczących kosztów operacyjnych, które zostaną określone w ustaleniach umownych między Fundacją badawczą i innowacyjną a beneficjentem.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 2 (C3.2I2): Programy finansowania innowacji & systemy finansowania na rzecz wzrostu gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP

Celem środka jest zapewnienie finansowania dotacji za pośrednictwem programów innowacji (takich jak Fast-Track Innovation, Pre-Seed, Seed, Innovate) jako sposobu na poprawę dostępu do funduszy dla innowacyjnych MŚP i przedsiębiorstw typu start-up.

Inwestycja polega na finansowaniu dotacji w ramach programów innowacji (na przykład Fast-Track Innovation, Pre-Seed, Seed, Innovate) dla przedsiębiorstw w celu opracowania innowacyjnych produktów i usług na poziomie międzynarodowym, począwszy od koncepcji po gotowe do wprowadzenia na rynek. Programy finansowania wspierają (i) współpracę przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi; (ii) ułatwienie komercjalizacji wyników badań poprzez ukierunkowanie na dostarczanie produktów i wyników zbliżonych do rynkowych, umożliwiając tym samym krótkoterminowe skutki gospodarcze; (iii) prowadzą do tworzenia miejsc pracy; (iv) wspieranie tworzenia klastrów przedsiębiorstw oraz (v) ukierunkowanie na przyspieszone przejście na gospodarkę ekologiczną oraz w kierunku cyfrowej ery wydajności i wydajności. Programy te wymagają od przedsiębiorstw pozyskiwania funduszy prywatnych/własnych w połączeniu z finansowaniem publicznym (dostarczonym przez Fundację ds. Badań i Innowacji), co przyczyni się do ogólnego zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań[7]: (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 3 (C3.2I3): Tematyczny program finansowania badań naukowych i innowacji na rzecz zielonej transformacji

Celem działania jest zapewnienie finansowania dotacji w ramach tematycznych programów badań i innowacji o stosunkowo wysokim poziomie gotowości technologicznej, koncentrujących się na transformacji ekologicznej.

Inwestycja polega na dofinansowaniu projektów, w ramach których wykorzystuje się najnowsze technologie cyfrowe w celu zapewnienia opłacalnych rozwiązań w zakresie zielonej transformacji, zwiększając tym samym potencjał badawczy danego kraju. Wspierane

[7] Wszystkie przypisy zawarte w tekście dotyczącym środka C2.1I4 mają również zastosowanie do tego środka.

projekty koncentrują się na energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i zrównoważonym transporcie, obejmują współpracę z centrami doskonałości ds. badań naukowych i innowacji oraz ułatwiają komercjalizację wyników badań.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód" (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań[8]: (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 4 (C3.2I4): Systemy finansowania mające na celu wspieranie organizacji prowadzących badania naukowe i rozwój; Działania w zakresie rozwoju w zakresie technologii dualnych, w tym tworzenie nowych lub modernizacja istniejących laboratoriów oraz rozwój laboratoriów sklasyfikowanych

Celem środka jest promowanie badań podwójnego zastosowania oraz wykorzystanie technologii, które w przeciwnym razie służyłyby wyłącznie celom rządowym/wojskowym do celów cywilnych, handlowych i społecznych.

Inwestycja obejmuje dotacje, które umożliwiłyby organizacjom badawczym i przedsiębiorstwom zaangażowanie się w badania naukowe i rozwój w zakresie technologii podwójnego zastosowania. Systemy finansowania umożliwiają poprawę zdolności i zdolności w zakresie badań i innowacji centrów doskonałości, instytucji akademickich, organizacji badawczych, a także przedsiębiorstw zaangażowanych w badania i rozwój w zakresie technologii podwójnego zastosowania. W szczególności umożliwiają one tym organizacjom uzyskanie certyfikatów klasyfikacji bezpieczeństwa, aby móc uczestniczyć w konsorcjach ubiegających się o finansowanie europejskie (takich jak program „Horyzont Europa", Europejski Fundusz Obronny), a także zwiększyć ich zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji oraz konkurencyjność w dziedzinie technologii podwójnego zastosowania.

Finansowanie koncentruje się wyłącznie na przedsiębiorstwach cywilnych, a wyniki badań i infrastruktura służą wyłącznie celom cywilnym. Środek ten jest zgodny z rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do technologii podwójnego zastosowania podczas wdrażania systemu finansowania i jest opracowany zgodnie z dokumentem „Finansowanie UE na rzecz produktów podwójnego zastosowania - praktyczny przewodnik dostępu do funduszy UE dla europejskich władz regionalnych i MŚP".

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód" (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają

[8] Wszystkie przypisy zawarte w tekście dotyczącym środka C2.1I4 mają również zastosowanie do tego środka.

następujący wykaz działań[9]: (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

[9] Wszystkie przypisy zawarte w tekście dotyczącym środka C2.1I4 mają również zastosowanie do tego środka.

F.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
120	C3.2R1 Krajowe badania naukowe i innowacje Polityka i narzędzia polityczne	Kamień milowy	Przyjęcie krajowej strategii na rzecz badań naukowych i innowacji oraz planu działania na rzecz jej wdrożenia	Publikacja decyzji Rady Ministrów	-	-	-	Q4	2022	Opracowanie zintegrowanej strategii na rzecz badań naukowych i innowacji, zapewniającej długoterminowe ramy, zapewniającej ukierunkowane wysiłki i zaangażowanie na rzecz jej wdrożenia, z biegiem czasu, w imieniu państwa i zainteresowanych stron zaangażowanych w krajowy system badań i innowacji; oraz narzędzia cyfrowego do dynamicznego mapowania ekosystemu badań naukowych i innowacji.
121	C3.2R1 Krajowe badania naukowe i innowacje; Polityka i narzędzia polityczne	Kamień milowy	Zakończenie realizacji planu działania na rzecz strategii badań naukowych i innowacji	Publikacja zatwierdzenia przez Radę Ministrów sprawozdania z postępu prac, poświadczającego ukończenie planu działania	-	-	-	Q4	2024	Wdrożenie środków zawartych w planie działania w ramach krajowej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji, o czym świadczy sprawozdanie z postępu prac.
122	C3.2R2 Zachęty do inwestowania i kapitału ludzkiego w	Kamień milowy	Zwolnienie z podatku podmiotów prawnych w przypadku	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy	-	-	-	Q1	2022	Wejście w życie ustawy ustanawiającej zwolnienie z podatku dla inwestorów korporacyjnych (osób prawnych) w przypadku inwestowania w innowacyjne przedsiębiorstwa.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	badania naukowe i innowacje;		inwestowania w innowacyjne przedsiębiorstwa							
123	C3.2R3 Polityki mające na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych	Kamień milowy	Cyfrowy rejestr służący do rejestrowania i publikowania infrastruktury badawczej	Link do rejestru cyfrowego opublikowanego na stronie internetowej wiceministra ds. badań, innowacji i polityki cyfrowej	-	-	-	Q4	2022	Opracowanie i rozpoczęcie eksploatacji rejestru cyfrowego w celu rejestrowania i publikowania infrastruktury badawczej, która ułatwi zainteresowanym stronom składanie wniosków o dostęp do takiej infrastruktury. Obejmuje ono mapowanie wszystkich instytucji badawczych finansowanych ze środków publicznych (w ramach programu „Horyzont 2020”, programów krajowych). Zwiększa również widoczność instytucji badawczych i wspiera współpracę z sektorem prywatnym.
124	C3.2R3 Polityki mające na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych	Kamień milowy	Współpraca organizacji prowadzących badania z przedsiębiorstwami i firmami typu spin-off	Publikacja środków i zachęt przyjętych na stronie internetowej Fundacji na rzecz Badań i Innowacji	-	-	-	Q4	2024	Przyjęcie środków i zachęt w celu zacieśnienia współpracy organizacji prowadzących badania z przedsiębiorstwami i firmami typu spin-off, takich jak włączenie do umowy grantowej Fundacji Badań i Innowacji klauzuli dotyczącej otwarcia finansowanej infrastruktury.
125	C3.2I1 Utworzenie i prowadzenie	Kamień milowy	Uruchomienie KTO	Otwarcie pierwszej sprawy KTO	-	-	-	Q2	2022	Fundacja Badania i Innowacji, odpowiedzialna za uruchomienie KTO, zatrudniła wysoko wyszkolony personel lub ekspertów lub

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	centralnego biura transferu wiedzy (KTO)									zatrudniła wysoko wyszkolonych pracowników lub ekspertów w celu świadczenia usług transferu wiedzy eksperckiej. Należy wprowadzić systemy i narzędzia wspierające funkcjonowanie KTO. KTO rozpoczyna świadczenie usług na rzecz uniwersytetów, innych organizacji badawczych lub przedsiębiorstw.
126	C3.2I1 Utworzenie i prowadzenie centralnego biura transferu wiedzy (KTO)	Wartość docelowa	Akta spraw zakończone, poświadczające świadczenie odpowiednich usług transferu wiedzy	-	Numer	0	30	Q4	2025	Co najmniej 30 zakończonych przypadków usług transferu wiedzy świadczonych przez centralny KTO na rzecz uniwersytetów, innych organizacji badawczych lub przedsiębiorstw.
127	C3.2I2 Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP	Kamień milowy	Podpisanie umów o udzielenie dotacji na 50 % budżetu	Podpisane umowy o udzielenie dotacji	-	-	-	Q4	2022	Podpisanie umów o udzielenie dotacji, które przeznaczają co najmniej 50 % całkowitego budżetu (zamówienia o łącznej wartości co najmniej 26 000 000 EUR całkowitego budżetu) na programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP, wraz z zakresem wymagań, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi, że wybrane projekty są zgodne z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
128	C3.2I2	Wartość	Organizacje	-	Numer	0	70	Q3	2023	Finansowanie wsparcia dla co najmniej 70

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP	docelowa	wspierane w celu prowadzenia badań i innowacji.							organizacji na prowadzenie działalności związanej z badaniami i innowacjami, takich jak badania przemysłowe, eksperymentalne działania innowacyjne w zakresie badań naukowych, działania związane z rozpoczynaniem działalności, działania w zakresie transferu wiedzy, w tym (lecz nie wyłącznie) działania w zakresie zarządzania własnością intelektualną i jej ochrony, na ustanawianie powiązań między organizacjami badawczymi a przedsiębiorstwami, budowanie zdolności w zakresie transferu wiedzy i komercjalizację wyników badań, zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami UE i wymogami w zakresie ochrony środowiska.
129	C3.2I2 Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP	Wartość docelowa	Organizacje wspierane w celu prowadzenia badań i kontroli; I.	-	Numer	70	200	Q2	2026	Finansowanie wsparcia dla co najmniej 200 organizacji na prowadzenie działań związanych z badaniami i innowacjami, zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
130	C3.2I3	Kamień	Podpisanie umów	Umowy o	-	-	-	Q4	2022	Podpisanie umów o udzielenie dotacji na

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Program finansowania transformacji ekologicznej w dziedzinie badań i innowacji	milowy	o udzielenie dotacji na cały budżet	udzielenie dotacji podpisane przez dyrektora Fundacji na rzecz Badań i Innowacji						badania i innowacje program finansowania transformacji ekologicznej, wraz z zakresem wymagań i obowiązków, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
131	C3.2I3 Program finansowania transformacji ekologicznej w dziedzinie badań i innowacji	Wartość docelowa	Organizacje wspierane dotacjami na działania w zakresie badań naukowych i innowacji w zakresie zielonej transformacji;	-	Numer	0	10	Q2	2026	Co najmniej 10 przedsiębiorstw otrzymujących dotacje na działania w zakresie zielonej transformacji w dziedzinie badań i innowacji, zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
132	C3.2I4 Finansowanie organizacji prowadzących badania naukowe i rozwój; Działania w zakresie rozwoju w zakresie	Kamień milowy	Podpisanie umów o udzielenie dotacji, które przeznaczają 80 % całkowitego budżetu na finansowanie organizacji prowadzących badania i rozwój;	Podpisane umowy o udzielenie dotacji	-	-	-	Q2	2023	Podpisanie umów o udzielenie dotacji, które przeznaczają 80 % całkowitego budżetu (na umowy o łącznej wartości co najmniej 2 400 000 EUR całkowitego budżetu) na finansowanie organizacji prowadzących działalność badawczo-prądową; działania w zakresie rozwoju w zakresie technologii dualnych, wraz z zakresem wymagań, w tym kryteriami kwalifikowalności, które zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	technologii dualnych									szkód" (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
133	C3.2I4 Organizacje finansujące badania naukowe i rozwój; Działania w zakresie rozwoju w zakresie technologii dualnych	Wartość docelowa	Finansowanie rozwoju laboratoriów niejawnych	-	Numer	0	16	Q2	2026	Co najmniej 16 przedsiębiorstw otrzymuje dofinansowanie na rozwój laboratoriów sklasyfikowanych. Przedsiębiorstwo może być liczone więcej niż jeden raz, jeżeli uczestniczy w więcej niż jednym projekcie, zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód" (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

G. KOMPONENT 3.3: WSPIERANIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Ten element ożywienia gospodarczego i odporności Cypru jest odpowiedzią na wyzwania związane z niską wydajnością i konkurencyjnością gospodarki, napędzane średnio przez małe rozmiary przedsiębiorstw, złożony proces udzielania licencji, o który zwrócono się w związku z inwestycjami, oraz trudności w dostępie do finansowania dla przedsiębiorstw. Celem tego komponentu jest wspieranie przedsiębiorców i przedsiębiorstw oraz poprawa ich konkurencyjności i wkładu we wzrost gospodarczy poprzez poprawę ram regulacyjnych dotyczących inwestycji i przedsiębiorczości oraz zwiększenie wydajności MŚP, głównie poprzez cyfryzację. Obejmuje on sześć reform i siedem inwestycji, które mają zostać ukończone do 2. kwartału 2026 r.

Komponent ten odnosi się do zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. i zalecenia dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

G.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C3.3R1): Ułatwianie inwestycji strategicznych

Celem środka jest opracowanie nowego systemu wspierającego inwestycje strategiczne, mającego na celu stymulowanie działalności inwestycyjnej w kraju poprzez usprawnione zasady i mechanizmy, uproszczenie procedur udzielania licencji i pozwoleń, zmniejszenie obciążeń administracyjnych i zwiększenie efektywności strategicznego otoczenia inwestycyjnego. Definicja inwestycji strategicznych odnosi się do inwestycji w sektorach strategicznych (w tym w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej, edukacji, kultury, sportu, środowiska, przemysłu, turystyki, energii, badań naukowych, rozwoju i innowacji), które znacząco przyczyniają się do rozwoju gospodarki.

Reforma polega na wejściu w życie przepisów ułatwiających inwestycje strategiczne w odniesieniu do efektywności uzyskiwania koncesji inwestycyjnych i pozwoleń na budowę. Do przetwarzania inwestycji strategicznych przydziela się specjalny sektor rządowy. Polega ona na przygotowaniu wytycznych operacyjnych, przepływów procesów i innych wymogów ISO 9001:2015 dotyczących włączenia tego procesu do głównego nurtu. Opracowuje protokoły ustaleń z innymi departamentami istotne dla poszczególnych etapów procesu w celu zapewnienia wykonalności mechanizmu przyspieszonego. Ponadto obejmuje ono szkolenie pracowników w zakresie procedur, które mają zostać wprowadzone. Ponadto reforma skorzysta na utworzeniu platformy cyfrowej, która umożliwi cyfrowe stosowanie, badanie i wydawanie pozwoleń na planowanie i budowę za pośrednictwem narzędzia zarządzania aplikacjami i systemu RIG (projekt w ramach komponentu 3.4: „wzmacnianie elektronicznego systemu wydawania pozwoleń na budowę").

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2023 r.

Reforma nr 2 (C3.3R2): Wzmocnienie mechanizmu szybkiej rejestracji działalności gospodarczej

Celem środka jest uproszczenie procedur, cyfryzacja służb rządowych oraz funkcjonowanie centrum wsparcia biznesu, które dostarcza wszelkich niezbędnych i wspierających informacji i usług.

Reforma polega na ustanowieniu interaktywnej platformy cyfrowej, usprawniającej mechanizm szybkiego uruchamiania działalności gospodarczej, który już funkcjonuje. Za pośrednictwem platformy inwestor ma możliwość śledzenia swojego wniosku, ale również właściwe organy będą w stanie współdziałać, wymieniać dokumenty i przetwarzać wniosek.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma nr 3 (C3.3R3): Modernizacja prawa spółek

Celem środka jest wspieranie poprawy otoczenia biznesu poprzez przegląd ustawy o spółkach, dzięki czemu będzie on jaśniejszy w interpretacji i stosowaniu prawa w praktyce.

Reforma polega na modernizacji cypryjskiego prawa spółek poprzez wykorzystanie najlepszych praktyk z innych jurysdykcji common law w celu zapewnienia podstaw wiedzy i jasności w postaci orzecznictwa i literatury, aby pomóc w interpretacji i stosowaniu prawa w praktyce. Należy również dokonać przeglądu przepisów dotyczących spółek towarzyszących. Ponadto Cypr przydzieli zespół ekspertów prawnych do realizacji projektu usług doradczych i redakcyjnych w zakresie nowych przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących spółek. Ponadto kontrola prawna obejmuje postępowanie upadłościowe przewidziane w prawie spółek, które to postępowanie obejmuje likwidację, rekompensację i kontrolę. Reforma obejmuje również przeprowadzenie testu MŚP podczas przygotowywania projektu ustawy.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma nr 4 (C3.3R4): Opracowanie i ustanowienie Krajowej Agencji Promocyjnej

Celem reformy jest poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez ułatwienie dostępu do pożyczek, gwarancji i finansowania kapitałowego oraz zwiększenie zdolności absorpcyjnej finansowania UE za pomocą narzędzi UE.

Reforma obejmuje ocenę ex ante obejmującą dostęp MŚP do finansowania we wszystkich sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem zielonej gospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym, możliwości cyfrowych i alternatywnego finansowania. W sprawozdaniu określa się zakres interwencji proponowanego NPA. Strukturę prawną i organizacyjną Krajowej Agencji Promocyjnej określa się po ostatecznym wyborze zakresu jej działalności. Proponowana struktura umożliwia dużą przejrzystość działania i autonomię NPA. Agencja nie działa na podstawie licencji bankowej i w związku z tym nie będzie musiała być a priori skapitalizowana. Nadzór nad wdrażaniem nadzoruje komitet sterujący, w którym uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Energii, Handlu i Przemysłu.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 września 2025 r.

Reforma nr 5 (C3.3R5): Inwestor strategiczny Cypryjskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Celem reformy jest prywatyzacja cypryjskiej giełdy papierów wartościowych.

Reforma obejmuje obecnie toczącą się procedurę przetargową, w ramach której Cypryjska Giełda Papierów Wartościowych stara się powołać renomowanego niezależnego doradcy lub konsorcjum, dysponującego rozległą wiedzą fachową w celu znalezienia najbardziej odpowiedniego inwestora strategicznego dla cypryjskiej giełdy papierów wartościowych.

Etap prywatyzacji umowy zostanie zakończony po ostatecznym zatwierdzeniu przez Izbę Reprezentantów Republiki Cypryjskiej, po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma nr 6 (C3.3R6): Zachęty mające na celu wspieranie fuzji i przejęć

Celem środka jest zachęcenie MŚP do zwiększenia ich wielkości.

Reforma obejmuje ukierunkowane zachęty mające na celu wspieranie połączeń lub przejęć przedsiębiorstw w celu zwiększenia skali działalności i zwiększenia konkurencyjności. Reforma polega w szczególności na zatwierdzeniu przez Radę Ministrów sprawozdania i towarzyszącego mu planu działania, po dokonaniu oceny podobnych systemów w UE oraz przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami w sprawie konkretnych zachęt do promowania połączeń i przejęć.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2022 r.

Inwestycja 2 (C3.3I2): Utworzenie skrzynki regulacyjnej w celu umożliwienia FinTech

Celem środka jest umożliwienie FinTech, przedsiębiorstwom typu start-up i innym innowacyjnym przedsiębiorstwom rozszerzenia oferty nowych produktów lub usług przez organy regulacyjne tworzące „teren testujący", który umożliwi im prowadzenie eksperymentów na żywo w kontrolowanym środowisku pod ich nadzorem.

Inwestycja polega na ułatwianiu rozwoju odpowiedniego i atrakcyjnego systemu regulacyjnego w dziedzinie technologii finansowej i innowacyjnych technologii oraz na osiągnięciu równowagi między płynnym wprowadzaniem innowacyjnych produktów lub usług a zapewnieniem ochrony inwestorów.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 września 2024 r.

Inwestycja 3 (C3.3I3): Usługi konsultingowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Celem środka jest promowanie rozwoju MŚP na Cyprze i zwiększenie ich konkurencyjności poprzez dostosowane do potrzeb usługi doradcze i inne narzędzia wsparcia pozafinansowego.

Inwestycja polega na zapewnieniu MŚP pomocy eksperckiej, doradztwa biznesowego, ukierunkowanych szkoleń i dopasowania do potrzeb przedsiębiorstw.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 4 (C3.3I4): Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw

Celem inwestycji jest wzmocnienie integracji technologii cyfrowej z istniejącymi i przyszłymi MŚP mającymi siedzibę na Cyprze. W szczególności środek ten ma na celu wzmocnienie tożsamości cyfrowej przedsiębiorstw, zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym w sektorze handlu elektronicznego, oraz promowanie przedsiębiorczości cyfrowej.

Inwestycja polega na przyznaniu każdemu beneficjentowi dotacji finansowych w wysokości około 30 000 EUR w stosunku do tego, co zainwestował w kwalifikujące się inwestycje na rzecz cyfrowej modernizacji ich przedsiębiorstw.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 5 (C3.3I5): Wspieranie ekstrawersji i otwartości cypryjskich przedsiębiorstw na handel międzynarodowy

Celem inwestycji jest wzmocnienie ekstrowersacji nowych i istniejących dużych, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziedzinie produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych i przemysłowych, a także dostawców usług.

Inwestycja obejmuje program dotacji o łącznej wartości 8 000 000 EUR dla co najmniej 140 cypryjskich przedsiębiorstw poprzez finansowanie działań wzmacniających ich ekstrowersję dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziedzinie produkcji/przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych i przemysłowych oraz usługodawców. Wydatki na finansowanie, które można wybrać, mogą obejmować koszty doradztwa i inne kwalifikowalne wydatki, zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód" (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań[10]: (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 6 (C3.3I6): Finansowany przez państwo fundusz kapitałowy

Celem środka jest ustanowienie funduszu wspierającego wysiłki rządu na rzecz zwiększenia dostępu do alternatywnych źródeł finansowania mającego na celu (i) wspieranie rozwoju gospodarczego i wzrostu gospodarczego oraz zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na Cyprze; (ii) zwiększenie dostępności alternatywnych źródeł finansowania, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up; oraz (iii) przyczynianie się do wzmocnienia ekosystemu inwestycji kapitałowych i kapitału wysokiego ryzyka.

Inwestycja składa się z procedury przetargowej mającej na celu wybór i wyznaczenie zewnętrznego zarządzającego funduszem na okres inwestycyjny, który przewiduje się na pięć lat.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód" (2021/C58/01), umowa prawna między Cyprem a funduszem odpowiedzialnym za instrument finansowy oraz późniejsza polityka inwestycyjna instrumentu finansowego:

i. wymagać stosowania wytycznych technicznych Komisji dotyczących kontroli zrównoważonego charakteru w odniesieniu do Funduszu InvestEU; oraz

ii. wyłączyć z zakresu kwalifikowalności następujący wykaz działań i aktywów: (i) działalność i aktywa związane z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystanie na

[10] Wszystkie przypisy zawarte w tekście dotyczącym środka C2.1I4 mają również zastosowanie do tego środka.

dalszych etapach łańcucha dostaw[11]; (ii) działania i aktywa w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych na poziomie nie niższym niż odpowiednie wskaźniki[12]; (iii) działalność i majątek związane ze składowiskami odpadów, spalarniami[13] i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów[14]; oraz (iv) działań i aktywów, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może spowodować szkody dla środowiska; oraz

iii. wymóg weryfikacji zgodności projektów z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska w podziale na fundusze w odniesieniu do wszystkich transakcji, w tym transakcji zwolnionych z kontroli zrównoważonego rozwoju.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

[11] Z wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, jak również powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie powodować znaczących szkód" (2021/C58/01).

[12] W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Poziomy odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

[13]Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w instalacjach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu ani do istniejących obiektów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwania materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

[14] Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

G.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
134	C3.3R1 Ułatwianie inwestycji strategicznych	Kamień milowy	Ustawa o inwestycjach strategicznych.	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy	-	-	-	Q1	2022	Wejście w życie ustawy wspierającej inwestycje strategiczne na Cyprze, która zawiera następujące elementy: usprawnienie procedur udzielania licencji na inwestycje strategiczne, kierownik projektu dla każdego projektu, terminowe wydawanie pozwoleń na budowę.
135	C3.3R1 Ułatwianie inwestycji strategicznych	Kamień milowy	Zwiększenie zdolności organizacyjnych w celu ułatwienia inwestycji strategicznych	Publikacja w dzienniku urzędowym struktury sektora instytucji rządowych i samorządowych ułatwiającej reformę oraz systemu i wytycznych procesu, a także potwierdzenie weryfikacji ukończenia szkoleń przez organ koordynujący	-	-	-	Q2	2023	Opublikowanie w Dzienniku Urzędowym zakończenia tworzenia sektora w Departamencie Planowania i Mieszkalnictwa w celu usprawnienia systemu strategicznego; publikacja systemu procesu i projektu wytycznych; oraz informowanie przez organ koordynujący o szkoleniach kluczowych pracowników na potrzeby wdrażania reformy.
136	C3.3R2 Wzmocnieni	Kamień milowy	Utworzenie platformy, na	Ogłoszenie przez Ministerstwo	-	-	-	Q4	2022	Modernizacja usług w zakresie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	e mechanizmu szybkiej rejestracji działalności gospodarczej		której inwestorzy mogą śledzić swoje aplikacje internetowe i kontaktować się z właściwymi organami	Handlu platformy przyjmującej zgłoszenia						działalności gospodarczej, wytyczne dotyczące zakładania przedsiębiorstw i prowadzenia działalności, dostarczanie informacji na temat wszystkich niezbędnych zezwoleń wymaganych przez przedsiębiorstwo do rozpoczęcia działalności, ułatwienia w wydawaniu zezwoleń na pobyt i zatrudnienie na Cyprze obywatelom państw trzecich poprzez utworzenie platformy, na której inwestorzy mogą śledzić swoje aplikacje internetowe i kontaktować się z właściwymi organami.
137	C3.3R2 Wzmocnienie mechanizmu szybkiej rejestracji działalności gospodarczej	Wartość docelowa	Ocena wniosków o inwestycje za pośrednictwem platformy	-	Numer	0	50	Q4	2025	Ukończenie oceny co najmniej 50 wniosków o inwestycje za pośrednictwem platformy.
138	C3.3R3 Modernizacja prawa spółek	Kamień milowy	Przedłożenie projektu ustawy do zatwierdzenia przez parlament, restrukturyzacja prawa spółek	Przedłożenie projektu ustawy parlamentowi po jej przyjęciu przez Radę Ministrów	-	-	-	Q3	2024	Przedłożenie projektu ustawy parlamentowi do zatwierdzenia. Projekt ustawy ma na celu zrestrukturyzowanie ustawy o spółkach. W szczególności unowocześnia ona cypryjskie prawo spółek, wykorzystując najlepsze praktyki z innych jurysdykcji common law, aby zapewnić podstawy wiedzy i jasności w postaci orzecznictwa i literatury oraz pomóc w interpretowaniu i stosowaniu prawa w praktyce.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
139	C3.3R3 Modernizacja prawa spółek	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o spółkach	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy	-	-	-	Q4	2025	Wejście w życie ustawy o spółkach, która ma zrestrukturyzować prawo spółek. W szczególności unowocześnia ona cypryjskie prawo spółek, wykorzystując najlepsze praktyki z innych jurysdykcji common law, aby zapewnić podstawy wiedzy i jasności w postaci orzecznictwa i literatury oraz pomóc w interpretowaniu i stosowaniu prawa w praktyce.
140	C3.3R4 Opracowanie i ustanowienie Krajowej Agencji Promocyjnej	Kamień milowy	Zatwierdzenie przez Radę Ministrów planu działania dotyczącego utworzenia i utworzenia Krajowej Agencji Promocyjnej	Publikacja decyzji Rady Ministrów	-	-	-	Q2	2023	Zatwierdzenie przez Radę Ministrów planu działania dotyczącego utworzenia i utworzenia Krajowej Agencji Promocyjnej, która ułatwi małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do pożyczek, gwarancji i finansowania kapitałowego oraz zwiększy zdolność absorpcyjną finansowania UE za pomocą narzędzi UE
141	C3.3R4 Opracowanie i ustanowienie Krajowej Agencji Promocyjnej	Kamień milowy	Rozpoczęcie działalności cypryjskiej Krajowej Agencji Promocyjnej	Wstępna konfiguracja zatwierdzona przez stałego sekretarza	-	-	-	Q3	2025	Rozpoczęcie działalności Cypryjskiej Krajowej Agencji Promocyjnej, w tym zatrudnienie wymaganego personelu
142	C3.3R5 Inwestor strategiczny	Kamień milowy	Wybór inwestora strategiczneg	Rada Ministrów zatwierdza porozumienie	-	-	-	Q4	2024	Wybór inwestora strategicznego do nabycia pakietu kontrolnego na Cypryjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, podpisanie

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Cypryjskiej Giełdy Papierów Wartościowych		o do nabycia pakietu kontrolnego na Cypryjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych							odpowiednich umów, doprowadzenie do finansowego zamknięcia transakcji.
143	C3.3R6 Zachęty mające na celu wspieranie fuzji i przejęć.	Kamień milowy	Plan działania na rzecz zachęt do fuzji i przejęć	Przyjęcie przez Radę Ministrów sprawozdania i towarzyszącego mu planu działania	-	-	-	Q4	2022	Zatwierdzenie przez Radę Ministrów sprawozdania i towarzyszącego mu planu działania w sprawie konkretnych zachęt do promowania fuzji i przejęć w następstwie oceny podobnych systemów w UE i konsultacji z zainteresowanymi stronami.
144	C3.3I2 Utworzenie skrzynki regulacyjnej w celu umożliwienia FinTech	Kamień milowy	Skrzynka regulacyjna z myślą o technologii finansowej i technologiach innowacyjnych	Ogłoszenie uruchomienia przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd uruchamiających skrzynkę regulacyjną.	-	-	-	Q2	2023	Uruchomienie skrzynki regulacyjnej ułatwiającej opracowanie odpowiedniego i atrakcyjnego systemu regulacyjnego w dziedzinie technologii finansowej i innowacyjnych technologii oraz osiągnięcie równowagi między płynnym wprowadzaniem innowacyjnych produktów lub usług a zapewnieniem ochrony inwestorów.
145	C3.3I3 Usługi konsultingowe dla MŚP	Kamień milowy	System wsparcia dotyczący usług	Publiczne ogłoszenie rozpoczęcia programu	-	-	-	Q3	2022	Uruchomienie programu wsparcia na rzecz usług doradczych dla MŚP w drodze otwartego zaproszenia do składania wniosków mającego na celu wzmocnienie

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			doradczych dla MŚP							konkurencyjności MŚP i wspieranie ich wzrostu gospodarczego, mając na celu zwiększenie wydajności i sprzedaży, zmodernizowaną linię produkcyjną i technologię, ulepszone asortymenty produktów i procesy produkcyjne.
146	C3.3I3 Usługi konsultingowe dla MŚP	Wartość docelowa	MŚP otrzymujące wsparcie od akredytowanych konsultantów	-	Numer	0	375	Q4	2025	Co najmniej 375 MŚP otrzymuje wsparcie od akredytowanych konsultantów w ramach systemu wsparcia, wraz z zakresem wymagań i obowiązków, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczonych oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska. Świadczenie usług jest weryfikowane przez skomputeryzowany system Ministerstwa Energii, Handlu i Przemysłu - Przemysłowo-Techniczny - sprawdzany przez personel Departamentu Przemysłu i Usług Technologicznych realizujący program przed złożeniem zatwierdzonych wniosków do działu księgowości w celu weryfikacji administracyjnej i wypłaty dotacji.
147	C3.3I4 Program modernizacji	Kamień milowy	Publikacja zaproszenia do składania	Oficjalne ogłoszenie zaproszenia do	-	-	-	Q2	2023	Publikacja zaproszenia do składania wniosków o dotacje obejmującego odsetek wydatków, który zwiększa tożsamość

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	cyfrowej przedsiębiorstw		wniosków po zatwierdzeniu programu przez Radę Ministrów	składania wniosków w prasie, na stronie internetowej MECI/ITS oraz w mediach społecznościowych MECI/ITS						cyfrową przedsiębiorstw lub zwiększa liczbę małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych (w tym w sektorze handlu elektronicznego) lub promuje przedsiębiorczość cyfrową lub obejmie, po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów programu cyfrowej modernizacji przedsiębiorstw.
148	C3.3I4 Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw	Wartość docelowa	MŚP wspierane po złożeniu wniosków o płatność.	-	Numer	0	290	Q2	2026	Co najmniej 290 MŚP objętych wsparciem w następstwie złożenia wniosków o płatność oraz kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przeprowadzonych przez odpowiedzialny zespół zarządzający systemem.
149	C3.3I5 Wspieranie ekstrawersji i otwartości cypryjskich przedsiębiorstw na handel międzynarodowy	Wartość docelowa	Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie na działania związane z ekstropozycją handlową	-	Numer	0	40	Q4	2023	Co najmniej 40 przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie na działalność w zakresie kontrowersyjnej wymiany handlowej, po złożeniu wniosku o płatność i weryfikacji przeprowadzonej przez odpowiedzialny zespół zarządzający systemem. Zaproszenie do składania wniosków ma zakres zadań obejmujący kryteria kwalifikowalności zapewniające zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
150	C3.3I5 Wspieranie ekstrawersji i otwartości cypryjskich przedsiębiorstw na handel międzynarodowy	Wartość docelowa	Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie na działania związane z ekstropozycją handlową	-	Numer	40	140	Q2	2026	Co najmniej 140 przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie na działania związane z ekstropozycją handlową, po złożeniu wniosku o płatność i weryfikacji przeprowadzonej przez odpowiedzialny zespół zarządzający systemem, zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
151	C3.3I6 Finansowany przez państwo fundusz kapitałowy	Kamień milowy	Utworzenie zarejestrowanego alternatywnego funduszu inwestycyjnego w rejestrze Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd	Rejestracja RAIF w rejestrze Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)	-	-	-	Q4	2022	Zakończono tworzenie zarejestrowanych alternatywnych funduszy inwestycyjnych (RAIF) w rejestrze Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC). Fundusz zwiększa dostępność alternatywnych źródeł finansowania, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up. Polityka inwestycyjna obejmuje kryteria kwalifikowalności dla jednostek, w których dokonano inwestycji, w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód”

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										(2021/C58/01) w odniesieniu do transakcji objętych wsparciem w ramach tego środka poprzez stosowanie testu zrównoważonego rozwoju, wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska oraz wymóg, aby beneficjenci, którzy w poprzednim roku obrotowym pozyskali ponad 50 % swoich przychodów z działalności lub aktywów z listy wykluczenia, musieli przyjąć i opublikować zielone plany przejścia.
152	C3.3I6 Finansowany przez państwo fundusz kapitałowy	Wartość docelowa	Jednostki, w których dokonano inwestycji, wspierane za pośrednictwem funduszu	-	Numer	0	12	Q2	2026	Co najmniej 12 jednostek, w których dokonano inwestycji (przedsiębiorstwa typu start-up i innowacyjne przedsiębiorstwa), wspieranych za pośrednictwem funduszu.

G.3. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z pożyczki

Inwestycja 1 (C3.3I1): Zintegrowany system informacyjny dla Rejestru Spółek i Oficjalnego Syndyka Masy Upadłości.

Celem środka jest zaprojektowanie, opracowanie, wdrożenie, utrzymanie i eksploatacja zintegrowanego rozwiązania platformy rejestru wspierającego procesy i usługi Sekcji Przedsiębiorstw oraz Wydziału ds. Własności Intelektualnej i Przemysłowej Rejestru Spółek i Oficjalnego Syndyka Masy Upadłości w taki sposób, aby doprowadzić do transformacji cyfrowej dwóch wyżej wymienionych sekcji, które mają stać się liderami w obecności cyfrowej, zdolnościami internetowymi i wybitnymi usługami dla klientów świadczonymi za pomocą skutecznych procesów wewnętrznych i wspieranymi przez elastyczne systemy informatyczne.

Inwestycja obejmuje instalację sprzętu i oprogramowania systemu, ukończenie infrastruktury sieciowej oraz szkolenie personelu nowego systemu.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

G.4. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji dotyczące pożyczki

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
153	C3.3I1 Zintegrowany system informacyjny dla Rejestru Spółek i Oficjalnego Syndyka Masy Upadłości	Kamień milowy	Ukończono instalację i tworzenie sieci sprzętu i oprogramowania systemowego	Wydanie wykończenia i eksploatacji w celu instalacji sprzętu i oprogramowania systemu; ukończone oprogramowanie i tworzenie sieci kontaktów	-	-	-	Q1	2023	Instalacja sprzętu i oprogramowania systemowego; zakończenie tworzenia oprogramowania i sieci (serwery, dyski twarde, komputery osobiste i urządzenia peryferyjne, RDBMS, systemy operacyjne i routery).
154	C3.3I1 Zintegrowany system informacyjny dla Rejestru Spółek i Oficjalnego Syndyka Masy Upadłości	Wartość docelowa	Szkolenie personelu	-	% (procent)	0	100	Q4	2025	Szkolenie 100 % personelu „Registrar of Companies”, „Registrar of Companies”, „Registrar of Companies” (Registrar of Companies, Official Receiver) oraz pracowników Departamentu Usług Informacyjnych w zakresie wdrożonego systemu informatycznego i powiązanych procedur operacyjnych.

H. KOMPONENT 3.4: MODERNIZACJA WŁADZ PUBLICZNYCH I LOKALNYCH, ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I WALKA Z KORUPCJĄ

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności uwzględnia długotrwałe wyzwania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, wymiarem sprawiedliwości i ramami antykorupcyjnymi. Celami Porozumienia są: (i) zwiększenie skuteczności, wydajności i przydatności procesów rządowych, z uwzględnieniem obecnych wyzwań, potrzeb i oczekiwań obywateli i przedsiębiorstw; (ii) wzmocnienie zdolności administracyjnych i współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i samorządów lokalnych w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia nowego modelu administracji lokalnej; (iii) poprawa skuteczności i efektywności wymiaru sprawiedliwości poprzez przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości i zmniejszenie zaległości w rozpatrywaniu spraw; oraz (iv) osiągnięcie większej spójności z działaniami rządu na rzecz zwalczania korupcji.

Reformy i inwestycje zawarte w tym komponencie przyczyniają się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów w sprawie poprawy efektywności w sektorze publicznym, w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania administracji publicznej i samorządów lokalnych (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 1 z 2019 r. i 4 z 2020 r.), w sprawie promowania elastycznej organizacji pracy (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2 z 2020 r.), w sprawie poprawy efektywności i cyfryzacji systemu sądownictwa (zalecenie specjalne nr 5 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2020 r.) oraz w sprawie przeciwdziałania korupcji (zalecenie specjalne nr 5 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

H.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Podkomponent 3.4.1: Modernizacja sektora publicznego

Reforma 1 (C3.4R1): Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki

Celem reformy jest poprawa funkcjonowania ogólnej administracji publicznej poprzez poprawę jej ram zarządzania zasobami ludzkimi oraz restrukturyzację i zwiększenie zdolności administracyjnych cypryjskiej policji.

Reforma składa się z dwóch elementów:

i) Opracowanie i wdrożenie planu działania na rzecz wzmocnienia zdolności administracyjnych i strategicznej roli Departamentu Administracji Publicznej i Kadr w zarządzaniu zasobami ludzkimi w odniesieniu do formułowania i monitorowania wdrażania polityki administracji publicznej i zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym, takich jak ustalanie polityki, formułowanie wytycznych i podstawowych zasad w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, przegląd istniejących polityk, przepisów i praktyk oraz stosunków przemysłowych. Jednocześnie reforma zwiększy zdolność poszczególnych ministerstw do wdrażania polityki administracji publicznej i funkcji w zakresie zasobów ludzkich, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej rozliczalności i zdolności reagowania;

ii) reorganizacja i modernizacja cypryjskiej policji poprzez opracowanie i wdrożenie nowego modelu policji i operacji, nowych ram zarządzania na potrzeby uczenia się i rozwoju oraz nowych ram zarządzania zasobami ludzkimi.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma nr 2 (C3.4R2): Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym

Celem reformy jest zwiększenie wydajności i skuteczności służby publicznej poprzez wykorzystanie elastycznej organizacji pracy, takiej jak praca na odległość, częściowo zdalnie i w niepełnym wymiarze godzin.

Reforma polega na wprowadzeniu elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym na podstawie dokonanej przez Departament Administracji Publicznej i Kadr oceny zaleceń zewnętrznego badania najlepszych praktyk i ewentualnych ograniczeń odnotowanych przez inne krajowe administracje publiczne. W ramach badania dokonuje się przeglądu warunków elastycznej organizacji pracy w służbie publicznej, stosowanych w innych jurysdykcjach.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma nr 3 (C3.4R3): Wprowadzenie nowych ram oceny i selekcji w celu obsadzenia wakatów w służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników

Celem reformy jest poprawa funkcjonowania służby publicznej poprzez przegląd ram rekrutacji i awansu oraz systemu oceny wyników.

Reforma obejmuje: (i) wprowadzenie w służbie publicznej nowych ram oceny i selekcji kandydatów na stanowiska awansu, w tym stanowisk kierowniczych, w oparciu o osiągnięcia; (ii) wprowadzenie nowego systemu oceny wyników do celów rozwoju i promocji w celu uczynienia oceny i awansu bardziej przejrzystym, sprawiedliwym, opartym na umiejętnościach i skutecznym; oraz (iii) usprawnienie procedur rekrutacji poprzez szkolenia, aktualizację programów usług (zestaw wymogów i obowiązków w odniesieniu do stanowisk w administracji publicznej) oraz zmiany w dwóch odnośnych przepisach dotyczących rekrutacji.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 marca 2025 r.

Reforma nr 4 (C3.4R4): Wzmocnienie zdolności administracyjnych i przejrzystości poprzez profesjonalizację zamówień publicznych i dalszą cyfryzację ich procesu

Celem reformy jest zwiększenie wydajności i skuteczności zamówień publicznych poprzez wprowadzenie nowych procedur udzielania zamówień z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz zwiększenie wiedzy i wiedzy fachowej personelu.

Reforma polega na wprowadzeniu zintegrowanego, w pełni cyfrowego systemu e-zamówień z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a tym samym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych dla uczestników przy jednoczesnym zapewnieniu rozliczalności i przejrzystości. Towarzyszy mu środki mające na celu profesjonalizację zamówień publicznych, takie jak zmiana struktury organizacyjnej centralnej zawodowej funkcji ds. zamówień publicznych oraz szkolenie i certyfikacja specjalistów ds. zamówień publicznych.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma nr 5 (C3.4R5): Zwiększenie zdolności Biura Prawnego

Celem reformy jest wdrożenie transformacji cyfrowej urzędu ds. prawa w celu zwiększenia jego wydajności i skuteczności, a także wydajności, jakości pracy i warunków pracy pracowników.

Reforma polega na cyfryzacji wszystkich procesów i procedur Biura ds. Prawa poprzez wprowadzenie systemu informatycznego (eLaw System), który będzie dostarczany jako kompletne rozwiązanie „oprogramowanie jako usługa". Obejmuje ono dostarczanie, rozwijanie i dostosowywanie istniejącego internetowego systemu zarządzania w celu zapewnienia takich cech, jak tworzenie elektronicznych akt i folderów, zarządzanie sprawami i monitorowanie, komunikacja wewnętrzna i obieg pracy, śledzenie spraw, zarządzanie finansami i płatności. W trakcie realizacji projektu analiza biznesowa dokonuje oceny potrzeb w zakresie przebudowy procesów. Wszystkie istniejące pliki papierowe muszą zostać przeniesione do podstawowego systemu e-Prawa.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Inwestycja 1 (C3.4I1): Racjonalizacja systemu zmian poprzez wdrożenie systemu planowania przestrzennego

Celem inwestycji jest optymalizacja schematów zmian oraz osiągnięcie wzrostu wydajności i wydajności w organizacjach sektora publicznego świadczących usługi w różnych okresach.

Inwestycja polega na wdrożeniu systemu planowania harmonogramów, który obejmuje codzienne narzędzia administracji i planowania taktycznego, automatyzację planów zmianowych/rotacji oraz terminową automatyczną komunikację z pracownikami i kierownikami. Systemy powinny być powiązane z modułem zarządzania zasobami ludzkimi systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa wdrażanym w sektorze publicznym (poza planem odbudowy i zwiększania odporności). Środek ten obejmuje szkolenie administratorów korzystających z systemu planowania harmonogramów.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 2 (C3.4I2): Cyfryzacja procesu stanowienia prawa

Celem inwestycji jest poprawa jakości regulacji oraz zwiększenie pewności prawa i przejrzystości poprzez unowocześnienie procesu legislacyjnego i publikacji obowiązującego prawodawstwa.

Inwestycja polega na ustanowieniu platformy przygotowawczej prawodawstwa, umożliwiającej łatwiejsze opracowywanie, konsolidację, zarządzanie i przechowywanie przepisów ustawowych i wykonawczych. System ten stanie się również oficjalnym, rządowym pojedynczym punktem dostępu publicznego do wszystkich tekstów aktów prawnych w formacie interoperacyjnym. Inwestycja obejmuje umieszczanie wszystkich istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych na nowej platformie.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 3 (C3.4I3): Centrum modelowania polityki gospodarczej

Celem inwestycji jest poprawa kształtowania i wdrażania polityki poprzez szersze wykorzystanie technik modelowania ilościowego do oceny skutków regulacji.

Inwestycja polega na opracowaniu narzędzi modelowania i wiedzy fachowej wśród personelu publicznego, aby umożliwić lepszą ocenę skutków polityki. Cel ten zostanie osiągnięty przez (i) ustanowienie centrum modelowania polityki gospodarczej dysponującego narzędziami i danymi na potrzeby analizy i oceny polityki; (ii) przekazanie wiedzy na temat analizy polityki i oceny pracownikom Ministerstwa Finansów; oraz (iii) opracowanie narzędzi analizy dużych zbiorów danych i danych.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Podkomponent 3.4.2: Administracja lokalna i reforma przestrzenna

Reforma nr 6 (C3.4R6): Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i odpowiednie środki wsparcia

Celem środka jest reforma systemu samorządu terytorialnego na Cyprze, aby zwiększyć jego uprawnienia decyzyjne i autonomię administracyjną, zwiększyć skuteczność zarządzania oraz dostosować zasoby i obowiązki w celu zapewnienia stabilności finansowej.

Reforma polega na przyjęciu nowego prawodawstwa, które: zmniejszenie liczby gmin i utworzenie klastrów społecznościowych na potrzeby scentralizowanego świadczenia usług w celu poprawy zdolności administracyjnych; wprowadzenie nowego modelu administracji i nowej struktury kadrowej dla gmin; przeniesienie kompetencji i zasobów z administracji centralnej do gmin, w szczególności w zakresie wydawania zezwoleń, polityki społecznej, utrzymania infrastruktury lokalnej, szkół i świadczenia usług lokalnych na rzecz obywateli; reforma finansowania gmin; oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru prawnego, przejrzystości i demokratycznej rozliczalności. Reforma obejmuje również budowanie zdolności poprzez szkolenia.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma nr 7 (C3.4R7): Scalanie gruntów miejskich

Celem reformy jest zmniejszenie presji na ekspansję gmin i zwiększenie zasklepiania gleby poprzez ułatwienie wykorzystania gruntów dostępnych do celów budowlanych.

Reforma polega na ustanowieniu ram prawnych dla scalania gruntów miejskich i wspieraniu wdrażania planów ramowych dotyczących konsolidacji gruntów miejskich na wybranych obszarach lub na obszarach o strategicznym znaczeniu dla wyspy. Reforma obejmuje również przygotowanie ekspertyzy, platformy cyfrowej umożliwiającej scalanie gruntów miejskich oraz przygotowanie pilotażowych planów ramowych dotyczących konsolidacji gruntów miejskich.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 4 (C3.4I4): Usprawnienie e-systemu wydawania pozwoleń na budowę

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności procedur wydawania pozwoleń na budowę.

Inwestycja polega na: (i) rozszerzeniu środowiska aplikacji elektronicznej istniejącego systemu informatycznego Hippodamos na potrzeby planowania i wydawania pozwoleń, aby umożliwić wszystkim organom odpowiedzialnym za planowanie i władzom budowlanym (gminom) składanie wniosków o pozwolenie na budowę i planowanie na wspólnej platformie; (ii) modernizacja systemu Hippodamos w celu umożliwienia cyfrowego składania wniosków, analizowania i wydawania pozwoleń na budowę; oraz (iii) modernizacji lub rozbudowy innych modułów Hippodamos, takich jak zarządzanie umowami budowlanymi i administrowanie nimi.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Inwestycja 5 (C3.4I5): inteligentne miasta

Celem inwestycji jest skoordynowanie bieżących inicjatyw dotyczących inteligentnych miast w ogólnokrajowy plan wdrażania.

Inwestycja polega na przedstawieniu krajowego planu centralnego inteligentnych miast, skupiającego się na trzech priorytetowych inteligentnych rozwiązaniach dla gmin: inteligentne parkowanie, inteligentne oświetlenie i inteligentne gospodarowanie odpadami. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wdrożenie infrastruktury inteligentnych miast (platformy centralnej), a także zaprojektowanie i wdrożenie trzech priorytetowych inteligentnych rozwiązań, w tym instalacji czujników. Oczekuje się, że inwestycja obejmie 30 gmin. Centralna platforma musi dysponować niezbędną elastycznością umożliwiającą przyszłe dodawanie nowych rozwiązań w zakresie inteligentnych miast.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 6 (C3.4I6): Rewitalizacja i rewitalizacja miasta nerwowego Nikozji

Celem inwestycji jest ożywienie miasta Nikozji poprzez przyciągnięcie młodych mieszkańców, nowe inwestycje i wspieranie działalności gospodarczej.

Inwestycja obejmuje (i) renowację szkoły Faneromeni, która ma być wykorzystywana jako departament Uniwersytetu Cypryjskiego; (ii) zakup i renowacja budynków w mieście wewnętrznym, które mają zostać przekształcone w zakwaterowanie studenckie; oraz (iii) wprowadzenie zachęt ze strony sektora prywatnego do zapewnienia zakwaterowania studenckiego na tym obszarze.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Podczęść 3.4.3: Skuteczny system wymiaru sprawiedliwości

Reforma nr 8 (C3.4R8): Skuteczność wymiaru sprawiedliwości

Celem reformy jest zmniejszenie liczby zaległych spraw toczących się przed sądami oraz zwiększenie ogólnej skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości.

Reforma polega na przygotowaniu planu działania mającego na celu wyeliminowanie zaległych spraw i odwołań z konkretnymi celami rocznymi oraz ustanowieniu grupy zadaniowej złożonej z sędziów, która ma koordynować realizację planu działania w celu zmniejszenia zaległości w rozpatrywaniu spraw w toku. Plan działania ma zostać ukończony do dnia 31 grudnia 2021 r. Sprawy w toku definiuje się jako sprawy w toku trwające dłużej niż dwa lata. W dniu 31 grudnia 2020 r.: 24 777 toczących się spraw cywilnych, 2 222 toczące się środki zaskarżenia w sprawach cywilnych oraz 475 odwołań w toku w sprawach administracyjnych. Reforma polega również na wdrożeniu zmienionego regulaminu postępowania cywilnego, który został przyjęty przez Sąd Najwyższy w dniu 19 maja 2021 r. i który zwiększa skuteczność postępowań sądowych, w tym postępowań sądowych.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Reforma nr 9 (C3.4R9): Transformacja cyfrowa sądów

Celem reformy jest rozwiązanie problemu niewydolności systemu wymiaru sprawiedliwości spowodowanej przez funkcjonowanie sądów w oparciu o systemy ręczne i oparte na dokumentacji papierowej. Cyfryzacja systemu usprawnia i przyspiesza wymiar sprawiedliwości.

Reforma polega na zainstalowaniu i eksploatacji (i) systemu i-sprawiedliwości, tymczasowego rozwiązania w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb przed udostępnieniem e-sprawiedliwości, (ii) zintegrowanego systemu e-sprawiedliwości oraz (iii) cyfrowego zapisu audio w postępowaniu sądowym. System e-sprawiedliwości jest dostępny

dla sądów, prawników, obywateli, Urzędu Prawnego Republiki i Policji. Wprowadza kilka funkcji, takich jak składanie spraw cyfrowych i dokonywanie płatności, kategoryzacja spraw, wyszukiwanie spraw, tworzenie dokumentów i zarządzanie nimi, systemy śledzenia i monitorowania w celu wspierania transmisji danych w sprawach, monitorowanie zgodności z nakazami i protokołami, zarządzanie przydziałami spraw do przesłuchania, wykonywania decyzji i zarządzania nimi, zamykanie spraw i zarządzanie nimi.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 marca 2025 r.

Inwestycja 7 (C3.4I7): Szkolenie sędziów:

Celem inwestycji jest rozwiązanie problemu niskiego poziomu szkoleń i uczenia się przez całe życie sędziów.

Inwestycja obejmuje szkolenie sędziów w zakresie zmienionych przepisów postępowania cywilnego lub inne szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości dotyczące różnych zagadnień prawnych i umiejętności kadr wymiaru sprawiedliwości organizowane przez Cypryjską Szkołę Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 8 (C3.4I8): Modernizacja infrastruktury sądów

Celem inwestycji jest rozwiązanie problemu niewydolności systemu wymiaru sprawiedliwości spowodowanej nieodpowiednimi budynkami sądowymi, zarówno pod względem ilości, jak i jakości.

Inwestycja polega na budowie rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Famaguście.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2021 r.

Podkomponent 3.4.4: Zwalczanie korupcji

Reforma nr 10 (C3.4R10): Poprawa prawnych i instytucjonalnych ram walki z korupcją

Celem reformy jest osiągnięcie większej spójności w walce z korupcją poprzez wdrożenie krajowego horyzontalnego planu działania na rzecz zwalczania korupcji.

Reforma obejmuje: (i) prawodawstwo mające na celu ochronę demaskatorów, zwiększenie przejrzystości publicznych procesów decyzyjnych i zapobieganie konfliktom interesów, (ii) ustanowienie i funkcjonowanie niezależnego organu ds. zwalczania korupcji, który koordynuje wysiłki wszystkich organów zaangażowanych w walkę z korupcją i nadzoruje terminową realizację działań przez różne właściwe służby, (iii) publiczną świadomość antykorupcyjną i szkolenia oraz (iv) wzmocnienie jednostek audytu wewnętrznego we wszystkich ministerstwach i Służbie Audytu Wewnętrznego.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.

H.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
155	C3.4R1 Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki	Kamień milowy	Plan działania na rzecz skutecznego zarządzania kwestiami zasobów ludzkich w krajowej administracji publicznej	Przyjęcie planu działania przez Radę Ministrów	-	-	-	Q1	2022	Rada Ministrów przyjęła plan działania, który obejmuje: - Wytyczne, szablony i wsparcie wdrożeniowe Departamentu Administracji Publicznej i Kadr (PAPD) dla administracji poszczególnych ministerstw w odniesieniu do kwestii zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak reorganizacja i restrukturyzacja, uproszczenie procedur i planowanie siły roboczej; - Wdrożenie zmienionej struktury organizacyjnej PAPD - Plan uczenia się i rozwoju dla personelu PAPD; - Plan szkoleń dla administracji poszczególnych ministerstw
156	C3.4R1 Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki	Kamień milowy	Nowe ramy zarządzania zasobami ludzkimi dla cypryjskiej policji	Przyjęcie przez komendanta policji i stałego sekretarza Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego oraz wejście w życie	-	-	-	Q4	2023	Nowe ramy zarządzania zasobami ludzkimi dla cypryjskiej policji weszły w życie i obejmują następujące obszary: - Analiza i tworzenie opisów stanowisk pracy - Zatrudnienie - Uzasadnienie - Szkolenie i rozwój: - Odszkodowania i świadczenia - Stosunki pracy i pracowników oraz komunikacja - Zarządzanie emerytowanymi członkami - Bezpieczeństwo i zdrowie - Strategia zarządzania zasobami ludzkimi
157	C3.4R1 Zwiększenie zdolności	Kamień milowy	Realizacja planu działania na rzecz	Sprawozdanie końcowe z realizacji planu	-	-	-	Q4	2025	Plan działania został wdrożony, w tym: - Wytyczne i podręczniki dla administracji poszczególnych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki		skutecznego zarządzania kwestiami zasobów ludzkich w krajowej administracji publicznej	działania zatwierdzone przez Radę Ministrów						ministerstw dotyczące procedur rekrutacji, procedur dyscyplinarnych, planowania zatrudnienia, reorganizacji i uproszczenia przeglądów procesów - W stosownych przypadkach zmiany legislacyjne - Szkolenie personelu w administracji poszczególnych ministerstw
158	C3.4R2 Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym	Kamień milowy	Decyzja w sprawie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym	Decyzja Rady Ministrów	-	-	-	Q1	2023	Należy przeprowadzić badanie dotyczące elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym. PAPD ocenia zalecenia zawarte w badaniu z uwzględnieniem odpowiednich zabezpieczeń mających na celu poprawę skuteczności służby publicznej. Po dokonaniu oceny zaleceń badania Rada Ministrów podejmuje decyzję w sprawie ich wdrożenia.
159	C3.4R2 Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym	Kamień milowy	Wdrożenie elastycznej organizacji pracy	Sprawozdanie końcowe PAPD z wykonania decyzji Rady Ministrów	-	-	-	Q4	2024	Wykonanie decyzji Rady Ministrów poprzez, w stosownych przypadkach, zmianę przepisów ustawowych i wykonawczych, informowanie o politykach i szkoleniach, na podstawie planu działania opracowanego przez Departament Kadr Administracji Publicznej.
160	C3.4R3 Wprowadzenie nowych ram oceny i selekcji w celu obsadzenia wakatów w	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów dotyczących oceny i wyboru wolnych miejsc pracy w służbach publicznych oraz	Przepisy odpowiednich ustaw i rozporządzeń określające ich wejście w życie	-	-	-	Q4	2021	Głównymi elementami są: (i) wejście w życie ustawy przewidującej ocenę i wybór kandydatów na stanowiska dla awansowanych urzędników w służbie cywilnej, w tym stanowiska kierownicze, na podstawie nowych kryteriów i metod opartych na obiektywnej ocenie i zasługach, oraz zmiana ustawy o służbie cywilnej w razie konieczności

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników		przepisów dotyczących oceny pracy pracowników.							(ii) wejście w życie nowych przepisów dotyczących wdrożenia nowego systemu oceny pracowników służby cywilnej, który będzie stosowany do celów rozwoju i awansu, aby procedury oceny pracowników oraz mechanizm przyznawania awansów były bardziej przejrzyste, sprawiedliwe, oparte na umiejętnościach i skuteczne
161	C3.4R3 Wprowadzenie nowych ram oceny i selekcji w celu obsadzenia wakatów w służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników	Kamień milowy	Nowe ramy oceny wyników i obsadzania wolnych miejsc pracy w służbie publicznej.	Wejście w życie nowych ram	-	-	-	Q1	2025	Wyniki pracy urzędników służby cywilnej ocenia się i obsadza wolne stanowiska w służbie publicznej zgodnie z nowymi ramami prawnymi, po ich skutecznym wdrożeniu, w tym poprzez szkolenie odpowiednich pracowników.
162	C3.4R4 Wzmocnienie zdolności administracyjnych i przejrzystości poprzez	Kamień milowy	Nowy zintegrowany system e-zamówień	Pierwsze zaproszenia do składania ofert ogłoszono w ramach nowego systemu e-zamówień	-	-	-	Q4	2025	Nowy zintegrowany system e-zamówień musi być w pełni operacyjny, w tym w zakresie opracowywania, testowania i szkolenia użytkowników. Główne funkcje systemu to: - poparcie zasady jednorazowości w przypadku przekazywania danych przez użytkowników prywatnych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	profesjonalizację zamówień publicznych i dalszą cyfryzację ich procesu									- sprawozdawczość statystyczna - wspieranie wykorzystania powstających technologii, które mogą być wykorzystywane zarówno przez instytucje zamawiające, jak i wykonawców w ich funkcjach administracyjnych; - ułatwianie prac administracyjnych instytucji zamawiających - przyjazny dla użytkownika interfejs dla podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP - publikacja otwartych danych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - dostarczanie instytucjom zamawiającym i decydentom informacji na temat procedur udzielania zamówień publicznych przez cały cykl życia projektu.
163	C3.4R5 Zwiększenie zdolności Biura Prawnego	Kamień milowy	Nowy system informatyczny dla Biura Prawa	Oddanie do użytku nowego systemu informatycznego	-	-	-	Q4	2023	Pełna operacyjność rozwiązania „oprogramowanie jako usługa” dla Urzędu Prawnego, które posiada następujące cechy: tworzenie elektronicznych akt spraw i folderów, zarządzanie sprawami i ich monitorowanie, komunikacja wewnętrzna i przepływy pracy, śledzenie spraw, zarządzanie finansami i płatności, cyfryzacja dokumentów papierowych. Zakończono szkolenie użytkowników.
164	C3.4I1 Racjonalizacja systemu zmian poprzez wdrożenie systemu planowania	Kamień milowy	Wdrożenie nowego systemu planowania przestrzennego w organizacjach sektora publicznego	Oddanie do użytku nowego systemu planowania przestrzennego	-	-	-	Q2	2026	Zakończenie prac nad opracowaniem i uruchomieniem systemu planowania przestrzennego. Głównymi funkcjami systemu są: codzienne narzędzia administracji i planowania taktycznego, z automatycznym planowaniem zmian i komunikacją z pracownikami i kierownikami; pracowników i zarządzanie zmianami, wraz z

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	przestrzennego									monitorowaniem kosztów pracy, nieobecności i godzin nadliczbowych.
165	C3.4I2 Cyfryzacja procesu stanowienia prawa	Kamień milowy	Wdrożenie cypryjskiej platformy przygotowawczej	Oddanie do użytku nowego systemu	-	-	-	Q1	2025	Uruchomienie platformy i ukończenie szkoleń dla administratorów i uprzywilejowanych użytkowników. W pełni funkcjonująca platforma ds. przygotowania prawodawstwa umożliwia: sporządzanie projektów ustaw i zarządzanie nimi za pośrednictwem redaktora internetowego, z możliwością eksportu w formacie XML na wszystkich etapach procesu przygotowywania prawa, — centralną bazę danych służącą do przechowywania i rozpowszechniania tekstów prawnych jako otwartych danych za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji, a także zbiorczo; narzędzie służące konsolidacji przepisów i zmian.
166	C3.4I2 Cyfryzacja procesu stanowienia prawa	Kamień milowy	Cyfryzacja prawa i pobytu; regulacje na nowej platformie	Publiczne ogłoszenie na platformie	-	-	-	Q4	2025	Wszystkie wcześniejsze przepisy ustawowe i wykonawcze zostały zamieszczone na nowej platformie, tak aby wszystkie akty prawne były dostępne online na platformie rządowej.
167	C3.4I3 Centrum modelowania polityki gospodarczej	Kamień milowy	Utworzenie centrum modelowania dla analizy polityki gospodarczej	Oddanie do użytku centrum	-	-	-	Q4	2023	Pełna operacyjność i wyposażenie centrum, w tym powołanie zespołu personelu naukowego. Zespół składa się z ekspertów w dziedzinie modeli makroekonometrycznych, ekonometryków, ekspertów ds. analizy danych i ekonomistów.
168	C3.4I3 Centrum modelowania polityki	Wartość docelowa	Liczba opracowanych modeli oceny skutków i	-	Numer	0	20	Q4	2025	Symuluje się, testuje i stosuje do analizy i prognozowania polityki gospodarczej pełny rozwój co najmniej 20 makroekonometrycznych modeli oceny skutków oraz nowych narzędzi analizy danych dla gospodarki cypryjskiej

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	gospodarczej		narzędzi analizy danych							w oparciu o różne metody.
169	C3.4R6 Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i odpowiednie środki wsparcia	Kamień milowy	Nowe ramy prawne dotyczące władz lokalnych	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy	-		-	Q2	2024	Interwencja polega na wejściu w życie trzech ustaw: Ustawa o gminach, ustawa o społecznościach (zmiana) oraz ustawa o regionalnych organizacjach samorządowych). Nowe ramy prawne obejmują: Zmniejszenie liczby gmin Tworzenie klastrów wspólnotowych w celu świadczenia usług Przeniesienie nowych kompetencji i środków z instytucji rządowych na szczeblu centralnym do gmin Nowy system finansowania gmin Przepisy dotyczące nadzoru prawnego, przejrzystości i odpowiedzialności Poprawa efektywności zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej i gospodarowania odpadami stałymi, a także pozwoleń poprzez utworzenie pięciu okręgowych organizacji administracji lokalnej.
170	C3.4R6 Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i odpowiednie środki wsparcia	Wartość docelowa	Liczba pracowników władz lokalnych uczestniczących w budowaniu zdolności	-	Numer	0	500	Q4	2024	Ukończenie serii tematycznych programów budowania zdolności administracji lokalnej, zapewniających szkolenia dla co najmniej 500 uczestników (członków i pracowników władz lokalnych).
171	C3.4R7 Scalanie gruntów	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o scalaniu gruntów	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie	-	-		Q3	2022	Wejście w życie ustawy o scalaniu gruntów miejskich w celu ograniczenia niekontrolowanego rozrastania się miast poprzez racjonalne użytkowanie istniejących obszarów

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	miejskich		miejskich	ustawy						mieszkalnych
172	C3.4R7 Scalanie gruntów miejskich	Wartość docelowa	Liczba głównych planów zagospodarowania przestrzennego w strefach mieszkalnych	-	Numer	0	10	Q4	2025	Opracowano, opublikowano i zatwierdzono do wykorzystania na wybranych obszarach lub na obszarach o znaczeniu strategicznym plany zagospodarowania przestrzennego obszarów miejskich w strefach mieszkalnych. Plany główne obejmują scalanie i redystrybucję na działkach rolnych podzielonych i niedostępnych gruntów (w granicach rozwoju obszaru).
173	C3.4I4 Usprawnienie e-systemu wydawania pozwoleń na budowę	Kamień milowy	Poprawa środowiska aplikacji elektronicznej systemu Hippodamos	Wnioski otrzymywane za pośrednictwem ulepszonego środowiska aplikacji elektronicznych	-	-	-	Q4	2022	Ukończenie poprawy środowiska aplikacji elektronicznej istniejącego systemu Hippodamos w celu umożliwienia składania wniosków o pozwolenie na budowę i planowanie dla wszystkich organów odpowiedzialnych za planowanie i budowę (gminy) na wspólnej platformie.
174	C3.4I4 Usprawnienie e-systemu wydawania pozwoleń na budowę	Kamień milowy	Wzmocnienie funkcji Hippodamos w zakresie planowania i kontroli oraz zarządzania projektami	W pełni cyfrowa procedura wydawania zezwoleń i zarządzania umowami budowlanymi	-	-	-	Q4	2024	Zakończenie rozbudowy narzędzia planowania i kontroli, narzędzia zarządzania projektami oraz modernizacji sprzętu i oprogramowania istniejącego systemu Hippodamos w celu wsparcia dodatkowych funkcji.
175	C3.4I5 inteligentne miasta	Wartość docelowa	Instalacja inteligentnych czujników w eksploatacji w ramach inicjatywy „Inteligentne	-	Numer	0	97 000	Q4	2024	Pełna operacyjność co najmniej 97 000 inteligentnych czujników w ramach inicjatywy inteligentnych miast, obejmujących inteligentne czujniki parkowania, inteligentne czujniki oświetleniowe oraz inteligentne czujniki gospodarowania odpadami dostarczane i instalowane w gminach i połączone z centralną platformą inteligentnych miast.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			miasta”							
176	C3.4I5 inteligentne miasta	Wartość docelowa	Rozwój aplikacji mobilnych opracowanych w ramach inicjatywy „Inteligentne miasta”	-	Numer	0	3	Q2	2026	Opracowanie trzech aplikacji mobilnych (dla inteligentnego parkowania, inteligentnego oświetlenia, inteligentnego gospodarowania odpadami), które są dostępne do pobrania przez użytkowników.
177	C3.4I6 Rewitalizacja i rewitalizacja miasta nerwowego Nikozji	Wartość docelowa	Pomieszczenia wyremontowane i przekształcone w domy studenckie	-	Numer	0	250	Q4	2024	Wyremontowano co najmniej 250 pokoi w mieście Nikozji i przekształcono je w domy studenckie
178	C3.4I6 Rewitalizacja i rewitalizacja miasta nerwowego Nikozji	Wartość docelowa	Pomieszczenia wyremontowane i przekształcone w domy studenckie	-	Numer	250	560	Q2	2026	Wyremontowano co najmniej 560 sal w mieście Nikozji i przekształcono je w domy studenckie
179	C3.4I6 Rewitalizacja i rewitalizacja miasta nerwowego Nikozji	Kamień milowy	Renowacja szkoły Faneromeni	Zakończenie remontu szkoły w Faneromeni	-	-	-	Q2	2026	Szkoła Faneromeni została poddana gruntownej renowacji i gruntownej modernizacji antysejsmicznej w celu utworzenia Szkoły Architektury Uniwersytetu Cypryjskiego i jest gotowa do użytku
180	C3.4R8 Skuteczność wymiaru sprawiedliwośc	Kamień milowy	Wejście w życie nowego regulaminu postępowania	Przepis nowego regulaminu postępowania cywilnego	-	-	-	Q3	2023	Wdrożenie nowego regulaminu postępowania cywilnego w odniesieniu do nowych spraw wnoszonych do sądu od dnia 1 września 2023 r. Nowy regulamin postępowania cywilnego zmodernizuje rozprawę w celu zapewnienia

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	i		cywilnego	(opublikowanego w Dzienniku Urzędowym) wskazujący wejście w życie regulaminu postępowania (1 września 2023 r.)						stronom mniej kosztownych, bardziej dostępnych i bardziej czasochłonnych usług.
181	C3.4R8 Skuteczność wymiaru sprawiedliwości	Wartość docelowa	Zmniejszenie liczby zaległych spraw i odwołań	-	% (procent)	0	20	Q2	2024	Zmniejszenie liczby zaległych spraw i odwołań rozpatrywanych przez ponad dwa lata przed sądami rejonowymi i Sądem Najwyższym o 20 % w stosunku do poziomu z 31 grudnia 2020 r., co zweryfikowano w rocznym sprawozdaniu z postępów w realizacji planu działania na rzecz zmniejszenia zaległości.
182	C3.4R8 Skuteczność wymiaru sprawiedliwości	Wartość docelowa	Dalsze zmniejszanie liczby zaległych spraw i odwołań	-	% (procent)	20	40	Q2	2026	Zmniejszenie liczby zaległych spraw i odwołań rozpatrywanych przez ponad dwa lata przed sądami rejonowymi i Sądem Najwyższym o 40 % w stosunku do poziomu z 31 grudnia 2020 r., co zweryfikowano w rocznym sprawozdaniu z postępów w realizacji planu działania na rzecz zmniejszenia zaległości.
183	C3.4R9 Transformacja cyfrowa sądów	Kamień milowy	system e-sprawiedliwości	Weryfikacja umowy i akceptacja produktów przez zespoły projektowe obu systemów. Oba systemy dostępne na stronie	-	-	-	Q4	2022	Instalacja i pełne działanie systemu e-sprawiedliwości oraz zakończenie wsparcia operacyjnego na miejscu w ramach systemu i-sprawiedliwości. Oba systemy są dostępne na stronie internetowej sądu.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				internetowej sądu						
184	C3.4R9 Transformacja cyfrowa sądów	Kamień milowy	Cyfrowe nagranie audio w postępowaniu sądowym	Weryfikacja umowy i akceptacja produktów przez zespół projektowy systemu.	-	-	-	Q1	2025	Instalacja i pełne działanie cyfrowego zapisu audio w postępowaniu sądowym.
185	C3.4I7 Szkolenie sędziów:	Wartość docelowa	Szkolenie sędziów:	-	Numer	0	110	Q4	2025	Co najmniej 110 (spośród 130) sędziów ukończyło szkolenia w zakresie nowego regulaminu postępowania cywilnego i innych umiejętności sądowych.
186	C3.4I8 Modernizacja infrastruktury sądów	Kamień milowy	Przedłużenie składu Sądu Rejonowego w Famagu̇ście	Zespół zarządzający projektem poświadcza ukończenie budowy.	-	-	-	Q4	2021	Zakończenie budowy rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Famagu̇ście w celu wsparcia funkcjonowania nowych sal rozpraw, aby oprócz spraw cywilnych rozpoznać sprawy cywilne.
187	C3.4R10 Poprawa prawnych i instytucjonalnych ram walki z korupcją	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy ustanawiającej Niezależny Urząd ds. Zwalczania Korupcji	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy i rozpoczęcie działalności przez Niezależny Urząd ds. Zwalczania Korupcji z obsadzonymi kluczowymi	-	-	-	Q1	2022	Niezależny Urząd ds. Przeciwdziałania Korupcji został ustanowiony na podstawie wejścia w życie odpowiednich przepisów i funkcjonuje. Urząd koordynuje wysiłki wszystkich organów zaangażowanych w walkę z korupcją i nadzoruje terminową realizację działań przez poszczególne właściwe służby.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				stanowiskami kierowniczymi i rekrutowanym personelem.						
188	C3.4R10 Poprawa prawnych i instytucjonalnych ram walki z korupcją	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o przejrzystości w podejmowaniu decyzji i sprawach powiązanych	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy	-	-	-	Q4	2021	Wejście w życie ustawy o przejrzystości w podejmowaniu decyzji i sprawach powiązanych, w tym przepisów zapobiegających konfliktom interesów. Ustawa ustanawia obowiązek rozpowszechniania informacji o kontaktach między osobami zainteresowanymi udziałem w publicznych procedurach decyzyjnych a urzędnikami lub członkami służby publicznej lub szerzej pojętego sektora publicznego, lub pracownikami, z korzyścią dla urzędników, którzy ze względu na swoje stanowisko posiadają kompetencje lub możliwość wszczęcia takich procedur lub formułowania ich treści lub określania ostatecznego wyniku takich postępowań. Informacje na temat takiego kontaktu, jak również jego treść i cele, są urzędowo rejestrowane i publicznie dostępne.
189	C3.4R10 Poprawa prawnych i instytucjonalnych ram walki z korupcją	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o ochronie sygnalistów	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy	-	-	-	Q4	2021	Wejście w życie ustawy o ochronie demaskatorów zgłaszających nadużycia finansowe i korupcję przed sankcjami wewnętrznymi. Ustawa zawiera przepisy uzupełniające dotyczące ochrony osób zgłaszających przypadki korupcji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (sygnaliści, osoby nieuczestniczące w czynach), w uzupełnieniu ochrony przewidzianej już w ustawie o ochronie świadków 95(I)/2001. Prawo przewiduje również środki łagodzenia kar dla osób zaangażowanych w działania korupcyjne, ale dobrowolnie zgłasza się do policji lub oferuje współpracę z organami prowadzącymi do pełnego dochodzenia i ścigania.

H.3. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z pożyczki

Inwestycja 9 (C3.4I9): Program pomocy dla sektora prywatnego i publicznego na certyfikację zgodnie z ISO 37001 (Anti Brybery)

Celem inwestycji jest przyczynienie się do walki z korupcją poprzez wprowadzenie w sektorze prywatnym i publicznym akredytacji ISO 37001, która przyczyni się do zwiększenia przejrzystości, likwidacji łapówek i stworzenia etycznej kultury biznesowej.

Inwestycja polega na udzielaniu wsparcia sektorowi prywatnemu i publicznemu, w tym samorządom lokalnym, na usługi doradcze i certyfikację przed przekupstwem zgodnie z normą ISO 37001.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

H.4. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji dotyczące pożyczki

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
190	C3.4I9 Program pomocy dla sektora prywatnego i publicznego na certyfikację zgodnie z ISO 37001 (Anti) Przekupstwo:	Wartość docelowa	ISO 37001 Systemy zarządzania przekupstwem	-	Numer	0	120	Q4	2025	Co najmniej 120 organizacji uzyskało akredytację ISO w odniesieniu do normy „SYSTEMY ZAMÓWIENIA EN 37001 ANTI-BRIBERY” ze względu na przyznane wsparcie

I. KOMPONENT 3.5: OCHRONA STABILNOŚCI BUDŻETOWEJ I FINANSOWEJ

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności uwzględnia wyzwania związane z podatnością na zagrożenia fiskalne i finansowe, w tym związane z tym zakłócenia równowagi makroekonomicznej. Celem jest ochrona stabilności finansowej poprzez ograniczenie ryzyka odziedziczonych w sektorze bankowym, wprowadzenie środków przeciwdziałających wysokiemu poziomowi zadłużenia sektora prywatnego oraz poprawę nadzoru w sektorze pozabankowym. Aby zapewnić stabilność budżetową, Cypr dąży do zwalczania uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego; oraz dostarczanie decydentom kompleksowych danych w celu opracowania sprawiedliwego systemu podatkowego. Oczekuje się, że planowane środki sprawią, że pobór dochodów stanie się bardziej skuteczny, a cypryjski system podatkowy stanie się bardziej sprawiedliwy, ograniczając efekt mnożnikowy agresywnego planowania podatkowego.

Komponent ten wspiera realizację zaleceń dla poszczególnych krajów w sprawie stabilności finansowej i zadłużenia prywatnego (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 2 i 5 z 2019 r.) oraz zajęcie się cechami systemu podatkowego, które ułatwiają agresywne planowanie podatkowe osób fizycznych i przedsiębiorstw wielonarodowych (zalecenie dla poszczególnych krajów 4 z 2020 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 1 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

I.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Zabezpieczenie stabilności finansowej

Reforma 1 (C3.5R1): Ramy prawne zarządzania kryzysowego w instytucjach kredytowych

Celem środka jest poprawa odporności sektora bankowego poprzez wprowadzenie ram spójnej i konkretnej procedury wspierania instytucji kredytowych borykających się z trudnościami finansowymi.

Reforma polega na (i) przeglądzie i zmianie krajowych ram prawnych dotyczących niewypłacalności instytucji kredytowych w celu zwiększenia ich skuteczności i wydajności, zgodnie z najlepszymi praktykami europejskimi; oraz (ii) ustanowienie ram dla zapobiegawczego dokapitalizowania instytucji kredytowych oraz rządowych instrumentów stabilizacji do celów udziału w restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowej.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 września 2023 r.

Reforma nr 2 (C3.5R2): Ramy i plan działania na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych

Celem środka jest przeciwdziałanie ryzyku finansowemu związanemu z dotychczasowymi kredytami zagrożonymi w sektorze bankowym poprzez dalsze wysiłki na rzecz poprawy jakości aktywów banków i poprawę środowiska pracy w zakresie obsługi kredytów.

Reforma obejmuje: (i) wdrożenie planu działania mającego na celu rozwiązanie problemu pozostałego wolumenu kredytów zagrożonych oraz (ii) przyjęcie pakietu trzech ustaw zmieniających w odniesieniu do spółek udzielających kredytów i podmiotów obsługujących kredyty (włączenie podmiotów obsługujących kredyty podlegających regulacji i nadzorowi Banku Centralnego; udzielanie dostępu podmiotom obsługującym kredyty i przedsiębiorstwom zajmującym się udzielaniem kredytów do księgi wieczystej; oraz dostosowanie wymogów dotyczących powiadamiania w przypadku zakupu kredytu przez przedsiębiorstwo udzielające kredytu). Sprawozdanie z postępów w realizacji planu działania zostanie przygotowane do dnia 30 czerwca 2023 r. i zatwierdzone przez Radę Ministrów, w którym będzie można śledzić redukcję kredytów zagrożonych w sektorze bankowym w kierunku orientacyjnych wartości referencyjnych wynoszących 6 % wskaźnika kredytów zagrożonych brutto i 3 % netto[15] oraz w stosownych przypadkach proponować środki z zakresu polityki.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2023 r.

Reforma nr 3 (C3.5R3): Strategia przeciwdziałania niedociągnięciom systemu transakcji dotyczących nieruchomości (tytuły aktów)

Celem reformy jest rozwiązanie problemu niewydolności systemu wydawania i przenoszenia tytułów własności, co powoduje, że prawa własności nie są zdefiniowane, komplikuje procedury egzekucji z nieruchomości i utrudnia likwidację zabezpieczenia.

Reforma obejmuje: (i) badanie i wydawanie tytułów własności w toczących się sprawach, (ii) rozszerzenie nowej polityki planowania i wydawania pozwoleń na budowę, obecnie do dwóch lokali mieszkalnych, na cztery lokale mieszkalne na działce, co skróci czas potrzebny na wydanie pozwolenia na budowę i pozwolenie przestrzenne, (iii) przegląd ustawy o regulacji ulic i budynków w celu wprowadzenia odpowiednich zachęt dla nadzoru inżyniera do dalszego zniechęcania do nieprawidłowości, które skutkowałyby niewydaniem aktu własności, (iv) zmiana ustawy o sprzedaży nieruchomości (ustawa o sprzedaży nieruchomości) w celu wprowadzenia odpowiednich zachęt dla nadzoru inżyniera do dalszego zniechęcania do nieprawidłowości, które skutkowałyby niewykonaniem zobowiązań wynikających z umowy.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma nr 4 (C3.5R4): Nowe ramy prawne i system wymiany danych i biur kredytowych

Celem środka jest zwalczanie wysokiego zadłużenia sektora prywatnego poprzez poprawę oceny ryzyka kredytowego związanego z nowymi kredytami poprzez ewolucję rejestru kredytowego, aby umożliwić rynkowi oferowanie usług, takich jak punktacja kredytowa w pełnej zgodności z przepisami o ochronie danych.

Reforma polega na zmianie istniejącego systemu wymiany danych kredytowych, w ramach którego prywatnym przedsiębiorstwem należącym do Stowarzyszenia Banków Cypryjskich jest rejestr kredytów, tak aby umożliwić świadczenie usług w zakresie punktowej oceny kredytowej. Główne elementy zmiany polegają na zmniejszeniu niepewności prawnej dotyczącej własności systemu i różnych ról rejestru kredytowego i biur kredytowych, zapewnieniu ciągłości obowiązku gromadzenia danych dotyczących instrumentów

[15] Te wartości odniesienia opierają się na definicji kredytów zagrożonych stosowanej w „Monitoring Report on Risk Reduction Indicators” (listopad 2020 r.), dostępnym pod adresem: https://www.consilium.europa.eu/media/46978/joint-risk-cutuction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for-publication.pdf

kredytowych przez instytucje kredytowe oraz przekazywania danych z Wydziału ds. niewypłacalności, a także określeniu zasad i warunków dostępu do danych i ich ochrony.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma nr 5 (C3.5R5): Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności cywilnej

Celem środka jest poprawa zdolności władz do opracowywania i wdrażania ukierunkowanych polityk mających na celu zapobieganie zadłużeniu sektora prywatnego i zarządzanie nim. Do osiągnięcia tego celu dąży się poprzez utworzenie rejestru monitorowania zobowiązań obejmującego kwoty wszystkich długów wobec wszystkich rodzajów wierzycieli.

Reforma polega na wdrożeniu planu działania obejmującego opracowanie i rozwój rejestru zobowiązań kredytowych w celu generowania punktów kredytowych dla osób fizycznych i prawnych, opracowanie systemu ratingów kredytowych dla osób fizycznych i prawnych oraz powiązanie systemu z innymi agencjami ratingowymi.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma nr 6 (C3.5R6): Wzmocnienie i wzmocnienie ram postępowania upadłościowego

Celem tej reformy jest wzmocnienie wdrażania ram prawnych dotyczących niewypłacalności, promowanie stosowania systemów i narzędzi dotyczących niewypłacalności oraz zapewnienie pełnego i skutecznego funkcjonowania Departamentu ds. niewypłacalności.

Reforma obejmuje: (i) wdrożenie pozostałych środków i działań określonych w planie działania na 2018 r., które nie zostały jeszcze wdrożone, oraz (ii) utworzenie systemów cyfrowych niezbędnych do usprawnienia pracy Departamentu ds. niewypłacalności i promujących stosowanie narzędzi upadłościowych. Plan działania został zatwierdzony przez Radę Ministrów w 2018 r. i odzwierciedla krajową politykę w dziedzinie niewypłacalności. Reforma ta obejmuje działania takie jak cyfryzacja systemów (usprawnienie istniejących systemów i wprowadzenie nowych), szkolenia dla pracowników Departamentu ds. niewypłacalności, wdrożenie linii obsługi klienta i portalu internetowego dla klientów oraz pełne wdrożenie ram regulacyjnych dla osób zajmujących się upadłością.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.

Reforma nr 7 (C3.5R7): Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego

Celem środka jest promowanie znajomości zagadnień finansowych. Jego celem jest poprawa edukacji finansowej wśród ogółu społeczeństwa, poprawa procesu podejmowania decyzji finansowych, korygowanie błędnych postaw i stronniczości, wspieranie bardziej poinformowanych i odpowiedzialnych finansowo obywateli, a w ostatecznym rozrachunku przyczynienie się do poprawy dyscypliny spłaty zadłużenia.

Reforma polega na przygotowaniu strategii zwalczania analfabetyzmu finansowego poprzez: (i) określenie kwestii analfabetyzmu finansowego, (ii) przegląd literatury międzynarodowej na ten temat oraz (iii) przedstawienie planu działania w celu jego wdrożenia. Strategia obejmuje konkretne cele, wymierne cele, sposoby promowania wiedzy finansowej oraz konkretne działania (zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe) służące realizacji. Reforma obejmuje również pełne wdrożenie krótkoterminowych środków strategii.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma nr 8 (C3.5R8): Wzmocnienie nadzoru nad funduszami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi

Celem środka jest wzmocnienie nadzoru nad funduszami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi.

Reforma obejmuje (i) zwiększenie zdolności administracyjnych organów nadzoru, (ii) przygotowanie i wdrożenie narzędzi niezbędnych do zapewnienia zgodności z ramami regulacyjnymi przekazanymi Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (takich jak zmieniona dyrektywa w sprawie instytucji pracowniczych programów emerytalnych (IORP II)) oraz (iii) podejmowanie konkretnych działań nadzorczych zgodnie z planami przekazanymi EIOPA, w celu zapewnienia stabilności finansowej i ochrony interesów członków funduszy emerytalnych i posiadaczy polis ubezpieczeniowych.

Departament Rejestru Pracowniczych Funduszy Emerytalnych (RORBF) nadzorujący sektor emerytalny zwiększa liczbę pracowników zatrudnionych na stałe o 13 osób. Służba Kontroli Zakładów Ubezpieczeniowych (ICCS) nadzorująca sektor ubezpieczeń zwiększa swój stały personel o trzy osoby.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Inwestycja 1 (C3.5I1): Wzmocnienie funkcji nadzorczej Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Celem środka jest zwiększenie zdolności nadzorczych Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) poprzez cyfryzację, co umożliwi lepszy nadzór nad transakcjami.

Inwestycja polega na opracowaniu zaawansowanego systemu cyfrowego, opartego na architekturze chmury obliczeniowej, uwzględniającego potrzeby nadzorcze wynikające z rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR), rozporządzenia w sprawie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (SFTR) oraz rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR). Nowy system obsługuje następujące funkcje: (i) połączenie z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA); ładowanie i wstępne przetwarzanie danych dotyczących transakcji, (ii) agregowanie i przeprowadzanie kwerend dotyczących danych w celu wygenerowania informacji regulacyjnych; (iii) sporządzanie sprawozdań na temat harmonogramu i sprawozdań ad hoc.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zabezpieczenie stabilności budżetowej

Reforma nr 9 (C3.5R9): Poprawa poboru podatków i skuteczności Departamentu Podatkowego

Celem środka jest zwiększenie wydajności i skuteczności poboru podatków poprzez wyższy poziom cyfryzacji i przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz poprawa obsługi klienta.

Reforma polega na integracji różnych jednostek podatkowych, procedur i procesów, tak aby zapewnić pojedynczy punkt obsługi podatkowej, zmiany legislacyjne i wdrożenie nowego systemu informatycznego oraz cyfryzację departamentu podatkowego. Ostatnie z powyższych specyfikacji i charakterystyk obejmują: a) pojedyncza rejestracja podstawy opodatkowania i

taksówki (do celów elektronicznego składania deklaracji podatkowych przez osoby fizyczne, osoby prawne i pracodawców); b) zintegrowany proces kontroli podatkowej oparty na ocenie ryzyka; c) zintegrowany audyt refundacji; d) zintegrowany i wzmocniony pojedynczy punkt obsługi, w tym bezpośrednia płatność VAT i podłączenie przedsiębiorstw do serwera znajdującego się w Departamencie Podatkowym, bez korzystania z wyspecjalizowanych mechanizmów; e) proces wydawania jednolitych deklaracji podatkowych; f) możliwość natychmiastowego dostosowania systemu w celu uwzględnienia wszelkich zmian w prawodawstwie lub procedurach oraz rozszerzenie bezpiecznych interfejsów z innymi systemami informacyjnymi; g) możliwości analizy danych oraz h) skanowanie i przechowywanie w formie elektronicznej wszystkich dokumentów papierowych podatnika dotyczących nieruchomości (nieruchomości) i zysków kapitałowych z odpowiednimi parametrami bezpieczeństwa, integralności i poufności. Nowo nabyty budynek zintegrowanego Urzędu Rejonowego w Nikozji i Urzędu Dużych Podatników zwiększy wysiłki na rzecz zintegrowania powiatowych urzędów skarbowych w stolicy z pięciu różnych budynków biurowych w różnych lokalizacjach uznanych wcześniej za nieodpowiednie pod względem technologicznym oraz umożliwi świadczenie usług podatnika z jednego miejsca w dystrykcie Nikozji. Zmiany legislacyjne obejmują: a) niedawno wprowadzone przepisy wdrażające obowiązek składania deklaracji podatkowych przez każdą osobę fizyczną uzyskującą dochód w rozumieniu art. 5 ustawy o podatku dochodowym, niezależnie od progu rozpoczynającego się w roku podatkowym 2020 (z zastrzeżeniem wyjątków); oraz b) kryminalizację niepłacenia podatków dochodowych.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma nr 10 (C3.5R10): Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu

Ogólnym celem środków w ramach reformy jest zwiększenie skuteczności, wydajności i sprawiedliwości systemu podatkowego poprzez zwalczanie uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego przez przedsiębiorstwa wielonarodowe.

Środek składa się z trzech różnych poddziałań reform.

Pierwszy podśrodek reformujący polega na nałożeniu podatku u źródła od wychodzących płatności odsetek, dywidend i należności licencyjnych oraz na wprowadzeniu kolejnego testu rezydencji podatkowej dla osób prawnych w oparciu o włączenie każdego podmiotu. Podatek u źródła nakłada się na jurysdykcje wymienione w załączniku I do unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy w sprawach podatkowych, co stanowi pierwszy krok w drodze przyjęcia ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r., przewidując jej wejście w życie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Test rezydencji podatkowej dla osób prawnych powinien uzupełniać test zarządzania i kontroli. Test należy przyjąć do dnia 31 grudnia 2021 r., umożliwiając jego wejście w życie do dnia 31 grudnia 2022 r. Pierwszym kryterium jest zarządzanie i kontrola, a w przypadkach, gdy spółka jest zarejestrowana na Cyprze, ale zarządzanie nią i sprawowanie nad nią kontroli sprawowane jest w innej jurysdykcji, uznaje się ją za rezydenta do celów podatkowych Cypru i podlega opodatkowaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o podatku dochodowym, pod warunkiem że spółka ta nie jest rezydentem do celów podatkowych w innym miejscu (w celu uniknięcia podwójnego statusu rezydencji podatkowej).

Drugi podśrodek reformujący polega na wprowadzeniu podatku u źródła od wychodzących płatności odsetek, dywidend i należności licencyjnych na rzecz innych jurysdykcji o niskim poziomie opodatkowania. W odniesieniu do odsetek i należności licencyjnych organy cypryjskie mogą zamiast tego zastosować podejście oparte na braku możliwości odliczenia. Taka zmiana przepisów wchodzi w życie do dnia 31 grudnia 2024 r.

W ramach trzeciego podśrodka reformy Cypr oceni skuteczność ogólnego zestawu środków związanych z agresywnym planowaniem podatkowym w drodze niezależnej oceny, która ma zostać zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r. Ocena ta obejmuje całościową ocenę cypryjskich ram podatkowych z uwzględnieniem wszystkich przyjętych do tego czasu środków. Ocena prowadzi do podjęcia przez Cypr działań politycznych w celu wyeliminowania wszelkich stwierdzonych niedociągnięć, w tym w formie zmian legislacyjnych, które wejdą w życie do dnia 30 czerwca 2026 r.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 2 (C3.5I2): Modernizacja Ceł i Elektronicznego Systemu Płatności

Celem środka jest opracowanie i wdrożenie systemów teleinformatycznych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym. Oczekuje się, że środek ten uprości i przyspieszy formalności celne oraz zmniejszy koszty administracyjne dla wszystkich zainteresowanych stron, a tym samym sprawi, że pobór dochodów stanie się skuteczniejszy.

Inwestycja polega na opracowaniu i oddaniu do eksploatacji dwunastu systemów, składających się z trzech różnych rodzajów: (i) systemy deklaracji (takie jak Manifest, Automated Import, Tranzyt, Automated Export and Excise Movement Control System), które komunikują się z komponentami operacyjnymi, komponentami zarządzania i interfejsami zewnętrznymi przy użyciu warstwy zintegrowanej; (ii) systemów operacyjnych, które składają się z analizy ryzyka, rachunkowości, audytu, taryf, hurtowni celnych, zarządzania sprawami, nadzoru i kwot oraz (iii) systemów zarządzania, które składają się z zarządzania zasadami biznesowymi, zarządzania procesami biznesowymi, zarządzania danymi referencyjnymi, wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i sprawozdawczości.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

I.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
191	C3.5R1 Ukończenie ram prawnych zarządzania kryzysowego w instytucjach kredytowych	Kamień milowy	Wejście w życie zmiany krajowych ram prawnych dotyczących niewypłacalności instytucji kredytowych oraz wprowadzenie rządowych narzędzi służących zachowaniu stabilności finansowej	Przepisy prawa wskazujące na ich wejście w życie	-	-	-	Q3	2023	Wejście w życie następujących dwóch pakietów legislacyjnych: a) ustawy o niewypłacalności instytucji kredytowych, która wprowadza dla właściwych organów elastyczność i narzędzia niezbędne do skutecznej likwidacji niewypłacalnych instytucji kredytowych oraz b) ustawy o stabilności finansowej i wsparciu finansowym na mocy ustawy o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, która określa ramy interwencji rządowej, w szczególności poprzez zapobiegawcze dokapitalizowanie instytucji kredytowej oraz rządowe instrumenty stabilizacji do celów udziału w restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji danej instytucji.
192	C3.5R2 Framework and Action Plan for addressing NPLs (ramy i plan działania na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych)	Kamień milowy	Wejście w życie pakietu zmian przepisów dotyczących przedsiębiorstw udzielających kredytów (CAC) i usług kredytowych w celu poprawy środowiska	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie odpowiednich ustaw	-	-	-	Q4	2021	Wejście w życie następujących trzech ustaw: ustawy z 2021 r. o zakupie kredytów i sprawach powiązanych (zmiana), na mocy której podmioty obsługujące kredyty zagrożone podlegają regulacji i nadzorowi banku centralnego; b) ustawa o nieruchomościach (przeniesienie, rejestracja i wycena) (zmiana) z 2021 r., która zapewnia dostęp do rejestru gruntów podmiotom obsługującym kredyty zagrożone i przedsiębiorstwom zajmującym się nabywaniem kredytów

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			pracy w zakresie zarządzania kredytami zagrożonymi							c) ustawa o dowodach (zmiana) z 2020 r., która dostosuje wymogi dotyczące powiadamiania w przypadku zakupu kredytu przez przedsiębiorstwo udzielające kredytu.
193	C3.5R3 Strategia przeciwdziałania niedociągnięciom systemu transakcji dotyczących nieruchomości (tytuły aktów)	Wartość docelowa	Zmniejszenie zaległości w rozpatrywaniu spraw dotyczących wydawania tytułów własności	-	% (procent)	0	80	Q2	2023	Zmniejszenie zaległości w zakresie niewydanych tytułów własności (dokument prawny stanowiący dowód prawa własności nieruchomości). Tytuły własności w odniesieniu do 1 050 zmian czekają na wydanie, co odpowiada 20 000 tytułów własności. Z tej łącznej kwoty 20 000 nierozstrzygniętych tytułów własności wydaje się 80 %.
194	C3.5R3 Strategia przeciwdziałania niedociągnięciom systemu transakcji dotyczących nieruchomości (tytuły aktów)	Kamień milowy	Rozszerzenie nowej polityki w zakresie planowania i pozwoleń na budowę	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych	-	-	-	Q4	2022	Rozszerzenie nowej polityki planowania i pozwoleń na budowę w odniesieniu do maksymalnie czterech lokali mieszkalnych na działkach mieszkalnych. W polityce przewidziano możliwość składania wniosków drogą elektroniczną oraz wprowadzono stałe terminy wydawania pozwoleń na planowanie i pozwolenia na budowę (od dziesięciu do dwudziestu dni).
195	C3.5R3 Strategia przeciwdziałania niedociągnięciom systemu transakcji dotyczących nieruchomości (tytuły aktów)	Kamień milowy	Wejście w życie nowelizacji ustawy o sprzedaży (specyficznej) sprzedaży nieruchomości	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie znowelizowanej ustawy o sprzedaży (konkretnej) sprzedaży	-	-	-	Q4	2022	Wejście w życie zmienionej ustawy o sprzedaży (specyficznej) sprzedaży nieruchomości w celu wcześniejszego zabezpieczenia interesów nabywców. Zmiana ta umożliwia przeniesienie tytułu „Deeds” przy pełnym bezpieczeństwie i pewności prawa, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów operacyjnych i opóźnień poprzez kontrole na etapie wstępnym w celu zidentyfikowania konkretnych przeszkód w przenoszeniu przed zapłaceniem ceny zakupu.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				nieruchomości						Celem jest stworzenie mechanizmu ochrony interesów nabywców nieruchomości oraz zapewnienie z wyprzedzeniem, że przeniesienie własności nieruchomości nastąpi, gdy tylko nabywca wypełni swoje zobowiązania umowne.
196	C3.5R3 Strategia przeciwdziałania niedociągnięciom systemu transakcji dotyczących nieruchomości (tytuły aktów)	Kamień milowy	Przegląd rozporządzenia w sprawie ulic i budynków	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie zmienionego rozporządzenia w sprawie ulic i budynków	-	-	-	Q4	2023	Wejście w życie ustawy zmieniającej rozporządzenie w sprawie ulic i budynków, która wprowadza odpowiednie zachęty dla nadzoru inżyniera do (i) nadzorowania realizacji projektu zgodnie z wydanym pozwoleniem, dalszego zniechęcania do nieprawidłowości, które skutkowałyby nieprzyznaniem tytułów własności, oraz (ii) przedłożenia właściwemu organowi zaświadczenia potwierdzającego ukończenie robót zgodnie z wydanym pozwoleniem.
197	C3.5R4 Nowe ramy prawne i system wymiany danych i biur kredytowych	Kamień milowy	Wejście w życie ram i systemu wymiany danych oraz ustawy o biurach kredytowych	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy	-	-	-	Q1	2023	Wejście w życie ustawy o ramach i systemie wymiany danych i biur kredytowych, które eliminują przeszkody w obecnych ramach, tak aby umożliwić im świadczenie usług w zakresie punktowej oceny kredytowej. Głównym elementem zmiany jest uczynienie Centralnym Bankiem Cypru właścicielem systemu, wprowadzenie obowiązku gromadzenia danych dotyczących instrumentów kredytowych przez instytucje kredytowe oraz dostarczenie danych Departamentu ds. niewypłacalności, a także określenie zasad i warunków dostępu do danych i ich ochrony.
198	C3.5R4 Nowe ramy prawne	Kamień milowy	Zmodernizowany cyfrowy	Pomyślna produkcja	-	-	-	Q4	2024	Pełne wdrożenie i oddanie do użytku zmodernizowanego cyfrowego systemu wymiany

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	i system wymiany danych i biur kredytowych		system wymiany danych i biur kredytowych	wyników kredytowych						danych i biur kredytowych zgodnie z ustawą w sprawie ram i systemu wymiany danych i biur kredytowych oraz rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie punktowej oceny kredytowej.
199	C3.5R5 Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności cywilnej	Kamień milowy	Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności cywilnej	Zatwierdzenie planu działania przez Radę Ministrów	-	-	-	Q4	2022	Plan działania zawiera niezbędne kroki w celu wprowadzenia rejestru monitorowania odpowiedzialności, który: utworzenie elektronicznej bazy danych gromadzącej dane dotyczące zobowiązań od różnych wierzycieli publicznych i prywatnych, takich jak publiczny rejestr kredytów — umożliwienie opracowania i wdrożenia ukierunkowanej polityki zapobiegania zadłużeniu prywatnemu i zarządzania nim.
200	C3.5R5 Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności cywilnej	Kamień milowy	Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności cywilnej	Potwierdzenie przez Radę Ministrów realizacji planu działania	-	-	-	Q4	2024	Pełna realizacja planu działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności, który: utworzenie elektronicznej bazy danych gromadzącej dane dotyczące zobowiązań od różnych wierzycieli publicznych i prywatnych, takich jak publiczny rejestr kredytów — umożliwienie opracowania i wdrożenia ukierunkowanej polityki zapobiegania zadłużeniu prywatnemu i zarządzania nim.
201	C3.5R6 Wzmocnienie i wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności	Kamień milowy	Pełne wdrożenie i pełne funkcjonowanie ram prawnych i instytucjonalnych dotyczących	Wyznaczenie pracowników potwierdzone przez	-	-	-	Q4	2022	Pełne wdrożenie i pełne funkcjonowanie ram prawnych i instytucjonalnych dotyczących niewypłacalności poprzez: a) powoływanie pracowników na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej Departamentu ds. niewypłacalności oraz przeprowadzanie szkoleń dla personelu, b)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			niewypłacalności	Dziennik Urzędowy. Zatwierdzenie przez Radę Ministrów sprawozdania z postępu prac						opracowanie planu komunikacji w celu promowania postępowań upadłościowych, c) zatwierdzenie linii obsługi klienta, d) ustanowienie ram ustawicznego doskonalenia zawodowego dla osób zajmujących się upadłością.
202	C3.5R6 Wzmocnienie i wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności	Kamień milowy	Obsługa wszystkich systemów cyfrowych opracowanych dla Departamentu niewypłacalności	Zatwierdzenie sprawozdania z postępu prac przez Radę Ministrów	-	-	-	Q2	2025	Nowe systemy cyfrowe zwiększają przydatność i skuteczność istniejących systemów operacyjnych i technicznych Departamentu ds. niewypłacalności.
203	C3.5R7 Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego	Kamień milowy	Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego	Zatwierdzenie przez Radę Ministrów strategii zwalczania analfabetyzmu finansowego	-	-	-	Q4	2023	Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego obejmuje konkretne cele, wymierne cele, sposoby promowania wiedzy finansowej oraz konkretne działania służące realizacji (zarówno krótko-, jak i długoterminowe). Reforma obejmuje również pełne wdrożenie krótkoterminowych środków strategii.
204	C3.5R8 Wzmocnienie nadzoru nad funduszami ubezpieczeniowymi	Wartość docelowa	Wzmocnienie zasobów ludzkich w Urzędzie Pracowniczych	-	Numer	0	16	Q3	2022	Zwiększenie liczby pracowników o trzynastu pracowników w rejestrze pracowniczych funduszy emerytalnych (RORBF) oraz o trzech pracowników w Służbie Kontroli Zakładów Ubezpieczeniowych (ICCS). Oznacza to stały

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	i emerytalnymi		Świadczeń Emerytalnych (RORBF) i Służbie Kontroli Zakładów Ubezpieczeniowych (ICCS)							wzrost liczby pracowników.
205	C3.5R8 Wzmocnienie nadzoru nad funduszami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi	Kamień milowy	Narzędzia nadzoru, w tym narzędzie gromadzenia i analizy danych	Narzędzia wspierające wzmocnienie nadzoru nad funduszami emerytalnymi i towarzystwami ubezpieczeniowymi	-	-	-	Q4	2023	Pełne wdrożenie narzędzi (takich jak procedury, listy kontrolne, wnioski dotyczące sprawności i reputacji) niezbędnych do zapewnienia zgodności z nowymi przepisami (zapewniających ustanowienie, działalność i nadzór nad instytucjami pracowniczych świadczeń emerytalnych z 2020 r. - L 10(I)/2020).
206	C3.5I1 Wzmocnienie funkcji nadzorczej Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd	Kamień milowy	Cyfrowy system nadzoru transakcji dla Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd	Komitet zarządzający projektem weryfikuje w odpowiednim czasie akceptację rezultatów; oraz jakość i normy	-	-	-	Q4	2023	Pełne wdrożenie nowego cyfrowego systemu nadzoru nad transakcjami. Nowy system cyfrowy ma następujące cechy: Ładowanie i wstępne przetwarzanie danych dotyczących transakcji. Agregacji i zapytań dotyczących danych w celu uzyskania informacji regulacyjnych. Generowanie sprawozdań na temat harmonogramu i sprawozdań ad hoc.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				określone w dokumentacji przetargowej						
207	C3.5R9 Poprawa poboru i skuteczności podatku w Departamencie Podatkowym	Kamień milowy	Obsługa usług związanych z VAT w ramach zintegrowanego systemu administracji podatkowej (ITAS)	Zatwierdzenie przez zarząd projektu realizacji projektu w celu ukończenia, instalacji i eksploatacji nowego zintegrowanego systemu VAT	-	-	-	Q1	2022	Cypryjski Departament Podatkowy (CTD) uruchamia zintegrowany system administracji podatkowej (ITAS), który wspiera funkcje i procesy administracji podatkowej. Funkcje związane z usługami VAT muszą zostać ukończone i uruchomione w ramach tego systemu.
208	C3.5R9 Poprawa poboru i skuteczności podatku w Departamencie Podatkowym	Kamień milowy	Integracja działań departamentu administracji podatków bezpośrednich w ramach ITAS	Zatwierdzenie przez radę projektową „Wydajniki systemu” w zakresie instalacji i eksploatacji ITAS dla podatków bezpośrednic	-	-	-	Q2	2024	Usługi administracji podatkowej związane z podatkami bezpośrednimi osób fizycznych i prawnych (oprócz VAT) są operacyjne w ramach ITAS.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				h oraz raportu odbioru przystarcie						
209	C3.5R10 Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o przeciwdziałaniu agresywnemu planowaniu podatkowemu	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy	-	-	-	Q4	2022	Wejście w życie ustawy mającej na celu przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu poprzez a) nałożenie podatku u źródła od odsetek, dywidend i należności licencyjnych na rzecz jurysdykcji wymienionych w załączniku I do konkluzji Rady w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych oraz b) wprowadzenie kolejnego testu rezydencji podatkowej od osób prawnych w oparciu o włączenie każdego podmiotu.
210	C3.5R10 Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o przeciwdziałaniu agresywnemu planowaniu podatkowemu poprzez płatności na rzecz jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy	-	-	-	Q4	2024	Wejście w życie ustawy mającej na celu zwalczanie agresywnego planowania podatkowego poprzez płatności na rzecz jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych poprzez wprowadzenie podatku u źródła od odsetek, dywidend i opłat licencyjnych na rzecz jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych. W odniesieniu do odsetek i należności licencyjnych organy cypryjskie mogą zamiast tego zastosować podejście oparte na braku możliwości odliczenia.
211	C3.5R10 Przeciwdziałanie	Kamień milowy	Wejście w życie zmian	Przepis prawa	-	-	-	Q2	2026	Cypr oceni skuteczność ogólnego zestawu środków związanych z agresywnym planowaniem

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	agresywnemu planowaniu podatkowemu		legislacyjnych dotyczących ustaleń niezależnej oceny skuteczności środków związanych z agresywnym planowaniem podatkowym	wskazujący na wejście w życie ustawy						podatkowym w drodze niezależnej oceny, która ma zostać zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r. Ocena ta obejmuje całościową ocenę cypryjskich ram podatkowych z uwzględnieniem wszystkich przyjętych do tego czasu środków. Ocena ta prowadzi do podjęcia przez Cypr działań politycznych, w tym w formie zmian legislacyjnych mających na celu wyeliminowanie wszelkich stwierdzonych niedociągnięć.
212	C3.5I2 Modernizacja systemu płatności celnych i elektronicznych	Wartość docelowa	Uruchomienie systemów informatycznych - przewidziane w unijnym kodeksie celnym (UKC)	-	Numer	0	2	Q4	2023	Ukończono, zainstalowano i uruchomiono co najmniej dwa z następujących systemów informacyjnych związanych z przywozem: 1. Automatyczny System Eksportu 2. Nowy skomputeryzowany system tranzytowy 3. Unijny pojedynczy punkt kontaktowy 4. Unijny kodeks celny 5. Zarządzanie gwarancją 6. Unijny kodeks celny 7. DOZÓR 3 8. Unijny kodeks celny - system kontroli przywozu 2 9. Wnioski przywozowe na mocy unijnego kodeksu celnego 10. Funkcjonowanie unii celnej - system informacji zarządczej 11. Potwierdzenie unijnego statusu celnego w ramach unijnego kodeksu celnego 12. Jednolite zarządzanie użytkownikami i podpis

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										cyfrowy.
213	C3.5I2 Modernizacja systemu płatności celnych i elektronicznych	Wartość docelowa	Uruchomienie systemów informacyjnych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym	-	Numer	2	12	Q4	2025	12 systemów informatycznych zostało ukończonych, zainstalowanych i oddanych do eksploatacji

J. KOMPONENT 4.1: Modernizacja infrastruktury łączności

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności przyczynia się do sprostania wyzwaniom infrastrukturalnym w obszarze łączności danych, w szczególności na obszarach wiejskich, w celu zmniejszenia przepaści między obszarami wiejskimi i miejskimi, a także różnic pod względem płci, wieku, dochodów i wykształcenia.

Celem komponentu jest poprawa dostępu do infrastruktury łączności dla wszystkich obywateli, a tym samym niwelowanie przepaści cyfrowej i wspieranie transformacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Komponent ten odnosi się do zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie inwestycji w transformację cyfrową i cyfryzację (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

J.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C4.1R1): Nadanie uprawnień krajowemu organowi regulacyjnemu (OCECPR)

Celem środka jest ułatwienie i przyspieszenie inwestycji w sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN) na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci poprzez zapewnienie zainteresowanym stronom odpowiednich informacji w celu zwiększenia przejrzystości i zwiększenia zachęt dla operatorów rynku do szybszych inwestycji w sieci VHCN, zwiększając tym samym łączność na Cyprze.

Reforma polega na zapewnieniu - poprzez przyjęcie prawa wtórnego - odpowiednich narzędzi na rzecz Biura Komisarza ds. Łączności Elektronicznej i Regulacji Pocztowych (OCECPR) w celu przeprowadzenia badania w celu gromadzenia danych geograficznych na temat sieci łączności elektronicznej. Dane te są następnie dostępne za pośrednictwem portalu internetowego zawierającego szczegółowe informacje na temat rozwoju sieci w obszarach, w których są one potrzebne. Oczekuje się, że pomoże to wypełnić lukę w stosunku do inwestycji prywatnych na rzecz sieci VHCN.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma nr 2 (C4.1R2): Wzmocnienie pozycji krajowego biura kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (DEC DMRIDP)

Celem środka jest ułatwienie rozbudowy infrastruktury VHCN poprzez uproszczenie procedur administracyjnych niezbędnych do jej wdrożenia przy jednoczesnym wdrożeniu zalecenia w sprawie zestawu narzędzi łączności (zestaw najlepszych praktyk w zakresie zmniejszenia kosztów wdrażania sieci łączności elektronicznej oraz skutecznego dostępu do widma radiowego 5G).

Reforma polega na określeniu administracyjnych wąskich gardeł i barier utrudniających szybkie wdrożenie sieci VHCN oraz na określeniu możliwych środków służących ich rozwiązaniu. Kolejnym krokiem będzie wejście w życie przepisów w celu skutecznego wyeliminowania takich wąskich gardeł i barier.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.

Inwestycja 1 (C4.1I1): Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci

Celem środka jest poprawa łączności z VHCN (takimi jak światłowody i 5G) poprzez wspieranie rozbudowy sieci VHCN na obszarach niebędących przedmiotem zainteresowania prywatnego, a tym samym niwelowanie różnic terytorialnych w dostępności łączy szerokopasmowych.

Inwestycja polega na organizowaniu przetargów publicznych w ramach otwartej procedury przetargowej skierowanej do operatorów telekomunikacyjnych w celu wyboru wykonawców, którzy zajmują się projektowaniem, budową i eksploatacją sieci, jak również częścią finansowania. Oczekuje się, że terytorium geograficzne Republiki Cypryjskiej, które znajduje się pod kontrolą rządu Cypru, zostanie podzielone na trzy części. Maksymalną kwotę publicznego wkładu finansowego ustala się oddzielnie dla każdej części zamówienia, a oczekuje się, że kryteria udzielenia zamówienia obejmą wnioskowane wsparcie publiczne oraz cenę oferowaną użytkownikom końcowym i innym operatorom detalicznym. Na wykonawców nakłada się obowiązki w zakresie sprzedaży hurtowej.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 2 (C4.1I2): Poprawa jakości okablowania budynków, tak aby była ona gotowa do realizacji gigabitów, oraz promowanie korzystania z łączności

Celem środka jest zachęcanie do transformacji cyfrowej poprzez wspieranie powszechnego stosowania sieci VHCN.

Inwestycja polega na wdrożeniu programu subsydiowania popytu (voucher), skierowanego wyłącznie do osób fizycznych (tj. z wyłączeniem przedsiębiorstw), zachęcającego je do rozpoczęcia budowy wewnętrznej okablowania budynku, aby być gotowym do podłączenia do VHCN w pobliżu ich obiektów. Ma on zastosowanie do pojedynczych najemców, a także mieszkań w budynkach wielorodzinnych bez wewnętrznych okablowania, które mogłyby obsługiwać usługi o bardzo dużej przepustowości. Ustala się wartość bonu przypadającą na obiekt. Użytkownicy końcowi mają możliwość wybrania wybranego instalatora do wykonania robót. Po zakończeniu prac instalatorzy umieszczają w systemie informatycznym certyfikat „Gigabit-read" dla budynku wraz z formularzem odbioru podpisanym przez właściciela/najemcę, który wystawił bon, co powoduje umorzenie bonu.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycja 3 (C4.1I3): Połączenie podmorskie z Grecją

Celem środka jest stworzenie na Cyprze szkieletowej łączności internetowej o dużej przepustowości dzięki nowemu podmorskiemu łączu do transmisji danych między Cyprem a Grecją.

Inwestycja polega na zainstalowaniu nowych podmorskich kabli w celu połączenia Cypru z greckim podsystemem, dzięki czemu Cypr będzie miał dostęp do niektórych najważniejszych giełd internetowych w regionie (Ateny, Sofia i Chania). Wdrożenie nowego odrębnego szlaku szkieletowego między Cyprem a Grecją będzie strategicznie wspierać łączność na wyspie. Oczekuje się również, że będzie on miał pozytywny wpływ na dostępną przepustowość i komercyjne oferty łączności szkieletowej potrzebne do świadczenia bardzo szybkich usług na

rzecz użytkowników końcowych. Ponadto zapewnia on znacznie wyższą wydajność (pod względem odporności, bezpieczeństwa, redundancji i opóźnienia) w porównaniu z istniejącymi terminowymi kablami. Inwestycja ma zostać zrealizowana przez wykonawcę, który zostanie wybrany w otwartej procedurze przetargowej. Oczekuje się, że kryteria wyboru obejmą całkowitą zdolność przesyłową (np. pod względem włókien/długości/zdolności), cenę komercyjną oferowaną operatorom/klientom systemu kablowego, a także wnioskowaną kwotę wsparcia publicznego.

Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje znaczących szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01). W szczególności środki łagodzące mające na celu ochronę środowiska morskiego są należycie przestrzegane podczas realizacji projektu, jak określono w ocenie oddziaływania na środowisko i pozwoleniu na budowę. Wszelkie środki określone w ramach OOŚ i oceny na podstawie dyrektywy 2000/60/WE jako niezbędne do zapewnienia zgodności z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01) są włączane do projektu i przestrzegane na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

J.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane Środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
214	C4.1R1 Nadanie uprawnień krajowemu organowi regulacyjnemu (OCECPR)	Kamień milowy	Rozpoczęcie analizy geograficznej i wejście w życie prawodawstwa wtórnego	Wejście w życie prawa wtórnego i rozpoczęcie badania	-	-	-	Q1	2022	Prawo wtórne wchodzi w życie i obejmuje główne aspekty badania, takie jak rodzaj, stopień analizy i forma wymaganych informacji, a także osoby, od których wymagane są wymagane informacje. Rozpoczęcie analizy geograficznej zasięgu sieci elektronicznych zdolnych do dostarczania sieci szerokopasmowych i infrastruktury fizycznej na podstawie art. 22 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej.
215	C4.1R1 Nadanie uprawnień krajowemu organowi regulacyjnemu (OCECPR)	Kamień milowy	Portal internetowy dotyczący mapowania sieci szerokopasmowych i infrastruktury jest operacyjny i dostępny dla odbiorców docelowych	Dostępny jest portal internetowy dotyczący mapowania sieci szerokopasmowych i infrastruktury.	-	-	-	Q4	2024	Portal internetowy dotyczący mapowania sieci szerokopasmowych i infrastruktury jest ukończony, testowany, operacyjny i dostępny dla odbiorców docelowych (takich jak Biuro Komisarza ds. Łączności Elektronicznej i Regulacji Pocztowych, organy publiczne, operatorzy sieci łączności elektronicznej i użytkownicy końcowi).
216	C4.1R2 Wzmocnienie	Kamień milowy	Wejście w życie aktów administracyjn	Przepis aktów administracyjnych	-	-	-	Q2	2024	Wejście w życie aktów administracyjnych, które skutecznie usprawnią i zmniejszą bariery administracyjne (takie jak skrócenie procedur

Numer porządkowy	Powiązane Środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	pozycji krajowego biura kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (DECDMRIDP)		ych dotyczących wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości	wskazujący na wejście w życie odpowiednich aktów						wydawania pozwoleń i obniżenie opłat, a także ułatwienie dostępu do infrastruktury technicznej) w odniesieniu do wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości zgodnie z zaleceniem w sprawie zestawu narzędzi łączności (w tym zestaw najlepszych praktyk w zakresie zmniejszenia kosztów wdrażania sieci łączności elektronicznej oraz skutecznego dostępu do widma radiowego 5G).
217	C4.1I1 Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	Kamień milowy	Rozpoczęcie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	Podpisane umowy z wykonawcami dotyczące wdrożenia sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania prywatnych inwestorów sieci o bardzo dużej przepustowości	-	-	-	Q4	2023	Podpisano umowy z wykonawcami, którzy zostaną wybrani w drodze otwartej procedury przetargowej, na wdrożenie sieci o bardzo dużej przepustowości (w szczególności sieci stacjonarnych i ruchomych (5G) o prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, którą można łatwo zaktualizować do gigabitu w przypadku dostępu stacjonarnego) na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania prywatnych inwestorów sieci o bardzo dużej przepustowości.

Numer porządkowy	Powiązane Środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
218	C4.1I1 Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	Wartość docelowa	Rozszerzenie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	-	Numer	0	10 000	Q4	2024	Co najmniej 10 000 lokali na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania prywatnych inwestorów w ramach sieci o bardzo dużej przepustowości, jest objętych sieciami o bardzo dużej przepustowości z siecią stacjonarną lub ruchomą (5G), oferującymi prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 100 Mb/s, którą można łatwo zaktualizować do gigabitu (w przypadku sieci stacjonarnych).
219	C4.1I1 Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	Wartość docelowa	Zakończenie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	-	Numer	10 000	44 000	Q4	2025	Co najmniej 44 000 lokali na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania prywatnych inwestorów w ramach sieci o bardzo dużej przepustowości, jest objętych sieciami o bardzo dużej przepustowości z siecią stacjonarną lub ruchomą (5G), oferującymi prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 100 Mb/s, którą można łatwo zaktualizować do gigabitu (w przypadku sieci stacjonarnych).
220	C4.1I2 Poprawa	Wartość docelowa	Rozbudowa wewnątrzbudy	-	Numer	0	24 300	Q2	2023	Okablowanie wewnątrzbudynkowe zostało zmodernizowane, aby móc zapewnić połączenie

Numer porządkowy	Powiązane Środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	jakości okablowania budynków, tak aby była ona gotowa do realizacji gigabitów, oraz promowanie korzystania z łączności		nkowej okablowania gotowego do użycia w gigabitach							gigabitowe w co najmniej 24 300 domach.
221	C4.1I2 Poprawa jakości okablowania budynków, tak aby była ona gotowa do realizacji gigabitó	Wartość docelowa	Zakończenie wewnątrzbudynkowej okablowania gotowego gigabitowo	-	Numer	24 300	82 000	Q2	2025	Okablowanie wewnątrzbudynkowe zostało zmodernizowane, aby zapewnić połączenie gigabitowe w co najmniej 82 000 domów.

Numer porządkowy	Powiązane Środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	w, oraz promowanie korzystania z łączności									
222	C4.1I3 Połączenie podmorskie z Grecją	Kamień milowy	Podpisanie umowy na projekt, budowę i eksploatację podmorskich kabli	Podpisanie zamówienia	-	-	-	Q4	2024	Podpisanie umowy ze spółką, która zajmie się projektowaniem, budową i eksploatacją podwodnych kabli po zakończeniu przetargu nieograniczonego.
223	C4.1I3 Połączenie podmorskie z Grecją	Wartość docelowa	Zakończenie budowy podmorskich kabli internetowych	Zakończenie budowy; Dostępność usługi	Km	0	700	Q2	2026	Zakończenie budowy 700 km podmorskich kabli internetowych na potrzeby łączności z Grecją od Yeroskipou do Krety od 2020 r. Przewody są sprawne.

K. KOMPONENT 4.2: PROMOWANIE E-ADMINISTRACJI

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności przyczynia się do przyspieszenia transformacji cyfrowej Cypru poprzez cyfryzację usług rządowych, zwiększając efektywność i świadczenie obywatelom bezpiecznych i szybkich usług online, w sposób przyjazny dla użytkownika, wydajny i skuteczny. Oczekuje się, że ułatwi to interakcję między obywatelami a służbami publicznymi, bez konieczności fizycznej obecności.

Celem komponentu jest zbudowanie bezpiecznej, zintegrowanej i nowoczesnej architektury cyfrowej, aby doprowadzić do transformacji w kierunku administracji cyfrowej.

Komponent ten odnosi się do zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie inwestycji w transformację cyfrową i cyfryzację (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

K.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C4.2R1): Fabryka usług cyfrowych (DSF)

Celem środka jest stworzenie nowego modelu świadczenia usług na rzecz rozwoju usług cyfrowych o jakości od końca do końca w sposób przyjazny dla użytkownika, wydajny i skuteczny, który ostatecznie ułatwi interakcję ze służbami publicznymi, bez konieczności fizycznej obecności.

Reforma polega na opracowaniu i opracowaniu nowego modelu realizacji - DSF. Po pierwsze, w ramach projektu należy (i) utworzyć podstawowy zespół DSF (składający się z ekspertów różnych specjalności posiadających odpowiednie umiejętności i kwalifikacje), (ii) określić normy i procedury rozwoju usług cyfrowych oraz (iii) stworzyć i rozwinąć szereg usług cyfrowych. Po drugie, przy zastosowaniu zdefiniowanych metod, usługi cyfrowe są rozwijane w sposób uprzemysłowiony we współpracy z sektorem prywatnym. Usługi są świadczone obywatelom w bezpieczny sposób za pośrednictwem jednego rządowego portalu internetowego Gov.Cy. Oczekuje się, że jednym sygnałem i tożsamością cyfrową będą podstawowe czynniki umożliwiające bezpieczne świadczenie usług elektronicznych. Ponadto oczekuje się, że stosowane będą istniejące wspólne mechanizmy, takie jak „ePayment" oferujący szereg metod płatności (takich jak wizy, płatności natychmiastowe i bankowość bezpośrednia) oraz „powiadomienie" (takie jak SMS, e-mail).

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Reforma nr 2 (C4.2R2): Określenie i wdrożenie nowej polityki w zakresie chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych

Celem środka jest opracowanie polityki rządu w zakresie chmury obliczeniowej, w szczególności klasyfikacji danych, miejsca zamieszkania danych, hostingu i eksploatacji rządowych systemów informatycznych w chmurze publicznej lub w prywatnym środowisku rządowym w chmurze (G-Cloud).

Reforma polega na utworzeniu G-Cloud w celu obsługi systemów informatycznych i usług cyfrowych niektórych departamentów/ministerstw rządowych (takich jak rejestrator przedsiębiorstw, system celny i system służb podatkowych). W drodze wynajmu nabywa się

dwa lokalne centra danych, podczas gdy usługi doradcze oraz szkolenia w zakresie rozwoju chmury G-Cloud są nabywane. Oczekuje się również, że zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie i eksploatację środowiska G-Cloud.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma nr 3 (C4.2R3): Cyfryzacja procedur policyjnych („Digipol")

Celem środka jest wyeliminowanie stosowania procedur papierowych i fizycznej obecności obywateli poprzez przejście do procedur cyfrowych dla cypryjskich sił policyjnych. Oczekuje się, że będzie to korzystne zarówno dla obywateli, jak i funkcjonariuszy policji, ponieważ procedury będą uproszczone i skuteczne.

Reforma polega na stworzeniu nowej platformy (Digipol) obejmującej żądania dotyczące procedur i usług policyjnych dla obywateli w celu zapewnienia komunikacji na odległość. Skorzystają z niego zarówno obywatele, jak i funkcjonariusze policji. Aby zmaksymalizować absorpcję, należy zorganizować szkolenia (takie jak kursy online, filmy wideo, przewodniki krok po kroku) dla funkcjonariuszy policji i obywateli, aby pomóc w przejściu na usługi online.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 września 2025 r.

Reforma nr 4 (C4.2R4): Utworzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych

Celem środka jest utworzenie rejestru służącego do przekazywania danych dotyczących beneficjentów rzeczywistych wszystkich podmiotów o charakterze korporacyjnym i innych podmiotów prawnych. Taka rejestracja poprawi zaufanie przedsiębiorstw i przejrzystość na Cyprze dzięki wyjaśnieniu, kto ostatecznie posiada i kontroluje przedsiębiorstwa i inne podmioty prawne.

Reforma polega na utworzeniu rejestru. Obecnie platforma internetowa została opracowana jako rozwiązanie tymczasowe, ale jej funkcje są ograniczone. Reforma doprowadzi do znalezienia rozwiązania z wszystkimi niezbędnymi funkcjami wspierającymi prowadzenie rejestru i zarządzanie istotnymi informacjami (takimi jak wysyłanie powiadomień o aktualizacji, egzekwowanie opłat za spóźnione zgłoszenie, wyszukiwarki o określonym poziomie dostępu). Oczekuje się, że ułatwi to rejestrację danych beneficjentów rzeczywistych wszystkich podmiotów o charakterze korporacyjnym i innych podmiotów prawnych oraz zapewni połączenie z rejestrami beneficjentów rzeczywistych innych państw członkowskich.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Inwestycja 1 (C4.2I1): Cyfryzacja w różnych ministerstwach/służbach administracji centralnej

Celem środka jest cyfryzacja kluczowych procedur w wielu ministerstwach i służbach administracji centralnej, poprawa efektywności świadczenia usług rządowych, uproszczenie przestrzegania przepisów rządowych, zwiększenie uczestnictwa obywateli i zaufania do administracji rządowej oraz uzyskanie oszczędności kosztów.

Inwestycja obejmuje cyfryzację w następujących ministerstwach, zastępstwach lub służbach rządu: (i) Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu, Komunikacji i Robót, (ii) zastępca Ministerstwa Żeglugi, (iii) Ministerstwo Spraw Zagranicznych, (iv) Dyrekcja Generalna ds. Programów Europejskich, Koordynacji i Rozwoju oraz (v) Departament Planowania Miejscowego i Mieszkalnictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

(dziedzictwa architektoniczne). Cyfryzacja Dyrekcji Generalnej ds. Programów Europejskich, Koordynacji i Rozwoju będzie obejmować rozwój przejściowego systemu repozytorium oraz ostatecznego specjalnego systemu monitorowania informacji na potrzeby rejestrowania i przechowywania istotnych danych dotyczących wdrożenia planu odbudowy i zwiększania odporności (w szczególności na temat osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych, danych dotyczących beneficjentów końcowych, wykonawców, podwykonawców i beneficjentów rzeczywistych).

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 2 (C4.2I2): Cyfryzacja cypryjskiego Urzędu Portów

Celem środka jest cyfryzacja kluczowych procesów w cypryjskim urzędzie portowym (CPA) w celu poprawy ich wydajności i skuteczności, w tym komunikacji między statkami a właściwymi organami oraz poprawy monitorowania ruchu statków na wodach Cypru. Ta ostatnia ma zapewnić bezpieczną żeglugę statków, zmniejszyć ryzyko szkód w środowisku spowodowanych wyciekami w wyniku wypadków oraz ograniczyć emisje ze statków poprzez wykreślenie bardziej wydajnych tras.

Inwestycja obejmuje (i) kilka aktualizacji infrastruktury sieciowej, sprzętu i oprogramowania CPA oraz przepustowości serwerów; (ii) wprowadzenie nowych systemów zarządzania w celu zautomatyzowania procedur; (iii) przegląd istniejącego systemu wspólnot portowych w celu zwiększenia wydajności sektora transportu morskiego i zmniejszenia obciążeń administracyjnych; oraz (iv) instalacja stacji kontroli ruchu statków w portach Larnaki i Vassiliko (oprócz istniejącego w porcie Limassol).

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

K.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Harmonogram ukończenia (należy podać kwartał i rok)		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
224	C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych	Kamień milowy	Definicja modelu świadczenia usług dla fabryki usług cyfrowych	Decyzja o powołaniu przez wiceministra ds. badań, innowacji i polityki cyfrowej powołującego zespół; publikacja norm na stronie internetowej zastępcy ministerstwa	-	-	-	Q4	2022	Model świadczenia usług dla fabryki usług cyfrowych został zdefiniowany w taki sposób, aby umożliwić skuteczne świadczenie społeczeństwu wysokiej jakości i przyjaznych dla użytkownika usług cyfrowych. Obejmują one: a) powołanie zespołu podstawowego fabryki usług cyfrowych (w tym udzielanie zamówień na usługi ekspertów z sektora prywatnego) oraz b) określenie norm i procedur rozwoju usług cyfrowych.
225	C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych	Wartość docelowa	Rozwój świadczenia usług publicznych online za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych	-	Numer	0	45	Q4	2023	Cyfryzacja i świadczenie przez internet co najmniej 45 wcześniej niecyfrowych usług dla ludności za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych, z wykorzystaniem zdefiniowanego modelu świadczenia usług (pod kamień milowy o numerze porządkowym 224) i sprawnych metod.
226	C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych	Wartość docelowa	Świadczenie przez internet co najmniej 150 wcześniej niecyfrowych usług dla ludności za	-	Numer	45	150	Q2	2026	Cyfryzacja i świadczenie przez internet co najmniej 150 wcześniej niecyfrowych usług dla ludności za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych, z wykorzystaniem zdefiniowanego modelu świadczenia usług (pod kamień milowy o numerze porządkowym 224) i sprawnych metod.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Harmonogram ukończenia (należy podać kwartał i rok)		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			pośrednictwem fabryki usług cyfrowych							
227	C4.2R2 Określenie i wdrożenie nowej polityki w zakresie chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych	Kamień milowy	Chmura rządowa (G-cloud) działa	Usługi przeniesione do chmury G	-	-	-	Q4	2022	System G-cloud funkcjonuje, świadcząc usługi w chmurze na potrzeby przechowywania danych przynajmniej na rzecz Rejestru Przedsiębiorstw, Cyfrowej Fabryki Usług Cyfrowych i systemu celnego. Te trzy usługi zostały przeniesione do chmury G i nie korzystają już ze starego systemu informatycznego.
228	C4.2R2 Określenie i wdrożenie nowej	Wartość docelowa	Działające centra danych oferujące usługi w	-	Numer	0	2	Q4	2025	Dwa nowe centra danych muszą być w pełni operacyjne, w tym pomieszczenia, sprzęt i oprogramowanie, oraz oferować usługi w chmurze.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Harmonogram ukończenia (należy podać kwartał i rok)		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	polityki w zakresie chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych		chmurze							
229	C4.2R3 Cyfryzacja procedur policyjnych Digipol	Kamień milowy	Digipol w fazie pilotażowej	Oświadczenie cypryjskiej policji potwierdzające, że nowa platforma (Digipol) działa	-	-	-	Q2	2023	Nowa platforma (Digipol) działa w fazie pilotażowej. Użytkownicy policji mają dostęp do projektu pilotażowego Digipol dla służb skierowanych do funkcjonariuszy policji.
230	C4.2R3 Cyfryzacja procedur policyjnych Digipol	Wartość docelowa	Obywatele korzystają z Digipolu	-	Numer	0	500	Q3	2025	Digipol jest dostępny on-line za pośrednictwem infrastruktury ICT policji cypryjskiej. Co najmniej 500 obywateli skorzystało z jednej lub większej liczby usług dostępnych na platformie Digipol dla obywateli.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Harmonogram ukończenia (należy podać kwartał i rok)		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
231	C4.2R4 Utworzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych	Kamień milowy	Rejestr beneficjentów rzeczywistych dostępny do wykorzystania	Rejestr beneficjentów rzeczywistych publicznie dostępny online na szczeblu krajowym i europejskim	-	-	-	Q4	2023	Rejestr beneficjentów rzeczywistych jest rozmieszczany i udostępniany do użytku na szczeblu krajowym i europejskim, co umożliwia użytkownikom sprawdzenie ostatecznych informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów prawnych oraz połączenie rejestrów beneficjentów z innymi państwami członkowskimi.
232	C4.2I1 Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej - usługi	Kamień milowy	System repozytoriów audytu i kontroli: informacje na potrzeby monitorowania wdrażania RRF	Sprawozdanie z audytu potwierdzające funkcje systemu	-	-	-	Q1	2022	Należy wprowadzić i uruchomić system bazowy służący do monitorowania wdrażania RRF. System obejmuje co najmniej następujące funkcje: (1) gromadzenie danych i monitorowanie osiągania celów pośrednich i końcowych; (2)gromadzenie, przechowywanie i zapewnianie dostępu do danych wymaganych na mocy art. 22 ust. 2 lit. d) ppkt (i)–(iii) rozporządzenia (UE) 2021/241.
233	C4.2I1 Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej - usługi	Wartość docelowa	Rozpoczęcie cyfrowej modernizacji wielu ministerstw i departamentów administracji centralnej	-	Numer	0	4	Q1	2022	Podpisano umowy z dostawcami wybranymi w drodze procedur udzielania zamówień publicznych w celu digitalizacji/modernizacji cyfrowej co najmniej czterech z następujących ministerstw/departamentów administracji centralnej: 1. Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu, Komunikacji i Robót, 2. Zastępca Ministerstwa Żeglugi. 3. Ministry of Foreign Affairs (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) 4. Dyrekcja Generalna ds. Programów Europejskich,

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Harmonogram ukończenia (należy podać kwartał i rok)		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										Koordynacji i Rozwoju 5. Departament Planowania Miejskiego i Mieszkalnictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (dziedzictwa architektonicznego).
234	C4.2I1 Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej - usługi	Wartość docelowa	Postępy w cyfrowej modernizacji szeregu ministerstw i departamentów administracji centralnej	-	Numer	0	4	Q4	2023	Ukończono prace i uruchomiono systemy dla czterech ministerstw/departamentów rządowych z listy docelowej o numerze porządkowym 233.
235	C4.2I1 Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej - usługi	Wartość docelowa	Zakończenie cyfrowej modernizacji szeregu ministerstw i departamentów administracji centralnej	-	Numer	4	5	Q4	2025	Ukończono prace i uruchomiono systemy dla wszystkich pięciu ministerstw/departamentów rządowych z listy docelowej o numerze porządkowym 233.
236	C4.2I2 Cyfryzacja	Wartość docelowa	Rozpoczęcie cyfrowej modernizacj	-	Numer	0	4	Q2	2023	Podpisano umowy z dostawcami wybranymi w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu opracowania/ulepszenia co najmniej czterech z siedmiu

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Harmonogram ukończenia (należy podać kwartał i rok)		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	cypryjskiego Urzędu Portów		i cypryjskiego Urzędu Portów							następujących systemów dla cypryjskiego Urzędu Portów: 1. Modernizacja systemu wspólnoty portowej; 2. Instalacja stacji VTS; 3. Digitalizacja archiwów CPA; 4. Modernizacja infrastruktury informatycznej (takiej jak sieć, przełączniki); 5. aktualizację systemów informatycznych. 6. Instalacja systemu zarządzania zasobami ludzkimi; 7. Modernizacja serwerów CPA; oraz opracowanie następujących usług elektronicznych: • formalności administracyjne i sprawozdawcze między statkami przybywającymi lub wychodzącymi z Republiki Cypryjskiej; • monitorowanie i bezpieczeństwo żeglugi do i z portów Larnaki i Vasiliki.
237	C4.2I2 Cyfryzacja cypryjskiego Urzędu Portów	Wartość docelowa	Postępy w cyfrowej modernizacji cypryjskiego Urzędu Portów	-	Numer	0	4	Q4	2024	Finalizacja i instalacja co najmniej czterech systemów z listy docelowej o numerze porządkowym 236 dla wszystkich odpowiednich portów.
238	C4.2I2 Cyfryzacja cypryjskiego Urzędu Portów	Wartość docelowa	Zakończenie cyfrowej modernizacji cypryjskiego Urzędu	-	Numer	4	7	Q4	2025	Wszystkie siedem systemów z listy docelowej o numerze porządkowym 236 dla wszystkich odpowiednich portów zostało zainstalowane i uruchomione, z zainstalowanym i zainstalowanym sprzętem/sprzętem.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Harmonogram ukończenia (należy podać kwartał i rok)		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			Portów							

L. KOMPONENT 5.1: MODERNIZACJA SYSTEMU EDUKACJI, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I PRZEKWALIFIKOWANIE

Ten komponent cypryjskiego planu naprawy gospodarczej i odporności podejmuje wyzwania związane z niskim poziomem uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz w uczeniu się przez całe życie, rosnącym niedopasowaniem umiejętności (zwłaszcza wśród młodych absolwentów) oraz niskimi umiejętnościami cyfrowymi. Ponadto dotyczy on jakości nauczania oraz dostępności i przystępności cenowej wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem dla dzieci w wieku czterech lat. Jego celem jest (i) poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach, (ii) wspieranie korzystania z możliwości przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji istotnych z punktu widzenia rynku pracy, w szczególności w odniesieniu do dwojakiej transformacji, w społeczeństwie niezależnie od statusu zatrudnienia, poziomu umiejętności czy wieku, oraz (iii) modernizacja struktur szkolnych dostosowujących je do transformacji cyfrowej.

Reformy i inwestycje uwzględnione w tym komponencie odnoszą się do zaleceń dla poszczególnych krajów w zakresie kształcenia i umiejętności (zalecenie 2 2020 dla poszczególnych krajów i zalecenie 3 2019), wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 2019), a także w sprawie umiejętności cyfrowych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 2020).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

L.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C5.1R1): Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)

Celem reformy jest rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności między rynkiem pracy a systemem szkolnictwa średniego i wyższego.

W tym celu realizowane będą kluczowe inicjatywy w ramach krajowego planu działania, w tym wprowadzenie (i) systemu monitorowania losów absolwentów szkół wyższych, (ii) reformy programów nauczania szkół średnich w celu poprawy umiejętności miękkich i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, (iii) programu cienia w miejscu pracy dla uczniów szkół średnich oraz (iv) nowych programów studiów w szkołach średnich, a także kształcenia i szkolenia zawodowego dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Obejmuje ono również zapewnienie wysokiej jakości szkoleń dla nauczycieli szkół średnich w ścisłej współpracy z ekspertami ds. rynku pracy, jak również modernizację laboratoriów szkolnych przy użyciu najnowszych technologii i wyposażenia.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma nr 2 (C5.1R2): Nowy system oceny nauczycieli i szkół

Celem reformy jest poprawa jakości edukacji, a tym samym wyników edukacyjnych uczniów.

Reforma ta zmodernizuje i zmodernizuje obecny system oceny nauczycieli i szkół poprzez opracowanie jednolitego systemu oceny kształcenia podstawowego, średniego oraz

technicznego i zawodowego, obejmującego różne elementy. Ten współczesny system oceny szkół i nauczycieli obejmuje szkolenie nauczycieli i osób oceniających.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma nr 3 (C5.1R3): Przedłużenie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej po ukończeniu czterech lat

Celem tej reformy jest zwiększenie dostępności i przystępności cenowej wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ECEC) promującej (ponowne) wejście na rynek pracy osób mających obowiązki w zakresie opieki nad dziećmi, głównie kobiet, a także wyniki edukacyjne dzieci i włączenie społeczne.

Obejmuje ono stopniowe ośmiomiesięczne wydłużenie wieku uprawniającego do bezpłatnej edukacji przedszkolnej (od dzieci w wieku czterech lat i ośmiu miesięcy i więcej, do dzieci w wieku czterech lat i starszych). Działaniu temu towarzyszy przyznanie dotacji na pokrycie czesnego w przedszkolach społecznych lub prywatnych dla dzieci, które nie mogą być uczęszczane do przedszkola publicznego ze względu na ograniczoną zdolność do pracy.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Reforma nr 4 (C5.1R4): Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu rozwijania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki

Celem reformy jest wspieranie cyfrowej transformacji systemu edukacji.

Środek ten obejmuje modernizację struktur edukacyjnych poprzez rozwój e-klas i wyposażenia sal lekcyjnych za pomocą narzędzi cyfrowych, przekształcenie programów nauczania i materiałów edukacyjnych w celu poprawy umiejętności cyfrowych i metodologii STEM, a także dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu cyfrowego (laptopów/tabletów) dla uczniów o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Ponadto obejmuje ono zapewnienie co najmniej 675 (z czego 300 nauczycieli szkół podstawowych, 300 nauczycieli szkół średnich i 75 nauczycieli zawodu średniego) szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych i metodyki z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki rocznie przez 5 lat (łącznie co najmniej 3 375 nauczycieli, co stanowi około 32 % wszystkich nauczycieli (podstawowych i średnich)).

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Reforma nr 5 (C5.1R5): Plan działania w zakresie e-umiejętności - realizacja konkretnych działań

Środek ten ma na celu zwiększenie kompetencji cyfrowych we wszystkich grupach ludności.

Obejmuje ono (i) opracowanie ram polityki i planu działania w zakresie e-umiejętności, (ii) opracowanie i realizację ukierunkowanych programów dla specjalistów sektora publicznego promujących kompetencje międzysektorowe, a także (iii) opracowanie interwencji w zakresie przekwalifikowania/podnoszenia kwalifikacji zwiększających umiejętności cyfrowe siły roboczej w sektorze prywatnym i osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i słabszych grup społecznych. Ponadto środek ten obejmuje strategię komunikacyjną promującą uczenie się przez całe życie i kulturę cyfrową na Cyprze, inwestycje w infrastrukturę cyfrową w celu wspierania cyfrowego uczenia się oraz rozwój platformy e-

uczenia się zawierającej kluczowe materiały dotyczące umiejętności cyfrowych i kompetencji międzysektorowych, dostępne dla wszystkich grup docelowych.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 1(C5.1I1): Budowa dwóch modelowych szkół technicznych

Celem inwestycji jest zapewnienie studentom i edukatorom nowoczesnego, dobrze wyposażonego środowiska do uczenia się, zwiększającego możliwości, jakość i atrakcyjność kształcenia i szkolenia zawodowego na Cyprze.

Środek ten obejmuje budowę dwóch nowych szkół technicznych: jednej w Limassol (zastępującej obecną Szkołę Techniczną A') i jednej w Larnace (w miejsce szkoły technicznej Agios Lazaros).

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 2 (C5.1I2): Umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji

Celem tej inwestycji jest wzmocnienie umiejętności cyfrowych ludności zgodnie z planem działania w zakresie e-umiejętności, zwiększenie wiedzy i umiejętności osób w zielonych i niebieskich sektorach gospodarki oraz promowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Środek ten obejmuje szkolenia na rzecz wzmocnienia cyfrowych, ekologicznych i niebieskich umiejętności dla wszystkich, szkolenia w zakresie przedsiębiorczości dla bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i słabszych grup społecznych, a także szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych dla osób powyżej 55 roku życia.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

L.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
239	C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)	Kamień milowy	Wdrożenie kluczowych środków z krajowego planu działania	Publikacja sprawozdań i przekazywanie informacji przez właściwe organy	-	-	-	Q4	2024	Pełne wdrożenie kluczowych środków z krajowego planu działania, w tym co najmniej: a) opublikowano sprawozdanie na temat wstępnych wyników badania pt. „Graduate Tracking of Cyprus Higher Education”; b) zreformowano 320 programów nauczania szkół średnich w celu poprawy umiejętności cyfrowych, inteligencji emocjonalnej, umiejętności miękkich i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości; oraz c) opracowano dwa nowe programy badań.
240	C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)	Wartość docelowa	Wyszkoleni nauczyciele szkół średnich	-	Numer	0	3 100	Q4	2025	Co najmniej 3100 nauczycieli szkół średnich zostało przeszkolonych w ramach zreformowanych programów nauczania.
241	C5.1R2 Nowy system oceny nauczycieli i szkół	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy ustanawiającej nowy	Przepis prawa (praw) wskazujący wejście w życie ustawy	-	-	-	Q4	2023	Wejście w życie ustawy o ustanowieniu nowego mechanizmu oceny nauczycieli i szkół, która przewiduje, że nowy mechanizm ma zastosowanie najpóźniej od roku szkolnego 2024/2025.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			mechanizm oceny nauczycieli i szkół	(praw)						
242	C5.1R2 Nowy system oceny nauczycieli i szkół	Wartość docelowa	Szkolenie kadry nauczycielskiej	-	Numer	0	1 100	Q4	2025	Co najmniej 1 100 pracowników dydaktycznych (nauczyciele, zastępcy dyrektora i dyrektorzy szkół) zostało przeszkolonych w ramach nowego systemu oceny nauczycieli i szkół.
243	C5.1R3 Przedłużenie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej po ukończeniu czterech lat	Kamień milowy	Wejście w życie nowej ustawy o przedłużeniu bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej po ukończeniu czterech lat i przyjęciu programu stypendiów przez Radę Ministrów	Przepis prawa (praw) wskazujący wejście w życie ustawy (praw)	-	-	-	Q4	2022	Wejście w życie ustawy przedłużającej bezpłatną obowiązkową edukację przedszkolną na okres od czterech lat oraz przyjęcie programu stypendialnego w celu pokrycia czesnego w przedszkolach społecznych lub prywatnych dla dzieci, które nie mogą być uczęszczane do przedszkola publicznego przez Radę Ministrów.
244	C5.1R3 Przedłużenie	Wartość docelowa	Dzieci korzystając	-	Numer	0	2 500	Q4	2024	Zapewnienie wsparcia w postaci czesnego na potrzeby bezpłatnej edukacji przedszkolnej dla co najmniej 2 500

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej po ukończeniu czterech lat		e ze wsparcia w postaci czesnego							dzieci w wieku od czterech lat w przedszkolach społecznych i prywatnych.
245	C5.1R3 Przedłużenie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej po ukończeniu czterech lat	Wartość docelowa	Dzieci korzystające ze wsparcia czesnego	-	Numer	2500	7 425	Q2	2026	Zapewnienie wsparcia w postaci czesnego na potrzeby bezpłatnej edukacji przedszkolnej dla co najmniej 7 425 dzieci w wieku od czterech lat w przedszkolach społecznych i prywatnych.
246	C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu rozwijania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk ścisłych,	Wartość docelowa	Sale lekcyjne wyposażone cyfrowo	-	Numer	0	700	Q2	2023	Klasy w co najmniej 700 szkołach zostały wyposażone cyfrowo w laptopy, projektory, mikrofony, glosniki, cyfrowe tablice graficzne.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	technologii, inżynierii i matematyki									
247	C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu rozwijania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki	Wartość docelowa	Przekształcanie programów nauczania i tworzenie materiałów edukacyjnych na potrzeby umiejętności cyfrowych i metodologii STEM	-	Numer	0	120	Q4	2024	Przekształcenie programu nauczania i opracowanie materiałów edukacyjnych na potrzeby umiejętności cyfrowych i metodologii STEM w odniesieniu do 120 przedmiotów szkolnych.
248	C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu rozwijania umiejętności cyfrowych i umiejętności	Wartość docelowa	Nauczyciele czerpiący korzyści ze szkolenia w miejscu pracy i praktyki zawodowej;	-	Numer	0	3 375	Q2	2026	Co najmniej 3 375 nauczycieli szkół podstawowych i średnich skorzystało z usługowych szkoleń i rozwoju zawodowego w zakresie kompetencji cyfrowych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	związanych z edukacją w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki									
249	C5.1R5 Plan działania w zakresie e-umiejętności - realizacja konkretnych działań	Kamień milowy	Rada Ministrów przyjmuje krajowy plan działania w zakresie e-umiejętności	Krajowy e— Plan działania w zakresie umiejętności jest przyjmowany przez Radę Ministrów	-	-	-	Q4	2021	Rada Ministrów przyjmuje krajowy plan działania w zakresie e-umiejętności, który obejmuje co najmniej: • opracowanie platformy e-uczenia się, zawierającej narzędzie samooceny w zakresie sprawności cyfrowej, indeks wszystkich dostępnych programów podnoszenia kwalifikacji, oraz materiały merytoryczne dotyczące umiejętności cyfrowych i kompetencji międzysektorowych; • opracowanie i realizacja programów i interwencji dla specjalistów w ramach sektor publiczny w obszarach takich jak zarządzanie projektami, narzędzia Microsoft, cyberbezpieczeństwo, media społecznościowe, e-współpraca i narzędzia wydajności; • inwestycje w infrastrukturę cyfrową.
250	C5.1R5 Plan działania w zakresie e-umiejętności - realizacja konkretnych działań	Kamień milowy	Wdrożenie kluczowych środków z planu działania w zakresie e-umiejętności	Publikacja sprawozdania rocznego zastępcy Ministerstwa Badań Naukowych, Innowacji i	-	-	-	Q4	2025	Pełne wdrożenie kluczowych środków z planu działania w zakresie e-umiejętności, które obejmują co najmniej: opracowanie i realizacja ukierunkowanych programów dla specjalistów w sektorze publicznym w zakresie umiejętności cyfrowych i kompetencji międzysektorowych (takich jak zarządzanie projektami); istotne inwestycje w infrastrukturę cyfrową (np. laptopy, komputery);

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				Polityki Cyfrowej oraz odpowiednich ogłoszeń/ogłoszeń na platformie e-learning						opracowano jedną platformę e-learningową z materiałami edukacyjnymi, która obejmowałaby kursy oferowane przez instytucje oświatowe; wdrażanie strategii komunikacyjnej m.in. poprzez finansowane wydarzenia.
251	C5.1I1 Budowa dwóch modelowych szkół technicznych	Kamień milowy	Zamówienia na budowę dwóch szkół technicznych	Umowy Podpisanie i rozpoczęcie budowy	-	-	-	Q4	2022	Podpisanie dwóch umów z wykonawcami wybranymi w ramach konkursu na budowę dwóch szkół technicznych - jednej w Limassol i jednej w Larnace - oraz wydanie odpowiednich zamówień na rozpoczęcie budowy przez inżynierów projektu.
252	C5.1I1 Budowa dwóch modelowych szkół technicznych	Kamień milowy	Zakończenie budowy dwóch szkół technicznych	Kwestia „podejmowania” Certyfikaty dla dwóch projektów budowlanych	-	-	-	Q2	2026	Ukończenie budowy dwóch szkół technicznych - jednej w Limassol i jednej w Larnace - oraz wydanie odpowiednich świadectw przejęcia. Szkoły w pełni operacyjne od początku roku szkolnego 2026-2027.
253	C5.1I2 Umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji	Wartość docelowa	Ukończenie szkoleń dla co najmniej 11 500 uczestnikó	-	Numer	0	11 500	Q4	2024	Ukończenie szkoleń dla co najmniej 11 500 uczestników programów na rzecz umiejętności cyfrowych, umiejętności związanych z niebieską i ekologiczną gospodarką, programów na rzecz przedsiębiorczości osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz programów szkoleniowych dla osób powyżej 55 roku życia.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			w							
254	C5.1I2 Umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji	Wartość docelowa	Ukończenie szkoleń dla co najmniej 25 600 uczestników	-	Numer	11 500	25 600	Q4	2025	Ukończenie szkoleń dla co najmniej 25 600 uczestników programów na rzecz umiejętności cyfrowych, umiejętności związanych z niebieską i ekologiczną gospodarką, programów na rzecz przedsiębiorczości osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz programów szkoleniowych dla osób powyżej 55 roku życia.

M. KOMPONENT 5.2: RYNEK PRACY, OCHRONA SOCJALNA I MIGRACJA.

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i odporności dotyczy: (i) nieskuteczność i luki w ochronie socjalnej, zwłaszcza w przypadku osób samozatrudnionych i osób pracujących w niestandardowych formach zatrudnienia, (ii) brak przepisów dotyczących elastycznej organizacji pracy w formie telepracy, (ii) wyzwania związane z bezrobociem i bezrobociem młodzieży oraz wysoki odsetek młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (młodzieży NEET), (iii) luki we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem (KE) oraz (iv) wyzwania związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym wysokim poziomem ubóstwa i opieki społecznej.

Reformy i inwestycje uwzględnione w tym komponencie odnoszą się do zaleceń dla poszczególnych krajów w zakresie poprawy skuteczności publicznych służb zatrudnienia oraz systemu kształcenia i szkolenia (zalecenie 3 z 2019 r. dla poszczególnych krajów i drugie zalecenie dla poszczególnych krajów z 2020 r.), zapewnienie wszystkim ochrony socjalnej i wprowadzenie elastycznej organizacji pracy (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2 z 2020 r.) oraz poprawa efektywności i cyfryzacji sektora publicznego (zalecenie 1 dla poszczególnych krajów z 2019 r. i zalecenie 4 z 2020 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

M.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma nr 2 (C5.2R2): Elastyczna organizacja pracy w formie telepracy

Celem reformy jest promowanie elastycznej organizacji pracy w formie telepracy w celu zwiększenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia.

Reforma obejmuje nowe przepisy dotyczące elastycznej organizacji pracy w formie telepracy oraz promowanie układów zbiorowych regulujących telepracę. Obejmuje ono również system dotowania części kosztów personelu jako zachętę dla pracodawców do zatrudniania bezrobotnych, którzy pracują zdalnie.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 września 2025 r.

Inwestycja 1 (C5.2I1): Poprawa skuteczności Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodzieży

Cele tej europejskiej inicjatywy obywatelskiej: (i) zabezpieczenie pomyślnego wdrożenia programów dotacji na zatrudnienie poprzez cyfryzację ich administracji, (ii) poprawa wyników operacyjnych publicznych służb zatrudnienia, (iii) zminimalizowanie ryzyka, że młodzi ludzie niekształcący się, niepracujący ani nieszkolący się (NEET) staną się długotrwale bezrobotni, (iv) wspieranie młodzieży NEET, która nie została jeszcze zarejestrowana w publicznych służbach zatrudnienia, poprzez promowanie działań informacyjnych i ułatwianie integracji młodych bezrobotnych zarejestrowanych na rynku pracy.

Inwestycja obejmuje: (i) utworzenie czterech mobilnych jednostek w celu prowadzenia działań informacyjnych na rzecz młodzieży NEET oraz (ii) ukończenie platform/systemów informatycznych służących cyfryzacji programów dotacji zarządzanych przez Departament

Pracy, opracowanie systemu zarządzania wynikami publicznych służb zatrudnienia oraz opracowanie systemu wczesnego ostrzegania i śledzenia dla młodzieży NEET. Ponadto inwestycja obejmuje coaching i doradztwo zawodowe w celu ukierunkowania na rynek pracy i integracji młodzieży NEET oraz program zachęt dla pracodawców do zatrudniania młodzieży NEET.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 2 (C5.2I2): Utworzenie wielofunkcyjnych ośrodków i ośrodków opieki nad dziećmi

Celem inwestycji jest zwiększenie udziału opiekunów (często kobiet) w rynku pracy oraz zwiększenie dostępności wysokiej jakości infrastruktury opieki i rozwoju społecznego dla dzieci, przyczyniając się tym samym do równouprawnienia płci i równych szans dla wszystkich.

Inwestycja składa się z programu pomocy państwa skierowanego do władz lokalnych i organizacji pozarządowych (NGO) w celu utworzenia nowych lub usprawnienia istniejących wielofunkcyjnych ośrodków i ośrodków dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat i 8 miesięcy, a także dla dzieci w wieku do 13 lat, w oparciu o ocenę potrzeb i analizę rentowności. Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, inwestycja obejmuje badanie w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego (TSI) w celu przeanalizowania stanu świadczenia usług wczesnej edukacji i opieki nad małymi dziećmi (w wieku od 0 lat do wieku szkolnego) na Cyprze oraz opracowania zaleceń dotyczących inwestycji w sektorze, a w szczególności w ośrodkach dla dzieci. Zgodnie z zaleceniami projektu TSI przyjmuje się krajową strategię wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz towarzyszący jej plan działania.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 3 (C5.2I3): Tworzenie struktur domowych dla dzieci, nastolatków cierpiących na zaburzenia zachowania, osób niepełnosprawnych i osób wymagających opieki długoterminowej

Cele tej europejskiej inicjatywy obywatelskiej: (i) wspieranie Republiki Cypryjskiej w wypełnianiu jej zobowiązań wynikających z ustawy o uchodźcach na lata 2000-2016 w zakresie zapewniania opieki i ochrony praw małoletnich bez opieki przybywających do Republiki, (ii) zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych dzieci i nastolatków znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, które znajdują się pod opieką służb opieki społecznej; (iii) wzmocnienie wspieranych przez społeczność struktur życia dla osób niepełnosprawnych w celu uniknięcia instytucjonalizacji i wykluczenia społecznego oraz (iv) wyeliminowanie luk w usługach opieki długoterminowej.

Inwestycja polega na utworzeniu co najmniej ośmiu struktur państwowych dla dzieci lub osób niepełnosprawnych (poprzez procedurę przetargową) oraz zapewnieniu wsparcia na rzecz ustanowienia lub remontu co najmniej dwudziestu domów dla dzieci, młodzieży z zaburzeniami postępowania i osób wymagających opieki długoterminowej (w ramach programu pomocy).

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 4 (C5.2I4): Ośrodki opieki nad dziećmi w gminach

Celem tej inwestycji jest ułatwienie uczestnictwa i ponownego wejścia na rynek pracy pracowników pełniących obowiązki opiekuńcze, głównie kobiet, a tym samym promowanie

równości płci. Ma on również na celu zwiększenie włączenia społecznego dzieci ze środowisk defaworyzowanych lub ze środowisk migracyjnych.

Inwestycja polega na budowie czterech (4) ośrodków opieki nad dziećmi w gminach Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni i Yermasoyia.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Inwestycja 5 (C5.2I5): Budowa dwóch wzorcowych szkół oświatowych specjalnych

Celem inwestycji jest poprawa środowiska szkolnego dla uczniów o poważnych niepełnosprawnościach lub innych specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz wsparcie ich rozwoju akademickiego i społecznego.

Inwestycja polega na wymianie dwóch szkół specjalnych w okręgu Limassol: (i) szkoła Szkolnictwa Specjalnego w Apostolos Loucas oraz (ii) szkoła specjalnych potrzeb Czerwonego Krzyża. Szkoły są budowane obok siebie i dzielą się wielofunkcyjną halą, a także basenem terapeutycznym.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

M.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
255	C5.2R2 Elastyczne ustalenia dotyczące pracy w formie telepracy	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o elastycznej organizacji pracy w formie telepracy	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy o elastycznej organizacji pracy w formie telepracy	-	-	-	Q2	2023	Wejście w życie nowej ustawy regulującej elastyczną organizację pracy w formie telepracy. Prawo zawiera definicję telepracy, opis działalności gospodarczej, w której ma zastosowanie telepraca, warunki korzystania z telepracy oraz prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.
256	C5.2R2 Elastyczne ustalenia dotyczące pracy w formie telepracy	Wartość docelowa	Dotacja przyznana co najmniej 400 osobom wykonującym telepracę	-	Numer	0	400	Q3	2025	Dotacja przyznawana pracodawcom na zatrudnienie co najmniej 400 osób wcześniej bezrobotnych po 12 miesiącach zatrudnienia, przy czym co najmniej 30 % osób zatrudnionych na telepracy.
257	C5.2I1 Poprawa skuteczności Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla	Wartość docelowa	Utworzenie i uruchomienie czterech mobilnych jednostek w celu dotarcia do młodzieży NEET		Numer	0	4	Q2	2022	Utworzenie i uruchomienie czterech mobilnych jednostek w celu dotarcia do młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (młodzież NEET).

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	młodzieży									
258	C5.2I1 Poprawa skuteczności Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodzieży	Wartość docelowa	Wdrożenie ukończonych, w pełni funkcjonujących platform	-	Numer	0	3	Q4	2024	Wdrożenie ukończonych, w pełni funkcjonujących platform (1) Cyfryzację programów dotacji na zatrudnienie w Departamencie Pracy, (2) Opracowanie systemu zarządzania wynikami dla publicznych służb zatrudnienia oraz (3) opracowanie systemu wczesnego ostrzegania i śledzenia dla młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (młodzież NEET) dla publicznych służb zatrudnienia.
259	C5.2I1 Poprawa skuteczności Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodzieży	Wartość docelowa	Dotacja przyznawana pracodawcom na zatrudnienie co najmniej 600 młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET)	-	Numer	0	600	Q4	2025	Dotacja przyznawana pracodawcom na zatrudnienie co najmniej 600 młodych osób (w wieku 15-29 lat) niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET) na 12-miesięczny okres zatrudnienia, po ukończeniu dwumiesięcznego dotowanego okresu szkolenia (dwa miesiące dotowane szkolenia i 10-miesięczne subsydiowane zatrudnienie).

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
260	C5.2I1 Poprawa skuteczności Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodzieży	Wartość docelowa	Coaching i poradnictwo zawodowe dla młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (młodzież NEET)	-	Numer	0	5 500	Q2	2026	Coaching i poradnictwo zawodowe na potrzeby orientacji na rynek pracy i integracji młodzieży oferowane co najmniej 5 500 młodym ludziom niekształcącym się, niepracującym ani nieszkolącym się (młodzieży NEET) za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia.
261	C5.2I2 Tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków opieki nad dziećmi i ośrodków opieki nad dziećmi	Kamień milowy	Przyjęcie przez Radę Ministrów krajowej strategii na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz towarzyszącego jej planu działania	Publikacja krajowej strategii w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz towarzyszącego jej planu działania	-	-	-	Q4	2024	Rada Ministrów przyjęła krajową strategię na rzecz poprawy wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem obejmującą dzieci w wieku od zera do wieku szkolnego oraz towarzyszący jej plan działania uwzględniający zalecenia ukończonego projektu TSI.
262	C5.2I2 Tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków	Wartość docelowa	Dotacja przyznana co najmniej dziesięciu władzom	-	Numer	0	10	Q4	2024	Co najmniej dziesięć organów lokalnych/organizacji pozarządowych otrzymało dotację na utworzenie lub wzmocnienie wielofunkcyjnych ośrodków lub ośrodków dla dzieci.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	opieki nad dziećmi i ośrodków opieki nad dziećmi		lokalnym/organizacjom nierządowym na utworzenie lub wzmocnienie wielofunkcyjnych ośrodków lub ośrodków dla dzieci							
263	C5.2I2 Tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków opieki nad dziećmi i ośrodków opieki nad dziećmi	Wartość docelowa	Dotacja przyznana co najmniej 27 władzom lokalnym/organizacjom nierządowym na utworzenie lub wzmocnienie wielofunkcyjnych ośrodków lub ośrodków dla dzieci	-	Numer	10	27	Q2	2026	Co najmniej 27 organów lokalnych/organizacji pozarządowych otrzymało dotację na utworzenie lub wzmocnienie wielofunkcyjnych ośrodków lub ośrodków dla dzieci.
264	C5.2I3 Tworzenie struktur domowych dla dzieci, nastolatków cierpiącyc	Wartość docelowa	Budynki na potrzeby dzieci lub osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla domów dla dzieci, nastolatków	-	Numer	0	13	Q4	2024	Zakup i zakończenie renowacji co najmniej czterech budynków na potrzeby dzieci lub osób niepełnosprawnych (w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) oraz zapewnienie wsparcia na założenie lub remont co najmniej dziesięciu domów dla dzieci, nastolatków cierpiących na zaburzenia zachowania oraz osób wymagających opieki długoterminowej (w ramach

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	h na zaburzenia zachowania oraz osób niepełnosprawnych i osób potrzebujących opieki długoterminowej (LTC)		cierpiących na zaburzenia zachowania oraz osób potrzebujących opieki długoterminowej							programu pomocy).
265	C5.2I3 Tworzenie struktur domowych dla dzieci, nastolatków cierpiących na zaburzenia zachowania oraz osób niepełnosprawnych i osób potrzebujących	Wartość docelowa	Budynki na potrzeby dzieci lub osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla domów dla dzieci, nastolatków cierpiących na zaburzenia zachowania oraz osób potrzebujących opieki długoterminowej	-	Numer	13	26	Q2	2026	Zakup i renowacja co najmniej ośmiu struktur państwowych dla dzieci lub osób niepełnosprawnych (w drodze procedury udzielania zamówień publicznych) oraz zapewnienie wsparcia na rzecz utworzenia lub remontu co najmniej dwudziestu obiektów mieszkalnych dla dzieci, młodzieży z zaburzeniami postępowania i osób wymagających opieki długoterminowej (w ramach programu pomocy).

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	opieki długoterminowej (LTC)									
266	C5.2I4 Ośrodki Dzieci w gminach	Wartość docelowa	Budowa co najmniej jednego ośrodka dla dzieci	-	Numer	0	1	Q4	2022	Ukończenie budowy i wydanie świadectwa przejęcia co najmniej jednego ośrodka opieki nad dziećmi w jednej z następujących gmin: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni i Yermasoyia.
267	C5.2I4 Ośrodki Dzieci w gminach	Wartość docelowa	Budowa co najmniej czterech ośrodków dla dzieci	-	Numer	1	4	Q4	2024	Ukończenie budowy i wydanie zaświadczeń o przejęciu czterech ośrodków dla dzieci (jeden ośrodek dla dzieci w Ayios Athanasios, jeden w Ayia Napa, jeden w Paralimni i jeden w Yermasoyia).
268	C5.2I5 Budowa dwóch modelowych szkół specjalnych	Kamień milowy	Podpisanie umowy z wybranym oferentem (wykonawcą)	Umowę podpisuje się z wybranym oferentem (wykonawcą).	-	-	-	Q4	2022	Podpisanie umowy z wybranym oferentem (wybranymi oferentami) (wykonawcą (wykonawcami)) wybranymi w ramach konkursu na budowę dwóch wzorcowych szkół w Limassol - Szkoły Szkolnictwa Specjalnego w Apostolos Loucas i Szkoły Specjalnych Potrzeb Regeneracyjnych Czerwonego Krzyża.
269	C5.2I5 Budowa dwóch modelowych szkół specjalnych	Kamień milowy	Zakończenie budowy Apostolos Loukas & szkoła specjalnego przeznaczenia Czerwonego Krzyża	Wydawanie certyfikatów przejęcia przez inżyniera projektu zweryfikowanego pod względem administracyjnym i na miejscu przez	-	-	-	Q4	2025	Zakończenie budowy Szkoły Szkolnictwa Specjalnego w Apostolos Loucas oraz szkoły specjalnych potrzeb Czerwonego Krzyża.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				kierownika placówek technicznych Ministerstwa Edukacji i Miejscu Pracy, Kultura.						

M.3. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z pożyczki

Reforma 1 (C5.2R1): Reforma systemu ubezpieczeń społecznych i restrukturyzacja służb ubezpieczeń społecznych

Celem reformy jest rozszerzenie dostępu do ochrony socjalnej oraz poprawa wydajności i skuteczności operacyjnej usług zabezpieczenia społecznego. W szczególności reforma rozszerzy i poprawi zakres świadczeń, takich jak zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie z tytułu wypadku przy pracy i zasiłek z tytułu choroby zawodowej, w szczególności dla osób samozatrudnionych, osób pracujących na podstawie umowy lub nowych form zatrudnienia (takich jak osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych). Ponadto reforma poprawi terminowość i dokładność usług świadczonych na rzecz obywateli oraz ograniczy do minimum nadużycia i błędy za pomocą mechanizmów analizy ryzyka i kontroli jakości.

Reforma obejmuje: (i) przegląd przepisów dotyczących systemu zabezpieczenia społecznego, który obejmuje rozszerzenie zakresu zabezpieczenia społecznego na osoby pracujące na własny rachunek i niestandardowe formy zatrudnienia, takie jak praca za pośrednictwem platform internetowych, oraz (ii) przeprojektowanie procesów biznesowych, szkolenie personelu, tworzenie zdolności w zakresie analizy danych i cyfryzacja usług, a także (iii) stopniowe przekształcanie istniejących systemów informatycznych w zintegrowany system informacyjny.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

M.4. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji dotyczące pożyczki

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do celów pośrednich)	Wskaźniki ilościowe w przypadku celów końcowych:			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Poziom bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
270	C5.2R1 Reforma systemu ubezpieczeń społecznych i restrukturyzacja służb ubezpieczeń społecznych	Kamień milowy	Wejście w życie zmienionej ustawy o ubezpieczeniu społecznym	Przepis ustawy zmieniającej wskazujący na wejście w życie zmian do ustawy o ubezpieczeniu społecznym	-	-	-	Q2	2023	Wejście w życie zmienionej ustawy o ubezpieczeniu społecznym, która obejmuje rozszerzenie zakresu zabezpieczenia społecznego na osoby pracujące na własny rachunek oraz na niestandardowe formy zatrudnienia, takie jak praca za pośrednictwem platform internetowych.
271	C5.2R1 Reforma systemu ubezpieczeń społecznych i restrukturyzacja służb ubezpieczeń społecznych	Kamień milowy	Zakończenie tworzenia nowego zintegrowanego cyfrowego systemu zabezpieczenia społecznego	Zespół ds. przyjmowania wyników (strona instytucji zamawiającej) zatwierdza sprawozdanie z analizy, projektu i opracowania	-	-	-	Q2	2026	Ukończenie i uruchomienie nowego zintegrowanego cyfrowego systemu zabezpieczenia społecznego, w tym modułu płatności, modułu zarządzania świadczeniami, analizy danych i interoperacyjności z innymi systemami.

2. Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności

Szacowane łączne koszty planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru wynoszą 1 206 400 000 EUR.

SEKCJA 2: WSPARCIE FINANSOWE

1. Wkład finansowy

Transze, o których mowa w art. 2 ust. 2, mają następującą strukturę:

1.1. Pierwsza transza (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
21	C2.1R2 Niezależność cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego cypryjskiego organu ds. energii elektrycznej	Kamień milowy	Ustawa o regulacji rynku energii elektrycznej z 2021 r.
23	C2.1R4 Ramy regulacyjne magazynowania energii	Kamień milowy	Zmiana zasad przekazywania i dystrybucji (TDR) oraz zasad handlu i rozrachunku (TSR)
24	C2.1I1 Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej rozumianym sektorze publicznym	Kamień milowy	Program wsparcia na rzecz promowania inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szeroko rozumianym sektorze publicznym
27	C2.1I2 Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi	Kamień milowy	Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w sprawie promowania odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
30	C2.1I3 Zachęcanie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szeroko powszechne organy publiczne, a także organizacje pozarządowe, a także ułatwianie przekształcania społeczności lokalnych w łagodzenie zmiany klimatu i ograniczanie jej skutków; przystosowanie się do zmiany klimatu;	Kamień milowy	Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia władz lokalnych w działaniach na rzecz efektywności energetycznej
93	C3.1I2 Udoskonalenie bazy izotopowej tradycyjnych produktów cypryjskich.	Kamień milowy	Chromatografia cieczowa - spektrometr Isotopowy (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle	Kamień milowy	Zatwierdzenie krajowego planu działania na rzecz wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym na Cyprze
160	C3.4R3 Wprowadzenie nowych ram oceny i selekcji w celu obsadzenia wakatów w służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów dotyczących oceny i wyboru wolnych miejsc pracy w służbach publicznych oraz przepisów dotyczących oceny pracy pracowników.
186	C3.4I8 Modernizacja infrastruktury sądów	Kamień milowy	Przedłużenie składu Sądu Rejonowego w Famaguście
188	C3.4R10 Poprawa prawnych i instytucjonalnych ram walki z korupcją	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o przejrzystości w podejmowaniu decyzji i sprawach powiązanych
189	C3.4R10 Poprawa prawnych i instytucjonalnych ram walki z korupcją	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o ochronie sygnalistów

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
192	C3.5R2 Framework and Action Plan for addressing NPLs (ramy i plan działania na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych)	Kamień milowy	Wejście w życie pakietu zmian przepisów dotyczących przedsiębiorstw udzielających kredytów (CAC) i usług kredytowych w celu poprawy środowiska pracy w zakresie zarządzania kredytami zagrożonymi
232	C4.2I1 Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej - usługi	Kamień milowy	System repozytoriów audytu i kontroli: informacje na potrzeby monitorowania wdrażania RRF
249	C5.1R5 Plan działania w zakresie e-umiejętności - realizacja konkretnych działań	Kamień milowy	Rada Ministrów przyjmuje krajowy plan działania w zakresie e-umiejętności
		Kwota transzy	97 701 149 EUR

1.2. Druga transza (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
7	C1.1I2 Cypr - innowacyjny system informacyjno-komunikacyjny w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT)	Kamień milowy	System nadzoru nad sentinelem grypą (ISS)System
35	C2.1I5 Modernizacja efektywności energetycznej budynków publicznych	Wartość docelowa	Izolacja termiczna i systemy fotowoltaiczne zainstalowane w szkołach

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
40	C2.1I7 Instalacja masowa i eksploatacja przez operatora systemu dystrybucyjnego inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej)	Kamień milowy	Podpis umowy na inteligentną infrastrukturę do pomiaru energii elektrycznej
45	C2.1I9 Ochrona przeciwpożarowa lasów	Kamień milowy	Podpisanie umów/podpisów dotyczących zakupu samolotów gaśniczych, pojazdów, sprzętu i świadczenia usług
71	C2.3I3 Zintegrowany system zarządzania monitoringiem i kontrolą infrastruktury Departamentu Rozwoju Wody	Kamień milowy	Zakończenie szczegółowej analizy wymogów i dokumentu projektowego systemu
87	C3.1R2 Internetowa platforma oparta na chmurze w celu poprawy symetrii handlowej i informacyjnej w łańcuchu dostaw świeżych produktów	Kamień milowy	Ustawa o nieuczciwych praktykach w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów
97	C3.1I5 Stworzenie krajowej tożsamości handlowej i promocja tradycyjnego produktu „halloumi”	Kamień milowy	Plany działania dotyczące a) marki „wyprodukowano na Cyprze” oraz b) promocji sera halloumi
100	C3.1I7 Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym	Kamień milowy	Rozpoczęcie programu dla dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym
105	C3.1I9 Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w obiektach hotelowych	Wartość docelowa	System coachingu dla gospodarki o obiegu zamkniętym

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
122	C3.2R2 Zachęty do inwestowania i kapitału ludzkiego w badania naukowe i innowacje;	Kamień milowy	Zwolnienie z podatku podmiotów prawnych w przypadku inwestowania w innowacyjne przedsiębiorstwa
125	C3.2I1 Utworzenie i prowadzenie centralnego biura transferu wiedzy (KTO)	Kamień milowy	Uruchomienie KTO
134	C3.3R1 Ułatwianie inwestycji strategicznych	Kamień milowy	Ustawa o inwestycjach strategicznych.
155	C3.4R1 Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki	Kamień milowy	Plan działania na rzecz skutecznego zarządzania kwestiami zasobów ludzkich w krajowej administracji publicznej
187	C3.4R10 Poprawa prawnych i instytucjonalnych ram walki z korupcją	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy ustanawiającej Niezależny Urząd ds. Zwalczania Korupcji
207	C3.5R9 Poprawa poboru podatków i skuteczności Departamentu Podatkowego	Kamień milowy	Obsługa usług związanych z VAT w ramach zintegrowanego systemu administracji podatkowej (ITAS)
214	C4.1R1 Nadanie uprawnień krajowemu organowi regulacyjnemu (OCECPR)	Kamień milowy	Rozpoczęcie analizy geograficznej i wejście w życie prawodawstwa wtórnego
233	C4.2I1 Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej - usługi	Wartość docelowa	Rozpoczęcie cyfrowej modernizacji wielu ministerstw i departamentów administracji centralnej

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
257	C5.2I1 Poprawa skuteczności Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodzieży	Wartość docelowa	Utworzenie i uruchomienie czterech mobilnych jednostek w celu dotarcia do młodzieży NEET
		Kwota transzy	97 701 149 EUR

1.3. Trzecia transza (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
5	C1.1I1 Nowe obiekty dla cypryjskiej placówki krwionośnej i zamówienia na najnowocześniejszy sprzęt towarzyszący technologii	Kamień milowy	Podpisanie umowy o budowę cypryjskiego zakładu krwionośnej
22	C2.1R3 Cyfrowe punkty kompleksowej obsługi w celu usprawnienia projektów w zakresie OZE umożliwiających wydawanie pozwoleń i ułatwienia renowacji energetycznej budynków	Kamień milowy	W pełni operacyjna platforma informatyczna
38	C2.1I6 Modernizacja infrastruktury testowania energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim	Kamień milowy	Podpisanie umowy na instalację urządzeń służących modernizacji sieci elektroenergetycznej w inteligentne sieci
77	C2.3I5 Środki przeciwdziałające powodziom i zbiorniki wodne	Kamień milowy	Zakończenie prac budowlanych sieci odwadniającej oraz przebudowa ulic i chodników na obszarach Nikozji
82	C2.3I7 Wschodnia infrastruktura Nikozji do ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków	Kamień milowy	Podpisanie umów o budowę zimowego zbiornika retencyjnego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
85	C3.1R1 Przeniesienie praktyk rolniczych z XX wieku do XXI wieku poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie technologii rolniczych	Kamień milowy	Współpraca między sektorem rolnictwa Instytut Badawczy i uniwersytety publiczne na potrzeby wspólnych programów MSc i doktoranckich
95	C3.1I3 Podnoszenie kwalifikacji obecnych i przyszłych rolników	Wartość docelowa	Przyznane stypendia
120	C3.2R1 Krajowe badania naukowe i innowacje Polityka i narzędzia polityczne	Kamień milowy	Przyjęcie krajowej strategii na rzecz badań naukowych i innowacji oraz planu działania na rzecz jej wdrożenia
123	C3.2R3 Polityki mające na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych	Kamień milowy	Cyfrowy rejestr służący do rejestrowania i publikowania infrastruktury badawczej
127	C3.2I2 Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP	Kamień milowy	Podpisanie umów o udzielenie dotacji na 50 % budżetu
130	C3.2I3 Program finansowania transformacji ekologicznej w dziedzinie badan i innowacji	Kamień milowy	Podpisanie umów o udzielenie dotacji na cały budżet
136	C3.3R2 Wzmocnienie mechanizmu szybkiej rejestracji działalności gospodarczej	Kamień milowy	Utworzenie platformy, na której inwestorzy mogą śledzić swoje aplikacje internetowe i kontaktować się z właściwymi organami
143	C3.3R6 Zachęty mające na celu wspieranie fuzji i przejęć.	Kamień milowy	Plan działania na rzecz zachęt do fuzji i przejęć
145	C3.3I3 Usługi konsultingowe dla MŚP	Kamień milowy	System wsparcia dotyczący usług doradczych dla MŚP

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
151	C3.3I6 Finansowany przez państwo fundusz kapitałowy	Kamień milowy	Utworzenie zarejestrowanego alternatywnego funduszu inwestycyjnego w rejestrze Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
171	C3.4R7 Scalanie gruntów miejskich	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o scalaniu gruntów miejskich
173	C3.4I4 Usprawnienie e-systemu wydawania pozwoleń na budowę	Kamień milowy	Poprawa środowiska aplikacji elektronicznej systemu Hippodamos
183	C3.4R9 Transformacja cyfrowa sądów	Kamień milowy	system e-sprawiedliwości
194	C3.5R3 Strategia przeciwdziałania niedociągnięciom systemu transakcji dotyczących nieruchomości (tytuły aktów)	Kamień milowy	Rozszerzenie nowej polityki w zakresie planowania i pozwoleń na budowę
195	C3.5R3 Strategia przeciwdziałania niedociągnięciom systemu transakcji dotyczących nieruchomości (tytuły aktów)	Kamień milowy	Wejście w życie nowelizacji ustawy o sprzedaży (specyficznej) sprzedaży nieruchomości
199	C3.5R5 Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności cywilnej	Kamień milowy	Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności cywilnej
201	C3.5R6 Wzmocnienie i wzmocnienie ram postępowania upadłościowego	Kamień milowy	Pełne wdrożenie i pełne funkcjonowanie ram prawnych i instytucjonalnych dotyczących niewypłacalności

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
204	C3.5R8 Wzmocnienie nadzoru nad funduszami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi	Wartość docelowa	Wzmocnienie zasobów ludzkich w Urzędzie Pracowniczych Świadczeń Emerytalnych (RORBF) i Służbie Kontroli Zakładów Ubezpieczeniowych (ICCS)
209	C3.5R10 Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o przeciwdziałaniu agresywnemu planowaniu podatkowemu
224	C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych	Kamień milowy	Definicja modelu świadczenia usług dla fabryki usług cyfrowych
227	C4.2R2 Określenie i wdrożenie nowej polityki w zakresie chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych	Kamień milowy	Chmura rządowa (G-cloud) działa
243	C5.1R3 Przedłużenie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej po ukończeniu czterech lat	Kamień milowy	Wejście w życie nowej ustawy o przedłużeniu bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej po ukończeniu czterech lat i przyjęciu programu stypendiów przez Radę Ministrów
251	C5.1I1 Budowa dwóch modelowych szkół technicznych	Kamień milowy	Zamówienia na budowę dwóch szkół technicznych
266	C5.2I4 Ośrodki Dzieci w gminach	Wartość docelowa	Budowa co najmniej jednego ośrodka dla dzieci
268	C5.2I5 Budowa dwóch modelowych szkół specjalnych	Kamień milowy	Podpisanie umowy z wybranym oferentem (wykonawcą)
		Kwota transzy	132 183 908 EUR

1.4. Czwarta transza (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
3	C1.1R2 Projekt elektronicznej platformy nadzoru nad niepożądanym spożyciem antybiotyków i opieką zdrowotną - związane z nimi zakażenia	Kamień milowy	Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej
19	C2.1R1 Opodatkowanie ekologiczne	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy wprowadzającej podatek od emisji dwutlenku węgla od paliw, podatek od wody i opłatę od odpadów z gospodarstw domowych/składowiska
43	C2.1I8 Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie	Kamień milowy	Zakup i instalacja jednostek monitorujących do pomiaru emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa
48	C2.1I10 System zarządzania rynkiem ułatwiający otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję	Kamień milowy	Ukończenie, instalacja i uruchomienie systemu zarządzania rynkiem oraz szkolenie personelu
74	C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi	Wartość docelowa	Dostawa i instalacja fotowoltaiczna w oczyszczalni ścieków w Larnace
80	C2.3I6 Zwiększenie bezpieczeństwa wodnego w regionach Nikozji i Larnaki	Wartość docelowa	Zakończenie budowy dwóch zbiorników ze stali wykładanych szkłem
84	C2.3I8 Ochrona ekosystemu morskiego przed zagrożeniami wynikającymi z wycieków ropy naftowej	Kamień milowy	Dostawa, kontrola jakości w celu sprawdzenia ich skuteczności operacyjnej oraz akceptacja trzech statków i dwóch systemów oprysków z powietrza
86	C3.1R1 Przeniesienie praktyk rolniczych z XX wieku do XXI wieku poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie technologii rolniczych	Kamień milowy	Nowe wspólne studia magisterskie i/lub doktoranckie w szeroko pojętej dziedzinie rolnictwa
91	C3.1I1 Budowa akwakultury morskiej	Kamień milowy	Budowa wspólnej akwakultury morskiej

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
103	C3.1I8 Zwiększenie wartości dodanej sektora turystyki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, górskich i oddalonych	Wartość docelowa	Dotacje dla MŚP na promocję sektora turystyki
132	C3.2I4 Finansowanie organizacji prowadzących badania naukowe i rozwoju; Działania w zakresie rozwoju w zakresie technologii dualnych	Kamień milowy	Podpisanie umów o udzielenie dotacji, które przeznaczają 80 % całkowitego budżetu na finansowanie organizacji prowadzących badania naukowe i rozwoju;
135	C3.3R1 Ułatwianie inwestycji strategicznych	Kamień milowy	Zwiększenie zdolności organizacyjnych w celu ułatwienia inwestycji strategicznych
140	C3.3R4 Opracowanie i ustanowienie Krajowej Agencji Promocyjnej	Kamień milowy	Zatwierdzenie przez Radę Ministrów planu działania dotyczącego utworzenia i utworzenia Krajowej Agencji Promocyjnej
144	C3.3I2 Utworzenie skrzynki regulacyjnej w celu umożliwienia FinTech	Kamień milowy	Skrzynka regulacyjna z myślą o technologii finansowej i technologiach innowacyjnych
147	C3.3I4 Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw	Kamień milowy	Publikacja zaproszenia do składania wniosków po zatwierdzeniu programu przez Radę Ministrów
158	C3.4R2 Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym	Kamień milowy	Decyzja w sprawie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym
193	C3.5R3 Strategia przeciwdziałania niedociągnięciom systemu transakcji dotyczących nieruchomości (tytuły aktów)	Wartość docelowa	Zmniejszenie zaległości w rozpatrywaniu spraw dotyczących wydawania tytułów własności
197	C3.5R4 Nowe ramy prawne i system wymiany danych i biur kredytowych	Kamień milowy	Wejście w życie ram i systemu wymiany danych oraz ustawy o biurach kredytowych
220	C4.1I2 Poprawa jakości okablowania budynków, tak aby była ona gotowa do realizacji gigabitów, oraz promowanie korzystania z łączności	Wartość docelowa	Rozbudowa wewnątrzbudynkowej okablowania gotowego do użycia w gigabitach

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
229	C4.2R3 Cyfryzacja procedur policyjnych Digipol	Kamień milowy	Digipol w fazie pilotażowej
236	C4.2I2 Cyfryzacja cypryjskiego Urzędu Portów	Wartość docelowa	Rozpoczęcie cyfrowej modernizacji cypryjskiego Urzędu Portów
246	C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu rozwijania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki	Wartość docelowa	Sale lekcyjne wyposażone cyfrowo
255	C5.2R2 Elastyczne ustalenia dotyczące pracy w formie telepracy	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o elastycznej organizacji pracy w formie telepracy
		Kwota transzy	114 942 529 EUR

1.5. Piąta transza (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
9	C1.1I3 Zakup/wymiana sprzętu medycznego w szpitalach	Wartość docelowa	Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu wsparcia finansowego
13	C1.1I6 Wprowadzenie ogólnych transgranicznych usług e-zdrowia na Cyprze	Kamień milowy	Zakończenie fazy analizy, projektowania i rozwoju systemu informatycznego dla transgranicznych usług e-zdrowi
28	C2.1I2 Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi	Wartość docelowa	Budynki mieszkalne i gospodars domowe z osobami niepełnosprawnymi, które poprawiły swoją charakterystykę energetyczną
31	C2.1I3 Zachęcanie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szeroko powszechne organy publiczne, a także organizacje pozarządowe, a także ułatwianie przekształcania społeczności lokalnych w łagodzenie zmiany klimatu i ograniczanie jej skutków; przystosowanie się do zmiany klimatu;	Wartość docelowa	Inwestycje podejmowane przez władze lokalne lub organizacje pozarządowe, które poprawiły swoją efektywność energetyczną odporność na zmianę klimatu
36	C2.1I5 Modernizacja efektywności energetycznej budynków publicznych	Wartość docelowa	Zakończenie budowy i instalacji systemu fotowoltaicznego w Szpitalu Głównym w Nikozji
46	C2.1I9 Ochrona przeciwpożarowa lasów	Kamień milowy	Dostawa samolotów gaśniczych, pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego
55	C2.2R3 Stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich	Kamień milowy	Wejście w życie aktów ustawodawczych/administracyjn związanych ze stopniowym wycofywaniem najbardziej zanieczyszczających pojazdów
60	C2.2I2 Tworzenie infrastruktury elektromobilności	Wartość docelowa	Instalacja co najmniej 330 punkt ładowania ze względu na przyzn wsparcie
62	C2.2I3 Promowanie powszechnego korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)	Wartość docelowa	Zakup pojazdów elektrycznych, rowerów elektrycznych (co najmniej 2 050) ze względu na przyznane wsparcie
64	C2.2I3 Promowanie powszechnego korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)	Wartość docelowa	Złomowanie pojazdów wysokoemisyjnych ze względu n przyznane wsparcie
67	C2.3I1 Wymiana rurociągu Choirokitia-Famagusta	Kamień milowy	Przygotowanie dokumentacji przetargowej i ogłoszenie zaproszenia do składania ofert

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
89	C3.1R3 Poprawa genetyczna populacji owiec i kóz na Cyprze	Wartość docelowa	Usprawnienie prowadzenia dokumentacji w gospodarstwach rolnych i udział rolników w projekcie AGRICYGEN
96	C3.1I4 Rozpoczęcie tworzenia ekoprzemysłowego parku naukowego	Kamień milowy	Plan działania na rzecz parku naukowego
112	C3.1I12 Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym	Kamień milowy	Podpisanie umów na instalację zielonych kiosków, budowę ośrodków ponownego wykorzystania i naprawy oraz instalację systemów kompostowania
128	C3.2I2 Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP	Wartość docelowa	Organizacje wspierane w celu prowadzenia badań i kontroli
149	C3.3I5 Wspieranie ekstrawersji i otwartości cypryjskich przedsiębiorstw na handel międzynarodowy	Wartość docelowa	Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie na działania związane z ekstropozycją handlową
156	C3.4R1 Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki	Kamień milowy	Nowe ramy zarządzania zasobam ludzkimi dla cypryjskiej policji
163	C3.4R5 Zwiększenie zdolności Biura Prawnego	Kamień milowy	Nowy system informatyczny dla Biura Prawa
167	C3.4I3 Centrum modelowania polityki gospodarczej	Kamień milowy	Utworzenie centrum modelowan dla analizy polityki gospodarcze
180	C3.4R8 Skuteczność wymiaru sprawiedliwości	Kamień milowy	Wejście w życie nowego regulaminu postępowania cywilnego
191	C3.5R1 Ukończenie ram prawnych zarządzania kryzysowego w instytucjach kredytowych	Kamień milowy	Wejście w życie zmiany krajowy ram prawnych dotyczących niewypłacalności instytucji kredytowych oraz wprowadzenie rządowych narzędzi służących zachowaniu stabilności finanso
196	C3.5R3 Strategia przeciwdziałania niedociągnięciom systemu transakcji dotyczących nieruchomości (tytuły aktów)	Kamień milowy	Przegląd rozporządzenia w spra ulic i budynków
203	C3.5R7 Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego	Kamień milowy	Strategia zwalczania analfabetyz finansowego
205	C3.5R8 Wzmocnienie nadzoru nad funduszami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi	Kamień milowy	Narzędzia nadzoru, w tym narzędzie gromadzenia i analizy danych
206	C3.5I1 Wzmocnienie funkcji nadzorczej Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd	Kamień milowy	Cyfrowy system nadzoru transak dla Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
212	C3.5I2 Modernizacja systemu płatności celnych i elektronicznych	Wartość docelowa	Uruchomienie systemów informatycznych - przewidziane unijnym kodeksie celnym (UKC
217	C4.1I1 Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	Kamień milowy	Rozpoczęcie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci
225	C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych	Wartość docelowa	Rozwój świadczenia usług publicznych online za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych
231	C4.2R4 Utworzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych	Kamień milowy	Rejestr beneficjentów rzeczywistych dostępny do wykorzystania
234	C4.2I1 Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej - usługi	Wartość docelowa	Postępy w cyfrowej modernizacj szeregu ministerstw i departamentów administracji centralnej
241	C5.1R2 Nowy system oceny nauczycieli i szkół	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy ustanawiającej nowy mechanizm oceny nauczycieli i szkół
		Kwota transzy	149 425 287 E

1.6. Szósta transza (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
11	C1.1I4 Akredytacja szpitali publicznych i prywatnych	Wartość docelowa	Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu pokrywającego koszty związane z akredytacją
39	C2.1I6 Modernizacja infrastruktury testowania energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim	Kamień milowy	Dostawa, pomyślna instalacja i odbiór urządzeń do inteligentnych sieci
52	C2.2R1 Ustanowienie inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego dwutorowe technologie cyfrowe	Wartość docelowa	Dostawa i instalacja co najmniej 150 czujników
57	C2.2I1 Wdrażanie projektów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (SUMP) i środków zwiększających dostępność	Kamień milowy	Podpisanie umów na roboty budowlane w zakresie zrównoważonej infrastruktury transportowej i instalacji pomocniczych
69	C2.3I2 zakład uzdatniania wody modernizacja w celu poprawy jakości wody	Kamień milowy	Zakończenie prac związanych z instalacją jednostek polerowania węgla aktywnego w Tersefanou, Asprokremmos i Oczyszczalni wody Limassol
72	C2.3I3 Zintegrowany system zarządzania monitoringiem i kontrolą infrastruktury Departamentu Rozwoju Wody	Wartość docelowa	Dostawa i instalacja co najmniej 50 % sprzętu
78	C2.3I5 Środki przeciwdziałające powodziom i zbiorniki wodne	Kamień milowy	Zakończenie prac budowlanych w zakresie systemu zbierania i recyklingu wód opadowych na obszarze Kladeri

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
88	C3.1R2 Internetowa platforma oparta na chmurze w celu poprawy symetrii handlowej i informacyjnej w łańcuchu dostaw świeżych produktów	Kamień milowy	Platforma do rejestrowania transakcji na lokalnym rynku świeżych produktów
169	C3.4R6 Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i odpowiednie środki wsparcia	Kamień milowy	Nowe ramy prawne dotyczące władz lokalnych
181	C3.4R8 Skuteczność wymiaru sprawiedliwości	Wartość docelowa	Zmniejszenie liczby zaległych spraw i odwołań
208	C3.5R9 Poprawa poboru podatków i skuteczności Departamentu Podatkowego	Kamień milowy	Integracja działań departamentu administracji podatków bezpośrednich w ramach ITAS
216	C4.1R2 Wzmocnienie pozycji krajowego biura kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (DEC DMRIDP)	Kamień milowy	Wejście w życie aktów administracyjnych dotyczących wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości
		Kwota transzy	74 712 644 EUR

1.7. Siódma transza (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
1	C1.1R1 Krajowe Centrum Dokumentów Klinicznych i Poprawy Jakości	Wartość docelowa	Protokoły kliniczne przygotowane, poddane audytowi i poddane wzajemnej ocenie
25	C2.1I1 Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej rozumianym sektorze publicznym	Wartość docelowa	Podmioty (MŚP, gminy, społeczności i szerzej rozumiany sektor publiczny), które wdrożyły interwencje na rzecz efektywności energetycznej

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
33	C2.1I4 Ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, przedsiębiorstwach i organizacjach	Wartość docelowa	Ograniczenie emisji
41	C2.1I7 Instalacja masowa i eksploatacja przez operatora systemu dystrybucyjnego inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej)	Wartość docelowa	Dostawa i instalacja inteligentnych liczników
54	C2.2R2 Zapewnienie ram regulacyjnych dla interoperacyjnej i skutecznej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (EV) oraz wydajnego rynku ładowania pojazdów elektrycznych	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów dotyczących punktów ładowania pojazdów elektrycznych
75	C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi	Wartość docelowa	Dostawa i instalacja co najmniej 200 czujników jakości i ciśnienia
98	C3.1I6 Program modernizacji i cyfryzacji przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i handlem produktami rolnymi	Wartość docelowa	Dotacje dla MŚP zajmujących się handlem i produkcją produktów rolnych
101	C3.1I7 Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym	Wartość docelowa	Dotacje dla dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym
107	C3.1I10 Wzbogacenie produktu turystycznego na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych	Kamień milowy	Szlak Afrodyty
121	C3.2R1 Krajowe badania naukowe i innowacje Polityka i narzędzia polityczne	Kamień milowy	Zakończenie realizacji planu działania na rzecz strategii badań naukowych i innowacji
124	C3.2R3 Polityki mające na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych	Kamień milowy	Współpraca organizacji prowadzących badania z przedsiębiorstwami i firmami typu spin-off
138	C3.3R3 Modernizacja prawa spółek	Kamień milowy	Przedłożenie projektu ustawy do zatwierdzenia przez parlament, restrukturyzacja prawa spółek
142	C3.3R5 Inwestor strategiczny Cypryjskiej Giełdy Papierów Wartościowych	Kamień milowy	Wybór inwestora strategicznego do nabycia pakietu kontrolnego na Cypryjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
159	C3.4R2 Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym	Kamień milowy	Wdrożenie elastycznej organizacji pracy
170	C3.4R6 Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i odpowiednie środki wsparcia	Wartość docelowa	Liczba pracowników władz lokalnych uczestniczących w budowaniu zdolności
174	C3.4I4 Usprawnienie e-systemu wydawania pozwoleń na budowę	Kamień milowy	Wzmocnienie funkcji Hippodamos w zakresie planowania i kontroli oraz zarządzania projektami
175	C3.4I5 inteligentne miasta	Wartość docelowa	Instalacja inteligentnych czujników w eksploatacji w ramach inicjatywy „Inteligentne miasta”
177	C3.4I6 Rewitalizacja i rewitalizacja miasta nerwowego Nikozji	Wartość docelowa	Pomieszczenia wyremontowane i przekształcone w domy studenckie
198	C3.5R4 Nowe ramy prawne i system wymiany danych i biur kredytowych	Kamień milowy	Zmodernizowany cyfrowy system wymiany danych i biur kredytowych
200	C3.5R5 Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności cywilnej	Kamień milowy	Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności cywilnej
210	C3.5R10 Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o przeciwdziałaniu agresywnemu planowaniu podatkowemu poprzez płatności na rzecz jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych
215	C4.1R1 Nadanie uprawnień krajowemu organowi regulacyjnemu (OCECPR)	Kamień milowy	Portal internetowy dotyczący mapowania sieci szerokopasmowych i infrastruktury jest operacyjny i dostępny dla odbiorców docelowych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
218	C4.1I1 Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	Wartość docelowa	Rozszerzenie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci
222	C4.1I3 Połączenie podmorskie z Grecją	Kamień milowy	Podpisanie umowy na projekt, budowę i eksploatację podmorskich kabli
237	C4.2I2 Cyfryzacja cypryjskiego Urzędu Portów	Wartość docelowa	Postępy w cyfrowej modernizacji cypryjskiego Urzędu Portów
239	C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)	Kamień milowy	Wdrożenie kluczowych środków z krajowego planu działania
244	C5.1R3 Przedłużenie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej po ukończeniu czterech lat	Wartość docelowa	Dzieci korzystające ze wsparcia w postaci czesnego
247	C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu rozwijania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki	Wartość docelowa	Przekształcanie programów nauczania i tworzenie materiałów edukacyjnych na potrzeby umiejętności cyfrowych i metodologii STEM
253	C5.1I2 Umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji	Wartość docelowa	Ukończenie szkoleń dla co najmniej 11 500 uczestników
258	C5.2I1 Poprawa skuteczności Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodzieży	Wartość docelowa	Wdrożenie ukończonych, w pełni funkcjonujących platform
261	C5.2I2 Tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków opieki nad dziećmi i ośrodków opieki nad dziećmi	Kamień milowy	Przyjęcie przez Radę Ministrów krajowej strategii na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz towarzyszącego jej planu działania

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
262	C5.2I2 Tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków opieki nad dziećmi i ośrodków opieki nad dziećmi	Wartość docelowa	Dotacja przyznana co najmniej dziesięciu władzom lokalnym/organizacjom nierządowym na utworzenie lub wzmocnienie wielofunkcyjnych ośrodków lub ośrodków dla dzieci
264	C5.2I3 Tworzenie struktur domowych dla dzieci, nastolatków cierpiących na zaburzenia zachowania oraz osób niepełnosprawnych i osób potrzebujących opieki długoterminowej (LTC)	Wartość docelowa	Budynki na potrzeby dzieci lub osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla domów dla dzieci, nastolatków cierpiących na zaburzenia zachowania oraz osób potrzebujących opieki długoterminowej
267	C5.2I4 Ośrodki Dzieci w gminach	Wartość docelowa	Budowa co najmniej czterech ośrodków dla dzieci
		Kwota transzy	149 425 287 EUR

1.8. Ósma transza (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
6	C1.1I1 Nowe obiekty dla cypryjskiej placówki krwionośnej i zamówienia na najnowocześniejszy sprzęt towarzyszący technologii	Kamień milowy	Nowe placówki służby krwi, w tym cały sprzęt, są w pełni operacyjne
14	C1.1I6 Wprowadzenie ogólnych transgranicznych usług e-zdrowia na Cyprze	Kamień milowy	Pełna wymiana danych dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnej
66	C2.3R1 Reforma gospodarki zasobami wodnymi	Kamień milowy	Przyjęcie planu działania dotyczącego gospodarowania zasobami wodnymi

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
81	C2.3I6 Zwiększenie bezpieczeństwa wodnego w regionach Nikozji i Larnaki	Wartość docelowa	Zakończenie budowy trzech zbiorników ze stali wykładanych szkłem i 1 zbiornika wody betonowej
94	C3.1I2 Udoskonalenie bazy izotopowej tradycyjnych produktów cypryjskich.	Wartość docelowa	Lokalna tradycyjna żywność/napoje połączone z systemem
111	C3.1R5 Ustanowienie organu koordynującego między rządem centralnym a samorządem lokalnym	Kamień milowy	Przepisy dotyczące koordynacji między władzami centralnymi a samorządami lokalnymi
161	C3.4R3 Wprowadzenie nowych ram oceny i selekcji w celu obsadzenia wakatów w służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników	Kamień milowy	Nowe ramy oceny wyników i obsadzania wolnych miejsc pracy w służbie publicznej.
165	C3.4I2 Cyfryzacja procesu stanowienia prawa	Kamień milowy	Wdrożenie cypryjskiej platformy przygotowawczej
184	C3.4R9 Transformacja cyfrowa sądów	Kamień milowy	Cyfrowe nagranie audio w postępowaniu sądowym
202	C3.5R6 Wzmocnienie i wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności	Kamień milowy	Obsługa wszystkich systemów cyfrowych opracowanych dla Departamentu niewypłacalności
221	C4.1I2 Poprawa jakości okablowania budynków, tak aby była ona gotowa do realizacji gigabitów, oraz promowanie korzystania z łączności	Wartość docelowa	Zakończenie wewnątrzbudynkowej okablowania gotowego gigabitowo
		Kwota transzy	68 965 517 EUR

1.9. Dziewiąta transza (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
2	C1.1R1 Krajowe Centrum Dokumentów Klinicznych i Poprawy Jakości	Wartość docelowa	Protokoły kliniczne przygotowane, poddane audytowi i poddane wzajemnej ocenie
4	C1.1R2 Projekt elektronicznej platformy nadzoru nad niepożądanym spożyciem antybiotyków i opieką zdrowotną - związane z nimi zakażenia	Kamień milowy	Platforma elektroniczna, w tym system monitorowania, jest w pełni operacyjna
8	C1.1I2 Cypr - innowacyjny system informacyjno-komunikacyjny w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT)	Wartość docelowa	Satelity Sentinel wprowadzające dane do modułu systemu nadzoru nad grypą Sentinel
10	C1.1I3 Zakup/wymiana sprzętu medycznego w szpitalach	Wartość docelowa	Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu wsparcia finansowego
12	C1.1I4 Akredytacja szpitali publicznych i prywatnych	Wartość docelowa	Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu pokrywającego koszty związane z akredytacją
15	C1.1I7 Publiczny system ostrzegania wspomagający działania awaryjne za pośrednictwem SMS	Kamień milowy	Nowo utworzony publiczny system ostrzegania i jego system monitorowania są w pełni operacyjne
26	C2.1I1 Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej rozumianym sektorze publicznym	Wartość docelowa	Podmioty (MŚP, gminy, społeczności i szerzej rozumiany sektor publiczny), które wdrożyły interwencje na rzecz efektywności energetycznej
37	C2.1I5 Modernizacja efektywności energetycznej budynków publicznych	Wartość docelowa	Zakończenie instalacji systemów fotowoltaicznych w pompowniach wodnych i stacjach pożarniczych
44	C2.1I8 Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie	Wartość docelowa	Redukcja emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa
47	C2.1I9 Ochrona przeciwpożarowa lasów	Kamień milowy	POŚWIADCZENIE DORĘCZENIA

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
53	C2.2R1 Ustanowienie inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego dwutorowe technologie cyfrowe	Wartość docelowa	Dostawa i instalacja co najmniej 300 czujników
56	C2.2R3 Stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich	Kamień milowy	Wdrożenie co najmniej dwóch środków mających na celu wyłączenie pojazdów zanieczyszczających środowisko
61	C2.2I2 Tworzenie infrastruktury elektromobilności	Wartość docelowa	Instalacja co najmniej 1 200 punktów ładowania ze względu na przyznane wsparcie
63	C2.2I3 Promowanie powszechnego korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)	Wartość docelowa	Zakup pojazdów elektrycznych, rowerów elektrycznych (co najmniej 5 750), ze względu na przyznane wsparcie
65	C2.2I3 Promowanie powszechnego korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)	Wartość docelowa	Złomowanie pojazdów wysokoemisyjnych ze względu na przyznane wsparcie
70	C2.3I2 zakład uzdatniania wody modernizacja w celu poprawy jakości wody	Wartość docelowa	Zakończenie prac rozszerzeniowych i systemu automatyzacji w zakładzie oczyszczania ścieków w Asprokremmos
79	C2.3I5 Środki przeciwdziałające powodziom i zbiorniki wodne	Kamień milowy	Zakończenie prac budowlanych dla kanału przeciwpowodziowego w Livadia
108	C3.1I10 Wzbogacenie produktu turystycznego na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych	Wartość docelowa	Dotacje dla przedsiębiorstw i rad społeczności lokalnych w celu promowania mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w sektorze kreatywnym i wytwórczym, takich jak artyści, rzemiosło i produkty tradycyjne

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
113	C3.1I12 Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym	Wartość docelowa	Rozpoczęcie działalności centrów ponownego użycia i naprawy
114	C3.1I12 Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym	Wartość docelowa	Zakończenie tworzenia, instalacji i uruchomienia systemów kompostowania
115	C3.1I12 Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym	Wartość docelowa	Zakończenie instalacji i rozpoczęcie eksploatacji zielonych kiosków
126	C3.2I1 Utworzenie i prowadzenie centralnego biura transferu wiedzy (KTO)	Wartość docelowa	Akta spraw zakończone, poświadczające świadczenie odpowiednich usług transferu wiedzy
137	C3.3R2 Wzmocnienie mechanizmu szybkiej rejestracji działalności gospodarczej	Wartość docelowa	Ocena wniosków o inwestycje za pośrednictwem platformy
139	C3.3R3 Modernizacja prawa spółek	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o spółkach
141	C3.3R4 Opracowanie i ustanowienie Krajowej Agencji Promocyjnej	Kamień milowy	Rozpoczęcie działalności cypryjskiej Krajowej Agencji Promocyjnej
146	C3.3I3 Usługi konsultingowe dla MŚP	Wartość docelowa	MŚP otrzymujące wsparcie od akredytowanych konsultantów
157	C3.4R1 Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki	Kamień milowy	Realizacja planu działania na rzecz skutecznego zarządzania kwestiami zasobów ludzkich w krajowej administracji publicznej
162	C3.4R4 Wzmocnienie zdolności administracyjnych i przejrzystości poprzez profesjonalizację zamówień publicznych i dalszą cyfryzację ich procesu	Kamień milowy	Nowy zintegrowany system e-zamówień
166	C3.4I2 Cyfryzacja procesu stanowienia prawa	Kamień milowy	Cyfryzacja prawa i pobytu; regulacje na nowej platformie

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
168	C3.4I3 Centrum modelowania polityki gospodarczej	Wartość docelowa	Liczba opracowanych modeli oceny skutków i narzędzi analizy danych
172	C3.4R7 Scalanie gruntów miejskich	Wartość docelowa	Liczba głównych planów zagospodarowania przestrzennego w strefach mieszkalnych
185	C3.4I7 Szkolenie sędziów:	Wartość docelowa	Szkolenie sędziów:
213	C3.5I2 Modernizacja Ceł i Elektronicznego Systemu Płatności	Wartość docelowa	Uruchomienie systemów informacyjnych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym
219	C4.1I1 Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	Wartość docelowa	Zakończenie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci
228	C4.2R2 Określenie i wdrożenie nowej polityki w zakresie chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych	Wartość docelowa	Działające centra danych oferujące usługi w chmurze
230	C4.2R3 Cyfryzacja procedur policyjnych Digipol	Wartość docelowa	Obywatele korzystają z Digipolu
235	C4.2I1 Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej - usługi	Wartość docelowa	Zakończenie cyfrowej modernizacji szeregu ministerstw i departamentów administracji centralnej
238	C4.2I2 Cyfryzacja cypryjskiego Urzędu Portów	Wartość docelowa	Zakończenie cyfrowej modernizacji cypryjskiego Urzędu Portów
240	C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)	Wartość docelowa	Wyszkoleni nauczyciele szkół średnich
242	C5.1R2 Nowy system oceny nauczycieli i szkół	Wartość docelowa	Szkolenie kadry nauczycielskiej

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
250	C5.1R5 Plan działania w zakresie e-umiejętności - realizacja konkretnych działań	Kamień milowy	Wdrożenie kluczowych środków z planu działania w zakresie e-umiejętności
254	C5.1I2 Umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji	Wartość docelowa	Ukończenie szkoleń dla co najmniej 25 600 uczestników
256	C5.2R2 Elastyczne ustalenia dotyczące pracy w formie telepracy	Wartość docelowa	Dotacja przyznana co najmniej 400 osobom wykonującym telepracę
259	C5.2I1 Poprawa skuteczności Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodzieży	Wartość docelowa	Dotacja przyznawana pracodawcom na zatrudnienie co najmniej 600 młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET)
269	C5.2I5 Budowa dwóch modelowych szkół specjalnych	Kamień milowy	Zakończenie budowy Apostolos Loukas & szkoła specjalnego przeznaczenia Czerwonego Krzyża
		Kwota transzy	68 965 517 EUR

1.10. Dziesiąta transza (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
20	C2.1R1 Opodatkowanie ekologiczne	Kamień milowy	Sprawozdanie z oceny skutków dotyczące wpływu reformy na środowisko i gospodarkę
29	C2.1I2 Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi	Wartość docelowa	Budynki mieszkalne i gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi, które poprawiły swoją charakterystykę energetyczną
32	C2.1I3 Zachęcanie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szeroko powszechne organy publiczne, a także organizacje pozarządowe, a także ułatwianie przekształcania społeczności lokalnych w łagodzenie zmiany klimatu i ograniczanie jej skutków; przystosowanie się do zmiany klimatu;	Wartość docelowa	Inwestycje podejmowane przez władze lokalne lub organizacje pozarządowe, które poprawiły swoją efektywność energetyczną i odporność na zmianę klimatu
34	C2.1I4 Ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, przedsiębiorstwach i organizacjach	Wartość docelowa	Dalsze ograniczenie emisji
42	C2.1I7 Instalacja masowa i eksploatacja przez operatora systemu dystrybucyjnego inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej)	Wartość docelowa	Dostawa i instalacja inteligentnych liczników
58	C2.2I1 Wdrażanie projektów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (SUMP) i środków zwiększających dostępność	Wartość docelowa	Zakończenie prac budowlanych w zakresie zrównoważonych szlaków transportowych o długości co najmniej 62 km
59	C2.2I1 Wdrażanie projektów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (SUMP) i środków zwiększających dostępność	Wartość docelowa	Zakończenie prac budowlanych dla co najmniej 645 instalacji pomocniczych związanych z transportem zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
68	C2.3I1 Wymiana rurociągu Choirokitia-Famagusta	Wartość docelowa	Instalacja nowego rurociągu o całkowitej długości 20 km
73	C2.3I3 Zintegrowany system zarządzania monitoringiem i kontrolą infrastruktury Departamentu Rozwoju Wody	Kamień milowy	Ukończenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego systemu monitorowania i kontroli gospodarki wodnej
76	C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi	Wartość docelowa	Instalacja i eksploatacja co najmniej 100 000 inteligentnych liczników
83	C2.3I7 Wschodnia infrastruktura Nikozji do ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków	Kamień milowy	Ukończenie i dostarczenie w pełni funkcjonalnej infrastruktury oczyszczania ścieków
90	C3.1R3 Poprawa genetyczna populacji owiec i kóz na Cyprze	Wartość docelowa	Przyjęcie zaawansowanych procesów rejestracji i oceny genomowej oraz wybór zwierząt osiągających najlepsze wyniki
92	C3.1I1 Budowa akwakultury morskiej	Kamień milowy	Operacyjna wspólna infrastruktura akwakultury morskiej
99	C3.1I6 Program modernizacji i cyfryzacji przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i handlem produktami rolnymi	Wartość docelowa	Dotacje dla MŚP zajmujących się handlem i produkcją produktów rolnych
102	C3.1I7 Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym	Wartość docelowa	Dotacje dla dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym
104	C3.1I8 Zwiększenie wartości dodanej sektora turystyki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, górskich i oddalonych	Wartość docelowa	Dotacja dla hoteli na promocję sektora turystyki
106	C3.1I9 Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w obiektach hotelowych	Wartość docelowa	System coachingu dla gospodarki o obiegu zamkniętym
110	C3.1R4 Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle	Wartość docelowa	Pomoc finansowa dla MŚP, które przechodzą na model działania oparty na obiegu zamkniętym

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
129	C3.2I2 Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP	Wartość docelowa	Organizacje wspierane w celu prowadzenia badań i kontroli.
131	C3.2I3 Program finansowania transformacji ekologicznej w dziedzinie badań i innowacji	Wartość docelowa	Organizacje wspierane dotacjami na działania w zakresie badań naukowych i innowacji w zakresie zielonej transformacji;
133	C3.2I4 Organizacje finansujące badania naukowe i rozwój; Działania w zakresie rozwoju w zakresie technologii dualnych	Wartość docelowa	Finansowanie rozwoju laboratoriów niejawnych
148	C3.3I4 Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw	Wartość docelowa	MŚP wspierane po złożeniu wniosków o płatność.
150	C3.3I5 Wspieranie ekstrawersji i otwartości cypryjskich przedsiębiorstw na handel międzynarodowy	Wartość docelowa	Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie na działania związane z ekstropozycją handlową
152	C3.3I6 Finansowany przez państwo fundusz kapitałowy	Wartość docelowa	Jednostki, w których dokonano inwestycji, wspierane za pośrednictwem funduszu
164	C3.4I1 Racjonalizacja systemu zmian poprzez wdrożenie systemu planowania przestrzennego	Kamień milowy	Wdrożenie nowego systemu planowania przestrzennego w organizacjach sektora publicznego
176	C3.4I5 inteligentne miasta	Wartość docelowa	Rozwój aplikacji mobilnych opracowanych w ramach inicjatywy „Inteligentne miasta”
178	C3.4I6 Rewitalizacja i rewitalizacja miasta nerwowego Nikozji	Wartość docelowa	Pomieszczenia wyremontowane i przekształcone w domy studenckie
179	C3.4I6 Rewitalizacja i rewitalizacja miasta nerwowego Nikozji	Kamień milowy	Renowacja szkoły Faneromeni
182	C3.4R8 Skuteczność wymiaru sprawiedliwości	Wartość docelowa	Dalsze zmniejszanie liczby zaległych spraw i odwołań

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
211	C3.5R10 Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu	Kamień milowy	Wejście w życie zmian legislacyjnych dotyczących ustaleń niezależnej oceny skuteczności środków związanych z agresywnym planowaniem podatkowym
223	C4.1I3 Połączenie podmorskie z Grecją	Wartość docelowa	Zakończenie budowy podmorskich kabli internetowych
226	C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych	Wartość docelowa	Świadczenie przez internet co najmniej 150 wcześniej niecyfrowych usług dla ludności za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych
245	C5.1R3 Przedłużenie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej po ukończeniu czterech lat	Wartość docelowa	Dzieci korzystające ze wsparcia czesnego
248	C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu rozwijania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki	Wartość docelowa	Nauczyciele czerpiący korzyści ze szkolenia w miejscu pracy i praktyki zawodowej;
252	C5.1I1 Budowa dwóch modelowych szkół technicznych	Kamień milowy	Zakończenie budowy dwóch szkół technicznych
260	C5.2I1 Poprawa skuteczności Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodzieży	Wartość docelowa	Coaching i poradnictwo zawodowe dla młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (młodzież NEET)
263	C5.2I2 Tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków opieki nad dziećmi i ośrodków opieki nad dziećmi	Wartość docelowa	Dotacja przyznana co najmniej 27 władzom lokalnym/organizacjom nierządowym na utworzenie lub wzmocnienie wielofunkcyjnych ośrodków lub ośrodków dla dzieci

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
265	C5.2I3 Tworzenie struktur domowych dla dzieci, nastolatków cierpiących na zaburzenia zachowania oraz osób niepełnosprawnych i osób potrzebujących opieki długoterminowej (LTC)	Wartość docelowa	Budynki na potrzeby dzieci lub osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla domów dla dzieci, nastolatków cierpiących na zaburzenia zachowania oraz osób potrzebujących opieki długoterminowej
		Kwota transzy	51 923 060 EUR

2. Pożyczka

Transze, o których mowa w art. 3 ust. 2, mają następującą strukturę:

2.1. Pierwsza transza (wsparcie w formie pożyczki):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
16	C1.1R3 Stopniowe przesunięcie ram świadczenia opieki zdrowotnej i zwrotu kosztów na modele oparte na wartościach.	Kamień milowy	Zwrot kosztów w oparciu o wartość uwzględniany w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej i opieki szpitalnej
49	C2.1I11 Zakończenie izolacji energetycznej - projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania „Połączenie międzysystemowe EuroAsia”	Kamień milowy	Rozpoczęcie prac budowlanych stacji przetwornika HVDC w Kofinou i infrastruktury lądowej na Cyprze
153	C3.3I1 Zintegrowany system informacyjny dla Rejestru Spółek i Oficjalnego Syndyka Masy Upadłości	Kamień milowy	Ukończono instalację i tworzenie sieci sprzętu i oprogramowania systemowego
270	C5.2R1 Reforma systemu ubezpieczeń społecznych i restrukturyzacja służb ubezpieczeń społecznych	Kamień milowy	Wejście w życie zmienionej ustawy o ubezpieczeniu społecznym
		Kwota transzy	57 471 264 EUR

2.2. Druga transza (wsparcie w formie pożyczki):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
17	C1.1I5 Wzmocnienie, modernizacja i modernizacja szpitali państwowych na Cyprze	Wartość docelowa	Rozbudowane, zbudowane lub zmodernizowane szpitale państwowe
116	C3.1I11 Poprawa i rozbudowa cypryjskiej sieci punktów zielonych oraz utworzenie sieci punktów zbiórki i korytarzy recyklingu	Wartość docelowa	Zakończenie budowy, rozbudowa i rozpoczęcie eksploatacji czterech zielonych punktów

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
118	C3.1I13 Ustanowienie Orounda Livestock Waste and Animal-By-Product Management facilities (Orounda Livestock Waste and Animal-By-Product Management Facility)	Kamień milowy	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków i współkompostowania
		Kwota transzy	57 471 264 EUR

2.3. Trzecia transza (wsparcie w formie pożyczki):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
50	C2.1I11 Zakończenie izolacji energetycznej - projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania „Połączenie międzysystemowe EuroAsia”	Kamień milowy	Zakończenie budowy stacji przekształtnikowej
		Kwota transzy	40 229 885 EUR

2.4. Czwarta transza (wsparcie w formie pożyczki):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
18	C1.1I5 Wzmocnienie, modernizacja i modernizacja szpitali państwowych na Cyprze	Wartość docelowa	Rozbudowane, zbudowane lub zmodernizowane szpitale państwowe
51	C2.1I11 Zakończenie izolacji energetycznej - projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania „Połączenie międzysystemowe EuroAsia”	Kamień milowy	Ukończona i w pełni operacyjna instalacja elektroenergetycznego połączenia międzysystemowego między Cyprem a Kretą (Grecja)
117	C3.1I11 Poprawa i rozbudowa cypryjskiej sieci punktów zielonych oraz utworzenie sieci punktów zbiórki i korytarzy recyklingu	Wartość docelowa	Zakończenie budowy, rozbudowy i eksploatacji 14 punktów zielonych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa
119	C3.1I13 Ustanowienie Orounda Livestock Waste and Animal-By-Product Management facilities (Orounda Livestock Waste and Animal-By-Product Management Facility)	Kamień milowy	Zakończenie i rozpoczęcie eksploatacji urządzeń do fermentacji beztlenowej
154	C3.3I1 Zintegrowany system informacyjny dla Rejestru Spółek i Oficjalnego Syndyka Masy Upadłości	Wartość docelowa	Szkolenie personelu
190	C3.4I9 Program pomocy dla sektora prywatnego i publicznego na certyfikację zgodnie z ISO 37001 (Anti) Przekupstwo:	Wartość docelowa	ISO 37001 Systemy zarządzania przekupstwem
271	C5.2R1 Reforma systemu ubezpieczeń społecznych i restrukturyzacja służb ubezpieczeń społecznych	Kamień milowy	Zakończenie tworzenia nowego zintegrowanego cyfrowego systemu zabezpieczenia społecznego
		Kwota transzy	45 147 587 EUR

SEKCJA 3: DODATKOWE USTALENIA

1. Ustalenia dotyczące monitorowania i realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności

Monitorowanie i wdrażanie cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności określono w decyzji Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r., która zatwierdziła ten plan. Odbywają się one zgodnie z następującymi ustaleniami:

- Komitet monitorujący, któremu przewodniczy dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Programów Europejskich, Koordynacji i Rozwoju i w którym uczestniczą dyrektorzy generalni ministerstw i zastępców ministerstw zaangażowanych w realizację planu, jest odpowiedzialny za centralne monitorowanie postępów w realizacji, rozwiązywanie problemów i reagowanie na zagrożenia [na najwyższym szczeblu technicznym]. Komisja zbiera się co najmniej przed każdym przedłożeniem Komisji wniosków o płatność i sprawozdań z postępu prac przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2021/241. Może korzystać ze sprawozdawczości i innego wsparcia ze strony organu koordynującego.
- Organ koordynujący, który jest Dyrekcją ds. Wzrostu i Konkurencyjności Dyrekcji Generalnej ds. Programów Europejskich, jest odpowiedzialny za monitorowanie i wdrażanie planu odbudowy i zwiększania odporności [na poziomie operacyjnym]. W szczególności organ koordynujący odpowiada za monitorowanie, weryfikowanie i poświadczanie osiągnięcia celów pośrednich i końcowych środków przewidzianych w planie oraz za zapewnienie terminowego przedkładania wszystkich informacji opisanych w art. 22 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2021/241. W wykonywaniu swoich funkcji monitorujących organ koordynujący wspierany jest przez dwa wyspecjalizowane organy monitorujące wyznaczone do konkretnych działań przewidzianych w planie.
- Krajowy koordynator kontroli i audytu na potrzeby wdrażania planu, którym to koordynatorem jest Departament Weryfikacji i Certyfikacji w Ministerstwie Finansów Republiki Cypryjskiej, jest odpowiedzialny za wspieranie organu koordynującego w nadzorowaniu kontroli wszystkich zainteresowanych stron, w tym organów wdrażających, zgodnie z systemem zarządzania i kontroli planu oraz przepisami krajowymi i unijnymi. W tym względzie koordynator monitoruje status ustaleń z audytów ex post, działając jako organ pośredniczący między organem koordynującym i Służbą Audytu Wewnętrznego Republiki Cypryjskiej oraz Biurem Kontroli Republiki Cypryjskiej (razem „organy audytowe"). Krajowy koordynator kontroli i audytu nie jest zaangażowany w planowanie i przeprowadzanie audytów, co stanowi wyłączną odpowiedzialność organów audytowych. Zarządza wszystkimi informacjami opisanymi w art. 22 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2021/241, gromadzonymi przez organy wdrażające, oraz przetwarza te informacje. W tym względzie jest on odpowiedzialny za nadzorowanie postępowania z poważnymi nieprawidłowościami, czyli nadużyciami finansowymi, korupcją i konfliktami interesów, oraz za zapewnienie unikania podwójnego finansowania poprzez weryfikację informacji przedłożonych przez organy wdrażające.
- Organy wdrażające ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za zapobieganie konfliktom interesów, korupcji i nadużyciom finansowym, ich wykrywanie, zgłaszanie i korygowanie oraz za unikanie podwójnego finansowania. W tym celu przeprowadzają kontrole i weryfikacje na pierwszym

poziomie fizycznego i finansowego aspektu środków, za które są odpowiedzialni, oraz regularnie aktualizują organ koordynujący i wyspecjalizowane organy monitorujące, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do postępów w osiąganiu celów pośrednich i końcowych środków, za które odpowiadają, oraz dostarczają wszelkiej niezbędnej dokumentacji uzupełniającej.

- Służba Audytu Wewnętrznego Republiki Cypryjskiej jest odpowiedzialna za przeprowadzanie audytów wewnętrznych ex post w każdym organie administracji centralnej, w tym za audyt realizacji celów pośrednich i końcowych planu za pomocą odpowiedniej metody doboru próby. Biuro Kontroli Republiki Cypryjskiej jest odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów zewnętrznych ex post (a w niektórych przypadkach w czasie rzeczywistym) w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach budżetu krajowego za pomocą odpowiedniej metody doboru próby, która jest zgodna z normami Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) . Należy zapewnić, aby wybrana próba koniecznie obejmowała wystarczającą liczbę środków wdrożonych w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności.
- Organ koordynujący jest organem sporządzającym wnioski o płatność do Komisji Europejskiej. Organ koordynujący jest wspierany przez krajowego koordynatora kontroli i audytu i gromadzi wyniki procedur audytu przeprowadzonych przez organy audytowe (w tym Służbę Audytu Wewnętrznego i Izbę Kontroli), a także wszystkie przypadki poważnych nieprawidłowości, w tym przypadki nadużyć finansowych lub podejrzenia nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów, które zostaną uwzględnione w podsumowaniu audytów, które będą dołączane do wniosków o płatność.

2. Ustalenia dotyczące sposobu zapewnienia Komisji pełnego dostępu do danych bazowych

Do realizacji planu Dyrekcja Generalna ds. Wzrostu i Konkurencyjności Dyrekcji Generalnej ds. Programów Europejskich, Koordynacji i Rozwoju korzysta ze specjalnego systemu informacji monitorującej (MIS). Jego podstawowe funkcje lub system warunkowy o wymaganych funkcjach zostają wprowadzone do dnia 31 marca 2022 r. Jeżeli chodzi o wymagane funkcje, system repozytorium rejestruje i przechowuje odpowiednie dane związane z wdrażaniem planu odbudowy i zwiększania odporności, w szczególności dotyczące osiągnięcia celów pośrednich i końcowych, danych dotyczących ostatecznych odbiorców, wykonawców, podwykonawców i beneficjentów rzeczywistych zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. d), sekcji (i)–(iii) rozporządzenia (UE) 2021/241, w odpowiedzi na pierwszy wniosek o płatność.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 po zakończeniu odpowiednich uzgodnionych celów pośrednich i końcowych w sekcji 1 niniejszego załącznika Cypr przedkłada Komisji należycie uzasadniony wniosek o wypłatę wkładu finansowego i, w stosownych przypadkach, pożyczki. Cypr zapewnia Komisji, na jej wniosek, pełny dostęp do odpowiednich danych, które uzasadniają należyte uzasadnienie wniosku o płatność, zarówno do celów oceny wniosku o płatność zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241, jak i audytu i kontroli.