COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 8.7.2021
COM(2021) 398 final

ANNEX

ANEXĂ

la

Propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului

de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Ciprului

{SWD(2021) 196 final}

ANEXĂ

SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

1. Descrierea reformelor și a investițiilor

A. COMPONENTA 1.1: UN SISTEM DE SĂNĂTATE REZILIENT ȘI EFICACE, O PROTECȚIE CIVILĂ SPORITĂ

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocarea reprezentată de accesul universal la asistență medicală de înaltă calitate în Cipru, precum și de pregătirea și răspunsul general al protecției civile în situații de urgență. Obiectivul acestei componente este de a consolida eficacitatea, accesibilitatea și reziliența globală a sectorului asistenței medicale, sprijinind sistemul național de sănătate recent introdus prin diverse intervenții. Printre acestea se numără (i) modernizarea și digitalizarea infrastructurii și echipamentelor de asistență medicală, (ii) intensificarea serviciilor de e-sănătate, (iii) acreditarea serviciilor de asistență medicală furnizate și introducerea unor protocoale clinice bazate pe dovezi și a unor sisteme de monitorizare a calității, precum și (iv) oportunități de perfecționare pentru lucrătorii din domeniul sănătății. Aceasta vizează, de asemenea, consolidarea sistemului de protecție civilă al Ciprului prin instituirea unui sistem modern de avertizare publică.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări în materie de sănătate (recomandarea 1 din 2020 și recomandarea 3 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 (C1.1R1): Centrul Național de Evidență Clinică și Îmbunătățirea Calității

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți calitatea și sustenabilitatea sistemului de sănătate.

În acest scop, se instituie un Centru național pentru dovezi clinice și îmbunătățirea calității, care elaborează orientări clinice, protocoale și căi de medicină bazate pe dovezi pentru toate nivelurile de asistență medicală (asistența medicală primară, secundară și terțiară), în strânsă cooperare cu profesioniștii din domeniul sănătății și cu pacienții, precum și procese de monitorizare și evaluare, cum ar fi audituri clinice, evaluări inter pares și inspecții. În plus, se va dezvolta un sistem informatic care să permită punerea în aplicare și monitorizarea standardelor și protocoalelor clinice și care să includă o platformă de învățare online. Reforma include formarea cadrelor medicale în protocoalele și procesele recent instituite.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C1.1R2): Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului nosocomial de antibiotice și a asistenței medicale — Infecții asociate

Scopul reformei este de a sprijini tranziția digitală a sectorului asistenței medicale și de a consolida eficacitatea și reziliența sistemului de sănătate.

Aceasta constă în dezvoltarea unei platforme electronice pentru prelucrarea datelor de la farmaciile spitalicești (consumul de antibiotice nosocomiale), de la laboratoarele de microbiologie (rezistența antimicrobiană) și de la spitale [infecții asociate asistenței medicale (IAAM)].

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1 (C1.1I1): Noi facilități pentru stabilirea sângelui din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente aferente tehnologiei

Obiectivul investiției este de a consolida operațiunile centrale de stabilire a sângelui în Cipru.

Această măsură implică construirea de noi instalații pentru stabilirea sângelui din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente aferente tehnologiei. Aproximativ 80 000 de produse din sânge (cum ar fi globulele roșii, trombocitele și plasma congelată proaspătă) trebuie să poată fi distribuite pentru uz clinic în întreaga țară. Noile instalații trebuie să aibă o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită în cerința privind clădirea cu consum de energie aproape egal cu zero (NZEB).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 2 (C1.1I2): Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru

Scopul măsurii este de a institui modulul „Influenza Sentinel Surveillance” al sistemului inovator cipriot de tehnologie a informației și comunicațiilor în domeniul sănătății publice (TIC) pentru a sprijini organismele din sectorul sănătății publice să ia decizii bazate pe dovezi.

Aceasta include atât dezvoltarea instrumentelor digitale necesare (cum ar fi software și infrastructura TIC), cât și perfecționarea lucrătorilor din domeniul sănătății și a personalului din Ministerul Sănătății pentru a utiliza sistemul de colectare a datelor și de extragere a informațiilor. În conformitate cu orientările Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), modulul Influenza Sentinel Surveillance (ISS) al sistemului TIC inovator de sănătate publică din Cipru înregistrează datele epidemiologice care informează Ministerul Sănătății cu privire la potențialele izbucniri epidemiologice. Ministerul Sănătății atribuie 150 medici ca santinelă care introduc date în modulul Influenza Sentinel Surveillance (ISS) al sistemului TIC inovator de sănătate publică cipriot.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3 (C1.1I3): Achiziționarea/înlocuirea echipamentelor medicale în spitale

Scopul investiției este de a permite spitalelor private să investească într-un termen scurt în modernizarea echipamentelor lor medicale, sporind calitatea serviciilor de sănătate furnizate.

Măsura cuprinde o schemă de sprijin pentru spitalele private care sprijină modernizarea sau înlocuirea echipamentelor medicale. Cererile de finanțare sunt evaluate pe baza unor criterii

de selecție transparente de către un comitet special de evaluare, care este numit de ministrul sănătății.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 4 (C1.1I4): Acreditarea spitalelor publice și private

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini acreditarea spitalelor, permițând înregistrarea acestora în Sistemul Național de Sănătate (SNS) și îmbunătățind asigurarea calității serviciilor de asistență medicală furnizate.

Acesta constă într-un sistem de sponsorizare care facilitează acreditarea spitalelor prin acoperirea unei părți din (i) costurile suportate de spitalele private și publice legate de serviciile de consiliere în materie de acreditare furnizate de experți externi (privind modul de realizare a pregătirilor necesare pentru acreditare) și (ii) taxele de acreditare percepute de organismele recunoscute la nivel internațional.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 6 (C1.1I6): Implementarea serviciilor generice de e-sănătate transfrontaliere în Cipru

Măsura vizează extinderea serviciilor de e-sănătate pentru a permite schimbul transfrontalier de informații privind sănătatea pacienților (în special fișele pacienților și prescripțiile electronice), pentru a deveni parte a unei rețele securizate de e-sănătate inter pares în cadrul UE.

Acesta constă în punerea în funcțiune a unui schimb transfrontalier de date între Cipru și statele membre ale Uniunii cu puncte de contact naționale operaționale pentru e-sănătate (NCPeH), cum ar fi prescripțiile electronice, eliberarea electronică, fișele pacienților și seturi de date suplimentare (printre altele, formulare de evacuare, rezultate de laborator și imagistică), astfel cum s-a convenit cu infrastructura de servicii digitale de e-sănătate (eHDSI).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 7 (C1.1I7): Sistem de avertizare publică pentru sprijinirea operațiunilor de urgență prin SMS

Obiectivul investiției este de a consolida sistemul de protecție civilă al Ciprului prin instituirea unui sistem modern de avertizare publică care să vizeze întreaga populație prin intermediul unei aplicații mobile pentru a spori siguranța, pregătirea și reziliența publică.

Măsura constă în punerea în funcțiune a unui sistem de avertizare publică care să ajungă la întreaga populație prin intermediul unei aplicații mobile sau al unui SMS pentru alertarea cu privire la situații de urgență iminente sau în curs de apariție.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
1	C1.1R1 Centrul Național de Evidență Clinică și Îmbunătățirea Calității	Țintă	Protocoale clinice pregătite, auditate și evaluate inter pares	—	Număr	0	50	T4	2024	Cel puțin 50 protocoale clinice pregătite, auditate și evaluate inter pares de o echipă de experți, caracteristicile esențiale ale protocoalelor fiind: • recomandări privind practica clinică în medicina bazată pe dovezi (EBM); • ghid de punere în aplicare, • planul de audit.
2	C1.1R1 Centrul Național de Evidență Clinică și Îmbunătățirea Calității	Țintă	Protocoale clinice pregătite, auditate și evaluate inter pares	—	Număr	50	90	T4	2025	Cel puțin 90 protocoale clinice pregătite, auditate și evaluate inter pares de o echipă de experți, caracteristicile esențiale ale protocoalelor fiind: • recomandări privind practica clinică în medicina bazată pe dovezi (EBM); • ghid de punere în aplicare, • planul de audit.
3	C1.1R2 Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului nosocomial de antibiotice și a asistenței medicale — Infecții asociate	Jalon	Adoptarea listei unităților de asistență medicală	Adoptarea listei unităților de asistență medicală	—	—	—	T1	2023	Adoptarea listei unităților de asistență medicală care furnizează informații Organizației de Asigurări de Sănătate cu privire la consumul de antibiotice și care sunt monitorizate de către Organizația Asigurărilor de Sănătate.
4	C1.1R2	Jalon	Platforma	Platformă	—	—	—	T4	2025	Platforma electronică pentru prelucrarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului nosocomial de antibiotice și a asistenței medicale — Infecții asociate		electronică, inclusiv sistemul de monitorizare, este pe deplin operațională	electronică instalată și funcțională						datelor de la farmaciile spitalicești (consumul de antibiotice nosocomiale), de la laboratoarele de microbiologie (rezistența antimicrobiană) și de la spitale [infecții asociate asistenței medicale (IAAM)] este pe deplin operațională (Instalarea în toate punctele de utilizare și introducerea datelor reale) și se instituie un sistem de monitorizare a eficacității acesteia.
5	C1.1I1 Noi facilități pentru stabilirea sângelui din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente aferente tehnologiei	Jalon	Semnarea contractului pentru construirea unității de prelucrare a sângelui din Cipru	Semnarea contractului	—	—	—	T3	2022	Semnarea contractului cu ofertantul (ofertanții) selectat (selectați) [contractant (i)] selectat (selectați) în cadrul unei proceduri competitive de ofertare pentru construirea centrului de sânge din Cipru.
6	C1.1I1 Noi facilități pentru stabilirea sângelui din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente aferente	Jalon	Noile unități de producție a sângelui, inclusiv toate echipamentele, sunt pe deplin operaționale	Finalizarea construcției și începerea operațiunilor	—	—	—	T2	2025	Noile unități de transfuzie sanguină trebuie să fie construite și pe deplin operaționale și să găzduiască unitatea de transfuzie sanguină din Cipru. Noile instalații trebuie să aibă o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită în cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). Noile echipamente relevante sunt operaționale, iar transferul echipamentelor existente de la actualul sediu al unității de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	tehnologiei									transfuzie sanguină la noile instalații trebuie să fie complet.
7	C1.1I2 Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru	Jalon	Sistemul de supraveghere a gripei Sentinel (ISS)	Sistemul complet operațional	—	—		T2	2022	Modulul „Influenza Sentinel Surveillance System” al Sistemului inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru este operațional și se instituie un sistem de monitorizare a eficacității acestuia.
8	C1.1I2 Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru	Țintă	Sateliți Sentinel care introduc date în modulul Influenza Sentinel Surveillance System	—	Număr	0	150	T4	2025	În conformitate cu orientările Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), modulul Influenza Sentinel Surveillance System (ISS) al sistemului TIC inovator de sănătate publică din Cipru înregistrează datele epidemiologice introduse pe platforma digitală online de către medicii generaliști (GP) pentru a informa Ministerul Sănătății cu privire la potențialele explozii. Ministerul Sănătății atribuie cel puțin 150 medici ca santinelă care introduc date în modulul ISS al sistemului TIC inovator de sănătate publică din Cipru.
9	C1.1I3 Achiziționarea/înlocuirea echipamentelor medicale în spitale	Țintă	Instituții sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar	—	Număr	0	10	T4	2023	Cel puțin zece dintre instituțiile sanitare reclamante din diferite categorii au beneficiat de sprijin financiar din partea sistemului de achiziționare de echipamente medicale.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
10	C1.1I3 Achiziționarea/înlocuirea echipamentelor medicale în spitale	Țintă	Instituții sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar	—	Număr	10	23	T4	2025	Cel puțin 23 dintre instituțiile sanitare reclamante din diferite categorii au beneficiat de sprijin financiar din partea sistemului de achiziționare de echipamente medicale.
11	C1.1I4 Acreditarea spitalelor publice și private	Țintă	Instituții sanitare care au beneficiat de sistemul care acoperă costurile legate de acreditare	—	Număr	0	20	T2	2024	Cel puțin 20 dintre instituțiile sanitare candidate din diferite categorii au fost sprijinite de sistemul de acreditare.
12	C1.1I4 Acreditarea spitalelor publice și private	Țintă	Instituții sanitare care au beneficiat de sistemul care acoperă costurile legate de acreditare	—	Număr	20	45	T4	2025	Cel puțin 45 dintre instituțiile sanitare candidate din diferite categorii au fost sprijinite de sistemul de acreditare.
13	C1.1I6 Implementarea serviciilor generice de e-sănătate transfrontaliere în Cipru	Jalon	Finalizarea etapei de analiză, proiectare și dezvoltare a sistemului informatic pentru serviciile transfrontali	Finalizarea etapei de analiză, proiectare și dezvoltare a sistemului informatic, astfel cum se prevede într-un raport specific	—	—	—	T4	2023	Analiza, proiectarea și dezvoltarea fazei de sistem informatic se finalizează. Specificațiile includ: a) comunicații video mobile; b) geolocalizarea; c) conturarea capacității; d) profilul intercomunitar de descoperire a pacienților (pentru a localiza comunitățile care dețin date relevante privind sănătatea pacienților și pentru a traduce identificatorii

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			ere de e-sănătate	elaborat de echipa de recepție a livrabilelor din cadrul autorității contractante						pacienților în cadrul comunităților care dețin datele aceluiași pacient); e) pentru detectarea și răspunsul transversal în materie de securitate cibernetică (XDR) și e-ID; f) colectarea și evaluarea automată a datelor; g) atât pentru rezidenții ciprioți, cât și pentru rezidenții străini: (i) o actualizare a punctului național de contact cu sursă deschisă pentru e-sănătate, (ii) actualizarea rezumatului pacientului și (iii) e-prescripție; h) schimbul de documente clinice nestructurate și i) accesul pacienților la serviciile transfrontaliere de date, pe baza valului 6 de orientări de punere în aplicare a arhitecturii documentelor clinice de către rețeaua e-sănătate. De asemenea, se creează un nou serviciu pentru a permite schimbul de documente clinice structurate și codificate care pot include rapoarte de imagini/imagini, scrisori de descărcare (raport de descoperire), dosare medicale electronice și rezultate de laborator.
14	C1.1I6 Implementarea serviciilor generice de e-sănătate transfrontaliere în Cipru	Jalon	Funcționarea deplină a schimbului transfrontalier de date privind asistența medicală	Aprobarea sistemului de către Autoritatea Națională pentru e-Sănătate	—	—	—	T2	2025	Operarea deplină a schimbului transfrontalier de date între Cipru și țările cu punctele de contact naționale operaționale pentru e-sănătate (cum ar fi prescripțiile electronice, eliberarea electronică, fișele pacienților schimbate cu Cipru) și seturile de date suplimentare (cum ar fi formularele de evacuare, rezultatele de laborator și imagistica), astfel cum s-a convenit

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										cu infrastructura de servicii digitale de e-sănătate.
15	C1.1I7 Sistem de avertizare publică pentru sprijinirea operațiunilor de urgență prin SMS	Jalon	Sistemul de avertizare publică nou înființat și sistemul său de monitorizare sunt pe deplin operaționale	Comitetul tehnic semnează raportul final de acceptare și lansare a sistemelor pentru sistemul de avertizare publică	—	—	—	T4	2025	Sistemul de avertizare publică este operațional și este instituit un sistem de monitorizare care să ajungă la întreaga populație prin intermediul unei aplicații mobile și/sau al unui SMS. Echipamentele terminale pentru trimiterea de SMS-uri trebuie să fie complet operaționale.

A.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevedere acordarea împrumutului

Reforma 3 (C1.1R3): Trecerea treptată a cadrului de furnizare a asistenței medicale și de rambursare către modele bazate pe valoare

Scopul reformei este de a introduce și de a trece treptat la modele de asistență medicală bazate pe valori, pentru a completa modelele actuale de asistență medicală bazate pe volum, pentru a îmbunătăți rezultatele în materie de sănătate și pentru a limita costurile.

Aceasta constă în dezvoltarea unor modele și inițiative adecvate bazate pe valori, cu mecanisme de monitorizare relevante pentru măsurarea și urmărirea succesului reformei, precum și introducerea unor modele bazate pe valori în decizia de rambursare pentru asistența medicală primară și spitalicească, în conformitate cu legislația generală privind sistemul de sănătate.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2023.

Investiția 5 (C1.1I5): Consolidarea, modernizarea și modernizarea spitalelor de stat din Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a consolida, moderniza și/sau moderniza spitalele de stat din Cipru pentru a le permite să concureze în condiții de egalitate cu sectorul privat, îmbunătățind în același timp calitatea serviciilor de asistență medicală, precum și condițiile de muncă pentru personalul medical din spitalele publice.

Această măsură constă în îmbunătățirea, modernizarea și/sau modernizarea următoarelor nouă spitale de stat: (1) consolidarea spitalului pentru copii din Makarios pentru a oferi copiilor un tratament complet al cazurilor; (2) construirea și/sau extinderea unității de hemofilie din Paphos și spitalele Limassol; (3) construirea unui spital de sănătate mintală; (4) consolidarea spitalului general Limassol; (5) consolidarea unităților de intervenție și de urgență în toate spitalele de stat din Cipru; (6) consolidarea spitalului general Paphos; (7) extinderea unității de radiologie invazivă, inclusiv echipamente medicale (cum ar fi Unitatea de Angiografie); (8) construirea unei unități COVID-19 la Spitalul Famagusta; Și (9) crearea unei unități pentru boli transmisibile în cadrul spitalului general Limassol. Renovările clădirilor vizează, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a cererii de energie primară. Unitatea de hemofilie din spitalul Paphos trebuie să aibă un consum de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cel definit de cerința privind clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

A.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
16	C1.1R3 Trecerea treptată a cadrului de furnizare a asistenței medicale și de rambursare către modele bazate pe valori.	Jalon	Rambursarea bazată pe valoare trebuie să se reflecte în cazul asistenței medicale primare și spitalicești	Rambursarea bazată pe valoare urmează să fie reflectată în decizia de rambursare	—	—	—	T1	2023	Deciziile anuale de rambursare din sistemul general de sănătate se ajustează pentru a include rambursarea bazată pe valoare pentru asistența medicală primară și spitalicească.
17	C1.1I5 Îmbunătățirea, modernizarea și modernizarea spitalelor de stat din Cipru	Țintă	Spitale de stat îmbunătățite, construite și/sau modernizate	—	Număr	0	7	T2	2024	Cel puțin șapte spitale de stat trebuie să fie îmbunătățite, construite și/sau modernizate. Renovările clădirilor vizează, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a cererii de energie primară. Unitatea de hemofilie din spitalul Paphos trebuie să aibă un consum de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cel definit de cerința privind clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). Finalizarea lucrărilor se atestă prin preluarea certificatelor eliberate pentru lucrările finalizate.
18	C1.1I5 Îmbunătățirea, modernizarea și modernizarea spitalelor de stat din Cipru	Țintă	Spitale de stat îmbunătățite, construite și/sau modernizate	—	Număr	7	9	T2	2026	Nouă spitale de stat sunt îmbunătățite, construite și/sau modernizate. Renovările clădirilor vizează, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a cererii de energie primară. Unitatea de hemofilie din spitalul Paphos trebuie să aibă un consum de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cel definit de cerința privind clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). Finalizarea lucrărilor se atestă prin preluarea certificatelor emise pentru lucrările finalizate.

B. COMPONENTA 2.1: NEUTRALITATEA CLIMATICĂ, EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI ENERGIA DIN SURSE REGENERABILE

Această componentă a Planului cipriot de redresare și reziliență vizează abordarea provocării reprezentate de atenuarea schimbărilor climatice, contribuind la tranziția țării către neutralitatea climatică.

Obiectivele componentei sunt îmbunătățirea politicii de mediu prin măsuri legate de impozitarea ecologică, deschiderea pieței energiei electrice și facilitarea acordării de licențe pentru energia din surse regenerabile și proiectele de renovare. Componenta urmărește să îmbunătățească eficiența energetică a parcului imobiliar și a altor infrastructuri și să sprijine investițiile ecologice pentru IMM-uri, gospodării, sectorul public în general și ONG-uri. Componenta vizează, de asemenea, reducerea sărăciei energetice și urmărește să abordeze izolarea energetică a Ciprului.

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anii 2019 și 2020, care recomandă concentrarea politicilor în materie de investiții și investiții asupra eficienței energetice și a energiei din surse regenerabile (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.1R1): Impozitarea ecologică

Obiectivele măsurii sunt de a promova o trecere la o utilizare mai eficientă a resurselor de mediu, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a spori pătrunderea energiei din surse regenerabile.

Reforma constă în modificări legislative care introduc o taxă pe carbon pentru combustibilii utilizați în sectoarele economiei care nu intră sub incidența schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Reforma implică, de asemenea, introducerea treptată a unei taxe pe apă, precum și introducerea unei taxe pe deșeurile menajere/depozitate. Reforma urmărește să aducă o contribuție tangibilă la atingerea obiectivelor climatice și energetice pentru 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de creștere a ponderii energiei din surse regenerabile. Modificările legislative se bazează pe rezultatele unui studiu independent care urmează să fie efectuat.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 2 (C2.1R2): Independența operatorului de sisteme de transport din Cipru (TSOC) față de autoritatea existentă în domeniul energiei electrice din Cipru

Obiectivul măsurii este de a spori concurența pe piața energiei electrice prin crearea condițiilor pentru ca noii investitori să participe la producerea, stocarea, agregarea, consumul dispecerizabil și furnizarea de energie electrică.

Reforma constă în asigurarea independenței operatorului cipriot de sisteme de transport (TSOC) față de actuala Autoritate pentru Energie Electrică din Cipru (EAC) în ceea ce privește guvernanța, gestiunea financiară și gestionarea personalului. Măsura facilitează, de

asemenea, schimbarea furnizorului, ceea ce se preconizează că va reduce costul energiei electrice pentru consumatorii casnici și comerciali/industriali.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Reforma 3 (C2.1R3): Ghișeele unice digitale pentru a raționaliza autorizarea proiectelor SRE și pentru a facilita renovarea energetică a clădirilor

Obiectivul măsurii este de a promova punerea în aplicare a proiectelor SRE prin raționalizarea procesului de autorizare a proiectelor SRE. Reforma vizează, de asemenea, accelerarea renovării energetice a clădirilor.

Reforma constă în digitalizarea procesului de autorizare a proiectelor ESR și în instituirea unui punct unic de contact pentru sprijinul tehnic și financiar în scopul renovării energetice a clădirilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reforma 4 (C2.1R4): Cadrul de reglementare privind stocarea energiei

Obiectivul măsurii este de a stabili un cadru de reglementare pentru promovarea participării instalațiilor de stocare la piața energiei electrice.

Reforma constă în modificarea normelor de transport și distribuție (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea pentru a permite instalațiilor de depozitare să participe la piața angro a energiei electrice. Se preconizează că acest lucru va promova producția de energie electrică din sisteme de energie din surse regenerabile și va contribui la eficiența și viabilitatea economică a pieței energiei electrice în ansamblu.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Investiția 1 (C2.1I1): Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și în sectorul public în general

Obiectivul măsurii este de a reduce consumul de energie primară și finală și emisiile de CO_2 din clădirile și/sau instalațiile deținute sau exploatate de IMM-uri, autoritățile locale (municipalități și comunități) și organizațiile din sectorul public în sens larg.

Investiția constă în acordarea de sprijin pentru cel puțin 275 de entități pentru renovarea clădirilor și pentru eficientizarea proceselor de producție. Sistemul de granturi promovează, de asemenea, executarea auditurilor energetice, precum și adoptarea tehnologiilor digitale și integrarea surselor regenerabile de energie. Investiția vizează, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). În special, cererea de propuneri pentru această măsură reflectă faptul că achiziționarea de cazane pe biomasă respectă dispozițiile Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, ale Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile și ale legislației naționale relevante privind emisiile de poluanți atmosferici.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C2.1I2): Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu persoane cu handicap

Obiectivul măsurii este de a încuraja utilizarea surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către stocul mare de locuințe vechi, precum și de a subvenționa punerea în aplicare a renovărilor energetice la scară mică în gospodăriile afectate de sărăcie energetică, precum și în gospodăriile cu persoane cu handicap.

Investiția este alcătuită din două submăsuri: (i) o schemă de sprijin pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și (ii) o schemă de sprijin pentru combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu persoane cu handicap.

Submăsura 1: Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor de eficiență energetică în locuințe

Investiția constă în acordarea de granturi pentru cel puțin 16 200 de locuințe (inclusiv gospodăriile consumatorilor vulnerabili de energie electrică) pentru izolarea termică a acoperișurilor și/sau pentru instalarea unui sistem fotovoltaic și/sau pentru instalarea sau înlocuirea sistemelor de încălzire solară cu apă (SWH) ale unei locuințe existente.

Submăsura 2: Abordarea problemei sărăciei energetice în gospodăriile cu persoane cu handicap

Investiția constă în furnizarea de sprijin pentru punerea în aplicare a renovărilor energetice la scară mică, cum ar fi izolarea termică și echipamentele eficiente din punct de vedere energetic, în cel puțin 270 de gospodării afectate de sărăcie energetică, precum și în gospodării cu persoane cu handicap.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 3 (C2.1I3): Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi, precum și de către ONG-uri și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & adaptarea

Obiectivul măsurii este de a promova utilizarea surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către stocul mare de infrastructuri vechi utilizate de autoritățile locale, precum și de a construi o rezervă de proiecte de investiții în domeniul energiei durabile și al adaptării la schimbările climatice în comunitățile rurale din Cipru.

Investiția este alcătuită din două submăsuri: (i) încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai mari, precum și de către ONG-uri; Și (ii) facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Investiția vizează, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Submăsura 1: Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai mari, precum și de către ONG-uri

Submăsura constă în instituirea unei scheme de subvenții pentru sprijinirea măsurilor de eficiență energetică la scară largă și a măsurilor SRE în clădiri, infrastructură și locuințe sociale, care să vizeze autoritățile publice locale și ONG-urile.

Submăsura 2: Facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea

Submăsura constă în furnizarea de sprijin tehnic consiliilor rurale ale Comunității în ceea ce privește elaborarea de planuri privind energia durabilă și clima și punerea în aplicare a investițiilor în domeniul energiei și climei, precum și în instituirea unei scheme de grant pentru sprijinirea investițiilor în energia durabilă și în adaptarea la schimbările climatice.

Cele două submăsuri împreună vor conduce la realizarea a cel puțin 580 de investiții pentru îmbunătățirea performanței energetice și a rezilienței la schimbările climatice de către autoritățile locale sau ONG-uri.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C2.1I4): Reducerea emisiilor de CO_2 în industrie, întreprinderi și organizații

Obiectivul măsurii este de a încuraja industriile, întreprinderile și organizațiile să se implice în transformări care vizează decarbonizarea și să pună în aplicare planuri de acțiune pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul operațiunilor și/sau al lanțurilor lor de aprovizionare.

Investiția constă în instituirea unei scheme de sprijin care să ofere finanțare, echivalentă cu costul de achiziționare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră care trebuie evitat ca urmare a reducerii emisiilor rezultate din acțiunile beneficiarilor. Ca urmare a sprijinului furnizat, se reduc cel puțin 354 566 tone de CO2 echivalent.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[1]; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[2]; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[3] și instalații de tratare mecano-biologică[4]; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În

[1] Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

[2] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[3] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; Pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

[4] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; Pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 5 (C2.1I5): Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice

Obiectivul măsurii este de a facilita modernizarea energetică și creșterea eficienței energetice a anumitor clădiri publice, și anume proprietățile pompierilor, școlile, spitalul general din Nicosia, stațiile de tratare a apei și stațiile de pompare a apei.

Investiția este alcătuită din trei submăsuri: Proprietăți și școli ale serviciului de pompieri; (ii) Spitalul General Nicosia; Și (iii) instalarea de sisteme energetice fotovoltaice conectate la rețea în stațiile de tratare a apei și în stațiile de pompare a apei.

Submăsura 1: Proprietăți și școli ale serviciului de pompieri

Submăsura constă în punerea în aplicare a unor modernizări energetice în cele 16 stații de pompieri urbane din Cipru, în cartierul general al pompierilor și în două stații rurale de pompieri. Submăsura acoperă, de asemenea, instalarea de sisteme de izolare termică și de sisteme fotovoltaice în cel puțin 405 școli.

Investiția vizează, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Submăsura 2: Spitalul general din Nicosia

Submăsura constă în instalarea și instalarea unui sistem fotovoltaic la Spitalul General Nicosia cu o capacitate totală de 943 KW.

Submăsura 3: Instalații de tratare a apei și stații de pompare a apei

Submăsura constă în instalarea de sisteme de energie fotovoltaică conectate la rețea cu o putere totală de 2 MWp în stațiile de tratare a apei și în stațiile de pompare a apei.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 6 (C2.1I6): Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru

Obiectivul măsurii este de a moderniza infrastructura de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente de la Universitatea din Cipru și de a integra această infrastructură în viitoarea rețea inteligentă.

Investiția constă în livrarea, instalarea, testarea, calibrarea, punerea în funcțiune și acceptarea echipamentelor de rețele inteligente, urmate de integrarea finală a infrastructurii. Măsura include, de asemenea, orientarea și formarea personalului.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiția 7 (C2.1I7): Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul sistemului de distribuție (OD) al infrastructurii de contorizare inteligentă (Infrastructura de măsurare avansată)

Obiectivul măsurii este de a facilita introducerea în masă a contoarelor inteligente în Cipru.

Investiția constă în livrarea și instalarea a 400 000 contoare inteligente către consumatorii finali de energie electrică, inclusiv persoanele fizice și juridice.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 8 (C2.1I8): Monitorizarea și reducerea emisiilor de GES în agricultură

Obiectivul măsurii este de a consolida monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură în Cipru și de a contribui la reducerea acestora.

Investiția constă în instituirea unui sistem de monitorizare a GES pentru agricultură, care furnizează date pentru punerea în aplicare a unor practici de atenuare mai eficiente și contribuie la realizarea unei reduceri cu 10 % a emisiilor de GES provenite din agricultură până la sfârșitul anului 2025.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 9 (C2.1I9): Protecția pădurilor împotriva incendiilor

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți capacitățile autorităților relevante din Cipru de a face față pericolelor de incendiu și de a consolida protecția împotriva riscurilor cu care se confruntă cetățenii, infrastructura și pădurile.

Investiția constă în achiziționarea de aeronave, vehicule și echipamente de stingere a incendiilor, precum și formarea și întreținerea aferentă, pe perioada punerii în aplicare a măsurii. Aceasta include furnizarea următoarelor vehicule, mașini și echipamente: .75 vehicule de transport în scopuri de patrulare pentru protecția pădurilor și transferul de personal în caz de incendiu; 12 camioane de incendiu de mari dimensiuni; 25 vehicule de stingere a incendiilor de urgență; patru buldozere pentru construcția de lucrări de protecție împotriva incendiilor, cu posibilitatea transportului cu camionul pentru transportul rapid la incendii; Patru buldozere terestre pentru construcția de lucrări de protecție împotriva incendiilor; Șase tractoare agricole echipate cu instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a incendiilor; Excavatoare/încărcătoare cu patru roți; Șase mașini de tocat ramificație; Patru încărcătoare (camioane) și șase autocisterne de 20 tone în scopul protecției împotriva incendiilor; O aeronavă de stingere a incendiilor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 10 (C2.1I10): Sistemul de gestionare a pieței pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență

Obiectivul măsurii este de a introduce un sistem de gestionare a pieței de către operatorul de sisteme de transport din Cipru ca instrument de facilitare a deschiderii pieței energiei electrice către concurență.

Investiția constă în instalarea și introducerea sistemului de gestionare a pieței pentru piața energiei electrice din Cipru și în formarea aferentă a 100 % din personalul operatorului de sisteme de transport.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2023.

B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
19	C2.1R1 Impozitarea ecologică	Jalon	Intrarea în vigoare a unei legi care introduce o taxă pe carbon pentru combustibili, o taxă pe apă și o taxă pe deșeurile menajere/depozitate	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a unei legi care introduce o taxă pe carbon pentru combustibili, o taxă pe apă și o taxă pe deșeurile menajere/depozitate	—	—	—	T2	2023	Intrarea în vigoare a unor modificări legislative menite să aducă o contribuție tangibilă la atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2030. Modificările se bazează pe rezultatele unui studiu independent care urmează să fie efectuat. Legea prevede în special (a) introducerea unei taxe pe carbon pentru combustibilii utilizați în sectoarele economiei care nu intră sub incidența schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, (b) introducerea treptată a unei taxe pe apă care să reflecte deficitul de resurse naturale și costul utilizării acesteia pentru mediu și (c) introducerea unei taxe la nivel național pentru deșeurile menajere/depozitele de deșeuri.
20	C2.1R1 Impozitarea ecologică	Jalon	Raport de evaluare a impactului care măsoară efectul reformei asupra mediului și economiei	Publicarea raportului de evaluare a impactului care măsoară efectul reformei asupra mediului și economiei	—	—	—	T2	2026	Raportul de evaluare a impactului care măsoară efectul reformei asupra mediului și efectul economic asupra gospodăriilor și întreprinderilor, precum și recomandarea unor modificări fiscale suplimentare, după caz.
21	C2.1R2 Independența operatorului de sisteme de	Jalon	Legea privind reglementarea pieței	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a	—	—	—	T4	2021	Intrarea în vigoare a Legii privind reglementarea pieței energiei electrice din 2021, care facilitează deschiderea pieței energiei electrice către concurență și stimulează utilizarea surselor regenerabile de energie prin: (a) realizarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	transport din Cipru (TSOC) față de autoritatea existentă în domeniul energiei electrice din Cipru		energiei electrice din 2021	„Legii privind reglementarea pieței energiei electrice” din 2021						independenței operatorului cipriot de sisteme de transport (TSOC) față de actuala Autoritate pentru Energie Electrică din Cipru (EAC) (autonomie în ceea ce privește guvernanța, autonomia financiară și independența personalului TSOC), (b) introducerea măsurilor necesare pentru reducerea costului energiei electrice pentru consumatorii casnici și comerciali/industriali și (c) crearea unor condiții de transparență și încredere pentru a motiva noii investitori în producerea și furnizarea de energie electrică.
22	C2.1R3 Ghișeele unice digitale pentru a raționaliza autorizarea proiectelor SRE și pentru a facilita renovarea energetică a clădirilor	Jalon	Platformă IT complet operațională	Platformă IT complet operațională acceptată de Ministerul Energiei, Comerțului și Industriei	—	—	—	T4	2022	Platformă IT complet operațională pentru (1) orientarea solicitantului în procesul administrativ de solicitare a autorizației în mod transparent, până la emiterea uneia sau a mai multor decizii de către autoritățile responsabile, (2) furnizarea către solicitant a tuturor informațiilor necesare și implicarea, după caz, a altor autorități administrative.
23	C2.1R4 Cadrul de reglementare privind stocarea energiei	Jalon	Modificarea regulilor de transport și distribuție (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea	Publicarea pe site-ul web al Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei din Cipru a modificării normelor de transport și	—	—	—	T4	2021	Intrarea în vigoare a unei modificări a normelor de transport și distribuție (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (STSR), care furnizează cadrul de reglementare necesar (regulile pieței) și modalitățile tehnice care permit instalațiilor de stocare: participarea la piața angro de energie electrică; — promovarea dezvoltării unei piețe a energiei electrice viabile din punct de vedere economic, eficiente, sigure și orientate către consumatori, care să acorde prioritate producerii de energie electrică din sisteme de energie din

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			(STSR)	distribuție (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (TSR)						surse regenerabile.
24	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și în sectorul public în general	Jalon	Schema de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în general	Publicarea cererii de propuneri pentru schema de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în general	—	—	—	T4	2021	Lansează o cerere de propuneri pentru schema de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în general, în urma verificării regulamentului privind ajutoarele de stat care urmează să fie aplicat de comisarul pentru controlul ajutoarelor de stat și a deciziei Consiliului de Miniștri de aprobare a obiectivelor schemei. Investiția vizează, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
25	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și	Țintă	Entități (IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în general) care au pus în		Număr	0	125	T4	2024	Cel puțin 125 de entități (IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în sens larg) au implementat (1) intervenții în materie de eficiență energetică (măsuri de eficiență energetică) în clădiri sau (2) măsuri de eficiență energetică legate de procesele lor de producție sau (3) măsuri de eficiență energetică în centrele sportive municipale, datorită sprijinului acordat cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	în sectorul public în general		aplicare intervenții în materie de eficiență energetică							Proiectele selectate trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
26	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și în sectorul public în general	Țintă	Entități (IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în general) care au pus în aplicare intervenții în materie de eficiență energetică		Număr	125	275	T4	2025	Cel puțin 275 de entități (IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în sens larg) au implementat (1) intervenții în materie de eficiență energetică (măsuri de eficiență energetică) în clădiri sau (2) măsuri de eficiență energetică legate de procesele lor de producție sau (3) măsuri de eficiență energetică în centrele sportive municipale, datorită sprijinului acordat cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară. Proiectele selectate trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
27	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei	Jalon	Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe	Prima cerere de propuneri a fost publicată	—	—	—	T2	2021	Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe a fost publicată pe site-ul web al Fondului pentru conservarea resurselor regenerabile și al energiei. Investiția vizează, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	energetice în gospodăriile cu persoane cu handicap									
28	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu persoane cu handicap	Țintă	Locuințe și gospodării cu persoane cu handicap care și-au îmbunătățit performanța energetică	—	Număr	0	8 600	T4	2023	Cel puțin 8 500 de locuințe și 100 de gospodării cu persoane cu handicap și-au îmbunătățit performanța energetică datorită soluțiilor adaptate (servicii de sprijin și orientare energetică) și sprijinului financiar oferit cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
29	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și	Țintă	Locuințe și gospodării cu persoane cu handicap care și-au îmbunătățit performanța energetică	—	Număr	8600	16 470	T2	2026	Cel puțin 16 200 de locuințe și 270 de gospodării cu persoane cu handicap și-au îmbunătățit performanța energetică datorită soluțiilor adaptate (servicii de sprijin și orientare energetică) și sprijinului financiar oferit cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu persoane cu handicap									
30	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi, precum și de către ONG-uri și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & adaptarea	Jalon	Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică	Publică prima cerere de propuneri	—	—	—	T3	2021	Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică a fost publicată pe site-ul web al Fondului pentru conservarea energiei și a surselor regenerabile de energie. Investiția vizează, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
31	C2.1I3	Țintă	Investiții	—	Număr	0	190	T4	2023	Cel puțin 190 de investiții realizate de autoritățile locale sau

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi, precum și de către ONG-uri și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & adaptarea		realizate de autoritățile locale sau de ONG-uri care și-au îmbunătățit performanța energetică și reziliența la schimbările climatice							de ONG-uri care și-au îmbunătățit performanța energetică și reziliența la schimbările climatice datorită asistenței tehnice și sprijinului financiar acordat cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
32	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de	Țintă	Investiții realizate de autoritățile locale sau de ONG-uri care și-au îmbunătățit performanța	—	Număr	190	580	T2	2026	Cel puțin 580 de investiții realizate de autoritățile locale sau de ONG-uri care și-au îmbunătățit performanța energetică și reziliența la schimbările climatice datorită asistenței tehnice și sprijinului financiar acordat cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	către autoritățile publice locale/mai largi, precum și de către ONG-uri și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & adaptarea		energetică și reziliența la schimbările climatice							
33	C2.1I4 Reducerea emisiilor de CO_2 în industrie, întreprinderi și organizații	Țintă	Emisii reduse	—	Număr	0	130 000	T4	2024	Cel puțin 130 000 de tone de CO2 echivalent au fost reduse ca urmare a sprijinului acordat. Reducerile de emisii se verifică prin intermediul rapoartelor experților externi. Proiectele selectate trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice „nu cauzează prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
34	C2.1I4 Reducerea emisiilor de CO_2 în industrie, întreprinderi și organizații	Țintă	Emisii reduse și mai mult	—	Număr	130000	354 566	T2	2026	Cel puțin 354 566 de tone de CO_2 echivalent au fost reduse ca urmare a sprijinului acordat. Reducerile de emisii se verifică prin intermediul rapoartelor experților externi. Proiectele selectate trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice „nu cauzează prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										relevantă în materie de mediu.
35	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Sisteme de izolare termică și sisteme fotovoltaice instalate în școli	—	Număr	0	405	T1	2022	Sisteme de izolare termică și sisteme fotovoltaice instalate în cel puțin 405 școli, cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
36	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Finalizarea instalării și instalării sistemului fotovoltaic la Spitalul General Nicosia	—	Număr	0	943	T4	2023	Finalizarea instalării și instalării sistemului fotovoltaic la Spitalul General Nicosia cu o capacitate totală de 943 KW.
37	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Finalizarea instalării sistemelor fotovoltaice în stațiile de pompare a apei și în stațiile de pompieri	—	Număr	0	2 200	T4	2025	Finalizarea instalării sistemelor fotovoltaice, cu o capacitate totală de 2 200 KW, în stațiile de pompare a apei și în stațiile de pompieri.
38	C2.1I6 Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din	Jalon	Semnarea contractului pentru instalarea de echipamente	Semnarea contractului	—	—	—	T4	2022	Semnarea contractului de instalare de echipamente pentru modernizarea rețelei electrice într-o rețea inteligentă, în urma unei proceduri de achiziții publice reușite.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru		pentru modernizarea rețelei electrice într-o rețea inteligentă							
39	C2.1I6 Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru	Jalon	Livrarea, instalarea cu succes și acceptarea echipamentelor pentru rețelele inteligente	Raport de recepție emis	—	—	—	T2	2024	Livrarea, instalarea cu succes, testarea, calibrarea, punerea în funcțiune și acceptarea echipamentelor pentru rețelele inteligente, urmate de integrarea finală a infrastructurii.
40	C2.1I7 Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul sistemului de distribuție (OD) al infrastructurii de contorizare inteligentă (Infrastructura de măsurare	Jalon	Semnarea contractului pentru infrastructura de contorizare inteligentă a energiei electrice	Semnarea contractului	—	—	—	T1	2022	Semnarea contractului pentru infrastructura de contorizare inteligentă a energiei electrice (hardware, software și asistență & alte servicii).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	avansată)									
41	C2.1I7 Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul sistemului de distribuție (OD) al infrastructurii de contorizare inteligentă (Infrastructura de măsurare avansată)	Țintă	Livrarea și instalarea contoarelor inteligente	—	Număr	0	200 000	T3	2024	Acceptarea livrării și instalării a cel puțin 200 000 contoare inteligente de energie electrică către consumatorii finali de energie electrică, inclusiv persoanele fizice și juridice.
42	C2.1I7 Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul sistemului de distribuție (OD) al infrastructurii de contorizare inteligentă (Infrastructura de măsurare avansată)	Țintă	Livrarea și instalarea contoarelor inteligente	—	Număr	200000	400000	T2	2026	Acceptarea livrării și instalării a 400 000 contoare inteligente de energie electrică către consumatorii finali de energie electrică, inclusiv persoanele fizice și juridice.
43	C2.1I8	Jalon	Achiziționar	Aprobarea	—	—	—	T2	2023	Achiziționarea și instalarea de unități de automobile și unități

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Monitorizarea și reducerea emisiilor de GES în agricultură		ea și instalarea de unități de monitorizare pentru măsurarea emisiilor de GES din agricultură	echipamentelor și a instalării de către comisia primitoare						permanente de monitorizare, pentru măsurarea emisiilor de GES din agricultură, cu obiectivul de a pune în aplicare politici adecvate de reducere a emisiilor de GES.
44	C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de GES în agricultură	Țintă	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură	—	% (procent)	0	10	T4	2025	Realizarea unei reduceri cu 10 % a emisiilor de GES din agricultură prin monitorizarea emisiilor de GES și calcularea factorilor naționali de emisie pentru emisiile de GES și punerea în aplicare a factorilor de emisie prin intermediul inventarului național al emisiilor de GES din țară. Emisiile totale de referință provenite din solurile agricole pe baza raportului inventarului național al țării sunt de 122,8 kt CO2 echivalent pentru 2019.
45	C2.1I9 Protecția pădurilor împotriva incendiilor	Jalon	Semnarea acordurilor/Semnăturilor pentru achiziționarea de aeronave, vehicule, echipamente și prestarea de servicii pentru stingerea	Semnarea acordurilor/Semnăturile contractelor	—	—	—	T2	2022	Semnarea acordurilor/Semnăturilor cu furnizorii pentru achiziționarea de aeronave, vehicule, echipamente și prestarea de servicii pentru stingerea incendiilor, cu scopul de a contribui la adaptarea la schimbările climatice și la reducerea riscului de explozia și extinderea incendiilor forestiere și consolidarea protecției împotriva riscurilor cu care se confruntă cetățenii; infrastructură și păduri în urma unui posibil incendiu.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			incendiilor							
46	C2.1I9 Protecția pădurilor împotriva incendiilor	Jalon	Livrarea de aeronave, vehicule și echipamente de stingere a incendiilor	Certificate de recepție eliberate pentru livrarea aeronavelor, vehiculelor și echipamentelor de stingere a incendiilor	—	—	—	T4	2023	Livrarea și recepția aeronavelor, vehiculelor și echipamentelor de stingere a incendiilor.
47	C2.1I9 Protecția pădurilor împotriva incendiilor	Jalon	Finalizarea serviciilor	Certificate de recepție eliberate pentru confirmarea acceptării serviciilor	—	—	—	T4	2025	Finalizarea următoarelor servicii: (1) operațiunile de stingere a incendiilor și formarea piloților (2) practicile silvicole și (3) serviciile pentru 3 vehicule aeriene fără pilot (UAV) — drone.
48	C2.1I10 Sistemul de gestionare a pieței pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență	Jalon	Finalizarea, instalarea și implementarea sistemului de gestionare a pieței și formarea personalului	Emiterea certificatului de acceptare finală pentru sistemul de gestionare a pieței și verificarea finalizării formării personalului	—	—	—	T1	2023	Finalizarea, instalarea și implementarea sistemului de gestionare a pieței pentru piața energiei electrice din Cipru și formarea personalului operatorului de sisteme de transport cu privire la sistemul de informații actualizat și la procedurile operaționale aferente.

B.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevedere acordarea împrumutului

Investiția 11 (C2.1I11) Eliminarea izolării energetice — Proiectul de interes comun „Linia de interconectare EuroAsia”

Obiectivul măsurii este de a asigura securitatea aprovizionării și prețuri angro mai competitive la energia electrică, precum și de a permite utilizarea sporită a energiei electrice din surse mai curate, în special din surse regenerabile, prin conectarea rețelei de energie electrică din Cipru la sistemul continental al UE.

Investiția constă în finalizarea și punerea în funcțiune a interconectării PIC 3.10.2 dintre Cipru și Grecia, care va include o stație de conversie de 1 000 MW c.c. în Cipru și infrastructura aferentă din Cipru și Creta, conectată la 898 km de cabluri submarine HVDC cu o capacitate de 1 000 MW. Se preconizează că aceasta va face parte dintr-o investiție mai amplă, care va construi o interconexiune transfrontalieră cu o lungime totală de 1 208 km între Creta, Cipru și Israel. Se preconizează că diferite părți ale proiectului vor primi finanțare din diferite surse, și anume Mecanismul de redresare și reziliență, Mecanismul pentru interconectarea Europei, un împrumut din partea Băncii Europene de Investiții, împrumuturi comerciale și capitaluri proprii.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). În special, măsurile de atenuare care vizează conservarea mediului marin sunt respectate în mod corespunzător în timpul punerii în aplicare a proiectului, astfel cum se prevede în evaluarea impactului asupra mediului și în autorizația de construcție. Orice măsuri identificate în cadrul EIA și al evaluării în temeiul Directivei 2000/60/CE, necesare pentru a asigura conformitatea cu orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01), sunt integrate în proiect și respectate în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

B.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
49	C2.1I11 Eradicarea izolării energetice — Proiectul de interes comun „Conectorul EuroAsia”	Jalon	Începerea lucrărilor de construcție a stației de conversie HVDC din Kofinou și a infrastructurii terestre din Cipru	Acord semnat pentru construirea stației de conversie Kofinou	—	—	—	T4	2022	Începerea lucrărilor de construcție a stației de conversie HVDC din Kofinou și a infrastructurii terestre din Cipru, în urma asigurării surselor de finanțare relevante în afara Mecanismului de redresare și reziliență.
50	C2.1I11 Eradicarea izolării energetice — Proiectul de interes comun „Conectorul EuroAsia”	Jalon	Finalizarea construcției stației de conversie	Eliberarea certificatului de recepție pentru construirea stației de conversie	—	—	—	T4	2024	Finalizarea construcției stației de conversie, inclusiv instalarea echipamentelor de înaltă tensiune și de control
51	C2.1I11 Eradicarea izolării energetice — Proiectul de interes comun „Conectorul EuroAsia”	Jalon	Instalație finalizată și pe deplin operațională a interconexiunii electrice dintre Cipru-Creta (Grecia)	Echipa de acceptare a livrabilelor indică eficiența operațională a proiectului; anunț public privind începerea funcționării liniei de interconexiune	—	—	—	T4	2025	Instalație finalizată și pe deplin operațională a interconexiunii electrice dintre Cipru-Creta (Grecia) pentru: (1) încetarea izolării energetice a Ciprului ca stat membru al UE și (2) asigurarea securității aprovizionării cu energie (3) atingerea obiectivelor naționale în materie de climă, astfel cum se specifică în planul național privind clima.

C. COMPONENTA 2.2: TRANSPORT DURABIL

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Ciprului vizează promovarea unei mobilități urbane mai curate, mai inteligente, mai sigure și mai echitabile, prin încurajarea transferului modal de la autoturismele private la moduri de transport mai durabile, cum ar fi transportul public, mersul cu bicicleta, mersul pe jos, și promovarea utilizării vehiculelor cu emisii zero sau scăzute, precum și utilizarea sistemelor digitale în sectorul transporturilor.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind investițiile în transportul durabil (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.2R1): Instituirea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologii de tip geamăn digital

Obiectivul măsurii este de a consolida infrastructura tehnologică, de a permite o monitorizare mai bună și mai eficientă a infrastructurii și de a introduce caracteristici inteligente în aceasta.

Reforma constă în dezvoltarea și punerea în aplicare a unui sistem de transport inteligent pentru a îmbunătăți gestionarea mobilității în zonele urbane și rețeaua TEN-T din Cipru, inclusiv prin îmbunătățirea cooperării dintre diferitele părți interesate. Reforma include livrarea, instalarea și conectarea la punctul de acces național a 300 de senzori. Se preconizează că aceste echipamente vor constitui baza pentru digitalizarea rețelelor de mobilitate fizică într-o bază de date a sistemului de informații geografice (GIS) și pentru integrarea serviciilor de mobilitate.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C2.2R2): Furnizarea cadrului de reglementare pentru o infrastructură interoperabilă și eficace de reîncărcare a vehiculelor electrice (EV) și pentru o piață eficientă de reîncărcare a vehiculelor electrice

Obiectivul măsurii este de a facilita crearea unei infrastructuri eficiente de electromobilitate pentru reîncărcarea VE.

Reforma constă în intrarea în vigoare a legislației privind infrastructura de reîncărcare pentru VE. Reforma vizează crearea unui mecanism pentru (i) punerea în aplicare și monitorizarea pieței de reîncărcare pentru VE și (ii) coordonarea analizei datelor care să permită monitorizarea eficace a rețelei, precum și asigurarea conformității cu legislația națională și a UE.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 3 (C2.2R3): Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate

Obiectivul reformei este de a oferi cadrul de reglementare pentru a impulsiona înlocuirea materialului rulant vechi și poluant și de a oferi stimulente pentru utilizarea unor soluții durabile de navetă și mobilitate.

Această reformă instituie cadrul juridic care permite punerea în aplicare a măsurilor care vizează excluderea vehiculelor poluante din domenii-cheie, cum ar fi zonele fără emisii, taxele pentru circulația vehiculelor în anumite zone și utilizarea obligatorie a VE în anumite operațiuni de transport. Reforma este susținută de investițiile 3 (promovarea utilizării pe scară largă a VE, a vehiculelor utilitare ușoare și a mijloacelor alternative de transport).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1 (C2.2I1): Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și a măsurilor de sporire a accesibilității

Obiectivele măsurilor sunt de a crea infrastructura necesară pentru a spori mobilitatea urbană cu opțiuni mai ecologice, de a îmbunătăți mediul urban și siguranța rutieră în Limassol și Larnaca. Investiția include, de asemenea, măsuri de îmbunătățire a accesibilității și a circulației în condiții de siguranță a pietonilor, bicicliștilor și persoanelor cu handicap în toate centrele urbane.

Mai precis, investiția constă în introducerea pistelor pentru biciclete, a benzilor pentru autobuze și a echipamentelor STI relevante (și anume, un sistem inteligent de semafor cu sistem prioritar pentru autobuze), precum și introducerea unor standuri pentru biciclete, adăposturi pentru autobuze și îmbunătățirea condițiilor de siguranță rutieră în anumite intersecții. Aceasta include, de asemenea, crearea de stații de tip „Park & Ride” și echipamentele STI relevante, precum și modernizări ale rețelei rutiere existente în centrele urbane (cum ar fi pasarele, trecerile pentru pietoni, bicicliști și/sau persoane cu handicap, sistemele de avertizare pentru persoanele cu deficiențe de vedere, nodurile de parcare pentru biciclete, rampele de pietoni).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 2 (C2.2I2): Crearea unei infrastructuri de electromobilitate

Obiectivele măsurilor sunt de a crea infrastructura necesară pentru a facilita tranziția către electromobilitate și de a contribui la instalarea punctelor de încărcare.

Investiția este alcătuită din trei submăsuri: (i) instalarea stațiilor de încărcare rapidă cu VE accesibile publicului; (ii) o schemă de subvenții pentru instalarea de puncte de încărcare accesibile publicului la sediile întreprinderilor și ale autorităților locale; Și (iii) o schemă de subvenții pentru taxarea energiei electrice din surse regenerabile de energie (SRE).

Submăsura 1: Instalarea stațiilor de încărcare rapidă pentru VE accesibile publicului

Investiția constă în instalarea a 10 stații de încărcare rapidă ca proiect demonstrativ pentru promovarea electromobilității. Acesta oferă acces la infrastructura de reîncărcare rapidă pentru VE și, prin urmare, se preconizează că va contribui la eliminarea inhibărilor consumatorilor în ceea ce privește autonomia EV. Cele 10 stații de încărcare rapidă trebuie amplasate în zone accesibile publicului, cum ar fi spitale, spații de parcare mari accesibile publicului sau în afara clădirilor serviciilor publice (cum ar fi ministerele sau instanțele).

Submăsura 2: Un sistem de subvenţii pentru instalarea de puncte de încărcare accesibile publicului în localurile întreprinderilor şi ale autorităţilor locale

Sistemul promovează instalarea de puncte de încărcare în zone accesibile publicului, deținute de întreprinderi sau de autoritățile locale.

Submăsura 3: O schemă de subvenţii pentru facturarea VE de la RES

Sistemul oferă stimulente financiare pentru a promova dezvoltarea infrastructurii necesare pentru electromobilitate, în special prin încărcarea VE din SRE. Schema de granturi include instalarea de sisteme fotovoltaice și de echipamente de încărcare în locuințe pentru încărcarea vehiculelor private electrice și finanțarea autorităților locale/publice pentru construirea de puncte de încărcare publice pentru VE. Se preconizează că energia electrică pentru punctele publice de încărcare va fi generată în mare parte din SRE.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3 (C2.2I3): Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)

Obiectivul măsurii este de a promova achiziționarea de VE, vehicule utilitare ușoare (și anume, un autoturism care emite mai puțin de 50 g CO_2), biciclete electrice şi moduri de transport public sau nemotorizat (cum ar fi autobuzele, bicicletele), eliminând în același timp treptat din circulație vehiculele poluante mai vechi. Se preconizează că investiția va completa reforma 3 (eliminarea treptată progresivă a celor mai poluante vehicule, în special în zonele poluate).

Investiția este alcătuită din trei submăsuri: (i) să demareze tranziția către electromobilitate în sectorul public; (ii) o schemă de sprijin pentru achiziționarea de VE; Și (iii) un sistem de dezmembrare pentru vehiculele cele mai poluante, combinat cu stimulente pentru opțiuni de mobilitate cu emisii zero/scăzute.

Submăsura 1: Demararea tranziției către electromobilitate în sectorul guvernamental

Investiția include măsuri menite să demareze înlocuirea treptată a parcului de vehicule convenționale guvernamentale cu vehicule electrice şi să promoveze tranziția către electromobilitate. Aceasta include achiziționarea a 100 de vehicule electrice pentru nevoile administrației publice și instalarea punctelor de încărcare relevante în clădirile administrației publice. În plus, departamentul serviciilor poștale înlocuiește întregul parc de motociclete cu motociclete electrice.

Se preconizează că acesta va servi drept proiect demonstrativ pentru promovarea electromobilității în rândul publicului larg.

Submăsura 2: O schemă de sprijin pentru achiziționarea de VE

Sistemul oferă stimulente, prin intermediul granturilor, pentru achiziționarea și înregistrarea VE și achiziționarea de biciclete electrice. Aceasta este direct legată de reforma 3, „Eliminarea progresivă treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate”, ca măsură paralelă, de sprijin și complementară.

Submăsura 3: Un sistem de dezmembrare pentru vehiculele cele mai poluante, combinat cu stimulente pentru opțiuni de mobilitate cu emisii zero/scăzute

Sistemul stimulează conducătorii auto să renunțe la vehiculele mai vechi și mai poluante în schimbul unor opțiuni de mobilitate alternative, cum ar fi achiziționarea unui LEV sau a unei biciclete electrice și/sau bilete anuale gratuite de autobuz. Se preconizează că eliminarea vehiculelor mai vechi va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) generate de transporturi, precum și la atenuarea impactului acestora asupra poluării aerului, apei, solului și poluării fonice. Vehiculele casate se reciclează de către reciclatori autorizați. Se acordă prioritate celor mai vechi vehicule care urmează să fie casate.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiții)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
52	C2.2R1 Instituirea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologii de tip geamăn digital	Țintă	Livrarea și instalarea a cel puțin 150 senzori	—	Număr	0	150	T1	2024	Livrarea, instalarea și conectarea la punctul de acces național a cel puțin 150 senzori de trafic pentru digitalizarea rețelelor și sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport inteligent.
53	C2.2R1 Instituirea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologii de tip geamăn digital	Țintă	Livrarea și instalarea unui total de 300 senzori	—	Număr	150	300	T4	2025	Livrarea, instalarea și conectarea la punctul de acces național a unui total de 300 senzori de trafic pentru digitalizarea rețelelor și sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport inteligent.
54	C2.2R2 Furnizarea cadrului de reglementare pentru o infrastructură interoperabilă și eficace de reîncărcare a vehiculelor electrice (EV) și	Jalon	Intrarea în vigoare a legislației referitoare la punctele de încărcare pentru vehiculele electrice	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii	—	—	—	T4	2024	Intrarea în vigoare a legislației privind infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice (VE) și o piață eficientă de reîncărcare a vehiculelor electrice. Cadrul de reglementare promovează: (1) un mecanism pentru punerea în aplicare și monitorizarea pieței de reîncărcare a vehiculelor electrice; Și (2) o analiză coordonată a datelor care să permită monitorizarea eficace a rețelelor, precum și asigurarea conformității cu legislația națională și a UE.

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiții)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	pentru o piață eficientă de reîncărcare a vehiculelor electrice									
55	C2.2R3 Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate	Jalon	Intrarea în vigoare a actelor legislative/administrative referitoare la eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule	Dispoziții din actele legislative/administrative care indică intrarea în vigoare a legislației	—	—	—	T4	2023	Intrarea în vigoare a actelor legislative/administrative privind excluderea vehiculelor poluante din domenii/operațiuni cheie. Actele legislative/administrative creează temeiul juridic pentru punerea în aplicare a adoptării de măsuri restrictive referitoare la circulația autovehiculelor, cu scopul de a elimina treptat vehiculele cele mai poluante.
56	C2.2R3 Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate	Jalon	Punerea în aplicare a cel puțin două măsuri care vizează excluderea vehiculelor poluante	Punerea în aplicare a două măsuri	—	—	—	T4	2025	Cel puțin două măsuri sunt eficiente, vizând excluderea vehiculelor poluante din zonele/operațiunile cheie, cum ar fi zonele fără emisii, aplicarea de taxe pentru circulația vehiculelor în anumite zone, aplicarea de măsuri obligatorii pentru utilizarea vehiculelor electrice în anumite operațiuni de transport sau măsuri echivalente.
57	C2.2I1 Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și	Jalon	Semnarea contractelor pentru lucrările de construcție a infrastructurii de transport durabile și a	Contracte semnate	—	—	—	T2	2024	Semnarea contractelor pentru (1) construirea de piste pentru biciclete, benzi de autobuz și parcări & pentru proiectele de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și (2) furnizarea de instalații auxiliare legate de transportul durabil, inclusiv de instalații de parcare pentru biciclete și de treceri pentru pietoni, bicicliști și/sau persoane cu handicap.

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiții)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	măsuri de îmbunătățire a accesibilității		instalațiilor auxiliare							
58	C2.2I1 Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcție pentru cel puțin 62 km de rute de transport durabile	—	Număr	0	62	T1	2026	Finalizarea lucrărilor de construcție pentru cel puțin 62 km de rute de transport durabile, inclusiv cel puțin 40 km de piste pentru biciclete, cel puțin 14 km de benzi de autobuz și cel puțin 8 km de pasarela.
59	C2.2I1 Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcție pentru cel puțin 645 instalații auxiliare legate de transportul durabil	—	Număr	0	645	T1	2026	Finalizarea lucrărilor de construcție pentru cel puțin 645 instalații auxiliare legate de transportul durabil, inclusiv cel puțin 5 stații de rulare &, cel puțin 40 de treceri, cel puțin 300 rampe, cel puțin 300 de noduri de parcare cu biciclete.
60	C2.2I2 Crearea unei infrastructuri de electromobilitate	Țintă	Instalarea a cel puțin 330 puncte de încărcare, datorită sprijinului acordat	—	Număr	0	330	T4	2023	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, cel puțin 330 de puncte de încărcare au fost achiziționate și instalate în clădiri publice, autorități locale, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și/sau gospodării private.

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiții)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
61	C2.2I2 Crearea unei infrastructuri de electromobilitate	Țintă	Instalarea a cel puțin 1 200 puncte de încărcare, datorită sprijinului acordat	—	Număr	330	1 200 de milioane de monede	T4	2025	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, cel puțin 1 200 de puncte de încărcare (cum ar fi încărcarea normală, dublă, rapidă și fotovoltaică) au fost achiziționate și instalate în clădirile publice, în autoritățile locale, în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și/sau în gospodării private.
62	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Achiziționarea de vehicule electrice, biciclete electrice (cel puțin 2 050), datorită sprijinului acordat	—	Număr	0	2 050	T4	2023	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, au fost achiziționate cel puțin 2 050 de vehicule electrice din categoriile M1, M2-3, N, L1e-L7e și biciclete.
63	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Achiziționarea de vehicule electrice, biciclete electrice (cel puțin 5 750), datorită sprijinului acordat	—	Număr	2 050 de milioane de monede	5 750 de milioane de monede	T4	2025	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, au fost achiziționate cel puțin 5 750 de vehicule electrice din categoriile M1, M2-3, N, L1e-L7e și biciclete.
64	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Dezmembrarea vehiculelor cu emisii ridicate, datorită sprijinului acordat	—	Număr	0	1 000 de milioane de monede	T4	2023	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, cel puțin 1 000 de vehicule cu emisii ridicate au fost casate și înlocuite cu biciclete electrice, bilete anuale de autobuz și vehicule cu emisii zero sau cu emisii scăzute (sub 50 g CO2/km).

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiții)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
65	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Dezmembrarea vehiculelor cu emisii ridicate, datorită sprijinului acordat	—	Număr	1 000 de milioane de monede	3 150 de milioane de monede	T4	2025	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, cel puțin 3 150 (până în 3 500) de vehicule cu emisii ridicate au fost casate și înlocuite cu biciclete electrice, bilet (e) anual (e) de autobuz și vehicule cu emisii scăzute (sub 50 g CO_2/km).

D. COMPONENTA 2.3: GESTIONAREA INTELIGENTĂ ȘI DURABILĂ A APEI

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează ineficiențele în gestionarea apei. Obiectivele acestei componente sunt asigurarea unei aprovizionări adecvate și neîntrerupte cu apă potabilă de bună calitate, maximizarea infrastructurii pentru sistemele de colectare a apelor reziduale, tratarea apelor reziduale și reutilizarea efluenților tratați în agricultură; Reducerea pierderilor de apă, a captării apei și a apelor subterane negeneratoare de venituri, îmbunătățirea infrastructurii de combatere a inundațiilor, îmbunătățirea eficienței operaționale a serviciilor furnizate consumatorilor prin intermediul progreselor tehnologice și stabilirea transparenței tranzacțiilor financiare.

Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări privind gestionarea apei (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma gestionării resurselor de apă

Obiectivul măsurii este de a defini acțiuni care să abordeze deficiențele structurale ale gestionării resurselor de apă în Cipru și să îmbunătățească eficiența și sustenabilitatea acesteia.

Reforma constă în instituirea unui grup de lucru la nivel înalt („grupul de lucru”) condus de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului, cu participanți din partea Ministerului de Interne, a Ministerului de Finanțe, a Direcției Generale Programe Europene, Coordonare și Dezvoltare și a tuturor consiliilor de apă și canalizare, precum și a organismelor de coordonare a administrației locale, pentru a reprezenta toate părțile interesate în gestionarea apei la nivel național. Grupul de lucru funcționează ca organism de cooperare între diferitele autorități de gestionare a apei și ca organism de coordonare și monitorizare pentru punerea în aplicare a investițiilor și a acțiunilor care urmează să fie propuse. Grupul de lucru propune un plan de acțiune cu măsurile de reglementare și de adaptare necesare care urmează să fie puse în aplicare în următorii 10-15 ani. Obiectivele planului de acțiune propus sunt (i) creșterea eficienței operaționale prin fuziuni ale consiliilor de canalizare districtuale &, (ii) reducerea apei negeneratoare de venituri, (iii) îmbunătățirea utilizării apei și (iv) sporirea siguranței și a exploatării durabile a infrastructurilor departamentului de dezvoltare a apei. Grupul de lucru coordonează și monitorizează punerea în aplicare a planului de acțiune și oferă asistența tehnică necesară autorităților competente de gestionare a apei pentru punerea în aplicare a măsurilor de reformă, precum și a investițiilor incluse în componentă.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 1 (C2.3I1): înlocuirea conductei de transport Choirokitia -Famagusta

Obiectivele măsurii sunt îmbunătățirea securității aprovizionării cu apă printr-o infrastructură de transport îmbunătățită, cu o capacitate sporită a conductei între sursele principale de apă (cum ar fi stațiile de epurare a apei) și zonele de consum. Investiția

contribuie, de asemenea, la reducerea la minimum a pierderilor de apă și a apariției defecțiunilor, la îmbunătățirea calității apei prin amestecarea apei desalinizate și rafinate înainte ca aceasta să ajungă la consumatorii finali și la realizarea de economii de energie prin pomparea redusă a apei.

Măsura constă în construirea unei înlocuiri a transportorului de apă existent. Proiectul include realizarea de studii topografice și evaluări ale impactului asupra mediului. În urma etapelor preliminare menționate anterior și a eliberării autorizațiilor necesare, Departamentul de dezvoltare a apelor atribuie lucrările de construcție unui contractant care va fi selectat prin intermediul procedurilor de achiziții publice pentru executarea lucrărilor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C2.3I2): Instalații de tratare a apei: Îmbunătățirea calității apei

Obiectivele măsurii sunt îmbunătățirea calității apei, reducerea consumului de energie și a costului producției de apă potabilă prin limitarea nevoii de desalinizare a apei, precum și reducerea întreruperilor în aprovizionarea și distribuția apei.

Măsura constă în renovarea stațiilor de tratare a apei din Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos și Kannaviou. Aceasta include înlocuirea infrastructurii existente de clorinare pentru aceste cinci stații de tratare a apei, instalarea de unități de lustruire a cărbunelui activ pentru instalațiile de tratare a apei din Limassol, Asprokremmos și Tersefanou, extinderea capacității stației de tratare a apei din Asprokremmos cu 10 000 m³/zi și modernizarea sistemului de monitorizare și control, precum și a sistemului său automatizat.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3 (C2.3I3): Sistemul integrat de monitorizare și gestionare a controlului pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți eficiența gestionării resurselor de apă și de a spori capacitatea operațională a autorităților competente. Măsura vizează reducerea riscului de perturbare a activității comerciale prin asigurarea securității diferitelor sisteme împotriva atacurilor cibernetice și fizice, reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin creșterea eficienței, reducerea apei negeneratoare de venituri în irigații prin îmbunătățirea infrastructurii și a capacității de monitorizare și reducerea riscului de contaminare cu impact ridicat și a impactului secetei prelungite prin gestionarea îndeaproape a resurselor de apă și prin prognoze.

Măsura constă în crearea unei platforme integrate compuse dintr-o serie de subsisteme în care fiecare dintre acestea trebuie să abordeze provocările-cheie, inclusiv calitatea apei, gestionarea inundațiilor, gestionarea cererii de apă și alocarea apei pentru irigații, eficiența energetică, precum și securitatea cibernetică și fizică. Punerea în aplicare a măsurilor include: (i) instalarea a 500 senzori hidraulici și de calitate în toate lacurile, rezervoarele, râurile, precum și în rețeaua de transport pe apă, până la nivelul comunităților; (ii) instalarea de contoare de energie pentru monitorizarea consumului de energie al stațiilor de pompare care sunt transmise și stocate într-o bază de date; (iii) o platformă software conectată la analize și metode inteligente pentru a ajuta procesul decizional în ceea ce privește producția de apă din diferite surse (desalinizarea și tratarea apei din rezervoare), ținând seama de securitatea aprovizionării cu apă, de costul producerii apei în diferite sisteme și de previziunile privind seceta. În plus, măsura abordează provocările în materie de securitate cibernetică și fizică prin instrumente de îmbunătățire a protecției

sistemelor TIC. Proiectul este pus în aplicare prin următoarea succesiune de acțiuni: Analiza detaliată a cerințelor, cu ajutorul unor consultanți specializați; Achiziționarea și instalarea de echipamente; Și punerea în aplicare, evaluarea și punerea în funcțiune a subsistemelor informatice.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C2.3I4): Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare

Obiectivul măsurii este de a spori eficiența operațională și energetică prin digitalizarea Consiliului de canalizare și drenare din Larnaca, a Consiliului hidrologic din Larnaca și a Consiliului pentru apă din Limassol, în special prin modernizarea funcționării și a serviciilor organizațiilor și prin integrarea sistemelor informatice utilizate în prezent într-un sistem unificat pentru a funcționa în cadrul serviciilor de cloud.

Măsura constă într-o serie de actualizări inteligente și digitale în fiecare dintre cele trei organizații: (i) Comitetul de canalizare și drenare din Larnaca efectuează un studiu tehnico-economic pentru a-și cartografia amprenta energetică și a identifica potențialul de reducere a consumului de energie, de exemplu prin soluții solare și de biogaz. De asemenea, acesta instalează contoare inteligente, senzori și sisteme de înregistrare a echilibrului hidrologic pentru a permite detectarea în timp util a conductelor avariate și monitorizarea agenților patogeni. (ii) Consiliul pentru apă din Larnaca instalează senzori de calitate a apei și senzori de presiune în rețelele sale de distribuție și, prin urmare, se preconizează că va înlocui cel puțin 50 % din contoarele sale convenționale de consum cu contoare inteligente. În plus, acesta dezvoltă un instrument digital de sprijin pentru luarea deciziilor și o bancă de date. Aceste sisteme obțin informații de la senzorii instalați, de la contoarele inteligente de apă și de la sistemele existente care trebuie combinate pentru a estima cu precizie debitul de apă, presiunea și calitatea apei, în vederea detectării în timp util a evenimentelor. (iii) Consiliul pentru apă din Limassol înlocuiește contoarele convenționale de consum cu contoare inteligente automatizate și instalează senzori de presiune și de calitate pentru monitorizarea infrastructurii și dezvoltarea serviciilor inovatoare pentru clienți, cum ar fi avertizarea timpurie în cazul unei scurgeri. În plus, se așteaptă ca acesta să conceapă un software personalizat care să integreze toate operațiunile sale și să sprijine procesul decizional bazat pe date.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 5 (C2.3I5): Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei

Obiectivul măsurii este de a atenua efectele negative asupra sănătății umane, mediului, siturilor culturale și veniturilor provenite din inundații prin gestionarea riscului de inundații. Un obiectiv specific care rezultă din acțiunile care urmează să fie puse în aplicare este reducerea eroziunii cauzate de scurgerile extreme, atât în zonele agricole, cât și în cele urbane.

Măsura constă într-o serie de măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei. Lucrările se concentrează în trei zone, și anume Livadia, Kladeri și centrul Nicosiei, după cum urmează: (i) În Livadia, municipalitatea Larnaca modernizează și erodează canalele de inundare, prin îmbunătățirea albiei râurilor și a malurilor râurilor. (ii) În zona Kladeri, municipalitatea Ypsonas trebuie să construiască o rețea completă de colectare a apei pluviale de 4 600 de metri lungime pentru a acoperi suprafața care se termină cu 35 gropi de absorbție. (iii) În Nicosia, municipalitatea Nicosia a selectat deja opt zone în care

trebuie construit un sistem de canalizare complet. Lucrările includ reconstrucția străzilor și a trotuarelor și extinderea rețelei de apă pluvială.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 6 (C2.3I6): Îmbunătățirea securității apei în regiunile Nicosia și Larnaca

Obiectivul măsurii este de a crește gradul de adecvare a apei pentru nevoile consiliilor hidrologice din Nicosia și Larnaca.

Măsura prevede construirea a trei noi rezervoare de apă din oțel inoxidabil (GLS) de 26 000 m^3 în total în regiunea Nicosia și construirea unui rezervor de apă de 10 000 m^3 într-o anumită zonă desemnată la Klavdia, Larnaca.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 7 (C2.3I7): Infrastructura din Nicosia de est pentru reutilizarea apelor reziduale tratate

Obiectivul măsurii este de a crește capacitatea de stocare a unei stații de epurare a apelor uzate din zona Vathia Gonia pentru a permite utilizarea întregii cantități de ape reziduale tratate. Acest lucru se realizează prin construirea infrastructurii necesare pentru utilizarea imediată a apei, evitând orice deversare și satisfăcând nevoile de irigații existente ale fermierilor conectați la rețeaua de irigații.

Proiectele sunt puse în aplicare de Departamentul de dezvoltare a apei și implică, de asemenea, pomparea, transportul, distribuția și depozitarea efluenților tratați de la stația de epurare a apelor reziduale Vathia Gonia situată în estul Nicosiei. Apa tratată este utilizată în cele din urmă pentru irigații în anumite regiuni agricole situate în zona de est mai extinsă a Nicosiei aflate sub controlul Republicii Cipru, evitându-se astfel orice evacuare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 8 (C2.3I8) Protecția ecosistemului marin împotriva pericolelor cauzate de deversările de petrol

Obiectivul măsurii este de a proteja ecosistemele marine printr-o modernizare a capacității operaționale a Departamentului pentru pescuit și cercetare marină de a reacționa prompt, adecvat și eficace la incidentele de la poluarea cu hidrocarburi la poluarea marină.

Măsura constă în achiziționarea a trei nave pe bază de detergenți, cu posibilitatea unor societăți autonome de recuperare a petrolului, dintre care două operează în apropierea țărmului și a celei mai mari în largul mării, precum și achiziționarea a două unități autonome de pulverizare a aerului cu dispersie de petrol.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
66	C2.3R1 Reforma gestionării resurselor de apă	Jalon	Adoptarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă	Publicarea planului de acțiune pe site-ul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului	—	—	—	T2	2025	Adoptarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă, cu măsuri de reglementare și de adaptare. Obiectivele planului de acțiune propus sunt: (1) sprijinirea fuzionării consiliilor districtuale responsabile cu apa și canalizarea (2) reducerea apei negeneratoare de venituri (3) pentru a îmbunătăți utilizarea apei și (4) îmbunătățirea siguranței și a funcționării durabile a infrastructurilor Departamentului de dezvoltare a apei.
67	C2.3I1 Înlocuirea conductei de transport Choirokitia-Famagusta	Jalon	Pregătirea documentelor de licitație și emiterea cererilor de oferte	Cerere de oferte publicată pentru lucrările de înlocuire a mijlocului de transport	—	—	—	T3	2023	Pregătirea documentației de licitație și emiterea invitației de participare la procedura de ofertare după finalizarea proiectului detaliat al înlocuitorului Choirokitia-Famagusta Conveyor, inclusiv decontul cantităților, topografia, autorizațiile, alte studii tehnice și de mediu și acordarea licențelor. Finalizarea evaluării impactului asupra mediului al proiectului (127 (i)/2018)/Proceduri de achiziții publice [Legea 73 (i)/2016].
68	C2.3I1 Înlocuirea conductei de transport Choirokitia-Famagusta	Țintă	Instalarea unei conducte noi cu o lungime totală de 20 km		Număr	0	20	T2	2026	Finalizarea construcției și instalării unei noi conducte cu o lungime totală de 20 km și exploatarea echipamentului. Un birou de inginerie calificat verifică lucrările executate.
69	C2.3I2 Instalații de	Jalon	Finalizarea lucrărilor de	Certificate eliberate de	—	—	—	T1	2024	Finalizarea lucrărilor de instalare a unităților de șlefuire cu cărbune activ cu

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	tratare a apei: Îmbunătățire a calității apei		instalare a unităților de lustruire a cărbunelui activ în Tersefanou, și Asprokremmos și a stațiilor de tratare a apelor uzate din Limassol	inginerul de proiect pentru fiecare dintre cele trei contracte						a) capacitate de 30 000 m^3/zi pentru stația de tratare a apelor uzate din Tersefanou; b) capacitate de 30 000 m^3/zi pentru stația de tratare a apelor uzate din Asprokremmos; precum și c) capacitate de 20 000 m^3/zi pentru stația de tratare a apelor uzate din Limassol.
70	C2.3I2 Instalații de tratare a apei: Îmbunătățire a calității apei	Țintă	Finalizarea lucrărilor de extindere și a sistemului de automatizare la stația de tratare a apei din Asprokremmos		Număr	0	10 000	T4	2025	Finalizarea lucrărilor care au ca rezultat extinderea capacității stației de tratare a apei Asprokremmos cu 10 000 m³/zi, inclusiv modernizarea sistemului de monitorizare și control, precum și a sistemului automatizat.
71	C2.3I3 Sistemul integrat de monitorizare și gestionare a controlului	Jalon	Finalizarea analizei detaliate a cerințelor și a documentulu	Aprobarea analizei detaliate a cerințelor și a documentului de proiectare a sistemului de	—	—	—	T2	2022	Analiza cerințelor și documentul de proiectare a sistemului descriu toate aspectele, caracteristicile și funcționalitățile sistemului, inclusiv: Senzori de calitate, senzori operaționali (cum ar fi flux, nivel și presiune), contoare de energie, dispozitive de comunicații, echipamente informatice (hardware,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei		i de proiectare a sistemului	către Comitetul director al Departamentului de dezvoltare a apei						software). Analiza cerințelor detaliate și proiectarea sistemului determină numărul exact și tipul de echipament necesar pentru acest proiect.
72	C2.3I3 Sistemul integrat de monitorizare și gestionare a controlului pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei	Țintă	Livrarea și instalarea a cel puțin 50 % din echipamente		% (Procent)	0	50	T1	2024	Livrarea și instalarea a cel puțin 50 % din numărul total de unități prevăzute în analiza cerințelor detaliate și proiectarea sistemului (senzori de calitate, devieri de comunicare și contoare de calitate).
73	C2.3I3 Sistemul integrat de monitorizare și gestionare a controlului pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a	Jalon	Finalizarea unui sistem integrat de monitorizare și control al apei pe deplin funcțional	Echipa de implementare a proiectului din cadrul Departamentului de dezvoltare a apei și ofițerul responsabil aprobă funcționarea și funcționalitatea	—	—	—	T2	2026	Finalizarea sistemului integrat de gestionare a monitorizării și controlului, care include verificarea faptului că sistemul este capabil să detecteze, într-un stadiu incipient, evenimentele care necesită acțiuni imediate din partea personalului Departamentului de dezvoltare a apei. Sistemul trebuie să fie capabil să reacționeze automat la anumite evenimente și, în același timp, să alerteze operatorii și/sau publicul. Sistemul trebuie să fie capabil să colecteze și să analizeze un volum mare de date care pot fi utilizate pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	apei			întregului sistem						prognoză și pentru a contribui la luarea deciziilor.
74	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Livrarea și instalarea de dispozitive fotovoltaice la stația de tratare a apelor uzate din Larnaca		Număr	0	700	T1	2023	Livrarea și instalarea de echipamente fotovoltaice la stația de epurare a apelor uzate Larnaca de cel puțin 700 KW.
75	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Livrarea și instalarea a cel puțin 200 senzori de calitate și de presiune		Număr	0	200	T4	2024	Livrarea și instalarea a cel puțin 200 senzori de calitate și de presiune în rețelele de apă Larnaca și Limassol.
76	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Instalarea și operarea a cel puțin 100 000 contoare inteligente		Număr	0	100 000	T2	2026	Cel puțin 100 000 de contoare inteligente în funcțiune (care furnizează citiri ale consumului) și un sistem complet inteligent de contorizare a apei, un sistem de monitorizare, precum și sisteme de control și de sprijin instalate și operaționale în Larnaca și Limassol.
77	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Jalon	Finalizarea lucrărilor de construcție a rețelei de drenaj și reconstrucția străzilor și a trotuarelor în	Echipa de gestionare a proiectului certifică finalizarea construcției	—	—	—	T4	2022	Finalizarea construcției rețelei de drenaj și reconstrucția străzilor și a trotuarelor din cartierele Agios Antonios, orașul vechi, Likavitos și Agioi Omologites din Nicosia, cu o lungime totală de aproximativ 6,5 km.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			zonele din Nicosia							
78	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Jalon	Finalizarea lucrărilor de construcție pentru sistemul de colectare și reciclare a apelor pluviale din zona Kladeri	Echipa de gestionare a proiectului certifică finalizarea construcției	—	—	—	T2	2024	Finalizarea construcției sistemului de colectare și reciclare a apelor pluviale care acoperă o suprafață totală a sistemului de colectare a apei de 4,5 km în zona Kladeri.
79	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Jalon	Finalizarea lucrărilor de construcție a canalului inundabil din Livadia	Echipa de gestionare a proiectului certifică finalizarea construcției				T4	2025	Finalizarea lucrărilor de construcție a canalului inundabil cu o capacitate totală de aproximativ 30 000 m³ în Livadia.
80	C2.3I6 Îmbunătățire a securității apei în regiunile Nicosia și Larnaca	Țintă	Finalizarea construcției a două rezervoare de oțel căptușite din sticlă		Număr	0	16 000	T1	2023	Finalizarea construcției a două rezervoare de oțel căptușite din sticlă, cu o capacitate totală de 16 000 m^3.
81	C2.3I6 Îmbunătățire a securității	Țintă	Finalizarea construcției a trei		Număr	16 000	36 000	T2	2025	Finalizarea construcției a trei rezervoare de oțel căptușite din sticlă și a unui rezervor de apă din beton cu o capacitate totală de 36 000 m³.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	apei în regiunile Nicosia și Larnaca		rezervoare de oțel căptușite din sticlă și a 1 rezervor de apă din beton							
82	C2.3I7 Infrastructura din Nicosia de est pentru reutilizarea apelor reziduale tratate	Jalon	Semnarea contractelor pentru construirea unui rezervor de stocare pe timp de iarnă	Contracte semnate de ordonatorul de credite	—	—	—	T4	2022	Semnarea contractelor pentru construirea unui rezervor de stocare pe timp de iarnă cu o capacitate de cel puțin 1 400 000 m³, conducte și lucrări auxiliare.
83	C2.3I7 Infrastructura din Nicosia de est pentru reutilizarea apelor reziduale tratate	Jalon	Finalizarea și furnizarea unei infrastructuri complet operaționale de tratare a apelor reziduale	Inginerul de proiect eliberează un certificat de preluare pentru finalizarea construcției, care este verificat de echipa de implementare a proiectului	—	—	—	T2	2026	Infrastructură de tratare a apelor reziduale, inclusiv un rezervor de stocare pe timp de iarnă cu o capacitate de conducte de cel puțin 1 400 000 m³ și lucrări auxiliare finalizate, livrate și complet operaționale.
84	C2.3I8 Protejarea ecosistemului marin împotriva	Jalon	Livrarea, inspecția calității pentru a verifica	Raportarea de către experți și eliberarea certificatului de calitate privind	—	—	—	T1	2023	Livrarea, inspecția calității pentru a verifica eficacitatea operațională a acestora și acceptarea a trei nave (o navă cu o lungime de aproximativ 25 m care să opereze în zona economică exclusivă cipriotă și două nave cu o lungime de 8-11 m

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	pericolelor cauzate de deversările de petrol		eficacitatea operațională a acestora și acceptarea a trei nave și a două sisteme aeriene de pulverizare	eficacitatea operațională și acceptarea navelor și a sistemelor aeriene de pulverizare						aproximativ pentru a opera în apele costiere și două sisteme aeriene de pulverizare.

E. COMPONENTA 3.1: UN NOU MODEL DE CREȘTERE ȘI DIVERSIFICAREA ECONOMIEI

Componenta abordează provocările economiei cipriote în ceea ce privește competitivitatea, productivitatea și investițiile, precum și dependența excesivă de anumite sectoare economice, cum ar fi turismul.

Obiectivul componentei este de a ajuta economia să treacă la un nou model de creștere economică (Centrul european pentru afaceri și comerț durabile) prin abordarea provocărilor sectoriale, după cum urmează:

Sectorul primar: Obiectivul este de a dezvolta un sector agricol competitiv, în principal prin intermediul tehnologiei agricole și al unei colaborări strânse cu mediul de afaceri, instituțiile de învățământ superior și centrele de cercetare pentru a excela.

Sectorul secundar: Obiectivul este de a dezvolta un sector manufacturier ușor competitiv, care să se concentreze asupra unor domenii precum tehnologiile ecologice și agrotehnologice.

Turism durabil: Obiectivul este de a dezvolta un agroturism solid și o infrastructură hotelieră durabilă și de a atrage turiști pentru servicii de sănătate și bunăstare prin intermediul unei asistențe medicale competitive și de renume.

Economia circulară (cu accent pe gestionarea deșeurilor): Obiectivul este de a contribui la tranziția către o economie circulară prin utilizarea mai eficientă a materiilor prime, reducerea deșeurilor, sensibilizarea cu privire la dezvoltarea durabilă și trecerea la energia din surse regenerabile pentru a atenua criza climatică, a proteja bunăstarea socială și a construi o economie rezilientă. Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări referitoare la „axarea investițiilor pe tranziția verde și digitală” și „pe gestionarea deșeurilor și a apei” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020), „axarea politicii economice legate de investiții pe transportul durabil, mediu” și „pe mediu, în special gestionarea deșeurilor și a apei” (recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Subcomponenta 3.1.1 Sectorul primar rezilient și competitiv

Reforma 1 (C3.1R1): Trecerea practicilor agricole din secolul 20 la secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei

Obiectivul reformei este de a aborda provocările din sectorul primar, inclusiv productivitatea scăzută și lipsa cunoștințelor tehnologice, prin stabilirea unui model operațional centralizat printr-o colaborare strânsă între Institutul de Cercetare Agricolă și universitățile publice.

Reforma constă în înființarea Institutului de Cercetare Agricolă din Cipru ca centru de excelență al țării în domeniul agriculturii, al creșterii animalelor și al protecției mediului și în consolidarea cooperării dintre Institutul de Cercetare Agricolă și universități în vederea elaborării de noi programe de învățământ.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 2 (C3.1R2): Platformă online, bazată pe cloud pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete

Obiectivele reformei sunt de a aborda dezavantajele de lungă durată ale lanțului de aprovizionare cu produse proaspete, în special în ceea ce privește trasabilitatea, distorsiunile prețurilor de pe piață și asimetria informațiilor, care slăbește poziția producătorilor pe piață.

Reforma constă într-o nouă lege privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete și funcționarea unei platforme de înregistrare a tranzacțiilor pe piața locală a produselor proaspete.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 3 (C3.1R3): Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru

Obiectivul reformei este de a spori productivitatea și sustenabilitatea sectorului primar prin promovarea agrotehnologiei, a reproducerii avansate și a îmbunătățirii genomice a ovinelor și caprinelor pentru a optimiza producția de produse lactate.

Reforma constă în sprijinirea crescătorilor de ovine și caprine pentru a-și îmbunătăți ținerea evidențelor la fermă, procesele lor de producție, eforturile de evaluare a calității produselor și participarea la proiectul AGRICYGEN finanțat la nivel național, care le oferă cunoștințe avansate și orientări privind valoarea genetică a animalelor lor. Acest lucru le permite agricultorilor să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la reproducerea animalelor pentru a îmbunătăți productivitatea, în special în ceea ce privește producția de lapte.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 1 (C3.1I1): Construirea unei infrastructuri colaborative pentru acvacultura marină (instalații portuare și terestre) în zona costieră Pentakomo

Obiectivul măsurii este de a acoperi deficitul de infrastructură portuară și terestră insuficientă pentru nevoile zilnice ale acestei activități, prin acoperirea nevoilor existente și viitoare a peste 70 % din unitățile de acvacultură marină care operează în Cipru, vizând buna funcționare a acestui sector. Măsura vizează menținerea viabilității acvaculturii, îmbunătățirea competitivității acesteia și asigurarea dezvoltării durabile și a extinderii viitoare a acesteia, consolidând reziliența, competitivitatea și contribuția sectorului primar la dezvoltarea durabilă a economiei cipriote.

Investiția constă în construirea unei infrastructuri colaborative pentru acvacultura marină în zona Pentakomo, care este concepută special pentru a răspunde nevoilor activităților marine de acvacultură offshore (acostarea navelor de servicii sigure, zonele de întreținere a echipamentelor, zonele de depozitare, zonele de încărcare și descărcare și stația de alimentare). Aceasta acoperă construcția unui port mic cu instalațiile terestre necesare și adecvate, care trebuie să aibă capacitatea de a deservi șapte unități de acvacultură cu aproximativ 40 de nave prestatoare de servicii de diferite dimensiuni.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 2 (C3.1I2): Consolidarea bazelor de date izotopice existente cu alimente/băuturi tradiționale locale cipriote, prin dezvoltarea unei platforme a lanțului Block, pentru a asigura identitatea acestora

Obiectivul măsurii este de a dezvolta un mecanism și o metodologie de verificare adecvată scopului pentru autentificarea produselor cipriote, precum și a alimentelor europene în

general, prin utilizarea unor baze de date izotopice stabile, utilizând astfel cercetarea și tehnologia. În special, măsura dezvoltă o metodologie de verificare pentru cel puțin trei domenii de autenticitate (produse lactate, miere și băuturi spirtoase) care sunt afectate în mod semnificativ de contrafacere și fraudă.

Investiția constă în crearea unei rețele de expertiză care să informeze părțile interesate în materie de reglementare și producție cu privire la aspectele și problemele legate de autenticitatea alimentelor, la seturile de date existente, la metodologia disponibilă și la schimbul securizat de date și informații. De asemenea, aceasta elaborează o metodologie de verificare adecvată scopului pentru cel puțin trei domenii de autenticitate (produse lactate, miere și băuturi spirtoase) care sunt afectate în mod semnificativ de contrafacere și fraudă. În plus, aceasta promovează transferul de cunoștințe privind rezultatele „IsoDataBase" către industria alimentară, către părțile interesate din domeniul reglementării, al aplicării legii, al cercetării și al consumatorilor și creează o planificare configurabilă a resurselor întreprinderii pe internet și mobile care poate converti orice lanț de aprovizionare pe suport de hârtie în format digital.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2025.

Investiția 3 (C3.1I3): Perfecționarea comunității agricole existente și profesionalizarea forței de muncă viitoare prin investiții în capitalul uman

Obiectivul măsurii este îmbunătățirea competențelor comunității agricole, prin transferul de cunoștințe și promovarea inovării. În acest mod, obiectivul său este de a promova un sector agricol mai competitiv, cu un potențial mai ridicat, prin consolidarea capacităților și transferul de cunoștințe.

Investiția constă în acordarea a zece burse în sectorul agricol, în valoare de 10 000 EUR fiecare, pentru sprijinirea dezvoltării viitoarei forțe de muncă din sector. Acesta sprijină, de asemenea, transferul de cunoștințe și inovare în cadrul forței de muncă existente, prin utilizarea sistemului de cunoștințe și inovare agricolă cu legături cu mediul academic, eliminând decalajul dintre aplicarea practică, pe de o parte, și cunoștințe, știință, experiență și cercetare, pe de altă parte.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Subcomponenta 3.1.2 Sectorul secundar inovator și competitiv

Investiția 4 (C3.1I4): Inițierea înființării primului parc de științe ecoindustriale

Obiectivul măsurii este de a stabili cadrul pentru a încuraja creșterea investițiilor directe de tip „greenfield" și de a găzdui un grup de entități de producție ușoară axate pe surse regenerabile (cu accent pe energia solară), pe soluții agrotehnologice și pe TIC.

Investiția constă în aprobarea unui plan de acțiune de către Consiliul de Miniștri, pe baza unui studiu subiacent, pentru înființarea parcului de științe ecoindustriale. Parcul este un grup de întreprinderi specializate în fabricarea de echipamente tehnologice axate pe energia din surse regenerabile (în special energia solară), soluțiile agrotehnologice și TIC.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 septembrie 2023.

Investiția 5 (C3.1I5): Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi”

Obiectivul măsurii este de a stabili o denumire comercială pentru produsele cipriote pentru a promova exportul acestora.

Investiția constă în elaborarea unor planuri de acțiune bazate pe două studii: (a) una privind crearea unei identități comerciale naționale „Fabricat în Cipru” (branding), axată pe calitatea și caracteristicile structurale ale produselor și serviciilor cipriote, combinate cu elemente ale tradiției și istoriei insulei și (b) un studiu pentru punerea în aplicare a unei strategii pentru brânza halloumi în vederea creșterii caracterului său distinctiv ca produs autentic cipriot și elaborarea unei campanii de promovare și sensibilizare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2022.

Investiția 6 (C3.1I6): Schema de modernizare și digitalizare a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției și comercializării de produse agricole

Obiectivul măsurii este de a consolida reziliența sectorului agricol, de a promova diversificarea activității economice și, în cele din urmă, de a accelera creșterea economică durabilă. Măsura urmărește să stimuleze investițiile în întreprinderi noi sau în progresul tehnologic al întreprinderilor existente, ajutându-le astfel să introducă pe piață produse îmbunătățite, să crească productivitatea și să își consolideze perspectivele de creștere, să creeze locuri de muncă la nivel local și să ofere baza pentru o creștere durabilă a economiei în ansamblu.

Investiția constă în utilizarea unei scheme de subvenții care acordă ajutor întreprinderilor existente și nou înființate, în special IMM-urilor, care desfășoară activități de prelucrare, comercializare și dezvoltare a produselor agricole care intră sub incidența anexei I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu excepția vinului, oțetului din vin și a activităților legate de pescuit și acvacultură. Schema ajută întreprinderile să finanțeze investiții în active corporale sau necorporale pentru modernizarea și îmbunătățirea instalațiilor lor de producție, pentru extinderea și creșterea capacității lor de producție, pentru introducerea de noi tehnologii și proceduri și pentru dezvoltarea de produse agricole noi sau de înaltă calitate. Finanțarea va ajuta, de asemenea, întreprinderile să își îmbunătățească capacitățile digitale, ajutându-le astfel să își îmbunătățească procesele.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 7 (C3.1I7): Schema de creștere a competitivității întreprinderilor mari în industria prelucrătoare

Obiectivul măsurii este de a sprijini întreprinderile mari cu cheltuieli de capital pentru eforturile de modernizare care se preconizează că vor permite acestor întreprinderi să se dezvolte, să devină mai competitive, să creeze locuri de muncă și să contribuie astfel la dezvoltarea economică a țării.

Investiția constă în schema de subvenții în valoare de până la 7 000 000 EUR, pentru a dezvolta și a promova întreprinderile mari existente și noi din industria prelucrătoare. Fiecare întreprindere primește maximum 750 000 EUR. Sistemul de subvenții oferă stimulente întreprinderilor pentru a-și menține activitățile și locurile de muncă.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități[5]: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Subcomponenta 3.1.3 Sectorul turismului durabil, cu valoare adăugată ridicată

Investiția 8 (C3.1I8): Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe zonele rurale, montane și îndepărtate

Obiectivul investiției este de a îmbogăți produsul turistic, de a atrage noi piețe, reducând în același timp caracterul sezonier și îmbunătățind mediul construit în zonele rurale, montane și îndepărtate.

Investiția constă în acordarea de sprijin sub formă de granturi pentru trei categorii de întreprinderi: (1) IMM-urile din industria hotelieră, cum ar fi hotelurile, din zonele rurale, montane și îndepărtate pentru proiecte de renovare, (2) restaurantele tradiționale sau întreprinderile care vând produse tradiționale, care vor fi incluse pe eticheta „Taste din Cipru”, pentru lucrările de renovare, și (3) IMM-urile din industria cazării, cum ar fi hotelurile, pentru a include facilități medicale și de asistență pentru autonomie.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 9 (C3.1I9): Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere

Obiectivele investiției sunt de a facilita tranziția modelului de afaceri al hotelurilor către economia circulară sau de a dezvolta produse sau servicii circulare.

Investiția constă în metode de diagnosticare, recomandări, formare și îndrumare profesională, precum și în monitorizarea punerii în aplicare a recomandărilor care conduc la certificare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 10 (C3.1I10): Îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate

Obiectivul investiției este de a sprijini economia în zonele rurale, montane și îndepărtate, prin dezvoltarea ofertei de activități pentru vizitatori, cum ar fi ateliere, demonstrații live și suveniruri tradiționale. Aceasta vizează îmbunătățirea diversificării sectorului turismului, crearea de locuri de muncă și reducerea emigrației.

Investiția constă în (i) crearea unei „rute autentice de Experiență” de 300 de kilometri, care va trece prin zonele muntoase, rurale și îndepărtate ale țării, și (ii) acordarea de sprijin întreprinderilor și consiliilor comunităților locale pentru restaurarea la scară limitată a clădirilor private și publice și, în cea mai mare parte, pentru reorientarea acestora pentru a

[5] Toate notele de subsol care figurează în textul măsurii C2.1I4 se aplică, de asemenea, acestei măsuri.

găzdui microîntreprinderi și întreprinderi mici din sectoarele creative și de producție, cum ar fi artiștii, meșteșugurile și produsele tradiționale.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Subcomponenta 3.1.4 Economia circulară

Reforma 4 (C3.1R4): Consolidarea economiei circulare în industrie

Obiectivul măsurii este de a consolida modelul economiei circulare în țară prin punerea în aplicare a unui plan de acțiune concret. Planul de acțiune include un sistem de granturi pentru a spori investițiile întreprinderilor în economia circulară, precum și acțiuni precum (i) creșterea gradului de conștientizare în rândul consumatorilor și al comunității de afaceri cu privire la beneficiile produselor circulare pentru mediu și la punctele forte și oportunitățile de afaceri pe care le oferă economia circulară, (ii) furnizarea de servicii de consultanță privind diagnosticarea întreprinderilor, îndrumarea întreprinderilor, formarea angajaților și pregătirea unei foi de parcurs pentru tranziția către circularitate și (iv) partajarea unei platforme de piață pentru economia circulară pentru a conecta oferta și cererea de materiale și deșeurile.

Sistemul de granturi este deschis IMM-urilor care doresc să treacă la un model operațional circular. Granturile pot ajunge până la 317 500 EUR pentru fiecare beneficiar, acoperind până la 60 % din costurile de investiții suportate de fiecare IMM. Acest sistem de subvenții este pus în aplicare.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități[6]: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 5 (C3.1R5): Înființarea unui organism de coordonare între administrația centrală și cea locală

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți gestionarea deșeurilor în vederea prevenirii generării de deșeuri și a colectării separate, contribuind astfel la respectarea directivelor UE privind gestionarea deșeurilor, precum și la promovarea economiei circulare. Reforma oferă un mecanism de sprijinire a autorităților locale atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar, ajutându-le să colaboreze cu administrația centrală, să creeze expertiză și să exploateze oportunitățile de finanțare în domeniul gestionării deșeurilor.

Reforma constă în instituirea unui organism de coordonare între administrația centrală și cea locală, care promovează activități în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor și al planului de gestionare a deșeurilor și sprijină autoritățile locale în această perspectivă. Aceasta participă, de asemenea, la programele de cercetare, sprijină programele-pilot și desfășoară campanii de educare și informare care vizează prevenirea generării de deșeuri și separarea

[6] Toate notele de subsol care figurează în textul măsurii C2.1I4 se aplică, de asemenea, acestei măsuri.

deșeurilor, precum și menține baza de date a programelor și proiectelor din domeniul gestionării deșeurilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 11 (C3.1I12): Gestionarea deșeurilor către economia circulară

Obiectivul măsurii este de a contribui în mod eficace la intensificarea eforturilor în direcția reutilizării, precum și a reciclării deșeurilor biologice și a materialelor reciclabile uscate. Scopul investiției este de a sprijini atingerea obiectivelor de reducere a deșeurilor biologice, de a spori prevenirea generării de deșeuri, aceasta fiind cea mai importantă modalitate de a îmbunătăți utilizarea eficientă a resurselor și de a reduce impactul deșeurilor asupra mediului.

Investiția constă în trei elemente constitutive: (i) distribuirea a 50 de unități de compostare mici și mijlocii și a 2 000 e unități de compostare casnice în comunitățile rurale și semirurale pentru a facilita colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor biologice, (ii) dezvoltarea, instalarea, instalarea și exploatarea a 50 de chioșcuri verzi pentru materiale reciclabile uscate, pentru a ajuta municipalitățile din zonele îndepărtate să își îmbunătățească sistemele de gestionare a deșeurilor și (iii) construirea și exploatarea a două centre de reutilizare și reparare în locații strategice din Cipru, care pot deservi toate cele 5 regiuni împreună cu o rețea asociată de reutilizare a deșeurilor și de creare de locuri de muncă verzi.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

E.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
85	C3.1R1 Trecerea practicilor agricole din secolul 20 la secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei	Jalon	Cooperarea dintre sectorul agricol Institutul de cercetare și universitățile publice, pentru programe comune de masterat și doctorat	Intrarea în vigoare a acordului (acordurilor) de cooperare semnat (e)	—	—	—	T4	2022	Intrarea în vigoare a documentului (documentelor) obligatoriu (e) prin care se stabilește colaborarea pentru programele comune de masterat și doctorat semnate între Institutul de Cercetare Agricolă și universitățile publice.
86	C3.1R1 Trecerea practicilor agricole din secolul 20 la secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei	Jalon	Noi masterate și/sau doctorate comune în domeniul mai larg al agriculturii	Anunțarea mass-mediei și comunicarea de către autoritățile competente	—	—	—	T2	2023	Înscrierea studenților și începerea de noi masterate și/sau doctorate comune în domeniul mai larg al agriculturii.
87	C3.1R2 Platformă online, bazată pe cloud pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete	Jalon	Legea privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a noii legi privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete	—	—	—	T2	2022	Intrarea în vigoare a unei noi legi care să abordeze practicile comerciale neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete, cum ar fi modificările unilaterale și retroactive ale contractelor, anulările de ultim moment, termenele de plată mai lungi de 30 de zile, plata pentru produsele deteriorate sau nevândute și alte acțiuni care afectează persoanele implicate în lanțul de producție și de distribuție a produselor agricole.
88	C3.1R2 Platformă online, bazată	Jalon	Platformă pentru înregistrarea	Platforma disponibilă pe	—	—	—	T2	2024	Platforma complet operațională pentru înregistrarea tranzacțiilor pe piața locală a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	pe cloud pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete		tranzacțiilor pe piața locală a produselor proaspete	site-ul Institutului de Cercetare Agricolă privind disponibilitatea și comunicarea de către autoritățile competente						produselor proaspete este disponibilă pe site-ul Institutului de Cercetare Agricolă.
89	C3.1R3 Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru	Țintă	Modernizarea evidențelor exploatațiilor agricole și participarea fermierilor la proiectul AGRICYGEN	—	Număr	0	40	T4	2023	Cel puțin 40 de fermieri și-au actualizat evidența la fermă, procesele lor de producție și eforturile de evaluare a calității produselor și au participat la proiectul AGRICYGEN finanțat la nivel național.
90	C3.1R3 Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru	Țintă	Adoptarea unor procese avansate de înregistrare și evaluare genomică și selectarea celor mai performante animale	—	Număr	0	15 000	T2	2026	Fermierii au adoptat procese avansate de înregistrare și evaluare genomică și au selectat animalele cele mai performante pe baza rezultatelor analizelor genomice pentru cel puțin 15 000 de animale.
91	C3.1I1 Construcții de acvacultură marină	Jalon	Construirea acvaculturii marine colaborative	Semnarea contractului	—	—	—	T1	2023	Semnarea contractului pentru construirea unei infrastructuri de acvacultură marină colaborativă (instalații portuare și terestre) care va fi proiectată în mod specific pentru activitatea de acvacultură.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
92	C3.1I1 Construcții de acvacultură marină	Jalon	Infrastructura operațională de acvacultură marină colaborativă	Declarație semnată din partea autorității contractante cu privire la livrarea și exploatarea infrastructurii dezvoltate	—	—	—	T1	2026	Furnizarea unei infrastructuri de acvacultură marină colaborativă pe deplin funcțională/operațională (instalații portuare și terestre) care să fie concepută în mod specific pentru activități de acvacultură și să acopere nevoile a peste 70 % din unitățile de acvacultură marină care își desfășoară activitatea în Cipru.
93	C3.1I2 Consolidarea bazei de date izotopice a produselor cipriote tradiționale	Jalon	Echipamente pentru cromatografie lichidă — spectrometru de masă cu raport izotopic (LC-IRMS)	Declarație semnată de acceptare a echipamentului la calitatea și ora standard specificate în caietul de sarcini și în contractul semnat	—	—	—	T4	2021	Achiziționarea și instalarea de echipamente noi de cromatografie lichidă — spectrometru de masă cu indicator izotopic (LC-IRMS) pentru caracterizarea izotopică.
94	C3.1I2 Consolidarea bazei de date izotopice a produselor cipriote tradiționale	Țintă	Alimente/băuturi tradiționale locale conectate la sistem	—	Număr	0	10	T1	2025	Baze de date integrate cu izotopi (pentru cel puțin zece alimente/băuturi tradiționale/locale) conectate la un sistem blockchain.
95	C3.1I3 Perfecționarea fermierilor existenți și viitori	Țintă	Burse acordate	—	Număr	0	5	T4	2022	Cel puțin cinci burse acordate absolvenților de liceu pentru cursuri universitare legate de agricultură, în cooperare cu Ministerul Agriculturii, Institutul de Cercetare Agricolă și universitățile locale.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
96	C3.1I4 Inițierea creării unui parc științific ecoindustrial	Jalon	Planul de acțiune pentru parcul științific	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri și a planului de acțiune	—	—	—	T3	2023	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui plan de acțiune pentru instituirea parcului științific ecoindustrial
97	C3.1I5 Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi”	Jalon	Planuri de acțiune pentru (a) marca „fabricat în Cipru” și (b) promovarea brânzei halloumi	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri și a planului de acțiune	—	—	—	T1	2022	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a planurilor de acțiune care constau în: (1) sprijinirea întreprinderilor în promovarea produselor și serviciilor lor pe baza mărcii „fabricat în Cipru” și (2) creșterea caracterului distinctiv al brânzei halloumi ca produs autentic cipriot și conceperea unei campanii promoționale și de sensibilizare cu privire la aceasta.
98	C3.1I6 Schema de modernizare și digitalizare a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției și comercializării de produse agricole	Țintă	Granturi acordate IMM-urilor implicate în comerțul și producția de produse agricole	—	Număr	0	65	T4	2024	Acordarea de granturi pentru cel puțin 65 de întreprinderi mici și mijlocii implicate în producția și comercializarea de produse agricole pentru modernizarea și digitalizarea acestora
99	C3.1I6 Schema de modernizare și digitalizare a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției și comercializării de produse	Țintă	Granturi acordate IMM-urilor implicate în comerțul și producția de produse agricole	—	Număr	65	176	T1	2026	Acordarea de granturi pentru cel puțin 176 de IMM-uri implicate în producția și comercializarea de produse agricole pentru modernizarea și digitalizarea acestora

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	agricole									
100	C3.1I7 Schema de creștere a competitivității întreprinderilor mari în industria prelucrătoare	Jalon	Demararea sistemului de subvenții pentru întreprinderile mari din sectorul producției	Publicarea cererii de propuneri pe site-ul web al ministerului	—	—	—	T2	2022	În urma aprobării schemei de către Consiliul de Miniștri, emiterea unei cereri de propuneri pentru acordarea de subvenții pentru cel puțin trei întreprinderi mari din sectorul producției în vederea extinderii activităților existente prin investiții care sporesc nivelul tehnologic, procesul de producție și productivitatea acestora. Termenii de referință, inclusiv criteriile de eligibilitate care asigură conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
101	C3.1I7 Schema de creștere a competitivității întreprinderilor mari în industria prelucrătoare	Țintă	Granturi pentru întreprinderi mari din sectorul de producție	—	Număr	0	3	T4	2024	Acordarea de granturi pentru cel puțin trei întreprinderi mari din sectorul producției pentru a extinde activitățile existente prin investiții care sporesc nivelul tehnologic, procesul de producție și productivitatea acestora.
102	C3.1I7 Schema de creștere a competitivității întreprinderilor mari în industria prelucrătoare	Țintă	Granturi pentru întreprinderi mari din sectorul de producție	—	Număr	3	10	T2	2026	Acordarea de granturi pentru cel puțin 10 întreprinderi mari din sectorul producției pentru a extinde activitățile existente prin investiții care sporesc nivelul tehnologic, procesul de producție și productivitatea acestora.
103	C3.1I8 Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe țară, zonele	Țintă	Granturi acordate IMM-urilor pentru promovarea sectorului turismului	—	Număr	0	175	T2	2023	Granturi acordate unui număr de cel puțin 175 de IMM-uri, inclusiv unități alimentare, taverne, microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii care vând produse tradiționale,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	montane și îndepărtate									pentru investiții în renovare sau renovare.
104	C3.1I8 Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe țară, zonele montane și îndepărtate	Țintă	Subvenție acordată hotelurilor pentru promovarea sectorului turismului	—	Număr	0	57	T2	2026	Granturi acordate unui număr de cel puțin 57 de hoteluri și alte unități turistice, din zone rurale, montane și îndepărtate, pentru investiții în renovare sau renovare, inclusiv investiții digitale.
105	C3.1I9 Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere	Țintă	Sistemul de îndrumare profesională pentru economia circulară	—	Număr	0	50	T2	2022	Au fost semnate acorduri de colaborare cu cel puțin 50 hoteluri pentru îndrumare profesională adaptată pentru economia circulară.
106	C3.1I9 Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere	Țintă	Sistemul de îndrumare profesională pentru economia circulară	—	Număr	0	18	T1	2026	În urma auditului, cel puțin 18 hoteluri au fost certificate în conformitate cu standardele naționale ca hoteluri circulare.
107	C3.1I10 Îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate	Jalon	Ruta Afrodite	Declarație semnată privind acceptarea proiectului de către echipa de proiect (autoritatea contractantă)	—	—	—	T4	2024	Finalizarea rutei Aphrodite, care va conecta punctele istorice, religioase și de mediu ale zonei (cum ar fi piste naturale) cu o rută specială cu o lungime de 2 km, sporind gradul de sensibilizare cu privire la mediu și promovând biodiversitatea.
108	C3.1I10 Îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate	Țintă	Granturi acordate întreprinderilor și consiliilor comunităților locale pentru a promova microîntreprinderile și întreprinderile mici	—	Număr	0	105	T4	2025	Cel puțin 105 întreprinderi și consilii ale comunităților locale au renovat, renovat sau modernizat vizual clădiri/infrastructuri private și publice din zonele rurale, montane și îndepărtate și le-au reorientat pentru a găzdui microîntreprinderi și întreprinderi mici din sectoarele creative și de producție, cum ar fi

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			din sectoarele creative și de producție, cum ar fi artiștii, meșteșugurile și produsele tradiționale							artiștii, meșteșugurile și produsele tradiționale.
109	C3.1R4 Consolidarea economiei circulare în industrie	Jalon	Aprobarea Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri pentru aprobarea planului național de acțiune.	—	—	—	T4	2021	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru
110	C3.1R4 Consolidarea economiei circulare în industrie	Țintă	Ajutoare pentru IMM-urile care se transformă într-un model operațional circular	—	Număr	0	40	T2	2026	Ajutoarele acordate unui număr de cel puțin 40 de IMM-uri eligibile, în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
111	C3.1R5 Înființarea unui organism de coordonare între administrația centrală și cea locală	Jalon	Legislația privind coordonarea între administrația centrală și administrația locală	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii	—	—	—	T2	2025	Intrarea în vigoare a legislației, care instituie un organism de coordonare între administrația centrală și administrația locală. Organismul de coordonare furnizează un mecanism de îmbunătățire a gestionării deșeurilor, contribuie la respectarea directivelor UE privind gestionarea deșeurilor și promovează economia circulară.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
112	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către economia circulară	Jalon	Semnarea contractelor pentru instalarea de chioșcuri verzi, construirea de centre de reutilizare & reparații și instalarea de sisteme de compostare	Semnarea contractelor	—	—	—	T3	2023	Contracte semnate pentru (1) înființarea și instalarea a cel puțin 50 de chioșcuri verzi pentru materiale reciclabile uscate (2) construirea/construirea a două centre de reparații & refolosire și (3) instalarea a cel puțin 2 050 de sisteme de compostare.
113	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către economia circulară	Țintă	Începerea funcționării centrelor de reutilizare și reparare	—	Număr	0	2	T4	2025	Finalizarea construcției și începerea funcționării centrelor de reutilizare și reparare.
114	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către economia circulară	Țintă	Finalizarea instalării, instalării și punerii în funcțiune a sistemelor de compostare	—	Număr	0	2 050	T4	2025	Finalizarea instalării, instalării și punerii în funcțiune a sistemelor de compostare.
115	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către economia circulară	Țintă	Finalizarea instalării și începerea funcționării chioșcurilor verzi	—	Număr	0	50	T4	2025	Finalizarea instalării, instalării și începerii funcționării chioșcurilor verzi pentru materialele reciclabile uscate.

E.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevedere acordarea împrumutului

Investiția 11 (C3.1I11): Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru și crearea unei rețele de puncte de colectare și colțuri de reciclare

Obiectivele măsurii sunt îmbunătățirea gestionării deșeurilor solide, protecția mediului și sănătatea publică. Scopul său este de a atenua aruncarea necontrolată și ilegală a deșeurilor în zonele publice, de a crește rata de recuperare și reciclare a materialelor și de a sensibiliza utilizatorii cu privire la dezvoltarea durabilă și economia circulară.

Investiția prevede construirea a paisprezece puncte verzi care să acopere o suprafață de cel puțin 50 500 m² pentru a ajuta cetățenii și autoritățile locale să depoziteze fluxuri specifice de deșeuri menajere și municipale. Pe lângă crearea de noi puncte verzi, investițiile prevăd construirea rețelei de centre de reciclare și a rețelei de puncte de colectare pentru a oferi acces cetățenilor comunităților rurale în vederea eliminării deșeurilor lor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 13 (C3.1I13): Înființarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor de animale de la Orounda și a subproduselor de origine animală

Obiectivul măsurii este de a dezvolta instalații regionale de gestionare a deșeurilor de animale pentru a deservi fermele din zona extinsă a complexului Orounda, pentru a oferi o soluție integrată pentru gestionarea eficientă a deșeurilor organice produse în principal de la ferme de cheaguri, păsări de curte, ovine, caprine și bovine. Pentru aceste comunități, investițiile vizează realizarea unei funcționări în circuit închis, reducerea la minimum a externalităților și recuperarea nutrienților pentru îmbunătățirea solului, precum și reducerea impactului social și de mediu.

Investiția prevede construirea de instalații pentru tratarea apelor reziduale, compostarea în comun și digestia anaerobă pentru a permite tratarea cantităților mari de deșeuri animale produse în zonă, pentru a produce energie electrică din biogaz, pentru a combate deșertificarea la nivel local, pentru a reduce neplăcerile legate de mirosuri ale comunităților locale la mai puțin de 10 % din durata zilei, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a produce apă pentru irigații.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). În special, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului în primul an de punere în aplicare, iar cerința de respectare a principiului DNSH este inclusă în toate procedurile de achiziții.

E.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	T	A	
116	C3.1I11Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru și crearea unei rețele de puncte de colectare și coridoare de reciclare	Țintă	Finalizarea construcției, extinderii și punerii în funcțiune a patru puncte verzi	—	Număr	0	4	T4	2023	Finalizarea construcției, extinderii și punerii în funcțiune a patru puncte verzi la Avgorou, Troulloi, Eptagonia și Alambra, în conformitate cu Planul strategic național pentru dezvoltarea unei rețele naționale de puncte verzi
117	C3.1I11Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru și crearea unei rețele de puncte de colectare și coridoare de reciclare	Țintă	Finalizarea construcției, extinderii și exploatării a 14 puncte verzi	—	Număr	4	14	T2	2026	Finalizarea construcției, extinderii și punerii în funcțiune a paisprezece puncte verzi la Avgorou, Troulloi, Eptagonia, Alambra, Aglantzia, Latsia, Derynia, Sotera, Pelentri, Egkomi, Lakatamia, Pano Platres, Kalo Horio Limassol, Souni Zanatzia, în conformitate cu Planul strategic național pentru dezvoltarea unei rețele naționale de puncte verzi
118	C3.1I13Înființarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor de animale și a subproduselor de origine animală de la Orounda	Jalon	Construirea de instalații pentru tratarea apelor reziduale și compostarea în comun	Autorizații de construcție obținute și dovada achiziționării de terenuri finalizate	—	—	—	T1	2024	Au fost obținute toate autorizațiile pentru construirea de instalații pentru tratarea apelor reziduale și compostarea în comun (autorizații și autorizații de mediu, de construcție și de exploatare) din partea tuturor autorităților relevante, cum ar fi Departamentul pentru mediu, Departamentul pentru planificare urbană și locuințe și Departamentul pentru utilizarea terenurilor, iar achiziția relevantă de terenuri a fost finalizată.
119	C3.1.I13Înființarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor	Jalon	Finalizarea și începerea funcționării	Certificat de preluare eliberat de	—	—	—	T2	2026	Finalizarea și începerea funcționării instalațiilor de digestie anaerobă, care produc biogaz (metan) pentru producerea de energie electrică de 3,5 MWh (timp de 20

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	T	A	
	de animale și a subproduselor de origine animală din Orounda		instalațiilor de digestie anaerobă	inginerul de proiect și aprobat de Comitetul tehnic director						de ore de funcționare zilnică) la capacitate maximă, 365 de zile pe an. Energia electrică produsă este furnizată în rețea.

F. COMPONENTA 3.2: CONSOLIDAREA CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

Componenta planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările cu care se confruntă Ciprul în ceea ce privește ecosistemul de cercetare și dezvoltare, care joacă un rol relativ limitat în creșterea economică. Acest lucru se datorează în principal unei proporții scăzute de absolvenți de științe, tehnologie, inginerie și matematică (STIM), unei interacțiuni limitate a sistemului public de cercetare cu sectorul afacerilor și accesului limitat și disponibilității limitate a finanțării riscurilor.

Obiectivele componentei sunt de a consolida legăturile dintre organizațiile de cercetare și întreprinderi, de a comercializa rezultatele cercetării, de a crește intensitatea activităților de cercetare & dezvoltare (C & D) și a investițiilor realizate atât de organizațiile publice, cât și de cele private, precum și de a pune la dispoziția întregului ecosistem toate infrastructurile de cercetare finanțate din fonduri publice. În plus, scopul său este de a consolida sprijinul financiar acordat întreprinderilor nou-înființate, întreprinderilor în curs de extindere și IMM-urilor, de a internaționaliza ecosistemul local de cercetare și inovare (C & I), de a dezvolta talente locale și de a atrage talente din străinătate pentru a lucra în C & I, cu accent pe domenii tematice specifice.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind creșterea accentului pus pe politica economică legată de investiții în domeniul cercetării și inovării (recomandările specifice fiecărei țări 3 din 2020 și 4 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 (C3.2R1): O politică națională cuprinzătoare de cercetare și inovare, susținută de instrumente de politică bazate pe date, pentru a sprijini sistemul C & I Ecosistemul și pentru a consolida legăturile dintre elaborarea și punerea în aplicare a politicilor

Obiectivul măsurii este de a promova coordonarea eficientă a sistemului de guvernanță C & I, de a încuraja sensibilizarea și de a stimula cultura inovării, de a mobiliza părțile interesate și de a dezvolta și consolida elementele fundamentale ale ecosistemului național de C & I (de trei niveluri: Elaborarea, strategia și punerea în aplicare a politicilor, părțile interesate și utilizatorii/cetățenii).

Reforma constă în punerea în aplicare a planului de acțiune pentru strategia națională de cercetare și inovare. Aceasta va urma aprobării politice a planului de acțiune, împreună cu adoptarea unei strategii naționale pentru C & I și a strategiei revizuite de specializare inteligentă pentru Cipru. Acesta constă, de asemenea, în instituirea unui mecanism de monitorizare și sprijinire a celor șase centre de excelență axate pe impact și în dezvoltarea unui instrument digital pentru cartografierea dinamică a ecosistemului C & I (părți interesate, măsuri și instrumente de politică, C & I, performanța întreprinderilor inovatoare și analiza sectorială).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 2 (C3.2R2): Stimulente pentru încurajarea și atragerea investițiilor și a capitalului uman în cercetare și inovare

Obiectivul măsurii este de a atrage investiții în întreprinderi inovatoare și în talente antreprenoriale și științifice din străinătate.

Reforma constă în extinderea aplicării regimului fiscal pentru investițiile în societăți inovatoare la entități juridice (de la persoane fizice în prezent). Investițiile eligibile de până la 150 000 EUR per investitor, în cadrul acestui stimulent, includ capitaluri proprii, împrumuturi, garanții și factoring. În plus, aceasta constă în revizuirea, promovarea și, după caz, modificarea actualelor sisteme de stimulare menite să atragă talente din țări terțe, inclusiv a sistemului științific VISA pentru cercetători și familiile acestora și a sistemului VISA la înființare pentru fondatorii de întreprinderi inovatoare și familiile acestora.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Reforma 3 (C3.2R3): Introducerea de politici și stimulente pentru facilitarea și stimularea accesului la infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice

Obiectivul măsurii este de a optimiza utilizarea infrastructurilor și laboratoarelor de cercetare finanțate din fonduri publice de către comunitatea de afaceri.

Reforma constă în (i) aprobarea unui plan de acțiune axat pe utilizarea optimă a infrastructurii de cercetare și adoptarea de acțiuni menite să promoveze și să consolideze colaborarea dintre organizațiile de cercetare, mediul academic și sectorul privat; (ii) dezvoltarea și lansarea unui instrument digital dinamic, accesibil tuturor părților interesate din ecosistemul C & I, care să asigure circulația informațiilor, instrumente și servicii pentru facilitarea unui acord de parteneriat colaborativ între diferite organizații și echipe de C & I (publice și private) în ceea ce privește infrastructurile și laboratoarele de cercetare finanțate din fonduri publice; (iii) revizuirea cadrului juridic și operațional al instituțiilor de cercetare finanțate din fonduri publice și promovarea acțiunilor menite să faciliteze și să sprijine utilizarea optimă a infrastructurii de cercetare prin deschiderea accesului la alte instituții de cercetare și la sectorul de afaceri; (iv) introducerea de măsuri și stimulente (cum ar fi includerea în acordul de grant al Fundației pentru cercetare și inovare a unei clauze pentru deschiderea infrastructurii finanțate) pentru a consolida colaborarea organizațiilor care desfășoară activități de cercetare cu întreprinderile și cu întreprinderile rezultate din activități de tip spin-off.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 1 (C3.2I1): Înființarea și exploatarea unui birou central de transfer de cunoștințe

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți transferul de tehnologie în Cipru, printr-o mai bună colaborare între mediul academic și mediul de afaceri și prin comercializarea cercetării.

Investiția constă în crearea și punerea în funcțiune a unui birou de transfer de cunoștințe (KTO) de către Fundația pentru cercetare și inovare, pentru a oferi o soluție rentabilă pentru sprijinirea transferului de tehnologie, bazată pe principiile obținerii unei mase critice de rezultate ale cercetării și a economiilor de scară. KTO furnizează servicii de transfer de cunoștințe, facilitând comercializarea cercetării, către universități, alte organizații de cercetare și întreprinderi. Lista orientativă a serviciilor: (a) evaluarea perspectivelor de comercializare, (b) consiliere în materie de drepturi de proprietate intelectuală, (c) brevete depuse și cazuri de menținere a drepturilor de proprietate intelectuală, (d) dezvoltarea strategiei de comercializare, (e) comercializarea tehnologiilor, (f) sprijin pentru înființarea de societăți spin-off și (g) furnizarea de finanțare pentru sprijinirea cercetării translaționale. Reforma constă, de asemenea, într-o revizuire a cadrului instituțional existent privind transferul de cunoștințe în Cipru, inclusiv a legislației relevante, precum și a politicilor naționale și instituționale referitoare la exploatarea comercială a proprietății intelectuale, transferul de cunoștințe și înființarea de societăți derivate.

KTO se autofinanțează începând cu 1 ianuarie 2026, prin reținerea a 20 % din veniturile provenite din acordurile gestionate de KTO pentru costurile operaționale, care urmează să fie specificate în acordurile contractuale dintre Fundația pentru cercetare și inovare și beneficiar.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C3.2I2): Programe de finanțare a inovării & scheme de finanțare pentru consolidarea creșterii & competitivitatea întreprinderilor nou-înființate, a întreprinderilor inovatoare și a IMM-urilor

Obiectivul măsurii este de a oferi sprijin sub formă de granturi prin intermediul programelor de inovare (cum ar fi Fast Track Innovation, pre-seed, Seed, Innovate) ca mijloc de îmbunătățire a accesului la fonduri pentru IMM-urile și întreprinderile nou-înființate inovatoare.

Investiția constă într-un grant acordat prin intermediul programelor de inovare (de exemplu, Fast Track Innovation, pre-seed, Seed, Innovate) pentru ca întreprinderile să dezvolte produse și servicii inovatoare cu orientare internațională, de la concept la gata pentru comercializare. Programele de finanțare (i) promovează colaborarea întreprinderilor cu organizațiile de cercetare; (ii) să faciliteze comercializarea rezultatelor cercetării în ceea ce privește direcționarea obținerii de realizări și de rezultate apropiate de piață, permițând astfel efecte economice pe termen mai scurt; (iii) să conducă la crearea de locuri de muncă; (iv) să promoveze clusterele de întreprinderi și (v) să vizeze accelerarea tranziției către o economie ecologică și către o eră digitală a eficienței și productivității. Aceste programe impun întreprinderilor să mobilizeze fonduri private/proprii în combinație cu finanțarea publică (furnizată de Fundația pentru cercetare și inovare), contribuind astfel la creșterea globală a investițiilor în C & D.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități[7]: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 3 (C3.2I3): Programul tematic de finanțare a cercetării și inovării privind tranziția verde

Obiectivul măsurii este de a oferi sprijin sub formă de granturi prin programe tematice de C & I cu niveluri relativ ridicate de maturitate tehnologică, axate pe tranziția verde.

Investițiile constau în sprijinirea prin granturi a proiectelor care utilizează cele mai recente tehnologii digitale pentru a oferi soluții eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru tranziția verde, modernizând astfel capacitatea de cercetare a țării. Proiectele sprijinite se axează pe energia din surse regenerabile, eficiența energetică și transportul durabil, implică colaborarea cu centrele de excelență pentru C & I și facilitează comercializarea rezultatelor cercetării.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități[8]: (i) activități legate de

[7] Toate notele de subsol care figurează în textul măsurii C2.1I4 se aplică, de asemenea, acestei măsuri.
[8] Toate notele de subsol care figurează în textul măsurii C2.1I4 se aplică, de asemenea, acestei măsuri.

combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C3.2I4): Scheme de finanțare pentru sprijinirea organizațiilor care desfășoară activități de C & D privind tehnologiile duale, inclusiv crearea de noi laboratoare sau modernizarea laboratoarelor existente și dezvoltarea de laboratoare clasificate

Obiectivul măsurii este de a promova cercetarea cu dublă utilizare și de a utiliza tehnologii care, altfel, ar servi doar unor scopuri guvernamentale/militare, în scopuri civile, comerciale și societale.

Investiția constă într-un grant care ar permite organizațiilor de cercetare și întreprinderilor să se implice în C & D privind tehnologiile cu dublă utilizare. Schemele de finanțare permit modernizarea capacităților de C & I și a capacităților centrelor de excelență de cercetare, ale instituțiilor academice, ale organizațiilor de cercetare, precum și ale întreprinderilor implicate în C & D privind tehnologiile cu dublă utilizare. În special, acestea permit acestor organizații să obțină certificate de clasificare de securitate pentru a putea participa la consorții pentru finanțare europeană (cum ar fi Orizont Europa, Fondul european de apărare), precum și pentru a-și consolida capacitățile de C & I și competitivitatea în domeniul tehnologiilor cu dublă utilizare.

Finanțarea se concentrează exclusiv asupra activităților civile, iar rezultatele cercetării și infrastructura sunt doar în beneficiul aplicațiilor civile. Măsura respectă Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare în ceea ce privește tehnologiile cu dublă utilizare în timpul punerii în aplicare a sistemului de finanțare și este concepută în conformitate cu „Finanțarea UE pentru dubla utilizare — Ghid practic pentru accesarea fondurilor UE pentru autoritățile regionale europene și IMM-uri”.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități[9]: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

[9] Toate notele de subsol care figurează în textul măsurii C2.1I4 se aplică, de asemenea, acestei măsuri.

F.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
120	C3.2R1 C & I Politici și instrumente de politică naționale	Jalon	Adoptarea strategiei naționale de C & I și a planului de acțiune pentru punerea în aplicare a acesteia	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri	—	—	—	T4	2022	Elaborarea unei strategii integrate de C & I, care să ofere un cadru de perspectivă pe termen lung, asigurând un efort focalizat și un angajament pentru punerea în aplicare, în timp, în numele statului și al părților interesate implicate în sistemul național de C & I, precum și un instrument digital pentru cartografierea dinamică a ecosistemului C & I.
121	C3.2R1 C & I Politici și instrumente de politică naționale	Jalon	Finalizarea planului de acțiune pentru strategia C & I	Publicarea aprobării de către Consiliul de Miniștri a raportului intermediar, care atestă finalizarea planului de acțiune	—	—	—	T4	2024	Punerea în aplicare a măsurilor din planul de acțiune al Strategiei naționale de cercetare și inovare, după cum reiese dintr-un raport privind progresele înregistrate.
122	C3.2R2 Stimulente pentru investiții și capital uman în C & I	Jalon	Scutirea fiscală a persoanelor juridice pentru investițiile în societăți inovatoare	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii	—	—	—	T1	2022	Intrarea în vigoare a unei legi de instituire a scutirii fiscale pentru investitorii corporativi (persoane juridice) pentru investițiile în societăți inovatoare.
123	C3.2R3 Politici de promovare a	Jalon	Registrul digital pentru înregistrarea și	Link către registrul digital	—	—	—	T4	2022	Dezvoltarea și începerea funcționării unui registru digital pentru înregistrarea și publicarea unei infrastructuri de cercetare care să faciliteze

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	accesului la infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice		publicarea infrastructurii de cercetare	publicat pe site-ul web al Ministerului adjunct al cercetării, inovării și politicii digitale						cererea de acces a părților interesate la o astfel de infrastructură. Aceasta include cartografierea tuturor instituțiilor de cercetare finanțate din fonduri publice (în cadrul Orizont 2020, programe naționale). Acesta îmbunătățește, de asemenea, vizibilitatea instituțiilor de cercetare și sprijină colaborarea cu sectorul privat.
124	C3.2R3 Politici de promovare a accesului la infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice	Jalon	Colaborarea organizațiilor care desfășoară activități de cercetare cu întreprinderi și întreprinderi rezultate din activități de spin-off-uri	Publicarea măsurilor și stimulentelor adoptate pe site-ul Fundației pentru cercetare și inovare	—	—	—	T4	2024	Adoptarea de măsuri și stimulente pentru a consolida colaborarea organizațiilor care desfășoară activități de cercetare cu întreprinderile și întreprinderile spin-off, cum ar fi includerea în acordul de grant al Fundației pentru cercetare și inovare a unei clauze de deschidere a infrastructurii finanțate.
125	C3.2I1 Înființarea și exploatarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO)	Jalon	Lansarea KTO	Deschiderea primului caz al KTO	—	—	—	T2	2022	Fundația pentru cercetare și inovare, responsabilă cu punerea în funcțiune a KTO, a angajat sau a contractat personal cu înaltă calificare și/sau experți pentru a furniza servicii de transfer de cunoștințe de specialitate. Trebuie să existe sisteme și instrumente care să sprijine operarea KTO. KTO începe furnizarea de servicii universităților, altor organizații de cercetare sau întreprinderilor.
126	C3.2I1 Înființarea și exploatarea	Țintă	Dosare închise care atestă furnizarea	—	Număr	0	30	T4	2025	Cel puțin 30 de cazuri finalizate de servicii de transfer de cunoștințe furnizate de KTO central universităților, altor organizații de cercetare sau

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO)		serviciilor relevante de transfer de cunoștințe							întreprinderilor.
127	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Jalon	Semnarea acordurilor de grant pentru 50 % din buget	Acorduri de grant semnate	—	—	—	T4	2022	Semnarea acordurilor de grant care angajează cel puțin 50 % din bugetul total (contracte cu o valoare totală de cel puțin 26 000 000 EUR din bugetul total) pentru programele de finanțare a inovării destinate întreprinderilor nou-înființate, întreprinderilor inovatoare și IMM-urilor, cu termeni de referință care să includă criterii de eligibilitate care să garanteze că proiectele selectate respectă Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
128	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Țintă	Organizații sprijinite să desfășoare activități legate de C & I	—	Număr	0	70	T3	2023	Sprijin financiar pentru cel puțin 70 de organizații în vederea desfășurării de activități legate de C & I, cum ar fi cercetarea industrială, activitățile de cercetare experimentală inovatoare, activitățile de înființare, activități de transfer de cunoștințe, inclusiv (dar fără a se limita la) activități de gestionare și protecție a proprietății intelectuale, stabilirea de legături între organizațiile de cercetare și întreprinderi, consolidarea capacității de transfer de cunoștințe și comercializarea rezultatelor cercetării, în conformitate cu Orientările tehnice privind „să

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										nu cauzeze prejudicii semnificative" (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
129	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Țintă	Organizații sprijinite să desfășoare activități legate de C & I	—	Număr	70	200	T2	2026	Sprijin financiar pentru cel puțin 200 de organizații pentru a desfășura activități legate de C & I, în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative" (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
130	C3.2I3 C & Programul de finanțare I privind tranziția verde	Jalon	Semnarea acordurilor de grant pentru întregul buget	Acorduri de grant semnate de directorul Fundației pentru cercetare și inovare	—	—	—	T4	2022	Semnarea acordurilor de grant pentru programul de finanțare C & I privind tranziția verde, cu termeni de referință incluzând criterii de eligibilitate care să asigure faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative" (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
131	C3.2I3 C & Programul de finanțare I privind tranziția verde	Țintă	Organizații sprijinite de granturi pentru activități de C & I în domeniul tranziției verzi	—	Număr	0	10	T2	2026	Cel puțin 10 întreprinderi sprijinite prin granturi pentru activități de C & I în cadrul tranziției verzi, în conformitate cu Orientările tehnice „nu cauzează prejudicii semnificative" (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
132	C3.2I4 Finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D privind tehnologiile duale	Jalon	Semnarea acordurilor de grant care angajează 80 % din bugetul total pentru finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale	Acorduri de grant semnate	—	—	—	T2	2023	Semnarea acordurilor de grant care angajează 80 % din bugetul total (contracte cu o valoare totală de cel puțin 2 400 000 EUR) pentru finanțare pentru organizațiile care desfășoară activități de C & D privind tehnologiile duale, cu termeni de referință incluzând criterii de eligibilitate care să asigure faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și prin cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
133	C3.2I4 Organizații finanțatoare care desfășoară activități de C & D privind tehnologiile duale	Țintă	Finanțarea dezvoltării laboratoarelor clasificate	—	Număr	0	16	T2	2026	Cel puțin 16 întreprinderi primesc finanțare pentru dezvoltarea laboratoarelor clasificate. O întreprindere poate fi luată în calcul de mai multe ori dacă participă la mai multe proiecte, în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și prin cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

G. COMPONENTA 3.3: SPRIJIN PENTRU COMPETITIVITATE ÎN ÎNTREPRINDERI

Această componentă a redresării și rezilienței cipriote abordează provocările legate de productivitatea scăzută și competitivitatea economiei, determinate, în medie, de dimensiunea redusă a întreprinderilor, de complexitatea procesului de acordare a licențelor solicitat pentru o investiție și de dificultățile de acces la finanțare pentru întreprinderi. Obiectivele acestei componente sunt de a sprijini antreprenorii și întreprinderile și de a îmbunătăți competitivitatea și contribuția acestora la creșterea economică prin îmbunătățirea cadrului de reglementare în ceea ce privește investițiile și activitatea antreprenorială și de a spori productivitatea IMM-urilor, în principal prin digitalizare. Acesta constă în șase reforme și șase investiții, care urmează să fie finalizate până în al patrulea trimestru al anului 2 2026.

Componenta abordează Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 (C3.3R1): Facilitarea investițiilor strategice

Obiectivul măsurii este de a dezvolta un nou sistem de sprijinire a investițiilor strategice, care să vizeze stimularea activității de investiții în țară prin intermediul unor norme și mecanisme raționalizate, simplificarea procedurilor de acordare a licențelor și de autorizare, reducerea sarcinii administrative și eficientizarea mediului de investiții strategice. Definiția investițiilor strategice se referă la investițiile în sectoare strategice (inclusiv sănătate și asistență socială, educație, cultură, sport, mediu, industrie, turism, energie, cercetare, dezvoltare și inovare) care contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea economiei.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unei legislații pentru facilitarea investițiilor strategice, în ceea ce privește eficiența obținerii autorizațiilor de investiții și a autorizațiilor de construcție. Se alocă un sector guvernamental specializat pentru prelucrarea investițiilor strategice. Acesta constă în pregătirea orientărilor operaționale, a fluxurilor de proces și a altor cerințe ISO 9001: 2015 pentru integrarea procesului. Acesta elaborează un memorandum de înțelegere cu alte departamente relevante pentru anumite părți ale procesului, pentru a asigura fezabilitatea mecanismului accelerat. În plus, aceasta include formarea angajaților în procedurile care urmează să fie introduse. În plus, reforma beneficiază de pe urma creării unei platforme digitale care să permită aplicarea, studierea și emiterea în format digital a permiselor de planificare și construcție, prin intermediul unui instrument de gestionare a aplicațiilor și al unui sistem GIS (proiect în cadrul componentei 3.4: „Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție").

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 2 (C3.3R2): Consolidarea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor

Obiectivele măsurii sunt simplificarea procedurilor, digitalizarea serviciilor guvernamentale și funcționarea unui centru de asistență pentru întreprinderi care furnizează toate informațiile și serviciile necesare și de sprijin.

Reforma constă în crearea unei platforme digitale interactive, care consolidează mecanismul de activare a activității de tip „Fast track Business” care este deja în funcțiune. Prin intermediul platformei, investitorul trebuie să își poată urmări cererea, dar și autoritățile competente vor fi în măsură să interacționeze, să facă schimb de documente și să prelucreze cererea.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 3 (C3.3R3): Modernizarea dreptului societăților comerciale

Obiectivul măsurii este de a sprijini îmbunătățirea mediului de afaceri prin revizuirea Legii privind societățile comerciale, făcând-o mai clară în interpretarea și aplicarea legislației în practică.

Reforma constă în modernizarea legislației cipriote privind societățile comerciale prin utilizarea celor mai bune practici din alte jurisdicții de drept comun pentru a oferi o bază de cunoștințe și claritate sub formă de jurisprudență și literatură, pentru a contribui la interpretarea și aplicarea legislației în practică. Se revizuiesc, de asemenea, normele care însoțesc societățile comerciale. În plus, Cipru desemnează o echipă de experți juridici care să efectueze proiectul pentru serviciile de consultanță și redactare a noii legi și reglementări privind societățile comerciale. În plus, revizuirea legii include procedurile de insolvență în temeiul Legii societăților comerciale, și anume lichidările, primirile și examinările. De asemenea, reforma include realizarea unui test IMM în timpul pregătirii facturii.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 4 (C3.3R4): Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) prin facilitarea accesului la împrumuturi, garanții și finanțare prin capitaluri proprii și de a spori capacitatea de absorbție a finanțării UE prin intermediul instrumentelor UE.

Reforma constă într-o analiză de evaluare ex ante care acoperă accesul IMM-urilor la finanțare în toate sectoarele economiei, cu accent pe economia verde și circulară, pe facilitarea digitală și pe finanțarea alternativă. Raportul definește sfera de intervenție a ANP propuse. Structura juridică și organizatorică a Agenției Naționale de Promovare este definită după selecția finală a domeniului său de activitate. Structura propusă trebuie să permită un nivel ridicat de transparență a operațiunilor și autonomiei ANF. Agenția nu operează cu o licență bancară și, prin urmare, nu va trebui capitalizată a priori. Un comitet director, cu participarea reprezentanților Ministerului Finanțelor și ai Ministerului Energiei, Comerțului și Industriei, va monitoriza punerea în aplicare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2025.

Reforma 5 (C3.3R5): Investitor strategic al Bursei de Valori din Cipru

Obiectivul reformei este privatizarea Bursei de Valori din Cipru.

Reforma constă într-un proces de licitație, aflat în curs de desfășurare, prin care Bursa de Valori din Cipru încearcă să numească un consilier independent sau un consorțiu al acestuia, cu o vastă experiență relevantă, pentru a găsi cel mai potrivit investitor strategic pentru Bursa de Valori din Cipru. Etapa de privatizare a contractului se încheie după aprobarea finală de

către Camera Reprezentanților a Republicii Cipru, după îndeplinirea tuturor celorlalte condiții.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 6 (C3.3R6): Stimulente pentru promovarea fuziunilor & achiziții

Obiectivul măsurii este de a stimula creșterea dimensiunii IMM-urilor.

Reforma constă în stimulente specifice pentru a promova fuziunile sau achizițiile de întreprinderi cu scopul de a se extinde și de a deveni mai competitive. În special, reforma constă în aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a unui plan de acțiune aferent, în urma evaluării regimurilor similare din cadrul UE și a consultării părților interesate cu privire la stimulente specifice pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția 2 (C3.3I2): Crearea unui spațiu de testare în materie de reglementare pentru a favoriza FinTech

Obiectivul măsurii este de a permite întreprinderilor FinTech, întreprinderilor nou-înființate și altor întreprinderi inovatoare să își extindă oferta în produse sau servicii noi, prin instituirea de către autoritățile de reglementare a unui „teren de testare” care le-ar permite să efectueze experimente vii într-un mediu controlat, sub supravegherea lor.

Investiția constă în facilitarea dezvoltării unui regim de reglementare adecvat și atractiv privind FinTech și tehnologiile inovatoare și în găsirea unui echilibru între implementarea fără întreruperi a produselor sau serviciilor inovatoare și asigurarea protecției investitorilor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 septembrie 2024.

Investiția 3 (C3.3I3): Servicii de consultanță pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)

Obiectivul măsurii este de a promova dezvoltarea IMM-urilor în Cipru și de a spori competitivitatea acestora, prin servicii de consiliere personalizate și alte instrumente de sprijin nefinanciar.

Investiția constă în furnizarea de asistență de specialitate pentru IMM-uri, consiliere în afaceri, formare specifică și activități de corelare între întreprinderi.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 4 (C3.3I4): Schema pentru modernizarea digitală a întreprinderilor

Obiectivul investiției este de a consolida integrarea tehnologiei digitale în IMM-urile existente și viitoare stabilite în Cipru. Mai precis, măsura urmărește să consolideze identitatea digitală a întreprinderilor, sporind ponderea întreprinderilor mici și mijlocii care utilizează tehnologiile informației și comunicațiilor, inclusiv sectorul comerțului electronic, și să promoveze antreprenoriatul digital.

Investiția constă în acordarea de granturi financiare în valoare de aproximativ 30 000 EUR fiecărui beneficiar, ca procent din ceea ce vor fi investit în investiții eligibile pentru modernizarea digitală a întreprinderilor lor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 5 (C3.3I5): Sprijinirea extinderii și a deschiderii întreprinderilor cipriote către comerțul internațional

Obiectivul investiției este de a consolida extinderea întreprinderilor noi și existente care își desfășoară activitatea în domeniul producției, prelucrării și comercializării de produse agricole și industriale, precum și a prestatorilor de servicii.

Investiția constă într-o schemă de subvenții în valoare totală de 8 000 000 EUR pentru cel puțin 140 de întreprinderi cipriote, prin intermediul unor acțiuni de finanțare menite să consolideze extinderea acestora pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției/prelucrării și al comercializării de produse agricole și industriale și de prestatori de servicii. Cheltuielile de finanțare selectabile ar putea include consultanța și alte cheltuieli eligibile, în conformitate cu reglementările privind ajutoarele de stat.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative" (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități[10]: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 6 (C3.3I6): Fond de capital de stat finanțat de stat

Obiectivul măsurii este instituirea unui fond care să sprijine eforturile guvernului de a îmbunătăți accesul la surse alternative de finanțare care vizează (i) stimularea dezvoltării și creșterii economice și creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii din Cipru; (ii) să sporească disponibilitatea surselor alternative de finanțare, în special pentru întreprinderile inovatoare și întreprinderile nou-înființate; Și (iii) să contribuie la îmbunătățirea ecosistemului investițiilor de capital și de capital de risc.

Investiția constă într-o procedură de licitație pentru selectarea și numirea unui administrator de fonduri extern pentru o perioadă de investiții care este prevăzută a fi de cinci ani.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative" (2021/C58/01), acordul juridic dintre Cipru și fondul responsabil de instrumentul financiar și politica de investiții ulterioară a instrumentului financiar

i. să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea sustenabilității pentru Fondul InvestEU; precum și

ii. exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[11]; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât

[10] Toate notele de subsol care figurează în textul măsurii C2.1I4 se aplică, de asemenea, acestei măsuri.

[11] Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative" (2021/C58/01).

valorile de referință relevante[12]; (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[13] și stații de tratare mecano-biologică[14]; Și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; precum și

iii. să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor per fond cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la verificarea durabilității.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

[12] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[13] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; Pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

[14] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; Pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

G.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
134	C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice	Jalon	Legea privind investițiile strategice	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii	—	—	—	T1	2022	Intrarea în vigoare a unei legi care sprijină investițiile strategice în Cipru, care include următoarele elemente: Raționalizarea procedurilor de autorizare a investițiilor strategice, managerul de proiect pentru fiecare proiect, eliberarea la timp a autorizațiilor de construcție.
135	C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice	Jalon	Consolidarea capacității organizaționale pentru facilitarea investițiilor strategice	Publicarea în monitorul oficial a structurii unui sector guvernamental care facilitează reforma, a sistemului de proces și a orientărilor, precum și verificarea declarată de către autoritatea de coordonare a finalizării formării	—	—	—	T2	2023	Publicarea în monitorul oficial a finalizării configurației unui sector în departamentul de urbanism și locuințe pentru consolidarea facilitării sistemului strategic; Publicarea sistemului de prelucrare și a elaborării orientărilor; și raportarea de către autoritatea coordonatoare a formării personalului-cheie pentru punerea în aplicare a reformei.
136	C3.3R2 Consolidarea mecanismului de	Jalon	Instituirea unei platforme pe care	Anunțarea de către Ministerul Comerțului a platformei de	—	—	—	T4	2022	Modernizarea serviciilor legate de cererile de eliberare a permiselor de afaceri, orientări privind stabilirea și funcționarea, furnizarea de informații privind toate permisele

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	activare rapidă a întreprinderilor		investitorii să își poată urmări cererea online și să poată interacționa cu autoritățile competente	acceptare a candidaturilor						necesare pentru începerea activității de către societate, facilitarea eliberării de permise de ședere și de angajare în Cipru pentru resortisanții țărilor terțe prin crearea unei platforme pe care investitorii să își poată urmări cererea online și să interacționeze cu autoritățile competente.
137	C3.3R2 Consolidarea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor	Țintă	Evaluarea cererilor de investiții prin intermediul platformei	—	Număr	0	50	T4	2025	Finalizarea evaluării a cel puțin 50 de cereri de investiții prin intermediul platformei.
138	C3.3R3 Modernizarea dreptului societăților comerciale	Jalon	Prezentarea proiectului de lege Parlamentului spre aprobare, restructurarea legii societăților comerciale	Prezentarea proiectului de lege Parlamentului, după adoptarea sa de către Consiliul de Miniștri	—	—	—	T3	2024	Înaintarea proiectului de lege Parlamentului spre aprobare. Proiectul de lege restructurează Legea societăților comerciale. Aceasta modernizează în special Legea cipriotă privind societățile comerciale prin utilizarea celor mai bune practici din alte jurisdicții de drept comun pentru a oferi o bază de cunoștințe și claritate sub formă de jurisprudență și literatură și pentru a contribui la interpretarea și aplicarea legislației în practică.
139	C3.3R3 Modernizarea dreptului	Jalon	Intrarea în vigoare a Legii	Dispoziție din lege care indică intrarea în	—	—	—	T4	2025	Intrarea în vigoare a Legii societăților comerciale, care va restructura Legea privind societățile comerciale. Aceasta modernizează

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	societăților comerciale		societăților comerciale	vigoare a legii						în special Legea cipriotă privind societățile comerciale prin utilizarea celor mai bune practici din alte jurisdicții de drept comun pentru a oferi o bază de cunoștințe și claritate sub formă de jurisprudență și literatură și pentru a contribui la interpretarea și aplicarea legislației în practică.
140	C3.3R4 Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare	Jalon	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri	—	—	—	T2	2023	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare care să faciliteze accesul la împrumuturi, garanții și finanțare prin capitaluri proprii pentru întreprinderile mici și mijlocii și să consolideze capacitatea de absorbție a finanțării UE prin intermediul instrumentelor UE
141	C3.3R4 Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare	Jalon	Începerea activității Agenției Naționale de Promovare din Cipru	Configurare inițială validată de secretarul permanent	—	—	—	T3	2025	Începerea activității Agenției Naționale de Promovare din Cipru, inclusiv personal cu personalul necesar
142	C3.3R5 Investitor strategic al Bursei de Valori din Cipru	Jalon	Selectarea unui investitor strategic care să cumpere o participație de control la	Consiliul de Miniștri aprobă acordul	—	—	—	T4	2024	Selectarea unui investitor strategic care să cumpere o participație de control la Bursa de Valori din Cipru, semnarea acordurilor relevante, încheierea financiară a tranzacției.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			Bursa de Valori din Cipru							
143	C3.3R6 Stimulente pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor.	Jalon	Plan de acțiune privind stimulentele pentru fuziuni și achiziții	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a planului de acțiune aferent	—	—	—	T4	2022	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a unui plan de acțiune însoțitor privind stimulentele specifice pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor, în urma evaluării unor regimuri similare în cadrul UE și a consultării părților interesate.
144	C3.3I2 Crearea unui spațiu de testare în materie de reglementare pentru a favoriza FinTech	Jalon	Spațiu de testare în materie de reglementare în ceea ce privește FinTech și tehnologiile inovatoare	Anunț privind lansarea spațiului de testare în materie de reglementare de către Cyprus Securities and Exchange Commission (Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru).	—	—	—	T2	2023	Să lanseze un pachet de măsuri de reglementare care să faciliteze dezvoltarea unui regim de reglementare adecvat și atractiv privind FinTech și tehnologiile inovatoare și să asigure un echilibru între implementarea fără întreruperi a produselor sau serviciilor inovatoare și asigurarea protecției investitorilor.
145	C3.3I3 Servicii de consultanță pentru IMM-uri	Jalon	Schema de sprijin privind serviciile de consultanță pentru IMM-uri	Anunț public privind lansarea programului	—	—	—	T3	2022	Lansarea schemei de sprijin privind serviciile de consultanță pentru IMM-uri prin intermediul unei cereri deschise de propuneri menite să consolideze competitivitatea IMM-urilor și să sprijine creșterea economică a acestora, vizând creșterea productivității și a vânzărilor, modernizarea liniei de producție și a tehnologiei, îmbunătățirea gamelor de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										produse și a proceselor de producție.
146	C3.3I3 Servicii de consultanță pentru IMM-uri	Țintă	IMM-uri care beneficiază de sprijin din partea unor consultanți acreditați	—	Număr	0	375	T4	2025	Cel puțin 375 de IMM-uri beneficiază de sprijin din partea unor consultanți acreditați prin intermediul schemei de sprijin, cu un mandat care să includă criterii de eligibilitate care să asigure faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Prestarea serviciilor se verifică de către sistemul informatizat al Ministerului Energiei, Comerțului și Industriei — Serviciul Industria și Tehnologia — verificat de personalul Departamentului pentru industrie și tehnologie care administrează sistemul înainte de a depune cereri aprobate la departamentul de contabilitate pentru verificarea administrativă și plata grantului.
147	C3.3I4 Schema pentru modernizare a digitală a întreprinderilor	Jalon	Publicarea cererii de propuneri în urma aprobării sistemului de către Consiliul de Miniștri	Anunțarea oficială a cererii de propuneri în presă, pe site-ul MECI/ITS și în MECI/ITS pe platformele de comunicare socială	—	—	—	T2	2023	Publicarea unei cereri de propuneri de granturi care să acopere un procent din cheltuieli care consolidează identitatea digitală a întreprinderilor sau care majorează numărul de întreprinderi mici și mijlocii care utilizează tehnologii ale informației și comunicațiilor (inclusiv sectorul comerțului electronic) sau care promovează antreprenoriatul digital sau care includ, în urma aprobării de către Consiliul de Miniștri a sistemului de modernizare digitală a întreprinderilor.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
148	C3.3I4 Schema pentru modernizare a digitală a întreprinderilor	Țintă	IMM-uri care au beneficiat de sprijin în urma depunerii cererilor de plată.	—	Număr	0	290	T2	2026	Cel puțin 290 de IMM-uri care beneficiază de sprijin în urma depunerii cererilor de plată și a verificărilor administrative și la fața locului efectuate de echipa responsabilă de gestionarea sistemului.
149	C3.3I5 Sprijinirea extinderii și a deschiderii întreprinderilor cipriote către comerțul internațional	Țintă	Întreprinderi care beneficiază de sprijin pentru activități de extindere a comerțului	—	Număr	0	40	T4	2023	Cel puțin 40 de întreprinderi care au beneficiat de sprijin pentru activități de extindere a comerțului, în urma depunerii cererii de plată și a verificării efectuate de echipa responsabilă de gestionarea schemei. Cererea de propuneri trebuie să aibă termeni de referință care să includă criterii de eligibilitate care să asigure conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și prin cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
150	C3.3I5 Sprijinirea extinderii și a deschiderii întreprinderilor cipriote către comerțul internațional	Țintă	Întreprinderi care beneficiază de sprijin pentru activități de extindere a comerțului	—	Număr	40	140	T2	2026	Cel puțin 140 de întreprinderi care beneficiază de sprijin pentru activități de extindere a comerțului, în urma depunerii cererii de plată și a verificării efectuate de echipa responsabilă de gestionarea schemei, în conformitate cu Orientările tehnice „nu cauzează prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										relevantă în materie de mediu.
151	C3.3I6 Fond de capital de stat finanțat de stat	Jalon	Înființarea Fondului de investiții alternative înregistrate în registrul Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru	Înregistrarea RAIF în registrul Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru (CySEC)	—	—	—	T4	2022	Se încheie înființarea Fondului de investiții alternative înregistrate (RAIF) în registrul Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru (CySEC). Fondul crește disponibilitatea surselor alternative de finanțare, în special pentru întreprinderile inovatoare și întreprinderile nou-înființate. Politica de investiții include criterii de eligibilitate pentru entitățile în care s-a investit pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) privind tranzacțiile care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării sustenabilității, cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu și cerința ca beneficiarii care au obținut peste 50 % din veniturile lor în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active incluse pe lista de excludere să adopte și să publice planuri de tranziție verde.
152	C3.3I6 Fond de capital de stat finanțat de stat	Țintă	Entități în care s-a investit sprijinite prin intermediul fondului	—	Număr	0	12	T2	2026	Cel puțin 12 entități în care s-a investit (întreprinderi nou-înființate și întreprinderi inovatoare) sprijinite prin intermediul fondului.

G.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevedere acordarea împrumutului

Investiția 1 (C3.3I1): Sistemul integrat de informații pentru Registrul Comerțului și Depozitarul Oficial.

Obiectivele măsurii sunt conceperea, dezvoltarea, punerea în aplicare, întreținerea și exploatarea unei soluții a platformei integrate a registrului care să sprijine procesele și serviciile Secțiunii pentru întreprinderi și ale secțiunii privind proprietatea intelectuală și industrială din cadrul Registrului Comerțului și al Depozitarului Oficial, astfel încât transformarea digitală a celor două secțiuni menționate anterior să devină pionieră în ceea ce privește prezența digitală, capacitățile online și serviciul remarcabil pentru clienți furnizat prin procese interne eficiente și sprijinit de sisteme informatice flexibile.

Investiția constă în instalarea hardware-ului și software-ului sistemului, finalizarea infrastructurii de rețea și formarea personalului pentru noul sistem.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

G.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
153	C3.3I1 Sistemul Informațional Integrat pentru Registrul Comerțului și Depozitarul Oficial	Jalon	Finalizarea instalării hardware-ului și software-ului sistemului și a creării de rețele	Finalizarea lucrărilor și a operării pentru instalarea hardware-ului de sistem & software și realizarea de rețele	—	—	—	T1	2023	Instalarea de hardware al sistemului & software și rețele finalizate (servere, hard discuri, calculatoare și periferice, RDBMS, sisteme de operare și routere).
154	C3.3I1 Sistemul Informațional Integrat pentru Registrul Comerțului și Depozitarul Oficial	Țintă	Formarea personalului	—	% (procent)	0	100	T4	2025	Formarea a 100 % din personalul Registrului Comerțului, al Depozitarului Oficial și al departamentului de servicii informatice în ceea ce privește sistemul informatic deschis și procedurile operaționale aferente.

H. COMPONENTA 3.4: MODERNIZAREA AUTORITĂȚILOR PUBLICE ȘI LOCALE, EFICIENTIZAREA JUSTIȚIEI ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările de lungă durată în ceea ce privește funcționarea administrației publice, atât la nivel central, cât și la nivel local, sistemul judiciar și cadrul anticorupție. Obiectivele componentei sunt: (i) să sporească eficacitatea, eficiența și relevanța proceselor guvernamentale, având în vedere provocările, nevoile și așteptările actuale ale cetățenilor și ale întreprinderilor, (ii) să consolideze capacitatea administrativă și cooperarea dintre Ministerul de Interne și administrațiile locale pentru a asigura punerea în aplicare eficace a noului model de administrație locală, (iii) să îmbunătățească eficacitatea, inclusiv calitatea și eficiența, a sistemului judiciar, prin accelerarea administrării justiției și reducerea numărului de cauze restante, și (iv) să asigure o mai mare coerență a eforturilor guvernului de combatere a corupției.

Reformele și investițiile incluse în componentă contribuie la abordarea recomandărilor specifice țării privind îmbunătățirea eficienței în sectorul public, în special în ceea ce privește funcționarea administrației publice și a administrațiilor locale (recomandările specifice țării nr. 1 din 2019 și nr. 4 din 2020), privind promovarea unor formule de lucru flexibile (Recomandarea specifică țării nr. 2 din 2020), privind îmbunătățirea eficienței și a digitalizării sistemului judiciar (Recomandarea specifică țării nr. 5 din 2019 și Recomandarea specifică țării nr. 4 din 2020) și privind reformele anticorupție (recomandarea specifică țării nr. 5 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Subcomponenta 3.4.1: Modernizarea sectorului public

Reforma 1 (C3.4R1): Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți funcționarea administrației publice generale prin îmbunătățirea cadrului său de gestionare a resurselor umane și de a restructura și consolida capacitatea administrativă a poliției cipriote.

Reforma cuprinde două elemente:

i) Elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de acțiune pentru consolidarea capacității administrative și a rolului strategic în gestionarea resurselor umane ale Departamentului Administrație Publică și Personal în ceea ce privește formularea și monitorizarea punerii în aplicare a politicilor administrației publice și de gestionare a resurselor umane în sectorul public, cum ar fi stabilirea de politici, formularea de orientări și principii de bază privind gestionarea resurselor umane, revizuirea politicilor, legislației și practicilor existente, precum și relațiile industriale. În paralel, reforma consolidează capacitatea ministerelor de resort de a pune în aplicare politicile administrației publice și funcțiile de resurse umane, asigurând, în același timp, responsabilitatea și capacitatea de reacție adecvate;

ii) reorganizarea și modernizarea poliției cipriote prin conceperea și punerea în aplicare a unui nou model de activități polițienești și operaționale, a unui nou cadru de gestionare pentru învățare și dezvoltare și a unui nou cadru de gestionare a resurselor umane.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C3.4R2): Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public

Obiectivul reformei este de a spori productivitatea și eficacitatea serviciului public prin utilizarea unor formule flexibile de lucru, cum ar fi munca de la distanță, parțial de la distanță și cu fracțiune de normă.

Reforma constă în punerea în aplicare a unor formule flexibile de lucru în sectorul public pe baza unei evaluări de către Departamentul Administrație Publică și Personal a recomandărilor unui studiu extern privind cele mai bune practici și posibilele limitări observate de alte administrații publice naționale. Studiul analizează termenii și condițiile pentru formulele flexibile de lucru în serviciul public, astfel cum sunt aplicate în alte jurisdicții.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 3 (C3.4R3): Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți funcționarea serviciului public printr-o revizuire a cadrului de recrutare și promovare și a sistemului de evaluare a performanței.

Reforma constă în: (i) introducerea unui nou cadru în serviciul public pentru evaluarea și selecția candidaților pentru posturile de promovare, inclusiv pentru posturile de conducere, pe bază de merit; (ii) introducerea unui nou sistem de evaluare a performanței care să fie utilizat în scopuri de dezvoltare și promovare, astfel încât evaluarea și promovarea să devină mai transparente, mai echitabile, bazate pe competențe și mai eficiente; Și (iii) îmbunătățirea procedurilor de recrutare prin formare, actualizarea sistemelor de servicii (setul de cerințe și îndatoriri pentru locurile de muncă din administrația publică) și modificări ale celor două legi relevante pentru recrutare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2025.

Reforma 4 (C3.4R4): Consolidarea capacității administrative și a transparenței prin profesionalizarea achizițiilor publice și continuarea digitalizării procesului său

Obiectivul reformei este de a spori eficiența și eficacitatea achizițiilor publice prin introducerea de noi procese de achiziții care utilizează instrumente digitale și prin sporirea cunoștințelor și a expertizei personalului.

Reforma constă în introducerea unui sistem integrat de achiziții publice electronice complet digitalizate, care utilizează tehnologii moderne, reducând astfel sarcina administrativă pentru participanți, protejând, în același timp, responsabilitatea și transparența. Aceasta este însoțită de măsuri care vizează profesionalizarea achizițiilor publice, cum ar fi revizuirea structurii organizatorice a funcției profesionale centrale de achiziții publice și formarea și certificarea profesioniștilor din domeniul achizițiilor publice.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 5 (C3.4R5): Consolidarea capacității Biroului de avocatură

Obiectivul reformei este de a pune în aplicare o transformare digitală a Biroului de Drept, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea acestuia, precum și productivitatea, calitatea muncii și condițiile de muncă ale angajaților.

Reforma constă în digitalizarea tuturor proceselor și procedurilor Oficiului de Drept prin introducerea unui sistem informatic (sistemul de e-legislație), care va fi furnizat ca o soluție completă de tip software ca serviciu. Acesta include furnizarea, dezvoltarea și personalizarea unui sistem de gestionare online existent pentru a oferi caracteristici precum crearea de dosare și dosare electronice, gestionarea și monitorizarea cazurilor, comunicarea internă și fluxurile de lucru, urmărirea cazurilor, gestiunea financiară și plățile. Pe parcursul punerii în aplicare a proiectului, o analiză de afaceri evaluează necesitățile de reproiectare a proceselor. Toate dosarele existente pe suport de hârtie sunt migrate în sistemul central de e-legislație.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția 1 (C3.4I1): Raționalizarea sistemului de transfer prin punerea în aplicare a unui sistem de planificare a orarelor

Obiectivul investiției este de a optimiza modelele de schimbare și de a realiza câștiguri în materie de productivitate și eficiență în cadrul organizațiilor din sectorul public care furnizează servicii în diferite intervale de timp.

Investiția constă în punerea în aplicare a unui sistem de planificare a registrelor care să includă instrumente de administrare curentă și de planificare tactică, automatizarea planurilor/rotațiilor de schimburi și comunicarea automată în timp util cu angajații și managerii. Sistemul ar trebui să fie interconectat cu modulul de gestionare a resurselor umane al sistemului de planificare a resurselor întreprinderii care este pus în aplicare în sectorul public (în afara planului de redresare și reziliență). Măsura include formarea administratorilor care utilizează sistemul de planificare a registrelor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C3.4I2): Digitalizarea procesului legislativ

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți calitatea reglementării și de a spori securitatea juridică și transparența prin modernizarea procesului de elaborare a legislației și publicarea legislației aplicabile.

Investiția constă în crearea unei platforme de pregătire a legislației care să permită elaborarea, consolidarea, gestionarea și stocarea mai ușoară a actelor cu putere de lege și a normelor administrative. Sistemul devine, de asemenea, punctul unic oficial de acces digital pentru public la toate textele legislative într-un format interoperabil. Investiția acoperă încărcarea tuturor actelor cu putere de lege și a actelor administrative existente în noua platformă.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3 (C3.4I3): Platforma de modelare a politicilor economice

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți elaborarea și punerea în aplicare a politicilor prin creșterea utilizării tehnicilor de modelare cantitativă pentru evaluarea impactului reglementărilor.

Investiția constă în dezvoltarea de instrumente de modelare și expertiză în rândul personalului public pentru a permite o mai bună evaluare a impactului politicilor. Acest lucru se realizează prin (i) instituirea unei platforme de modelare a politicilor economice, care să elimine instrumentele și datele pentru analiza și evaluarea politicilor; (ii) transferul de cunoștințe privind analiza și evaluarea politicilor către angajații Ministerului Finanțelor; Și (iii) dezvoltarea de instrumente pentru analiza volumelor mari de date și a datelor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Subcomponenta 3.4.2: Administrația locală și reforma spațiului

Reforma 6 (C3.4R6): Noul cadru juridic pentru autoritățile locale și măsurile de sprijin relevante

Obiectivul măsurii este de a reforma sistemul administrației locale din Cipru pentru a-și îmbunătăți puterea de decizie și autonomia administrativă, pentru a spori eficiența guvernanței și pentru a alinia resursele și responsabilitățile pentru a asigura sustenabilitatea financiară.

Reforma constă în adoptarea unei noi legislații care: Reducerea numărului de municipalități și crearea de clustere comunitare pentru furnizarea centralizată de servicii în vederea îmbunătățirii capacității administrative; Introducerea unui nou model de administrație și a unei noi structuri a personalului pentru municipalități; Să transfere competențe și resurse de la administrația centrală către municipalități, în special în domeniul eliberării permiselor, al politicii sociale, al întreținerii infrastructurii locale, al școlilor și al furnizării de servicii locale cetățenilor; Reformarea finanțării municipalităților; Și asigurarea unei supravegheri juridice adecvate, a transparenței și a responsabilității democratice. Reforma include, de asemenea, consolidarea capacităților prin formare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 7 (C3.4R7): Consolidarea terenurilor urbane

Obiectivul reformei este de a reduce presiunea asupra extinderii municipalităților și a intensificării focilor din sol prin facilitarea utilizării terenurilor disponibile pentru construcții.

Reforma constă în stabilirea unui cadru legislativ pentru consolidarea terenurilor urbane și în promovarea punerii în aplicare a planurilor generale de consolidare a terenurilor urbane în zone selectate sau în zone de importanță strategică pentru insulă. Reforma include, de asemenea, pregătirea unui studiu de specialitate, a unei platforme digitale care să permită consolidarea terenurilor urbane și pregătirea unor planuri generale pilot de consolidare a terenurilor urbane.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 4 (C3.4I4): Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție

Obiectivul investiției este de a spori eficiența procedurilor de acordare a autorizațiilor de construcție.

Investiția constă în (i) extinderea mediului de aplicare electronică a sistemului informatic Hippodamos existent pentru planificare și autorizare, pentru a permite tuturor autorităților de planificare și de construcții (municipalităților) să depună cereri pentru autorizații de urbanism și de construcție de pe o platformă comună; (ii) modernizarea sistemului Hippodamos pentru a permite aplicarea, studierea și eliberarea autorizațiilor de planificare și construcție în format digital; Și (iii) modernizarea sau extinderea altor module Hippodamos, cum ar fi gestionarea și administrarea contractelor de construcție.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 5 (C3.4I5): Orașe inteligente

Obiectivul investiției este de a coordona inițiativele în curs privind orașele inteligente într-un plan național de punere în aplicare.

Investiția constă în prezentarea unui Master plan național pentru orașe inteligente, axat pe trei soluții inteligente prioritare pentru municipalități: Parcările inteligente, iluminatul inteligent și gestionarea inteligentă a colectării deșeurilor. Investiția implică proiectarea și implementarea infrastructurii orașelor inteligente (platforma centrală), precum și proiectarea și punerea în aplicare a celor trei soluții inteligente prioritare, inclusiv instalarea de senzori. Se preconizează că investiția va include 30 de municipalități. Platforma centrală dispune de flexibilitatea necesară pentru viitoarele adăugiri de noi soluții privind orașele inteligente.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 6 (C3.4I6): Regenerarea și revitalizarea centrului orașului Nicosia

Obiectivul investiției este de a revitaliza orașul din Nicosia, prin atragerea de tineri rezidenți, noi investiții și stimularea activității economice.

Investiția constă în: (i) renovarea Școlii Faneromeni pentru a fi utilizată ca departament al Universității din Cipru; (ii) achiziționarea și renovarea clădirilor din interiorul orașului care urmează să fie transformate în locuințe pentru studenți; Și (iii) introducerea de stimulente din partea sectorului privat pentru a oferi cazare studenților în zonă.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Subcomponenta 3.4.3: Un sistem judiciar eficient

Reforma 8 (C3.4R8): Eficiența justiției

Obiectivul reformei este de a reduce numărul mare de cauze aflate pe rolul instanțelor și de a spori eficiența și calitatea generală a sistemului judiciar.

Reforma constă în pregătirea unui plan de acțiune pentru eliminarea cauzelor nesoluționate și a recursurilor, cu obiective anuale specifice, precum și în instituirea unui grup operativ de judecători, care ar trebui să coordoneze punerea în aplicare a planului de acțiune pentru reducerea numărului de cauze pendinte. Se preconizează că planul de acțiune va fi finalizat până la 31 decembrie 2021. Cauzele pendinte sunt definite ca fiind cauze pendinte pentru o perioadă mai mare de doi ani. La 31 decembrie 2020 existau: 24 777 de cauze civile pendinte, 2 222 de recursuri pendinte în cauze civile și 475 de recursuri pendinte în cauzele de contencios administrativ. Reforma constă, de asemenea, în punerea în aplicare a Regulamentului de procedură civilă revizuit, care a fost adoptat de Curtea Supremă la 19 mai 2021 și care sporește eficiența procedurilor judiciare, inclusiv în ceea ce privește judecarea cauzelor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 9 (C3.4R9): Transformarea digitală a instanțelor

Obiectivul reformei este de a aborda ineficiențele sistemului judiciar cauzate de funcționarea instanțelor pe baza sistemelor manuale și pe suport de hârtie. Digitalizarea sistemului simplifică și accelerează justiția.

Reforma constă în instalarea și operarea (i) sistemului i-justiție o soluție intermediară pentru a răspunde celor mai urgente nevoi înainte ca e-justiția să fie disponibilă, (ii) un sistem integrat de e-justiție și (iii) înregistrarea audio digitală în cadrul procedurilor judiciare. Sistemul e-justiție este accesibil instanțelor judecătorești, avocaților, cetățenilor, Oficiului de Drept al Republicii și poliției. Acesta introduce mai multe funcții, cum ar fi arhivarea și plata digitală a dosarelor, clasificarea cazurilor, căutarea cazurilor, producerea și gestionarea documentelor,

sistemele de urmărire și monitorizare pentru a sprijini transmiterea dosarelor, monitorizarea respectării ordinelor și protocoalelor, gestionarea alocării cauzelor pentru audieri, executarea și gestionarea deciziilor, închiderea cauzelor și gestionarea probelor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2025.

Investiția 7 (C3.4I7): Formarea profesională a judecătorilor

Obiectivul investiției este de a aborda nivelul scăzut de formare și de învățare pe tot parcursul vieții pentru judecători.

Investiția constă în formarea judecătorilor cu privire la normele de procedură civilă revizuite și/sau în alte cursuri de formare judiciară pe diverse teme juridice și competențe judiciare organizate de Școala de Formare Judiciară din Cipru.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 8 (C3.4I8): Modernizarea infrastructurii instanțelor

Obiectivul investiției este de a aborda ineficiențele sistemului judiciar cauzate de clădirile inadecvate ale instanțelor, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și calitatea.

Investiția constă în construirea unei extinderi a clădirii instanței districtuale din Famagusta.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Subcomponenta 3.4.4: Combaterea corupției

Reforma 10 (C3.4R10): Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției

Obiectivul reformei este de a obține o mai mare coerență în lupta împotriva corupției prin punerea în aplicare a planului național de acțiune orizontal împotriva corupției.

Reforma constă în: (i) legislația privind protecția avertizorilor, creșterea transparenței în procesele decizionale publice și prevenirea conflictelor de interese, (ii) instituirea și funcționarea unei autorități independente împotriva corupției, care coordonează eforturile tuturor organismelor implicate în combaterea și prevenirea corupției și supraveghează punerea în aplicare la timp a acțiunilor de către diferitele servicii competente (iii) sensibilizarea și formarea publicului în domeniul combaterii corupției și (iv) consolidarea unităților de audit intern din cadrul tuturor ministerelor și al Serviciului de Audit Intern.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

H.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
155	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor	Jalon	Plan de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională	Adoptarea planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri	—	—	—	T1	2022	Consiliul de Miniștri a adoptat un plan de acțiune care include: — Orientări, modele și sprijin pentru punerea în aplicare din partea Departamentului Administrație Publică și Personal (PAPD) pentru administrația ministerelor de resort în ceea ce privește aspecte legate de gestionarea resurselor umane, cum ar fi reorganizarea și restructurarea, simplificarea procedurilor și planificarea forței de muncă; Punerea în aplicare a unei structuri organizaționale revizuite a PAPD — Planul de învățare și dezvoltare pentru personalul PAPD; — Plan de formare pentru administrația ministerelor de resort
156	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a	Jalon	Noul cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă	Adoptarea de către șeful poliției și de către secretarul permanent al Ministerului Justiției și Ordinii Publice și intrarea în vigoare	—	—	—	T4	2023	Noul cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă a intrat în vigoare și acoperă următoarele domenii: Analiza și crearea fișelor de post - Recrutare - Motivație Formare și dezvoltare Compensații și prestații Relațiile de muncă și de muncă și comunicarea Gestionarea membrilor pensionați - Securitate și sănătate Strategia de gestionare a resurselor umane

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	politicilor									
157	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor	Jalon	Punerea în aplicare a planului de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională	Raport final aprobat de Consiliul de Miniștri privind punerea în aplicare a planului de acțiune	—	—	—	T4	2025	Planul de acțiune a fost pus în aplicare, inclusiv: — Orientări și manuale pentru administrația ministerelor de resort în ceea ce privește procedurile de recrutare, procedurile disciplinare, planificarea forței de muncă, reorganizarea și simplificarea revizuirilor proceselor — Modificări legislative, dacă este cazul Formarea personalului din administrația ministerelor de resort
158	C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public	Jalon	Decizia privind formulele flexibile de lucru în sectorul public	Decizia Consiliului de Miniștri	—	—	—	T1	2023	Se efectuează un studiu privind formulele flexibile de lucru în sectorul public. PAPD evaluează recomandările studiului, luând în considerare garanțiile adecvate care vizează îmbunătățirea eficacității serviciului public. În urma evaluării recomandărilor studiului, Consiliul de Miniștri ia o decizie privind punerea în aplicare a acestora.
159	C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public	Jalon	Punerea în aplicare a formulelor flexibile de lucru	Raportul final al PAPD privind punerea în aplicare a Deciziei Consiliului de Miniștri	—	—	—	T4	2024	Punerea în aplicare a deciziei Consiliului de Miniștri, prin modificarea, după caz, a legilor/reglementărilor, comunicarea politicilor și cursuri de formare, pe baza unui plan de acțiune elaborat de Departamentul pentru personal din administrația publică.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
160	C3.4R3 Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților	Jalon	Intrarea în vigoare a legislației privind procesul de evaluare și selecție a posturilor vacante din sectorul public și a reglementărilor privind evaluarea performanței angajaților.	Dispoziții din actele cu putere de lege și actele administrative relevante care indică intrarea lor în vigoare	—	—	—	T4	2021	Principalele elemente sunt: (i) intrarea în vigoare a unei legi care prevede evaluarea și selecția candidaților pentru ocuparea posturilor de promovare în serviciul public, inclusiv a posturilor de conducere, cu noi criterii și metode bazate pe evaluarea și meritele obiective, precum și modificarea legii funcției publice, dacă se consideră necesar, și (ii) intrarea în vigoare a noilor regulamente de punere în aplicare a unui nou sistem de evaluare a performanței pentru angajații din sectorul public, care să fie utilizat în scopuri de dezvoltare și promovare, astfel încât procedura de evaluare a performanțelor și mecanismul de promovare să devină mai transparente, mai echitabile, bazate pe competențe și mai eficiente;
161	C3.4R3 Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public și a unor noi reglementări pentru evaluarea	Jalon	Un nou cadru pentru evaluarea performanței și ocuparea posturilor vacante din administrația publică.	Intrarea în vigoare a noului cadru	—	—	—	T1	2025	Performanța funcționarilor publici este evaluată și posturile vacante de serviciu public sunt ocupate în conformitate cu noul cadru juridic, în urma punerii sale efective în aplicare, inclusiv prin formarea angajaților relevanți.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	performanței angajaților									
162	C3.4R4 Consolidarea capacității administrative și a transparenței prin profesionalizarea achizițiilor publice și continuarea digitalizării procesului său	Jalon	Noul sistem integrat de achiziții publice electronice	Primele cereri de oferte au fost lansate în cadrul noului sistem de achiziții publice electronice.	—	—	—	T4	2025	Noul sistem integrat de achiziții publice electronice este pe deplin operațional, incluzând toate activitățile de dezvoltare, testare și formare a utilizatorilor. Principalele funcționalități ale sistemului sunt: — sprijinirea principiului „o singură dată” pentru transmiterea datelor de către utilizatorii privați - Raportare statistică sprijinirea utilizării tehnologiilor emergente care pot fi utilizate atât de autoritățile contractante, cât și de operatorii economici în funcționalitățile lor administrative; Facilitarea activității administrative a autorităților contractante — Interfață ușor de utilizat pentru operatorii economici, cu accent pe IMM-uri Publicarea de date deschise privind procedurile de achiziții publice — Să furnizeze autorităților contractante și factorilor de decizie informații privind procedurile de achiziții publice, pe tot parcursul ciclului de viață al proiectului.
163	C3.4R5 Consolidarea capacității Biroului de avocatură	Jalon	Noul sistem informatic pentru cabinetul de avocatură	Punerea în funcțiune a noului sistem informatic	—	—	—	T4	2023	Operaționalizarea deplină a unei soluții software ca serviciu pentru Ministerul Public, care va avea următoarele caracteristici: crearea de dosare și dosare electronice; gestionarea și monitorizarea cazurilor; comunicarea internă și fluxurile de lucru; urmărirea cazurilor, gestiunea financiară și plățile;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										— digitalizarea dosarelor pe suport de hârtie. Formarea utilizatorilor a fost încheiată.
164	C3.4I1 Raționalizarea sistemului de transfer prin punerea în aplicare a unui sistem de planificare a orarelor	Jalon	Punerea în aplicare a unui nou sistem de planificare a registrelor în organizațiile din sectorul public	Punerea în funcțiune a noului sistem de planificare a registrelor	—	—	—	T2	2026	Finalizarea dezvoltării și punerea în funcțiune a sistemului de planificare a registrelor. Principalele funcționalități ale sistemului sunt: — instrumente de administrare curentă și de planificare tactică, cu planificarea și comunicarea automatizată a transferurilor către angajați și manageri; — gestionarea forței de muncă și a transferurilor, cu monitorizarea costurilor forței de muncă, a absențelor și a orelor suplimentare.
165	C3.4I2 Digitalizarea procesului legislativ	Jalon	Punerea în aplicare a Platformei de pregătire a legislației cipriote	Punerea în funcțiune a noului sistem	—	—	—	T1	2025	Punerea în funcțiune a platformei și finalizarea formării administratorilor și a utilizatorilor privilegiați. Platforma de pregătire a legislației pe deplin funcțională permite: — redactarea și gestionarea facturilor prin intermediul unui editor web, cu posibilitatea de a exporta în format XML în toate etapele procesului de elaborare a legislației; o bază de date centrală pentru stocarea și difuzarea textelor juridice sub formă de date deschise prin intermediul interfețelor de programare a aplicațiilor, precum și în masă; un instrument de consolidare a legilor și a modificărilor.
166	C3.4I2 Digitalizarea procesului legislativ	Jalon	Digitalizarea legilor & reglementări în noua platformă	Anunț public pe platformă	—	—	—	T4	2025	Toate legile și reglementările anterioare au fost încărcate pe noua platformă, astfel încât toate actele legislative să fie disponibile online pe o platformă guvernamentală.
167	C3.4I3 Platforma de	Jalon	Crearea unui centru de	Punerea în funcțiune a	—	—	—	T4	2023	Operaționalizarea deplină și echiparea platformei, inclusiv numirea echipei de personal științific. Echipa este formată

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	modelare a politicilor economice		modelare pentru analiza politicilor economice	platformei						din experți în modele macroeconometrice, econometricieni, analiști de date și economiști.
168	C3.4I3 Platforma de modelare a politicilor economice	Țintă	Numărul de modele elaborate de evaluare a impactului și de instrumente de analiză a datelor	—	Număr	0	20	T4	2025	Dezvoltarea completă a cel puțin 20 de modele de evaluare macroeconometrică a impactului și a unor noi instrumente de analiză a datelor pentru economia Ciprului, bazate pe diferite metodologii, se simulează, se testează și se aplică pentru analiza și prognozarea politicilor economice.
169	C3.4R6 Noul cadru juridic pentru autoritățile locale și măsurile de sprijin relevante	Jalon	Noul cadru juridic privind autoritățile locale	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii	—		—	T2	2024	Intervenția constă în intrarea în vigoare a trei legi: Legea municipalităților, Legea comunităților (de modificare) și Legea privind organizațiile locale districtuale. Noul cadru juridic implică: Reducerea numărului de comune Crearea de clustere comunitare pentru furnizarea de servicii Transferul de noi competențe și fonduri de la administrația centrală către municipalități Noul sistem de finanțare a municipalităților Norme privind supravegherea juridică, transparența și responsabilitatea Îmbunătățirea eficienței aprovizionării cu apă, a canalizării și a gestionării deșeurilor solide, precum și prin crearea a cinci organizații districtuale pentru administrația locală.
170	C3.4R6 Noul cadru juridic pentru autoritățile	Țintă	Numărul de angajați ai autorităților locale care participă la	—	Număr	0	500	T4	2024	Finalizarea unei serii de programe tematice de consolidare a capacităților pentru administrația locală, oferind cursuri de formare pentru cel puțin 500 de participanți (membrii și personalul autorităților locale).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	locale și măsurile de sprijin relevante		consolidarea capacităților							
171	C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane	Jalon	Intrarea în vigoare a Legii privind consolidarea terenurilor urbane	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii	—	—		T3	2022	Intrarea în vigoare a legii privind consolidarea terenurilor urbane cu scopul de a reduce extinderea urbană prin utilizarea rațională a zonelor rezidențiale existente
172	C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane	Țintă	Numărul de planuri generale de urbanism în zonele rezidențiale	—	Număr	0	10	T4	2025	Planurile generale de urbanism în zonele rezidențiale au fost elaborate, publicate și aprobate în vederea utilizării în anumite zone sau în zone de importanță strategică. Planurile generale integrează și redistribuie în parcele de teren segmentate și inaccesibile (în limitele de dezvoltare ale unei zone).
173	C3.4I4 Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție	Jalon	Îmbunătățirea mediului de aplicare electronică a sistemului Hippodamos	Cereri primite prin intermediul mediului îmbunătățit de depunere a cererilor electronice	—	—	—	T4	2022	Finalizarea îmbunătățirii mediului de aplicare electronică a sistemului Hippodamos existent pentru a permite depunerea cererilor de autorizații de urbanism și de construcție pentru toate autoritățile de planificare și autoritățile din domeniul construcțiilor (municipalități) de pe o platformă comună.
174	C3.4I4 Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție	Jalon	Consolidarea funcțiilor de planificare și control și de management de proiect ale Hippodamos	Procesul complet digital de eliberare a autorizațiilor și de gestionare a contractelor de construcție	—	—	—	T4	2024	Finalizarea îmbunătățirii instrumentului de planificare și control, a instrumentului de gestionare a proiectelor și a modernizării hardware-ului și software-ului sistemului Hippodamos existent pentru a sprijini funcționalitățile suplimentare.
175	C3.4I5 Orașe	Țintă	Instalarea de senzori inteligenți	—	Număr	0	97 000	T4	2024	Operaționalizarea deplină a cel puțin 97 000 de senzori inteligenți în cadrul inițiativei privind orașele inteligente,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	inteligente		în serviciu ca parte a inițiativei „Orașe inteligente”							constând din senzori de parcare inteligenți, senzori de iluminat inteligent și senzori de gestionare inteligentă a deșeurilor livrați și instalați în municipalități și conectați la platforma centrală a orașelor inteligente.
176	C3.4I5 Orașe inteligente	Țintă	Dezvoltarea aplicațiilor mobile dezvoltate în cadrul inițiativei „Orașe inteligente”	—	Număr	0	3	T2	2026	Dezvoltarea a trei aplicații mobile (pentru parcări inteligente, iluminat inteligent, gestionarea inteligentă a deșeurilor), care trebuie să fie disponibile pentru descărcare de către utilizatori.
177	C3.4I6 Regenerarea și revitalizarea centrului orașului Nicosia	Țintă	Încăperi renovate și transformate în dormitoare studențești	—	Număr	0	250	T4	2024	Cel puțin 250 de camere din centrul orașului Nicosia au fost renovate și transformate în dormitoare pentru studenți
178	C3.4I6 Regenerarea și revitalizarea centrului orașului Nicosia	Țintă	Încăperi renovate și transformate în dormitoare studențești	—	Număr	250	560	T2	2026	Cel puțin 560 de camere din centrul orașului Nicosia au fost renovate și transformate în dormitoare pentru studenți
179	C3.4I6 Regenerarea și revitalizarea centrului orașului Nicosia	Jalon	Renovarea școlii Faneromeni	Finalizarea renovării școlii Faneromeni	—	—	—	T2	2026	Școala Faneromeni a făcut obiectul unor renovări ample și al unei modernizări antiseismice complete pentru a găzdui Școala de arhitectură a Universității din Cipru și este gata de utilizare
180	C3.4R8 Eficiența	Jalon	Intrarea în vigoare a noilor norme de	Dispoziție din noul	—	—	—	T3	2023	Punerea în aplicare a noilor norme de procedură civilă pentru noile cauze înaintate instanței începând cu

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	justiției		procedură civilă	Regulament de procedură civilă (publicat în Monitorul Oficial) care indică intrarea în vigoare a regulamentului de procedură (1 septembrie 2023)						1 septembrie 2023. Noul Regulament de procedură civilă modernizează audierea cauzelor pentru a furniza părților un serviciu mai puțin costisitor, mai accesibil și mai rapid.
181	C3.4R8 Eficiența justiției	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate și a recursurilor	—	% (procent)	0	20	T2	2024	Reducerea numărului de cauze și recursuri aflate pe rol timp de peste doi ani în fața instanțelor districtuale și a Curții Supreme cu 20 % față de nivelul din 31 decembrie 2020, astfel cum se verifică într-un raport anual privind progresele înregistrate în cadrul planului de acțiune pentru reducerea numărului de cauze nesoluționate.
182	C3.4R8 Eficiența justiției	Țintă	Reducerea în continuare a numărului de cauze nesoluționate și a recursurilor	—	% (procent)	20	40	T2	2026	Reducerea numărului de cauze și recursuri aflate pe rol timp de peste doi ani în fața instanțelor districtuale și a Curții Supreme cu 40 % față de nivelul din 31 decembrie 2020, astfel cum se verifică într-un raport anual privind progresele înregistrate în cadrul planului de acțiune pentru reducerea numărului de cauze nesoluționate.
183	C3.4R9 Transformarea digitală a instanțelor	Jalon	sistemul e-justiție	Verificarea contractului și acceptarea rezultatelor de către echipele de proiect pentru	—	—	—	T4	2022	Instalarea și funcționarea deplină a sistemului e-justiție și finalizarea sprijinului operațional la fața locului pentru sistemul de e-justiție. Ambele sisteme sunt disponibile pe site-ul internet al instanței.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				cele două sisteme. Ambele sisteme sunt disponibile pe site-ul web al instanței						
184	C3.4R9 Transformarea digitală a instanțelor	Jalon	Înregistrarea audio digitală în cadrul procedurilor judiciare	Verificarea contractului și acceptarea rezultatelor de către echipa de proiect pentru sistem.	—	—	—	T1	2025	Instalarea și exploatarea integrală a înregistrărilor audio digitale în cadrul procedurilor judiciare.
185	C3.4I7 Formarea profesională a judecătorilor	Țintă	Formarea profesională a judecătorilor	—	Număr	0	110	T4	2025	Cel puțin 110 (din 130) judecători au finalizat cursuri de formare privind noile norme de procedură civilă și alte competențe judiciare.
186	C3.4I8 Modernizarea infrastructurii instanțelor	Jalon	Extinderea instanței districtuale din Famagusta	Echipa de gestionare a proiectului certifică finalizarea construcției.	—	—	—	T4	2021	Finalizarea construcției extinderii clădirii tribunalului districtual din Famagusta pentru a sprijini funcționarea unor noi săli de judecată pentru a încerca, pe lângă cauzele penale și civile.
187	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Jalon	Intrarea în vigoare a legii de înființare a Autorității Independente împotriva Corupției	Dispoziție a legii care indică intrarea în vigoare a legii și începerea activității Autorității	—	—	—	T1	2022	Autoritatea independentă împotriva corupției a fost înființată pe baza intrării în vigoare a legii corespunzătoare și este operațională. Autoritatea coordonează eforturile tuturor organismelor implicate în combaterea și prevenirea corupției și supraveghează punerea în aplicare la timp a acțiunilor de către diferitele servicii competente.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				Independente împotriva Corupției, posturile cheie de conducere fiind ocupate și personalul recrutat.						
188	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Jalon	Intrarea în vigoare a Legii privind transparența în procesul decizional și aspectele conexe	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii	—	—	—	T4	2021	Intrarea în vigoare a legii privind transparența în procesul decizional și aspectele conexe, inclusiv dispoziții pentru prevenirea conflictelor de interese. Legea instituie obligația de a face publice contactele dintre persoanele interesate să fie implicate în procedurile de luare a deciziilor publice și funcționarii sau membrii serviciului de stat sau ai sectorului public în sens larg sau cu angajații în beneficiul funcționarilor care, prin însăși poziția lor, au competența sau posibilitatea de a iniția astfel de proceduri sau de a formula conținutul acestora ori de a contribui ori de a determina rezultatul final al acestor proceduri. Informațiile privind un astfel de contact, precum și conținutul și scopurile acestuia se înregistrează oficial și se pun la dispoziția publicului.
189	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Jalon	Intrarea în vigoare a legii privind protecția denunțătorilor	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii	—	—	—	T4	2021	Intrarea în vigoare a unei legi care să protejeze avertizorii care raportează cazuri de fraudă și corupție împotriva sancțiunilor interne. Legea include dispoziții suplimentare privind protecția persoanelor care raportează acte de corupție atât în sectorul public, cât și în cel privat (denunțători, persoane care nu sunt implicate în acte), în plus față de protecția prevăzută deja de Legea 95 (i)/2001 privind protecția martorilor. Legea prevede, de asemenea,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										măsuri de clemență pentru cei care sunt implicați în acte de corupție, dar raportează în mod voluntar poliției şi/sau oferă cooperare cu autoritățile care au ca rezultat anchetarea şi urmărirea penală completă a cazului.

H.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevedere acordarea împrumutului

Investiția 9 (C3.4I9): Schema de ajutoare pentru sectorul public și privat pentru certificare cu ISO 37001 (combaterea dării de mită)

Obiectivul investiției este de a contribui la lupta împotriva corupției prin introducerea în sectorul privat și public a acreditării ISO 37001, care va contribui la creșterea transparenței, la combaterea mitei și la crearea unei culturi etice a afacerilor.

Investiția constă în acordarea de sprijin sub formă de granturi sectorului public și privat, inclusiv administrațiilor locale, pentru servicii de consultanță și certificare privind mita, în conformitate cu standardul ISO 37001.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

H.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
190	C3.4I9 Schema de ajutoare pentru sectorul public și privat pentru certificare cu ISO 37001 (Anti) Mită)	Țintă	ISO 37001 Sisteme de combatere a mitei	—	Număr	0	120	T4	2025	Cel puțin 120 de organizații sunt acreditate ISO pentru standardul „SISTEME ISO 37001 de gestionare a mitei” ca urmare a sprijinului acordat

I. COMPONENTA 3.5: PROTEJAREA STABILITĂȚII FISCALE ȘI FINANCIARE

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările legate de vulnerabilitățile fiscale și financiare, inclusiv dezechilibrele macroeconomice legate de acestea. Scopul este de a proteja stabilitatea financiară prin reducerea riscurilor moștenite în sectorul bancar, prin punerea în aplicare a unor măsuri împotriva îndatorării private ridicate și prin îmbunătățirea supravegherii în sectorul nebancar. Pentru a asigura stabilitatea fiscală, Cipru vizează combaterea evaziunii fiscale, a evitării obligațiilor fiscale și a planificării fiscale agresive; Și furnizarea de date cuprinzătoare factorilor de decizie politică pentru a concepe un sistem fiscal echitabil. Se preconizează că măsurile avute în vedere vor face colectarea veniturilor mai eficientă, iar sistemul fiscal al Ciprului va fi mai echitabil, reducând efectele colaterale ale planificării fiscale agresive.

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind stabilitatea financiară și îndatorarea privată (recomandările specifice fiecărei țări 2 și 5 din 2019), precum și abordarea caracteristicilor sistemului fiscal care facilitează planificarea fiscală agresivă de către persoane fizice și multinaționale (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Asigurarea stabilității financiare

Reforma 1 (C3.5R1): Cadrul juridic pentru gestionarea crizelor instituțiilor de credit

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți reziliența sectorului bancar prin introducerea unui cadru pentru o procedură coerentă și concretă de sprijinire a instituțiilor de credit care se confruntă cu dificultăți financiare.

Reforma constă în (i) revizuirea și modificarea cadrului național de insolvență pentru instituțiile de credit în vederea creșterii eficacității și eficienței acestuia, în conformitate cu cele mai bune practici europene; Și (ii) de stabilire a unui cadru pentru recapitalizarea preventivă a instituțiilor de credit și pentru instrumentele publice de stabilizare în scopul participării la rezoluția unei instituții de credit.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2023.

Reforma 2 (C3.5R2): Cadrul și planul de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante

Obiectivul măsurii este de a aborda riscurile financiare legate de creditele neperformante moștenite în sectorul bancar prin continuarea eforturilor de îmbunătățire a calității activelor băncilor și prin consolidarea mediului de lucru pentru administrarea creditelor.

Reforma constă în (i) punerea în aplicare a unui plan de acțiune pentru a aborda stocul rămas de credite neperformante moștenite și (ii) adoptarea unui pachet de trei legi de modificare privind societățile și administratorii de credite (plasarea administratorilor de credite sub reglementarea și supravegherea Băncii Centrale; Acordarea accesului administratorilor de

credite și societăților care achiziționează credite la cartea funciară; Și alinierea cerințelor de notificare în cazul achiziționării unui împrumut de către o societate care achiziționează credite). Până la 30 iunie 2023 se elaborează un raport intermediar privind planul de acțiune, care va fi aprobat de Consiliul de Miniștri, prin care se urmărește reducerea creditelor neperformante din sectorul bancar către valori de referință orientative de 6 % brut și 3 % din rata creditelor neperformante nete[15] și se propun măsuri de politică acolo unde este cazul.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 3 (C3.5R3): Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)

Obiectivul reformei este de a aborda ineficiențele din sistemul de emitere și de transfer al titlurilor de proprietate, care au ca rezultat nedefinirea drepturilor de proprietate, complică procedurile de executare silită și împiedică lichidarea garanțiilor reale.

Reforma constă în: (i) examinarea și emiterea titlurilor de proprietate pentru cauzele pendinte, (ii) extinderea noii politici de planificare și de acordare de autorizații de construire, în prezent până la două unități rezidențiale, la patru unități rezidențiale pe o parcelă, ceea ce va reduce timpul necesar pentru emiterea autorizațiilor de construcție și de amenajare a teritoriului, (iii) revizuirea Legii privind străzile și construcțiile, pentru a introduce stimulentele adecvate pentru inginerul coordonator de a descuraja și mai mult neregulile care ar avea drept rezultat neemiterea titlurilor de proprietate, (iv) modificarea Legii privind străzile și clădirile pentru a introduce stimulente adecvate pentru inginerul coordonator pentru a descuraja și mai mult neregulile care ar avea ca rezultat neemiterea titlurilor de proprietate, (iv) modificarea Legii privind vânzarea de bunuri imobile (în avans), care îi asigură inginerului coordonator stimulente suplimentare pentru a descuraja în continuare neregulile care ar avea drept rezultat neemiterea titlurilor de proprietate, (iv) modificarea Legii privind vânzarea de bunuri și imobilele (în avans), care îi asigură inginerului coordonator stimulente adecvate pentru a descuraja și mai mult neregulile care ar avea drept rezultat neemiterea titlurilor de proprietate, (iv) modificarea Legii privind drumurile și imobilele (Legea privind performanța specifică);

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 4 (C3.5R4): Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și de birouri de credit

Obiectivul măsurii este de a combate îndatorarea privată ridicată prin îmbunătățirea evaluării riscului de credit pentru noi împrumuturi prin dezvoltarea registrului de credite, pentru a permite pieței să ofere servicii precum punctajul de credit în deplină conformitate cu normele de protecție a datelor.

Reforma constă în modificarea sistemului existent de schimb de date privind creditele, în temeiul căruia o societate privată deținută de Asociația Băncilor din Cipru este registrul de credite, astfel încât să permită furnizarea de servicii de evaluare a bonității. Principalele elemente ale modificării sunt atenuarea incertitudinii juridice în ceea ce privește proprietatea asupra sistemului și rolurile distincte ale registrului de credite și ale birourilor de credit, asigurarea menținerii obligației de a colecta date privind facilitățile de credit de către

[15] Aceste valori de referință se bazează pe definiția creditelor neperformante, astfel cum este utilizată în „Raportul de monitorizare privind indicatorii de reducere a riscurilor” (noiembrie 2020), disponibil la adresa https://www.consilium.europa.eu/media/ 46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for-publication.pdf

instituțiile de credit și de a furniza date de la Departamentul pentru insolvență, precum și de a defini termenii și condițiile de acces la date și protecția acestora.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 5 (C3.5R5): Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți capacitatea autorităților de a elabora și de a pune în aplicare politici specifice de prevenire și gestionare a datoriei private. Acest lucru se realizează prin crearea unui registru de monitorizare a pasivelor care să acopere valoarea tuturor datoriilor față de toate tipurile de creditori.

Reforma constă în punerea în aplicare a unui plan de acțiune care implică elaborarea și dezvoltarea registrului de răspundere pentru credite pentru a genera scoruri de credit pentru persoane fizice și juridice, dezvoltarea unui sistem de rating de credit pentru persoane fizice și juridice și conectarea sistemului cu alte agenții de rating de credit.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 6 (C3.5R6): Consolidarea și consolidarea cadrului în materie de insolvență

Obiectivul acestei reforme este de a consolida punerea în aplicare a cadrului în materie de insolvență, de a promova utilizarea sistemelor și a instrumentelor de insolvență și de a asigura funcționarea deplină și eficace a Departamentului pentru Insolvență.

Reforma constă în (i) punerea în aplicare a măsurilor și acțiunilor rămase specificate în planul de acțiune din 2018 care nu au fost deja puse în aplicare și (ii) în instituirea sistemelor digitale necesare pentru îmbunătățirea activității Departamentului de Insolvență și care promovează utilizarea instrumentelor de insolvență. Planul de acțiune a fost aprobat de Consiliul de Miniștri în 2018 și reflectă politica națională în domeniul insolvenței. Această reformă include acțiuni precum digitalizarea sistemelor (consolidarea sistemelor existente și introducerea unora noi), formarea personalului Departamentului de insolvență, implementarea unei linii de servicii pentru clienți și a unui portal web pentru clienți, precum și punerea în aplicare integrală a cadrului de reglementare pentru practicienii în insolvență.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reforma 7 (C3.5R7): Strategia de combatere a analfabetismului financiar

Obiectivul măsurii este de a promova alfabetizarea financiară. Aceasta vizează îmbunătățirea educației financiare în rândul populației generale, îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor financiare, corectarea atitudinilor greșite și a prejudecăților, sprijinirea cetățenilor mai informați și mai responsabili din punct de vedere financiar și, în cele din urmă, îmbunătățirea disciplinei în materie de rambursare a datoriilor.

Reforma constă în pregătirea unei strategii de combatere a analfabetismului financiar prin: (i) identificarea problemelor legate de analfabetismul financiar (ii) revizuirea literaturii internaționale pe această temă și (iii) furnizarea unui plan de acțiune pentru punerea în aplicare. Strategia include obiective concrete, măsurabile, specifică canalele de promovare a alfabetizării financiare și include acțiuni specifice (atât măsuri pe termen scurt, cât și măsuri pe termen lung) pentru punerea în aplicare. Reforma include, de asemenea, punerea în aplicare integrală a măsurilor pe termen scurt ale strategiei.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 8 (C3.5R8): Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii

Obiectivul măsurii este de a consolida supravegherea fondurilor de asigurări și de pensii.

Reforma constă în (i) creșterea capacității administrative a autorităților de supraveghere, (ii) pregătirea și punerea în aplicare a instrumentelor necesare pentru asigurarea conformității cu cadrele de reglementare transmise Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (cum ar fi Directiva revizuită privind instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP II)) și (iii) adoptarea de măsuri specifice de supraveghere în conformitate cu planurile transmise EIOPA, pentru asigurarea stabilității financiare și pentru protejarea intereselor membrilor fondurilor de pensii și ale titularilor de polițe de asigurare.

Departamentul Registrului Fondurilor de Pensii Ocupaționale (RORBF) care supraveghează sectorul pensiilor crește personalul permanent cu 13 persoane. Serviciul de control al societăților de asigurare (ICCS) care supraveghează sectorul asigurărilor își suplimentează personalul permanent cu trei persoane.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția 1 (C3.5I1): Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru

Obiectivul măsurii este de a consolida capacitatea de supraveghere a Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru (CySEC) prin digitalizare, permițând o mai bună supraveghere a tranzacțiilor.

Investiția constă în dezvoltarea unui sistem digital avansat, bazat pe arhitectura cloud, care să acopere nevoile de supraveghere ale Regulamentului privind infrastructura pieței europene (EMIR), ale Regulamentului privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFTR) și ale Regulamentului privind piețele instrumentelor financiare (MiFIR). Noul sistem trebuie să fie compatibil cu următoarele caracteristici: (i) se conectează la platforma Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA); Încărcarea și preprelucrarea datelor privind tranzacțiile, (ii) agregarea și efectuarea de căutări cu privire la date pentru a genera informații privind reglementarea (iii) generarea de rapoarte la timp și ad-hoc.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Garantarea stabilității fiscale

Reforma 9 (C3.5R9): Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal

Obiectivul măsurii este de a face colectarea impozitelor mai eficientă și mai eficace, printr-un nivel mai ridicat de digitalizare și de respectare a obligațiilor fiscale, și de a îmbunătăți serviciile pentru clienți.

Reforma constă în integrarea diferitelor unități, proceduri și procese fiscale, astfel încât să se ofere un punct unic de servicii pentru contribuabili, modificări legislative, punerea în aplicare a unui nou sistem informatic și digitalizarea departamentului fiscal. Acestea din urmă includ: (a) o înregistrare unică la baza de impozitare și la Taxisnet (pentru depunerea electronică a declarațiilor de impozit pe venit de către persoane fizice, persoane juridice și angajatori); (b) un proces integrat de audit fiscal bazat pe evaluarea riscurilor; (c) un audit integrat al restituirilor; (d) un punct unic integrat și consolidat de servicii, inclusiv plata directă a TVA și conectarea întreprinderilor la un server deținut în cadrul departamentului fiscal, fără utilizarea

unor mecanisme specializate; (E) un proces de emitere a unor autorizări fiscale unice; (F) posibilitatea unor ajustări imediate ale sistemului pentru a ține seama de orice modificări ale legislației și/sau ale procedurilor și de extinderea interfețelor securizate cu alte sisteme de informații; (G) capacități de analiză a datelor și (h) scanarea și stocarea electronică a tuturor documentelor pe suport de hârtie ale contribuabililor privind bunurile imobile (bunuri imobile) și câștigurile de capital, cu parametri relevanți de securitate, integritate și confidențialitate. Clădirea nou achiziționată pentru Biroul districtual integrat din Nicosia și Biroul pentru contribuabili mari va intensifica eforturile de integrare a birourilor fiscale districtuale în capitală, din cinci clădiri diferite de birouri din diferite locații considerate anterior neadecvate din punct de vedere tehnologic, și va permite furnizarea de servicii pentru contribuabili dintr-o singură locație din districtul Nicosia. Modificările legislative includ: (a) o legislație recent introdusă pentru punerea în aplicare a obligației de depunere a declarațiilor fiscale de către fiecare persoană fizică cu venituri, astfel cum este definită la articolul 5 din Legea privind impozitul pe venit, indiferent de pragul începând cu anul fiscal 2020 (sub rezerva unor excepții); Și (b) incriminarea neplății impozitului pe profit.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 10 (C3.5R10): Abordarea planificării fiscale agresive

Obiectivul general al măsurilor din cadrul reformei este de a spori eficacitatea, eficiența și echitatea sistemului fiscal prin combaterea evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive de către întreprinderile multinaționale.

Măsura constă în trei submăsuri diferite de reformă.

Prima submăsură de reformă constă în impunerea unui impozit reținut la sursă asupra plăților de dobânzi, dividende și redevențe în străinătate și în introducerea unui test suplimentar privind rezidența fiscală a societăților, bazat pe constituirea fiecărei entități. Se impune un impozit reținut la sursă în jurisdicțiile enumerate în anexa I la lista UE a jurisdicțiilor necooperante în materie fiscală, ca un prim pas prin adoptarea legii până la 31 decembrie 2021, care prevede intrarea în vigoare a acesteia până la 31 decembrie 2022.

Testul privind rezidența fiscală a societăților se adaugă la testul de gestiune și control. Acesta se adoptă până la 31 decembrie 2021, cu condiția intrării sale în vigoare până la 31 decembrie 2022. Primul criteriu este administrarea și controlul și, în cazul în care o societate este constituită în Cipru, dar administrarea și controlul acesteia sunt efectuate dintr-o altă jurisdicție, aceasta este considerată rezident fiscal cipriot și este impozitată în conformitate cu dispozițiile relevante din Legea privind impozitul pe venit, cu condiția ca societatea să nu fie rezidentă fiscal în altă parte (pentru a evita dubla reședință).

O a doua submăsură de reformă constă în introducerea unui impozit reținut la sursă pentru plățile de dobânzi, dividende și redevențe către jurisdicții cu impozite scăzute. În ceea ce privește plățile de dobânzi și redevențe, autoritățile cipriote pot analiza, în schimb, abordarea care constă în aplicarea nedeductibilității. Această modificare legislativă intră în vigoare până la 31 decembrie 2024.

Ca o a treia submăsură de reformă, Cipru evaluează eficacitatea setului general de măsuri legate de planificarea fiscală agresivă, prin intermediul unei evaluări independente care urmează să fie finalizată până la 31 decembrie 2024. Această evaluare analizează cadrul fiscal cipriot în ansamblu, incluzând toate măsurile adoptate până atunci. Evaluarea conduce la adoptarea de către Cipru a unor măsuri de politică pentru a remedia eventualele deficiențe identificate, inclusiv sub forma unor modificări legislative, care intră în vigoare până la 30 iunie 2026.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C3.5I2): Modernizarea sistemului vamal și de plată electronică

Obiectivul măsurii este de a dezvolta și de a pune în aplicare sistemele electronice avute în vedere în temeiul Codului vamal al Uniunii. Se preconizează că măsura va simplifica și accelera formalitățile vamale, va reduce costurile administrative pentru toate părțile interesate și va eficientiza astfel colectarea veniturilor.

Investiția constă în dezvoltarea și punerea în funcțiune a douăsprezece sisteme, constând din trei tipuri diferite: Sistemele de declarare (cum ar fi Manifest, Automated Import, Transit, Automated Export and Excise Movement Control System), care comunică cu componentele operaționale, componentele de gestionare și interfețele externe utilizând nivelul de integrare; (ii) sistemele operaționale, care constau în analiza riscurilor, contabilitate, audit, tarife, antrepozit vamal, gestionarea cazurilor, supraveghere și contingente și (iii) sistemele de gestionare, care constau în gestionarea regulilor operaționale, gestionarea proceselor operaționale, gestionarea datelor de referință, IAM intern și raportare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

I.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
191	C3.5R1 Finalizarea cadrului juridic pentru gestionarea crizelor în cazul instituțiilor de credit	Jalon	Intrarea în vigoare a modificării cadrului național de insolvență pentru instituțiile de credit și introducerea unor instrumente guvernamentale pentru menținerea stabilității financiare	Dispoziție din legislație care indică intrarea în vigoare a	—	—	—	T3	2023	Intrarea în vigoare a următoarelor două pachete legislative: (a) Legea privind „Insolvabilitatea instituțiilor de credit”, care introduce flexibilitatea și instrumentele necesare autorităților competente pentru lichidarea efectivă a instituțiilor de credit insolvabile și (b) Legea privind stabilitatea financiară și sprijinul financiar în temeiul Legii privind rezoluția, care stabilește cadrul pentru intervenția statului, în special prin recapitalizarea preventivă a unei instituții de credit și prin intermediul instrumentelor publice de stabilizare în scopul participării la rezoluția unei instituții.
192	Cadrul C3.5R2 și planul de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante	Jalon	Intrarea în vigoare a pachetului de modificări legislative privind societățile de acceptare a creditelor (CAC) și administratorii de credite în vederea îmbunătățirii mediului de lucru pentru gestionarea creditelor neperformante	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legilor respective	—	—	—	T4	2021	Intrarea în vigoare a următoarelor trei legi: (a) Legea din 2021 privind achiziționarea facilităților de credit și aspectele conexe (de modificare), care prevede reglementarea și supravegherea administratorilor de credite neperformante de către Banca Centrală; (b) Legea privind bunurile imobile (transfer, înregistrare și evaluare) (de modificare) din 2021, care permite administratorilor de credite neperformante și societăților de acceptare a creditelor accesul la cartea funciară (c) Legea privind probele (de modificare) din 2020, care aliniază cerințele de notificare în cazul achiziționării unui împrumut de către o societate care achiziționează credite.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
193	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Țintă	Reducerea numărului de cazuri nesoluționate pentru emiterea unui titlu de proprietate	—	% (procent)	0	80	T2	2023	Reducerea stocului de titluri de proprietate neemise (documentul juridic care constituie dovada unui drept de proprietate asupra unui bun). Titlurile de proprietate pentru 1 050 sunt în curs de emitere, ceea ce corespunde unui număr de 20 000 de titluri de proprietate. Din totalul de 20 000 de titluri de proprietate în curs, se eliberează 80 %.
194	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Jalon	Prelungirea noii politici privind autorizațiile de urbanism și de construcție	Decret emis de ministrul de interne	—	—	—	T4	2022	Extinderea noii politici privind autorizațiile de planificare și construcție pentru până la patru unități rezidențiale pe parcele rezidențiale. Politica oferă posibilitatea de a depune cereri pe cale electronică și introduce termene fixe pentru acordarea autorizațiilor de planificare și de construcție (10-20 de zile).
195	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Jalon	Intrarea în vigoare a modificării legii privind vânzarea de bunuri (performanța specifică)	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a Legii modificate privind vânzarea de bunuri (performanța specifică)	—	—	—	T4	2022	Intrarea în vigoare a legii modificate privind vânzarea de bunuri (performanța specifică) pentru a proteja interesele cumpărătorilor în prealabil. Modificarea permite transferul certificatelor de proprietate, în condiții de deplină siguranță și securitate juridică, minimizând în același timp costurile operaționale și întârzierile prin verificări într-o etapă preliminară pentru a identifica obstacolele specifice din calea transferului înainte de plata prețului de achiziție. Scopul este de a crea un mecanism de protejare a intereselor cumpărătorilor de bunuri imobile și de a garanta în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										prealabil că transferul bunurilor imobile se efectuează de îndată ce cumpărătorul își îndeplinește obligațiile contractuale.
196	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Jalon	Revizuirea Regulamentului privind străzile și construcțiile	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a Regulamentului modificat privind străzile și construcțiile	—	—	—	T4	2023	Intrarea în vigoare a legii de modificare a Regulamentului privind străzile și construcțiile, care introduce stimulentele adecvate pentru ca inginerul supervizor: (i) să supravegheze dezvoltarea proiectului în conformitate cu autorizația eliberată, să descurajeze și mai mult neregulile care ar conduce la neemiterea titlurilor de proprietate și (ii) să prezinte autorității competente un certificat care să confirme finalizarea lucrărilor în conformitate cu autorizația eliberată.
197	C3.5R4 Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și de birouri de credit	Jalon	Intrarea în vigoare a cadrului și a sistemului de schimb de date și Legea birourilor de credit	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii	—	—	—	T1	2023	Intrarea în vigoare a legii privind cadrul și sistemul de schimb de date și de birouri de credit, care elimină obstacolele din cadrul actual pentru a-i permite să furnizeze servicii de evaluare a bonității. Principalele elemente ale modificării sunt transformarea Băncii Centrale a Ciprului în proprietarul sistemului, introducerea unei obligații de colectare a datelor privind facilitățile de credit de către instituțiile de credit și furnizarea datelor din cadrul Departamentului de insolvență, precum și definirea termenilor și condițiilor de acces la date și de protecție a acestora.
198	C3.5R4 Noul cadru juridic și noul sistem de	Jalon	Modernizarea sistemului digital de schimb de date și de birouri de	Realizarea cu succes a domeniilor de credit	—	—	—	T4	2024	Punerea în aplicare integrală și punerea în funcțiune a sistemului digital modernizat de schimb de date și de birouri de credit, în conformitate cu Legea privind cadrul și sistemul

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	schimb de date și de birouri de credit		credit							de schimb de date și de birouri de credit, precum și începerea furnizării de servicii de acordare a punctajelor de credit.
199	C3.5R5 Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Jalon	Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Aprobarea planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri	—	—	—	T4	2022	Planul de acțiune prezintă măsurile necesare pentru introducerea registrului de monitorizare a răspunderii care: crearea unei baze de date electronice, care să colecteze date privind pasivele de la diverși creditori publici și privați, cum ar fi registrul public al creditelor; — să permită elaborarea și punerea în aplicare a unor politici specifice pentru prevenirea și gestionarea îndatorării private.
200	C3.5R5 Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Jalon	Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Confirmarea de către Consiliul de Miniștri a punerii în aplicare a planului de acțiune	—	—	—	T4	2024	Punerea în aplicare integrală a planului de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii care crearea unei baze de date electronice, care să colecteze date privind pasivele de la diverși creditori publici și privați, cum ar fi registrul public al creditelor; — să permită elaborarea și punerea în aplicare a unor politici specifice pentru prevenirea și gestionarea îndatorării private.
201	C3.5R6 Consolidarea și consolidarea cadrului în materie de insolvență	Jalon	Punerea în aplicare deplină și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional în materie de	Numirea personalului confirmată de Monitorul Oficial. Aprobarea de către Consiliul	—	—	—	T4	2022	Punerea în aplicare deplină și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional privind insolvența prin: (a) numirea personalului pentru toate nivelurile structurii organizatorice a Departamentului de Insolvență și furnizarea de cursuri de formare pentru personal, (b) stabilirea unui plan de comunicare pentru promovarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			insolvență	de Miniștri a raportului intermediar						procedurilor de insolvență, (c) aprobarea unei linii de servicii pentru clienți, (d) instituirea unui cadru pentru dezvoltarea profesională continuă a practicienilor în insolvență.
202	C3.5R6 Consolidarea și consolidarea cadrului în materie de insolvență	Jalon	Operarea tuturor sistemelor digitale dezvoltate pentru Departamentul Insolvenței	Aprobarea raportului intermediar de către Consiliul de Miniștri	—	—	—	T2	2025	Noile sisteme digitale sporesc relevanța și eficiența sistemelor operaționale și tehnice existente ale Departamentului pentru Insolvență.
203	C3.5R7 Strategia de combatere a analfabetismului financiar	Jalon	Strategia de combatere a analfabetismului financiar	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a Strategiei de combatere a analfabetismului financiar	—	—	—	T4	2023	Strategia de combatere a analfabetismului financiar include obiective concrete, măsurabile, specifică canalele de promovare a alfabetizării financiare și include acțiuni specifice de punere în aplicare (atât măsuri pe termen scurt, cât și măsuri pe termen lung). Reforma include, de asemenea, punerea în aplicare integrală a măsurilor pe termen scurt ale strategiei.
204	C3.5R8 Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii	Țintă	Consolidarea resurselor umane ale Registrului Fondului de pensii ocupaționale (RORBF) și ale Serviciului de control al societăților de asigurare (ICCS)	—	Număr	0	16	T3	2022	Creșterea personalului cu treisprezece angajați pentru Registrul Fondurilor de Pensii Ocupaționale (RORBF) și cu trei angajați pentru Serviciul de control al societăților de asigurări (ICCS). Aceasta reprezintă o creștere permanentă a personalului.
205	C3.5R8	Jalon	Instrumente de	Instrumente de	—	—	—	T4	2023	Punerea în aplicare integrală a instrumentelor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii		supraveghere, inclusiv instrumentul de colectare și analiză a datelor	sprijin pentru consolidarea supravegherii fondurilor de pensii și a societăților de asigurări						(cum ar fi procedurile, listele de verificare, aplicațiile privind adecvarea și integritatea) necesare pentru respectarea noii legislații (care prevede înființarea, activitățile și supravegherea instituțiilor pentru prestațiile de pensii ocupaționale din 2020 -L 10 (i)/2020.
206	C3.5I1 Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru	Jalon	Sistemul digital de supraveghere a tranzacțiilor pentru Comisia cipriotă pentru valori mobiliare și burse de valori	Comitetul de gestionare a proiectului verifică în timp util acceptarea livrabilelor; Și calitatea și standardele specificate în documentele de licitație	—	—	—	T4	2023	Implementarea integrală a unui nou sistem digital de supraveghere a tranzacțiilor. Noul sistem digital are următoarele caracteristici: Încărcarea și preprocesarea datelor de tranzacție. — Agregări și căutări privind datele pentru a genera informații în materie de reglementare. — Generarea de rapoarte la timp și ad-hoc.
207	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal	Jalon	Operarea serviciilor TVA în cadrul unui sistem integrat de administrare fiscală (ITAS)	Aprobarea de către consiliul de proiect a livrabilelor de proiect pentru finalizarea, instalarea și exploatarea unui nou sistem integrat de TVA	—	—	—	T1	2022	Departamentul fiscal cipriot (DCT) pune în funcțiune un sistem integrat de administrare fiscală (ITAS) care sprijină funcționalitățile și procesele administrației fiscale. Funcționalitățile legate de serviciile TVA sunt finalizate și operaționale în cadrul acestui sistem.
208	C3.5R9	Jalon	Integrarea	Aprobarea de	—	—	—	T2	2024	Serviciile de administrare fiscală legate de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal		operațiunilor departamentului administrației fiscale directe în cadrul ITAS	către comitetul de proiect a livrabilelor de sistem pentru instalarea și exploatarea ITAS pentru impozite directe și proces-verbal de recepție						impozitele directe ale persoanelor fizice și juridice (în plus față de TVA) sunt operaționale în cadrul ITAS.
209	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Jalon	Intrarea în vigoare a legii privind combaterea planificării fiscale agresive	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii	—	—	—	T4	2022	Intrarea în vigoare a unei legi de combatere a planificării fiscale agresive prin (a) impunerea unui impozit reținut la sursă pentru plățile de dobânzi, dividende și redevențe către jurisdicțiile incluse în anexa I la concluziile Consiliului privind lista revizuită a UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale și (b) introducerea unui nou test privind rezidența fiscală a societăților bazat pe constituirea fiecărei entități.
210	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Jalon	Intrarea în vigoare a legii de combatere a planificării fiscale agresive prin intermediul plăților către jurisdicții cu un nivel scăzut de impozitare	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii	—	—	—	T4	2024	Intrarea în vigoare a unei legi de combatere a planificării fiscale agresive prin intermediul plăților către jurisdicții cu impozite scăzute, prin introducerea unui impozit reținut la sursă asupra dobânzilor, dividendelor și plăților de redevențe către jurisdicții cu impozite reduse. În ceea ce privește plățile de dobânzi și redevențe, autoritățile cipriote pot analiza, în schimb, abordarea care constă în aplicarea nedeductibilității.
211	C3.5R10	Jalon	Intrarea în vigoare	Dispoziție din	—	—	—	T2	2026	Cipru evaluează eficacitatea setului general de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Abordarea planificării fiscale agresive		a modificărilor legislative care abordează constatările unei evaluări independente a eficacității măsurilor legate de planificarea fiscală agresivă	lege care indică intrarea în vigoare a legii						măsuri legate de planificarea fiscală agresivă, prin intermediul unei evaluări independente care urmează să fie finalizată până la 31 decembrie 2024. Această evaluare analizează cadrul fiscal cipriot în ansamblu, incluzând toate măsurile adoptate până atunci. Evaluarea conduce la adoptarea de către Cipru a unor măsuri de politică, inclusiv sub forma unor modificări legislative pentru a remedia eventualele deficiențe identificate.
212	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și de plată electronică	Țintă	Punerea în funcțiune a sistemelor de informații prevăzute în Codul vamal al Uniunii (CVU)	—	Număr	0	2	T4	2023	Au fost finalizate, instalate și puse în funcțiune cel puțin două dintre următoarele sisteme de informații legate de importuri: 1. Sistem automatizat de export 2. Noul sistem computerizat de tranzit 3. Ghișeul unic al UE 4. Codul vamal al Uniunii 5. Gestionarea garanției 6. Codul vamal al Uniunii 7. SUPRAVEGHERE 3 8. Codul vamal al Uniunii — Sistemul de control al importurilor 2 9. Cereri de import în temeiul Codului vamal al Uniunii 10. Performanța uniunii vamale — Sistemul informațional de gestionare 11. Codul vamal al Uniunii Dovada statutului unional 12. Gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
213	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și de plată electronică	Țintă	Punerea în funcțiune a sistemelor de informații avute în vedere în temeiul CVU	—	Număr	2	12	T4	2025	Cele 12 sisteme informatice au fost finalizate, instalate și puse în funcțiune

J. COMPONENTA 4.1: Modernizarea infrastructurii pentru conectivitate

Această componentă a planului cipriot pentru redresare și reziliență contribuie la abordarea provocărilor în materie de infrastructură în domeniul conectivității datelor, în special în zonele rurale, în vederea reducerii decalajului dintre mediul rural și cel urban, precum și a diferențelor în ceea ce privește genul, vârsta, venitul și educația.

Obiectivul componentei este de a îmbunătăți accesul la infrastructura de comunicații pentru toți cetățenii, reducând astfel decalajul digital și sprijinind o transformare digitală favorabilă incluziunii.

Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări privind investițiile în tranziția digitală și în digitalizare (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 (C4.1R1): Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)

Obiectivul măsurii este de a facilita și de a accelera investițiile în rețelele de foarte mare capacitate (VHCN) în zonele insuficient deservite, furnizând părților interesate informațiile relevante pentru a îmbunătăți transparența și a stimula operatorii de pe piață să investească mai rapid în VHCN, sporind astfel conectivitatea în Cipru.

Reforma constă în punerea la dispoziția Oficiului Comisarului pentru comunicații electronice și reglementare poștală (OCECPR) a instrumentelor adecvate, prin adoptarea legislației secundare, pentru a lansa un sondaj în vederea colectării de date geografice privind rețelele de comunicații electronice. Datele sunt apoi accesibile prin intermediul unui portal web care oferă informații detaliate privind extinderea rețelei în zonele în care este necesar. Se preconizează că acest lucru va contribui la reducerea decalajului față de investițiile private pentru VHCN.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 2 (C4.1R2): Împuternicirea Biroului național pentru competențe în materie de bandă largă (DEC a DMRIDP)

Obiectivul măsurii este de a facilita crearea infrastructurii VHCN prin simplificarea procedurilor administrative necesare pentru implementarea acesteia în paralel cu punerea în aplicare a Recomandării privind setul de instrumente pentru conectivitate (set de bune practici pentru reducerea costurilor de instalare a rețelelor de comunicații electronice și pentru accesul eficient la spectrul de frecvențe radio 5G).

Reforma constă în identificarea blocajelor administrative și a barierelor din calea desfășurării rapide a VHCN și a posibilelor măsuri de abordare a acestora. Aceasta este urmată de intrarea în vigoare a legislației pentru a aborda în mod eficace aceste blocaje și bariere.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiția 1 (C4.1I1): Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți conectivitatea cu VHCN (cum ar fi fibrele și 5G), prin sprijinirea creării de VHCN în zone fără interes privat și, prin urmare, prin abordarea disparităților teritoriale în ceea ce privește disponibilitatea benzii largi.

Investiția constă în organizarea de licitații publice printr-o procedură de licitație deschisă adresată operatorilor de telecomunicații în vederea selectării contractanților care realizează proiectarea, construirea și exploatarea rețelei, precum și o parte din finanțare. Se preconizează că teritoriul geografic al Republicii Cipru, care se află sub controlul Guvernului Ciprului, va fi împărțit în trei loturi. Cuantumul maxim al contribuției financiare publice se stabilește separat pentru fiecare lot, iar criteriile de atribuire trebuie să includă sprijinul public solicitat, precum și prețul oferit utilizatorilor finali și altor operatori cu amănuntul. Obligațiile privind comerțul cu ridicata sunt impuse contractanților.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C4.1I2): Îmbunătățirea cablurilor clădirilor pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității

Obiectivele măsurii sunt de a încuraja tranziția digitală prin sprijinirea adoptării pe scară largă a VHCN.

Investiția constă în punerea în aplicare a unui sistem de subvenționare a cererii (voucher), destinat exclusiv persoanelor fizice (adică excluzând întreprinderile), încurajându-le să continue construcția cablajului intern al clădirii, pentru a fi pregătiți să se conecteze la un VHCN care trece în apropierea sediului lor. Aceasta se aplică unităților locatarilor unici, precum și apartamentelor din clădirile cu mai multe locuințe fără cablaje interioare capabile să suporte servicii de foarte mare capacitate. Valoarea cuponului valoric pentru fiecare premisă trebuie să fie fixă. Utilizatorii finali sunt în măsură să selecteze un instalator ales de ei pentru a executa lucrările. După finalizarea lucrărilor, instalatorii încarcă în sistemul informatic certificatul „pregătit pentru gigabit” pentru clădire, împreună cu formularul de acceptare semnat de proprietar/chiriaș care a emis cuponul valoric, declanșând astfel rambursarea cuponului valoric.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 3 (C4.1I3): Legătura submarină cu Grecia

Obiectivul măsurii este de a crea o conectivitate de bază la internet de mare capacitate pentru Cipru prin intermediul unei noi legături submarine pentru conectivitatea datelor între Cipru și Grecia.

Investiția constă în instalarea de noi cabluri submarine pentru conectarea Ciprului cu subsistemul elen, prin care Cipru va avea acces la unele dintre cele mai importante schimburi de internet din regiune (Atena, Sofia și Chania). Instalarea unei noi rute magistrale separate între Cipru și Grecia sprijină în mod strategic conectivitatea în insulă. De asemenea, se preconizează că aceasta va avea un impact pozitiv asupra capacității disponibile și asupra ofertelor comerciale de conectivitate de bază necesare pentru a furniza servicii de foarte mare viteză utilizatorilor finali. În plus, aceasta oferă performanțe semnificativ mai ridicate (în ceea ce privește reziliența, securitatea, redundanța și timpul de latență) în comparație cu cablurile vechi existente. Investiția trebuie să fie realizată de un contractant care urmează să fie selectat în cadrul unei proceduri de licitație deschise. Criteriile de selecție ar trebui să includă

capacitatea totală (de exemplu, în ceea ce privește fibrele/lungimile de undă/capacitatea) care urmează să fie furnizată, prețul comercial care urmează să fie oferit operatorilor/clienților sistemului de cablu, precum și cuantumul solicitat al sprijinului public.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). În special, măsurile de atenuare care vizează conservarea mediului marin sunt respectate în mod corespunzător în timpul punerii în aplicare a proiectului, astfel cum se prevede în evaluarea impactului asupra mediului și în autorizația de construcție. Orice măsuri identificate în cadrul EIA și al evaluării în temeiul Directivei 2000/60/CE, necesare pentru a asigura conformitatea cu orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01), sunt integrate în proiect și respectate în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

J.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	În legătură cu Măsura (Reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
214	C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)	Jalon	Lansarea anchetei geografice și intrarea în vigoare a legislației secundare	Intrarea în vigoare a legislației secundare și lansarea anchetei	—	—	—	T1	2022	Legislația secundară intră în vigoare și acoperă principalele aspecte legate de anchetă, cum ar fi tipul, gradul de analiză și forma informațiilor solicitate, precum și persoanele de la care se solicită informațiile solicitate. Lansarea studiului geografic privind raza de acțiune a rețelelor electronice capabile să furnizeze rețele în bandă largă și infrastructuri fizice, în temeiul articolului 22 din Codul european al comunicațiilor electronice.
215	C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)	Jalon	Portalul web privind banda largă și cartografierea infrastructurii este operațional și accesibil publicului țintă	Portalul web privind banda largă și cartografierea infrastructurii este accesibil	—	—	—	T4	2024	Portalul web privind banda largă și cartografierea infrastructurii este finalizat, testat, operațional și accesibil publicului țintă (cum ar fi Oficiul comisarului pentru comunicații electronice și reglementare poștală, autoritățile publice, operatorii de rețele de comunicații electronice și utilizatorii finali).
216	C4.1R2 Împuternicirea Biroului național pentru competențe în materie	Jalon	Intrarea în vigoare a actelor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare	Dispoziții din actele administrative care indică intrarea în vigoare a actelor respective	—	—	—	T2	2024	Intrarea în vigoare a actelor administrative care raționalizează și reduc în mod eficace barierele administrative (cum ar fi scurtarea procedurilor de acordare a autorizațiilor și reducerea taxelor, precum și facilitarea accesului la infrastructura fizică) pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate în conformitate cu Recomandarea privind setul de instrumente pentru conectivitate (inclusiv un set de

Număr secvențial	În legătură cu Măsura (Reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	de bandă largă (DECA DMRIDP)		capacitate							bune practici pentru reducerea costurilor de instalare a rețelelor de comunicații electronice și pentru accesul eficient la spectrul de frecvențe radio 5G).
217	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Jalon	Începerea implementării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Contracte semnate cu contractanți pentru a implementa rețele de foarte mare capacitate în domenii care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate	—	—	—	T4	2023	Au fost semnate contracte cu contractanți, care au fost selectați printr-o procedură de licitație deschisă, pentru a implementa rețele de foarte mare capacitate [în special rețele fixe și mobile (5G) care oferă o viteză de descărcare de cel puțin 100 Mbps, care sunt ușor de actualizat la Gigabit pentru acces fix] în domenii care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate.
218	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Țintă	Extinderea implementării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	—	Număr	0	10 000 de milioane de monede	T4	2024	Cel puțin 10 000 de sedii situate în zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate sunt acoperite de rețele de foarte mare capacitate cu rețele fixe sau mobile (5G), care oferă o viteză de descărcare de cel puțin 100 Mbps, care trebuie să fie ușor de actualizat la Gigabit (pentru rețelele fixe).
219	C4.1I1 Extinderea	Țintă	Finalizarea implementării	—	Număr	10 000 de milioane	44 000 de	T4	2025	Cel puțin 44 000 de sedii situate în zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de

Număr secvențial	În legătură cu Măsura (Reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite		rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite			de monede	milioane de monede			foarte mare capacitate sunt acoperite de rețele de foarte mare capacitate cu rețele fixe sau mobile (5G), care oferă o viteză de descărcare de cel puțin 100 Mbps, care trebuie să fie ușor de actualizat la Gigabit (pentru rețelele fixe).
220	C4.1I2 Îmbunătățirea cablurilor clădirilor pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovare a adoptării conectivității	Țintă	Extinderea cablurilor pentru gigabiți în interiorul clădirilor	—	Număr	0	24 300 de milioane de monede	T2	2023	Cablurile din interiorul clădirilor au fost modernizate pentru a putea sprijini asigurarea conexiunii cu gigabiți în cel puțin 24 300 de locuințe.
221	C4.1I2 Îmbunătățirea cablurilor clădirilor pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovare a adoptării	Țintă	Finalizarea cablajului pentru gigabiți în interiorul clădirii	—	Număr	24 300 de milioane de monede	82 000 de milioane de monede	T2	2025	Cablurile din interiorul clădirilor au fost modernizate pentru a putea sprijini asigurarea conexiunii la nivel de gigabit în cel puțin 82 000 de locuințe.

Număr secvențial	În legătură cu Măsura (Reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	conectivității									
222	C4.1I3 Legătura submarină cu Grecia	Jalon	Semnarea contractului pentru proiectarea, construirea și exploatarea cablurilor submarine	Semnarea contractului	—	—	—	T4	2024	Semnarea contractului cu societatea care va realiza proiectarea, construcția și exploatarea cablurilor submarine în urma încheierii unei proceduri de licitație deschisă.
223	C4.1I3 Legătura submarină cu Grecia	Țintă	Finalizarea construcției cablurilor submarine de internet	Finalizarea construcției; disponibilitatea serviciului	Km	0	700	T2	2026	Finalizarea construcției a 700 km de cabluri submarine de internet pentru conectivitate către Grecia din Yeroskipou până în Creta începând din 2020. Cablurile sunt operaționale.

K. COMPONENTA 4.2: PROMOVAREA E-GUVERNĂRII

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență contribuie la accelerarea transformării digitale a Ciprului prin digitalizarea serviciilor guvernamentale, sporind eficiența și oferind cetățenilor servicii online, sigure și prompte, într-un mod ușor de utilizat, eficient și eficace. Se preconizează că acest lucru va facilita interacțiunea dintre cetățeni și serviciile publice, fără a fi necesară prezența fizică.

Obiectivul componentei este de a construi o arhitectură digitală sigură, integrată și modernă pentru a realiza tranziția către un guvern digital.

Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări privind investițiile în tranziția digitală și în digitalizare (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 (C4.2R1): Fabrica de servicii digitale (DSF)

Obiectivul măsurii este de a construi un nou model de furnizare de servicii pentru dezvoltarea unor servicii digitale de calitate de la un capăt la altul pentru public, într-un mod ușor de utilizat, eficient și eficace, care să faciliteze în cele din urmă interacțiunea cu serviciile publice, fără a fi necesară prezența fizică.

Reforma constă în conceperea și dezvoltarea acestui nou model de performanță, DSF. În primul rând, proiectul (i) instituie echipa de bază a DSF (compusă din experți de diferite specializări cu competențe și calificări adecvate), (ii) definește standardele și procedurile pentru dezvoltarea serviciilor digitale și (iii) construiește și dezvoltă o serie de servicii digitale. În al doilea rând, utilizând metodologiile definite, serviciile digitale sunt dezvoltate într-un mod industrializat, în cooperare cu sectorul privat. Serviciile sunt furnizate în condiții de siguranță cetățenilor prin intermediul unui portal unic al guvernului Gov.Cy. Se preconizează că semnalizarea unică și identitatea digitală vor fi factorii-cheie de bază pentru furnizarea în condiții de siguranță a serviciilor electronice. În plus, se preconizează utilizarea mecanismelor comune existente, cum ar fi „plata electronică”, care oferă mai multe metode de plată (cum ar fi vizele, plățile instant și serviciile bancare directe) și „notificarea” (cum ar fi SMS, e-mail).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 2 (C4.2R2): Definirea și punerea în aplicare a unei noi politici în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale

Obiectivul măsurii este de a elabora politica guvernului în materie de cloud computing, în special clasificarea datelor, reședința datelor, găzduirea și operarea sistemelor informatice guvernamentale, fie într-un cloud public, fie într-un mediu public privat de tip cloud (G-Cloud).

Reforma constă în înființarea G-Cloud pentru a găzdui sistemele informatice și serviciile digitale ale anumitor departamente/ministere guvernamentale (cum ar fi sistemul registrului societăților, sistemul vamal și sistemul departamentului fiscal). Două centre locale de date

sunt achiziționate prin închiriere, în timp ce se achiziționează servicii de consultanță și formare pentru dezvoltarea G-Cloud. Se preconizează, de asemenea, lansarea unei licitații pentru dezvoltarea și exploatarea mediului G-Cloud.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 3 (C4.2R3): Digitalizarea procedurilor polițienești („Digipol")

Obiectivul măsurii este de a elimina utilizarea procedurilor pe suport de hârtie și prezența fizică a cetățenilor prin trecerea la proceduri digitalizate pentru poliția cipriotă. Se preconizează că acest lucru va fi benefic atât pentru cetățeni, cât și pentru agenții de poliție, deoarece procedurile vor fi simplificate și eficiente.

Reforma constă în crearea unei noi platforme (Digipol) de cereri de proceduri și servicii polițienești pentru ca cetățenii să realizeze comunicații la distanță. Atât cetățenii, cât și agenții de poliție vor face uz de acesta. Pentru a maximiza utilizarea, se organizează cursuri de formare (cum ar fi cursuri online, materiale video, ghiduri pas cu pas) atât pentru ofițerii de poliție, cât și pentru cetățeni, pentru a facilita tranziția către serviciile online.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2025.

Reforma 4 (C4.2R4): Înființarea registrului beneficiarilor reali

Obiectivul măsurii este de a institui registrul pentru transmiterea datelor privind beneficiarii reali ai tuturor entităților corporative și ai altor entități juridice. Această înregistrare îmbunătățește încrederea întreprinderilor și transparența în Cipru, precizând cine deține și controlează, în cele din urmă, societățile și alte entități juridice.

Reforma constă în crearea registrului. În prezent, o platformă online a fost dezvoltată ca soluție intermediară, dar funcționalitățile acesteia sunt limitate. Reforma are ca rezultat o soluție cu toate funcționalitățile necesare pentru a sprijini menținerea registrului și gestionarea informațiilor relevante (cum ar fi trimiterea de notificări pentru actualizare, aplicarea taxelor de depunere cu întârziere, facilități de căutare cu niveluri de acces prescrise). Se preconizează că acest lucru va sprijini înregistrarea datelor privind beneficiarii reali ai tuturor entităților corporative și ai altor entități juridice și va realiza interconectarea cu registrele beneficiarilor reali din alte state membre.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția 1 (C4.2I1): Digitalizarea în diferite ministere/servicii ale administrației centrale

Obiectivul măsurii este de a digitaliza fluxurile de lucru esențiale într-o serie de ministere și servicii guvernamentale centrale, de a îmbunătăți eficiența furnizării de servicii guvernamentale, de a simplifica respectarea reglementărilor guvernamentale, de a consolida participarea cetățenilor și încrederea în guvern și de a genera economii de costuri.

Investiția constă în digitalizare în următoarele ministere, ministere adjuncte sau servicii ale guvernului: (i) Departamentul de transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Comunicațiilor și Lucrărilor Publice, (ii) Ministerul Transportului Maritim, (iii) Ministerul Afacerilor Externe, (iv) Direcția Generală Programe Europene, Coordonare și Dezvoltare și (v) Departamentul pentru amenajarea teritoriului și locuințe din cadrul Ministerului de Interne (pentru patrimoniul arhitectural). Digitalizarea Direcției Generale pentru Programe Europene, Coordonare și Dezvoltare include dezvoltarea unui sistem de repertorii tranzitorii și a unui sistem informatic de monitorizare final dedicat pentru înregistrarea și stocarea datelor

relevante legate de punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență (în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, datele privind destinatarii finali, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C4.2I2): Digitalizarea Autorității portuare din Cipru

Obiectivul măsurii este de a digitaliza procesele-cheie din cadrul Autorității portuare cipriote (CPA) pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea acestora, inclusiv comunicarea dintre nave și autoritățile competente și îmbunătățirea monitorizării traficului navelor în apele Ciprului. Aceasta din urmă este de a asigura navigarea sigură a navelor, de a reduce riscul de daune aduse mediului din cauza deversărilor cauzate de accidente și de a reduce emisiile navelor prin trasarea unor rute mai eficiente.

Investiția constă în (i) mai multe actualizări ale infrastructurii de rețea, hardware-ului și software-ului CPA, precum și ale capacității serverelor; (ii) încorporarea unor noi sisteme de gestionare pentru automatizarea procedurilor; (iii) revizuirea sistemului portuar comunitar existent pentru a spori eficiența sectorului transportului maritim și pentru a reduce sarcinile administrative; Și (iv) instalarea stațiilor de control al traficului navelor în porturile Larnaca și Vassiliko (în plus față de cele existente în portul Limassol).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

K.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (indicați trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
224	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Jalon	Definirea modelului de furnizare de servicii pentru fabrica de servicii digitale	Decizia de numire a ministrului adjunct al cercetării, inovării și politicii digitale de instituire a echipei; Publicarea standardelor pe site-ul web al ministerului adjunct	—	—	—	T4	2022	Modelul de furnizare de servicii pentru fabrica de servicii digitale a fost definit astfel încât să permită furnizarea eficientă către public a unor servicii digitale de înaltă calitate și ușor de utilizat. Aceasta cuprinde: (a) înființarea echipei de bază a fabricii de servicii digitale (inclusiv achiziționarea de servicii de către experți din sectorul privat) și (b) definirea standardelor și a procedurilor pentru dezvoltarea serviciilor digitale.
225	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Țintă	Extinderea furnizării de servicii guvernamentale online prin intermediul fabricii de servicii digitale	—	Număr	0	45	T4	2023	Digitalizarea și furnizarea online a cel puțin 45 de servicii nedigitale anterior către public prin intermediul fabricii de servicii digitale, utilizând modelul definit de furnizare a serviciilor (în etapa de referință cu numărul secvențial 224) și metodologiile agile.
226	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Țintă	Livrarea online a cel puțin 150 de servicii nedigitale anterior către public prin intermediul fabricii de servicii digitale	—	Număr	45	150	T2	2026	Digitalizarea și furnizarea online a cel puțin 150 de servicii nedigitale anterior către public prin intermediul fabricii de servicii digitale, utilizând modelul definit de furnizare a serviciilor (în etapa de referință cu numărul secvențial 224) și metodologiile agile.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (indicați trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
227	C4.2R2 Definirea și punerea în aplicare a unei noi politici în domeniul cloud computing ului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale	Jalon	Cloudul guvernamental (cloud G) este operațional	Servicii care migrează în cloud G-cloud	—	—	—	T4	2022	G-Cloud este operațional, furnizând servicii de cloud pentru stocarea datelor cel puțin către Registrul întreprinderilor, fabrica de servicii digitale și sistemul vamal. Aceste trei servicii au fost migrate către cloud G-cloud și nu mai utilizează vechiul sistem informatic.
228	C4.2R2 Definirea și punerea în aplicare a unei noi politici în domeniul cloud computing ului în ceea ce privește sistemele	Țintă	Centre de date operaționale și care oferă servicii de cloud	—	Număr	0	2	T4	2025	Două noi centre de date trebuie să fie pe deplin operaționale, inclusiv sediul, hardware-ul și software-ul, și să ofere servicii de cloud.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (indicați trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	și serviciile informatice guvernamentale									
229	C4.2R3 Digitalizarea procedurilor polițienești Digipol	Jalon	Digipol operațional în regim pilot	Declarația poliției cipriote prin care se confirmă că noua platformă (Digipol) este operațională	—	—	—	T2	2023	Noua platformă (Digipol) este operațională în regim pilot. Utilizatorii poliției au acces la pilotul Digipol pentru serviciile adresate agenților de poliție.
230	C4.2R3 Digitalizarea procedurilor polițienești Digipol	Țintă	Cetățenii utilizează Digipol	—	Număr	0	500	T3	2025	Digipol este accesibil online prin intermediul infrastructurii TIC a poliției cipriote. Cel puțin 500 de cetățeni au utilizat unul sau mai multe dintre serviciile disponibile pe platforma Digipol pentru cetățeni.
231	C4.2R4 Înființarea registrului beneficiarilor reali	Jalon	Registrul beneficiarilor reali disponibil pentru utilizare	Registrul beneficiarilor reali, disponibil online la nivel național și european	—	—	—	T4	2023	Registrul beneficiarilor reali este implementat și devine disponibil pentru utilizare la nivel național și la nivel european, permițând utilizatorilor să verifice informațiile privind beneficiarii reali finali ai entităților juridice și să realizeze interconectarea registrelor beneficiarilor cu alte state membre.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (indicați trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
232	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale — servicii	Jalon	Sistemul de repertorii pentru audit și control: Informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență	Un raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului depozitului de date	—	—	—	T1	2022	Trebuie să existe și să fie operațional un sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență. Sistemul include cel puțin următoarele funcționalități: (1) colectarea de date și monitorizarea îndeplinirii obiectivelor de etapă și a țintelor; (2) colectarea, stocarea și asigurarea accesului la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i) — (iii) din Regulamentul (UE) 2021/241.
233	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale — servicii	Țintă	Începerea modernizării digitale a unei serii de ministere și departamente ale administrației centrale	—	Număr	0	4	T1	2022	Contractele cu furnizorii selectați prin proceduri de achiziții publice au fost semnate pentru a digitaliza/moderniza digital cel puțin patru dintre următoarele ministere/departamente ale administrației centrale: 1. Departamentul de transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Comunicațiilor și Lucrărilor Publice; 2. Adjunct al Ministerului Transportului Maritim. 3. Ministerul Afacerilor Externe 4. Direcția Generală Programe Europene, Coordonare și Dezvoltare 5. Departamentul de urbanism și locuințe din cadrul Ministerului de Interne (pentru patrimoniul arhitectural).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (indicați trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
234	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale — servicii	Țintă	Progresul modernizării digitale a mai multor ministere și departamente ale administrației centrale	—	Număr	0	4	T4	2023	Dezvoltare finalizată și sisteme puse în funcțiune pentru patru ministere/departamente guvernamentale din lista vizată cu numărul secvențial 233.
235	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale — servicii	Țintă	Finalizarea modernizării digitale a mai multor ministere și departamente ale administrației centrale	—	Număr	4	5	T4	2025	Dezvoltare finalizată și sisteme puse în funcțiune pentru toate cele cinci ministere/departamente guvernamentale din lista vizată cu numărul secvențial 233.
236	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Începerea modernizării digitale a Autorității portuare din Cipru	—	Număr	0	4	T2	2023	Contractele cu furnizorii selectați printr-o procedură de achiziții publice au fost semnate pentru a dezvolta/moderniza cel puțin patru dintre următoarele șapte sisteme pentru Autoritatea portuară din Cipru: 1. Modernizarea sistemului portuar comunitar; 2. Instalarea stației VTS; 3. Digitalizarea arhivelor CPA; 4. Modernizarea infrastructurii informatice (cum ar fi rețeaua, comutatoarele);

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (indicați trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										5. Actualizarea sistemelor SI; 6. Instalarea unui sistem de gestionare a resurselor umane; 7. Modernizarea serverelor CPA; și să dezvolte următoarele servicii electronice: • formalități administrative și de raportare între navele care sosesc și/sau pleacă din Republica Cipru; • monitorizarea și siguranța navigației înspre și dinspre porturile Larnaca și Vasiliko.
237	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Progresul modernizării digitale a Autorității portuare din Cipru	—	Număr	0	4	T4	2024	Finalizarea și instalarea a cel puțin patru sisteme din lista vizată, cu numărul secvențial 236 pentru toate porturile relevante.
238	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Finalizarea modernizării digitale a Autorității portuare din Cipru	—	Număr	4	7	T4	2025	Toate cele șapte sisteme din lista vizată cu numărul secvențial 236 pentru toate porturile relevante sunt instalate și operaționale, toate echipamentele/echipamentele fiind instalate și instalate.

L. COMPONENTA 5.1: MODERNIZAREA, PERFECȚIONAREA ȘI RECALIFICAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările reprezentate de participarea scăzută la educația și formarea profesională (EFP) și la învățarea pe tot parcursul vieții, creșterea neconcordanțelor de competențe (în special în rândul tinerilor absolvenți) și competențele digitale slabe. Acesta abordează, de asemenea, calitatea predării și disponibilitatea și accesibilitatea educației și îngrijirii copiilor preșcolari (EICP) pentru copiii cu vârsta de patru ani. Obiectivul său este (i) de a îmbunătăți calitatea și eficacitatea educației și formării la toate nivelurile, (ii) de a promova adoptarea oportunităților de recalificare și perfecționare relevante pentru piața muncii, în special în ceea ce privește dubla tranziție, în întreaga societate, indiferent de statutul profesional, nivelul de competențe sau vârstă și (iii) de a moderniza structurile școlare, astfel încât acestea să fie adecvate pentru tranziția digitală.

Reformele și investițiile incluse în componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări privind educația și competențele (recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2 din 2020 și recomandarea nr. 3 din 2019), educația și îngrijirea copiilor preșcolari (recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2019), precum și competențele digitale (recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și recomandarea nr. 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 (C5.1R1): Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)

Obiectivul reformei este de a aborda necorelarea competențelor între piața forței de muncă și sistemul de învățământ secundar și superior.

În acest scop, se pun în aplicare inițiativele-cheie ale planului național de acțiune, inclusiv introducerea (i) unui sistem de monitorizare a absolvenților de învățământ superior, (ii) unei reforme a programelor de învățământ ale școlilor secundare în vederea îmbunătățirii competențelor non-tehnice și antreprenoriale, (iii) a unui program de observare la locul de muncă pentru elevii din învățământul general secundar și (iv) a unor noi programe de studiu în învățământul general secundar, precum și în învățământul profesional și tehnic, adaptate la nevoile pieței forței de muncă. Aceasta implică, de asemenea, furnizarea de formare de înaltă calitate personalului didactic din învățământul secundar, în strânsă colaborare cu experții pieței forței de muncă, precum și modernizarea laboratoarelor școlare cu cele mai recente tehnologii și echipamente.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C5.1R2): Un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor

Scopul reformei este de a îmbunătăți calitatea educației și, prin urmare, rezultatele școlare ale elevilor.

Această reformă modernizează și actualizează actualul sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor prin dezvoltarea unui sistem unic de evaluare pentru învățământul primar,

secundar, tehnic și profesional, cu elemente diferențiate. Acest sistem de evaluare contemporană a școlilor și a profesorilor include formarea cadrelor didactice și a evaluatorilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 3 (C5.1R3): Extinderea învățământului preşcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani

Obiectivul acestei reforme este de a spori disponibilitatea și accesibilitatea din punct de vedere financiar a educației și îngrijirii copiilor preşcolari (EICP), promovând (re) intrarea pe piața muncii a persoanelor cu responsabilități de îngrijire a copiilor, în principal femei, precum și a rezultatelor educaționale ale copiilor și a incluziunii sociale.

Aceasta include extinderea treptată cu opt luni a vârstei de intrare în învățământul preşcolar obligatoriu gratuit (de la copiii cu vârsta de patru ani și opt luni și peste, la copiii cu vârsta de cel puțin patru ani). Măsura este însoțită de acordarea unui grant care să acopere taxele de școlarizare în grădinițe comunitare sau private pentru copiii care nu pot fi înscriși în grădinițe publice din cauza constrângerilor legate de capacitate.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 4 (C5.1R4): Transformarea digitală a unităţilor şcolare cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale și competențele legate de educația STIM

Scopul reformei este de a sprijini tranziția digitală a sistemului de învățământ.

Această măsură implică modernizarea structurilor educaționale prin dezvoltarea de clase electronice și echiparea sălilor de clasă cu instrumente digitale, transformarea programelor de învățământ și a materialelor educaționale în vederea îmbunătățirii competențelor digitale și a metodologiei STIM, precum și reducerea costurilor pentru achiziționarea de echipamente digitale (laptopuri/tablete) pentru studenții care provin dintr-un mediu socioeconomic scăzut. Aceasta include, de asemenea, furnizarea de competențe digitale și de formare în domeniul STIM pentru cel puțin 675 (dintre care 300 de cadre didactice primare, 300 de cadre didactice generale secundare și 75 de cadre didactice din învățământul secundar profesional) pe an timp de 5 ani [în total, cel puțin 3 375 de profesori reprezentând aproximativ 32 % din totalul cadrelor didactice (primar și secundar)].

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 5 (C5.1R5): Planul de acțiune privind competențele informatice — punerea în aplicare a acțiunilor specifice

Această măsură vizează consolidarea competențelor digitale la nivelul tuturor grupurilor de populație.

Aceasta include (i) elaborarea unui cadru de politică și a unui plan de acțiune privind competențele informatice, (ii) conceperea și furnizarea de programe specifice pentru profesioniștii din sectorul public care promovează competențele transsectoriale, precum și (iii) conceperea de intervenții de recalificare/perfecționare care să consolideze alfabetizarea digitală a forței de muncă din sectorul privat și a șomerilor, cu un accent special pe femei și grupurile vulnerabile. În plus, această măsură implică o strategie de comunicare pentru a promova învățarea pe tot parcursul vieții și o cultură digitală în Cipru, investiții în infrastructura digitală pentru a sprijini învățarea digitală și dezvoltarea unei platforme de

învățare online cu materiale esențiale privind aptitudinile digitale și competențele transsectoriale accesibile tuturor grupurilor-țintă.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1 (C5.1I1): Construirea a două școli tehnice model

Obiectivul investiției este de a oferi studenților și educatorilor un mediu modern și bine echipat pentru învățare, sporind capacitatea, calitatea și atractivitatea educației și formării profesionale (EFP) în Cipru.

Această măsură include construirea a două noi școli tehnice, una în Limassol (în locul școlii tehnice actuale A) și una în Larnaca (în locul Școlii Tehnice Agios Lazaros).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C5.1I2): Competențe, recalificare și actualizare a competențelor

Scopul acestei investiții este de a consolida competențele digitale ale populației în conformitate cu planul de acțiune privind competențele informatice, de a îmbunătăți cunoștințele și competențele persoanelor din sectoarele verzi și albastre ale economiei și de a promova competențele antreprenoriale.

Măsura include furnizarea de cursuri de formare pentru consolidarea competențelor digitale, verzi și albastre pentru toți, cursuri de formare în materie de antreprenoriat pentru șomeri, cu un accent special pe femei și grupurile vulnerabile, precum și cursuri de formare în domeniul competențelor digitale pentru persoanele cu vârsta de peste 55 de ani.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

L.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
239	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Jalon	Punerea în aplicare a măsurilor-cheie din planul național de acțiune	Publicarea rapoartelor și comunicarea de către autoritățile competente	—	—	—	T4	2024	Punerea în aplicare integrală a măsurilor-cheie din planul național de acțiune, inclusiv cel puțin: (a) se publică un raport privind rezultatele preliminare ale sondajului „Învățarea învățământului superior din Cipru”; (b) 320 din programa școlară a școlilor secundare sunt reformate pentru a îmbunătăți alfabetizarea digitală, inteligența emoțională, competențele non-tehnice și competențele antreprenoriale; precum și (c) se elaborează două noi programe de studii.
240	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Țintă	Formarea cadrelor didactice din învățământul secundar	—	Număr	0	3 100	T4	2025	Cel puțin 3 100 de cadre didactice din învățământul secundar sunt instruite în programa școlară reformată.
241	C5.1R2 Un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor	Jalon	Intrarea în vigoare a legii de instituire a unui nou mecanism de evaluare a cadrelor	Dispoziție din lege (legi) care indică intrarea în vigoare a legii (legilor)	—	—	—	T4	2023	Intrarea în vigoare a legii de instituire a unui nou mecanism de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor, care prevede că noul mecanism se aplică cel târziu începând cu anul școlar 2024/2025.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			didactice și a școlilor							
242	C5.1R2 Un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor	Țintă	Formarea personalului didactic	—	Număr	0	1 100	T4	2025	Cel puțin 1 100 de cadre didactice (profesori, directori adjuncți și directori de școli) au fost instruite pentru noul sistem de profesori și de evaluare a școlilor.
243	C5.1R3 Extinderea învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Jalon	Intrarea în vigoare a noii legi privind extinderea învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani și adoptarea sistemului de burse de către Consiliul de Miniștri	Dispoziție din lege (legi) care indică intrarea în vigoare a legii (legilor)	—	—	—	T4	2022	Intrarea în vigoare a legii care extinde învățământul preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani și adoptarea sistemului de burse pentru a acoperi taxele de școlarizare în grădinițe comunitare sau private pentru copiii care nu pot fi înscriși în grădinițe publice de către Consiliul de Miniștri.
244	C5.1R3 Extinderea învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la	Țintă	Copiii care beneficiază de sprijin pentru taxele de școlarizare	—	Număr	0	2 500	T4	2024	Asigurarea unei taxe de școlarizare pentru învățământul preșcolar obligatoriu gratuit pentru cel puțin 2 500 de copii începând cu vârsta de patru ani în grădinițe comunitare și private.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	vârsta de patru ani									
245	C5.1R3 Extinderea învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Țintă	Copiii care beneficiază de taxe de școlarizare	—	Număr	2500	7 425	T2	2026	Asigurarea unei taxe de școlarizare pentru învățământul preșcolar obligatoriu gratuit pentru cel puțin 7 425 de copii începând cu vârsta de patru ani în grădinițe comunitare și private.
246	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale și competențele legate de educația STIM	Țintă	Săli de clasă echipate digital	—	Număr	0	700	T2	2023	Sălile de clasă din cel puțin 700 de școli au fost echipate digital cu laptopuri, proiectoare, microfoane, difuzoare, panouri grafice digitale.
247	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a îmbunătăți	Țintă	Transformarea programei de învățământ și producerea de materiale educaționale pentru	—	Număr	0	120	T4	2024	Transformarea programei de învățământ și producerea de materiale educaționale pentru competențe digitale și metodologia STIM pentru 120 de discipline școlare.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	competențele digitale și competențele legate de educația STIM		competențele digitale și metodologia STIM							
248	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale și competențele legate de educația STIM	Țintă	Profesori care beneficiază de formare la locul de muncă & Dezvoltarea profesională	—	Număr	0	3 375	T2	2026	Cel puțin 3 375 de profesori din învățământul primar și secundar au beneficiat de formare la locul de muncă & Dezvoltarea profesională privind competențele digitale.
249	C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice — punerea în aplicare a acțiunilor specifice	Jalon	Planul național de acțiune privind competențele informatice este adoptat de Consiliul de Miniștri	Național e — Planul de acțiune privind competențele este adoptat de Consiliul de Miniștri	—	—	—	T4	2021	Consiliul de Miniștri adoptă Planul național de acțiune privind competențele informatice, care include cel puțin: • dezvoltarea unei platforme de învățare online, care să conțină un instrument de autoevaluare a aptitudinii digitale, indicele tuturor programelor de calificare disponibile; și materiale de conținut privind aptitudinile digitale și competențele transsectoriale; • conceperea și furnizarea de programe și intervenții pentru profesioniștii din cadrul sectorul public în domenii precum gestionarea proiectelor, instrumentele Microsoft, securitatea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										cibernetică, platformele de comunicare socială, e-colaborarea și instrumentele de productivitate; • investiții în infrastructura digitală.
250	C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice — punerea în aplicare a acțiunilor specifice	Jalon	Punerea în aplicare a măsurilor-cheie din Planul de acțiune privind competențele informatice	Publicarea raportului anual al Ministerului adjunct al cercetării, inovării și politicii digitale și a postărilor/anunțurilor relevante pe platforma de învățare online	—	—	—	T4	2025	Punerea în aplicare integrală a măsurilor-cheie din Planul de acțiune privind competențele informatice, care includ cel puțin: elaborarea și furnizarea de programe specifice pentru profesioniștii din sectorul public în ceea ce privește competențele digitale și transsectoriale (cum ar fi gestionarea proiectelor); investiții relevante în infrastructura digitală (cum ar fi laptopuri, calculatoare); — conceperea unei platforme de învățare online cu materiale educaționale care să includă cursuri oferite de instituțiile de învățământ; — punerea în aplicare a strategiei de comunicare, printre altele, prin evenimente finanțate.
251	C5.1I1 Construirea a două școli tehnice model	Jalon	Contracte pentru construirea a două școli tehnice	Semnarea contractelor și inițierea lucrărilor de construcție	—	—	—	T4	2022	Semnarea a două contracte cu contractanții selectați în cadrul unei cereri competitive de propuneri pentru construirea a două școli tehnice — una în Limassol și una în Larnaca — și emiterea de către inginerii de proiect a comenzilor de inițiere a construcției respective.
252	C5.1I1 Construirea a două școli tehnice model	Jalon	Finalizarea construcției a două școli tehnice	Chestiunea trecerii frontierei Certificate pentru două proiecte de	—	—	—	T2	2026	Finalizarea construcției a două școli tehnice — una în Limassol și una în Larnaca — și eliberarea certificatelor de preluare. Școli complet operaționale de la începutul anului școlar 2026-2027.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				construcții						
253	C5.1I2 Competențe, recalificare și actualizare a competențelor	Țintă	Finalizarea cursurilor de formare pentru cel puțin 11 500 de participanți	—	Număr	0	11 500	T4	2024	Finalizarea cursurilor de formare pentru cel puțin 11 500 de participanți la programe pentru competențe digitale, competențe legate de economia albastră și verde, programe de antreprenoriat pentru șomeri și persoane inactive și programe de formare pentru persoanele cu vârsta de peste 55 de ani.
254	C5.1I2 Competențe, recalificare și actualizare a competențelor	Țintă	Finalizarea cursurilor de formare pentru cel puțin 25 600 de participanți	—	Număr	11 500	25 600	T4	2025	Finalizarea cursurilor de formare pentru cel puțin 25 600 de participanți la programe pentru competențe digitale, competențe legate de economia albastră și verde, programe de antreprenoriat pentru șomeri și persoane inactive și programe de formare pentru persoanele cu vârsta de peste 55 de ani.

M. COMPONENTA 5.2: PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ, PROTECȚIA ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează: (i) ineficiențele și lacunele în materie de protecție socială, în special pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă și pentru persoanele care lucrează în forme atipice de ocupare a forței de muncă, (ii) lipsa legislației privind formulele flexibile de lucru sub forma muncii la distanță, (ii) provocările legate de șomaj și șomajul în rândul tinerilor și de nivelul ridicat al tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), (iii) lacunele în ceea ce privește educația și îngrijirea copiilor preșcolari (ECEC) și (iv) provocările în ceea ce privește incluziunea socială și bunăstarea, inclusiv un nivel ridicat de excluziune a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de îngrijire pe termen lung (ECEC).

Reformele și investițiile incluse în componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări privind îmbunătățirea eficacității serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și a sistemului de educație și formare (recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2 din 2020), asigurarea protecției sociale pentru toți și introducerea unor formule flexibile de lucru (recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2020) și îmbunătățirea eficienței și a digitalizării sectorului public (recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 din 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

M.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 2 (C5.2R2): Formule flexibile de lucru sub formă de muncă la distanță

Obiectivul reformei este de a promova formulele flexibile de lucru sub forma muncii la distanță pentru a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea privată și a spori oportunitățile de angajare.

Reforma constă într-o nouă legislație privind formulele flexibile de lucru sub forma muncii la distanță și promovarea contractelor colective de muncă pentru reglementarea muncii la distanță. Acesta include, de asemenea, un sistem care scutește o parte din costurile cu personalul ca un stimulent pentru angajatori de a angaja șomeri care lucrează de la distanță.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2025.

Investiția 1 (C5.2I1): Îmbunătățirea eficacității Departamentului pentru ocuparea forței de muncă și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și consolidarea sprijinului pentru tineri

Obiectivele urmărite de această inițiativă sunt: (i) să garanteze punerea în aplicare cu succes a sistemelor de ocupare a forței de muncă prin digitalizarea administrației lor, (ii) să îmbunătățească performanța operațională a SPOFM, (iii) să reducă la minimum riscul ca tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) să devină șomeri de lungă durată, (iv) să sprijine tinerii NEET care nu sunt încă înregistrați la SPOFM prin promovarea activităților de informare și facilitarea integrării tinerilor șomeri înregistrați pe piața forței de muncă.

Investiția constă în: (i) înființarea a patru unități mobile pentru desfășurarea activităților de informare a tinerilor NEET și (ii) finalizarea platformelor/sistemelor informatice pentru digitalizarea sistemelor gestionate de Departamentul Muncii, dezvoltarea unui sistem de management al performanței pentru SPOFM și dezvoltarea unui sistem de alertă timpurie și de urmărire pentru NEET. În plus, investițiile includ îndrumare profesională și orientare profesională pentru orientarea către piața forței de muncă și integrarea NEET, precum și un sistem de stimulare a angajatorilor de a angaja NEET.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C5.2I2): Înființarea centrelor multifuncționale și a centrelor de îngrijire a copiilor

Obiectivul investiției este de a spori participarea pe piața muncii a îngrijitorilor (adesea femei) și de a spori disponibilitatea unei infrastructuri de îngrijire și dezvoltare socială de calitate pentru copii, contribuind astfel la egalitatea de gen și la egalitatea de șanse pentru toți.

Investiția constă într-un program destinat autorităților locale și organizațiilor neguvernamentale (ONG) pentru înființarea de centre multifuncționale noi sau de îmbunătățire a centrelor multifuncționale și a centrelor pentru copii cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani și 8 luni, precum și pentru copii până la vârsta de 13 ani, pe baza evaluării nevoilor și a analizei viabilității. În plus, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență, investiția include un studiu în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic (STI) pentru a analiza situația furnizării de servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari (cu vârsta cuprinsă între 0 ani și vârsta școlară) în Cipru și pentru a elabora recomandări pentru investiții în acest sector, în special în centrele pentru copii. În urma recomandărilor proiectului TSI, se adoptă o strategie națională privind educația și îngrijirea copiilor preșcolari (EICP) și un plan de acțiune aferent.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 3 (C5.2I3): Crearea unor structuri casnice pentru copii, adolescenți cu tulburări de conduită, persoane cu handicap și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung

Obiectivele urmărite de această inițiativă sunt: (i) să sprijine Republica Cipru să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul Legii privind refugiații 2000-2016 de a oferi îngrijire și de a proteja drepturile minorilor neînsoțiți care sosesc în Republica Cipru, (ii) să satisfacă nevoile în materie de locuințe pentru copiii și adolescenții cu dificultăți deosebite care se află sub tutela serviciilor de asistență socială, (iii) să consolideze structurile de viață sprijinite la nivelul comunității pentru persoanele cu handicap pentru a evita instituționalizarea și excluziunea socială și (iv) să abordeze lacunele în ceea ce privește serviciile de îngrijire pe termen lung.

Investiția constă în crearea a cel puțin opt structuri de stat pentru copii sau persoane cu handicap (prin intermediul unei proceduri de licitație) și furnizarea de sprijin pentru înființarea sau renovarea a cel puțin optsprezece locuințe pentru copii, adolescenți cu tulburări de conduită și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung (prin intermediul unei scheme de ajutor).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C5.2I4): Centre pentru copii în municipalități

Obiectivul acestei investiții este de a facilita participarea și reintegrarea lucrătorilor cu responsabilități de îngrijire, în special femei, pe piața forței de muncă, promovând astfel

egalitatea de gen. Aceasta vizează, de asemenea, consolidarea incluziunii sociale a copiilor care provin din medii defavorizate și/sau de migranți.

Investiția constă în construirea a patru (4) centre de îngrijire a copiilor în municipalitățile Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni și Yermasoyia.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 5 (C5.2I5): Construirea a două școli model de învățământ special

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți mediul școlar pentru elevii cu handicap grav sau cu alte nevoi educaționale speciale și de a sprijini dezvoltarea academică și socială a acestora.

Investiția constă în înlocuirea a două școli speciale din districtul Limassol: (i) Școala specială de educație din Apostolos Loucas și (ii) Școala de Recuperare Specială a Crucii Roșii. Școlile vor fi construite adiacent și vor împărți sala multifuncțională, precum și o piscină terapeutică interioară.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

M.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
255	C5.2R2 Modalități flexibile de lucru sub forma muncii la distanță	Jalon	Intrarea în vigoare a legii privind formulele flexibile de lucru sub forma muncii la distanță	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii privind formulele flexibile de lucru sub formă de muncă la distanță	—	—	—	T2	2023	Intrarea în vigoare a unei noi legi care reglementează formulele flexibile de lucru sub forma muncii la distanță. Legea include o definiție a muncii la distanță, descrierea activităților economice în cazul cărora se aplică munca la distanță, condițiile de inițiere a muncii la distanță, precum și drepturile și obligațiile angajatorilor și ale angajaților.
256	C5.2R2 Modalități flexibile de lucru sub forma muncii la distanță	Țintă	Grant acordat pentru cel puțin 400 persoane care lucrează la distanță	—	Număr	0	400	T3	2025	Subvenție acordată angajatorilor pentru a angaja cel puțin 400 de persoane aflate în șomaj anterior după 12 luni de încadrare în muncă, cu cel puțin 30 % în munca la distanță.
257	C5.2I1 Îmbunătățirea eficacității Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului	Țintă	Crearea și punerea în funcțiune a patru unități mobile destinate tinerilor NEET		Număr	0	4	T2	2022	Crearea și punerea în funcțiune a patru unități mobile destinate tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	pentru tineri									
258	C5.2I1 Îmbunătățirea eficacității Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Punerea în aplicare a platformelor finalizate, pe deplin operaționale	—	Număr	0	3	T4	2024	Punerea în aplicare a unor platforme complet operaționale pentru (1) digitalizarea sistemelor de angajare ale Ministerului Muncii, (2) dezvoltarea unui sistem de management al performanței pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă și (3) dezvoltarea unui sistem de avertizare timpurie și de urmărire pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă.
259	C5.2I1 Îmbunătățirea eficacității Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Grant acordat angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 600 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET)	—	Număr	0	600	T4	2025	Grant acordat angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 600 de tineri (cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani) care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), pentru o perioadă de angajare de 12 luni, după încheierea unei perioade de formare subvenționate de două luni (două luni de formare subvenționată și locuri de muncă subvenționate timp de 10 luni).
260	C5.2I1 Îmbunătățirea eficacității	Țintă	Îndrumare și orientare profesională	—	Număr	0	5 500	T2	2026	Îndrumare și orientare profesională pentru orientarea pe piața muncii și integrarea tinerilor, oferite cel puțin unui număr de 5 500 de tineri care nu sunt

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri		pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET)							încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) prin intermediul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă.
261	C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Jalon	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unei strategii naționale privind educația și îngrijirea copiilor preșcolari (EICP) și a unui plan de acțiune aferent	Publicarea strategiei naționale privind EICP și a planului de acțiune aferent	—	—	—	T4	2024	Consiliul de Miniștri a adoptat o strategie națională privind consolidarea educației și îngrijirii copiilor preșcolari (EICP) care vizează copiii cu vârsta cuprinsă între zero și vârsta școlară, precum și un plan de acțiune aferent, ținând seama de recomandările proiectului STI finalizat.
262	C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Țintă	Grant acordat cel puțin zece autorități locale/organizații neguvernamentale pentru înființarea sau consolidarea centrelor multifuncționale sau a centrelor pentru copii	—	Număr	0	10	T4	2024	Cel puțin zece autorități locale/organizații neguvernamentale au primit un grant pentru înființarea sau consolidarea centrelor multifuncționale sau a centrelor pentru copii.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
263	C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Țintă	Grant acordat unui număr de cel puțin 27 de autorități locale/organizații neguvernamentale pentru înființarea sau consolidarea centrelor multifuncționale sau a centrelor pentru copii	—	Număr	10	27	T2	2026	Cel puțin 27 de autorități locale/organizații neguvernamentale au primit un grant pentru înființarea sau consolidarea centrelor multifuncționale sau a centrelor pentru copii.
264	C5.2I3 Crearea unor structuri casnice pentru copii, adolescenți cu tulburări de conduită și persoane cu handicap și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung (LTC)	Țintă	Clădiri pentru nevoile copiilor sau ale persoanelor cu handicap și sprijin pentru cămine pentru copii, adolescenți cu tulburări de conduită și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung	—	Număr	0	13	T4	2024	Achiziționarea și renovarea completă a cel puțin patru clădiri pentru nevoile copiilor sau ale persoanelor cu handicap (prin intermediul unei proceduri de achiziții publice) și furnizarea de sprijin pentru înființarea sau renovarea a cel puțin nouă locuințe pentru copii, adolescenți cu tulburări de conduită și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung (prin intermediul unei scheme de ajutoare).
265	C5.2I3 Crearea unor structuri casnice	Țintă	Clădiri pentru nevoile copiilor sau ale	—	Număr	13	26	T2	2026	Achiziționarea și renovarea a cel puțin opt structuri de stat pentru copii sau persoane cu handicap (prin intermediul unei proceduri de achiziții publice) și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	pentru copii, adolescenți cu tulburări de conduită și persoane cu handicap și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung (LTC)		persoanelor cu handicap și sprijin pentru cămine pentru copii, adolescenți cu tulburări de conduită și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung							furnizarea de sprijin pentru înființarea sau renovarea a cel puțin optsprezece structuri casnice pentru copii, adolescenți cu tulburări de conduită și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung (prin intermediul unei scheme de ajutoare).
266	C5.2I4 Centre pentru copii în municipalități	Țintă	Construirea a cel puțin unui centru pentru copii	—	Număr	0	1	T4	2022	Finalizarea construcției și eliberarea certificatului de recepție pentru cel puțin un centru pentru copii dintr-una din următoarele municipalități: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni și Yermasoyia.
267	C5.2I4 Centre pentru copii în municipalități	Țintă	Construirea a cel puțin patru centre pentru copii	—	Număr	1	4	T4	2024	Finalizarea construcției și eliberarea certificatelor de primire a patru centre pentru copii (un centru pentru copii în Ayios Athanasios, unul în Ayia Napa, unul în Paralimni și unul în Yermasoyia).
268	C5.2I5 Construirea a două modele de școli de educație specială	Jalon	Semnarea contractului cu ofertantul selectat (contractant)	Contractul se semnează cu ofertantul selectat (contractantul).	—	—	—	T4	2022	Semnarea contractului cu ofertantul (ofertanții) selectat (selectați) (contractant/contractanți) selectat (selectați) în cadrul unei cereri competitive de propuneri pentru construirea a două modele de școli în Limassol — Școala specială de educație din Apostolos Loucas și Școala pentru Redresarea Specială a Crucii Roșii.
269	C5.2I5 Construirea a două modele de	Jalon	Finalizarea construcției școlii Apostolos Loukas	Eliberarea certificatelor de preluare de către	—	—	—	T4	2025	Finalizarea construcției Școlii speciale de educație din Apostolos Loucas și a Școlii de Redresare Specială a Crucii Roșii.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	școli de educație specială		& Crucea Roșie pentru nevoi speciale	inginerul de proiect verificat administrativ și la fața locului de către șeful serviciilor tehnice din cadrul Ministerului Educației & Cultura.						

M.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevedere acordarea împrumutului

Reforma 1 (C5.2R1): Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale

Obiectivele reformei sunt de a extinde accesul la protecția socială și de a îmbunătăți eficiența operațională și eficacitatea serviciilor de asigurări sociale. Mai precis, reforma extinde și îmbunătățește acoperirea prestațiilor, cum ar fi prestațiile de șomaj, prestațiile pentru accidente de muncă și prestațiile pentru boli profesionale, în special pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă și pentru persoanele care lucrează cu contracte sau cu noi forme de muncă (cum ar fi lucrătorii pe platforme online). În plus, reforma îmbunătățește actualitatea și acuratețea serviciilor furnizate cetățenilor și reduce la minimum frauda și erorile prin intermediul unor mecanisme de analiză a riscurilor și de control al calității.

Reforma constă în: (i) o revizuire a legislației privind sistemul de securitate socială, care va include extinderea acoperirii de securitate socială la formele de muncă independente și nestandardizate, cum ar fi lucrul pe platforme online, și (ii) reproiectarea proceselor operaționale, formarea personalului, instituirea capacității de analiză a datelor și digitalizarea serviciilor, precum și (iii) modernizarea treptată a sistemelor informatice existente într-un sistem informatic integrat.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

M.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru etape)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
270	C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurare a serviciilor de asigurări sociale	Jalon	Intrarea în vigoare a Legii revizuite privind asigurările sociale	Dispoziție din legea de modificare care indică intrarea în vigoare a revizuirilor Legii privind asigurările sociale	—	—	—	T2	2023	Intrarea în vigoare a Legii revizuite privind asigurările sociale, care include extinderea protecției sociale la lucrătorii independenți și la formele atipice de ocupare a forței de muncă, cum ar fi munca pe platforme online.
271	C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurare a serviciilor de asigurări sociale	Jalon	Finalizarea noului sistem digital integrat de securitate socială	Echipa de recepție a livrabilelor (din partea autorității contractante) semnează raportul de analiză, proiectare și dezvoltare	—	—	—	T2	2026	Finalizarea și lansarea noului sistem digital integrat de securitate socială, inclusiv modulul de plată, modulul de administrare a prestațiilor, analiza datelor și interoperabilitatea cu alte sisteme.

2. Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență

Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență al Ciprului sunt de 1 206 400 000 EUR.

SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

1. Contribuția financiară

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

1.1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
21	C2.1R2 Independența operatorului de sisteme de transport din Cipru (TSOC) față de autoritatea existentă în domeniul energiei electrice din Cipru	Jalon	Legea privind reglementarea pieței energiei electrice din 2021
23	C2.1R4 Cadrul de reglementare privind stocarea energiei	Jalon	Modificarea regulilor de transport și distribuție (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (STSR)
24	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și în sectorul public în general	Jalon	Schema de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în general
27	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu persoane cu handicap	Jalon	Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe
30	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi, precum și de către ONG-uri și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & adaptarea	Jalon	Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică
93	C3.1I2 Consolidarea bazei de date izotopice a produselor cipriote tradiționale.	Jalon	Echipamente pentru cromatografie lichidă — spectrometru de masă cu raport izotopic (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Consolidarea economiei circulare în industrie	Jalon	Aprobarea Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
160	C3.4R3 Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților	Jalon	Intrarea în vigoare a legislației privind procesul de evaluare și selecție a posturilor vacante din sectorul public și a reglementărilor privind evaluarea performanței angajaților.
186	C3.4I8 Modernizarea infrastructurii instanțelor	Jalon	Extinderea instanței districtuale din Famagusta
188	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Jalon	Intrarea în vigoare a Legii privind transparența în procesul decizional și aspectele conexe
189	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Jalon	Intrarea în vigoare a legii privind protecția denunțătorilor
192	C3.5R2 Cadrul și planul de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante	Jalon	Intrarea în vigoare a pachetului de modificări legislative privind societățile de acceptare a creditelor (CAC) și administratorii de credite în vederea îmbunătățirii mediului de lucru pentru gestionarea creditelor neperformante
232	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale — servicii	Jalon	Sistemul de repertorii pentru audit și control: Informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență
249	C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice — punerea în aplicare a acțiunilor specifice	Jalon	Planul național de acțiune privind competențele informatice este adoptat de Consiliul de Miniștri
		Cuantumul tranșei	97 701 149 EUR

1.2. A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
7	C1.1I2 Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru	Jalon	Sistemul de supraveghere a gripei Sentinel (ISS)
35	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Sisteme de izolare termică și sisteme fotovoltaice instalate în școli
40	C2.1I7 Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul sistemului de distribuție (OD) al infrastructurii de contorizare inteligentă (Infrastructura de măsurare avansată)	Jalon	Semnarea contractului pentru infrastructura de contorizare inteligentă a energiei electrice
45	C2.1I9 Protecția pădurilor împotriva incendiilor	Jalon	Semnarea acordurilor/Semnăturilor pentru achiziționarea de aeronave, vehicule, echipamente și prestarea de servicii pentru stingerea incendiilor
71	C2.3I3 Sistemul integrat de monitorizare și gestionare a controlului pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei	Jalon	Finalizarea analizei detaliate a cerințelor și a documentului de proiectare a sistemului
87	C3.1R2 Platformă online, bazată pe cloud pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete	Jalon	Legea privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete
97	C3.1I5 Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi”	Jalon	Planuri de acțiune pentru (a) marca „fabricat în Cipru” și (b) promovarea brânzei halloumi
100	C3.1I7 Schema de creștere a competitivității întreprinderilor mari în industria prelucrătoare	Jalon	Demararea sistemului de subvenții pentru întreprinderile mari din sectorul producției
105	C3.1I9 Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere	Țintă	Sistemul de îndrumare profesională pentru economia circulară
122	C3.2R2 Stimulente pentru investiții și capital uman în C & I	Jalon	Scutirea fiscală a persoanelor juridice pentru investițiile în societăți inovatoare
125	C3.2I1 Înființarea și exploatarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO)	Jalon	Lansarea KTO

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
134	C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice	Jalon	Legea privind investițiile strategice
155	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor	Jalon	Plan de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională
187	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Jalon	Intrarea în vigoare a legii de înființare a Autorității Independente împotriva Corupției
207	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal	Jalon	Operarea serviciilor TVA în cadrul unui sistem integrat de administrare fiscală (ITAS)
214	C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)	Jalon	Lansarea anchetei geografice și intrarea în vigoare a legislației secundare
233	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale — servicii	Țintă	Începerea modernizării digitale a unei serii de ministere și departamente ale administrației centrale
257	C5.2I1 Îmbunătățirea eficacității Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Crearea și punerea în funcțiune a patru unități mobile destinate tinerilor NEET
		Cuantumul tranșei	97 701 149 EUR

1.3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
5	C1.1I1 Noi facilități pentru stabilirea sângelui din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente aferente tehnologiei	Jalon	Semnarea contractului pentru construirea unității de prelucrare a sângelui din Cipru
22	C2.1R3 Ghișeele unice digitale pentru a raționaliza autorizarea proiectelor SRE și pentru a facilita renovarea energetică a clădirilor	Jalon	Platformă IT complet operațională

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
38	C2.1I6 Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru	Jalon	Semnarea contractului pentru instalarea de echipamente pentru modernizarea rețelei electrice într-o rețea inteligentă
77	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Jalon	Finalizarea lucrărilor de construcție a rețelei de drenaj și reconstrucția străzilor și a trotuarelor în zonele din Nicosia
82	C2.3I7 Infrastructura din Nicosia de est pentru reutilizarea apelor reziduale tratate	Jalon	Semnarea contractelor pentru construirea unui rezervor de stocare pe timp de iarnă
85	C3.1R1 Trecerea practicilor agricole din secolul 20 la secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei	Jalon	Cooperarea dintre sectorul agricol Institutul de cercetare și universitățile publice, pentru programe comune de masterat și doctorat
95	C3.1I3 Perfecționarea fermierilor existenți și viitori	Țintă	Burse acordate
120	C3.2R1 C & I Politici și instrumente de politică naționale	Jalon	Adoptarea strategiei naționale de C & I și a planului de acțiune pentru punerea în aplicare a acesteia
123	C3.2R3 Politici de promovare a accesului la infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice	Jalon	Registrul digital pentru înregistrarea și publicarea infrastructurii de cercetare
127	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Jalon	Semnarea acordurilor de grant pentru 50 % din buget

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
130	C3.2I3 C & Programul de finanțare I privind tranziția verde	Jalon	Semnarea acordurilor de grant pentru întregul buget
136	C3.3R2 Consolidarea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor	Jalon	Instituirea unei platforme pe care investitorii să își poată urmări cererea online și să poată interacționa cu autoritățile competente
143	C3.3R6 Stimulente pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor.	Jalon	Plan de acțiune privind stimulentele pentru fuziuni și achiziții
145	C3.3I3 Servicii de consultanță pentru IMM-uri	Jalon	Schema de sprijin privind serviciile de consultanță pentru IMM-uri
151	C3.3I6 Fond de capital de stat finanțat de stat	Jalon	Înființarea Fondului de investiții alternative înregistrate în registrul Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru
171	C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane	Jalon	Intrarea în vigoare a Legii privind consolidarea terenurilor urbane
173	C3.4I4 Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție	Jalon	Îmbunătățirea mediului de aplicare electronică a sistemului Hippodamos
183	C3.4R9 Transformarea digitală a instanțelor	Jalon	sistemul e-justiție
194	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Jalon	Prelungirea noii politici privind autorizațiile de urbanism și de construcție

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
195	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Jalon	Intrarea în vigoare a modificării legii privind vânzarea de bunuri (performanța specifică)
199	C3.5R5 Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Jalon	Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii
201	C3.5R6 Consolidarea și consolidarea cadrului în materie de insolvență	Jalon	Punerea în aplicare deplină și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional în materie de insolvență
204	C3.5R8 Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii	Țintă	Consolidarea resurselor umane ale Registrului Fondului de pensii ocupaționale (RORBF) și ale Serviciului de control al societăților de asigurare (ICCS)
209	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Jalon	Intrarea în vigoare a legii privind combaterea planificării fiscale agresive
224	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Jalon	Definirea modelului de furnizare de servicii pentru fabrica de servicii digitale
227	C4.2R2 Definirea și punerea în aplicare a unei noi politici în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale	Jalon	Cloudul guvernamental (cloud G) este operațional

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
243	C5.1R3 Extinderea învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Jalon	Intrarea în vigoare a noii legi privind extinderea învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani și adoptarea sistemului de burse de către Consiliul de Miniștri
251	C5.1I1 Construirea a două școli tehnice model	Jalon	Contracte pentru construirea a două școli tehnice
266	C5.2I4 Centre pentru copii în municipalități	Țintă	Construirea a cel puțin unui centru pentru copii
268	C5.2I5 Construirea a două modele de școli de educație specială	Jalon	Semnarea contractului cu ofertantul selectat (contractant)
		Cuantumul tranșei	132 183 908 EUR

1.4. Al patrulea rând (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
3	C1.1R2 Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului nosocomial de antibiotice și a asistenței medicale — Infecții asociate	Jalon	Adoptarea listei unităților de asistență medicală
19	C2.1R1 Impozitarea ecologică	Jalon	Intrarea în vigoare a unei legi care introduce o taxă pe carbon pentru combustibili, o taxă pe apă și o taxă pe deșeurile menajere/depozitate
43	C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de GES în agricultură	Jalon	Achiziționarea și instalarea de unități de monitorizare pentru măsurarea emisiilor de GES din agricultură
48	C2.1I10 Sistemul de gestionare a pieței pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență	Jalon	Finalizarea, instalarea și implementarea sistemului de gestionare a pieței și formarea personalului
74	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Livrarea și instalarea de dispozitive fotovoltaice la stația de tratare a apelor uzate din Larnaca
80	C2.3I6 Îmbunătățirea securității apei în regiunile Nicosia și Larnaca	Țintă	Finalizarea construcției a două rezervoare de oțel căptușite din sticlă
84	C2.3I8 Protejarea ecosistemului marin împotriva pericolelor cauzate de deversările de petrol	Jalon	Livrarea, inspecția calității pentru a verifica eficacitatea operațională a acestora și acceptarea a trei nave și a două sisteme aeriene de pulverizare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
86	C3.1R1 Trecerea practicilor agricole din secolul 20 la secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei	Jalon	Noi masterate și/sau doctorate comune în domeniul mai larg al agriculturii
91	C3.1I1 Construcții de acvacultură marină	Jalon	Construirea acvaculturii marine colaborative
103	C3.1I8 Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe țară, zonele montane și îndepărtate	Țintă	Granturi acordate IMM-urilor pentru promovarea sectorului turismului
132	C3.2I4 Finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D privind tehnologiile duale	Jalon	Semnarea acordurilor de grant care angajează 80 % din bugetul total pentru finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale
135	C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice	Jalon	Consolidarea capacității organizaționale pentru facilitarea investițiilor strategice
140	C3.3R4 Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare	Jalon	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare
144	C3.3I2 Crearea unui spațiu de testare în materie de reglementare pentru a favoriza FinTech	Jalon	Spațiu de testare în materie de reglementare în ceea ce privește FinTech și tehnologiile inovatoare
147	C3.3I4 Schema pentru modernizarea digitală a întreprinderilor	Jalon	Publicarea cererii de propuneri în urma aprobării sistemului de către Consiliul de Miniștri

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
158	C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public	Jalon	Decizia privind formulele flexibile de lucru în sectorul public
193	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Țintă	Reducerea numărului de cazuri nesoluționate pentru emiterea unui titlu de proprietate
197	C3.5R4 Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și de birouri de credit	Jalon	Intrarea în vigoare a cadrului și a sistemului de schimb de date și Legea birourilor de credit
220	C4.1I2 Îmbunătățirea cablurilor clădirilor pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității	Țintă	Extinderea cablurilor pentru gigabiți în interiorul clădirilor
229	C4.2R3 Digitalizarea procedurilor polițienești în Digipol	Jalon	Digipol operațional în regim pilot
236	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Începerea modernizării digitale a Autorității portuare din Cipru
246	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale și competențele legate de educația STIM	Țintă	Săli de clasă echipate digital
255	C5.2R2 Modalități flexibile de lucru sub forma muncii la distanță	Jalon	Intrarea în vigoare a legii privind formulele flexibile de lucru sub forma muncii la distanță
		Cuantumul tranșei	114 942 529 EUR

1.5. Al cincilea rând (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
9	C1.1I3 Achiziționarea/înlocuirea echipamentelor medicale în spitale	Țintă	Instituții sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar
13	C1.1I6 Implementarea serviciilor generice de e-sănătate transfrontaliere în Cipru	Jalon	Finalizarea etapei de analiză, proiectare și dezvoltare a sistemului informatic pentru serviciile transfrontaliere de e-sănătate
28	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu persoane cu handicap	Țintă	Locuințe și gospodării cu persoane cu handicap care și-au îmbunătățit performanța energetică
31	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi, precum și de către ONG-uri și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & adaptarea	Țintă	Investiții realizate de autoritățile locale sau de ONG-uri care și-au îmbunătățit performanța energetică și reziliența la schimbările climatice
36	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Finalizarea instalării și instalării sistemului fotovoltaic la Spitalul General Nicosia
46	C2.1I9 Protecția pădurilor împotriva incendiilor	Jalon	Livrarea de aeronave, vehicule și echipamente de stingere a incendiilor
55	C2.2R3 Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate	Jalon	Intrarea în vigoare a actelor legislative/administrative referitoare la eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule
60	C2.2I2 Crearea unei infrastructuri de electromobilitate	Țintă	Instalarea a cel puțin 330 puncte de încărcare, datorită sprijinului acordat
62	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Achiziționarea de vehicule electrice, biciclete electrice (cel puțin 2 050), datorită sprijinului acordat
64	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Dezmembrarea vehiculelor cu emisii ridicate, datorită sprijinului acordat

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
67	C2.3I1 Înlocuirea conductei de transport Choirokitia-Famagusta	Jalon	Pregătirea documentelor de licitație și emiterea cererilor de oferte
89	C3.1R3 Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru	Țintă	Modernizarea evidențelor exploatațiilor agricole și participarea fermierilor la proiectul AGRICYGEN
96	C3.1I4 Inițierea creării unui parc științific ecoindustrial	Jalon	Planul de acțiune pentru parcul științific
112	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către economia circulară	Jalon	Semnarea contractelor pentru instalarea de chioșcuri verzi, construirea de centre de reutilizare & reparații și instalarea de sisteme de compostare
128	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Țintă	Organizații sprijinite să desfășoare activități legate de C & I
149	C3.3I5 Sprijinirea extinderii și a deschiderii întreprinderilor cipriote către comerțul internațional	Țintă	Întreprinderi care beneficiază de sprijin pentru activități de extindere a comerțului
156	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor	Jalon	Noul cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă
163	C3.4R5 Consolidarea capacității Biroului de avocatură	Jalon	Noul sistem informatic pentru cabinetul de avocatură
167	C3.4I3 Platforma de modelare a politicilor economice	Jalon	Crearea unui centru de modelare pentru analiza politicilor economice
180	C3.4R8 Eficiența justiției	Jalon	Intrarea în vigoare a noilor norme de procedură civilă
191	C3.5R1 Finalizarea cadrului juridic pentru gestionarea crizelor în cazul instituțiilor de credit	Jalon	Intrarea în vigoare a modificării cadrului național de insolvență pentru instituțiile de credit și introducerea unor instrumente guvernamentale pentru menținerea stabilității financiare
196	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Jalon	Revizuirea Regulamentului privind străzile și construcțiile

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
203	C3.5R7 Strategia de combatere a analfabetismului financiar	Jalon	Strategia de combatere a analfabetismului financiar
205	C3.5R8 Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii	Jalon	Instrumente de supraveghere, inclusiv instrumentul de colectare și analiză a datelor
206	C3.5I1 Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru	Jalon	Sistemul digital de supraveghere a tranzacțiilor pentru Comisia cipriotă pentru valori mobiliare și burse de valori
212	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și de plată electronică	Țintă	Punerea în funcțiune a sistemelor de informații prevăzute în Codul vamal al Uniunii (CVU)
217	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Jalon	Începerea implementării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite
225	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Țintă	Extinderea furnizării de servicii guvernamentale online prin intermediul fabricii de servicii digitale
231	C4.2R4 Înființarea registrului beneficiarilor reali	Jalon	Registrul beneficiarilor reali disponibil pentru utilizare
234	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale — servicii	Țintă	Progresul modernizării digitale a mai multor ministere și departamente ale administrației centrale
241	C5.1R2 Un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor	Jalon	Intrarea în vigoare a legii de instituire a unui nou mecanism de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor
		Cuantumul tranșei	149 425 287 EUR

1.6. Al șaselea rând (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
11	C1.1I4 Acreditarea spitalelor publice și private	Țintă	Instituții sanitare care au beneficiat de sistemul care acoperă costurile legate de acreditare
39	C2.1I6 Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru	Jalon	Livrarea, instalarea cu succes și acceptarea echipamentelor pentru rețelele inteligente
52	C2.2R1 Instituirea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologii de tip geamăn digital	Țintă	Livrarea și instalarea a cel puțin 150 senzori
57	C2.2I1 Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității	Jalon	Semnarea contractelor pentru lucrările de construcție a infrastructurii de transport durabile și a instalațiilor auxiliare
69	C2.3I2 Instalații de tratare a apei: Îmbunătățirea calității apei	Jalon	Finalizarea lucrărilor de instalare a unităților de lustruire a cărbunelui activ în Tersefanou, și Asprokremmos și a stațiilor de tratare a apelor uzate din Limassol
72	C2.3I3 Sistemul integrat de monitorizare și gestionare a controlului pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei	Țintă	Livrarea și instalarea a cel puțin 50 % din echipamente
78	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Jalon	Finalizarea lucrărilor de construcție pentru sistemul de colectare și reciclare a apelor pluviale din zona Kladeri

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
88	C3.1R2 Platformă online, bazată pe cloud pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete	Jalon	Platformă pentru înregistrarea tranzacțiilor pe piața locală a produselor proaspete
169	C3.4R6 Noul cadru juridic pentru autoritățile locale și măsurile de sprijin relevante	Jalon	Noul cadru juridic privind autoritățile locale
181	C3.4R8 Eficiența justiției	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate și a recursurilor
208	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal	Jalon	Integrarea operațiunilor departamentului administrației fiscale directe în cadrul ITAS
216	C4.1R2 Împuternicirea Biroului național pentru competențe în materie de bandă largă (DEC a DMRIDP)	Jalon	Intrarea în vigoare a actelor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate
		Cuantumul tranșei	74 712 644 EUR

1.7. Al șaptelea rând (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
1	C1.1R1 Centrul Național de Evidență Clinică și Îmbunătățirea Calității	Țintă	Protocoale clinice pregătite, auditate și evaluate inter pares
25	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și în sectorul public în general	Țintă	Entități (IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în general) care au pus în aplicare intervenții în materie de eficiență energetică

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
33	C2.1I4 Reducerea emisiilor de CO2 în industrie, întreprinderi și organizații	Țintă	Emisii reduse
41	C2.1I7 Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul sistemului de distribuție (OD) al infrastructurii de contorizare inteligentă (Infrastructura de măsurare avansată)	Țintă	Livrarea și instalarea contoarelor inteligente
54	C2.2R2 Furnizarea cadrului de reglementare pentru o infrastructură interoperabilă și eficace de reîncărcare a vehiculelor electrice (EV) și pentru o piață eficientă de reîncărcare a vehiculelor electrice	Jalon	Intrarea în vigoare a legislației referitoare la punctele de încărcare pentru vehiculele electrice
75	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Livrarea și instalarea a cel puțin 200 senzori de calitate și de presiune
98	C3.1I6 Schema de modernizare și digitalizare a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției și comercializării de produse agricole	Țintă	Granturi acordate IMM-urilor implicate în comerțul și producția de produse agricole
101	C3.1I7 Schema de creștere a competitivității întreprinderilor mari în industria prelucrătoare	Țintă	Granturi pentru întreprinderi mari din sectorul de producție
107	C3.1I10 Îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate	Jalon	Ruta Afrodite
121	C3.2R1 C & I Politici și instrumente de politică naționale	Jalon	Finalizarea planului de acțiune pentru strategia C & I
124	C3.2R3 Politici de promovare a accesului la infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice	Jalon	Colaborarea organizațiilor care desfășoară activități de cercetare cu întreprinderi și întreprinderi rezultate din activități de spin-off-uri

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
138	C3.3R3 Modernizarea dreptului societăților comerciale	Jalon	Prezentarea proiectului de lege Parlamentului spre aprobare, restructurarea legii societăților comerciale
142	C3.3R5 Investitor strategic al Bursei de Valori din Cipru	Jalon	Selectarea unui investitor strategic care să cumpere o participație de control la Bursa de Valori din Cipru
159	C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public	Jalon	Punerea în aplicare a formulelor flexibile de lucru
170	C3.4R6 Noul cadru juridic pentru autoritățile locale și măsurile de sprijin relevante	Țintă	Numărul de angajați ai autorităților locale care participă la consolidarea capacităților
174	C3.4I4 Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție	Jalon	Consolidarea funcțiilor de planificare și control și de management de proiect ale Hippodamos
175	C3.4I5 Orașe inteligente	Țintă	Instalarea de senzori inteligenți în serviciu ca parte a inițiativei „Orașe inteligente”
177	C3.4I6 Regenerarea și revitalizarea centrului orașului Nicosia	Țintă	Încăperi renovate și transformate în dormitoare studențești
198	C3.5R4 Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și de birouri de credit	Jalon	Modernizarea sistemului digital de schimb de date și de birouri de credit
200	C3.5R5 Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Jalon	Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
210	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Jalon	Intrarea în vigoare a legii de combatere a planificării fiscale agresive prin intermediul plăților către jurisdicții cu un nivel scăzut de impozitare
215	C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)	Jalon	Portalul web privind banda largă și cartografierea infrastructurii este operațional și accesibil publicului țintă
218	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Țintă	Extinderea implementării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite
222	C4.1I3 Legătura submarină cu Grecia	Jalon	Semnarea contractului pentru proiectarea, construirea și exploatarea cablurilor submarine
237	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Progresul modernizării digitale a Autorității portuare din Cipru
239	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Jalon	Punerea în aplicare a măsurilor-cheie din planul național de acțiune
244	C5.1R3 Extinderea învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Țintă	Copiii care beneficiază de sprijin pentru taxele de școlarizare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
247	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale și competențele legate de educația STIM	Țintă	Transformarea programei de învățământ și producerea de materiale educaționale pentru competențele digitale și metodologia STIM
253	C5.1I2 Competențe, recalificare și actualizare a competențelor	Țintă	Finalizarea cursurilor de formare pentru cel puțin 11 500 de participanți
258	C5.2I1 Îmbunătățirea eficacității Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Punerea în aplicare a platformelor finalizate, pe deplin operaționale
261	C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Jalon	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unei strategii naționale privind educația și îngrijirea copiilor preșcolari (EICP) și a unui plan de acțiune aferent
262	C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Țintă	Grant acordat cel puțin zece autorități locale/organizații neguvernamentale pentru înființarea sau consolidarea centrelor multifuncționale sau a centrelor pentru copii

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
264	C5.2I3 Crearea unor structuri casnice pentru copii, adolescenți cu tulburări de conduită și persoane cu handicap și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung (LTC)	Țintă	Clădiri pentru nevoile copiilor sau ale persoanelor cu handicap și sprijin pentru cămine pentru copii, adolescenți cu tulburări de conduită și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung
267	C5.2I4 Centre pentru copii în municipalități	Țintă	Construirea a cel puțin patru centre pentru copii
		Cuantumul tranșei	149 425 287 EUR

1.8. Al optulea rând (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
6	C1.1I1 Noi facilități pentru stabilirea sângelui din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente aferente tehnologiei	Jalon	Noile unități de producție a sângelui, inclusiv toate echipamentele, sunt pe deplin operaționale
14	C1.1I6 Implementarea serviciilor generice de e-sănătate transfrontaliere în Cipru	Jalon	Funcționarea deplină a schimbului transfrontalier de date privind asistența medicală
66	C2.3R1 Reforma gestionării resurselor de apă	Jalon	Adoptarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă
81	C2.3I6 Îmbunătățirea securității apei în regiunile Nicosia și Larnaca	Țintă	Finalizarea construcției a trei rezervoare de oțel căptușite din sticlă și a 1 rezervor de apă din beton

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
94	C3.1I2 Consolidarea bazei de date izotopice a produselor cipriote tradiționale	Țintă	Alimente/băuturi tradiționale locale conectate la sistem
111	C3.1R5 Înființarea unui organism de coordonare între administrația centrală și cea locală	Jalon	Legislația privind coordonarea între administrația centrală și administrația locală
161	C3.4R3 Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților	Jalon	Un nou cadru pentru evaluarea performanței și ocuparea posturilor vacante din administrația publică.
165	C3.4I2 Digitalizarea procesului legislativ	Jalon	Punerea în aplicare a Platformei de pregătire a legislației cipriote
184	C3.4R9 Transformarea digitală a instanțelor	Jalon	Înregistrarea audio digitală în cadrul procedurilor judiciare
202	C3.5R6 Consolidarea și consolidarea cadrului în materie de insolvență	Jalon	Operarea tuturor sistemelor digitale dezvoltate pentru Departamentul Insolvenței
221	C4.1I2 Îmbunătățirea cablurilor clădirilor pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității	Țintă	Finalizarea cablajului pentru gigabiți în interiorul clădirii
		Cuantumul tranșei	68 965 517 EUR

1.9. Al nouălea rând (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
2	C1.1R1 Centrul Național de Evidență Clinică și Îmbunătățirea Calității	Țintă	Protocoale clinice pregătite, auditate și evaluate inter pares

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
4	C1.1R2 Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului nosocomial de antibiotice și a asistenței medicale — Infecții asociate	Jalon	Platforma electronică, inclusiv sistemul de monitorizare, este pe deplin operațională
8	C1.1I2 Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru	Țintă	Sateliți Sentinel care introduc date în modulul Influenza Sentinel Surveillance System
10	C1.1I3 Achiziționarea/înlocuirea echipamentelor medicale în spitale	Țintă	Instituții sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar
12	C1.1I4 Acreditarea spitalelor publice și private	Țintă	Instituții sanitare care au beneficiat de sistemul care acoperă costurile legate de acreditare
15	C1.1I7 Sistem de avertizare publică pentru sprijinirea operațiunilor de urgență prin SMS	Jalon	Sistemul de avertizare publică nou înființat și sistemul său de monitorizare sunt pe deplin operaționale
26	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și în sectorul public în general	Țintă	Entități (IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în general) care au pus în aplicare intervenții în materie de eficiență energetică
37	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Finalizarea instalării sistemelor fotovoltaice în stațiile de pompare a apei și în stațiile de pompieri
44	C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de GES în agricultură	Țintă	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură
47	C2.1I9 Protecția pădurilor împotriva incendiilor	Jalon	Finalizarea serviciilor
53	C2.2R1 Instituirea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologii de tip geamăn digital	Țintă	Livrarea și instalarea unui total de 300 senzori

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
56	C2.2R3 Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate	Jalon	Punerea în aplicare a cel puțin două măsuri care vizează excluderea vehiculelor poluante
61	C2.2I2 Crearea unei infrastructuri de electromobilitate	Țintă	Instalarea a cel puțin 1 200 puncte de încărcare, datorită sprijinului acordat
63	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Achiziționarea de vehicule electrice, biciclete electrice (cel puțin 5 750), datorită sprijinului acordat
65	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Dezmembrarea vehiculelor cu emisii ridicate, datorită sprijinului acordat
70	C2.3I2 Instalații de tratare a apei: Îmbunătățirea calității apei	Țintă	Finalizarea lucrărilor de extindere și a sistemului de automatizare la stația de tratare a apei din Asprokremmos
79	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Jalon	Finalizarea lucrărilor de construcție a canalului inundabil din Livadia
108	C3.1I10 Îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate	Țintă	Granturi acordate întreprinderilor și consiliilor comunităților locale pentru a promova microîntreprinderile și întreprinderile mici din sectoarele creative și de producție, cum ar fi artiștii, meșteșugurile și produsele tradiționale

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
113	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către economia circulară	Țintă	Începerea funcționării centrelor de reutilizare și reparare
114	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către economia circulară	Țintă	Finalizarea instalării, instalării și punerii în funcțiune a sistemelor de compostare
115	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către economia circulară	Țintă	Finalizarea instalării și începerea funcționării chioșcurilor verzi
126	C3.2I1 Înființarea și exploatarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO)	Țintă	Dosare închise care atestă furnizarea serviciilor relevante de transfer de cunoștințe
137	C3.3R2 Consolidarea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor	Țintă	Evaluarea cererilor de investiții prin intermediul platformei
139	C3.3R3 Modernizarea dreptului societăților comerciale	Jalon	Intrarea în vigoare a Legii societăților comerciale
141	C3.3R4 Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare	Jalon	Începerea activității Agenției Naționale de Promovare din Cipru
146	C3.3I3 Servicii de consultanță pentru IMM-uri	Țintă	IMM-uri care beneficiază de sprijin din partea unor consultanți acreditați
157	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor	Jalon	Punerea în aplicare a planului de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională
162	C3.4R4 Consolidarea capacității administrative și a transparenței prin profesionalizarea achizițiilor publice și continuarea digitalizării procesului său	Jalon	Noul sistem integrat de achiziții publice electronice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
166	C3.4I2 Digitalizarea procesului legislativ	Jalon	Digitalizarea legilor & reglementări în noua platformă
168	C3.4I3 Platforma de modelare a politicilor economice	Țintă	Numărul de modele elaborate de evaluare a impactului și de instrumente de analiză a datelor
172	C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane	Țintă	Numărul de planuri generale de urbanism în zonele rezidențiale
185	C3.4I7 Formarea profesională a judecătorilor	Țintă	Formarea profesională a judecătorilor
213	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și de plată electronică	Țintă	Punerea în funcțiune a sistemelor de informații avute în vedere în temeiul CVU
219	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Țintă	Finalizarea implementării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite
228	C4.2R2 Definirea și punerea în aplicare a unei noi politici în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale	Țintă	Centre de date operaționale și care oferă servicii de cloud
230	C4.2R3 Digitalizarea procedurilor polițienești în Digipol	Țintă	Cetățenii utilizează Digipol
235	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale — servicii	Țintă	Finalizarea modernizării digitale a mai multor ministere și departamente ale administrației centrale
238	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Finalizarea modernizării digitale a Autorității portuare din Cipru
240	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Țintă	Formarea cadrelor didactice din învățământul secundar

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
242	C5.1R2 Un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor	Țintă	Formarea personalului didactic
250	C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice — punerea în aplicare a acțiunilor specifice	Jalon	Punerea în aplicare a măsurilor-cheie din Planul de acțiune privind competențele informatice
254	C5.1I2 Competențe, recalificare și actualizare a competențelor	Țintă	Finalizarea cursurilor de formare pentru cel puțin 25 600 de participanți
256	C5.2R2 Modalități flexibile de lucru sub forma muncii la distanță	Țintă	Grant acordat pentru cel puțin 400 persoane care lucrează la distanță
259	C5.2I1 Îmbunătățirea eficacității Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Grant acordat angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 600 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET)
269	C5.2I5 Construirea a două modele de școli de educație specială	Jalon	Finalizarea construcției școlii Apostolos Loukas & Crucea Roșie pentru nevoi speciale
		Cuantumul tranșei	68 965 517 EUR

1.10. A zecea instalare (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
20	C2.1R1 Impozitarea ecologică	Jalon	Raport de evaluare a impactului care măsoară efectul reformei asupra mediului și economiei
29	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu persoane cu handicap	Țintă	Locuințe și gospodării cu persoane cu handicap care și-au îmbunătățit performanța energetică
32	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi, precum și de către ONG-uri și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & adaptarea	Țintă	Investiții realizate de autoritățile locale sau de ONG-uri care și-au îmbunătățit performanța energetică și reziliența la schimbările climatice
34	C2.1I4 Reducerea emisiilor de CO2 în industrie, întreprinderi și organizații	Țintă	Emisii reduse și mai mult
42	C2.1I7 Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul sistemului de distribuție (OD) al infrastructurii de contorizare inteligentă (Infrastructura de măsurare avansată)	Țintă	Livrarea și instalarea contoarelor inteligente
58	C2.2I1 Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcție pentru cel puțin 62 km de rute de transport durabile
59	C2.2I1 Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcție pentru cel puțin 645 instalații auxiliare legate de transportul durabil
68	C2.3I1 Înlocuirea conductei de transport Choirokitia-Famagusta	Țintă	Instalarea unei conducte noi cu o lungime totală de 20 km

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
73	C2.3I3 Sistemul integrat de monitorizare și gestionare a controlului pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei	Jalon	Finalizarea unui sistem integrat de monitorizare și control al apei pe deplin funcțional
76	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Instalarea și operarea a cel puțin 100 000 contoare inteligente
83	C2.3I7 Infrastructura din Nicosia de est pentru reutilizarea apelor reziduale tratate	Jalon	Finalizarea și furnizarea unei infrastructuri complet operaționale de tratare a apelor reziduale
90	C3.1R3 Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru	Țintă	Adoptarea unor procese avansate de înregistrare și evaluare genomică și selectarea celor mai performante animale
92	C3.1I1 Construcții de acvacultură marină	Jalon	Infrastructura operațională de acvacultură marină colaborativă
99	C3.1I6 Schema de modernizare și digitalizare a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției și comercializării de produse agricole	Țintă	Granturi acordate IMM-urilor implicate în comerțul și producția de produse agricole
102	C3.1I7 Schema de creștere a competitivității întreprinderilor mari în industria prelucrătoare	Țintă	Granturi pentru întreprinderi mari din sectorul de producție
104	C3.1I8 Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe țară, zonele montane și îndepărtate	Țintă	Subvenție acordată hotelurilor pentru promovarea sectorului turismului
106	C3.1I9 Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere	Țintă	Sistemul de îndrumare profesională pentru economia circulară

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
110	C3.1R4 Consolidarea economiei circulare în industrie	Țintă	Ajutoare pentru IMM-urile care se transformă într-un model operațional circular
129	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Țintă	Organizații sprijinite să desfășoare activități legate de C & I
131	C3.2I3 C & Programul de finanțare I privind tranziția verde	Țintă	Organizații sprijinite de granturi pentru activități de C & I în domeniul tranziției verzi
133	C3.2I4 Organizații finanțatoare care desfășoară activități de C & D privind tehnologiile duale	Țintă	Finanțarea dezvoltării laboratoarelor clasificate
148	C3.3I4 Schema pentru modernizarea digitală a întreprinderilor	Țintă	IMM-uri care au beneficiat de sprijin în urma depunerii cererilor de plată.
150	C3.3I5 Sprijinirea extinderii și a deschiderii întreprinderilor cipriote către comerțul internațional	Țintă	Întreprinderi care beneficiază de sprijin pentru activități de extindere a comerțului
152	C3.3I6 Fond de capital de stat finanțat de stat	Țintă	Entități în care s-a investit sprijinite prin intermediul fondului
164	C3.4I1 Raționalizarea sistemului de transfer prin punerea în aplicare a unui sistem de planificare a orarelor	Jalon	Punerea în aplicare a unui nou sistem de planificare a registrelor în organizațiile din sectorul public
176	C3.4I5 Orașe inteligente	Țintă	Dezvoltarea aplicațiilor mobile dezvoltate în cadrul inițiativei „Orașe inteligente”

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
178	C3.4I6 Regenerarea și revitalizarea centrului orașului Nicosia	Țintă	Încăperi renovate și transformate în dormitoare studențești
179	C3.4I6 Regenerarea și revitalizarea centrului orașului Nicosia	Jalon	Renovarea școlii Faneromeni
182	C3.4R8 Eficiența justiției	Țintă	Reducerea în continuare a numărului de cauze nesoluționate și a recursurilor
211	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative care abordează constatările unei evaluări independente a eficacității măsurilor legate de planificarea fiscală agresivă
223	C4.1I3 Legătura submarină cu Grecia	Țintă	Finalizarea construcției cablurilor submarine de internet
226	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Țintă	Livrarea online a cel puțin 150 de servicii nedigitale anterior către public prin intermediul fabricii de servicii digitale
245	C5.1R3 Extinderea învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Țintă	Copiii care beneficiază de taxe de școlarizare
248	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale și competențele legate de educația STIM	Țintă	Profesori care beneficiază de formare la locul de muncă & Dezvoltarea profesională
252	C5.1I1 Construirea a două școli tehnice model	Jalon	Finalizarea construcției a două școli tehnice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
260	C5.2I1 Îmbunătățirea eficacității Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Îndrumare și orientare profesională pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET)
263	C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Țintă	Grant acordat unui număr de cel puțin 27 de autorități locale/organizații neguvernamentale pentru înființarea sau consolidarea centrelor multifuncționale sau a centrelor pentru copii
265	C5.2I3 Crearea unor structuri casnice pentru copii, adolescenți cu tulburări de conduită și persoane cu handicap și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung (LTC)	Țintă	Clădiri pentru nevoile copiilor sau ale persoanelor cu handicap și sprijin pentru cămine pentru copii, adolescenți cu tulburări de conduită și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung
		Cuantumul tranșei	51 923 060 EUR

2. Împrumut

Tranșele menționate la articolul 3 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

2.1. Prima tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
16	C1.1R3 Trecerea treptată a cadrului de furnizare a asistenței medicale și de rambursare către modele bazate pe valori.	Jalon	Rambursarea bazată pe valoare trebuie să se reflecte în cazul asistenței medicale primare și spitalicești
49	C2.1I11 Eradicarea izolării energetice — Proiectul de interes comun „Conectorul EuroAsia”	Jalon	Începerea lucrărilor de construcție a stației de conversie HVDC din Kofinou și a infrastructurii terestre din Cipru
153	C3.3I1 Sistemul Informațional Integrat pentru Registrul Comerțului și Depozitarul Oficial	Jalon	Finalizarea instalării hardware-ului și software-ului sistemului și a creării de rețele
270	C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale	Jalon	Intrarea în vigoare a Legii revizuite privind asigurările sociale
		Cuantumul tranșei	57 471 264 EUR

2.2. A doua tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
17	C1.1I5 Consolidarea, modernizarea și modernizarea spitalelor de stat din Cipru	Țintă	Spitale de stat îmbunătățite, construite și/sau modernizate
116	C3.1I11 Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru și crearea unei rețele de puncte de colectare și colțuri de reciclare	Țintă	Finalizarea construcției, extinderii și punerii în funcțiune a patru puncte verzi

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
118	C3.1I13 Înființarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor de animale de la Orounda și a subproduselor de origine animală	Jalon	Construirea de instalații pentru tratarea apelor reziduale și compostarea în comun
		Cuantumul tranșei	57 471 264 EUR

2.3. A treia tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
50	C2.1I11 Eradicarea izolării energetice — Proiectul de interes comun „Conectorul EuroAsia”	Jalon	Finalizarea construcției stației de conversie
		Cuantumul tranșei	40 229 885 EUR

2.4. Al patrulea rând (sprijin sub formă de împrumuturi):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
18	C1.1I5 Consolidarea, modernizarea și modernizarea spitalelor de stat din Cipru	Țintă	Spitale de stat îmbunătățite, construite și/sau modernizate
51	C2.1I11 Eradicarea izolării energetice — Proiectul de interes comun „Conectorul EuroAsia”	Jalon	Instalație finalizată și pe deplin operațională a interconexiunii electrice dintre Cipru-Creta (Grecia)
117	C3.1I11 Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru și crearea unei rețele de puncte de colectare și colțuri de reciclare	Țintă	Finalizarea construcției, extinderii și exploatării a 14 puncte verzi
119	C3.1I13 Înființarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor de animale de la Orounda și a subproduselor de origine animală	Jalon	Finalizarea și începerea funcționării instalațiilor de digestie anaerobă

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
154	C3.3I1 Sistemul Informațional Integrat pentru Registrul Comerțului și Depozitarul Oficial	Țintă	Formarea personalului
190	C3.4I9 Schema de ajutoare pentru sectorul public și privat pentru certificare cu ISO 37001 (Anti) Mită)	Țintă	ISO 37001 Sisteme de combatere a mitei
271	C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale	Jalon	Finalizarea noului sistem digital integrat de securitate socială
		Cuantumul tranșei	45 147 587 EUR

SECȚIUNEA 3: MĂSURI SUPLIMENTARE

1. Măsuri pentru monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență

Monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al Ciprului au fost stabilite în decizia Consiliului de Miniștri din 14 mai 2021, care a aprobat planul. Acestea se desfășoară în conformitate cu următoarele dispoziții:

- Comitetul de monitorizare, prezidat de directorul general al Direcției Generale Programe Europene, Coordonare și Dezvoltare și la care participă directorii generali ai ministerelor și ministerelor adjuncte implicate în plan, are responsabilitatea de a monitoriza la nivel central progresele înregistrate în punerea în aplicare, de a soluționa problemele și de a răspunde riscurilor la cel mai înalt nivel tehnic. Acesta convoacă cel puțin înainte de fiecare transmitere către Comisie a cererilor de plată și a rapoartelor intermediare prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/241. Aceasta se poate baza pe raportare și pe alte tipuri de sprijin din partea autorității coordonatoare.

- Autoritatea de coordonare, care este Direcția pentru redresare și reziliență din cadrul Direcției Generale Programe Europene, Coordonare și Dezvoltare, este responsabilă de monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență la nivel operațional. În mod specific, autoritatea de coordonare este responsabilă de monitorizarea, verificarea și certificarea îndeplinirii obiectivelor de etapă și a țintelor măsurilor din plan și de asigurarea transmiterii în timp util a tuturor informațiilor descrise la articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241. În îndeplinirea funcțiilor sale de monitorizare, autoritatea de coordonare este asistată de două organisme specializate de monitorizare desemnate pentru măsuri specifice ale planului.

- Coordonatorul național de control și audit pentru punerea în aplicare a planului, care este Direcția Verificări și Certificare a Trezoreriei Republicii Cipru, este responsabil de sprijinirea autorității coordonatoare în supravegherea controalelor efectuate de toate părțile interesate, inclusiv de organismele de punere în aplicare, în conformitate cu sistemul de gestionare și control al planului și cu legislația națională și a UE. În acest sens, Comisia monitorizează, de asemenea, stadiul constatărilor auditurilor ex post, acționând ca organism intermediar între autoritatea coordonatoare și Serviciul de Audit Intern al Republicii Cipru și Oficiul de Audit al Republicii Cipru (denumite în continuare, împreună, „organismele de audit”). Coordonatorul național de control și audit nu este implicat în planificarea și executarea auditurilor, care intră în responsabilitatea exclusivă a organismelor de audit. Acesta gestionează și prelucrează toate informațiile descrise la articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241, colectate de organismele de punere în aplicare. În acest sens, are responsabilitatea de a supraveghea modul în care sunt tratate neregulile grave, și anume frauda, corupția și conflictele de interese, și de a se asigura că dubla finanțare este evitată prin controale ale informațiilor transmise de organismele de punere în aplicare.

- Organismele de punere în aplicare au responsabilitatea principală de a preveni, detecta, raporta și corecta conflictele de interese, corupția și frauda și de a evita dubla finanțare. În acest scop, acestea efectuează controale și verificări de prim nivel ale aspectelor fizice și financiare ale măsurilor aflate în responsabilitatea lor și actualizează periodic autoritatea de coordonare și organismele de monitorizare

specializate, după caz, cu privire la progresele înregistrate în atingerea obiectivelor de etapă și a țintelor măsurilor aflate în responsabilitatea lor și furnizând toate documentele justificative necesare.

- Serviciul de Audit Intern al Republicii Cipru este responsabil de efectuarea de audituri interne ex post în cadrul oricărui organism al administrației centrale, inclusiv de auditul îndeplinirii obiectivelor de etapă și a țintelor planului, prin intermediul unei metode de eșantionare adecvate. Oficiul de Audit al Republicii Cipru este responsabil de efectuarea de audituri financiare, de performanță și de conformitate ex post (și, în unele cazuri, în timp real) pentru proiectele implementate în cadrul bugetului național prin intermediul unei metode adecvate de eșantionare care respectă standardele Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI). Se asigură faptul că eșantionul selectat include în mod necesar un număr suficient de măsuri puse în aplicare prin intermediul planului de redresare și reziliență.
- Autoritatea coordonatoare este organismul care întocmește cererile de plată adresate Comisiei Europene. Autoritatea coordonatoare este sprijinită de coordonatorul național de control și audit pentru a extrage rezultatele procedurilor de audit întreprinse de organismele de audit (inclusiv Serviciul de Audit Intern și Oficiul de Audit), precum și toate cazurile de nereguli grave, inclusiv cazurile de fraudă sau suspiciunea de fraudă, corupție și conflicte de interese, care vor fi incluse în rezumatul auditurilor, care va însoți cererile de plată.

2. Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente

Pentru punerea în aplicare a planului, Direcția pentru redresare și reziliență din cadrul Direcției Generale Programe Europene, Coordonare și Dezvoltare utilizează un sistem informatic de monitorizare specific (MIS). Funcționalitățile sale de bază sau un sistem de repertorii contingente cu funcționalitățile necesare trebuie să fie instituite astfel cum se atestă într-un raport de audit până la 31 martie 2022. În ceea ce privește funcționalitățile necesare, un sistem de repertorii înregistrează și stochează datele relevante legate de punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, datele privind destinatarii finali, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (d), secțiunile (i) — (iii) din Regulamentul (UE) 2021/241, până la prima cerere de plată.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, după îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor convenite relevante din secțiunea 1 a prezentei anexe, Cipru prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare și a împrumutului. Ciprul se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele relevante care stau la baza justificării corespunzătoare a cererii de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și pentru audit și control.