EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 20.11.2025
COM(2025) 720 final

ANNEX

BILAG

til

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

om ændring af gennemførelsesafgørelsen af 8. september 2021 om godkendelse af vurderingen af Tjekkiets genopretnings- og resiliensplan

{SWD(2025) 376 final}

BILAG

AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER INDEN FOR RAMMERNE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

A. KOMPONENT 1.1: DIGITALE TJENESTER TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

Denne komponent i den tjekkiske plan skal støtte håndteringen af udfordringen med det begyndende udbud af digitale offentlige tjenester ved at øge antallet og brugervenligheden af digitale offentlige tjenester, der leveres til borgere og virksomheder, og sikre en konsekvent dataforvaltning af høj kvalitet i den offentlige forvaltning. Ifølge indekset over den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI 2020) har Tjekkiet et niveau for levering af digitale offentlige tjenester til borgere og virksomheder, der ligger under gennemsnittet.

Formålet med denne komponent er at oprette kundeorienterede portaler (borgere, retlige anliggender, iværksættere, sundhedspleje) og fremme datadeling og -forvaltning inden for forvaltningen for at tilpasse sig engangsprincippet.

Gennemførelsen af reformerne under denne komponent skal sikre betingelserne for en forsvarlig forvaltning af databaser og for kontrolleret adgang til data. De letter også leveringen af e-sundhedsløsninger, herunder udvikling af en e-sundhedsportal, øget sammenkobling og interoperabilitet mellem sundhedstjenesteydere og centrale registre, telemedicin og sekundær anvendelse af sundhedsdata.

Investeringerne har til formål at gennemføre 22 projekter, der forbedrer de e-forvaltningstjenester, der leveres til slutbrugerne, og fem projekter, der øger adgangen til åbne data i den offentlige forvaltning. Komponenten skal også øge digitaliseringen af retssystemet ved at udstyre domstolene med faciliteter til audiovisuel optagelse og dataproduktion og ved at oprette en retsportal, der giver let adgang og digitale tjenester til de berørte parter.

Komponenten støtter håndteringen af den landespecifikke henstilling 3 2019, i henhold til hvilken Tjekkiet skal fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på digital infrastruktur, den landespecifikke henstilling 1 2020, i henhold til hvilken Tjekkiet skal *styrke udbredelsen af e-sundhedstjenester, og den* landespecifikke henstilling 3 2020, i henhold til hvilken Tjekkiet skal støtte små og mellemstore virksomheder ved at mindske den administrative byrde og fokusere investeringerne på den digitale omstilling.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Betingelser for forvaltning af kvalitetsdatapuljer og sikring af kontrolleret dataadgang

Formålet med denne foranstaltning er at etablere en ramme af højere kvalitet for dataforvaltning i den offentlige forvaltning. Reformen består i at afslutte en datarevision af de centrale statslige organer og vedtage en strategi for kontrolleret adgang til data.

Reform 2: sundhedstjenester på internettet

Formålet med denne foranstaltning er at digitalisere sundhedssektoren yderligere. Foranstaltningen består i at indføre nye eller opgraderede telemedicin- eller e-sundhedstjenester og forbinde sundhedstjenesteydere med interoperabilitetssystemet.

Investering 1: Digitale tjenester for slutbrugere

Formålet med denne foranstaltning er at forenkle borgernes og virksomhedernes adgang til digitale offentlige tjenester. Investeringen består i at acceptere projekter, der opbygger den fælles digitale portal, og digitaliseringsprojekter, der forenkler borgernes og virksomhedernes adgang til digitale offentlige tjenester og til sammenkoblingen af informationssystemer.

Investering 2: Udvikling af åbne data og en offentlig datafond

Investeringen finansierer projekter, der har til formål at forbedre kvaliteten af det nationale katalog over åbne data: offentliggørelse af kodelister, der anvendes i den offentlige forvaltning i offentlige databaser, udvikling af et nationalt katalog over åbne data og forbedring af værktøjer til at øge antallet af producenter af åbne data i den offentlige forvaltning, der offentliggør åbne data i det nationale katalog over åbne data.

Denne investering gennemføres senest den 31. december 2024.

Investering 3: Digitale tjenester for retsvæsenet

Investeringen har til formål at øge gennemsigtigheden i det nationale retssystem ved at oprette en retsportal, der opfylder cybersikkerhedskravene og leverer onlinetjenester og adgang til oplysninger for slutbrugerne. Denne portal skal være sammenkoblet med borgerportalen. Desuden skal gennemsigtigheden og effektiviteten øges yderligere ved at udstyre retslokaler med audiovisuelle dataoptagere for at muliggøre digitalisering af protokollerne over retsmøder.

Denne investering gennemføres senest den 31. december 2023.

Investering 4: Digitale tjenester for slutbrugere på det sociale område

Formålet med foranstaltningen er at støtte onlineansøgning om boligstøtte og fuld elektronisk udveksling af data med slutbrugere inden for sociale tjenester og beskæftigelse. Investeringen består i at opgradere selvbetjeningsportalen for arbejdsformidlingen.

A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1	Reform 1: Betingelser for forvaltning af kvalitetsdatapuljer og sikring af kontrolleret dataadgang	Milepæl	Afslutning af datarevision på centralt forvaltningsniveau og regeringens vedtagelse af konceptdokumentet "Strategi for kontrolleret adgang til data for at sikre betingelser for kvalitetsstyring af den offentlige forvaltnings dataindsamling", der danner grundlag for ny dataforvaltningslovgivning	Afslutning af datarevision af statslige organer (i alt 32 institutioner) og regeringens vedtagelse af strategikonceptdokumentet				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Datarevisionen og den deraf følgende strategi skal danne grundlag for udarbejdelsen af lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at indarbejde god dataforvaltning i den offentlige forvaltning i overensstemmelse med FAIR-principperne og i overensstemmelse med den påtænkte europæiske forordning om datastyring.
3	Reform 2: sundhedstjenester på internettet	Milepæl	Fastlæggelse af interoperabilitetsstandarder i overensstemmelse med den europæiske interoperabilitetsramme for e-sundhed og fastlæggelse af regler for telemedicin	Sundhedsministeriets vedtagelse af standarder og regler				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Foranstaltningen fastsætter standarder, regler og krav vedrørende sundhedstjenesteydernes interoperabilitet og tjener som grundlag for tilpasning af sundhedssystemerne. Der skal fastsættes regler for telemedicintjenester med henblik på at fastlægge betingelserne for levering af sådanne tjenester.
4	Reform 2: sundhedstjenester på internettet	Målet	Accept af projekter, der leverer nye telemedicin- og e-sundhedstjenester		Godkendte telemedicin- og e-sundhedsprojekter	0	8	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Den eller de ordregivende myndigheders godkendelse af projekter vedrørende nye telemedicin- og e-sundhedstjenester.
6	Reform 2: sundhedstjenester på internettet	Målet	Tilslutning af sundhedstjenesteydere til interoperabilitetssystemet			0	10	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Tilslutning af mindst 10 sundhedstjenesteydere til et interoperabelt system i henhold til interoperabilitetsreglerne for e-sundhedstjenester.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
7	Investering 1: Digitale tjenester for slutbrugere	Milepæl	Fuld drift af den fælles digitale portal	Idriftsættelse af den fælles digitale portal, der leverer tjenester til borgere og virksomheder				FØRSTE KVARTAL 4	2023	En fælles platform for borgere og virksomheder, der som minimum muliggør: indgivelse af en første ansøgning om optagelse på en offentlig videregående uddannelsesinstitution ansøgning om udpegelse af den lovgivning, der skal anvendes, i overensstemmelse med afsnit II i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger ansøgning om pension fra obligatoriske ordninger ansøgning om støtte til videregående uddannelse, f.eks. i form af et stipendium og lån fra en offentlig myndighed eller institution.
8	Investering 1: Digitale tjenester for slutbrugere	Milepæl	Færdiggørelse af nye informationssystemer	Vellykket opgradering af eksisterende systemer og udvikling af nye systemer				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Færdiggørelse af nye informationssystemer til følgende projekter: Dip — Database over oplysningspligt, liste over retsmedicinske eksperter og tolke, klientzone, oprettelse af registreringsmyndighed i indenrigsministeriet.
9	Investering 1: Digitale tjenester for slutbrugere	Milepæl	Idriftsættelse af 4 informationssystemer	Idriftsættelse af de fire udviklede informationssystemer, der leverer tjenester til slutbrugere				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Mindst følgende projekter skal være afsluttet: Udvikling af det digitale register Den fælles kontrolregisterportal (JePEK) SIS_2 Værktøjer til central behandling af statistiske opgaver den offentlige del (fase 1) af NUKIB-portalen.
10	Investering 1: Digitale tjenester for slutbrugere	Målet	Accepterede digitaliseringsprojekter		Antal projekter	0	10	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 10 projekter, der accepteres af den eller de ordregivende myndigheder, skal sigte mod at forenkle borgernes og virksomhedernes adgang til digitale offentlige tjenester og til sammenkobling af informationssystemer.
11	Investering 2: Udvikling af åbne data og en offentlig datafond	Milepæl	Udvidelse af det nationale katalog over åbne data med avancerede funktioner	Udvidet nationalt katalog over åbne data med avancerede funktioner og tjenester				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Det nationale katalog over åbne data registrerer og offentliggør åbne og offentlige data og oplysninger fra hele den offentlige forvaltning på ét sted. Det skal have avancerede funktioner til søgning og tjenester, herunder offentliggørelse af kodelister i en offentlig datafond.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
12	Investering 2: Udvikling af åbne data og en offentlig datafond	Målet	Stigning i antallet af producenter af åbne data i den offentlige forvaltning, der offentliggør åbne data i det nationale katalog over åbne data		Antal nye offentlige enheder	23	100	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Målet skal føre til en stigning på 77 nye enheder, der offentliggør åbne data i den offentlige forvaltning.
245	Investering 2: Udvikling af åbne data og en offentlig datafond	Målet	Stigning i antallet af nye eller forbedrede åbne datasæt, der offentliggøres i det nationale katalog over åbne data		Antal datasæt	0	125	FØRSTE KVARTAL 4	2024	125 nye eller forbedrede åbne datasæt (f.eks. kodelister, databindende eller statistiske data) offentliggjort i det nationale katalog over åbne data.
13	Investering 3: Digitale tjenester for retsvæsenet	Milepæl	Udrulning af en ny teknologiplatform på portalen for retlige anliggender, som skal stille digitale tjenester til rådighed for borgerne og være forbundet med den centrale borgerportal	Opdatering og fuld drift af portalen for retlige anliggender med udvidede funktioner				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Foranstaltningen skal oprette en ny retsportal, der er forbundet med borgerportalen. Funktionaliteter og design defineres efter behovsvurdering og brugerundersøgelser. Omlægningen af justice.cz-portalen skal gennemføres i 8 pakker med tematisk lignende websteder. Hver pakke forventes at bestå af en brugerorienteret undersøgelsesfase og en designfase for indholdet.
14	Investering 3: Digitale tjenester for retsvæsenet	Målet	Udstyr til retssale med audiovisuelle dataoptagere		Antal retssale	370	1 100	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Foranstaltningen skal tilvejebringe audiovisuelt udstyr til retssale for at muliggøre digital optagelse af retsmøder og procedurer for større gennemsigtighed.
246	Investering 4: Digitale tjenester for slutbrugere på det sociale område	Milepæl	Opgraderet selvbetjeningsportal for arbejdsformidlingen	Opgraderet selvbetjeningsportal				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Den eller de ordregivende myndigheders accept af opgraderingen af selvbetjeningsportalen for arbejdsformidlingen med mindst tre funktioner.

B. KOMPONENT 1.2: DIGITALE OFFENTLIGE FORVALTNINGSSYSTEMER

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan har til formål at imødegå udfordringen med at intensivere den digitale omstilling i den tjekkiske offentlige forvaltning og fremme samarbejde og udveksling mellem offentlige institutioner.

Den har til formål at sikre udviklingen af en sammenkoblet datapulje i den offentlige forvaltnings IT-systemer, der støtter og muliggør komponent 1.1, som støtter udvidelsen af e-forvaltningstjenester, der leveres til slutbrugerne. Komponenten udvikler centrale registre, herunder sundhedsregistre, og forbinder offentlige myndigheders databaser og relevante IT-systemer med henblik på at mindske kompleksiteten af procedurerne for virksomheder og borgere og sikre sikker datadeling inden for den offentlige forvaltning.

Gennemførelsen af reformerne under denne komponent har til formål at sikre en standardiseret og sammenhængende tilgang til udviklingen af dagsordensinformationssystemer i den offentlige forvaltning. De yder ekspertise og konsulenttjenester via kompetencecentre. De udvikler og konsoliderer også de fragmenterede sundhedsregistre for at forberede dem på levering af fælles tjenester og udveksling af oplysninger.

Investeringerne skal fokusere på at udvikle og forbinde centrale registre, fremme sammenkobling og ajourføring af aldersrelaterede dagsordensinformationssystemer, investere i udstyr og infrastruktur til e-justicetjenester og forbedre den offentlige forvaltnings cybersikkerhed.

Komponenten støtter håndteringen af den landespecifikke henstilling 2019 3, i henhold til hvilken Tjekkiet skal fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på digital infrastruktur, den landespecifikke henstilling 2020 1,i henhold til hvilken Tjekkiet skal styrke udbredelsen af e-sundhedstjenester, ogden landespecifikke henstilling 2020 3, i henhold til hvilken Tjekkiet skal støtte små og mellemstore virksomheder ved at mindske den administrative byrde og fokusere investeringerne på den digitale omstilling.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering 1: Udvikling og forbedring af individuelle informationssystemer

Formålet med denne foranstaltning er at støtte projekter, der har til formål at ajourføre og forbinde back-end-informationssystemer for at muliggøre nye og forbedrede tjenester til borgere og virksomheder inden for beskæftigelsespolitik, social sikring, medicinsk vurdering, statistikker, pas og visum og tjenester. Denne foranstaltning består af projekter, der resulterer i oprettelse eller opgradering af mindst ti informationssystemer i alt.

Investering 2: Udvikling af centrale registre og faciliteter til e-forvaltning

Formålet med denne foranstaltning er at støtte udviklingen af digital infrastruktur til den offentlige forvaltning. Denne foranstaltning består af et nyt datacenter, en e-forvaltningscloud for databehandlingstjenester og projekter til opgradering af centrale registre og faciliteter til e-forvaltning, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, forbedring af netværkskapacitet og cybersikkerhed, opgradering af den nationale certificeringsmyndighed, udvidelse af datacentre og -lagring, opgradering af centrale registre, forbedring af det nationale identitets- og autentifikationspunkt og udvikling af interoperable systemer og grænseflader.

Investering 3: Cybersikkerhed

Investeringen har til formål at øge cybersikkerheden i den offentlige forvaltning og IKT-infrastruktur og informationssystemer på sundhedsområdet. Foranstaltningen omfatter projekter med fokus på i) modernisering og udvidelse af politiets kapacitet til at opdage, identificere og reagere på sikkerheds- og IKT-hændelser og ii) forbedring af informationssystemernes cybersikkerhed.

Reform 1: Kompetencecentre til støtte for e-forvaltning, cybersikkerhed og e-sundhed

Formålet med denne foranstaltning er at levere konsulenttjenester og fælles standarder på tværs af den offentlige forvaltning for at sikre en sammenhængende gennemførelse af foranstaltningerne under komponent 1.1 og 1.2. Denne foranstaltning består i at oprette tre kompetencecentre (cybersikkerhed, e-sundhed, kompetencecentre for e-forvaltning) i den offentlige forvaltning.

Reform 2: Udvikling af systemer til støtte for e-sundhed

Formålet med denne foranstaltning er at fremskynde og lette oprettelsen af en sammenhængende e-sundhedsinfrastruktur. Foranstaltningen består i at udvide den fælles registrering af narkotika (e-recept) til også at omfatte narkotika og psykotrope stoffer og elektroniske vouchere til medicinsk udstyr samt projekter, der konsoliderer og forbedrer den elektroniske sundhedsinfrastruktur, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, uddannelse af sundhedspersonale i brugen af e-sundhedssystemer eller uddannelsesaktiviteter.

Investering 4: Skabelse af betingelserne for digital retfærdighed

Investeringen har til formål at modernisere retssystemets arbejdsmiljø og gøre det muligt at fortsætte arbejdet i perioder med begrænsede fysiske kontakter og dermed øge det nationale retssystems modstandsdygtighed. Investeringen består af tre indbyrdes forbundne projekter, som skal omfatte i) analyse af anvendelsen af data og kortlægning af behovene for digitalisering i retsvæsenet samt indførelse af et datawarehouse og øget lagringskapacitet, ii) kapacitetsforøgelse af infrastruktur, der muliggør fjernadgang, og iii) forøgelse af antallet af udstyrede videokonferencelokaler til retsvæsenet.

Investeringen gennemføres senest den 31. december 2024.

Investering 6: Udvikling af informationssystemer på det sociale område

Formålet med denne foranstaltning er at modernisere den offentlige forvaltnings informationssystemer på det socialpolitiske område. Denne foranstaltning består i at opgradere mindst seks informationssystemer.

B.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
15	Investering 1: Udviklingaf informationssystemer	Milepæl	Gennemførelse og drift af CzechPOINT 2.0- og CAAIS-systemerne	CzechPOINT 2.0-systemet (i forhold til borgere og embedsmænd) og den offentlige forvaltnings centrale autentificeringsrum, det såkaldte CAAIS (for embedsmænd), er operationelle				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Milepælen skal gennemføre CzechPOINT 2.0-systemet, der giver offentligheden adgang til en række støttede tjenester, uddrag fra den offentlige forvaltnings informationssystemer og muligheden for at indsende udfyldte formularer til eller kommunikere med den statslige forvaltning. Milepælen omfatter også informationssystemet for central autentifikation (CAAIS). Milepælen anses for at være opfyldt, når begge dele er gennemført og tilgængelige for slutbrugerne.
16	Investering 1: Udvikling af informationssystemer	Milepæl	Vellykket opgradering og drift af ePas-systemet (ePasy-systemet) og EVC2-visumsystemet	Ændring af ePasy-systemet i henhold til den ændrede lov om rejsedokumenter og opgradering af EVC2-visumsystemet				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Dagsordensinformationssystemet ePasy ændres i overensstemmelse med ændringen af lov nr. 329/1999 sml. om rejsedokumenter og stilles til rådighed for slutbrugerne. EVC2-visumsystemet opgraderes med kort- og langsigtede visumfunktioner i overensstemmelse med ind- og udrejsesystemet (EES) og skal være tilgængeligt for testning i henhold til euINIS-programmet.
18	Investering 1: Udvikling af informationssystemer	Målet	Indgåelse af kontrakter om gennemførelse af de anførte informationssystemprojekter, der udgør back-end-grundlaget for informationssystemernes udvikling for den offentlige forvaltning		Nummer	0	8	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Målet nås ved indgåelse af kontrakter om mindst følgende projekter: 1. Centralisering af systemet for selvstændige erhvervsdrivende 2. Elektronisk udveksling af oplysninger om socialsikring 3. Portal og formularløsning til indenrigsministeriet 4. Lægevurderingstjenesten 5. Optimering af dataregistret for socialsikringsadministration 6. Afgørelsesdatabase og retslig anonymisering 7. Centralt autentificeringspunkt for det tjekkiske statistiske kontor og integration af statistiske registre i en forbundet datapulje 8. Informationssystem til indsamling af museer
19	Investering 1: Udvikling af	Målet	Nye eller opgraderede		Antal informationssysteme	0	8	FØRSTE KVARTA	2025	Otte nye eller opgraderede informationssystemer i den offentlige

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	informationssystemer		informationssystemer		r			L 4		forvaltning, som den eller de ordregivende myndigheder har accepteret.
20	Investering 2: Udvikling af centrale registre og faciliteter til e-forvaltning	Milepæl	Færdiggørelse af et fuldt operationelt softwaredefineret datacenter, herunder datacontainere	Vellykket afprøvning og vedtagelse af leveringen af et nyt datacenter fra arbejds- og socialministeriet				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Milepælen anses for at være nået, når det nye datacenter er fuldt operationelt og er blevet stillet til rådighed for slutbrugerne.
21	Investering 2: Udvikling af centrale registre og faciliteter til e-forvaltning	Milepæl	Projekter til opgradering af centrale registre og faciliteter til e-forvaltning	Godkendelsesprotokoller				FØRSTE KVARTAL 1	2025	Godkendelsesprotokoller udstedt af de ordregivende myndigheder for mindst 10 projekter om opgradering af centrale registre og faciliteter til e-forvaltning. De støttede aktiviteter kan omfatte, men er ikke begrænset til, forbedring af netværkskapaciteten og cybersikkerheden, opgradering af den nationale certificeringsmyndighed, udvidelse af datacentre og -lagring, opgradering af centrale registre, forbedring af det nationale identitets- og autentificeringspunkt og udvikling af interoperable systemer og grænseflader.
22	Investering 2: Udvikling af centrale registre og faciliteter til e-forvaltning	Milepæl	CO-beskæringog IT-systemer til Zeleneč-datacentret	Accepterede kommunikations- og IT-systemer				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Den eller deordregivende myndigheders accept af Co mmunication og IT-systemer til Zeleneč-datacentret. Dette omfatter software til cloud computing og en e-forvaltningsportal for cloud computing.
23	Investering 3: Cybersikkerhed	Milepæl	Modernisering af Tjekkiets politis sikkerhedsinformations- og hændelsesstyringssystem og udvidelse af dets anvendelse til cybersikkerhedsbeskyttelse af yderligere fem informationssystemer	Idriftsættelse af det fuldt funktionsdygtige og opgraderede sikkerhedsinformations- og hændelsesstyringssystem og af yderligere fem informationssystemer, der udvælges på grundlag af en risiko- og gennemførlighedsundersøgelse.				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Investeringen skal øge tilgængeligheden af infrastruktur til sikkerhedsovervågning af sikkerhedsinformation og hændelsesstyring, der er i stand til at registrere og evaluere sikkerhedshændelser, og udvide kapaciteten og kapaciteten hos politiet og indenrigsministeriet i Tjekkiet til at identificere og reagere på sikkerhedshændelser og hændelser inden for IKT, selv på afstand, når adgangen til kontorinfrastruktur er begrænset.
24	Investering 3: Cybersikkerhed	Målet	Antal accepterede cybersikkerhedsprojekter		Antal projekter	0	60	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 60 cybersikkerhedsprojekter accepteret af den eller de ordregivende myndigheder.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
25	Reformer 1: Kompetencecentre til støtte for e-forvaltning, cybersikkerhed og e-sundhed	Milepæl	Fuld drift af tre kompetencecentre, der leverer konsulenttjenester til myndigheder, der gennemfører de ændringer i informationssystemer og e-forvaltningsøkosystem, der er planlagt under komponent 1.1 og 1.2	Kompetencecentrene anses for at være fuldt operationelle, så snart de offentlige myndigheder har indgivet og kompetencecentrene har godkendt officielle anmodninger om konsulenttjenester.				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Tre kompetencecentre inden for e-forvaltning, cybersikkerhed og e-sundhed yder konsulent- og rådgivningstjenester til myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af projekter under komponent 1.1 og 1.2.
27	Reform 2: Udvikling af systemer til støtte for e-sundhed	Milepæl	Udvidelse af fælles registrering af narkotika (e-recepter) til også at omfatte narkotika og psykotrope stoffer og elektroniske vouchere til medicinsk udstyr	E-recepters funktioner udvides med recepter på narkotika og psykotrope stoffer og med recepter på vouchere til medicinsk udstyr				FØRSTE KVARTAL 4	2023	De eksisterende funktioner i e-recepten skal udvides ved hjælp af denne foranstaltning, der gør det muligt at ordinere narkotika og psykotrope stoffer og vouchere til køb af medicinsk udstyr.
28	Reform 2: Udvikling af systemer til støtte for e-sundhed	Milepæl	Accept af e-sundhedsprojekter	Godkendelsesprotokoller				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Den eller de ordregivende myndigheders accept af 6 e-sundhedsprojekter.
29	Investering 4: Skabelse af betingelserne for digital retfærdighed	Milepæl	Analyse af dataforvaltning og anvendelse af data i retsvæsenet og indførelse af et datawarehouse	Analysen godkendes af Justitsministeriet, og datalageret indsættes				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Milepælen skal omfatte en analyse, der kortlægger dataanvendelsen og dataforvaltningsbehovene i retsvæsenet og justitsministeriet, som skal danne grundlag for forberedelsen af fremtidige projekter, der tager sigte på digitalisering af sektoren, og den skal også omfatte indførelsen af et datalager for justitsministeriet.
30	Investering 4: Skabelse af betingelserne for digital retfærdighed	Målet	Stigning i antallet af konferencelokaler i retssystemet, der er blevet udstyret og forbundet for at muliggøre		Antal konferencelokaler	170	470	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Foranstaltningen skal øge antallet af konferencelokaler, der er udstyret med videokonferenceværktøjer.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			videokonferencer							
31	Investering 4: Skabelse af betingelserne for digital retfærdighed	Målet	Forøgelse af datalagringskapaciteten		Petabyte	0	2	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Foranstaltningen skal øge justitsministeriets datalagringskapacitet og styrke infrastrukturen for digitale arbejdspladser og fjernarbejde.
249	Investering 6: Udvikling af informationssystemer på det sociale område	Målet	Opgraderede informationssystemer på det socialpolitiske område		Nummer	0	6	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Den eller de ordregivende myndigheders accept af opgraderingen af 6 informationssystemer på det socialpolitiske område.

B.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 5: Supplerende investeringer i cybersikkerhed

Formålet med foranstaltningen er at supplere cybersikkerhedsinvesteringerne under den ikketilbagebetalingspligtige finansielle støtte. Foranstaltningen består i at øge antallet af støttede projekter, der forbedrer informationssystemernes cybersikkerhed.

B.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
247	Investering 5: Supplerende investeringer i cybersikkerhed	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelsen vedrørende styrkelse af informationssystemer i overensstemmelse med lov nr. 181/2014 sml. om cybersikkerhed	Offentliggørelse af en indkaldelse af projekter				FØRSTE KVARTAL 1	2024	Offentliggørelse af en indkaldelse af projekter til støtte for styrkelse af informationssystemer i henhold til lov nr. 181/2014 sml. om cybersikkerhed.
248	Investering 5: Supplerende investeringer i cybersikkerhed	Målet	Antal godkendte cybersikkerhedsprojekter til styrkelse af cybersikkerheden i den offentlige forvaltning		Antal projekter		10	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Mindst 10 cybersikkerhedsprojekter accepteret af den eller de ordregivende myndigheder.

C. KOMPONENT 1.3: DIGITALE NET MED HØJ KAPACITET

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan støtter håndteringen af udfordringen med at udrulle net med meget høj kapacitet (VHC-net) for at maksimere adgangen til onlinetjenester gennem internetkonnektivitet for borgere, virksomheder, offentlige forvaltninger og institutioner, navnlig i landdistrikterne. Komponenten har også til formål at skabe betingelser, der støtter udviklingen af 5G-net og -tjenester.

Komponenten bidrager til at imødekomme denlandespecifikke henstilling, i henhold til hvilken Tjekkiet skal fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på digital infrastruktur (landespecifik henstilling 3 2019), og den landespecifikke henstilling, i henhold til hvilken Tjekkiet skal fokusere investeringerne på den digitale omstilling, navnlig på digital infrastruktur og digitale teknologier med høj kapacitet (landespecifik henstilling 3 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). For alle infrastrukturinvesteringer skal mindst 70 % af bygge- og nedrivningsaffaldet genbruges eller genanvendes i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01)[1].

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Forbedring af vilkårene for etablering af elektroniske kommunikationsnet

Formålet med denne foranstaltning er at stille oplysninger til rådighed om fysisk infrastruktur og anlægsarbejder inden for elektronisk kommunikation. Denne foranstaltning består i) af ikrafttrædelsen af den nødvendige lovgivning til oprettelse af databaser over investeringsprojekter, ii) af digitaliseringen af oplysninger om grundlæggende rumlige forhold, transport og teknisk infrastruktur og iii) af målinger af netværkskvalitet.

Reform 2: Støtte til udviklingen af 5G-økosystemet

Formålet med denne foranstaltning er at udarbejde den strategiske ramme for deling af infrastruktur til 5G-net. Denne foranstaltning består af offentliggørelse af undersøgelser om centrale spørgsmål i forbindelse med udrulningen af 5G og offentliggørelse af retningslinjer, der har til formål at lette delingen og udrulningen af 5G-net.

Investering 1: Opbygning af højkapacitetsforbindelse

Formålet med denne foranstaltning er at støtte opførelsen af konnektivitetsnet med meget høj kapacitet (VHC-net). Denne foranstaltning består i tilslutning af 230 basale afviklingsenheder til net med meget høj kapacitet.

[1] Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygværket, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske affaldsliste, der er oprettet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af afgørelse 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets afgørelse 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under dokumentnummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald.

Investering 2: Dækning af 5G-korridorer og fremme af udviklingen af 5G

Formålet med denne foranstaltning er at øge 5G-dækningen af transportkorridorer. Denne foranstaltning består i opførelse af nye grundlæggende transceiverstationer (BTS) på udvalgte jernbanekorridorer, fremme af de tekniske løsninger for 5G-dækning i jernbanevogne og installation af et samarbejdende intelligent transportsystem til brug på jernbaner (C-ITS).

Investering 3: Støtte til udvikling af 5G-mobil infrastruktur i investeringsintensive hvide områder i landdistrikterne

Formålet med denne foranstaltning er at øge 5G-nettets dækning i "hvide områder", dvs. områder, der aldrig har været dækket af mobilsignaler over 3G, og som kan antages ikke at være dækket af 5G-basisnet i fremtiden på grund af investeringens lave forventede rentabilitet. Denne foranstaltning består i opførelse af 30 basistransceiverstationer til 5G.

Investering 4: Videnskabelige forskningsaktiviteter i forbindelse med udviklingen af 5G-net og -tjenester

Formålet med denne foranstaltning er at støtte F & U & I i forbindelse med 5G-net og -tjenester. Denne foranstaltning stemmer overens med godkendelsen af projektrapporter vedrørende 5G-net eller -applikationer.

C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
32	Reform 1: Forbedring af vilkårene for etablering af elektroniske kommunikationsnet	Milepæl	Ikrafttræden af foranstaltninger udarbejdet af industri- og handelsministeriet med henblik på at oprette en database over investeringsprojektplaner og øge antallet af målinger af netkvaliteten	Bestemmelse i de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 2	2023	De nødvendige lovgivningsmæssige tilpasninger træder i kraft, og de tekniske specifikationer færdiggøres, både med henblik på at oprette databaser over investeringsprojekthensigter som omhandlet i lov nr. 194/2017 sml., stk. 11 og 2, og øge antallet af kvalitetsmålinger af elektroniske kommunikationsnet. Den nationale tilsynsmyndighed gennemfører udbudsprocedurer og anskaffer det nødvendige udstyr. Kvaliteten og anvendeligheden af de leverede oplysninger skal være i overensstemmelse med bindende tekniske parametre.
33	Reform 1: Forbedring af vilkårene for etablering af elektroniske kommunikationsnet	Milepæl	Data til tekniske kort	Indhentning og godkendelse af data				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Erhvervelse og accept af data om fysisk infrastrukturs beliggenhed eller tekniske oplysninger, f.eks. om objekter med grundlæggende geografisk situation eller transport- eller teknisk infrastruktur.
35	Reform 1: Forbedring af vilkårene for etablering af elektroniske kommunikationsnet	Milepæl	Måling af netværkskvalitet	Måleresultater er tilgængelige online				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Resultaterne af målinger af netværkskvalitet i alle 76 distrikter og Prag er tilgængelige online.
36	Reform 2: Støtte til udviklingen af 5G-økosystemet	Målet	Offentliggørelse af undersøgelser, der har til formål at forbedre industri- og handelsministeriets udrulning af 5G-net		Nummer	0	25	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Undersøgelserne skal navnlig omfatte følgende spørgsmål: • anvendeligheden af 5G-funktioner og -standarder i de enkelte sektorer og forslag til deres tekniske gennemførelse og lovgivningsmæssige foranstaltninger. • koncept for og anvendelse af den digitale tvilling af 5G-netinfrastruktur. • anvendelse af FeMBMS (Further evolved Multimedia Broadcast Multicast Service) i 5G-net til TV-spredning og audiovisuelle medietjenester, herunder en strategi for den fremtidige anvendelse af 600 MHz-frekvensbåndet til TV-spredning. • anvendelse af FRMCS (Future Railway Mobile Communication Systems) til

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										jernbaner med dedikerede kanaler i 900 MHz-båndet og 1 900 MHz-båndet. • mulighed for at dele frekvenser, der kan anvendes til 5G-net. • anvendelse af 26 GHz-båndet til 5G-nettet. • muligheder for passiv og aktiv deling af infrastruktur • anvendelse af et 5G-netskæresystem til offentlige og private 5G-net. • sammenkobling af tingenes internet (IoT) med 5G-net. • brug af 5G-net til trådløs fastnetadgang • indvirkningen af Open RAN (Radio Access Network) og Open Core access på 5G-nettenes sikkerhed. • flyvekommunikationsplatforme (droner, UAV'er, balloner) og deres indvirkning på reguleringen af elektronisk kommunikation. • intelligente radiomiljøer med anvendelse af onlinemålinger af elektromagnetisk stråling og intelligente reflekterende overflader. • udvikling af 6G-net i frekvensbåndene over 100 GHz.
37	Reform 2: Støtte til udviklingen af 5G-økosystemet	Milepæl	Offentliggørelse af retningslinjer for udrulning af 5G-net	Offentliggørelse af retningslinjerne				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Der skal offentliggøres retningslinjer for udrulning af 5G-net.
38	Investering 1: Opbygning af højkapacitetsforbindelse	Milepæl	Industri- og Handelsministeriets tildeling af tilskudsafgørelser vedrørende tilslutning af adressepunkter til net med meget høj kapacitet (VHC-net)	Meddelelse om tildeling af tilskudsafgørelser om tilslutning af adressepunkter til net med meget høj kapacitet (VHC-net) fra industri- og handelsministeri				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Meddelelse om tildeling af tilskudsafgørelser om tilslutning af adressepunkter til net med meget høj kapacitet (VHC-net). Indkaldelserne skal omfatte en definition af støtteberettigede udgifter, evalueringsmodeller og kriterier for udvælgelse og evaluering af projekter, regler for ansøgere og støttemodtagere og retningslinjer for engrostilbud.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				et						
39	Investering 1: Opbygning af højkapacitetsforbindelse	Milepæl	Tilslutning af basale afregningsenheder med net med meget høj kapacitet	tilslutning af basale afviklingsenheder				FØRSTE KVARTAL 1	2026	230 grundlæggende afregningsenheder skal være forbundet til net med meget høj kapacitet.
40	Investering 2: Dækning af 5G-korridorer og fremme af udviklingen af 5G	Milepæl	5G-teknologier til jernbaner	BTS-konstruktion, dækning af vogne, installation af C-ITS				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Investeringen skal omfatte: - der skal anlægges ni basistransceiverstationer (BTS), og en tunnel skal være udstyret med ledninger til 5G. - Forbedret 5G-signaldækning for 350 jernbanevogne - Installation af et intelligent transportsystem til en jernbanekasse (C-ITS)
43	Investering 3: Støtte til udvikling af 5G-mobil infrastruktur i investeringsintensive hvide områder i landdistrikterne	Milepæl	Tildeling af tilskudsafgørelser med henblik på at forbinde kommuner med højkapacitetsforbindelser	Meddelelse om tildeling af tilskudsafgørelser om tilslutning af kommuner med højkapacitetsforbindelse fra industri- og handelsministeriet				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Meddelelse om tildeling af tilskudsafgørelser om tilslutning af kommuner med højkapacitetsforbindelse. Indkaldelsen skal indeholde en definition af støtteberettigede udgifter, evalueringsmodeller og kriterier for udvælgelse og evaluering af projekter, regler for ansøgere og støttemodtagere og retningslinjer for engrostilbud. Udvælgelseskriterierne skal tage hensyn til BEREC's retningslinjer for net med meget høj kapacitet. Kommunerne skal være beliggende i områder, der aldrig har været dækket af mobilsignaler over 3G, og som kan antages ikke at være dækket af 5G-basisnet i fremtiden på grund af investeringens lave forventede rentabilitet. Disse områder skal defineres i overensstemmelse med statsstøttereglerne.
44	Investering 3: Støtte til udvikling af 5G-mobil infrastruktur i investeringsintensive hvide områder i landdistrikterne	Målet	Opførelse af basistransceiverstationer		Nummer	0	30	FØRSTE KVARTAL 1	2026	30 der skal anlægges nye basistransceiverstationer

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
45	Investering 4: Videnskabelige forskningsaktiviteter i forbindelse med udviklingen af 5G-net og -tjenester	Milepæl	Tildeling af tilskud til videnskabelige forskningsprojekter vedrørende 5G-net	Meddelelse fra industri- og handelsministeriet om tildeling af tilskud til videnskabelige forskningsprojekter vedrørende 5G-net				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Meddelelse fra industri- og handelsministeriet om tildeling af tilskud til videnskabelige forskningsprojekter vedrørende 5G-net. Projekterne skal fokusere på anvendelsen af 5G-applikationer i industrien og tjenester, der støtter anvendelsen af teknologier, f.eks., men ikke begrænset til automatisering, robotisering, kunstig intelligens eller virtuel eller udvidet virkelighed. Potentielle støttemodtagere omfatter virksomheder eller offentlige forskningsorganisationer.
46	Investering 4: Videnskabelige forskningsaktiviteter i forbindelse med udviklingen af 5G-net og -tjenester	Milepæl	Projekt vedrørende 5G-net	Godkendelse af projektrapporter				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 22 projektrapporter fra modtagere skal accepteres af myndighederne.

D. KOMPONENT 1.4: DEN DIGITALE ØKONOMI OG DET DIGITALE SAMFUND, INNOVATIVE NYSTARTEDE VIRKSOMHEDER OG NY TEKNOLOGI

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle udfordringen med at lette digitaliseringen og virksomhedernes, herunder SMV'ernes, indførelse af nye teknologier. Den har også til formål at oprette et organ, der koordinerer projekter med fokus på økonomiens digitale omstilling, støtter udviklingen og udbredelsen af udvalgte strategiske teknologier, herunder kunstig intelligens, og forbedrer innovationsøkosystemet, navnlig for nystartede virksomheder, herunder gennem styrkede forbindelser mellem den akademiske verden og erhvervslivet. De planlagte investeringer forventes at fremme adgangen til finansiering for innovative nystartede virksomheder og SMV'er, bl.a. gennem fintechfinansieringsløsninger og finansieringsløsninger i den tidlige fase samt adgang til uddannelse og til testfaciliteter med henblik på at bidrage til udbredelsen af nye digitale teknologier. Komponenten har synergier med komponent 1.3 [Digitale højkapacitetsnet] og 1.5 [Digital omstilling af virksomheder] i den tjekkiske plan, som bidrager til at håndtere adgangen til højkapacitetsnet og digitaliseringen af erhvervslivet.

Komponenten støtter håndteringen af den landespecifikke henstilling nr. 3 fra 2019, i henhold til hvilken Tjekkiet skal fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på digital infrastruktur og fjerne de hindringer, der hæmmer udviklingen af et fuldt fungerende innovationsøkosystem, og den landespecifikke henstilling nr. 3 fra 2020, i henhold til hvilken Tjekkiet skal støtte små og mellemstore virksomheder ved at gøre større brug af finansielle instrumenter for at sikre likviditetsstøtte, fokusere investeringerne på digital omstilling, navnlig digital infrastruktur og teknologi med høj kapacitet, og sikre adgang til finansiering for innovative virksomheder og forbedre det offentlige og private F & U-samarbejde.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Navnlig skal resultaterne af F & I-processen være teknologineutrale på anvendelsesniveauet (dvs. de skal anvendes på tværs af alle tilgængelige teknologier, herunder teknologier med lav indvirkning), og foranstaltningen skal på forhånd udelukke F & I, der er dedikeret til de "brune F & I-elementer" (dvs. kul, brunkul, olie/råolie, naturgas, der ikke er omfattet af bilag III til den tekniske vejledning om DNSH, blå og grå brint, forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Institutionel reform af forvaltningssystemet for digital omstilling, herunder RIS 3-strategien

Den institutionelle reform har til formål at forenkle den organisationsstruktur, der fører tilsyn med den digitale omstilling. Det nyoprettede udvalg for digital omstilling skal koordinere mellem private og offentlige interessenter.

Desuden skal der oprettes et koordineringsorgan under Udvalget for Digital Omstilling med ansvar for gennemførelsen af foranstaltningerne under denne komponent.

Reformen gennemføres senest den 31. december 2024.

Reform 2: Fælles støtte- og certificeringsgruppe for strategiske teknologier med udvalget for strategiske teknologier

Reformen har til formål at udvikle et netværk af kvalitetsstyrings- og produktcertificeringsmyndigheder samt udveksle bedste praksis, navnlig i strategiske sektorer, f.eks. luftfartsindustrien og industrien for medicinsk udstyr. Reformen skal støtte aktiviteter, der letter certificeringsprocesser eller indkøb af udstyr med fokus på luftfartsteknik og medicinsk udstyr. Komponenten omfatter også konsulent- og rådgivningstjenester til virksomheder med

henblik på at opnå certificering. Reformen skal også omfatte oprettelse af uddannelseskurser, der er tilgængelige for interessenter om certificeringsprocessen.

Reformen gennemføres senest den 31. december 2024.

Investering 2: Det Europæiske Observationscenter for Digitale Medier (EDMO)

Formålet med denne investering er at oprette det centraleuropæiske observatorium for digitale medier (CEDMO). Denne foranstaltning består i oprettelse af et konsortium, udvidelse af dets aktiviteter og offentliggørelse af undersøgelser om disinfomration og kunstig intelligens.

Investering 5: Europæisk infrastruktur for blockchaintjenester (kompatibel med EBSI) DLT-obligationer til finansiering af SMV'er

Foranstaltningen skal støtte gennemførelsen af en use case med fokus på oprettelse af en paneuropæisk DLT-obligationsplatform (distributed ledger-teknologi) til lånefinansiering af SMV'er. Projektet skal bidrage til at give SMV'er lettere adgang til finansiering, reducere omkostningerne og øge gennemsigtigheden og skal være foreneligt med EBSI.

Investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Investering 6: Demonstrationsapplikationsprojekter for byer og industriområder

Formålet med denne investering er at demonstrere den praktiske anvendelse af digitale teknologier i byer eller i industrien. Denne foranstaltning består af nedrivningsprojekter om anvendelsesscenarier for anvendelse af 5G og alternative teknologier.

Investering 7: Det tjekkiske Rise-Up-program

Det tjekkiske "Rise-Up" -program skal tackle de økonomiske og sociale konsekvenser af pandemien, og det skal omfatte to særskilte indkaldelser af projekter: den første indkaldelse er åben for projektforslag, der tager sigte på covid-relaterede medicinske forsknings- og udviklingsprojekter, som er tæt på færdiggørelse, certificering eller retlig beskyttelse. Den anden indkaldelse er åben for projekter, der tager sigte på digitale teknologiske løsninger til at håndtere de økonomiske og sociale konsekvenser af covid-19-krisen, navnlig inden for sundhed, uddannelse, den audiovisuelle sektor og digital omstilling af traditionelle virksomheder og sektorer.

Investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Investering 8: Fremme af iværksætteri og innovative virksomheder

Denne foranstaltning har til formål at fremme iværksætteri og støtte en vellykket lancering af nye virksomheder i hele Tjekkiet. Foranstaltningen omfatter rådgivning, konsulentbistand eller mentorordninger til virksomheder, iværksættere og enkeltpersoner. Foranstaltningen skal også omfatte bevidstgørelseskampagner til fremme af iværksætteri.

Investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering 9: Fond af fonde til udvikling af pre-seed-investeringer, strategiske digitale teknologier eller spin-offs

Formålet med denne investering er at støtte venturekapital og den digitale omstilling af økonomien. Den består af en fond af fonde, der forvaltes af Den Europæiske Investeringsfond, og som bl.a. investerer i (før) seedinvesteringer, strategiske digitale teknologier eller spin-offs.

Investering 10: Internationalisering af virksomheder

Formålet med denne investering er at støtte virksomhederne i deres bestræbelser på at ekspandere i udlandet. Denne foranstaltning består i levering af tjenesteydelser, herunder, men ikke begrænset til, uddannelses-, rådgivnings- og konsulenttjenester til virksomheder med fokus på ekspansion i udlandet.

Investering 11: Digital reguleringsmæssig sandkasse i overensstemmelse med EU's prioriteter

Formålet med denne investering er at skabe et testmiljø for fintechvirksomheders produkter og tjenesteydelser. Denne foranstaltning består i lancering af en reguleringsmæssig sandkasse og virksomheders deltagelse i sandkassen.

Investering 12: Opbygning af kvantekommunikationsinfrastruktur

Investeringen har til formål at opbygge et optisk kvantekommunikationsnet i Tjekkiet i overensstemmelse med prioriteterne i programmet for et digitalt Europa. Genopretnings- og resiliensfaciliteten støtter en del af omkostningerne ved denne investering. Denne investering kan også modtage støtte fra andre EU-programmer eller -instrumenter til omkostninger, der ikke støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

D.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
47	Reform 1: Institutionel reform af koordinerings- og støttesystemet for digital omstilling af økonomien (inkl. RIS 3)	Milepæl	Gennemførelse af organisatoriske ændringer for at reformere strukturen i offentlige organer, der fører tilsyn med den digitale omstilling af økonomien	Nedsættelse af udvalget (og den tilhørende arbejdsgruppe) med ansvar for koordinering af nationale interessenter med henblik på at forberede projekter til digital omstilling af den tjekkiske økonomi				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Udvalget for Digital Omstilling, herunder offentlige og private interessenters deltagelse, koordinerer gennemførelsen af reformerne og investeringerne under komponent 1.4 og 1.5. Dette omfatter også en særlig rådgivende arbejdsgruppe, der fører tilsyn med gennemførelsen af EU's standarder for opstartsnationer under denne komponent. Denne milepæl anses for at være opfyldt, når udvalget og arbejdsgruppen påbegynder deres arbejde.
48	Reform 2: Fælles støtte- og certificeringsgruppe for strategiske teknologier med udvalget for strategiske teknologier	Milepæl	Oprettelse og udpegelse af certificeringsnetværk	Oprettelse af et netværk af certificeringsmyndigheder, tekniske eksperter og involverede virksomheder for strategiske sektorer.				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Oprettelse af en kvikskranke for udveksling af bedste praksis, der kan finde faktiske oplysninger om certificering, såsom kvaliteten og tilgængeligheden af akkrediterede laboratorier eller bemyndigede organer, tilbud om teknisk støtte.
49	Reform 2: Fælles støtte- og certificeringsgruppe for strategiske teknologier med udvalget for strategiske teknologier	Målet	Antal virksomheder, der har fået udstedt certificering		Nummer	0	50	FØRSTE KVARTAL 4	2024	50 virksomheder skal støttes med henblik på at opnå certificering. Der oprettes uddannelseskurser om certificering, som stilles til rådighed.
51	Investering 2: Det Europæiske Observationscenter for Digitale Medier (EDMO)	Milepæl	Lancering af Det Europæiske Observationscenter for Digitale Medier for Central- og Østeuropa i Tjekkiet (CEDMO)	Lancering af CEDMO-knudepunktet, der er bygget af det akademiske konsortium med Karlsuniversitetet i Prag som en førende partner				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Det digitale mediecentrum skal som en del af EDMO-netværket fokusere på at analysere og bekæmpe udbredelsen af falske oplysninger såsom misinformation i forbindelse med covid- eller 5G-net.
250	Investering 2: Det Europæiske Observationscenter for Digitale Medier (EDMO)	Milepæl	Lancering af det udvidede CEDMO-knudepunkt	Indgåelse af støtteaftalen				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Tilskudsaftalen for det udvidede digitale mediecentrum som en del af EDMO-netværket skal underskrives for de tre nye støttede aktiviteter.
52	Investering 2: Det Europæiske	milepæl	CEDMO's offentliggørelse af	Offentliggjorte undersøgelser				FØRSTE KVARTAL	2025	CEDMO offentliggør resultaterne af sine forskningsaktiviteter (undersøgelser) med fokus på:

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	Observationscenter for Digitale Medier (EDMO)		forskningsresultater					4		Udvidelse af CEDMO's tendenser og indeks Anvendt forskning til udvikling af værktøjer til kunstig intelligens Risici ved kunstig intelligens — Anvendelse af værktøjer til kunstig intelligens til støtte for medieomstilling Regulering af anvendelsen af kunstig intelligens i medierne
55	Investering 5: Europæisk infrastruktur for blockchaintjenester (kompatibel med EBSI) — DLT-obligationer til finansiering af SMV'er	Milepæl	Tilskudsaftale indgået med modtageren om gennemførelse af anvendelsesscenarie t for SMV'er	Indgåelse af støtteaftalen				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Tilskudsaftalen underskrives med henblik på gennemførelsen af SMV-brugstilfældet.
56	Investering 5: Europæisk infrastruktur for blockchaintjenester (kompatibel med EBSI) — DLT-obligationer til finansiering af SMV'er	Målet	Antal SMV'er, der har mulighed for at tilbyde digitale obligationer via EBSI.		Nummer	0	190	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Støtten skal gøre det muligt for SMV'er at tilbyde obligationer baseret på distributed ledger-teknologi, uden at dette berører de deltagende virksomheders beslutning om obligationsudstedelse.
57	Investering 6: Demonstrationsapplikations projekter for byer og industriområder	Målet	Udvikling og drift af referenceapplikatio ner for intelligente byer		Nummer	0	5	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Fem referenceansøgninger som led i programmet for intelligente byer skal færdiggøres
58	Investering 6: Demonstrationsapplikations projekter for byer og industriområder	Målet	Anvendelsestilfælde for kommuner eller industri		Nummer	0	47	FØRSTE KVARTAL 4	2025	5G eller alternative teknologianvendelsesscenarier for kommuner eller industri skal accepteres af myndighederne.
59	Investering 7: Det tjekkiske Rise-Up-program	Målet	Støtte til projekter, der sigter mod innovation inden for medicinske og digitale løsninger for at håndtere virkningerne af covid-19 og de økonomiske og sociale		Nummer	0	30	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Støtte til covid-relaterede medicinske forskningsprojekter og til udvikling af projekter og projekter, der tager sigte på digitale løsninger til håndtering af krisens økonomiske og sociale konsekvenser i form af de minimis-støtte. Tildeling af kontrakter til de projekter, der er udvalgt i henhold til de indkaldelser af konkurrerende forslag, der er nævnt i dette mål, skal ske i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			konsekvenser heraf							udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
60	Investering 8: Fremme af iværksætteri og innovative virksomheder	Målet	Antal støttede virksomheder, iværksættere og enkeltpersoner		Nummer	0	450	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Virksomheder, iværksættere og enkeltpersoner skal tilbydes mentor-, konsulent- eller rådgivningstjenester eller uddannelse for at fremme iværksætteri og validering af forretningsplaner.
61	Investering 9: Fond af fonde til udvikling af pre-seed-investeringer, strategiske digitale teknologier eller spin-offs	Milepæl	Overførsel af pengemidler	Overdragelsescertifikat og underskrevne juridiske aftaler med fondsforvaltere				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Tjekkiet overfører et minimumsbeløb på 54 983 897 EUR til Den Europæiske Investeringsfond til fonden af fonde med fokus på egenkapitalinstrumenter i digitale teknologier. EIF skal have indgået retlige finansieringsaftaler med fondsforvaltere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer til faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). Den retlige aftale mellem Tjekkiet og EIF skal omfatte et krav om at geninvestere tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik. Den efterfølgende investeringspolitik for det finansielle instrument kræver anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-Fonden og udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder[2] downstream-anvendelse II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks[3] III) aktiviteter og

[2] Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

[3] Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										aktiver i forbindelse med deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg[4] og anlæg til mekanisk-biologisk behandling[5] og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet og kræve, at den bemyndigede enhed eller finansielle formidler verificerer projekternes overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.
63	Investering 10: Internationalisering af virksomheder	Målet	Støtte til virksomheder		Nummer	0	90	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Virksomheder, der skal tilbydes tjenester, herunder, men ikke begrænset til, uddannelse, rådgivning eller tjenester, der fokuserer på at udvide virksomheder i udlandet.
64	Investering 11: Digital reguleringsmæssig sandkasse i overensstemmelse med EU's prioriteter	Milepæl	Lancering af den digitale reguleringsmæssige sandkasse	Oprettelse af sandkassen på de prioriterede regulerede områder såsom fintech (baseret på pakken om digital finans) distributed ledger-teknologi (DLT)				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Sandkassen for digitale tilsynsmyndigheder med pilotfokus på fintech og DLT anses for at være aktiv og operationel, når innovative virksomheder er i stand til at indgive deres ansøgninger om testprojekter og -produkter.
65	Investering 11: Digital reguleringsmæssig sandkasse i overensstemmelse med	Målet	Virksomheder, der deltager i sandkassen		Nummer	0	20	FØRSTE KVARTAL 4	2025	20 virksomheder, der deltager i sandkassen.

[4] Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau

[5] Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	EU's prioriteter									
66	Investering 12: Opbygning af kvantekommunikationsinfrastruktur	Målet	Udbetaling af midler til optiske kvantenet		EUR	0	4,7 mio. EUR	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der betales mindst 4,7 mio. EUR for opførelsen af et optisk kvantenet. Eventuelle beløb fra andre EU-programmer eller -instrumenter medregnes ikke i dette beløb.

E. KOMPONENT 1.5: DIGITAL OMSTILLING AF VIRKSOMHEDER

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle udfordringen med at støtte digitaliseringen af industrien, anvendelsen af teknologier og fremkomsten af et sammenkoblet og bæredygtigt nationalt lag i det europæiske digitale økosystem gennem de digitale innovationsknudepunkter. Den skal også støtte oprettelsen af en referencetest- og forsøgsfacilitet. Et andet mål er at muliggøre støtte til virksomheder, der deltager i potentielle vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse, navnlig inden for mikroelektronik, konnektivitet og cloudinfrastruktur og -tjenester, herunder projekter inden for mikroprocessorer med tilknytning til europæisk højtydende databehandling. Komponenten forventes at støtte den grønne omstilling, navnlig for små og mellemstore virksomheder, gennem digitale teknologier i overensstemmelse med målene i den europæiske grønne pagt.

Komponenten støtter efterlevelsen af landespecifik henstilling 3 2020, ifølge hvilken Tjekkiet skal fokusere investeringerne på den digitale omstilling, navnlig på digital infrastruktur og digitale teknologier med høj kapacitet, herunder i kulregionerne.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Navnlig skal indkøb af IKT-udstyr sikre overholdelse af de relevante EU-kriterier for grønne offentlige indkøb samt de relevante EU-krav til energi- og materialeeffektivitet og genanvendelseskrav, der er fastsat i overensstemmelse med direktiv 2009/125/EF, direktiv 2009/125/EF, direktiv 2011/65/EU og direktiv (EU) 2021/19.

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Oprettelse af en platform for digitalisering af økonomien

Foranstaltningen har til formål at iværksætte en platform, der koordinerer sammenkoblingen af alle aktører i det nationale digitale økosystem såsom de europæiske og nationale digitale innovationsknudepunkter, de nationale kompetencecentre inden for højtydende databehandling og cybersikkerhed, de europæiske referenceprøvnings- og forsøgsfaciliteter, innovationscentrene og kunderne i alle disse centre. Den har til formål at fremme den digitale omstilling, brugen af teknologier og rekrutteringen af eksperter inden for digitalisering og nye teknologier og gøre industrien og tjenesterne mere modstandsdygtige over for potentielle yderligere kriser.

Reformen gennemføres senest den 31. december 2025.

Investering 1: Europæiske digitale innovationsknudepunkter

Formålet med denne foranstaltning er at støtte den digitale omstilling af virksomheder og offentlig forvaltning. Denne foranstaltning består af tilskud til europæiske digitale innovationsknudepunkter. Der er planlagt samfinansiering fra programmet for et digitalt Europa.

Investering 2: Europæisk referenceprøvnings- og forsøgsfacilitet

Der oprettes et europæisk referenceprøvnings- og forsøgsanlæg, som sættes i drift. Foranstaltningen har til formål at etablere en forbindelse mellem forskningssektorer og økonomien som helhed (som kan omfatte, men ikke er begrænset til, de europæiske og nationale digitale innovationsknudepunkter) ved at give virksomheder (f.eks. små og mellemstore virksomheder) mulighed for at afprøve de teknologier og applikationer, der udvikles, så de kan anvendes i deres aktiviteter. Der er planlagt samfinansiering fra programmet for et digitalt Europa.

Investeringen gennemføres senest den 31. december 2024.

Investering 3: Digital omstilling af virksomheder

Formålet med denne foranstaltning er at øge de digitale processer i virksomhederne. Denne foranstaltning består af tilskud til virksomheders digitale omstilling.

Investering 5 — IPCEI Mikroelektronik og kommunikationsteknologi (tilskud)

Formålet med denne investering er at støtte oprettelsen af næste generation af mikroprocessorer, halvledere og kommunikationsteknologier. Denne foranstaltning består af finansiel støtte til fire pilotprojekter, der deltager i det vigtige projekt af fælleseuropæisk interesse om mikroelektronik og kommunikationsteknologi.

E.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
68	Reform 1: Oprettelse af en platform for digitalisering af økonomien	Milepæl	Oprettelse af en platform for digitalisering af økonomien	Idriftsættelse af platformen				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Der oprettes en platform for digitalisering af økonomien, og driften heraf iværksættes. Platformen koordinerer sammenkoblingen af alle aktører i det nationale digitale økosystem såsom de europæiske og nationale digitale innovationsknudepunkter, de nationale kompetencecentre inden for højtydende databehandling og cybersikkerhed, de europæiske referenceprøvnings- og forsøgsfaciliteter, innovationscentrene og kunderne i alle disse centre. Platformen fungerer som en af arbejdsgrupperne i Udvalget for Digital Omstilling, der skal nedsættes som reform 1 under komponent 1.4.
69	Investering 1: Europæiske digitale innovationsknudepunkter	Målet	Udbetaling af midler til de europæiske digitale innovationsknudepunkter		EUR	0	8,4 mio. EUR	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Der betales mindst 8,4 mio. EUR til europæiske digitale innovationsknudepunkter for de aktiviteter, der leveres af knudepunkterne, og som har til formål at digitalisere virksomheder eller offentlige enheder. Eventuelle beløb fra andre EU-programmer eller -instrumenter medregnes ikke i dette beløb.
70	Investering 2: Europæisk referenceprøvnings- og forsøgsfacilitet	Målet	Udbetaling af midler til den europæiske referencetest- og -forsøgsfacilitet		EUR	0	2,3 mio. EUR	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Der skal betales mindst 2,3 mio. EUR til den europæiske referencetest- og forsøgsfacilitet for de tjenester og aktiviteter, der har til formål at give virksomhederne mulighed for at afprøve teknologier og applikationer. Eventuelle beløb fra andre EU-programmer eller -instrumenter medregnes ikke i dette beløb.
71	Investering 3: Digital omstilling af virksomheder	Målet	Støtte til virksomheder til digital omstilling		Antal virksomheder	0	377	FØRSTE KVARTAL 2	2025	377 virksomheder modtager finansiel støtte til deres digitale omstilling.
255	Investering 5: Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse inden for mikroelektronik og kommunikationsteknologi (tilskud)	Målet	Pilotløsninger		Nummer	0	4	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal oprettes én pilotløsning pr. projekt, og 90 % af finansieringen skal udbetales.

E.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 4 — IPCEI Mikroelektronik og kommunikationsteknologi (lån)

Lån som supplement til den del af investeringen, der vedrører gavebistand. Investeringen har til formål at yde støtte i form af direkte tilskudsfinansiering til udvalgte virksomheder, der deltager i fire projekter, som er en del af det vigtige projekt af fælleseuropæisk interesse om mikroelektronik og kommunikationsteknologi. Tilskudsaftaler skal underskrives med udvalgte virksomheder, der deltager i IPCEI ME/CT-projekter.

Investeringen skal gennemføres senest den 30. juni 2024.

E.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
254	Investering 4: Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse inden for mikroelektronik og kommunikationsteknologi	Milepæl	Undertegnelse af tilskudsaftaler	Underskrevne tilskudsaftaler				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Tilskudsaftalen skal underskrives med udvalgte virksomheder, der deltager i IPCEI ME/CT-projekter.

F. KOMPONENT 1.6: FREMSKYNDELSE OG DIGITALISERING AF BYGGEPROCESSEN

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle udfordringen med de nuværende langvarige og administrativt tunge procedurer for opnåelse af byggetilladelser.

Formålet med komponenten er at forenkle og strømline processen for udstedelse af byggetilladelser. Den betydelige fremskyndelse af byggetilladelsesprocessen forventes at forbedre erhvervs- og investeringsklimaet i Tjekkiet betydeligt. Betingelserne for korrekt gennemførelse af digitaliseringen af bygningsforvaltning og fysisk planlægning skal også tages op. Fuld strømlining af parallelle processer til en enkelt procedure samt den institutionelle reform som fastsat i udkastet til anlægslov kan afkorte den gennemsnitlige udstedelsestid for en tilladelse fra de nuværende 5.4 år til et gennemsnit på 1.25 år. Digitaliseringen af processen alene forventes at reducere den gennemsnitlige tid for opnåelse af en byggetilladelse med mindst 2 år.

Komponenten støtter efterlevelsen af landespecifik henstilling 3 2019, i henhold til hvilken Tjekkiet skal mindske den administrative byrde på investeringer og støtte en mere kvalitetsbaseret konkurrence inden for offentlige udbud, og landespecifik henstilling 3 2020, i henhold til hvilken Tjekkiet skal støtte små og mellemstore virksomheder ved at gøre større brug af finansielle instrumenter for at sikre likviditetsstøtte, mindske den administrative byrde og forbedre e-forvaltning.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Gennemførelse af den nye byggelovgivning og zonelovgivning i praksis

Formålet med reformen er at forenkle, fremskynde og digitalisere byggetilladelsesprocessen. Reformen består af lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at modernisere tilladelsesrammen (den nye byggelovs ikrafttræden) og levering af IT-udstyr til bygningskontorer.

Investering 1: Udnyttelse af fordelene ved digitalisering inden for fysisk planlægning og byggepolitik

Formålet med investeringen er at fremme digitaliseringen inden for byggetilladelsesprocessen og den fysiske planlægning. Det består i at idriftsætte seks informationssystemer, herunder en Builder's Portal og National Spatial Planning Geoportal.

F.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
72	Reform 1: Gennemførelse af den nye byggelovgivning og zonelovgivning i praksis	Milepæl	Ikrafttrædelse af den nye anlægslov	Bestemmelse i loven om den nye byggelovs ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2021	Den nye byggelovgivning, der fremskynder byggetilladelsesprocessen, digitaliserer processen og reducerer antallet af tilsynsmyndigheder, træder i kraft.
73	Reform 1: Gennemførelse af den nye byggelovgivning og zonelovgivning i praksis	Målet	Indkøb af udstyr til bygningsmyndigheder		Bygningskontorer eller kommuner	0	620	FØRSTE KVARTAL 3	2024	Mindst 620 bygningskontorer eller kommuner skal modtage IT-udstyr.
74	Reform 1: Gennemførelse af den nye byggelovgivning og zonelovgivning i praksis	Målet	Procentdel af afsluttede tilladelsesprocedurer		Procentdel	0	25	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 25 % af de tilladelsesprocedurer, der er indledt mellem 1.7.2024 og 1.7.2025, skal være afsluttet senest i 31.12.2025.
77	Investering 1: Udnyttelse af fordelene ved digitalisering inden for fysisk planlægning og byggepolitik	Målet	Nye eller opgraderede IT-systemer i forbindelse med fysisk planlægning eller byggetilladelsesprocessen		Nummer	0	6	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Seks eller flere IT-systemer sættes i drift inden for fysisk planlægning og byggetilladelser: Disse skal som minimum omfatte: • Byggerportal • Geoportal for national fysisk planlægning

G. KOMPONENT 1.7: DIGITAL OMSTILLING AF DEN OFFENTLIGE FORVALTNING

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringerne i forbindelse med digitaliseringen af det offentlige forvaltningssystem. Den har til formål at opnå en stigning i antallet og niveauet af automatisering af digitale tjenester, en forøgelse af kompetencer og tværministeriel koordinering samt samarbejde om forberedelse og oprettelse af nye offentlige systemer og tjenester. Endelig har den til formål at forbedre borgernes tillid og deres brug af offentlige tjenester via onlineapplikationer. Komponenten drager fordel af synergier med komponent 1.1 og 1.2, som også behandler spørgsmålet om forbedret digitalisering af det offentlige rum.

Komponenten støtter håndteringen af den landespecifikke henstilling 1 2023, ifølge hvilken Tjekkiet skal øge de offentlige investeringer i den digitale omstilling.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

G.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Lovgivningsmæssig retsakt om dataforvaltning og kontrolleret adgang til data

Formålet med denne foranstaltning er at reformere forvaltningen af data i den offentlige forvaltning. Foranstaltningen består i vedtagelse af ny lovgivning om dataforvaltning og kontrolleret adgang til data.

Investering 2: Forbedring af forvaltningssystemet for digitaliserede tjenester

Formålet med investeringen er at optimere digitaliserede offentlige forvaltningstjenester. Foranstaltningen består i nedsættelse af arbejdsgrupper, oprettelse af informationssystemer, tilslutning til statslige myndigheders websteder under et fælles domæne (* gov.cz), tilrådighedsstillelse af et kontaktcenter for den offentlige forvaltning og et centralt datalager.

G.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
347	Reform 1: Lovgivningsmæssig retsakt om dataforvaltning og kontrolleret adgang til data	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om dataforvaltning og kontrolleret adgang til data	Bestemmelser i retsakten				FØRSTE KVARTAL 2	2026	En lovgivning om dataforvaltning og kontrolleret adgang til data træder i kraft. Lovgivningen skal: • etablere en national geoportal, der giver adgang til data om geospatiale oplysninger • forpligte offentlige myndigheder til at katalogisere deres data og beskrive dem ved hjælp af obligatoriske standarder • skabe en ret til at få adgang til dataene til forsknings- og politikformål, så længe de betingelser, der er fastsat ved lov, er opfyldt, selv om dataene på anden måde er beskyttet • etablere et retsgrundlag for datasammenkædning, -videreanvendelse og -deling mellem offentlige myndigheder til forsknings- og politikformål Der kan gælde en overgangsperiode baseret på passende begrundelser. Denne overgangsperiode begynder i august 2026 og skal være knyttet til tekniske eller teknologiske begrænsninger.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
256	Investering 2: Forbedring af forvaltningssystemet for digitaliserede tjenester	Milepæl	Nedsættelse af arbejdsgrupper	Nedsættelse af arbejdsgrupper				FØRSTE KVARTAL 2	2024	I Regeringsrådet for Informationssamfundet nedsættes følgende arbejdsgrupper: 1. Arbejdsgruppen om cloud computing 2. Arbejdsgruppen for Offentlige Indkøb
258	Investering 2: Forbedring af forvaltningssystemet for digitaliserede tjenester	Milepæl	Ajourføring af IKT-styring i den offentlige forvaltning	Aktioner inden for IKT-forvaltning				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Milepælen består af følgende tiltag: • Der oprettes en portal for kompetencecentre og et langsigtet IKT-forvaltningssystem. • De centrale regeringsmyndigheders websteder findes på * gov.cz. • E-læring om digital kommunikation mellem offentligheden og regeringen skal være tilgængelig online. • Der skal stilles et kontaktcenter for den offentlige forvaltning til rådighed. • Der oprettes et centralt datalager.

H. KOMPONENT 2.1: BÆREDYGTIG TRANSPORT

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringerne i forbindelse med digitalisering af transport, elektromobilitet inden for jernbanetransport, forøgelse af jernbanetransportens andel af gods- og passagertransport, styrkelse af betydningen af aktiv mobilitet i byer, forbedring af trafiksikkerheden og reduktion af trafikkens indvirkning på miljøet og folkesundheden. Komponenten drager fordel af synergier med komponent 2.4, som behandler spørgsmålet om alternativ fremdrift inden for vejtransport og bybustransport.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling 3 2019, i henhold til hvilken Tjekkiet skal fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på transport, navnlig på dens bæredygtighed, digitale infrastruktur og lavemissions- og energiomstilling, herunder energieffektivitet, under hensyntagen til regionale forskelle (landespecifik henstilling 3 og 2019), og den landespecifikke henstilling 3 2020, i henhold til hvilken Tjekkiet skal sigte mod investeringer i den grønne og den digitale omstilling, navnlig i digital infrastruktur og digitale teknologier med høj kapacitet, ren og effektiv produktion og anvendelse af energi samt bæredygtig transportinfrastruktur, herunder i kulregionerne (landespecifik henstilling 3 og 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Navnlig skal mindst 70 % af bygge- og nedrivningsaffaldet forberedes med henblik på genbrug eller genanvendelse.

H.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Udvikling af alternativer til energi- og rumintensiv vejtransport

Foranstaltningen har til formål at fremme større brug af mere energieffektive transportformer til regelmæssige og tunge transportstrømme. Dette skal opnås ved hjælp af følgende foranstaltninger:

- Individuelle byer med over 40 indbyggere skal gennemføre processen for planen for bæredygtig bytrafik (SUMP). Alle planer for bæredygtig bytrafik skal godkendes af byens repræsentative organer senest den 30. juni 2023. Hvis der allerede findes en forenklet plan for bæredygtig bytrafik, skal der udarbejdes en ny version baseret på konceptet for bytrafik og aktiv mobilitet (UAMC), der er godkendt af regeringen. Den skal indeholde alle de dele, der kræves af UAMC, og være baseret på de krævede analyser fra UAMC, såsom trafikmodellering og -undersøgelser.
- Begrebet godstransport, som skal fastsætte betingelserne for at øge jernbanegodstransportens andel af den samlede transportmængde for perioden 2024-2030, skal godkendes ved en resolution vedtaget af Den Tjekkiske Republiks regering senest den 31. december 2023. Konceptet skal fokusere på at støtte multimodal transport, forbedre godstransporttjenesterne og mindske godstransportens indvirkning på miljøet, folkesundheden og de globale klimaændringer.
- Alle operatører af offentlig transport (stat, regioner og byer, der driver offentlig transport) skal godkende en femårig plan for transporttjenester senest den 31. december 2023 på grundlag af det statsligt godkendte koncept for offentlig transport.

Investering 1: Anvendelse af moderne teknologier på jernbaneinfrastruktur

Formålet med investeringen er at bidrage til digitaliseringen af jernbanetransport, støtte trafiksikkerheden og kvaliteten af de leverede tjenester, optimere jernbaneinfrastrukturens kapacitet og sikre international interoperabilitet. Den består af følgende aktioner:

- Fastlæggelse af et sæt projekter på 41 km strækninger, der er omfattet af det globale system for mobilkommunikation — jernbane (GSM-R), 20 nyinstallerede eller mere pålidelige basistransceiverstationer (BTS) og indførelse af nye teknologier og nyt udstyr til jernbanetrafikstyring senest den 30. juni 2022.
- To projekter fra det foruddefinerede sæt af projekter i ovenstående punkt senest den 30. juni 2024.
- Seks yderligere projekter fra det foruddefinerede sæt projekter i ovenstående bullet, hvorved i alt 41 km strækninger, der er omfattet af GSM-R, 20 nyinstallerede eller mere pålideligt drevne BTS færdiggøres, og der indføres nye teknologier og nyt udstyr til styring af jernbanetrafikken.
- Dækning af 67,6 km regionale strækninger med det regionale ETCS-togkontroludstyr.

Investering 2: Elektrificering af jernbaner

Foranstaltningen har til formål at øge andelen af transport af ikkefossile brændstoffer gennem elektrificering af strækninger og levering af trækkraft på fordelingsstationer. Investeringen skal også skabe betingelserne for energibesparelser i transportsystemet. Dette skal opnås ved hjælp af følgende foranstaltninger:

- Definition af et sæt projekter med 39,7 km elektrificerede linjer og fire trækkraftaffødningsstationer med øget effekt eller nybyggede stationer senest den 30. juni 2022.
- Afslutning af to projekter fra det foruddefinerede sæt projekter i ovenstående punkt senest den 30. juni 2023.
- Afslutning af yderligere seks projekter fra det foruddefinerede sæt projekter i ovenstående bullet og dermed færdiggørelse af i alt 39,7 km elektrificerede linjer og fire trækkraftaffødningsstationer med øget effekt eller nybyggede stationer senest den 30. juni 2024.

Investering 3: Forbedring af miljøet (støtte til jernbaneinfrastruktur)

Formålet med investeringen er at beskytte miljøet og klimaet ved at bidrage til at øge jernbanetransportens andel af gods- og passagertransporten og forbedre jernbanestationernes energieffektivitet. Investeringen består af projekter vedrørende modernisering af jernbanelinjer, genopbygning af jernbanestationer og genopbygning af stationsbygninger.

Investering 4: Vej- og jernbanetransportsikkerhed

Foranstaltningen har til formål at forbedre trafiksikkerheden ved at træffe konkrete sikkerhedsforanstaltninger ved jernbaneoverskæringer og forbedre broers og tunnelstrukturers tilstand. I byer og byområder skal der foretages investeringer for at reducere andelen af individuelle bilrejser og øge andelen af offentlig transport og aktive transportformer, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, fodgængere og cyklister. Anlæggelse af cykelstier og hindringsfrie fodgængerruter er også en del af investeringen med henblik på at forbedre sikkerheden for sårbare trafikanter som led i fremme af aktiv mobilitet, navnlig i byerne. Dette skal opnås ved hjælp af følgende foranstaltninger:

- Afslutning af projekter med 45 jernbaneoverskæringer med øget sikkerhed (dvs. med nyinstalleret eller moderniseret flashlight-advarselssystem eller mekanisk sikkerhedsinstallation), 25 km anlagte cykelstier, fortove og barrierefrie ruter og 3 moderniserede jernbanebroer eller tunneller senest den 30. juni 2022.
- Afslutning af projekter, der omfatter yderligere 115 jernbaneoverskæringer med øget sikkerhed (dvs. med nyinstalleret eller moderniseret flashlight-advarselssystem eller mekanisk sikkerhedsinstallation), yderligere 24 km anlagte cykelstier, fortove og barrierefrie ruter og yderligere 3 moderniserede jernbanebroer eller tunneller senest den 31. december 2022.

- Afslutning af projekter, der omfatter yderligere 131 jernbaneoverskæringer med øget sikkerhed (dvs. med nyinstalleret eller moderniseret flashlight-advarselssystem eller mekanisk sikkerhedsinstallation) og yderligere 1 moderniseret jernbanebro eller -tunnel inden den 31. december 2024.
- Afslutning af projekter, der omfatter yderligere 36 km anlagte cykelstier, fortove og hindringsfrie ruter og 1 yderligere moderniserede jernbanebroer eller -tunneler senest den 31. december 2023.

H.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
78	Reform 1: Etablering af alternativer til energi- og rumintensiv vejtransport	Milepæl	Godkendelse af mobilitetsplanerne	Byens repræsentative organers godkendelse af planen				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Alle lovbestemte byer i Tjekkiet (byer med over 40 000 indbyggere) skal have en plan for bæredygtig bytrafik (SUMP), der er godkendt af byens repræsentative organer på grundlag af konceptet for bytrafik og aktiv mobilitet, der er godkendt af regeringen.
79	Reform 1: Etablering af alternativer til energi- og rumintensiv vejtransport	Milepæl	Godkendelse og ikrafttræden af det nye godstransportkoncept	Regeringens godkendelse				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Regeringen godkender det nye godstransportkoncept, som skal fastsætte betingelserne for at øge jernbanegodstransportens andel af den samlede transportmængde for perioden 2024-2030. Konceptet skal fokusere på at støtte multimodal transport, forbedre godstransporttjenesterne og mindske godstransportens indvirkning på miljøet, folkesundheden og de globale klimaændringer.
80	Reform 1: Etablering af alternativer til energi- og rumintensiv vejtransport	Milepæl	Godkendelse af transporttjenesteplanerne.	Godkendelse fra operatører af offentlig transport				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Alle operatører af offentlig transport (stat, regioner og byer, der driver offentlig transport) skal godkende en femårig plan for transporttjenester baseret på det statsligt godkendte koncept for offentlig transport.
83	Investering 1: Anvendelse af moderne teknologier på jernbaneinfrastruktur	Milepæl	Definition af rækken af projekter under investering 1	Transportministeriets definition af projektsættet				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Definition af det sæt projekter på 41 km strækninger, der er omfattet af det globale system for mobilkommunikation — jernbane (GSM-R), 20 nyinstallerede eller mere pålidelige basistransceiverstationer (BTS) og indførelse af nye teknologier og

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										nyt udstyr til styring af jernbanetrafikken.
84	Investering 1: Anvendelse af moderne teknologier på jernbaneinfrastruktur	Målet	Afslutning af to projekter fra et foruddefineret sæt projekter.		Antal projekter	0	2	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Afslutning af to projekter fra det foruddefinerede sæt af 41 km strækninger, der er omfattet af det globale system for mobilkommunikation — jernbane (GSM-R), 20 nyinstallerede eller mere pålidelige basistransceiverstationer (BTS) og indførelse af nye teknologier og nyt udstyr til styring af jernbanetrafikken.
85	Investering 1: Anvendelse af moderne teknologier på jernbaneinfrastruktur	Målet	Afslutning af yderligere seks projekter fra et foruddefineret sæt projekter.		Antal projekter	2	8	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Afslutning af yderligere seks projekter (8 i alt) fra det foruddefinerede sæt af 41 km strækninger, der er omfattet af det globale system for mobilkommunikation — jernbane (GSM-R), 20 nyinstallerede eller mere pålidelige basistransceiverstationer (BTS) og indførelse af nye teknologier og nyt udstyr til styring af jernbanetrafikken.
348	Investering 1: Anvendelse af moderne teknologier på jernbaneinfrastruktur	Målet	Dækning af 67,6 km strækninger med ETCS.		kilometer		67.6	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Dækning af 67,6 km regionale strækninger med det regionale ETCS-togkontroludstyr.
86	Investering 2: Elektrificering af jernbaner	Milepæl	Definition af rækken af projekter under investering 2	Transportministeriets definition af projektsættet				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Definition af et sæt projekter, der omfatter 39,7 km elektrificerede linjer og 4 trækkraftfødestationer med øget effekt eller nybyggede.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
87	Investering 2: Elektrificering af jernbaner	Målet	Afslutning af to projekter fra et foruddefineret sæt projekter		Antal projekter	0	2	FØRSTE KVARTAL 2	2023	Afslutning af to projekter fra det foruddefinerede sæt projekter, der omfatter 39,7 km elektrificerede linjer og 4 trækkraftfødestationer med øget effekt eller nybyggede.
88	Investering 2: Elektrificering af jernbaner	Målet	Afslutning af yderligere seks projekter fra et foruddefineret sæt projekter		Antal projekter	2	8	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Afslutning af yderligere seks projekter (8 i alt) fra det foruddefinerede sæt af projekter, der omfatter 39,7 km elektrificerede linjer og 4 trækkraftfødestationer med øget effekt eller nybyggede.
89	Investering 3: Forbedring af miljøet (støtte til jernbaneinfrastruktur)	Milepæl	Definition af rækken af projekter under investering 3	Transportministeriets definition af projektsættet				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Definition af en række projekter, der omfatter 121,88 km moderniserede linjer, 9 moderniserede jernbanestationer med ombygget spor og sikre og barrierefrie tilgængelige perroner og 35 stationsbygninger med reduceret energiintensitet, øget komfort og bedre service for passagererne.
90	Investering 3: Forbedring af miljøet (støtte til jernbaneinfrastruktur)	Målet	Afslutning af 26 projekter fra et foruddefineret sæt projekter		Antal projekter	0	26	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Afslutning af 26 projekter fra det foruddefinerede sæt af projekter, der omfatter 121,88 km moderniserede linjer, 9 moderniserede jernbanestationer med ombyggede spor og sikre og barrierefrie tilgængelige perroner og 35 stationsbygninger med reduceret energiintensitet, øget komfort og bedre tjenester for passagererne.
91	Investering 3: Forbedring af miljøet (støtte til jernbaneinfrastruktur)	Målet	Afslutning af yderligere 11 projekter fra et foruddefineret sæt projekter		Antal projekter	26	37	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Afslutning af yderligere 11 projekter fra det foruddefinerede sæt af projekter, der omfatter 121,88 km strækninger, der er moderniseret, operationelt forbedret eller mere

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										modstandsdygtige over for naturlige påvirkninger, 9 moderniserede jernbanestationer med ombyggede spor og sikre og barrierefrie tilgængelige perroner og 35 stationsbygninger med reduceret energiintensitet, øget komfort og bedre service for passagererne.
261	Investering 3: Forbedring af miljøet (støtte til jernbaneinfrastruktur)	Målet	Afslutning af yderligere 19 projekter fra et foruddefineret sæt projekter		Antal projekter	37	56	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Godkendelse af yderligere 19 projekter fra det foruddefinerede sæt af projekter, der omfatter 121,88 km moderniserede strækninger, 9 moderniserede jernbanestationer med ombygget spor og barrierefrie og sikkert tilgængelige perroner og 35 renoverede stationsbygninger. For så vidt angår de 35 renoverede stationsbygninger skal genopbygningsarbejdet opnå en gennemsnitlig reduktion på mindst 30 % af energiforbruget på alle de renoverede stationer.
92	Investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af jernbaneoverskæringer med øget sikkerhed		Antal jernbaneoverskæringer i niveau med øget sikkerhed	0	45	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Jernbaneoverkørsler med et øget beskyttelsesniveau med nyinstalleret eller moderniseret flashlight-advarselssystem eller mekanisk sikkerhedsinstallation.
93	Investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af anlagte cykelstier, fortove og barrierefrie ruter		Længde af anlagte cykelstier, fortove, hindringsfrie ruter — km	0	25	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Længde af anlagt cykelsti/sidegang/barrierefri ruter.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
94	Investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af moderniserede jernbanebroer eller tunneler		Antal moderniserede kunstige jernbanestrukturer (broer/tunneller)	0	3	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Moderniseret kunstig jernbanestruktur til driftsfasen.
95	Investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af moderniserede jernbanebroer eller tunneler		Antal moderniserede kunstige jernbanestrukturer (broer/tunneller)	3	6	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Moderniseret kunstig jernbanestruktur til driftsfasen.
96	Investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af jernbaneoverskæringer med øget sikkerhed		Antal jernbaneoverskæringer i niveau med øget sikkerhed	45	160	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Jernbaneoverkørsler med et øget beskyttelsesniveau med nyinstalleret eller moderniseret flashlight-advarselssystem eller mekanisk sikkerhedsinstallation.
97	Investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af anlagte cykelstier, fortove og barrierefrie ruter		Længde af anlagte cykelstier, fortove, hindringsfrie ruter — km	25	49	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Længde af anlagt cykelsti/sidewalk/barrierefri rute.
98	Investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af jernbaneoverskæringer med øget sikkerhed		Antal jernbaneoverskæringer i niveau med øget sikkerhed	160	291	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Jernbaneoverkørsler med et øget beskyttelsesniveau med nyinstalleret eller moderniseret flashlight-advarselssystem eller mekanisk sikkerhedsinstallation.
99	Investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af moderniserede jernbanebroer eller tunneler		Antal moderniserede kunstige jernbanestrukturer (broer/tunneller)	6	7	FØRSTE KVARTAL 2	2023	Moderniseret kunstig jernbanestruktur til driftsfasen.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
100	Investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af anlagte cykelstier, fortove og barrierefrie ruter		Længde af anlagte cykelstier, fortove, hindringsfrie ruter — km	49	85	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Længde af anlagt cykelsti/sidegang/barrierefri ruter.
101	Investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af moderniserede jernbanebroer eller tunneler		Antal moderniserede kunstige jernbanestrukturer (broer/tunneller)	7	8	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Moderniseret kunstig jernbanestruktur til driftsfasen.

I. KOMPONENT 2.2: REDUKTION AF ENERGIFORBRUGET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringen med energieffektivitet i den offentlige sektor ved at renovere statslige og offentlige bygninger og modernisere den offentlige belysning.

Komponenten afspejler Tjekkiets tilsagn om at forbedre energieffektiviteten i den nationale økonomi senest i 2030. Den har til formål at reducere det endelige energiforbrug i de relevante statslige og offentlige bygninger, øge antallet af renoveringer af høj kvalitet i den offentlige sektor og reducere det endelige energiforbrug for offentlig belysning.

Komponenten støtter efterlevelsen af den landespecifikke henstilling om kulstoffattig omstilling og energiomstilling, herunder energieffektivitet (landespecifik henstilling 3 2019) og om ren og effektiv produktion og anvendelse af energi (landespecifik henstilling 3 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Ved forbedring af statslige og offentlige bygningers energimæssige ydeevne skal mindst 70 % af bygge- og nedrivningsaffaldet forberedes med henblik på genbrug eller genanvendelse.

I.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering 1: Forbedring af statslige bygningers energimæssige ydeevne

Formålet med foranstaltningen er at reducere det endelige energiforbrug i statsforvaltningens bygninger og øge antallet af moderat gennemgribende eller gennemgribende renoveringer. Foranstaltningen består i at støtte mindst 22 bygningsrenoveringsprojekter. Det indebærer også offentliggørelse af en standardkontrakt for tjenester i forbindelse med metoden for indgåelse af kontrakter om energimæssig ydeevne.

Investering 2: Forbedring af energieffektiviteten i offentlige belysningssystemer

Formålet med foranstaltningen er at muliggøre renovering af offentlig belysning på tværs af forskellige kommuner i Tjekkiet og i gennemsnit opnå en reduktion af primærenergiforbruget på mindst 30 %. Investeringen består i at støtte mindst 800 projekter vedrørende renovering af offentlige belysningssystemer på tværs af forskellige kommuner i Tjekkiet.

Investering 3: Forbedring af offentlige bygningers energimæssige ydeevne

Formålet med foranstaltningen er at reducere det endelige energiforbrug i offentlige bygninger og øge antallet af moderat gennemgribende eller gennemgribende renoveringer. Investeringen består i at støtte mindst 220 bygningsrenoveringsprojekter.

I.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
102	Investering 1: Forbedring af statslige bygningers energimæssige ydeevne	Milepæl	Industri- og Handelsministeriets vedtagelse af standardkontrakten for tjenesteydelser under metoden for indgåelse af kontrakter om energimæssig ydeevne med garanti	Offentliggørelse af standardkontrakten på ministeriets websted				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Industri- og Handelsministeriet vedtager en standardkontrakt for tjenesteydelser i forbindelse med metoden for indgåelse af kontrakter om energimæssig ydeevne med en garanti for at fremme gennemførelsen af projekter med vægt på at maksimere udbyttet af energibesparelser i forhold til de anvendte midler. Standardkontrakten offentliggøres på ministeriets hjemmeside.
103	Investering 1: Forbedring af statslige bygningers energimæssige ydeevne	Målet	Underskrevne tilskudsafgørelser for 75 % af de støttede bygningsrenoveringsprojekter, der opnår primærenergibesparelser på mindst 30 %		Procentdel	0	75	FØRSTE KVARTAL 4	2024	I alt skal mindst 32 bygningsrenoveringsprojekter støttes under denne foranstaltning. Målet skal nås ved 75 % af projekterne med underskrevne tilskudsafgørelser (dvs. mindst 24). Projekterne indsendes til MIT inden for rammerne af en løbende indkaldelse og evalueres på grundlag af de fastsatte kriterier efter en gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Kun projekter, der i gennemsnit opnår en reduktion af primærenergiforbruget på mindst 30 % eller en reduktion af CO2-emissionerne på 30 %, udvælges til gennemførelse. Målet på 75 % vedrører projekter med underskrevne tilskudsafgørelser. Investeringer i udskiftning af kedler med naturgas som energikilde må højst udgøre 20 % af den samlede tildeling.
104	Investering 1: Forbedring af statslige bygningers energimæssige ydeevne	Målet	Indsendelse af ekspertudtalelse om energivurderingen eller energiattesten		Ekspertudtalelse om energivurderingen	0	22	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Målet skal nås ved forelæggelse af ekspertudtalelser om energivurdering eller energiattester for mindst 22 støttede projekter.
105	Investering 2: Forbedring af offentlige belysningssystemers energimæssige ydeevne	Milepæl	Industri- og Handelsministeriets vedtagelse af programdokumentation vedrørende foranstaltninger til renovering af offentlige	Offentliggørelse af programdokumentationen på ministeriets hjemmeside				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Programerklæringen udarbejdes af Industri- og Handelsministeriet og offentliggøres på ministeriets hjemmeside. Det fastsætter tidsplanen og betingelserne for støtte til foranstaltningerne til renovering af offentlige belysningssystemer, herunder de intelligente elementer, med henblik på målet om at opnå

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			belysningssystemer							primærenergibesparelser på mindst 30 %.
106	Investering 2: Forbedring af offentlige belysningssystemers energimæssige ydeevne	Målet	Tilskudsafgørelser underskrevet for 80 % af projekter vedrørende renovering af offentlige belysningssystemer, der opnår primærenergibesparelser på mindst 30 %		Procentdel	0	80	FØRSTE KVARTAL 4	2024	I alt skal mindst 800 projekter om renovering af offentlige belysningssystemer støttes under denne foranstaltning. Målet skal være nået ved undertegnelsen af tilskudsafgørelser for 80 % af dem (dvs. 640) senest den 31. december 2024. Projekterne evalueres og udvælges hvert år på grundlag af de fastlagte kriterier efter en gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Målet på 80 % vedrører projekter, for hvilke der er underskrevet en tilskudsafgørelse.
107	Investering 2: Forbedring af offentlige belysningssystemers energimæssige ydeevne	Målet	Indsendelse af ekspertudtalelse om energivurderingen eller energiattesten		Ekspertudtalelse om energivurderingen	0	800	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Målet skal nås ved forelæggelse af ekspertudtalelser om energivurdering eller energiattester for mindst 800 projekter.
108	Investering 3: Forbedring af offentlige bygningers energimæssige ydeevne	Målet	Tildeling af 75 % af offentlige kontrakter til bygningsrenoveringsprojekter, der opnår primærenergibesparelser på mindst 30 %		Procentdel	0	75	FØRSTE KVARTAL 4	2023	I alt skal mindst 220 bygningsrenoveringsprojekter støttes under denne foranstaltning. Målet skal være nået senest den 31. december 2023 med 75 % af 220 projekter med udstedte retsakter (dvs. mindst 165 projekter). Projekterne skal indsendes til den statslige miljøfond inden for rammerne af en løbende indkaldelse og evalueres på grundlag af de fastlagte kriterier efter en gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Kun projekter, der i gennemsnit opnår en reduktion af primærenergiforbruget på mindst 30 % eller en reduktion af CO2-emissionerne på 30 %, udvælges til gennemførelse. Målet på 75 % vedrører projekter med udstedte retsakter. Investeringer i udskiftning af kedler, herunder dem med naturgas som energikilde, må højst udgøre 20 % af den samlede tildeling.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
109	Investering 3: Forbedring af offentlige bygningers energimæssige ydeevne	Målet	Reduktion af energiforbruget		Energibesparelser i tera joule pr. år	0	310	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Målet skal nås ved at reducere energiforbruget i offentlige bygninger med 310 TJ/år.

J. KOMPONENT 2.3: OVERGANG TIL RENERE ENERGIKILDER

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle udfordringen med at gå fra fossile brændstoffer til lavemissionsenergikilder og nulemissionsenergikilder såsom solcelleenergi. Den har til formål at reducere den tjekkiske økonomis emissionsintensitet og emissioner af forurenende stoffer samt at modernisere distributionsnettet for varmeenergi, navnlig ved at erstatte damp med varmt vand, hvilket fører til besparelser i primære energikilder.

Reformerne og investeringerne støtter håndteringen af den områdespecifikkehenstilling 3 2019, i henhold til hvilken Tjekkiet skal fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på lavemissions- og energiomstilling, herunder energieffektivitet, under hensyntagen til regionale forskelle, og den områdespecifikkehenstilling 3 2020, i henhold til hvilken Tjekkiet skal fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi, herunder i kulregionerne.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

J.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Modernisering af distributionen af varme i fjernvarmesystemer

Denne foranstaltning har til formål at dekarbonisere fjernvarme, navnlig ved at øge energieffektiviteten, skifte fra kulforbrænding til vedvarende energikilder, forbrænding af naturgas, biomasse og affald og reducere drivhusgasemissioner og forurenende stoffer.

Der skal foretages og offentliggøres en vurdering af vejen til dekarbonisering af fjernvarme i Tjekkiet. Denne vurdering skal være retningsgivende for de investeringer, der finansieres under denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan.

Reformen gennemføres senest den 31. december 2023.

Reform 2: Modernisering af distributionen af varme i fjernvarmesystemer

Denne foranstaltning har til formål at fremme investeringer i biomasse baseret på biomasseaffald og restprodukter, der kan udvindes på en bæredygtig måde, med ledsagende emissionsreducerende foranstaltninger.

Der offentliggøres en vurdering af forløbskurverne for bæredygtig anvendelse af bioenergi og forsyning af biomasse i Tjekkiet og dens indvirkning på arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og dræn fra skovbrug og biodiversitet samt dens indvirkning på luftkvaliteten i perioden 2020-2030. Denne vurdering skal være retningsgivende for bioenergiinvesteringer, der finansieres under komponent 2.2, 2.3 og 2.5 i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan.

Reformen gennemføres senest den 31. december 2023.

Investering 1: Udvikling af nye fotovoltaiske energikilder

Denne foranstaltning har til formål at erstatte i det mindste en del af de kulfyrede energikilder med fotovoltaiske energikilder.

Der skal installeres og sættes ny kapacitet af fotovoltaiske energikilder på 270 MWp i drift. Projekterne skal omfatte opførelse af solcelleanlæg på taget af virksomhedernes bygninger, herunder beskyttelsesrum (som kan omfatte, men ikke er begrænset til, beskyttelsesrum til biler, entreprenørmaskiner eller oplagring af materiale). Akkumulering af energi kan også støttes.

Denne investering gennemføres senest den 31. december 2024.

Investering 2: Modernisering af distributionen af varme i fjernvarmesystemer

Formålet med foranstaltningen er at støtteomstillingen til et renere og mere effektivt fjernvarmesystem, der er i overensstemmelse med Tjekkiets bredere dekarboniserings- og klimamål.

Investeringen består af følgende foranstaltninger:

- En konkret plan for investeringer i varme- og elproduktionsanlæg.
- Opnåelse af anslåede primærenergibesparelser på 245 327 GJ som følge af moderniseringen af varmedistributionsnet.

J.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
110	Reform 1: Modernisering af distributionen af varme i fjernvarmesystemer	Milepæl	Vurdering af dekarboniseringen af fjernvarme i Tjekkiet	Offentliggørelse af vurderingen				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Vurderingen af vejen til dekarbonisering af fjernvarme i Tjekkiet i overensstemmelse med EU's retlige krav, herunder kravene i den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), foretages og offentliggøres af industri- og handelsministeriet. Denne vurdering skal være retningsgivende for investeringer, der finansieres under denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan, samt investeringer inden for dekarbonisering af fjernvarme, der finansieres af andre EU-midler eller nationale kilder i fuld overensstemmelse med de retlige krav, herunder om ikke at gøre væsentlig skade.
111	Reform 2: Modernisering af distributionen af varme i fjernvarmesystemer	Milepæl	Vurdering af forløbskurverne for bæredygtig forsyning af biomasse i Tjekkiet	Offentliggørelse af vurderingen				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Vurdering af forløbskurverne for bæredygtig anvendelse af bioenergi og forsyning af biomasse i Tjekkiet og dens indvirkning på arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovdræn og biodiversitet samt indvirkning på luftkvaliteten i perioden 2020-2030 i overensstemmelse med EU's retlige krav, herunder kravene i den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), foretages og offentliggøres af miljøministeriet i samarbejde med industri- og handelsministeriet og landbrugsministeriet. Denne vurdering skal være retningsgivende for bioenergiinvesteringer, der finansieres under komponent 2.2, 2.3 og 2.5 i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan, samt bioenergiinvesteringer inden for energi, transport, miljø, klimaændringer, skovbrug eller landbrug, der finansieres af andre EU-midler eller nationale kilder i fuld overensstemmelse med de retlige krav, herunder om ikke at gøre væsentlig skade.
112	Investering 1: Udvikling af nye fotovoltaiske energikilder	Målet	Forøgelse af FVE-kildernes installerede kapacitet		MWp	0	270	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Ny kapacitet af fotovoltaiske energikilder på 270 MWp skal installeres og sættes i drift.
113	Investering 2: Modernisering af distributionen af varme i fjernvarmesystemer	Milepæl	Plan for investeringer i varme- og elproduktionsanlæg	Indgivelse til Kommissionen				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Tjekkiet forelægger, inden netinvesteringen er afsluttet, en konkret plan for investeringer i varme- og elproduktionsanlæg, der ikke anvender fast brændsel som varmekilde, bortset fra dem, der opfylder følgende kriterier for naturgasbaseret varmeproduktion: • Nettene er en del af "effektive fjernvarme- og fjernkølingssystemer" (som defineret i artikel 2, stk. 41, i direktiv 2012/27/EU) og • De får varme/køling fra anlæg, der er fremtidssikrede,

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										fleksible og effektive gasfyrede varmeproduktioner med drivhusgasemissioner på under 250 g CO2e/kWh i anlæggets økonomiske levetid herunder gennem kontraktlige forpligtelser, som den tjekkiske regering har påtaget sig for at bestille det relevante arbejde. Renoveringen af varme- og elproduktionsanlægget skal påbegyndes senest tre år efter moderniseringen af nettet for at overholde definitionen af "effektiv fjernvarme og fjernkøling" i artikel 2, stk. 41, i direktiv 2012/27/EU ("et fjernvarme- eller fjernkølingssystem, der anvender mindst 50 % vedvarende energi, 50 % spildvarme, 75 % kraftvarme eller 50 % af en kombination af sådan energi og varme").
114	Investering 2: Modernisering af distributionen af varme i fjernvarmesystemer	Målet	Anslåede primærenergibesparelser		Primærenergibesparelser i gigajoule	0	245 327	FØRSTE KVARTAL 4	2025	De anslåede primærenergibesparelser på 245 327 GJ skal påvises ved projektspecifikke energisyn.

K. KOMPONENT 2.4: REN MOBILITET:

Denne komponent i Tjekkiets genopretnings- og resiliensplan har til formål at støtte målene i Tjekkiets ajourførte nationale handlingsplan for ren mobilitet på grundlag af direktiv 2014/94/EU. Et af handlingsplanens vigtigste strategiske mål er at opnå drift af mellem 220 000 og 500 000 elektriske køretøjer i Tjekkiet senest i 2030. Dette mål skal nås ved at stimulere efterspørgslen gennem subsidier, begunstige elektriske køretøjer på vejene, støtte opførelsen af opladningsinfrastrukturer og informere offentligheden. Ud over tilskudsprogrammet for virksomheder er det samme initiativ blevet bebudet for kommuner, regioner og andre offentlige enheder.

Komponenten støtter gennemførelsen af landespecifik henstilling 3 og 2019, ifølge hvilken Tjekkiet skal fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på digital infrastruktur og digitale teknologier med høj kapacitet, ren og effektiv produktion og anvendelse af energi og bæredygtig transportinfrastruktur, herunder i kulregionerne, og landespecifik henstilling 3 og 2020, ifølge hvilken Tjekkiet skal fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på transport, navnlig på dens bæredygtighed, digitale infrastruktur og lavemissions- og energiomstilling, herunder energieffektivitet, under hensyntagen til regionale forskelle.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

K.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering 1: Opbygning af infrastruktur til offentlig transport i Prag

Formålet med denne investering er at forny og dekarbonisere den offentlige transportflåde i Prag. Investeringen består i at øge antallet af ladestandere og strækningen af dynamiske ladeveje for Prags offentlige transportflåde.

Investering 2: Bygningsinfrastruktur — Genopretningssteder for private virksomheder

Formålet med denne investering er at stimulere nulemissionsmobilitet i Tjekkiet. Investeringen består i at øge antallet af ladestandere til private virksomheder og selvstændige.

Investering 3: Bygningsinfrastruktur — Genopstigningssteder til beboelsesejendomme

Formålet med denne investering er at bidrage til udbredelsen af nulemissionsmobilitet ved at støtte installationen af ladestandere. Investeringen består i at øge antallet af ladestandere i beboelsesejendomme.

Investering 4: Støtte til køb af køretøjer — nulemissionskøretøjer til private virksomheder

Formålet med denne investering er at stimulere efterspørgslen efter nulemissionskøretøjer. Investeringen består i at øge antallet af nulemissionsbiler og -varevogne for private virksomheder og selvstændige.

Investering 5: Støtte til indkøb af nulemissionskøretøjer og -infrastruktur til kommuner, regioner, statsforvaltninger og andre offentlige enheder

Formålet med denne investering er at øge nulemissionsmobiliteten i den tjekkiske offentlige administration. Investeringen består i at øge antallet af nulemissionskøretøjer og ladestandere.

Investering 6: Støtte til indkøb af køretøjer (batteritrolleybusser og lavgulvssporvogne) til offentlig transport i Prag

Formålet med denne investering er at støtte offentlig nulemissionstransport i Prag. Investeringen består i køb af trolleybusser og sporvogne til Prag by.

K.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
115	Investering 1: Opbygning af infrastruktur til offentlig transport i Prag	Målet	Antal ladestandere i Prag		Nummer	0	52	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Installation af mindst 52 nye ladestandere til Prag by.
116	Investering 1: Opbygning af infrastruktur til offentlig transport i Prag	Målet	Antal kilometer dynamisk opladningsvej for Prag by		Km for	0	40	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Installation af mindst 40 km dynamisk opladningsvej for batteritrolleybus til Prag by.
117	Investering 2: Bygningsinfrastruktur — Genopretningssteder for private virksomheder	Målet	Antal ladestandere til private virksomheder		Antal blandt	0	2 500	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Der skal indkøbes eller installeres mindst 2 500 nye bærbare eller stationære ladestandere.
118	Investering 3: Bygningsinfrastruktur — Genopstigningssteder til beboelsesejendomme	Målet	Antal ladestandere til beboelsesejendomme		Antal blandt	0	2 880	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Installation af mindst 2 880 ladestandere i beboelsesejendomme.
119	Investering 4: Støtte til køb af køretøjer — nulemissionskøretøjer) til private virksomheder	Målet	Antal køretøjer for private virksomheder		Antal blandt	0	2 900	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Køb af mindst 2 900 nye nulemissionskøretøjer (biler og varevogne) til private virksomheder og selvstændige.
120	Investering 5: Støtte til indkøb af nulemissionskøretøjer og -infrastruktur til kommuner, regioner, statsforvaltninger og andre offentlige enheder	Målet	Antal køretøjer for kommuner, regioner, statsforvaltninger og andre offentlige enheder		Antal blandt	0	1 900	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Levering af mindst 1 900 nye nulemissionskøretøjer til kommuner, regioner, statsforvaltninger og andre offentlige enheder.
121	Investering 5: Støtte til køb af vnulemissionskøretøjer og -infrastruktur til kommuner, regioner, statsforvaltninger og andre offentlige enheder	Målet	Antal ladestationer for kommuner, regioner, statsforvaltninger og andre offentlige enheder		Antal blandt	0	200	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Installation af mindst 200 nye ladestandere til kommuner, regioner, statsforvaltninger og andre offentlige enheder.
122	Investering 6: Støtte til indkøb af køretøjer (batteritrolleybusser og lavgulvssporvogne) til offentlig transport i Prag	Målet	Antal køretøjer (trolleybusser og sporvogne)		Antal blandt	0	40	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Levering af 40 nye nulemissionskøretøjer (20 trolleybusser og 20 sporvogne).

L. KOMPONENT 2.5: RENOVERING AF BYGNINGER OG BESKYTTELSE AF LUFTEN

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle udfordringerne med at reducere energi- og vandforbruget i beboelsesejendomme, forbedre livskvaliteten i disse bygninger, reducere emissionerne af drivhusgasser og andre forurenende stoffer ved at erstatte kedler til fast brændsel, tilpasse beboelsesejendomme til virkningerne af klimaændringer, opføre nye bygninger samt øge bevidstheden om energibesparelser, anvendelsen af vedvarende energikilder og tilpasning til klimaændringer i boligsektoren. Komponenten gennemføres under støtteprogrammet for nye grønne besparelser (NGS) 2030.

Reformerne og investeringerne under denne komponent støtter håndteringen af den områdespecifikke henstilling 3 2019,i henhold til hvilken Tjekkiet skal fokusere den investeringsrelaterede økonomiske politik på lavemissions- og energiomstilling, herunder energieffektivitet, under hensyntagen til regionale forskelle, og den områdespecifikkehenstilling 3 2020, i henhold til hvilken Tjekkiet skal fokusere investeringerne på den grønne omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi, herunder i kulregionerne.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Investeringerne skal navnlig være i overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne og kriterierne for besparelse af drivhusgasemissioner som fastsat i artikel 29 i direktiv (EU) 2018/2001 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder ("direktivet om vedvarende energi", "RED II"). Disse krav finder anvendelse på alle anlæg uanset tærsklerne i RED II. Investeringerne skal opfylde kravet i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten om en besparelse i drivhusgasemissionerne på mindst 80 % som følge af anvendelsen af biomasse i forhold til drivhusgasbesparelsesmetoden og den komparator for fossile brændstoffer, der er fastsat i bilag VI til RED II. I boligmiljøer bør investeringer i biomassekedler ikke bringe opfyldelsen af direktiv 2008/50/EU i fare. Investeringerne skal opfylde kravene til miljøvenligt design (dvs. kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF) og klassificeres i en af de to højest repræsenterede energieffektivitetsklasser, jf. artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369. Disse krav skal være opfyldt for alle brændstoffer og alle belastningsmetoder. Investeringerne skal være vejledende og i overensstemmelse med vurderingen af forløbskurverne for bæredygtig anvendelse af bioenergi og forsyning af biomasse i Tjekkiet og dens indvirkning på dræn som følge af arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug og biodiversitet samt indvirkning på luftkvaliteten i perioden 2020-2030, som er en del af reform 2 under komponent 2.3.

Energirenovering af bygninger, anvendelse af vedvarende energikilder i boligsektoren og udveksling af kedler til fast brændsel skal øge effektiviteten af boligopvarmning og er en vigtig foranstaltning til at opfylde de nationale reduktionsmål i henhold til direktiv (EU) 2016/2284 og til at opnå luftkvalitetsstandarder inden for rammerne af programmer til forbedring af luftkvaliteten. Emissionsreduktioner skal også have en positiv indvirkning på vandkvaliteten, navnlig reduktionen af benzo (a) pyrenemissioner.

L.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Miljøuddannelse og -bevidsthed om klimaændringer

Formålet med foranstaltningen er at støtte miljøuddannelse og -bevidstgørelse med fokus på klimaændringer. Det består af uddannelses- og oplysningsaktiviteter om miljøemner.

Investering 1: Renovering og revitalisering af bygninger med henblik på energibesparelser

Denne foranstaltning har til formål at spare energi i beboelsesejendomme, opføre nye beboelsesejendomme, der overskrider de obligatoriske energistandarder, erstatte forbrændingskilder, der ikke opfylder kravene, i husholdninger, der anvender fast brændsel, med kondensationskedler til gas i energiklasse A, anvende vedvarende energikilder som led i omfattende energirenovering af bygninger og tilpasse sig klimaændringer, herunder vandforvaltning. Det består af projekter til reduktion af husholdningernes energiforbrug.

Investering 2: Udskiftning af stationære forureningskilder i husholdninger med vedvarende energikilder

Denne foranstaltning har til formål at erstatte forbrændingskilder, der ikke opfylder kravene, i husholdninger, der anvender fast brændsel, med kulstoffattige opvarmningskilder og vedvarende energikilder i boligsektoren, navnlig solcelle- og fotovarmesystemer. Investeringen består af projekter til reduktion af$_{\text{CO2-emissioner}}$ og/eller energiforbrug i husholdninger.

Investering 3: Støtte til projektforberedelse på energibesparelsesområdet

Denne foranstaltning har til formål at støtte forberedelsen af energibesparende interventioner forud for projektet. Den består af forberedelsesprojekter for energifællesskaber, projektforberedelsesundersøgelser for familiehuse, projektforberedelsesundersøgelser for lejlighedskomplekser og rådgivningsaktiviteter udført af energikonsultations- og informationscentre.

L.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
123	Reform 1: Miljøuddannelse og -bevidsthed om klimaændringer	Målet	Miljøuddannelse og -bevidsthed om klimaændringer		Antal projekter	0	38	FØRSTE KVARTAL 2	2025	38 uddannelses- og oplysningsprojekter om bæredygtighed og klimaændringer støttes.
125	Investering 1: Renovering og revitalisering af bygninger med henblik på energibesparelser	Målet	Projekter, der er indgået kontrakt om med henblik på reduktion af energiforbruget		Energibesparelser i terrajoule pr. år	0	1 200	FØRSTE KVARTAL 3	2024	Projekter til reduktion af energiforbruget med 1 200 TJ/år indgås af den statslige miljøfond fra februar 2020. Kun projekter, der i gennemsnit opnår en reduktion af primærenergiforbruget på mindst 30 %, udvælges til gennemførelse. Investeringer i udskiftning af gaskondenserende kedler må højst udgøre 20 % af den samlede tildeling til foranstaltning 2.5.1.
126	Investering 1: Renovering og revitalisering af bygninger med henblik på energibesparelser	Målet	Reduktion af energiforbruget		Energibesparelser i terrajoule pr. år	1 200	1 900	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Projekterne skal give en samlet anslået reduktion af primærenergiforbruget på mindst 1 900 TJ/år.
127	Investering 2: Udskiftning af stationære forureningskilder i husholdninger med vedvarende energikilder	Målet	Projekter, der er indgået kontrakt om med henblik på reduktion af energiforbrug og CO2-emissioner		Energibesparelser i terrajoule pr. år	0	720	FØRSTE KVARTAL 3	2023	Projekter til reduktion af energiforbrug og CO2-emissioner med henholdsvis 720 TJ/år og 100 kt/år indgås af den statslige miljøfond. For så vidt angår biomasse skal der opnås besparelser i drivhusgasemissionerne på mindst 80 % som følge af anvendelsen af biomasse i forhold til drivhusgasbesparelsesmetoden og den relative komparator for fossile brændstoffer, der er fastsat i bilag VI til direktiv (EU) 2018/2001.
128	Investering 2: Udskiftning af stationære forureningskilder i husholdninger med vedvarende energikilder	Målet	Reduktion af energiforbrug og CO2-emissioner (35 % gennemført)		Energibesparelser i terrajoule pr. år	720	1 500	FØRSTE KVARTAL 3	2023	Energiforbruget og CO2-emissionerne skal reduceres med henholdsvis 1 500 TJ/år og 170 kt/år senest den 30. september 2023, hvilket skal dokumenteres ved energiattester. For så vidt angår biomasse skal der opnås besparelser i drivhusgasemissionerne på mindst 80 % som følge af anvendelsen af biomasse i forhold til drivhusgasbesparelsesmetoden og den relative komparator for fossile brændstoffer, der er fastsat i bilag VI til direktiv (EU) 2018/2001.
129	Investering 2: Udskiftning af stationære forureningskilder i husholdninger	Målet	Reduktion$_{af}$ CO2-emissioner		CO_2 fald i emissioner i kt/år	170	630	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Projekterne skal resultere i en samlet anslået reduktion$_{af}$ CO2-emissionerne på mindst 630 kt/år.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	med vedvarende energikilder									
130	Investering 3: Støtte til projektforberedelse på energibesparelse området	Målet	projektforberedelsesprojekter, undersøgelser og energifællesskaber		Antal projekter	0	4 890	FØRSTE KVARTAL 4	2025	4 890 projekter skal modtage rådgivning i forbindelse med projektforberedelse, herunder: - forberedelse af energifællesskabsprojekter - undersøgelser med henblik på forberedelse af projekter vedrørende familiehuse - projektforberedende undersøgelser af lejlighedskomplekser og - projekter vedrørende energikonsultations- og informationscentre.

KOMPONENT 2.6: NATURBESKYTTELSE OG TILPASNING TIL KLIMAÆNDRINGER

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan bidrager i overensstemmelse med strategien for tilpasning til klimaændringer i Tjekkiet til de udfordringer, der opstår som følge af klimaændringer, på følgende prioriterede områder: skovforvaltning, landbrug, vandordning i landskabet, vandforvaltning og biodiversitet.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

M.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering 1: Beskyttelse mod oversvømmelse

Denne foranstaltning har til formål at beskytte befolkede områder mod de negative virkninger af oversvømmelser, forbedre vandbindingen i landskabet og lette den naturlige rensning af eksisterende vandstrukturer i bebyggede områder. Investeringen skal støtte oversvømmelsessikringsprojekter (f.eks. identifikation af vandbindingspotentiale, etablering, behandling og genopbygning af poldere og absorbering af græsbræmmer opførelse og genopbygning af naturlige vandreservoirer eller andre foranstaltninger med henblik på at reducere overfladeafstrømningen, reducere oversvømmelseshastigheden eller forbedre regnvandsforvaltningen).

Investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering 2: Små vandløb og små vandreservoirer

Foranstaltningen tager sigte på en betydelig forbedring af de eksisterende små vandløbs og små vandreservoirers morfologiske tilstand, revitalisering af små vandløb og opførelse af nye små naturnære damme. Det bidrager til vandbinding og øger udviklingen af kystbevoksning og vandbinding i vandløb. Det fører også til øget sikkerhed i tilfælde af strømme i byer og kommuner.

Investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Investering 3: **Jordfordeling**

Foranstaltningen har til formål at øge landskabets økologiske stabilitet og dets modstandsdygtighed over for klimaændringer, fremme biodiversiteten og landskabets ikkeproduktive funktioner og beskytte landbrugsarealer og vandressourcer. Foranstaltningerne fokuserer på at beskytte jord og vand ved at gennemføre erosionsbekæmpelsesforanstaltninger, der kan omfatte, men ikke er begrænset til, balker, diagonaler, grøfter eller græsbræmmer. Denne investering skal også omfatte gennemførelsen af grønne infrastrukturforanstaltninger til støtte for biodiversiteten, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, biocentre og biokorridorer.

Investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering 4: **Opbygning af skove, der er modstandsdygtige over for klimaændringer**

Denne foranstaltning har til formål at genoprette en stabil skov ved at plante hjemmehørende og heterogene arter, samtidig med at der sigtes mod en flergenerationsmæssig og geografisk sammensætning af skoven for at være modstandsdygtig over for klimaændringer og i overensstemmelse med den nationale handlingsplan for tilpasning til klimaændringer. Denne investering suppleres af en ændring af det ministerielle dekret om planlægning af skovforvaltning, som specifikt skal bane vejen for skove med flere generationer, flere arter og modstandsdygtige skove.

Investeringen skal være afsluttet senest den 30. september 2024.

Investering 5: **Vandbinding i skoven**

Denne foranstaltning har til formål at styrke vandbindingskapaciteten i skove gennem gennemførelse af projekter til forbedring af jordbunds-, vand- og mikroklimatiske forhold såsom behandling af skovvandløb, små vandreservoirer i skove og naturlige vandbindingsforanstaltninger, der har til formål at bremse afstrømningen, og gennem overvågning af fremskyndet erosion og beskyttelse af afløbsbassiner.

Investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2024.

M.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse			Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
131	Investering 1: Beskyttelse mod oversvømmelse	Milepæl	Meddelelse om tildeling af kontrakter om oversvømmelsessikring	Meddelelse om tildelte projekter og tilbudsgivere fra [forvaltningsmyndighedens navn]				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Anmeldelse af tildelte oversvømmelsesbeskyttelsesprojekter (samlet antal projekter: 40). For hvert projekt skal det sikres og påvises, at kravene i vandrammedirektivet overholdes fuldt ud, inden bygværker påbegyndes.
132	Investering 1: Beskyttelse mod oversvømmelse	Målet	T1: Afslutning af 15 projekter, der har til formål at etablere modstandsdygtig oversvømmelsesbeskyttelse.		Antal projekter	0	15	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Første færdiggørelsesrapport fra en uafhængig ingeniør for 15 projekter på listen. I overensstemmelse med den nationale handlingsplan for tilpasning til klimaændringer og den statslige miljøpolitik i Den Tjekkiske Republik 2030 med henblik på 2050 skal naturbaserede løsninger prioriteres, mens opførelse og/eller renovering af kunstig betonbaseret infrastruktur til oversvømmelsessikring så vidt muligt skal undgås. De opførte projekter gennemføres først, når den relevante vandmyndighed har givet tilladelse på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering, hvis dette kræves i henhold til direktiv 2011/92/EU, og relevante vurderinger i henhold til direktiv 2000/60/EF. Disse tilladelser skal vurdere alle potentielle indvirkninger på tilstanden for vandområder inden for samme vandløbsopland og på beskyttede levesteder og arter, der er direkte afhængige af vand, navnlig migrationskorridorer, fritflydende floder eller økosystemer tæt på uforstyrrede forhold samt aktuelle belastninger i forbindelse med vandindvinding. Konsekvensanalysen skal fastslå, at projektet i) ikke i væsentlig grad eller uigenkaldeligt påvirker vandområder eller forhindrer det specifikke vandområde, som det vedrører, eller andre vandområder i samme vandløbsopland i at opnå god tilstand eller godt potentiale og ii) ikke i væsentlig grad har en negativ indvirkning på beskyttede levesteder og arter, der er direkte afhængige af vand. Projekterne skal bidrage til at opnå en god økologisk tilstand eller et godt økologisk potentiale for de pågældende vandområder i

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse			Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										overensstemmelse med kravene i vandrammedirektiv 2000/60/EF. På samme måde skal alle de nødvendige resultater og betingelser fra den miljøkonsekvensvurdering, der er gennemført i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU, overholdes (navnlig høring af interessenter) samt relevante vurderinger i henhold til habitatdirektivet, som indgår i de betingelser, der er fastsat af naturbeskyttelsesmyndighederne. For så vidt angår projekter, der tager sigte på genopbygning eller modernisering af dæmninger: projektets udformning skal omfatte de nødvendige resultater og betingelser fra miljøkonsekvensvurderingen, som skal gennemføres i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU, samt relevante vurderinger i forbindelse med direktiv 2000/60/EF, herunder gennemførelsen af de krævede afbødende foranstaltninger, der sikrer overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Alle foranstaltninger, der inden for rammerne af VVM og vurderingen i henhold til direktiv 2000/60/EF er udpeget som nødvendige for at sikre overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, skal integreres i projektet og nøje overholdes i infrastrukturens anlægs-, drifts- og dekommissioneringsfaser. Færdiggørelsesrapporten skal bekræfte den fulde overholdelse af resultatet af miljøkonsekvensvurderingen, herunder gennemførelsen af de nødvendige afbødende foranstaltninger, der sikrer overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Der skal foretages en risikoanalyse af projektet. Denne risikoanalyse skal også omhandle fremtidige klimaforhold. En eventuel genopbygning eller modernisering må ikke føre til en forøgelse af dæmningskapaciteten.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse			Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
133	Investering 1: Beskyttelse mod oversvømmelse	Målet	T2: Afslutning af yderligere 23 projekter, der har til formål at etablere modstandsdygtig oversvømmelsesbeskyttelse.		Antal projekter	15	38	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Uafhængige ingeniørers færdiggørelsesrapporter for yderligere 23 projekter på listen. I overensstemmelse med den nationale handlingsplan for tilpasning til klimaændringer og den statslige miljøpolitik i Den Tjekkiske Republik 2030 med henblik på 2050 skal naturbaserede løsninger prioriteres, mens opførelse eller renovering af kunstig betonbaseret infrastruktur til oversvømmelsessikring så vidt muligt skal undgås. I tilfælde af projekter, for hvilke der kræves byggetilladelse: projekter gennemføres først, når den relevante vandmyndighed har udstedt tilladelser på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering, hvis dette kræves i henhold til direktiv 2011/92/EU, og relevante vurderinger i henhold til direktiv 2000/60/EF. Om nødvendigt skal disse tilladelser vurdere alle potentielle indvirkninger på tilstanden for vandområder inden for samme vandløbsopland og på beskyttede levesteder og arter, der er direkte afhængige af vand, navnlig under hensyntagen til migrationskorridorer, fritflydende vandløb eller økosystemer tæt på uforstyrrede forhold samt aktuelle belastninger i forbindelse med vandindvinding, og konsekvensanalysen skal fastslå, at projektet i) ikke i væsentlig eller uigenkaldelig grad påvirker berørte vandområder eller forhindrer det specifikke vandområde, som det vedrører, eller andre vandområder i samme vandløbsopland i at opnå god tilstand eller godt potentiale og ii) ikke har en betydelig negativ indvirkning på beskyttede levesteder og arter, der er direkte afhængige af vand. Hvor det er relevant, skal projekterne bidrage til at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale for de pågældende vandområder i overensstemmelse med kravene i vandrammedirektiv 2000/60/EF. På samme måde skal alle de nødvendige resultater og betingelser fra miljøkonsekvensvurderingen, der er gennemført i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU, overholdes (navnlig høring af interessenter)

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse			Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										samt relevante vurderinger i henhold til habitatdirektivet, som indgår i de betingelser, der er fastsat af naturbeskyttelsesmyndighederne. For så vidt angår projekter, der tager sigte på genopbygning eller modernisering af dæmninger: projektets udformning skal omfatte de nødvendige resultater og betingelser fra miljøkonsekvensvurderingen, hvis dette er påkrævet i henhold til direktiv 2011/92/EU, samt relevante vurderinger i forbindelse med direktiv 2000/60/EF, herunder gennemførelsen af de krævede afbødende foranstaltninger, der sikrer overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Alle foranstaltninger, der inden for rammerne af VVM og vurderingen i henhold til direktiv 2000/60/EF er udpeget som nødvendige for at sikre overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, skal integreres i projektet og nøje overholdes i infrastrukturens anlægs-, drifts- og dekommissioneringsfaser. Færdiggørelsesrapporten skal bekræfte den fulde overholdelse af resultatet af miljøkonsekvensvurderingen, herunder gennemførelsen af de nødvendige afbødende foranstaltninger, der sikrer overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Der skal foretages en risikoanalyse af projektet. Denne risikoanalyse skal også omhandle fremtidige klimaforhold. En eventuel genopbygning eller modernisering må ikke føre til en forøgelse af dæmningskapaciteten.
134	Investering 2: Små vandløb og vandreservoirer	Milepæl	Forelæggelse ved landbrugsministeriet af listen over projekter, der skal støttes under investering 2	Forelæggelse af listen over projekter, der skal støttes under investering 2				FØRSTE KVARTAL 3	2021	Landbrugsministeriet forelægger Kommissionen en database med en identifikation af projekterne, en kort beskrivelse og en tidsplan for færdiggørelsen. Projekterne skal bestå i opførelse og genopbygning af små vandreservoirer i hele Den Tjekkiske Republik. Projekternes udformning skal omfatte de nødvendige resultater og betingelser fra miljøkonsekvensvurderingen, som skal gennemføres i

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse			Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU, samt relevante vurderinger inden for rammerne af direktiv 2000/60/EF og Rådets direktiv 92/43/EE.
135	Investering 2: Små vandløb og vandreservoirer	Målet	T1: Afslutning af 50 % af projekterne vedrørende små vandløb og vandreservoirer		Antal projekter	0	450	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Færdiggørelsesrapport fra en uafhængig ingeniør for 50 % af projekterne. I overensstemmelse med den nationale handlingsplan for tilpasning til klimaændringer og den statslige miljøpolitik i Den Tjekkiske Republik 2030 med henblik på 2050 skal naturbaserede løsninger prioriteres, mens opførelse og/eller renovering af kunstig betonbaseret infrastruktur til oversvømmelsessikring så vidt muligt skal undgås. Projekterne gennemføres først, når den relevante vandmyndighed har givet tilladelse på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering og relevante vurderinger inden for rammerne af direktiv 2000/60/EF. Disse tilladelser skal vurdere alle potentielle indvirkninger på tilstanden for vandområder inden for samme vandløbsopland og på beskyttede levesteder og arter, der er direkte afhængige af vand, navnlig under hensyntagen til migrationskorridorer, fritflydende vandløb eller økosystemer tæt på uforstyrrede forhold samt aktuelle belastninger i forbindelse med vandindvinding. Konsekvensanalysen skal fastslå, at projektet i) ikke i væsentlig eller uoprettelig grad påvirker vandområder eller forhindrer det specifikke vandområde, som det vedrører, eller andre vandområder i samme vandløbsopland i at opnå god tilstand eller godt potentiale og ii) ikke i væsentlig grad har en negativ indvirkning på beskyttede levesteder og arter, der er direkte afhængige af vand. God økologisk tilstand/godt økologisk potentiale for de relevante vandområder i overensstemmelse med kravene i vandrammedirektiv 2000/60/EF er opnået og dokumenteret med de seneste relevante understøttende data.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse			Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										På samme måde skal alle de nødvendige resultater og betingelser fra miljøkonsekvensvurderingen, som skal gennemføres i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU, overholdes (navnlig høring af interessenter) samt relevante vurderinger i henhold til habitatdirektivet som omfattet af de betingelser, der er fastsat af naturbeskyttelsesmyndighederne. Hvis vandreservoirer er beregnet til kunstvanding, støttes enhver udvidelse af eksisterende kunstvandingssystemer (herunder gennem øget anvendelse af vand, dvs. ikke kun fysisk udvidelse), selv ved hjælp af mere effektive metoder, ikke, hvis de pågældende vandområder (overfladevand eller grundvand) er eller forventes (i forbindelse med intensivering af klimaændringerne) at være i en tilstand eller et potentiale, der er mindre end god.
136	Investering 2: Små vandløb og vandreservoirer	Målet	T2: Afslutning af yderligere 50 % små vandløb og vandreservoirprojekter		Antal projekter	450	900	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Færdiggørelsesrapport fra en uafhængig ingeniør, der er certificeret af landbrugsministeriet, for de resterende 50 % af projekterne. I overensstemmelse med den nationale handlingsplan for tilpasning til klimaændringer og den statslige miljøpolitik i Den Tjekkiske Republik 2030 med henblik på 2050 skal naturbaserede løsninger prioriteres, mens opførelse og/eller renovering af kunstig betonbaseret infrastruktur til oversvømmelsessikring så vidt muligt skal undgås. Projekterne gennemføres først, når den relevante vandmyndighed har givet tilladelse på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering og relevante vurderinger inden for rammerne af direktiv 2000/60/EF. Disse tilladelser skal vurdere alle potentielle indvirkninger på tilstanden for vandområder inden for samme vandløbsopland og på beskyttede levesteder og arter, der er direkte afhængige af vand, navnlig under hensyntagen til migrationskorridorer, fritflydende vandløb eller økosystemer tæt på uforstyrrede forhold samt aktuelle belastninger i forbindelse med vandindvinding.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse			Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Konsekvensanalysen skal fastslå, at projektet i) ikke i væsentlig eller uoprettelig grad påvirker vandområder eller forhindrer det specifikke vandområde, som det vedrører, eller andre vandområder i samme vandløbsopland i at opnå god tilstand eller godt potentiale og ii) ikke i væsentlig grad har en negativ indvirkning på beskyttede levesteder og arter, der er direkte afhængige af vand. Projekterne skal bidrage til at opnå en god økologisk tilstand eller et godt økologisk potentiale for de pågældende vandområder i overensstemmelse med kravene i vandrammedirektiv 2000/60/EF. På samme måde skal alle de nødvendige resultater og betingelser fra miljøkonsekvensvurderingen, der er gennemført i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU, overholdes (navnlig høring af interessenter) samt relevante vurderinger i henhold til habitatdirektivet, som indgår i de betingelser, der er fastsat af naturbeskyttelsesmyndighederne. Hvis vandreservoirer er beregnet til kunstvanding, støttes enhver udvidelse af eksisterende kunstvandingssystemer (herunder gennem øget anvendelse af vand, dvs. ikke kun fysisk udvidelse), selv ved hjælp af mere effektive metoder, ikke, hvis de pågældende vandområder (overfladevand eller grundvand) er eller forventes (i forbindelse med intensivering af klimaændringerne) at være i en tilstand eller et potentiale, der er mindre end god.
137	Investering 3: Jordfordeling	Målet	Afslutning af grønne infrastrukturprojekter til fremme af biodiversitet, herunder biocentre, biokorridorer og plantning af lokalt		Hektar grønne infrastrukturprojekter	0	90	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Mindst 90 ha grønne infrastrukturprojekter skal være afsluttet.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse			Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			typiske grønne områder i landbrugslandskabet (i ha jord, der dækkes af investeringen).							
138	Investering 3: Jordfordeling	Målet	Afslutning af miljøbeskyttelsesaktiviteter og tilpasning til klimaændringer (i hektar jord, der betjenes af investeringen).		Hektar jord	0	150	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Mindst 150 ha projekter vedrørende miljøbeskyttelse og tilpasning til klimaændringer er afsluttet. Disse projekter skal fokusere på beskyttelse af jord og vand ved gennemførelse af erosionsbekæmpende foranstaltninger i landskabet, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, balker, diagonaler, grøfter eller græsbræmmer.
139	Investering 4: Opbygning af skove, der er modstandsdygtige over for klimaændringer	Milepæl	Ændring af det ministerielle dekret om planlægning af skovforvaltning (ændring af dekret nr. 84/1996 sml. om planlægning af skovforvaltning)	Ikrafttræden af ændringen af ministerielt dekret om planlægning af skovforvaltning (ændring af dekret nr. 84/1996 sml. om planlægning af skovforvaltning)				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Der skal vedtages en ændring af det ministerielle dekret om planlægning af skovforvaltning, som specifikt skal bane vejen for flergenerationsskove, skove med flere arter og modstandsdygtige skove. Ændringen af skovforvaltningsdekretet skal sigte mod at skabe ægte skove med flere generationer og indføre innovative metoder til planlægning af skovforvaltning for skove med en rig aldersstruktur. Dekretet skal sikre, at sammensætningen af træarter i nyplantede skove sigter mod en naturnær sammensætning med en betydelig stigning i antallet af løvtræer (den såkaldte "anbefalede sammensætning" ifølge forskningen).
140	Investering 4: Opbygning af skove, der er modstandsdygtige over for klimaændringer	Målet	T1: Genplantning af 12 000 ha arealer ved hjælp af ameliorative og stabiliserende træarter		Hektar genplantning af skov	0	12 000	FØRSTE KVARTAL 3	2022	Færdiggørelsesrapport fra et uafhængigt organ for 12 000 ha genplantningsprojekter. Genplantningen af skov skal sigte mod at sikre skove med flere generationer og arter med hensyn til geografisk sammensætning, som forvaltes i henhold til en tilgang med kontinuerligt dækket skovbrug. Monospecifikke skove med samme alder erstattes af mere biologisk mangfoldige økosystemer, idet anvendelsen af renafdrift begrænses til tilfælde, hvor det er nødvendigt for at sikre

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse			Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										skovenes sundhed og effektiv regenerering, og renafdrift begrænses mest muligt. Der skal anvendes hjemmehørende træarter, medmindre det kan påvises, at de ikke længere er tilpasset de forventede klimatiske og pedo-hydrologiske forhold. Desuden accepteres blandinger på ikke over 25 % Douglas fir i blandede bevoksninger. • hvis det er tilladt i henhold til national lovgivning • undtagen Natura 2000 og andre beskyttede områder • og om Douglas grans egnethed til det projekterede klimaforholdene på genplantningsstedet kan påvises.
141	Investering 4: Opbygning af skove, der er modstandsdygtige over for klimaændringer	Målet	T2: Genplantning af yderligere 24 000 ha arealer ved hjælp af ameliorative og stabiliserende træarter		Hektar genplantning af skov	12 000	36 000	FØRSTE KVARTAL 3	2024	Færdiggørelsesrapport fra et uafhængigt organ for yderligere 24 000 ha. Der skal anvendes hjemmehørende træarter, medmindre det kan påvises, at de ikke længere er tilpasset de forventede klimatiske og pedo-hydrologiske forhold. Desuden accepteres blandinger på ikke over 25 % Douglas fir i blandede bevoksninger. • Hvis det er tilladt i henhold til national lovgivning • Eksklusive Natura 2 000 og andre beskyttede områder • Og hvis det kan påvises, at Douglas gran er egnet til de forventede klimaforhold på genplantningsstedet.
142	Investering 5: Vandbinding i skoven	Målet	T1: Afslutning af 40 projekter vedrørende torrentkontrol (små træ- og naturstensdæmninger) for at bremse overfladeafstrømning og vandbindingsprojekter i skove (tilbageholdelse og små reservoirer).		Antal projekter	0	40	FØRSTE KVARTAL 1	2023	Færdiggørelsesrapport fra et uafhængigt organ for 40 projekter. Projekterne skal så vidt muligt være naturbaserede (i overensstemmelse med den nationale handlingsplan for tilpasning til klimaændringer samt Den Tjekkiske Republiks nationale politik for bekæmpelse af tørke). Projekternes udformning skal omfatte de nødvendige resultater og betingelser fra miljøkonsekvensvurderingen, som skal gennemføres i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU, samt relevante vurderinger inden for rammerne af direktiv 2000/60/EF og Rådets direktiv 92/43/EE.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse			Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
143	Investering 5: Vandbinding i skoven	Målet	T2: Afslutning af yderligere 20 projekter vedrørende torrentkontrol (små træ- og naturstensdæmninger) for at bremse overfladeafstrømning og vandbindingsprojekter i skove (opsamling og små reservoirer).		Antal projekter	40	60	FØRSTE KVARTAL 1	2024	Færdiggørelsesrapport fra et uafhængigt organ, der er certificeret for yderligere 20 projekter. Projekterne skal så vidt muligt være naturbaserede (i overensstemmelse med den nationale handlingsplan for tilpasning til klimaændringer samt Den Tjekkiske Republiks nationale politik for bekæmpelse af tørke). Projekternes udformning skal omfatte de nødvendige resultater og betingelser fra miljøkonsekvensvurderingen, som skal gennemføres i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU, samt relevante vurderinger inden for rammerne af direktiv 2000/60/EF og Rådets direktiv 92/43/EE.

N. KOMPONENT 2.7: CIRKULÆR ØKONOMI, GENANVENDELSE OG INDUSTRIVAND

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan støtter håndteringen af udfordringen med affaldsproduktion og afhængighed af råstoffer med det formål at støtte omstillingen til en cirkulær økonomi i Tjekkiet. Dette skal opnås gennem foranstaltninger til forebyggelse af affald, forøgelse af genanvendelsesinfrastrukturen, reduktion af spild af sekundære råstoffer, forøgelse af andelen af genanvendte materialer i produkter og forøgelse af råstofsikkerheden i Tjekkiet gennem reduceret afhængighed af importerede råstoffer som følge af den fortsatte og uafbrudte tilgængelighed af råstoffer. Desuden fokuserer komponenten på bæredygtig vandforvaltning, herunder foranstaltninger, der har til formål at spare på og genanvende vand og optimere virksomhedernes anvendelse af vand. Omstillingen til den cirkulære økonomi skal bidrage til at øge Tjekkiets modstandsdygtighed over for både miljømæssige og økonomiske trusler.

Komponenten støtter efterlevelsen af den landespecifikke henstilling, i henhold til hvilken Tjekkiet skal fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på lavemissions- og energiomstilling, herunder energieffektivitet (landespecifik henstilling 3 2019), og den landespecifikke henstilling, i henhold til hvilken Tjekkiet skal fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi (landespecifik henstilling 3 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

N.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Gennemførelse af ny lovgivning om affaldshåndtering i Tjekkiet

Reformen har til formål at øge forebyggelsen, genanvendelsen, nyttiggørelsen og sorteringen af affald og reducere deponeringen med det formål at styrke principperne om producentansvar og miljøgraduering. Senest i 2035 skal mindst 65 % af det kommunale affald genanvendes,6 og højst 10 % skal deponeres7. Den nye lovgivning om affaldshåndtering i Tjekkiet har været i kraft siden den 1. januar 2021. Efter den nyligt vedtagne affaldslovgivning skal følgende gennemførelsesretsakter om affaldshåndtering færdiggøres og træde i kraft senest den 30. september 2023i overensstemmelse med de elementer, der er anført i artikel 28 i direktiv 2008/98/EF som ændret ved direktiv 2018/851/EU:

- Dekret om affaldskataloget nr. 8/2021 sml. om udarbejdelse af det nye affaldskatalog og fastsættelse af regler for vurdering af affalds farlige egenskaber
- Bekendtgørelse om håndtering af emballage nr. 30/2021 sml. om regler for emballageregistre og meddelelse af optegnelser fra sådanne registre og en metode til bogføring af brug af emballage.
- Bekendtgørelse om fastsættelse af betingelserne for, hvornår fast brændsel fra affald ophører med at være affald.
- Lov om begrænsning af udvalgte plastprodukters indvirkning på miljøet.
- Dekret om gennemførelse af visse bestemmelser i loven om begrænsning af udvalgte plastprodukters indvirkning på miljøet.

[6] I overensstemmelse med artikel 12 i direktiv 2008/98/EF som ændret ved direktiv (EU) 2018/851·

[7] I overensstemmelse med direktiv 1999/31/EF som ændret ved direktiv (EU) 2018/850.

- Dekret om biprodukter og omdannelse af affald (asfaltdekret) under udarbejdelse, der fastsætter betingelserne for, hvornår asfaltblandingen er et biprodukt eller ophører med at være affald.
- Bekendtgørelse om håndtering af udrangerede køretøjer under udarbejdelse, fastsættelse af regler for indsamling og behandling af udrangerede køretøjer og metoden til beregning af niveauet for genbrug og genanvendelse eller anden nyttiggørelse af udrangerede køretøjer.
- Dekret om håndtering af udtjente produkter under udarbejdelse, der fastsætter kravene til gennemførelse af oplysningskampagner for at øge offentlighedens bevidsthed om behandling af udtjente produkter og fastsætter tekniske krav til oplagring og anvendelse af elektrisk og elektronisk affald såsom udtjente batterier og akkumulatorer, udtjent elektrisk udstyr og udtjente dæk.

Nationale og regionale affaldshåndteringsplaner, der har til formål at forbedre en miljømæssigt forsvarlig forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, skal færdiggøres og træde i kraft.

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform 2: Færdiggørelse af Tjekkiets cirkulære strategi for 2040

Formålet med foranstaltningen er at fastlægge en strategi for omdannelse af det tjekkiske samfund til en cirkulær økonomi ved at minimere affaldsproduktionen og anvendelsen af ressourceinput i overensstemmelse med EU's nye handlingsplan for den cirkulære økonomi. Foranstaltningen består i vedtagelsen af Tjekkiets cirkulære strategi for 2040.

Investering 1: **Opbygning af genanvendelsesinfrastruktur**

Formålet med investeringen er at støtte den cirkulære økonomi inden for håndtering af bionedbrydeligt affald. Denne foranstaltning består i at yde støtte til projekter, der forbedrer kapaciteten til genanvendelse af bionedbrydeligt affald, og til genindførelse af kompost eller affald fra biogasrådnetanke i jorden.

Investering 2: Cirkulære løsninger i virksomheder

Formålet med investeringen er at bidrage til den grønne omstilling og bæredygtig anvendelse af primære råstoffer. Denne foranstaltning består i at yde støtte til projekter vedrørende løsninger inden for den cirkulære økonomi blandt virksomheder, herunder, men ikke begrænset til, optimering af materialemiljøvenligt design af produkter for at lette genanvendelse og genbrug, sideløbende med projekter vedrørende industriel symbiose og andre investeringsprojekter i virksomheder, der bidrager til omstillingen til en cirkulær økonomi og målrettet anvendelse af genanvendte materialer i produkter.

Investering 3: **Vandbesparelse i industrien**

Formålet med investeringen er at optimere vandforbruget i industrien. Denne foranstaltning består i at yde støtte til projekter tilgennemførelse af teknologier og foranstaltninger til at spare, genanvende og optimere vandforbruget i industrielle produktionsprocesser.

N.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
144	Reform 1: Gennemførelse af ny lovgivning om affaldshåndtering i Tjekkiet	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesafgørelser efter lovgivningen om affaldshåndtering udarbejdet af miljøministeriet	Bestemmelse i gennemførelsesafgørelserne om de respektive gennemførelsesafgørelsers ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2023	Disse gennemførelsesafgørelser omfatter dekretet om affaldskataloget nr. 8/2021 Sml., dekretet om håndtering af emballage nr. 30/2021 Sml., dekretet om fastsættelse af betingelserne for, hvornår fast brændsel fra affald ophører med at være affald, loven om begrænsning af udvalgte plastprodukters indvirkning på miljøet, dekretet om gennemførelse af visse bestemmelser i loven om begrænsning af udvalgte plastprodukters indvirkning på miljøet, dekretet om biprodukter og affald fra overførsel af affald (asfaltdekretet), dekretet om nærmere bestemmelser for håndtering af udrangerede køretøjer og dekretet om nærmere bestemmelser for håndtering af udrangerede produkter (dæk, elektricitet, batterier).
145	Reform 1: Gennemførelse af ny lovgivning om affaldshåndtering i Tjekkiet	Milepæl	Ikrafttræden af en national og regional affaldshåndteringsplan	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af en national og regional affaldshåndteringsplan				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Udarbejdelse af en ny national og regional affaldshåndteringsplan, der har til formål at forbedre den miljømæssigt forsvarlige forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald.
146	Reform 2: Færdiggørelse og gennemførelse af Tjekkiets cirkulære strategi 2040	Milepæl	Miljøministeriets færdiggørelse og vedtagelse af Tjekkiets cirkulære 2040-strategi	Offentliggørelse af Tjekkiets cirkulære strategi for 2040 i databasen over Tjekkiets strategiske dokumenter				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Færdiggørelse og vedtagelse af Tjekkiets cirkulære 2040-strategi. Strategien skal formulere den vision, de globale og strategiske mål, de prioriterede områder og de principper, der er nødvendige for at opnå en cirkulær økonomi i Den Tjekkiske Republik.
148	Investering 1: Opbygning af genanvendelsesinfrastruktur	Milepæl	Afgørelser om tilskud til projekter, der investerer i genanvendelsesinfrastruktur, truffet af miljøministeriet	Afgørelser om tilskud til projekter, der investerer i genanvendelsesinfrastruktur, truffet af miljøministeriet				FØRSTE KVARTAL 3	2024	Afgørelser om tilskud til projekter, der investerer i genanvendelsesinfrastruktur, truffet af miljøministeriet. Projekterne består i opførelse og modernisering af komposteringsanlæg og lokale komposteringsanlæg. Investeringen skal også omfatte støtte til erhvervelse af udstyr til anvendelse af i alt mindst 200 000 ton kompost (afgasset biomasse eller fugat) om året på landbrugsarealfonden (ALF) for landbrugsenheder, operatører af komposteringsanlæg og biogasanlæg. Modtagere af støtte til erhvervelse af udstyr skal være

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										forpligtet til at iblande mindst 40 ton kompost pr. hektar over en periode på 5 år.
149	Investering 1: Opbygning af genanvendelsesinfrastruktur	Milepæl	Afsluttede projekter	Forelæggelse af overdragelsesprotokoller eller besiddelsestilladelser				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Indsendelsen af overdragelsesprotokoller eller tilladelser til nedrivning af projekter blev afsluttet.
150	Investering 2: Cirkulære løsninger i virksomheder	Milepæl	Industri- og Handelsministeriets tildeling af alle offentlige kontrakter vedrørende projekter, der investerer i cirkulære løsninger i virksomheder	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter til projekter, der investerer i cirkulære løsninger i virksomheder, fra industri- og handelsministeriet				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter til projekter, der investerer i cirkulære løsninger i virksomheder, fra industri- og handelsministeriet. Der udvælges projekter, som fremmer den industrielle omstilling til et kulstoffattigt, cirkulært og digitalt samfund, og som reducerer produktionsintensiteten og forbruget af primære ressourcer.
151	Investering 2: Cirkulære løsninger i virksomheder	Målet	Gennemførelsesrapporter for projekter, der investerer i cirkulære løsninger		Antal projekter	0	60	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Støttemodtagerens indsendelse af afslutningsrapporter og den kompetente myndigheds godkendelse af 60 projekter.
152	Investering 3: Vandbesparelse i industrien	Milepæl	Industri- og Handelsministeriets tildeling af alle offentlige kontrakter om projekter vedrørende vandbesparelse og -optimering i industrien	Meddelelse fra industri- og handelsministeriet om tildeling af alle offentlige kontrakter i forbindelse med projekter, der har til formål at spare og optimere vandet i industrien				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Meddelelse fra industri- og handelsministeriet om tildeling af alle offentlige kontrakter i forbindelse med projekter, der har til formål at spare og optimere vandet i industrien. Der udvælges projekter, der optimerer vandforbruget i produktionsprocessen ved at installere nye teknologier og nyt udstyr til at spare vand, direkte genanvendelse af vand i vandintensive industrier, genbrug af forurenet/brugt driftsvand i andre processer, optimering af vandforbruget i forsyningsanlæg, reduktion af vandtab i lukkede kredsløb eller optimering af anvendelsen af damp eller dens distributionspotentiale.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
153	Investering 3: Vandbesparelse i industrien	Målet	Færdiggørelsesrapporter for projekter til besparelse og optimering af vand i industrien		Antal projekter	0	40	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Støttemodtagerens indsendelse af afslutningsrapporter og den kompetente myndigheds godkendelse af 40 projekter.

O. KOMPONENT 2.8: REVITALISERING AF BROWNFIELDOMRÅDER

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle udfordringen med at støtte revitalisering af tidligere industriområder eller uudnyttede områder i byområder (herefter brownfieldområder) med det endelige mål at:

- forbedre energieffektiviteten i renoverede eller rekonstruerede bygninger
- opførelse af nye energieffektive bygninger, hvor renovering hverken ville være mulig eller effektiv
- skabe naturlige kulstofdræn.

Komponenten skal iværksætte omfattende ombygninger af lokaliteter og forbedre landskabets økologiske stabilitet ved at skabe nye grønne områder uden at påvirke landbrugsarealet. Revitaliseringen af området forventes at bidrage til en mere effektiv anvendelse af teknisk infrastruktur og transportinfrastruktur, reduceret energiforbrug og øget energieffektivitet.

Komponenten støtter efterlevelsen af den landespecifikke henstilling, i henhold til hvilken Tjekkiet skal fokusere på lavemissions- og energiomstilling, herunder energieffektivitet (landespecifik henstilling 3 2019), og den landespecifikke henstilling, i henhold til hvilken Tjekkiet skal støtte ren og effektiv produktion og anvendelse af energi (landespecifik henstilling 3 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

O.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering 1: Investeringsstøtte til retablering af specifikke brownfieldområder

Investeringen har til formål at støtte projekter til retablering af brownfieldområder, der har til formål at forberede områder til yderligere multifunktionel anvendelse. Investeringen består af støtte til mindst 10 projekter vedrørende retablering af brownfieldområder.

Investering 2: Investeringsstøtte til retablering af brownfieldområder, der ejes af kommuner og regioner, til ikke-erhvervsmæssig brug

Investeringen har til formål at støtte retablering af brownfieldområder, der ejes af lokale og regionale myndigheder. Investeringen består af støtte til mindst 30 ikkeerhvervsmæssige projekter til retablering af brownfieldområder.

Investering 3: Investeringsstøtte til retablering af brownfieldområder, der ejes af kommuner og regioner, til erhvervsmæssig brug

Investeringen har til formål at bidrage til at puste nyt liv i nedbrudte brownfieldområder, der ejes af kommuner, navnlig til erhvervsmæssig brug og i begrænset omfang til ikkeerhvervsmæssig brug. Investeringen består i støtte til projekter, der har til formål at puste nyt liv i brownfieldområder til erhvervsmæssig brug.

O.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
154	Investering 1: Investeringsstøtte til retablering af specifikke brownfieldområder	Målet	Ikrafttræden af alle tilskudskontrakter mellem den statslige investeringsfond og udvalgte brownfieldprojektholdere		Antal projekter		10	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Ikrafttræden af alle tilskudskontrakter mellem den statslige investeringsfond og udvalgte projektindehavere for specifik retablering af brownfieldområder (projektforberedelse, arealforberedelse, investeringsprojekter) efter udarbejdelsen af et støtteprogram. De projekter, der støttes af tilskudsprogrammet, skal tage sigte på nedrivning og energieffektivt byggeri eller energieffektiv renovering. Der skal indgås kontrakter om mindst 10 projekter, og mindst 60 % af investeringerne under denne foranstaltning skal afsættes til energieffektive renoveringsprojekter. Med hensyn til finansieringen af nedrivning og energieffektivt byggeri skal det sikres, at de udvalgte projekter er af en sådan art, at i) nye bygninger skal have et primærenergibehov (PED), der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger, II) gennemgribende renovering ikke er mulig af tekniske, sundheds- eller sikkerhedsmæssige eller formålstjenlige årsager III) det samlede bebyggede areal af nye bygninger må ikke overstige det samlede bebyggede areal af alle nedrevne tidligere bygninger på et brownfieldområde, idet mindst 80 % af det bebyggede areal af de nye bygninger placeres direkte på det bebyggede område af de tidligere nedrevne bygninger. Omlægning af værdifulde grønne områder (af høj biodiversitetsværdi) er udelukket. Med hensyn til støtte til renoveringsaktiviteter skal det i indkaldelsen præciseres, at mindst 90 % af omkostningerne skal støtte energieffektivitetsrenoveringer. Kravene i indkaldelserne af projekter skal sikre, at mindst 70 % af det producerede bygge- og nedrivningsaffald forberedes med henblik på genbrug og genanvendelse. Forvaltningen af indkaldelsen, evalueringen af

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										projektansøgninger, udvælgelsen og underskrivelsen af en kontrakt med projektholdere samt betalinger under en projektgennemførelse (opførelse) og den endelige kontrol overdrages til den statslige investeringsfond.
155	Investering 1: Investeringsstøtte til retablering af specifikke brownfieldområder	Målet	Indsendelse af fuldførelsesattester for mindst 10 projekt		Antal projekter	0	10	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Protokoller for accept af arbejde underskrevet af de kontraherende parter eller endelige tilladelser udstedt af de relevante bygningsmyndigheder for mindst 10 energieffektiviseringsprojekter i specifikke brownfieldområder.
156	Investering 2: Investeringsstøtte til retablering af brownfieldområder, der ejes af kommuner og regioner, til ikke-erhvervsmæssig brug	Målet	Ikrafttræden af alle kontrakter mellem den statslige investeringsfond og udvalgte brownfieldprojektholdere		Antal projekter		30	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Ikrafttræden af alle kontrakter om retablering af offentligt ejede brownfieldområder til ikkeerhvervsmæssig brug efter udarbejdelsen af et subsidieprogram. De projekter, der støttes af tilskudsprogrammet, har til formål at gennemføre energieffektive renoveringer eller omdanne brownfieldområder til naturlige kulstofdræn. Med hensyn til støtte til renoveringsaktiviteter skal det i indkaldelsen præciseres, at mindst 90 % af omkostningerne skal støtte energieffektivitetsrenoveringer. Kravene i indkaldelserne af projekter skal sikre, at mindst 70 % af det producerede bygge- og nedrivningsaffald forberedes med henblik på genbrug og genanvendelse. Samlet set skal der indgås kontrakter for mindst 30 projekter, og mindst 20 % af investeringen skal afsættes til projekter, der har til formål at omdanne brownfieldområder til naturlige kulstofdræn.
157	Investering 2: Investeringsstøtte til retablering af brownfieldområder, der ejes af kommuner og regioner, til ikke-erhvervsmæssig brug	Målet	Indsendelse af fuldførelsesattester for mindst 30 projekt		Antal projekter	0	30	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Protokoller for accept af arbejder underskrevet af de kontraherende parter eller endelige tilladelser udstedt af de relevante bygningsmyndigheder for mindst 30 projekter.
158	Investering 3: Investeringsstøtte til	Målet	Ikrafttræden af alle offentlige		Antal projekter		20	FØRSTE KVARTAL	2023	Ikrafttræden af alle kontrakter om retablering af offentligt ejede brownfieldområder til erhvervsmæssig brug efter udarbejdelsen

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	retablering af brownfieldområder, der ejes af kommuner og regioner, til erhvervsmæssig brug		kontrakter om retablering af offentligt ejede brownfieldområder til erhvervsmæssig brug					4		af et subsidieprogram. De udvalgte projekter skal tage sigte på at støtte nedrivning og energieffektivt byggeri eller energieffektiv renovering. Med hensyn til finansieringen af nedrivning og energieffektivt byggeri skal det sikres, at de udvalgte projekter er af en sådan art, at i) nye bygninger skal have et primærenergibehov (PED), der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger, II) gennemgribende renovering ikke er mulig af tekniske, sundheds- eller sikkerhedsmæssige eller formålstjenlige årsager III) der må højst anvendes 5 % ny grund på det sted, hvor den tidligere bygning var beliggende. Dette udelukker muligheden for at nedrive bygninger på ét sted og opføre en anden bygning på et andet sted i stedet. Med hensyn til støtte til renoveringsaktiviteter skal det sikres, at mindst 90 % af omkostningerne støtter energieffektivitetsrenoveringer. Kravene i indkaldelserne af projekter skal sikre, at mindst 70 % af det producerede bygge- og nedrivningsaffald forberedes med henblik på genbrug og genanvendelse. Samlet set skal der indgås kontrakter for mindst 20 projekter.
159	Investering 3: Investeringsstøtte til retablering af brownfieldområder, der ejes af kommuner og regioner, til erhvervsmæssig brug	Målet	Indsendelse af fuldførelsesattester for mindst 20 projekter		Antal projekter	0	20	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Protokoller for accept af arbejder underskrevet af de kontraherende parter eller endelige tilladelser udstedt af de relevante bygningsmyndigheder for mindst 20 projekter.

P. KOMPONENT 2.9: FREMME AF BIODIVERSITET OG BEKÆMPELSE AF TØRKE

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle de udfordringer, der opstår som følge af lav vandbinding og virkningerne af klimaændringer i Tjekkiet. Komponenten har til formål at forbedre beskyttelsen mod tørke og oversvømmelser ved at øge vandbindingen i landskabet og i byområder. Der er også planlagt investeringer i beskyttelse af Natura 2000-områder og særligt beskyttede områder.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

P.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Ændring af vandforvaltningsloven

Formålet med reformen er at ændre vandforvaltningsloven med henblik på at tackle tørke og vandknaphed på en mere systematisk måde. Ændringen skal fastlægge rammerne for forebyggelse og overvågning af tørke, de relevante myndigheders ansvarsområder og kontrolmekanismer. Den skal sigte mod at nedsætte regionale kommissioner med mandat til at udstede en erklæring om "vandknaphedens tilstand" og anvende tilsvarende begrænsninger for vandforbruget i regionen i henhold til tørkeforvaltningsplaner.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering 1: Beskyttelse mod tørke og oversvømmelser i byen Brno

Formålet med foranstaltningen er at styrke Brnos oversvømmelsessikring og puste nyt liv i floden Svratka. Den består af flere interventioner, der kan omfatte, men ikke er begrænset til, naturbaserede løsninger såsom naturlige udslip af det øgede vandniveau i bassinerne i enge, etablering af naturlige puljer, flodsletter eller etablering af vådområder.

Investering 2: Forvaltning af regnvand i byområder

Denne investering har til formål at bremse afstrømningen og øge vandbindingen i byområder. Investeringen består af flere projekter, der kan omfatte, men ikke er begrænset til, absorptionsstriber og reservoirer, regnhaver, underjordiske fælder, dræning, oplagring i underjordiske reservoirer eller grønne tage.

Investering 3: Forvaltning af Natura 2000-områder og beskyttede plante- og dyrearter

Formålet med investeringen er at forbedre den økologiske stabilitet i landskabet og biodiversiteten i Tjekkiet. Den består af foranstaltninger, der er defineret i forvaltningsplanerne for genopretning og revitalisering af Natura 2000-områder (særligt beskyttede områder og lokaliteter af fællesskabsbetydning) samt nationalt beskyttede områder og for pleje af særligt beskyttede arter.

Investering 4: Tilpasning af vand-, ikkeskov- og skovøkosystemer til klimaændringer

Formålet med investeringen er at muliggøre systemisk vandbinding i landskabet. Den består af foranstaltninger, der kan omfatte, men ikke er begrænset til, forbedring af skovenes art og rumlige sammensætning beskyttelse af levesteder, der ikke er skovhabitater etablering eller genopretning af vådområder og damme revitalisering af vandløb, genopretning af landskabselementer, plantning af træer uden for skovområder og andre relaterede foranstaltninger.

Reform 2: Fastlæggelse af landskabspolitik og -planlægning

Reformen har til formål at etablere en integreret landskabsforvaltning og -planlægning, der sikrer tværsektoriel koordinering og inddragelse af flere interessenter. Den består af vedtagelsen af et dokument om integreret landskabspolitik.

P.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
160	Reform 1: Ændring af vandforvaltningsloven	Milepæl	Ændring af vandforvaltningsloven (lov nr. 254/2001 Sml.) med henblik på en systemisk tilgang til håndtering af tørke og vandknaphed.	Ikrafttrædelse af ændringen af vandforvaltningsloven (lov nr. 254/2001 Sml.)				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Ændringen af vandloven, der fastlægger rammerne for forebyggelse af tørke og vandknaphed gennem overvågning af tørke, etablering af kontrolmekanismer og fastlæggelse af de kompetente myndigheders ansvarsområder, vedtages. Der nedsættes en regional og en central kommission for forebyggelse, overvågning og forvaltning af tørke og vandknaphed. Der udarbejdes og godkendes regionale og nationale tørkeplaner.
161	Investering 1: Beskyttelse mod tørke og oversvømmelser i byen Brno	Milepæl	Meddelelse om tildeling af kontrakter til projekter, der har til formål at beskytte byen Brno mod tørke og oversvømmelser.	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter.				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Anmeldelse af alle kontrakter, der er tildelt projekter, der har til formål at beskytte byen Brno mod tørke og oversvømmelser.
162	Investering 1: Beskyttelse mod tørke og oversvømmelser i byen Brno	Milepæl	Overdragelsesprotokol (r) for oversvømmelsesbeskyttelsesprojektet	Overdragelsesprotokol (r) for projektet				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Overdragelsesprotokol (r) udstedes og underskrives af konstruktøren og repræsentanten for byen Brno, hvilket viser, at arbejderne accepteres.
163	Investering 2: Forvaltning af regnvand i byområder	Målet	Foranstaltninger til forvaltning af regnvand i byområder		Anslået mængde m³ regnvand, der skal beholdes	0	20 000	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Der skal iværksættes en indkaldelse af forslag til forvaltning af regnvand i byområder til støtte for projekter vedrørende opsamling af regnvand. Det anslås, at de støttede projekter kumulativt tilbageholder mindst 20 000 m³ regnvand.
164	Investering 3: Beskyttede områder, herunder Natura 2000-områder og beskyttede plante- og dyrearter	Målet	Projekter til bevaring af beskyttede områder, herunder Natura 2000-områder, og af beskyttede plante- og dyrearter		Hektar	0	150 000	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Opfordrer til forvaltning af Natura 2 000-områder og beskyttede områder og pleje af særligt beskyttede arter til støtte for i) foranstaltninger til bevarelse af Natura 2 000 og beskyttede områder og til beskyttelse af særligt beskyttede arter og ii) baggrundsundersøgelser og overvågningsundersøgelser. Det anslås, at de støttede projekter tilsammen dækker mindst 150 000 ha.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
165	Investering 4: Tilpasning af vand-, ikkeskov- og skovøkosystemer til klimaændringer	Målet	Projekter til tilpasning af vand-, ikkeskov- og skovøkosystemer til klimaændringer		Projekter	0	2 500	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der skal iværksættes opfordringer til tilpasning af økosystemer til klimaændringer for at støtte 1) projekter i vand-, ikkeskov- og skovøkosystemer og 2) undersøgelser af vandbinding. Der vil blive udsendt endelige projektevalueringer for 2 500 projekter. Undersøgelser af vandbinding skal kumulativt dække et anslået antal vandløbsoplande på 4 000 km².
262	Reform 2: Fastlæggelse af landskabspolitik og -planlægning	Milepæl	Vedtagelse af en integreret landskabspolitik og -planlægning	Vedtagelse af landskabspolitikken				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Regeringens vedtagelse af et dokument om integreret landskabspolitik. Politikken skal skabe et gunstigt miljø for bæredygtig arealforvaltning i både den offentlige og den private sektor. Den skal mindst omfatte følgende emner: biodiversitet, vandforvaltning, skovbrug og kulturarv.

Q. COMPONENT 2.10 ØKONOMISK OVERKOMMELIGE BOLIGER

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at håndtere den nuværende og eskalerende krise med hensyn til boligers prisoverkommelighed. Den har til formål at øge udbuddet af økonomisk overkommelige boliger ved at yde lån på lempelige vilkår og efterstillede lån til investorer samt oprette en offentlig-privat saminvesteringsfond til erhvervelse, renovering og opførelse af økonomisk overkommelige boliger.

Komponenten består af en boligreform, et knudepunkt for boligrådgivning og et netværk af regionale boligrådgivningscentre og tre finansielle instrumenter, der fokuserer på at maksimere adgangen til finansiering og mobilisere privat kapital:

- En lånefacilitet på lempelige vilkår
- En efterstillet lånefacilitet
- En offentlig-privat saminvesteringsfond

Komponenten støtter efterlevelsen af de landespecifikke henstillinger om styrkelse af udbuddet af sociale og økonomisk overkommelige boliger, herunder gennem vedtagelse af en specifik lovgivningsmæssig ramme for socialt boligbyggeri og bedre koordinering mellem forskellige organer (landespecifik henstilling 3 2022).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

SPØRGSMÅL 1: Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Retsakt om økonomisk overkommelige boliger

Formålet med reformen er at gøre boliger mere økonomisk overkommelige ved at vedtage en retsakt om boligstøtte. Reformen består i ikrafttrædelsen af retlige bestemmelser, der indfører mekanismer, der hjælper ansøgere med at finde en bolig og tilskynder til brug af tomme boliger ved at hjælpe lejere med at opfylde deres forpligtelser over for udlejere.

Investering 3: Saminvesteringsfacilitet

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en offentlig-privat saminvesteringsfacilitet, der har til formål at forbedre adgangen til økonomisk overkommelige boliger i Tjekkiet. Faciliteten drives ved at investere direkte i fast ejendom. På grundlag af investeringerne under genopretnings- og resiliensfaciliteten sigter faciliteten mod i første omgang at investere mindst 39 574 000 EUR.

Faciliteten forvaltes af det nationale udviklingsinvesteringsselskab som gennemførelsespartner.

For at gennemføre investeringen i faciliteten skal Tjekkiet og det nationale udviklingsinvesteringsselskab undertegne en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1) Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af et investeringsudvalg eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmer fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.

2) De vigtigste krav i den tilknyttede investeringspolitik, som skal omfatte:
   a) Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.

   b) Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse8, ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks9, iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling. Desuden skal investeringspolitikken kræve, at facilitetens endelige støttemodtagere overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

   c) Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
   d) Kravet om, at alle støttede renoveringer skal omfatte energieffektivitetsrenoveringer.

3) Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gebyrstrukturen for gennemførelsespartneren og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik.

4) Krav til overvågning, revision og kontrol, herunder:
   a) Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.

   b) Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der vil sikre forebyggelse, opdagelse og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
   c) Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen af hver operation i overensstemmelse med kravene i gennemførelsesaftalen, inden der gives tilsagn om at finansiere en operation.
   d) Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med en revisionsplan fra National Development Investment Company. Disse revisioner skal verificere, i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade og statsstøttereglerne og iii) at kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Ved revisionen skal det også kontrolleres, at transaktionerne er lovlige, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale overholdes.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

---

8 Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig med henblik på en rettidig omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

9 Hvis den støttede aktivitet opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

SPØRGSMÅL 2: Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
263	Reform 1: Retsakt om økonomisk overkommelige boliger	Milepæl	Retsakt om økonomisk overkommelige boliger	Lovgivningens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2025	En retsakt træder i kraft og indfører mekanismer, der hjælper ansøgere med at finde en bolig og tilskynder til brug af tomme boliger ved at hjælpe lejere med at opfylde deres forpligtelser over for udlejere. Der kan gælde en overgangsperiode baseret på passende begrundelser. Denne overgangsperiode begynder med offentliggørelsen af retsakten i Den Europæiske Unions Tidende og er knyttet til tekniske eller teknologiske begrænsninger.
270	Investering 3: Saminvesteringsfacilitet	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2024	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
271	Investering 3: Saminvesteringsfacilitet	Målet	Juridisk aftale indgået med den endelige støttemodtager		% (%)	0	100	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Det nationale udviklingsinvesteringsselskab skal have indgået en juridisk finansieringsaftale med saminvesteringsfaciliteten for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer til faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).
272	Investering 3: Saminvesteringsfacilitet	Milepæl	Overførsel af pengemidler	Overførselscertifikat				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Efter ikrafttrædelsen af den ændrede gennemførelsesaftale, der sikrer, at eventuelle tilbageførsler geninvesteres i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik og ikke anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, overfører Tjekkiet 39 574 EUR til det nationale udviklingsinvesteringsselskab for faciliteten.

SPØRGSMÅL 3: Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 1: Lånefacilitet på lempelige vilkår

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet til ydelse af lån på lempelige vilkår med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Tjekkiets sektor for økonomisk overkommelige boliger. Faciliteten fungerer ved at yde lån på lempelige vilkår direkte til den private sektor samt til offentlige enheder, der beskæftiger sig med lignende aktiviteter. På grundlag af investeringerne under genopretnings- og resiliensfaciliteten sigter faciliteten mod i første omgang at yde mindst 170 460 000 EUR i finansiering.

Faciliteten forvaltes af den statslige investeringsstøttefond som gennemførelsespartner. Faciliteten omfatter følgende produktlinje: lån på lempelige vilkår. Dette produkt har til formål at yde lån på lempelige vilkår til projekter, der bidrager til at øge tilgængeligheden af lejeboliger. De støttede aktiviteter har til formål at renovere eksisterende boligenheder, renovere bygninger til boligenheder, erhverve boligenheder og opføre nye boligenheder.

For at gennemføre investeringen i faciliteten skal Tjekkiet og den statslige investeringsstøttefond undertegne en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1) Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af et investeringsudvalg eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmer fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.

2) De vigtigste krav i den tilknyttede investeringspolitik, som skal omfatte:
   a) Beskrivelsen af det eller de finansielle produkter og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
   b) Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
   c) Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse10, ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks11, iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling. Desuden skal investeringspolitikken kræve, at facilitetens endelige støttemodtagere overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
   d) Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
   e) Kravet om, at alle støttede renoveringer skal omfatte energieffektivitetsrenoveringer.

10 Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig med henblik på en rettidig omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

11 Hvis den støttede aktivitet opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

3) Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gebyrstrukturen for gennemførelsespartneren og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik, medmindre de anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.

4) Krav til overvågning, revision og kontrol, herunder:
   a) Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.

   b) Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der vil sikre forebyggelse, opdagelse og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
   c) Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen af hver operation i overensstemmelse med kravene i gennemførelsesaftalen, inden der gives tilsagn om at finansiere en operation.
   d) Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med en revisionsplan fra den statslige investeringsstøttefond. Disse revisioner skal verificere, i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade og statsstøttereglerne og iii) at kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Ved revisionen skal det også kontrolleres, at transaktionerne er lovlige, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale overholdes.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

Investering 2: Efterstillet lånefacilitet

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet til ydelse af efterstillede lån med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Tjekkiets sektor for økonomisk overkommelige boliger. Faciliteten fungerer ved at yde efterstillede lån direkte til den private sektor samt til offentlige enheder, der beskæftiger sig med lignende aktiviteter. På grundlag af investeringerne under genopretnings- og resiliensfaciliteten sigter faciliteten mod i første omgang at yde mindst 94 770 000 EUR i finansiering.

Faciliteten forvaltes af Den Nationale Udviklingsbank som gennemførelsespartner. Faciliteten omfatter følgende produktlinje: efterstillede lån. Dette produkt har til formål at yde efterstillede lån til projekter, der bidrager til at øge tilgængeligheden af lejeboliger. De støttede aktiviteter sigter mod anskaffelser, renoveringer af eksisterende boligenheder, renoveringer af bygninger til boligenheder og opførelse af nye boligenheder.

For at gennemføre investeringen i faciliteten skal Tjekkiet og Den Nationale Udviklingsbank undertegne en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1) Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af et investeringsudvalg eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmer fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.

2) De vigtigste krav i den tilknyttede investeringspolitik, som skal omfatte:
   a) Beskrivelsen af det eller de finansielle produkter og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
   b) Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.

   c) Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra

støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse12, ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks13, iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling. Desuden skal investeringspolitikken kræve, at facilitetens endelige støttemodtagere overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

d) Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
e) Kravet om, at alle støttede renoveringer skal omfatte energieffektivitetsrenoveringer.

3) Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gebyrstrukturen for gennemførelsespartneren og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik, medmindre de anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.

4) Krav til overvågning, revision og kontrol, herunder:
   a) Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.

   b) Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der vil sikre forebyggelse, opdagelse og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
   c) Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen af hver operation i overensstemmelse med kravene i gennemførelsesaftalen, inden der gives tilsagn om at finansiere en operation.
   d) Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med en revisionsplan fra National Development Bank. Disse revisioner skal verificere, i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade og statsstøttereglerne og iii) at kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Ved revisionen skal det også kontrolleres, at transaktionerne er lovlige, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale overholdes.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

12 Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig med henblik på en rettidig omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

13 Hvis den støttede aktivitet opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

SPØRGSMÅL 4: Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
264	Investering 1: Lånefacilitet på lempelige vilkår	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2024	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
265	Investering 1: Lånefacilitet på lempelige vilkår	Målet	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere		% (%)	0	100	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Den statslige investeringsstøttefond skal have indgået retlige finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer til faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).
266	Investering 1: Lånefacilitet på lempelige vilkår	Milepæl	Overførsel af pengemidler	Overførselscertifikat				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Tjekkiet overfører 170 460 EUR til den statslige investeringsstøttefond for faciliteten.
267	Investering 2: Ansvarlig lånefacilitet	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2024	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
268	Investering 2: Ansvarlig lånefacilitet	Målet	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere		% (%)	0	100	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Den nationale udviklingsbank skal have indgået retlige finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer til faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).
269	Investering 2: Ansvarlig lånefacilitet	Milepæl	Overførsel af pengemidler	Overførselscertifikat				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Tjekkiet overfører 94 770 EUR til den nationale udviklingsbank til faciliteten.

R. KOMPONENT 3.1: INNOVATION INDEN FOR UDDANNELSE I FORBINDELSE MED DIGITALISERING

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle udfordringerne i forbindelse med uddannelsessystemets digitale omstilling, navnlig ved at styrke elevernes digitale færdigheder og datalogisk tænkning og fremme lærernes brug af digitale teknologier. Dette skal opnås ved at revidere læseplanerne for uddannelse på primær- og sekundærtrinnet med henblik på at styrke IT-uddannelsen, udvide dens anvendelsesområde til avancerede digitale teknologier og fremme digitale færdigheder på tværs af uddannelsesområderne. Det skal også fremme lærernes digitale færdigheder og forbedre niveauet af digitalt udstyr i skolerne. Komponenten har også til formål at afhjælpe den digitale kløft, som forværres af den langvarige nedlukning af skoler, ved at oprette en fond for mobile digitale enheder, der er til rådighed for dårligt stillede elever og studerende. Det endelige mål med komponenten er at tilpasse uddannelserne til arbejdsmarkedets skiftende behov, afhjælpe manglen på IT-specialister og avancerede digitale færdigheder i hele arbejdsstyrken og sikre beskæftigelsesegnethed på lang sigt.

Reformerne under komponenten støtter efterlevelsen af den landespecifikke henstilling 2 og 2019, i henhold til hvilken Tjekkiet skal øge uddannelsessystemernes kvalitet og inklusion, herunder ved at fremme tekniske og digitale færdigheder og fremme lærerfaget, og den landespecifikke henstilling 2 og 2020, i henhold til hvilken Tjekkiet skal støtte beskæftigelsen gennem aktive arbejdsmarkedspolitikker, levering af færdigheder, herunder digitale færdigheder, og adgang til digital læring.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

R.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Reform af læseplaner og styrkelse af IT-uddannelse

Formålet med foranstaltningen er at støtte digitale færdigheder og IT-færdigheder gennem revision af læseplanerne i skoler på primærtrinnet, sekundærtrinnet og sekundærtrinnet på andet trin*(*gymnázium). Denne foranstaltning består i godkendelse af de nye læseplaner til støtte for digitale færdigheder og datalogisk tænkning.

Investering 1: Støtte til læreres reviderede læseplaner og digitale færdigheder

Formålet med foranstaltningen er at støtte udrulningen af de reviderede læseplaner og rammen for læreres digitale færdigheder (DigCompEdu) i skolerne. Foranstaltningen består af støtte til uddannelse af pædagogisk personale i digitale færdigheder.

Investering 2: Digitalt udstyr til skoler

Formålet med foranstaltningen er at forebygge digital udstødelse ved at sikre, at digitalt udstyr og digital teknologi er tilgængelig for alle elever. Denne foranstaltning består i at yde finansiering til skoler til indkøb af IT-udstyr.

R.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
168	Reform 1: Reform af læseplaner og styrkelse af IT-uddannelse	Milepæl	Godkendelse af nye læseplaner, der styrker digitale færdigheder og datalogisk tænkning	Ministeriet for uddannelse, ungdom og sport godkender nye læseplaner for skoler på primær- og sekundærtrinnet og gymnázia				FØRSTE KVARTAL 3	2021	De nye læseplaner skal • styrke undervisningen i informatik med hensyn til undervisningstimer • udvide dækningen af informatik til nye områder såsom databehandling og -modellering, kodning og programmering, robotteknologi, udvidet virkelighed, virtual reality og digital teknologi. • Indføre den digitale kompetence som en af nøglekompetencerne • fremme brugen af digitale teknologier på tværs af uddannelsesområder, herunder ikke-IT-emner.
170	Investering 1: Støtte til læreres reviderede læseplaner og digitale færdigheder	Milepæl	Oprettelse af en digital platform for effektiv deling af uddannelsesressourcer	En fuldt operationel digital platform				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Den digitale platform under Ministeriet for Uddannelse, Ungdom og Sport skal give lærerne adgang til eksisterende uddannelsesindhold (f.eks. digitale uddannelsesressourcer, webinarer eller e-læringskurser). Det etablerer links til eksisterende databaser over digitalt uddannelsesmateriale.
171	Investering 1: Støtte til læreres reviderede læseplaner og digitale færdigheder	Målet	Antal skoler, der har modtaget uddannelse af pædagogisk personale i digitale færdigheder eller IT-færdigheder		Nummer	0	4 000	FØRSTE KVARTAL 1	2026	4 000 skoler skal modtage uddannelse af pædagogisk personale i digitale færdigheder eller IT-færdigheder
172	Investering 2: Digitalt udstyr til skoler	Målet	Antal digitale enheder indkøbt af skoler til fjernundervisning		Nummer	0	74 000	FØRSTE KVARTAL 4	2020	Skolerne køber mindst 74 000 digitale enheder (tablets, bærbare computere, mobiltelefoner osv.) til fjernundervisning. Mindst 4102 skoler på primær- og sekundærtrinnet modtog støtte til IT-udstyr til fjernundervisning.
173	Investering 2: Digitalt udstyr til skoler	Målet	IT-udstyr til skoler		Nummer	0	4 800	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 4 800 skoler skal modtage IT-udstyr.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
174	Investering 2: Digitalt udstyr til skoler	Målet	Antal skoler, der støttes med digitale teknologier og digitalt udstyr for at fremme digitale færdigheder og gennemføre de nye IT-læseplaner		Nummer	0	9 260	FØRSTE KVARTAL 1	2024	Af de i alt ca. 10 000 skoler er mindst 9 260 skoler udstyret med både grundlæggende og avancerede digitale teknologier, der er nødvendige for at fremme digitale færdigheder og undervise i ny informatik i henhold til de reviderede læseplaner.

S. KOMPONENT 3.2: TILPASNING AF SKOLEPROGRAMMER

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle udfordringer inden for henholdsvis videregående uddannelse, primæruddannelse og sekundæruddannelse på første trin. På videregående uddannelsesniveau har komponenten til formål at øge universiteternes kapacitet og tilpasse studieprogrammerne til nye former for læring og nye områder, navnlig digital ekspertise, i overensstemmelse med arbejdsmarkedets skiftende behov. Der skal også ydes støtte til nye universitetsfaciliteter med henblik på at udvide og modernisere de videregående uddannelser inden for lægevidenskab og farmaceutisk videnskab. På primær- og sekundærtrinnet har komponenten til formål at afhjælpe de voksende uligheder på uddannelsesområdet ved at yde støtte på flere niveauer til dårligt stillede skoler, yderligere undervisning til elever, der risikerer at gå fallit, og ved at styrke læreres og fagfolks evne til at undervise i heterogene klasser.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling 2 og 2019, i henhold til hvilken Tjekkiet skal øge kvaliteten og inklusionen i uddannelsessystemerne, herunder ved at fremme tekniske og digitale færdigheder og fremme lærerfaget, og den landespecifikke henstilling 2 og 2020, i henhold til hvilken Tjekkiet skal støtte beskæftigelsen gennem aktive arbejdsmarkedspolitikker, levering af færdigheder, herunder digitale færdigheder, og adgang til digital læring.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

S.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Omstilling af universiteterne med henblik på tilpasning til nye former for læring og skiftende behov på arbejdsmarkedet

Formålet med reformen er at indlede og fremskynde omstillingen af universiteterne med hensyn til både indhold og former for læring.

Denne foranstaltning består i at godkende mindst 35 nye studieprogrammer.

Investering 1: Opførelse af udvalgte centrale akademiske steder

Formålet med foranstaltningen er at udvide universiteternes faciliteter inden for medicin, biomedicin og lægemiddelvidenskab. Foranstaltningen består i opførelse af udvalgte universitetsfaciliteter.

Reform 2: Støtte til dårligt stillede skoler

Formålet med reformen er at tackle de voksende uligheder mellem skolernes uddannelsesresultater og sikre lige adgang til uddannelse af høj kvalitet.

Denne foranstaltning består af et målrettet støtteprogram for sårbare skoler med fokus på uddannelse af pædagogisk personale og indførelse af indeksfinansiering for at afspejle niveauet af socioøkonomiske ulemper i skolerne.

Investering 2: Vejledningsprogrammer

Investeringen har til formål at tilbyde opsamlingsklasser for elever med en ugunstig socioøkonomisk baggrund, hvis uddannelsesmæssige resultater forværredes som følge af den langvarige nedlukning af skolen. På grundlag af rapporter fra det tjekkiske skoletilsyn anslås det, at 50 000 elever halter bagefter og har behov for vejledning på grund af utilstrækkelig deltagelse i onlinelæring under den timåneders skolenedlukning. Investeringen har til formål at forhindre en yderligere forøgelse af ulighederne mellem elever og skoler som følge af sociale eller andre ulemper. 4 000 skoler arrangerer vejledningsprogrammer. Ved at nå op på dette antal skoler forventes der at blive ydet vejledning via 500 000 individuelle tilmeldinger til elevkurser. Det betyder, at den samme elev kan få undervisning i flere fag (f.eks. matematik, engelsk). Formålet med foranstaltningen er at vejlede elever, der risikerer at opleve skolegangen som et nederlag. Skoler og lærere kan selvstændigt afgøre, hvilke elever der anses for at være i fare for at opleve skolegangen som et nederlag.

Der skal offentliggøres en evaluering af virkningerne af denne foranstaltning (f.eks. hvordan foranstaltningen bidrog til at genoprette læringsvanerne og tilegne sig den viden, der foreskrives i læseplanerne i matematik, tjekkisk og et fremmedsprog.

Investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

S.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
176	Reform 1: Omstilling af universiteterne med henblik på tilpasning til nye former for læring og skiftende behov på arbejdsmarkedet	Milepæl	Lancering af et program til støtte for universiteternes omstilling	Uddannelsesministeriets lancering af programmet				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Programmet støtter universiteternes tilpasning til nye former for læring og indførelse af nye studieprogrammer. De sektorer, der skal støttes af programmet, udpeges på grundlag af en analyse af økonomiske data i samråd med arbejdsmarkedets parter. Der skal fokuseres på hurtigt voksende sektorer med høj merværdi, der lider under mangel på højt kvalificerede specialister såsom cybersikkerhed, kunstig intelligens, Industri 4.0 eller e-forvaltningstjenester. Målet er at støtte mindst 20 universiteter.
177	Reform 1: Omstilling af universiteterne med henblik på tilpasning til nye former for læring og skiftende behov på arbejdsmarkedet	Målet	Antal nye godkendte studieprogrammer		Nummer	0	35	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Mindst 35 nye studieprogrammer skal godkendes.
179	Investering 1: Udvikling af udvalgte centrale akademiske steder	Milepæl	Tildeling af kontrakter om opførelse af nye universitetsfaciliteter	Meddelelse om prisen for opførelse af nye universitetsfaciliteter				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Meddelelse om tildeling af offentlige kontrakter om opførelse af nye universitetsfaciliteter med et mål på 100 000 m² nyt universitetsareal, herunder materiel, fordelt på: 1. Mephared 2 (Karlsuniversitetet, Hradec Králové) — 58 092 m² 2. BIOCENTRUM (Karlsuniversitetet, Prag-Albertov) — 33 934 m² *3.* BioPharmaHub (Masaryk Universitet, Brno) — 19 035 m²
180	Investering 1: Opførelse af udvalgte centrale akademiske steder	Målet	Antal kvadratmeter nyt universitetsområde		Nummer	0	95 000	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal anlægges mindst 95 000 m² nye universitetsområder.
181	Reform 2: Støtte til dårligt stillede skoler	Målet	Antal dårligt stillede skoler, der har modtaget støtte		Nummer	0	400	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der iværksættes indkaldelser med henblik på at støtte skoler med en høj andel af dårligt stillede elever. Indkaldelserne skal omfatte støtte til uddannelse af pædagogisk personale. Der ydes støtte til mindst 400 skoler.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
182	Reform 2: Støtte til dårligt stillede skoler	Milepæl	Forslag til indeksfinansiering af skoler efter socioøkonomisk ulempe	Godkendelse fra ministeriet for uddannelse, ungdom og sport af forslaget om indeksfinansiering				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Et forslag til indeksfinansiering skal godkendes. Indekset skal tage hensyn til flere indikatorer for skolernes socioøkonomiske ulemper (f.eks. uddannelsesresultater, andel af elever med sociale eller andre ulemper eller andel af elever med forskellige modersmål).
183	Investering 2: Vejledningsprogrammer	Målet	Antal skoler, der tilrettelægger vejledningsprogrammer		Nummer	0	4 000	FØRSTE KVARTAL 4	2023	4 000 skoler arrangerer vejledningsprogrammer. Ved at nå op på dette antal skoler forventes der at blive ydet vejledning via 500 000 individuelle tilmeldinger til vejledningskurser for elever. Som en prioritet har vejledning til formål at hjælpe elever, der risikerer at opleve skolegangen som et nederlag, med at genoprette deres læringsvaner og tilegne sig den viden, der foreskrives i læseplanerne for matematik, tjekkisk og et fremmedsprog. Der offentliggøres en evaluering af virkningerne af denne foranstaltning.

T. KOMPONENT 3.3: MODERNISERING AF ARBEJDSFORMIDLINGERNE OG UDVIKLING AF ARBEJDSMARKEDET

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og socialområdet. For det første har den til formål at øge arbejdsstyrkens tilpasningsevne ved at udvikle dens færdigheder, navnlig på det digitale område. For det andet har den til formål at tackle vedvarende uligheder mellem kønnene på arbejdsmarkedet, navnlig den lave arbejdsmarkedsdeltagelse for kvinder med små børn. For det tredje har komponenten til formål at modernisere og udvide de sociale tjenester i overensstemmelse med principperne om afinstitutionalisering og en uafhængig tilværelse som beskrevet i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap.

Komponenten støtter håndteringen af landespecifik henstilling 2 og 2019, i henhold til hvilken Tjekkiet skal fremme beskæftigelsen for kvinder med små børn, herunder ved at forbedre adgangen til økonomisk overkommelig børnepasning, og for dårligt stillede grupper, og landespecifik henstilling 2 2020, i henhold til hvilken Tjekkiet skal støtte beskæftigelsen gennem aktive arbejdsmarkedspolitikker, tilvejebringelse af færdigheder, herunder digitale færdigheder, og adgang til digital læring.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

T.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Udvikling af arbejdsmarkedspolitikker

Formålet med denne reform er at støtte livslang læring i Tjekkiet. Reformen består af en række foranstaltninger, f.eks.:

- oprettelse af en trepartsmekanisme senest den 31. marts 2022 med deltagelse af arbejdsministeriet, undervisningsministeriet, arbejdsgivere og fagforeningsrepræsentanter med henblik på at koordinere udviklingen af programmer for livslang læring i overensstemmelse med den faktiske og forventede efterspørgsel efter færdigheder
- senest den 31. december 2023 at oprette en database over omskolings- og opkvalificeringskurser, som skal øge udbuddet af omskolingskurser og forbedre matchningen af udbud og efterspørgsel databasen skal omfatte både omskolingsprogrammer, der er certificeret i henhold til beskæftigelsesloven, men også kurser, der udbydes af erhvervsskoler og videregående uddannelsesinstitutioner.
- en lovændring senest den 31. december 2025 for at forbedre matchningen af omskolingskurser, der organiseres af arbejdsformidlingen, med jobsøgende og for bedre at målrette støtten til disse sårbare grupper (f.eks. især lavtuddannede, udstødte personer eller personer, der risikerer social udstødelse).

Reformforanstaltningerne skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 2: Sikring af bæredygtig finansiering af børnepasningsfaciliteter

Formålet med denne foranstaltning er at fremme adgangen til økonomisk overkommelig børnepasning for børn under tre år for at gøre det lettere for forældre, navnlig mødre, at vende tilbage til arbejdet efter forældreorlov. Reformen skal bestå i en ændring af loven om førskoleundervisning, som skal sikre stabil finansiering af faciliteter for børn under tre år. Den

lovgivningsmæssige ændring skal også sigte mod at sikre adgang til økonomisk overkommelig børnepasning for børn under tre år i alle regioner i Tjekkiet.

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform 3: Reform af langtidsplejesystemet

Reformen har til formål at tackle udfordringen med fragmenteret forvaltning og finansiering af langtidspleje og en lav andel af lokalsamfundsbaserede og hjemmebaserede tjenester i Tjekkiet. Foranstaltningen består af en lovgivningsmæssig reform, der har til formål at integrere sundhedspleje og social langtidspleje, sikre et stabilt system med tilstrækkelig finansiering af langtidstjenester af høj kvalitet, skabe incitamenter til pleje i nærmiljøet og i hjemmet, give adgang for private udbydere og forbedre tilsynet med social omsorg. Senest den 31. december 2022 forventes der at blive etableret et system til kortlægning af sociale og langsigtede behov, og der forventes vedtaget en handlingsplan for afinstitutionalisering.

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform 4: Reform af pasningen af udsatte børn

Reformen har til formål at forbedre de sociale plejetjenester for udsatte børn, dvs. børn, hvis basale behov ikke kan dækkes af deres egne familiers ressourcer, ved ikrafttrædelsen af ændringen af loven om social og retlig beskyttelse af børn og anden lovgivning og ved at begrænse anbringelsen af børn under fire år i institutionel pleje.

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering 1: Udvikling af arbejdsmarkedspolitikker

Formålet med foranstaltningen er at øge arbejdsstyrkens tilpasningsevne til arbejdsmarkedets skiftende behov. Denne foranstaltning består af uddannelse i digitale færdigheder eller færdigheder, der er nødvendige for Industri 4.0.

Investering 2: Forøgelse af førskolefaciliteternes kapacitet

Formålet med denne foranstaltning er at udvide økonomisk overkommelig børnepasning, mindske uligheder mellem kønnene og støtte lavindkomstfamilier, der er i risiko for social udstødelse og dårlige uddannelsesresultater. Investeringen består i støtte til etablering af førskolefaciliteter.

Investering 3: Udvikling og modernisering af den sociale plejeinfrastruktur

Denne foranstaltning har til formål at afhjælpe manglen på social plejeinfrastruktur og behovet for at støtte overgangen til lokalsamfundsbaseret social pleje og langtidspleje i Tjekkiet. Investeringerne består af støtte til opførelse og renovering af sociale plejefaciliteter.

Investering 4: Udvikling og modernisering af infrastruktur inden for pasning af udsatte børn

Formålet med investeringen er at afhjælpe den utilstrækkelige sociale plejeinfrastruktur for udsatte børn og støtte overgangen til pleje i nærmiljøet i Tjekkiet. Investeringen består i tilvejebringelse af infrastruktur til social omsorg for udsatte børn gennem renovering af eksisterende bygninger, opførelse af nye faciliteter og/eller køb af faciliteter eller boliger.

T.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
184	Reform 1: Udvikling af arbejdsmarkedspolitikker	Milepæl	Nedsættelse af trepartsudvalget for omskoling og opkvalificering	Ikrafttræden af et dekret om nedsættelse af et permanent omskolings- og opkvalificeringsudvalg under Rådet for Økonomisk og Social Aftale (trepartsmøde)				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Omskolings- og opkvalificeringsudvalget koordinerer udviklingen af livslang læring i overensstemmelse med den faktiske og forventede efterspørgsel efter færdigheder. Det består af repræsentanter for arbejds- og socialministeriet, ministeriet for uddannelse, ungdom og sport, arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger.
185	Reform 1: Udvikling af arbejdsmarkedspolitikker	Milepæl	Ikrafttræden af den ændrede lov om beskæftigelse	Bestemmelse i den ændrede beskæftigelseslov om ikrafttrædelse af den ændrede beskæftigelseslov				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Loven skal: • Give en definition af personer med særlige behov, som er dårligt stillet på arbejdsmarkedet • målrette støtten bedre mod disse sårbare grupper (f.eks. især lavtuddannede, udstødte personer eller personer, der risikerer social udstødelse) • forbedre matchningen af omskolingskurser, der organiseres af arbejdsformidlingen, med jobsøgende
186	Reform 1: Udvikling af arbejdsmarkedspolitikker	Milepæl	Database over omskolings- og opkvalificeringskurser	Offentlig database over iværksatte opkvalificerings- og omskolingskurser				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Databasen skal omfatte opkvalificerings- og omskolingsprogrammer, der er certificeret i henhold til beskæftigelsesloven (leveret af arbejdsformidlingen), samt kurser, der udbydes af erhvervsskoler, videregående uddannelsesinstitutioner og andre udbydere.
187	Investering 1: Udvikling af arbejdsmarkedspolitikk	Målet	Antal uddannelsesbeviser		Nummer	0	130 000	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der skal udstedes mindst 130 000 uddannelsesbeviser for digitale færdigheder eller færdigheder, der er nødvendige for Industri 4.0.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	er									
188	Reform 1: Udvikling af arbejdsmarkedspolitikker	Målet	Antal regionale uddannelsescentre, der er udstyret		Nummer	0	14	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 14 uddannelsescentre skal være udstyret.
190	Investering 2: Forøgelse af førskolefaciliteternes kapacitet	Målet	Antal nye førskolefaciliteter		Nummer	0	508	FØRSTE KVARTAL 2	2026	508 førskolefaciliteter skal bygges eller renoveres. .
192	Reform 2: Sikring af bæredygtig finansiering af børnepasningsfaciliteter	Milepæl	Ikrafttræden af lov om børnepasning (ændring af lov nr. 247/2014 om børnepasningsordninger i en børnegruppe)	Bestemmelse i loven om børnepasning (ændring af lov nr. 247/2014 om børnepasningsordninger i en børnegruppe), der angiver lovens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Lov om børnepasning i førskolealderen (ændring af lov nr. 247/2014 om børnepasningsordninger i en gruppe af børn) skal • sikre stabil finansiering af førskolefaciliteter for børn under tre år • sigte mod at sikre adgang til økonomisk overkommelig børnepasning for børn under tre år i alle regioner.
193	Reform 3: Reform af langtidsplejesystemet	Milepæl	Ikrafttræden af loven om langtidspleje	Bestemmelse i loven om langtidspleje, der angiver lovens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Loven om langtidspleje skal • sigte mod at integrere sundhedspleje og social langtidspleje • sikre høje kvalitetsstandarder for alle typer langtidspleje • fremme pleje i nærmiljøet og hjemmepleje, der sikrer en uafhængig tilværelse i det naturlige miljø • sikre et stabilt system med tilstrækkelig finansiering af langtidsplejetjenester, herunder til lokalsamfundsbaseret pleje og hjemmepleje • fastsætte regler for overvågning af

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										kvaliteten af plejen, krav til personalet (herunder kvalifikationer) og udstyr • give private udbydere af langtidspleje adgang, samtidig med at de samme regler og kvalitetsstandarder anvendes på alle udbydere. Der kan gælde en overgangsperiode baseret på passende begrundelser. Denne overgangsperiode begynder med offentliggørelsen af retsakten i Den Europæiske Unions Tidende og er knyttet til tekniske eller teknologiske begrænsninger.
273	Investering 3: Udvikling og modernisering af den sociale plejeinfrastruktur	Milepæl	Ændring af lov om social service vedrørende klager	Ændret lov om sociale ydelser				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Lov om social service ændres, ændringen træder i kraft og indfører en klagemekanisme for social service, der som minimum sikrer, at: • Klienter, klienters værger og familiemedlemmer har ret til at indgive klager vedrørende sociale tjenester til deres udbyder. • Klagerne har ret til at blive informeret om, hvordan klagen blev løst. • Klagere har ret til at klage til et organ, der er uafhængigt af tjenesteyderen og organet behandler klagerne på grundlag af både fortjeneste og proces. • Tjenesteudbydere og den eller de relevante klageinstanser fører en fortegnelse over de modtagne klager.
195	Investering 3: Udvikling og modernisering af den sociale plejeinfrastruktur	Målet	Antal lokalsamfundsbaserede faciliteter til beboelse, ambulant behandling, opsøgende arbejde, forebyggelse og rådgivning, der er		Antal anlæg	0	200	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 200 anlæg skal opføres eller renoveres. Der skal fastlægges en intern metode for inspektion af sociale tjenester. Metoden skal foreskrive FN's konvention om rettigheder for personer med handicap som en af kilderne til de krav, der skal kontrolleres af inspektører.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			opført eller renoveret							Desuden skal sociale tjenester, der leveres i 30 allerede eksisterende faciliteter med en kapacitet på over 25 personer, inspiceres, efter at den nye inspektionsmetode er udstedt.
196	Investering 3: Udvikling og modernisering af den sociale plejeinfrastruktur	Målet	T1: Antal lavemissionskøretøjer indkøbt til udbydere af sociale forebyggelses-, rådgivnings- eller hjemmeplejetjenester		Nummer	0	251	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Der skal indkøbes mindst 251 lavemissionskøretøjer, heraf: • mindst 100 batteridrevne biler • højst 151 plug-in hybridbiler
274	Investering 4: Udvikling og modernisering af infrastruktur inden for pasning af udsatte børn	Milepæl	Indkaldelse af projekter vedrørende boliger til udsatte børn	Opkald				FØRSTE KVARTAL 1	2024	Der skal offentliggøres mindst én indkaldelse af projekter med henblik på erhvervelse af boliger til udsatte børn. De (n) relevante indkaldelse (r) skal indeholde krav om, at: 1. Hver boligenhed må ikke være større end 200 m² og skal have soveværelser, der er indrettet til højst to børn. 2. Soveværelser beregnet til to børn må ikke være mindre end 12,25 m², og soveværelser beregnet til ét barn må ikke være mindre end 8 m². 3. Boligenhederne skal anvendes af udsatte børn inden for højst 12 måneder efter købet. 4. Boligenhederne skal anvendes til sociale formål i mindst 10 år.
275	Investering 4: Udvikling og modernisering af infrastruktur inden for pasning af udsatte børn	Milepæl	Indkaldelse af projekter offentliggjort for faciliteter for udsatte børn	Indkaldelse af forslag til projekter				FØRSTE KVARTAL 1	2024	Der skal offentliggøres mindst én indkaldelse af projekter vedrørende erhvervelse, renovering eller opførelse af faciliteter til udsatte børn. De (n) relevante indkaldelse (r) skal indeholde krav om, at: 1. Hver lejlighed må højst bestå af tre lejligheder, hver lejlighed må højst være beregnet til seks børn og for hver lejlighed højst.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										2. Soveværelser beregnet til to børn må ikke være mindre end 12,25 m², og soveværelser beregnet til ét barn må ikke være mindre end 8 m². 3. Alle renoveringer skal som minimum omfatte andre energieffektive renoveringer. 4. Alle nye konstruktioner skal have et primærenergibehov på mindst 20 % under kravet om næsten energineutrale bygninger. 5. Faciliteterne skal anvendes til sociale formål i mindst 10 år.
276	Reform 4: Reform af pasningen af udsatte børn	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af lov om social og retlig beskyttelse af børn og anden lovgivning	Retsakt				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Ændringer af lov om social og retlig beskyttelse af børn og anden lovgivning træder i kraft, idet det sikres, at: 1. anbringelse af børn under 4 år på en institution er forbudt med følgende undtagelser: i) ophold af højst to måneders varighed II) børn i kategorien 3. eller 4. plejeintensitet III) når der er en interesse i at bevare søskende. 2. Institutionspleje ("Dětské domovy pro děti do 3 let věku") for børn under 4 år afskaffes
278	Investering 4: Udvikling og modernisering af infrastruktur inden for pasning af udsatte børn	Målet	Lejligheder og huse til udsatte børn		Lejligheder og huse	0	61	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 61 lejligheder eller huse skal erhverves, opføres eller renoveres på grundlag af indkaldelsen/indkaldelserne af projekter i milepæl 274, 275 eller andre indkaldelser, der anvender de samme krav.

U. KOMPONENT 4.1: SYSTEMISK STØTTE TIL OFFENTLIGE INVESTERINGER

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle udfordringen med at styrke den administrative kapacitet i den offentlige forvaltning i Tjekkiet. Formålet med komponenten er at yde metodologisk støtte til udarbejdelsen af projekter, modernisere den strategiske ramme og kapaciteten inden for offentlige udbud, støtte udarbejdelsen af investeringsprojekter og øge antallet af medarbejdere, der arbejder med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen i Tjekkiet.

Komponenten støtter efterlevelsen af landespecifik henstilling 3 2019, i henhold til hvilken Tjekkiet skal mindske den administrative byrde på investeringer og støtte en mere kvalitetsbaseret konkurrence inden for offentlige udbud, og landespecifik henstilling 3 2020, i henhold til hvilken Tjekkiet skal støtte små og mellemstore virksomheder ved at gøre større brug af finansielle instrumenter for at sikre likviditetsstøtte, mindske den administrative byrde og forbedre e-forvaltning.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

U.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Metodologisk støtte til udarbejdelse af projekter i overensstemmelse med EU's mål

Reformen består af institutionelle og proceduremæssige ændringer og har til formål at yde kapacitetsopbygning samt metodologisk støtte og informationsstøtte til offentlige investorer, f.eks. kommuner, regioner eller selskaber, der ejes af offentlige enheder, som er ansvarlige for gennemførelsen af offentlige investeringer. Denne metodologiske og informationsmæssige støtte ydes af det etablerede koordinerings- og kompetencecenter. Reformen skal fokusere på vedtagelse af koordinerings- og kompetencecentrets forvaltningsplan med en detaljeret beskrivelse af de støttede aktiviteter og tidsplanen for deres gennemførelse.

Denne reform gennemføres senest den 31. december 2023.

Reform 2: Metodologisk støtte og modernisering af offentlige investeringer

Reformen består af institutionelle og proceduremæssige ændringer og har til formål at støtte udarbejdelsen og vedtagelsen af en ny strategi for offentlige udbud og en handlingsplan for dens gennemførelse. Strategien og handlingsplanen skal som minimum fokusere på følgende prioriteter: professionalisering af ordregivende myndigheder, bæredygtige indkøb, centralisering og fælles indkøb.

Denne reform gennemføres senest den 31. marts 2024.

Reform 3: Finansiel støtte til forberedelse af projekter i overensstemmelse med EU's mål

Reformen har til formål at støtte lokale og regionale myndigheder i udarbejdelsen af mindst 300 projektdokumentation i overensstemmelse med EU's mål.

Denne reform gennemføres senest den 30. september 2024.

Reform 4: Øget effektivitet og bedre gennemførelse af den nationale genopretnings- og resiliensplan

Reformen består af institutionelle og proceduremæssige ændringer og har til formål at styrke den administrative kapacitet til at koordinere og gennemføre den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan. Der ansættes nye fuldtidsækvivalenter til at støtte strategiske, analytiske, koordinerende, overvågnings-, kontrol- og kommunikationsaktiviteter i de organer, der er involveret i gennemførelsen af planen, herunder koordinering og revision heraf. Kommunikations- og mediekampagner samt nye funktioner i overvågnings- og rapporteringssystemet skal også støttes.

Denne reform gennemføres senest den 31. december 2024.

U.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
280	Reform 1: Metodologisk støtte til udarbejdelse af projekter i overensstemmelse med EU's mål	Milepæl	Oprettelse af koordinerings- og kompetencecentret og vedtagelse af dets forvaltningsplan.	Koordinations- og kompetencecentret oprettes, og dets forvaltningsplan vedtages				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Koordinations- og kompetencecentret oprettes for at yde metodologisk støtte til udarbejdelsen af projekter i overensstemmelse med EU's mål. Forvaltningsplanen skal indeholde en beskrivelse af centrets planlagte aktiviteter med en tidsplan for deres forberedelse. Aktiviteterne skal mindst omfatte udarbejdelse af vejledninger, uddannelse, formidling og støtte til andre myndigheder.
281	Reform 2: Metodologisk støtte og modernisering af offentlige investeringer	Milepæl	Den tjekkiske regerings vedtagelse af en ny strategi for offentlige indkøb og en handlingsplan for dens gennemførelse	Den vedtagne strategi og handlingsplan				FØRSTE KVARTAL 1	2024	Der vedtages en ny strategi for offentlige indkøb og en handlingsplan for dens gennemførelse. Strategien og handlingsplanen skal som minimum fokusere på følgende prioriteter: professionalisering af ordregivende myndigheder, bæredygtige indkøb, centralisering og fælles indkøb. Handlingsplanen skal indeholde en tidsplan og mål for gennemførelsen af de prioriterede områder, der er beskrevet i strategien.
282	Reform 3: Finansiel støtte til forberedelse af projekter i overensstemmelse med EU's mål	Målet	Antal projekter, der er udvalgt til at modtage støtte		Antal udstedte tildelingsafgørelser	0	300	FØRSTE KVARTAL 3	2024	Der ydes støtte til udarbejdelse af projektdokumentation for 300 projekter. Støtteyderen (ministeriet for regionaludvikling) udsteder en afgørelse om tildeling af subsidier for hvert projekt.
284	Reform 4: Øget effektivitet og bedre gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Godkendelse af en regeringsresolution om forøgelse af den administrative kapacitet til gennemførelse af den nationale genopretnings- og resiliensplan (afgørelse om systematisering) og godkendelse af det tilhørende budget	Godkendt regeringsbeslutning om forøgelse af den administrative kapacitet til gennemførelse af planen og det tilhørende budget				FØRSTE KVARTAL 3	2023	Regeringsresolution (er), der pålægger indenrigsministeren at øge den administrative kapacitet til at støtte gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, skal godkendes. Det skal: a) medtage systematisering (er) af stillinger i de relevante ministerier (komponentejere) og i gennemførelsesenhederne b) afsætte midler til forfinansiering fra statsbudgettet c) øge kapaciteten til at gennemføre nonprofitorganisationen ved hjælp af en

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										aftale om at udføre arbejde. Finansiering fra det nationale budget til forfinansiering af de stillinger, der er tildelt ved systematiseringsafgørelsen, skal godkendes af regeringen.
285	Reform 4: Øget effektivitet og bedre gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen	Målet	Forøgelse af antallet af personer, der arbejder med genopretnings- og resiliensplanen, inden 2023		Fuldtidsækvivalenter	196	338	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Mindst 338 fuldtidsækvivalenter skal arbejde med genopretnings- og resiliensplanen.
286	Reform 4: Øget effektivitet og bedre gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Godkendt medie- og kommunikationsplan for den reviderede genopretnings- og resiliensplan	Godkendt medie- og kommunikationsplan for den reviderede genopretnings- og resiliensplan				FØRSTE KVARTAL 1	2024	Der skal vedtages en ajourføring af medie- og kommunikationsplanen for den reviderede genopretnings- og resiliensplan.
287	Reform 4: Øget effektivitet og bedre gennemførelse af den nationale genopretnings- og resiliensplan	Milepæl	Opgradering af datalagringssystemet (AIS)	Det opgraderede datalagringssystem (AIS) bliver tilgængeligt for de organer, der gennemfører genopretnings- og resiliensplanen				FØRSTE KVARTAL 3	2024	Det opgraderede datalagringssystem skal være på plads og operationelt. Systemet skal som minimum omfatte følgende nye elementer: a. Nye milepæle og mål og ændring af eksisterende milepæle/måldata b. Nye funktioner i forbindelse med udarbejdelse af statistiske rapporter c. udvikling af systemet i overensstemmelse med yderligere rapporteringskrav.
288	Reform 4: Øget effektivitet og bedre gennemførelse af den nationale genopretnings- og resiliensplan	Målet	Forøgelse af antallet af personer, der arbejder med genopretnings- og resiliensplanen, inden 2024		Fuldtidsækvivalenter	338	470	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Mindst 470 fuldtidsækvivalenter skal arbejde med genopretnings- og resiliensplanen

V. KOMPONENT 4.2: NYE KVASIEGENKAPITALINSTRUMENTER TIL FREMME AF IVÆRKSÆTTERI OG UDVIKLING AF CZECH-MORAVIAN GUARANTEE AND DEVELOPMENT BANK (ČMZRB) SOM EN NATIONAL UDVIKLINGSBANK

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringerne i forbindelse med små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) adgang til finansiering.

Formålet med komponenten er at udvide ČMZRB's produktlinje til at omfatte et nyt kvasiegenkapitalinstrument og styrke ČMZRB's kapacitet til at gennemføre den, herunder udformningen af interne reguleringsprocedurer og IT-systemer. En integreret del af reformen skal være at ajourføre ČMZRB's strategi, så den omfatter principper for bæredygtig finansiering i overensstemmelse med EU's miljømål med fuld anvendelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade.

Komponenten støtter efterlevelsen af den landespecifikke henstilling om støtte til små og mellemstore virksomheder ved at gøre større brug af finansielle instrumenter for at sikre likviditetsstøtte (landespecifik henstilling 3 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

V.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Udvikling af den tjekkisk-moraviske garanti- og udviklingsbank som national udviklingsbank

Formålet med reformen er at styrke ČMZRB's position som national udviklingsbank og dens kapacitet til at gennemføre finansielle instrumenter, navnlig dem, der støtter målene for den grønne omstilling.

Reformen skal sigte mod at opfylde følgende mål:

- Ajourføring af ČMZRB's strategi, så den omfatter principper for bæredygtig finansiering i overensstemmelse med EU's miljømål.
- Styrkelse af de institutionelle og menneskelige ressourcer for at sikre en effektiv forvaltning af den nye type finansielle instrumenter, herunder gennem tilpasning af de interne forskriftsprocedurer for IT-systemerne til det nye produkt.
- Udvikling af en metode til projektevaluering og -udvælgelse, der er i overensstemmelse med kravene om "ikke at gøre væsentlig skade" (DNSH) i den tekniske vejledning (2021/C58/01) og kriterierne for grøn mærkning som fastsat i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, og som giver mulighed for støtte til aktiviteter med en klimakoefficient på 40 % eller 100 %.

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Investering 1: Udvikling af en ny budgetpost for kvasiegenkapitalinstrumenter og grønne låneinstrumenter til støtte for iværksætteri

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering for Tjekkiets små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Faciliteten fungerer ved at yde direkte finansiering til den private sektor.

Tjekkiet skal gennemføre følgende foranstaltninger:

- Indgåelse af en finansieringsaftale mellem den nationale udviklingsbank som efterfølger til ČMZRB og industri- og handelsministeriet, hvori det klart fastsættes, at de projekter, der støttes af ČMZRB i henhold til genopretnings- og resiliensplanen, skal være i overensstemmelse med målene i forordning (EU) 2021/241, herunder DNSH-kriterierne og kriterierne for grøn mærkning.
- For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal den juridiske aftale mellem industri- og handelsministerierne og den nationale udviklingsbank og det finansielle instruments efterfølgende investeringspolitik:
    i. kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
    ii. udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder14downstream-anvendelse II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks15 III) aktiviteter og aktiver i forbindelse med deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg16 og anlæg til mekanisk-biologisk behandling17 og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet og
    iii. kræve, at den bemyndigede enhed eller finansielle formidler verificerer støttemodtagerens overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale

[14] Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

[15] Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

[16] Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

[17] Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Faciliteten forvaltes af Den Nationale Udviklingsbank som gennemførelsespartner. Faciliteten omfatter følgende produktlinjer:

- Efterstillede (mezzanine) lån, der medfinansieres af et kommercielt lån på projektbasis, hvor den nationale udviklingsbank fungerer som efterstillet kreditor og
- Grønne lån, der medfinansieres af et kommercielt lån på projektbasis uden efterstillelse.

For at gennemføre investeringen i faciliteten skal den ajourførte finansieringsaftale, der er indgået mellem Tjekkiet og den nationale udviklingsbank, også indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af et investeringsudvalg eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmer fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.

2.Centrale krav i den tilknyttede investeringspolitik, som omfatter:

- Beskrivelsen af det eller de finansielle produkter og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
- Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
- Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.

3.Det beløb, der er omfattet af den ajourførte finansieringsaftale og gebyrstrukturen for National Development Bank.
For at sikre, at aktiviteterne er i overensstemmelse med bilag VI til forordning (EU) 2021/241, skal udvælgelseskriterierne kræve, at de støttede aktiviteter opfylder kravene i de gældende interventionsområder i bilag VI til nævnte forordning (med en koefficient på 40 % eller 100 %).

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

V.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
198	Reform 1: Udvikling af den tjekkisk-moraviske garanti- og udviklingsbank som national udviklingsbank	Milepæl	Vedtagelse af den mellemfristede strategi for den tjekkisk-moraviske garanti- og udviklingsbank (ČMZRB) godkendt af bankens aktionærer (repræsenteret ved industri- og handelsministerierne, finansministerierne og lokaludviklingsministerierne)	Vedtagelse af strategien på mellemlang sigt for den tjekkisk-moraviske garanti- og udviklingsbank (ČMZRB)				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Den nye strategi skal godkendes af bankens aktionærer: Industri- og handelsministerierne, finansministerierne og lokaludviklingsministerierne). Den skal indeholde bestemmelser om at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
199	Reform 1: Udvikling af den tjekkisk-moraviske garanti- og udviklingsbank som national udviklingsbank	Milepæl	Levering af en forvaltningsmodel for det nye kvasi-egenkapitalinstrument	Godkendelse af gennemførelsesplanen og de interne regler for forvaltningen af den nye type finansielle instrumenter ved bestyrelsen for Czech-Moravian Guarantee and Development Bank (ČMZRB)				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Milepælen skal nås ved, at bestyrelsen for den tjekkisk-moraviske garanti- og udviklingsbank (ČMZRB) godkender gennemførelsesplanen og de interne regler for forvaltningen af nye typer finansielle instrumenter. De nye regler skal omfatte betingelser og metoder til projektevaluering, der sikrer overholdelse af den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) og af kravene i de gældende interventionsområder i bilag VI til forordning (EU) 2021/241 (med en koefficient på 40 % eller 100 %). De nye regler skal konsulteres af markedsenheder og professionelle rådgivere.
200	Investering 1: Udvikling af en ny budgetpost for kvasiegenkapitalinstrumenter og grønne låneinstrumenter til støtte for iværksætteri	Milepæl	Finansieringsaftale med den tjekkisk-moraviske garanti- og udviklingsbank som national udviklingsbank	Undertegnelse af finansieringsaftalen				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Milepælen skal nås ved undertegnelsen af finansieringsaftalen mellem den tjekkisk-moraviske garanti- og udviklingsbank som national udviklingsbank (ČMZRB) og industri- og handelsministeriet. Aftalen skal indeholde: 1) investeringspolitik, 2) kriterier

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			(ČMZRB)							for støtteberettigelse, 3) overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttemodtagere under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. Udvælgelseskriterierne skal kræve, at de støttede aktiviteter er i overensstemmelse med kravene for de relevante interventionsområder i bilag VI til forordning (EU) 2021/241 (med en koefficient på 40 % eller 100 %). Finansieringsaftalen skal præcisere, at anvendelsen af tilbageførsler fra det finansielle instrument til den tjekkisk-moraviske garanti- og udviklingsbank som kernekapital i den nationale udviklingsbank (ČMZRB) først finder sted efter 2026.
201	Investering 1: Udvikling af en ny budgetpost for kvasiegenkapitalinstrumenter og grønne låneinstrumenter til støtte for iværksætteri	Milepæl	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere og overførsel af midler	Juridiske aftaler og overdragelsesattest				FØRSTE KVARTAL	2026	Den nationale udviklingsbank skal have indgået retlige finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer til faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer) i overensstemmelse med den ajourførte finansieringsaftale. Den nationale udviklingsbank udarbejder en rapport med nærmere oplysninger om den procentdel af denne finansiering, der bidrager til klimamålene, ved hjælp af metoden i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Tjekkiet overfører 6 000 000 EUR til den nationale udviklingsbank for faciliteten. Overførslen er betinget af, at kravene til beskrivelsen af foranstaltningen er medtaget i

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										de relevante kontraktlige aftaler.

W. KOMPONENT 4.3: REFORMER TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle udfordringen med at styrke Tjekkiets ramme for bekæmpelse af korruption gennem vedtagelse af lovgivning om beskyttelse af whistleblowere og regulering af lobbyvirksomhed. Reformen skal også sigte mod at opbygge analytiske databaser om korruption, som efterfølgende kan anvendes til at udforme og gennemføre mere effektive og mere målrettede foranstaltninger til bekæmpelse af korruption. Komponenten omfatter også en reform af retsvæsenet med henblik på at styrke de lovgivningsmæssige rammer og gennemsigtigheden på områderne domstole, dommere, anklagere og fogeder.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling 1 og 2019, i henhold til hvilken Tjekkiet skal vedtage foranstaltninger til bekæmpelse af korruption, indtil de er vedtaget.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

W.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Beskyttelse af whistleblowere

Foranstaltningen har til formål at forbedre de retlige garantier for whistleblowere og forbedre opfattelsen af whistleblowere i den offentlige forvaltning og i civilsamfundet. Der er planlagt en ny lovgivning for at sikre effektiv beskyttelse af whistleblowere mod repressalier på arbejdspladsen og etablere interne indberetningskanaler for offentlige institutioners, kommuners og store virksomheders whistleblowing. Der oprettes et eksternt anmeldelsessystem for whistleblowing i justitsministeriet. For at forbedre opfattelsen af whistleblowere skal der gennemføres en oplysningskampagne rettet mod både den offentlige forvaltning og retsvæsenet samt den brede offentlighed.

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform 2: Styrkelse af de lovgivningsmæssige rammer og gennemsigtigheden på områderne domstole, dommere, anklagere og fogeder

Formålet med denne reform er at indføre et gennemsigtigt og ensartet system for ansættelse og udvælgelse af dommere og personer, der bestrider et dommerembede, baseret på præcise, objektive og ensartede kriterier. Desuden har reformen til formål at regulere dommernes accessoriske aktiviteter mere detaljeret og strømline retssager, der involverer bedømmere. Den har også til formål at styrke garantierne i disciplinærsager for dommere, anklagere og fogeder ved at indføre en klageadgang. Reformen skal gennemføres ved hjælp af følgende foranstaltninger:

- Ikrafttræden senest den 31. december 2021 af loven om domstole, dommere, bedømmere og statsadministration af domstole (lov om domstole og dommere)
- Loven om retssager for dommere, anklagere og fogeder træder i kraft senest den 31. januar 2025.

Reform 3: Indsamling og analyse af data om korruption

Reformen har til formål at indhente kvantitative og kvalitative data om forekomsten af korruption og udvide viften af værktøjer til at kortlægge og analysere de fremherskende former for korruption i forskellige sektorer. Dette skal opnås gennem et forskningsprojekt, som skal identificere omfanget af og formerne for korruption i udvalgte sektorer i Den Tjekkiske Republik. Analysen skal resultere i henstillinger om foranstaltninger til reduktion af korruption i de udvalgte sektorer og forventes at indgå i regeringens fremtidige strategier til bekæmpelse af korruption. Den endelige forskningsrapport skal indeholde forslag til en metode til måling af direkte og indirekte erfaringer med korruption. Metoden stilles til rådighed for statslige myndigheder, nonprofitorganisationer og akademiske kredse med henblik på yderligere udvikling og anvendelse.

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform 4: Fastsættelse af regler for lobbyvirksomhed

Lobbyvirksomhed er i øjeblikket ikke reguleret i Tjekkiet. Formålet med denne reform er at etablere en retlig ramme for lobbyvirksomhed i lovgivningsprocessen for at muliggøre offentlig kontrol med lobbyvirksomhed og dermed øge gennemsigtigheden i hele lovgivningsprocessen. Der skal vedtages en ny lov om lobbyvirksomhed, som fastsætter regler for lobbyvirksomhed med henblik på at skelne mellem lovlig lobbyvirksomhed og uønsket, uigennemsigtig lobbyvirksomhed.

Reformen skal være afsluttet senest den 3.1. december 2024.

Reform 5: Kontrol og revision

En effektiv beskyttelse af Unionens finansielle interesser i forbindelse med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten er betinget af, at der træffes passende foranstaltninger til at forebygge, opdage og korrigere svig, korruption og interessekonflikter som defineret i finansforordningens artikel 61. Derfor er en forbedring af kontrol- og revisionsmiljøet en forudsætning for en effektiv gennemførelse af planen i overensstemmelse med gældende EU-ret og national ret. Denne reform omfatter flere foranstaltninger til beskyttelse af Unionens finansielle interesser, navnlig i) forbedringer af det nationale kontrolsystem for at forebygge, opdage og korrigere situationer med interessekonflikter, ii) en overensstemmelseskontrol af de nationale procedurer for at sikre, at anvendelsen af reelt ejerskab i forbindelse med facilitetens interne kontrolsystem er i fuld overensstemmelse med definitionen af "reelle ejere" som defineret i artikel 3, nr. 6), i direktiv 2015/849, som ændret ved direktiv 2018/843, iii) vedtagelse af en revisionsstrategi, der sikrer uafhængig og effektiv revision af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten, iv) godkendelse af procedurerne for systemet til indsamling, lagring og behandling af data i forbindelse med alle endelige modtagere, herunder alle reelle ejere som fastsat i artikel 3 i direktiv (EU) 2015/849, og v) et registersystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten og til indsamling og lagring af alle de data, der er omhandlet i artikel 22, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2021/241.

Reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022. Alle disse milepæle skal være opfyldt, inden den første betalingsanmodning indgives til Kommissionen.

W.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
202	Reform 1: Beskyttelse af whistleblowere	Milepæl	Ikrafttræden af loven om beskyttelse af whistleblowere og den ledsagende ændringslov	Bestemmelse i loven om beskyttelse af whistleblowere, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Loven om beskyttelse af whistleblowere skal: • forbyde gengældelsesforanstaltninger mod whistleblowere • kræve, at der oprettes en ekstern indberetningskanal for whistleblowing i justitsministeriet • kræve, at offentlige institutioner, store kommuner og store virksomheder indfører interne indberetningssystemer for whistleblowing
203	Reform 2: Reform af retsvæsenet med henblik på at styrke de lovgivningsmæssige rammer og gennemsigtigheden på områderne domstole, dommere, anklagere og fogeder	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om domstole og dommere	Bestemmelse i lov om domstole og dommere om ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Loven om domstole og dommere skal: • indføre objektive regler for udvælgelse af dommere og retsembedsmænd • give en mere detaljeret regulering af dommeres sekundære aktiviteter • strømline retssager, hvor lægdommere deltager
204	Reform 2: Reform af retsvæsenet med henblik på at styrke de lovgivningsmæssige rammer og gennemsigtigheden på områderne domstole, dommere,	Milepæl	Ikrafttræden af lov om retspleje i sager anlagt af dommere, anklagere og fogeder	Bestemmelse i loven om sager for dommere, anklagere og fogeder med angivelse af ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Retsplejeloven for dommere, anklagere og fogeder skal: • indføre en klagebaseret prøvelse af disciplinærrådets afgørelser • indføre foranstaltninger til at øge effektiviteten i sager anlagt af dommere, anklagere og fogeder, navnlig med hensyn til sammensætningen af disciplinærnævnene, lønninger til tjenestemænd, der er dømt for disciplinære forseelser, og bilæggelse af en disciplinærsag ved aftale

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	anklagere og fogeder									
205	Reform 3: Indsamling og analyse af data om korruption	Milepæl	Udarbejdelse af en metode til måling af korruption i Den Tjekkiske Republik	Justitsministeriets offentliggørelse af metoden				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Den nye metode skal gøre det muligt at foretage reproducerbare og effektive målinger af de direkte og indirekte erfaringer med korruption i Den Tjekkiske Republik. Den skal indgå i den endelige forskningsrapport, som også skal: • identificere omfanget af og formerne for korruption i udvalgte sociale sektorer i Tjekkiet. • formulere anbefalinger til foranstaltninger til reduktion af korruption i de udvalgte sektorer
206	Reform 4: Regulering af lobbyvirksomhed	Milepæl	Ikrafttræden af loven om lobbyvirksomhed	Bestemmelse i loven om lobbyvirksomhed, der angiver ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Loven om lobbyvirksomhed skal: • definition af lobbyvirksomhed • kræve, at der oprettes et register over lobbyister og lobbyister • indføre en forpligtelse til at registrere lobbyvirksomhed og sanktioner for manglende overholdelse.
207	Reform 5: Kontrol og revision	Milepæl	Systemet til indsamling, lagring og tilrådighedsstillelse af data vedrørende alle endelige modtagere, herunder alle reelle ejere (som fastsat i artikel 3, nr. 6), i direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge).	Procedure godkendt og gennemført af leveringsenheden med beskrivelse af systemet til indsamling og tilrådighedsstillelse af data om endelige modtagere				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Den procedure, der beskriver, hvordan data om endelige modtagere, kontrahenter, underleverandører, reelle ejere og listen over eventuelle foranstaltninger til gennemførelse af reformer og investeringsprojekter skal indsamles og lagres, gennemføres med succes. Systemet til indsamling og tilrådighedsstillelse af data om endelige modtagere skal være i overensstemmelse med kravene i artikel 22, stk. 2, litra d), i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Denne beskrivelse skal udtrykkeligt omfatte alle de kategorier af oplysninger, der er nævnt i artikel 22, stk. 2, litra d), herunder om "reelle ejere" som defineret i artikel 3, nr. 6), i direktiv 2015/849, som ændret ved direktiv 2018/843. Procedurerne skal godkendes og gennemføres af forvaltningsrådet for genopretnings- og resiliensfaciliteten. Systemet til indsamling af data vil være baseret på og følge bedste praksis fra MS2014 ± systemet.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
208	Reform 5: Kontrol og revision	Milepæl	Udarbejdelse og gennemførelse af en handlingsplan for koordineringsorganets administrative system, navnlig med hensyn til tilstrækkelig og systemisk forebyggelse af interessekonflikter i forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten.	Effektiv gennemførelse af handlingsplanen bekræftet af koordineringsorganets ajourførte procedurer og processer				FØRSTE KVARTAL 4	2021	En effektiv gennemførelse af handlingsplanen vil sikre et effektivt internt administrativt system i koordineringsorganet, navnlig med hensyn til tilstrækkelig og systemisk forebyggelse af interessekonflikter. Handlingsplanen skal omfatte foranstaltninger til at sikre, at betalinger til endelige modtagere, kontrahenter og underleverandører i henhold til planen vil være underlagt forudgående kontrol af interessekonflikter helt ned til de reelle ejere som defineret i artikel 3, nr. 6), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849.
209	Reform 5: Kontrol og revision	Milepæl	Foranstaltninger til forebyggelse af interessekonflikter gennemført af koordineringsorganet.	Revisionsrapport, der bekræfter den faktiske gennemførelse af handlingsplanen.				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Opfølgningsrevisionen foretages af revisionsorganet for at bekræfte gennemførelsen af handlingsplanen.
210	Reform 5: Kontrol og revision	Milepæl	Datalagringssystem	Revisionsrapport, der bekræfter datalagringssystemets funktioner				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Et datalagringssystem er på plads og anvendes til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten. Systemet omfatter som minimum følgende funktioner: (a) indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af milepæle og mål b) indsamling, lagring og sikring af adgang til de data, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i) -iii), i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
211	Reform 5: Kontrol og revision	Milepæl	Revisionsstrategi, der sikrer uafhængig og effektiv revision af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten	Revisionsstrategi godkendt af lederen af revisionsorganet				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Vedtagelse og ikrafttræden af en revisionsstrategi for revisionsorganet, der sikrer en uafhængig og effektiv revision af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten i overensstemmelse med internationalt anerkendte revisionsstandarder. Strategien skal som minimum fastsætte metoden og tilgangen til risikovurdering, hyppigheden og typen af revisioner (såsom system- og projektrevisioner, skrivebordsrevisioner og revisioner på stedet), der skal foretages i de forskellige gennemførelsesfaser af de reformer og investeringer, der gennemføres i henhold til

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										planen, samt pålideligheden af data til støtte for opfyldelsen af milepæle og mål.
212	Reform 5: Kontrol og revision	Milepæl	Revision af definitionen af reelt ejerskab, da den vedrører kontrolsystemet for genopretnings- og resiliensfaciliteten	Rapport fra en gennemgang af overholdelsen, herunder forslag til eventuelle opfølgende foranstaltninger.				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Der foretages en overensstemmelseskontrol af de nationale procedurer for at sikre, at anvendelsen af reelt ejerskab i forbindelse med kontrolsystemet for genopretnings- og resiliensfaciliteten er i fuld overensstemmelse med definitionen af "reelle ejere" som defineret i artikel 3, nr. 6), i direktiv 2015/849 som ændret ved direktiv 2018/843. Revisionen skal omfatte både lovgivning og vejledning, herunder en håndbog for registret over reelle ejere. Ved revisionen skal der også ses på sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, i tilfælde af tilsidesættelse af forpligtelsen til at indhente og opbevare oplysninger om det reelle ejerskab som fastsat i artikel 30, stk. 1, i direktiv 2015/849, som ændret ved direktiv 2018/843. Efter gennemgangen skal potentielle mangler, der er konstateret, korrigeres.
213	Reform 5: Kontrol og revision	Milepæl	Vejledning om undgåelse og håndtering af interessekonflikter	Vejledning om undgåelse og håndtering af interessekonflikter udstedt af koordineringsorganets leveringsenhed. Revisionsmyndighedens revision				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Gennemførelsesenhedens vedtagelse af retningslinjer for at sikre, at komponentejerne og andre enheder, der gennemfører reformer og investeringer i henhold til genopretnings- og resiliensplanen, undgår og håndterer interessekonflikter. Vejledningen skal afspejle det fulde omfang af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte EU-budgettet mod svig og uregelmæssigheder. Denne vejledning skal være baseret på Kommissionens meddelelse — Vejledning om undgåelse og håndtering af interessekonflikter i henhold til finansforordningen (EUT C 121 af 9.4.2021, s. 1). Vejledningen skal harmonisere de foranstaltninger, der skal træffes af komponentejerne og andre enheder, der gennemfører reformer og investeringer i henhold til genopretnings- og resiliensplanen (ministerier, andre offentlige organer, statsmidler osv.).

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
214	Reform 5: Kontrol og revision	Milepæl	Procedurer til undgåelse af interessekonflikter i overensstemmelse med finansforordningens artikel 61	Revisionsrapport med revisionserklæringen uden forbehold om effektiviteten af genopretnings- og resiliensfacilitetens interne kontrolsystem til at forebygge, opdage og korrigere situationer med interessekonflikter				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Genopretnings- og resiliensfacilitetens interne kontrolsystem med henblik på at undgå interessekonflikter skal være effektivt og navnlig sikre, at: (a) indsamling, lagring og behandling af data vedrørende alle endelige modtagere, herunder alle reelle ejere som fastsat i artikel 3, nr. 6), i direktiv (EU) 2015/849 (b) at det interne kontrolsystem til forebyggelse, opdagelse og korrektion af interessekonflikter er i overensstemmelse med finansforordningens artikel 61 og (c) de nationale kontrolprocedurer for at undgå interessekonflikter for alle reelle ejere er effektive.

X. KOMPONENT 4.4: FORBEDRING AF DEN OFFENTLIGE FORVALTNINGS EFFEKTIVITET

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringen med at styrke anvendelsen af den evidensbaserede tilgang til offentlig politikudformning og samtidig styrke koordineringen mellem de forskellige niveauer (centralt og regionalt) i den offentlige forvaltning. Den har til formål at afhjælpe manglen på tilstrækkelig analytisk kapacitet i den offentlige forvaltning i Tjekkiet.

Komponenten støtter håndteringen af den landespecifikke henstilling, i henhold til hvilken Tjekkiet skal sigte mod at mindske den administrative byrde og forbedre e-forvaltningen (landespecifik henstilling 3 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

X.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Øge effektiviteten, kundeorienteringen og anvendelsen af principperne om evidensbaseret beslutningstagning i den offentlige forvaltning.

Formålet med foranstaltningen er at øge effektiviteten, kundeorienteringen og anvendelsen af principperne om evidensbaseret beslutningstagning i den offentlige forvaltning. Foranstaltningen består af foranstaltninger vedrørende forvaltning af menneskelige ressourcer og procesautomatisering i den offentlige forvaltning.

X.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
215	Reform 1: Øge effektiviteten, kundeorientering en og anvendelsen af principperne om evidensbaseret beslutningstagning i den offentlige forvaltning	Målet	Foranstaltninger til evidensbaseret beslutningstagning		Aktioner	0	5	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Målet består af følgende tiltag: 1.Godkendelse af et datalager. Den skal indeholde udvalgte data om den ordregivende myndigheds/de ordregivende myndigheders aktiviteter. 2. Regeringen vedtager en afgørelse om ændring af organisationsstrukturen inden for klimaenergimodellering. 3. Der offentliggøres en rapport med en gennemgang af udvalgte eksisterende strategidokumenter. 4. Den ordregivende myndigheds/de ordregivende myndigheders accept af et IT-system for indikatorer for overvågning af målene for bæredygtig udvikling. 5. En ny version af metoden til konsekvensanalyse af lovgivningen offentliggøres online.
289	Reform 1: Øge effektiviteten, kundeorientering en og anvendelsen af principperne om evidensbaseret beslutningstagning i den offentlige forvaltning	Målet	Foranstaltninger, der sigter mod bedre menneskelige ressourcer i den offentlige forvaltning og automatisering af administrative procedurer		Aktioner	0	2	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Målet består som minimum af følgende tiltag: 1. Den ordregivende myndigheds/de ordregivende myndigheders accept af et IT-system/modul/funktionalitet til automatisering af trin i administrative procedurer. 2. Statssekretæren udsteder en instruks om offentlige kontorer "(" služební úřady ") HR.
216	Reform 1: Øge effektiviteten, kundeorientering en og anvendelsen af	Målet	Uddannelse i kundeorienterede tilgange for ansatte i offentlige		Antal uddannelsesbeviser	0	1 000	FØRSTE KVARTAL 1	2025	1 000 der skal udstedes uddannelsesbeviser til personale ved offentlige myndigheder i en kundeorienteret tilgang.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	principperne om evidensbaseret beslutningstagning i den offentlige forvaltning		myndigheder							

Y. KOMPONENT 4.5: UDVIKLING AF DEN KULTURELLE OG KREATIVE SEKTOR

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan imødekommer behovet for at støtte genopretningen af de kulturelle og kreative sektorer, som blev hårdt ramt af covid-19-pandemien, og gør den samtidig til en fast del af Tjekkiets samlede økonomiske og sociale genopretning. Komponenten skal også stimulere en digital omstilling i de kulturelle og kreative sektorer og deres effektive integration i det tjekkiske innovationsøkosystem. Desuden ermålet at styrke de kulturelle og kreative sektorers modstandsdygtighed ved at indføre status som "kunstner" i lovgivningen og investere i kunstneres og kulturarbejderes færdigheder for at fremme deres tilpasningsevne til nye, navnlig digitale, arbejdsmiljøer. Komponenten omfatter foranstaltninger, der har til formål at relancere kultur- og turismerelaterede aktiviteter i regionerne og dermed bidrage til den regionale samhørighed.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling 3 og 2019, i henhold til hvilken Tjekkiet skal fjerne de hindringer, der hæmmer udviklingen af et fuldt fungerende innovationsøkosystem, og den landespecifikke henstilling 2 og 2020, i henhold til hvilken Tjekkiet skal støtte beskæftigelsen gennem aktive arbejdsmarkedspolitikker, levering af færdigheder, herunder digitale færdigheder, og adgang til digital læring.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Y.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Lovgivningsmæssig reform, der indfører finansiering fra flere kilder af kulturinstitutioner og registrering af kunstnere

Reformen har til formål at fremme kulturinstitutioners finansielle stabilitet og bæredygtighed og indføre en formel status for og et register over kunstnere, der giver mulighed for målrettet offentlig finansiel støtte. Den består i vedtagelsen af lovgivningsmæssige ændringer, der indfører samarbejdsbaseret finansiering af kulturinstitutioner fra flere kilder og skaber et registreringssystem for kunstnere, der er berettiget til statsstøtte.

Reformen omfatter også oprettelse af et program for tilskud til støtte for de kulturelle og kreative sektorer, herunder støtte til mobilitetsprojekter, netværkssamarbejde og internationalisering, kreative læringsprojekter, kompetenceudvikling for arbejdstagere i den kulturelle og kreative sektor (f.eks. digitale færdigheder, finansielle færdigheder, ledelsesfærdigheder, individuelle kreative projekter eller studieprojekter) og projekter, der fremmer forbindelser med uddannelsessektoren (f.eks. værtskab for udenlandske lektorer).

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering 1: Støtte til regionale kulturelle og kreative sektorer

Formålet med denne foranstaltning er at støtte de kulturelle og kreative sektorer i Tjekkiet og skabe forbindelser mellem kultur, kreative industrier og regionale innovationsøkosystemer. Foranstaltningen består af støtte til mindst 15 kulturelle og kreative regionale centre.

Investering 2: Digitalisering af de kulturelle og kreative sektorer

Formålet med denne foranstaltning er at støtte digitaliseringen af den kulturelle og kreative sektor for at sikre dens bevarelse og tilgængelighed. Foranstaltningen består af en tilskudsordning til støtte for digitaliseringsprojekter, f.eks. digitalisering af biblioteker, af kulturelle aktiver og nationale kulturmonumenter, digitalisering inden for visuel kunst og arkitektur eller digitalisering af den audiovisuelle kulturarv.

Investering 3: Kreative vouchere og designkreditter

Formålet med denne foranstaltning er at støtte innovation i de nye kreative sektorer. Foranstaltningen består af en voucherordning.

Y.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
218	Reform 1: Lovgivningsmæssig reform, der indfører finansiering fra flere kilder af kulturinstitutioner og registrering af kunstnere	Målet	Antal støttede kulturelle og kreative projekter		Nummer	0	1 000	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Støtten kanaliseres gennem en tilskudsordning. De støttede projekter skal omfatte støtte til mobilitetsprojekter, netværkssamarbejde og internationalisering, kreative læringsprojekter, kompetenceudvikling for arbejdstagere i den kulturelle og kreative sektor (f.eks. digitale færdigheder, finansiel forståelse, ledelsesfærdigheder, individuelle kreative projekter eller studieprojekter) og projekter, der fremmer forbindelser med uddannelsessektoren (f.eks. værtskab for udenlandske lektorer).
219	Investering 1: Støtte til regionale kulturelle og kreative sektorer	Målet	Støtte til regionale kulturelle og kreative centre		Nummer	0	15	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der ydes støtte til opførelse, revitalisering eller udvidelse af mindst 15 regionale kulturelle og kreative centre. Der skal være mindst ét center i mindst 12 af de 14 regioner.
220	Reform 1: Lovgivningsmæssig reform, der indfører finansiering fra flere kilder af kulturinstitutioner og registrering af kunstnere	Milepæl	Ikrafttræden af lovændringer, der giver mulighed for samarbejdsbaseret finansiering af kultur fra flere kilder og indførelse af registrering af kunstnere	Bestemmelse i lovændringerne om ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Lovændringen skal: • mulighed for finansiering af kultur fra flere kilder • forenkle samarbejdet mellem byer, regioner og staten • styrkelse af kulturinstitutionernes finansielle bæredygtighed • indføre et register over kunstnere
221	Investering 2: Digitalisering af den kulturelle og kreative sektor	Målet	Antal støttede projekter inden for digitalisering af den kulturelle og kreative sektor		Nummer	0	80	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der ydes støtte til mindst 80 digitaliseringsprojekter i den kulturelle og kreative sektor.
222	Investering 3: Kreative vouchere og designkreditter	Målet	Antal kreative vouchere og designkreditter, der er anvendt		Nummer	0	3 300	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der skal anvendes mindst 3 300 kreative vouchere eller designkreditter.

Z. KOMPONENT 5.1: FREMRAGENDE FORSKNING OG UDVIKLING I SUNDHEDSSEKTOREN

Komponenten i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringen med at forbedre kvaliteten af forskningen inden for lægevidenskab og relaterede discipliner. Dette omfatter forskning inden for følgende områder: infektionssygdomme, kræft, neurovidenskab, stofskifteforstyrrelser eller hjerte-kar-sygdomme og forskning i de socioøkonomiske virkninger af sundhedsrisici. Identifikationen af disse felter blev foretaget på grundlag af tre kriterier: de eksisterende data om dødeligheden, potentialet for at opnå topkvalitet og de nuværende samarbejdsstrukturer.

Komponenten har til formål at modernisere og renovere Tjekkiets videnskabelige infrastruktur til europæiske standarder, udvikle netværksstrukturer i forsknings- & udviklingssektoren og mindske fragmenteringen af forskningssektoren i Tjekkiet og dermed forbedre forvaltningen heraf.

Denne komponent yder støtte som supplement til komponent 6.1 og 6.2 inden for støtte til sundhedssystemet.

Komponenten støtter efterkommelse af den landespecifikke henstilling om offentlig-privat samarbejde inden for forskning og udvikling (landespecifik henstilling 3 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Z.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering 1: Offentlig forskning & udviklingsstøtte til prioriterede områder inden for lægevidenskab og dertil knyttet samfundsvidenskab

Formålet med denne foranstaltning er at øge den videnskabelige støtte til den offentlige forvaltning og en hurtigere og mere gennemsigtig udveksling af videnskabelig information og resultater inden for forskning & udvikling & innovation. Investeringen består i at støtte grundforskning og anvendt forskning og etablere en fælles videnskabelig platform for støttede prioriterede områder.

Z.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
223	Investering 1: Offentlig forskning & udviklingsstøtte til prioriterede områder inden for lægevidenskab og dertil knyttet samfundsvidenskab	Milepæl	Lancering af et nyt støtteprogram for forskning & udvikling	Den tjekkiske regerings godkendelse af programmet og iværksættelse af et udbud				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Milepælen skal nås ved lanceringen af et nyt systemisk programinstrument til støtte for forskning & udvikling inden for prioriterede medicinske videnskaber og relaterede samfundsvidenskaber, nemlig: forskning i smitsomme sygdomme, kræftforskning, neurovidenskab, stofskifteforstyrrelser eller hjerte-kar-sygdomme og forskning i de socioøkonomiske virkninger af sygdomme i overensstemmelse med de nationale regler, der er fastsat i lov nr. 130/2002 om støtte til forskning, eksperimentel udvikling og innovation med offentlige midler. Regeringens vedtagelse sker efter høring af alle interessenter og i forbindelse med interne og tværministerielle høringsprocedurer, høring af repræsentanter for akademiske kredse og applikationssamfund og universiteter i forsknings-, udviklings- og innovationsrådet og kontrol af absorptionskapaciteten. Det offentlige udbud inden for forskning & udvikling & innovation vedrørende det nye forsknings- & udviklingsprogram skal følge de nationale regler, der navnlig er fastsat i lov nr. 130/2002 om støtte til forskning, eksperimentel udvikling og innovation med offentlige midler.
224	Investering 1: Offentlig forskning & udviklingsstøtte til prioriterede områder inden for lægevidenskab og dertil knyttet samfundsvidenskab	Målet	Tildeling af offentlige kontrakter til mindst fire F & U-konsortier		Antal kontrakter	0	4	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Målet skal nås ved meddelelse om tildeling af offentlige kontrakter til mindst fire F & U-konsortier inden for prioriterede medicinske videnskaber og dertil knyttede samfundsvidenskaber, nemlig: forskning i smitsomme sygdomme, kræftforskning, neurovidenskab, stofskifteforstyrrelser eller hjerte-kar-sygdomme og forskning i sygdommes socioøkonomiske virkninger. Det samlede budget, der afsættes til dette formål, skal være på mindst 196 371 EUR 000.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
225	Investering 1: Offentlig forskning & udviklingsstøtte til prioriterede områder inden for lægevidenskab og dertil knyttet samfundsvidenskab	Målet	Protokoller om resultatet af evalueringen for mindst fire nationale F & U-konsortier		Antal protokoller om resultatet af evalueringen	0	4	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Målet skal nås, når et rådgivende ekspertorgan under Ministeriet for Uddannelse, Ungdom og Sport har udstedt en protokolson med resultatet af en evaluering af, hvordan mindst fire konsortier fungerer.

AA. KOMPONENT 5.2: STØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING I VIRKSOMHEDER OG INDFØRELSE AF INNOVATION I FORRETNINGSPRAKSIS

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle udfordringen med at styrke de indenlandske virksomheders innovationskapacitet og forbedre samarbejdet inden for Tjekkiets innovationsøkosystem. Dette skal opnås gennem støtte til innovative virksomheder, navnlig med hensyn til digitalisering, organisatorisk innovation og forbindelser mellem den akademiske verden og erhvervslivet. Støtten skal lægge vægt på internationalt samarbejde og synergier med rammeprogrammet for forskning og innovation.

Komponenten støtter efterlevelsen af landespecifik henstilling 3 2019, i henhold til hvilken Tjekkiet skal fjerne de hindringer, der hæmmer udviklingen af et fuldt fungerende innovationsøkosystem, og landespecifik henstilling 3 2020, i henhold til hvilken Tjekkiet skal sikre adgang til finansiering for innovative virksomheder og forbedre det offentlig-private samarbejde inden for forskning og udvikling.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Navnlig skal resultaterne af F & I-processen være teknologineutrale på anvendelsesniveauet (dvs. de skal anvendes på tværs af alle tilgængelige teknologier, herunder teknologier med lav indvirkning), og foranstaltningen skal på forhånd udelukke F & I, der er dedikeret til de "brune F & I-elementer" (dvs. kul, brunkul, olie/råolie, naturgas, der ikke er omfattet af bilag III til den tekniske vejledning om DNSH, blå og grå brint, forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg).

AA.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Oprettelse af en national koordinationsgruppe for støtte til industriel forskning

Reformen indebærer, at der oprettes en national koordinationsgruppe for støtte til industriel forskning, som skal harmonisere politikkerne for støtte til industriel F & U mellem politiske beslutningstagere, eksisterende leverandører af FUI-støtte og regeringsrådet for FUI.

Den nationale koordinationsgruppe sikrer, at der oprettes en struktur til støtte for programmer, der er forenelige med strategien for intelligent specialisering. Den bør harmonisere betingelserne for tildeling af støtte og koncentrationen af alle relevante programmer under et enkelt gennemførelsesorgan — Den Tjekkiske Republiks teknologiagentur.

Reformen gennemføres senest den 31. december 2021.

Investering 1: Støtte til indførelse af innovation i forretningspraksis

Formålet med foranstaltningen er at støtte virksomheders innovationsprojekter (f.eks. indførelse af produkt-, proces- eller organisationsinnovation i forretningspraksis). Investeringen består af støtte til innovationsprojekter.

Investering 2: Støtte til F & U-samarbejde (i overensstemmelse med den nationale RIS3-strategi)

Formålet med foranstaltningen er at yde støtte til samarbejde mellem forskningsorganisationer og virksomheder under programmet for nationale kompetencecentre. Det består i at støtte virksomheders samarbejdsprojekter med en offentlig forskningsorganisation.

Investering 3: Støtte til forskning og udvikling på miljøområdet

Formålet med foranstaltningen er at støtte industrielle FUI-projekter indsendt af forskningsorganisationer og virksomheder, herunder samarbejdsprojekter, der har til formål at tackle de udfordringer, der er identificeret under "Den Tjekkiske Republiks statslige miljøpolitik 2030 med fremtidsudsigter frem til 2050" og sektorstrategien for forskningsstøtte. Det består i at støtte FUI-projekter på miljøområdet.

Investering 4: Støtte til forskning og udvikling i synergi med rammeprogrammet for forskning og innovation

Formålet med foranstaltningen er at finansiere "Seal of Excellence" -projekter, navnlig instrumenterne i Det Europæiske Innovationsråds Accelerator (herunder EIC's Accelerator-pilotprojekt), som støtter virksomheder med det største potentiale for hurtig vækst, samt støtte NET-Cofunds (europæiske partnerskaber) under det europæiske forskningsrum, der tackler de mest presserende forsknings- og udviklingsudfordringer i international sammenhæng. Investeringen består i at støtte projekter, der deltager i NET-kofonde under det europæiske forskningsrum, eller projekter, der har modtaget kvalitetsmærket "Seal of Excellence" (herunder i EIC's Accelerator-pilotprojekt).

Investering 5: Støtte til forskning og udvikling i virksomheder i overensstemmelse med den nationale RIS3-strategi

Formålet med foranstaltningen er at støtte industrielle forsknings- og eksperimentelle udviklingsprojekter, der indsendes af virksomheder i overensstemmelse med den nationale RIS3-strategi. Investeringen består af underskrevne tilskudsaftaler om støtte til projekter og udbetalinger til endelige støttemodtagere.

Investering 6: Støtte til forskning og udvikling på transportområdet

Formålet med foranstaltningen er at støtte F & U & I-projekter på transportområdet. Investeringen består af underskrevne tilskudsaftaler om støtte til projekter og udbetalinger til endelige støttemodtagere.

Investering 7: Støtte til forskning og udvikling på miljøområdet

Formålet med foranstaltningen er at støtte industrielle FUI-projekter indsendt af forskningsorganisationer og virksomheder, herunder samarbejdsprojekter, der har til formål at tackle de udfordringer, der er identificeret under "Den Tjekkiske Republiks statslige miljøpolitik 2030 med fremtidsudsigter frem til 2050" og sektorstrategien for forskningsstøtte. Investeringen består af underskrevne tilskudsaftaler om støtte til projekter på miljøområdet og udbetalinger til de endelige støttemodtagere.

AA.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
226	Reform 1: Oprettelse af en national koordinationsgruppe for støtte til industriel forskning	Milepæl	Oprettelse af en national koordinationsgruppe for støtte til industriel forskning	Idriftsættelse af gruppen				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Der oprettes en national koordinationsgruppe for støtte til industriel forskning, som sættes i drift. Koordinationsgruppen harmoniserer politikkerne for støtte til industriel F & U mellem politiske beslutningstagere, eksisterende leverandører af FUI-støtte og regeringsrådet for FUI, betingelserne for tildeling af støtte og koncentrerer alle relevante programmer under Den Tjekkiske Republiks teknologiagenturs ansvarsområde.
227	Investering 1: Støtte til indførelse af innovation i forretningspraksis	Målet	Udbetalte midler		%	0	90	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Mindst 90 % af det samlede budget på 39 000 000 EUR skal udbetales.
228	Investering 2: Støtte til forsknings- og udviklingssamarbejde (i overensstemmelse med strategien for intelligent specialisering)	Målet	SMV'ers samarbejde med en offentlig forskningsorganisation under nationale kompetencecentre		Antal støttede SMV'er, der er involveret i samarbejdsprojekter	0	60	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Der indgås tilskudsaftaler om støtte til samarbejdsprojekter, der involverer mindst 60 SMV'er, med en offentlig forskningsorganisation under nyoprettede nationale kompetencecentre.
290	Investering 2: Støtte til forsknings- og udviklingssamarbejde (i overensstemmelse med strategien for intelligent specialisering)	Målet	Udbetalte midler		%	0	90	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 90 % af det samlede budget på 58 000 000 EUR skal udbetales.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
229	Investering 3: Støtte til forskning og udvikling på miljøområdet	Målet	Forskning og udvikling på miljøområdet		Antal støttede projekter på miljøområdet	43	58	FØRSTE KVARTAL 3	2022	Der skal underskrives tilskudsaftaler om støtte til mindst 15 FUI-projekter på miljøområdet. Projekterne skal fokusere på prioriterede tematiske områder såsom beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af naturressourcer, klimabeskyttelse og forbedring af luftkvaliteten, affaldshåndtering og genbrug, beskyttelse af natur og landskab eller et sikkert og modstandsdygtigt miljø, herunder forebyggelse og reduktion af konsekvenserne af naturlige og menneskeskabte farer.
291	Investering 3: Støtte til forskning og udvikling på miljøområdet	Målet	Udbetalte midler		%	0	90	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Mindst 90 % af det samlede budget på 7 000 000 EUR skal udbetales.
230	Investering 4: Støtte til forskning og udvikling i synergi med rammeprogrammet for forskning og innovation	Målet	Udbetalte midler		%	0	90	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 90 % af det samlede budget på 11 500 000 EUR skal udbetales.
292	Investering 5: Støtte til forskning og udvikling i virksomheder i overensstemmelse med den nationale RIS3-strategi	Målet	Forskning og udvikling i overensstemmelse med RIS3-strategien		Antal projekter i overensstemmelse med RIS3-strategien, for hvilke der er indgået en tilskudsaftale	0	78	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Der skal undertegnes tilskudsaftaler om støtte til mindst 78 projekter i overensstemmelse med den nationale RIS3-strategi. Udbuddet har til formål at støtte industriel forskning og eksperimentelle udviklingsprojekter, der har til formål at omsætte resultater i praksis, navnlig inden for industriel produktion og levering af produkter på markedet, projekter til udvikling af nye tjenester, teknologier og materialer, øget automatisering og robotisering og anvendelse af digitale teknologier. De projekter, der udvælges til at modtage støtte, skal være i overensstemmelse med ét F & U & I-specialiseringsområde i den nationale RIS3-strategi. Det samlede budget, der er indgået forpligtelser for i tilskudsaftalerne for alle projekter og den samlede gennemførelsesperiode, skal beløbe sig til mindst 59 mio. EUR.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
293	Investering 5: Støtte til forskning og udvikling i virksomheder i overensstemmelse med den nationale RIS3-strategi	Målet	Udbetalte midler		%	0	90	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 90 % af det samlede budget på 59 000 000 EUR skal udbetales.
294	Investering 6: Støtte til forskning og udvikling på transportområdet	Målet	Forskning og udvikling på transportområdet		Antal projekter på transportområdet, for hvilke der er indgået en tilskudsaftale	0	16	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Der skal underskrives tilskudsaftaler om støtte til mindst 16 F & U-projekter på transportområdet. Udbuddet skal sigte mod at støtte projekter for anvendt forskning, eksperimentel udvikling og innovation på et af følgende områder: i) bæredygtig, tilgængelig og sikker transport, ii) automatisering, digitalisering og teknologisk avanceret transport, iii) nulemissionstransport. De projekter, der udvælges til at modtage støtte, skal også være i overensstemmelse med et af følgende to specialiseringsområder i den nationale RIS3-strategi: i) grøn transport og ii) teknologisk avanceret og sikker transport. Det samlede budget, der er indgået forpligtelser for i tilskudsaftalerne for alle projekter og den samlede gennemførelsesperiode, skal beløbe sig til mindst 8 mio. EUR.
295	Investering 6: Støtte til forskning og udvikling på transportområdet	Målet	Udbetalte midler		%	0	90	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 90 % af det samlede budget på 8 000 000 EUR skal udbetales.
296	Investering 7: Støtte til forskning og udvikling på miljøområdet	Målet	Forskning og udvikling på miljøområdet		Antal projekter, for hvilke der er indgået en tilskudsaftale	0	35	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Der skal underskrives tilskudsaftaler om støtte til mindst 35 F & U & I-projekter på miljøområdet. De projekter, der udvælges til at modtage støtte, skal også være i overensstemmelse med ét F & U & I-specialiseringsområde i den nationale RIS3-strategi. Det samlede budget, der er indgået forpligtelser for i tilskudsaftalerne for alle projekter og den samlede gennemførelsesperiode, skal beløbe sig til mindst 17,9 mio. EUR.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
297	Investering 7: Støtte til forskning og udvikling på miljøområdet	Målet	Udbetalte midler		%	0	90	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 90 % af det samlede budget på 17 900 000 EUR skal udbetales.

BB. KOMPONENT 5.3: ET STRATEGISK STYRET OG INTERNATIONALT KONKURRENCEDYGTIGT F & U & I-ØKOSYSTEM

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan har til formål at øge konkurrenceevnen og de socioøkonomiske fordele og virkninger af F & U & I ved at fremme topkvalitet, styrke det internationale samarbejde og den strategiske udvikling af menneskelig kapital. Dette opnås ved at forbedre processen med at udvikle, gennemføre, overvåge og evaluere F & U & I-politikken, harmonisere det metodologiske miljø for offentlig F & U & I-støtte og støtte internationalt konkurrencedygtige teams, der leverer ekspertise inden for F & U & I.

Komponenten støtter efterlevelsen af den landespecifikke henstilling 3 2019, ifølge hvilken Tjekkiet skal fjerne de hindringer, der hæmmer udviklingen af et fuldt fungerende innovationsøkosystem.

BB1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Et strategisk forvaltet og internationalt konkurrencedygtigt F & U & I-økosystem

Formålet med foranstaltningen er at styre reformprocesserne i økosystemet for F & U & I i Tjekkiet. Reformen består i oprettelse af et projekt for fælles aktiviteter vedrørende strategisk intelligens for F & I, oprettelse af et ekspertiseprogram og vedtagelse af retningslinjer med henblik på harmonisering af reglerne for tildeling af offentlig F & U & I-støtte.

BB.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
298	Reform 1: Et strategisk forvaltet og internationalt konkurrencedygtigt F & U & I-økosystem	Milepæl	Vedtagelse af regeringsresolutioner og metodologiske retningslinjer	Vedtagelse af regeringsresolutioner og metodologiske retningslinjer				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Reformen skal omfatte følgende foranstaltninger: a) Vedtagelse af en regeringsresolution om oprettelse af et projekt om fælles aktiviteter vedrørende strategiske efterretninger med henblik på forskning og innovation. b) Vedtagelse af en regeringsresolution om oprettelse af et program til støtte for skabelse og dyrkning af systemiske betingelser for udvikling af topkvalitet. c) Rådet for Forskning, Udvikling og Innovations vedtagelse af metodologiske retningslinjer med henblik på harmonisering af regler og metodologiske rammer for støtte til forskning, udvikling og innovation på tværs af forskellige støtteudbydere.

CC. KOMPONENT 6.1: STYRKELSE AF SUNDHEDSSYSTEMETS MODSTANDSDYGTIGHED

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringen med at styrke sundhedssystemets modstandsdygtighed ved at investere i sundhedsinfrastruktur og forbedre uddannelsen af sundhedspersonale i akut pleje. Med hensyn til sundhedsinfrastruktur er målet at øge tilgængeligheden og kvaliteten af rehabiliteringsbehandling for patienter, der er ved at komme sig efter kritiske tilstande (akutte sygdomme), som viste sig at være utilstrækkelige under pandemien. Komponenten har også til formål at afhjælpe manglen på højt specialiserede diagnoseværktøjer og behandling af alvorlige hjerte-kar-sygdomme, herunder transplantationsmedicin. Med hensyn til uddannelse af sundhedspersonale forventes der systemiske foranstaltninger og investeringer for at afhjælpe den stigende mangel på sundhedspersonale.

Komponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling 1 og 2020, ifølge hvilken Tjekkiet skal sikre sundhedssystemets modstandsdygtighed, styrke tilgængeligheden af sundhedspersonale, den primære sundhedspleje og integrationen af pleje samt udbredelsen af e-sundhedstjenester.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

CC.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Forbedring af uddannelsen af sundhedspersonale

Uddannelsen af sundhedspersonale skal tilpasses med henblik på at forbedre tilgængeligheden af højt specialiserede sundhedspersoner. Planlægningen af sundhedspersonalet på nationalt og regionalt plan skal forbedres takket være oprettelsen af et elektronisk system (der forbinder eksisterende databaser over sundhedspersoner) til forvaltning, administration og evaluering af sundhedspersonalets uddannelsesbehov. En bedre tilrettelæggelse af uddannelsen af sundhedspersonale efter endt uddannelse skal bidrage til at afkorte varigheden af speciallægeuddannelsen og gøre det muligt for yngre læger at begynde at yde pleje tidligere og dermed forbedre adgangen til pleje.

Investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Investering 1: Oprettelse af centret for intensiv medicinsimulering

Formålet med denne foranstaltning er at udvide infrastrukturen for videreuddannelse og livslang læring for sundhedspersonale. Investeringen består i opførelse af et center for intensiv medicinsimulering.

Investering 2: Revalideringspleje til patienter, der er ved at komme sig efter en kritisk tilstand

Formålet med investeringen er at imødekomme behovet for at styrke rehabiliteringsplejen for patienter, der er ved at komme sig efter kritiske tilstande, som er mangedoblet på grund af covid-19-pandemien. Dette skal opnås ved renovering, modernisering af udstyret i rehabiliteringsafdelingerne eller ved at forbedre tilrettelæggelsen af rehabiliteringsplejen. Anskaffelse af avanceret udstyr til omfattende rehabiliteringspleje har til formål at mindske behovet for personale og dermed øge tilgængeligheden af rehabiliteringspleje for patienter. Støtten kanaliseres gennem en tilskudsordning med en samlet bevilling på 61 660 EUR 000. Der ydes støtte til mindst 19 projekter med fokus på akut indlæggelse på intensivafdelinger eller opfølgende genoptræning på sundhedsinstitutioner. Målet er, at antallet af behandlinger af patienter efter kritiske tilstande i rehabiliteringsafdelingerne skal stige med 10 %.

Investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 3: Opbygning af et center for hjerte-kar- og transplantationsmedicin

Formålet med denne foranstaltning er at øge tilgængeligheden af højt specialiseret behandling inden for hjerte-kar- og transplantationsmedicin i den sydlige Moraviaregion.

Denne investering består i opførelse af nye faciliteter i centret for kardiovaskulær kirurgi og transplantationskirurgi i Brno.

CC.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
231	Reform 1: Forbedring af uddannelsen af sundhedspersonale	Milepæl	Elektronisk system til forvaltning, administration og evaluering af uddannelse af sundhedspersonale	En grundlæggende platform for det elektroniske system til forvaltning, administration og evaluering af sundhedspersonalets uddannelse				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Sundhedsministeriets oprettelse af en basisplatform for det nye elektroniske system til forvaltning, administration og evaluering af sundhedspersonalets uddannelse. Det elektroniske system videreudvikles og suppleres med moduler i overensstemmelse med uddannelsesbehovene.
232	Investering 1: Oprettelse af centret for intensiv medicinsimulering og optimering af uddannelsessystemet	Milepæl	Indkaldelse af bud vedrørende opførelsen af centret for intensiv medicinsimulering	Meddelelse om tildeling af det åbne og offentlige udbud til kontrahenten				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Meddelelse om tildeling af den offentlige kontrakt om opførelse af centret for intensiv medicinsimulering, som skal tilbyde uddannelse til sundhedspersonale inden for en lang række medicinske områder: • Anæstesiologi og genoplivning • Anden uddannelse i medicinske og ikkemedicinske færdigheder i forbindelse med nødsituationer • Behandling før hospitalsindlæggelse og ambulance • Indrejse af hastende karakter • Intensivafdelinger og operationsrum til flere formål • Integreret beredskabssystem • Bløde færdigheder — teamkommunikation, krisekommunikation, lederskab. Kontrahenten udvælges gennem åbne og offentlige udbudsprocedurer. Der foretages en behovsvurdering forud for iværksættelsen af udbuddet.
233	Investering 1: Oprettelse af centret for intensiv medicinsimulering og optimering af uddannelsessystemet	Milepæl	Center for intensiv medicinsimulering	Center for intensiv medicinsimulering opført og udstyret				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Centret for intensiv medicinsimulering skal opføres og udstyres.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
234	Investering 2: Revalideringspleje til patienter, der er ved at komme sig efter kritiske tilstande	Målet	Støtte til rehabiliteringspleje		Nummer	0	19	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Støtten kanaliseres gennem en tilskudsordning med en samlet tildeling på 61 660 000 EUR. Mindst 19 projekter skal støttes for at øge rehabiliteringskapaciteten for patienter efter kritiske tilstande i sundhedsinstitutioner.
235	Investering 3: Opbygning af et center for hjerte-kar- og transplantationsmedicin	Milepæl	Centret for kardiovaskulær medicin og transplantationsmedicin	Opførelse af centret for kardiovaskulær medicin og transplantationsmedicin				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Opførelse af de nye faciliteter i centret for kardiovaskulær medicin og transplantationsmedicin.

DD. KOMPONENT 6.2: DEN NATIONALE PLAN TIL STYRKELSE AF ONKOLOGISK FOREBYGGELSE OG PLEJE

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringen med at øge modstandsdygtigheden i kræftforebyggelses- og -plejesystemet, som er blevet påvirket af de langsigtede negative virkninger af covid-19-pandemien.

Med hensyn til reformer skal der oprettes et nyt nationalt onkologisk program for Den Tjekkiske Republik for 2022-2030, og omfanget og kvaliteten af screeningsprogrammer for kræftforebyggelse skal forbedres.

Med hensyn til sundhedsinfrastruktur er målet at støtte opførelsen af det tjekkiske onkologiske institut i Prag og centret for onkologisk forebyggelse. Desuden skal der også ydes støtte til onkologiske og hematoonkologiske behandlingsfaciliteter samt nye faciliteter på Masaryk Memorial Cancer Institute i Brno for at styrke kræftforebyggelsen.

Komponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling 1 og 2020, ifølge hvilken Tjekkiet skal sikre sundhedssystemets modstandsdygtighed, styrke tilgængeligheden af sundhedspersonale, den primære sundhedspleje og integrationen af pleje samt udbredelsen af e-sundhedstjenester.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

DD.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Tjekkiets nationale onkologiske program — NOP CZ 2030

Reformen har til formål at etablere Den Tjekkiske Republiks nationale onkologiske program for perioden 2022-2030 (NOP CR 2030). NOP 2022-2030 skal afspejle de prioriteter, der er fastsat i den europæiske kræfthandlingsplan, herunder principperne for den patientorienterede kræftbehandlingskultur18. Det tjekkiske onkologiske samfund har ansvaret for udarbejdelsen af programmet. Sundhedsministeriet opretter et nationalt råd for gennemførelsen af NOP, som skal spille en koordinerende rolle i forberedelses-, gennemførelses- og evalueringsfaserne.

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 2: Støtte til og forbedring af kvaliteten af forebyggende screeningsprogrammer

Formålet med denne foranstaltning er at øge omfanget og kvaliteten af kræftforebyggelsesprogrammer med henblik på at reducere sygelighed og dødelighed i forbindelse med kræfttilfælde, begrænse udgifterne til behandling på fremskredne stadier af sygdommen og øge den forventede levetid og livskvalitet.

Denne reform består i at udpege det nationale screeningcenter som det organ, der er ansvarligt for koordineringen af kræftscreeningsprogrammer, nå op på, at 40 % af målpopulationen dækkes af screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft, og iværksætte det nye program for tidlig påvisning af lungekræft.

Investering 1: Oprettelse af det tjekkiske onkologiske institut

[18] https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf

Formålet med foranstaltningen er at bygge det tjekkiske onkologiske institut i Prag til forebyggelse, diagnosticering og behandling af kræft på ét enkelt behandlingssted. Investeringen består i opførelse af en ny bygning og erhvervelse af klinisk udstyr.

Investering 2: Udvikling af højt specialiseret onkologisk og hematoonkologisk pleje

Formålet med denne foranstaltning er at støtte kræftbehandling og hematoonkologi gennem erhvervelse af teknologier og udstyr. Investeringen består af finansiel støtte til komplekse onkologiske centre og centre for højt specialiseret onkologi og hematoonkologisk pleje.

Investering 3: Oprettelse og udvikling af centret for kræftforebyggelse og infrastruktur for innovativ og understøttende pleje på Masaryk Memorial Cancer Institute.

Formålet med denne foranstaltning er at støtte kræftforebyggelse og -behandling på Masaryk Memorial Cancer Institute i Brno. Investeringen består i opførelse af nye faciliteter til kræftforebyggelse og innovativ og støttende pleje.

DD.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
236	Reform 1: Nationalt onkologisk program	Milepæl	Tjekkiets nationale onkologiske program 2022-2030	Regeringens godkendelse af det nationale onkologiske program 2022-2030				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Det nationale onkologiske program udarbejdes under det tjekkiske onkologiselskabs ansvar i samråd med centrale aktører og interessenter, navnlig sundhedsministeriet, nationale onkologiske centre, centre for højt specialiseret kræft- og hæmatologibehandling, instituttet for sundhedsinformation og -statistik, repræsentanter for sundhedstjenesteydere, sundhedsforsikringsselskaber og patientsammenslutninger.
237	Reform 2: Støtte til og forbedring af kvaliteten af forebyggende screeningprogrammer	Milepæl	Udpegelse af en institution med ansvar for koordinering af onkologiske screeningsprogrammer	Nationalt screeningcenter udpeget af regeringen som det organ, der er ansvarligt for koordinering af kræftscreeningsprogrammer				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Det nationale screeningcenter er ansvarligt for: • koordinering, planlægning, overvågning og evaluering af screeningsprogrammerne • etablering af et prædiktivt system til planlægning af nye forebyggelsesprogrammer og vurdering af deres omkostningseffektivitet og indvirkning på det offentlige sygesikringssystem • opbygning af en database til overvågning og evaluering af screeningsprogrammer, herunder oprettelse af en resultattavle med kvalitetsindikatorer • afprøvning af nye screeningprogrammer
238	Reform 2: Støtte til og forbedring af kvaliteten af forebyggende screeningprogrammer	Målet	Screeningprogram for tyk- og endetarmskræft		%		40	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Målpopulationens deltagelse (dvs. asymptomatiske mænd og kvinder i alderen 50 år og derover) i screeningstest for tyk- og endetarmskræft skal nå op på mindst 40 % i 2024 baseret på nationale statistiske oplysninger.
239	Reform 2: Støtte til og forbedring af kvaliteten af forebyggende screeningprogrammer	Målet	Lancering af det nye program for tidlig påvisning af lungekræft			0	1	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Der iværksættes et program for tidlig påvisning af lungekræft

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
240	Investering 1: Opbygning og oprettelse af det tjekkiske onkologiske institut	Milepæl	Gennemførligheds undersøgelse valideret af en uafhængig myndighed	En uafhængig myndigheds validering af en gennemførlighed sundersøgelse				FØRSTE KVARTAL 4	2022	En uafhængig myndigheds validering af: • Medicinsk program/funktionsplan og et designudkast, der egner sig til design og indkøb af bygninger • Gennemførlighedsundersøgelse, herunder behovsvurdering i forbindelse med den bredere sundhedsstrategi, teknisk, operationel og økonomisk gennemførlighed, bæredygtighed i både finansiel og personalemæssig henseende og indvirkning på levering af onkologisk behandling på regionalt og nationalt plan, herunder på rejsetid og faglige færdigheder. Kommissionen har fremlagt de anbefalede retningslinjer for gennemførlighedsundersøgelsen i "Guide to CBA of Investment Projects", december 2014.
241	Investering 1: Opbygning og oprettelse af det tjekkiske onkologiske institut	Milepæl	Det tjekkiske onkologiske institut	Opførelse af og udstyr til det tjekkiske onkologiske institut				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Det tjekkiske onkologiske institut er bygget og udstyret.
242	Investering 2: Udvikling af højt specialiseret onkologisk og hematoonkologisk pleje	Målet	Støttede centre, der yder onkologisk og hematoonkologisk pleje		Antal støttede centre	0	10	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst ti centre skal modtage tilskud til erhvervelse af teknologier og udstyr. Udvælgelsen af projekter, der skal støttes, skal sikre en afbalanceret geografisk dækning.
243	Investering 3: Oprettelse og udvikling af centret for kræftforebyggelse og infrastruktur for innovativ og	Milepæl	Nye faciliteter på Masaryk Memorial Cancer Institute	Opførelse og udvidelse af Masaryk Memorial Cancer Institute				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Opførelse af en bygning og udvidelse af en anden ved Masaryk Memorial Cancer Institute for cancer prevention and innovative and supporting care.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	understøttende pleje på Masaryk Memorial Cancer Institute									

REPOWEREU-KAPITLET

Formålet med REPowerEU-kapitlet i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan er at støtte udviklingen af vedvarende energikilder ved at udpege områder til fremskyndelse af vedvarende energikilder, forenkle procedurerne for vedvarende energikilder og samtidig forberede elnettet på at øge dets konnektivitetskapacitet. Disse foranstaltninger bidrager i fællesskab til at tilskynde til udbredelsen af vedvarende energi og styrke energisikkerheden. REPowerEU-kapitlet har også til formål at forbedre bygningsmassens energieffektivitet, dekarbonisere vejtransport ved at mindske energiefterspørgslen og afhængigheden af fossile brændstoffer og tilpasse universitetsprogrammer til efterspørgslen efter grønne færdigheder.

Af de 20 foranstaltninger i det tjekkiske REPowerEU-kapitel har seks en grænseoverskridende dimension. Den største investering med en grænseoverskridende dimension vedrører opførelse, styrkelse, genopbygning og modernisering af eldistributionssystemerne. Andre bemærkelsesværdige foranstaltninger er udviklingen af solceller og den omfattende reform af rådgivningsordningen for renoveringsbølgen.

REPowerEU-kapitlet bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger om at mindske den samlede afhængighed og forbruget af fossile brændstoffer ved at fremskynde udbredelsen af vedvarende energikilder og lette deres integration i elektricitetssystemet, herunder ved yderligere at strømline tilladelsesprocedurerne og gøre netadgang lettere og mindske anvendelsen af fossile brændstoffer i det tjekkiske transportsystem, og til at øge energieffektiviteten i fjernvarmesystemer og i bygningsmassen ved at tilskynde til gennemgribende renoveringer og vedvarende varmekilder.

Det forventes, at ingen foranstaltning i REPowerEU-kapitlet gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødningstrin, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

EE. KOMPONENT 7.1: VEDVARENDE ENERGI OG ELINFRASTRUKTUR (REPOWEREU)

Formålet med komponenten er at bidrage til opfyldelsen af Tjekkiets energi- og klimamål for 2030 ved at lette stigningen i vedvarende energikilder i det tjekkiske energimiks og udrulle den tilpassede elinfrastruktur.

Formålet med reformerne er at støtte udbredelsen af projekter for vedvarende energi ved at strømline tilladelsesprocedurerne og de administrative procedurer for vedvarende energikilder og samtidig forenkle og øge gennemsigtigheden af nettilslutningsprocedurerne.

Formålet med investeringerne er at opgradere og udvikle eldistributionsnettene for at gøre det muligt for elektricitetssystemet at integrere små og store vedvarende energikilder i nettet.

Komponenten støtter efterlevelsen af den landespecifikke henstilling om at mindske den samlede afhængighed og forbruget af fossile brændstoffer ved at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi, herunder gennem yderligere strømlining af tilladelsesprocedurerne og lettere netadgang (landespecifik henstilling 4, 2022).

EE.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering 1: Opførelse, renovering og opgradering af distributionsnet

Formålet med denne foranstaltning er at imødekomme den forventede stigning i efterspørgslen efter integration af intermitterende vedvarende energikilder i distributionsnettet.

Foranstaltningen består i opførelse, renovering og opgradering af distributionsnet.

Investering 2: Opskalering af foranstaltningskomponent 2.3 (overgang til renere energikilder) Udrulning af solcelleanlæg

Formålet med denne foranstaltning er at opskalere investering 1: Udbredelse af solcelleanlæg i komponent 2.3 (overgang til renere energikilder).

Den opskalerede del af foranstaltningen består af installeret kapacitet af kilder til solcelleanlæg.

Reform 1: Forenkling af tilladelsesprocedurerne for vedvarende energi

Reformen skal fjerne kravet om at opnå en byggetilladelse, en licens til produktion af elektricitet og en afgørelse om zonegodkendelse for anlæg til vedvarende energi med en samlet installeret kapacitet på op til 50 kW samt fjerne nettilslutningstilladelsen for anlæg på op til 10 kW.

Reformen skal forenkle tilladelsesproceduren for anlæg til vedvarende energi med en installeret kapacitet på over 1 MW. Disse anlæg anses for at være af offentlig interesse og nyder godt af særbehandling for så vidt angår zonetilladelser og byggetilladelser.

Reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

Reform 2: At fremskynde udbredelsen af vedvarende energikilder

Formålet med foranstaltningen er at fremskynde tilladelsesprocessen for vedvarende energi og lette udbredelsen af agrosolcellesystemer. Reformen består i en revision af den retlige ramme ved at fastsætte differentierede, bindende maksimumsfrister for de forskellige faser af tilladelsesproceduren og ved at give mulighed for installation af solcelleanlæg.

Reform 3: Forbedring af forudsigeligheden, gennemsigtigheden og tilgængeligheden af nettilslutningsprocessen

Formålet med reformen er at optimere anvendelsen af den tilgængelige elnetkapacitet og lette tilslutningen af vedvarende energikilder til nettet og egetforbrug.

Delforanstaltning 1: **Forbedre gennemsigtigheden i nettilslutningsproceduren**

Formålet med denne foranstaltning er at øge gennemsigtigheden i nettilslutningsproceduren.

Reformen består af lovgivningsmæssige ændringer for at fjerne hindringer for nettilslutningsprocessen, hvorved der indføres bindende frister for nettilslutningsprocedurerne, af lovgivningsmæssige ændringer for at imødegå de udfordringer, der er forbundet med overbooking af tilgængelig kapacitet, og af offentliggørelse af et gennemsigtighedskort på de tre regionale DSO'ers websted om nettilslutningskapacitet.

Delforanstaltning 2: Lovgivningsmæssige incitamenter for elnetoperatører til at øge netfleksibiliteten

Formålet med foranstaltningen er at indføre lovgivningsmæssige incitamenter for elnetoperatører for at øge netfleksibiliteten. Reformen består i en revision af de lovgivningsmæssige rammer for DSO-/TSO-investeringer og -tariffer.

EE.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
299	Investering 1: Modernisering og digitalisering af de regionale distributionssystemer	Målet	Investeringer i distributionsnet		MW	0	1 989	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Mindst 1 989 MW kumulativ yderligere kapacitet til distributionsnettene. For at påvise overholdelse af ovennævnte kapacitetskrav skal der forelægges en teknisk rapport udarbejdet af en uafhængig ingeniør.
300	Investering 2: Opskaleret foranstaltning: Udvikling af nye fotovoltaiske energikilder	Målet	FVE-kilders installerede kapacitet		MWp	270	494,7	FØRSTE KVARTAL 4	2025	224,7MWp af installeret FVE-kapacitet.
301	Reform 1: Forenkling af tilladelsesprocedurerne for vedvarende energi	Milepæl	Den ændrede lovgivnings ikrafttræden	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse				FØRSTE KVARTAL 3	2023	Lovgivningen ændres for at: - fjerne kravet om at opnå en byggetilladelse, en licens til produktion af elektricitet og en zoneinddelingstilladelse for anlæg til vedvarende energi med en samlet installeret kapacitet på op til 50 kW samt fjerne nettilslutningstilladelsen for anlæg på op til 10 kW. - Fremskynde og forenkle tilladelsesproceduren (byggetilladelse, zonetilladelse) og nettilslutning for anlæg over mindst 1 MW

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
302	Reform 2: Fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi	Milepæl	De ændrede loves ikrafttræden	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse				FØRSTE KVARTAL 3	2024	Lovgivningen ændres for at: Fastsætte differentierede, bindende maksimumsfrister for alle relevante faser af proceduren baseret på kapaciteten. Varigheden af hele tilladelsesprocessen (herunder nettilslutning) må ikke overstige 2 år for anlæg til vedvarende energi fra 150 kW og et år for anlæg til vedvarende energi under 150 kW. For solcelleanlæg i kunstige strukturer med en kapacitet på 100 kW eller derunder må tilladelsesprocessen ikke overstige 1 måned.
349	Reform 2: Fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændret lovgivning	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Lovgivningen ændres for at: - Indføre en definition af agrosolcelleanlæg - Fastsætte betingelser og tekniske parametre for deres installation og drift, herunder de typer landbrugsafgrøder, hvorpå der kan installeres solcelleanlæg. - Gøre det muligt at placere solcelleanlæg på landbrugsjord, uden at det er nødvendigt at fjerne jorden fra fonden for landbrugsjord, forudsat at den samtidige landbrugsmæssige anvendelse og typen af landbrug opretholdes.
304	Reform 3 — Underforanstaltning 1 Forbedre gennemsigtigheden i nettilslutningsproceduren	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige og proceduremæssige ændringer	Bestemmelse i loven og dekreter om lovens eller dekretets ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 1	2024	Lovgivningen ændres for at: - Bemyndige DSO'en til at annullere reservationen af netkapacitet udelukkende på grundlag af tekniske kriterier og efter påvisning af manglende udnyttelse af kapaciteten. - Distributionssystemoperatørens forpligtelse til at give en skriftlig begrundelse til tilslutningsansøgeren for den manglende tilslutningskapacitet og til at angive dato og betingelser for den fremtidige tilslutning

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										- Fastsætte regler for genfrigivelse af uudnyttet kapacitet - Den tjekkiske energitilsynsmyndighed vurderer mindst hver sjette måned i hver region, om en afgørelse truffet af DSO'en om at annullere kapaciteten er tilstrækkelig. - Indføre en maksimal bindende frist for nettilslutning, der skal fastsættes i kontrakterne om nettilslutning - Afkorte fristerne for indgivelse af klager til forligsorganer mellem ansøgere og DSO'er - Øge gennemsigtigheden og ansvarligheden i forbindelse med nettilslutningsproceduren. - mindst hver måned offentliggør DSO'er (ČEZdi, PREdi, EG.D) onlineoplysninger om tilgængelig nettilslutningskapacitet for nye tilslutninger i deres respektive driftsområder samt offentliggør aggregerede anonymiserede tilslutningskrav for accepterede og afviste anmodninger. DSO'en/TSO'en giver også systembrugerne klare og gennemsigtige oplysninger om status for og behandlingen af deres anmodninger om tilslutning.
305	Reform 3 — Underforanstaltning 1 Forbedre gennemsigtigheden i nettilslutningsprocedure n	Milepæl	Offentliggørelse af oplysninger om anmodninger om nettilslutning og kapacitet	Idriftsættelse af det interaktive kort				FØRSTE KVARTAL 1	2024	Der offentliggøres et interaktivt kort på de tre regionale DSO'ers websteder (E.GD, CEZ og PRE) med følgende oplysninger: - for hvert driftsområde oplysninger om den tilgængelige netkapacitet på mellem- og højspændingsniveau. - For lavspændingsniveau, på transformerniveau, stationære aggregerede anonymiserede oplysninger om accepterede og afviste anmodninger (herunder antallet af alternative tilslutningsaftaler), anonymiserede årsager til afviste anmodninger på aggregeret niveau og den forventede dato for ændringer af distributionsnettet.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
306	Reform 3 — Underforanstaltning 1 Forbedre gennemsigtigheden i nettilslutningsprocedure n	Milepæl	Offentliggørelse af oplysninger om anmodninger om nettilslutning og kapacitet	Offentliggørelse af oplysninger om netkapacitet på alle spændingsniveauer				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Det digitale kort skal vise oplysninger om tilgængelig netkapacitet på alle spændingsniveauer, der drives af DSO'er, herunder på lavspændingsniveau.
308	Reform 3 — Underforanstaltning 2: Lovgivningsmæssige incitamenter for elnetoperatører til at øge netfleksibiliteten	Milepæl	Afgørelser truffet af energireguleringsm yndigheden					FØRSTE KVARTAL 4	2025	Energireguleringsmyndigheden skal: - Vedtage en prisreguleringsmetode, der afspejler både faste omkostninger og driftsomkostninger for transmissionssystemoperatører (TSO'er) og distributionssystemoperatører (DSO'er), herunder kapital- og driftsudgifter, og giver klare, resultatbaserede incitamenter til investeringer i neteffektivitet, fleksibilitetstjenester og innovation (f.eks. digitalisering og prisfleksibelt elforbrug). - Kræve, at DSO'er i deres netudviklingsplaner medtager oplysninger om fleksibilitetstjenester, potentiel efterspørgselsreaktion, energieffektivitet og energilagringsfaciliteter, som DSO'en har til hensigt at anvende eller investere i som et alternativ til systemudvidelse.

FF. KOMPONENT 7.2 STØTTE TIL DECENTRALISERING OG DIGITALISERING AF ENERGISEKTOREN (REPOWER EU)

Formålet med komponenten er at støtte omstillingen til et nyt energisystem baseret på decentraliseret produktion af vedvarende energi, digitalisering og øget deltagelse af borgerne. Komponenten bidrager til at lette udbredelsen af nye aktiviteter i elsektoren såsom lagring, aggregering, energideling og nye anvendelser, der støtter fleksibiliteten og dekarboniseringen af hele elsystemet.

Komponenten støtter efterlevelsen af den landespecifikke henstilling om at mindske den samlede afhængighed og forbruget af fossile brændstoffer ved at fremskynde udbredelsen af vedvarende energikilder og lette deres integration i elektricitetssystemet (landespecifik henstilling 4, 2022).

FF.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 3: Elektricitetsdatacentret

Formålet med foranstaltningen er at muliggøre og regulere deling af elektricitet mellem elektricitetsmarkedsoperatører, øge fleksibiliteten og integrere energilagring i systemet.

Denne reform består i ikrafttrædelsen af den retlige ramme for oprettelsen af elektricitetsdatacentret (EDC) og dets funktioner.

Reform 1: Energifællesskaber

Formålet med foranstaltningen er at tilskynde til og lette oprettelsen af VE-fællesskaber. Reformen består af en lovgivningsmæssig ramme og incitamenter for energifællesskaber.

Reform 2: Ramme for energilagring og fleksibilitet med hensyn til ikkefossile brændstoffer

Denne foranstaltning har til formål at fastlægge en lovgivningsmæssig ramme for forståelse af fleksibilitetstjenester, f.eks. energilagring, prisfleksibelt elforbrug og aggregering. Målet er at fremme udviklingen af innovative tekniske og teknologiske løsninger og softwareløsninger til optimering af energistrømme for at sikre integration af vedvarende energikilder i nettet og gøre det muligt for elektricitetssystemet at tilpasse sig variabiliteten i elproduktion og -forbrug på tværs af forskellige tidshorisonter.

Desuden har reformen til formål at sikre deltagelse af energifællesskaber, aggregatorer, egenforbrugere, aktive kunder, energilagringsaktiver, deltagere i industriel efterspørgselsreaktion på elmarkedet, samtidig med at elsystemets generelle fleksibilitet øges, og anvendelsen af fossile brændstoffer reduceres.

Reformen skal sikre, at markedet for fleksibilitetsløsninger hvad angår ikkefossile brændsler er åbent for alle deltagere fra andre medlemsstater, og må ikke begrænse en sådan deltagelse unødigt.

Lovgivningen skal lette markedsbaserede kommercielle investeringer i energilagring og sigter mod at blive ledsaget af yderligere finansielle støtteordninger for at øge energilagringsfaciliteterne.

Reformen gennemføres senest den 3. 1. december 2024.

FF.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
309	Reform 3 Elektricitetsdatacenter	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningen om oprettelse af elektricitetsdatacentret	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af elektricitetsdatacentret				FØRSTE KVARTAL 1	2024	Elektricitetsdatacentret er oprettet ved lov, og dets funktioner og forpligtelser er fastsat ved lov. EDC skal navnlig: — efter anmodning fra markedsdeltageren registrere tildelingen af overførselspunkter, der er involveret i deling af elektricitet, og overførselspunkter, der er involveret i aftræk ved et andet aftagspunkt i datacentret, og fremsende registreringsoplysningerne til markedsoperatøren — efter anmodning fra markedsdeltageren tildele den andel af elektriciteten, der deles inden for overførselspunkterne, og tildele andelen af egenproduceret elektricitet på en anden markedsdeltagers forbrugssted — behandle måledata for elektricitet med henblik på medtagelse af deling af elektricitet i vurderingen af afvigelser og i den mængde elektricitet, for hvilken der betales regulerede og uregulerede priser på elektricitetsmarkedet — forsyne erhvervsdrivende med anonymiserede data, der er registreret af datacentret, med overførselspunkter for elforbrugspunkter og produktionsanlæg, herunder andre data vedrørende deling af elektricitet — forsyne markedsoperatørerne og distributionssystemoperatørerne med målerdata, der tager hensyn til den delte elektricitet. Adgangen til de tekniske funktioner, som EDC stiller til rådighed, skal være ikkediskriminerende og åben for alle markedsdeltagere. Kunder, distributionssystemoperatører, elektricitetsleverandører og elektricitetsmarkedsoperatører skal kunne få adgang til data, som de har ret til i henhold til den

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										relevante gældende lovgivning.
310	Reform 3: Elektricitetsdatacentret	Milepæl	Idriftsættelse af energidatacentret	Lancering af de funktioner, der er knyttet til energideling				FØRSTE KVARTAL 3	2024	Elektricitetsdatacentret påbegynder driften af funktioner, der er knyttet til energideling (indsamling og levering af målerdata, registrering og dataevaluering med henblik på energideling).
311	Reform 3: Elektricitetsdatacentret	Milepæl	Elektricitetsdatacentret: tekniske fleksibilitetsfunktioner	Funktioner knyttet til teknisk fleksibilitet				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Elektricitetsdatacentret skal tilvejebringe funktioner, der er knyttet til teknisk fleksibilitet: — indsamling, levering og fremsendelse af målerdata markeds- og masterdataregistrering og -dataevaluering med henblik på lagring af elektricitet, deling af elektricitet, tilvejebringelse og aggregering af teknisk fleksibilitet indsamling og udveksling af data med henblik på balancering og langsigtet netplanlægning — offentliggørelse af oplysninger om nettets tilstand gennem et net af lette trafiksystemer og muligheder for aktivering af teknisk fleksibilitet
312	Reform 1: Energifællesskaber	Milepæl	Ikrafttræden af den ændrede lovgivning om energifællesskaber	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 1	2024	Ikrafttræden af lovgivning, der fastlægger en lovgivningsmæssig ramme for borgere og VE-fællesskaber. Reformen skal indføre incitamenter til udvikling af energifællesskaber og tilskynde til kollektiv produktion og forbrug inden for rammerne af energifællesskabet. Reformen skal gennemføre princippet om åben deltagelse, den må ikke unødigt begrænse det kollektive egetforbrug og den kollektive egenproduktion eller indføre nogen form for uberettigede restriktioner baseret på størrelse eller geografi. VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber skal også have lov til at operere inden for opvarmning baseret på vedvarende energi, ikke kun på elektricitetsmarkedet. Reformen skal sikre, at alle

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										kunder, der deltager i energideling, har ret til at modtage en intelligent måler. VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber har ret til at modtage målerdata om elforsyning, målerdata under hensyntagen til den elektricitet, der deles inden for energifællesskabet, og evaluerede data.
313	Reform 1: Energifællesskaber	Milepæl	Statusrapport om investeringer i IT-infrastruktur	Offentliggørelse af rapporten				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Offentliggørelse af en rapport med en vurdering af DSO'ernes investeringer i måler- og faktureringssystemer, IT-infrastruktur samt mangler og fremtidige investeringsbehov med henblik på at sikre energideling. Rapporten udarbejdes af en uafhængig tredjepart.
314	Reform 1: Energifællesskaber	Milepæl	Retningslinjer for energifællesskaber	Offentliggørelse på ministerielt websted				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Retningslinjer og påtænkte dokumenter for den retlige etablering af energifællesskaber offentliggøres på et ministerielt websted.
315	Reform 2: Ramme for energilagring og fleksibilitet med hensyn til ikkefossile brændstoffer	Milepæl	Betænkning om behovet for fleksibilitet hvad angår ikkefossile brændsler	Offentliggørelse af rapporten på industriministeriets websted				FØRSTE KVARTAL 3	2024	Offentliggørelse af en fremadrettet rapport om vurdering af behovet og potentialet for systemfleksibilitet, der dækker en 5-årig periode. Rapporten skal evaluere og identificere hindringer for fleksibilitet hvad angår ikkefossile brændsler på markedet og foreslå relevante afbødende foranstaltninger. Rapporten skal også identificere relevante finansieringsinstrumenter og -kilder til støtte for udbredelsen af fleksibilitet hvad angår ikkefossile brændsler via offentlige eller private kilder. Rapporten udarbejdes af en uafhængig tredjepart.
316	Reform 2: Ramme for energilagring og fleksibilitet med hensyn til ikkefossile brændstoffer	Milepæl	De lovgivningsmæssige ændringers ikrafttræden	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Ikrafttræden af lovgivning, der fastlægger en lovgivningsmæssig ramme for energilagring, aggregering, aktive kunder og deltagelse af deltagere i industriens efterspørgselsreaktion på energimarkedet. Den ændrede lovgivning skal omfatte:

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										• Fleksibilitetskoncept, der giver mulighed for tjenester til lagring af exmaple, efterspørgselsaggregering og prisfleksibelt elforbrug • En handelslicens til operatører af energilagringsaktiver og aggregatorer med henblik på deltagelse på energimarkedet • Definition af rettigheder og forpligtelser for operatøren af energilagringsaktiverne og efterspørgselsaggregatoren i forhold til andre markedsdeltagere • En aktiv forbrugers ret til og regler om at drive et lagringsaktiv • Bestemmelser i kontrakter om aggregering og drift af energilagringsaktiver • Udelukkelse af dobbeltopladning (vedrørende elektricitet fra nettet, som derefter leveres tilbage til nettet og forbruges af slutkunden). • Betingelserne for, at energifællesskaber og kollektive egenforbrugere kan deltage i aggregerings-, lagrings-, eldistributions- og elproduktionsaktiviteter.
317	Reform 2: Ramme for energilagring og fleksibilitet med hensyn til ikkefossile brændstoffer	Milepæl	Offentliggørelse af Fleksibilitetshandlingsplanen	Regeringens vedtagelse af handlingsplanen				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Handlingsplanen skal fastlægge prioriteter for udviklingen af fleksibilitet hvad angår ikkefossile brændsler og fastsætte et mål for fleksibilitet hvad angår ikkefossile brændsler, herunder fleksibelt elforbrug og energilagring for de næste ti år. Handlingsplanen skal udstikke et investeringsforløb med henblik på at nå det identificerede potentiale og fastsætte offentlig finansiering og identificere egnede private finansieringskilder til støtte for fleksibilitets- og lagringsteknologier, herunder tidsfrister.

GG. KOMPONENT 7.3: OMFATTENDE REFORM AF RENOVERINGSBØLGERÅDGIVNINGEN I DEN TJEKKISKE REPUBLIK (REPOWER EU)

Denne komponent i den tjekkiske plan har til formål at strømline processen med forberedelse af renoveringsprojekter, øge ekspertisen og kapaciteten inden for energieffektivitetsrenoveringer, øge bevidstheden om energifattigdom og tilgængelige løsninger og øge antallet og kvaliteten af renoveringsprojekter for boliger.

Komponenten støtter efterlevelsen af den landespecifikke henstilling om at øge energieffektiviteten i fjernvarmesystemer og i bygningsmassen ved at tilskynde til gennemgribende renoveringer og vedvarende varmekilder (landespecifik henstilling 4 2022).

GG.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Kvikskranker for energifællesskaber og energieffektivitetsrenoveringer

Formålet med foranstaltningen er at foretage en evaluering af pilotdriften af tre regionale one-stop-shops, der yder rådgivning til husholdninger, virksomheder og den offentlige sektor om energieffektivitetsrenoveringer. Reformen består af et studie, der trækker på de indhøstede erfaringer og anbefaler opfølgende foranstaltninger til driften af regionale kvikskranker.

Reform 2: Data og metodologisk vejledning og uddannelse til rådgivningssystemet

Formålet med foranstaltningen er at opbygge kapacitet til at forberede renoveringsprojekter vedrørende energieffektivitet af god kvalitet. Reformerne består i udarbejdelse af data og metodologisk vejledning til rådgivningstjenester om energirenoveringer og gennemførelse af uddannelse af fagfolk i energieffektivitetsrenoveringer.

Investering 1: Levering af rådgivningstjenester til husholdninger, virksomheder og den offentlige sektor

Formålet med foranstaltningen er at øge antallet og kvaliteten af energieffektive renoveringsprojekter for husholdninger. Investeringen består i, men er ikke begrænset til, at yde rådgivningsstøtte, foreslå energistyringssystemer og udvikle de lokale energikoncepter til mindst 109,000 husholdninger, virksomheder og den offentlige sektor.

Investering 2: Forbedring af boligers energimæssige ydeevne

Formålet med denne foranstaltning er at opskalere investering 1: Renovering og revitalisering af bygninger med henblik på energibesparelser i komponent 2.5 (Renovering af bygninger og beskyttelse af luften).

Investeringen består af projekter til reduktion af forbruget i husholdningerne.

GG.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
318	Reform 1: Kvikskranker for energifællesskaber og energieffektivitetsrenoveringer	Milepæl	One-stop-shop for energi	Idriftsættelse af one-stop-shoppen				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Oprettelse og idriftsættelse af en one-stop-shop, der yder teknisk støtte, letter adgangen til finansiering på et tidligt tidspunkt (til at indgå kontrakter om tjenesteydelser eller investere i udstyr) og information med henblik på oprettelse af et energifællesskab. One-stop-shoppen skal udstikke retningslinjer for lovgivningsmæssige krav og skabeloner til dokumenter for at hjælpe med licens- og tilladelsesprocedurerne. One-stop-shoppen yder støtte og rådgivning om energieffektivitetsrenoveringer til husholdninger, virksomheder og den offentlige sektor.
319	Reform 1: Kvikskranker for energifællesskaber og energieffektivitetsrenoveringer	Milepæl	Evalueringsundersøgelse	Evalueringsundersøgelse				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Forelæggelse af en evalueringsundersøgelse af pilotdriften af tre regionale one-stop-shops.
320	Reform 2: Data og metodologisk vejledning og uddannelse til rådgivningssystemet	Milepæl	Beregningsværktøj og metodologisk vejledning udarbejdet	Også beregning og metodologisk vejledning				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Der skal udarbejdes beregningsværktøjer og metodologisk vejledning for energirenoveringer. Den metodologiske vejledning skal omfatte et modul om energifattigdom, og hvordan sårbare husholdninger kan rådgives.
321	Reform 2: Data og metodologisk vejledning og uddannelse til rådgivningssystemet	Målet	Antal uddannede fagfolk		Antal uddannede fagfolk	0	100	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Mindst 100 fagfolk skal uddannes i energieffektivitetsrenoveringer
322	Investering 1: Levering af rådgivningstjeneste	Målet	Levering af rådgivningstjenester til		Nummer	0	109 000	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Rådgivningssystemet skal yde rådgivningstjenester til mindst 109 000 projekter i husholdninger, virksomheder eller

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	r til husholdninger, virksomheder og den offentlige sektor		husholdninger, virksomheder og den offentlige sektor							den offentlige sektor.
350	Investering 2: Forbedring af boligers energimæssige ydeevne	Målet	Reduktion af energiforbruget		Energibesparelser i terrajoule pr. år	1 900	2150	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Projekterne skal give en samlet anslået reduktion af primærenergiforbruget på mindst 250 TJ/år. Naturgasfyr må ikke understøttes.

HH. KOMPONENT 7.4: TILPASNING AF SKOLER — FREMME AF GRØNNE FÆRDIGHEDER OG BÆREDYGTIGHED PÅ UNIVERSITETER (REPOWEREU)

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle udfordringerne i forbindelse med uddannelsessystemets grønne omstilling, navnlig ved at fremme udviklingen af grønne færdigheder blandt studerende på videregående uddannelser og den brede befolkning. Målet skal nås ved at revidere læseplanerne for offentlige universiteter, herunder ved at revidere eksisterende læseplaner og oprette nye programmer, og ved at skabe et tilbud om livslang læring, der er tilgængeligt for den brede offentlighed. Alle programmer, der revideres eller oprettes som led i denne foranstaltning, skal støtte grønne færdigheder og have klart definerede læringsresultater inden for bæredygtighed, klimaændringer, miljøbeskyttelse og biodiversitet under behørig hensyntagen til miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. Komponenten har også til formål at støtte offentlige universiteter i udviklingen af deres mellem- og langsigtede strategier inden for uddannelse i grønne færdigheder samt i etableringen af strategiske partnerskaber med tredjeparter, der er relevante for de nye eller tilpassede studieprogrammer. Det endelige mål med denne komponent er at tilpasse uddannelserne til arbejdsmarkedets skiftende behov, afhjælpe manglen på kompetente eksperter i den grønne sektor og energisektoren og sikre beskæftigelsesegnethed på lang sigt.

HH.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Ændring af universiteterne med henblik på tilpasning til arbejdsmarkedets skiftende behov

Formålet med denne foranstaltning er at tilpasse de offentlige universiteters læringstilbud til arbejdsmarkedets stigende behov for eksperter på de områder, der vedrører den grønne omstilling. Reformen består i at godkende mindst 20 studieprogrammer.

Investering 1: Strategier for bæredygtig og grøn omstilling

Foranstaltningen har til formål at støtte offentlige universiteter i udviklingen af strategier for bæredygtig og grøn omstilling. Mindst 20 offentlige universiteter skal godkende en strategi for bæredygtig og grøn omstilling, som fastlægger universiteternes vision, prioriteter og mål på kort og mellemlang sigt inden for grøn omstilling, herunder uddannelse i grønne færdigheder.

Investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering 2: Etablering af strategiske partnerskaber

Formålet med denne investering er at støtte offentlige universiteter i etableringen af strategiske partnerskaber med tredjeparter, der er relevante for uddannelse i grønne færdigheder, f.eks. virksomheder, forskningsinstitutioner eller sociale organisationer. Den har til formål at øge kvaliteten og relevansen af de nye eller tilpassede studieprogrammer under reform 1 ved at give universiteterne mulighed for at inddrage praktikere i udformningen af de nye kurser. Der skal oprettes mindst 20 strategiske partnerskaber.

Investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

HH.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse afikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
325	Reform 1: Ændring af universiteterne med henblik på tilpasning til arbejdsmarkedets skiftende behov	Milepæl	Lancering af et program til støtte for universiteternes omstilling					FØRSTE KVARTAL 4	2023	Indkaldelsen af forslag til projekter, der støtter universiteternes tilpasning til arbejdsmarkedets skiftende behov ved at fremme udviklingen af grønne færdigheder i studieplanerne, iværksættes. Målet er at oprette mindst 20 nye studieprogrammer, tilføje mindst 50 nye kurser til eksisterende studieprogrammer og etablere mindst 20 kurser i livslang læring.
326	Reform 1: Ændring af universiteterne med henblik på tilpasning til arbejdsmarkedets skiftende behov	Målet	Godkendelse af studieprogrammer		Studieprogrammer	0	20	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Mindst 20 nye studieprogrammer (bachelor-, master- og/eller ph.d.-niveau) skal akkrediteres.
327	Investering 1: Strategier for bæredygtig og grøn omstilling	Målet	Offentlige universiteters godkendelse af nye eller udvidede strategier for bæredygtig og grøn omstilling		Strategier	0	20	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Mindst 20 offentlige universiteter skal godkende nye eller udvidede strategier for bæredygtig og grøn omstilling. Strategierne skal formulere den vision, de prioriterede områder og de mål, der er nødvendige for at støtte universiteternes grønne omstilling på kort og mellemlang sigt, herunder uddannelse i grønne færdigheder.
328	Investering 2: Etablering af strategiske partnerskaber	Målet	Offentlige universiteters etablering af strategiske partnerskaber		Strategiske partnerskaber	0	20	FØRSTE KVARTAL 4	2024	20 der skal etableres strategiske partnerskaber mellem offentlige universiteter og en tredjepart, der udvikler uddannelse i grønne færdigheder.

II. KOMPONENT 7.5 DEKARBONISERING AF VEJTRANSPORT (REPOWEREU)

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan imødekommer behovet for at dekarbonisere transportsektoren ved at indføre nulemissionskøretøjer og -infrastruktur i Tjekkiet med henblik på at forberede en hurtig udfasning af fossile brændstoffer i vejtransportsektoren.

Komponenten har til formål at øge udbredelsen af forskellige typer nulemissionskøretøjer i Tjekkiet samt at tilskynde til udvikling af opladnings- og brintoptankningsinfrastruktur gennem investeringer og reformer.

Komponenten er knyttet til gennemførelsen af landespecifik henstilling 2022 fra 4, som understreger behovet for at reducere anvendelsen af fossile brændstoffer og landets afhængighed af import af fossile brændstoffer. Komponenten imødekommer de landespecifikke henstillinger, navnlig ved at søge at mindske anvendelsen af fossile brændstoffer i det tjekkiske transportsystem. Komponenten er ligeledes knyttet til gennemførelsen af den landespecifikke henstilling 2023 fra 4, som understreger behovet for at fremme udbredelsen af nulemissionskøretøjer og øge tilgængeligheden af opladnings- og optankningsinfrastruktur med høj kapacitet gennem nye reformer med henblik på at skabe gunstige betingelser for og fjerne eksisterende hindringer for udbredelsen af køretøjer og infrastruktur.

II.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: National handlingsplan for ren mobilitet og udrulningsmål for nulemissionsmobilitet

Formålet med foranstaltningen er at udstikke en kurs for omstillingen til ren transport og nulemissionsmobilitet. Denne reform består af vedtagelsen af den nationale handlingsplan for ren mobilitet og et mål for nulemissionskøretøjer.

Reform 2: Skattemæssige foranstaltninger til støtte for nulemissionsmobilitet

Formålet med reformen er at tilpasse Tjekkiets skatteramme for at skabe et gunstigt miljø for private virksomheders udbredelse af nulemissionskøretøjer. Reformen supplerer investering 4 i komponent 2.4 og støtter behovet for yderligere at tilskynde til en øget udbredelse af nulemissionskøretøjer i overensstemmelse med reform 1. Foranstaltningen skal revidere indkomstskatteloven for at ændre bestemmelsen om naturalieydelser til firmabiler ved at fastsætte en højere afgiftssats for både køretøjer, der bruger konventionelt brændstof, og lavemissionskøretøjer (under 50gCO2/km), samtidig med at der fastsættes en lavere afgiftssats for nulemissionskøretøjer, hvilket resulterer i en fordel for nulemissionskøretøjer. Reformen har til formål at skabe en betydelig fordel for både arbejdsgivere og arbejdstagere, der vælger nulemissionskøretøjer.

Reformen skal også give en skattefordel i form af en fremskyndet afskrivning for alle nulemissionskøretøjer (klasse M1, N1, N2, N3) for private virksomheder. Foranstaltningerne skal ændre indkomstskatteloven for at sikre, at muligheden for fremskyndet afskrivning kun gives for nulemissionskøretøjer indtil mindst 2027. Reformen har til formål at motivere virksomhederne til at erhverve nye nulemissionskøretøjer og dermed fremskynde en grønnere virksomhedsflåde.

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform 3: Forbedring af de lovgivningsmæssige rammer for vedvarende brint

Formålet med foranstaltningen er at støtte den tjekkiske brintøkonomi. Reformen består i at ajourføre den tjekkiske brintstrategi for bedre at kunne reagere på de aktuelle udfordringer og betingelser i den tjekkiske brintøkonomi og vedtage lovgivningsmæssige foranstaltninger til reform af de lovgivningsmæssige rammer for brint.

Reform 4: Grundforudsætninger for nulemissionsinfrastruktur for alternative brændstoffer

Formålet med foranstaltningen er at forenkle og lette opførelsen, tilladelsesprocessen og driften af ladestandere og brintoptankningsinfrastruktur. Reformen består i vedtagelse af foranstaltninger til støtte for udrulningen af ladestandere og brintoptankningsinfrastruktur.

Reform 5: Tilskyndelse til nulemissionsmobilitet gennem ændringer i motorvejsvignettens omkostninger og struktur

Reformen har til formål at skabe et betydeligt incitament til udbredelsen af nulemissionskøretøjer, navnlig personbiler og lette erhvervskøretøjer. Formålet med denne reform er at ændre motorvejsvignetgebyrerne og omkostningsstrukturen for at føre til en stigning i prisen på motorvejsvignetgebyrer for konventionelle køretøjer, samtidig med at den eksisterende undtagelse for nulemissionskøretøjer opretholdes. Reformen skal resultere i en forøgelse af den årlige motorvejsvignet for køretøjer i klasse M1 og N1, der bruger konventionelt brændstof, på mindst 50 % i forhold til 2022-referencescenariet.

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering 1: Opskaleret foranstaltning: Støtte til køb af køretøjer — nulemissionskøretøjer til private virksomheder

Formålet med investeringen er at opskalere den eksisterende foranstaltning under komponent 2.4 (investering 4) af samme navn. Investeringen består i at øge antallet af nulemissionsbiler og -varevogne for private virksomheder og selvstændige.

II.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
329	Reform 1: National handlingsplan for ren mobilitet og udrulningsmål for nulemissionsmobilitet	Milepæl	Revision af den nationale handlingsplan for ren mobilitet	Regeringens vedtagelse af revisionen af den nationale handlingsplan for ren mobilitet				FØRSTE KVARTAL	2024	Regeringen vedtager en revision af den nationale handlingsplan for ren mobilitet, der fastlægger en vej for Tjekkiet til at fremskynde udbredelsen af nulemissionsmobilitet og udrulningen af relevant opladnings- og brintoptankningsinfrastruktur. Handlingsplanen skal være i overensstemmelse med EU's relevante retlige krav (såsom forordningen om infrastruktur for alternative brændstoffer, direktivet om vedvarende energi, direktivet om renere køretøjer, forordningen om det transeuropæiske transportnet) og med Tjekkiets nationale energi- og klimaplan og det nationale program for bekæmpelse af luftforurening. Handlingsplanen skal fastsætte særlige mål for stigningen i antallet af nulemissionskøretøjer, der registreres i Tjekkiet i de respektive kategorier (M1-personbiler, N1 — lette erhvervskøretøjer, N2 og N3 — tunge køretøjer baseret på FN/ECE-standarder), der skal være opfyldt senest den 31. december 2025 og den 31. december 2030. De særlige mål for registreringer af nulemissionskøretøjer for 2025 skal afspejle et krav om at opnå en stigning på mindst 70 % i antallet af nulemissionskøretøjer, der er registreret i de respektive køretøjsklasser, i forhold til referencescenariet for 2022. Handlingsplanen skal fastsætte særlige mål for opladningsinfrastruktur og brinttankstationer i overensstemmelse med de relevante retlige krav i forordningen om infrastruktur for alternative brændstoffer. Handlingsplanen skal indeholde en liste over foranstaltninger til at skabe finansielle og skattemæssige incitamenter til yderligere at tilskynde til udbredelse af nulemissionskøretøjer og -infrastruktur.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Handlingsplanen skal også indeholde en liste over yderligere foranstaltninger, der har til formål at skabe et gunstigt miljø for etablering og drift af opladningsinfrastruktur og brinttankstationer, navnlig ved at lette opførelsen, godkendelsen og driften af den relevante infrastruktur. Relevante interessenter såsom repræsentanter for industrien og ikkestatslige organisationer høres om udkastet til handlingsplan, inden det færdiggøres.
330	Reform 1: National handlingsplan for ren mobilitet og udrulningsmål for nulemissionsmobilitet	Målet	Forøgelse af antallet af registrerede nulemissionskøretøjer		Procentdel	0	70 %	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Målet henviser til en minimumsprocentvis stigning i antallet af nulemissionskøretøjer, der registreres i de respektive køretøjsklasser (M1 — personbiler, N1 — lette erhvervskøretøjer, N2 og N3 — tunge køretøjer baseret på FN/ECE-standarder) senest den 31. december 2024 i Tjekkiet sammenlignet med referencescenariet for 2022.
332	Reform 2: Skattemæssige foranstaltninger til støtte for nulemissionsmobilitet	Milepæl	Afgiftsfritagelser til fremme af udbredelsen af nulemissionskøretøjer i private virksomheder	Ikrafttræden af ændringer af indkomstskattelov en				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Den ændrede indkomstskattelov fastsætter en fremskyndet afskrivning for alle nulemissionskøretøjer i alle køretøjsklasser (M1 — personbiler, N1 — lette erhvervskøretøjer, N2 og N3 — tunge køretøjer baseret på FN/ECE-standarder) for virksomhedsflåder. Indkomstskatteloven skal også revideres for at ændre naturalieydelser til firmabilordninger baseret på personbilers CO2-emissionspræstationer. Ændringsforslaget skal fastsætte en differentiering i ordningen for naturalydelser mellem nulemissionskøretøjer og andre typer køretøjer, hvor nulemissionskøretøjer får den mest fordelagtige behandling. Ændringerne skal skabe incitamenter for både arbejdstagere og arbejdsgivere.
333	Reform 3: Forbedring af de lovgivningsmæssige rammer for vedvarende brint	Milepæl	Revision af den tjekkiske brintstrategi	Vedtagelse i regeringen				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Den tjekkiske brintstrategi revideres for at fastlægge prioriteterne for udvikling af primært et økosystem baseret på vedvarende brint i Tjekkiet. Den reviderede strategi baseres på en analyse af de forskellige segmenter i den tjekkiske brintøkonomi og tager hensyn til relevante EU-krav. Revisionen

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										skal fastsætte særlige mål for produktion og anvendelse af brint med primært fokus på vedvarende brint. Den reviderede brintstrategi ledsages af en liste over primær lovgivning, afledt ret, tekniske normer og metoder, hvis vedtagelse eller ændring er nødvendig for at sikre tilpasning til EU's retlige ramme for brint, navnlig direktivet om vedvarende energi, samt for at skabe grundforudsætninger for udviklingen af det tjekkiske brintøkosystem. Listen skal indeholde forventede vejledende tidsfrister for vedtagelse eller ændring af sådanne foranstaltninger. Revisionen skal også omfatte en handlingsplan, der har til formål at fastlægge offentlige finansieringsprioriteter for forskellige segmenter af brintøkosystemet og fastsætte tidsfrister for iværksættelse af relevante indkaldelser af finansieringsforslag. Den reviderede brintstrategi skal også omfatte en vurdering af og forløbskurve for brintleverandører og operatører af brinttankstationer med henblik på at levere vedvarende brint på brinttankstationer i Tjekkiet. Forløbskurven skal navnlig fastsætte et mål for tjekkiske brinttankstationer om kumulativt at levere mængder af vedvarende brint i overensstemmelse med delmålene i direktivet om vedvarende energi og sikre, at brinttankstationer, der har modtaget støtte i henhold til generelle gruppefritagelsesregler, udelukkende leverer vedvarende brint fra 2035 og fremefter.
334	Reform 3: Forbedring af de lovgivningsmæssige rammer for vedvarende brint	Milepæl	Lovgivning til støtte for udbredelsen af brint	Lovgivningens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL	2025	Primær eller afledt ret træder i kraft med henblik på: - definere ren brint og brintnaturgasblandinger som gas i henhold til energiloven - fastsætte det maksimalt tilladte brintindhold i naturgasnettet og præcisere kvalitetsparametrene for brint af høj renhed

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										- ajourføre kravene til tilslutning til gassystemet, så de omfatter brint og ændre reglerne om obligatorisk verifikation af gasmåleinstrumenter, så de omfatter brint.
335	Reform 4: Grundforudsætninger for nulemissionsinfrastruktur for alternative brændstoffer	Milepæl	Præferencebehandling i forbindelse med registrering af brændstofdistributører, der har tilladelse til at sælge brint.	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Ikrafttræden af ændringer til fordel for brinttankstationer frem for konventionelle tankstationer ved at indrømme dem en fritagelse for brændstofdistributørernes pant ved registrering.
336	Reform 4: Grundforudsætninger for nulemissionsinfrastruktur for alternative brændstoffer	Milepæl	Støtte til udrulningen af elektriske ladestationer og brinttankstationer	Vedtagelse af yderligere foranstaltninger				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Med henblik på denne milepæl vedtages der yderligere retsakter, tekniske normer og metoder for at lette udrulningen af ladestandere og brinttankstationer. Alle vedtagne retsakter træder også i kraft.
337	Reform 5: Tilskyndelse til nulemissionsmobilitet gennem ændringer af motorvejsvignetten	Milepæl	Revision af omkostningerne ved vignetten på motorvejen	Ikrafttræden af ændring af færdselsloven				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Ikrafttræden af ændringer af færdselsloven med henblik på at ændre motorvejsvignetafgifterne og omkostningsstrukturen for motorvejsvignetten for køretøjsklasser under 3.5 ton (M1 — personbiler, N1 — lette erhvervskøretøjer baseret på FN/ECE-standarder) på grundlag af deres CO2-præstationer. Ændringerne skal sikre en afgiftsdifferentiering mellem konventionelle køretøjer og lavemissionskøretøjer under 50gCO2/km og nulemissionskøretøjer af type M1 og N1, idet nulemissionskøretøjer af de nævnte typer fritages for afgifter for vignetter på motorveje. Ændringen skal også sikre en stigning i den årlige vignet på motorvejen for køretøjer i klasse M1 og N1, der bruger konventionelt brændstof, på mindst 50 % i forhold til referencescenariet for 2022.
338	Investering 1: Opskaleret foranstaltning: Støtte til køb af køretøjer — nulemissionskøretøjer	Målet	Opskalering af mål 119 i komponent 2.4		Stigning i antallet	2 900	5 800	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Køb af yderligere 2 900 enheder nulemissionskøretøjer (biler og varevogne) til private virksomheder og selvstændige.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	til private virksomheder									

JJ. KOMPONENT 7.6 ELEKTRIFICERING AF JERNBANETRANSPORT (REPOWEREU)

Denne komponent i den tjekkiske genopretnings- og resiliensplan imødekommer det fortsatte behov for at omstille den europæiske transportsektor til mere bæredygtige transportformer, navnlig ved at fremme modalskiftet til jernbanetransport.

Komponenten har til formål at øge elektrificeringen af de tjekkiske jernbanenet og har til formål at modernisere de tjekkiske jernbanenet.

Komponenten er knyttet til gennemførelsen af landespecifik henstilling 2022 fra 4, navnlig ved at søge at mindske anvendelsen af fossile brændstoffer i det tjekkiske transportsystem.

JJ.1 Beskrivelse af investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering 1: Elektrificering i Brno-regionen

Formålet med foranstaltningen er at elektrificere en jernbanelinje i Brno-regionen og dermed mindske afhængigheden af fossile brændstoffer i det lokale transportsystem. Investeringen består af projektet "Electrification of Brno-Zastávka u Brna, stage 2".

JJ.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
339	Investering 1: Elektrificering af Brno-regionen	Milepæl	Elektrificeringsprojektet for jernbaner "Electrification of Brno- Zastávka u Brna, stage 2"	Godkendelse af projektet				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Overdragelsesprotokol og tilladelse til forsøgsdrift udstedt for projektet "Electrification of Brno Zastávka u Brna, stage 2".

KK. KOMPONENT 7.7 FORENKLING AF MILJØGODKENDELSESPROCESSER OG AFGRÆNSNING AF OMRÅDER TIL UDVIKLING AF VEDVARENDE ENERGIKILDER (REPOWER EU)

Komponenten har til formål at forenkle miljøtilladelsesprocessen for projekter om vedvarende energi og fremskynde udbredelsen af vedvarende energikilder gennem oprettelse af specifikke områder, hvor de administrative procedurer og tilladelsesprocedurerne strømlines og forenkles.

Komponenten støtter efterlevelsen af den landespecifikke henstilling om at mindske den samlede afhængighed og forbruget af fossile brændstoffer ved at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi, herunder gennem yderligere strømlining af tilladelsesprocedurerne og lettere netadgang (landespecifik henstilling 4, 2022).

KK.1. Beskrivelse af reformerne vedrørende ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Samlet miljøudtalelse

Formålet med foranstaltningen er at indføre en enkelt miljøudtalelse og støtte de tjekkiske myndigheders gennemførelse heraf. Reformen af den fælles miljøudtalelse har til formål at forenkle og strømline miljøtilladelsesprocessen, herunder for projekter vedrørende vedvarende energi, samtidig med at der tages hensyn til natur- og landskabsbevaringens miljøinteresser og kravene i henhold til EU-retten samt andre internationale retlige krav om offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.

Reformen skal indføre én enkelt procedure, der omfatter forskellige miljøredegørelser udstedt i henhold til sektorspecifik miljølovgivning for de projekter, der er omfattet af anlægsloven, og, hvis projektansøgeren anmoder herom, også for projekter, der er underlagt en miljøkonsekvensvurdering i henhold til loven om miljøkonsekvensvurdering (nr. 100/2001 Sml.). Reformen forventes at resultere i kortere miljøvurderingsprocesser for projekter vedrørende vedvarende energi, herunder projekter, der er omfattet af en fuldstændig obligatorisk vurderings- eller screeningproces.

Støtten til gennemførelsen består i ansættelse af yderligere personale til at udarbejde og gennemføre metodologisk vejledning og retningslinjer til støtte for administrative organer, der er berørt af indførelsen af den fælles miljøudtalelse (f.eks. regionale myndigheder, kommuner). Desuden skal den fælles miljøudtalelse for projekter, der er omfattet af miljøkonsekvensvurderingen, gøres tilgængelig via det nationale VVM/SMV-informationssystem.

Foranstaltningen gennemføres senest i december 2024.

Reform 2: Områder til fremskyndelse af vedvarende energi

Formålet med foranstaltningen er at støtte fremskyndet installation af vind- og solenergi på specifikke lokaliteter kaldet "områder til fremskyndelse af vedvarende energi" med en samlet kapacitet på mindst 3000 MW.

Reformen består i offentliggørelse af en metode og ikrafttræden af en lovgivningsmæssig ramme for udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi samt forøgelse af ressourcerne til administrativ kapacitet.

KK.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
340	Reform 1: Fælles miljøudtalelse	Milepæl	Ikrafttræden af den fælles miljøudtalelse	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2023	Ikrafttræden af lovgivning om den fælles miljøudtalelse. Udtalelsen samler miljøgodkendelsesproceduren i en bindende samlet udtalelse for alle projekter, der er godkendt i henhold til anlægsloven, og projekter, der er underlagt en miljøkonsekvensvurdering, hvis projektansøgeren anmoder herom. Loven finder anvendelse fra den 1. januar 2024 for den særlige konstruktion, der er defineret i byggeloven, og fra den J juli 2024 for andre bygningstyper. Lovgivningen skal indeholde bestemmelser om udpegelse af de enkelte myndigheder, der er ansvarlige for at afgive udtalelsen, alt efter de forskellige tilfælde (f.eks. regionale myndigheder, kommunale myndigheder med udvidet kompetence eller miljøministeriet). Det skal også fastsættes, at for projekter, der er omfattet af VVM, skal en enkelt miljøudtalelse være elektronisk tilgængelig i det nationale VVM/SMV-informationssystem.
341	Reform 1: Fælles miljøudtalelse	Målet	Teknisk bistand til at fremskynde og forbedre kvaliteten af miljøgodkendelsesprocedurerne		Antal af ansatte	0	36	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Der ansættes 36 fuldtidsansatte til gennemførelse af den fælles miljøudtalelsesreform.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
342	Reform 1: Fælles miljøudtalelse	Milepæl	Miljøministeriets offentliggørelse af metoder og skabeloner	Offentliggørelse af vejledning				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Miljøministeriet offentliggør den metodologiske vejledning til statsforvaltningen, som indeholder: 1) instrukser og skabeloner for proceduren, hvor bindende VVM-udtalelse kombineres med SEO 2) instruktion i proceduren, når SEO'en udstedes separat, dvs. når VVM'en finder sted først, og SEO'en udstedes efterfølgende. 3) vejledning, der beskriver forvaltning, strukturelle ændringer, kompetencefordeling og retningslinjer for de forskellige statslige myndigheders arbejde. Metoderne skal også omfatte skabeloner, herunder SEO-applikationen.
343	Reform 2: Områder til fremskyndelse af vedvarende energi	Milepæl	Metode til udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi	Offentliggørelse af metoden				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Metoden skal fastlægge ensartede kriterier for udvælgelse og vurdering af egnede områder til udvikling af vind- og solenergi. Dette omfatter områder med mindre miljøpåvirkning, ingen eller lav konflikt med andre interesser, områder med tilstrækkeligt potentiale for vindenergitæthed, vindhastighed, solindstråling og transmissionssystemets tilgængelighed. De finansielle incitamenter, afbødende foranstaltninger og win-win-løsninger til forbedring af økosystemtjenester i landskabet skal være en del af de dokumenter, der er knyttet til metoden. Metoden fastlægges i samarbejde med relevante interessenter, herunder gennem kommunikation med en offentlig og gennemsigtig dialog. Miljøministeriet stiller bistands- og kommunikationstiltag vedrørende fremskyndelsesområder til rådighed for regionerne og kommunerne.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
344	Reform 2: Områder til fremskyndelse af vedvarende energi	Milepæl	Ramme til støtte for områder til fremskyndelse af vedvarende energi	Ikrafttræden af lovgivningsmæssig retsakt om udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Retsakten skal fastlægge processen for udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi inden for de tilsvarende nødvendige områder for sol- og vindteknologier. Et accelerationsområde defineres på nationalt, regionalt eller kommunalt plan, og det defineres på en sådan måde, at projekter for vedvarende energi i området har lav miljøpåvirkning. Et accelerationsområde er udformet inden for et nødvendigt område, som selv er udformet på grundlag af tilgængeligheden af og potentialet i vedvarende energikilder, anslået energiefterspørgsel samt tilgængeligheden af relevant energiinfrastruktur. Hvert område skal indeholde oplysninger om areal (km²) og anslået installeret kapacitet (MW) for vind- og solenergi. De lovgivningsmæssige ændringer indfører specifikke forenklede tilladelser, der finder anvendelse på anlæg til vedvarende energi i sådanne områder til fremskyndelse af vedvarende energi, hvilket resulterer i lettere procedurer og kortere frister. Der gennemføres en strategisk miljøvurdering (SMV) på områdeniveau, og der fastlægges et regelsæt for afbødende foranstaltninger, som fritager individuelle projekter inden for området fra at foretage individuelle miljøkonsekvensvurderinger (medmindre der er dokumentation fra den relevante myndigheds screening for, at det enkelte projekt med stor sandsynlighed vil have væsentlige skadelige virkninger på miljøet). På planlægningsniveau skal områderne til

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										fremskyndelse af vedvarende energi være genstand for offentlig deltagelse. Lovændringerne skal indeholde bestemmelser om projektgodkendelsesforanstaltninger, der kan omfatte, men ikke er begrænset til, foranstaltninger vedrørende finansiel deltagelse.
345	Reform 2: Områder til fremskyndelse af vedvarende energi	Målet	Teknisk bistand til udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi		Antal af ansatte	0	4,5	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Der ansættes fire fuldtidsansatte og halvtidsansatte til gennemførelse af områderne til fremskyndelse af vedvarende energi.
346	Reform 2: Områder til fremskyndelse af vedvarende energi	Målet	Udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi		MW	0	3 000	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Der udpeges områder til fremskyndelse af vedvarende energi med en kombineret anslået installeret kapacitet på mindst 3 000 MW til vind- og solenergi, der dækker mindst otte regioner.

2. GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANENS ANSLÅEDE SAMLEDE OMKOSTNINGER

De anslåede samlede omkostninger i Tjekkiets genopretnings- og resiliensplan udgør 8 752 357 444 EUR. De anslåede samlede omkostninger til REPowerEU-kapitlet er 735 EUR 490 178.

AFSNIT 2: TILSKUD

Finansielle tilskud

De i artikel 2, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde:

1.1. Første tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
172	C 3.1: Innovation inden for uddannelse i forbindelse med digitalisering — investering 2: Digitalt udstyr til skoler	Målet	Antal digitale enheder indkøbt af skoler til fjernundervisning
72	C 1.6: Fremskyndelse og digitalisering af bygningsprocessen — reform 1: Gennemførelse af den nye byggelovgivning og zonelovgivning i praksis	Milepæl	Ikrafttrædelse af den nye anlægslov
134	C 2.6: Naturbeskyttelse og tilpasning til klimaændringer — investering 2: Små vandløb og vandreservoirer	Milepæl	Forelæggelse ved landbrugsministeriet af listen over projekter, der skal støttes under investering 2
168	C 3.1: Innovation inden for uddannelse i forbindelse med digitalisering — Reform 1: Reform af læseplaner og styrkelse af IT-uddannelse	Milepæl	Godkendelse af nye læseplaner, der styrker digitale færdigheder og datalogisk tænkning
51	C 1.4: Den digitale økonomi og det digitale samfund, innovative nystartede virksomheder og ny teknologi — investering 2: Det Europæiske Observationscenter for Digitale Medier (EDMO)	Milepæl	Lancering af Det Europæiske Observationscenter for Digitale Medier for Central- og Østeuropa i Tjekkiet (CEDMO)
102	C 2.2: Reduktion af energiforbruget i den offentlige sektor — investering 1: Forbedring af statslige bygningers energimæssige ydeevne	Milepæl	Industri- og Handelsministeriets vedtagelse af standardkontrakten for tjenesteydelser under metoden for indgåelse af kontrakter om energimæssig ydeevne med garanti
105	C 2.2: Reduktion af energiforbruget i den offentlige sektor — investering 2: Forbedring af offentlige belysningssystemers energimæssige ydeevne	Milepæl	Industri- og Handelsministeriets vedtagelse af programdokumentation vedrørende foranstaltninger til renovering af offentlige lynsystemer
198	C 4.2: Nye kvasiegenkapitalinstrumenter til fremme af iværksætteri og udvikling af den tjekkisk-moraviske garanti- og udviklingsbank (ČMZRB) som national udviklingsbank — reform 1: Udvikling af den tjekkisk-moraviske garanti- og udviklingsbank som national udviklingsbank	Milepæl	Vedtagelse af den mellemfristede strategi for den tjekkisk-moraviske garanti- og udviklingsbank (ČMZRB) godkendt af bankens aktionærer (repræsenteret ved industri- og handelsministerierne, finansministerierne og lokaludviklingsministerierne)
199	C 4.2: Nye kvasiegenkapitalinstrumenter til fremme af iværksætteri og udvikling af den tjekkisk-moraviske garanti- og udviklingsbank (ČMZRB) som national udviklingsbank — reform 1: Udvikling af den tjekkisk-moraviske garanti- og	Milepæl	Levering af en forvaltningsmodel for det nye kvasi-egenkapitalinstrument

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	udviklingsbank som national udviklingsbank		
200	C 4.2: Nye kvasiegenkapitalinstrumenter til fremme af iværksætteri og udvikling af Czech-Moravian Guarantee and Development Bank (ČMZRB) som en national udviklingsbank — investering 1: Udvikling af en ny budgetpost for kvasiegenkapitalinstrumenter og grønne låneinstrumenter til støtte for iværksætteri	Milepæl	Finansieringsaftale med den tjekkisk-moraviske garanti- og udviklingsbank som national udviklingsbank (ČMZRB)
203	C 4.3: Reformer til bekæmpelse af korruption — Reform 2: Reform af retsvæsenet med henblik på at styrke de lovgivningsmæssige rammer og gennemsigtigheden på områderne domstole, dommere, anklagere og fogeder	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om domstole og dommere
208	C 4.3: Reformer til bekæmpelse af korruption — Reform 5: Kontrol og revision	Milepæl	Udarbejdelse og gennemførelse af en handlingsplan for koordineringsorganets administrative system, navnlig med hensyn til tilstrækkelig og systemisk forebyggelse af interessekonflikter i forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten.
211	C 4.3: Reformer til bekæmpelse af korruption — Reform 5: Kontrol og revision	Milepæl	Revisionsstrategi, der sikrer uafhængig og effektiv revision af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten
212	C 4.3: Reformer til bekæmpelse af korruption — Reform 5: Kontrol og revision	Milepæl	Revision af definitionen af reelt ejerskab, da den vedrører kontrolsystemet for genopretnings- og resiliensfaciliteten
223	C 5.1: Fremragende forskning og udvikling i sundhedssektoren — investering 1: Offentlig forskning & udviklingsstøtte til prioriterede områder inden for lægevidenskab og dertil knyttet samfundsvidenskab	Milepæl	Lancering af et nyt støtteprogram for forskning & udvikling
226	C 5.2: Støtte til forskning og udvikling i virksomheder og indførelse af innovation i forretningspraksis — reform 1: Oprettelse af en national koordinationsgruppe for støtte til industriel forskning	Milepæl	Oprettelse af en national koordinationsgruppe for støtte til industriel forskning
236	C 6.2: Den nationale plan til styrkelse af onkologisk forebyggelse og pleje — reform 1: Nationalt onkologisk program	Milepæl	Tjekkiets nationale onkologiske program 2022-2030
3	C 1.1: Digitale tjenester til borgere og virksomheder — Reform 2: sundhedstjenester på internettet	Milepæl	Fastlæggelse af interoperabilitetsstandarder i overensstemmelse med den europæiske interoperabilitetsramme for e-sundhed og fastlæggelse af regler for telemedicin

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
68	C 1.5: Digital omstilling af virksomheder — Reform 1: Oprettelse af en platform for digitalisering af økonomien	Milepæl	Oprettelse af en platform for digitalisering af økonomien
146	C 2.7: Cirkulær økonomi, genanvendelse og industrivand — Reform 2: Færdiggørelse og gennemførelse af Tjekkiets cirkulære strategi 2040	Milepæl	Miljøministeriets færdiggørelse og vedtagelse af Tjekkiets cirkulære 2040-strategi
184	C 3.3: Modernisering af arbejdsformidlingerne og udvikling af arbejdsmarkedet — Reform 1: Udvikling af arbejdsmarkedspolitikker	Milepæl	Nedsættelse af trepartsudvalget for omskoling og opkvalificering
29	C 1.2: Digitale offentlige forvaltningssystemer — investering 4: Skabelse af betingelserne for digital retfærdighed	Milepæl	Analyse af dataforvaltning og anvendelse af data i retsvæsenet og indførelse af et datawarehouse
83	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 1: Nye teknologier og digitalisering af jernbaneinfrastrukturen	Milepæl	Definition af rækken af projekter under investering 1
86	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 2: Elektrificering af jernbaner	Milepæl	Definition af rækken af projekter under investering 2
89	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 3: Forbedring af miljøet (støtte til jernbaneinfrastruktur)	Milepæl	Definition af rækken af projekter under investering 3
92	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af jernbaneoverskæringer med øget sikkerhed
93	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af anlagte cykelstier, fortove og barrierefrie ruter
94	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af moderniserede jernbanebroer eller tunneler
131	C 2.6: Naturbeskyttelse og tilpasning til klimaændringer — investering 1: Beskyttelse mod oversvømmelse	Milepæl	Meddelelse om tildeling af kontrakter om oversvømmelsessikring
135	C 2.6: Naturbeskyttelse og tilpasning til klimaændringer — investering 2: Små vandløb og vandreservoirer	Målet	T1: Afslutning af 50 % af projekterne vedrørende små vandløb og vandreservoirer
176	C 3.2: Tilpasning af skoleprogrammer — Reform 1: Omstilling af universiteterne med henblik på tilpasning til nye former for læring og skiftende behov på arbejdsmarkedet	Milepæl	Lancering af et program til støtte for universiteternes omstilling
207	C 4.3: Reformer til bekæmpelse af korruption — Reform 5: Kontrol og revision	Milepæl	Systemet til indsamling, lagring og tilrådighedsstillelse af data vedrørende alle endelige modtagere, herunder alle reelle ejere (som fastsat i artikel 3, nr. 6), i direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge).
209	C 4.3: Reformer til bekæmpelse af korruption — Reform 5: Kontrol og	Milepæl	Foranstaltninger til forebyggelse af interessekonflikter gennemført af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	revision		koordineringsorganet.
210	C 4.3: Reformer til bekæmpelse af korruption — Reform 5: Kontrol og revision	Milepæl	Datalagringssystem
213	C 4.3: Reformer til bekæmpelse af korruption — Reform 5: Kontrol og revision	Milepæl	Vejledning om undgåelse og håndtering af interessekonflikter
214	C 4.3: Reformer til bekæmpelse af korruption — Reform 5: Kontrol og revision	Milepæl	Procedurer til undgåelse af interessekonflikter i overensstemmelse med finansforordningens artikel 61
224	C 5.1: Fremragende forskning og udvikling i sundhedssektoren — investering 1: Offentlig forskning & udviklingsstøtte til prioriterede områder inden for lægevidenskab og dertil knyttet samfundsvidenskab	Målet	Tildeling af offentlige kontrakter til mindst fire F & U-konsortier
		Tranchebeløb	**1 EUR 066 888 563**

1.2. Anden tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
12	C 1.1: Digitale tjenester til borgere og virksomheder — investering 2: Udvikling af åbne data og en offentlig datafond	Målet	Stigning i antallet af producenter af åbne data i den offentlige forvaltning, der offentliggør åbne data i det nationale katalog over åbne data
140	C 2.6: Naturbeskyttelse og tilpasning til klimaændringer — investering 4: Opbygning af skove, der er modstandsdygtige over for klimaændringer	Målet	T1: Genplantning af 12 000 ha arealer ved hjælp af ameliorative og stabiliserende træarter
229	C 5.2: Støtte til forskning og udvikling i virksomheder og indførelse af innovation i forretningspraksis — investering 3: Støtte til forskning og udvikling på miljøområdet	Målet	Forskning og udvikling på miljøområdet
15	C 1.2: Digitale offentlige forvaltningssystemer — investering 1: Udvikling af informationssystemer	Milepæl	Gennemførelse og drift af CzechPOINT 2.0- og CAAIS-systemerne
16	C 1.2: Digitale offentlige forvaltningssystemer — investering 1: Udvikling af informationssystemer	Milepæl	Vellykket opgradering og drift af e-pas- (ePasy) og EVC2-visumsystemet
20	C 1.2: Digitale offentlige forvaltningssystemer — investering 2: Udvikling af centrale registre og faciliteter til e-forvaltning	Milepæl	Færdiggørelse af et fuldt operationelt softwaredefineret datacenter, herunder datacontainere.
23	C 1.2: Digitale offentlige forvaltningssystemer — investering 3: Cybersikkerhed	Milepæl	Modernisering af Tjekkiets politis sikkerhedsinformations- og hændelsesstyringssystem og udvidelse af dets anvendelse til cybersikkerhedsbeskyttelse af yderligere fem informationssystemer
25	C 1.2: Digitale offentlige forvaltningssystemer — Reform 1: Kompetencecentre til støtte for e-forvaltning, cybersikkerhed og e-sundhed	Milepæl	Fuld drift af tre kompetencecentre, der leverer konsulenttjenester til myndigheder, der gennemfører de ændringer i informationssystemer og e-forvaltningsøkosystem, der er planlagt under komponent 1.1 og 1.2
30	C 1.2: Digitale offentlige forvaltningssystemer — investering 4: Skabelse af betingelserne for digital retfærdighed	Målet	Stigning i antallet af konferencelokaler i retssystemet, der for nylig er blevet udstyret og forbundet for at muliggøre videokonferencer.
57	C 1.4: Den digitale økonomi og det digitale samfund, innovative nystartede virksomheder og ny teknologi — investering 6: 5G-demonstrationsprojekter for anvendelse i byer og industriområder	Målet	Udvikling og drift af referenceapplikationer for intelligente byer
90	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 3: Forbedring af miljøet (støtte til jernbaneinfrastruktur)	Målet	Afslutning af 26 projekter fra et foruddefineret sæt projekter
95	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af moderniserede jernbanebroer eller tunneler
96	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller,	Målet	Færdiggørelse af jernbaneoverskæringer med øget sikkerhed

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	cykelstier og hindringsfrie ruter)		
97	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af anlagte cykelstier, fortove og barrierefrie ruter
132	C 2.6: Naturbeskyttelse og tilpasning til klimaændringer — investering 1: Beskyttelse mod oversvømmelse	Målet	T1: Afslutning af 15 projekter, der har til formål at etablere modstandsdygtig oversvømmelsesbeskyttelse.
150	C 2.7: Cirkulær økonomi, genanvendelse og industrivand — investering 2: Cirkulære løsninger i virksomheder	Milepæl	Industri- og Handelsministeriets tildeling af alle offentlige kontrakter vedrørende projekter, der investerer i cirkulære løsninger i virksomheder
152	C 2.7: Cirkulær økonomi, genanvendelse og industrivand — investering 3: Vandbesparelse i industrien	Milepæl	Industri- og Handelsministeriets tildeling af alle offentlige kontrakter om projekter vedrørende vandbesparelse og -optimering i industrien
161	C 2.9: Fremme af biodiversitet og bekæmpelse af tørke — investering 1: Beskyttelse mod tørke og oversvømmelser i byen Brno	Milepæl	Meddelelse om tildeling af kontrakter til projekter, der har til formål at beskytte byen Brno mod tørke og oversvømmelser.
228	C 5.2: Støtte til forskning og udvikling i virksomheder og indførelse af innovation i forretningspraksis — investering 2: Støtte til forsknings- og udviklingssamarbejde (i overensstemmelse med strategien for intelligent specialisering)	Målet	SMV'ers samarbejde med en offentlig forskningsorganisation under nationale kompetencecentre
232	C 6.1: Styrkelse af sundhedssystemets modstandsdygtighed — investering 1: Oprettelse af centret for intensiv medicinsimulering og optimering af uddannelsessystemet	Milepæl	Indkaldelse af bud vedrørende opførelsen af centret for intensiv medicinsimulering
240	C 6.2: Den nationale plan til styrkelse af onkologisk forebyggelse og pleje — investering 1: Opbygning og oprettelse af det tjekkiske onkologiske institut	Milepæl	Gennemførlighedsundersøgelse valideret af en uafhængig myndighed
		Tranchebeløb	**660EUR 565 003**

1.3. Tredje tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
139	C 2.6: Naturbeskyttelse og tilpasning til klimaændringer — investering 4: Opbygning af skove, der er modstandsdygtige over for klimaændringer	Milepæl	Ændring af det ministerielle dekret om planlægning af skovforvaltning (ændring af dekret nr. 84/1996 sml. om planlægning af skovforvaltning)
78	C 2.1: Bæredygtig transport — reform 1: Etablering af alternativer til energi- og rumintensiv vejtransport	Milepæl	Godkendelse af mobilitetsplanerne

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
87	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 2: Elektrificering af jernbaner	Målet	Afslutning af to projekter fra et foruddefineret sæt projekter
142	C 2.6: Naturbeskyttelse og tilpasning til klimaændringer — investering 5: Vandbinding i skoven	Målet	T1: Afslutning af 40 projekter vedrørende torrentkontrol (små træ- og naturstensdæmninger) for at bremse overfladeafstrømning og vandbindingsprojekter i skove (tilbageholdelse og små reservoirer).
48	C 1.4: Den digitale økonomi og det digitale samfund, innovative nystartede virksomheder og ny teknologi — Reform 2: Fælles støtte- og certificeringsgruppe for strategiske teknologier med udvalget for strategiske teknologier	Milepæl	Oprettelse og udpegelse af certificeringsnetværk
32	C 1.3: Digitale net med høj kapacitet — Reform 1: Forbedring af vilkårene for etablering af elektroniske kommunikationsnet	Milepæl	Ikrafttræden af foranstaltninger udarbejdet af industri- og handelsministeriet med henblik på at oprette en database over investeringsprojektplaner og øge antallet af målinger af netkvaliteten
99	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af moderniserede jernbanebroer eller tunneler
		Tranchebeløb	**142 EUR 506 202**

1.4. Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
110	C 2.3: Overgang til renere energikilder — Reform 1: Modernisering af distributionen af varme i fjernvarmesystemer	Milepæl	Vurdering af dekarboniseringen af fjernvarme i Tjekkiet
111	C 2.3: Overgang til renere energi — Kildereform 2: Modernisering af distributionen af varme i fjernvarmesystemer	Milepæl	Vurdering af forløbskurverne for bæredygtig forsyning af biomasse i Tjekkiet
55	C 1.4: Den digitale økonomi og det digitale samfund, innovative nystartede virksomheder og investeringer i ny teknologi 5: Europæisk infrastruktur for blockchaintjenester (EBSI) — DLT-obligationer til finansiering af SMV'er	Milepæl	Tilskudsaftale indgået med modtageren om gennemførelse af anvendelsesscenariet for SMV'er
127	C 2.5: Renovering af bygninger og beskyttelse af luften — investering 2: Udskiftning af stationære forureningskilder i husholdninger med vedvarende energikilder	Målet	Projekter, der er indgået kontrakt om med henblik på reduktion af energiforbrug og CO2-emissioner

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
128	C 2.5: Renovering af bygninger og beskyttelse af luften — investering 2: Udskiftning af stationære forureningskilder i husholdninger med vedvarende energikilder	Målet	Reduktion af energiforbrug og CO2-emissioner (35 % gennemført)
144	C 2.7: Cirkulær økonomi, genanvendelse og industrivand — Reform 1: Gennemførelse af ny lovgivning om affaldshåndtering i Tjekkiet	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesafgørelser efter lovgivningen om affaldshåndtering udarbejdet af miljøministeriet
1	C 1.1: Digitale tjenester til borgere og virksomheder — Reform 1: Betingelser for forvaltning af kvalitetsdatapuljer og sikring af kontrolleret dataadgang	Milepæl	Afslutning af datarevision på centralt forvaltningsniveau og regeringens vedtagelse af konceptdokumentet "Strategi for kontrolleret adgang til data for at sikre betingelser for kvalitetsstyring af den offentlige forvaltnings dataindsamling", der danner grundlag for ny dataforvaltningslovgivning
7	C 1.1: Digitale tjenester til borgere og virksomheder — investering 1: Digitale tjenester for slutbrugere	Milepæl	Fuld drift af den fælles digitale portal
8	C 1.1: Digitale tjenester til borgere og virksomheder — investering 1: Digitale tjenester for slutbrugere	Milepæl	Færdiggørelse af nye informationssystemer
13	C 1.1: Digitale tjenester til borgere og virksomheder — investering 3: Digitale tjenester for retsvæsenet	Milepæl	Udrulning af en ny teknologiplatform på portalen for retlige anliggender, som skal stille digitale tjenester til rådighed for borgerne og være forbundet med den centrale borgerportal
14	C 1.1: Digitale tjenester til borgere og virksomheder — investering 3: Digitale tjenester for retsvæsenet	Målet	Udstyr til retssale med audiovisuelle dataoptagere
27	C 1.2: Digitale offentlige forvaltningssystemer — Reform 2: Udvikling af systemer til støtte for e-sundhed	Milepæl	Udvidelse af fælles registrering af narkotika (e-recept) til også at omfatte narkotika og psykotrope stoffer og elektroniske vouchere til medicinsk udstyr
202	C 4.3: Reformer til bekæmpelse af korruption — Reform 1: Beskyttelse af whistleblowere	Milepæl	Ikrafttræden af loven om beskyttelse af whistleblowere og den ledsagende ændringslov
59	C 1.4: Den digitale økonomi og det digitale samfund, innovative nystartede virksomheder og ny teknologi — investering 7: Det tjekkiske Rise-Up-program	Målet	Støtte til projekter, der sigter mod innovation inden for medicinske og digitale løsninger for at håndtere virkningerne af covid-19 og de økonomiske og sociale konsekvenser heraf
79	C 2.1: Bæredygtig transport — reform 1: Etablering af alternativer til energi- og rumintensiv vejtransport	Milepæl	Godkendelse og ikrafttræden af det nye godstransportkoncept

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
80	C 2.1: Bæredygtig transport — reform 1: Etablering af alternativer til energi- og rumintensiv vejtransport	Milepæl	Godkendelse af transporttjenesteplanerne.
88	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 2: Elektrificering af jernbaner	Målet	Afslutning af yderligere seks projekter fra et foruddefineret sæt projekter
91	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 3: Forbedring af miljøet (støtte til jernbaneinfrastruktur)	Målet	Afslutning af yderligere 11 projekter fra et foruddefineret sæt projekter
343	C 7.7 Forenkling af miljøgodkendelsesprocesser og afgrænsning af områder til udvikling af vedvarende energikilder — Reform 2: Områder til fremskyndelse af vedvarende energi	Milepæl	Metode til udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi
341	C 7.7 Forenkling af miljøgodkendelsesprocesser og afgrænsning af områder til udvikling af vedvarende energikilder — Reform 1: Fælles miljøudtalelse	Målet	Teknisk bistand til at fremskynde og forbedre kvaliteten af miljøgodkendelsesprocedurerne
325	C 7.4: Tilpasning af skoler — Fremme af grønne færdigheder og bæredygtighed på universiteterne — Reform 1: Ændring af universiteterne med henblik på tilpasning til arbejdsmarkedets skiftende behov	Milepæl	Lancering af et program til støtte for universiteternes omstilling
100	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af anlagte cykelstier, fortove og barrierefrie ruter
101	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af moderniserede jernbanebroer eller tunneler
108	C 2.2: Reduktion af energiforbruget i den offentlige sektor — investering 3: Forbedring af offentlige bygningers energimæssige ydeevne	Målet	Tildeling af 75 % af offentlige kontrakter til bygningsrenoveringsprojekter, der opnår primærenergibesparelser på mindst 30 %
136	C 2.6: Naturbeskyttelse og tilpasning til klimaændringer — investering 2: Små vandløb og vandreservoirer	Målet	T2: Afslutning af yderligere 50 % små vandløb og vandreservoirprojekter
145	C 2.7: Cirkulær økonomi, genanvendelse og industrivand — Reform 1: Gennemførelse af ny lovgivning om affaldshåndtering i Tjekkiet	Milepæl	Ikrafttræden af en national og regional affaldshåndteringsplan
154	C 2.8: Revitalisering af	Målet	Ikrafttræden af alle

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	brownfieldområder — investering 1: Investeringsstøtte til retablering af specifikke brownfieldområder		tilskudskontrakter mellem den statslige investeringsfond og udvalgte brownfieldprojektholdere
156	C 2.8: Revitalisering af brownfieldområder — investering 2: Investeringsstøtte til retablering af brownfieldområder, der ejes af kommuner og regioner, til ikke-erhvervsmæssig brug	Målet	Ikrafttræden af alle kontrakter mellem den statslige investeringsfond og udvalgte brownfieldprojektholdere
158	C 2.8: Revitalisering af brownfieldområder — investering 3: Investeringsstøtte til retablering af brownfieldområder, der ejes af kommuner og regioner, til erhvervsmæssig brug	Målet	Ikrafttræden af alle offentlige kontrakter om retablering af offentligt ejede brownfieldområder til erhvervsmæssig brug
183	C 3.2: Tilpasning af skoleprogrammer — investering 2: Vejledningsprogrammer	Målet	Antal skoler, der tilrettelægger vejledningsprogrammer
186	C 3.3: Modernisering af arbejdsformidlingerne og udvikling af arbejdsmarkedet — Reform 1: Udvikling af arbejdsmarkedspolitikker	Milepæl	Database over omskolings- og opkvalificeringskurser
192	C 3.3: Modernisering af arbejdsformidlingerne og udvikling af arbejdsmarkedet — Reform 2: Sikring af bæredygtig finansiering af børnepasningsfaciliteter	Milepæl	Ikrafttræden af lov om børnepasning (ændring af lov nr. 247/2014 om børnepasningsordninger i en børnegruppe)
193	C 3.3: Modernisering af arbejdsformidlingerne og udvikling af arbejdsmarkedet — Reform 3: Reform af langtidsplejesystemet	Milepæl	Ikrafttræden af loven om langtidspleje
301	C 7.1: Vedvarende energi og elinfrastruktur — Reform 1: Forenkling af tilladelsesprocedurerne for vedvarende energi	Milepæl	Den ændrede lovgivnings ikrafttræden
340	C 7.7 Forenkling af miljøgodkendelsesprocesser og afgrænsning af områder til udvikling af vedvarende energikilder — Reform 1: Fælles miljøudtalelse	Milepæl	Ikrafttræden af den fælles miljøudtalelse
284	C4.1: Systemisk støtte til offentlige investeringer — Reform 4: Øget effektivitet og bedre gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Godkendelse af en regeringsresolution om forøgelse af den administrative kapacitet til gennemførelse af den nationale genopretnings- og resiliensplan (afgørelse om systematisering) og godkendelse af det tilhørende budget
285	C 4.1: Systemisk støtte til offentlige investeringer — Reform 4: Øget effektivitet og bedre gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen	Målet	Forøgelse af antallet af personer, der arbejder med genopretnings- og resiliensplanen, inden 2023

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
280	C 4.1: Systemisk støtte til reform af offentlige investeringer 1: Metodologisk støtte til udarbejdelse af projekter i overensstemmelse med EU's mål	Milepæl	Oprettelse af koordinerings- og kompetencecentret og vedtagelse af dets forvaltningsplan
205	C 4.3: Reformer til bekæmpelse af korruption — Reform 3: Indsamling og analyse af data om korruption	Milepæl	Udarbejdelse af en metode til måling af korruption i Den Tjekkiske Republik
		Tranchebeløb	**1 EUR 268 379 005**

1.5. Femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
143	C 2.6: Naturbeskyttelse og tilpasning til klimaændringer — investering 5: Vandbinding i skoven	Målet	T2: Afslutning af yderligere 20 projekter vedrørende torrentkontrol (små træ- og naturstensdæmninger) for at bremse overfladeafstrømning og vandbindingsprojekter i skove (opsamling og små reservoirer).
174	C 3.1: Innovation inden for uddannelse i forbindelse med digitalisering — investering 2: Digitalt udstyr til skoler	Målet	Antal skoler, der støttes med digitale teknologier og digitalt udstyr for at fremme digitale færdigheder og gennemføre de nye IT-læseplaner
18	C 1.2: Digitale offentlige forvaltningssystemer — investering 1: Udvikling af informationssystemer	Målet	Indgåelse af kontrakter om gennemførelse af de anførte informationssystemprojekter, der udgør back-end-grundlaget for informationssystemernes udvikling for den offentlige forvaltning
84	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 1: Nye teknologier og digitalisering af jernbaneinfrastrukturen	Målet	Afslutning af to projekter fra et foruddefineret sæt projekter.
56	C 1.4: Den digitale økonomi og det digitale samfund, innovative nystartede virksomheder og ny teknologi — investering 5: Europæisk infrastruktur for blockchaintjenester (EBSI) — DLT-obligationer til finansiering af SMV'er	Målet	Antal SMV'er, der har mulighed for at tilbyde digitale obligationer på grundlag af EBSI
64	C 1.4: Den digitale økonomi og det digitale samfund, innovative nystartede virksomheder og ny teknologi — investering 11: Digitale reguleringsmæssige sandkasser i overensstemmelse med EU's prioriteter	Milepæl	Lancering af den digitale reguleringsmæssige sandkasse
113	C 2.3: Omstilling til renere energikilder — investering 2: Modernisering af distributionen af varme i fjernvarmesystemer	Milepæl	Plan for investeringer i varme- og elproduktionsanlæg
179	C 3.2: Tilpasning af skoleprogrammer — investering 1: Udvikling af udvalgte centrale akademiske steder	Milepæl	Tildeling af kontrakter om opførelse af nye universitetsfaciliteter
231	C 6.1: Styrkelse af sundhedssystemets modstandsdygtighed — Reform 1: Forbedring af uddannelsen af sundhedspersonale	Milepæl	Elektronisk system til forvaltning, administration og evaluering af uddannelse af sundhedspersonale
274	C3.3: Modernisering af arbejdsformidlingerne og udvikling af arbejdsmarkedet — Investering 4: Udvikling og modernisering af infrastruktur inden for pasning af udsatte børn	Milepæl	Indkaldelse af projekter vedrørende boliger til udsatte børn
275	C3.3: Modernisering af arbejdsformidlingerne og udvikling af arbejdsmarkedet — Investering 4: Udvikling og modernisering af infrastruktur inden for pasning af udsatte børn	Milepæl	Indkaldelse af projekter offentliggjort for faciliteter for udsatte børn
281	C 4.1: Systemisk støtte til offentlige investeringer — Reform 2: Metodologisk	Milepæl	Den tjekkiske regerings vedtagelse af en ny strategi for offentlige indkøb og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	støtte og modernisering af offentlige investeringer		en handlingsplan for dens gennemførelse
286	C 4.1: Systemisk støtte til offentlige investeringer — Reform 4: Øget effektivitet og bedre gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Godkendt medie- og kommunikationsplan for den reviderede genopretnings- og resiliensplan
304	C 7.1: Vedvarende energi og elinfrastruktur — reform 3 — delforanstaltning 1 Forbedre gennemsigtigheden i nettilslutningsproceduren	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige og proceduremæssige ændringer
305	C 7.1: Vedvarende energi og elinfrastruktur — reform 3 — delforanstaltning 1 Forbedre gennemsigtigheden i nettilslutningsproceduren	Milepæl	Offentliggørelse af oplysninger om anmodninger om nettilslutning og kapacitet
309	C 7.2 Støtte til decentralisering og digitalisering af energi — investering 1: Elektricitetsdatacentret	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningen om oprettelse af elektricitetsdatacentret
250	C 1.4: Den digitale økonomi og det digitale samfund, innovative nystartede virksomheder og ny teknologi — Investering 2: Det Europæiske Observationscenter for Digitale Medier (EDMO)	Milepæl	Lancering af det udvidede CEDMO-knudepunkt
256	C 1.7: Digital omstilling af den offentlige forvaltning — Investering 2: Forbedring af forvaltningssystemet for digitaliserede tjenester	Milepæl	Nedsættelse af arbejdsgrupper
292	C 5.2: Støtte til forskning og udvikling i virksomheder og indførelse af innovation i forretningspraksis — investering 5: Støtte til forskning og udvikling i virksomheder i overensstemmelse med den nationale RIS3-strategi	Målet	Forskning og udvikling i overensstemmelse med RIS3-strategien
294	C 5.2: Støtte til forskning og udvikling i virksomheder og indførelse af innovation i forretningspraksis — investering 6: Støtte til forskning og udvikling på transportområdet	Målet	Forskning og udvikling på transportområdet
296	C 5.2: Støtte til forskning og udvikling i virksomheder og indførelse af innovation i forretningspraksis — investering 7: Støtte til forskning og udvikling på miljøområdet	Målet	Forskning og udvikling på miljøområdet
312	C 7.2 Støtte til decentralisering og digitalisering af energisektoren — Reform 1: Energifællesskaber	Milepæl	Ikrafttræden af den ændrede lovgivning om energifællesskaber
329	C 7.5 Dekarbonisering af vejtransport — Reform 1: National handlingsplan for ren mobilitet og udrulningsmål for nulemissionsmobilitet	Milepæl	Revision af den nationale handlingsplan for ren mobilitet
333	C 7.5 Dekarbonisering af vejtransport (REPowerEU) — Reform 3: Forbedring af de lovgivningsmæssige rammer for vedvarende brint	Milepæl	Revision af den tjekkiske brintstrategi
		Tranchebeløb	**687 612 357 EUR**

1.6. Sjette tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
125	C 2.5: Renovering af bygninger og beskyttelse af luften — investering 1: Renovering og revitalisering af bygninger med henblik på energibesparelser	Målet	Projekter, der er indgået kontrakt om med henblik på reduktion af energiforbruget
148	C 2.7: Cirkulær økonomi, genanvendelse og industrivand — investering 1: Opbygning af genanvendelsesinfrastruktur	Milepæl	Afgørelser om tilskud til projekter, der investerer i genanvendelsesinfrastruktur, truffet af miljøministeriet
141	C 2.6: Naturbeskyttelse og tilpasning til klimaændringer — investering 4: Opbygning af skove, der er modstandsdygtige over for klimaændringer	Målet	T2: Genplantning af yderligere 24 000 ha arealer ved hjælp af ameliorative og stabiliserende træarter
245	C1.1: Digitale tjenester til borgere og virksomheder — investering 2: Udvikling af åbne data og en offentlig datafond	Målet	Stigning i antallet af nye eller forbedrede åbne datasæt, der offentliggøres i det nationale katalog over åbne data
9	C 1.1: Digitale tjenester til borgere og virksomheder — investering 1: Digitale tjenester for slutbrugere	Milepæl	Idriftsættelse af 4 informationssystemer
276	C 3.3: Modernisering af arbejdsformidlingerne og udvikling af arbejdsmarkedet — Reform 4: Reform af pasningen af udsatte børn	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af lov om social og retlig beskyttelse af børn og anden lovgivning
302	C 7.1: Vedvarende energi og elinfrastruktur — Reform 2: Fremskyndelse og digitalisering af tilladelsesprocessen for vedvarende energi	Milepæl	Den ændrede lovgivnings ikrafttræden
31	C 1.2: Digitale offentlige forvaltningssystemer — investering 4: Skabelse af betingelserne for digital retfærdighed	Målet	Forøgelse af datalagringskapaciteten
36	C 1.3: Digitale net med høj kapacitet — Reform 2: Støtte til udviklingen af 5G-økosystemet	Målet	Offentliggørelse af undersøgelser, der har til formål at forbedre industri- og handelsministeriets udrulning af 5G-net
38	C 1.3: Digitale net med høj kapacitet — investering 1: Opbygning af højkapacitetsforbindelse	Milepæl	Industri- og Handelsministeriets tildeling af tilskudsafgørelser vedrørende tilslutning af adressepunkter til net med meget høj kapacitet (VHC-net)
43	C 1.3: Digitale net med høj kapacitet — investering 3: Støtte til udvikling af 5G-mobil infrastruktur i investeringsintensive hvide områder i landdistrikterne	Milepæl	Tildeling af tilskudsafgørelser med henblik på at forbinde kommuner med højkapacitetsforbindelser
45	C 1.3: Digitale net med høj kapacitet — investering 4: Videnskabelige forskningsaktiviteter i forbindelse med udviklingen af 5G-net og -tjenester	Milepæl	Tildeling af tilskud til videnskabelige forskningsprojekter vedrørende 5G-net
60	C 1.4: Den digitale økonomi og det digitale samfund, innovative nystartede virksomheder og ny teknologi — investering 8: Fremme af iværksætteri og innovative virksomheder	Målet	Antal støttede virksomheder, iværksættere og enkeltpersoner
85	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 1: Nye teknologier og digitalisering af jernbaneinfrastrukturen	Målet	Afslutning af yderligere seks projekter fra et foruddefineret sæt projekter.
103	C 2.2: Reduktion af energiforbruget i den offentlige sektor — investering 1:	Målet	Underskrevne tilskudsafgørelser for 75 % af de støttede

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	Forbedring af statslige bygningers energimæssige ydeevne		bygningsrenoveringsprojekter, der opnår primærenergibesparelser på mindst 30 %
98	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 4: Vej- og jernbanesikkerhed (jernbaneoverskæringer, broer og tunneller, cykelstier og hindringsfrie ruter)	Målet	Færdiggørelse af jernbaneoverskæringer med øget sikkerhed
133	C 2.6: Naturbeskyttelse og tilpasning til klimaændringer — investering 1: Beskyttelse mod oversvømmelse	Målet	T2: Afslutning af yderligere 23 projekter, der har til formål at etablere modstandsdygtig oversvømmelsesbeskyttelse.
106	C 2.2: Reduktion af energiforbruget i den offentlige sektor — investering 2: Forbedring af offentlige belysningssystemers energimæssige ydeevne	Målet	Underskrevne tilskudsafgørelser for 80 % af projekterne vedrørende renovering af offentlige lynnedslag, hvorved der opnås primærenergibesparelser på mindst 30 %
137	C 2.6: Naturbeskyttelse og tilpasning til klimaændringer — investering 3: Jordfordeling	Målet	Afslutning af grønne infrastrukturprojekter til fremme af biodiversitet, herunder biocentre, biokorridorer og plantning af lokalt typiske grønne områder i landbrugslandskabet (i ha jord, der dækkes af investeringen).
138	C 2.6: Naturbeskyttelse og tilpasning til klimaændringer — investering 3: Jordfordeling	Målet	Afslutning af miljøbeskyttelsesaktiviteter og tilpasning til klimaændringer (i hektar jord, der betjenes af investeringen).
160	C 2.9: Fremme af biodiversitet og bekæmpelse af tørke — Reform 1: Ændring af vandforvaltningsloven	Milepæl	Ændring af vandforvaltningsloven (lov nr. 254/2001 Sml.) med henblik på en systemisk tilgang til håndtering af tørke og vandknaphed.
170	C 3.1: Innovation inden for uddannelse i forbindelse med digitalisering — investering 1: Gennemførelse af læreres reviderede læseplaner og digitale færdigheder	Milepæl	Oprettelse af en digital platform for effektiv deling af uddannelsesressourcer
204	C 4.3: Reformer til bekæmpelse af korruption — Reform 2: Reform af retsvæsenet med henblik på at styrke de lovgivningsmæssige rammer og gennemsigtigheden på områderne domstole, dommere, anklagere og fogeder	Milepæl	Ikrafttræden af lov om retspleje i sager anlagt af dommere, anklagere og fogeder
11	C 1.1: Digitale tjenester til borgere og virksomheder — investering 2: Udvikling af åbne data og en offentlig datafond	Milepæl	Udvidelse af det nationale katalog over åbne data med avancerede funktioner
218	C 4.5: Udvikling af den kulturelle og kreative sektor — Reform 1 Lovgivningsreform, der indfører finansiering af kulturinstitutioner fra flere kilder og registrering af kunstnere	Målet	Antal støttede kulturelle og kreative projekter
47	C 1.4: Den digitale økonomi og det digitale samfund, innovative nystartede virksomheder og ny teknologi — Reform 1: Institutionel reform af koordinerings- og støttesystemet for digital omstilling af økonomien (inkl. RIS 3)	Milepæl	Gennemførelse af organisatoriske ændringer for at reformere strukturen i offentlige organer, der fører tilsyn med den digitale omstilling af økonomien
49	C 1.4: Den digitale økonomi og det digitale samfund, innovative nystartede virksomheder og ny teknologi — Reform 2: Fælles støtte- og	Målet	Antal virksomheder, der har fået udstedt certificering

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	certificeringsgruppe for strategiske teknologier med udvalget for strategiske teknologier		
70	C 1.5: Digital omstilling af virksomheder — Investering 2: Europæisk referenceprøvnings- og forsøgsfacilitet	Målet	Udbetaling af midler til den europæiske referencetest- og -forsøgsfacilitet
73	C 1.6: Fremskyndelse og digitalisering af byggeprocessen — Reform 1: Gennemførelse af den nye byggelovgivning og zonelovgivning i praksis	Målet	Indkøb af udstyr til bygningsmyndigheder
112	C 2.3: Omstilling til renere energikilder — investering 1: Udvikling af nye fotovoltaiske energikilder	Målet	Forøgelse af FVE-kildernes installerede kapacitet
185	C 3.3: Modernisering af arbejdsformidlingerne og udvikling af arbejdsmarkedet — Reform 1: Udvikling af arbejdsmarkedspolitikker	Milepæl	Ikrafttræden af den ændrede lov om beskæftigelse
273	C 3.3: Modernisering af arbejdsformidlingerne og udvikling af arbejdsmarkedet — investering 3: Udvikling og modernisering af den sociale plejeinfrastruktur	Milepæl	Ændring af lov om social service vedrørende klager
206	C 4.3: Reformer til bekæmpelse af korruption — Reform 4: Regulering af lobbyvirksomhed	Milepæl	Ikrafttræden af loven om lobbyvirksomhed
220	C 4.5: Udvikling af den kulturelle og kreative sektor — Reform 1: Lovgivningsmæssig reform, der indfører finansiering fra flere kilder af kulturinstitutioner og registrering af kunstnere	Milepæl	Ikrafttræden af en lovændring, der giver mulighed for samarbejdsbaseret finansiering af kultur fra flere kilder og indførelse af registrering af kunstnere
196	C 3.3: Modernisering af arbejdsformidlingerne og udvikling af arbejdsmarkedet — investering 3: Udvikling og modernisering af den sociale plejeinfrastruktur	Målet	T1: Antal lavemissionskøretøjer indkøbt til udbydere af sociale forebyggelses-, rådgivnings- eller hjemmeplejetjenester
234	C 6.1: Styrkelse af sundhedssystemets modstandsdygtighed — investering 2: Revalideringspleje til patienter, der er ved at komme sig efter kritiske tilstande	Målet	Støtte til rehabiliteringspleje
237	C 6.2: Den nationale plan til styrkelse af onkologisk forebyggelse og pleje — reform 2: Støtte til og forbedring af kvaliteten af forebyggende screeningprogrammer	Milepæl	Udpegelse af en institution med ansvar for koordinering af onkologiske screeningsprogrammer
239	C 6.2: Den nationale plan til styrkelse af onkologisk forebyggelse og pleje — reform 2: Støtte til og forbedring af kvaliteten af forebyggende screeningprogrammer	Målet	Lancering af det nye program for tidlig påvisning af lungekræft
282	C 4.1: Systemisk støtte til offentlige investeringer — Reform 3: Finansiel støtte til forberedelse af projekter i overensstemmelse med EU's mål	Målet	Antal projekter, der er udvalgt til at modtage støtte
287	C 4.1: Systemisk støtte til offentlige investeringer — Reform 4: Øget effektivitet og bedre gennemførelse af den nationale genopretnings- og resiliensplan	Milepæl	Opgradering af datalagringssystemet (AIS)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
288	C 4.1: Systemisk støtte til offentlige investeringer — Reform 4: Øget effektivitet og bedre gennemførelse af den nationale genopretnings- og resiliensplan	Målet	Forøgelse af antallet af personer, der arbejder med genopretnings- og resiliensplanen, inden 2024
306	C 7.1: Vedvarende energi og elinfrastruktur (REPowerEU) — reform 3 — delforanstaltning 1: Forbedre gennemsigtigheden i nettilslutningsproceduren	Milepæl	Offentliggørelse af oplysninger om anmodninger om nettilslutning og kapacitet
310	C 7.2 Støtte til decentralisering og digitalisering af energisektoren — Reform 3: Elektricitetsdatacentret	Milepæl	Idriftsættelse af energidatacentret
313	C 7.2 Støtte til decentralisering og digitalisering af energisektoren (REPOWER EU) — reform 1: Energifællesskaber	Milepæl	Statusrapport om investeringer i IT-infrastruktur
315	C 7.2 Støtte til decentralisering og digitalisering af energisektoren — Reform 2: Ramme for energilagring og fleksibilitet med hensyn til ikkefossile brændstoffer	Milepæl	Betænkning om behovet for fleksibilitet hvad angår ikkefossile brændsler
316	C 7.2 Støtte til decentralisering og digitalisering af energisektoren — Reform 2: Ramme for energilagring og fleksibilitet med hensyn til ikkefossile brændstoffer	Milepæl	De lovgivningsmæssige ændringers ikrafttræden
317	C 7.2 Støtte til decentralisering og digitalisering af energisektoren (REPOWER EU) — reform 2: Ramme for energilagring og fleksibilitet med hensyn til ikkefossile brændstoffer	Milepæl	Offentliggørelse af Fleksibilitetshandlingsplanen
318	C 7.3: Omfattende reform af renoveringsbølgerådgivningen i Den Tjekkiske Republik — Reform 1: Kvikskranker for energifællesskaber og energieffektivitetsrenoveringer	Milepæl	One-stop-shop for energi
327	C 7.4: Skoletilpasning — Fremme af grønne færdigheder og bæredygtighed på universiteter — Investering 1: Strategier for bæredygtig og grøn omstilling	Målet	Offentlige universiteters godkendelse af nye eller udvidede strategier for bæredygtig og grøn omstilling
328	C 7.4: Skoletilpasning — Fremme af grønne færdigheder og bæredygtighed på universiteter (REPOWEREU) — investering 2: Etablering af et strategisk partnerskab	Målet	Offentlige universiteters etablering af strategiske partnerskaber
332	C 7.5 Dekarbonisering af vejtransport (REPowerEU) — Reform 2: Skattemæssige foranstaltninger til støtte for nulemissionsmobilitet	Milepæl	Afgiftsfritagelser til fremme af udbredelsen af nulemissionskøretøjer i private virksomheder
337	C 7.5 Dekarbonisering af vejtransport (REPowerEU) — Reform 5: Tilskyndelse til nulemissionsmobilitet gennem ændringer af motorvejsvignetten	Milepæl	Revision af omkostningerne ved vignetten på motorvejen
342	C 7.7 Forenkling af miljøtilladelsesprocesser og afgrænsning af områder til udvikling af vedvarende energikilder —	Milepæl	Miljøministeriets offentliggørelse af metoder og skabeloner

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	Reform 1: Fælles miljøudtalelse		
344	C 7.7 Forenkling af miljøtilladelsesprocesser og afgrænsning af områder til udvikling af vedvarende energikilder — Reform 2: Områder til fremskyndelse af vedvarende energi	Milepæl	Ramme til støtte for områder til fremskyndelse af vedvarende energi
345	C 7.7 Forenkling af miljøtilladelsesprocesser og afgrænsning af områder til udvikling af vedvarende energikilder — Reform 2: Områder til fremskyndelse af vedvarende energi	Målet	Teknisk bistand til udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi
		Tranchebeløb	**1 791 660 357 EUR**

1.7. Syvende støtte (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
21	C 1.2: Digitale offentlige forvaltningssystemer — investering 2: Udvikling af centrale registre og faciliteter til e-forvaltning	Milepæl	Projekter til opgradering af centrale registre og faciliteter til e-forvaltning
35	C 1.3: Digitale net med høj kapacitet — Reform 1: Forbedring af vilkårene for etablering af elektroniske kommunikationsnet	Milepæl	Måling af netværkskvalitet
37	C 1.3: Digitale net med høj kapacitet — Reform 2: Støtte til udviklingen af 5G-økosystemet	Milepæl	Offentliggørelse af retningslinjer for udrulning af 5G-net
69	C 1.5: Digital omstilling af virksomheder — investering 1: Europæiske digitale innovationsknudepunkter	Målet	Udbetaling af midler til de europæiske digitale innovationsknudepunkter
71	C 1.5: Digital omstilling af virksomheder — investering 3: Digital omstilling af virksomheder	Målet	Støtte til virksomheder til digital omstilling
261	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 3: Forbedring af miljøet (støtte til jernbaneinfrastruktur)	Målet	Afslutning af yderligere 19 projekter fra et foruddefineret sæt projekter
117	C 2.4: Ren mobilitet — investering 2: Bygningsinfrastruktur — Genopretningssteder for private virksomheder	Målet	Antal ladestandere til private virksomheder
118	C 2.4: Ren mobilitet — investering 3: Bygningsinfrastruktur — Genopstigningssteder til beboelsesejendomme	Målet	Antal ladestandere til beboelsesejendomme
119	C 2.4: Ren mobilitet — investering 4: Støtte til køb af køretøjer — køretøjer til private virksomheder	Målet	Antal køretøjer (elektriske, H2) for private virksomheder
121	C 2.4: Ren mobilitet — investering 5: Støtte til indkøb af køretøjer og infrastruktur til kommuner, regioner, statsforvaltninger og andre offentlige enheder	Målet	Antal ladestationer for kommuner, regioner, statsforvaltninger og andre offentlige enheder
123	C 2.5: Renovering af bygninger og beskyttelse af luften — Reform 1: Miljøuddannelse og -bevidsthed om klimaændringer	Målet	Miljøuddannelse og -bevidsthed om klimaændringer
126	C 2.5: Renovering af bygninger og beskyttelse af luften — investering 1: Renovering og revitalisering af bygninger	Målet	Reduktion af energiforbruget

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	med henblik på energibesparelser		
129	C 2.5: Renovering af bygninger og beskyttelse af luften — investering 2: Udskiftning af stationære forureningskilder i husholdninger med vedvarende energikilder	Målet	Mindskede CO2-emissioner
162	C 2.9: Fremme af biodiversitet og bekæmpelse af tørke — investering 1: Beskyttelse mod tørke og oversvømmelser i byen Brno	Målet	Overdragelsesprotokoller for oversvømmelsesbeskyttelsesprojektet
163	C 2.9: Fremme af biodiversitet og bekæmpelse af tørke — investering 2: Forvaltning af regnvand i byområder	Målet	Foranstaltninger til forvaltning af regnvand i byområder
262	C 2.9: Fremme af biodiversitet og bekæmpelse af tørke — Reform 2: Fastlæggelse af landskabspolitik og -planlægning	Milepæl	Vedtagelse af en integreret landskabspolitik og -planlægning
216	C 4.4: Forbedring af den offentlige forvaltnings effektivitet — Reform 1: Øge effektiviteten, kundeorienteringen og anvendelsen af principperne om evidensbaseret beslutningstagning i den offentlige forvaltning	Målet	Uddannelse i kundeorienterede tilgange for ansatte i offentlige myndigheder
263	C 2.10 Økonomisk overkommelige boliger — Reform 1: Retsakt om økonomisk overkommelige boliger	Milepæl	Retsakt om økonomisk overkommelige boliger
177	C 3.2: Tilpasning af skoleprogrammer — Reform 1: Omstilling af universiteterne med henblik på tilpasning til nye former for læring og skiftende behov på arbejdsmarkedet	Målet	Antal nye godkendte studieprogrammer
227	C 5.2: Støtte til forskning og udvikling i virksomheder og indførelse af innovation i forretningspraksis — investering 1: Støtte til indførelse af innovation i forretningspraksis	Målet	Udbetalte midler
291	C 5.2: Støtte til forskning og udvikling i virksomheder og indførelse af innovation i forretningspraksis — investering 3: Støtte til forskning og udvikling på miljøområdet	Målet	Udbetalte midler
298	C 5.3: Et strategisk styret og internationalt konkurrencedygtigt F & U & I-økosystem — Reform 1: Et strategisk forvaltet og internationalt konkurrencedygtigt F & U & I-økosystem	Milepæl	Vedtagelse af regeringsresolutioner og metodologiske retningslinjer
349	C 7.1: Vedvarende energi og elinfrastruktur — Reform 2: Fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændret lovgivning

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
320	C 7.3: Omfattende reform af renoveringsbølgerådgivningen i Den Tjekkiske Republik (REPOWER EU) — Reform 2: Data og metodologisk vejledning og uddannelse til rådgivningssystemet	Milepæl	Data, metodologisk vejledning
321	C 7.3: Omfattende reform af renoveringsbølgerådgivningen i Den Tjekkiske Republik (REPOWER EU) — Reform 2: Data og metodologisk vejledning og uddannelse til rådgivningssystemet	Målet	Antal uddannede fagfolk
335	C 7.5 Dekarbonisering af vejtransport (REPowerEU) — Reform 4: Grundforudsætninger for nulemissionsinfrastruktur for alternative brændstoffer	Milepæl	Præferencebehandling i forbindelse med registrering af brændstofdistributører, der har tilladelse til at sælge brint
330	C 7.5 Dekarbonisering af vejtransport (REPowerEU) — reform 1: National handlingsplan for ren mobilitet og udrulningsmål for nulemissionsmobilitet	Målet	Forøgelse af antallet af registrerede nulemissionskøretøjer
334	C 7.5 Dekarbonisering af vejtransport (REPowerEU) — reform 3: Forbedring af de lovgivningsmæssige rammer for vedvarende brint	Milepæl	Lovgivning til støtte for udbredelsen af brint
338	C 7.5 Dekarbonisering af vejtransport (REPowerEU) — investering 1: Opskaleret foranstaltning: Støtte til køb af køretøjer — nulemission for private virksomheder	Målet	Opskalering af mål 119 i komponent 2.4
		Tranchebeløb	**703 960 539 EUR**

1.8. Ottende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
4	C 1.1: Digitale tjenester til borgere og virksomheder — Reform 2: sundhedstjenester på internettet	Målet	Accept af projekter, der leverer nye telemedicin- og e-sundhedstjenester
6	C 1.1: Digitale tjenester til borgere og virksomheder — Reform 2: sundhedstjenester på internettet	Målet	Tilslutning af sundhedstjenesteydere til interoperabilitetssystemet
19	C 1.2: Digitale offentlige forvaltningssystemer — investering 1: Udvikling og forbedring af individuelle informationssystemer	Målet	Nye eller opgraderede informationssystemer
24	C 1.2: Digitale offentlige forvaltningssystemer — investering 3: Cybersikkerhed	Målet	Antal projekter, der styrker cybersikkerheden i den offentlige forvaltning
28	C 1.2: Digitale offentlige forvaltningssystemer — Reform 2: Udvikling af systemer til støtte for e-	Milepæl	Accept af nye e-sundhedsprojekter

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	sundhed		
33	C 1.3: Digitale net med høj kapacitet — Reform 1: Forbedring af vilkårene for etablering af elektroniske kommunikationsnet	Milepæl	Data til tekniske kort
46	C 1.3: Digitale net med høj kapacitet — investering 4: Videnskabelige forskningsaktiviteter i forbindelse med udviklingen af 5G-net og -tjenester	Milepæl	Projekt vedrørende 5G-net
52	C 1.4: Den digitale økonomi og det digitale samfund, innovative nystartede virksomheder og ny teknologi — investering 2: Det Europæiske Observationscenter for Digitale Medier (EDMO)	Milepæl	CEDMO's offentliggørelse af forskningsresultater
58	C 1.4: Den digitale økonomi og det digitale samfund, innovative nystartede virksomheder og ny teknologi — investering 6: Demonstrationsapplikationsprojekter for byer og industriområder	Målet	Anvendelsesmuligheder for kommuner og industri
63	C 1.4: Den digitale økonomi og det digitale samfund, innovative nystartede virksomheder og ny teknologi — investering 10: Internationalisering af virksomheder	Målet	Støtte til virksomheders internationale ekspansion gennem rådgivning, mentorordninger, virksomhedsrådgivning og acceleratorprogrammer
65	C 1.4: Den digitale økonomi og det digitale samfund, innovative nystartede virksomheder og ny teknologi — investering 11: Digital reguleringsmæssig sandkasse i overensstemmelse med EU's prioriteter	Målet	Virksomheder, der deltager i sandkassen
74	C 1.6: Fremskyndelse og digitalisering af bygningsprocessen — reform 1: Gennemførelse af den nye byggelovgivning og zonelovgivning i praksis	Målet	Procentdel af afsluttede tilladelsesprocedurer
77	C 1.6: Fremskyndelse og digitalisering af byggeprocessen — investering 1: Udnyttelse af fordelene ved digitalisering inden for fysisk planlægning og byggepolitik	Målet	Nye eller opgraderede IT-systemer inden for fysisk planlægning eller byggetilladelsesprocessen
114	C 2.3: Omstilling til renere energikilder — investering 2: Modernisering af distributionen af varme i fjernvarmesystemer	Målet	Anslåede primærenergibesparelser
115	C 2.4: Ren mobilitet — investering 1: Opbygning af infrastruktur til offentlig transport i Prag	Målet	Antal ladestandere i Prag
122	C 2.4: Ren mobilitet — investering 6: Støtte til indkøb af køretøjer (batteritrolleybusser og lavgulvssporvogne) til offentlig transport i Prag	Målet	Antal køretøjer (trolleybusser og sporvogne)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
130	C 2.5: Renovering af bygninger og beskyttelse af luften — investering 3: Støtte til forberedelse og bevidstgørelse forud for projektet, uddannelse og oplysning inden for energibesparelser og reduktion af emissioner af drivhusgasser og andre luftforurenende stoffer	Målet	Projektforberedelsesprojekter, undersøgelser og energifællesskaber
149	C 2.7: Cirkulær økonomi, genanvendelse og industrivand — investering 1: Opbygning af genanvendelsesinfrastruktur	Målet	Afsluttede projekter
151	C 2.7: Cirkulær økonomi, genanvendelse og industrivand — investering 2: Cirkulære løsninger i virksomheder	Målet	Gennemførelsesrapporter for projekter, der investerer i cirkulære løsninger
153	C 2.7: Cirkulær økonomi, genanvendelse og industrivand — investering 3: Vandbesparelse i industrien	Målet	Færdiggørelsesrapporter for projekter til besparelse og optimering af vand i industrien
157	C 2.8: Revitalisering af brownfieldområder — investering 2: Investeringsstøtte til retablering af brownfieldområder, der ejes af kommuner og regioner, til ikke-erhvervsmæssig brug	Målet	Indsendelse af fuldførelsesattester for mindst 30 projekter
159	C 2.8: Revitalisering af brownfieldområder — investering 3: Investeringsstøtte til retablering af brownfieldområder, der ejes af kommuner og regioner, til erhvervsmæssig brug	Målet	Indsendelse af fuldførelsesattester for mindst 20 projekter
164	C 2.9: Fremme af biodiversitet og bekæmpelse af tørke — investering 3: Beskyttede områder, herunder Natura 2 000-områder og beskyttede plante- og dyrearter	Målet	Projekter til bevaring af beskyttede områder, herunder Natura 2 000-områder, og af beskyttede plante- og dyrearter.
165	C 2.9: Fremme af biodiversitet og bekæmpelse af tørke — investering 4: Tilpasning af vand-, ikkeskov- og skovøkosystemer til klimaændringer	Målet	Projekter vedrørende tilpasning af vand-, ikkeskov- og skovøkosystemer til klimaændringer
173	C 3.1: Innovation inden for uddannelse i forbindelse med digitalisering — investering 2: Digitalt udstyr til skoler	Målet	IT-udstyr til skolerne
181	C 3.2: Tilpasning af skoleprogrammer — Reform 2: Støtte til dårligt stillede skoler	Målet	Antal dårligt stillede skoler, der har modtaget støtte
182	C 3.2: Tilpasning af skoleprogrammer — Reform 2: Støtte til dårligt stillede skoler	Milepæl	Forslag til eller indeksfinansiering af skoler efter socioøkonomisk ulempe
187	C 3.3: Modernisering af arbejdsformidlingerne og udvikling af arbejdsmarkedet — investering 1: Udvikling af arbejdsmarkedspolitikker	Målet	Antal uddannelsesbeviser
188	C 3.3: Modernisering af arbejdsformidlingerne og udvikling af arbejdsmarkedet — Reform 1: Udvikling af arbejdsmarkedspolitikker	Målet	Antal regionale uddannelsescentre, der er udstyret
215	C 4.4: Forbedring af den offentlige forvaltnings effektivitet — Reform 1: Øge effektiviteten, kundeorienteringen og anvendelsen af principperne om evidensbaseret beslutningstagning i den	Målet	Afslutning af fem foranstaltninger, der har til formål at fremme evidensbaseret beslutningstagning og forbedre politikkoordineringen og den strategiske planlægning i centrum af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	offentlige forvaltning		regeringen
219	C 4.5: Udvikling af den kulturelle og kreative sektor — investering 1: Støtte til regionale kulturelle og kreative sektorer	Målet	Støtte til regionale kulturelle og kreative centre
221	C 4.5: Udvikling af den kulturelle og kreative sektor — investering 2: Digitalisering af den kulturelle og kreative sektor	Målet	Antal støttede projekter inden for digitalisering af den kulturelle og kreative sektor
222	C 4.5: Udvikling af den kulturelle og kreative sektor — investering 3: Kreative vouchere	Målet	Antal kreative vouchere og designkreditter
225	C 5.1: Fremragende forskning og udvikling i sundhedssektoren — investering 1: Offentlig forskning & udviklingsstøtte til prioriterede områder inden for lægevidenskab og dertil knyttet samfundsvidenskab	Målet	Protokoller om resultatet af evalueringen for mindst fire nationale F & U-konsortier
230	C 5.2: Støtte til forskning og udvikling i virksomheder og indførelse af innovation i forretningspraksis — investering 4: Støtte til forskning og udvikling i synergi med rammeprogrammet for forskning og innovation	Målet	Udbetalte midler
233	C 6.1: Styrkelse af sundhedssystemets modstandsdygtighed — investering 1: Oprettelse af centret for intensiv medicinsimulering og optimering af uddannelsessystemet	Milepæl	Center for intensiv medicinsimulering
235	C 6.1: Styrkelse af sundhedssystemets modstandsdygtighed — investering 3: Opbygning af et center for hjerte-kar- og transplantationsmedicin	Milepæl	Centret for kardiovaskulær medicin og transplantationsmedicin
238	C 6.2: Den nationale plan til styrkelse af onkologisk forebyggelse og pleje — reform 2: Støtte til og forbedring af kvaliteten af forebyggende screeningprogrammer	Målet	Screeningprogram for tyk- og endetarmskræft
243	C 6.2: Den nationale plan til styrkelse af onkologisk forebyggelse og pleje — investering 3: Oprettelse og udvikling af centret for kræftforebyggelse og infrastruktur for innovativ og understøttende pleje på Masaryk Memorial Cancer Institute	Milepæl	Nye faciliteter på Masaryk Memorial Cancer Institute
246	C1.1: Digitale tjenester til borgere og virksomheder — investering 4: Digitale tjenester for slutbrugere på det sociale område	Milepæl	Opgraderet selvbetjeningsportal for arbejdsformidlingen
290	C 5.2: Støtte til forskning og udvikling i virksomheder og indførelse af innovation i forretningspraksis — investering 2: Støtte til forsknings- og udviklingssamarbejde (i overensstemmelse med strategien for	Målet	Udbetalte midler

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	intelligent specialisering)		
293	C 5.2: Støtte til forskning og udvikling i virksomheder og indførelse af innovation i forretningspraksis — investering 5: Støtte til forskning og udvikling i virksomheder i overensstemmelse med den nationale RIS3-strategi	Målet	Udbetalte midler
295	C 5.2: Støtte til forskning og udvikling i virksomheder og indførelse af innovation i forretningspraksis — investering 6: Støtte til forskning og udvikling på transportområdet	Målet	Udbetalte midler
297	C 5.2: Støtte til forskning og udvikling i virksomheder og indførelse af innovation i forretningspraksis — investering 7: Støtte til forskning og udvikling på miljøområdet	Målet	Udbetalte midler
300	C 7.1: Vedvarende energi og elinfrastruktur (REPowerEU) — investering 2: Opskaleret foranstaltning: Udvikling af nye fotovoltaiske energikilder	Målet	FVE-kilders installerede kapacitet
308	C 7.1: Vedvarende energi og elinfrastruktur (REPowerEU) — reform 3 — delforanstaltning 2: Lovgivningsmæssige incitamenter for elnetoperatører til at øge netfleksibiliteten	Milepæl	Afgørelser truffet af energireguleringsmyndigheden
319	C 7.3: Omfattende reform af renoveringsbølgerådgivningen i Den Tjekkiske Republik (REPOWER EU) — Reform 1: Kvikskranker for energifællesskaber og energieffektivitetsrenoveringer	Milepæl	Evalueringsundersøgelse
322	C 7.3: Omfattende reform af renoveringsbølgerådgivningen i Den Tjekkiske Republik (REPOWER EU) — investering 1: Levering af rådgivningstjenester til husholdninger, virksomheder og den offentlige sektor	Målet	Levering af rådgivningstjenester til husholdninger, virksomheder og den offentlige sektor
350	C 7.3: Omfattende reform af renoveringsbølgerådgivningen i Den Tjekkiske Republik (REPOWER EU) — investering 2: Renovering af beboelsesejendomme	Målet	Reduktion af energiforbruget
336	C 7.5 Dekarbonisering af vejtransport (REPowerEU) — reform 4: Grundforudsætninger for nulemissionsinfrastruktur for alternative	Milepæl	Støtte til udrulningen af elektriske ladestationer og brinttankstationer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	brændstoffer		
339	C 7.6 Elektrificering af jernbanetransport (REPowerEU) — investering 1: Elektrificering af Brno-regionen	Milepæl	Elektrificeringsprojektet for jernbaner "Electrification of Brno- Zastávka u Brna, stage 2"
		Tranchebeløb	**1 028 736 627 EUR**

1.9. Niende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
10	C 1.1: Digitale tjenester til borgere og virksomheder — investering 1: Digitale tjenester for slutbrugere	Målet	Accepterede digitaliseringsprojekter
39	C 1.3: Digitale net med høj kapacitet — investering 1: Opbygning af højkapacitetsforbindelse	Milepæl	Tilslutning af basale afregningsenheder med net med meget høj kapacitet
40	C 1.3: Digitale net med høj kapacitet — investering 2: Dækning af 5G-korridorer og fremme af udviklingen af 5G	Milepæl	5G-teknologier til jernbaner
44	C 1.3: Digitale net med høj kapacitet — investering 3: Støtte til udvikling af 5G-mobil infrastruktur i investeringsintensive hvide områder i landdistrikterne	Målet	Opførelse af basistransceiverstationer
61	C 1.4: Den digitale økonomi og det digitale samfund, innovative nystartede virksomheder og ny teknologi — investering 9: Fond af fonde til udvikling af (før) seedinvesteringer, strategiske digitale teknologier eller spin-offs	Milepæl	Overførsel af pengemidler
104	C 2.2: Reduktion af energiforbruget i den offentlige sektor — investering 1: Forbedring af statslige bygningers energimæssige ydeevne	Målet	Indsendelse af ekspertudtalelse om energivurderingen eller energiattesten
107	C 2.2: Reduktion af energiforbruget i den offentlige sektor — investering 2: Forbedring af offentlige belysningssystemers energimæssige ydeevne	Målet	Indsendelse af ekspertudtalelse om energivurderingen eller energiattesten
109	C 2.2: Reduktion af energiforbruget i den offentlige sektor — investering 3: Forbedring af offentlige bygningers energimæssige ydeevne	Målet	Reduktion af energiforbruget
116	C 2.4: Ren mobilitet — investering 1: Opbygning af infrastruktur til offentlig transport i Prag	Målet	Antal kilometer dynamisk opladningsvej for Prag by

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
120	C 2.4: Ren mobilitet — investering 5: Støtte til indkøb af køretøjer (elektriske, H2) og infrastruktur til kommuner, regioner, statsforvaltninger og andre offentlige enheder	Målet	Antal køretøjer (elektriske, H2) for kommuner, regioner, statsforvaltning
155	C 2.8: Revitalisering af brownfieldområder — investering 1: Investeringsstøtte til retablering af specifikke brownfieldområder	Målet	Indsendelse af fuldførelsesattester for mindst 10 projekter
171	C 3.1: Innovation inden for uddannelse i forbindelse med digitalisering — investering 1: Støtte til læreres reviderede læseplaner og digitale færdigheder	Målet	Antal skoler, der har modtaget uddannelse af pædagogisk personale i digitale færdigheder eller IT-færdigheder
22	C 1.2: Digitale offentlige forvaltningssystemer — investering 2: Udvikling af centrale registre og faciliteter til e-forvaltning	Milepæl	Kommunikations- og IT-systemer til Zeleneč-datacentret
180	C 3.2: Tilpasning af skoleprogrammer — investering 1: Opførelse af udvalgte centrale akademiske steder	Målet	Antal kvadratmeter nyt universitetsområde
190	C 3.3: Modernisering af arbejdsformidlingerne og udvikling af arbejdsmarkedet — investering 2: Forøgelse af førskolefaciliteternes kapacitet	Målet	Antal nye førskolefaciliteter
195	C 3.3: Modernisering af arbejdsformidlingerne og udvikling af arbejdsmarkedet — investering 3: Udvikling og modernisering af den sociale plejeinfrastruktur	Målet	Antal lokalsamfundsbaserede faciliteter til beboelse, ambulant behandling, opsøgende arbejde, forebyggelse og rådgivning, der er opført eller renoveret
201	C 4.2: Nye kvasiegenkapitalinstrumenter til fremme af iværksætteri og udvikling af Czech-Moravian Guarantee and Development Bank (ČMZRB) som en national udviklingsbank — investering 1: Udvikling af en ny budgetpost for kvasiegenkapitalinstrumenter og grønne låneinstrumenter til støtte for iværksætteri	Målet	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere og overførsel af midler
241	C 6.2: Den nationale plan til styrkelse af onkologisk forebyggelse og pleje — investering 1: Opbygning og oprettelse af det tjekkiske onkologiske institut	Milepæl	Det tjekkiske onkologiske institut
242	C 6.2: Den nationale plan til styrkelse af onkologisk forebyggelse og pleje — investering 2: Udvikling af højt specialiseret onkologisk og hematoonkologisk pleje	Målet	Støttede faciliteter, der yder onkologisk og hematoonkologisk pleje
249	C 1.2: Digitale offentlige forvaltningssystemer — investering 6: Udvikling af informationssystemer på det sociale område	Målet	Opgraderede informationssystemer på det socialpolitiske område

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
66	C 1.4: Den digitale økonomi og det digitale samfund, innovative nystartede virksomheder og ny teknologi — investering 12: Opbygning af kvantekommunikationsinfrastruktur	Målet	Udbetaling af midler til optiske kvantenet
255	C 1.5: Digital omstilling af virksomheder — investering 4: Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse inden for mikroelektronik og kommunikationsteknologi	Målet	Pilotløsninger
258	C 1.7: Digital omstilling af den offentlige forvaltning — investering 2: Forbedring af forvaltningssystemet for digitaliserede tjenester	Milepæl	Ajourføring af IKT-styring i den offentlige forvaltning
271	C 2.10: Økonomisk overkommelige boliger — investering 3: Saminvesteringsfacilitet	Målet	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere
272	C 2.10: Økonomisk overkommelige boliger — investering 3: Saminvesteringsfacilitet	Milepæl	Overførsel af pengemidler
278	C 3.3: Modernisering af arbejdsformidlingerne og udvikling af arbejdsmarkedet — investering 4: Udvikling og modernisering af infrastruktur inden for pasning af udsatte børn	Målet	Lejligheder og huse til udsatte børn
289	C 4.4: Forbedring af den offentlige forvaltnings effektivitet — Reform 1: Øge effektiviteten, kundeorienteringen og anvendelsen af principperne om evidensbaseret beslutningstagning i den offentlige forvaltning	Målet	Foranstaltninger, der sigter mod bedre menneskelige ressourcer i den offentlige forvaltning og automatisering af administrative procedurer
299	C 7.1: Vedvarende energi og elinfrastruktur (REPowerEU) — investering 1: Modernisering og digitalisering af de regionale distributionssystemer	Målet	Investeringer i distributionsnet
311	C 7.2 Støtte til decentralisering og digitalisering af energisektoren (REPOWER EU) — reform 3: Elektricitetsdatacentret	Milepæl	Elektricitetsdatacentret: tekniske fleksibilitetsfunktioner
314	C 7.2 Støtte til decentralisering og digitalisering af energisektoren (REPOWER EU) — reform 1: Energifællesskaber	Milepæl	Retningslinjer for energifællesskaber
326	C 7.4: Skoletilpasning — Fremme af grønne færdigheder og bæredygtighed på	Målet	Godkendelse af studieprogrammer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	universiteter (REPOWEREU) — Reform 1: Ændring af universiteterne med henblik på tilpasning til arbejdsmarkedets skiftende behov		
346	C 7.7 Forenkling af miljøtilladelsesprocesser og afgrænsning af områder til udvikling af vedvarende energikilder (REPOWER EU) — reform 2: Områder til fremskyndelse af vedvarende energi	Målet	Udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi
347	C 1.7 Digital omstilling af den offentlige forvaltning — Reform 1: Lovgivningsmæssig retsakt om dataforvaltning og kontrolleret adgang til data	Målet	Ikrafttræden af retsakt om dataforvaltning og kontrolleret adgang til data
348	C 2.1: Bæredygtig transport — investering 1: Anvendelse af moderne teknologier på jernbaneinfrastruktur	Målet	Dækning af 67,6 km strækninger med ETCS
		Tranchebeløb	**1 058 870 489 EUR**

2. Lån

De i artikel 2a, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde:

2.1. Første tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
247	C1.2: Digitale offentlige forvaltningssystemer — Investering — Opbygning af investeringer i cybersikkerhed	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelsen vedrørende styrkelse af informationssystemer i overensstemmelse med lov nr. 181/2014 sml. om cybersikkerhed
254	C1.5: Digital omstilling af virksomheder — investering 4: Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse inden for mikroelektronik og kommunikationsteknologi	Milepæl	Undertegnelse af tilskudsaftaler
		Tranche (beløb)	**190 EUR 898 548**

2.2. Anden tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
264	C 2.10: Økonomisk overkommelige boliger — investering 1: Lånefacilitet på lempelige vilkår	Milepæl	Gennemførelsesaftale
267	C 2.10: Økonomisk overkommelige boliger — investering 2: Ansvarlig lånefacilitet	Milepæl	Gennemførelsesaftale
270	C 2.10: Økonomisk overkommelige boliger — investering 3: Saminvesteringsfacilitet	Milepæl	Gennemførelsesaftale
		Tranche (beløb)	**41 445 759 EUR**

2.3. Tredje tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
248	C 1.2: Digitale offentlige forvaltningssystemer — Investering 5: Supplering af investeringer i cybersikkerhed	Målet	Antal projekter, der styrker cybersikkerheden i den offentlige forvaltning
265	C 2.10: Økonomisk overkommelige boliger — investering 1: Lånefacilitet på lempelige vilkår	Målet	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere
266	C 2.10: Økonomisk overkommelige boliger — investering 1: Lånefacilitet på lempelige vilkår	Milepæl	Overførsel af pengemidler
268	C 2.10: Økonomisk overkommelige boliger — investering 2: Ansvarlig lånefacilitet	Målet	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere
269	C 2.10: Økonomisk overkommelige boliger — investering 2: Ansvarlig lånefacilitet	Milepæl	Overførsel af pengemidler
		Tranche (beløb)	**110 798 646 EUR**

AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Overvågningen og gennemførelsen af Tjekkiets genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger:

For at fastlægge veldefinerede opgaver, kompetencer og beføjelser vedtog den tjekkiske regering den 17. maj 2021 regeringsresolution nr. 467. Denne resolution godkendte genopretnings- og resiliensplanen, vedtægterne, procedurereglerne og den etiske kodeks for forvaltningsrådet for den nationale genopretnings- og resiliensplan samtopgaver og kompetencer for de organer, der er involveret i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, og udpegede industri- og handelsministeriet som koordineringsorgan og finansministeriet som revisionsorgan for genopretnings- og resiliensplanen.

Forvaltningsorganet for den nationale genopretnings- og resiliensplan er det højeste beslutnings- og godkendelsesorgan med ansvar for den samlede koordinering og overvågning af genopretnings- og resiliensplanen. Betalingsanmodninger skal godkendes af dette råd. Industri- og Handelsministeriet er som det centrale koordineringsorgan for genopretnings- og resiliensplanen og dens gennemførelse ansvarligt for koordinering, overvågning og rapportering af genopretnings- og resiliensplanen og er Kommissionens vigtigste kontaktpunkt. Dette organ er også ansvarligt for udarbejdelsen af betalingsanmodninger og forvaltningserklæringer. Det koordinerer rapporteringen af delmål og mål, relevante indikatorer, men også kvalitative finansielle oplysninger og andre data, f.eks. om endelige modtagere. Dataindkodningen finder sted i decentrale informationssystemer gennem systemer på komponentejerniveau, som er forpligtet til at indberette de krævede data til industri- og handelsministeriet. Efter en nylig revision af andre EU-programmer modtog Industri- og Handelsministeriet en revisionserklæring med forbehold, fordi der ikke var truffet effektive foranstaltninger til forebyggelse, opdagelse og korrektion af interessekonflikter. Planen indeholder særlige milepæle for at sikre, at disse svagheder er blevet afhjulpet inden den første betalingsanmodning.

2. Ordninger for Kommissionens fulde adgang til de underliggende data

For at give Kommissionen fuld adgang til de underliggende relevante data skal Tjekkiet have indført følgende ordninger:

Industri- og Handelsministeriet er som det centrale koordineringsorgan for Tjekkiets genopretnings- og resiliensplan og gennemførelsen heraf ansvarligt for den overordnede koordinering og overvågning af planen. Det fungerer navnlig som koordineringsorgan for overvågning af fremskridt med hensyn til milepæle og mål, hvor det er relevant, for gennemførelse af forvaltningsverificeringer og for rapportering og anmodninger om betalinger. Det koordinerer rapporteringen af delmål og mål, relevante indikatorer, men også kvalitative finansielle oplysninger og andre data, f.eks. om endelige modtagere. Dataindkodningen finder sted i decentrale systemer på tværs af forskellige komponentejere, som er forpligtet til at indberette de krævede data til koordineringsorganet.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 forelægger Tjekkiet efter afslutningen af de relevante aftalte milepæle og mål i dette bilags afsnit 2.1 Kommissionen en behørigt begrundet anmodning om betaling af det finansielle bidrag. Tjekkiet sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørige begrundelse for betalingsanmodningen, både med henblik på vurderingen af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og med henblik på revision og kontrol.