EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 13.7.2026
COM(2026) 377 final

ANNEX

BILAGA

till

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

om ändring av genomförandebeslutet av den 8 september 2021 om godkännande av bedömningen av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan

BILAGA

AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR ENLIGT ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

A. SAMMANSÄTTNING 1.1: DIGITALA TJÄNSTER FÖR MEDBORGARE OCH FÖRETAG

Denna del av den tjeckiska planen ska stödja hanteringen av utmaningen med det begynnande tillhandahållandet av digitala offentliga tjänster, genom att öka antalet digitala offentliga tjänster som tillhandahålls medborgare och företag och göra dem mer användarvänliga, och säkerställa en konsekvent datahantering av hög kvalitet inom den offentliga förvaltningen. Enligt resultaten av indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi 2020) ligger Tjeckiens tillhandahållande av digitala offentliga tjänster till medborgare och företag under genomsnittet.

Syftet med denna komponent är att skapa kundorienterade portaler (medborgare, rättsväsende, företagare, hälso- och sjukvård) och främja underlättande av datadelning och datahantering inom förvaltningen för att anpassa sig till engångsprincipen.

Genomförandet av reformerna inom ramen för denna del ska säkerställa villkoren för en sund förvaltning av databaser och för kontrollerad tillgång till uppgifter. De ska också underlätta tillhandahållandet av e-hälsolösningar, inbegripet utvecklingen av en e-hälsoportal, ökad sammankoppling och interoperabilitet mellan vårdgivare och centrala register, telemedicin och sekundär användning av hälsodata.

Investeringarna syftar till att genomföra 22 projekt för att förbättra e-förvaltningstjänster som tillhandahålls slutanvändare och fem projekt för att öka tillgången till öppna data inom offentlig förvaltning. Komponenten ska också öka digitaliseringen av rättssystemet genom att utrusta domstolarna med audiovisuella inspelnings- och dataproduktionsanläggningar och genom att skapa en rättslig portal som ger enkel åtkomst och digitala tjänster till berörda parter.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 3 2019, enligt vilken Tjeckien ska inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på digital infrastruktur, den landsspecifika rekommendationen 1 2020, enligt vilken Tjeckien ska *stärka införandet av e-hälsotjänster, och den* landsspecifika rekommendationen 3 2020, enligt vilken Tjeckien ska stödja små och medelstora företag genom att minska den administrativa bördan och fokusera investeringarna på den digitala omställningen.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

A.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Villkor för hantering av kvalitetsdatapooler och säkerställande av kontrollerad dataåtkomst

Syftet med denna åtgärd är att inrätta en ram av högre kvalitet för datahantering inom den offentliga förvaltningen. Reformen består i att slutföra en datarevision av de centrala statliga organen och anta en strategi för kontrollerad tillgång till data.

Reform 2: eHälso- och sjukvårdstjänster

Syftet med denna åtgärd är att ytterligare digitalisera hälso- och sjukvårdssektorn. Åtgärden består i att införa nya eller uppgraderade telemedicin- eller e-hälsotjänster och koppla vårdgivare till interoperabilitetssystemet.

Investering 1: Digitala tjänster för slutanvändare

Syftet med denna åtgärd är att förenkla medborgarnas och företagens tillgång till digitala offentliga tjänster. Investeringen består i att godkänna projekt som bygger den gemensamma digitala ingången och digitaliseringsprojekt som förenklar medborgarnas och företagens tillgång till digitala offentliga tjänster och till anslutning av informationssystem.

Investering 2: Utveckling av öppna data och en offentlig datafond

Investeringen finansierar projekt som syftar till att förbättra kvaliteten på den nationella katalogen över öppna data: offentliggörande av kodlistor som används inom den offentliga förvaltningen i offentliga databaser, utveckling av en nationell katalog över öppna data och förbättring av verktygen för att öka antalet producenter av öppna data inom den offentliga förvaltningen som offentliggör öppna data i den nationella katalogen över öppna data.

Denna investering ska genomföras senast den 31 december 2024.

Investering 3: Digitala tjänster för rättvisa

Investeringen syftar till att öka insynen i det nationella rättssystemet genom att skapa en rättslig portal som uppfyller cybersäkerhetskraven och tillhandahåller onlinetjänster och tillgång till information för slutanvändare. Portalen ska vara sammankopplad med medborgarportalen. Dessutom ska transparensen och effektiviteten ökas ytterligare genom att domstolsförhörsrum utrustas med ljud- och bildregistratorer för att göra det möjligt att digitalisera protokollen från domstolsförhandlingar.

Denna investering ska genomföras senast den 31 december 2023.

Investering 4: Digitala tjänster för slutanvändare på det sociala området

Syftet med åtgärden är att stödja online-ansökan om bostadsbidrag och fullständigt elektroniskt utbyte av uppgifter med slutanvändare på områdena sociala tjänster och sysselsättning. Investeringen består i att uppgradera självbetjäningsportalen för arbetsförmedlingen.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
1	Reform 1: Villkor för hantering av kvalitetsdatapooler och säkerställande av kontrollerad dataåtkomst	Hållpunkt	Slutförande av datagranskning på statlig nivå och antagande av det konceptuella dokumentet ”Strategi för kontrollerad tillgång till data för att säkerställa villkor för kvalitetsstyrning av den offentliga förvaltningens datainsamling” av regeringen, som utgör grunden för ny datahanteringslagstiftning	Slutförande av datagranskning av centrala statliga organ (totalt 32 institutioner) och regeringens antagande av strategikonceptdokumentet				Fjärde kvartalet	2023	Datarevisionen och den därav följande strategin ska ligga till grund för utarbetandet av lagändringar för att införliva god datahantering i den offentliga förvaltningen i linje med Fair-principerna och i linje med den planerade europeiska dataförvaltningsakten.
3	Reform 2: eHälso- och sjukvårdstjänster	Hållpunkt	Fastställande av standarder för interoperabilitet i enlighet med den europeiska interoperabilitetsramen för e-hälsa och fastställande av regler för telemedicin	Hälsoministeriets antagande av standarder och regler				Första kvartalet	2022	Åtgärden ska fastställa standarder, regler och krav som styr interoperabiliteten mellan vårdgivare och ska ligga till grund för anpassningen av hälso- och sjukvårdssystemen. Regler för telemedicintjänster ska fastställas för att fastställa villkoren för tillhandahållande av sådana tjänster.
4	Reform 2: eHälso- och sjukvårdstjänster	Mål	Godkännande av projekt som tillhandahåller nya telemedicin- och e-hälsotjänster		Godkända projekt inom telemedicin och e-hälsa	0	5	Fjärde kvartalet	2025	Den upphandlande myndigheten eller de upphandlande myndigheterna godtar fem projekt för nya telemedicin- och e-hälsotjänster.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
6	Reform 2: eHälso- och sjukvårdstjänster	Mål	Anslutning av vårdgivare till interoperabilitetssystemet			0	10	Fjärde kvartalet	2025	Anslutning av minst tio vårdgivare till ett driftskompatibelt system i enlighet med reglerna för interoperabilitet för e-hälsotjänster.
7	Investering 1: Digitala tjänster för slutanvändare	Hållpunkt	Full drift av den gemensamma digitala ingången	Idrifttagande av den gemensamma digitala ingången som tillhandahåller tjänster till medborgare och företag				Fjärde kvartalet	2023	En gemensam plattform för medborgare och företag som gör det möjligt att åtminstone Inlämning av en första ansökan om antagning till en offentlig institution för högre utbildning. Ansökan om fastställande av tillämplig lagstiftning i enlighet med avdelning II i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Ansökan om pension från obligatoriska system. ansökan om finansiering för högre utbildning, till exempel i form av stipendium och lån från en myndighet eller institution.
8	Investering 1: Digitala tjänster för slutanvändare	Hållpunkt	Slutförande av nya informationssystem	Framgångsrik uppgradering av befintliga system och utveckling av nya system				Fjärde kvartalet	2023	Slutförande av nya informationssystem för följande projekt: DIP – Databas över informationsskyldigheter, förteckning över rättsmedicinska experter och tolkar, klientzon, inrättande av registreringsmyndighet vid inrikesministeriet.
9	Investering 1: Digitala tjänster för slutanvändare	Hållpunkt	Idrifttagande av fyra informationssystem	Idrifttagande av de fyra utvecklade informationssystem som tillhandahåller tjänster till slutanvändare				Fjärde kvartalet	2024	Minst följande projekt ska slutföras: Utveckling av digitala register. Portalen för en enda kontrollpost (JePEK). SIS_2-verktyg för centraliserad behandling av statistiska uppgifter. Den offentliga delen (fas 1) av NUKIB-portalen.
10	Investering 1: Digitala tjänster för slutanvändare	Mål	Godkända digitaliseringsprojekt		Antal projekt	0	10	Fjärde kvartalet	2025	Minst tio projekt som godtas av den eller de upphandlande myndigheterna ska syfta till att förenkla medborgarnas och företagens tillgång till digitala offentliga tjänster och till anslutning av informationssystem.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
11	Investering 2: Utveckling av öppna data och en offentlig datafond	Hållpunkt	Utvidgning av den nationella katalogen över öppna data med avancerade funktioner	Utökad nationell katalog över öppna data med avancerade funktioner och tjänster				Fjärde kvartalet	2024	Den nationella katalogen över öppna data ska registrera och offentliggöra öppna och offentliga data och information från hela den offentliga förvaltningen på ett och samma ställe. Den ska ha avancerade funktioner för sökning och tjänster, inbegripet offentliggörande av kodlistor i en offentlig datafond.
12	Investering 2: Utveckling av öppna data och en offentlig datafond	Mål	Ökning av antalet producenter av öppna data inom den offentliga förvaltningen som publicerar öppna data i den nationella katalogen över öppna data		Antal nya offentliga organ	23	100	Fjärde kvartalet	2022	Målet ska leda till en ökning med 77 nya enheter som offentliggör öppna data inom den offentliga förvaltningen.
245	Investering 2: Utveckling av öppna data och en offentlig datafond	Mål	Ökning av antalet nya eller förbättrade öppna datamängder som offentliggörs i den nationella katalogen över öppna data		Antal datauppsättningar	0	125	Fjärde kvartalet	2024	125 nya eller förbättrade öppna datamängder (t.ex. kodlistor, databindning eller statistiska data) som offentliggjorts i den nationella katalogen över öppna data.
13	Investering 3: Digitala tjänster för rättvisa	Hållpunkt	Införande av en ny teknikplattform för justitieportalen, som ska göra digitala tjänster tillgängliga för medborgarna och vara ansluten till den centrala medborgarportalen.	Uppdateringen och den fullständiga driften av portalen för rättsliga frågor med utökade funktioner				Fjärde kvartalet	2023	Åtgärden ska skapa en ny portal för rättsliga frågor som är kopplad till medborgarportalen. Funktioner och utformning ska fastställas efter behovsbedömning och användarundersökningar. Den nya utformningen av justice.cz-portalen ska genomföras i åtta paket med tematiskt liknande webbplatser. Varje paket förväntas bestå av en användarorienterad undersökningsfas och utformningsfas av innehållet.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
14	Investering 3: Digitala tjänster för rättvisa	Mål	Utrustning för rättssalar med ljud- och bildregistratorer		Antal rättssalar	370	1 100	Fjärde kvartalet	2023	Åtgärden ska upphandla audiovisuell utrustning för rättssalar för att möjliggöra digital inspelning av förhandlingar och förfaranden för ökad transparens.
246	Investering 4: Digitala tjänster för slutanvändare på det sociala området	Hållpunkt	Uppgraderad självbetjäningsportal för arbetsförmedlingen	Uppgraderad självbetjäningsportal				Fjärde kvartalet	2025	Den eller de upphandlande myndigheterna godtar uppgraderingen av självbetjäningsportalen för arbetsförmedlingen med minst tre funktioner.

B. SAMMANSÄTTNING 1.2: DIGITALA SYSTEM FÖR OFFENTLIG FÖRVALTNING

Denna del av den tjeckiska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att ta itu med utmaningen att intensifiera den digitala omställningen i den tjeckiska offentliga förvaltningen och främja samarbete och utbyte mellan offentliga institutioner.

Det syftar till att säkerställa utvecklingen av sammankopplade datapooler i den offentliga förvaltningens it-system, som stöder och möjliggör komponent 1.1, som stöder utbyggnaden av e-förvaltningstjänster som tillhandahålls slutanvändare. Komponenten ska utveckla centrala register, inbegripet hälsoregister, och koppla samman databaser inom offentlig förvaltning och relevanta it-system för att minska komplexiteten i förfarandena för företag och medborgare och säkerställa säker datadelning inom den offentliga förvaltningen.

Genomförandet av reformerna inom ramen för denna del syftar till att säkerställa en standardiserad och enhetlig strategi för utvecklingen av informationssystem för agendan inom den offentliga förvaltningen. De ska tillhandahålla expertis och konsulttjänster via kompetenscentrum. De ska också utveckla och konsolidera de fragmenterade hälsoregistren för att förbereda dem för tillhandahållandet av gemensamma tjänster och informationsutbyte.

Investeringarna ska inriktas på att utveckla och koppla samman centrala register, främja sammankoppling och uppdatering av åldersrelaterade informationssystem, investera i utrustning och infrastruktur för e-juridiktjänster och förbättra den offentliga förvaltningens cybersäkerhet.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 2019 3, enligt vilken Tjeckien ska inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på digital infrastruktur, den landsspecifika rekommendationen 2020 1, enligt vilken Tjeckien ska stärka införandet av e-hälsotjänster, och den landsspecifika rekommendationen 2020 3, enligt vilken Tjeckien ska stödja små och medelstora företag genom att minska den administrativa bördan och fokusera investeringarna på den digitala omställningen.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

B.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering 1: Utveckling och förbättring av enskilda informationssystem

Syftet med denna åtgärd är att stödja projekt som syftar till att uppdatera och koppla samman back-end-informationssystem för att möjliggöra nya och förbättrade tjänster för medborgare och företag på områdena sysselsättningspolitik, social trygghet, medicinsk bedömning, statistik, pass och visering samt tjänster. Denna åtgärd består av projekt som leder till att minst tio informationssystem skapas eller uppgraderas totalt.

Investering 2: Utveckling av centrala register och anläggningar för e-förvaltning

Syftet med denna åtgärd är att stödja utvecklingen av digital infrastruktur för den offentliga förvaltningen. Denna åtgärd består av ett nytt datacentrum, e-förvaltningsmoln för datortjänster och projekt för uppgradering av centrala register och anläggningar för e-förvaltning, vilket kan omfatta men inte är begränsat till att förbättra nätverkskapaciteten och cybersäkerheten,

uppgradera den nationella certifieringsmyndigheten, utöka datacentraler och datalagring, uppgradera viktiga register, förbättra den nationella identitets- och autentiseringspunkten och utveckla driftskompatibla system och gränssnitt.

Investering 3: Cybersäkerhet

Investeringen syftar till att öka cybersäkerheten i den offentliga förvaltningen och IKT-infrastrukturen och IKT-informationssystemen inom hälso- och sjukvården. Åtgärden omfattar projekt som är inriktade på i) att modernisera och utöka polisens kapacitet att upptäcka, identifiera och reagera på säkerhets- och IKT-incidenter och ii) att förbättra it-säkerheten i informationssystem.

Reform 1: Kompetenscentrum för stöd till e-förvaltning, cybersäkerhet och e-hälsa

Syftet med denna åtgärd är att tillhandahålla konsulttjänster och gemensamma standarder i hela den offentliga förvaltningen för att säkerställa ett enhetligt genomförande av åtgärderna i delarna 1.1 och 1.2. Denna åtgärd består i att inrätta tre kompetenscentrum (cybersäkerhet, e-hälsa, kompetenscentrum för e-förvaltning) inom den offentliga förvaltningen.

Reform 2: Utveckling av system till stöd för e-hälsa

Syftet med denna åtgärd är att påskynda och underlätta inrättandet av en sammanhängande infrastruktur för e-hälsa. Åtgärden består i att utvidga gemensam registrering av narkotika (e-recept) till narkotika och psykotropa ämnen och elektroniska kuponger för medicintekniska produkter samt projekt som konsoliderar och förbättrar den elektroniska hälso- och sjukvårdsinfrastrukturen, vilket kan omfatta men inte är begränsat till utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal i användningen av e-hälsosystem eller utbildningsverksamhet.

Investering 4: Skapa förutsättningar för digital rättvisa

Investeringen syftar till att modernisera rättsväsendets arbetsmiljö och möjliggöra fortsatt arbete i tider av begränsade fysiska kontakter, vilket ökar det nationella rättssystemets motståndskraft. Investeringen består av tre sammanlänkade projekt, som ska omfatta i) analys av användningen av data och kartläggning av digitaliseringsbehoven inom rättsväsendet, tillsammans med utbyggnaden av ett datalager och ökad lagringskapacitet, ii) kapacitetsökning av infrastruktur som möjliggör fjärråtkomst och iii) ökning av antalet utrustade videokonferensrum för rättsväsendet.

Investeringen ska genomföras senast den 31 december 2024.

Investering 6: Utveckling av informationssystem på det sociala området

Syftet med denna åtgärd är att modernisera den offentliga förvaltningens informationssystem på det socialpolitiska området. Denna åtgärd består i att uppgradera minst sex informationssystem.

B.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
15	Investering 1: Utveckling av informationssystem	Hållpunkt	Genomförande och drift av CzechPOINT 2.0- och CAAIS-systemen	Systemet CzechPOINT 2.0 (för medborgare och tjänstemän) och den offentliga förvaltningens centrala autentiseringsutrymme, det så kallade CAAIS (för tjänstemän) är i drift.				Fjärde kvartalet	2022	Delmålet ska genomföra CzechPOINT 2.0-systemet som förser allmänheten med en rad stödtjänster, utdrag ur den offentliga förvaltningens informationssystem och möjligheten att lämna in ifyllda formulär till eller kommunicera med den statliga förvaltningen. Delmålet ska också omfatta informationssystemet för central autentisering (CAAIS). Delmålet anses vara uppfyllt när båda delarna är implementerade och tillgängliga för slutanvändare.
16	Investering 1: Utveckling av informationssystem	Hållpunkt	Framgångsrik uppgradering och drift av ePassport (ePasy-systemet) och EVC2-visumsystemet	Ändring av ePasy-systemet enligt den ändrade lagen om resehandlingar och uppgradering av EVC2-visumsystemet				Fjärde kvartalet	2022	Dagordningsinformationssystemet ePasy ska ändras i enlighet med ändringen av lag nr 329/1999 om resehandlingar och vara tillgängligt för slutanvändarna. EVC2-viseringssystemet ska uppgraderas med kort- och långtidsviseringsfunktioner, i enlighet med in- och utresesystemet, och ska vara tillgängligt för testning i enlighet med euINIS-programmet.
18	Investering 1: Utveckling av informationssystem	Mål	Upphandla genomförandet av de förtecknade projekt för informationssystem som utgör backend-basen för utvecklingen av informationssystem för offentlig förvaltning.		Nummer	0	8	Andra kvartalet	2024	Målet uppnås genom kontraktering av minst följande projekt: 1. Centralisering av systemet för egenföretagare 2. Elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter 3. Portal- och formulärlösning för inrikesministeriet 4. Medicinsk bedömningstjänst 5. Optimering av datakatalogen för socialförsäkringsförvaltningen 6. Beslutsdatabas och rättslig anonymisering 7. Central autentiseringspunkt för Tjeckiens statistikkontor och integrering av statistikregister i sammankopplade datapooler 8. Informationssystem för museisamlingar
19	Investering 1: Utveckling av informationssystem	Mål	Nya eller uppgraderade informationssystem		Antal informationssystem	0	8	Fjärde kvartalet	2025	Åtta nya eller uppgraderade informationssystem inom den offentliga förvaltningen som godtas av den eller de upphandlande myndigheterna.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
20	Investering 2: Utveckling av centrala register och anläggningar för e-förvaltning	Hållpunkt	Slutförande av ett fullt fungerande programvarudefinierat datacenter inklusive databehållare	Arbetsmarknads- och socialministeriets framgångsrika testning och antagande av leveransen av ett nytt datacenter				Fjärde kvartalet	2022	Delmålet ska anses vara uppnått när den nya datacentralen är i full drift och har gjorts tillgänglig för slutanvändare.
21	Investering 2: Utveckling av centrala register och anläggningar för e-förvaltning	Hållpunkt	Projekt för uppgradering av centrala register och anläggningar för e-förvaltning	Godkännandeprotokoll				Första kvartalet	2025	Godkännandeprotokoll som utfärdats av de upphandlande myndigheterna för minst tio projekt för uppgradering av centrala register och anläggningar för e-förvaltning. Verksamheter som får stöd kan omfatta, men är inte begränsade till, förbättrad nätkapacitet och cybersäkerhet, uppgradering av den nationella certifieringsmyndigheten, utbyggnad av datacentraler och datalagring, uppgradering av viktiga register, förbättring av den nationella identitets- och autentiseringspunkten och utveckling av interoperabla system och gränssnitt.
22	Investering 2: Utveckling av centrala register och anläggningar för e-förvaltning	Hållpunkt	Samordningsinfrastruktur för datacentret Zeleneč och programvara för molntjänster	Godkända kommunikations- och it-system				Andra kvartalet	2026	Den upphandlande myndigheten eller de upphandlande myndigheterna godtar infrastruktur för samtrafik för datacentret Zeleneč. Den upphandlande myndighetens eller de upphandlande myndigheternas godkännande av programvara för molnbaserade datortjänster.
23	Investering 3: Cybersäkerhet	Hållpunkt	Modernisering av den tjeckiska polisens system för säkerhetsinformation och händelsehantering och utvidgning av dess användning för cybersäkerhetsskydd av ytterligare fem informationssystem	Idrifttagande av det fullt fungerande och uppgraderade systemet för säkerhetsinformation och händelsehantering och av ytterligare fem informationssystem som valts ut på grundval av en risk- och genomförbarhetsstudie				Fjärde kvartalet	2022	Investeringen ska öka tillgången till infrastruktur för säkerhetsinformation och händelsehantering som kan logga och utvärdera säkerhetsincidenter och utöka polisens och inrikesministeriets kapacitet och förmåga i Tjeckien att identifiera och reagera på säkerhetsincidenter och IKT-incidenter även på distans när tillgången till kontorsinfrastruktur är begränsad.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
24	Investering 3: Cybersäkerhet	Mål	Antal godkända cybersäkerhetsprojekt		Antal projekt	0	60	Fjärde kvartalet	2025	Minst 60 cybersäkerhetsprojekt som godtas av den eller de upphandlande myndigheterna.
25	Reformer 1: Kompetenscentrum för stöd till e-förvaltning, cybersäkerhet och e-hälsa	Hållpunkt	Full drift av tre kompetenscentrum som tillhandahåller konsulttjänster till myndigheter som genomför de förändringar i informationssystem och e-förvaltningsekosystem som avses i del 1.1 och 1.2	Kompetenscentrum ska anses vara fullt operativa så snart offentliga myndigheter har lämnat in och kompetenscentrumen har godkänt officiella begäranden om konsulttjänster.				Fjärde kvartalet	2022	Tre kompetenscentrum inom e-förvaltning, cybersäkerhet och e-hälsa ska tillhandahålla samråds- och rådgivningstjänster till myndigheter vid genomförandet av projekt inom komponenterna 1.1 och 1.2.
27	Reform 2: Utveckling av system till stöd för e-hälsa	Hållpunkt	Utvidgning av gemensam registrering av narkotika (e-recept) till narkotika och psykotropa ämnen och till elektroniska kuponger för medicintekniska produkter	E-receptets funktioner utökas med recept på narkotika och psykotropa ämnen och med recept på kuponger för medicintekniska produkter				Fjärde kvartalet	2023	De befintliga funktionerna i e-receptet ska utvidgas genom denna åtgärd som möjliggör förskrivning av narkotika och psykotropa ämnen och kuponger för inköp av medicintekniska produkter.
28	Reform 2: Utveckling av system till stöd för e-hälsa	Hållpunkt	Godkännande av e-hälsoprojekt	Godkännandeprotokoll				Fjärde kvartalet	2025	Den upphandlande myndigheten eller de upphandlande myndigheterna godtar sex e-hälsoprojekt.
29	Investering 4: Skapa förutsättningar för digital rättvisa	Hållpunkt	Analys av datahantering och användning av data inom rättsväsendet och införande av ett datalager	Analysen godkänns av justitieministeriet och datalagret tas i bruk				Andra kvartalet	2022	Delmålet ska omfatta en analys som kartlägger dataanvändnings- och datahanteringsbehoven inom justitiesektorn och justitieministeriet, som ska ligga till grund för utarbetandet av framtida projekt som syftar till digitalisering av sektorn, och det ska också omfatta utbyggnaden av ett datalager för justitieministeriet.
30	Investering 4: Skapa förutsättningar	Mål	Ökning av antalet konferensrum i rättsväsendet som nyligen utrustats		Antal konferenslokaler	170	470	Fjärde kvartalet	2022	Åtgärden ska öka antalet konferenslokaler som är utrustade med videokonferensverktyg.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
	för digital rättvisa		och anslutits för att möjliggöra videokonferenser							
31	Investering 4: Skapa förutsättningar för digital rättvisa	Mål	Ökning av datalagringskapaciteten		Petabyte	0	2	Fjärde kvartalet	2024	Åtgärden ska öka justitieministeriets datalagringskapacitet och stärka infrastrukturen för digitala arbetsplatser och distansarbete.
249	Investering 6: Utveckling av informationssystem på det sociala området	Mål	Uppgraderade informationssystem på det socialpolitiska området		Nummer	0	6	Andra kvartalet	2026	Den upphandlande myndigheten eller de upphandlande myndigheterna godtar uppgraderingen av sex informationssystem på det socialpolitiska området.

B.3 Beskrivning av reformer och investeringar för lånet

Investering 5: Tillägg till investeringar i cybersäkerhet

Syftet med åtgärden är att komplettera cybersäkerhetsinvesteringarna inom ramen för det icke återbetalningspliktiga ekonomiska stödet. Åtgärden består i att öka antalet projekt som får stöd för att förbättra it-säkerheten i informationssystem.

B.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av lånet

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
247	Investering 5: Tillägg till investeringar i cybersäkerhet	Hållpunkt	Offentliggörande av ansökningsomgången för förstärkning av informationssystem i enlighet med lag nr 181/2014 Coll. om cybersäkerhet	Offentliggörande av en inbjudan att lämna projektförslag				Första kvartalet	2024	Offentliggörande av en inbjudan att lämna projektförslag till stöd för förstärkning av informationssystem i enlighet med lag nr 181/2014 Coll. om cybersäkerhet.
248	Investering 5: Tillägg till investeringar i cybersäkerhet	Mål	Antal godkända cybersäkerhetsprojekt		Antal projekt		10	Första kvartalet	2026	Minst tio cybersäkerhetsprojekt som godtas av den eller de upphandlande myndigheterna.

C. KOMPONENT 1.3: DIGITALA NÄTVERK MED HÖG KAPACITET

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan stöder utmaningen att bygga ut nät med mycket hög kapacitet för att maximera tillgången till onlinetjänster genom internetkonnektivitet för medborgare, företag, offentliga förvaltningar och institutioner, särskilt i landsbygdsområden. Komponenten syftar också till att skapa förutsättningar som stöder utvecklingen av 5G-nät och 5G-tjänster.

Komponenten bidrar till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen, enligt vilken Tjeckien ska inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på digital infrastruktur (landsspecifik rekommendation 3 2019), och den landsspecifika rekommendationen, enligt vilken Tjeckien ska inrikta investeringarna på den digitala omställningen, särskilt på digital infrastruktur och teknik med hög kapacitet (landsspecifik rekommendation 3 2020).

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). För alla infrastrukturinvesteringar ska minst 70 % av bygg- och rivningsavfallet återanvändas eller materialåtervinnas i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).[1]

C.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Förbättra miljön för utbyggnaden av elektroniska kommunikationsnät

Syftet med denna åtgärd är att göra information om fysisk infrastruktur och anläggningsarbeten om elektronisk kommunikation tillgänglig. Denna åtgärd består i) av ikraftträdandet av nödvändig lagstiftning för att upprätta databaser över investeringsprojekt, ii) av digitalisering av information om grundläggande rumslig situation, transport och teknisk infrastruktur, och iii) av mätningar av nätkvalitet.

Reform 2: Stödja utvecklingen av 5G-ekosystemet

Syftet med denna åtgärd är att utarbeta en strategisk ram för gemensamt utnyttjande av infrastruktur för 5G-nät. Denna åtgärd består av offentliggörande av studier om viktiga frågor i samband med utbyggnaden av 5G och offentliggörande av riktlinjer som syftar till att underlätta delning och utbyggnad av 5G-nät.

Investering 1: Bygga anslutning med hög kapacitet

Syftet med denna åtgärd är att stödja byggandet av konnektivitetsnät med mycket hög kapacitet. Denna åtgärd består av anslutning av 230 grundläggande avvecklingsenheter med nät med mycket hög kapacitet.

[1] Enligt åtgärden ska de ekonomiska aktörer som utför bygg- och anläggningsarbetena se till att minst 70 viktprocent av det icke-farliga bygg- och rivningsavfall (med undantag av naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska förteckning över avfall som upprättats genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om upprättande av en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med nr K(2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inbegripet återfyllning med hjälp av avfall för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall.

Investering 2: Täcka 5G-korridorer och främja utvecklingen av 5G

Syftet med denna åtgärd är att förbättra 5G-täckningen i transportkorridorerna. Denna åtgärd består av uppförande av nya bastransceiverstationer (BTS) i utvalda järnvägskorridorer, tekniska lösningar för mobila signaler i järnvägsvagnar och installation av ett samverkande intelligent transportsystem för järnvägsanvändning (C-ITS).

Investering 3: Stödja utvecklingen av mobil 5G-infrastruktur i investeringsintensiva vita områden på landsbygden

Syftet med denna åtgärd är att öka 5G-nätets täckning i ”vita områden”, dvs. områden som aldrig har täckts av någon mobil signal som är högre än 3G och som kan antas inte täckas av 5G-basnät i framtiden på grund av investeringens låga förväntade lönsamhet. Denna åtgärd består av byggandet av 30 bastransceiverstationer för 5G.

Investering 4: Vetenskaplig forskning i samband med utvecklingen av 5G-nät och 5G-tjänster

Syftet med denna åtgärd är att stödja forskning och utveckling, utveckling och utveckling samt innovation som rör 5G-nät och 5G-tjänster. Denna åtgärd består av godkännande av projektrapporter om 5G-nät eller 5G-tillämpningar.

C.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
32	Reform 1: Förbättra miljön för utbyggnaden av elektroniska kommunikationsnät	Hållpunkt	Ikraftträdande av åtgärder som utarbetats av industri- och handelsministeriet i syfte att upprätta en databas över investeringsprojektplaner och öka antalet mätningar av nätkvalitet	Bestämmelse i rättsakterna om ikraftträdande				Andra kvartalet	2023	Nödvändiga anpassningar av lagstiftningen ska träda i kraft och de tekniska specifikationerna ska kompletteras, både för att upprätta databaser över investeringsprojekts avsikter i den mening som avses i lag nr 194/2017 Coll., punkt 11, 2 och för att öka antalet kvalitetsmätningar av elektroniska kommunikationsnät. Den nationella tillsynsmyndigheten ska genomföra anbudsförfaranden och anskaffa nödvändig utrustning. Den tillhandahållna informationens kvalitet och användbarhet ska överensstämma med bindande tekniska parametrar.
33	Reform 1: Förbättra miljön för utbyggnaden av elektroniska kommunikationsnät	Hållpunkt	Data för tekniska kartor	Insamling och godkännande av uppgifter				Fjärde kvartalet	2025	Förvärv och godkännande av data om lokalisering eller teknisk information om fysisk infrastruktur, till exempel för grundläggande rumsliga lägesobjekt eller transport eller teknisk infrastruktur.
35	Reform 1: Förbättra miljön för utbyggnaden av elektroniska kommunikationsnät	Hållpunkt	Mätningar av nätverkskvalitet	Mätresultat tillgängliga online				Andra kvartalet	2025	Resultaten av nätverkskvalitetsmätningar i alla 76 distrikt och Prag görs tillgängliga online.
36	Reform 2: Stödja utvecklingen av 5G-ekosystemet	Mål	Industri- och handelsministeriets offentliggörande av studier som syftar till att förbättra utbyggnaden av 5G-nät		Nummer	0	25	Fjärde kvartalet	2024	Studierna ska särskilt omfatta följande frågor: • Tillämpligheten av 5G-funktioner och 5G-standarder i enskilda sektorer och förslag till tekniska genomförande- och regleringsåtgärder. • koncept och användning av 5G-nätinfrastrukturens digitala tvilling. • Tillämpligheten av FeMBMS (Further developed Multimedia Broadcast Multicast Service) i 5G-nät för tv-sändningar och audiovisuella medietjänster, inbegripet en strategi för den framtida användningen av frekvensbandet 600 MHz för tv-sändningar.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										• Användning av FRMCS (Future Railway Mobile Communication Systems) för järnvägar med särskilda kanaler i 900 MHz- och 1900 MHz-banden. • Möjlighet att dela spektrum som kan användas för 5G-nät. • Användning av frekvensbandet 26 GHz för 5G-nätet. • Möjligheter till passiv och aktiv delning av infrastruktur. • Användning av ett skivningssystem för 5G-nät för offentliga och privata 5G-nät. • koppla samman sakernas internet (Internet of Things, IoT) med 5G-nät. • Användning av 5G-nät för fast trådlös åtkomst. • inverkan av Open RAN (Radio Access Network) och Open Core access på 5G-nätens säkerhet. • Flygande kommunikationsplattformar (drönare, UAV:er, ballonger) och deras inverkan på regleringen av elektronisk kommunikation. • smarta radiomiljöer med tillämpning av onlinemätningar av elektromagnetisk strålning och intelligenta reflekterande ytor. • Utveckling av 6G-nät i band över 100 GHz.
37	Reform 2: Stödja utvecklingen av 5G-ekosystemet	Hållpunkt	Offentliggörande av riktlinjer för utbyggnaden av 5G-nät	Offentliggörande av riktlinjerna				Andra kvartalet	2025	Riktlinjer för utbyggnad av 5G-nät ska offentliggöras.
38	Investering 1: Bygga anslutning med hög kapacitet	Hållpunkt	Industri- och handelsministeriets beviljande av bidragsbeslut för anslutning av adresspunkter till nätet	Industri- och handelsministeriets meddelande om beviljande av bidragsbeslut för anslutning av adresspunkter till				Fjärde kvartalet	2024	Meddelande om beviljande av bidragsbeslut för anslutning av adresspunkter till nätet med mycket hög kapacitet. Ansökningsomgångarna ska innehålla en definition av stödberättigande utgifter, utvärderingsmodeller och kriterier för urval och utvärdering av projekt, regler för sökande och stödmottagare samt riktlinjer för grossisterbjudanden.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
			med mycket hög kapacitet	nätet med mycket hög kapacitet						
39	Investering 1: Bygga anslutning med hög kapacitet	Hållpunkt	Anslutning av grundläggande avvecklingsenheter med nät med mycket hög kapacitet	Anslutning av grundläggande avvecklingsenheter				Första kvartalet	2026	230 grundläggande avvecklingsenheter ska anslutas till nät med mycket hög kapacitet.
40	Investering 2: Täcka 5G-korridorer och främja utvecklingen av 5G	Hållpunkt	5G-teknik för järnvägar	BTS-konstruktion, vagnars täckning, installation av C-ITS				Andra kvartalet	2026	Investeringen ska omfatta följande: - Nio basstationer för sändtagare (BTS) ska byggas och en tunnel ska utrustas med ledningar för 5G. - installation av mobila signalrepeatorer eller laserbehandling av fönster för 350 järnvägsvagnar. - Installation av ett intelligent transportsystem för användning av järnväg (C-ITS).
43	Investering 3: Stödja utvecklingen av mobil 5G-infrastruktur i investeringsintensiva vita områden på landsbygden	Hållpunkt	Beviljande av bidragsbeslut för anslutning av kommuner med högkapacitetsanslutning	Närings- och handelsministeriets meddelande om beviljande av bidragsbeslut för anslutning av kommuner med högkapacitetsanslutning				Fjärde kvartalet	2024	Meddelande om beviljande av bidragsbeslut för anslutning av kommuner med högkapacitetsanslutning. Ansökningsomgången ska innehålla en definition av stödberättigande utgifter, utvärderingsmodeller och kriterier för urval och utvärdering av projekt, regler för sökande och stödmottagare samt riktlinjer för grossisterbjudanden. Urvalskriterierna ska beakta Berecs riktlinjer för nät med mycket hög kapacitet. Kommunerna ska vara belägna i områden som aldrig har täckts av någon mobil signal som är högre än 3G och som kan antas inte täckas av 5G-basnät i framtiden på grund av investeringens låga förväntade lönsamhet. Dessa områden ska definieras i enlighet med reglerna för statligt stöd.
44	Investering 3: Stödja utvecklingen av mobil 5G-infrastruktur i investeringsintensiva vita områden på landsbygden	Mål	Konstruktion av bastransceiverstationer		Nummer	0	30	Första kvartalet	2026	30 nya basstationer för transceiver skall byggas.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
45	Investering 4: Vetenskaplig forskning i samband med utvecklingen av 5G-nät och 5G-tjänster	Hållpunkt	Beviljande av bidragsbeslut för vetenskapliga forskningsprojekt med anknytning till 5G-nät	Närings- och handelsministeriets meddelande om beviljande av bidragsbeslut för vetenskapliga forskningsprojekt som rör 5G-nät				Fjärde kvartalet	2024	Industri- och handelsministeriets meddelande om beviljande av bidragsbeslut för vetenskapliga forskningsprojekt som rör 5G-nät. Projekten ska inriktas på användningen av 5G-tillämpningar inom industrin och tjänster som stöder användningen av teknik, till exempel men inte begränsat till automatisering, robotisering, artificiell intelligens eller virtuell eller förstärkt verklighet. Potentiella stödmottagare är företag eller offentliga forskningsorganisationer.
46	Investering 4: Vetenskaplig forskning i samband med utvecklingen av 5G-nät och 5G-tjänster	Hållpunkt	Projekt som rör 5G-nät	Godkännande av projektrapporter				Fjärde kvartalet	2025	Minst 22 projektrapporter från mottagare ska godtas av myndigheterna.

D. SAMMANSÄTTNING 1.4: DEN DIGITALA EKONOMIN OCH DET DIGITALA SAMHÄLLET, INNOVATIVA UPPSTARTSFÖRETAG OCH NY TEKNIK

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att hantera utmaningen att underlätta digitaliseringen och införandet av ny teknik bland företag, inbegripet små och medelstora företag. Det syftar också till att inrätta ett organ som samordnar projekt som är inriktade på ekonomins digitala omvandling, stöder utvecklingen och användningen av utvald strategisk teknik, inbegripet artificiell intelligens, och förbättrar innovationsekosystemet, särskilt för nystartade företag, bland annat genom förbättrade kopplingar mellan den akademiska världen och näringslivet. De planerade investeringarna förväntas främja tillgången till finansiering för innovativa uppstartsföretag och små och medelstora företag, bland annat genom fintech och finansieringslösningar i ett tidigt skede, samt tillgången till utbildning och testanläggningar för att bidra till införandet av ny digital teknik. Komponenten har synergier med komponenterna 1.3 Digitala nät med hög kapacitet och 1.5 Digital omvandling av företag i den tjeckiska planen, som bidrar till att hantera tillgången till nät med hög kapacitet och digitaliseringen av företag.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 3 2019, enligt vilken Tjeckien ska inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på digital infrastruktur och undanröja de hinder som hämmar utvecklingen av ett fullt fungerande innovationsekosystem, och den landsspecifika rekommendationen 3 2020 , enligt vilken Tjeckien ska stödja små och medelstora företag genom att i större utsträckning använda finansieringsinstrument för att säkerställa likviditetsstöd, inrikta investeringarna på digital omställning, särskilt på digital infrastruktur och teknik med hög kapacitet, och säkerställa tillgång till finansiering för innovativa företag och förbättra det offentlig-privata FoU-samarbetet.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska resultaten av forsknings- och utvecklingsprocessen vara teknikneutrala på tillämpningsnivå (dvs. de ska tillämpas på all tillgänglig teknik, inbegripet teknik med liten inverkan), och åtgärden ska på förhand utesluta forskning och utveckling.I som är avsedd för elementen ”brun forsknings- och utvecklingsverksamhet” (dvs. kol, brunkol, olja/petroleum, naturgas som inte omfattas av bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada, blå och grå vätgas, förbränningsanläggningar och deponier).

D.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Institutionell reform av förvaltningssystemet för digital omvandling, inbegripet RIS 3-strategin

Den institutionella reformen syftar till att förenkla den organisationsstruktur som övervakar den digitala omvandlingen. Den nyligen inrättade kommittén för digital omvandling ska samordna mellan privata och offentliga intressenter.

Dessutom ska den omfatta inrättandet av ett samordnande organ, under kommittén för digital omvandling, med ansvar för genomförandet av åtgärder inom ramen för denna komponent.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2024.

Reform 2: Gemensam stöd- och certifieringsgrupp för strategisk teknik med styrelsen för strategisk teknik

Reformen syftar till att utveckla ett nätverk av myndigheter för kvalitetsledning och produktcertifiering samt utbyta bästa praxis, särskilt inom strategiska sektorer, t.ex. flygteknikindustrin och industrin för medicintekniska produkter. Reformen ska stödja verksamhet som underlättar certifieringsprocesser eller inköp av utrustning med fokus på flygteknik och medicintekniska produkter. Komponenten ska också omfatta konsult- och rådgivningstjänster till företag som förbereder sig för att erhålla certifiering. Reformen ska också omfatta inrättandet av utbildningskurser som är tillgängliga för berörda parter om certifieringsprocessen.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2024.

Investering 2: Europeiska observatoriet för digitala medier (Edmo)

Syftet med denna investering är att inrätta det centrala europeiska observatoriet för digitala medier (Cedmo). Denna åtgärd består i inrättandet av ett konsortium, utvidgningen av dess verksamhet och offentliggörandet av studier om desinformation och AI.

Investering 5: Europeisk infrastruktur för blockkedjetjänster (kompatibel med EBSI) DLT-obligationer för finansiering av små och medelstora företag

Åtgärden ska stödja genomförandet av ett användningsfall som är inriktat på att skapa en alleuropeisk (distribuerad databasteknik) DLT-obligationsplattform för skuldfinansiering för små och medelstora företag. Projektet ska bidra till att göra det lättare för små och medelstora företag att få tillgång till finansiering, minska kostnaderna och öka öppenheten och ska vara förenligt med EBSI.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2024.

Investering 6: Demonstrativa tillämpningsprojekt för städer och industriområden

Syftet med denna investering är att visa upp den praktiska tillämpningen av digital teknik i städer eller inom industrin. Denna åtgärd består av demonstrationsprojekt om användningsfall för tillämpning av 5G och alternativ teknik.

Investering 7: Tjeckiens uppgångsprogram

Det tjeckiska programmet ”Rise-Up” ska hantera pandemins ekonomiska och sociala konsekvenser och ska omfatta två separata ansökningsomgångar för projekt: Den första ansökningsomgången ska vara öppen för projektförslag som syftar till covidrelaterade medicinska forsknings- och utvecklingsprojekt som har nått mognadsstadiet för nästan fullbordande, certifiering eller rättsligt skydd. Den andra ansökningsomgången ska vara öppen för projekt som syftar till digitala tekniska lösningar för att hantera de ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19-krisen, särskilt på områdena hälsa, utbildning, den audiovisuella sektorn och den digitala omvandlingen av traditionella företag och sektorer.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Investering 8: Främja entreprenörskap och innovativa företag

Denna åtgärd syftar till att främja entreprenörskap och stödja en framgångsrik lansering av nya företag i hela Tjeckien. Åtgärden ska omfatta rådgivnings-, konsult- eller mentorstjänster som tillhandahålls företag, entreprenörer och enskilda personer. Åtgärden ska också omfatta medvetandehöjande kampanjer för att främja entreprenörskap.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

Investering 9: Fondandelsfond för utveckling av försåddinvesteringar, strategisk digital teknik eller avknoppningar

Syftet med denna investering är att stödja riskkapital och den digitala omvandlingen av ekonomin. Den består av en fondandelsfond som förvaltas av Europeiska investeringsfonden och som bland annat investerar i (för)såddinvesteringar, strategisk digital teknik eller avknoppningar.

Investering 10: Internationalisering av företag

Syftet med denna investering är att stödja företag i deras ansträngningar att expandera utomlands. Denna åtgärd består i tillhandahållande av tjänster, inbegripet men inte begränsat till utbildning, rådgivning och konsulttjänster till företag med fokus på expansion utomlands.

Investering 11: Digital regulatorisk sandlåda i linje med EU:s prioriteringar

Syftet med denna investering är att skapa en testmiljö för fintech-företagens produkter och tjänster. Denna åtgärd består i lanseringen av en regulatorisk sandlåda och företagens deltagande i sandlådan.

Investering 12: Bygga infrastruktur för kvantkommunikation

Investeringen syftar till att bygga upp ett optiskt kvantkommunikationsnät i Tjeckien i linje med prioriteringarna i programmet för ett digitalt Europa. Faciliteten för återhämtning och resiliens ska stödja en del av kostnaderna för denna investering. Denna investering kan också få stöd från andra unionsprogram eller unionsinstrument för kostnader som inte stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens.

D.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
47	Reform 1: Institutionell reform av samordnings- och stödsystemet för den digitala omvandlingen av ekonomin (inkl. RIS 3)	Hållpunkt	Genomförande av organisatoriska förändringar för att reformera strukturen hos offentliga organ som övervakar den digitala omvandlingen av ekonomin	Inrättande av kommittén (och den relaterade arbetsgruppen) med ansvar för samordningen av nationella intressenter för att förbereda projekt för den digitala omvandlingen av den tjeckiska ekonomin				Fjärde kvartalet	2024	Kommittén för digital omvandling, inbegripet deltagande av offentliga och privata intressenter, ska samordna genomförandet av reformerna och investeringarna inom delarna 1.4 och 1.5. Detta ska också omfatta en särskild rådgivande arbetsgrupp som övervakar genomförandet av EU:s standarder för uppstartsföretag inom ramen för denna komponent. Detta delmål ska anses vara uppfyllt när kommittén och arbetsgruppen börjar arbeta.
48	Reform 2: Gemensam stöd- och certifieringsgrupp för strategisk teknik med styrelsen för strategisk teknik	Hållpunkt	Inrättande och utnämning av certifieringsnätverk	Inrättande av ett nätverk av certifieringsmyndigheter, tekniska experter och involverade företag för strategiska sektorer				Andra kvartalet	2023	Inrättande av en enda kontaktpunkt för utbyte av bästa praxis, för att hitta aktuell information om certifiering, t.ex. kvaliteten på och tillgången till ackrediterade laboratorier eller anmälda organ, och erbjudanden om tekniskt stöd.
49	Reform 2: Gemensam stöd- och certifieringsgrupp för strategisk teknik med styrelsen för strategisk teknik	Mål	Antal företag som certifierats		Nummer	0	50	Fjärde kvartalet	2024	50 företag ska få stöd för att erhålla certifiering. Utbildningskurser om certifiering ska skapas och göras tillgängliga.
51	Investering 2: Europeiska observatoriet för digitala medier (Edmo)	Hållpunkt	Lansering av det europeiska observatoriet för digitala medier i Central- och Östeuropa (Cedmo)	Lansering av CEDMO-navet som byggts av det akademiska konsortiet med Karlsuniversitetet i Prag som ledande partner				Fjärde kvartalet	2021	Den digitala medieknutpunkten som en del av Edmo-nätverket ska fokusera på att analysera och bekämpa spridningen av falsk information, såsom felaktig information om covid-19-nät eller 5G-nät.
250	Investering 2: Europeiska observatoriet för digitala medier (Edmo)	Hållpunkt	Lansering av det utvidgade Cedmo-navet	Undertecknande av bidragsavtalet				Andra kvartalet	2024	Bidragsavtal för den utvidgade digitala medieknutpunkten som en del av EDMO-nätverket ska undertecknas för de tre nya verksamheter som får stöd.
52	Investering 2: Europeiska observatoriet för digitala medier (Edmo)	Hållpunkt	CEDMO:s offentliggörande av forskningsresultat	Publicerade studier				Fjärde kvartalet	2025	Cedmo ska offentliggöra resultaten av sin forskningsverksamhet (studier) med fokus på följande: Utvidgning av CEDMO:s trender och index Tillämpad forskning för utveckling av

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										verktyg för artificiell intelligens Risker med artificiell intelligens Användning av AI-verktyg till stöd för medieomvandling Reglering av användningen av artificiell intelligens i medierna
55	Investering 5: Europeisk infrastruktur för blockkedjetjänster (kompatibel med EBSI) – DLT-obligationer för finansiering av små och medelstora företag	Hållpunkt	Bidragsavtal undertecknat med mottagaren för genomförande av användningsfallet för små och medelstora företag	Undertecknande av bidragsavtalet				Fjärde kvartalet	2023	Bidragsavtalet ska undertecknas för genomförandet av användningsfallet för små och medelstora företag.
56	Investering 5: Europeisk infrastruktur för blockkedjetjänster (kompatibel med EBSI) – DLT-obligationer för finansiering av små och medelstora företag	Mål	Antal små och medelstora företag som har möjlighet att erbjuda digitala obligationer via EBSI		Nummer	0	190	Andra kvartalet	2024	Stödet ska göra det möjligt för små och medelstora företag att erbjuda obligationer baserade på teknik för distribuerade liggare, utan att det påverkar de deltagande företagens beslut om obligationsemissioner.
57	Investering 6: Demonstrativa tillämpningsprojekt för städer och industriområden	Mål	Utveckling och drift av referensapplikationer för smarta städer		Nummer	0	5	Fjärde kvartalet	2022	Fem referensansökningar som en del av programmet Smarta städer ska fyllas i
58	Investering 6: Demonstrativa tillämpningsprojekt för städer och industriområden	Mål	Användningsfall för kommuner eller industri		Nummer	0	47	Fjärde kvartalet	2025	5G eller användningsfall för alternativ teknik för kommuner eller industri ska godtas av myndigheterna.
59	Investering 7: Tjeckiens uppgångsprogram	Mål	Stöd till projekt som syftar till innovation inom medicinska och digitala lösningar för att hantera effekterna av covid-19 och dess ekonomiska och		Nummer	0	30	Fjärde kvartalet	2023	Stöd till covidrelaterade medicinska forskningsprojekt och till utveckling av projekt och projekt som syftar till digitala lösningar för att hantera krisens ekonomiska och sociala konsekvenser i form av stöd av mindre betydelse. Tilldelningen av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångar som nämns i detta mål ska ske i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
			sociala konsekvenser							användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
60	Investering 8: Främja entreprenörskap och innovativa företag	Mål	Antal företag, entreprenörer och enskilda personer som får stöd		Nummer	0	450	Fjärde kvartalet	2024	Företag, entreprenörer och enskilda personer ska få mentors-, konsult- eller rådgivningstjänster eller utbildning för att främja entreprenörskap och validering av affärsplaner.
61	Investering 9: Fondandelsfond för utveckling av försåddinvesteringar, strategisk digital teknik eller avknoppningar	Hållpunkt	Överföring av medel	Intyg om överföring och undertecknade rättsliga avtal med fondförvaltare				Andra kvartalet	2026	Tjeckien ska överföra ett minimibelopp på 54 983 897 euro till Europeiska investeringsfonden för fondandelsfonden med inriktning på egetkapitalinstrument för digital teknik. EIF ska ha ingått rättsliga finansieringsöverenskommelser med fondförvaltare för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av investeringarna från faciliteten för återhämtning och resiliens till faciliteten (med beaktande av förvaltningsavgifter). Det rättsliga avtalet mellan Tjeckien och EIF ska innehålla ett krav på att återinvestera återflöden i enlighet med facilitetens investeringspolicy. Finansieringsinstrumentets efterföljande investeringspolitik ska kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden. och undanta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) Verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning.[2] ii) Verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena.[3] iii) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier,

[2] Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande infrastruktur för överföring och distribution, som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[3] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										förbränningsanläggningar[4] och anläggningar[5] för mekanisk biologisk behandling. och iv) verksamheter och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön, och kräva att den enhet som anförtrotts uppdraget eller den finansiella intermediären kontrollerar projektens rättsliga överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, inbegripet de som är undantagna från hållbarhetssäkring.
63	Investering 10: Internationalisering av företag	Mål	Stöd till företag		Nummer	0	90	Fjärde kvartalet	2025	Företag ska erbjudas tjänster, inklusive men inte begränsat till utbildning, rådgivning eller tjänster som är inriktade på att expandera företag utomlands.
64	Investering 11: Digital regulatorisk sandlåda i linje med EU:s prioriteringar	Hållpunkt	Lansering av den digitala regulatoriska sandlådan	Inrättande av sandlådan på de prioriterade reglerade områdena, såsom fintech (baserat på paketet för digital finansiering) Distributed Ledger Technology (DLT)				Andra kvartalet	2024	Digital regulator sandlåda med pilotfokus inom fintech och DLT ska anses vara aktiv och verksam när innovativa företag kan lämna in sina ansökningar om att testa projekt och produkter.
65	Investering 11: Digital regulatorisk sandlåda i linje med EU:s prioriteringar	Mål	Företag som deltar i sandlådan		Nummer	0	20	Fjärde kvartalet	2025	20 företag deltar i sandlådan.
66	Investering 12: Bygga infrastruktur för kvantkommunikation	Mål	Utbetalning av medel för optiska kvantnät		euro	0	4,7 miljoner	Andra kvartalet	2026	Minst 4,7 miljoner euro ska betalas för uppförandet av ett optiskt kvantnät.

[4] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, avskilja avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas avfallshanteringskapacitet eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis tillhandahålls på anläggningsnivå.

[5] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera återvinning av separerat avfall för kompostering av biologiskt avfall och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas avfallsbehandlingskapacitet eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis tillhandahålls på anläggningsnivå.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										Belopp som tillhandahålls genom andra unionsprogram eller unionsinstrument ska inte räknas in i detta belopp.

E. SAMMANSÄTTNING 1.5: DIGITAL OMVANDLING AV FÖRETAG

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att hantera utmaningen att stödja digitaliseringen av industrin, användningen av teknik och framväxten av ett sammanlänkat och hållbart nationellt skikt i det europeiska digitala ekosystemet genom de digitala innovationsknutpunkterna. Det ska också stödja inrättandet av en referensanläggning för testning och experiment. Ett annat mål är att möjliggöra stöd till företag som deltar i potentiella viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, särskilt på områdena mikroelektronik, konnektivitet samt molninfrastruktur och molntjänster, inbegripet projekt på området mikroprocessorer kopplade till europeiska högpresterande datorsystem. Komponenten förväntas stödja den gröna omställningen, särskilt för små och medelstora företag, genom digital teknik, i linje med målen i den europeiska gröna given.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 3 2020, enligt vilken Tjeckien ska inrikta investeringarna på den digitala omställningen, särskilt på digital infrastruktur och teknik med hög kapacitet, inbegripet i kolregionerna.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska upphandling av IKT-utrustning säkerställa överensstämmelse med relevanta EU-kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling samt relevanta EU-krav på energi- och materialeffektivitet och återvinningskrav som fastställts i enlighet med direktiv 2009/125/EG, direktiv 2009/125/EG, direktiv 2011/65/EU och direktiv 2021/19/EU.

E.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Skapande av en plattform för digitalisering av ekonomin

Åtgärden syftar till att ta i drift en plattform som samordnar sammankopplingen av alla aktörer i det nationella digitala ekosystemet, såsom de europeiska och nationella digitala innovationsknutpunkterna, de nationella kompetenscentrumen för högpresterande datorsystem och cybersäkerhet, de europeiska referensprovnings- och experimentanläggningarna, innovationscentrumen och kunderna till alla dessa centrum. Det syftar till att främja den digitala omvandlingen, användningen av teknik och rekryteringen av experter på digitalisering och ny teknik och göra industrin och tjänsterna mer motståndskraftiga mot potentiella ytterligare kriser.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2025.

Investering 1: Europeiska digitala innovationsknutpunkter

Syftet med denna åtgärd är att stödja den digitala omvandlingen av företag och offentlig förvaltning. Denna åtgärd består av bidragsstöd till europeiska digitala innovationsknutpunkter. Medfinansiering från programmet för ett digitalt Europa planeras.

Investering 2: Europeisk referensprovnings- och experimentanläggning

En europeisk referensanläggning för test och experiment ska inrättas och tas i drift. Åtgärden syftar till att upprätta en koppling mellan forskningssektorer och ekonomin i stort (vilket kan omfatta men inte begränsas till de europeiska och nationella digitala innovationsknutpunkterna) genom att göra det möjligt för företag (t.ex. små och medelstora

företag) att testa den teknik och de tillämpningar som utvecklats så att de kan användas i deras verksamhet. Medfinansiering från programmet för ett digitalt Europa planeras.

Investeringen ska genomföras senast den 31 december 2024.

Investering 3: Digital omvandling av företag

Syftet med denna åtgärd är att öka de digitala processerna i företagen. Denna åtgärd består av bidragsstöd för den digitala omvandlingen av företag.

Investering 5 – Mikroelektronik och kommunikationsteknik (bidrag)

Syftet med denna investering är att stödja skapandet av nästa generations mikroprocessorer, halvledare och kommunikationsteknik. Denna åtgärd består av ekonomiskt stöd till fyra pilotprojekt som deltar i det viktiga projektet av gemensamt europeiskt intresse om mikroelektronik och kommunikationsteknik.

E.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
68	Reform 1: Inrättande av en plattform för digitalisering av ekonomin	Hållpunkt	Inrättande av en plattform för digitalisering av ekonomin	Lansering av driften av plattformen				Första kvartalet	2022	En plattform för digitalisering av ekonomin ska inrättas och dess funktion lanseras. Plattformen ska samordna sammankopplingen av alla aktörer i det nationella digitala ekosystemet, såsom de europeiska och nationella digitala innovationsknutpunkterna, de nationella kompetenscentrumen för högpresterande datorsystem och cybersäkerhet, de europeiska referensprovnings- och experimentanläggningarna, innovationscentrumen och kunderna till alla dessa centrum. Plattformen ska fungera som en av arbetsgrupperna i den kommitté för digital omvandling som ska inrättas som reform 1 inom del 1.4.
69	Investering 1: Europeiska digitala innovationsknutpunkter	Mål	Utbetalning av medel till de europeiska digitala innovationsknutpunkterna		euro	0	8,4 miljoner	Andra kvartalet	2025	Minst 8,4 miljoner EUR ska betalas till europeiska digitala innovationsknutpunkter för den verksamhet som tillhandahålls av naven och som syftar till digitalisering av företag eller offentliga enheter. Belopp som tillhandahålls genom andra unionsprogram eller unionsinstrument ska inte räknas in i detta belopp.
70	Investering 2: Europeisk referensprovnings- och experimentanläggning	Mål	Utbetalning av medel till den europeiska referensanläggningen för test och experiment		euro	0	2,3 miljoner	Fjärde kvartalet	2024	Minst 2,3 miljoner euro ska betalas till den europeiska referensanläggningen för provning och experiment för tjänster och verksamhet som syftar till att göra det möjligt för företag att testa teknik och tillämpningar. Belopp som tillhandahålls genom andra unionsprogram eller unionsinstrument ska inte räknas in i detta belopp.
71	Investering 3: Digital omvandling av företag	Mål	Stöd till företag för digital omvandling		Antal företag	0	377	Andra kvartalet	2025	377 företag ska få ekonomiskt stöd för sin digitala omställning.
255	Investering 5: IPCEI Mikroelektronik och kommunikationsteknik (bidrag)	Mål	Pilotlösningar		Nummer	0	4	Andra kvartalet	2026	En pilotlösning per projekt ska skapas och 90 % av finansieringen ska betalas ut.

E.3 Beskrivning av reformer och investeringar för lånet

Investering 4 – Mikroelektronik och kommunikationsteknik (lån)

Lånetillägg till bidragsdelen av investeringen. Investeringen syftar till att ge stöd i form av direkt bidragsfinansiering till utvalda företag som deltar i fyra projekt som ingår i viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse inom mikroelektronik och kommunikationsteknik. Bidragsavtal ska undertecknas med utvalda företag som deltar i IPCEI ME/CT-projekt.

Investeringen ska genomföras senast den 30 juni 2024.

E.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av lånet

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
254	Investering 4: IPCEI Mikroelektronik och kommunikationsteknik	Hållpunkt	Undertecknande av bidragsavtal	Undertecknade bidragsavtal				Andra kvartalet	2024	Bidragsavtal ska undertecknas med utvalda företag som deltar i IPCEI ME/CT-projekt.

F. KOMPONENT 1.6: ACCELERATION OCH DIGITALISERING AV BYGGPROCESSEN

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att hantera utmaningen med de för närvarande långdragna och administrativt tunga förfarandena för att erhålla bygglov.

Syftet med komponenten är att förenkla och effektivisera processen för beviljande av bygglov. Den kraftigt påskyndade processen för bygglov förväntas avsevärt förbättra affärs- och investeringsklimatet i Tjeckien. Villkoren för ett korrekt genomförande av digitaliseringen av fastighetsförvaltning och fysisk planering ska också tas upp. En fullständig rationalisering av parallella processer till ett enda förfarande, liksom den institutionella reform som föreskrivs i utkastet till bygglag, kan förkorta den genomsnittliga tiden för utfärdande av ett tillstånd från nuvarande 5,4 år till i genomsnitt 1,25 år. Enbart digitaliseringen av processen förväntas minska den genomsnittliga tiden för erhållande av bygglov med minst två år.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 3 2019, enligt vilken Tjeckien ska minska den administrativa bördan på investeringar och stödja mer kvalitetsbaserad konkurrens vid offentlig upphandling, och den landsspecifika rekommendationen 3 2020, enligt vilken Tjeckien ska stödja små och medelstora företag genom att i större utsträckning använda finansieringsinstrument för att säkerställa likviditetsstöd, minska den administrativa bördan och förbättra e-förvaltningen.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

F.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Genomförande av den nya bygglagen och detaljplanen i praktiken

Syftet med reformen är att förenkla, påskynda och digitalisera processen för bygglov. Reformen består av lagändringar för att modernisera tillståndsramen (den nya bygglagen träder i kraft) och tillhandahållande av it-utrustning till fastighetskontor.

Investering 1: Utnyttjande av digitaliseringens fördelar på området fysisk planering och byggpolitik

Syftet med investeringen är att främja digitaliseringen inom bygglovsprocessen och den fysiska planeringen. Den består i att ta i drift sex informationssystem, däribland en Builder’s Portal och National Spatial Planning Geoportal.

F.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
72	Reform 1: Genomförande av den nya bygglagen och detaljplanen i praktiken	Hållpunkt	Ikraftträdande av den nya bygglagen	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den nya bygglagen				Tredje kvartalet	2021	Den nya bygglagen som påskyndar bygglovsprocessen, digitaliseringen av processen och en minskning av antalet tillsynsmyndigheter ska träda i kraft.
73	Reform 1: Genomförande av den nya bygglagen och detaljplanen i praktiken	Mål	Inköp av utrustning för byggnadsmyndigheter		Byggnadskontor eller kommuner	0	620	Tredje kvartalet	2024	Minst 620 fastighetskontor eller kommuner ska få it-utrustning.
74	Reform 1: Genomförande av den nya bygglagen och detaljplanen i praktiken	Mål	Procentandel avslutade tillståndsförfaranden		Procentandel	0	25	Fjärde kvartalet	2025	Minst 25 % av de tillståndsförfaranden som inletts mellan den 1 juli 2024 och den 1 juli 2025 ska vara avslutade senast den 31 december 2025.
77	Investering 1: Utnyttjande av digitaliseringens fördelar på området fysisk planering och byggpolitik	Mål	Nya eller uppgraderade it-system på området fysisk planering eller tillståndsförfarande för byggnader		Nummer	0	6	Fjärde kvartalet	2025	Sex eller fler it-system ska tas i drift inom områdena fysisk planering och byggnadstillstånd: Dessa ska minst omfatta följande: • Byggnadsportal • Nationell geoportal för fysisk planering

G. SAMMANSÄTTNING 1.7: DIGITAL OMVANDLING AV OFFENTLIG FÖRVALTNING

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningarna i samband med digitaliseringen av det offentliga förvaltningssystemet. Syftet är att öka antalet och nivån på automatiseringen av digitala tjänster, öka kompetensen och samordningen mellan ministerierna samt samarbeta för att förbereda och skapa nya offentliga system och tjänster. Slutligen syftar det till att förbättra medborgarnas förtroende och deras användning av offentliga tjänster via onlineapplikationer. Komponenten drar nytta av synergier med komponenterna 1.1 och 1.2, som också tar upp frågan om förbättrad digitalisering av det offentliga rummet.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 1 2023, enligt vilken Tjeckien ska öka de offentliga investeringarna i den digitala omställningen.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

G.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Ram för styrning av offentliga data

Syftet med denna åtgärd är att fastställa de viktigaste inslagen i en ram för förvaltning av data som innehas av offentliga förvaltningar. Åtgärden består i att lagbestämmelser om datahantering träder i kraft. Myndigheterna har för avsikt att följa denna åtgärd med ytterligare steg efter facilitetens livstid, där mekanismen för att ansöka om och bevilja tillgång till skyddade uppgifter från den offentliga sektorn och tillhörande sanktioner, tillsammans med de formella standarderna för lokala kataloger och datalexikon och tillhörande sanktioner, inte ingår i åtgärden.

Investering 2: Förbättring av förvaltningssystemet för digitaliserade tjänster

Syftet med investeringen är att optimera digitaliserade offentliga förvaltningstjänster. Åtgärden består av inrättande av arbetsgrupper, inrättande av informationssystem, sammankoppling av centrala myndigheters webbplatser under en gemensam domän (*gov.cz), tillhandahållande av ett kontaktcentrum för offentlig förvaltning och ett centralt datalager.

G.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
347	Reform 1: Ram för styrning av offentliga data	Hållpunkt	Lagstiftningsbestämmelser om inrättande av en ram för styrning av data som innehas av den offentliga förvaltningen	Lagstiftning				Andra kvartalet	2026	Ikraftträdande av lagbestämmelser som fastställer de viktigaste inslagen i en ram för styrning av data som innehas av den offentliga förvaltningen. Ramens viktigaste delar ska bestå av följande: • Definitionen av de data från den offentliga sektorn som omfattas av dess tillämpningsområde och av de organ som räknas som dataadministratörer. • En grundläggande skyldighet för dessa organ att skydda uppgifternas tillförlitlighet och användbarhet och att anta interna regler för dataförvaltning. • Upprättande av en nationell datakatalog som ett informationssystem för den offentliga förvaltningen. • Inrättande av en nationell geoportal för den nationella infrastrukturen för rumsliga data. och • Utnämning av en nationell myndighet med ansvar för att administrera den nationella datakatalogen

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										och samordna utvecklingen av dataförvaltning inom den offentliga förvaltningen.
256	Investering 2: Förbättring av förvaltningssystemet för digitaliserade tjänster	Hållpunkt	Inrättande av arbetsgrupper	Arbetsgrupper har inrättats				Andra kvartalet	2024	Följande arbetsgrupper ska inrättas inom regeringsrådet för informationssamhället: 1. Arbetsgruppen för molnbaserade datortjänster 2. Arbetsgruppen för offentlig upphandling.
258	Investering 2: Förbättring av förvaltningssystemet för digitaliserade tjänster	Hållpunkt	Uppdatering av IKT-förvaltningen i den offentliga förvaltningen	Åtgärder inom IKT-förvaltning				Andra kvartalet	2026	Delmålet består av följande åtgärder: • Kompetensportal inom Digital Information Agency Portal och ett IKT-system för långsiktig förvaltning har inrättats. • De centrala myndigheternas webbplatser finns tillgängliga online under domänen *gov.cz. • E-lärande om den digitala kommunikationen mellan allmänheten och regeringen finns tillgängligt online.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										• Ett centralt datalager har upprättats.

H. SAMMANSÄTTNING 2.1: HÅLLBARA TRANSPORTER

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningarna med att digitalisera transporter, elektromobilitet inom järnvägstransporter, öka andelen järnvägstransporter inom gods- och persontransporter, öka vikten av aktiv mobilitet i städer, förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens inverkan på miljön och folkhälsan. Komponenten drar nytta av synergier med komponent 2.4, som behandlar frågan om alternativ framdrivning inom vägtransporter och stadsbusstransporter.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 3 2019, enligt vilken Tjeckien ska inrikta sin investeringsrelaterade ekonomiska politik på transporter, särskilt på hållbarhet, digital infrastruktur och koldioxidsnål och energiomställning, inbegripet energieffektivitet, med beaktande av regionala skillnader (landsspecifik rekommendation 3, 2019) och den landsspecifika rekommendationen 3 2020, enligt vilken Tjeckien ska sträva efter investeringar i den gröna och digitala omställningen, särskilt i digital infrastruktur och teknik med hög kapacitet, ren och effektiv produktion och användning av energi samt hållbar transportinfrastruktur, inbegripet i kolregioner (landsspecifik rekommendation 3, 2020).

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska minst 70 % av bygg- och rivningsavfallet förberedas för återanvändning eller materialåtervinning.

H.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Utveckling av alternativ till energi- och rumsintensiva vägtransporter

Åtgärden syftar till att främja ökad användning av mer energieffektiva transportsätt för regelbundna och tunga transportflöden. Detta ska uppnås genom följande åtgärder:

- Enskilda städer med mer än 40 000 invånare ska genomföra processen för planen för hållbar rörlighet i städer. Alla planer för hållbar rörlighet i städer ska godkännas av stadens representativa organ senast den 30 juni 2023. Om det redan finns en förenklad plan för hållbar rörlighet i städer ska en ny version utarbetas på grundval av konceptet för rörlighet i städer och aktiv rörlighet (UAMC) som godkänts av regeringen. Den ska innehålla alla de delar som krävs av UAMC och ska baseras på de analyser som krävs av UAMC, såsom trafikmodellering och besiktningar.
- Begreppet godstransporter, som ska fastställa villkoren för att öka andelen godstransporter på järnväg av den totala transportvolymen, för perioden 2024–2030, ska godkännas genom en resolution av Tjeckiens regering senast den 31 december 2023. Konceptet ska inriktas på att stödja multimodala transporter, förbättra godstransporttjänsterna och minska godstransporternas inverkan på miljön, folkhälsan och de globala klimatförändringarna.
- Alla kollektivtrafikföretag (stat, regioner och städer som driver kollektivtrafik) ska godkänna en femårig transporttjänstplan senast den 31 december 2023, på grundval av det statligt godkända kollektivtrafikkonceptet.

Investering 1: Tillämpning av modern teknik på järnvägsinfrastruktur

Syftet med investeringen är att bidra till digitaliseringen av järnvägstransporter, stödja trafiksäkerheten och kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls, optimera järnvägsinfrastrukturens kapacitet och säkerställa internationell driftskompatibilitet. Den består av följande åtgärder:

- Fastställande av en uppsättning projekt på 41 km linjer som omfattas av det globala systemet för mobil kommunikation – järnväg (GSM-R), 20 nyinstallerade eller mer tillförlitligt drivna bastransceiverstationer (BTS) och införande av ny teknik och utrustning för järnvägstrafikledning senast den 30 juni 2022.
- Två projekt från den fördefinierade uppsättningen projekt i punktsatsen ovan senast den 30 juni 2024.
- Sex ytterligare projekt från den fördefinierade uppsättningen projekt i punktsatsen ovan, vilket fullbordar totalt 41 km linjer som omfattas av GSM-R, 20 nyinstallerade eller mer tillförlitligt drivna BTS och införande av ny teknik och utrustning för trafikstyrning på järnväg.
- 67,6 km järnvägslinjer utrustade med ETCS Regional.

Investering 2: Elektrifiering av järnvägar

Åtgärden syftar till att öka andelen transporter av icke-fossila bränslen genom elektrifiering av ledningar och tillhandahållande av dragkraft vid transformatorstationer. Investeringen ska också skapa förutsättningar för energibesparingar i transportsystemet. Detta ska uppnås genom följande åtgärder:

- Fastställande av en uppsättning projekt för 39,7 km elektrifierade linjer och fyra matarstationer för traktion med ökad effekt eller nybyggda senast den 30 juni 2022.
- Slutförande av två projekt från den fördefinierade uppsättningen projekt i punktsatsen ovan senast den 30 juni 2023.
- Slutförande av ytterligare sex projekt från den fördefinierade uppsättningen projekt i punktsatsen ovan, vilket innebär att totalt 39,7 km elektrifierade linjer och fyra matarstationer med ökad effekt eller nybyggda senast den 30 juni 2024 har slutförts.

Investering 3: Att förbättra miljön (stöd till järnvägsinfrastruktur)

Syftet med investeringen är att skydda miljön och klimatet genom att bidra till att öka järnvägstransporternas andel av gods- och persontransporterna och förbättra järnvägsstationernas energieffektivitet. Investeringen består av projekt för modernisering av järnvägslinjer, ombyggnad av järnvägsstationer och ombyggnad av stationsbyggnader.

Investering 4: Säkerhet vid väg- och järnvägstransporter

Åtgärden syftar till att förbättra trafiksäkerheten genom att vidta konkreta säkerhetsåtgärder vid järnvägsövergångar och förbättra skicket på broar och tunnelkonstruktioner. I städer och tätbebyggelse ska investeringar göras för att minska andelen enskilda bilresor och öka andelen kollektivtrafik och aktiva transportsätt som kan omfatta, men inte är begränsade till, gång- och cykeltrafik. Att bygga cykelvägar och gångvägar utan hinder är också en del av investeringen för att förbättra säkerheten för utsatta trafikanter som en del av främjandet av aktiv rörlighet, särskilt i städer. Detta ska uppnås genom följande åtgärder:

- Slutförande av projekt med 45 plankorsningar med ökad säkerhet (dvs. med nyinstallerade eller moderniserade varningssystem för ficklampor eller mekaniska

säkerhetsinstallationer), 25 km byggda cykelvägar, trottoarer och hinderfria vägar och 3 moderniserade järnvägsbroar eller tunnlar senast den 30 juni 2022.

- Slutförande av projekt som omfattar ytterligare 115 plankorsningar med ökad säkerhet (dvs. med nyinstallerade eller moderniserade varningssystem för ficklampor eller mekaniska säkerhetsinstallationer), ytterligare 24 km byggda cykelvägar, trottoarer och hinderfria vägar och ytterligare 3 moderniserade järnvägsbroar eller tunnlar senast den 31 december 2022.
- Slutförande av projekt som omfattar 131 ytterligare plankorsningar med ökad säkerhet (dvs. med nyinstallerade eller moderniserade varningssystem för ficklampor eller mekaniska säkerhetsinstallationer) och 1 ytterligare moderniserad järnvägsbro eller tunnel senast den 31 december 2024.
- Slutförande av projekt som omfattar ytterligare 36 km byggda cykelbanor, trottoarer och hinderfria vägar och ytterligare en moderniserad järnvägsbro eller tunnel senast den 31 december 2023.

H.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
78	Reform 1: Skapa alternativ till energi- och rymdintensiva vägtransporter	Hållpunkt	Godkännande av rörlighetsplanerna	Stadsrepresentationsorganens godkännande av planen				Andra kvartalet	2023	Alla stadgeenliga städer i Tjeckien (städer med en befolkning på över 40 000) ska ha en plan för hållbar rörlighet i städer (SUMP) som godkänts av stadens representativa organ, på grundval av konceptet för urban och aktiv mobilitet som godkänts av regeringen.
79	Reform 1: Skapa alternativ till energi- och rymdintensiva vägtransporter	Hållpunkt	Godkännande och ikraftträdande av det nya godstransportkonceptet	Godkännande från regeringen				Fjärde kvartalet	2023	Regeringen ska godkänna det nya godstransportkonceptet, som ska fastställa villkoren för att öka andelen godstransporter på järnväg av den totala transportvolymen för perioden 2024–2030. Konceptet ska inriktas på att stödja multimodala transporter, förbättra godstransporttjänsterna och minska godstransporternas inverkan på miljön, folkhälsan och de globala klimatförändringarna.
80	Reform 1: Skapa alternativ till energi- och rymdintensiva vägtransporter	Hållpunkt	Godkännande av transporttjänstplanerna	Godkännande av kollektivtrafikoperatörer				Fjärde kvartalet	2023	Alla kollektivtrafikföretag (stat, regioner och städer som driver kollektivtrafik) ska godkänna en femårig transporttjänstplan, baserad på det statligt godkända kollektivtrafikkonceptet.
83	Investering 1: Tillämpning av modern teknik på järnvägsinfrastruktur	Hållpunkt	Definition av uppsättningen projekt för investering 1	Transportministeriets definition av projektuppsättningen				Andra kvartalet	2022	Definition av den uppsättning projekt på 41 km linjer som omfattas av det globala systemet för mobil kommunikation – järnväg (GSM-R), 20 nyinstallerade eller mer tillförlitligt drivna bastransceiverstationer (BTS) och införande av ny teknik och utrustning för trafikstyrning på järnväg.
84	Investering 1: Tillämpning av modern teknik på järnvägsinfrastruktur	Mål	Slutförande av två projekt från en fördefinierad uppsättning projekt		Antal projekt	0	2	Andra kvartalet	2024	Slutförande av två projekt från den fördefinierade uppsättningen projekt på 41 km linjer som omfattas av det globala systemet för mobil kommunikation – järnväg (GSM-R), 20 nyinstallerade eller mer tillförlitligt drivna bassändtagarstationer (BTS) och genomförande av ny teknik och utrustning för trafikstyrning på järnväg.
85	Investering 1: Tillämpning av modern teknik på järnvägsinfrastruktur	Mål	Slutförande av ytterligare sex projekt från en fördefinierad uppsättning projekt		Antal projekt	2	8	Fjärde kvartalet	2024	Slutförande av ytterligare sex projekt (8 totalt) från den fördefinierade uppsättningen projekt på 41 km linjer som omfattas av det globala systemet för mobil kommunikation – järnväg (GSM-R), 20 nyinstallerade eller mer tillförlitliga bastransceiverstationer (BTS) och genomförande av ny teknik och utrustning för trafikstyrning på järnväg.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
348	Investering 1: Tillämpning av modern teknik på järnvägsinfrastruktur	Mål	Järnvägslinjer med ETCS Regional		kilometer		67.6	Andra kvartalet	2026	67,6 km järnvägslinjer utrustade med ETCS Regional.
86	Investering 2: Elektrifiering av järnvägar	Hållpunkt	Definition av uppsättningen projekt för investering 2	Transportministeriets definition av projektuppsättningen				Andra kvartalet	2022	Definition av en uppsättning projekt som omfattar 39,7 km elektrifierade linjer och 4 traktionsmatningsstationer med ökad effekt eller nybyggda.
87	Investering 2: Elektrifiering av järnvägar	Mål	Slutförande av två projekt från en fördefinierad uppsättning projekt		Antal projekt	0	2	Andra kvartalet	2023	Slutförande av två projekt från den fördefinierade uppsättningen projekt som omfattar 39,7 km elektrifierade linjer och 4 dragmatningsstationer med ökad effekt eller nybyggda.
88	Investering 2: Elektrifiering av järnvägar	Mål	Slutförande av ytterligare sex projekt från en fördefinierad uppsättning projekt		Antal projekt	2	8	Andra kvartalet	2024	Slutförande av ytterligare sex projekt (totalt åtta) från den fördefinierade uppsättningen projekt som omfattar 39,7 km elektrifierade linjer och fyra matarstationer för traktion med ökad effekt eller nybyggda.
89	Investering 3: Att förbättra miljön (stöd till järnvägsinfrastruktur)	Hållpunkt	Definition av uppsättningen projekt för investering 3	Transportministeriets definition av projektuppsättningen				Andra kvartalet	2022	Definition av en uppsättning projekt som omfattar 121,88 km moderniserade linjer, 9 moderniserade järnvägsstationer med ombyggda spår och säkert och hinderfritt tillgängliga plattformar och 35 stationsbyggnader med minskad energiintensitet, ökad komfort och bättre service för passagerare.
90	Investering 3: Att förbättra miljön (stöd till järnvägsinfrastruktur)	Mål	Slutförande av 26 projekt från en fördefinierad uppsättning projekt		Antal projekt	0	26	Fjärde kvartalet	2022	Slutförande av 26 projekt från den fördefinierade uppsättningen projekt som omfattar 121,88 km moderniserade linjer, 9 moderniserade järnvägsstationer med ombyggda spår och säkert och hinderfritt tillgängliga plattformar och 35 stationsbyggnader med minskad energiintensitet, ökad komfort och bättre service för passagerare.
91	Investering 3: Att förbättra miljön (stöd till järnvägsinfrastruktur)	Mål	Slutförande av ytterligare 11 projekt från en fördefinierad		Antal projekt	26	37	Fjärde kvartalet	2023	Slutförande av ytterligare 11 projekt från den fördefinierade uppsättningen projekt som omfattar 121,88 km linjer som moderniserats, förbättrats operativt eller är mer motståndskraftiga mot naturlig påverkan, 9 moderniserade järnvägsstationer med ombyggda spår och säkra och hinderfria tillgängliga plattformar

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
			uppsättning projekt							och 35 stationsbyggnader med minskad energiintensitet, ökad komfort och bättre service för resenärer.
261	Investering 3: Att förbättra miljön (stöd till järnvägsinfrastruktur)	Mål	Slutförande av ytterligare 19 projekt från en fördefinierad uppsättning projekt		Antal projekt	37	56	Andra kvartalet	2025	Godkännande av ytterligare 19 projekt från den fördefinierade uppsättningen projekt som omfattar 121,88 km moderniserade linjer, 9 moderniserade järnvägsstationer med ombyggda spår, hinderfria och säkert tillgängliga plattformar och 35 renoverade stationsbyggnader. När det gäller de 35 renoverade stationsbyggnaderna ska ombyggnadsarbetena leda till en genomsnittlig minskning av energiförbrukningen med minst 30 % för alla renoverade stationer.
92	Investering 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av plankorsningar med ökad säkerhet		Antal plankorsningar med ökad säkerhet	0	45	Andra kvartalet	2022	Plankorsningar med ökad skyddsnivå, med nyinstallerat eller moderniserat varningssystem för ficklampor eller mekanisk säkerhetsinstallation.
93	Investering 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av byggda cykelvägar, trottoarer och hinderfria vägar		Längd på byggda cykelvägar, trottoarer, hinderfria vägar - km	0	25	Andra kvartalet	2022	Längd på byggd cykelväg / trottoar / hinderfria vägar.
94	Investering 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av moderniserade järnvägsbroar eller tunnlar		Antal moderniserade konstgjorda järnvägskonstruktioner (broar/tunnlar)	0	3	Andra kvartalet	2022	Moderniserad konstgjord järnvägsstruktur för driftsfasen.
95	Investering 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av moderniserade järnvägsbroar eller tunnlar		Antal moderniserade konstgjorda järnvägskonstruktioner (broar/tunnlar)	3	6	Fjärde kvartalet	2022	Moderniserad konstgjord järnvägsstruktur för driftsfasen.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
96	Investering 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av plankorsningar med ökad säkerhet		Antal plankorsningar med ökad säkerhet	45	160	Fjärde kvartalet	2022	Plankorsningar med ökad skyddsnivå, med nyinstallerat eller moderniserat varningssystem för ficklampor eller mekanisk säkerhetsinstallation.
97	Investering 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av byggda cykelvägar, trottoarer och hinderfria vägar		Längd på byggda cykelvägar, trottoarer, hinderfria vägar - km	25	49	Fjärde kvartalet	2022	Längd på byggd cykelväg / trottoar / hinderfri väg.
98	Investering 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av plankorsningar med ökad säkerhet		Antal plankorsningar med ökad säkerhet	160	291	Fjärde kvartalet	2024	Plankorsningar med ökad skyddsnivå, med nyinstallerat eller moderniserat varningssystem för ficklampor eller mekanisk säkerhetsinstallation.
99	Investering 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av moderniserade järnvägsbroar eller tunnlar		Antal moderniserade konstgjorda järnvägskonstruktioner (broar/tunnlar)	6	7	Andra kvartalet	2023	Moderniserad konstgjord järnvägsstruktur för driftsfasen.
100	Investering 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av byggda cykelvägar, trottoarer och hinderfria vägar		Längd på byggda cykelvägar, trottoarer, hinderfria vägar - km	49	85	Fjärde kvartalet	2023	Längd på byggd cykelväg / trottoar / hinderfria vägar.
101	Investering 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av moderniserade järnvägsbroar eller tunnlar		Antal moderniserade konstgjorda järnvägskonstruktioner (broar/tunnlar)	7	8	Fjärde kvartalet	2023	Moderniserad konstgjord järnvägsstruktur för driftsfasen.

I. KOMPONENT 2.2: MINSKA ENERGIFÖRBRUKNINGEN I DEN OFFENTLIGA SEKTORN

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningen med energieffektivitet i den offentliga sektorn genom renovering av statliga och offentliga byggnader och modernisering av offentlig belysning.

Komponenten återspeglar Tjeckiens åtaganden att förbättra den nationella ekonomins energieffektivitet senast 2030. Det syftar till att minska den slutliga energianvändningen i berörda statliga och offentliga byggnader, öka antalet högkvalitativa renoveringar inom den offentliga sektorn och minska den slutliga energianvändningen för offentlig belysning.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen om koldioxidsnål omställning och energiomställning, inbegripet energieffektivitet (landsspecifik rekommendation 3 2019) och om ren och effektiv produktion och användning av energi (landsspecifik rekommendation 3 2020).

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). När energiprestandan i statliga och offentliga byggnader förbättras ska minst 70 % av bygg- och rivningsavfallet förberedas för återanvändning eller materialåtervinning.

I.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering 1: Förbättring av statliga byggnaders energiprestanda

Syftet med åtgärden är att minska den slutliga energianvändningen i den statliga förvaltningens byggnader och öka antalet måttligt genomgripande eller genomgripande renoveringar. Åtgärden består av stöd till minst 22 byggnadsrenoveringsprojekt. Det innebär också att ett standardavtal för tjänster enligt metoden för avtal om energiprestanda offentliggörs.

Investering 2: Förbättra energieffektiviteten i offentliga belysningssystem

Syftet med åtgärden är att möjliggöra renovering av offentlig belysning i olika kommuner i Tjeckien och att uppnå en genomsnittlig minskning av primärenergianvändningen på minst 30 %. Investeringen består i att stödja minst 800 projekt för renovering av offentliga belysningssystem i olika kommuner i Tjeckien.

Investering 3: Förbättring av offentliga byggnaders energiprestanda

Syftet med åtgärden är att minska den slutliga energianvändningen i offentliga byggnader och öka antalet måttligt genomgripande eller genomgripande renoveringar. Investeringen består av stöd till minst 220 byggnadsrenoveringsprojekt.

I.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
102	Investering 1: Förbättring av statliga byggnaders energiprestanda	Hållpunkt	Industri- och handelsministeriets antagande av standardkontraktet för tjänster enligt metoden för avtal om energiprestanda med en garanti	Offentliggörande av standardavtalet på ministeriets webbplats				Fjärde kvartalet	2021	Industri- och handelsministeriet antar en modell för avtal om energiprestanda med en garanti för att främja genomförandet av projekt med tonvikt på att maximera avkastningen av energibesparingar jämfört med de medel som används. Avtalsmallen ska offentliggöras på ministeriets webbplats.
103	Investering 1: Förbättring av statliga byggnaders energiprestanda	Mål	Bidragsbeslut har undertecknats för 75 % av de byggnadsrenoveringsprojekt som får stöd och som uppnår en primärenergibesparingar på minst 30 %		Procentandel	0	75	Fjärde kvartalet	2024	Totalt ska minst 32 byggnadsrenoveringsprojekt stödjas inom ramen för denna åtgärd. Målet ska uppnås för 75 % av projekten med undertecknade bidragsbeslut (dvs. minst 24). Projekten ska lämnas in till ministeriet inom ramen för en kontinuerlig ansökningsomgång och utvärderas på grundval av de fastställda kriterierna, efter ett öppet urvalsförfarande. Endast projekt som i genomsnitt leder till en minskning av primärenergianvändningen med minst 30 % eller en minskning av koldioxidutsläppen med 30 % ska väljas ut för genomförande. Målet på 75 % avser projekt med undertecknade bidragsbeslut. Investeringar i ersättning av värmepannor med naturgas som energikälla ska begränsas till högst 20 % av den totala tilldelningen.
104	Investering 1: Förbättring av statliga byggnaders energiprestanda	Mål	Inlämning av expertutlåtande om energibedömningen eller energicertifikatet		Expertutlåtande från energibedömningen	0	22	Första kvartalet	2026	Målet ska uppnås efter inlämnandet av expertutlåtandet om energibedömningen eller energicertifikaten för minst 22 projekt som får stöd.
105	Investering 2: Förbättrad energiprestanda för offentliga belysningssystem	Hållpunkt	Industri- och handelsministeriets antagande av programdokumentation om åtgärder för renovering av offentliga belysningssystem	Offentliggörande av programdokumentationen på ministeriets webbplats				Fjärde kvartalet	2021	Programdokumentationen utarbetas av industri- och handelsministeriet och offentliggörs på ministeriets webbplats. Den ska fastställa tidsplanen och villkoren för stöd till åtgärder för renovering av offentliga belysningssystem, inbegripet smarta element, i syfte att uppnå en primärenergibesparingar på minst 30 %.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
106	Investering 2: Förbättrad energiprestanda för offentliga belysningssystem	Mål	Bidragsbeslut har undertecknats för 80 % av projekten för renovering av offentliga belysningssystem som uppnår en primärenergibesparingar på minst 30 %		Procentandel	0	80	Fjärde kvartalet	2024	Totalt ska minst 800 projekt för renovering av offentliga belysningssystem stödjas inom ramen för denna åtgärd. Målet ska uppnås när bidragsbesluten för 80 % av dem (dvs. 640) undertecknas senast den 31 december 2024. Projekten ska utvärderas och väljas ut varje år, på grundval av fastställda kriterier, efter ett öppet urvalsförfarande. Målet på 80 % avser projekt där ett bidragsbeslut undertecknats.
107	Investering 2: Förbättrad energiprestanda för offentliga belysningssystem	Mål	Inlämning av expertutlåtande om energibedömningen eller energicertifikatet		Expertutlåtanden från energibedömningen	0	800	Första kvartalet	2026	Målet ska uppnås efter inlämnandet av expertutlåtandet om energibedömningen eller energicertifikaten för minst 800 projekt.
108	Investering 3: Förbättring av offentliga byggnaders energiprestanda	Mål	Tilldelning av 75 % av de offentliga kontrakten för byggnadsrenoveringsprojekt som uppnår en primärenergibesparingar på minst 30 %		Procentandel	0	75	Fjärde kvartalet	2023	Totalt ska minst 220 byggnadsrenoveringsprojekt stödjas inom ramen för denna åtgärd. Målet ska uppnås med 75 % av 220 projekt med utfärdade rättsakter (dvs. minst 165 projekt) senast den 31 december 2023. Projekten ska lämnas in till den statliga miljöfonden inom ramen för en kontinuerlig ansökningsomgång och utvärderas på grundval av fastställda kriterier, efter ett öppet urvalsförfarande. Endast projekt som i genomsnitt leder till en minskning av primärenergianvändningen med minst 30 % eller en minskning av koldioxidutsläppen med 30 % ska väljas ut för genomförande. Målet på 75 % avser projekt med utfärdade rättsakter. Investeringar i ersättning av värmepannor, inbegripet sådana med naturgas som energikälla, ska begränsas till högst 20 % av den totala tilldelningen.
109	Investering 3: Förbättring av offentliga byggnaders energiprestanda	Mål	Minskad energiförbrukning		Energibesparingar i terajoule per år	0	310	Andra kvartalet	2026	Målet ska uppnås genom att minska den uppskattade energiförbrukningen i offentliga byggnader med 310 TJ/år.

J. COMPONENT 2.3: ÖVERGÅNG TILL RENARE ENERGIKÄLLOR

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att hantera utmaningen att övergå från fossila bränslen till utsläppssnåla och utsläppsfria energikällor såsom solcellsenergi. Det syftar till att minska den tjeckiska ekonomins utsläppsintensitet och utsläppen av föroreningar samt till att modernisera distributionsnätet för värmeenergi, särskilt genom att ersätta ånga med varmvatten, vilket leder till besparingar av primära energikällor.

Reformerna och investeringsstödet är inriktade på den landsspecifika rekommendationen 3 2019, enligt vilken Tjeckien ska inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på en koldioxidsnål och energiomställning, inbegripet energieffektivitet, med beaktande av regionala skillnader, och den landsspecifika rekommendationen 3 2020, enligt vilken Tjeckien ska inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt på ren och effektiv produktion och användning av energi, även i kolregionerna.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

J.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Modernisering av distributionen av värme i fjärrvärmesystem

Denna åtgärd syftar till att minska koldioxidutsläppen från fjärrvärme, särskilt genom att öka energieffektiviteten, övergå från kolförbränning till förnybara energikällor, förbränning av naturgas, biomassa och avfall samt minska utsläppen av växthusgaser och föroreningar.

En bedömning av vägen mot minskade koldioxidutsläpp från fjärrvärme i Tjeckien ska genomföras och offentliggöras. Denna bedömning ska vägleda de investeringar som finansieras inom ramen för denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2023.

Reform 2: Modernisering av distributionen av värme i fjärrvärmesystem

Denna åtgärd syftar till att främja investeringar i biomassa som bygger på avfall och restprodukter från biomassa som kan utvinnas på ett hållbart sätt, med åtföljande åtgärder för att minska utsläppen.

En bedömning av utvecklingsbanorna för hållbar användning av bioenergi och försörjning av biomassa i Tjeckien och dess inverkan på sänkor för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk och biologisk mångfald samt dess inverkan på luftkvaliteten för perioden 2020–2030 ska offentliggöras. Denna bedömning ska vägleda investeringar i bioenergi som finansieras inom delarna 2.2, 2.3 och 2.5 i Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2023.

Investering 1: Utveckling av nya solcellsenergikällor

Denna åtgärd syftar till att ersätta åtminstone en del av de koleldade energikällorna med solcellsenergi.

Ny kapacitet för fotovoltaiska energikällor på 270 MWp ska installeras och tas i drift. Projekten ska omfatta uppförande av solcellsanläggningar på taken till företagsbyggnader, inklusive skyddsrum (vilket kan omfatta, men inte är begränsat till, skyddsrum för bilar, byggmaskiner eller lagring av material). Ackumulering av energi kan också stödjas.

Denna investering ska genomföras senast den 31 december 202 4.

Investering 2: Modernisering av distributionen av värme i fjärrvärmesystem

Syftet med åtgärden är att stödja omställningen till ett renare och effektivare fjärrvärmesystem som är anpassat till Tjeckiens bredare mål för minskade koldioxidutsläpp och klimatmål.

Investeringen består av följande åtgärder:

- En konkret plan för investeringar i värme- och kraftproduktionsanläggningar.
- Uppnå en uppskattad primärenergibesparingar på 245 327 GJ till följd av moderniseringen av värmedistributionsnäten.

J.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
110	Reform 1: Modernisering av distributionen av värme i fjärrvärmesystem	Hållpunkt	Bedömning av utfasningen av fossila bränslen från fjärrvärme i Tjeckien	Offentliggörande av bedömningen				Fjärde kvartalet	2023	En bedömning av vägen mot utfasning av fossila bränslen från fjärrvärme i Tjeckien i enlighet med EU:s rättsliga krav, inbegripet kraven i den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01), ska utföras och offentliggöras av industri- och handelsministeriet. Denna bedömning ska vägleda investeringar som finansieras inom ramen för denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan samt investeringar på området utfasning av fossila bränslen från fjärrvärme som finansieras med andra EU-medel eller nationella källor i full överensstämmelse med de rättsliga kraven, inbegripet om att inte orsaka betydande skada.
111	Reform 2: Modernisering av distributionen av värme i fjärrvärmesystem	Hållpunkt	Bedömning av utvecklingsbanorna för hållbar tillgång till biomassa i Tjeckien	Offentliggörande av bedömningen				Fjärde kvartalet	2023	Miljöministeriet ska i samarbete med industri- och handelsministeriet och jordbruksministeriet genomföra och offentliggöra en bedömning av utvecklingsbanorna för hållbar användning av bioenergi och tillgång till biomassa i Tjeckien och dess inverkan på sänkor för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk och på den biologiska mångfalden samt inverkan på luftkvaliteten för perioden 2020–2030, i enlighet med EU:s rättsliga krav, inbegripet kraven i den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Denna bedömning ska vägleda investeringar i bioenergi som finansieras inom ramen för delarna 2.2, 2.3 och 2.5 i Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan samt investeringar i bioenergi på områdena energi, transport, miljö, klimatförändringar, skogsbruk eller jordbruk som finansieras med andra EU-fonder eller nationella källor i full överensstämmelse med de rättsliga kraven, inbegripet om att inte orsaka betydande skada.
112	Investering 1: Utveckling av nya solcellsenergikällor	Mål	Ökning av FVE-källornas installerade kapacitet		MWp	0	270	Fjärde kvartalet	2024	Ny kapacitet för fotovoltaiska energikällor på 270 MWp ska installeras och tas i drift.
113	Investering 2: Modernisering av distributionen av värme i	Hållpunkt	Plan för investeringar i värme-/kraftproduktionsanläggningar	Inlämning till kommissionen				Andra kvartalet	2024	Tjeckien ska, innan nätinvesteringen slutförs, tillhandahålla en konkret plan för investeringar i värme-/kraftproduktionsanläggningar som inte använder fasta bränslen som värmekälla, med undantag för anläggningar som uppfyller följande kriterier för naturgasbaserad värmeproduktion: • Näten ingår i ”effektiva system för fjärrvärme och fjärrkyla” (enligt definitionen i artikel 2.41 i direktiv 2012/27/EU). och

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
	fjärrvärmesystem									• De erhåller värme/kyla från anläggningar som är framtidssäkrade, flexibla och effektiva för gaseldad värmeproduktion med växthusgasutsläpp som är lägre än 250 g CO2e/kWh under anläggningens ekonomiska livslängd. bland annat genom avtalsförpliktelser som tagits upp av den tjeckiska regeringen för att beställa det relevanta arbetet. Renovering av värme- och kraftproduktionsanläggningen ska inledas inom tre år efter moderniseringen av nätet för att uppfylla definitionen av ”effektiv fjärrvärme och fjärrkyla” i artikel 2.41 i direktiv 2012/27/EU (”fjärrvärme- eller fjärrkylsystem som använder minst 50 % förnybar energi, 50 % spillvärme, 75 % kraftvärmeproducerad värme eller 50 % av en kombination av sådan energi och värme”).
114	Investering 2: Modernisering av distributionen av värme i fjärrvärmesystem	Mål	Beräknade primärenergibesparingar		Primärenergibesparingar i gigajoule	0	245 327	Fjärde kvartalet	2025	Uppskattade primärenergibesparingar på 245 327 GJ ska visas genom projektspecifika energibesiktningar.

K. KOMPONENT 2.4: REN RÖRLIGHET

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att stödja målen i Tjeckiens uppdaterade nationella handlingsplan för ren rörlighet på grundval av direktiv 2014/94/EU. Ett av de viktigaste strategiska målen i handlingsplanen är att uppnå drift av mellan 220 000 och 500 000 elfordon i Tjeckien senast 2030. Detta mål ska uppnås genom att stimulera efterfrågan genom subventioner, främja elfordon på vägarna, stödja byggandet av laddningsinfrastruktur och tillhandahålla information till allmänheten. Utöver stödprogrammet för företag har samma initiativ tillkännagivits för kommuner, regioner och andra offentliga organ.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 3, 2019, enligt vilken Tjeckien ska inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt på digital infrastruktur och teknik med hög kapacitet, ren och effektiv produktion och användning av energi samt hållbar transportinfrastruktur, inbegripet i kolregionerna, och den landsspecifika rekommendationen 3, 2020, enligt vilken Tjeckien ska inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på transport, särskilt på hållbarhet, digital infrastruktur och koldioxidsnål och energiomställning, inbegripet energieffektivitet, med beaktande av regionala skillnader.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

K.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering 1: Bygga infrastruktur för kollektivtrafik i staden Prag

Syftet med denna investering är att förnya och fasa ut fossila bränslen i kollektivtrafikflottan i Prag. Investeringen består i att öka antalet laddningsstationer och öka sträckan av dynamiska laddningsvägar för Prags kollektivtrafikflotta.

Investering 2: Byggnadsinfrastruktur – laddningsstationer för privata företag

Syftet med denna investering är att stimulera utsläppsfri mobilitet i Tjeckien. Investeringen består i att öka antalet laddningsstationer för privata företag och egenföretagare.

Investering 3: Byggnadsinfrastruktur – Laddningspunkter för bostadshus

Syftet med denna investering är att bidra till införandet av utsläppsfri mobilitet genom att stödja installationen av laddningspunkter. Investeringen består i att öka antalet laddningsstationer i bostadshus.

Investering 4: Stöd för inköp av fordon – utsläppsfria fordon för privata företag

Syftet med denna investering är att stimulera efterfrågan på utsläppsfria fordon. Investeringen består i att öka antalet utsläppsfria personbilar och lätta lastbilar för privata företag och egenföretagare.

Investering 5: Stöd för inköp av utsläppsfria fordon och infrastruktur för kommuner, regioner, statlig förvaltning och andra offentliga organ

Syftet med denna investering är att öka den utsläppsfria rörligheten i den tjeckiska offentliga förvaltningen. Investeringen består i att öka antalet utsläppsfria fordon och laddningsstationer.

Investering 6: Stöd för inköp av fordon (batteridrivna trådbussar och spårvagnar med lågt golv) för kollektivtrafik i staden Prag

Syftet med denna investering är att stödja utsläppsfri kollektivtrafik i Prag. Investeringen består av inköp av trådbussar och spårvagnar för staden Prag.

K.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
115	Investering 1: Bygga infrastruktur för kollektivtrafik i staden Prag	Mål	Antal laddningsstationer för staden Prag		Nummer	0	52	Fjärde kvartalet	2025	Installation av minst 52 nya laddningsstationer för staden Prag.
116	Investering 1: Bygga infrastruktur för kollektivtrafik i staden Prag	Mål	Antal kilometer dynamisk laddningsväg för staden Prag		Km för	0	40	Andra kvartalet	2026	Installation av minst 40 km dynamisk laddningsväg för batterivagnsbuss för staden Prag.
117	Investering 2: Byggnadsinfrastruktur – laddningsstationer för privata företag	Mål	Antal laddningsstationer för privata företag		Antal	0	2 500	Andra kvartalet	2025	Minst 2 500 nya bärbara eller stationära laddningspunkter ska köpas eller installeras.
118	Investering 3: Byggnadsinfrastruktur – Laddningspunkter för bostadshus	Mål	Antal laddningsstationer för bostadshus		Antal	0	2 880	Andra kvartalet	2025	Installation av minst 2 880 laddningspunkter i bostadshus.
119	Investering 4: Stöd för inköp av fordon – utsläppsfria fordon för privata företag	Mål	Antal fordon för privata företag		Antal	0	2 900	Andra kvartalet	2025	Inköp av minst 2 900 nya utsläppsfria fordon (bilar och skåpbilar) för privata företag och egenföretagare.
120	Investering 5: Stöd för inköp av utsläppsfria fordon och infrastruktur för kommuner, regioner, statlig förvaltning och andra offentliga organ	Mål	Antal fordon för kommuner, regioner, statlig förvaltning och andra offentliga organ		Antal	0	1 900	Andra kvartalet	2026	Leverans av minst 1 900 nya utsläppsfria fordon till kommuner, regioner, statlig förvaltning och andra offentliga organ.
121	Investering 5: Stöd för inköp av utsläppsfria fordon och infrastruktur för kommuner, regioner, statlig förvaltning och andra offentliga organ	Mål	Antal laddningsstationer för kommuner, regioner, statlig förvaltning och andra offentliga organ		Antal	0	200	Andra kvartalet	2025	Installation av minst 200 nya laddningsstationer för kommuner, regioner, statlig förvaltning och andra offentliga organ.
122	Investering 6: Stöd för inköp av fordon (batteridrivna trådbussar och spårvagnar med lågt golv) för kollektivtrafik i staden Prag	Mål	Antal fordon (trolleybussar och spårvagnar)		Antal	0	40	Fjärde kvartalet	2025	Leverans av 40 nya utsläppsfria fordon (20 trådbussar och 20 spårvagnar).

L. SAMMANSÄTTNING 2.5: BYGGNADSRENOVERING OCH LUFTSKYDD

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att hantera utmaningarna med att minska energi- och vattenförbrukningen i bostadshus, förbättra boendekvaliteten i dessa byggnader, minska utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar genom att ersätta värmepannor som eldas med fasta bränslen, anpassa bostadshus till effekterna av klimatförändringarna, uppföra nya byggnader samt öka medvetenheten om energibesparingar, användning av förnybara energikällor och anpassning till klimatförändringarna i bostadssektorn. Komponenten ska genomföras inom ramen för stödprogrammet för nya gröna besparingar 2030.

Reformerna och investeringarna i denna del stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 3 2019, enligt vilken Tjeckien ska inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på en koldioxidsnål och energiomställning, inbegripet energieffektivitet, med beaktande av regionala skillnader, och den landsspecifika rekommendationen 3 2020 , enligt vilken Tjeckien ska inrikta investeringarna på den gröna omställningen, särskilt på ren och effektiv produktion och användning av energi, inbegripet i kolregionerna.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Investeringarna ska i synnerhet vara förenliga med hållbarhetskriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp i artikel 29 i direktiv 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktivet om förnybar energi). Dessa krav ska gälla för alla anläggningar oberoende av de tröskelvärden som ingår i det andra direktivet om förnybar energi. Investeringarna ska uppfylla kravet i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens på en minskning av växthusgasutsläppen med minst 80 % genom användning av biomassa i förhållande till den metod för minskade växthusgasutsläpp och den fossila motsvarighet som anges i bilaga VI till det andra direktivet om förnybar energi. I bostadsmiljöer bör investeringar i värmepannor för biomassa inte äventyra uppnåendet av direktiv 2008/50/EU. Investeringarna ska uppfylla kraven på ekodesign (dvs. kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG) och klassificeras i en av de två högsta i betydande grad representerade energieffektivitetsklasserna i den mening som avses i artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369. Dessa krav ska uppfyllas för alla bränslen och alla lastningsmetoder. Investeringarna ska vägledas och vara förenliga med bedömningen av utvecklingsbanorna för hållbar användning av bioenergi och försörjning av biomassa i Tjeckien och dess inverkan på sänkor för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk och biologisk mångfald samt inverkan på luftkvaliteten för perioden 2020–2030, som ingår i reform 2 inom del 2.3.

Energirenovering av byggnader, användning av förnybara energikällor i bostadssektorn och utbyte av värmepannor för fastbränsle ska öka effektiviteten i uppvärmningen av bostäder och är en viktig åtgärd för att uppnå de nationella minskningsmålen enligt direktiv (EU) 2016/2284 och för att uppnå luftkvalitetsnormer inom ramen för program för förbättring av luftkvaliteten. Utsläppsminskningarna ska också ha en positiv inverkan på vattenkvaliteten, särskilt minskningen av bens(a)pyrenutsläppen.

L.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Miljöutbildning och medvetenhet om klimatförändringar

Syftet med åtgärden är att stödja miljöutbildning och medvetandehöjande åtgärder med fokus på klimatförändringar. Den består av utbildnings- och upplysningsverksamhet om miljöfrågor.

Investering 1: Renovering och vitalisering av byggnader för energibesparingar

Denna åtgärd syftar till att spara energi i bostadshus, bygga nya bostadshus som överskrider obligatoriska energistandarder, ersätta icke-överensstämmande förbränningskällor i hushåll som använder fasta bränslen med gaskondenspannor i energiklass A, använda förnybara energikällor som en del av omfattande energirenovering av byggnader och anpassa sig till klimatförändringar, inbegripet vattenförvaltning. Den består av projekt för att minska hushållens energiförbrukning.

Investering 2: Ersättning av stationära föroreningskällor i hushåll med förnybara energikällor

Denna åtgärd syftar till att ersätta icke-överensstämmande förbränningskällor i hushåll som använder fasta bränslen med utsläppssnåla uppvärmningskällor och installera förnybara energikällor för bostadssektorn, särskilt solcells- och fototermiska system. Investeringen består av projekt för att minska hushållens koldioxidutsläpp och/eller energiförbrukning.

Investering 3: Stöd till projektförberedelser på energibesparingsområdet

Denna åtgärd syftar till att stödja förberedandet av förprojekt för energibesparande insatser. Den består av förberedelseprojekt för energigemenskaper, projektförberedande studier för familjehus, projektförberedande studier för flerbostadshus och rådgivningsverksamhet av energikonsultations- och informationscentrum.

L.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
123	Reform 1: Miljöutbildning och medvetenhet om klimatförändringar	Mål	Miljöutbildning och medvetenhet om klimatförändringar		Antal projekt	0	38	Andra kvartalet	2025	38 utbildnings- och medvetandehöjande projekt om hållbarhet och klimatförändringar ska stödjas.
125	Investering 1: Renovering och vitalisering av byggnader för energibesparingar	Mål	Upphandlade projekt för att minska energiförbrukningen		Energibesparingar i terra joule per år	0	1 200	Tredje kvartalet	2024	Projekt för att minska energiförbrukningen med 1 200 TJ/år ska upphandlas av Statens miljöfond från och med februari 2020. Endast projekt som i genomsnitt leder till en minskning av primärenergianvändningen med minst 30 % ska väljas ut för genomförande. Investeringar i utbyte av gaskondenserande pannor ska begränsas till högst 20 % av det totala anslaget för åtgärd 2.5.1.
126	Investering 1: Renovering och vitalisering av byggnader för energibesparingar	Mål	Minskad energiförbrukning		Energibesparingar i terra joule per år	1 200	1 900	Andra kvartalet	2025	Projekten ska leda till en total uppskattad minskning av primärenergianvändningen på minst 1 900 TJ/år.
127	Investering 2: Ersättning av stationära föroreningskällor i hushåll med förnybara energikällor	Mål	Kontrakterade projekt för minskad energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp		Energibesparingar i terra joule per år	0	720	Tredje kvartalet	2023	Projekt för att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen med 720 TJ/år respektive 100 kt/år ska upphandlas av Statens miljöfond. När det gäller biomassa ska minst 80 % minskade växthusgasutsläpp uppnås genom användning av biomassa i förhållande till den metod för minskade växthusgasutsläpp och den relativa fossila motsvarighet som anges i bilaga VI till direktiv (EU) 2018/2001.
128	Investering 2: Ersättning av stationära föroreningskällor i hushåll med förnybara energikällor	Mål	Minskad energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp (35 % genomförda)		Energibesparingar i terra joule per år	720	1 500	Tredje kvartalet	2023	Energiförbrukning och koldioxidutsläpp ska minskas med 1 500 TJ/år respektive 170 kt/år senast den 30 september 2023, vilket ska visas genom energicertifikat. När det gäller biomassa ska minst 80 % minskade växthusgasutsläpp uppnås genom användning av biomassa i förhållande till den metod för minskade växthusgasutsläpp och den relativa fossila motsvarighet som anges i bilaga VI till direktiv (EU) 2018/2001.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
129	Investering 2: Ersättning av stationära föroreningskällor i hushåll med förnybara energikällor	Mål	Minskning av CO2-utsläpp		Minskning av koldioxidutsläpp i kt/år	170	630	Andra kvartalet	2025	Projekten ska leda till en total uppskattad minskning av koldioxidutsläppen på minst 630 kt/år.
130	Investering 3: Stöd till projektförberedelser på energibesparingsområdet	Mål	Rådgivning för projektförberedelser		Antal projekt	0	4 890	Fjärde kvartalet	2025	4 890 projekt ska få rådgivning för projektförberedelser, inbegripet - Utarbetande av projekt för energigemenskapen. - Projektförberedande studier för familjehus. - förberedande projektstudier för flerbostadshus, och - Projekt för energikonsultations- och informationscentrum.

KOMPONENT 2.6: NATURSKYDD OCH ANPASSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan bidrar, i linje med strategin för klimatanpassning i Tjeckien, till att ta itu med de utmaningar som följer av klimatförändringarna på följande prioriterade områden: skogsförvaltning, jordbruk, vattensystem i landskapet, vattenförvaltning och biologisk mångfald.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

M.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering 1: Översvämningsskydd

Denna åtgärd syftar till att skydda befolkade områden mot de negativa effekterna av översvämningar, förbättra vattenhållningen i landskapet och underlätta naturlig rening av befintliga vattenstrukturer i bebyggda områden. Investeringen ska stödja översvämningsskyddsprojekt (t.ex. identifiering av vattenhållningspotential, Upprättande, behandling och återuppbyggnad av poldrar och absorberande gräsremsor. Uppförande och återuppbyggnad av naturliga vattenreservoarer. eller andra åtgärder för att åstadkomma en fördröjd avrinning från ytan, minskad översvämningsvåghastighet eller förbättrad regnvattenhantering).

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

Investering 2: Små vattendrag och små vattenreservoarer

Åtgärden syftar till en betydande förbättring av det morfologiska tillståndet i befintliga små vattendrag och små vattenreservoarer, till att blåsa nytt liv i små vattendrag och till att bygga nya naturnära små dammar. Det bidrar till vattenretention och ökar utvecklingen av kustvegetation och vattenretention i vattendrag. Det leder också till ökad säkerhet vid flöden i städer och kommuner.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Investering 3: Konsolidering av mark

Åtgärden syftar till att öka landskapets ekologiska stabilitet och motståndskraft mot klimatförändringar, främja den biologiska mångfalden och landskapets icke-produktiva funktioner samt skydda jordbruksmark och vattenresurser. Åtgärderna är inriktade på att skydda mark och vatten genom att genomföra åtgärder mot erosion som kan omfatta men inte är begränsade till balkar, diagonaler, diken eller gräsremsor. Denna investering ska också omfatta genomförandet av åtgärder för grön infrastruktur till stöd för biologisk mångfald som kan omfatta, men inte är begränsade till, biocentrum och biokorridorer.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

Investering 4: Bygga skogar som är motståndskraftiga mot klimatförändringar

Denna åtgärd syftar till att återställa en stabil skog genom att plantera inhemska och heterogena arter, samtidigt som man strävar efter att skogens sammansättning i flera generationer och rum

ska vara motståndskraftig mot klimatförändringar och förenlig med den nationella handlingsplanen för anpassning till klimatförändringar. Denna investering ska kompletteras med en ändring av ministerdekretet om skogsförvaltningsplanering, som särskilt ska bana väg för skogar med flera generationer, flera arter och motståndskraft.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 september 2024.

Investering 5: Vattenhållning i skog

Denna åtgärd syftar till att stärka skogarnas förmåga att hålla kvar vatten genom genomförande av projekt som förbättrar mark-, vatten- och mikroklimatförhållanden, såsom rening av skogsvattendrag, små vattenreservoarer i skogar och naturliga vattenhållningsåtgärder som syftar till att bromsa avrinningen, och genom övervakning av accelererad erosion och skydd av avrinningsområden.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 mars 2024.

M.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)		Preliminär tidsplan för slutförande			Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
131	Investering 1: Översvämningsskydd	Hållpunkt	Meddelande om tilldelning av avtal om översvämningsskydd	Meddelande om tilldelade projekt och kontrakterade anbudsgivare från [förvaltningsmyndighetens namn]				Första kvartalet	2022	Anmälan av beviljade översvämningsskyddsprojekt (totalt antal projekt: 40). För varje projekt ska fullständig överensstämmelse med kraven i ramdirektivet för vatten säkerställas och visas innan några byggnadsarbeten inleds.
132	Investering 1: Översvämningsskydd	Mål	T1: Slutförande av 15 projekt som syftar till att upprätta ett motståndskraftigt översvämningsskydd		Antal projekt	0	15	Fjärde kvartalet	2022	Första slutföranderapport av oberoende ingenjör för 15 listade projekt. I linje med den nationella handlingsplanen för anpassning till klimatförändringar och den statliga miljöpolitiken i Tjeckien 2030 med sikte på 2050 ska naturbaserade lösningar ges företräde, samtidigt som konstruktion och/eller renovering av konstgjord betongbaserad infrastruktur för översvämningsskydd ska undvikas så mycket som möjligt. De förtecknade projekten ska genomföras först när tillstånd har beviljats av den berörda vattenmyndigheten på grundval av en miljökonsekvensbedömning, om detta krävs i enlighet med direktiv 2011/92/EU, och relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG. Dessa tillstånd ska bedöma alla potentiella effekter på statusen hos vattenförekomster inom samma avrinningsområde och på skyddade livsmiljöer och arter som är direkt beroende av vatten, särskilt med beaktande av migrationskorridorer, fritt strömmande floder eller ekosystem nära ostörda förhållanden samt nuvarande belastningar i samband med vattenuttag. Konsekvensbedömningen ska fastställa att projektet i) inte väsentligt eller oåterkalleligt påverkar påverkade vattenförekomster, inte heller hindrar den specifika vattenförekomst som det avser eller andra vattenförekomster i samma avrinningsområde från att uppnå god status eller potential, och ii) inte har någon betydande negativ inverkan på skyddade livsmiljöer och arter som är direkt beroende av vatten. Projekten ska bidra till att uppnå god ekologisk status eller potential hos de berörda vattenförekomsterna i enlighet med kraven i ramdirektivet för vatten 2000/60/EG.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)		Preliminär tidsplan för slutförande			Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										På samma sätt ska alla nödvändiga resultat och villkor från den miljökonsekvensbedömning som slutförts i enlighet med direktiv 2011/92/EU respekteras (särskilt samråd med berörda parter) samt relevanta bedömningar enligt habitatdirektivet, i enlighet med de villkor som fastställts av naturskyddsmyndigheterna. När det gäller projekt som syftar till återuppbyggnad eller modernisering av dammar: Projektets utformning ska omfatta de nödvändiga resultaten och villkoren från miljökonsekvensbedömningen, som ska slutföras i enlighet med direktiv 2011/92/EU, samt relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG, inbegripet genomförandet av nödvändiga begränsningsåtgärder, för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Alla åtgärder som inom ramen för miljökonsekvensbedömningen och bedömningen enligt direktiv 2000/60/EG identifieras som nödvändiga för att säkerställa överensstämmelse med principen om att inte orsaka betydande skada ska integreras i projektet och strikt följas i samband med uppförande, drift och avveckling av infrastrukturen. Rapporten om slutförande ska bekräfta fullständig respekt för resultatet av miljökonsekvensbedömningen, inbegripet genomförandet av nödvändiga riskreducerande åtgärder, och säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). En riskanalys av projektet ska genomföras. Denna riskanalys ska också omfatta framtida klimatförhållanden. Ombyggnad eller modernisering får inte leda till en ökning av dammkapaciteten.
133	Investering 1: Översvämningsskydd	Mål	T2: Slutförande av ytterligare 23 projekt som syftar till att upprätta ett motståndskraftigt översvämningsskydd		Antal projekt	15	38	Fjärde kvartalet	2024	Slutföranderapporter från oberoende ingenjörer för ytterligare 23 listade projekt. I linje med den nationella handlingsplanen för anpassning till klimatförändringar och den statliga miljöpolitiken i Tjeckien 2030 med sikte på 2050 ska naturbaserade lösningar ges företräde, samtidigt som konstruktion eller renovering av infrastruktur för konstgjord betongbaserad översvämningsskydd ska undvikas så mycket som möjligt. För projekt för vilka bygglov krävs: Projekt ska genomföras först när tillstånd har beviljats av den berörda vattenmyndigheten på grundval av en miljökonsekvensbedömning, om detta krävs i enlighet med direktiv

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)		Preliminär tidsplan för slutförande			Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										2011/92/EU, och relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG. Vid behov ska dessa tillstånd bedöma alla potentiella effekter på statusen hos vattenförekomster inom samma avrinningsområde och på skyddade livsmiljöer och arter som är direkt beroende av vatten, särskilt med beaktande av migrationskorridorer, fritt strömmande floder eller ekosystem nära ostörda förhållanden, samt nuvarande belastningar i samband med vattenuttag, och konsekvensbedömningen ska fastställa att projektet i) inte påverkar vattenförekomster på ett betydande eller oåterkalleligt sätt, inte heller hindrar den specifika vattenförekomst som det avser eller andra vattenförekomster i samma avrinningsområde från att uppnå god status eller potential, och ii) inte har någon betydande negativ inverkan på skyddade livsmiljöer och arter som är direkt beroende av vatten. I förekommande fall ska projekten bidra till att uppnå god ekologisk status eller potential hos de berörda vattenförekomsterna i enlighet med kraven i ramdirektivet för vatten 2000/60/EG. På samma sätt ska alla nödvändiga resultat och villkor från den miljökonsekvensbedömning som slutförts i enlighet med direktiv 2011/92/EU respekteras (särskilt samråd med berörda parter) samt relevanta bedömningar enligt habitatdirektivet, i enlighet med de villkor som fastställts av naturskyddsmyndigheterna. När det gäller projekt som syftar till återuppbyggnad eller modernisering av dammar: Projektets utformning ska omfatta de nödvändiga resultaten och villkoren från miljökonsekvensbedömningen, om detta krävs i enlighet med direktiv 2011/92/EU, samt relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG, inbegripet genomförandet av nödvändiga begränsningsåtgärder, för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Alla åtgärder som inom ramen för miljökonsekvensbedömningen och bedömningen enligt direktiv 2000/60/EG identifieras som nödvändiga för att säkerställa överensstämmelse med principen om att inte orsaka betydande skada ska integreras i projektet och strikt följas i samband med uppförande, drift och avveckling av infrastrukturen. Rapporten om slutförande ska bekräfta fullständig respekt för resultatet av miljökonsekvensbedömningen,

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)		Preliminär tidsplan för slutförande			Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										inbegripet genomförandet av nödvändiga riskreducerande åtgärder, och säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). En riskanalys av projektet ska genomföras. Denna riskanalys ska också omfatta framtida klimatförhållanden. Ombyggnad eller modernisering får inte leda till en ökning av dammkapaciteten.
134	Investering 2: Små vattendrag och vattenreservoarer	Hållpunkt	Jordbruksministeriets inlämnande av förteckningen över projekt som ska få stöd inom ramen för investering 2	Inlämning av förteckningen över projekt som ska få stöd inom ramen för investering 2				Tredje kvartalet	2021	Jordbruksministeriet ska till kommissionen lämna in en databas med uppgifter om projekten, en kort beskrivning och en tidsplan för slutförandet. Projekten ska bestå av byggande och återuppbyggnad av små vattenreservoarer i hela Tjeckien. Projektutformningen ska omfatta nödvändiga resultat och villkor från miljökonsekvensbedömningen, som ska slutföras i enlighet med direktiv 2011/92/EU, samt relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG och rådets direktiv 92/43/EEG.
135	Investering 2: Små vattendrag och vattenreservoarer	Mål	T1: Slutförande av 50 % av projekten för små vattendrag och vattenreservoarer		Antal projekt	0	450	Andra kvartalet	2022	Slutföranderapport från en oberoende ingenjör för 50 % av projekten. I linje med den nationella handlingsplanen för anpassning till klimatförändringar och den statliga miljöpolitiken i Tjeckien 2030 med sikte på 2050 ska naturbaserade lösningar ges företräde, samtidigt som konstruktion och/eller renovering av konstgjord betongbaserad infrastruktur för översvämningsskydd ska undvikas så mycket som möjligt. Projekten ska genomföras först när tillstånd har beviljats av den berörda vattenmyndigheten på grundval av en miljökonsekvensbedömning och relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG. Dessa tillstånd ska bedöma alla potentiella effekter på statusen hos vattenförekomster inom samma avrinningsområde och på skyddade livsmiljöer och arter som är direkt beroende av vatten, särskilt med beaktande av migrationskorridorer, fritt strömmande floder eller ekosystem nära ostörda förhållanden, samt nuvarande belastningar i samband med vattenuttag. Konsekvensbedömningen ska fastställa att projektet i) inte påverkar vattenförekomster på ett betydande eller oåterkalleligt sätt, inte heller hindrar den specifika vattenförekomst som det avser eller andra vattenförekomster i samma avrinningsområde från att uppnå god status eller potential, och ii) inte har någon betydande negativ

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)		Preliminär tidsplan för slutförande			Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										inverkan på skyddade livsmiljöer och arter som är direkt beroende av vatten. God ekologisk status/potential för de berörda vattenförekomsterna i enlighet med kraven i ramdirektivet för vatten 2000/60/EG har uppnåtts och bevisats genom de senaste relevanta stödjande uppgifterna. På samma sätt ska alla nödvändiga resultat och villkor från miljökonsekvensbedömningen, som ska slutföras i enlighet med direktiv 2011/92/EU, respekteras (särskilt samråd med berörda parter) samt relevanta bedömningar enligt habitatdirektivet som ingår i de villkor som fastställs av naturskyddsmyndigheterna. Om vattenreservoarer är avsedda för bevattning stöds inte någon utvidgning av befintliga bevattningssystem (inbegripet genom ökad användning av vatten, dvs. inte bara fysisk expansion), inte ens genom effektivare metoder, om berörda vattenförekomster (yt- eller grundvatten) är, eller förväntas vara, sämre än god status eller potential (i samband med intensifierade klimatförändringar).
136	Investering 2: Små vattendrag och vattenreservoarer	Mål	T2: Slutförande av ytterligare 50 % små vattendrag och vattenreservoarprojekt		Antal projekt	450	900	Fjärde kvartalet	2023	Slutföranderapport från en oberoende ingenjör som certifierats av jordbruksministeriet för de återstående 50 % av projekten. I linje med den nationella handlingsplanen för anpassning till klimatförändringar och den statliga miljöpolitiken i Tjeckien 2030 med sikte på 2050 ska naturbaserade lösningar ges företräde, samtidigt som konstruktion och/eller renovering av konstgjord betongbaserad infrastruktur för översvämningsskydd ska undvikas så mycket som möjligt. Projekten ska genomföras först när tillstånd har beviljats av den berörda vattenmyndigheten på grundval av en miljökonsekvensbedömning och relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG. Dessa tillstånd ska bedöma alla potentiella effekter på statusen hos vattenförekomster inom samma avrinningsområde och på skyddade livsmiljöer och arter som är direkt beroende av vatten, särskilt med beaktande av migrationskorridorer, fritt strömmande floder eller ekosystem nära ostörda förhållanden, samt nuvarande belastningar i samband med vattenuttag. Konsekvensbedömningen ska fastställa att projektet i) inte påverkar vattenförekomster på ett betydande eller oåterkalleligt sätt, inte heller hindrar den specifika vattenförekomst som

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)		Preliminär tidsplan för slutförande			Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										det avser eller andra vattenförekomster i samma avrinningsområde från att uppnå god status eller potential, och ii) inte har någon betydande negativ inverkan på skyddade livsmiljöer och arter som är direkt beroende av vatten. Projekten ska bidra till att uppnå god ekologisk status eller potential hos de berörda vattenförekomsterna i enlighet med kraven i ramdirektivet för vatten 2000/60/EG. På samma sätt ska alla nödvändiga resultat och villkor från den miljökonsekvensbedömning som slutförts i enlighet med direktiv 2011/92/EU respekteras (särskilt samråd med berörda parter) samt relevanta bedömningar enligt habitatdirektivet, i enlighet med de villkor som fastställts av naturskyddsmyndigheterna. Om vattenreservoarer är avsedda för bevattning stöds inte någon utvidgning av befintliga bevattningssystem (inbegripet genom ökad användning av vatten, dvs. inte bara fysisk expansion), inte ens genom effektivare metoder, om berörda vattenförekomster (yt- eller grundvatten) är, eller förväntas vara, sämre än god status eller potential (i samband med intensifierade klimatförändringar).
137	Investering 3: Konsolidering av mark	Mål	Slutförande av projekt för grön infrastruktur som främjar biologisk mångfald, inbegripet biocentrum, biokorridorer och plantering av lokalt typisk grönska i jordbrukslandskapet (i hektar mark som betjänas av investeringen).		Hektar gröna infrastrukturprojekt	0	90	Fjärde kvartalet	2024	Minst 90 hektar projekt för grön infrastruktur ska slutföras.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)		Preliminär tidsplan för slutförande			Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
138	Investering 3: Konsolidering av mark	Mål	Slutförande av miljöskyddsverksamhet och anpassning till klimatförändringar (i hektar mark som betjänas av investeringen).		Hektar mark	0	150	Fjärde kvartalet	2024	Minst 150 hektar projekt för miljöskydd och anpassning till klimatförändringar har slutförts. Dessa projekt ska inriktas på skydd av mark och vatten genom åtgärder mot erosion i landskapet som kan omfatta, men inte är begränsade till, balkar, diagonaler, diken eller gräsremsor.
139	Investering 4: Bygga skogar som är motståndskraftiga mot klimatförändringar	Hållpunkt	Ändring av ministerdekretet om skogsbruksplanering (ändring av dekret nr 84/1996 Coll. om skogsbruksplanering)	Ikraftträdande av ändringen av ministerdekretet om skogsbruksplanering (ändring av dekret nr 84/1996 Coll. om skogsbruksplanering)				Första kvartalet	2023	Ändring av ministerdekretet om skogsförvaltningsplanering, som särskilt ska bana väg för skogar med flera generationer, flera arter och motståndskraftiga skogar, ska antas. Ändringen av skogsförvaltningsdekretet ska syfta till att skapa äkta flergenerationsskog, införa innovativa metoder för skogsförvaltningsplanering för skogar med rik åldersstruktur. Dekretet ska säkerställa att sammansättningen av trädarter i nyplanterade skogar syftar till naturnära sammansättning med en betydande ökning av lövträdsarter (s.k. "rekommenderad sammansättning" av forskningen).
140	Investering 4: Bygga skogar som är motståndskraftiga mot klimatförändringar	Mål	T1: Återbeskogning av 12 000 hektar arealer genom förbättrande och stabiliserande trädarter		Hektar återbeskogning	0	12 000	Tredje kvartalet	2022	Slutföranderapport från ett oberoende organ om 12 000 hektar återbeskogningsprojekt. Återbeskogningen ska syfta till att säkerställa skog som omfattar flera generationer och flera arter med avseende på den rumsliga sammansättningen och som förvaltas enligt en strategi för kontinuerligt täckskogsbruk. Jämnåriga monospecifika skogar ska ersättas av ekosystem med större biologisk mångfald, vilket begränsar användningen av kalhuggning till fall där det behövs för att säkerställa skogens hälsa och en effektiv föryngring, och begränsar den kalhuggna arealens storlek så mycket som möjligt. Inhemska trädarter ska användas, såvida det inte kan visas att de inte längre är anpassade till prognostiserade klimatförhållanden och pedohydrologiska förhållanden. Inblandningar på högst 25 % Douglasgran i blandade bestånd ska också godtas. • om det är tillåtet enligt nationell lagstiftning • utom Natura 2000 och andra skyddade områden • och om det kan visas att Douglasgran är lämplig för de förväntade klimatförhållandena på återbeskogningsplatsen.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)		Preliminär tidsplan för slutförande			Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
141	Investering 4: Bygga skogar som är motståndskraftiga mot klimatförändringar	Mål	T2: Återbeskogning av ytterligare 24 000 hektar arealer genom förbättrande och stabiliserande trädarter		Hektar återbeskogning	12 000	36 000	Tredje kvartalet	2024	Slutföranderapport från ett oberoende organ för ytterligare 24 000 hektar. Inhemska trädarter ska användas, såvida det inte kan visas att de inte längre är anpassade till prognostiserade klimatförhållanden och pedohydrologiska förhållanden. Inblandningar på högst 25 % Douglasgran i blandade bestånd ska också godtas. • om det är tillåtet enligt nationell lagstiftning • utom Natura 2000 och andra skyddade områden • och om det kan visas att Douglasgran är lämplig för de förväntade klimatförhållandena på återbeskogningsplatsen.
142	Investering 5: Vattenhållning i skog	Mål	T1: Slutförande av 40 projekt för torrentkontroll (småskaliga trä- och naturstensdammar) för att bromsa markavrinning och vattenhållningsprojekt i skogar (bibehållande och små reservoarer).		Antal projekt	0	40	Första kvartalet	2023	Slutföranderapport från ett oberoende organ för 40 projekt. Projekten ska i möjligaste mån vara naturbaserade (i linje med den nationella handlingsplanen för anpassning till klimatförändringarna och Tjeckiens nationella politik för att bekämpa torka). Projektutformningen ska omfatta nödvändiga resultat och villkor från miljökonsekvensbedömningen, som ska slutföras i enlighet med direktiv 2011/92/EU, samt relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG och rådets direktiv 92/43/EEG.
143	Investering 5: Vattenhållning i skog	Mål	T2: Slutförande av ytterligare 20 projekt för torrentkontroll (småskaliga trä- och naturstensdammar) för att bromsa markavrinning och vattenhållningsprojekt i skogar (bibehållande och små reservoarer)		Antal projekt	40	60	Första kvartalet	2024	Slutföranderapport från ett oberoende organ som certifierats för ytterligare 20 projekt. Projekten ska i möjligaste mån vara naturbaserade (i linje med den nationella handlingsplanen för anpassning till klimatförändringarna och Tjeckiens nationella politik för att bekämpa torka). Projektutformningen ska omfatta nödvändiga resultat och villkor från miljökonsekvensbedömningen, som ska slutföras i enlighet med direktiv 2011/92/EU, samt relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG och rådets direktiv 92/43/EEG.

N. KOMPONENT 2.7: CIRKULÄR EKONOMI, ÅTERVINNING OCH INDUSTRIELLT VATTEN

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan stöder hanteringen av utmaningen med avfallsgenerering och råvaruberoende, med målet att stödja omställningen till en cirkulär ekonomi i Tjeckien. Detta ska uppnås genom åtgärder för att förebygga avfall, öka infrastrukturen för materialåtervinning, minska slöseriet med sekundära råvaror, öka andelen återvunnet material i produkter och öka Tjeckiens råvarutrygghet genom minskat beroende av importerade råvaror på grund av den kontinuerliga och oavbrutna tillgången till råvaror. Dessutom är komponenten inriktad på hållbar vattenförvaltning, inbegripet åtgärder som syftar till att spara och återvinna vatten och optimera användningen av vatten i företag. Övergången till den cirkulära ekonomin ska bidra till att öka Tjeckiens motståndskraft mot både miljömässiga och ekonomiska hot.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen, enligt vilken Tjeckien ska inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på en koldioxidsnål och energiomställning, inbegripet energieffektivitet (landsspecifik rekommendation 3 2019), och den landsspecifika rekommendationen, enligt vilken Tjeckien ska inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt på ren och effektiv produktion och användning av energi (landsspecifik rekommendation 3 2020).

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

N.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Genomförande av ny lagstiftning om avfallshantering i Tjeckien

Reformen syftar till att öka förebyggandet, materialåtervinningen, återvinningen och sorteringen av avfall och minska deponeringen, i syfte att stärka principerna om producentansvar och miljömodulering. Senast 2035 ska minst 65 % av det kommunala avfallet materialåtervinnas6 och högst 10 % deponeras.7 Den nya lagstiftningen om avfallshantering i Tjeckien har varit i kraft sedan den 1 januari 2021. Efter den nyligen antagna avfallslagstiftningen ska följande genomförandeakter om avfallshantering slutföras och träda i kraft senast den 30 september 2023 i enlighet med de delar som anges i artikel 28 i direktiv 2008/98/EG, ändrat genom direktiv (EU) 2018/851:

- Dekret om avfallskatalog nr 8/2021 Coll., om inrättande av den nya avfallskatalogen och fastställande av regler för utvärdering av farliga egenskaper hos avfall.
- Förordning om hantering av förpackningar nr 30/2021 Coll., som föreskriver regler om förpackningsregister och anmälan av register från ett sådant register, och en metod för redovisning av användningen av förpackningar.
- Förordning om fastställande av villkoren för när fast bränsle från avfall upphör att vara avfall.
- Lag om begränsning av utvalda plastprodukters inverkan på miljön.

[6] I enlighet med artikel 12 i direktiv 2008/98/EG, ändrat genom direktiv (EU) 2018/851.
[7] I enlighet med direktiv 1999/31/EG, ändrat genom direktiv (EU) 2018/850.

- Förordning om genomförande av vissa bestämmelser i lagen om begränsning av utvalda plastprodukters inverkan på miljön.
- Dekret om biprodukter och omvandling av avfall (asfaltdekret), under utarbetande, med villkor för när asfaltblandningen är en biprodukt eller upphör att vara avfall.
- Dekret om närmare bestämmelser om hanteringen av uttjänta fordon, under utarbetande, fastställande av regler för insamling och behandling av uttjänta fordon och metoden för beräkning av nivån för återanvändning och materialåtervinning eller annan återvinning av uttjänta fordon.
- Dekret om hantering av uttjänta produkter, som håller på att utarbetas, med krav på informationskampanjer för att öka allmänhetens medvetenhet om behandling av uttjänta produkter, och med tekniska krav för lagring och användning av elektriskt och elektroniskt avfall såsom förbrukade batterier och ackumulatorer, förbrukad elektrisk utrustning och förbrukade däck.

Nationella och regionala avfallshanteringsplaner som syftar till att förbättra miljövänliga förberedelser för återanvändning, materialåtervinning, återvinning och bortskaffande av avfall ska slutföras och träda i kraft.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Reform 2: Slutförande av Tjeckiens cirkulära strategi 2040

Syftet med åtgärden är att fastställa en strategi för att omvandla det tjeckiska samhället till en cirkulär ekonomi genom att minimera avfallsgenereringen och användningen av resursinsatser, i linje med EU:s nya handlingsplan för den cirkulära ekonomin. Åtgärden består av antagandet av Tjeckiens cirkulära strategi 2040.

Investering 1: Bygga infrastruktur för återvinning

Syftet med investeringen är att stödja den cirkulära ekonomin när det gäller hantering av biologiskt nedbrytbart avfall. Denna åtgärd består av bidragsstöd till projekt som ökar kapaciteten för återvinning av biologiskt nedbrytbart avfall och för återinförande i marken av kompost eller avfall från biogasrötare.

Investering 2: Cirkulära lösningar i företag

Syftet med investeringen är att bidra till den gröna omställningen och en hållbar användning av primära råvaruresurser. Denna åtgärd består av bidragsstöd till projekt för lösningar för den cirkulära ekonomin bland företag, inbegripet men inte begränsat till optimering av produkters materialekodesign för att underlätta återvinning och återanvändning, tillsammans med projekt för industriell symbios och andra investeringsaffärsprojekt som bidrar till övergången till en cirkulär ekonomi och riktad tillämpning av återvunnet material i produkter.

Investering 3: Vattenbesparing i industrin

Syftet med investeringen är att optimera vattenanvändningen inom industrin. Denna åtgärd består av stöd till projekt för införande av teknik och åtgärder för att spara, återvinna och optimera vattenanvändningen i industriella produktionsprocesser.

N.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
144	Reform 1: Genomförande av ny lagstiftning om avfallshantering i Tjeckien	Hållpunkt	Ikraftträdande av de genomförandebeslut som följer av miljöministeriets lagstiftning om avfallshantering	Bestämmelse i genomförandebeslut om ikraftträdande av respektive genomförandebeslut				Tredje kvartalet	2023	Dessa genomförandebeslut ska omfatta dekretet om avfallskatalog nr 8/2021 Coll., dekretet om hantering av förpackningar nr 30/2021 Coll., dekretet om fastställande av villkoren för när fast bränsle från avfall upphör att vara avfall, lagen om begränsning av utvalda plastprodukters inverkan på miljön, dekretet om genomförande av vissa bestämmelser i lagen om begränsning av utvalda plastprodukters inverkan på miljön, dekretet om biprodukter och avfall (asfaltdekretet), dekretet om närmare bestämmelser om hantering av uttjänta fordon och dekretet om närmare bestämmelser om hantering av uttjänta produkter (däck, el, batterier).
145	Reform 1: Genomförande av ny lagstiftning om avfallshantering i Tjeckien	Hållpunkt	Ikraftträdande av en nationell och regional avfallshanteringsplan	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av en nationell och regional avfallshanteringsplan				Fjärde kvartalet	2023	Tillhandahållande av en ny nationell och regional plan för avfallshantering som syftar till att förbättra den miljövänliga förberedelsen för återanvändning, materialåtervinning, återvinning och bortskaffande av avfall.
146	Reform 2: Slutförande och genomförande av Tjeckiens cirkulära strategi 2040	Hållpunkt	Miljöministeriets slutförande och antagande av Tjeckiens cirkulära strategi 2040	Offentliggörande av Tjeckiens cirkulära strategi 2040 i databasen över Tjeckiens strategiska dokument				Första kvartalet	2022	Slutförande och antagande av strategin för cirkulär Tjeckien 2040. Strategin ska formulera den vision, de globala och strategiska mål, de prioriterade områden och de principer som krävs för att uppnå en cirkulär ekonomi i Tjeckien.
148	Investering 1: Bygga infrastruktur för återvinning	Hållpunkt	Miljöministeriets beslut om stöd till projekt som investerar i återvinningsinfrastruktur	Miljöministeriets beslut om stöd till projekt som investerar i återvinningsinfrastruktur				Tredje kvartalet	2024	Miljöministeriets beslut om stöd till projekt som investerar i återvinningsinfrastruktur. Projekten består av byggande och modernisering av komposteringsanläggningar och samhällskomposteringsanläggningar. Investeringen ska också omfatta stöd för förvärv av utrustning för att tillämpa totalt minst 200 000 ton kompost (rötrester eller fugat) per år till jordbruksmarkfonden (ALF) för jordbruksenheter, operatörer av komposteringsanläggningar och biogasstationer.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										Mottagare av stöd för förvärv av utrustning ska vara skyldiga att införliva minst 40 ton kompost per hektar under en femårsperiod.
149	Investering 1: Bygga infrastruktur för återvinning	Hållpunkt	Slutförda projekt	Inlämning av överlämningsprotokoll eller beläggningstillstånd				Fjärde kvartalet	2025	Inlämning av överlämningsprotokoll eller beläggningstillstånd som visar att projekten har slutförts.
150	Investering 2: Cirkulära lösningar i företag	Hållpunkt	Industri- och handelsministeriets tilldelning av alla offentliga kontrakt för projekt som investerar i cirkulära lösningar i företag	Industri- och handelsministeriets meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för projekt som investerar i cirkulära lösningar i företag				Fjärde kvartalet	2022	Industri- och handelsministeriets meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för projekt som investerar i cirkulära lösningar i företag. Projekt ska väljas ut som stärker den industriella omställningen till ett koldioxidsnålt, cirkulärt och digitalt samhälle och minskar produktionens materialintensitet och förbrukningen av primära resurser.
151	Investering 2: Cirkulära lösningar i företag	Mål	Slutrapporter för projekt som investerar i cirkulära lösningar		Antal projekt	0	60	Fjärde kvartalet	2025	Bidragsmottagaren lämnar in slutrapporter och den behöriga myndigheten godkänner 60 projekt.
152	Investering 3: Vattenbesparing i industrin	Hållpunkt	Industri- och handelsministeriets tilldelning av alla offentliga kontrakt för projekt för att spara och optimera vatten i industrin	Industri- och handelsministeriets meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för projekt för att spara och optimera vatten inom industrin				Fjärde kvartalet	2022	Industri- och handelsministeriets meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för projekt för att spara och optimera vatten inom industrin. Projekt ska väljas ut som optimerar vattenförbrukningen i produktionsprocessen genom att installera ny teknik och utrustning för att spara vatten, direkt vattenåtervinning i vattenintensiva industrier, återanvändning av förorenat/använt driftsvatten i andra processer, optimera vattenanvändningen i kraftverk, minska vattenförlusterna i slutna kretsar eller optimera användningen av ånga eller dess distributionspotential.
153	Investering 3: Vattenbesparing i industrin	Mål	Slutföranderapporter för projekt för att spara och optimera vatten i branschen		Antal projekt	0	40	Fjärde kvartalet	2025	Bidragsmottagaren lämnar in slutrapporter och den behöriga myndigheten godkänner 40 projekt.

O. KOMPONENT 2.8: ÅTERUPPLIVNING AV FÖRFALLNA OMRÅDEN

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att ta itu med utmaningen att stödja vitalisering av tidigare industriområden eller outnyttjade områden i stadsområden (nedan kallade tidigare exploaterade områden) med de slutliga målen att

- förbättra energieffektiviteten i renoverade eller rekonstruerade byggnader,
- Bygga nya energieffektiva byggnader, där renovering varken skulle vara möjlig eller effektiv.
- skapa naturliga kolsänkor.

Komponenten ska inleda omfattande markomvandlingar och förbättra landskapets ekologiska stabilitet genom att skapa nya grönområden utan att påverka jordbruksmarken. Revitaliseringen av territoriet förväntas bidra till en effektivare användning av teknisk infrastruktur och transportinfrastruktur, minskad energiförbrukning och ökad energieffektivitet.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen, enligt vilken Tjeckien ska fokusera på en koldioxidsnål och energiomställning, inbegripet energieffektivitet (landsspecifik rekommendation 3 2019), och den landsspecifika rekommendationen, enligt vilken Tjeckien ska stödja ren och effektiv produktion och användning av energi (landsspecifik rekommendation 3 2020).

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

O.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering 1: Investeringsstöd för återställande av särskilda förfallna områden

Investeringen syftar till att stödja projekt för återställande av tidigare exploaterad mark som syftar till att förbereda områden för ytterligare multifunktionell användning. Investeringen består av stöd till minst tio projekt för återställande av tidigare exploaterad mark.

Investering 2: Investeringsstöd för återställande av tidigare exploaterad mark som ägs av kommuner och regioner för icke-yrkesmässig användning

Investeringen syftar till att stödja återställandet av förfallna områden som ägs av lokala och regionala myndigheter. Investeringen består av stöd till minst 30 icke-yrkesmässiga projekt för återställande av tidigare exploaterad mark.

Investering 3: Investeringsstöd för återställande av tidigare exploaterad mark som ägs av kommuner och regioner för företagsanvändning

Investeringen syftar till att bidra till att återuppliva förfallna områden som ägs av kommuner, särskilt för yrkesmässig användning och, i begränsad utsträckning, för icke-yrkesmässig användning. Investeringen består av stöd till projekt för att återuppliva förfallna områden för företagsanvändning.

O.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
154	Investering 1: Investeringsstöd för återställande av särskilda förfallna områden	Mål	Ikraftträdande av alla subventionsavtal mellan den statliga investeringsfonden och utvalda innehavare av tidigare exploaterad mark		Antal projekt		10	Fjärde kvartalet	2023	Ikraftträdande av alla subventionsavtal mellan den statliga investeringsfonden och utvalda projektinnehavare för specifik återställande av förfallna områden (projektförberedelse, markförberedelse, investeringsprojekt) efter utarbetandet av ett subventionsprogram. De projekt som får stöd genom subventionsprogrammet ska syfta till att genomföra rivning och energieffektivt byggande eller energieffektiv renovering. Sammanlagt ska minst tio projekt kontrakteras och minst 60 % av den investering som tillhandahålls inom ramen för denna åtgärd ska avsättas för energieffektiva renoveringsprojekt. När det gäller finansieringen av rivning och energieffektivt byggande ska det säkerställas att de utvalda projekten är sådana att i) nya byggnader ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnader, ii) totalrenovering inte är möjlig på grund av tekniska skäl, hälsoskäl/säkerhetsskäl eller ändamålsanpassade skäl, iii) Den totala bebyggda arealen för nya byggnader får inte överstiga den totala bebyggda arealen för alla rivna tidigare byggnader i en tidigare exploaterad tomt, där minst 80 % av den nya bebyggda arealen placeras direkt på den bebyggda arealen för de tidigare rivna byggnaderna. Omvandling av värdefulla grönområden (med högt värde för den biologiska mångfalden) ska uteslutas. När det gäller stöd till renoveringsverksamhet ska det i ansökningsomgången anges att minst 90 % av kostnaderna ska stödja energieffektivitetsrenoveringar. Kraven i ansökningsomgångarna ska säkerställa att minst 70 % av det bygg- och rivningsavfall som genereras förbereds för återanvändning och materialåtervinning. Förvaltningen av ansökningsomgången, utvärderingen av projektansökningar, urvalet och undertecknandet av ett kontrakt med projektinnehavarna samt betalningarna under projektets genomförande (uppförande) och slutkontrollen ska anförtros den statliga investeringsfonden.
155	Investering 1: Investeringsstöd för återställande av särskilda förfallna områden	Mål	Inlämning av kompletteringsintyg för minst 10 projekt		Antal projekt	0	10	Andra kvartalet	2026	Protokoll om godkännande av arbeten som undertecknats av de avtalsslutande parterna eller slutliga tillstånd som utfärdats av de berörda byggmyndigheterna för minst tio projekt.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
156	Investering 2: Investeringsstöd för återställande av tidigare exploaterad mark som ägs av kommuner och regioner för icke-yrkesmässig användning	Mål	Ikraftträdande av alla avtal mellan den statliga investeringsfonden och utvalda innehavare av tidigare exploaterad mark		Antal projekt		30	Fjärde kvartalet	2023	Ikraftträdande av alla kontrakt för återställande av offentligt ägda tidigare exploaterad mark för icke-yrkesmässig användning efter utarbetandet av ett subventionsprogram. De projekt som får stöd genom subventionsprogrammet ska syfta till att genomföra energieffektiva renoveringar eller omvandla förfallna områden till naturliga kolsänkor. När det gäller stöd till renoveringsverksamhet ska det i ansökningsomgången anges att minst 90 % av kostnaderna ska stödja energieffektivitetsrenoveringar. Kraven i ansökningsomgångarna ska säkerställa att minst 70 % av det bygg- och rivningsavfall som genereras förbereds för återanvändning och materialåtervinning. Totalt ska minst 30 projekt kontrakteras och minst 20 % av investeringen ska avsättas för projekt som syftar till att omvandla tidigare exploaterad mark till naturliga kolsänkor.
157	Investering 2: Investeringsstöd för återställande av tidigare exploaterad mark som ägs av kommuner och regioner för icke-yrkesmässig användning	Mål	Inlämning av kompletteringsintyg för minst 30 projekt		Antal projekt	0	30	Fjärde kvartalet	2025	Protokoll om godkännande av arbeten som undertecknats av de avtalsslutande parterna eller slutliga tillstånd som utfärdats av de berörda byggmyndigheterna för minst 30 projekt.
158	Investering 3: Investeringsstöd för återställande av tidigare exploaterad mark som ägs av kommuner och regioner för företagsanvändning	Mål	Ikraftträdande av alla offentliga kontrakt för återställande av offentligt ägd tidigare exploaterad mark för yrkesmässig användning		Antal projekt		20	Fjärde kvartalet	2023	Ikraftträdande av alla kontrakt för återställande av offentligt ägd tidigare exploaterad mark för företagsbruk efter utarbetandet av ett subventionsprogram. De utvalda projekten ska syfta till att stödja rivning och energieffektivt byggande eller energieffektiv renovering. När det gäller finansieringen av rivning och energieffektivt byggande ska det säkerställas att de utvalda projekten är sådana att i) nya byggnader ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnader, ii) totalrenovering inte är möjlig på grund av tekniska skäl, hälsoskäl/säkerhetsskäl eller ändamålsanpassade skäl, iii) Högst 5 % ny mark ska användas på den plats där den tidigare byggnaden var belägen. Detta utesluter möjligheten att riva byggnader på en plats och bygga en annan byggnad på en annan plats istället.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										När det gäller stöd till renoveringsverksamhet ska det säkerställas att minst 90 % av kostnaderna ska stödja energieffektivitetsrenoveringar. Kraven i ansökningsomgångarna ska säkerställa att minst 70 % av det bygg- och rivningsavfall som genereras förbereds för återanvändning och materialåtervinning. Sammanlagt ska minst 20 projekt upphandlas.
159	Investering 3: Investeringsstöd för återställande av tidigare exploaterad mark som ägs av kommuner och regioner för företagsanvändning	Mål	Inlämning av kompletteringsintyg för minst 20 projekt		Antal projekt	0	20	Fjärde kvartalet	2025	Protokoll om godkännande av arbeten som undertecknats av de avtalsslutande parterna eller slutliga tillstånd som utfärdats av de berörda byggmyndigheterna för minst 20 projekt.

P. KOMPONENT 2.9: FRÄMJANDE AV BIOLOGISK MÅNGFALD OCH BEKÄMPNING AV TORKA

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att ta itu med de utmaningar som uppstår till följd av låg vattenhållningsförmåga och klimatförändringarnas effekter i Tjeckien. Delen syftar till att förbättra skyddet mot torka och översvämningar genom att öka vattenhållningen i landskapet och i stadsområden. Investeringar i skydd av Natura 2000-områden och särskilt skyddade områden planeras också.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

P.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Ändring av vattenförvaltningslagen

Syftet med reformen ska vara att ändra vattenförvaltningslagen för att hantera torka och vattenbrist på ett mer systematiskt sätt. Ändringen ska fastställa ramen för förebyggande och övervakning av torka, de berörda myndigheternas ansvarsområden och kontrollmekanismer. Den ska syfta till att inrätta regionala kommissioner med mandat att utfärda en förklaring om ”tillståndet för vattenbrist” och tillämpa motsvarande begränsningar av vattenanvändningen i regionen, i enlighet med planer för hantering av torka.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Investering 1: Skydd mot torka och översvämningar i staden Brno

Syftet med åtgärden är att stärka Brnos översvämningsskydd och blåsa nytt liv i floden Svratka. Den består av flera insatser som kan omfatta, men inte är begränsade till, naturbaserade lösningar såsom naturliga utsläpp av den ökade vattennivån i bassängerna på ängar, inrättande av naturliga pooler, flodslätter eller skapande av våtmarker.

Investering 2: Regnvattenhantering i tätorter

Denna investering syftar till att bromsa avrinningen och öka vattenhållningen i tätorter. Investeringen består av flera projekt som kan omfatta, men inte är begränsade till, absorptionsremsor och reservoarer, regnträdgårdar, underjordiska fällor, dränering, lagring av underjordiska reservoarer eller gröna tak.

Investering 3: Förvaltning av Natura 2000-områden och skyddade växt- och djurarter

Syftet med investeringen är att förbättra den ekologiska stabiliteten i landskapet och den biologiska mångfalden i Tjeckien. Den består av åtgärder som fastställs i förvaltningsplanerna för återställande och vitalisering av Natura 2000-områden (särskilda skyddsområden och områden av gemenskapsintresse) samt nationellt skyddade områden och för vård av särskilt skyddade arter.

Investering 4: Anpassning av akvatiska ekosystem, icke-skogsekosystem och skogsekosystem till klimatförändringarna

Syftet med investeringen är att möjliggöra systemisk vattenhållning i landskapet. Den består av åtgärder som kan omfatta, men inte är begränsade till, förbättring av skogarnas artsammansättning och rumsliga sammansättning. Skydd av andra livsmiljöer än skogar.

skapande eller återställande av våtmarker och dammar, vitalisering av vattendrag, återställande av landskapselement, plantering av träd utanför skogsområden och andra relaterade åtgärder.

Reform 2: Upprättande av landskapspolitik och landskapsplanering

Reformen syftar till att inrätta en integrerad landskapsförvaltning och landskapsplanering som säkerställer sektorsövergripande samordning och deltagande av flera berörda parter. Den består av antagandet av ett integrerat landskapspolitiskt dokument.

P.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
160	Reform 1: Ändring av vattenförvaltningslagen	Hållpunkt	Ändring av lagen om vattenförvaltning (lag nr 254/2001 Coll.) som syftar till en systematisk strategi för hantering av torka och vattenbrist	Ikraftträdande av ändringen av vattenförvaltningslagen (lag nr 254/2001 Coll.)				Fjärde kvartalet	2024	Den ändring av vattenlagen som fastställer ramen för förebyggande av torka och vattenbrist genom övervakning av torka, inrättande av kontrollmekanismer och fastställande av behöriga myndigheters ansvar ska antas. En regional och central kommission för förebyggande, övervakning och hantering av torka och vattenbrist ska inrättas. Regionala och nationella planer för torka ska utarbetas och godkännas.
161	Investering 1: Skydd mot torka och översvämningar i staden Brno	Hållpunkt	Meddelande om tilldelning av kontrakt för projekt som syftar till skydd mot torka och översvämningar i staden Brno	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt.				Fjärde kvartalet	2022	Anmälan av alla kontrakt som tilldelats för projekt som syftar till skydd mot torka och översvämningar i staden Brno.
162	Investering 1: Skydd mot torka och översvämningar i staden Brno	Hållpunkt	Överlämningsprotokoll för översvämningsskyddsprojektet	Överlämningsprotokoll för projektet				Andra kvartalet	2025	Överlämningsprotokoll utfärdas och undertecknas av konstruktören och företrädaren för staden Brno, vilket visar att arbetena godtas.
163	Investering 2: Regnvattenförvaltning i tätorter	Mål	Regnvattenförvaltningsåtgärder i stadsområden		Volym av m^3 regnvatten som beräknas behållas	0	20 000	Andra kvartalet	2025	En ansökningsomgång för förvaltning av regnvatten i stadsområden ska inledas till stöd för projekt för upptagning av regnvatten. Projekt som får stöd ska beräknas ackumulera minst 20 000 m3 regnvatten.
164	Investering 3: Skyddade områden, inklusive Natura 2000-områden och skyddade växt- och djurarter	Mål	Projekt för bevarande av skyddade områden, inklusive Natura 2000-områden, och av skyddade växt- och djurarter		Hektar	0	150 000	Fjärde kvartalet	2025	Europaparlamentet efterlyser förvaltning av Natura 2000-områden och skyddade områden, och vård av särskilt skyddade arter ska inledas till stöd för i) åtgärder för bevarande av Natura 2000 och skyddade områden, och för skydd av särskilt skyddade arter, och ii) bakgrunds- och övervakningsstudier. Projekt som får stöd ska sammanlagt beräknas omfatta minst 150 000 hektar.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
165	Investering 4: Anpassning av akvatiska ekosystem, icke-skogsekosystem och skogsekosystem till klimatförändringarna	Mål	Projekt för anpassning av akvatiska ekosystem, icke-skogsekosystem och skogsekosystem till klimatförändringar		Projekt	0	2 500	Fjärde kvartalet	2025	Europaparlamentet efterlyser en anpassning av ekosystemen till klimatförändringarna för att stödja 1) projekt i akvatiska ekosystem, andra ekosystem än skogar och skogsekosystem, och 2) studier av vattenhållningsförmågan. Slutliga projektutvärderingar för 2 500 projekt ska utfärdas. Studier av vattenhållning ska kumulativt omfatta uppskattningsvis 4 000 km2 avrinningsområden.
262	Reform 2: Upprättande av landskapspolitik och landskapsplanering	Hållpunkt	Antagande av en integrerad landskapspolitik och landskapsplanering	Antagande av landskapspolitiken				Andra kvartalet	2025	Regeringen antar ett integrerat landskapspolitiskt dokument. Politiken ska skapa en gynnsam miljö för hållbar markförvaltning inom både den offentliga och den privata sektorn. Den ska omfatta åtminstone följande ämnen: biologisk mångfald, vattenförvaltning, skogsbruk och kulturarv.

Q. COMPONENT 2.10 PRISVÄRDA BOSTÄDER

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att hantera den nuvarande och eskalerande krisen med överkomliga bostadspriser. Det syftar till att öka utbudet av överkomliga bostäder genom att tillhandahålla subventionerade och efterställda lån till investerare samt inrätta en offentlig-privat saminvesteringsfond för förvärv, renovering och byggande av överkomliga bostäder.

Komponenten består av en bostadsreform, ett centrum för bostadsrådgivning och ett nätverk av regionala rådgivningscentrum för bostäder samt tre finansieringsinstrument som är inriktade på att maximera tillgången till finansiering och mobilisera privat kapital:

- En förmånlig lånefacilitet
- En facilitet för efterställda lån
- En offentlig-privat saminvesteringsfond

Komponenten stöder genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna om att stärka tillhandahållandet av subventionerade och överkomliga bostäder, bland annat genom antagandet av en särskild rättslig ram för subventionerade bostäder och bättre samordning mellan olika organ (landsspecifik rekommendation 3 2022).

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

Fråga 1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Rättsakt om överkomliga bostäder

Syftet med reformen är att göra bostäder mer överkomliga genom att anta en rättsakt om bostadsstöd. Reformen består i ikraftträdandet av rättsliga bestämmelser som inrättar mekanismer för att hjälpa sökande att hitta bostäder och stimulera användningen av tomma bostäder genom att hjälpa hyresgäster att fullgöra sina skyldigheter gentemot hyresvärdar.

Investering 3: Medinvesteringsfacilitet

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i en offentlig-privat saminvesteringsfacilitet som syftar till att förbättra tillgången till överkomliga bostäder i Tjeckien. Faciliteten ska fungera genom att investera direkt i fastigheter. På grundval av investeringen från faciliteten för återhämtning och resiliens syftar faciliteten till att inledningsvis investera minst 39 574 000 EUR.

Investeringsanslaget ska förvaltas av det nationella utvecklingsinvesteringsbolaget i egenskap av genomförandepartner.

För att genomföra investeringen i investeringsanslaget ska Tjeckien och det nationella utvecklingsinvesteringsbolaget underteckna ett genomförandeavtal som ska innehålla följande innehåll:

1) Beskrivning av facilitetens beslutsprocess: Investeringsanslagets slutliga investeringsbeslut ska fattas av en investeringskommitté eller annat relevant likvärdigt

styrande organ och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är oberoende av regeringen.

2) Nyckelkrav för den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande:
   a) Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.

   b) Kravet på att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Investeringspolicyn ska i synnerhet utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led,8 ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena,9 iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. Investeringspolicyn ska dessutom kräva efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå för facilitetens slutliga stödmottagare.

   c) Kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
   d) Kravet på att alla renoveringar som får stöd ska omfatta energieffektivitetsrenoveringar.

3) Det belopp som omfattas av genomförandeavtalet, genomförandepartnerns avgiftsstruktur och kravet på att återinvestera eventuella återflöden i enlighet med investeringsanslagets investeringspolitik.

4) Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
   a) Beskrivningen av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om den mobiliserade investeringen.
   b) En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa att bedrägerier, korruption och intressekonflikter förebyggs, upptäcks och korrigeras.
   c) Skyldigheten att kontrollera varje insatss stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeavtalet innan man åtar sig att finansiera en insats.
   d) Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från det nationella utvecklingsinvesteringsbolaget. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägeri, korruption och intressekonflikter, ii) Efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada och reglerna om statligt stöd. och iii) att kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma

[8] Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom kraft- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande infrastruktur för överföring och distribution, som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilbränslefri drift.

[9] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeavtalet följs.

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 31 augusti 2026.

Fråga 2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
263	Reform 1: Rättsakt om överkomliga bostäder	Hållpunkt	Rättsakt om överkomliga bostäder	Lagstiftningens ikraftträdande				Andra kvartalet	2025	En rättsakt ska träda i kraft och inrätta mekanismer som hjälper sökande att hitta bostäder och stimulerar användningen av tomma bostäder genom att hjälpa hyresgäster att fullgöra sina skyldigheter gentemot hyresvärdar. En övergångsperiod får tillämpas på grundval av lämpliga motiveringar. Denna övergångsperiod ska inledas när rättsakten offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och ska vara kopplad till tekniska eller teknologiska begränsningar.
270	Investering 3: Saminvesteringsfacilitet	Hållpunkt	Genomförandeavtal	Genomförandeavtalets ikraftträdande				Tredje kvartalet	2024	Genomförandeavtalet träder i kraft.
271	Investering 3: Saminvesteringsfacilitet	Mål	Rättsligt avtal undertecknat med den slutliga stödmottagaren		% (procent)	0	100	Andra kvartalet	2026	Det nationella utvecklingsinvesteringsbolaget ska ha ingått ett rättsligt finansieringsavtal med medinvesteringsfaciliteten för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av investeringarna från faciliteten för återhämtning och resiliens till faciliteten (med beaktande av förvaltningsavgifter).
272	Investering 3: Saminvesteringsfacilitet	Hållpunkt	Överföring av medel	Överföringsintyg				Andra kvartalet	2026	Efter ikraftträdandet av det ändrade genomförandeavtal som säkerställer att eventuella återflöden återinvesteras i enlighet med facilitetens investeringspolitik och inte används för återbetalningar av lån från faciliteten för återhämtning och resiliens ska Tjeckien överföra 39 574 000 EUR till det nationella utvecklingsinvesteringsbolaget för faciliteten.

Fråga 3. Beskrivning av reformer och investeringar för lånet

Investering 1: Lånefacilitet för subventionerade lån

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i en facilitet för tillhandahållande av subventionerade lån för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering i Tjeckiens sektor för överkomliga bostäder. Faciliteten ska fungera genom att tillhandahålla subventionerade lån direkt till den privata sektorn och till offentliga organ som bedriver liknande verksamhet. På grundval av investeringen från faciliteten för återhämtning och resiliens syftar faciliteten till att inledningsvis tillhandahålla minst 170 460 000 EUR i finansiering.

Faciliteten ska förvaltas av fonden för statligt investeringsstöd i egenskap av genomförandepartner. Faciliteten ska omfatta följande produktlinje: förmånliga lån. Denna produkt syftar till att ge subventionerade lån till projekt som bidrar till att öka tillgången på hyresbostäder. De verksamheter som får stöd är renovering av befintliga bostadsenheter, renovering av byggnader till bostadsenheter, förvärv av bostadsenheter och uppförande av nya bostadsenheter.

För att genomföra investeringen i faciliteten ska Tjeckien och fonden för statligt investeringsstöd underteckna ett genomförandeavtal som ska innehålla följande innehåll:

1) Beskrivning av facilitetens beslutsprocess: Investeringsanslagets slutliga investeringsbeslut ska fattas av en investeringskommitté eller annat relevant likvärdigt styrande organ och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är oberoende av regeringen.

2) Nyckelkrav för den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande:
   a) Beskrivning av den finansiella produkten/de finansiella produkterna och stödberättigade slutliga stödmottagare.
   b) Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
   c) Kravet på att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Investeringspolicyn ska i synnerhet utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led,10 ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena,11 iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. Investeringspolicyn ska dessutom kräva efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå för facilitetens slutliga stödmottagare.

[10] Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom kraft- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande infrastruktur för överföring och distribution, som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilbränslefri drift.

[11] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

d) Kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
e) Kravet på att alla renoveringar som får stöd ska omfatta energieffektivitetsrenoveringar.

3) Det belopp som omfattas av genomförandeavtalet, genomförandepartnerns avgiftsstruktur och kravet på att återinvestera eventuella återflöden i enlighet med facilitetens investeringspolitik, såvida de inte används för återbetalningar av lån från faciliteten för återhämtning och resiliens.
4) Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
   a) Beskrivningen av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om den mobiliserade investeringen.
   b) En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa att bedrägerier, korruption och intressekonflikter förebyggs, upptäcks och korrigeras.
   c) Skyldigheten att kontrollera varje insatss stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeavtalet innan man åtar sig att finansiera en insats.
   d) Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan för den statliga investeringsstödsfonden. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägeri, korruption och intressekonflikter, ii) Efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada och reglerna om statligt stöd. och iii) att kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeavtalet följs.

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 31 augusti 2026.

Investering 2: Lånefacilitet för efterställda lån

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i en facilitet för tillhandahållande av efterställda lån för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering i Tjeckiens sektor för överkomliga bostäder. Faciliteten ska fungera genom att tillhandahålla efterställda lån direkt till den privata sektorn och till offentliga organ som bedriver liknande verksamhet.

Faciliteten ska förvaltas av den nationella utvecklingsbanken i egenskap av genomförandepartner. Faciliteten ska omfatta följande produktlinje: efterställda lån. Denna produkt syftar till att ge efterställda lån till projekt som bidrar till att öka tillgången på hyresbostäder. De verksamheter som får stöd är förvärv, renovering av befintliga bostadsenheter, renovering av byggnader till bostadsenheter och uppförande av nya bostadsenheter.

För att genomföra investeringen i faciliteten ska Tjeckien och den nationella utvecklingsbanken underteckna ett genomförandeavtal som ska innehålla följande innehåll:

1) Beskrivning av facilitetens beslutsprocess: Investeringsanslagets slutliga investeringsbeslut ska fattas av en investeringskommitté eller annat relevant likvärdigt styrande organ och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är oberoende av regeringen.

2) Nyckelkrav för den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande:

a) Beskrivning av den finansiella produkten/de finansiella produkterna och stödberättigade slutliga stödmottagare.
b) Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
c) Kravet på att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Investeringspolicyn ska i synnerhet utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led,12 ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena,13 iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. Investeringspolicyn ska dessutom kräva efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå för facilitetens slutliga stödmottagare.
d) Kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
e) Kravet på att alla renoveringar som får stöd ska omfatta energieffektivitetsrenoveringar.

3) Det belopp som omfattas av genomförandeavtalet, genomförandepartnerns avgiftsstruktur och kravet på att återinvestera eventuella återflöden i enlighet med facilitetens investeringspolitik, såvida de inte används för återbetalningar av lån från faciliteten för återhämtning och resiliens.

4) Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
a) Beskrivningen av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om den mobiliserade investeringen.
b) En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa att bedrägerier, korruption och intressekonflikter förebyggs, upptäcks och korrigeras.
c) Skyldigheten att kontrollera varje insatss stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeavtalet innan man åtar sig att finansiera en insats.
d) Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från den nationella utvecklingsbanken. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägeri, korruption och intressekonflikter, ii) Efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada och reglerna om statligt stöd. och iii) att kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras.

[12] Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom kraft- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande infrastruktur för överföring och distribution, som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilbränslefri drift.
[13] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeavtalet följs.

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 31 augusti 2026.

Fråga 4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av lånet

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
264	Investering 1: Lånefacilitet för subventionerade lån	Hållpunkt	Genomförandeavtal	Genomförandeavtalets ikraftträdande				Tredje kvartalet	2024	Genomförandeavtalet träder i kraft.
265	Investering 1: Lånefacilitet för subventionerade lån	Mål	Rättsliga avtal som undertecknats med de slutliga stödmottagarna		% (procent)	0	100	Andra kvartalet	2026	Fonden för statligt investeringsstöd ska ha ingått rättsliga finansieringsöverenskommelser med slutmottagare för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av investeringarna från faciliteten för återhämtning och resiliens till faciliteten (med beaktande av förvaltningsavgifter).
266	Investering 1: Lånefacilitet för subventionerade lån	Hållpunkt	Överföring av medel	Överföringsintyg				Andra kvartalet	2026	Tjeckien ska överföra 170 460 000 EUR till facilitetens fond för statligt investeringsstöd.
267	Investering 2: Efterställd lånefacilitet	Hållpunkt	Genomförandeavtal	Genomförandeavtalets ikraftträdande				Tredje kvartalet	2024	Genomförandeavtalet träder i kraft.
268	Investering 2: Efterställd lånefacilitet	Mål	Rättsliga avtal som undertecknats med de slutliga stödmottagarna		% (procent)	0	100	Andra kvartalet	2026	Den nationella utvecklingsbanken ska ha ingått rättsliga finansieringsöverenskommelser med de slutliga stödmottagarna för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av investeringarna från faciliteten för återhämtning och resiliens till faciliteten (med beaktande av förvaltningsavgifter).
269	Investering 2: Efterställd lånefacilitet	Hållpunkt	Överföring av medel	Överföringsintyg				Andra kvartalet	2026	Tjeckien ska överföra 20 091 000 EUR till den nationella utvecklingsbanken för faciliteten.

R. KOMPONENT 3.1: INNOVATION INOM UTBILDNING I SAMBAND MED DIGITALISERING

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att ta itu med utmaningarna i samband med utbildningssystemets digitala omställning, särskilt genom att stärka elevernas digitala kompetens och beräkningstänkande och främja lärares användning av digital teknik. Detta ska uppnås genom en översyn av läroplanerna för grundskole- och gymnasieutbildning i syfte att stärka it-utbildningen, utvidga dess tillämpningsområde till avancerad digital teknik och främja digitala färdigheter inom alla utbildningsområden. Den ska också främja lärares digitala färdigheter och förbättra nivån på digital utrustning i skolorna. Delen syftar också till att ta itu med den digitala klyftan, som förvärrats av den långvariga nedstängningen av skolor, genom att inrätta en fond för mobila digitala enheter som står till förfogande för missgynnade elever och studenter. Det slutliga målet med komponenten är att anpassa utbildningen till arbetsmarknadens föränderliga behov, ta itu med bristen på it-specialister och avancerade digitala färdigheter i hela arbetskraften och säkerställa långsiktig anställbarhet.

Reformerna inom ramen för komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 2, 2019, enligt vilken Tjeckien ska öka utbildningssystemens kvalitet och inkludering, bland annat genom att främja tekniska och digitala färdigheter och läraryrket, och den landsspecifika rekommendationen 2, 2020, enligt vilken Tjeckien ska stödja sysselsättningen genom aktiv arbetsmarknadspolitik, tillhandahållande av färdigheter, inbegripet digitala färdigheter, och tillgång till digitalt lärande.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

R.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Reform av kursplanerna och förstärkning av it-utbildningen

Syftet med åtgärden är att stödja digital kompetens och it-färdigheter genom en översyn av läroplanerna i grundskolan, gymnasiet och gymnasiet. Denna åtgärd består i att godkänna de nya läroplanerna till stöd för digital kompetens och datortänkande.

Investering 1: Stöd till lärares reviderade läroplan och digitala färdigheter

Syftet med åtgärden är att stödja införandet av de reviderade läroplanerna och ramen för lärares digitala färdigheter (DigCompEdu) i skolorna. Åtgärden består av stöd till utbildning av pedagogisk personal i digitala färdigheter.

Investering 2: Digital utrustning för skolor

Syftet med åtgärden är att förhindra digital utestängning genom att säkerställa att digital utrustning och teknik är tillgänglig för alla elever. Denna åtgärd består i att tillhandahålla finansiering till skolor för inköp av it-utrustning.

R.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
168	Reform 1: Reform av kursplanerna och förstärkning av it-utbildningen	Hållpunkt	Godkännande av nya läroplaner för att stärka digital kompetens och datortänkande	Godkännande av nya läroplaner för grundskolor och gymnasium av ministeriet för utbildning, ungdom och idrott				Tredje kvartalet	2021	De nya kursplanerna ska • stärka utbildningen i informatik när det gäller undervisningstimmar • utvidga informatikens täckning till nya områden, såsom databehandling och datamodellering, kodning och programmering, robotteknik, förstärkt verklighet, virtuell verklighet och digital teknik. • Införa digital kompetens som en av nyckelkompetenserna • främja användningen av digital teknik inom alla utbildningsområden, även andra ämnen än it-ämnen.
170	Investering 1: Stöd till lärares reviderade läroplan och digitala färdigheter	Hållpunkt	Skapande av en digital plattform för effektiv delning av utbildningsresurser	En digital plattform som är fullt fungerande				Fjärde kvartalet	2024	Den digitala plattformen under ansvar av ministeriet för utbildning, ungdom och idrott ska ge lärare tillgång till befintligt utbildningsinnehåll (t.ex. digitala utbildningsresurser, webbseminarier eller e-lärandekurser). Den ska upprätta länkar till befintliga databaser med digitalt utbildningsmaterial.
171	Investering 1: Stöd till lärares reviderade läroplan och digitala färdigheter	Mål	Antal skolor som fått utbildning av pedagogisk personal i digitala färdigheter eller it-kompetens		Nummer	0	4 000	Första kvartalet	2026	4 000 skolor ska få utbildning av pedagogisk personal i digitala färdigheter eller it-kompetens.
172	Investering 2: Digital utrustning för skolor	Mål	Antal digitala enheter som köpts in av skolor för distansundervisning		Nummer	0	74 000	Fjärde kvartalet	2020	Skolorna köper in minst 74 000 digitala enheter (surfplattor, bärbara datorer, mobiltelefoner osv.) för distansundervisning. Minst 4 102 grundskolor och gymnasieskolor fick finansiering för it-utrustning för distansutbildning.
173	Investering 2: Digital utrustning för skolor	Mål	IT-utrustning för skolor		Nummer	0	4 800	Fjärde kvartalet	2025	Minst 4 800 skolor ska få it-utrustning.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
174	Investering 2: Digital utrustning för skolor	Mål	Antal skolor som får stöd med digital teknik och utrustning för att främja digital kompetens och genomföra de nya it-läroplanerna		Nummer	0	9 260	Första kvartalet	2024	Av totalt cirka 10 000 skolor är minst 9 260 skolor utrustade med både grundläggande och avancerad digital teknik som krävs för att främja digital kompetens och lära ut ny informationsteknik enligt de reviderade läroplanerna.

S. SAMMANSÄTTNING 3.2: ANPASSNING AV SKOLPROGRAM

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att ta itu med utmaningar inom högre utbildning respektive grundskoleutbildning. När det gäller högre utbildning syftar komponenten till att öka universitetens kapacitet och anpassa studieprogrammen till nya former av lärande och nya områden, särskilt digital expertis, i linje med arbetsmarknadens föränderliga behov. Nya universitetsanläggningar ska också stödjas för att utvidga och modernisera högre utbildning inom medicinsk och farmaceutisk vetenskap. På grundskole- och gymnasienivå syftar delen till att ta itu med den växande ojämlikheten inom utbildningen genom att tillhandahålla stöd på flera nivåer till missgynnade skolor, ytterligare undervisning för elever som riskerar att misslyckas och genom att stärka lärares och yrkesverksammas förmåga att undervisa i heterogena klasser.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 2, 2019, enligt vilken Tjeckien ska öka utbildningssystemens kvalitet och inkludering, bland annat genom att främja tekniska och digitala färdigheter och läraryrket, och den landsspecifika rekommendationen 2, 2020, enligt vilken Tjeckien ska stödja sysselsättningen genom aktiv arbetsmarknadspolitik, tillhandahållande av färdigheter, inbegripet digitala färdigheter, och tillgång till digitalt lärande.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

S.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Omvandling av universitet för att anpassa dem till nya former av lärande och förändrade behov på arbetsmarknaden

Syftet med reformen är att initiera och påskynda omvandlingen av universiteten när det gäller både innehåll och former av lärande.

Denna åtgärd består i att ackreditera minst 35 nya utbildningsprogram.

Investering 1: Konstruktion av utvalda viktiga akademiska platser

Syftet med åtgärden är att utöka universitetens anläggningar inom medicin, biomedicin och läkemedelsvetenskap. Åtgärden består i att bygga utvalda universitetsanläggningar.

Reform 2: Stöd till mindre gynnade skolor

Syftet med reformen är att ta itu med den växande ojämlikheten mellan skolornas utbildningsresultat och säkerställa lika tillgång till utbildning av god kvalitet.

Denna åtgärd består av ett riktat stödprogram för utsatta skolor, med fokus på utbildning av pedagogisk personal, och införande av indexfinansiering för att återspegla skolornas socioekonomiska nackdelar.

Investering 2: Handledningsprogram

Investeringen syftar till att tillhandahålla catch-up-klasser för elever med missgynnad socioekonomisk bakgrund, vars utbildningsresultat försämrades på grund av den långvariga nedstängningen av skolor. På grundval av rapporter från den tjeckiska skolinspektionen uppskattas det att 50 000 elever släpar efter och behöver handledning på grund av otillräckligt

deltagande i nätbaserat lärande under den tio månader långa skolstängningen. Investeringen syftar till att förhindra att ojämlikheten mellan elever och skolor ökar ytterligare på grund av sociala eller andra nackdelar. 4 000 skolor anordnar handledningsprogram. Genom att nå detta antal skolor förväntas handledning tillhandahållas via 500 000 individuella inskrivningar för handledningskurser av elever. Det innebär att samma elev kan dra nytta av handledningskurser i flera ämnen (t.ex. matematik, engelska). Syftet med åtgärden är att handleda elever som riskerar att misslyckas i skolan. Skolor och lärare kan självständigt avgöra vilka elever som anses löpa risk att misslyckas i skolan.

En utvärdering av effekterna av denna åtgärd ska offentliggöras (t.ex. hur åtgärden bidrog till att återställa inlärningsvanorna och förvärva de kunskaper som föreskrivs i läroplanerna i matematik, tjeckiska och ett främmande språk.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

S.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
176	Reform 1: Omvandling av universitet för att anpassa dem till nya former av lärande och förändrade behov på arbetsmarknaden	Hållpunkt	Lansering av ett program för att stödja omvandlingen av universitet	Utbildningsministeriet inleder programmet				Andra kvartalet	2022	Programmet ska stödja universitetens anpassning till nya inlärningsformer och införandet av nya utbildningsprogram. De sektorer som ska få stöd från programmet ska fastställas på grundval av en analys av ekonomiska uppgifter, i samråd med arbetsmarknadens parter. Fokus ska ligga på snabbväxande sektorer med högt mervärde som lider brist på högkvalificerade specialister, såsom cybersäkerhet, artificiell intelligens, industri 4.0 eller e-förvaltningstjänster. Målet är att stödja minst 20 universitet.
177	Reform 1: Omvandling av universitet för att anpassa dem till nya former av lärande och förändrade behov på arbetsmarknaden	Mål	Antal nya ackrediterade studieprogram		Nummer	0	35	Andra kvartalet	2025	Minst 35 nya utbildningsprogram ska ackrediteras.
179	Investering 1: Utveckling av utvalda viktiga akademiska platser	Hållpunkt	Tilldelning av kontrakt för uppförande av nya universitetsanläggningar	Meddelande om tilldelning för uppförande av nya universitetsanläggningar				Andra kvartalet	2024	Meddelande om tilldelning av offentliga kontrakt för uppförande av nya universitetsanläggningar med målet 100 000 m2 nytt universitetsområde inklusive materialutrustning, uppdelat enligt följande: 1. Mephared 2 (Charles-universitetet, Hradec Králové) – 58 092 m² 2. Biocentrum (Charles-universitetet, Prag-Albertov) – 33 934 m² 3. BiopharmaHub (Masarykuniversitetet, Brno) – 19 035 m².
180	Investering 1: Konstruktion av utvalda viktiga akademiska platser	Mål	Antal kvadratmeter ny universitetsyta		Nummer	0	95 000	Andra kvartalet	2026	Minst 95 000 m² av nya universitetsområden ska byggas.
181	Reform 2: Stöd till mindre gynnade skolor	Mål	Antal skolor med sämre förutsättningar som får stöd		Nummer	0	400	Fjärde kvartalet	2025	Ansökningsomgångar i syfte att stödja skolor med en hög andel missgynnade elever ska inledas. Ansökningsomgångarna ska omfatta stöd till utbildning av pedagogisk personal. Minst 400 skolor ska få stöd.
182	Reform 2: Stöd till mindre gynnade skolor	Hållpunkt	Förslag till indexfinansiering för skolor efter	Undervisnings-, ungdoms- och idrottsministeriet godkänner				Fjärde kvartalet	2025	Ett förslag till indexfinansiering ska godkännas. Indexet ska ta hänsyn till flera indikatorer på skolornas socioekonomiska nackdelar (t.ex. utbildningsresultat, andelen elever med en social eller annan nackdel eller andelen elever med olika modersmål).

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
			socioekonomisk nackdel	förslaget om indexfinansiering						
183	Investering 2: Handledningsprogram	Mål	Antal skolor som anordnar handledningsprogram		Nummer	0	4 000	Fjärde kvartalet	2023	4 000 skolor anordnar handledningsprogram. Genom att nå detta antal skolor förväntas handledning tillhandahållas via 500 000 individuella inskrivningar för handledningskurser av elever. Som en prioritet syftar handledning till att hjälpa elever som riskerar att misslyckas i skolan att återställa inlärningsvanor och förvärva de kunskaper som föreskrivs i läroplanerna i matematik, tjeckiska och ett främmande språk. En utvärdering av effekterna av denna åtgärd ska offentliggöras.

T. COMPONENT 3.3: MODERNISERING AV ARBETSFÖRMEDLINGARNA OCH UTVECKLING AV ARBETSMARKNADEN

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att ta itu med flera utmaningar på området arbetsmarknad och social omsorg. För det första syftar det till att öka arbetskraftens anpassningsförmåga genom att utveckla dess kompetens, särskilt på det digitala området. För det andra syftar det till att ta itu med den ihållande ojämlikheten mellan könen på arbetsmarknaden, särskilt det låga deltagandet på arbetsmarknaden bland kvinnor med små barn. För det tredje syftar komponenten till att modernisera och utvidga de sociala tjänsterna i enlighet med principerna om avinstitutionalisering och självständigt boende, enligt beskrivningen i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 2, 2019, enligt vilken Tjeckien ska främja sysselsättningen för kvinnor med små barn, bland annat genom att förbättra tillgången till barnomsorg till överkomligt pris, och för missgynnade grupper, och den landsspecifika rekommendationen 2 2020, enligt vilken Tjeckien ska stödja sysselsättningen genom aktiv arbetsmarknadspolitik, tillhandahållande av färdigheter, inbegripet digitala färdigheter, och tillgång till digitalt lärande.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

T.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Utveckling av arbetsmarknadspolitiken

Syftet med denna reform är att stödja livslångt lärande i Tjeckien. Reformen består av ett antal åtgärder, t.ex.

- Senast den 31 mars 2022 inrätta en trepartsmekanism med deltagande av arbetsmarknadsministeriet, utbildningsministeriet, arbetsgivare och fackföreningsföreträdare för att samordna utvecklingen av program för livslångt lärande i linje med den faktiska och förväntade efterfrågan på kompetens.
- Senast den 31 december 2023 inrätta en databas över omskolnings- och kompetenshöjningskurser som ska öka utbudet av omskolningskurser och förbättra matchningen mellan utbud och efterfrågan. Databasen ska omfatta både omskolningsprogram som certifierats enligt anställningslagen, men även kurser som erbjuds av yrkesskolor och högskolor.
- En lagändring, senast den 31 december 202 5, för att förbättra hur omskolningskurser som anordnas av arbetsförmedlingen matchas med arbetssökande och för att bättre rikta stödet till dessa utsatta grupper (t.ex. särskilt lågutbildade, utestängda personer eller personer som riskerar social utestängning).

Reformåtgärderna ska vara slutförda senast den 31 december 2025.

Reform 2: Säkerställa hållbar finansiering av barnomsorg

Syftet med denna åtgärd är att främja tillgången till barnomsorg till överkomligt pris för barn under tre år för att göra det lättare för föräldrar, särskilt mödrar, att återvända till arbetet efter föräldraledigheten. Reformen ska bestå av en ändring av lagen om förskoleverksamhet, som

ska säkerställa en stabil finansiering av inrättningar för barn under tre år. Lagändringen ska också syfta till att säkerställa tillgång till barnomsorg till överkomligt pris för barn under tre år i alla regioner i Tjeckien.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Reform 3: Reform av långtidsvården

Reformen syftar till att ta itu med utmaningen med fragmenterad styrning och finansiering av långvarig vård och omsorg och en låg andel samhällsbaserade och hembaserade tjänster i Tjeckien. Åtgärden består av en lagstiftningsreform som ska syfta till att integrera hälso- och sjukvård och social långvarig vård och omsorg, säkerställa ett stabilt system för tillräcklig finansiering av långsiktiga tjänster av god kvalitet, ge incitament till samhällsbaserad vård och omsorg i hemmet, ge privata vårdgivare tillgång och förbättra tillsynen över social omsorg. Senast den 31 december 2022 förväntas ett system för kartläggning av sociala och långsiktiga behov ha inrättats och en handlingsplan för avinstitutionalisering förväntas antas.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Reform 4: Reform av vården av barn i riskzonen

Reformen syftar till att förbättra de sociala omsorgstjänsterna för barn i riskzonen, dvs. barn vars grundläggande behov inte kan tillgodoses med egna familjers medel, genom ikraftträdandet av ändringen av lagen om socialt och rättsligt skydd för barn och annan lagstiftning och genom att begränsa placeringen av barn under fyra år i institutionsvård.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

Investering 1: Utveckling av arbetsmarknadspolitiken

Syftet med åtgärden är att öka arbetskraftens anpassningsförmåga till arbetsmarknadens föränderliga behov. Denna åtgärd består av utbildning i digitala färdigheter eller färdigheter som behövs för Industri 4.0.

Investering 2: Öka kapaciteten i förskolans lokaler

Syftet med denna åtgärd är att utöka barnomsorgen till överkomliga priser, minska ojämlikheten mellan könen och stödja låginkomstfamiljer som riskerar social utestängning och dåliga utbildningsresultat. Investeringen består av stöd till skapandet av förskolelokaler.

Investering 3: Utveckling och modernisering av infrastruktur för social omsorg

Denna åtgärd syftar till att åtgärda bristen på infrastruktur för social omsorg och behovet av att stödja övergången till samhällsbaserad social omsorg och långtidsvård i Tjeckien. Investeringen består av stöd till byggande och renovering av socialvårdsinrättningar.

Investering 4: Utveckling och modernisering av infrastruktur för vård av barn i riskzonen

Syftet med investeringen är att ta itu med den otillräckliga infrastrukturen för social omsorg för barn i riskzonen och att stödja övergången till samhällsbaserad vård i Tjeckien. Investeringen består av renovering av befintliga byggnader, uppförande av nya anläggningar och/eller inköp av anläggningar eller bostäder.

T.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
184	Reform 1: Utveckling av arbetsmarknadspolitiken	Hållpunkt	Inrättande av en trepartskommitté för omskolning och kompetenshöjning	Ikraftträdande av ett dekret om inrättande av en permanent kommitté för omskolning och kompetenshöjning vid rådet för ekonomisk och social överenskommelse (trepartsmöte)				Första kvartalet	2022	Kommittén för omskolning och kompetenshöjning ska samordna utvecklingen av livslångt lärande i linje med den faktiska och förväntade efterfrågan på kompetens. Den ska bestå av företrädare för arbetsmarknads- och socialministeriet, ministeriet för utbildning, ungdomsfrågor och idrott, arbetsgivarorganisationer och fackföreningar.
185	Reform 1: Utveckling av arbetsmarknadspolitiken	Hållpunkt	Ikraftträdande av den ändrade arbetslagen	Bestämmelse i den ändrade anställningslagen som anger att den ändrade anställningslagen träder i kraft				Fjärde kvartalet	2024	Lagen ska • Ge en definition av personer med särskilda behov som är missgynnade på arbetsmarknaden • Bättre riktat stöd till dessa utsatta grupper (t.ex. lågutbildade, utestängda personer eller personer som riskerar social utestängning). • förbättra matchningen av omskolningskurser som anordnas av arbetsförmedlingen till arbetssökande.
186	Reform 1: Utveckling av arbetsmarknadspolitiken	Hållpunkt	Databas över omskolnings- och kompetenshöjningskurser	Offentlig databas över kompetenshöjnings- och omskolningskurser som tagits i drift				Fjärde kvartalet	2023	Databasen ska omfatta program för kompetenshöjning och omskolning som certifierats i enlighet med anställningslagen (som tillhandahålls av arbetsförmedlingen) samt kurser som erbjuds av yrkesskolor, högskolor och andra tillhandahållare.
187	Investering 1: Utveckling av arbetsmarknadspolitiken	Mål	Antal utbildningsbevis		Nummer	0	130 000	Fjärde kvartalet	2025	Minst 130 000 utbildningsbevis i digitala färdigheter eller färdigheter som behövs för Industri 4.0 ska utfärdas.
188	Reform 1: Utveckling av arbetsmarknadspolitiken	Mål	Antal regionala utbildningscentrum som utrustats		Nummer	0	14	Fjärde kvartalet	2025	Minst 14 utbildningscentrum ska vara utrustade.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
190	Investering 2: Öka kapaciteten i förskolans lokaler	Mål	Antal nya förskolor		Nummer	0	508	Andra kvartalet	2026	508 förskolor ska byggas eller renoveras.
192	Reform 2: Säkerställande av hållbar finansiering av barnomsorg	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagen om barnomsorg (ändring av lag nr 247/2014 om tillhandahållande av barnomsorg i en barngrupp)	Bestämmelse i lagen om barnomsorg (ändring av lag nr 247/2014 om tillhandahållande av barnomsorg i en barngrupp) som anger lagens ikraftträdande				Fjärde kvartalet	2023	Lagen om förskoleverksamhet (ändring av lag nr 247/2014 om tillhandahållande av barnomsorg i en barngrupp) ska • Säkerställa en stabil finansiering av förskoleverksamhet för barn under tre år. • sträva efter att säkerställa tillgång till barnomsorg till överkomligt pris för barn under tre år i alla regioner.
193	Reform 3: Reform av långtidsvården	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagen om långvarig vård och omsorg	Bestämmelse i lagen om långvarig vård och omsorg som anger lagens ikraftträdande				Fjärde kvartalet	2023	Lagen om långvarig vård och omsorg ska • sträva efter att integrera hälso- och sjukvård och social långtidsvård, • säkerställa höga kvalitetsstandarder för alla typer av långvarig vård och omsorg, • främja samhällsbaserad vård och omsorg i hemmet för att säkerställa ett självständigt boende i naturlig miljö, • Säkerställa ett stabilt system för tillräcklig finansiering av långvarig vård och omsorg, inbegripet samhällsbaserad vård och omsorg i hemmet. • fastställa regler för övervakning av vårdkvaliteten, krav på personalen (inklusive kvalifikationer) och utrustning, • möjliggöra tillträde för privata tillhandahållare av långvarig vård och omsorg samtidigt som samma regler och kvalitetsstandarder tillämpas på alla tillhandahållare. En övergångsperiod får tillämpas på grundval av lämpliga motiveringar. Denna övergångsperiod ska inledas när rättsakten offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och ska vara kopplad till tekniska eller teknologiska begränsningar.
273	Investering 3: Utveckling och modernisering av	Hållpunkt	Ändring av socialtjänstlagen om klagomål	Ändrad socialtjänstlag				Fjärde kvartalet	2024	Socialtjänstlagen ska ändras, ändringen ska träda i kraft och inrätta en mekanism för klagomål från socialtjänsten som åtminstone säkerställer att

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
	infrastruktur för social omsorg									• Klienter, klientens vårdnadshavare och familjemedlemmar har rätt att lämna in klagomål om sociala tjänster till sin leverantör. • Klagande har rätt att få information om hur klagomålet löstes. • Klagande har rätt att överklaga till ett organ som är oberoende av tjänsteleverantören. och organet ska pröva överklagandena både i sak och i process. • Tjänsteleverantörerna och det eller de berörda överklagandeorganen ska föra register över de mottagna klagomålen.
195	Investering 3: Utveckling och modernisering av infrastruktur för social omsorg	Mål	Antal socialvårdsrelaterade inrättningar som byggts eller renoverats		Antal anläggningar	0	200	Andra kvartalet	2026	Uppförande eller renovering av minst 200 anläggningar. Utfärdande av en intern metod för inspektion av sociala tjänster. Metoden ska föreskriva FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som en av källorna till de krav som ska kontrolleras av inspektörer. Dessutom ska sociala tjänster som tillhandahålls i 30 befintliga anläggningar med en kapacitet på mer än 25 personer inspekteras efter det att den nya inspektionsmetoden har utfärdats.
196	Investering 3: Utveckling och modernisering av infrastruktur för social omsorg	Mål	T1: Antal utsläppssnåla fordon som köpts in för leverantörer av sociala förebyggande tjänster, rådgivning eller hemtjänst		Nummer	0	251	Fjärde kvartalet	2024	Minst 251 utsläppssnåla fordon ska köpas in, varav • minst 100 batteridrivna elbilar, • högst 151 laddhybrider.
274	Investering 4: Utveckling och modernisering av infrastruktur för vård av barn i riskzonen	Hållpunkt	Utlysning av projekt för bostäder för barn i riskzonen	Ansökningsomgång				Första kvartalet	2024	Minst en inbjudan att lämna projektförslag ska offentliggöras för förvärv av bostäder för barn i riskzonen. De berörda samtalen ska kräva följande: 1. Varje bostadsenhet får inte vara större än 200 m^2 och ska ha sovrum avsedda för högst två barn. 2. Sovrum avsedda för två barn får inte vara mindre än 12,25 m2 och sovrum avsedda för ett barn får inte vara mindre än 8 m2. 3. Bostadsenheterna ska användas av barn i riskzonen inom högst tolv månader efter köpet.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										4. Bostadsenheterna ska användas för sociala ändamål i minst tio år.
275	Investering 4: Utveckling och modernisering av infrastruktur för vård av barn i riskzonen	Hållpunkt	Inbjudan att lämna projektförslag för anläggningar för barn i riskzonen	Inbjudan att lämna projektförslag				Första kvartalet	2024	Minst en inbjudan att lämna projektförslag ska offentliggöras för att förvärva, renovera eller bygga anläggningar för barn i riskzonen. De berörda samtalen ska kräva följande: 1. Varje anläggning ska bestå av högst tre lägenheter, varje lägenhet ska vara utformad för högst sex barn och per lägenhet, högst. 2. Sovrum avsedda för två barn får inte vara mindre än 12,25 m2 och sovrum avsedda för ett barn får inte vara mindre än 8 m2. 3. Alla renoveringar ska omfatta åtminstone andra energieffektivitetsrenoveringar. 4. Alla nya byggnader ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnader. 5. Anläggningarna ska användas för sociala ändamål i minst tio år.
276	Reform 4: Reform av vården av barn i riskzonen	Hållpunkt	Ikraftträdande av en ändring av lagen om socialt och rättsligt skydd för barn och annan lagstiftning	Rättsakt				Fjärde kvartalet	2024	Ändringar i lagen om socialt och rättsligt skydd för barn och annan lagstiftning träder i kraft för att säkerställa att 1. Det är förbjudet att placera barn under fyra år på institutioner, med följande undantag: i) inte vistas längre än (högst) två månader, ii) barn i kategorin 3. eller 4. vårdintensitet, iii) när det finns ett intresse av att bevara syskonbanden. 2. Institutionell vård (”Dětské domovy pro děti do 3 let věku”) för barn under fyra år avskaffas
278	Investering 4: Utveckling och modernisering av infrastruktur för vård av barn i riskzonen	Mål	Lägenheter och hus		Lägenheter och hus	0	61	Andra kvartalet	2026	Minst 61 lägenheter eller hus ska förvärvas, byggas eller renoveras på grundval av ansökningsomgångarna för projekt i delmålen 274, 275 eller andra ansökningsomgångar som tillämpar samma krav.

U. SAMMANSÄTTNING 4.1: SYSTEMATISKT STÖD TILL OFFENTLIGA INVESTERINGAR

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att hantera utmaningen att stärka den offentliga förvaltningens administrativa kapacitet i Tjeckien. Syftet med komponenten är att tillhandahålla metodstöd för förberedelse av projekt, modernisera den strategiska ramen och kapaciteten på området offentlig upphandling, stödja förberedelse av investeringsprojekt och öka antalet anställda som arbetar med genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen i Tjeckien.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 3 2019, enligt vilken Tjeckien ska minska den administrativa bördan på investeringar och stödja mer kvalitetsbaserad konkurrens vid offentlig upphandling, och den landsspecifika rekommendationen 3 2020, enligt vilken Tjeckien ska stödja små och medelstora företag genom att i större utsträckning använda finansieringsinstrument för att säkerställa likviditetsstöd, minska den administrativa bördan och förbättra e-förvaltningen.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

U.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Metodstöd för utarbetande av projekt i linje med EU:s mål

Reformen består av institutionella och förfarandemässiga förändringar och syftar till att tillhandahålla kapacitetsuppbyggnad samt metod- och informationsstöd till offentliga investerare, t.ex. kommuner, regioner eller företag som ägs av offentliga enheter som ansvarar för genomförandet av offentliga investeringar. Detta metod- och informationsstöd ska tillhandahållas av det inrättade samordnings- och kompetenscentrumet. Reformen ska inriktas på antagandet av samordnings- och kompetenscentrumets förvaltningsplan med en detaljerad beskrivning av de verksamheter som får stöd och deras tidsplan för genomförandet.

Denna reform ska genomföras senast den 31 december 2023.

Reform 2: Metodstöd och modernisering av offentliga investeringar

Reformen består av institutionella och förfarandemässiga ändringar och syftar till att stödja utarbetandet och antagandet av en ny strategi för offentlig upphandling och en handlingsplan för dess genomförande. Strategin och handlingsplanen ska åtminstone inriktas på följande prioriteringar: professionalisering av upphandlande myndigheter, hållbara inköp, centralisering och gemensamma inköp.

Denna reform ska genomföras senast den 31 mars 2024.

Reform 3: Ekonomiskt stöd för utarbetande av projekt i linje med EU:s mål

Reformen syftar till att stödja lokala och regionala myndigheter i utarbetandet av minst 300 projektdokumentation i linje med EU:s mål.

Denna reform ska genomföras senast den 30 september 2024.

Reform 4: Ökad effektivitet och förbättrat genomförande av den nationella återhämtnings- och resiliensplanen

Reformen består av institutionella och förfarandemässiga ändringar och syftar till att stärka den administrativa kapaciteten att samordna och genomföra Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan. Nya heltidsekvivalenter ska anställas för att stödja den strategiska, analytiska, samordnings-, övervaknings-, kontroll- och kommunikationsverksamhet som bedrivs av de organ som deltar i genomförandet av planen, inbegripet samordning och revision av planen. Kommunikations- och mediekampanjer samt nya funktioner i övervaknings- och rapporteringssystemet ska också stödjas.

Denna reform ska genomföras senast den 31 december 2024.

U.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
280	Reform 1: Metodstöd för utarbetande av projekt i linje med EU:s mål	Hållpunkt	Inrättande av samordnings- och kompetenscentrum et och antagande av dess förvaltningsplan	Samordnings- och kompetenscentrum et inrättas och dess förvaltningsplan antas.				Fjärde kvartalet	2023	Samordnings- och kompetenscentrumet ska inrättas för att tillhandahålla metodstöd vid utarbetandet av projekt i linje med EU:s mål. Förvaltningsplanen ska innehålla en beskrivning av centrumets planerade verksamhet med en tidsplan för utarbetandet. Verksamheten ska åtminstone omfatta utarbetande av vägledningsdokument, utbildning, spridning och stöd till andra myndigheter.
281	Reform 2: Metodstöd och modernisering av offentliga investeringar	Hållpunkt	Den tjeckiska regeringens antagande av en ny strategi för offentlig upphandling och en handlingsplan för dess genomförande	Strategin och den antagna handlingsplanen				Första kvartalet	2024	En ny strategi för offentlig upphandling och en handlingsplan för dess genomförande ska antas. Strategin och handlingsplanen ska åtminstone inriktas på följande prioriteringar: professionalisering av upphandlande myndigheter, hållbara inköp, centralisering och gemensamma inköp. Handlingsplanen ska innehålla en tidsplan och mål för genomförandet av de prioriterade områden som anges i strategin.
282	Reform 3: Ekonomiskt stöd för utarbetande av projekt i linje med EU:s mål	Mål	Antal projekt som valts ut för stöd		Antal utfärdade tilldelningsbeslut	0	300	Tredje kvartalet	2024	Utarbetandet av projektdokumentation för 300 projekt ska stödjas. Bidragsgivaren (ministeriet för regional utveckling) ska utfärda ett beslut om beviljande av bidrag för varje projekt.
284	Reform 4: Ökad effektivitet och förbättrat genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen	Hållpunkt	Godkännande av en regeringsresolution om att öka den administrativa kapaciteten för genomförandet av den nationella återhämtnings- och resiliensplanen (systematiseringsbeslut) och godkännande av den tillhörande budgeten	Godkänt regeringsbeslut om att öka den administrativa kapaciteten för genomförandet av planen och den tillhörande budgeten				Tredje kvartalet	2023	Regeringens beslut om att inrikesministeriet ska öka den administrativa kapaciteten för att stödja genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen ska godkännas. Den ska a) inkludera systematisering(ar) av befattningar i de berörda ministerierna (komponentägare) och i genomförandeenheterna, b) anslå medel för förfinansiering från statsbudgeten, c) öka kapaciteten att genomföra den ideella organisationen genom att använda avtal för att utföra arbete. Finansiering från den nationella budgeten för förfinansiering av de positioner som tilldelats genom systematiseringsbeslutet ska godkännas av regeringen.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
285	Reform 4: Ökad effektivitet och förbättrat genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen	Mål	Öka antalet personer som arbetar med återhämtnings- och resiliensplanen senast 2023		Personer i heltidsekvivalenter	196	338	Fjärde kvartalet	2023	Minst 338 heltidsekvivalenter ska arbeta med återhämtnings- och resiliensplanen.
286	Reform 4: Ökad effektivitet och förbättrat genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen	Hållpunkt	Godkänd medie- och kommunikationsplan för den reviderade återhämtnings- och resiliensplanen	Godkänd medie- och kommunikationsplan för den reviderade återhämtnings- och resiliensplanen				Första kvartalet	2024	Uppdateringen av medie- och kommunikationsplanen för den reviderade återhämtnings- och resiliensplanen ska antas.
287	Reform 4: Ökad effektivitet och förbättrat genomförande av den nationella återhämtnings- och resiliensplanen	Hållpunkt	Uppgradering av databassystemet (AIS)	Det uppgraderade databassystemet (AIS) blir tillgängligt för de organ som genomför återhämtnings- och resiliensplanen				Tredje kvartalet	2024	Det uppgraderade databassystemet ska vara på plats och i drift. Systemet ska minst omfatta följande nya delar: a. Nya delmål och mål samt ändring av befintliga delmåls-/måluppgifter. b. Nya funktioner kopplade till skapandet av statistiska rapporter. c. utveckling av systemet i enlighet med ytterligare rapporteringskrav.
288	Reform 4: Ökad effektivitet och förbättrat genomförande av den nationella återhämtnings- och resiliensplanen	Mål	Öka antalet personer som arbetar med återhämtnings- och resiliensplanen senast 2024		Personer i heltidsekvivalenter	338	470	Fjärde kvartalet	2024	Minst 470 heltidsekvivalenter ska arbeta med återhämtnings- och resiliensplanen.

V. SAMMANSÄTTNING 4.2: NYA KVASIKAPITALINSTRUMENT FÖR FRÄMJANDE AV ENTREPRENÖRSKAP OCH UTVECKLING AV DEN TJECKISK-MÄHRISKA GARANTI- OCH UTVECKLINGSBANKEN (ČMZRB) SOM NATIONELL UTVECKLINGSBANK.

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningarna när det gäller små och medelstora företags tillgång till finansiering.

Syftet med komponenten är att utvidga ČMZRB:s produktlinje till att omfatta ett nytt instrument för kapital likställt med eget kapital och stärka ČMZRB:s kapacitet för dess genomförande, inbegripet utformningen av interna regleringsförfaranden och it-system. En integrerad del av reformen ska vara att uppdatera ČMZRB-strategin så att den omfattar principer för hållbar finansiering i linje med EU:s miljömål med fullständig tillämpning av principen om att inte orsaka betydande skada.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen om stöd till små och medelstora företag genom ökad användning av finansieringsinstrument för att säkerställa likviditetsstöd (landsspecifik rekommendation 3 2019).

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

V.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Utveckling av den tjeckisk-mähriska garanti- och utvecklingsbanken som nationell utvecklingsbank

Syftet med reformen är att stärka ČMZRB:s ställning som nationell utvecklingsbank och dess kapacitet att genomföra finansieringsinstrument, särskilt sådana som stöder målen för den gröna omställningen.

Reformen ska syfta till att uppnå följande mål:

- Uppdatering av ČMZRB-strategin för att inkludera principer för hållbar finansiering i linje med EU:s miljömål.
- Stärka de institutionella och mänskliga resurserna för att säkerställa en effektiv förvaltning av den nya typen av finansieringsinstrument, bland annat genom anpassning av de interna regleringsförfarandena för it-systemen för den nya produkten.
- Utveckling av en metod för projektutvärdering och projekturval som uppfyller kraven i den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och de kriterier för grön märkning som fastställs i bilaga VI till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens, vilket möjliggör stöd till verksamheter med en klimatkoefficient på 40 % eller 100 %.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2021.

Investering 1: Utveckling av en ny typ av instrument för kapital likställt med eget kapital och gröna lån till stöd för entreprenörskap

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i en facilitet för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering för Tjeckiens små och medelstora företag. Faciliteten ska fungera genom att tillhandahålla finansiering direkt till den privata sektorn.

Tjeckien ska vidta följande åtgärder:

- Ingående av ett finansieringsavtal mellan den nationella utvecklingsbanken, som efterträdare till ČMZRB, och industri- och handelsministeriet, som tydligt fastställer att de projekt som stöds av ČMZRB inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen ska uppfylla målen i förordning (EU) 2021/241, inbegripet kriterierna för att inte orsaka betydande skada och grön märkning.
- För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska det rättsliga avtalet mellan industri- och handelsministeriet och den nationella utvecklingsbanken och finansieringsinstrumentets efterföljande investeringspolitik

    i. kräva tillämpning av Europeiska kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, och

    ii. undanta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) Verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning.14 ii) Verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena.15 iii) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar16 och anläggningar17 för mekanisk biologisk behandling. och iv) verksamheter och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön, och

[14] Utom projekt inom ramen för denna åtgärd för kraft- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande infrastruktur för överföring och distribution, som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[15] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

[16] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, avskilja avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas avfallshanteringskapacitet eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis tillhandahålls på anläggningsnivå.

[17] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera återvinning av separerat avfall för kompostering av biologiskt avfall och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas avfallsbehandlingskapacitet eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis tillhandahålls på anläggningsnivå.

iii. kräva att den enhet som anförtrotts uppgifter eller den finansiella intermediären kontrollerar att stödmottagarens relevanta miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå efterlevs för alla transaktioner, inbegripet de som är undantagna från hållbarhetssäkring.

Faciliteten ska förvaltas av den nationella utvecklingsbanken i egenskap av genomförandepartner. Faciliteten ska omfatta följande produktlinjer:

- Efterställda lån (mezzaninlån) som samfinansieras genom ett kommersiellt lån på projektbasis där den nationella utvecklingsbanken agerar som efterställd borgenär. och
- Gröna lån som medfinansieras genom kommersiella lån på projektbasis utan efterställning.

För att genomföra investeringen i faciliteten ska det uppdaterade finansieringsavtal som ingåtts mellan Tjeckien och den nationella utvecklingsbanken också innehålla följande innehåll:

1. Beskrivning av facilitetens beslutsprocess: Investeringsanslagets slutliga investeringsbeslut ska fattas av en investeringskommitté eller annat relevant likvärdigt styrande organ och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är oberoende av regeringen.

2. Nyckelkrav för den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande:

- Beskrivning av den finansiella produkten/de finansiella produkterna och stödberättigade slutliga stödmottagare.
- Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
- Kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.

3. Det belopp som omfattas av det uppdaterade finansieringsavtalet och avgiftsstrukturen för den nationella utvecklingsbanken.

För att säkerställa att verksamheterna är förenliga med bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 ska urvalskriterierna kräva att de verksamheter som får stöd uppfyller kraven i de tillämpliga insatsområdena i bilaga VI till den förordningen (med en koefficient på 40 % eller 100 %).

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 31 augusti 2026.

V.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
198	Reform 1: Utveckling av den tjeckisk-mähriska garanti- och utvecklingsbanken som nationell utvecklingsbank	Hållpunkt	Antagande av den strategi på medellång sikt för den tjeckisk-mähriska garanti- och utvecklingsbanken (ČMZRB) som godkänts av bankens aktieägare (företrädda av ministerierna för industri och handel, finans och lokal utveckling)	Antagande av strategin på medellång sikt för den tjeckisk-mähriska garanti- och utvecklingsbanken (ČMZRB)				Fjärde kvartalet	2021	Den nya strategin ska godkännas av bankens aktieägare: Ministerierna för industri och handel, finans och lokal utveckling). Den ska innehålla bestämmelser om säkerställande av överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
199	Reform 1: Utveckling av den tjeckisk-mähriska garanti- och utvecklingsbanken som nationell utvecklingsbank	Hållpunkt	Tillhandahållande av en förvaltningsmodell för det nya instrumentet för kapital likställt med eget kapital	Godkännande av genomförandeplanen och interna bestämmelser för förvaltningen av den nya typen av finansieringsinstrument av styrelsen för den tjeckisk-mähriska garanti- och utvecklingsbanken (ČMZRB)				Fjärde kvartalet	2021	Delmålet ska uppnås genom att styrelsen för den tjeckisk-mähriska garanti- och utvecklingsbanken (ČMZRB) godkänner genomförandeplanen och interna bestämmelser för förvaltningen av nya typer av finansieringsinstrument. De nya reglerna ska omfatta villkor och metoder för projektutvärdering som säkerställer överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och med kraven i de tillämpliga insatsområdena i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 (med en koefficient på 40 % eller 100 %). De nya reglerna ska konsulteras med marknadsenheter och professionella rådgivare.
200	Investering 1: Utveckling av en ny typ av instrument för kapital likställt med eget kapital och gröna lån till stöd för entreprenörskap	Hållpunkt	Finansieringsavtal med den tjeckisk-mähriska garanti- och utvecklingsbanken som nationell	Undertecknande av finansieringsavtalet				Fjärde kvartalet	2021	Delmålet ska uppnås vid undertecknandet av finansieringsavtalet mellan den tjeckisk-mähriska garanti- och utvecklingsbanken i egenskap av nationell utvecklingsbank (ČMZRB) och industri- och handelsministeriet. Avtalet ska innehålla följande: 1) investeringspolitik, 2) kriterier för stödberättigande, 3) efterlevnad av den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för stödmottagare som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring,

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
			utvecklingsbank (ČMZRB)							en uteslutningsförteckning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. Urvalskriterierna ska kräva att de verksamheter som får stöd uppfyller kraven i de tillämpliga insatsområdena i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 (med en koefficient på 40 % eller 100 %). I finansieringsavtalet ska det anges att återflöden från finansieringsinstrumentet för den tjeckisk-mähriska garanti- och utvecklingsbanken ska användas som primärt kapital för den nationella utvecklingsbanken (ČMZRB) först efter 2026.
201	Investering 1: Utveckling av en ny typ av instrument för kapital likställt med eget kapital och gröna lån till stöd för entreprenörskap	Hållpunkt	Rättsliga avtal som ingåtts med slutliga stödmottagare och överföring av medel	Juridiska avtal och överlåtelseintyg				Andra kvartalet	2026	Den nationella utvecklingsbanken ska ha ingått rättsliga finansieringsöverenskommelser med slutmottagarna för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av investeringarna från faciliteten för återhämtning och resiliens till faciliteten (med beaktande av förvaltningsavgifter) i linje med det uppdaterade finansieringsavtalet. Den nationella utvecklingsbanken ska utarbeta en rapport med uppgifter om den procentandel av denna finansiering som bidrar till klimatmålen med hjälp av metoden i bilaga VI till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Tjeckien ska överföra 6 000 000 EUR till den nationella utvecklingsbanken för faciliteten. Överföringen ska vara villkorad av att kraven i åtgärdsbeskrivningen inkluderas i de relevanta avtalsöverenskommelserna.

W. SAMMANSÄTTNING 4.3: REFORMER MOT KORRUPTION

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att ta itu med utmaningen att stärka Tjeckiens ram för korruptionsbekämpning genom att anta lagstiftning om skydd av visselblåsare och reglering av lobbyverksamhet. Reformen ska också syfta till att bygga upp analytiska databaser om korruption, som sedan kan användas för att utforma och genomföra effektivare och mer riktade åtgärder mot korruption. Komponenten omfattar också en reform av rättsväsendet som syftar till att stärka den rättsliga ramen och öppenheten på områdena domstolar, domare, åklagare och exekutionstjänstemän.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 1, 2019, enligt vilken Tjeckien ska anta pågående åtgärder mot korruption.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

W.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Skydd för visselblåsare

Åtgärden syftar till att förbättra de rättsliga skyddsåtgärderna för visselblåsare och förbättra uppfattningen om visselblåsare inom den offentliga förvaltningen och i det civila samhället. En ny lagstiftning planeras för att säkerställa ett effektivt skydd för visselblåsare mot repressalier på arbetsplatsen och inrätta interna rapporteringskanaler för offentliga institutioners, kommuners och stora företags visselblåsning. Ett externt anmälningssystem för visselblåsning ska inrättas vid justitieministeriet. För att förbättra visselblåsarnas uppfattning ska en informationskampanj genomföras som riktar sig både till den offentliga förvaltningen och rättsväsendet samt till allmänheten.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Reform 2: Stärka den rättsliga ramen och insynen i fråga om domstolar, domare, åklagare och exekutionstjänstemän

Syftet med denna reform är att inrätta ett öppet och enhetligt system för rekrytering och urval av domare och ämbetsmän inom rättsväsendet på grundval av exakta, objektiva och enhetliga kriterier. Dessutom syftar reformen till att mer i detalj reglera domarnas underordnade verksamhet och att rationalisera domstolsförfaranden som involverar bedömare. Det syftar också till att stärka garantierna för disciplinära förfaranden för domare, åklagare och exekutionstjänstemän genom att införa en omprövning av överklaganden. Reformen ska uppnås genom följande åtgärder:

- Ikraftträdande senast den 31 december 2021 av lagen om domstolar, domare, bedömare och statlig förvaltning av domstolar (lagen om domstolar och domare).
- Lagen om förfaranden i mål som rör domare, åklagare och exekutionstjänstemän träder i kraft senast den 31 januari 2025.

Reform 3: Insamling och analys av uppgifter om korruption

Reformen syftar till att få fram kvantitativa och kvalitativa uppgifter om förekomsten av korruption och bredda utbudet av verktyg för att kartlägga och analysera de vanligaste typerna av korruption inom olika sektorer. Detta ska uppnås genom ett forskningsprojekt som ska identifiera korruptionens omfattning och former inom utvalda sektorer i Tjeckien. Analysen ska resultera i rekommendationer om åtgärder för att minska korruptionen inom de utvalda sektorerna och förväntas bidra till regeringens framtida strategier för korruptionsbekämpning. I den slutliga forskningsrapporten ska det föreslås en metod för mätning av direkta och indirekta erfarenheter av korruption. Metoden ska göras tillgänglig för statliga myndigheter, ideella organisationer och akademiska samfund för vidare utveckling och tillämpning.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Reform 4: Fastställande av regler för lobbyverksamhet

Lobbyverksamhet är för närvarande inte reglerad i Tjeckien. Syftet med denna reform är att inrätta en rättslig ram för lobbyverksamhet i lagstiftningsprocessen, för att möjliggöra offentlig granskning av lobbyverksamhet och därigenom öka insynen i hela lagstiftningsprocessen. En ny lag om lobbyverksamhet ska antas, som ska fastställa regler för lobbyverksamhet för att skilja mellan legitim lobbyverksamhet och oönskad, icke-transparent lobbyverksamhet.

Reformen ska vara slutförd senast den 3 1 december 202 4.

Reform 5: Kontroll och revision

Ett effektivt skydd av unionens ekonomiska intressen vid genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens förutsätter att lämpliga åtgärder vidtas för att förebygga, upptäcka och korrigera bedrägerier, korruption och intressekonflikter enligt definitionen i artikel 61 i budgetförordningen. En förbättring av kontroll- och revisionsmiljön är därför en förutsättning för ett effektivt genomförande av planen i enlighet med tillämplig unionsrätt och nationell rätt. Denna reform omfattar flera åtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen, särskilt i) förbättringar av det nationella kontrollsystemet för att förebygga, upptäcka och korrigera situationer med intressekonflikter, ii) en granskning av efterlevnaden av de nationella förfarandena för att säkerställa att tillämpningen av verkligt huvudmannaskap inom ramen för facilitetens interna kontrollsystem är helt anpassad till definitionen av verkliga huvudmän enligt definitionen i artikel 3.6 i direktiv 2015/849, i dess ändrade lydelse enligt direktiv 2018/843, iii) antagande av en revisionsstrategi som säkerställer en oberoende och effektiv revision av genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens, iv) godkännande av förfarandena för systemet för att samla in, lagra och behandla uppgifter om alla slutmottagare, inbegripet alla verkliga huvudmän enligt artikel 3 i direktiv (EU) 2015/849, och v) ett databassystem för övervakning av genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens och för insamling och lagring av alla uppgifter som avses i artikel 22.2 d i förordning (EU) 2021/241.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2022. Alla dessa delmål ska vara uppfyllda innan den första betalningsansökan lämnas in till kommissionen.

W.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
202	Reform 1: Skydd för visselblåsare	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagen om skydd för visselblåsare och den åtföljande ändringslagen	Bestämmelse i lagen om skydd för visselblåsare som anger ikraftträdandet				Fjärde kvartalet	2023	Lagen om skydd för visselblåsare ska • förbjuda repressalier mot visselblåsare • kräva att det inrättas en extern anmälningskanal för visselblåsning vid justitieministeriet • kräva att offentliga institutioner, stora kommuner och stora företag inrättar interna anmälningssystem för visselblåsning.
203	Reform 2: Reform av rättsväsendet i syfte att stärka den rättsliga ramen och insynen i fråga om domstolar, domare, åklagare och exekutionstjänstemän	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagen om domstolar och domare	Bestämmelse i lagen om domstolar och domare som anger ikraftträdandet				Fjärde kvartalet	2021	Lagen om domstolar och domare ska • införa objektiva regler för urval av domare och domstolstjänstemän • ge en mer detaljerad reglering av domarnas bisysslor • rationalisera domstolsförfaranden där lekmannadomare deltar.
204	Reform 2: Reform av rättsväsendet i syfte att stärka den rättsliga ramen och insynen i fråga om domstolar, domare, åklagare och exekutionstjänstemän	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagen om förfaranden i mål som rör domare, åklagare och exekutionstjänstemän	Bestämmelse i lagen om förfaranden i mål som rör domare, åklagare och exekutionstjänstemän som anger ikraftträdandet				Fjärde kvartalet	2024	Lagen om förfaranden i mål som rör domare, åklagare och exekutionstjänstemän ska • införa en överklagandebaserad instansprövning av disciplinnämndens beslut • införa åtgärder för att öka effektiviteten i förfarandena för domare, åklagare och exekutionstjänstemän, särskilt när det gäller disciplinnämndernas sammansättning, löner för tjänstemän som dömts för disciplinära fel och lösning av ett disciplinärt ärende genom överenskommelse.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
205	Reform 3: Insamling och analys av uppgifter om korruption	Hållpunkt	Utarbetande av metoder för att mäta korruption i Tjeckien	Justitieministeriets offentliggörande av metoden				Fjärde kvartalet	2023	Den nya metoden ska möjliggöra reproducerbara och effektiva mätningar av direkta och indirekta erfarenheter av korruption i Tjeckien. Den ska ingå i den slutliga forskningsrapporten, som också ska • identifiera korruptionens omfattning och former inom utvalda sociala sektorer i Tjeckien • Utarbeta rekommendationer om åtgärder för att minska korruptionen inom de utvalda sektorerna.
206	Reform 4: Reglering av lobbyverksamhet	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagen om lobbyverksamhet	Bestämmelse i lagen om lobbyverksamhet som anger ikraftträdande				Fjärde kvartalet	2024	Lagen om lobbyverksamhet ska • definiera lobbyverksamhet • kräva att det upprättas ett register över lobbyister och lobbyister • införa en skyldighet att registrera lobbyverksamhet och sanktioner vid bristande efterlevnad.
207	Reform 5: Kontroll och revision	Hållpunkt	Systemet för att samla in, lagra och tillgängliggöra uppgifter om alla slutmottagare, inklusive alla verkliga huvudmän (i enlighet med artikel 3.6 i direktivet om bekämpning av penningtvätt).	Förfarande som godkänts och genomförts av leveransenheten med en beskrivning av systemet för insamling och tillgängliggörande av uppgifter om slutmottagare				Andra kvartalet	2022	Det förfarande som beskriver hur uppgifter om slutmottagare, entreprenörer, underleverantörer, verkliga huvudmän och förteckningen över eventuella åtgärder för genomförande av reformer och investeringsprojekt ska samlas in och lagras genomförs med framgång. Systemet för att samla in och tillgängliggöra uppgifter om slutmottagare ska vara förenligt med kraven i artikel 22.2 d i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Denna beskrivning ska uttryckligen omfatta alla kategorier av uppgifter som nämns i artikel 22.2 d, inbegripet om ”verkliga huvudmän” enligt definitionen i artikel 3.6 i direktiv 2015/849, ändrat genom direktiv 2018/843. Förfarandena ska godkännas och genomföras av förvaltningsrådet för faciliteten för återhämtning och resiliens. Systemet för insamling av uppgifter kommer att baseras på och följa bästa praxis från MS2014+-systemet.
208	Reform 5: Kontroll och revision	Hållpunkt	Utarbetande och genomförande av en handlingsplan för samordningsorganets administrativa system, särskilt när det gäller tillräckligt och systematiskt förebyggande av intressekonflikter inom ramen för faciliteten för	Effektivt genomförande av handlingsplanen bekräftat genom samordningsorganets uppdaterade förfaranden och processer				Fjärde kvartalet	2021	Ett effektivt genomförande av handlingsplanen kommer att säkerställa ett effektivt internt administrativt system inom samordningsorganet, särskilt när det gäller tillräckligt och systematiskt förebyggande av intressekonflikter. Handlingsplanen ska innehålla åtgärder för att säkerställa att betalningar till slutmottagare, entreprenörer och underleverantörer inom ramen för planen skulle bli föremål för förhandskontroller av intressekonflikter ned till nivån verkliga huvudmän enligt definitionen i artikel 3.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
			återhämtning och resiliens							
209	Reform 5: Kontroll och revision	Hållpunkt	Åtgärder för att förebygga intressekonflikter som genomförs av samordningsorganet	Revisionsrapport som bekräftar ett effektivt genomförande av handlingsplanen				Andra kvartalet	2022	Uppföljningsrevision ska utföras av revisionsorganet för att bekräfta genomförandet av handlingsplanen.
210	Reform 5: Kontroll och revision	Hållpunkt	Förvaringssystem	Revisionsrapport som bekräftar databassystemets funktioner				Andra kvartalet	2022	Ett databassystem för övervakning av genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens ska finnas och vara operativt. Systemet ska minst omfatta följande funktioner: a) Insamling av uppgifter och övervakning av uppnåendet av delmål och mål. b) Insamling, lagring och säkerställande av tillgång till de uppgifter som krävs enligt artikel 22.2 d i–iii i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.
211	Reform 5: Kontroll och revision	Hållpunkt	Revisionsstrategi som säkerställer oberoende och effektiv revision av genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens	Revisionsstrategi godkänd av chefen för revisionsorganet				Fjärde kvartalet	2021	Antagande och ikraftträdande av en revisionsstrategi för revisionsorganet som säkerställer en oberoende och effektiv revision av genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens i enlighet med internationellt accepterade revisionsstandarder. Strategin ska åtminstone fastställa metoden och tillvägagångssättet för riskbedömning, frekvensen och typen av revisioner (såsom system- och projektrevisioner, skrivbordsbaserade revisioner och revisioner på plats) som ska utföras i de olika genomförandefaserna av de reformer och investeringar som genomförs inom ramen för planen samt tillförlitligheten hos de uppgifter som stöder uppnåendet av delmål och mål.
212	Reform 5: Kontroll och revision	Hållpunkt	Översyn av definitionen av verkligt huvudmannaskap när det gäller kontrollsystemet för faciliteten för	Rapport från en granskning av efterlevnaden med förslag på möjliga uppföljningsåtgärder				Fjärde kvartalet	2021	En granskning av efterlevnaden av de nationella förfarandena ska genomföras för att säkerställa att tillämpningen av verkligt huvudmannaskap inom ramen för kontrollsystemet för faciliteten för återhämtning och resiliens är helt anpassad till definitionen av ”verkliga huvudmän” enligt definitionen i artikel 3.6 i direktiv 2015/849, i dess ändrade lydelse enligt direktiv 2018/843. Översynen ska omfatta både lagstiftning och vägledning, inbegripet en handbok för registret över verkliga

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
			återhämtning och resiliens							huvudmän. Översynen ska också omfatta effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner vid överträdelser av skyldigheten att inhämta och inneha uppgifter om verkligt huvudmannaskap, i enlighet med artikel 30.1 i direktiv 2015/849, ändrat genom direktiv 2018/843. Efter översynen ska eventuella brister som identifierats rättas till.
213	Reform 5: Kontroll och revision	Hållpunkt	Vägledning om undvikande och hantering av intressekonflikter	Vägledning om undvikande och hantering av intressekonflikter utfärdad av samordningsorganets leveransenhet. Revision av revisionsmyndigheten				Andra kvartalet	2022	Det samordnande organets genomförandeenhet antar riktlinjer för att säkerställa att delägarna och andra enheter som genomför reformer och investeringar inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen undviker och hanterar intressekonflikter. Vägledningen ska återspegla den fulla bredden av nödvändiga åtgärder för att skydda EU:s budget mot bedrägerier och oriktigheter. Denna vägledning ska baseras på kommissionens tillkännagivande Vägledning om undvikande och hantering av intressekonflikter enligt budgetförordningen (EUT C 121, 9.4.2021, s. 1). Vägledningen ska harmonisera de åtgärder som ska vidtas av komponentägarna och andra enheter som genomför reformer och investeringar inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen (ministerier, andra offentliga organ, statliga medel osv.).
214	Reform 5: Kontroll och revision	Hållpunkt	Förfaranden för att undvika intressekonflikter i enlighet med artikel 61 i budgetförordningen	Revisionsrapport med revisionsuttalande utan reservation om ändamålsenligheten i facilitetens internkontrollsystem för att förebygga, upptäcka och korrigera intressekonflikter				Andra kvartalet	2022	Det interna kontrollsystemet för faciliteten för återhämtning och resiliens för att undvika intressekonflikter ska vara effektivt och särskilt säkerställa att a) Insamling, lagring och behandling av uppgifter om alla slutmottagare, inbegripet alla verkliga huvudmän i enlighet med artikel 3.6 i direktiv (EU) 2015/849. b) Interna kontrollsystem för att förebygga, upptäcka och korrigera intressekonflikter är förenliga med artikel 61 i budgetförordningen. och c) Nationella kontrollförfaranden för att undvika intressekonflikter för alla verkliga huvudmän är effektiva.

X. KOMPONENT 4.4: EFFEKTIVISERING AV DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningen att stärka tillämpningen av den evidensbaserade strategin för det offentliga beslutsfattandet och samtidigt förbättra samordningen mellan olika nivåer (centrala och regionala) i den offentliga förvaltningen. Syftet är att åtgärda bristen på tillräcklig analytisk kapacitet inom den offentliga förvaltningen i Tjeckien.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen, enligt vilken Tjeckien ska sträva efter att minska den administrativa bördan och förbättra e-förvaltningen (landsspecifik rekommendation 3 2019).

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

X.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Öka effektiviteten, kundorienteringen och användningen av principerna för evidensbaserat beslutsfattande i den offentliga förvaltningen

Syftet med åtgärden är att öka effektiviteten, kundorienteringen och användningen av principerna för evidensbaserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen. Åtgärden består av åtgärder för personalförvaltning och processautomatisering inom offentlig förvaltning.

X.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
215	Reform 1: Öka effektiviteten, kundorienteringen och användningen av principerna för evidensbaserat beslutsfattande i den offentliga förvaltningen	Mål	Åtgärder för evidensbaserat beslutsfattande		Åtgärder	0	5	Fjärde kvartalet	2025	Målet består av följande åtgärder: 1. Godkännande av ett datalager. Den ska innehålla utvalda uppgifter om den eller de upphandlande myndigheternas verksamhet. 2. Regeringen ska anta ett beslut om att förändra organisationsstrukturen på området klimat- och energimodellering. 3. En rapport med en översyn av utvalda befintliga strategidokument ska offentliggöras. 4. Den upphandlande myndigheten/de upphandlande myndigheterna godtar ett it-system för målrelaterade övervakningsindikatorer för hållbar utveckling. 5. En ny version av metoden för konsekvensanalys av lagstiftningen ska offentliggöras online.
289	Reform 1: Öka effektiviteten, kundorienteringen och användningen av principerna för evidensbaserat beslutsfattande i den offentliga förvaltningen	Mål	Åtgärder som syftar till bättre personalförvaltning i den offentliga förvaltningen och automatisering av administrativa förfaranden		Åtgärder	0	2	Andra kvartalet	2026	Målet består av minst följande åtgärder: 1. Den upphandlande myndigheten/myndigheterna godtar ett it-system/en it-modul/funktionalitet för automatisering av steg i administrativa förfaranden. 2. Regeringen ska anta en handlingsplan för personalförvaltningen.
216	Reform 1: Öka effektiviteten, kundorienteringen och användningen av principerna för evidensbaserat beslutsfattande i den offentliga förvaltningen	Mål	Utbildning om kundorienterade strategier för personal vid offentliga myndigheter		Antal utbildningsbevis	0	1 000	Första kvartalet	2025	1 000 utbildningsbevis för personal vid offentliga myndigheter i ett kundorienterat tillvägagångssätt ska utfärdas.

Y. SAMMANSÄTTNING 4.5: UTVECKLING AV DEN KULTURELLA OCH KREATIVA SEKTORN

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan tillgodoser behovet av att stödja återhämtningen i de kulturella och kreativa sektorerna, som drabbades hårt av covid-19-pandemin, samtidigt som den gör den till en fast del av Tjeckiens övergripande ekonomiska och sociala återhämtning. Komponenten ska också stimulera en digital omställning inom de kulturella och kreativa sektorerna och deras faktiska integrering i det tjeckiska innovationsekosystemet. Dessutom syftar han till att stärka de kulturella och kreativa sektorernas motståndskraft genom att införa status som ”konstnär” i lagstiftningen och investera i kompetens hos konstnärer och kulturarbetare för att främja deras anpassningsförmåga till nya, särskilt digitala, arbetsmiljöer. Komponenten omfattar åtgärder som syftar till att blåsa nytt liv i kultur- och turismrelaterad verksamhet i regionerna och därigenom bidra till regional sammanhållning.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 3, 2019, enligt vilken Tjeckien ska undanröja de hinder som hämmar utvecklingen av ett fullt fungerande innovationsekosystem, och den landsspecifika rekommendationen 2, 2020, enligt vilken Tjeckien ska stödja sysselsättningen genom aktiv arbetsmarknadspolitik, tillhandahållande av färdigheter, inbegripet digitala färdigheter, och tillgång till digitalt lärande.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

Y.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Lagstiftningsreform som inför finansiering från flera källor av kulturinstitutioner och registrering av konstnärer

Reformen syftar till att främja kulturinstitutionernas finansiella stabilitet och hållbarhet och att införa en formell status och ett formellt register över konstnärer som möjliggör riktat offentligt ekonomiskt stöd. Den består i antagandet av lagändringar som inför kooperativ finansiering av kulturinstitutioner från flera källor och skapar ett registreringssystem för konstnärer som är berättigade till statligt stöd.

Reformen omfattar också inrättandet av ett bidragsprogram för att stödja den kulturella och den kreativa sektorn, inbegripet stöd till rörlighetsprojekt, nätverksarbete och internationalisering, projekt för kreativt lärande, kompetensutveckling för arbetstagare inom den kulturella och den kreativa sektorn (t.ex. digitala färdigheter, finansiell kompetens, ledningskompetens, individuella kreativa projekt eller studieprojekt) och projekt som främjar kopplingar till utbildningssektorn (t.ex. värdskap för utländska lärare).

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

Investering 1: Stöd till regionala kulturella och kreativa sektorer

Syftet med denna åtgärd är att stödja de kulturella och kreativa sektorerna i Tjeckien och skapa kopplingar mellan kultur, kreativa industrier och regionala innovationsekosystem. Åtgärden består av stöd till minst 15 kulturella och kreativa regionala centrum.

Investering 2: Digitalisering av de kulturella och kreativa sektorerna

Syftet med denna åtgärd är att stödja digitaliseringen av den kulturella och kreativa sektorn för att säkerställa dess bevarande och tillgänglighet. Åtgärden består av ett bidragssystem för att

stödja digitaliseringsprojekt, till exempel digitalisering av bibliotek, kulturtillgångar och nationella kulturmonument, digitalisering inom bildkonst och arkitektur eller digitalisering av det audiovisuella arvet.

Investering 3: Kreativa kuponger och designkrediter

Syftet med denna åtgärd är att stödja innovation i de framväxande kreativa sektorerna. Åtgärden består av ett kupongsystem.

Y.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
218	Reform 1: Lagstiftningsreform som inför finansiering från flera källor av kulturinstitutioner och registrering av konstnärer	Mål	Antal kulturella och kreativa projekt som får stöd		Nummer	0	1 000	Fjärde kvartalet	2024	Stödet ska kanaliseras genom ett bidragssystem. Projekt som får stöd ska omfatta stöd till mobilitetsprojekt, nätverksarbete och internationalisering, projekt för kreativt lärande, kompetensutveckling för arbetstagare inom den kulturella och den kreativa sektorn (t.ex. digitala färdigheter, finansiell kompetens, ledningskompetens, individuella kreativa projekt eller studieprojekt) och projekt som främjar kopplingar till utbildningssektorn (t.ex. värdskap för utländska föreläsare).
219	Investering 1: Stöd till regionala kulturella och kreativa sektorer	Mål	Stöd till regionala kulturella och kreativa centrum		Nummer	0	15	Fjärde kvartalet	2025	Uppförande, vitalisering eller utvidgning av minst 15 regionala kulturella och kreativa centrum ska stödjas. Det ska finnas minst ett centrum i minst 12 av de 14 regionerna.
220	Reform 1.: Lagstiftningsreform som inför finansiering från flera källor av kulturinstitutioner och registrering av konstnärer	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagändringar som möjliggör kooperativ finansiering av kultur från flera källor och införande av registrering av konstnärer	Bestämmelse i lagändringarna om ikraftträdande				Fjärde kvartalet	2024	Lagändringen ska • möjliggöra finansiering av kultur från flera källor • förenkla samarbetet mellan städer, regioner och staten • stärka kulturinstitutionernas finansiella hållbarhet • Införa ett register över konstnärer.
221	Investering 2: Digitalisering av den kulturella och kreativa sektorn	Mål	Antal understödda projekt för digitalisering av den kulturella och kreativa sektorn		Nummer	0	80	Fjärde kvartalet	2025	Minst 80 projekt för digitalisering av den kulturella och kreativa sektorn ska stödjas.
222	Investering 3: Kreativa kuponger och designkrediter	Mål	Antal kreativa kuponger och designkrediter som använts		Nummer	0	3 300	Fjärde kvartalet	2025	Minst 3 300 kreativa kuponger eller designpoäng ska användas.

Z. SAMMANSÄTTNING 5.1: UTMÄRKT FORSKNING OCH UTVECKLING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSEKTORN

Komponenten i Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningen att förbättra spetskompetensen inom forskning inom medicinska vetenskaper och relaterade discipliner. Detta inbegriper forskning inom följande områden: infektionssjukdomar, cancer, neurovetenskap, metaboliska störningar eller hjärt- och kärlsjukdomar samt forskning om hälsoriskernas socioekonomiska konsekvenser. Identifieringen av dessa områden gjordes på grundval av tre kriterier: Befintliga uppgifter om dödstal, potentialen att uppnå spetskompetens och den nuvarande förekomsten av samarbetsstrukturer.

Delen syftar till att modernisera och renovera Tjeckiens vetenskapliga infrastruktur till europeiska standarder, utveckla nätverksstrukturer inom forsknings- och utvecklingssektorn och minska fragmenteringen av forskningssektorn i Tjeckien och därmed förbättra förvaltningen av den.

Denna komponent ger stöd som kompletterar komponenterna 6.1 och 6.2 när det gäller stöd till hälso- och sjukvårdssystemen.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen om offentlig-privat samarbete inom forskning och utveckling (landsspecifik rekommendation 3 2020).

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

Z.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering 1: Offentlig forskning & Utvecklingsstöd för prioriterade områden inom medicinsk vetenskap och relaterad samhällsvetenskap

Syftet med denna åtgärd är att öka det vetenskapliga stödet till den offentliga förvaltningen och snabbare och öppnare utbyte av vetenskaplig information och forsknings-, utvecklings- och innovationsresultat. Investeringen består i att stödja grundforskning och tillämpad forskning och inrätta en gemensam vetenskaplig plattform för prioriterade områden som får stöd.

Z.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
223	Investering 1: Offentlig forskning & Utvecklingsstöd för prioriterade områden inom medicinsk vetenskap och relaterad samhällsvetenskap	Hållpunkt	Lansering av ett nytt stödprogram för forskning och utveckling	Den tjeckiska regeringens godkännande av programmet och inledande av ett anbudsförfarande				Fjärde kvartalet	2021	Delmålet ska uppnås vid lanseringen av ett nytt systemprograminstrument för att stödja forskning och utveckling inom prioriterade medicinska vetenskaper och relaterade samhällsvetenskaper, nämligen Forskning om infektionssjukdomar, cancerforskning, neurovetenskap, ämnesomsättningssjukdomar eller hjärt- och kärlsjukdomar samt forskning om sjukdomars socioekonomiska effekter, i enlighet med de nationella bestämmelser som fastställs i lag nr 130/2002 om stöd från offentliga medel till forskning, experimentell utveckling och innovation. Regeringens antagande ska ske efter samråd med alla berörda parter och i interna och interministeriella samrådsförfaranden, samråd med företrädare för den akademiska världen, tillämpningsgrupper och universitet i forsknings-, utvecklings- och innovationsrådet samt kontroll av absorptionsförmågan. Den öppna anbudsinfordran inom Forskning & Utveckling & Innovation för det nya Forskning & Utvecklingsprogrammet ska följa de nationella reglerna, särskilt de som fastställs i lag nr 130/2002 om stöd från offentliga medel till forskning, experimentell utveckling och innovation.
224	Investering 1: Offentlig forskning & Utvecklingsstöd för prioriterade områden inom medicinsk vetenskap och relaterad samhällsvetenskap	Mål	Tilldelning av offentliga kontrakt till minst fyra forsknings- och utvecklingskonsortier		Antal kontrakt	0	4	Andra kvartalet	2022	Målet ska uppnås efter anmälan av tilldelning av offentliga kontrakt till minst fyra forsknings- och utvecklingskonsortier inom prioriterade medicinska vetenskaper och närliggande samhällsvetenskaper, nämligen forskning om infektionssjukdomar, cancerforskning, neurovetenskap, metabola störningar eller hjärt- och kärlsjukdomar samt forskning om sjukdomars socioekonomiska konsekvenser. Den totala budget som anslås för detta ändamål ska uppgå till minst 196 371 000 EUR.
225	Investering 1: Offentlig forskning & Utvecklingsstöd för prioriterade områden inom medicinsk vetenskap och relaterad samhällsvetenskap	Mål	Protokoll om utvärderingsresultat för minst fyra nationella forsknings- och utvecklingskonsortier		Antal protokoll om utvärderingsresultat	0	4	Fjärde kvartalet	2025	Målet ska uppnås när ett rådgivande expertorgan vid ministeriet för utbildning, ungdom och idrott har utfärdat protokoll om resultatet av utvärderingen av hur minst fyra konsortier fungerar.

AA. KOMPONENT 5.2: STÖD TILL FORSKNING OCH UTVECKLING I FÖRETAG OCH INTRODUKTION AV INNOVATIONER I AFFÄRSPRAXIS

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att ta itu med utmaningen att öka de inhemska företagens innovationskapacitet och förbättra samarbetet inom Tjeckiens innovationsekosystem. Detta ska uppnås genom stöd till innovativa företag, med särskild hänsyn till digitalisering, organisatorisk innovation och kopplingar mellan den akademiska världen och näringslivet. Stödet ska betona internationellt samarbete och synergier med ramprogrammet för forskning och innovation.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 3 2019, enligt vilken Tjeckien ska undanröja de hinder som hämmar utvecklingen av ett fullt fungerande innovationsekosystem, och den landsspecifika rekommendationen 3 2020, enligt vilken Tjeckien ska säkerställa tillgång till finansiering för innovativa företag och förbättra det offentlig-privata samarbetet inom forskning och utveckling.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska resultaten av forsknings- och utvecklingsprocessen vara teknikneutrala på tillämpningsnivå (dvs. de ska tillämpas på all tillgänglig teknik, inbegripet teknik med liten inverkan), och åtgärden ska på förhand utesluta forskning och utveckling.I som är avsedd för elementen ”brun forsknings- och utvecklingsverksamhet” (dvs. kol, brunkol, olja/petroleum, naturgas som inte omfattas av bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada, blå och grå vätgas, förbränningsanläggningar och deponier).

AA.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Inrättande av en nationell samordningsgrupp för stöd till industriell forskning

Reformen innebär att det inrättas en nationell samordningsgrupp för stöd till industriell forskning , som ska harmonisera politiken för industriell forskning och utveckling, politiken för stöd till utveckling mellan beslutsfattare, befintliga tillhandahållare av stöd till forskning, utveckling och innovation och regeringsrådet för forskning, utveckling och innovation.

Den nationella samordningsgruppen ska säkerställa inrättandet av en struktur för stöd till program som är förenliga med strategin för smart specialisering. Den bör harmonisera villkoren för beviljande av stöd och koncentrationen av alla relevanta program till ett enda genomförandeorgan – Tjeckiens tekniska byrå.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2021.

Investering 1: Stöd till införande av innovation i affärspraxis

Syftet med åtgärden är att stödja företagens innovationsprojekt (t.ex. införande av produkt-, process- eller organisationsinnovation i affärspraxis). Investeringen består av stöd till innovationsprojekt.

Investering 2: Stöd till FoU-samarbete (i linje med den nationella RIS3-strategin)

Syftet med åtgärden är att stödja samarbete mellan forskningsorganisationer och företag inom ramen för programmet för nationella kompetenscentrum. Den består av att stödja samarbetsprojekt mellan företag och en offentlig forskningsorganisation.

Investering 3: Stöd till forskning och utveckling på miljöområdet

Syftet med åtgärden är att stödja industriella FoUI-projekt som lämnas in av forskningsorganisationer och företag, inbegripet samarbetsprojekt, som syftar till att ta itu med de utmaningar som identifierats inom ramen för Tjeckiens statliga miljöpolitik 2030 med utsikter till 2050 och den sektoriella strategin för forskningsstöd. Den består av stöd till projekt för forskning, utveckling och innovation på miljöområdet.

Investering 4: Stöd till forskning och utveckling i samverkan med ramprogrammet för forskning och innovation

Syftet med åtgärden är att finansiera spetskompetensstämpelprojekt, särskilt instrumenten inom Europeiska innovationsrådets Accelerator (inklusive EIC:s pilotprojekt Accelerator), som stöder företag med störst potential för snabb tillväxt, samt att stödja det europeiska forskningsområdets NET Cofunds (europeiska partnerskap) som tar itu med de mest akuta forsknings- och utvecklingsutmaningarna i ett internationellt sammanhang. Investeringen består i att stödja projekt som deltar i det europeiska forskningsområdets NET Cofunds eller projekt som fått spetskompetensstämpeln (inklusive i EIC Accelerator Pilot).

Investering 5: Stöd till forskning och utveckling i företag i linje med den nationella RIS3-strategin

Syftet med åtgärden är att stödja industriell forskning och experimentella utvecklingsprojekt som lämnas in av företag i enlighet med den nationella RIS3-strategin. Investeringen består av undertecknade bidragsöverenskommelser för stöd till projekt och utbetalningar till slutliga stödmottagare.

Investering 6: Stöd till forskning och utveckling på transportområdet

Syftet med åtgärden är att stödja FoUI-projekt på transportområdet. Investeringen består av undertecknade bidragsöverenskommelser för stöd till projekt och utbetalningar till slutliga stödmottagare.

Investering 7: Stöd till forskning och utveckling på miljöområdet

Syftet med åtgärden är att stödja industriella FoUI-projekt som lämnas in av forskningsorganisationer och företag, inbegripet samarbetsprojekt, som syftar till att ta itu med de utmaningar som identifierats inom ramen för Tjeckiens statliga miljöpolitik 2030 med utsikter till 2050 och den sektoriella strategin för forskningsstöd. Investeringen består av undertecknade bidragsöverenskommelser för stöd till projekt på miljöområdet och utbetalningar till slutliga stödmottagare.

AA.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
226	Reform 1: Inrättande av en nationell samordningsgrupp för stöd till industriell forskning	Hållpunkt	Inrättande av en nationell samordningsgrupp för stöd till industriell forskning	Koncernens verksamhetsstart				Fjärde kvartalet	2021	En nationell samordningsgrupp för stöd till industriell forskning ska inrättas och tas i drift. Samordningsgruppen ska harmonisera politiken för industriell forskning och utveckling, politiken för stöd till utveckling mellan beslutsfattare, befintliga tillhandahållare av stöd till forskning, utveckling och innovation och regeringsrådet för forskning, utveckling och innovation samt villkoren för beviljande av stöd, och koncentrera alla relevanta program till Tjeckiska republikens tekniska byrå.
227	Investering 1: Stödja införandet av innovation i affärspraxis	Mål	Utbetalade medel		%	0	90	Andra kvartalet	2025	Minst 90 % av den totala budgeten på 39 000 000 EUR ska betalas ut.
228	Investering 2: Stöd till forsknings- och utvecklingssamarbete (i linje med strategin för smart specialisering)	Mål	Samarbete mellan små och medelstora företag och en offentlig forskningsorganisation inom ramen för nationella kompetenscentrum		Antal understödda små och medelstora företag som deltar i samarbetsprojekt	0	60	Fjärde kvartalet	2022	Bidragsavtal ska undertecknas för stöd till samarbetsprojekt som omfattar minst 60 små och medelstora företag med en offentlig forskningsorganisation inom ramen för nyligen inrättade nationella kompetenscentrum.
290	Investering 2: Stöd till forsknings- och utvecklingssamarbete (i linje med strategin för smart specialisering)	Mål	Utbetalade medel		%	0	90	Fjärde kvartalet	2025	Minst 90 % av den totala budgeten på 58 000 000 EUR ska betalas ut.
229	Investering 3: Stöd till forskning och utveckling på miljöområdet	Mål	Forskning och utveckling på miljöområdet		Antal projekt på miljöområdet som fått stöd	43	58	Tredje kvartalet	2022	Bidragsöverenskommelser ska undertecknas för stöd till minst femton FoUI-projekt på miljöområdet. Projekten ska inriktas på prioriterade tematiska områden såsom skydd och hållbar användning av naturresurser, klimatskydd och förbättring av luftkvaliteten, avfallshantering och återanvändning, skydd av natur och landskap eller en säker och motståndskraftig miljö, inbegripet förebyggande

Seq. Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										och minskning av konsekvenserna av naturliga och antropogena faror.
291	Investering 3: Stöd till forskning och utveckling på miljöområdet	Mål	Utbetalade medel		%	0	90	Andra kvartalet	2025	Minst 90 % av den totala budgeten på 7 000 000 EUR ska betalas ut.
230	Investering 4: Stöd till forskning och utveckling i samverkan med ramprogrammet för forskning och innovation	Mål	Utbetalade medel		%	0	90	Fjärde kvartalet	2025	Minst 90 % av den totala budgeten på 11 500 000 EUR ska betalas ut.
292	Investering 5: Stöd till forskning och utveckling i företag i linje med den nationella RIS3-strategin	Mål	Forskning och utveckling i linje med RIS3-strategin		Antal projekt i linje med RIS3-strategin för vilka en bidragsöverenskommelse har undertecknats	0	78	Andra kvartalet	2024	Bidragsöverenskommelser ska undertecknas för stöd till minst 78 projekt i linje med den nationella RIS3-strategin. Anbudsförfarandet ska syfta till att stödja projekt för industriell forskning och experimentell utveckling som syftar till att omsätta resultat i praktiken, särskilt inom industriell produktion och leverans av produkter på marknaden, projekt för utveckling av nya tjänster, tekniker och material, ökad automatisering och robotisering samt användning av digital teknik. De projekt som väljs ut för stöd ska vara i linje med ett FoU-område inom den nationella RIS3-strategin. Den totala budget som anslagits i bidragsöverenskommelserna för alla projekt och den totala genomförandeperioden ska uppgå till minst 59 miljoner EUR.
293	Investering 5: Stöd till forskning och utveckling i företag i linje med den nationella RIS3-strategin	Mål	Utbetalade medel		%	0	90	Fjärde kvartalet	2025	Minst 90 % av den totala budgeten på 59 000 000 EUR ska betalas ut.

Seq. Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
294	Investering 6: Stöd till forskning och utveckling på transportområdet	Mål	Forskning och utveckling på transportområdet		Antal projekt på transportområdet för vilka en bidragsöverenskommelse har undertecknats	0	16	Andra kvartalet	2024	Bidragsöverenskommelser ska undertecknas för stöd till minst 16 FoU-projekt på transportområdet. Anbudet ska syfta till att stödja projekt för tillämpad forskning, experimentell utveckling och innovation inom ett av följande områden: i) hållbara, tillgängliga och säkra transporter, ii) automatisering, digitalisering och tekniskt avancerade transporter, iii) utsläppsfria transporter. De projekt som väljs ut för stöd ska också ligga i linje med ett av följande två specialiseringsområden i den nationella RIS3-strategin: i) grön transport, och ii) tekniskt avancerade och säkra transporter. Den totala budget som anslagits i bidragsöverenskommelserna för alla projekt och den totala genomförandeperioden ska uppgå till minst 8 miljoner EUR.
295	Investering 6: Stöd till forskning och utveckling på transportområdet	Mål	Utbetalade medel		%	0	90	Fjärde kvartalet	2025	Minst 90 % av den totala budgeten på 8 000 000 EUR ska betalas ut.
296	Investering 7: Stöd till forskning och utveckling på miljöområdet	Mål	Forskning och utveckling på miljöområdet		Antal projekt för vilka en bidragsöverenskommelse har undertecknats	0	35	Andra kvartalet	2024	Bidragsöverenskommelser ska undertecknas för stöd till minst 35 FoU- och innovationsprojekt på miljöområdet. De projekt som väljs ut för stöd ska också vara i linje med ett FoU-område inom den nationella RIS3-strategin. Den totala budget som anslagits i bidragsöverenskommelserna för alla projekt och den totala genomförandeperioden ska uppgå till minst 17,9 miljoner euro.
297	Investering 7: Stöd till forskning och utveckling på miljöområdet	Mål	Utbetalade medel		%	0	90	Fjärde kvartalet	2025	Minst 90 % av den totala budgeten på 17 900 000 EUR ska betalas ut.

BB. KOMPONENT 5.3: EN STRATEGISKT FÖRVALTAD OCH INTERNATIONELLT KONKURRENSKRAFTIG FOU; D & I EKOSYSTEM

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att öka konkurrenskraften och de socioekonomiska fördelarna och effekterna av forskning, utveckling och innovation genom att främja spetskompetens, stärka det internationella samarbetet och den strategiska utvecklingen av humankapital. Detta uppnås genom att förbättra processen för att utveckla, genomföra, övervaka och utvärdera FoU; FoU; I-politik, harmonisera metodmiljön för offentlig FoU; FoU; I-stöd och stödja internationellt konkurrenskraftiga team som levererar spetskompetens inom FoU; FoU; I.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 3 2019, enligt vilken Tjeckien ska undanröja de hinder som hämmar utvecklingen av ett fullt fungerande innovationsekosystem.

BB1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Ett strategiskt förvaltat och internationellt konkurrenskraftigt FoU-ekosystem

Syftet med åtgärden är att styra reformprocesserna i ekosystemet för forskning och utveckling, utveckling och utveckling samt innovation i Tjeckien. Reformen består av inrättandet av ett projekt för gemensam verksamhet om strategisk underrättelseverksamhet för forskning och teknisk utveckling, inrättandet av ett program för spetskompetens och antagandet av riktlinjer som syftar till att harmonisera reglerna för beviljande av offentlig forskning och teknisk utveckling, stöd till forskning och teknisk utveckling och innovation.

BB.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
298	Reform 1: Ett strategiskt förvaltat och internationellt konkurrenskraftigt FoUI-ekosystem	Hållpunkt	Antagande av regeringsbeslut och metodriktlinje	Antagande av regeringsbeslut och metodriktlinje				Andra kvartalet	2025	Reformen ska omfatta följande åtgärder: a) Antagande av ett regeringsbeslut om inrättande av ett gemensamt verksamhetsprojekt om strategisk intelligens för forskning och innovation. b) Antagande av en regeringsresolution om inrättande av ett program till stöd för skapande och odling av systembetingelser för utveckling av spetskompetens. c) Rådet för forskning, utveckling och innovation antar en metodriktlinje som syftar till att harmonisera reglerna och metodmiljön för tillhandahållande av stöd till forskning, utveckling och innovation bland olika stödgivare.

CC. KOMPONENT 6.1: ÖKAD RESILIENS I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSYSTEMET

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningen att stärka hälso- och sjukvårdssystemets resiliens genom att investera i hälso- och sjukvårdsinfrastruktur och förbättra utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal inom akutvård. När det gäller hälso- och sjukvårdsinfrastruktur är målet att öka tillgången till och kvaliteten på rehabiliteringsvård för patienter som återhämtar sig från kritiska tillstånd (akuta medicinska tillstånd), som visade sig vara otillräckliga under pandemin. Komponenten syftar också till att ta itu med bristen på högt specialiserade diagnosverktyg och behandling av allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar, inbegripet transplantationsmedicin. När det gäller utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal planeras systematiska åtgärder och investeringar för att ta itu med den växande bristen på hälso- och sjukvårdspersonal.

Komponenten bidrar till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen 1, 2020, enligt vilken Tjeckien ska säkerställa hälso- och sjukvårdssystemets resiliens, stärka tillgången till hälso- och sjukvårdspersonal, primärvården och integreringen av vården samt utbyggnaden av e-hälsotjänster.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

CC.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Förbättrad utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal

Utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal ska anpassas i syfte att förbättra tillgången till högspecialiserad hälso- och sjukvårdspersonal. Planeringen av hälso- och sjukvårdspersonal på nationell och regional nivå ska förbättras genom inrättandet av ett elektroniskt system (som kopplar samman befintliga databaser över hälso- och sjukvårdspersonal) för förvaltning, administration och utvärdering av hälso- och sjukvårdspersonalens utbildningsbehov. Förbättringen av organisationen av forskarutbildningen för hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till att minska specialistutbildningens längd och göra det möjligt för yngre läkare att börja ge vård tidigare och därigenom förbättra tillgången till vård.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2024.

Investering 1: Intensivmedicin Simuleringscentrum

Syftet med denna åtgärd är att bygga ut infrastrukturen för forskarutbildning och livslångt lärande för hälso- och sjukvårdspersonal. Investeringen består i att bygga ett intensivmedicinskt simuleringscenter.

Investering 2: Rehabiliteringsvård för patienter som återhämtar sig från kritiskt tillstånd

Syftet med investeringen är att tillgodose behovet av att stärka rehabiliteringsvården för patienter som återhämtar sig från kritiska tillstånd, som mångdubblats på grund av covid-19-pandemin. Detta ska uppnås genom renovering, modernisering av utrustningen på rehabiliteringsavdelningarna eller genom att organisationen av rehabiliteringsvården förbättras. Inköp av toppmodern utrustning för omfattande rehabiliteringsvård syftar till att minska behovet av bemanning och därigenom öka tillgången till rehabiliteringsvård för patienter. Stödet ska kanaliseras genom en bidragsordning med ett totalt anslag på 61 660 000 EUR. Stöd ska ges till minst 19 projekt som är inriktade på tillhandahållande av akut slutenvård

på intensivvårdsavdelningar eller uppföljande rehabiliteringsvård på vårdinrättningar. Målet är att antalet behandlingar av patienter efter kritiska tillstånd på rehabiliteringsenheterna ska öka med 10 %.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Investering 3: Bygga ett centrum för kardiovaskulär medicin och transplantationsmedicin

Syftet med denna åtgärd är att öka tillgången till högspecialiserad vård inom kardiovaskulär medicin och transplantationsmedicin i regionen Södra Mähren.

Denna investering består av uppförandet av nya anläggningar vid Centrum för kardiovaskulär och transplantationskirurgi i Brno.

CC.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
231	Reform 1: Förbättrad utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal	Hållpunkt	Elektroniskt system för förvaltning, administration och utvärdering av utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal	En grundläggande plattform för det elektroniska system för förvaltning, administration och utvärdering av hälso- och sjukvårdspersonalens utbildning som tas i drift				Andra kvartalet	2024	Hälsoministeriets inrättande av en grundläggande plattform för det nya elektroniska systemet för förvaltning, administration och utvärdering av hälso- och sjukvårdspersonalens utbildning. Det elektroniska systemet ska vidareutvecklas och kompletteras med moduler i enlighet med utbildningsbehoven.
232	Investering 1: Inrättande av centret för intensivmedicinsimulering och optimering av utbildningssystemet	Hållpunkt	Anbudsinfordran för uppförande av centret för intensivmedicinsimulering	Meddelande om tilldelning av det öppna och offentliga anbudet till uppdragstagaren				Fjärde kvartalet	2022	Meddelande om tilldelning av det offentliga kontraktet för att bygga Intensive Medicine Simulation Centre, som kommer att tillhandahålla utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal inom ett brett spektrum av medicinska områden: • Anestesiologi och återupplivning • Annan medicinsk och icke-medicinsk kompetensutbildning i samband med nödsituationer • Prehospital vård och ambulans • Brådskande antagning • Intensivvårdsenheter och multifunktionella operationssalar • Integrerat räddningssystem • Mjuka färdigheter – teamkommunikation, kriskommunikation, ledarskap. Uppdragstagaren ska väljas ut genom öppna och offentliga anbudsförfaranden. En behovsbedömning ska göras innan anbudsförfarandet inleds.
233	Investering 1: Inrättande av centret för intensivmedicinsimulering och optimering av utbildningssystemet	Hållpunkt	Intensivmedicin Simuleringscenter	Intensivmedicin Simuleringscenter konstruerat och utrustat				Fjärde kvartalet	2025	Centret för intensivmedicinsk simulering ska byggas och utrustas.

Seq. Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
234	Investering 2: Rehabiliteringsvård för patienter som återhämtar sig från kritiska tillstånd	Mål	Stöd till rehabiliteringsvård		Nummer	0	19	Fjärde kvartalet	2024	Stödet ska kanaliseras genom en bidragsordning med ett totalt anslag på 61 660 000 EUR. Minst 19 projekt ska stödjas för att öka kapaciteten för rehabiliteringsvård för patienter efter kritiska tillstånd på hälso- och sjukvårdsinstitutioner.
235	Investering 3: Bygga ett centrum för kardiovaskulär medicin och transplantationsmedicin	Hållpunkt	Centrum för kardiovaskulär och transplantationsmedicin	Centrum för kardiovaskulär och transplantationsmedicin				Fjärde kvartalet	2025	Byggande av nya lokaler för Centrum för kardiovaskulär och transplantationsmedicin.

DD. KOMPONENT 6.2: DEN NATIONELLA PLANEN FÖR ATT STÄRKA ONKOLOGISK FÖREBYGGANDE OCH VÅRD

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningen att öka motståndskraften i systemet för förebyggande och vård av cancer, som har påverkats av de långsiktiga negativa effekterna av covid-19-pandemin.

När det gäller reformer ska ett nytt nationellt onkologiskt program för Tjeckien för 2022–2030 inrättas, och screeningprogrammens omfattning och kvalitet för förebyggande av cancer ska förbättras.

När det gäller hälso- och sjukvårdsinfrastruktur är målet att stödja byggandet av det tjeckiska onkologiska institutet i Prag och centrumet för onkologiskt förebyggande. Dessutom ska onkologiska och hematoonkologiska vårdinrättningar också stödjas, liksom nya inrättningar vid Masaryk Memorial Cancer Institute i Brno för att stärka förebyggandet av cancer.

Komponenten bidrar till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen 1, 2020, enligt vilken Tjeckien ska säkerställa hälso- och sjukvårdssystemets resiliens, stärka tillgången till hälso- och sjukvårdspersonal, primärvården och integreringen av vården samt utbyggnaden av e-hälsotjänster.

Det förväntas att ingen åtgärd i denna del orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

DD.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Tjeckiens nationella onkologiska program – NOP CZ 2030

Reformen syftar till att inrätta Tjeckiens nationella onkologiska program för perioden 2022–2030 (NOP CR 2030). Det nationella operativa programmet 2022–2030 ska återspegla de prioriteringar som fastställs i Europas plan mot cancer, inbegripet principerna för en patientcentrerad cancervårdskultur.18 Det tjeckiska onkologiska sällskapet ansvarar för utarbetandet av programmet. Hälsoministeriet ska inrätta ett nationellt råd för genomförandet av NOP, som ska ha en samordnande roll i förberedelse-, genomförande- och utvärderingsfaserna.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Reform 2: Stödja och förbättra kvaliteten på förebyggande screeningprogram

Syftet med denna åtgärd är att öka omfattningen av och kvaliteten på cancerförebyggande program i syfte att minska sjukligheten och dödligheten i cancerfall, begränsa kostnaderna för behandling i långt framskridna sjukdomsstadier och öka den förväntade livslängden och livskvaliteten.

Denna reform består av utnämningen av det nationella screeningcentrumet som det organ som ansvarar för samordningen av cancerscreeningprogram, vilket innebär att 40 % av målgruppen omfattas av screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer och lanseringen av det nya programmet för tidig upptäckt av lungcancer.

Investering 1: Tjeckiska onkologiinstitutet

[18] https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf.

Syftet med åtgärden är att bygga upp det tjeckiska onkologiska institutet i Prag för förebyggande, diagnos och behandling av cancer på en enda vårdplats. Investeringen består av uppförande av en ny byggnad och förvärv av klinisk utrustning.

Investering 2: Utveckla högspecialiserad onkologisk och hematoonkologisk vård

Syftet med denna åtgärd är att stödja cancervård och hematoonkologi genom förvärv av teknik och utrustning. Investeringen består av ekonomiskt stöd till komplexa onkologiska centra och centra för högspecialiserad onkologi och hematoonkologisk vård.

Investering 3: Inrättande och utveckling av Centrum för förebyggande av cancer och infrastruktur för innovativ och stödjande vård vid Masaryk Memorial Cancer Institute

Syftet med denna åtgärd är att stödja förebyggande och vård av cancer vid Masaryk Memorial Cancer Institute i Brno. Investeringen består i att bygga nya anläggningar för förebyggande av cancer och innovativ och stödjande vård.

DD.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
236	Reform 1: Nationellt onkologiskt program	Hållpunkt	Tjeckiens nationella onkologiska program 2022–2030	Regeringens godkännande av det nationella onkologiska programmet 2022–2030				Fjärde kvartalet	2021	Det nationella onkologiska programmet ska utarbetas under det tjeckiska onkologiska samhällets ansvar i samråd med viktiga aktörer och intressenter, särskilt hälsoministeriet, nationella onkologiska centrum, centrum för högspecialiserad cancer- och hematologisk vård, institutet för hälsoinformation och hälsostatistik, företrädare för vårdgivare, sjukförsäkringsföretag och patientorganisationer.
237	Reform 2: Stödja och förbättra kvaliteten på förebyggande screeningprogram	Hållpunkt	Utnämning av en institution med ansvar för samordning av onkologiska screeningprogram	Nationellt screeningcentrum utnämnt av regeringen till organ med ansvar för samordning av cancerscreeningprogram				Fjärde kvartalet	2024	Det nationella screeningcentrumet ska ansvara för följande: • samordning, planering, övervakning och utvärdering av screeningprogrammen • Inrätta ett prediktivt system för att planera nya förebyggande program och uppskatta deras kostnadseffektivitet och inverkan på det offentliga sjukförsäkringssystemet. • Uppbyggnad av en databas för övervakning och utvärdering av screeningprogram, inbegripet upprättande av en resultattavla med kvalitetsindikatorer. • testa nya screeningprogram
238	Reform 2: Stödja och förbättra kvaliteten på förebyggande screeningprogram	Mål	Screeningprogram för tjock- och ändtarmscancer		%		40	Fjärde kvartalet	2025	Målpopulationens (dvs. asymtomatiska män och kvinnor i åldern 50 år och äldre) deltagande i screeningtest för tjock- och ändtarmscancer ska uppgå till minst 40 % 2024 på grundval av nationell statistisk information.
239	Reform 2: Stödja och förbättra kvaliteten på förebyggande screeningprogram	Mål	Lansering av det nya programmet för tidig upptäckt av lungcancer			0	1	Fjärde kvartalet	2024	Ett program för tidig upptäckt av lungcancer ska inledas.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
240	Investering 1: Byggande och inrättande av det tjeckiska onkologiska institutet	Hållpunkt	Genomförbarhetsstudie validerad av en oberoende myndighet	En oberoende myndighets validering av en genomförbarhetsstudie				Fjärde kvartalet	2022	En oberoende myndighets validering av • Medicinskt program / funktionell plan och ett utkast till design som lämpar sig för Design och Build upphandlingsändamål, • Genomförbarhetsstudie, inbegripet behovsbedömning inom ramen för den bredare hälsostrategin, teknisk, operativ och ekonomisk genomförbarhet, hållbarhet i fråga om både finansiering och personal samt inverkan på tillhandahållandet av onkologisk vård på regional och nationell nivå, inbegripet restid och yrkeskunnande. De rekommenderade riktlinjerna för genomförbarhetsstudien har lagts fram av kommissionen i Guide to CBA of Investment Projects, december 2014.
241	Investering 1: Tjeckiska onkologiska institutet	Hållpunkt	Tjeckiska onkologiska institutet	Konstruktion och utrustning av det tjeckiska onkologiska institutet				Andra kvartalet	2026	Tjeckiska onkologiinstitutet är konstruerat och utrustat.
242	Investering 2: Utveckla högspecialiserad onkologisk och hematoonkologisk vård	Mål	Stödda centra som tillhandahåller onkologisk och hematoonkologisk vård		Antal center som stöds	0	10	Andra kvartalet	2026	Minst tio centrum ska få bidrag för inköp av teknik och utrustning. Urvalet av projekt som ska få stöd ska säkerställa en balanserad geografisk täckning.
243	Investering 3: Inrättande och utveckling av Centrum för förebyggande av cancer och infrastruktur för innovativ och stödjande vård vid Masaryk Memorial Cancer Institute	Hållpunkt	Restauranger i närheten av Masaryk Memorial Cancer Institute	Restauranger i närheten av Masaryk Memorial Cancer Institute				Fjärde kvartalet	2025	Byggande av en byggnad och utbyggnad av en annan vid Masaryk Memorial Cancer Institute for cancer prevention and innovative and supportive care.

REPOWEREU-KAPITLET

Syftet med REPowerEU-kapitlet i Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan är att stödja utvecklingen av förnybara energikällor genom att utse accelerationsområden för förnybara energikällor, förenkla förfarandena för förnybara energikällor och samtidigt förbereda elnätet för att öka dess konnektivitetskapacitet. Dessa åtgärder bidrar gemensamt till att stimulera användningen av förnybar energi och stärka energitryggheten. REPowerEU-kapitlet syftar också till att förbättra byggnadsbeståndets energieffektivitet, fasa ut fossila bränslen från vägtransporter genom att minska energiefterfrågan och beroendet av fossila bränslen samt anpassa universitetsprogram för att tillgodose efterfrågan på grön kompetens.

Av de 24 åtgärderna i det tjeckiska REPowerEU-kapitlet har sex en gränsöverskridande dimension. Den största investeringen med en gränsöverskridande dimension gäller byggande, förstärkning, återuppbyggnad och modernisering av eldistributionssystemen. Andra anmärkningsvärda åtgärder är utvecklingen av solceller och den omfattande reformen av rådgivningssystemet för renoveringsvågen.

REPowerEU-kapitlet bidrar till att ta itu med de landsspecifika rekommendationerna om att minska det totala beroendet av och förbrukningen av fossila bränslen genom att påskynda utbyggnaden av förnybara energikällor och underlätta deras integrering i elsystemet, bland annat genom att ytterligare effektivisera tillståndsförfarandena och underlätta nättillträdet och minska användningen av fossila bränslen i det tjeckiska transportsystemet, och att öka fjärrvärmesystemens och byggnadsbeståndets energieffektivitet genom att ge incitament till totalrenoveringar och förnybara värmekällor.

Det förväntas att ingen åtgärd i REPowerEU-kapitlet orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och begränsningsåtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

EE. KOMPONENT 7.1: INFRASTRUKTUR FÖR FÖRNYBAR ENERGI OCH EL (REPOWEREU)

Syftet med komponenten är att bidra till uppnåendet av Tjeckiens energi- och klimatmål för 2030 genom att underlätta ökningen av förnybara energikällor i den tjeckiska energimixen och utbyggnaden av den anpassade elinfrastrukturen.

Syftet med reformerna är att stödja utbyggnaden av projekt för förnybar energi genom att rationalisera tillståndsförfarandena och de administrativa förfarandena för förnybara energikällor och samtidigt förenkla och öka insynen i förfarandena för nätanslutning.

Syftet med investeringarna är att uppgradera och utveckla eldistributionsnäten så att elsystemet kan integrera små och stora förnybara energikällor i nätet.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen om att minska det totala beroendet av och förbrukningen av fossila bränslen genom att påskynda utbyggnaden av förnybara energikällor, bland annat genom att ytterligare effektivisera tillståndsförfarandena och underlätta nättillträdet (landsspecifik rekommendation 4, 2022).

EE.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering 1: Uppförande, renovering och uppgradering av distributionsnät

Syftet med denna åtgärd är att tillgodose den förväntade ökningen av efterfrågan på integrering av intermittenta förnybara energikällor i distributionsnätet.

Åtgärden består av byggande, renovering och uppgradering av distributionsnät.

Investering 2: Uppskalad åtgärd Komponent 2.3 (Övergång till renare energikällor) Utbyggnad av solceller

Syftet med denna åtgärd är att öka investeringarna 1: Införande av solceller i del 2.3 (Övergång till renare energikällor).

Den uppskalade delen av åtgärden består av installerad kapacitet hos källor till solcellsanläggningar.

Reform 1: Förenkla tillståndsförfarandena för förnybar energi

Reformen ska ta bort kravet på bygglov, tillstånd att producera el och zonindelningsbeslut för anläggningar för förnybar energi med en total installerad kapacitet på upp till 50 kW samt ta bort nätanslutningstillståndet för anläggningarna på upp till 10 kW.

Reformen ska förenkla tillståndsförfarandet för anläggningar för förnybar energi med en installerad kapacitet på över 1 MW. Dessa anläggningar ska anses vara av allmänt intresse och ska åtnjuta förmånsbehandling när det gäller zonindelningstillstånd och bygglov.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 mars 2023.

Reform 2: Påskynda utbyggnaden av förnybar energi

Syftet med åtgärden är att påskynda tillståndsförfarandet för förnybar energi och underlätta utbyggnaden av agrovoltaiska system. Reformen består i en översyn av den rättsliga ramen genom att fastställa differentierade, bindande maximala tidsfrister för de olika etapperna i tillståndsförfarandet och genom att tillåta installation av agrofotovoltaik.

Reform 3: Förbättra förutsägbarheten, öppenheten och tillgängligheten i nätanslutningsprocessen

Syftet med reformen är att optimera användningen av tillgänglig elnätskapacitet och underlätta anslutning av förnybara energikällor till nätet och egenförbrukning.

Delåtgärd 1: Förbättra insynen i förfarandet för nätanslutning

Syftet med denna åtgärd är att öka insynen i förfarandet för nätanslutning.

Reformen består av lagändringar för att undanröja hinder för nätanslutningsprocessen genom att införa bindande tidsfrister för nätanslutningsförfarandena, lagändringar för att ta itu med utmaningarna i samband med överbokning av tillgänglig kapacitet och offentliggörande av en öppenhetskarta på webbplatsen för de tre regionala systemansvariga för distributionssystem om nätanslutningskapacitet.

Delåtgärd 2: Rättsliga incitament för elnätsoperatörer att öka nätflexibiliteten

Syftet med åtgärden är att införa rättsliga incitament för elnätsoperatörer att öka nätflexibiliteten. Reformen består av en översyn av regelverket för investeringar och tariffer för systemansvariga för distributionssystem/systemansvariga för överföringssystem.

EE.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
299	Investering 1: Modernisering och digitalisering av de regionala distributionssystemen	Mål	Investeringar i distributionsnät		MW	0	1 989	Första kvartalet	2026	Minst 1 989 MW kumulativ ytterligare kapacitet till distributionsnäten. För att visa överensstämmelse med de kapacitetskrav som nämns ovan ska en teknisk rapport som utarbetats av en oberoende ingenjör tillhandahållas.
300	Investering 2: Uppskalad åtgärd: Utveckling av nya solcellsenergikällor	Mål	Installerad kapacitet hos FVE-källor		MWp	270	494.7	Fjärde kvartalet	2025	224,7 MWp installerad FVE-kapacitet.
301	Reform 1: Förenkla tillståndsförfarandena för förnybar energi	Hållpunkt	Den ändrade lagstiftningens ikraftträdande	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet				Tredje kvartalet	2023	Lagstiftningen ska ändras på följande sätt: - ta bort kravet på bygglov, tillstånd att producera el och zonindelningstillstånd/zonindelningstillstånd för anläggningar för förnybar energi med en total installerad kapacitet på upp till 50 kW samt ta bort nätanslutningstillståndet för anläggningarna på upp till 10 kW - Påskynda och förenkla tillståndsförfarandet (bygglov, zonindelningstillstånd) och nätanslutningen för anläggningar över minst 1 MW.
302	Reform 2: Påskynda utbyggnaden av förnybar energi	Hållpunkt	Ikraftträdande av den ändrade lagstiftningen	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet				Tredje kvartalet	2024	Lagstiftningen ska ändras på följande sätt: Fastställa differentierade, bindande maximala tidsfrister för alla relevanta skeden av förfarandet på grundval av kapaciteten. Varaktigheten för hela processen för tillståndsgivning (inklusive nätanslutning) får inte överstiga två år för anläggningar för förnybar energi från 150 kW och ett år för anläggningar för förnybar energi under 150 kW. För solcellsanläggningar i konstgjorda konstruktioner med en kapacitet på högst 100 kW får processen för tillståndsgivning inte överstiga en månad.
349	Reform 2: Påskynda utbyggnaden av förnybar energi	Hållpunkt	Ikraftträdande av ändrad lagstiftning	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet				Andra kvartalet	2025	Lagstiftningen ska ändras på följande sätt: - Införa en definition av agrofotovoltaik.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										- Fastställa villkor och tekniska parametrar för deras installation och drift, inklusive de typer av jordbruksgrödor på vilka agrofotovoltaik kan installeras. - Tillåta placering av solcellssystem på jordbruksmark utan att marken behöver tas bort från fonden för jordbruksmark, förutsatt att den samtidiga jordbruksanvändningen och typen av jordbruk bibehålls.
304	Reform 3 – Delåtgärd 1 Förbättra insynen i förfarandet för nätanslutning	Hållpunkt	Ikraftträdande av ändringar i lagstiftning och förfaranden	Bestämmelse i lag och dekret som anger lagens eller dekretets ikraftträdande				Första kvartalet	2024	Lagstiftningen ska ändras på följande sätt: - Ge systemansvariga för distributionssystem befogenhet att annullera reservationen av nätkapacitet endast på grundval av tekniska kriterier och efter att ha påvisat att kapaciteten inte har utnyttjats. - Skyldighet för den systemansvarige för distributionssystemet att lämna en skriftlig motivering till den som ansöker om anslutning för bristen på anslutningskapacitet och att ange datum och villkor för framtida anslutning. - Fastställa regler för återutsättning av outnyttjad kapacitet. - Den tjeckiska energitillsynsmyndigheten ska minst var sjätte månad i varje region se över lämpligheten i ett beslut som fattats av den systemansvarige för distributionssystemet om att annullera kapaciteten. - Införa en maximal bindande tid för nätanslutning som ska anges i avtal om nätanslutning - Minska tidsfristerna för överklagande inför förlikningsorgan mellan sökande och systemansvariga för distributionssystem. - Öka insynen och ansvarsskyldigheten i förfarandet för nätanslutning. - Minst en gång i månaden ska systemansvariga för distributionssystem (ČEZdi, PREdi, EG.D)) offentliggöra onlineinformation om tillgänglig nätanslutningskapacitet för nya anslutningar inom sina respektive verksamhetsområden samt offentliggöra aggregerade anonymiserade anslutningskrav för godkända och avvisade begäranden.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										Systemansvariga för distributionssystem/systemansvariga för överföringssystem ska också tillhandahålla tydlig och transparent information till systemanvändarna om statusen för och behandlingen av deras begäranden om anslutning.
305	Reform 3 – Delåtgärd 1 Förbättra insynen i förfarandet för nätanslutning	Hållpunkt	Offentliggörande av information om begäranden om nätanslutning och nätkapacitet	Idrifttagande av den interaktiva kartan				Första kvartalet	2024	En interaktiv karta ska offentliggöras på webbplatserna för de tre regionala systemansvariga för distributionssystem (E.GD, CEZ och PRE) och visa följande information: - För varje driftsområde, information om tillgänglig nätkapacitet vid medel- och högspänningsnivåer. - För lågspänningsnivå, på transformatornivå, stationsaggregerad anonymiserad information om godtagna och avvisade begäranden (inklusive antalet alternativa anslutningsavtal), anonymiserade skäl för avvisade begäranden på aggregerad nivå och förväntat datum för ändringar av distributionsnätet.
306	Reform 3 – Delåtgärd 1 Förbättra insynen i förfarandet för nätanslutning	Hållpunkt	Offentliggörande av information om begäranden om nätanslutning och nätkapacitet	Offentliggörande av information om nätkapacitet på alla spänningsnivåer				Fjärde kvartalet	2024	Den digitala kartan ska visa information om tillgänglig nätkapacitet på alla spänningsnivåer som drivs av systemansvariga för distributionssystem, även på lågspänningsnivå.
308	Reform 3 – Delåtgärd 2: Rättsliga incitament för elnätsoperatörer att öka nätflexibiliteten	Hållpunkt	Beslut av energitillsynsmyndigheten					Fjärde kvartalet	2025	Energiregulatorn ska - Anta en metod för prisreglering som återspeglar både fasta kostnader och driftskostnader för systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem, inbegripet kapital- och driftsutgifter, och ger tydliga resultatbaserade incitament för investeringar i näteffektivitet, flexibilitetstjänster och innovation (t.ex. digitalisering och efterfrågeflexibilitet). - Kräva att systemansvariga för distributionssystem i sina nätutvecklingsplaner inkluderar information om flexibilitetstjänster, potentiell efterfrågeflexibilitet, energieffektivitet och resurser för energilagringsanläggningar som den systemansvariga för distributionssystemet avser att använda eller investera i som ett alternativ till systemutbyggnad.

FF. KOMPONENT 7.2 STÖD TILL DECENTRALISERING OCH DIGITALISERING AV ENERGISEKTORN (REPOWEREU)

Syftet med komponenten är att stödja övergången till ett nytt energisystem som bygger på decentraliserad produktion av förnybar energi, digitalisering och ökat deltagande av medborgarna. Komponenten bidrar till att underlätta införandet av nya verksamheter inom elsektorn, såsom lagring, aggregering, energidelning och nya användningsområden som stöder flexibiliteten och utfasningen av fossila bränslen i hela elsystemet.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen om att minska det totala beroendet av och förbrukningen av fossila bränslen genom att påskynda utbyggnaden av förnybara energikällor och underlätta deras integrering i elsystemet (landsspecifik rekommendation 4, 2022).

FF.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 3: Eldatacentralen

Syftet med åtgärden är att möjliggöra och reglera eldelning mellan elmarknadsoperatörer, öka flexibiliteten och integrera energilagring i systemet.

Denna reform består av ikraftträdandet av den rättsliga ramen för inrättandet av eldatacentrumet och dess funktioner.

Reform 1: Energigemenskaper

Syftet med åtgärden är att uppmuntra och underlätta skapandet av gemenskaper för förnybar energi. Reformen består av ett regelverk och incitament för energisamhällen.

Reform 2: Ram för energilagring och icke-fossil flexibilitet

Denna åtgärd syftar till att upprätta ett övergripande regelverk för flexibilitetstjänster, t.ex. energilagring, efterfrågeflexibilitet och aggregering. Målet är att främja utvecklingen av innovativa tekniska, tekniska och programvarubaserade lösningar för optimering av energiflöden för att säkerställa integrering av förnybara energikällor i nätet och göra det möjligt för elsystemet att anpassa sig till variationen i elproduktion och förbrukning över olika tidshorisonter.

Dessutom syftar reformen till att säkerställa deltagande av energisamhällen, aggregatorer, egenförbrukare, aktiva kunder, energilagringstillgångar och aktörer inom industriell efterfrågeflexibilitet på elmarknaden, samtidigt som elsystemets övergripande flexibilitet ökar och användningen av fossila bränslen minskar.

Reformen ska säkerställa att marknaden för icke-fossila flexibilitetslösningar är öppen för alla deltagare från andra medlemsstater och får inte i onödan begränsa sådant deltagande.

Lagstiftningen ska underlätta marknadsbaserade kommersiella investeringar i energilagring och syftar till att åtföljas av ytterligare ekonomiska stödsystem för att öka energilagringsanläggningarna.

Reformen ska genomföras senast den 3 1 december 202 4.

FF.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
309	Reform 3: Eldatacentralen	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagstiftningen om inrättande av eldatacentralen	Bestämmelse i lagen om eldatacentralens ikraftträdande				Första kvartalet	2024	Eldatacentralen inrättas genom lag och dess funktioner och skyldigheter fastställs i lag. EDC ska särskilt - registrera, på begäran av marknadsaktören, tilldelningen av överföringspunkter som deltar i eldelning och överföringspunkter som deltar i uttag vid en annan uttagspunkt i datacentralen och överföra registreringsinformationen till marknadsoperatören, - på begäran av marknadsaktören fördela andelen el som delas inom överföringspunkterna och fördela andelen egenproducerad el vid en annan marknadsaktörs förbrukningspunkt, - behandla elmätningsuppgifter för att inkludera eldelning i avvikelsebedömningen och i den mängd el för vilken reglerade och oreglerade priser betalas på elmarknaden, - förse näringsidkare med anonymiserade uppgifter som registrerats av datacentralen med överföringspunkter för elförbrukningspunkter och produktionsanläggningar, inbegripet andra uppgifter som rör eldelning, - förse marknadsoperatörerna och de systemansvariga för distributionssystemen med mätdata som tar hänsyn till delad el. Tillgången till EDC:s tekniska funktioner ska vara icke-diskriminerande och öppen för alla marknadsaktörer. Kunder, systemansvariga för distributionssystem, elleverantörer och elmarknadsoperatörer ska kunna få tillgång till uppgifter som de har rätt till enligt tillämplig lagstiftning.
310	Reform 3: Eldatacentralen	Hållpunkt	Idrifttagande av energidatacentralen	Lansering av funktioner kopplade till energidelning				Tredje kvartalet	2024	Eldatacentrumet ska inleda driften av funktioner som är kopplade till energidelning (insamling och tillhandahållande av mätdata, registrering och datautvärdering för energidelning).
311	Reform 3: Eldatacentralen	Hållpunkt	Datacentralen för el: Funktioner för teknisk flexibilitet	Funktioner kopplade till teknisk flexibilitet				Första kvartalet	2026	Eldatacentrumet ska tillhandahålla funktioner som är kopplade till teknisk flexibilitet - insamling, tillhandahållande och överföring av mätdata,

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										- registrering och utvärdering av marknads- och masterdata för lagring, delning, tillhandahållande och aggregering av teknisk flexibilitet, - Insamling och delning av data för balansering och långsiktig nätplanering. Offentliggörande av information om nätets tillstånd genom ett nät av lätta trafiksystem och möjligheter till aktivering av teknisk flexibilitet.
312	Reform 1: Energigemenskaper	Hållpunkt	Ikraftträdande av den ändrade lagstiftningen om energigemenskaper	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande				Första kvartalet	2024	Ikraftträdande av lagstiftning om inrättande av ett regelverk för medborgare och gemenskaper för förnybar energi. Reformen ska införa incitament för utveckling av energigemenskaper och uppmuntra kollektiv produktion och konsumtion inom ramen för energigemenskaper. Reformen ska genomföra principen om öppet deltagande och får inte i onödan begränsa den kollektiva egenförbrukningen och produktionen eller införa någon form av omotiverade begränsningar på grundval av storlek eller geografi. Förnybara energigemenskaper och medborgarenergigemenskaper ska också få bedriva verksamhet inom förnybar uppvärmning, inte bara på elmarknaden. Reformen ska säkerställa att alla kunder som deltar i energidelning har rätt att få en smart mätare. Förnybara energigemenskaper och medborgarenergigemenskaper ska ha rätt att få mätdata om elleveranser, mätdata som tar hänsyn till el som delas inom energigemenskapen och utvärderade data.
313	Reform 1: Energigemenskaper	Hållpunkt	Lägesrapport om investeringar i it-infrastruktur	Offentliggörande av rapporten				Fjärde kvartalet	2024	Offentliggörande av en rapport med en bedömning av de investeringar som gjorts av systemansvariga för distributionssystem i mät- och faktureringssystem, it-infrastruktur samt luckor och framtida investeringsbehov för att säkerställa energidelning. Rapporten ska upprättas av en oberoende tredje part.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
314	Reform 1: Energigemenskaper	Hållpunkt	Riktlinjer för energigemenskaper	Offentliggörande på ministerns webbplats				Första kvartalet	2026	Riktlinjer och mallar för den rättsliga etableringen av energigemenskaper ska offentliggöras på en ministerwebbplats.
315	Reform 2: Ram för energilagring och icke-fossil flexibilitet	Hållpunkt	Betänkande om behovet av icke-fossil flexibilitet	Offentliggörande av rapporten på näringsministeriets webbplats				Tredje kvartalet	2024	Offentliggörande av en framåtblickande rapport om systemflexibilitet, behovsbedömning och potential, som omfattar en femårsperiod. Rapporten ska utvärdera och identifiera hinder för icke-fossil flexibilitet på marknaden och föreslå relevanta begränsningsåtgärder. Rapporten ska också identifiera relevanta finansieringsinstrument och finansieringskällor för att stödja användningen av icke-fossil flexibilitet via offentliga eller privata källor. Rapporten ska upprättas av en oberoende tredje part.
316	Reform 2: Ram för energilagring och icke-fossil flexibilitet	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagändringarna	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet				Fjärde kvartalet	2024	Ikraftträdande av lagstiftning om inrättande av ett regelverk för energilagring, aggregering, aktiva kunder och deltagande av aktörer inom industriell efterfrågeflexibilitet på energimarknaden. Den ändrade lagstiftningen ska omfatta följande: • Flexibilitetsbegrepp som möjliggör tjänster såsom lagring, aggregering av efterfrågan och efterfrågeflexibilitet. • En handelslicens för operatörer av energilagringstillgångar och aggregatorer för deltagande på energimarknaden. • Definition av rättigheter och skyldigheter för operatören av energilagringstillgångarna och efterfrågeaggregatorn i förhållande till andra marknadsaktörer. • Rättighet och regler för en aktiv konsument att driva en lagringstillgång. • Bestämmelser i avtal om aggregering och drift av energilagringstillgångarna. • Uteslutande av dubbelladdning (avseende el från nätet, som sedan levereras tillbaka till nätet och förbrukas av slutkunden). • Villkoren för energigemenskaper och kollektiva egenförbrukare att delta i aggregering, lagring, eldistribution och elproduktionsverksamhet.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
317	Reform 2: Ram för energilagring och icke-fossil flexibilitet	Hållpunkt	Offentliggörande av handlingsplanen för flexibilitet	Regeringens antagande av handlingsplanen				Fjärde kvartalet	2024	Handlingsplanen ska fastställa prioriteringar för utvecklingen av icke-fossil flexibilitet och fastställa ett mål för icke-fossil flexibilitet, inbegripet efterfrågeflexibilitet och energilagring för de kommande tio åren. Handlingsplanen ska tillhandahålla en investeringsbana för att nå den identifierade potentialen och fastställa offentlig finansiering och identifiera lämpliga privata finansieringskällor för stöd till flexibilitets- och lagringsteknik, inbegripet tidsplaner.

GG. KOMPONENT 7.3: OMFATTANDE REFORM AV RÅDGIVNINGEN OM RENOVERINGSVÅGEN I TJECKIEN (REPOWEREU)

Denna del av den tjeckiska planen syftar till att effektivisera processen för förberedelse av renoveringsprojekt, öka sakkunskapen och kapaciteten på området för energieffektivitetsrenoveringar, öka medvetenheten om energifattigdom och tillgängliga lösningar samt öka antalet bostadsrenoveringsprojekt och deras kvalitet.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen om att öka fjärrvärmesystemens och byggnadsbeståndets energieffektivitet genom att ge incitament till totalrenoveringar och förnybara värmekällor (landsspecifik rekommendation 4 2022).

GG.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Gemensamma kontaktpunkter för energigemenskaper och energieffektivitetsrenoveringar

Syftet med åtgärden är att genomföra en utvärdering av pilotverksamheten med tre regionala gemensamma kontaktpunkter som ger hushåll, företag och den offentliga sektorn råd om energieffektivitetsrenoveringar. Reformen består av en studie som bygger på tillvaratagna erfarenheter och rekommenderar uppföljningsåtgärder för driften av regionala gemensamma kontaktpunkter.

Reform 2: Data och metodvägledning och utbildning för rådgivningssystemet

Syftet med åtgärden är att bygga upp kapacitet för att förbereda renoveringsprojekt för energieffektivitet av god kvalitet. Reformerna består i att utarbeta data och metodvägledning för rådgivningstjänster om energirenoveringar och att genomföra utbildningar för yrkesverksamma inom energieffektivitetsrenoveringar.

Investering 1: Tillhandahållande av rådgivningstjänster till hushåll, företag och den offentliga sektorn

Syftet med åtgärden är att öka antalet och kvaliteten på energieffektiva renoveringsprojekt för hushåll. Investeringen består av, men är inte begränsad till, rådgivningsstöd, förslag till energiledningssystem och utveckling av lokala energikoncept till minst 109 000 projekt inom hushåll, företag och offentlig sektor.

Investering 2: Förbättring av energiprestandan i bostadshus

Syftet med denna åtgärd är att öka investeringarna 1: Renovering och vitalisering av byggnader för energibesparingar i del 2.5 (renovering av byggnader och luftskydd).

Investeringen består av projekt för att minska hushållens konsumtion.

GG.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
318	Reform 1: Gemensamma kontaktpunkter för energigemenskaper och energieffektivitetsrenoveringar	Hållpunkt	En enda kontaktpunkt för energi	Driftstart av one stop shop				Fjärde kvartalet	2024	Inrättande och idrifttagande av en enda kontaktpunkt som tillhandahåller tekniskt stöd, underlättar tillgången till finansiering i ett tidigt skede (att kontraktera tjänster eller investera i utrustning) och information för att inrätta en energigemenskap. Den gemensamma kontaktpunkten ska tillhandahålla riktlinjer om lagstiftningskrav och malldokument för att underlätta licensierings- och tillståndsförfarandena. Den gemensamma kontaktpunkten ska ge stöd och råd om energieffektivitetsrenoveringar till hushåll, företag och den offentliga sektorn.
319	Reform 1: Gemensamma kontaktpunkter för energigemenskaper och energieffektivitetsrenoveringar	Hållpunkt	Utvärderingsstudie	Utvärderingsstudie				Fjärde kvartalet	2025	Inlämning av en utvärderingsstudie av pilotverksamheten vid tre regionala gemensamma kontaktpunkter
320	Reform 2: Data och metodvägledning och utbildning för rådgivningssystemet	Hållpunkt	Beräkningsverktyg och metodvägledning utarbetad	Beräkningsverktyg och metodvägledning				Andra kvartalet	2025	Beräkningsverktyg och metodvägledning för energirenoveringar ska utarbetas. Metodvägledningen ska omfatta en modul om energifattigdom och hur utsatta hushåll kan få råd.
321	Reform 2: Data och metodvägledning och utbildning för rådgivningssystemet	Mål	Antal utbildade yrkesutövare		Antal utbildade yrkesutövare	0	100	Andra kvartalet	2025	Minst 100 yrkesverksamma ska utbildas för energieffektivitetsrenoveringar.
322	Investering 1: Tillhandahållande av rådgivningstjänster till hushåll, företag och den offentliga sektorn	Mål	Tillhandahållande av rådgivningstjänster till hushåll, företag och den offentliga sektorn		Nummer	0	109 000	Fjärde kvartalet	2025	Rådgivningssystemet ska tillhandahålla rådgivningstjänster till minst 109 000 projekt inom hushåll, företag eller offentlig sektor.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
350	Investering 2: Förbättring av energiprestandan i bostadshus	Mål	Minskad energiförbrukning		Energibesparingar i terra joule per år	1 900	2 150	Fjärde kvartalet	2025	Projekten ska leda till en total uppskattad minskning av primärenergianvändningen på minst 250 TJ/år. Naturgaspannor får inte stödjas.

HH. KOMPONENT 7.4: SKOLANPASSNING – FRÄMJANDE AV GRÖN KOMPETENS OCH HÅLLBARHET PÅ UNIVERSITETEN (REPOWEREU)

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att ta itu med utmaningarna i samband med utbildningssystemets gröna omställning, särskilt genom att främja utvecklingen av gröna färdigheter bland studenter inom högre utbildning och bland befolkningen i allmänhet. Målet ska uppnås genom att man ser över de offentliga universitetens läroplaner, bland annat genom att man ser över befintliga läroplaner och inrättar nya program, och genom att man skapar ett utbud av kurser för livslångt lärande som är tillgängliga för allmänheten. Alla program som ses över eller inrättas som en del av denna åtgärd ska stödja grön kompetens och ha tydligt definierade läranderesultat på områdena hållbarhet, klimatförändringar, miljöskydd och biologisk mångfald, med vederbörlig hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Komponenten syftar också till att stödja offentliga universitet i utvecklingen av deras strategier på medellång och lång sikt på området utbildning i grön kompetens samt i inrättandet av strategiska partnerskap med tredje parter som är relevanta för de nya eller anpassade studieprogrammen. Det slutliga målet för denna del är att anpassa utbildningen till arbetsmarknadens föränderliga behov, ta itu med bristen på kompetenta experter inom den gröna sektorn och energisektorn och säkerställa långsiktig anställbarhet.

HH.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Omvandling av universiteten för att anpassa dem till arbetsmarknadens föränderliga behov

Syftet med denna åtgärd är att anpassa de offentliga universitetens utbildningsutbud till arbetsmarknadens ökande behov av experter på områden med anknytning till den gröna omställningen. Reformen består i att ackreditera minst 20 studieprogram.

Investering 1: Strategier för hållbar och grön omställning

Åtgärden syftar till att stödja offentliga universitet i utvecklingen av strategier för en hållbar och grön omställning. Minst 20 offentliga universitet ska godkänna en strategi för hållbar och grön omställning, som ska fastställa universitetens vision, prioriteringar och mål på kort och medellång sikt på området grön omställning, inbegripet utbildning i grön kompetens.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

Investering 2: Upprättande av strategiska partnerskap

Syftet med denna investering är att stödja offentliga universitet i upprättandet av strategiska partnerskap med tredje parter som är relevanta för utbildning i grön kompetens, till exempel företag, forskningsinstitutioner eller sociala organisationer. Syftet är att öka kvaliteten och relevansen hos de nya eller anpassade studieprogrammen inom ramen för reform 1 genom att göra det möjligt för universiteten att involvera yrkesverksamma i utformningen av de nya kurserna. Minst 20 strategiska partnerskap ska bildas.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

HH.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
325	Reform 1: Omvandling av universiteten för att anpassa dem till arbetsmarknadens föränderliga behov	Hållpunkt	Lansering av ett program för att stödja omvandlingen av universitet					Fjärde kvartalet	2023	Ansökningsomgången för projekt som stöder universitetens anpassning till arbetsmarknadens föränderliga behov genom att främja utvecklingen av grön kompetens i studieplanerna ska inledas. Målet ska vara att inrätta minst 20 nya utbildningsprogram, lägga till minst 50 nya kurser till befintliga utbildningsprogram och inrätta minst 20 kurser för livslångt lärande.
326	Reform 1: Omvandling av universiteten för att anpassa dem till arbetsmarknadens föränderliga behov	Mål	Ackreditering av utbildningsprogram		Utbildningsprogram	0	20	Första kvartalet	2026	Minst 20 nya utbildningar (kandidat-, master- och / eller doktorandnivå) ska få ackreditering.
327	Investering 1: Strategier för hållbar och grön omställning	Mål	Offentliga universitet godkänner nya eller utökade strategier för hållbar och grön omställning		Strategier	0	20	Fjärde kvartalet	2024	Minst 20 offentliga universitet ska godkänna nya eller utökade strategier för hållbar och grön omställning. Strategierna ska formulera den vision, de prioriterade områden och de mål som krävs för att stödja universitetens gröna omställning på kort och medellång sikt, inbegripet utbildning i grön kompetens.
328	Investering 2: Upprättande av strategiska partnerskap	Mål	Upprättande av strategiska partnerskap mellan offentliga universitet		Strategiska partnerskap	0	20	Fjärde kvartalet	2024	20 strategiska partnerskap mellan offentliga universitet och en tredje part som utvecklar utbildning i grön kompetens ska inrättas.

II. COMPONENT 7.5 UTFASNING AV FOSSILA BRÄNSLEN FRÅN VÄGTRANSPORTER (REPOWEREU)

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan tillgodoser behovet av att fasa ut fossila bränslen inom transportsektorn genom att bygga ut utsläppsfria fordon och utsläppsfri infrastruktur i Tjeckien, för att förbereda en snabb utfasning av fossila bränslen inom vägtransportsektorn.

Komponenten syftar till att öka användningen av utsläppsfria fordon av olika typer i Tjeckien samt att uppmuntra utvecklingen av laddnings- och tankningsinfrastruktur för vätgas genom investeringar och reformer.

Komponenten är kopplad till genomförandet av 2022 års landsspecifika rekommendation 4, som understryker behovet av att minska landets användning av fossila bränslen och beroende av import av fossila bränslen. Komponenten tar itu med de landsspecifika rekommendationerna, särskilt genom att försöka minska användningen av fossila bränslen i det tjeckiska transportsystemet. Komponenten är också kopplad till genomförandet av 2023 års landsspecifika rekommendation 4, som understryker behovet av att främja användningen av utsläppsfria fordon och öka tillgången till laddnings- och tankningsinfrastruktur med hög kapacitet genom nya reformer för att skapa gynnsamma villkor för och undanröja befintliga hinder för utbyggnaden av fordon och infrastruktur.

II.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Nationell handlingsplan för ren mobilitet och införandemål för utsläppsfri mobilitet

Syftet med åtgärden är att fastställa en väg för övergången till rena transporter och utsläppsfri mobilitet. Denna reform består av antagandet av den nationella handlingsplanen för ren mobilitet och ett mål för utsläppsfria fordon.

Reform 2: Skatteåtgärder till stöd för utsläppsfri rörlighet

Syftet med reformen är att anpassa Tjeckiens skatteram för att skapa en gynnsam miljö för privata företags användning av utsläppsfria vägfordon. Reformen kompletterar investering 4 i del 2.4 och stöder behovet av att ytterligare stimulera en ökad användning av utsläppsfria fordon i linje med reform 1. Åtgärden ska revidera inkomstskattelagen för att ändra bestämmelsen om naturaförmåner för företagsbilar genom att tillhandahålla en högre skattenivå för både fordon som drivs med konventionella bränslen och utsläppssnåla fordon (under 50 g CO2/km), samtidigt som en lägre skattenivå fastställs för utsläppsfria fordon, vilket leder till en fördel för utsläppsfria fordon. Reformen syftar till att ge både arbetsgivare och arbetstagare betydande fördelar när de väljer utsläppsfria fordon.

Reformen ska också ge privata företag en skatteförmån i form av en påskyndad avskrivning för alla utsläppsfria fordon (kategorierna M1, N1, N2, N3). Åtgärderna ska ändra inkomstskattelagen för att säkerställa att möjligheten till påskyndad avskrivning endast ges för utsläppsfria fordon fram till åtminstone 2027. Reformen syftar till att ge företagen motivation att förvärva nya utsläppsfria fordon och på så sätt påskynda miljöanpassningen av företagens fordonsparker.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

Reform 3: Förbättra regelverket för förnybar vätgas

Syftet med åtgärden är att stödja den tjeckiska vätgasekonomin. Reformen består i att uppdatera den tjeckiska vätgasstrategin för att bättre möta de nuvarande utmaningarna och förhållandena i den tjeckiska vätgasekonomin och anta lagstiftningsåtgärder för att reformera regelverket för vätgas.

Reform 4: Nödvändiga villkor för infrastruktur för utsläppsfria alternativa bränslen

Syftet med åtgärden är att förenkla och underlätta konstruktion, tillståndsförfarande och drift av laddningspunkter och infrastruktur för tankning av vätgas. Reformen består i antagandet av åtgärder till stöd för utbyggnaden av laddningspunkter och infrastruktur för tankning av vätgas.

Reform 5: Incitament för utsläppsfri mobilitet genom förändringar i kostnaderna och strukturen för motorvägsvinjetten

Reformen syftar till att skapa ett betydande incitament för införandet av utsläppsfria vägfordon, nämligen personbilar och lätta nyttofordon. Syftet med denna reform är att ändra vägvinjettavgifterna och kostnadsstrukturen för att leda till en höjning av priset på vägvinjettavgifter för konventionella fordon samtidigt som det befintliga undantaget för endast utsläppsfria fordon bibehålls. Reformen ska leda till en ökning av den årliga motorvägsvinjetten för fordon i kategorierna M1 och N1 som drivs med konventionella bränslen med minst 50 % jämfört med referensscenariot 2022.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

Investering 1: Uppskalad åtgärd: Stöd för inköp av fordon – utsläppsfria fordon för privata företag

Syftet med investeringen är att utvidga den befintliga åtgärden i del 2.4 (Investering 4) med samma namn. Investeringen består i att öka antalet utsläppsfria personbilar och lätta lastbilar för privata företag och egenföretagare.

II.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
329	Reform 1: Nationell handlingsplan för ren mobilitet och införandemål för utsläppsfri mobilitet	Hållpunkt	Översyn av den nationella handlingsplanen för ren rörlighet	Regeringens antagande av översynen av den nationella handlingsplanen för ren rörlighet				Andra kvartalet	2024	Regeringen ska anta en översyn av den nationella handlingsplanen för ren mobilitet och fastställa en väg för Tjeckien att påskynda utbyggnaden av utsläppsfri mobilitet och utbyggnaden av relevant laddnings- och tankningsinfrastruktur för vätgas. Handlingsplanen ska vara förenlig med relevanta EU-rättsliga krav (t.ex. förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen, direktivet om förnybar energi, direktivet om rena fordon och förordningen om det transeuropeiska transportnätet) och med Tjeckiens nationella energi- och klimatplan och det nationella luftvårdsprogrammet. Handlingsplanen ska fastställa särskilda mål för ökningen av antalet utsläppsfria fordon som registreras i Tjeckien i respektive kategori (M1-personbilar, N1 – lätta nyttofordon, N2 och N3 – tunga fordon, baserat på Uneces standarder), som ska uppfyllas senast den 31 december 2025 och den 31 december 2030. De särskilda målen för registrering av utsläppsfria fordon för 2025 ska återspegla ett krav på att uppnå en ökning på minst 70 % av antalet utsläppsfria fordon som registreras i respektive fordonskategorier jämfört med referensscenariot 2022. Handlingsplanen ska fastställa särskilda mål för laddningsinfrastruktur och tankningsstationer för vätgas, i linje med relevanta rättsliga krav i förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen. Handlingsplanen ska innehålla en förteckning över åtgärder för att tillhandahålla ekonomiska och skattemässiga incitament för att ytterligare stimulera utbyggnaden av utsläppsfria fordon och utsläppsfri infrastruktur. Handlingsplanen ska också innehålla en förteckning över ytterligare åtgärder som syftar till att skapa en gynnsam miljö för utbyggnad och drift av laddningsinfrastruktur och tankningsstationer för vätgas, särskilt genom att underlätta uppförandet, tillståndsgivningen och driften av den relevanta infrastrukturen. Berörda parter, såsom företrädare för näringslivet och icke-statliga organisationer, ska rådfrågas om utkastet till handlingsplan innan det färdigställs.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
330	Reform 1: Nationell handlingsplan för ren mobilitet och införandemål för utsläppsfri mobilitet	Mål	Öka antalet registrerade utsläppsfria fordon		Procentandel	0	70%	Andra kvartalet	2025	Målet avser en minsta procentuell ökning av antalet utsläppsfria fordon som registreras i respektive fordonskategori (M1 – personbilar, N1 – lätta nyttofordon, N2 och N3 – tunga fordon, baserat på Uneces standarder) senast den 31 december 2024 i Tjeckien jämfört med referensscenariot 2022.
332	Reform 2: Skatteåtgärder till stöd för utsläppsfri rörlighet	Hållpunkt	Skattebefrielser för främjande av användning av utsläppsfria fordon i privata företag	Ikraftträdande av ändringar i inkomstskattelagen				Fjärde kvartalet	2024	Den ändrade inkomstskattelagen ska fastställa en påskyndad avskrivning för alla utsläppsfria fordon i alla fordonskategorier (M1 – personbilar, N1 – lätta nyttofordon, N2 och N3 – tunga fordon, baserade på Unece-standarder) för företagsflottor. Inkomstskattelagen ska också revideras för att ändra naturaförmånerna för företagsbilssystem baserat på personbilars koldioxidutsläppsprestanda. Ändringen ska fastställa en differentiering i systemet för naturaförmåner mellan utsläppsfria fordon och andra typer av fordon, där utsläppsfria fordon får den mest fördelaktiga behandlingen. Ändringarna ska ge incitament för både arbetstagare och arbetsgivare.
333	Reform 3: Förbättra regelverket för förnybar vätgas	Hållpunkt	Översyn av Tjeckiens vätgasstrategi	Antagande av regeringen				Andra kvartalet	2024	Den tjeckiska vätgasstrategin ska ses över för att fastställa prioriteringarna för att i första hand utveckla ett ekosystem baserat på förnybar vätgas i Tjeckien. Den reviderade strategin ska baseras på en analys av de olika segmenten av den tjeckiska vätgasekonomin och ta hänsyn till relevanta EU-krav. Översynen ska fastställa särskilda mål för produktion och användning av vätgas, med primärt fokus på förnybar vätgas. Den reviderade vätgasstrategin ska åtföljas av en förteckning över primärlagstiftning, sekundärlagstiftning, tekniska normer och metoder vars antagande eller ändring är nödvändig för att säkerställa anpassning till EU:s rättsliga ram för vätgas, särskilt direktivet om förnybar energi, samt för att skapa nödvändiga förutsättningar för utvecklingen av det tjeckiska vätgasekosystemet. Förteckningen ska innehålla förväntade vägledande tidsfrister för antagande eller ändringar av sådana åtgärder. Översynen ska också omfatta en handlingsplan som syftar till att fastställa offentliga finansieringsprioriteringar för olika segment av vätgasekosystemet och fastställa tidsfrister för att inleda relevanta ansökningsomgångar för finansiering.

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										Den reviderade vätgasstrategin ska också innehålla en bedömning av och utvecklingsbana för leverantörer av vätgas och operatörer av tankningsstationer för vätgas för leverans av förnybar vätgas vid tankningsstationer för vätgas i Tjeckien. Banan ska särskilt fastställa ett mål för tjeckiska tankningsstationer för vätgas att kumulativt leverera volymer förnybar vätgas i linje med delmålen i direktivet om förnybar energi och säkerställa att tankningsstationer för vätgas som fått stöd enligt de allmänna gruppundantagsreglerna endast levererar förnybar vätgas från och med 2035.
334	Reform 3: Förbättra regelverket för förnybar vätgas	Hållpunkt	Lagstiftning som stöder användningen av vätgas	Lagstiftningens ikraftträdande				Andra kvartalet	2025	Primär- eller sekundärlagstiftning ska träda i kraft för att - definiera blandningar av ren vätgas och vätgas och naturgas som gas enligt energilagen, - fastställa den högsta tillåtna vätgashalten i naturgasnätet och specificera kvalitetsparametrarna för vätgas med hög renhetsgrad, - uppdatera kraven för anslutning till gassystemet så att de omfattar vätgas, och - ändra reglerna om obligatorisk kontroll av mätinstrument för gas så att de omfattar vätgas.
335	Reform 4: Nödvändiga villkor för infrastruktur för utsläppsfria alternativa bränslen	Hållpunkt	Förmånsbehandling vid registrering av bränsledistributörer med tillstånd att sälja vätgas	Ikraftträdande av lagändringar				Andra kvartalet	2025	Ikraftträdande av ändringar för att gynna tankningsstationer för vätgas framför konventionella bränslestationer genom att bevilja dem ett undantag från bränsledistributörernas deposition vid registrering.
336	Reform 4: Nödvändiga villkor för infrastruktur för utsläppsfria alternativa bränslen	Hållpunkt	Stödja utbyggnaden av laddningsstationer för el och tankstationer för vätgas	Antagande av ytterligare åtgärder				Fjärde kvartalet	2025	För detta delmål ska ytterligare rättsakter, tekniska normer och metoder antas för att underlätta utbyggnaden av laddningspunkter och tankstationer för vätgas. Alla rättsakter som antas ska också träda i kraft.
337	Reform 5: Incitament för utsläppsfri mobilitet genom ändrade motorvägsvinjetter	Hållpunkt	Översyn av kostnaderna för motorvägsvinjetten	Ikraftträdande av ändring av väglagen				Fjärde kvartalet	2024	Ikraftträdande av ändringar av väglagen för att ändra motorvägsvinjettavgifterna och kostnadsstrukturen för motorvägsvinjett för fordonskategorier under 3,5 ton (M1-personbilar, N1 – lätta nyttofordon baserade på Uneces standarder) på grundval av deras koldioxidprestanda. Ändringarna ska säkerställa en skattedifferentiering mellan konventionella och utsläppssnåla fordon under 50 g CO2/km och utsläppsfria fordon av typerna M1 och N1,

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
										där utsläppsfria fordon av dessa typer undantas från vägvinjettavgifter. Ändringen ska också säkerställa en ökning av den årliga motorvägsvinjetten för fordon i kategorierna M1 och N1 som drivs med konventionella bränslen med minst 50 % jämfört med referensscenariot 2022.
338	Investering 1: Uppskalad åtgärd: Stöd för inköp av fordon – utsläppsfria fordon för privata företag	Mål	Utvidgning av mål 119 i del 2.4		Ökning av antalet	2 900	5 800	Andra kvartalet	2025	Inköp av ytterligare 2 900 enheter utsläppsfria fordon (bilar och skåpbilar) för privata företag och egenföretagare.

JJ. KOMPONENT 7.6 ELEKTRIFIERING AV JÄRNVÄGSTRANSPORTER (REPOWEREU)

Denna del av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan tar itu med det pågående behovet av att ställa om den europeiska transportsektorn till mer hållbara transportsätt, särskilt genom att främja en trafikomställning till järnväg.

Komponenten syftar till att öka elektrifieringen av de tjeckiska järnvägsnäten och är avsedd att modernisera de tjeckiska järnvägsnäten.

Komponenten är kopplad till genomförandet av 2022 års landsspecifika rekommendation 4, särskilt genom att sträva efter att minska användningen av fossila bränslen i det tjeckiska transportsystemet.

JJ.1 Beskrivning av investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering 1: Elektrifiering i Brno-regionen

Syftet med åtgärden är att elektrifiera en järnvägslinje i Brnoregionen och därmed minska beroendet av fossila bränslen i det lokala transportsystemet. Investeringen består av projektet ”Electrification of Brno – Zastávka u Brna, stage 2”.

JJ.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
339	Investering 1: Elektrifiering av Brno-regionen	Hållpunkt	Elektrifieringsprojekt för järnvägen ”Electrification of Brno – Zastávka u Brna, etapp 2”	Godkännande av projektet				Fjärde kvartalet	2025	Överlämningsprotokoll och tillstånd för försöksverksamhet utfärdat för projektet ”Electrification of Brno – Zastávka u Brna, steg 2”.

KK. KOMPONENT 7.7 FÖRENKLA MILJÖTILLSTÅNDSPROCESSERNA OCH DEFINIERA OMRÅDEN FÖR UTVECKLING AV FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR (REPOWEREU)

Komponenten syftar till att förenkla miljötillståndsförfarandet för projekt för förnybar energi och påskynda utbyggnaden av förnybara energikällor genom att skapa särskilda områden där administrativa förfaranden och tillståndsförfaranden rationaliseras och förenklas.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen om att minska det totala beroendet av och förbrukningen av fossila bränslen genom att påskynda utbyggnaden av förnybara energikällor, bland annat genom att ytterligare effektivisera tillståndsförfarandena och underlätta nättillträdet (landsspecifik rekommendation 4, 2022).

KK.1. Beskrivning av reformerna av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Gemensamt miljöyttrande

Syftet med åtgärden är att införa ett enda miljöyttrande och stödja den tjeckiska förvaltningens genomförande av det. Reformen av det samlade miljöyttrandet syftar till att förenkla och rationalisera miljötillståndsförfarandet, även för projekt för förnybar energi, samtidigt som hänsyn tas till natur- och landskapsvårdens miljöintressen och kraven i EU-lagstiftningen samt andra internationella rättsliga krav på allmänhetens deltagande och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

Reformen ska inrätta ett enda förfarande som omfattar olika miljöredovisningar som utfärdas enligt sektorsspecifik miljölagstiftning för de projekt som omfattas av bygglagen och, om den projektsökande så begär, även för projekt som omfattas av en miljökonsekvensbedömning enligt lagen om miljökonsekvensbedömning (nr 100/2001 Coll.). Reformen förväntas leda till kortare miljöbedömningsförfaranden för projekt för förnybar energi, inbegripet projekt som omfattas av en fullständig obligatorisk bedömnings- eller granskningsprocess.

Stödet till genomförandet ska bestå av-rekrytering av ytterligare personal för att utarbeta och genomföra metodvägledning och riktlinjer för att stödja administrativa organ som påverkas av införandet av det samlade miljöyttrandet (t.ex. regionala myndigheter och kommuner). Dessutom ska det samlade miljöyttrandet för projekt som omfattas av miljökonsekvensbedömningen göras tillgängligt via det nationella MKB-/SMB-informationssystemet.

Åtgärden ska genomföras senast i december 2024.

Reform 2: Accelerationsområden för förnybar energi

Syftet med åtgärden är att stödja påskyndad installation av vind- och solkraft på särskilda platser som kallas ”accelerationsområden för förnybar energi”, med en total kapacitet på minst 3 0 00 MW.

Reformen består av offentliggörande av en metod och ikraftträdande av en rättslig ram för att utse accelerationsområden för förnybar energi samt ökade resurser för administrativ kapacitet.

KK.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
340	Reform 1: Gemensamt miljöyttrande	Hållpunkt	Ikraftträdande av det samlade miljöyttrandet	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande				Tredje kvartalet	2023	Ikraftträdande av lagstiftning om det samlade miljöyttrandet. Yttrandet ska slå samman miljötillståndsförfarandet till ett bindande enda yttrande för alla projekt som godkänts enligt bygglagen och projekt som är föremål för en miljökonsekvensbedömning, om den projektsökande begär det. Lagen ska tillämpas från och med den 1 januari 2024 för den särskilda struktur som definieras i bygglagen och från och med juli 2024 för andra typer av byggnader. Lagstiftningen ska föreskriva att det ska utses en enda myndighet med ansvar för att utfärda yttrandet, beroende på de olika fallen (t.ex. regionala myndigheter, kommunala myndigheter med utökad behörighet eller miljöministeriet). Det ska också föreskrivas att för projekt som omfattas av MKB ska ett enda miljöyttrande finnas tillgängligt elektroniskt i det nationella informationssystemet för MKB/SMB.
341	Reform 1: Gemensamt miljöyttrande	Mål	Tekniskt stöd för att påskynda och förbättra kvaliteten på miljötillståndsförfaranden		Antal anställda	0	36	Fjärde kvartalet	2023	36 heltidsanställda ska rekryteras för genomförandet av reformen av det samlade miljöyttrandet.

Seq. Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
342	Reform 1: Gemensamt miljöyttrande	Hållpunkt	Miljöministeriets offentliggörande av metoder och mallar	Offentliggörande av vägledning				Fjärde kvartalet	2024	Miljöministeriet ska offentliggöra den metodvägledning för statsförvaltningen som innehåller följande: 1) instruktion och mallar för förfarandet där bindande yttrande av MKB kombineras med SEO. 2) instruktioner för förfarandet när SEO utfärdas separat, det vill säga när MKB sker först och SEO utfärdas efteråt. 3) vägledning som beskriver styrning, strukturella förändringar, fördelning av befogenheter och vägledning för-olika statliga myndigheters arbete. Metoderna ska också innehålla mallar, inklusive SEO-applikationen.
343	Reform 2: Accelerationsområden för förnybar energi	Hållpunkt	Metod för att utse accelerationsområden för förnybar energi	Offentliggörande av metoden				Fjärde kvartalet	2023	Metoden ska fastställa enhetliga kriterier för urval och bedömning av lämpliga områden för vindkrafts- och solenergiutveckling. Detta ska omfatta områden med mindre miljöpåverkan, ingen eller låg konflikt med andra intressen, områden med tillräcklig potential för vindkraftstäthet, vindhastighet, solstrålning och överföringssystemets tillgänglighet. Ekonomiska incitament, begränsningsåtgärder och lösningar som alla vinner på för att förbättra ekosystemtjänster i landskapet ska ingå i de dokument som bifogas metoden. Metoden ska fastställas i samarbete med berörda parter, bland annat genom kommunikation med allmänheten och en öppen dialog. Miljöministeriet ska tillhandahålla regionerna och kommunerna biståndS- och kommunikationsinsatser på accelerationsområden.
344	Reform 2: Accelerationsområden för förnybar energi	Hållpunkt	Ram till stöd för accelerationsområden för förnybar energi	Ikraftträdande av en lagstiftningsakt om utseende av accelerationsområ				Fjärde kvartalet	2024	Lagstiftningsakten ska fastställa förfarandet för att utse accelerationsområden för förnybar energiproduktion inom motsvarande nödvändiga områden för sol- och vindteknik.

Seq. Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
				den för förnybar energiproduktion						Ett accelerationsområde ska definieras på nationell, regional eller kommunal nivå och det ska definieras på ett sådant sätt att projekt för förnybar energi i området har låg miljöpåverkan. Ett accelerationsområde är utformat inom ett nödvändigt område, som i sig är utformat baserat på tillgången till och potentialen hos förnybara energikällor, uppskattad energiefterfrågan samt tillgången till relevant energiinfrastruktur. Varje område ska innehålla information om område (km2) och uppskattad installerad kapacitet (MW) för vind- och solkraft. Lagändringarna ska införa särskilda förenklade tillståndsförfaranden för anläggningar för förnybar energi inom sådana accelerationsområden för förnybar energi, vilket leder till enklare förfaranden och kortare tidsfrister. En strategisk miljöbedömning (SMB) ska genomföras på områdesnivå och fastställa en regelbok för riskreducerande åtgärder som undantar enskilda projekt inom området från att genomföra en individuell miljökonsekvensbedömning (såvida det inte finns bevis från den berörda myndighetens granskning att det enskilda projektet med stor sannolikhet kommer att ha betydande negativa effekter på miljön). På planeringsnivå ska accelerationsområdena för förnybar energiproduktion vara föremål för allmänhetens deltagande. Lagändringarna ska föreskriva åtgärder för godkännande av projekt som kan omfatta, men inte är begränsade till, åtgärder för ekonomiskt deltagande.
345	Reform 2:	Mål	Tekniskt stöd för att utse accelerationsom		Antal anställda	0	4.5	Fjärde kvartalet	2024	Fyra heltidsanställda och en halvtidsanställda ska rekryteras för genomförandet av accelerationsområdena för förnybar energi.

Seq. Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpar)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsläge	Mål	Kvartal	År	
	Accelerationsområden för förnybar energi		råden för förnybar energiproduktion							
346	Reform 2: Accelerationsområden för förnybar energi	Mål	Utseende av accelerationsområden för förnybar energi		MW	0	3 000	Första kvartalet	2026	Accelerationsområden för förnybar energi med en sammanlagd uppskattad installerad kapacitet på minst 3 000 MW för vind- och solenergi ska utses och omfatta minst åtta regioner.

2. BERÄKNAD TOTAL KOSTNAD FÖR PLANEN FÖR ÅTERHÄMTNING OCH RESILIENS

Den beräknade totala kostnaden för Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan är 8 669 382 126 EUR. Den beräknade totala kostnaden för REPowerEU-kapitlet är 735 490 178 EUR.

AVSNITT 2: FINANSIELLT STÖD

Ekonomiskt bidrag

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

1.1. Första delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
172	C 3.1: Innovation inom utbildning i samband med digitalisering – Investeringar 2: Digital utrustning för skolor	Mål	Antal digitala enheter som köpts in av skolor för distansundervisning
72	C 1.6: Påskyndande och digitalisering av byggprocessen – Reform 1: Genomförande av den nya bygglagen och detaljplanen i praktiken	Hållpunkt	Ikraftträdande av den nya bygglagen
134	C 2.6: Naturskydd och anpassning till klimatförändringar – Investeringar 2: Små vattendrag och vattenreservoarer	Hållpunkt	Jordbruksministeriets inlämnande av förteckningen över projekt som ska få stöd inom ramen för investering 2
168	C 3.1: Innovation inom utbildning i samband med digitalisering – reform 1: Reform av kursplanerna och förstärkning av it-utbildningen	Hållpunkt	Godkännande av nya läroplaner för att stärka digital kompetens och datortänkande
51	C 1.4: Digital ekonomi och digitalt samhälle, innovativa uppstartsföretag och ny teknik – Investeringar 2: Europeiska observatoriet för digitala medier (Edmo)	Hållpunkt	Lansering av det europeiska observatoriet för digitala medier i Central- och Östeuropa (Cedmo)
102	C 2.2: Minska energiförbrukningen i den offentliga sektorn – Investeringar 1: Förbättring av statliga byggnaders energiprestanda	Hållpunkt	Industri- och handelsministeriets antagande av standardkontraktet för tjänster enligt metoden för avtal om energiprestanda med en garanti
105	C 2.2: Minska energiförbrukningen i den offentliga sektorn – Investeringar 2: Förbättrad energiprestanda för offentliga belysningssystem	Hållpunkt	Industri- och handelsministeriets antagande av programdokumentation om åtgärder för att renovera offentliga blixtsystem
198	C 4.2: Nya kvasikapitalinstrument för främjande av entreprenörskap och utveckling av den tjeckisk-mähriska garanti- och utvecklingsbanken (ČMZRB) som nationell utvecklingsbank – Reform 1: Utveckling av den tjeckisk-mähriska garanti- och utvecklingsbanken som nationell utvecklingsbank	Hållpunkt	Antagande av den strategi på medellång sikt för den tjeckisk-mähriska garanti- och utvecklingsbanken (ČMZRB) som godkänts av bankens aktieägare (företrädda av ministerierna för industri och handel, finans och lokal utveckling)
199	C 4.2: Nya kvasikapitalinstrument för främjande av entreprenörskap och utveckling av den tjeckisk-mähriska garanti- och utvecklingsbanken (ČMZRB) som nationell utvecklingsbank – Reform 1: Utveckling av den tjeckisk-mähriska	Hållpunkt	Tillhandahållande av en förvaltningsmodell för det nya instrumentet för kapital likställt med eget kapital

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
	garanti- och utvecklingsbanken som nationell utvecklingsbank		
200	C 4.2: Nya kvasikapitalinstrument för främjande av entreprenörskap och utveckling av den tjeckisk-mähriska garanti- och utvecklingsbanken (ČMZRB) som nationell utvecklingsbank – Investering 1: Utveckling av en ny typ av instrument för kapital likställt med eget kapital och gröna lån till stöd för entreprenörskap	Hållpunkt	Finansieringsavtal med den tjeckisk-mähriska garanti- och utvecklingsbanken som nationell utvecklingsbank (ČMZRB)
203	C 4.3: Reformer mot korruption - Reform 2: Reform av rättsväsendet i syfte att stärka den rättsliga ramen och insynen i fråga om domstolar, domare, åklagare och exekutionstjänstemän	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagen om domstolar och domare
208	C 4.3: Reformer mot korruption – reform 5: Kontroll och revision	Hållpunkt	Utarbetande och genomförande av en handlingsplan för samordningsorganets administrativa system, särskilt när det gäller tillräckligt och systematiskt förebyggande av intressekonflikter inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens
211	C 4.3: Reformer mot korruption – reform 5: Kontroll och revision	Hållpunkt	Revisionsstrategi som säkerställer oberoende och effektiv revision av genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens
212	C 4.3: Reformer mot korruption – reform 5: Kontroll och revision	Hållpunkt	Översyn av definitionen av verkligt huvudmannaskap när det gäller kontrollsystemet för faciliteten för återhämtning och resiliens
223	C 5.1: Utmärkt forskning och utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn – Investeringar 1: Offentlig forskning & Utvecklingsstöd för prioriterade områden inom medicinsk vetenskap och relaterad samhällsvetenskap	Hållpunkt	Lansering av ett nytt stödprogram för forskning och utveckling
226	C 5.2: Stöd till forskning och utveckling i företag och införande av innovationer i affärspraxis – reform 1: Inrättande av en nationell samordningsgrupp för stöd till industriell forskning	Hållpunkt	Inrättande av en nationell samordningsgrupp för stöd till industriell forskning
236	C 6.2: Den nationella planen för att stärka onkologiskt förebyggande och vård - Reform 1: Nationellt onkologiskt program	Hållpunkt	Tjeckiens nationella onkologiska program 2022–2030
3	C 1.1: Digitala tjänster för medborgare och företag – Reform 2: eHälso- och sjukvårdstjänster	Hållpunkt	Fastställande av standarder för interoperabilitet i enlighet med den europeiska interoperabilitetsramen för e-hälsa och fastställande av regler för telemedicin
68	C 1.5: Digital omvandling av företag – Reform 1: Inrättande av en plattform för digitalisering av ekonomin	Hållpunkt	Inrättande av en plattform för digitalisering av ekonomin

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
146	C 2.7: Cirkulär ekonomi, återvinning och industriellt vatten – reform 2: Slutförande och genomförande av Tjeckiens cirkulära strategi 2040	Hållpunkt	Miljöministeriets slutförande och antagande av Tjeckiens cirkulära strategi 2040
184	C 3.3: Modernisering av arbetsförmedlingarna och utveckling av arbetsmarknaden - Reform 1: Utveckling av arbetsmarknadspolitiken	Hållpunkt	Inrättande av en trepartskommitté för omskolning och kompetenshöjning
29	C 1.2: Digitala system för offentlig förvaltning – Investering 4: Skapa förutsättningar för digital rättvisa	Hållpunkt	Analys av datahantering och användning av data inom rättsväsendet och införande av ett datalager
83	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 1: Tillämpning av modern teknik på järnvägsinfrastruktur	Hållpunkt	Definition av uppsättningen projekt för investering 1
86	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 2: Elektrifiering av järnvägar	Hållpunkt	Definition av uppsättningen projekt för investering 2
89	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 3: Att förbättra miljön (stöd till järnvägsinfrastruktur)	Hållpunkt	Definition av uppsättningen projekt för investering 3
92	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av plankorsningar med ökad säkerhet
93	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av byggda cykelvägar, trottoarer och hinderfria vägar
94	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av moderniserade järnvägsbroar eller tunnlar
131	C 2.6: Naturskydd och anpassning till klimatförändringar – Investeringar 1: Översvämningsskydd	Hållpunkt	Meddelande om tilldelning av avtal om översvämningsskydd
135	C 2.6: Naturskydd och anpassning till klimatförändringar – Investeringar 2: Små vattendrag och vattenreservoarer	Mål	T1: Slutförande av 50 % av projekten för små vattendrag och vattenreservoarer
176	C 3.2: Anpassning av skolprogrammen – Reform 1: Omvandling av universitet för att anpassa dem till nya former av lärande och förändrade behov på arbetsmarknaden	Hållpunkt	Lansering av ett program för att stödja omvandlingen av universitet
207	C 4.3: Reformer mot korruption – reform 5: Kontroll och revision	Hållpunkt	Systemet för att samla in, lagra och tillgängliggöra uppgifter om alla slutmottagare, inklusive alla verkliga huvudmän (i enlighet med artikel 3.6 i direktivet om bekämpning av penningtvätt).
209	C 4.3: Reformer mot korruption – reform 5: Kontroll och revision	Hållpunkt	Åtgärder för att förebygga intressekonflikter som genomförs av samordningsorganet
210	C 4.3: Reformer mot korruption – reform 5: Kontroll och revision	Hållpunkt	Förvaringssystem
213	C 4.3: Reformer mot korruption – reform 5: Kontroll och revision	Hållpunkt	Vägledning om undvikande och hantering av intressekonflikter

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
214	C 4.3: Reformer mot korruption – reform 5: Kontroll och revision	Hållpunkt	Förfaranden för att undvika intressekonflikter i enlighet med artikel 61 i budgetförordningen
224	C 5.1: Utmärkt forskning och utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn – Investeringar 1: Offentlig forskning & Utvecklingsstöd för prioriterade områden inom medicinsk vetenskap och relaterad samhällsvetenskap	Mål	Tilldelning av offentliga kontrakt till minst fyra forsknings- och utvecklingskonsortier
		Delbetalningsbelopp	**1 066 888 563 euro**

1.2. Andra delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
12	C 1.1: Digitala tjänster för medborgare och företag – Investeringar 2: Utveckling av öppna data och en offentlig datafond	Mål	Ökning av antalet producenter av öppna data inom den offentliga förvaltningen som publicerar öppna data i den nationella katalogen över öppna data
140	C 2.6: Naturskydd och anpassning till klimatförändringar – Investeringar 4: Bygga skogar som är motståndskraftiga mot klimatförändringar	Mål	T1: Återbeskogning av 12 000 hektar arealer genom förbättrande och stabiliserande trädarter
229	C 5.2: Stöd till forskning och utveckling i företag och införande av innovationer i affärspraxis - Investering 3: Stöd till forskning och utveckling på miljöområdet	Mål	Forskning och utveckling på miljöområdet
15	C 1.2: Digitala system för offentlig förvaltning – Investering 1: Utveckling av informationssystem	Hållpunkt	Genomförande och drift av CzechPOINT 2.0- och CAAIS-systemen
16	C 1.2: Digitala system för offentlig förvaltning – Investering 1: Utveckling av informationssystem	Hållpunkt	Framgångsrik uppgradering och drift av ePassport (ePasy) och EVC2-visumsystemet
20	C 1.2: Digitala system för offentlig förvaltning – Investeringar 2: Utveckling av centrala register och anläggningar för e-förvaltning	Hållpunkt	Slutförande av ett fullt fungerande programvarudefinierat datacenter inklusive databehållare.
23	C 1.2: Digitala system för offentlig förvaltning – Investering 3: Cybersäkerhet	Hållpunkt	Modernisering av den tjeckiska polisens system för säkerhetsinformation och händelsehantering och utvidgning av dess användning för cybersäkerhetsskydd av ytterligare fem informationssystem
25	C 1.2: Digitala system för offentlig förvaltning – reformer 1: Kompetenscentrum för stöd till e-förvaltning, cybersäkerhet och e-hälsa	Hållpunkt	Full drift av tre kompetenscentrum som tillhandahåller konsulttjänster till myndigheter som genomför de förändringar i informationssystem och e-förvaltningsekosystem som avses i del 1.1 och 1.2
30	C 1.2: Digitala system för offentlig förvaltning – Investering 4: Skapa förutsättningar för digital rättvisa	Mål	Ökning av antalet konferensrum i rättsväsendet som nyligen utrustats och anslutits för att möjliggöra videokonferenser.
57	C 1.4: Digital ekonomi och digitalt samhälle, innovativa uppstartsföretag och ny teknik – Investeringar 6: 5G Demonstrativa tillämpningsprojekt för städer och industriområden	Mål	Utveckling och drift av referensapplikationer för smarta städer
90	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 3: Att förbättra miljön (stöd till järnvägsinfrastruktur)	Mål	Slutförande av 26 projekt från en fördefinierad uppsättning projekt
95	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av moderniserade järnvägsbroar eller tunnlar

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
96	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av plankorsningar med ökad säkerhet
97	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av byggda cykelvägar, trottoarer och hinderfria vägar
132	C 2.6: Naturskydd och anpassning till klimatförändringar – Investeringar 1: Översvämningsskydd	Mål	T1: Slutförande av 15 projekt som syftar till att upprätta ett motståndskraftigt översvämningsskydd.
150	C 2.7: Cirkulär ekonomi, återvinning och industriellt vatten – Investeringar 2: Cirkulära lösningar i företag	Hållpunkt	Industri- och handelsministeriets tilldelning av alla offentliga kontrakt för projekt som investerar i cirkulära lösningar i företag
152	C 2.7: Cirkulär ekonomi, återvinning och industriellt vatten – Investeringar 3: Vattenbesparing i industrin	Hållpunkt	Industri- och handelsministeriets tilldelning av alla offentliga kontrakt för projekt för att spara och optimera vatten i industrin
161	C 2.9: Främjande av biologisk mångfald och bekämpning av torka – Investering 1: Skydd mot torka och översvämningar i staden Brno	Hållpunkt	Meddelande om tilldelning av kontrakt för projekt som syftar till skydd mot torka och översvämningar i staden Brno.
228	C 5.2: Stöd till forskning och utveckling i företag och införande av innovationer i affärspraxis – Investering 2: Stöd till forsknings- och utvecklingssamarbete (i linje med strategin för smart specialisering)	Mål	Samarbete mellan små och medelstora företag och en offentlig forskningsorganisation inom ramen för nationella kompetenscentrum
232	C 6.1: Ökad resiliens i hälso- och sjukvårdssystemet – Investeringar 1: Inrättande av centret för intensivmedicinsimulering och optimering av utbildningssystemet	Hållpunkt	Anbudsinfordran för uppförande av centret för intensivmedicinsimulering
240	C 6.2: Den nationella planen för att stärka onkologiskt förebyggande och vård - Investering 1: Byggande och inrättande av det tjeckiska onkologiska institutet	Hållpunkt	Genomförbarhetsstudie validerad av en oberoende myndighet
		Delbetalningsbelopp	**660 565 003 euro**

1.3. Tredje delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
139	C 2.6: Naturskydd och anpassning till klimatförändringar – Investeringar 4: Bygga skogar som är motståndskraftiga mot klimatförändringar	Hållpunkt	Ändring av ministerdekretet om skogsbruksplanering (ändring av dekret nr 84/1996 Coll. om skogsbruksplanering)
78	C 2.1: Hållbara transporter – reform 1: Skapa alternativ till energi- och rymdintensiva vägtransporter	Hållpunkt	Godkännande av rörlighetsplanerna

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
87	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 2: Elektrifiering av järnvägar	Mål	Slutförande av två projekt från en fördefinierad uppsättning projekt
142	C 2.6: Naturskydd och klimatanpassning – Investeringar 5: Vattenhållning i skog	Mål	T1: Slutförande av 40 projekt för torrentkontroll (småskaliga trä- och naturstensdammar) för att bromsa markavrinning och vattenhållningsprojekt i skogar (bibehållande och små reservoarer).
48	C 1.4: Den digitala ekonomin och det digitala samhället, innovativa uppstartsföretag och ny teknik – reform 2: Gemensam stöd- och certifieringsgrupp för strategisk teknik med styrelsen för strategisk teknik	Hållpunkt	Inrättande och utnämning av certifieringsnätverk
32	C 1.3: Digitala nät med hög kapacitet – reform 1: Förbättra miljön för utbyggnaden av elektroniska kommunikationsnät	Hållpunkt	Ikraftträdande av åtgärder som utarbetats av industri- och handelsministeriet i syfte att upprätta en databas över investeringsprojektplaner och öka antalet mätningar av nätkvalitet
99	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av moderniserade järnvägsbroar eller tunnlar
		Delbetalningsbelopp	**142 506 202 euro**

1.4. Fjärde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
110	C 2.3: Övergång till renare energikällor – Reform 1: Modernisering av distributionen av värme i fjärrvärmesystem	Hållpunkt	Bedömning av utfasningen av fossila bränslen från fjärrvärme i Tjeckien
111	C 2.3: Övergång till renare energikällor - Reform 2: Modernisering av distributionen av värme i fjärrvärmesystem	Hållpunkt	Bedömning av utvecklingsbanorna för hållbar tillgång till biomassa i Tjeckien
55	C 1.4: Den digitala ekonomin och det digitala samhället, innovativa nystartade företag och ny teknik – Investeringar 5: Europeisk infrastruktur för blockkedjetjänster (EBSI) – DLT-obligationer för finansiering av små och medelstora företag	Hållpunkt	Bidragsavtal undertecknat med mottagaren för genomförande av användningsfallet för små och medelstora företag
127	C 2.5: Byggnadsrenovering och luftskydd – Investeringar 2: Ersättning av stationära föroreningskällor i hushåll med förnybara energikällor	Mål	Kontrakterade projekt för minskad energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
128	C 2.5: Byggnadsrenovering och luftskydd – Investeringar 2: Ersättning av stationära föroreningskällor i hushåll med förnybara energikällor	Mål	Minskad energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp (35 % genomförda)
144	C 2.7: Cirkulär ekonomi, återvinning och industriellt vatten – Reform 1: Genomförande av ny lagstiftning om avfallshantering i Tjeckien	Hållpunkt	Ikraftträdande av de genomförandebeslut som följer av miljöministeriets lagstiftning om avfallshantering
1	C 1.1: Digitala tjänster för medborgare och företag – Reform 1: Villkor för hantering av kvalitetsdatapooler och säkerställande av kontrollerad dataåtkomst	Hållpunkt	Slutförande av datagranskning på statlig nivå och antagande av det konceptuella dokumentet ”Strategi för kontrollerad tillgång till data för att säkerställa villkor för kvalitetsstyrning av den offentliga förvaltningens datainsamling” av regeringen, som utgör grunden för ny datahanteringslagstiftning
7	C 1.1: Digitala tjänster för medborgare och företag – Investeringar 1: Digitala tjänster för slutanvändare	Hållpunkt	Full drift av den gemensamma digitala ingången
8	C 1.1: Digitala tjänster för medborgare och företag – Investeringar 1: Digitala tjänster för slutanvändare	Hållpunkt	Slutförande av nya informationssystem
13	C 1.1: Digitala tjänster för medborgare och företag – Investeringar 3: Digitala tjänster för rättvisa	Hållpunkt	Införande av en ny teknikplattform för justitieportalen, som ska göra digitala tjänster tillgängliga för medborgarna och vara ansluten till den centrala medborgarportalen.
14	C 1.1: Digitala tjänster för medborgare och företag – Investeringar 3: Digitala tjänster för rättvisa	Mål	Utrustning för rättssalar med ljud- och bildregistratorer
27	C 1.2: Digitala system för offentlig förvaltning – reform 2: Utveckling av system till stöd för e-hälsa	Hållpunkt	Utvidgning av gemensam registrering av narkotika (ePrescreption) till narkotika och psykotropa ämnen och till elektroniska kuponger för medicintekniska produkter
202	C 4.3: Reformer mot korruption – Reform 1: Skydd för visselblåsare	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagen om skydd för visselblåsare och den åtföljande ändringslagen
59	C 1.4: Den digitala ekonomin och det digitala samhället, innovativa nystartade företag och ny teknik – Investeringar 7: Tjeckiens uppgångsprogram	Mål	Stöd till projekt som syftar till innovation inom medicinska och digitala lösningar för att hantera effekterna av covid-19 och dess ekonomiska och sociala konsekvenser
79	C 2.1: Hållbara transporter – reform 1: Skapa alternativ till energi- och rymdintensiva vägtransporter	Hållpunkt	Godkännande och ikraftträdande av det nya godstransportkonceptet
80	C 2.1: Hållbara transporter – reform 1: Skapa alternativ till energi- och rymdintensiva vägtransporter	Hållpunkt	Godkännande av transporttjänstplanerna.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
88	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 2: Elektrifiering av järnvägar	Mål	Slutförande av ytterligare sex projekt från en fördefinierad uppsättning projekt
91	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 3: Att förbättra miljön (stöd till järnvägsinfrastruktur)	Mål	Slutförande av ytterligare 11 projekt från en fördefinierad uppsättning projekt
343	C 7.7 Förenkla miljötillståndsförfarandena och definiera områden för utveckling av förnybara energikällor - Reform 2: Accelerationsområden för förnybar energi	Hållpunkt	Metod för att utse accelerationsområden för förnybar energi
341	C 7.7 Förenkla miljötillståndsförfarandena och definiera områden för utveckling av förnybara energikällor - Reform 1: Gemensamt miljöyttrande	Mål	Tekniskt stöd för att påskynda och förbättra kvaliteten på miljötillståndsförfarandet
325	C 7.4: Anpassning av skolan – Främjande av grön kompetens och hållbarhet vid universiteten – Reform 1: Omvandling av universiteten för att anpassa dem till arbetsmarknadens föränderliga behov	Hållpunkt	Lansering av ett program för att stödja omvandlingen av universitet
100	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av byggda cykelvägar, trottoarer och hinderfria vägar
101	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av moderniserade järnvägsbroar eller tunnlar
108	C 2.2: Minska energiförbrukningen i den offentliga sektorn – Investeringar 3: Förbättring av offentliga byggnaders energiprestanda	Mål	Tilldelning av 75 % av de offentliga kontrakten för byggnadsrenoveringsprojekt som uppnår en primärenergibesparingar på minst 30 %
136	C 2.6: Naturskydd och anpassning till klimatförändringar – Investeringar 2: Små vattendrag och vattenreservoarer	Mål	T2: Slutförande av ytterligare 50 % små vattendrag och vattenreservoarprojekt
145	C 2.7: Cirkulär ekonomi, återvinning och industriellt vatten – Reform 1: Genomförande av ny lagstiftning om avfallshantering i Tjeckien	Hållpunkt	Ikraftträdande av en nationell och regional avfallshanteringsplan
154	C 2.8: Återupplivning av tidigare exploaterad mark – Investering 1: Investeringsstöd för återställande av särskilda förfallna områden	Mål	Ikraftträdande av alla subventionsavtal mellan den statliga investeringsfonden och utvalda innehavare av tidigare exploaterad mark
156	C 2.8: Återupplivning av förfallna områden – Investering 2: Investeringsstöd för återställande av tidigare exploaterad mark som ägs av kommuner och regioner för icke-yrkesmässig användning	Mål	Ikraftträdande av alla avtal mellan den statliga investeringsfonden och utvalda innehavare av tidigare exploaterad mark
158	C 2.8: Återupplivning av förfallna områden – Investering 3: Investeringsstöd för återställande av tidigare exploaterad	Mål	Ikraftträdande av alla offentliga kontrakt för återställande av

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
	mark som ägs av kommuner och regioner för företagsanvändning		offentligt ägd tidigare exploaterad mark för yrkesmässig användning
183	C 3.2: Anpassning av skolprogrammen – Investering 2: Handledningsprogram	Mål	Antal skolor som anordnar handledningsprogram
186	C 3.3: Modernisering av arbetsförmedlingarna och utveckling av arbetsmarknaden - Reform 1: Utveckling av arbetsmarknadspolitiken	Hållpunkt	Databas över omskolnings- och kompetenshöjningskurser
192	C 3.3: Modernisering av arbetsförmedlingarna och utveckling av arbetsmarknaden - Reform 2: Säkerställande av hållbar finansiering av barnomsorg	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagen om barnomsorg (ändring av lag nr 247/2014 om tillhandahållande av barnomsorg i en barngrupp)
193	C 3.3: Modernisering av arbetsförmedlingarna och utveckling av arbetsmarknaden - Reform 3: Reform av långtidsvården	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagen om långvarig vård och omsorg
301	C 7.1: Förnybar energi och elinfrastruktur – Reform 1: Förenkla tillståndsförfarandena för förnybar energi	Hållpunkt	Den ändrade lagstiftningens ikraftträdande
340	C 7.7 Förenkla miljötillståndsförfarandena och definiera områden för utveckling av förnybara energikällor - Reform 1: Gemensamt miljöyttrande	Hållpunkt	Ikraftträdande av det samlade miljöyttrandet
284	C4.1: Systemstöd för offentliga investeringar – Reform 4: Ökad effektivitet och förbättrat genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen	Hållpunkt	Godkännande av en regeringsresolution om att öka den administrativa kapaciteten för genomförandet av den nationella återhämtnings- och resiliensplanen (systematiseringsbeslut) och godkännande av den tillhörande budgeten
285	C 4.1: Systemstöd för offentliga investeringar – Reform 4: Ökad effektivitet och förbättrat genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen	Mål	Öka antalet personer som arbetar med återhämtnings- och resiliensplanen senast 2023
280	C 4.1: Systemstöd för offentliga investeringar – Reform 1: Metodstöd för utarbetande av projekt i linje med EU:s mål	Hållpunkt	Inrättande av samordnings- och kompetenscentrumet och antagande av dess förvaltningsplan
205	C 4.3: Reformer mot korruption - Reform 3: Insamling och analys av uppgifter om korruption	Hållpunkt	Utarbetande av metoder för att mäta korruption i Tjeckien
		Delbetalningsbelopp	**1 268 379 005 euro**

1.5. Femte delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
143	C 2.6: Naturskydd och klimatanpassning – Investeringar 5: Vattenhållning i skog	Mål	T2: Slutförande av ytterligare 20 projekt för torrentkontroll (småskaliga trä- och naturstensdammar) för att bromsa markavrinning och vattenhållningsprojekt i skogar (bibehållande och små reservoarer)
174	C 3.1: Innovation inom utbildning i samband med digitalisering – Investeringar 2: Digital utrustning för skolor	Mål	Antal skolor som får stöd med digital teknik och utrustning för att främja digital kompetens och genomföra de nya it-läroplanerna
18	C 1.2: Digitala system för offentlig förvaltning – Investering 1: Utveckling av informationssystem	Mål	Upphandla genomförandet av de förtecknade projekt för informationssystem som utgör backend-basen för utvecklingen av informationssystem för offentlig förvaltning.
84	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 1: Tillämpning av modern teknik på järnvägsinfrastruktur	Mål	Slutförande av två projekt från en fördefinierad uppsättning projekt
56	C 1.4: Den digitala ekonomin och det digitala samhället, innovativa nystartade företag och ny teknik – Investeringar 5: Europeisk infrastruktur för blockkedjetjänster (EBSI) – DLT-obligationer för finansiering av små och medelstora företag	Mål	Antal små och medelstora företag som har möjlighet att erbjuda digitala obligationer på grundval av EBSI
64	C 1.4: Den digitala ekonomin och det digitala samhället, innovativa nystartade företag och ny teknik – Investeringar 11: Digitala regulatoriska sandlådor i linje med EU:s prioriteringar	Hållpunkt	Lansering av den digitala regulatoriska sandlådan
113	C 2.3: Övergång till renare energikällor – Investeringar 2: Modernisering av distributionen av värme i fjärrvärmesystem	Hållpunkt	Plan för investeringar i värme-/kraftproduktionsanläggningar
179	C 3.2: Anpassning av skolprogram – Investering 1: Utveckling av utvalda viktiga akademiska platser	Hållpunkt	Tilldelning av kontrakt för uppförande av nya universitetsanläggningar
231	C 6.1: Ökad resiliens i hälso- och sjukvårdssystemet – reform 1: Förbättrad utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal	Hållpunkt	Elektroniskt system för förvaltning, administration och utvärdering av utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal
274	C3.3: Modernisering av arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadsutvecklingen – Investering 4: Utveckling och modernisering av infrastruktur för vård av barn i riskzonen	Hållpunkt	Utlysning av projekt för bostäder för barn i riskzonen
275	C3.3: Modernisering av arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadsutvecklingen – Investering 4: Utveckling och modernisering av infrastruktur för vård av barn i riskzonen	Hållpunkt	Inbjudan att lämna projektförslag för anläggningar för barn i riskzonen
281	C 4.1: Systemstöd för offentliga investeringar – Reform 2: Metodstöd och modernisering av offentliga investeringar	Hållpunkt	Den tjeckiska regeringens antagande av en ny strategi för offentlig

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
			upphandling och en handlingsplan för dess genomförande
286	C 4.1: Systemstöd för offentliga investeringar – Reform 4: Ökad effektivitet och förbättrat genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen	Hållpunkt	Godkänd medie- och kommunikationsplan för den reviderade återhämtnings- och resiliensplanen
304	C 7.1: Infrastruktur för förnybar energi och el – Reform 3 – Delåtgärd 1 Förbättra insynen i förfarandet för nätanslutning	Hållpunkt	Ikraftträdande av ändringar i lagstiftning och förfaranden
305	C 7.1: Infrastruktur för förnybar energi och el – Reform 3 – Delåtgärd 1 Förbättra insynen i förfarandet för nätanslutning	Hållpunkt	Offentliggörande av information om begäranden om nätanslutning och nätkapacitet
309	C 7.2 Stöd till decentralisering och digitalisering av energin – Investering 1: Eldatacentralen	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagstiftningen om inrättande av eldatacentralen
250	C 1.4: Digital ekonomi och digitalt samhälle, innovativa uppstartsföretag och ny teknik – Investeringar 2: Europeiska observatoriet för digitala medier (Edmo)	Hållpunkt	Lansering av det utvidgade Cedmo-navet
256	C 1.7: Digital omvandling av offentlig förvaltning – Investeringar 2: Förbättring av förvaltningssystemet för digitaliserade tjänster	Hållpunkt	Inrättande av arbetsgrupper
292	C 5.2: Stöd till forskning och utveckling i företag och införande av innovationer i affärspraxis – investering 5: Stöd till forskning och utveckling i företag i linje med den nationella RIS3-strategin	Mål	Forskning och utveckling i linje med RIS3-strategin
294	C 5.2: Stöd till forskning och utveckling i företag och införande av innovationer i affärspraxis – investering 6: Stöd till forskning och utveckling på transportområdet	Mål	Forskning och utveckling på transportområdet
296	C 5.2: Stöd till forskning och utveckling i företag och införande av innovationer i affärspraxis – investering 7: Stöd till forskning och utveckling på miljöområdet	Mål	Forskning och utveckling på miljöområdet
312	C 7.2 Stöd till decentralisering och digitalisering av energin - Reform 1: Energigemenskaper	Hållpunkt	Ikraftträdande av den ändrade lagstiftningen om energigemenskaper
329	C 7.5 Utfasning av fossila bränslen från vägtransporter – Reform 1: Nationell handlingsplan för ren mobilitet och införandemål för utsläppsfri mobilitet	Hållpunkt	Översyn av den nationella handlingsplanen för ren rörlighet
333	C 7.5 Utfasning av fossila bränslen från vägtransporter (REPowerEU) – Reform 3: Förbättra regelverket för förnybar vätgas	Hållpunkt	Översyn av Tjeckiens vätgasstrategi
		Delbetalningsbelopp	**687 612 357 euro**

1.6. Sjätte delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
125	C 2.5: Byggnadsrenovering och luftskydd – Investering 1: Renovering och vitalisering av byggnader för energibesparingar	Mål	Upphandlade projekt för att minska energiförbrukningen
148	C 2.7: Cirkulär ekonomi, återvinning och industriellt vatten – Investeringar 1: Bygga infrastruktur för återvinning	Hållpunkt	Miljöministeriets beslut om stöd till projekt som investerar i återvinningsinfrastruktur
141	C 2.6: Naturskydd och anpassning till klimatförändringar – Investeringar 4: Bygga skogar som är motståndskraftiga mot klimatförändringar	Mål	T2: Återbeskogning av ytterligare 24 000 hektar arealer genom förbättrande och stabiliserande trädarter
245	C1.1: Digitala tjänster för medborgare och företag – Investeringar 2: Utveckling av öppna data och en offentlig datafond	Mål	Ökning av antalet nya eller förbättrade öppna datamängder som offentliggörs i den nationella katalogen över öppna data
9	C 1.1: Digitala tjänster för medborgare och företag – Investeringar 1: Digitala tjänster för slutanvändare	Hållpunkt	Idrifttagande av fyra informationssystem
276	C 3.3: Modernisering av arbetsförmedlingarna och utveckling av arbetsmarknaden - Reform 4: Reform av vården av barn i riskzonen	Hållpunkt	Ikraftträdande av en ändring av lagen om socialt och rättsligt skydd för barn och annan lagstiftning
302	C 7.1: Förnybar energi och elinfrastruktur – Reform 2: Påskynda och digitalisera tillståndsprocessen för förnybar energi	Hållpunkt	Den ändrade lagstiftningens ikraftträdande
31	C 1.2: Digitala system för offentlig förvaltning – Investering 4: Skapa förutsättningar för digital rättvisa	Mål	Ökning av datalagringskapaciteten
36	C 1.3: Digitala nät med hög kapacitet – reform 2: Stödja utvecklingen av 5G-ekosystemet	Mål	Industri- och handelsministeriets offentliggörande av studier som syftar till att förbättra utbyggnaden av 5G-nät
38	C 1.3: Digitala nät med hög kapacitet – Investering 1: Bygga anslutning med hög kapacitet	Hållpunkt	Industri- och handelsministeriets beviljande av bidragsbeslut för anslutning av adresspunkter till nätet med mycket hög kapacitet
43	C 1.3: Digitala nät med hög kapacitet – Investering 3: Stödja utvecklingen av mobil 5G-infrastruktur i investeringsintensiva vita områden på landsbygden	Hållpunkt	Beviljande av bidragsbeslut för anslutning av kommuner med högkapacitetsanslutning
45	C 1.3: Digitala nät med hög kapacitet – Investering 4: Vetenskaplig forskning i samband med utvecklingen av 5G-nät och 5G-tjänster	Hållpunkt	Beviljande av bidragsbeslut för vetenskapliga forskningsprojekt med anknytning till 5G-nät
60	C 1.4: Digital ekonomi och digitalt samhälle, innovativa uppstartsföretag och ny teknik – Investeringar 8: Främja entreprenörskap och innovativa företag	Mål	Antal företag, entreprenörer och enskilda personer som får stöd
85	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 1: Tillämpning av modern teknik på järnvägsinfrastruktur	Mål	Slutförande av ytterligare sex projekt från en fördefinierad uppsättning projekt
103	C 2.2: Minska energiförbrukningen i den offentliga sektorn – Investeringar 1: Förbättring av statliga byggnaders energiprestanda	Mål	Bidragsbeslut har undertecknats för 75 % av de byggnadsrenoveringsprojekt

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
			som får stöd och som uppnår en primärenergibesparingar på minst 30 %
98	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 4: Väg- och järnvägssäkerhet (järnvägsövergångar, broar och tunnlar, cykelvägar och hinderfria vägar)	Mål	Slutförande av plankorsningar med ökad säkerhet
133	C 2.6: Naturskydd och anpassning till klimatförändringar – Investeringar 1: Översvämningsskydd	Mål	T2: Slutförande av ytterligare 23 projekt som syftar till att upprätta ett motståndskraftigt översvämningsskydd
106	C 2.2: Minska energiförbrukningen i den offentliga sektorn – Investeringar 2: Förbättrad energiprestanda för offentliga belysningssystem	Mål	Bidragsbeslut har undertecknats för 80 % av projekten för renovering av offentliga blixtsystem som uppnår en primärenergibesparingar på minst 30 %
137	C 2.6: Naturskydd och anpassning till klimatförändringar – Investeringar 3: Konsolidering av mark	Mål	Slutförande av projekt för grön infrastruktur som främjar biologisk mångfald, inbegripet biocentrum, biokorridorer och plantering av lokalt typisk grönska i jordbrukslandskapet (i hektar mark som betjänas av investeringen)
138	C 2.6: Naturskydd och anpassning till klimatförändringar – Investeringar 3: Konsolidering av mark	Mål	Slutförande av miljöskyddsverksamhet och anpassning till klimatförändringar (i hektar mark som betjänas av investeringen)
160	C 2.9: Främjande av biologisk mångfald och bekämpning av torka – Reform 1: Ändring av vattenförvaltningslagen	Hållpunkt	Ändring av lagen om vattenförvaltning (lag nr 254/2001 Coll.) som syftar till en systematisk strategi för hantering av torka och vattenbrist
170	C 3.1: Innovation inom utbildning i samband med digitalisering – Investering 1: Genomförande av den reviderade läroplanen och lärarnas digitala färdigheter	Hållpunkt	Skapande av en digital plattform för effektiv delning av utbildningsresurser
204	C 4.3: Reformer mot korruption - Reform 2: Reform av rättsväsendet i syfte att stärka den rättsliga ramen och insynen i fråga om domstolar, domare, åklagare och exekutionstjänstemän	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagen om förfaranden i mål som rör domare, åklagare och exekutionstjänstemän
11	C 1.1: Digitala tjänster för medborgare och företag – Investeringar 2: Utveckling av öppna data och en offentlig datafond	Hållpunkt	Utvidgning av den nationella katalogen över öppna data med avancerade funktioner
218	C 4.5: Utveckling av den kulturella och kreativa sektorn - Reform 1 Lagstiftningsreform som inför finansiering från flera källor av kulturinstitutioner och registrering av konstnärer	Mål	Antal kulturella och kreativa projekt som får stöd
47	C 1.4: Den digitala ekonomin och det digitala samhället, innovativa uppstartsföretag och ny teknik – reform 1: Institutionell reform av samordnings- och stödsystemet för den digitala omvandlingen av ekonomin (inkl. RIS 3)	Hållpunkt	Genomförande av organisatoriska förändringar för att reformera strukturen hos offentliga organ som övervakar den digitala omvandlingen av ekonomin
49	C 1.4: Den digitala ekonomin och det digitala samhället, innovativa uppstartsföretag och ny teknik – reform 2: Gemensam stöd- och certifieringsgrupp för	Mål	Antal företag som certifierats

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
	strategisk teknik med styrelsen för strategisk teknik		
70	C 1.5: Digital omvandling av företag – Investeringar 2: Europeisk referensprovnings- och experimentanläggning	Mål	Utbetalning av medel till den europeiska referensanläggningen för test och experiment
73	C 1.6: Påskyndande och digitalisering av byggprocessen – Reform 1: Genomförande av den nya bygglagen och detaljplanen i praktiken	Mål	Inköp av utrustning för byggnadsmyndigheter
112	C 2.3: Övergång till renare energikällor – Investering 1: Utveckling av nya solcellsenergikällor	Mål	Ökning av FVE-källornas installerade kapacitet
185	C 3.3: Modernisering av arbetsförmedlingarna och utveckling av arbetsmarknaden - Reform 1: Utveckling av arbetsmarknadspolitiken	Hållpunkt	Ikraftträdande av den ändrade arbetslagen
273	C 3.3: Modernisering av arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadsutvecklingen – Investeringar 3: Utveckling och modernisering av infrastruktur för social omsorg	Hållpunkt	Ändring av socialtjänstlagen om klagomål
206	C 4.3: Reformer mot korruption - Reform 4: Reglering av lobbyverksamhet	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagen om lobbyverksamhet
220	C 4.5: Utveckling av den kulturella och kreativa sektorn – Reform 1: Lagstiftningsreform som inför finansiering från flera källor av kulturinstitutioner och registrering av konstnärer	Hållpunkt	Ikraftträdande av en lagändring som möjliggör kooperativ finansiering av kultur från flera källor och införande av en registrering av konstnärer
196	C 3.3: Modernisering av arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadsutvecklingen – Investeringar 3: Utveckling och modernisering av infrastruktur för social omsorg	Mål	T1: Antal utsläppssnåla fordon som köpts in för leverantörer av sociala förebyggande tjänster, rådgivning eller hemtjänst
234	C 6.1: Ökad resiliens i hälso- och sjukvårdssystemet – Investeringar 2: Rehabiliteringsvård för patienter som återhämtar sig från kritiska tillstånd	Mål	Stöd till rehabiliteringsvård
237	C 6.2: Den nationella planen för att stärka onkologiskt förebyggande och vård - Reform 2: Stödja och förbättra kvaliteten på förebyggande screeningprogram	Hållpunkt	Utnämning av en institution med ansvar för samordning av onkologiska screeningprogram
239	C 6.2: Den nationella planen för att stärka onkologiskt förebyggande och vård - Reform 2: Stödja och förbättra kvaliteten på förebyggande screeningprogram	Mål	Lansering av det nya programmet för tidig upptäckt av lungcancer
282	C 4.1: Systemstöd för offentliga investeringar – reform 3: Ekonomiskt stöd för utarbetande av projekt i linje med EU:s mål	Mål	Antal projekt som valts ut för stöd
287	C 4.1: Systemstöd för offentliga investeringar – Reform 4: Ökad effektivitet och förbättrat genomförande av den	Hållpunkt	Uppgradering av databassystemet (AIS)

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
	nationella återhämtnings- och resiliensplanen		
288	C 4.1: Systemstöd för offentliga investeringar – reform 4: Ökad effektivitet och förbättrat genomförande av den nationella återhämtnings- och resiliensplanen	Mål	Öka antalet personer som arbetar med återhämtnings- och resiliensplanen senast 2024
306	C 7.1: Förnybar energi och elinfrastruktur (REPowerEU) – Reform 3 – Delåtgärd 1: Förbättra insynen i förfarandet för nätanslutning	Hållpunkt	Offentliggörande av information om begäranden om nätanslutning och nätkapacitet
310	C 7.2 Stöd till decentralisering och digitalisering av energisektorn - Reform 3: Eldatacentralen	Hållpunkt	Idrifttagande av energidatacentralen
313	C 7.2 Stöd till decentralisering och digitalisering av energisektorn (REPowerEU) – Reform 1: Energigemenskaper	Hållpunkt	Lägesrapport om investeringar i it-infrastruktur
315	C 7.2 Stöd till decentralisering och digitalisering av energisektorn - Reform 2: Ram för energilagring och icke-fossil flexibilitet	Hållpunkt	Betänkande om behovet av icke-fossil flexibilitet
316	C 7.2 Stöd till decentralisering och digitalisering av energisektorn - Reform 2: Ram för energilagring och icke-fossil flexibilitet	Hållpunkt	Ikraftträdande av lagändringarna
317	C 7.2 Stöd till decentralisering och digitalisering av energisektorn (REPowerEU) - Reform 2: Ram för energilagring och icke-fossil flexibilitet	Hållpunkt	Offentliggörande av handlingsplanen för flexibilitet
318	C 7.3: Omfattande reform av rådgivningen om renoveringsvågen i Tjeckien – Reform 1: Gemensamma kontaktpunkter för energigemenskaper och energieffektivitetsrenoveringar	Hållpunkt	En enda kontaktpunkt för energi
327	C 7.4: Anpassning av skolan – Främjande av grön kompetens och hållbarhet på universiteten – Investering 1: Strategier för hållbar och grön omställning	Mål	Offentliga universitet godkänner nya eller utökade strategier för hållbar och grön omställning
328	C 7.4: Anpassning av skolan – Främjande av grön kompetens och hållbarhet vid universiteten (REPowerEU) – Investering 2: Upprättande av ett strategiskt partnerskap	Mål	Upprättande av strategiska partnerskap mellan offentliga universitet
332	C 7.5 Utfasning av fossila bränslen från vägtransporter (REPowerEU) – Reform 2: Skatteåtgärder till stöd för utsläppsfri rörlighet	Hållpunkt	Skattebefrielser för främjande av användning av utsläppsfria fordon i privata företag
337	C 7.5 Utfasning av fossila bränslen från vägtransporter (REPowerEU) –	Hållpunkt	Översyn av kostnaderna för motorvägsvinjetten

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
	Reform 5: Incitament för utsläppsfri mobilitet genom ändrade motorvägsvinjetter		
342	C 7.7 Förenkling av processer för miljötillstånd och fastställande av områden för utveckling av förnybara energikällor Reform 1: Gemensamt miljöyttrande	Hållpunkt	Miljöministeriets offentliggörande av metoder och mallar
344	C 7.7 Förenkling av processer för miljötillstånd och fastställande av områden för utveckling av förnybara energikällor – Reform 2: Accelerationsområden för förnybar energi	Hållpunkt	Ram till stöd för accelerationsområden för förnybar energi
345	C 7.7 Förenkling av processer för miljötillstånd och fastställande av områden för utveckling av förnybara energikällor – Reform 2: Accelerationsområden för förnybar energi	Mål	Tekniskt stöd för att utse accelerationsområden för förnybar energiproduktion
		Delbetalningsbelopp	**1 791 660 357 euro**

1.7. Sjunde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
21	C 1.2: Digitala system för offentlig förvaltning – Investeringar 2: Utveckling av centrala register och anläggningar för e-förvaltning	Hållpunkt	Projekt för uppgradering av centrala register och anläggningar för e-förvaltning
35	C 1.3: Digitala nät med hög kapacitet – reform 1: Förbättra miljön för utbyggnaden av elektroniska kommunikationsnät	Hållpunkt	Mätningar av nätverkskvalitet
37	C 1.3: Digitala nät med hög kapacitet – reform 2: Stödja utvecklingen av 5G-ekosystemet	Hållpunkt	Offentliggörande av riktlinjer för utbyggnaden av 5G-nät
69	C 1.5: Digital omvandling av företag – Investeringar 1: Europeiska digitala innovationsknutpunkter	Mål	Utbetalning av medel till de europeiska digitala innovationsknutpunkterna
71	C 1.5: Digital omvandling av företag – Investeringar 3: Digital omvandling av företag	Mål	Stöd till företag för digital omvandling
261	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 3: Att förbättra miljön (stöd till järnvägsinfrastruktur)	Mål	Slutförande av ytterligare 19 projekt från en fördefinierad uppsättning projekt
117	C 2.4: Ren rörlighet – Investeringar 2: Byggnadsinfrastruktur – laddningsstationer för privata företag	Mål	Antal laddningsstationer för privata företag
118	C 2.4: Ren rörlighet – Investeringar 3: Byggnadsinfrastruktur – Laddningspunkter för bostadshus	Mål	Antal laddningsstationer för bostadshus
119	C 2.4: Ren rörlighet – Investeringar 4: Stöd för inköp av fordon – utsläppsfria fordon för privata företag	Mål	Antal fordon för privata företag
121	C 2.4: Ren rörlighet – Investeringar 5: Stöd för inköp av utsläppsfria fordon och infrastruktur för kommuner, regioner, statlig förvaltning och andra offentliga organ	Mål	Antal laddningsstationer för kommuner, regioner, statlig förvaltning och andra offentliga organ
123	C 2.5: Renovering av byggnader och luftskydd – Reform 1: Miljöutbildning och medvetenhet om klimatförändringar	Mål	Miljöutbildning och medvetenhet om klimatförändringar
126	C 2.5: Byggnadsrenovering och luftskydd – Investering 1: Renovering och vitalisering av byggnader för energibesparingar	Mål	Minskad energiförbrukning
129	C 2.5: Byggnadsrenovering och luftskydd – Investeringar 2: Ersättning	Mål	Minskning av koldioxidutsläpp

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
	av stationära föroreningskällor i hushåll med förnybara energikällor		
162	C 2.9: Främjande av biologisk mångfald och bekämpning av torka – Investering 1: Skydd mot torka och översvämningar i staden Brno	Hållpunkt	Överlämningsprotokoll för översvämningsskyddsprojektet
163	C 2.9: Främjande av biologisk mångfald och bekämpning av torka – Investeringar 2: Regnvattenförvaltning i tätorter	Mål	Regnvattenförvaltningsåtgärder i stadsområden
262	C 2.9: Främjande av biologisk mångfald och bekämpning av torka – Reform 2: Upprättande av landskapspolitik och landskapsplanering	Hållpunkt	Antagande av en integrerad landskapspolitik och landskapsplanering
216	C 4.4: Effektivisering av den offentliga förvaltningen - Reform 1: Öka effektiviteten, kundorienteringen och användningen av principerna för evidensbaserat beslutsfattande i den offentliga förvaltningen	Mål	Utbildning om kundorienterade strategier för personal vid offentliga myndigheter
263	C 2.10 Bostad till rimliga priser – Reform 1: Rättsakt om överkomliga bostäder	Hållpunkt	Rättsakt om överkomliga bostäder
177	C 3.2: Anpassning av skolprogrammen – Reform 1: Omvandling av universitet för att anpassa dem till nya former av lärande och förändrade behov på arbetsmarknaden	Mål	Antal nya ackrediterade studieprogram
227	C 5.2: Stöd till forskning och utveckling i företag och införande av innovationer i affärspraxis – Investering 1: Stödja införandet av innovation i affärspraxis	Mål	Utbetalade medel
291	C 5.2: Stöd till forskning och utveckling i företag och införande av innovationer i affärspraxis - Investering 3: Stöd till forskning och utveckling på miljöområdet	Mål	Utbetalade medel
298	C 5.3: Strategiskt förvaltad och internationellt konkurrenskraftig forskning och utveckling, utveckling och utveckling, ekosystem - reform 1: Ett strategiskt förvaltat och internationellt konkurrenskraftigt FoUI-ekosystem	Hållpunkt	Antagande av regeringsbeslut och metodriktlinjer
349	C 7.1: Förnybar energi och elinfrastruktur – reform 2: Påskynda utbyggnaden av förnybar energi	Hållpunkt	Ikraftträdande av ändrad lagstiftning

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
320	C 7.3: Omfattande reform av rådgivningen om renoveringsvågen i Tjeckien (REPowerEU) – Reform 2: Data och metodvägledning och utbildning för rådgivningssystemet	Hållpunkt	Beräkningsverktyg och metodvägledning utarbetad
321	C 7.3: Omfattande reform av rådgivningen om renoveringsvågen i Tjeckien (REPowerEU) – Reform 2: Data och metodvägledning och utbildning för rådgivningssystemet	Mål	Antal utbildade yrkesutövare
335	C 7.5 Utfasning av fossila bränslen från vägtransporter (REPowerEU) – Reform 4: Nödvändiga villkor för infrastruktur för utsläppsfria alternativa bränslen	Hållpunkt	Förmånsbehandling vid registrering av bränsledistributörer med tillstånd att sälja vätgas
330	C 7.5 Utfasning av fossila bränslen från vägtransporter (REPowerEU) – Reform 1: Nationell handlingsplan för ren mobilitet och införandemål för utsläppsfri mobilitet	Mål	Öka antalet registrerade utsläppsfria fordon
334	C 7.5 Utfasning av fossila bränslen från vägtransporter (REPowerEU) – Reform 3: Förbättra regelverket för förnybar vätgas	Hållpunkt	Lagstiftning som stöder användningen av vätgas
338	C 7.5 Utfasning av fossila bränslen från vägtransporter (REPowerEU) – Investering 1: Uppskalad åtgärd: Stöd för inköp av fordon – nollutsläpp för privata företag	Mål	Utvidgning av mål 119 i del 2.4
		Delbetalningsbelopp	**703 960 539 euro**

1.8. Åttonde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
4	C 1.1: Digitala tjänster för medborgare och företag – reform 2: eHälso- och sjukvårdstjänster	Mål	Godkännande av projekt som tillhandahåller nya telemedicin- och e-hälsotjänster
6	C 1.1: Digitala tjänster för medborgare och företag – reform 2: eHälso- och sjukvårdstjänster	Mål	Anslutning av vårdgivare till interoperabilitetssystemet
10	C 1.1: Digitala tjänster för medborgare och företag – Investeringar 1: Digitala tjänster för slutanvändare	Mål	Godkända digitaliseringsprojekt
19	C 1.2: Digitala system för offentlig förvaltning – Investering 1: Utveckling och förbättring av enskilda informationssystem	Mål	Nya eller uppgraderade informationssystem

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
24	C 1.2: Digitala system för offentlig förvaltning – Investering 3: Cybersäkerhet	Mål	Antal godkända cybersäkerhetsprojekt
28	C 1.2: Digitala system för offentlig förvaltning – reform 2: Utveckling av system till stöd för e-hälsa	Hållpunkt	Godkännande av e-hälsoprojekt
33	C 1.3: Digitala nät med hög kapacitet – reform 1: Förbättra miljön för utbyggnaden av elektroniska kommunikationsnät	Hållpunkt	Data för tekniska kartor
46	C 1.3: Digitala nät med hög kapacitet – Investering 4: Vetenskaplig forskning i samband med utvecklingen av 5G-nät och 5G-tjänster	Hållpunkt	Projekt som rör 5G-nät
52	C 1.4: Digital ekonomi och digitalt samhälle, innovativa uppstartsföretag och ny teknik – Investeringar 2: Europeiska observatoriet för digitala medier (Edmo)	Hållpunkt	CEDMO:s offentliggörande av forskningsresultat
58	C 1.4: Digital ekonomi och digitalt samhälle, innovativa uppstartsföretag och ny teknik – Investeringar 6: Demonstrativa tillämpningsprojekt för städer och industriområden	Mål	Användningsfall för kommuner och näringsliv
63	C 1.4: Den digitala ekonomin och det digitala samhället, innovativa nystartade företag och ny teknik – Investering 10: Internationalisering av företag	Mål	Stöd till företag
65	C 1.4: Den digitala ekonomin och det digitala samhället, innovativa nystartade företag och ny teknik – Investeringar 11: Digital regulatorisk sandlåda i linje med EU:s prioriteringar	Mål	Företag som deltar i sandlådan
74	C 1.6: Påskyndande och digitalisering av byggprocessen – Reform 1: Genomförande av den nya bygglagen och detaljplanen i praktiken	Mål	Procentandel avslutade tillståndsförfaranden
77	C 1.6: Påskyndande och digitalisering av byggprocessen – Investering 1: Utnyttjande av digitaliseringens fördelar på området fysisk planering och byggpolitik	Mål	Nya eller uppgraderade it-system på området fysisk planering eller tillståndsförfarande för byggnader
114	C 2.3: Övergång till renare energikällor – Investeringar 2: Modernisering av distributionen av värme i fjärrvärmesystem	Mål	Beräknade primärenergibesparingar
115	C 2.4: Ren rörlighet – Investeringar 1: Bygga infrastruktur för kollektivtrafik i staden Prag	Mål	Antal laddningsstationer för staden Prag
122	C 2.4: Ren rörlighet – Investeringar 6: Stöd för inköp av fordon (batteridrivna trådbussar och spårvagnar med lågt golv) för kollektivtrafik i staden Prag	Mål	Antal fordon (trolleybussar och spårvagnar)
130	C 2.5: Byggnadsrenovering och luftskydd – Investering 3: Stöd till projektförberedelser på energiområdet g	Mål	Rådgivning för projektförberedelser

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
149	C 2.7: Cirkulär ekonomi, återvinning och industriellt vatten – Investeringar 1: Bygga infrastruktur för återvinning	Hållpunkt	Slutförda projekt
151	C 2.7: Cirkulär ekonomi, återvinning och industriellt vatten – Investeringar 2: Cirkulära lösningar i företag	Mål	Slutrapporter för projekt som investerar i cirkulära lösningar
153	C 2.7: Cirkulär ekonomi, återvinning och industriellt vatten – Investeringar 3: Vattenbesparing i industrin	Mål	Slutföranderapporter för projekt för att spara och optimera vatten i branschen
157	C 2.8: Återupplivning av förfallna områden – Investering 2: Investeringsstöd för återställande av tidigare exploaterad mark som ägs av kommuner och regioner för icke-yrkesmässig användning	Mål	Inlämning av kompletteringsintyg för minst 30 projekt
159	C 2.8: Återupplivning av förfallna områden – Investering 3: Investeringsstöd för återställande av tidigare exploaterad mark som ägs av kommuner och regioner för företagsanvändning	Mål	Inlämning av kompletteringsintyg för minst 20 projekt
164	C 2.9: Främjande av biologisk mångfald och bekämpning av torka – Investeringar 3: Skyddade områden, inklusive Natura 2000-områden och skyddade växt- och djurarter	Mål	Projekt för bevarande av skyddade områden, inklusive Natura 2000-områden, och av skyddade arter av växter och djur.
165	C 2.9: Främjande av biologisk mångfald och bekämpning av torka – Investering 4: Anpassning av akvatiska ekosystem, icke-skogsekosystem och skogsekosystem till klimatförändringarna	Mål	Projekt för anpassning av akvatiska ekosystem, icke-skogsekosystem och skogsekosystem till klimatförändringar
173	C 3.1: Innovation inom utbildning i samband med digitalisering – Investeringar 2: Digital utrustning för skolor	Mål	IT-utrustning för skolorna
181	C 3.2: Anpassning av skolprogrammen - Reform 2: Stöd till mindre gynnade skolor	Mål	Antal skolor med sämre förutsättningar som får stöd
182	C 3.2: Anpassning av skolprogrammen - Reform 2: Stöd till mindre gynnade skolor	Hållpunkt	Förslag till indexfinansiering för skolor efter socioekonomisk nackdel
187	C 3.3: Modernisering av arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadsutvecklingen – Investeringar 1: Utveckling av arbetsmarknadspolitiken	Mål	Antal utbildningsbevis
188	C 3.3: Modernisering av arbetsförmedlingarna och utveckling av arbetsmarknaden - Reform 1: Utveckling av arbetsmarknadspolitiken	Mål	Antal regionala utbildningscentrum som utrustats
215	C 4.4: Effektivisering av den offentliga förvaltningen - Reform 1: Öka effektiviteten, kundorienteringen och användningen av principerna för	Mål	Åtgärder för evidensbaserat beslutsfattande

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
	evidensbaserat beslutsfattande i den offentliga förvaltningen		
219	C 4.5: Utveckling av den kulturella och kreativa sektorn – Investering 1: Stöd till regionala kulturella och kreativa sektorer	Mål	Stöd till regionala kulturella och kreativa centrum
221	C 4.5: Utveckling av den kulturella och kreativa sektorn – Investeringar 2: Digitalisering av den kulturella och kreativa sektorn	Mål	Antal understödda projekt för digitalisering av den kulturella och kreativa sektorn
222	C 4.5: Utveckling av den kulturella och kreativa sektorn – Investeringar 3: Kreativa kuponger och designkrediter	Mål	Antal kreativa kuponger och designkrediter som använts
225	C 5.1: Utmärkt forskning och utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn – Investeringar 1: Offentlig forskning & Utvecklingsstöd för prioriterade områden inom medicinsk vetenskap och relaterad samhällsvetenskap	Mål	Protokoll om utvärderingsresultat för minst fyra nationella forsknings- och utvecklingskonsortier
230	C 5.2: Stöd till forskning och utveckling i företag och införande av innovationer i affärspraxis – Investering 4: Stöd till forskning och utveckling i samverkan med ramprogrammet för forskning och innovation	Mål	Utbetalade medel
233	C 6.1: Ökad resiliens i hälso- och sjukvårdssystemet – Investeringar 1: Inrättande av centret för intensivmedicinsimulering och optimering av utbildningssystemet	Hållpunkt	Intensivmedicin Simuleringscenter
235	C 6.1: Ökad resiliens i hälso- och sjukvårdssystemet – Investeringar 3: Bygga ett centrum för kardiovaskulär medicin och transplantationsmedicin	Hållpunkt	Centrum för kardiovaskulär och transplantationsmedicin
238	C 6.2: Den nationella planen för att stärka onkologiskt förebyggande och vård - Reform 2: Stödja och förbättra kvaliteten på förebyggande screeningprogram	Mål	Screeningprogram för tjock- och ändtarmscancer
243	C 6.2: Den nationella planen för att stärka onkologiskt förebyggande och vård - Investering 3: Inrättande och utveckling av Centrum för förebyggande av cancer och infrastruktur för innovativ och stödjande vård vid Masaryk Memorial Cancer Institute	Hållpunkt	Restauranger i närheten av Masaryk Memorial Cancer Institute
246	C1.1: Digitala tjänster för medborgare och företag – Investeringar 4: Digitala tjänster för slutanvändare på det sociala området	Hållpunkt	Uppgraderad självbetjäningsportal för arbetsförmedlingen
290	C 5.2: Stöd till forskning och utveckling i företag och införande av innovationer i affärspraxis – Investering 2: Stöd till forsknings- och utvecklingssamarbete (i	Mål	Utbetalade medel

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
	linje med strategin för smart specialisering)		
293	C 5.2: Stöd till forskning och utveckling i företag och införande av innovationer i affärspraxis – investering 5: Stöd till forskning och utveckling i företag i linje med den nationella RIS3-strategin	Mål	Utbetalade medel
295	C 5.2: Stöd till forskning och utveckling i företag och införande av innovationer i affärspraxis – investering 6: Stöd till forskning och utveckling på transportområdet	Mål	Utbetalade medel
297	C 5.2: Stöd till forskning och utveckling i företag och införande av innovationer i affärspraxis – investering 7: Stöd till forskning och utveckling på miljöområdet	Mål	Utbetalade medel
300	C 7.1: Förnybar energi och elinfrastruktur (REPowerEU) – Investeringar 2: Uppskalad åtgärd: Utveckling av nya solcellsenergikällor	Mål	Installerad kapacitet hos FVE-källor
308	C 7.1: Förnybar energi och elinfrastruktur (REPowerEU) – Reform 3 – Delåtgärd 2: Rättsliga incitament för elnätsoperatörer att öka nätflexibiliteten	Hållpunkt	Beslut av energitillsynsmyndigheten
319	C 7.3: Omfattande reform av rådgivningen om renoveringsvågen i Tjeckien (REPowerEU) – Reform 1: Gemensamma kontaktpunkter för energigemenskaper och energieffektivitetsrenoveringar	Hållpunkt	Utvärderingsstudie
322	C 7.3: Omfattande reform av rådgivningen om renoveringsvågen i Tjeckien (REPowerEU) – Investering 1: Tillhandahållande av rådgivningstjänster till hushåll, företag och den offentliga sektorn	Mål	Tillhandahållande av rådgivningstjänster till hushåll, företag och den offentliga sektorn
350	C 7.3: Omfattande reform av rådgivningen om renoveringsvågen i Tjeckien (REPowerEU) – Investering 2: Renovering av bostadshus	Mål	Minskad energiförbrukning
336	C 7.5 Utfasning av fossila bränslen från vägtransporter (REPowerEU) – Reform 4: Nödvändiga villkor för infrastruktur för utsläppsfria alternativa bränslen	Hållpunkt	Stödja utbyggnaden av laddningsstationer för el och tankstationer för vätgas

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
339	C 7.6 Elektrifiering av järnvägstransporter (REPowerEU) – Investering 1: Elektrifiering av Brno-regionen	Hållpunkt	Projektet för elektrifiering av järnvägen ”Electrification of Brno-Zastávka u Brna, stage 2”
		Delbetalningsbelopp	**1 028 736 627 euro**

1.9. Nionde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
39	C 1.3: Digitala nät med hög kapacitet – Investering 1: Bygga anslutning med hög kapacitet	Hållpunkt	Anslutning av grundläggande avvecklingsenheter med nät med mycket hög kapacitet
40	C 1.3: Digitala nät med hög kapacitet – Investering 2: Täcka 5G-korridorer och främja utvecklingen av 5G	Hållpunkt	5G-teknik för järnvägar
44	C 1.3: Digitala nät med hög kapacitet – Investering 3: Stödja utvecklingen av mobil 5G-infrastruktur i investeringsintensiva vita områden på landsbygden	Mål	Konstruktion av bastransceiverstationer
61	C 1.4: Den digitala ekonomin och det digitala samhället, innovativa nystartade företag och ny teknik – Investeringar 9: Fondandelsfond för utveckling av (för)såddinvesteringar, strategisk digital teknik eller avknoppningar	Hållpunkt	Överföring av medel
104	C 2.2: Minska energiförbrukningen i den offentliga sektorn – Investeringar 1: Förbättring av statliga byggnaders energiprestanda	Mål	Inlämning av expertutlåtande om energibedömningen eller energicertifikatet
107	C 2.2: Minska energiförbrukningen i den offentliga sektorn – Investeringar 2: Förbättrad energiprestanda för offentliga belysningssystem	Mål	Inlämning av expertutlåtande om energibedömningen eller energicertifikatet
109	C 2.2: Minska energiförbrukningen i den offentliga sektorn – Investeringar 3: Förbättring av offentliga byggnaders energiprestanda	Mål	Minskad energiförbrukning
116	C 2.4: Ren rörlighet – Investeringar 1: Bygga infrastruktur för kollektivtrafik i staden Prag	Mål	Antal kilometer dynamisk laddningsväg för staden Prag
120	C 2.4: Ren rörlighet – Investeringar 5: Stöd för inköp av utsläppsfria fordon och infrastruktur för kommuner, regioner, statlig förvaltning och andra offentliga organ	Mål	Antal fordon för kommuner, regioner, statlig förvaltning och andra offentliga organ
155	C 2.8: Återupplivning av tidigare exploaterad mark – Investering 1:	Mål	Inlämning av kompletteringsintyg för minst 10 projekt

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
	Investeringsstöd för återställande av särskilda förfallna områden		
171	C 3.1: Innovation inom utbildning i samband med digitalisering – Investering 1: Stöd till lärares reviderade läroplan och digitala färdigheter	Mål	Antal skolor som fått utbildning av pedagogisk personal i digitala färdigheter eller it-kompetens
22	C 1.2: Digitala system för offentlig förvaltning – Investeringar 2: Utveckling av centrala register och anläggningar för e-förvaltning	Hållpunkt	Kommunikationsinfrastruktur för datacentret Zeleneč och programvara för molntjänster
180	C 3.2: Anpassning av skolprogram – Investering 1: Konstruktion av utvalda viktiga akademiska platser	Mål	Antal kvadratmeter ny universitetsyta
190	C 3.3: Modernisering av arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadsutvecklingen – Investeringar 2: Öka kapaciteten i förskolans lokaler	Mål	Antal nya förskolor
195	C 3.3: Modernisering av arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadsutvecklingen – Investeringar 3: Utveckling och modernisering av infrastruktur för social omsorg	Mål	Antal socialvårdsrelaterade inrättningar som byggts eller renoverats
201	C 4.2: Nya kvasikapitalinstrument för främjande av entreprenörskap och utveckling av den tjeckisk-mähriska garanti- och utvecklingsbanken (ČMZRB) som nationell utvecklingsbank – Investering 1: Utveckling av en ny typ av instrument för kapital likställt med eget kapital och gröna lån till stöd för entreprenörskap	Hållpunkt	Rättsliga avtal som ingåtts med slutliga stödmottagare och överföring av medel
241	C 6.2: Den nationella planen för att stärka onkologiskt förebyggande och vård - Investering 1: Tjeckiska onkologiska institutet	Hållpunkt	Tjeckiska onkologiska institutet
242	C 6.2: Den nationella planen för att stärka onkologiskt förebyggande och vård - Investering 2: Utveckla högspecialiserad onkologisk och hematoonkologisk vård	Mål	Stödda inrättningar som tillhandahåller onkologisk och hematoonkologisk vård
249	C 1.2: Digitala system för offentlig förvaltning – Investeringar 6: Utveckling av informationssystem på det sociala området	Mål	Uppgraderade informationssystem på det socialpolitiska området
66	C 1.4: Digital ekonomi och digitalt samhälle, innovativa uppstartsföretag och ny teknik – Investeringar 12: Bygga infrastruktur för kvantkommunikation	Mål	Utbetalning av medel för optiska kvantnät
255	C 1.5: Digital omvandling av företag – Investeringar 4: IPCEI Mikroelektronik och kommunikationsteknik (bidrag)	Mål	Pilotlösningar

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
258	C 1.7: Digital omvandling av offentlig förvaltning – Investeringar 2: Förbättring av förvaltningssystemet för digitaliserade tjänster	Hållpunkt	Uppdatering av IKT-förvaltningen i den offentliga förvaltningen
271	C 2.10: Bostäder till överkomliga priser – Investeringar 3: Saminvesteringsfacilitet	Mål	Rättsligt avtal undertecknat med den slutliga stödmottagaren
272	C 2.10: Bostäder till överkomliga priser – Investeringar 3: Saminvesteringsfacilitet	Hållpunkt	Överföring av medel
278	C 3.3: Modernisering av arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadsutvecklingen – Investering 4: Utveckling och modernisering av infrastruktur för vård av barn i riskzonen	Mål	Lägenheter och hus
289	C 4.4: Effektivisering av den offentliga förvaltningen - Reform 1: Öka effektiviteten, kundorienteringen och användningen av principerna för evidensbaserat beslutsfattande i den offentliga förvaltningen	Mål	Åtgärder som syftar till bättre personalförvaltning i den offentliga förvaltningen och automatisering av administrativa förfaranden
299	C 7.1: Förnybar energi och elinfrastruktur (REPowerEU) – Investering 1: Modernisering och digitalisering av de regionala distributionssystemen	Mål	Investeringar i distributionsnät
311	C 7.2 Stöd till decentralisering och digitalisering av energisektorn (REPowerEU) - Reform 3: Eldatacentralen	Hållpunkt	Datacentralen för el: Funktioner för teknisk flexibilitet
314	C 7.2 Stöd till decentralisering och digitalisering av energisektorn (REPowerEU) – Reform 1: Energigemenskaper	Hållpunkt	Riktlinjer för energigemenskaper
326	C 7.4: Anpassning av skolan – Främjande av grön kompetens och hållbarhet vid universiteten (REPowerEU) – Reform 1: Omvandling av universiteten för att anpassa dem till arbetsmarknadens föränderliga behov	Mål	Ackreditering av utbildningsprogram
346	C 7.7 Förenkling av processer för miljötillstånd och fastställande av områden för utveckling av förnybara energikällor (REPowerEU) – Reform 2: Accelerationsområden för förnybar energi	Mål	Utseende av accelerationsområden för förnybar energi
347	C 1.7 Digital omvandling av den offentliga förvaltningen – Reform 1: Ram för styrning av offentliga data	Hållpunkt	Lagstiftningsbestämmelser om inrättande av en ram för styrning av data som innehas av den offentliga förvaltningen

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
348	C 2.1: Hållbara transporter – Investeringar 1: Tillämpning av modern teknik på järnvägsinfrastruktur	Mål	Järnvägslinjer med ETCS Regional
		Delbetalningsbelopp	**1 058 870 489 euro**

2. Lån

De delbetalningar som avses i artikel 2a.2 ska organiseras på följande sätt:

2.1. Första delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
247	C1.2: Digitala system för offentlig förvaltning – Investering 5 – Tillägg till investeringar i cybersäkerhet	Hållpunkt	Offentliggörande av ansökningsomgången för förstärkning av informationssystem i enlighet med lag nr 181/2014 Coll. om cybersäkerhet
254	C1.5: Digital omvandling av företag – Investeringar 4: IPCEI Mikroelektronik och kommunikationsteknik	Hållpunkt	Undertecknande av bidragsavtal
		Delbetalningsbelopp	**190 898 548 euro**

2.2. Andra delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
264	C 2.10: Bostäder till överkomliga priser – Investeringar 1: Lånefacilitet för subventionerade lån	Hållpunkt	Genomförandeavtal
267	C 2.10: Bostäder till överkomliga priser – Investeringar 2: Efterställd lånefacilitet	Hållpunkt	Genomförandeavtal
270	C 2.10: Bostäder till överkomliga priser – Investeringar 3: Saminvesteringsfacilitet	Hållpunkt	Genomförandeavtal
		Delbetalningsbelopp	**41 445 759 euro**

2.3. Tredje delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/mål	Namn
248	C 1.2: Digitala system för offentlig förvaltning – Investeringar 5: Tillägg till investeringar i cybersäkerhet	Mål	Antal godkända cybersäkerhetsprojekt
265	C 2.10: Bostäder till överkomliga priser – Investeringar 1: Lånefacilitet för subventionerade lån	Mål	Rättsliga avtal som undertecknats med de slutliga stödmottagarna

266	C 2.10: Bostäder till överkomliga priser – Investeringar 1: Lånefacilitet för subventionerade lån	Hållpunkt	Överföring av medel
268	C 2.10: Bostäder till överkomliga priser – Investeringar 2: Efterställd lånefacilitet	Mål	Rättsliga avtal som undertecknats med de slutliga stödmottagarna
269	C 2.10: Bostäder till överkomliga priser – Investeringar 2: Efterställd lånefacilitet	Hållpunkt	Överföring av medel
		Delbetalningsbelopp	**27 823 328 euro**

AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

1. Arrangemang för övervakning och genomförande av planen för återhämtning och resiliens

Övervakningen och genomförandet av Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan ska ske i enlighet med följande arrangemang:

För att fastställa väldefinierade uppgifter, befogenheter och befogenheter antog den tjeckiska regeringen den 17 maj 2021 regeringsresolution nr 467. Genom denna resolution godkändes planen för återhämtning och resiliens, stadgan, arbetsordningen och den etiska koden för förvaltningsrådet för den nationella planen för återhämtning och resiliens, uppgifterna och befogenheterna för de organ som deltar i genomförandet av planen för återhämtning och resiliens och industri- och handelsministeriet utsågs till samordnande organ och finansministeriet till revisionsorgan för planen för återhämtning och resiliens.

Förvaltningsrådet för den nationella återhämtnings- och resiliensplanen är det högsta beslut- och godkännandeorganet med ansvar för den övergripande samordningen och övervakningen av återhämtnings- och resiliensplanen. Betalningskrav måste godkännas av detta råd. Industri- och handelsministeriet, som är det centrala samordningsorganet för återhämtnings- och resiliensplanen och dess genomförande, ansvarar för samordning, övervakning och rapportering av återhämtnings- och resiliensplanen och är kommissionens huvudsakliga kontaktpunkt. Detta organ ansvarar också för att upprätta betalningsansökningar och förvaltningsförklaringar. Den samordnar rapporteringen av delmål och mål, relevanta indikatorer, men även kvalitativ finansiell information och andra uppgifter, t.ex. om slutmottagare. Datakodningen sker i decentraliserade informationssystem i alla system på komponentägarenivå, som är skyldiga att rapportera de uppgifter som krävs till industri- och handelsministeriet. Efter en revision nyligen av andra EU-program har industri- och handelsministeriet fått ett revisionsuttalande med reservation eftersom det saknas effektiva åtgärder för att förebygga, upptäcka och korrigera intressekonflikter. Särskilda delmål ingår i planen för att säkerställa att dessa brister har åtgärdats före den första betalningsansökan.

2. Arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till de underliggande uppgifterna

För att ge kommissionen fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifterna ska Tjeckien ha infört följande arrangemang:

Industri- och handelsministeriet, som är det centrala samordningsorganet för Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan och dess genomförande, ansvarar för den övergripande samordningen och övervakningen av planen. I synnerhet fungerar den som ett samordnande organ för att övervaka framstegen med delmål och mål, när så är lämpligt, för att utföra förvaltningskontroller och för att tillhandahålla rapportering och begäranden om betalningar. Den samordnar rapporteringen av delmål och mål, relevanta indikatorer, men även kvalitativ finansiell information och andra uppgifter, t.ex. om slutmottagare. Datakodningen sker i decentraliserade system hos olika komponentägare, som är skyldiga att rapportera de uppgifter som krävs till samordningsorganet.

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Tjeckien, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 2.1 i denna bilaga har uppnåtts, lämna in en vederbörligen motiverad begäran om utbetalning av det ekonomiska bidraget till kommissionen. Tjeckien ska säkerställa att kommissionen på begäran har fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som stöder den vederbörliga motiveringen av betalningsansökan, både för bedömningen av betalningsansökan i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revisions- och kontrolländamål.