EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 13.7.2026
COM(2026) 377 final

ANNEX

PŘÍLOHA

návrhu prováděcího rozhodnutí Rady,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí ze dne 8. září 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka

PŘÍLOHA

ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

A. SLOŽKA 1.1: DIGITÁLNÍ SLUŽBY OBČANŮM A FIRMÁM

Tato složka českého plánu podpoří řešení výzvy, která spočívá v nadcházejícím poskytování digitálních veřejných služeb, a to zvýšením počtu a zlepšením uživatelské vstřícnosti digitálních veřejných služeb poskytovaných občanům a podnikům a zajišťováním jednotné a vysoce kvalitní správy dat v sektoru veřejné správy. Podle výsledků indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI 2020) vykazuje Česko podprůměrnou úroveň poskytování digitálních veřejných služeb občanům a podnikům.

Cílem této složky je zřídit portály zaměřené na klienta (Portál občana, Portál justice, Portál podnikatele, Portál zdravotnictví) a podporovat usnadnění sdílení a správy dat v rámci veřejné správy tak, aby bylo dosaženo souladu se zásadou „pouze jednou“.

Provádění reforem v rámci této složky zajistí podmínky pro řádnou správu databází a pro řízený přístup k údajům. Usnadní rovněž poskytování řešení v oblasti elektronického zdravotnictví, včetně vývoje portálu elektronického zdravotnictví, většího vzájemného propojení a interoperability poskytovatelů zdravotní péče a centrálních záznamů, telemedicíny a druhotného využívání údajů o zdravotním stavu.

Cílem investic je realizace 22 projektů zaměřených na zlepšení služeb elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytovaných koncovým uživatelům a pěti projektů zaměřených na zlepšení přístupu k veřejně přístupným datům v oblasti veřejné správy. Složka rovněž zvýší digitalizaci systému soudnictví vybavením soudů audiovizuálními zařízeními pro záznam a produkci údajů a vytvořením Portálu justice, který bude dotčeným stranám poskytovat snadný přístup a digitální služby.

Složka podporuje plnění doporučení pro zemi č. 3 na rok 2019, podle něhož má Česko zaměřit investiční hospodářskou politiku na digitální infrastrukturu, doporučení pro zemi č. 1 na rok 2020, podle něhož má Česko posílit *zavádění služeb elektronického zdravotnictví, a doporučení pro* zemi č. 3 na rok 2020, podle něhož má Česko podpořit malé a střední podniky snížením administrativní zátěže a zaměřit investice na digitální transformaci.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

A.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Podmínky pro kvalitní správu datových fondů a zajištění řízeného přístupu k datům

Cílem tohoto opatření je vytvořit kvalitnější rámec pro správu údajů veřejné správy. Reforma spočívá v dokončení auditu údajů ústředních orgánů státní správy a přijetí strategie pro kontrolovaný přístup k údajům.

Reforma č. 2: služby elektronického zdravotnictví

Cílem tohoto opatření je další digitalizace zdravotnictví. Opatření spočívá v zavedení nových nebo modernizovaných služeb telemedicíny nebo elektronického zdravotnictví a propojení poskytovatelů zdravotní péče se systémem interoperability.

Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele

Cílem tohoto opatření je zjednodušit přístup občanů a podniků k digitálním veřejným službám. Investice spočívá v přijetí projektů, které budují jednotnou digitální bránu, a projektů digitalizace, které občanům a podnikům zjednodušují přístup k digitálním veřejným službám a k propojení informačního systému.

Investice č. 2: Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu

Investice financuje projekty zaměřené na zvýšení kvality Národního katalogu otevřených dat: zveřejnění číselníků používaných ve veřejné správě ve veřejných databázích, vytvoření Národního katalogu otevřených dat a zdokonalení nástrojů pro zvýšení počtu subjektů zveřejňujících otevřená data ve veřejné správě, kteří otevřená data zveřejňují v Národním katalogu otevřených dat.

Tato investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice č. 3: Digitální služby v resortu justice

Cílem investice je zvýšit transparentnost vnitrostátního systému soudnictví vytvořením justičního portálu, který splňuje požadavky na kybernetickou bezpečnost a poskytuje koncovým uživatelům online služby a přístup k informacím. Tento portál bude propojen s Portálem občana. Kromě toho se vybavením soudních síní audiovizuálními záznamníky dat s cílem umožnit digitalizaci záznamů soudních jednání dále zvýší transparentnost a efektivnost.

Tato investice se uskuteční do 31. prosince 2023.

Investice č. 4: Digitální služby pro koncové uživatele v sociální oblasti

Cílem opatření je podpořit podávání žádostí o příspěvky na bydlení on-line a plnou elektronickou výměnu údajů s koncovými uživateli v oblasti sociálních služeb a zaměstnanosti. Investice spočívá v modernizaci samoobslužného portálu Úřadu práce.

A.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
1	Reforma č. 1: Podmínky pro kvalitní správu datových fondů a zajištění řízeného přístupu k datům	Milník	Dokončení auditu dat na úrovních ústředních vládních institucí a vládní přijetí koncepčního dokumentu týkajícího se strategie řízeného přístupu k datům za účelem zajištění podmínek pro řízení kvality shromažďování dat veřejné správy, který bude základem pro nové právní předpisy v oblasti správy dat	Závěr auditu dat ústředních vládních orgánů (celkem 32 institucí) a přijetí koncepčního dokumentu strategie vládou				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2023	Audit dat a následná strategie budou sloužit jako základ pro přípravu legislativních změn za účelem začlenění řádné správy dat do veřejné správy v souladu se zásadami FAIR a v souladu se zamýšleným evropským aktem o správě dat.
3	Reforma č. 2: služby elektronického zdravotnictví	Milník	Definice norem interoperability v souladu s Evropským rámcem interoperability pro elektronické zdravotnictví a definice pravidel pro telemedicínu	Přijetí norem a pravidel Ministerstvem zdravotnictví				ČTVRTLETÍ	2022	Opatření stanoví normy, pravidla a požadavky upravující interoperabilitu poskytovatelů zdravotní péče a bude sloužit jako základ pro úpravu systémů zdravotní péče. Budou stanovena pravidla upravující služby v oblasti telemedicíny, která vymezí podmínky poskytování těchto služeb.
4	Reforma č. 2: služby elektronického zdravotnictví	Cílová	Přijetí projektů poskytujících nové služby telemedicíny a elektronického zdravotnictví		Přijaté projekty telemedicíny a elektronického zdravotnictví	0	5	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2025	Přijetí pěti projektů nových služeb telemedicíny a elektronického zdravotnictví veřejným zadavatelem nebo zadavateli.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
6	Reforma č. 2: služby elektronického zdravotnictví	Cílová	Připojení poskytovatelů zdravotní péče k systému interoperability			0	10	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Připojení alespoň 10 poskytovatelů zdravotní péče k interoperabilnímu systému podle pravidel interoperability pro služby elektronického zdravotnictví.
7	Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele	Milník	Úplné fungování jednotné digitální brány	Uvedení do provozu jednotné digitální brány poskytující služby občanům a firmám				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Jednotná platforma pro občany a firmy umožňující alespoň: podání počáteční žádosti o přijetí na veřejnou vysokoškolskou instituci; žádost o stanovení použitelných právních předpisů v souladu s hlavou II nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení; žádost o důchod z povinných systémů; podání žádosti o financování vysokoškolského vzdělávání, například formou stipendia a půjčky od veřejného orgánu nebo instituce.
8	Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele	Milník	Dokončení nových informačních systémů	Úspěšná modernizace stávajících systémů a vývoj nových systémů				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Dokončení nových informačních systémů pro následující projekty: DIP – Databáze informací o povinnostech, Seznam soudních znalců a tlumočníků, Klientská zóna, Vytvoření registračního orgánu na Ministerstvu vnitra.
9	Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele	Milník	Zahájení provozu čtyř informačních systémů	Zahájení provozu čtyř vyvinutých informačních systémů poskytujících služby koncovým uživatelům				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Musí být dokončeny alespoň tyto projekty: Rozvoj digitálních registrů; Jednotný portál pro evidenci kontrol (JePEK); SIS_2 Nástroje pro centrální zpracování statistických úkolů; veřejná část (fáze 1) portálu NÚKIB.
10	Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele	Cílová	Přijaté projekty digitalizace		Počet projektů	0	10	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Alespoň 10 projektů, které přijal veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé, se zaměří na zjednodušení přístupu občanů a podniků k digitálním veřejným službám a na propojení informačních systémů.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
11	Investice č. 2: Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu	Milník	Rozšíření Národního katalogu otevřených dat s pokročilými funkcemi	Rozšířený Národní katalog otevřených dat s pokročilými funkcemi a službami				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2024	V Národním katalogu otevřených dat budou na jednom místě zaregistrována a zveřejněna otevřená a veřejná data a informace z celé veřejné správy. Katalog bude mít pokročilé funkce pro vyhledávání a služby, včetně zveřejnění číselníků ve fondu veřejných dat.
12	Investice č. 2: Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu	Cílová	Zvýšení počtu subjektů zveřejňujících otevřená data ve veřejné správě, které otevřená data zveřejňují v Národním katalogu otevřených dat		Počet nových veřejných subjektů	23	100	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2022	Tento cíl povede ke zvýšení počtu nových subjektů zveřejňujících otevřená data ve veřejné správě o 77.
245	Investice č. 2: Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu	Cílová	Zvýšení počtu nových nebo vylepšených souborů otevřených dat zveřejněných v Národním katalogu otevřených dat		Počet datových souborů	0	125	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2024	125 nových nebo vylepšených souborů otevřených dat (např. číselníky, vazba dat, statistické údaje) zveřejněných v Národním katalogu otevřených dat.
13	Investice č. 3: Digitální služby v resortu justice	Milník	Zavedení nové technologické platformy Portálu justice, která občanům zpřístupní digitální služby a bude napojena na centrální Portál občana	Aktualizace a plné fungování Portálu justice s rozšířenými funkcemi				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2023	Opatření povede k vytvoření nového Portálu justice, který bude napojen na Portál občana. Funkce a návrh budou definovány na základě posouzení potřeb a průzkumů mezi uživateli. Přepracování portálu justice.cz bude realizováno v rámci osmi balíčků tematicky podobných stránek. Předpokládá se, že se každý balíček bude skládat z fáze průzkumu zaměřeného na uživatele a z fáze návrhu obsahu.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
14	Investice č. 3: Digitální služby v resortu justice	Cílová	Vybavení soudních síní audiovizuálními záznamníky dat		Počet soudních síní	370	1 100	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Opatření zajistí audiovizuální vybavení soudních síní, které umožní digitální záznam soudních slyšení a řízení pro větší transparentnost.
246	Investice č. 4: Digitální služby pro koncové uživatele v sociální oblasti	Milník	Modernizovaný samoobslužný portál Úřadu práce	Modernizovaný samoobslužný portál				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Veřejný zadavatel nebo zadavatelé přijmou modernizovaný samoobslužný portál Úřadu práce, který bude mít nejméně tři funkce.

B. SLOŽKA 1.2: DIGITÁLNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost si klade za cíl řešit výzvu spočívající v urychlení digitální transformace v české veřejné správě a podpoře spolupráce a výměny mezi veřejnými institucemi.

Zaměřuje se na zajištění rozvoje propojeného datového fondu informačních systémů veřejné správy, na podporu a umožnění činnosti složky č. 1.1, která podporuje rozšiřování služeb eGovernmentu poskytovaných koncovým uživatelům. Složka bude rozvíjet základní registry, včetně zdravotnických registrů, a propojí databáze veřejné správy s příslušnými informačními systémy za účelem zjednodušení postupů pro podniky a občany a zajištění bezpečné výměny dat v rámci veřejné správy.

Realizace reforem v rámci této složky má zajistit standardizovaný a jednotný přístup k rozvoji informačních systémů dané agendy v rámci veřejné správy. Zajistí poskytování odborných a konzultačních služeb prostřednictvím kompetenčních center. Reformy také zajistí rozvoj a konsolidaci roztříštěných zdravotnických registrů, aby byly připraveny poskytovat sdílené služby a výměnu informací.

Investice se zaměří na rozvoj a propojení hlavních registrů, na podporu vzájemného propojení a aktualizaci agendových informačních systémů, na investice do vybavení a infrastruktury pro služby eJustice a na zlepšení kybernetické bezpečnosti veřejné správy.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro zemi č. 3 z roku 2019, podle něhož má Česko zaměřit investiční hospodářskou politiku na digitální infrastrukturu, doporučení pro zemi č. 1 z roku 2020, podle něhož má Česko posílit zavádění služeb elektronického zdravotnictví, a doporučení pro zemi č. 3 z roku 2020, podle něhož má Česko podpořit malé a střední podniky snížením administrativní zátěže a zaměřit investice na digitální transformaci.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

B.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice č. 1: Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů

Cílem tohoto opatření je podpořit projekty zaměřené na aktualizaci a propojení back-endových informačních systémů s cílem umožnit nové a lepší služby občanům a podnikům v oblasti politiky zaměstnanosti, sociálního zabezpečení, lékařských posudků, statistiky, pasů a víz a služeb. Toto opatření sestává z projektů, které vedou k vytvoření nebo modernizaci celkem nejméně deseti informačních systémů.

Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment

Cílem tohoto opatření je podpořit rozvoj digitální infrastruktury pro veřejnou správu. Toto opatření sestává z nového datového centra, cloudu eGovernment pro počítačové služby a projektů modernizace hlavních registrů a zařízení pro eGovernment, které mohou mimo jiné zahrnovat zvýšení kapacity sítě a kybernetické bezpečnosti, modernizaci národního certifikačního orgánu, rozšíření datových center a ukládání dat, modernizaci klíčových registrů, zlepšení národního identifikačního a autentizačního místa a rozvoj interoperabilních systémů a rozhraní.

Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost

Cílem investice je zvýšit kybernetickou bezpečnost infrastruktury IKT a informačních systémů veřejné správy a zdravotní péče. Opatření zahrnuje projekty zaměřené na i) modernizaci a rozšíření schopnosti policie odhalovat a identifikovat bezpečnostní incidenty a incidenty v oblasti IKT a reagovat na ně a ii) posílení kybernetické bezpečnosti informačních systémů.

Reforma č. 1: Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti a elektronického zdravotnictví

Cílem tohoto opatření je poskytovat poradenské služby a společné normy v rámci veřejné správy s cílem zajistit soudržné provádění opatření v rámci složek č. 1.1 a č. 1.2. Toto opatření spočívá ve zřízení tří kompetenčních center ve veřejné správě (kompetenčního centra pro kybernetickou bezpečnost; elektronické zdravotnictví, centra kompetencí pro elektronickou veřejnou správu) ve veřejné správě.

Reforma č. 2: Rozvoj systémů podporujících elektronické zdravotnictví

Cílem tohoto opatření je urychlit a usnadnit vytvoření soudržné infrastruktury elektronického zdravotnictví. Opatření spočívá v rozšíření sdíleného záznamu o drogách (e-receptu) na omamné a psychotropní látky a elektronické poukázky na zdravotnické prostředky, jakož i v projektech konsolidace a zlepšení infrastruktury elektronické zdravotní péče, které mohou mimo jiné zahrnovat odbornou přípravu zdravotnických pracovníků v oblasti využívání systémů elektronického zdravotnictví nebo vzdělávacích činností.

Investice č. 4: Vytvoření předpokladů pro digitální soudnictví

Investice povede k modernizaci pracovního prostředí justice a umožní pokračování práce v době, kdy jsou omezeny fyzické kontakty, čímž se zvýší odolnost vnitrostátního systému soudnictví. Investice se skládá ze tří vzájemně propojených projektů, ke kterým patří i) analýza využívání dat a mapování potřeb digitalizace v oblasti justice, jakož i zavedení datového skladu a zvýšení kapacity úložiště; zvýšení kapacity infrastruktury umožňující vzdálený přístup a iii) zvýšení počtu vybavených videokonferenčních místností pro justici.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice č. 6: Vývoj informačních systémů v sociální oblasti

Cílem tohoto opatření je modernizace informačních systémů veřejné správy v oblasti sociální politiky. Toto opatření spočívá v modernizaci alespoň šesti informačních systémů.

B.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
15	Investice č. 1: Vývoj informačních systémů	Milník	Zřízení a fungování systémů CzechPOINT 2.0 a CAAIS	V provozu je systém CzechPOINT 2.0 (ve vztahu k občanům a úředníkům) a Centrální ověřovací místo pro veřejnou správu, tzv. CAAIS (pro úředníky)				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	V rámci milníku bude zaveden systém CzechPOINT 2.0, který bude veřejnosti poskytovat řadu asistenčních služeb, výňatky z informačních systémů veřejné správy a možnost podávat vyplněné formuláře státní správě nebo s ní komunikovat. Milník zahrnuje také informační systém pro centrální ověřování (tzv. CAAIS). Milník se považuje za splněný, jakmile budou provedeny obě části a budou dostupné koncovým uživatelům.
16	Investice č. 1: Rozvoj informačních systémů	Milník	Úspěšná modernizace a provoz elektronického systému pro pasy (ePasy) a vízového systému (EVC2)	Úprava systému ePasy podle novely zákona o cestovních dokladech a modernizace vízového systému EVC2				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Agendový informační systém ePasy bude upraven podle novely zákona o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb. a bude k dispozici koncovým uživatelům. Vízový systém EVC2 bude doplněn o funkce krátkodobých a dlouhodobých víz v souladu se Systémem vstupu/výstupu (EES) a bude k dispozici pro testování podle programu euINIS.
18	Investice č. 1: Rozvoj informačních systémů	Cílová	Uzavření smlouvy na realizaci vyjmenovaných projektů informačních systémů, které tvoří backendový základ vývoje informačních systémů pro veřejnou správu		Číslo	0	8	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Cíle je dosaženo při uzavření smluv alespoň na tyto projekty: 1. Centralizace systému pro osoby samostatně výdělečně činné 2. Elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení 3. Řešení portálu a formulářů pro Ministerstvo vnitra 4. Služba lékařského posouzení 5. Optimalizace datového úložiště pro správu sociálního zabezpečení 6. Databáze rozhodnutí a soudní anonymizér 7. Centrální ověřovací místo pro Český statistický úřad a integrace statistických registrů do propojeného datového fondu 8. Informační systém muzejních sbírek
19	Investice č. 1: Rozvoj informačních systémů	Cílová	Nové nebo modernizované informační systémy		Počet informačních systémů	0	8	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Osm nových nebo modernizovaných informačních systémů veřejné správy přijatých veřejným zadavatelem nebo zadavateli.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
20	Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment	Milník	Dokončení plně funkčního softwarově definovaného datového centra, včetně datových kontejnerů	Úspěšné testování a převzetí dodávky nového datového centra Ministerstvem práce a sociálních věcí				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Milník se považuje za dosažený, jakmile bude nové datové centrum plně v provozu a bude zpřístupněno koncovým uživatelům.
21	Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment	Milník	Projekty modernizace základních registrů a zázemí pro eGovernment	Protokoly o přijetí				ČTVRTLETÍ	2025	Protokoly o přijetí vydané veřejnými zadavateli pro nejméně 10 projektů modernizace základních registrů a zázemí pro eGovernment. Podporované činnosti mohou mimo jiné zahrnovat posílení kapacity sítě a kybernetické bezpečnosti, modernizaci národního certifikačního orgánu, rozšíření datových center a ukládání dat, modernizaci klíčových registrů, zlepšení národního identifikačního a autentizačního místa a vývoj interoperabilních systémů a rozhraní.
22	Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment	Milník	Společná infrastruktura pro datové centrum Zeleneč a software pro cloud computing	Přijaté komunikační a informační systémy				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Přijetí infrastruktury pro spoluvyužití datového centra Zeleneč veřejným zadavatelem nebo zadavateli. Přijetí softwaru pro cloud computing veřejným zadavatelem nebo veřejnými zadavateli.
23	Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost	Milník	Modernizace bezpečnostního informačního systému a systému správy událostí policie ČR a rozšíření jeho využití na ochranu kybernetické bezpečnosti dalších pěti informačních systémů	Zprovoznění plně funkčního a modernizovaného systému řízení bezpečnostních informací a událostí a dalších pěti informačních systémů vybraných na základě studie rizik a proveditelnosti				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Investice zvýší dostupnost infrastruktury monitorování bezpečnosti v rámci bezpečnostního informačního systému a systému správy událostí, která bude schopna zaznamenávat a vyhodnocovat bezpečnostní incidenty, a rozšíří kapacity a schopnosti policie a Ministerstva vnitra v Česku identifikovat bezpečnostní incidenty a incidenty IKT a reagovat na ně i na dálku, je-li omezen přístup ke kancelářské infrastruktuře.
24	Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost	Cílová	Počet přijatých projektů v oblasti		Počet projektů	0	60	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Nejméně 60 projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti přijatých veřejným zadavatelem nebo veřejnými zadavateli.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			kybernetické bezpečnosti							
25	Reforma č. 1: Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti a elektronického zdravotnictví	Milník	Úplné fungování tří kompetenčních center, která poskytují konzultační služby orgánům provádějícím změny v informačních systémech a v ekosystému eGovernmentu, jež jsou plánovány v rámci komponent č. 1.1 a 1.2	Kompetenční centra budou považována za plně funkční, jakmile začnou orgány veřejné správy předkládat a kompetenční centra schvalovat oficiální žádosti o konzultační služby				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Tři kompetenční centra v oblasti elektronické veřejné správy, kybernetické bezpečnosti a elektronického zdravotnictví poskytují orgánům konzultační a poradenské služby při provádění projektů v rámci složek 1.1 a 1.2.
27	Reforma č. 2: Rozvoj systémů podporujících elektronické zdravotnictví	Milník	Rozšíření systému sdíleného lékového záznamu (eReceptu) o narkotika a psychotropní látky a o elektronické poukazy na zdravotnické prostředky	Funkce systému eRecept jsou rozšířeny o předpisy na narkotika a psychotropní látky a o předpisy poukazů na zdravotnické prostředky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Tímto opatřením se rozšíří stávající funkce systému eRecept, přičemž bude umožněno předepisování narkotik a psychotropních látek a poukazů na nákup zdravotnických prostředků.
28	Reforma č. 2: Rozvoj systémů podporujících elektronické zdravotnictví	Milník	Přijetí projektů elektronického zdravotnictví	Protokoly o přijetí				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Přijetí alespoň 6 projektů elektronického zdravotnictví veřejným zadavatelem nebo veřejnými zadavateli.
29	Investice č. 4: Vytvoření předpokladů pro digitální soudnictví	Milník	Analýza správy dat a využívání dat v oblasti soudnictví a zavedení datového skladu	Analýza je schválena Ministerstvem spravedlnosti a datový sklad je zaveden				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Milník zahrnuje analýzu mapující potřeby v oblasti využívání dat a správy dat v soudnictví a na Ministerstvu spravedlnosti, jež bude sloužit jako základ pro přípravu budoucích projektů zaměřených na digitalizaci tohoto sektoru, a bude zahrnovat i zavedení datového skladu pro Ministerstvo spravedlnosti.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
30	Investice č. 4: Vytvoření předpokladů pro digitální soudnictví	Cílová	Zvýšení počtu konferenčních místností v systému soudnictví, které jsou nově vybaveny a připojeny tak, aby umožnily videokonference		Počet konferenčních místností	170	470	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Opatření zvýší počet konferenčních místností vybavených videokonferenčními zařízeními.
31	Investice č. 4: Vytvoření předpokladů pro digitální soudnictví	Cílová	Zvýšení kapacity pro ukládání dat		Petabyte	0	2	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Opatření zvýší kapacitu pro ukládání dat Ministerstva spravedlnosti, čímž bude posílena infrastruktura pro digitální pracoviště a práci na dálku.
249	Investice č. 6: Vývoj informačních systémů v sociální oblasti	Cílová	Modernizované informační systémy v oblasti sociální politiky		Číslo	0	6	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Přijetí modernizace šesti informačních systémů v oblasti sociální politiky veřejným zadavatelem nebo zadavateli.

B.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice č. 5: Navýšení investic do kybernetické bezpečnosti

Cílem opatření je navýšit v rámci nevratné finanční podpory investice do kybernetické bezpečnosti. Opatření spočívá ve zvýšení počtu podporovaných projektů, které mají zlepšit kybernetickou bezpečnost informačních systémů.

B.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
247	Investice č. 5: Navýšení investic do kybernetické bezpečnosti	Milník	Zveřejnění výzvy týkající se posílení informačních systémů v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti	Zveřejnění výzvy k předkládání projektů				ČTVRTLETÍ	2024	Zveřejnění výzvy k předkládání projektů na podporu posílení informačních systémů podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
248	Investice č. 5: Navýšení investic do kybernetické bezpečnosti	Cílová	Počet přijatých projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti		Počet projektů		10	ČTVRTLETÍ	2026	Nejméně 10 projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti přijatých veřejným zadavatelem nebo veřejnými zadavateli.

C. SLOŽKA 1.3: DIGITÁLNÍ VYSOKOKAPACITNÍ SÍTĚ

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost podporuje řešení otázky budování sítí s velmi vysokou kapacitou (very high capacity networks, dále jen „sítě VHCN“) s cílem maximalizovat přístup občanů, podniků, veřejné správy a institucí, zejména ve venkovských oblastech, k on-line službám prostřednictvím internetového připojení. Složka je také zaměřena na vytvoření podmínek podporujících rozvoj sítí a služeb 5G.

Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země, podle něhož má Česko zaměřit investiční hospodářskou politiku na digitální infrastrukturu (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2019), a doporučení pro jednotlivé země, podle něhož má Česko zaměřit investice na digitální transformaci, zejména na vysokokapacitní digitální infrastrukturu a technologie (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s ohledem na popis opatření a zmírňující kroky uvedené v plánu v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). U všech investic do infrastruktury musí být alespoň 70 % stavebního a demoličního odpadu opětovně použito nebo recyklováno v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01)[1].

C.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací

Cílem tohoto opatření je zpřístupnit informace o fyzické infrastruktuře a stavebněinženýrských pracích v oblasti elektronických komunikací. Toto opatření spočívá ve i) vstupu v platnost nezbytných právních předpisů pro zřízení databází investičních projektů, ii) digitalizaci informací o základní prostorové situaci, dopravní a technické infrastruktuře a iii) měření kvality sítě.

Reforma č. 2: Podpora rozvoje ekosystému sítí 5G

Cílem tohoto opatření je vypracovat strategický rámec pro sdílení infrastruktury pro sítě 5G. Toto opatření spočívá ve zveřejnění studií zabývajících se klíčovými otázkami při zavádění sítí 5G a ve zveřejnění pokynů zaměřených na usnadnění sdílení a zavádění sítí 5G.

Investice č. 1: Vybudování vysokokapacitního připojení

Cílem tohoto opatření je podpořit výstavbu sítí pro připojení s velmi vysokou kapacitou (VHCN). Toto opatření spočívá v připojení 230 základních vypořádacích jednotek k sítím s velmi vysokou kapacitou.

Investice č. 2: Dokrytí 5G koridorů a podpora rozvoje 5G

[1] Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) konstrukčních a demoličních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2000) 1147)) vzniklých na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklace a jiné materiálové využití, včetně zasypávání odpadů za účelem nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU o nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Cílem tohoto opatření je zlepšit pokrytí dopravních koridorů sítí 5G. Toto opatření spočívá ve výstavbě nových základnových vysílacích stanic (BTS) na vybraných železničních koridorech, v technických řešeních pro mobilní signál v železničních vagonech a v instalaci kooperativního inteligentního dopravního systému pro případ použití v železniční dopravě (C-ITS).

Investice č. 3: Podpora rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově

Cílem tohoto opatření je zlepšit pokrytí sítí 5G v tzv. „bílých místech“, tj. v oblastech, které doposud nikdy nebyly pokryty mobilním signálem vyšším než 3G a u kterých lze předpokládat, že v budoucnu nebudou pokryty základními sítěmi 5G z důvodu nízké předpokládané ziskovosti investice. Toto opatření spočívá ve výstavbě 30 základnových vysílacích stanic pro 5G.

Investice č. 4: Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G

Cílem tohoto opatření je podpořit výzkum, vývoj a inovace související se sítěmi a službami 5G. Toto opatření spočívá v přijetí zpráv o projektech týkajících se sítí nebo aplikací 5G.

C.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
32	Reforma č. 1: Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací	Milník	Vstup v platnost opatření připravených Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejichž cílem je vytvořit databázi plánů investičních projektů a zvýšit počet měření kvality sítě	Ustanovení zákonů s uvedením vstupu v platnost				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2023	Vstoupí v platnost nezbytné legislativní úpravy a budou dokončeny technické specifikace zaměřené na zřízení databází záměrů investičních projektů ve smyslu zákona č. 194/2017 Sb., odst. 11, bodu 2 a zvýšení počtu měření kvality sítí elektronických komunikací. Vnitrostátní regulační orgán provede nabídkové řízení a získá potřebné vybavení. Kvalita a použitelnost poskytovaných informací musí být v souladu se závaznými technickými parametry.
33	Reforma č. 1: Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací	Milník	Údaje pro technické mapy	Získávání a přijímání údajů				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Získávání a přijímání údajů o poloze nebo technických informací o fyzické infrastruktuře, například pro objekty základní prostorové situace nebo dopravní či technickou infrastrukturu.
35	Reforma č. 1: Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací	Milník	Měření kvality sítě	Výsledky měření jsou k dispozici online				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Výsledky měření kvality sítě ve všech 76 okresech a v Praze jsou k dispozici online.
36	Reforma č. 2: Podpora rozvoje ekosystému sítí 5G	Cílová	Zveřejnění studií zaměřených na zlepšení zavádění sítí 5G Ministerstvem průmyslu a obchodu		Číslo	0	25	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Studie se zaměří konkrétně na tyto otázky: • aplikovatelnost 5G prvků a standardů v jednotlivých sektorech a návrhy technického provedení a regulačních opatření, • koncept a použití digitálního dvojčete síťové infrastruktury 5G, • aplikovatelnost technologie FeMBMS (Further evolved Multimedia Broadcast Multicast Service) v 5G sítích pro televizní vysílání a audiovizuální mediální služby včetně strategie budoucího využití kmitočtového pásma 600 MHz pro televizní vysílání, • využití systémů FRMCS (Future Railway Mobile Communication Systems) v železniční dopravě

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										včetně vyhrazených kanálů v pásmech 900 MHz a 1 900 MHz, • možnosti sdílení spektra využitelného pro 5G sítě, • využití kmitočtového pásma 26 GHz pro 5G sítě, • možnosti pasivního a aktivního sdílení infrastruktury. • využití systému plátkování 5G sítí pro veřejné a neveřejné 5G sítě, • propojení prvků komunikace internetu věcí (IoT) a 5G sítí, • používání sítí 5G pro pevný bezdrátový přístup. • dopady přístupů Open RAN (rádiová přístupová síť) a Open Core na bezpečnost 5G sítí, • létající komunikační platformy (drony, bezpilotní vzdušné prostředky, balóny) a jejich dopad na regulaci elektronických komunikací, • inteligentní radiová prostředí, kde jsou aplikovány prvky on-line měření elektromagnetického záření a užití inteligentních odrazných povrchů, • vývoj 6G sítí v pásmech nad 100 GHz.
37	Reforma č. 2: Podpora rozvoje ekosystému sítí 5G	Milník	Zveřejnění pokynů pro zavádění sítí 5G	Zveřejnění pokynů				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Zveřejní se pokyny pro zavádění sítí 5G.
38	Investice č. 1: Vybudování vysokokapacitního připojení	Milník	Vydání všech rozhodnutí o udělení grantu na připojení adresních míst k síti s velmi vysokou kapacitou (VHCN) Ministerstvem průmyslu a obchodu	Oznámení rozhodnutí o udělení grantu na připojení adresních míst k síti s velmi vysokou kapacitou (VHCN) Ministerstvem průmyslu a obchodu				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Oznámení rozhodnutí o udělení grantu na připojení adresních míst k síti s velmi vysokou kapacitou (VHCN). Výzvy musí obsahovat vymezení způsobilých výdajů, modelů hodnocení a kritérií pro výběr a hodnocení projektů, pravidel pro žadatele a příjemce a pokynů pro velkoobchodní nabídky.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
39	Investice č. 1: Vybudování vysokokapacitního připojení	Milník	Připojení základních vypořádacích jednotek k síti s velmi vysokou kapacitou	Připojení základních vypořádacích jednotek				ČTVRTLETÍ	2026	230 základních zúčtovacích jednotek se připojí k sítím s velmi vysokou kapacitou.
40	Investice č. 2: Dokrytí 5G koridorů a podpora rozvoje 5G	Milník	Technologie 5G pro železnice	Konstrukce BTS, pokrytí vozů, instalace C-ITS				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Investice zahrnuje: - bude vybudováno devět základnových přijímačů-vysílačů (BTS) a jeden tunel bude vybaven vodičem pro 5G. - instalace mobilních opakovačů signálu nebo laserové ošetření oken pro 350 železničních vozů. - Instalace inteligentního dopravního systému pro případ použití na železnici (C-ITS).
43	Investice č. 3: Podpora rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově	Milník	Vydání všech rozhodnutí o udělení grantu na připojení obcí k sítím s velmi vysokou kapacitou	Oznámení rozhodnutí o udělení grantu na připojení obcí k síti s velmi vysokou kapacitou Ministerstvem průmyslu a obchodu				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Oznámení rozhodnutí o udělení grantu na připojení obcí k sítím s velmi vysokou kapacitou Výzva k podávání nabídek musí obsahovat vymezení způsobilých výdajů, modelů hodnocení a kritérií pro výběr a hodnocení projektů, pravidel pro žadatele a příjemce a pokynů pro velkoobchodní nabídky. Kritéria výběru musí zohledňovat pokyny sdružení BEREC k sítím s velmi vysokou kapacitou. Obce se musí nacházet v oblastech, které dosud nikdy nebyly pokryty mobilním signálem vyšším než 3G a u kterých lze předpokládat, že v budoucnu nebudou pokryty základními sítěmi 5G z důvodu nízké předpokládané ziskovosti investice. Tyto oblasti budou určeny v souladu s pravidly pro státní podporu.
44	Investice č. 3: Podpora rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově	Cílová	Výstavba základnových vysílacích stanic		Číslo	0	30	ČTVRTLETÍ	2026	Bude vybudováno 30 nových základnových přijímačů-vysílačů.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
45	Investice č. 4: Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G	Milník	Vydání rozhodnutí o udělení grantu na projekty vědeckého výzkumu týkající se sítí 5G	Oznámení rozhodnutí o udělení grantu na projekty vědeckého výzkumu týkající se sítí 5G Ministerstvem průmyslu a obchodu				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Oznámení rozhodnutí o udělení grantu na projekty vědeckého výzkumu týkající se sítí 5G Ministerstvem průmyslu a obchodu. Projekty se zaměří na využívání aplikací 5G v průmyslu a službách podporujících využívání technologií, mimo jiné automatizace, robotizace, umělé inteligence nebo virtuální či rozšířené reality. K potenciálním příjemcům patří podniky nebo veřejné výzkumné organizace.
46	Investice č. 4: Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G	Milník	Projekty týkající se sítí 5G	Přijímání zpráv o projektech				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Orgány přijmou nejméně 22 zpráv příjemců o projektech.

D. SLOŽKA 1.4: DIGITÁLNÍ EKONOMIKA A SPOLEČNOST, INOVATIVNÍ START-UPY A NOVÉ TECHNOLOGIE

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení otázky digitalizace a osvojování nových technologií společnostmi, včetně malých a středních podniků. Dalším cílem je zřízení orgánu, který bude koordinovat projekty zaměřené na digitální transformaci ekonomiky, podporovat rozvoj a využívání vybraných strategických technologií, včetně umělé inteligence, a zlepšovat inovační ekosystém, zejména u začínajících podniků, a to i posílením vazeb mezi akademickým prostředím a podniky. Očekává se, že plánované investice v rámci přispění k zavádění nových digitálních technologií podpoří přístup inovativních začínajících podniků a malých a středních podniků k financování, mimo jiné prostřednictvím řešení, jako jsou finanční technologie a financování v rané fázi i přístup ke školení a zkušebním zařízením. Složka má synergie se složkami 1.3 Vysokokapacitní digitální sítě a 1.5 Digitální transformace podniků českého plánu, které přispívají k řešení přístupu k vysokokapacitním sítím a digitalizaci podniků.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro zemi č. 3 z roku 2019, podle něhož má Česko zaměřit investiční hospodářskou politiku na digitální infrastrukturu a odstranit překážky bránící rozvoji plně funkčního inovačního ekosystému, a doporučení pro zemi č. 3 z roku 2020, podle něhož má Česko podporovat malé a střední podniky větším využíváním finančních nástrojů k zajištění podpory likvidity, zaměřit investice na digitální transformaci, zejména na vysokokapacitní digitální infrastrukturu a technologie, a zajistit inovativním podnikům přístup k financování a zlepšit spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s ohledem na popis opatření a zmírňující kroky uvedené v plánu v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Zejména musí být výsledky procesu výzkumu a inovací technologicky neutrální na úrovni jejich uplatňování (tj. musí být uplatňovány ve všech dostupných technologiích, včetně technologií s nízkým dopadem) a opatření musí předem vyloučit výzkum a inovace zaměřené na prvky „hnědého výzkumu a inovací“ (tj. uhlí, lignit, ropa/ropa, zemní plyn, na který se nevztahuje příloha III technických pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“, modrý a šedý vodík, spalovny a skládky).

D.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Institucionální reforma systému koordinace a podpory digitální agendy a digitální transformace, vč. strategie RIS 3

Cílem institucionální reformy je zjednodušit organizační strukturu, která dohlíží na digitální transformaci. Nově zřízený Výbor pro digitální transformaci bude provádět koordinaci mezi soukromými a veřejnými zúčastněnými stranami.

Dále reforma zahrnuje zřízení koordinačního subjektu v rámci Výboru pro digitální transformaci, který bude odpovědný za provádění opatření v rámci této složky.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2024.

Reforma č. 2: Skupina pro podporu a certifikaci společných strategických technologií s Radou pro strategické technologie

Cílem reformy je vytvořit síť orgánů pro řízení kvality a certifikaci výrobků a sdílet osvědčené postupy, zejména ve strategických odvětvích, jako je letectví a kosmonautika a odvětví zdravotnických prostředků. Reforma podpoří činnosti usnadňující certifikační procesy nebo nákup vybavení se zaměřením na letectví a kosmonautiku a zdravotnické prostředky. Součástí

složky jsou rovněž konzultační a poradenské služby podnikům při přípravě na získání certifikace. Reforma zahrnuje rovněž vytvoření vzdělávacích kurzů o procesu certifikace, které budou k dispozici zúčastněným stranám.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2024.

Investice č. 2: Evropské středisko pro sledování digitálních médií (EDMO)

Cílem této investice je zřídit Středoevropské středisko pro sledování digitálních médií (CEDMO). Toto opatření spočívá ve zřízení konsorcia, rozšíření jeho činností a zveřejnění studií o dezinformacích a umělé inteligenci.

Investice č. 5: Evropská infrastruktura blockchainových služeb (kompatibilní s EBSI) – dluhopisy DLT pro financování malých a středních podniků

Opatření podpoří realizaci případu použití zaměřeného na vytvoření celoevropské platformy dluhopisů DLT pro dluhové financování malých a středních podniků (technologie sdíleného registru). Projekt přispěje k usnadnění přístupu malých a středních podniků k financování, ke snížení nákladů a zvýšení transparentnosti a zároveň bude kompatibilní s EBSI.

Investice bude dokončena do 30. června 2024.

Investice č. 6: Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (5G)

Cílem této investice je představit praktické uplatňování digitálních technologií ve městech nebo v průmyslu. Toto opatření spočívá v demonstračních projektech týkajících se případů použití 5G a alternativních technologií.

Investice č. 7: Český program Rise-Up

Program Czech „Rise-Up“ se bude zabývat hospodářským a společenským dopadem pandemie a bude zahrnovat dvě samostatné výzvy k předkládání projektů: první výzva bude určena návrhům projektů zaměřených na projekty lékařského výzkumu a vývoje v souvislosti s onemocněním COVID, které jsou v pokročilé fázi nebo téměř dokončené, ve fázi certifikace nebo právní ochrany. Druhá výzva bude určena pro projekty zaměřené na digitální technologická řešení pro zvládnutí hospodářských a sociálních důsledků krize COVID, a to zejména v oblastech zdravotnictví, vzdělávání, v audiovizuálním odvětví a v oblasti digitální transformace tradičních podniků a odvětví.

Investice bude dokončena do 31. prosince 2023.

Investice č. 8: Podpora podnikavosti, podnikání a inovativních firem

Cílem tohoto opatření je podpora podnikání a podpora úspěšného otevírání nových podniků v celé České republice. Opatření zahrnuje poradenské, konzultační nebo mentorské služby poskytované společnostem, podnikatelům a jednotlivcům. Opatření zahrnuje rovněž osvětové kampaně na podporu podnikání.

Investice bude dokončena do 31. prosince 2024.

Investice č. 9: Fondy pro rozvoj pre-seedových investic, strategických digitálních technologií nebo spin-offů

Cílem této investice je podpořit rizikový kapitál a digitální transformaci hospodářství. Spočívá ve fondu fondů spravovaném Evropským investičním fondem, který investuje mimo jiné do pre-seedových investic, strategických digitálních technologií nebo spin-offů.

Investice 10: Internacionalizace podniků

Cílem této investice je podpořit podniky v jejich úsilí o expanzi do zahraničí. Toto opatření spočívá v poskytování služeb, mimo jiné vzdělávacích, poradenských a konzultačních služeb podnikům se zaměřením na expanzi do zahraničí.

Investice č. 11: Digitální regulační pískoviště v souladu s prioritami EU

Cílem této investice je poskytnout testovací prostředí pro výrobky a služby společností působících v oblasti finančních technologií. Toto opatření spočívá ve spuštění regulačního pískoviště a v účasti společností na něm.

Investice č. 12: Vybudování kvantové komunikační infrastruktury

Cílem investice je vybudování optické kvantové komunikační sítě v Česku v souladu s prioritami programu Digitální Evropa. Část nákladů na tuto investici podpoří Nástroj pro oživení a odolnost. Na náklady, které z Nástroje pro oživení a odolnost podporovány nejsou, může tato investice rovněž získat podporu z jiných programů nebo nástrojů Unie.

D.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
47	Reforma č. 1: Institucionální reforma systému koordinace a podpory digitální transformace ekonomiky (včetně RIS 3)	Milník	Provedení organizačních změn za účelem reformy struktury veřejných orgánů zajišťujících dohled nad digitální transformací hospodářství	Zřízení Výboru (a související pracovní skupiny) odpovědného za koordinaci vnitrostátních zúčastněných stran při přípravě projektů digitální transformace českého hospodářství				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Výbor pro digitální transformaci, včetně účasti zástupců zúčastněných stran ze soukromého i veřejného sektoru, bude koordinovat provádění reforem a investic v rámci složek č. 1.4 a č. 1.5. Tato činnost bude zahrnovat zvláštní poradní pracovní skupinu, která bude v rámci této složky zajišťovat dohled nad prováděním standardu EU pro startupové národy. Tento milník se považuje za splněný, jakmile se výbor a pracovní skupina ujmou svých úkolů.
48	Reforma č. 2: Skupina pro podporu a certifikaci společných strategických technologií s Radou pro strategické technologie	Milník	Zřízení a jmenování certifikační sítě	Vytvoření sítě certifikačních orgánů, technických odborníků a zapojených společností pro strategická odvětví				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2023	Vytvoření jednotného kontaktního místa pro sdílení osvědčených postupů, vyhledávání aktuálních informací o certifikaci, jako je kvalita a dostupnost akreditovaných laboratoří nebo oznámených subjektů, nabídky technické podpory.
49	Reforma č. 2: Skupina pro podporu a certifikaci společných strategických technologií s Radou pro strategické technologie	Cílová	Počet společností, jimž byla udělena certifikace		Číslo	0	50	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Při získávání certifikace bude podpořeno 50 společností. Budou vytvořeny a zpřístupněny vzdělávací kurzy o certifikaci.
51	Investice č. 2: Evropské středisko pro sledování digitálních médií (EDMO)	Milník	Zahájení činnosti Evropského centra pro sledování digitálních médií pro střední Evropu v České republice (CEDMO)	Zahájení činnosti střediska CEDMO vybudovaného akademickým konsorciem s Univerzitou Karlovou v Praze jako předním partnerem				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2021	Středisko pro digitální média jako součást sítě EDMO se zaměří na analýzu a boj proti šíření nepravdivých zpráv, jako jsou dezinformace týkající se onemocnění COVID nebo sítí 5G.
250	Investice č. 2: Evropské středisko pro sledování digitálních médií (EDMO)	Milník	Spuštění rozšířeného střediska CEDMO	Podpis grantové dohody				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Dohoda o grantu pro rozšířené středisko pro digitální média jako součást sítě EDMO bude podepsána pro tři nové podporované činnosti
52	Investice č. 2: Evropské středisko pro sledování digitálních médií (EDMO)	Milník	Zveřejnění výsledků výzkumu střediska CEDMO	Vydané studie				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Středisko CEDMO zveřejní výsledky své výzkumné činnosti (studie) zaměřené na: — Rozšíření trendů a indexu CEDMO — Aplikovaný výzkum pro vývoj nástrojů umělé inteligence, Rizika spojená s umělou inteligencí — Využívání nástrojů umělé inteligence podporujících transformaci médií

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										— Regulace využívání umělé inteligence ve sdělovacích prostředcích
55	Investice č. 5: Evropská infrastruktura blockchainových služeb (kompatibilní s EBSI) – dluhopisy DLT pro financování malých a středních podniků	Milník	Grantová dohoda podepsaná s příjemcem finančních prostředků na realizaci případu použití pro malé a střední podniky	Podpis grantové dohody				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Pro realizaci případu použití pro malé a střední podniky se podepíše grantová dohoda.
56	Investice č. 5: Evropská infrastruktura blockchainových služeb (kompatibilní s EBSI) – dluhopisy DLT pro financování malých a středních podniků	Cílová	Počet malých a středních podniků, kterým bylo umožněno nabízet digitální dluhopisy prostřednictvím EBSI		Číslo	0	190	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Podpora umožní malým a středním podnikům nabízet dluhopisy na základě technologie sdíleného registru, aniž by bylo dotčeno rozhodnutí zúčastněných společností o vydání dluhopisů
57	Investice č. 6: Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (5G)	Cílová	Vývoj a provozování referenčních aplikací pro Inteligentní města		Číslo	0	5	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Bude dokončeno pět referenčních aplikací v rámci programu Inteligentní města
58	Investice č. 6: Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (5G)	Cílová	Případy užití pro obce nebo průmysl		Číslo	0	47	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Orgány akceptují případy použití sítí 5G nebo alternativních technologií pro obce nebo průmysl.
59	Investice č. 7: Český program Rise-Up	Cílová	Podpora projektů zaměřených na inovace v oblasti lékařských a digitálních řešení s cílem vypořádat se s dopady onemocnění COVID-19 a s jeho hospodářskými a sociálními důsledky		Číslo	0	30	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Podpora lékařského výzkumu souvisejícího s onemocněním COVID-19 a v oblasti přípravy projektů, jakož i projektů zaměřených na digitální řešení pro zvládání hospodářských a sociálních důsledků krize formou grantové podpory de minimis. Zadání veřejných zakázek na projekty vybrané v rámci soutěžních výzev k předkládání návrhů uvedených v tomto cíli musí být v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to s využitím seznamu výjimek a požadavku na dodržování příslušných právních předpisů EU a

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vnitrostátních právních předpisů v oblasti životního prostředí.
60	Investice č. 8: Podpora podnikavosti, podnikání a inovativních firem	Cílová	Počet podporovaných společností, podnikatelů a jednotlivců		Číslo	0	450	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Společnosti, podnikatelé a jednotlivci, jimž má být poskytnut mentoring, konzultantské či poradenské služby nebo školení na podporu podnikání a ověření obchodních plánů.
61	Investice č. 9: Fondy pro rozvoj pre-seedových investic, strategických digitálních technologií nebo spin-offů	Milník	Převod prostředků	Osvědčení o převodu a podepsané právní dohody se správci fondů				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Česko převede minimální částku ve výši 54983897 EUR do Evropského investičního fondu pro fond fondů, který je zaměřen na kapitálové nástroje pro digitální technologie. EIF uzavřel se správci fondu právní dohody o financování na částku potřebnou k využití 100 % investice Nástroje pro oživení a odolnost do nástroje (s přihlédnutím k poplatkům za vedení účtu). Právní dohoda mezi Českem a EIF obsahuje požadavek na reinvestování zpětných toků v souladu s investiční politikou nástroje. Následná investiční politika finančního nástroje vyžaduje použití technických pokynů Komise k prověřování udržitelnosti pro Fond InvestEU a vyloučit ze způsobilosti tyto činnosti a aktiva: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití[2]; II) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[3]; III) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami[4] a zařízeními na

[2] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[3] Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[4] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										mechanicko-biologické zpracování odpadů[5]; a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a vyžadují ověření souladu projektů s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí ze strany pověřeného subjektu nebo finančního zprostředkovatele u všech transakcí, včetně těch, které jsou osvobozeny od prověřování udržitelnosti.
63	Investice 10: Internacionalizace podniků	Cílová	Podpora podniků		Číslo	0	90	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Podnikům mají být poskytovány služby zahrnující mimo jiné odbornou přípravu, poradenství nebo služby zaměřené na expanzi podniků do zahraničí.
64	Investice č. 11: Digitální regulační pískoviště v souladu s prioritami EU	Milník	Zahájení činnosti digitálního regulačního pískoviště	Zřízení regulačního pískoviště v prioritních regulovaných oblastech, jako jsou finanční technologie (na základě balíčku digitálního financování), technologie distribuovaného registru (DLT)				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Digitální regulační pískoviště s pilotním zaměřením v oblasti finančních technologií a technologie sdíleného registru se považuje za aktivní a funkční, pokud inovativní společnosti mohou podávat své žádosti o testování projektů a produktů.
65	Investice č. 11: Digitální regulační pískoviště v souladu s prioritami EU	Cílová	Podniky účastnící se pískoviště		Číslo	0	20	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Pískoviště se účastní 20 podniků.
66	Investice č. 12: Vybudování kvantové komunikační infrastruktury	Cílová	Vyplacení finančních prostředků na optickou kvantovou síť		EUR	0	4,7 milionu	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Bude vyplaceno nejméně 4,7 milionu EUR na vybudování optické kvantové sítě. Částky poskytnuté z jiných programů nebo nástrojů Unie se do této částky nezapočítávají.

[5] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

E. SLOŽKA 1.5: DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE PODNIKŮ

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzvy spočívající v podpoře digitalizace průmyslu, využívání technologií a vzniku propojené a dlouhodobě udržitelné vnitrostátní vrstvy evropského digitálního ekosystému prostřednictvím center digitálních inovací. Složka podpoří i vznik referenčního testovacího a experimentálního zařízení. Dalším cílem je umožnit podporu podniků, které se účastní případných významných projektů společného evropského zájmu, zejména v oblasti mikroelektroniky, konektivity a cloudové infrastruktury a služeb, včetně projektů v oblasti mikroprocesorů spojených s evropskou vysoce výkonnou výpočetní technikou. Očekává se, že tato složka podpoří ekologickou transformaci zejména malých a středních podniků prostřednictvím digitálních technologií v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu.

Složka podporuje plnění doporučení pro zemi č. 3 z roku 2020, podle něhož má Česko zaměřit investice na digitální transformaci, zejména na vysokokapacitní digitální infrastrukturu a technologie, a to i v uhelných regionech.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s ohledem na popis opatření a zmírňující kroky uvedené v plánu v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Při zadávání zakázek na vybavení IKT se zejména zajistí soulad s příslušnými kritérii EU pro zadávání zelených veřejných zakázek, jakož i s požadavky na energetickou a materiálovou účinnost a požadavky na recyklaci stanovenými v souladu se směrnicí 2009/125/ES, směrnicí 2009/125/ES, směrnicí 2011/65/EU a směrnicí (EU) 2021/19.

E.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Vytvoření platformy pro digitalizaci hospodářství

Cílem opatření je zprovoznit platformu koordinující propojení všech aktérů ve vnitrostátním digitálním ekosystému, jako jsou evropská a národní centra digitálních inovací, národní centra kompetencí pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a kybernetickou bezpečnost, evropská referenční testovací a experimentální zařízení, inovační centra a klienti všech těchto center. Jejím cílem je podpořit digitální transformaci, využívání technologií a nábor odborníků na digitalizaci a nové technologie a zvýšit odolnost průmyslu a služeb vůči případným dalším krizím.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2025.

Investice č. 1: Evropská centra digitálních inovací

Cílem tohoto opatření je podpořit digitální transformaci podniků a veřejné správy. Toto opatření spočívá v grantové podpoře evropských center pro digitální inovace. Předpokládá se spolufinancování z programu Digitální Evropa.

Investice č. 2: Evropské referenční testovací a experimentální zařízení

Bude vytvořeno evropské referenční testovací a experimentální zařízení a bude zahájen jeho provoz. Cílem opatření je propojit oblasti výzkumu s širším hospodářstvím (mezi něž mohou patřit například evropská a národní centra digitálních inovací) tím, že se podnikům (např. malým a středním) umožní testovat vyvíjené technologie a aplikace, aby je mohly využívat při své činnosti. Předpokládá se spolufinancování z programu Digitální Evropa.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice č. 3: Digitální transformace podniků

Cílem tohoto opatření je posílit digitální procesy v podnicích. Toto opatření spočívá v grantové podpoře digitální transformace podniků.

Investice č. 5 – Významný projekt společného evropského zájmu – Mikroelektronika a komunikační technologie (granty)

Cílem této investice je podpořit vytváření nové generace mikroprocesorů, polovodičů a komunikačních technologií. Toto opatření spočívá ve finanční podpoře čtyř pilotních projektů, které se účastní významného projektu společného evropského zájmu v oblasti mikroelektroniky a komunikačních technologií.

E.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
68	Reforma č. 1: Vytvoření platformy pro digitalizaci hospodářství	Milník	Vytvoření platformy pro digitalizaci hospodářství	Zahájení provozu platformy				ČTVRTLETÍ	2022	Bude vytvořena platforma pro digitalizaci hospodářství a bude zahájen její provoz. Platforma koordinuje propojení všech aktérů národního digitálního ekosystému, jako jsou evropská a národní centra digitálních informací, národní kompetenční centra pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a kybernetickou bezpečnost, evropská referenční testovací a experimentální zařízení, inovační centra a klienti všech těchto center. Platforma má fungovat jako jedna z pracovních skupin Výboru pro digitální transformaci, který bude zřízen jako reforma č. 1 v rámci složky č. 1.4.
69	Investice č. 1: Evropská centra digitálních inovací	Cílová	Vyplácení finančních prostředků evropským centrům digitálních inovací		EUR	0	8,4 milionu	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Evropským centrům digitálních inovací bude vyplaceno nejméně 8,4 milionu EUR za činnosti poskytované centry, jejichž cílem je digitalizace podniků nebo veřejných subjektů. Částky poskytnuté z jiných programů nebo nástrojů Unie se do této částky nezapočítávají.
70	Investice č. 2: Evropské referenční testovací a experimentální zařízení	Cílová	Vyplacení finančních prostředků evropskému referenčnímu testovacímu a experimentálním u zařízení		EUR	0	2,3 milionu	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Evropskému referenčnímu testovacímu a experimentálnímu zařízení bude vyplaceno nejméně 2,3 milionu EUR na služby a činnosti, jejichž cílem je umožnit společnostem testovat technologie a aplikace. Částky poskytnuté z jiných programů nebo nástrojů Unie se do této částky nezapočítávají.
71	Investice č. 3: Digitální transformace podniků	Cílová	Podpora podniků při digitální transformaci		Počet podniků	0	377	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Finanční podporu na digitální transformaci obdrží 377 podniků.
255	Investice č. 5: Významný projekt společného evropského zájmu –	Cílová	Pilotní řešení		Číslo	0	4	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Pro každý projekt se vypracuje jedno pilotní řešení a vyplatí se 90 % finančních prostředků.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Mikroelektronika a komunikační technologie (granty)									

E.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice č. 4 – Významný projekt společného evropského zájmu – Mikroelektronika a komunikační technologie (půjčky)

Navýšení grantové části investice v podobě půjček. Cílem investice je poskytnout podporu formou přímého grantového financování vybraným společnostem, které se účastní čtyř projektů v rámci významného projektu společného evropského zájmu – Mikroelektronika a komunikační technologie. S vybranými společnostmi, které se účastní projektů v rámci významného projektu společného evropského zájmu – Mikroelektronika a komunikační technologie, budou podepsány grantové dohody.

Investice se provede do 30. června 2024.

E.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
254	Investice č. 4: Významný projekt společného evropského zájmu – Mikroelektronika a komunikační technologie	Milník	Podepisování dohod o grantu	Podepsané grantové dohody				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	S vybranými společnostmi, které se účastní projektů v rámci významného projektu společného evropského zájmu – Mikroelektronika a komunikační technologie, je podepsána grantová dohoda.

F. SLOŽKA 1.6: ZRYCHLENÍ A DIGITALIZACE STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzvy spočívající v nyní zdlouhavých administrativně zatěžujících postupech pro získání stavebních povolení.

Cílem této složky je zjednodušit a zefektivnit proces vydávání stavebních povolení. Očekává se, že výrazné zrychlení stavebního řízení významně zlepší podnikatelské a investiční prostředí v Česku. Budou řešeny i podmínky pro řádné zavedení digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Plné zefektivnění souběžných procesů v rámci jediného řízení a institucionální reforma, které předpokládá návrh stavebního zákona, mohou zkrátit dobu vydávání povolení ze současných 5,4 roku na průměrně 1,25 roku. Předpokládá se, že samotná digitalizace řízení zkrátí průměrnou dobu získávání stavebního povolení nejméně o dva roky.

Složka podporuje plnění doporučení č. 3 z roku 2019, podle něhož má Česko snížit administrativní zátěž pro investice a v oblasti zadávání veřejných zakázek podporovat soutěž více založenou na kritériích kvality, doporučení č. 3 z roku 2020, podle něhož má Česko podpořit malé a střední podniky větším využíváním finančních nástrojů k zajištění podpory likvidity, snížením administrativní zátěže a zlepšením eGovernment.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

F.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Zavedení nového stavebního zákona a pozemkového zákona do praxe

Cílem reformy je zjednodušit, urychlit a digitalizovat stavební povolovací řízení. Reforma spočívá v legislativních změnách za účelem modernizace povolovacího rámce (vstup nového stavebního zákona v platnost) a poskytování IT vybavení stavebním úřadům.

Investice č. 1: Využití přínosů digitalizace v oblasti územního plánování a politiky výstavby

Cílem investice je pokročit v digitalizaci v oblasti stavebního povolovacího řízení a územního plánování. Spočívá v uvedení do provozu šesti informačních systémů, včetně stavebního portálu a národního geoportálu územního plánování.

F.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
72	Reforma č. 1: Zavedení nového stavebního zákona a pozemkového zákona do praxe	Milník	Vstup nového stavebního zákona v platnost	Ustanovení s uvedením vstupu nového stavebního zákona v platnost				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2021	V platnost vstoupí nový stavební zákon, který přinese zrychlení procesu povolování staveb, digitalizaci procesu a snížení počtu regulačních orgánů.
73	Reforma č. 1: Zavedení nového stavebního zákona a pozemkového zákona do praxe	Cílová	Nákup vybavení pro stavební úřady		Stavební úřady nebo obce	0	620	TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2024	Nejméně 620 stavebních úřadů nebo obcí obdrží IT vybavení.
74	Reforma č. 1: Zavedení nového stavebního zákona a pozemkového zákona do praxe	Cílová	Procento dokončených povolovacích řízení		Procento	0	25	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Nejméně 25 % povolovacích řízení zahájených v období od 1. července 2024 do 1. července 2025 bude dokončeno do 31. prosince 2025.
77	Investice č. 1: Využití přínosů digitalizace v oblasti územního plánování a politiky výstavby	Cílová	Nové nebo modernizované informační systémy v oblasti územního plánování nebo povolování staveb		Číslo	0	6	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	V oblasti územního plánování a povolování staveb bude uvedeno do provozu šest nebo více informačních systémů: To zahrnuje alespoň: • Portál pro stavitele • Národní geoportál územního plánování.

G. SLOŽKA 1.7: DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost se zabývá výzvami spojenými s digitalizací systému veřejné správy. Jejím cílem je dosáhnout zvýšení počtu a úrovně automatizace digitálních služeb, zlepšení kompetencí a meziresortní koordinace, jakož i spolupráce při přípravě a vytváření nových veřejných systémů a služeb. V neposlední řadě je cílem zlepšit důvěru občanů a jejich využívání veřejných služeb prostřednictvím on-line aplikací. Tato složka těží ze synergií se složkami č. 1.1 a č. 1.2, které se rovněž zabývají otázkou lepší digitalizace veřejné sféry.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro zemi č. 1 z roku 2023, podle něhož má Česko rozšířit veřejné investice do digitální transformace.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

G.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Rámec pro správu veřejných údajů

Cílem tohoto opatření je stanovit klíčové prvky rámce pro správu údajů v držení orgánů veřejné správy. Opatření spočívá v tom, že vstoupí v platnost právní předpisy o správě údajů. Orgány mají v úmyslu provést toto opatření dalšími kroky po skončení platnosti Nástroje pro oživení a odolnost, kdy mechanismus pro podávání žádostí o chráněné údaje veřejného sektoru a udělování přístupu k nim a související sankce spolu s formálními normami pro místní katalogy a datové slovníky a souvisejícími sankcemi nejsou součástí opatření.

Investice č. 2: Zlepšení systému řízení digitalizovaných služeb

Cílem investice je optimalizovat digitalizované služby veřejné správy. Opatření spočívá ve zřízení pracovních skupin, vytvoření informačních systémů, připojení se k internetovým stránkám ústředních orgánů státní správy v rámci sdílené domény (*gov.cz), zpřístupnění kontaktního centra veřejné správy a centrálního datového skladu.

G.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
347	Reforma č. 1: Rámec pro správu veřejných údajů	Milník	Právní ustanovení, kterými se stanoví rámec pro správu údajů v držení veřejné správy	Zákonné předpisy				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Vstup v platnost legislativních ustanovení, která stanoví klíčové prvky rámce pro správu údajů v držení veřejné správy. Klíčové prvky rámce tvoří: • definice dat veřejného sektoru, která spadají do jeho oblasti působnosti, a subjektů, které lze považovat za správce dat; • základní povinnost těchto subjektů chránit důvěryhodnost a užitečnost údajů a přijmout interní pravidla pro správu údajů; • vytvoření vnitrostátního katalogu údajů jako informačního systému veřejné správy; • zřízení vnitrostátního geoportálu pro vnitrostátní infrastrukturu prostorových dat; odpůrce • určení vnitrostátního orgánu odpovědného za správu vnitrostátního katalogu údajů a za koordinaci rozvoje správy údajů v rámci veřejné správy.
256	Investice č. 2: Zlepšení systému řízení digitalizovaných služeb	Milník	Zřízení pracovních skupin	Pracovní skupiny zřízeny				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	V rámci Rady vlády pro informační společnost se zřídí tyto pracovní skupiny 1. Pracovní skupina pro cloud computing 2. Pracovní skupina pro zadávání veřejných zakázek.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
258	Investice č. 2: Zlepšení systému řízení digitalizovaných služeb	Milník	Aktualizace řízení IKT ve veřejné správě	Opatření v oblasti řízení IKT				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Milník spočívá v těchto činnostech: • Byl zřízen portál kompetencí v rámci portálu Agentury pro digitální informace a systém dlouhodobého řízení IKT. • Internetové stránky ústředních orgánů státní správy jsou k dispozici online pod doménou *gov.cz. • Elektronické učení o digitální komunikaci mezi veřejností a vládou je k dispozici online. • Byl zřízen centrální datový sklad.

H. SLOŽKA Č. 2.1: UDRŽITELNÁ DOPRAVA

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost řeší výzvy týkající se digitalizace dopravy, elektromobility v železniční dopravě, zvýšení podílu železniční dopravy na nákladní a osobní dopravě, zvýšení významu aktivní mobility ve městech, zvýšení bezpečnosti dopravy a snížení dopadu dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví. Složka využívá synergie se složkou č. 2.4, která řeší problematiku alternativního pohonu v silniční dopravě a městské autobusové dopravě.

Složka podporuje plnění doporučení pro zemi č. 3 z roku 2019, podle něhož má Česko zaměřit investiční hospodářskou politiku na dopravu, zejména na její udržitelnost, digitální infrastrukturu a přechod na nízkouhlíkové hospodářství a transformaci energetiky, včetně energetické účinnosti, s přihlédnutím k regionálním rozdílům (doporučení pro zemi č. 3 z roku 2019), a doporučení pro zemi č. 3 z roku 2020, podle něhož má Česko usilovat o investice do zelené a digitální transformace, zejména do vysokokapacitní digitální infrastruktury a technologií, čisté a účinné výroby a využívání energie a udržitelné dopravní infrastruktury, a to i v uhelných regionech (doporučení pro zemi č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s ohledem na popis opatření a zmírňující kroky uvedené v plánu v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu bude připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.

H.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Vytváření alternativ k energeticky a prostorově náročné silniční dopravě

Cílem opatření je podpořit větší využívání energeticky účinnějších druhů dopravy pro pravidelné a těžké dopravní toky. Toho se dosáhne prostřednictvím těchto opatření:

- Jednotlivá města nad 40000 obyvatel provedou proces plánu udržitelné městské mobility (SUMP). Všechny plány udržitelné městské mobility budou schváleny zastupitelskými orgány měst do 30. června 2023. Jestliže již existuje zjednodušený plán udržitelné městské mobility, bude vypracována nová verze na základě koncepce městské a aktivní mobility schválené vládou. Plán bude zahrnovat všechny části požadované koncepcí městské a aktivní mobility a bude vycházet z analýz požadovaných touto koncepcí, jako jsou modelování a průzkumy dopravního provozu.
- Koncepce nákladní dopravy, která stanoví podmínky pro zvýšení podílu železniční dopravy na celkovém objemu dopravy na období 2024–2030, je schválena usnesením vlády České republiky do 31. prosince 2023. Koncepce se zaměří na podporu multimodální dopravy, zlepšení služeb nákladní dopravy a snížení dopadů nákladní dopravy na životní prostředí, veřejné zdraví a globální změnu klimatu.
- Všichni provozovatelé veřejné dopravy (stát, kraje a města provozující veřejnou dopravu) schválí do 31. prosince 2023 pětiletý plán dopravní obslužnosti, který bude vycházet z vládou schválené koncepce veřejné dopravy.

Investice č. 1: Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře

Cílem investice je přispět k digitalizaci železniční dopravy, podpořit bezpečnost dopravy a kvalitu poskytovaných služeb, optimalizovat kapacitu železniční infrastruktury a zajistit mezinárodní interoperabilitu. Sestává z těchto opatření:

- Definování souboru projektů zahrnujícího 41 km tratí pokrytých globálním systémem mobilních komunikací – železnice (GSM-R), dvacet nově instalovaných nebo spolehlivěji napájených základnových stanic (BTS) a zavedení nových technologií a zařízení pro řízení železničního provozu do 30. června 2022.
- Dva projekty z předem definovaného souboru projektů podle předcházející odrážky budou dokončeny do 30. června 2024.
- Šest dalších projektů z předem definovaného souboru projektů podle předcházející odrážky, čímž se dokončí celkově 41 km tratí pokrytých systémem GSM-R, dvacet nově instalovaných nebo spolehlivěji napájených BTS a zavedení nových technologií a zařízení pro řízení železničního provozu.
- 67,6 km železničních tratí vybavených regionálním systémem ETCS.

Investice č. 2: Elektrizace železnic

Cílem opatření je zvýšit podíl nefosilní energie v dopravě prostřednictvím elektrifikace tratí a zajištění trakčního napájení v rozvodnách. Investice rovněž vytvoří podmínky pro úspory energie v dopravním systému. Toho se dosáhne prostřednictvím těchto opatření:

- Definování souboru projektů zahrnujícího 39,7 km elektrifikovaných tratí a čtyři trakční napájecí stanice se zvýšeným výkonem nebo nově vybudované stanice do 30. června 2022.
- Dokončení dvou projektů z předem definovaného souboru projektů podle předcházející odrážky do 30. června 2023.
- Dokončení šesti dalších projektů z předem definovaného souboru projektů uvedeného v předchozí odrážce, čímž bude do 30. června 2024 dokončeno celkem 39,7 km elektrifikovaných tratí a čtyři trakční napájecí stanice se zvýšeným výkonem nebo nově vybudované stanice.

Investice č. 3: Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)

Cílem investice je chránit životní prostředí a klima přínosem ke zvýšení podílu železniční dopravy na nákladní a osobní dopravě a zlepšení energetické účinnosti budov železničních stanic. Investice spočívá v projektech souvisejících s modernizací železničních tratí, rekonstrukcí železničních stanic a rekonstrukcí staničních budov.

Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy

Cílem opatření je zvýšit bezpečnost dopravy přijetím konkrétních bezpečnostních opatření na železničních přejezdech a zlepšením stavu mostů a tunelů. Ve městech a aglomeracích se investuje do snížení podílu individuální automobilové dopravy a zvýšení podílu veřejné dopravy a aktivních druhů dopravy, jako je např. pěší a cyklistická doprava. Součástí investic je také budování cyklostezek a bezbariérových tras pro pěší s cílem zvýšit bezpečnost zranitelných účastníků provozu v rámci podpory aktivní mobility, zejména ve městech. Toho se dosáhne prostřednictvím těchto opatření:

- Dokončení projektů zahrnujících 45 přejezdů se zvýšenou bezpečností (tj. s nově instalovaným nebo modernizovaným světelným výstražným systémem nebo mechanickým zabezpečovacím zařízením), 25 km vybudovaných cyklostezek, chodníků a bezbariérových tras a tři modernizované železniční mosty nebo tunely do 30. června 2022.
- Dokončení projektů zahrnujících 115 přejezdů se zvýšenou bezpečností (tj. s nově instalovaným nebo modernizovaným světelným výstražným systémem nebo mechanickým

zabezpečovacím zařízením), dalších 24 km vybudovaných cyklostezek, chodníků a bezbariérových tras a tři další modernizované železniční mosty nebo tunely do 31. prosince 2022.

- Dokončení projektů zahrnujících dalších 131 přejezdů se zvýšenou bezpečností (tj. s nově instalovaným nebo modernizovaným světelným výstražným systémem nebo mechanickým zabezpečovacím zařízením) a jeden další modernizovaný železniční most nebo tunel do 31. prosince 2024.
- Dokončení projektů zahrnujících dalších 36 km vybudovaných cyklostezek, chodníků a bezbariérových tras a jeden další modernizovaný železniční most nebo tunel do 31. prosince 2023.

H.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
78	Reforma č. 1: Vytváření alternativ k energeticky a prostorově náročné silniční dopravě	Milník	Schválení plánů mobility	Schválení plánu zastupitelskými orgány města				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2023	Všechna statutární města České republiky (města nad 40000 obyvatel) mají plán udržitelné městské mobility (SUMP) schválený zastupitelstvem města na základě vládou schválené koncepce městské a aktivní mobility.
79	Reforma č. 1: Vytváření alternativ k energeticky a prostorově náročné silniční dopravě	Milník	Schválení a vstup nové koncepce nákladní dopravy v platnost	Schválení vládou				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Vláda schválí novou koncepci nákladní dopravy, která stanovuje podmínky pro zvýšení podílu železniční dopravy na celkovém objemu dopravy na období 2024–2030. Koncepce se zaměří na podporu multimodální dopravy, zlepšení služeb nákladní dopravy a snížení dopadů nákladní dopravy na životní prostředí, veřejné zdraví a globální změnu klimatu.
80	Reforma č. 1: Vytváření alternativ k energeticky a prostorově náročné silniční dopravě	Milník	Schválení plánů dopravních služeb	Schválení provozovatelů veřejné dopravy				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Všichni provozovatelé veřejné dopravy (stát, kraje a města provozující veřejnou dopravu) schválí pětiletý plán dopravní obslužnosti, který bude vycházet z vládou schválené koncepce veřejné dopravy.
83	Investice č. 1: Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře	Milník	Definování souboru projektů pro investici č. 1	Definování souboru projektů Ministerstvem dopravy				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Definování souboru projektů zahrnujícího 41 km tratí pokrytých globálním systémem mobilních komunikací – železnice (GSM-R), 20 nově instalovaných nebo spolehlivěji napájených základnových stanic (BTS) a zavedení nových technologií a zařízení pro řízení železničního provozu.
84	Investice č. 1: Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře	Cílová	Dokončení dvou projektů z předem definovaného souboru projektů		Počet projektů	0	2	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení dvou projektů z předem definovaného souboru projektů zahrnujícího 41 km tratí pokrytých globálním systémem mobilních komunikací – železnice (GSM-R), 20 nově instalovaných nebo spolehlivěji napájených základnových stanic (BTS) a zavedení nových technologií a zařízení pro řízení železničního provozu.
85	Investice č. 1: Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře	Cílová	Dokončení šesti dalších projektů z předem definovaného souboru projektů		Počet projektů	2	8	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Dokončení šesti dalších projektů (celkem osm) z předem definovaného souboru projektů zahrnujícího 41 km tratí pokrytých globálním systémem mobilních komunikací – železnice (GSM-R), 20 nově instalovaných nebo spolehlivěji napájených základnových stanic (BTS) a zavedení nových technologií a zařízení pro řízení železničního provozu.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
348	Investice č. 1: Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře	Cílová	Železniční tratě s regionálním systémem ETCS		kilometry		67.6	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	67,6 km železničních tratí vybavených regionálním systémem ETCS.
86	Investice č. 2: Elektrizace železnic	Milník	Definování souboru projektů pro investici č. 2	Definování souboru projektů Ministerstvem dopravy				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Definování souboru projektů zahrnujícího 39,7 km elektrifikovaných tratí a čtyři trakční napájecí stanice se zvýšeným výkonem nebo nově vybudované stanice.
87	Investice č. 2: Elektrizace železnic	Cílová	Dokončení dvou projektů z předem definovaného souboru projektů		Počet projektů	0	2	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2023	Dokončení dvou projektů z předem definovaného souboru projektů zahrnujícího 39,7 km elektrifikovaných tratí a čtyři trakční napájecí stanice se zvýšeným výkonem nebo nově vybudované.
88	Investice č. 2: Elektrizace železnic	Cílová	Dokončení šesti dalších projektů z předem definovaného souboru projektů		Počet projektů	2	8	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení šesti dalších projektů (celkem osm) z předem definovaného souboru projektů zahrnujícího 39,7 km elektrifikovaných tratí a čtyři trakční napájecí stanice se zvýšeným výkonem nebo nově vybudované stanice.
89	Investice č. 3: Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)	Milník	Definování souboru projektů pro investici č. 3	Definování souboru projektů Ministerstvem dopravy				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Definice souboru projektů zahrnujícího 121,88 km modernizovaných tratí, 9 modernizovaných železničních stanic s rekonstruovanou tratí a bezpečně a bezbariérově přístupnými nástupišti a 35 staničních budov se sníženou energetickou náročností, zvýšeným pohodlím a lepšími službami pro cestující.
90	Investice č. 3: Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)	Cílová	Dokončení 26 projektů z předem definovaného souboru projektů		Počet projektů	0	26	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Dokončení 26 projektů z předem definovaného souboru projektů zahrnujícího 121,88 km modernizovaných tratí, devět modernizovaných železničních stanic s rekonstruovanou tratí a bezpečně a bezbariérově přístupnými nástupišti a 35 staničních budov se sníženou energetickou náročností, zvýšeným komfortem a lepšími službami pro cestující.
91	Investice č. 3: Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)	Cílová	Dokončení 11 dalších projektů z předem definovaného souboru projektů		Počet projektů	26	37	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Dokončení jedenácti dalších projektů z předem definovaného souboru projektů zahrnujícího 121,88 km tratí, které jsou modernizovány, provozně vylepšeny nebo odolnější vůči přírodním vlivům, devět modernizovaných železničních stanic s rekonstruovanou tratí a bezpečně a bezbariérově přístupnými

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										nástupišti a 35 staničních budov se sníženou energetickou náročností, zvýšeným komfortem a lepšími službami pro cestující.
261	Investice č. 3: Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)	Cílová	Dokončení devatenácti dalších projektů z předem definovaného souboru projektů		Počet projektů	37	56	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Přijetí 19 dalších projektů z předem definovaného souboru projektů zahrnujícího 121,88 km modernizovaných tratí, 9 modernizovaných železničních stanic s rekonstruovanou tratí a bezbariérové a bezpečně přístupné nástupiště a 35 renovovaných staničních budov. Pokud jde o 35 renovovaných staničních budov, díky rekonstrukčním pracím se dosáhne průměrného snížení spotřeby energie ve všech renovovaných stanicích alespoň o 30 %.
92	Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení přejezdů se zvýšenou bezpečností		Počet přejezdů se zvýšenou bezpečností	0	45	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Přejezdy se zvýšenou úrovní bezpečnosti s nově instalovaným nebo modernizovaným světelným výstražným systémem nebo mechanickým zabezpečovacím zařízením.
93	Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení vybudovaných cyklostezek, chodníků a bezbariérových tras		Délka vybudovaných cyklostezek, chodníků a bezbariérových tras – km	0	25	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Délka vybudovaných cyklostezek/chodníků/bezbariérových tras.
94	Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení modernizovaných železničních mostů nebo tunelů		Počet modernizovaných železničních umělých struktur (mostů/tunelů)	0	3	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Modernizovaná železniční umělá struktura dokončena pro provozní fázi.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
95	Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení modernizovaných železničních mostů nebo tunelů		Počet modernizovaných železničních umělých struktur (mostů/tunelů)	3	6	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2022	Modernizovaná železniční umělá struktura dokončena pro provozní fázi.
96	Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení přejezdů se zvýšenou bezpečností		Počet přejezdů se zvýšenou bezpečností	45	160	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2022	Přejezdy se zvýšenou úrovní bezpečnosti s nově instalovaným nebo modernizovaným světelným výstražným systémem nebo mechanickým zabezpečovacím zařízením.
97	Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení vybudovaných cyklostezek, chodníků a bezbariérových tras		Délka vybudovaných cyklostezek, chodníků a bezbariérových tras – km	25	49	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2022	Délka vybudovaných cyklostezek/chodníků/bezbariérových tras.
98	Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení přejezdů se zvýšenou bezpečností		Počet přejezdů se zvýšenou bezpečností	160	291	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2024	Přejezdy se zvýšenou úrovní bezpečnosti s nově instalovaným nebo modernizovaným světelným výstražným systémem nebo mechanickým zabezpečovacím zařízením.
99	Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení modernizovaných železničních mostů nebo tunelů		Počet modernizovaných železničních umělých struktur (mostů/tunelů)	6	7	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2023	Modernizovaná železniční umělá struktura dokončena pro provozní fázi.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
100	Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení vybudovaných cyklostezek, chodníků a bezbariérových tras		Délka vybudovaných cyklostezek, chodníků a bezbariérových tras – km	49	85	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2023	Délka vybudovaných cyklostezek/chodníků/bezbariérových tras.
101	Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení modernizovaných železničních mostů nebo tunelů		Počet modernizovaných železničních umělých struktur (mostů/tunelů)	7	8	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2023	Modernizovaná železniční umělá struktura dokončena pro provozní fázi.

I. SLOŽKA 2.2: SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost řeší výzvu týkající se energetické účinnosti ve veřejném sektoru prostřednictvím renovace státních a veřejných budov a modernizace veřejného osvětlení.

Složka odráží závazky Česka zlepšit energetickou účinnost národního hospodářství do roku 2030. Cílem je snížení konečné spotřeby energie v příslušných státních a veřejných budovách, zvýšení počtu kvalitních renovací ve veřejném sektoru a snížení konečné spotřeby energie veřejného osvětlení.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro zemi, které se týká přechodu na nízkouhlíkové hospodářství včetně zvýšení energetické účinnosti (doporučení č. 3 z roku 2019), a čisté a účinné výroby a využívání energie (doporučení č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s ohledem na popis opatření a zmírňující kroky uvedené v plánu v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Zejména bude při zlepšování energetické náročnosti státních a veřejných budov alespoň 70 % stavebního a demoličního odpadu připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.

I.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice č. 1: Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu

Cílem opatření je snížit konečnou spotřebu energie v budovách státní správy a zvýšit počet středně rozsáhlých nebo rozsáhlých renovací. Opatření spočívá v podpoře nejméně 22 projektů renovace budov. Zahrnuje rovněž zveřejnění vzorové smlouvy pro služby v rámci metody uzavírání smluv o energetických službách.

Investice č. 2: Zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení

Cílem opatření je umožnit renovaci veřejného osvětlení v různých obcích v České republice a dosáhnout v průměru snížení spotřeby primární energie alespoň o 30 %. Investice spočívá v podpoře nejméně 800 projektů renovace systémů veřejného osvětlení v různých obcích v Česku.

Investice č. 3: Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů

Cílem opatření je snížit konečnou spotřebu energie ve veřejných budovách a zvýšit počet středně rozsáhlých nebo rozsáhlých renovací. Investice spočívá v podpoře alespoň 220 projektů renovace budov.

I.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
102	Investice č. 1: Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu	Milník	Ministerstvo průmyslu a obchodu přijme vzorovou smlouvu pro služby podle metody Energy Performance Contracting (smlouvy o energetických službách) se zárukou	Vzorová smlouva je zveřejněna na internetových stránkách ministerstva				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2021	Ministerstvo průmyslu a obchodu přijme vzorovou smlouvu pro služby podle metody Energy Performance Contracting (smlouvy o energetických službách) se zárukou s cílem podpořit realizaci projektů s důrazem na maximalizaci výsledných úspor energie v porovnání s vynaloženými prostředky. Vzorová smlouva se zveřejní na internetových stránkách ministerstva.
103	Investice č. 1: Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu	Cílová	Podpis rozhodnutí o udělení grantu u 75 % podpořených projektů renovace budov dosahujících alespoň 30 % úspor primární energie		Procento	0	75	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2024	V rámci tohoto opatření bude podpořeno celkem nejméně 32 projektů renovace budov. Cíle bude dosaženo při podpisu rozhodnutí o udělení grantu u 75 % projektů (konkrétně alespoň 24). Projekty se předkládají MPO v rámci průběžné výzvy a hodnotí se na základě stanovených kritérií v transparentním výběrovém řízení. K provedení budou vybrány pouze projekty, které dosáhnou v průměru snížení spotřeby primární energie alespoň o 30 % nebo snížení emisí CO2 o 30 %. Cílová hodnota 75 % se týká projektů s podepsaným rozhodnutím o udělení grantu. Investice do náhrad kotlů, u nichž je zdrojem energie zemní plyn, jsou omezeny na maximálně 20 % celkových prostředků.
104	Investice č. 1: Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu	Cílová	Předložení odborného stanoviska k posouzení energetické náročnosti nebo certifikátu energetické náročnosti		Odborné stanovisko k posouzení energetické náročnosti	0	22	ČTVRTLETÍ	2026	Cíle bude dosaženo po předložení odborného stanoviska k posouzení energetické náročnosti nebo certifikátů energetické náročnosti u nejméně 22 podporovaných projektů.
105	Investice č. 2: Snížení energetické náročnosti systémů veřejného osvětlení	Milník	Ministerstvo průmyslu a obchodu přijme programovou dokumentaci týkající se opatření k renovaci systémů veřejného osvětlení	Programová dokumentace je zveřejněna na internetových stránkách ministerstva				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2021	Ministerstvo průmyslu a obchodu přijme programovou dokumentaci a zveřejní ji na svých internetových stránkách. Dokumentace stanoví harmonogram a podmínky podpory opatření k renovaci systémů veřejného osvětlení, včetně inteligentních prvků, za účelem dosažení cíle spočívajícího v nejméně 30 % úsporách primární energie.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
106	Investice č. 2: Snížení energetické náročnosti systémů veřejného osvětlení	Cílová	Podpis rozhodnutí o udělení grantu u 80 % projektů renovace systémů veřejného osvětlení dosahujících alespoň 30 % úspor primární energie		Procento	0	80	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2024	V rámci tohoto opatření bude podpořeno celkem nejméně 800 projektů renovace systémů veřejného osvětlení. Cíle bude dosaženo po podpisu rozhodnutí o udělení grantu u 80 % z nich (konkrétně 640) do 31. prosince 2024. Projekty se hodnotí a vybírají každoročně, a to na základě stanovených kritérií v transparentním výběrovém řízení. Cílová hodnota 80 % se týká projektů s podepsaným rozhodnutím o udělení grantu.
107	Investice č. 2: Snížení energetické náročnosti systémů veřejného osvětlení	Cílová	Předložení odborného stanoviska k posouzení energetické náročnosti nebo certifikátu energetické náročnosti		Odborné stanovisko k posouzení energetické náročnosti	0	800	ČTVRTLETÍ	2026	Cíle bude dosaženo po předložení odborného stanoviska k posouzení energetické náročnosti nebo certifikátů energetické náročnosti u nejméně 800 projektů.
108	Investice č. 3: Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů	Cílová	Zadání 75 % veřejných zakázek na projekty renovace budov dosahujících alespoň 30 % úspor primární energie		Procento	0	75	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2023	V rámci tohoto opatření bude podpořeno celkem nejméně 220 projektů renovace budov. Cíle bude dosaženo do 31. prosince 2023 u 75 % z 220 projektů s vydanými právními akty (tj. nejméně 165 projektů). Projekty se předkládají Státnímu fondu životního prostředí v rámci průběžné výzvy a hodnotí se na základě stanovených kritérií v transparentním výběrovém řízení. K realizaci budou vybrány pouze projekty, které v průměru dosáhnou snížení spotřeby primární energie alespoň o 30 % nebo snížení emisí CO2 o 30 %. Cílová hodnota 75 % se týká projektů s vydanými právními akty. Investice do náhrad kotlů včetně kotlů na zemní plyn jako zdroj energie jsou omezeny na maximálně 20 % celkových prostředků.
109	Investice č. 3: Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů	Cílová	Snižování spotřeby energie		Úspory energie v terajoulech za rok	0	310	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Cíle bude dosaženo snížením odhadované spotřeby energie ve veřejných budovách o 310 TJ/rok.

J. SLOŽKA 2.3: PŘECHOD NA ČISTŠÍ ZDROJE ENERGIE

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzvy spočívající v přechodu od fosilních paliv k nízkoemisním a bezemisním zdrojům energie, jako je fotovoltaická energie. Jejím cílem je snížení emisní náročnosti českého hospodářství a emisí znečišťujících látek, jakož i modernizace distribuční sítě tepelné energie, zejména nahrazením páry horkovodním systémem, což povede k úsporám primárních zdrojů energie.

Reformy a investice podporují plnění doporučení pro zemi č. 3 na rok 2019, podle něhož má Česko zaměřit investiční hospodářskou politiku na přechod na nízkouhlíkové hospodářství a transformaci energetiky, včetně energetické účinnosti, s přihlédnutím k regionálním rozdílům, a doporučení pro zemi č. 3 na rok 2020, podle něhož má Česko zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na čistou a účinnou výrobu a využívání energie, a to i v uhelných regionech.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

J.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Modernizace distribuce tepla v soustavách dálkového vytápění

Cílem tohoto opatření je dekarbonizace dálkového vytápění, zejména prostřednictvím zvýšení energetické účinnosti, přechodu od spalování uhlí k obnovitelným zdrojům energie, spalování zemního plynu, biomasy a odpadu a snížení emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek.

Bude provedeno a zveřejněno posouzení postupu dosahování dekarbonizace dálkového vytápění v Česku. Tímto posouzením se budou řídit investice financované v rámci této složky českého plánu pro oživení a odolnost.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2023.

Reforma č. 2: Modernizace distribuce tepla v soustavách dálkového vytápění

Cílem tohoto opatření je podpora investic do biomasy na základě odpadů a zbytků biomasy, které lze získávat udržitelným způsobem, s doprovodnými opatřeními ke snížení emisí.

Bude zveřejněno posouzení trajektorií udržitelného využívání bioenergie a dodávek biomasy v Česku a jeho dopadů na využití půdy, změny ve využití půdy, lesní propady uhlíku a biologickou rozmanitost, jakož i jeho vlivu na kvalitu ovzduší pro období 2020–2030. Tímto posouzením se budou řídit investice do bioenergie financované v rámci složek č. 2.2, č. 2.3 a č. 2.5 českého plánu pro oživení a odolnost.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2023.

Investice č. 1: Rozvoj nových zdrojů fotovoltaické energie

Cílem tohoto opatření je nahradit alespoň část uhelných zdrojů energie fotovoltaickými zdroji.

Budou vybudovány a uvedeny do provozu nové zdroje fotovoltaické energie s instalovaným výkonem 270 MWp. Projekty budou zahrnovat výstavbu fotovoltaických elektráren na střechách budov společností, včetně přístřešků (jako jsou např. přístřešky pro automobily, stavební stroje nebo skladování materiálu). Opatření může podporovat rovněž akumulaci energie.

Tato investice se uskuteční do 31. prosince 202 4.

Investice č. 2: Modernizace distribuce tepla v soustavách dálkového vytápění

Cílem opatření je podpořit přechod na čistší a účinnější systém dálkového vytápění, který je v souladu s širšími cíli Česka v oblasti dekarbonizace a klimatu.

Investice spočívá v těchto opatřeních:

- Konkrétní plán investic do zařízení na výrobu tepla/elektřiny,
- Dosažení odhadovaných úspor primární energie ve výši 245 327 GJ díky modernizaci distribuce tepla.

J.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
110	Reforma č. 1: Modernizace distribuce tepla v soustavách dálkového vytápění	Milník	Posouzení dekarbonizace dálkového vytápění v Česku	Zveřejnění posouzení				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2023	Ministerstvo průmyslu a obchodu provede a zveřejní posouzení postupu dosahování dekarbonizace dálkového vytápění v Česku v souladu s požadavky právních předpisů EU včetně požadavků obsažených v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Tímto posouzením se budou řídit investice financované v rámci této složky českého plánu pro oživení a odolnost, jakož i investice v oblasti dekarbonizace dálkového vytápění v Česku financované z jiných fondů EU nebo vnitrostátních zdrojů v plném souladu s právními požadavky včetně požadavků podle zásady „významně nepoškozovat“.
111	Reforma č. 2: Modernizace distribuce tepla v soustavách dálkového vytápění	Milník	Posouzení trajektorií udržitelných dodávek biomasy v Česku	Zveřejnění posouzení				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2023	Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství provede a zveřejní posouzení trajektorií udržitelného využívání bioenergie a dodávek biomasy v Česku a jeho dopadů na využití půdy, změny ve využití půdy, lesní propady uhlíku a na biologickou rozmanitost, jakož i vlivu na kvalitu ovzduší pro období 2020–2030, a to v souladu s požadavky právních předpisů EU včetně požadavků obsažených v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Tímto posouzením se budou řídit investice do bioenergie financované v rámci komponent 2.2, 2.3 a 2.5 Plánu pro oživení a odolnost České republiky, jakož i investice do bioenergie v oblasti energetiky, dopravy, životního prostředí, změny klimatu, lesnictví nebo zemědělství financované z jiných fondů EU nebo vnitrostátních zdrojů v plném souladu s právními požadavky včetně požadavků podle zásady „významně nepoškozovat“.
112	Investice č. 1: Rozvoj nových zdrojů fotovoltaické energie	Cílová	Zvýšení instalovaného výkonu zdrojů fotovoltaické energie		MWp	0	270	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2024	Budou vybudovány a uvedeny do provozu nové zdroje fotovoltaické energie s instalovaným výkonem 270 MWp.
113	Investice č. 2: Modernizace distribuce tepla v soustavách	Milník	Plán investic do zařízení na výrobu tepla/elektřiny	Předložení Komisi				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Česko před dokončením investice do sítě předloží konkrétní plán investic do zařízení na výrobu tepla/elektřiny, která jako zdroj tepla nepoužívají tuhá paliva, s výjimkou těch, která splňují tato kritéria pro výrobu tepla na bázi zemního plynu:

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	dálkového vytápění									• Sítě jsou součástí systémů „účinného dálkového vytápění a chlazení“ (podle definice v čl. 2 bodě 41 směrnice 2012/27/EU); odpůrce • Získávají teplo/chlazení ze zařízení, jež obstojí i v budoucnu, jsou flexibilní a probíhá v nich účinná výroba tepla spalováním plynu s emisemi skleníkových plynů nižšími než 250 gCO2e/kWh po celou dobu ekonomické životnosti zařízení; včetně smluvních závazků převzatých českou vládou za účelem zadání příslušných prací. Do tří let po modernizaci sítě bude zahájena rekonstrukce zdrojů výroby tepla a energie tak, aby splňovaly definici účinného dálkového vytápění a chlazení uvedenou v čl. 2 bodě 41 směrnice 2012/27/EU („soustava dálkového vytápění nebo chlazení, která používá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů, 50 % odpadního tepla, 75 % tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny nebo 50 % z kombinace této energie a tepla“).
114	Investice č. 2: Modernizace distribuce tepla v soustavách dálkového vytápění	Cílová	Odhadované úspory primární energie		Úspory primární energie v gigajoulech	0	245 327	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2025	Odhadované úspory primární energie ve výši 245 327 GJ se prokáží prostřednictvím energetických auditů konkrétních projektů.

K. SLOŽKA 2.4: ČISTÁ MOBILITA

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost je zaměřena na podporu cílů aktualizovaného národního akčního plánu čisté mobility České republiky na základě směrnice 2014/94/EU. Jedním z hlavních strategických cílů akčního plánu je dosáhnout do roku 2030 provozu 220000 až 500000 elektromobilů v Česku. Tohoto cíle má být dosaženo stimulací poptávky prostřednictvím dotací, zvýhodněním elektromobilů na silnicích, podporou výstavby dobíjecí infrastruktury a informováním veřejnosti. Kromě dotačního programu pro podniky byla stejná iniciativa vyhlášena i pro obce, kraje a další veřejné subjekty.

Složka podporuje plnění doporučení č. 3 z roku 2019, podle něhož má Česko zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na vysokokapacitní digitální infrastrukturu a technologie, na čistou a účinnou výrobu a využívání energie a na udržitelnou dopravní infrastrukturu, a to mimo jiné v uhelných regionech, a doporučení č. 3 z roku 2020, podle něhož má Česko zaměřit hospodářskou politiku související s investicemi na dopravu, zejména na její udržitelnost, digitální infrastrukturu a na přechod na nízkouhlíkové hospodářství a transformaci energetiky, včetně energetické účinnosti, a to s ohledem na regionální rozdíly.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

K.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice č. 1: Budování infrastruktury pro veřejnou dopravu v hl. m. Praha

Cílem této investice je obnova a dekarbonizace vozového parku veřejné dopravy v Praze. Investice spočívá ve zvýšení počtu dobíjecích stanic a rozšíření úseku s dynamických dobíjecích silnic pro pražský vozový park veřejné dopravy.

Investice č. 2: Budování infrastruktury – dobíjecí stanice pro soukromé společnosti

Cílem této investice je stimulovat mobilitu s nulovými emisemi v Česku. Investice spočívá ve zvýšení počtu dobíjecích stanic pro soukromé společnosti a osoby samostatně výdělečně činné.

Investice č. 3: Budování infrastruktury – dobíjecí stanice pro obytné budovy

Cílem této investice je přispět k zavádění mobility s nulovými emisemi podporou instalace dobíjecích stanic. Investice spočívá ve zvýšení počtu dobíjecích stanic v obytných budovách.

Investice č. 4: Podpora na nákup vozidel – vozidla s nulovými emisemi pro soukromé společnosti

Cílem této investice je stimulovat poptávku po vozidlech s nulovými emisemi. Investice spočívá ve zvýšení počtu osobních automobilů a dodávek s nulovými emisemi pro soukromé společnosti a osoby samostatně výdělečně činné.

Investice č. 5: Podpora nákupu vozidel (elektrických, H2) a infrastruktury pro obce, kraje, státní správu a další veřejné subjekty

Cílem této investice je zvýšit mobilitu s nulovými emisemi v české veřejné správě. Investice spočívá ve zvýšení počtu vozidel s nulovými emisemi a dobíjecích stanic.

Investice č. 6: Podpora nákupu vozidel (bateriových trolejbusů a nízkopodlažních tramvají) pro veřejnou dopravu v hl. m. Praha

Cílem této investice je podpořit bezemisní veřejnou dopravu v Praze. Investice spočívá v nákupu trolejbusů a tramvají pro hl. m. Prahu.

K.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
115	Investice č. 1: Budování infrastruktury pro veřejnou dopravu v hl. m. Praha	Cílová	Počet dobíjecích stanic pro hl. m. Praha		Číslo	0	52	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Instalace alespoň 52 nových dobíjecích stanic pro hl. m. Praha
116	Investice č. 1: Budování infrastruktury pro veřejnou dopravu v hl. m. Praha	Cílová	Počet kilometrů dynamických dobíjecích komunikací pro hl. m. Praha		Km	0	40	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Instalace alespoň 40 km dynamického dobíjení bateriových trolejbusů pro hl. m. Praha.
117	Investice č. 2: Budování infrastruktury – dobíjecí stanice pro soukromé společnosti	Cílová	Počet dobíjecích stanic pro soukromé společnosti		Počet	0	2 500	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Bude zakoupeno nebo instalováno alespoň 2500 nových přenosných nebo stacionárních dobíjecích bodů.
118	Investice č. 3: Budování infrastruktury – dobíjecí stanice pro obytné budovy	Cílová	Počet dobíjecích stanic pro obytné budovy		Počet	0	2 880	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Instalace alespoň 2880 dobíjecích stanic v obytných budovách.
119	Investice č. 4: Podpora na nákup vozidel – vozidla s nulovými emisemi pro soukromé společnosti	Cílová	Počet vozidel pro soukromé společnosti		Počet	0	2 900	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Nákup nejméně 2900 nových vozidel s nulovými emisemi (osobních automobilů a dodávek) pro soukromé společnosti a osoby samostatně výdělečně činné.
120	Investice č. 5: Podpora nákupu vozidel (elektrických, H2) a infrastruktury pro obce, kraje, státní správu a další veřejné subjekty	Cílová	Počet vozidel pro obce, kraje, státní správu a další veřejné subjekty		Počet	0	1 900	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Dodání nejméně 1900 nových vozidel s nulovými emisemi pro obce, kraje, státní správu a další veřejné subjekty.
121	Investice č. 5: Podpora nákupu vozidel (elektrických, H2) a infrastruktury pro obce, kraje, státní správu a další veřejné subjekty	Cílová	Počet dobíjecích stanic pro obce, kraje, státní správu a jiné veřejné subjekty		Počet	0	200	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Instalace nejméně 200 nových dobíjecích stanic pro obce, kraje, státní správu a další veřejné subjekty.
122	Investice č. 6: Podpora nákupu vozidel (bateriových trolejbusů a nízkopodlažních tramvají) pro veřejnou dopravu v hl. m. Praha	Cílová	Počet vozidel (trolejbusů a tramvají)		Počet	0	40	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dodání 40 nových vozidel s nulovými emisemi (20 trolejbusů a 20 tramvají).

L. SLOŽKA 2.5: RENOVACE BUDOV A OCHRANA OVZDUŠÍ

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzvy spočívající ve snížení spotřeby energie a vody v obytných budovách, zlepšení kvality bydlení v těchto budovách, snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek výměnou kotlů na tuhá paliva, přizpůsobení obytných budov účinkům změny klimatu, výstavbě nových budov a také zvyšování povědomí o úsporách energie, využívání obnovitelných zdrojů energie a přizpůsobení se změně klimatu v rezidenčním sektoru. Složka bude realizována v rámci programu podpory Nová zelená úsporám (NZÚ) 2030.

Reformy a investice zahrnuté do této složky podporují plnění doporučení pro zemi č. 3 z roku 2019, podle něhož má Česko zaměřit investiční hospodářskou politiku na přechod na nízkouhlíkové hospodářství a transformaci energetiky, včetně energetické účinnosti, s přihlédnutím k regionálním rozdílům, a doporučení pro zemi č. 3 z roku 2020, podle něhož má Česko zaměřit investice na ekologickou transformaci, zejména na čistou a účinnou výrobu a využívání energie, a to i v uhelných regionech.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Investice budou zejména v souladu s kritérii udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů stanovenými v článku 29 směrnice (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů („směrnice o obnovitelných zdrojích energie“, „RED II“). Tyto požadavky se budou vztahovat na všechna zařízení bez ohledu na prahové hodnoty uvedené v RED II. Investice budou splňovat požadavek nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost na alespoň 80 % úsporu emisí skleníkových plynů z využívání biomasy ve vztahu k metodice úspor emisí skleníkových plynů a referenčním fosilním palivům, jak je stanoveno v příloze VI směrnice RED II. V obytných oblastech by investice do kotlů na biomasu neměly ohrozit soulad se směrnicí 2008/50/EU. Investice budou splňovat požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES) a budou zařazeny do jedné ze dvou nejvyšších významně zastoupených tříd energetické účinnosti ve smyslu čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369. Tyto požadavky budou splněny pro všechna paliva a všechny způsoby zavážky. Investice se budou řídit posouzením trajektorií udržitelného využívání bioenergie a dodávek biomasy v Česku a jeho dopadů na využití půdy, změny ve využití půdy, lesní propady uhlíku a biologickou rozmanitost, jakož i vlivu na kvalitu ovzduší pro období 2020–2030, který je součástí reformy č. 2 v rámci složky č. 2.3, a budou s nimi v souladu.

Energetická renovace budov, využívání obnovitelných zdrojů energie v rezidenčním sektoru a výměna kotlů na tuhá paliva zvýší účinnost vytápění v domácnostech a představují klíčové opatření pro splnění opatření pro splnění vnitrostátních cílů týkajících se snižování emisí podle směrnice (EU) 2016/2284 a dosažení standardů kvality ovzduší dle programů pro zlepšování kvality ovzduší. Snížení emisí má také pozitivní dopad na kvalitu vod, obzvláště snížení emisí benzo(a)pyrenu.

L.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Environmentální vzdělávání a informovanost o změně klimatu

Cílem opatření je podpořit vzdělávání a zvyšování povědomí v oblasti životního prostředí se zaměřením na změnu klimatu. Spočívá ve vzdělávacích a osvětových činnostech týkajících se environmentálních témat.

Investice č. 1: Renovace a revitalizace budov pro úspory energie

Cílem tohoto opatření jsou úspory energie v obytných budovách, výstavba nových obytných budov splňujících vyšší než povinné energetické standardy, náhrada nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva v domácnostech plynovými kondenzačními kotli energetické třídy A, využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci komplexní energetické renovace budov a přizpůsobení se změně klimatu včetně hospodaření s vodou. Spočívá v projektech na snížení spotřeby energie v domácnostech.

Investice č. 2: Nahrazení stacionárních zdrojů znečištění v domácnostech obnovitelnými zdroji energie

Cílem tohoto opatření je nahradit nevyhovující spalovací zdroje v domácnostech používajících pevná paliva nízkoemisními zdroji vytápění a instalovat obnovitelné zdroje energie pro odvětví bydlení, zejména fotovoltaické a fototermické systémy. Investice sestává z projektů na snížení emisí CO_2a/nebo spotřeby energie v domácnostech.

Investice č. 3: Podpora předprojektové přípravy v oblasti úspor energie

Cílem tohoto opatření je podpořit předprojektovou přípravu intervencí na úsporu energie. Skládá se z předprojektové přípravy pro energetická společenství, projektové přípravy studií pro rodinné domy, projektové přípravy studií pro bytové domy a poradenských činností energetických konzultačních a informačních středisek.

L.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
123	Reforma č. 1: Environmentální vzdělávání a informovanost o změně klimatu	Cílová	Environmentální vzdělávání a informovanost o změně klimatu		Počet projektů	0	38	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Bude podpořeno 38 vzdělávacích a osvětových projektů v oblasti udržitelnosti a změny klimatu.
125	Investice č. 1: Renovace a revitalizace budov pro úspory energie	Cílová	Zadány zakázky na projekty týkající se snižování spotřeby energie		Úspory energie v TJ za rok	0	1 200	TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2024	Projekty ke snížení spotřeby energie o 1 200 TJ/rok budou od února 2020 zadávány Státním fondem životního prostředí. K realizaci budou vybrány pouze projekty, které v průměru dosáhnou snížení spotřeby primární energie alespoň o 30 %. Investice do kondenzačních plynových kotlů jsou omezeny na nejvýše 20 % celkových přidělených prostředků z opatření 2.5.1.
126	Investice č. 1: Renovace a revitalizace budov pro úspory energie	Cílová	Snižování spotřeby energie		Úspory energie v TJ za rok	1 200	1 900	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Projekty zajistí celkové odhadované snížení spotřeby primární energie nejméně o 1 900 TJ/rok.
127	Investice č. 2: Nahrazení stacionárních zdrojů znečištění v domácnostech obnovitelnými zdroji energie	Cílová	Zadané zakázky na projekty týkající se snižování spotřeby energie a emisí CO2		Úspory energie v TJ za rok	0	720	TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2023	Projekty ke snížení spotřeby energie o 720 TJ/rok a emisí CO2 o 100 kt/rok zadá Státní fond životního prostředí. Pokud jde o biomasu, má být dosaženo alespoň 80 % úspory emisí skleníkových plynů pocházejících z používání biomasy ve vztahu k metodice úspor emisí skleníkových plynů a k referenčním fosilním palivům stanoveným v příloze VI směrnice (EU) 2018/2001.
128	Investice č. 2: Nahrazení stacionárních zdrojů znečištění v domácnostech obnovitelnými zdroji energie	Cílová	Snížení spotřeby energie a emisí CO2 (35 % provedeno)		Úspory energie v TJ za rok	720	1 500	TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2023	Spotřeba energie a emise CO2 se do 30. září 2023 sníží o 1 500 TJ/rok, resp. o 170 kt/rok, což se prokáže certifikáty energetické náročnosti. Pokud jde o biomasu, má být dosaženo alespoň 80 % úspory emisí skleníkových plynů pocházejících z používání biomasy ve vztahu k metodice úspor emisí skleníkových plynů a k referenčním fosilním palivům stanoveným v příloze VI směrnice (EU) 2018/2001.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
129	Investice č. 2: Nahrazení stacionárních zdrojů znečištění v domácnostech obnovitelnými zdroji energie	Cílová	Snížení emisí CO2		Co 2 snížení emisí v kt/rok	170	630	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Projekty zajistí celkové odhadované snížení emisí CO 2 nejméně o 630 kt/rok.
130	Investice č. 3: Podpora předprojektové přípravy v oblasti úspor energie	Cílová	Poradenství při přípravě projektů		Počet projektů	0	4 890	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	4890 projektům bude poskytnuto poradenství při přípravě projektů, včetně: - přípravy projektu energetické komunity, - studií přípravy projektů pro rodinné domy, - studií přípravy projektů pro bytové domy a - projektů energetických konzultačních a informačních středisek.

M. SLOŽKA 2.6: OCHRANA PŘÍRODY A ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost v souladu se „Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky“ přispívá k řešení výzev vyplývajících ze změny klimatu v těchto prioritních oblastech: obhospodařování lesů, zemědělství, vodní režim v krajině, hospodaření s vodou a biologická rozmanitost.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

M.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice č. 1: Ochrana před povodněmi

Cílem tohoto opatření je ochrana obydlených oblastí proti negativním účinkům povodní, zlepšení zadržování vody v krajině a usnadnění přirozeného režimu stávajících vodních děl v zastavěných oblastech. Investice podpoří projekty v oblasti protipovodňové ochrany (např. určení potenciálu pro zadržování vody; budování, úpravy a rekonstrukce suchých nádrží (tzv. poldrů) a vsakovacích travnatých pásů; výstavbu a rekonstrukci přírodních vodních nádrží nebo jiná opatření k dosažení zpomalení povrchového odtoku, snížení rychlosti povodňových vln nebo lepšího hospodaření s dešťovou vodou).

Investice bude dokončena do 31. prosince 2024.

Investice č. 2: Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

Cílem tohoto opatření je výrazné zlepšení morfologického stavu stávajících drobných vodních toků a malých vodních nádrží v rámci revitalizace drobných vodních toků a budování nových malých tůní co nejbližších přírodním podmínkám. Opatření přispívá k zadržování vody, zvyšuje rozvoj pobřežní vegetace a retenci vody ve vodních tocích. Vede rovněž ke zvýšení bezpečnosti v případě povodní v městech a obcích.

Investice bude dokončena do 31. prosince 2023.

Investice č. 3: Scelování pozemků

Cílem opatření je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a její odolnost vůči klimatické změně, podpořit biologickou rozmanitost a mimoprodukční funkce krajiny a chránit zemědělskou půdu a vodní zdroje. Opatření se zaměřují na ochranu půdy a vody prováděním protierozních opatření, která mohou mimo jiné zahrnovat meze, průlehy, příkopy nebo travnaté pásy. Tato investice rovněž zahrnuje realizaci opatření zelené infrastruktury podporujících biologickou rozmanitost, jako jsou například biocentra a biokoridory.

Investice bude dokončena do 31. prosince 2024.

Investice č. 4: Budování lesů odolných klimatické změně

Cílem tohoto opatření je obnova stabilních lesních porostů výsadbou původních a heterogenních druhů při snaze o vícegenerační a prostorovou skladbu lesa odolného vůči změně klimatu v souladu s Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu. Tuto investici doplní novela ministerské vyhlášky o lesním hospodářském plánování, která konkrétně připraví půdu pro vícegenerační, vícedruhové a odolné lesy.

Investice bude dokončena do 30. září 2024.

Investice č. 5: **Zadržování vody v lese**

Cílem tohoto opatření je zvýšení kapacity zadržování vody v lesích realizací projektů zlepšujících půdní, vodní a mikroklimatické podmínky, jako jsou úpravy na vodních tocích, malé vodní nádrže v lesích a opatření pro přirozené zadržování vody a zpomalování odtoku a monitorováním zrychlené eroze a ochrany bystřinných povodí.

Investice bude dokončena do 31. března 2024.

M.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)		Orientační harmonogram pro dokončení			Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
131	Investice č. 1: Ochrana před povodněmi	Milník	Oznámení o zadání zakázek týkajících se protipovodňové ochrany	Oznámení vítězných projektů a předkladatelů nabídek, kterým [název řídícího orgánu] zadal zakázku				ČTVRTLETÍ	2022	Oznámení vítězných projektů týkajících se protipovodňové ochrany (celkový počet projektů: 40). U každého projektu bude před zahájením jakýchkoli stavebních prací zajištěn a prokázán plný soulad s požadavky rámcové směrnice o vodě.
132	Investice č. 1: Protipovodňová ochrana	Cílová	T1: Dokončení 15 projektů zaměřených na vybudování odolné ochrany před povodněmi		Počet projektů	0	15	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	První zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým technickým odborníkem pro patnáct uvedených projektů. V souladu s Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu a Státní politikou životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 budou upřednostněna přírodní řešení a bude se v maximální možné míře předcházet výstavbě a/nebo rekonstrukci umělých betonových prvků protipovodňové infrastruktury. Uvedené projekty budou realizovány až poté, co příslušný vodoprávní orgán vydá povolení na základě posouzení vlivů na životní prostředí, je-li to vyžadováno v souladu se směrnicí 2011/92/EU, a na základě příslušných posouzení v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES. Tato povolení posoudí veškeré možné dopady na stav vodních útvarů v témže povodí a na chráněná stanoviště a druhy přímo závislé na vodě, a to zejména s ohledem na migrační koridory, neregulované řeky nebo téměř nenarušené ekosystémy, jakož i na aktuální tlak související s odběrem vody. Posouzení dopadů musí prokázat, že projekt i) nemá významný nebo nevratný vliv na dotčené vodní útvary, ani nebrání dosažení dobrého stavu nebo potenciálu konkrétního vodního útvaru, kterého se týká, ani jiných vodních útvarů v témže povodí a ii) nemá významný negativní dopad na chráněná stanoviště a druhy přímo závislé na vodě. Projekty přispívají k dosažení dobrého ekologického stavu nebo potenciálu dotčených vodních útvarů v souladu s požadavky rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES. Obdobně budou zohledněny všechny nezbytné výsledky a podmínky podle posouzení vlivu na životní prostředí, které bude provedeno v

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)		Orientační harmonogram pro dokončení			Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										souladu se směrnicí 2011/92/EU (zejména konzultace se zúčastněnými stranami), jakož i příslušných posouzení podle směrnice o přírodních stanovištích, jak je uvádějí podmínky stanovené orgány ochrany životního prostředí. Pokud jde o projekty zaměřené na rekonstrukci nebo modernizaci přehrad: návrh projektu zahrne nezbytné výsledky a podmínky podle posouzení vlivu na životní prostředí, které bude provedeno v souladu se směrnicí 2011/92/EU, jakož i příslušných posouzení podle směrnice 2000/60/ES, včetně realizace požadovaných zmírňujících opatření, a bude zajištěn soulad s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Veškerá opatření určená v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a posuzování podle směrnice 2000/60/ES jako nezbytná k zajištění souladu se zásadou „významně nepoškozovat“ musí být začleněna do projektu a přísně dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Zpráva o dokončení potvrdí plné dodržení výsledku posuzování vlivů na životní prostředí včetně provedení požadovaných zmírňujících opatření a zajištění souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Provede se analýza rizik projektu. Tato analýza rizik se bude zabývat i budoucími klimatickými podmínkami. Žádná rekonstrukce nebo modernizace nesmí vést ke zvýšení kapacity přehrady.
133	Investice č. 1: Protipovodňová ochrana	Cílová	T2: Dokončení dalších 23 projektů zaměřených na zavedení odolné protipovodňové ochrany		Počet projektů	15	38	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Zprávy o dokončení vypracované nezávislými technickými odborníky pro dalších 23 uvedených projektů. V souladu s Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu a Státní politikou životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do roku 2050 budou upřednostněna přírodní řešení a bude se v maximální možné míře předcházet výstavbě nebo rekonstrukci umělých betonových prvků protipovodňové infrastruktury. V případě projektů, u nichž se vyžaduje stavební povolení: projekty budou realizovány až poté, co příslušný vodoprávní orgán vydá povolení na základě posouzení vlivů na životní prostředí, je-li to vyžadováno v souladu se směrnicí 2011/92/EU, a na základě příslušných posouzení v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES. Tato povolení v příslušných případech posoudí veškeré možné dopady na stav vodních útvarů v témže

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)		Orientační harmonogram pro dokončení			Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										povodí a na chráněná stanoviště a druhy přímo závislé na vodě, a to zejména s ohledem na migrační koridory, neregulované řeky nebo téměř nenarušené ekosystémy, jakož i na aktuální tlak související s odběrem vody; posouzení dopadů musí prokázat, že projekt i) nemá významný nebo nevratný vliv na dotčené vodní útvary ani nebrání dosažení dobrého stavu nebo potenciálu konkrétního vodního útvaru, kterého se týká, ani jiných vodních útvarů v témže povodí a ii) nemá významný negativní dopad na chráněná stanoviště a druhy přímo závislé na vodě. Projekty případně přispívají k dosažení dobrého ekologického stavu nebo potenciálu dotčených vodních útvarů v souladu s požadavky rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES. Obdobně budou zohledněny všechny nezbytné výsledky a podmínky podle posouzení vlivu na životní prostředí, které bude provedeno v souladu se směrnicí 2011/92/EU (zejména konzultace se zúčastněnými stranami), jakož i příslušných posouzení podle směrnice o přírodních stanovištích, jak je uvádějí podmínky stanovené orgány ochrany životního prostředí. Pokud jde o projekty zaměřené na rekonstrukci nebo modernizaci přehrad: návrh projektu zahrne nezbytné výsledky a podmínky podle posouzení vlivu na životní prostředí, je-li to nutné v souladu se směrnicí 2011/92/EU, jakož i příslušných posouzení podle směrnice 2000/60/ES, včetně realizace požadovaných zmírňujících opatření, a bude zajištěn soulad s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Veškerá opatření určená v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a posuzování podle směrnice 2000/60/ES jako nezbytná k zajištění souladu se zásadou „významně nepoškozovat“ musí být začleněna do projektu a přísně dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Zpráva o dokončení potvrdí plné dodržení výsledku posuzování vlivů na životní prostředí včetně provedení požadovaných zmírňujících opatření a zajištění souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Provede se analýza rizik projektu. Tato analýza rizik se bude zabývat i budoucími klimatickými podmínkami. Žádná rekonstrukce nebo modernizace nesmí vést ke zvýšení kapacity přehrady.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)		Orientační harmonogram pro dokončení			Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
134	Investice č. 2: Drobné vodní toky a malé vodní nádrže	Milník	Ministerstvo zemědělství předloží seznam projektů určených k podpoře v rámci investice č. 2	Předložení seznamu projektů určených k podpoře v rámci investice č. 2				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2021	Ministerstvo zemědělství předloží Komisi databázi obsahující identifikaci projektů, stručný popis a harmonogram dokončení. Projekty se budou týkat výstavby a rekonstrukce malých vodních nádrží v celé České republice. Návrhy projektů zahrnou nezbytné výsledky a podmínky podle posouzení vlivu na životní prostředí, které bude provedeno v souladu se směrnicí 2011/92/EU, jakož i příslušných posouzení podle směrnice 2000/60/ES a směrnice Rady 92/43/EHS.
135	Investice č. 2: Drobné vodní toky a malé vodní nádrže	Cílová	T1: Dokončení 50 % projektů týkajících se drobných vodních toků a vodních nádrží		Počet projektů	0	450	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým technickým odborníkem pro 50 % projektů. V souladu s Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu a Státní politikou životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 budou upřednostněna přírodní řešení a bude se v maximální možné míře předcházet výstavbě a/nebo rekonstrukci umělých betonových prvků protipovodňové infrastruktury. Projekty budou realizovány až po vydání povolení příslušným vodoprávním úřadem na základě posouzení vlivu na životní prostředí a příslušných posouzení v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES. Tato povolení posoudí veškeré možné dopady na stav vodních útvarů v témže povodí a na chráněná stanoviště a druhy přímo závislé na vodě, a to zejména s ohledem na migrační koridory, neregulované řeky nebo téměř nenarušené ekosystémy, jakož i na aktuální tlak související s odběrem vody. Posouzení dopadů musí stanovit, že projekt i) nemá významný nebo nevratný vliv na dotčené vodní útvary, ani nebrání dosažení dobrého stavu nebo potenciálu konkrétního vodního útvaru, kterého se týká, ani jiných vodních útvarů v témže povodí a ii) nemá významný negativní dopad na chráněná stanoviště a druhy přímo závislé na vodě. Je dosaženo dobrého ekologického stavu/potenciálu příslušných vodních útvarů v souladu s požadavky rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES, což dokládají nejnovější relevantní podpůrné údaje. Obdobně budou zohledněny všechny nezbytné výsledky a podmínky podle posouzení vlivu na životní prostředí, které bude provedeno v souladu se směrnicí 2011/92/EU (zejména konzultace se zúčastněnými stranami), jakož i příslušných posouzení podle směrnice o přírodních stanovištích, jak je uvádějí podmínky stanovené orgány ochrany životního prostředí.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)		Orientační harmonogram pro dokončení			Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										V případě, že jsou vodní nádrže určeny k zavlažování, jakékoli rozšíření stávajícího zavlažovacího systému (včetně zvýšeného využívání vody, tj. nejen fyzické expanze), a to ani účinnějšími metodami, není podporováno, pokud se dotčené vodní útvary (povrchové nebo podzemní vody) nacházejí v horším stavu nebo je zde potenciál ke zhoršení (v souvislosti se zintenzivňováním změny klimatu).
136	Investice č. 2: Drobné vodní toky a malé vodní nádrže	Cílová	T2: Dokončení 50 % dalších projektů týkajících se drobných vodních toků a malých vodních nádrží		Počet projektů	450	900	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Zpráva vypracovaná nezávislým technickým odborníkem certifikovaným Ministerstvem zemědělství o dokončení zbývajících 50 % projektů. V souladu s Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu a Státní politikou životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 budou upřednostněna přírodní řešení a bude se v maximální možné míře předcházet výstavbě a/nebo rekonstrukci umělých betonových prvků protipovodňové infrastruktury. Projekty budou realizovány až po vydání povolení příslušným vodoprávním úřadem na základě posouzení vlivu na životní prostředí a příslušných posouzení v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES. Tato povolení posoudí veškeré možné dopady na stav vodních útvarů v témže povodí a na chráněná stanoviště a druhy přímo závislé na vodě, a to zejména s ohledem na migrační koridory, neregulované řeky nebo téměř nenarušené ekosystémy, jakož i na aktuální tlak související s odběrem vody. Posouzení dopadů musí stanovit, že projekt i) nemá významný nebo nevratný vliv na dotčené vodní útvary, ani nebrání dosažení dobrého stavu nebo potenciálu konkrétního vodního útvaru, kterého se týká, ani jiných vodních útvarů v témže povodí a ii) nemá významný negativní dopad na chráněná stanoviště a druhy přímo závislé na vodě. Projekty přispívají k dosažení dobrého ekologického stavu nebo potenciálu dotčených vodních útvarů v souladu s požadavky rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES Obdobně budou zohledněny všechny nezbytné výsledky a podmínky podle posouzení vlivu na životní prostředí, které bude provedeno v souladu se směrnicí 2011/92/EU (zejména konzultace se zúčastněnými stranami), jakož i příslušných posouzení podle směrnice o přírodních stanovištích, jak je uvádějí podmínky stanovené orgány ochrany životního prostředí.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)		Orientační harmonogram pro dokončení			Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										V případě, že jsou vodní nádrže určeny k zavlažování, jakékoli rozšíření stávajícího zavlažovacího systému (včetně zvýšeného využívání vody, tj. nejen fyzické expanze), a to ani účinnějšími metodami, není podporováno, pokud se dotčené vodní útvary (povrchové nebo podzemní vody) nacházejí v horším stavu nebo je zde potenciál ke zhoršení (v souvislosti se zintenzivňováním změny klimatu).
137	Investice č. 3: Scelování pozemků	Cílová	Dokončení zelené infrastruktury na podporu biologické rozmanitosti, včetně biocenter, biokoridorů a výsadby místně typické zeleně v zemědělské krajině (v ha půdy, na níž se investice uskuteční).		Hektary projektů zelené infrastruktury	0	90	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Dokončeno nejméně 90 ha projektů zelené infrastruktury.
138	Investice č. 3: Scelování pozemků	Cílová	Dokončení činností na ochranu životního prostředí a přizpůsobení se změně klimatu (v ha půdy, na níž se investice uskuteční).		Hektary půdy	0	150	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Jsou dokončeny činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a projekty adaptace na změnu klimatu na nejméně 150 ha. Tyto projekty se zaměřují na ochranu půdy a vody prováděním protierozních opatření, která mohou mimo jiné zahrnovat meze, průlehy, příkopy nebo travnaté pásy.
139	Investice č. 4: Budování lesů odolných klimatické změně	Milník	Změna ministerské vyhlášky o lesním hospodářském plánování (změna vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování)	Vstup změny ministerské vyhlášky o lesním hospodářském plánování v platnost (změna vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním				ČTVRTLETÍ	2023	Přijetí změny ministerské vyhlášky o lesním hospodářském plánování, která konkrétně připraví půdu pro vícegenerační, vícedruhové a odolné lesy. Cílem změny vyhlášky o lesním hospodářském plánování je vytvoření skutečného multigeneračního lesa, zavedení inovativních metod plánování lesního hospodářství pro lesy s bohatou věkovou strukturou. Vyhláška zajistí, aby složení druhů stromů v nově vysázených lesích bylo blízké přirozenému druhovému složení výrazně vyšším podílem listnatých druhů (tzv. „doporučené složení“ vycházející z výzkumu).

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)		Orientační harmonogram pro dokončení			Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				hospodářském plánování)						
140	Investice č. 4: Budování lesů odolných klimatické změně	Cílová	T1: Opětovné zalesnění 12 000 ha ploch meliorační mi a zpevňujícími dřevinami		Hektary opětovně zalesněné plochy	0	12 000	TŘETÍ ČTVRT LETÍ	2022	Zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým subjektem pro projekty opětovného zalesnění plochy 12 000 ha. Opětovné zalesnění se zaměří na zajištění vícegeneračního vícedruhového lesa, pokud jde o prostorové složení, které je spravováno podle přístupu lesnictví založeného na kontinuálním pokryvu. Jednodruhové lesy se stromy stejného stáří budou nahrazeny biologicky rozmanitějšími ekosystémy, přičemž se omezí holoseč v případech, kdy je třeba zajistit zdraví lesa a účinnou regeneraci, a rovněž se co nejvíce omezí rozsah holoseče. Použijí se původní druhy stromů, s výjimkou případů, kdy lze doložit, že tyto druhy již nejsou přizpůsobeny předpokládaným klimatickým a pedohydrologickým podmínkám. Přípustné jsou rovněž směsi s nejvýše 25 % douglasky ve smíšených porostech: • u nichž to povolují vnitrostátní právní předpisy • kromě oblastí Natura 2000 a jiných chráněných oblastí, • a pokud lze doložit vhodnost douglasky pro předpokládané klimatické podmínky na místě zalesňování.
141	Investice č. 4: Budování lesů odolných klimatické změně	Cílová	T2: Opětovné zalesnění dalších 24 000 ha ploch meliorační mi a zpevňujícími dřevinami		Hektary opětovně zalesněné plochy	12 000	36 000	TŘETÍ ČTVRT LETÍ	2024	Zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým subjektem pro dalších 24 000 ha. Použijí se původní druhy stromů, s výjimkou případů, kdy lze doložit, že tyto druhy již nejsou přizpůsobeny předpokládaným klimatickým a pedohydrologickým podmínkám. Přípustné jsou rovněž směsi s nejvýše 25 % douglasky ve smíšených porostech: • u nichž to povolují vnitrostátní právní předpisy • kromě oblastí Natura 2000 a jiných chráněných oblastí, • a pokud lze doložit vhodnost douglasky pro předpokládané klimatické podmínky na místě zalesňování.
142	Investice č. 5: Zadržování vody v lese	Cílová	T1: Dokončení 40 projektů regulace toků (malé dřevěné a kamenné hráze) ke zpomalení povrchového odtoku a projektů		Počet projektů	0	40	ČTVRT LETÍ	2023	Zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým subjektem pro 40 projektů. Projekty budou vycházet z přírodě blízkých řešení (v souladu s Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu a politikou České republiky pro boj proti suchu). Návrhy projektů zahrnou nezbytné výsledky a podmínky podle posouzení vlivu na životní prostředí, které bude provedeno v souladu se směrnicí 2011/92/EU, jakož i příslušných posouzení podle směrnice 2000/60/ES a směrnice Rady 92/43/EHS.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)		Orientační harmonogram pro dokončení			Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			zadržování vody v lesích (retenční a malé nádrže).							
143	Investice č. 5: Zadržování vody v lese	Cílová	T2: Dokončení 20 dalších projektů regulace torrentů (malé přehrady dřeva a přírodního kamene) s cílem zpomalit povrchový odtok a projekty zadržování vody v lesích (retenční a malé nádrže)		Počet projektů	40	60	ČTVRTLETÍ	2024	Závěrečná zpráva nezávislého certifikovaného subjektu pro dvacet dalších projektů. Projekty budou vycházet z přírodě blízkých řešení (v souladu s Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu a politikou České republiky pro boj proti suchu). Návrhy projektů zahrnou nezbytné výsledky a podmínky podle posouzení vlivu na životní prostředí, které bude provedeno v souladu se směrnicí 2011/92/EU, jakož i příslušných posouzení podle směrnice 2000/60/ES a směrnice Rady 92/43/EHS.

SLOŽKA Č. 2.7: CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA, RECYKLACE A PRŮMYSLOVÁ VODA

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost podporuje řešení výzvy týkající se tvorby odpadů a surovinové závislosti s cílem podpořit v Česku přechod na oběhové hospodářství. Toho bude dosaženo pomocí opatření k předcházení vzniku odpadů, zvýšením recyklační infrastruktury, snížením plýtvání druhotnými surovinami, zvýšením podílu recyklovaných materiálů ve výrobcích a zvýšením surovinové bezpečnosti České republiky prostřednictvím snížené závislosti na dovážených surovinách díky trvalé a nepřetržité dostupnosti surovin. Tato složka se mimoto zaměřuje na udržitelné hospodaření s vodou, včetně opatření zaměřených na úsporu a recyklaci vody a optimalizaci jejího využívání v podnicích. Přechod na oběhové hospodářství pomůže zvýšit odolnost Česka vůči environmentálním i ekonomickým hrozbám.

Složka podporuje plnění doporučení pro zemi, podle něhož má Česko zaměřit investiční hospodářskou politiku na přechod na nízkouhlíkové hospodářství a transformaci energetiky včetně zvýšení energetické účinnosti (doporučení č. 3 z roku 2019), a doporučení pro zemi, podle něhož má Česko zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na čistou a účinnou výrobu a využívání energie (doporučení č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

N.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Provádění nové legislativy odpadového hospodářství ČR

Reforma je zaměřena na předcházení vzniku odpadů, recyklaci, zpětné získávání a třídění odpadů a omezení skládkování s cílem posílit zásady odpovědnosti původců a ekomodulace. Do roku 2035 musí být alespoň 65 % komunálního odpadu recyklováno6 a maximálně 10 % uloženo na skládku7. Nová právní úprava týkající se nakládání s odpady v České republice je v platnosti od 1. ledna 2021. V návaznosti na nově přijaté právní předpisy o odpadech se do 30. září 2023 dokončí a vstoupí v platnost tyto prováděcí akty o nakládání s odpady v souladu s prvky uvedenými v článku 28 směrnice 2008/98/ES ve znění směrnice (EU) 2018/851:

- Vyhláška o Katalogu odpadů č. 8/2021 Sb., kterou se zřizuje nový Katalog odpadů a stanoví pravidla pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
- Vyhláška o nakládání s odpady č. 30/2021 Sb., kterou se stanoví pravidla pro evidenci obalů a oznamování záznamů z této evidence a metodika vykazování použití obalů.
- Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem.
- Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.
- Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.
- Připravovaná vyhláška o vedlejších produktech a přechodu odpad/neodpad (asfaltová vyhláška), která stanoví podmínky, za nichž je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

[6] V souladu s článkem 12 směrnice 2008/98/ES ve znění směrnice (EU) 2018/851.
[7] V souladu se směrnicí 1999/31/ES ve znění směrnice (EU) 2018/850.

- Připravovaná vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností, kterou se stanoví pravidla pro sběr a zpracování vozidel s ukončenou životností a způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vozidel s ukončenou životností.
- Připravovaná vyhláška o zacházení s výrobky s ukončenou životností, která stanoví požadavky na pořádání informačních kampaní ke zvýšení povědomí veřejnosti o nakládání s výrobky s ukončenou životností a stanoví technické požadavky na skladování a využívání elektrického a elektronického odpadu, jako jsou odpadní baterie a akumulátory, odpadní elektrozařízení a odpadní pneumatiky.

Dokončeny budou vnitrostátní a regionální plány pro nakládání s odpady, jejichž cílem je zlepšit environmentálně šetrnou přípravu k opětovnému použití, recyklaci, využití a odstranění odpadů, které vstoupí v platnost.

Reforma bude dokončena do 31. prosince 2023.

Reforma č. 2: Dokončení strategie Cirkulární Česko 2040

Cílem opatření je vytvořit strategii pro přeměnu české společnosti na cirkulární hospodářství prostřednictvím minimalizace vzniku odpadů a využívání vstupů zdrojů v souladu s novým akčním plánem EU pro oběhové hospodářství. Opatření spočívá v přijetí strategie Cirkulární Česko 2040.

Investice č. 1: **Budování recyklační infrastruktury**

Cílem investice je podpořit cirkulární hospodářství v oblasti nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Opatření spočívá v podpoře projektů, které zvyšují kapacity v oblasti recyklace biologicky rozložitelného odpadu, a projektů, jež jsou zaměřeny na navracení kompostu nebo odpadu z bioplynových stanic zpět do půdy.

Investice č. 2: Oběhová řešení v podnicích

Cílem investice je přispět k zelené transformaci a udržitelnému využívání primárních surovinových zdrojů. Toto opatření spočívá v grantové podpoře projektů pro řešení cirkulárního hospodářství mezi podniky, mimo jiné v optimalizaci materiálového ekodesignu výrobků s cílem usnadnit recyklaci a opětovné použití, a podpoře projektů průmyslové symbiózy a dalších investičních podnikatelských projektů, které přispívají k přechodu na cirkulární hospodářství a cílené používání recyklovaných materiálů ve výrobcích.

Investice č. 3: **Úspora vody v průmyslu**

Cílem investice je optimalizovat využívání vody v průmyslu. Toto opatření spočívá v grantové podpoře projektů i provádějících technologie a opatření na úsporu, recyklaci a optimalizaci využívání vody v průmyslových výrobních procesech.

N.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
144	Reforma č. 1: Provádění nové legislativy odpadového hospodářství ČR	Milník	Vstoupí v platnost prováděcí rozhodnutí navazující na právní předpisy o nakládání s odpady, které vypracuje Ministerstvo životního prostředí	Ustanovení v prováděcích rozhodnutích o vstupu příslušných prováděcích rozhodnutí v platnost.				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2023	Mezi tato prováděcí rozhodnutí patří vyhláška o Katalogu odpadů č. 8/2021 Sb., vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech č. 30/2021 Sb., vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem, zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, vyhláška o provádění některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, vyhláška o vedlejších produktech a přechodu odpad/neodpad (asfaltová vyhláška), vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností a vyhláška o podrobnostech nakládání s výrobky s ukončenou životností (pneumatiky, elektro, baterie).
145	Reforma č. 1: Provádění nové legislativy odpadového hospodářství ČR	Milník	Přijetí národního a regionálního plánu pro nakládání s odpady	Ustanovení zákona o vstupu národního a regionálního plánu pro nakládání s odpady v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Obsahuje národní a regionální plán pro nakládání s odpady zaměřený na zlepšení environmentálně šetrné přípravy na opětovné použití, recyklaci, využití a odstranění odpadů.
146	Reforma č. 2: Dopracování a provádění strategie Cirkulární Česko 2040	Milník	Dokončení a přijetí strategie Cirkulární Česko 2040 Ministerstvem životního prostředí	Zveřejnění strategie Cirkulární Česko 2040 v databázi strategických dokumentů České republiky				ČTVRTLETÍ	2022	Dokončení a přijetí strategie Cirkulární Česko 2040. Strategie bude formulovat vizi, globální a strategické cíle, prioritní oblasti a zásady nezbytné pro dosažení oběhového hospodářství v České republice.
148	Investice č. 1: Budování recyklační infrastruktury	Milník	Rozhodnutí o udělení grantů na projekty investic do recyklační infrastruktury Ministerstvem životního prostředí	Rozhodnutí o udělení grantů na projekty investic do recyklační infrastruktury Ministerstvem životního prostředí				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2024	Rozhodnutí o udělení grantů na projekty investic do recyklační infrastruktury Ministerstvem životního prostředí. Projekty zahrnují výstavbu a modernizaci kompostáren a komunitních kompostáren. Součástí investice je také podpora na pořízení zařízení pro aplikaci celkem nejméně 200 000 tun kompostu (digestátu nebo fugátu) ročně do zemědělského půdního fondu (ZPF) určená pro zemědělské

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										subjekty, provozovatele kompostáren a bioplynových stanic. Příjemci podpory na pořízení zařízení jsou povinni zapracovat v průběhu pěti let minimálně 40 tun kompostu na hektar.
149	Investice č. 1: Budování recyklační infrastruktury	Milník	Dokončené projekty	Předkládání předávacích protokolů nebo povolení k užívání				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Předložení předávacích protokolů nebo povolení k užívání prokazujících dokončení projektů.
150	Investice č. 2: Oběhová řešení v podnicích	Milník	Zadání všech veřejných zakázek na projekty investic do oběhových řešení v podnicích Ministerstvem průmyslu a obchodu	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na projekty investic do oběhových řešení v podnicích Ministerstvem průmyslu a obchodu				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na projekty investic do oběhových řešení v podnicích Ministerstvem průmyslu a obchodu. Budou vybrány projekty, které posilují transformaci průmyslu směrem k nízkouhlíkové, oběhové a digitální společnosti, snižují materiálovou náročnost výroby a spotřebu primárních zdrojů.
151	Investice č. 2: Oběhová řešení v podnicích	Cílová	Zprávy o dokončení projektů investujících do cirkulárních řešení		Počet projektů	0	60	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Příjemce předložil zprávy o dokončení příjemcem a příslušný orgán schválil 60 projektů.
152	Investice č. 3: Úspora vody v průmyslu	Milník	Zadání všech veřejných zakázek na projekty úspor a optimalizace spotřeby vody v průmyslu Ministerstvem průmyslu a obchodu	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na projekty úspor a optimalizace spotřeby vody v průmyslu Ministerstvem průmyslu a obchodu				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na projekty úspor a optimalizace spotřeby vody v průmyslu Ministerstvem průmyslu a obchodu. Budou vybrány projekty, které optimalizují spotřebu vody ve výrobním procesu instalací nových technologií a zařízení pro úsporu vody, přímou recyklací vody v průmyslových odvětvích náročných na spotřebu vody, opětovným využitím znečištěné/použité provozní vody v jiných procesech, optimalizací využití vody v podnicích veřejných služeb, snížením ztrát vody v uzavřených okruzích nebo optimalizací využití páry nebo jejího distribučního potenciálu.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
153	Investice č. 3: Úspora vody v průmyslu	Cílová	Zprávy o dokončení u projektů na úsporu a optimalizaci spotřeby vody v průmyslu		Počet projektů	0	40	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Předložení zpráv o dokončení příjemcem a schválení příslušným orgánem u 40 projektů.

O. SLOŽKA 2.8: REVITALIZACE BROWNFIELDŮ

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzvy spočívající v podpoře revitalizace bývalých průmyslových nebo nevyužívaných areálů v městských oblastech (dále jen „brownfieldy“), přičemž konečným cílem je:

- zlepšit energetickou účinnost renovovaných nebo rekonstruovaných budov;
- postavit nové energeticky účinné budovy, pokud by renovace nebyla možná, ani účinná,
- vytvořit přirozené propady uhlíku.

Složka zahájí komplexní přeměnu areálů a zvýší ekologickou stabilitu území vytvořením nových zelených ploch bez vlivu na zemědělskou půdu. Očekává se, že revitalizace území přispěje k efektivnějšímu využití technické a dopravní infrastruktury, snížení spotřeby energie a zvýšení energetické účinnosti.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro zemi, podle něhož se má Česko zaměřit na přechod na nízkouhlíkové hospodářství a transformaci energetiky včetně zvýšení energetické účinnosti (doporučení č. 3 z roku 2019), a doporučení pro zemi, podle něhož má Česko podpořit čistou a účinnou výrobu a využívání energie (doporučení č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s ohledem na popis opatření a zmírňující kroky uvedené v plánu v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

O.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice č. 1: Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů

Cílem investice je podpořit projekty regenerace brownfieldů, jejichž cílem je připravit oblasti pro další multifunkční využití. Investice spočívá v podpoře alespoň 10 projektů regenerace brownfieldů.

Investice č. 2: Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití

Cílem investice je podpořit regeneraci brownfieldů ve vlastnictví místních a regionálních orgánů. Investice spočívá v podpoře alespoň 30 nepodnikatelských projektů regenerace brownfieldů.

Investice č. 3: Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití

Cílem investice je pomoci revitalizovat znehodnocené brownfieldy ve vlastnictví obcí, zejména pro podnikatelské využití a v omezené míře pro nepodnikatelské využití. Investice spočívá v podpoře projektů na revitalizaci brownfieldů pro podnikatelské využití.

O.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
154	Investice č. 1: Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů	Cílová	Vstup všech smluv o poskytnutí dotace uzavřených mezi Státním investičním fondem a vybranými předkladateli projektů týkajících se brownfieldů v platnost		Počet projektů		10	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Vstup všech smluv o poskytnutí dotace uzavřených mezi Státním investičním fondem a vybranými předkladateli projektů na regeneraci specifických brownfieldů (projektová příprava, příprava území, investiční projekty) v platnost v návaznosti na přípravu dotačního programu. Projekty podporované z dotačního programu jsou zaměřeny na demolice a energeticky účinnou výstavbu nebo energeticky účinné renovace. Zadáno bude celkem alespoň deset projektů a nejméně 60 % investic poskytnutých v rámci tohoto opatření je vyhrazeno na projekty energeticky účinné renovace. Pokud jde o financování demolic a energeticky účinné výstavby, bude zajištěno, aby vybrané projekty byly takového druhu, že i) nové budovy budou mít potřebu primární energie (PED), která je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie; II) rozsáhlá renovace není možná z technických, zdravotních/bezpečnostních důvodů nebo z důvodů vhodnosti pro daný účel; III) celková zastavěná plocha nových budov nesmí překročit celkovou zastavěnou plochu všech zbořených bývalých budov brownfieldu, přičemž nejméně 80 % zastavěné plochy nových budov je umístěno přímo na zastavěné ploše bývalých zbořených budov. Vyloučena je přeměna cenných zelených ploch (s vysokou hodnotou z hlediska biologické rozmanitosti). Pokud jde o podporu renovačních činností, výzva stanoví, aby nejméně 90 % nákladů podporovalo energeticky účinné renovace. Požadavky výzev k předkládání projektů musí zajistit, aby alespoň 70 % vzniklého stavebního a demoličního odpadu bylo připraveno k opětovnému použití a recyklaci. Řízením výzvy, hodnocením projektových žádostí, výběrem a podpisem smlouvy s předkladateli projektů, jakož i platbami v průběhu realizace projektu (výstavby) a závěrečnou kontrolou je pověřen Státní investiční fond.
155	Investice č. 1: Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů	Cílová	Předložení osvědčení o dokončení pro nejméně 10 projektů		Počet projektů	0	10	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Protokoly o převzetí prací podepsané smluvními stranami nebo konečná povolení vydaná příslušnými stavebními úřady pro nejméně deset projektů.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
156	Investice č. 2: Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití	Cílová	Vstup všech smluv uzavřených mezi Státním investičním fondem a vybranými předkladateli projektů týkajících se brownfieldů v platnost		Počet projektů		30	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Vstup všech smluv týkajících se regenerace brownfieldů ve veřejném vlastnictví pro nepodnikatelské využití v platnost v návaznosti na přípravu dotačního programu. Projekty podporované z dotačního programu jsou zaměřeny na provádění energeticky účinných renovací nebo na přeměnu brownfieldů na přírodní úložiště uhlíku. Pokud jde o podporu renovačních činností, výzva stanoví, aby nejméně 90 % nákladů podporovalo energeticky účinné renovace. Požadavky výzev k předkládání projektů musí zajistit, aby alespoň 70 % vzniklého stavebního a demoličního odpadu bylo připraveno k opětovnému použití a recyklaci. Celkem bude zadáno nejméně 30 projektů a nejméně 20 % investic bude vyhrazeno na projekty zaměřené na přeměnu brownfieldů na přírodní úložiště uhlíku.
157	Investice č. 2: Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití	Cílová	Předložení osvědčení o dokončení pro nejméně 30 projektů		Počet projektů	0	30	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Protokoly o převzetí prací podepsané smluvními stranami nebo konečná povolení vydaná příslušnými stavebními úřady u nejméně 30 projektů.
158	Investice č. 3: Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití	Cílová	Vstup všech smluv na veřejnou zakázku týkající se regenerace brownfieldů ve veřejném vlastnictví pro podnikatelské využití v platnost		Počet projektů		20	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Vstup všech smluv na regeneraci brownfieldů ve veřejném vlastnictví pro podnikatelské využití v platnost v návaznosti na přípravu dotačního programu. Vybrané projekty budou zaměřeny na podporu demolice a energeticky účinné výstavby nebo energeticky účinné renovace. Pokud jde o financování demolic a energeticky účinné výstavby, bude zajištěno, aby vybrané projekty byly takového druhu, že i) nové budovy budou mít potřebu primární energie (PED), která je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie; II) rozsáhlá renovace není možná z technických, zdravotních/bezpečnostních důvodů nebo z důvodů vhodnosti pro daný účel; III) v místě, kde se předchozí budova nacházela, musí být využito maximálně 5 % nových pozemků. To vylučuje možnost demolice budov na jednom místě a výstavby jiné budovy na jiném místě.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Pokud jde o podporu renovačních činností, bude zajištěno, aby nejméně 90 % nákladů podporovalo energeticky účinné renovace. Požadavky výzev k předkládání projektů musí zajistit, aby alespoň 70 % vzniklého stavebního a demoličního odpadu bylo připraveno k opětovnému použití a recyklaci. Celkem bude zadáno nejméně 20 projektů.
159	Investice č. 3: Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití	Cílová	Předložení osvědčení o dokončení u nejméně 20 projektů		Počet projektů	0	20	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Protokoly o převzetí prací podepsané smluvními stranami nebo konečná povolení vydaná příslušnými stavebními úřady pro nejméně 20 projektů.

P. SLOŽKA 2.9: PODPORA BIODIVERZITY A BOJ SE SUCHEM

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzev vyplývajících z nízké retence vody a dopadu změny klimatu v Česku. Cílem této složky je zlepšit ochranu před suchem a povodněmi zvýšením zadržování vody v krajině a v městských oblastech. Plánují se také investice do ochrany lokalit soustavy Natura 2000 a zvláště chráněných území (ZCHÚ).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

P.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Novela vodního zákona

Cílem reformy je novelizovat vodní zákon, aby bylo možné systematičtěji řešit sucho a nedostatek vody. Změna vymezí rámec pro prevenci a monitorování sucha, povinnosti příslušných orgánů a kontrolní mechanismy. Jejím cílem bude zřízení krajských komisí s pravomocí vyhlašovat „stav nedostatku vody“ a uplatňovat odpovídající omezení užívání vody v kraji v souladu s plány zvládání sucha.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Investice č. 1: Ochrana proti suchu a protipovodňová ochrana města Brna

Cílem opatření je zlepšit brněnské protipovodňové zábrany a revitalizovat řeku Svratku. Sestává z několika intervencí, které mohou mimo jiné zahrnovat přírodě blízká řešení (například přirozené vylití zvýšené hladiny vody v povodích na louky, zřizování přírodních nádrží a záplavových území nebo vytváření mokřadů).

Investice č. 2: Hospodaření se srážkovými vodami v městských aglomeracích

Cílem této investice je zpomalit odtoky a zvýšit zadržování vody v městských aglomeracích. Investice spočívá ve více projektech, které mohou mimo jiné zahrnovat vytváření vsakovacích pásů a nádrží, dešťových zahrad, podzemních vsakovacích zařízení, drenáží, podzemních retenčních nádrží a zelených střech.

Investice č. 3: Péče o území soustavy Natura 2000 a péče o chráněné druhy rostlin a živočichů

Cílem investice je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a biologickou rozmanitost v Česku. Spočívá v opatřeních uvedených v plánech péče pro obnovu a revitalizaci lokalit Natura 2000 (zvláště chráněné oblasti a lokality významné pro Společenství) a lokalit chráněných na vnitrostátní úrovni a pro péči o zvláště chráněné druhy.

Investice č. 4: Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

Cílem investice je umožnit systémové zadržování vody v krajině. Spočívá v realizaci opatření, kterými jsou mimo jiné zlepšování druhové a prostorové skladby lesů, ochrana nelesních stanovišť, tvorba nebo obnova mokřadů a tůní, revitalizace vodních toků, obnova krajinných prvků, výsadba dřevin mimo les a další související opatření.

Reforma č. 2: Zavedení krajinné politiky a plánování krajiny

Cílem reformy je zavést integrovanou správu a plánování krajiny, zajištění meziodvětvové koordinace a zapojení více zúčastněných stran. Spočívá v přijetí dokumentu o integrované krajinné politice.

P.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
160	Reforma č. 1: Novela vodního zákona	Milník	Změna zákona o vodohospodářství (zákon č. 254/2001 Sb.), jejímž cílem je systémový přístup k řízení sucha a nedostatku vody	Vstup novely vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.) v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Bude přijata novela vodního zákona, která vymezí rámec pro předcházení suchu a nedostatku vody sledováním sucha, zřízením kontrolních mechanismů a vymezením povinností příslušných orgánů. Bude zřízena krajská a ústřední komise pro prevenci, monitorování a zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Budou vypracovány a schváleny krajské a národní plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody.
161	Investice č. 1: Ochrana proti suchu a protipovodňová ochrana města Brna	Milník	Oznámení o zadání zakázek na projekty zaměřené na ochranu města Brna před suchem a povodněmi	Oznámení o zadání všech zakázek.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Oznámení o zadání všech zakázek na projekty ochrany proti suchu a protipovodňové ochrany města Brna.
162	Investice č. 1: Ochrana proti suchu a protipovodňová ochrana města Brna	Milník	Předávací protokol (protokoly) k projektu protipovodňové ochrany	Předávací protokol (protokoly) projektu				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Předávací protokol (protokoly) vydává a podepisuje konstruktér a zástupce města Brna, což prokazuje, že stavební práce jsou akceptovány.
163	Investice č. 2: Hospodaření se srážkovými vodami v městských aglomeracích	Cílová	Opatření hospodaření se srážkovými vodami v městských oblastech		Odhadovaný objem m^3 zadržované dešťové vody	0	20 000	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Na podporu projektů zadržování dešťové vody bude zahájena výzva k hospodaření se srážkovou vodou v městských oblastech. Odhaduje se, že podporované projekty kumulativně zadrží nejméně 20 000 $m^{3dešťové vody}$.
164	Investice č. 3: Chráněné oblasti, včetně lokalit sítě Natura 2000 a chráněné druhy rostlin a živočichů	Cílová	Projekty, jejichž cílem je péče o chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o chráněné druhy rostlin a živočichů.		Hektarů	0	150 000	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Bude zahájena výzva ohledně správy lokalit sítě Natura 2000 a chráněných oblastí a ohledně péče o zvláště chráněné druhy s cílem podpořit i) opatření na ochranu lokalit sítě Natura 2000 a chráněných lokalit a na ochranu zvláště chráněných druhů a ii) podkladové a monitorovací studie. Odhaduje se, že podporované projekty kumulativně pokryjí alespoň 150 000 ha.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
165	Investice č. 4: Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu	Cílová	Projekty pro adaptaci vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu		Projekty	0	2 500	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Budou zahájeny výzvy týkající se adaptace ekosystémů na změnu klimatu s cílem podpořit 1) projekty pro vodní, nelesní a lesní ekosystémy a 2) studie o zadržování vody. U 2500 projektů budou vydána závěrečná hodnocení. Studie o zadržování vody se mají kumulativně týkat přibližně 4 000 km² území povodí.
262	Reforma č. 2: Zavedení krajinné politiky a plánování krajiny	Milník	Přijetí integrované krajinné politiky a plánování krajiny	Přijetí krajinné politiky				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Přijetí dokumentu o integrované krajinné politice vládou. Tato politika vytvoří příznivé prostředí pro udržitelné hospodaření s půdou ve veřejném i soukromém sektoru. Politika se zabývá alespoň těmito tématy: biologická rozmanitost, vodní hospodářství, lesnictví a kulturní dědictví.

Q. SLOŽKA 2.10 CENOVĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení současné a stupňující se krize dostupnosti bydlení. Jejím cílem je zvýšit nabídku cenově dostupného bydlení poskytováním zvýhodněných a podřízených úvěrů investorům a zřízením fondu pro společné investice veřejného a soukromého sektoru na nákup, rekonstrukci a výstavbu dostupného bydlení.

Složka sestává z reformy bydlení, poradenského centra pro bydlení a sítě regionálních poradenských center pro bydlení a tří finančních nástrojů zaměřených na maximalizaci přístupu k financování a využití soukromého kapitálu:

- Nástroje pro poskytování zvýhodněných úvěrů
- Nástroje pro poskytování podřízených úvěrů
- Fondu pro společné investice veřejného a soukromého sektoru

Tato složka podporuje plnění doporučení pro zemi týkajících se posílení poskytování sociálního a cenově dostupného bydlení, mimo jiné přijetím zvláštního legislativního rámce pro sociální bydlení a lepší koordinací jednotlivých subjektů (doporučení č. 3 na rok 2022).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

OTÁZKA Č. 1: Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Zákon o dostupném bydlení

Cílem reformy je zvýšit cenovou dostupnost bydlení přijetím právního aktu o podpoře bydlení. Reforma spočívá v tom, že vstoupí v platnost právní ustanovení, která zavádějí mechanismy, jež žadatelům pomáhají nalézt bydlení, a motivují k využívání prázdného bydlení tím, že pomáhají nájemníkům plnit jejich povinnosti vůči pronajímatelům.

Investice č. 3: Nástroj pro společné investice

Toto opatření spočívá ve veřejné investici do nástroje pro společné investice veřejného a soukromého sektoru, jehož cílem je zlepšit přístup k dostupnému bydlení v Česku. Nástroj funguje prostřednictvím přímých investic do nemovitostí. Na základě investice z Nástroje pro oživení a odolnost je cílem nástroje zpočátku investovat nejméně 39 574 000 EUR.

Nástroj spravuje Národní rozvojová investiční společnost jakožto prováděcí partner.

Za účelem uskutečnění investice do nástroje podepíší Česko a Národní rozvojová investiční společnost prováděcí dohodu, která obsahuje:

1) Popis rozhodovacího procesu v rámci nástroje: Konečné rozhodnutí o investicích nástroje přijímá investiční výbor nebo jiný příslušný rovnocenný řídící orgán a schvaluje je většina hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.

2) Klíčové požadavky související investiční politiky, které zahrnují:
   a) Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné.

   b) Požadavek na dodržování zásady „významně nepoškozovat významně“, jak je stanoveno v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Investiční politika vylučuje ze způsobilosti zejména tento seznam

činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití,8 ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty,9 iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadů. Investiční politika dále vyžaduje, aby koneční příjemci nástroje dodržovali příslušné právní předpisy EU a vnitrostátní právní předpisy v oblasti životního prostředí.

   c) Požadavek, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí stejných nákladů.
   d) Požadavek, aby všechny podpořené renovace zahrnovaly renovace zaměřené na energetickou účinnost.

3) Částka, na kterou se vztahuje prováděcí dohoda, struktura poplatků pro prováděcího partnera a požadavek na opětovné investování veškerých prostředků získaných z předchozích operací v souladu s investiční politikou nástroje.

4) Požadavky na monitorování, audit a kontrolu, včetně těchto povinností:
   a) Popisu monitorovacího systému prováděcího partnera, který bude podávat zprávy o mobilizovaných investicích.
   b) Popisu postupů prováděcího partnera, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu případů podvodů, korupce a střetu zájmů.
   c) Povinnost ověřit způsobilost každé operace v souladu s požadavky stanovenými v prováděcí dohodě před přijetím závazku k financování operace.
   d) Povinnosti provádět následné audity založené na posouzení rizik v souladu s plánem auditu Národní rozvojové investiční společnosti. Tyto audity ověřují i) účinnost kontrolních systémů, včetně odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů; dodržování zásady „významně nepoškozovat“ a pravidel státní podpory; a iii) dodržení požadavku, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi na pokrytí stejných nákladů podporu z jiných nástrojů Unie. Audity rovněž ověřují legalitu operací a dodržování podmínek příslušné prováděcí dohody.

Provádění opatření bude dokončeno do 31. srpna 2026.

[8] S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, jež jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod na provoz bez fosilních paliv.
[9] Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, musí být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

OTÁZKA Č. 2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
263	Reforma č. 1: Zákon o dostupném bydlení	Milník	Zákon o dostupném bydlení	Vstup právních předpisů v platnost				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	V platnost vstoupí zákon, který zavede mechanismy, jež žadatelům pomohou najít bydlení a přinesou pobídky k využívání neobsazených bytů tím, že pomohou nájemcům plnit jejich povinnosti vůči pronajímatelům. Na základě vhodného odůvodnění může být uplatněno přechodné období. Toto přechodné období začíná zveřejněním aktu v Úředním věstníku a je spojeno s technickými nebo technologickými omezeními.
270	Investice č. 3: Nástroj pro společné investice	Milník	Prováděcí dohoda	Vstup prováděcí dohody v platnost				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2024	Vstup prováděcí dohody v platnost.
271	Investice č. 3: Nástroj pro společné investice	Cílová	Právní dohoda podepsaná s konečnými příjemci		% (v procentech)	0	100	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Národní rozvojová investiční společnost uzavřela s nástrojem pro společné investice právní smlouvu o financování na částku potřebnou k využití 100 % investice Nástroje pro oživení a odolnost do nástroje (se zohledněním poplatků za vedení účtu).
272	Investice č. 3: Nástroj pro společné investice	Milník	Převod prostředků	Potvrzení o převodu				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Po vstupu v platnost pozměněné prováděcí dohody, která zajišťuje, aby veškeré zpětné toky byly reinvestovány v souladu s investiční politikou nástroje a nebyly použity ke splácení úvěrů v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, převede Česko pro tento nástroj Národní rozvojové investiční společnosti částku ve výši 39 574 000 EUR.

OTÁZKA Č. 3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice č. 1: Nástroj pro poskytování zvýhodněných úvěrů

Toto opatření spočívá ve veřejné investici do nástroje pro poskytování zvýhodněných úvěrů s cílem motivovat k soukromým investicím a zlepšit přístup k financování v oblasti dostupného bydlení v Česku. Nástroj funguje tak, že poskytuje zvýhodněné úvěry přímo soukromému sektoru i subjektům veřejného sektoru, které se zabývají podobnými činnostmi. Na základě investice z Nástroje pro oživení a odolnost má nástroj poskytnout zpočátku financování ve výši nejméně 170 460 000 EUR.

Nástroj spravuje Státní fond pro podporu investic jakožto prováděcí partner. Nástroj zahrnuje tuto produktovou řadu: zvýhodněné úvěry. Tento produkt má poskytovat zvýhodněné úvěry na projekty, které přispívají ke zvýšení dostupnosti nájemního bydlení. Podporované činnosti se zaměří na rekonstrukce stávajících bytových jednotek, přestavbu budov na bytové jednotky, pořízení bytových jednotek a výstavbu nových bytových jednotek.

Za účelem uskutečnění investice do nástroje podepíší Česko a Státní fond pro podporu investic prováděcí dohodu, která obsahuje:

1) Popis rozhodovacího procesu v rámci nástroje: Konečné rozhodnutí o investicích nástroje přijímá investiční výbor nebo jiný příslušný rovnocenný řídící orgán a schvaluje je většina hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.

2) Klíčové požadavky související investiční politiky, které zahrnují:
   a) Popis finančního produktu (produktů) a způsobilých konečných příjemců.
   b) Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné.
   c) Požadavek na dodržování zásady „významně nepoškozovat významně“, jak je stanoveno v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Investiční politika vylučuje ze způsobilosti zejména tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití,10 ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty,11 iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadů. Investiční politika dále vyžaduje, aby koneční příjemci nástroje dodržovali příslušné právní předpisy EU a vnitrostátní právní předpisy v oblasti životního prostředí.
   d) Požadavek, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí stejných nákladů.
   e) Požadavek, aby všechny podpořené renovace zahrnovaly renovace zaměřené na energetickou účinnost.

[10] S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, jež jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod na provoz bez fosilních paliv.

[11] Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, musí být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

3) Částku, na kterou se vztahuje prováděcí dohoda, strukturu poplatků pro prováděcího partnera a požadavek na reinvestování veškerých zpětných toků v souladu s investiční politikou nástroje, pokud nejsou použity na splácení úvěrů v rámci Nástroje pro oživení a odolnost.
4) Požadavky na monitorování, audit a kontrolu, včetně těchto povinností:
   a) Popisu monitorovacího systému prováděcího partnera, který bude podávat zprávy o mobilizovaných investicích.
   b) Popisu postupů prováděcího partnera, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu případů podvodů, korupce a střetu zájmů.
   c) Povinnost ověřit způsobilost každé operace v souladu s požadavky stanovenými v prováděcí dohodě před přijetím závazku k financování operace.
   d) Povinnosti provádět následné audity založené na posouzení rizik v souladu s plánem auditu Státního fondu pro podporu investic. Tyto audity ověřují i) účinnost kontrolních systémů, včetně odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů; dodržování zásady „významně nepoškozovat“ a pravidel státní podpory; a iii) dodržení požadavku, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi na pokrytí stejných nákladů podporu z jiných nástrojů Unie. Audity rovněž ověřují legalitu operací a dodržování podmínek příslušné prováděcí dohody.

Provádění opatření bude dokončeno do 31. srpna 2026.

Investice č. 2: Nástroj pro poskytování podřízených úvěrů

Toto opatření spočívá ve veřejné investici do nástroje pro poskytování podřízených úvěrů s cílem motivovat k soukromým investicím a zlepšit přístup k financování v oblasti dostupného bydlení v Česku. Nástroj funguje tak, že poskytuje podřízené úvěry přímo soukromému sektoru i subjektům veřejného sektoru, které se zabývají podobnými činnostmi.

Nástroj spravuje Národní rozvojová banka jakožto prováděcí partner. Nástroj zahrnuje tuto produktovou řadu: podřízené úvěry. Tento produkt má poskytovat podřízené úvěry na projekty, které přispívají ke zvýšení dostupnosti nájemního bydlení. Podporované činnosti se zaměří na nákup, rekonstrukce stávajících bytových jednotek, přestavbu budov na bytové jednotky a výstavbu nových bytových jednotek.

Za účelem uskutečnění investice do nástroje podepíší Česko a Národní rozvojová banka prováděcí dohodu, která obsahuje:

1) Popis rozhodovacího procesu v rámci nástroje: Konečné rozhodnutí o investicích nástroje přijímá investiční výbor nebo jiný příslušný rovnocenný řídící orgán a schvaluje je většina hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.

2) Klíčové požadavky související investiční politiky, které zahrnují:
   a) Popis finančního produktu (produktů) a způsobilých konečných příjemců.
   b) Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné.
   c) Požadavek na dodržování zásady „významně nepoškozovat významně“, jak je stanoveno v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Investiční politika vylučuje ze způsobilosti zejména tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného

využití,12 ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty,13 iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadů. Investiční politika dále vyžaduje, aby koneční příjemci nástroje dodržovali příslušné právní předpisy EU a vnitrostátní právní předpisy v oblasti životního prostředí.

d) Požadavek, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí stejných nákladů.
e) Požadavek, aby všechny podpořené renovace zahrnovaly renovace zaměřené na energetickou účinnost.

3) Částku, na kterou se vztahuje prováděcí dohoda, strukturu poplatků pro prováděcího partnera a požadavek na reinvestování veškerých zpětných toků v souladu s investiční politikou nástroje, pokud nejsou použity na splácení úvěrů v rámci Nástroje pro oživení a odolnost.

4) Požadavky na monitorování, audit a kontrolu, včetně těchto povinností:
   a) Popisu monitorovacího systému prováděcího partnera, který bude podávat zprávy o mobilizovaných investicích.
   b) Popisu postupů prováděcího partnera, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu případů podvodů, korupce a střetu zájmů.
   c) Povinnost ověřit způsobilost každé operace v souladu s požadavky stanovenými v prováděcí dohodě před přijetím závazku k financování operace.
   d) Povinnosti provádět následné audity založené na posouzení rizik v souladu s plánem auditu Národní rozvojové banky. Tyto audity ověřují i) účinnost kontrolních systémů, včetně odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů; dodržování zásady „významně nepoškozovat“ a pravidel státní podpory; a iii) dodržení požadavku, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi na pokrytí stejných nákladů podporu z jiných nástrojů Unie. Audity rovněž ověřují legalitu operací a dodržování podmínek příslušné prováděcí dohody.

Provádění opatření bude dokončeno do 31. srpna 2026.

[12] S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, jež jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod na provoz bez fosilních paliv.
[13] Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, musí být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

OTÁZKA Č. 4: Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
264	Investice č. 1: Nástroj pro poskytování zvýhodněných úvěrů	Milník	Prováděcí dohoda	Vstup prováděcí dohody v platnost				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2024	Vstup prováděcí dohody v platnost.
265	Investice č. 1: Nástroj pro poskytování zvýhodněných úvěrů	Cílová	Právní dohody podepsané s konečnými příjemci		% (v procentech)	0	100	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Státní fond pro podporu investic uzavřel s konečnými příjemci právní smlouvy o financování na částku potřebnou k využití 100 % investice Nástroje pro oživení a odolnost do nástroje (se zohledněním poplatků za vedení účtu).
266	Investice č. 1: Nástroj pro poskytování zvýhodněných úvěrů	Milník	Převod prostředků	Potvrzení o převodu				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Česko převede do Státního fondu pro podporu investic částku ve výši 170 460 000 EUR určenou na tento nástroj.
267	Investice č. 2: Nástroj pro podřízené úvěry	Milník	Prováděcí dohoda	Vstup prováděcí dohody v platnost				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2024	Vstup prováděcí dohody v platnost.
268	Investice č. 2: Nástroj pro podřízené úvěry	Cílová	Právní dohody podepsané s konečnými příjemci		% (v procentech)	0	100	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Národní rozvojová banka uzavřela s konečnými příjemci právní smlouvy o financování na částku potřebnou k využití 100 % investice Nástroje pro oživení a odolnost do nástroje (se zohledněním poplatků za vedení účtu).
269	Investice č. 2: Nástroj pro podřízené úvěry	Milník	Převod prostředků	Potvrzení o převodu				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Česko převede na nástroj 20091000 EUR Národní rozvojové bance.

R. SLOŽKA 3.1: INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU DIGITALIZACE

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzev souvisejících s digitální transformací systému vzdělávání, zejména k posílení digitální gramotnosti a výpočetního myšlení žáků a k podpoře využívání digitálních technologií ze strany učitelů. Toho bude dosaženo revizí učebních plánů pro základní a sekundární vzdělávání s cílem posílit výuku IT, rozšířit její rozsah na pokročilé digitální technologie a podpořit digitální dovednosti ve všech vzdělávacích oblastech. Složka podpoří také digitální dovednosti učitelů a zlepší úroveň digitálního vybavení škol. Cílem této složky je také řešit digitální propast, která se prohloubila v důsledku dlouhodobého uzavření škol, a to zřízením fondu pro mobilní digitální zařízení, která budou k dispozici znevýhodněným žákům a studentům. Konečným cílem složky je přizpůsobit vzdělávání měnícím se potřebám trhu práce, řešit nedostatek IT odborníků a pokročilých digitálních dovedností u ekonomicky aktivního obyvatelstva a zajistit dlouhodobou zaměstnatelnost.

Reformy v rámci této složky podporují plnění doporučení č. 2 z roku 2019, podle něhož má Česko zvýšit kvalitu a inkluzivnost systémů vzdělávání a odborné přípravy, mimo jiné podporou technických a digitálních dovedností a podporou učitelského povolání, a doporučení č. 2 z roku 2020, podle něhož má Česko podporovat zaměstnanost aktivními politikami na trhu práce, poskytováním dovedností (včetně digitálních dovedností) a přístupem k digitálnímu učení.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s ohledem na popis opatření a zmírňující kroky uvedené v plánu v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

R.1 Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Reforma kurikula a posílení IT vzdělávání

Cílem opatření je podpořit digitální gramotnost a dovednosti v oblasti informačních technologií prostřednictvím revize učebních osnov na základních, nižších středních a vyšších středních školách (*gymnázium*). Toto opatření spočívá ve schválení nového kurikula na podporu digitální gramotnosti a informatického myšlení.

Investice č. 1: Podpora revidovaného kurikula a digitálních dovedností učitelů

Cílem opatření je podpořit provádění revidovaného kurikula a Rámce digitálních dovedností učitelů (DigCompEdu) ve školách. Opatření spočívá v podpoře odborné přípravy pedagogických pracovníků v oblasti digitálních dovedností.

Investice č. 2: Digitální vybavení pro školy

Cílem opatření je zabránit digitálnímu vyloučení tím, že se zajistí, aby digitální vybavení bylo dostupné všem žákům. Toto opatření spočívá v poskytování finančních prostředků školám na nákup IT vybavení.

R.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
168	Reforma č. 1: Reforma kurikula a posílení IT vzdělávání	Milník	Schválení nových vzdělávacích programů posilujících digitální gramotnost a výpočetní myšlení	Schválení nových vzdělávacích programů pro základní školy, školy nižší sekundární úrovně a gymnázia Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2021	Nové vzdělávací programy • posílí výuku informatiky z hlediska počtu vyučovacích hodin, • rozšíří oblast výuky informatiky o nové oblasti, jako je zpracování a modelování dat, kódování a programování, robotika, rozšířená realita, virtuální realita a digitální technologie, • Zavedou digitální kompetence jako jedny z klíčových kompetencí, • bude podporovat využívání digitálních technologií ve všech vzdělávacích oblastech, včetně předmětů, které se netýkají IT.
170	Investice č. 1: Podpora revidovaného kurikula a digitálních dovedností učitelů	Milník	Vytvoření digitální platformy pro účinné sdílení vzdělávacích zdrojů	Plně funkční digitální platforma				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2024	Digitální platforma v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytne učitelům přístup ke stávajícímu vzdělávacímu obsahu (např. digitální vzdělávací zdroje, webináře nebo e-learningové kurzy). Vytvoří propojení se stávajícími databázemi digitálních vzdělávacích materiálů.
171	Investice č. 1: Podpora revidovaného kurikula a digitálních dovedností učitelů	Cílová	Počet škol, jejichž pedagogičtí pracovníci absolvovali odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností nebo počítačové gramotnosti		Číslo	0	4 000	ČTVRTLETÍ	2026	4000 škol absolvuje odbornou přípravu pedagogických pracovníků v oblasti digitálních dovedností nebo počítačové gramotnosti.
172	Investice č. 2: Digitální vybavení pro školy	Cílová	Počet digitálních zařízení zakoupených školami pro distanční výuku		Číslo	0	74 000	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2020	Školy za účelem dálkového studia zakoupily nejméně 74000 digitálních zařízení (tabletů, notebooků, mobilních telefonů atd.). Finanční prostředky na IT vybavení pro distanční vzdělávání získalo nejméně 4102 základních a středních škol.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
173	Investice č. 2: Digitální vybavení pro školy	Cílová	IT vybavení pro školy		Číslo	0	4 800	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2025	IT vybavení obdrží alespoň 4800 škol.
174	Investice č. 2: Digitální vybavení pro školy	Cílová	Počet škol podpořených digitálními technologiemi a vybavením na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT		Číslo	0	9 260	ČTVRTLETÍ	2024	Z celkového počtu přibližně 10000 škol je nejméně 9260 škol vybaveno jak základními, tak pokročilými digitálními technologiemi, které jsou nezbytné pro podporu digitální gramotnosti a výuku nové informatiky podle revidovaných vzdělávacích programů.

S. SLOŽKA 3.2: ADAPTACE ŠKOLNÍCH PROGRAMŮ

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzev v oblasti terciárního a základního, resp. nižšího sekundárního vzdělávání. Na úrovni terciárního vzdělávání se složka zaměřuje na zvýšení kapacit vysokých škol a přizpůsobení studijních programů novým formám vzdělávání a novým oborům, zejména digitální odbornosti, v souladu s měnícími se potřebami trhu práce. Budou podpořena i nová vysokoškolská zařízení s cílem rozšířit a modernizovat terciární vzdělávání v oblasti lékařských a farmaceutických věd. Na úrovni základního a nižšího sekundárního vzdělávání se složka zaměřuje na řešení rostoucích nerovností ve vzdělávání poskytováním vícevrstvé podpory znevýhodněným školám, doučováním žáků ohrožených neúspěchem a posilováním schopností učitelů a odborníků vyučovat v heterogenních třídách.

Složka podporuje plnění doporučení č. 2 z roku 2019, podle něhož má Česko zvýšit kvalitu a inkluzivnost systémů vzdělávání a odborné přípravy, mimo jiné podporou technických a digitálních dovedností a podporou učitelského povolání, a doporučení č. 2 z roku 2020, podle něhož má Česko podporovat zaměstnanost aktivními politikami na trhu práce, poskytováním dovedností (včetně digitálních dovedností) a přístupem k digitálnímu učení.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s ohledem na popis opatření a zmírňující kroky uvedené v plánu v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

S.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce

Cílem reformy je zahájit a urychlit transformaci vysokých škol, pokud jde o obsah i formy výuky.

Toto opatření spočívá v akreditaci nejméně 35 nových studijních programů.

Investice č. 1: Výstavba vybraných klíčových akademických pracovišť

Cílem opatření je rozšířit vybavení vysokých škol v oblasti lékařství, biomedicíny a farmaceutické vědy. Opatření spočívá ve výstavbě vybraných univerzitních zařízení.

Reforma č. 2: Podpora znevýhodněných škol

Cílem reformy je řešit rostoucí nerovnosti mezi vzdělávacími výsledky škol a zajistit rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání.

Toto opatření sestává z cíleného podpůrného programu určeného zranitelným školám, který se zaměřuje na odbornou přípravu pedagogických pracovníků a zavádí indexové financování, jež odráží míru socioekonomického znevýhodnění škol.

Investice č. 2: Programy doučování

Cílem investice je zajistit doučování pro žáky ze znevýhodněného socioekonomického prostředí, jejichž studijní výsledky se zhoršily v důsledku dlouhodobého uzavření školy. Podle zpráv České školní inspekce se odhaduje, že 50000 žáků zaostává a potřebuje doučování z důvodu nedostatečné účasti při on-line výuce během desetiměsíčního uzavření škol. Cílem investice je zabránit dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky a školami v důsledku sociálního nebo jiného znevýhodnění. 4000 škol pořádá programy doučování. Očekává se, že

díky tomuto počtu škol bude zajištěno doučování prostřednictvím 500000 individuálních přihlášek žáků do doučovacích kurzů. To znamená, že stejný žák může využívat doučování v několika předmětech (např. matematika, angličtina). Cílem opatření je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Školy a učitelé mohou samostatně určit, kteří žáci jsou považováni za ohrožené školním neúspěchem.

Vyhodnocení dopadů tohoto opatření bude zveřejněno (např. jak opatření pomohlo obnovit studijní návyky a získat znalosti předepsané vzdělávacími programy v matematice, českém jazyce a cizím jazyce).

Investice bude dokončena do 31. prosince 2023.

S.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
176	Reforma č. 1: Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce	Milník	Zahájení programu na podporu transformace vysokých škol	Zahájení programu Ministerstvem školství				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Program podpoří adaptaci vysokých škol na nové formy učení a zavádění nových studijních programů. Odvětví, která mají být z programu podporována, se určí na základě analýzy ekonomických údajů a po konzultaci se sociálními partnery. Pozornost bude věnována rychle rostoucím odvětvím s vysokou přidanou hodnotou, která trpí nedostatkem vysoce kvalifikovaných odborníků, jako je kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, Průmysl 4.0 nebo služby elektronické veřejné správy. Cílem bude podpořit nejméně 20 vysokých škol.
177	Reforma č. 1: Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce	Cílová	Počet nově akreditovaných studijních programů		Číslo	0	35	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Akreditaci získá nejméně 35 nových studijních programů.
179	Investice č. 1: Rozvoj vybraných klíčových akademických pracovišť	Milník	Zadání zakázek na výstavbu nových vysokoškolských zařízení	Oznámení o zadání zakázek na výstavbu nových vysokoškolských zařízení				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Oznámení o zadání veřejných zakázek na výstavbu nových vysokoškolských zařízení s cílem vybudovat 100 000 m² nových vysokoškolských areálů včetně materiálního vybavení v členění: 1. Mephared 2 (Univerzita Karlova, Hradec Králové) – 58 092 m² 2. Biocentrum (Univerzita Karlova, Praha-Albertov) – 33 934 m² 3. BioPharmaHub (Masarykova univerzita v Brně) – 19 035 m².
180	Investice č. 1: Výstavba vybraných klíčových akademických pracovišť	Cílová	Počet metrů čtverečních nového vysokoškolského areálu		Číslo	0	95 000	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Bude vybudováno nejméně 95 000 m² nových vysokoškolských areálů.
181	Reforma č. 2: Podpora znevýhodněných škol	Cílová	Počet podpořených znevýhodněných škol		Číslo	0	400	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Budou zahájeny výzvy s cílem podpořit školy s vysokým podílem znevýhodněných žáků. Výzvy zahrnou podporu odborné přípravy pedagogických pracovníků. Podporu obdrží alespoň 400 škol.
182	Reforma č. 2: Podpora znevýhodněných škol	Milník	Návrh indexového financování škol	Schválení návrhu na indexové				ČTVRTÉ	2025	Bude schválen návrh na indexové financování. Index zohlední několik ukazatelů socioekonomického znevýhodnění škol (například výsledky vzdělávání, podíl

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			podle socioekonomického znevýhodnění	financování Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.				ČTVRTLET		žáků se socioekonomickým nebo jiným znevýhodněním a podíl žáků s odlišným mateřským jazykem).
183	Investice č. 2: Programy doučování	Cílová	Počet škol pořádajících programy doučování		Číslo	0	4 000	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	4000 škol pořádá programy doučování. Očekává se, že díky tomuto počtu škol bude zajištěno doučování prostřednictvím 500000 individuálních přihlášek žáků do doučovacích kurzů. Cílem doučování je především pomoci žákům ohroženým školním neúspěchem obnovit učební návyky a získat znalosti předepsané učebními osnovami v matematice, českém jazyce a cizím jazyce. Vyhodnocení dopadů tohoto opatření se zveřejní.

T. SLOŽKA 3.3: MODERNIZACE SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJ TRHU PRÁCE

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení několika výzev v oblasti trhu práce a sociální péče. Zaprvé se zaměřuje na zvýšení adaptability pracovní síly rozvojem dovedností, zejména v digitální oblasti. Zadruhé se zaměřuje na řešení přetrvávajících genderových nerovností na trhu práce, zejména na nízkou účast žen s malými dětmi na trhu práce. Zatřetí se tato složka zaměřuje na modernizaci a rozšíření sociálních služeb v souladu se zásadami deinstitucionalizace a nezávislého života, jak je popisuje Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Složka podporuje plnění doporučení č. 2 z roku 2019, podle něhož má Česko podporovat zaměstnávání žen s malými dětmi, mimo jiné zlepšením přístupu k cenově dostupné péči o děti, a zaměstnávání znevýhodněných skupin, a doporučení č. 2 z roku 2020, podle něhož má Česko podporovat zaměstnanost aktivními politikami na trhu práce, poskytováním dovedností (včetně digitálních dovedností) a přístupem k digitálnímu učení.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s ohledem na popis opatření a zmírňující kroky uvedené v plánu v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

T.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Rozvoj politik na trhu práce

Cílem této reformy je podpora celoživotního učení v Česku. Reforma spočívá v řadě opatření, například:

- do 31. března 2022 bude zřízen tripartitní mechanismus, který bude zahrnovat Ministerstvo práce, Ministerstvo školství, zaměstnavatele a zástupce odborových svazů a který bude koordinovat rozvoj programů celoživotního učení v souladu s aktuální a očekávanou poptávkou po dovednostech.
- do 31. prosince 2023 bude vytvořena databáze rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, která zvýší nabídku rekvalifikačních kurzů a zlepší sladění nabídky a poptávky; databáze bude zahrnovat jak rekvalifikační programy certifikované podle zákona o zaměstnanosti, tak i kurzy nabízené odbornými školami a vysokoškolskými institucemi;
- legislativní změnu do 31. prosince 202 5 s cílem zlepšit způsob, jakým rekvalifikační kurzy pořádané Úřadem práce přiřazují uchazeče o zaměstnání, a lépe zaměřit podporu na tyto zranitelné skupiny (například zejména osoby s nízkou kvalifikací, vyloučené osoby nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením).

Reformní opatření budou dokončena do 31. prosince 2025.

Reforma č. 2: Zajištění udržitelného financování zařízení péče o děti

Cílem tohoto opatření je podpořit dostupnost cenově dostupné péče o děti mladší tří let a umožnit tak návrat rodičů, zejména matek, do zaměstnání nebo jiné pracovní činnosti po rodičovské dovolené. Reforma spočívá v novele zákona o předškolní péči o dítě, která zajistí stabilní financování pro děti mladší tří let. Změna právního předpisu má také zajistit přístup k cenově dostupné péči o děti mladší tří let ve všech regionech Česka.

Reforma bude dokončena do 31. prosince 2023.

Reforma č. 3: Reforma dlouhodobé péče

Cílem reformy je řešit výzvu spočívající v roztříštěné správě a financování dlouhodobé péče a nízkém podílu komunitních a domácích služeb v Česku. Podstatou opatření je legislativní reforma, jejímž cílem bude integrace zdravotní a sociální dlouhodobé péče, zajištění stabilního systému odpovídajícího financování kvalitních dlouhodobých služeb, poskytování pobídek pro komunitní a domácí péči, umožnění přístupu soukromých poskytovatelů a zlepšení dohledu nad sociální péčí. Do 31. prosince 2022 má být přijat systém mapování potřeb sociální a dlouhodobé péče a akční plán deinstitucionalizace.

Reforma bude dokončena do 31. prosince 2023.

Reforma č. 4: Reforma péče o ohrožené děti

Cílem reformy je zlepšit služby sociální péče pro ohrožené děti, tj. děti, jejichž základní potřeby nemohou být uspokojeny z prostředků vlastní rodiny, a to tím, že nabude účinnosti novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí a další právní předpisy a bude omezeno umisťování dětí mladších čtyř let do ústavní péče.

Reforma bude dokončena do 31. prosince 2024.

Investice č. 1: Rozvoj politik na trhu práce

Cílem opatření je zvýšit adaptabilitu pracovních sil vůči měnícím se potřebám trhu práce. Toto opatření spočívá v odborné přípravě v oblasti digitálních dovedností nebo dovedností potřebných pro Průmysl 4.0.

Investice č. 2: Zvýšení kapacity předškolních zařízení

Cílem tohoto opatření je rozšířit cenově dostupnou péči o děti, snížit nerovnosti mezi ženami a muži a podpořit rodiny s nízkými příjmy ohrožené sociálním vyloučením a špatnými výsledky vzdělávání. Investice spočívá v podpoře zřizování předškolních zařízení.

Investice č. 3: Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče

Cílem tohoto opatření je řešit nedostatečnou infrastrukturu sociální péče a potřebu podpořit proces přechodu ke komunitní sociální a dlouhodobé péči v Česku. Investice spočívá v podpoře výstavby a renovace zařízení sociální péče.

Investice č. 4: Rozvoj a modernizace infrastruktury v oblasti péče o ohrožené děti

Cílem investice je řešit nedostatečnou infrastrukturu sociální péče o ohrožené děti a podpořit proces přechodu na komunitní péči v Česku. Investice spočívá v renovaci stávajících budov, výstavbě nových zařízení a/nebo nákupu zařízení nebo bytových jednotek.

T.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
184	Reforma č. 1: Rozvoj politik na trhu práce	Milník	Zřízení tripartitního výboru pro rekvalifikace a zvyšování kvalifikace	Vstoupí v platnost vyhláška o zřízení stálého Výboru pro rekvalifikace a zvyšování kvalifikace v rámci Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity)				ČTVRTLETÍ	2022	Výbor pro rekvalifikace a další vzdělávání bude koordinovat rozvoj celoživotního vzdělávání v souladu s aktuální a očekávanou poptávkou po dovednostech. Skládá se ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, sdružení zaměstnavatelů a odborů.
185	Reforma č. 1: Rozvoj politik na trhu práce	Milník	Vstup novely zákona o zaměstnanosti v platnost	Ustanovení novely zákona o zaměstnanosti, v němž je uveden vstup novely zákona o zaměstnanosti v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Zákon: • Stanoví definici osob se zvláštními potřebami, které jsou znevýhodněny na trhu práce, • lépe zacílí podporu na tyto zranitelné skupiny (například zejména osoby s nízkou kvalifikací, vyloučené osoby nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením), • zlepšit přiřazování rekvalifikačních kurzů organizovaných Úřadem práce uchazečům o zaměstnání.
186	Reforma č. 1: Rozvoj politik na trhu práce	Milník	Databáze rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů	Zprovoznění veřejné databáze vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Databáze bude zahrnovat programy zvyšování kvalifikace a rekvalifikace certifikované podle zákona o zaměstnanosti (poskytované Úřadem práce), jakož i kurzy nabízené odbornými školami, vysokými školami a dalšími poskytovateli.
187	Investice č. 1: Rozvoj politik na trhu práce	Cílová	Počet osvědčení o odborné přípravě		Číslo	0	130 000	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Bude vydáno alespoň 130000 osvědčení o odborné přípravě v oblasti digitálních dovedností nebo dovedností potřebných pro Průmysl 4.0.
188	Reforma č. 1: Rozvoj politik na trhu práce	Cílová	Počet vybavených regionálních školicích středisek		Číslo	0	14	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Bude vybaveno nejméně 14 školicích středisek.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
190	Investice č. 2: Zvýšení kapacity předškolních zařízení	Cílová	Počet nových předškolních zařízení		Číslo	0	508	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Bude vybudováno nebo renovováno 508 předškolních zařízení.
192	Reforma č. 2: Zajištění udržitelnosti financování zařízení péče o děti	Milník	Vstup zákona o předškolní péči o děti (novela zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině) v platnost	Ustanovení zákona o péči o děti (novela zákona č. 247/2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině) s uvedením vstupu zákona v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Zákon o předškolní péči o děti (novela zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině) • zajistí stabilní financování předškolních zařízení pro děti mladší tří let, • usiluje o zajištění přístupu k cenově dostupné péči o děti mladší tří let ve všech regionech.
193	Reforma č. 3: Reforma dlouhodobé péče	Milník	Přijetí zákona o dlouhodobé péči	Ustanovení zákona o dlouhodobé péči s uvedením vstupu zákona v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Zákon o dlouhodobé péči: • se zaměřuje na integraci zdravotní a sociální dlouhodobé péče, • zajišťuje vysoké standardy kvality pro všechny druhy služeb dlouhodobé péče; • podporuje komunitní péči a domácí péči zajišťující nezávislý život v přirozeném prostředí, • zajišťuje stabilní systém odpovídajícího financování služeb dlouhodobé péče, včetně komunitní a domácí péče; • definuje pravidla pro sledování kvality péče, požadavky na personál (včetně kvalifikace) a vybavení; • umožní přístup soukromým poskytovatelům dlouhodobé péče při současném uplatňování stejných pravidel a norem kvality pro všechny poskytovatele. Na základě vhodného odůvodnění může být uplatněno přechodné období. Toto přechodné období začíná zveřejněním aktu v Úředním věstníku a je spojeno s technickými nebo technologickými omezeními.
273	Investice č. 3: Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče	Milník	Novela zákona o sociálních službách týkající se stížností	Novela zákona o sociálních službách				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Zákon o sociálních službách se pozmění, změna vstoupí v platnost a zavede mechanismus pro podávání stížností v oblasti sociálních služeb, který zajistí alespoň, aby:

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										• Klienti, jejich zákonní zástupci a rodinní příslušníci mají právo podávat stížnosti týkající se sociálních služeb jejich poskytovateli. • Stěžovatelé mají právo být informováni o tom, jak byla stížnost vyřízena. • Stěžovatelé mají právo odvolat se k orgánu nezávislému na poskytovateli služeb a tento orgán posuzuje odvolání jak z hlediska jejich opodstatněnosti, tak z hlediska procesního. • Poskytovatelé služeb i příslušný odvolací orgán nebo orgány vedou evidenci obdržených stížností.
195	Investice č. 3: Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče	Cílová	Počet vybudovaných nebo renovovaných zařízení sociální péče		Počet zařízení	0	200	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Výstavba nebo renovace nejméně 200 zařízení. Vydání interní metodiky pro kontrolu sociálních služeb. Metodika stanoví Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením jako jeden ze zdrojů požadavků, které mají inspektoři kontrolovat. Kromě toho budou po vydání této nové metodiky inspekce zkontrolovány sociální služby poskytované ve 30 již existujících zařízeních s kapacitou více než 25 osob.
196	Investice č. 3: Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče	Cílová	T1: Počet nízkoemisních vozidel zakoupených pro poskytovatele služeb sociální prevence, poradenství nebo domácí péče		Číslo	0	251	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Bude zakoupeno nejméně 251 nízkoemisních vozidel, z toho: • nejméně 100 bateriových elektrických automobilů; • maximálně 151 plug-in hybridních vozidel.
274	Investice č. 4: Rozvoj a modernizace infrastruktury v oblasti péče o ohrožené děti	Milník	Výzva k předkládání projektů v oblasti bydlení pro ohrožené děti	Volejte				ČTVRTLETÍ	2024	Bude zveřejněna alespoň jedna výzva k předkládání projektů na pořízení bydlení pro ohrožené děti. Příslušná výzva (výzvy) vyžaduje (vyžadují) toto: 1. Každá bytová jednotka nesmí být větší než 200 m^2 a musí mít ložnice určené pro nejvýše dvě děti. 2. Pokoje určené pro dvě děti nesmí být menší než 12,25 m^2 a pokoje určené pro jedno dítě nesmí být menší než 8 m^2. 3. Bytové jednotky musí být užívány ohroženými dětmi nejpozději do dvanácti měsíců od jejich pořízení.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										4. Bytové jednotky musí být využívány pro sociální účely po dobu nejméně deseti let.
275	Investice č. 4: Rozvoj a modernizace infrastruktury v oblasti péče o ohrožené děti	Milník	Zveřejnění výzvy k předkládání projektů týkajících se zařízení pro ohrožené děti	Výzva k předkládání projektů				ČTVRTLETÍ	2024	Bude zveřejněna alespoň jedna výzva k předkládání projektů na nákup, renovaci nebo výstavbu zařízení pro ohrožené děti. Příslušná výzva (výzvy) vyžaduje (vyžadují) toto: 1. Každé zařízení sestává nejvýše ze tří bytů, každý byt je určen pro nejvýše šest dětí a na každý byt připadá nejvýše šest dětí. 2. Pokoje určené pro dvě děti nesmí být menší než 12,25 m^2 a pokoje určené pro jedno dítě nesmí být menší než 8 m^2. 3. Všechny renovace musí zahrnovat přinejmenším další energeticky účinné renovace. 4. Všechny nové stavby musí mít potřebu primární energie alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 5. Zařízení musí být využíváno pro sociální účely po dobu nejméně deseti let.
276	Reforma č. 4: Reforma péče o ohrožené děti	Milník	Vstup novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a dalších právních předpisů v platnost	Právní akt				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	V platnost vstoupí změny zákona o sociálně-právní ochraně dětí a dalších právních předpisů, které zajišťují následující: 1. je zakázáno umísťování dětí mladších čtyř let do ústavní péče, s těmito výjimkami: i) nezůstává déle než (nejvýše) dva měsíce; II) děti ve 3. nebo 4. kategorii intenzity péče; III) pokud existuje zájem na zachování sourozeneckých vazeb. 2. Ústavní péče („dětské domovy pro děti do tří let věku“) pro děti mladší čtyř let se ruší.
278	Investice č. 4: Rozvoj a modernizace infrastruktury v oblasti péče o ohrožené děti	Cílová	Byty a domy		Byty a domy	0	61	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Na základě výzvy (výzev) k předkládání projektů v rámci milníků 274, 275 nebo jiných výzev uplatňujících stejné požadavky bude pořízeno, postaveno nebo renovováno nejméně 61 bytů nebo domů.

U. SLOŽKA 4.1: SYSTÉMOVÁ PODPORA VEŘEJNÝCH INVESTIC

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzvy týkající se posílení administrativních kapacit veřejné správy v Česku. Cílem této složky je poskytovat metodickou podporu při přípravě projektů, modernizovat strategický rámec a kapacity v oblasti veřejných zakázek, podpořit přípravu investičních projektů a zvýšit počet zaměstnanců zabývajících se prováděním českého plánu pro oživení a odolnost.

Složka podporuje plnění doporučení č. 3 z roku 2019, podle něhož má Česko snížit administrativní zátěž pro investice a v oblasti zadávání veřejných zakázek podporovat soutěž více založenou na kritériích kvality, doporučení č. 3 z roku 2020, podle něhož má Česko podpořit malé a střední podniky větším využíváním finančních nástrojů k zajištění podpory likvidity, snížením administrativní zátěže a zlepšením eGovernment.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

U.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Metodická podpora při přípravě projektů v souladu s cíli EU

Reforma spočívá v institucionálních a procesních změnách a jejím cílem je zajistit budování kapacit a metodickou a informační podporu poskytovanou veřejným investorům, například obcím, krajům nebo společnostem ve vlastnictví veřejných subjektů, jež odpovídají za realizaci veřejných investic. Tuto metodickou a informační podporu poskytuje zřízené Koordinační a kompetenční centrum. Reforma se zaměří na přijetí plánu řízení Koordinačního a kompetenčního centra s podrobným popisem podpořených činností a harmonogramem jejich provádění.

Tato reforma bude provedena do 31. prosince 2023.

Reforma č. 2: Metodická podpora a modernizace veřejných investic

Reforma spočívá v institucionálních a procesních změnách a jejím cílem je podpořit přípravu a přijetí nové strategie pro zadávání veřejných zakázek a akčního plánu pro její provádění. Strategie a akční plán se zaměří alespoň na tyto priority: profesionalizace veřejných zadavatelů, udržitelné nakupování, centralizace a společné nákupy.

Tato reforma bude provedena do 31. března 2024.

Reforma č. 3: Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU

Cílem reformy je podpořit místní a regionální orgány při přípravě nejméně 300 projektových dokumentů v souladu s cíli EU.

Tato reforma se provede do 30. září 2024.

Reforma č. 4: Zvýšení účinnosti a posílení provádění národního plánu pro oživení a odolnost

Reforma spočívá v institucionálních a procesních změnách a jejím cílem je posílit administrativní kapacity pro koordinaci a provádění českého plánu pro oživení a odolnost. Budou najaty nové osoby v přepočtu na plné pracovní úvazky na podporu strategických,

analytických, koordinačních, monitorovacích, kontrolních a komunikačních činností subjektů zapojených do provádění plánu, včetně jeho koordinace a auditu. Podpořena bude také komunikační a mediální kampaň a nové funkce systému monitorování a podávání zpráv.

Tato reforma bude provedena do 31. prosince 2024.

U.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
280	Reforma č. 1: Metodická podpora při přípravě projektů v souladu s cíli EU	Milník	Zřízení Koordinačního a kompetenčního centra a přijetí plánu jeho řízení	Je zřízeno Koordinační a kompetenční centrum a je přijat plán jeho řízení				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Je zřízeno Koordinační a kompetenční centrum, které poskytuje metodickou podporu při přípravě projektů v souladu s cíli EU. Plán řízení obsahuje popis plánovaných činností střediska s harmonogramem jejich přípravy. Činnosti zahrnují přinejmenším přípravu pokynů, odbornou přípravu, šíření informací a podporu dalších orgánů.
281	Reforma č. 2: Metodická podpora a modernizace veřejných investic	Milník	Přijetí nové strategie pro zadávání veřejných zakázek a akčního plánu pro její provádění vládou České republiky	Přijetí strategie a akčního plánu				ČTVRTLETÍ	2024	Bude přijata nová strategie pro zadávání veřejných zakázek a akční plán pro její provádění. Strategie a akční plán se zaměří alespoň na tyto priority: profesionalizace veřejných zadavatelů, udržitelné nakupování, centralizace a společné nákupy. Akční plán obsahuje časový plán a cíle pro provádění prioritních oblastí vypracovaných ve strategii.
282	Reforma č. 3: Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU	Cílová	Počet projektů vybraných k podpoře		Počet vydaných rozhodnutí o udělení	0	300	TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2024	Bude podpořena příprava projektové dokumentace pro 300 projektů. Poskytovatel dotace (Ministerstvo pro regionální rozvoj) vydá pro každý projekt rozhodnutí o udělení dotace.
284	Reforma č. 4: Zvýšení účinnosti a posílení provádění plánu pro oživení a odolnost	Milník	Schválení usnesení vlády o zvýšení administrativní kapacity pro provádění národního plánu pro oživení a odolnost (rozhodnutí o systemizaci) a schválení souvisejícího rozpočtu	Schválené rozhodnutí vlády o zvýšení administrativní kapacity pro provádění plánu a schválený související rozpočet				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2023	Je schváleno usnesení vlády, kterým se ministru vnitra ukládá zvýšit administrativní kapacitu na podporu provádění plánu pro oživení a odolnost. Tento výbor a) zahrnuje systemizaci (systemizace) pozic na příslušných ministerstvech (subjekty odpovědné za jednotlivé složky) a v prováděcích subjektech; b) přidělovat finanční prostředky na předběžné financování ze státního rozpočtu; c) navyšuje kapacity pro zřízení neziskové organizace prostřednictvím dohody o provedení práce. Finanční prostředky ze státního rozpočtu na předběžné financování pozic přidělených rozhodnutím o systemizaci schvaluje vláda.
285	Reforma č. 4: Zvýšení účinnosti a posílení provádění	Cílová	Zvýšení počtu osob zabývajících se plánem pro oživení		Počet osob na plný pracovní úvazek	196	338	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Plánem pro oživení a odolnost se zabývá nejméně 338 osob na plný úvazek.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	plánu pro oživení a odolnost		a odolnost do roku 2023							
286	Reforma č. 4: Zvýšení účinnosti a posílení provádění plánu pro oživení a odolnost	Milník	Schválený mediální a komunikační plán pro revidovaný plán pro oživení a odolnost	Schválený mediální a komunikační plán pro revidovaný plán pro oživení a odolnost				ČTVRTLETÍ	2024	Je schválena aktualizace mediálního a komunikačního plánu pro revidovaný plán pro oživení a odolnost.
287	Reforma č. 4: Zvýšení účinnosti a posílení provádění národního plánu pro oživení a odolnost	Milník	Modernizace systému úložišť (AIS)	Modernizovaný systém úložišť (AIS) je k dispozici subjektům, které provádějí plán pro oživení a odolnost				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2024	Je zaveden modernizovaný systém úložišť, který je funkční. Systém musí obsahovat minimálně tyto nové prvky: a. Nové milníky a cíle a úpravu stávajících milníků/cílů; b. Nové funkce spojené s vytvářením statistických výkazů; c. vývoj systému podle dalších požadavků na podávání zpráv.
288	Reforma č. 4: Zvýšení účinnosti a posílení provádění národního plánu pro oživení a odolnost	Cílová	Zvýšení počtu osob zabývajících se plánem pro oživení a odolnost do roku 2024		Počet osob na plný pracovní úvazek	338	470	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Na plánu pro oživení a odolnost bude pracovat nejméně 470 osob v přepočtu na plné pracovní úvazky.

V. SLOŽKA 4.2: NOVÉ KVAZIKAPITÁLOVÉ NÁSTROJE NA PODPORU PODNIKÁNÍ A ROZVOJE ČESKOMORAVSKÉ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÉ BANKY (ČMZRB) JAKO NÁRODNÍ ROZVOJOVÉ BANKY.

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost řeší výzvy týkající se přístupu malých a středních podniků k financování.

Cílem této složky je rozšíření produktové řady ČMZRB o nový kvazikapitálový nástroj a posílení kapacit ČMZRB pro jeho provádění, včetně nastavení vnitřních předpisů a IT systémů. Nedílnou součástí reformy bude aktualizace strategie ČMZRB tak, aby zahrnovala zásady udržitelného financování v souladu s cíli EU v oblasti životního prostředí při plném uplatňování zásady „významně nepoškozovat“.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro zemi, které se týká podpory pro malé a střední podniky větším využíváním finančních nástrojů k zajištění podpory likvidity (doporučení č. 3 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

V.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Rozvoj Českomoravské záruční a rozvojové banky jako národní rozvojové banky

Cílem reformy je posílit postavení ČMZRB jako národní rozvojové banky, její schopnost zavádět finanční nástroje, zejména nástroje podporující cíle zelené transformace.

Reforma se zaměří na splnění následujících cílů:

- Aktualizace strategie ČMZRB o zásady udržitelného financování v souladu s cíli EU v oblasti životního prostředí.
- Posílení institucionálních a lidských zdrojů pro zajištění účinného řízení nového druhu finančních nástrojů, včetně úpravou vnitřních regulačních postupů IT systémů pro nový produkt.
- Vypracování metodiky pro hodnocení a výběr projektů, která bude v souladu s požadavky technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a s kritérii pro zelené označování stanovenými v příloze VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a umožňuje podporovat činnosti s klimatickým koeficientem 40 % nebo 100 %.

Reforma bude dokončena do 31. prosince 2021.

Investice č. 1: Vývoj nové linie kvazikapitálových a zelených úvěrových nástrojů na podporu podnikání

Toto opatření spočívá ve veřejné investici do nástroje, který má motivovat soukromé investice a zlepšit přístup k financování pro malé a střední podniky v Česku. Nástroj funguje tak, že přímo poskytuje financování soukromému sektoru.

Česko dokončí tato opatření:

- Uzavření dohody o financování mezi Národní rozvojovou bankou jakožto nástupcem ČMZRB a Ministerstvem průmyslu a obchodu, která jasně stanoví, že projekty podporované ČMZRB v rámci plánu pro oživení a odolnost musí být v souladu s cíli nařízení (EU) 2021/241, včetně kritérií „významně nepoškozovat“ a zeleného označování.
- Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), musí právní dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Národní rozvojovou bankou a následná investiční politika finančního nástroje:
    i. požadovat uplatňování technických pokynů Evropské komise k prověřování udržitelnosti pro Fond InvestEU odpůrce
    ii. vyjmout ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití14; II) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty15; III) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami16 a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadů17; a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; odpůrce
    iii. požadovat, aby pověřený subjekt nebo finanční zprostředkovatel u všech transakcí, včetně transakcí osvobozených od prověřování udržitelnosti, ověřil právní soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí ze strany příjemce.

[14] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „Nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

[15] Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[16] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[17] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

Nástroj spravuje Národní rozvojová banka jakožto prováděcí partner. Nástroj zahrnuje tyto druhy produktů:

- Podřízené (mezaninové) úvěry spolufinancované komerční půjčkou na projektovém základě, kde Národní rozvojová banka působí jako podřízený věřitel, odpůrce
- Zelené úvěry spolufinancované komerční půjčkou na projektovém základě bez podřízenosti.

Za účelem uskutečnění investice do nástroje obsahuje aktualizovaná dohoda o financování uzavřená mezi Českem a Národní rozvojovou bankou rovněž tyto prvky:

1. Popis rozhodovacího procesu v rámci nástroje: Konečné rozhodnutí o investicích nástroje přijímá investiční výbor nebo jiný příslušný rovnocenný řídící orgán a schvaluje je většina hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.

2. Klíčové požadavky související investiční politiky, které zahrnují:

- Popis finančního produktu (produktů) a způsobilých konečných příjemců.
- Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné.
- Požadavek, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí stejných nákladů.

3. Částka, na kterou se vztahuje aktualizovaná dohoda o financování, a struktura poplatků pro Národní rozvojovou banku.
Aby bylo zajištěno, že činnosti jsou v souladu s přílohou VI nařízení (EU) 2021/241, kritéria výběru vyžadují, aby podporované činnosti splňovaly požadavky příslušných oblastí intervence podle přílohy VI uvedeného nařízení (s koeficientem 40 % nebo 100 %).

Provádění opatření bude dokončeno do 31. srpna 2026.

V.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
198	Reforma č. 1: Rozvoj Českomoravské záruční a rozvojové banky jako národní rozvojové banky	Milník	Přijetí střednědobé strategie Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) schválené akcionáři banky (zastoupenými ministerstvy průmyslu a obchodu, financí a místního rozvoje).	Přijetí střednědobé strategie Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB)				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2021	Novou strategii schvalují akcionáři banky: Ministerstva průmyslu a obchodu, financí a místního rozvoje. Strategie obsahuje ustanovení o zajištění souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
199	Reforma č. 1: Rozvoj Českomoravské záruční a rozvojové banky jako národní rozvojové banky	Milník	Dodání modelu řízení nového kvazikapitálového nástroje	Schválení prováděcího plánu a vnitřních předpisů pro správu nového druhu finančních nástrojů představenstvem Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB)				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2021	Milníku bude dosaženo schválením prováděcího plánu a vnitřních předpisů pro správu nového druhu finančních nástrojů představenstvem Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Nová pravidla zahrnují podmínky a metody hodnocení projektů, které zajišťují soulad s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a s požadavky příslušných oblastí intervence podle přílohy VI nařízení (EU) 2021/241 (s koeficientem 40 % nebo 100 %). Nová pravidla budou konzultována se subjekty trhu a odbornými poradci.
200	Investice č. 1: Vývoj nové linie kvazikapitálových a zelených úvěrových nástrojů na podporu podnikání	Milník	Dohoda o financování s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou jako národní rozvojovou bankou (ČMZRB)	Podpis dohody o financování				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2021	Milníku bude dosaženo po podepsání dohody o financování s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou jako národní rozvojovou bankou (ČMZRB) a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dohoda bude obsahovat: 1) investiční politika, 2) kritéria způsobilosti, 3) soulad podporovaných příjemců v rámci tohoto opatření s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím ověřování udržitelnosti, seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Kritéria výběru vyžadují, aby podporované činnosti byly v souladu s požadavky příslušných oblastí intervence podle přílohy VI nařízení (EU) 2021/241 (s koeficientem 40 % nebo 100 %). V dohodě o financování se stanoví, že navrácené prostředky z finančního nástroje budou využity pro základní kapitál Českomoravské záruční a rozvojové banky jako národní rozvojové banky (ČMZRB) až po roce 2026.
201	Investice č. 1: Vývoj nové linie kvazikapitálových a zelených úvěrových nástrojů na podporu podnikání	Milník	Právní dohody podepsané s konečnými příjemci a převod prostředků	Právní dohody a osvědčení o převodu				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Národní rozvojová banka uzavře s konečnými příjemci právní smlouvy o financování na částku potřebnou k využití 100 % investice Nástroje pro oživení a odolnost do nástroje (se zohledněním poplatků za vedení účtu) v souladu s aktualizovanou dohodou o financování. Národní rozvojová banka vypracuje zprávu, ve které podrobně popíše, jaký procentní podíl tohoto financování přispívá k cílům v oblasti klimatu, za použití metodiky uvedené v příloze VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Česko převede Národní rozvojové bance částku ve výši 6 000 000 EUR určenou na tento nástroj. Převod je podmíněn zahrnutím požadavků na popis opatření do příslušných smluvních ujednání.

W. SLOŽKA 4.3: PROTIKORUPČNÍ REFORMY

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzvy spočívající v posílení protikorupčního rámce České republiky přijetím právních předpisů o ochraně oznamovatelů korupce a regulaci lobbování. Reforma se rovněž zaměří na budování analytických databází týkajících se korupce, které mohou být následně využity při navrhování a realizaci účinnějších a cílenějších protikorupčních opatření. Součástí složky je také reforma soudnictví zaměřená na posílení legislativního rámce a transparentnosti v oblasti soudů, soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.

Složka podporuje plnění doporučení pro zemi č. 1 na rok 2019, podle něhož má Česko přijmout projednávaná protikorupční opatření.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

W.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Ochrana oznamovatelů

Cílem opatření je zdokonalit právní záruky pro oznamovatele a zlepšit vnímání oznamovatelů ve veřejné správě a ve společnosti. Předpokládá se nová právní úprava, která zajistí účinnou ochranu oznamovatelů před odvetnými opatřeními v zaměstnání a zavede vnitřní kanály pro oznamování korupce ze strany veřejných institucí, obcí a velkých podniků. Na Ministerstvu spravedlnosti se zřídí externí oznamovací systém pro oznamování korupce. Za účelem zlepšení vnímání oznamovatelů se provede osvětová kampaň zaměřená jak na veřejnou správu a justici, tak na širokou veřejnost.

Reforma bude dokončena do 31. prosince 2023.

Reforma č. 2: Posílení legislativního rámce a transparentnosti v oblasti soudů, soudců, státních zástupců a soudních vykonavatelů

Cílem této reformy je zavést transparentní a jednotný systém náboru a výběru soudců a soudních úředníků na základě přesných, objektivních a transparentních kritérií. Kromě toho je cílem reformy podrobnější regulace vedlejší činnosti soudců a zefektivnění soudních řízení, na kterých se podílejí přísedící. Reforma má rovněž posílit záruky zákonnosti řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů zavedením odvolacího přezkumu. Reformy bude dosaženo těmito opatřeními:

- Vstup v platnost zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (zákon o soudech a soudcích) do 31. prosince 2021;
- Vstupem zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů v platnost do 31. ledna 2025.

Reforma č. 3: Sběr a analýza dat o korupci

Cílem reformy je získat kvantitativní a kvalitativní údaje o výskytu korupce a rozšířit škálu nástrojů pro mapování a analýzu převládajících typů korupce v různých odvětvích. Toho bude dosaženo výzkumným projektem, který bude zjišťovat rozsah a formy korupce ve vybraných odvětvích v České republice. Výsledkem analýzy budou doporučená opatření ke snížení korupce ve vybraných odvětvích a očekává se, že se promítnou do budoucích protikorupčních

strategií vlády. Závěrečná zpráva z výzkumu navrhne metodiku měření přímých a nepřímých zkušeností s korupcí. Metodika se zpřístupní vládním orgánům, neziskovým organizacím a akademickým obcím za účelem dalšího rozvoje a uplatňování.

Reforma bude dokončena do 31. prosince 2023.

Reforma č. 4: Stanovení pravidel pro lobbování

Lobbování není v Česku v současné době regulováno. Cílem této reformy je vytvořit právní rámec pro lobbistické činnosti v legislativním procesu, umožnit veřejnou kontrolu lobbování a zvýšit tak transparentnost celého legislativního procesu. Bude přijat nový zákon o lobbování, který stanoví pravidla pro lobbistické činnosti tak, aby bylo možné rozlišit mezi oprávněnými lobbistickými činnostmi a nežádoucím, netransparentním lobbováním.

Reforma bude dokončena do 3. prosince 202 4.

Reforma č. 5: Kontrola a audit

Účinná ochrana finančních zájmů Unie při provádění Nástroje pro oživení a odolnost je podmíněna zavedením vhodných opatření k prevenci, odhalování a nápravě podvodů, korupce a střetu zájmů, jak je stanoveno v článku 61 finančního nařízení. Zlepšení kontrolního a auditního prostředí je proto předpokladem pro účinné provádění plánu v souladu s platnými právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy. Tato reforma zahrnuje několik opatření na ochranu finančních zájmů Unie, zejména i) zlepšení vnitrostátního kontrolního systému pro prevenci, odhalování a nápravu situací střetu zájmů, ii) přezkum souladu vnitrostátních postupů s cílem zajistit, aby uplatňování skutečného vlastnictví v rámci systému vnitřní kontroly nástroje bylo plně v souladu s definicí „skutečných majitelů“ ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice 2015/849 ve znění směrnice 2018/843, iii) přijetí auditní strategie zajišťující nezávislý a účinný audit provádění Nástroje pro oživení a odolnost, iv) schválení postupů pro systém shromažďování, uchovávání a zpracování údajů ve vztahu ke všem konečným příjemcům, včetně všech skutečných majitelů, jak je stanoveno v článku 3 směrnice (EU) 2015/849, a v) systém úložiště pro sledování provádění Nástroje pro oživení a odolnost a pro shromažďování a uchovávání všech údajů uvedených v čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2021/241.

Reforma bude dokončena do 30. června 2022. Všechny tyto milníky musí být splněny před předložením první žádosti o platbu Komisi.

W.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
202	Reforma č. 1: Ochrana oznamovatelů	Milník	Přijetí zákona o ochraně oznamovatelů a souvisejícího změnového zákona	Ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů s uvedením vstupu v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Zákon o ochraně oznamovatelů: • zakáže odvetná opatření proti oznamovatelům, • požaduje zřízení vnějšího oznamovacího kanálu pro oznamování korupce na Ministerstvu spravedlnosti, • požadovat, aby veřejné instituce, velké obce a velké společnosti zavedly interní systémy oznamování pro whistleblowing.
203	Reforma č. 2: Reforma soudnictví zaměřená na posílení legislativního rámce a transparentnosti v oblasti soudů, soudců, státních zástupců a soudních exekutorů	Milník	Přijetí zákona o soudech a soudcích	Ustanovení zákona o soudech a soudcích s uvedením vstupu v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2021	Zákon o soudech a soudcích: • zavede objektivní pravidla pro výběr soudců a soudních úředníků, • podrobněji upraví vedlejší činnost soudců, • zefektivnit soudní řízení, jichž se účastní laičtí soudci.
204	Reforma č. 2: Reforma soudnictví zaměřená na posílení legislativního rámce a transparentnosti v oblasti soudů, soudců, státních zástupců a	Milník	Přijetí zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů	Ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů s uvedením vstupu v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů: • zavede instanční přezkum rozhodnutí kárného senátu na základě opravného prostředku, • zavést opatření ke zvýšení účinnosti řízení se soudci, státními zástupci a soudními vykonavateli, zejména pokud jde o složení disciplinárních komisí, platy státních zaměstnanců odsouzených za disciplinární pochybení a řešení disciplinárního případu dohodou.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	soudních exekutorů									
205	Reforma č. 3: Sběr a analýza dat o korupci	Milník	Vytvoření metodiky měření korupce v České republice	Zveřejnění metodiky Ministerstvem spravedlnosti				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Nová metodika umožní replikovatelné a efektivní měření přímé a nepřímé zkušenosti s korupcí v České republice. Bude součástí závěrečné výzkumné zprávy, která rovněž: • určit rozsah a formy korupce ve vybraných sociálních odvětvích v České republice • formulovat doporučení opatření ke snížení korupce ve vybraných odvětvích.
206	Reforma č. 4: Regulace lobbování	Milník	Přijetí zákona o lobbování	Ustanovení zákona o lobbování s uvedením vstupu v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Zákon o lobbování: • definuje lobbování, • požaduje zřízení registru lobbistů a lobbovaných osob, • zavádí povinnost registrovat lobbování a sankce za její nedodržení.
207	Reforma č. 5: Kontrola a audit	Milník	Systém shromažďování, uchovávání a zpřístupňování údajů týkajících se všech konečných příjemců, včetně všech skutečných majitelů (jak je stanoveno v čl. 3 bodě 6 směrnice o boji proti praní peněz)	Postup schválený a zavedený oddělením realizace s popisem systému pro sběr a zpřístupňování údajů o konečných příjemcích				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Úspěšné provádění postupu, který popisuje, jak mají být shromažďovány a ukládány údaje o konečných příjemcích, dodavatelích, subdodavatelích, skutečných majitelích a seznam všech opatření pro provádění reforem a investičních projektů. Systém shromažďování a zpřístupňování údajů o konečných příjemcích musí být v souladu s požadavky čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Tento popis výslovně zahrnuje všechny kategorie údajů uvedené v čl. 22 odst. 2 písm. d), včetně údajů o „skutečných majitelích“, jak jsou definovány v čl. 3 bodě 6 směrnice 2015/849 ve znění směrnice 2018/843. Postupy schvaluje a provádí Řídící rada Nástroje pro oživení a odolnost. Systém sběru údajů bude vycházet z osvědčených postupů získaných v souvislosti se systémem MS2014+ a bude se jimi řídit.
208	Reforma č. 5: Kontrola a audit	Milník	Vytvoření a provádění akčního plánu pro správní systém koordinačního subjektu, zejména pokud jde o dostatečné a systémové předcházení střetu zájmů v souvislosti s Nástrojem pro oživení a odolnost	Účinné provádění akčního plánu potvrzené aktualizovanými postupy a procesy koordinačního subjektu				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2021	Účinné provádění akčního plánu zajistí účinný vnitřní správní systém koordinačního subjektu, zejména pokud jde o dostatečné a systematické předcházení střetu zájmů. Akční plán obsahuje opatření, která zajistí, aby platby konečným příjemcům, dodavatelům a subdodavatelům v rámci plánu podléhaly předchozím kontrolám ověřování střetu zájmů až do úrovně skutečných majitelů podle definice v čl. 3 bodě 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
209	Reforma č. 5: Kontrola a audit	Milník	Opatření k předcházení střetu zájmů prováděná koordinačním subjektem	Zpráva o auditu potvrzující účinné provádění akčního plánu				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Auditní subjekt provede následný audit s cílem potvrdit provádění akčního plánu.
210	Reforma č. 5: Kontrola a audit	Milník	Systém úložišť	Zpráva o auditu potvrzující funkce systému úložiště				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Bude zaveden a zprovozněn systém úložiště pro monitorování provádění Nástroje pro oživení a odolnost. Systém musí zahrnovat přinejmenším tyto funkce: a) shromažďování údajů a sledování plnění milníků a cílů; b) shromažďování a uchovávání údajů požadovaných v čl. 22 odst. 2 písm. d) bodech i) až iii) nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a zajištění přístupu k těmto údajům.
211	Reforma č. 5: Kontrola a audit	Milník	Auditní strategie zajišťující nezávislý a účinný audit provádění Nástroje pro oživení a odolnost	Auditní strategie schválená vedoucím auditního subjektu				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2021	Přijetí a vstup v platnost auditní strategie pro auditní subjekt zajišťující nezávislý a účinný audit provádění Nástroje pro oživení a odolnost v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy. Strategie stanoví alespoň metodiku a přístup k posuzování rizik, četnost a druh auditů (jako jsou audity systémů a projektů, audity dokumentů a audity na místě), které mají být uskutečněny v různých fázích provádění reforem a investic v rámci plánu, jakož i spolehlivost údajů podporujících dosažení milníků a cílů.
212	Reforma č. 5: Kontrola a audit	Milník	Přezkum definice skutečného vlastnictví v souvislosti se systémem kontroly Nástroje pro oživení a odolnost	Zpráva z přezkumu souladu s předpisy včetně návrhů možných následných opatření				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2021	Provede se přezkum souladu vnitrostátních postupů s cílem zajistit, aby uplatňování skutečného vlastnictví v souvislosti s kontrolním systémem Nástroje pro oživení a odolnost bylo plně v souladu s definicí „skutečných majitelů“ ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice 2015/849 ve znění směrnice 2018/843. Přezkum zahrnuje jak právní předpisy, tak pokyny, včetně příručky pro registr skutečných majitelů. Přezkum se rovněž zaměří na účinné, přiměřené a odrazující sankce v případě porušení povinnosti získat a mít informace o skutečném vlastnictví, jak stanoví čl. 30 odst. 1 směrnice 2015/849 ve znění směrnice 2018/843. Po přezkumu se potenciální zjištěné nedostatky odstraní.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
213	Reforma č. 5: Kontrola a audit	Milník	Pokyny k předcházení střetům zájmů a jejich řešení	Pokyny pro předcházení střetům zájmů a jejich řešení vydané oddělením realizace koordinačního subjektu Revize ze strany auditního orgánu				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Oddělení realizace koordinačního subjektu přijme pokyny s cílem zajistit, aby subjekty odpovědné za jednotlivé složky a další subjekty provádějící reformy a investice v rámci plánu pro oživení a odolnost předcházely střetům zájmů a řešily je. Pokyny odrážejí celou šíři nezbytných opatření na ochranu rozpočtu EU proti podvodům a nesrovnalostem. Tyto pokyny vycházejí ze sdělení Komise „Pokyny k zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle finančního nařízení“ (Úř. věst. C 121, 9.4.2021, s. 1). Pokyny harmonizují opatření, která mají přijmout subjekty odpovědné za jednotlivé složky a další subjekty provádějící reformy a investice v rámci plánu pro oživení a odolnost (ministerstva, jiné veřejné subjekty, státní fondy atd.).
214	Reforma č. 5: Kontrola a audit	Milník	Postupy pro předcházení střetu zájmů v souladu s článkem 61 finančního nařízení	Zpráva auditora s výrokem auditora bez výhrad o účinnosti systému vnitřní kontroly Nástroje pro oživení a odolnost pro předcházení, odhalování a nápravu situací střetu zájmů				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Systém vnitřní kontroly Nástroje pro oživení a odolnost, který má zabránit střetu zájmů, musí být účinný a musí zejména zajistit: a) shromažďování, uchovávání a zpracování údajů ve vztahu ke všem konečným příjemcům, včetně všech skutečných majitelů, jak je stanoveno v čl. 3 bodě 6 směrnice (EU) 2015/849; b) systém vnitřní kontroly pro prevenci, odhalování a nápravu situací střetu zájmů je v souladu s článkem 61 finančního nařízení; odpůrce C) vnitrostátní kontrolní postupy, které mají zabránit situacím střetu zájmů u všech skutečných majitelů, jsou účinné.

X. SLOŽKA 4.4: ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzvy spočívající v posílení použití přístupu založeného na důkazech při tvorbě veřejných politik a zároveň ve zlepšení koordinace mezi různými úrovněmi veřejné správy (ústřední a regionální). Jejím cílem je řešit nedostatečné analytické kapacity veřejné správy v Česku.

Složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země, podle něhož má Česko usilovat o snížení administrativní zátěže a zlepšení elektronické veřejné správy (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

X.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Zvýšit účinnost, proklientskou orientaci a využívání zásad rozhodování založeného na důkazech ve veřejné správě

Cílem opatření je zvýšit efektivitu, proklientskou orientaci a využívání zásad informovaného rozhodování ve veřejné správě. Opatření spočívá v činnostech v oblasti řízení lidských zdrojů a automatizace procesů ve veřejné správě.

X.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
215	Reforma č. 1: Zvýšení efektivity, proklientské orientace a využívání zásad informovaného rozhodování ve veřejné správě	Cílová	Opatření pro přijímání informovaných rozhodnutí		Akce	0	5	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Cíl spočívá v těchto činnostech: 1. Přijetí datového skladu. TEN obsahuje vybrané údaje o činnostech veřejných orgánů, které nahrává veřejný zadavatel/veřejní zadavatelé. 2. Vláda přijme rozhodnutí, kterým změní organizační strukturu v oblasti modelování klimatu a energetiky. 3. Zveřejní se zpráva o přezkumu vybraných stávajících strategických dokumentů. 4. Veřejný zadavatel/veřejní zadavatelé přijmou IT systém pro monitorovací ukazatele související s cíli udržitelného rozvoje. 5. Online bude zveřejněna nová verze metodiky analýzy dopadů regulace.
289	Reforma č. 1: Zvýšení efektivity, proklientské orientace a využívání zásad informovaného rozhodování ve veřejné správě	Cílová	Cílem opatření je lepší řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a automatizace správních postupů		Akce	0	2	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Cíl spočívá alespoň v těchto činnostech: 1. Veřejný zadavatel/veřejní zadavatelé přijmou IT systém/modul/funkčnost pro automatizaci kroků ve správních řízeních. 2. Vláda přijme akční plán veřejné služby v oblasti lidských zdrojů.
216	Reforma č. 1: Zvýšení efektivity, proklientské orientace a využívání zásad informovaného rozhodování ve veřejné správě	Cílová	Školení o klientsky orientovaném přístupu pro zaměstnance veřejných orgánů		Počet osvědčení o odborné přípravě	0	1 000	ČTVRTLETÍ	2025	Zaměstnancům veřejných orgánů bude vydáno 1000 osvědčení o klientsky orientovaném přístupu.

Y. SLOŽKA 4.5: ROZVOJ KULTURNÍHO A KREATIVNÍHO ODVĚTVÍ

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost reaguje na potřebu podpořit obnovu kulturního a kreativního odvětví, které bylo těžce zasaženo pandemií COVID-19, a zároveň z něj učinit pevnou součást celkového hospodářského a sociálního oživení České republiky. Složka rovněž podpoří přechod k digitalizaci v kulturních a kreativních odvětvích a jejich účinnou integraci do českého inovačního ekosystému. Kromě toho je jeho cílem posílit odolnost kulturních a kreativních odvětví zavedením statusu „umělce“ do právních předpisů a investicemi do dovedností umělců a kulturních pracovníků s cílem podpořit jejich přizpůsobivost novému, zejména digitálnímu pracovnímu prostředí. Součástí složky jsou opatření zaměřená na oživení činností souvisejících s kulturou a cestovním ruchem v regionech, což přispívá k regionální soudržnosti.

Tato složka podporuje plnění doporučení č. 3 z roku 2019, podle něhož má Česko odstranit překážky bránící rozvoji plně funkčního inovačního ekosystému, a doporučení č. 2 z roku 2020, podle něhož má Česko podporovat zaměstnanost aktivními politikami na trhu práce, poskytováním dovedností (včetně digitálních dovedností) a přístupem k digitálnímu učení.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s ohledem na popis opatření a zmírňující kroky uvedené v plánu v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

Y.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Legislativní reforma zavádějící vícezdrojové financování kulturních institucí a registr umělců

Cílem reformy je podpořit finanční stabilitu a udržitelnost kulturních institucí a zavést formální status a registr umělců, který umožní cílenou veřejnou finanční podporu. Reforma spočívá v přijetí legislativních změn zavádějících vícezdrojové kooperativní financování kulturních institucí a vytvoření registračního systému pro umělce, kteří mají nárok na státní podporu.

Dále zahrnuje vytvoření programu grantů na podporu kulturního a kreativního odvětví, včetně podpory projektů mobility, vytváření sítí a internacionalizace, kreativních vzdělávacích projektů, rozvoje dovedností pracovníků v kulturním a tvůrčím odvětví (např. digitální dovednosti, finanční gramotnost, manažerské dovednosti, individuální tvůrčí nebo studijní projekty) a projektů podporujících vazby s odvětvím vzdělávání (např. hostování zahraničních lektorů).

Reforma bude dokončena do 31. prosince 2024.

Investice č. 1: Podpora regionálních kulturních a kreativních odvětví

Cílem tohoto opatření je podpořit kulturní a kreativní odvětví v České republice a vytvořit vazby mezi kulturou, kreativními odvětvími a regionálními inovačními ekosystémy. Opatření spočívá v podpoře nejméně 15 kulturních a kreativních regionálních center.

Investice č. 2: Digitalizace kulturních a kreativních odvětví

Cílem tohoto opatření je podpořit digitalizaci kulturního a kreativního odvětví s cílem zajistit jeho zachování a dostupnost. Opatření sestává z grantového režimu na podporu projektů digitalizace, například digitalizace knihoven, kulturních statků a národních kulturních památek, digitalizace v oblasti výtvarného umění a architektury nebo digitalizace audiovizuálního dědictví.

Investice č. 3: Kreativní vouchery

Cílem tohoto opatření je podpořit inovace v nově vznikajících kreativních odvětvích. Opatření spočívá v systému voucherů.

Y.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
218	Reforma č. 1: Legislativní reforma zavádějící vícezdrojové financování kulturních institucí a registr umělců	Cílová	Počet podpořených kulturních a kreativních projektů		Číslo	0	1 000	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Podpora se poskytuje prostřednictvím grantového programu. Podporované projekty budou zahrnovat podporu projektů mobility, vytváření sítí a internacionalizace, kreativních vzdělávacích projektů, rozvoje dovedností pracovníků v kulturním a tvůrčím odvětví (např. digitální dovednosti, finanční gramotnost, manažerské dovednosti, individuální tvůrčí nebo studijní projekty) a projektů podporujících vazby s odvětvím vzdělávání (např. hostování zahraničních lektorů).
219	Investice č. 1: Podpora regionálních kulturních a kreativních odvětví	Cílová	Podpora regionálních kulturních a kreativních center		Číslo	0	15	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Bude podpořena výstavba, revitalizace nebo rozšíření nejméně 15 regionálních kulturních a kreativních center. V nejméně 12 ze 14 regionů musí být alespoň jedno centrum.
220	Reforma č. 1: Legislativní reforma zavádějící vícezdrojové financování kulturních institucí a registr umělců	Milník	Vstup legislativní změny umožňující vícezdrojové kooperativní financování kultury a zavedení registru umělců	Ustanovení novelizovaných právních předpisů o vstupu v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Legislativní změna: • umožní financování kultury z více zdrojů, • zjednoduší spolupráci mezi městy, regiony a státem, • posílí finanční udržitelnost kulturních institucí, • zavést registr umělců.
221	Investice č. 2: Digitalizace kulturních a kreativních odvětví	Cílová	Počet podporovaných projektů digitalizace kulturních a kreativních odvětví		Číslo	0	80	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Bude podpořeno alespoň 80 projektů digitalizace kulturních a kreativních odvětví.
222	Investice č. 3: Kreativní vouchery	Cílová	Počet využitých kreativních voucherů a kreditů na podporu designu		Číslo	0	3 300	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Bude využito alespoň 3300 kreativních voucherů nebo kreditů na podporu designu.

Z. SLOŽKA 5.1: EXCELENTNÍ VÝZKUM A VÝVOJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost řeší výzvu spočívající ve zlepšení excelence ve výzkumu v oblasti lékařských věd a souvisejících oborů. To zahrnuje výzkum v těchto oblastech: infekční nemoci, rakovina, neurovědy, metabolické poruchy nebo kardiovaskulární onemocnění a výzkum socioekonomického dopadu zdravotních rizik. Tyto oblasti byly určeny na základě tří kritérií: stávající údaje o úmrtnosti, potenciál dosáhnout excelence a stávající existence struktur pro spolupráci.

Cílem složky je modernizovat a renovovat vědeckou infrastrukturu Česka tak, aby odpovídala evropským normám, rozvíjet síťové struktury v oblasti výzkumu a vývoje a snížit roztříštěnost v oblasti odvětví výzkumu v Česku, a tím zlepšit jeho řízení.

Složka poskytuje dodatečnou podporu vedle složek č. 6.1 a 6.2, týkajících podpory zdravotnického systému.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro zemi, které se týká spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje (doporučení č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

Z.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice č. 1: Veřejná podpora výzkumu a vývoje pro prioritní oblasti lékařských věd a souvisejících společenskovědních disciplín

Cílem tohoto opatření je zlepšit vědeckou podporu pro veřejnou správu a zrychlit a posílit transparentnost sdílení vědeckých informací a výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Investice spočívá v podpoře základního a aplikovaného výzkumu a ve zřízení jednotné vědecké platformy pro podporované prioritní oblasti.

Z.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
223	Investice č. 1: Veřejná podpora výzkumu a vývoje pro prioritní oblasti lékařských věd a souvisejících společenskovědních disciplín	Milník	Spuštění nového programu podpory výzkumu a vývoje	Přijetí programu českou vládou a vyhlášení nabídkového řízení				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2021	Milníku bude dosaženo po spuštění nového systémového nástroje programu podpory výzkumu a vývoje v prioritních lékařských a souvisejících společenskovědních oborech, které zahrnují konkrétně: výzkum infekčních nemocí, výzkum rakoviny, neurovědy, výzkum metabolických poruch nebo kardiovaskulárních onemocnění a výzkum socioekonomických dopadů onemocnění v souladu s vnitrostátními pravidly stanovenými v zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Vláda má program přijmout po konzultacích se všemi zúčastněnými stranami, po projednání v rámci interních a meziresortních konzultačních postupů, po konzultacích se zástupci akademické i aplikační obce a univerzit v Radě pro výzkum, vývoj a inovace a po prověření absorpční kapacity programu. Otevřená výzva k podávání nabídek v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v rámci nového programu pro výzkum a vývoj se řídí vnitrostátními pravidly stanovenými zejména zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.
224	Investice č. 1: Veřejná podpora výzkumu a vývoje pro prioritní oblasti lékařských věd a souvisejících společenskovědních disciplín	Cílová	Zadání veřejných zakázek nejméně čtyřem konsorciím pro výzkum a vývoj		Počet zakázek	0	4	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Cíle bude dosaženo oznámením přidělení veřejných zakázek nejméně čtyřem konsorciím pro výzkum a vývoj v prioritních lékařských a souvisejících společenskovědních oborech, které zahrnují konkrétně: výzkum infekčních nemocí, výzkum rakoviny, neurovědy, metabolické poruchy nebo výzkum kardiovaskulárních onemocnění a výzkum socioekonomického dopadu nemocí. Celkový rozpočet přidělený na tento účel činí nejméně 196371000 EUR.
225	Investice č. 1: Veřejná podpora výzkumu a vývoje pro prioritní oblasti lékařských věd a souvisejících společenskovědních disciplín	Cílová	Protokoly o výsledku hodnocení u nejméně čtyř národních konsorcií pro výzkum a vývoj		Počet protokolů o výsledku hodnocení	0	4	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Cíle bude dosaženo po vydání protokolů o výsledku hodnocení fungování nejméně čtyř konsorcií odborným poradním orgánem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

AA. SLOŽKA 5.2: PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V PODNICÍCH A ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ DO PODNIKOVÉ PRAXE

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzvy spočívající ve zvýšení inovační výkonnosti endogenních podnikatelských subjektů a zkvalitnění spolupráce v rámci inovačního ekosystému České republiky. Toho bude dosaženo prostřednictvím podpory inovativních podniků se zvláštním zřetelem na digitalizaci, organizační inovace a propojení s akademickou sférou. Podpora bude klást důraz na mezinárodní spolupráci a synergie s rámcovým programem na podporu výzkumu a inovací.

Složka podporuje plnění doporučení č. 3 z roku 2019, podle něhož má Česko odstranit překážky bránící rozvoji plně funkčního inovačního ekosystému, a doporučení č. 3 z roku 2020, podle něhož má Česko zajistit inovativním podnikům přístup k financování a zlepšit spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s ohledem na popis opatření a zmírňující kroky uvedené v plánu v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Zejména musí být výsledky procesu výzkumu a inovací technologicky neutrální na úrovni jejich uplatňování (tj. musí být uplatňovány ve všech dostupných technologiích, včetně technologií s nízkým dopadem) a opatření musí předem vyloučit výzkum a inovace zaměřené na prvky „hnědého výzkumu a inovací“ (tj. uhlí, lignit, ropa/ropa, zemní plyn, na který se nevztahuje příloha III technických pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“, modrý a šedý vodík, spalovny a skládky).

AA.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Ustavení Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu

Reforma zahrnuje zřízení národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu, která harmonizuje politiky na podporu průmyslového výzkumu a vývoje mezi tvůrci politik, stávajícími poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací a vládní radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Národní koordinační skupina zajistí vytvoření struktury na podporu programů slučitelných se strategií pro inteligentní specializaci. Měla by sjednotit podmínky poskytování podpory a soustředit všechny relevantní programy pod jeden prováděcí subjekt – Technologickou agenturu České republiky.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2021.

Investice č. 1: Podpora zavádění inovací do podnikatelské praxe

Cílem opatření je podpořit inovační projekty podniků (např. zavádění inovačních produktů, inovačních postupů nebo organizačních inovací do obchodní praxe). Investice spočívá v podpoře inovačních projektů.

Investice č. 2: Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu s národní strategií RIS3)

Cílem opatření je podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a malými a středními podniky v rámci programu Národní centra kompetence. Spočívá v podpoře projektů spolupráce podniků s veřejnou výzkumnou organizací.

Investice č. 3: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí

Cílem opatření je podpořit projekty aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací předkládané výzkumnými organizacemi a podniky včetně projektů spolupráce, jejichž cílem je řešení výzev definovaných ve „Státní politice životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do roku 2050“ a v resortní strategii podpory výzkumu. Spočívá v podpoře projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.

Investice č. 4: Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace

Cílem opatření je financovat projekty s pečetí excelence, zejména nástroje Evropské rady pro inovace Accelerator (včetně pilotního projektu ERI Accelerator), který podporuje malé a střední podniky s nejvyšším potenciálem rychlého růstu, a také podpořit spolufinancování projektů ERA NET Cofund (evropská partnerství), které řeší nejnaléhavější výzvy v oblasti výzkumu a vývoje v mezinárodním kontextu. Investice spočívá v podpoře projektů, které se účastní ERA NET Cofund, nebo projektů, které obdržely pečeť excelence (včetně pilotního projektu ERI Accelerator).

Investice č. 5: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích v souladu s Národní RIS3 strategií

Cílem opatření je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje předkládané podniky v souladu s Národní RIS3 strategií. Investice spočívá v podepsaných grantových dohodách na podporu projektů a vyplácení prostředků konečným příjemcům.

Investice č. 6: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti dopravy

Cílem opatření je podpořit projekty VaVaI v oblasti dopravy. Investice spočívá v podepsaných grantových dohodách na podporu projektů a vyplácení prostředků konečným příjemcům.

Investice č. 7: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí

Cílem opatření je podpořit projekty aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací předkládané výzkumnými organizacemi a podniky včetně projektů spolupráce, jejichž cílem je řešení výzev definovaných ve „Státní politice životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do roku 2050“ a v resortní strategii podpory výzkumu. Investice spočívá v podepsaných grantových dohodách na podporu projektů v oblasti životního prostředí a ve vyplácení prostředků konečným příjemcům.

AA.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
226	Reforma č. 1: Ustavení Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu	Milník	Zřízení Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu	Zahájení činnosti skupiny				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2021	Bude zřízena Národní koordinační skupina pro podporu průmyslového výzkumu a zahájeno její fungování. Koordinační skupina harmonizuje politiky podpory průmyslového výzkumu a vývoje mezi tvůrci politik, stávajícími poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací a Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace, podmínky pro poskytování podpory a soustředí všechny příslušné programy v působnosti Technologické agentury České republiky.
227	Investice č. 1: Podpora zavádění inovací do podnikatelské praxe	Cílová	Vyplacené finanční prostředky		%	0	90	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Bude vyplaceno nejméně 90 % celkového rozpočtu ve výši 39 000 000 EUR.
228	Investice č. 2: Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu se strategií pro inteligentní specializaci)	Cílová	Spolupráce malých a středních podniků s veřejnou výzkumnou organizací v rámci Národních center kompetence		Počet podpořených malých a středních podniků zapojených do projektů spolupráce	0	60	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	V rámci nově vytvořených Národních center kompetence budou podepsány grantové dohody na podporu projektů spolupráce s veřejnou výzkumnou organizací, do kterých bude zapojeno nejméně 60 malých a středních podniků.
290	Investice č. 2: Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu se strategií pro inteligentní specializaci)	Cílová	Vyplacené finanční prostředky		%	0	90	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Bude vyplaceno nejméně 90 % celkového rozpočtu ve výši 58 000 000 EUR.
229	Investice č. 3: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí	Cílová	Výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí		Počet podpořených projektů v oblasti životního prostředí	43	58	TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2022	Budou podepsány grantové dohody na podporu nejméně patnácti projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti životního prostředí. Projekty výzkumu, vývoje a inovací se zaměří na prioritní tematické oblasti, jako jsou ochrana a udržitelné využívání přírodních zdrojů, ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší, zlepšení nakládání s odpady a jejich využívání, ochrana přírody a krajiny nebo bezpečné

Poř. NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										a odolné prostředí, včetně předcházení přírodním a antropogenním nebezpečím a zmírnění jejich následků.
291	Investice č. 3: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí	Cílová	Vyplacené finanční prostředky		%	0	90	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Bude vyplaceno nejméně 90 % celkového rozpočtu ve výši 7000000 EUR.
230	Investice č. 4: Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace	Cílová	Vyplacené finanční prostředky		%	0	90	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Bude vyplaceno nejméně 90 % celkového rozpočtu ve výši 11 500 000 EUR.
292	Investice č. 5: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích v souladu s Národní RIS3 strategií	Cílová	Výzkum a vývoj v souladu s RIS3 strategií		Počet projektů v souladu s RIS3 strategií, pro něž byla podepsána grantová dohoda	0	78	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Budou podepsány grantové dohody na podporu nejméně 78 projektů v souladu s Národní RIS3 strategií. Cílem nabídkového řízení je podpora projektů průmyslového a experimentálního vývoje zaměřených na zavádění výsledků do praxe, zejména v průmyslové výrobě a při dodávkách výrobků na trh, projektů vyvíjejících nové služby, technologie a materiály, zvyšujících automatizaci a robotizaci nebo využívajících digitální technologie. Projekty vybrané pro podporu musí být v souladu s jednou specializační oblastí výzkumu, vývoje a inovací v rámci národní strategie RIS3. Celkový rozpočet vyčleněný v grantových dohodách na všechny projekty a celé období provádění činí nejméně 59 milionů EUR.
293	Investice č. 5: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích v souladu s Národní RIS3 strategií	Cílová	Vyplacené finanční prostředky		%	0	90	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Bude vyplaceno nejméně 90 % celkového rozpočtu ve výši 59 000 000 EUR.

Poř. NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
294	Investice č. 6: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti dopravy	Cílová	Výzkum a vývoj v oblasti dopravy		Počet projektů v oblasti dopravy, pro něž byla podepsána grantová dohoda	0	16	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Budou podepsány grantové dohody na podporu nejméně 16 projektů výzkumu a vývoje v oblasti dopravy. Nabídkové řízení má podpořit projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v jedné z těchto oblastí: i) udržitelná, přístupná a bezpečná doprava, ii) automatizace, digitalizace a technologicky vyspělá doprava, iii) doprava s nulovými emisemi. Projekty vybrané pro podporu musí být rovněž v souladu s jednou z následujících dvou oblastí specializace v Národní RIS3 strategii: i) ekologická doprava; a ii) technologicky vyspělá a bezpečná doprava. Celkový rozpočet vyčleněný v grantových dohodách na všechny projekty a celé období provádění činí nejméně 8 milionů EUR.
295	Investice č. 6: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti dopravy	Cílová	Vyplacené finanční prostředky		%	0	90	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Bude vyplaceno nejméně 90 % celkového rozpočtu ve výši 8 000 000 EUR.
296	Investice č. 7: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí	Cílová	Výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí		Počet projektů, pro něž byla podepsána grantová dohoda	0	35	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Budou podepsány grantové dohody na podporu nejméně 35 projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v oblasti životního prostředí. Projekty vybrané pro podporu musí být rovněž v souladu s jednou specializační oblastí výzkumu, vývoje a inovací v rámci národní strategie RIS3. Celkový rozpočet vyčleněný v grantových dohodách na všechny projekty a celé období provádění činí nejméně 17,9 milionu EUR.
297	Investice č. 7: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí	Cílová	Vyplacené finanční prostředky		%	0	90	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Bude vyplaceno nejméně 90 % celkového rozpočtu ve výši 17 900 000 EUR.

BB. SLOŽKA 5.3: STRATEGICKY ŘÍZENÝ A MEZINÁRODNĚ KONKURENCESCHOPNÝ EKOSYSTÉM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Cílem této složky českého plánu pro oživení a odolnost je zvýšit konkurenceschopnost a socioekonomické přínosy a dopady výzkumu, vývoje a inovací podporou excelence, posílením mezinárodní spolupráce a strategickým rozvojem lidského kapitálu. Toho lze dosáhnout zlepšením procesu vývoje, provádění, monitorování a hodnocení politiky v oblasti VaVaI, harmonizací metodického prostředí pro veřejnou podporu VaVaI a podporou mezinárodně konkurenceschopných týmů, které v oblasti VaVaI dosahují excelence.

Složka podporuje plnění doporučení č. 3 z roku 2019, podle něhož by Česko mělo odstranit překážky bránící rozvoji plně funkčního inovačního ekosystému.

BB1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Strategicky řízený a mezinárodně konkurenceschopný ekosystém výzkumu, vývoje a inovací

Cílem opatření je řídit reformní procesy v ekosystému výzkumu, vývoje a inovací v Česku. Reforma spočívá ve vytvoření projektu společných činností v oblasti strategického zpravodajství pro výzkum a inovace, vytvoření programu excelence a přijetí pokynů zaměřených na harmonizaci pravidel pro poskytování veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací.

BB.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
298	Reforma č. 1: Strategicky řízený a mezinárodně konkurenceschopný ekosystém výzkumu, vývoje a inovací	Milník	Přijetí usnesení vlády a metodického pokynu	Přijetí usnesení vlády a metodického pokynu				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Reforma zahrnuje tato opatření: a) Přijetí usnesení vlády, kterým se vytváří projekt společných činností v oblasti strategického zpravodajství pro výzkum a inovace. b) Přijetí usnesení vlády, kterým se vytváří program na podporu vytváření a pěstování systémových podmínek pro rozvoj excelence. c) Přijetí metodického pokynu Radou pro výzkum, vývoj a inovace, jehož cílem je harmonizace pravidel a metodického prostředí pro poskytování podpory výzkumu, vývoji a inovacím u různých poskytovatelů podpory.

CC. SLOŽKA 6.1: ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI SYSTÉMU ZDRAVOTNÍ PÉČE

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzvy spočívající v posílení odolnosti systému zdravotnictví prostřednictvím investic do zdravotnické infrastruktury a zlepšením vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti akutní péče. Pokud jde o zdravotnickou infrastrukturu, cílem je zvýšit dostupnost a kvalitu rehabilitační péče pro pacienty, kteří se zotavují z kritických stavů (akutních zdravotních stavů), které se během pandemie ukázaly jako nedostatečné. Cílem složky je také řešit nedostatek vysoce specializovaných diagnostických nástrojů a špatnou dostupnost léčby vážných kardiovaskulárních onemocnění, včetně transplantační medicíny. Pokud jde o vzdělávání zdravotnických pracovníků, předpokládají se systémová opatření a investice k řešení rostoucího nedostatku těchto pracovníků.

Složka přispívá k plnění doporučení pro zemi č. 1 na rok 2020, podle něhož má Česko zajistit odolnost systému zdravotní péče, posílit dostupnost zdravotnických pracovníků, primární péči a integraci péče a zavést služby elektronického zdravotnictví.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s ohledem na popis opatření a zmírňující kroky uvedené v plánu v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

CC.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Zlepšení vzdělávání zdravotnických pracovníků

Systém vzdělávání a odborné přípravy zdravotnických pracovníků bude upraven s cílem zlepšit dostupnost vysoce specializovaných zdravotnických pracovníků. Bude zlepšeno plánování kapacit zdravotnického personálu na vnitrostátní a regionální úrovni prostřednictvím vytvoření elektronického systému (k propojení stávajících databází zdravotnických pracovníků) pro řízení, správu a hodnocení potřeb zdravotnických pracovníků v oblasti vzdělávání. Zlepšení organizace postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků pomůže zkrátit délku specializačního vzdělávání a umožní mladším lékařům zahájit poskytování péče dříve, čímž se zlepší dostupnost péče.

Investice bude dokončena do 30. června 2024.

Investice č. 1: Vznik simulačního centra intenzivní medicíny

Cílem tohoto opatření je rozšířit infrastrukturu pro postgraduální odbornou přípravu a celoživotní učení zdravotnických pracovníků. Investice spočívá ve výstavbě simulačního centra intenzivní medicíny.

Investice č. 2: Rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech

Cílem investice je reagovat na nutnost zlepšení rehabilitační péče pro pacienty zotavující se z kritického stavu, která se v souvislosti s pandemií COVID-19 znásobila. Toho se dosáhne rekonstrukcí, modernizací vybavení rehabilitačních oddělení nebo zlepšením organizace rehabilitační péče. Díky nákupu nejmodernějšího vybavení pro komplexní rehabilitační péči se mají snížit nároky na personál, čímž se zvýší dostupnost rehabilitační péče pro pacienty. Podpora bude poskytována prostřednictvím grantového programu s celkovým přídělem ve výši 61 660 000 EUR. Podpora se poskytne nejméně 19 projektům zaměřeným na poskytování akutní lůžkové péče na jednotkách intenzivní péče nebo následné rehabilitační péče ve zdravotnických zařízeních. Cílem je zvýšit počet způsobů léčby pacientů po kritických stavech na jednotkách rehabilitační péče o 10 %.

Investice bude dokončena do 31. prosince 2025.

Investice č. 3: Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny

Cílem tohoto opatření je zvýšit dostupnost vysoce specializované péče v oblasti kardiovaskulární a transplantační medicíny v jihomoravském regionu.

Tato investice spočívá ve výstavbě nových zařízení v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně.

CC.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
231	Reforma č. 1: Zlepšení vzdělávání zdravotnických pracovníků	Milník	Elektronický systém pro řízení, správu a hodnocení vzdělávání zdravotnických pracovníků	Spuštění základní platformy elektronického systému pro řízení, správu a hodnocení vzdělávání zdravotnických pracovníků				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Ministerstvo zdravotnictví zřídí základní platformu nového elektronického systému pro řízení, správu a hodnocení vzdělávání zdravotnických pracovníků. Elektronický systém bude dále rozvíjen a doplněn moduly podle potřeb v oblasti vzdělávání.
232	Investice č. 1: Vznik simulačního centra intenzivní medicíny a optimalizace systému vzdělávání	Milník	Výzva k podávání nabídek na výstavbu simulačního centra intenzivní medicíny	Oznámení o zadání otevřené a veřejné zakázky dodavateli				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Oznámení o zadání veřejné zakázky na výstavbu simulačního centra intenzivní medicíny, které bude zajišťovat odbornou přípravu pro zdravotníky v široké škále lékařských oborů: • Anestezie a resuscitace • Ostatní obory lékařské i nelékařské – nácviky dovedností souvisících s urgentními stavy, • Přednemocniční péče a sanitka, • Urgentní příjem, • JIP a víceúčelový operační sál, • Integrovaný záchranný systém • Soft skills – komunikace v týmu, krizová komunikace, vedení. Dodavatel bude vybrán v otevřeném a veřejném výběrovém řízení. Před zahájením nabídkového řízení bude provedeno posouzení potřeb.
233	Investice č. 1: Vznik simulačního centra intenzivní medicíny a optimalizace systému vzdělávání	Milník	Simulační centrum intenzivní medicíny	Výstavba a vybavení simulačního centra intenzivní medicíny				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Bude postaveno a vybaveno simulační centrum intenzivní medicíny.
234	Investice č. 2: Rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech	Cílová	Podpora rehabilitační péče		Číslo	0	19	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Podpora bude poskytována prostřednictvím grantového programu s celkovým přídělem ve výši 61660000 EUR. Bude podpořeno nejméně 19 projektů na zvýšení kapacity rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve zdravotnických zařízeních.

Poř. NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
235	Investice č. 3: Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny	Milník	Centrum kardiovaskulární a transplantační medicíny	Výstavba centra kardiovaskulární a transplantační medicíny				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Výstavba nových zařízení v centru kardiovaskulární a transplantační medicíny.

DD. SLOŽKA 6.2: NÁRODNÍ PLÁN NA POSÍLENÍ ONKOLOGICKÉ PREVENCE A PÉČE

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzvy spočívající ve zvýšení odolnosti systému onkologické prevence a péče, který je zatížen dlouhodobými negativními dopady pandemie COVID-19.

Pokud jde o reformy, bude vytvořen nový Národní onkologický program České republiky pro období 2022–2030 a budou rozšířeny screeningové programy pro onkologickou prevenci a zvýšena jejich kvalita.

Pokud jde o zdravotnickou infrastrukturu, cílem je podpořit vybudování Českého onkologického institutu v Praze a Centra onkologické prevence. Kromě toho budou za účelem posílení onkologické prevence podpořena také centra onkologické a hematoonkologické péče, jakož i nová zařízení v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.

Složka přispívá k plnění doporučení pro zemi č. 1 na rok 2020, podle něhož má Česko zajistit odolnost systému zdravotní péče, posílit dostupnost zdravotnických pracovníků, primární péči a integraci péče a zavést služby elektronického zdravotnictví.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s ohledem na popis opatření a zmírňující kroky uvedené v plánu v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

DD.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Národní onkologický program ČR – NOP ČR 2030

Cílem reformy je vytvoření nového Národního onkologického programu České republiky na období 2022–2030 (NOP ČR 2030). NOP 2022–2030 odráží priority stanovené v Evropském plánu boje proti rakovině, včetně zásad kultury onkologické péče zaměřené na pacienty18. Za přípravu programu odpovídá Česká onkologická společnost. Ministerstvo zdravotnictví zřídí Národní radu pro implementaci NOP, která bude plnit koordinační roli ve fázích přípravy, implementace a hodnocení.

Reforma bude dokončena do 31. prosince 2025.

Reforma č. 2: Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů

Cílem tohoto opatření je rozšířit rozsah a kvalitu programů prevence rakoviny s cílem snížit nemocnost a úmrtnost na případy rakoviny, omezit náklady na léčbu v pokročilých stádiích onemocnění a zvýšit střední délku a kvalitu života.

Tato reforma spočívá ve jmenování Národního screeningového centra jako orgánu odpovědného za koordinaci programů screeningu rakoviny (program screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku má pokrýt 40 % populace) a v zahájení nového programu včasného odhalování rakoviny plic.

Investice č. 1: Výstavba Českého onkologického institutu

Cílem opatření je vybudovat v Praze Český onkologický institut pro prevenci, diagnostiku a léčbu rakoviny v jednom centru péče. Investice spočívá ve výstavbě nové budovy a pořízení vybavení pro kliniku.

[18] https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf.

Investice č. 2: Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče

Cílem tohoto opatření je podpořit onkologickou péči a hematoonkologii pořízením technologií a vybavení. Investice spočívá ve finanční podpoře komplexních onkologických center a center vysoce specializované onkologické a hematoonkologické péče.

Investice č. 3: Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči v Masarykově onkologickém ústavu

Cílem tohoto opatření je podpořit prevenci rakoviny a onkologickou péči v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Investice spočívá ve výstavbě nových zařízení pro prevenci rakoviny a inovativní a podpůrnou péči.

DD.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
236	Reforma č. 1: Národní onkologický program	Milník	Národní onkologický program České republiky na období 2022–2030	Schválení Národního onkologického programu na období 2022–2030 vládou				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2021	Příprava Národního onkologického programu bude v gesci České onkologické společnosti, která bude konzultovat klíčové aktéry a zúčastněné strany, zejména Ministerstvo zdravotnictví, národní onkologická centra, centra vysoce specializované onkologické a hematoonkologické péče, Ústav zdravotnických informací a statistiky, zástupce poskytovatelů zdravotní péče, zdravotní pojišťovny a organizace pacientů.
237	Reforma č. 2: Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů	Milník	Jmenování orgánu odpovědného za koordinaci onkologických screeningových programů	Vláda jmenuje Národní screeningové centrum orgánem odpovědným za koordinaci onkologických screeningových programů				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Národní screeningové centrum odpovídá za: • koordinaci, plánování, monitorování a hodnocení screeningových programů, • vytvoření prediktivního systému pro plánování nových programů prevence a odhad jejich nákladové efektivnosti a dopadu na systém veřejného zdravotního pojištění • budování databáze pro monitorování a hodnocení screeningových programů, včetně vytvoření srovnávacího přehledu ukazatelů kvality, • pilotování nových screeningových programů.
238	Reforma č. 2: Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů	Cílová	Program screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku		%		40	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Účast cílové populace (tj. asymptomatických mužů a žen ve věku 50 let a starších) na screeningovém testu na rakovinu tlustého střeva a konečníku dosáhne v roce 2024 na základě vnitrostátních statistických informací alespoň 40 %.
239	Reforma č. 2: Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů	Cílová	Zahájení nového programu včasného odhalování rakoviny plic			0	1	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Zahájí se program včasného odhalení rakoviny plic.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
240	Investice č. 1: Vybudování a zřízení Českého onkologického institutu	Milník	Studie proveditelnosti ověřena nezávislým orgánem	Ověření studie proveditelnosti nezávislým orgánem				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Nezávislý orgán ověří: • Lékařský program/funkční plán a předběžný návrh vhodný pro účely projektování a zadávání veřejných zakázek, • Studie proveditelnosti, včetně posouzení potřeb v kontextu širší zdravotní strategie, technické, provozní a ekonomické proveditelnosti, udržitelnosti z finančního i personálního hlediska a dopadu na poskytování onkologické péče na regionální a vnitrostátní úrovni, včetně doby strávené cestováním a odborné způsobilosti. Doporučené pokyny pro studie proveditelnosti představila EK v dokumentu „Příručka k analýze nákladů a přínosů investičních projektů“, prosinec 2014.
241	Investice č. 1: Výstavba Českého onkologického institutu	Milník	Český onkologický institut	Vybudování a vybavení Českého onkologického institutu				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Český onkologický institut je vybudován a vybaven.
242	Investice č. 2: Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče	Cílová	Podporovaná zařízení poskytující onkologickou a hematoonkologickou péči		Počet podporovaných středisek	0	10	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Nejméně deset center obdrží grantovou podporu na pořízení technologií a vybavení. Při výběru podporovaných projektů bude zajištěno vyvážené geografické pokrytí.
243	Investice č. 3: Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči v Masarykově onkologickém ústavu	Milník	Nová zařízení Masarykova onkologického ústavu	Výstavba a rozšíření Masarykova onkologického ústavu				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Výstavba jedné budovy a rozšíření další budovy v Masarykově onkologickém ústavu pro prevenci rakoviny a inovativní a podpůrnou péči.

KAPITOLA REPOWEREU

Cílem kapitoly REPowerEU českého plánu pro oživení a odolnost je podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie vymezením oblastí pro urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie a zjednodušením postupů u obnovitelných zdrojů energie a zároveň připravit elektrizační soustavu na zvýšení její připojovací kapacity. Tato opatření společně přispívají k podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie a k posílení energetické bezpečnosti. Kapitola REPowerEU má rovněž zlepšit energetickou účinnost fondu budov, dekarbonizovat silniční dopravu snížením poptávky po energii a omezit závislost na fosilních palivech a přizpůsobit univerzitní programy poptávce po zelených dovednostech.

Z 24 opatření v české kapitole REPowerEU má šest přeshraniční rozměr. Největší investice s přeshraničním rozměrem se týká výstavby, posílení, rekonstrukce a modernizace distribučních soustav elektřiny. K dalším důležitým opatřením patří rozvoj fotovoltaiky a komplexní reforma poradenského systému pro renovační vlnu.

Kapitola REPowerEU přispívá k plnění doporučení pro zemi, která se týkají snížení celkové závislosti na fosilních palivech a jejich spotřeby, a to rychlejším zaváděním obnovitelných zdrojů energie a usnadněním jejich integrace do elektrizační soustavy, mimo jiné dalším zefektivněním povolovacích postupů a usnadněním přístupu k distribuční soustavě a nižším využíváním fosilních paliv v českém dopravním systému, a zvýšením energetické účinnosti systémů dálkového vytápění a fondu budov prostřednictvím pobídek k hloubkové renovaci a obnovitelným zdrojům tepla.

Očekává se, že žádné opatření v kapitole REPowerEU složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s ohledem na popis opatření a zmírňující kroky uvedené v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

EE. SLOŽKA 7.1: INFRASTRUKTURA PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVA (REPOWEREU)

Účelem této složky je přispět k dosažení energetických a klimatických cílů pro Česko do roku 2030 tím, že se usnadní zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v českém energetickém mixu a zavede se přizpůsobená elektrizační soustava.

Cílem reforem je podpořit zavádění projektů obnovitelných zdrojů energie zjednodušením postupů udělování povolení a správních postupů pro obnovitelné zdroje energie a zároveň zjednodušením a zvýšením transparentnosti postupů pro připojení k distribuční soustavě.

Cílem investic je modernizace a rozvoj distribučních soustav elektřiny, aby bylo možné do elektrizační soustavy začlenit malé a velké obnovitelné zdroje energie.

Složka podporuje plnění doporučení pro zemi, podle něhož se má snížit celková závislost na fosilních palivech a jejich spotřeba, a to rychlejším zaváděním obnovitelných zdrojů energie, mimo jiné dalším zefektivněním povolovacích postupů a usnadněním přístupu k distribuční soustavě (doporučení č. 4 z roku 2022).

EE.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice č. 1: Výstavba, rekonstrukce a modernizace distribučních soustav

Cílem tohoto opatření je přizpůsobit se očekávanému nárůstu poptávky po integraci intermitentních obnovitelných zdrojů do distribuční soustavy.

Opatření spočívá ve výstavbě, renovaci a modernizaci distribučních sítí.

Investice č. 2: Rozšířené opatření v rámci složky č. 2.3 (Přechod na čistší zdroje energie) – Zavádění fotovoltaiky

Cílem tohoto opatření je zvýšit investici č. 1: Zavádění fotovoltaiky ve složce 2.3 (Přechod na čistší zdroje energie).

Rozšířená část opatření spočívá v instalované kapacitě zdrojů fotovoltaických elektráren.

Reforma č. 1: Zjednodušení povolovacích řízení pro obnovitelné zdroje energie

Reforma zruší povinnost získat stavební povolení, licenci na výrobu elektřiny a územní rozhodnutí pro zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW a zruší také povolení pro připojení k distribuční soustavě u zařízení do 10 kW.

Reforma zjednoduší povolovací řízení pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem vyšším než 1 MW. Tato zařízení jsou považována za zařízení veřejného zájmu a bude s nimi zacházeno přednostně, pokud jde o územní rozhodnutí a stavební povolení.

Reforma bude dokončena do 31. března 2023.

Reforma č. 2: Urychlení zavádění obnovitelných zdrojů energie

Cílem opatření je urychlit povolovací proces pro obnovitelné zdroje energie a usnadnit rozmístění agrofotovoltaických systémů. Reforma spočívá v revizi právního rámce stanovením diferencovaných závazných maximálních lhůt pro různé fáze povolovacího řízení a v povolení instalace agrofotovoltaiky.

Reforma č. 3: Zlepšení předvídatelnosti, transparentnosti a dostupnosti postupu připojení k distribuční soustavě

Cílem reformy je zlepšit využití dostupné kapacity elektrizační soustavy a usnadnit připojení obnovitelných zdrojů energie k distribuční soustavě a vlastní spotřebu.

Podopatření 1: **Zlepšení transparentnosti postupu připojení k distribuční soustavě**

Cílem tohoto opatření je zvýšit transparentnost postupu připojení k síti.

Reforma spočívá v regulačních změnách k odstranění překážek procesu připojení k síti zavedením závazných lhůt pro postupy připojení k síti, v regulačních změnách k řešení problémů spojených s nadměrným rezervováním dostupných kapacit a ve zveřejnění mapy transparentnosti o kapacitách připojení k síti na internetových stránkách tří regionálních provozovatelů distribučních soustav.

Podopatření 2: Regulační pobídky pro provozovatele elektrizační sítě ke zvýšení flexibility soustav

Cílem opatření je zavést regulační pobídky pro provozovatele elektroenergetických sítí ke zvýšení flexibility sítě. Reforma spočívá v revizi regulačního rámce upravujícího investice a sazby provozovatelů distribučních soustav/provozovatelů přenosových soustav.

EE.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
299	Investice č. 1: Modernizace a digitalizace regionálních distribučních soustav	Cílová	Investice do distribučních sítí		MW	0	1 989	ČTVRTLETÍ	2026	Alespoň 1 989 MW kumulativní dodatečné kapacity k distribučním sítím. K prokázání splnění výše uvedených požadavků na kapacitu se předloží technická zpráva vyhotovená nezávislým technickým odborníkem.
300	Investice č. 2: Rozšířené opatření: Rozvoj nových zdrojů fotovoltaické energie	Cílová	Instalovaný výkon zdrojů fotovoltaické energie		MWp	270	494.7	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	224,7 MWp instalovaného výkonu FVE.
301	Reforma č. 1: Zjednodušení povolovacích řízení pro obnovitelné zdroje energie	Milník	Vstup pozměněných právních předpisů v platnost	Ustanovení zákona s uvedením vstupu v platnost				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2023	Právní předpisy se změní s cílem: - zrušit požadavek na získání stavebního povolení, povolení k výrobě elektřiny a územního povolení/územního rozhodnutí pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW a zrušit povolení k připojení k síti pro zařízení do 10 kW - urychlení a zjednodušení povolovacího řízení (stavební povolení, územní rozhodnutí) a připojení k distribuční soustavě pro zařízení s výkonem nad 1 MW.
302	Reforma č. 2: Urychlení rozmístění obnovitelných zdrojů energie	Milník	Vstup pozměněných právních předpisů v platnost	Ustanovení zákona s uvedením vstupu v platnost				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2024	Právní předpisy se změní s cílem: Stanovit diferencované, závazné maximální lhůty pro všechny příslušné fáze řízení v závislosti na kapacitě. Celý proces udělování povolení (včetně připojení k distribuční soustavě) nesmí trvat déle než dva roky u zařízení s výkonem od 150 kW a jeden rok u zařízení s výkonem nižším než 150 kW. V případě solárních zařízení na umělých stavbách s výkonem 100 kW nebo nižším nesmí proces udělování povolení přesáhnout jeden měsíc.
349	Reforma č. 2: Urychlení rozmístění obnovitelných zdrojů energie	Milník	Vstup pozměněných právních předpisů v platnost	Ustanovení zákona s uvedením vstupu v platnost				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Právní předpisy se změní s cílem: - Zavést definici agrofotovoltaiky. - Stanovit podmínky a technické parametry pro její instalaci a provoz, včetně druhů zemědělských plodin, na které lze agrofotovoltaiku instalovat.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- Umožnit umístění fotovoltaických systémů na zemědělské půdě, aniž by bylo nutné vyjmout půdu ze zemědělského půdního fondu, za předpokladu, že bude zachováno souběžné zemědělské využití a daný druh zemědělství.
304	Reforma č. 3 – Podopatření č. 1 Zlepšení transparentnosti postupu připojení k distribuční soustavě	Milník	Vstup legislativních a procesních změn v platnost	Ustanovení v zákoně a vyhláškách uvádějící vstup zákona nebo vyhlášky v platnost				ČTVRTLETÍ	2024	Právní předpisy se změní s cílem: - Pověřit provozovatele distribučních soustav, aby rušili rezervaci kapacit distribuční soustavy pouze na základě technických kritérií a po prokázání nevyužití kapacit. - Povinnost provozovatele distribuční soustavy poskytnout žadateli o připojení písemné odůvodnění nedostatečné kapacity připojení a uvést datum a podmínky budoucího připojení. - Stanovit pravidla pro opětovné uvolnění nevyužitých kapacit. - Český energetický regulační úřad nejméně co šest měsíců přezkoumá v každém kraji přiměřenost rozhodnutí provozovatele distribuční soustavy o zrušení kapacity. - Zavést maximální závaznou lhůtu pro připojení k distribuční soustavě, která bude uvedena ve smlouvách o připojení k soustavě. - Zkrátit lhůty pro odvolání u smírčích orgánů mezi žadateli a provozovateli distribučních soustav. - Zvýšit transparentnost a odpovědnost postupu připojení k distribuční soustavě. - provozovatelé distribučních soustav (ČEZdi, PREdi, EG.D) nejméně jednou měsíčně zveřejňují on-line informace o dostupných kapacitách pro připojení nových přípojek v příslušných oblastech působnosti a zveřejňují souhrnné anonymizované požadavky na připojení na základě přijatých a zamítnutých žádostí. Provozovatelé distribučních soustav/provozovatelé přenosových soustav rovněž poskytují uživatelům soustavy jasné a transparentní informace o stavu a vyřizování jejich žádostí o připojení.
305	Reforma č. 3 – Podopatření č. 1	Milník	Zveřejňování informací o žádostech o	Zprovoznění interaktivní mapy				ČTVRTLETÍ	2024	Interaktivní mapa je zveřejněna na internetových stránkách tří regionálních provozovatelů distribučních soustav (E.GD, ČEZ a PRE) a zobrazuje tyto informace:

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Zlepšení transparentnosti postupu připojení k distribuční soustavě		připojení k distribuční soustavě a o kapacitách							- pro každou oblast působnosti informace o dostupné kapacitě distribuční soustavy na úrovni středního a vysokého napětí, - Pro nízkonapěťovou úroveň na úrovni transformátoru, anonymizované informace o přijatých a odmítnutých žádostech (včetně počtu dohod o alternativním připojení), anonymizované důvody zamítnutých žádostí na souhrnné úrovni a očekávané datum změn distribuční sítě.
306	Reforma č. 3 – Podopatření č. 1 Zlepšení transparentnosti postupu připojení k distribuční soustavě	Milník	Zveřejňování informací o žádostech o připojení k distribuční soustavě a o kapacitách	Zveřejňování informací o kapacitě distribuční soustavy na všech napěťových úrovních				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Digitální mapa zobrazuje informace o dostupných kapacitách distribuční soustavy na všech napěťových úrovních provozovaných provozovateli distribučních soustav, včetně nízkonapěťové úrovně.
308	Reforma č. 3 – podopatření č. 2: Regulační pobídky pro provozovatele elektrizační sítě ke zvýšení flexibility soustav	Milník	Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu					ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Energetický regulační úřad: - Přijmout metodiku cenového nařízení, která odráží fixní i provozní náklady provozovatelů přenosových soustav a provozovatelů distribučních soustav, včetně kapitálových a provozních výdajů, a poskytuje jasné pobídky založené na výkonnosti pro investice do účinnosti sítě, služeb flexibility a inovací (například digitalizace a reakce strany poptávky). - Vyžaduje, aby provozovatelé distribučních soustav zahrnuli do svých plánů rozvoje sítě informace o službách flexibility, potenciální odezvě strany poptávky, energetické účinnosti a zdrojích pro skladování energie, které provozovatelé distribučních soustav hodlají využívat jako alternativu k rozšiřování soustavy nebo do nich investovat.

FF. SLOŽKA 7.2 PODPORA DECENTRALIZACE A DIGITALIZACE ODVĚTVÍ ENERGETIKY (REPOWEREU)

Cílem této složky je podpořit přechod na nový energetický systém založený na decentralizované výrobě energie z obnovitelných zdrojů, digitalizaci a větší účasti občanů. Tato složka přispívá k usnadnění zavádění nových činností v odvětví elektroenergetiky, jako je skladování, agregace, sdílení energie a nové způsoby využití, které podporují flexibilitu a dekarbonizaci celé elektrizační soustavy.

Složka podporuje plnění doporučení pro zemi, podle něhož se má snížit celková závislost na fosilních palivech a jejich spotřeba rychlejším zaváděním obnovitelných zdrojů energie a usnadněním jejich integrace do elektrizační soustavy (doporučení č. 4 z roku 2022).

FF.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 3: Datové centrum pro elektřinu

Cílem opatření je umožnit a regulovat sdílení elektřiny mezi provozovateli trhu s elektřinou, zvýšit flexibilitu a integrovat skladování energie do systému.

Tato reforma spočívá ve vstupu v platnost právního rámce pro zřízení elektroenergetického datového centra (EDC) a jeho funkcí.

Reforma č. 1: Energetická společenství

Cílem tohoto opatření je stimulovat a usnadnit vytvoření energetických společenství. Reforma spočívá v regulačním rámci a pobídkách pro energetická společenství.

Reforma č. 2: Skladování energie a rámec flexibility pro nefosilní zdroje

Toto opatření má vytvořit komplexní regulační rámec pro služby flexibility, jako je skladování energie, odezva strany poptávky a agregace. Cílem je podpořit vývoj inovativních technických, technologických a softwarových řešení pro optimalizaci energetických toků, která zajistí integraci obnovitelných zdrojů energie do distribuční soustavy a umožní elektrizační soustavě přizpůsobit se proměnlivosti výroby a spotřeby elektřiny v různých časových horizontech.

Cílem reformy je dále zajistit účast energetických společenství, agregátorů, samospotřebitelů, aktivních zákazníků, zařízení pro skladování energie a průmyslových účastníků odezvy strany poptávky na trhu s elektřinou a zároveň zvýšit celkovou flexibilitu elektrizační soustavy a snížit využívání fosilních paliv.

Reforma zajistí, aby trh s řešeními v oblasti nefosilní flexibility byl otevřený všem účastníkům pocházejícím z jiných členských států a aby tato účast nebyla nepřiměřeně omezena.

Právní předpisy usnadní tržní komerční investice do skladování energie a jejich cílem je, aby byly doprovázeny dalšími režimy finanční podpory ke zvýšení počtu zařízení pro skladování energie.

Reforma se provede do 3. prosince 202 4.

FF.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
309	Reforma č. 3: Datové centrum pro elektřinu	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o zřízení elektroenergetického datového centra	Ustanovení v zákoně o vstupu elektroenergetického datového centra v platnost				ČTVRTLETÍ	2024	Elektroenergetické datové centrum je zřízeno zákonem a jeho funkce a povinnosti jsou vymezeny v zákoně. EDC zejména: — na žádost účastníka trhu zaregistruje přidělení předávacích míst zapojených do sdílení elektřiny a předávacích míst zapojených do odběru v jiném odběrném místě v datovém centru a předá informace o registraci organizátorovi trhu, — přidělit na žádost účastníka trhu podíl elektřiny sdílené v rámci přenosových bodů a přidělit podíl vlastní vyrobené elektřiny v místě spotřeby jiného účastníka trhu, — zpracovávat údaje z měření elektřiny pro zahrnutí sdílení elektřiny do posouzení odchylek a do množství elektřiny, za které se na trhu s elektřinou platí regulované a neregulované ceny, — poskytnout obchodníkům anonymizované údaje zaznamenané datovým centrem s přenosovými místy míst spotřeby elektřiny a výrobních zařízení, včetně dalších údajů týkajících se sdílení elektřiny, — poskytuje organizátorům trhu a provozovatelům distribučních soustav údaje z měření s přihlédnutím ke sdílené elektřině. Přístup k technickým funkcím poskytovaným EDC musí být nediskriminační a otevřený všem účastníkům trhu. Zákazníci, provozovatelé distribučních soustav, dodavatelé elektřiny a organizátoři trhu s elektřinou mají přístup k údajům, na něž mají nárok podle příslušných platných právních předpisů.
310	Reforma č. 3: Datové centrum pro elektřinu	Milník	Zprovoznění energetického datového centra	Spuštění funkcí souvisejících se sdílením energie				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2024	Elektroenergetické datové centrum zahájí provoz funkcí spojených se sdílením energie (shromažďování a poskytování údajů z měření, registrace a vyhodnocování údajů pro účely sdílení energie).
311	Reforma č. 3: Datové centrum pro elektřinu	Milník	Elektroenergetické datové centrum:	Funkce související s technickou flexibilitou				ČTVRTLETÍ	2026	Elektroenergetické datové centrum poskytuje funkce spojené s technickou flexibilitou: — shromažďování, poskytování a přenos údajů z měření,

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			funkce technické flexibility							— registrace a vyhodnocování údajů o trhu a základních údajů pro účely skladování elektřiny, sdílení elektřiny, poskytování a agregace technické flexibility, — shromažďování a sdílení údajů pro vyrovnávání a dlouhodobé plánování sítě, — zveřejňování informací o stavu sítě prostřednictvím systémů síťového světelného provozu a o možnostech aktivace technické flexibility.
312	Reforma č. 1: Energetická společenství	Milník	Vstup pozměněných právních předpisů o energetických společenstvích v platnost	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost právních předpisů, kterými se stanoví regulační rámec pro občanská energetická společenství a společenství pro obnovitelné zdroje energie. Reforma zavede pobídky pro rozvoj energetických společenství a podpoří kolektivní výrobu a spotřebu v rámci energetického společenství. Reforma bude uplatňovat zásadu otevřené účasti, nebude nepřiměřeně omezovat kolektivní vlastní spotřebu a výrobu ani zavádět jakákoli neodůvodněná omezení na základě velikosti nebo zeměpisné polohy. Společenství pro obnovitelné zdroje energie a občanská energetická společenství budou moci působit i v oblasti vytápění z obnovitelných zdrojů, nejen na trhu s elektřinou. Reforma zajistí, aby každý zákazník, který se účastní sdílení energie, měl nárok na inteligentní měřič. Společenství pro obnovitelné zdroje energie a občanská energetická společenství mají právo obdržet údaje z měření dodávek elektřiny, údaje z měření zohledňující elektřinu sdílenou v rámci energetického společenství a vyhodnocené údaje.
313	Reforma č. 1: Energetická společenství	Milník	Zpráva o pokroku v oblasti investic do IT infrastruktury	Zveřejnění zprávy				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Zveřejnění zprávy hodnotící investice provozovatelů distribučních soustav do systémů měření a účtování, IT infrastruktury, jakož i nedostatky a budoucí investiční potřeby s ohledem na zajištění sdílení energie. Zprávu vypracuje nezávislá třetí strana.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
314	Reforma č. 1: Energetická společenství	Milník	Pokyny pro energetická společenství	Zveřejnění na internetových stránkách ministerstva				ČTVRTLETÍ	2026	Pokyny a vzorové dokumenty pro právní zřízení energetických společenství se zveřejní na internetových stránkách ministerstva.
315	Reforma č. 2: Skladování energie a rámec flexibility pro nefosilní zdroje	Milník	Zpráva o potřebě flexibility nefosilních zdrojů	Zveřejnění zprávy na internetových stránkách Ministerstva průmyslu				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2024	Zveřejnění výhledové zprávy o posouzení potřeb a potenciálu flexibility systému na období pěti let. Zpráva vyhodnotí a určí překážky pro flexibilitu nefosilních zdrojů na trhu a navrhne příslušná zmírňující opatření. Zpráva rovněž určí příslušné finanční nástroje a zdroje na podporu zavádění flexibility nefosilních zdrojů prostřednictvím veřejných nebo soukromých zdrojů. Zprávu vypracuje nezávislá třetí strana.
316	Reforma č. 2: Skladování energie a rámec flexibility pro nefosilní zdroje	Milník	Vstup legislativních změn v platnost	Ustanovení zákona s uvedením vstupu v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Vstup v platnost právních předpisů, které stanoví regulační rámec pro skladování energie, agregaci, aktivní zákazníky, zapojení průmyslových účastníků odezvy strany poptávky na trhu s energií. Pozměněné právní předpisy obsahují: • Koncepce flexibility, která umožňuje služby, například skladování, agregaci poptávky a odezvu na straně poptávky; • Obchodní licenci pro provozovatele zařízení pro skladování energie a agregátory k účasti na trhu s energií, • Vymezení práv a povinností provozovatele zařízení pro skladování energie a agregátora poptávky ve vztahu k ostatním účastníkům trhu, • Právo a pravidla pro aktivního spotřebitele, pokud jde o provozování skladovacího zařízení, • Ustanovení smluv o agregaci a provozu zařízení pro skladování energie; • Vyloučení dvojího zpoplatnění (pokud jde o elektřinu ze sítě dodanou následně zpět do sítě a spotřebovanou konečným zákazníkem),

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										• Podmínky pro účast energetických společenství a kolektivních samospotřebitelů na agregaci, skladování, distribuci elektřiny a výrobě elektřiny.
317	Reforma č. 2: Skladování energie a rámec flexibility pro nefosilní zdroje	Milník	Zveřejnění akčního plánu flexibility	Přijetí akčního plánu vládou				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Akční plán stanoví priority rozvoje flexibility nefosilních zdrojů a definuje cíl pro flexibilitu nefosilních zdrojů, včetně odezvy strany poptávky a skladování energie na dalších deset let. Akční plán stanoví investiční trajektorii k dosažení zjištěného potenciálu a veřejné financování a určí vhodné soukromé zdroje financování pro podporu technologií flexibility a skladování, včetně časového harmonogramu.

GG. SLOŽKA 7.3: KOMPLEXNÍ REFORMA PORADENSTVÍ TÝKAJÍCÍHO SE RENOVAČNÍ VLNY V ČESKÉ REPUBLICE (REPOWEREU)

Cílem této složky českého plánu je zefektivnit proces přípravy projektů renovací, zvýšit odborné znalosti a kapacity v oblasti energeticky účinných renovací, zvýšit povědomí o energetické chudobě a dostupných řešeních a zvýšit počet a kvalitu projektů renovací bytových domů.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro zemi, podle něhož se má zvýšit energetická účinnost systémů dálkového vytápění a fondu budov prostřednictvím pobídek k hloubkové renovaci a obnovitelným zdrojům tepla (doporučení č. 4 z roku 2022).

GG.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Jednotná kontaktní místa pro energetická společenství a energeticky účinné renovace

Cílem opatření je provést hodnocení pilotního provozu tří regionálních jednotných kontaktních míst, která poskytují domácnostem, podnikům a veřejnému sektoru poradenství ohledně energeticky účinných renovací. Reforma spočívá ve studii, která čerpá ze získaných zkušeností a doporučuje následná opatření pro fungování regionálních jednotných kontaktních míst.

Reforma č. 2: Údaje a metodické pokyny a školení pro poradenský systém

Cílem opatření je vybudovat kapacity pro přípravu kvalitních projektů renovací ke zvýšení energetické účinnosti. Reformy spočívají v přípravě dat a metodických pokynů pro poradenské služby v oblasti energetických renovací a v provádění školení pro odborníky na renovace zvyšující energetickou účinnost.

Investice č. 1: Poskytování poradenských služeb domácnostem, podnikům a veřejnému sektoru

Cílem opatření je zvýšit počet a kvalitu projektů renovací zvyšujících energetickou účinnost pro domácnosti. Investice spočívá mimo jiné v poskytování poradenské podpory, navrhování systémů hospodaření s energií a rozvoji místních energetických koncepcí pro nejméně 109000 projektů v domácnostech, podnicích a veřejném sektoru.

Investice č. 2: Zlepšení energetické náročnosti obytných domů

Cílem tohoto opatření je zvýšit investici č. 1: Renovace a revitalizace budov za účelem úspor energie ve složce 2.5 (Renovace budov a ochrana ovzduší).

Investice spočívá v projektech na snížení spotřeby energie v domácnostech.

GG.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
318	Reforma č. 1: Jednotná kontaktní místa pro energetická společenství a energeticky účinné renovace	Milník	Jednotné kontaktní místo pro energetiku	Zahájení činnosti jednotného kontaktního místa				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Zřízení a zahájení provozu jednotného kontaktního místa, které poskytuje technickou podporu, usnadňuje přístup k včasnému financování (za účelem uzavření smluv na služby nebo investice do zařízení) a k informacím pro založení energetického společenství. Jednotné kontaktní místo poskytne pokyny k legislativním požadavkům a vzorové dokumenty, které pomohou s licenčním a povolovacím řízením. Jednotné kontaktní místo poskytuje domácnostem, podnikům a veřejnému sektoru podporu a poradenství v oblasti energeticky účinných renovací.
319	Reforma č. 1: Jednotná kontaktní místa pro energetická společenství a energeticky účinné renovace	Milník	Hodnotící studie	Hodnotící studie				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Předložení hodnotící studie pilotního provozu tří regionálních jednotných kontaktních míst
320	Reforma č. 2: Údaje a metodické pokyny a školení pro poradenský systém	Milník	Výpočetní nástroj a metodické pokyny jsou připraveny	Výpočetní nástroj a metodické pokyny				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Bude připraven výpočetní nástroj (nástroje) a metodické pokyny pro energetické renovace. Metodické pokyny zahrnují modul týkající se energetické chudoby a toho, jak poskytovat poradenství zranitelným domácnostem.
321	Reforma č. 2: Údaje a metodické pokyny a školení pro poradenský systém	Cílová	Počet vyškolených odborníků		Počet vyškolených odborníků	0	100	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Nejméně 100 odborníků musí být vyškoleno v oblasti renovací ke zvýšení energetické účinnosti.
322	Investice č. 1: Poskytování poradenských služeb domácnostem,	Cílová	Poskytování poradenských služeb domácnostem, podnikům a		Číslo	0	109 000	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Poradenský systém poskytne poradenské služby pro nejméně 109000 projektů pro domácnosti, podniky nebo veřejný sektor.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	podnikům a veřejnému sektoru		veřejnému sektoru							
350	Investice č. 2: Zlepšení energetické náročnosti obytných domů	Cílová	Snižování spotřeby energie		Úspory energie v TJ za rok	1 900	2 150	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2025	Projekty zajistí celkové odhadované snížení spotřeby primární energie nejméně o 250 TJ/rok. Kotle na zemní plyn podporu neobdrží.

HH. SLOŽKA 7.4: PŘIZPŮSOBENÍ ŠKOL – PODPORA ZELENÝCH DOVEDNOSTÍ A UDRŽITELNOSTI NA UNIVERZITÁCH (REPOWEREU)

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzev souvisejících s ekologickou transformací vzdělávacího systému, a to zejména podporou rozvoje zelených dovedností u studentů vysokých škol a obyvatelstva obecně. Cíle bude dosaženo revizí studijních programů veřejných vysokých škol, včetně revize stávajících studijních programů a vytvoření nových programů, a vytvořením nabídky kurzů celoživotního vzdělávání, které jsou dostupné široké veřejnosti. Všechny programy revidované nebo vytvořené v rámci tohoto opatření budou podporovat zelené dovednosti a budou mít jasně definované výsledky učení v oblasti udržitelnosti, změny klimatu, ochrany životního prostředí a biologické rozmanitosti s náležitým zohledněním environmentálních, sociálních a ekonomických aspektů. Cílem této složky je rovněž podpora veřejných vysokých škol při vytváření jejich střednědobých a dlouhodobých strategií vzdělávání v oblasti zelených dovedností, jakož i při navazování strategických partnerství s třetími stranami, která jsou relevantní pro nové nebo upravené studijní programy. Konečným cílem této složky je přizpůsobit vzdělávání měnícím se potřebám trhu práce, řešit nedostatek kompetentních odborníků v zeleném odvětví a v odvětví energetiky a zajistit dlouhodobou zaměstnatelnost.

HH.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Transformace vysokých škol s cílem přizpůsobit se měnícím se potřebám trhu práce

Cílem tohoto opatření je přizpůsobit nabídku vzdělávání na veřejných vysokých školách rostoucí potřebě odborníků v oborech souvisejících s ekologickou transformací na trhu práce. Reforma spočívá v akreditaci nejméně 20 studijních programů.

Investice č. 1: Strategie udržitelné a ekologické transformace

Cílem opatření je podpořit veřejné vysoké školy při vypracování strategií pro udržitelnou a ekologickou transformaci. Nejméně dvacet veřejných vysokých škol schválí strategii udržitelné a ekologické transformace, která stanoví vizi, priority a cíle vysokých škol v krátkodobém a střednědobém horizontu v oblasti ekologické transformace, včetně vzdělávání v oblasti zelených dovedností.

Investice bude dokončena do 31. prosince 2024.

Investice č. 2: Vytváření strategických partnerství

Cílem této investice je podpora veřejných vysokých škol při navazování strategických partnerství se třetími stranami, jež jsou relevantní pro vzdělávání v oblasti zelených dovedností, například s podniky, výzkumnými institucemi nebo sociálními organizacemi. Jeho cílem je zvýšit kvalitu a relevantnost nových nebo upravených studijních programů v rámci reformy 1 tím, že univerzitám umožní zapojit odborníky z praxe do navrhování nových kurzů. Bude vytvořeno nejméně 20 strategických partnerství.

Investice bude dokončena do 31. prosince 2024.

HH.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
325	Reforma č. 1: Transformace vysokých škol s cílem přizpůsobit se měnícím se potřebám trhu práce	Milník	Zahájení programu na podporu transformace vysokých škol					ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Bude vyhlášena výzva k předkládání projektů na podporu přizpůsobení univerzit měnícím se potřebám trhu práce prostřednictvím podpory rozvoje zelených dovedností ve studijních programech. Cílem je vytvořit nejméně 20 nových studijních programů, přidat nejméně 50 nových kurzů ke stávajícím studijním programům a zřídit nejméně 20 kurzů celoživotního učení.
326	Reforma č. 1: Transformace vysokých škol s cílem přizpůsobit se měnícím se potřebám trhu práce	Cílová	Akreditace studijních programů		Studijní programy	0	20	ČTVRTLETÍ	2026	Akreditaci získá nejméně 20 nových studijních programů (bakalářské, magisterské a/nebo doktorandské studium).
327	Investice č. 1: Strategie udržitelné a ekologické transformace	Cílová	Přijetí nových nebo rozšířených strategií udržitelné a ekologické transformace veřejnými vysokými školami		Strategie	0	20	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Nejméně 20 veřejných vysokých škol schválí nové nebo rozšířené strategie udržitelné a ekologické transformace. Strategie stanoví vizi, prioritní oblasti a cíle, které jsou nezbytné pro podporu ekologické transformace vysokých škol v krátkodobém a střednědobém horizontu, včetně vzdělávání v oblasti zelených dovedností.
328	Investice č. 2: Vytváření strategických partnerství	Cílová	Vytváření strategických partnerství veřejnými vysokými školami		Strategická partnerství	0	20	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Bude vytvořeno 20 strategických partnerství mezi veřejnými vysokými školami a třetí stranou, která rozvíjí vzdělávání v oblasti zelených dovedností.

II. SLOŽKA 7.5 DEKARBONIZACE SILNIČNÍ DOPRAVY (REPOWEREU)

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost se zabývá potřebou dekarbonizace odvětví dopravy zaváděním vozidel a infrastruktury s nulovými emisemi v Česku, aby se připravilo na rychlé ukončení používání fosilních paliv v silniční dopravě.

Cílem této složky je větší využívání různých typů vozidel s nulovými emisemi v Česku a prostřednictvím investic a reforem podpořit rozvoj dobíjecí a vodíkové infrastruktury.

Tato složka je spojena s prováděním doporučení č. 4 z roku 2022, které zdůrazňuje potřebu omezit používání fosilních paliv a závislost země na jejich dovozu. Složka se zabývá daným doporučením zejména tím, že usiluje o menší využívání fosilních paliv v českém dopravním systému. Tato složka souvisí rovněž s prováděním doporučení č. 4 z roku 2023, které vyzdvihuje nutnost podpořit zavádění vozidel s nulovými emisemi a zvýšit dostupnost vysokokapacitní nabíjecí a čerpací infrastruktury prostřednictvím nových reforem s cílem vytvořit příznivé podmínky pro zavádění vozidel a infrastruktury a odstranit stávající překážky.

II.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Národní akční plán čisté mobility a cíle zavádění mobility s nulovými emisemi

Cílem opatření je stanovit plán přechodu na čistou dopravu a mobilitu s nulovými emisemi. Tato reforma spočívá v přijetí národního akčního plánu pro čistou mobilitu a cíle pro vozidla s nulovými emisemi.

Reforma č. 2: Daňová opatření na podporu mobility s nulovými emisemi

Cílem reformy je upravit daňový rámec v Česku tak, aby zajišťoval prostředí usnadňující zavádění silničních vozidel s nulovými emisemi ze strany soukromých společností. Reforma doplňuje investici č. 4 v rámci složky č. 2.4 a podporuje potřebu dále motivovat k většímu zavádění vozidel s nulovými emisemi v souladu s reformou č. 1. Opatření reviduje zákon o dani z příjmů s cílem změnit ustanovení o věcném zvýhodnění služebních automobilů tak, že stanoví vyšší úroveň zdanění pro vozidla s konvenčním pohonem i pro vozidla s nízkými emisemi (pod 50 g CO2/km) a zároveň stanoví nižší úroveň zdanění pro vozidla s nulovými emisemi, což povede ke zvýhodnění těchto vozidel. Reforma má vést k výraznému zvýhodnění zaměstnavatelů i zaměstnanců, kteří se rozhodnou pro vozidla s nulovými emisemi.

Reforma rovněž poskytne daňové zvýhodnění soukromým společnostem ve formě zrychlených odpisů pro všechna vozidla s nulovými emisemi (kategorie M1, N1, N2, N3). Opatření změní zákon o dani z příjmů tak, aby možnost zrychlených odpisů byla poskytnuta výhradně pro vozidla s nulovými emisemi nejméně do roku 2027. Cílem reformy je motivovat podniky k pořizování nových vozidel s nulovými emisemi, a tím urychlit ekologizaci firemních vozových parků.

Reforma bude dokončena do 31. prosince 2024.

Reforma č. 3: Zlepšení regulačního rámce pro vodík z obnovitelných zdrojů

Cílem opatření je podpořit české vodíkové hospodářství. Reforma spočívá v aktualizaci Vodíkové strategie České republiky s cílem lépe reagovat na současné výzvy a podmínky českého vodíkového hospodářství a v přijetí legislativních opatření k reformě regulačního rámce pro vodík.

Reforma č. 4: Základní podmínky pro infrastrukturu alternativních paliv s nulovými emisemi

Cílem opatření je zjednodušit a usnadnit výstavbu, povolovací proces a provoz dobíjecích stanic a infrastruktury pro čerpání vodíku. Reforma spočívá v přijetí opatření na podporu zavádění dobíjecích stanic a infrastruktury pro výdej vodíku.

Reforma č. 5: Pobídky pro mobilitu s nulovými emisemi prostřednictvím změn nákladů na dálniční známky a jejich struktury

Reforma má vytvořit výraznou pobídku pro zavádění silničních vozidel s nulovými emisemi, konkrétně osobních a lehkých užitkových vozidel. Cílem této reformy je upravit strukturu poplatků a nákladů na dálniční známky tak, aby vedla ke zvýšení ceny dálničních známek pro běžná vozidla a zároveň zachovala stávající výjimku pouze pro vozidla s nulovými emisemi. Reforma povede ke zvýšení roční dálniční známky pro vozidla kategorií M1 a N1 s konvenčním pohonem nejméně o 50 % ve srovnání s výchozím stavem v roce 2022.

Reforma bude dokončena do 31. prosince 2024.

Investice č. 1: Rozšířené opatření: Podpora na nákup vozidel – vozidla s nulovými emisemi pro soukromé společnosti

Investice má představovat rozšíření stávajícího opatření stejnojmenné složky č. 2.4 (investice č. 4). Investice spočívá ve zvýšení počtu osobních automobilů a dodávek snulovými emisemi pro soukromé společnosti a osoby samostatně výdělečně činné.

II.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
329	Reforma č. 1: Národní akční plán čisté mobility a cíle zavádění mobility s nulovými emisemi	Milník	Revize národního akčního plánu pro čistou mobilitu	Schválení revize národního akčního plánu pro čistou mobilitu vládou				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Vláda schválí revizi národního akčního plánu pro čistou mobilitu a stanoví způsob, jakým Česko urychlí zavádění mobility s nulovými emisemi a vytvoření příslušné dobíjecí infrastruktury a infrastruktury pro čerpání vodíku. Akční plán musí být v souladu s příslušnými právními požadavky EU (např. s nařízením o infrastruktuře pro alternativní paliva, směrnicí o obnovitelných zdrojích energie, směrnicí o čistých vozidlech, nařízením o transevropské dopravní síti) a s národním plánem České republiky v oblasti energetiky a klimatu a národním programem omezování znečištění ovzduší. Akční plán stanoví zvláštní cíle pro zvýšení počtu vozidel s nulovými emisemi registrovaných v Česku v příslušných kategoriích (M1 – osobní automobily, N1 – lehká užitková vozidla; N2 a N3 – těžká nákladní vozidla, na základě norem EHK OSN), které mají být splněny do 31. prosince 2025 a 31. prosince 2030. Zvláštní cíle týkající se registrace vozidel s nulovými emisemi pro rok 2025 odrážejí požadavek na dosažení nárůstu počtu registrovaných vozidel s nulovými emisemi v příslušných kategoriích vozidel nejméně o 70 % ve srovnání s výchozím rokem 2022. Akční plán stanoví zvláštní cíle pro dobíjecí infrastrukturu a vodíkové čerpací stanice v souladu s příslušnými právními požadavky nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva. Akční plán obsahuje seznam opatření pro poskytování finančních a daňových pobídek, které dále motivují k zavádění vozidel s nulovými emisemi a příslušné infrastruktury. Akční plán obsahuje rovněž seznam dalších opatření zaměřených na vytvoření příznivého prostředí pro zavádění a provoz dobíjecí infrastruktury a vodíkových čerpacích stanic, zejména na usnadnění výstavby, povolování a provozu příslušné infrastruktury. Návrh akčního plánu bude před jeho dokončením konzultován s příslušnými zúčastněnými stranami, jako jsou zástupci průmyslu a nevládní organizace.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
330	Reforma č. 1: Národní akční plán čisté mobility a cíle zavádění mobility s nulovými emisemi	Cílová	Zvýšení počtu registrovaných vozidel s nulovými emisemi		Procento	0	70 %	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Cíl se týká minimálního procentního zvýšení počtu vozidel s nulovými emisemi registrovaných v příslušných kategoriích vozidel (M1 – osobní automobily, N1 – lehká užitková vozidla; N2 a N3 – těžká nákladní vozidla podle norem EHK OSN) do 31. prosince 2024 v Česku ve srovnání s výchozím stavem v roce 2022.
332	Reforma č. 2: Daňová opatření na podporu mobility s nulovými emisemi	Milník	Daňové úlevy na podporu zavádění vozidel s nulovými emisemi v soukromých podnicích	Vstup novely zákona o dani z příjmů v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Novela zákona o dani z příjmů stanoví zrychlené odpisy pro všechna vozidla s nulovými emisemi všech kategorií vozidel (M1 – osobní automobily, N1 – lehká užitková vozidla; N2 a N3 – těžká nákladní vozidla podle norem EHK OSN) pro firemní vozové parky. Zákon o dani z příjmů bude rovněž revidován tak, aby se změnilo věcné zvýhodnění u programů pro služební automobily na základě emisí CO2 u osobních automobilů. Novela umožní rozlišovat v systému věcných dávek mezi vozidly s nulovými emisemi a ostatními typy vozidel, přičemž vozidla s nulovými emisemi budou zvýhodněna. Tyto změny zajistí pobídky pro zaměstnance i zaměstnavatele.
333	Reforma č. 3: Zlepšení regulačního rámce pro vodík z obnovitelných zdrojů	Milník	Revize Vodíkové strategie ČR	Přijetí vládou				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Vodíková strategie ČR bude revidována tak, aby stanovila priority rozvoje především ekosystému založeného na obnovitelném vodíku v Česku. Revidovaná strategie bude vycházet z analýzy různých segmentů české vodíkové ekonomiky a zohlední příslušné požadavky EU. Revize vymezí zvláštní cíle pro výrobu a využití vodíku s hlavním zaměřením na obnovitelný vodík. K revidované vodíkové strategii bude připojen seznam primárních právních předpisů, sekundárních právních předpisů, technických norem a metodik, jejichž přijetí nebo změna je nezbytná pro zajištění souladu s právním rámcem EU, zejména se směrnicí o obnovitelných zdrojích energie, a pro zajištění příznivých podmínek pro rozvoj vodíkového ekosystému v Česku. Seznam obsahuje předpokládané orientační lhůty pro přijetí nebo změny těchto opatření. Součástí revize je rovněž akční plán, jehož cílem je definovat priority veřejného financování pro různé segmenty vodíkového ekosystému a stanovit harmonogramy pro vyhlášení příslušných výzev k podávání žádostí o financování. Revidovaná vodíková strategie bude obsahovat také posouzení a trajektorii pro dodavatele vodíku a provozovatele vodíkových čerpacích

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										stanic, aby mohli dodávat obnovitelný vodík vodíkovým čerpacím stanicím v Česku. Trajektorie zejména stanoví cíl, aby české vodíkové čerpací stanice kumulativně dodávaly množství vodíku z obnovitelných zdrojů v souladu s dílčími cíli směrnice o obnovitelných zdrojích energie, a zajišťuje, aby vodíkové čerpací stanice, které obdržely podporu podle pravidel obecného nařízení o blokových výjimkách, dodávaly od roku 2035 výhradně vodík z obnovitelných zdrojů.
334	Reforma č. 3: Zlepšení regulačního rámce pro vodík z obnovitelných zdrojů	Milník	Právní předpisy na podporu využívání vodíku	Vstup právních předpisů v platnost				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Primární nebo sekundární právní předpisy vstoupí v platnost s cílem: - definovat čistý vodík a směsi vodíku a zemního plynu jako plyn podle energetického zákona; - stanovit maximální přípustný obsah vodíku v rozvodné síti zemního plynu a upřesnit parametry kvality vysoce čistého vodíku; - aktualizovat požadavky na připojení k plynárenské soustavě tak, aby zahrnovaly vodík, odpůrce - změnit pravidla pro povinné ověřování plynových měřicích přístrojů tak, aby se vztahovala i na vodík.
335	Reforma č. 4: Základní podmínky pro infrastrukturu alternativních paliv s nulovými emisemi	Milník	Preferenční zacházení při registraci distributorů pohonných hmot oprávněných prodávat vodík	Vstup legislativních změn v platnost				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Vstup v platnost změn, které zvýhodní vodíkové čerpací stanice oproti konvenčních čerpacím stanicím tím, že jim udělí výjimku z povinnosti distributorů pohonných hmot poskytnout při registraci kauci.
336	Reforma č. 4: Základní podmínky pro infrastrukturu alternativních paliv s nulovými emisemi	Milník	Podpora zavádění elektrických dobíjecích stanic a vodíkových plnicích stanic	Přijetí dodatečných opatření				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Pro účely tohoto milníku se přijmou další právní akty, technické normy a metodiky s cílem usnadnit zavádění dobíjecích bodů a vodíkových čerpacích stanic. V platnost rovněž vstoupí veškeré přijaté právní akty.
337	Reforma č. 5: Pobídky pro mobilitu s nulovými emisemi prostřednictvím změn dálničních známek	Milník	Revize nákladů na dálniční známky	Vstup novely zákona o pozemních komunikacích v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Vstup v platnost novely zákona o pozemních komunikacích, která upravuje poplatky za dálniční známky a strukturu nákladů na dálniční známku pro kategorie vozidel do 3,5 tuny (M1 – osobní vozidla, N1 – lehká užitková vozidla podle norem EHK OSN) na základě jejich emisí CO2. Změny zajistí daňové rozlišení mezi konvenčními vozidly a vozidly s nízkými emisemi do 50 g CO2/km a vozidly s nulovými emisemi kategorie M1 a N1, přičemž vozidla s nulovými emisemi uvedených typů budou osvobozena od poplatků za dálniční známky.

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Změna zajistí rovněž navýšení ceny roční dálniční známky pro vozidla kategorie M1 a N1 s konvenčním pohonem nejméně o 50 % ve srovnání s výchozím rokem 2022.
338	Investice č. 1: Rozšířené opatření: Podpora na nákup vozidel – vozidla s nulovými emisemi pro soukromé společnosti	Cílová	Zvýšení cíle 119 složky 2.4		Zvýšení počtu	2 900	5 800	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Nákup nejméně 2900 dodatečných vozidel s nulovými emisemi (osobních automobilů a dodávek) pro soukromé společnosti a osoby samostatně výdělečně činné.

JJ. SLOŽKA Č. 7.6 ELEKTRIFIKACE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY (REPOWEREU)

Tato složka českého plánu pro oživení a odolnost se zabývá trvalou potřebou přechodu evropského odvětví dopravy k udržitelnějším druhům dopravy, zejména podporou přechodu na železniční dopravu.

Cílem této složky je zvýšit elektrifikaci českých železničních sítí a modernizovat české železniční sítě.

Složka souvisí s prováděním doporučení č. 4 z roku 2022, zejména se snahou o menší využívání fosilních paliv v českém dopravním systému.

JJ.1 Popis investic pro nenávratnou finanční podporu

Investice č. 1: Elektrifikace v brněnském regionu

Cílem opatření je elektrifikovat železniční trať v brněnském regionu, a snížit tak závislost na fosilních palivech v lokálním dopravním systému. Investice spočívá v projektu „Elektrizace Brna – Zastávka u Brna, 2. etapa“.

JJ.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
339	Investice č. 1: Elektrifikace v brněnském regionu	Milník	Projekt elektrifikace železnic „Elektrizace Brna – Zastávka u Brna, 2. etapa“	Přijetí projektu				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Předávací protokol a povolení pro zkušební provoz vydané pro projekt „Elektrizace Brna – Zastávka u Brna, 2. etapa“.

KK. SLOŽKA 7.7 ZJEDNODUŠENÍ POVOLOVACÍCH POSTUPŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VYMEZENÍ OBLASTÍ PRO ROZVOJ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE (REPOWEREU)

Cílem této složky je zjednodušit proces vydávání environmentálních povolení pro projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie a urychlit zavádění obnovitelných zdrojů energie vytvořením zvláštních oblastí, v nichž se zefektivní a zjednoduší správní a povolovací řízení.

Složka podporuje plnění doporučení pro zemi, podle něhož se má snížit celková závislost na fosilních palivech a jejich spotřeba, a to rychlejším zaváděním obnovitelných zdrojů energie, mimo jiné dalším zefektivněním povolovacích postupů a usnadněním přístupu k distribuční soustavě (doporučení č. 4 z roku 2022).

KK.1. Popis reforem pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Jednotné environmentální stanovisko

Cílem tohoto opatření je zavést jednotné environmentální stanovisko a podpořit jeho provádění českými správními orgány. Cílem reformy týkající se jednotného environmentální stanoviska je zjednodušit a zefektivnit povolovací proces v oblasti životního prostředí, včetně projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a zároveň zohlednit zájmy ochrany přírody a krajiny a požadavky vyplývající z práva EU a dalších požadavků mezinárodních právních předpisů týkajících se účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

Reforma zavede jednotné řízení, které se bude vztahovat na různá environmentální stanoviska vydávaná podle odvětvových právních předpisů v oblasti životního prostředí pro záměry, na něž se vztahuje stavební zákon, a pokud o to žadatel požádá, také pro záměry podléhající posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.). Očekává se, že reforma povede ke zkrácení procesů posuzování vlivů na životní prostředí u projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, včetně těch, které spadají do úplného povinného posuzování nebo zjišťovacího řízení.

Podpora zavádění spočívá v náboru dalších pracovníků pro přípravu a uplatňování metodických pokynů na podporu správních orgánů dotčených zavedením jednotného stanoviska k životnímu prostředí (např. krajské úřady, obce). Jednotné environmentální stanovisko k záměrům podléhajícím posuzování vlivů na životní prostředí se navíc zpřístupní prostřednictvím národního informačního systému EIA/SEA.

Opatření bude provedeno do prosince 2024.

Reforma č. 2: Oblasti pro urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie

Cílem opatření je podpořit urychlenou instalaci větrné a solární energie v konkrétních lokalitách nazývaných „oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie“ s celkovou kapacitou nejméně 3 0 0 0MW.

Reforma spočívá ve zveřejnění metodiky a vstupu v platnost legislativního rámce pro určení oblastí pro zrychlenou instalaci obnovitelných zdrojů energie, jakož i ve zvýšení zdrojů na správní kapacitu.

KK.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
340	Reforma č. 1: Jednotné environmentální stanovisko	Milník	Vstup jednotného environmentálního stanoviska v platnost	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2023	Vstup právních předpisů o jednotném environmentálním stanovisku v platnost. Stanovisko sloučí řízení o environmentálních povoleních do jednoho závazného stanoviska pro všechny záměry povolené podle stavebního zákona a záměry podléhající posouzení vlivů na životní prostředí, pokud o to žadatel o projekt požádá. Zákon se použije od 1. ledna 2024 na zvláštní stavbu vymezenou stavebním zákonem a od července 2024 na ostatní druhy budov. Právní předpisy stanoví určení jednotlivých orgánů pověřených vydáváním stanoviska podle různých případů (např. krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností nebo ministerstvo životního prostředí). Rovněž stanoví, že u záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní prostředí je jednotné environmentální stanovisko k dispozici v elektronické podobě v národním informačním systému EIA/SEA.
341	Reforma č. 1: Jednotné environmentální stanovisko	Cílová	Technická pomoc s cílem urychlit a zlepšit kvalitu environmentálních povolovacích řízení		Počet zaměstnanců	0	36	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Pro provádění reformy týkající se jednotného environmentálního stanoviska bude přijato 36 zaměstnanců na plný pracovní úvazek.

Poř. NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
342	Reforma č. 1: Jednotné environmentální stanovisko	Milník	Zveřejnění metodik a šablon Ministerstvem životního prostředí	Zveřejnění pokynů				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Ministerstvo životního prostředí vydá metodické pokyny pro státní správu, které obsahují: 1) pokyny a šablony pro postup, kdy se závazné stanovisko EIA kombinuje se SEO. 2) pokyny k postupu při samostatném vydání příkazu k posouzení vlivů na životní prostředí, tj. při prvním posouzení vlivů na životní prostředí a následném vydání příkazu k posouzení vlivů na životní prostředí. 3) pokyny popisující správu, strukturální změny, rozdělení pravomocí a řízení práce-různých státních orgánů. Součástí metodik jsou také šablony dokumentů včetně žádostí o jednotné environmentální stanovisko.
343	Reforma č. 2: Oblasti pro urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie	Milník	Metodika pro vymezení oblastí pro urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie	Zveřejnění metodiky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Metodika stanoví jednotná kritéria pro výběr a hodnocení oblastí vhodných pro rozvoj větrné a solární energie. Patří sem oblasti s menším dopadem na životní prostředí, bez střetu nebo s malým střetem s jinými zájmy, oblasti s dostatečným potenciálem hustoty větrné energie, rychlosti větru, slunečního záření a dostupnosti přenosové soustavy. Součástí dokumentů připojených k metodice jsou finanční pobídky, zmírňující opatření a oboustranně výhodná řešení pro zlepšení ekosystémových služeb v krajině. Metodika se stanoví ve spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně komunikace s veřejností a transparentního dialogu. Ministerstvo životního prostředí poskytuje krajům a obcím pomoc a zajišťuje komunikační osvětové akce týkající se oblastí pro urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie.
344	Reforma č. 2: Oblasti pro urychlené zavádění	Milník	Rámec podporující oblasti pro urychlené	Vstup v platnost legislativního aktu o určení oblastí pro				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Legislativní akt stanoví postup určení oblastí pro urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie v

Poř. NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	obnovitelných zdrojů energie		zavádění obnovitelných zdrojů energie	urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie						odpovídajících oblastech nezbytných pro solární a větrné technologie. Oblast pro urychlené zavádění je vymezena na celostátní, regionální nebo obecní úrovni, a to tak, aby projekty týkající se obnovitelných zdrojů energie v oblasti měly malý dopad na životní prostředí. Oblast pro urychlené zavádění je vymezena v rámci nezbytné oblasti, která je sama navržena na základě dostupnosti a potenciálu obnovitelných zdrojů energie, odhadované poptávky po energii, jakož i dostupnosti příslušné energetické infrastruktury. Každá oblast zahrnuje informace o ploše (km²) a odhadovaném instalovaném výkonu (MW) pro větrnou a solární energii. Legislativní změny zavedou zvláštní zjednodušené postupy pro vydávání povolení, které se vztahují na zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v těchto oblastech pro urychlené zavádění obnovitelných zdrojů, což povede ke zjednodušení postupů a zkrácení lhůt. Strategické posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) se provede na úrovni dané oblasti a stanoví soubor pravidel pro zmírňující opatření, která jednotlivé záměry v dané oblasti osvobodí od provedení individuálního posouzení vlivů na životní prostředí (pokud z prověření provedeného příslušným orgánem nevyplyne, že je vysoce pravděpodobné, že daný záměr bude mít významný nepříznivý vliv na životní prostředí). Na úrovni územního plánování se na oblastech pro urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie podílí veřejnost.

Poř. NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Legislativní změny stanoví opatření pro přijetí projektů, která mohou zahrnovat mimo jiné opatření týkající se finanční účasti.
345	Reforma č. 2: Oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie	Cílová	Technická pomoc při určování oblastí urychlení obnovitelných zdrojů energie		Počet zaměstnanců	0	4.5	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Za účelem zavedení oblastí pro urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie budou přijati čtyři zaměstnanci na plný pracovní úvazek a jeden zaměstnanec na poloviční úvazek.
346	Reforma č. 2: Oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie	Cílová	Určení oblastí pro zrychlenou instalaci obnovitelných zdrojů energie		MW	0	3 000	ČTVRTLETÍ	2026	Určí se oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie s kombinovaným odhadovaným instalovaným výkonem nejméně 3 000 MW pro větrnou a solární energii, které pokrývají nejméně osm regionů.

2. ODHADOVANÉ CELKOVÉ NÁKLADY PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

Odhadované celkové náklady plánu Česka pro oživení a odolnost činí 8 669 382 126 EUR. Odhadované celkové náklady kapitoly REPowerEU činí 735 490 178 EUR.

ODDÍL 2: FINANČNÍ PODPORU

Finanční příspěvek

Splátky uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou rozděleny takto:

1.1. První splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
172	C 3.1: Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace – investice č. 2: Digitální vybavení pro školy	Cílová	Počet digitálních zařízení zakoupených školami pro distanční výuku
72	C 1.6: Zrychlení a digitalizace stavebního řízení – reforma č. 1: Zavedení nového stavebního zákona a pozemkového zákona do praxe	Milník	Vstup nového stavebního zákona v platnost
134	C 2.6: Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu – investice č. 2: Drobné vodní toky a malé vodní nádrže	Milník	Ministerstvo zemědělství předloží seznam projektů určených k podpoře v rámci investice č. 2
168	C 3.1: Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace – reforma č. 1: Reforma kurikula a posílení IT vzdělávání	Milník	Schválení nových vzdělávacích programů posilujících digitální gramotnost a výpočetní myšlení
51	C 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – investice č. 2: Evropské středisko pro sledování digitálních médií (EDMO)	Milník	Zahájení činnosti Evropského centra pro sledování digitálních médií pro střední Evropu v České republice (CEDMO)
102	C 2.2: Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru – investice č. 1: Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu	Milník	Ministerstvo průmyslu a obchodu přijme vzorovou smlouvu pro služby podle metody Energy Performance Contracting (smlouvy o energetických službách) se zárukou
105	C 2.2: Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru – investice č. 2: Snížení energetické náročnosti systémů veřejného osvětlení	Milník	Ministerstvo průmyslu a obchodu přijme programovou dokumentaci týkající se opatření k renovaci systémů veřejného osvětlení
198	C 4.2: Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) v roli národní rozvojové banky – reforma č. 1: Rozvoj Českomoravské záruční a rozvojové banky jako národní rozvojové banky	Milník	Přijetí střednědobé strategie Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) schválené akcionáři banky (zastoupenými ministerstvy průmyslu a obchodu, financí a místního rozvoje).
199	C 4.2: Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) v roli národní rozvojové banky – reforma č. 1: Rozvoj Českomoravské záruční a rozvojové banky jako národní rozvojové banky	Milník	Dodání modelu řízení nového kvazikapitálového nástroje
200	C 4.2: Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) v roli národní rozvojové banky – investice č. 1: Vývoj nové linie kvazikapitálových a zelených úvěrových nástrojů na podporu podnikání	Milník	Dohoda o financování s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou jako národní rozvojovou bankou (ČMZRB)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
203	C 4.3: Protikorupční reformy – reforma č. 2 Reforma soudnictví zaměřená na posílení legislativního rámce a transparentnosti v oblasti soudů, soudců, státních zástupců a soudních exekutorů	Milník	Přijetí zákona o soudech a soudcích
208	C 4.3: Protikorupční reformy – reforma č. 5: Kontrola a audit	Milník	Vytvoření a provádění akčního plánu pro správní systém koordinačního subjektu, zejména pokud jde o dostatečné a systémové předcházení střetu zájmů v souvislosti s Nástrojem pro oživení a odolnost
211	C 4.3: Protikorupční reformy – reforma č. 5: Kontrola a audit	Milník	Auditní strategie zajišťující nezávislý a účinný audit provádění Nástroje pro oživení a odolnost
212	C 4.3: Protikorupční reformy – reforma č. 5: Kontrola a audit	Milník	Přezkum definice skutečného vlastnictví v souvislosti se systémem kontroly Nástroje pro oživení a odolnost
223	C 5.1: Excelentní výzkum a vývoj ve zdravotnictví – investice č. 1: Veřejná podpora výzkumu a vývoje pro prioritní oblasti lékařských věd a souvisejících společenskovědních disciplín	Milník	Spuštění nového programu podpory výzkumu a vývoje
226	C 5.2: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe – reforma č. 1: Ustavení Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu	Milník	Zřízení Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu
236	C 6.2: Národní plán na posílení onkologické prevence a péče – reforma č. 1: Národní onkologický program	Milník	Národní onkologický program České republiky na období 2022–2030
3	C 1.1: Digitální služby občanům a firmám – reforma č. 2: služby elektronického zdravotnictví	Milník	Definice norem interoperability v souladu s Evropským rámcem interoperability pro elektronické zdravotnictví a definice pravidel pro telemedicínu
68	C 1.5: Digitální transformace podniků – reforma č. 1: Vytvoření platformy pro digitalizaci hospodářství	Milník	Vytvoření platformy pro digitalizaci hospodářství
146	C 2.7: Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda – reforma č. 2: Dopracování a provádění strategie Cirkulární Česko 2040	Milník	Dokončení a přijetí strategie Cirkulární Česko 2040 Ministerstvem životního prostředí
184	C 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce – reforma č. 1: Rozvoj politik na trhu práce	Milník	Zřízení tripartitního výboru pro rekvalifikace a zvyšování kvalifikace
29	C 1.2: Digitální systémy veřejné správy – investice č. 4: Vytvoření předpokladů pro digitální soudnictví	Milník	Analýza správy dat a využívání dat v oblasti soudnictví a zavedení datového skladu
83	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 1: Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře	Milník	Definování souboru projektů pro investici č. 1
86	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 2: Elektrizace železnic	Milník	Definování souboru projektů pro investici č. 2
89	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 3: Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)	Milník	Definování souboru projektů pro investici č. 3

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
92	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení přejezdů se zvýšenou bezpečností
93	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení vybudovaných cyklostezek, chodníků a bezbariérových tras
94	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení modernizovaných železničních mostů nebo tunelů
131	C 2.6: Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu – investice č. 1: Ochrana před povodněmi	Milník	Oznámení o zadání zakázek týkajících se protipovodňové ochrany
135	C 2.6: Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu – investice č. 2: Drobné vodní toky a malé vodní nádrže	Cílová	T1: Dokončení 50 % projektů týkajících se drobných vodních toků a vodních nádrží
176	C 3.2: Adaptace školních programů – reforma č. 1: Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce	Milník	Zahájení programu na podporu transformace vysokých škol
207	C 4.3: Protikorupční reformy – reforma č. 5: Kontrola a audit	Milník	Systém shromažďování, uchovávání a zpřístupňování údajů týkajících se všech konečných příjemců, včetně všech skutečných majitelů (jak je stanoveno v čl. 3 bodě 6 směrnice o boji proti praní peněz)
209	C 4.3: Protikorupční reformy – reforma č. 5: Kontrola a audit	Milník	Opatření k předcházení střetu zájmů prováděná koordinačním subjektem
210	C 4.3: Protikorupční reformy – reforma č. 5: Kontrola a audit	Milník	Systém úložišť
213	C 4.3: Protikorupční reformy – reforma č. 5: Kontrola a audit	Milník	Pokyny k předcházení střetům zájmů a jejich řešení
214	C 4.3: Protikorupční reformy – reforma č. 5: Kontrola a audit	Milník	Postupy pro předcházení střetu zájmů v souladu s článkem 61 finančního nařízení
224	C 5.1: Excelentní výzkum a vývoj ve zdravotnictví – investice č. 1: Veřejná podpora výzkumu a vývoje pro prioritní oblasti lékařských věd a souvisejících společenskovědních disciplín	Cílová	Zadání veřejných zakázek nejméně čtyřem konsorciím pro výzkum a vývoj
		Splátková částka	**1066888563 EUR**

1.2. Druhá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
12	C 1.1: Digitální služby občanům a firmám – investice č. 2: Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu	Cílová	Zvýšení počtu subjektů zveřejňujících otevřená data ve veřejné správě, které otevřená data zveřejňují v Národním katalogu otevřených dat
140	C 2.6: Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu – investice č. 4: Budování lesů odolných klimatické změně	Cílová	T1: Opětovné zalesnění 12 000 ha ploch melioračními a zpevňujícími dřevinami
229	C 5.2: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe – investice č. 3: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí	Cílová	Výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí
15	C 1.2: Digitální systémy veřejné správy – investice č. 1: Rozvoj informačních systémů	Milník	Zřízení a fungování systémů CzechPOINT 2.0 a CAAIS
16	C 1.2: Digitální systémy veřejné správy – investice č. 1: Rozvoj informačních systémů	Milník	Úspěšná modernizace a provoz elektronického systému pro pasy (ePasy) a víza (EVC2)
20	C 1.2: Digitální systémy veřejné správy – investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment	Milník	Dokončení plně funkčního softwarově definovaného datového centra, včetně datových kontejnerů.
23	C 1.2: Digitální systémy veřejné správy – investice č. 3: Kybernetická bezpečnost	Milník	Modernizace bezpečnostního informačního systému a systému správy událostí policie ČR a rozšíření jeho využití na ochranu kybernetické bezpečnosti dalších pěti informačních systémů
25	C 1.2: Digitální systémy veřejné správy – reforma č. 1: Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti a elektronického zdravotnictví	Milník	Úplné fungování tří kompetenčních center, která poskytují konzultační služby orgánům provádějícím změny v informačních systémech a v ekosystému eGovernmentu, jež jsou plánovány v rámci komponent č. 1.1 a 1.2
30	C 1.2: Digitální systémy veřejné správy – investice č. 4: Vytvoření předpokladů pro digitální soudnictví	Cílová	Zvýšení počtu konferenčních místností v systému soudnictví, které jsou nově vybaveny a propojeny tak, aby umožňovaly videokonference.
57	C 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – investice č. 6: Demonstrační projekty aplikací 5G pro města a průmyslové oblasti	Cílová	Vývoj a provozování referenčních aplikací pro Inteligentní města
90	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 3: Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)	Cílová	Dokončení 26 projektů z předem definovaného souboru projektů
95	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení modernizovaných železničních mostů nebo tunelů
96	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy	Cílová	Dokončení přejezdů se zvýšenou bezpečností

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	(železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)		
97	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení vybudovaných cyklostezek, chodníků a bezbariérových tras
132	C 2.6: Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu – investice č. 1: Protipovodňová ochrana	Cílová	T1: Dokončení 15 projektů zaměřených na vybudování odolné protipovodňové ochrany
150	C 2.7: Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda – investice č. 2: Oběhová řešení v podnicích	Milník	Zadání všech veřejných zakázek na projekty investic do oběhových řešení v podnicích Ministerstvem průmyslu a obchodu
152	C 2.7: Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda – investice č. 3: Úspora vody v průmyslu	Milník	Zadání všech veřejných zakázek na projekty úspor a optimalizace spotřeby vody v průmyslu Ministerstvem průmyslu a obchodu
161	C 2.9: Podpora biologické rozmanitosti a boj proti suchu – investice č. 1: Ochrana proti suchu a protipovodňová ochrana města Brna	Milník	Oznámení o zadání zakázek na projekty ochrany proti suchu a protipovodňové ochrany města Brna.
228	C 5.2: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe – investice č. 2: Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu se strategií pro inteligentní specializaci)	Cílová	Spolupráce malých a středních podniků s veřejnou výzkumnou organizací v rámci Národních center kompetence
232	C 6.1: Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče – investice č. 1: Vznik simulačního centra intenzivní medicíny a optimalizace systému vzdělávání	Milník	Výzva k podávání nabídek na výstavbu simulačního centra intenzivní medicíny
240	C 6.2: Národní plán na posílení onkologické prevence a péče – investice č. 1: Vybudování a zřízení Českého onkologického institutu	Milník	Studie proveditelnosti ověřena nezávislým orgánem
		Splátková částka	**660565003 EUR**

1.3. Třetí splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
139	C 2.6: Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu – investice č. 4: Budování lesů odolných klimatické změně	Milník	Změna ministerské vyhlášky o lesním hospodářském plánování (změna vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování)
78	C 2.1: Udržitelná doprava – reforma č. 1: Vytváření alternativ k energeticky a prostorově náročné silniční dopravě	Milník	Schválení plánů mobility
87	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 2: Elektrizace železnic	Cílová	Dokončení dvou projektů z předem definovaného souboru projektů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
142	C 2.6: Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu – investice č. 5: Zadržování vody v lese	Cílová	T1: Dokončení 40 projektů regulace toků (malé dřevěné a kamenné hráze) ke zpomalení povrchového odtoku a projektů zadržování vody v lesích (retenční a malé nádrže).
48	C 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – reforma č. 2: Skupina pro podporu a certifikaci společných strategických technologií s Radou pro strategické technologie	Milník	Zřízení a jmenování certifikační sítě
32	C 1.3: Digitální vysokokapacitní sítě – reforma č. 1: Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací	Milník	Vstup v platnost opatření připravených Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejichž cílem je vytvořit databázi plánů investičních projektů a zvýšit počet měření kvality sítě
99	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení modernizovaných železničních mostů nebo tunelů
		Splátková částka	**142506202 EUR**

1.4. Čtvrtá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
110	C 2.3: Přechod na čistší zdroje energie – reforma č. 1: Modernizace distribuce tepla v soustavách dálkového vytápění	Milník	Posouzení dekarbonizace dálkového vytápění v Česku
111	C 2.3: Přechod na čistší zdroje energie – reforma č. 2: Modernizace distribuce tepla v soustavách dálkového vytápění	Milník	Posouzení trajektorií udržitelných dodávek biomasy v Česku
55	C 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – investice č. 5: Evropský projekt pro DLT financování digitalizace SME pro překonání krize (evropská infrastruktura blockchainových služeb) – dluhopisy DLT pro financování malých a středních podniků	Milník	Grantová dohoda podepsaná s příjemcem finančních prostředků na realizaci případu použití pro malé a střední podniky
127	C 2.5: Renovace budov a ochrana ovzduší – investice č. 2: Nahrazení stacionárních zdrojů znečištění v domácnostech obnovitelnými zdroji energie	Cílová	Zadané zakázky na projekty týkající se snižování spotřeby energie a emisí CO2
128	C 2.5: Renovace budov a ochrana ovzduší – investice č. 2: Nahrazení stacionárních zdrojů znečištění v domácnostech obnovitelnými zdroji energie	Cílová	Snížení spotřeby energie a emisí CO2 (35 % provedeno)
144	C 2.7: Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda – reforma č. 1: Provádění nové legislativy odpadového hospodářství ČR	Milník	Vstoupí v platnost prováděcí rozhodnutí navazující na právní předpisy o nakládání s odpady, které

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
			vypracuje Ministerstvo životního prostředí
1	C 1.1: Digitální služby občanům a firmám – reforma č. 1: Podmínky pro kvalitní správu datových fondů a zajištění řízeného přístupu k datům	Milník	Dokončení auditu dat na úrovních ústředních vládních institucí a vládní přijetí koncepčního dokumentu týkajícího se strategie řízeného přístupu k datům za účelem zajištění podmínek pro řízení kvality shromažďování dat veřejné správy, který bude základem pro nové právní předpisy v oblasti správy dat
7	C 1.1: Digitální služby občanům a firmám – investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele	Milník	Úplné fungování jednotné digitální brány
8	C 1.1: Digitální služby občanům a firmám – investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele	Milník	Dokončení nových informačních systémů
13	C 1.1: Digitální služby občanům a firmám – investice č. 3: Digitální služby v resortu justice	Milník	Zavedení nové technologické platformy Portálu justice, která občanům zpřístupní digitální služby a bude napojena na centrální Portál občana
14	C 1.1: Digitální služby občanům a firmám – investice č. 3: Digitální služby v resortu justice	Cílová	Vybavení soudních síní audiovizuálními záznamníky dat
27	C 1.2: Digitální systémy veřejné správy – reforma č. 2: Rozvoj systémů podporujících elektronické zdravotnictví	Milník	Rozšíření systému sdíleného lékového záznamu (eReceptu) o narkotika a psychotropní látky a o elektronické poukazy na zdravotnické prostředky
202	C 4.3: Protikorupční reformy – reforma č. 1: Ochrana oznamovatelů	Milník	Přijetí zákona o ochraně oznamovatelů a souvisejícího změnového zákona
59	C 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – investice č. 7: Český program Rise-Up	Cílová	Podpora projektů zaměřených na inovace v oblasti lékařských a digitálních řešení s cílem vypořádat se s dopady onemocnění COVID-19 a s jeho hospodářskými a sociálními důsledky
79	C 2.1: Udržitelná doprava – reforma č. 1: Vytváření alternativ k energeticky a prostorově náročné silniční dopravě	Milník	Schválení a vstup nové koncepce nákladní dopravy v platnost
80	C 2.1: Udržitelná doprava – reforma č. 1: Vytváření alternativ k energeticky a prostorově náročné silniční dopravě	Milník	Schválení plánů dopravní obslužnosti.
88	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 2: Elektrizace železnic	Cílová	Dokončení šesti dalších projektů z předem definovaného souboru projektů
91	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 3: Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)	Cílová	Dokončení 11 dalších projektů z předem definovaného souboru projektů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
343	C 7.7 Zjednodušení povolovacích postupů v oblasti životního prostředí a vymezení oblastí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie – reforma č. 2: Oblasti pro urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie	Milník	Metodika pro vymezení oblastí pro urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie
341	C 7.7 Zjednodušení povolovacích postupů v oblasti životního prostředí a vymezení oblastí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie – reforma č. 1: Jednotné environmentální stanovisko	Cílová	Technická pomoc s cílem urychlit a zlepšit kvalitu povolovacích řízení v oblasti životního prostředí
325	C 7.4: Přizpůsobení škol – Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na univerzitách – reforma č. 1: Transformace vysokých škol s cílem přizpůsobit se měnícím se potřebám trhu práce	Milník	Zahájení programu na podporu transformace vysokých škol
100	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení vybudovaných cyklostezek, chodníků a bezbariérových tras
101	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení modernizovaných železničních mostů nebo tunelů
108	C 2.2: Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru – investice č. 3: Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů	Cílová	Zadání 75 % veřejných zakázek na projekty renovace budov dosahujících alespoň 30 % úspor primární energie
136	C 2.6: Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu – investice č. 2: Drobné vodní toky a malé vodní nádrže	Cílová	T2: Dokončení 50 % dalších projektů týkajících se drobných vodních toků a malých vodních nádrží
145	C 2.7: Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda – reforma č. 1: Provádění nové legislativy odpadového hospodářství ČR	Milník	Přijetí národního a regionálního plánu pro nakládání s odpady
154	C 2.8: Revitalizace území se starou stavební zátěží – investice č. 1 Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů	Cílová	Vstup všech smluv o poskytnutí dotace uzavřených mezi Státním investičním fondem a vybranými předkladateli projektů týkajících se brownfieldů v platnost
156	C 2.8: Revitalizace brownfieldů – investice č. 2: Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití	Cílová	Vstup všech smluv uzavřených mezi Státním investičním fondem a vybranými předkladateli projektů týkajících se brownfieldů v platnost
158	C 2.8: Revitalizace brownfieldů – investice č. 3: Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití	Cílová	Vstup všech smluv na veřejnou zakázku týkající se regenerace brownfieldů ve veřejném vlastnictví pro podnikatelské využití v platnost
183	C 3.2: Adaptace školních programů – investice č. 2: Programy doučování	Cílová	Počet škol pořádajících doučovací program
186	C 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce – reforma č. 1: Rozvoj politik na trhu práce	Milník	Databáze rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů
192	C 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce – reforma č. 2: Zajištění	Milník	Vstup zákona o předškolní péči o děti (novela zákona č. 247/2014 Sb. o

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	udržitelnosti financování zařízení péče o děti		poskytování služby péče o dítě v dětské skupině) v platnost
193	C 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce – reforma č. 3: Reforma dlouhodobé péče	Milník	Přijetí zákona o dlouhodobé péči
301	C 7.1: Infrastruktura pro obnovitelné zdroje energie a elektrizační soustava – reforma č. 1: Zjednodušení povolovacích řízení pro obnovitelné zdroje energie	Milník	Vstup pozměněných právních předpisů v platnost
340	C 7.7 Zjednodušení povolovacích postupů v oblasti životního prostředí a vymezení oblastí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie – reforma č. 1: Jednotné environmentální stanovisko	Milník	Vstup jednotného environmentálního stanoviska v platnost
284	C4.1: Systémová podpora veřejných investic – reforma č. 4: Zvýšení účinnosti a posílení provádění plánu pro oživení a odolnost	Milník	Schválení usnesení vlády o zvýšení administrativní kapacity pro provádění národního plánu pro oživení a odolnost (rozhodnutí o systemizaci) a schválení souvisejícího rozpočtu
285	C 4.1: Systémová podpora veřejných investic – reforma č. 4: Zvýšení účinnosti a posílení provádění plánu pro oživení a odolnost	Cílová	Zvýšení počtu osob zabývajících se plánem pro oživení a odolnost do roku 2023
280	C 4.1: Systémová podpora veřejných investic – reforma č. 1: Metodická podpora při přípravě projektů v souladu s cíli EU	Milník	Zřízení Koordinačního a kompetenčního centra a přijetí plánu jeho řízení
205	C 4.3: Protikorupční reformy – reforma č. 3: Sběr a analýza dat o korupci	Milník	Vytvoření metodiky měření korupce v České republice
		Splátková částka	**1268379005 EUR**

1.5. Pátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
143	C 2.6: Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu – investice č. 5: Zadržování vody v lese	Cílová	T2: Dokončení 20 dalších projektů regulace torrentů (malé přehrady dřeva a přírodního kamene) s cílem zpomalit povrchový odtok a projekty zadržování vody v lesích (retenční a malé nádrže)
174	C 3.1: Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace – investice č. 2: Digitální vybavení pro školy	Cílová	Počet škol podpořených digitálními technologiemi a vybavením na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT
18	C 1.2: Digitální systémy veřejné správy – investice č. 1: Rozvoj informačních systémů	Cílová	Uzavření smlouvy na realizaci vyjmenovaných projektů informačních systémů, které tvoří backendový základ vývoje informačních systémů pro veřejnou správu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
84	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 1: Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře	Cílová	Dokončení dvou projektů z předem definovaného souboru projektů
56	C 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – investice č. 5: Evropský projekt pro DLT financování digitalizace SME pro překonání krize (evropská infrastruktura blockchainových služeb) – dluhopisy DLT pro financování malých a středních podniků	Cílová	Počet malých a středních podniků, kterým bylo umožněno nabízet digitální dluhopisy na základě evropské infrastruktury blockchainových služeb
64	C 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – investice č. 11: Digitální regulační pískoviště v souladu s prioritami EU	Milník	Zahájení činnosti digitálního regulačního pískoviště
113	C 2.3: Přechod na čistší zdroje energie – investice č. 2: Modernizace distribuce tepla v soustavách dálkového vytápění	Milník	Plán investic do zařízení na výrobu tepla/elektřiny
179	C 3.2: Adaptace školních programů – investice č. 1: Rozvoj vybraných klíčových akademických pracovišť	Milník	Zadání zakázek na výstavbu nových vysokoškolských zařízení
231	C 6.1: Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče – reforma č. 1: Zlepšení vzdělávání zdravotnických pracovníků	Milník	Elektronický systém pro řízení, správu a hodnocení vzdělávání zdravotnických pracovníků
274	C3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce – investice č. 4: Rozvoj a modernizace infrastruktury v oblasti péče o ohrožené děti	Milník	Výzva k předkládání projektů v oblasti bydlení pro ohrožené děti
275	C3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce – investice č. 4: Rozvoj a modernizace infrastruktury v oblasti péče o ohrožené děti	Milník	Zveřejnění výzvy k předkládání projektů týkajících se zařízení pro ohrožené děti
281	C 4.1: Systémová podpora veřejných investic – reforma č. 2: Metodická podpora a modernizace veřejných investic	Milník	Přijetí nové strategie pro zadávání veřejných zakázek a akčního plánu pro její provádění vládou České republiky
286	C 4.1: Systémová podpora veřejných investic – reforma č. 4: Zvýšení účinnosti a posílení provádění plánu pro oživení a odolnost	Milník	Schválený mediální a komunikační plán pro revidovaný plán pro oživení a odolnost
304	C 7.1: Infrastruktura pro energii z obnovitelných zdrojů a elektřinu – reforma 3 – dílčí opatření 1 Zlepšit transparentnost postupu připojení k síti	Milník	Vstup legislativních a procesních změn v platnost
305	C 7.1: Infrastruktura pro energii z obnovitelných zdrojů a elektřinu – reforma 3 – dílčí opatření 1 Zlepšit transparentnost postupu připojení k síti	Milník	Zveřejňování informací o žádostech o připojení k distribuční soustavě a o kapacitách
309	C 7.2 Podpora decentralizace a digitalizace energetiky – investice č. 1: Datové centrum pro elektřinu	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o zřízení elektroenergetického datového centra
250	C 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – investice č. 2: Evropské středisko pro sledování digitálních médií (EDMO)	Milník	Spuštění rozšířeného střediska CEDMO
256	C 1.7: Digitální transformace veřejné správy – investice č. 2: Zlepšení systému řízení digitalizovaných služeb	Milník	Zřízení pracovních skupin

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
292	C 5.2: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe – investice č. 5: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích v souladu s Národní RIS3 strategií	Cílová	Výzkum a vývoj v souladu s RIS3 strategií
294	C 5.2: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe – investice č. 6: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti dopravy	Cílová	Výzkum a vývoj v oblasti dopravy
296	C 5.2: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe – investice č. 7: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí	Cílová	Výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí
312	C 7.2 Podpora decentralizace a digitalizace energetiky – reforma 1: Energetická společenství	Milník	Vstup pozměněných právních předpisů o energetických společenstvích v platnost
329	C 7.5 Dekarbonizace silniční dopravy – reforma č. 1: Národní akční plán čisté mobility a cíle zavádění mobility s nulovými emisemi	Milník	Revize národního akčního plánu pro čistou mobilitu
333	C 7.5 Dekarbonizace silniční dopravy (REPowerEU) – reforma č. 3: Zlepšení regulačního rámce pro vodík z obnovitelných zdrojů	Milník	Revize Vodíkové strategie ČR
		Splátková částka	**687 612 357 EUR**

1.6. Šestá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
125	C 2.5: Renovace budov a ochrana ovzduší – investice č. 1: Renovace a revitalizace budov pro úspory energie	Cílová	Zadány zakázky na projekty týkající se snižování spotřeby energie
148	C 2.7: Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda – investice č. 1: Budování recyklační infrastruktury	Milník	Rozhodnutí o udělení grantů na projekty investic do recyklační infrastruktury Ministerstvem životního prostředí
141	C 2.6: Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu – investice č. 4: Budování lesů odolných klimatické změně	Cílová	T2: Opětovné zalesnění dalších 24 000 ha ploch melioračními a zpevňujícími dřevinami
245	C1.1: Digitální služby občanům a firmám – investice č. 2: Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu	Cílová	Zvýšení počtu nových nebo vylepšených souborů otevřených dat zveřejněných v Národním katalogu otevřených dat
9	C 1.1: Digitální služby občanům a firmám – investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele	Milník	Zahájení provozu čtyř informačních systémů
276	C 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce – reforma č. 4: Reforma péče o ohrožené děti	Milník	Vstup novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a dalších právních předpisů v platnost
302	C 7.1: Infrastruktura pro energii z obnovitelných zdrojů a elektrizační soustava – reforma č. 2: Zrychlení a digitalizace povolovacího řízení pro obnovitelné zdroje energie	Milník	Vstup pozměněných právních předpisů v platnost
31	C 1.2: Digitální systémy veřejné správy – investice č. 4: Vytvoření předpokladů pro digitální soudnictví	Cílová	Zvýšení kapacity pro ukládání dat
36	C 1.3: Digitální vysokokapacitní sítě – reforma č. 2: Podpora rozvoje ekosystému sítí 5G	Cílová	Zveřejnění studií zaměřených na zlepšení zavádění sítí 5G Ministerstvem průmyslu a obchodu
38	C 1.3: Digitální vysokokapacitní sítě – investice č. 1: Vybudování vysokokapacitního připojení	Milník	Vydání všech rozhodnutí o udělení grantu na připojení adresních míst k síti s velmi vysokou kapacitou (VHCN) Ministerstvem průmyslu a obchodu
43	C 1.3: Digitální vysokokapacitní sítě – investice č. 3: Podpora rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově	Milník	Vydání všech rozhodnutí o udělení grantu na připojení obcí k sítím s velmi vysokou kapacitou
45	C 1.3: Digitální vysokokapacitní sítě – investice č. 4: Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G	Milník	Vydání rozhodnutí o udělení grantu na projekty vědeckého výzkumu týkající se sítí 5G
60	C 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – investice č. 8: Podpora podnikavosti, podnikání a inovativních firem	Cílová	Počet podporovaných společností, podnikatelů a jednotlivců
85	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 1: Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře	Cílová	Dokončení šesti dalších projektů z předem definovaného souboru projektů
103	C 2.2: Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru – investice č. 1: Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu	Cílová	Podpis rozhodnutí o udělení grantu u 75 % podpořených projektů renovace budov dosahujících alespoň 30 % úspor primární energie

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
98	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)	Cílová	Dokončení přejezdů se zvýšenou bezpečností
133	C 2.6: Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu – investice č. 1: Protipovodňová ochrana	Cílová	T2: Dokončení dalších 23 projektů zaměřených na zavedení odolné protipovodňové ochrany
106	C 2.2: Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru – investice č. 2: Snížení energetické náročnosti systémů veřejného osvětlení	Cílová	Podpis rozhodnutí o udělení grantu u 80 % projektů renovace systémů veřejného osvětlení dosahujících alespoň 30 % úspor primární energie
137	C 2.6: Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu – investice č. 3: Scelování pozemků	Cílová	Dokončení projektů zelené infrastruktury na podporu biologické rozmanitosti, včetně biocenter, biokoridorů a výsadby místně typické zeleně v zemědělské krajině (v ha půdy, na níž se investice uskuteční)
138	C 2.6: Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu – investice č. 3: Scelování pozemků	Cílová	Dokončení činností v oblasti ochrany životního prostředí a přizpůsobení se změně klimatu (v ha půdy obhospodařované investicí)
160	C 2.9: Podpora biologické rozmanitosti a boj proti suchu – reforma č. 1: Novela vodního zákona	Milník	Změna zákona o vodohospodářství (zákon č. 254/2001 Sb.), jejímž cílem je systémový přístup k řízení sucha a nedostatku vody
170	C 3.1: Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace- investice č. 1: Zavádění revidovaných vzdělávacích programů a digitálních dovedností učitelů	Milník	Vytvoření digitální platformy pro účinné sdílení vzdělávacích zdrojů
204	C 4.3: Protikorupční reformy – reforma č. 2 Reforma soudnictví zaměřená na posílení legislativního rámce a transparentnosti v oblasti soudů, soudců, státních zástupců a soudních exekutorů	Milník	Přijetí zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
11	C 1.1: Digitální služby občanům a firmám – investice č. 2: Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu	Milník	Rozšíření Národního katalogu otevřených dat s pokročilými funkcemi
218	C 4.5: Rozvoj kulturního a tvůrčího odvětví – reforma č. 1: Legislativní reforma zavádějící vícezdrojové financování kulturních institucí a registr umělců	Cílová	Počet podpořených kulturních a kreativních projektů
47	C 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – reforma č. 1: Institucionální reforma systému koordinace a podpory digitální transformace ekonomiky (včetně RIS 3)	Milník	Provedení organizačních změn za účelem reformy struktury veřejných orgánů zajišťujících dohled nad digitální transformací hospodářství
49	C 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – reforma č. 2: Skupina pro podporu a certifikaci společných strategických technologií s Radou pro strategické technologie	Cílová	Počet společností, jimž byla udělena certifikace
70	C 1.5: Digitální transformace podniků – investice č. 2: Evropské referenční testovací a experimentální zařízení	Cílová	Vyplacení finančních prostředků evropskému referenčnímu testovacímu a experimentálnímu zařízení
73	C 1.6: Zrychlení a digitalizace stavebního řízení – reforma č. 1: Zavedení nového	Cílová	Nákup vybavení pro stavební úřady

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	stavebního zákona a pozemkového zákona do praxe		
112	C 2.3: Přechod na čistší zdroje energie – investice č. 1: Rozvoj nových zdrojů fotovoltaické energie	Cílová	Zvýšení instalovaného výkonu zdrojů fotovoltaické energie
185	C 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce – reforma č. 1: Rozvoj politik na trhu práce	Milník	Vstup novely zákona o zaměstnanosti v platnost
273	C 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce – investice č. 3: Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče	Milník	Novela zákona o sociálních službách týkající se stížností
206	C 4.3: Protikorupční reformy – reforma č. 4: Regulace lobbování	Milník	Přijetí zákona o lobbování
220	C 4.5: Rozvoj kulturního a kreativního odvětví – reforma č. 1: Legislativní reforma zavádějící vícezdrojové financování kulturních institucí a registr umělců	Milník	Vstup legislativní změny umožňující vícezdrojové kooperativní financování kultury a zavedení registru umělců
196	C 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce – investice č. 3: Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče	Cílová	T1: Počet nízkoemisních vozidel zakoupených pro poskytovatele služeb sociální prevence, poradenství nebo domácí péče
234	C 6.1: Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče – investice č. 2: Rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech	Cílová	Podpora rehabilitační péče
237	C 6.2: Národní plán na posílení onkologické prevence a péče – reforma č. 2: Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů	Milník	Jmenování orgánu odpovědného za koordinaci onkologických screeningových programů
239	C 6.2: Národní plán na posílení onkologické prevence a péče – reforma č. 2: Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů	Cílová	Zahájení nového programu včasného odhalování rakoviny plic
282	C 4.1: Systémová podpora veřejných investic – reforma č. 3: Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU	Cílová	Počet projektů vybraných k podpoře
287	C 4.1: Systémová podpora veřejných investic – reforma č. 4: Zvýšení účinnosti a posílení provádění národního plánu pro oživení a odolnost	Milník	Modernizace systému úložišť (AIS)
288	C 4.1: Systémová podpora veřejných investic – reforma č. 4: Zvýšení účinnosti a posílení provádění národního plánu pro oživení a odolnost	Cílová	Zvýšení počtu osob zabývajících se plánem pro oživení a odolnost do roku 2024
306	C 7.1: Infrastruktura pro obnovitelné zdroje energie a elektrizační soustava (REPowerEU) – reforma č. 3– podopatření č. 1: Zlepšení transparentnosti postupu připojení k distribuční soustavě	Milník	Zveřejňování informací o žádostech o připojení k distribuční soustavě a o kapacitách
310	C 7.2: Podpora decentralizace a digitalizace odvětví energetiky – reforma č. 3: Datové centrum pro elektřinu	Milník	Zprovoznění energetického datového centra

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
313	C 7.2 Podpora decentralizace a digitalizace odvětví energetiky (REPowerEU) – reforma č. 1: Energetická společenství	Milník	Zpráva o pokroku v oblasti investic do IT infrastruktury
315	C 7.2 Podpora decentralizace a digitalizace odvětví energetiky – reforma č. 2: Skladování energie a rámec flexibility pro nefosilní zdroje	Milník	Zpráva o potřebě flexibility nefosilních zdrojů
316	C 7.2: Podpora decentralizace a digitalizace odvětví energetiky — Reforma č. 2: Skladování energie a rámec flexibility pro nefosilní zdroje	Milník	Vstup legislativních změn v platnost
317	C 7.2 Podpora decentralizace a digitalizace odvětví energetiky (REPowerEU) – reforma č. 2: Skladování energie a rámec flexibility pro nefosilní zdroje	Milník	Zveřejnění akčního plánu flexibility
318	C 7.3: Komplexní reforma poradenství týkajícího se renovační vlny v České republice — Reforma č. 1: Jednotná kontaktní místa pro energetická společenství a energeticky účinné renovace	Milník	Jednotné kontaktní místo pro energetiku
327	C 7.4: Přizpůsobení školství – podpora zelených dovedností a udržitelnosti na univerzitách — Investice č. 1: Strategie udržitelné a ekologické transformace	Cílová	Přijetí nových nebo rozšířených strategií udržitelné a ekologické transformace veřejnými vysokými školami
328	C 7.4: Přizpůsobení škol – Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na univerzitách (REPowerEU) – investice č. 2: Vytváření strategických partnerství	Cílová	Vytváření strategických partnerství veřejnými vysokými školami
332	C 7.5 Dekarbonizace silniční dopravy (REPowerEU) — Reforma č. 2: Daňová opatření na podporu mobility s nulovými emisemi	Milník	Daňové úlevy na podporu zavádění vozidel s nulovými emisemi v soukromých podnicích
337	C 7.5 Dekarbonizace silniční dopravy (REPowerEU) — Reforma č. 5: Pobídky pro mobilitu s nulovými emisemi prostřednictvím změn dálničních známek	Milník	Revize nákladů na dálniční známky
342	C 7.7: Zjednodušení povolovacích řízení v oblasti životního prostředí a vymezení oblastí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie — Reforma č. 1: Jednotné environmentální stanovisko	Milník	Zveřejnění metodik a šablon Ministerstvem životního prostředí
344	C 7.7: Zjednodušení povolovacích řízení v oblasti životního prostředí a vymezení oblastí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie – reforma č. 2: Oblasti pro urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie	Milník	Rámec podporující oblasti pro urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie
345	C 7.7: Zjednodušení povolovacích řízení v oblasti životního prostředí a vymezení oblastí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie – reforma č. 2: Oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie	Cílová	Technická pomoc při určování oblastí urychlení obnovitelných zdrojů energie

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
		Splátková částka	**1 791 660 357 EUR**

1.7. Sedmá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
21	C 1.2: Digitální systémy veřejné správy – investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment	Milník	Projekty modernizace základních registrů a zázemí pro eGovernment
35	C 1.3: Digitální vysokokapacitní sítě – reforma č. 1: Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací	Milník	Měření kvality sítě
37	C 1.3: Digitální vysokokapacitní sítě – reforma č. 2: Podpora rozvoje ekosystému sítí 5G	Milník	Zveřejnění pokynů pro zavádění sítí 5G
69	C 1.5: Digitální transformace podniků – investice č. 1: Evropská centra digitálních inovací	Cílová	Vyplácení finančních prostředků evropským centrům digitálních inovací
71	C 1.5: Digitální transformace podniků – investice č. 3: Digitální transformace podniků	Cílová	Podpora podniků při digitální transformaci
261	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 3: Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)	Cílová	Dokončení devatenácti dalších projektů z předem definovaného souboru projektů
117	C 2.4: Čistá mobilita – investice č. 2: Budování infrastruktury – dobíjecí stanice pro soukromé společnosti	Cílová	Počet dobíjecích stanic pro soukromé společnosti
118	C 2.4: Čistá mobilita – investice č. 3: Budování infrastruktury – dobíjecí stanice pro obytné budovy	Cílová	Počet dobíjecích stanic pro obytné budovy
119	C 2.4: Čistá mobilita – investice č. 4: Podpora na nákup vozidel – vozidla s nulovými emisemi pro soukromé společnosti	Cílová	Počet vozidel pro soukromé společnosti
121	C 2.4: Čistá mobilita – investice 5: Podpora nákupu vozidel (elektrických, H2) a infrastruktury pro obce, kraje, státní správu a další veřejné subjekty	Cílová	Počet dobíjecích stanic pro obce, kraje, státní správu a jiné veřejné subjekty
123	C 2.5: Renovace budov a ochrana ovzduší – reforma č. 1: Environmentální vzdělávání a informovanost o změně klimatu	Cílová	Environmentální vzdělávání a informovanost o změně klimatu
126	C 2.5: Renovace budov a ochrana ovzduší – investice č. 1: Renovace a revitalizace budov pro úspory energie	Cílová	Snižování spotřeby energie
129	C 2.5: Renovace budov a ochrana ovzduší – investice č. 2: Nahrazení stacionárních zdrojů znečištění v	Cílová	Snížení emisí CO2:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	domácnostech obnovitelnými zdroji energie		
162	C 2.9: Podpora biologické rozmanitosti a boj proti suchu – investice č. 1: Ochrana proti suchu a protipovodňová ochrana města Brna	Milník	Předávací protokoly k projektu protipovodňové ochrany
163	C 2.9: Podpora biologické rozmanitosti a boj proti suchu – investice č. 2: Hospodaření se srážkovými vodami v městských aglomeracích	Cílová	Opatření hospodaření se srážkovými vodami v městských oblastech
262	C 2.9: Podpora biologické rozmanitosti a boj proti suchu – reforma č. 2: Zavedení krajinné politiky a plánování krajiny	Milník	Přijetí integrované krajinné politiky a plánování krajiny
216	C 4.4: Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy – reforma č. 1: Zvýšení efektivity, proklientské orientace a využívání zásad informovaného rozhodování ve veřejné správě	Cílová	Školení o klientsky orientovaném přístupu pro zaměstnance veřejných orgánů
263	C 2.10: Dostupné bydlení – reforma č. 1: Zákon o dostupném bydlení	Milník	Zákon o dostupném bydlení
177	C 3.2: Adaptace školních programů – reforma č. 1: Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce	Cílová	Počet nově akreditovaných studijních programů
227	C 5.2: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe – investice č. 1: Podpora zavádění inovací do podnikatelské praxe	Cílová	Vyplacené finanční prostředky
291	C 5.2: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe – investice č. 3: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí	Cílová	Vyplacené finanční prostředky
298	C 5.3: Strategicky řízený a mezinárodně konkurenceschopný ekosystém výzkumu, vývoje a inovací – reforma č. 1: Strategicky řízený a mezinárodně konkurenceschopný ekosystém výzkumu, vývoje a inovací	Milník	Přijetí usnesení vlády a metodických pokynů
349	C 7.1: Infrastruktura pro obnovitelné zdroje energie a elektrizační soustava – reforma č. 2: Urychlení rozmístění obnovitelných zdrojů energie	Milník	Vstup pozměněných právních předpisů v platnost
320	C 7.3: Komplexní reforma poradenství týkajícího se renovační vlny v České republice (REPowerEU) – reforma č. 2:	Milník	Výpočetní nástroj a metodické pokyny jsou připraveny

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Údaje a metodické pokyny a školení pro poradenský systém		
321	C 7.3: Komplexní reforma poradenství týkajícího se renovační vlny v České republice (REPowerEU) – reforma č. 2: Údaje a metodické pokyny a školení pro poradenský systém	Cílová	Počet vyškolených odborníků
335	C 7.5 Dekarbonizace silniční dopravy (REPowerEU) — Reforma č. 4: Základní podmínky pro infrastrukturu alternativních paliv s nulovými emisemi	Milník	Preferenční zacházení při registraci distributorů pohonných hmot oprávněných prodávat vodík
330	C 7.5 Dekarbonizace silniční dopravy (REPowerEU) – reforma č. 1: Národní akční plán čisté mobility a cíle zavádění mobility s nulovými emisemi	Cílová	Zvýšení počtu registrovaných vozidel s nulovými emisemi
334	C 7.5 Dekarbonizace silniční dopravy (REPowerEU) – reforma č. 3: Zlepšení regulačního rámce pro vodík z obnovitelných zdrojů	Milník	Právní předpisy na podporu využívání vodíku
338	C 7.5 Dekarbonizace silniční dopravy (REPowerEU) – investice č. 1: Rozšířené opatření: Podpora na nákup vozidel – vozidla s nulovými emisemi pro soukromé společnosti	Cílová	Zvýšení cíle 119 složky 2.4
		Splátková částka	**703 960 539 EUR**

1.8. Osmá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
4	C 1.1: Digitální služby občanům a firmám – reforma č. 2: služby elektronického zdravotnictví	Cílová	Přijetí projektů poskytujících nové služby telemedicíny a elektronického zdravotnictví
6	C 1.1: Digitální služby občanům a firmám – reforma č. 2: služby elektronického zdravotnictví	Cílová	Připojení poskytovatelů zdravotní péče k systému interoperability
10	C 1.1: Digitální služby občanům a podnikům – investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele	Cílová	Přijaté projekty digitalizace
19	C 1.2: Digitální systémy veřejné správy – investice č. 1: Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů	Cílová	Nové nebo modernizované informační systémy
24	C 1.2: Digitální systémy veřejné správy – investice č. 3: Kybernetická bezpečnost	Cílová	Počet přijatých projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti
28	C 1.2: Digitální systémy veřejné správy – reforma č. 2:	Milník	Přijetí projektů elektronického zdravotnictví

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Rozvoj systémů podporujících elektronické zdravotnictví		
33	C 1.3: Digitální vysokokapacitní sítě – reforma č. 1: Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací	Milník	Údaje pro technické mapy
46	C 1.3: Digitální vysokokapacitní sítě – investice č. 4: Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G	Milník	Projekty týkající se sítí 5G
52	C 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – investice č. 2: Evropské středisko pro sledování digitálních médií (EDMO)	Milník	Zveřejnění výsledků výzkumu střediska CEDMO
58	C 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – investice č. 6: Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (5G)	Cílová	Případy použití pro obce a průmysl
63	C 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – investice č. 10: Internacionalizace podniků	Cílová	Podpora podniků
65	C 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – investice č. 11: Digitální regulační pískoviště v souladu s prioritami EU	Cílová	Podniky účastnící se pískoviště
74	C 1.6: Zrychlení a digitalizace stavebního řízení – reforma č. 1: Zavedení nového stavebního zákona a pozemkového zákona do praxe	Cílová	Procento dokončených povolovacích řízení
77	C 1.6: Zrychlení a digitalizace stavebního řízení – investice č. 1: Využití přínosů digitalizace v oblasti územního plánování a politiky výstavby	Cílová	Nové nebo modernizované informační systémy v oblasti územního plánování nebo povolování staveb
114	C 2.3: Přechod na čistší zdroje energie – investice č. 2: Modernizace distribuce tepla v soustavách dálkového vytápění	Cílová	Odhadované úspory primární energie
115	C 2.4: Čistá mobilita – investice č. 1: Budování infrastruktury pro veřejnou dopravu v hl. m. Praha	Cílová	Počet dobíjecích stanic pro hl. m. Praha
122	C 2.4: Čistá mobilita – investice 6: Podpora nákupu vozidel (bateriových trolejbusů a nízkopodlažních tramvají) pro veřejnou dopravu v hl. m. Praha	Cílová	Počet vozidel (trolejbusů a tramvají)
130	C 2.5: Renovace budov a ochrana ovzduší – investice č. 3: Podpora přípravy projektu v oblasti energie savin g	Cílová	Poradenství při přípravě projektů
149	C 2.7: Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda – investice č. 1: Budování recyklační infrastruktury	Milník	Dokončené projekty
151	C 2.7: Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda – investice č. 2: Oběhová řešení v podnicích	Cílová	Zprávy o dokončení projektů investujících do cirkulárních řešení
153	C 2.7: Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda – investice č. 3: Úspora vody v průmyslu	Cílová	Zprávy o dokončení u projektů na úsporu a optimalizaci spotřeby vody v průmyslu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
157	C 2.8: Revitalizace brownfieldů – investice č. 2: Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití	Cílová	Předložení osvědčení o dokončení pro nejméně 30 projektů
159	C 2.8: Revitalizace brownfieldů – investice č. 3: Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití	Cílová	Předložení osvědčení o dokončení u nejméně 20 projektů
164	C 2.9: Podpora biologické rozmanitosti a boj proti suchu – investice č. 3: Chráněné oblasti, včetně lokalit sítě Natura 2000 a chráněné druhy rostlin a živočichů	Cílová	Projekty, jejichž cílem je péče o chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o chráněné druhy rostlin a živočichů.
165	C 2.9: Podpora biologické rozmanitosti a boj proti suchu – investice č. 4: Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu	Cílová	Projekty pro adaptaci vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu
173	C 3.1: Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace – investice č. 2: Digitální vybavení pro školy	Cílová	IT přístroje pro školy
181	C 3.2: Adaptace školních programů – reforma č. 2: Podpora znevýhodněných škol	Cílová	Počet podpořených znevýhodněných škol
182	C 3.2: Adaptace školních programů – reforma č. 2: Podpora znevýhodněných škol	Milník	Návrh indexového financování škol podle socioekonomického znevýhodnění
187	C 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce – investice č. 1: Rozvoj politik na trhu práce	Cílová	Počet osvědčení o odborné přípravě
188	C 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce – reforma č. 1: Rozvoj politik na trhu práce	Cílová	Počet vybavených regionálních školicích středisek
215	C 4.4: Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy – reforma č. 1: Zvýšení efektivity, proklientské orientace a využívání zásad informovaného rozhodování ve veřejné správě	Cílová	Opatření k informovanému rozhodování založenému na důkazech
219	C 4.5: Rozvoj kulturního a kreativního odvětví – investice č. 1: Podpora regionálních kulturních a kreativních odvětví	Cílová	Podpora regionálních kulturních a kreativních center
221	C 4.5: Rozvoj kulturního a kreativního odvětví – investice č. 2: Digitalizace kulturních a kreativních odvětví	Cílová	Počet podporovaných projektů digitalizace kulturních a kreativních odvětví
222	C 4.5: Rozvoj kulturního a kreativního odvětví – investice č. 3: Kreativní vouchery	Cílová	Počet využitých kreativních voucherů a kreditů na podporu designu
225	C 5.1: Excelentní výzkum a vývoj ve zdravotnictví – investice č. 1: Veřejná podpora výzkumu a vývoje pro prioritní oblasti lékařských věd a souvisejících společenskovědních disciplín	Cílová	Protokoly o výsledku hodnocení u nejméně čtyř národních konsorcií pro výzkum a vývoj

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
230	C 5.2: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe – investice č. 4: Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace	Cílová	Vyplacené finanční prostředky
233	C 6.1: Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče – investice č. 1: Vznik simulačního centra intenzivní medicíny a optimalizace systému vzdělávání	Milník	Simulační centrum intenzivní medicíny
235	C 6.1: Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče – investice č. 3: Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny	Milník	Centrum kardiovaskulární a transplantační medicíny
238	C 6.2: Národní plán na posílení onkologické prevence a péče – reforma č. 2: Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů	Cílová	Program screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku
243	C 6.2: Národní plán na posílení onkologické prevence a péče – investice č. 3: Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči v Masarykově onkologickém ústavu	Milník	Nová zařízení Masarykova onkologického ústavu
246	C1.1: Digitální služby občanům a podnikům – investice č. 4: Digitální služby pro koncové uživatele v sociální oblasti	Milník	Modernizovaný samoobslužný portál Úřadu práce
290	C 5.2: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe – investice č. 2: Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu se strategií pro inteligentní specializaci)	Cílová	Vyplacené finanční prostředky
293	C 5.2: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe – investice č. 5: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích v souladu s Národní RIS3 strategií	Cílová	Vyplacené finanční prostředky
295	C 5.2: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe – investice č. 6: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti dopravy	Cílová	Vyplacené finanční prostředky
297	C 5.2: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe – investice č. 7: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí	Cílová	Vyplacené finanční prostředky
300	C 7.1: Infrastruktura pro obnovitelné zdroje energie a elektrizační soustava	Cílová	Instalovaný výkon zdrojů fotovoltaické energie

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	(REPowerEU) – investice č. 2: Rozšířené opatření: Rozvoj nových zdrojů fotovoltaické energie		
308	C 7.1: Infrastruktura pro obnovitelné zdroje energie a elektrizační soustava (REPowerEU) – reforma 3 – podopatření 2: Regulační pobídky pro provozovatele elektrizační sítě ke zvýšení flexibility soustav	Milník	Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
319	C 7.3: Komplexní reforma poradenství týkajícího se renovační vlny v České republice (REPowerEU) – reforma č. 1: Jednotná kontaktní místa pro energetická společenství a energeticky účinné renovace	Milník	Hodnotící studie
322	C 7.3: Komplexní reforma poradenství týkajícího se renovační vlny v České republice (REPowerEU) – investice č. 1: Poskytování poradenských služeb domácnostem, podnikům a veřejnému sektoru	Cílová	Poskytování poradenských služeb domácnostem, podnikům a veřejnému sektoru
350	C 7.3: Komplexní reforma poradenství týkajícího se renovační vlny v České republice (REPowerEU) – investice č. 2: Renovace obytných budov	Cílová	Snižování spotřeby energie
336	C 7.5 Dekarbonizace silniční dopravy (REPowerEU) – reforma č. 4: Základní podmínky pro infrastrukturu alternativních paliv s nulovými emisemi	Milník	Podpora zavádění elektrických dobíjecích stanic a vodíkových plnicích stanic
339	C 7.6 Elektrifikace železniční dopravy (REPowerEU) – investice č. 1: Elektrifikace v brněnském regionu	Milník	Elektrifikace železnice „Elektrizace trati Brno-Zastávka u Brna, 2. etapa“
		Splátková částka	**1 028 736 627 EUR**

1.9. Devátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
39	C 1.3: Digitální vysokokapacitní sítě – investice č. 1: Vybudování vysokokapacitního připojení	Milník	Připojení základních vypořádacích jednotek k síti s velmi vysokou kapacitou
40	C 1.3: Digitální vysokokapacitní sítě – investice č. 2: Dokrytí 5G koridorů a podpora rozvoje 5G	Milník	Technologie 5G pro železnice

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
44	C 1.3: Digitální vysokokapacitní sítě – investice č. 3: Podpora rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově	Cílová	Výstavba základnových vysílacích stanic
61	C 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – investice č. 9: Fondy pro rozvoj pre-seedových investic, strategických digitálních technologií nebo spin-offů	Milník	Převod prostředků
104	C 2.2: Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru – investice č. 1: Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu	Cílová	Předložení odborného stanoviska k posouzení energetické náročnosti nebo certifikátu energetické náročnosti
107	C 2.2: Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru – investice č. 2: Snížení energetické náročnosti systémů veřejného osvětlení	Cílová	Předložení odborného stanoviska k posouzení energetické náročnosti nebo certifikátu energetické náročnosti
109	C 2.2: Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru – investice č. 3: Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů	Cílová	Snižování spotřeby energie
116	C 2.4: Čistá mobilita – investice č. 1: Budování infrastruktury pro veřejnou dopravu v hl. m. Praha	Cílová	Počet kilometrů dynamických dobíjecích komunikací pro hl. m. Praha
120	C 2.4: Čistá mobilita – investice 5: Podpora nákupu vozidel (elektrických, H2) a infrastruktury pro obce, kraje, státní správu a další veřejné subjekty	Cílová	Počet vozidel pro obce, kraje, státní správu a další veřejné subjekty
155	C 2.8: Revitalizace území se starou stavební zátěží – investice č. 1 Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů	Cílová	Předložení osvědčení o dokončení pro nejméně 10 projektů
171	C 3.1: Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace- investice č. 1: Podpora revidovaného kurikula a digitálních dovedností učitelů	Cílová	Počet škol, jejichž pedagogičtí pracovníci absolvovali odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností nebo počítačové gramotnosti
22	C 1.2: Digitální systémy veřejné správy – investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment	Milník	Komunikační infrastruktura pro datové centrum Zeleneč a software pro cloud computing
180	C 3.2: Adaptace školních programů – investice č. 1: Výstavba vybraných klíčových akademických pracovišť	Cílová	Počet metrů čtverečních nového vysokoškolského areálu
190	C 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce – investice č. 2: Zvýšení kapacity předškolních zařízení	Cílová	Počet nových předškolních zařízení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
195	C 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce – investice č. 3: Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče	Cílová	Počet vybudovaných nebo renovovaných zařízení sociální péče
201	C 4.2: Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) v roli národní rozvojové banky – investice č. 1: Vývoj nové linie kvazikapitálových a zelených úvěrových nástrojů na podporu podnikání	Milník	Právní dohody podepsané s konečnými příjemci a převod prostředků
241	C 6.2: Národní plán na posílení onkologické prevence a péče – investice č. 1: Výstavba Českého onkologického institutu	Milník	Český onkologický institut
242	C 6.2: Národní plán na posílení onkologické prevence a péče – investice č. 2: Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče	Cílová	Podporovaná zařízení poskytující onkologickou a hematoonkologickou péči
249	C 1.2: Digitální systémy veřejné správy – investice 6: Vývoj informačních systémů v sociální oblasti	Cílová	Modernizované informační systémy v oblasti sociální politiky
66	C 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – investice č. 12: Vybudování kvantové komunikační infrastruktury	Cílová	Vyplacení finančních prostředků na optickou kvantovou síť
255	C 1.5: Digitální transformace podniků – investice č. 4: Významný projekt společného evropského zájmu – Mikroelektronika a komunikační technologie (granty)	Cílová	Pilotní řešení
258	C 1.7: Digitální transformace veřejné správy – investice č. 2: Zlepšení systému řízení digitalizovaných služeb	Milník	Aktualizace řízení IKT ve veřejné správě
271	C 2.10: Dostupné bydlení – investice č. 3: Nástroj pro společné investice	Cílová	Právní dohoda podepsaná s konečnými příjemci
272	C 2.10: Dostupné bydlení – investice č. 3: Nástroj pro společné investice	Milník	Převod prostředků
278	C 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce – investice č. 4: Rozvoj a modernizace infrastruktury v oblasti péče o ohrožené děti	Cílová	Byty a domy
289	C 4.4: Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy – reforma č. 1: Zvýšení efektivity, proklientské orientace a využívání zásad informovaného rozhodování ve veřejné správě	Cílová	Cílem opatření je lepší řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a automatizace správních postupů
299	C 7.1: Infrastruktura pro obnovitelné zdroje energie a elektrizační soustava (REPowerEU) – investice č. 1: Modernizace a digitalizace regionálních distribučních soustav	Cílová	Investice do distribučních sítí

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
311	C 7.2 Podpora decentralizace a digitalizace odvětví energetiky (REPowerEU) – reforma 3: Datové centrum pro elektřinu	Milník	Elektroenergetické datové centrum: funkce technické flexibility
314	C 7.2 Podpora decentralizace a digitalizace odvětví energetiky (REPowerEU) – reforma č. 1: Energetická společenství	Milník	Pokyny pro energetická společenství
326	C 7.4: Přizpůsobení škol – Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na univerzitách (REPowerEU) – reforma č. 1: Transformace vysokých škol s cílem přizpůsobit se měnícím se potřebám trhu práce	Cílová	Akreditace studijních programů
346	C 7.7 Zjednodušení povolovacích postupů v oblasti životního prostředí a vymezení oblastí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (REPowerEU) – reforma č. 2: Oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie	Cílová	Určení oblastí pro zrychlenou instalaci obnovitelných zdrojů energie
347	C 1.7: Digitální transformace veřejné správy – reforma č. 1: Rámec pro správu veřejných údajů	Milník	Právní ustanovení, kterými se stanoví rámec pro správu údajů v držení veřejné správy
348	C 2.1: Udržitelná doprava – investice č. 1: Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře	Cílová	Železniční tratě s regionálním systémem ETCS
		Splátková částka	**1 058 870 489 EUR**

2. Půjčky

Splátky uvedené v čl. 2a odst. 2 jsou rozděleny takto:

2.1. První splátka (podpora v podobě půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
247	C1.2: Digitální systémy veřejné správy – investice č. 5 – Navýšení investic do kybernetické bezpečnosti	Milník	Zveřejnění výzvy týkající se posílení informačních systémů v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
254	C1.5: Digitální transformace podniků – investice č. 4: Významný projekt společného evropského zájmu – Mikroelektronika a komunikační technologie	Milník	Podepisování dohod o grantu
		Splátka	**190898548 EUR**

2.2. Druhá splátka (podpora v podobě půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
264	C 2.10: Dostupné bydlení – investice č. 1: Nástroj pro poskytování zvýhodněných úvěrů	Milník	Prováděcí dohoda
267	C 2.10: Cenově dostupné bydlení – investice č. 2: Nástroj pro podřízené úvěry	Milník	Prováděcí dohoda
270	C 2.10: Dostupné bydlení – investice č. 3: Nástroj pro společné investice	Milník	Prováděcí dohoda
		Splátka	**41 445 759 EUR**

2.3. Třetí splátka (podpora v podobě půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
248	C 1.2: Digitální systémy veřejné správy – investice č. 5: Navýšení investic do kybernetické bezpečnosti	Cílová	Počet přijatých projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti
265	C 2.10: Dostupné bydlení – investice č. 1: Nástroj pro poskytování zvýhodněných úvěrů	Cílová	Právní dohody podepsané s konečnými příjemci

266	C 2.10: Dostupné bydlení – investice č. 1: Nástroj pro poskytování zvýhodněných úvěrů	Milník	Převod prostředků
268	C 2.10: Cenově dostupné bydlení – investice č. 2: Nástroj pro podřízené úvěry	Cílová	Právní dohody podepsané s konečnými příjemci
269	C 2.10: Cenově dostupné bydlení – investice č. 2: Nástroj pro podřízené úvěry	Milník	Převod prostředků
		Splátka	**27 823 328 EUR**

ODDÍL 3: DALŠÍ OPATŘENÍ

1. Opatření pro monitorování a provádění plánu na podporu oživení a odolnosti

Monitorování a provádění českého plánu pro oživení a odolnost probíhá v souladu s těmito opatřeními:

S cílem stanovit řádně vymezené úkoly, pravomoci a oprávnění přijala česká vláda dne 17. května 2021 usnesení vlády č. 467. Toto usnesení schválilo plán pro oživení a odolnost, statut, jednací řád a etický kodex pro řídící radu národního plánu pro oživení a odolnost, úkoly a pravomoci subjektů zapojených do provádění plánu pro oživení a odolnost a jmenovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu jako koordinační subjekt a Ministerstvo financí jako auditní subjekt pro plán pro oživení a odolnost.

Řídící rada národního plánu pro oživení a odolnost je nejvyšším rozhodovacím a schvalovacím orgánem odpovědným za celkovou koordinaci a monitorování plánu pro oživení a odolnost. Žádosti o platbu musí schválit tato rada. Ministerstvo průmyslu a obchodu jako ústřední koordinační orgán plánu pro oživení a odolnost a jeho provádění odpovídá za koordinaci, monitorování a podávání zpráv o plánu pro oživení a odolnost a je hlavním kontaktním místem pro Komisi. Tento orgán odpovídá i za vypracování žádostí o platbu a prohlášení řídících subjektů. Koordinuje vykazování milníků a cílů, příslušných ukazatelů, ale také kvalitativních finančních informací a dalších údajů, například o konečných příjemcích. Kódování údajů probíhá v decentralizovaných informačních systémech v rámci systémů na úrovni subjektů odpovědných za jednotlivé složky, které jsou povinny hlásit požadované údaje Ministerstvu průmyslu a obchodu. V návaznosti na nedávný audit dalších programů EU obdrželo Ministerstvo průmyslu a obchodu výrok s výhradou z důvodu neexistence účinných opatření zaměřených na prevenci, odhalování a nápravu případů střetu zájmů. Plán obsahuje konkrétní milníky, aby bylo zajištěno, že tyto nedostatky byly před první žádostí o platbu vyřešeny.

2. Opatření pro zajištění plného přístupu Komise k podkladovým údajům

Aby byl Komisi poskytnut plný přístup k příslušným podkladovým údajům, musí mít Česko zavedena tato opatření:

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako ústřední koordinační orgán českého plánu pro oživení a odolnost a jeho provádění odpovídá za celkovou koordinaci a monitorování plánu. Jedná zejména jako koordinační orgán pro monitorování pokroku při dosahování milníků a cílů, případně pro ověřování řízení a pro podávání zpráv a žádostí o platby. Koordinuje vykazování milníků a cílů, příslušných ukazatelů, ale také kvalitativních finančních informací a dalších údajů, například o konečných příjemcích. Kódování údajů probíhá v decentralizovaných systémech na úrovni jednotlivých subjektů odpovědných za jednotlivé složky, které jsou povinny hlásit požadované údaje koordinačnímu orgánu.

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 po dokončení příslušných dohodnutých milníků a cílů uvedených v oddíle 2.1 této přílohy předloží Česko Komisi řádně odůvodněnou žádost o platbu finančního příspěvku. Česko zajistí, aby Komise měla na požádání plný přístup k příslušným podkladovým údajům, které podporují řádné odůvodnění žádosti o platbu, a to jak pro účely posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241, tak pro účely auditu a kontroly.