EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2025.5.26.
COM(2025) 273 final

ANNEX

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat
A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Ciprus helyreállítási és rezilienciaépítési terve értékelésének jóváhagyásáról szóló, 2021. július 28-i (EU) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21 ADD 1) végrehajtási határozat módosításáról

{SWD(2025) 139 final}

MELLÉKLET

1. SZAKASZ: A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI TERVBEN FOGLALT REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK

A. 1.1. KOMPONENS: REZILIENS ÉS HATÉKONY EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER, FOKOZOTT POLGÁRI VÉDELEM

A ciprusi helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való általános hozzáférés, valamint a polgári védelem általános veszélyhelyzeti felkészültsége és reagálása jelentette kihívással foglalkozik. E komponens célja, hogy különböző beavatkozások révén megerősítse az egészségügyi ágazat hatékonyságát, hozzáférhetőségét és általános rezilienciáját, támogatva a közelmúltban bevezetett nemzeti egészségügyi rendszert. Ezek közé tartozik i. az egészségügyi infrastruktúra és berendezések korszerűsítése és digitalizálása, ii. az e-egészségügyi szolgáltatások fokozása, iii. a nyújtott egészségügyi szolgáltatások akkreditációja, valamint bizonyítékokon alapuló klinikai protokollok és minőségellenőrzési rendszerek bevezetése, valamint iv. az egészségügyi dolgozók továbbképzési lehetőségei. Célja továbbá, hogy egy modern lakossági előrejelző rendszer létrehozásával javítsa Ciprus polgári védelmi rendszerét.

A komponens az országspecifikus egészségügyi ajánlásokkal foglalkozik (2020. évi 1. országspecifikus ajánlás és 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás).

A.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Reform (C1.1R1): Nemzeti Klinikai Bizonyítékok és Minőségjavítási Központ

A reform célja az egészségügyi rendszer minőségének és fenntarthatóságának javítása.

E célból létre kell hozni a klinikai bizonyítékokkal és a minőség javításával foglalkozó nemzeti központot. Az Egészségügyi Minisztériummal és a Klinikai Tudományok és Minőségjavítás Nemzeti Központjának koordinációs bizottságával együttműködésben egy szakértői csoport az egészségügyi szakemberekkel és a betegekkel szoros együttműködésben az ellátás valamennyi szintjére (elsődleges, másodlagos és harmadlagos egészségügyi ellátás) vonatkozóan tényeken alapuló orvosi klinikai protokollokat dolgoz ki. A nyomonkövetési és értékelési folyamatok klinikai auditokat, szakértői értékeléseket és vizsgálatokat is magukban foglalhatnak. Ezenkívül ki kell dolgozni egy olyan informatikai rendszert, amely lehetővé teszi a klinikai szabványok és protokollok végrehajtását és nyomon követését, és amely magában foglal egy e-tanulási platformot is.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C1.1R2): Elektronikus platform kialakítása a nozokomiális antibiotikum-fogyasztás és egészségügyi ellátás – kapcsolódó fertőzések megfigyelésére

A reform célja az egészségügyi ágazat digitális átállásának támogatása, valamint az egészségügyi rendszer hatékonyságának és rezilienciájának megerősítése.

Ez a kórházi gyógyszertáraktól (nozokomiális antibiotikum-fogyasztás), a mikrobiológiai laboratóriumoktól (antimikrobiális rezisztencia) és a kórházaktól (egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések) származó adatok feldolgozására szolgáló elektronikus platform fejlesztéséből áll.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C1.1I1): Új létesítmények a ciprusi vértelepítéshez és a legújabb technológiai kísérőberendezések beszerzéséhez

A beruházás célja a központi vértelepülési műveletek fokozása Cipruson.

Ez az intézkedés magában foglalja új létesítmények építését a ciprusi vértelepülés számára, valamint a legújabb technológiai kísérőberendezések beszerzését. Körülbelül 80000 vérterméket (többek között vörösvérsejteket, vérlemezkéket és friss fagyasztott vérplazmát) lehet klinikai felhasználásra az ország egész területén szétosztani. Az új létesítmények primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményben meghatározottnál.

A beruházás végrehajtását 2025. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C1.1I2): Ciprus innovatív közegészségügyi információs és kommunikációs technológiai (IKT) rendszere

Az intézkedés célja a ciprusi innovatív közegészségügyi információs és kommunikációs technológiai (IKT) rendszer Influenza Sentinel Surveillance moduljának létrehozása, amely támogatja a népegészségügyi szerveket a tényeken alapuló döntések meghozatalában.

Magában foglalja a szükséges digitális eszközök (például szoftverek és IKT-infrastruktúra) fejlesztését, valamint az egészségügyi dolgozók és az egészségügyi minisztérium személyzetének továbbképzését az adatgyűjtési és információgyűjtési rendszer használatához. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) iránymutatásainak megfelelően a ciprusi innovatív közegészségügyi IKT-rendszer influenza Sentinel Surveillance (ISS) modulja rögzíti azokat a járványügyi adatokat, amelyek tájékoztatják az Egészségügyi Minisztériumot a lehetséges járványkitörésekről. Az Egészségügyi Minisztérium 30 orvost jelöl ki jelzőnek, akik adatokat visznek be a ciprusi innovatív közegészségügyi IKT-rendszer Influenza Sentinel Surveillance (ISS) moduljába.

A beruházás végrehajtását 2024. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C1.1I3): Orvosi eszközök beszerzése/cseréje a kórházakban

A beruházás célja, hogy lehetővé tegye a magánkórházak számára, hogy rövid időn belül beruházzanak orvosi berendezéseik korszerűsítésébe, javítva a nyújtott egészségügyi szolgáltatások minőségét.

Az intézkedés az orvosi felszerelések korszerűsítését vagy cseréjét támogató magánkórházak támogatási rendszerét foglalja magában. A finanszírozási kérelmeket az egészségügyi miniszter által kinevezett különleges értékelő bizottság átlátható kiválasztási kritériumok alapján bírálja el.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C1.1I4): Az állami és magánkórházak akkreditációja

E beruházás célja a kórházak akkreditációjának támogatása, a nemzeti egészségügyi rendszerben való nyilvántartásba vételük lehetővé tétele és a nyújtott egészségügyi szolgáltatások minőségbiztosításának javítása.

Ez egy olyan szponzorálási rendszerből áll, amely megkönnyíti a kórházak akkreditációját azáltal, hogy fedezi i. a magán- és állami kórházak külső szakértők által nyújtott akkreditációs tanácsadási szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeit (az akkreditációhoz szükséges előkészületek elvégzésének

módjáról), valamint ii. a nemzetközileg elismert szervek által felszámított akkreditációs díjak egy részét.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C1.1I6): A határokon átnyúló általános e-egészségügyi szolgáltatások bevezetése Cipruson

Az intézkedés célja, hogy az e-egészségügyi szolgáltatásokat kiterjessze annak érdekében, hogy lehetővé váljon a betegek egészségi állapotára vonatkozó információk (különösen a betegtájékoztatók és az e-vények) határokon átnyúló cseréje, hogy az EU-n belül egy biztonságos peer-to-peer e-egészségügyi hálózat részévé váljon.

Ez magában foglalja a Ciprus és az uniós tagállamok közötti, határokon átnyúló adatcserét az e-egészségügyi nemzeti operatív kapcsolattartó pontokkal (NCPeH), például az e-vényeket, az e-kiadásokat, a betegadatlapokat és a kiegészítő adatkészleteket (többek között a kibocsátási űrlapokat, laboratóriumi és képalkotási jelentéseket), az e-egészségügyi digitális szolgáltatási infrastruktúrával (eHDSI) összhangban.

A beruházás végrehajtását 2025. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C1.1I7): A vészhelyzeti műveletek támogatására szolgáló nyilvános figyelmeztető rendszer

A beruházás célja Ciprus polgári védelmi rendszerének megerősítése a vészhelyzetekre vonatkozó figyelmeztető rendszer létrehozása révén.

Az intézkedés a nyilvános figyelmeztető rendszer SMS-en vagy mobilalkalmazáson keresztüli üzembe helyezéséből áll.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C1.1I5): A ciprusi állami kórházak fejlesztése, korszerűsítése és korszerűsítése

E beruházás célja a ciprusi állami kórházak fejlesztése, korszerűsítése és/vagy korszerűsítése annak érdekében, hogy a magánszektorral egyenlő alapon versenyezhessenek, ugyanakkor javítsák az egészségügyi szolgáltatások minőségét és a közkórházakban dolgozó egészségügyi dolgozók munkakörülményeit.

Ez az intézkedés az állami kórházak fejlesztésére, korszerűsítésére és/vagy korszerűsítésére irányuló következő intézkedésekből áll: 1. a Makarios Gyermekkórház fejlesztése a gyermekek ügyeinek teljes körű kezelése érdekében; 2. Haemodyalisis egység építése és/vagy bővítése a Paphos és Limassoli Kórházakban; 3. mentális egészségügyi kórház építése; 4. a limassoli általános kórház fejlesztése; 5. a páfoszi általános kórház fejlesztése; (6) az invazív radiológiai egység kiterjesztése, beleértve az orvosi felszereléseket (például az angiográfiai egységet); (7) Covid19-osztály építése a Famagusta kórházban, (8) Neurológiai klinika a nicosiai általános kórházban, (9) Stroke egység a nicosiai általános kórházban, (10) egészségügyi központ Akakiban, 11. Aicosia általános kórház baleseti és sürgősségi egységeinek megerősítése, (12) a páfoszi általános kórház baleseti és vészhelyzeti egységeinek megerősítése, valamint 13. a lárnakai általános kórházfejlesztése. A Paphos Kórház Haemodyalisis egységének, az új mentális egészségügyi kórháznak, a Makarios Gyermekkórház új épületének és az akaki Egészségügyi Központnak legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületre vonatkozó követelményben meghatározottnál.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

A.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
2a.	C1.1R1 Nemzeti Klinikai Bizonyítékok és Minőségjavítási Központ	Célpont	Elkészített, ellenőrzött és szakértői értékelésen átesett klinikai protokollok	–	Szám	0	90	NEGYEDÉV	2025	Szakértői csoportnak legalább 90 klinikai vizsgálati tervet kell készítenie, ellenőriznie és szakmailag értékelnie az ellátás minden szintjére vonatkozóan, és a protokollok fő jellemzői a következők: • bizonyítékokon alapuló orvostudományi (EBM) klinikai gyakorlati ajánlások, • végrehajtási útmutató, • ellenőrzési terv.
2b.	C1.1R1 Nemzeti Klinikai Bizonyítékok és Minőségjavítási Központ	Mérföldkő	Informatikai rendszer kifejlesztése, beleértve egy e-tanulási platformot is, és a rendszer működőképes	az informatikai rendszer telepítésének befejezése működőképes	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	Kifejlesztésre kerül egy olyan informatikai rendszer, amely lehetővé teszi a klinikai szabványok és protokollok végrehajtását és nyomon követését, valamint az e-tanulási platform működését.
3	C1.1R2 Elektronikus platform kialakítása a nozokomiális antibiotikum-fogyasztás és egészségügyi ellátás – kapcsolódó fertőzések megfigyelésére	Mérföldkő	Az egészségügyi létesítmények jegyzékének elfogadása	Az egészségügyi létesítmények jegyzékének elfogadása	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	Az egészségügyi létesítmények listájának elfogadása Ütemezés: 2023 ELSŐ NEGYEDÉVE Leírás: Azon egészségügyi létesítmények jegyzékének elfogadása, amelyek tájékoztatják az Egészségügyi Minisztériumot az antibiotikum-fogyasztásról és az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekről, és amelyeket az Egészségügyi Minisztérium ellenőriz.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
4	C1.1R2 Elektronikus platform kialakítása a nozokomiális antibiotikum-fogyasztás és egészségügyi ellátás – kapcsolódó fertőzések megfigyelésére	Mérföldkő	Működik az elektronikus platform, beleértve a nyomonkövetési rendszert is	Elektronikus platform létrehozása és működtetése	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	A kórházi gyógyszertáraktól (nozokomiális antibiotikum-fogyasztás), a mikrobiológiai laboratóriumoktól (antimikrobiális rezisztencia) és a kórházaktól (egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések) származó adatok feldolgozására szolgáló elektronikus platformnak működőképesnek kell lennie (minden felhasználási ponton be kell építeni és valós adatokat kell bevinni), és létre kell hozni a hatékonyságát ellenőrző rendszert.
5	C1.1I1 Új létesítmények a ciprusi vértelepítéshez és a legújabb technológiai kísérőberendezések beszerzéséhez	Mérföldkő	A ciprusi vértelep építésére vonatkozó szerződés aláírása	A szerződés aláírása	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	A szerződés aláírása a ciprusi vérellátó létesítmény megépítésére vonatkozó versenytárgyalási felhívás keretében kiválasztott ajánlattevővel (vállalkozókkal) (vállalkozókkal).
6	C1.1I1 Új létesítmények a ciprusi vértelepítéshez és a legújabb technológiai kísérőberendezések beszerzéséhez	Mérföldkő	Új vérellátó intézmények, beleértve az összes felszerelést: operatív	Az építés befejezése és a működés megkezdése	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	Az új vérellátó létesítményt a ciprusi vérellátó létesítménynek kell kiépítenie és működtetnie. Az új létesítmények primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményben meghatározottnál. A vonatkozó új berendezéseket üzembe kell helyezni, és a meglévő berendezéseknek a vérellátó létesítmény jelenlegi létesítményeiből az új létesítményekbe történő áthelyezését be kell fejezni.
7	C1.1I2 Ciprus innovatív közegészségügyi információs és	Mérföldkő	Influenza Sentinel felügyeleti (ISS) rendszer	Teljesen működőképes rendszer	–	–		NEGYEDÉV	2022	A ciprusi innovatív közegészségügyi információs és kommunikációs technológiai (IKT) rendszer Influenza Sentinel Surveillance

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	kommunikációs technológiai (IKT) rendszere									System modulja működőképes, és a hatékonyságát ellenőrző rendszer működik.
8	C1.1I2 Ciprus innovatív közegészségügyi információs és kommunikációs technológiai (IKT) rendszere	Célpont	Az Influenza Sentinel Felügyeleti Rendszer moduljába bevitt Sentinelek	–	Szám	0	30	NEGYEDÉV	2024	Az Egészségügyi Minisztérium legalább 30 olyan orvost jelöl ki jelzőnek, akik adatokat visznek be a ciprusi innovatív közegészségügyi IKT-rendszer ISS moduljába.
9	C1.1I3 Orvosi eszközök beszerzése/cseréje a kórházakban	Célpont	A pénzügyi támogatási rendszerben részesülő egészségügyi intézmények	–	Szám	0	10	NEGYEDÉV	2023	A különböző kategóriákba tartozó, pályázó egészségügyi intézmények közül legalább tíz részesült pénzügyi támogatásban az orvosi eszközök beszerzésére irányuló programból.
10	C1.1I3 Orvosi eszközök beszerzése/cseréje a kórházakban	Célpont	A pénzügyi támogatási rendszerben részesülő egészségügyi intézmények	–	Szám	10	23	NEGYEDÉV	2025	A különböző kategóriákba tartozó, pályázó egészségügyi intézmények közül legalább 23 részesült pénzügyi támogatásban az orvosi eszközök beszerzésére irányuló programból.
12	C1.1I4 Az állami és magánkórházak akkreditációja	Célpont	Az akkreditációval kapcsolatos költségeket fedező rendszer előnyeit élvező	–	Szám	0	45	NEGYEDÉV	2026	A különböző kategóriákba tartozó pályázó egészségügyi intézmények közül legalább 45 részesült támogatásban az akkreditációs rendszer keretében.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
			egészségügyi intézmények							
13	C1.1I6 A határokon átnyúló általános e-egészségügyi szolgáltatások bevezetése Cipruson	Mérföldkő	A határokon átnyúló e-egészségügyi szolgáltatások informatikai rendszere elemzési, tervezési és fejlesztési szakaszának befejezése	Az informatikai rendszer elemzési, tervezési és fejlesztési szakaszának befejezése, az ajánlatkérő szerven belül a leszállítandó anyagok átvételével foglalkozó csoport által készített külön jelentésben foglaltak szerint	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	Az informatikai rendszer fázisának elemzését, tervezését és fejlesztését be kell fejezni. Az előírások a következőket tartalmazzák: szolgáltatási hely- és képességlekérdezési profil/Közösségközi betegfelderítési profil (a betegekre vonatkozó egészségügyi adatokat birtokló közösségek azonosítása, valamint a betegazonosítók fordítása az ugyanazon beteg adataival rendelkező közösségekben). b) nyílt forráskódú nemzeti kapcsolattartó pont (OpenNCP) frissítése, amely támogatja az eHDSI automatikus adatgyűjtését (eADC). C) A betegadat-összefoglaló (PS-A), e-vény (eP), e-spencing (eD), strukturálatlan klinikai dokumentumok és a betegek határokon átnyúló adatszolgáltatásokhoz való hozzáférése az e-egészségügyi hálózat 6. hullámának klinikai dokumentáció-architektúrája (W6 CDA) alapján.
14	C1.1I6 A határokon átnyúló általános e-egészségügyi szolgáltatások bevezetése Cipruson	Mérföldkő	Az egészségügyi ellátásra vonatkozó adatok határokon átnyúló cseréjének működtetése	A rendszer nemzeti e-egészségügyi hatóság általi jóváhagyása	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	A Ciprus és az e-egészségügyi operatív nemzeti kapcsolattartó pontokkal (például e-vények, e-kiadás, Ciprussal kicserélt betegadatlapok) rendelkező országok közötti, határokon átnyúló adatcsere működtetése, valamint új szolgáltatás létrehozása a strukturálatlan eredeti klinikai dokumentumok (OrCD) cseréjének lehetővé tétele érdekében, például kibocsátási űrlapok, laboratóriumi és képalkotási jelentések.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
15	C1.1I7 A vészhelyzeti műveletek támogatására szolgáló nyilvános figyelmeztető rendszer	Mérföldkő	A meglévő nyilvános figyelmeztető rendszer és annak nyomonkövetési rendszere működőképes	A Technikai Bizottság aláírja a rendszerek elfogadásáról szóló végleges jelentést és az éles állapotba lépésről szóló jelentést a lakossági figyelmeztető rendszer esetében	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	A lakossági figyelmeztető rendszernek működőképesnek kell lennie, és létre kell hoznia egy SMS-en vagy mobilalkalmazáson alapuló nyomonkövetési rendszert. Az SMS-küldésre szolgáló végberendezéseknek működőképesnek kell lenniük.
17	C1.1I5 A ciprusi állami kórházak fejlesztése, korszerűsítése és korszerűsítése	Célpont	Állami kórházak fejlesztésére, építésére és/vagy korszerűsítésére irányuló intézkedések		Szám	0	4	NEGYEDÉV	2024	Legalább négy intézkedést kell végrehajtani az állami kórházak fejlesztésére, építésére és/vagy korszerűsítésére. A Paphos Kórház Haemodyalisis egységének, az új mentális egészségügyi kórháznak, a Makarios Kórház új épületének és az Akaki Egészségügyi Központnak legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületre vonatkozó követelményben meghatározottnál.
18	C1.1I5 A ciprusi állami kórházak fejlesztése, korszerűsítése és korszerűsítése	Célpont	Állami kórházak fejlesztésére, építésére és/vagy korszerűsítésére irányuló intézkedések		Szám	4	13	NEGYEDÉV	2026	Tizenhárom intézkedést kell végrehajtani az állami kórházak fejlesztésére, építésére és/vagy korszerűsítésére. A Paphos Kórház Haemodyalisis egységének, az új mentális egészségügyi kórháznak, a Makarios Kórház új épületének és az Akaki Egészségügyi Központnak legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületre vonatkozó követelményben meghatározottnál. A munkálatok befejezését a befejezett munkákról kiadott igazolások átvételével kell igazolni.

A.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Reform (C1.1R3): Az egészségügyi ellátás és a visszatérítési keret fokozatos eltolódása az értékalapú modellek felé

A reform célja az értékalapú egészségügyi modellek bevezetése és fokozatos átvétele a jelenlegi volumenalapú egészségügyi modellek kiegészítése, az egészségügyi eredmények javítása és a költségek csökkentése érdekében.

Ez a reform sikerének mérésére és nyomon követésére szolgáló megfelelő, értékalapú modellek és kezdeményezések kidolgozásából, valamint értékalapú modelleknek az alapellátásra és a fekvőbeteg-ellátásra vonatkozó visszatérítési határozatba történő bevezetéséből áll, az egészségügyi rendszer általános jogszabályainak megfelelően.

A reform végrehajtását 2023. március 31-ig be kell fejezni.

A.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
16	C1.1R3 Az egészségügyi ellátás nyújtásának és a költségtérítési keretnek az értékalapú modellek felé történő fokozatos áthelyezése.	Mérföldkő	Az alapellátás és a fekvőbeteg-ellátás esetében tükrözendő értékalapú visszatérítés	A visszatérítési határozatban tükrözendő értékalapú visszatérítés	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	Az általános egészségügyi rendszerben az éves költségtérítési döntéseket úgy kell kiigazítani, hogy azok magukban foglalják az alapellátás és a fekvőbeteg-ellátás értékalapú visszatérítését.

B. 2.1. KOMPONENS: KLÍMASEMLEGESSÉG, ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA

A ciprusi helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense az éghajlatváltozás mérséklése jelentette kihívás kezelése azáltal, hogy hozzájárul az ország klímasemlegességre való átállásához.

A komponens célja a környezetvédelmi politika javítása a zöld adóztatással, a villamosenergia-piac megnyitásával, valamint a megújulóenergia-projektek és felújítási projektek engedélyezésének megkönnyítésével kapcsolatos intézkedések révén. A komponens célja az épületállomány és más infrastruktúra energiahatékonyságának javítása, valamint a kkv-k, a háztartások, a szélesebb értelemben vett közszféra és a nem kormányzati szervezetek zöld beruházásainak támogatása. A komponens az energiaszegénység enyhítésére is irányul, és célja Ciprus energetikai elszigeteltségének kezelése.

A komponens támogatja a 2019. és 2020. évi országspecifikus ajánlások végrehajtását, amelyek a beruházásokkal és a beruházásokkal kapcsolatos szakpolitikáknak az energiahatékonyságra és a megújuló energiára való összpontosítását ajánlják (2019. évi 4. országspecifikus ajánlás és 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

B.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Reform (C2.1R1): Zöld adóztatás

Az intézkedés célja a környezeti erőforrások hatékonyabb felhasználása felé történő elmozdulás előmozdítása, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése és a megújuló energia térnyerésének növelése.

A reform a közlekedési célú üzemanyagok szén-dioxid-adóját bevezető jogszabályi változtatásokból áll. A reform magában foglalja a meglévő vízdíjak emelését, valamint a települési hulladék lerakására kivetett díj bevezetését is. A reform célja, hogy kézzelfogható módon hozzájáruljon az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére és a megújuló energia részarányának növelésére irányuló, 2030-ra kitűzött éghajlat- és energiapolitikai célok eléréséhez. A jogszabály-módosítások egy független tanulmány eredményein alapulnak.

A reform végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Reform (C2.1R2): A ciprusi átvitelirendszer-üzemeltető (TSOC) függetlensége az inkumbens ciprusi villamosenergia-hatóságtól

Az intézkedés célja a verseny fokozása a villamosenergia-piacon azáltal, hogy megteremti az új befektetők számára a villamosenergia-termelésben, -tárolásban, aggregálásban, a keresletoldali válaszban és a villamosenergia-ellátásban való részvétel feltételeit.

A reformnak biztosítania kell a ciprusi átvitelirendszer-üzemeltető (TSOC) függetlenségét az inkumbens ciprusi villamosenergia-hatóságtól (EAC) az irányítás, a pénzügyi és a személyzeti irányítás tekintetében. Az intézkedésnek elő kell segítenie a szolgáltatóváltást is, ami várhatóan csökkenti a hazai és kereskedelmi/ipari fogyasztók villamosenergia-költségeit.

A reform végrehajtását 2021. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C2.1R3): Digitális egyablakos ügyintézés a megújulóenergia-projektek engedélyezésének észszerűsítése és az épületek energetikai felújításának megkönnyítése érdekében

Az intézkedés célja a megújulóenergia-projektek megvalósításának előmozdítása a megújulóenergia-projektek engedélyezési eljárásának egyszerűsítése révén. A reform célja továbbá az épületek energetikai felújításának felgyorsítása.

A reform magában foglalja a megújulóenergia-projektek engedélyezési eljárásának digitalizálását, valamint az épületek energetikai felújításához nyújtott műszaki és pénzügyi támogatás egyedüli kapcsolattartó pontjának létrehozását.

A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C2.1R4): Energiatárolási szabályozási keret

Az intézkedés célja, hogy szabályozási keretet hozzon létre a tárolólétesítmények villamosenergia-piacon való részvételének előmozdítására.

A reform az átviteli és elosztási szabályok (TDR) és a kereskedési és elszámolási szabályok (TSR) módosításából áll annak érdekében, hogy a tárolólétesítmények részt vehessenek a villamos energia nagykereskedelmi piacán. Ennek elő kell mozdítania a megújulóenergia-rendszerekből történő villamosenergia-termelést, és hozzá kell járulnia a villamosenergia-piac egészének hatékonyságához és gazdasági életképességéhez.

A reform végrehajtását 2021. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C2.1I1): Az energiahatékonysági beruházások előmozdítása a kkv-knál és a nonprofit szervezeteknél

Az intézkedés célja a kkv-k és nonprofit szervezetek tulajdonában lévő vagy általuk üzemeltetett épületek és/vagy létesítmények primerenergia- és végsőenergia-fogyasztásának, valamint szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése.

A beruházás célja, hogy legalább 275 energiahatékonysági projekt végrehajtása révén támogatást nyújtson az épületek felújításához és a termelési folyamatok hatékonyabbá tételéhez. A támogatási rendszernek elő kell mozdítania az energetikai auditok végrehajtását, valamint a digitális technológiák bevezetését és a megújuló energiaforrások integrációját is. A beruházás célja a primerenergia-kereslet átlagosan legalább 30%-os csökkentése.

Az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően. Az ezen intézkedésre vonatkozó pályázati felhívásnak különösen azt kell tükröznie, hogy a biomassza-kazánok beszerzésének meg kell felelnie a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 2008/50/EK irányelv, a megújuló energiáról szóló (EU) 2018/2001 irányelv és a légszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C2.1I2): A megújuló energiaforrások és az egyedi energiahatékonysági intézkedések előmozdítása a lakásokban, valamint az energiaszegénység kezelése, többek között a kiszolgáltatott helyzetben lévő villamosenergia-fogyasztókkal rendelkező háztartásokban

Az intézkedés célja a megújuló energiaforrások használatának és az energiamegtakarításnak az idős lakások nagy állománya általi ösztönzése, valamint a kisléptékű energetikai felújítások végrehajtásának támogatása a kiszolgáltatott helyzetben lévő villamosenergia-fogyasztókkal rendelkező háztartásokban, beleértve az energiaszegénységben élő háztartásokat és a fogyatékossággal élő személyeket is.

A beruházás legalább 16200 lakásnak (beleértve a kiszolgáltatott helyzetben lévő villamosenergia-fogyasztók háztartásait is) nyújtott vissza nem térítendő támogatásból áll a tetők hőszigeteléséhez és/vagy fotovoltaikus rendszer telepítéséhez és/vagy meglévő lakás napenergia-melegítő rendszereinek telepítéséhez vagy cseréjéhez.

A beruházásnak átlagosan legalább 30%-os primerenergia-kereslet-csökkentést kell elérnie.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C2.1I3): A megújuló energiaforrások használatának és az energiamegtakarításnak a helyi/szélesebb hatóságok általi ösztönzése, valamint a helyi közösségek éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra való átállásának megkönnyítése

Az intézkedés célja a megújuló energiaforrások használatának és az energiamegtakarításnak az előmozdítása a helyi hatóságok által használt régi infrastruktúra nagy állománya révén, valamint a fenntartható energiával és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos beruházási projektek portfóliójának kiépítése Ciprus vidéki közösségeiben.

A beruházás két alintézkedésből áll: i. a megújuló energiaforrások használatának és az energiamegtakarításnak a helyi/szélesebb hatóságok általi ösztönzése; és ii. a helyi közösségek éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra való átállásának megkönnyítése.

Alintézkedés: A megújuló energiaforrások használatának és az energiamegtakarításnak a helyi/szélesebb hatóságok általi ösztönzése

Az alintézkedés egy olyan támogatási rendszer létrehozását foglalja magában, amely támogatást nyújt az épületekben, az infrastruktúrában és a szociális lakásokban megvalósuló nagyszabású energiahatékonysági és megújulóenergia-intézkedésekhez, amelyek a helyi és a szélesebb körű hatóságokat célozzák meg.

Az alintézkedésnek a helyi és tágabb hatóságok primerenergia-fogyasztásának legalább 45%-os csökkenését kell eredményeznie (11 250 MWh/év).

Alintézkedés: A helyi közösségek éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra való átállásának megkönnyítése

Az alintézkedés technikai támogatást nyújt a helyi (közösségi) tanácsoknak a fenntartható energia- és éghajlat-politikai tervek kidolgozásához, az energia- és éghajlat-politikai beruházások végrehajtásához, valamint az éghajlatváltozáshoz való fenntartható alkalmazkodást támogató támogatási rendszer létrehozásához.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C2.1I4): A vállalkozások szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése

Az intézkedés célja, hogy ösztönözze a vállalkozásokat a dekarbonizációt célzó átalakításokban való részvételre, kezdve az üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk (ÜHG) mérésével és a működésükben és/vagy

ellátási láncaikban az (ÜHG) kibocsátás csökkentésére irányuló cselekvési tervek kidolgozásával (dekarbonizálási ütemtervek).

A beruházás egy olyan támogatási rendszer létrehozásából áll, amely finanszírozást biztosít a vállalkozások számára a 2030-ig tartó időszakra szóló dekarbonizációs ütemtervük elkészítéséhez. A rendszer célja, hogy támogassa a vállalkozásokat a vállalkozás(ok) tevékenységeiből eredő ÜHG-kibocsátásuk mérésében, ellenőrzésében és nyomon követésében, valamint az ÜHG-kibocsátás csökkentésére irányuló cselekvési terv kidolgozásában, amely 2030-ig tartalmaz bizonyos beruházásokat/intézkedéseket a dekarbonizációjuk érdekében. Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a támogatott cselekvési tervekben szerepeltetendő beruházásoknak/intézkedéseknek ki kell zárniuk a következő tevékenységeket: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is[1]; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek[2]; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel[3] és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek[4]; és iv. olyan tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A beruházás végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C2.1I5): Középületek energiahatékonysági korszerűsítése

Az intézkedés célja a kiválasztott középületek, azaz a tűzoltó ingatlanok, iskolák, a nicosiai általános kórház, a szennyvíztisztító telepek és a vízszivattyú-állomások energetikai korszerűsítésének és energiahatékonyságának növelése.

A beruházás három alintézkedésből áll: i. Tűzszolgáltatási tulajdonságok és iskolák; ii. a nicosiai általános kórház; és iii. Grid-csatlakozó fotovoltaikus energiarendszerek beépítése vízkezelő üzemekbe és vízszivattyú-állomásokba.

[1] Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

[2] Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, magyarázatot kell adni arra, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

[3] Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

[4] Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

Alintézkedés: Tűzoltóság és iskolák

Az alintézkedés 17 városi és vidéki tűzoltó állomáson, köztük a tűzoltóság központjában végrehajtott energetikai korszerűsítéseket foglal magában Cipruson. Az alintézkedésnek ki kell terjednie a hőszigetelő és fotovoltaikus rendszerek legalább 405 iskolában történő telepítésére is.

A beruházás célja a primerenergia-kereslet átlagosan legalább 30%-os csökkentése.

Alintézkedés: Nicosia General Hospital (Nicosia Általános Kórház)

Az alintézkedés 943 KW összkapacitású fotovillamos rendszer létrehozását és telepítését foglalja magában a nicosiai általános kórházban.

Alintézkedés: Víztisztító üzemek és vízszivattyú-állomások

Az alintézkedés 2 MWp összteljesítményű, hálózatra kapcsolt fotovoltaikus rendszerek víztisztító telepeken és vízszivattyú-állomásokon történő telepítését foglalja magában.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C2.1I6): A megújuló energia és az intelligens hálózatok tesztelésére szolgáló infrastruktúra korszerűsítése a Ciprusi Egyetemen

Az intézkedés célja a Ciprusi Egyetem megújulóenergia- és intelligens hálózati tesztelési infrastruktúrájának korszerűsítése, valamint ezen infrastruktúra integrálása a jövőbeli intelligens hálózatokba.

A beruházás az intelligens hálózatok berendezéseinek leszállításából, telepítéséből, teszteléséből, kalibrálásából, üzembe helyezéséből és átvételéből áll, amelyet a végső infrastrukturális integráció követ. Az intézkedésnek ki kell terjednie a személyzet orientációjára és képzésére is.

A beruházás végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C2.1I7): Az intelligens mérési infrastruktúra (fejlett mérési infrastruktúra) tömeges telepítése és üzemeltetése az elosztórendszer-üzemeltető (DSO) által

Az intézkedés célja, hogy megkönnyítse az intelligens fogyasztásmérők tömeges elterjedését Cipruson.

A beruházás keretében 400000 intelligens fogyasztásmérőt szállítanak az EAC-nak, és ezek közül 250000-et telepítenek a végső villamosenergia-felhasználókhoz, beleértve a természetes és jogi személyeket is.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C2.1I8): Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követése és csökkentése a mezőgazdaságban

Az intézkedés célja, hogy javítsa a ciprusi mezőgazdaságból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás nyomon követését, és hozzájáruljon azok csökkentéséhez.

A beruházás a mezőgazdaságban az üvegházhatást okozó gázok nyomon követésére szolgáló rendszer létrehozásából áll, amely adatokat szolgáltat a hatékonyabb mérséklési gyakorlatok megvalósításához, és hozzájárul a mezőgazdaságból származó ÜHG-kibocsátás 2025 végéig történő 10%-os csökkentéséhez.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C2.1I9): Erdőtűzvédelem

Az intézkedés célja az érintett ciprusi hatóságok képességeinek fejlesztése a tűzveszélyekkel való megbirkózás, valamint a polgárokat, az infrastruktúrát és az erdőket fenyegető kockázatokkal szembeni védelem megerősítése érdekében.

A beruházás a tűzoltó légi járművek, járművek, felszerelések, valamint a kapcsolódó képzések és szervizelés beszerzéséből áll az intézkedés végrehajtásának időtartamára. Ez a következő járművek, gépek és berendezések értékesítését foglalja magában: 75 szállítójármű erdővédelmi célú járőrözésre és tűzesetek esetén a személyzet áthelyezésére; 12 nagy tűzoltó teherautó; 25 vészhelyzeti tűzoltó jármű; négy buldozátor tűzvédelmi munkálatok építésére, amelyek lehetővé teszik a teherautóval történő gyors szállítást a tűzvészekig; négy földölő tűzvédelmi építmények építésére; hat mezőgazdasági vontatót szereltek fel a tűzvédelmi intézkedések végrehajtásához szükséges szerszámokkal; négykerekű exkavátor/rakodó; hat leágazó aprítógép; négy rakodó (teherautó) és hat víztartály (teherautó) tűzvédelmi célokra; egy tűzoltó repülőgép.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C2.1I10): Piacirányítási rendszer (MMS) a villamosenergia-piac verseny előtti megnyitásának megkönnyítése érdekében

Az intézkedés célja, hogy a ciprusi átvitelirendszer-üzemeltető piacirányítási rendszert vezessen be a villamosenergia-piac verseny előtti megnyitását elősegítő eszközként.

A beruházás magában foglalja az MMS telepítését és véglegesítését, a versenyképes ciprusi villamosenergia-piac megnyitását, a platformhoz való hozzáférést biztosítva a célfelhasználók számára teljes mértékben működőképesen (élőben), valamint az átvitelirendszer- üzemeltető azon személyzete 100%-ának kapcsolódó képzését, amely az MMS-t működteti.

A beruházás végrehajtását 2025. szeptember 30-ig be kell fejezni.

B.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
19	C2.1R1 Zöld adóztatás	Mérföldkő	A közlekedési célú üzemanyagokra kivetett szén-dioxid-adót, a meglévő vízdíjak emelését és a települési hulladék lerakására kivetett díjat bevezető jogszabályi keret hatálybalépése	A törvény/rendeletek azon rendelkezése, amely a) a közlekedési célú üzemanyagok szén-dioxid-adóját bevezető törvény, b) a meglévő vízdíjak emelését bevezető rendeletek és c) a települési hulladék lerakására vonatkozó díj bevezetéséről szóló rendeletek hatálybalépését jelzi	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	Olyan jogszabályi változtatások hatálybalépése, amelyek célja, hogy kézzelfoghatóan hozzájáruljanak az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére vonatkozó 2030-as cél eléréséhez. A módosításoknak egy független tanulmány eredményein kell alapulniuk. A jogszabályi keret különösen a) szén-dioxid-adót vezet be a közlekedési célú üzemanyagokra, b) a meglévő vízdíjakat emeli, amely tükrözi e természeti erőforrás szűkösségét és használatának környezeti költségeit, valamint c) országos díjat vezet be a települési hulladék lerakására.
20	C2.1R1 Zöld adóztatás	Mérföldkő	Hatásvizsgálati jelentés a reform környezetre és	A reform környezetre és gazdaságra gyakorolt	–	–	–	NEGYEDÉV	2026	Hatásvizsgálati jelentés, amely a reform környezetre gyakorolt hatását, valamint a háztartásokra és a vállalkozásokra gyakorolt

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
			gazdaságra gyakorolt hatásáról	hatását mérő hatásvizsgálati jelentés közzététele						gazdasági hatást méri, valamint szükség esetén további adómódosításokat javasol.
21	C2.1R2 A ciprusi átvitelirendszer-üzemeltető (TSOC) függetlensége az inkumbens ciprusi villamosenergia-hatóságtól	Mérföldkő	A villamosenergia-piac szabályozásáról szóló 2021. évi törvény	A törvénynek a villamosenergia-piac szabályozásáról szóló 2021. évi törvény hatálybalépését feltüntető rendelkezése	–	–	–	NEGYEDÉV	2021	A villamosenergia-piac szabályozásáról szóló 2021. évi törvény hatálybalépése, amely megkönnyíti a villamosenergia-piac megnyitását a verseny előtt, és fellendíti a megújuló energiaforrások elterjedését a következők révén: a) a ciprusi átvitelirendszer-üzemeltető (TSOC) függetlenségének elérése az inkumbens ciprusi villamosenergia-hatóságtól (EAC) (autonómia az irányítás, a pénzügyi autonómia és a TSOC személyzetének függetlensége), b) a belföldi és kereskedelmi/ipari fogyasztók villamosenergia-költségeinek csökkentéséhez szükséges lépések bevezetése, valamint c) az átláthatóság és a bizalom feltételeinek megteremtése a villamosenergia-termelésbe és -ellátásba való új befektetők motiválásához.
22	C2.1R3 Digitális egyablakos ügyintézés a megújulóenergia-projektek engedélyezésének észszerűsítése és az épületek energetikai felújításának megkönnyítése érdekében	Mérföldkő	Teljes mértékben működőképes informatikai platform	Az Energiaügyi, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium által elfogadott, teljes mértékben működőképes informatikai platform	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	Teljes mértékben működőképes informatikai platform, amely (1) átlátható módon irányítja a kérelmezőt a közigazgatási engedélykérelmezési eljárásban, egészen a felelős hatóságok egy vagy több határozatának meghozataláig, (2) a kérelmező rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, és adott esetben más közigazgatási hatóságokat is bevon.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
23	C2.1R4 Energiatárolási szabályozási keret	Mérföldkő	Az átviteli és forgalmazási szabályok (TDR) és a kereskedelmi és elszámolási szabályok (TSR) módosítása	Az átviteli és elosztási szabályok (TDR) és a kereskedelmi és elszámolási szabályok (TSR-ek) módosításának közzététele a Ciprusi Energiaszabályozó Hatóság honlapján	–	–	–	NEGYEDÉV	2021	A szállítási és forgalmazási szabályok (TDR) és a kereskedési és elszámolási szabályok (TSR-ek) módosításának hatálybalépése, amely biztosítja a szükséges szabályozási keretet (piaci szabályokat) és műszaki szabályokat, amelyek lehetővé teszik a tárolólétesítmények számára, hogy: – részvétel a nagykereskedelmi villamosenergia-piacon, – egy gazdaságilag életképes, hatékony, biztonságos és fogyasztóközpontú villamosenergia-piac kialakításának előmozdítása, amely előnyben részesíti a megújulóenergia-rendszerekből történő villamosenergia-termelést.
24	C2.1I1 Az energiahatékonysági beruházások előmozdítása a kkv-knál és a nonprofit szervezeteknél	Mérföldkő	Támogatási program az energiahatékonysági beruházások előmozdítására a kkv-knál, az önkormányzatoknál, a közösségeknél és a tágabb értelemben vett közszférában	Pályázati felhívás közzététele a kkv-k, az önkormányzatok, a közösségek és a tágabb értelemben vett közszféra energiahatékonysági beruházásainak előmozdítására irányuló támogatási rendszerre vonatkozóan	–	–	–	NEGYEDÉV	2021	Pályázati felhívást tesz közzé a kkv-k, az önkormányzatok, a közösségek és a tágabb értelemben vett közszféra energiahatékonysági beruházásainak előmozdítását célzó támogatási rendszerre vonatkozóan, az állami támogatások ellenőrzéséért felelős biztos és a Miniszterek Tanácsának a program célkitűzéseit jóváhagyó határozata által alkalmazandó állami támogatási rendelet ellenőrzését követően. A beruházás célja a primerenergia-kereslet átlagosan legalább 30%-os csökkentése.
25	C2.1I1 Az energiahatékon	Célpont	Energiahatékonysági beavatkozások		Szám	0	125	NEGYEDÉV	2024	Legalább 125 (kkv-k vagy nonprofit szervezetek által támogatott) projektet hajtottak végre épületekre vonatkozó

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	ysági beruházások előmozdítása a kkv-knál és a nonprofit szervezeteknél		at végrehajtó szervezetek (kkv-k, nonprofit szervezetek)							energiahatékonysági beavatkozások (energiahatékonysági intézkedések) vagy a termelési folyamatokhoz kapcsolódó energiahatékonysági intézkedések révén azzal a céllal, hogy átlagosan legalább 30%-kal csökkenjen a primerenergia-kereslet. A kiválasztott projekteknek a kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén meg kell felelniük a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).
26	C2.1I1 Az energiahatékonysági beruházások előmozdítása a kkv-knál és a nonprofit szervezeteknél	Célpont	Energiahatékonysági beavatkozások at végrehajtó szervezetek (kkv-k, nonprofit szervezetek)		Szám	125	275	NEGYEDÉV	2025	Legalább 275 (kkv-k vagy nonprofit szervezetek által támogatott) projektet hajtottak végre épületekre vonatkozó energiahatékonysági beavatkozások (energiahatékonysági intézkedések) vagy a termelési folyamatokhoz kapcsolódó energiahatékonysági intézkedések révén azzal a céllal, hogy átlagosan legalább 30%-kal csökkenjen a primerenergia-kereslet. A kiválasztott projekteknek a kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén meg kell felelniük a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).
27	C2.1I2 A megújuló energiaforrások és az egyéni energiahatékonysági intézkedések	Mérföldkő	Első pályázati felhívás a megújuló energiaforrások és az egyéni energiahatékonysági	Az első pályázati felhívás közzététele	–	–	–	NEGYEDÉV	2021	A megújuló energiaforrások és az egyedi energiahatékonysági intézkedések lakóépületekben történő előmozdítására irányuló első pályázati felhívást a megújuló energiaforrások és az Energiavédelmi Alap honlapján tették közzé. A beruházás célja a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	előmozdítása a lakásokban, valamint az energiaszegénység kezelése a kiszolgáltatott helyzetben lévő villamosenergia-fogyasztókkal rendelkező háztartásokban		intézkedések előmozdítására a lakásokban							primerenergia-kereslet átlagosan legalább 30%-os csökkentése.
28a.	C2.1I2 A megújuló energiaforrások és az egyéni energiahatékonysági intézkedések előmozdítása a lakásokban, valamint az energiaszegénység kezelése a kiszolgáltatott helyzetben lévő villamosenergia-fogyasztókkal rendelkező háztartásokban	Célpont	A kiszolgáltatott helyzetben lévő villamosenergia-fogyasztókkal (köztük a fogyatékossággal élőkkel) rendelkező lakások és háztartások, amelyek javították energiahatékonyságukat	–	Szám	0	16 200	NEGYEDÉV	2023	Legalább 16200 lakás, köztük 1600 kiszolgáltatott villamosenergia-fogyasztóval rendelkező háztartás (köztük a fogyatékossággal élő személyek) javította energiahatékonyságát a nyújtott pénzügyi támogatásnak köszönhetően, azzal a céllal, hogy átlagosan legalább 30%-kal csökkenjen a primerenergia-kereslet.
30	C2.1I3 A megújuló energiaforrások	Mérföldkő	Első pályázati felhívás a helyi	Az első pályázati	–	–	–	NEGYEDÉV	2021	A helyi önkormányzatokat az energiahatékonysági intézkedések terén támogató első pályázati felhívást a megújuló

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	használatának és az energiamegtakarításnak a helyi/szélesebb hatóságok általi ösztönzése, valamint a helyi közösségek éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra való átállásának megkönnyítése		önkormányzatok energiahatékonysági intézkedésekben való támogatására	felhívás közzététele						energiaforrások és az energiamegőrzési alap honlapján tették közzé. A beruházás célja a primerenergia-kereslet átlagosan legalább 30%-os csökkentése.
31a.	C2.1I3 A megújuló energiaforrások használatának és az energiamegtakarításnak a helyi/szélesebb hatóságok általi ösztönzése, valamint a helyi közösségek éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz	Célpont	A helyi és szélesebb hatóságok által végrehajtott, energiahatékonyságukat javító beruházások	–	MWh/év	0	3600	NEGYEDÉV	2024	A helyi és szélesebb körű hatóságok által végrehajtott beruházások a nyújtott pénzügyi támogatásnak köszönhetően javították energiahatékonyságukat, és legalább évi 3 600 MWh-val csökkentették a primerenergia-fogyasztást.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	való alkalmazkodásra való átállásának megkönnyítése									
32c	C2.1I3 A megújuló energiaforrások használatának és az energiamegtakarításnak a helyi/szélesebb hatóságok általi ösztönzése, valamint a helyi közösségek éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra való átállásának megkönnyítése	Célpont	Támogatási program az éghajlatváltozáshoz való fenntartható alkalmazkodást célzó beruházások támogatására a helyi (közösségi) tanácsokban	Szám	–	0	27	NEGYEDÉV	2026	Legalább 27 helyi közösség kapott támogatást az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó beruházások végrehajtásához.
33	C2.1I4 A vállalkozások szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése	Célpont	Az ÜHG-kibocsátás csökkentésére irányuló cselekvési tervet kidolgozó vállalkozások	–	Szám	0	300	NEGYEDÉV	2024	A nyújtott támogatásnak köszönhetően legalább 300 vállalkozás dolgozott ki az ÜHG-kibocsátás csökkentésére irányuló cselekvési tervet. A cselekvési terveknek meg kell felelniük a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) a kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										jogszabályoknak való megfelelésre vonatkozó rendelkezés alkalmazása révén.
35	C2.1I5 Középületek energiahatékonysági korszerűsítése	Célpont	Iskolákban telepített hőszigetelő és fotovoltaikus rendszerek	–	Szám	0	405	NEGYEDÉV	2022	Legalább 405 iskolában telepített hőszigetelő és fotovoltaikus rendszerek, amelyek célja a primerenergia-kereslet átlagosan legalább 30%-os csökkentése.
36	C2.1I5 Középületek energiahatékonysági korszerűsítése	Célpont	Fotovoltaikus rendszer felállításának és telepítésének befejezése a nicosiai általános kórházban	–	Szám	0	943	NEGYEDÉV	2023	943 KW összkapacitású fotovillamos rendszer kialakításának és telepítésének befejezése a nicosiai általános kórházban.
37	C2.1I5 Középületek energiahatékonysági korszerűsítése	Célpont	Fotovoltaikus rendszerek vízszivattyú-állomásokon és tűzoltó állomásokon történő telepítésének befejezése	–	Szám	0	2 200	NEGYEDÉV	2025	2 200 KW összkapacitású fotovoltaikus rendszerek telepítésének befejezése vízszivattyú-állomásokon és tűzoltó állomásokon.
38	C2.1I6 A megújuló energia és az intelligens hálózatok tesztelésére szolgáló infrastruktúra korszerűsítése a Ciprusi Egyetemen	Mérföldkő	A villamosenergia-hálózat intelligens hálózattá történő korszerűsítésére szolgáló berendezések telepítésére vonatkozó	Szerződések aláírása	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	Sikeres közbeszerzési eljárást követően a villamosenergia-hálózat intelligens hálózattá történő korszerűsítésére szolgáló berendezések telepítésére vonatkozó szerződések aláírása.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
			szerződések aláírása							
39	C2.1I6 A megújuló energia és az intelligens hálózatok tesztelésére szolgáló infrastruktúra korszerűsítése a Ciprusi Egyetemen	Mérföldkő	Az intelligens hálózatokhoz szükséges berendezések szállítása, sikeres telepítése és elfogadása	Kiadott elfogadási jelentés	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	Az intelligens hálózatokhoz szükséges berendezések szállítása, sikeres telepítése, tesztelése, kalibrálása, üzembe helyezése és elfogadása, majd az infrastruktúra végső integrációja.
40	C2.1I7 Az intelligens mérési infrastruktúra (fejlett mérési infrastruktúra) tömeges telepítése és üzemeltetése az elosztórendszer-üzemeltető (DSO) által	Mérföldkő	Szerződés aláírása az intelligens villamosenergia-fogyasztásmérő infrastruktúrára vonatkozóan	A szerződés aláírása	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	Szerződés aláírása intelligens villamosenergia-fogyasztásmérő infrastruktúrára (Hardware, szoftver, támogatás és egyéb szolgáltatások).
41	C2.1I7 Az intelligens mérési infrastruktúra (fejlett mérési infrastruktúra) tömeges telepítése és üzemeltetése az	Célpont	Intelligens fogyasztásmérők szállítása és üzembe helyezése	–	Szám	0	50000 átadás az EAC-nak 15000 berendezés a végső villamosenergia-	NEGYEDÉV	2024	Legalább 50000 intelligens villamosenergia-fogyasztásmérő szállítása és elfogadása az EAC-ba, valamint 15000 ilyen fogyasztásmérő telepítése végső villamosenergia-fogyasztók, köztük természetes és jogi személyek számára.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	elosztórendszer-üzemeltető (DSO) által						fogyasztók számára			
42	C2.1I7 Az intelligens mérési infrastruktúra (fejlett mérési infrastruktúra) tömeges telepítése és üzemeltetése az elosztórendszer-üzemeltető (DSO) által	Célpont	Intelligens fogyasztásmérők szállítása és üzembe helyezése	–	Szám	50000 átadás az EAC-nak 15000 berendezés a végső villamosenergia-fogyasztók számára	40 0 000 átadás az EAC-nak 250000 berendezés a végső villamosenergia-fogyasztók számára	NEGYEDÉV	2026	400000 intelligens villamosenergia-fogyasztásmérő szállítása és elfogadása az EAC-ba, valamint 250000 ilyen fogyasztásmérő telepítése végső villamosenergia-fogyasztók, köztük természetes és jogi személyek számára.
43	C2.1I8 Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követése és csökkentése a mezőgazdaságban	Mérföldkő	A mezőgazdaságból származó ÜHG-kibocsátás mérésére szolgáló ellenőrző egységek beszerzése és telepítése	A felszerelés és a felszerelés fogadó bizottság általi jóváhagyása	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	Gépjárműegység és állandó nyomonkövetési egységek vásárlása és telepítése a mezőgazdaságból származó ÜHG-kibocsátás mérésére azzal a céllal, hogy megfelelő politikákat hajtsanak végre az ÜHG-kibocsátás csökkentésére.
44	C2.1I8 Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követése és csökkentése a	Célpont	A mezőgazdaságból származó ÜHG-kibocsátás csökkentése	–	% (százalékban)	0	10	NEGYEDÉV	2025	A mezőgazdaságból származó ÜHG-kibocsátás 10%-os csökkentése az ÜHG-kibocsátás nyomon követésével és az ÜHG-kibocsátásra vonatkozó nemzeti kibocsátási tényezők kiszámításával, valamint a kibocsátási tényezőknek az ország ÜHG-kibocsátásának nemzeti jegyzékén keresztül történő végrehajtásával. A mezőgazdasági talajokból származó teljes

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	mezőgazdaságban									referenciakibocsátás az ország nemzeti jegyzékjelentése alapján 2019-ben 122,8 kt CO2-egyenérték.
45	C2.1I9 Erdőtűzvédelem	Mérföldkő	8 megállapodás/ szerződés aláírása járművek, berendezések és szolgáltatások beszerzéséről, valamint a tűzoltó repülőgépek beszerzéséről szóló ajánlati felhívás kiírása	8 megállapodás/ szerződés aláírása	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	8 megállapodás/szerződés aláírása a beszállítókkal járművek, berendezések és szolgáltatások beszerzéséről, valamint a tűzoltó repülőgépek beszerzésére vonatkozó ajánlati felhívás kiírása azzal a céllal, hogy hozzájáruljon az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, a robbanás és az erdőtüzek terjedése kockázatának csökkentéséhez, valamint a polgárok, az infrastruktúra és az erdők esetleges tűzesetekkel szembeni védelmének megerősítéséhez.
46	C2.1I9 Erdőtűzvédelem	Mérföldkő	Tűzoltó repülőgépek, járművek és berendezések szállítása	A tűzoltó légi járművek, járművek és berendezések szállítására kiadott átvételi igazolások	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	Tűzoltó repülőgépek, járművek és berendezések szállítása és átvétele.
47	C2.1I9 Erdőtűzvédelem	Mérföldkő	Tűzoltó légi járművek, járművek és berendezések szállítása, valamint a szolgáltatások befejezése	A tűzoltó légi járművek, járművek és berendezések szállításához, valamint a szolgáltatások átvételének megerősítéséh ez kiállított	–	–	–	NEGYEDÉV	2026	Tűzoltó légi járművek, járművek és berendezések szállítása és átvétele, valamint a következő szolgáltatások befejezése: 1. tűzoltási műveletek és pilóta-típusjogosítás képzése, (2) erdészeti gyakorlatok és 3) 3 pilóta nélküli légi járművel (UAV) kapcsolatos szolgáltatások – drónok.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
				átvételi igazolások						
48	C2.1I10 Piacirányítási rendszer (MMS) a villamosenergia-piac verseny előtti megnyitásának megkönnyítése érdekében	Mérföldkő	A piacirányítási rendszer telepítése	A piacirányítási rendszerre vonatkozó végleges elfogadási igazolás kiállítása.	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	Piacirányítási rendszer (MMS) telepítése a ciprusi villamosenergia-piacon.
48a.	C2.1I10 Piacirányítási rendszer (MMS) a villamosenergia-piac verseny előtti megnyitásának megkönnyítése érdekében	Mérföldkő	Az MMS élesben tartása és a személyzet ehhez kapcsolódó képzése.	Az MMS független ellenőr általi tanúsítása a villamosenergia-piaci kereskedelmi és elszámolási szabályoknak való megfelelés tekintetében, valamint bizonyíték az első villamosenergia-piaci pénzügyi tranzakciók teljesítésére, az MMS-en keresztül végrehajtott elszámolások				NEGYEDÉV	2025	Az MMS végső kísérleti szakasza lezárult, és a szabályozó hatóság az első pénzügyi tranzakciókkal lezárt kereskedelmi piaci műveletet jelent be. Ezenkívül az MMS-t működtető személyzet 100%-át kiképezték az MMS hitelesített változatáról.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
				eredményeként. A személyzet képzésének igazolása az MMS hitelesített változatán.						

B.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás (C2.1I11) Az energetikai elszigeteltség megszüntetése – „EuroAsia rendszerösszekötő” közös érdekű projekt

Az intézkedés célja az ellátás biztonságának és a versenyképesebb nagykereskedelmi villamosenergia-áraknak a biztosítása, valamint a tisztább forrásokból, különösen a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia fokozott felhasználásának lehetővé tétele a ciprusi villamosenergia-hálózatnak az EU kontinentális rendszerével való összekapcsolása révén.

A beruházás a Ciprus és Görögország közötti 3.10.2. sz. közös érdekű projekt befejezéséből és üzembe helyezéséből áll, amely magában foglal egy 1 000 MW-os egyenáramú átalakító állomást Cipruson, valamint a kapcsolódó ciprusi és krétai infrastruktúrát, amely 898 km hosszú, 1 000 MW kapacitású, nagyfeszültségű egyenáramú tenger alatti kábelekkel van összekötve. Ez várhatóan a Kréta, Ciprus és Izrael között összesen 1 208 km hosszú, határokon átnyúló rendszerösszekötőt épít ki. A projekt különböző részei várhatóan különböző forrásokból kapnak finanszírozást, nevezetesen a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből, az Európai Beruházási Banktól származó kölcsönből, kereskedelmi hitelekből és saját tőkéből.

Az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően. Különösen a tengeri környezet megőrzését célzó enyhítő intézkedéseket kell megfelelően tiszteletben tartani a projekt végrehajtása során, a környezeti hatásvizsgálatban és az építési engedélyben meghatározottak szerint. A KHV és a 2000/60/EK irányelv szerinti vizsgálat keretében a DNSH műszaki iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelés biztosításához szükségesként meghatározott intézkedéseket be kell építeni a projektbe, és azoknak az infrastruktúra építésének, üzemeltetésének és leszerelésének szakaszában be kell tartani.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

B.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (Reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
49	C2.1I11 Az energetikai elszigeteltség megszüntetése – „EuroAsia rendszerösszekötő” közös érdekű projekt	Mérföldkő	A kofinoui nagyfeszültségű egyenáramú konverter állomás és a ciprusi szárazföldi infrastruktúra építési munkálatainak megkezdése	Aláírt megállapodás a Kofinou konverter állomás megépítéséről	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	A Kofinouban található nagyfeszültségű egyenáramú konverterállomás és a ciprusi szárazföldi infrastruktúra építési munkálatainak megkezdése a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközön kívüli releváns finanszírozási források biztosítását követően.
50	C2.1I11 Az energetikai elszigeteltség megszüntetése – „EuroAsia rendszerösszekötő” közös érdekű projekt	Mérföldkő	Az átalakító állomás építésének befejezése	Az átalakító állomás építésére vonatkozó átvételi tanúsítvány kiállítása	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	Az átalakító állomás építésének befejezése, beleértve a nagyfeszültségű és vezérlőberendezések telepítését
51	C2.1I11 Az energetikai elszigeteltség megszüntetése – „EuroAsia rendszerösszekötő” közös érdekű projekt	Mérföldkő	A Ciprus és Kréta (Görögország) közötti villamosenergia-összeköttetés befejezett és teljesen működőképes létesítménye	A leszállítandó anyagok átvételével foglalkozó csoport aláírja a projekt működési hatékonyságát; a rendszerösszeköttő üzembe helyezésének nyilvános bejelentése	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	A Ciprus és Kréta (Görögország) közötti villamosenergia-összeköttetés befejezett és teljes mértékben működőképes létesítménye a következők érdekében: 1. Ciprus mint uniós tagállam energetikai elszigeteltségének megszüntetése és (2) az energiaellátás biztonságának biztosítása (3) a nemzeti klímatervben meghatározott nemzeti éghajlat-politikai célok elérése

C. 2.2. KOMPONENS: FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS

A ciprusi helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja a tisztább, intelligensebb, biztonságosabb és méltányosabb városi mobilitás előmozdítása azáltal, hogy ösztönzi a személygépkocsikról a fenntarthatóbb közlekedési módokra – például a tömegközlekedésre, a kerékpározásra, a gyaloglásra – való modális váltást, valamint a kibocsátásmentes vagy alacsony kibocsátású járművek használatát, valamint a digitális rendszerek használatát a közlekedési ágazatban.

A komponens a fenntartható közlekedésbe történő beruházásokra vonatkozó országspecifikus ajánlásokkal foglalkozik (2019. évi 4. országspecifikus ajánlás és 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

C.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Reform (C2.2R1): Digitális ikertechnológiákat alkalmazó intelligens közlekedési rendszer létrehozása

Az intézkedés célja a technológiai infrastruktúra fejlesztése, az infrastruktúra jobb és hatékonyabb nyomon követésének lehetővé tétele, valamint intelligens funkciók bevezetése.

A reform egy intelligens közlekedési rendszer kifejlesztését és megvalósítását foglalja magában a városi területek és a ciprusi TEN-T hálózat mobilitásirányításának javítása érdekében, többek között a különböző érdekelt felek közötti együttműködés javítása révén. A reform magában foglalja 300 érzékelő szállítását, telepítését és a nemzeti hozzáférési ponthoz való csatlakoztatását. E berendezés célja, hogy alapul szolgáljon a földrajzi információs rendszer (GIS) adatbázisában a fizikai mobilitási hálózatok digitalizálásához és a mobilitási szolgáltatások integrálásához.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C2.2R2): Szabályozási keret biztosítása az elektromos járművek interoperábilis és hatékony töltési infrastruktúrájához és az elektromos járművek hatékony töltési piacához

Az intézkedés célja az elektromos járművek feltöltésére szolgáló hatékony elektromos mobilitási infrastruktúra létrehozásának elősegítése.

A reform az elektromos járművek elektromos töltőinfrastruktúrájára vonatkozó jogszabályok hatálybalépéséből áll. A reform célja egy olyan mechanizmus létrehozása, amely i. az elektromos járművek töltési piacának megvalósítására és nyomon követésére, valamint ii. az adatelemzés koordinálására szolgál, lehetővé téve a hálózatok hatékony nyomon követését, valamint a nemzeti és uniós jognak való megfelelés biztosítását.

A reform végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C2.2R3): A legszennyezőbb járművek fokozatos kivonása, különösen a szennyezett városi területeken

A reform célja, hogy olyan szabályozási keretet biztosítson, amely lendületet ad a régi és szennyező vasúti járművek lecserélésének, és ösztönzőket biztosít a fenntartható ingázási és mobilitási megoldások alkalmazásához.

Ez a reform létrehozza azt a jogi keretet, amely lehetővé teszi olyan intézkedések végrehajtását, amelyek célja a szennyező járművek kizárása a kulcsfontosságú területekről, például a szennyezőanyag-mentes övezetekből, bizonyos területeken a járművek közlekedéséért fizetendő illetékekből, valamint az elektromos járművek bizonyos szállítási műveletekben való kötelező használatából. A reformot a 3. beruházás (Az elektromos járművek, a könnyűgépjárművek és az alternatív közlekedési eszközök széles körű használatának előmozdítása) támogatja.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C2.2I2): Elektromobilitási infrastruktúra létrehozása

Az intézkedések célja az elektromos közlekedésre való áttérés megkönnyítéséhez szükséges infrastruktúra létrehozása és a töltőpontok kiépítéséhez való hozzájárulás.

A beruházás három alintézkedésből áll: nyilvános elektromos járművek gyorstöltő állomásainak és a közszféra flottája töltőállomásainak telepítése a közszolgálati épületekben; ii. a vállalkozások és a helyi hatóságok helyiségeiben nyilvánosan hozzáférhető töltőállomások létesítésére irányuló támogatási program; és iii. támogatási rendszer a megújuló energiaforrásokból (RES) származó elektromos járművek töltésére.

Alintézkedés: a nyilvános elektromos járművek gyorstöltő állomásainak és a közszféra flottájába tartozó elektromos járművek töltőállomásainak telepítése

A beruházás az elektromos közlekedés előmozdítására irányuló demonstrációs projektként 10, nyilvánosan hozzáférhető gyorstöltő állomás telepítéséből, valamint a közszféra flottájába tartozó elektromos járművek 169 töltőállomásának kiépítéséből áll. Az első beavatkozásnak hozzáférést kell biztosítania az elektromos járművek gyorstöltő infrastruktúrájához, és ezért hozzá kell járulnia az elektromos járművek autonómiáját érintő fogyasztói akadályok felszámolásához. A 10 gyorstöltő állomást nyilvánosan hozzáférhető területeken, például kórházakban, nagy nyilvános parkolóhelyeken vagy a közszolgáltatási épületeken kívül kell elhelyezni.

Alintézkedés: támogatási program nyilvánosan hozzáférhető töltőállomások vállalkozások és helyi hatóságok helyiségeiben történő telepítéséhez

A rendszernek elő kell mozdítania töltőpontok telepítését a vállalkozások vagy más hatóságok tulajdonában lévő, nyilvánosan hozzáférhető területeken.

Alintézkedés: támogatási rendszer az elektromos járművek megújuló energiaforrásokból történő feltöltésére

A rendszer pénzügyi ösztönzőket biztosít az elektromos közlekedéshez szükséges infrastruktúra fejlesztésének előmozdítására, különösen az elektromos járművek megújuló energiaforrásokból történő feltöltése révén. A támogatási rendszer magában foglalja fotovoltaikus rendszerek és töltőberendezések telepítését a lakásokban az elektromos magángépjárművek töltésére. A nyilvános töltőállomások villamosenergia-termelésének célja, hogy nagyrészt megújuló energiaforrásokból származzon.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C2.2I3): Az elektromos járművek széles körű használatának előmozdítása

Az intézkedés célja az elektromos járművek, a könnyű elektromos járművek (azaz az 50 g/km-nél kisebb szén-dioxid-kibocsátású gépkocsik), az elektromos kerékpárok, valamint a tömegközlekedési vagy nem motorizált közlekedési módok (többek között az autóbuszok és a kerékpárok) beszerzésének előmozdítása, egyidejűleg fokozatosan kivonva a régebbi szennyező járműveket a forgalomból. A beruházás célja a 3. reform kiegészítése (a legszennyezőbb járművek fokozatos kivezetése, különösen a szennyezett területeken).

A beruházás három alintézkedésből áll: i. elindítja az elektromos közlekedésre való átállást a közszférában és a helyi önkormányzatokban; ii. az elektromos járművek vásárlására vonatkozó támogatási rendszer; és iii. a legszennyezőbb járművek selejtezési rendszere, valamint a nem/alacsony kibocsátású mobilitási lehetőségek ösztönzése.

Alintézkedés: az elektromos közlekedésre való átállás beindítása a közszférában és a helyi önkormányzatokban

A beruházás olyan intézkedéseket foglal magában, amelyek célja a hagyományos kormányzati járműpark elektromos járművekkel való fokozatos felváltásának beindítása, valamint az elektromos közlekedésre való átállás előmozdítása. Magában foglalja 100 elektromos jármű beszerzését a kormányzat szükségleteire, valamint a megfelelő töltőpontok kormányzati helyiségekben történő telepítését. Ez magában foglalja 125 elektromos járműnek a közszféra és a helyi hatóságok szükségleteire történő beszerzését is.

Ennek célja, hogy demonstrációs projektként szolgáljon az elektromos közlekedés népszerűsítésére a szélesebb nyilvánosság körében.

Alintézkedés: az elektromos járművek vásárlására vonatkozó támogatási rendszer

A rendszernek támogatás útján ösztönzőket kell biztosítania elektromos járművek vásárlásához és nyilvántartásba vételéhez, valamint elektromos kerékpárok vásárlásához. Közvetlenül kapcsolódik a 3. reformhoz („A legszennyezőbb járművek fokozatos kivonása, különösen a szennyezett városi területeken”) párhuzamos, támogató és kiegészítő intézkedésként.

Alintézkedés: a legszennyezőbb járművek selejtezési rendszere, valamint a nem/alacsony kibocsátású mobilitási lehetőségek ösztönzése

A rendszernek ösztönöznie kell a gépjárművezetőket arra, hogy alternatív mobilitási lehetőségekért cserébe feladják a régebbi és szennyezőbb járműveket, például LEV vagy elektromos kerékpár vásárlását és/vagy ingyenes éves buszjegyek vásárlását. A régebbi járművek eltávolításának célja, hogy hozzájáruljon a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéséhez, valamint a levegő-, víz-, talaj- és zajszennyezés mérsékléséhez. A leselejtezett járműveket engedéllyel rendelkező újrafeldolgozóknak kell újrafeldolgozniuk.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

C.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (Reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
52	C2.2R1 Digitális ikertechnológiákat alkalmazó intelligens közlekedési rendszer létrehozása	Célpont	Legalább 150 érzékelő szállítása és telepítése	–	Szám	0	150	NEGYED ÉV	2024	Legalább 150 forgalomérzékelő szállítása, telepítése és a nemzeti hozzáférési ponthoz való csatlakoztatása a hálózatok digitalizálása és az intelligens közlekedési rendszer fejlesztésének támogatása érdekében.
53	C2.2R1 Digitális ikertechnológiákat alkalmazó intelligens közlekedési rendszer létrehozása	Célpont	Összesen 300 érzékelő szállítása és üzembe helyezése	–	Szám	150	300	NEGYED ÉV	2025	Összesen 300 közlekedési érzékelő szállítása, telepítése és összekapcsolása a nemzeti hozzáférési ponttal a hálózatok digitalizálása és az intelligens közlekedési rendszer fejlesztésének támogatása érdekében.
54	C2.2R2 Szabályozási keret biztosítása az elektromos járművek interoperábilis és hatékony töltési infrastruktúrájához és az elektromos járművek	Mérföldkő	Az elektromos járművek töltőállomásaira vonatkozó jogszabályok hatálybalépése	A jogszabály hatálybalépésére vonatkozó rendelkezés a jogszabályban	–	–	–	NEGYED ÉV	2024	Az elektromos járművek (EV) töltőinfrastruktúrájára és az elektromos járművek hatékony töltési piacára vonatkozó jogszabályok hatálybalépése. A szabályozási keret előmozdítja a következőket: 1. az elektromos járművek töltési piacának megvalósítására és nyomon követésére szolgáló mechanizmus; valamint (2) az adatok összehangolt elemzése, amely lehetővé teszi a hálózatok hatékony nyomon követését, valamint a nemzeti

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (Reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	hatékony töltési piacához									és uniós jogszabályoknak való megfelelés biztosítását.
55	C2.2R3 A legszennyezőbb járművek fokozatos kivonása, különösen a szennyezett városi területeken	Mérföldkő	A legszennyezőbb járművek fokozatos kivezetésére vonatkozó jogalkotási aktus hatálybalépése	A jogszabály hatálybalépés ére utaló rendelkezés	–	–	–	NEGYED ÉV	2023	A szennyező járművek területekből vagy műveletekből való kizárásáról szóló jogalkotási aktus hatálybalépése. A jogalkotási aktus jogalapot teremt a gépjárművek közlekedésével kapcsolatos korlátozó intézkedések elfogadásának végrehajtásához azzal a céllal, hogy fokozatosan kivezessék a legszennyezőbb járműveket.
56	C2.2R3 A legszennyezőbb járművek fokozatos kivonása, különösen a szennyezett városi területeken	Mérföldkő	Legalább két, a szennyező járművek kizárását célzó intézkedés végrehajtása	Két intézkedés végrehajtása	–	–	–	NEGYED ÉV	2025	Legalább két olyan intézkedés hatékony, amelyek célja a szennyező járművek kizárása a területekről vagy műveletekből, például a kibocsátásmentes övezetekből, bizonyos területeken a járművek közlekedésére kivetett illetékek, az elektromos járművek bizonyos szállítási műveletekben való használatára vonatkozó kötelező intézkedések vagy ezekkel egyenértékű intézkedések alkalmazására.
60	C2.2I2 Elektromobilitási infrastruktúra létrehozása	Célpont	Legalább 330 töltőpont telepítése a nyújtott támogatás miatt	–	Szám	0	330	NEGYED ÉV	2024	A támogatási program által nyújtott támogatásnak köszönhetően legalább 330 töltőállomást vásároltak és telepítettek középületekben, valamint hatóságok, vállalkozások és/vagy magánháztartások helyiségeiben.
61	C2.2I2	Célpont	Legalább 1000 töltőállomás	–	Szám	330	1 000	NEGYED ÉV	2026	A támogatási program által nyújtott támogatásnak köszönhetően legalább

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (Reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	Elektromobilitási infrastruktúra létrehozása		telepítése a nyújtott támogatás miatt							1000 töltőállomást vásároltak meg és helyeztek üzembe középületekben és az alábbi helyszíneken: hatóságok, vállalkozások és/vagy magánháztartások.
62a.	C2.2I3 Az elektromos járművek széles körű használatának előmozdítása	Célpont	Elektromos járművek, elektromos kerékpárok beszerzése a nyújtott támogatás miatt	–	Szám	0	1523	NEGYED ÉV	2024	A támogatási program és a közbeszerzés által nyújtott támogatásnak köszönhetően legalább 1523 M1, M2–3, N, L1e-L7e kategóriájú elektromos járművet és kerékpárt vásároltak.
63a.	C2.2I3 Az elektromos járművek széles körű használatának előmozdítása	Célpont	Elektromos járművek, elektromos kerékpárok beszerzése a nyújtott támogatás miatt	–	Szám	1523	3483	NEGYED ÉV	2026	A támogatási program és a közbeszerzések keretében nyújtott támogatásnak köszönhetően legalább 3483 M1, M2–3, N, L1e-L7e kategóriájú elektromos járművet és kerékpárt vásároltak.
64	C2.2I3 Az elektromos járművek széles körű használatának előmozdítása	Célpont	A nagy kibocsátású járművek leselejtezése a nyújtott támogatás miatt	–	Szám	0	1 000	NEGYED ÉV	2024	A támogatási program által nyújtott támogatásnak köszönhetően legalább 1000 nagy kibocsátású járművet leselejteztek és elektromos kerékpárokkal, éves buszjegyekkel és alacsony kibocsátású (50 g CO2/km alatti) járművekkel helyettesítettek.
65	C2.2I3 Az elektromos járművek széles körű használatának előmozdítása	Célpont	A nagy kibocsátású járművek leselejtezése a nyújtott támogatás miatt	–	Szám	1 000	1 271	NEGYED ÉV	2026	A támogatási program által nyújtott támogatásnak köszönhetően legalább 1271 nagy kibocsátású járművet leselejteztek és elektromos kerékpárokkal, éves buszjegyekkel és

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (Reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										alacsony kibocsátású (50 g CO2/km alatti) járművekkel helyettesítettek.

C.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás (C2.2I1): Fenntartható városi mobilitási projektek (SUMP) és a hozzáférhetőséget javító intézkedések végrehajtása

Az intézkedések célja a városi mobilitás környezetbarátabb lehetőségek révén történő javításához szükséges infrastruktúra létrehozása, valamint Limassolban és Lárnakában a városi környezet és a közúti biztonság javítása. A beruházásnak olyan intézkedéseket is magában kell foglalnia, amelyek javítják a gyalogosok, a kerékpárosok és a fogyatékossággal élő személyek akadálymentességét és biztonságos mozgását valamennyi városi központban.

Konkrétabban, a beruházás a kerékpárutak, a buszsávok és a vonatkozó ITS-berendezések (pl. az intelligens közlekedési fényjelző rendszer és az elsőbbséget élvező buszrendszer) bevezetéséből, valamint kerékpárállók, buszmenhelyek bevezetéséből és a közúti közlekedésbiztonsági feltételek javításából áll a kiválasztott csomópontokon. Magában foglalja park & Ride állomások és a vonatkozó ITS-berendezések létrehozását, valamint a városközpontok meglévő közúthálózatának korszerűsítését is (például gyalogjárók, gyalogosok, kerékpárosok és/vagy fogyatékossággal élő személyek átkelőhelyei, látássérültek figyelmeztető rendszerei, kerékpárparkolók, gyalogjáró rámpák).

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

C.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (Reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
57	C2.2I1 A fenntartható városi mobilitási projektek végrehajtása és a hozzáférhetőséget javító intézkedések	Mérföldkő	A fenntartható közlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó létesítmények építési munkájára vonatkozó szerződések aláírása	Aláírt szerződések	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	Szerződések aláírása (1) a fenntartható városi mobilitási projektek (SUMP) kerékpárutak, buszsávok, valamint park- és útpályaudvarok építésére, valamint (2) a fenntartható közlekedéshez kapcsolódó kiegészítő létesítmények biztosítására, beleértve a kerékpárparkoló létesítményeket és a gyalogosok, kerékpárosok és/vagy fogyatékossággal élő személyek számára történő átkelést.
58	C2.2I1 A fenntartható városi mobilitási projektek végrehajtása és a hozzáférhetőséget javító intézkedések	Célpont	Legalább 52 km fenntartható közlekedési útvonal építési munkálatainak befejezése	–	Szám	0	52	NEGYEDÉV	2026	Legalább 52 km fenntartható közlekedési útvonal építési munkálatainak befejezése, beleértve legalább 33 km kerékpáros útvonalat, legalább 11 km buszsávot és legalább 8 km gyalogutat.
59	C2.2I1 A fenntartható városi mobilitási projektek	Célpont	A fenntartható közlekedéshez kapcsolódó legalább 644	–	Szám	0	644	NEGYEDÉV	2026	A fenntartható közlekedéshez kapcsolódó legalább 644 kiegészítő létesítmény építési

	végrehajtása és a hozzáférhetőséget javító intézkedések		kiegészítő létesítmény építési munkálatainak befejezése							munkálatainak befejezése, beleértve legalább 4 parkoló- és útpályaudvart, legalább 40 kereszteződést, legalább 300 rámpát és legalább 300 kerékpárparkoló központot.

D. 2.3. KOMPONENS: INTELLIGENS ÉS FENNTARTHATÓ VÍZGAZDÁLKODÁS

A ciprusi helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a vízgazdálkodás hatékonyságának hiányosságaival foglalkozik. Ennek az összetevőnek a célja a jó minőségű ivóvíz megfelelő és folyamatos ellátásának biztosítása, a szennyvízgyűjtő rendszerek infrastruktúrájának maximalizálása, a szennyvízkezelés és a kezelt szennyvíz újrafelhasználása a mezőgazdaságban; a vízveszteség, a nem bevételes vízkivétel és a felszín alatti vizek kivételének csökkentése, az árvizek elleni infrastruktúra javítása, a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások működési hatékonyságának javítása a technológiai fejlődés révén, valamint a pénzügyi tranzakciók átláthatóságának megteremtése.

A komponens a vízgazdálkodásról szóló országspecifikus ajánlással foglalkozik (2020. évi 3. és 2019. évi 4. országspecifikus ajánlás).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

D.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Reform (C2.3R1): Vízkészlet-gazdálkodási reform

Az intézkedés célja a ciprusi vízkészlet-gazdálkodás strukturális hiányosságainak kezelésére, valamint hatékonyságának és fenntarthatóságának javítására irányuló intézkedések meghatározása.

A reform egy magas szintű munkacsoport (a továbbiakban: a munkacsoport) létrehozásából áll, amely a különböző vízgazdálkodási hatóságok közötti együttműködés szerveként, valamint a javasolt beruházások és intézkedések végrehajtását koordináló és ellenőrző szervként szolgál. A munkacsoport javaslatot tesz egy cselekvési tervre, amely tartalmazza a szükséges szabályozási és alkalmazkodási intézkedéseket, amelyeket a következő 10–15 évben végre kell hajtani, és technikai segítséget nyújt annak végrehajtásához.

A reform végrehajtását 2025. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C2.3I2): Víztisztító üzemek: a vízminőség javítását célzó korszerűsítés

Az intézkedés célja a vízminőség javítása, az energiafogyasztás és az ivóvíz-előállítás költségeinek csökkentése a vízsótalanítás szükségességének korlátozásával, valamint a vízellátás és -elosztás zavarainak csökkentése.

Az intézkedés a Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos és Kannaviou szennyvíztisztító telepek felújításából áll. Ez magában foglalja ezen öt víztisztító üzem meglévő klórozó infrastruktúrájának lecserélését, a Limassol, Asprokremmos és Tersefanou víztisztító üzemek aktívszén-polírozó egységeinek telepítését, az aszprokremmosi vízkezelő üzem kapacitásának napi 10 000 m^3-rel történő bővítését, valamint a nyomonkövetési és ellenőrzési rendszer, valamint automatizálási rendszerének korszerűsítését.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C2.3I3): A Vízfejlesztési Főosztály infrastruktúrájának integrált nyomonkövetési és ellenőrzési irányítási rendszere

Az intézkedés célja a vízkészlet-gazdálkodás hatékonyságának javítása és a Vízfejlesztési Főosztály (WDD) működési kapacitásának növelése. Az intézkedés célja, hogy olyan eszközöket biztosítson a

WDD-személyzet számára, amelyek lehetővé teszik számukra a WDD-infrastruktúra hatékonyabb üzemeltetését, valamint a kiber- és fizikai fenyegetésekkel szembeni biztonságot.

Az intézkedés egy integrált platform létrehozásából áll, amely több alrendszerből áll, ahol mindegyiknek foglalkoznia kell a legfontosabb kihívásokkal, többek között a vízminőséggel, az árvízkezeléssel, a vízkereslet-gazdálkodással, az energiahatékonysággal, valamint a kiber- és fizikai biztonsággal. Az intézkedések végrehajtása a következőket foglalja magában: 500 hidraulikus és minőségi érzékelő telepítése a WDD-infrastruktúrába a közösségek szintjéig; ii. a szivattyúállomások energiafogyasztásának nyomon követésére szolgáló fogyasztásmérők telepítése, amelyeket egy adatbázisban kell továbbítani és tárolni; iii. szoftverplatform, amely segíti a különböző forrásokból származó víz előállításával kapcsolatos döntéshozatali folyamatot (a víztározókból származó víz sótalanítása és kezelése). A projektet a következő intézkedések sorozatával kell végrehajtani: részletes igényelemzés szaktanácsadók segítségével; berendezések beszerzése és telepítése; valamint az informatikai alrendszerek megvalósítása, értékelése és üzembe helyezése.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C2.3I4): Intelligens víz- és szennyvízhálózat-kezelés

Az intézkedés célja a működési és energiahatékonyság javítása a Lárnakai Kerületi Önkormányzati Szervezet és a Limassol körzeti önkormányzati szervezet digitalizációja révén, különösen a szervezetek működésének és szolgáltatásainak korszerűsítése, valamint a jelenleg használt informatikai rendszereknek a felhőalapú szolgáltatások keretében történő működéshez szükséges egységes rendszerbe történő integrálása révén.

Az intézkedés egy sor intelligens és digitális fejlesztésből áll mindkét szervezetnél: a lárnakai települési önkormányzat szervezete intézkedéseket hoz a lárnakai szennyvíztisztító telep energiafogyasztásának nap- és biogáz-megoldások révén történő csökkentése érdekében. Továbbá vízminőség- és nyomásérzékelőket épít be elosztó hálózataiban azzal a céllal, hogy hagyományos fogyasztói fogyasztásmérőinek legalább 50%-át intelligens fogyasztásmérőkkel váltsa fel. Emellett digitális kettős döntéshozatalt támogató eszközt és egy adatbankot is kifejleszt. Ezek a rendszerek a telepített érzékelőkből, intelligens vízmérőkből és a meglévő rendszerekből nyernek információkat, amelyeket össze kell kapcsolni a vízáramlás, a víznyomás és a víz minőségének pontos becsléséhez az események időben történő észlelése érdekében. ii. a Limassol körzeti önkormányzati szervezet a hagyományos fogyasztói fogyasztásmérőket automatizált intelligens fogyasztásmérőkkel váltja fel, és nyomásérzékelőket és minőségérzékelőket szerel be az infrastruktúra nyomon követésére és az innovatív ügyfélszolgálatok fejlesztésére, például szivárgás esetén korai előrejelzésre. Ezenkívül az összes műveletét integráló, testre szabott szoftvert úgy kell megtervezni, hogy támogassa az adatvezérelt döntéshozatalt.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C2.3I5): Árvíz- és vízgyűjtési intézkedések

Az intézkedés célja, hogy az árvízkockázat kezelése révén enyhítse az emberi egészségre, a környezetre, a kulturális helyszínekre és az árvizekből származó jövedelmekre gyakorolt negatív hatásokat. A végrehajtandó intézkedések egyik konkrét célkitűzése a szélsőséges lefolyásokból származó erózió csökkentése mind a mezőgazdasági, mind a városi területeken.

Az intézkedés egy sor árvíz elleni és vízgyűjtési intézkedésből áll. A munkálatok három területre összpontosulnak, nevezetesen Livadia, Kladeri és Nicosia központjára, az alábbiak szerint: Livadiában Larnaca önkormányzata a folyófenék és a folyópartok javítása révén korszerűsíti és beépíti az árvízcsatornákat. ii. Kladeri területén Kourion önkormányzata 4 600 méter hosszú teljes esővízgyűjtő hálózatot épít ki a 35 abszorpciós aknákban végződő terület lefedésére. Nicosiában

Nicosia önkormányzata már tizenegy olyan területet választott ki, ahol teljes csatornarendszert kell kiépíteni. A munkálatok magukban foglalják az utcák és járdák újjáépítését, valamint az esővíz-hálózat bővítését.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C2.3I6): A vízbiztonság fokozása Nicosia és Larnaca régióban

Az intézkedés célja a nicosiai körzeti önkormányzati szervezet és a Lárnakai Kerületi Önkormányzati Szervezet szükségleteinek megfelelő vízmegfelelőség növelése.

Az intézkedés négy új generációs üvegszálas acél (GLS) víztározó építését irányozza elő Nicosia régióban, valamint betonvíztározó építését Klavdia (Larnaca) egy meghatározott területén.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C2.3I8) A tengeri ökoszisztéma védelme az olajszennyezésből eredő veszélyekkel szemben

Az intézkedés célja a tengeri ökoszisztémák védelme a Halászati és Tengerkutatási Minisztérium operatív kapacitásának javítása révén annak érdekében, hogy gyorsan, megfelelően és hatékonyan lehessen reagálni az olajszennyezéstől a tengerszennyezésig terjedő eseményekre.

Az intézkedés három, autonóm olajvisszanyerő műveletek lehetőségét biztosító szennyezéscsökkentő hajó beszerzéséből áll, amelyek közül kettőnek a partvonal közelében, a nagyobb pedig a nyílt tengeren kell működnie, valamint két autonóm olajszóró berendezés beszerzéséből áll.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

D.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
66	C2.3R1 Vízkészlet-gazdálkodási reform	Mérföldkő	A vízkészlet-gazdálkodásra vonatkozó cselekvési terv elfogadása	A cselekvési terv közzététele a Földművelésügyi, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium honlapján	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	A vízkészlet-gazdálkodásra vonatkozó, szabályozási és alkalmazkodási intézkedéseket tartalmazó cselekvési terv elfogadása. A javasolt cselekvési terv célkitűzései a következők: 1. a vízhasználat javítása és (2) a vízinfrastruktúra biztonságának és fenntartható üzemeltetésének fokozása.
69a.	C2.3I2 Víztisztító üzemek: a vízminőség javítását célzó korszerűsítés	Mérföldkő	Az aktívszén-polírozó egységek Tersefanouban, Asprokremmosban és Limassolban történő telepítésére irányuló munkálatok befejezése	A projektmérnök által a három szerződés mindegyikére kiadott teljesítési igazolások	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	Az aktívszén-polírozó egységek telepítési munkálatainak befejezése a) 30 000 m/^{nap}kapacitás Tersefanou-i szennyvíztisztító telepen; b) 30 000 m/^{nap}kapacitás az aszprokremmos szennyvíztisztító telepen; és C) 20 000 m/^{nap}kapacitás a limassoli szennyvíztisztító telepen.
69b.	C2.3I2 Víztisztító üzemek: a vízminőség javítását célzó korszerűsítés	Mérföldkő	Az öt WTP klórozási infrastruktúrájának cseréjével kapcsolatos munkálatok befejezése	A projektmérnök által a munkálatokra kiadott teljesítési igazolások	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	A Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos és Kannaviou víztisztító üzemek klórozó infrastruktúrájának telepítésére irányuló munkálatok befejezése.
70	C2.3I2 Víztisztító üzemek: a vízminőség	Célpont	Az asprokremmosi vízkezelő üzem bővítési munkálatainak		m^3/nap	0	10 000	NEGYEDÉV	2025	Az aszprokremmosi vízkezelő üzem kapacitásának napi 10 000 m^3-rel történő bővítését eredményező munkálatok befejezése, beleértve a nyomonkövetési

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	javítását célzó korszerűsítés		és automatizálási rendszerének befejezése							és ellenőrzési rendszer, valamint az automatizálási rendszer korszerűsítését.
71	C2.3I3 A Vízfejlesztési Főosztály infrastruktúrájának integrált nyomonkövetési és ellenőrzési irányítási rendszere	Mérföldkő	A részletes követelményelemzés és rendszertervezési dokumentum kitöltése	A részletes követelményelemzési és rendszertervezési dokumentumnak a Vízfejlesztési Főosztály irányítóbizottság általi jóváhagyása	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	A követelményelemzés és a rendszertervezési dokumentum ismerteti a rendszer valamennyi aspektusát, jellemzőjét és funkcióját, beleértve a következőket: minőségérzékelők, működési érzékelők (például áramlás, szint és nyomás), energiamérők, kommunikációs eszközök, informatikai berendezések (hardver, szoftver). A részletes követelményelemzés és rendszertervezés meghatározza a projekthez szükséges berendezések pontos számát és típusát.
72	C2.3I3 A Vízfejlesztési Főosztály infrastruktúrájának integrált nyomonkövetési és ellenőrzési irányítási rendszere	Célpont	A berendezések legalább 50%-ának leszállítása és telepítése		%	0	50	NEGYEDÉV	2025	A részletes követelményelemzésben és a rendszertervezésben előírt összes egység (például minőségérzékelők, kommunikációs eszközök és minőségmérők) legalább 50%-ának szállítása és telepítése.
73	C2.3I3 A Vízfejlesztési Főosztály infrastruktúrájának integrált nyomonkövetési és	Mérföldkő	Teljes mértékben működőképes integrált vízkezelési rendszer befejezése	A Vízfejlesztési Főosztály projektvégrehajtási csoportja és a felelős tisztviselő jóváhagyja az egész rendszer	–	–	–	NEGYEDÉV	2026	Az integrált monitoring- és ellenőrzésirányítási rendszer befejezése, amely magában foglalja annak ellenőrzését, hogy a rendszer képes-e korai szakaszban észlelni azokat az eseményeket, amelyek azonnali fellépést igényelnek a Vízfejlesztési Főosztály személyzete részéről. A rendszernek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	ellenőrzési irányítási rendszere			működését és működését						képesnek kell lennie arra, hogy automatikusan reagáljon bizonyos eseményekre, és ezzel egyidejűleg riasztást adjon az üzemeltetőknek és/vagy a nyilvánosságnak. A rendszernek képesnek kell lennie az előrejelzéshez és a döntéshozatal támogatásához felhasználható nagy mennyiségű adat összegyűjtésére és elemzésére.
74a.	C2.3I4 Intelligens víz- és szennyvízháló zat-kezelés	Célpont	Fotovoltaikus anyagok szállítása és telepítése a lárnakai szennyvíztisztító telepen		Szám	0	700	NEGYEDÉV	2023	Fotovoltaikus berendezések szállítása és telepítése a lárnakai szennyvíztisztító telepen, amely legalább 700 KW teljesítményt termel.
74b	C2.3I4 Intelligens víz- és szennyvízháló zat-kezelés	Célpont	Biogáz szállítása és telepítése a lárnakai szennyvíztisztító telepen		Szám	0	90	NEGYEDÉV	2026	A lárnakai szennyvíztisztító telepen legalább 90 KW teljesítményű biogázt termelő egység szállítása és telepítése.
75	C2.3I4 Intelligens víz- és szennyvízháló zat-kezelés	Célpont	Legalább 200 minőség- és nyomásérzékelő szállítása és üzembe helyezése		Szám	0	200	NEGYEDÉV	2024	Legalább 200 minőség- és nyomásérzékelő szállítása és telepítése a Larnaca és Limassol vízhálózatokban.
76a.	C2.3I4 Intelligens víz- és szennyvízháló zat-kezelés	Célpont	Legalább 100000 intelligens fogyasztásmérő telepítése és üzemeltetése		Szám	0	100 000	NEGYEDÉV	2026	Legalább 100000 intelligens fogyasztásmérő működik (a fogyasztás leolvasása), teljes intelligens vízfogyasztásmérő rendszer, nyomonkövetési rendszer, valamint Lárnakában és Limassolban telepített és

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										működő ellenőrző és támogató rendszerek.
76b	C2.3I4 Intelligens víz- és szennyvízhálózat-kezelés	Célpont	Digitális ikerhatározat-támogató eszköz és adatbank kifejlesztése Lárnakában, valamint testreszabott szoftvermegoldás tervezése Limassolban		Szám	0	2	NEGYEDÉV	2026	Kifejlesztették és működőképessé teszik a larnacai digitális kettős döntéshozatalt támogató eszközt és adatbankot; testre szabott szoftvermegoldást terveznek, amely valamennyi műveletét integrálja és támogatja a limassoli adatközpontú döntéshozatalt.
77a.	C2.3I5 Árvíz- és vízgyűjtési intézkedések	Mérföldkő	Vízelvezető hálózat építési munkálatainak befejezése, valamint utcák és járdák újjáépítése Nicosia területén	A projektirányítási csoport igazolja az építés befejezését	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	A nicosiai Agios Antoniosban, Old városban, Likavitosban és Agioi Omologitesben található vízelvezető hálózat kiépítésének befejezése, valamint utcák és járdák újjáépítése körülbelül 6,5 km teljes hosszban.
77b	C2.3I5 Árvíz- és vízgyűjtési intézkedések	Mérföldkő	Vízelvezető hálózat építési munkálatainak befejezése, valamint utcák és járdák újjáépítése Nicosia területén	Az építés befejezéséről kiállított tanúsítványok	–	–	–	NEGYEDÉV	2026	Vízelvezető hálózat kiépítésének befejezése, valamint utcák és járdák újjáépítése a fennmaradó hét területen: Palouriotissa, Trypiotis, Agios Antonios, Agioi Omologites két területe és Nicosia város két területe.
78	C2.3I5 Árvíz- és vízgyűjtési intézkedések	Mérföldkő	Az esővízgyűjtő és -újrahasznosító rendszer építési	Az építés befejezéséről kiállított tanúsítványok	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	Az esővízgyűjtő és -újrahasznosító rendszer kiépítésének befejezése, amely Kladeri térségében 4,5 km-es teljes vízgyűjtő rendszerterületet fed le.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
			munkálatainak befejezése Kladeri térségében							
79	C2.3I5 Árvíz- és vízgyűjtési intézkedések	Mérföldkő	A livadiai árvízcsatorna építési munkálatainak befejezése	Az építés befejezéséről kiállított igazolás				NEGYEDÉV	2025	A mintegy 30 000 m³ összkapacitású árvízcsatorna építési munkálatainak befejezése Livadiában.
80	C2.3I6 A vízbiztonság fokozása Nicosia és Larnaca régióban	Célpont	Két üvegbélésű acéltartály építésének befejezése Nicosia kerületben		m³	0	16 000	NEGYEDÉV	2024	Két, 16 000 m 3 összkapacitású üvegbélésű acéltartály építésének befejezése Nicosia körzetben·
81	C2.3I6 A vízbiztonság fokozása Nicosia és Larnaca régióban	Célpont	Két további üvegbélésű acéltartály építésének befejezése Nicosia kerületben és 1 betonvíztározó Larnaca körzetben		m³	16 000	46 000	NEGYEDÉV	2026	Két további üvegbélésű acéltartály építésének befejezése Nicosia kerületben és egy betonvíztározó Larnaca kerületben 46 000 m³ összkapacitással.
84	C2.3I8 A tengeri ökoszisztéma olajszennyezésből eredő veszélyekkel szembeni védelme	Mérföldkő	Szállítás, minőségellenőrz és működési hatékonyságuk ellenőrzése, valamint három edény és két légi permetező rendszer elfogadása	Szakértői jelentés és minőségi tanúsítvány kiadása az edények és légi permetező rendszerek működési	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	Szállítás, minőségellenőrzés működési hatékonyságuk ellenőrzése és három hajó befogadása (egy körülbelül 25 méter hosszú hajó, amely a ciprusi kizárólagos gazdasági övezetben fog működni, és két, megközelítőleg 8 és 11 m hosszúságú hajó part menti vizekben, valamint két légi permetezőrendszerben.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
				hatékonyságáról és elfogadásáról						

M.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás (C2.3I1): Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement

Az intézkedés célkitűzései a következők: 1) a vízellátás biztonságának fokozása a fő vízforrások (például víztisztító telepek) és a fogyasztási területek közötti csatornakapacitás növelésével rendelkező, továbbfejlesztett szállítóvezeték-infrastruktúra révén, valamint 2. hozzájárulás a vízveszteség és a meghibásodások előfordulásának minimalizálásához, a sótalanított és finomított víz végső fogyasztókhoz való eljutását megelőzően a vízminőség javítása, valamint a csökkentett vízszivattyúzás révén energiamegtakarítás elérése.

Az intézkedés a meglévő vízi szállítószalag cseréjének megépítéséből áll. A projekt topográfiai tanulmányok és környezeti hatásvizsgálatok elvégzését foglalja magában. A fent említett előzetes lépéseket és a szükséges engedélyek kiadását követően a Vízfejlesztési Főosztály az építési munkákat olyan vállalkozóra bízza, akit közbeszerzési eljárás útján választanak ki a munkálatok elvégzésére.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

M.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
67	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Mérföldkő	Az ajánlattételi dokumentáció elkészítése és ajánlati felhívás kiadása	Közzétett ajánlati felhívás szállítószalag-helyettesítési munkákra	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	A Choirokitia-Famagusta Conveyor lecserélése részletes tervének befejezését követően az ajánlattételi dokumentáció elkészítése és az ajánlati felhívás kiadása, beleértve a mennyiségmérő, topográfia, engedélyek, egyéb műszaki és környezetvédelmi tanulmányok és engedélyezés szerinti mennyiségi számlákat. A projektek környezetvédelmi hatásvizsgálatának befejezése (127(I)/2018)/közbeszerzési eljárások (73(I)/2016. sz. törvény).
68	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Célpont	20 km teljes hosszúságú új csővezeték létesítése		Szám	0	20	NEGYEDÉV	2026	Egy 20 km teljes hosszúságú új csővezeték építésének és telepítésének befejezése, valamint a berendezés üzemeltetése. Az elvégzett munkát minősített mérnöki iroda ellenőrzi.

E. 3.1. KOMPONENS: ÚJ NÖVEKEDÉSI MODELL ÉS A GAZDASÁG DIVERZIFIKÁLÁSA

A komponens a ciprusi gazdaság versenyképességgel, termelékenységgel és beruházásokkal kapcsolatos kihívásaival, valamint bizonyos gazdasági ágazatoktól, például az idegenforgalomtól való túlzott függéssel foglalkozik.

A komponens célja, hogy segítse a gazdaságot egy új gazdasági növekedési modell (Európai Fenntartható Üzleti és Kereskedelmi Központ) felé való átmenetben azáltal, hogy az ágazati kihívásokat az alábbiak szerint kezeli:

Elsődleges szektor: a cél egy versenyképes mezőgazdasági ágazat kialakítása, elsősorban az agrártechnológia, valamint a vállalkozásokkal, felsőoktatási intézményekkel és kutatóközpontokkal való szoros együttműködés révén.

Másodlagos ágazat: a cél egy versenyképes könnyűgyártási ágazat kialakítása, amely olyan területekre összpontosít, mint a zöld technológia és az agrártechnológia.

Fenntartható idegenforgalom: a cél egy erős agrárturizmus és fenntartható vendéglátási infrastruktúra kialakítása, valamint az egészségügyi és jólléti turisták vonzása versenyképes és jó hírű egészségügyi ellátás révén.

Körforgásos gazdaság (különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra): a cél a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás elősegítése a nyersanyagok jobb felhasználása, a hulladékmennyiség csökkentése, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudatosság növelése és a megújuló energiára való átállás révén az éghajlati válság enyhítése, a társadalmi jólét védelme és a reziliens gazdaság kiépítése érdekében. A komponens hozzájárul „a beruházásoknak a zöld és digitális átállásra” és a „hulladék- és vízgazdálkodásra” (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás), a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikának a fenntartható közlekedésre, a környezetre és a környezetvédelemre, különösen a hulladék- és vízgazdálkodásra való összpontosításához (2019. évi 4. országspecifikus ajánlás) kapcsolódó országspecifikus ajánlás teljesítéséhez.

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

E.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Alkomponens: Reziliens és versenyképes primer szektor

Reform (C3.1R1): A mezőgazdasági gyakorlatok áthelyezése a 20.századból a 21. századba azáltal, hogy beruháznak egy nemzeti agrártechnológiai kiválósági központba

A reform célja, hogy az Agrárkutató Intézet és az állami egyetemek közötti szoros együttműködés révén központosított működési modell létrehozásával kezelje a primer szektor kihívásait, többek között az alacsony termelékenységet és a technológiai ismeretek hiányát.

A reform a ciprusi Agrárkutató Intézetnek mint az ország mezőgazdaság, állattenyésztés és környezetvédelem kiválósági központjának a létrehozásából, valamint az Agrárkutató Intézet és az egyetemek közötti együttműködés megerősítéséből áll új tantervek kidolgozása érdekében.

A reform végrehajtását 2023. június 30-ig be kell fejezni.

Reform (C3.1R2): Online platform a kereskedelem és az információs szimmetria javítására a friss termékek ellátási láncában

A reform célja, hogy kezelje a friss termékek ellátási láncának régóta fennálló hátrányait, különös tekintettel a nyomonkövethetőségre, a piaci ártorzulásokra és az információs aszimmetriára, amelyek gyengítik a termelők piaci pozícióját.

A reform a friss termékek helyi piacán folytatott ügyletek során alkalmazott tisztességtelen gyakorlatokról szóló új törvényből áll. A termelői szervezetek számára a ciprusi piaci sajátosságokhoz igazított platformot kell kínálni együttműködésük megkezdésére.

A reform végrehajtását 2024. június 30-ig be kell fejezni.

Reform (C3.1R3): A ciprusi juh- és kecskeállomány genetikai fejlesztése

A reform célja a primer szektor termelékenységének és fenntarthatóságának fokozása a tejre vonatkozó adatok nyilvántartásában a technológiai fejlődés, valamint a juhok és kecskék genomikai javítására vonatkozó információk felhasználásának előmozdítása révén a gazdaságok tejtermelésének optimalizálása érdekében.

A reform a juh- és kecsketenyésztőknek nyújtott támogatásból áll, hogy javítsák a mezőgazdasági üzemek nyilvántartását, a tej nyilvántartási folyamatát és a tej minőségének értékelésére irányuló erőfeszítéseiket. A reform magában foglalja a mezőgazdasági termelőknek a nemzeti finanszírozású AGRICYGEN kutatási projektben való részvételét is annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők – genetikai tenyészérték (GEBV) formájában – fejlett ismereteket és iránymutatást szerezhessenek állataik genetikai értékéről. A GebV-re vonatkozó információk lehetővé teszik a mezőgazdasági termelők számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak az állatok szaporításáról annak érdekében, hogy a gazdaságokban minden ezt követő generációban javítsák a tejtermelékenységet.

A reform végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.1I2): A ciprusi helyi hagyományos élelmiszerek/italok meglévő izotóp-adatbázisainak fejlesztése egy blokklánc-platform létrehozásával identitásuk biztosítása érdekében

Az intézkedés célja egy mechanizmus és a célnak megfelelő ellenőrzési módszertan kidolgozása a ciprusi termékek és általában az európai élelmiszerek izotópos adatbázisok használatával történő hitelesítésére. Az intézkedésnek különösen az eredetiség legalább három területére (például tejtermékekre, mézre és szeszes italokra) vonatkozó ellenőrzési módszertant kell kidolgoznia.

A beruházás egy olyan szakértői hálózat létrehozásából áll, amely tájékoztatja a szabályozási és termelési érdekelt feleket az élelmiszerek eredetiségével kapcsolatos kérdésekről, a meglévő adatkészletekről, a rendelkezésre álló módszertanról, valamint az adatok és információk biztonságos megosztásáról. Emellett blokklánc-alapú ellenőrzési módszertant dolgoz ki legalább tíz hagyományos vagy helyi élelmiszerre vagy italra vonatkozóan. Az ellenőrzési módszertant össze kell kapcsolni az „IsoDataBase” izotópikus adatbázissal.

A beruházás végrehajtását 2025. március 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.1I3): A meglévő gazdálkodói közösség továbbképzése és a jövőbeli munkaerő professzionalizálása a humán tőkébe való beruházás révén

Az intézkedés célja a gazdálkodó közösség továbbképzése a tudástranszfer és az innováció előmozdítása révén. Ily módon célja, hogy kapacitásépítés és tudástranszfer révén előmozdítsa a nagyobb potenciállal rendelkező, versenyképesebb mezőgazdasági ágazatot.

A beruházás tíz, egyenként 10 000 EUR összegű ösztöndíj odaítéléséből áll a mezőgazdasági ágazatban a jövőbeli munkaerő fejlődésének támogatására. Támogatja továbbá a tudástranszfert és az innovációt a meglévő munkaerőn belül a tudományos körökhöz kapcsolódó mezőgazdasági tudás- és innovációs rendszer használata révén, áthidalva az egyrészről a gyakorlati alkalmazás, másrészről a tudás, a tudomány, a tapasztalat és a kutatás közötti szakadékot.

A beruházás végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni.

Alkomponens Innovatív és versenyképes másodlagos ágazat

Beruházás (C3.1I5): Nemzeti kereskedelmi identitás létrehozása és a hagyományos „halloumi” termék népszerűsítése

Az intézkedés célja a ciprusi termékek márkanevének létrehozása exportösztönzés céljából.

A beruházás két tanulmányon alapuló cselekvési tervek kidolgozásából áll: az egyik a „Made in Cyprus” nemzeti kereskedelmi identitás (márka) létrehozásáról szól, amely a ciprusi termékek és szolgáltatások minőségére és strukturális jellemzőire, valamint a sziget hagyományainak és történelmének elemeire összpontosít, valamint b) tanulmány a halloumi sajtra vonatkozó stratégia végrehajtásáról annak érdekében, hogy növeljék annak eredeti ciprusi termékként való megkülönböztető képességét, valamint promóciós és figyelemfelkeltő kampányt terveznek.

A beruházás végrehajtását 2022. március 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.1I6): A mezőgazdasági termékek gyártásával és kereskedelmével foglalkozó vállalkozások korszerűsítésére és digitalizálására irányuló program

Az intézkedés célja a mezőgazdasági ágazat rezilienciájának megerősítése és a gazdasági tevékenység diverzifikációjának előmozdítása. Az intézkedés célja az új vállalkozásokba vagy a meglévő vállalkozások technológiai fejlődésébe történő beruházások ösztönzése.

A beruházás olyan támogatási rendszer alkalmazásából áll, amely támogatást nyújt az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával, forgalmazásával és fejlesztésével foglalkozó meglévő és újonnan alapított vállalkozásoknak, különösen kkv-knak, kivéve a bort, a borecetetet, valamint a halászattal és akvakultúrával kapcsolatos tevékenységeket. A programnak segítenie kell a vállalkozásokat a tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történő beruházások finanszírozásában, amelyek célja termelési létesítményeik korszerűsítése és fejlesztése, termelési kapacitásuk bővítése és növelése, új technológiák és eljárások bevezetése, valamint új vagy jobb minőségű mezőgazdasági termékek kifejlesztése. A finanszírozásnak segítenie kell a vállalkozásokat digitális képességeik javításában is, ezáltal segítve őket folyamataik javításában.

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.1I7): A ciprusi nagyvállalatok versenyképességének és/vagy energiahatékonyságának javítását célzó program

Az intézkedés célja, hogy segítse a nagyvállalatokat olyan korszerűsítési erőfeszítésekhez szükséges tőkekiadásokkal, amelyek várhatóan lehetővé teszik e vállalkozások növekedését, versenyképességének növelését, munkahelyteremtést, és ezáltal hozzájárulnak az ország gazdasági fejlődéséhez, beleértve az energiahatékonyság javítását is.

A beruházás legfeljebb 7 000 000 EUR összegű támogatási rendszerből áll, amelynek célja meglévő és új nagyvállalatok fejlesztése és támogatása, főként a feldolgozóiparban. A támogatási rendszernek ösztönzőket kell biztosítania a vállalkozások számára tevékenységük és foglalkoztatásuk fenntartására, valamint energiahatékonysági beruházások végrehajtására.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő projektfelhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját5: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a

[5] A C2.1I4 intézkedésre vonatkozó szövegben szereplő valamennyi lábjegyzet erre az intézkedésre is vonatkozik.

vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek; és iv. olyan tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Fenntartható, magas hozzáadott értéket képviselő idegenforgalmi ágazat

Beruházás (C3.1I8): Az idegenforgalmi ágazat hozzáadott értékének növelése

A beruházás célja az idegenforgalmi termék gazdagítása, új piacok vonzása, a szezonalitás csökkentése és az épített környezet javítása, különösen a vidéki, hegyvidéki és távoli területeken.

A beruházás a vállalkozások két kategóriájának nyújtott vissza nem térítendő támogatásból áll: 1. a szálláshely-ágazatban működő kkv-k, például szállodák felújítási projektekhez és (2) éttermek/tétek vagy hagyományos élelmiszereket értékesítő vállalkozások, amelyek felújítási munkálatok esetében szerepelhetnek a „Ciprus szállása” címkén.

Az intézkedés másik célja Ciprusnak mint a konferenciarendezvények és az idegenforgalom potenciális célpontjának népszerűsítése. A beruházás a nicosiai „Filoxenia” konferenciaközpont felújításából áll.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.1I9): A körforgásos gazdaság előmozdítása a szállodai létesítményekben

A beruházás célja a szállodák üzleti modelljének körforgásos gazdaságra való áttérésének megkönnyítése, illetve körforgásos termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése.

A beruházás diagnosztikából, ajánlásokból, képzésből és tanácsadásból, valamint a tanúsításhoz vezető ajánlások végrehajtásának nyomon követéséből áll.

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.1I10): A turisztikai termék gazdagodása a vidéki, hegyvidéki és távoli területeken

A beruházás célja a vidéki, hegyvidéki és távoli területek gazdaságának támogatása a látogatók számára kínált tevékenységek fejlesztése révén. Célja az idegenforgalmi ágazat diverzifikációjának fokozása, munkahelyteremtés és a kivándorlás csökkentése.

A beruházás a következőkből áll: i. a 2 km hosszú aphrodit útvonal befejezése, amely összekapcsolja a terület történelmi, vallási és környezeti pontjait (például a természetvédelmi nyomvonalakat) és kiegészíti az „Autentic Experience Route” projektet, valamint ii. támogatást nyújt a vállalkozásoknak és a helyi közösségi testületeknek az épületek korlátozott mértékű helyreállításához, beleértve azok átalakítását a kreatív és feldolgozóipari ágazatban működő mikro- és kisvállalkozások befogadására, valamint az infrastruktúra és az általános vizuális esztétikai fejlesztést.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Alkomponens: Körforgásos gazdaság

Reform (C3.1R4): A körforgásos gazdaság erősítése az iparban

Az intézkedés célja, hogy egy konkrét cselekvési terv végrehajtása révén javítsa a körforgásos gazdaság modelljét az országban. A cselekvési terv tartalmaz egy támogatási programot a körforgásos

gazdaságba történő üzleti beruházások fokozása érdekében, valamint olyan intézkedéseket, amelyek például a következőkből állnak: i. a fogyasztók és az üzleti közösség figyelmének felhívása a körforgásos termékek környezeti előnyeire, valamint a körforgásos gazdaság erősségeire és üzleti lehetőségeire, ii. tanácsadási szolgáltatások nyújtása az üzleti diagnosztikával, az üzleti tanácsadással, a munkavállalók képzésével és a körforgásos jellegre való átállás ütemtervének elkészítésével kapcsolatban, valamint iii. a körforgásos gazdaság piactérplatformjának megosztása az anyagok, cserjések és hulladékok kínálatának és keresletének összekapcsolása érdekében.

Ezen túlmenően támogatási rendszert kell bevezetni a körforgásos működési modell felé való elmozdulásra törekvő kkv-k számára. Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő projektfelhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját6: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek; és iv. olyan tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A reform végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Reform (C3.1R5): Koordináló szerv létrehozása a központi kormányzat és a helyi önkormányzat között

Az intézkedés célja a hulladékgazdálkodás fokozása a hulladékképződés megelőzése és az elkülönített gyűjtés érdekében, hozzájárulva ezáltal az uniós hulladékgazdálkodási irányelveknek való megfeleléshez, valamint a körforgásos gazdaság előmozdításához. A reformnak olyan mechanizmust kell biztosítania, amely technikai és pénzügyi támogatást nyújt a helyi önkormányzatoknak, segíti őket a központi kormányzattal való kapcsolattartásban, a szakértelem megteremtésében és a hulladékgazdálkodás területén rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségek kiaknázásában.

A reform egy koordináló szerv létrehozását jelenti a központi és a helyi önkormányzatok között, amely előmozdítja a hulladékgazdálkodási hierarchián belüli tevékenységeket és a hulladékgazdálkodási tervet, és támogatja a helyi önkormányzatokat ebben a tekintetben. Részt vesz továbbá a hulladékkeletkezés megelőzését és a hulladék elkülönítését célzó kutatási programokban, támogatja a kísérleti programokat, valamint oktatási és tájékoztató kampányokat folytat, valamint fenntartja a hulladékgazdálkodás területén megvalósuló programok és projektek adatbázisát.

A reform végrehajtását 2025. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.1I12): Hulladékgazdálkodás a körforgásos gazdaság felé

Az intézkedés célja, hogy hatékonyan hozzájáruljon a száraz újrafeldolgozható anyagok újrafeldolgozására irányuló erőfeszítések fokozásához. A beruházás célja az újrafeldolgozási célok elérésének elősegítése, a hulladékkeletkezés megelőzésének fokozása, ami az erőforrás-hatékonyság javításának és a hulladék környezeti hatásának csökkentése legfontosabb módja.

A beruházás 50 zöld kioszk fejlesztéséből, létrehozásából, telepítéséből és üzemeltetéséből áll a száraz újrahasznosíthatók számára, hogy segítsék a távoli területeken található településeket hulladékgazdálkodási rendszereik javításában.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

[6] A C2.1I4 intézkedésre vonatkozó szövegben szereplő valamennyi lábjegyzet erre az intézkedésre is vonatkozik.

E.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
85	C3.1R1 A mezőgazdasági gyakorlatok áthelyezése a 20.századból a 21. századba azáltal, hogy beruháznak egy nemzeti agrártechnológiai kiválósági központba	Mérföldkő	A mezőgazdaság közötti együttműködés Kutatóintézet és állami egyetemek a közös MSc- és PhD-programok esetében	Az aláírt együttműködési megállapodás(ok) hatálybalépése	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	Az Agrárkutató Intézet és az állami egyetemek által aláírt, a közös MSc- és PhD-programokra vonatkozó együttműködést létrehozó, jogilag kötelező erejű dokumentum(ok) hatálybalépése.
86	C3.1R1 A mezőgazdasági gyakorlatok áthelyezése a 20.századból a 21. századba azáltal, hogy beruháznak egy nemzeti agrártechnológiai kiválósági központba	Mérföldkő	Új közös mesterképzések és/vagy doktori fokozatok a mezőgazdaság tágabb területén	Az illetékes hatóságok médiabejelentése és kommunikációja	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	Hallgatók beiratkozása és új közös mesterképzések és/vagy doktori képzések megkezdése a mezőgazdaság tágabb területén.
87	C3.1R2 Online platform a kereskedelem és az információs szimmetria javítására a friss termékek ellátási láncában	Mérföldkő	A friss termékek helyi piacán folytatott ügyletek során alkalmazott tisztességtelen gyakorlatokról szóló törvény	A törvény azon rendelkezése, amely a friss termékek helyi piacán folytatott ügyletek során alkalmazott tisztességtelen gyakorlatokról szóló új törvény hatálybalépését jelzi	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	Új törvény hatálybalépése, amely foglalkozik a friss termékek helyi piacán zajló ügyletekkel kapcsolatos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal, mint például a szerződések egyoldalú és visszamenőleges hatályú módosítása, az utolsó pillanatban történő felmondások, a 30 napnál hosszabb fizetési határidők, a sérült vagy eladatlan termékek kifizetése, valamint a mezőgazdasági termékek termelési és forgalmazási láncában részt vevőket érintő egyéb intézkedések.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
88	C3.1R2 Online platform a kereskedelem és az információs szimmetria javítására a friss termékek ellátási láncában	Mérföldkő	Platform a friss termékek helyi piacán zajló tranzakciók nyilvántartására	A termelői szervezetek rendelkezésére álló platform és az illetékes hatóságok tájékoztatása annak elérhetőségéről	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	A termelői szervezetek rendelkezésére kell bocsátani a friss termékek helyi piacán az ügyletek nyilvántartására szolgáló, teljes mértékben működőképes platformot.
90	C3.1R3 A ciprusi juh- és kecskeállomány genetikai fejlesztése	Célpont	Fejlett tejnyilvántartási módszerek elfogadása és részvétel az AGRICYGEN projektben az állatok genomikai értékelésének lehetővé tétele érdekében	–	Szám	0	20 000	NEGYEDÉV	2026	A mezőgazdasági termelők fejlett tejnyilvántartási módszereket fogadtak el. A mezőgazdasági termelőknek az AGRICYGEN projektben való részvétele révén az ARI összesen 20000 egyedi állat esetében használta fel a rögzített adatokat és a DNS-elemzés eredményeit a tejjel kapcsolatos genomikai értékelésekhez. A mezőgazdasági termelők genomikai értékelési eredményeket kaptak annak érdekében, hogy megalapozottabb döntéseket lehessen hozni az állatok reprodukciójával kapcsolatban, hogy a gazdaságokban minden ezt követő generációban javuljon a tejtermelékenység.
93	C3.1I2 A hagyományos ciprusi termékek izotóp-adatbázisának fejlesztése	Mérföldkő	Folyadékkromatográfia – Izotópikus tömegspektrométer (LC-IRMS)	Aláírt nyilatkozat a berendezéseknek a pályázati dokumentációban és az aláírt szerződésben meghatározott szabványos minőségnek és	–	–	–	NEGYEDÉV	2021	Új folyadékkromatográfiás – Izotópikus tömegspektrométer (LC-IRMS) berendezés beszerzése és üzembe helyezése izotópjellemzésre.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
				időnek megfelelő átvételéről						
94	C3.1I2 A hagyományos ciprusi termékek izotóp-adatbázisának fejlesztése	Célpont	A rendszerhez kapcsolódó hagyományos helyi élelmiszerek/italok	–	Szám	0	10	NEGYEDÉV	2025	Integrált izotóp adatbázis (legalább tíz hagyományos/helyi élelmiszerre/italra vonatkozóan), amelyek egy blokklánc-rendszerhez kapcsolódnak.
95	C3.1I3 A meglévő és jövőbeli mezőgazdasági termelők továbbképzése	Célpont	Odaítélt ösztöndíjak	–	Szám	0	5	NEGYEDÉV	2022	Legalább öt olyan ösztöndíj, amelyet középiskolai végzettséggel rendelkezők mezőgazdasági tanulmányokat folytatnak, együttműködve a Mezőgazdasági Minisztériummal, az Agrárkutató Intézettel és a helyi egyetemekkel.
97	C3.1I5 Nemzeti kereskedelmi identitás létrehozása és a hagyományos „halloumi” termék népszerűsítése	Mérföldkő	Cselekvési tervek a) a „Ciprusban gyártott” márkára és b) a halloumi sajt népszerűsítésére	A Miniszterek Tanácsa határozatának és a cselekvési tervnek a közzététele	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	A Miniszterek Tanácsa által elfogadott cselekvési tervek, amelyek a következőkből állnak: 1. a vállalkozások támogatása termékeik és szolgáltatásaik népszerűsítésében a „made in Cyprus” márkanév alapján, és 2. a halloumi sajt mint autentikus ciprusi termék egyediségének növelése, valamint promóciós és figyelemfelkeltő kampány megtervezése.
98	C3.1I6 A mezőgazdasági termékek gyártásával és kereskedelmével foglalkozó vállalkozások korszerűsítésére és digitalizálására irányuló program	Célpont	A mezőgazdasági termékek kereskedelmével és előállításával foglalkozó kkv-knak nyújtott támogatások	–	Szám	0	65	NEGYEDÉV	2024	Támogatási megállapodások aláírása legalább 65, mezőgazdasági termékek gyártásával és kereskedelmével foglalkozó kis- és középvállalkozással azok korszerűsítése és digitalizálása érdekében
99	C3.1I6 A mezőgazdasági termékek gyártásával	Célpont	A mezőgazdasági termékek kereskedelmével	–	Szám	65	120	NEGYEDÉV	2026	Támogatási megállapodások aláírása legalább 120, mezőgazdasági termékek gyártásával és kereskedelmével foglalkozó

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	és kereskedelmével foglalkozó vállalkozások korszerűsítésére és digitalizálására irányuló program		és előállításával foglalkozó kkv-knak nyújtott támogatások							kkv-val azok korszerűsítése és digitalizálása érdekében
100	C3.1I7 A ciprusi nagyvállalatok versenyképességének és/vagy energiahatékonyságának javítását célzó program	Mérföldkő	A nagyvállalkozásokra vonatkozó támogatási program kezdete	A pályázati felhívás közzététele a minisztérium honlapján	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	Azt követően, hogy a Miniszterek Tanácsa jóváhagyta a rendszert, pályázati felhívás közzététele nagyvállalkozásoknak a meglévő üzleti tevékenységeknek a technológiai szintet, a termelési folyamatot és a termelékenységet javító beruházások révén történő bővítéséhez, valamint az energiahatékonyságukat javító beruházásokhoz. A feladatmeghatározás, beleértve azokat a támogathatósági kritériumokat is, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) a kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.
101a	C3.1I7 A ciprusi nagyvállalatok versenyképességének és/vagy energiahatékonyságának javítását célzó program	Célpont	Nagyvállalkozásoknak nyújtott támogatások	–	Szám	0	3	NEGYEDÉV	2024	Támogatási megállapodások aláírása legalább három nagyvállalkozással, főként a feldolgozóiparban, a meglévő üzleti tevékenységek olyan beruházások révén történő bővítése érdekében, amelyek javítják a technológiai szintet, a termelési folyamatot és termelékenységüket, valamint javítják energiahatékonyságukat. A kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén valamennyi

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										kiválasztott projektnek meg kell felelnie a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).
102a.	C3.1I7 A ciprusi nagyvállalatok versenyképességének és/vagy energiahatékonyságának javítását célzó program	Célpont	Nagyvállalkozásoknak nyújtott támogatások	–	Szám	3	10	NEGYEDÉV	2026	Támogatási megállapodások aláírása legalább 10 nagyvállalkozással, főként a feldolgozóiparban, a meglévő üzleti tevékenységek olyan beruházások révén történő bővítése érdekében, amelyek javítják a technológiai szintet, a termelési folyamatot és termelékenységüket, valamint javítják energiahatékonyságukat. A kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén valamennyi kiválasztott projektnek meg kell felelnie a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).
103	C3.1I8 Az idegenforgalmi ágazat hozzáadott értékének növelése, különös tekintettel az ország oldalára, valamint a hegyvidéki és távoli területekre	Célpont	Kkv-knak az idegenforgalmi ágazat népszerűsítésére nyújtott támogatás	–	Szám	0	186	NEGYEDÉV	2024	Támogatási megállapodások aláírása legalább 186 kkv-val, beleértve élelmiszer-ipari létesítményeket, éttermeket/éttermeket, hagyományos termékeket értékesítő mikro-, kis- és középvállalkozásokat, felújításba való beruházás céljából.
104	C3.1I8 Az idegenforgalmi ágazat hozzáadott értékének növelése, különös tekintettel az ország oldalára, valamint a hegyvidéki és távoli területekre	Célpont	Szállodai támogatás az idegenforgalmi ágazat népszerűsítésére	–	Szám	0	36	NEGYEDÉV	2026	Támogatási megállapodások aláírása legalább 36 szállodával és egyéb idegenforgalmi létesítménnyel felújításba vagy felújításba való beruházás céljából, beleértve a digitális beruházásokat is.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
104c	C3.1I8 Az idegenforgalmi ágazat hozzáadott értékének növelése, különös tekintettel az ország oldalára, valamint a hegyvidéki és távoli területekre	Mérföldkő	A Filoxenia konferenciaközpont felújítása	A Filoxenia konferenciaközpont felújításának befejezése	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	A Filoxenia Konferenciaközpont felújítása és technológiai korszerűsítése, hogy az készen álljon a használatra
105	C3.1I9 A körforgásos gazdaság előmozdítása a szállodai létesítményekben	Célpont	Tanácsadási rendszer a körforgásos gazdaságért	–	Szám	0	50	NEGYEDÉV	2022	Legalább 50 szállodával aláírt együttműködési megállapodást írtak alá a körforgásos gazdasággal kapcsolatos testre szabott üzleti coachingra vonatkozóan.
106	C3.1I9 A körforgásos gazdaság előmozdítása a szállodai létesítményekben	Célpont	Tanácsadási rendszer a körforgásos gazdaságért	–	Szám	0	18	NEGYEDÉV	2026	Az ellenőrzést követően legalább 18 szállodát minősítettek körforgásos szállodaként a nemzeti szabványoknak megfelelően.
107	C3.1I10 A turisztikai termék gazdagodása a vidéki, hegyvidéki és távoli területeken	Mérföldkő	Aphrodit útvonal	Aláírt nyilatkozat a projekt elfogadásáról a projektcsapat (ajánlatkérő szerv) által	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	Az aphrodit útvonal befejezése, amely a terület történelmi, vallási és környezeti pontjait (például a természetvédelmi nyomvonalakat) egy különleges, 2 km hosszú útvonallal kapcsolja össze, növelve a környezeti tudatosságot és előmozdítva a biológiai sokféleséget.
108	C3.1I10 A turisztikai termék gazdagodása a vidéki, hegyvidéki és távoli területeken	Célpont	Befejezett projektek a turisztikai termék gazdagítására a vidéki, hegyvidéki és távoli területeken	–	Szám	0	200	NEGYEDÉV	2025	Legalább 200 vállalkozás és helyi közösségi testület korszerűsített, felújított vagy vizuálisan korszerűsített épület(eke)t vagy infrastruktúra(oka)t a vidéki, hegyvidéki és távoli területeken, többek között abból a célból, hogy azokat a kreatív és feldolgozóipari ágazatban

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										működő mikro- és kisvállalkozások befogadására fordítsák.
109	C3.1R4 A körforgásos gazdaság erősítése az iparban	Mérföldkő	A ciprusi körforgásos gazdaság megerősítését célzó nemzeti cselekvési terv jóváhagyása	A nemzeti cselekvési terv jóváhagyásáról szóló minisztertanácsi határozat közzététele.	–	–	–	NEGYEDÉV	2021	A ciprusi körforgásos gazdaság megerősítésére irányuló nemzeti cselekvési terv Minisztertanács általi jóváhagyása
110	C3.1R4 A körforgásos gazdaság erősítése az iparban	Célpont	A körforgásos működési modellre áttérő kkv-knak nyújtott támogatás	–	Szám	0	25	NEGYEDÉV	2026	Támogatási megállapodások aláírása legalább 25 olyan kkv-val, amelyek körforgásos működési modellre térnek át, összhangban a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatással (2021/C58/01) egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.
111	C3.1R5 Koordináló szerv létrehozása a központi kormányzat és a helyi önkormányzat között	Mérföldkő	A központi és helyi önkormányzatok közötti koordinációra vonatkozó jogszabályok	A jogszabály hatálybalépésére vonatkozó rendelkezés a jogszabályban	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	A jogszabály hatálybalépése, amely koordináló szervet hoz létre a központi és a helyi önkormányzat között. A koordináló szerv mechanizmust biztosít a hulladékgazdálkodás fokozására, az uniós hulladékgazdálkodási irányelvek betartásához való hozzájárulásra és a körforgásos gazdaság előmozdítására.
112	C3.1I12 Hulladékgazdálkodás a körforgásos gazdaság felé	Mérföldkő	A zöld kioszkok telepítésére vonatkozó szerződés aláírása	A szerződés aláírása	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	Aláírt szerződés a száraz újrahasznosítható anyagok legalább 50 zöld kioszkjának felállítására és telepítésére.
115	C3.1I12 Hulladékgazdálkodás a körforgásos gazdaság felé	Célpont	A zöld kioszkok telepítésének befejezése és üzembe helyezése	–	Szám	0	50	NEGYEDÉV	2025	Legalább 50 zöld kioszkot hoznak létre, telepítenek és üzemeltetnek száraz újrafeldolgozható termékek számára.

E.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás (C3.1I1): Együttműködésen alapuló tengeri akvakultúra-infrastruktúra (kikötői és szárazföldi létesítmények) építése Pentakomo partvidékén

Az intézkedés célja, hogy a Cipruson működő tengeri akvakultúra-egységek több mint 70%-ának jelenlegi és jövőbeli szükségleteit fedezve fedezze azt a hiányosságot, hogy nem rendelkezik elegendő kikötői és szárazföldi infrastruktúrával az ágazat zökkenőmentes működése érdekében. Az intézkedés célja az akvakultúra életképességének fenntartása, versenyképességének javítása, valamint jövőbeli fenntartható fejlődésének és bővítésének biztosítása, valamint a primer ágazat rezilienciájának, versenyképességének és a ciprusi gazdaság fenntartható fejlődéséhez való hozzájárulásának megerősítése.

A beruházás egy együttműködésen alapuló tengeri akvakultúra-infrastruktúra megépítéséből áll a Pentakomo térségében, amelyet kifejezetten úgy kell kialakítani, hogy megfeleljen a tengeri akvakultúra-tevékenységek igényeinek (biztonságos kiszolgáló hajók dokkolása, a berendezések karbantartási területei, a tárolóterületek, a be- és kirakodási területek, valamint az üzemanyagtöltő állomás). Kiterjed egy olyan kis kikötő építésére, amely rendelkezik a szükséges és megfelelő szárazföldi létesítményekkel, amelyek képesek a Cipruson működő tengeri akvakultúra-egységek legalább 70%-át kiszolgálni.

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.1I11.): A ciprusi zöldpont-hálózat fejlesztése és bővítése

Az intézkedés célja a szilárd hulladék kezelésének javítása, a környezet és a közegészség védelme. Célja a közterületeken történő ellenőrizetlen és illegális hulladéklerakás mérséklése, a hasznosító és újrafeldolgozó anyagok arányának növelése, valamint a felhasználók figyelmének felhívása a fenntartható fejlődéssel és a körforgásos gazdasággal kapcsolatban.

A beruházás nyolc zöld pont működésének megkezdését irányozza elő, amelyek a polgárokat és a helyi hatóságokat szolgálják meghatározott háztartási és települési hulladékáramok elhelyezésében, valamint a kis zöld pontok működésének megkezdését, hogy hozzáférést biztosítsanak a vidéki közösségek polgárai számára hulladékaik ártalmatlanításához.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

E.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
91	C3.1I1 Tengeri akvakultúra-építés	Mérföldkő	Az együttműködésen alapuló tengeri akvakultúra építése	Szerződés aláírása	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	A kifejezetten akvakultúra-tevékenységre tervezett, együttműködésen alapuló tengeri akvakultúra-infrastruktúra (kikötői és szárazföldi létesítmények) építésére vonatkozó szerződés aláírása.
92	C3.1I1 Tengeri akvakultúra-építés	Mérföldkő	Operatív együttműködésen alapuló tengeri akvakultúra-infrastruktúra	A kifejlesztett infrastruktúra átadását és üzemeltetését igazoló tanúsítvány	–	–	–	NEGYEDÉV	2026	Teljes mértékben működőképes/operatív, együttműködésen alapuló tengeri akvakultúra-infrastruktúra (kikötői és szárazföldi létesítmények) megvalósítása, amelyet kifejezetten akvakultúra-tevékenységre kell tervezni, és amely a Cipruson működő tengeri akvakultúra-egységek legalább 70%-ának igényeit fedezi.
116b	C3.1I11A ciprusi zöld pontok hálózatának fejlesztése és bővítése, valamint gyűjtőpontok és újrahasznosítási sarók hálózatának létrehozása	Mérföldkő	Kis zöld pontok üzembe helyezése	A kis zöldpontok telepítésének befejezésére kiadott átvételi igazolás	–	–	–	NEGYEDÉV	2026	Kis zöld pontok üzembe helyezése a Nemzeti Hulladékkezelési Tervnek és a hegyi közösségek fejlesztésére vonatkozó nemzeti stratégiai tervnek megfelelően.
117	C3.1I11A ciprusi zöld pontok hálózatának fejlesztése és bővítése, valamint gyűjtőpontok és újrahasznosítási sarók hálózatának létrehozása	Célpont	8 zöld pont felállítása	–	Szám	0	8	NEGYEDÉV	2026	Nyolc zöld pont felállítása a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Tervnek megfelelően.

F. 3.2. KOMPONENS: FOKOZOTT KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

A ciprusi helyreállítási és rezilienciaépítési terv komponense azokkal a kihívásokkal foglalkozik, amelyekkel Ciprus szembesül a gazdasági növekedésben viszonylag korlátozott szerepet játszó kutatási és fejlesztési ökoszisztéma tekintetében. Ez főként a természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai (STEM) diplomások alacsony arányának, az állami kutatási rendszer és az üzleti szektor közötti korlátozott interakciónak, valamint a kockázatfinanszírozás korlátozott elérhetőségének és elérhetőségének tudható be.

A komponens célja a kutatási szervezetek és a vállalkozások közötti kapcsolatok megerősítése, a kutatási eredmények kereskedelmi hasznosítása, a kutatási-fejlesztési (K+F) tevékenységek intenzitásának növelése, valamint mind az állami, mind a magánszervezetek beruházásainak növelése, valamint az összes közfinanszírozású kutatási infrastruktúra hozzáférhetővé tétele a teljes ökoszisztéma számára. Célja továbbá, hogy fokozza az induló innovatív vállalkozásoknak, a növekvő innovatív vállalkozásoknak és a kkv-knak nyújtott pénzügyi támogatást, nemzetközivé tegye a helyi kutatási és innovációs (K+I) ökoszisztémát, fejlessze a helyi tehetségeket, és vonzza a tehetségeket külföldről a K+I-ben való munkavégzésre, különös tekintettel a konkrét tematikus területekre.

A komponens a kutatásra és innovációra irányuló, beruházással kapcsolatos gazdaságpolitikára helyezett hangsúly növelésére irányuló országspecifikus ajánlásokkal foglalkozik (2020. évi 3. és 2019. évi 4. országspecifikus ajánlás).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

F.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Reform (C3.2R1): Adatvezérelt szakpolitikai eszközökkel támogatott átfogó nemzeti kutatási és innovációs politika a K+I-ökoszisztéma támogatása, valamint a szakpolitikai döntéshozatal és a végrehajtás közötti kapcsolatok erősítése érdekében

Az intézkedés célja a K+I irányítási rendszere hatékony koordinációjának előmozdítása, a figyelemfelkeltés előmozdítása és az innovációs kultúra támogatása, az érdekelt felek mozgósítása, valamint a nemzeti K+I-ökoszisztéma alapvető építőelemeinek (három szint: szakpolitikai döntéshozatal, stratégia és végrehajtás, érdekelt felek és felhasználók/polgárok).

A reform a nemzeti kutatási és innovációs stratégiára vonatkozó cselekvési terv végrehajtását foglalja magában. Erre a cselekvési terv politikai jóváhagyását, valamint a Ciprusra vonatkozó nemzeti kutatási és innovációs stratégia és a felülvizsgált intelligens szakosodási stratégia elfogadását követően kerül sor. Magában foglalja továbbá a hét kiválósági központ hatásvezérelt nyomon követésére és támogatására szolgáló mechanizmus létrehozását, valamint a K+I-ökoszisztéma dinamikus feltérképezésére szolgáló digitális eszköz (például érdekelt felek, szakpolitikai intézkedések és eszközök, K+I teljesítmény, innovatív vállalatok nyilvántartása és ágazati elemzés) kifejlesztését.

A reform végrehajtását 2026. augusztus 31-ig be kell fejezni.

Reform (C3.2R2): Ösztönzők a kutatásba és innovációba történő beruházások és humántőke ösztönzésére és vonzására

Az intézkedés célja, hogy külföldről vonzza az innovatív vállalatokba, valamint a vállalkozói és tudományos tehetségekbe történő beruházásokat.

A reform magában foglalja az innovatív vállalkozásokba történő befektetésekre vonatkozó adózási rendszer alkalmazásának kiterjesztését a (jelenlegi természetes személyektől származó) jogi

személyekre. Ezen ösztönző keretében befektetőnként legfeljebb 150 000 EUR összegű támogatható befektetések magukban foglalják a saját tőkét, a kölcsönöket, a garanciákat és a faktorálást. Emellett magában foglalja a harmadik országokból származó tehetségek vonzását célzó jelenlegi ösztönző rendszerek felülvizsgálatát, előmozdítását és adott esetben módosítását, beleértve a kutatókra és családtagjaikra vonatkozó tudományos VISA-rendszert, valamint az innovatív vállalkozások alapítóira és családjaikra vonatkozó start-up VISA-rendszert.

A reform végrehajtását 2022. szeptember 30-ig be kell fejezni.

Reform (C3.2R3): Szakpolitikák és ösztönzők bevezetése a közfinanszírozású kutatási infrastruktúrához és laboratóriumokhoz való hozzáférés megkönnyítése és előmozdítása érdekében

Az intézkedés célja az államilag finanszírozott kutatási infrastruktúra és laboratóriumok üzleti közösség általi kihasználásának optimalizálása.

A reform a következőkből áll: i. a K+I-ökoszisztéma valamennyi érdekelt fele számára hozzáférhető dinamikus digitális eszköz kifejlesztése és elindítása, amely információáramlást, eszközöket és szolgáltatásokat biztosít a különböző (állami és magán) K+I szervezetek és csoportok közötti együttműködési partnerségi megállapodás megkönnyítéséhez a közfinanszírozású kutatási infrastruktúrák és laboratóriumok tekintetében; intézkedések vagy ösztönzők bevezetése a kutatást végző szervezetek vállalkozásokkal és hasznosító vállalkozásokkal való együttműködésének fokozása érdekében.

A reform végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.2I1): Központi tudástranszfer-iroda létrehozása és működtetése

Az intézkedés célja a technológiatranszfer javítása Cipruson a tudományos élet és a vállalkozások közötti jobb együttműködés és a kutatás kereskedelmi hasznosítása révén.

A beruházás abból áll, hogy a Kutatási és Innovációs Alapítvány létrehoz és működésbe léptet egy tudásátadási irodát (KTO), amely költséghatékony megoldást kínál a technológiaátadás támogatására, a kutatási eredmények kritikus tömegének és a méretgazdaságosságnak az elvén alapul. A KTO tudástranszfer-szolgáltatásokat nyújt az egyetemek, más kutatószervezetek és vállalkozások számára, megkönnyítve a kutatás kereskedelmi hasznosítását. A szolgáltatások indikatív listája: a) a kereskedelmi hasznosítási kilátások értékelése, b) szellemitulajdon-jogi tanácsadás, c) bejelentett szabadalmak és szellemitulajdon-jogok fenntartásával kapcsolatos ügyek, d) kereskedelmi hasznosítási stratégia kidolgozása, e) technológiamarketing, f) spin-off vállalatok létrehozásának támogatása és g) finanszírozás nyújtása a transzlációs kutatás támogatására.

A CKTO 2025 második negyedévéig elvégzi a piac értékelését a KT-szolgáltatások kereslete és kínálata tekintetében, és 2025 negyedik negyedévéig üzleti tervben részletezi a CKTO önfinanszírozóvá válása érdekében végrehajtandó működési modelljét. A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.2I2): Innovációfinanszírozási programok és finanszírozási rendszerek az induló innovatív vállalkozások, az innovatív vállalkozások és a kkv-k növekedésének és versenyképességének fokozására

Az intézkedés célja, hogy az innovatív kkv-k és az induló innovatív vállalkozások forrásokhoz való hozzáférésének javítása és a nyílt hozzáférésű kutatási infrastruktúrák létrehozása érdekében innovációs programokon (például gyorsított technológiai innováció, pre-Seed, Seed, Innovate) keresztül vissza nem térítendő támogatást nyújtson.

A beruházás olyan vissza nem térítendő támogatásból áll, amelyet innovációs programokon (például gyorsított technológiai innováción, pre-Seed, Seed, Innovate) keresztül nyújtanak a vállalkozások számára nemzetközi irányultságú innovatív termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez, a koncepciótól a piacra kész termékekig, valamint a kutatási szervezeteknek a nyílt hozzáférésű kutatási infrastruktúrák létrehozására irányuló programján keresztül. A finanszírozási programok i. előmozdítják a vállalkozások és a kutatószervezetek közötti együttműködést; ii. a kutatási eredmények kereskedelmi hasznosításának elősegítése a piacközeli teljesítmények és eredmények célzott megvalósítása révén, lehetővé téve ezáltal a rövidebb távú gazdasági hatásokat; munkahelyteremtéshez vezetnek; iv. az üzleti klaszterek kialakításának előmozdítása, v. a zöld gazdaságra, valamint a hatékonyság és termelékenység digitális korszakára való átállás felgyorsítása, valamint vi. nyílt hozzáférésű kutatási infrastruktúrák létrehozása. Ezeknek a programoknak elő kell írniuk a vállalkozások számára, hogy a (kutatási és innovációs alapítvány által nyújtott) állami finanszírozással együtt magán-/saját forrásokat mozgósítsanak, hozzájárulva ezáltal a K+F beruházások általános növekedéséhez.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő projektfelhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját7: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében végzett olyan tevékenységek, amelyek előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátása nem alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek; és iv. olyan tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.2I3): A zöld átállással kapcsolatos K+I finanszírozási program

Az intézkedés célja, hogy a zöld átállásra összpontosító, viszonylag magas technológiai készenléti szintű tematikus K+I programokon keresztül vissza nem térítendő támogatást nyújtson.

A beruházás olyan projektekhez nyújtott vissza nem térítendő támogatásból áll, amelyek új technológiákat alkalmaznak a zöld átállás költséghatékony megoldásainak biztosítására, ezáltal növelve az ország kutatási kapacitását. A támogatott projekteknek a megújuló energiára, az energiahatékonyságra és a fenntartható közlekedésre kell összpontosítaniuk, együtt kell működniük a K+I kiválósági központjaival és/vagy más érdekelt felekkel, és elő kell segíteniük a kutatási eredmények kereskedelmi hasznosítását.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő projektfelhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját8: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében végzett olyan tevékenységek, amelyek előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátása nem alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek; és iv. olyan tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

[7] A C2.1I4 intézkedésre vonatkozó szövegben szereplő valamennyi lábjegyzet erre az intézkedésre is vonatkozik.

[8] A C2.1I4 intézkedésre vonatkozó szövegben szereplő valamennyi lábjegyzet erre az intézkedésre is vonatkozik.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.2I4): Finanszírozási rendszerek a kettős technológiákkal kapcsolatos K+I tevékenységeket végző szervezetek támogatására, beleértve új laboratóriumok létrehozását vagy meglévő laboratóriumok korszerűsítését, valamint osztályozott laboratóriumok fejlesztését

Az intézkedés célja a kettős felhasználású kutatás előmozdítása és olyan technológiák használata, amelyek egyébként csak kormányzati/katonai célokat szolgálnának, polgári, kereskedelmi és társadalmi érdekekre.

A beruházás olyan vissza nem térítendő támogatásból áll, amely lehetővé teszi a kutatási szervezetek és a vállalatok számára, hogy részt vegyenek a kettős felhasználású technológiákkal kapcsolatos K+F-ben. A finanszírozási rendszereknek lehetővé kell tenniük a kiválósági kutatóközpontok, a tudományos intézmények, a kutatószervezetek, valamint a kettős felhasználású technológiákkal kapcsolatos K+F-ben részt vevő vállalatok K+I képességeinek és kapacitásának fejlesztését. Különösen lehetővé kell tenniük e szervezetek számára, hogy biztonsági minősítési tanúsítványokat szerezzenek be annak érdekében, hogy részt vehessenek az európai finanszírozási konzorciumokban (például a Horizont Európa programban, az Európai Védelmi Alapban), valamint hogy fokozzák K+I képességeiket és versenyképességüket a kettős felhasználású technológiák területén.

A finanszírozásnak kizárólag a polgári vállalkozásokra kell összpontosítania, és a kutatási eredmények és az infrastruktúra csak a polgári alkalmazásokat támogathatja. Az intézkedésnek meg kell felelnie a kettős felhasználású technológiák tekintetében a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendeletnek a finanszírozási rendszer végrehajtása során, és azt „A kettős felhasználású termékek uniós finanszírozása – Az európai regionális hatóságok és a kkv-k számára az uniós forrásokhoz való hozzáférés gyakorlati útmutatója” című dokumentummal összhangban kell kialakítani.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő projektfelhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját9: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében végzett olyan tevékenységek, amelyek előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátása nem alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek; és iv. olyan tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

[9] A C2.1I4 intézkedésre vonatkozó szövegben szereplő valamennyi lábjegyzet erre az intézkedésre is vonatkozik.

F.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
120	C3.2R1 Nemzeti K+I-politika és szakpolitikai eszközök	Mérföldkő	A nemzeti K+I stratégia és az annak végrehajtására irányuló cselekvési terv elfogadása	A Miniszterek Tanácsa határozatának közzététele	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	Integrált K+I stratégia kidolgozása, amely hosszú távú keretet biztosít, biztosítva a célzott erőfeszítéseket és elkötelezettséget az állam és a nemzeti K+I rendszerben részt vevő érdekelt felek nevében a végrehajtás iránt, valamint digitális eszközt a K+I ökoszisztéma dinamikus feltérképezéséhez.
121	C3.2R1 Nemzeti K+I-politika és szakpolitikai eszközök	Mérföldkő	A K+I stratégiára vonatkozó cselekvési terv lezárása	A cselekvési terv teljesítését igazoló zárójelentés Minisztertanács általi jóváhagyásának közzététele	–	–	–	NEGYEDÉV	2026	A nemzeti kutatási és innovációs stratégia cselekvési tervében foglalt intézkedések végrehajtása, amit egy zárójelentés is alátámaszt.
122	C3.2R2 A K+I-be történő beruházások és a humán tőke ösztönzése	Mérföldkő	A jogi személyek adómentessége innovatív vállalkozásokba való befektetés esetén	A jogszabály hatálybalépésére vonatkozó rendelkezés a jogszabályban	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	Az innovatív vállalkozásokba történő befektetés tekintetében a vállalati befektetők (jogi személyek) adómentességét megállapító törvény hatálybalépése.
123	C3.2R3 Az államilag finanszírozott kutatási infrastruktúrához és laboratóriumokhoz való hozzáférést	Mérföldkő	A kutatási infrastruktúra rögzítésére és közzétételére szolgáló digitális nyilvántartás	Link a Kutatási, Innovációs és Digitális Politikai Minisztérium helyettes honlapján közzétett	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	A kutatási infrastruktúra rögzítésére és közzétételére szolgáló digitális nyilvántartás fejlesztése és működésének megkezdése, amely megkönnyíti az érdekelt felek ilyen infrastruktúrához való hozzáférésének kérelmezését. Magában foglalja az összes közfinanszírozású kutatóintézet feltérképezését (a „Horizont 2020”

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	elősegítő szakpolitikák			digitális nyilvántartáshoz						nemzeti programok keretében). Javítja továbbá a kutatási intézmények láthatóságát, és támogatja a magánszektorral való együttműködést.
124	C3.2R3 Az államilag finanszírozott kutatási infrastruktúrához és laboratóriumokhoz való hozzáférést elősegítő szakpolitikák	Mérföldkő	Kutatási tevékenységet végző szervezetek együttműködése a vállalkozásokkal és a spin-off vállalkozásokkal	A bevezetett intézkedések vagy ösztönzők közzététele a Kutatási és Innovációs Alapítvány honlapján	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	Intézkedések vagy ösztönzők bevezetése a kutatást végző szervezetek vállalkozásokkal és hasznosító vállalkozásokkal való együttműködésének fokozása érdekében.
125	C3.2I1 Központi tudásátadási hivatal (KTO) létrehozása és működtetése	Mérföldkő	A KTO elindítása	A KTO első ügyének megnyitása	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	A KTO üzembe helyezéséért felelős Kutatási és Innovációs Alapítvány magasan képzett személyzetet és/vagy szakértőket vett fel vagy vett fel szakértői tudástranszfer-szolgáltatások nyújtására. A KTO működésének támogatására rendszereket és eszközöket kell rendelkezésre bocsátani. A KTO megkezdi az egyetemek, más kutatószervezetek vagy vállalkozások részére történő szolgáltatásnyújtást.
126	C3.2I1 Központi tudásátadási hivatal (KTO) létrehozása és működtetése	Célpont	Lezárt ügyiratok, amelyek igazolják a releváns tudástranszfer-szolgáltatások nyújtását	–	Szám	0	30	NEGYEDÉV	2025	A központi KTO által egyetemeknek vagy más kutatószervezeteknek vagy vállalkozásoknak nyújtott tudástranszfer-szolgáltatások legalább 30 befejezett esete.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
127	C3.2I2 Innovációfinanszírozási programok induló innovatív vállalkozások, innovatív vállalkozások és kkv-k számára	Mérföldkő	Támogatási megállapodások aláírása a költségvetés 50%-ára vonatkozóan	Aláírt támogatási megállapodások	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	Olyan támogatási megállapodások aláírása, amelyek a teljes költségvetés legalább 50%-át lekötik (legalább 26 000 000 EUR összértékű szerződések) az induló innovatív vállalkozások, innovatív vállalkozások és kkv-k innovációfinanszírozási programjaira, olyan feladatmeghatározással, amely támogathatósági kritériumokat is tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).
128	C3.2I2 Innovációfinanszírozási programok induló innovatív vállalkozások, innovatív vállalkozások és kkv-k számára	Célpont	Befejezett projektek K+I-vel kapcsolatos tevékenységek végrehajtására	–	Szám	0	70	NEGYEDÉV	2023	Legalább 70 befejezett projekt K+I-vel kapcsolatos tevékenységek végrehajtására.
129	C3.2I2 Innovációfinanszírozási programok induló innovatív	Célpont	Befejezett projektek K+I-vel kapcsolatos tevékenységek végrehajtására	–	Szám	70	231	NEGYEDÉV	2026	Legalább 231 befejezett projekt a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelő K+I tevékenységek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	vállalkozások, innovatív vállalkozások és kkv-k számára									elvégzésére egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.
130	C3.2I3 A zöld átállással kapcsolatos K+I finanszírozási program	Mérföldkő	A 6 millió EUR költségvetésű K+I finanszírozási programra vonatkozó támogatási megállapodások aláírása	A Kutatási és Innovációs Alapítvány igazgatója által aláírt támogatási megállapodások	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	Támogatási megállapodások aláírása a zöld átállással kapcsolatos K+I finanszírozási program keretében finanszírozandó kiválasztott pályázatokra vonatkozóan, összesen 6 millió EUR költségvetéssel, feladatmeghatározással, beleértve azokat a támogathatósági kritériumokat is, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).
131a	C3.2I3 A zöld átállással kapcsolatos K+I finanszírozási program	Célpont	A zöld átállással kapcsolatos K+I tevékenységekkel kapcsolatos befejezett projektek	–	Szám	0	10	NEGYEDÉV	2026	Legalább 10 befejezett projekt a zöld átállással kapcsolatos K+I tevékenységekkel kapcsolatban.
132	C3.2I4 A kettős technológiákkal kapcsolatos K+F tevékenységek	Mérföldkő	Támogatási megállapodások aláírása, amelyek a teljes költségvetés 80%-át a kettős	Aláírt támogatási megállapodások	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	Olyan támogatási megállapodások aláírása, amelyek a teljes költségvetés 80%-át (legalább 2 400 000 EUR összértékű szerződések) a kettős technológiákkal kapcsolatos K+F tevékenységeket végző szervezetek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértéke gység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	et végző szervezetek finanszírozása		technológiákkal kapcsolatos K+F tevékenységeket végző szervezetek finanszírozására fordítják							finanszírozására fordítják, feladatmeghatározással, többek között támogathatósági kritériumokkal, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.
133	C3.2I4 Kettős technológiákkal kapcsolatos K+F tevékenységeket végző finanszírozó szervezetek	Célpont	Befejezett projektek minősített laboratóriumok fejlesztésére	–	Szám	0	16	NEGYEDÉV	2026	Legalább 16 befejezett projekt minősített laboratóriumok fejlesztésére a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően, kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.

G. 3.3. KOMPONENS: VÁLLALKOZÁSTÁMOGATÁS A VERSENYKÉPESSÉGÉRT

A ciprusi helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a gazdaság alacsony termelékenységével és versenyképességével kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik, amelyeket a vállalkozások átlagos kis mérete, a beruházáshoz igényelt összetett engedélyezési eljárás és a vállalkozások finanszírozásához való hozzáférés nehézségei okoznak. E komponens célja a vállalkozók és a vállalkozások támogatása, versenyképességük és a gazdaság növekedéséhez való hozzájárulásuk javítása a beruházásokra és a vállalkozói tevékenységre vonatkozó szabályozási keret javítása révén, valamint a kkv-k termelékenységének növelése, elsősorban a digitalizáció révén. Hat reformból és négy beruházásból áll, amelyeket 2026 második negyedévéig kell befejezni.

A komponens a 2020. évi 3. országspecifikus ajánlással és a 2019. évi 4. országspecifikus ajánlással foglalkozik.

G.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Beruházás (C3.3I1): Integrált információs rendszer a cégnyilvántartásért és a szellemi tulajdonért felelős minisztérium számára.

Az intézkedés célja egy integrált nyilvántartási platform olyan megoldásának megtervezése, fejlesztése, végrehajtása, karbantartása és működtetése, amely támogatja a cégnyilvántartásokért és a szellemi tulajdonért felelős osztály vállalati részlegének, valamint szellemi és ipari tulajdonnal foglalkozó részlegének folyamatait és szolgáltatásait oly módon, hogy ösztönözze a fent említett két szekció digitális átalakulását, hogy azok élen járjanak a digitális jelenlét, az online képességek és a hatékony belső folyamatok által nyújtott és rugalmas informatikai rendszerek által támogatott kiemelkedő ügyfélszolgálat terén.

A beruházás a rendszer hardverének és szoftverének telepítéséből, a hálózati infrastruktúra befejezéséből, valamint az új rendszer személyzetének képzéséből áll.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C3.3R1): A stratégiai beruházások elősegítése

Az intézkedés célja a stratégiai beruházásokat támogató új rendszer kifejlesztése, amelynek célja, hogy észszerűsített szabályok és mechanizmusok, az engedélyezési és engedélyezési eljárások egyszerűsítése, az adminisztratív terhek csökkentése és a stratégiai beruházási környezet hatékonyabbá tétele révén ösztönözze a beruházási tevékenységet az országban. A stratégiai beruházás fogalommeghatározása olyan stratégiai ágazatokba (többek között az egészségügybe és a szociális ellátásba, az oktatásba, a kultúrába, a sportba, a környezetvédelembe, az iparba, a turizmusba, az energiaügybe, a kutatásba, a fejlesztésbe és az innovációba) történő beruházásokra utal, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez.

A reform a beruházási engedélyek és építési engedélyek megszerzésének hatékonysága tekintetében a stratégiai beruházások megkönnyítését célzó jogszabály hatálybalépéséből áll. A stratégiai beruházások feldolgozására külön kormányzati szektort kell kijelölni. Ez az operatív iránymutatások, a folyamatáramlások és a folyamat általános érvényesítésére vonatkozó egyéb ISO 9001:2015 követelmények előkészítéséből áll. A gyorsított mechanizmus megvalósíthatóságának biztosítása érdekében egyetértési megállapodásokat dolgoz ki más, a folyamat egyes részei szempontjából releváns szervezeti egységekkel. Ezenkívül magában kell foglalnia a munkavállalók képzését a bevezetendő eljárások során. Emellett a reform számára előnyös egy olyan digitális platform létrehozása, amely egy alkalmazáskezelő eszközön és egy GIS-rendszeren keresztül lehetővé teszi a tervezési és építési engedélyek digitális alkalmazását, tanulmányozását és kiadását (a 3.4. komponenshez tartozó projekt: „az építési engedélyek kiadására szolgáló e-rendszer fejlesztése”).

A reform végrehajtását 2023. június 30-ig be kell fejezni.

Reform (C3.3R2): A gyorsított vállalkozás-aktiválási mechanizmus megerősítése

Az intézkedés célja az eljárások egyszerűsítése, a kormányzati szolgáltatások digitalizálása és egy olyan vállalkozástámogatási központ működtetése, amely biztosítja a szükséges és támogató információkat és szolgáltatásokat.

A reform egy interaktív digitális platform létrehozásából áll, amely javítja az üzletmenet-könnyítési egységet. A platformon keresztül a befektetőnek képesnek kell lennie kérelme nyomon követésére, de az illetékes hatóságok számára is lehetővé kell tenni az interakciót, a dokumentumok cseréjét és a kérelem feldolgozását.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C3.3R3): A társasági jog korszerűsítése

Az intézkedés célja az üzleti környezet javításának támogatása a társasági törvény felülvizsgálata és egyszerűsítése révén, megkönnyítve annak gyakorlati alkalmazását.

A reform a ciprusi társasági törvény naprakésszé tételéből áll annak gyakorlati alkalmazásának elősegítése érdekében. A kísérő rendeleteket szintén felül kell vizsgálni. Ezen túlmenően Ciprus jogi szakértőkből álló csoportot jelöl ki az új társasági törvénnyel és rendeletekkel kapcsolatos tanácsadási és szövegezési szolgáltatásokra irányuló projekt végrehajtására. A jogi felülvizsgálatnak ki kell terjednie továbbá a társasági törvény szerinti fizetésképtelenségi eljárásokra is, amelyek felszámolások, bevételek és vizsgáztatások. A reformnak ki kell terjednie arra is, hogy a számla elkészítése során kkv-tesztet végezzenek.

A reform végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Reform (C3.3R4): Nemzeti fejlesztési ügynökség kialakítása és létrehozása

A reform célja, hogy javítsa a kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutását azáltal, hogy megkönnyíti a hitelekhez és garanciákhoz való hozzáférést, és az uniós eszközök révén fokozza az uniós finanszírozás felvevőképességét.

A reform egy előzetes értékelésből áll, amely kiterjed a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésére a gazdaság valamennyi ágazatában, különös tekintettel a zöld átállásra, a digitális lehetőségekre és az alternatív finanszírozásra. A jelentésben meg kell határozni a javasolt nemzeti fejlesztési ügynökség (NPA) beavatkozási körét. Az NPA jogi és szervezeti felépítését a tevékenységi körének végleges kiválasztását követően kell meghatározni. A javasolt struktúra lehetővé teszi az NPA működésének és autonómiájának nagyfokú átláthatóságát. Az Ügynökség nem működhet banki engedéllyel, ezért nem szükséges eleve tőkésíteni. A végrehajtást a Pénzügyminisztérium és az Energiaügyi, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium képviselőinek részvételével egy irányítóbizottság ellenőrzi.

A reform végrehajtását 2025. szeptember 30-ig be kell fejezni.

Reform (C3.3R5): A ciprusi értéktőzsde stratégiai befektetője

A reform célja a ciprusi értéktőzsde privatizációja.

A reform egy jelenleg folyamatban lévő pályázati eljárásból áll, amelynek során a Ciprusi Értéktőzsde egy elismert független tanácsadót vagy annak konzorciumát kívánja kinevezni, aki széles körű szakértelemmel rendelkezik ahhoz, hogy megtalálja a ciprusi értéktőzsdére legalkalmasabb stratégiai befektetőt. A szerződés privatizációs szakaszát a Ciprusi Köztársaság Képviselőházának végleges jóváhagyásával kell lezárni, miután minden egyéb feltétel teljesült.

A reform végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C3.3R6): Ösztönzők az összefonódások és felvásárlások ösztönzésére

Az intézkedés célja a kkv-k méretnövelésének ösztönzése.

A reform célzott ösztönzőkből áll, amelyek célja a vállalkozások összeolvadásának vagy felvásárlásának előmozdítása a növekedés és a versenyképesség növelése érdekében. A reform különösen abból áll, hogy a Miniszterek Tanácsa – az EU-n belüli hasonló rendszerek értékelését követően – jóváhagyja a jelentést és az azt kísérő cselekvési tervet, valamint konzultációt folytat az érdekelt felekkel az egyesülések és felvásárlások előmozdítását célzó konkrét ösztönzőkről.

A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.3I2): Szabályozási tesztkörnyezet létrehozása a pénzügyi technológia lehetővé tétele érdekében

Az intézkedés célja, hogy lehetővé tegye a pénzügyi technológia, az induló vállalkozások és más innovatív vállalkozások számára, hogy új termékekre vagy szolgáltatásokra is kiterjesszék kínálatukat, olyan „tesztelőhelyet” hozva létre, amely lehetővé tenné számukra, hogy a felügyeletük alatt ellenőrzött környezetben élő kísérleteket végezzenek.

A beruházás célja a pénzügyi technológiákra és az innovatív technológiákra vonatkozó megfelelő és vonzó szabályozási rendszer kialakításának elősegítése, valamint az innovatív termékek vagy szolgáltatások zökkenőmentes bevezetése és a befektetők védelmének biztosítása közötti egyensúly megteremtése.

A beruházás végrehajtását 2025. szeptember 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C.3.3.I4): A vállalkozások digitális korszerűsítésére irányuló program

A beruházás célja, hogy fokozza a digitális technológia integrációját a Cipruson letelepedett meglévő és jövőbeli kkv-kba. Konkrétabban, az intézkedés célja a vállalkozások digitális identitásának javítása, az információs és kommunikációs technológiákat – többek között az e-kereskedelmi ágazatot – használó kis- és középvállalkozások arányának növelése, valamint a digitális vállalkozás előmozdítása.

A beruházás körülbelül 30 000 EUR összegű pénzügyi támogatás nyújtását jelenti minden egyes kedvezményezett számára, azon összeg arányában, amelyet vállalkozásuk digitális korszerűsítésére irányuló támogatható beruházásokba kellett volna beruházniuk.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.3I6): Államilag finanszírozott tőkealap

Az intézkedés célja egy olyan alap létrehozása, amely támogatja a kormány arra irányuló erőfeszítéseit, hogy javítsa az alternatív finanszírozási forrásokhoz való hozzáférést azzal a céllal, hogy i. elősegítse a gazdasági fejlődést és a növekedést, valamint fokozza a ciprusi kis- és középvállalkozások versenyképességét; ii. az alternatív finanszírozási források elérhetőségének növelése, különösen az innovatív vállalkozások és az induló vállalkozások számára; valamint iii. hozzájárulás a tőke- és kockázatitőke-befektetések ökoszisztémájának javításához.

A befektetés egy külső alapkezelő kiválasztására és kinevezésére irányuló pályázati eljárásból áll a tervek szerint öt évre szóló befektetési időszakra.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a Ciprus és a pénzügyi eszközért felelős alap közötti jogi megállapodásnak és a pénzügyi eszköz ezt követő befektetési politikájának:

i. az InvestEU Alap fenntarthatósági vizsgálatára vonatkozó bizottsági technikai iránymutatás alkalmazásának előírása; és

ii. a tevékenységek és eszközök alábbi listájának kizárása a támogathatóság köréből: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást is[10]; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett olyan tevékenységek és eszközök, amelyek előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátása nem alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél[11]; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek[12] és eszközök[13]; valamint iv. olyan tevékenységek és eszközök, amelyek esetében a hosszú távú hulladékártalmatlanítás károsíthatja a környezetet; és

iii. a projektek vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelése ellenőrzésének előírása alaponként valamennyi ügylet esetében, beleértve a fenntarthatósági vizsgálat alól mentesülő ügyleteket is.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

[10] Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

[11] Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előrejelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem éri el jelentősen a vonatkozó referenciaértékeket, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

[12] Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

[13] Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

G.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
134	C3.3R1 A stratégiai beruházások elősegítése	Mérföldkő	A stratégiai beruházásokra vonatkozó jogszabályok	A jogszabály hatálybalépésére vonatkozó rendelkezés a jogszabályban	–	–	–	NEGYED ÉV	2022	A ciprusi stratégiai beruházásokat támogató törvény hatálybalépése, amely a következő elemeket tartalmazza: a stratégiai beruházások engedélyezési eljárásainak egyszerűsítése, projektmenedzser minden egyes projekt esetében, az építési engedélyek időben történő kiadása.
135	C3.3R1 A stratégiai beruházások elősegítése	Mérföldkő	A szervezeti kapacitás megerősítése a stratégiai beruházások elősegítése érdekében	Hivatalos közlönyben a reformot elősegítő kormányzati szektor felépítésének, a folyamatrendszernek és az iránymutatásoknak a közzététele, valamint a képzés befejezésének a koordináló hatóság általi ellenőrzése	–	–	–	NEGYED ÉV	2023	Közzététel a hivatalos közlönyben a várostervezési és lakásügyi minisztériumban egy ágazat létrehozásának befejezéséről a stratégiai rendszer elősegítésének javítása érdekében; a folyamatrendszer és az iránymutatások közzététele; valamint a koordináló hatóság jelentéstétele a kulcsfontosságú személyzetnek a reform végrehajtásához szükséges képzéséről.
136	C3.3R2 A gyorsított vállalkozás-aktiválási mechanizmus megerősítése	Mérföldkő	Elektronikus rendszer létrehozása, amelyen keresztül a befektetők online nyújthatják be kérelmüket	A Kereskedelmi Minisztérium bejelentése a kérelmek befogadására szolgáló elektronikus rendszerről	–	–	–	NEGYED ÉV	2022	Az üzleti engedélyek kiadására irányuló kérelmekkel kapcsolatos szolgáltatások korszerűsítése, iránymutatás a letelepedéshez és az üzemeltetéshez, tájékoztatás nyújtása a társaság által a működés megkezdéséhez szükséges valamennyi engedélyről, a tartózkodási és munkavállalási engedélyek kiadásának megkönnyítése harmadik országbeli állampolgárok számára Cipruson, a külföldi érdekeltségű társaságként való

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										bejegyzés iránti kérelem egy olyan elektronikus rendszer létrehozása révén, ahol a befektetők online kérelmet nyújthatnak be.
137	C3.3R2 A gyorsított vállalkozás-aktiválási mechanizmus megerősítése	Célpont	Olyan platform létrehozása, ahol a befektetők nyomon követhetik online kérelmüket és kapcsolatba léphetnek az illetékes hatóságokkal, valamint a beruházási kérelmek értékelése a platformon keresztül	–	Szám	0	50	NEGYED ÉV	2025	Legalább 50 beruházási kérelem értékelésének befejezése a platformon keresztül.
138	C3.3R3 A társasági jog korszerűsítése	Mérföldkő	A törvénytervezet benyújtása a parlamenthez jóváhagyásra, a társasági törvény átalakítása	A törvénytervezetnek a Miniszterek Tanácsa általi elfogadását követően a parlament elé terjesztése	–	–	–	NEGYED ÉV	2025	A törvénytervezet benyújtása a parlamenthez jóváhagyásra. A törvénytervezetnek át kell alakítania a társasági törvényt. Az egyértelműbb értelmezés és alkalmazás érdekében naprakésszé teszi különösen a ciprusi társasági törvényt.
139	C3.3R3 A társasági jog	Mérföldkő	A társasági törvény hatálybalépése	A jogszabály hatálybalépésére vonatkozó	–	–	–	NEGYED ÉV	2026	A társasági törvény hatálybalépése, amely átalakítja a társasági törvényt. Az egyértelműbb értelmezés és alkalmazás

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	korszerűsítése			rendelkezés a jogszabályban						érdekében naprakésszé teszi különösen a ciprusi társasági törvényt.
140	C3.3R4 Nemzeti fejlesztési ügynökség kialakítása és létrehozása	Mérföldkő	A nemzeti fejlesztési ügynökség létrehozására és létrehozására vonatkozó ütemtervnek a Miniszterek Tanácsa általi jóváhagyása	A Miniszterek Tanácsa határozatának közzététele	–	–	–	NEGYED ÉV	2023	A Miniszterek Tanácsa jóváhagyja egy olyan nemzeti fejlesztési ügynökség létrehozására és létrehozására vonatkozó ütemtervet, amely megkönnyíti a kis- és középvállalkozások hitelhez és garanciákhoz való hozzáférését, és az uniós eszközök révén növeli az uniós finanszírozás felvevőképességét.
141	C3.3R4 Nemzeti fejlesztési ügynökség kialakítása és létrehozása	Mérföldkő	A ciprusi nemzeti fejlesztési ügynökség működésének megkezdése	A kezdeti felépítést az állandó titkár validálta	–	–	–	NEGYED ÉV	2025	A ciprusi nemzeti fejlesztési ügynökség működésének megkezdése, beleértve a szükséges személyzettel való személyzetet is
142	C3.3R5 A ciprusi értéktőzsde stratégiai befektetője	Mérföldkő	Stratégiai befektető kiválasztása a ciprusi értéktőzsdében irányítást biztosító részesedés megvásárlására	A Miniszterek Tanácsa jóváhagyta a megállapodást	–	–	–	NEGYED ÉV	2024	Stratégiai befektető kiválasztása a ciprusi értéktőzsdében ellenőrző részesedés megvásárlására, a vonatkozó megállapodások aláírása, az ügylet pénzügyi lezárása.
143	C3.3R6 Az egyesülések és felvásárlások	Mérföldkő	Az egyesüléseket és felvásárlásokat ösztönző	A Miniszterek Tanácsa elfogadta a jelentést és az azt kísérő cselekvési tervet	–	–	–	NEGYED ÉV	2022	Az EU-n belüli hasonló rendszerek értékelését és az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően az egyesülések és felvásárlások előmozdítását célzó konkrét ösztönzőkről szóló jelentés és az azt kísérő

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	előmozdítását célzó ösztönzők.		cselekvési terv							cselekvési terv Miniszterek Tanácsa általi jóváhagyása.
144	C3.3I2 Szabályozási tesztkörnyezet létrehozása a pénzügyi technológia lehetővé tétele érdekében	Mérföldkő	Szabályozási eszköztár a pénzügyi technológia és az innovatív technológiák tekintetében	A Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság bejelentése a szabályozói tesztkörnyezet elindításáról.	–	–	–	NEGYED ÉV	2024	Szabályozási tesztkörnyezet létrehozása, amely elősegíti a pénzügyi technológiára és az innovatív technológiákra vonatkozó megfelelő és vonzó szabályozási rendszer kialakítását, és egyensúlyt teremt az innovatív termékek vagy szolgáltatások zökkenőmentes alkalmazása és a befektetők védelmének biztosítása között.
147	C3.3I4 A vállalkozások digitális korszerűsítésére irányuló program	Mérföldkő	Pályázati felhívás közzététele a rendszer Miniszterek Tanácsa általi jóváhagyását követően	A pályázati felhívás hivatalos bejelentése a sajtóban, a MECI/ITS honlapján és a MECI/ITS közösségi médiában	–	–	–	NEGYED ÉV	2023	A vállalkozások digitális korszerűsítésére irányuló programnak a Miniszterek Tanácsa általi jóváhagyását követően a kiadások olyan százalékát fedező támogatási pályázati felhívások közzététele, amelyek javítják a vállalkozások digitális identitását, növelik az információs és kommunikációs technológiákat használó kis- és középvállalkozások számát (beleértve az e-kereskedelmi ágazatot is), vagy előmozdítják a digitális vállalkozói szellemet.
148	C3.3I4 A vállalkozások digitális korszerűsítésére irányuló program	Célpont	A kifizetési kérelmek benyújtását követően támogatott kkv-k.	–	Szám	0	290	NEGYED ÉV	2026	Legalább 290 kkv részesült támogatásban a kifizetési kérelmek benyújtását, valamint az illetékes rendszerirányítási csoport által végzett adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseket követően.
151	C3.3I6 Államilag finanszírozott tőkealap	Mérföldkő	Az Alap létrehozása	Az alap nyilvántartásba vétele	–	–	–	NEGYED ÉV	2022	Az alap létrehozása befejeződött. Az Alapnak növelnie kell az alternatív finanszírozási források rendelkezésre állását, különösen az innovatív vállalkozások és az induló vállalkozások számára.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										A befektetési politikának tartalmaznia kell a befektetést befogadókra vonatkozó elfogadhatósági kritériumokat annak biztosítása érdekében, hogy az ezen intézkedés keretében támogatott ügyletek megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) a fenntarthatósági vizsgálat alkalmazása révén, a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelményét, valamint azt a követelményt, hogy az előző pénzügyi évben bevételeik több mint 50%-a a kizárási listán szereplő tevékenységekből vagy eszközökből származott, zöld átállási terveket kell elfogadniuk és közzétenniük.
152	C3.3I6 Államilag finanszírozott tőkealap	Célpont	Az alapból támogatott befektetést befogadók	–	Szám	0	12	NEGYED ÉV	2026	Az alapból támogatott legalább 12 befektetést befogadó (induló vállalkozás és innovatív vállalkozás).
153	C3.3I1 Integrált információs rendszer a cégnyilvántartásért és a szellemi tulajdonért felelős minisztérium számára	Mérföldkő	A rendszer hardver- és szoftvertelepítése és hálózatba szervezése befejezve	A rendszer hardvereinek és szoftvereinek telepítésére, valamint a hálózatépítés befejezésére és üzemeltetésére vonatkozó kiadás	–	–	–	NEGYED ÉV	2024	A rendszer hardvereinek és szoftvereinek telepítése és hálózatba szervezése befejezve (szerverek, merevlemezek, számítógépek és perifériák, RDBMS, operációs rendszerek és routerek).
154	C3.3I1 Integrált információs rendszer a	Célpont	A személyzet képzése	–	% (százalékban)	0	100	NEGYED ÉV	2025	A cégnyilvántartásokért és a szellemi tulajdonért felelős osztály, valamint az Információtechnológiai Szolgáltatások Osztálya személyzetének 100%-os képzése

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	cégnyilvántartásért és a szellemi tulajdonért felelős minisztérium számára									az információs rendszerről és a kapcsolódó működési eljárásokról.

H. 3.4. KOMPONENS: AZ ÁLLAMI ÉS HELYI HATÓSÁGOK KORSZERŰSÍTÉSE, AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS HATÉKONYABBÁ TÉTELE ÉS A KORRUPCIÓ ELLENI KÜZDELEM

A ciprusi helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a közigazgatás működésének régóta fennálló kihívásaival foglalkozik mind központi, mind helyi szinten, az igazságszolgáltatási rendszer és a korrupcióellenes keret tekintetében. A komponens célkitűzései a következők: i. a kormányzati folyamatok eredményességének, hatékonyságának és relevanciájának növelése, figyelembe véve a polgárok és a vállalkozások jelenlegi kihívásait, szükségleteit és elvárásait, ii. a Belügyminisztérium és a helyi önkormányzatok közigazgatási kapacitásának és együttműködésének megerősítése az új helyi közigazgatási modell hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében, iii. az igazságszolgáltatási rendszer eredményességének – többek között minőségének és hatékonyságának – javítása az igazságszolgáltatás felgyorsítása és az ügyhátralék csökkentése révén, valamint iv. a kormány korrupció elleni küzdelemre irányuló erőfeszítései közötti nagyobb koherencia elérése.

A komponensben foglalt reformok és beruházások hozzájárulnak a közszféra hatékonyságának javításáról szóló országspecifikus ajánlások teljesítéséhez, különös tekintettel a közigazgatás és a helyi önkormányzatok működésére (2019. évi 1. és 2020. évi 4. országspecifikus ajánlás), a rugalmas munkafeltételek előmozdítására (2020. évi 2. országspecifikus ajánlás), az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának és digitalizációjának javítására (2019. évi 5. országspecifikus ajánlás és 2020. évi 4. országspecifikus ajánlás), valamint a korrupcióellenes reformokra (2019. évi 5. országspecifikus ajánlás) és a korrupcióellenes reformokra (2019. évi 5. országspecifikus ajánlás).

H.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Alkomponens: A közszféra korszerűsítése

Reform (C3.4R1): Az adminisztratív kapacitás növelése és a közigazgatás működésének javítása a jobb szakpolitikai döntéshozatal és végrehajtás érdekében

A reform célja az általános közigazgatás működésének javítása emberierőforrás-gazdálkodási keretének javítása, valamint a ciprusi rendőrség igazgatási kapacitásának átalakítása és megerősítése.

A reform két elemből áll:

i) Cselekvési terv kidolgozása és végrehajtása a Közigazgatási és Személyzeti Főosztály humánerőforrás-gazdálkodásban betöltött igazgatási kapacitásának és stratégiai szerepének megerősítésére a közszférában a közigazgatás és az emberierőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos politikák kidolgozása és végrehajtásának nyomon követése tekintetében, mint például a szakpolitikák meghatározása, az emberierőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó iránymutatások és alapelvek kidolgozása, a meglévő politikák, jogszabályok és gyakorlatok felülvizsgálata, valamint a munkaügyi kapcsolatok. Ezzel párhuzamosan a reformnak növelnie kell a szakminisztériumok közigazgatási politikák és humánerőforrás-funkciók végrehajtására irányuló kapacitását, biztosítva ugyanakkor a megfelelő elszámoltathatóságot és reagálóképességet;

ii) a ciprusi rendőrség átszervezése és korszerűsítése a rendfenntartás és a műveletek új modelljének, a tanulás és fejlesztés új irányítási keretének, valamint az emberierőforrás-menedzsmentre vonatkozó új keretnek a kidolgozása és végrehajtása révén.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C3.4R2): Rugalmas munkafeltételek szabályozása a közszférában

A reform célja a közszolgáltatás termelékenységének és hatékonyságának növelése olyan rugalmas munkafeltételek alkalmazása révén, mint a távmunka, a részben távolról történő munkavégzés és a részmunkaidős munkavégzés.

A reform a közszférában a közigazgatási és személyzeti osztály által az ajánlásokról készített értékelés, valamint a más nemzeti közigazgatási szervek által megállapított legjobb gyakorlatokról és

esetleges korlátokról szóló külső tanulmány alapján történő rugalmas munkafeltételek végrehajtásából áll. A tanulmány felülvizsgálja a közszolgálatban alkalmazott rugalmas munkafeltételekre vonatkozó, más joghatóságokban alkalmazott feltételeket.

A reform végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C3.4R3): A közszolgálati álláshelyek betöltésére vonatkozó értékelési és kiválasztási eljárás új keretének bevezetése, valamint a munkavállalók teljesítményének értékelésére vonatkozó új szabályok bevezetése

A reform célja a közszolgálat működésének javítása a felvételi és előléptetési keret, valamint a teljesítményértékelési rendszer felülvizsgálata révén.

A reform a következőkből áll: új keret bevezetése a közszolgálatban az előléptetési álláshelyekre pályázó jelöltek érdemeken alapuló értékelésére és kiválasztására, beleértve a vezetői álláshelyeket is; fejlesztési és promóciós célokra alkalmazandó új teljesítményértékelési rendszer bevezetése annak érdekében, hogy az értékelés és az előmenetel átláthatóbbá, méltányosabbá, készségalapúabbá és hatékonyabbá váljon; valamint iii. a munkaerő-felvételi eljárások javítása képzés, a szolgálati rendszerek aktualizálása (a közigazgatásban betöltött munkakörökre vonatkozó követelmények és feladatok), valamint a munkaerő-felvételre vonatkozó két vonatkozó jogszabály módosítása révén.

A reform végrehajtását 2025. március 31-ig be kell fejezni.

Reform (C3.4R4): Az adminisztratív kapacitás és az átláthatóság megerősítése a közbeszerzés professzionalizálása és folyamatának további digitalizálása révén

A reform célja, hogy digitális eszközöket alkalmazó új közbeszerzési eljárások bevezetésével, valamint a személyzet ismereteinek és szakértelmének növelésével növelje a közbeszerzés hatékonyságát és eredményességét.

A reform korszerű technológiákat alkalmazó, integrált, teljes mértékben digitalizált e-közbeszerzési rendszer bevezetéséből áll, ezáltal csökkentve a résztvevők adminisztratív terheit, ugyanakkor biztosítva az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot. Ezt a közbeszerzés professzionalizálását célzó intézkedéseknek kell kísérniük, például a központi szakmai közbeszerzési funkció szervezeti felépítésének felülvizsgálatával, valamint a közbeszerzési szakemberek képzésével és tanúsításával.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C3.4R5): A Jogi Hivatal kapacitásának növelése

A reform célja a Jogi Hivatal digitális átalakításának megvalósítása, amelynek célja a hivatal hatékonyságának és eredményességének, valamint termelékenységének, munkaminőségének és a munkavállalók munkakörülményeinek javítása.

A reform a Jogi Hivatal folyamatainak és eljárásainak informatikai rendszer (eLaw System) bevezetésével történő digitalizálásából áll. A projekt végrehajtása során üzleti elemzés keretében fel kell mérni a folyamatok átalakításával kapcsolatos igényeket.

A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.4I3): Gazdaságpolitikai modellközpont

A beruházás célja a szakpolitikai döntéshozatal és a végrehajtás javítása a kvantitatív modellezési technikáknak a szabályozási hatásvizsgálatban való fokozott alkalmazása révén.

A beruházás modellezési eszközök és szakértelem fejlesztéséből áll a közalkalmazottak körében a jobb szakpolitikai hatásvizsgálat lehetővé tétele érdekében. Ezt i. egy gazdaságpolitikai modellező központ létrehozásával kell elérni, amely rendelkezésre bocsátja a szakpolitikai elemzéshez és értékeléshez szükséges eszközöket és adatokat; ii. a szakpolitikai elemzéssel és értékeléssel kapcsolatos ismeretek átadása a Pénzügyminisztérium alkalmazottainak; valamint iii. nagy adathalmazokra és adatelemzésre szolgáló eszközök kifejlesztése.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Alkomponens: Helyi közigazgatás és területi reform

Reform (C3.4R6): A helyi hatóságokra vonatkozó új jogi keret és a vonatkozó támogató intézkedések

Az intézkedés célja a ciprusi helyi önkormányzati rendszer reformja döntéshozatali jogkörének és igazgatási autonómiájának javítása, az irányítás hatékonyságának növelése, valamint az erőforrások és a felelősségi körök összehangolása a pénzügyi fenntarthatóság biztosítása érdekében.

A reform olyan új jogszabályok elfogadásából áll, amelyek: az önkormányzatok számának csökkentése és közösségi klaszterek létrehozása a központosított szolgáltatásnyújtás érdekében az adminisztratív kapacitás javítása érdekében; új igazgatási modell és új személyzeti struktúra bevezetése az önkormányzatok számára; hatáskörök és erőforrások átruházása a központi kormányzatról az önkormányzatokra/kerületi szervezetekre a helyi közigazgatás érdekében, különösen az engedélyek kiadása, a szociálpolitika, a helyi infrastruktúra karbantartása, az iskolák és a polgárok számára nyújtott helyi szolgáltatások terén; az önkormányzatok finanszírozásának reformja; valamint megfelelő jogi felügyelet, átláthatóság és demokratikus elszámoltathatóság biztosítása. A reformnak magában kell foglalnia a képzésen keresztül megvalósuló kapacitásépítést is.

A reform végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C3.4R7): Városi birtokrendezés

A reform célja, hogy a rendelkezésre álló földterületek építési célú hasznosításának megkönnyítése révén csökkentse az önkormányzatok terjeszkedésére és a talajfedés növelésére nehezedő nyomást.

A reform magában foglalja a városi birtokrendezés jogszabályi keretének létrehozását, valamint a városi birtokrendezési főtervek végrehajtásának előmozdítását kiválasztott területeken vagy a sziget számára stratégiai jelentőségű területeken. A reform magában foglalja továbbá egy szakértői tanulmány elkészítését, a városi birtokrendezést lehetővé tevő digitális platformot, valamint a városi birtokrendezési kísérleti főtervek elkészítését.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.4I4): Az építési engedélyek kiadására szolgáló elektronikus rendszer fejlesztése

A beruházás célja az építési engedélyezési eljárások hatékonyságának növelése.

A beruházás a következőkből áll: i. a meglévő Hippodamos informatikai rendszer tervezési és engedélyezési e-alkalmazási környezetének bővítése annak érdekében, hogy valamennyi tervezési hatóság és építési hatóság (település) közös platformról nyújthassa be a tervezési és építési engedély iránti kérelmeket; ii. a Hippodamos rendszer korszerűsítése a tervezési és építési engedélyek digitális alkalmazásának, tanulmányozásának és kiadásának lehetővé tétele érdekében; és iii. más Hippodamos modulok korszerűsítése vagy bővítése, mint például az építési szerződések kezelése és igazgatása.

A beruházás végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.4I5): Intelligens városok

A beruházás célja, hogy az intelligens városokkal kapcsolatos, folyamatban lévő kezdeményezéseket egy országos végrehajtási terv keretében hangolja össze.

A beruházás az intelligens városokra vonatkozó nemzeti főterv előterjesztéséből áll, amely az önkormányzatok számára három kiemelt intelligens megoldásra összpontosít: intelligens parkolás, intelligens világítás és intelligens hulladékgyűjtés. A beruházás magában foglalja az intelligens városok infrastruktúrájának (központi platform) tervezését és megvalósítását, valamint a három kiemelt intelligens megoldás megtervezését és végrehajtását, beleértve az érzékelők telepítését is. A központi platformnak rendelkeznie kell a szükséges rugalmassággal az új intelligens városok megoldásainak jövőbeli bővítéséhez.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.4I6): Nicosia Inner City rehabilitációja és revitalizációja

A beruházás célja a nicosiai belváros újjáélesztése fiatal lakosok vonzása, új beruházások és a gazdasági tevékenység ösztönzése révén.

A beruházás a következőkből áll: i. a belső városban lévő, diákszállássá alakítandó épületek vásárlása és felújítása, valamint ii. a magánszektorbeli ösztönzők bevezetése a hallgatói szálláshelyek biztosítására a térségben.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Alkomponens: Hatékony igazságszolgáltatási rendszer

Reform (C3.4R8): Az igazságszolgáltatás hatékonysága

A reform célja a bíróságok előtt folyamatban lévő ügyek magas ügyhátralékának csökkentése, valamint az igazságszolgáltatási rendszer általános hatékonyságának és minőségének javítása.

A reform az ügyek és fellebbezések hátralékának csökkentésére irányuló, konkrét éves célokkal rendelkező cselekvési terv elkészítéséből, valamint a bírák munkacsoportjának felállításából áll, amely várhatóan koordinálja a folyamatban lévő ügyek hátralékának csökkentésére irányuló cselekvési terv végrehajtását. A cselekvési terv várhatóan 2021. december 31-ig lezárul. A folyamatban lévő ügyeket két évnél hosszabb ideje függőben lévő ügyekként kell meghatározni. 2020. december 31-én: 24777 folyamatban lévő polgári ügy, 2222 folyamatban lévő polgári ügy és 475 folyamatban lévő közigazgatási ügy.

A reform célja továbbá a bírósági eljárások hatékonyságának növelése, beleértve az ítélethozatalt is. A reform a felülvizsgált polgári eljárási szabályzat elfogadásából és hatálybalépéséből áll.

A reform végrehajtását 2024. június 30-ig be kell fejezni.

Reform (C3.4R9): A bíróságok digitális átalakulása

A reform célja az igazságszolgáltatási rendszer azon hiányosságainak kezelése, amelyeket a manuális és papíralapú rendszerek alapján működő bíróságok okoznak. A rendszer digitalizációja észszerűsíti és felgyorsítja az igazságszolgáltatást.

A reform a bíróságok, az ügyvédek, a polgárok, a köztársaság jogi hivatala és a rendőrség számára hozzáférhető i-igazságszolgáltatási rendszer telepítéséből és működtetéséből áll. A reform végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.4I7): A bírák képzése

A beruházás célja, hogy kezelje a bírák képzésének és egész életen át tartó tanulásának alacsony szintjét.

A beruházás a Ciprusi Igazságügyi Képzési Iskola által szervezett, a felülvizsgált polgári perrendtartásról szóló bírák képzéséből és/vagy a különböző jogi témákról és igazságügyi készségekről szóló egyéb igazságügyi képzésekből áll.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.4I8): A bíróságok infrastruktúrájának korszerűsítése

A beruházás célja az igazságszolgáltatási rendszernek a nem megfelelő bírósági épületek által okozott hatékonysági hiányosságainak kezelése, mind mennyiségi, mind minőségi szempontból.

A beruházás a Famagustai Kerületi Bíróság épülete bővítésének megépítéséből áll.

A beruházás végrehajtását 2021. december 31-ig be kell fejezni.

Alkomponens: A korrupció elleni küzdelem

Reform (C3.4R10): A korrupció elleni küzdelem jogi és intézményi keretének javítása

A reform célja, hogy a korrupció elleni nemzeti horizontális cselekvési terv végrehajtása révén nagyobb koherenciát érjen el a korrupció elleni küzdelemben.

A reform a következőkből áll: i. a visszaélést bejelentő személyek védelmére, a nyilvános döntéshozatali folyamatok átláthatóságának fokozására és az összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozó jogszabályok, ii. független korrupcióellenes hatóság létrehozása és működtetése, amely koordinálja a korrupció elleni küzdelemben és megelőzésben részt vevő valamennyi szerv erőfeszítéseit, és felügyeli a különböző illetékes szolgálatok intézkedéseinek időben történő végrehajtását, iii. a közvélemény tudatossága és képzése, valamint iv. a belső ellenőrzési egységek megerősítése valamennyi minisztériumban és a Belső Ellenőrzési Szolgálatban.

A reform végrehajtását 2024. június 30-ig be kell fejezni.

H.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
155	C3.4R1 Az adminisztratív kapacitás növelése és a közigazgatás működésének javítása a jobb szakpolitikai döntéshozatal és végrehajtás érdekében	Mérföldkő	Cselekvési terv a nemzeti közigazgatásban az emberi erőforrásokkal kapcsolatos kérdések hatékony kezeléséről	A cselekvési terv Miniszterek Tanácsa általi elfogadása	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	A Miniszterek Tanácsa cselekvési tervet fogadott el, amely a következőket tartalmazza: – A Közigazgatási és Személyzeti Osztály (PAPD) iránymutatásai, sablonjai és végrehajtási támogatása a minisztériumok igazgatási részlegei számára a humánerőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos kérdésekben, mint például az átszervezés és szerkezetátalakítás, az eljárások egyszerűsítése és a munkaerő-tervezés; A PAPD felülvizsgált szervezeti felépítésének végrehajtása Tanulási és fejlesztési terv a PAPD személyzete számára; A szakminisztériumok igazgatására vonatkozó képzési terv
156	C3.4R1 Az adminisztratív kapacitás növelése és a közigazgatás működésének javítása a jobb szakpolitikai döntéshozatal és	Mérföldkő	A ciprusi rendőrség új humánerőforrás-gazdálkodási kerete	A rendőrfőkapitány általi elfogadás	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	A ciprusi rendőrségre vonatkozó új humánerőforrás-gazdálkodási keret a következő területekre terjed ki: A munkaköri leírások elemzése és létrehozása Munkaerő-felvétel Motiváció Képzés és fejlesztés Kártérítés és ellátások Munkaügyi és munkavállalói kapcsolatok és kommunikáció

	végrehajtás érdekében									A nyugdíjba vonult tagok vezetősége Biztonság és egészségvédelem Humánerőforrás-gazdálkodási stratégia
157	C3.4R1 Az adminisztratív kapacitás növelése és a közigazgatás működésének javítása a jobb szakpolitikai döntéshozatal és végrehajtás érdekében	Mérföldkő	A nemzeti közigazgatásban az emberi erőforrásokkal kapcsolatos kérdések hatékony kezeléséről szóló cselekvési terv végrehajtása	A Miniszterek Tanácsa által jóváhagyott zárójelentés a cselekvési terv végrehajtásáról	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	Végrehajtották a cselekvési tervet, többek között a következőket: Iránymutatások és kézikönyvek a szakminisztériumok igazgatása számára a felvételi eljárásokra, a fegyelmi eljárásokra, a munkaerő-tervezésre, a folyamatok átszervezésére és egyszerűsítésére vonatkozóan Adott esetben jogszabály-módosítások A szakminisztériumok igazgatásában dolgozó személyzet képzése
158	C3.4R2 Rugalmas munkafeltételek szabályozása a közszférában	Mérföldkő	Határozat a közszférában alkalmazott rugalmas munkafeltételekről	A Miniszterek Tanácsának határozata	–			NEGYEDÉV	2023	Tanulmányt kell készíteni a közszférában alkalmazott rugalmas munkafeltételekről. A PAPD értékeli a tanulmány ajánlásait, figyelembe véve a közszolgáltatás hatékonyságának javítását célzó megfelelő biztosítékokat. A tanulmány ajánlásainak értékelését követően a Miniszterek Tanácsa határoz azok végrehajtásáról.
159	C3.4R2 Rugalmas munkafeltételek szabályozása a közszférában	Mérföldkő	Rugalmas munkafeltételek végrehajtása	A PAPD zárójelentése a Miniszterek Tanácsa határozatának végrehajtásáról	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	A Minisztertanács határozatának végrehajtása, adott esetben a jogszabályok/rendeletek módosítása, a szakpolitikák és képzések közlése révén, a Közigazgatási Személyzeti Főosztály által kidolgozott cselekvési terv alapján.
160	C3.4R3	Mérföldkő	A közszolgálati	A vonatkozó törvény(ek)b	–	–	–	NEGYEDÉV	2021	A fő elemek a következők:

	A közszolgálati álláshelyek betöltésére vonatkozó értékelési és kiválasztási eljárás új keretének bevezetése, valamint a munkavállalók teljesítményének értékelésére vonatkozó új szabályok bevezetése		üres álláshelyek értékelésére és kiválasztására vonatkozó jogszabályok, valamint a munkavállalók teljesítményértékelésére vonatkozó szabályok hatálybalépése.	en és rendeletekben szereplő, hatálybalépésüket feltüntető rendelkezés						a közszolgálati előléptetési álláshelyek betöltésére pályázók értékelését és kiválasztását előíró törvény hatálybalépése, beleértve a vezetői álláshelyeket is, objektív értékelésen és érdemeken alapuló új kritériumokkal és módszerekkel, valamint szükség esetén a közszolgálati törvény módosítása, és új rendeletek hatálybalépése a közalkalmazottak új teljesítményértékelési rendszerének bevezetésére, amelyet fejlesztési és előléptetési célokra kell használni annak érdekében, hogy a teljesítményértékelési eljárás és az előléptetési mechanizmus átláthatóbbá, méltányosabbá, készségalapúabbá és hatékonyabbá váljon
161	C3.4R3 A közszolgálati álláshelyek betöltésére vonatkozó értékelési és kiválasztási eljárás új keretének bevezetése, valamint a munkavállalók teljesítményének értékelésére vonatkozó új szabályok bevezetése	Mérföldkő	Új keret a teljesítményértékeléshez és a közszolgálatban betöltendő álláshelyek betöltéséhez.	Az új keret alkalmazásának megkezdése	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	A köztisztviselők teljesítményét az új jogi keretnek megfelelően kell értékelni, és a közszolgálati üres álláshelyeket annak hatékony végrehajtását követően, többek között az érintett alkalmazottak képzése révén kell betölteni.

162	C3.4R4 Az adminisztratív kapacitás és az átláthatóság megerősítése a közbeszerzés professzionalizálása és folyamatának további digitalizálása révén	Mérföldkő	Új integrált e-közbeszerzési rendszer	Az első ajánlati felhívásokat az új e-közbeszerzési rendszer keretében tették közzé.	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	Az új integrált e-közbeszerzési rendszernek teljes mértékben működőképesnek kell lennie, beleértve a felhasználók valamennyi fejlesztését, tesztelését és képzését. A rendszer fő funkciói a következők: támogatja az egyszeri adatszolgáltatás elvét a magánfelhasználók számára statisztikai adatszolgáltatás az ajánlatkérő szervek és a gazdasági szereplők által adminisztratív funkcióikban egyaránt használható, kialakulóban lévő technológiák használatának támogatása Az ajánlatkérő szervek adminisztratív munkájának megkönnyítése Felhasználóbarát felület a gazdasági szereplők számára, különös tekintettel a kkv-kra A közbeszerzési eljárásokra vonatkozó nyílt hozzáférésű adatok közzététele – Az ajánlatkérő szervek és a döntéshozók tájékoztatása a közbeszerzési eljárásokról a projekt teljes életciklusa során.
163	C3.4R5 A Jogi Hivatal kapacitásának növelése	Mérföldkő	A Jogi Hivatal új informatikai rendszere	Az új informatikai rendszer üzembe helyezése	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	Az e-jogi rendszer működőképessé válik a Jogi Hivatal számára, és azt használják. A következő funkciókat foglalja magában: elektronikus ügyiratok és mappák létrehozása, ügykezelés és nyomon követés, belső kommunikáció és munkafolyamatok,

										az esetek nyomon követése, pénzgazdálkodás és kifizetések, – a papíralapú fájlok digitalizálása. A felhasználók képzése befejeződött. A Jogi Hivatal papíralapú aktáit digitalizálják.
167	C3.4I3 Gazdaságpolitikai modellközpont	Mérföldkő	Gazdaságpolitikai elemzési modellközpont létrehozása	A központ üzembe helyezése	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	A központ működőképessé tétele és felszerelése, beleértve a tudományos személyzetből álló csoport kinevezését is. A csoport makroökonometriai modellek szakértőiből, ökometriászokból, adatelemzési szakértőkből és közgazdászokból áll.
168	C3.4I3 Gazdaságpolitikai modellközpont	Célpont	A kidolgozott hatásvizsgálati modellek és adatelemzési eszközök száma	–	Szám	0	20	NEGYEDÉV	2025	Legalább 20 makroökonometriai hatásvizsgálati modell és új, különböző módszereken alapuló adatelemzési eszköz teljes körű kidolgozását szimulálni, tesztelni és alkalmazni kell a gazdaságpolitikai elemzéshez és előrejelzéshez.
169	C3.4R6 A helyi hatóságokra vonatkozó új jogi keret és a vonatkozó támogató intézkedések	Mérföldkő	A helyi önkormányzatokra vonatkozó új jogi keret	A jogszabály hatálybalépésére vonatkozó rendelkezés a jogszabályban	–		–	NEGYEDÉV	2024	A beavatkozás három törvény hatálybalépéséből áll: Az önkormányzatokról, a közösségekről szóló (módosító) törvény és a helyi önkormányzati szervezetekről szóló törvény). Az új jogi keret a következőket foglalja magában: A települések számának csökkentése Közösségi klaszterek létrehozása szolgáltatásnyújtás céljából Új hatáskörök és erőforrások átruházása a központi kormányzatról az önkormányzatokra/kerületi

										szervezetekre a helyi közigazgatás érdekében Az önkormányzatok új finanszírozási rendszere A jogi felügyeletre, az átláthatóságra és az elszámoltathatóságra vonatkozó szabályok – A vízellátás, a szennyvízelvezetés és a szilárdhulladék-gazdálkodás hatékonyságának javítása, valamint engedélyezés a helyi közigazgatás öt körzeti szervezetének létrehozásával.
170	C3.4R6 A helyi hatóságokra vonatkozó új jogi keret és a vonatkozó támogató intézkedések	Célpont	A kapacitásépítésben részt vevő helyi önkormányzati alkalmazottak száma	–	Szám	0	500	NEGYEDÉV	2024	Egy sor tematikus kapacitásépítési program befejezése a helyi közigazgatás számára, legalább 500 résztvevő (a helyi hatóságok tagjai és személyzete) képzésével.
171	C3.4R7 Városi birtokrendezés	Mérföldkő	A városi birtokrendezésről szóló törvény hatálybalépése	A jogszabály hatálybalépésére vonatkozó rendelkezés a jogszabályban	–	–		NEGYEDÉV	2024	A városi birtokrendezésről szóló törvény hatálybalépése azzal a céllal, hogy a meglévő lakóövezetek észszerű hasznosítása révén csökkenjen a városok terjeszkedése
172	C3.4R7 Városi birtokrendezés	Célpont	A várostervezési főtervek száma	–	Szám	0	10	NEGYEDÉV	2025	A várostervezésre vonatkozó főterveket kidolgozták, közzétették és jóváhagyták a kiválasztott területeken vagy a stratégiai jelentőségű területeken történő hasznosításra. A főtervek integrálják és újra elosztják a szegmentált és hozzáférhetetlen földterületeket (egy területfejlesztési határain belül).

173	C3.4I4 Az építési engedélyek kiadására szolgáló elektronikus rendszer fejlesztése	Mérföldkő	A Hippodamos rendszer e-alkalmazási környezetének javítása	A pályázatok fogadása a továbbfejlesztett e-pályázati környezeten keresztül történik	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	A meglévő Hippodamos rendszer e-alkalmazási környezetének javítása annak érdekében, hogy valamennyi tervezési hatóság és építési hatóság (település) számára lehetővé váljon a tervezési és építési engedély iránti kérelmek közös platformról történő benyújtása.
174	C3.4I4 Az építési engedélyek kiadására szolgáló elektronikus rendszer fejlesztése	Mérföldkő	A Hippodamos tervezési, ellenőrzési és projektirányítási funkcióinak javítása	Az engedélyek kiadásának és az építési szerződések kezelésének teljes mértékben digitális folyamata	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	A tervezési és ellenőrzési eszköz, a projektirányítási eszköz, valamint a meglévő Hippodamos rendszer hardver- és szoftverfejlesztésének befejezése a kiegészítő funkciók támogatása érdekében.
176	C3.4I5 Intelligens városok	Célpont	Az „Intelligens városok” kezdeményezés részeként kifejlesztett mobilalkalmazások fejlesztése és intelligens érzékelők üzembe helyezése az „intelligens városok” kezdeményezés részeként	–	Mobilalkalmazások: Szám Intelligens érzékelők: Szám	Mobilalkalmazások: 0 Intelligens érzékelők: Szám 0	Mobilalkalmazások: 3 Intelligens érzékelők: 97 000	NEGYEDÉV	2026	A felhasználók számára letölthető három mobilalkalmazás (intelligens parkolás, intelligens világítás, intelligens hulladékgazdálkodás) fejlesztése, valamint legalább 97000 intelligens érzékelő teljes működőképessé tétele az „intelligens városok” kezdeményezés részeként, amely intelligens parkolóérzékelőkből, intelligens világításérzékelőkből és intelligens hulladékgazdálkodási érzékelőkből áll, amelyeket településeken hoznak létre és telepítenek, és amelyek kapcsolódnak az intelligens városok központi platformjához.
177	C3.4I6 Nicosia Inner City rehabilitációja és	Célpont	Felújított és hallgatói nyugalmsá átalakított helyiségek	–	Szám	0	80	NEGYEDÉV	2024	Nicosia belvárosában legalább 80 termet felújítottak és hallgatói nyugalmsá alakítottak át

	revitalizációja									
178	C3.4I6 Nicosia Inner City rehabilitációja és revitalizációja	Célpont	Felújított és hallgatói nyugalmsá átalakított helyiségek	–	Szám	80	310	NEGYEDÉV	2026	Nicosia belvárosában legalább 310 szobát felújítottak és diákparkokká alakítottak át
180	C3.4R8 Az igazságszolgáltatás hatékonysága	Mérföldkő	Az új polgári perrendtartás hatálybalépése	Az új polgári eljárási szabályzat (a Hivatalos Közlönyben közzétett) rendelkezése, amely jelzi az eljárási szabályzat hatálybalépését (2023. szeptember 1.)	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	Az új polgári eljárási szabályzat 2023. szeptember 1-jétől lép hatályba a bírósághoz benyújtott új ügyek tekintetében. Az új polgári eljárási szabályzatnak korszerűsítenie kell az ügyek tárgyalását annak érdekében, hogy a felek számára kevésbé költséges, hozzáférhetőbb és időszerűbb szolgáltatást nyújtsanak.
181	C3.4R8 Az igazságszolgáltatás hatékonysága	Célpont	Az ügyek és fellebbezések ügyhátralékának csökkentése	–	% (százalékban)	0	40	NEGYEDÉV	2024	A kerületi bíróságok és a Legfelsőbb Bíróság előtt több mint két éve függőben lévő ügyek és fellebbezések ügyhátralékának 40%-os csökkentése a 2020. december 31- i szinthez képest, amint azt az ügyhátralék csökkentésére irányuló cselekvési terv éves eredményjelentése is igazolja.
183	C3.4R9 A bíróságok digitális átalakulása	Mérföldkő	i-igazságszolgáltatási rendszer	Az i-igazságszolgáltatási rendszer működőképes és elérhető	–	–	–	NEGYEDÉV	2026	Az i-justice több funkciót is bevezet, például: az ügyek digitális iktatása és kifizetése, az ügyek kategorizálása, az ügyek keresése, a dokumentumok előállítása és kezelése, az ügyek közvetítését támogató nyomonkövetési és

				a bíróság honlapján						nyomonkövetési rendszerek, az ügyek tárgyalásra történő kiosztásának kezelése, az ítéletek végrehajtása és a kezelés, az ügyek lezárása és a bizonyítékok kezelése.
185	C3.4I7 A bírák képzése	Célpont	A bírák képzése	–	Szám	0	110	NEGYEDÉV	2025	(130-ból) legalább 110 bíró vett részt az új polgári perrendtartásról és egyéb igazságügyi készségekről szóló képzésben.
186	C3.4I8 A bíróságok infrastruktúrájának korszerűsítése	Mérföldkő	A Famagustai Kerületi Bíróság kiterjesztése	A projektirányítási csoport igazolja az építés befejezését.	–	–	–	NEGYEDÉV	2021	A Famagustai Kerületi Bíróság épülete bővítésének befejezése az új tárgyalótermek működésének támogatása érdekében, hogy a büntetőügyek mellett polgári ügyekben is eljárjanak.
187	C3.4R10 A korrupció elleni küzdelem jogi és intézményi keretének javítása	Mérföldkő	A Korrupció Elleni Független Hatóságot létrehozó törvény hatálybalépése	A törvény azon rendelkezése, amely meghatározza a törvény hatálybalépését és a Korrupció Elleni Független Hatóság működésének megkezdését, kulcsfontosságú vezetői álláshelyek betöltése és felvétele esetén.	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	A független Korrupcióellenes Hatóságot a vonatkozó törvény hatálybalépése alapján hozták létre, és az működőképes. A Hatóság összehangolja a korrupció elleni küzdelemben és a korrupció megelőzésében részt vevő valamennyi szerv erőfeszítéseit, és felügyeli a különböző illetékes szolgálatok intézkedéseinek időben történő végrehajtását.
188	C3.4R10 A korrupció elleni küzdelem	Mérföldkő	A döntéshozatal és a kapcsolódó	A törvény hatálybalépését feltüntető	–	–	–	NEGYEDÉV	2021	A döntéshozatal és a kapcsolódó ügyek átláthatóságáról szóló törvény hatálybalépése, beleértve az összeférhetetlenség

	jogi és intézményi keretének javítása		ügyek átláthatóságáról szóló törvény hatálybalépése	törvényi rendelkezés						megelőzésére vonatkozó rendelkezéseket is. A törvény kötelezővé teszi a nyilvános döntéshozatali eljárásokban való részvételben érdekelt személyek és az állami szolgálat vagy a szélesebb közszféra tisztviselői vagy tagjai, illetve az alkalmazottak közötti kapcsolatok nyilvánosságra hozatalát olyan tisztviselők javára, akik pozíciójuknál fogva hatáskörrel vagy lehetőséggel rendelkeznek az ilyen eljárások megindítására, azok tartalmának megfogalmazására, az ilyen eljárásokhoz való hozzájárulásra vagy azok végeredményének meghatározására. Az ilyen kapcsolatfelvételre vonatkozó információkat, valamint azok tartalmát és céljait hivatalosan rögzíteni kell, és nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.
189	C3.4R10 A korrupció elleni küzdelem jogi és intézményi keretének javítása	Mérföldkő	A visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló törvény hatálybalépése	A törvény hatálybalépését feltüntető törvényi rendelkezés	–	–	–	NEGYEDÉV	2021	A csalást és korrupciót bejelentő személyek belső szankciókkal szembeni védelméről szóló törvény hatálybalépése. A törvény kiegészítő rendelkezéseket tartalmaz a köz- és a magánszektorban elkövetett korrupciós cselekményeket bejelentő személyek (a visszaélést bejelentő személyek, a cselekményekben részt nem vevő személyek) védelmére vonatkozóan, a tanúk védelméről szóló 95(I)/2001. sz. törvényben már előírt védelem mellett. A törvény engedékenységi intézkedéseket ír elő azok számára

										is, akik korrupciós cselekményekben vesznek részt, de önként bejelentkeznek a rendőrségnek és/vagy együttműködést ajánlanak fel a hatóságokkal, ami az ügy teljes körű kivizsgálását és büntetőeljárás alá vonását eredményezi.

H.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás (C3.4I2): A jogalkotási folyamat digitalizálása

A beruházás célja a szabályozás minőségének javítása, valamint a jogbiztonság és az átláthatóság növelése a jogszabály-szövegezési folyamat korszerűsítése és az alkalmazandó jogszabályok közzététele révén. A beruházás egy jogszabály-előkészítő platform létrehozásából áll, amely lehetővé teszi a törvények és rendeletek könnyebb megszövegezését, egységes szerkezetbe foglalását, kezelését és tárolását. A rendszer egyben a hivatalos kormányzati egységes digitális hozzáférési pont lesz a nyilvánosság számára valamennyi jogszabályszöveghez interoperábilis formátumban. A beruházásnak ki kell terjednie az összes meglévő jogszabály és rendelet új platformra történő feltöltésére. A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.4I6): Nicosia Inner City rehabilitációja és revitalizációja

A beruházás célja a nicosiai belváros újjáélesztése fiatal lakosok vonzása, új beruházások és a gazdasági tevékenység ösztönzése révén. A beruházás a Faneromeni Iskola felújításából áll, amelyet 2026 júniusáig a Ciprusi Egyetem tanszékeként kell használni.

Beruházás (C3.4I9): Támogatási program a magán- és a közszféra számára az ISO 37001 szabvány szerinti tanúsításhoz (A megvesztegetés elleni küzdelem)

A beruházás célja, hogy hozzájáruljon a korrupció elleni küzdelemhez azáltal, hogy bevezeti a magán- és a közszféra számára az ISO 37001 akkreditációt, amely hozzájárul az átláthatóság növeléséhez, a vesztegetések felszámolásához és az etikus üzleti kultúra megteremtéséhez.

A beruházás a magán- és az állami szektornak – beleértve a helyi önkormányzatokat is – az ISO 37001 szabvány szerinti tanácsadási szolgáltatásokhoz és a vesztegetés elleni tanúsításhoz nyújtott vissza nem térítendő támogatásból áll.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

H.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
165	C3.4I2A jogalkotási folyamat digitalizálása	Mérföldkő	A ciprusi jogszabály-előkészítési platform végrehajtása	Az új rendszer üzembe helyezése	–	–	–	NEGYEDÉV	2026	A platform működésbe lépése és képzés elvégzése a rendszergazdák és a privilegizált felhasználók számára. A teljes körűen működő jogszabály-előkészítési platformnak lehetővé kell tennie: – a számlák elkészítése és kezelése webszerkesztőn keresztül, a jogszabály-előkészítési folyamat valamennyi szakaszában XML-formátumban történő kivitel lehetőségével, – a jogi szövegek nyílt adatként, alkalmazásprogramozási felületeken keresztül történő tárolására és terjesztésére szolgáló központi adatbázis, valamint ömlesztve; – a jogszabályok és módosítások egységes szerkezetbe foglalásának eszköze.
166	C3.4I2A jogalkotási folyamat digitalizálása	Mérföldkő	A jogszabályok és rendeletek digitalizálása az új platformon	Nyilvános bejelentés a platformon	–	–	–	NEGYEDÉV	2026	Az összes korábbi jogszabályt és rendeletet feltöltötték az új platformra, így valamennyi jogszabály online elérhető legyen egy kormányzati platformon.
179	C3.4I6 Nicosia Inner City rehabilitációja és revitalizációja	Mérföldkő	A Faneromeni Iskola felújítása	A Faneromeni iskola felújításának befejezése	–	–	–	NEGYEDÉV	2026	A Faneromeni Iskola kiterjedt felújításon és teljes körű földrengésellenes fejlesztésen ment keresztül a Ciprusi Egyetem Építészképző Iskolájának elhelyezése érdekében, és készen áll a használatra.
190	C3.4I9 Támogatási program a magán- és a közszféra számára az ISO 37001 szabvány szerinti tanúsításhoz (Anti)	Célpont	ISO 37001 megvesztegetés elleni irányítási rendszerek	–	Szám	0	81	NEGYEDÉV	2025	A nyújtott támogatás miatt legalább 81 szervezet rendelkezik ISO-akkreditációval az „ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS” szabvány tekintetében.

	Vesztegetés)									

I. 3.5. KOMPONENS: A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI STABILITÁS MEGŐRZÉSE

A ciprusi helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a költségvetési és pénzügyi sebezhetőségek kihívásaival foglalkozik, beleértve az ezekhez kapcsolódó makrogazdasági egyensúlyhiányokat is. A cél a pénzügyi stabilitás megőrzése a bankszektor örökölt kockázatainak csökkentése, a magánszektor magas eladósodottsága elleni intézkedések bevezetése és a nem banki szektor felügyeletének javítása révén. A költségvetési stabilitás biztosítása érdekében Ciprus célja az adókijátszás, az adókikerülés és az agresszív adótervezés elleni küzdelem; valamint átfogó adatok biztosítása a politikai döntéshozók számára a méltányos adórendszer kialakítása érdekében. A tervezett intézkedések várhatóan hatékonyabbá teszik a bevételek beszedését és méltányosabbá teszik a ciprusi adórendszert, csökkentve az agresszív adótervezés tovagyűrűző hatásait.

A komponens támogatja a pénzügyi stabilitásról és a magánszektor eladósodottságáról szóló országspecifikus ajánlások (2019. évi 2. és 5. országspecifikus ajánlás), valamint az adórendszer magánszemélyek és multinacionális vállalatok agresszív adótervezését megkönnyítő jellemzőinek kezelését (2020. évi 4. országspecifikus ajánlás és 2019. évi 1. országspecifikus ajánlás).

I.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

A pénzügyi stabilitás biztosítása

Reform (C3.5R1): A hitelintézetek válságkezelésének jogi kerete

Az intézkedés célja a bankszektor ellenálló képességének javítása a pénzügyi nehézségekkel küzdő hitelintézetek támogatását szolgáló koherens és konkrét eljárás keretének bevezetésével.

A reform a következőkből áll: i. a hitelintézetekre vonatkozó nemzeti fizetésképtelenségi keretrendszer felülvizsgálata és módosítása eredményességének és hatékonyságának növelése érdekében, a bevált európai gyakorlatokkal összhangban; és ii. a hitelintézetek elővigyázatossági feltőkésítésére és a hitelintézet szanálásában való részvétel céljából a kormányzati stabilizációs eszközökre vonatkozó keret meghatározása.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C3.5R2): A nemteljesítő hitelek kezelésére vonatkozó keret és cselekvési terv

Az intézkedés célja, hogy a bankok eszközminőségének javítására irányuló erőfeszítések folytatása és a hitelek kezelésével kapcsolatos munkakörnyezet megerősítése révén kezelje a bankszektorban a korábbi nemteljesítő hitelekkel kapcsolatos pénzügyi kockázatokat.

A reform a következőkből áll: i. az örökölt nemteljesítő hitelek fennmaradó állományának kezelésére irányuló cselekvési terv végrehajtása, valamint ii. a hitelfelvásárló társaságokra és hitelgondozókra vonatkozó három módosító jogszabályból álló csomag elfogadása (a hitelgondozóknak a központi bank szabályozása és felügyelete alá vonása); hozzáférés biztosítása a hitelgondozók és a hitelfelvásárló társaságok számára az ingatlan-nyilvántartáshoz; valamint az értesítési követelmények összehangolása abban az esetben, ha hitelfelvásárló társaság vásárol hitelt). A cselekvési tervvel kapcsolatban elért eredményekről szóló jelentést 2023. június 30-ig el kell készíteni és a Miniszterek Tanácsa jóvá kell hagynia, amelyben nyomon követi a nemteljesítő hiteleknek a bankszektorban a

bruttó 6%-os, a nettó 3%-os indikatív referenciaértékhez viszonyított csökkenését,[14] és adott esetben szakpolitikai intézkedéseket javasol.

A reform végrehajtását 2023. június 30-ig be kell fejezni.

Reform (C3.5R3): Az ingatlanügyletek rendszere hiányosságainak kezelésére irányuló stratégia (jogosultságok)

A reform célja, hogy kezelje a tulajdonjogi okiratok kiállításának és átruházásának rendszerében tapasztalható hatékonyságbeli hiányosságokat, amelyek a tulajdonjog meghatározásának elmaradását eredményezik, bonyolítják a kényszerértékesítési eljárásokat és akadályozzák a biztosítékok felszámolását.

A reform a következőkből áll: i. a tulajdonjogi okiratok kiállításával vagy az ügyek elutasításával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek vizsgálata, ii. az új tervezési és építési engedélyezési politika kiterjesztése – jelenleg legfeljebb két lakóegységre – a telek négy lakóegységére, ami csökkenti az építési és területrendezési engedélyek kiadásához szükséges időt; iii. az utcákról és az épületekről szóló törvény felülvizsgálata annak érdekében, hogy megfelelő ösztönzőket vezessenek be a felügyelő mérnök számára a tulajdonjogi okiratok kiállításának elmaradását eredményező szabálytalanságok további visszaszorítása érdekében; iv. az ingatlanértékesítésről (egyedi teljesítmény) szóló törvény módosítása, amely előzetesen biztosítja, hogy az ingatlan átruházására akkor kerüljön sor, amikor a vevő teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C3.5R4): Új jogi keret és adatcsere-rendszer és hitelirodák

Az intézkedés célja a magánszektor magas eladósodottságának leküzdése azáltal, hogy a hitelnyilvántartás fejlesztése révén javítja az új hitelezés hitelkockázatának értékelését annak érdekében, hogy az adatvédelmi szabályokkal teljes összhangban olyan szolgáltatásokat tudjon nyújtani, mint a hitelbírálati pontozás.

A reform a hiteladatok cseréjére szolgáló meglévő rendszer módosításából áll, amelynek keretében a Ciprusi Bankok Szövetsége tulajdonában lévő magánvállalkozás a hitelnyilvántartás, lehetővé téve ezáltal a hitelbírálati szolgáltatások nyújtását. A módosítás fő elemei a következők: a rendszer tulajdonjogával, valamint a hitelnyilvántartás és az ARTEMIS által hitelirodaként kínált egyéb termékek eltérő szerepével kapcsolatos jogbizonytalanság enyhítése, a hitelintézetek és más hitelezők (például hitelelfogadó társaságok) hitelkeretekre vonatkozó adatgyűjtési kötelezettségének fenntartása, a fizetésképtelenségi osztálytól származó adatok szolgáltatása, valamint az adatokhoz való hozzáférés feltételeinek és védelmének meghatározása.

A reform végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C3.5R5): Cselekvési terv a felelősség-ellenőrzési nyilvántartás kidolgozására

Az intézkedés célja, hogy javítsa a hatóságok azon képességét, hogy célzott szakpolitikákat dolgozzanak ki és hajtsanak végre a magánszektor adósságállományának megelőzése és kezelése érdekében. Ezt a nyilvánossággal, valamint a hitelintézetekkel és a hitelelfogadó társaságokkal

[14] Ezek a referenciaértékek a nemteljesítő hiteleknek a kockázatcsökkentési mutatókról szóló nyomonkövetési jelentésben (2020. november) használt meghatározásán alapulnak, amely elérhető a https://www.consilium.europa.eu/media/46978/Joint-risk-reduction-remonitoring-report-to-eg_november-2020_for-publication.pdf címen.

szembeni tartozások összegére kiterjedő felelősség-ellenőrzési nyilvántartás létrehozásával kell elérni.

A reform egy olyan cselekvési terv végrehajtásából áll, amely magában foglalja egy hitelkötelezettség-nyilvántartás kialakítását és fejlesztését a döntéshozatalhoz és a szakpolitikai döntéshozatalhoz szükséges jelentések készítése céljából, beleértve a személyes felelősségről szóló jelentések elkészítését is.

A reform végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C3.5R6): A fizetésképtelenségi keret megerősítése és megerősítése

E reform célja a fizetésképtelenségi keret végrehajtásának megerősítése, a fizetésképtelenségi rendszerek és eszközök alkalmazásának előmozdítása, valamint a Fizetésképtelenségi Főosztály teljes körű és hatékony működésének biztosítása.

A reform a következőkből áll: i. a 2018. évi cselekvési tervben meghatározott, még végre nem hajtott intézkedések és fellépések végrehajtása, valamint ii. a fizetésképtelenségi osztály munkájának javításához szükséges digitális rendszerek létrehozása, amelyek előmozdítják a fizetésképtelenségi eszközök használatát. A Miniszterek Tanácsa 2018-ban jóváhagyta a cselekvési tervet, amely a fizetésképtelenség területére vonatkozó nemzeti politikát tükrözi. Ez a reform magában foglalja például a rendszerek digitalizálását (a meglévő rendszerek továbbfejlesztése és újak bevezetése), a Fizetésképtelenségi Minisztérium személyzetének nyújtott képzést, az ügyfélszolgálati vonal és az ügyfeleknek szóló internetes portál megvalósítását, valamint a fizetésképtelenséggel foglalkozó szakemberekre vonatkozó szabályozási keret teljes körű végrehajtását.

A reform végrehajtását 2025. június 30-ig be kell fejezni.

Reform (C3.5R7): A pénzügyi visszaélések elleni küzdelemre irányuló stratégia

Az intézkedés célja a pénzügyi műveltség előmozdítása. Célja, hogy javítsa a pénzügyi oktatást a lakosság körében, javítsa a pénzügyi döntéshozatalt, kijavítsa a helytelen hozzáállást és elfogultságot, támogassa a tájékozottabb és pénzügyileg felelős polgárokat, és végső soron segítse az adósságtörlesztési fegyelem javítását.

A reform a pénzügyi analfabetizmus elleni küzdelemre irányuló stratégia előkészítéséből áll, az alábbiak révén: i. a pénzügyi analfabetizmus kérdéseinek azonosítása, ii. a témával kapcsolatos nemzetközi szakirodalom áttekintése, valamint iii. a végrehajtásra vonatkozó cselekvési terv kidolgozása.

A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C3.5R8): A biztosítási és nyugdíjalapok felügyeletének fokozása

Az intézkedés célja a biztosítási és nyugdíjalapok felügyeletének megerősítése.

A reform a következőkből áll: i. a felügyeleti hatóságok igazgatási kapacitásának növelése, ii. eszközök előkészítése és végrehajtása az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságnak (EIOPA) (például a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekről (IORP II) szóló felülvizsgált irányelv) továbbított szabályozási keretekkel összhangban, valamint iii. konkrét felügyeleti intézkedések végrehajtása az EIOPA-nak továbbított terveknek megfelelően és a felügyeleti felülvizsgálati eljárások alapján, a pénzügyi stabilitás biztosítása, valamint a nyugdíjalapok tagjai és a biztosítási kötvénytulajdonosok érdekeinek védelme érdekében.

A foglalkoztatói nyugellátási alapok hivatalvezetőjének a nyugdíjszektort felügyelő osztálya (RORBF) 13 fővel növeli az állandó személyzetet. A biztosítási ágazatot felügyelő Insurance Companies Control Service (ICCS) három fővel növeli állandó személyzetét.

A reform végrehajtását 2025. március 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.5I1): A Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság felügyeleti funkciójának megerősítése

Az intézkedés célja a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság (CySec) felügyeleti kapacitásának növelése a digitalizáció révén, lehetővé téve az ügyletek jobb felügyeletét.

A beruházás egy felhőalapú architektúrán alapuló fejlett digitális rendszer fejlesztéséből áll, amely lefedi az európai piaci infrastruktúra-rendelet (EMIR) és az értékpapír-finanszírozási ügyletekről szóló rendelet (SFTR) felügyeleti igényeit. Az új rendszer a következő funkciókat támogatja: i. csatlakozás az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) központjához; i. az ügyleti adatok feltöltése és feldolgozása előtt, ii. az adatok összesítése és lekérdezése szabályozási ismeretek létrehozása érdekében, iii. menetrend szerinti és eseti jelentések készítése.

A beruházás végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni.

A költségvetési stabilitás megőrzése

Reform (C3.5R9): Az adóbeszedés és az adóhivatal hatékonyságának javítása

Az intézkedés célja, hogy a nagyobb fokú digitalizáció és adózási fegyelem révén hatékonyabbá és eredményesebbé tegye az adóbeszedést, valamint javítsa az ügyfélszolgálatot.

A reformnak magában kell foglalnia a különböző adózási egységek, eljárások és folyamatok integrálását annak érdekében, hogy az adózók számára egypontos szolgáltatást lehessen nyújtani, jogszabályi változtatásokat kell végrehajtani, új informatikai rendszert kell bevezetni, valamint digitalizálni kell az adóügyi osztályt. Utóbbinak a következőket kell tartalmaznia: egyszeri regisztráció az adóalapba és a Taxisnetbe (az egyének, jogi személyek és munkáltatók által benyújtott jövedelemadó-bevallások elektronikus benyújtásához); a kockázatértékelésen alapuló integrált adóellenőrzési folyamat; C) a visszatérítések integrált ellenőrzése; d) integrált és továbbfejlesztett egyablakos ügyintézési pont, beleértve a héa közvetlen megfizetését és a vállalkozásoknak az adóhivatalban tárolt szerverrel való összekapcsolását, speciális mechanizmusok alkalmazása nélkül; e) az egységes adóelszámolások kiadásának folyamata; F) a rendszer azonnali módosításának lehetősége a jogszabályok és/vagy eljárások változásainak figyelembevétele, valamint a más információs rendszerekkel való biztonságos interfészek bővítése érdekében; g) adatelemzési képességek és h) az adófizetők ingatlanra (ingatlanra) és tőkenyereségre vonatkozó valamennyi papíralapú dokumentumának szkennelése és elektronikus tárolása a vonatkozó biztonsági, integritási és titoktartási paraméterekkel. Az integrált nicosiai kerületi hivatal és a nagyadósok hivatala számára újonnan beszerzett épületnek fokoznia kell a kerületi adóhivatalok fővárosba történő integrálására irányuló erőfeszítéseket, öt különböző, korábban technológiailag alkalmatlannak ítélt helyen található irodaépületből, és lehetővé teszi, hogy az adófizetői szolgáltatásokat egyetlen helyszínről nyújtsák Nicosia körzetében. A jogszabályi változások a következőket foglalják magukban: a közelmúltban bevezetett jogszabály, amely a jövedelemadóról szóló törvény 5. cikkében meghatározott jövedelemmel rendelkező természetes személyek számára kötelezővé teszi az adóbevallások benyújtását, függetlenül a 2020-as adóévtől kezdődő küszöbértéktől (a kivételektől eltekintve).

A reform végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

Reform (C3.5R10): Az agresszív adótervezés kezelése

A reform keretében hozott intézkedések általános célja az adórendszer eredményességének, hatékonyságának és méltányosságának növelése az adókijátszás és a multinacionális vállalatok agresszív adótervezése elleni küzdelem révén.

Az intézkedés három különböző reform-alintézkedésből áll.

A reform első alintézkedése forrásadó kivetése a külföldre irányuló kamat-, osztalék- és jogdíjfizetésekre, valamint a társasági adó illetőségére vonatkozó, az egyes gazdálkodó egységek bejegyzésén alapuló további teszt bevezetése. Az adóügyekben nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékének I. mellékletében szereplő joghatóságokra forrásadót kell kivetni a törvény 2021. december 31-ig történő hatályba lépésének első lépéseként, amely 2022. december 31-ig hatályba lép.

A társasági adóügyi illetőségre vonatkozó tesztnek ki kell egészítenie az irányítási és ellenőrzési tesztet. A rendeletet 2021. december 31-ig kell elfogadni, és 2022. december 31-ig hatályba kell lépnie. Az első teszt az irányítás és az ellenőrzés, és azokban az esetekben, amikor egy társaság Cipruson van bejegyezve, de vezetése és ellenőrzése egy másik adójogrendszerből történik, akkor azt ciprusi adóügyi illetőséggel rendelkezőnek kell tekinteni, és a jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó rendelkezésével összhangban kell megadóztatni, feltéve, hogy a társaság máshol nem rendelkezik adóügyi illetőséggel (a kettős illetőség elkerülése érdekében).

A reform második alintézkedése forrásadót vezet be az alacsony adómértéket alkalmazó adójogrendszerekbe kimenő kamat-, osztalék- és jogdíjfizetésekre. A kamat- és jogdíjfizetések tekintetében a ciprusi hatóságok ehelyett megvizsgálhatják a le nem vonhatóság alkalmazásának megközelítését. Az ilyen jogszabály-módosítás 2024. december 31-ig lép hatályba.

Harmadik reform-alintézkedésként Ciprusegy 2024. december 31-ig elkészítendő független értékelés révén értékeli az agresszív adótervezéssel kapcsolatos átfogó intézkedéscsomag hatékonyságát. Ez az értékelés holisztikusan értékeli a ciprusi adózási keretet, beleértve az addig elfogadott valamennyi intézkedést. Az értékelés eredményeként Ciprusnak szakpolitikai intézkedéseket kell hoznia a feltárt hiányosságok kezelése érdekében, többek között jogszabály-módosítások formájában, amelyek 2026. június 30-ig lépnek hatályba.

A reform végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C3.5I2): A vám- és elektronikus fizetési rendszer korszerűsítése

Az intézkedés célja az Uniós Vámkódexben előirányzott elektronikus rendszerek kifejlesztése és megvalósítása. Az intézkedés célja a vámalakiságok egyszerűsítése és felgyorsítása, valamint az összes érdekelt fél adminisztratív költségeinek csökkentése, és ezáltal a bevételek beszedésének hatékonyabbá tétele.

A beruházás tizenkét rendszer kifejlesztéséből és üzembe helyezéséből áll, amelyek három különböző típusból állnak: a nyilatkozattételi rendszerek (például a nyilatkozattételi, automatizált behozatali, tranzit-, automatizált kiviteli és jövedékitermék-ellenőrzési rendszer), amelyek az integrációs réteg használatával kommunikálnak az operatív komponensekkel, az irányítási komponensekkel és a külső interfészekkel; ii. az operatív rendszerek, amelyek a kockázatelemzésből, a számvitelből, az ellenőrzésből, a vámtarifából, a vámraktárból, az ügykezelésből, a felügyeletből és a kvótákból állnak, valamint iii. az irányítási rendszerekből, amelyek az ügyviteli szabályok kezeléséből, az üzleti folyamatok kezeléséből, a referenciaadat-kezelésből, a belső IAM-ból és a jelentéstételből állnak.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

I.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
191	C3.5R1 A hitelintézetek válságkezelésére vonatkozó jogi keret kiteljesítése	Mérföldkő	A hitelintézetekre vonatkozó nemzeti fizetésképtelenségi keretrendszer módosításának hatálybalépése és a pénzügyi stabilitás megőrzését szolgáló kormányzati eszközök bevezetése	A törvény hatálybalépésére utaló rendelkezés	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	Az alábbi két jogalkotási csomag hatálybalépése: (a) a „Hitelintézetek felszámolásáról” szóló törvény, amely rugalmasságot és szükséges eszközöket vezet be az illetékes hatóságok számára a fizetésképtelen hitelintézetek hatékony felszámolása érdekében, valamint b) az engedélyezett hitelintézeteknek nyújtott rendkívüli állami pénzügyi támogatásról szóló törvény, valamint a hitelintézetek és befektetési vállalkozások szanálásáról szóló (módosító) törvény, amely meghatározza a kormányzati beavatkozás kereteit, különösen a hitelintézet elővigyázatossági feltőkésítése és az intézmény szanálásában való részvétel céljából kialakított kormányzati stabilizációs eszközök révén.
192	C3.5R2 Keret és cselekvési terv a nemteljesítő hitelek kezelésére	Mérföldkő	A hitelfelvásárló társaságokra (CAC) és a hitelgondozókra vonatkozó jogszabály-módosítási csomag	A törvénynek a vonatkozó jogszabályok hatálybalépését feltüntető rendelkezése	–	–	–	NEGYEDÉV	2021	A következő három törvény hatálybalépése: a) a hiteleszközök vásárlásáról és a kapcsolódó ügyekről (módosító) szóló 2021. évi törvény, amely a nemteljesítő hitelgondozókat a központi bank szabályozása és felügyelete alá helyezi; b) Az ingatlanokról (átruházás, nyilvántartásba vétel és értékelés) szóló

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
			hatálybalépése a nemteljesítő hitelek kezelése munkakörnyezetének javítása érdekében							2021. évi (módosító) törvény, amely hozzáférést biztosít a nemteljesítő hitelgondozók és a hitelfelvásárló társaságok számára az ingatlan-nyilvántartáshoz C) Bizonyítékokról (módosító) szóló 2020. évi törvény, amely összehangolja az értesítési követelményeket abban az esetben, ha hitelfelvásárló társaság vásárol hitelt.
193	C3.5R3 Az ingatlanügyletek rendszere hiányosságainak kezelésére irányuló stratégia (jogosultságok)	Célpont	A tulajdoni lapok kiállításával vagy az ügy elutasításával kapcsolatos ügyhátralék csökkentése	–	% (százalékban)	0	80	NEGYEDÉV	2023	A tulajdoni lapok kiállításával kapcsolatos, függőben lévő ügyek ügyhátralékának csökkentése tulajdonjogi okiratok (a tulajdonjog bizonyítékát képező jogi dokumentum) kiállításával vagy az ügy elutasításával. Az 1050 fejlesztésre vonatkozó címjegyzék függőben van, 20000 címjegynek felel meg. Az összesen 20000 függőben lévő tulajdoni lap 80%-át tulajdoni okirat kiállítása vagy az ügy elutasítása miatt kell rendezni.
194	C3.5R3 Az ingatlanügyletek rendszere hiányosságainak kezelésére irányuló stratégia (jogosultságok)	Mérföldkő	Az új tervezési és építési engedélyre vonatkozó politika meghosszabbítása	A belügyminiszter rendelete	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	Az új tervezési és építési engedélyre vonatkozó politika kiterjesztése legfeljebb négy lakóegységre a lakóterületeken. A politika lehetőséget biztosít a kérelmek elektronikus úton történő benyújtására, és rögzített határidőket vezet be a tervezési és építési engedélyek megadására (tíz-húsz nap).
195	C3.5R3 Az ingatlanügyletek rendszere hiányosságainak kezelésére	Mérföldkő	Az ingatlanértékesítésről (egyedi teljesítményről) szóló törvény	A törvény azon rendelkezése, amely a módosított ingatlanértékesítésről	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	Az ingatlanértékesítésről (egyedi teljesítmény) szóló módosított törvény hatálybalépése a vevői érdekek előzetes védelme érdekében. A módosításnak teljes biztonság és jogbiztonság mellett lehetővé kell tennie a címjegyzékek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	irányuló stratégia (jogosultságok)		módosításának hatálybalépése	(szolgáltatásról) szóló törvény hatálybalépését jelzi						átruházását, ugyanakkor minimálisra kell csökkentenie a működési költségeket és a késedelmeket, mégpedig olyan előzetes ellenőrzések révén, amelyek célja az átruházás konkrét akadályainak azonosítása a vételár kifizetése előtt. A cél egy olyan mechanizmus létrehozása, amely védi az ingatlanvásárlók érdekeit, és előre biztosítja, hogy az ingatlan átruházására azonnal sor kerüljön, amint a vevő teljesíti szerződéses kötelezettségeit.
196	C3.5R3 Az ingatlanügyletek rendszere hiányosságainak kezelésére irányuló stratégia (jogosultságok)	Mérföldkő	Az utcákról és az épületekről szóló törvény felülvizsgálata	A törvénynek a módosított utcai és építési törvény hatálybalépésére vonatkozó rendelkezése	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	Az utcákról és az építésről szóló törvény hatálybalépése, amely megfelelő ösztönzőket vezet be a felügyelő mérnök számára, hogy i. a kiadott engedélynek megfelelően felügyelje a projektfejlesztést, még inkább eltántorítson az olyan szabálytalanságoktól, amelyek azt eredményeznék, hogy a tulajdoni lapokat nem állítják ki, és ii. igazolást nyújtson be az illetékes hatóságnak, amelyben igazolja, hogy a kiadott engedéllyel összhangban befejezték a munkálatokat.
197	C3.5R4 Új jogi keret és adatcsere-rendszer és hitelirodák	Mérföldkő	Az adatcserére vonatkozó jogi keret és rendszer hatálybalépése	A jogszabály hatálybalépését feltüntető jogszabályi rendelkezés	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	Az ARTEMIS hitelirodája által végzett adatcsere keretére és rendszerére vonatkozó jogszabályok hatálybalépése, amelyek megszüntetik a jelenlegi kereten belüli akadályokat, lehetővé téve ezáltal a hitelbírálati szolgáltatások nyújtását. A módosítás fő elemei a Ciprusi Központi Bank felügyeleti szerepének kiterjesztése, a hitelintézetek és más hitelezők által nyújtott hitelkeretekre vonatkozó adatok gyűjtésére vonatkozó kötelezettség

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										fenntartása, a Fizetésképtelenségi Osztály adatainak szolgáltatása, valamint az adatokhoz való hozzáférés feltételeinek és védelmének meghatározása.
198	C3.5R4 Új jogi keret és adatcsere-rendszer és hitelirodák	Mérföldkő	Korszerűsített digitális adatcsere-rendszer és hiteliroda	A hitelpontszámok sikeres előállítása	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	A korszerűsített digitális adatcsere-rendszer teljes körű megvalósítása és üzembe helyezése az ARTEMIS hitelirodája által az adatcsere keretéről és rendszeréről szóló jogszabályokkal összhangban, valamint a hitelbírálati szolgáltatások nyújtásának megkezdése.
199	C3.5R5 Cselekvési terv a felelősség-ellenőrzési nyilvántartás kidolgozására	Mérföldkő	Cselekvési terv a felelősség-ellenőrzési nyilvántartás kidolgozására	A cselekvési tervnek a Miniszterek Tanácsa általi jóváhagyása	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	A cselekvési terv előterjeszti a felelősségfigyelő nyilvántartásának bevezetéséhez szükséges lépéseket, amely: – elektronikus adatbázis használata, amely adatokat gyűjt a különböző állami és magánhitelezők kötelezettségeiről, mint például a C3.5R4. reform szerinti hitelnyilvántartás. a magánszektor eladósodottságának megelőzésére és kezelésére irányuló célzott szakpolitikák kidolgozásának és végrehajtásának lehetővé tétele.
200	C3.5R5 Cselekvési terv a felelősség-ellenőrzési nyilvántartás kidolgozására	Mérföldkő	Cselekvési terv a felelősség-ellenőrzési nyilvántartás kidolgozására	A Miniszterek Tanácsa általi megerősítés a cselekvési terv végrehajtásáról	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	A felelősség-ellenőrzési nyilvántartás kidolgozására irányuló cselekvési terv végrehajtása, amely elektronikus adatbázis használata az állami és magánhitelezők kötelezettségeire vonatkozó adatok gyűjtésére, például az ARTEMIS hitelnyilvántartása. a magánszektor eladósodottságának megelőzésére és kezelésére irányuló célzott szakpolitikák kidolgozásának és végrehajtásának támogatása.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
201	C3.5R6 A fizetésképtelenségi keret megerősítése és megerősítése	Mérföldkő	A fizetésképtelenségre vonatkozó jogi és intézményi keret teljes körű végrehajtása és teljes körű működése	A személyzet kinevezése a Hivatalos Közlöny által megerősítve. A Miniszterek Tanácsa jóváhagyta az elért eredményekről szóló jelentést	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	A fizetésképtelenségre vonatkozó jogi és intézményi keret teljes körű végrehajtása és teljes körű működése a következők révén: a) személyzet kinevezése a fizetésképtelenségi osztály szervezeti felépítésének valamennyi szintjére, valamint képzések biztosítása a személyzet számára, b) a fizetésképtelenségi eljárások előmozdítását célzó kommunikációs terv kidolgozása, c) ügyfélszolgálati vonal jóváhagyása, d) a fizetésképtelenségi szakemberek folyamatos szakmai továbbképzésére vonatkozó keret létrehozása.
202	C3.5R6 A fizetésképtelenségi keret megerősítése és megerősítése	Mérföldkő	A Fizetésképtelenségi Főosztály számára kifejlesztett valamennyi digitális rendszer üzemeltetése	Az elért eredményekről szóló jelentésnek a Miniszterek Tanácsa általi jóváhagyása	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	Az új digitális rendszereknek növelniük kell a Fizetésképtelenségi Főosztály meglévő működési és műszaki rendszereinek relevanciáját és hatékonyságát.
203	C3.5R7 A pénzügyi visszaélések elleni küzdelemre irányuló stratégia	Mérföldkő	A pénzügyi visszaélések elleni küzdelemre irányuló stratégia	A pénzügyi visszaélések elleni küzdelemre irányuló stratégiának a Miniszterek Tanácsa általi jóváhagyása	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	A pénzügyi bizonytalanság elleni küzdelemre irányuló stratégia felvázolja célját és célkitűzéseit, meghatározza a pénzügyi műveltség előmozdításának csatornáit, és konkrét végrehajtási intézkedéseket tartalmaz. A reform magában foglalja a pénzügyi jártasságot előmozdító kezdeményezések befejezését is.
204	C3.5R8 A biztosítási és nyugdíjalapok	Célpont	A foglalkoztatói nyugellátási	–	Szám	0	16	NEGYEDÉV	2025	A foglalkoztatási nyugdíjpénztárak hivatalvezetőjének (RORBF) tizenhárom alkalmazottjával, valamint a Insurance

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	felügyeletének javítása		alap (RORBF) és a Insurance Companies Control Service (ICCS) hivatalvezető emberi erőforrásainak megerősítése							Companies Control Service (ICCS) három alkalmazottjával történő növelése. Ez a személyzet létszámának folyamatos növelését jelenti.
205	C3.5R8 A biztosítási és nyugdíjalapok felügyeletének javítása	Mérföldkő	Felügyeleti eszközök, beleértve az adatgyűjtési és -elemzési eszközt	A nyugdíjalapok és biztosítótársaságok felügyeletének javítását szolgáló támogatási eszközök	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	Eszközök (például eljárások, ellenőrzőlisták, alkalmassági és szabályszerűségi alkalmazások) végrehajtása az új jogszabályokkal összhangban (a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények létrehozásáról, tevékenységeiről és felügyeletéről szóló 2020. évi törvény – L 10(I)/2020. sz. törvény), valamint a biztosítási és viszontbiztosítási üzletágról és egyéb kapcsolódó kérdésekről szóló 2016. évi törvény jogszabályaival összhangban.
206	C3.5I1 A Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság felügyeleti funkciójának megerősítése	Mérföldkő	A Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság ügyletfelügyeleti digitális rendszere	A projektirányítási bizottság kellő időben ellenőrzi az elérendő eredmények elfogadását; valamint az ajánlattételi dokumentációban meghatározott	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	A tranzakciók felügyeletének új digitális rendszerének bevezetése. Az új digitális rendszernek a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie: – Az ügyleti adatok feltöltése és előzetes feldolgozása. – Az adatok összesítése és lekérdezése a szabályozási ismeretek létrehozása érdekében. – Menetrend szerinti és ad hoc jelentések készítése.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
				minőség és szabványok						
207a.	C3.5R9 Az adóbeszedés és az adóhivatal hatékonyságának javítása	Mérföldkő	Héaszolgáltatások működtetése az integrált adóigazgatási rendszeren (ITAS) belül	Az új integrált héarendszer befejezéséhez, telepítéséhez és működtetéséhez szükséges projekteredmények projekttanács általi jóváhagyása	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	A Ciprusi Adóhivatal (CTD) integrált adóigazgatási rendszert (ITAS) működtet, amely támogatja az adóigazgatási funkciókat és folyamatokat. A héaszolgáltatásokhoz kapcsolódó funkciókat e rendszeren belül kell befejezni és működtetni.
207b	C3.5R9 Az adóbeszedés és az adóhivatal hatékonyságának javítása	Mérföldkő	Az integrált nicosiai kerületi hivatal és a nagy adófizetők hivatala új épületének megvásárlása	A beszerzés befejezése és a működés megkezdése				NEGYEDÉV	2023	Megvásárolták az integrált nicosiai kerületi hivatal és a nagy adófizetők hivatalának új épületét.
208	C3.5R9 Az adóbeszedés és az adóhivatal hatékonyságának javítása	Mérföldkő	Az ITAS közvetlen adóigazgatási részlege műveleteinek integrálása	A közvetlen adók ITAS telepítésének és üzemeltetésének befejezéséhez szükséges rendszerelemek projekttanácsi jóváhagyása és éles átvételi jelentés	–	–	–	NEGYEDÉV	2026	A természetes és jogi személyek közvetlen adóival kapcsolatos (a hozzáadottérték-adón felüli) adóigazgatási szolgáltatások az ITAS-on belül működnek.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
209	C3.5R10 Az agresszív adótervezés kezelése	Mérföldkő	Az agresszív adótervezés elleni törvény hatálybalépése	A jogszabály hatálybalépésére vonatkozó rendelkezés a jogszabályban	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	Az agresszív adótervezés kezelését célzó törvény hatálybalépése a) forrásadó kivetése az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek felülvizsgált európai uniós jegyzékéről szóló tanácsi következtetések I. mellékletében szereplő joghatóságok számára történő kamat-, osztalék- és jogdíjfizetésekre, valamint b) az egyes szervezetek bejegyzésén alapuló további társaságiadó-alanyiségi teszt bevezetése révén.
210	C3.5R10 Az agresszív adótervezés kezelése	Mérföldkő	Az agresszív adótervezésnek az alacsony adómértéket alkalmazó adójogrendszerekbe történő kifizetések révén történő kezelésére irányuló törvény hatálybalépése	A jogszabály hatálybalépésére vonatkozó rendelkezés a jogszabályban	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	Egy olyan törvény hatálybalépése, amely az alacsony adómértéket alkalmazó adójogrendszerekbe történő kifizetések révén kezeli az agresszív adótervezést azáltal, hogy forrásadót vezet be az alacsony adómértéket alkalmazó joghatóságoknak fizetendő kamat-, osztalék- és jogdíjfizetésekre. A kamat- és jogdíjfizetések tekintetében a ciprusi hatóságok ehelyett megvizsgálhatják a le nem vonhatóság alkalmazásának megközelítését.
211	C3.5R10 Az agresszív adótervezés kezelése	Mérföldkő	Az agresszív adótervezéssel kapcsolatos intézkedések hatékonyságáról szóló független értékelés megállapításaival kapcsolatos jogszabályi	A jogszabály hatálybalépésére vonatkozó rendelkezés a jogszabályban	–	–	–	NEGYEDÉV	2026	Ciprus egy 2024. december 31-ig elkészítendő független értékelés révén értékeli az agresszív adótervezéssel kapcsolatos átfogó intézkedéscsomag hatékonyságát. Ez az értékelés holisztikusan értékeli a ciprusi adózási keretet, beleértve az addig elfogadott valamennyi intézkedést. Az értékelés Ciprus által végrehajtandó szakpolitikai intézkedésekhez vezet, többek között

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
			változások hatálybalépése							jogszabályi változtatások formájában a feltárt hiányosságok kezelése érdekében.
212	C3.5I2 A vámügyi és elektronikus fizetési rendszer korszerűsítése	Célpont	Az Uniós Vámkódexben előirányzott információs rendszerek üzembe helyezése	–	Szám	0	2	NEGYEDÉV	2023	Az importtal kapcsolatos alábbi információs rendszerek közül legalább kettő elkészült, telepítésre és üzembe helyezésre került: 1. Automatizált kiviteli rendszer 2. Új számítógépesített árutovábbítási rendszer 3. Uniós egyablakos rendszer 4. Uniós Vámkódex 5. Biztosítékkezelés 6. Uniós Vámkódex 7. FELÜGYELET 3 8. Uniós Vámkódex – 2. importellenőrzési rendszer 9. Az Uniós Vámkódex szerinti behozatali kérelmek 10. A vámunió teljesítménye – irányítási információs rendszer 11. Uniós Vámkódex – Az uniós státus igazolása 12. Egységes felhasználókezelés és digitális aláírás
213	C3.5I2 A vámügyi és elektronikus fizetési rendszer korszerűsítése	Célpont	Az Uniós Vámkódexben előirányzott információs rendszerek üzembe helyezése	–	Szám	2	12	NEGYEDÉV	2025	A 12 információs rendszer elkészült, telepítésre és üzembe helyezésre került

J. 4.1. KOMPONENS: A konnektivitást szolgáló infrastruktúrakorszerűsítése

A ciprusi helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul az adatkapcsolatokkal kapcsolatos infrastrukturális kihívások kezeléséhez, különösen a vidéki térségekben, a vidék és a város közötti szakadék, valamint a nemek, az életkor, a jövedelem és az oktatás közötti különbségek csökkentése érdekében.

A komponens célja, hogy javítsa a kommunikációs infrastruktúrához való hozzáférést valamennyi polgár számára, áthidalva ezáltal a digitális szakadékot és támogatva az inkluzív digitális átalakulást.

A komponens a digitális átállásba és a digitalizációba történő beruházásokra vonatkozó országspecifikus ajánlással foglalkozik (2019. évi 4. országspecifikus ajánlás és 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

J.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Reform (C4.1R1): A nemzeti szabályozó hatóság (OCECPR) felhatalmazása

Az intézkedés célja, hogy megkönnyítse és felgyorsítsa a nagyon nagy kapacitású hálózatokba (VHCN) történő beruházásokat a rosszul ellátott területeken azáltal, hogy megfelelő információkkal látja el az érdekelt feleket az átláthatóság javítása és a piaci szereplők arra való ösztönzése érdekében, hogy gyorsabban fektessenek be a rendkívül nagy kapacitású hálózatokba, ezáltal növelve az összekapcsoltságot Cipruson.

A reform célja, hogy másodlagos jogszabályok elfogadása révén megfelelő eszközöket biztosítson az elektronikus hírközlésért és a postai rendeletért felelős biztos hivatala (OCECPR) számára ahhoz, hogy felmérést indítson az elektronikus hírközlő hálózatokra vonatkozó földrajzi adatok gyűjtése céljából. Az adatokat ezt követően egy internetes portálon keresztül kell hozzáférhetővé tenni, amely részletes tájékoztatást nyújt a hálózat kiépítéséről azokon a területeken, ahol erre szükség van. Ennek célja, hogy segítse a rendkívül nagy kapacitású hálózatokra irányuló magánberuházások közötti szakadék áthidalását.

A reform végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C4.1R2): A széles sávú rendszerekkel foglalkozó nemzeti kompetenciahivatal (DMRIDP DEC) felhatalmazása

Az intézkedés célja, hogy megkönnyítse a rendkívül nagy kapacitású hálózatok infrastruktúrájának kiépítését azáltal, hogy egyszerűsíti a kiépítéséhez szükséges adminisztratív eljárásokat, miközben végrehajtja a konnektivitási eszköztárról szóló ajánlást (az elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére és az 5G rádióspektrumhoz való hatékony hozzáférésre vonatkozó bevált gyakorlatok gyűjteménye).

A reform a rendkívül nagy kapacitású hálózatok gyors kiépítése előtt álló adminisztratív szűk keresztmetszetek és akadályok, valamint az ezek kezelésére szolgáló lehetséges intézkedések azonosításából áll. Ezt az ilyen szűk keresztmetszetek és akadályok hatékony kezelését célzó közigazgatási aktusok hatálybalépése követi.

A reform végrehajtását 2024. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C4.1I1): A nagyon nagy kapacitású hálózatok bővítése a rosszul ellátott területeken

Az intézkedés célja, hogy javítsa a rendkívül nagy kapacitású hálózatokkal (például az üvegszálas és az 5G-vel) való összeköttetést azáltal, hogy támogatja a rendkívül nagy kapacitású hálózatok kiépítését a magánérdekektől mentes területeken, és ezáltal kezeli a széles sávú hozzáférés területi egyenlőtlenségeit.

A beruházás abból áll, hogy nyilvános pályázatokat szerveznek a távközlési szolgáltatóknak címzett nyílt pályázati eljárás keretében a hálózat tervezését, építését és üzemeltetését végző vállalkozók kiválasztására, valamint a finanszírozás egy részére. A Ciprusi Köztársaságnak a ciprusi kormány ellenőrzése alatt álló földrajzi területét három részre kell osztani. Az állami pénzügyi hozzájárulás maximális összegét tételenként külön kell meghatározni, és az odaítélési szempontok célja, hogy magukban foglalják a kért állami támogatást, valamint a végfelhasználóknak és más kiskereskedelmi szolgáltatóknak kínált árat. A vállalkozókat nagykereskedelmi kötelezettségek terhelik.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C4.1I2): Az internetkapcsolat korszerűsítése „Gigabit-készsé” és az internetkapcsolat elterjedésének előmozdítása

Az intézkedés célja a digitális átállás ösztönzése a rendkívül nagy kapacitású hálózatok széles körű elterjedésének támogatása révén.

A beruházás olyan kereslettámogatási (utalványi) rendszer végrehajtásából áll, amely kizárólag természetes személyeknek szól (azaz a vállalkozások kivételével), és arra ösztönzi őket, hogy gigabitre kész internetszolgáltatásra való feliratkozással folytassák internetkapcsolatuk korszerűsítését. Ez az egyetlen bérlői egységekre, valamint a többlakásos épületekben található, nagyon nagy kapacitású szolgáltatásokat támogató összeköttetéssel nem rendelkező lakásokra vonatkozik. Az utalvány telephelyenkénti értékét rögzíteni kell. A végfelhasználók számára lehetővé kell tenni, hogy kiválasszanak egy szolgáltatót és a csatlakozás korszerűsítésére általuk választott technológiát. A csatlakozás korszerűsítését követően az üzembe helyezők feltöltik az informatikai rendszerbe a háztartásra vonatkozó „Gigabit-kész” tanúsítványt, valamint az utalványt kibocsátó tulajdonos/bérlő által aláírt átvételi formanyomtatványt, ami az utalvány visszaváltását vonja maga után.

A beruházás végrehajtását 2025. június 30-ig be kell fejezni.

J.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó Intézkedés (Reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
214	C4.1R1 A nemzeti szabályozó hatóság (OCECPR) felhatalmazása	Mérföldkő	A földrajzi felmérés elindítása és a másodlagos jogszabályok hatálybalépése	A másodlagos jog hatálybalépése és a felmérés elindítása	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	A másodlagos jogszabályok hatályba lépnek, és kiterjednek a felmérés fő szempontjaira, például a kért információk típusára, az elemzés mértékére és formájára, valamint azokra a személyekre, akiktől a kért információt kérik. Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex 22. cikke alapján a széles sávú hálózatok és fizikai infrastruktúrák biztosítására alkalmas elektronikus hálózatok hatókörére vonatkozó földrajzi felmérés elindítása.
215	C4.1R1 A nemzeti szabályozó hatóság (OCECPR) felhatalmazása	Mérföldkő	A széles sávú hálózatok és az infrastruktúra feltérképezésére szolgáló internetes portál működőképes és hozzáférhető a célközönség számára	A széles sávú hálózatokkal és az infrastruktúra feltérképezésével foglalkozó internetes portál hozzáférhető	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	A széles sávú hálózatok és az infrastruktúra feltérképezésére szolgáló internetes portál elkészült, tesztelt, működőképes és hozzáférhető a célközönség (például az elektronikus hírközlésért és a postai rendeletért felelős biztos hivatala, a hatóságok, az elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetői és a végfelhasználók) számára.
216	C4.1R2 A széles sávú rendszerekkel foglalkozó nemzeti kompetencia hivatal (DMRIDPDEC)	Mérföldkő	A nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítésére vonatkozó igazgatási aktusok hatálybalépése	A közigazgatási aktusokban a vonatkozó jogi aktusok hatálybalépését feltüntető rendelkezés	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	Azon közigazgatási aktusok hatálybalépése, amelyek hatékonyan egyszerűsítik és csökkentik a nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítése előtt álló adminisztratív akadályokat (például az engedélyezési eljárások lerövidítése és a díjak csökkentése, valamint a fizikai infrastruktúrához való hozzáférés megkönnyítése) a konnektivitási eszköztárról szóló ajánlással összhangban (beleértve az elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére és az 5G

Sorszám	Kapcsolódó Intézkedés (Reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	felhatalmazása									rádióspektrumhoz való hatékony hozzáférésre vonatkozó bevált gyakorlatokat).
217	C4.1I1 A nagyon nagy kapacitású hálózatok bővítése a rosszul ellátott területeken	Mérföldkő	A nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítésének megkezdése a rosszul ellátott területeken	Vállalkozókkal kötött szerződések nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítésére a nagyon nagy kapacitású magánberuházók érdeklődésére nem számot tartó területeken	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	Szerződéseket írtak alá olyan vállalkozókkal, amelyeket nyílt pályázati eljárás keretében választottak ki a nagyon nagy kapacitású hálózatok (különösen a legalább 100 Mbps letöltési sebességet biztosító vezetékes vagy mobil (5G) hálózatok, amelyek helyhez kötött hozzáférés céljából könnyen gigabitesre fejleszthetők) kiépítésére a nagyon nagy kapacitású hálózatok magánbefektetői számára érdektelen területeken.
218	C4.1I1 A nagyon nagy kapacitású hálózatok bővítése a rosszul ellátott területeken	Célpont	A nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítése a rosszul ellátott területeken	–	Szám	0	10 000	NEGYEDÉV	2024	A nagyon nagy kapacitású magánberuházók számára nem érdekes területeken legalább 10000 helyiséget fednek le vezetékes vagy mobil (5G) hálózattal rendelkező nagyon nagy kapacitású hálózatokkal, amelyek legalább 100 Mbps letöltési sebességet kínálnak, aminek (rögzített hálózatok esetében) gigabitesre fejleszthetőnek kell lennie.
219	C4.1I1 A nagyon nagy kapacitású hálózatok bővítése a rosszul ellátott területeken	Célpont	A nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítésének befejezése a rosszul ellátott területeken	–	Szám	10 000	44 000	NEGYEDÉV	2025	A nagyon nagy kapacitású magánberuházók számára nem érdekes területeken legalább 44000 helyiséget fednek le vezetékes vagy mobil (5G) hálózattal rendelkező nagyon nagy kapacitású hálózatokkal, amelyek legalább 100 Mbps letöltési sebességet kínálnak, aminek (rögzített hálózatok esetében) gigabitesre fejleszthetőnek kell lennie.

Sorszám	Kapcsolódó Intézkedés (Reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
220	C4.1I2 Az internetkapcsolat korszerűsítése „Gigabit-készsé” és az internetkapcsolat elterjedésének előmozdítása	Célpont	A gigabitre kész internetkapcsolat elterjedtségének növelése a háztartások körében	–	Szám	0	24 300	NEGYEDÉV	2023	Korszerűsítették az internetkapcsolatot, hogy legalább 24300 otthonban támogatni lehessen a gigabites internetkapcsolatot.
221	C4.1I2 Az internetkapcsolat korszerűsítése „Gigabit-készsé” és az internetkapcsolat elterjedésének előmozdítása	Célpont	Gigabitre kész internetkapcsolat háztartások általi használatának befejezése	–	Szám	24 300	82 000	NEGYEDÉV	2025	Korszerűsítették az internetkapcsolatot, hogy legalább 82000 otthonban támogatni lehessen a gigabites internetkapcsolatot.

K. 4.2. KOMPONENS: AZ E-KORMÁNYZÁS ELŐMOZDÍTÁSA

A ciprusi helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul Ciprus digitális átalakulásának felgyorsításához a kormányzati szolgáltatások digitalizálása révén, növelve a hatékonyságot, valamint a polgároknak nyújtott online, biztonságos és gyors szolgáltatásokat, felhasználóbarát, hatékony és eredményes módon. Ez várhatóan megkönnyíti a polgárok és a közszolgáltatások közötti interakciót, anélkül, hogy fizikai jelenlétre lenne szükség.

A komponens célja egy biztonságos, integrált és modern digitális architektúra kiépítése a digitális kormányzásra való átállás megvalósítása érdekében.

A komponens a digitális átállásba és a digitalizációba történő beruházásokra vonatkozó országspecifikus ajánlással foglalkozik (2019. évi 4. országspecifikus ajánlás és 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás).

K.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Reform (C4.2R1): Digitális szolgáltatási gyár (DSF)

Az intézkedés célja, hogy felhasználóbarát, hatékony és eredményes módon új szolgáltatásnyújtási modellt hozzon létre a nyilvánosság számára végponttól végpontig terjedő minőségű digitális szolgáltatások kifejlesztése érdekében, amely végső soron megkönnyíti a közszolgáltatásokkal való interakciót, anélkül, hogy fizikai jelenlétre lenne szükség.

A reform ezen új teljesítési modell, a DSF megtervezéséből és kidolgozásából áll. Először is, a projektnek i. létre kell hoznia a digitális szolgáltatási keret központi csoportját (amely különböző szakterületekhez tartozó, megfelelő készségekkel és képesítéssel rendelkező szakértőkből áll), ii. meg kell határoznia a digitális szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó szabványokat és eljárásokat, valamint iii. számos digitális szolgáltatást kell kiépítenie és fejlesztenie. Másodszor, a meghatározott módszerek alkalmazásával a digitális szolgáltatásokat iparosítva, a magánszektorral együttműködve kell fejleszteni. A szolgáltatásokat a Gov.Cy. egységes kormányzati weboldalon keresztül kell nyújtani a polgárok számára. A reform célja olyan szolgáltatások kifejlesztése, amelyek az egységes bejelentkezést és a digitális személyazonosságot használják az e-szolgáltatások biztonságos nyújtásának alapvető kulcsfontosságú tényezőiként. Célja továbbá az olyan meglévő közös mechanizmusok alkalmazása, mint az „ePayment” és az „értesítés” (például SMS, e-mail).

A reform végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Reform (C4.2R2): Új számításifelhő-politika meghatározása és végrehajtása a kormányzati informatikai rendszerek és szolgáltatások tekintetében

Az intézkedés célja a kormány számításifelhő-politikájának kidolgozása, nevezetesen az adatbesorolás, az adattartózkodás, a kormányzati informatikai rendszerek nyilvános felhőben vagy állami magánfelhő (G-felhő) környezetben történő elhelyezése és üzemeltetése tekintetében.

A reform a G-Cloud létrehozásából áll, amely legalább három kormányzati szerv/minisztérium informatikai rendszereinek és digitális szolgáltatásainak otthont ad. E kormányzati rendszerek magukban foglalhatják többek között a cégnyilvántartást, a Digital Services Factoryt és a ciprusi vámrendszert. Két helyi adatközpontot bérelnek, míg a G-felhő fejlesztéséhez tanácsadási szolgáltatásokat és képzést kell igénybe venni.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C4.2R3): A rendőrségi eljárások digitalizálása („Digipol”)

Az intézkedés célja a papíralapú eljárások és a polgárok fizikai jelenlétének megszüntetése a ciprusi rendőrség digitalizált eljárásaira való áttérés révén. Ennek célja, hogy mind a polgárok, mind a rendőrök számára előnyös legyen, mivel az eljárásokat egyszerűsíteni és hatékonyan kell lefolytatni.

A reform egy olyan új platform (Digipol) létrehozását foglalja magában, amely a távoli kommunikáció megvalósítása érdekében a polgárok számára rendőrségi eljárásokra és szolgáltatásokra irányul. Ezt mind a polgárok, mind a rendőrök igénybe veszik. Az online szolgáltatásokra való áttérés elősegítése érdekében képzéseket kell szervezni (amelyek magukban foglalhatnak többek között online tanfolyamokat, videókat, lépésenkénti útmutatókat) és a polgárok számára.

A reform végrehajtását 2025. szeptember 30-ig be kell fejezni.

Reform (C4.2R4): A tényleges tulajdonosi nyilvántartás létrehozása

Az intézkedés célja, hogy létrehozza az összes gazdasági társaság és más jogi személy tényleges tulajdonosaira vonatkozó adatok benyújtására szolgáló nyilvántartást. E nyilvántartásba vétel célja, hogy javítsa a vállalatok bizalmát és átláthatóságát Cipruson, és egyértelművé tegye, hogy végső soron ki birtokolja és ellenőrzi a vállalatokat és más jogi személyeket.

A reform a nyilvántartás létrehozásából áll. Jelenleg ideiglenes megoldásként kifejlesztettek egy online platformot, de funkciói korlátozottak. A reformnak olyan megoldást kell eredményeznie, amely rendelkezik a nyilvántartás vezetésének és a releváns információk kezelésének támogatásához szükséges funkciókkal (például a frissítésre vonatkozó értesítések küldésével, a késedelmes benyújtási díjak érvényesítésével, az előírt hozzáférési szintű keresési lehetőségekkel). Ennek célja az összes gazdasági társaság és más jogi személy tényleges tulajdonosai adatainak nyilvántartásba vételének támogatása, valamint a más tagállamok tényleges tulajdonosi nyilvántartásaival való összekapcsolás megvalósítása.

A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C4.2I1): Digitalizáció a különböző központi kormányzati minisztériumokban/szolgálatokban

Az intézkedés célja, hogy digitalizálja számos minisztérium és központi kormányzati szolgálat kulcsfontosságú munkafolyamatait, javítsa a kormányzati szolgáltatások nyújtásának hatékonyságát, egyszerűsítse a kormányzati szabályozásnak való megfelelést, erősítse a polgárok részvételét és a kormányzatba vetett bizalmát, valamint költségmegtakarítást eredményezzen.

A beruházás a következő minisztériumok, minisztérium-helyettesek vagy kormányzati szolgálatok digitalizációjából áll: i. a Közlekedési, Kommunikációs és Üzemi Minisztérium Közúti Közlekedési Főosztálya, ii. a Hajózási Minisztérium helyettese, iii. Külügyminisztérium, iv. Növekedési Főigazgatóság és v. a Belügyminisztérium várostervezési és lakásügyi osztálya (az építészeti örökség tekintetében). A Növekedési Főigazgatóság digitalizációja magában foglalja egy átmeneti adattárrendszer és a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásával kapcsolatos releváns adatok (különösen a mérföldkövek és célok elérésére, a végső kedvezményezettekre, a vállalkozókra, az alvállalkozókra és a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatok) rögzítésére és tárolására szolgáló végleges, célzott nyomonkövetési információs rendszer kifejlesztését.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C4.2I2): A Ciprusi Kikötői Hatóság digitalizációja

Az intézkedés célja a Ciprusi Kikötői Hatóság (CPA) kulcsfontosságú folyamatainak digitalizálása azok hatékonyságának és eredményességének javítása érdekében, beleértve a hajók és az illetékes hatóságok közötti kommunikációt, valamint a ciprusi vizeken zajló hajóforgalom nyomon követésének javítását. Ez utóbbi célja a hajók biztonságos hajózásának biztosítása, a balesetekből eredő környezeti károk kockázatának csökkentése, valamint a hajók kibocsátásának csökkentése hatékonyabb útvonalak kialakítása révén.

A beruházás a következőkből áll: i. a CPA hálózati infrastruktúrájának, hardverének és szoftverének, valamint szerverkapacitásának több korszerűsítése; ii. új HR-irányítási rendszerek beépítése az eljárások automatizálása érdekében; iii. a meglévő kikötői közösségi rendszer átalakítása a tengeri szállítási ágazat hatékonyságának növelése és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében; valamint iv. hajóforgalom-irányító állomások telepítése Lárnaka és Vasziliko kikötőjében (a limassoli kikötőben meglévő kikötőn kívül).

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

K.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A teljesítés ütemezése (adja meg a negyedévet és az évet)		Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
224	C4.2R1 Digitális szolgáltatások gyára	Mérföldkő	A digitális szolgáltatások gyári szolgáltatásnyújtási modelljének meghatározása	A csoportot létrehozó kutatási, innovációs és digitális politikai miniszterhelyettes kinevezési határozata; a szabványok közzététele a miniszterhelyettes honlapján	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	A digitális szolgáltatások gyárára vonatkozó szolgáltatásnyújtási modellt úgy határozták meg, hogy lehetővé tegye a magas színvonalú és felhasználóbarát digitális szolgáltatások hatékony nyújtását a nyilvánosság számára. Ez tartalmazza: a) a digitális szolgáltatásokkal foglalkozó alapcsoport létrehozása (beleértve a magánszektor szakértőinek beszerzését is), valamint b) a digitális szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó szabványok és eljárások meghatározása.
225	C4.2R1 Digitális szolgáltatások gyára	Célpont	A kormányzati szolgáltatások online nyújtásának kiterjesztése a digitális szolgáltatások gyáron keresztül	–	Szám	0	20	NEGYEDÉV	2023	Legalább 20 szolgáltatás digitalizálása és online nyújtása a nyilvánosság számára a Digitális Szolgáltatások Factoryán keresztül, meghatározott szolgáltatásnyújtási modell (a 224. sorszámú mérföldkő keretében) és agilis módszertanok alkalmazásával.
226	C4.2R1 Digitális szolgáltatások gyára	Célpont	Legalább 70 szolgáltatás nyújtása a nyilvánosság számára a Digitális Szolgáltatások	–	Szám	20	70	NEGYEDÉV	2026	Legalább 70 szolgáltatás digitalizálása és online nyújtása a nyilvánosság számára a Digitális Szolgáltatások Factoryán keresztül, a meghatározott szolgáltatásnyújtási modell (a 224. sorszámú mérföldkő keretében) és agilis módszertanok alkalmazásával.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A teljesítés ütemezése (adja meg a negyedévet és az évet)		Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
			Factoryán keresztül							
227	C4.2R2 Új számításifelhő-politika meghatározása és végrehajtása a kormányzati informatikai rendszerek és szolgáltatások tekintetében	Célpont	Két adatközpont működik	-	Szám	0	2	NEGYEDÉV	2024	Két adatközpont működik, amelyek tárhelyet és hálózati eszközöket biztosítanak a kormányzati informatikai rendszerek számára.
228	C4.2R2 Új számításifelhő-politika meghatározása és végrehajtása a kormányzati informatikai rendszerek és szolgáltatások tekintetében	Célpont	A kormányzati felhő (G-felhő) működik, és felhőalapú szolgáltatásokat kínál a kormányzati informatikai rendszerek számára.	–	Szám	0	3	NEGYEDÉV	2025	A kormányzati felhő G-felhőnek működőképesnek kell lennie, és felhőszolgáltatásokat kell nyújtania legalább három olyan kormányzati informatikai rendszernek, amelyek áttértek az új infrastruktúrára.
229	C4.2R3 Rendőrségi eljárások digitalizálása Digipol	Mérföldkő	A Digipol prototípus működőképes	A ciprusi rendőrség nyilatkozata, amely megerősíti, hogy a prototípus	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	A prototípus platform (Digipol) működőképes. A rendőrök a felhasználók, és ismerkedési és képzési célból hozzáférhetnek a Digipol prototípusához.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A teljesítés ütemezése (adja meg a negyedévet és az évet)		Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
				(Digipol) működik						
230	C4.2R3 Rendőrségi eljárások digitalizálása Digipol	Célpont	A polgárok használják a Digipolt	–	Szám	0	500	NEGYEDÉV	2025	A Digipol a ciprusi rendőrség IKT-infrastruktúráján keresztül online hozzáférhető. Legalább 500 polgár vette igénybe a Digipol platformon elérhető egy vagy több szolgáltatást a polgárok számára.
231	C4.2R4 A tényleges tulajdonosi nyilvántartás létrehozása	Mérföldkő	Használatra rendelkezésre álló tényleges tulajdonosi nyilvántartás	A tényleges tulajdonosi nyilvántartás nyilvánosan elérhető online nemzeti és európai szinten	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	A tényleges tulajdonosi nyilvántartást nemzeti és európai szinten is ki kell építeni és elérhetővé kell tenni, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy ellenőrizzék a jogi személyek tényleges tulajdonosaira vonatkozó végső információkat, és elérjék a kedvezményezett tulajdonosi nyilvántartásainak más tagállamokkal való összekapcsolását.
232	C4.2I1 Digitalizáció a különböző központi kormányzati minisztériumokban – Szolgáltatások	Mérföldkő	Ellenőrzési és kontrolladattároló rendszer: információk a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követéséhez	Az adattárrendszer funkcióit megerősítő ellenőrzési jelentés	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követésére szolgáló működőképes adattárrendszernek kell rendelkezésre állnia. A rendszernek legalább a következő funkciókat kell tartalmaznia: 1. adatgyűjtés, valamint a mérföldkövek és célok elérésének nyomon követése; (2) összegyűjti, tárolja és biztosítja az (EU) 2021/241 rendelet 22. cikke (2) bekezdése d) pontjának i-iii. alpontjában előírt adatokat.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A teljesítés ütemezése (adja meg a negyedévet és az évet)		Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
233	C4.2I1 Digitalizáció a különböző központi kormányzati minisztériumokban – Szolgáltatások	Célpont	Több központi kormányzati minisztérium és szervezeti egység digitális korszerűsítésének megkezdése	–	Szám	0	4	NEGYEDÉV	2022	A közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott szolgáltatókkal kötött szerződéseket a következő központi kormányzati minisztériumok/osztályok közül legalább négy digitalizálása/digitális korszerűsítése érdekében írták alá: 1. Közlekedési, Kommunikációs és Építési Minisztérium Közúti Közlekedési Főosztálya, 2. A Hajózási Minisztérium helyettese. 3. Külgazdasági és külügyminiszter 4. Növekedési Főigazgatóság 5. A Belügyminisztérium várostervezési és Lakásügyi Főosztálya (az építészeti örökségért).
234	C4.2I1 Digitalizáció a különböző központi kormányzati minisztériumokban – Szolgáltatások	Célpont	Több központi kormányzati minisztérium és szervezeti egység digitális korszerűsítésének előmozdítása	–	Szám	0	2	NEGYEDÉV	2024	A 233. célszámú listán szereplő két kormányzati minisztérium/osztály esetében befejeződött a fejlesztés és a rendszerek üzembe helyezése.
235	C4.2I1 Digitalizáció a különböző központi kormányzati minisztériumokban – Szolgáltatások	Célpont	Több központi kormányzati minisztérium és szervezeti egység digitális korszerűsítésének véglegesítése	–	Szám	2	5	NEGYEDÉV	2025	A 233. sz. céllistán szereplő mind az öt kormányzati minisztérium/osztály esetében befejeződött a fejlesztés és a rendszerek üzembe helyezése.
236	C4.2I2 A Ciprusi Kikötői Hatóság digitalizációja	Célpont	A Ciprusi Kikötői Hatóság digitális korszerűsítésének megkezdése	–	Szám	0	4	NEGYEDÉV	2023	A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltatókkal kötött szerződések célja, hogy a Ciprusi Kikötői Hatóság számára az alábbi hét rendszer közül legalább négyet fejlesszenek ki/korszerűsítsenek: 1. A kikötői közösségi rendszer korszerűsítése; 2. VTS állomás telepítése; 3. A CPA archívumainak digitalizálása;

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A teljesítés ütemezése (adja meg a negyedévet és az évet)		Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										4. Az informatikai infrastruktúra (például hálózat, kapcsolók) korszerűsítése; 5. Az IS-rendszerek frissítése; 6. HR-irányítási rendszer telepítése; 7. A CPA szerverek korszerűsítése; és szerződéseket írtak alá a következő e-szolgáltatás fejlesztésére: • a lárnakai és Vasiliko kikötőkbe irányuló és onnan kiinduló hajózás nyomon követése és biztonsága.
237	C4.2I2 A Ciprusi Kikötői Hatóság digitalizációja	Célpont	A Ciprusi Kikötői Hatóság digitális korszerűsítésének előmozdítása	–	Szám	0	4	NEGYEDÉV	2024	A 236. sorszámú céljegyzékből legalább négy rendszer véglegesítése és telepítése valamennyi érintett kikötő esetében.
238	C4.2I2 A Ciprusi Kikötői Hatóság digitalizációja	Célpont	A Ciprusi Kikötői Hatóság digitális korszerűsítésének véglegesítése	–	Szám	4	7	NEGYEDÉV	2025	Az összes érintett kikötőre vonatkozóan a 236. sorszámú listán szereplő hét rendszer mindegyike telepítése és üzembe helyezése, valamint • a Ciprusi Köztársaságba érkező és/vagy onnan induló hajók közötti adminisztratív és nyilatkozattételi követelmények telepítése és üzembe helyezése; • a lárnakai és Vasiliko kikötőkbe irányuló és onnan kiinduló hajózás nyomon követése és biztonsága.

ÖSSZETEVŐ: AZ OKTATÁSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS ÁTKÉPZÉSE

A ciprusi helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a szakképzésben és az egész életen át tartó tanulásban való alacsony részvétel, a növekvő strukturális munkaerőhiány (különösen a fiatal diplomások körében) és a gyenge digitális készségek jelentette kihívásokkal foglalkozik. Foglalkozik továbbá az oktatás minőségével, valamint a kisgyermekkori nevelés és gondozás rendelkezésre állásával és megfizethetőségével a négy éves gyermekek számára. Célja i. az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása minden szinten, ii. a munkaerőpiac szempontjából releváns átképzési és továbbképzési lehetőségek elterjedésének előmozdítása, különös tekintettel a kettős átállásra, foglalkoztatási státusztól, készségszinttől vagy életkortól függetlenül, valamint iii. az iskolastruktúrák korszerűsítése, amely azokat alkalmassá teszi a digitális átállásra.

A komponensben szereplő reformok és beruházások az oktatásra és a készségekre (2020. évi 2. országspecifikus ajánlás és 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás), a kisgyermekkori nevelésre és gondozásra (2019. évi 3. országspecifikus ajánlás), valamint a digitális készségekre (a 2019. évi 4. országspecifikus ajánlás és a 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás) vonatkozó országspecifikus ajánlásokkal foglalkoznak.

L.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Reform (C5.1R1): Az oktatás és a munkaerőpiac közötti strukturális munkaerőhiány kezelése (közép- és felsőoktatás)

A reform célja a munkaerőpiac, valamint a közép- és felsőfokú oktatási rendszer közötti strukturális munkaerőhiány kezelése.

E célból végre kell hajtani a nemzeti cselekvési terv kulcsfontosságú intézkedéseit, beleértve i. a felsőfokú végzettséggel rendelkezők pályakövetési rendszerének bevezetését, ii. a középiskolák oktatási tanterveinek reformját a humán és vállalkozói készségek javítása érdekében, iii. az általános középfokú oktatásban részt vevő tanulóknak szóló munkahelyi látogatási programot, valamint iv. a munkaerőpiaci igényekhez igazított új általános középiskolai tanulmányi programokat, valamint szakoktatást és -képzést. Magában foglalja továbbá a középiskolai oktatók magas színvonalú képzését a munkaerőpiaci szakértőkkel szoros együttműködésben, valamint az iskolai laboratóriumoknak a legújabb technológiával és felszereléssel történő korszerűsítését.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C5.1R2): Új tanár- és iskolai értékelési rendszer

A reform célja az oktatás minőségének és következésképpen a diákok oktatási eredményeinek javítása.

Ez a reform korszerűsíti és aktualizálja a tanárok és iskolák jelenlegi értékelési rendszerét azáltal, hogy egységes értékelési rendszert dolgoz ki az alap-, középfokú, műszaki és szakképzési oktatásra vonatkozóan, amely differenciált elemeket tartalmaz. A reformot kétszakaszos megközelítés révén kell végrehajtani, nevezetesen a) a 2024/2025-ös tanévtől kezdődően egy új iskolaértékelési rendszer létrehozásával, valamint b) a 2025/2026-os tanévtől kezdődő új tanárértékelési rendszer létrehozásával. Az iskolák és tanárok jelenlegi értékelési rendszerének magában kell foglalnia az oktatók (például tanárok, elnökhelyettesek és iskolavezetők) és az értékelők (például felügyelők, első oktatási tisztviselők, iskolavezetők) képzését.

A reform végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Reform (C5.1R3): Az ingyenes kötelező iskola-előkészítő oktatás fokozatos kiterjesztése négy éves kortól

E reform célja, hogy javítsa a koragyermekkori nevelés és gondozás elérhetőségét és megfizethetőségét, előmozdítva a gyermekgondozási feladatokat ellátó személyek – főként a nők – munkaerőpiacra való (újra)belépését, valamint a gyermekek oktatási eredményeit és társadalmi befogadását.

Magában foglalja egy olyan törvény hatálybalépését, amely a 2024–2025-ös tanévtől a 2031–2032-es tanévig fokozatosan nyolc hónappal csökkenti az ingyenes kötelező iskola előtti nevelésbe való belépés korhatárát (a jelenlegi négyéves és nyolc hónapos belépési életkorról négy évre).

A reform a következőkből áll: i. az óvodák kapacitásának fokozatos bővítése; támogatási program az ingyenes kötelező iskola előtti nevelésben részt vevő gyermekeknek járó közösségi óvodák tandíjának teljes körű támogatására; olyan támogatási program, amely a kötelező iskola előtti nevelésben részt vevő, 4 év feletti, de még be nem töltött gyermekek tandíját támogatja, és legfeljebb 100%-ban, felső határig beiratkozik magán óvodákba, közösségi óvodákba ésóvodákba. A jogalkotási reformot az elfogadott törvénnyel összhangban fokozatosan végre kell hajtani. A cselekvési tervben fel kell tüntetni, hogyan hajtják végre a reformot az állami óvodák kapacitásának fokozatos bővítése és a két támogatási program fokozatos csökkentése révén a törvény hatálybalépésétől a kötelező életkor csökkenésének befejezéséig.

2026. június 30-ig a reform ingyenes és kötelező iskola előtti nevelést biztosít a gyermekek számára 4 éves és 5 hónapos kortól, valamint támogatja a magán óvodákba, közösségi óvodákba és bölcsődékbe beiratkozott, 4 év és az ingyenes kötelező iskola előtti nevelésbe beiratkozott gyermekek tandíját.

Reform (C5.1R4): Az iskolai egységek digitális átalakítása a digitális készségek és a TTMM-oktatáshoz kapcsolódó készségek fejlesztése céljából

A reform célja az oktatási rendszer digitális átállásának támogatása.

Ez az intézkedés magában foglalja az oktatási struktúrák korszerűsítését az e-osztályok és az osztálytermek digitális eszközökkel való felszerelésének fejlesztése révén, a tanterveknek és oktatási anyagoknak a digitális készségek és a TTMM-módszer fejlesztése érdekében történő átalakítását, valamint az alacsony társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező diákok számára a digitális berendezések (laptopok/tabletták) beszerzési költségeinek csökkentését. Magában foglalja továbbá a digitális készségek és a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika (STEM) módszertanával kapcsolatos képzés biztosítását legalább 1500 általános, 1500 középiskolai és 375 szakközépiskolai tanár számára (összesen legalább 3375 tanár, akik az összes (elsőfokú és középiskolai) tanár mintegy 32%-át teszik ki).

A reform végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Reform (C5.1R5): Az e-készségekre vonatkozó cselekvési terv – Egyedi intézkedések végrehajtása

Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy a lakosság valamennyi csoportjában javítsa a digitális kompetenciákat.

Magában foglalja i. az e-készségekre vonatkozó szakpolitikai keret és cselekvési terv kidolgozását, ii. a közszféra szakemberei számára az ágazatközi kompetenciákat előmozdító célzott programok kidolgozását és végrehajtását, valamint iii. a magánszektorban dolgozó munkaerő és a

munkanélküliek digitális jártasságát javító átképzési/továbbképzési beavatkozások kialakítását, különös tekintettel a nőkre és a kiszolgáltatott csoportokra. Ezen túlmenően ez az intézkedés magában foglalja az egész életen át tartó tanulás és a digitális kultúra előmozdítását célzó kommunikációs stratégiát Cipruson, a digitális infrastruktúrába történő beruházásokat a digitális tanulás támogatása érdekében, valamint egy olyan e-tanulási platform fejlesztését, amely a digitális készségekre és az ágazatokon átívelő kompetenciákra vonatkozó kulcsfontosságú tartalommal rendelkezik, és amely minden célcsoport számára hozzáférhető.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

1C5.1I1. beruházás: Egy műszaki iskola mintájának építése

A beruházás célja, hogy a diákok és oktatók számára korszerű, jól felszerelt tanulási környezetet biztosítson, növelve a ciprusi szakoktatás és szakképzés kapacitását, minőségét és vonzerejét.

Ez az intézkedés egy új műszaki iskola megépítéséből áll Limassolban (a jelenlegi A' Műszaki Iskola helyett).

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C5.1I2): Készségfejlesztés, átképzés és továbbképzés

E beruházás célja a lakosság digitális készségeinek megerősítése az e-készségekre vonatkozó cselekvési tervvel összhangban, a zöld és kék gazdasági ágazatokban dolgozók ismereteinek és készségeinek bővítése, valamint a vállalkozói kompetenciák előmozdítása.

Az intézkedés magában foglalja a mindenki számára elérhető digitális, zöld és kék készségek megerősítését célzó képzések biztosítását, a munkanélküliek vállalkozói képzését, különös hangsúlyt fektetve a nőkre és a kiszolgáltatott csoportokra, valamint az 55 év felettiek digitális készségeivel kapcsolatos képzéseket.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

L.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
239a	C5.1R1 Az oktatás és a munkaerőpiac közötti strukturális munkaerőhiány kezelése (közép- és felsőoktatás)	Mérföldkő	A nemzeti cselekvési terv kulcsfontosságú intézkedéseinek végrehajtása	A jelentések közzététele és az illetékes hatóságok általi kommunikáció	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	A nemzeti cselekvési terv kulcsfontosságú intézkedéseinek végrehajtása, beleértve legalább a következőket: a) közzéteszik a ciprusi felsőoktatás „Graduate Tracking of Cyprus” felmérésének előzetes eredményeiről szóló jelentést; b) a középiskolák oktatási tanterveinek 320-át a digitális jártasság, az érzelmi intelligencia, a humán készségek és a vállalkozói készségek javítása érdekében reformálják meg; és c) két új középiskolai tanulmányi program, valamint a munkaerőpiaci igényekhez igazított szakoktatási és -képzési program kerül kidolgozásra.
239b	C5.1R1 Az oktatás és a munkaerőpiac közötti strukturális munkaerőhiány kezelése (közép- és felsőoktatás)	Célpont	A munkahelyi árnyékelőadói program lezárása		Szám	0	2250	NEGYEDÉV	2026	Legalább 2250 általános középiskolai tanuló számára munkahelyi látogatási programot kell végrehajtani.
239c	C5.1R1 Az oktatás és a munkaerőpiac közötti strukturális munkaerőhiány	Célpont	A laboratóriumok felszerelése és frissítése	–	Szám	0	170	NEGYEDÉV	2026	20, középfokú szakképzéssel foglalkozó laboratórium és 150 általános középfokú oktatással foglalkozó laboratórium korszerűsítése.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	kezelése (közép- és felsőoktatás)									
240	C5.1R1 Az oktatás és a munkaerőpiac közötti strukturális munkaerőhiány kezelése (közép- és felsőoktatás)	Célpont	Középfokú oktatásban részt vevő oktató személyzet	–	Szám	0	3 100	NEGYEDÉV	2025	Legalább 3100 középiskolai oktató képzésben részesült a megreformált oktatási tantervben.
241	C5.1R2 Új tanár- és iskolai értékelési rendszer	Mérföldkő	A Miniszterek Tanácsának határozata és az Oktatási, Sport- és Ifjúsági Minisztérium által kiadott körlevél egy új iskolai értékelési rendszer létrehozásáról és az új tanárértékelési rendszer létrehozásáról szóló jogszabály hatálybalépéséről	A törvény(ek) hatálybalépését feltüntető rendelkezés	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	A Miniszterek Tanácsának határozata és az Oktatási, Sport- és Ifjúsági Minisztérium körlevele a 2024/2025-ös tanévtől kezdődő új iskolai értékelési rendszer létrehozásáról, valamint az új tanárértékelési rendszer létrehozásáról szóló jogszabály hatálybalépése a 2025/2026-os tanévtől kezdődően.
242	C5.1R2 Új tanár- és iskolai értékelési rendszer	Célpont	A pedagógusok képzése	–	Szám	0	1 100	NEGYEDÉV	2026	Legalább 1100 pedagógus (tanár, vezetőhelyettes és iskolavezető) részesült képzésben az új tanári és iskolai értékelési rendszerben.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
243	C5.1R3 Az ingyenes kötelező iskola-előkészítő oktatás fokozatos kiterjesztése négy éves kortól	Mérföldkő	Az ingyenes kötelező iskola-előkészítő oktatás négyéves kortól történő fokozatos meghosszabbításáról és a támogatási programok Minisztertanács általi elfogadásáról szóló új törvény hatálybalépése	A törvény(ek) hatálybalépését feltüntető rendelkezés	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	A törvény hatálybalépése, amely (a 2024–2025-ös tanévtől a 2032–2033-as tanévig) fokozatosan, négy évről négy évre csökkenti az ingyenes kötelező iskola előtti nevelés alsó korhatárát. A Miniszterek Tanácsa támogatási programok elfogadása a) a Communal óvodákban az ingyenes kötelező iskola előtti nevelés díjának fedezésére azon gyermekek esetében, akik nem iratkozhatnak be állami óvodába, valamint b) a magán- és közösségi óvodákban és óvodákban, valamint a kötelező iskola előtti nevelésbe való beiratkozáskor fizetendő tandíjak támogatására.
244	C5.1R3 Az ingyenes kötelező iskola-előkészítő oktatás fokozatos kiterjesztése négy éves kortól	Célpont	4 év és 4 év és 8 hónap közötti, állami, kommunális és magán óvodába beiratkozott gyermekek	–	Szám	0	4800	NEGYEDÉV	2026	Legalább 2400 olyan gyermek, aki ingyenes iskola előtti nevelésben részesül, és 4 év és 8 hónapja beiratkozott állami és közösségi óvodába. Legalább 2400 gyermek – a 4 éves kor és az ingyenes kötelező iskola előtti nevelés kora között – beiratkozott magán- és közösségi óvodákba és óvodákba, támogatott díjakkal.
245	C5.1R3 Az ingyenes kötelező iskola-előkészítő oktatás fokozatos kiterjesztése négy éves kortól	Célpont	Új helyek kialakítása új vagy kibővített állami óvodákban	–	Szám	0	675 új hely az állami óvodákban	NEGYEDÉV	2026	Legalább 675 új férőhely az állami óvodákban, egy cselekvési tervvel összhangban.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
246a	C5.1R4 Az iskolai egységek digitális átalakítása a digitális készségek és a TTMM-oktatáshoz kapcsolódó készségek fejlesztése céljából	Célpont	Digitálisan felszerelt osztálytermek	–	Szám	0	700	NEGYEDÉV	2024	Az osztálytermek legalább 700 iskolában digitálisan fel vannak szerelve laptopokkal, vetítőkkel, mikrofonokkal, előadókkal és digitális grafikus táblákkal.
246b	C5.1R4 Az iskolai egységek digitális átalakítása a digitális készségek és a TTMM-oktatáshoz kapcsolódó készségek fejlesztése céljából	Célpont	Diákoknak szánt digitális berendezések beszerzésének részleges visszatérítése	–	Szám	0	15 000	NEGYEDÉV	2026	15000, alacsonyabb társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező általános és középiskolai diák tabletta/laptop megvásárlásának részleges visszatérítése.
247	C5.1R4 Az iskolai egységek digitális átalakítása a digitális készségek és a TTMM-	Célpont	A tanterv átalakítása és a digitális készségekhez és a természettudományok, a technológia, a műszaki	–	Szám	0	120	NEGYEDÉV	2024	A tanterv átalakítása és a digitális készségekhez szükséges oktatási anyagok előállítása, valamint a STEM-módszertan 120 iskolai tantárgyra vonatkozóan.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	oktatáshoz kapcsolódó készségek fejlesztése céljából		tudományok és a matematika módszertanához szükséges oktatási anyagok előállítása							
248	C5.1R4 Az iskolai egységek digitális átalakítása a digitális készségek és a TTMM-oktatáshoz kapcsolódó készségek fejlesztése céljából	Célpont	A szolgálaton belüli képzésben és szakmai továbbképzésben részesülő tanárok	–	Szám	0	3 375	NEGYEDÉV	2026	Legalább 3375 általános és középiskolai tanár részesült a digitális kompetenciákkal kapcsolatos munkahelyi képzésben és szakmai fejlődésben.
249	C5.1R5 Az e-készségekre vonatkozó cselekvési terv – Egyedi intézkedések végrehajtása	Mérföldkő	Az elektronikus készségekre vonatkozó nemzeti cselekvési tervet a Miniszterek Tanácsa fogadja el	Nemzeti e– A készségekre vonatkozó cselekvési tervet a Miniszterek Tanácsa fogadja el	–	–	–	NEGYEDÉV	2021	Az elektronikus készségekre vonatkozó nemzeti cselekvési tervet a Miniszterek Tanácsa fogadja el, amely legalább a következőket tartalmazza: • e-tanulási platform kifejlesztése, amely a következőket tartalmazza: a digitális alkalmasság önértékelési eszköze, az összes rendelkezésre álló készségfejlesztési program indexe, valamint a digitális készségekkel és az ágazatközi kompetenciákkal kapcsolatos tartalmak; • programok és beavatkozások megtervezése és végrehajtása a szakemberek számára

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										közszféra olyan területeken, mint a projektmenedzsment, a Microsoft-eszközök, a kiberbiztonság, a közösségi média, az e-együttműködés és a termelékenységi eszközök; • beruházás a digitális infrastruktúrába.
250	C5.1R5 Az e-készségekre vonatkozó cselekvési terv – Egyedi intézkedések végrehajtása	Mérföldkő	Az e-készségekre vonatkozó cselekvési terv kulcsfontosságú intézkedéseinek végrehajtása	A Kutatási, Innovációs és Digitális Politikák Minisztériumának helyettese által készített éves jelentés közzététele, valamint a vonatkozó kiküldetések/bejelentések közzététele az e-tanulási platformon	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	Az e-készségekre vonatkozó cselekvési terv kulcsfontosságú intézkedéseinek teljes körű végrehajtása, amelyek legalább a következőket foglalják magukban: célzott programok kidolgozása és megvalósítása a közszférában dolgozó szakemberek számára a digitális készségek és az ágazatközi kompetenciák (például projektmenedzsment) terén; – a digitális infrastruktúrába (például laptopok, számítógépek) irányuló releváns beruházások; oktatási anyagokat tartalmazó e-tanulási platform kialakítása; – kommunikációs stratégia végrehajtása, például finanszírozott rendezvények révén.
251	C5.1I1 Egy műszaki iskola mintájának építése	Mérföldkő	Szerződés egy Műszaki Iskola megépítéséről	A szerződés aláírása és az építés kezdeményezése	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	Szerződés aláírása egy limassoli Műszaki Iskola megépítésére kiírt versenypályázati felhívás keretében kiválasztott vállalkozóval, valamint a projektmérnök építési kezdeményezésére vonatkozó megrendelés kiadása.
252	C5.1I1 Egy műszaki iskola mintájának építése	Mérföldkő	Egy Műszaki Iskola építésének befejezése	A Taking-Over kérdése Igazolás egy építési projekthez	–	–	–	NEGYEDÉV	2026	Egy Limassolban működő Műszaki Iskola építésének befejezése és az átvételi igazolás kiadása. Az iskola a 2026–2027-es tanév kezdetétől teljes mértékben működőképes.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
253	C5.1I2 Készségfejlesztés, átképzés és továbbképzés	Célpont	Képzések elvégzése legalább 11500 résztvevő számára	–	Szám	0	11 500	NEGYEDÉV	2024	Képzések elvégzése legalább 11500 résztvevő számára a digitális készségekre, a kék és zöld gazdasághoz kapcsolódó készségekre, a munkanélkülieknek és inaktív személyeknek szóló vállalkozói programokra, valamint az 55 év felettieknek szóló képzési programokra.
254	C5.1I2 Készségfejlesztés, átképzés és továbbképzés	Célpont	Képzések elvégzése legalább 25600 résztvevő számára	–	Szám	11 500	25 600	NEGYEDÉV	2025	Képzések elvégzése legalább 25600 résztvevő számára a digitális készségekre, a kék és zöld gazdasághoz kapcsolódó készségekre, a munkanélkülieknek és inaktív személyeknek szóló vállalkozói programokra, valamint az 55 év felettieknek szóló képzési programokra.

M. 5.2. KOMPONENS: MUNKAERŐPIAC, SZOCIÁLIS VÉDELEM ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

A ciprusi helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense a következőkkel foglalkozik: i. a szociális védelem hiányosságai és hiányosságai, különösen az önfoglalkoztatók és az atipikus foglalkoztatási formákban dolgozók esetében, ii. a távmunka formájában megvalósuló rugalmas munkafeltételekre vonatkozó jogszabályok hiánya, ii. a munkanélküliséggel és az ifjúsági munkanélküliséggel, valamint a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok (NEET-fiatalok) magas szintjével kapcsolatos kihívások, iii. a koragyermekkori nevelés és gondozás hiányosságai, valamint iv. a társadalmi befogadással és jóléttel kapcsolatos kihívások, beleértve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek magas szintjét, valamint a tartós ápolás-gondozás iránti növekvő igényeket.

A komponensben szereplő reformok és beruházások az állami foglalkoztatási szolgálatok és az oktatási és képzési rendszer hatékonyságának javítására (2019. évi 3. országspecifikus ajánlás és 2020. évi 2. országspecifikus ajánlás), a szociális védelem mindenki számára történő biztosítására és a rugalmas munkafeltételek bevezetésére (2020. évi 2. országspecifikus ajánlás), valamint a közszféra hatékonyságának és digitalizációjának javítására (2019. évi 1. országspecifikus ajánlás és 2020. évi 4. országspecifikus ajánlás) vonatkozó országspecifikus ajánlásokkal foglalkoznak.

M.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Reform (C5.2R2): Rugalmas munkafeltételek távmunka formájában

A reform célja a távmunka formájában megvalósuló rugalmas munkafeltételek előmozdítása a munka és a magánélet közötti egyensúly javítása és a foglalkoztatási lehetőségek növelése érdekében.

A reform a távmunka formájában megvalósuló rugalmas munkafeltételekre vonatkozó új jogszabályokból és a távmunkát szabályozó kollektív szerződések előmozdításából áll. Magában kell foglalnia továbbá a személyzeti költségek egy részét csökkentő rendszert, amely a munkáltatókat arra ösztönzi, hogy olyan munkanélkülieket alkalmazzanak, akik távmunkát végeznek.

A reform végrehajtását 2025. szeptember 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C5.2I1): A Munkaügyi és Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Főosztálya (ÁFSZ) hatékonyságának javítása és a fiatalok támogatásának megerősítése

A beruházás célkitűzései a következők: i. a foglalkoztatási rendszerek sikeres végrehajtásának biztosítása folyamataik digitalizálása révén, és ii. az állami foglalkoztatási szolgálatok operatív teljesítményének javítása, valamint a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok (NEET-fiatalok) tartós munkanélkülivé válása kockázatának minimalizálása. A beruházás a következőkből áll: 1. A Munkaügyi Minisztérium munkaerő-felvételi rendszereinek digitalizálása, 2. teljesítményirányítási rendszer kidolgozása az ÁFSZ-ek számára, valamint 3. korai előrejelző és nyomon követési rendszer kidolgozása a NEET-fiatalok számára. A beruházásnak emellett magában kell foglalnia a NEET-fiatalok munkaerőpiaci orientációját és integrációját célzó coachingot és pályaorientációt, valamint a munkáltatók számára a NEET-fiatalok foglalkoztatására irányuló ösztönző rendszert.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C5.2I2): Multifunkcionális központok és gyermekgondozási központok létrehozása

A beruházás célja a gondozók (gyakran nők) munkaerőpiaci részvételének növelése, valamint a gyermekek minőségi gondozási és szociális fejlesztési infrastruktúrájának javítása, hozzájárulva ezáltal a nemek közötti egyenlőséghez és a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőséghez.

A beruházás a helyi hatóságokat és a nem kormányzati szervezeteket (NGO-k) célzó programból áll, amelynek célja új multifunkcionális központok és a meglévők fejlesztése a 0 és 4 év közötti

gyermekek, valamint a 13 éves korig tartó gyermekek számára, igényfelmérés és életképességi elemzés alapján. Emellett a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban a beruházás magában foglal egy, a technikai támogatási eszköz (TSI) keretében készült tanulmányt, amelynek célja a kisgyermekkori nevelési és gondozási szolgáltatások (6 év és iskolás kor közötti) gyermekek számára nyújtott ciprusi helyzet elemzése, valamint az ágazatba, és különösen a gyermekközpontokba történő beruházásokra vonatkozó ajánlások kidolgozása. A TSI-projekt ajánlásait követve el kell fogadni a kisgyermekkori nevelésre és gondozásra vonatkozó nemzeti stratégiát és az azt kísérő cselekvési tervet.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C5.2I3): Otthoni struktúrák létrehozása a fogyatékossággal élő és a tartós ápolás-gondozásra szoruló személyek számára

A beruházás célkitűzései a következők: i. a fogyatékossággal élő személyek közösségi alapon támogatott életstruktúráinak megerősítése az intézményesítés és a társadalmi kirekesztés elkerülése érdekében, valamint ii. a tartós ápolási-gondozási szolgáltatások hiányosságainak kezelése.

A beruházás legalább öt állami struktúrát hoz létre a fogyatékossággal élő személyek számára, és legalább öt struktúrát a tartós ápolásra-gondozásra szorulók számára (pályázati eljárások és állami támogatási program révén).

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C5.2I4): Gyermekközpontok a településeken

E beruházás célja, hogy megkönnyítse a gondozási feladatokat ellátó munkavállalók – főként a nők – munkaerőpiaci részvételét és újbóli belépését, ezáltal előmozdítva a nemek közötti egyenlőséget. Célja továbbá, hogy fokozza a hátrányos helyzetű és/vagy migráns hátterű gyermekek társadalmi befogadását.

A beruházás négy (4) gyermekgondozási központ építéséből áll Amathounta, Ayia Napa és Paralimni – Deryneia településeken.

A beruházás végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C5.2I5): Két modelles speciális oktatási iskola építése

A beruházás célja a súlyos fogyatékossággal élő vagy egyéb sajátos nevelési igényű tanulók iskolai környezetének javítása, valamint tudományos és társadalmi fejlődésük támogatása.

A beruházás két speciális iskola leváltásából áll Limassol kerületben: i. az Apostolos Loucas Különfokú Oktatási Iskola és ii. a Vöröskereszt különleges nevelési igényű tanulók iskolája. Az iskolákat egymás mellett kell megépíteni, és megosztják egymással a többcélú csarnokot, valamint egy terápiás beltéri uszodát.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

M.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
255	C5.2R2 Rugalmas munkafeltételek a távmunka formájában	Mérföldkő	A távmunka formájában megvalósuló rugalmas munkafeltételekről szóló törvény hatálybalépése	A törvény hatálybalépését feltüntető rendelkezés a távmunka formájában megvalósuló rugalmas munkafeltételekről	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	Új törvény hatálybalépése, amely szabályozza a távmunka formájában megvalósuló rugalmas munkafeltételeket. A törvénynek tartalmaznia kell a távmunka fogalommeghatározását, azon gazdasági tevékenységek leírását, ahol a távmunka alkalmazandó, a távmunka megkezdésének feltételeit, valamint a munkáltatók és a munkavállalók jogait és kötelezettségeit.
256	C5.2R2 Rugalmas munkafeltételek a távmunka formájában	Célpont	Legalább 225 távmunkát végző személy számára odaítélt támogatás	–	Szám	0	225	NEGYEDÉV	2025	A munkáltatóknak odaítélt támogatás legalább 225 korábban munkanélküli személy foglalkoztatásához (ebből 120 nő a 225 főből), miután 10 hónapos munkaviszonyt töltöttek be, és ennek legalább 30%-a távmunkában dolgozik.
258	C5.2I1 A Munkaügyi és Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Főosztálya hatékonyságának javítása és a fiatalok támogatásának megerősítése	Célpont	Befejezett, teljes mértékben működőképes platform/rendszerek megvalósítása	–	Szám	0	3	NEGYEDÉV	2024	Befejezett, teljes mértékben működőképes platform/rendszerek megvalósítása 1. a Munkaügyi Minisztérium munkaerő-felvételi rendszereinek digitalizálása, (2) teljesítményirányítási rendszer kidolgozása az állami foglalkoztatási szolgálatok számára, valamint (3) korai előrejelző és nyomon követési rendszer kidolgozása a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok (NEET-fiatalok) számára az állami foglalkoztatási szolgálatok számára, a meglévő CPS-rendszer kiegészítő funkciója révén.

259	C5.2I1 A Munkaügyi és Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Főosztálya hatékonyságának javítása és a fiatalok támogatásának megerősítése	Célpont	A munkáltatóknak legalább 400 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatal) foglalkoztatásához nyújtott támogatás	–	Szám	0	400	NEGYEDÉV	2025	A munkáltatóknak nyújtott támogatás legalább 400 (15–29 év közötti) nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatal) nyolc hónapos foglalkoztatására, beleértve egy két hónapos támogatott képzési időszak elvégzését is (két hónapos támogatott képzés és 6 hónapos támogatott foglalkoztatás).
260	C5.2I1 A Munkaügyi és Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Főosztálya hatékonyságának javítása és a fiatalok támogatásának megerősítése	Célpont	Coaching és pályaorientáció a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok (NEET-fiatalok) számára	–	Szám	0	1 500	NEGYEDÉV	2026	Tanácsadás és pályaorientáció a fiatalok munkaerőpiaci orientációjához és integrációjához az állami foglalkoztatási szolgálatokon keresztül legalább 1500 (15–29 éves) nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatal) számára.
261	C5.2I2 Multifunkcionális központok és gyermekgondozási központok létrehozása	Mérföldkő	A kisgyermekkori nevelésre és gondozásra vonatkozó nemzeti stratégia és az azt kísérő cselekvési terv Miniszterek Tanácsa általi elfogadása	A koragyermekkori nevelésre és gondozásra vonatkozó nemzeti stratégia és az azt kísérő cselekvési terv közzététele	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	A Miniszterek Tanácsa elfogadta a koragyermekkori nevelés és gondozás javítására irányuló nemzeti stratégiát, amely a nulla és az iskolás kor közötti gyermekekre is kiterjed, valamint az azt kísérő cselekvési tervet, figyelembe véve a befejezett TSI-projekt ajánlásait.
262	C5.2I2 Multifunkcionális központok és gyermekgondozási központok létrehozása	Célpont	Legalább nyolc helyi hatóságnak/nem kormányzati szervezetnek nyújtott támogatás multifunkcionális központok vagy gyermekközponto	–	Szám	0	8	NEGYEDÉV	2024	Legalább nyolc helyi hatóság/nem kormányzati szervezet részesült támogatásban multifunkcionális központok vagy gyermekközpontok létrehozására vagy fejlesztésére.

			k létrehozásához vagy fejlesztéséhez							
263	C5.2I2 Multifunkcionális központok és gyermekgondozási központok létrehozása	Célpont	Legalább 15 helyi hatóságnak/nem kormányzati szervezetnek odaítélt támogatás multifunkcionális központok vagy gyermekközpontok létrehozásához vagy fejlesztéséhez	–	Szám	8	15	NEGYEDÉV	2026	Legalább 15 helyi hatóság/nem kormányzati szervezet részesült támogatásban multifunkcionális központok vagy gyermekközpontok létrehozásához vagy fejlesztéséhez.
264	C5.2I3 Otthoni struktúrák létrehozása a fogyatékossággal élő és a tartós ápolásra-gondozásra szoruló személyek számára	Célpont	A fogyatékossággal élő személyek szükségleteinek kielégítésére szolgáló épületek és a tartós ápolásra-gondozásra szorulók otthonainak támogatása (szerződések/finanszírozási megállapodások aláírása)	–	Szám	0	10	NEGYEDÉV	2024	Szerződések/finanszírozási megállapodások aláírása legalább 10 épület létrehozására (5 állami struktúra a fogyatékossággal élő személyek szükségleteire és 5 struktúra a tartós ápolásra-gondozásra szorulók számára).
265	C5.2I3 Otthoni struktúrák létrehozása a fogyatékossággal élő és a tartós ápolásra-gondozásra szoruló személyek számára	Célpont	A fogyatékossággal élő személyek szükségleteinek kielégítésére szolgáló épületek és a tartós ápolásra-gondozásra szorulók otthonainak	–	Szám	0	10	NEGYEDÉV	2026	Legalább 10 épület létrehozása (5 a fogyatékossággal élő személyek szükségleteit szolgáló állami struktúrák, 5 pedig a tartós ápolásra-gondozásra szorulók számára).

			támogatása (létesítmény)							
266	C5.2I4 Gyermekközpontok az önkormányzatokban	Célpont	Legalább egy gyermekközpont építése	–	Szám	0	1	NEGYEDÉV	2022	Legalább egy gyermekközpont építésének befejezése és átvételi igazolás kiállítása a következő települések egyikében: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni és Jermasoyia.
267	C5.2I4 Gyermekközpontok az önkormányzatokban	Célpont	Legalább négy gyermekgondozó központ építése	–	Szám	1	4	NEGYEDÉV	2024	Négy gyermekközpont építésének befejezése és átvételi igazolás kiállítása (két gyermekközpont Amathountában, egyet Ayia Napában, egyet pedig Paralimni-Deryneiában).
268	C5.2I5 Kétmodelles speciális oktatási iskolák építése	Mérföldkő	Szerződés aláírása a kiválasztott ajánlattevővel (vállalkozóval)	A szerződést a kiválasztott ajánlattevővel (vállalkozóval) kell aláírni.	–	–	–	NEGYEDÉV	2022	Szerződés aláírása a kiválasztott ajánlattevővel/ajánlatkérőkkel (vállalkozókkal) két modelliskolának Limassolban – az apostolosi speciális oktatási iskolának és a Vöröskereszt Helyreállítási Különleges Nevelési Iskolájának – építésére vonatkozó pályázati felhívás keretében kiválasztott ajánlattevővel (vállalkozókkal).
269	C5.2I5 Kétmodelles speciális oktatási iskolák építése	Mérföldkő	Az Apostolos Loukas és a Vöröskereszt sajátos nevelési igényű iskolája építésének befejezése	A projektmérnök által kiadott átvételi igazolások adminisztratív és helyszíni ellenőrzése, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium műszaki szolgálatának vezetője által.	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	Az Apostolos Loucasi Szakképzési Iskola és a Vöröskereszt Helyreállítási Különleges Nevelési Iskolája építésének befejezése.

M.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Reform (C5.2R1): A társadalombiztosítási rendszer reformja és a társadalombiztosítási szolgáltatások szerkezetátalakítása

A reform célja a szociális védelemhez való hozzáférés bővítése, valamint a társadalombiztosítási szolgáltatások működési hatékonyságának és eredményességének javítása.

Konkrétabban, a reformnak ki kell terjesztenie és javítania kell az ellátások fedezetét. Ide tartozhatnak például a munkanélküli-ellátások, a munkahelyi baleseti ellátások és a foglalkozási megbetegedések után járó ellátások, különösen az önfoglalkoztatók, köztük a szerződéssel vagy új foglalkoztatási formákkal dolgozó személyek (például platform-munkavállalók) esetében. Emellett a reformnak javítania kell a polgároknak nyújtott szolgáltatások időszerűségét és pontosságát, és kockázatelemzés és minőség-ellenőrzési mechanizmusok révén minimalizálnia kell a csalásokat és a hibákat.

A reform a következőkből áll: i. a szociális biztonsági rendszerre vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata, amely magában foglalja a társadalombiztosítási fedezet kiterjesztését az önfoglalkoztatókra, beleértve az atipikus foglalkoztatási formákat, például a platformalapú munkavégzést, valamint ii. az üzleti folyamatok átalakítását, a személyzet képzését, az adatelemzési kapacitás kialakítását és a szolgáltatások digitalizálását, valamint iii. a meglévő informatikai rendszerek integrált információs rendszerré történő fokozatos korszerűsítését.

A reform végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

M.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
270	C5.2R1 A társadalombiztosítási rendszer reformja és a társadalombiztosítási szolgáltatások szerkezetátalakítása	Mérföldkő	A felülvizsgált társadalombiztosítási törvény hatálybalépése	A módosító törvénynek a társadalombiztosításról szóló törvény módosításainak hatálybalépését feltüntető rendelkezése	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	A felülvizsgált társadalombiztosítási törvény hatálybalépése, amely magában foglalja a társadalombiztosítási fedezet kiterjesztését az önálló vállalkozókra, beleértve az atipikus foglalkoztatási formákat, például a platformalapú munkavégzést is.
271	C5.2R1 A társadalombiztosítási rendszer reformja és a társadalombiztosítási szolgáltatások szerkezetátalakítása	Mérföldkő	A meglévő informatikai rendszerek integrált társadalombiztosítási információs rendszerré való korszerűsítésének befejezése	A leszállítandó anyagok átvételével foglalkozó csoport (az ajánlatkérő szerv részéről) az elemzésről, a tervezésről és a fejlesztési jelentésről	–	–	–	NEGYEDÉV	2026	Az integrált társadalombiztosítási információs rendszer befejezése és életbe lépése, beleértve a kifizetési modult, a juttatások adminisztrációs modulját, az adatelemzést és a más rendszerekkel való interoperabilitást.

N. 6.1. KOMPONENS: REPOWEREU

A REPowerEU-fejezet a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés csökkentésének kihívásával foglalkozik. A komponens célja Ciprusnak általában az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségének erőteljes csökkentése. Az új RePowerEU-fejezet hozzájárul Ciprus nemzeti energia- és klímatervben 2030-ra meghatározott energiahatékonysági kötelezettségeinek és céljainak eléréséhez. Energiafüggőségének korlátozása érdekében Ciprusnak további beruházásokat kell végrehajtania az épületek és a közúti közlekedés energiahatékonyságának javításába, és fel kell gyorsítania a megújuló energiaforrások elterjedését.

A REPowerEU-fejezetben foglalt intézkedések az energia területére vonatkozó közelmúltbeli országspecifikus ajánlások legtöbb aspektusával foglalkoznak, mivel előmozdítják a kutatást és az innovációt a zöld átállás, valamint az energiatermelési, -tárolási, -szállítási és -elosztási megoldások terén, előmozdítják a megújuló energiaforrásokat és felgyorsítják az energiahatékonysági intézkedéseket a köz- és a magánszektor különböző épületeiben, javítják az energiaközösségek működésére vonatkozó szabályozási keretet, és előmozdítják az elektromos járművek széles körű használatát.

Az ebben a komponensben szereplő egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.

Az intézkedések végrehajtása várhatóan hozzájárul a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentéséhez. A megújuló energiaforrások részarányának növelése határokon átnyúló és több országra kiterjedő dimenzióval is rendelkezik, mivel hozzájárul az energiaellátás biztosításához az Unió egészében.

N.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Reform (C6.1R1) Az aktív fogyasztók, a megújuló önfogyasztók, a polgári energiaközösségek, a megújulóenergia-közösségek és a keresletre való reagálás szabályozása és megkönnyítése a villamosenergia-piacon való összesített képviseleten keresztül

E reform célja a polgárok aktív ügyfélként és/vagy megújulóenergia-fogyasztóként való részvételének előmozdítása a polgári energiaközösségek és/vagy megújulóenergia-közösségek révén, a keresletre való reagálás a nemzeti energiapiacon működő kumulatív képviseleten keresztül. E reformnak lehetővé kell tennie a megújulóenergia-projektek elterjedését az országban, ezáltal lehetővé téve a megújuló energia gyorsabb elterjedését a gazdaságban.

Miután a CERA elfogadta az aktív ügyfelekre és a megújulóenergia-önfogyasztókra, a polgári energiaközösségekre, a megújulóenergia-közösségekre és a keresletoldali válaszintézkedésekre vonatkozó keretet, az intézkedés célja, hogy egy vagy több kapcsolattartó pontot hozzon létre a fent említett csoportok és közösségek számára azáltal, hogy kiterjeszti az (EU) 2018/2001 megújulóenergia-irányelv szerint létrehozott egyablakos ügyintézési pontot a vonatkozó engedélyezési eljárásra vonatkozóan. Ezek a kapcsolattartó pontok valamely érdekelt fél kérésére

iránymutatást nyújtanak és segítik az érdekelt feleket a REC-k és a CEC-k létrehozásában/részvételében való részvételhez, valamint a saját megújulóenergia-fogyasztókká vagy aktív fogyasztókká váláshoz szükséges teljes közigazgatási eljárás során. A kapcsolattartó pontok célja továbbá, hogy a támogatható szervezetek számára hasznos információkat és kérdésekre válaszoljanak, valamint elősegítsék az érdekelt felekkel és az érintett hatóságokkal az energiaközösségek létrehozásával és/vagy a villamosenergia-piacon való részvételükkel kapcsolatos találkozókat. Az érdekelt felek számára lehetővé kell tenni, hogy a vonatkozó kérelmeket, lekérdezéseket és dokumentumokat digitális és fizikai formában egyaránt benyújtsák.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Reform (C6.1R2) Az elektromos járművek töltőállomásainak az elosztóhálózathoz való csatlakoztatására vonatkozó szabályozási keret bevezetése

E reform célkitűzései a rugalmassági szolgáltatások elosztórendszer-üzemeltető általi beszerzésére, valamint az elektromos járművek töltési pontjainak az elosztóhálózathoz való csatlakoztatására vonatkozó szabályozási keretek kialakítására vonatkozó iránymutatások kidolgozása. Ez a reform megkönnyíti az elektromos járművek elterjedését, és lehetővé teszi a végső fogyasztók számára a villamosenergia-piacon való aktív részvételt.

A reform egy olyan szabályozási keret bevezetéséből áll, amely megkönnyíti a töltőállomások elosztóhálózathoz való csatlakoztatását, és biztosítja az elosztórendszer-üzemeltetővel való kölcsönhatást, valamint a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó tisztességes pályázati eljárásra vonatkozó iránymutatásokból áll; és keretet biztosít az elosztórendszer-üzemeltetők számára a rugalmassági szolgáltatások beszerzéséhez, beleértve a szűk keresztmetszetek kezelését is.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás (C6.1I1). Kibővített intézkedés: A megújuló energiaforrások és az egyedi energiahatékonysági intézkedések előmozdítása a lakásokban, valamint az energiaszegénység kezelése, többek között a kiszolgáltatott helyzetben lévő villamosenergia-fogyasztókkal rendelkező háztartásokban

Ezen intézkedés célja a C2.1I2 beruházás növelése: A megújuló energiaforrások és az egyedi energiahatékonysági intézkedések előmozdítása a lakásokban, valamint az energiaszegénység kezelése, többek között a kiszolgáltatott helyzetben lévő villamosenergia-fogyasztókkal rendelkező háztartásokban a 2.1. komponens keretében. Az intézkedés kibővített részének növelnie kell a jobb energiahatékonyságú lakások számát, beleértve a kiszolgáltatott helyzetben lévő villamosenergia-fogyasztók háztartásait is, ezáltal növelve az energiamegtakarítást és tovább kezelve az energiaszegénységet.

A beruházásnak magában kell foglalnia továbbá legalább 100 fogyatékossággal élő háztartás technikai támogatását azzal a céllal, hogy megkönnyítse részvételüket a támogatási programban, és hatékonyan végrehajtsa a támogatott kisléptékű energetikai felújításokat.

Beruházás (C6.1I2). Kibővített intézkedés: A megújuló energiaforrások használatának és az energiamegtakarításnak a helyi/szélesebb hatóságok általi ösztönzése

Ezen intézkedés célja a C2.1I3 beruházás növelése: A megújuló energiaforrások és az energiamegtakarítás helyi/szélesebb hatóságok általi használatának ösztönzése, valamint a helyi közösségek éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra való átállásának megkönnyítése a 2.1. komponens keretében. Az intézkedés kibővített részének a helyi és tágabb hatóságok éves primerenergia-fogyasztásának további csökkenését kell eredményeznie.

Beruházás (C6.1I3) A lakásállomány kiterjedt energetikai korszerűsítésének előmozdítása

E beruházáscélja a meglévő háztartások primerenergia- és végsőenergia-fogyasztásának, valamint szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése. Emellett a programnak elő kell mozdítania a megújulóenergia-rendszerek telepítését ezekben a háztartásokban. A felújítási programnak a felújított épületek elsődleges energiaigényének 30%-os csökkenését kell eredményeznie.

A támogatási rendszer keretében támogatható beruházások a következőket foglalják magukban:

a. A háztartás energiahatékonysági tanúsítványa (EPC) kiállításának költsége a beavatkozások végrehajtása előtt és után.
b. Épületek energiahatékonysági intézkedései (beleértve az épületek felújítását is), például a vízszintes és függőleges épületelemek hőszigetelése, ablakok cseréje, külső árnyékolás, melegvíz előállítására szolgáló napenergia-rendszerek, helyiségfűtési/távhűtési megújulóenergia-rendszerek telepítése, nagy hatékonyságú légkondicionáló rendszerek.
c. Fotovoltaikus rendszerek telepítése (Net-Billing operation). Energiatárolásra szolgáló akkumulátorok telepítése.

Beruházás (C6.1I5). Kibővített intézkedés: A ciprusi nagyvállalatok versenyképességének és energiahatékonyságának javítását célzó program

Ezen intézkedés célja a C3.1I7 beruházás növelése: A ciprusi nagyvállalatok versenyképességének és energiahatékonyságának javítását célzó program, a 3.1. komponens keretében. Az intézkedés kibővített részének növelnie kell a támogatott nagyvállalatok számát valamennyi gazdasági ágazatban azzal a céllal, hogy az (EU) 2021/241 rendelet 21c. cikkének (3) bekezdésében meghatározott REPowerEU-célkitűzésekhez kapcsolódó energiahatékonysági intézkedések, fotovoltaikus rendszerek telepítése és körforgásos gazdasággal kapcsolatos intézkedések révén javítsa energiahatékonyságukat.

A beruházás kibővített részének egy legalább 10 000 000 EUR összegű támogatási programból kell állnia, amelynek célja a nagyvállalatok által végrehajtott energiahatékonysági beruházások támogatása, például az épületek energiahatékonyságának javítására, a termelési folyamatokhoz kapcsolódó energiahatékonysági intézkedésekre, a megújuló energiára és a kapcsolt energiatermelő rendszerekre, valamint a körforgásos gazdaságra irányuló beruházások.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő projektfelhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját15: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és mechanikai-biológiai hulladékkezelő

[15] A C2.1I4 intézkedésre vonatkozó szövegben szereplő valamennyi lábjegyzet erre az intézkedésre is vonatkozik.

létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek; és iv. olyan tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás (C6.1I6). Kibővített intézkedés: Tematikus kutatás- és innovációfinanszírozási program a zöld átállásról

Ezen intézkedés célja a C3.2I3 beruházás növelése: A zöld átállással kapcsolatos K+I finanszírozási program, a 3.2. komponens keretében. Az intézkedés kibővített részének növelnie kell a zöld átállással kapcsolatos K+I tevékenységekben részt vevő szervezetek számát a nyújtott támogatás miatt.

Beruházás (C6.1I7) Tematikus kutatás vállalkozásokban energiatermelési, -tárolási, -szállítási és -elosztási megoldásokkal kapcsolatban

E beruházás célja, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtson a szervezeteknek olyan célzott K+I tevékenységekhez, amelyek célja az energiatermelés, -tárolás, -átvitel és -elosztás terén azonosított szűk keresztmetszetek megoldása, amelyek javítják a nemzeti hálózat infrastrukturális funkcionalitását és hatékonyságát, felgyorsítják a megújuló energiaforrások kiépítését és jelentősen csökkentik az ország energiaszükségletét.

Annakbiztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő projektfelhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a következő tevékenységeket: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is[16]; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében végzett olyan tevékenységek, amelyek előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátása nem alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél[17]; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel[18] és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek[19]; és iv. olyan tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

[16] Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

[17] Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előrejelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem éri el jelentősen a vonatkozó referenciaértékeket, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

[18] Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott intézkedések célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolása vagy felhasználása vagy az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végrehajtott ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

[19] Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

N.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
272	C6.1R1 Az aktív fogyasztók, a megújulóenergia-önfogyasztók, a polgári energiaközösségek, a megújulóenergia-közösségek ésa keresletre való reagálás szabályozása és megkönnyítése a villamosenergia-piaci képviseleten keresztül	Mérföldkő	Az (EU) 2018/2001 megújulóenergia-irányelv szerint létrehozott egyablakos ügyintézési pont hatásköreinek kiterjesztése a megújulóenergia-közösségek és a polgári energiaközösségek, az aktív fogyasztók és a saját megújulóenergia-fogyasztók kapcsolattartó pontjaként is	A Minisztertanács határozatának közzététele a hivatalos közlönyben	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	Legalább egy kapcsolattartó pont létrehozása a megújulóenergia-közösségek és a polgári közösségek, az aktív fogyasztók és a saját megújulóenergia-fogyasztók számára az (EU) 2018/2001 megújulóenergia-irányelv szerint létrehozott egyablakos ügyintézési pontnak a vonatkozó engedélyezési eljárás tekintetében történő kiterjesztése révén, hogy az magában foglalja az érdekelt felek számára nyújtott iránymutatást és könnyítést a regionális és központi kibocsátási egységek létrehozásához/az azokban való részvételhez szükséges teljes közigazgatási eljárás során.
273	C6.1R2 Az elektromos járművek töltőállomásainak az elosztóhálózatho	Mérföldkő	Az elektromos járművek töltőállomásainak az elosztó hálózathoz való	Szabályozási határozat(ok) közzététele a hivatalos közlönyben	–	–	–	NEGYEDÉV	2025	A CERA által az elektromos járművek töltési pontjainak az elosztóhálózathoz való csatlakoztatására vonatkozóan kiadott szabályozási határozat(ok) közzététele és hatálybalépése. A rugalmassági szolgáltatások elosztórendszer-üzemeltető

	z való csatlakoztatására vonatkozó szabályozási keret létrehozása		csatlakoztatására vonatkozó szabályozási határozat(ok)							általi beszerzésére vonatkozó szabályozói határozat(ok) közzététele, beleértve a határozat(ok) fokozatos hatálybalépésére vonatkozó rendelkezéseket is, a helyreállítási és rezilienciaépítési terv e reformja keretében meghatározott vonatkozó iránymutatásokkal összhangban.
29b.	C6.1I1 Kiterjesztett intézkedés: A megújuló energiaforrások és az egyéni energiahatékonysági intézkedések előmozdítása a lakásokban, valamint az energiaszegénység kezelése a kiszolgáltatott helyzetben lévő villamosenergia-fogyasztókkal rendelkező háztartásokban	Célpont	Lakások és háztartások, ahol a kiszolgáltatott helyzetben lévő villamosenergia-fogyasztók javították energiahatékonyságukat	–	Szám	16 200	39 500	NEGYEDÉV	2026	Legalább 39500 lakás, köztük 5000 kiszolgáltatott helyzetben lévő villamosenergia-fogyasztó háztartása (köztük a fogyatékossággal élő személyek) javította energiahatékonyságát a nyújtott pénzügyi támogatásnak köszönhetően, azzal a céllal, hogy átlagosan legalább 30%-kal csökkenjen a primerenergia-kereslet.
32b.	C6.1I2 Kiterjesztett intézkedés: A megújuló energiaforrások használatának és az energiamegtakarításnak a	Célpont	A primerenergia-fogyasztás csökkenése a helyi és szélesebb hatóságok által végrehajtott, energiahatékon	–	MWh/év	3600	14 500	NEGYEDÉV	2026	A helyi és tágabb hatóságok által végrehajtott beruházások a nyújtott pénzügyi támogatásnak köszönhetően javították energiahatékonyságukat, és legalább évi 14 500 MWh primerenergia-fogyasztás-csökkenést értek el.

	helyi/szélesebb hatóságok általi ösztönzése		ységukat javító beruházások miatt							
274	C6.1I3 A lakásállomány kiterjedt energetikai korszerűsítésének előmozdítása	Mérföldkő	A lakásállomány széles körű energetikai korszerűsítését előmozdító támogatási rendszer	A támogatási rendszerre vonatkozó pályázati felhívások közzététele	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	Pályázati felhívás közzététele a lakásállomány széles körű korszerűsítését előmozdító támogatási rendszerre vonatkozóan, a Miniszterek Tanácsának a program célkitűzéseit jóváhagyó határozatát követően, azzal a céllal, hogy a primerenergia-kereslet legalább 30%-kal csökkenjen.
275	C6.1I3 A lakásállomány kiterjedt energetikai korszerűsítésének előmozdítása	Célpont	A háztartások energetikai felújítása, energiahatékonyságuk javítása	–	Szám	0	1100	NEGYEDÉV	2026	Vissza nem térítendő támogatás nyújtása legalább 1100 olyan háztartás számára, amelyeket a primerenergia-kereslet legalább 30%-os csökkentésére irányuló célkitűzés érdekében nyújtott támogatás miatt fel kellújítani, javítva energiahatékonyságukat.
101b	C6.1I5 Kiterjesztett intézkedés: A ciprusi nagyvállalatok versenyképességének és energiahatékonyságának javítását célzó program	Célpont	Nagyvállalkozásoknak nyújtott támogatások	–	Szám	0	3	NEGYEDÉV	2024	Támogatási megállapodások aláírása legalább három (3) nagyvállalkozással, valamennyi ágazatban, energiahatékonyságuk javítása érdekében. A kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén valamennyi kiválasztott projektnek meg kell felelnie a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).
102b	C6.1I5 Kiterjesztett intézkedés: A	Célpont	Nagyvállalkozásoknak	–	Szám	3	12	NEGYEDÉV	2026	Támogatási megállapodások aláírása legalább tizenkét (12) nagyvállalkozással valamennyi ágazatban,

	ciprusi nagyvállalatok versenyképességének és energiahatékonyságának javítását célzó program		nyújtott támogatások							energiahatékonyságuk javítása érdekében. A kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén valamennyi kiválasztott projektnek meg kell felelnie a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).
131b	C6.1I6 Kiterjesztett intézkedés: Tematikus kutatás- és innovációfinanszírozási program a zöld átállásról	Célpont	A zöld átállással kapcsolatos K+I tevékenységekkel kapcsolatos befejezett projektek	–		10	20	NEGYEDÉV	2026	Legalább 20 befejezett projekt a zöld átállással kapcsolatos K+I tevékenységekkel kapcsolatban.
276	C6.1I7 Tematikus kutatás vállalkozásoknál energiatermelési, -tárolási, -szállítási és -elosztási megoldásokkal kapcsolatban	Mérföldkő	A teljes költségvetésre vonatkozó támogatási megállapodások aláírása	A Kutatási és Innovációs Alapítvány igazgatója által aláírt támogatási megállapodások	–	–	–	NEGYEDÉV	2024	Az energiatermelési, -tárolási, -szállítási és -elosztási megoldásokkal kapcsolatos K+I finanszírozási programra vonatkozó támogatási megállapodások aláírása olyan feladatmeghatározással, beleértve a támogathatósági kritériumokat is, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek a kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).
277	C6.1I7 Tematikus kutatás vállalkozásoknál	Célpont	Befejezett projektek az energiatermelé	–	Szám	0	20	NEGYEDÉV	2026	Legalább 20 befejezett projekt az energiatermelési, -tárolási, -szállítási és -

	energiatermelési, -tárolási, -szállítási és -elosztási megoldásokkal kapcsolatban		si, -tárolási, -szállítási és -elosztási megoldásokkal kapcsolatban K+I tevékenységek							elosztási megoldásokkal kapcsolatban, K+I tevékenységek.

O. 7.1. KOMPONENS: ELLENŐRZÉS ÉS KONTROLL

E komponens célja annak biztosítása, hogy a ciprusi helyreállítási és rezilienciaépítési terv ellenőrzési kerete megelőzze, feltárja és korrigálja a korrupciót, a csalást és az összeférhetetlenséget a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet (RRF-rendelet) keretében biztosított források felhasználása során, valamint megfelelő intézkedéseket biztosítson a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet és más uniós programok szerinti kettős finanszírozás hatékony elkerülése érdekében.

O.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Reform (C7.1R1): A helyreállítási és rezilienciaépítési terv kontrollrendszerére vonatkozó rendelkezések

Az intézkedés célja a ciprusi helyreállítási és rezilienciaépítési terv ellenőrzési keretének javítása. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló arányos intézkedések hatékony végrehajtásának biztosítása a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 22. cikkével összhangban,

A Miniszterek Tanácsa elfogadja a koordinációs hatóság által készített és elfogadásukat követően az összes érintett szervhez eljuttatott kötelező utasításokat.

Az ezen intézkedés szerinti mérföldkőnek az e végrehajtási határozat elfogadását követő következő kifizetési kérelemnek a Bizottsághoz történő benyújtásáig kell teljesülnie, és minden jövőbeli kifizetés előfeltétele.

A reformot 2023. december 31-ig be kell fejezni.

O.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
278	C7.1R1 A helyreállítási és rezilienciaépítési terv kontrollrendszerére vonatkozó rendelkezések	Mérföldkő	Az ellenőrzési és a végrehajtási kötelezettségek egyértelmű megszüntetése	Elfogadott utasítások és a valamennyi végrehajtó szervhez való terjesztés igazolása.	–	–	–	NEGYEDÉV	2023	A Miniszterek Tanácsa elfogadja a koordináló hatóság által készített kötelező utasításokat, amelyek legalább a következő területekre terjednek ki: • Az összes (adminisztratív és helyszíni) ellenőrzési típus esetében alkalmazandó kockázatértékelési módszertan, • A kettős finanszírozás ellenőrzése és az annak elkerülésére szolgáló eljárások, • Az Unió által finanszírozott beavatkozások (projektek vagy programok) esetében a szabálytalanságok kezelése és a visszaélések bejelentésének folyamata, • Az ellenőrzési nyomvonalra vonatkozó követelmények; • Központi csaláskockázat-értékelés valamennyi ajánlatkérő szerv számára, figyelembe véve a csaláskockázat-értékelésről, valamint az esb-alapok 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó hatékony és arányos csalás elleni intézkedéseiről szóló iránymutató feljegyzésben felvázolt valamennyi elemet. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv keretében működő valamennyi ajánlatkérő szervnek meg kell felelnie a központi csaláskockázat-értékelési csoport által kidolgozott cselekvési tervnek.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek leírása
					Mértéke gység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										• Konkrét funkciók létrehozása a PFIU számára, amelyek a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti támogatási programokat végrehajtó szerveken belüli csalással, korrupcióval és összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdések kezelésére irányulnak. Az utasításokat el kell juttatni a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásában, nyomon követésében és kontrolljában részt vevő valamennyi szervezethez, és azoknak egyértelműen el kell különíteniük felelősségi körüket, biztosítva az ellenőrzési és végrehajtási feladatok egyértelmű elkülönítését, és elő kell írniuk, hogy az ellenőrzéseket azokkal összhangban végezzék.

2. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv becsült összköltsége

Ciprus helyreállítási és rezilienciaépítési tervének becsült összköltsége 1 220 971 974 EUR.

A REPowerEU-fejezet becsült összköltsége 104 580 000 EUR. Az (EU) 2023/435 rendelet 21c. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett intézkedések becsült összköltsége 0 EUR, míg a REPowerEU-fejezetben szereplő egyéb intézkedések költsége 104 580 000 EUR.

2. SZAKASZ: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

1. Pénzügyi hozzájárulás

A 2. cikk (2) bekezdésében említett részösszegek szerkezete a következő:

1.1. Első részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
21	C2.1R2 A ciprusi átvitelirendszer-üzemeltető (TSOC) függetlensége az inkumbens ciprusi villamosenergia-hatóságtól	Mérföldkő	A villamosenergia-piac szabályozásáról szóló 2021. évi törvény
23	C2.1R4 Energiatárolási szabályozási keret	Mérföldkő	Az átviteli és forgalmazási szabályok (TDR) és a kereskedelmi és elszámolási szabályok (TSR) módosítása
24	C2.1I1 Az energiahatékonysági beruházások előmozdítása a kkv-knál és a nonprofit szervezeteknél	Mérföldkő	Támogatási rendszer az energiahatékonysági beruházások előmozdítására kkv-knál és nonprofit szervezeteknél
27	C2.1I2 A megújuló energiaforrások és az egyéni energiahatékonysági intézkedések előmozdítása a lakásokban, valamint az energiaszegénység kezelése a kiszolgáltatott helyzetben lévő villamosenergia-fogyasztókkal rendelkező háztartásokban	Mérföldkő	Első pályázati felhívás a megújuló energiaforrások és az egyéni energiahatékonysági intézkedések előmozdítására a lakásokban
30	C2.1I3 A megújuló energiaforrások használatának és az energiamegtakarításnak a helyi/szélesebb hatóságok általi ösztönzése, valamint a helyi közösségek éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra való átállásának megkönnyítése	Mérföldkő	Első pályázati felhívás a helyi önkormányzatok energiahatékonysági intézkedésekben való támogatására

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
93	C3.1I2 A hagyományos ciprusi termékek izotóp adatbázisának fejlesztése.	Mérföldkő	Folyadékkromatográfia – Izotópikus tömegspektrométer (LC-IRMS)
109	C3.1R4 A körforgásos gazdaság erősítése az iparban	Mérföldkő	A ciprusi körforgásos gazdaság megerősítését célzó nemzeti cselekvési terv jóváhagyása
160	C3.4R3 A közszolgálati álláshelyek betöltésére vonatkozó értékelési és kiválasztási eljárás új keretének bevezetése, valamint a munkavállalók teljesítményének értékelésére vonatkozó új szabályok bevezetése	Mérföldkő	A közszolgálati üres álláshelyek értékelésére és kiválasztására vonatkozó jogszabályok, valamint a munkavállalók teljesítményértékelésére vonatkozó szabályok hatálybalépése.
186	C3.4I8 A bíróságok infrastruktúrájának korszerűsítése	Mérföldkő	A Famagustai Kerületi Bíróság kiterjesztése
188	C3.4R10 A korrupció elleni küzdelem jogi és intézményi keretének javítása	Mérföldkő	A döntéshozatal és a kapcsolódó ügyek átláthatóságáról szóló törvény hatálybalépése
189	C3.4R10 A korrupció elleni küzdelem jogi és intézményi keretének javítása	Mérföldkő	A visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló törvény hatálybalépése
192	C3.5R2 Keret és cselekvési terv a nemteljesítő hitelek kezelésére	Mérföldkő	A hitelfelvásárló társaságokra (CAC) és a hitelgondozókra vonatkozó jogszabály-módosítási csomag hatálybalépése a nemteljesítő hitelek kezelése munkakörnyezetének javítása érdekében
232	C4.2I1 Digitalizáció a különböző központi kormányzati minisztériumokban – Szolgáltatások	Mérföldkő	Ellenőrzési és kontrolladattároló rendszer: információk a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követéséhez
249	C5.1R5 Az e-készségekre vonatkozó cselekvési terv – Egyedi intézkedések végrehajtása	Mérföldkő	Az elektronikus készségekre vonatkozó nemzeti cselekvési tervet a Miniszterek Tanácsa fogadja el

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
		Részösszeg	97 701 149 EUR

1.2. Második részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
7	C1.1I2 Ciprus innovatív közegészségügyi információs és kommunikációs technológiai (IKT) rendszere	Mérföldkő	Influenza Sentinel felügyeleti (ISS) rendszer
35	C2.1I5 Középületek energiahatékonysági korszerűsítése	Célpont	Iskolákban telepített hőszigetelő és fotovoltaikus rendszerek
45	C2.1I9 Erdőtűzvédelem	Mérföldkő	8 megállapodás/szerződés aláírása járművek, berendezések és szolgáltatások beszerzéséről, valamint a tűzoltó repülőgépek beszerzéséről szóló ajánlati felhívás kiírása
71	C2.3I3 A Vízfejlesztési Főosztály infrastruktúrájának integrált nyomonkövetési és ellenőrzési irányítási rendszere	Mérföldkő	A részletes követelményelemzés és rendszertervezési dokumentum kitöltése
87	C3.1R2 Online platform a kereskedelem és az információs szimmetria javítására a friss termékek ellátási láncában	Mérföldkő	A friss termékek helyi piacán folytatott ügyletek során alkalmazott tisztességtelen gyakorlatokról szóló törvény
97	C3.1I5 Nemzeti kereskedelmi identitás létrehozása és a hagyományos „halloumi” termék népszerűsítése	Mérföldkő	Cselekvési tervek a) a „Ciprusban gyártott” márkára és b) a halloumi sajt népszerűsítésére
105	C3.1I9 A körforgásos gazdaság előmozdítása a szállodai létesítményekben	Célpont	Tanácsadási rendszer a körforgásos gazdaságért
122	C3.2R2 A K+I-be történő beruházások és a humán tőke ösztönzése	Mérföldkő	A jogi személyek adómentessége innovatív vállalkozásokba való befektetés esetén

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
125	C3.2I1 Központi tudásátadási hivatal (KTO) létrehozása és működtetése	Mérföldkő	A KTO elindítása
134	C3.3R1 A stratégiai beruházások elősegítése	Mérföldkő	A stratégiai beruházásokra vonatkozó jogszabályok
155	C3.4R1 Az adminisztratív kapacitás növelése és a közigazgatás működésének javítása a jobb szakpolitikai döntéshozatal és végrehajtás érdekében	Mérföldkő	Cselekvési terv a nemzeti közigazgatásban az emberi erőforrásokkal kapcsolatos kérdések hatékony kezeléséről
187	C3.4R10 A korrupció elleni küzdelem jogi és intézményi keretének javítása	Mérföldkő	A Korrupció Elleni Független Hatóságot létrehozó törvény hatálybalépése
207a.	C3.5R9 Az adóbeszedés és az adóhivatal hatékonyságának javítása	Mérföldkő	Héaszolgáltatások működtetése az integrált adóigazgatási rendszeren (ITAS) belül
214	C4.1R1 A nemzeti szabályozó hatóság (OCECPR) felhatalmazása	Mérföldkő	A földrajzi felmérés elindítása és a másodlagos jogszabályok hatálybalépése
233	C4.2I1 Digitalizáció a különböző központi kormányzati minisztériumokban – Szolgáltatások	Célpont	Több központi kormányzati minisztérium és szervezeti egység digitális korszerűsítésének megkezdése
278	C7.1R1 A helyreállítási és rezilienciaépítési terv kontrollrendszerére vonatkozó rendelkezések	Mérföldkő	Az ellenőrzési és végrehajtási kötelezettségek egyértelmű elhatárolása
		Részösszeg	87 136 829 EUR

1.3. Harmadik részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
5	C1.1I1 Új létesítmények a ciprusi vértelepítéshez és a legújabb technológiai kísérőberendezések beszerzéséhez	Mérföldkő	A ciprusi vértelep építésére vonatkozó szerződés aláírása
22	C2.1R3 Digitális egyablakos ügyintézés a megújulóenergia-projektek engedélyezésének észszerűsítése és az épületek energetikai felújításának megkönnyítése érdekében	Mérföldkő	Teljes mértékben működőképes informatikai platform
77a.	C2.3I5 Árvíz- és vízgyűjtési intézkedések	Mérföldkő	Vízelvezető hálózat építési munkálatainak befejezése, valamint utcák és járdák újjáépítése Nicosia területén
85	C3.1R1 A mezőgazdasági gyakorlatok áthelyezése a 20.századból a21. századba azáltal, hogy beruháznak egy nemzeti agrártechnológiai kiválósági központba	Mérföldkő	A mezőgazdaság közötti együttműködés Kutatóintézet és állami egyetemek a közös MSc- és PhD-programok esetében
95	C3.1I3 A meglévő és jövőbeli mezőgazdasági termelők továbbképzése	Célpont	Odaítélt ösztöndíjak
120	C3.2R1 Nemzeti K+I-politika és szakpolitikai eszközök	Mérföldkő	A nemzeti K+I stratégia és az annak végrehajtására irányuló cselekvési terv elfogadása
123	C3.2R3 Az államilag finanszírozott kutatási infrastruktúrához és laboratóriumokhoz való hozzáférést elősegítő szakpolitikák	Mérföldkő	A kutatási infrastruktúra rögzítésére és közzétételére szolgáló digitális nyilvántartás
127	C3.2I2 Innovációfinanszírozási programok induló innovatív vállalkozások, innovatív vállalkozások és kkv-k számára	Mérföldkő	Támogatási megállapodások aláírása a költségvetés 50%-ára vonatkozóan

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
130	C3.2I3 A zöld átállással kapcsolatos K+I finanszírozási program	Mérföldkő	A 6 millió eurós költségvetésű K+I finanszírozási programra vonatkozó támogatási megállapodások aláírása
136	C3.3R2 A gyorsított vállalkozás-aktiválási mechanizmus megerősítése	Mérföldkő	Elektronikus rendszer létrehozása, amelyen keresztül a befektetők online nyújthatják be kérelmüket
143	C3.3R6 Az egyesülések és felvásárlások előmozdítását célzó ösztönzők.	Mérföldkő	Az egyesüléseket és felvásárlásokat ösztönző cselekvési terv
151	C3.3I6 Államilag finanszírozott tőkealap	Mérföldkő	Az Alap létrehozása
173	C3.4I4 Az építési engedélyek kiadására szolgáló elektronikus rendszer fejlesztése	Mérföldkő	A Hippodamos rendszer e-alkalmazási környezetének javítása
194	C3.5R3 Az ingatlanügyletek rendszere hiányosságainak kezelésére irányuló stratégia (jogosultságok)	Mérföldkő	Az új tervezési és építési engedélyre vonatkozó politika meghosszabbítása
195	C3.5R3 Az ingatlanügyletek rendszere hiányosságainak kezelésére irányuló stratégia (jogosultságok)	Mérföldkő	Az ingatlanértékesítésről (egyedi teljesítményről) szóló törvény módosításának hatálybalépése
199	C3.5R5 Cselekvési terv a felelősség-ellenőrzési nyilvántartás kidolgozására	Mérföldkő	Cselekvési terv a felelősség-ellenőrzési nyilvántartás kidolgozására
201	C3.5R6 A fizetésképtelenségi keret megerősítése és megerősítése	Mérföldkő	A fizetésképtelenségre vonatkozó jogi és intézményi keret teljes körű végrehajtása és teljes körű működése

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
209	C3.5R10 Az agresszív adótervezés kezelése	Mérföldkő	Az agresszív adótervezés elleni törvény hatálybalépése
224	C4.2R1 Digitális szolgáltatások gyára	Mérföldkő	A digitális szolgáltatások gyári szolgáltatásnyújtási modelljének meghatározása
251	C5.1I1 Egy műszaki iskola mintájának építése	Mérföldkő	Szerződés egy Műszaki Iskola megépítéséről
266	C5.2I4 Gyermekközpontok az önkormányzatokban	Célpont	Legalább egy gyermekközpont építése
268	C5.2I5 Kétmodelles speciális oktatási iskolák építése	Mérföldkő	Szerződés aláírása a kiválasztott ajánlattevővel (vállalkozóval)
		Részösszeg	103 036 204 EUR

1.4. Negyedik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
3	C1.1R2 Elektronikus platform kialakítása a nozokomiális antibiotikum-fogyasztás és egészségügyi ellátás – kapcsolódó fertőzések megfigyelésére	Mérföldkő	Az egészségügyi létesítmények jegyzékének elfogadása
43	C2.1I8 Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követése és csökkentése a mezőgazdaságban	Mérföldkő	A mezőgazdaságból származó ÜHG-kibocsátás mérésére szolgáló ellenőrző egységek beszerzése és telepítése
48	C2.1I10 Piacirányítási rendszer a villamosenergia-piac verseny előtti megnyitásának megkönnyítésére	Mérföldkő	A piacirányítási rendszer telepítése
74a.	C2.3I4 Intelligens víz- és szennyvízhálózat-kezelés	Célpont	Fotovoltaikus anyagok szállítása és telepítése a lárnakai szennyvíztisztító telepen
86	C3.1R1 A mezőgazdasági gyakorlatok áthelyezése a 20.$^{\text{századból}}$ a$^{21.}$ századba azáltal, hogy beruháznak egy nemzeti agrártechnológiai kiválósági központba	Mérföldkő	Új közös mesterképzések és/vagy doktori fokozatok a mezőgazdaság tágabb területén
132	C3.2I4 A kettős technológiákkal kapcsolatos K+F tevékenységeket végző szervezetek finanszírozása	Mérföldkő	Támogatási megállapodások aláírása, amelyek a teljes költségvetés 80%-át a kettős technológiákkal kapcsolatos K+F tevékenységeket végző szervezetek finanszírozására fordítják
135	C3.3R1 A stratégiai beruházások elősegítése	Mérföldkő	A szervezeti kapacitás megerősítése a stratégiai beruházások elősegítése érdekében

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
140	C3.3R4 Nemzeti fejlesztési ügynökség kialakítása és létrehozása	Mérföldkő	A nemzeti fejlesztési ügynökség létrehozására és létrehozására vonatkozó ütemtervnek a Miniszterek Tanácsa általi jóváhagyása
147	C3.3I4 A vállalkozások digitális korszerűsítésére irányuló program	Mérföldkő	Pályázati felhívás közzététele a rendszer Miniszterek Tanácsa általi jóváhagyását követően
158	C3.4R2 Rugalmas munkafeltételek szabályozása a közszférában	Mérföldkő	Határozat a közszférában alkalmazott rugalmas munkafeltételekről
193	C3.5R3 Az ingatlanügyletek rendszere hiányosságainak kezelésére irányuló stratégia (jogosultságok)	Célpont	A tulajdoni lapok kiállításával kapcsolatos ügyhátralék csökkentése tulajdonjogi okiratok kiállításával vagy az ügy elutasításával
197	C3.5R4 Új jogi keret és adatcsere-rendszer és hitelirodák	Mérföldkő	Az adatcserére vonatkozó jogi keret és rendszer hatálybalépése
220	C4.1I2 Az internetkapcsolat korszerűsítése „Gigabit-készsé” és az internetkapcsolat elterjedésének előmozdítása	Célpont	A gigabitre kész internetkapcsolat elterjedtségének növelése a háztartások körében
229	C4.2R3 A rendőrségi eljárások digitalizálása a Digipolon	Mérföldkő	A Digipol prototípus működőképes
236	C4.2I2 A Ciprusi Kikötői Hatóság digitalizációja	Célpont	A Ciprusi Kikötői Hatóság digitális korszerűsítésének megkezdése

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
255	C5.2R2 Rugalmas munkafeltételek a távmunka formájában	Mérföldkő	A távmunka formájában megvalósuló rugalmas munkafeltételekről szóló törvény hatálybalépése
		Részösszeg	89 251 156 EUR

1.5. Ötödik rész (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
9	C1.1I3 Orvosi eszközök beszerzése/cseréje a kórházakban	Célpont	A pénzügyi támogatási rendszerben részesülő egészségügyi intézmények
13	C1.1I6 A határokon átnyúló általános e-egészségügyi szolgáltatások bevezetése Cipruson	Mérföldkő	A határokon átnyúló e-egészségügyi szolgáltatások informatikai rendszere elemzési, tervezési és fejlesztési szakaszának befejezése
28a.	C2.1I2 A megújuló energiaforrások és az egyéni energiahatékonysági intézkedések előmozdítása a lakásokban, valamint az energiaszegénység kezelése a kiszolgáltatott helyzetben lévő villamosenergia-fogyasztókkal rendelkező háztartásokban	Célpont	A kiszolgáltatott helyzetben lévő villamosenergia-fogyasztókkal (köztük a fogyatékossággal élőkkel) rendelkező lakások és háztartások, amelyek javították energiahatékonyságukat
36	C2.1I5 Középületek energiahatékonysági korszerűsítése	Célpont	Fotovoltaikus rendszer felállításának és telepítésének befejezése a nicosiai általános kórházban
38	C2.1I6 A megújuló energia és az intelligens hálózatok tesztelésére szolgáló infrastruktúra korszerűsítése a Ciprusi Egyetemen	Mérföldkő	A villamosenergia-hálózat intelligens hálózattá történő korszerűsítésére szolgáló berendezések telepítésére vonatkozó szerződések aláírása

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
55	C2.2R3 A legszennyezőbb járművek fokozatos kivonása, különösen a szennyezett városi területeken	Mérföldkő	A legszennyezőbb járművek fokozatos kivezetésére vonatkozó jogalkotási aktus hatálybalépése
100	C3.1I7 A ciprusi nagyvállalatok versenyképességének és/vagy energiahatékonyságának javítását célzó program	Mérföldkő	A nagyvállalkozásokra vonatkozó támogatási program kezdete
112	C3.1I12 Hulladékgazdálkodás a körforgásos gazdaság felé	Mérföldkő	A zöld kioszkok telepítésére vonatkozó szerződés aláírása
128	C3.2I2 Innovációfinanszírozási programok induló innovatív vállalkozások, innovatív vállalkozások és kkv-k számára	Célpont	Befejezett projektek K+I-vel kapcsolatos tevékenységek végrehajtására
156	C3.4R1 Az adminisztratív kapacitás növelése és a közigazgatás működésének javítása a jobb szakpolitikai döntéshozatal és végrehajtás érdekében	Mérföldkő	A ciprusi rendőrség új humánerőforrás-gazdálkodási kerete
163	C3.4R5 A Jogi Hivatal kapacitásának növelése	Mérföldkő	A Jogi Hivatal új informatikai rendszere
167	C3.4I3 Gazdaságpolitikai modellközpont	Mérföldkő	Gazdaságpolitikai elemzési modellközpont létrehozása
180	C3.4R8 Az igazságszolgáltatás hatékonysága	Mérföldkő	Az új polgári perrendtartás hatálybalépése
196	C3.5R3 Az ingatlanügyletek rendszere hiányosságainak kezelésére irányuló stratégia (jogosultságok)	Mérföldkő	Az utcákról és az épületekről szóló törvény felülvizsgálata
203	C3.5R7 A pénzügyi visszaélések elleni küzdelemre irányuló stratégia	Mérföldkő	A pénzügyi visszaélések elleni küzdelemre irányuló stratégia
205	C3.5R8 A biztosítási és nyugdíjalapok felügyeletének fokozása	Mérföldkő	Felügyeleti eszközök, beleértve az adatgyűjtési és -elemzési eszközt
206	C3.5I1 Enhancement of the Supervisory Function of the Cyprus Securities and Exchange Commission	Mérföldkő	A Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság ügyletfelügyeleti digitális rendszere
207b	C3.5R9 Az adóbeszedés és az adóhivatal hatékonyságának javítása	Mérföldkő	Az integrált nicosiai kerületi hivatal és a nagy adófizetők hivatala új épületének megvásárlása
212	C3.5I2 A vámügyi és elektronikus fizetési rendszer korszerűsítése	Célpont	Az Uniós Vámkódexben előirányzott információs rendszerek üzembe helyezése

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
217	C4.1I1 A nagyon nagy kapacitású hálózatok bővítése a rosszul ellátott területeken	Mérföldkő	A nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítésének megkezdése a rosszul ellátott területeken
225	C4.2R1 Digitális szolgáltatások gyára	Célpont	A kormányzati szolgáltatások online nyújtásának kiterjesztése a digitális szolgáltatások gyáron keresztül
231	C4.2R4 A tényleges tulajdonosi nyilvántartás létrehozása	Mérföldkő	Használatra rendelkezésre álló tényleges tulajdonosi nyilvántartás
243	C5.1R3 Az ingyenes kötelező iskola-előkészítő oktatás fokozatos kiterjesztése négy éves kortól	Mérföldkő	Az ingyenes kötelező iskola-előkészítő oktatás négyéves kortól történő fokozatos meghosszabbításáról és a támogatási programok Minisztertanács általi elfogadásáról szóló új törvény hatálybalépése
		Részösszeg	88 089 650 EUR

1.6. Hatodik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
19	C2.1R1 Zöld adóztatás	Mérföldkő	A közlekedési célú üzemanyagokra kivetett szén-dioxid-adót, a meglévő vízdíjak emelését és a települési hulladék lerakására kivetett díjat bevezető jogszabályi keret hatálybalépése
40	C2.1I7 Az intelligens mérési infrastruktúra (fejlett mérési infrastruktúra) tömeges telepítése és üzemeltetése az elosztórendszer-üzemeltető (DSO) által	Mérföldkő	Szerződés aláírása az intelligens villamosenergia-fogyasztásmérő infrastruktúrára vonatkozóan
52	C2.2R1 Digitális ikertechnológiákat alkalmazó intelligens közlekedési rendszer létrehozása	Célpont	Legalább 150 érzékelő szállítása és telepítése
78	C2.3I5 Árvíz- és vízgyűjtési intézkedések	Mérföldkő	Az esővízgyűjtő és -újrahasznosító rendszer építési munkálatainak befejezése Kladeri térségében
80	C2.3I6 A vízbiztonság fokozása Nicosia és Larnaca régióban	Célpont	Két üvegbélésű acéltartály építésének befejezése Nicosia kerületben
103	C3.1I8 Az idegenforgalmi ágazat hozzáadott értékének növelése, különös tekintettel az ország oldalára, valamint a hegyvidéki és távoli területekre	Célpont	Kkv-knak az idegenforgalmi ágazat népszerűsítésére nyújtott támogatás
144	C3.3I2 Szabályozási tesztkörnyezet létrehozása a pénzügyi technológia lehetővé tétele érdekében	Mérföldkő	Szabályozási eszköztár a pénzügyi technológia és az innovatív technológiák tekintetében
169	C3.4R6 A helyi hatóságokra vonatkozó új jogi keret és a vonatkozó támogató intézkedések	Mérföldkő	A helyi önkormányzatokra vonatkozó új jogi keret

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
171	C3.4R7 Városi birtokrendezés	Mérföldkő	A városi birtokrendezésről szóló törvény hatálybalépése
181	C3.4R8 Az igazságszolgáltatás hatékonysága	Célpont	Az ügyek és fellebbezések ügyhátralékának csökkentése
216	C4.1R2 A széles sávú rendszerekkel foglalkozó nemzeti kompetenciahivatal (DMRIDP DEC) felhatalmazása	Mérföldkő	A nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítésére vonatkozó igazgatási aktusok hatálybalépése
246a	C5.1R4 Az iskolai egységek digitális átalakítása a digitális készségek és a TTMM-oktatáshoz kapcsolódó készségek fejlesztése céljából	Célpont	Digitálisan felszerelt osztálytermek
274	C6.1I3 A lakásállomány kiterjedt energetikai korszerűsítésének előmozdítása	Mérföldkő	A támogatási rendszerre vonatkozó pályázati felhívások közzététele
8	C1.1I2 Ciprus innovatív közegészségügyi információs és kommunikációs technológiai (IKT) rendszere	Célpont	Az Influenza Sentinel Felügyeleti Rendszer moduljába bevitt Sentinelek
237	C4.2I2 A Ciprusi Kikötői Hatóság digitalizációja	Célpont	A Ciprusi Kikötői Hatóság digitális korszerűsítésének előmozdítása
107	C3.1I10 A turisztikai termék gazdagodása a vidéki, hegyvidéki és távoli területeken	Mérföldkő	Aphrodit útvonal
88	C3.1R2 Online platform a kereskedelem és az információs szimmetria javítására a friss termékek ellátási láncában	Mérföldkő	Platform a friss termékek helyi piacán zajló tranzakciók nyilvántartására
17	C1.1I5 A ciprusi állami kórházak fejlesztése, korszerűsítése és korszerűsítése	Célpont	Továbbfejlesztett, megépített és/vagy felújított állami kórházak

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
153	C3.3I1 Integrált információs rendszer a cégnyilvántartásért és a szellemi tulajdonért felelős minisztérium számára	Mérföldkő	A rendszer hardver- és szoftvertelepítése és hálózatba szervezése befejezve
		Részösszeg	70 595 650 EUR

1.7. Hetedik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
25	C2.1I1 Az energiahatékonysági beruházások előmozdítása a kkv-knál és a nonprofit szervezeteknél	Célpont	Energiahatékonysági beavatkozásokat végrehajtó szervezetek (kkv-k, nonprofit szervezetek)
31a.	C2.1I3 A megújuló energiaforrások használatának és az energiamegtakarításnak a helyi/szélesebb hatóságok általi ösztönzése, valamint a helyi közösségek éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra való átállásának megkönnyítése	Célpont	A helyi és szélesebb hatóságok által végrehajtott, energiahatékonyságukat javító beruházások
33	C2.1I4 A vállalkozások szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése	Célpont	Az ÜHG-kibocsátás csökkentésére irányuló cselekvési tervet kidolgozó vállalkozások
39	C2.1I6 A megújuló energia és az intelligens hálózatok tesztelésére szolgáló infrastruktúra korszerűsítése a Ciprusi Egyetemen	Mérföldkő	Az intelligens hálózatokhoz szükséges berendezések szállítása, sikeres telepítése és elfogadása
41	C2.1I7 Az intelligens mérési infrastruktúra (fejlett mérési infrastruktúra) tömeges telepítése és üzemeltetése az elosztórendszer-üzemeltető (DSO) által	Célpont	Intelligens fogyasztásmérők szállítása és üzembe helyezése
54	C2.2R2 Szabályozási keret biztosítása az elektromos járművek interoperábilis és hatékony töltési infrastruktúrájához és az elektromos járművek hatékony töltési piacához	Mérföldkő	Az elektromos járművek töltőállomásaira vonatkozó jogszabályok hatálybalépése
60	C2.2I2 Elektromobilitási infrastruktúra létrehozása	Célpont	Legalább 330 töltőpont telepítése a nyújtott támogatás miatt
62a.	C2.2I3 Az elektromos járművek széles körű használatának előmozdítása	Célpont	Elektromos járművek, elektromos kerékpárok beszerzése a nyújtott támogatás miatt

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
64	C2.2I3 Az elektromos járművek széles körű használatának előmozdítása	Célpont	A nagy kibocsátású járművek leselejtezése a nyújtott támogatás miatt
75	C2.3I4 Intelligens víz- és szennyvízhálózat-kezelés	Célpont	Legalább 200 minőség- és nyomásérzékelő szállítása és üzembe helyezése
98	C3.1I6 A mezőgazdasági termékek gyártásával és kereskedelmével foglalkozó vállalkozások korszerűsítésére és digitalizálására irányuló program	Célpont	A mezőgazdasági termékek kereskedelmével és előállításával foglalkozó kkv-knak nyújtott támogatások
101a	C3.1I7 A ciprusi nagyvállalatok versenyképességének és/vagy energiahatékonyságának javítását célzó program	Célpont	Nagyvállalkozásoknak nyújtott támogatások
124	C3.2R3 Az államilag finanszírozott kutatási infrastruktúrához és laboratóriumokhoz való hozzáférést elősegítő szakpolitikák	Mérföldkő	Kutatási tevékenységet végző szervezetek együttműködése a vállalkozásokkal és a spin-off vállalkozásokkal
142	C3.3R5 A ciprusi értéktőzsde stratégiai befektetője	Mérföldkő	Stratégiai befektető kiválasztása a ciprusi értéktőzsdében irányítást biztosító részesedés megvásárlására
159	C3.4R2 Rugalmas munkafeltételek szabályozása a közszférában	Mérföldkő	Rugalmas munkafeltételek végrehajtása
170	C3.4R6 A helyi hatóságokra vonatkozó új jogi keret és a vonatkozó támogató intézkedések	Célpont	A kapacitásépítésben részt vevő helyi önkormányzati alkalmazottak száma
174	C3.4I4 Az építési engedélyek kiadására szolgáló elektronikus rendszer fejlesztése	Mérföldkő	A Hippodamos tervezési, ellenőrzési és projektirányítási funkcióinak javítása
177	C3.4I6 Nicosia Inner City rehabilitációja és revitalizációja	Célpont	Felújított és hallgatói nyugalmsá átalakított helyiségek
198	C3.5R4 Új jogi keret és adatcsere-rendszer és hitelirodák	Mérföldkő	Korszerűsített digitális adatcsere-rendszer és hiteliroda
200	C3.5R5 Cselekvési terv a felelősség-ellenőrzési nyilvántartás kidolgozására	Mérföldkő	Cselekvési terv a felelősség-ellenőrzési nyilvántartás kidolgozására

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
210	C3.5R10 Az agresszív adótervezés kezelése	Mérföldkő	Az agresszív adótervezésnek az alacsony adómértéket alkalmazó adójogrendszerekbe történő kifizetések révén történő kezelésére irányuló törvény hatálybalépése
215	C4.1R1 A nemzeti szabályozó hatóság (OCECPR) felhatalmazása	Mérföldkő	A széles sávú hálózatok és az infrastruktúra feltérképezésére szolgáló internetes portál működőképes és hozzáférhető a célközönség számára
218	C4.1I1 A nagyon nagy kapacitású hálózatok bővítése a rosszul ellátott területeken	Célpont	A nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítése a rosszul ellátott területeken
227	C4.2R2 Új számításifelhő-politika meghatározása és végrehajtása a kormányzati informatikai rendszerek és szolgáltatások tekintetében	Célpont	Két adatközpont működik
234	C4.2I1 Digitalizáció a különböző központi kormányzati minisztériumokban – Szolgáltatások	Célpont	Több központi kormányzati minisztérium és szervezeti egység digitális korszerűsítésének előmozdítása
239a	C5.1R1 Az oktatás és a munkaerőpiac közötti strukturális munkaerőhiány kezelése (közép- és felsőoktatás)	Mérföldkő	A nemzeti cselekvési terv kulcsfontosságú intézkedéseinek végrehajtása
247	C5.1R4 Az iskolai egységek digitális átalakítása a digitális készségek és a TTMM-oktatáshoz kapcsolódó készségek fejlesztése céljából	Célpont	A tanterv átalakítása és a digitális készségekhez és a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika módszertanához szükséges oktatási anyagok előállítása
253	C5.1I2 Skilling, Reskilling and Upskilling	Célpont	Képzések elvégzése legalább 11500 résztvevő számára
258	C5.2I1 A Munkaügyi és Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Főosztálya hatékonyságának javítása és a fiatalok támogatásának megerősítése	Célpont	Befejezett, teljes mértékben működőképes platform/rendszerek megvalósítása

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
261	C5.2I2 Multifunkcionális központok és gyermekgondozási központok létrehozása	Mérföldkő	A kisgyermekkori nevelésre és gondozásra vonatkozó nemzeti stratégia és az azt kísérő cselekvési terv Miniszterek Tanácsa általi elfogadása
262	C5.2I2 Multifunkcionális központok és gyermekgondozási központok létrehozása	Célpont	Legalább nyolc helyi hatóságnak/nem kormányzati szervezetnek nyújtott támogatás multifunkcionális központok vagy gyermekközpontok létrehozásához vagy fejlesztéséhez
264	C5.2I3 Otthoni struktúrák létrehozása a fogyatékossággal élő és a tartós ápolásra-gondozásra szoruló személyek számára	Célpont	A fogyatékossággal élő személyek szükségleteinek kielégítésére szolgáló épületek és a tartós ápolásra-gondozásra szorulók otthonainak támogatása (szerződések/finanszírozási megállapodások aláírása)
267	C5.2I4 Gyermekközpontok az önkormányzatokban	Célpont	Legalább négy gyermekgondozó központ építése
101b	C6.1I5 Kiterjesztett intézkedés: A ciprusi nagyvállalatok versenyképességének és energiahatékonyságának javítását célzó program	Célpont	Nagyvállalkozásoknak nyújtott támogatások
276	C6.1I7 Tematikus kutatás vállalkozásoknál energiatermelési, -tárolási, -szállítási és -elosztási megoldásokkal kapcsolatban	Mérföldkő	A teljes költségvetésre vonatkozó támogatási megállapodások aláírása
69a.	C2.3I2 Víztisztító üzemek: a vízminőség javítását célzó korszerűsítés	Mérföldkő	Az aktívszén-polírozó egységek Tersefanouban, Asprokremmosban és Limassolban történő telepítésére irányuló munkálatok befejezése
		Részösszeg	124 125 800 EUR

1.8. Nyolcadik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
6	C1.1I1 Új létesítmények a ciprusi vértelepítéshez és a legújabb technológiai kísérőberendezések beszerzéséhez	Mérföldkő	Új vérellátó intézmények működnek, beleértve az összes felszerelést is
14	C1.1I6 A határokon átnyúló általános e-egészségügyi szolgáltatások bevezetése Cipruson	Mérföldkő	Az egészségügyi ellátásra vonatkozó adatok határokon átnyúló cseréjének működtetése
66	C2.3R1 Vízkészlet-gazdálkodási reform	Mérföldkő	A vízkészlet-gazdálkodásra vonatkozó cselekvési terv elfogadása
84	C2.3I8 A tengeri ökoszisztéma olajszennyezésből eredő veszélyekkel szembeni védelme	Mérföldkő	Szállítás, minőségellenőrzés működési hatékonyságuk ellenőrzése, valamint három edény és két légi permetező rendszer elfogadása
94	C3.1I2 A hagyományos ciprusi termékek izotóp-adatbázisának fejlesztése	Célpont	A rendszerhez kapcsolódó hagyományos helyi élelmiszerek/italok
111	C3.1R5 Koordináló szerv létrehozása a központi kormányzat és a helyi önkormányzat között	Mérföldkő	A központi és helyi önkormányzatok közötti koordinációra vonatkozó jogszabályok
161	C3.4R3 A közszolgálati álláshelyek betöltésére vonatkozó értékelési és kiválasztási eljárás új keretének bevezetése, valamint a munkavállalók teljesítményének értékelésére vonatkozó új szabályok bevezetése	Mérföldkő	Új keret a teljesítményértékeléshez és a közszolgálatban betöltendő álláshelyek betöltéséhez.
202	C3.5R6 A fizetésképtelenségi keret megerősítése és megerősítése	Mérföldkő	A Fizetésképtelenségi Főosztály számára kifejlesztett valamennyi digitális rendszer üzemeltetése
204	C3.5R8 A biztosítási és nyugdíjalapok felügyeletének fokozása	Célpont	A foglalkoztatói nyugellátási alap (RORBF) és a Insurance Companies Control Service (ICCS) hivatalvezető emberi erőforrásainak megerősítése

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
221	C4.1I2 Az épületek kábelezésének javítása, hogy az „Gigabit-kész” legyen, és az összeköttetések elterjedésének előmozdítása	Célpont	Épületen belüli gigabitkész kábelezés befejezése
72	C2.3I3 A Vízfejlesztési Főosztály infrastruktúrájának integrált nyomonkövetési és ellenőrzési irányítási rendszere	Célpont	A berendezések legalább 50%-ának leszállítása és telepítése
241	C5.1R2 Új tanár- és iskolai értékelési rendszer	Mérföldkő	A Miniszterek Tanácsának határozata és az Oktatási, Sport- és Ifjúsági Minisztérium által kiadott körlevél egy új iskolai értékelési rendszer létrehozásáról és az új tanárértékelési rendszer létrehozásáról szóló jogszabály hatálybalépéséről
		Részösszeg	68 477 400 EUR

1.9. Kilencedik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
2a.	C1.1R1 Nemzeti Klinikai Bizonyítékok és Minőségjavítási Központ	Célpont	Elkészített, ellenőrzött és szakértői értékelésen átesett klinikai protokollok
2b.	C1.1R1 Nemzeti Klinikai Bizonyítékok és Minőségjavítási Központ	Mérföldkő	Informatikai rendszer kifejlesztése, beleértve egy e-tanulási platformot is, és a rendszer működőképes
4	C1.1R2 Elektronikus platform kialakítása a nozokomiális antibiotikum-fogyasztás és egészségügyi ellátás – kapcsolódó fertőzések megfigyelésére	Mérföldkő	Működik az elektronikus platform, beleértve a nyomonkövetési rendszert is
10	C1.1I3 Orvosi eszközök beszerzése/cseréje a kórházakban	Célpont	A pénzügyi támogatási rendszerben részesülő egészségügyi intézmények
15	C1.1I7 A vészhelyzeti műveletek támogatására szolgáló nyilvános figyelmeztető rendszer	Mérföldkő	A meglévő nyilvános figyelmeztető rendszer és annak nyomonkövetési rendszere működőképes
26	C2.1I1 Az energiahatékonysági beruházások előmozdítása a kkv-knál és a nonprofit szervezeteknél	Célpont	Energiahatékonysági beavatkozásokat végrehajtó szervezetek (kkv-k, nonprofit szervezetek)
37	C2.1I5 Középületek energiahatékonysági korszerűsítése	Célpont	Fotovoltaikus rendszerek vízszivattyú-állomásokon és tűzoltó állomásokon történő telepítésének befejezése
44	C2.1I8 Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követése és csökkentése a mezőgazdaságban	Célpont	A mezőgazdaságból származó ÜHG-kibocsátás csökkentése
46	C2.1I9 Erdőtűzvédelem	Mérföldkő	Tűzoltó repülőgépek, járművek és berendezések szállítása
48a.	C2.1I10 Piacirányítási rendszer (MMS) a villamosenergia-piac verseny előtti megnyitásának megkönnyítése érdekében	Mérföldkő	Éljen az MMS-en és a személyzet ehhez kapcsolódó képzésén.
53	C2.2R1 Digitális ikertechnológiákat alkalmazó intelligens közlekedési rendszer létrehozása	Célpont	Összesen 300 érzékelő szállítása és üzembe helyezése
56	C2.2R3 A legszennyezőbb járművek fokozatos kivonása, különösen a szennyezett városi területeken	Mérföldkő	Legalább két, a szennyező járművek kizárását célzó intézkedés végrehajtása

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
70	C2.3I2 Víztisztító üzemek: a vízminőség javítását célzó korszerűsítés	Célpont	Az asprokremmosi vízkezelő üzem bővítési munkálatainak és automatizálási rendszerének befejezése
79	C2.3I5 Árvíz- és vízgyűjtési intézkedések	Mérföldkő	A livadiai árvízcsatorna építési munkálatainak befejezése
108	C3.1I10 A turisztikai termék gazdagodása a vidéki, hegyvidéki és távoli területeken	Célpont	Befejezett projektek a turisztikai termék gazdagítására a vidéki, hegyvidéki és távoli területeken
115	C3.1I12 Hulladékgazdálkodás a körforgásos gazdaság felé	Célpont	A zöld kioszkok telepítésének befejezése és üzembe helyezése
126	C3.2I1 Központi tudásátadási hivatal (KTO) létrehozása és működtetése	Célpont	Lezárt ügyiratok, amelyek igazolják a releváns tudástranszfer-szolgáltatások nyújtását
137	C3.3R2 A gyorsított vállalkozás-aktiválási mechanizmus megerősítése	Célpont	Olyan platform létrehozása, ahol a befektetők nyomon követhetik online kérelmüket és kapcsolatba léphetnek az illetékes hatóságokkal, valamint a beruházási kérelmek értékelése a platformon keresztül
138	C3.3R3 A társasági jog korszerűsítése	Mérföldkő	A törvénytervezet benyújtása a parlamenthez jóváhagyásra, a társasági törvény átalakítása
141	C3.3R4 Nemzeti fejlesztési ügynökség kialakítása és létrehozása	Mérföldkő	A ciprusi nemzeti fejlesztési ügynökség működésének megkezdése
157	C3.4R1 Az adminisztratív kapacitás növelése és a közigazgatás működésének javítása a jobb szakpolitikai döntéshozatal és végrehajtás érdekében	Mérföldkő	A nemzeti közigazgatásban az emberi erőforrásokkal kapcsolatos kérdések hatékony kezeléséről szóló cselekvési terv végrehajtása
162	C3.4R4 Az adminisztratív kapacitás és az átláthatóság megerősítése a közbeszerzés professzionalizálása és folyamatának további digitalizálása révén	Mérföldkő	Új integrált e-közbeszerzési rendszer
168	C3.4I3 Gazdaságpolitikai modellközpont	Célpont	A kidolgozott hatásvizsgálati modellek és adatelemzési eszközök száma

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
172	C3.4R7 Városi birtokrendezés	Célpont	A várostervezési főtervek száma
185	C3.4I7 A bírák képzése	Célpont	A bírák képzése
213	C3.5I2 A vám- és elektronikus fizetési rendszer korszerűsítése	Célpont	Az Uniós Vámkódexben előirányzott információs rendszerek üzembe helyezése
219	C4.1I1 A nagyon nagy kapacitású hálózatok bővítése a rosszul ellátott területeken	Célpont	A nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítésének befejezése a rosszul ellátott területeken
228	C4.2R2 Új számításifelhő-politika meghatározása és végrehajtása a kormányzati informatikai rendszerek és szolgáltatások tekintetében	Célpont	A kormányzati felhő (G-felhő) működik, és felhőalapú szolgáltatásokat kínál a kormányzati informatikai rendszerek számára.
230	C4.2R3 A rendőrségi eljárások digitalizálása a Digipolon	Célpont	A polgárok használják a Digipolt
235	C4.2I1 Digitalizáció a különböző központi kormányzati minisztériumokban – Szolgáltatások	Célpont	Több központi kormányzati minisztérium és szervezeti egység digitális korszerűsítésének véglegesítése
238	C4.2I2 A Ciprusi Kikötői Hatóság digitalizációja	Célpont	A Ciprusi Kikötői Hatóság digitális korszerűsítésének véglegesítése
240	C5.1R1 Az oktatás és a munkaerőpiac közötti strukturális munkaerőhiány kezelése (közép- és felsőoktatás)	Célpont	Középfokú oktatásban részt vevő oktató személyzet
250	C5.1R5 Az e-készségekre vonatkozó cselekvési terv – Egyedi intézkedések végrehajtása	Mérföldkő	Az e-készségekre vonatkozó cselekvési terv kulcsfontosságú intézkedéseinek végrehajtása
254	C5.1I2 Készségfejlesztés, átképzés és továbbképzés	Célpont	Képzések elvégzése legalább 25600 résztvevő számára
256	C5.2R2 Rugalmas munkafeltételek a távmunka formájában	Célpont	Legalább 225 távmunkát végző személy számára odaítélt támogatás
259	C5.2I1 A Munkaügyi és Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Főosztálya hatékonyságának javítása és a fiatalok támogatásának megerősítése	Célpont	A munkáltatóknak legalább 400 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatal) foglalkoztatásához nyújtott támogatás

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
269	C5.2I5 Kétmodelles speciális oktatási iskolák építése	Mérföldkő	Az Apostolos Loukas és a Vöröskereszt sajátos nevelési igényű iskolája építésének befejezése
272	C6.1R1 Az aktív fogyasztók, a megújuló önfogyasztók, a polgári energiaközösségek, a megújulóenergia-közösségek és a keresletre való reagálás szabályozása és megkönnyítése a villamosenergia-piacon való összesített képviseleten keresztül	Mérföldkő	Az (EU) 2018/2001 megújulóenergia-irányelv szerint létrehozott egyablakos ügyintézési pont hatásköreinek kiterjesztése a megújulóenergia-közösségek és a polgári közösségek, az aktív fogyasztók és a saját megújulóenergia-fogyasztók kapcsolattartó pontjaként is
273	C6.1R2 Az elektromos járművek töltőállomásainak az elosztóhálózathoz való csatlakoztatására vonatkozó szabályozási keret létrehozása	Mérföldkő	Az elektromos járművek töltőállomásainak az elosztó hálózathoz való csatlakoztatására vonatkozó szabályozási határozat(ok)
69b.	C2.3I2 Víztisztító üzemek: a vízminőség javítását célzó korszerűsítés	Mérföldkő	Az öt WTP klórozási infrastruktúrájának cseréjével kapcsolatos munkálatok befejezése
191	C3.5R1 A hitelintézetek válságkezelésére vonatkozó jogi keret kiteljesítése	Mérföldkő	A hitelintézetekre vonatkozó nemzeti fizetésképtelenségi keretrendszer módosításának hatálybalépése és a pénzügyi stabilitás megőrzését szolgáló kormányzati eszközök bevezetése
154	C3.3I1 Integrált információs rendszer a cégnyilvántartásért és a szellemi tulajdonért felelős minisztérium számára	Célpont	A személyzet képzése
104c	C3.1I8 Az idegenforgalmi ágazat hozzáadott értékének növelése, különös tekintettel az ország oldalára, valamint a hegyvidéki és távoli területekre	Mérföldkő	A Filoxenia konferenciaközpont felújítása
		Részösszeg	101 087 210 EUR

1.10. Tizedik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
12	C1.1I4 Az állami és magánkórházak akkreditációja	Célpont	Az akkreditációval kapcsolatos költségeket fedező rendszer előnyeit élvező egészségügyi intézmények
20	C2.1R1 Zöld adóztatás	Mérföldkő	Hatásvizsgálati jelentés a reform környezetre és gazdaságra gyakorolt hatásáról
32c	C2.1I3 A megújuló energiaforrások használatának és az energiamegtakarításnak a helyi/szélesebb hatóságok általi ösztönzése, valamint a helyi közösségek éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra való átállásának megkönnyítése	Célpont	Támogatási program az éghajlatváltozáshoz való fenntartható alkalmazkodást célzó beruházások támogatására a helyi (közösségi) tanácsokban
42	C2.1I7 Az intelligens mérési infrastruktúra (fejlett mérési infrastruktúra) tömeges telepítése és üzemeltetése az elosztórendszer-üzemeltető (DSO) által	Célpont	Intelligens fogyasztásmérők szállítása és üzembe helyezése
47	C2.1I9 Erdőtűzvédelem	Mérföldkő	A szolgáltatások befejezése
61	C2.2I2 Elektromobilitási infrastruktúra létrehozása	Célpont	Legalább 1000 töltőállomás telepítése a nyújtott támogatás miatt
63a.	C2.2I3 Az elektromos járművek széles körű használatának előmozdítása	Célpont	Elektromos járművek, elektromos kerékpárok beszerzése a nyújtott támogatás miatt
65	C2.2I3 Az elektromos járművek széles körű használatának előmozdítása	Célpont	A nagy kibocsátású járművek leselejtezése a nyújtott támogatás miatt
73	C2.3I3 A Vízfejlesztési Főosztály infrastruktúrájának integrált nyomonkövetési és ellenőrzési irányítási rendszere	Mérföldkő	Teljes mértékben működőképes integrált vízkezelési rendszer befejezése
74b	C2.3I4 Intelligens víz- és szennyvízhálózat-kezelés	Célpont	Biogáz szállítása és telepítése a lárnakai szennyvíztisztító telepen

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
76a.	C2.3I4 Intelligens víz- és szennyvízhálózat-kezelés	Célpont	Legalább 100000 intelligens fogyasztásmérő telepítése és üzemeltetése
76b	C2.3I4 Intelligens víz- és szennyvízhálózat-kezelés	Célpont	Digitális ikerhatározat-támogató eszköz és adatbank kifejlesztése Lárnakában, valamint testreszabott szoftvermegoldás tervezése Limassolban
90	C3.1R3 A ciprusi juh- és kecskeállomány genetikai fejlesztése	Célpont	Fejlett adatrögzítési és genomikai értékelési folyamatok elfogadása, valamint a legjobban teljesítő állatok kiválasztása
99	C3.1I6 A mezőgazdasági termékek gyártásával és kereskedelmével foglalkozó vállalkozások korszerűsítésére és digitalizálására irányuló program	Célpont	A mezőgazdasági termékek kereskedelmével és előállításával foglalkozó kkv-knak nyújtott támogatások
102a.	C3.1I7 A ciprusi nagyvállalatok versenyképességének és/vagy energiahatékonyságának javítását célzó program	Célpont	Nagyvállalkozásoknak nyújtott támogatások
104	C3.1I8 Az idegenforgalmi ágazat hozzáadott értékének növelése, különös tekintettel az ország oldalára, valamint a hegyvidéki és távoli területekre	Célpont	Szállodai támogatás az idegenforgalmi ágazat népszerűsítésére
106	C3.1I9 A körforgásos gazdaság előmozdítása a szállodai létesítményekben	Célpont	Tanácsadási rendszer a körforgásos gazdaságért
110	C3.1R4 A körforgásos gazdaság erősítése az iparban	Célpont	A körforgásos működési modellre áttérő kkv-knak nyújtott támogatás
121	C3.2R1 Nemzeti K+I-politika és szakpolitikai eszközök	Mérföldkő	A K+I stratégiára vonatkozó cselekvési terv lezárása
129	C3.2I2 Innovációfinanszírozási programok induló innovatív vállalkozások, innovatív vállalkozások és kkv-k számára	Célpont	Befejezett projektek K+I-vel kapcsolatos tevékenységek végrehajtására
131a	C3.2I3 A zöld átállással kapcsolatos K+I finanszírozási program	Célpont	A zöld átállással kapcsolatos K+I tevékenységekkel kapcsolatos befejezett projektek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
133	C3.2I4 Kettős technológiákkal kapcsolatos K+F tevékenységeket végző finanszírozó szervezetek	Célpont	Befejezett projektek minősített laboratóriumok fejlesztésére
139	C3.3R3 A társasági jog korszerűsítése	Mérföldkő	A társasági törvény hatálybalépése
148	C3.3I4 A vállalkozások digitális korszerűsítésére irányuló program	Célpont	A kifizetési kérelmek benyújtását követően támogatott kkv-k.
152	C3.3I6 Államilag finanszírozott tőkealap	Célpont	Az alapból támogatott befektetést befogadók
176	C3.4I5 Intelligens városok	Célpont	Az „Intelligens városok” kezdeményezés részeként kifejlesztett mobilalkalmazások fejlesztése és intelligens érzékelők üzembe helyezése az „intelligens városok” kezdeményezés részeként
178	C3.4I6 Nicosia Inner City rehabilitációja és revitalizációja	Célpont	Felújított és hallgatói nyugalmsá átalakított helyiségek
183	C3.4R9 A bíróságok digitális átalakulása	Mérföldkő	i-igazságszolgáltatási rendszer
208	C3.5R9 Az adóbeszedés és az adóhivatal hatékonyságának javítása	Mérföldkő	Az ITAS közvetlen adóigazgatási részlege műveleteinek integrálása
211	C3.5R10 Az agresszív adótervezés kezelése	Mérföldkő	Az agresszív adótervezéssel kapcsolatos intézkedések hatékonyságáról szóló független értékelés megállapításaival kapcsolatos jogszabályi változások hatálybalépése
226	C4.2R1 Digitális szolgáltatások gyára	Célpont	Legalább 70 szolgáltatás nyújtása a nyilvánosság számára a Digitális Szolgáltatások Factoryán keresztül

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
239b	C5.1R1 Az oktatás és a munkaerőpiac közötti strukturális munkaerőhiány kezelése (közép- és felsőoktatás)	Célpont	A munkahelyi árnyékelőadói program lezárása
239c	C5.1R1 Az oktatás és a munkaerőpiac közötti strukturális munkaerőhiány kezelése (közép- és felsőoktatás)	Célpont	A laboratóriumok felszerelése és frissítése
244	C5.1R3 Az ingyenes kötelező iskola-előkészítő oktatás fokozatos kiterjesztése négy éves kortól	Célpont	4 év és 4 év és 8 hónap közötti, állami, közösségi és magán óvodába beiratkozott gyermekek
245	C5.1R3 Az ingyenes kötelező iskola-előkészítő oktatás fokozatos kiterjesztése négy éves kortól	Célpont	Legalább 675 új hely az állami óvodákban. A Miniszterek Tanácsa cselekvési tervet fogad el, amely ismerteti az állami óvodák kapacitásának fokozatos bővítésére és a két támogatási program ennek megfelelő fokozatos csökkentésére vonatkozó terveket a törvény hatálybalépésétől a kötelező életkor csökkenésének befejezéséig.
246b	C5.1R4 Az iskolai egységek digitális átalakítása a digitális készségek és a TTMM-oktatáshoz kapcsolódó készségek fejlesztése céljából	Célpont	Diákoknak szánt digitális berendezések beszerzésének részleges visszatérítése
248	C5.1R4 Az iskolai egységek digitális átalakítása a digitális készségek és a TTMM-oktatáshoz kapcsolódó készségek fejlesztése céljából	Célpont	A szolgálaton belüli képzésben és szakmai továbbképzésben részesülő tanárok
252	C5.1I1 Egy műszaki iskola mintájának építése	Mérföldkő	Egy Műszaki Iskola építésének befejezése

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
260	C5.2I1 A Munkaügyi és Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Főosztálya hatékonyságának javítása és a fiatalok támogatásának megerősítése	Célpont	Coaching és pályaorientáció a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok (NEET-fiatalok) számára
263	C5.2I2 Multifunkcionális központok és gyermekgondozási központok létrehozása	Célpont	Legalább 15 helyi hatóságnak/nem kormányzati szervezetnek odaítélt támogatás multifunkcionális központok vagy gyermekközpontok létrehozásához vagy fejlesztéséhez
265	C5.2I3 Otthoni struktúrák létrehozása a fogyatékossággal élő és a tartós ápolásra-gondozásra szoruló személyek számára	Célpont	A fogyatékossággal élő személyek szükségleteinek kielégítésére szolgáló épületek és a tartós ápolásra-gondozásra szorulók otthonainak támogatása (létesítmény)
29b.	C6.1I1 Kiterjesztett intézkedés: A megújuló energiaforrások és az egyéni energiahatékonysági intézkedések előmozdítása a lakásokban, valamint az energiaszegénység kezelése a kiszolgáltatott helyzetben lévő villamosenergia-fogyasztókkal rendelkező háztartásokban	Célpont	Lakások és háztartások, ahol a kiszolgáltatott helyzetben lévő villamosenergia-fogyasztók javították energiahatékonyságuk at
32b.	C6.1I2 Kiterjesztett intézkedés: A megújuló energiaforrások használatának és az energiamegtakarításnak a helyi/szélesebb hatóságok általi ösztönzése	Célpont	A primerenergia-fogyasztás csökkenése a helyi és szélesebb hatóságok által végrehajtott, energiahatékonyságuk at javító beruházások miatt
275	C6.1I3 A lakásállomány kiterjedt energetikai korszerűsítésének előmozdítása	Célpont	A háztartások energetikai felújítása, energiahatékonyságuk javítása
102b	C6.1I5 Kiterjesztett intézkedés: A ciprusi nagyvállalatok versenyképességének és energiahatékonyságának javítását célzó program	Célpont	Nagyvállalkozásoknak nyújtott támogatások

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
131b	C6.1I6 Kiterjesztett intézkedés: Tematikus kutatás- és innovációfinanszírozási program a zöld átállásról	Célpont	A zöld átállással kapcsolatos K+I tevékenységekkel kapcsolatos befejezett projektek
277	C6.1I7 Tematikus kutatás vállalkozásoknál energiatermelési, -tárolási, -szállítási és -elosztási megoldásokkal kapcsolatban	Célpont	Befejezett projektek az energiatermelési, -tárolási, -szállítási és -elosztási megoldásokkal kapcsolatban K+I tevékenységek
81	C2.3I6 A vízbiztonság fokozása Nicosia és Larnaca régióban	Célpont	Két további üvegbélésű acéltartály építésének befejezése Nicosia kerületben és 1 betonvíztározó Larnaca körzetben
77b	C2.3I5 Árvíz- és vízgyűjtési intézkedések	Mérföldkő	Vízelvezető hálózat építési munkálatainak befejezése, valamint utcák és járdák újjáépítése Nicosia területén
242	C5.1R2 Új tanár- és iskolai értékelési rendszer	Célpont	A pedagógusok képzése
18	C1.1I5 Enhancement, modernisation and upgrade of Cyprus State Hospitals	Célpont	Továbbfejlesztett, megépített és/vagy felújított állami kórházak
		Részösszeg	190 722 633 EUR

2. Kölcsön

A 3. cikk (2) bekezdésében említett részleteket a következőképpen kell megszervezni:

2.1. Első részösszeg (hitel formájában nyújtott támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
16	C1.1R3 Az egészségügyi ellátás nyújtásának és a költségtérítési keretnek az értékalapú modellek felé történő fokozatos áthelyezése.	Mérföldkő	Az alapellátás és a fekvőbeteg-ellátás esetében tükrözendő értékalapú visszatérítés
49	C2.1I11 Az energetikai elszigeteltség megszüntetése – „EuroAsia rendszerösszekötő” közös érdekű projekt	Mérföldkő	A kofinoui nagyfeszültségű egyenáramú konverter állomás és a ciprusi szárazföldi infrastruktúra építési munkálatainak megkezdése
91	C3.1I1 Tengeri akvakultúra-építés	Mérföldkő	Az együttműködésen alapuló tengeri akvakultúra építése
270	C5.2R1 A társadalombiztosítási rendszer reformja és a társadalombiztosítási szolgáltatások szerkezetátalakítása	Mérföldkő	A felülvizsgált társadalombiztosítási törvény hatálybalépése
		Részösszeg	62 172 630 EUR

2.2. Második részösszeg (hitel formájában nyújtott támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
57	C2.2I1 A fenntartható városi mobilitási projektek végrehajtása és a hozzáférhetőséget javító intézkedések	Mérföldkő	A fenntartható közlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó létesítmények építési munkájára vonatkozó szerződések aláírása

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
67	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Mérföldkő	Az ajánlattételi dokumentáció elkészítése és ajánlati felhívás kiadása
		Részösszeg	11 086 315 EUR

2.3. Harmadik részösszeg (hitel formájában nyújtott támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
50	C2.1I11 Az energetikai elszigeteltség megszüntetése – „EuroAsia rendszerösszekötő” közös érdekű projekt	Mérföldkő	Az átalakító állomás építésének befejezése
		Részösszeg	62 543 160 EUR

2.4. Negyedik részlet (hiteltámogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
51	C2.1I11 Az energetikai elszigeteltség megszüntetése – „EuroAsia rendszerösszekötő” közös érdekű projekt	Mérföldkő	A Ciprus és Kréta (Görögország) közötti villamosenergia-összeköttetés befejezett és teljesen működőképes létesítménye
92	C3.1I1 Tengeri akvakultúra-építés	Mérföldkő	Operatív együttműködésen alapuló tengeri akvakultúra-infrastruktúra
116b	C3.1I11A ciprusi zöld pontok hálózatának fejlesztése és bővítése, valamint gyűjtőpontok és újrahasznosítási sarók hálózatának létrehozása	Mérföldkő	Kis zöld pontok üzembe helyezése
117	C3.1I11 A ciprusi zöld pontok hálózatának fejlesztése és bővítése, valamint a gyűjtőpontok és az újrahasznosítási sarok hálózatának létrehozása	Célpont	8 zöld pont felállítása

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
190	C3.4I9 Támogatási program a magán- és a közszféra számára az ISO 37001 szabvány szerinti tanúsításhoz (Anti i) Vesztegetés)	Célpont	ISO 37001 megvesztegetés elleni irányítási rendszerek
271	C5.2R1 A társadalombiztosítási rendszer reformja és a társadalombiztosítási szolgáltatások szerkezetátalakítása	Mérföldkő	Az integrált társadalombiztosítási információs rendszer befejezése és életbe lépése, beleértve a kifizetési modult, a juttatások adminisztrációs modulját, az adatelemzést és a más rendszerekkel való interoperabilitást.
165	C3.4I2 A jogalkotási folyamat digitalizálása	Mérföldkő	A ciprusi jogszabály-előkészítési platform végrehajtása
166	C3.4I2 A jogalkotási folyamat digitalizálása	Mérföldkő	A jogszabályok és rendeletek digitalizálása az új platformon
58	C2.2I1 A fenntartható városi mobilitási projektek végrehajtása és a hozzáférhetőséget javító intézkedések	Célpont	Legalább 52 km fenntartható közlekedési útvonal építési munkálatainak befejezése
59	C2.2I1 A fenntartható városi mobilitási projektek végrehajtása és a hozzáférhetőséget javító intézkedések	Célpont	A fenntartható közlekedéshez kapcsolódó legalább 644 kiegészítő létesítmény építési munkálatainak befejezése
68	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Célpont	20 km teljes hosszúságú új csővezeték létesítése
179	C3.4I6 Nicosia Inner City rehabilitációja és revitalizációja	Mérföldkő	A Faneromeni Iskola felújítása
		Részösszeg	64 517 895 EUR

3. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK

1. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv nyomon követéséhez és végrehajtásához kapcsolódó intézkedések

Ciprus helyreállítási és rezilienciaépítési tervének nyomon követését és végrehajtását a minisztertanács 2021. május 14-i határozata határozta meg, amely jóváhagyta a tervet. Ezeket a következő rendelkezésekkel összhangban kell lefolytatni:

- A monitoringbizottság, amelynek elnöki tisztét a Növekedési Főigazgatóság és a Pénzügyminisztérium főigazgatója tölti be, és amelyen a tervben részt vevő minisztériumi főigazgatók és minisztérium-helyettesek vesznek részt, felel a végrehajtás előrehaladásának központi ellenőrzéséért, a problémák megoldásáért és a legmagasabb technikai szinten történő kockázatkezelésért. Legalább az (EU) 2021/241 rendelet szerinti kifizetési kérelmek és eredményjelentések Bizottsághoz történő benyújtása előtt össze kell hívnia a Bizottságot. Támaszkodhat a koordináló hatóság általi jelentéstételre és egyéb támogatásra.

- A koordinációs hatóság, amely a Növekedési Főigazgatóság Helyreállítási és Rezilienciaépítési Igazgatósága, felel a helyreállítási és rezilienciaépítési terv operatív szintű nyomon követéséért és végrehajtásáért. Konkrétan a koordináló hatóság felelős a tervben foglalt intézkedések mérföldkövei és céljai elérésének nyomon követéséért, ellenőrzéséért és tanúsításáért, valamint az (EU) 2021/241 rendelet 22. cikke (2) bekezdésének d) pontjában ismertetett valamennyi információ időben történő benyújtásának biztosításáért. Nyomonkövetési feladatainak ellátása során a koordináló hatóságot a terv konkrét intézkedéseire kijelölt két szakosodott ellenőrző szerv segíti.

- A terv végrehajtásáért felelős nemzeti ellenőrzési és ellenőrzési koordinátor, azaz a Ciprusi Köztársaság Pénzügyminisztériumának Ellenőrzési és Tanúsítási Igazgatósága felelős azért, hogy támogassa a koordináló hatóságot az összes érdekelt fél által végzett ellenőrzések felügyeletében, beleértve a végrehajtó szerveket is, a terv irányítási és kontrollrendszerével, valamint a nemzeti és uniós jogszabályokkal összhangban. E tekintetben a koordináló hatóság és a Ciprusi Köztársaság Belső Ellenőrzési Szolgálata, valamint a Ciprusi Köztársaság Ellenőrzési Hivatala (a továbbiakban együttesen: ellenőrző szervek) közötti közreműködő szervezetként eljárva nyomon követi az utólagos ellenőrzések megállapításait is. A nemzeti ellenőrzési és ellenőrzési koordinátor nem vehet részt az ellenőrzések tervezésében és végrehajtásában, ami az ellenőrző szervek kizárólagos felelősségi körébe tartozik. Kezeli és feldolgozza az (EU) 2021/241 rendelet 22. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott, a végrehajtó szervek által gyűjtött valamennyi információt.

E tekintetben felelős azért, hogy felügyelje a súlyos szabálytalanságok – azaz a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség – kezelését, és a végrehajtó szervek által benyújtott információk ellenőrzése révén biztosítsa a kettős finanszírozás elkerülését.

- A végrehajtó szervek felelősek az összeférhetetlenség, a korrupció és a csalás megelőzéséért, felderítéséért, jelentéséért és korrekciójáért, valamint a kettős finanszírozás elkerüléséért. E célból elvégzik a felelősségi körükbe tartozó intézkedések fizikai és pénzügyi vonatkozásainak első szintű ellenőrzését és vizsgálatát, és adott esetben rendszeresen frissítik a koordináló hatóságot és a szakosodott ellenőrző szerveket a felelősségi körükbe tartozó intézkedések mérföldköveinek és céljainak elérése terén elért előrehaladásról, és rendelkezésre bocsátják az összes szükséges igazoló dokumentumot.
- A Ciprusi Köztársaság Belső Ellenőrzési Szolgálata felel az utólagos belső ellenőrzések elvégzéséért bármely központi kormányzati szervnél, beleértve a terv mérföldkövei és céljai elérésének megfelelő mintavételi módszer révén történő ellenőrzését is. A Ciprusi Köztársaság Számvevőszéke felelős a nemzeti költségvetés keretében végrehajtott projektek pénzügyi, teljesítmény- és szabályszerűségi, utólagos (és egyes esetekben valós idejű) külső ellenőrzéseinek elvégzéséért a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) normáinak megfelelő, megfelelő mintavételi módszerrel. Biztosítani kell, hogy a kiválasztott minta szükségszerűen elegendő számú, a helyreállítási és rezilienciaépítési terv keretében végrehajtott intézkedést tartalmazzon.
- A koordináló hatóság az a szerv, amely elkészíti az Európai Bizottsághoz intézett kifizetési kérelmeket. A koordináló hatóságot a nemzeti ellenőrzési és ellenőrzési koordinátor segíti az ellenőrző szervek (beleértve a Belső Ellenőrzési Szolgálatot és az Ellenőrzési Hivatalt) által végzett ellenőrzési eljárások eredményeinek, valamint minden olyan súlyos szabálytalanság – többek között csalás vagy csalás, korrupció és összeférhetetlenség gyanúja – eredményeinek lehívásában, amelyek beépülnek az ellenőrzéseknek a kifizetési kérelmekhez csatolt összefoglalójába.

2. A Bizottságnak az alapul szolgáló adatokhoz való teljes körű hozzáférését biztosító intézkedések

A terv végrehajtásához a Növekedési Főigazgatóság Helyreállítási és Rezilienciaépítési Igazgatósága külön nyomonkövetési információs rendszert (MIS) használ. A rendszer alapvető funkcióit vagy az előírt funkciókkal rendelkező függő adattárrendszert 2022. március 31-ig ellenőrzési jelentésben kell igazolni. Ami a szükséges funkciókat illeti, az adattárrendszer az első kifizetési kérelemig rögzíti és tárolja a helyreállítási és

rezilienciaépítési terv végrehajtásával kapcsolatos releváns adatokat, különösen a mérföldkövek és célok elérésére, a végső kedvezményezettekre, a vállalkozókra, az alvállalkozókra és a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatokat az (EU) 2021/241 rendelet 22. cikke (2) bekezdése d) pontjának i-iii. alpontjával összhangban.

Az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban Ciprus az e melléklet 1. szakaszában meghatározott releváns elfogadott mérföldkövek és célok teljesítését követően kellően indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak a pénzügyi hozzájárulás és a hitel kifizetése iránt. Ciprus biztosítja, hogy a Bizottság kérésre teljes körű hozzáféréssel rendelkezzen azokhoz az alapul szolgáló releváns adatokhoz, amelyek alátámasztják a kifizetési kérelem megfelelő indokolását, mind a kifizetési kérelemnek az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (3) bekezdése szerinti értékelése, mind pedig ellenőrzési és kontrollcélok céljából.