2024/2380

2024 10 10

EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJA (ES) 2024/2380

2024 m. balandžio 11 d.

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės 2022 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

EUROPOS PARLAMENTAS,

— atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės 2022 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

— atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

— atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0095/2024),

A. kadangi Liuksemburge įsikūrusi Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė (BĮ „EuroHPC“) įsteigta 2018 m. spalio mėn. laikotarpiui iki 2026 m. gruodžio 31 d. ([1]);

B. kadangi 2021 m. liepos mėn. Taryba priėmė naują steigimo reglamentą, kuriuo pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą (DFP) bendrosios įmonės veiklos laikotarpis ir įgaliojimai pratęsiami iki 2033 m. gruodžio 31 d. ([2]);

C. kadangi naują 2021 m. ir 2022 m. darbo programą, įskaitant naują veiklą ir finansavimą, kaip nustatyta naujajame steigimo reglamente, Bendrosios įmonės valdyba priėmė tik 2021 m. gruodžio mėn. ir kad dėl to vėluojama įgyvendinti veiklą, plėtoti vidaus kontrolės veiklą ir įdarbinti darbuotojus;

D. kadangi bendroji įmonė yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės pagrindu veikiantis subjektas, sudarantis sąlygas telkti Sąjungos, dalyvaujančiųjų šalių ir privačiųjų narių išteklius siekiant Europoje plėtoti ir diegti našiąją kompiuteriją;

E. kadangi jos nariai yra ES, kuriai atstovauja Komisija, dalyvaujančiosios valstybės ir trys privatieji nariai, kuriems atstovauja asociacija „Europos našiosios kompiuterijos technologijų platforma“, Didžiųjų duomenų vertės asociacija ir Europos kvantinės pramonės konsorciumas;

F. kadangi pagal Reglamentą (ES) 2018/1488 dalyvaujančiosios valstybės ir privatieji nariai turėjo prisidėti prie administracinių išlaidų padengimo tik nuo 2024 m.; kadangi ši nuostata buvo panaikinta pagal naująjį Reglamentą (ES) 2021/1173 ir nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. administracinės išlaidos padengiamos iš Komisijos finansinių įnašų Sąjungos vardu (iniciatyva „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė 1);

G. kadangi pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą (DFP) bendroji įmonė gauna gerokai daugiau lėšų pagal programą „Europos horizontas“, Skaitmeninės Europos ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės programas, kad paremtų itin našių kompiuterinių sistemų ir kvantinių kompiuterių įsigijimą ir plėtojimą, taip pat superkompiuterių infrastruktūros modernizavimą ir eksploatavimą;

H. kadangi tam, kad padidintų skaidrumą, Bendroji įmonė savo metinėse finansinėse ataskaitose turėtų atskleisti atitinkamą informaciją apie narių įnašus programos lygmeniu; kadangi Bendroji įmonė dėl kiekvienos programos, pagal kurią vykdo veiklą, iki metų pabaigos turėtų pateikti narių pateiktą visą svarbią informaciją pagal narių kategorijas, įskaitant atitinkamai programai nustatytus teisiškai įpareigojančius įnašų tikslus, gautų įnašų sumą ir teisinių įsipareigojimų sumą; kadangi bendroji įmonė turėtų toliau didinti skaidrumą;

([1]) 2018 m. rugsėjo 28 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/1488 dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės sukūrimo (OL L 252, 2018 10 8, p. 1).

([2]) 2021 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2021/1173 dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės įsteigimo ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) 2018/1488 (OL L 256, 2021 7 19, p. 3).

Bendroji informacija

1. pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nustatyta, jog 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Bendrosios įmonės ataskaitose jos finansinė būklė 2022 m. gruodžio 31 d., pinigų srautų rezultatai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama jos finansiniame reglamente ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintose apskaitos taisyklėse; remdamasis Audito Rūmų ataskaita, taip pat pažymi, kad pagal sąskaitas atliktos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

2. palankiai vertina Bendrosios įmonės tikslą ir vaidmenį kuriant superkompiuterių ekosistemą Europoje;

3. tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai įvertino, jog įdarbinimo procedūrų teisėtumui ir tvarkingumui kylanti rizika Bendrosios įmonės atveju yra vidutinė, nes reikia greitai įdarbinti daug darbuotojų, kad būtų įgyvendinti jos išplėsti įgaliojimai ir veikla pagal 2021–2027 m. DFP;

4. be to, pažymi, kad su BĮ sutartinėmis veiklos išlaidomis susijusią riziką Audito Rūmai įvertino kaip vidutinę dėl jos didelės vertės sutartims taikomų sudėtingų viešųjų pirkimų procedūrų;

Biudžeto ir finansų valdymas

5. pažymi, kad 2022 m. ([3]) turimas mokėjimų biudžetas sudarė 629,9 mln. EUR (2021 m. – 348,2 mln. EUR), o turimas įsipareigojimų biudžetas sudarė 1 374,5 mlrd. EUR (2021 m. – 753,4 mln. EUR); pažymi, kad turimą biudžetą sudaro ankstesnių metų nepanaudoti asignavimai, kuriuos Bendroji įmonė iš naujo įtraukė į einamųjų metų biudžetą, asignuotosios pajamos ir perskirstymai kitiems metams;

6. pažymi, kad Audito Rūmai biudžeto valdymui tenkančią riziką vertina kaip vidutinę dėl sudėtingo bei ilgo superkompiuterių įsigijimo proceso;

7. susirūpinęs atkreipia dėmesį į dėl ilgos superkompiuterių įsigijimo trukmės žemą tiek 2022 m. veiklos biudžeto (įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo atitinkamai 79 proc. ir 24 proc., tuo tarpu 2021 m. – 2 proc. ir 47 proc.) ([4]), tiek administracinio biudžeto (45 proc. administracinių įsipareigojimų asignavimų atveju ir 37 proc. administracinių mokėjimų asignavimų atveju) įvykdymo lygį;

8. atkreipia dėmesį į riziką, susijusią su programos įgyvendinimu dėl galimybės, kad Bendroji įmonė iki programos „Horizontas 2020“ pabaigos nepasieks savo privačių narių minimalių įnašų tikslų; supranta, kad, pasak Bendrosios įmonės, žemesnį pasiekimų lygį galima paaiškinti dalyvaujančiųjų valstybių įsitraukimu;

9. pažymi, kad 2022 m. BĮ įvykdė tik 45 proc. savo administracinių įsipareigojimų asignavimų ir 37 proc. savo administracinių mokėjimų asignavimų, iš dalies dėl to, kad tik dalinai buvo įvykdytas 2022 m. įdarbinimo planas ir kad planuojant 2022 m. biudžetą nebuvo perskirstyta didelė nepanaudotų ankstesnių metų mokėjimų asignavimų suma; supranta, kad vėlai priėmus naują Bendrosios įmonės steigimo reglamentą buvo neįmanoma įgyvendinti plataus užmojo įdarbinimo plano;

10. pritaria Audito Rūmams, kad BĮ turėtų parengti pagal tvarkaraštį vykdomą veiksmų planą, skirtą pagal ankstesnes DFP patvirtintų projektų įgyvendinimui užbaigti;

([3]) Į bendrą biudžetą įeina veiklos biudžetas (naudojamas atrinktiems projektams finansuoti) ir administracinis biudžetas (naudojamas programų biuro veiklai finansuoti) – 2022 m. konsoliduotoji metinė veiklos ataskaita.

([4]) Labai žemą įsipareigojimų asignavimų įvykdymo lygį daugiausia lėmė tai, kad BĮ veikla pagal 2021–2027 m. DFP pradėta pavėluotai, o Komisija ir dalyvaujančiosios valstybės 700 mln. EUR BĮ pervedė 2021 m. gruodžio mėn.

11. yra susirūpinęs dėl to, kad Audito Rūmai įvertino informaciją apie narių įnašus programos lygmeniu kaip nepakankamą;

12. pažymi, kad BĮ 2022 m. metinėse finansinėse ataskaitose kiekvienos narių kategorijos (ES ir privačiųjų narių) pripažintų įnašų sumos tarpusavyje labai skiriasi, nes Sąjungos piniginiai įnašai patvirtinami ir pripažįstami, kai sumokami BĮ projekto įgyvendinimo pradžioje, o narių nepiniginiai įnašai pripažįstami tik patvirtinus patirtas ir deklaruotas projekto įgyvendinimo tikslais išlaidas; yra susirūpinęs dėl to, kad atotrūkis tarp pripažintos piniginių įnašų sumos ir nepiniginių įnašų buvo nepakankamai išspręstas Bendrosios įmonės 2022 m. metinėse finansinėse ataskaitose ir ateityje galėtų būti padidintas pateikiant informaciją apie Bendrosios įmonės narių teisinius įsipareigojimus metų pabaigoje, kiek tai susiję su pasirašytais dotacijų susitarimais ir sutartimis; palankiai vertina Bendrosios įmonės įsipareigojimą visapusiškai spręsti šį klausimą kitų metų metinėse finansinėse ataskaitose;

13. ragina Bendrąją įmonę atskleisti svarbią informaciją apie narių įnašus programos lygmeniu, susijusią su išsamiu pranešimu apie Bendrosios įmonės pasiekimus metų pabaigoje; visų pirma pažymi, kad BĮ nepalygino iš kiekvienos narių kategorijos iki metų pabaigos pagal kiekvieną programą gautų įnašų su atitinkamai programai nustatytais teisiškai įpareigojančiais įnašų tikslais;

14. nerimauja dėl Audito Rūmų išvados, kad programos įgyvendinimo pabaigoje privatieji nariai nebus pasiekę savo minimalaus įnašo tikslo ([5]);

15. pažymi, kad 2022 m. pabaigoje BĮ visiškai įsipareigojo skirti maksimalų Sąjungos veiklos įnašą – 526 mln. EUR – pagal programą „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP 1) programas pasirašytiems dotacijų susitarimams ir sutartims; susirūpinęs pažymi, kad iš šios sumos artimiausiais metais apie 266,3 mln. EUR (arba 50,6 %) dar reikės sumokėti projektams, kurie dar turi būti užbaigti;

16. pažymi, kad 2022 m. pabaigoje dalyvaujančiosios valstybės buvo pasirašiusios 447,3 mln. EUR sutartinius įsipareigojimus, kuriais įgyvendinama BĮ veikla pagal programą „Horizontas 2020“ ir EITP 1; pažymi, kad pagal šiuos įsipareigojimus jos deklaravo BĮ skirtus 124,8 mln. EUR finansinius įnašus už beveik eksalygmens ([6]) superkompiuterius, kuriuos įsigijo pati BĮ, ir 38 mln. EUR nepiniginius įnašus, susijusius su prieglobą teikiančių subjektų veiklos išlaidomis; be to, pažymi, kad dalyvaujančiosios valstybės tiesiogiai sumokėjo 48,2 mln. EUR petalygmens superkompiuterių, kuriuos bendrai perka BĮ ir dalyvaujančiosios valstybės, rangovams; pažymi, kad likęs skirtumas tarp įsipareigojimų ir deklaruotų įnašų susidaro, nes dalyvaujančiosios valstybės savo išlaidas pripažįsta ir pateikia BĮ jų ataskaitas tik tada, kai yra užbaigti jų remiami programos „Horizontas 2020“ projektai;

17. tačiau pažymi, kad 2022 m. pabaigoje BĮ privatieji nariai programos „Horizontas 2020“ projektams buvo įsipareigoję skirti ir pranešė tik apie 11 mln. EUR (arba 2,6 %) nepiniginių įnašų, t. y. gerokai mažiau nei privačiųjų narių minimalus 420 mln. EUR ([7]) tikslas, kuris turi būti pasiektas iki programos „Horizontas 2020“ pabaigos; pažymi, kad Audito Rūmai nustatė, jog pagal dabartinę BĮ finansavimo tvarką, taikomą programos „Horizontas 2020“ dotacijų veiksmams, privatieji nariai nepiniginius įnašus gali teikti tik vienos rūšies projektams (inovacijų projektams, dengiant iki 30 proc. projekto išlaidų); pažymi, kad dėl to pagal šią BĮ finansavimo tvarką negalėjo būti pritraukta tiek privačiųjų narių nepiniginių įnašų, kiek nustatyta kaip tikslas BĮ steigimo reglamente programai „Horizontas 2020“ įgyvendinti;

18. baiminasi, kad labai sumažėjus privačiųjų narių nepiniginiams įnašams į BĮ pagrindinę veiklą, kyla rizika, kad ji apskritai neįgyvendins savo dalies pagal mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“;

([5]) Kad būtų galima susidaryti išsamų vaizdą apie BĮ įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ ir EITP 1 programą pasiektus tikslus, būtina atsižvelgti ir į dabartinį BĮ narių veiklos pareigų pagal pasirašytus dotacijų susitarimus ir sutartis lygį.

([6]) Eksalygmens kompiuterija – kompiuterinės sistemos, galinčios atlikti ne mažiau kaip 1018 IEEE 754 dvigubo tikslumo (64 bitų) operacijų (daugybos ir (arba) sudėties) per sekundę; tai superkompiuterių našumo matas.

([7]) Reglamente (ES) 2021/1173 nustatytas minimalus tikslas.

19. pritaria Audito Rūmams, kad siekiant užtikrinti, jog būtų pasiekti 2021–2027 m. DFP nustatyti privačiųjų narių įnašų tikslai, BĮ , remdamasi strateginiu programų įgyvendinimo planu, turėtų vykdyti metinę privačiųjų narių atskirų įnašų tikslų įgyvendinimo stebėseną;

20. pažymi, kad pagal Reglamentą (ES) 2021/1173 ([8])Bendroji įmonė turės įgyvendinti 7 mlrd. EUR vertės projektus, iš kurių 3 mlrd. EUR turėtų panaudoti dalyvaujančios valstybės, o 900 mln. EUR – privatūs nariai piniginių ir nepiniginių įnašų forma; palankiai vertina šį reikšmingą padidėjimą palyginti su maždaug 1,4 mlrd. EUR pagal ankstesnę DFP; tačiau apgailestauja, kad kadangi BĮ finansavimo tvarka įgyvendinant 2021–2027 m. DFP išlieka tokia pati, kyla didelė rizika, kad BĮ nepasieks naujajame steigimo reglamente nustatytų privačiųjų narių įnašų tikslų; ragina Komisiją naujame steigimo reglamente iš naujo įvertinti dabartinių privačių narių įnašų tikslų įgyvendinamumą;

Viešieji pirkimai ir darbuotojai

21. yra susirūpinęs dėl to, kad ilgas BĮ superkompiuterių įsigijimo procesas, kuri privalo atitikti ES finansinį reglamentą, turėjo didelės įtakos 2022 m. veiklos biudžeto vykdymui; supranta, kad prie žemo įvykdymo lygio taip pat prisidėjo prieglobą teikiančių subjektų vėlavimai ir pagrindinių komponentų tiekimo problemos.

22. pažymi, kad veiklos įsipareigojimų biudžeto įvykdymo lygis buvo žemesnis dėl to, kad, užtrukus deryboms su dalyvaujančiąja valstybe ir prieglobos konsorciumu, BĮ negalėjo prisiimti svarbaus bendro įsipareigojimo, susijusio su eksalygmens kompiuterių prieglobos susitarimu;

23. be to, pažymi, kad pagrindinės žemo veiklos mokėjimų biudžeto įvykdymo lygio priežastys buvo šios: vėluota parengti beveik eksalygmens superkompiuterius, dėl to nebuvo galima atlikti tarpinių mokėjimų, susijusių su BĮ dotacijomis veiklai; ii) vėluota įsigyti superkompiuterius ir dėl to nebuvo galima atlikti susijusių išankstinio finansavimo mokėjimų; iii) dėl poreikio atlikti parengiamąjį tyrimą į 2023 m. nukeltas EITP 2 kvietimas teikti pasiūlymus dėl hipersusietumo ir iv) vėlavimai, susiję su paramos gavėjų vykdomos mokslinių tyrimų veiklos išlaidų deklaracijomis;

24. remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) 2022 m. atliko ribotą Bendrosios įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo peržiūrą; pažymi, kad, kalbant apie įdarbinimo planavimą, atlikus peržiūrą nustatyta, kad BĮ neturėjo dokumentuotos išteklių poreikių analizės, kuri būtų pagrįsta patikimu *ex ante* darbo krūvio vertinimu siekiant geriau nustatyti planuojamų įdarbinimo procesų prioritetus;

25. pažymi, kad reaguodama į tai 2022 m. gruodžio mėn. BĮ parengė veiksmų planą, kurį VAT įvertino kaip tinkamą;

26. pažymi, kad BĮ darbuotojų skaičius pagal 2021–2027 m. DFP buvo nustatytas teisinėse finansinėse ataskaitose, pridedamose prie Komisijos pasiūlymo dėl naujo steigimo reglamento ([9]); taip pat pažymi, kad pagal 2021–2027 m. DFP numatytoms apie 7 mlrd. EUR lėšoms įgyvendinti BĮ gavo 39 papildomas darbuotojų pareigybes, į kurias darbuotojai turi būti įdarbinti ne vėliau kaip 2023 m.;

27. susirūpinęs pažymi, kad iki 2022 m. pabaigos BĮ įdarbino tik aštuonis darbuotojus, o iki 2023 m. vidurio – 20 darbuotojų, todėl nepasiekė savo 2022 m. įdarbinimo tikslo ([10]); pažymi, kad Audito Rūmai mano, jog ši padėtis neigiamai paveikė 2022 m. administracinio biudžeto vykdymą; vis dėlto palankiai vertina 2022 m. Bendrosios įmonės darbuotojų pasiskirstymą pagal lytį;

([8]) Naujuoju steigimo reglamentu panaikinta dalyvaujančiųjų valstybių ir privačiųjų narių prievolė prisidėti prie administracinių išlaidų padengimo.

([9]) COM(2020)0569.

([10]) Pagal 2022 m. konsoliduotąją metinę veiklos ataskaitą, nuo 2022 m. gruodžio 31 d. –24 visą darbo dieną dirbantys darbuotojai, įskaitant vykdomąjį direktorių.

28. pastebi, kad sutartininkų dalis išliko didelė –2022 m. pabaigoje jų buvo 70 proc.;

29. pabrėžia, kad pagrindinių darbuotojų trūkumas gali turėti neigiamos įtakos veiklos tęstinumui ir Bendrosios įmonės tikslų įgyvendinimui, visų pirma atsižvelgiant į itin techninį jos projektų pobūdį ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų, turinčių labai specifinių žinių, poreikį;

Valdymo ir kontrolės sistemos

30. pažymi, kad kalbant apie programų „Horizontas 2020“ ir „Europos horizontas“ bendrai finansuojamas išlaidas, už *ex post* auditus yra atsakinga Komisijos RTD GD Bendroji audito tarnyba; pažymi, jog BĮ nurodė, kad programos „Horizontas 2020“ bendrai finansuojamų išlaidų (patvirtinimų ir galutinių mokėjimų) srityje reprezentatyvusis klaidų lygis yra 2,3 proc., o likutinis klaidų lygis – 1,9 proc. ([11]);

31. ragina Bendrąją įmonę į savo vidaus kontrolės sistemą įtraukti konkrečius EITP bendrai finansuojamų išlaidų, susijusių su superkompiuterių įsigijimu, *ex post* auditus; be to, pažymi, kad su programa „Europos horizontas“ susiję *ex post* auditai dar neatlikti, nes pirmieji tarpiniai mokėjimai numatyti tik 2024 m.;

32. remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad BĮ vykdė riziką grindžiamą rizikingų projektų *ex ante* kontrolę *ad hoc* pagrindu ir kad iki 2022 m. pabaigos ji dar nebuvo įgyvendinusi struktūrizuoto rizika grindžiamo *ex ante* kontrolės metodo; visų pirma pažymi, kad BĮ *ex ante* patikrų nebuvo pritaikiusi pagal didelės rizikos veiksnius, nustatytus tiksliniais rizikos vertinimais; be to, pažymi, kad ji nebuvo parengusi vidaus praktinių gairių, kaip įgyvendinti rizika grindžiamą stebėseną, įskaitant nurodymus, kaip darbuotojai turėtų naudoti sistemoje „Compass“ ([12]) esantį rizikos valdymo modulį;

33. pritaria Audito Rūmams, kad BĮ turėtų įgyvendinti struktūrizuotą rizika grindžiamą *ex ante* kontrolės metodą, kuris apimtų su projektais ir paramos gavėjais susijusią atitinkamą riziką; be to, sutinka, kad BĮ „EuroHPC“ turėtų parengti vidaus praktines gaires, kaip įgyvendinti rizika grindžiamą stebėseną projektų ir paramos gavėjų lygmeniu ir kaip darbuotojai turėtų naudoti sistemoje „Compass“ esantį rizikos valdymo modulį;

34. susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmų išsami atrinktų BĮ sustiprintos stebėsenos atvejų analizė atskleidė keletą trūkumų, dėl kurių nebuvo galima vykdyti veiksmingos ir efektyvios stebėsenos: be to, pažymi, kad BĮ nebuvo apibrėžti konkretūs kontrolės veiksmai, susiję su nustatyta rizika, arba nebuvo nustatytas jų įgyvendinimo terminas;

35. pritaria Audito Rūmų vertinimui, kad BĮ turėtų užtikrinti, kad kartu su visais sustiprintos stebėsenos veiksmais būtų imamasi konkrečių kontrolės veiksmų, skirtų nustatytai rizikai mažinti, ir kad jų būtų imamasi iki iš anksto nustatyto termino;

36. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal programą „Europos horizontas“ labai keičiasi BĮ paramos gavėjų ir (arba) projektų struktūra, pavyzdžiui, padidėjęs MVĮ, naujų dalyvių ir didesnių konsorciumų skaičius, taip pat nustatytas reikalavimas vykdant veiklą pagal programą „Europos horizontas“ taikyti tik atviro konkurso procedūras; todėl pabrėžia, kad dėl to ankstesnėse programose nustatyti rizikos veiksniai gali būti nebeaktualūs ir (arba) gali atsirasti naujų rizikos veiksnių;

([11]) Dėl to, kad nebuvo atitinkamų išlaidų, įgyvendintų operacijos buvo mažos rizikos ir nebuvo dotacijų *ex post* audito rezultatų, 2021 m. nebuvo pranešta apie nustatytą programos „Europos horizontas“ ir Skaitmeninės Europos programos klaidų lygį;

([12]) Komisijos e. dotacijų sistema.

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas

37. pažymi, kad „pastabos“ bendrųjų įmonių specialiosiose metinėse ataskaitose iš tiesų yra Audito Rūmų rekomendacijos be laiko nuorodos; pažymi, kad Audito Rūmai kasmet stebi, kaip reaguojama į tas pastabas, įvertindami jų statusą kaip dar neįvykdyta arba įvykdyta;

38. pažymi, kad iš devynių pastabų, kurias Audito Rūmai pateikė nuo 2020 ir 2021 m., tik dvi (iš 2021 m.) yra baigtos nagrinėti;

39. pažymi, kad likusios pastabos susijusios, be kita ko, su i) nepiniginių įnašų patvirtinimu ir sertifikavimu, ii) darbuotojų įdarbinimu, iii) mažais privačiųjų narių įnašais, iv) žemu įgyvendinimo lygiu;

40. pažymi, kad Bendroji įmonė savo atsakyme pripažįsta Audito Rūmų pastabas ir spręs jose iškeltus klausimus jos 2023 m. metinėse finansinėse ataskaitose.