KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 20.11.2025 r.
COM(2025) 721 final

ANNEX

ZAŁĄCZNIK

do

wniosku dotyczącego DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

zmieniającej decyzję wykonawczą z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru

{SWD(2025) 377 final}

ZAŁĄCZNIK

SEKCJA 1: REFORMY I INWESTYCJE W RAMACH PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

A. KOMPONENT 1.1: ODPORNY I SKUTECZNY SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ, LEPSZA OCHRONA LUDNOŚCI

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności stanowi odpowiedź na wyzwanie, jakim jest powszechny dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej na Cyprze, a także ogólna gotowość i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych w ramach ochrony ludności. Celem tego komponentu jest zwiększenie skuteczności, dostępności i ogólnej odporności sektora opieki zdrowotnej wspierającego niedawno wprowadzony krajowy system opieki zdrowotnej poprzez różne interwencje. Obejmują one (i) modernizację i cyfryzację infrastruktury i sprzętu opieki zdrowotnej, (ii) wzmocnienie usług e-zdrowia, (iii) akredytację świadczonych usług opieki zdrowotnej oraz wprowadzenie opartych na dowodach protokołów klinicznych i systemów monitorowania jakości, a także (iv) możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników służby zdrowia. Ponadto ma on na celu wzmocnienie cypryjskiego systemu ochrony ludności poprzez ustanowienie nowoczesnego systemu ostrzegania publicznego.

Komponent ten odnosi się do zaleceń dla poszczególnych krajów w zakresie zdrowia (zalecenie krajowe nr 1 z 2020 r. i zalecenie 3 z 2019 r.).

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C1.1R1): Krajowe Centrum Dowód Klinicznych i Poprawy Jakości

Celem tej reformy jest poprawa jakości i stabilności systemu opieki zdrowotnej.

Środek ten składa się z systemu informatycznego do monitorowania protokołów klinicznych w opiece medycznej.

Reforma 2 (C1.1R2): Elektroniczna platforma nadzoru nad spożyciem antybiotyków szpitalnych i zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną

Celem tej reformy jest wspieranie transformacji cyfrowej i odporności sektora opieki zdrowotnej.

Środek ten składa się z elektronicznej platformy do rejestrowania danych z aptek szpitalnych, laboratoriów mikrobiologicznych i szpitali.

Inwestycja 1 (C1.1I1): Cypryjski Zakład Krwi

Celem tej inwestycji jest rozbudowa centralnych zakładów krwiodawstwa na Cyprze.

Środek ten polega na budowie obiektów i zakupie sprzętu dla cypryjskiego zakładu krwiodawstwa.

Inwestycja 2 (C1.1I2): Cypryjski system informacji o zdrowiu publicznym

Celem tej inwestycji jest wspieranie organów sektora zdrowia publicznego w podejmowaniu opartych na dowodach decyzji w sprawach epidemiologicznych.

Środek ten składa się z platformy nadzoru nad grypą cypryjskiego innowacyjnego systemu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w dziedzinie zdrowia publicznego.

Inwestycja 3 (C1.1I3): Wsparcie na zakup sprzętu medycznego w szpitalach prywatnych

Celem tej inwestycji jest modernizacja sprzętu medycznego szpitali prywatnych.

Środek ten obejmuje program wsparcia finansowego dla prywatnych szpitali na zakup sprzętu medycznego.

Inwestycja 4 (C1.1I4): Akredytacja instytucji zdrowia publicznego

Celem tej inwestycji jest wspieranie akredytacji instytucji zdrowia publicznego, umożliwienie ich rejestracji w krajowym systemie opieki zdrowotnej (NHS) oraz zwiększenie zapewniania jakości świadczonych usług opieki zdrowotnej.

Środek ten obejmuje system wsparcia finansowego na rzecz akredytacji instytucji zdrowia publicznego.

Inwestycja 6 (C1.1I6): Ogólne transgraniczne usługi e-zdrowia na Cyprze

Celem tej inwestycji jest wspieranie transgranicznej wymiany informacji na temat zdrowia pacjentów na Cyprze w UE.

Środek ten polega na wspieraniu transgranicznej wymiany danych pacjentów z państwami członkowskimi w ramach europejskiej infrastruktury usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (eHDSI).

Inwestycja 7 (C1.1I7): Publiczny system ostrzegania o zagrożeniach

Celem tej inwestycji jest wzmocnienie cypryjskiego systemu ochrony ludności poprzez ustanowienie publicznego systemu ostrzegania o sytuacjach nadzwyczajnych.

Środek tenpolega na publicznym systemie ostrzegania za pośrednictwem telefonów komórkowych.

Inwestycja 5 (C1.1I5): Roboty budowlane i nowy sprzęt w cypryjskich szpitalach państwowych

Celem tej inwestycji jest sfinansowanie prac budowlanych i nowego wyposażenia szpitali państwowych na Cyprze.

Środek ten obejmuje roboty budowlane lub zakup sprzętu dla cypryjskich szpitali państwowych.

Reforma 3 (C1.1R3): Świadczenie opieki zdrowotnej i zwrot kosztów z wykorzystaniem modeli opartych na wartości

Celem tej reformy jest zmiana systemu zwrotu kosztów usług opieki zdrowotnej.

Środek ten polega na zwrocie kosztów na podstawie wartości w ramach ogólnego systemu opieki zdrowotnej.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźnikii harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
2b	C1.1R1 Krajowe Centrum Dowód Klinicznych i Poprawy Jakości	Milowym	Informatyczny system monitorowania protokołów klinicznych	Dostęp do systemu informatycznego	—	—	—	KW. 4	2025	Dostępny jest system informatyczny do monitorowania co najmniej 90 protokołów klinicznych, w tym platforma e-uczenia się. Wykonawca poświadcza, że protokoły kliniczne zostały poddane wzajemnej ocenie.
3	C1.1R2 Projekt elektronicznej platformy nadzoru nad spożyciem antybiotyków Nosokomu i opieką zdrowotną – powiązane zakażenia	Milowym	Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej	Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej	—	—	—	KW. 1	2023	Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej, które będą przekazywać Ministerstwu Zdrowia informacje na temat spożycia antybiotyków i zakażeń związanych z opieką zdrowotną, monitorowane przez Ministerstwo Zdrowia.
4	C1.1R2 Elektroniczna platforma nadzoru nad spożyciem antybiotyków szpitalnych i zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną	Milowym	Platforma elektroniczna	Dostępna platforma elektroniczna	—	—	—	KW. 4	2025	Dostępna jest elektroniczna platforma do rejestrowania danych z aptek szpitalnych (spożycie antybiotyków nosokomórkowych), laboratoriów mikrobiologicznych (oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe) i szpitali (zakażenia związane z opieką zdrowotną).
5	C1.1I1 Nowe obiekty dla cypryjskiego	Milowym	Podpisanie umowy na budowę	Podpisanie umowy	—	—	—	III KW.	2022	2022 R. Podpisanie umowy z wybranym oferentem(-ami) (wykonawcą(-ami) wybranym(-i) w ramach konkurencyjnego zaproszenia do

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	zakładu krwi i zamawiania najnowocześniejszego sprzętu technicznego		cypryjskiego zakładu krwi							składania ofert na budowę cypryjskiego zakładu krwionośnego.
6	C1.1I1 Cypryjski Zakład Krwi	Milowym	Placówki służby krwi i sprzęt	Wybudowane obiekty i zakupiony sprzęt	—	—	—	KW. 2	2025	Budowa obiektów cypryjskiego zakładu krwiodawstwa i zakup sprzętu. Zapotrzebowanie na energię pierwotną w nowych instalacjach jest o co najmniej 20 % niższe niż określone w wymogu dotyczącym budynków o niemal zerowym zużyciu energii.
7	C1.1I2 Cypryjski system innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT)	Milowym	Nadzór Sentinel nad grypą (ISS)System	W pełni operacyjny system	—	—		KW. 2	2022	2022 R. Moduł systemu nadzoru nad grypą (Influenza Sentinel Surveillance System) w ramach cypryjskiego systemu innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w dziedzinie zdrowia publicznego jest operacyjny i wprowadzony zostanie system monitorowania jego skuteczności.
8	C1.1I2 Cypryjski system informacji o zdrowiu publicznym	Cel	Satelity Sentinel zarejestrowane w module	—	Numer	0	30	KW. 2	2024	Co najmniej 30 lekarzy jest zarejestrowanych jako sentinel w module nadzoru nad grypą cypryjskiego systemu informacji o zdrowiu publicznym.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
9	C1.1I3 Zakup/wymiana sprzętu medycznego w szpitalach	Cel	Instytucje zdrowia publicznego korzystające z systemu wsparcia finansowego	—	Numer	0	10	KW. 4	2023	2023 R. Co najmniej dziesięć spośród różnych kategorii składających wniosek zakładów opieki zdrowotnej otrzymało wsparcie finansowe z programu zakupu sprzętu medycznego.
10	C1.1I3 Wsparcie na zakup sprzętu medycznego w szpitalach prywatnych	Cel	Szpitale prywatne zakupiły sprzęt medyczny ze środków programu wsparcia finansowego	—	Numer	10	23	KW. 4	2025	Co najmniej 23 szpitale prywatne otrzymały wsparcie finansowe z programu na zakup sprzętu medycznego.
12	C1.1I4 Akredytacja instytucji zdrowia publicznego	Cel	Instytucje zdrowia publicznego otrzymały wsparcie finansowe na akredytację	—	Numer	0	30	KW. 2	2026	Co najmniej 30 instytucji zdrowia publicznego otrzymało wsparcie finansowe w ramach programu i zostało akredytowanych na podstawie norm Międzynarodowego Towarzystwa Jakości Opieki Zdrowotnej (ISQua).
13	C1.1I6 Wdrożenie ogólnych transgranicznych usług e-zdrowia na Cyprze	Milowym	Zakończenie fazy analizy, projektowania i rozwoju systemu informatycznego dla transgranicznych usług e-zdrowia	Zakończenie etapu analizy, projektowania i rozwoju systemu informatycznego, zgodnie ze specjalnym sprawozdaniem zespołu ds.	—	—	—	KW. 4	2023	2023 R. Należy zakończyć analizę, projektowanie i rozwój fazy systemu informatycznego. Specyfikacje obejmują: profil lokalizacji usług i wyszukiwania zdolności/międzywspólnotowy profil wyszukiwania pacjentów (w celu zlokalizowania społeczności, w których znajdują się istotne dla pacjenta dane dotyczące zdrowia, oraz tłumaczenie identyfikatorów pacjentów między społecznościami, w których znajdują się dane tego samego pacjenta).

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				akceptacji rezultatów w instytucji zamawiającej						b) aktualizacja otwartego krajowego punktu kontaktowego (OpenNCP) wspierająca automatyczne gromadzenie danych eHDSI (eADC). C) aktualizacja kartoteki pacjenta (PS-A), e-recepty (eP), e-dyskryminacji (eD), nieustrukturyzowanych dokumentów klinicznych oraz dostępu pacjentów do transgranicznych usług w zakresie danych, w oparciu o wytyczne dotyczące wdrażania fali 6. architektury dokumentów klinicznych (W6 CDA) opracowane przez sieć e-zdrowie.
14	C1.1I6 Ogólne transgraniczne usługi e-zdrowia na Cyprze	Milowym	Transgranicznawymiana danych pacjentów	System wymiany dostępnych danych pacjentów	—	—	—	KW. 2	2025	System wymiany danych pacjentów między Cyprem a państwami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach eHDSI jest dostępny, co może obejmować między innymi następujące funkcje: recepta elektroniczna, realizacja e-recepty i skrócona karta zdrowia pacjenta. Ponadto zatwierdza się usługę dotyczącą nieustrukturyzowanych oryginalnych dokumentów klinicznych.
15	C1.1I7 Publiczny system ostrzegania o zagrożeniach	Milowym	Publiczny system ostrzegania został uruchomiony	Odbiór systemu i sprawozdanie z uruchomienia dla publicznego systemu ostrzegania	—	—	—	KW. 4	2025	Publiczny system ostrzegania za pośrednictwem telefonów komórkowych jest dostarczany i uruchamiany, o czym świadczy podpisane przez wykonawcę sprawozdanie z akceptacji i uruchomienia systemu.
17	C1.1I5 Roboty budowlane i nowy sprzęt w cypryjskich	Cel	Roboty budowlane lub zakup sprzętu w cypryjskich		Numer	0	4	KW. 2	2024	Roboty budowlane lub zakup sprzętu w następujących oddziałach szpitalnych: 1) jednostka ds. COVID-19 w szpitalu w Famagaście; 2) Szpital Zdrowia

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	szpitalach państwowych		szpitalach państwowych							Psychicznego; 3) Dział Radiologiczny Inwazyjny: Szpital ogólny w Pafos. Zapotrzebowanie na energię pierwotną w Szpitalu Zdrowia Psychicznego jest o co najmniej 20 % niższe niż zapotrzebowanie określone w wymogu dotyczącym budynków o niemal zerowym zużyciu energii.
18	C1.1I5 Roboty budowlane i nowy sprzęt w cypryjskich szpitalach państwowych	Cel	Roboty budowlane lub zakup sprzętu w cypryjskich szpitalach państwowych		Numer	4	12	KW. 2	2026	Roboty budowlane lub zakup sprzętu w następujących oddziałach szpitalnych: Jednostki Haemodyalisis w szpitalach Pafos i Limassol; 2) Szpital Ogólny w Limassol; Klinika neurologiczna szpitala ogólnego w Nikozji; 4) jednostka udaru w szpitalu ogólnym w Nikozji; 5) Ośrodek Zdrowia w Akaki, 6) Jednostki ds. Wypadków i Ratownictwa w Szpitalu Ogólnym w Nikozji; 7) jednostki ds. wypadków i ratownictwa w szpitalu ogólnym w Pafos oraz 8) szpital ogólny w Larnace. Zapotrzebowanie na energię pierwotną w jednostce Haemodyalisis w szpitalu w Pafos oraz w Centrum Zdrowia w Akaki jest o co najmniej 20 % niższe niż zapotrzebowanie określone w wymogu dotyczącym budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Zakup sprzętu przez Państwową Organizację Służby Zdrowia (SHSO-OKYPY).
16	C1.1R3 Świadczenie opieki zdrowotnej i zwrot kosztów z wykorzystaniem modeli	Milowym	Oparty na wartości zwrot kosztów podstawowej opieki zdrowotnej i opieki szpitalnej	Opublikowano informacje na temat opartego na wartości zwrotu kosztów	—	—	—	KW. 4	2024	Organizacja Ubezpieczeń Zdrowotnych (HIO) publikuje kryteria i wskaźniki dotyczące opartego na wartości zwrotu kosztów podstawowej opieki zdrowotnej i opieki szpitalnej. Publikacja może obejmować na przykład okólniki i ogłoszenia. Decyzje HIO dotyczące zwrotu kosztów podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną w ramach

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	opartych na wartości.			podstawowej opieki zdrowotnej i opieki szpitalnej						ogólnego systemu opieki zdrowotnej są publikowane w dzienniku urzędowym.

B. KOMPONENT 2.1: NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ENERGIA ODNAWIALNA

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu sprostanie wyzwaniu, jakim jest łagodzenie zmiany klimatu poprzez przyczynienie się do transformacji tego kraju w kierunku neutralności klimatycznej.

Celem tego komponentu jest poprawa polityki ochrony środowiska poprzez środki związane z zielonym opodatkowaniem, otwarciem rynku energii elektrycznej oraz ułatwieniem udzielania licencji na projekty w zakresie energii odnawialnej i renowacji. Komponent ten ma na celu poprawę efektywności energetycznej zasobów budowlanych i innej infrastruktury oraz wspieranie zielonych inwestycji dla MŚP, gospodarstw domowych, szerzej pojętego sektora publicznego i organizacji pozarządowych. Komponent ten ma również na celu zmniejszenie ubóstwa energetycznego i rozwiązanie problemu izolacji energetycznej Cypru.

Komponent ten wspiera realizację zaleceń dla poszczególnych krajów na lata 2019 i 2020, w których zaleca się skoncentrowanie polityki inwestycyjnej i inwestycyjnej na efektywności energetycznej i energii odnawialnej (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

B.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C2.1R1): Zielone opodatkowanie

Celem tej reformy jest wspieranie bardziej efektywnego wykorzystania zasobów środowiskowych, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Środek ten polega na wejściu w życie aktów prawnych dotyczących podatku od emisji dwutlenku węgla od paliw transportowych, opłaty za składowanie odpadów komunalnych oraz zwiększenia istniejących opłat za wodę.

Reforma 2 (C2.1R2): Niezależność cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego Urzędu Energii Elektrycznej Cypru

Celem środka jest zwiększenie konkurencji na rynku energii elektrycznej poprzez stworzenie warunków dla nowych inwestorów do udziału w wytwarzaniu, magazynowaniu, agregacji, odpowiedzi odbioru i dostawach energii elektrycznej.

Reforma polega na zapewnieniu niezależności cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego Urzędu Energii Elektrycznej Cypru (EAC) w zakresie zarządzania, finansów i zarządzania personelem. Środek ten ułatwia również zmianę dostawcy, co ma zmniejszyć koszt energii elektrycznej dla odbiorców krajowych i komercyjnych/przemysłowych.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2021 r.

Reforma 3 (C2.1R3): Cyfrowe punkty kompleksowej obsługi w celu usprawnienia wydawania pozwoleń na projekty w zakresie OZE oraz ułatwienia renowacji energetycznej budynków

Celem działania jest promowanie realizacji projektów OZE poprzez usprawnienie procesu wydawania pozwoleń na projekty OZE. Reforma ma również na celu przyspieszenie termomodernizacji budynków.

Reforma polega na cyfryzacji procesu wydawania pozwoleń na projekty OZE oraz na ustanowieniu pojedynczego punktu kontaktowego ds. wsparcia technicznego i finansowego na potrzeby renowacji energetycznej budynków.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.

Reforma 4 (C2.1R4): Ramy regulacyjne dotyczące magazynowania energii

Celem środka jest ustanowienie ram regulacyjnych wspierających udział instalacji magazynowych w rynku energii elektrycznej.

Reforma polega na zmianie zasad przesyłu i dystrybucji (TDR) oraz zasad obrotu i rozliczeń, aby umożliwić instalacjom magazynowym udział w hurtowym rynku energii elektrycznej. Wspiera to wytwarzanie energii elektrycznej z systemów energii odnawialnej oraz przyczynia się do efektywności i rentowności całego rynku energii elektrycznej.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2021 r.

Inwestycja 1 (C2.1I1): Inwestycje na rzecz oszczędności energii w MŚP i organizacjach nienastawionych na zysk

Celem tej inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej oraz emisji CO2 w budynkach lub obiektach będących własnością MŚP i organizacji nienastawionych na zysk lub przez nie obsługiwanych.

Środek ten polega na wspieraniu renowacji budynków i zmniejszaniu zużycia energii w procesach produkcyjnych.

Inwestycja 2 (C2.1I2): Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, w tym w gospodarstwach domowych, w których konsumenci energii elektrycznej znajdują się w trudnej sytuacji

Celem środka jest zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez duże zasoby starych mieszkań, a także dotowanie wdrażania renowacji energetycznych na małą skalę w gospodarstwach domowych, w których konsumenci energii elektrycznej znajdują się w trudnej sytuacji, w tym gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym i osoby z niepełnosprawnościami.

Inwestycja polega na udzieleniu dotacji co najmniej 16200 mieszkań (w tym gospodarstwom domowym odbiorców energii elektrycznej znajdujących się w trudnej sytuacji) na izolację cieplną dachów lub na instalację systemu fotowoltaicznego lub na instalację lub wymianę systemów ogrzewania wody słonecznej (SWH) w istniejącym mieszkaniu.

Inwestycja musi osiągnąć średnio co najmniej 30 % zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 3 (C2.1I3): Ułatwianie transformacji społeczności lokalnych w kierunku inwestycji klimatycznych

Celem tej inwestycji jest ułatwienie transformacji społeczności lokalnych w kierunku łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej.

Środek składa się z programu dotacji na inwestycje w energię i zrównoważone przystosowanie się do zmiany klimatu w radach lokalnych (wspólnotowych).

Inwestycja 5 (C2.1I5): Inwestycje w efektywność energetyczną w budynkach publicznych

Celem tej inwestycji jest ułatwienie inwestycji w efektywność energetyczną budynków publicznych.

Środek ten składa się z dwóch inwestycji w efektywność energetyczną: właściwości i szkoły straży pożarnej; oraz (ii) szpital ogólny w Nikozji.

Inwestycja 6 (C2.1I6): Rozbudowa infrastruktury testowej w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim

Celem tej inwestycji jest rozbudowa istniejącej infrastruktury testowej w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim oraz podłączenie jej do istniejącej sieci.

Środek ten polega na oddaniu do użytku urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci.

Inwestycja 7 (C2.1I7): Masowa instalacja inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej) przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD)

Celem tej inwestycji jest ułatwienie masowego rozpowszechniania inteligentnych liczników na Cyprze.

Środek ten polega na dostarczeniu 400000 inteligentnych liczników do cypryjskiego Urzędu ds. Energii Elektrycznej oraz zainstalowaniu 200000 inteligentnych liczników.

Inwestycja 8 (C2.1I8): Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie

Celem tej inwestycji jest monitorowanie emisji gazów cieplarnianych z działalności rolniczej na Cyprze w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie.

Inwestycja polega na systemie monitorowania emisji gazów cieplarnianych.

Inwestycja 9 (C2.1I9): Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Celem tej inwestycji jest wspieranie zdolności władz na Cyprze do radzenia sobie z zagrożeniami pożarowymi oraz do inwestowania w ochronę przed zagrożeniami, na jakie narażeni są obywatele, infrastruktura i lasy.

Środek ten polega na zakupie samolotu gaśniczego, pojazdów, sprzętu oraz budowie straży pożarnej.

Inwestycja 10 (C2.1I10): System zarządzania rynkiem w celu ułatwienia otwarcia rynku energii elektrycznej na konkurencję

Celem tej inwestycji jest wprowadzenie systemu zarządzania rynkiem przez cypryjskiego operatora systemu przesyłowego jako narzędzia ułatwiającego otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję.

Środek ten polega na instalacji państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy charakteryzującego się pierwszymi transakcjami finansowymi odbywającymi się za pośrednictwem państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy oraz na otwarciu cypryjskiego rynku energii elektrycznej.

B.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźnikii harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
19	C2.1R1 Zielone opodatkowanie	Milowym	Wejście w życie aktów prawnych wprowadzających podatek od emisji dwutlenku węgla od paliw transportowych, zwiększenie istniejących opłat za wodę oraz opłatę za składowanie odpadów komunalnych	Przepis w aktach prawnych wskazujący na wejście w życie	—	—	—	KW. 1	2024	Wejście w życie aktów prawnych, które a) wprowadzają podatek od emisji dwutlenku węgla od paliw transportowych, b) wprowadzają wzrost istniejących opłat za wodę oraz c) wprowadzają opłatę za składowanie odpadów komunalnych.
21	C2.1R2 Niezależność cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego Urzędu Energii Elektrycznej Cypru	Milowym	Ustawa o regulacji rynku energii elektrycznej z 2021 r.	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie „ustawy o regulacji rynku energii elektrycznej” z 2021 r.	—	—	—	KW. 4	2021	2021 R. Wejście w życie ustawy o regulacji rynku energii elektrycznej z 2021 r., która ułatwi otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję i zwiększy wykorzystanie OZE poprzez: a) osiągnięcie niezależności cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego cypryjskiego organu ds. energii elektrycznej (EAC) (autonomia w zakresie zarządzania, autonomia finansowa i niezależność personelu OSPC), b) wprowadzenie niezbędnych kroków w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej dla odbiorców krajowych i komercyjnych/przemysłowych oraz c) stworzenie warunków przejrzystości i zaufania w celu zmotywowania nowych inwestorów do wytwarzania i dostaw energii elektrycznej.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
22	C2.1R3 Cyfrowe punkty kompleksowej obsługi w celu usprawnienia wydawania pozwoleń na projekty w zakresie OZE oraz ułatwienia renowacji energetycznej budynków	Milowym	W pełni operacyjna platforma informatyczna	W pełni operacyjna platforma informatyczna zaakceptowana przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu	—	—	—	KW. 4	2022	W pełni operacyjna platforma informatyczna służąca (1) prowadzeniu wnioskodawcy przez administracyjny proces składania wniosków o zezwolenie w przejrzysty sposób aż do wydania jednej lub kilku decyzji przez odpowiedzialne organy, 2) dostarczanie wnioskodawcy wszelkich niezbędnych informacji i zaangażowanie, w stosownych przypadkach, innych organów administracyjnych.
23	C2.1R4 Ramy regulacyjne dotyczące magazynowania energii	Milowym	Zmiana zasad przekazywania i dystrybucji (TDR) oraz zasad obrotu i rozliczeń (TSR)	Publikacja na stronie internetowej cypryjskiego organu regulacji energetyki zmiany zasad przesyłania i dystrybucji (TDR) oraz zasad handlu i rozliczeń (TSR)	—	—	—	KW. 4	2021	2021 R. Wejście w życie zmiany zasad przesyłania i dystrybucji (TDR) oraz zasad obrotu i rozrachunku (TSR), które zapewnią niezbędne ramy regulacyjne (zasady rynkowe) i warunki techniczne umożliwiające magazynom: uczestniczyć w hurtowym rynku energii elektrycznej, — wspieranie rozwoju ekonomicznie opłacalnego, wydajnego, bezpiecznego i zorientowanego na konsumenta rynku energii elektrycznej, na którym priorytetowo traktuje się wytwarzanie energii elektrycznej z systemów energii odnawialnej.
24	C2.1I1 Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP i organizacjach	Milowym	System wsparcia na rzecz promowania inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej pojętym	Publikacja zaproszenia do składania wniosków dotyczących systemu wsparcia na rzecz	—	—	—	KW. 4	2021	Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków dotyczących systemu wsparcia na rzecz promowania inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej pojętym sektorze publicznym, po weryfikacji rozporządzenia w sprawie pomocy państwa, które ma być stosowane

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	nienastawionych na zysk		sektorze publicznym	promowania inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej pojętym sektorze publicznym						przez komisarza ds. kontroli pomocy państwa, oraz decyzji Rady Ministrów zatwierdzającej cele systemu. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną.
26	C2.1I1 Inwestycje na rzecz oszczędności energii w MŚP i organizacjach nienastawionych na zysk	Cel	Projekty w zakresie oszczędności energii w budynkach		Numer	0	275	KW. 4	2025	Świadectwa charakterystyki energetycznej lub oświadczenia audytora energetycznego dotyczące osiągniętych oszczędności energii wydane dla 275 projektów w zakresie oszczędności energii.
27	C2.1I2 Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwa	Milowym	Pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących promowania odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych	Opublikowano pierwsze zaproszenie do składania wniosków	—	—	—	KW. 2	2021	2021 R. Pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących promowania odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych zostało opublikowane na stronie internetowej RES i Funduszu Ochrony Energii. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	ch domowych, w których konsumenci energii elektrycznej znajdują się w trudnej sytuacji									
28a	C2.1I2 Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych, w których konsumenci energii elektrycznej znajdują się w trudnej sytuacji	Cel	Mieszkania i gospodarstwa domowe, w których odbiorcy energii elektrycznej znajdujący się w trudnej sytuacji (w tym osoby z niepełnosprawnościami) poprawili swoją charakterystykę energetyczną	—	Numer	0	16 200	KW. 4	2023	Co najmniej 16200 lokali mieszkalnych, w tym 1600 gospodarstw domowych, w których znajdują się odbiorcy energii elektrycznej znajdujący się w trudnej sytuacji (w tym osoby z niepełnosprawnościami), poprawiło swoją charakterystykę energetyczną dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu, przy czym celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
28b	C2.1I2 Odnawialne źródła energii i indywidualne środki w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych, w których znajdują się odbiorcy energii elektrycznej znajdujący się w trudnej sytuacji	Cel	Środki w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych	—	Numer	16 200	18 450	KW. 2	2026	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 % w 18450 lokalach mieszkalnych.
30	C2.1I3 Zachęcanie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/rozszerzone organy publiczne oraz ułatwianie	Milowym	Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia władz lokalnych w działaniach na rzecz efektywności energetycznej	Publikacja pierwszego zaproszenia do składania wniosków	—	—	—	III KW.	2021	2021 R. Pierwsze zaproszenie do składania wniosków mające na celu wsparcie władz lokalnych w działaniach na rzecz efektywności energetycznej zostało opublikowane na stronie internetowej RES i Funduszu Ochrony Energii. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	transformacji społeczności lokalnych w kierunku łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej									
32c	C2.1I3 Ułatwianie transformacji społeczności lokalnych w kierunku inwestycji klimatycznych	Cel	Program dotacji na wsparcie zrównoważonych inwestycji w przystosowanie się do zmiany klimatu	Numer	—	0	27	KW. 2	2026	Dotacje wypłacone na co najmniej 27 inwestycji w przystosowanie się do zmiany klimatu w radach lokalnych (wspólnotowych).
35	C2.1I5 Modernizacja efektywności energetycznej budynków publicznych	Cel	Izolacja cieplna i systemy fotowoltaiczne instalowane w szkołach	—	Numer	0	405	KW. 1	2022	Izolacja cieplna i systemy fotowoltaiczne zainstalowane w co najmniej 405 szkołach w celu osiągnięcia średnio co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną.
36	C2.1I5 Modernizacja efektywności energetycznej budynków publicznych	Cel	Zakończenie instalacji i instalacji systemów fotowoltaicznych w szpitalu generalnym w Nikozji	—	Numer	0	943	KW. 4	2023	Zakończenie budowy i instalacji systemu fotowoltaicznego w szpitalu generalnym w Nikozji o łącznej wydajności 943 KW.
37	C2.1I5 Inwestycje w efektywność energetyczną	Cel	Instalacja systemów fotowoltaicznych w właściwościach straży pożarnej	—	Numer	0	650	KW. 4	2025	Instalacja systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 650 kW w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	w budynkach publicznych									
38	C2.1I6 Modernizacja infrastruktury testowej w zakresie energii odnawialnej i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim	Milowym	Podpisanie umów na instalację urządzeń służących modernizacji sieci elektroenergetycznej w sieć inteligentną	Podpisanie umów	—	—	—	KW. 4	2023	2023 R. Podpisanie umów na instalację urządzeń w celu modernizacji sieci elektroenergetycznej w inteligentną sieć w następstwie udanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
39	C2.1I6 Rozbudowa infrastruktury testowej w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim	Milowym	Akceptacja urządzeń do testowania energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci	Wydany(-e) certyfikat(-y) odbioru	—	—	—	KW. 4	2024	Wydany(-e) certyfikat(-y) odbioru poświadczający (-e) oddanie do eksploatacji i odbiór urządzeń do testowania energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci.
40	C2.1I7 Masowa instalacja inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej) przez operatora systemu	Milowym	Podpisanie umowy na inteligentną infrastrukturę pomiarową energii elektrycznej	Podpisanie umowy	—	—	—	KW. 1	2024	Umowa Podpis na inteligentną infrastrukturę pomiarową energii elektrycznej (sprzęt, oprogramowanie i usługi wsparcia).

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	dystrybucyjnego (OSD)									
42	C2.1I7 Masowa instalacja inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej) przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD)	Cel	Odbiór i instalacja inteligentnych liczników	—	Numer	0	400000 dostarczono Cypryjskiemu Urzędowi Energii Elektrycznej 200000 zainstalowanych	KW. 2	2026	Odbiór 400000 inteligentnych liczników energii elektrycznej przez Urząd Energii Elektrycznej Cypru i instalacja 200000 z nich.
43	C2.1I8 Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie	Milowym	Zakup i instalacja jednostek monitorujących do pomiaru emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa	Zatwierdzenie sprzętu i instalacji przez komitet przyjmujący	—	—	—	KW. 2	2023	2023 R. Zakup i instalacja jednostek samochodowych i jednostek stałego monitorowania w celu pomiaru emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa w celu wdrożenia odpowiednich polityk mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
44	C2.1I8 Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie	Cel	Redukcja emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa	—	% (wartość procentowa)	0	10	KW. 4	2025	Sprawozdanie potwierdzające 10 % redukcja emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa.
45	C2.1I9 Ochrona przeciwpożarowa lasów	Milowym	Podpisanie 8 umów/umów dotyczących zakupu pojazdów, wyposażenia i świadczenia usług	Podpisanie 8 umów/podpisów umów KW. 2	—	—	—	KW. 2	2022	Podpisanie 8 umów/umów podpisanych z dostawcami na zakup pojazdów, sprzętu i świadczenia usług oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na zakup samolotów gaśniczych w celu przyczynienia się do przystosowania się do

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na zakup samolotów gaśniczych							zmiany klimatu i zmniejszenia ryzyka wybuchu i ekspansji pożarów lasów oraz wzmocnienia ochrony przed zagrożeniami, na jakie narażeni są obywatele, infrastruktura i lasy przed ewentualnym wystąpieniem pożaru.
47	C2.1I9 Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Milowym	Odbiór samolotów gaśniczych i ich wyposażenia oraz budowa straży pożarnej	Świadectwa odbioru wydane na dostawę pojazdów i wyposażenia gaśniczych statków powietrznych oraz świadectwo przejęcia wydane na potrzeby budowy straży pożarnej	—	—	—	KW. 2	2026	Świadectwa odbioru wydane na dostawę samolotów gaśniczych, pojazdów i wyposażenia oraz świadectwo przejęcia wydane na potrzeby budowy straży pożarnej.
48	C2.1I10 System zarządzania rynkiem w celu ułatwienia otwarcia rynku energii elektrycznej na konkurencję	Milowym	Instalacja systemu zarządzania rynkiem	Wydanie certyfikatu ostatecznego przyjęcia dla systemu zarządzania rynkiem.	—	—	—	KW. 1	2023	Instalacja systemu zarządzania rynkiem dla cypryjskiego rynku energii elektrycznej.
48a	C2.1I10 System zarządzania	Milowym	Pierwsze transakcje finansowe państwa członkowskiego	Decyzja CERA ogłaszająca				III KW.	2025	Decyzja CERA w sprawie operacji rynkowej potwierdzona pierwszymi transakcjami finansowymi

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	rynkiem w celu ułatwienia otwarcia rynku energii elektrycznej na konkurencję		pełniącego rolę sprawozdawcy	pierwszy dzień obrotu na rynku energii elektrycznej, wyniki rynku energii elektrycznej w pierwszym tygodniu obrotu.						przeprowadzonymi za pośrednictwem państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy.

C. KOMPONENT 2.2: ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu promowanie czystszej, inteligentniejszej, bezpieczniejszej i sprawiedliwszej mobilności miejskiej poprzez zachęcanie do przesunięcia międzygałęziowego na zrównoważone rodzaje transportu oraz promowanie korzystania z pojazdów bezemisyjnych lub niskoemisyjnych, a także korzystania z systemów cyfrowych w sektorze transportu.

Komponent ten jest odpowiedzią na zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące inwestycji w zrównoważony transport (zalecenie krajowe nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód" (2021/C58/01).

C.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C2.2R1): Instalacja inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego technologie cyfrowego bliźniaka

Celem tej reformy jest wprowadzenie inteligentnych funkcji do infrastruktury technologicznej.

Środek ten polega na zainstalowaniu inteligentnego systemu transportowego.

Reforma 2 (C2.2R2): Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

Celem tej reformy jest stworzenie infrastruktury elektromobilności służącej do ładowania pojazdów elektrycznych.

Środek ten polega na wejściu w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Reforma 3 (C2.2R3): Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) wyłączenia pojazdów zanieczyszczających środowisko

Celem tej reformy jest zapewnienie ram regulacyjnych w celu stworzenia zachęt do wymiany starych i zanieczyszczających pojazdów oraz do korzystania ze zrównoważonych rozwiązań w zakresie dojazdów do pracy i mobilności.

Środek ten polega na wejściu w życie aktu prawnego lub aktów prawnych umożliwiających przyjęcie środków związanych z wykluczeniem pojazdów zanieczyszczających środowisko z niektórych obszarów.

Inwestycja 2 (C2.2I2): Tworzenie infrastruktury elektromobilności

Celem tej inwestycji jest stworzenie infrastruktury niezbędnej do ułatwienia przejścia na elektromobilność.

Środek ten składa się z trzech poddziałań:

Poddziałanie 1: instalacja publicznie dostępnych stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów ładowania pojazdów elektrycznych floty sektora publicznego

Inwestycja ta polega na instalacji stacji ładowania, z których 10 jest publicznie dostępnych.

Poddziałanie 2: program dotacji na instalację ogólnodostępnych punktów ładowania w lokalach przedsiębiorstw lub władz lokalnych

Program ten obejmuje wsparcie na rzecz instalacji punktów ładowania w lokalach przedsiębiorstw lub władz lokalnych.

Poddziałanie 3: system dotacji na pobieranie opłat za pojazdy elektryczne z OZE

Program ten polega na zapewnieniu zachęt finansowych wspierających ładowanie pojazdów elektrycznych z odnawialnych źródeł energii, w tym instalację systemów fotowoltaicznych i urządzeń ładujących.

Inwestycja 3 (C2.2I3): Zwiększenie wykorzystania pojazdów elektrycznych (EV)

Celem tej inwestycji jest zakup pojazdów elektrycznych, lekkich pojazdów elektrycznych, rowerów elektrycznych oraz publicznych lub niezmotoryzowanych środków transportu, przy jednoczesnym stopniowym wycofywaniu z ruchu starszych pojazdów zanieczyszczających środowisko.

Poddziałanie 1: rozpoczęcie przejścia na elektromobilność w sektorze publicznym i władzach lokalnych

Inwestycja ta polega na zakupie pojazdów elektrycznych dla sektora publicznego.

Poddziałanie 2: system wsparcia na zakup pojazdów elektrycznych

Program ten polega na udzielaniu dotacji na zakup i rejestrację pojazdów elektrycznych oraz na zakup rowerów elektrycznych.

Poddziałanie 3: program złomowania najbardziej zanieczyszczających pojazdów w połączeniu z zachętami do korzystania z opcji mobilności nieemisyjnej lub niskoemisyjnej

Program ten zachęca kierowców do rezygnacji z pojazdów z silnikami spalinowymi w zamian za alternatywne warianty mobilności, na przykład zakup lekkiego pojazdu elektrycznego lub roweru elektrycznego lub bezpłatne roczne bilety autobusowe. Zachęca również do recyklingu złomowanych pojazdów.

Inwestycja 1 (C2.2I1): Projekty zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) i środki zwiększające dostępność

Celem tej inwestycji jest stworzenie infrastruktury niezbędnej do zwiększenia mobilności w miastach dzięki rozwiązaniom bardziej przyjaznym dla środowiska oraz do poprawy środowiska miejskiego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Środki te obejmują inwestycje na rzecz dostępności i bezpiecznego przemieszczania się pieszych, rowerzystów i osób z niepełnosprawnościami w ośrodkach miejskich.

C.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązany środek (Reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
52	C2.2R1 Instalacja inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego technologie cyfrowego bliźniaka	Cel	Instalacja i podłączenie do krajowego punktu dostępu co najmniej 150 czujników	—	Numer	0	150	KW. 1	2024	Świadectwa odbioru potwierdzające instalację i podłączenie do krajowego punktu dostępu łącznie 150 czujników ruchu
53	C2.2R1 Instalacja inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego technologie cyfrowego bliźniaka	Cel	Instalacja i podłączenie do krajowego punktu dostępu łącznie 300 czujników	—	Numer	150	300	KW. 4	2025	Świadectwa odbioru potwierdzające instalację i podłączenie do krajowego punktu dostępu łącznie 300 czujników ruchu.
54	C2.2R2 Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) infrastruktury ładowania	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) punktów ładowania pojazdów elektrycznych	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)	—	—	—	KW. 4	2024	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Akt prawny (akty prawne) obejmuje (obejmują) mechanizm monitorowania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer porządkowy	Powiązany środek (Reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	pojazdów elektrycznych									
55	C2.2R3 Stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich	Milowym	Wejście w życie aktu ustawodawczego dotyczącego stopniowego wycofywania najbardziej zanieczyszczających pojazdów	Przepis w akcie ustawodawczym wskazujący na wejście w życie aktu prawnego	—	—	—	KW. 4	2023	Wejście w życie aktu ustawodawczego dotyczącego wyłączenia pojazdów zanieczyszczających środowisko z obszarów lub operacji. Akt ustawodawczy stworzy podstawę prawną do egzekwowania przyjęcia środków ograniczających związanych z ruchem pojazdów silnikowych w celu stopniowego wycofywania najbardziej zanieczyszczających pojazdów.
61	C2.2I2 Tworzenie infrastruktury elektromobilności	Cel	Instalacja punktów ładowania	—	Numer	0	1 000	KW. 2	2026	Wydaje się certyfikat instalacji elektrycznej wydany przez Urząd ds. Energii Elektrycznej Cypru w odniesieniu do instalacji co najmniej 1000 punktów ładowania w budynkach publicznych, przedsiębiorstwach lub prywatnych gospodarstwach domowych.
63a	C2.2I3 Zwiększenie wykorzystania pojazdów elektrycznych (EV)	Cel	Zakup i rejestracja pojazdów elektrycznych i rowerów elektrycznych	—	Numer	0	4 287	KW. 2	2026	Zakup i rejestracja co najmniej 4287 pojazdów elektrycznych kategorii M1, M2-3, N, L1e-L7e oraz rowerów elektrycznych.
65	C2.2I3 Zwiększenie wykorzystania pojazdów	Cel	Złomowanie pojazdów wysokoemisyjnych	—	Numer	0	1 393	KW. 2	2026	Świadectwo ukończenia potwierdzające złomowanie co najmniej 1393 pojazdów z silnikami spalinowymi zastąpionych rowerami elektrycznymi,

Numer porządkowy	Powiązany środek (Reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	elektrycznych (EV)									rocznym(-i) biletem(-ami) autobusowym(-i) i pojazdami niskoemisyjnymi.
58	C2.2I1 Projekty zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) i środki zwiększające dostępność	Cel	Roboty budowlane w zakresie co najmniej 35 km zrównoważonych szlaków transportowych	—	Numer	0	35	KW. 1	2026	Przejęcie zaświadczeń wydanych przez Zamawiającego potwierdzających wykonanie robót budowlanych na co najmniej 35 km zrównoważonych szlaków transportowych.

D. KOMPONENT 2.3: INTELIGENTNA I ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNA

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do braków w gospodarce wodnej. Celem tego komponentu jest zapewnienie dostaw wody pitnej dobrej jakości, maksymalizacja infrastruktury systemów zbierania ścieków, oczyszczanie ścieków i ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków w rolnictwie, ograniczenie strat wody, poboru wody niedochodowej i wód gruntowych, poprawa infrastruktury przeciwpowodziowej, poprawa efektywności operacyjnej usług świadczonych na rzecz konsumentów dzięki postępowi technologicznemu oraz zapewnienie przejrzystości transakcji finansowych.

Komponent ten odnosi się do zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie gospodarki wodnej (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód" (2021/C58/01).

D.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma gospodarowania zasobami wodnymi

Celem tej inwestycji jest określenie działań mających na celu zaradzenie strukturalnym słabościom w gospodarce wodnej na Cyprze.

Reforma polega na przyjęciu planu działania w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi.

Inwestycja 2 (C2.3I2): Oczyszczalnie ścieków

Celem tej inwestycji jest wspieranie projektów w zakresie oczyszczalni ścieków.

Środek obejmuje projekty w oczyszczalniach ścieków w Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos i Kannaviou.

Inwestycja 3 (C2.3I3): Zintegrowany system zarządzania monitoringiem i kontrolą infrastruktury Departamentu Rozwoju Wodnego

Celem tej inwestycji jest wsparcie Departamentu Rozwoju Wodnego (WDD).

Środek składa się z systemu zarządzania monitorowaniem i kontrolą na potrzeby WDD.

Inwestycja 4 (C2.3I4): Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi

Celem tej inwestycji jest wspieranie zarządzania siecią wodną w Larnace i Limassol oraz efektywności energetycznej tej sieci.

Środek ten obejmuje projekty energetyczne i cyfrowe dotyczące systemów wodno-kanalizacyjnych w Larnace i Limassol.

Inwestycja 5 (C2.3I5): Środki przeciwpowodziowe i wodociągowe

Celem tej inwestycji jest złagodzenie negatywnych skutków powodzi.

Środek ten obejmuje projekty budowlane w zakresie przeciwdziałania powodziom i zbierania wody w dystryktach Nikozja, Larnaka i Limassol.

Inwestycja 6 (C2.3I6): Projekty związane z bezpieczeństwem wodnym

Celem tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa wodnego w dystryktach Nikozja, Larnaka i Limassol.

Środek polega na budowie zbiorników wodnych w dystryktach Nikozja, Larnaka i Limassol oraz oczyszczalni ścieków w dystrykcie Limassol.

Inwestycja 8 (C2.3I8) Ochrona ekosystemu morskiego przed zagrożeniami wynikającymi z wycieków ropy naftowej

Celem środka jest ochrona ekosystemów morskich poprzez zwiększenie zdolności operacyjnej Departamentu Rybołówstwa i Badań Morskich do szybkiego, odpowiedniego i skutecznego reagowania na incydenty od zanieczyszczenia ropą naftową po zanieczyszczenie morza.

Środek polega na zakupie trzech statków przeciwdziałających zanieczyszczeniom z możliwością autonomicznych operacji odzyskiwania ropy naftowej, z których dwa działają w pobliżu linii brzegowej i większe na pełnym morzu, a także na zakup dwóch autonomicznych opryskiwaczy powietrza do rozpraszania oleju.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

D.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnegowsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
66	C2.3R1 Reforma gospodarowania zasobami wodnymi	Milowym	Przyjęcie i publikacja planu działania w zakresie gospodarki zasobami wodnymi	Przyjęcie i publikacja planu działania na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego	—	—	—	KW. 2	2025	Przyjęcie przez Radę Ministrów i opublikowanie na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego planu działania w zakresie gospodarki zasobami wodnymi.
70	C2.3I2 Oczyszczalnie ścieków	Milowym	Projekty w zakładach uzdatniania wody	Wydane świadectwa odbioru				KW. 4	2025	Świadectwa odbioru projektów w oczyszczalniach ścieków: a) Instalacja jednostek polerujących węgiel w Tesferadou, Asprokremmos i Limassol b) Wymiana infrastruktury chlorowania w Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos i Kannaviou c) Sprzęt służący zwiększeniu wydajności oczyszczalni ścieków Asprokremmos, w tym system monitorowania i kontroli.
71	C2.3I3 Zintegrowany system zarządzania monitoringiem i kontrolą infrastruktury Departamentu Rozwoju Wodnego	Milowym	Ukończenie szczegółowej analizy wymogów i dokumentu projektowego systemu	Zatwierdzenie szczegółowej analizy wymagań i dokumentu projektowego systemu przez Komitet Sterujący Departamentu	—	—	—	KW. 2	2022	W dokumencie dotyczącym analizy wymogów i projektu systemu opisuje się wszystkie aspekty, cechy i funkcje systemu, w tym czujniki jakości, czujniki operacyjne (takie jak przepływ, poziom i ciśnienie), liczniki energii, urządzenia komunikacyjne, sprzęt informatyczny (sprzęt, oprogramowanie). Szczegółowa analiza wymogów i projekt systemu określają dokładną liczbę i rodzaj sprzętu wymaganego do realizacji tego projektu.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				Rozwoju Wodnego						
74a	C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi	Cel	Dostawa i instalacja fotowoltaiki w oczyszczalni ścieków w Larnace		Numer	0	700	KW. 1	2023	Dostawa i instalacja urządzeń fotowoltaicznych w oczyszczalni ścieków w Larnace o mocy co najmniej 700 KW.
76b	C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi	Milowym	Projekty energetyczne i cyfrowe w Larnace i Limassol	Wydane świadectwa odbioru	—	—	—	KW. 2	2026	Świadectwa odbioru wydane dla następujących projektów: a. Czujniki jakości i ciśnienia (łącznie co najmniej 200) oraz co najmniej 100000 inteligentnych liczników zużycia energii. b. Narzędzie wspierające podejmowanie decyzji w ramach cyfrowego bliźniaka i bank danych w Limassol. c. Narzędzie wspierające proces decyzyjny w ramach cyfrowego bliźniaka w Larnace.
77a	C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i wodociągowe	Milowym	Zakończenie robót budowlanych w zakresie sieci odwadniania oraz przebudowa ulic i chodników na obszarach Nikozji	Zespół zarządzający projektem poświadcza ukończenie budowy	—	—	—	KW. 4	2022	2022 R. Zakończenie budowy sieci odwadniającej oraz przebudowę ulic i chodników na obszarach Agios Antonios, starego miasta, Likavitos i Agioi Omologites w Nikozji o łącznej długości ok. 6,5 km.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
77b	C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i wodociągowe	Milowym	Roboty budowlane w zakresie sieci odwadniającej oraz przebudowy ulic i chodników w dystryktach Nikozja i Limassol	Przejęcie certyfikatów	—	—	—	KW. 2	2026	Budowa sieci odwadniającej oraz przebudowa ulic i chodników w dystryktach Nikozja i Limassol.
78	C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i wodociągowe	Milowym	Roboty budowlane w zakresie zbierania i recyklingu wody deszczowej na obszarze Kladeri	Przejęcie certyfikatów	—	—	—	KW. 2	2024	Budowa systemu zbierania i recyklingu wody deszczowej na obszarze Kladeri.
79	C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i wodociągowe	Milowym	Roboty budowlane w zakresie kanału przeciwpowodziowego w Livadia	Zaświadczenie o przejęciu				KW. 4	2025	Budowa kanału przeciwpowodziowego w Livadia.
80	C2.3I6 Projekty związane z bezpieczeństwem wodnym	Cel	Budowa dwóch zbiorników stalowych wykładanych szkłem w dystrykcie Nikozja		m^3	0	16 000	KW. 2	2024	Budowa dwóch stalowych zbiorników wykładanych szkłem w powiecie nikozyjskim o łącznej pojemności 16 000 m 3·

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
81	C2.3I6 Projekty związane z bezpieczeństwem wodnym	Cel	Budowa infrastruktury wodnej w dystryktach Nikozja, Larnaka i Limassol		m^3	16 000	52 800	KW. 2	2026	Budowa następującej infrastruktury związanej z wodą: a. dwa zbiorniki stalowe wykładane szkłem w dystrykcie Nikozja, b. jeden betonowy zbiornik wodny w powiecie Larnaka c. trzy zbiorniki wodne w dystrykcie Limassol d. oczyszczalnia ścieków w dystrykcie Limassol. Całkowita pojemność zbiorników wodnych w dystryktach Nikozja, Larnaka i Limassol wynosi co najmniej 52 800 m^3.
84	C2.3I8 Ochrona ekosystemu morskiego przed zagrożeniami wynikającymi z wycieków ropy naftowej	Milowym	Dostawa, kontrola jakości w celu sprawdzenia ich skuteczności operacyjnej i akceptacji trzech statków i dwóch systemów opryskiwania z powietrza	Sprawozdawczość eksperta i wydawanie świadectw jakości w zakresie skuteczności operacyjnej i akceptacji statków i systemów opryskiwania z powietrza KW. 1	—	—	—	KW. 1	2025	Dostawa, kontrola jakości w celu sprawdzenia ich skuteczności operacyjnej i akceptacja trzech statków (jeden statek o długości około 25 m, który będzie pływał w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru i dwa statki o długości około 8–11 m, eksploatowane na wodach przybrzeżnych oraz dwa systemy opryskiwania z powietrza.

E. KOMPONENT 3.1: NOWY MODEL WZROSTU I DYWERSYFIKACJA GOSPODARKI

Komponent ten dotyczy wyzwań stojących przed cypryjską gospodarką w zakresie konkurencyjności, wydajności i inwestycji, a także nadmiernego uzależnienia od niektórych sektorów gospodarki, takich jak turystyka.

Celem tego komponentu jest wsparcie gospodarki w przechodzeniu na nowy model wzrostu gospodarczego (Europejskie Centrum Zrównoważonej Biznesu i Handlu) poprzez stawienie czoła wyzwaniom sektorowym w następujący sposób:

Sektor pierwotny: celem jest rozwój konkurencyjnego sektora rolnictwa przede wszystkim poprzez agrotechnologię i ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami, instytucjami szkolnictwa wyższego i ośrodkami badawczymi, aby osiągnąć doskonałe wyniki.

Sektor drugorzędny: celem jest rozwój konkurencyjnego lekkiego sektora wytwórczego, który skupia się na takich obszarach jak zielone technologie i agrotechnologię.

Zrównoważona turystyka: celem jest rozwój silnej agroturystyki i zrównoważonej infrastruktury hotelarsko-gastronomicznej oraz przyciągnięcie turystów zajmujących się zdrowiem i dobrostanem poprzez konkurencyjną i renomowaną opiekę zdrowotną.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (z naciskiem na gospodarowanie odpadami): celem jest pomoc w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez lepsze wykorzystanie surowców, ograniczenie ilości odpadów, podnoszenie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju i przejście na energię ze źródeł odnawialnych w celu złagodzenia kryzysu klimatycznego, ochrony dobrostanu społecznego i budowania odpornej gospodarki. Komponent ten przyczynia się do realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczącego „ukierunkowania inwestycji na transformację ekologiczną i cyfrową" oraz „gospodarka odpadami i gospodarką wodną" (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r.), „ukierunkowania polityki gospodarczej związanej z inwestycjami na zrównoważony transport, środowisko" oraz „środowisko, w szczególności gospodarkę odpadami i gospodarką wodną" (zalecenie krajowe nr 4 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód" (2021/C58/01).

E.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Podkomponent 3.1.1 Odporny i konkurencyjny sektor pierwotny

Reforma 1 (C3.1R1): Przeniesienie praktyk rolniczych zXX wieku na 21st. poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie agrotechnologii

Celem reformy jest sprostanie wyzwaniom w sektorze pierwotnym, w tym niskiej wydajności i brakowi wiedzy technologicznej, poprzez ustanowienie scentralizowanego modelu operacyjnego w drodze ścisłej współpracy między Instytutem Badań nad Rolnictwem a uniwersytetami publicznymi.

Reforma polega na ustanowieniu Cypryjskiego Instytutu Badań nad Rolnictwem jako krajowego centrum doskonałości w dziedzinie rolnictwa, hodowli zwierząt i ochrony środowiska oraz na wzmocnieniu współpracy między Instytutem Badań nad Rolnictwem a uniwersytetami w celu opracowania nowych programów nauczania.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2023 r.

Reforma 2 (C3.1R2): Platforma internetowa na rzecz symetrii handlu i informacji w łańcuchu dostaw produktów świeżych

Celem reformy jest wyeliminowanie długotrwałych wad łańcucha dostaw świeżych produktów.

Reforma polega na wejściu w życie ustawy o nieuczciwych praktykach w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów. Organizacjom producentów na rynku świeżych produktów oferuje się platformę.

Reforma 3 (C3.1R3): Poprawa genetyczna cypryjskiej populacji owiec i kóz

Celem tej reformy jest zwiększenie wydajności i stabilności sektora pierwotnego.

Reforma polega na wspieraniu wykorzystania postępu technologicznego w metodach rejestracji mleka i ocenie genomowej owiec i kóz.

Inwestycja 2 (C3.1I2): Wsparcie izotopowej bazy danych cypryjskich produktów spożywczych i napojów

Celem tej inwestycji jest stworzenie metodyki weryfikacji opartej na łańcuchu bloków w celu uwierzytelniania produktów lokalnych za pomocą baz izotopowych.

Środek ten polega na zakupiei instalacji nowej chromatografii cieczowej – spektrometru masowego stosunku izotopów (LC-IRMS) do celów charakterystyki izotopowej; zintegrowana izotopowa baza danych (zintegrowane izotopowe bazy danych) i system blockchain są połączone dla co najmniej dziesięciu cypryjskich produktów spożywczych lub napojów.

Inwestycja 3 (C3.1I3): Podnoszenie kwalifikacji istniejącej społeczności rolniczej i profesjonalizacja przyszłej siły roboczej poprzez inwestowanie w kapitał ludzki

Celem środka jest podnoszenie kwalifikacji społeczności rolniczej poprzez transfer wiedzy i promowanie innowacji. W ten sposób jego celem jest wspieranie bardziej konkurencyjnego sektora rolnego o większym potencjale poprzez budowanie zdolności i transfer wiedzy.

Inwestycja polega na przyznaniu dziesięciu stypendiów w sektorze rolnym, w wysokości 10 000 EUR każdy, w celu wsparcia rozwoju przyszłej siły roboczej w tym sektorze. Wspiera również transfer wiedzy i innowacji w ramach istniejącej siły roboczej poprzez wykorzystanie systemu wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa z powiązaniami ze środowiskiem akademickim, wypełniając lukę między praktycznym zastosowaniem z jednej strony a wiedzą, nauką, doświadczeniem i badaniami z drugiej strony.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2022 r..

Podkomponent 3.1.2 Innowacyjny i konkurencyjny sektor drugorzędny

Inwestycja 5 (C3.1I5): Utworzenie krajowej tożsamości handlowej i promocja tradycyjnego produktu „halloumi”

Celem środka jest ustanowienie marki produktów cypryjskich w celu promowania ich wywozu.

Inwestycja polega na opracowaniu planów działania opartych na dwóch badaniach: a) jedno dotyczące utworzenia krajowej tożsamości handlowej „wyprodukowano na Cyprze” (marka) skupiającej się na jakości i cechach strukturalnych cypryjskich produktów i usług w połączeniu

z elementami tradycji i historii wyspy oraz b) badanie dotyczące wdrożenia strategii na rzecz sera halloumi w celu zwiększenia jego rozpoznawalności jako autentycznego produktu cypryjskiego oraz opracowanie kampanii promocyjnej i uświadamiającej.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2022 r.

Inwestycja 6 (C3.1I6): Program wspierania produkcji przedsiębiorstw w sektorze rolnym

Celem tej inwestycji jest wspieranie odporności sektora rolnego, dywersyfikacji działalności gospodarczej i zachęcanie do inwestycji w nowe przedsiębiorstwa lub w rozwój technologiczny istniejących przedsiębiorstw.

Środek polega na udzielaniu dotacji przedsiębiorstwom w sektorze rolnym na finansowanie inwestycji w ich zdolności produkcyjne.

Inwestycja 7 (C3.1I7): Program na rzecz konkurencyjności lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze

Celem tej inwestycji jest wspieranie inwestycji dużych przedsiębiorstw, w tym inwestycji w proces produkcji, efektywność technologiczną i energetyczną.

Środek polega na publikacji zaproszenia do składania wniosków i podpisaniu umów o udzielenie dotacji z co najmniej 10 przedsiębiorstwami.

Podkomponent 3.1.3 Zrównoważona turystyka o wysokiej wartości dodanej

Inwestycja 8 (C3.1I8): Wartość dodana turystyki

Celem tej inwestycji jest wspieranie turystyki, przyciągnięcie nowych rynków, zmniejszenie sezonowości i poprawa środowiska zbudowanego, zwłaszcza na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych.

Środek ten obejmuje system wsparcia prac remontowych w sektorze hotelarsko-gastronomicznym.

Inwestycja 9 (C3.1I9): Gospodarka o obiegu zamkniętym w hotelach

Celem tej inwestycji jest ułatwienie przejścia modelu biznesowego hoteli na gospodarkę o obiegu zamkniętym lub wprowadzenie produktów lub usług o obiegu zamkniętym.

Środek ten obejmuje diagnostykę, zalecenia, coaching i monitorowanie zaleceń prowadzących do certyfikacji.

Inwestycja 10 (C3.1I10): Wzbogacanie turystyki

Celem tej inwestycji jest wspieranie gospodarki na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych oraz dywersyfikacja turystyki.

Środek ten obejmuje (i) budowę szlaku afrodytnego oraz (ii) prace infrastrukturalne, które mogą obejmować między innymi renowację lub zakup sprzętu przez przedsiębiorstwa lub zarządy społeczności lokalnych.

Podkomponent 3.1.4 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Reforma 4 (C3.1R4): Gospodarka o obiegu zamkniętym

Celem tej reformy jest wspieranie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w tym kraju.

Środek składa się z planu działania i programu dotacji na inwestycje przedsiębiorstw w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Reforma 5 (C3.1R5): Jednostka koordynacyjna ds. gospodarowania odpadami w Departamencie Środowiska

Celem tej reformy jest monitorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Środek ten polega na podjęciu przez Radę Ministrów decyzji w sprawie ram jednostki ds. koordynacji gospodarowania odpadami w Departamencie Środowiska.

Inwestycja 12 (C3.1I12): Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Celem tej inwestycji jest przyczynienie się do recyklingu suchych materiałów nadających się do recyklingu. Środek ten polega na zainstalowaniu 50 zielonych kiosków na suche materiały nadające się do recyklingu, aby pomóc władzom lokalnym na obszarach oddalonych w ulepszeniu ich systemów gospodarowania odpadami.

Inwestycja 11 (C3.1I11): Rozbudowa cypryjskiej sieci zielonych punktów

Celem tej inwestycji jest gospodarowanie odpadami stałymi oraz ochrona środowiska i zdrowia publicznego.

Środek ten polega na utworzeniu sześciu zielonych punktów, które mają służyć obywatelom i władzom lokalnym do składowania określonych strumieni odpadów z gospodarstw domowych i odpadów komunalnych.

E.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
85	C3.1R1 Przeniesienie praktyk rolniczych zXX wieku na 21st. poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie agrotechnologii	Milowym	Współpraca między sektorem rolnym Instytut Badawczy i uniwersytety publiczne na potrzeby wspólnych programów studiów magisterskich i doktoranckich	Wejście w życie podpisanych umów o współpracy	—	—	—	KW. 4	2022	Wejście w życie prawnie wiążącego(-ych) dokumentu(-ów) ustanawiającego(-ych) współpracę w zakresie wspólnych programów studiów magisterskich i doktoranckich podpisanych między Instytutem Badań nad Rolnictwem a uniwersytetami publicznymi.
86	C3.1R1 Przeniesienie praktyk rolniczych zXX wieku na 21st. poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie agrotechnologii	Milowym	Nowe wspólne studia magisterskie lub doktoranckie w szerszej dziedzinie rolnictwa	Ogłoszenie i komunikacja w mediach przez właściwe organy	—	—	—	KW. 2	2023	Przyjmowanie studentów i rozpoczynanie nowych wspólnych studiów magisterskich lub doktoranckich w szerszej dziedzinie rolnictwa.
87	C3.1R2 Platforma internetowa na rzecz poprawy symetrii handlu i informacji w łańcuchu dostaw świeżych produktów	Milowym	Ustawa o nieuczciwych praktykach w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie nowej ustawy o nieuczciwych praktykach w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów KW. 2	—	—	—	KW. 2	2022	Wejście w życie nowej ustawy, która zajmie się nieuczciwymi praktykami handlowymi w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów, takimi jak jednostronne i wsteczne zmiany umów, anulowanie w ostatniej chwili, terminy płatności dłuższe niż 30 dni, płatności za uszkodzone lub niesprzedane produkty oraz inne działania mające wpływ na podmioty zaangażowane w łańcuch produkcji i dystrybucji produktów rolnych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
88	C3.1R2 Platforma internetowa na rzecz symetrii handlu i informacji w łańcuchu dostaw produktów świeżych	Milowym	Platforma rejestrowania transakcji na lokalnym rynku świeżych produktów	Platforma dostępna dla organizacji producentów	—	—	—	KW. 2	2024	Organizacje producentów mają dostęp do platformy internetowej służącej do rejestrowania transakcji na rynku świeżych produktów.
90	C3.1R3 Poprawa genetyczna cypryjskiej populacji owiec i kóz	Milowym	Oceny genomowe zarejestrowane w bazie danych ARI.	Wypłaconej pomocy i ocen genomowych zarejestrowanych w bazie danych ARI.				KW. 2	2026	Rolnikom wypłacono pomoc na usprawnienie gromadzenia danych związanych z produkcją mleczarską. W bazie danych ARI (Instytut Badań Rolniczych) zarejestrowano ocenę genomową co najmniej 15000 pojedynczych owiec i kóz.
93	C3.1I2 Udoskonalenie bazy danych izotopowych tradycyjnych produktów cypryjskich	Milowym	Urządzenia do chromatografii cieczowej i spektrometru mas izotopowych (LC-IRMS)	Podpisane oświadczenie o przyjęciu sprzętu do standardowej jakości i czasu określonego w dokumentacji przetargowej i podpisanej umowie	—	—	—	KW. 4	2021	2021 R. Zakup i instalowanie nowych urządzeń do chromatografii cieczowej i spektrometru mas izotopowych (LC-IRMS) do celów charakterystyki izotopowej.
94	C3.1I2 Wsparcie izotopowej bazy danych cypryjskich produktów spożywczych i napojów	Cel	Produkty podłączone do systemu	—	Numer	0	10	KW. 1	2025	Zintegrowana izotopowa baza danych (zintegrowane izotopowe bazy danych) i system blockchain są połączone dla co najmniej dziesięciu cypryjskich produktów spożywczych lub napojów.
95	C3.1I3 Podnoszenie kwalifikacji	Cel	Przyznane stypendia	—	Numer	0	5	KW. 4	2022	2022 R. Co najmniej pięć stypendiów przyznawanych absolwentom szkół średnich na studia w zakresie rolnictwa, we współpracy z Departamentem

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	obecnych i przyszłych rolników									Rolnictwa, Instytutem Badań Rolniczych i lokalnymi uniwersytetami.
97	C3.1I5 Utworzenie krajowej tożsamości handlowej i promocja tradycyjnego produktu „halloumi”	Milowym	Plany działania dotyczące a) marki „wyprodukowano na Cyprze” oraz b) promocji sera halloumi	Publikacja decyzji Rady Ministrów i planu działania	—	—	—	KW. 1	2022	2022 R. Przyjęcie przez Radę Ministrów planów działania obejmujących: Wspieranie przedsiębiorstw w promowaniu ich produktów i usług w oparciu o markę „wyprodukowano na Cyprze” oraz 2) zwiększenie rozpoznawalności sera halloumi jako autentycznego produktu cypryjskiego oraz opracowanie kampanii promocyjnej i uświadamiającej na ten temat.
99	C3.1I6 Program wspierania produkcji przedsiębiorstw w sektorze rolnym	Cel	Umowy o udzielenie dotacji podpisane z przedsiębiorstwami z sektora rolnego	—	Numer	0	120	KW. 1	2026	Podpisanie umów o udzielenie dotacji z co najmniej 120 przedsiębiorstwami w sektorze rolnym w celu wsparcia ich zdolności produkcyjnych.
100	C3.1I7 Program na rzecz konkurencyjności lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze	Milowym	Rozpoczęcie programu dotacji dla dużych przedsiębiorstw	Publikacja zaproszenia do składania wniosków na stronie internetowej Ministerstwa	—	—	—	III KW.	2023	Po zatwierdzeniu programu przez Radę Ministrów, ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków o przyznanie dotacji dużym przedsiębiorstwom na rozszerzenie istniejącej działalności poprzez inwestycje zwiększające poziom technologiczny, proces produkcji i ich wydajność, a także na podjęcie inwestycji poprawiających ich charakterystykę energetyczną. Zakres wymagań i obowiązków, w tym kryteria kwalifikowalności zapewniające zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń oraz wymóg zgodności z odpowiednimi

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
102a	C3.1I7 Program na rzecz konkurencyjności lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze	Cel	Umowy o udzielenie dotacji podpisane z przedsiębiorstwami	—	Numer	0	10	KW. 2	2026	Podpisanie umów o udzielenie dotacji z co najmniej 10 przedsiębiorstwami.
103	C3.1I8 Wartość dodana turystyki	Cel	Umowy o udzielenie dotacji podpisane z przedsiębiorstwami z sektora hotelarsko-gastronomicznego	—	Numer	0	186	KW. 2	2024	Podpisanie umów o udzielenie dotacji z co najmniej 186 przedsiębiorstwami w sektorze hotelarsko-gastronomicznym.
104	C3.1I8 Wartość dodana turystyki	Cel	Dotacje dla hoteli lub innych obiektów turystycznych	—	Numer	0	36	KW. 2	2026	Podpisanie umów o udzielenie dotacji z co najmniej 36 hotelami lub innymi placówkami turystycznymi na remonty lub renowacje.
104c	C3.1I8 Wartość dodana turystyki	Milowym	Prace remontowe w Centrum Konferencyjnym Filoxenia	Świadectwo odbioru	—	—	—	KW. 4	2025	Świadectwo odbioru prac remontowych w Centrum Konferencyjnym Filoxenia.
105	C3.1I9 Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w hotelach	Cel	Program coachingu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym	—	Numer	0	50	KW. 2	2022	Podpisano umowy o współpracy z co najmniej 50 hotelami na potrzeby dostosowanego do potrzeb coachingu biznesowego na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.
106	C3.1I9 Gospodarka o obiegu zamkniętym w hotelach	Cel	Certyfikowane hotele o obiegu zamkniętym	—	Numer	0	18	KW. 1	2026	Co najmniej 18 hoteli certyfikowanych jako hotele o obiegu zamkniętym zgodnie z normami krajowymi krajowego systemu certyfikacji.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
107	C3.1I10 Wzbogacanie turystyki	Milowym	Droga aphrodytowa	Zaświadczenie o przejęciu	—	—	—	KW. 1	2024	Świadectwo odbioru robót budowlanych na szlaku afrodytowym.
108	C3.1I10 Wzbogacanie turystyki	Cel	Prace przygotowawcze	—	Numer	0	200	KW. 4	2025	Prace infrastrukturalne, które mogą obejmować między innymi renowację lub zakup sprzętu w co najmniej 200 przedsiębiorstwach lub radach społecznościlokalnych.
109	C3.1R4 Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle	Milowym	Zatwierdzenie krajowego planu działania na rzecz wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym na Cyprze	Publikacja decyzji Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia krajowego planu działania.	—	—	—	KW. 4	2021	2021 R. Zatwierdzenie przez Radę Ministrów krajowego planu działania na rzecz wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym na Cyprze
110	C3.1R4 Gospodarka o obiegu zamkniętym	Cel	Podpisana umowa o udzielenie dotacji z przedsiębiorstwami, które przechodzą na model operacyjny oparty na obiegu zamkniętym	—	Numer	0	25	KW. 2	2026	Podpisanie umów o udzielenie dotacji z co najmniej 25 przedsiębiorstwami przechodzącymi na model operacyjny oparty na obiegu zamkniętym, zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń.
111	C3.1R5 Jednostka koordynacyjna ds. gospodarowania odpadami w Departamencie Środowiska	Milowym	Jednostka koordynująca gospodarowanie odpadami	Publikacja decyzji Rady Ministrów	—	—	—	KW. 2	2025	Zatwierdzenie przez Radę Ministrów jednostki koordynacyjnej ds. odpadów w Departamencie Środowiska.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
112	C3.1I12 Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym	Milowym	Podpisanie umowy o instalację zielonych kiosków	Podpisanie umowy	—	—	—	III KW.	2023	Podpisana umowa na utworzenie i zainstalowanie co najmniej 50 zielonych kiosków nadających się do recyklingu na sucho.
115	C3.1I12 Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym	Cel	Instalowanie zielonych kiosków	—	Numer	0	50	KW. 4	2025	Zainstalowano co najmniej 50 zielonych kiosków.
116b	C3.1I11 Rozbudowa cypryjskiej sieci zielonych punktów	Cel	Instalacja sześciu zielonych punktów	—	Numer	0	6	KW. 2	2026	Zainstalowano sześć zielonych punktów.

F. KOMPONENT 3.2: INTENSYFIKACJA BADAŃ NAUKOWYCH I INNOWACJI

Komponent cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do wyzwań, przed którymi stoi Cypr w odniesieniu do ekosystemu badań i rozwoju, który odgrywa stosunkowo ograniczoną rolę we wzroście gospodarczym. Wynika to głównie z niskiego odsetka absolwentów nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), ograniczonej interakcji publicznego systemu badań naukowych z sektorem przedsiębiorstw oraz ograniczonego dostępu i dostępności finansowania ryzyka.

Celem komponentu jest wzmocnienie powiązań między organizacjami badawczymi a przedsiębiorstwami, komercjalizacja wyników badań, zwiększenie intensywności działalności badawczo-rozwojowej oraz inwestycji zarówno ze strony organizacji publicznych, jak i prywatnych, a także udostępnienie całej infrastruktury badawczej finansowanej ze środków publicznych całemu ekosystemowi. Ponadto jego celem jest zwiększenie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw typu start-up, przedsiębiorstw scale-up i MŚP, umiędzynarodowienie lokalnego ekosystemu badań naukowych i innowacji, rozwój lokalnych talentów i przyciąganie talentów z zagranicy do pracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych obszarów tematycznych.

Komponent ten jest odpowiedzią na zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące zwiększenia nacisku na politykę gospodarczą związaną z inwestycjami w zakresie badań naukowych i innowacji (zalecenia krajowe nr 3 z 2020 r. i 4 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód" (2021/C58/01).

F.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C3.2R1): Krajowa polityka w zakresie badań naukowych i innowacji

Celem reformy jest wspieranie ekosystemu badań naukowych i innowacji.

Środek ten polega na przyjęciu strategii w zakresie badań naukowych i innowacji oraz planu działania.

Reforma 2 (C3.2R2): Zachęty mające na celu zachęcanie i przyciąganie inwestycji i kapitału ludzkiego w badania naukowe i innowacje

Celem środka jest przyciągnięcie z zagranicy inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa oraz talenty przedsiębiorcze i naukowe.

Reforma polega na rozszerzeniu stosowania systemu podatkowego dotyczącego inwestowania w innowacyjne przedsiębiorstwa na osoby prawne (obecnie osoby fizyczne). Kwalifikujące się inwestycje w wysokości do 150 000 EUR na inwestora, w ramach tej zachęty, obejmują kapitał własny, pożyczki, gwarancje i faktoring. Ponadto obejmuje on przegląd, promocję i, w stosownych przypadkach, zmianę obecnych systemów zachęt mających na celu przyciąganie talentów z państw trzecich, w tym programu naukowego VISA dla naukowców i ich rodzin oraz programu VISA na rzecz przedsiębiorstw typu start-up dla założycieli innowacyjnych przedsiębiorstw i ich rodzin.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 września 2022 r.

Reforma 3 (C3.2R3): Wspieranie dostępu do infrastruktury badawczej finansowanej ze środków publicznych

Celem reformy jest wspieranie dostępu do infrastruktury badawczej finansowanej ze środków publicznych.

Środek ten polega na publikacji krajowej polityki Republiki Cypryjskiej w zakresie praktyk otwartej nauki.

Inwestycja 1 (C3.2I1): Utworzenie centralnego biura transferu wiedzy (CKTO)

Celem inwestycji jest wspieranie współpracy między środowiskiem akademickim a przedsiębiorstwami oraz komercjalizacji wyników badań naukowych w celu zwiększenia transferu technologii na Cyprze.

Środek ten obejmuje centralne biuro transferu wiedzy.

Inwestycja 2 (C3.2I2): Programy finansowania innowacji

Celem inwestycji jest wspieranie przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up w działaniach w zakresie badań naukowych i innowacji oraz wspieranie organizacji badawczych w tworzeniu otwartej infrastruktury badawczej.

Środek ten obejmuje projekty dotyczące działań w zakresie badań naukowych i innowacji.

Inwestycja 3 (C3.2I3): Program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej

Celem inwestycji jest wspieranie projektów dotyczących działań w zakresie zielonej transformacji.

Środek ten obejmuje projekty dotyczące działań w zakresie badań naukowych i innowacji związanych z transformacją ekologiczną.

Inwestycja 4 (C3.2I4): Systemy finansowania działań badawczo-rozwojowych w zakresie technologii podwójnego zastosowania i laboratoriów niejawnych

Celem inwestycji jest wspieranie technologii podwójnego zastosowania, które w przeciwnym razie służyłyby wyłącznie celom rządowym/wojskowym, w interesie cywilnym, handlowym i społecznym.

Środek ten polega na podpisywaniu umów o udzielenie dotacji i wydawaniu świadectw bezpieczeństwa przemysłowego.

F.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
120	C3.2R1 Krajowa polityka w zakresie badań naukowych i innowacji oraz narzędzia polityczne	Milowym	Przyjęcie krajowej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji oraz planu działania na rzecz jej wdrożenia	Publikacja decyzji Rady Ministrów	—	—	—	KW. 4	2022	Opracowanie zintegrowanej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji, zapewniającej ramy długoterminowej perspektywy, zapewniającej ukierunkowane wysiłki i zaangażowanie na rzecz wdrażania w miarę upływu czasu w imieniu państwa i zainteresowanych stron zaangażowanych w krajowy system badań naukowych i innowacji, oraz narzędzia cyfrowego do dynamicznego mapowania ekosystemu badań naukowych i innowacji.
121	C3.2R1 Krajowa polityka w zakresie badań naukowych i innowacji	Milowym	Mechanizm finansowania oparty na wynikach; wytyczne i zalecenia dotyczące dostępu do infrastruktury finansowanej ze środków publicznych; ramy monitorowania i koordynacji uczestnictwa w wskaźnikach referencyjnych ESFRI	Zatwierdzenie mechanizmu finansowania opartego na wynikach; zatwierdzenie zalecenia (zaleceń) i wytycznej (wytycznych); zatwierdzenie ram	—	—	—	KW. 2	2026	Zatwierdzenie przez Wiceministerstwo mechanizmu finansowania opartego na wynikach dla organizacji finansowanych ze środków publicznych, który może obejmować m.in. centra doskonałości. Zatwierdzenie przez stałego sekretarza (DMRID) zalecenia (zaleceń) i wytycznych dotyczących dostępu do infrastruktury badawczej finansowanej ze środków publicznych, które mogą obejmować między innymi warunki dostępu i ustalanie cen. Zatwierdzenie przez stałego sekretarza (DMRID) ram

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										monitorowania i koordynacji udziału w Europejskim Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI)
122	C3.2R2 Zachęty do inwestycji i kapitału ludzkiego w badania naukowe i innowacje	Milowym	Zwolnienie podatkowe podmiotów prawnych z tytułu inwestowania w innowacyjne przedsiębiorstwa	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy	—	—	—	KW. 1	2022	Wejście w życie ustawy ustanawiającej zwolnienie z podatku dla inwestorów korporacyjnych (podmiotów prawnych) w związku z inwestowaniem w innowacyjne przedsiębiorstwa.
123	C3.2R3 Polityki mające na celu wspieranie dostępu do infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych	Milowym	Rejestr cyfrowy służący do rejestrowania i publikowania infrastruktury badawczej	Link do rejestru cyfrowego opublikowanego na stronie internetowej zastępcy Ministerstwa Badań, Innowacji i Polityki Cyfrowej	—	—	—	KW. 4	2022	2022 R. Opracowanie i rozpoczęcie eksploatacji rejestru cyfrowego w celu rejestrowania i publikowania infrastruktury badawczej, która ułatwi zainteresowanym stronom składanie wniosków o dostęp do takiej infrastruktury. Obejmuje on mapowanie wszystkich instytucji badawczych finansowanych ze środków publicznych (w ramach programu „Horyzont 2020”, programów krajowych). Poprawia również widoczność instytucji badawczych i wspiera współpracę z sektorem prywatnym.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
124	C3.2R3 Wspieranie dostępu do infrastruktury badawczej finansowanej ze środków publicznych	Milowym	Polityka krajowa Republiki Cypryjskiej w zakresie praktyk otwartej nauki	Publikacja krajowej polityki Republiki Cypryjskiej w zakresie praktyk otwartej nauki	—	—	—	KW. 4	2024	Publikacja krajowej polityki Republiki Cypryjskiej w zakresie praktyk otwartej nauki.
125	C3.2I1 Utworzenie i prowadzenie centralnego biura transferu wiedzy (KTO)	Milowym	Uruchomienie KTO	Otwarcie pierwszej sprawy KTO	—	—	—	KW. 2	2022	2022 R. Fundacja Badań i Innowacji, odpowiedzialna za uruchomienie KTO, zatrudniła lub zakontraktowała wysoko wyszkolony personel lub ekspertów w celu świadczenia usług w zakresie transferu wiedzy eksperckiej. Należy wprowadzić systemy i narzędzia wspierające funkcjonowanie KTO. Kto rozpoczyna świadczenie usług na rzecz uniwersytetów, innych organizacji badawczych lub przedsiębiorstw.
126	C3.2I1 Utworzenie centralnego biura transferu wiedzy (CKTO)	Cel	Sprawozdanie z postępów w świadczeniu usług wsparcia w zakresie transferu wiedzy	—	Numer	0	30	KW. 4	2025	Sprawozdanie z postępu prac sporządzone przez META dotyczące świadczenia usług wsparcia w zakresie transferu wiedzy w odniesieniu do co najmniej 30 projektów. biznesplan CKTO wydany przez Fundację Badań i Innowacji (RIF), który może obejmować między innymi analizę SWOT.
127	C3.2I2	Milowym	Podpisanie umów o udzielenie	Podpisane umowy	—	—	—	KW. 4	2022	Podpisanie umów o udzielenie dotacji, na które przeznacza się co

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP		dotacji na 50 % budżetu	o udzielenie dotacji						najmniej 50 % całkowitego budżetu (umowy o łącznym budżecie w wysokości co najmniej 26 000 000 EUR) na programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP, wraz z zakresem wymagań i obowiązków, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.
128	C3.2I2 Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP	Cel	Ukończone projekty dotyczące prowadzenia działań związanych z badaniami naukowymi i innowacjami	—	Numer	0	70	III KW.	2023	Co najmniej 70 ukończonych projektów w celu przeprowadzenia działań związanych z badaniami naukowymi i innowacjami.
129	C3.2I2 Programy finansowania innowacji	Cel	Projekty dotyczące działań w zakresie badań naukowych i innowacji	—	Numer	70	231	KW. 2	2026	Sprawozdania sporządzone przez RIF w odniesieniu do co najmniej 231 projektów dotyczących działań

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										w zakresie badań naukowych i innowacji.
130	C3.2I3 Program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej	Milowym	Podpisanie umów o udzielenie dotacji na program finansowania badań naukowych i innowacji o budżecie 6 mln EUR	Umowy o udzielenie dotacji podpisane przez dyrektora Fundacji na rzecz Badań Naukowych i Innowacji KW. 4	—	—	—	KW. 4	2022	Podpisanie umów o udzielenie dotacji w odniesieniu do wybranych wniosków, które mają być finansowane w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji na rzecz zielonej transformacji, o łącznym budżecie 6 mln EUR, wraz z zakresem zadań, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.
131a	C3.2I3 Program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej	Cel	Projekty dotyczące działań w zakresie badań naukowych i innowacji związanych z transformacją ekologiczną	—	Numer	0	10	KW. 2	2026	Sprawozdania wydane przez RIF w odniesieniu do co najmniej 10 projektów dotyczących działań w zakresie badań naukowych i innowacji związanych z transformacją ekologiczną.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
132	C3.2I4 Finansowanie organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii podwójnego zastosowania	Milowym	Podpisanie umów o udzielenie dotacji, w ramach których 80 % całkowitego budżetu przeznacza się na finansowanie organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii podwójnego zastosowania	Podpisane umowy o udzielenie dotacji	—	—	—	KW. 2	2023	Podpisanie umów o udzielenie dotacji, w ramach których przeznacza się 80 % całkowitego budżetu (umowy o łącznej wartości co najmniej 2 400 000 EUR całkowitego budżetu) na finansowanie organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii podwójnego zastosowania, wraz z zakresem zadań, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.
133	C3.2I4 Systemy finansowania działań badawczo-rozwojowych w zakresie technologii podwójnego zastosowania i laboratoriów niejawnych	Cel	Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego	—	Numer	0	16	KW. 2	2026	Wydano co najmniej 16 poświadczeń bezpieczeństwaprzemysłowego.

G. KOMPONENT 3.3: WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do wyzwań związanych z niską wydajnością i konkurencyjnością gospodarki, spowodowanymi średnio niewielkimi rozmiarami przedsiębiorstw, złożonym procesem udzielania licencji wymaganym w przypadku inwestycji oraz trudnościami w dostępie do finansowania dla przedsiębiorstw. Celem tego komponentu jest wspieranie przedsiębiorców i przedsiębiorstw oraz poprawa ich konkurencyjności i wkładu we wzrost gospodarczy poprzez poprawę ram regulacyjnych dotyczących inwestycji i działalności gospodarczej, a także zwiększenie wydajności MŚP, głównie poprzez cyfryzację. Składa się z sześciu reform i czterech inwestycji, które mają zostać zakończone do II kwartału 2026 r.

Komponent ten odnosi się do zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. i zalecenia dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r.

G.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycja 1 (C3.3I1): System informacyjny Departamentu Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej.

Celem tej inwestycji jest wsparcie i cyfryzacja Departamentu Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej.

Środek ten obejmuje platformę rejestru dla sekcji ds. spółek w Departamencie Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej oraz zapewniane szkolenia.

Reforma 1 (C3.3R1): Ułatwianie inwestycji strategicznych

Celem środka jest opracowanie nowego systemu wspierającego inwestycje strategiczne, mającego na celu pobudzenie działalności inwestycyjnej w kraju za pomocą usprawnionych przepisów i mechanizmów, uproszczenia procedur wydawania licencji i pozwoleń, zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz zwiększenia efektywności środowiska inwestycji strategicznych. Definicja inwestycji strategicznych odnosi się do inwestycji w sektorach strategicznych (w tym w sektorze zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu, środowiska, przemysłu, turystyki, energii, badań naukowych, rozwoju i innowacji), które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarki.

Reforma polega na wejściu w życie przepisów ułatwiających inwestycje strategiczne w odniesieniu do skuteczności uzyskiwania licencji inwestycyjnych i pozwoleń na budowę. Do przetwarzania inwestycji strategicznych przydziela się specjalny sektor rządowy. Obejmuje on przygotowanie wytycznych operacyjnych, przepływów procesów i innych wymogów ISO 9001:2015 dotyczących włączania procesu do głównego nurtu polityki. Opracowuje protokoły ustaleń z innymi departamentami istotnymi dla poszczególnych części procesu w celu zapewnienia wykonalności mechanizmu przyspieszonego. Ponadto obejmuje ono szkolenie pracowników w ramach procedur, które mają zostać wprowadzone. Ponadto reforma korzysta z utworzenia platformy cyfrowej, która umożliwia cyfrowe składanie wniosków, analizowanie i wydawanie pozwoleń na planowanie i budowę za pośrednictwem narzędzia zarządzania aplikacjami i systemu GIS (projekt w ramach komponentu 3.4: „usprawnienie elektronicznego systemu wydawania pozwoleń na budowę").

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2023 r.

Reforma 2 (C3.3R2): Wspieranie przyspieszonego mechanizmu aktywizacji przedsiębiorstw

Celem tej reformy jest cyfryzacja wsparcia dla przedsiębiorstw.

Środek ten polega na udostępnieniu interaktywnej platformy cyfrowej wspierającej przedsiębiorstwa.

Reforma 7 (C3.3R7): Monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Celem tej reformy jest ustanowienie mechanizmu oceny bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce.

Środek ten polega na wejściu w życie ustawy o monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Reforma 4 (C3.3R4): Utworzenie krajowej agencji prorozwojowej

Celem tej reformy jest ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do finansowania.

Środek ten polega na włączeniu Krajowej Agencji Promocyjnej (NPA).

Reforma 6 (C3.3R6): Zachęty do promowania połączeń i przejęć

Celem środka jest zachęcenie do zwiększania wielkości MŚP.

Reforma polega na ukierunkowanych zachętach sprzyjających łączeniu lub przejęciu przedsiębiorstw w celu zwiększenia skali działalności i zwiększenia konkurencyjności. Reforma polega w szczególności na zatwierdzeniu sprawozdania i towarzyszącego mu planu działania przez Radę Ministrów w następstwie oceny podobnych systemów w UE oraz konsultacji z zainteresowanymi stronami w sprawie konkretnych zachęt do promowania połączeń i przejęć.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.

Inwestycja 2 (C3.3I2): Piaskownica regulacyjna

Celem środka jest umożliwienie przedsiębiorstwom testowania produktów i usług w kontrolowanym środowisku.

Inwestycja obejmuje piaskownicę regulacyjną dla technologii finansowej, przedsiębiorstw typu start-up i innych przedsiębiorstw.

Inwestycja 4 (C3.3I4): Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw

Celem tej reformy jest wspieranie integracji technologii cyfrowej w przedsiębiorstwach mających siedzibę na Cyprze.

Środek ten polega na udzielaniu dotacji na inwestycje cyfrowe przedsiębiorstw.

Inwestycja 6 (C3.3I6): Fundusz kapitałowy finansowany przez państwo

Celem tej inwestycji jest wspieranie dostępu do alternatywnych źródeł finansowania.

Środek ten polega na utworzeniu funduszu kapitałowego.

Reforma 8 – (C3.3R8): Świadczenie usług finansowania społecznościowego na rzecz prawa handlowego

Celem reformy jest wspieranie bezpiecznego i przejrzystego środowiska finansowania społecznościowego, promowanie alternatywnych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw typu start-up i MŚP, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów ochrony inwestorów.

Reforma polega na wejściu w życie ustawy o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw.

G.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźnikii harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
134	C3.3R1 Ułatwianie inwestycji strategicznych	Milowym	Ustawa o inwestycjach strategicznych	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy	—	—	—	KW. 1	2022	2022 R. Wejście w życie ustawy wspierającej inwestycje strategiczne na Cyprze, która obejmuje następujące elementy: usprawnienie procedur udzielania licencji na inwestycje strategiczne, kierownik projektu w odniesieniu do każdego projektu, terminowe wydawanie pozwoleń na budowę.
135	C3.3R1 Ułatwianie inwestycji strategicznych	Milowym	Zwiększenie zdolności organizacyjnych w celu ułatwienia inwestycji strategicznych	Publikacja w dzienniku urzędowym struktury sektora rządowego ułatwiającego reformę oraz systemu procesu i wytycznych, a także potwierdzona weryfikacja przez organ koordynujący ukończenia szkoleń.	—	—	—	KW. 2	2023	2023 R. Ogłoszenie w dzienniku urzędowym ukończenia tworzenia sektora w Departamencie Planowania Miejskiego i Mieszkalnictwa w celu usprawnienia systemu strategicznego; publikacja systemu procesu i projektu wytycznych; oraz sprawozdawczość organu koordynującego w zakresie szkoleń dla kluczowego personelu w zakresie wdrażania reformy.
136	C3.3R2 Wzmocnienie mechanizmu szybkiej aktywizacji działalności gospodarczej	Milowym	Ustanowienie systemu elektronicznego, w którym inwestorzy mogą składać wnioski online	Ogłoszenie przez Ministerstwo Handlu elektronicznego systemu przyjmowania wniosków	—	—	—	KW. 4	2022	2022 R. Modernizacja usług związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, wytyczne dotyczące zakładania i prowadzenia działalności, dostarczanie informacji na temat wszystkich niezbędnych zezwoleń wymaganych przez przedsiębiorstwo do rozpoczęcia

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										działalności, ułatwienie wydawania zezwoleń na pobyt i zatrudnienie na Cyprze obywatelom państw trzecich, złożenie wniosku o rejestrację jako spółka o znaczeniu zagranicznym poprzez ustanowienie systemu elektronicznego, w którym inwestorzy mogą składać wnioski online.
137	C3.3R2 Wspieranie przyspieszonego mechanizmu aktywizacji przedsiębiorstw	Cel	Ocena wniosków za pośrednictwem platformy	—	Numer	0	50	KW. 4	2025	Ocena co najmniej 50 wniosków o inwestycje za pośrednictwem platformy.
138a	C3.3R7 Monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)	—	—	—	KW. 2	2026	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
140	C3.3R4 Opracowanie i utworzenie krajowej agencji	Milowym	Zatwierdzenie przez Radę Ministrów harmonogramu utworzenia i ustanowieni	Publikacja decyzji Rady Ministrów	—	—	—	KW. 2	2023	Zatwierdzenie przez Radę Ministrów planu działania na rzecz utworzenia i ustanowienia krajowej agencji prorozwojowej, która ułatwi małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do pożyczek i gwarancji oraz

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	prorozwojowej		a krajowej agencji prorozwojowej							zwiększy zdolność absorpcyjną finansowania UE za pomocą narzędzi UE.
141	C3.3R4 Utworzenie krajowej agencji prorozwojowej	Milowym	Utworzenie cypryjskiej Krajowej Agencji Promocyjnej	Mianowanie Rady Dyrektorów				III KW.	2025	Utworzenie cypryjskiej Krajowej Agencji Promocyjnej, w tym mianowanie zarządu.
142a	C3.3R8 Świadczenie usług finansowania społecznościowego na rzecz prawa handlowego	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie świadczenia usług finansowania społecznościowego na rzecz prawa handlowego	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)	—	—	—	KW. 4	2024	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie świadczenia usług finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw.
143	C3.3R6 Zachęty do promowania połączeń i przejęć.	Milowym	Plan działania na rzecz zachęt do łączenia się i przejęć	Przyjęcie przez Radę Ministrów sprawozdania i towarzyszącego mu planu działania	—	—	—	KW. 4	2022	2022 R. Zatwierdzenie sprawozdania i towarzyszącego mu planu działania przez Radę Ministrów w sprawie konkretnych zachęt do promowania połączeń i przejęć, w następstwie oceny podobnych systemów w UE i konsultacji z zainteresowanymi stronami.
144	C3.3I2 Piaskownica regulacyjna	Milowym	Piaskownica regulacyjna	Rjest dostępna piaskownica regulacyjna.	—	—	—	KW. 2	2024	Dostępna jest piaskownica regulacyjna.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
147	C3.3I4 Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw	Milowym	Publikacja zaproszenia do składania wniosków po zatwierdzeniu programu przez Radę Ministrów	Oficjalne ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków w prasie, na stronie internetowej MECI/ITS oraz w mediach społecznościowych MECI/ITS	—	—	—	KW. 2	2023	Publikacja zaproszenia do składania wniosków o dotacje pokrywające pewien odsetek wydatków, które wzmacniają tożsamość cyfrową przedsiębiorstw lub zwiększają liczbę małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych (w tym sektora handlu elektronicznego) lub promują przedsiębiorczość cyfrową po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów programu modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw.
148	C3.3I4 Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw	Cel	Podpisane umowy o udzielenie dotacji	—	Numer	0	290	KW. 2	2026	Podpisanie umów o udzielenie dotacji z co najmniej 290 przedsiębiorstwami.
151	C3.3I6 Fundusz kapitałowy finansowany przez państwo	Milowym	Utworzenie funduszu	Rejestracja funduszu	—	—	—	KW. 4	2022	2022 R. Zakończono tworzenie funduszu. Fundusz zwiększa dostępność alternatywnych źródeł finansowania, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up. Polityka inwestycyjna obejmuje kryteria kwalifikowalności dla jednostek, w których dokonano inwestycji, w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) transakcji objętych wsparciem w ramach tego środka poprzez zastosowanie kontroli zrównoważonego rozwoju, wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										ochrony środowiska oraz wymóg, aby beneficjenci, którzy w poprzednim roku obrotowym pozyskali ponad 50 % swoich przychodów z działalności lub aktywów znajdujących się w wykazie wyłączeń, przyjęli i publikowali plany zielonej transformacji.
152	C3.3I6 Fundusz kapitałowy finansowany przez państwo	Cel	Jednostki, w których dokonano inwestycji, wspierane za pośrednictwem funduszu		Numer	0	7	KW. 2	2026	Co najmniej 7 jednostek, w których dokonano inwestycji, wspieranych poprzez finansowanie kapitałowe z funduszu.
153	C3.3I1 Zintegrowany system informacyjny dla Departamentu Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej	Milowym	Sprzęt systemowy, oprogramowanie i instalacja sieciowa	Wydane poświadczenie odbioru i odbioru	—	—	—	KW. 1	2024	Instalacja sprzętu systemowego, oprogramowania i tworzenie sieci kontaktów.
154	C3.3I1 System informacyjny Departamentu Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej	Milowym	Szkolenia	Przeprowadzone kursy szkoleniowe				KW. 4	2025	Szkolenia prowadzone w zakresie systemu informacyjnego służb, które mogą obejmować m.in. HE1 – Rejestracja przedsiębiorstwa, HE4 – Zmiana oficjalnych danych oraz HE57 – Przeniesienie udziałów sekcji ds. spółek w Departamencie Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej.

H. KOMPONENT 3.4: MODERNIZACJA WŁADZ PUBLICZNYCH I LOKALNYCH, ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I WALKA Z KORUPCJĄ

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do długotrwałych wyzwań związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, systemem wymiaru sprawiedliwości i ramami antykorupcyjnymi. Cele komponentu są następujące: zwiększenie skuteczności, efektywności i adekwatności procesów rządowych, z uwzględnieniem obecnych wyzwań, potrzeb i oczekiwań obywateli i przedsiębiorstw, (ii) wzmocnienie zdolności administracyjnych i współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i samorządów lokalnych w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia nowego modelu administracji lokalnej, (iii) poprawa skuteczności, w tym jakości i efektywności, systemu wymiaru sprawiedliwości poprzez przyspieszenie sprawowania wymiaru sprawiedliwości i zmniejszenie liczby zaległych spraw oraz (iv) osiągnięcie większej spójności z wysiłkami rządu na rzecz zwalczania korupcji.

Reformy i inwestycje zawarte w komponencie przyczyniają się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów w sprawie poprawy efektywności w sektorze publicznym, w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania administracji publicznej i samorządów lokalnych (zalecenia krajowe nr 1 z 2019 r. i 4 z 2020 r.), w sprawie promowania elastycznej organizacji pracy (zalecenie krajowe nr 2 z 2020 r.), w sprawie poprawy efektywności i cyfryzacji systemu sądowego (zalecenie krajowe nr 5 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2020 r.) oraz w sprawie reform antykorupcyjnych (zalecenie krajowe nr 5 z 2019 r.).

H.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Podkomponent 3.4.1: Modernizacja sektora publicznego

Reforma 1 (C3.4R1): Wspieranie funkcjonowania administracji publicznej.

Celem tej reformy jest wspieranie zarządzania zasobami ludzkimi w ramach ogólnej administracji publicznej oraz zdolności administracyjnych cypryjskiej policji. Środek ten polega na (i) przyjęciu środków wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej; oraz (ii) reorganizacji i modernizacji cypryjskiej policji poprzez opracowanie i wdrożenie nowego modelu działań policyjnych i operacyjnych.

Reforma 2 (C3.4R2): Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym

Celem tej reformy jest umożliwienie stosowania elastycznej organizacji pracy.

Środek ten polega na wejściu w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym.

Reforma 3 (C3.4R3): Wprowadzenie nowych ram dla procesu oceny i selekcji w celu obsadzenia wolnych miejsc pracy w służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników

Celem tej reformy jest wspieranie funkcjonowania służby publicznej.

Środek ten polega na wejściu w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie rekrutacji, oceny i awansu urzędników służby cywilnej.

Reforma 4 (C3.4R4): Cyfryzacja zamówień publicznych

Celem tej reformy jest wprowadzenie nowych procesów udzielania zamówień z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Środek ten obejmuje cyfrowy system e-zamówień.

Reforma 5 (C3.4R5): Zwiększenie zdolności Biura Prawnego

Celem reformy jest wdrożenie transformacji cyfrowej urzędu prawniczego w celu zwiększenia jego wydajności i skuteczności, a także wydajności, jakości pracy i warunków pracy pracowników.

Reforma polega na cyfryzacji procesów i procedur Biura Prawnego poprzez wprowadzenie systemu informatycznego (systemu e-prawa). W trakcie realizacji projektu w analizie biznesowej ocenia się potrzeby w zakresie przeprojektowania procesów.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Inwestycja 3 (C3.4I3): Centrum modelowania polityki gospodarczej

Celem tej inwestycji jest zwiększenie wykorzystania technik modelowania ilościowego na potrzeby oceny skutków polityki.

Środek ten obejmuje narzędzia modelowania na potrzeby oceny skutków polityki.

Podkomponent 3.4.2: Administracja lokalna i reforma przestrzenna

Reforma 6 (C3.4R6): Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i środki wsparcia

Celem tej reformy jest wsparcie uprawnień decyzyjnych, autonomii administracyjnej i skuteczności władz lokalnych na Cyprze.

Środek ten polega na wejściu w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie organizacji władz lokalnych na Cyprze i szkoleń.

Reforma 7 (C3.4R7): Scalanie gruntów miejskich

Celem tej reformy jest zmniejszenie presji na ekspansję gmin i zwiększenie uszczelnienia gleby.

Środek ten obejmuje (i) wejście w życie ustawy o scalaniu gruntów miejskich oraz (ii) publikację pilotażowych planów scalania gruntów miejskich zatwierdzonych do wykorzystania na wybranych obszarach.

Inwestycja 4 (C3.4I4): Elektroniczny system wydawania pozwoleń na budowę

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności procedur wydawania pozwoleń na budowę.

Środek ten polega na (i) rozszerzeniu środowiska aplikacji elektronicznych istniejącego systemu informatycznego Hippodamos na potrzeby planowania i wydawania pozwoleń, aby umożliwić wszystkim organom ds. planowania i organom budowlanym (gminom) składanie wniosków o pozwolenie na planowanie i budowę za pośrednictwem wspólnej platformy; (II) dodatkowe funkcje w systemie Hippodamos.

Inwestycja 5 (C3.4I5): Inteligentne miasta

Celem tej inwestycji jest koordynacja bieżących inicjatyw na rzecz inteligentnych miast.

Środek ten obejmuje platformę inteligentnych miast z aplikacjami mobilnymi.

Inwestycja 6a (C3.4I6a): Rewitalizacja i rewitalizacja miasta Nikozji

Celem tej inwestycji jest rewitalizacja wewnętrznego miasta Nikozji.

Środek ten polega na renowacji pomieszczeń w wewnętrznym mieście Nikozji.

Podkomponent 3.4.3: Skuteczny system wymiaru sprawiedliwości

Reforma 8 (C3.4R8): Skuteczność wymiaru sprawiedliwości

Celem reformy jest zmniejszenie liczby zaległych spraw toczących się przed sądami.

Środek ten polega na zmniejszeniu zaległości w rozpatrywaniu spraw i odwołań.

Reforma 9 (C3.4R9): Transformacja cyfrowa sądów

Celem tej reformy jest cyfryzacja systemu wymiaru sprawiedliwości.

Środek ten polega na udostępnieniu pierwszego etapu systemu „i-Sprawiedliwość".

Inwestycja 7 (C3.4I7): Szkolenie sędziów

Celem tej inwestycji jest rozwiązanie problemu niskiego poziomu szkolenia i uczenia się przez całe życie sędziów.

Środek ten polega na szkoleniu sędziów w zakresie zmienionego regulaminu postępowania cywilnego i innych umiejętności sędziowskich.

Inwestycja 8 (C3.4I8): Modernizacja infrastruktury sądów

Celem inwestycji jest rozwiązanie problemu niewydolności systemu wymiaru sprawiedliwości spowodowanej nieodpowiednimi budynkami sądowymi, zarówno pod względem ilości, jak i jakości.

Inwestycja polega na budowie rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Famaguście.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2021 r.

Podkomponent 3.4.4: Walka z korupcją

Reforma 10 (C3.4R10): Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją

Celem reformy jest osiągnięcie większej spójności w walce z korupcją poprzez wdrożenie krajowego horyzontalnego planu działania na rzecz zwalczania korupcji.

Reforma obejmuje: przepisy mające na celu ochronę sygnalistów, zwiększenie przejrzystości publicznych procesów decyzyjnych i zapobieganie konfliktom interesów, (ii) ustanowienie i funkcjonowanie niezależnego organu antykorupcyjnego, który koordynuje wysiłki wszystkich organów zaangażowanych w walkę z korupcją i zapobieganie jej oraz nadzoruje terminową realizację działań przez różne właściwe służby, (iii) świadomość społeczną i szkolenia w zakresie walki z korupcją oraz (iv) wzmocnienie jednostek audytu wewnętrznego we wszystkich ministerstwach i Służbie Audytu Wewnętrznego.

Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.

H.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
155	C3.4R1 Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki	Milowym	Plan działania na rzecz skutecznego zarządzania kwestiami zasobów ludzkich w krajowej administracji publicznej	Przyjęcie planu działania przez Radę Ministrów	—	—	—	KW. 1	2022	2022 R. Rada Ministrów przyjęła plan działania, który obejmuje: — Wytyczne, szablony i wsparcie we wdrażaniu przez Departament Administracji Publicznej i Personelu (PAPD) dla właściwych administracji ministerstw w odniesieniu do kwestii zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak reorganizacja i restrukturyzacja, uproszczenie procedur i planowanie zatrudnienia. — Wdrożenie zmienionej struktury organizacyjnej PAPD — Plan uczenia się i rozwoju dla personelu PAPD. — Plan szkoleń dla administracji poszczególnych ministerstw
156	C3.4R1 Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki	Milowym	Nowe ramy zarządzania zasobami ludzkimi dla cypryjskiej policji	Przyjęcie przez Komendanta Głównego Policji	—	—	—	KW. 4	2023	Nowe ramy zarządzania zasobami ludzkimi dla cypryjskiej policji obejmują następujące obszary: Analiza i tworzenie opisów stanowisk pracy Rekrutacja Motywacja Szkolenia i rozwój Odszkodowania i świadczenia Stosunki pracownicze i pracownicze oraz komunikacja — Zarządzanie emerytowanymi członkami Bezpieczeństwo i zdrowie

										Strategia zarządzania zasobami ludzkimi
157	C3.4R1 Wspieranie funkcjonowania administracji publicznej	Milowym	Wytyczne i podręczniki, akty prawne oraz szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej	Wytyczne i podręczniki dostępne publicznie w internecie. Przepis w akcie(-ach) prawnym(-ych) wskazujący(-ych) na ich wejście w życie. Przeprowadzone szkolenia.	—	—	—	KW. 4	2025	Wytyczne i podręczniki dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej są publicznie dostępne w internecie. Akty prawne dotyczące spraw dyscyplinarnych w administracji publicznej wchodzą w życie. Pracownikom zapewnia się szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej.
158	C3.4R2 Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym	Milowym	Decyzja w sprawie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym	Decyzja Rady Ministrów KW. 1	—			KW. 1	2023	Należy przeprowadzić badanie dotyczące elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym. PAPD ocenia zalecenia zawarte w badaniu, uwzględniając odpowiednie zabezpieczenia mające na celu poprawę skuteczności usługi publicznej. Po dokonaniu oceny zaleceń zawartych w badaniu Rada Ministrów podejmuje decyzję w sprawie ich wdrożenia.
159	C3.4R2 Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym	Milowym	Elastyczna organizacja pracy	Przepis w akcie(-ach) prawnym(-ych) wskazujący(-ych) na ich wejście w życie	—	—	—	KW. 4	2024	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym.
160	C3.4R3 Wprowadzenie nowych ram dla procesu oceny i selekcji w celu obsadzenia	Milowym	Wejście w życie przepisów dotyczących procesu oceny i wyboru	Przepis w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych wskazujący	—	—	—	KW. 4	2021	2021 R. Głównymi elementami są: wejście w życie ustawy przewidującej ocenę i selekcję kandydatów na stanowiska związane z awansem w służbie publicznej, w tym stanowiska

	wolnych miejsc pracy w służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników		wolnych miejsc pracy w służbie publicznej oraz przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników.	ich wejście w życie						kierownicze, w oparciu o nowe kryteria i metody oparte na obiektywnej ocenie i osiągnięciach, oraz zmianę ustawy o służbie publicznej, jeżeli zostanie to uznane za konieczne, oraz (II) wejście w życie nowych przepisów dotyczących wdrożenia nowego systemu oceny wyników dla pracowników sektora publicznego, który ma być wykorzystywany do celów rozwoju i awansu, tak aby procedura oceny wyników i mechanizm awansu były bardziej przejrzyste, sprawiedliwe, oparte na umiejętnościach i skuteczne
162	C3.4R4 Cyfryzacja zamówień publicznych	Milowym	System e-zamówień	Dostępnysystem e- zamówień	—	—	—	KW. 4	2025	System e-zamówień musi być dostępny z następującymi funkcjami: sprawozdawczość statystyczna — publikacja otwartych danych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
163	C3.4R5 Zwiększenie zdolności Biura Prawnego	Milowym	Nowy system informatyczny dla Biura Prawnego	Uruchomienie nowego systemu informatycznego	—	—	—	KW. 4	2023	System e-prawo został uruchomiony na potrzeby Biura Prawnego i jest wykorzystywany. Obejmuje on następujące funkcje: — tworzenie elektronicznych akt spraw i folderów, — zarządzanie sprawami i ich monitorowanie, komunikacja wewnętrzna i przepływ pracy, — śledzenie spraw, zarządzanie finansami i płatności, cyfryzacja dokumentów papierowych. Zakończono szkolenie użytkowników.

										Akta papierowe Biura Prawnego są cyfrowe.
167	C3.4I3 Centrum modelowania polityki gospodarczej	Milowym	Utworzenie centrum modelowania analizy polityki gospodarczej	Oddanie do użytku centrum	—	—	—	KW. 4	2023	Operacjonalizacja i wyposażenie Centrum, w tym wyznaczenie zespołu pracowników naukowych. Zespół składa się z ekspertów w dziedzinie modeli makroekonometrycznych, ekonometryków, ekspertów w dziedzinie analizy danych i ekonomistów.
168	C3.4I3 Centrum modelowania polityki gospodarczej	Cel	Liczba modeli oceny skutków i narzędzi analizy danych	—	Numer	0	20	KW. 4	2025	Testuje się co najmniej 20 makroekonometrycznych modeli oceny skutków polityki gospodarczej lub nowe narzędzia analizy danych.
169	C3.4R6 Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i środki wsparcia	Milowym	Nowe ramy prawne dotyczące władz lokalnych	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)	—		—	KW. 2	2024	Wejście w życie aktu prawnego lub aktów prawnych wiążących się z: Zmniejszenie liczby gmin Tworzenie klastrów wspólnotowych Nowe ramy finansowania gmin
170	C3.4R6 Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i środki wsparcia	Milowym	Szkolenia	Przeprowadzono szkolenia				KW. 4	2024	Przeprowadzono szkolenia dla władz lokalnych.
171	C3.4R7 Scalanie gruntów miejskich	Milowym	Wejście w życie ustawy o scalaniu gruntów miejskich	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy	—	—		KW. 2	2024	Wejście w życie ustawy o scalaniu gruntów miejskich.
172	C3.4R7 Scalanie gruntów miejskich	Cel	Liczba planów konsolidacji obszarów miejskich	—	Numer	0	10	KW. 4	2025	Plany pilotażowe dotyczące konsolidacji obszarów miejskich zostały opublikowane

										i zatwierdzone do wykorzystania na wybranych obszarach.
173	C3.4I4 Usprawnienie e-systemu wydawania pozwoleń na budowę	Milowym	Poprawa środowiska aplikacji systemu Hippodamos	Wnioski przyjmowane za pośrednictwem ulepszonego środowiska aplikacji elektronicznych	—	—	—	KW. 4	2022	2022 R. Ukończenie rozbudowy środowiska aplikacji elektronicznych istniejącego systemu Hippodamos, aby umożliwić składanie wniosków o pozwolenia na planowanie i budowę dla wszystkich organów odpowiedzialnych za planowanie i władze budowlane (gminy) za pośrednictwem wspólnej platformy.
174	C3.4I4 E-system wydawania pozwoleń na budowę	Milowym	Narzędzie planowania i kontroli, narzędzie zarządzania projektami, oprogramowanie i sprzęt Hippodamos	Funkcje systemu Hippodamos	—	—	—	KW. 4	2024	System Hippodamos obejmuje nowe lub ulepszonefunkcje, które mogą obejmować między innymi: - Podpis elektroniczny dokumentów - Konsultacje elektroniczne. Certyfikat(-y) odbioru został(-y) wydany(-e) na dostawę sprzętu komputerowego składającego się z co najmniej dwóch serwerów, jak określono w umowie.
176	C3.4I5 Inteligentne miasta	Cel	Aplikacje mobilne i inteligentne czujniki/rozwiązania	—	Numer aplikacji mobilnej Dostarczone inteligentne czujniki: Numer Zainstalowane inteligentne czujniki: Numer	Aplikacje mobilne: 0 Dostarczone inteligentne czujniki: 0 Zainstalowane inteligentne czujniki:0	Aplikacje mobilne:3 Inteligentne czujniki/ dostarczone rozwiązania: 71 000 Inteligentne czujniki/ zainstalowane rozwiązania: 50 000	KW. 2	2026	Dostępne są trzy aplikacje mobilne (jedna aplikacja dla obywateli dotycząca parkowania i gospodarowania odpadami, jedna dla funkcjonariuszy odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów dotyczących parkowania i jedna dla podmiotów zbierających odpady). Ponadto 71000 inteligentnych czujników/rozwiązań dostarcza się gminom lub Wiceministerstwu Badań Naukowych, Innowacji i Polityki Cyfrowej. 50000 takich inteligentnych czujników lub rozwiązań należy zainstalować i podłączyć do platformy inteligentnych miast.

178	C3.4I6a Rewitalizacja i rewitalizacja miasta Nikozji	Cel	Pokoje przekształcone w domy studenckie	—	Numer	0	310	KW. 2	2026	Sprawozdania z przejęcia wydane przez inżyniera nadzorującego lub architekta na potrzeby systemu zachęt sektora prywatnego/certyfikaty przejęcia wydane przez inżyniera nadzorującego instytucji zamawiającej (gmina Nikozja), potwierdzające, że prace renowacyjne przeprowadzono w odniesieniu do co najmniej 310 pomieszczeń w centrum Nikozji.
180	C3.4R8 Skuteczność wymiaru sprawiedliwości	Milowym	Wejście w życie nowego regulaminu postępowania cywilnego	Przepis w nowym regulaminie postępowania cywilnego (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym) wskazujący na wejście w życie regulaminu postępowania (1 września 2023 r.) KW. 3	—	—	—	III KW.	2023	Wejście w życie nowego regulaminu postępowania cywilnego w odniesieniu do nowych spraw wniesionych do sądu od dnia 1 września 2023 r. W nowym regulaminie postępowania cywilnego zmodernizowano rozpoznawanie spraw, aby zapewnić stronom tańsze, bardziej dostępne i bardziej terminowe doręczenie.
181	C3.4R8 Skuteczność wymiaru sprawiedliwości	Cel	Zmniejszenie zaległości w rozpatrywaniu spraw i odwołań	—	% (wartość procentowa)	0	40	KW. 2	2024	Zmniejszenie liczby zaległych spraw i odwołań toczących się od ponad dwóch lat przed sądami rejonowymi i Sądem Najwyższym o 40 % w porównaniu z poziomem z dnia 31 grudnia 2020 r. wynoszącym 16740 toczących się spraw cywilnych i 2139 toczących się odwołań w sprawach cywilnych i administracyjnych, co zweryfikowano w rocznym

										sprawozdaniu z postępów w realizacji planu działania na rzecz zmniejszenia zaległości.
183	C3.4R9 Transformacja cyfrowa sądów	Milowym	system „i-Sprawiedliwość”	Etap pierwszy systemu „i-Sprawiedliwość” jest dostępny na stronie internetowej sądu.	—	—	—	KW. 2	2026	Etap pierwszy jest dostępny na stronie internetowej sądu. Wprowadza funkcje, na przykład: cyfrowe składanie spraw i płatności, kategoryzacja spraw, wyszukiwanie spraw, tworzenie dokumentów i zarządzanie nimi, systemy śledzenia i monitorowania spraw, zarządzanie przydziałem spraw na rozprawę, wykonywanie wyroków i zarządzanie nimi, zamykanie spraw i zarządzanie dowodami.
185	C3.4I7 Szkolenie sędziów	Milowym	Szkolenie sędziów	Organizowane szkolenia				KW. 4	2025	Organizuje się szkolenia dla sędziów na temat zmienionego regulaminu postępowania cywilnego i innych umiejętności sędziowskich.
186	C3.4I8 Modernizacja infrastruktury sądów	Milowym	Przedłużenie składu Sądu Rejonowego w Famaguście	Zespół zarządzający projektem poświadcza ukończenie budowy.	—	—	—	KW. 4	2021	2021 R. Zakończenie budowy rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Famaguście w celu wsparcia funkcjonowania nowych sal rozpraw, oprócz spraw karnych, również cywilnych.
187	C3.4R10 Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją	Milowym	Wejście w życie ustawy ustanawiającej Niezależny Urząd ds. Zwalczania Korupcji	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy i rozpoczęcie działalności przez Niezależny Urząd ds. Zwalczania Korupcji z obsadzonymi kluczowymi	—	—	—	KW. 1	2022	2022 R. Niezależny Urząd ds. Zwalczania Korupcji został ustanowiony na podstawie wejścia w życie odpowiedniej ustawy i działa. Urząd koordynuje wysiłki wszystkich organów zaangażowanych w walkę z korupcją i zapobieganie jej oraz nadzoruje terminową realizację działań przez różne właściwe służby.

				stanowiskami kierowniczymi i rekrutacją personelu.						
188	C3.4R10 Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją	Milowym	Wejście w życie ustawy o przejrzystości w podejmowaniu decyzji i sprawach powiązanych	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy	—	—	—	KW. 4	2021	2021 R. Wejście w życie ustawy o przejrzystości w podejmowaniu decyzji i kwestiach powiązanych, w tym przepisów zapobiegających konfliktom interesów. Ustawa ustanawia obowiązek rozpowszechniania informacji o kontaktach nawiązanych między osobami zainteresowanymi udziałem w publicznych procedurach decyzyjnych a urzędnikami lub członkami służby państwowej lub szeroko pojętego sektora publicznego lub z pracownikami na rzecz urzędników, którzy ze względu na swoje stanowisko mają kompetencje lub możliwość wszczynania takich postępowań lub formułowania ich treści lub przyczynienia się do ich ostatecznego wyniku. Informacje o takich kontaktach, jak również ich treść i cele, są oficjalnie rejestrowane i publicznie dostępne.
189	C3.4R10 Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją	Milowym	Wejście w życie ustawy o ochronie sygnalistów	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy	—	—	—	KW. 4	2021	2021 R. Wejście w życie ustawy o ochronie sygnalistów zgłaszających nadużycia finansowe i korupcję przed sankcjami wewnętrznymi. Ustawa zawiera przepisy uzupełniające dotyczące ochrony osób zgłaszających czyny korupcyjne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (sygnaliści, osoby niezaangażowane w czyny), w uzupełnieniu ochrony

										przewidzianej już w ustawie o ochronie świadków 95(I)/2001. Ustawa przewiduje również środki łagodzenia kar dla osób zaangażowanych w akty korupcji, ale dobrowolnie zgłaszających się na policję lub oferujących współpracę z organami, co prowadzi do pełnego dochodzenia i ścigania w danej sprawie.

I. KOMPONENT 3.5: OCHRONA STABILNOŚCI FISKALNEJ I FINANSOWEJ

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do wyzwań związanych z podatnością na zagrożenia fiskalne i finansowe, w tym związanych z nimi zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Celem jest ochrona stabilności finansowej poprzez ograniczenie ryzyka spuścizny w sektorze bankowym, wprowadzenie środków zapobiegających wysokiemu zadłużeniu sektora prywatnego oraz nadzór w sektorze pozabankowym. Aby zapewnić stabilność fiskalną, Cypr dąży do zwalczania uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego; oraz dostarczanie decydentom kompleksowych danych w celu opracowania sprawiedliwego systemu podatkowego. Oczekuje się, że planowane środki sprawią, że pobór dochodów stanie się skuteczniejszy, a system podatkowy Cypru stanie się bardziej sprawiedliwy, ograniczając skutki uboczne agresywnego planowania podatkowego.

Komponent ten wspiera realizację zaleceń dla poszczególnych krajów w sprawie stabilności finansowej i zadłużenia prywatnego (zalecenia krajowe nr 2 i 5 z 2019 r.) oraz w sprawie uwzględnienia cech systemu podatkowego, które ułatwiają osobom fizycznym i przedsiębiorstwom wielonarodowym agresywne planowanie podatkowe (zalecenie krajowe nr 4 z 2020 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 1 z 2019 r.).

I.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Ochrona stabilności finansowej

Reforma 11 (C3.5R11): Ramy prawne dla krajowej jednostki ds. wdrażania sankcji

Celem tej reformy jest wzmocnienie nadzoru nad bankowymi i pozabankowymi sektorami finansowymi.

Reforma polega na wejściu w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie ustanowienia ram prawnych dla krajowej jednostki ds. wdrażania sankcji.

Reforma 2 (C3.5R2): Ramy i plan działania na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych

Celem środka jest przeciwdziałanie ryzyku finansowemu związanemu z odziedziczonymi kredytami zagrożonymi w sektorze bankowym poprzez kontynuowanie wysiłków na rzecz poprawy jakości aktywów banków i wzmocnienie środowiska pracy w zakresie obsługi kredytów.

Reforma obejmuje (i) wdrożenie planu działania w celu rozwiązania problemu pozostałych odziedziczonych kredytów zagrożonych oraz (ii) przyjęcie pakietu trzech ustaw zmieniających dotyczących przedsiębiorstw nabywających kredyty i podmiotów obsługujących kredyty (objęcie podmiotów obsługujących kredyty regulacją i nadzorem ze strony Banku Centralnego; przyznanie dostępu do księgi wieczystej podmiotom obsługującym kredyty i przedsiębiorstwom nabywającym kredyty; oraz dostosowanie wymogów dotyczących powiadamiania w przypadku zakupu pożyczki przez przedsiębiorstwo nabywające kredyty). Sprawozdanie z postępu prac nad planem działania zostanie przygotowane do dnia 30 czerwca 2023 r. i zatwierdzone przez Radę Ministrów, w którym będzie można śledzić spadek liczby kredytów zagrożonych w sektorze bankowym do orientacyjnych

wartości referencyjnych wynoszących 6 % brutto i 3 % netto kredytów zagrożonych oraz, w stosownych przypadkach, zaproponować środki z zakresu polityki.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2023 r.

Reforma 3 (C3.5R3): Strategia na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie transakcji nieruchomości (tytuły tytułowe)

Celem reformy jest rozwiązanie problemu nieefektywności systemu wydawania i przenoszenia tytułów własności, które skutkują niezdefiniowaniem praw własności, komplikuje procedury egzekucji z nieruchomości i utrudnia likwidację zabezpieczenia.

Reforma obejmuje: (i) badanie toczących się spraw dotyczących wydania aktów własności lub odrzucenia spraw, (ii) rozszerzenie nowej polityki planowania przestrzennego i wydawania pozwoleń na budowę, obecnie maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych, na cztery lokale mieszkalne na działce, co skróci czas potrzebny na wydanie pozwoleń na budowę i pozwoleń przestrzennych, (iii) przegląd ustawy o ulicach i budynkach w celu wprowadzenia odpowiednich zachęt dla inżyniera nadzorującego do dalszego zniechęcania do nieprawidłowości, które skutkowałyby niewydaniem aktów własności, (iv) zmianaprzepisów ustawy o sprzedaży nieruchomości (osiągów szczególnych), która z wyprzedzeniem zapewnia, aby przeniesienie własności nieruchomości zostało dokonane, gdy tylko nabywca wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma 4 (C3.5R4): Cyfrowy system wymiany danych i świadczenia usług punktowej oceny kredytowej

Celem tej reformy jest walka z wysokim zadłużeniem sektora prywatnego.

Środek ten polega na zmianie istniejącego systemu wymiany danych kredytowych w celu świadczenia usług punktowej oceny kredytowej.

Reforma 5 (C3.5R5): Ramy zarządzania długiem prywatnym

Celem tej reformy jest zapobieganie zadłużeniu sektora prywatnego i zarządzanie nim.

Środek ten obejmuje a) plan działania w zakresie monitorowania zobowiązań oraz b) wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) zarządzania długiem prywatnym.

Reforma 6 (C3.5R6): Wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności

Celem tej reformy jest wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności oraz funkcjonowania Departamentu ds. Niewypłacalności.

Środek ten polega na (i) przyjęciu ram prawnych i instytucjonalnych dotyczących niewypłacalności oraz (ii) dostępnych systemach cyfrowych Departamentu Upadłości.

Reforma 7 (C3.5R7): Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego

Celem środka jest promowanie wiedzy finansowej. Ma on na celu poprawę edukacji finansowej wśród ogółu społeczeństwa, poprawę procesu podejmowania decyzji finansowych, korygowanie

błędnych postaw i uprzedzeń, wspieranie bardziej świadomych i odpowiedzialnych finansowo obywateli, a w ostatecznym rozrachunku przyczynienie się do poprawy dyscypliny spłaty zadłużenia.

Reforma polega na przygotowaniu strategii zwalczania analfabetyzmu finansowego poprzez: (i) określenie kwestii analfabetyzmu finansowego, (ii) przegląd literatury międzynarodowej na ten temat oraz (iii) przedstawienie planu działania na rzecz wdrożenia.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma 8 (C3.5R8): Wzmocnienie nadzoru nad ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi

Celem tej reformy jest wzmocnienie nadzoru nad funduszami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi.

Środek ten obejmuje (i) zatrudnienie dodatkowego stałego personelu organów nadzorczych, (ii) przygotowanie i wdrożenie narzędzi i działań zgodnie z ramami regulacyjnymi.

Inwestycja 1 (C3.5I1): Wzmocnienie funkcji nadzorczej cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Celem środka jest zwiększenie zdolności nadzorczej Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySec) poprzez cyfryzację, co umożliwi lepszy nadzór nad transakcjami.

Inwestycja polega na opracowaniu zaawansowanego systemu cyfrowego, opartego na architekturze chmury obliczeniowej, obejmującego potrzeby w zakresie nadzoru określone w rozporządzeniu w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR) i rozporządzeniu w sprawie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (SFTR). Nowy system wspiera następujące elementy: podłączenie się do centrum Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA); ładowanie i przetwarzanie danych dotyczących transakcji, (ii) agregowanie i przeprowadzanie zapytań dotyczących danych w celu wygenerowania spostrzeżeń regulacyjnych; generowanie sprawozdań terminowych i sprawozdań ad hoc.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ochrona stabilności fiskalnej

Reforma 9 (C3.5R9): Cyfryzacja poboru podatków

Celem tej reformy jest zwiększenie skuteczności poboru podatków.

Środek ten obejmuje system informatyczny jako pojedynczy punkt obsługi podatników.

Reforma 10 (C3.5R10): Rozwiązanie problemu agresywnego planowania podatkowego

Celem tej reformy jest zwalczanie uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego przez przedsiębiorstwa wielonarodowe.

Środek ten polega na wejściu w życie aktu prawnego lub aktów prawnych mających na celu przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu.

Inwestycja 2 (C3.5I2): Modernizacja systemu płatności celnych i płatności elektronicznych

Celem tej inwestycji jest uproszczenie formalności celnych i zmniejszenie kosztów administracyjnych dla zainteresowanych stron.

Środek ten składa się z dwunastu dostępnych systemów informacyjnych.

I.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnegowsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
191a	C3.5R11 Ramy prawne dla krajowej jednostki ds. wdrażania sankcji	Milowym	Ramy prawne dla krajowej jednostki ds. wdrażania sankcji	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)				KW. 4	2025	Wejście w życie aktu prawnego lub aktów prawnych ustanawiających ramy prawne dla krajowej jednostki ds. wdrażania sankcji.
192	C3.5R2 Ramy i plan działania na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych	Milowym	Wejście w życie pakietu przepisów zmieniających przepisy dotyczące przedsiębiorstw nabywających kredyty (CAC) i podmiotów obsługujących kredyty w celu poprawy środowiska pracy w zakresie zarządzania kredytami zagrożonymi	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie odpowiednich ustaw	—	—	—	KW. 4	2021	2021 R. Wejście w życie następujących trzech ustaw: ustawa (zmieniająca) z 2021 r. o zakupie instrumentów kredytowych i sprawach powiązanych, która poddaje zagrożone podmioty obsługujące kredyty regulacji i nadzorowi Banku Centralnego; b) Ustawa (zmieniająca) o nieruchomościach (przeniesienie, rejestracja i wycena) z 2021 r., która umożliwia podmiotom obsługującym kredyty zagrożone i spółkom nabywającym kredyty dostęp do rejestru nieruchomości C) Ustawa (zmieniająca) o dowodach z 2020 r., która dostosowuje wymogi dotyczące powiadamiania w przypadku zakupu pożyczki przez przedsiębiorstwo nabywające kredyty.
193	C3.5R3 Strategia na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości	Cel	Zmniejszenie zaległości w sprawach dotyczących	—	% (wartość procentowa)	0	80	KW. 2	2023	2023 R. Zmniejszenie zaległości w toczących się sprawach dotyczących wydawania tytułów własności albo poprzez wydanie aktów własności

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	w systemie transakcji nieruchomości (tytuły tytułowe)		wydania tytułu własności albo poprzez wydanie aktów własności, albo poprzez odrzucenie sprawy							(dokumentu prawnego stanowiącego dowód prawa własności nieruchomości) albo poprzez odrzucenie sprawy. Tytuły prawne dotyczące 1050 zmian oczekują na ocenę, co odpowiada 20000 tytułom prawnym. Z tej łącznej liczby 20000 oczekujących aktów własności 80 % podlega rozstrzygnięciu w wyniku wydania aktów własności albo odrzucenia sprawy.
194	C3.5R3 Strategia na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie transakcji nieruchomości (tytuły tytułowe)	Milowym	Rozszerzenie nowej polityki planowania i zezwoleń na budowę	Rozporządzenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych	—	—	—	KW. 4	2022	2022 R. Rozszerzenie Nowej Polityki Planowania i Dokumentów Budowlanych o maksymalnie cztery lokale mieszkalne na działkach mieszkalnych. W ramach polityki przewidziano możliwość składania wniosków drogą elektroniczną i wprowadzono ustalone terminy wydawania pozwoleń na planowanie i budowę (od 10 do dwudziestu dni).
195	C3.5R3 Strategia na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie transakcji nieruchomości (tytuły tytułowe)	Milowym	Wejście w życie zmiany ustawy o sprzedaży (świadczenia szczególne)	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie zmienionej ustawy o sprzedaży (świadczenia szczególne)	—	—	—	KW. 4	2022	2022 R. Wejście w życie zmienionej ustawy o sprzedaży nieruchomości (szczególnych) w celu wcześniejszego zabezpieczenia interesów nabywców. Zmiana umożliwia przekazywanie tytułów aktów prawnych, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i pewności prawa, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów operacyjnych i opóźnień poprzez kontrole na etapie wstępnym w celu zidentyfikowania konkretnych przeszkód w przekazaniu przed zapłatą ceny zakupu. Celem jest stworzenie mechanizmu ochrony interesów nabywców nieruchomości oraz zapewnienie z wyprzedzeniem, że

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										przekazanie nieruchomości zostanie wykonane, gdy tylko nabywca spełni swoje zobowiązania umowne.
196	C3.5R3 Strategia na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie transakcji nieruchomości (tytuły tytułowe)	Milowym	Przegląd ustawy o ulicach i budownictwie	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie znowelizowanej ustawy o ulicach i budownictwie	—	—	—	KW. 4	2023	Wejście w życie ustawy o ulicach i budownictwie, która wprowadzi odpowiednie zachęty dla inżyniera nadzorującego do (i) nadzorowania realizacji projektu zgodnie z wydanym zezwoleniem, dalszego zniechęcania do nieprawidłowości, które skutkowałyby niewydaniem tytułów własności, oraz (ii) przedłożenia właściwemu organowi zaświadczenia potwierdzającego zakończenie prac zgodnie z wydanym zezwoleniem.
197	C3.5R4 Nowe ramy prawne i system wymiany danych oraz biuro kredytowe	Milowym	Wejście w życie przepisów ramowych i systemu wymiany danych	Przepis w prawodawstwie wskazujący na wejście w życie ustawodawstwa	—	—	—	KW. 1	2023	2023 R. Wejście w życie przepisów dotyczących ram i systemu wymiany danych przez biuro kredytowe ARTEMIS, które eliminują przeszkody w obecnych ramach, tak aby umożliwić mu świadczenie usług punktowej oceny kredytowej. Główne elementy zmiany to rozszerzenie roli nadzorczej Banku Centralnego Cypru, utrzymanie obowiązku gromadzenia danych dotyczących instrumentów kredytowych przez instytucje kredytowe i innych kredytodawców, dostarczanie danych Departamentu ds. Upadłości oraz określenie warunków dostępu do danych i ich ochrony.
198	C3.5R4 Cyfrowysystem wymiany danych i świadczenia	Milowym	Cyfrowy system wymiany danych	System cyfrowy świadczący usługi	—	—	—	KW. 4	2024	Cyfrowy system wymiany danych przez biuro kredytowe ARTEMIS zapewnia usługi punktowej oceny kredytowej.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	usług punktowej oceny kredytowej		i świadczenia usług punktowej oceny kredytowej	w zakresie punktowej oceny kredytowej						
199	C3.5R5 Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności	Milowym	Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorującego odpowiedzialność	Zatwierdzenie planu działania przez Radę Ministrów	—	—	—	KW. 4	2022	2022 R. Plan działania zawiera niezbędne kroki w celu wprowadzenia rejestru monitorującego odpowiedzialność, który: — korzystanie z elektronicznej bazy danych gromadzącej dane na temat zobowiązań od różnych wierzycieli publicznych i prywatnych, takich jak rejestr kredytowy w ramach reformy C3.5R4. — umożliwienie opracowania i wdrożenia ukierunkowanych strategii zapobiegania zadłużeniu prywatnemu i zarządzania nim.
200	C3.5R5 Ramy zarządzania długiem prywatnym	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) zarządzania długiem prywatnym.	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)				KW. 4	2024	Wejście w życie aktu(-ów) prawnego(-ych) dotyczącego(-ych) zarządzania długiem prywatnym.
201	C3.5R6 Wzmocnienie i wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności	Milowym	Pełne wdrożenie i pełne funkcjonowanie ram prawnych	Mianowanie pracowników potwierdzone w Dzienniku Urzędowym. Zatwierdzenie	—	—	—	KW. 4	2022	2022 R. Pełne wdrożenie i pełne funkcjonowanie ram prawnych i instytucjonalnych dotyczących niewypłacalności poprzez: a) wyznaczenie personelu na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			i instytucjonalnych dotyczących niewypłacalności	przez Radę Ministrów sprawozdania z postępu prac						Departamentu Upadłości oraz przeprowadzenie szkoleń dla personelu, b) opracowanie planu komunikacji w celu wspierania postępowania upadłościowego, c) zatwierdzenie linii obsługi klienta, d) ustanowienie ram ustawicznego doskonalenia zawodowego dla zarządców w postępowaniu upadłościowym.
202	C3.5R6 Wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności	Milowym	Dostępne systemy cyfrowe Departamentu Upadłości	Dostępny system cyfrowy	—	—	—	KW. 2	2025	Dostępne są systemy cyfrowe Departamentu Upadłości.
203	C3.5R7 Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego	Milowym	Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego	Zatwierdzenie przez Radę Ministrów strategii zwalczania analfabetyzmu finansowego	—	—	—	KW. 4	2023	Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego określa jej cel i założenia, określa kanały propagowania wiedzy finansowej i zawiera konkretne działania do realizacji. Reforma obejmuje również zakończenie inicjatyw promujących wiedzę finansową.
204	C3.5R8 Wzmocnienie nadzoru nad ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi	Cel	Zatrudnienie dodatkowych stałych pracowników Rejestru Pracowniczych Świadczeń Emerytalnych (RORBF) i Służby Kontroli Zakładów Ubezpieczeń (ICCS)	—	Numer	0	16	KW. 2	2026	Zatrudnienie (zatrudnienie, oddelegowanie lub przeniesienie) trzynastu dodatkowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w Rejestrze Pracowniczych Funduszy Emerytalnych (RORBF) oraz trzech dodatkowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w Służbie Kontroli Zakładów Ubezpieczeń (ICCS).

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
205	C3.5R8 Wzmocnienie nadzoru nad ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi	Milowym	Narzędzia nadzorcze, w tym narzędzie gromadzenia i analizy danych	Narzędzia wsparcia służące wzmocnieniu nadzoru nad funduszami emerytalnymi i zakładami ubezpieczeń KW. 4	—	—	—	KW. 4	2023	Wdrożenie narzędzi (np. procedur, list kontrolnych, wniosków dotyczących kompetencji i reputacji) zgodnie z nowymi przepisami (przewidującymi ustanowienie, działalność i nadzór nad instytucjami pracowniczych świadczeń emerytalnych z 2020 r. – L 10(I)/2020 oraz przepisami ustawy z 2016 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz innych powiązanych kwestiach (N.38(I)/2016).
206	C3.5I1 Wzmocnienie funkcji nadzorczej Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd	Milowym	Cyfrowy system nadzoru transakcji dla cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd	Komitet zarządzający projektem weryfikuje w odpowiednim czasie akceptację rezultatów; oraz jakość i normy określone w dokumentacji przetargowej	—	—	—	KW. 4	2023	Wdrożenie nowego cyfrowego systemu nadzoru nad transakcjami. Nowy system cyfrowy ma następujące cechy: — Załadunek i wstępne przetwarzanie danych transakcyjnych. — Agregacji i zapytań dotyczących danych w celu wygenerowania informacji regulacyjnych. Sporządzanie sprawozdań terminowych i sprawozdań ad hoc.
207a	C3.5R9 Poprawa poboru podatków i skuteczności Departamentu Podatkowego	Milowym	Świadczenie usług związanych z VAT w ramach zintegrowanego systemu administracji podatkowej (ITAS)	Zatwierdzenie przez radę projektową wyników projektu dotyczących ukończenia, instalacji i eksploatacji nowego zintegrowaneg	—	—	—	KW. 1	2022	2022 R. Cypryjski Departament Podatkowy (CTD) uruchamia zintegrowany system administracji podatkowej (ITAS), który wspiera funkcje i procesy administracji podatkowej. Funkcje związane z usługami związanymi z VAT muszą zostać ukończone i uruchomione w ramach tego systemu.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				o systemu VAT						
207b	C3.5R9 Poprawa poboru podatków i skuteczności Departamentu Podatkowego	Milowym	Zakup nowego budynku zintegrowanego Urzędu Powiatowego w Nikozji i Urzędu Dużych Podatników	Zakończenie zakupu i rozpoczęcie działalności				III KW.	2023	2023 R. Zakupiono nowy budynek zintegrowanego Urzędu Powiatowego w Nikozji i Urzędu Dużych Podatników.
208	C3.5R9 Cyfryzacja poboru podatków	Milowym	Bezpośrednie usługi administracji podatkowej departamentu podatkowego w ramach ITAS	Usługi w zakresie podatków bezpośrednich objęte systemem ITAS	—	—	—	KW. 1	2026	W skład ITAS wchodzą usługi administracji podatkowej w zakresie następujących podatków bezpośrednich: - Podatku dochodowego pobieranego u źródła przez pracodawców, - Podatek dochodowy dla osób fizycznych, - Podatek dochodowy dla osób niebędących osobami fizycznymi, - Specjalny wkład na obronność
209	C3.5R10 Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu	Milowym	Wejście w życie ustawy o zwalczaniu agresywnego planowania podatkowego	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy	—	—	—	KW. 4	2022	2022 R. Wejście w życie ustawy mającej na celu zwalczanie agresywnego planowania podatkowego poprzez a) nałożenie podatku u źródła od odsetek, dywidend i należności licencyjnych na rzecz jurysdykcji wymienionych w załączniku I do konkluzji Rady w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych oraz b) wprowadzenie kolejnego testu rezydencji

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										podatkowej osób prawnych w oparciu o założenie każdego podmiotu.
210	C3.5R10 Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w celu zwalczania agresywnego planowania podatkowego	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)	—	—	—	KW. 4	2024	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w celu wprowadzenia podatku u źródła od wypłat dywidend do jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych oraz stosowania braku możliwości odliczenia odsetek i należności licencyjnych do jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych.
211	C3.5R10 Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) agresywnego planowania podatkowego	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)	—	—	—	KW. 2	2026	W badaniu ocenia się ramy podatkowe w odniesieniu do środków związanych z agresywnym planowaniem podatkowym. W oparciu o wyniki tego badania wchodzą w życie dodatkowe akty prawne dotyczące agresywnego planowania podatkowego.
212	C3.5I2 Modernizacja systemu ceł i płatności elektronicznych	Cel	Uruchomienie systemów informatycznych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym (UKC)	—	Numer	0	2	KW. 4	2023	Ukończono, zainstalowano i uruchomiono co najmniej dwa z następujących systemów informacyjnych związanych z przywozem: 1. Automatyczny System Eksportu 2. Nowy skomputeryzowany system tranzytowy 3. Unijny pojedynczy punkt kontaktowy 4. Unijny kodeks celny 5. Zarządzanie zabezpieczeniami 6. Unijny kodeks celny 7. NADZÓR 3

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										8. Unijny kodeks celny – system kontroli importu 2 9. Wnioski o przywóz na podstawie unijnego kodeksu celnego 10. Skuteczność unii celnej – system informacji zarządczej 11. Potwierdzenie unijnego statusu celnego w ramach unijnego kodeksu celnego 12. Jednolite zarządzanie użytkownikami i podpis cyfrowy.
213	C3.5I2 Modernizacja systemu ceł i płatności elektronicznych	Cel	Systemy informatyczne	—	Numer	2	12	KW. 4	2025	Certyfikaty odbioru wydaje się w następujących systemach informacyjnych: 1. Nowy skomputeryzowany system tranzytowy 2. Unijny pojedynczy punkt kontaktowy 3. Zautomatyzowany system importu (AIS) 4. Zarządzanie zabezpieczeniami 5. Unijny kodeks celny – procedury specjalne dotyczące przywozu i wywozu 6. NADZÓR 3 7. Scentralizowana odprawa dla wniosków o przywóz na podstawie unijnego kodeksu celnego 8. Skuteczność unii celnej – system informacji zarządczej 9. Potwierdzenie unijnego statusu celnego w ramach unijnego kodeksu celnego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										System Jednolitego Zarządzania Użytkownikami i Podpisu Cyfrowego jest dostępny.

J. KOMPONENT 4.1: Modernizacja infrastruktury łączności

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności przyczynia się do sprostania wyzwaniom infrastrukturalnym w obszarze łączności danych, w szczególności na obszarach wiejskich, z myślą o zmniejszeniu przepaści między obszarami wiejskimi a miejskimi, a także różnic pod względem płci, wieku, dochodów i wykształcenia.

Celem tego komponentu jest zwiększenie dostępu do infrastruktury komunikacyjnej dla wszystkich obywateli, a tym samym zmniejszenie przepaści cyfrowej i wspieranie transformacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Komponent ten jest odpowiedzią na zalecenie dla poszczególnych krajów w sprawie inwestycji w transformację cyfrową i cyfryzację (zalecenie krajowe nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

Żadne działanie w ramach tego komponentu nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

J.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C4.1R1): Upoważnienie krajowego organu regulacyjnego (OCECPR)

Celem tej reformy jest ułatwienie łączności szerokopasmowej na Cyprze.

Środek ten polega na umożliwieniu Urzędowi Komisarza ds. Łączności Elektronicznej i Regulacji Poczty (OCECPR) gromadzenia i publikowania danych geograficznych w sieciach łączności elektronicznej.

Reforma 2 (C4.1R2): Uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości

Celem tej reformy jest ułatwienie rozbudowy infrastruktury sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN).

Reforma polega na wejściu w życie aktów administracyjnych dotyczących wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości.

Inwestycja 1 (C4.1I1): Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci

Celem tej inwestycji jest rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości, niwelowanie różnic terytorialnych w dostępności sieci szerokopasmowych.

Środek ten polega na wspieraniu inwestycji w sieci o bardzo dużej przepustowości w obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania inwestorów prywatnych.

Inwestycja 2 (C4.1I2): Modernizacja połączenia internetowego, aby było „gotowe do połączeń gigabitowych” i wspieranie korzystania z łączności

Celem tej inwestycji jest zachęcenie do powszechnego korzystania z sieci o bardzo dużej przepustowości.

Środek ten obejmuje bony na połączenia internetowe o większej przepustowości.

J.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane Miara (Reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
214	C4.1R1 Upoważnienie krajowego organu regulacyjnego (OCECPR)	Milowym	Rozpoczęcie badania geograficznego i wejście w życie prawa wtórnego	Wejście w życie prawa wtórnego i rozpoczęcie badania	—	—	—	KW. 1	2022	2022 R. Prawodawstwo wtórne wchodzi w życie i obejmuje główne aspekty związane z badaniem, takie jak rodzaj, stopień analizy i forma wymaganych informacji, a także osoby, od których wymagane są wymagane informacje. Rozpoczęcie analizy geograficznej zasięgu sieci elektronicznych zdolnych do dostarczania sieci szerokopasmowych i infrastruktury fizycznej na podstawie art. 22 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej.
215	C4.1R1 Upoważnienie krajowego organu regulacyjnego (OCECPR)	Milowym	Portal internetowy poświęcony mapowaniu sieci szerokopasmowych i infrastruktury	Portal internetowy jest dostępny	—	—	—	KW. 4	2024	Dostępny jest portal internetowy poświęcony mapowaniu sieci szerokopasmowych i infrastruktury.
216	C4.1R2 Uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości	Milowym	Wejście w życie aktów administracyjnych dotyczących wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości	Przepis w aktach administracyjnych wskazujący na wejście w życie odpowiednich aktów KW. 2	—	—	—	KW. 2	2024	Wejście w życie aktów administracyjnych mających na celu zmniejszenie barier administracyjnych we wdrażaniu sieci o bardzo dużej przepustowości, które mogą obejmować między innymi akty ułatwiające procedury wydawania pozwoleń lub dostęp do infrastruktury technicznej.

Numer porządkowy	Powiązane Miara (Reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
217	C4.1I1 Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	Milowym	Rozpoczęcie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	Podpisane umowy z wykonawcami dotyczące wdrożenia sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania prywatnych inwestorów sieci o bardzo dużej przepustowości KW. 4	—	—	—	KW. 4	2023	Podpisano umowy z wykonawcami wybranymi w drodze otwartej procedury przetargowej na wdrożenie sieci o bardzo dużej przepustowości (w szczególności sieci stacjonarnych lub ruchomych (5G) oferujących prędkość pobierania danych na poziomie co najmniej 100 Mb/s, którą można łatwo zwiększyć do gigabitów w przypadku dostępu stacjonarnego) na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania prywatnych inwestorów inwestujących w sieci o bardzo dużej przepustowości.
219	C4.1I1 Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	Milowym	Sieci o bardzo dużej przepustowości są dostępne na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania inwestorów prywatnych	Trzy poświadczenia odbioru (po jednym dla każdej części) wydane przez instytucję zamawiającą		0		KW. 4	2025	Co najmniej trzy obszary (partie) określone w umowach w ramach kamienia milowego 217 są objęte sieciami o bardzo dużej przepustowości.

Numer porządkowy	Powiązane Miara (Reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
220	C4.1I2 Unowocześnienie połączenia internetowego, tak aby było „gotowe do gigabitu” i promowanie korzystania z łączności	Cel	Upowszechnienie połączenia internetowego gotowego do gigabitowego przez gospodarstwa domowe	—	Numer	0	24 300	KW. 2	2023	2023 R. Zmodernizowano połączenie internetowe, aby zapewnić łączność gigabitową w co najmniej 24300 domach.
221	C4.1I2 Modernizacja połączenia internetowego, aby było „gotowe do połączeń gigabitowych” i wspieranie korzystania z łączności	Cel	Korzystanie z połączenia internetowego przystosowanego do połączeń gigabitowych przez co najmniej 82000 gospodarstw domowych	—	Numer	24 300	82 000	KW. 2	2025	Zmodernizowano połączenie z internetem, aby umożliwić zapewnienie łączności gigabitowej w co najmniej 82000 gospodarstw domowych.

K. KOMPONENT 4.2: PROMOWANIE E-ADMINISTRACJI

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności przyczynia się do przyspieszenia transformacji cyfrowej Cypru poprzez cyfryzację usług rządowych zwiększającą wydajność i świadczenie obywatelom bezpiecznych i szybkich usług online w sposób przyjazny dla użytkownika, wydajny i skuteczny. Oczekuje się, że ułatwi to interakcję między obywatelami a służbami publicznymi, bez konieczności fizycznej obecności.

Celem komponentu jest zbudowanie bezpiecznej, zintegrowanej i nowoczesnej architektury cyfrowej w celu osiągnięcia transformacji w kierunku administracji cyfrowej.

Komponent ten jest odpowiedzią na zalecenie dla poszczególnych krajów w sprawie inwestycji w transformację cyfrową i cyfryzację (zalecenie krajowe nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

K.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C4.2R1): Fabryka usług cyfrowych (DSF)

Celem tej reformy jest ułatwienie interakcji z usługami publicznymi.

Środek ten polega na opracowaniu modelu świadczenia usług na potrzeby świadczenia usług cyfrowych dla ludności.

Reforma 2 (C4.2R2): Nowa polityka dotycząca chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych oraz struktury infrastruktury

Celem tego środka jest opracowanie polityki rządu w zakresie chmury obliczeniowej.

Środek ten obejmuje dwa centra danych świadczące usługi hostingowe na rzecz rządowych systemów informatycznych oraz przyjęcie krajowej polityki w zakresie chmury obliczeniowej.

Reforma 3 (C4.2R3): Cyfryzacja procedur policyjnych (Digipol)

Celem tej reformy jest cyfryzacja procedur dla cypryjskiej policji.

Środek ten składa się z platformy (Digipol) zawierającej żądania dotyczące procedur i służb policyjnych.

Reforma 4 (C4.2R4): Utworzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych

Celem środka jest utworzenie rejestru służącego do przekazywania danych beneficjentów rzeczywistych wszystkich podmiotów o charakterze korporacyjnym i innych podmiotów prawnych. Taka rejestracja ma na celu zwiększenie zaufania przedsiębiorstw i przejrzystości na Cyprze oraz wyjaśnia, kto ostatecznie jest właścicielem przedsiębiorstw i innych podmiotów prawnych oraz kto sprawuje nad nimi kontrolę.

Reforma polega na utworzeniu rejestru. Obecnie jako rozwiązanie tymczasowe opracowano platformę internetową, ale jej funkcje są ograniczone. Reforma doprowadzi do znalezienia rozwiązania z funkcjami niezbędnymi do wspierania prowadzenia rejestru i zarządzania odpowiednimi informacjami (na przykład poprzez wysyłanie powiadomień w celu aktualizacji, egzekwowanie opłat za opóźnione złożenie wniosku, funkcje wyszukiwania o określonych

poziomach dostępu). Ma to na celu wspieranie rejestracji danych beneficjentów rzeczywistych wszystkich podmiotów o charakterze korporacyjnym i innych podmiotów prawnych oraz osiągnięcie integracji z rejestrami beneficjentów rzeczywistych innych państw członkowskich.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Inwestycja 1 (C4.2I1): Cyfryzacja ministerstw/służb administracji centralnej

Celem tej inwestycji jest cyfryzacja przepływów pracy w wielu ministerstwach i służbach administracji centralnej.

Środek ten obejmuje projekty cyfryzacji w pięciu ministerstwach lub służbach rządowych.

Inwestycja 2 (C4.2I2): Cyfryzacja cypryjskiego organu portowego

Celem tej inwestycji jest wspieranie infrastruktury cyfrowej i procesów cyfrowych cypryjskiego organu portowego (CPA).

Środek polega na inwestowaniu w sprzęt i systemy informatyczne na potrzeby CPA.

K.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji (wskazać kwartał i rok)		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
224	C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych	Milowym	Definicja modelu świadczenia usług dla fabryki usług cyfrowych	Decyzja o powołaniu zespołu wiceministra ds. badań naukowych, innowacji i polityki cyfrowej; publikacja norm na stronie internetowej Zastępcy Ministerstwa	—	—	—	KW. 4	2022	2022 R. Model świadczenia usług dla fabryki usług cyfrowych został zdefiniowany w taki sposób, aby umożliwić skuteczne świadczenie wysokiej jakości i przyjaznych dla użytkownika usług cyfrowych dla ludności. Informacje te obejmują: a) ustanowienie podstawowego zespołu ds. fabryk usług cyfrowych (w tym zamawianie usług ekspertów z sektora prywatnego) oraz b) określenie norm i procedur rozwoju usług cyfrowych.
225	C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych	Cel	Rozszerzenie świadczenia usług rządowych przez internet za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych	—	Numer	0	20	KW. 4	2023	Cyfryzacja i świadczenie przez internet co najmniej 20 usług dla ludności za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych, z wykorzystaniem określonego modelu świadczenia usług (w ramach kamienia milowego o numerze porządkowym 224) i sprawnych metod.
226	C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych	Cel	Co najmniej 70 usług świadczonych za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych	—	Numer	20	70	KW. 2	2026	Co najmniej 70 usług jest dostępnych online.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji (wskazać kwartał i rok)		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
227	C4.2R2 Nowa polityka dotycząca chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych oraz struktury infrastruktury	Cel	Dwa centra danych z usługami hostingu	-	Numer	0	2	KW. 4	2024	Dwa centra danych oferujące usługi hostingowe dla rządowych systemów informatycznych.
228	C4.2R2 Nowa polityka dotycząca chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych oraz struktury infrastruktury	Milowym	Przyjęcie krajowej polityki w zakresie chmury obliczeniowej przez Radę Ministrów	Krajowa polityka w zakresie chmury przyjęta przez Radę Ministrów				KW. 4	2025	Krajowa polityka w zakresie chmury obliczeniowej dotycząca wykorzystania technologii chmury obliczeniowej w sektorze publicznym jest przyjmowana przez Radę Ministrów.
229	C4.2R3 Cyfryzacja procedur policyjnych Digipol	Milowym	Prototyp Digipol operacyjny	Oświadczenie cypryjskiej policji potwierdzające uruchomienie prototypu platformy (Digipol)	—	—	—	KW. 2	2023	2023 R. Działa platforma prototypowa (Digipol). Funkcjonariusze policji są użytkownikami i mają dostęp do prototypu Digipol w celu zapoznania się z nim i do celów szkoleniowych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji (wskazać kwartał i rok)		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
230	C4.2R3 Cyfryzacja procedur policyjnych (Digipol)	Milowym	Digipol dostępny	—				III KW.	2025	Digipol jest dostępny. Przeprowadzono szkolenia i działania popularyzatorskie.
231	C4.2R4 Utworzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych	Milowym	Rejestr beneficjentów rzeczywistych dostępny do użytku	Rejestr beneficjentów rzeczywistych jest publicznie dostępny online na szczeblu krajowym i europejskim	—	—	—	KW. 4	2023	2023 R. Rejestr beneficjentów rzeczywistych jest wdrażany i udostępniany do użytku na szczeblu krajowym i europejskim, umożliwiając użytkownikom sprawdzenie informacji o ostatecznych beneficjentach rzeczywistych podmiotów prawnych oraz osiągnięcie integracji rejestrów beneficjentów z innymi państwami członkowskimi.
232	C4.2I1 Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej – usługi	Milowym	System baz do celów audytu i kontroli: informacje na potrzeby monitorowania wdrażania RRF	Sprawozdanie z audytu potwierdzające funkcje systemu repozytorium	—	—	—	KW. 1	2022	Zostanie wprowadzony i uruchomiony system repozytorium służący do monitorowania realizacji RRF. System obejmuje co najmniej następujące funkcje: 1) gromadzenie danych i monitorowanie osiągania kamieni milowych i wartości docelowych; 2) gromadzenie i przechowywanie danych wymaganych na podstawie art. 22 ust. 2 lit. d) ppkt (i)–(iii) rozporządzenia (UE) 2021/241 oraz zapewnianie dostępu do tych danych.
233	C4.2I1 Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej – usługi	Cel	Rozpoczęcie cyfrowej modernizacji szeregu ministerstw i departamentów	—	Numer	0	4	KW. 1	2022	2022 R. Umowy z dostawcami wybranymi w drodze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zostały podpisane w celu cyfryzacji/cyfrowej modernizacji co najmniej czterech z następujących ministerstw/departamentów administracji centralnej:

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji (wskazać kwartał i rok)		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			administracji centralnej							1. Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu, Komunikacji i Robót Publicznych, 2. Zastępca Ministerstwa Żeglugi. 3. Ministerstwa Spraw Zagranicznych 4. Dyrekcja Generalna ds. Wzrostu 5. Departament Planowania Miast i Mieszkalnictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (ds. Dziedzictwa Architektury).
235	C4.2I1 Cyfryzacja ministerstw/służb administracji centralnej	Cel	Dostarczanie systemów cyfrowych pięciu ministerstw i departamentów rządu centralnego	—	Numer	0	5	KW. 4	2025	W odniesieniu do systemów cyfrowych dla pięciu ministerstw/departamentów rządowych wymienionych w wykazie w wartości docelowej o numerze porządkowym 233 wydano sprawozdanie z zakończenia wdrażania lub świadectwa odbioru. W przypadku Departamentu Transportu Drogowego system będzie obejmował cyfryzację przepływów pracy, która może obejmować między innymi rejestrację pojazdów, odnowienie licencji na podatek drogowy i kontrolę pojazdów. W przypadku Wiceministerstwa Żeglugi może ona obejmować między innymi wydawanie lubodnawianie zatwierdzeń i książeczek marynarzy, rejestrację statków oraz elektroniczny system podatku tonażowego.
236	C4.2I2 Cyfryzacja cypryjskiego organu portowego	Cel	Rozpoczęcie cyfrowej modernizacji cypryjskiego organu portowego	—	Numer	0	4	KW. 2	2023	2023 R. Umowy z dostawcami wybranymi w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały podpisane w celu opracowania/modernizacji co najmniej czterech z następujących siedmiu systemów dla cypryjskiego organu zarządzającego portami: 1. Modernizacja systemu wspólnoty portowej; 2. Instalacja stacji VTS; 3. Digitalizacja archiwów CPA; 4. Modernizacja infrastruktury informatycznej

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji (wskazać kwartał i rok)		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										(takiej jak sieć, przełączniki); 5. Aktualizacja systemów IS; 6. Instalacja systemu zarządzania zasobami ludzkimi; 7. Modernizacja serwerów CPA; oraz podpisano umowy mające na celu opracowanie następującej e-usługi: • monitorowanie i bezpieczeństwo żeglugi do i z portów w Larnace i Wasiliko.
237	C4.2I2 Cyfryzacja cypryjskiego organu portowego	Cel	Infrastruktura informatyczna cypryjskiego organu portowego	—	Numer	0	4	KW. 2	2024	Dostarczana jest następująca infrastruktura i systemy: 1. Stacja VTS; 2. Infrastruktura informatyczna (zbudowane okablowanie i przełączniki ethernetowe); 3.Rozwiązania lub usługi w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych (IS); 4. Serwery CPA.
238	C4.2I2 Cyfryzacja cypryjskiego organu portowego	Cel	Infrastruktura informatyczna cypryjskiego organu portowego	—	Numer	4	7	KW. 4	2025	Zapewniana jest następująca infrastruktura, systemy i usługi: 1. Modernizacja systemu wspólnoty portowej, która może obejmować między innymi procedury administracyjne związane z ruchem statków; 2. DigitalizacjaarchiwówCPA; 3. System zarządzania zasobami ludzkimi; 4. Radary i inne urządzenia do monitorowania i kontroli ruchu statków w portach w Larnace i Wasiliko

L. KOMPONENT 5.1: MODERNIZACJA SYSTEMU EDUKACJI, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I PRZEKWALIFIKOWANIE

Ten komponent cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do wyzwań związanych z niskim uczestnictwem w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz uczeniu się przez całe życie, rosnącym niedopasowaniem umiejętności (zwłaszcza wśród młodych absolwentów) oraz niskimi umiejętnościami cyfrowymi. Ponadto dotyczy on jakości nauczania oraz dostępności i przystępności cenowej wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem dla dzieci w wieku czterech lat. Jego celem jest (i) poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach, (ii) wspieranie korzystania z odpowiednich na rynku pracy możliwości zmiany i podnoszenia kwalifikacji, w szczególności w odniesieniu do dwojakiej transformacji, w całym społeczeństwie, niezależnie od statusu zatrudnienia, poziomu umiejętności lub wieku, oraz (iii) modernizacja struktur szkolnych, tak aby były one dostosowane do transformacji cyfrowej.

Reformy i inwestycje uwzględnione w komponencie odnoszą się do zaleceń krajowych dotyczących kształcenia i umiejętności (zalecenie krajowe nr 2 z 2020 r. i zalecenie krajowe nr 3 z 2019 r.), wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (zalecenie krajowe nr 3 z 2019 r.) oraz w zakresie umiejętności cyfrowych (zalecenie krajowe nr 4 z 2019 r. i zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r.).

L.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C5.1R1): Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)

Celem tej reformy jest rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności między rynkiem pracy a systemem szkolnictwa średniego i wyższego.

Środek ten obejmuje działania zawarte w krajowym planie działania.

Reforma 2 (C5.1R2): Nowy system oceny nauczycieli i szkół

Celem tej reformy jest poprawa jakości kształcenia, a co za tym idzie – wyników kształcenia uczniów.

Środek ten polega na wprowadzeniu nowego systemu oceny nauczycieli i szkół w szkolnictwie podstawowym, średnim, ogólnym i zawodowym.

Reforma 3 (C5.1R3): Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia

Celem tej reformy jest zwiększenie dostępności i przystępności cenowej wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

Środek ten polega na przedłużeniu bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia.

Reforma 4 (C5.1R4): Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu wspierania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki

Celem tej reformy jest wspieranie transformacji cyfrowej systemu edukacji.

Środek ten polega na dostarczeniu sprzętu cyfrowego szkołom i uczniom.

Reforma 5 (C5.1R5): Plan działania w zakresie e-umiejętności – realizacja konkretnych działań

Celem tej reformy jest zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród grup ludności.

Środek ten obejmuje działania zawarte w planie działania na rzecz e-umiejętności.

Inwestycja 1(C5.1I1): Budowa jednej Modelowej Szkoły Technicznej

Celem tej inwestycji jest zwiększenie zdolności w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na Cyprze.

Środek ten polega na podpisaniu umowy na budowę jednej nowej szkoły technicznej w Limassol.

Inwestycja 2 (C5.1I2): Zdobywanie umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji

Celem tej inwestycji jest wspieranie umiejętności ludności.

Środek ten polega na szkoleniu uczestników programów w zakresie umiejętności cyfrowych, ekologicznych, niebieskich i przedsiębiorczych.

L.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
239a	C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)	Milowym	Środki zawarte w krajowym planie działania	Publikacja sprawozdania i zatwierdzenie programów nauczania i programów przez właściwe organy	—	—	—	KW. 4	2024	Kamień milowy składa się z następujących elementów: a) wstępne wyniki badania „Graduate Tracking of Cyprus Higher Education” oraz opublikowane sprawozdanie z badania. b) zmieniono 40 programów nauczania w szkołach średnich, aby wspierać następujące umiejętności, które mogą obejmować m.in. umiejętności miękkie, twarde i przedsiębiorcze. dwa nowe programy studiów w zakresie ogólnokształcącego kształcenia średniego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego,
239b	C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo	Cel	Program obserwacji pracy		Nummer	0	2 250	KW. 2	2026	Program obserwacji w miejscu pracy dla co najmniej 2250 uczniów szkół średnich ogólnokształcących.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	średnie i wyższe)									
239c	C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)	Cel	Laboratoria wyposażone i aktualizowane	—	Numer	0	170	KW. 2	2026	Świadectwo(-a) odbioru ukończenia na dostawę sprzętu do 170 laboratoriów dla szkół średnich.
241	C5.1R2 Nowy system oceny nauczycieli i szkół	Milowym	Decyzja Rady Ministrów w sprawie nowego systemu oceny szkół i wejścia w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) nowego systemu oceny nauczycieli i szkół	Wejście w życie aktu prawnego (aktówprawnych)	—	—	—	KW. 2	2025	Decyzja Rady Ministrów w sprawie nowego systemu oceny szkół i wejścia w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) nowego systemu oceny nauczycieli i szkół.
243	C5.1R3 Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia	Milowym	Wejście w życie nowej ustawy o stopniowym przedłużaniu bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej po ukończeniu czterech lat oraz o przyjęciu programów	Przepis prawa(-ów) wskazujący na wejście w życie prawa(-ów) KW. 4	—	—	—	KW. 4	2023	Wejście w życie ustawy, która stopniowo (począwszy od roku akademickiego 2024–2025 do roku akademickiego 2032–2033) obniża wiek rozpoczęciaobowiązkowej bezpłatnej edukacji przedszkolnej z czterech lat i ośmiu miesięcy do czterech lat. Przyjęcie przez Radę Ministrów programów pomocy

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			pomocy przez Radę Ministrów							mających na celu: a) pokrycie czesnego za bezpłatną obowiązkową edukację przedszkolną w gminie przedszkola, dla dzieci, które nie mogą uczęszczać do publicznych przedszkoli, oraz b) dotowanie czesnego w prywatnych i gminnych przedszkolach i żłobkach, dla dzieci w wieku poniżej podstawowego poziomu obowiązkowej edukacji przedszkolnej i powyżej czwartego roku życia.
244	C5.1R3 Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia	Cel	Dzieci w wieku od 4 lat do 4 lat i 8 miesięcy uczęszczające do przedszkoli publicznych, gminnych i prywatnych	—	Numer	0	4 800	KW. 2	2026	Co najmniej 4800 dzieci w wieku od 4 do 4 lat i 8 miesięcy uczęszcza do przedszkoli i żłobków publicznych, gminnych i prywatnych.
245	C5.1R3 Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia	Cel	Nowe miejsca w nowych lub rozbudowanych przedszkolach publicznych	—	Numer	0	675 nowych miejsc w przedszkolach publicznych KW. 2	KW. 2	2026	Co najmniej 675 nowych miejsc w przedszkolach publicznych
246a	C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek	Cel	Sale szkolne wyposażone cyfrowo	—	Numer	0	700	KW. 2	2024	Klasy w co najmniej 700 szkołach zostały wyposażone cyfrowona przykład w laptopy, projektory, mikrofony, głośniki,

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	szkolnych w celu wspierania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki									cyfrowe tablice graficzne, kamery i telewizory.
246b	C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu wspierania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki	Cel	Program wsparcia na rzecz sprzętu cyfrowego dla uczniów	—	Numer	0	15 000	KW. 2	2026	Dostarczenie lub częściowy/pełny zwrot kosztów zakupu sprzętu cyfrowego 15000 uczniów.
248	C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu wspierania	Milowym	Doskonalenie zawodowe i rozwój zawodowy nauczycieli	— Organizowanie szkoleń				KW. 2	2026	Zorganizowano szkolenia i doskonalenie zawodowe w zakresie kompetencji cyfrowych dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki									
249	C5.1R5 Plan działania w zakresie e-umiejętności – realizacja konkretnych działań	Milowym	Rada Ministrów przyjmuje krajowy plan działania w zakresie e-umiejętności.	Krajowy e— Plan działania na rzecz umiejętności jest przyjmowany przez Radę Ministrów				KW. 4	2021	2021 R. Krajowy plan działania w zakresie e-umiejętności jest przyjmowany przez Radę Ministrów, który obejmuje co najmniej: • opracowanie platformy e-uczenia się, zawierającej narzędzie samooceny sprawności cyfrowej, indeks wszystkich dostępnych programów w zakresie umiejętności, oraz materiały dotyczące umiejętności cyfrowych i kompetencji międzysektorowych. • opracowywanie i realizacja programów i interwencji dla specjalistów w ramach sektor publiczny w obszarach takich jak zarządzanie projektami, narzędzia Microsoft, cyberbezpieczeństwo, media społecznościowe, e-współpraca i narzędzia wydajności;

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										• inwestycje w infrastrukturę cyfrową.
250	C5.1R5 Plan działania w zakresie e-umiejętności – realizacja konkretnych działań	Milowym	Realizacja środków przewidzianych w planie działania na rzecz e-umiejętności	Zorganizowane programy, zatwierdzenie strategii komunikacyjnej	—	—	—	KW. 4	2025	— ukierunkowane programy organizowane dla specjalistów z sektora publicznego w zakresie umiejętności cyfrowych i kompetencji międzysektorowych (np. zarządzanie projektami). — inwestycje w sprzęt cyfrowy (np. laptopy, komputery). zatwierdzenie strategii komunikacyjnej
251	C5.1I1 Budowa jednej Modelowej Szkoły Technicznej	Milowym	Umowa na budowę jednej szkoły technicznej	Podpisanie umowy i rozpoczęcie budowy	—	—	—	KW. 4	2022	2022 R. Podpisanie umowy z wykonawcą wybranym w ramach konkursu zaproszenia do składania wniosków dotyczących budowy jednej Szkoły Technicznej w Limassol oraz wydanie zamówienia na rozpoczęcie budowy przez inżyniera projektu.
254	C5.1I2 Zdobywanie umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji	Cel	Szkolenia w zakresie programów na rzecz umiejętności cyfrowych, ekologicznych, niebieskich i w zakresie przedsiębiorczości	—	Numer	0	25 600	KW. 4	2025	25600 uczestników wzięło udział w programach na rzecz umiejętności cyfrowych, ekologicznych, niebieskich i w zakresie przedsiębiorczości.

M. KOMPONENT 5.2: RYNEK PRACY, OCHRONA SOCJALNA I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności dotyczy: nieefektywności i luk w ochronie socjalnej, w szczególności w odniesieniu do osób samozatrudnionych i osób pracujących w ramach niestandardowych form zatrudnienia, (ii) braku przepisów dotyczących elastycznej organizacji pracy w formie telepracy, (ii) wyzwań związanych z bezrobociem i bezrobociem młodzieży oraz wysokim poziomem młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (młodzież NEET), (iii) luk we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem oraz (iv) luk wzakresie włączenia społecznego i dobrobytu społecznego, w tym wysokiego poziomu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (AROPE) oraz rosnących potrzeb w zakresie opieki długoterminowej.

Reformy i inwestycje zawarte w komponencie stanowią odpowiedź na zalecenia krajowe dotyczące publicznych służb zatrudnienia oraz systemu kształcenia i szkolenia (zalecenie krajowe nr 3 z 2019 r. i zalecenie krajowe nr 2 z 2020 r.), zapewnienia ochrony socjalnej dla wszystkich i wprowadzenia elastycznej organizacji pracy (zalecenie krajowe nr 2 z 2020 r.) oraz poprawy efektywności i cyfryzacji sektora publicznego (zalecenie krajowe nr 1 z 2019 r. i zalecenie krajowe nr 4 z 2020 r.).

M.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 2 (C5.2R2): Elastyczna organizacja pracy w formie telepracy

Celem tej reformy jest wspieranie elastycznej organizacji pracy w formie telepracy.

Środek ten polega na wejściu w życie nowego(-ych) aktu(-ów) prawnego(-ych) dotyczącego(-ych) elastycznej organizacji pracy oraz programu dotacji dla pracodawców na zatrudnianie bezrobotnych, którzy będą pracować zdalnie przez co najmniej 30 % swojego czasu pracy.

Inwestycja 1 (C5.2I1): Wspieranie Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia (PES) oraz zwiększanie wsparcia dla młodych ludzi

Celem tej inwestycji jest zwiększenie wsparcia dla osób bezrobotnych.

Środek ten polega na digitalizacji Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz na programie dotacji.

Inwestycja 2 (C5.2I2): Utworzenie ośrodków wielofunkcyjnych i ośrodków opieki nad dziećmi

Celem tej inwestycji jest zwiększenie uczestnictwa opiekunów (często kobiet) w rynku pracy oraz zwiększenie dostępności wysokiej jakości opieki i infrastruktury społecznej dla dzieci.

Środek ten obejmuje system wielofunkcyjnych ośrodków i ośrodków opieki nad dziećmi.

Inwestycja 3 (C5.2I3): Tworzenie struktur domowych dla osób potrzebujących opieki długoterminowej

Celem tej inwestycji jest wyeliminowanie luk w usługach opieki długoterminowej.

Środek ten obejmuje struktury domowe dla osób potrzebujących opieki długoterminowej.

Inwestycja 4 (C5.2I4): Ośrodki dla dzieci w gminach

Celem tej inwestycji jest ułatwienie uczestnictwa pracowników pełniących obowiązki opiekuńcze w rynku pracy oraz zwiększenie włączenia społecznego dzieci ze środowisk defaworyzowanych lub migracyjnych.

Środek ten polega na budowie czterech (4) ośrodków opieki nad dziećmi.

Inwestycja 5 (C5.2I5): Budowa dwóch modeli szkół specjalnych

Celem tej inwestycji jest poprawa środowiska szkolnego dla uczniów z niepełnosprawnościami lub innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wspieranie ich w nauce i społeczeństwie.

Środek ten polega na budowie dwóch szkół specjalnych w dystrykcie Limassol.

Reforma 1 (C5.2R1): Reforma systemu zabezpieczenia społecznego i restrukturyzacja usług zabezpieczenia społecznego

Celem tej reformy jest rozszerzenie dostępu do ochrony socjalnej i wsparcie służb zabezpieczenia społecznego.

Środek ten polega na rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia społecznego oraz na dodaniu usług do Zintegrowanego Systemu Informacji o Zabezpieczeniu Społecznym.

M.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
255	C5.2R2 Elastyczna organizacja pracy w formie telepracy	Milowym	Wejście w życie ustawy o elastycznej organizacji pracy w formie telepracy	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy o elastycznej organizacji pracy w formie telepracy	—	—	—	KW. 2	2023	2023 R. Wejście w życie nowej ustawy regulującej elastyczną organizację pracy w formie telepracy. Ustawa zawiera definicję telepracy, opis działalności gospodarczej, w której ma zastosowanie telepraca, warunki podejmowania telepracy oraz prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.
256	C5.2R2 Elastyczna organizacja pracy w formie telepracy	Cel	Dotacje wypłacone pracodawcom na zatrudnienie co najmniej 300 osób	—	Numer	0	300	III KW.	2025	Dotacje wypłacone pracodawcom w celu zatrudnienia co najmniej 300 osób wcześniej bezrobotnych (w tym co najmniej 140 kobiet z 300 osób) po co najmniej 6 miesiącach pracy zdalnej.
258	C5.2I1 Wspieranie Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększanie wsparcia dla młodych ludzi	Cel	Dostępne platformy i systemy	—	Numer	0	3	KW. 4	2024	Platforma i systemy dostępne dla: 1) systemy zatrudniania w Departamencie Pracy, (2) System zarządzania wynikami publicznych służb zatrudnienia oraz 3) system wczesnego ostrzegania i śledzenia dla młodzieży (w wieku 15–29 lat) niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (młodzież NEET) przeznaczony dla publicznych służb zatrudnienia,
259	C5.2I1 Wspieranie Departamentu	Cel	Dotacje wypłacane pracodawcom na	—	Numer	0	450	KW. 4	2025	Dotacje wypłacone na zatrudnienie co najmniej 450 młodych osób (w wieku 15–29 lat) niekształcących się, niepracujących ani

	Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększanie wsparcia dla młodych ludzi		zatrudnienie co najmniej 450 młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET)							nieszkolących się (młodzież NEET) przezokres co najmniej 6 miesięcy
261	C5.2I2 Tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków opieki nad dziećmi	Milowym	Przyjęcie krajowej strategii w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz planu działania	Przyjęcie krajowej strategii w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz planu działania	—	—	—	KW. 4	2024	Rada Ministrów przyjęła krajową strategię i plan działania na rzecz poprawy wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.
263	C5.2I2 Tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków opieki nad dziećmi	Cel	Dotacja wypłacona co najmniej 9 władzom lokalnym/organizacjom pozarządowym zajmującym się centrami wielofunkcyjnymi lub centrami dla dzieci	—	Numer	0	9	KW. 2	2026	Dotacja wypłacona co najmniej 9 władzom lokalnym/organizacjom pozarządowym zajmującym się centrami wielofunkcyjnymi lub centrami dla dzieci.
264	C5.2I3 Tworzenie struktur domowych dla osób potrzebujących opieki długoterminowej	Cel	Struktury domów dla osób potrzebujących opieki długoterminowej	—	Numer	0	4	KW. 2	2026	Zaświadczenie o ukończeniu co najmniej 4 struktur domowych dla osób potrzebujących opieki długoterminowej.

266	C5.2I4 Ośrodki dla dzieci w gminach	Cel	Budowa co najmniej jednego ośrodka dla dzieci	—	Numer	0	1	KW. 4	2022	2022 R. Ukończenie budowy i wydanie świadectwa przejęcia co najmniej jednego ośrodka dla dzieci w jednej z następujących gmin: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni i Yermasoyia.
267	C5.2I4 Ośrodki dla dzieci w gminach	Cel	Budowa co najmniej czterech ośrodków dla dzieci	—	Numer	1	4	KW. 4	2024	Wydawanie zaświadczeń o przejęciu czterech ośrodków dla dzieci (dwóch ośrodków dla dzieci w Amathounta, jednego w Ayia Napa i jednego w Paralimni – Deryneia).
268	C5.2I5 Budowa dwóch modelowych szkół specjalnych	Milowym	Podpisanie umowy z wybranym oferentem (wykonawcą)	Umowę podpisuje się z wybranym oferentem (wykonawcą).	—	—	—	KW. 4	2022	2022 R. Podpisanie umowy z wybranym oferentem(-ami) (wykonawcą(-ami)) wybranym w ramach konkursu zaproszenia do składania wniosków dotyczących budowy dwóch wzorcowych szkół w Limassol – Szkoły Szkolnictwa Specjalnego Apostolos Loucas i Szkoły Specjalnej Potrzeb Odzyskiwania Czerwonego Krzyża.
269	C5.2I5 Budowa dwóch modelowych szkół specjalnych	Milowym	Budowa 2 Szkoły Specjalnych Potrzeb	Świadectwaprzejęcia	—	—	—	KW. 4	2025	Świadectwa przejęcia dwóch Szkół Specjalnych Potrzebnych w Limassol.
270	C5.2R1 Reforma systemu zabezpieczenia społecznego i restrukturyzacja usług zabezpieczenia społecznego	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)	Przepis ustawy zmieniającej wskazujący na wejście w życie zmian do ustawy o zabezpieczeniu społecznym				KW. 4	2024	Wejście w życie zmienionej ustawy o ubezpieczeniu społecznym, która obejmuje rozszerzenie zakresu ubezpieczenia społecznego na osoby samozatrudnione, w tym niestandardowe formy zatrudnienia, na przykład pracę za pośrednictwem platform internetowych.
271	C5.2R1 Reforma systemu	Milowym	Zintegrowany System Informacji	Rezultaty, w tym badanie,	—	—	—	KW. 2	2026	Zintegrowany system informacji o ubezpieczeniu społecznym, w tym:

	zabezpieczenia społecznego i restrukturyzacja usług zabezpieczenia społecznego		o Zabezpieczeniu Społecznym	strategia, szkolenia, sprawozdania generowane przez system						- analizę obecnego systemu informatycznego, określającą istniejące luki, - przeprojektowanie procesów biznesowych służb zabezpieczenia społecznego (SIS), - połączenia z innymi systemami - usługi cyfrowe na potrzeby zmodernizowanego systemu informatycznego SIS - Wywiad biznesowy (BI) do celów gromadzenia danych, zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania (systemMIS) - strategia organizacyjna i szkolenia.

N. KOMPONENT 6.1: REPOWEREU

Rozdział REPowerEU dotyczy wyzwania, jakim jest zmniejszenie zależności od paliw kopalnych. Celem tego komponentu jest znaczne zmniejszenie zależności Cypru od importowanych paliw kopalnych w ujęciu ogólnym. Nowy rozdział RePowerEU przyczynia się do wypełnienia przez Cypr obowiązków i celów w zakresie efektywności energetycznej określonych na 2030 r. w ramach krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Aby ograniczyć swoją zależność energetyczną, Cypr powinien dalej inwestować w poprawę efektywności energetycznej budynków i transportu drogowego oraz przyspieszyć wdrażanie odnawialnych źródeł energii.

Działania zawarte w rozdziale REPowerEU odnoszą się do większości aspektów ostatnich zaleceń dla poszczególnych krajów w dziedzinie energii, ponieważ wspierają badania naukowe i innowacje w dziedzinie zielonej transformacji oraz rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, promują odnawialne źródła energii i przyspieszają działania w zakresie efektywności energetycznej w różnych budynkach w sektorze publicznym i prywatnym, wzmacniają ramy regulacyjne funkcjonowania wspólnot energetycznych oraz promują powszechne korzystanie z pojazdów elektrycznych.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

Oczekuje się, że wdrożenie tych środków przyczyni się do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii ma wymiar transgraniczny i wielokrajowy, ponieważ przyczynia się do zabezpieczenia dostaw energii w całej Unii.

N.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C6.1R1) Regulacja i ułatwianie uczestnictwa obywateli w rynku energii elektrycznej

Celem tej reformy jest udział obywateli w krajowym rynku energii.

Środek ten polega na utworzeniu punktu kontaktowego dla obywateli, aby mogli oni uczestniczyć w rynku energii elektrycznej.

Reforma 2 (C6.1R2) Wprowadzenie ram regulacyjnych dotyczących przyłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych do sieci dystrybucyjnej

Celem tej reformy jest zapewnienie ram regulacyjnych dotyczących zamawiania usług w zakresie elastyczności przez OSD, a także podłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych do sieci dystrybucyjnej.

Środek ten polega na wejściu w życie decyzji regulacyjnych dotyczących punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Inwestycja 1 (C6.1I1). Działanie o zwiększonej skali: Odnawialne źródła energii i indywidualne środki w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych

Celem tej inwestycji jest zwiększenie skali inwestycji C2.1I2: Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, w tym w gospodarstwach domowych, w których konsumenci energii elektrycznej znajdują się w trudnej sytuacji, w ramach komponentu 2.1.

Część tego działania o zwiększonej skali polega na zwiększeniu liczby lokali mieszkalnych, które zainwestowały w swoją charakterystykę energetyczną.

Inwestycja 3 (C6.1I3) Wspieranie szeroko zakrojonych renowacji energetycznych budynków mieszkalnych

Celem tej inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 w budynkach mieszkalnych.

Środek ten obejmuje renowacje energetyczne w co najmniej 800 lokalach mieszkalnych.

Inwestycja 5 (C6.1I5). Działanie o zwiększonej skali: Program na rzecz konkurencyjności i efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze

Celem tej inwestycji jest zwiększenie skali inwestycji C3.1I7: Program na rzecz konkurencyjności lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze, w ramach komponentu 3.1.

Środek ten polega na zapewnieniu wsparcia dużym przedsiębiorstwom podejmującym inwestycje w efektywność energetyczną.

Inwestycja 6 (C6.1I6). Działanie o zwiększonej skali: Tematyczny program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej

Celem tej inwestycji jest zwiększenie skali inwestycji C3.2I3: Program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej, w ramach komponentu 3.2.

Część tego działania o zwiększonej skali obejmuje projekty dotyczące działań w zakresie badań naukowych i innowacji związanych z transformacją ekologiczną.

Inwestycja 7 (C6.1I7). Badania tematyczne w przedsiębiorstwach dotyczące rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

Celem tej inwestycji jest znalezienie rozwiązań dla zidentyfikowanych wąskich gardeł w produkcji, magazynowaniu, przesyle i dystrybucji energii.

Środek ten obejmuje projekty dotyczące rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oraz działań w zakresie badań naukowych i innowacji.

N.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
272	C6.1R1 Regulacja iułatwianie uczestnictwa obywateli w rynku energii elektrycznej	Milowym	Pojedynczy punkt kontaktowy ds. uczestnictwa obywateli w rynku energii elektrycznej	Publikacja decyzji Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym KW. 4	—	—	—	KW. 4	2025	Publikacja w dzienniku urzędowym decyzji w sprawie udziału społeczności odnawialnych i obywatelskich, odbiorców aktywnych i prosumentów energii ze źródeł odnawialnych w rynku energii elektrycznej.
273	C6.1R2 Ustanowienie ram regulacyjnych dotyczących przyłączania punktów ładowania pojazdów elektrycznych	Milowym	Wejście w życie decyzji regulacyjnych w sprawie przyłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych	Publikacja decyzji/decyzji regulacyjnych w dzienniku urzędowym	—	—	—	KW. 4	2025	Wejście w życie decyzji regulacyjnej wydanej przez CERA w odniesieniu do przyłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych do sieci dystrybucyjnej. Publikacja decyzji regulacyjnej w sprawie zamówień na usługi w zakresie elastyczności przez OSD.
29b	C6.1I1 Środek o zwiększonej skali: odnawialne źródła energii	Cel	Środki w zakresie efektywności energetycznej w budynkach	—	Numer	18 450	45 550	KW. 2	2026	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 % w odniesieniu

	i indywidualne środki w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych		mieszkalnych i przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu							do 45550 lokali mieszkalnych, w tym 6100 gospodarstw domowych będących odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji.
274	C6.1I3 Promowanie szeroko zakrojonych renowacji energetycznych budynków mieszkalnych	Milowym	System wsparcia na rzecz modernizacji energetycznej mieszkań	Publikacja zaproszenia do składania wniosków dotyczących systemu wsparcia	—	—	—	KW. 1	2024	Publikacja zaproszenia do składania wniosków dotyczących programu wsparcia na rzecz szeroko zakrojonej modernizacji energetycznej mieszkań, w następstwie decyzji Rady Ministrów zatwierdzającej cele programu, w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną o co najmniej 30 %.
275	C6.1I3 Promowanie renowacji energetycznych budynków mieszkalnych	Cel	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych	—	Numer	0	800	KW. 2	2026	Wydano świadectwa charakterystyki energetycznej dla 800 budynków mieszkalnych poddanych renowacji energetycznej w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %.
102b	C6.1I5 Środek o zwiększonej skali: Program na rzecz	Cel	Podpisanie umów o udzielenie	—	Numer	0	12	KW. 2	2026	Podpisanie umów o udzielenie dotacji z co najmniej 12 przedsiębiorstwami. Projekty

	konkurencyjności i efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze		dotacji z 12 przedsiębiorstwami							wybiera się w ramach zaproszenia, które wymaga zgodności z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń, z wyłączeniem w szczególności działań związanych z paliwami kopalnymi, w tym: dalsze wykorzystanie.
131b	C6.1I6 Środek o zwiększonej skali: Tematyczny program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej	Cel	Projekty dotyczące działań w zakresie badań naukowych i innowacji związanych z transformacją ekologiczną	—		10	20	KW. 2	2026	Sprawozdania wydawane przez RIF w odniesieniu do co najmniej 20 projektów dotyczących działań w zakresie badań naukowych i innowacji związanych z transformacją ekologiczną.
277	C6.1I7 Badania tematyczne w przedsiębiorstwach dotyczące rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu	Cel	Projekty dotyczące rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu i dystrybucji	—	Numer	0	20	KW. 2	2026	Sprawozdania wydawane przez RIF w odniesieniu do co najmniej 20 projektów dotyczących rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, działań w zakresie badań naukowych i innowacji. Odpowiednie

	i dystrybucji energii		energii – działania w zakresie badań naukowych i innowacji							zaproszenia do składania wniosków muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń.

O. KOMPONENT 7.1: AUDYT I KONTROLA

Komponent ten ma na celu zapewnienie, aby ramy kontroli cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności zapobiegały korupcji, nadużyciom finansowym i konfliktom interesów, wykrywały je i eliminowały podczas korzystania ze środków finansowych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (rozporządzenie w sprawie RRF), a także zapewniały odpowiednie rozwiązania w celu skutecznego zapobiegania podwójnemu finansowaniu na podstawie rozporządzenia w sprawie RRF i innych programów unijnych.

O.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C7.1R1): Ustalenia dotyczące ram kontroli planu odbudowy i zwiększania odporności

Celem środka jest poprawa ram kontroli cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności. Zapewnienie skutecznego wdrożenia proporcjonalnych środków ochrony interesów finansowych Unii (PFIU) zgodnie z art. 22 rozporządzenia w sprawie RRF,

Rada Ministrów przyjmuje obowiązkowe instrukcje przygotowane przez organ koordynujący i przekazane po ich przyjęciu wszystkim właściwym organom.

Kamień milowy w ramach tego działania musi zostać osiągnięty do czasu przedłożenia Komisji kolejnego wniosku o płatność po przyjęciu niniejszej decyzji wykonawczej i stanowi warunek wstępny wszelkich przyszłych płatności.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

O.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
278	C7.1R1 Ustalenia dotyczące ram kontroli planu odbudowy i zwiększania odporności	Milowym	Wyraźne wyeliminowanie obowiązków w zakresie kontroli i wdrażania	Przyjęte instrukcje i dowód rozpowszechnienia wśród wszystkich organów wykonawczych.	—	—	—	KW. 4	2023	2023 R. Rada Ministrów przyjmuje obowiązkowe instrukcje przygotowane przez organ koordynujący, obejmujące co najmniej następujące dziedziny: • Metodykę oceny ryzyka, która ma być stosowana w odniesieniu do wszystkich rodzajów weryfikacji (administracyjnej i na miejscu), • Weryfikacji pod kątem podwójnego finansowania i procedur jego unikania, • Postępowania w przypadku nieprawidłowości oraz procesu sygnalizowania nieprawidłowości stosowanego w przypadku interwencji (projektów lub programów) finansowanych przez Unię, • Wymogi dotyczące ścieżki audytu; • Centralną ocenę ryzyka nadużyć finansowych dla wszystkich instytucji zamawiających, z uwzględnieniem wszystkich elementów przedstawionych w wytycznych dotyczących oceny ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										Każda instytucja zamawiająca działająca w ramach RRP jest upoważniona do przestrzegania planu działania opracowanego przez centralny zespół ds. oceny ryzyka nadużyć finansowych. • Ustanowienie specjalnych funkcji dla PFIU, poświęconych rozwiązywaniu problemów związanych z nadużyciami finansowymi, korupcją i konfliktami interesów w organach wykonawczych wdrażających programy pomocy w ramach RRP. Instrukcje są przekazywane wszystkim podmiotom zaangażowanym we wdrażanie, monitorowanie i kontrolę RRP oraz wyraźnie rozdzielą ich obowiązki, zapewniając wyraźny rozdział między obowiązkami w zakresie kontroli i wdrażania, a także zawierają wymóg, aby kontrole były przeprowadzane zgodnie z tymi instrukcjami.

2. Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności

Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru wynosi 1 020 659 255 EUR.

Szacunkowy łączny koszt rozdziału REPowerEU wynosi 104 580 000 EUR. W szczególności szacunkowe łączne koszty działań, o których mowa w art. 21c ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2023/435, wynoszą 0 EUR, podczas gdy koszty pozostałych działań w rozdziale REPowerEU wynoszą 104 580 000 EUR.

SEKCJA 2: WSPARCIE FINANSOWE,

1. Wklad finansowy

Transze, o których mowa w art. 2 ust. 2, mają następującą strukturę:

1.1. Pierwsza transza (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
21	C2.1R2 Niezależność cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego Urzędu Energii Elektrycznej Cypru	Milowym	Ustawa o regulacji rynku energii elektrycznej z 2021 r.
23	C2.1R4 Ramy regulacyjne dotyczące magazynowania energii	Milowym	Zmiana zasad przekazywania i dystrybucji (TDR) oraz zasad obrotu i rozliczeń (TSR)
24	C2.1I1 Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP i organizacjach nienastawionych na zysk	Milowym	Program wsparcia na rzecz promowania inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP i organizacjach nienastawionych na zysk

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
27	C2.1I2 Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych, w których konsumenci energii elektrycznej znajdują się w trudnej sytuacji	Milowym	Pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących promowania odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
30	C2.1I3 Zachęcanie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/rozszerzone organy publiczne oraz ułatwianie transformacji społeczności lokalnych w kierunku łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej	Milowym	Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia władz lokalnych w działaniach na rzecz efektywności energetycznej
93	C3.1I2 Udoskonalenie bazy danych izotopowych tradycyjnych produktów cypryjskich.	Milowym	Urządzenia do chromatografii cieczowej i spektrometru mas izotopowych (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle	Milowym	Zatwierdzenie krajowego planu działania na rzecz wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym na Cyprze

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
160	C3.4R3 Wprowadzenie nowych ram dla procesu oceny i selekcji w celu obsadzenia wolnych miejsc pracy w służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników	Milowym	Wejście w życie przepisów dotyczących procesu oceny i wyboru wolnych miejsc pracy w służbie publicznej oraz przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników.
186	C3.4I8 Modernizacja infrastruktury sądów	Milowym	Przedłużenie składu Sądu Rejonowego w Famaguście
188	C3.4R10 Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją	Milowym	Wejście w życie ustawy o przejrzystości w podejmowaniu decyzji i sprawach powiązanych
189	C3.4R10 Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją	Milowym	Wejście w życie ustawy o ochronie sygnalistów
192	C3.5R2 Ramy i plan działania na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych	Milowym	Wejście w życie pakietu przepisów zmieniających przepisy dotyczące przedsiębiorstw nabywających kredyty (CAC) i podmiotów obsługujących kredyty w celu poprawy środowiska pracy w zakresie zarządzania kredytami zagrożonymi
232	C4.2I1 Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej – usługi	Milowym	System baz do celów audytu i kontroli: informacje na potrzeby monitorowania wdrażania RRF

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
249	C5.1R5 Plan działania w zakresie e-umiejętności – realizacja konkretnych działań	Milowym	Rada Ministrów przyjmuje krajowy plan działania w zakresie e-umiejętności.
		Kwota transzy	97 701 149 EUR

1.2. Druga transza (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
7	C1.1I2 Cypryjski system innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT)	Milowym	Nadzór Sentinel nad grypą (ISS)System
35	C2.1I5 Modernizacja efektywności energetycznej budynków publicznych	Cel	Izolacja cieplna i systemy fotowoltaiczne instalowane w szkołach
45	C2.1I9 Ochrona przeciwpożarowa lasów	Milowym	Podpisanie 8 umów/umów dotyczących zakupu pojazdów, wyposażenia i świadczenia usług oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na zakup samolotów gaśniczych
71	C2.3I3 Zintegrowany system zarządzania monitoringiem i kontrolą infrastruktury Departamentu Rozwoju Wodnego	Milowym	Ukończenie szczegółowej analizy wymogów i dokumentu projektowego systemu
87	C3.1R2 Platforma internetowa na rzecz poprawy symetrii handlu i informacji w łańcuchu dostaw świeżych produktów	Milowym	Ustawa o nieuczciwych praktykach w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
97	C3.1I5 Utworzenie krajowej tożsamości handlowej i promocja tradycyjnego produktu „halloumi”	Milowym	Plany działania dotyczące a) marki „wyprodukowano na Cyprze” oraz b) promocji sera halloumi
105	C3.1I9 Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w hotelach	Cel	Program coachingu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
122	C3.2R2 Zachęty do inwestycji i kapitału ludzkiego w badania naukowe i innowacje	Milowym	Zwolnienie podatkowe podmiotów prawnych z tytułu inwestowania w innowacyjne przedsiębiorstwa
125	C3.2I1 Utworzenie i prowadzenie centralnego biura transferu wiedzy (KTO)	Milowym	Uruchomienie KTO
134	C3.3R1 Ułatwianie inwestycji strategicznych	Milowym	Ustawa o inwestycjach strategicznych
155	C3.4R1 Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki	Milowym	Plan działania na rzecz skutecznego zarządzania kwestiami zasobów ludzkich w krajowej administracji publicznej
187	C3.4R10 Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją	Milowym	Wejście w życie ustawy ustanawiającej Niezależny Urząd ds. Zwalczania Korupcji
207a	C3.5R9 Poprawa poboru podatków i poprawa skuteczności Departamentu Podatkowego	Milowym	Świadczenie usług związanych z VAT w ramach zintegrowanego systemu administracji podatkowej (ITAS)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
214	C4.1R1 Upoważnienie krajowego organu regulacyjnego (OCECPR)	Milowym	Rozpoczęcie badania geograficznego i wejście w życie prawa wtórnego
233	C4.2I1 Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej – usługi	Cel	Rozpoczęcie cyfrowej modernizacji szeregu ministerstw i departamentów administracji centralnej
278	C7.1R1 Ustalenia dotyczące ram kontroli planu odbudowy i zwiększania odporności	Milowym	Wyraźne rozgraniczenie między obowiązkami w zakresie kontroli i wdrażania
		Kwota transzy	87 136 829 EUR

1.3. Trzecia transza (bezzwrotne wsparcie):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
5	C1.1I1 Nowe obiekty dla cypryjskiego zakładu krwi i zamawiania najnowocześniejszego sprzętu technicznego	Milowym	Podpisanie umowy na budowę cypryjskiego zakładu krwi
22	C2.1R3 Cyfrowe punkty kompleksowej obsługi w celu usprawnienia wydawania pozwoleń na projekty w zakresie OZE oraz ułatwienia renowacji energetycznej budynków	Milowym	W pełni operacyjna platforma informatyczna
77a	C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i wodociągowe	Milowym	Zakończenie robót budowlanych w zakresie sieci odwadniania oraz przebudowa ulic i chodników na obszarach Nikozji

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
85	C3.1R1 Przeniesienie praktyk rolniczych z^{XX} w. do XXI$^{w.}$ poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie agrotechnologii	Milowym	Współpraca między sektorem rolnym Instytut Badawczy i uniwersytety publiczne na potrzeby wspólnych programów studiów magisterskich i doktoranckich
95	C3.1I3 Podnoszenie kwalifikacji obecnych i przyszłych rolników	Cel	Przyznane stypendia
120	C3.2R1 Krajowa polityka w zakresie badań naukowych i innowacji oraz narzędzia polityczne	Milowym	Przyjęcie krajowej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji oraz planu działania na rzecz jej wdrożenia
123	C3.2R3 Polityki mające na celu wspieranie dostępu do infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych	Milowym	Rejestr cyfrowy służący do rejestrowania i publikowania infrastruktury badawczej
127	C3.2I2 Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP	Milowym	Podpisanie umów o udzielenie dotacji na 50 % budżetu
130	C3.2I3 Program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej	Milowym	Scharakter umów o udzielenie dotacji na program finansowania badań naukowych i innowacji o budżecie 6 mln EUR
136	C3.3R2 Wzmocnienie mechanizmu szybkiej aktywizacji działalności gospodarczej	Milowym	Ustanowienie systemu elektronicznego, w którym inwestorzy mogą składać wnioski online
143	C3.3R6 Zachęty do promowania połączeń i przejęć.	Milowym	Plan działania na rzecz zachęt do łączenia się i przejęć
151	C3.3I6 Fundusz kapitałowy finansowany przez państwo	Milowym	Utworzenie funduszu

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
173	C3.4I4 Usprawnienie e-systemu wydawania pozwoleń na budowę	Milowym	Poprawa środowiska aplikacji systemu Hippodamos
194	C3.5R3 Strategia na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie transakcji nieruchomości (tytuły tytułowe)	Milowym	Rozszerzenie nowej polityki planowania i zezwoleń na budowę
195	C3.5R3 Strategia na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie transakcji nieruchomości (tytuły tytułowe)	Milowym	Wejście w życie zmiany ustawy o sprzedaży (świadczenia szczególne)
199	C3.5R5 Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności	Milowym	Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorującego odpowiedzialność
201	C3.5R6 Wzmocnienie i wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności	Milowym	Pełne wdrożenie i pełne funkcjonowanie ram prawnych i instytucjonalnych dotyczących niewypłacalności
209	C3.5R10 Rozwiązanie problemu agresywnego planowania podatkowego	Milowym	Wejście w życie ustawy o zwalczaniu agresywnego planowania podatkowego
224	C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych	Milowym	Definicja modelu świadczenia usług dla fabryki usług cyfrowych
251	C5.1I1 Budowa jednej Modelowej Szkoły Technicznej	Milowym	Umowa na budowę jednej szkoły technicznej
266	C5.2I4 Ośrodki dla dzieci w gminach	Cel	Budowa co najmniej jednego ośrodka dla dzieci
268	C5.2I5 Budowa dwóch modelowych szkół specjalnych	Milowym	Podpisanie umowy z wybranym oferentem (wykonawcą)
		Kwota transzy	103 036 204 EUR

1.4. Czwarta rata (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
3	C1.1R2 Projekt elektronicznej platformy nadzoru nad spożyciem antybiotyków Nosokomu i opieką zdrowotną – powiązane zakażenia	Milowym	Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej
43	C2.1I8 Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie	Milowym	Zakup i instalacja jednostek monitorujących do pomiaru emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa
48	C2.1I10 System zarządzania rynkiem w celu ułatwienia otwarcia rynku energii elektrycznej na konkurencję	Milowym	Instalacja systemu zarządzania rynkiem
74a	C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi	Cel	Dostawa i instalacja fotowoltaiki w oczyszczalni ścieków w Larnace
86	C3.1R1 Przeniesienie praktyk rolniczych z^{XX} w. do XXI$^{w.}$ poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie agrotechnologii	Milowym	Nowe wspólne studia magisterskie lub doktoranckie w szerszej dziedzinie rolnictwa
132	C3.2I4 Finansowanie organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii podwójnego zastosowania	Milowym	Podpisanie umów o udzielenie dotacji, w ramach których 80 % całkowitego budżetu przeznacza się na finansowanie organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii podwójnego zastosowania

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
135	C3.3R1 Ułatwianie inwestycji strategicznych	Milowym	Zwiększenie zdolności organizacyjnych w celu ułatwienia inwestycji strategicznych
140	C3.3R4 Opracowanie i utworzenie krajowej agencji prorozwojowej	Milowym	Zatwierdzenie przez Radę Ministrów harmonogramu utworzenia i ustanowienia krajowej agencji prorozwojowej
147	C3.3I4 Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw	Milowym	Publikacja zaproszenia do składania wniosków po zatwierdzeniu programu przez Radę Ministrów
158	C3.4R2 Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym	Milowym	Decyzja w sprawie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym
193	C3.5R3 Strategia na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie transakcji nieruchomości (tytuły tytułowe)	Cel	Zmniejszenie zaległości w sprawach dotyczących wydawania tytułów własności albo poprzez wydanie aktów własności, albo poprzez odrzucenie sprawy
197	C3.5R4 Nowe ramy prawne i system wymiany danych oraz biuro kredytowe	Milowym	Wejście w życie przepisów ramowych i systemu wymiany danych
220	C4.1I2 Unowocześnienie połączenia internetowego, tak aby było „gotowe do gigabitu” i promowanie korzystania z łączności	Cel	Upowszechnienie połączenia internetowego gotowego do gigabitowego przez gospodarstwa domowe

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
229	C4.2R3 Cyfryzacja procedur policyjnych w Digipolu	Milowym	Prototyp Digipol operacyjny
236	C4.2I2 Cyfryzacja cypryjskiego organu portowego	Cel	Rozpoczęcie cyfrowej modernizacji cypryjskiego organu portowego
255	C5.2R2 Elastyczna organizacja pracy w formie telepracy	Milowym	Wejście w życie ustawy o elastycznej organizacji pracy w formie telepracy
		Kwota transzy	89 251 156 EUR

1.5. Piąta rata (bezzwrotne wsparcie):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
9	C1.1I3 Zakup/wymiana sprzętu medycznego w szpitalach	Cel	Instytucje zdrowia publicznego korzystające z systemu wsparcia finansowego
13	C1.1I6 Wdrożenie ogólnych transgranicznych usług e-zdrowia na Cyprze	Milowym	Zakończenie fazy analizy, projektowania i rozwoju systemu informatycznego dla transgranicznych usług e-zdrowia
28a	C2.1I2 Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych, w których konsumenci energii elektrycznej znajdują się w trudnej sytuacji	Cel	Mieszkania i gospodarstwa domowe, w których odbiorcy energii elektrycznej znajdujący się w trudnej sytuacji (w tym osoby z niepełnosprawnościami) poprawili swoją charakterystykę energetyczną
36	C2.1I5 Modernizacja efektywności energetycznej budynków publicznych	Cel	Zakończenie instalacji i instalacji systemów fotowoltaicznych w szpitalu generalnym w Nikozji
38	C2.1I6 Modernizacja infrastruktury testowej w zakresie energii odnawialnej i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim	Milowym	Podpisanie umów na instalację urządzeń służących modernizacji sieci elektroenergetycznej w sieć inteligentną

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
55	C2.2R3 Stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich	Milowym	Wejście w życie aktu ustawodawczego dotyczącego stopniowego wycofywania najbardziej zanieczyszczających pojazdów
100	C3.1I7 Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności i/lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze	Milowym	Rozpoczęcie programu dotacji dla dużych przedsiębiorstw
112	C3.1I12 Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym	Milowym	Podpisanie umowy o instalację zielonych kiosków
128	C3.2I2 Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP	Cel	Ukończone projekty dotyczące prowadzenia działań związanych z badaniami naukowymi i innowacjami
156	C3.4R1 Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki	Milowym	Nowe ramy zarządzania zasobami ludzkimi dla cypryjskiej policji
163	C3.4R5 Zwiększenie zdolności Biura Prawnego	Milowym	Nowy system informatyczny dla Biura Prawnego
167	C3.4I3 Centrum modelowania polityki gospodarczej	Milowym	Utworzenie centrum modelowania analizy polityki gospodarczej
180	C3.4R8 Skuteczność wymiaru sprawiedliwości	Milowym	Wejście w życie nowego regulaminu postępowania cywilnego
196	C3.5R3 Strategia na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie transakcji nieruchomości (tytuły tytułowe)	Milowym	Przegląd ustawy o ulicach i budownictwie
203	C3.5R7 Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego	Milowym	Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego
205	C3.5R8 Wzmocnienie nadzoru nad ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi	Milowym	Narzędzia nadzorcze, w tym narzędzie gromadzenia i analizy danych
206	C3.5I1 Wzmocnienie funkcji nadzorczej cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd	Milowym	Cyfrowy system nadzoru transakcji dla cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
207b	C3.5R9 Poprawa poboru podatków i skuteczności Departamentu Podatkowego	Milowym	Zakup nowego budynku zintegrowanego Urzędu Powiatowego w Nikozji i Urzędu Dużych Podatników
212	C3.5I2 Modernizacja systemu ceł i płatności elektronicznych	Cel	Uruchomienie systemów informatycznych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym (UKC)
217	C4.1I1 Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	Milowym	Rozpoczęcie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci
225	C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych	Cel	Rozszerzenie świadczenia usług rządowych przez internet za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych
231	C4.2R4 Utworzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych	Milowym	Rejestr beneficjentów rzeczywistych dostępny do użytku
243	C5.1R3 Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia	Milowym	Wejście w życie nowej ustawy o stopniowym przedłużaniu bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej po ukończeniu czterech lat oraz o przyjęciu programów pomocy przez Radę Ministrów
		Kwota transzy	EUR 88 089 650

1.6. Szósta rata (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
19	C2.1R1 Zielone opodatkowanie	Milowym	Wejście w życie aktów prawnych wprowadzających podatek od emisji dwutlenku węgla od paliw transportowych, zwiększenie istniejących opłat za wodę oraz opłatę za składowanie odpadów komunalnych
40	C2.1I7 Masowa instalacja inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej) przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD)	Milowym	Podpisanie umowy na inteligentną infrastrukturę pomiarową energii elektrycznej
52	C2.2R1 Instalacja inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego technologie cyfrowego bliźniaka	Cel	Instalacja i podłączenie do krajowego punktu dostępu co najmniej 150 czujników
78	C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i wodociągowe	Milowym	Roboty budowlane w zakresie systemu zbierania i recyklingu wody deszczowej na obszarze Kladeri
80	C2.3I6 Projekty związane z bezpieczeństwem wodnym	Cel	Budowa dwóch zbiorników stalowych wykładanych szkłem w dystrykcie Nikozja
103	C3.1I8 Wartość dodana turystyki	Cel	Umowy o udzielenie dotacji podpisane z przedsiębiorstwami z sektora hotelarsko-gastronomicznego
144	C3.3I2 Piaskownica regulacyjna	Milowym	Piaskownica regulacyjna
169	C3.4R6 Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i środki wsparcia	Milowym	Nowe ramy prawne dotyczące władz lokalnych
171	C3.4R7 Scalanie gruntów miejskich	Milowym	Wejście w życie ustawy o scalaniu gruntów miejskich

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
181	C3.4R8 Skuteczność wymiaru sprawiedliwości	Cel	Zmniejszenie zaległości w rozpatrywaniu spraw i odwołań
216	C4.1R2 Uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości	Milowym	Wejście w życie aktów administracyjnych dotyczących wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości
246a	C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu wspierania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki	Cel	Sale szkolne wyposażone cyfrowo
274	C6.1I3 Promowanie szeroko zakrojonych renowacji energetycznych budynków mieszkalnych	Milowym	System wsparcia na rzecz modernizacji energetycznej mieszkań
8	C1.1I2 Cypryjski system informacji o zdrowiu publicznym	Cel	Satelity Sentinel zarejestrowane w module
237	C4.2I2 Cyfryzacja cypryjskiego organu portowego	Cel	Infrastruktura informatyczna cypryjskiego organu portowego
107	C3.1I10 Wzbogacanie turystyki	Milowym	Droga aphrodytowa
88	C3.1R2 Platforma internetowa na rzecz symetrii handlu i informacji w łańcuchu dostaw produktów świeżych	Milowym	Platforma rejestrowania transakcji na lokalnym rynku świeżych produktów
17	C1.1I5 Roboty budowlane i nowy sprzęt w cypryjskich szpitalach państwowych	Cel	Roboty budowlane lub zakup sprzętu w cypryjskich szpitalach państwowych
153	C3.3I1 Zintegrowany system informacyjny dla Departamentu Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej	Milowym	Sprzęt systemowy, oprogramowanie i instalacja sieciowa
		Kwota transzy	70 595 650 EUR

1.7. Siódma rata (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
39	C2.1I6 Rozbudowa infrastruktury testowej w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim	Milowym	Akceptacja urządzeń do testowania energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci
54	C2.2R2 Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) punktów ładowania pojazdów elektrycznych
124	C3.2R3 Wspieranie dostępu do infrastruktury badawczej finansowanej ze środków publicznych	Milowym	Polityka krajowa Republiki Cypryjskiej w zakresie praktyk otwartej nauki
159	C3.4R2 Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym	Milowym	Elastyczna organizacja pracy
170	C3.4R6 Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i środki wsparcia	Milowym	Szkolenia
174	C3.4I4 Elektroniczny system wydawania pozwoleń na budowę	Milowym	Narzędzie planowania i kontroli, narzędzie zarządzania projektami. Oprogramowanie i sprzęt Hippodamos
198	C3.5R4 Cyfrowy system wymiany danych i świadczenia usług punktowej oceny kredytowej	Milowym	Cyfrowy system wymiany danych i świadczenie usług punktowej oceny kredytowej
200	C3.5R5 Ramy zarządzania długiem prywatnym	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) zarządzania długiem prywatnym.
210	C3.5R10 Rozwiązanie problemu agresywnego planowania podatkowego	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w celu zwalczania agresywnego planowania podatkowego
215	C4.1R1 Upoważnienie krajowego organu regulacyjnego (OCECPR)	Milowym	Portal internetowy poświęcony mapowaniu sieci szerokopasmowych i infrastruktury

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
227	C4.2R2 Nowa polityka dotycząca chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych oraz struktury infrastruktury	Cel	Dwa centra danych oferujące usługi hostingowe dla rządowych systemów informatycznych
239a	C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)	Milowym	Środki zawarte w krajowym planie działania
258	C5.2I1 Wspieranie Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększanie wsparcia dla młodych ludzi	Cel	Dostępne platformy i systemy
261	C5.2I2 Tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków opieki nad dziećmi	Milowym	Przyjęcie krajowej strategii w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz planu działania
267	C5.2I4 Ośrodki dla dzieci w gminach	Cel	Budowa co najmniej czterech ośrodków dla dzieci
270	C5.2R1 Reforma systemu zabezpieczenia społecznego i restrukturyzacja usług zabezpieczenia społecznego	Milowym	Wejście w życie zmienionej ustawy o zabezpieczeniu społecznym
16	C1.1R3 Stopniowe przechodzenie ram świadczenia opieki zdrowotnej i zwrotu kosztów na modele oparte na wartościach.	Milowym	Zwrot kosztów oparty na wartości, który należy uwzględnić w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej i opieki szpitalnej
142a	C3.3R8 Świadczenie usług finansowania społecznościowego na rzecz prawa handlowego	Milowym	Wejście w życie przepisów dotyczących świadczenia usług finansowania społecznościowego na rzecz prawa handlowego
6	C1.1I1 Cypryjski Zakład Krwi	Milowym	Placówki służby krwi i sprzęt
14	C1.1I6 Ogólne transgraniczne usługi e-zdrowia na Cyprze	Milowym	Transgraniczna wymiana danych pacjentów
66	C2.3R1 Reforma gospodarowania zasobami wodnymi	Milowym	Przyjęcie i publikacja planu działania w zakresie gospodarki zasobami wodnymi

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
84	C2.3I8 Ochrona ekosystemu morskiego przed zagrożeniami wynikającymi z wycieków ropy naftowej	Milowym	Dostawa, kontrola jakości w celu sprawdzenia ich skuteczności operacyjnej i akceptacji trzech statków i dwóch systemów opryskiwania z powietrza
94	C3.1I2 Wsparcie izotopowej bazy danych cypryjskich produktów spożywczych i napojów	Cel	Produkty podłączone do systemu
111	C3.1R5 Jednostka koordynacyjna ds. gospodarowania odpadami w Departamencie Środowiska	Milowym	Jednostka koordynująca gospodarowanie odpadami
202	C3.5R6 Wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności	Milowym	Dostępne systemy cyfrowe Departamentu Upadłości
221	C4.1I2 Unowocześnienie połączenia internetowego, tak aby było „gotowe do gigabitu” i promowanie korzystania z łączności	Cel	Korzystanie z połączenia internetowego przystosowanego do połączeń gigabitowych przez co najmniej 82000 gospodarstw domowych
241	C5.1R2 Nowy system oceny nauczycieli i szkół	Milowym	Decyzja Rady Ministrów w sprawie nowego systemu oceny szkół i wejścia w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) nowego systemu oceny nauczycieli i szkół
		Kwota transzy	137 455 974 EUR

1.8. Ósma transza (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
2b	C1.1R1 Krajowe Centrum Dowód Klinicznych i Poprawy Jakości	Milowym	Informatyczny system monitorowania protokołów klinicznych
4	C1.1R2 Elektroniczna platforma nadzoru nad spożyciem antybiotyków szpitalnych i zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną	Milowym	Platforma elektroniczna
10	C1.1I3 Wsparcie na zakup sprzętu medycznego w szpitalach prywatnych	Cel	Szpitale prywatne zakupiły sprzęt medyczny ze środków programu wsparcia finansowego
15	C1.1I7 Publiczny system ostrzegania o zagrożeniach	Milowym	Publiczny system ostrzegania został uruchomiony
26	C2.1I1 Inwestycje na rzecz oszczędności energii w MŚP i organizacjach nienastawionych na zysk	Cel	Projekty w zakresie oszczędności energii w budynkach
37	C2.1I5 Inwestycje w efektywność energetyczną w budynkach publicznych	Cel	Instalacja systemów fotowoltaicznych w właściwościach straży pożarnej
44	C2.1I8 Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie	Cel	Redukcja emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa
48a	C2.1I10 System zarządzania rynkiem w celu ułatwienia otwarcia rynku energii elektrycznej na konkurencję	Milowym	Pierwsze transakcje finansowe państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy
53	C2.2R1 Instalacja inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego technologie cyfrowego bliźniaka	Cel	Instalacja i podłączenie do krajowego punktu dostępu łącznie 300 czujników
70	C2.3I2 Oczyszczalnie ścieków	Milowym	Projekty w zakładach uzdatniania wody
79	C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i wodociągowe	Milowym	Roboty budowlane w zakresie kanału przeciwpowodziowego w Livadia
108	C3.1I10 Wzbogacanie turystyki	Cel	Prace przygotowawcze
115	C3.1I12 Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym	Cel	Instalowanie zielonych kiosków
126	C3.2I1 Utworzenie centralnego biura transferu wiedzy (KTO)	Cel	Sprawozdanie z postępów w świadczeniu usług wsparcia w zakresie transferu wiedzy

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
137	C3.3R2 Wspieranie przyspieszonego mechanizmu aktywizacji przedsiębiorstw	Cel	Ocena wniosków za pośrednictwem platformy
141	C3.3R4 Utworzenie krajowej agencji prorozwojowej	Milowym	Utworzenie cypryjskiej Krajowej Agencji Promocyjnej
157	C3.4R1 Wspieranie funkcjonowania administracji publicznej	Milowym	Wytyczne i podręczniki, akty prawne i szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej
162	C3.4R4 Cyfryzacja zamówień publicznych	Milowym	System e-zamówień
168	C3.4I3 Centrum modelowania polityki gospodarczej	Cel	Liczba modeli oceny skutków i narzędzi analizy danych
172	C3.4R7 Scalanie gruntów miejskich	Cel	Liczba planów urbanistycznych
185	C3.4I7 Szkolenie sędziów	Milowym	Szkolenie sędziów
213	C3.5I2 Modernizacja systemu płatności celnych i płatności elektronicznych	Cel	Systemy informatyczne
219	C4.1I1 Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	Milowym	Dostęp do sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach, na których inwestorzy prywatni nie są najubożsi
228	C4.2R2 Nowa polityka dotycząca chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych oraz struktury infrastruktury	Milowym	Przyjęcie krajowej polityki w zakresie chmury obliczeniowej przez Radę Ministrów
230	C4.2R3 Cyfryzacja procedur policyjnych (Digipol)	Milowym	Digipol dostępny
235	C4.2I1 Cyfryzacja ministerstw/służb administracji centralnej	Cel	Dostarczanie systemów cyfrowych pięciu ministerstw i departamentów rządu centralnego
238	C4.2I2 Cyfryzacja cypryjskiego organu portowego	Cel	Infrastruktura informatyczna cypryjskiego organu portowego
250	C5.1R5 Plan działania w zakresie e-umiejętności – realizacja konkretnych działań	Milowym	Realizacja środków przewidzianych w planie działania na rzecz e-umiejętności

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
254	C5.1I2 Zdobywanie umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji	Cel	Szkolenia w zakresie programów na rzecz umiejętności cyfrowych, ekologicznych, niebieskich i w zakresie przedsiębiorczości
256	C5.2R2 Elastyczna organizacja pracy w formie telepracy	Cel	Dotacje wypłacone pracodawcom na zatrudnienie co najmniej 300 osób
259	C5.2I1 Wspieranie Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększanie wsparcia dla młodych ludzi	Cel	Dotacje wypłacane pracodawcom na zatrudnienie co najmniej 450 młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET)
269	C5.2I5 Budowa dwóch modelowych szkół specjalnych	Milowym	Budowa 2 Szkoły Specjalnych Potrzeb
272	C6.1R1 Regulacja i ułatwianie uczestnictwa obywateli w rynku energii elektrycznej	Milowym	Pojedynczy punkt kontaktowy ds. uczestnictwa obywateli w rynku energii elektrycznej
273	C6.1R2 Ustanowienie ram regulacyjnych dotyczących przyłączania punktów ładowania pojazdów elektrycznych	Milowym	Wejście w życie decyzji regulacyjnych w sprawie przyłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych
154	C3.3I1 System informacyjny Departamentu Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej	Cel	Szkolenia kursy
104c	C3.1I8 Wartość dodana turystyki	Milowym	Renowacja centrum konferencyjnego Filoxenia
191a	C3.5R11 Ramy prawne dla krajowej jednostki ds. wdrażania sankcji	Milowym	Ramy prawne dla krajowej jednostki ds. wdrażania sankcji
		Kwota transzy	124 065 211 EUR

1.9. Dziewiąta rata (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
12	C1.1I4 Akredytacja instytucji zdrowia publicznego	Cel	Instytucje zdrowia publicznego otrzymały wsparcie finansowe na akredytację
32c	C2.1I3 Ułatwianie transformacji społeczności lokalnych w kierunku inwestycji klimatycznych	Cel	Program dotacji na wsparcie zrównoważonych inwestycji w przystosowanie się do zmiany klimatu
42	C2.1I7 Masowa instalacja inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej) przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD)	Cel	Odbiór i instalacja inteligentnych liczników
47	C2.1I9 Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Milowym	Odbiór samolotów gaśniczych i ich wyposażenia oraz budowa straży pożarnej
61	C2.2I2 Tworzenie infrastruktury elektromobilności	Cel	Instalacja punktów ładowania
63a	C2.2I3 Zwiększenie wykorzystania pojazdów elektrycznych (EV)	Cel	Zakup i rejestracja pojazdów elektrycznych i rowerów elektrycznych
65	C2.2I3 Zwiększenie wykorzystania pojazdów elektrycznych (EV)	Cel	Złomowanie pojazdów wysokoemisyjnych
76b	C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi	Milowym	Projekty energetyczne i cyfrowe w Larnace i Limassol
90	C3.1R3 Poprawa genetyczna cypryjskiej populacji owiec i kóz	milowym	Oceny genomowe zarejestrowane w bazie danych ARI.
99	C3.1I6 Program wspierania produkcji przedsiębiorstw w sektorze rolnym	Cel	Umowy o udzielenie dotacji podpisane z przedsiębiorstwami z sektora rolnego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
102a	C3.1I7 Program na rzecz konkurencyjności lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze	Cel	Umowy o udzielenie dotacji podpisane z przedsiębiorstwami
104	C3.1I8 Wartość dodana turystyki	Cel	Dotacje dla hoteli lub innych obiektów turystycznych
106	C3.1I9 Gospodarka o obiegu zamkniętym w hotelach	Cel	Certyfikowane hotele o obiegu zamkniętym
110	C3.1R4 Gospodarka o obiegu zamkniętym	Cel	Podpisana umowa o udzielenie dotacji z przedsiębiorstwami, które przechodzą na model operacyjny oparty na obiegu zamkniętym
121	C3.2R1 Krajowa polityka w zakresie badań naukowych i innowacji	Milowym	Mechanizm finansowania oparty na wynikach; wytyczne i zalecenia dotyczące dostępu do infrastruktury finansowanej ze środków publicznych; ramy monitorowania i koordynacji uczestnictwa w wskaźnikach referencyjnych ESFRI
129	C3.2I2 Programy finansowania innowacji	Cel	Projekty dotyczące działań w zakresie badań naukowych i innowacji
131a	C3.2I3 Program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej	Cel	Projekty dotyczące działań w zakresie badań naukowych i innowacji związanych z transformacją ekologiczną
133	C3.2I4 Systemy finansowania działań badawczo-rozwojowych w zakresie technologii podwójnego zastosowania i laboratoriów niejawnych	Cel	Co najmniej 16 wydanych poświadczeń bezpieczeństwa przemysłowego.
148	C3.3I4 Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw	Cel	Podpisane umowy o udzielenie dotacji

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
152	C3.3I6 Fundusz kapitałowy finansowany przez państwo	Cel	Jednostki, w których dokonano inwestycji, wspierane za pośrednictwem funduszu
176	C3.4I5 Inteligentne miasta	Cel	Aplikacje mobilne i inteligentne czujniki
178	C3.4I6a Rewitalizacja i rewitalizacja miasta Nikozji	Cel	Pokoje przekształcone w domy studenckie
183	C3.4R9 Transformacja cyfrowa sądów	Milowym	system „i-Sprawiedliwość”
208	C3.5R9 Cyfryzacja poboru podatków	Milowym	Bezpośrednie usługi administracji podatkowej departamentu podatkowego w ramach ITAS
211	C3.5R10 Rozwiązanie problemu agresywnego planowania podatkowego	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) agresywnego planowania podatkowego
226	C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych	Cel	Co najmniej 70 usług świadczonych za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych
239b	C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)	Cel	Program obserwacji pracy
239c	C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)	Cel	Laboratoria wyposażone i aktualizowane
244	C5.1R3 Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia	Cel	Dzieci w wieku od 4 lat do 4 lat i 8 miesięcy uczęszczające do przedszkoli publicznych, gminnych i prywatnych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
245	C5.1R3 Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia	Cel	Nowe miejsca w nowych lub rozbudowanych przedszkolach publicznych
246b	C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu rozwijania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki	Cel	Program wsparcia na rzecz sprzętu cyfrowego dla uczniów
248	C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu wspierania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki	Milowym	Doskonalenie zawodowe i rozwój zawodowy nauczycieli
263	C5.2I2 Tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków opieki nad dziećmi	Cel	Dotacja wypłacona co najmniej 9 władzom lokalnym/organizacjom pozarządowym zajmującym się centrami wielofunkcyjnymi lub centrami dla dzieci
29b	C6.1I1 Środek o zwiększonej skali: Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych	Cel	Środki w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych i przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
275	C6.1I3 Promowanie renowacji energetycznych budynków mieszkalnych	Cel	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych
102b	C6.1I5 Środek o zwiększonej skali: Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności i efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze	Cel	Podpisanie umów o udzielenie dotacji z 12 przedsiębiorstwami
131b	C6.1I6 Środek o zwiększonej skali: Tematyczny program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej	Cel	Projekty dotyczące działań w zakresie badań naukowych i innowacji związanych z transformacją ekologiczną
277	C6.1I7 Badania tematyczne w przedsiębiorstwach dotyczące rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii	Cel	Projekty dotyczące rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii – działania w zakresie badań naukowych i innowacji
81	C2.3I6 Projekty związane z bezpieczeństwem wodnym	Cel	Budowa infrastruktury wodnej w dystryktach Nikozja, Larnaka i Limassol
77b	C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i wodociągowe	Milowym	Roboty budowlane w zakresie sieci odwadniającej oraz przebudowy ulic i chodników w dystryktach Nikozja i Limmasol
18	C1.1I5 Roboty budowlane i nowy sprzęt w cypryjskich szpitalach państwowych	Cel	Roboty budowlane lub zakup sprzętu w cypryjskich szpitalach państwowych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
264	C5.2I3 Tworzenie struktur domowych dla osób potrzebujących opieki długoterminowej	Cel	Struktury domów dla osób potrzebujących opieki długoterminowej
204	C3.5R8 Wzmocnienie nadzoru nad ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi	Cel	Zatrudnienie dodatkowych stałych pracowników Rejestru Pracowniczych Świadczeń Emerytalnych (RORBF) i Służby Kontroli Zakładów Ubezpieczeń (ICCS)
138a	C3.3R7 Monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych
28b	C2.1I2 Odnawialne źródła energii i indywidualne środki w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych, w których znajdują się odbiorcy energii elektrycznej znajdujący się w trudnej sytuacji	Cel	Środki w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
116b	C3.1I11 Rozbudowa cypryjskiej sieci zielonych punktów	Cel	Instalacja sześciu zielonych punktów
271	C5.2R1 Reforma systemu zabezpieczenia społecznego i restrukturyzacja usług zabezpieczenia społecznego	Milowym	Zintegrowany System Informacji o Zabezpieczeniu Społecznym.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
58	C2.2I1 Projekty zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) i środki zwiększające dostępność	Cel	Roboty budowlane w zakresie co najmniej 35 km zrównoważonych szlaków transportowych
		Kwota transzy	222 891 848 EUR

SEKCJA 3: DODATKOWE USTALENIA

1. Ustalenia dotyczące monitorowania i realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności

Monitorowanie i wdrażanie planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru określono w decyzji Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r., w której zatwierdzono ten plan. Odbywają się one zgodnie z następującymi ustaleniami:

- Komitet monitorujący, któremu przewodniczy dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Wzrostu w Ministerstwie Finansów i w którym uczestniczą dyrektorzy generalni ministerstw i zastępców ministerstw zaangażowanych w realizację planu, jest odpowiedzialny za centralne monitorowanie postępów we wdrażaniu, rozwiązywanie problemów i reagowanie na zagrożenia na najwyższym szczeblu technicznym. Komitet zbiera się co najmniej przed każdym przedłożeniem Komisji wniosków o płatność i sprawozdań z postępów przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2021/241. Może polegać na sprawozdawczości i innym wsparciu ze strony organu koordynującego.
- Organ koordynujący, który jest Dyrekcją ds. Odbudowy i Zwiększania Odporności Dyrekcji Generalnej ds. Wzrostu, jest odpowiedzialny za monitorowanie i realizację planu odbudowy i zwiększania odporności na poziomie operacyjnym. W szczególności instytucja koordynująca jest odpowiedzialna za monitorowanie, weryfikację i poświadczanie osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych działań przewidzianych w planie oraz za zapewnienie terminowego przedłożenia wszystkich informacji opisanych w art. 22 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2021/241. W wykonywaniu swoich funkcji monitorujących organ koordynujący korzysta z pomocy dwóch wyspecjalizowanych organów monitorujących wyznaczonych do konkretnych działań przewidzianych w planie.
- Krajowy koordynator ds. kontroli i audytu odpowiedzialny za realizację planu, którym jest Dyrekcja ds. Weryfikacji i Certyfikacji Skarbu Republiki Cypryjskiej, jest odpowiedzialny za wspieranie organu koordynującego w nadzorowaniu kontroli przeprowadzanych przez wszystkie zainteresowane strony, w tym organy wykonawcze, zgodnie z systemem zarządzania i kontroli planu oraz przepisami krajowymi i unijnymi. W tym względzie Komisja monitoruje również status ustaleń z audytów ex post, działając jako instytucja pośrednicząca między organem koordynującym a Służbą Audytu Wewnętrznego Republiki Cypryjskiej oraz Urzędem Kontroli Republiki Cypryjskiej (zwanymi dalej łącznie „instytucjami audytowymi"). Krajowy koordynator ds. kontroli i audytu nie uczestniczy

w planowaniu i przeprowadzaniu audytów, co leży w wyłącznej gestii organów audytowych. Zarządza wszystkimi informacjami opisanymi w art. 22 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2021/241 i przetwarza te informacje, gromadzone przez organy wykonawcze. W związku z tym jest ona odpowiedzialna za nadzorowanie postępowania w przypadku poważnych nieprawidłowości, czyli nadużyć finansowych, korupcji i konfliktów interesów, oraz za zapewnienie unikania podwójnego finansowania poprzez kontrole informacji przekazywanych przez organy wykonawcze.

- Organy wdrażające odpowiadają w pierwszej linii za zapobieganie konfliktom interesów, korupcji i nadużyciom finansowym oraz ich wykrywanie, zgłaszanie i eliminowanie, a także za unikanie podwójnego finansowania. W tym celu przeprowadzają one kontrole pierwszego szczebla i weryfikacje fizycznego i finansowego aspektu środków, za które są odpowiedzialne, oraz regularnie aktualizują organ koordynujący i wyspecjalizowane organy monitorujące, w stosownych przypadkach, dotyczące postępów w osiąganiu celów pośrednich i końcowych działań, za które są odpowiedzialne, oraz przedkładając wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające.
- Służba Audytu Wewnętrznego Republiki Cypryjskiej jest odpowiedzialna za przeprowadzanie audytów wewnętrznych ex post w dowolnym centralnym organie rządowym, w tym za audyt osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych planu, za pomocą odpowiedniej metody doboru próby. Izba Kontroli Republiki Cypryjskiej jest odpowiedzialna za przeprowadzanie kontroli ex post, wyników i zgodności z przepisami (a w niektórych przypadkach w czasie rzeczywistym) w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach budżetu krajowego za pomocą odpowiedniej metody doboru próby zgodnej ze standardami Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI). Należy zapewnić, aby wybrana próba koniecznie obejmowała wystarczającą liczbę środków wdrożonych w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności.
- Organem sporządzającym wnioski o płatność do Komisji Europejskiej jest organ koordynujący. Organ koordynujący jest wspierany przez krajowego koordynatora kontroli i audytu w wyszukiwaniu wyników procedur audytu przeprowadzonych przez organy audytowe (w tym Służbę Audytu Wewnętrznego i Izbę Kontroli), a także wszystkich przypadków poważnych nieprawidłowości, w tym przypadków nadużyć finansowych lub podejrzenia nadużycia finansowego, korupcji i konfliktu interesów, które są uwzględniane w podsumowaniu audytów, które dołącza się do wniosków o płatność.

2. Ustalenia dotyczące zapewnienia Komisji pełnego dostępu do danych bazowych

Dyrekcja ds. Odbudowy i Zwiększania Odporności Dyrekcji Generalnej ds. Wzrostu wykorzystuje specjalny system informacji monitorującej (MIS) na potrzeby realizacji planu. Jego podstawowe funkcje lub system repozytorium warunkowego z wymaganymi funkcjami zostaną wdrożone, co potwierdzono w sprawozdaniu z audytu do dnia 31 marca 2022 r. Jeżeli chodzi o wymagane funkcje, system repozytorium rejestruje i przechowuje odpowiednie dane związane z realizacją planu odbudowy i zwiększania odporności, w szczególności dotyczące osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych, dane dotyczące ostatecznych odbiorców, wykonawców, podwykonawców i beneficjentów rzeczywistych zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. d) ppkt (i)–(iii) rozporządzenia (UE) 2021/241, w pierwszym wniosku o płatność.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 po osiągnięciu odpowiednich uzgodnionych kamieni milowych i wartości docelowych określonych w sekcji 1 niniejszego załącznika Cypr przedkłada Komisji należycie uzasadniony wniosek o płatność wkładu finansowego i pożyczki. Cypr zapewnia Komisji, na wniosek, pełny dostęp do odpowiednich danych bazowych, które uzasadniają należyte uzasadnienie wniosku o płatność, zarówno na potrzeby oceny wniosku o płatność zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241, jak i do celów audytu i kontroli.