COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 20.11.2025
COM(2025) 721 final

ANNEX

ANEXĂ

la

Propunerea de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 28 iulie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Ciprului

{SWD(2025) 377 final}

ANEXĂ

SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

A. COMPONENTA 1.1: UN SISTEM DE SĂNĂTATE REZILIENT ȘI EFICACE, O PROTECȚIE CIVILĂ SPORITĂ

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocarea reprezentată de accesul universal la asistență medicală de înaltă calitate în Cipru, precum și pregătirea și răspunsul general al protecției civile în situații de urgență. Obiectivul acestei componente este de a consolida eficacitatea, accesibilitatea și reziliența generală a sectorului asistenței medicale, sprijinind sistemul național de sănătate recent introdus prin diverse intervenții. Printre acestea se numără (i) modernizarea și digitalizarea infrastructurii și a echipamentelor de asistență medicală, (ii) intensificarea serviciilor de e-sănătate, (iii) acreditarea serviciilor de asistență medicală furnizate și introducerea unor protocoale clinice bazate pe dovezi și a unor sisteme de monitorizare a calității, precum și (iv) oportunități de perfecționare pentru lucrătorii din domeniul sănătății. Aceasta vizează, de asemenea, consolidarea sistemului de protecție civilă al Ciprului prin instituirea unui sistem modern de avertizare publică.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind sănătatea (recomandarea specifică nr. 1 din 2020 și recomandarea specifică nr. 3 din 2019).

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C1.1R1): Centrul Național de Evidență Clinică și Îmbunătățirea Calității

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți calitatea și sustenabilitatea sistemului de sănătate.

Această măsură constă într-un sistem informatic de monitorizare a protocoalelor clinice în domeniul asistenței medicale.

Reforma 2 (C1.1R2): Platforma electronică pentru supravegherea consumului de antibiotice nosocomiale și a infecțiilor asociate asistenței medicale

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini tranziția digitală și reziliența sectorului asistenței medicale.

Această măsură constă într-o platformă electronică pentru înregistrarea datelor de la farmaciile spitalicești, laboratoarele de microbiologie și spitale.

Investiția 1 (C1.1I1): Unitatea de transfuzie sanguină din Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a extinde unitățile centrale de transfuzie sanguină din Cipru.

Această măsură constă în construirea de instalații și achiziționarea de echipamente pentru unitatea de transfuzie sanguină din Cipru.

Investiția 2 (C1.1I2): Sistemul de informații privind sănătatea publică din Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini organismele din sectorul sănătății publice să ia decizii bazate pe dovezi cu privire la chestiuni epidemiologice.

Măsura constă într-o platformă de supraveghere a gripei din cadrul Sistemului inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru.

Investiția 3 (C1.1I3): Sprijin pentru achiziționarea de echipamente medicale în spitale private

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza echipamentele medicale ale spitalelor private.

Această măsură constă într-o schemă de sprijin financiar pentru spitalele private în vederea achiziționării de echipamente medicale.

Investiția 4 (C1.1I4): Acreditarea instituțiilor sanitare

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini acreditarea instituțiilor sanitare, permițând înregistrarea acestora în Sistemul Național de Sănătate (SNS) și îmbunătățind asigurarea calității serviciilor de asistență medicală furnizate.

Această măsură constă într-o schemă de sprijin financiar pentru acreditarea instituțiilor sanitare.

Investiția 6 (C1.1I6): Servicii generice de e-sănătate transfrontaliere în Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini schimbul transfrontalier de informații privind sănătatea pacienților în cadrul UE.

Această măsură constă în sprijinirea schimbului transfrontalier de date ale pacienților cu statele membre în cadrul infrastructurii de servicii digitale de e-sănătate (eHDSI).

Investiția 7 (C1.1I7): Sistem de avertizare publică pentru operațiuni de urgență

Obiectivul acestei investiții este de a consolida sistemul de protecție civilă al Ciprului prin instituirea unui sistem de avertizare publică pentru alertarea în situații de urgență.

Această măsură constă într-un sistem public de avertizare prin intermediul telefoanelor mobile.

Investiția 5 (C1.1I5): Lucrări de construcții și echipamente noi în spitalele de stat din Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a finanța lucrări de construcții și echipamente noi ale spitalelor de stat din Cipru.

Această măsură constă în lucrări de construcție sau achiziționarea de echipamente pentru spitalele de stat din Cipru.

Reforma 3 (C1.1R3): Furnizarea de asistență medicală și rambursarea pe baza unor modele bazate pe valoare

Obiectivul acestei reforme este de a modifica sistemul de rambursare pentru serviciile de asistență medicală.

Măsura constă în rambursarea bazată pe valoare în sistemul general de sănătate.

A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
2b	C1.1R1 Centrul Național de Evidență Clinică și Îmbunătățirea Calității	Etapă	Sistemul informatic pentru monitorizarea protocoalelor clinice	Acces la sistemul informatic	—	—	—	T 4	2025	Sistemul informatic pentru monitorizarea a cel puțin 90 protocoale clinice, inclusiv o platformă de e-learning, este accesibil. Contractantul certifică faptul că protocoalele clinice au făcut obiectul unei evaluări inter pares.
3	C1.1R2 Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului de antibiotice nosocomiale și a asistenței medicale – infecții asociate	Etapă	Adoptarea listei unităților de asistență medicală	Adoptarea listei unităților de asistență medicală	—	—	—	T 1	2023	Adoptarea listei unităților de asistență medicală care furnizează informații Ministerului Sănătății cu privire la consumul de antibiotice și infecțiile asociate asistenței medicale, care va fi monitorizată de Ministerul Sănătății.
4	C1.1R2 Platforma electronică pentru supravegherea consumului de antibiotice nosocomiale și a infecțiilor asociate asistenței medicale	Etapă	Platformă electronică	Platformă electronică accesibilă	—	—	—	T 4	2025	Trebuie să fie accesibilă o platformă electronică pentru înregistrarea datelor provenite de la farmaciile spitalicești (consumul nosocomial de antibiotice), de la laboratoarele de microbiologie (rezistența la antimicrobiene) și de la spitale [infecții asociate asistenței medicale (IAAM)].

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
5	C1.1I1 Noi instalații pentru unitatea de transfuzie sanguină din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente tehnologice aferente	Etapă	Semnarea contractului pentru construirea unității de sânge din Cipru	Semnarea contractului	—	—	—	T 3	2022	Semnarea contractului cu ofertantul (ofertanții) selectat (selectați) [contractantul (contractanții)] selectat (selectați) în cadrul unei proceduri competitive de ofertare pentru construirea unității de transfuzie sanguină din Cipru.
6	C1.1I1 Unitatea de transfuzie sanguină din Cipru	Etapă	Instalațiile și echipamentele centrelor de transfuzie sanguină	Instalații construite și echipamente achiziționate	—	—	—	T 2	2025	Se construiesc unitățile de transfuzie sanguină din Cipru și se achiziționează echipamente. Noile instalații trebuie să aibă o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită în cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
7	C1.1I2 Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru	Etapă	Sistemul de supraveghere Sentinel a gripei (ISS)	Sistem complet operațional	—	—		T 2	2022	Modulul sistemului de supraveghere Sentinel a gripei din cadrul Sistemului inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru este operațional și există un sistem de monitorizare a eficacității acestuia.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
8	C1.1I2 Sistemul de informații în materie de sănătate publică din Cipru	Țintă	Sateliții Sentinel înregistrați în modul	—	Număr	0	30	T 2	2024	Cel puțin 30 medici sunt înregistrați ca medici santinelă în modulul de supraveghere a gripei din cadrul Sistemului de informații privind sănătatea publică din Cipru.
9	C1.1I3 Achiziționarea/înlocuirea echipamentelor medicale în spitale	Țintă	Instituții sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar	—	Număr	0	10	T 4	2023	Cel puțin zece dintre instituțiile sanitare solicitante din diferite categorii au primit sprijin financiar din partea schemei pentru achiziționarea de echipamente medicale.
10	C1.1I3 Sprijin pentru achiziționarea de echipamente medicale în spitale private	Țintă	Spitalele private au achiziționat echipamente medicale cu finanțare din schema de sprijin financiar	—	Număr	10	23	T 4	2025	Cel puțin 23 de spitale private au primit sprijin financiar din partea schemei pentru achiziționarea de echipamente medicale.
12	C1.1I4 Acreditarea instituțiilor sanitare	Țintă	Instituțiile sanitare au primit sprijin financiar pentru acreditarea lor	—	Număr	0	30	T 2	2026	Cel puțin 30 de instituții sanitare au primit sprijin financiar din partea sistemului și au fost acreditate pe baza standardelor ISQua (International Society for Quality in Healthcare).
13	C1.1I6 Implementarea serviciilor generice	Etapă	Finalizarea etapei de analiză, proiectare și	Finalizarea etapei de analiză, proiectare	—	—	—	T 4	2023	Se finalizează analiza, proiectarea și dezvoltarea fazei sistemului informatic. Specificațiile includ:

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	transfrontaliere de e-sănătate în Cipru		dezvoltare a sistemului informatic pentru serviciile transfrontaliere de e-sănătate	și dezvoltare a sistemului informatic, astfel cum se prevede într-un raport specific al echipei de acceptare a livrabilelor din cadrul autorității contractante						a) Profilul de localizare a serviciului și de căutare a capacității/Profilul de descoperire transcomunitară a pacienților (pentru a localiza comunitățile care dețin date medicale relevante referitoare la pacienți și traducerea identificatorilor pacienților din comunitățile care dețin aceleași date referitoare la pacient). actualizarea punctului național de contact cu sursă deschisă (OpenNCP) care sprijină colectarea automată de date eHDSI (eADC). c) Actualizarea fișei pacientului (PS-A), prescripția electronică (eP), eliberarea electronică (eD), documentele clinice nestructurate și accesul pacienților la servicii de date transfrontaliere, pe baza Orientărilor de punere în aplicare ale rețelei de e-sănătate privind arhitectura documentelor clinice Wave 6 (W6 CDA).
14	C1.1I6 Servicii generice de e-sănătate transfrontaliere în Cipru	Etapă	Schimbul transfrontalier de date privind pacienții	Sistemul de schimb de date ale pacienților accesibile	—	—	—	T 2	2025	Sistemul pentru schimbul de date privind pacienții între Cipru și statele membre ale Uniunii Europene în eHDSI este accesibil, care poate include, dar nu se limitează la următoarele funcționalități: prescripția electronică,eliberarea electronică și fișa pacientului. În plus, se aprobă serviciul pentru documentele clinice originale nestructurate.
15	C1.1I7 Sistem de avertizare publică pentru operațiuni de urgență	Etapă	Sistemul de avertizare publică a devenit operațional	Recepția sistemului și raportul de lansare pentru sistemul de avertizare publică	—	—	—	T 4	2025	Sistemul de avertizare publică prin intermediul telefoanelor mobile este livrat și scos în funcțiune, fapt demonstrat de recepția sistemului și de raportul de activare semnat de contractant.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
17	C1.1I5 Lucrări de construcții și echipamente noi în spitalele de stat din Cipru	Țintă	Lucrări de construcție sau achiziționarea de echipamente în spitalele de stat din Cipru		Număr	0	4	T 2	2024	Lucrări de construcție sau achiziționarea de echipamente în următoarele unități spitalicești: (1) unitatea COVID-19 din cadrul Spitalului Famagusta; (2) spitalul de sănătate mintală; (3) unitatea pentru radiologie invazivă: (4) Spitalul General Paphos. Spitalul de sănătate mintală are o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită de cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
18	C1.1I5 Lucrări de construcții și echipamente noi în spitalele de stat din Cipru	Țintă	Lucrări de construcție sau achiziționarea de echipamente în spitalele de stat din Cipru		Număr	4	12	T 2	2026	Lucrări de construcție sau achiziționarea de echipamente în următoarele unități spitalicești: (1) unități de hemodializă la spitalele Paphos și Limassol; (2) spitalul General din Limassol; (3) clinica de neurologie din cadrul Spitalului General din Nicosia; (4) unitatea pentru accidente vasculare cerebrale din cadrul Spitalului General din Nicosia; (5) centrul de sănătate din Akaki, (6) Unitățile pentru accidente și situații de urgență din cadrul Spitalului General din Nicosia; (7) unitățile pentru accidente și situații de urgență din cadrul Spitalului General Paphos și (8) Spitalul General Larnaca. Unitatea Haemodyalisis din cadrul Spitalului Paphos și Centrul de sănătate din Akaki au o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită de cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). Achiziționarea de echipamente de către Organizația Națională a Serviciilor de Sănătate (SHSO-OKYPY).

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
16	C1.1R3 Furnizarea și rambursarea asistenței medicale utilizând modele bazate pe valoare.	Etapă	Rambursare bazată pe valoare pentru asistența medicală primară și spitalicească	Publicarea rambursării bazate pe valoare pentru asistența medicală primară și pentru îngrijirea pacienților	—	—	—	T 4	2024	Organizația de Asigurări de Sănătate (HIO) publică criteriile și indicatorii rambursării bazate pe valoare pentru asistența medicală primară și spitalicească. Publicarea poate include, de exemplu, circulare și anunțuri. Decizia (deciziile) HIO privind rambursarea furnizorilor de asistență medicală în cadrul sistemului general de sănătate este (sunt) publicată (publicate) în Monitorul Oficial.

B. COMPONENTA 2.1: NEUTRALITATEA CLIMATICĂ, EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI ENERGIA DIN SURSE REGENERABILE

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență urmărește să abordeze provocarea pe care o reprezintă atenuarea schimbărilor climatice, contribuind la tranziția țării către neutralitatea climatică.

Obiectivele componentei sunt de a îmbunătăți politica de mediu prin măsuri legate de impozitarea ecologică, deschiderea pieței energiei electrice și facilitarea acordării de licențe pentru proiectele de energie din surse regenerabile și de renovare. Componenta urmărește să îmbunătățească eficiența energetică a parcului imobiliar și a altor infrastructuri și să sprijine investițiile verzi pentru IMM-uri, gospodării, sectorul public în general și ONG-uri. Componenta vizează, de asemenea, atenuarea sărăciei energetice și urmărește să abordeze izolarea energetică a Ciprului.

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anii 2019 și 2020, care recomandă concentrarea investițiilor și a politicilor legate de investiții asupra eficienței energetice și a energiei din surse regenerabile (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.1R1): Impozitarea ecologică

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini o utilizare mai eficientă a resurselor de mediu, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a spori pătrunderea energiei din surse regenerabile.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a actelor juridice privind o taxă pe carbon pentru combustibilii utilizați în transporturi, o taxă pentru depozitarea deșeurilor municipale și o creștere a taxelor existente pentru apă.

Reforma 2 (C2.1R2): Independența operatorului de transport și de sistem (TSOC) din Cipru față de Autoritatea pentru energie electrică din Cipru

Obiectivul măsurii este de a spori concurența pe piața energiei electrice prin crearea condițiilor necesare pentru ca noii investitori să participe la producerea, stocarea, agregarea, consumul dispecerizabil și furnizarea de energie electrică.

Reforma constă în asigurarea independenței operatorului de transport și de sistem din Cipru (TSOC) față de Autoritatea pentru energie electrică din Cipru (EAC) în ceea ce privește guvernanța, gestionarea financiară și a personalului. Măsura facilitează, de asemenea, schimbarea furnizorului, care se preconizează că va reduce costul energiei electrice pentru consumatorii casnici și comerciali/industriali.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Reforma 3 (C2.1R3): Ghișee unice digitale pentru a simplifica procesul de autorizare a proiectelor SRE și pentru a facilita renovarea energetică a clădirilor

Obiectivul măsurii este de a promova punerea în aplicare a proiectelor SRE prin raționalizarea procesului de autorizare a proiectelor SRE. Reforma vizează, de asemenea, accelerarea renovării energetice a clădirilor.

Reforma constă în digitalizarea procesului de autorizare a proiectelor SRE și în instituirea unui punct unic de contact pentru sprijin tehnic și financiar în scopul renovării energetice a clădirilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reforma 4 (C2.1R4): Cadrul de reglementare privind stocarea energiei

Obiectivul măsurii este de a stabili un cadru de reglementare pentru promovarea participării instalațiilor de stocare pe piața energiei electrice.

Reforma constă în modificarea normelor privind transportul și distribuția (RCT) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (RCT) pentru a permite instalațiilor de stocare să participe la piața angro de energie electrică. Acest lucru promovează producerea de energie electrică din sisteme de energie din surse regenerabile și contribuie la eficiența și viabilitatea economică a pieței energiei electrice în ansamblu.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Investiția 1 (C2.1I1): Investiții în economisirea energiei în IMM-uri și organizații non-profit

Obiectivul acestei investiții este de a reduce consumul de energie primară și finală și emisiile de CO2 în clădirile și/sau instalațiile deținute sau exploatate de IMM-uri și organizații non-profit.

Această măsură constă în sprijin pentru renovarea clădirilor și pentru reducerea consumului de energie în procesele de producție.

Investiția 2 (C2.1I2): Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice, inclusiv în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică

Obiectivul măsurii este de a încuraja utilizarea surselor regenerabile de energie și economiile de energie realizate de parcul mare de locuințe vechi, precum și de a subvenționa punerea în aplicare a renovărilor energetice la scară mică în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică, inclusiv gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și persoanele cu handicap.

Investiția constă în acordarea de granturi pentru cel puțin 16 200 de locuințe (inclusiv gospodării ale consumatorilor vulnerabili de energie electrică) pentru izolarea termică a acoperișurilor și/sau pentru instalarea unui sistem fotovoltaic și/sau pentru instalarea sau înlocuirea sistemelor de încălzire solară a apei (SWH) ale unei locuințe existente.

Investiția realizează, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 3 (C2.1I3): Facilitarea tranziției comunităților locale către investiții în domeniul climei

Obiectivul acestei investiții este de a facilita tranziția comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.

Măsura constă într-o schemă de granturi pentru investiții în energie și în adaptarea durabilă la schimbările climatice în consiliile locale (comunitare).

Investiția 5 (C2.1I5): Investiții în eficiența energetică a clădirilor publice

Obiectivul acestei investiții este de a facilita investițiile în eficiența energetică a clădirilor publice.

Această măsură este compusă din două investiții în eficiența energetică: (I) Proprietățile serviciului de pompieri și școlile; și (ii) spitalul general din Nicosia.

Investiția 6 (C2.1I6): Extinderea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a extinde infrastructura existentă de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente de la Universitatea din Cipru și de a o conecta la rețeaua existentă.

Această măsură constă în punerea în funcțiune a echipamentelor pentru energie din surse regenerabile și rețele inteligente.

Investiția 7 (C2.1I7): Instalarea în masă de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructură de contorizare avansată)

Obiectivul acestei investiții este de a facilita introducerea în masă a contoarelor inteligente în Cipru.

Această măsură constă în furnizarea a 400 000 de contoare inteligente Autorității pentru energie electrică din Cipru și în instalarea a 200 000 de contoare inteligente.

Investiția 8 (C2.1I8): Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură

Obiectivul acestei investiții este de a monitoriza emisiile de gaze cu efect de seră generate de activitățile agricole din Cipru, în vederea reducerii emisiilor de GES în agricultură.

Investiția constă într-un sistem de monitorizare a GES.

Investiția 9 (C2.1I9): Protecția împotriva incendiilor

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini capacitățile autorităților din Cipru de a face față pericolelor de incendiu și de a investi în protecția împotriva riscurilor cu care se confruntă cetățenii, infrastructura și pădurile.

Această măsură constă în achiziționarea unei aeronave de stingere a incendiilor, a vehiculelor, a echipamentelor și în construirea unei stații de pompieri.

Investiția 10 (C2.1I10): Sistemul de gestionare a pieței (MMS) pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență

Obiectivul acestei investiții este de a introduce un sistem de gestionare a pieței (Market Management System – MMS) de către operatorul de transport și de sistem din Cipru, ca instrument de facilitare a deschiderii pieței energiei electrice către concurență.

Această măsură constă în instalarea MMS, marcată de primele tranzacții financiare care au loc prin intermediul MMS, și în deschiderea pieței energiei electrice din Cipru.

B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
19	C2.1R1 Impozitarea ecologică	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice care introduc o taxă pe carbon pentru combustibilii utilizați în transporturi, o creștere a taxelor existente pe apă și o taxă pentru depozitarea deșeurilor municipale	Dispoziție din actele juridice care indică data de intrare în vigoare	—	—	—	T 1	2024	Intrarea în vigoare a actelor juridice care (a) introduc o taxă pe emisiile de dioxid de carbon pentru combustibilii utilizați în transporturi, (b) introduc o creștere a taxelor existente pe apă și (c) introduc o taxă pentru depozitarea deșeurilor municipale.
21	C2.1R2 Independența operatorului de transport și de sistem (TSOC) din Cipru față de Autoritatea pentru energie electrică din Cipru	Etapă	Legea din 2021 privind reglementarea pieței energiei electrice	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a „Legii de reglementare a pieței energiei electrice” din 2021	—	—	—	T 4	2021	Intrarea în vigoare a Legii privind reglementarea pieței energiei electrice din 2021, care facilitează deschiderea pieței energiei electrice către concurență și stimulează utilizarea SRE prin: (a) obținerea independenței operatorului de transport și de sistem din Cipru (TSOC) față de Autoritatea pentru energie electrică din Cipru (EAC) (autonomie în materie de guvernanță, autonomie financiară și independență a personalului TSOC), (b) introducerea măsurilor necesare pentru reducerea costului energiei electrice pentru clienții casnici și comerciali/industriali și (c) crearea condițiilor de transparență și încredere pentru a motiva noii investitori în producția și furnizarea de energie electrică.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
22	C2.1R3 Ghișee unice digitale pentru a simplifica procesul de autorizare a proiectelor SRE și pentru a facilita renovarea energetică a clădirilor	Etapă	Platformă IT pe deplin operațională	Platformă IT pe deplin operațională acceptată de Ministerul Energiei, Comerțului și Industriei	—	—	—	T 4	2022	Platformă IT pe deplin operațională pentru (1) îndrumarea solicitantului prin procesul administrativ de solicitare a autorizațiilor într-un mod transparent, până la emiterea uneia sau mai multor decizii de către autoritățile responsabile, (2) furnizarea tuturor informațiilor necesare solicitantului și implicarea, după caz, a altor autorități administrative.
23	C2.1R4 Cadrul de reglementare privind stocarea energiei	Etapă	Modificarea normelor privind transmisia și distribuția (TRD) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (SRT)	Publicarea pe site-ul web al Autorității cipriote de reglementare în domeniul energiei a modificării normelor privind transmisia și distribuția (TRD) și a normelor privind tranzacționare a și decontarea (SRT)	—	—	—	T 4	2021	Intrarea în vigoare a unei modificări a normelor privind transportul și distribuția (TRD) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (SRT), care asigură cadrul de reglementare necesar (normele pieței) și modalitățile tehnice care permit instalațiilor de stocare: participă la piața angro de energie electrică; — promovarea dezvoltării unei piețe a energiei electrice viabile din punct de vedere economic, eficiente, sigure și orientate către consumatori, care să acorde prioritate producției de energie electrică din sisteme de energie din surse regenerabile.
24	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în	Etapă	Schemă de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri,	Publicarea unei cereri de propuneri pentru schema de sprijin	—	—	—	T 4	2021	Lansarea unei cereri de propuneri pentru schema de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în sens larg, în urma

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	IMM-uri și organizații non-profit		municipalități, comunități și sectorul public în general	pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în general						verificării regulamentului privind ajutoarele de stat care urmează să fie aplicat de comisarul pentru controlul ajutoarelor de stat și a deciziei Consiliului de Miniștri de aprobare a obiectivelor schemei. Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
26	C2.1I1 Investiții în economisirea energiei în IMM-uri și organizații non-profit	Țintă	Proiecte de economisire a energiei în clădiri		Număr	0	275	T 4	2025	Certificate de performanță energetică sau declarații ale auditorului energetic privind economiile de energie realizate, emise pentru 275 de proiecte de economisire a energiei.
27	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Etapă	Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe	Publicarea primei cereri de propuneri	—	—	—	T 2	2021	Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe a fost publicată pe site-ul web al SRE și al Fondului pentru conservarea energiei. Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
28a	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Țintă	Locuințe și gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap) care și-au îmbunătățit performanța energetică	—	Număr	0	16 200	T 4	2023	Cel puțin 16 200 de locuințe, inclusiv 1 600 de gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap), și-au îmbunătățit performanța energetică datorită sprijinului financiar acordat, cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
28b	C2.1I2 Sursele regenerabile de energie și măsurile individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Țintă	Măsuri de eficiență energetică în locuințe	—	Număr	16 200	18 450	T 2	2026	Reducerea cererii de energie primară, în medie, cu cel puțin 30 % în 18 450 de locuințe.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
30	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & adaptarea la acestea	Etapă	Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică	Publicarea primei cereri de propuneri	—	—	—	T 3	2021	Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică a fost publicată pe site-ul web al SRE și al Fondului de conservare a energiei. Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
32c	C2.1I3 Facilitarea tranziției comunităților locale către investiții în domeniul climei	Țintă	Schemă de granturi pentru sprijinirea investițiilor durabile în adaptarea la schimbările climatice	Număr	—	0	27	T 2	2026	Granturi plătite pentru cel puțin 27 de investiții în adaptarea la schimbările climatice în consiliile locale (comunitare).
35	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Sisteme termoizolante și fotovoltaice instalate în școli	—	Număr	0	405	T 1	2022	Sisteme de izolare termică și sisteme fotovoltaice instalate în cel puțin 405 de școli, cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
36	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Finalizarea instalării și instalării sistemului fotovoltaic la Spitalul General din Nicosia	—	Număr	0	943	T 4	2023	Finalizarea instalării și instalării unui sistem fotovoltaic la Spitalul General din Nicosia, cu o capacitate totală de 943 KW.
37	C2.1I5 Investiții în eficiența energetică a clădirilor publice	Țintă	Instalarea sistemelor fotovoltaice în proprietățile serviciului de pompieri	—	Număr	0	650	T 4	2025	Instalarea de sisteme fotovoltaice, cu o capacitate totală de 650 KW, în Fire Service Properties.
38	C2.1I6 Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru	Etapă	Semnarea contractelor pentru instalarea de echipamente pentru modernizarea rețelei de energie electrică într-o rețea inteligentă	Semnarea contractelor	—	—	—	T 4	2023	Semnarea contractelor pentru instalarea de echipamente pentru modernizarea rețelei de energie electrică într-o rețea inteligentă în urma unei proceduri de achiziții publice reușite.
39	C2.1I6 Extinderea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru	Etapă	Acceptarea echipamentelor de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente	Certificat (e) de acceptare emis (e)	—	—	—	T 4	2024	Certificatul (certificatele) de acceptare eliberat (e), care atestă punerea în funcțiune și acceptarea echipamentelor de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
40	C2.1I7 Instalarea în masă de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructură de contorizare avansată)	Etapă	Semnarea contractului pentru infrastructura de contorizare inteligentă a energiei electrice	Semnătura contractului	—	—	—	T 1	2024	Semnătura contractului pentru infrastructura de contorizare inteligentă a energiei electrice (hardware, software și servicii de asistență).
42	C2.1I7 Instalarea în masă de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructură de contorizare avansată)	Țintă	Acceptarea și instalarea contoarelor inteligente	—	Număr	0	400 000 livrat Autorității pentru energie electrică din Cipru 200 000 instalate	T 2	2026	Acceptarea a 400 000 de contoare inteligente de energie electrică de către Autoritatea pentru energie electrică din Cipru și instalarea a 200 dintre acestea.
43	C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură	Etapă	Achiziționarea și instalarea de unități de monitorizare pentru măsurarea emisiilor de GES din agricultură	Aprobarea echipamentelor și a instalării de către comitetul de primire	—	—	—	T 2	2023	Achiziționarea și instalarea de unități auto și de unități permanente de monitorizare pentru măsurarea emisiilor de GES din agricultură, cu obiectivul de a pune în aplicare politici adecvate de atenuare a emisiilor de GES.
44	C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de	Țintă	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură	—	% (în procente)	0	10	T 4	2025	Raport care confirmă un procent de 10 % reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	gaze cu efect de seră în agricultură									
45	C2.1I9 Protecția pădurilor împotriva incendiilor	Etapă	Semnarea a 8 acorduri/semnături contractuale pentru achiziționarea de vehicule, echipamente și prestarea de servicii și lansarea unei proceduri de ofertare pentru achiziționarea de aeronave de stingere a incendiilor	Semnarea a 8 acorduri/Semnături contractuale	—	—	—	T 2	2022	Semnarea a 8 acorduri/contracte Semnarea cu furnizorii pentru achiziționarea de vehicule, echipamente și prestarea de servicii și lansarea unei proceduri de ofertare pentru achiziționarea de aeronave de stingere a incendiilor cu scopul de a contribui la adaptarea la schimbările climatice și la reducerea riscului de explozie și de extindere a incendiilor forestiere, precum și la consolidarea protecției împotriva riscurilor cu care se confruntă cetățenii, infrastructura și pădurile în urma unui posibil incident de incendiu.
47	C2.1I9 Protecția împotriva incendiilor	Etapă	Acceptarea vehiculelor și echipamentelor aeronautice de stingere a incendiilor și construirea unei stații de pompieri	Certificate de recepție eliberate pentru livrarea de vehicule și echipamente aeronautice de stingere a incendiilor și certificat de recepție eliberat pentru construirea unei stații de pompieri	—	—	—	T 2	2026	Certificate de recepție eliberate pentru livrarea de aeronave, vehicule și echipamente de stingere a incendiilor și certificat de recepție eliberat pentru construirea unei stații de pompieri.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
48	C2.1I10 Sistemul de gestionare a pieței (MMS) pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență	Etapă	Instalarea sistemului de gestionare a pieței	Eliberarea certificatului final de acceptare pentru sistemul de gestionare a pieței.	—	—	—	T 1	2023	Instalarea sistemului de gestionare a pieței (MMS) pentru piața energiei electrice din Cipru.
48a	C2.1I10 Sistemul de gestionare a pieței (MMS) pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență	Etapă	Primele tranzacții financiare ale MMS	Decizia CERA de declarare a primei zile de tranzacționare pe piața energiei electrice, rezultatele pieței energiei electrice pentru prima săptămână de tranzacționare.				T 3	2025	Decizia CERA privind operațiunea de piață evidențiată de primele tranzacții financiare efectuate prin intermediul MMS.

C. COMPONENTA 2.2: TRANSPORTUL DURABIL

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Ciprului urmărește să promoveze o mobilitate urbană mai curată, mai inteligentă, mai sigură și mai echitabilă prin încurajarea unui transfer modal către moduri de transport durabile și să promoveze utilizarea vehiculelor cu emisii zero sau cu emisii scăzute, precum și utilizarea sistemelor digitale în sectorul transporturilor.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind investițiile în transportul durabil (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.2R1): Instalarea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologii de tip „Digital Twin”

Obiectivul acestei reforme este de a introduce caracteristici inteligente în infrastructura tehnologică.

Această măsură constă în instalarea unui sistem de transport inteligent.

Reforma 2 (C2.2R2): Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice (VE)

Obiectivul acestei reforme este de a institui o infrastructură de electromobilitate pentru reîncărcarea vehiculelor electrice.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a unui (unor) act (e) juridic (e) privind infrastructura de reîncărcare pentru vehiculele electrice.

Reforma 3 (C2.2R3): Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru excluderea vehiculelor poluante

Obiectivul acestei reforme este de a oferi cadrul de reglementare pentru a crea stimulente pentru înlocuirea vehiculelor vechi și poluante și pentru utilizarea unor soluții durabile de navetă și mobilitate.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a unui (unor) act (e) juridic (e) care să permită adoptarea de măsuri legate de excluderea vehiculelor poluante din anumite zone.

Investiția 2 (C2.2I2): Crearea unei infrastructuri de electromobilitate

Obiectivul acestei investiții este de a crea infrastructura necesară pentru a facilita tranziția către electromobilitate.

Această măsură este compusă din trei submăsuri:

Submăsura 1: instalarea unor stații de încărcare rapidă a vehiculelor electrice accesibile publicului și a unor puncte de încărcare pentru vehiculele electrice din parcul de vehicule din sectorul public

Această investiție constă în instalarea de stații de încărcare, dintre care 10 sunt accesibile publicului.

Submăsura 2: o schemă de granturi pentru instalarea de puncte de încărcare accesibile publicului în sediile întreprinderilor sau ale autorităților locale

Această schemă constă în sprijin pentru instalarea de puncte de încărcare în sediile întreprinderilor sau ale autorităților locale.

Submăsura 3: o schemă de granturi pentru încărcarea vehiculelor electrice din SRE

Această schemă constă în furnizarea de stimulente financiare pentru a sprijini încărcarea vehiculelor electrice din surse regenerabile de energie, inclusiv instalarea de sisteme fotovoltaice și de echipamente de încărcare.

Investiția 3 (C2.2I3): Promovarea utilizării vehiculelor electrice (VE)

Obiectivul acestei investiții este achiziționarea de vehicule electrice, vehicule electrice ușoare, biciclete electrice și moduri de transport publice sau nemotorizate, eliminând în același timp treptat din circulație vehiculele poluante mai vechi.

Submăsura 1: demararea tranziției către electromobilitate în sectorul public și în cadrul autorităților locale

Această investiție constă în achiziționarea de vehicule electrice pentru sectorul public.

Submăsura 2: o schemă de sprijin pentru achiziționarea de vehicule electrice

Acest sistem constă în acordarea de granturi pentru achiziționarea și înregistrarea vehiculelor electrice și pentru achiziționarea de biciclete electrice.

Submăsura 3: un program de casare pentru vehiculele cele mai poluante, combinat cu stimulente pentru opțiuni de mobilitate fără emisii/cu emisii scăzute

Această schemă stimulează automobiliștii să renunțe la vehiculele cu motor cu ardere internă în schimbul unor opțiuni alternative de mobilitate, de exemplu achiziționarea unui LEV sau a unei biciclete electrice și/sau bilete anuale gratuite de autobuz. De asemenea, aceasta stimulează reciclarea vehiculelor casate.

Investiția 1 (C2.2I1): Proiecte de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității

Obiectivele acestei investiții sunt de a crea infrastructura necesară pentru a spori mobilitatea urbană cu opțiuni mai ecologice și de a spori mediul urban și siguranța rutieră.

Aceste măsuri constau în investiții pentru accesibilitatea și circulația în condiții de siguranță a pietonilor, a bicicliștilor și a persoanelor cu handicap în centrele urbane.

C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr curent	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
52	C2.2R1 Instalarea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologii de tip „Digital Twin”	Țintă	Instalarea și conectarea la punctul de acces național a cel puțin 150 senzori	—	Număr	0	150	T 1	2024	Certificate de recepție care verifică instalarea și conectarea la punctul de acces național a unui total de 150 de senzori de trafic
53	C2.2R1 Instalarea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologii de tip „Digital Twin”	Țintă	Instalarea și conectarea la punctul de acces național a unui total de 300 de senzori	—	Număr	150	300	T 4	2025	Certificate de recepție care verifică instalarea și conectarea la punctul de acces național a unui total de 300 de senzori de trafic.
54	C2.2R2 Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice (VE)	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la punctele de încărcare a vehiculelor electrice	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)	—	—	—	T 4	2024	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice (VE). Actul (actele) juridic (e) trebuie să includă un mecanism de monitorizare a infrastructurii de reîncărcare a vehiculelor electrice.
55	C2.2R3 Eliminarea treptată a celor	Etapă	Intrarea în vigoare a actului legislativ	Dispoziție din actul legislativ care indică	—	—	—	T 4	2023	Intrarea în vigoare a actului legislativ privind excluderea vehiculelor poluante din zone sau operațiuni.

Număr curent	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate		referitor la eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule	data de intrare în vigoare a actului legislativ						Actul legislativ creează temeiul juridic pentru a asigura adoptarea de măsuri restrictive legate de circulația autovehiculelor, cu scopul de a elimina treptat cele mai poluante vehicule.
61	C2.2I2 Crearea unei infrastructuri de electromobilitate	Țintă	Instalarea punctelor de încărcare	—	Număr	0	1 000	T 2	2026	Certificatul de instalare electrică, eliberat de autoritatea electrică din Cipru, se furnizează pentru instalarea a cel puțin 1 000 de puncte de încărcare în clădiri publice, întreprinderi și/sau gospodării private.
63a	C2.2I3 Promovarea utilizării vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Achiziționarea și înmatricularea vehiculelor electrice și a bicicletelor electrice	—	Număr	0	4 287	T 2	2026	Achiziționarea și înmatricularea a cel puțin 4287 vehicule electrice din categoriile M1, M2-3, N, L1e-L7e și biciclete electrice.
65	C2.2I3 Promovarea utilizării vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Casarea vehiculelor cu emisii ridicate	—	Număr	0	1 393	T 2	2026	Certificat de finalizare care confirmă casarea a cel puțin 1 de vehicule cu motor cu ardere internă înlocuite cu biciclete electrice, bilet (bilete) anual (e) de autobuz și vehicule cu emisii scăzute.
58	C2.2I1 Proiecte de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității	Țintă	Lucrări de construcții pentru cel puțin 35 km de rute de transport durabile	—	Număr	0	35	T 1	2026	Preluarea certificatelor eliberate de autoritatea contractantă care confirmă lucrările de construcție pentru cel puțin 35 km de rute de transport durabile.

D. COMPONENTA 2.3: GESTIONAREA INTELIGENTĂ ȘI DURABILĂ A APEI

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează ineficiențele în ceea ce privește gestionarea apei. Obiectivele acestei componente sunt asigurarea aprovizionării cu apă potabilă de bună calitate, maximizarea infrastructurii pentru sistemele de colectare a apelor uzate, tratarea apelor uzate și reutilizarea efluenților epurați în agricultură, reducerea pierderilor de apă, a captărilor de apă negeneratoare de venituri și de apă subterană, îmbunătățirea infrastructurii de combatere a inundațiilor, îmbunătățirea eficienței operaționale a serviciilor furnizate consumatorilor prin intermediul progreselor tehnologice și stabilirea transparenței tranzacțiilor financiare.

Componenta abordează Recomandarea specifică fiecărei țări privind gestionarea apei (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma gestionării resurselor de apă

Obiectivul acestei investiții este de a defini acțiuni care să abordeze deficiențele structurale ale gestionării resurselor de apă în Cipru.

Reforma constă în adoptarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă.

Investiția 2 (C2.3I2): Instalații de tratare a apei

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini proiecte în stațiile de epurare a apei.

Măsura constă în proiecte privind stațiile de epurare a apei din Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos și Kannaviou.

Investiția 3 (C2.3I3): Sistemul integrat de monitorizare și control pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini Departamentul de dezvoltare a apei (WDD).

Măsura constă într-un sistem de monitorizare și control pentru WDD.

Investiția 4 (C2.3I4): Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini gestionarea și eficiența energetică a rețelei de apă din Larnaca și Limassol.

Măsura constă în proiecte energetice și digitale privind sistemele de apă și de ape uzate din Larnaca și Limassol.

Investiția 5 (C2.3I5): Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei

Obiectivul acestei investiții este de a atenua efectele negative ale inundațiilor.

Măsura constă în proiecte de construcții împotriva inundațiilor și de colectare a apei în districtele Nicosia, Larnaca și Limassol.

Investiția 6 (C2.3I6): Proiecte privind securitatea apei

Obiectivul acestei investiții este de a asigura securitatea apei în districtele Nicosia, Larnaca și Limassol.

Măsura constă în construirea de rezervoare de apă în districtele Nicosia, Larnaca și Limassol și a unei stații de tratare a apei în districtul Limassol.

Investiția 8 (C2.3I8) Protejarea ecosistemului marin împotriva pericolelor generate de deversările de petrol

Obiectivul măsurii este de a proteja ecosistemele marine printr-o modernizare a capacității operaționale a Departamentului pentru Pescuit și Cercetare Maritimă de a răspunde prompt, adecvat și eficace la incidentele de la poluarea cu petrol la poluarea marină.

Măsura constă în achiziționarea a trei nave antipoluare cu posibilitatea unor operațiuni autonome de recuperare a petrolului, dintre care două vor funcționa în apropierea țărmului, iar cea mai mare în marea liberă, precum și achiziționarea a două unități autonome de pulverizare a aerului cu agent de dispersie a petrolului.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
66	C2.3R1 Reforma gestionării resurselor de apă	Etapă	Adoptarea și publicarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă	Adoptarea și publicarea planului de acțiune pe site-ul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului	—	—	—	T 2	2025	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri și publicarea pe site-ul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului a unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă.
70	C2.3I2 Instalații de tratare a apei	Etapă	Proiecte în instalații de tratare a apei	Certificate de acceptare emise				T 4	2025	Certificate de recepție pentru proiecte în stații de tratare a apei, după cum urmează: a) Instalarea de unități de șlefuire a carbonului în Tesferadou, Asprokremmos și Limassol b) Înlocuirea infrastructurii de clorinare din Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos și Kannaviou c) Echipamente pentru creșterea capacității stației de tratare a apei Asprokremmos, inclusiv sistemul de monitorizare și control.
71	C2.3I3 Sistemul integrat de monitorizare și control pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei	Etapă	Finalizarea analizei detaliate a cerințelor și a documentului de proiectare a sistemului	Aprobarea analizei detaliate a cerințelor și a documentului de proiectare a sistemului de către Comitetul director al Departamentului de dezvoltare a apei	—	—	—	T 2	2022	Analiza cerințelor și documentul de proiectare a sistemului trebuie să descrie toate aspectele, caracteristicile și funcționalitățile sistemului, inclusiv senzorii de calitate, senzorii operaționali (cum ar fi debitul, nivelul și presiunea), contoarele de energie, dispozitivele de comunicații, echipamentele informatice (hardware, software). Analiza detaliată a cerințelor și proiectarea sistemului determină numărul exact și tipul de

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										echipamente necesare pentru acest proiect.
74a	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Livrarea și instalarea de energie fotovoltaică la stația de epurare a apelor uzate din Larnaca		Număr	0	700	T 1	2023	Livrarea și instalarea de echipamente fotovoltaice la stația de epurare a apelor uzate Larnaca, care generează o putere de cel puțin 700 KW.
76b	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Etapă	Proiecte energetice și digitale în Larnaca și Limassol	Certificate de acceptare emise	—	—	—	T 2	2026	Certificate de recepție eliberate pentru următoarele proiecte: a. Senzori de calitate și de presiune (cel puțin 200 în total) și cel puțin 100 000 de contoare inteligente pentru citirea consumului. b. Instrumentul digital Twin de asistență decizională și banca de date din Limassol. c. Instrumentul digital de asistență decizională Twin din Larnaca.
77a	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă	Finalizarea lucrărilor de construcție a rețelei de drenaj și reconstrucția străzilor și a trotuarelor în zonele din Nicosia	Echipa de management de proiect certifică finalizarea construcției	—	—	—	T 4	2022	Finalizarea construcției rețelei de drenaj și reconstrucția străzilor și a trotuarelor din zonele Agios Antonios, Old city, Likavitos și Agioi Omologites din Nicosia, cu o lungime totală de aproximativ 6,5 km.
77b	C2.3I5 Măsuri de combatere a	Etapă	Lucrări de construcție a rețelei de drenaj	Preluarea certificatelor	—	—	—	T 2	2026	Construirea unei rețele de drenaj și reconstrucția străzilor și a trotuarelor din districtele Nicosia și Limassol.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	inundațiilor și de colectare a apei		și reconstrucția străzilor și a trotuarelor din districtele Nicosia și Limmasol							
78	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă	Lucrări de construcții pentru colectarea și reciclarea apei pluviale în zona Kladeri	Preluarea certificatelor	—	—	—	T 2	2024	Construirea unui sistem de colectare și reciclare a apelor pluviale în zona Kladeri.
79	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă	Lucrări de construcție pentru canalul inundabil din Livadia	Certificat de preluare				T 4	2025	Construirea unui canal inundabil în Livadia.
80	C2.3I6 Proiecte privind securitatea apei	Țintă	Construirea a două rezervoare din oțel căptușit cu sticlă în districtul Nicosia		m^3	0	16 000	T 2	2024	Construirea a două rezervoare din oțel căptușit cu sticlă în districtul Nicosia, cu o capacitate totală de 16 000 m^3.
81	C2.3I6 Proiecte privind securitatea apei	Țintă	Construirea de infrastructuri legate de apă în districtele Nicosia, Larnaca și Limassol		m^3	16 000	52 800	T 2	2026	Construirea de infrastructuri legate de apă, după cum urmează: a. două rezervoare din oțel căptușit cu sticlă în districtul Nicosia; b. un rezervor de apă din beton în districtul Larnaca c. trei rezervoare de apă în districtul Limassol

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										d. stație de tratare a apei în districtul Limassol. Capacitatea totală a rezervoarelor de apă din districtele Nicosia, Larnaca și Limassol este de cel puțin 52 800 m³.
84	C2.3I8 Protejarea ecosistemului marin împotriva pericolelor cauzate de deversările de petrol	Etapă	Livrare, inspecție a calității pentru a verifica eficacitatea operațională a acestora și acceptarea a trei nave și a două sisteme de pulverizare aeriană	Raportarea de către experți și eliberarea unui certificat de calitate privind eficacitatea operațională și acceptarea navelor și a sistemelor de pulverizare aeriană	—	—	—	T 1	2025	Livrarea, inspecția calității pentru a verifica eficacitatea operațională și acceptarea a trei nave (o navă cu o lungime de aproximativ 25 m pentru a opera în zona economică exclusivă cipriotă și două nave cu o lungime de aproximativ 8-11 m pentru a opera în apele de coastă și două sisteme de pulverizare aeriană.

E. COMPONENTA 3.1: UN NOU MODEL DE CREȘTERE ȘI DIVERSIFICAREA ECONOMIEI

Componenta abordează provocările economiei cipriote în ceea ce privește competitivitatea, productivitatea și investițiile, precum și dependența excesivă de anumite sectoare economice, cum ar fi turismul.

Obiectivul componentei este de a ajuta economia să treacă la un nou model de creștere economică (Centrul european pentru afaceri și comerț durabile) prin abordarea provocărilor sectoriale, după cum urmează:

Sectorul primar: obiectivul este de a dezvolta un sector agricol competitiv, în principal prin intermediul tehnologiei agricole și al unei colaborări strânse cu întreprinderile, cu instituțiile de învățământ superior și cu centrele de cercetare pentru a excela.

Sectorul secundar: obiectivul este de a dezvolta un sector competitiv al producției ușoare, care să pună accentul pe domenii precum tehnologiile ecologice și agrotehnologiile.

Turismul durabil: obiectivul este de a dezvolta un agroturism puternic și o infrastructură hotelieră durabilă și de a atrage turiști în domeniul sănătății și al bunăstării prin intermediul unei asistențe medicale competitive și de renume.

Economia circulară (cu accent pe gestionarea deșeurilor): obiectivul este de a contribui la trecerea la o economie circulară printr-o mai bună utilizare a materiilor prime, prin reducerea deșeurilor, prin sensibilizarea cu privire la dezvoltarea durabilă și prin trecerea la energia din surse regenerabile pentru a atenua criza climatică, a proteja bunăstarea socială și a construi o economie rezilientă. Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări referitoare la „concentrarea investițiilor asupra tranziției verzi și digitale” și „gestionarea deșeurilor și a apei” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020), „concentrarea politicii economice legate de investiții asupra transportului durabil, a mediului” și „asupra mediului, în special asupra gestionării deșeurilor și a apei” (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019)

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Subcomponenta 3.1.1 Sectorul primar rezilient și competitiv

Reforma 1 (C3.1R1): Trecerea practicilor agricole din secolul 20 în secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei

Obiectivul reformei este de a aborda provocările din sectorul primar, inclusiv productivitatea scăzută și lipsa cunoștințelor tehnologice, prin stabilirea unui model operațional centralizat printr-o colaborare strânsă între Institutul de Cercetare Agricolă și universitățile publice.

Reforma constă în înființarea Institutului de Cercetare Agricolă din Cipru ca centru de excelență al țării în domeniul agriculturii, al creșterii animalelor și al protecției mediului și în consolidarea cooperării dintre Institutul de Cercetare Agricolă și universități în vederea elaborării de noi programe de învățământ.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 2 (C3.1R2): Platformă online de simetrie comercială și informațională în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete

Obiectivul reformei este de a aborda dezavantajele de lungă durată ale lanțului de aprovizionare cu produse proaspete.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unei legi privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete. Organizațiilor de producători de pe piața produselor proaspete li se oferă o platformă.

Reforma 3 (C3.1R3): Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru

Obiectivul acestei reforme este de a spori productivitatea și sustenabilitatea sectorului primar.

Reforma constă în sprijinirea utilizării progreselor tehnologice în ceea ce privește metodele de înregistrare a laptelui și evaluarea genomică a ovinelor și caprinelor.

Investiția 2 (C3.1I2): Sprijin pentru baza de date izotopică a produselor alimentare sau a băuturilor cipriote

Obiectivul acestei investiții este de a crea o metodologie de verificare bazată pe tehnologia blockchain pentru autentificarea produselor locale prin utilizarea bazei (bazelor) de date izotopice.

Măsura constă în lansarea și instalarea unei noi cromatografii lichide – spectrometru de masă izotopic cu raport izotopic (LC-IRMS) pentru caracterizarea izotopică; baza (bazele) de date izotopice integrată (e) și sistemul blockchain sunt conectate pentru cel puțin zece produse alimentare sau băuturi cipriote.

Investiția 3 (C3.1I3): Perfecționarea competențelor comunității agricole existente și profesionalizarea viitoarei forțe de muncă prin investiții în capitalul uman

Obiectivul măsurii este perfecționarea competențelor comunității agricole, prin transferul de cunoștințe și promovarea inovării. În acest mod, scopul său este de a promova un sector agricol mai competitiv, cu un potențial mai mare, prin consolidarea capacităților și transferul de cunoștințe.

Investiția constă în acordarea a zece burse în sectorul agricol, în valoare de 10 000 EUR fiecare, pentru sprijinirea dezvoltării viitoarei forțe de muncă din acest sector. Acesta sprijină, de asemenea, transferul de cunoștințe și inovare în cadrul forței de muncă existente, prin utilizarea sistemului de cunoștințe și inovare în agricultură cu legături cu mediul academic, reducând decalajul dintre aplicarea practică, pe de o parte, și cunoștințe, știință, experiență și cercetare, pe de altă parte.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Subcomponenta 3.1.2 Sectorul secundar inovator și competitiv

Investiția 5 (C3.1I5): Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi”

Obiectivul măsurii este de a stabili o marcă comercială pentru produsele cipriote în vederea promovării exportului acestora.

Investiția constă în elaborarea unor planuri de acțiune bazate pe două studii: (a) unul privind crearea unei identități comerciale naționale „Made in Cyprus” (marcă), axată pe calitatea și caracteristicile structurale ale produselor și serviciilor cipriote combinate cu elemente ale tradiției și istoriei insulei și (b) un studiu pentru punerea în aplicare a unei strategii pentru brânza halloumi în vederea creșterii

caracterului distinctiv al acesteia ca produs cipriot autentic și pentru conceperea unei campanii promoționale și de sensibilizare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2022.

Investiția 6 (C3.1I6): Schema de sprijinire a producției întreprinderilor din sectorul agricol

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini reziliența sectorului agricol și diversificarea activității economice și de a stimula investițiile în întreprinderi noi sau în progresul tehnologic al întreprinderilor existente.

Măsura constă în acordarea de granturi întreprinderilor din sectorul agricol pentru a finanța investiții în capacitățile lor de producție.

Investiția 7 (C3.1I7): Schema pentru competitivitatea și/sau eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini investițiile întreprinderilor mari, inclusiv procesul de producție, eficiența tehnologică și energetică.

Măsura constă în publicarea cererii de propuneri și semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 10 întreprinderi.

Subcomponenta 3.1.3 Turism durabil, cu valoare adăugată ridicată

Investiția 8 (C3.1I8): Valoarea adăugată a turismului

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini turismul, de a atrage noi piețe, de a reduce caracterul sezonier și de a îmbunătăți mediul construit, în special în zonele rurale, montane și îndepărtate.

Această măsură constă într-o schemă de sprijin pentru lucrările de renovare din sectorul ospitalității.

Investiția 9 (C3.1I9): Economia circulară în hoteluri

Obiectivul acestei investiții este de a facilita tranziția modelului de afaceri al hotelurilor către circularitate sau de a lansa produse sau servicii circulare.

Această măsură constă în diagnosticare, recomandări, îndrumare și monitorizarea recomandărilor care conduc la certificare.

Investiția 10 (C3.1I10): Îmbogățirea turismului

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini economia în zonele rurale, montane și îndepărtate și de a diversifica turismul.

Această măsură constă în (I) construirea rutei afrodite și (ii) lucrări de infrastructură, care pot include, fără a se limita la acestea, renovarea sau achiziționarea de echipamente de către întreprinderi sau consilii comunitare locale.

Subcomponenta 3.1.4 Economia circulară

Reforma 4 (C3.1R4): Economia circulară

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini modelul economiei circulare în țară.

Măsura constă într-un plan de acțiune și o schemă de granturi pentru investițiile întreprinderilor în economia circulară.

Reforma 5 (C3.1R5): Unitatea de coordonare a gestionării deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului

Obiectivul acestei reforme este de a monitoriza gestionarea deșeurilor municipale.

Această măsură constă într-o decizie a Consiliului de Miniștri privind cadrul pentru o unitate de coordonare a gestionării deșeurilor în cadrul Ministerului Mediului.

Investiția 12 (C3.1I12): Gestionarea deșeurilor în direcția economiei circulare

Obiectivul acestei investiții este de a contribui la reciclarea materialelor reciclabile uscate. Această măsură constă în instalarea a 50 chioșcuri verzi pentru materialele reciclabile uscate, pentru a ajuta autoritățile locale din zonele îndepărtate să își îmbunătățească sistemele de gestionare a deșeurilor.

Investiția 11 (C3.1I11): Extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru

Obiectivul acestei investiții este gestionarea deșeurilor solide și protecția mediului și a sănătății publice.

Această măsură constă în crearea a șase puncte verzi care să servească cetățenilor și autorităților locale pentru a depozita fluxuri specifice de deșeuri menajere și municipale.

E.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
85	C3.1R1 Trecerea practicilor agricole din secolul 20 în secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei	Etapă	Cooperarea dintre sectorul agricol Institut de cercetare și universități publice, pentru programe comune de masterat și doctorat	Intrarea în vigoare a acordului (acordurilor) de cooperare semnat (e)	—	—	—	T 4	2022	Intrarea în vigoare a documentului (documentelor) obligatoriu (e) din punct de vedere juridic de stabilire a colaborării pentru programele comune de masterat și doctorat semnate între Institutul de Cercetare Agricolă și universitățile publice.
86	C3.1R1 Trecerea practicilor agricole din secolul 20 în secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei	Etapă	Noi programe comune de masterat și/sau doctorat în domeniul mai larg al agriculturii	Anunțarea și comunicarea prin mass-media de către autoritățile competente	—	—	—	T 2	2023	Înscrierea studenților și începerea de noi programe comune de masterat și/sau de doctorat în domeniul mai larg al agriculturii.
87	C3.1R2 Platformă online pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete —	Etapă	Legea privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a noii legi privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete	—	—	—	T 2	2022	Intrarea în vigoare a unei noi legi care abordează practicile comerciale neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete, cum ar fi modificările unilaterale și retroactive ale contractelor, anulările în ultimul moment, termenele de plată mai mari de 30 de zile, plata pentru produsele deteriorate sau nevândute și alte acțiuni care îi afectează pe cei implicați în lanțul de producție și distribuție a produselor agricole.
88	C3.1R2 Platformă online de simetrie comercială și informațională în lanțul de	Etapă	Platformă de înregistrare a tranzacțiilor pe piața locală a	Platformă disponibilă pentru organizațiile de producători	—	—	—	T 2	2024	Platforma online pentru înregistrarea tranzacțiilor pe piața produselor proaspete este pusă la dispoziția organizațiilor de producători.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	aprovizionare cu produse proaspete		produselor proaspete							
90	C3.1R3 Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru	Etapă	Evaluări genomice înregistrate în baza de date ARI.	Ajutoare plătite și evaluări genomice înregistrate în baza de date ARI.				T 2	2026	Au fost acordate ajutoare fermierilor pentru modernizarea colectării de date referitoare la producția de lactate. Evaluarea genomică pentru cel puțin 15 000 de ovine și caprine unice a fost înregistrată în baza de date ARI (Institutul de Cercetare Agricolă).
93	C3.1I2 Îmbunătățirea bazei de date izotopice a produselor cipriote tradiționale	Etapă	Cromatografie lichidă – spectrometru de masă cu raport izotopic (LC-IRMS)	Declarație semnată de acceptare a echipamentului la calitatea și ora standard specificate în documentația de licitație și în contractul semnat	—	—	—	T 4	2021	Achiziționarea și instalarea de echipamente noi de cromatografie lichidă – spectrometru de masă izotopic cu raport izotopic (LC-IRMS) pentru caracterizarea izotopică.
94	C3.1I2 Sprijin pentru baza de date izotopică a produselor alimentare sau a băuturilor cipriote	Țintă	Produse conectate la sistem	—	Număr	0	10	T 1	2025	Baza (bazele) de date Isotopic integrată (e) și sistemul blockchain sunt conectate pentru cel puțin zece produse alimentare sau băuturi cipriote.
95	C3.1I3 Perfecționarea fermierilor existenți și viitori	Țintă	Burse acordate	—	Număr	0	5	T 4	2022	Cel puțin cinci burse acordate absolvenților de liceu pentru a studia cursuri legate de agricultură, în cooperare cu Ministerul Agriculturii, Institutul de Cercetare Agricolă și universitățile locale.
97	C3.1I5 Crearea unei identități comerciale naționale și	Etapă	Planuri de acțiune pentru (a) marca „fabricat în Cipru”	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri și a	—	—	—	T 1	2022	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a planurilor de acțiune care constau în:

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	promovarea produsului tradițional „halloumi”		și (b) promovarea brânzei halloumi	planului de acțiune						(1) sprijinirea întreprinderilor pentru a-și promova produsele și serviciile pe baza mărcii „made in Cyprus” și (2) creșterea caracterului distinctiv al brânzei halloumi ca produs cipriot autentic și conceperea unei campanii promoționale și de sensibilizare în acest sens.
99	C3.1I6 Schema de sprijinire a producției întreprinderilor din sectorul agroalimentar	Țintă	Acorduri de grant semnate cu întreprinderi din sectorul agricol	—	Număr	0	120	T 1	2026	Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 120 întreprinderi din sectorul agricol pentru sprijinirea capacităților lor de producție.
100	C3.1I7 Schema pentru competitivitatea și/sau eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru	Etapă	Demararea schemei de granturi pentru întreprinderile mari	Publicarea cererii de propuneri pe site-ul ministerului	—	—	—	T 3	2023	În urma aprobării schemei de către Consiliul de Miniștri, lansarea unei cereri de propuneri pentru acordarea de granturi întreprinderilor mari pentru a extinde activitățile existente prin investiții care sporesc nivelul tehnologic, procesul de producție și productivitatea acestora, precum și pentru a realiza investiții care le îmbunătățesc performanța energetică. Termenii de referință, inclusiv criteriile de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
102a	C3.1I7 Schema pentru competitivitatea și/sau eficiența energetică a	Țintă	Acorduri de grant semnate cu întreprinderile	—	Număr	0	10	T 2	2026	Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 10 întreprinderi.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	întreprinderilor mari din Cipru									
103	C3.1I8 Valoarea adăugată a turismului	Țintă	Acorduri de grant semnate cu întreprinderi din sectorul ospitalității	—	Număr	0	186	T 2	2024	Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 186 întreprinderi din sectorul ospitalității.
104	C3.1I8 Valoarea adăugată a turismului	Țintă	Subvenție pentru hoteluri sau alte unități de turism	—	Număr	0	36	T 2	2026	Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 36 hoteluri sau alte unități turistice pentru renovare sau renovare.
104c	C3.1I8 Valoarea adăugată a turismului	Etapă	Lucrări de renovare a Centrului de conferințe Filoxenia	Certificat de acceptare	—	—	—	T 4	2025	Certificat de recepție pentru lucrările de renovare a Centrului de conferințe Filoxenia.
105	C3.1I9 Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere	Țintă	Sistem de îndrumare pentru economia circulară	—	Număr	0	50	T 2	2022	Au fost semnate acorduri de colaborare cu cel puțin 50 hoteluri pentru îndrumare personalizată în afaceri pentru economia circulară.
106	C3.1I9 Economia circulară în unitățile hoteliere	Țintă	Hoteluri circulare certificate	—	Număr	0	18	T 1	2026	Cel puțin 18 hoteluri certificate ca hoteluri circulare în conformitate cu standardele naționale ale sistemului național de certificare.
107	C3.1I10 Îmbogățirea turismului	Etapă	Ruta aufrodită	Certificat de recepție	—	—	—	T 1	2024	Certificat de recepție a lucrărilor de construcție a rutei afrodite.
108	C3.1I10 Îmbogățirea turismului	Țintă	Lucrări de infrastructură	—	Număr	0	200	T 4	2025	Lucrări de infrastructură, care pot include, fără a se limita la acestea, renovarea sau achiziționarea de echipamente în cel puțin 200 de întreprinderi și/sau consilii comunitare locale.
109	C3.1R4 Consolidarea economiei circulare în industrie	Etapă	Aprobarea Planului național de acțiune pentru consolidarea	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri pentru	—	—	—	T 4	2021	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			economiei circulare în Cipru	aprobarea planului național de acțiune.						
110	C3.1R4 Economia circulară	Țintă	Acord de grant semnat cu întreprinderi care trec la un model de funcționare circular	—	Număr	0	25	T 2	2026	Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 25 întreprinderi care trec la un model de funcționare circular, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere.
111	C3.1R5 Unitatea de coordonare a gestionării deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului	Etapă	Unitatea de coordonare a gestionării deșeurilor	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri	—	—	—	T 2	2025	Aprobarea unității de coordonare a deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului de către Consiliul de Miniștri.
112	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor în direcția economiei circulare	Etapă	Semnarea contractului pentru instalarea de chioșcuri verzi	Semnarea contractului	—	—	—	T 3	2023	Contract semnat pentru înființarea și instalarea a cel puțin 50 chioșcuri verzi pentru materiale reciclabile uscate.
115	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor în direcția economiei circulare	Țintă	Instalarea de chioșcuri verzi	—	Număr	0	50	T 4	2025	Sunt instalate cel puțin 50 chioșcuri verzi.
116b	C3.1I11 Extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru	Țintă	Instalarea a șase puncte verzi	—	Număr	0	6	T 2	2026	Sunt instalate șase puncte verzi.

F. COMPONENTA 3.2: CONSOLIDAREA CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

Componenta planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările cu care se confruntă Ciprul în ceea ce privește ecosistemul de cercetare și dezvoltare, care joacă un rol relativ limitat în creșterea economică. Acest lucru se datorează în principal unei ponderi scăzute a absolvenților de științe, tehnologie, inginerie și matematică (STIM), interacțiunii limitate a sistemului public de cercetare cu sectorul de afaceri și accesului și disponibilității limitate a finanțării de risc.

Obiectivele componentei sunt de a consolida legăturile dintre organizațiile de cercetare și întreprinderi, de a comercializa rezultatele cercetării, de a crește intensitatea activității de cercetare & dezvoltare (C & D) și a investițiilor atât ale organizațiilor publice, cât și ale celor private, precum și de a pune la dispoziția întregului ecosistem toate infrastructurile de cercetare finanțate din fonduri publice. În plus, scopul său este de a consolida sprijinul financiar acordat întreprinderilor nou-înființate, întreprinderilor în curs de extindere, IMM-urilor, de a internaționaliza ecosistemul local de cercetare și inovare (C & I), de a dezvolta talentele locale și de a atrage talente din străinătate pentru a lucra în domeniul C & I, cu accent pe domenii tematice specifice.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind creșterea accentului pus pe politica economică legată de investiții în cercetare și inovare (recomandările specifice fiecărei țări 3 din 2020 și 4 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C3.2R1): Politica națională de cercetare și inovare

Obiectivul reformei este de a sprijini ecosistemul C & I.

Această măsură constă în adoptarea strategiei de C & I și a planului de acțiune.

Reforma 2 (C3.2R2): Stimulente pentru încurajarea și atragerea investițiilor și a capitalului uman în cercetare și inovare

Obiectivul măsurii este de a atrage investiții în întreprinderi inovatoare și în talente antreprenoriale și științifice din străinătate.

Reforma constă în extinderea aplicării regimului fiscal pentru investițiile în întreprinderi inovatoare la entitățile juridice (de la persoane fizice în prezent). Investițiile eligibile de până la 150 000 EUR per investitor, în cadrul acestui stimulent, includ capitalul propriu, împrumuturile, garanțiile și factoringul. În plus, aceasta constă în revizuirea, promovarea și, după caz, modificarea sistemelor actuale de stimulente menite să atragă talente din țări terțe, inclusiv a sistemului de vize științifice pentru cercetători și familiile acestora și a sistemului de vize pentru întreprinderile nou-înființate pentru fondatorii de întreprinderi inovatoare și familiile acestora.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Reforma 3 (C3.2R3): Sprijinirea accesului la infrastructura de cercetare finanțată din fonduri publice

Obiectivul reformei este de a sprijini accesul la infrastructura de cercetare finanțată din fonduri publice.

Această măsură constă în publicarea Politicii naționale a Republicii Cipru privind practicile științei deschise.

Investiția 1 (C3.2I1): Înființarea unui birou central de transfer de cunoștințe (CKTO)

Obiectivul investiției este de a sprijini colaborarea dintre mediul academic și întreprinderi și comercializarea rezultatelor cercetării pentru a îmbunătăți transferul de tehnologie în Cipru.

Această măsură constă într-un birou central de transfer de cunoștințe.

Investiția 2 (C3.2I2): Programe de finanțare a inovării

Obiectivul investiției este de a sprijini întreprinderile și întreprinderile nou-înființate în ceea ce privește activitățile de C & I și de a sprijini organizațiile de cercetare să creeze infrastructuri de cercetare cu acces liber.

Această măsură constă în proiecte privind activitățile de C & I.

Investiția 3 (C3.2I3): Programul de finanțare a C & I privind tranziția verde

Obiectivul investiției este de a sprijini proiecte privind activitățile de tranziție verde.

Această măsură constă în proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde.

Investiția 4 (C3.2I4): Scheme de finanțare pentru activități de C & D privind tehnologiile cu dublă utilizare și laboratoarele clasificate

Obiectivul investiției este de a sprijini tehnologiile cu dublă utilizare, care altfel ar servi numai unor scopuri guvernamentale/militare, pentru interese civile, comerciale și societale.

Măsura constă în semnarea acordurilor de grant și eliberarea certificatelor de autorizare de securitate industrială.

F.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
120	C3.2R1 Politici și instrumente de politică naționale în domeniul C & I	Etapă	Adoptarea strategiei naționale de C & I și a planului de acțiune pentru punerea în aplicare a acesteia	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri	—	—	—	T 4	2022	Elaborarea unei strategii integrate de C & I, care să ofere un cadru de perspectivă pe termen lung, asigurând un efort și un angajament concentrate pentru punerea în aplicare, în timp, în numele statului și al părților interesate implicate în sistemul național de C & I, precum și un instrument digital pentru cartografierea dinamică a ecosistemului de C & I.
121	C3.2R1 Politica națională de cercetare și inovare	Etapă	Mecanismul de finanțare bazat pe performanță; orientarea (orientările) și recomandarea (recomandările) privind accesul la infrastructurile finanțate din fonduri publice; cadrul pentru monitorizarea și coordonarea participării la reperele ESFRI	Aprobarea unui mecanism de finanțare bazat pe performanță; aprobarea recomandării (recomandărilor) și a orientării (orientărilor); aprobarea unui cadru	—	—	—	T 2	2026	Aprobarea de către ministerul adjunct a mecanismului de finanțare bazat pe performanță pentru organizațiile finanțate din fonduri publice, care poate include, dar nu se limitează la centrele de excelență. Aprobarea de către secretarul permanent (DMRID) a recomandării (recomandărilor) și a orientării (orientărilor) privind accesul la infrastructura de cercetare finanțată din fonduri publice, care pot include, dar nu se limitează la condițiile de acces și stabilirea prețurilor. Aprobarea de către secretarul permanent (DMRID) a unui cadru pentru monitorizarea și coordonarea participării la reperele Forumului

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										strategic european privind infrastructurile de cercetare (ESFRI).
122	C3.2R2 Stimulente pentru investiții și capital uman în C & I	Etapă	Scutirea de impozit a persoanelor juridice pentru investițiile în întreprinderi inovatoare	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii	—	—	—	T 1	2022	Intrarea în vigoare a unei legi de instituire a scutirii fiscale a investitorilor corporativi (entități juridice) pentru investițiile în întreprinderi inovatoare.
123	C3.2R3 Politici de promovare a accesului la infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice	Etapă	Registru digital pentru înregistrarea și publicarea infrastructurii de cercetare	Link către registrul digital publicat pe site-ul Ministerului Adjunct al Cercetării, Inovării și Politicii Digitale	—	—	—	T 4	2022	Dezvoltarea și începerea funcționării unui registru digital pentru înregistrarea și publicarea infrastructurii de cercetare care facilitează cererea de acces a părților interesate la o astfel de infrastructură. Acesta include cartografierea tuturor instituțiilor de cercetare finanțate din fonduri publice (în cadrul programului Orizont 2020, al sistemelor naționale). De asemenea, aceasta îmbunătățește vizibilitatea instituțiilor de cercetare și sprijină colaborarea cu sectorul privat.
124	C3.2R3 Sprijinirea accesului la	Etapă	Politica națională a Republicii Cipru	Publicarea politicii naționale a	—	—	—	T 4	2024	Publicarea politicii naționale a Republicii Cipru privind practicile științei deschise.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	infrastructura de cercetare finanțată din fonduri publice		privind practicile științei deschise	Republicii Cipru privind practicile științei deschise						
125	C3.2I1 Înființarea și gestionarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO)	Etapă	Lansarea KTO	Deschiderea primului caz al KTO	—	—	—	T 2	2022	Fundația pentru cercetare și inovare, responsabilă cu punerea în funcțiune a KTO, a angajat sau a contractat personal cu înaltă formare și/sau experți pentru a furniza servicii de transfer de cunoștințe de specialitate. Trebuie să existe sisteme și instrumente care să sprijine funcționarea KTO. KTO începe prestarea de servicii către universități, alte organizații de cercetare sau întreprinderi.
126	C3.2I1 Înființarea unui birou central de transfer de cunoștințe (CKTO)	Țintă	Raport intermediar privind furnizarea de servicii de sprijin pentru transferul de cunoștințe	—	Număr	0	30	T 4	2025	Raport intermediar emis de META privind furnizarea de servicii de sprijin pentru transferul de cunoștințe pentru cel puțin 30 de proiecte. planul de afaceri al CKTO emis de Fundația pentru Cercetare și Inovare (RIF), care poate include, dar nu se limitează la o analiză SWOT.
127	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile	Etapă	Semnarea acordurilor de grant pentru 50 % din buget	Semnarea acordurilor de grant	—	—	—	T 4	2022	Semnarea acordurilor de grant care angajează cel puțin 50 % din bugetul total (contracte cu un buget total de cel puțin 26 000 000 EUR) pentru programele de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri, cu termeni de referință care includ

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	inovatoare și IMM-uri									criterii de eligibilitate ce asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
128	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Țintă	Proiecte finalizate pentru desfășurarea de activități legate de C & I	—	Număr	0	70	T 3	2023	Cel puțin 70 de proiecte finalizate pentru desfășurarea de activități legate de C & I.
129	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării	Țintă	Proiecte privind activitățile de C & I	—	Număr	70	231	T 2	2026	Rapoarte emise de RIF pentru cel puțin 231 proiecte privind activitățile de C & I.
130	C3.2I3 Programul de finanțare a C & I privind tranziția verde	Etapă	Semnarea acordurilor de grant pentru un program de finanțare a C & I în valoare de 6 milioane EUR	Acorduri de grant semnate de directorul Fundației pentru cercetare și inovare	—	—	—	T 4	2022	Semnarea acordurilor de grant pentru propunerile selectate care urmează să fie finanțate în cadrul unui program de finanțare a C & I privind tranziția verde, cu un buget total de 6 milioane EUR, cu termeni de referință care includ criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
131a	C3.2I3 Programul de finanțare a C & I privind tranziția verde	Țintă	Proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde	—	Număr	0	10	T 2	2026	Rapoarte emise de RIF pentru cel puțin 10 de proiecte privind activitățile de C & I în domeniul tranziției verzi.
132	C3.2I4 Finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale	Etapă	Semnarea acordurilor de grant care angajează 80 % din bugetul total pentru finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale	Semnarea acordurilor de grant	—	—	—	T 2	2023	Semnarea acordurilor de grant care angajează 80 % din bugetul total (contracte cu o valoare totală de cel puțin 2 400 000 EUR din bugetul total) pentru finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale, cu termeni de referință care includ criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
133	C3.2I4 Scheme de finanțare pentru activități de C & D privind tehnologiile cu dublă utilizare și	Țintă	Certificate de autorizare de securitate industrială	—	Număr	0	16	T 2	2026	Au fost eliberate cel puțin 16 certificate de autorizare de securitate industrială.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	laboratoarele clasificate									

G. COMPONENTA 3.3: SPRIJINUL ACORDAT COMPETITIVITĂȚII DE CĂTRE ÎNTREPRINDERI

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările legate de productivitatea și competitivitatea scăzute ale economiei, determinate de dimensiunea redusă a întreprinderilor în medie, de procesul complex de acordare a licențelor solicitat pentru o investiție și de dificultățile de acces la finanțare pentru întreprinderi. Obiectivele acestei componente sunt de a sprijini antreprenorii și întreprinderile și de a le îmbunătăți competitivitatea și contribuția la creșterea economiei prin îmbunătățirea cadrului de reglementare privind investițiile și activitatea antreprenorială, precum și de a spori productivitatea IMM-urilor, în principal prin digitalizare. Acesta constă în șase reforme și patru investiții, care urmează să fie finalizate până în T2 2026.

Componenta abordează Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019.

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1 (C3.3I1): Sistem informatic pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale.

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini și de a digitaliza Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale.

Această măsură constă într-o platformă de înregistrare pentru secțiunea „Societăți” a Departamentului Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale și în furnizarea de cursuri de formare.

Reforma 1 (C3.3R1): Facilitarea investițiilor strategice

Obiectivul măsurii este de a dezvolta un nou sistem de sprijinire a investițiilor strategice, care să vizeze stimularea activității de investiții în țară prin norme și mecanisme raționalizate, simplificarea procedurilor de acordare a licențelor și a autorizațiilor, reducerea sarcinii administrative și eficientizarea mediului de investiții strategice. Definiția investițiilor strategice se referă la investiții în sectoare strategice (inclusiv sănătate și asistență socială, educație, cultură, sport, mediu, industrie, turism, energie, cercetare, finanțare și inovare) care contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea economiei.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unei legislații pentru facilitarea investițiilor strategice, în ceea ce privește eficiența obținerii licențelor de investiții și a autorizațiilor de construcție. Se alocă un sector guvernamental specific pentru prelucrarea investițiilor strategice. Acesta constă în pregătirea orientărilor operaționale, a fluxurilor de proces și a altor cerințe ISO 9001: 2015 pentru integrarea procesului. Aceasta elaborează un memorandum de înțelegere cu alte departamente relevante pentru anumite părți ale procesului, pentru a asigura fezabilitatea mecanismului accelerat. În plus, aceasta include formarea angajaților în cadrul procedurilor care urmează să fie introduse. În plus, reforma va beneficia de crearea unei platforme digitale care va permite aplicarea, studierea și eliberarea autorizațiilor de planificare și construcție în format digital, prin intermediul unui instrument de gestionare a aplicațiilor și al unui sistem GIS (proiect din cadrul componentei 3.4: „îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție”).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 2 (C3.3R2): Sprijinirea mecanismului de activare rapidă a activității economice

Obiectivul acestei reforme este digitalizarea sprijinului pentru întreprinderi.

Această măsură constă într-o platformă digitală interactivă accesibilă pentru sprijinirea întreprinderilor.

Reforma 7 (C3.3R7): Examinarea investițiilor străine directe

Obiectivul acestei reforme este de a institui un mecanism de evaluare a investițiilor străine directe în economie.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a unei legi privind examinarea investițiilor străine directe.

Reforma 4 (C3.3R4): Înființarea unei agenții naționale de promovare

Obiectivul acestei reforme este de a facilita accesul întreprinderilor la finanțare.

Această măsură constă în încorporarea unei agenții naționale de promovare (ANP).

Reforma 6 (C3.3R6): Stimulente pentru promovarea fuziunilor & achizițiilor

Obiectivul măsurii este de a stimula creșterea dimensiunii IMM-urilor.

Reforma constă în stimulente specifice pentru a promova fuziunile sau achizițiile de întreprinderi cu scopul de a se extinde și de a deveni mai competitive. În special, reforma constă în aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a unui plan de acțiune aferent, în urma evaluării regimurilor similare din cadrul UE și a consultării cu părțile interesate pentru stimulente specifice pentru promovarea fuziunilor și a achizițiilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția 2 (C3.3I2): Un spațiu de testare în materie de reglementare

Obiectivul măsurii este de a permite întreprinderilor să testeze produse și servicii într-un mediu controlat.

Investiția constă într-un spațiu de testare în materie de reglementare pentru Fintech, întreprinderile nou-înființate și alte întreprinderi.

Investiția 4 (C3.3I4): Schema pentru modernizarea digitală a întreprinderilor

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini integrarea tehnologiei digitale în întreprinderile stabilite în Cipru.

Această măsură constă în acordarea de granturi pentru investiții digitale ale întreprinderilor.

Investiția 6 (C3.3I6): Fond de investiții în acțiuni finanțat de stat

Obiectivul acestei investiții este sprijinirea accesului la surse alternative de finanțare.

Această măsură constă în încorporarea unui fond de investiții în acțiuni.

Reforma 8-(C3.3R8): Furnizarea de servicii de finanțare participativă pentru dreptul comercial

Obiectivul reformei este de a promova un mediu de finanțare participativă sigur și transparent, promovând surse alternative de oportunități de finanțare pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri și menținând, în același timp, standarde ridicate de protecție a investitorilor.

Reforma constă în intrarea în vigoare a furnizării de servicii de finanțare participativă pentru dreptul comercial.

G.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
134	C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice	Etapă	Legea privind investițiile strategice	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii	—	—	—	T 1	2022	Intrarea în vigoare a unei legi de sprijinire a investițiilor strategice în Cipru, care include următoarele elemente: simplificarea procedurilor de acordare a licențelor pentru investițiile strategice, gestionarea proiectelor pentru fiecare proiect, eliberarea în timp util a autorizațiilor de construcție.
135	C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice	Etapă	Consolidarea capacității organizaționale pentru facilitarea investițiilor strategice	Publicarea în Monitorul Oficial a instituirii unui sector guvernamental care să faciliteze reforma, a sistemului de procese și a orientărilor și verificarea declarată de către autoritatea de coordonare a finalizării formării	—	—	—	T 2	2023	Publicarea în Monitorul Oficial a finalizării înființării unui sector în cadrul Departamentului de urbanism și locuințe pentru îmbunătățirea facilitării sistemului strategic; publicarea sistemului de procese și a elaborării orientărilor; și raportarea de către autoritatea de coordonare a formării personalului-cheie pentru punerea în aplicare a reformei.
136	C3.3R2 Consolidarea mecanismului de activare rapidă a activității	Etapă	Instituirea unui sistem electronic prin care investitorii să își poată depune cererea online	Anunțarea de către Ministerul Comerțului a sistemului electronic de acceptare a cererilor	—	—	—	T 4	2022	Modernizarea serviciilor pentru cererile de eliberare a permiselor de afaceri, orientări pentru înființare și funcționare, furnizarea de informații pentru toate permisele necesare solicitate de societate pentru începerea activității, facilitarea eliberării permiselor de ședere și de muncă în Cipru pentru resortisanții țărilor terțe, cererea de înregistrare ca societate de interes străin prin instituirea unui sistem electronic în care investitorii își pot depune cererea online.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
137	C3.3R2 Sprijinirea mecanismului de activare rapidă a activității economice	Țintă	Evaluarea cererilor prin intermediul platformei	—	Număr	0	50	T 4	2025	Evaluarea a cel puțin 50 de cereri de investiții prin intermediul platformei.
138a	C3.3R7 Examinarea investițiilor străine directe	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind examinarea investițiilor străine directe	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)	—	—	—	T 2	2026	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind examinarea investițiilor străine directe.
140	C3.3R4 Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare	Etapă	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri	—	—	—	T 2	2023	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare care să faciliteze accesul la împrumuturi și garanții pentru întreprinderile mici și mijlocii și să consolideze capacitatea de absorbție a finanțării UE prin intermediul instrumentelor UE.
141	C3.3R4 Înființarea unei agenții naționale de promovare	Etapă	Încorporarea Agenției Naționale de Promovare din Cipru	Numirea Consiliului de administrație				T 3	2025	Constituirea Agenției Naționale de Promovare din Cipru, inclusiv numirea Consiliului de administrație.
142a	C3.3R8 Furnizarea de servicii de finanțare participativă	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a actului	—	—	—	T 4	2024	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind furnizarea de servicii de finanțare participativă pentru întreprinderi.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	pentru dreptul comercial		privind furnizarea de servicii de finanțare participativă pentru dreptul comercial	(actelor) juridic (e)						
143	C3.3R6 Stimulente pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor.	Etapă	Planul de acțiune privind stimulentele pentru fuziuni și achiziții	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a planului de acțiune aferent	—	—	—	T 4	2022	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a unui plan de acțiune aferent privind stimulentele specifice pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor, în urma evaluării unor regimuri similare în cadrul UE și a consultării cu părțile interesate.
144	C3.3I2 Un spațiu de testare în materie de reglementare	Etapă	Cutie de viteze cu rol de reglementare	Caseta de selectare Reste accesibilă.	—	—	—	T 2	2024	Este accesibil un spațiu de testare în materie de reglementare.
147	C3.3I4 Schema pentru modernizare a digitală a întreprinderilor	Etapă	Publicarea cererii de propuneri în urma aprobării schemei de către Consiliul de Miniștri	Anunțarea oficială a cererii de propuneri în presă, pe site-ul MECI/ITS și pe platformele de comunicare socială MECI/ITS	—	—	—	T 2	2023	Publicarea unei cereri de propuneri pentru granturi care să acopere un procent din cheltuieli care consolidează identitatea digitală a întreprinderilor sau cresc numărul de întreprinderi mici și mijlocii care utilizează tehnologiile informației și comunicațiilor (inclusiv sectorul comerțului electronic) sau promovează antreprenoriatul digital, în urma aprobării schemei pentru modernizarea digitală a întreprinderilor de către Consiliul de Miniștri.
148	C3.3I4 Schema pentru modernizare a digitală a întreprinderilor	Țintă	Semnarea acordurilor de grant	—	Număr	0	290	T 2	2026	Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 290 întreprinderi.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
151	C3.3I6 Fond de investiții în acțiuni finanțat de stat	Etapă	Constituirea fondului	Înregistrarea fondului	—	—	—	T 4	2022	Constituirea fondului este finalizată. Fondul sporește disponibilitatea surselor alternative de finanțare, în special pentru întreprinderile inovatoare și pentru întreprinderile nou-înființate. Politica de investiții include criterii de eligibilitate pentru ca entitățile în care s-a investit să asigure conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) ale tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu și cerința ca beneficiarii care au obținut peste 50 % din veniturile lor în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active incluse în lista de excludere să adopte și să publice planuri de tranziție verde.
152	C3.3I6 Fond de investiții în acțiuni finanțat de stat	Țintă	Entități în care s-a investit sprijinite prin intermediul fondului		Număr	0	7	T 2	2026	Cel puțin 7 de entități în care s-a investit, sprijinite de fond prin finanțare prin capitaluri proprii.
153	C3.3I1 Sistemul informatic integrat pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale	Etapă	Instalarea hardware-ului, a software-ului și a rețelei sistemului	Emiterea certificatului de primire și de acceptare	—	—	—	T 1	2024	Instalarea hardware-ului șisoftware-ului sistemului și crearea de rețele.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
154	C3.3I1 Sistem informatic pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale	Etapă	Cursurile de formare	Cursuri de formare oferite				T 4	2025	Cursuri de formare oferite cu privire la sistemul informatic al serviciilor, care pot include, dar nu se limitează la HE1-Înregistrarea societăților, HE4-Schimbarea datelor oficiale și HE57-Transferul de acțiuni Secția „Societăți” din cadrul Departamentului pentru Registrul Comerțului și Proprietății Intelectuale.

H. COMPONENTA 3.4: MODERNIZAREA AUTORITĂȚILOR PUBLICE ȘI LOCALE, EFICIENTIZAREA JUSTIȚIEI ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările de lungă durată în ceea ce privește funcționarea administrației publice, atât la nivel central, cât și la nivel local, sistemul de justiție și cadrul anticorupție. Obiectivele componentei sunt: (I) să sporească eficacitatea, eficiența și relevanța proceselor guvernamentale, având în vedere provocările, nevoile și așteptările actuale ale cetățenilor și ale întreprinderilor, (ii) să consolideze capacitatea administrativă și cooperarea Ministerului de Interne și a administrațiilor locale pentru a asigura punerea în aplicare eficace a noului model de administrație locală, (iii) să îmbunătățească eficacitatea, inclusiv calitatea și eficiența sistemului de justiție, prin accelerarea administrării justiției și reducerea numărului de cauze nesoluționate și (iv) să asigure o mai mare coerență a eforturilor guvernului de combatere a corupției.

Reformele și investițiile incluse în componentă contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind îmbunătățirea eficienței în sectorul public, în special în ceea ce privește funcționarea administrației publice și a administrațiilor locale (recomandările specifice fiecărei țări 1 din 2019 și 4 din 2020), privind promovarea formulelor flexibile de lucru (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2020), privind îmbunătățirea eficienței și a digitalizării sistemului judiciar (Recomandarea specifică fiecărei țări 5 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2020) și privind reformele anticorupție (Recomandarea specifică fiecărei țări 5 din 2019).

H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Subcomponenta 3.4.1: Modernizarea sectorului public

Reforma 1 (C3.4R1): Sprijinirea funcționării administrației publice.

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini gestionarea resurselor umane în cadrul administrației publice generale și capacitatea administrativă a poliției cipriote. Această măsură constă în (i) adoptarea de măsuri de sprijinire a gestionării resurselor umane în administrația publică; și (ii) reorganizarea și modernizarea poliției cipriote prin conceperea și punerea în aplicare a unui nou model de activități polițienești și de operațiuni.

Reforma 2 (C3.4R2): Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public

Obiectivul acestei reforme este de a permite utilizarea formulelor flexibile de lucru.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind formulele flexibile de lucru în sectorul public.

Reforma 3 (C3.4R3): Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din serviciul public și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini funcționarea serviciului public.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a unui (unor) act (e) juridic (e) privind recrutarea, evaluarea și promovarea funcționarilor publici.

Reforma 4 (C3.4R4): Digitalizarea achizițiilor publice

Obiectivul acestei reforme este de a introduce noi procese de achiziții publice utilizând instrumente digitale.

Această măsură constă într-un sistem digitalizat de achiziții publice electronice.

Reforma 5 (C3.4R5): Consolidarea capacității Ministerului Public

Obiectivul reformei este de a pune în aplicare o transformare digitală a Ministerului Public, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea acestuia, precum și productivitatea, calitatea muncii și condițiile de muncă ale angajaților.

Reforma constă în digitalizarea proceselor și a procedurilor Oficiului Juridic prin introducerea unui sistem informatic (sistemul eLaw). Pe parcursul punerii în aplicare a proiectului, o analiză a activității evaluează nevoile de reproiectare a proceselor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția 3 (C3.4I3): Platforma de modelare a politicii economice

Obiectivul acestei investiții este de a spori utilizarea tehnicilor de modelare cantitativă pentru evaluarea impactului politicilor.

Această măsură constă în instrumente de modelare pentru evaluarea impactului politicilor.

Subcomponenta 3.4.2: Administrația locală și reforma spațială

Reforma 6 (C3.4R6): Un nou cadru juridic pentru autoritățile locale și măsuri de sprijin

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini puterea decizională, autonomia administrativă și eficiența autorităților locale din Cipru.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a unui (unor) act (e) juridic (e) privind organizarea autorităților locale din Cipru și formarea profesională.

Reforma 7 (C3.4R7): Consolidarea terenurilor urbane

Obiectivul acestei reforme este de a reduce presiunea pentru extinderea municipalităților și de a spori foca solului.

Această măsură constă în (i) intrarea în vigoare a unei legi privind consolidarea terenurilor urbane și (ii) publicarea unor planuri pilot de consolidare a terenurilor urbane aprobate pentru utilizare în anumite zone.

Investiția 4 (C3.4I4): Sistemul electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție

Obiectivul investiției este de a spori eficiența procedurilor de acordare a autorizațiilor de construcție.

Această măsură constă în (i) extinderea mediului de aplicații electronice al sistemului informatic Hippodamos existent pentru planificare și autorizare, pentru a permite tuturor autorităților de planificare și autorităților din domeniul construcțiilor (municipalități) să depună cereri de autorizații de planificare și construcție de pe o platformă comună; (II) funcționalități suplimentare în sistemul Hippodamos.

Investiția 5 (C3.4I5): Orașe inteligente

Obiectivul acestei investiții este de a coordona inițiativele în curs privind orașele inteligente. Această măsură constă într-o platformă pentru orașe inteligente cu aplicații mobile.

Investiția 6a (C3.4I6a): Regenerarea și revitalizarea orașului Nicosia

Obiectivul acestei investiții este de a revitaliza orașul interior Nicosia.

Această măsură constă în renovarea camerelor din centrul orașului Nicosia.

Subcomponenta 3.4.3: Un sistem de justiție eficient

Reforma 8 (C3.4R8): Eficiența justiției

Obiectivul reformei este de a reduce numărul mare de cauze pendinte în fața instanțelor.

Această măsură constă în reducerea numărului de cauze nesoluționate și de recursuri.

Reforma 9 (C3.4R9): Transformarea digitală a instanțelor

Obiectivul acestei reforme este de a digitaliza sistemul de justiție.

Această măsură constă în asigurarea accesibilității primei etape a sistemului de e-justiție.

Investiția 7 (C3.4I7): Formarea judecătorilor

Obiectivul acestei investiții este de a aborda nivelul scăzut de formare și de învățare pe tot parcursul vieții pentru judecători.

Această măsură constă în formarea judecătorilor cu privire la normele revizuite de procedură civilă și la alte competențe judiciare.

Investiția 8 (C3.4I8): Modernizarea infrastructurii instanțelor

Obiectivul investiției este de a aborda ineficiențele sistemului de justiție cauzate de clădirile instanțelor inadecvate, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și calitatea.

Investiția constă în construirea unei extinderi a clădirii Tribunalului Districtual din Famagusta.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Subcomponenta 3.4.4: Combaterea corupției

Reforma 10 (C3.4R10): Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției

Obiectivul reformei este de a obține o mai mare coerență în lupta împotriva corupției prin punerea în aplicare a planului național orizontal de acțiune împotriva corupției.

Reforma constă în: (I) legislație care să protejeze avertizorii de integritate, să sporească transparența proceselor decizionale publice și să prevină conflictele de interese, (ii) instituirea și funcționarea unei autorități independente împotriva corupției, care să coordoneze eforturile tuturor organismelor implicate în combaterea și prevenirea corupției și să supravegheze punerea în aplicare în timp util a acțiunilor de către diferitele servicii competente, (iii) acțiuni de sensibilizare și formare a publicului cu privire la combaterea corupției și (iv) consolidarea unităților de audit intern din toate ministerele și din Serviciul de Audit Intern.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

H.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
155	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor	Etapă	Plan de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională	Adoptarea planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri	—	—	—	T 1	2022	Consiliul de Miniștri a adoptat un plan de acțiune care include: — Orientări, modele și sprijin pentru punerea în aplicare acordat de Departamentul Administrație Publică și Personal (PAPD) administrației ministerelor de resort în ceea ce privește aspectele legate de gestionarea resurselor umane, cum ar fi reorganizarea și restructurarea, simplificarea procedurilor și planificarea forței de muncă. — Punerea în aplicare a unei structuri organizaționale revizuite a PAPD — Planul de învățare și dezvoltare pentru personalul PAPD. — Planul de formare pentru administrația ministerelor de resort
156	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în	Etapă	Un nou cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă	Adoptare de către șeful poliției	—	—	—	T 4	2023	Noul cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă acoperă următoarele domenii: — Analiza și crearea fișelor posturilor — Recrutarea Motivație Formare și dezvoltare Despăgubiri și prestații Relații de muncă și cu angajații și comunicare

	aplicare a politicilor									Gestionarea membrilor pensionați Securitate și sănătate — Strategia de gestionare a resurselor umane
157	C3.4R1 Sprijinirea funcționării administrației publice	Etapă	Orientări și manuale, acte juridice și cursuri de formare privind gestionarea resurselor umane în administrația publică	Orientări și manuale publicate online. Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea lor în vigoare. Furnizarea de cursuri de formare.	—	—	—	T 4	2025	Orientările și manualele privind gestionarea resurselor umane din administrația publică sunt puse la dispoziția publicului online. Intră în vigoare actul (actele) juridic (e) în materie disciplinară în administrația publică. Personalul beneficiază de cursuri de formare privind gestionarea resurselor umane în administrația publică.
158	C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public	Etapă	Decizia privind formulele flexibile de lucru în sectorul public	Decizia Consiliului de Miniștri	—			T 1	2023	Se efectuează un studiu privind formulele flexibile de lucru în sectorul public. PAPD evaluează recomandările studiului luând în considerare garanții adecvate care vizează îmbunătățirea eficacității serviciului public. În urma evaluării recomandărilor studiului, Consiliul de Miniștri ia o decizie cu privire la punerea în aplicare a acestora.
159	C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public	Etapă	Modalități de lucru flexibile	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea lor în vigoare	—	—	—	T 4	2024	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind formulele flexibile de lucru în sectorul public.
160	C3.4R3 Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind procesul de evaluare și selecție a posturilor vacante din	Dispoziție din actele cu putere de lege și normele administrative relevante care indică data de intrare în	—	—	—	T 4	2021	Principalele elemente sunt: (I) intrarea în vigoare a unei legi care prevede evaluarea și selectarea candidaților pentru ocuparea posturilor de promovare în serviciul public, inclusiv a posturilor de conducere, cu noi criterii și metode bazate pe o evaluare obiectivă și pe merit, precum și modificarea Legii

	serviciul public și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților		serviciul public și a reglementărilor privind evaluarea performanței angajaților.	vigoare a acestora						privind serviciul public, în cazul în care se consideră necesar, și (II) intrarea în vigoare a unor noi reglementări pentru punerea în aplicare a unui nou sistem de evaluare a performanței angajaților din sectorul public, care să fie utilizat în scopuri de dezvoltare și promovare, pentru a face procedura de evaluare a performanței și mecanismul de promovare mai transparente, mai echitabile, mai bazate pe competențe și mai eficace;
162	C3.4R4 Digitalizarea achizițiilor publice	Etapă	Sistemul de achiziții publice electronice	E – Accesulla sistemul de achiziții publice	—	—	—	T 4	2025	Sistemul de achiziții publice electronice este accesibil, cu următoarele funcționalități: raportarea statistică — publicarea de date deschise privind procedurile de achiziții publice.
163	C3.4R5 Consolidarea capacității Ministerului Public	Etapă	Noul sistem informatic pentru Biroul Juridic	Punerea în funcțiune a noului sistem informatic	—	—	—	T 4	2023	Sistemul e-Drept devine operațional pentru Biroul Juridic și este utilizat. Acesta include următoarele funcționalități: — crearea de dosare și dosare electronice ale cauzelor; — gestionarea și monitorizarea cazurilor; comunicarea internă și fluxurile de lucru; urmărirea cazurilor, gestiunea financiară și plățile; — digitalizarea dosarelor pe suport de hârtie. Formarea utilizatorilor s-a încheiat. Dosarele pe suport de hârtie ale Ministerului Public sunt digitalizate.

167	C3.4I3 Platforma de modelare a politicii economice	Etapă	Înființarea unui centru de modelare pentru analiza politicilor economice	Punerea în funcțiune a platformei	—	—	—	T 4	2023	Operaționalizarea și echiparea centrului, inclusiv numirea echipei de personal științific. Echipa este formată din experți în modele macroeconometrice, econometricieni, experți în analiza datelor și economiști.
168	C3.4I3 Platforma de modelare a politicii economice	Țintă	Numărul de modele de evaluare a impactului și de instrumente de analiză a datelor	—	Număr	0	20	T 4	2025	Se testează cel puțin 20 modele macroeconomice de evaluare a impactului politicilor economice sau noi instrumente de analiză a datelor.
169	C3.4R6 Un nou cadru juridic pentru autoritățile locale și măsuri de sprijin	Etapă	Noul cadru juridic privind autoritățile locale	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a actului (actelor) juridic (e)	—		—	T 2	2024	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care implică: — Reducerea numărului de comune Înființarea de clustere comunitare — Un nou cadru pentru finanțarea municipalităților
170	C3.4R6 Un nou cadru juridic pentru autoritățile locale și măsuri de sprijin	Etapă	Cursuri de formare	Au avut loc cursuri de formare				T 4	2024	Au avut loc cursuri de formare pentru autoritățile locale.
171	C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane	Etapă	Intrarea în vigoare a unei legi privind consolidarea terenurilor urbane	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii	—	—		T 2	2024	Intrarea în vigoare a legii privind consolidarea terenurilor urbane.
172	C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane	Țintă	Numărul de planuri de consolidare urbană	—	Număr	0	10	T 4	2025	Planurile pilot de consolidare urbană au fost publicate și aprobate în vederea utilizării în anumite zone.
173	C3.4I4 Îmbunătățirea sistemului	Etapă	Îmbunătățirea mediului de aplicare	Cereri primite prin intermediul mediului	—	—	—	T 4	2022	Finalizarea îmbunătățirii mediului de depunere electronică a cererilor din sistemul Hippodamos existent

	electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție		electronică a sistemului Hippodamos	îmbunătățit de depunere electronică a cererilor						pentru a permite depunerea cererilor de autorizații de urbanism și de construcție pentru toate autoritățile de urbanism și autoritățile din domeniul construcțiilor (municipalități) de pe o platformă comună.
174	C3.4I4 Sistemulelectronic de eliberare a autorizațiilor de construcție	Etapă	Instrument de planificare și control, instrument de gestionare a proiectelor, software și hardware pentru Hippodamos	Funcționalitățile sistemului Hippodamos	—	—	—	T 4	2024	Sistemul Hippodamos include funcționalități noi sau îmbunătățite, care pot include, dar nu se limitează la următoarele: - Semnătura electronică a documentelor - Consultare electronică. Au fost eliberate certificate de recepție pentru livrarea hardware-ului format din cel puțin două servere, astfel cum se specifică în contract.
176	C3.4I5 Orașe inteligente	Țintă	Aplicații mobile și senzori/soluții inteligente	—	Numărul de aplicații mobile Senzori inteligenți furnizați: Număr Senzori inteligenți instalați: Număr	Aplicații mobile: 0 Senzori inteligenți furnizați: 0 Senzori inteligenți instalați: 0	Aplicații mobile: 3 Senzori inteligenti soluții furnizate: 71 000 Senzori inteligenti soluții instalate: 50 000	T 2	2026	Trebuie să fie accesibile trei aplicații mobile (o aplicație pentru cetățeni pentru parcare și gestionarea deșeurilor, una pentru agenții de aplicare a legii în domeniul parcărilor și una pentru colectorii de deșeuri). În plus, 71 de senzori/soluții inteligente sunt livrate municipalităților sau Ministerului Adjunct al Cercetării, Inovării și Politicii Digitale. 50 000 dintre acești senzori sau soluții inteligente se instalează și se conectează la platforma orașelor inteligente.
178	C3.4I6a Regenerarea și revitalizarea orașului Nicosia	Țintă	Camere transformate în dormi studențești	—	Număr	0	310	T 2	2026	Rapoarte de recepție emise de inginerul sau arhitectul supervizor pentru schema de stimulente din sectorul privat/certificate de recepție emise de inginerul supervizor al autorității contractante

										(municipalitatea Nicosia), care să ateste că au fost efectuate lucrări de renovare pentru cel puțin 310 de camere din orașul interior al Nicosiei.
180	C3.4R8 Eficiența justiției	Etapă	Intrarea în vigoare a noului Regulament de procedură civilă	Dispoziție din noul Regulament de procedură civilă (publicat în Monitorul Oficial) care indică intrarea în vigoare a Regulamentului de procedură (1 septembrie 2023)	—	—	—	T 3	2023	Intrarea în vigoare a noului Regulament de procedură civilă pentru noile cauze înaintate instanței începând cu 1 septembrie 2023. Noul Regulament de procedură civilă modernizează audierea cauzelor pentru a oferi părților o notificare sau comunicare mai puțin costisitoare, mai accesibilă și mai rapidă.
181	C3.4R8 Eficiența justiției	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate și de recursuri	—	% (în procente)	0	40	T 2	2024	Reducerea numărului de cauze și de recursuri pendinte de peste doi ani în fața instanțelor districtuale și a Curții Supreme cu 40 % față de nivelul din 31 decembrie 2020 de 16 740 de cauze civile pendinte și 2 139 de recursuri civile și administrative pendinte, astfel cum s-a verificat printr-un raport anual privind progresele înregistrate în cadrul planului de acțiune pentru reducerea numărului de cauze restante.
183	C3.4R9 Transformarea digitală a instanțelor	Etapă	sistemul de e-justiție	Prima etapă a sistemului de e-justiție este accesibilă prin intermediul site-ului web al instanței	—	—	—	T 2	2026	Prima etapă a i-justice poate fi accesată prin intermediul site-ului web al instanței. Acesta introduce funcționalități, de exemplu: depunerea și plata digitală a cauzelor, clasificarea cauzelor, căutarea cauzelor, producerea și gestionarea documentelor, sistemul

										(sistemele) de urmărire și monitorizare a cauzelor, gestionarea alocării cauzelor pentru audiere, executarea și gestionarea hotărârilor judecătorești, închiderea cauzelor și gestionarea probelor.
185	C3.4I7 Formarea judecătorilor	Etapă	Formarea judecătorilor	Cursuri de formare organizate				T 4	2025	Se organizează cursuri de formare pentru judecători cu privire la normele revizuite de procedură civilă și la alte competențe judiciare.
186	C3.4I8 Modernizarea infrastructurii instanțelor	Etapă	Extinderea Tribunalului Districtual din Famagusta	Echipa de management de proiect certifică finalizarea construcției.	—	—	—	T 4	2021	Finalizarea construcției extinderii clădirii Tribunalului Districtual din Famagusta pentru a sprijini funcționarea unor noi săli de judecată care să judece în plus față de cauzele penale și civile.
187	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Etapă	Intrarea în vigoare a legii de instituire a Autorității Independente împotriva Corupției	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii și începerea funcționării Autorității Independente împotriva Corupției, fiind ocupate posturi cheie de conducere și fiind recrutat personal.	—	—	—	T 1	2022	Autoritatea Independentă împotriva Corupției a fost înființată pe baza intrării în vigoare a legii corespunzătoare și este operațională. Autoritatea coordonează eforturile tuturor organismelor implicate în combaterea și prevenirea corupției și supraveghează punerea în aplicare la timp a acțiunilor de către diferitele servicii competente.
188	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind transparența în procesul decizional și aspectele conexe	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii	—	—	—	T 4	2021	Intrarea în vigoare a legii privind transparența în procesul decizional și aspectele conexe, inclusiv a dispozițiilor de prevenire a conflictelor de interese. Legea creează obligația de a face publice contactele stabilite între persoanele interesate să fie implicate în procedurile de luare a deciziilor

										publice și funcționarii sau membrii serviciului de stat sau ai sectorului public în sens larg sau cu angajații în beneficiul funcționarilor care, prin însăși funcția lor, au competența sau posibilitatea de a iniția astfel de proceduri sau de a formula conținutul acestora ori de a contribui sau de a stabili rezultatul final al unor astfel de proceduri. Informațiile privind un astfel de contact, precum și conținutul și scopurile acestuia se înregistrează oficial și se pun la dispoziția publicului.
189	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind protecția denunțătorilor	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii	—	—	—	T 4	2021	Intrarea în vigoare a unei legi pentru protejarea avertizorilor de integritate care raportează fraude și acte de corupție împotriva sancțiunilor interne. Legea include dispoziții suplimentare privind protecția persoanelor care raportează acte de corupție atât în sectorul public, cât și în cel privat (avertizori, persoane care nu sunt implicate în acte), în plus față de protecția deja prevăzută în Legea nr. 95 (I)/2001 privind protecția martorilor. Legea prevede, de asemenea, măsuri de clemență pentru cei care sunt implicați în acte de corupție, dar se prezintă în mod voluntar la poliție și/sau oferă cooperare cu autoritățile, ceea ce duce la investigarea și urmărirea penală completă a cazului.

I. COMPONENTA 3.5: PROTEJAREA STABILITĂȚII FISCALE ȘI FINANCIARE

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările legate de vulnerabilitățile bugetare și financiare, inclusiv dezechilibrele macroeconomice aferente. Scopul este de a proteja stabilitatea financiară prin reducerea riscurilor moștenite din sectorul bancar, prin instituirea de măsuri împotriva gradului ridicat de îndatorare a sectorului privat și prin supravegherea sectorului nebancar. Pentru a asigura stabilitatea fiscală, Ciprul vizează combaterea evaziunii fiscale, a evitării obligațiilor fiscale și a planificării fiscale agresive; și punerea la dispoziția factorilor de decizie a unor date cuprinzătoare pentru a concepe un sistem fiscal echitabil. Se preconizează că măsurile avute în vedere vor face colectarea veniturilor mai eficientă, iar sistemul fiscal al Ciprului mai echitabil, reducând efectele de propagare ale planificării fiscale agresive.

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind stabilitatea financiară și îndatorarea privată (recomandările specifice fiecărei țări 2 și 5 din 2019) și privind abordarea caracteristicilor sistemului fiscal care facilitează planificarea fiscală agresivă de către persoane fizice și întreprinderi multinaționale (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări 1 din 2019).

I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Garantarea stabilității financiare

Reforma 11 (C3.5R11): Cadrul juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor

Obiectivul acestei reforme este de a consolida supravegherea în sectorul bancar și în cel financiar nebancar.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unui (unor) act (e) juridic (e) privind instituirea cadrului juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor.

Reforma 2 (C3.5R2): Cadru și plan de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante

Obiectivul măsurii este de a aborda riscurile financiare legate de creditele neperformante moștenite din sectorul bancar prin continuarea eforturilor de îmbunătățire a calității activelor băncilor și prin consolidarea mediului de lucru pentru administrarea creditelor.

Reforma constă în (i) punerea în aplicare a unui plan de acțiune pentru a aborda stocul rămas de credite neperformante moștenite și (ii) adoptarea unui pachet de trei legi de modificare privind societățile care achiziționează credite și administratorii de credite (plasarea administratorilor de credite sub reglementarea și supravegherea Băncii Centrale; acordarea accesului la cartea funciară administratorilor de credite și societăților care achiziționează credite; și alinierea cerințelor de notificare în cazul achiziționării unui împrumut de către o societate care achiziționează credite). Un raport intermediar privind planul de acțiune este pregătit până la 30 iunie 2023 și aprobat de Consiliul de Miniștri, urmărind reducerea creditelor neperformante în sectorul bancar în vederea atingerii valorilor de referință orientative de 6 % din rata brută și de 3 % din rata netă a creditelor neperformante și propunând măsuri de politică, după caz.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 3 (C3.5R3): Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)

Obiectivul reformei este de a aborda ineficiențele sistemului de emitere și transfer al titlurilor de proprietate, care duc la nedefinirea drepturilor de proprietate, complică procedurile de executare silită și împiedică lichidarea garanțiilor reale.

Reforma constă în: (I) examinarea cauzelor pendinte pentru eliberarea titlurilor de proprietate sau respingerea cauzelor, (ii) extinderea noii politici privind autorizațiile de planificare și de construcție, în prezent până la două unități rezidențiale, la patru unități rezidențiale dintr-o parcelă, ceea ce reduce timpul necesar pentru eliberarea autorizațiilor de construcție și de amenajare a teritoriului, (iii) revizuirea Legii privind fluxurile și clădirile pentru a introduce stimulentele adecvate pentru inginerul supraveghetor pentru a descuraja și mai mult neregulile care ar duce la neeliberarea titlurilor de proprietate, (iv) modificarea Legii privind vânzarea de bunuri imobile (performanță specifică), care asigură în prealabil că transferul bunurilor imobile este executat de îndată ce cumpărătorul își îndeplinește obligațiile contractuale.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 4 (C3.5R4): Sistemul digital pentru schimbul de date și furnizarea de servicii de evaluare a bonității

Obiectivul acestei reforme este de a combate gradul ridicat de îndatorare a sectorului privat.

Această măsură constă în modificarea sistemului existent pentru schimbul de date cu privire la credite în vederea furnizării de servicii de evaluare a bonității.

Reforma 5 (C3.5R5): Cadrul de gestionare a datoriei private

Obiectivul acestei reforme este de a preveni și de a gestiona stocul datoriei private.

Măsura constă în (a) un plan de acțiune privind monitorizarea datoriilor (LMR) și (b) intrarea în vigoare a unui (unor) act (e) juridic (e) pentru gestionarea datoriei private.

Reforma 6 (C3.5R6): Consolidarea cadrului în materie de insolvență

Obiectivul acestei reforme este de a consolida cadrul în materie de insolvență și funcționarea Departamentului pentru insolvență.

Această măsură constă în (i) adoptarea cadrului juridic și instituțional pentru insolvență și (ii) sisteme digitale accesibile ale Departamentului pentru insolvență.

Reforma 7 (C3.5R7): Strategia de combatere a analfabetismului financiar

Obiectivul măsurii este de a promova alfabetizarea financiară. Scopul său este de a consolida educația financiară în rândul populației generale, de a îmbunătăți procesul decizional financiar, de a corecta atitudinile greșite și prejudecățile, de a sprijini cetățenii mai informați și mai responsabili din punct de vedere financiar și, în cele din urmă, de a contribui la îmbunătățirea disciplinei în materie de rambursare a datoriilor.

Reforma constă în pregătirea unei strategii de combatere a analfabetismului financiar prin: (I) identificarea aspectelor legate de analfabetismul financiar, (ii) revizuirea literaturii internaționale pe această temă și (iii) furnizarea unui plan de acțiune pentru punerea în aplicare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 8 (C3.5R8): Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii

Obiectivul acestei reforme este de a consolida supravegherea fondurilor de asigurări și de pensii.

Această măsură constă în (i) angajarea de personal permanent suplimentar al autorităților de supraveghere, (ii) pregătirea și punerea în aplicare a instrumentelor și acțiunilor în conformitate cu cadrele de reglementare.

Investiția 1 (C3.5I1): Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru

Obiectivul măsurii este de a consolida capacitatea de supraveghere a Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru (CySec) prin digitalizare – permițând o mai bună supraveghere a tranzacțiilor.

Investiția constă în dezvoltarea unui sistem digital avansat, bazat pe arhitectura cloud, care să acopere nevoile de supraveghere ale Regulamentului privind infrastructura pieței europene (EMIR) și ale Regulamentului privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFTR). Noul sistem trebuie să fie compatibil cu următoarele caracteristici: (I) să se conecteze la platforma Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA); încărcarea și prelucrarea prealabilă a datelor privind tranzacțiile, (ii) agregarea și efectuarea de interogări cu privire la date pentru a genera informații în materie de reglementare, (iii) generarea de rapoarte la timp și ad-hoc.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Garantarea stabilității fiscale

Reforma 9 (C3.5R9): Digitalizarea colectării impozitelor

Obiectivul acestei reforme este de a eficientiza colectarea impozitelor.

Această măsură constă într-un sistem informatic ca punct unic pentru serviciile destinate contribuabililor.

Reforma 10 (C3.5R10): Abordarea planificării fiscale agresive

Obiectivul acestei reforme este de a combate evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă a întreprinderilor multinaționale.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a unui (unor) act (e) juridic (e) de combatere a planificării fiscale agresive.

Investiția 2 (C3.5I2): Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plată

Obiectivul acestei investiții este de a simplifica formalitățile vamale și de a reduce costurile administrative pentru părțile interesate.

Această măsură constă în accesul la douăsprezece sisteme de informații.

I.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
191a	C3.5R11 Cadrul juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor	Etapă	Cadrul juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)				T 4	2025	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de instituire a cadrului juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor.
192	C3.5R2 Cadrul și planul de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante	Etapă	Intrarea în vigoare a pachetului de acte legislative de modificare privind societățile care achiziționează credite (CAC) și administratorii de credite pentru a îmbunătăți mediul de lucru pentru gestionarea creditelor neperformante	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legilor respective	—	—	—	T 4	2021	Intrarea în vigoare a următoarelor trei legi: (a) Legea din 2021 privind achiziționarea de facilități de credit și aspecte conexe (de modificare), care supune administratorii de credite neperformante reglementării și supravegherii Băncii Centrale; (b) Legea (de modificare) din 2021 privind bunurile imobile (transfer, înregistrare și evaluare), care oferă administratorilor de credite neperformante și societăților care achiziționează credite acces la cartea funciară (c) Legea nr. 2020 privind probele (modificare), care aliniază cerințele de notificare în cazul achiziționării unui împrumut de către o societate care achiziționează credite.
193	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de	Țintă	Reducerea numărului de cazuri nesoluționate pentru	—	% (în procente)	0	80	T 2	2023	Reducerea numărului de cauze pendinte pentru eliberarea titlurilor de proprietate, fie prin emiterea titlurilor de proprietate (documentul juridic care constituie dovada unui drept de proprietate asupra

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)		eliberarea unui titlu de proprietate, fie prin emiterea unui titlu de proprietate, fie prin respingerea cazului							unui bun), fie prin respingerea cauzei. Titlurile de proprietate pentru evoluțiile din 1 050 sunt în curs de evaluare, corespunzând unui număr de 20 000 titluri de proprietate. Din acest total de 20 000 de titluri de proprietate pendinte, 80 % se soluționează fie ca urmare a emiterii titlurilor de proprietate, fie ca urmare a respingerii cauzei.
194	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Etapă	Prelungirea noii politici privind autorizațiile de planificare și construcție	Decret emis de ministrul de interne	—	—	—	T 4	2022	Extinderea noii politici privind autorizațiile de urbanism și construcție pentru până la patru unități rezidențiale de pe parcele rezidențiale. Politica oferă posibilitatea de a depune cereri pe cale electronică și introduce termene fixe pentru acordarea autorizațiilor de planificare și de construcție (între zece și douăzeci de zile).
195	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Etapă	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind vânzarea de bunuri (performanță specifică)	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a Legii modificate privind vânzarea de bunuri (performanță specifică)	—	—	—	T 4	2022	Intrarea în vigoare a Legii modificate privind vânzarea de bunuri (performanță specifică) pentru a proteja în prealabil interesele cumpărătorilor. Modificarea permite transferul titlurilor de proprietate, în deplină siguranță și securitate juridică, reducând în același timp la minimum costurile operaționale și întârzierile prin verificări într-o etapă preliminară pentru a identifica obstacolele specifice din calea transferului înainte de plata prețului de achiziție. Scopul este de a crea un mecanism de protejare a intereselor cumpărătorilor de bunuri imobile și de a se asigura în prealabil că transferul bunurilor imobile se efectuează de îndată

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										ce cumpărătorul își îndeplinește obligațiile contractuale.
196	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Etapă	Revizuirea legislației privind străzile și construcțiile	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a Legii modificate privind drumurile și construcțiile	—	—	—	T 4	2023	Intrarea în vigoare a Legii privind drumurile și construcțiile, care introduce stimulentele adecvate pentru inginerul supraveghetor pentru (i) a supraveghea dezvoltarea proiectului în conformitate cu autorizația eliberată, pentru a descuraja și mai mult neregulile care ar duce la neeliberarea titlurilor de proprietate și (ii) a prezenta autorității competente un certificat care să confirme finalizarea lucrărilor în conformitate cu autorizația eliberată.
197	C3.5R4 Un nou cadru juridic și un nou sistem de schimb de date și de birouri de credit	Etapă	Intrarea în vigoare a cadrului și a sistemului legislativ privind schimbul de date	Dispoziție din legislație care indică data de intrare în vigoare a legislației	—	—	—	T 1	2023	Intrarea în vigoare a legislației privind cadrul și sistemul de schimb de date de către biroul de credite ARTEMIS, care elimină obstacolele din cadrul actual pentru a-i permite acestuia să furnizeze servicii de evaluare a bonității. Principalele elemente ale modificării sunt extinderea rolului de supraveghere al Băncii Centrale a Ciprului, menținerea obligației de a colecta date privind facilitățile de credit ale instituțiilor de credit și ale altor creditori, de a furniza date ale Departamentului de insolvență și de a defini termenii și condițiile de acces la date și de protecție a acestora.
198	C3.5R4 Componenta digitală pentru schimbul de date și furnizarea de servicii de	Etapă	Sistemul digital pentru schimbul de date și furnizarea de servicii de	Sistem digital care furnizează servicii de evaluare a bonității	—	—	—	T 4	2024	Sistemul digital pentru schimbul de date de către biroul de credite ARTEMIS furnizează servicii de evaluare a bonității.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	evaluare a bonității		evaluare a bonității							
199	C3.5R5 Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Etapă	Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Aprobarea planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri	—	—	—	T 4	2022	Planul de acțiune prezintă măsurile necesare pentru introducerea registrului de monitorizare a răspunderii care: — utilizarea unei baze de date electronice, colectând date privind pasivele de la diverși creditori publici și privați, cum ar fi registrul creditelor în cadrul reformei C3.5R4. — să permită elaborarea și punerea în aplicare a unor politici specifice de prevenire și gestionare a îndatorării private.
200	C3.5R5 Cadrul de gestionare a datoriei private	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru gestionarea datoriei private.	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)				T 4	2024	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru gestionarea datoriei private.
201	C3.5R6 Consolidarea și întărirea cadrului în materie de insolvență	Etapă	Punerea în aplicare deplină și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional în materie de insolvență	Numirea personalului confirmată de Monitorul Oficial. Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a raportului intermediar	—	—	—	T 4	2022	Punerea deplină în aplicare și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional în materie de insolvență prin: (a) numirea personalului pentru toate nivelurile structurii organizatorice a Departamentului de insolvență și furnizarea de cursuri de formare pentru personal, (b) stabilirea unui plan de comunicare pentru promovarea procedurilor de insolvență, (c) aprobarea unei linii de servicii pentru clienți, (d)

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea profesională continuă a practicienilor în insolvență.
202	C3.5R6 Consolidarea cadrului în materie de insolvență	Etapă	Accesibilitatea sistemelor digitale ale Departamentului pentru Insolvență	Acces la sistemul digital	—	—	—	T 2	2025	Sistemele digitale ale Departamentului pentru insolvență sunt accesibile.
203	C3.5R7 Strategia de combatere a analfabetismului financiar	Etapă	Strategia de combatere a analfabetismului financiar	Aprobarea Strategiei de combatere a analfabetismului financiar de către Consiliul de Miniștri	—	—	—	T 4	2023	Strategia de combatere a alfabetizării financiare prezintă scopul și obiectivele acesteia, specifică canalele de promovare a alfabetizării financiare și include acțiuni specifice de punere în aplicare. Reforma include, de asemenea, finalizarea inițiativelor de promovare a alfabetizării financiare.
204	C3.5R8 Consolidarea supravegherii asigurărilor și a fondurilor de pensii	Țintă	Angajarea de angajați permanenți suplimentari ai Registrului Fondului de Pensii Ocupaționale (RORBF) și ai Serviciului de Control al Societăților de Asigurări (ICCS)	—	Număr	0	16	T 2	2026	Angajarea (plasarea, detașarea sau transbordarea) a treisprezece angajați permanenți suplimentari pentru Registrul Fondurilor de Pensii Ocupaționale (RORBF) și a trei angajați permanenți suplimentari pentru Serviciul de Control al Societăților de Asigurări (ICCS).
205	C3.5R8 Consolidarea supravegherii asigurărilor și a	Etapă	Instrumente de supraveghere, inclusiv instrumentul	Instrumente de sprijin pentru consolidarea supravegherii	—	—	—	T 4	2023	Punerea în aplicare a unor instrumente (de exemplu, proceduri, liste de verificare, cereri privind competența și onorabilitatea) în conformitate cu noua

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	fondurilor de pensii		de colectare și analiză a datelor	fondurilor de pensii și a societăților de asigurări						legislație [care prevede instituirea, activitățile și supravegherea Legii privind instituțiile pentru prestații de pensie ocupațională din 2020 – L 10 (I)/2020 și a Legii privind activitatea de asigurare și reasigurare și alte aspecte conexe din 2016 (N.38 (I)/2016.
206	C3.5I1 Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru	Etapă	Sistemul digital de supraveghere a tranzacțiilor pentru Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru	Comitetul de gestionare a proiectelor verifică acceptarea rezultatelor în timp util; și calitatea și standardele specificate în documentele de licitație	—	—	—	T 4	2023	Punerea în aplicare a unui nou sistem digital de supraveghere a tranzacțiilor. Noul sistem digital are următoarele caracteristici: — Încărcarea și prelucrarea prealabilă a datelor privind tranzacția. — Agregări și interogări privind datele pentru a genera informații în materie de reglementare. — Generarea de rapoarte la timp și ad-hoc.
207a	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal	Etapă	Operarea serviciilor TVA în cadrul unui sistem integrat de administrare fiscală (ITAS)	Aprobarea de către comisia de proiect a livrabilelor proiectului pentru finalizarea, instalarea și operarea unui nou sistem integrat de TVA	—	—	—	T 1	2022	Departamentul fiscal cipriot (CTD) pune în funcțiune un sistem integrat de administrare fiscală (ITAS) care sprijină funcționalitățile și procesele de administrare fiscală. Funcționalitățile legate de serviciile TVA trebuie să fie finalizate și operaționale în cadrul acestui sistem.
207b	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a	Etapă	Achiziționarea noii clădiri pentru biroul integrat al	Finalizarea achiziției și începerea operațiunilor				T 3	2023	A fost achiziționată noua clădire a biroului integrat al districtului Nicosia și a biroului marilor contribuabili.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	eficacității departamentului fiscal		districtului Nicosia și pentru biroul marilor contribuabili							
208	C3.5R9 Digitalizarea colectării impozitelor	Etapă	Serviciile de administrare a impozitelor directe ale departamentului fiscal din cadrul ITAS	Servicii de impozite directe incluse în ITAS	—	—	—	T 1	2026	Serviciile de administrare fiscală pentru următoarele impozite directe sunt incluse în ITAS: - Impozitul pe venit reținut la sursă de către angajatori; - Impozitul pe venit pentru persoane fizice; - Impozitul pe venit pentru persoane fizice; - Contribuție specială pentru apărare
209	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind combaterea planificării fiscale agresive	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii	—	—	—	T 4	2022	Intrarea în vigoare a unei legi de combatere a planificării fiscale agresive prin (a) impunerea unui impozit reținut la sursă pentru plățile de dobânzi, dividende și redevențe către jurisdicțiile incluse în anexa I la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale și (b) introducerea unui nou test privind rezidența fiscală a societăților pe baza constituirii fiecărei entități.
210	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de combatere a planificării fiscale agresive	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)	—	—	—	T 4	2024	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de introducere a impozitului reținut la sursă pentru plățile de dividende în jurisdicțiile cu un nivel scăzut de impozitare și aplicarea nedeductibilității plăților de dobânzi și redevențe în jurisdicțiile cu un nivel scăzut de impozitare.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
211	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care abordează planificarea fiscală agresivă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)	—	—	—	T 2	2026	Un studiu evaluează cadrul fiscal în ceea ce privește măsurile legate de planificarea fiscală agresivă. Intră în vigoare un act (acte) juridic (e) suplimentar (e) care abordează planificarea fiscală agresivă pe baza constatărilor acestui studiu.
212	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plată	Țintă	Punerea în funcțiune a sistemelor de informații prevăzute în Codul vamal al Uniunii (CVU)	—	Număr	0	2	T 4	2023	Au fost finalizate, instalate și puse în funcțiune cel puțin două dintre următoarele sisteme informatice legate de importuri: 1. Sistemul automatizat de export 2. Noul sistem computerizat de tranzit. 3. Ghișeul unic al UE 4. Codul vamal al Uniunii 5. Gestionarea garanțiilor 6. Codul vamal al Uniunii 7. SUPRAVEGHERE 3 8. Codul vamal al Uniunii – Sistemul de control al importurilor 2 9. Cereri de import în temeiul Codului vamal al Uniunii 10. Performanța uniunii vamale – Sistemul de informații privind gestionarea 11. Dovada statutului unional în temeiul Codului vamal al Uniunii 12. Gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală.
213	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și a sistemului	Țintă	Sisteme informaționale	—	Număr	2	12	T 4	2025	Certificatele de acceptare se eliberează prin intermediul următoarelor sisteme de informații:

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	electronic de plată									1. Noul sistem computerizat de tranzit. 2. Ghișeul unic al UE 3. Sistemul automatizat de import (AIS) 4. Gestionarea garanțiilor 5. Codul vamal al Uniunii – Regimuri speciale pentru import și export 6. SUPRAVEGHERE 3 7. Vămuirea centralizată pentru cererile de import în temeiul Codului vamal al Uniunii 8. Performanța uniunii vamale – Sistemul de informații privind gestionarea 9. Dovada statutului unional în temeiul Codului vamal al Uniunii Sistemul de gestionare uniformă a utilizatorilor și de semnătură digitală este accesibil.

J. COMPONENTA 4.1: Modernizarea infrastructurii pentru conectivitate

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocărilor în materie de infrastructură în domeniul conectivității datelor, în special în zonele rurale, în vederea reducerii decalajului dintre mediul rural și cel urban, precum și a diferențelor în funcție de gen, vârstă, venit și educație.

Obiectivul componentei este de a îmbunătăți accesul la infrastructura de comunicații pentru toți cetățenii, reducând astfel decalajul digital și sprijinind o transformare digitală favorabilă incluziunii.

Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări privind investițiile în tranziția digitală și în digitalizare (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020).

Nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C4.1R1): Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)

Obiectivul acestei reforme este de a facilita conectivitatea în bandă largă în Cipru.

Această măsură constă în a permite Oficiului Comisarului pentru Comunicații Electronice și Reglementare Poștală (OCECPR) să colecteze și să publice date geografice privind rețelele de comunicații electronice.

Reforma 2 (C4.1R2): Simplificarea procedurilor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate

Obiectivul acestei reforme este de a facilita dezvoltarea infrastructurii rețelelor de foarte mare capacitate (VHCN).

Reforma constă în intrarea în vigoare a actelor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate.

Investiția 1 (C4.1I1): Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite

Obiectivul acestei investiții este de a extinde VHCN, abordând disparitățile teritoriale în ceea ce privește disponibilitatea benzii largi.

Această măsură constă în sprijinirea investițiilor în VHCN în domenii care nu prezintă interes pentru investitorii privați.

Investiția 2 (C4.1I2): Modernizarea conexiunii la internet pentru a fi „pregătită pentru rețele gigabit” și sprijinirea adoptării conectivității

Obiectivul acestei investiții este de a încuraja adoptarea pe scară largă a rețelelor de foarte mare capacitate.

Această măsură constă în vouchere pentru conexiuni la internet de capacitate mai mare.

J.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr curent	Legate Măsură (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
214	C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)	Etapă	Lansarea anchetei geografice și intrarea în vigoare a legislației secundare	Intrarea în vigoare a legislației secundare și lansarea sondajului	—	—	—	T 1	2022	Legislația secundară intră în vigoare și acoperă principalele aspecte legate de anchetă, cum ar fi tipul, gradul de analiză și forma informațiilor solicitate, precum și persoanele de la care se solicită informațiile solicitate. Lansarea anchetei geografice privind sfera de acoperire a rețelelor electronice capabile să furnizeze rețele în bandă largă și infrastructuri fizice în temeiul articolului 22 din Codul european al comunicațiilor electronice.
215	C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)	Etapă	Portal web privind banda largă și cartografierea infrastructurii	Portalul web este accesibil	—	—	—	T 4	2024	Portalul web privind cartografierea benzii largi și a infrastructurii este accesibil.
216	C4.1R2 Simplificarea procedurilor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate	Dispoziție din actele administrative care indică data de intrare în vigoare a actelor respective	—	—	—	T 2	2024	Intrarea în vigoare a actelor administrative pentru reducerea barierelor administrative în calea instalării rețelelor de foarte mare capacitate, care pot include acte de facilitare a procedurilor de acordare a autorizațiilor sau a accesului la infrastructura fizică, dar fără a se limita la acestea.
217	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele	Etapă	Începerea instalării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele	Contracte semnate cu contractanții pentru instalarea rețelelor de	—	—	—	T 4	2023	Au fost semnate contracte cu contractanți, care trebuie să fi fost selectați printr-o procedură de licitație deschisă, pentru instalarea de rețele de foarte mare capacitate [în special, rețele fixe sau mobile (5G) care oferă o viteză de descărcare de cel puțin 100 Mbps, care trebuie să poată fi

Număr curent	Legate Măsură (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	insuficient deservite		insuficient deservite	foarte mare capacitate în zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate						modernizate cu ușurință la gigabit pentru acces fix] în zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate.
219	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Etapă	Rețelele de foarte mare capacitate sunt accesibile în zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați	Trei certificate de acceptare (câte unul pentru fiecare lot) eliberate de autoritatea contractantă		0		T 4	2025	Cel puțin trei zone (loturi), astfel cum sunt definite în contractele din cadrul jalonului 217, sunt acoperite de rețele de foarte mare capacitate.
220	C4.1I2 Îmbunătățire a conexiunilor la internet pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității —	Țintă	Extinderea utilizării conexiunii la internet pregătite pentru rețele gigabit de către gospodării	—	Număr	0	24 300	T 2	2023	Conexiunea la internet a fost modernizată pentru a putea sprijini furnizarea de conectivitate la nivel de gigabit în cel puțin 24 300 de locuințe.
221	C4.1I2	Țintă	Adoptarea conexiunii la	—	Număr	24 300	82 000	T 2	2025	Conexiunea la internet a fost modernizată pentru a putea sprijini furnizarea de conectivitate la

Număr curent	Legate Măsură (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Modernizare a conexiunii la internet pentru a fi „pregătită pentru rețele gigabit” și sprijinirea adoptării conectivității		internet pregătite pentru rețele gigabit de cel puțin 82 000 de gospodării							nivel de gigabit în cel puțin 82 000 de gospodării.

K. COMPONENTA 4.2: PROMOVAREA E-GUVERNĂRII

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență contribuie la accelerarea transformării digitale a Ciprului prin digitalizarea serviciilor guvernamentale, sporind eficiența și furnizarea de servicii online, securizate și prompte cetățenilor, într-un mod ușor de utilizat, eficient și eficace. Se preconizează că acest lucru va facilita interacțiunea dintre cetățeni și serviciile publice, fără a fi necesară prezența fizică.

Obiectivul componentei este de a construi o arhitectură digitală securizată, integrată și modernă pentru a realiza transformarea către o guvernare digitală.

Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări privind investițiile în tranziția digitală și în digitalizare (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020).

K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C4.2R1): Fabrica de servicii digitale (DSF)

Obiectivul acestei reforme este de a facilita interacțiunea cu serviciile publice.

Această măsură constă în conceperea unui model de furnizare a serviciilor pentru furnizarea de servicii digitale către public.

Reforma 2 (C4.2R2): O nouă politică în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale și crearea infrastructurii

Obiectivul acestei măsuri este de a elabora politica guvernului în domeniul cloud computingului.

Această măsură constă în două centre de date care furnizează servicii de găzduire pentru sistemele informatice guvernamentale și în adoptarea unei politici naționale în domeniul cloud computingului.

Reforma 3 (C4.2R3): Digitalizarea procedurilor polițienești (Digipol)

Obiectivul acestei reforme este de a digitaliza procedurile pentru poliția cipriotă.

Această măsură constă într-o platformă (Digipol) de cereri de proceduri și servicii polițienești.

Reforma 4 (C4.2R4): Înființarea registrului beneficiarilor reali

Obiectivul măsurii este de a institui registrul pentru transmiterea datelor privind beneficiarii reali ai tuturor entităților corporative și ai altor entități juridice. O astfel de înregistrare urmărește să îmbunătățească încrederea întreprinderilor și transparența în Cipru și clarifică cine deține și controlează în ultimă instanță întreprinderile și alte entități juridice.

Reforma constă în crearea registrului. În prezent, o platformă online a fost dezvoltată ca soluție provizorie, dar funcționalitățile sale sunt limitate. Reforma trebuie să conducă la o soluție cu funcționalitățile necesare pentru a sprijini menținerea registrului și gestionarea informațiilor relevante (de exemplu, prin trimiterea de notificări pentru actualizare, asigurarea respectării taxelor de depunere cu întârziere, facilități de căutare cu niveluri de acces prevăzute). Scopul este de a sprijini înregistrarea datelor privind beneficiarii reali ai tuturor entităților corporative și ai altor entități juridice și de a realiza interconectarea cu registrele beneficiarilor reali din alte state membre.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția 1 (C4.2I1): Digitalizarea ministerelor/serviciilor guvernamentale centrale

Obiectivul acestei investiții este de a digitaliza fluxurile de lucru într-o serie de ministere și servicii guvernamentale centrale.

Această măsură constă în proiecte de digitalizare în cinci ministere sau servicii ale guvernului.

Investiția 2 (C4.2I2): Digitalizarea Autorității portuare din Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini infrastructura și procesele digitale ale Autorității portuare din Cipru (CPA).

Măsura constă în investiții în echipamente și sisteme de tehnologie a informației pentru CPA.

K.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare (indicați T și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
224	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Etapă	Definirea modelului de furnizare de servicii pentru fabrica de servicii digitale	Decizia de numire a ministrului adjunct al cercetării, inovării și politicii digitale de înființare a echipei; publicarea standardelor pe site-ul ministerului adjunct	—	—	—	T 4	2022	Modelul de furnizare de servicii pentru fabrica de servicii digitale a fost definit astfel încât să permită furnizarea eficientă către public a unor servicii digitale de înaltă calitate și ușor de utilizat. Acestea cuprind: (a) înființarea echipei de bază a fabricii de servicii digitale (inclusiv achiziționarea de servicii de către experți din sectorul privat) și (b) definirea standardelor și a procedurilor pentru dezvoltarea serviciilor digitale.
225	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Țintă	Extinderea furnizării de servicii guvernamentale online prin intermediul fabricii de servicii digitale	—	Număr	0	20	T 4	2023	Digitalizarea și furnizarea online a cel puțin 20 servicii către public prin intermediul fabricii de servicii digitale, utilizând modelul definit de furnizare de servicii (în cadrul jalonului cu numărul curent 224) și metodologii flexibile.
226	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Țintă	Cel puțin 70 servicii prin intermediul fabricii de servicii digitale	—	Număr	20	70	T 2	2026	Cel puțin 70 servicii sunt accesibile online.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare (indicați T și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
227	C4.2R2 O nouă politică în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale și crearea infrastructurii	Țintă	Două centre de date cu servicii de găzduire	-	Număr	0	2	T 4	2024	Două centre de date cu servicii de găzduire pentru sistemele informatice guvernamentale.
228	C4.2R2 O nouă politică în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale și crearea infrastructurii	Etapă	Adoptarea unei politici naționale în domeniul cloud computingului de către Consiliul de Miniștri	Politica națională în materie de cloud adoptată de Consiliul de Miniștri				T 4	2025	Consiliul de Miniștri adoptă o politică națională în domeniul cloud computingului privind utilizarea tehnologiilor de cloud computing în sectorul public.
229	C4.2R3 Digitalizarea Digipol în cadrul procedurilor polițienești	Etapă	Prototipul Digipol operațional	Declarația poliției cipriote prin care se confirmă că platforma prototip (Digipol) este operațională	—	—	—	T 2	2023	Prototipul de platformă (Digipol) este operațional. Agenții de poliție sunt utilizatorii și au acces la prototipul Digipol în scopuri de familiarizare și formare.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare (indicați T și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
230	C4.2R3 Digitalizarea procedurilor polițienești (Digipol)	Etapă	Digipol accesibil	—				T 3	2025	Digipol trebuie să fie accesibil. Au fost desfășurate activități de formare și diseminare.
231	C4.2R4 Înființarea registrului beneficiarilor reali	Etapă	Registrul beneficiarilor reali disponibil pentru utilizare	Registrul beneficiarilor reali pus la dispoziția publicului online la nivel național și european	—	—	—	T 4	2023	Registrul beneficiarilor reali este implementat și devine disponibil pentru utilizare la nivel național și european, permițând utilizatorilor să verifice informațiile privind beneficiarii reali finali ai entităților juridice și să realizeze interconectarea registrelor beneficiarilor reali cu alte state membre.
232	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – servicii	Etapă	Sistemul de repertorii pentru audit și control: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență	Un raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de repertorii	—	—	—	T 1	2022	Trebuie să existe și să fie operațional un sistem de registru de date pentru monitorizarea implementării MRR. Sistemul trebuie să includă cel puțin următoarele funcționalități: (1) colectarea de date și monitorizarea atingerii jaloanelor și a țintelor; (2) colectează, stochează și asigură accesul la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul (UE) 2021/241.
233	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – servicii	Țintă	Începerea modernizării digitale a mai multor ministere și departamente ale administrației centrale	—	Număr	0	4	T 1	2022	Contractele cu furnizorii selectați prin proceduri de achiziții publice au fost semnate pentru digitalizarea/modernizarea digitală a cel puțin patru dintre următoarele ministere/departamente guvernamentale centrale: 1. Departamentul de transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Comunicațiilor și Lucrărilor Publice, 2. Adjunct al Ministerului Transportului Maritim.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare (indicați T și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										3. Ministerul Afacerilor externe 4. Direcția Generală Creștere 5. Departamentul de urbanism și locuințe din cadrul Ministerului de Interne (pentru patrimoniul arhitectural).
235	C4.2I1 Digitalizarea ministerelor/serviciilor guvernamentale centrale	Țintă	Furnizarea de sisteme digitale pentru cinci ministere și departamente ale administrației centrale	—	Număr	0	5	T 4	2025	Au fost eliberate rapoarte de finalizare a implementării sau certificate de acceptare pentru sistemele digitale pentru cele cinci ministere/departamente guvernamentale de pe lista din ținta cu numărul curent 233. Pentru Ministerul Transportului Rutier, sistemul va include digitalizarea fluxurilor de lucru care pot include, dar nu se limitează la înmatricularea vehiculelor, reînnoirea licențelor fiscale rutiere și inspecția vehiculelor. Pentru Ministerul Adjunct al Transportului Maritim, aceasta poate include, dar nu se limitează la, emiterea sau reînnoirea atenționărilor și a carnetelor marinarilor, înregistrarea navelor și sistemul electronic de impozitare a tonajului.
236	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Începerea modernizării digitale a Autorității portuare cipriote	—	Număr	0	4	T 2	2023	Contractele cu furnizorii selectați printr-o procedură de achiziții publice au fost semnate pentru dezvoltarea/modernizarea a cel puțin patru dintre următoarele șapte sisteme pentru Autoritatea portuară cipriotă: 1. Modernizarea sistemului portuar comunitar; 2. Instalarea stației VTS; 3. Digitalizarea arhivelor CPA; 4. Modernizarea infrastructurii informatice (cum ar fi rețeaua, comutatoarele); 5. Actualizarea sistemelor IS; 6. Instalarea unui sistem de gestionare a resurselor

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare (indicați T și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										umane; 7. Modernizarea serverelor CPA; și au fost semnate contracte pentru dezvoltarea următoarelor servicii electronice: • monitorizarea și siguranța navigației către și dinspre porturile Larnaca și Vasiliko.
237	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Infrastructura informatică a Autorității portuare din Cipru	—	Număr	0	4	T 2	2024	Sunt furnizate următoarele infrastructuri și sisteme: 1. Stația VTS; 2. Infrastructura informatică (cabluri structurate și comutatoare ethernet); 3.Soluții sau servicii pentru securitatea sistemelor informatice (SI); 4. Serverele CPA.
238	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Infrastructura informatică a Autorității portuare din Cipru	—	Număr	4	7	T 4	2025	Sunt furnizate următoarele infrastructuri, sisteme și servicii: 1. Modernizarea sistemului portuar comunitar, care poate include, dar nu se limitează la procedurile administrative legate de circulația navelor; 2. Digitalizarea arhivelorCPA; 3. Sistemul de gestionare a resurselor umane; 4. Radar și alte echipamente de monitorizare și control al traficului naval în porturile Larnaca și Vasiliko

L. COMPONENTUL 5.1: MODERNIZAREA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL, PERFECȚIONARE ȘI RECALIFICARE

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările legate de participarea scăzută la educația și formarea profesională (EFP) și la învățarea pe tot parcursul vieții, de creșterea necorelării competențelor (în special în rândul tinerilor absolvenți) și de competențele digitale slabe. Aceasta abordează, de asemenea, calitatea predării și disponibilitatea și accesibilitatea ca preț a educației și îngrijirii timpurii (ECEC) pentru copiii cu vârsta de patru ani. Obiectivul său este (i) de a îmbunătăți calitatea și eficacitatea educației și formării la toate nivelurile, (ii) de a promova utilizarea oportunităților de recalificare și perfecționare relevante pentru piața forței de muncă, în special în ceea ce privește dubla tranziție, în întreaga societate, indiferent de statutul profesional, de nivelul de competențe sau de vârstă și (iii) de a moderniza structurile școlare, făcându-le adecvate pentru tranziția digitală.

Reformele și investițiile incluse în componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări privind educația și competențele (recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020 și recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019), educația și îngrijirea timpurie (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019), precum și competențele digitale (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).

L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C5.1R1): Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)

Obiectivul acestei reforme este de a aborda necorelarea competențelor între piața forței de muncă și sistemul de învățământ secundar și superior.

Această măsură constă în acțiuni incluse în planul național de acțiune.

Reforma 2 (C5.1R2): Un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți calitatea educației și, prin urmare, rezultatele școlare ale elevilor.

Această măsură constă în introducerea unui nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor pentru învățământul primar, secundar, general și profesional.

Reforma 3 (C5.1R3): Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani

Obiectivul acestei reforme este de a spori disponibilitatea și accesibilitatea ca preț a educației și îngrijirii timpurii (ECEC).

Această măsură constă în extinderea învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani.

Reforma 4 (C5.1R4): Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a sprijini competențele digitale și competențele legate de educația STIM

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini tranziția digitală a sistemului de învățământ.

Această măsură constă în furnizarea de echipamente digitale școlilor și elevilor.

Reforma 5 (C5.1R5): Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice

Acest obiectiv al acestei reforme este de a consolida competențele digitale în rândul grupurilor de populație.

Această măsură constă în acțiuni incluse în planul de acțiune privind competențele informatice.

Investiția 1 (C5.1I1): Construirea unei școli tehnice model

Obiectivul acestei investiții este de a extinde capacitatea educației și formării profesionale (EFP) în Cipru.

Această măsură constă în semnarea contractului pentru construirea unei noi școli tehnice în Limassol.

Investiția 2 (C5.1I2): Calificare, recalificare și actualizare a competențelor

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini competențele populației.

Această măsură constă în formarea participanților la programe pentru competențe digitale, verzi, albastre și antreprenoriale.

L.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
239a	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Etapă	Măsuri incluse în planul național de acțiune	Publicarea raportului și aprobarea programelor de învățământ și a programelor de către autoritățile competente	—	—	—	T 4	2024	Jalonul constă în următoarele: (a) rezultatele preliminare ale unui sondaj privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților de învățământ superior din Cipru și un raport publicat cu privire la sondaj. (b) 40 programele de învățământ din învățământul secundar sunt modificate pentru a sprijini următoarele competențe, care pot include, dar nu se limitează la competențele non-tehnice, tehnice și antreprenoriale (c) două noi programe de studii în învățământul secundar general și în învățământul profesional și tehnic;
239b	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă	Țintă	Programul de observare directă la locul de muncă		Număr	0	2 250	T 2	2026	Program de observare directă la locul de muncă pentru cel puțin 2 250 de elevi din învățământul secundar general.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	(învățământ secundar și superior)									
239c	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Țintă	Laboratoare echipate și actualizate	—	Număr	0	170	T 2	2026	Certificat (e) de acceptare a finalizării pentru furnizarea de echipamente unui număr de 170 laboratoare pentru învățământul secundar.
241	C5.1R2 Un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor	Etapă	Decizia Consiliului de Miniștri privind un nou sistem de evaluare a școlilor și intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e)	—	—	—	T 2	2025	Decizia Consiliului de Miniștri privind un nou sistem de evaluare a școlilor și intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor.
243	C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Etapă	Intrarea în vigoare a noii legi privind extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani și adoptarea schemelor de	Dispoziție din lege (legi) care indică data de intrare în vigoare a legii (legilor)	—	—	—	T 4	2023	Intrarea în vigoare a legii, care va reduce treptat (începând din anul universitar 2024-2025 până în anul universitar 2032-2033) vârsta de intrare în învățământul preșcolar obligatoriu gratuit de la patru ani și opt luni la patru ani. Adoptarea de către Consiliul de

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			ajutor de către Consiliul de Miniștri							Miniștri a unor scheme de ajutor pentru (a) acoperirea taxelor de școlarizare pentru învățământul preșcolar obligatoriu gratuit în grădinițele din Communa, pentru copiii care nu pot fi înscriși în grădinițele publice, și (b) subvenționarea taxelor de școlarizare în grădinițele și creșele private și comunale, pentru înscrierea copiilor cu vârsta sub nivelul de înscriere în învățământul preșcolar obligatoriu și cu vârsta de peste patru ani.
244	C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Țintă	Copii cu vârste cuprinse între 4 ani și 4 ani și 8 luni înscriși în grădinițe publice, comunale și private	—	Număr	0	4 800	T 2	2026	Cel puțin 4 800 de copii cu vârste cuprinse între 4 ani și 4 ani și 8 luni sunt înscriși în grădinițe publice, comunale și private și în creșe.
245	C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Țintă	Noi locuri în grădinițele publice noi sau extinse	—	Număr	0	675 de noi locuri în grădinițele publice	T 2	2026	Cel puțin 675 de noi locuri în grădinițele publice
246a	C5.1R4	Țintă	Săli de clasă echipate digital	—	Număr	0	700	T 2	2024	Sălile de clasă din cel puțin 700 școli au fost echipate digital, de

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a sprijini competențele digitale și competențele legate de educația STIM									exemplu, cu laptopuri, proiectoare, microfoane, difuzoare, plăci grafice digitale, camere și televizoare.
246b	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a sprijini competențele digitale și competențele legate de educația STIM	Țintă	Schema de sprijin pentru echipamentele digitale destinate elevilor	—	Număr	0	15 000	T 2	2026	Furnizarea sau rambursarea parțială/integrală a achiziționării de echipamente digitale pentru 15 000 de elevi.
248	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a sprijini competențele digitale și competențele legate de educația STIM	Etapă	Formare la locul de muncă & dezvoltare profesională pentru profesori	— Organizarea de stagii				T 2	2026	A fost organizată formarea la locul de muncă & dezvoltarea profesională privind competențele digitale pentru cadrele didactice din învățământul primar și secundar.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
249	C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice	Etapă	Planul național de acțiune privind competențele informatice este adoptat de Consiliul de Miniștri	Național e — Planul de acțiune privind competențele este adoptat de Consiliul de Miniștri				T 4	2021	Planul național de acțiune privind competențele informatice este adoptat de Consiliul de Miniștri și include cel puțin: • dezvoltarea unei platforme de e-learning, care să conțină o instrument de autoevaluare pentru adecvarea digitală, indicele tuturor programelor de calificare disponibile; și materiale de conținut privind aptitudinile digitale și competențele transsectoriale. • conceperea și punerea în aplicare a programelor și intervențiilor pentru profesioniștii din cadrul sectorul public în domenii precum gestionarea proiectelor, instrumentele Microsoft, securitatea cibernetică, platformele de comunicare socială, instrumentele de colaborare electronică și de productivitate; • investiții în infrastructura digitală.
250	C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice	Etapă	Punerea în aplicare a măsurilor din Planul de acțiune privind competențele informatice	Organizarea programelor, aprobarea unei strategii de comunicare	—	—	—	T 4	2025	— programe specifice organizate pentru profesioniștii din sectorul public pentru competențe digitale și competențe transsectoriale (de exemplu, gestionarea proiectelor).

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										— investiții în echipamente digitale (de exemplu, laptopuri, calculatoare). aprobarea unei strategii de comunicare
251	C5.1I1 Construirea unei școli tehnice model	Etapă	Contract pentru construirea unei școli tehnice	Semnarea contractului și inițierea construcției	—	—	—	T 4	2022	Semnarea unui contract cu contractantul selectat în cadrul unei cereri competitive de propuneri pentru construirea unei școli tehnice în Limassol și emiterea ordinului de inițiere a construcției de către inginerul proiectului.
254	C5.1I2 Calificare, recalificare și actualizare a competențelor	Țintă	Cursuri de formare în cadrul programelor pentru competențe digitale, verzi, albastre și antreprenoriale	—	Număr	0	25 600	T 4	2025	25 600 de participanți au participat la programe de formare pentru competențe digitale, verzi, albastre și antreprenoriale.

COMPONENTA M. 5.2: PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ, PROTECȚIA ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează: (I) ineficiențele și lacunele în materie de protecție socială, în special pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă și pentru persoanele care lucrează în forme atipice de ocupare a forței de muncă, (ii) lipsa legislației privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii, (ii) provocările legate de șomaj și de șomajul în rândul tinerilor și de nivelul ridicat al tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), (iii) lacunele în ceea ce privește educația și îngrijirea timpurie (ECEC) și (iv) provocările înceea ce privește incluziunea socială și bunăstarea, inclusiv un nivel ridicat al persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială (AROPE) și nevoile tot mai mari în materie de îngrijire pe termen lung.

Reformele și investițiile incluse în componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări privind serviciile publice de ocupare a forței de muncă și sistemul de educație și formare (recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2020), oferind protecție socială pentru toți și introducând formule flexibile de lucru (recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2020) și îmbunătățind eficiența și digitalizarea sectorului public (recomandarea specifică fiecărei țări 1 din 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2020).

M.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 2 (C5.2R2): Formule flexibile de lucru sub formă de muncă la distanță

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a unui (unor) nou (noi) act (e) juridic (e) privind formulele flexibile de lucru și a unui sistem de subvenții pentru ca angajatorii să angajeze șomeri care vor lucra de la distanță cel puțin 30 % din timpul lor de lucru.

Investiția 1 (C5.2I1): Sprijinirea Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și consolidarea sprijinului pentru tineri

Obiectivul acestei investiții este de a consolida sprijinul acordat șomerilor.

Această măsură constă în digitalizarea Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și într-o schemă de granturi.

Investiția 2 (C5.2I2): Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor

Obiectivul acestei investiții este de a spori participarea pe piața forței de muncă a îngrijitorilor (adesea femei) și de a spori disponibilitatea îngrijirii de calitate și a infrastructurii sociale pentru copii.

Această măsură constă într-un sistem pentru centrele multifuncționale și centrele de îngrijire a copiilor.

Investiția 3 (C5.2I3): Crearea de structuri la domiciliu pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung

Obiectivul acestei investiții este de a aborda lacunele din serviciile de îngrijire pe termen lung.

Această măsură constă în structuri la domiciliu pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung.

Investiția 4 (C5.2I4): Centre pentru copii în municipalități

Obiectivul acestei investiții este de a facilita participarea pe piața muncii a lucrătorilor cu responsabilități de îngrijire și de a consolida incluziunea socială a copiilor care provin din medii defavorizate și/sau din familii de migranți.

Această măsură constă în construirea a patru (4) centre de îngrijire a copiilor.

Investiția 5 (C5.2I5): Construirea a două modele de școli speciale

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți mediul școlar pentru elevii cu handicap sau cu alte nevoi educaționale speciale și de a-i sprijini din punct de vedere academic și social.

Această măsură constă în construirea a două școli speciale în districtul Limassol.

Reforma 1 (C5.2R1): Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale

Obiectivul acestei reforme este de a extinde accesul la protecție socială și de a sprijini serviciile de asigurări sociale.

Această măsură constă în extinderea acoperirii asigurărilor sociale, precum și în adăugarea de servicii la Sistemul integrat de informații privind asigurările sociale.

M.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
255	C5.2R2 Formule flexibile de lucru sub formă de muncă la distanță	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii privind formulele flexibile de lucru sub formă de telemuncă	—	—	—	T 2	2023	Intrarea în vigoare a unei noi legi care reglementează formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii. Legea include o definiție a telemuncii, o descriere a activităților economice în care telemunca este aplicabilă, condițiile de utilizare a telemuncii și drepturile și obligațiile angajatorilor și ale angajaților.
256	C5.2R2 Formule flexibile de lucru sub formă de muncă la distanță	Țintă	Granturi plătite angajatorilor pentru încadrarea în muncă a cel puțin 300 de persoane	—	Număr	0	300	T 3	2025	Granturi plătite angajatorilor pentru a angaja cel puțin 300 de persoane aflate anterior în șomaj (inclusiv cel puțin 140 de femei din cele 300de persoane) după cel puțin 6 luni de angajare în telemuncă.
258	C5.2I1 Sprijinirea Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Platforme și sisteme accesibile	—	Număr	0	3	T 4	2024	Platforme și sisteme accesibile pentru: (1) sisteme de angajare ale Departamentului Muncii, (2) Sistemul de gestionare a performanței serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și (3) un sistem de alertă timpurie și de urmărire pentru tinerii (cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani) care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă,
259	C5.2I1	Țintă	Granturi plătite angajatorilor	—	Număr	0	450	T 4	2025	Granturi plătite pentru angajarea a cel puțin 450 de tineri (cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani)

	Sprijinirea Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri		pentru angajarea a cel puțin 450 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET)							care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), pentru o perioadă de cel puțin 6 luni
261	C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Etapă	Adoptarea unei strategii naționale privind educația și îngrijirea copiilor preșcolari (ECEC) și a unui plan de acțiune	Adoptarea unei strategii naționale privind ECEC și a unui plan de acțiune	—	—	—	T 4	2024	Consiliul de Miniștri a adoptat o strategie națională și un plan de acțiune privind îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor preșcolari (ECEC).
263	C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Țintă	Grant plătit unui număr de cel puțin 9 autorități locale/organizații neguvernamentale pentru centre multifuncționale sau centre pentru copii	—	Număr	0	9	T 2	2026	Grant plătit unui număr de cel puțin 9 de autorități locale/organizații neguvernamentale pentru centre multifuncționale sau centre pentru copii.
264	C5.2I3 Crearea de structuri casnice pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung (LTC)	Țintă	Structuri la domiciliu pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung	—	Număr	0	4	T 2	2026	Certificat de absolvire a cel puțin 4 de structuri de îngrijire la domiciliu pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung.
266	C5.2I4 Centre pentru copii în municipalități	Țintă	Construirea a cel puțin unui centru pentru copii	—	Număr	0	1	T 4	2022	Finalizarea construcției și eliberarea certificatului de recepție pentru cel puțin un centru pentru copii din una dintre următoarele municipalități: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni și Yermasoyia.

267	C5.2I4 Centre pentru copii în municipalități	Țintă	Construirea a cel puțin patru centre pentru copii	—	Număr	1	4	T 4	2024	Eliberarea certificatelor de preluare a patru centre pentru copii (două centre pentru copii în Amathounta, unul în Ayia Napa și unul în Paralimni – Deryneia).
268	C5.2I5 Construirea a două școli speciale de învățământ model	Etapă	Semnarea contractului cu ofertantul selectat (contractantul)	Contractul se semnează cu ofertantul selectat (contractantul)	—	—	—	T 4	2022	Semnarea contractului cu ofertantul (ofertanții) selectat (selectați) [contractantul (contractanții)] selectat (selectați) în cadrul unei cereri competitive de propuneri pentru construirea a două școli model în Limassol – Școala de educație specială din Apostolos Loucas și Școala de recuperare a nevoilor speciale a Crucii Roșii.
269	C5.2I5 Construirea a două școli speciale de învățământ model	Etapă	Construirea a două școli pentru nevoi speciale	Preluarea certificatelor	—	—	—	T 4	2025	Certificate de recepție pentru două școli cu nevoi speciale din Limassol.
270	C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)	Dispoziție din legea de modificare care indică intrarea în vigoare a revizuirilor Legii privind asigurările sociale				T 4	2024	Intrarea în vigoare a Legii revizuite privind asigurările sociale, care include extinderea acoperirii asigurărilor sociale la persoanele care desfășoară o activitate independentă, inclusiv la formele atipice de ocupare a forței de muncă, de exemplu lucrul pe platforme online.
271	C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale	Etapă	Sistemul integrat de informații privind asigurările sociale	Rezultatele preconizate, inclusiv un studiu, o strategie, cursuri de formare, rapoarte	—	—	—	T 2	2026	Sistemul integrat de informații privind asigurările sociale, care include: - un studiu privind sistemul informatic actual, care să identifice lacunele existente; - reorganizarea proceselor operaționale ale serviciilor de asigurări sociale (SIS); - interconexiuni cu alte sisteme

				generate de sistem						- servicii digitale pentru sistemul informatic SIS modernizat - Business Intelligence (BI) for Data Insights, Fraud Prevention/Detection (Sistemul MIS) [Informații comerciale (BI) pentru informații privind datele, prevenirea/detectarea fraudelor (sistemul MIS)] - strategia organizațională și cursurile de formare.

N. COMPONENTA 6.1: REPowerEU

Capitolul dedicat planului REPowerEU abordează provocarea de a reduce dependența de combustibilii fosili. Obiectivele componentei sunt de a reduce puternic dependența Ciprului de combustibilii fosili importați în general. Noul capitol RePowerEU contribuie la îndeplinirea obligațiilor și a obiectivelor Ciprului în materie de eficiență energetică stabilite pentru 2030 în cadrul Planului național privind energia și clima. Pentru a-și limita dependența energetică, Cipru investește în continuare în îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor și a transportului rutier și accelerează utilizarea surselor regenerabile de energie.

Măsurile incluse în capitolul privind REPowerEU abordează majoritatea aspectelor recomandărilor recente specifice fiecărei țări în domeniul energiei, deoarece încurajează cercetarea și inovarea în domeniul tranziției verzi și al soluțiilor de producție, stocare, transport și distribuție a energiei, promovează sursele regenerabile de energie și accelerează măsurile de eficiență energetică în diferite clădiri din sectorul public și privat, consolidează cadrul de reglementare pentru funcționarea comunităților de energie și promovează utilizarea pe scară largă a vehiculelor electrice.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

Se preconizează că punerea în aplicare a măsurilor va contribui la reducerea dependenței de combustibilii fosili. Creșterea ponderii surselor regenerabile de energie are o dimensiune transfrontalieră și multinațională, deoarece contribuie la asigurarea aprovizionării cu energie în întreaga Uniune.

N.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C6.1R1) Reglementarea și facilitarea participării cetățenilor la piața energiei electrice

Obiectivul acestei reforme este participarea cetățenilor la piața națională a energiei.

Această măsură constă în crearea unui punct de contact pentru ca cetățenii să participe la piața energiei electrice.

Reforma 2 (C6.1R2) Introducerea cadrului de reglementare pentru conectarea punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție

Obiectivul acestei reforme este de a oferi cadrul de reglementare pentru achiziționarea de servicii de flexibilitate de către OD, precum și conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) de reglementare pentru punctele de încărcare a vehiculelor electrice.

Investiția 1 (C6.1I1). Măsură extinsă: Sursele regenerabile de energie și măsurile individuale de eficiență energetică în locuințe

Obiectivul acestei investiții este de a extinde investiția C2.1I2: Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice, inclusiv în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică, în cadrul componentei 2.1.

Partea extinsă a acestei măsuri constă în creșterea numărului de locuințe care au investit în performanța lor energetică.

Investiția 3 (C6.1I3) Promovarea renovărilor energetice extinse ale locuințelor

Obiectivul acestei investiții este de a reduce consumul de energie și emisiile de CO2 în locuințe.

Această măsură constă în renovări energetice în cel puțin 800 de locuințe.

Investiția 5 (C6.1I5). Măsură extinsă: Schema pentru competitivitatea și eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a extinde investiția C3.1I7: Schema pentru competitivitatea și/sau eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru, în cadrul componentei 3.1.

Această măsură constă în acordarea de sprijin întreprinderilor mari care realizează investiții în eficiența energetică.

Investiția 6 (C6.1I6). Măsură extinsă: Programul tematic de finanțare a cercetării și inovării privind tranziția verde

Obiectivul acestei investiții este de a extinde investiția C3.2I3: Programul de finanțare a C & I privind tranziția verde, în cadrul componentei 3.2.

Partea extinsă a acestei măsuri constă în proiecte privind activitățile de C & I în domeniul tranziției verzi.

Investiția 7 (C6.1I7). Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producție, stocare, transport și distribuție a energiei

Obiectivul acestei investiții este de a găsi soluții la blocajele identificate în producția, stocarea, transportul și distribuția energiei.

Această măsură constă în proiecte privind producția de energie, stocarea, transportul și distribuția de energie, activități de C & I.

N.2. <u>Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil</u>

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
272	C6.1R1 Reglementarea și asigurarea participării cetățenilor la piața energiei electrice	Etapă	Punctul unic de contact pentru participarea cetățenilor la piața energiei electrice	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri în monitorul oficial	—	—	—	T 4	2025	Publicarea în Monitorul Oficial a deciziei privind participarea comunităților de energie din surse regenerabile și a cetățenilor, a clienților activi și a consumatorilor autonomi de energie din surse regenerabile pe piața energiei electrice.
273	C6.1R2 Stabilirea cadrului de reglementare pentru conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice	Etapă	Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) de reglementare privind conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice	Publicarea deciziei/deciziilor de reglementare în monitorul oficial	—	—	—	T 4	2025	Intrarea în vigoare a deciziei de reglementare emise de CERA pentru conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție. Publicarea de către OD a deciziei de reglementare privind achiziționarea de servicii de flexibilitate.
29b	C6.1I1 Măsură extinsă: sursele regenerabile de	Țintă	Măsuri de eficiență energetică în	—	Număr	18 450	45 550	T 2	2026	Reducerea cererii de energie primară, în medie, cu cel

	energie și măsurile individuale de eficiență energetică în locuințe		locuințe și combaterea sărăciei energetice							puțin 30 % pentru 45 550 de locuințe, inclusiv pentru 6 100 de gospodării vulnerabile consumatoare de energie electrică.
274	C6.1I3 Promovarea renovărilor energetice extinse ale locuințelor	Etapă	Schemă de sprijin pentru reabilitarea energetică a locuințelor	Publicarea cererii de propuneri pentru schema de sprijin	—	—	—	T 1	2024	Publicarea cererii de propuneri pentru schema de sprijin pentru promovarea modernizării energetice extinse a locuințelor, în urma deciziei Consiliului de Miniștri de aprobare a obiectivelor schemei, cu scopul de a realiza o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
275	C6.1I3 Promovarea renovărilor energetice ale locuințelor	Țintă	Îmbunătățirea performanței energetice a locuințelor	—	Număr	0	800	T 2	2026	Au fost emise certificate de performanță energetică pentru 800 de locuințe renovate energetic, cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
102b	C6.1I5 Măsură extinsă: Schema pentru competitivitatea și eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru	Țintă	Semnarea granturilor cu 12 de întreprinderi	—	Număr	0	12	T 2	2026	Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 12 întreprinderi. Proiectele sunt selectate în cadrul unei cereri de propuneri care impune respectarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea

										unei liste de excludere care exclude în special activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv: utilizare în aval.
131b	C6.1I6 Măsură extinsă: Programul tematic de finanțare a cercetării și inovării privind tranziția verde	Țintă	Proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde	—		10	20	T 2	2026	Rapoarte emise de RIF pentru cel puțin 20 de proiecte privind activitățile de C & I în domeniul tranziției verzi.
277	C6.1I7 Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producție, stocare, transport și distribuție a energiei	Țintă	Proiecte privind soluții de producție, stocare, transport și distribuție a energiei – activități de C & I	—	Număr	0	20	T 2	2026	Rapoarte emise de RIF pentru cel puțin 20 proiecte privind activitățile de C & I în domeniul producției, stocării, transportului și distribuției de energie. Cererile de propuneri respective trebuie să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere.

O. COMPONENTA 7.1: AUDIT ȘI CONTROL

Această componentă urmărește să asigure faptul că cadrul de control al planului de redresare și reziliență al Ciprului previne, detectează și corectează corupția, frauda și conflictele de interese atunci când se utilizează fondurile puse la dispoziție în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (Regulamentul privind MRR), precum și să asigure mecanisme adecvate pentru a evita în mod eficace dubla finanțare în temeiul Regulamentului privind MRR și al altor programe ale Uniunii.

O.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C7.1R1): Modalități pentru cadrul de control al planului de redresare și reziliență

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți cadrul de control al Planului de redresare și reziliență al Ciprului. Să asigure o punere în aplicare eficace a unor măsuri proporționale pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul privind MRR;

Consiliul de Miniștri adoptă instrucțiuni obligatorii pregătite de autoritatea de coordonare și distribuite, după adoptare, tuturor organismelor relevante.

Jalonul din cadrul acestei măsuri trebuie atins până la momentul transmiterii următoarei cereri de plată către Comisie în urma adoptării prezentei decizii de punere în aplicare și trebuie să fie o condiție prealabilă pentru orice plată viitoare.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.

O.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
278	C7.1R1 Modalități pentru cadrul de control al planului de redresare și reziliență	Etapă	Delimitare a clară între sarcinile de control și cele de punere în aplicare	Instrucțiuni adoptate și dovada diseminării către toate organismele de punere în aplicare.	—	—	—	T 4	2023	Consiliul de miniștri adoptă instrucțiuni obligatorii elaborate de autoritatea de coordonare, care acoperă cel puțin următoarele domenii: • Metodologia de evaluare a riscurilor care trebuie aplicată pentru toate tipurile de verificare (administrativă și la fața locului); • Verificări privind dubla finanțare și procedurile de evitare a acesteia; • Tratarea neregulilor și procesul de avertizare în interes public urmat pentru intervențiile (proiecte sau scheme) finanțate de Uniune; • Cerințe privind pista de audit; • O evaluare centrală a riscului de fraudă pentru toate autoritățile contractante, luând în considerare toate elementele prezentate în Nota de orientare privind evaluarea riscului de fraudă și măsurile antifraudă eficace și proporționale pentru fondurile ESI 2014-2020. Fiecare autoritate contractantă care funcționează în cadrul planului de redresare și reziliență este mandatată să respecte planul de acțiune elaborat de echipa centrală de evaluare a riscurilor de fraudă.

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										• Instituirea unor funcții specifice pentru UIFP, dedicate abordării aspectelor legate de fraudă, corupție și conflicte de interese în cadrul organismelor de punere în aplicare care pun în aplicare schemele de ajutor în cadrul planului de redresare și reziliență. Instrucțiunile se distribuie tuturor entităților implicate în implementarea, monitorizarea și controlul planului de redresare și reziliență și separă în mod clar responsabilitățile acestora, asigurând o separare clară între sarcinile de control și cele de implementare, și impun efectuarea controalelor în conformitate cu acestea.

2. Costul total estimat al planului de redresare și reziliență

Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență al Ciprului sunt de 1 020 659 255 EUR.

Costul total estimat al capitolului REPowerEU este de 104 580 000 EUR. În special, costurile totale estimate ale măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/435 sunt de 0 EUR, în timp ce costurile celorlalte măsuri din capitolul REPowerEU sunt de 104 580 000 EUR.

SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

1. Financiară adecvată

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

1.1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
21	C2.1R2 Independența operatorului de transport și de sistem (TSOC) din Cipru față de Autoritatea pentru energie electrică din Cipru	Etapă	Legea din 2021 privind reglementarea pieței energiei electrice
23	C2.1R4 Cadrul de reglementare privind stocarea energiei	Etapă	Modificarea normelor privind transmisia și distribuția (TRD) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (SRT)
24	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și organizații non-profit	Etapă	Schemă de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și organizații non-profit
27	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Etapă	Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
30	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & adaptarea la acestea	Etapă	Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică
93	C3.1I2 Îmbunătățirea bazei de date izotopice a produselor cipriote tradiționale.	Etapă	Cromatografie lichidă – spectrometru de masă cu raport izotopic (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Consolidarea economiei circulare în industrie	Etapă	Aprobarea Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru
160	C3.4R3 Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din serviciul public și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind procesul de evaluare și selecție a posturilor vacante din serviciul public și a reglementărilor privind evaluarea performanței angajaților.
186	C3.4I8 Modernizarea infrastructurii instanțelor	Etapă	Extinderea Tribunalului Districtual din Famagusta
188	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind transparența în procesul decizional și aspectele conexe
189	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind protecția denunțătorilor

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
192	C3.5R2 Cadru și plan de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante	Etapă	Intrarea în vigoare a pachetului de acte legislative de modificare privind societățile care achiziționează credite (CAC) și administratorii de credite pentru a îmbunătăți mediul de lucru pentru gestionarea creditelor neperformante
232	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – servicii	Etapă	Sistemul de repertorii pentru audit și control: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență
249	C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice	Etapă	Planul național de acțiune privind competențele informatice este adoptat de Consiliul de Miniștri
		Cuantumul tranșei	97 701 149 MIL.

1.2. A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
7	C1.1I2 Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru	Etapă	Sistemul de supraveghere Sentinel a gripei (ISS)
35	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Sisteme termoizolante și fotovoltaice instalate în școli

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
45	C2.1I9 Protecția pădurilor împotriva incendiilor	Etapă	Semnarea a 8 acorduri/contracte Semnături pentru achiziționarea de vehicule, echipamente și prestarea de servicii și lansarea unei proceduri de ofertare pentru achiziționarea de aeronave de stingere a incendiilor
71	C2.3I3 Sistemul integrat de monitorizare și control pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei	Etapă	Finalizarea analizei detaliate a cerințelor și a documentului de proiectare a sistemului
87	C3.1R2 Platformă online pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete —	Etapă	Legea privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete
97	C3.1I5 Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi”	Etapă	Planuri de acțiune pentru (a) marca „fabricat în Cipru” și (b) promovarea brânzei halloumi
105	C3.1I9 Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere	Țintă	Sistem de îndrumare pentru economia circulară
122	C3.2R2 Stimulente pentru investiții și capital uman în C & I	Etapă	Scutirea de impozit a persoanelor juridice pentru investițiile în întreprinderi inovatoare
125	C3.2I1 Înființarea și gestionarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO)	Etapă	Lansarea KTO
134	C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice	Etapă	Legea privind investițiile strategice

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
155	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor	Etapă	Plan de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională
187	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Etapă	Intrarea în vigoare a legii de instituire a Autorității Independente împotriva Corupției
207a	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal	Etapă	Operarea serviciilor TVA în cadrul unui sistem integrat de administrare fiscală (ITAS)
214	C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)	Etapă	Lansarea anchetei geografice și intrarea în vigoare a legislației secundare
233	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – servicii	Țintă	Începerea modernizării digitale a mai multor ministere și departamente ale administrației centrale
278	C7.1R1 Modalități pentru cadrul de control al planului de redresare și reziliență	Etapă	Delimitare clară între sarcinile de control și cele de punere în aplicare
		Cuantumul tranșei	87 136 829 MIL.

1.3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
5	C1.1I1 Noi instalații pentru unitatea de transfuzie sanguină din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente tehnologice aferente	Etapă	Semnarea contractului pentru construirea unității de sânge din Cipru
22	C2.1R3 Ghișee unice digitale pentru a simplifica procesul de autorizare a proiectelor SRE și pentru a facilita renovarea energetică a clădirilor	Etapă	Platformă IT pe deplin operațională
77a	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă	Finalizarea lucrărilor de construcție a rețelei de drenaj și reconstrucția străzilor și a trotuarelor în zonele din Nicosia
85	C3.1R1 Trecerea practicilor agricole din secolul[20] în secolul 21[prin] investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei	Etapă	Cooperarea dintre sectorul agricol Institut de cercetare și universități publice, pentru programe comune de masterat și doctorat
95	C3.1I3 Perfecționarea fermierilor existenți și viitori	Țintă	Burse acordate
120	C3.2R1 Politici și instrumente de politică naționale în domeniul C & I	Etapă	Adoptarea strategiei naționale de C & I și a planului de acțiune pentru punerea în aplicare a acesteia
123	C3.2R3 Politici de promovare a accesului la infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice	Etapă	Registru digital pentru înregistrarea și publicarea infrastructurii de cercetare
127	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Etapă	Semnarea acordurilor de grant pentru 50 % din buget
130	C3.2I3 Programul de finanțare a C & I privind tranziția verde	Etapă	Ignorarea acordurilor de grant pentru un program de finanțare a C & I în valoare de 6 milioane EUR

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
136	C3.3R2 Consolidarea mecanismului de activare rapidă a activității	Etapă	Instituirea unui sistem electronic prin care investitorii să își poată depune cererea online
143	C3.3R6 Stimulente pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor.	Etapă	Planul de acțiune privind stimulentele pentru fuziuni și achiziții
151	C3.3I6 Fond de investiții în acțiuni finanțat de stat	Etapă	Constituirea fondului
173	C3.4I4 Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție	Etapă	Îmbunătățirea mediului de aplicare electronică a sistemului Hippodamos
194	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Etapă	Prelungirea noii politici privind autorizațiile de planificare și construcție
195	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Etapă	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind vânzarea de bunuri (performanță specifică)
199	C3.5R5 Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Etapă	Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii
201	C3.5R6 Consolidarea și întărirea cadrului în materie de insolvență	Etapă	Punerea în aplicare deplină și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional în materie de insolvență
209	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind combaterea planificării fiscale agresive

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
224	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Etapă	Definirea modelului de furnizare de servicii pentru fabrica de servicii digitale
251	C5.1I1 Construirea unei școli tehnice model	Etapă	Contract pentru construirea unei școli tehnice
266	C5.2I4 Centre pentru copii în municipalități	Țintă	Construirea a cel puțin unui centru pentru copii
268	C5.2I5 Construirea a două școli speciale de învățământ model	Etapă	Semnarea contractului cu ofertantul selectat (contractantul)
		Cuantumul tranșei	103 036 204 MIL.

1.4. A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
3	C1.1R2 Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului de antibiotice nosocomiale și a asistenței medicale – infecții asociate	Etapă	Adoptarea listei unităților de asistență medicală
43	C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură	Etapă	Achiziționarea și instalarea de unități de monitorizare pentru măsurarea emisiilor de GES din agricultură
48	C2.1I10 Sistem de gestionare a pieței pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență	Etapă	Instalarea sistemului de gestionare a pieței
74a	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Livrarea și instalarea de energie fotovoltaică la stația de epurare a apelor uzate din Larnaca
86	C3.1R1 Trecerea practicilor agricole din secolul[20] în secolul 21[prin] investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei	Etapă	Noi programe comune de masterat și/sau doctorat în domeniul mai larg al agriculturii
132	C3.2I4 Finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale	Etapă	Semnarea acordurilor de grant care angajează 80 % din bugetul total pentru finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale
135	C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice	Etapă	Consolidarea capacității organizaționale pentru facilitarea investițiilor strategice

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
140	C3.3R4 Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare	Etapă	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare
147	C3.3I4 Schema pentru modernizarea digitală a întreprinderilor	Etapă	Publicarea cererii de propuneri în urma aprobării schemei de către Consiliul de Miniștri
158	C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public	Etapă	Decizia privind formulele flexibile de lucru în sectorul public
193	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Țintă	Reducerea numărului de cazuri nesoluționate pentru eliberarea titlurilor de proprietate, fie prin emiterea titlurilor de proprietate, fie prin respingerea cazului
197	C3.5R4 Un nou cadru juridic și un nou sistem de schimb de date și de birouri de credit	Etapă	Intrarea în vigoare a cadrului și a sistemului legislativ privind schimbul de date
220	C4.1I2 Îmbunătățirea conexiunilor la internet pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității —	Țintă	Extinderea utilizării conexiunii la internet pregătite pentru rețele gigabit de către gospodării
229	C4.2R3 Digitalizarea procedurilor polițienești pe Digipol	Etapă	Prototipul Digipol operațional
236	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Începerea modernizării digitale a Autorității portuare cipriote

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
255	C5.2R2 Formule flexibile de lucru sub formă de muncă la distanță	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii
		Cuantumul tranșei	89 251 156 MIL.

1.5. A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
9	C1.1I3 Achiziționarea/înlocuirea echipamentelor medicale în spitale	Țintă	Instituții sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar
13	C1.1I6 Implementarea serviciilor generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru	Etapă	Finalizarea etapei de analiză, proiectare și dezvoltare a sistemului informatic pentru serviciile transfrontaliere de e-sănătate
28a	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Țintă	Locuințe și gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap) care și-au îmbunătățit performanța energetică
36	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Finalizarea instalării și instalării sistemului fotovoltaic la Spitalul General din Nicosia
38	C2.1I6 Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru	Etapă	Semnarea contractelor pentru instalarea de echipamente pentru modernizarea rețelei de energie electrică într-o rețea inteligentă
55	C2.2R3 Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate	Etapă	Intrarea în vigoare a actului legislativ referitor la eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule
100	C3.1I7 Schemă pentru sporirea competitivității și/sau a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Etapă	Demararea schemei de granturi pentru întreprinderile mari

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
112	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor în direcția economiei circulare	Etapă	Semnarea contractului pentru instalarea de chioșcuri verzi
128	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Țintă	Proiecte finalizate pentru desfășurarea de activități legate de C & I
156	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor	Etapă	Un nou cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă
163	C3.4R5 Consolidarea capacității Ministerului Public	Etapă	Noul sistem informatic pentru Biroul Juridic
167	C3.4I3 Platforma de modelare a politicii economice	Etapă	Înființarea unui centru de modelare pentru analiza politicilor economice
180	C3.4R8 Eficiența justiției	Etapă	Intrarea în vigoare a noului Regulament de procedură civilă
196	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Etapă	Revizuirea legislației privind străzile și construcțiile
203	C3.5R7 Strategia de combatere a analfabetismului financiar	Etapă	Strategia de combatere a analfabetismului financiar
205	C3.5R8 Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii	Etapă	Instrumente de supraveghere, inclusiv instrumentul de colectare și analiză a datelor
206	C3.5I1 Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru	Etapă	Sistemul digital de supraveghere a tranzacțiilor pentru Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru
207b	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal	Etapă	Achiziționarea noii clădiri pentru biroul integrat al districtului Nicosia și pentru biroul marilor contribuabili
212	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plată	Țintă	Punerea în funcțiune a sistemelor de informații prevăzute în Codul vamal al Uniunii (CVU)
217	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Etapă	Începerea instalării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
225	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Țintă	Extinderea furnizării de servicii guvernamentale online prin intermediul fabricii de servicii digitale
231	C4.2R4 Înființarea registrului beneficiarilor reali	Etapă	Registrul beneficiarilor reali disponibil pentru utilizare
243	C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Etapă	Intrarea în vigoare a noii legi privind extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani și adoptarea schemelor de ajutor de către Consiliul de Miniștri
		Cuantumul tranșei	EUR 88 089 650

1.6. A șasea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
19	C2.1R1 Impozitarea ecologică	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice care introduc o taxă pe carbon pentru combustibilii utilizați în transporturi, o creștere a taxelor existente pe apă și o taxă pentru depozitarea deșeurilor municipale
40	C2.1I7 Instalarea în masă de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructură de contorizare avansată)	Etapă	Semnarea contractului pentru infrastructura de contorizare inteligentă a energiei electrice
52	C2.2R1 Instalarea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologii de tip „Digital Twin”	Țintă	Instalarea și conectarea la punctul de acces național a cel puțin 150 senzori
78	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă	Lucrări de construcții pentru sistemul de colectare și reciclare a apelor pluviale din zona Kladeri
80	C2.3I6 Proiecte privind securitatea apei	Țintă	Construirea a două rezervoare din oțel căptușit cu sticlă în districtul Nicosia
103	C3.1I8 Valoarea adăugată a turismului	Țintă	Acorduri de grant semnate cu întreprinderi din sectorul ospitalității
144	C3.3I2 Un spațiu de testare în materie de reglementare	Etapă	Cutie de viteze cu rol de reglementare
169	C3.4R6 Un nou cadru juridic pentru autoritățile locale și măsuri de sprijin	Etapă	Noul cadru juridic privind autoritățile locale

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
171	C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind consolidarea terenurilor urbane
181	C3.4R8 Eficiența justiției	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate și de recursuri
216	C4.1R2 Simplificarea procedurilor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate
246a	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a sprijini competențele digitale și competențele legate de educația STIM	Țintă	Săli de clasă echipate digital
274	C6.1I3 Promovarea renovărilor energetice extinse ale locuințelor	Etapă	Schemă de sprijin pentru reabilitarea energetică a locuințelor
8	C1.1I2 Sistemul de informații în materie de sănătate publică din Cipru	Țintă	Sateliții Sentinel înregistrați în modul
237	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Infrastructura informatică a Autorității portuare din Cipru
107	C3.1I10 Îmbogățirea turismului	Etapă	Ruta aufrodită
88	C3.1R2 Platformă online de simetrie comercială și informațională în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete	Etapă	Platformă de înregistrare a tranzacțiilor pe piața locală a produselor proaspete
17	C1.1I5 Lucrări de construcții și echipamente noi în spitalele de stat din Cipru	Țintă	Lucrări de construcție sau achiziționarea de echipamente în spitalele de stat din Cipru
153	C3.3I1 Sistemul informatic integrat pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale	Etapă	Instalarea hardware-ului, a software-ului și a rețelei sistemului
		Cuantumul tranșei	70 595 650 MIL.

1.7. A șaptea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
39	C2.1I6 Extinderea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru	Etapă	Acceptarea echipamentelor de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente
54	C2.2R2 Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice (VE)	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la punctele de încărcare a vehiculelor electrice
124	C3.2R3 Sprijinirea accesului la infrastructura de cercetare finanțată din fonduri publice	Etapă	Politica națională a Republicii Cipru privind practicile științei deschise
159	C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public	Etapă	Modalități de lucru flexibile
170	C3.4R6 Un nou cadru juridic pentru autoritățile locale și măsuri de sprijin	Etapă	Cursuri de formare
174	C3.4I4 Sistemul electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție	Etapă	Instrument de planificare și control, instrument de gestionare a proiectelor. Software și hardware pentru Hippodamos
198	C3.5R4 Sistemul digital pentru schimbul de date și furnizarea de servicii de evaluare a bonității	Etapă	Sistemul digital de schimb de date și furnizarea de servicii de evaluare a bonității
200	C3.5R5 Cadrul de gestionare a datoriei private	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru gestionarea datoriei private.
210	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de combatere a planificării fiscale agresive
215	C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)	Etapă	Portal web privind banda largă și cartografierea infrastructurii
227	C4.2R2 O nouă politică în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale și crearea infrastructurii	Țintă	Două centre de date cu servicii de găzduire pentru sistemele informatice guvernamentale

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
239a	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Etapă	Măsuri incluse în planul național de acțiune
258	C5.2I1 Sprijinirea Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Platforme și sisteme accesibile
261	C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Etapă	Adoptarea unei strategii naționale privind educația și îngrijirea copiilor preșcolari (ECEC) și a unui plan de acțiune
267	C5.2I4 Centre pentru copii în municipalități	Țintă	Construirea a cel puțin patru centre pentru copii
270	C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale	Etapă	Intrarea în vigoare a legii revizuite privind asigurările sociale
16	C1.1R3 Reorientarea treptată a cadrului de furnizare a asistenței medicale și de rambursare către modele bazate pe valoare.	Etapă	Rambursarea bazată pe valoare trebuie să se reflecte pentru asistența medicală primară și spitalicească
142a	C3.3R8 Furnizarea de servicii de finanțare participativă pentru dreptul comercial	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind furnizarea de servicii de finanțare participativă pentru dreptul comercial
6	C1.1I1 Unitatea de transfuzie sanguină din Cipru	Etapă	Instalațiile și echipamentele centrelor de transfuzie sanguină
14	C1.1I6 Servicii generice de e-sănătate transfrontaliere în Cipru	Etapă	Schimbul transfrontalier de date privind pacienții
66	C2.3R1 Reforma gestionării resurselor de apă	Etapă	Adoptarea și publicarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă
84	C2.3I8 Protejarea ecosistemului marin împotriva pericolelor cauzate de deversările de petrol	Etapă	Livrare, inspecție a calității pentru a verifica eficacitatea operațională a acestora și acceptarea a trei nave și a două sisteme de pulverizare aeriană
94	C3.1I2 Sprijin pentru baza de date izotopică a produselor alimentare sau a băuturilor cipriote	Țintă	Produse conectate la sistem
111	C3.1R5 Unitatea de coordonare a gestionării deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului	Etapă	Unitatea de coordonare a gestionării deșeurilor

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
202	C3.5R6 Consolidarea cadrului în materie de insolvență	Etapă	Accesibilitatea sistemelor digitale ale Departamentului pentru Insolvență
221	C4.1I2 Îmbunătățirea conexiunilor la internet pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității —	Țintă	Adoptarea conexiunii la internet pregătite pentru rețele gigabit de cel puțin 82 000 de gospodării
241	C5.1R2 Un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor	Etapă	Decizia Consiliului de Miniștri privind un nou sistem de evaluare a școlilor și intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor
		Cuantumul tranșei	137 455 974 MIL.

1.8. A opta tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
2b	C1.1R1 Centrul Național de Evidență Clinică și Îmbunătățirea Calității	Etapă	Sistemul informatic pentru monitorizarea protocoalelor clinice
4	C1.1R2 Platforma electronică pentru supravegherea consumului de antibiotice nosocomiale și a infecțiilor asociate asistenței medicale	Etapă	Platformă electronică
10	C1.1I3 Sprijin pentru achiziționarea de echipamente medicale în spitale private	Țintă	Spitalele private au achiziționat echipamente medicale cu finanțare din schema de sprijin financiar
15	C1.1I7 Sistem de avertizare publică pentru operațiuni de urgență	Etapă	Sistemul de avertizare publică a devenit operațional
26	C2.1I1 Investiții în economisirea energiei în IMM-uri și organizații non-profit	Țintă	Proiecte de economisire a energiei în clădiri
37	C2.1I5 Investiții în eficiența energetică a clădirilor publice	Țintă	Instalarea sistemelor fotovoltaice în proprietățile serviciului de pompieri
44	C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură	Țintă	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură
48a	C2.1I10 Sistemul de gestionare a pieței (MMS) pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență	Etapă	Primele tranzacții financiare ale MMS
53	C2.2R1 Instalarea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologii de tip „Digital Twin”	Țintă	Instalarea și conectarea la punctul de acces național a unui total de 300 de senzori
70	C2.3I2 Instalații de tratare a apei	Etapă	Proiecte în instalații de tratare a apei
79	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă	Lucrări de construcție pentru canalul inundabil din Livadia
108	C3.1I10 Îmbogățirea turismului	Țintă	Lucrări de infrastructură
115	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor în direcția economiei circulare	Țintă	Instalarea de chioșcuri verzi
126	C3.2I1 Înființarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO)	Țintă	Raport intermediar privind furnizarea de servicii de sprijin pentru transferul de cunoștințe
137	C3.3R2 Sprijinirea mecanismului de activare rapidă a activității economice	Țintă	Evaluarea cererilor prin intermediul platformei

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
141	C3.3R4 Înființarea unei agenții naționale de promovare	Etapă	Încorporarea Agenției Naționale de Promovare din Cipru
157	C3.4R1 Sprijinirea funcționării administrației publice	Etapă	Orientări și manuale, acte juridice și cursuri de formare privind gestionarea resurselor umane în administrația publică
162	C3.4R4 Digitalizarea achizițiilor publice	Etapă	Sistemul de achiziții publice electronice
168	C3.4I3 Platforma de modelare a politicii economice	Țintă	Numărul de modele de evaluare a impactului și de instrumente de analiză a datelor
172	C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane	Țintă	Numărul de planuri de urbanism
185	C3.4I7 Formarea judecătorilor	Etapă	Formarea judecătorilor
213	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plată	Țintă	Sisteme informaționale
219	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Etapă	Rețelele de foarte mare capacitate sunt accesibile investitorilor privați în zone care nu prezintă interes pentru aceștia
228	C4.2R2 O nouă politică în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale și crearea infrastructurii	Etapă	Adoptarea unei politici naționale în domeniul cloud computingului de către Consiliul de Miniștri
230	C4.2R3 Digitalizarea procedurilor polițienești (Digipol)	Etapă	Digipol accesibil
235	C4.2I1 Digitalizarea ministerelor/serviciilor guvernamentale centrale	Țintă	Furnizarea de sisteme digitale pentru cinci ministere și departamente ale administrației centrale
238	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Infrastructura informatică a Autorității portuare din Cipru
250	C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice	Etapă	Punerea în aplicare a măsurilor din Planul de acțiune privind competențele informatice
254	C5.1I2 Calificare, recalificare și actualizare a competențelor	Țintă	Cursuri de formare în cadrul programelor pentru competențe digitale, verzi, albastre și antreprenoriale

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
256	C5.2R2 Formule flexibile de lucru sub formă de muncă la distanță	Țintă	Granturi plătite angajatorilor pentru încadrarea în muncă a cel puțin 300 de persoane
259	C5.2I1 Sprijinirea Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Granturi plătite angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 450 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET)
269	C5.2I5 Construirea a două școli speciale de învățământ model	Etapă	Construirea a două școli pentru nevoi speciale
272	C6.1R1 Reglementarea și facilitarea participării cetățenilor la piața energiei electrice	Etapă	Punctul unic de contact pentru participarea cetățenilor la piața energiei electrice
273	C6.1R2 Stabilirea cadrului de reglementare pentru conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice	Etapă	Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) de reglementare privind conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice
154	C3.3I1 Sistem informatic pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale	Țintă	Formare cursuri
104c	C3.1I8 Valoarea adăugată a turismului	Etapă	Renovarea Centrului de conferințe Filoxenia
191a	C3.5R11 Cadrul juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor	Etapă	Cadrul juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor
		Cuantumul tranșei	124 065 211 MIL.

1.9. A noua tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
12	C1.1I4 Acreditarea instituțiilor sanitare	Țintă	Instituțiile sanitare au primit sprijin financiar pentru acreditarea lor
32c	C2.1I3 Facilitarea tranziției comunităților locale către investiții în domeniul climei	Țintă	Schemă de granturi pentru sprijinirea investițiilor durabile în adaptarea la schimbările climatice
42	C2.1I7 Instalarea în masă de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructură de contorizare avansată)	Țintă	Acceptarea și instalarea contoarelor inteligente
47	C2.1I9 Protecția împotriva incendiilor	Etapă	Acceptarea vehiculelor și echipamentelor aeronautice de stingere a incendiilor și construirea unei stații de pompieri
61	C2.2I2 Crearea unei infrastructuri de electromobilitate	Țintă	Instalarea punctelor de încărcare
63a	C2.2I3 Promovarea utilizării vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Achiziționarea și înmatricularea vehiculelor electrice și a bicicletelor electrice
65	C2.2I3 Promovarea utilizării vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Casarea vehiculelor cu emisii ridicate
76b	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Etapă	Proiecte energetice și digitale în Larnaca și Limassol
90	C3.1R3 Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru	etapă	Evaluări genomice înregistrate în baza de date ARI.
99	C3.1I6 Schema de sprijinire a producției întreprinderilor din sectorul agroalimentar	Țintă	Acorduri de grant semnate cu întreprinderi din sectorul agricol
102a	C3.1I7 Schema pentru competitivitatea și/sau eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru	Țintă	Acorduri de grant semnate cu întreprinderile

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
104	C3.1I8 Valoarea adăugată a turismului	Țintă	Subvenție pentru hoteluri sau alte unități de turism
106	C3.1I9 Economia circulară în unitățile hoteliere	Țintă	Hoteluri circulare certificate
110	C3.1R4 Economia circulară	Țintă	Acord de grant semnat cu întreprinderi care trec la un model de funcționare circular
121	C3.2R1 Politica națională de cercetare și inovare	Etapă	Mecanismul de finanțare bazat pe performanță; orientarea (orientările) și recomandarea (recomandările) privind accesul la infrastructurile finanțate din fonduri publice; cadrul pentru monitorizarea și coordonarea participării la reperele ESFRI
129	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării	Țintă	Proiecte privind activitățile de C & I
131a	C3.2I3 Programul de finanțare a C & I privind tranziția verde	Țintă	Proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde
133	C3.2I4 Scheme de finanțare pentru activități de C & D privind tehnologiile cu dublă utilizare și laboratoarele clasificate	Țintă	Cel puțin 16 certificate de autorizare de securitate industrială eliberate.
148	C3.3I4 Schema pentru modernizarea digitală a întreprinderilor	Țintă	Semnarea acordurilor de grant
152	C3.3I6 Fond de investiții în acțiuni finanțat de stat	Țintă	Entități în care s-a investit sprijinite prin intermediul fondului
176	C3.4I5 Orașe inteligente	Țintă	Aplicații mobile și senzori inteligenți
178	C3.4I6a Regenerarea și revitalizarea orașului Nicosia	Țintă	Camere transformate în dormi studențești
183	C3.4R9 Transformarea digitală a instanțelor	Etapă	sistemul de e-justiție
208	C3.5R9 Digitalizarea colectării impozitelor	Etapă	Serviciile de administrare a impozitelor directe ale departamentului fiscal din cadrul ITAS
211	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care abordează planificarea fiscală agresivă
226	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Țintă	Cel puțin 70 servicii prin intermediul fabricii de servicii digitale

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
239b	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Țintă	Programul de observare directă la locul de muncă
239c	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Țintă	Laboratoare echipate și actualizate
244	C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Țintă	Copii cu vârste cuprinse între 4 ani și 4 ani și 8 luni înscriși în grădinițe publice, comunale și private
245	C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Țintă	Noi locuri în grădinițele publice noi sau extinse
246b	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale și cele legate de educația STIM	Țintă	Schema de sprijin pentru echipamentele digitale destinate elevilor
248	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a sprijini competențele digitale și competențele legate de educația STIM	Etapă	Formare la locul de muncă & dezvoltare profesională pentru profesori
263	C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Țintă	Grant plătit unui număr de cel puțin 9 autorități locale/organizații neguvernamentale pentru centre multifuncționale sau centre pentru copii
29b	C6.1I1 Măsură extinsă: Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe	Țintă	Măsuri de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice
275	C6.1I3 Promovarea renovărilor energetice ale locuințelor	Țintă	Îmbunătățirea performanței energetice a locuințelor

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
102b	C6.1I5 Măsură extinsă: Schema pentru sporirea competitivității și a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Țintă	Semnarea granturilor cu 12 de întreprinderi
131b	C6.1I6 Măsură extinsă: Programul tematic de finanțare a cercetării și inovării privind tranziția verde	Țintă	Proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde
277	C6.1I7 Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producție, stocare, transport și distribuție a energiei	Țintă	Proiecte privind soluțiile de producție, stocare, transport și distribuție a energiei – activități de C & I
81	C2.3I6 Proiecte privind securitatea apei	Țintă	Construirea de infrastructuri legate de apă în districtele Nicosia, Larnaca și Limassol
77b	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă	Lucrări de construcție a rețelei de drenaj și reconstrucția străzilor și a trotuarelor din districtele Nicosia și Limmasol
18	C1.1I5 Lucrări de construcții și echipamente noi în spitalele de stat din Cipru	Țintă	Lucrări de construcție sau achiziționarea de echipamente în spitalele de stat din Cipru
264	C5.2I3 Crearea de structuri casnice pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung (LTC)	Țintă	Structuri la domiciliu pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung
204	C3.5R8 Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii	Țintă	Angajarea de angajați permanenți suplimentari ai Registrului Fondului de Pensii Ocupaționale (RORBF) și ai Serviciului de Control al Societăților de Asigurări (ICCS)
138a	C3.3R7 Examinarea investițiilor străine directe	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind examinarea investițiilor străine directe

Număr curent	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
28b	C2.1I2 Sursele regenerabile de energie și măsurile individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Țintă	Măsuri de eficiență energetică în locuințe
116b	C3.1I11 Extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru	Țintă	Instalarea a șase puncte verzi
271	C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale	Etapă	Sistemul integrat de informații privind asigurările sociale.
58	C2.2I1 Proiecte de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității	Țintă	Lucrări de pregătire pentru cel puțin 35 km de rute de transport durabile
		Cuantumul tranșei	222 891 848 MIL.

SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

1. Modalități de monitorizare și implementare a planului de redresare și reziliență

Monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență al Ciprului au fost stabilite în decizia Consiliului de Miniștri din 14 mai 2021, care a aprobat planul. Acestea se desfășoară în conformitate cu următoarele dispoziții:

- Comitetul de monitorizare, prezidat de directorul general al Direcției Generale Creștere, Ministerul Finanțelor și la care participă directorii generali ai ministerelor și ai ministerelor adjuncte implicate în plan, este responsabil de monitorizarea la nivel central a progreselor înregistrate în punerea în aplicare, de soluționarea problemelor și de răspunsul la riscuri la cel mai înalt nivel tehnic. Acesta convoacă cel puțin înainte de fiecare transmitere către Comisie a cererilor de plată și a rapoartelor privind progresele înregistrate prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/241. Aceasta se poate baza pe raportare și pe alte tipuri de sprijin din partea autorității de coordonare.
- Autoritatea de coordonare, care este Direcția pentru redresare și reziliență din cadrul Direcției Generale Creștere, este responsabilă de monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență la nivel operațional. Mai precis, autoritatea de coordonare este responsabilă de monitorizarea, verificarea și certificarea îndeplinirii jaloanelor și a țintelor măsurilor planului și de asigurarea transmiterii în timp util a tuturor informațiilor descrise la articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241. În îndeplinirea funcțiilor sale de monitorizare, autoritatea de coordonare este asistată de două organisme de monitorizare specializate desemnate pentru măsuri specifice ale planului.
- Coordonatorul național de control și audit pentru punerea în aplicare a planului, care este Direcția Verificări și Certificare din cadrul Trezoreriei Republicii Cipru, este responsabil de sprijinirea autorității de coordonare în ceea ce privește supravegherea controalelor efectuate de toate părțile interesate, inclusiv de organismele de punere în aplicare, în conformitate cu sistemul de gestionare și control al planului și cu legislația națională și a UE. În acest sens, Comisia monitorizează, de asemenea, stadiul constatărilor auditurilor ex post, acționând ca organism intermediar între autoritatea de coordonare și Serviciul de Audit Intern al Republicii Cipru și Biroul de Audit al Republicii Cipru (denumite în continuare, împreună, „organismele de audit”). Coordonatorul național pentru control și audit nu este implicat în planificarea și executarea auditurilor, care țin de responsabilitatea exclusivă a organismelor de audit. Acesta gestionează și prelucrează toate informațiile descrise la articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241, colectate de organismele de

punere în aplicare. În acest sens, Comisia are responsabilitatea de a supraveghea tratarea neregulilor grave, și anume frauda, corupția și conflictele de interese, și de a se asigura că dubla finanțare este evitată prin controale ale informațiilor transmise de organismele de punere în aplicare.

- Organismele de punere în aplicare au responsabilitatea principală de a preveni, detecta, raporta și corecta conflictele de interese, corupția și frauda și de a evita dubla finanțare. În acest scop, acestea efectuează controale și verificări de prim nivel cu privire la aspectul fizic și financiar al măsurilor aflate în responsabilitatea lor și actualizează periodic autoritatea de coordonare și organismele de monitorizare specializate, după caz, în ceea ce privește progresele înregistrate în atingerea jaloanelor și a țintelor măsurilor aflate în responsabilitatea lor și prin furnizarea tuturor documentelor justificative necesare.
- Serviciul de Audit Intern al Republicii Cipru este responsabil de efectuarea de audituri interne ex post în cadrul oricărui organism al administrației centrale, inclusiv de auditarea atingerii jaloanelor și a țintelor planului, printr-o metodă de eșantionare adecvată. Oficiul de Audit al Republicii Cipru este responsabil de efectuarea de audituri externe ex post (și, în unele cazuri, în timp real) privind performanța și conformitatea proiectelor puse în aplicare în cadrul bugetului național, prin intermediul unei metode de eșantionare adecvate, care respectă standardele Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI). Se asigură faptul că eșantionul selectat include în mod necesar un număr suficient de măsuri puse în aplicare prin intermediul planului de redresare și reziliență.
- Autoritatea de coordonare este organismul care întocmește cererile de plată adresate Comisiei Europene. Autoritatea de coordonare este sprijinită de coordonatorul național pentru control și audit în obținerea rezultatelor procedurilor de audit întreprinse de organismele de audit (inclusiv de Serviciul de Audit Intern și de Biroul de Audit), precum și în toate cazurile de nereguli grave, inclusiv cazurile de fraudă sau suspiciunile de fraudă, corupție și conflicte de interese, care contribuie la rezumatul auditurilor, care însoțește cererile de plată.

2. Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente

Pentru punerea în aplicare a planului, Direcția pentru redresare și reziliență din cadrul Direcției Generale Creștere utilizează un sistem informatic specific de monitorizare (MIS). Funcționalitățile sale de bază sau un sistem de repertorii contingente cu funcționalitățile necesare trebuie să fie instituite, astfel cum se atestă într-un raport de audit, până la 31 martie 2022. În ceea ce privește funcționalitățile necesare, un sistem de

repertorii înregistrează și stochează datele relevante legate de punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență, în special în ceea ce privește atingerea jaloanelor și a țintelor, datele privind destinatarii finali, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (d) secțiunile (i)-(iii) din Regulamentul (UE) 2021/241, până la prima cerere de plată.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, după îndeplinirea jaloanelor și a țintelor convenite relevante în secțiunea 1 din prezenta anexă, Cipru prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare și a împrumutului. Ciprul se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.