EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 20.11.2025
COM(2025) 721 final

ANNEX

PŘÍLOHA

návrhu PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí ze dne 28. července 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Kypru

{SWD(2025) 377 final}

PŘÍLOHA

ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

A. SLOŽKA 1.1: ODOLNÝ A ÚČINNÝ SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE, POSÍLENÁ CIVILNÍ OCHRANA

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá problémem všeobecného přístupu k vysoce kvalitní zdravotní péči na Kypru, jakož i celkovou připraveností a reakcí civilní ochrany na mimořádné události. Cílem této složky je posílit účinnost, dostupnost a celkovou odolnost odvětví zdravotní péče a podpořit nedávno zavedený národní systém zdravotní péče prostřednictvím různých intervencí. Patří mezi ně i) modernizace a digitalizace infrastruktury a vybavení zdravotní péče, ii) posílení služeb elektronického zdravotnictví, iii) akreditace poskytovaných služeb zdravotní péče a zavedení klinických protokolů založených na důkazech a systémů monitorování kvality, jakož i iv) příležitosti ke zvyšování kvalifikace zdravotnických pracovníků. Dále se zaměřuje na posílení kyperského systému civilní ochrany vytvořením moderního systému veřejného varování.

Tato složka se zabývá doporučeními pro jednotlivé země v oblasti zdraví (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2019).

A.1 Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C1.1R1): Národní centrum pro klinické důkazy a zlepšování kvality

Cílem této reformy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému zdravotní péče.

Toto opatření sestává z informačního systému pro monitorování klinických protokolů v oblasti lékařské péče.

Reforma 2 (C1.1R2): Elektronická platforma pro sledování spotřeby antibiotik a infekcí spojených se zdravotní péčí

Cílem této reformy je podpořit digitální transformaci a odolnost odvětví zdravotní péče.

Toto opatření spočívá v elektronické platformě pro zaznamenávání údajů z nemocničních lékáren, mikrobiologických laboratoří a nemocnic.

Investice 1 (C1.1I1): Kyperské krevní zařízení

Cílem této investice je rozšířit centrální zařízení pro odběr krve na Kypru.

Toto opatření spočívá ve výstavbě zařízení a nákupu vybavení pro kyperské krevní závody.

Investice 2 (C1.1I2): Kyperský informační systém o veřejném zdraví

Cílem této investice je podpořit subjekty veřejného zdravotnictví při přijímání fakticky podložených rozhodnutí v epidemiologických záležitostech.

Opatření sestává z platformy pro dozor nad chřipkou kyperského inovačního systému informačních a komunikačních technologií (IKT) v oblasti veřejného zdraví.

Investice 3 (C1.1I3): Podpora nákupu zdravotnického vybavení v soukromých nemocnicích

Cílem této investice je modernizace zdravotnického vybavení soukromých nemocnic.

Toto opatření spočívá v režimu finanční podpory pro soukromé nemocnice na nákup zdravotnického vybavení.

Investice 4 (C1.1I4): Akreditace zdravotnických zařízení

Cílem této investice je podpořit akreditaci zdravotnických zařízení, umožnit jejich registraci v rámci národního systému zdravotní péče (NHS) a zlepšit zajišťování kvality poskytovaných služeb zdravotní péče.

Toto opatření sestává z režimu finanční podpory pro akreditaci zdravotnických zařízení.

Investice 6 (C1.1I6): Obecné přeshraniční služby elektronického zdravotnictví na Kypru

Cílem této investice je podpořit přeshraniční výměnu zdravotních informací o pacientech na Kypru v rámci EU.

Toto opatření spočívá v podpoře přeshraniční výměny údajů o pacientech s členskými státy v rámci infrastruktury digitálních zdravotnických služeb (eHDSI).

Investice 7 (C1.1I7): Systém veřejné výstrahy pro nouzové operace

Cílem této investice je posílit kyperský systém civilní ochrany zřízením systému veřejného varování pro varování před mimořádnými událostmi.

Toto opatření spočívá ve veřejném výstražném systému prostřednictvím mobilních telefonů.

Investice 5 (C1.1I5): Stavební práce a nové vybavení v kyperských státních nemocnicích

Cílem této investice je financovat stavební práce a nové vybavení kyperských státních nemocnic.

Toto opatření spočívá ve stavebních pracích nebo nákupu vybavení pro kyperské státní nemocnice.

Reforma 3 (C1.1R3): Poskytování zdravotní péče a úhrada pomocí modelů založených na hodnotách

Cílem této reformy je změnit systém úhrad za zdravotnické služby.

Opatření spočívá v proplácení nákladů v rámci všeobecného systému zdravotní péče na základě hodnoty.

A.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
2b	C1.1R1 Národní centrum pro klinické důkazy a zlepšování kvality	Milník	Informační systém pro sledování klinických protokolů	Přístup k informačnímu systému	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Je přístupný informační systém pro monitorování nejméně 90 klinických protokolů, včetně platformy elektronického učení. Dodavatel potvrdí, že klinické protokoly byly podrobeny vzájemnému hodnocení.
3	C1.1R2 Návrh elektronické platformy pro dozor nad spotřebou antibiotik v soucitu a zdravotní péčí – související infekce	Milník	Přijetí seznamu zdravotnických zařízení	Přijetí seznamu zdravotnických zařízení	—	—	—	Q1 OTÁZKA Č. 1	2023	Přijetí seznamu zdravotnických zařízení, která poskytují Ministerstvu zdravotnictví informace o konzumaci antibiotik a infekcích spojených se zdravotní péčí, které monitoruje Ministerstvo zdravotnictví.
4	C1.1R2 Elektronická platforma pro dozor nad nozokomiální spotřebou antibiotik a infekcemi spojenými se zdravotní péčí	Milník	Elektronické platformy	Přístupná elektronická platforma	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Přístupná je elektronická platforma pro zaznamenávání údajů z nemocničních lékáren (konzumace antimikrobiálních látek), mikrobiologických laboratoří (antimikrobiální rezistence) a nemocnic (infekce spojené se zdravotní péčí).
5	C1.1I1 Nová zařízení pro Kyperskou krev a pořízení nejnovějšího	Milník	Podpis smlouvy na výstavbu kyperského zařízení pro odběr krve	Podpis smlouvy	—	—	—	TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2022	Podpis smlouvy s vybraným uchazečem/vybranými uchazeči (zhotovitelem/zhotoviteli) vybraným/vybranými v rámci nabídkového řízení na výstavbu kyperského zařízení pro odběr krve.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	technického vybavení									
6	C1.1I1 Kyperské krevní zařízení	Milník	Zařízení a vybavení transfuzních zařízení	Vybudovaná zařízení a zakoupené vybavení	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2025	Jsou vybudována zařízení pro Kyperskou krev a je zakoupeno vybavení. Nová zařízení musí mít poptávku po primární energii alespoň o 20 % nižší, než je stanoveno v požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
7	C1.1I2 Kyperský inovativní systém informačních a komunikačních technologií (IKT) v oblasti veřejného zdraví	Milník	Systém sledování pomocí družic Sentinel proti chřipce (ISS)	Plně funkční systém	—	—		Q2 ČTVRTLETÍ	2022	Modul kyperského inovativního systému informačních a komunikačních technologií (IKT) pro veřejné zdraví týkající se systému dohledu nad influenzou pomocí družic Sentinel je funkční a je zaveden systém pro sledování jeho účinnosti.
8	C1.1I2 Kyperský informační systém o veřejném zdraví	Cílová	Sentinely registrované v modulu	—	Číslo	0	30	Q2 ČTVRTLETÍ	2024	Nejméně 30 lékařů je registrováno jako ověřovací lékaři v modulu pro dozor nad chřipkou v kyperském informačním systému veřejného zdraví.
9	C1.1I3 Nákup/výměna zdravotnického vybavení v nemocnicích	Cílová	Zdravotnická zařízení, která využívala režim finanční podpory	—	Číslo	0	10	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Nejméně deset žádajících zdravotnických zařízení různých kategorií obdrželo finanční podporu z programu nákupu zdravotnického vybavení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
10	C1.1I3 Podpora nákupu zdravotnického vybavení v soukromých nemocnicích	Cílová	Soukromé nemocnice zakoupily zdravotnické vybavení s financováním z režimu finanční podpory	—	Číslo	10	23	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Nejméně 23 soukromých nemocnic obdrželo finanční podporu z programu na nákup zdravotnického vybavení.
12	C1.1I4 Akreditace zdravotnických zařízení	Cílová	Zdravotnická zařízení obdržela finanční podporu na svou akreditaci	—	Číslo	0	30	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Nejméně 30 zdravotnických zařízení obdrželo finanční podporu z programu a bylo akreditováno na základě norem Mezinárodní společnosti pro kvalitu zdravotní péče (ISQua).
13	C1.1I6 Zavedení všeobecných přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví na Kypru	Milník	Dokončení fáze analýzy, návrhu a vývoje informačního systému pro přeshraniční služby elektronického zdravotnictví	Dokončení fáze analýzy, návrhu a vývoje informačního systému, jak je uvedeno ve zvláštní zprávě týmu veřejného zadavatele pro přijímání výstupů	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Musí být dokončena analýza, návrh a vývoj fáze informačního systému. Specifikace zahrnují: a) Profil vyhledání místa a kapacity služby/průzkumný profil pacientů napříč Společenstvím (za účelem nalezení komunit, které uchovávají zdravotní údaje relevantní pro pacienty, a překlad identifikátorů pacientů napříč komunitami, které uchovávají stejné údaje o pacientech). b) aktualizace národního kontaktního místa s otevřeným zdrojovým kódem (OpenNCP), která podporuje automatický sběr údajů eHDSI (eADC). C) Aktualizace pacientského souhrnu (PS-A), e-receptu (eP), e-Dispencingu (eD), nestrukturovaných klinických dokumentů a přístupu pacientů k přeshraničním datovým službám na základě prováděcích pokynů k 6. vlně architektury klinických dokumentů (W6 CDA) sítě pro elektronické zdravotnictví.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
14	C1.1I6 Obecné přeshraniční služby elektronického zdravotnictví na Kypru	Milník	Přeshraničnívýměna údajů o pacientech	Systém pro výměnu dostupných údajů o pacientech	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2025	Systém pro výměnu údajů o pacientech mezi Kyprem a členskými státy Evropské unie v eHDSI je přístupný, což může zahrnovat mimo jiné tyto funkce: elektronickýpředpis, elektronickádispenzace a pacientský souhrn. Kromě toho je schválena služba pro nestrukturované originály klinických dokumentů.
15	C1.1I7 Systém veřejné výstrahy pro nouzové operace	Milník	Spuštění systému veřejného varování	Přijetí systému a zpráva o spuštění systému pro systém veřejné výstrahy	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Systém veřejného varování prostřednictvím mobilních telefonů je dodán a spuštěn, což je doloženo přijetím systému a zprávou o spuštění podepsanou dodavatelem.
17	C1.1I5 Stavební práce a nové vybavení v kyperských státních nemocnicích	Cílová	Stavební práce nebo nákup vybavení v kyperských státních nemocnicích		Číslo	0	4	Q2 ČTVRTLETÍ	2024	Stavební práce nebo nákup vybavení v těchto nemocničních jednotkách: 1) oddělení pro COVID-19 v nemocnici ve Famagustě; 2) nemocnice pro duševně nemocné; (3) Invazivní radiologická jednotka: (4) všeobecná nemocnice Pafosu. Nemocnice duševního zdraví musí mít poptávku po primární energii, která je nejméně o 20 % nižší, než je stanoveno v požadavku na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.
18	C1.1I5 Stavební práce a nové vybavení v kyperských státních nemocnicích	Cílová	Stavební práce nebo nákup vybavení v kyperských státních nemocnicích		Číslo	4	12	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Stavební práce nebo nákup vybavení v těchto nemocničních jednotkách: (1) Haemodyalisis Units in Paphos and Limassol Hospitals; 2) všeobecná nemocnice v Limassolu; (3) Neurologická klinika ve všeobecné nemocnici v Nikósii; 4) cévní jednotka ve všeobecné nemocnici v Nikósii; 5) zdravotnické středisko v Akaki, 6) jednotky pro mimořádné události a pohotovostní jednotky ve všeobecné nemocnici v

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Nikósii; 7) jednotky pro mimořádné události a pohotovostní jednotky ve všeobecné nemocnici v Pafosu a 8) všeobecná nemocnice v Larnace. Oddělení Haemodyalisis v nemocnici Paphos a zdravotnické středisko v Akaki musí mít poptávku po primární energii alespoň o 20 % nižší, než je stanoveno v požadavku na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Nákup vybavení Státní organizací zdravotnických služeb (SHSO-OKYPY).
16	C1.1R3 Poskytování zdravotní péče a úhrada pomocí modelů založených na hodnotách.	Milník	Úhrada primární a lůžkové péče na základě hodnoty	Zveřejněná úhrada primární a lůžkové péče na základě hodnoty	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Organizace zdravotního pojištění (HIO) zveřejňuje kritéria a ukazatele proplácení primární a lůžkové péče na základě hodnoty. Publikace může zahrnovat například oběžníky a oznámení. Rozhodnutí HIO týkající se úhrad poskytovatelům zdravotní péče v rámci všeobecného systému zdravotní péče jsou zveřejněna v úředním věstníku.

B. SLOŽKA 2.1: KLIMATICKÁ NEUTRALITA, ENERGETICKÁ ÚČINNOST A OBNOVITELNÁ ENERGIE

Cílem této složky kyperského plánu pro oživení a odolnost je řešit problém zmírňování změny klimatu tím, že přispěje k přechodu země ke klimatické neutralitě.

Cílem složky je zlepšit politiku v oblasti životního prostředí prostřednictvím opatření týkajících se ekologického zdanění, otevření trhu s elektřinou a usnadnění udělování licencí na projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a renovace. Cílem složky je zlepšit energetickou účinnost fondu budov a další infrastruktury a podpořit zelené investice pro malé a střední podniky, domácnosti, širší veřejný sektor a nevládní organizace. Tato složka se rovněž zaměřuje na zmírnění energetické chudoby a jejím cílem je řešit energetickou izolaci Kypru.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země na roky 2019 a 2020, která doporučují zaměřit investiční a investiční politiky na energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

B.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C2.1R1): Ekologické zdanění

Cílem této reformy je podpořit účinnější využívání environmentálních zdrojů, snížit emise skleníkových plynů a zvýšit pronikání energie z obnovitelných zdrojů.

Toto opatření spočívá ve vstupu v platnost právních aktů o uhlíkové dani z pohonných hmot, poplatku za skládkování komunálního odpadu a zvýšení stávajících poplatků za vodu.

Reforma 2 (C2.1R2): Nezávislost provozovatele kyperské přenosové soustavy (TSOC) na zavedeném Kyperském úřadu pro elektřinu

Cílem opatření je posílit hospodářskou soutěž na trhu s elektřinou vytvořením podmínek pro účast nových investorů na výrobě, skladování, agregaci, odezvě na straně poptávky a dodávkách elektřiny.

Reforma spočívá v zajištění nezávislosti provozovatele kyperské přenosové soustavy (TSOC) na zavedeném Kyperském úřadu pro elektřinu (EAC), pokud jde o správu, finanční řízení a personální řízení. Opatření rovněž usnadní změnu dodavatele, která by měla snížit náklady na elektřinu pro domácnosti a obchodní/průmyslové zákazníky.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2021.

Reforma 3 (C2.1R3): Digitální jednotná kontaktní místa s cílem zefektivnit povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a usnadnit energetickou renovaci budov

Cílem opatření je podpořit provádění projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zefektivněním povolovacího procesu projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Reforma se rovněž zaměří na urychlení energetické renovace budov.

Reforma spočívá v digitalizaci povolovacího postupu pro projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ve zřízení jednotného kontaktního místa pro technickou a finanční podporu pro účely energetické renovace budov.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

Reforma 4 (C2.1R4): Regulační rámec pro skladování energie

Cílem opatření je vytvořit regulační rámec na podporu účasti skladovacích zařízení na trhu s elektřinou.

Reforma spočívá ve změně pravidel pro přenos a distribuci a pravidel pro obchodování a vypořádání, aby se skladovací zařízení mohla účastnit velkoobchodního trhu s elektřinou. To podpoří výrobu elektřiny ze systémů obnovitelné energie a přispěje k účinnosti a hospodářské životaschopnosti trhu s elektřinou jako celku.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2021.

Investice 1 (C2.1I1): Investice do úspor energie v malých a středních podnicích a neziskových organizacích

Cílem této investice je snížit primární a konečnou spotřebu energie a emise CO2 v budovách a/nebo zařízeních vlastněných nebo provozovaných malými a středními podniky a neziskovými organizacemi.

Toto opatření spočívá v podpoře renovace budov a snížení spotřeby energie ve výrobních procesech.

Investice 2 (C2.1I2): Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby, a to i v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny

Cílem opatření je podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie a úspory energie u velkého fondu starých obydlí, jakož i dotovat provádění drobných energetických renovací v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny, včetně domácností trpících energetickou chudobou a osob se zdravotním postižením.

Investice spočívá v poskytnutí grantů nejméně 16200 bytů (včetně domácností zranitelných spotřebitelů elektřiny) na tepelnou izolaci střech a/nebo na instalaci fotovoltaického systému a/nebo na instalaci nebo výměnu systémů solárního vytápění (SWH) stávajícího obydlí.

Investice dosáhne v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 3 (C2.1I3): Usnadnění přechodu místních komunit k investicím v oblasti klimatu

Cílem této investice je usnadnit přechod místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.

Opatření sestává z grantového režimu pro investice do energetiky a udržitelného přizpůsobení se změně klimatu v místních (komunitních) radách.

Investice 5 (C2.1I5): Investice do energetické účinnosti veřejných budov

Cílem této investice je usnadnit investice do energetické účinnosti veřejných budov.

Toto opatření se skládá ze dvou investic do energetické účinnosti: i) Property a školy hasičských sborů; a ii) všeobecná nemocnice v Nikósii.

Investice 6 (C2.1I6): Rozšíření infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na Kyperské univerzitě

Cílem této investice je rozšířit stávající infrastrukturu pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na Kyperské univerzitě a propojit ji se stávající sítí.

Toto opatření spočívá v uvedení zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí do provozu.

Investice 7 (C2.1I7): Hromadná instalace inteligentní měřicí infrastruktury (pokročilé měřicí infrastruktury) provozovatelem distribuční soustavy

Cílem této investice je usnadnit hromadné zavádění inteligentních měřičů na Kypru.

Toto opatření spočívá v dodání 400000 inteligentních měřičů Kyperskému úřadu pro elektřinu a instalaci 200000 inteligentních měřičů.

Investice 8 (C2.1I8): Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství

Cílem této investice je monitorovat emise skleníkových plynů ze zemědělských činností na Kypru s cílem snížit emise skleníkových plynů v zemědělství.

Investice sestává ze systému monitorování skleníkových plynů.

Investice 9 (C2.1I9): Požární ochrana

Cílem této investice je podpořit schopnost kyperských orgánů vypořádat se s nebezpečím požárů a investovat do ochrany před riziky, jimž čelí občané, infrastruktura a lesy.

Toto opatření spočívá v nákupu hasičského letadla, vozidel, vybavení a výstavbě požární stanice.

Investice 10 (C2.1I10): Systém řízení trhu (MMS) pro usnadnění otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži

Cílem této investice je zavést systém řízení trhu ze strany provozovatele kyperské přenosové soustavy jako nástroj pro usnadnění otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži.

Toto opatření spočívá v zavedení systému MMS, který se vyznačuje prvními finančními transakcemi prováděnými prostřednictvím systému MMS, a v otevření kyperského trhu s elektřinou.

B.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
19	C2.1R1 Ekologické zdanění	Milník	Vstup v platnost právních aktů zavádějících uhlíkovou daň z pohonných hmot, zvýšení stávajících poplatků za vodu a poplatek za skládkování komunálního odpadu	Ustanovení v právních aktech uvádějící vstup v platnost	—	—	—	Q1 OTÁZKA Č. 1	2024	Vstup v platnost právních aktů, které a) zavádějí uhlíkovou daň z pohonných hmot, b) zavádějí zvýšení stávajících poplatků za vodu a c) zavádějí poplatek za skládkování komunálního odpadu.
21	C2.1R2 Nezávislost provozovatele kyperské přenosové soustavy (TSOC) na zavedeném Kyperském úřadu pro elektřinu	Milník	Zákon o regulaci trhu s elektřinou z roku 2021	Ustanovení zákona o vstupu „zákona o regulaci trhu s elektřinou“ z roku 2021 v platnost	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2021	Vstup v platnost zákona o regulaci trhu s elektřinou z roku 2021, který usnadní otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži a podpoří využívání obnovitelných zdrojů energie tím, že: a) dosažení nezávislosti kyperského provozovatele přenosové soustavy (TSOC) na zavedeném Kyperském úřadu pro elektřinu (EAC) (samostatnost v oblasti správy, finanční autonomie a nezávislost zaměstnanců TSOC), b) zavedení nezbytných kroků ke snížení nákladů na elektřinu pro domácí a komerční/průmyslové zákazníky a c) vytvoření podmínek transparentnosti a důvěry s cílem motivovat nové investory do výroby a dodávek elektřiny.
22	C2.1R3 Digitální jednotná kontaktní místa s cílem zefektivnit	Milník	Plně funkční platforma IT	Plně funkční IT platforma schválená ministerstvem energetiky,	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Plně funkční IT platforma pro 1) transparentní vedení žadatele postupem vyřizování žádosti o správní povolení až do vydání jednoho nebo několika rozhodnutí příslušnými orgány, 2) poskytování všech nezbytných informací

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a usnadnit energetickou renovaci budov			obchodu a průmyslu						žadateli a případné zapojení dalších správních orgánů.
23	C2.1R4 Regulační rámec pro skladování energie	Milník	Změna pravidel pro přenos a distribuci a pravidel pro obchodování a vypořádání	Zveřejnění změny pravidel pro přenos a distribuci a pravidel pro obchodování a vypořádání na internetových stránkách kyperského energetického regulačního orgánu	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2021	Vstup v platnost změny pravidel pro přenos a distribuci a pravidel pro obchodování a vypořádání, která stanoví nezbytný regulační rámec (tržní pravidla) a technické podmínky, které skladovacím zařízením umožní: účastnit se velkoobchodního trhu s elektřinou, — podporovat rozvoj ekonomicky životaschopného, účinného, bezpečného a na spotřebitele orientovaného trhu s elektřinou, který upřednostňuje výrobu elektřiny ze systémů výroby energie z obnovitelných zdrojů.
24	C2.1I1 Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích	Milník	Režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, komunitách a širším veřejném sektoru	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, komunitách a širším	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2021	Vydat výzvu k předkládání návrhů na režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, komunitách a širším veřejném sektoru, a to po ověření nařízení o státní podpoře, které má uplatňovat komisař pro kontrolu státní podpory, a po rozhodnutí Rady ministrů, kterým se schvalují cíle režimu. Cílem investice je dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				veřejném sektoru						
26	C2.1I1 Investice do úspor energie v malých a středních podnicích a neziskových organizacích	Cílová	Projekty na úsporu energie v budovách		Číslo	0	275	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Certifikáty energetické náročnosti nebo prohlášení energetického auditora o dosažených úsporách energie vydané pro 275 projektů na úsporu energie.
27	C2.1I2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Milník	První výzva k předkládání návrhů na podporu obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích	Zveřejnění první výzvy k předkládání návrhů	—	—	—	Q2 ČTVRT LETÍ	2021	První výzva k předkládání návrhů na podporu obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích byla zveřejněna na internetových stránkách fondu pro obnovitelné zdroje energie a fondu pro úsporu energie. Cílem investice je dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
28a	C2.1I2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v	Cílová	Obydlí a domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením), kteří zlepšili svou	—	Číslo	0	16 200	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Díky poskytnuté finanční podpoře zlepšilo svou energetickou náročnost nejméně 16200 obydlí, včetně 1600 domácností se zranitelnými spotřebiteli elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením), s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny		energetickou náročnost							
28b	C2.1I2 Obnovitelné zdroje energie a individuální opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cílová	Opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích	—	Číslo	16 200	18 450	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Snížení poptávky po primární energii v průměru alespoň o 30 % v 18450 obydlích.
30	C2.1I3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu	Milník	První výzva k předkládání návrhů na podporu místních orgánů při provádění opatření v oblasti energetické účinnosti	Zveřejnit první výzvu k předkládání návrhů	—	—	—	TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2021	První výzva k předkládání návrhů na podporu místních orgánů při provádění opatření v oblasti energetické účinnosti byla zveřejněna na internetových stránkách fondu pro obnovitelné zdroje energie a fondu pro úsporu energie. Cílem investice je dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně									
32c	C2.1I3 Usnadnění přechodu místních komunit k investicím v oblasti klimatu	Cílová	Grantový režim na podporu udržitelných investic do přizpůsobení se změně klimatu	Číslo	—	0	27	Q2 ČTVRT LETÍ	2026	Granty vyplacené na nejméně 27 investic do přizpůsobení se změně klimatu v místních (komunitních) radách.
35	C2.1I5 Energetická účinnost modernizace veřejných budov	Cílová	Tepelná izolace a fotovoltaické systémy instalované ve školách	—	Číslo	0	405	Q1 OTÁZK A Č. 1	2022	Tepelná izolace a fotovoltaické systémy instalované nejméně ve 405 školách s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
36	C2.1I5 Energetická účinnost modernizace veřejných budov	Cílová	Dokončení instalace a instalace fotovoltaického systému ve všeobecné nemocnici v Nikósii	—	Číslo	0	943	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Dokončení instalace a instalace fotovoltaického systému ve všeobecné nemocnici v Nikósii o celkové kapacitě 943 kW.
37	C2.1I5 Investice do energetické účinnosti veřejných budov	Cílová	Instalace fotovoltaických systémů v činnostech hasičského sboru	—	Číslo	0	650	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Instalace fotovoltaických systémů o celkové kapacitě 650 kW v činnostech hasičského sboru.
38	C2.1I6 Modernizace infrastruktury pro testování energie z obnovitelných	Milník	Podpis smluv na instalaci zařízení na modernizaci elektrické sítě na inteligentní síť	Podpis smlouvy	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Podpis smluv na instalaci zařízení na modernizaci elektrické sítě na inteligentní síť po úspěšném zadávacím řízení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	zdrojů a inteligentních sítí na Kyperské univerzitě									
39	C2.1I6 Rozšíření infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na Kyperské univerzitě	Milník	Přijetí zařízení pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí	Vydané/vydaná osvědčení o převzetí	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Vydaná osvědčení o přijetí potvrzující uvedení zkušebního zařízení pro energii z obnovitelných zdrojů a inteligentní sítě do provozu a jeho přijetí.
40	C2.1I7 Hromadná instalace inteligentní měřicí infrastruktury (pokročilé měřicí infrastruktury) provozovatelem distribuční soustavy	Milník	Podpis smlouvy o inteligentní infrastruktuře pro měření elektřiny	Podpis smlouvy	—	—	—	Q1 OTÁZKA Č. 1	2024	Podpis smlouvy na infrastrukturu pro inteligentní měření elektřiny (hardware, software a podpůrné služby).
42	C2.1I7 Hromadná instalace inteligentní měřicí infrastruktury (pokročilé měřicí infrastruktury) provozovatelem	Cílová	Přijetí a instalace inteligentních měřičů	—	Číslo	0	400000 dodáno kyperskému úřadu pro elektřinu 200000 instalovaných	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Přijetí 400000 inteligentních elektroměrů kyperským úřadem pro elektřinu a instalace 200000 z nich.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	distribuční soustavy									
43	C2.1I8 Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství	Milník	Nákup a instalace monitorovacích jednotek pro měření emisí skleníkových plynů ze zemědělství	Schválení zařízení a instalace přijímajícím výborem	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2023	Nákup a instalace automobilových jednotek a stálých monitorovacích jednotek pro měření emisí skleníkových plynů ze zemědělství s cílem provádět odpovídající politiky ke zmírnění emisí skleníkových plynů.
44	C2.1I8 Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství	Cílová	Snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství	—	% (v procentech)	0	10	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Zpráva potvrzující 10 % snížení emisí skleníkových plynů z zemědělství.
45	C2.1I9 Ochrana lesů před požáry	Milník	Podpis 8 dohod/smluv o nákupu vozidel, vybavení a poskytování služeb a vyhlášení nabídkového řízení na nákup hasičských letadel	Podpis 8 dohod/podpisů smluv	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2022	Podpis 8 dohod/smluv Podpisy s dodavateli na nákup vozidel, vybavení a poskytování služeb a vydání výzvy k podávání nabídek na nákup protipožárních letadel s cílem přispět k přizpůsobení se změně klimatu a ke snížení rizika výbuchu a rozšíření lesních požárů a k posílení ochrany občanů, infrastruktury a lesů před riziky možného požáru.
47	C2.1I9 Požární ochrana	Milník	Převzetí hasičských letadel a vybavení a výstavba požární stanice	Přejímací listy vydané pro dodávku hasičských letadel a vybavení a přejímací list vydaný pro stavbu požární stanice	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Osvědčení o převzetí vydaná pro dodávku hasičských letadel, vozidel a vybavení a osvědčení o převzetí vydané pro stavbu požární stanice.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
48	C2.1I10 Systém řízení trhu (MMS) pro usnadnění otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži	Milník	Zavedení systému řízení trhu	Vydávání osvědčení o konečném přijetí pro systém řízení trhu.	—	—	—	Q1 OTÁZKA Č. 1	2023	Zavedení systému řízení trhu pro kyperský trh s elektřinou.
48a	C2.1I10 Systém řízení trhu (MMS) pro usnadnění otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži	Milník	První finanční transakce MMS	Rozhodnutí CERA, kterým se vyhlašuje první den obchodování na trhu s elektřinou, výsledky trhu s elektřinou za první týden obchodování.				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2025	Rozhodnutí úřadu CERA o fungování trhu doložené prvními finančními transakcemi provedenými prostřednictvím systému MMS.

C. SLOŽKA 2.2: UDRŽITELNÁ DOPRAVA

Cílem této složky kyperského plánu pro oživení a odolnost je podpořit čistší, inteligentnější, bezpečnější a spravedlivější městskou mobilitu podporou přechodu na udržitelné druhy dopravy a podpořit používání vozidel s nulovými nebo nízkými emisemi, jakož i využívání digitálních systémů v odvětví dopravy.

Tato složka reaguje na doporučení pro jednotlivé země týkající se investic do udržitelné dopravy (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

C.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C2.2R1): Instalace inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálního dvojčete

Cílem této reformy je zavést do technologické infrastruktury inteligentní prvky.

Toto opatření spočívá v instalaci inteligentního dopravního systému.

Reforma 2 (C2.2R2): Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) týkajícího se dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla

Cílem této reformy je vytvořit infrastrukturu elektromobility pro dobíjení elektrických vozidel.

Toto opatření spočívá ve vstupu v platnost právního aktu (právních aktů) o dobíjecí infrastruktuře pro elektrická vozidla.

Reforma 3 (C2.2R3): Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o vyloučení znečišťujících vozidel

Cílem této reformy je poskytnout regulační rámec pro vytvoření pobídek pro výměnu starých a znečišťujících vozidel a pro využívání udržitelných řešení v oblasti dojíždění a mobility.

Toto opatření spočívá ve vstupu v platnost právního aktu (právních aktů), který (které) umožňuje (umožňují) přijmout opatření spojená s vyloučením znečišťujících vozidel z určitých oblastí.

Investice 2 (C2.2I2): Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu

Cílem této investice je vytvořit nezbytnou infrastrukturu pro usnadnění přechodu na elektromobilitu.

Toto opatření se skládá ze tří dílčích opatření:

Podopatření 1: instalace veřejně přístupných rychlých dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a dobíjecích stanic pro elektrická vozidla vozového parku veřejného sektoru

Tato investice spočívá v instalaci dobíjecích stanic, z nichž deset je veřejně přístupných.

Podopatření 2: grantový režim na instalaci veřejně přístupných dobíjecích stanic v prostorách podniků nebo místních orgánů

Tento režim spočívá v podpoře instalace dobíjecích stanic v prostorách podniků nebo místních orgánů.

Podopatření 3: grantový režim pro dobíjení elektrických vozidel z obnovitelných zdrojů energie

Tento režim spočívá v poskytování finančních pobídek na podporu nabíjení elektrických vozidel z obnovitelných zdrojů energie, včetně instalace fotovoltaických systémů a nabíjecích zařízení.

Investice 3 (C2.2I3): Pokročit v používání elektrických vozidel

Cílem této investice je nákup elektrických vozidel, lehkých užitkových vozidel, elektrických jízdních kol a veřejných nebo nemotorizovaných druhů dopravy a zároveň postupné vyřazování starších znečišťujících vozidel z provozu.

Podopatření 1: nastartování přechodu na elektromobilitu ve veřejném sektoru a místních orgánech

Tato investice spočívá v nákupu elektrických vozidel pro veřejný sektor.

Podopatření 2: režim podpory na nákup elektrických vozidel

Tento režim spočívá v poskytování grantů na nákup a registraci elektrických vozidel a nákup elektrických jízdních kol.

Podopatření 3: šrotovné pro nejvíce znečišťující vozidla v kombinaci s pobídkami pro možnosti mobility bez emisí/s nízkými emisemi

Tento režim motivuje motoristy k tomu, aby se vzdali vozidel se spalovacími motory výměnou za alternativní možnosti mobility, například nákup nízkoemisního vozidla nebo elektrického jízdního kola a/nebo bezplatných ročních jízdenek na autobus. Motivuje rovněž k recyklaci sešrotovaných vozidel.

Investice 1 (C2.2I1): Projekty udržitelné městské mobility a opatření ke zvýšení přístupnosti

Cílem této investice je vytvořit nezbytnou infrastrukturu pro posílení městské mobility s možnostmi šetrnějšími k životnímu prostředí a zvýšit životní prostředí ve městech a bezpečnost silničního provozu.

Tato opatření spočívají v investicích do přístupnosti a bezpečného pohybu chodců, cyklistů a osob se zdravotním postižením v městských centrech.

C.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
52	C2.2R1 Instalace inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálního dvojčete	Cílová	Instalace a připojení nejméně 150 senzorů k národnímu přístupovému bodu	—	Číslo	0	150	Q1 OTÁZKA Č. 1	2024	Certifikáty o přijetí ověřující instalaci a připojení celkem 150 senzorů dopravního provozu k národnímu přístupovému bodu
53	C2.2R1 Instalace inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálního dvojčete	Cílová	Instalace a připojení celkem 300 senzorů k národnímu přístupovému bodu	—	Číslo	150	300	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Certifikáty o přijetí ověřující instalaci a připojení celkem 300 senzorů dopravního provozu k národnímu přístupovému bodu.
54	C2.2R2 Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) týkajícího se dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) týkajícího (týkajících) se dobíjecích stanic pro elektrická vozidla	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) týkajícího (týkajících) se dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla. Právní akt (akty) zahrnuje (zahrnují) mechanismus pro monitorování infrastruktury pro dobíjení elektrických vozidel.

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
55	C2.2R3 Postupné vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel, zejména ve znečištěných městských oblastech	Milník	Vstup v platnost legislativního aktu týkajícího se postupného vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel	Ustanovení legislativního aktu o vstupu právního předpisu v platnost	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Vstup v platnost legislativního aktu týkajícího se vyloučení znečišťujících vozidel z oblastí nebo činností. Legislativní akt vytvoří právní základ pro prosazování přijetí omezujících opatření týkajících se provozu motorových vozidel s cílem postupně ukončit používání nejvíce znečišťujících vozidel.
61	C2.2I2 Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu	Cílová	Instalace dobíjecích stanic	—	Číslo	0	1 000	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Musí být předložen certifikát elektrické instalace vydaný kyperským elektrickým úřadem pro instalaci nejméně 1000 dobíjecích stanic ve veřejných budovách, podnicích a/nebo soukromých domácnostech.
63a	C2.2I3 Pokročit v používání elektrických vozidel	Cílová	Nákup a registrace elektrických vozidel a elektrických jízdních kol	—	Číslo	0	4 287	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Nákup a registrace nejméně 4287 elektrických vozidel kategorií M1, M2–3, N, L1e-L7e a elektrických jízdních kol.
65	C2.2I3 Pokročit v používání elektrických vozidel	Cílová	Sešrotování vozidel s vysokými emisemi	—	Číslo	0	1 393	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Osvědčení o dokončení, které potvrzuje sešrotování nejméně 1393 vozidel se spalovacími motory nahrazených elektrickými jízdními koly, roční jízdenkou (jízdenkami) na autobus a vozidly s nízkými emisemi.
58	C2.2I1 Projekty udržitelné městské mobility	Cílová	Stavební práce na nejméně 35 km	—	Číslo	0	35	Q1 OTÁZKA Č. 1	2026	Převzetí osvědčení vydaných veřejným zadavatelem potvrzujících stavební práce na nejméně 35 km udržitelných dopravních tras.

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	a opatření ke zlepšení přístupnosti		udržitelných dopravních tras							

D. SLOŽKA 2.3: INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ S VODOU

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá neefektivností hospodaření s vodou. Cílem této složky je zajistit dodávky kvalitní pitné vody, maximalizovat infrastrukturu pro kanalizační systémy, čištění odpadních vod a opětovné využívání vyčištěných odpadních vod v zemědělství, snížit ztráty vody, ztrátovou vodu a odběr podzemních vod, zlepšit protipovodňovou infrastrukturu, zlepšit provozní účinnost služeb poskytovaných spotřebitelům prostřednictvím technologického pokroku a zavést transparentnost finančních transakcí.

Tato složka se zabývá doporučením pro jednotlivé země týkajícím se hospodaření s vodou (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

D.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma hospodaření s vodními zdroji

Cílem této investice je vymezit opatření k řešení strukturálních nedostatků v hospodaření s vodními zdroji na Kypru.

Reforma spočívá v přijetí akčního plánu pro hospodaření s vodními zdroji.

Investice 2 (C2.3I2): Čistírny odpadních vod

Cílem této investice je podpořit projekty v čistírnách odpadních vod.

Opatření sestává z projektů v čistírnách odpadních vod v Limassolu, Asprokremmosu, Tersefanouu, Kornosu a Kannaviou.

Investice 3 (C2.3I3): Integrovaný systém monitorování a řízení infrastruktury odboru rozvoje vod

Cílem této investice je podpora odboru rozvoje vodních zdrojů (WDD).

Opatření sestává ze systému řízení monitorování a kontroly pro WDD.

Investice 4 (C2.3I4): Inteligentní správa vodovodních a kanalizačních sítí

Cílem této investice je podpořit řízení a energetickou účinnost vodovodní sítě Larnaka a Limassol.

Opatření sestává z energetických a digitálních projektů týkajících se vodovodních a kanalizačních systémů v Larnace a Limassolu.

Investice 5 (C2.3I5): Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody

Cílem této investice je zmírnit negativní dopady povodní.

Opatření spočívá ve výstavbě protipovodňových a vodohospodářských projektů v okresech Nikósie, Larnaka a Limassol.

Investice 6 (C2.3I6): Projekty v oblasti zabezpečení dodávek vody

Cílem této investice je zajistit zabezpečení dodávek vody v okresech Nikósie, Larnaka a Limassol.

Opatření spočívá ve výstavbě vodních nádrží v okresech Nikósie, Larnaka a Limassol a čistírny odpadních vod v okrese Limassol.

Investice 8 (C2.3I8) Ochrana mořského ekosystému před nebezpečím úniku ropy

Cílem opatření je chránit mořské ekosystémy prostřednictvím zvýšení provozní kapacity ministerstva pro rybolov a mořský výzkum, aby bylo možné rychle, přiměřeně a účinně reagovat na mimořádné události od znečištění ropou až po znečištění moře.

Opatření spočívá v nákupu tří plavidel proti znečištění s možností autonomního odstraňování ropných látek, z nichž dvě budou provozována poblíž pobřeží a větší na volném moři, jakož i v nákupu dvou autonomních jednotek rozstřikujících olej.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

D.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
66	C2.3R1 Reforma hospodaření s vodními zdroji	Milník	Přijetí a zveřejnění akčního plánu pro hospodaření s vodními zdroji	Přijetí a zveřejnění akčního plánu na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí	—	—	—	Q2 ČTVRT LETÍ	2025	Přijetí Radou ministrů a zveřejnění akčního plánu pro hospodaření s vodními zdroji na internetových stránkách ministerstva zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí.
70	C2.3I2 Čistírny odpadních vod	Milník	Projekty v čistírnách vod	Vydaná osvědčení o převzetí				ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Tato osvědčení o přijetí projektů v čistírnách odpadních vod: a) Instalace karbonových lešticích jednotek v Tesferadou, Asprokremmos a Limassol b) Nahrazení chlorační infrastruktury v Limassolu, Asprokremmosu, Tersefanouu, Kornosu a Kannaviou c) Vybavení ke zvýšení kapacity čistírny odpadních vod Asprokremmos, včetně monitorovacího a kontrolního systému.
71	C2.3I3 Integrovaný systém monitorování a řízení infrastruktury odboru rozvoje vod	Milník	Dokončení podrobné analýzy požadavků a dokumentace návrhu systému	Schválení podrobné analýzy požadavků a projektového dokumentu systému řídícím výborem odboru rozvoje vodohospodářství	—	—	—	Q2 ČTVRT LETÍ	2022	Dokument s analýzou požadavků a návrhem systému popisuje všechny aspekty, vlastnosti a funkce systému, včetně senzorů kvality, provozních senzorů (jako je průtok, hladina a tlak), měřičů energie, komunikačních zařízení, vybavení IT (hardware, software). Podrobná analýza požadavků a návrh systému stanoví přesný počet a typ vybavení potřebného pro tento projekt.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
74a	C2.3I4 Inteligentní správa vodovodních a kanalizačních sítí	Cílová	Dodávka a instalace fotovoltaiky v čistírně odpadních vod v Larnace		Číslo	0	700	Q1 OTÁZKA Č. 1	2023	Dodání a instalace fotovoltaického zařízení v čistírně odpadních vod v Larnace, která vyrábí energii o výkonu nejméně 700 kW.
76b	C2.3I4 Inteligentní správa vodovodních a kanalizačních sítí	Milník	Energetické a digitální projekty v Larnace a Limassolu	Vydaná osvědčení o převzetí	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Osvědčení o přijetí vydaná pro tyto projekty: a. Snímače kvality a tlaku (celkem nejméně 200) a nejméně 100000 inteligentních měřičů spotřeby. b. Nástroj na podporu rozhodování v rámci digitálního dvojčete a databanka v Limassolu. c. Nástroj na podporu rozhodování v rámci digitálního dvojčete v Larnace.
77a	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Dokončení stavebních prací na drenážní síti a rekonstrukce ulic a chodníků v oblastech Nikósie	Tým projektového řízení osvědčuje dokončení stavby	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Dokončení výstavby drenážní sítě a rekonstrukce ulic a chodníků v oblastech Agios Antonios, Staré město, Likavitos a Agioi Omologites v Nikósii o celkové délce přibližně 6,5 km.
77b	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Výstavba drenážní sítě a rekonstrukce ulic a chodníků v okresech Nikósie a Limmasol	Převzetí certifikátů	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Výstavba drenážní sítě a rekonstrukce ulic a chodníků v okresech Nikósie a Limassol.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
78	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Výstavba zařízení na sběr a recyklaci dešťové vody v oblasti Kladeri	Převzetí certifikátů	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2024	Výstavba systému sběru a recyklace dešťové vody v oblasti Kladeri.
79	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Výstavba povodňového kanálu v Livadii	Převzetí certifikátu				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Výstavba povodňového kanálu v Livadii.
80	C2.3I6 Projekty v oblasti zabezpečení dodávek vody	Cílová	Výstavba dvou ocelových nádrží s skleněnou vložkou v okrese Nikósie		m^3	0	16 000	Q2 ČTVRTLETÍ	2024	Výstavba dvou ocelových nádrží s skleněnou vložkou v okrese Nikósie o celkové kapacitě 16 000 m^3.
81	C2.3I6 Projekty v oblasti zabezpečení dodávek vody	Cílová	Výstavba vodohospodářské infrastruktury v okresech Nikósie, Larnaka a Limassol		m^3	16 000	52 800	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Výstavba infrastruktury související s vodou: a. dvě ocelové nádrže s skleněnou vložkou v okrese Nikósie, b. jedna betonová vodní nádrž v okrese Larnaka c. tři vodní nádrže v okrese Limassol d. čistírna odpadních vod v okrese Limassol. Celková kapacita vodních nádrží v okresech Nikósie, Larnaka a Limassol musí být nejméně 52 800 m^3.
84	C2.3I8 Ochrana mořského ekosystému	Milník	Dodání, kontrola kvality za účelem ověření jejich	Podávání zpráv odborníky a vydávání osvědčení o	—	—	—	Q1 OTÁZKA Č. 1	2025	Dodání, kontrola kvality za účelem ověření jejich provozní účinnosti a přijetí tří plavidel (jedno plavidlo o délce přibližně 25 m, které má být

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	před riziky způsobenými únikem ropy		provozní účinnosti a přijetí tří plavidel a dvou systémů leteckého postřiku	kvalitě provozní účinnosti a akceptace plavidel a systémů leteckého postřiku						provozováno v kyperské výlučné ekonomické zóně, a dvě plavidla o délce přibližně 8–11 m, která mají být provozována v pobřežních vodách, a dva systémy leteckého postřiku).

E. SLOŽKA 3.1: NOVÝ MODEL RŮSTU A DIVERZIFIKACE HOSPODÁŘSTVÍ

Tato složka se zabývá výzvami kyperského hospodářství, pokud jde o konkurenceschopnost, produktivitu a investice, jakož i nadměrnou závislostí na určitých hospodářských odvětvích, jako je cestovní ruch.

Cílem složky je pomoci hospodářství přejít na nový model hospodářského růstu (Středisko pro udržitelné podnikání a obchod v Evropě) tím, že se budou řešit tyto odvětvové výzvy:

Primární sektor: cílem je rozvíjet konkurenceschopné zemědělské odvětví především prostřednictvím agrotechnologií a intenzivní spolupráce s podniky, vysokoškolskými institucemi a výzkumnými středisky s cílem vyniknout.

Sekundární sektor: cílem je rozvíjet konkurenceschopné odvětví lehké výroby, které zahrnuje zaměření na oblasti, jako jsou ekologické technologie a zemědělské technologie.

Udržitelný cestovní ruch: cílem je vytvořit silnou agroturistiku a udržitelnou pohostinskou infrastrukturu a přilákat turisty v oblasti zdraví a wellness prostřednictvím konkurenceschopné a renomované zdravotní péče.

Oběhové hospodářství (s důrazem na nakládání s odpady): cílem je přispět k přechodu na oběhové hospodářství lepším využíváním surovin, snižováním množství odpadu, zvyšováním povědomí o udržitelném rozvoji a přechodem na energii z obnovitelných zdrojů s cílem zmírnit klimatickou krizi, chránit sociální blahobyt a vybudovat odolné hospodářství. Složka přispívá k plnění doporučení pro zemi týkajícího se „zaměření investic na ekologickou a digitální transformaci“ a „na nakládání s odpady a vodohospodářství“ (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020), „zaměření hospodářské politiky související s investicemi na udržitelnou dopravu, životní prostředí“ a „životní prostředí, zejména nakládání s odpady a vodohospodářství“ (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

E.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Podsložka 3.1.1 Odolný a konkurenceschopný primární sektor

Reforma 1 (C3.1R1): Přesunout zemědělské postupy z 20. století do 21. století prostřednictvím investic do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií

Cílem reformy je řešit výzvy v primárním sektoru, včetně nízké produktivity a nedostatku technologických znalostí, zavedením centralizovaného operačního modelu prostřednictvím úzké spolupráce mezi zemědělským výzkumným ústavem a veřejnými univerzitami.

Reforma spočívá ve zřízení Kyperského zemědělského výzkumného ústavu jako centra excelence země v oblasti zemědělství, chovu zvířat a ochrany životního prostředí a v posílení spolupráce mezi zemědělským výzkumným ústavem a univerzitami za účelem vypracování nových osnov.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2023.

Reforma 2 (C3.1R2): On-line platforma pro obchod a informační symetrii v dodavatelském řetězci čerstvých produktů

Cílem reformy je řešit dlouhodobé nedostatky dodavatelského řetězce čerstvých produktů.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost zákona o nekalých praktikách při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty. Organizacím producentů na trhu s čerstvými produkty se nabídne platforma.

Reforma 3 (C3.1R3): Genetické zlepšení kyperské populace ovcí a koz

Cílem této reformy je zvýšit produktivitu a udržitelnost primárního sektoru.

Reforma spočívá v podpoře využívání technologického pokroku v oblasti metod zaznamenávání mléka a genomického hodnocení ovcí a koz.

Investice 2 (C3.1I2): Podpora databáze izotopů kyperských potravinářských výrobků nebo nápojů

Cílem této investice je vytvořit metodiku ověřování založenou na technologii blockchain pro ověřování místních produktů pomocí izotopové databáze (databází).

Opatření spočívá v nákupu ainstalaci nové kapalinové chromatografie – hmotnostního spektrometru izotopového poměru (LC-IRMS) pro izotopickou charakterizaci; integrovaná izotopová databáze (integrované izotopové databáze) a blockchainový systém jsou připojeny pro nejméně deset kyperských potravinářských nebo nápojových výrobků.

Investice 3 (C3.1I3): Zvýšit kvalifikaci stávající zemědělské komunity a profesionalizovat budoucí pracovní sílu prostřednictvím investic do lidského kapitálu

Cílem opatření je prohlubování dovedností zemědělské komunity prostřednictvím předávání znalostí a podpory inovací. Tímto způsobem se zaměřuje na podporu konkurenceschopnějšího zemědělského odvětví s vyšším potenciálem prostřednictvím budování kapacit a předávání znalostí.

Investice spočívá v udělení deseti stipendií v odvětví zemědělství, z nichž každé činí 10 000 EUR, na podporu rozvoje budoucí pracovní síly v tomto odvětví. Podporuje rovněž přenos znalostí a inovací v rámci stávající pracovní síly prostřednictvím zemědělského znalostního a inovačního systému s vazbami na akademickou obec, který překlenuje propast mezi praktickým uplatňováním na jedné straně a znalostmi, vědou, zkušenostmi a výzkumem na straně druhé.

Provádění investice se dokončí do 31. prosince 2022.

Podsložka 3.1.2 Inovační a konkurenceschopný sekundární sektor

Investice 5 (C3.1I5): Vytvoření národní obchodní identity a propagace tradičního produktu „halloumi“

Cílem opatření je zavést obchodní značku kyperských produktů s cílem podpořit jejich vývoz.

Investice spočívá ve vypracování akčních plánů na základě dvou studií: a) zprávu o vytvoření národní obchodní identity „Made in Cyprus“ (značka) se zaměřením na kvalitu a strukturální vlastnosti kyperských výrobků a služeb v kombinaci s prvky tradice a historie ostrova a b) studii o provádění strategie pro sýr halloumi s cílem zvýšit jeho specifičnost jako autentického kyperského výrobku a navrhnout propagační a osvětovou kampaň.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2022.

Investice 6 (C3.1I6): Režim na podporu produkce podniků v odvětví zemědělství

Cílem této investice je podpořit odolnost zemědělského odvětví, diverzifikaci hospodářské činnosti a stimulovat investice do nových podniků nebo do technologického pokroku stávajících podniků.

Opatření spočívá v poskytování grantů podnikům v odvětví zemědělství na financování investic do jejich výrobních kapacit.

Investice 7 (C3.1I7): Režim pro konkurenceschopnost a/nebo energetickou účinnost velkých podniků na Kypru

Cílem této investice je podpořit investice velkých podniků, včetně výrobního procesu, technologické a energetické účinnosti.

Opatření spočívá ve zveřejnění výzvy k předkládání návrhů a podpisu grantových dohod s nejméně deseti podniky.

Dílčí složka 3.1.3 Udržitelný cestovní ruch s vysokou přidanou hodnotou

Investice 8 (C3.1I8): Přidaná hodnota cestovního ruchu

Cílem této investice je podpořit cestovní ruch, přilákat nové trhy, snížit sezónnost a zlepšit zastavěné prostředí, zejména na venkově, v horských a odlehlých oblastech.

Toto opatření spočívá v režimu podpory renovačních prací v odvětví pohostinství.

Investice 9 (C3.1I9): Oběhové hospodářství v hotelech

Cílem této investice je usnadnit přechod obchodního modelu hotelů na oběhový nebo uvést na trh oběhové výrobky nebo služby.

Toto opatření spočívá v diagnostice, doporučeních, koučování a sledování doporučení vedoucích k certifikaci.

Investice 10 (C3.1I10): Obohacení cestovního ruchu

Cílem této investice je podpořit hospodářství ve venkovských, horských a odlehlých oblastech a diverzifikovat cestovní ruch.

Toto opatření spočívá v i) výstavbě afroditní trasy a ii) infrastrukturních pracích, které mohou mimo jiné zahrnovat renovaci nebo nákup zařízení podniky nebo místními obecními radami.

Dílčí složka 3.1.4 Oběhové hospodářství

Reforma 4 (C3.1R4): Oběhové hospodářství.

Cílem této reformy je podpořit model oběhového hospodářství v zemi.

Opatření sestává z akčního plánu a grantového režimu pro podnikové investice do oběhového hospodářství.

Reforma 5 (C3.1R5): Koordinační jednotka pro nakládání s odpady na Ministerstvu životního prostředí

Cílem této reformy je sledovat nakládání s komunálním odpadem.

Toto opatření spočívá v rozhodnutí Rady ministrů o rámci pro jednotku pro koordinaci nakládání s odpady na ministerstvu životního prostředí.

Investice 12 (C3.1I12): Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství

Cílem této investice je přispět k recyklaci suchých recyklovatelných materiálů. Toto opatření spočívá v instalaci 50 zelených stánků pro suché recyklovatelné materiály s cílem pomoci místním orgánům v odlehlých oblastech zlepšit jejich systémy nakládání s odpady.

Investice 11 (C3.1I11): Rozšíření sítě kyperských zelených bodů

Cílem této investice je nakládání s pevným odpadem a ochrana životního prostředí a veřejného zdraví.

Toto opatření spočívá ve zřízení šesti zelených míst, která mají sloužit občanům a místním orgánům k ukládání konkrétních toků domovního a komunálního odpadu.

E.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
85	C3.1R1 Přesunout zemědělské postupy z 20. století do 21. století prostřednictvím investic do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií	Milník	Spolupráce mezi zemědělskými Výzkumný ústav a veřejné univerzity, pro společné magisterské a doktorské programy	Vstup podepsané dohody (podepsaných dohod) o spolupráci v platnost	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Vstup v platnost právně závazného dokumentu (dokumentů) o spolupráci na společných programech MSc a PhD podepsaných mezi Zemědělským výzkumným ústavem a veřejnými univerzitami.
86	C3.1R1 Přesunout zemědělské postupy z 20. století do 21. století prostřednictvím investic do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií	Milník	Nová společná magisterská a/nebo doktorská studia v širší oblasti zemědělství	Mediální oznámení a komunikace příslušných orgánů	—	—	—	Q2 ČTVRT LETÍ	2023	Zápis studentů a zahájení nových společných magisterských a/nebo doktorských programů v širší oblasti zemědělství.
87	C3.1R2 On-line platforma pro zlepšení obchodní a informační symetrie v dodavatelském řetězci čerstvých produktů	Milník	Zákon o nekalých praktikách při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty	Ustanovení zákona o vstupu v platnost nového zákona o nekalých praktikách při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty	—	—	—	Q2 ČTVRT LETÍ	2022	Vstup v platnost nového zákona, který se bude zabývat nekalými obchodními praktikami při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty, jako jsou jednostranné a retroaktivní změny smluv, zrušení smluv na poslední chvíli, platební lhůty delší než 30 dnů, platby za poškozené nebo neprodané produkty a další opatření ovlivňující subjekty zapojené do výrobního a distribučního řetězce zemědělských produktů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
88	C3.1R2 On-line platforma pro obchod a informační symetrii v dodavatelském řetězci čerstvých produktů	Milník	Platforma pro zaznamenávání transakcí na místním trhu s čerstvými produkty	Platforma je k dispozici organizacím producentů	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2024	Online platforma pro zaznamenávání transakcí na trhu s čerstvými produkty je k dispozici organizacím producentů.
90	C3.1R3 Genetické zlepšení kyperské populace ovcí a koz	Milník	Genomická hodnocení zaznamenaná v databázi ARI.	Vyplacená podpora a genomická hodnocení zaznamenaná v databázi ARI.				Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Zemědělcům byla vyplacena podpora na zlepšení sběru údajů týkajících se produkce mléka. Genomické hodnocení nejméně 15000 jedinečných ovcí a koz bylo zaregistrováno v databázi ARI (Zemědělský výzkumný ústav).
93	C3.1I2 Zlepšení databáze izotopů tradičních kyperských produktů	Milník	Zařízení pro kapalinovou chromatografii s hmotnostním spektrometrem izotopového poměru (LC-IRMS)	Podepsané prohlášení o převzetí zařízení v standardní kvalitě a čase stanoveném v zadávací dokumentaci a podepsané smlouvě	—	—	—	ČTVRTLETÍČTVRT	2021	Nákup a instalace zařízení pro novou kapalinovou chromatografii – hmotnostní spektrometr izotopového poměru (LC-IRMS) pro charakterizaci izotopů.
94	C3.1I2 Podpora databáze izotopů kyperských potravinářských výrobků nebo nápojů	Cílová	Výrobky připojené k systému	—	Číslo	0	10	Q1 OTÁZKA Č. 1	2025	Integrovaná izotopová databáze (integrované izotopové databáze) a blockchainový systém jsou připojeny pro nejméně deset kyperských potravinářských nebo nápojových výrobků.
95	C3.1I3 Prohlubování dovedností stávajících a budoucích zemědělců	Cílová	Udělená stipendia	—	Číslo	0	5	ČTVRTLETÍČTVRT	2022	Nejméně pět stipendií udělených absolventům středních škol na studijní kurzy související se zemědělstvím, a to ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, zemědělským výzkumným ústavem a místními univerzitami.
97	C3.1I5 Vytvoření národní obchodní identity a	Milník	Akční plány pro a) značku „vyrobeno na Kypru“ a b)	Zveřejnění rozhodnutí Rady	—	—	—	Q1 OTÁZKA Č. 1	2022	Přijetí akčních plánů Radou ministrů, které se skládají z:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	propagace tradičního produktu „halloumi“		propagaci sýru halloumi	ministrů a akčního plánu						1) pomoc podnikům při propagaci jejich výrobků a služeb na základě značky „vyrobeno na Kypru“ a 2) zvýšení jedinečnosti sýra halloumi jako autentického kyperského produktu a navržení propagační a osvětové kampaně pro tento produkt.
99	C3.1I6 Režim na podporu produkce podniků v zemědělském odvětví	Cílová	Grantové dohody podepsané se společnostmi v odvětví zemědělství	—	Číslo	0	120	Q1 OTÁZKA Č. 1	2026	Podpis grantových dohod s nejméně 120 podniky v odvětví zemědělství na podporu jejich výrobních kapacit.
100	C3.1I7 Režim pro konkurenceschopnost a/nebo energetickou účinnost velkých podniků na Kypru	Milník	Zahájení grantového režimu pro velké podniky	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na internetových stránkách ministerstva	—	—	—	TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2023	Po schválení režimu Radou ministrů vydání výzvy k předkládání návrhů na udělení grantů velkým podnikům na rozšíření stávajících podniků prostřednictvím investic, které zvyšují technologickou úroveň, výrobní proces a jejich produktivitu, jakož i na provádění investic, které zlepšují jejich energetickou náročnost. Zadání včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
102a	C3.1I7 Režim pro konkurenceschopnost a/nebo energetickou účinnost velkých podniků na Kypru	Cílová	Grantové dohody podepsané s podniky	—	Číslo	0	10	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Podpis grantových dohod s nejméně deseti podniky.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
103	C3.1I8 Přidaná hodnota cestovního ruchu	Cílová	Grantové dohody podepsané s podniky v odvětví pohostinství	—	Číslo	0	186	Q2 ČTVRTLETÍ	2024	Podpis grantových dohod s nejméně 186 podniky v odvětví pohostinství.
104	C3.1I8 Přidaná hodnota cestovního ruchu	Cílová	Dotace hotelům nebo jiným zařízením cestovního ruchu	—	Číslo	0	36	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Podpis grantových dohod s nejméně 36 hotely nebo jinými zařízeními cestovního ruchu na renovaci nebo renovaci.
104c	C3.1I8 Přidaná hodnota cestovního ruchu	Milník	Renovace konferenčního centra Filoxenia	Potvrzení o převzetí	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Potvrzení o převzetí renovačních prací konferenčního centra ve Filoxenii.
105	C3.1I9 Podpora oběhového hospodářství v hotelových zařízeních	Cílová	Systém koučování pro oběhové hospodářství	—	Číslo	0	50	Q2 ČTVRTLETÍ	2022	Byly podepsány dohody o spolupráci s nejméně 50 hotely za účelem individuálního poradenství pro podniky v oblasti oběhového hospodářství.
106	C3.1I9 Oběhové hospodářství v hotelových zařízeních	Cílová	Certifikované oběhové hotely	—	Číslo	0	18	Q1 OTÁZKA Č. 1	2026	Nejméně 18 hotelů certifikovaných jako oběhové hotely podle vnitrostátních norem vnitrostátního systému certifikace.
107	C3.1I10 Obohacení cestovního ruchu	Milník	Afroditová trasa	Přejímací list	—	—	—	Q1 OTÁZKA Č. 1	2024	Osvědčení o převzetí pro stavební práce na afroditní trase.
108	C3.1I10 Obohacení cestovního ruchu	Cílová	Práce na zasíťování budovy	—	Číslo	0	200	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Práce na infrastruktuře, které mohou mimo jiné zahrnovat renovaci nebo nákup vybavení v nejméně 200 podnicích a/ nebo správníchradách místních komunit.
109	C3.1R4 Posílení oběhového hospodářství v průmyslu	Milník	Schválení národního akčního plánu pro posílení oběhového hospodářství na Kypru	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů o schválení národního akčního plánu.	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2021	Schválení národního akčního plánu pro posílení oběhového hospodářství na Kypru Radou ministrů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
110	C3.1R4 Oběhové hospodářství.	Cílová	Podepsaná grantová dohoda se společnostmi, které přecházejí na oběhový provozní model	—	Číslo	0	25	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Podpis grantových dohod s nejméně 25 společnostmi, které přejdou na oběhový provozní model v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení.
111	C3.1R5 Koordinační jednotka pro nakládání s odpady na Ministerstvu životního prostředí	Milník	Koordinační jednotka pro nakládání s odpady	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2025	Schválení koordinační jednotky pro odpady na ministerstvu životního prostředí Radou ministrů.
112	C3.1I12 Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství	Milník	Podpis smlouvy o instalaci zelených stánků	Podpis smlouvy	—	—	—	TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2023	Podepsaná smlouva na zřízení a instalaci nejméně 50 zelených stánků pro suché recyklovatelné materiály.
115	C3.1I12 Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství	Cílová	Instalace zelených stánků	—	Číslo	0	50	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Je nainstalováno nejméně 50 zelených stánků.
116b	C3.1I11 Rozšíření sítě kyperských zelených bodů	Cílová	Instalace šesti zelených bodů	—	Číslo	0	6	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Je nainstalováno šest zelených bodů.

F. SLOŽKA 3.2: POSÍLENÍ VÝZKUMU A INOVACÍ

Složka kyperského plánu pro oživení a odolnost řeší výzvy, kterým Kypr čelí, pokud jde o ekosystém výzkumu a vývoje, který hraje relativně omezenou úlohu v hospodářském růstu. To je způsobeno zejména nízkým podílem absolventů v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM), omezenou interakcí veřejného výzkumného systému s podnikatelským sektorem a omezeným přístupem k rizikovému financování a jeho dostupností.

Cílem složky je posílit vazby mezi výzkumnými organizacemi a podniky, komercializovat výsledky výzkumu, zvýšit intenzitu výzkumu a vývoje a investic ze strany veřejných i soukromých organizací, jakož i zpřístupnit veškerou výzkumnou infrastrukturu financovanou z veřejných prostředků celému ekosystému. Dále je jeho cílem zvýšit finanční podporu začínajícím podnikům, rychle se rozvíjejícím podnikům a malým a středním podnikům, internacionalizovat místní ekosystém výzkumu a inovací, rozvíjet místní talenty a přilákat talenty ze zahraničí, aby pracovali v oblasti výzkumu a inovací, s důrazem na konkrétní tematické oblasti.

Tato složka se zabývá doporučeními pro jednotlivé země týkajícími se většího zaměření na investiční hospodářskou politiku v oblasti výzkumu a inovací (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a č. 4 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

F.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C3.2R1): Vnitrostátní politika v oblasti výzkumu a inovací

Cílem reformy je podpořit ekosystém výzkumu a inovací.

Toto opatření spočívá v přijetí strategie v oblasti výzkumu a inovací a akčního plánu.

Reforma 2 (C3.2R2): Pobídky na podporu a přilákání investic a lidského kapitálu do výzkumu a inovací

Cílem opatření je přilákat investice do inovativních společností a podnikatelských a vědeckých talentů ze zahraničí.

Reforma spočívá v rozšíření uplatňování daňového režimu pro investice do inovativních společností na právnické osoby (ze současných fyzických osob). Způsobilé investice do výše 150 000 EUR na jednoho investora v rámci této pobídky zahrnují vlastní kapitál, úvěry, záruky a faktoring. Kromě toho sestává z přezkumu, podpory a případně změny stávajících systémů pobídek zaměřených na přilákání talentů ze třetích zemí, včetně vědeckého systému VISA pro výzkumné pracovníky a jejich rodiny a systému Start-up VISA pro zakladatele inovativních podniků a jejich rodiny.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2022.

Reforma 3 (C3.2R3): Podpora přístupu k veřejně financované výzkumné infrastruktuře

Cílem reformy je podpořit přístup k veřejně financované výzkumné infrastruktuře.

Toto opatření spočívá ve zveřejnění národní politiky Kyperské republiky pro postupy otevřené vědy.

Investice 1 (C3.2I1): Zřídit ústřední úřad pro předávání znalostí (CKTO)

Cílem investice je podpořit spolupráci mezi akademickou obcí a podniky a komercializaci výsledků výzkumu s cílem posílit přenos technologií na Kypru.

Toto opatření sestává z ústředního úřadu pro předávání znalostí.

Investice 2 (C3.2I2): Programy financování inovací

Cílem investice je podpořit podniky a začínající podniky v oblasti výzkumu a inovací a podpořit výzkumné organizace při vytváření výzkumných infrastruktur s otevřeným přístupem.

Toto opatření sestává z projektů v oblasti výzkumu a inovací.

Investice 3 (C3.2I3): Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace

Cílem investice je podpořit projekty týkající se činností v oblasti ekologické transformace.

Toto opatření sestává z projektů týkajících se činností v oblasti výzkumu a inovací souvisejících s ekologickou transformací.

Investice 4 (C3.2I4): Režimy financování činností v oblasti výzkumu a vývoje technologií dvojího užití a klasifikovaných laboratoří

Cílem investice je podpořit technologie dvojího užití, které by jinak sloužily pouze vládním/vojenským účelům, pro civilní, obchodní a společenské zájmy.

Opatření spočívá v podpisu grantových dohod a vydávání osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení.

F.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
120	C3.2R1 Vnitrostátní politika a politické nástroje v oblasti výzkumu a inovací	Milník	Přijetí národní strategie v oblasti výzkumu a inovací a akčního plánu pro její provádění	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Vypracovat integrovanou strategii v oblasti výzkumu a inovací, která poskytne dlouhodobý výhledový rámec a zajistí cílené úsilí a závazek k postupnému provádění jménem státu a zúčastněných stran zapojených do vnitrostátního systému výzkumu a inovací, a digitální nástroj pro dynamické mapování ekosystému výzkumu a inovací.
121	C3.2R1 Vnitrostátní politika v oblasti výzkumu a inovací	Milník	Mechanismus financování založený na výkonnosti; obecné zásady a doporučení pro přístup k infrastrukturám financovaným z veřejných prostředků; rámec pro monitorování a koordinaci účasti na ukazatelích ESFRI	Schválení mechanismu financování založeného na výkonnosti; schválení doporučení a pokynů; schválení rámce	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Schválení mechanismu financování organizací financovaných z veřejných prostředků, který je založen na výkonnosti a může zahrnovat mimo jiné střediska excelence, náměstkem ministerstva. Schválení doporučení a pokynů pro přístup k veřejně financované výzkumné infrastruktuře stálým tajemníkem (DMRID), které mohou mimo jiné zahrnovat podmínky přístupu a tvorbu cen. Schválení rámce pro monitorování a koordinaci účasti na orientačních bodech Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) stálým tajemníkem (DMRID).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
122	C3.2R2 Pobídky pro investice a lidský kapitál v oblasti výzkumu a inovací	Milník	Osvobození právnických osob od daně pro investice do inovativních společností	Ustanovení zákona o vstupu právních předpisů v platnost	—	—	—	Q1 OTÁZKA Č. 1	2022	Vstup v platnost zákona, kterým se zavádí osvobození od daně pro korporátní investory (právnické osoby) pro investice do inovativních společností.
123	C3.2R3 Politiky na podporu přístupu k veřejně financované výzkumné infrastruktuře a laboratořím	Milník	Digitální registr pro zaznamenávání a zveřejňování výzkumné infrastruktury	Odkaz na digitální registr zveřejněný na internetových stránkách náměstka ministerstva pro výzkum, inovace a digitální politiku	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Vývoj a zahájení provozu digitálního registru pro zaznamenávání a zveřejňování výzkumné infrastruktury, který usnadní žádost zúčastněných stran o přístup k této infrastruktuře. Zahrnuje mapování všech veřejně financovaných výzkumných institucí (v rámci programu Horizont 2020, vnitrostátních programů). Rovněž zlepší viditelnost výzkumných institucí a podpoří spolupráci se soukromým sektorem.
124	C3.2R3 Podpora přístupu k veřejně financované výzkumné infrastruktuře	Milník	Národní politika Kyperské republiky pro postupy otevřené vědy	Zveřejnění národní politiky Kyperské republiky pro postupy otevřené vědy	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Zveřejnění národní politiky Kyperské republiky pro postupy otevřené vědy.
125	C3.2I1 Zřídit a provozovat ústřední úřad pro předávání znalostí (KTO)	Milník	Zahájení provozu KTO	Zahájení prvního případu společnosti KTO	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2022	Nadace pro výzkum a inovace odpovědná za uvedení KTO do provozu najala nebo najala vysoce vyškolené pracovníky a/nebo odborníky, aby poskytovali odborné služby předávání znalostí. Musí být zavedeny systémy a nástroje na podporu provozu KTO. KTO zahájí poskytování služeb univerzitám,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										jiným výzkumným organizacím nebo podnikům.
126	C3.2I1 Zřídit ústřední úřad pro předávání znalostí (CKTO)	Cílová	Zpráva o pokroku v poskytování podpůrných služeb pro předávání znalostí	—	Číslo	0	30	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Zpráva o pokroku vydaná úřadem META týkající se poskytování podpůrných služeb v oblasti předávání znalostí pro nejméně 30 projektů. obchodní plán CKTO vydaný Nadací pro výzkum a inovace (RIF), který může zahrnovat mimo jiné analýzu SWOT.
127	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky	Milník	Podpis grantových dohod na 50 % rozpočtu	Podepsané grantové dohody	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Podpis grantových dohod, které zavazují alespoň 50 % celkového rozpočtu (smlouvy o celkovém rozpočtu ve výši nejméně 26 000 000 EUR) na programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky, s mandátem včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
128	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající	Cílová	Dokončené projekty pro provádění činností souvisejících s	—	Číslo	0	70	TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2023	Nejméně 70 dokončených projektů na provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky		výzkumem a inovacemi							
129	C3.2I2 Programy financování inovací	Cílová	Projekty týkající se činností v oblasti výzkumu a inovací	—	Číslo	70	231	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Zprávy vydané RIF pro nejméně 231 projektů týkajících se činností v oblasti výzkumu a inovací.
130	C3.2I3 Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Milník	Podpis grantových dohod pro program financování výzkumu a inovací s rozpočtem 6 milionů EUR	Grantové dohody podepsané ředitelem Nadace pro výzkum a inovace	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Podpis grantových dohod pro vybrané návrhy, které mají být financovány v rámci programu financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace, s celkovým rozpočtem 6 milionů EUR, s mandátem včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
131a	C3.2I3 Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Cílová	Projekty týkající se činností v oblasti výzkumu a inovací souvisejících s ekologickou transformací	—	Číslo	0	10	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Zprávy vydané formulářem pro oznamování rizik pro nejméně 10 projektů týkajících se činností v oblasti výzkumu a inovací souvisejících s ekologickou transformací.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
132	C3.2I4 Financování organizací provádějících činnosti v oblasti výzkumu a vývoje duálních technologií	Milník	Podpis grantových dohod, které vyčleňují 80 % celkového rozpočtu na financování organizací provádějících výzkumné a vývojové činnosti v oblasti duálních technologií	Podepsané grantové dohody	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2023	Podpis grantových dohod, které zavazují 80 % celkového rozpočtu (smlouvy v celkové hodnotě nejméně 2 400 000 EUR) k financování organizací provádějících činnosti v oblasti výzkumu a vývoje duálních technologií, s mandátem včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
133	C3.2I4 Režimy financování činností v oblasti výzkumu a vývoje technologií dvojího užití a klasifikovaných laboratoří	Cílová	Osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení	—	Číslo	0	16	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Je vydáno nejméně 16 osvědčení o bezpečnostní prověrcezařízení.

G. SLOŽKA 3.3: PODPORA KONKURENCESCHOPNOSTI ZE STRANY PODNIKŮ

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá problémy nízké produktivity a konkurenceschopnosti hospodářství, které jsou způsobeny v průměru malou velikostí podniků, složitým licenčním řízením požadovaným pro investice a obtížným přístupem k financování podniků. Cílem této složky je podpořit podnikatele a podniky a zlepšit jejich konkurenceschopnost a přispět k růstu hospodářství zlepšením regulačního rámce týkajícího se investic a podnikatelské činnosti a zvýšit produktivitu malých a středních podniků, zejména prostřednictvím digitalizace. Skládá se ze šesti reforem a čtyř investic, které mají být dokončeny do druhého čtvrtletí roku 2026.

Tato složka se zabývá doporučením pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a doporučením pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019.

G.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice 1 (C3.3I1): Informační systém pro odbor „Registrar of Companies and Intellectual Property“.

Cílem této investice je podpořit a digitalizovat ministerstvo pro obchodní rejstřík a duševní vlastnictví.

Toto opatření sestává z rejstříkové platformy pro oddělení obchodních společností odboru „Registrar of Companies and Intellectual Property“ a z poskytovaných školení.

Reforma 1 (C3.3R1): Usnadnění strategických investic

Cílem opatření je vyvinout nový systém na podporu strategických investic, jehož cílem je stimulovat investiční činnost v zemi prostřednictvím zjednodušených pravidel a mechanismů, zjednodušením postupů udělování licencí a povolení, snížením administrativní zátěže a zefektivněním strategického investičního prostředí. Definice strategických investic se vztahuje na investice do strategických odvětví (včetně zdravotnictví a sociální péče, vzdělávání, kultury, sportu, životního prostředí, průmyslu, cestovního ruchu, energetiky,výzkumu, rozvoje a inovací), které významně přispívají k rozvoji hospodářství.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost právních předpisů pro usnadnění strategických investic, pokud jde o účinnost získávání investičních licencí a stavebních povolení. Pro zpracování strategických investic se přidělí specializovaný vládní sektor. Sestává z přípravy provozních pokynů, procesních toků a dalších požadavků normy ISO 9001:2015 na začleňování tohoto procesu. Vypracuje memorandum o porozumění s dalšími útvary relevantními pro části procesu s cílem zajistit proveditelnost zrychleného mechanismu. Kromě toho zahrnuje školení zaměstnanců o postupech, které mají být zavedeny. Kromě toho reforma využije zřízení digitální platformy, která umožní digitální podávání žádostí, studium a vydávání povolení k plánování a výstavbě prostřednictvím nástroje pro správu aplikací a systému GIS (projekt v rámci složky 3.4: „posílení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení“).

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2023.

Reforma 2 (C3.3R2): Podpora mechanismu rychlé aktivace podniků

Cílem této reformy je digitalizace podpory podnikání.

Toto opatření sestává z dostupné interaktivní digitální platformy pro podporu podnikání.

Reforma 7 (C3.3R7): Prověřování přímých zahraničních investic

Cílem této reformy je zavést mechanismus pro posuzování přímých zahraničních investic do hospodářství.

Toto opatření spočívá ve vstupu v platnost zákona o prověřování přímých zahraničních investic.

Reforma 4 (C3.3R4): Založení národní podpůrné agentury

Cílem této reformy je usnadnit podnikům přístup k financování.

Toto opatření spočívá v začlenění národní podpůrné agentury (NPA).

Reforma 6 (C3.3R6): Pobídky na podporu fúzí a akvizic

Cílem opatření je motivovat ke zvětšování velikosti malých a středních podniků.

Reforma spočívá v cílených pobídkách na podporu fúzí nebo akvizic podniků s cílem rozšířit se a stát se konkurenceschopnějšími. Reforma spočívá zejména ve schválení zprávy a doprovodného akčního plánu Radou ministrů v návaznosti na hodnocení podobných režimů v rámci EU a konzultace se zúčastněnými stranami o zvláštních pobídkách na podporu fúzí a akvizic.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

Investice 2 (C3.3I2): Regulační pískoviště

Cílem opatření je umožnit společnostem testovat výrobky a služby v kontrolovaném prostředí.

Investice sestává z regulačního pískoviště pro finanční technologie, začínající podniky a další společnosti.

Investice 4 (C3.3I4): Režim pro digitální modernizaci podniků

Cílem této reformy je podpořit integraci digitálních technologií v podnicích usazených na Kypru.

Toto opatření spočívá v poskytování grantů na digitální investice podniků.

Investice 6 (C3.3I6): Státem financovaný kapitálový fond

Cílem této investice je podpora přístupu k alternativním zdrojům financování.

Toto opatření spočívá v založení kapitálového fondu.

Reforma 8 – (C3.3R8): Poskytování služeb skupinového financování pro obchodní právo

Cílem reformy je podpořit bezpečné a transparentní prostředí skupinového financování, podpořit alternativní zdroje možností financování pro začínající podniky a malé a střední podniky a zároveň zachovat vysoké standardy ochrany investorů.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost poskytování služeb skupinového financování pro obchodní právo.

G.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
134	C3.3R1 Usnadnění strategických investic	Milník	Zákon o strategických investicích	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	Q1 OTÁZKA Č. 1	2022	Vstup v platnost zákona na podporu strategických investic na Kypru, který obsahuje tyto prvky: zjednodušení postupů udělování licencí na strategické investice, projektový manažer pro každý projekt, včasné vydávání stavebních povolení.
135	C3.3R1 Usnadnění strategických investic	Milník	Posílení organizační kapacity pro usnadnění strategických investic	Zveřejnění nastavení vládního sektoru usnadňujícího reformu a systému postupů a pokynů v úředním věstníku a ověření dokončení odborné přípravy koordinačním orgánem	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2023	Zveřejnění v úředním věstníku dokončení zřízení odvětví na ministerstvu územního plánování a bydlení s cílem posílit usnadnění strategického systému; zveřejnění systému procesů a návrhu pokynů; a podávání zpráv koordinačním orgánem o odborné přípravě klíčových zaměstnanců pro provádění reformy.
136	C3.3R2 Posílení mechanismu rychlé obchodní aktivace	Milník	Zřízení elektronického systému, v němž mohou investoři podat svou on-line žádost	Oznámení ministerstva obchodu o elektronickém systému pro přijímání žádostí	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Modernizace služeb žádostí o vydání povolení k podnikání, pokyny pro usazení a provoz, poskytování informací o všech nezbytných povoleních požadovaných společností k zahájení činnosti, usnadnění vydávání povolení k pobytu a pracovních povolení na Kypru pro státní příslušníky třetích zemí, žádost o registraci jako zahraniční zájmová společnost prostřednictvím zřízení elektronického systému, v němž mohou investoři podat svou on-line žádost.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
137	C3.3R2 Podpora mechanismu rychlé aktivace podniků	Cílová	Posouzení žádostí prostřednictvím platformy	—	Číslo	0	50	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Posouzení nejméně 50 žádostí o investice prostřednictvím platformy.
138a	C3.3R7 Prověřování přímých zahraničních investic	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o prověřování přímých zahraničních investic	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o prověřování přímých zahraničních investic.
140	C3.3R4 Navrhnout a zřídit národní podpůrnou agenturu	Milník	Schválení plánu na vytvoření a zřízení národní podpůrné agentury Radou ministrů	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2023	Schválení plánu na vytvoření a zřízení národní podpůrné agentury Radou ministrů, která usnadní přístup k úvěrům a zárukám pro malé a střední podniky a posílí absorpční kapacitu financování EU prostřednictvím nástrojů EU.
141	C3.3R4 Založení národní podpůrné agentury	Milník	Založení Kyperské národní podpůrné agentury	Jmenování správní rady				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2025	Založení Kyperské národní podpůrné agentury, včetně jmenování správní rady.
142a	C3.3R8 Poskytování služeb skupinového financování	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o poskytování	Ustanovení zákona o vstupu právního aktu (právních aktů) v platnost	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o poskytování služeb skupinového financování pro podniky.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	pro obchodní právo		služeb skupinového financování pro obchodní právo							
143	C3.3R6 Pobídky na podporu fúzí a akvizic.	Milník	Akční plán pro pobídky pro fúze a akvizice	Rada ministrů přijala zprávu a doprovodný akční plán	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Schválení zprávy a doprovodného akčního plánu Radou ministrů o konkrétních pobídkách na podporu fúzí a akvizic v návaznosti na hodnocení podobných režimů v rámci EU a konzultace se zúčastněnými stranami.
144	C3.3I2 Regulační pískoviště	Milník	Regulační pískoviště	Regulatory Sandbox je přístupný.	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2024	Je k dispozici regulační pískoviště.
147	C3.3I4 Režim pro digitální modernizaci podniků	Milník	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů po schválení režimu Radou ministrů	Oficiální oznámení výzvy k předkládání návrhů v tisku, na internetových stránkách MECI/ITS a v sociálních médiích MECI/ITS	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2023	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na granty pokrývající procentní podíl výdajů, které posílí digitální identitu podniků nebo zvýší počet malých a středních podniků využívajících informační a komunikační technologie (včetně odvětví elektronického obchodu) nebo podpoří digitální podnikání, a to po schválení režimu digitální modernizace podniků Radou ministrů.
148	C3.3I4 Režim pro digitální modernizaci podniků	Cílová	Podepsané grantové dohody	—	Číslo	0	290	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Podpis grantových dohod s nejméně 290 podniky.
151	C3.3I6 Státem financovaný kapitálový fond	Milník	Zřízení fondu	Registrace fondu	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Zřízení fondu je dokončeno. Fond zvýší dostupnost alternativních zdrojů financování, zejména pro inovativní společnosti a začínající podniky.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Investiční politika zahrnuje kritéria způsobilosti pro jednotky, do nichž se investovalo, s cílem zajistit soulad s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím ověřování udržitelnosti, požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí a požadavku, aby příjemci, kteří v předchozím účetním období získali více než 50 % svých příjmů z činností nebo aktiv uvedených na seznamu vyloučených činností, přijali a zveřejnili plány zelené transformace.
152	C3.3I6 Státem financovaný kapitálový fond	Cílová	Jednotky, do nichž se investovalo, podporované z fondu		Číslo	0	7	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Nejméně 7 podniků, do nichž se investuje, podporovaných kapitálovým financováním z fondu.
153	C3.3I1 Integrovaný informační systém pro odbor „Registrar of Companies and Intellectual Property“	Milník	Systémový hardware, software a síťová instalace	Vydáno potvrzení o přijetí a přijetí	—	—	—	Q1 OTÁZKA Č. 1	2024	Instalace systémového hardwaru, softwaru a vytváření sítí.
154	C3.3I1 Informační systém pro odbor „Registrar of	Milník	Vzdělávací kurzy	Poskytované kurzy odborné přípravy				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Vzdělávací kurzy o informačním systému služeb, které mohou zahrnovat mimo jiné HE1 – Registrace společnosti, HE4 – Změna oficiálních údajů a HE57 – Převod akcií

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Companies and Intellectual Property“									odboru společností odboru obchodního rejstříku a duševního vlastnictví.

H. SLOŽKA 3.4: MODERNIZACE VEŘEJNÝCH A MÍSTNÍCH ORGÁNŮ, ZEFEKTIVNĚNÍ SOUDNICTVÍ A BOJ PROTI KORUPCI

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost řeší dlouhodobé výzvy týkající se fungování veřejné správy na ústřední i místní úrovni, soudního systému a protikorupčního rámce. Cílem složky je: i) zvýšit účinnost, účelnost a relevantnost vládních procesů s ohledem na současné výzvy, potřeby a očekávání občanů a podniků, ii) posílit správní kapacitu a spolupráci ministerstva vnitra a místních samospráv s cílem zajistit účinné provádění nového modelu místní správy, iii) zlepšit účinnost, včetně kvality a efektivnosti, soudního systému urychlením výkonu spravedlnosti a snížením počtu nevyřízených případů a iv) dosáhnout větší soudržnosti s úsilím vlády v boji proti korupci.

Reformy a investice zahrnuté do složky přispívají k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se zlepšení účinnosti ve veřejném sektoru, zejména pokud jde o fungování veřejné správy a místních samospráv (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2019 a č. 4 z roku 2020), podpory pružného uspořádání pracovní doby (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2020), zlepšení účinnosti a digitalizace soudního systému (doporučení pro jednotlivé země č. 5 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2020) a protikorupčních reforem (doporučení pro jednotlivé země č. 5 z roku 2019).

H.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Dílčí složka 3.4.1: Modernizace veřejného sektoru

Reforma 1 (C3.4R1): Podporovat fungování veřejné správy.

Cílem této reformy je podpořit řízení lidských zdrojů v rámci obecné veřejné správy a správní kapacitu kyperské policie. Toto opatření spočívá v i) přijetí opatření na podporu řízení lidských zdrojů ve veřejné správě; a ii) reorganizace a modernizace kyperské policie navržením a zavedením nového modelu policejní práce a operací.

Reforma 2 (C3.4R2): Regulace pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru

Cílem této reformy je umožnit využívání pružného uspořádání pracovní doby.

Toto opatření spočívá ve vstupu v platnost právního aktu (právních aktů) o pružném uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru.

Reforma 3 (C3.4R3): Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru za účelem obsazení volných pracovních míst ve veřejných službách a nové předpisy pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců

Cílem této reformy je podpořit fungování veřejné služby.

Toto opatření spočívá ve vstupu v platnost právního aktu (právních aktů) o náboru, hodnocení a povyšování státních zaměstnanců.

Reforma 4 (C3.4R4): Digitalizace zadávání veřejných zakázek

Cílem této reformy je zavést nové postupy zadávání veřejných zakázek s využitím digitálních nástrojů.

Toto opatření spočívá v digitalizovaném systému elektronického zadávání veřejných zakázek.

Reforma 5 (C3.4R5): Posílení kapacity právního úřadu

Cílem reformy je provést digitální transformaci právního úřadu s cílem zvýšit jeho účinnost a účelnost, jakož i produktivitu, kvalitu práce a pracovní podmínky zaměstnanců.

Reforma spočívá v digitalizaci procesů a postupů právního úřadu zavedením informačního systému (systému e-práva). Během provádění projektu se v rámci obchodní analýzy posoudí potřeby reorganizace procesů.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Investice 3 (C3.4I3): Centrum pro modelování hospodářské politiky

Cílem této investice je zvýšit využívání kvantitativních technik modelování pro posuzování dopadů politik.

Toto opatření sestává z modelovacích nástrojů pro posuzování dopadů politik.

Dílčí složka 3.4.2: Místní správa a územní reforma

Reforma 6 (C3.4R6): Nový právní rámec pro místní orgány a podpůrná opatření

Cílem této reformy je podpořit rozhodovací pravomoc, správní autonomii a účinnost místních orgánů na Kypru.

Toto opatření spočívá ve vstupu v platnost právního aktu (právních aktů) o organizaci místních orgánů na Kypru a odborné přípravě.

Reforma 7 (C3.4R7): Pozemkové úpravy ve městech

Cílem této reformy je snížit tlak na rozšiřování obcí a zvýšit zakrytí půdy.

Toto opatření spočívá i) ve vstupu v platnost zákona o pozemkových úpravách ve městech a ii) ve zveřejnění pilotních plánů městských pozemkových úprav schválených pro využití ve vybraných oblastech.

Investice 4 (C3.4I4): Elektronický systém pro vydávání stavebních povolení

Cílem investice je zvýšit účinnost postupů udělování stavebních povolení.

Toto opatření spočívá v i) rozšíření prostředí pro elektronické podávání žádostí stávajícího informačního systému Hippodamos pro plánování a povolování, aby všechny orgány územního plánování a stavební orgány (obce) mohly podávat žádosti o stavební povolení prostřednictvím společné platformy; II) další funkce systému Hippodamos.

Investice 5 (C3.4I5): Inteligentní města

Cílem této investice je koordinovat probíhající iniciativy inteligentních měst.

Toto opatření sestává z platformy inteligentních měst s mobilními aplikacemi.

Investice 6a (C3.4I6a): Obnova a revitalizace vnitřního města Nikósie

Cílem této investice je oživit vnitřní město Nikósie.

Toto opatření spočívá v renovaci místností ve vnitřním městě Nikósie.

Dílčí složka 3.4.3: Účinný soudní systém

Reforma 8 (C3.4R8): Účinnost soudnictví

Cílem reformy je snížit vysoký počet nevyřízených případů projednávaných soudy.

Toto opatření spočívá ve snížení počtu nevyřízených případů a odvolání.

Reforma 9 (C3.4R9): Digitální transformace soudů

Cílem této reformy je digitalizace soudního systému.

Toto opatření spočívá v zpřístupnění fáze, která je součástí systému i-justice.

Investice 7 (C3.4I7): Odborná příprava soudců

Cílem této investice je řešit nízkou úroveň odborné přípravy a celoživotního učení soudců.

Toto opatření spočívá ve školení soudců o revidovaném občanském soudním řádu a dalších soudních dovednostech.

Investice 8 (C3.4I8): Modernizace infrastruktury soudů

Cílem investice je řešit neefektivnost soudního systému způsobenou nedostatečnými soudními budovami, a to jak z hlediska kvantity, tak kvality.

Investice spočívá ve výstavbě rozšíření budovy okresního soudu ve Famagustě.

Provádění investice se dokončí do 31. prosince 2021.

Dílčí složka 3.4.4: Boj proti korupci

Reforma 10 (C3.4R10): Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci

Cílem reformy je dosáhnout větší soudržnosti v boji proti korupci prováděním národního horizontálního akčního plánu proti korupci.

Reforma sestává z: i) právní předpisy na ochranu oznamovatelů, zvýšení transparentnosti veřejných rozhodovacích procesů a předcházení střetu zájmů, ii) zřízení a fungování nezávislého orgánu pro boj proti korupci, který bude koordinovat úsilí všech subjektů zapojených do boje proti korupci a její prevence a dohlížet na včasné provádění opatření různými příslušnými útvary, iii) informovanost veřejnosti o boji proti korupci a odborná příprava a iv) posílení útvarů interního auditu na všech ministerstvech a Útvaru interního auditu.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2024.

H.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
155	C3.4R1 Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy v zájmu lepší tvorby a provádění politik	Milník	Akční plán pro účinné řízení otázek lidských zdrojů ve vnitrostátní veřejné správě	Přijetí akčního plánu Radou ministrů	—	—	—	Q1 OTÁZKA Č. 1	2022	Rada ministrů přijala akční plán, který zahrnuje: — Pokyny, šablony a podpora provádění ze strany odboru veřejné správy a personálu (PAPD) pro správu příslušných ministerstev v souvislosti s otázkami řízení lidských zdrojů, jako je reorganizace a restrukturalizace, zjednodušení postupů a plánování pracovních sil. Zavedení revidované organizační struktury PAPD — Plán učení a rozvoje pro zaměstnance PAPD. Plán odborné přípravy pro správu rezortních ministerstev
156	C3.4R1 Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy v zájmu lepší tvorby a provádění politik	Milník	Nový rámec řízení lidských zdrojů pro kyperskou policii	Přijetí policejním prezidentem	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Nový rámec řízení lidských zdrojů pro kyperskou policii zahrnuje tyto oblasti: Analýza a tvorba popisů pracovních míst — Nábor pracovníků —Motivace Odborná příprava a rozvoj — Náhrady a dávky Pracovněprávní a zaměstnanecké vztahy a komunikace Vedení členů v důchodu Bezpečnost a ochrana zdraví Strategie řízení lidských zdrojů

157	C3.4R1 Podporovat fungování veřejné správy	Milník	Pokyny a příručky, právní akt (akty) a školení o řízení lidských zdrojů ve veřejné správě	Pokyny a příručky veřejně online. Ustanovení právního aktu (právních aktů) uvádějící jejich vstup v platnost. Poskytovaná školení.	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Pokyny a příručky týkající se řízení lidských zdrojů ve veřejné správě jsou veřejně dostupné online. Právní akt (akty) o disciplinárních záležitostech ve veřejné správě vstupuje (vstupují) v platnost. Zaměstnancům se poskytují školení o řízení lidských zdrojů ve veřejné správě.
158	C3.4R2 Regulace pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Milník	Rozhodnutí o pružném uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Rozhodnutí Rady ministrů	—			Q1 OTÁZKA Č. 1	2023	Bude provedena studie týkající se pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru. PAPD posoudí doporučení studie s přihlédnutím k vhodným zárukám zaměřeným na zlepšení účinnosti veřejné služby. Po posouzení doporučení studie přijme Rada ministrů rozhodnutí o jejich provádění.
159	C3.4R2 Regulace pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Milník	Pružné pracovní podmínky	Ustanovení právního aktu (právních aktů) uvádějící jejich vstup v platnost	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o pružném uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru.
160	C3.4R3 Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru za účelem obsazení volných pracovních míst ve veřejných službách a nové předpisy pro hodnocení	Milník	Vstup v platnost právních předpisů pro proces hodnocení a výběru volných pracovních míst ve veřejných službách a předpisů pro	Ustanovení příslušných právních předpisů uvádějící jejich vstup v platnost	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2021	Hlavními prvky jsou: i) vstup v platnost zákona, který stanoví hodnocení a výběr kandidátů na místa pro povýšení do veřejné služby, včetně vedoucích pozic, s novými kritérii a metodami založenými na objektivním hodnocení a zásluhách, a změna zákona o veřejné službě, je-li to považováno za nezbytné, a II) vstup v platnost nových předpisů pro zavedení nového systému hodnocení výkonnosti státních

	výkonnosti zaměstnanců		hodnocení výkonnosti zaměstnanců.							zaměstnanců, který má být použit pro účely rozvoje a povyšování, aby se postup hodnocení výkonnosti a mechanismus povyšování staly transparentnějšími, spravedlivějšími, více zaměřenými na dovednosti a účinnějšími
162	C3.4R4 Digitalizace zadávání veřejných zakázek	Milník	Systém elektronického zadávání veřejných zakázek	Přístupk systému elektronického zadávání veřejných zakázek	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Systém elektronického zadávání veřejných zakázek je přístupný a má tyto funkce: statistické vykazování — zveřejňování veřejně přístupných údajů týkajících se zadávacích řízení.
163	C3.4R5 Posílení kapacity právního úřadu	Milník	Nový informační systém pro právní kancelář	Uvedení nového informačního systému do provozu	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Systém elektronického práva je zprovozněn pro právní kancelář a používán. Zahrnuje tyto funkce: — vytváření elektronických spisů a složek, — správa a sledování případů, interní komunikace a pracovní toky, sledování případů, finančního řízení a plateb, — digitalizace papírových souborů. Byla dokončena odborná příprava uživatelů. Papírové spisy právního úřadu jsou digitalizovány.
167	C3.4I3 Centrum pro modelování hospodářské politiky	Milník	Zřízení modelovacího centra pro analýzu hospodářské politiky	Uvedení centra do provozu	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Zprovoznění a vybavení centra, včetně jmenování týmu vědeckých pracovníků. Tým se skládá z odborníků na makroekonometrické modely, ekonometrů, odborníků na analýzu dat a ekonomů.
168	C3.4I3 Centrum pro modelování hospodářské politiky	Cílová	Počet modelů posouzení dopadů a nástrojů pro analýzu údajů	—	Číslo	0	20	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Testuje se nejméně 20 makroekonometrických modelů posouzení dopadů hospodářské politiky nebo nových nástrojů pro analýzu dat.

169	C3.4R6 Nový právní rámec pro místní orgány a podpůrná opatření	Milník	Nový právní rámec pro místní orgány	Ustanovení zákona o vstupu právního aktu (právních aktů) v platnost	—		—	Q2 ČTVRT LETÍ	2024	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů), který (které) zahrnuje (zahrnují): Snížení počtu obcí Vytváření komunitních klastrů Nový rámec pro financování obcí
170	C3.4R6 Nový právní rámec pro místní orgány a podpůrná opatření	Milník	Tréninky	Proběhla školení				ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Pro místní orgány proběhla školení.
171	C3.4R7 Pozemkové úpravy ve městech	Milník	Vstup v platnost zákona o pozemkových úpravách ve městech	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—		Q2 ČTVRT LETÍ	2024	Vstup v platnost zákona o pozemkových úpravách ve městech.
172	C3.4R7 Pozemkové úpravy ve městech	Cílová	Počet plánů na konsolidaci měst	—	Číslo	0	10	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Byly zveřejněny pilotní plány pro konsolidaci měst, které byly schváleny pro využití ve vybraných oblastech.
173	C3.4I4 Zlepšení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení	Milník	Zlepšení prostředí elektronických aplikací systému Hippodamos	Žádosti přijímané prostřednictvím zdokonaleného prostředí pro elektronické aplikace	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Dokončení zlepšení prostředí pro elektronické podávání žádostí stávajícího systému Hippodamos s cílem umožnit podávání žádostí o plánovací a stavební povolení pro všechny orgány územního plánování a stavební orgány (obce) ze společné platformy.
174	C3.4I4 E– Systém vydávání stavebních povolení	Milník	Nástroj pro plánování a kontrolu, nástroj pro řízení projektů, software a hardware	Funkce systému Hippodamos	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Systém Hippodamos zahrnuje nové nebo zdokonalené funkce, které mohou mimo jiné zahrnovat: - Elektronický podpis dokumentů - Elektronická konzultace. Pro dodání hardwaru sestávajícího alespoň ze dvou serverů, jak je

			podniku Hippodamos							uvedeno ve smlouvě, byly vydány přejímací certifikáty.
176	C3.4I5 Inteligentní města	Cílová	Mobilní aplikace a inteligentní senzory/řešení	—	Číslo mobilní aplikace Poskytnuté inteligentní senzory: Číslo Nainstalované inteligentní senzory: Číslo	Mobilní aplikace: 0 Poskytnuté inteligentní senzory: 0 Nainstalované inteligentní senzory:0	Mobilní aplikace:3 Inteligentní senzory/ poskytnutá řešení: 71 000 Inteligentní senzory/ nainstalovaná řešení: 50 000	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Přístupné jsou tři mobilní aplikace (jedna aplikace pro občany týkající se parkování a nakládání s odpady, jedna pro pracovníky donucovacích orgánů v oblasti parkování a jedna pro osoby, které sbírají odpad). Kromě toho je obcím nebo náměstku ministerstva pro výzkum, inovace a digitální politikudodáno 71000 inteligentních senzorů/řešení. 50000 z těchto inteligentních senzorů nebo řešení musí být nainstalováno a připojeno k platformě inteligentních měst.
178	C3.4I6a Obnova a revitalizace vnitřního města Nikósie	Cílová	Pokoje přeměněné na školní domy	—	Číslo	0	310	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Zprávy o převzetí vydané inženýrem nebo architektem pro systém pobídek soukromého sektoru/osvědčení o převzetí vydané inženýrem veřejného zadavatele (město Nikósie), které potvrzují, že renovační práce byly provedeny na nejméně 310 místnostech ve vnitřním městě Nikósie.
180	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Milník	Vstup v platnost nového občanského soudního řádu	Ustanovení nového občanského soudního řádu (zveřejněného v Úředním věstníku) uvádějící vstup jednacího řádu v platnost (1. září 2023)	—	—	—	TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2023	Vstup v platnost nového občanského soudního řádu pro nové věci předložené soudu od 1. září 2023. Nový občanský soudní řád modernizuje projednávání věcí tak, aby účastníkům řízení poskytoval méně nákladné, dostupnější a včasnější služby.
181	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Cílová	Snížení počtu nevyřízených	—	% (v procentech)	0	40	Q2 ČTVRTLETÍ	2024	Snížení počtu nevyřízených případů a odvolání projednávaných více než

			případů a odvolání							dva roky u okresních soudů a Nejvyššího soudu o 40 % oproti úrovni z 31. prosince 2020, která činila 16740 nevyřízených občanskoprávních věcí a 2139 nevyřízených občanskoprávních a správních odvolání, což ověřila výroční zpráva o pokroku akčního plánu na snížení počtu nevyřízených případů.
183	C3.4R9 Digitální transformace soudů	Milník	systém i-justice	První fáze systému i-justice je přístupná prostřednictvím internetových stránek soudu	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	První fáze i -justice je přístupná prostřednictvím internetových stránek soudu. Zavede funkce, například: digitální podávání a platba případů, kategorizace případů, vyhledávání případů, vytváření a správa dokumentů, systém (systémy) sledování a monitorování případů, řízení přidělování případů k projednávání, provádění a správě rozsudků, uzavírání případů a správa důkazů.
185	C3.4I7 Odborná příprava soudců	Milník	Odborná příprava soudců	Uspořádaná školení				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Odborná příprava soudců se bude týkat revidovaných pravidel občanského soudního řádu a dalších soudních dovedností.
186	C3.4I8 Modernizace infrastruktury soudů	Milník	Rozšíření okresního soudu ve Famagustě	Tým projektového řízení osvědčuje dokončení stavby.	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2021	Dokončení výstavby rozšíření budovy okresního soudu ve Famagustě na podporu provozu nových soudních síní, které se budou kromě trestních i občanskoprávních věcí soudit.
187	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálních rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona o zřízení Nezávislého úřadu pro boj proti korupci	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost a zahájení činnosti Nezávislého	—	—	—	Q1 OTÁZKA Č. 1	2022	Nezávislý protikorupční úřad byl zřízen na základě vstupu příslušného zákona v platnost a funguje. Orgán pro bankovnictví koordinuje úsilí všech subjektů zapojených do boje proti korupci a její prevence a dohlíží na včasné

				protikorupčního úřadu s obsazením klíčových vedoucích pozic a náborem zaměstnanců.						provádění opatření různými příslušnými útvary.
188	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálních rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona o transparentnosti při rozhodování a souvisejících záležitostech	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2021	Vstup v platnost zákona o transparentnosti při rozhodování a souvisejících záležitostech, včetně ustanovení o předcházení střetu zájmů. Zákon stanoví povinnost zveřejňovat kontakty mezi osobami, které mají zájem účastnit se veřejných rozhodovacích postupů, a úředníky nebo členy státní služby nebo širšího veřejného sektoru nebo se zaměstnanci ve prospěch úředníků, kteří mají ze své povahy pravomoc nebo možnost zahájit takové postupy nebo formulovat jejich obsah nebo přispět k jejich konečnému výsledku. Informace o takovém kontaktu, jakož i jeho obsah a účely se úředně zaznamenají a zveřejní.
189	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálních rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona na ochranu oznamovatelů	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2021	Vstup v platnost zákona na ochranu oznamovatelů, kteří oznamují podvody a korupci, před vnitřními sankcemi. Zákon obsahuje doplňující ustanovení o ochraně osob oznamujících korupční jednání ve veřejném i soukromém sektoru (oznamovatelé, osoby, které se na tomto jednání nepodílejí), a to nad rámec ochrany, která je již stanovena v zákoně 95(I)/2001 o ochraně svědků. Zákon rovněž stanoví opatření shovívavosti pro osoby, které se podílejí na korupčním jednání, ale dobrovolně

										se ohlásí policii a/nebo nabídnou spolupráci s orgány, což povede k úplnému vyšetřování a stíhání případu.

I. SLOŽKA 3.5: ZAJIŠTĚNÍ FISKÁLNÍ A FINANČNÍ STABILITY

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost řeší výzvy spojené s fiskální a finanční zranitelností, včetně souvisejících makroekonomických nerovnováh. Cílem je zajistit finanční stabilitu snížením rizik z minulosti v bankovním sektoru, zavedením opatření proti vysokému soukromému zadlužení a pro dohled v nebankovním sektoru. V zájmu zajištění fiskální stability se Kypr zaměřuje na boj proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování; a poskytování komplexních údajů tvůrcům politik s cílem navrhnout spravedlivý daňový systém. Očekává se, že plánovaná opatření zefektivní výběr příjmů a zajistí spravedlivější kyperský daňový systém, čímž se sníží vedlejší účinky agresivního daňového plánování.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se finanční stability a soukromého zadlužení (doporučení pro jednotlivé země č. 2 a 5 z roku 2019) a řešení prvků daňového systému, které usnadňují agresivní daňové plánování ze strany jednotlivců a nadnárodních společností (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2019).

I.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Zajištění finanční stability

Reforma 11 (C3.5R11): Právní rámec pro vnitrostátní jednotku pro provádění sankcí

Cílem této reformy je posílit dohled v bankovním a nebankovním finančním sektoru.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost právního aktu (právních aktů) o vytvoření právního rámce pro národní jednotku pro provádění sankcí.

Reforma 2 (C3.5R2): Rámec a akční plán pro řešení úvěrů v selhání

Cílem opatření je řešit finanční rizika spojená se staršími úvěry se selháním v bankovním sektoru pokračujícím úsilím o zlepšení kvality aktiv bank a posílením pracovního prostředí pro obsluhu úvěrů.

Reforma spočívá v i) provedení akčního plánu pro řešení zbývajícího objemu starších úvěrů se selháním a ii) přijetí balíčku tří pozměňujících zákonů týkajících se společností nabývajících úvěry a obsluhovatelů úvěrů (umístění obsluhovatelů úvěrů pod regulaci a dohled centrální banky; umožnění přístupu obsluhovatelů úvěrů a společností nabývajících úvěry do katastru nemovitostí; a sladění oznamovacích požadavků v případě nákupu úvěru společností nabývající úvěr). Do 30. června 2023 bude vypracována zpráva o pokroku týkající se akčního plánu, kterou schválí Rada ministrů a která bude sledovat snižování úvěrů se selháním v bankovním sektoru směrem k orientačním referenčním hodnotám 6 % hrubého podílu úvěrů se selháním a 3 % čistého podílu úvěrů se selháním a v případě potřeby navrhne politická opatření.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2023.

Reforma 3 (C3.5R3): Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (názvy)

Cílem reformy je řešit nedostatky v systému vydávání a převodu dokladů o vlastnickém právu, které vedou k tomu, že vlastnická práva nejsou definována, komplikují postupy pro zabavení majetku a brání likvidaci kolaterálu.

Reforma sestává z: i) přezkum projednávaných věcí týkajících se vydání dokladů o vlastnickém právu nebo zamítnutí věcí, ii) rozšíření nové politiky v oblasti územního plánování a stavebních povolení, v současné době až na dvě bytové jednotky, na čtyři bytové jednotky na pozemku, což zkrátí dobu potřebnou k vydání stavebních a prostorových povolení, iii) přezkum zákona o ulicích a budovách s cílem zavést vhodné pobídky pro dohlížejícího inženýra, aby dále odrazoval od nesrovnalostí, které by vedly k nevydání dokladů o vlastnickém právu, iv) změna zákona oprodeji majetku (konkrétní výkonnosti), která předem zajistí, aby byl převod nemovitého majetku proveden, jakmile kupující splní své smluvní povinnosti.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Reforma 4 (C3.5R4): Digitální systém pro výměnu údajů a poskytování služeb úvěrového hodnocení

Cílem této reformy je bojovat proti vysoké zadluženosti soukromého sektoru.

Toto opatření spočívá ve změně stávajícího systému pro výměnu údajů o úvěrech za účelem poskytování služeb úvěrového hodnocení.

Reforma 5 (C3.5R5): Rámec pro správu soukromého dluhu

Cílem této reformy je předcházet a řídit objem soukromého dluhu.

Opatření sestává z a) akčního plánu pro sledování závazků a b) vstupu v platnost právního aktu (právních aktů) pro správu soukromého dluhu.

Reforma 6 (C3.5R6): Posílení insolvenčního rámce

Cílem této reformy je posílit insolvenční rámec a fungování insolvenčního ministerstva.

Toto opatření spočívá v i) přijetí právního a institucionálního rámce pro insolvenci a ii) přístupných digitálních systémů ministerstva pro insolvenci.

Reforma 7 (C3.5R7): Strategie boje proti finanční negramotnosti

Cílem opatření je podpořit finanční gramotnost. Jeho cílem je zlepšit finanční vzdělávání široké veřejnosti, zlepšit finanční rozhodování, napravit špatné postoje a předpojatost, podpořit informovanější a finančně odpovědnější občany a v konečném důsledku pomoci zlepšit disciplínu při splácení dluhu.

Reforma spočívá v přípravě strategie boje proti finanční negramotnosti tím, že: i) určení otázek finanční negramotnosti, ii) přezkum mezinárodní literatury na toto téma a iii) vypracování akčního plánu pro provádění.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Reforma 8 (C3.5R8): Posílení dohledu nad pojišťovacími a penzijními fondy

Cílem této reformy je posílit dohled nad pojišťovacími a penzijními fondy.

Toto opatření spočívá v i) zaměstnávání dalších stálých zaměstnanců orgánů dohledu, ii) přípravě a provádění nástrojů a opatření v souladu s regulačními rámci.

Investice 1 (C3.5I1): Posílení funkce dohledu Kyperské komise pro cenné papíry a burzu

Cílem opatření je posílit kapacitu dohledu Kyperské komise pro cenné papíry a burzu (CySec) prostřednictvím digitalizace, což umožní lepší dohled nad transakcemi.

Investice spočívá ve vývoji pokročilého digitálního systému založeného na cloudové architektuře, který pokrývá potřeby dohledu podle nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) a nařízení o obchodech zajišťujících financování (SFTR). Nový systém podporuje tyto prvky: i) připojit se k centru Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA); načítání a předběžné zpracování údajů o transakcích, ii) agregace a provádění dotazů na údaje za účelem získání regulačních poznatků, iii) generování zpráv podle harmonogramu a ad hoc zpráv.

Realizace investice musí být dokončena do 31. prosince 2023.

Zajištění fiskální stability

Reforma 9 (C3.5R9): Digitalizace výběru daní

Cílem této reformy je zefektivnit výběr daní.

Toto opatření sestává z informačního systému jako jediného místa pro služby daňovým poplatníkům.

Reforma 10 (C3.5R10): Řešení agresivního daňového plánování

Cílem této reformy je bojovat proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování ze strany nadnárodních podniků.

Toto opatření spočívá ve vstupu v platnost právního aktu (právních aktů) k řešení agresivního daňového plánování.

Investice 2 (C3.5I2): Modernizace celního a elektronického platebního systému

Cílem této investice je zjednodušit celní formality a snížit administrativní náklady pro zúčastněné strany.

Toto opatření sestává z dvanácti dostupných informačních systémů.

I.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
191a	C3.5R11 Právní rámec pro vnitrostátní jednotku pro provádění sankcí	Milník	Právní rámec pro vnitrostátní jednotku pro provádění sankcí	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost				ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů), kterým (kterými) se stanoví právní rámec pro vnitrostátní jednotku pro provádění sankcí.
192	C3.5R2 Rámec a akční plán pro řešení úvěrů v selhání	Milník	Vstup v platnost balíčku pozměňujících zákonů týkajících se společností nabývajících úvěry (CAC) a obsluhovatelů úvěrů s cílem zlepšit pracovní prostředí pro správu úvěrů v selhání	Ustanovení zákona o vstupu příslušných právních předpisů v platnost	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2021	Vstup v platnost těchto tří zákonů: a) zákon o (změně) zákona o úvěrových nástrojích pro nákup a související záležitosti z roku 2021, který stanoví, že obsluhovatelé úvěrů se selháním podléhají regulaci a dohledu ze strany centrální banky; b) Zákon o nemovitém majetku (převodu, registraci a oceňování) (novela) z roku 2021, který umožní přístup správců úvěrů se selháním a společností nabývajících úvěry do katastru nemovitostí C) (pozměňující) zákon o důkazech z roku 2020, který sladí požadavky na oznamování v případě nákupu úvěru společností nabývající úvěr.
193	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (názvy)	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů pro vydání dokladu o vlastnickém právu k nemovitosti buď vydáním dokladů o vlastnickém	—	% (v procentech)	0	80	Q2 ČTVRT LETÍ	2023	Snížení počtu nevyřízených věcí týkajících se vydání dokladů o vlastnickém právu buď vydáním dokladů o vlastnickém právu (právního dokumentu, který představuje důkaz vlastnického práva k majetku), nebo zamítnutím věci. Doklady o vlastnických poměrech k 1050 změnám se čekají na posouzení, což odpovídá 20000 dokladů o vlastnických poměrech. Z tohoto

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			právu k nemovitosti, nebo zamítnutím případu							celkového počtu 20000 nevyřízených dokladů o vlastnickém právu se 80 % vyřeší buď vydáním dokladů o vlastnickém právu, nebo zamítnutím případu.
194	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (názvy)	Milník	Prodloužení nové politiky v oblasti plánování a stavebního povolení	Vyhláška ministra vnitra	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Rozšíření nové politiky územního plánování a stavebního povolení až na čtyři obytné jednotky na obytných pozemcích. Politika umožňuje podávat žádosti elektronicky a zavádí pevné lhůty pro udělení územního plánování a stavebních povolení (deset až dvacet dnů).
195	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (názvy)	Milník	Vstup v platnost změny zákona o prodeji majetku (specifické výkonnosti)	Ustanovení zákona o vstupu v platnost pozměněného zákona o prodeji majetku (specifické výkonnosti)	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Vstup v platnost pozměněného zákona o prodeji majetku (specifické výkonnosti) s cílem předem chránit zájmy kupujících. Změna umožní převod listin vlastnictví při plné bezpečnosti a právní jistotě a zároveň minimalizuje provozní náklady a zpoždění prostřednictvím kontrol v předběžné fázi s cílem určit konkrétní překážky převodu před platbou kupní ceny. Cílem je vytvořit mechanismus na ochranu zájmů kupujících nemovitého majetku a předem zajistit, aby byl převod nemovitého majetku proveden, jakmile kupující splní své smluvní závazky.
196	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (názvy)	Milník	Přezkum zákona o ulicích a výstavbě	Ustanovení zákona o vstupu novelizovaného zákona o ulicích a výstavbě v platnost	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Vstup v platnost uličního a stavebního zákona, který zavede vhodné pobídky pro dohlížejícího inženýra, aby i) dohlížel na vývoj projektu v souladu s vydaným povolením, dále odrazoval od nesrovnalostí, které by vedly k nevydání dokladů o vlastnictví, a ii) předložil příslušnému orgánu osvědčení potvrzující

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										dokončení prací v souladu s vydaným povolením.
197	C3.5R4 Nový právní rámec a systém výměny údajů a úvěrových kanceláří	Milník	Vstup v platnost rámce a systému právních předpisů o výměně údajů	Ustanovení právních předpisů uvádějící vstup právních předpisů v platnost	—	—	—	Q1 OTÁZKA Č. 1	2023	Vstup v platnost právních předpisů o rámci a systému výměny údajů ze strany úvěrové kanceláře ARTEMIS, které odstraní překážky stávajícího rámce, aby mohla poskytovat služby úvěrového hodnocení. Hlavními prvky změny je rozšíření úlohy dohledu Kyperské centrální banky, zachování povinnosti shromažďovat údaje o úvěrových facilitách úvěrových institucí a jiných věřitelů, poskytování údajů oddělení pro insolvenci a vymezení podmínek přístupu k údajům a jejich ochrany.
198	C3.5R4 Digitálnísystém pro výměnu údajů a poskytování služeb úvěrového hodnocení	Milník	Digitální systém pro výměnu údajů a poskytování služeb úvěrového hodnocení	Digitální systém poskytující služby úvěrového hodnocení	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Digitální systém pro výměnu údajů úvěrovou kanceláří ARTEMIS poskytuje služby úvěrového hodnocení.
199	C3.5R5 Akční plán pro vytvoření rejstříku sledování odpovědnosti	Milník	Akční plán pro vytvoření rejstříku sledování odpovědnosti	Schválení akčního plánu Radou ministrů	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Akční plán předloží nezbytné kroky pro zavedení registru osob pověřených sledováním odpovědnosti, který: — využívat elektronickou databázi, která shromažďuje údaje o závazcích od různých veřejných a soukromých věřitelů, jako je úvěrový rejstřík v rámci reformy C3.5R4. — umožnit navrhování a provádění cílených politik pro prevenci a řízení soukromého zadlužení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
200	C3.5R5 Rámec pro správu soukromého dluhu	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) pro správu soukromého dluhu.	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o správě soukromého dluhu.
201	C3.5R6 Posílení insolvenčního rámce	Milník	Plné provedení a plné fungování právního a institucionálního rámce pro insolvenci	Jmenování zaměstnanců bylo potvrzeno úředním věstníkem. Schválení zprávy o pokroku Radou ministrů	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Plné provedení a plné fungování právního a institucionálního rámce pro insolvenci prostřednictvím: a) jmenování zaměstnanců na všech úrovních organizační struktury odboru pro insolvenční řízení a poskytování školení pro zaměstnance, b) vypracování komunikačního plánu na podporu insolvenčního řízení, c) schválení zákaznické linky, d) vytvoření rámce pro nepřetržitý profesní rozvoj insolvenčních odborníků.
202	C3.5R6 Posílení insolvenčního rámce	Milník	Digitální systémy odboru pro insolvenční řízení přístupné	Digitální systém přístupný	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2025	Digitální systémy oddělení pro insolvenční řízení musí být přístupné.
203	C3.5R7 Strategie boje proti finanční negramotnosti	Milník	Strategie boje proti finanční negramotnosti	Schválení strategie pro boj proti finanční negramotnosti Radou ministrů	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Strategie pro boj proti finanční negramotnosti nastíní svůj cíl a cíle, upřesní kanály pro podporu finanční gramotnosti a zahrne konkrétní opatření pro provádění. Reforma rovněž zahrnuje dokončení iniciativ na podporu finanční gramotnosti.
204	C3.5R8 Posílení dohledu nad	Cílová	Zaměstnávání dalších stálých zaměstnanců	—	Číslo	0	16	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Zaměstnání (přeložení, přidělení nebo převedení) třinácti dalších stálých zaměstnanců pro registr zaměstnaneckých

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	pojišťovacími a penzijními fondy		Registru fondu zaměstnaneckých penzijních požitků (RORBF) a služby kontroly pojišťoven (ICCS)							penzijních fondů (RORBF) a tří dalších stálých zaměstnanců pro službu kontroly pojišťoven (ICCS).
205	C3.5R8 Posílení dohledu nad pojišťovacími a penzijními fondy	Milník	Nástroje dohledu včetně nástroje pro sběr a analýzu údajů	Podpůrné nástroje pro posílení dohledu nad penzijními fondy a pojišťovnami	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Zavedení nástrojů (například postupů, kontrolních seznamů, žádostí o způsobilost a korektnost) v souladu s novými právními předpisy (stanovujícími zřízení a činnost institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohled nad nimi z roku 2020 – L 10(I)/2020 a právními předpisy zákona o pojišťovnictví a zajišťovnictví a dalších souvisejících otázkách z roku 2016 (č. 38(I)/2016).
206	C3.5I1 Posílení funkce dohledu Kyperské komise pro cenné papíry a burzu	Milník	Digitální systém pro dohled nad transakcemi pro Kyperskou komisi pro cenné papíry a burzu	Výbor pro řízení projektu včas ověří přijetí výstupů; a kvalita a normy uvedené v zadávací dokumentaci	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Zavedení nového digitálního systému dohledu nad transakcemi. Nový digitální systém má tyto vlastnosti: — Nahrávání a předběžné zpracování údajů o transakcích. — Agregace a dotazy týkající se dat za účelem získání poznatků o regulaci. — Generování zpráv podle harmonogramu a zpráv ad hoc.
207a	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového odboru	Milník	Provozování služeb v oblasti DPH v rámci integrovaného systému daňové správy (ITAS)	Schválení projektových rad projektových výstupů pro dokončení, instalaci a	—	—	—	Q1 OTÁZKA Č. 1	2022	Kyperský daňový úřad (CTD) uvede do provozu integrovaný systém daňové správy (ITAS), který podporuje funkce a procesy daňové správy. Funkce související se službami DPH musí být dokončeny a zprovozněny v rámci tohoto systému.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				provoz nového integrovaného systému DPH						
207b	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového odboru	Milník	Nákup nové budovy pro integrovaný obvodní úřad v Nikósii a úřad pro velké daňové poplatníky	Dokončení nákupu a zahájení provozu				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2023	Byla zakoupena nová budova integrovaného okresního úřadu v Nikósii a úřadu pro velké daňové poplatníky.
208	C3.5R9 Digitalizace výběru daní	Milník	Služby daňové správy v oblasti přímých daní v rámci ITAS	Služby v oblasti přímých daní zahrnuté do ITAS	—	—	—	Q1 OTÁZKA Č. 1	2026	Do ITAS jsou zahrnuty služby daňové správy pro následující přímé daně: - Daň z příjmu sražená u zdroje zaměstnavateli, - Daň z příjmu fyzických osob, - Daň z příjmu neindividuálních osob, - Zvláštní příspěvek na obranu
209	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování a) uložením srážkové daně z úroků, dividend a licenčních poplatků jurisdikcím uvedeným v příloze I závěrů Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti a b) zavedením dalšího testu rezidence v oblasti daně z příjmů právnických osob na základě začlenění každého subjektu.
210	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) pro boj proti	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) zavádějícího (zavádějících) srážkovou daň z dividend vyplácených jurisdikcím s nízkým zdaněním a uplatňujícího (uplatňujících)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			agresivnímu daňovému plánování							neodpočitatelnost plateb úroků a licenčních poplatků jurisdikcím s nízkým zdaněním.
211	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o agresivním daňovém plánování	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Studie posoudí daňový rámec s ohledem na opatření týkající se agresivního daňového plánování. Další právní akt (akty) týkající se agresivního daňového plánování na základě zjištění této studie vstoupí v platnost.
212	C3.5I2 Modernizace celního a elektronického platebního systému	Cílová	Zprovoznění informačních systémů stanovených v celním kodexu Unie	—	Číslo	0	2	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Byly dokončeny, nainstalovány a uvedeny do provozu nejméně dva z těchto informačních systémů souvisejících s dovozem: 1. Automatizovaný systém vývozu (AES) 2. Nový informatizovaný tranzitní systém 3. Jednotný portál EU 4. Celní kodex Unie 5. Řízení záruk 6. Celní kodex Unie 7. DOHLED 3 8. Celní kodex Unie – systém kontroly při dovozu 2 9. Dovozní žádosti podle celního kodexu Unie 10. Výkonnost celní unie – informační systém pro řízení 11. Celní kodex Unie Důkaz o statusu Unie 12. Jednotná správa uživatelů a digitální podpis
213	C3.5I2 Modernizace celního a elektronického	Cílová	Informační systémy	—	Číslo	2	12	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Osvědčení o přijetí se vydávají v těchto informačních systémech: 1. Nový informatizovaný tranzitní systém

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	platebního systému									2. Jednotný portál EU 3. Automatizovaný systém dovozu (AIS) 4. Řízení záruk 5. Celní kodex Unie – zvláštní režimy pro dovoz a vývoz 6. DOHLED 3 7. Centralizované celní řízení pro žádosti o dovoz podle celního kodexu Unie 8. Výkonnost celní unie – informační systém pro řízení 9. Celní kodex Unie Důkaz o statusu Unie Systém jednotné správy uživatelů a digitálního podpisu je přístupný.

J. SLOŽKA 4.1: Modernizace infrastruktury pro konektivitu

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení problémů s infrastrukturou v oblasti datového připojení, zejména ve venkovských oblastech, s cílem zmenšit rozdíly mezi venkovem a městy, jakož i rozdíly mezi ženami a muži, věkem, příjmy a vzděláním.

Cílem složky je zlepšit přístup všech občanů ke komunikační infrastruktuře, a překlenout tak digitální propast a podpořit inkluzivní digitální transformaci.

Tato složka reaguje na doporučení pro jednotlivé země týkající se investic do digitální transformace a digitalizace (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

Žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

J.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C4.1R1): Zmocnit vnitrostátní regulační orgán (OCECPR)

Cílem této reformy je usnadnit širokopásmové připojení na Kypru.

Toto opatření spočívá v umožnění Úřadu komisaře pro elektronické komunikace a poštovní regulaci (OCECPR) shromažďovat a zveřejňovat zeměpisné údaje na sítích elektronických komunikací.

Reforma 2 (C4.1R2): Zjednodušení správních postupů pro zavádění VHCN

Cílem této reformy je usnadnit budování infrastruktury sítí s velmi vysokou kapacitou (VHCN).

Reforma spočívá ve vstupu v platnost správních aktů pro zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou.

Investice 1 (C4.1I1): Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím

Cílem této investice je rozšířit sítě VHCN a řešit územní rozdíly v dostupnosti širokopásmového připojení.

Toto opatření spočívá v podpoře investic do sítí VHCN v oblastech, které nejsou zajímavé pro soukromé investory.

Investice 2 (C4.1I2): Modernizovat internetové připojení tak, aby bylo „připraveno na gigabitové připojení“, a podporovat zavádění připojení

Cílem této investice je podpořit široké využívání sítí VHCN.

Toto opatření spočívá v poukazech na internetové připojení s vyšší kapacitou.

J.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související Opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
214	C4.1R1 Zmocnit vnitrostátní regulační orgán (OCECPR)	Milník	Zahájení zeměpisného průzkumu a vstup sekundárních právních předpisů v platnost	Vstup sekundárních právních předpisů v platnost a zahájení průzkumu	—	—	—	Q1 OTÁZKA Č. 1	2022	Sekundární právní předpisy vstupují v platnost a zahrnují hlavní aspekty související s průzkumem, jako je druh, stupeň analýzy a forma požadovaných informací, jakož i osoby, od nichž jsou požadované informace požadovány. Zahájení zeměpisného průzkumu dosahu elektronických sítí schopných poskytovat širokopásmové sítě a fyzickou infrastrukturu na základě článku 22 evropského kodexu pro elektronické komunikace.
215	C4.1R1 Zmocnit vnitrostátní regulační orgán (OCECPR)	Milník	Internetový portál pro mapování širokopásmového připojení a infrastruktury	Internetový portál je přístupný	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Internetový portál pro mapování širokopásmového připojení a infrastruktury je přístupný.
216	C4.1R2 Zjednodušení správních postupů pro zavádění VHCN	Milník	Vstup v platnost správních aktů pro zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou	Ustanovení ve správních aktech uvádějící vstup příslušných aktů v platnost	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost správních aktů pro snížení administrativních překážek pro zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, které mohou mimo jiné zahrnovat akty usnadňující povolovací postupy nebo přístup k fyzické infrastruktuře.
217	C4.1I1 Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Milník	Zahájení zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Podepsané smlouvy s dodavateli na zavedení sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech, které nejsou	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Byly podepsány smlouvy s dodavateli, kteří byli vybráni v otevřeném nabídkovém řízení, na zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou (zejména pevných nebo mobilních sítí (5G) nabízejících rychlost stahování alespoň 100 Mb/s, které lze snadno modernizovat na gigabit pro pevný přístup) v oblastech, které nejsou

Pořadové číslo	Související Opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				zajímavé pro soukromé investory do sítí s velmi vysokou kapacitou						zajímavé pro soukromé investory do sítí s velmi vysokou kapacitou.
219	C4.1I1 Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Milník	Sítě s velmi vysokou kapacitou jsou přístupné v oblastech, které nejsou zajímavé pro soukromé investory	Tři osvědčení o převzetí (jedno pro každou část) vydaná veřejným zadavatelem		0		ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Nejméně tři oblasti (části) definované ve smlouvách v rámci milníku 217 jsou pokryty sítěmi s velmi vysokou kapacitou.
220	C4.1I2 Modernizovat internetové připojení tak, aby bylo „připraveno na gigabitové připojení“, a podporovat zavádění konektivity	Cílová	Rozšíření využívání internetového připojení připraveného pro gigabitové připojení domácnostmi	—	Číslo	0	24 300	Q2 ČTVRTLETÍ	2023	Internetové připojení bylo modernizováno tak, aby mohlo podporovat poskytování gigabitového připojení nejméně v 24300 domácnostech.
221	C4.1I2 Modernizovat internetové připojení tak, aby bylo „připraveno na gigabitové	Cílová	Využívání internetového připojení připraveného pro gigabitové připojení nejméně	—	Číslo	24 300	82 000	Q2 ČTVRTLETÍ	2025	Internetové připojení bylo modernizováno tak, aby bylo schopno podporovat poskytování gigabitového připojení nejméně v 82000 domácnostech.

Pořadové číslo	Související Opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	připojení“, a podporovat zavádění připojení		82000 domácnostmi							

K. SLOŽKA 4.2: PODPOROVAT ELEKTRONICKOU VEŘEJNOU SPRÁVU

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost přispívá k urychlení digitální transformace Kypru prostřednictvím digitalizace služeb veřejné správy, která zvyšuje účinnost a poskytování bezpečných a rychlých on-line služeb občanům uživatelsky přívětivým, účinným a efektivním způsobem. Očekává se, že to usnadní interakci mezi občany a veřejnými službami, aniž by byla nutná fyzická přítomnost.

Cílem složky je vybudovat zabezpečenou, integrovanou a moderní digitální architekturu k dosažení transformace na digitální veřejnou správu.

Tato složka reaguje na doporučení pro jednotlivé země týkající se investic do digitální transformace a digitalizace (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

K.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C4.2R1): Továrna na digitální služby (DSF)

Cílem této reformy je usnadnit interakci s veřejnými službami.

Toto opatření spočívá v navržení modelu poskytování služeb pro poskytování digitálních služeb veřejnosti.

Reforma 2 (C4.2R2): Nová politika v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby a nastavení infrastruktury

Cílem tohoto opatření je vypracovat vládní politiku v oblasti cloud computingu.

Toto opatření sestává ze dvou datových center, která poskytují hostingové služby vládním informačním systémům, a z přijetí vnitrostátní politiky v oblasti cloud computingu.

Reforma 3 (C4.2R3): Digitalizace policejních postupů (Digipol)

Cílem této reformy je digitalizovat postupy kyperské policie.

Toto opatření sestává z platformy (Digipol) požadavků na policejní postupy a služby.

Reforma 4 (C4.2R4): Zřízení registru skutečných majitelů

Cílem opatření je zřídit registr pro předkládání údajů o skutečných majitelích všech společností a jiných právnických osob. Cílem této registrace je zlepšit důvěru společností a transparentnost na Kypru a vyjasnit, kdo v konečném důsledku vlastní a ovládá společnosti a jiné právnické osoby.

Reforma spočívá ve zřízení rejstříku. V současné době byla jako prozatímní řešení vyvinuta online platforma, ale její funkce jsou omezené. Reforma povede k řešení s nezbytnými funkcemi na podporu správy rejstříku a správy příslušných informací (například zasíláním oznámení o aktualizaci, vymáhání poplatků za pozdní podání přihlášky, vyhledávacími nástroji s předepsanou úrovní přístupu). Cílem je podpořit registraci údajů o skutečných majitelích všech společností a jiných právnických osob a dosáhnout propojení s registry skutečných majitelů jiných členských států.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Investice 1 (C4.2I1): Digitalizace ministerstev/služeb ústřední vlády

Cílem této investice je digitalizovat pracovní postupy na řadě ministerstev a služeb ústřední vlády.

Toto opatření sestává z projektů digitalizace na pěti ministerstvech nebo ve vládních útvarech.

Investice 2 (C4.2I2): Digitalizace Kyperského přístavního orgánu

Cílem této investice je podpořit digitální infrastrukturu a procesy Kyperského přístavního orgánu (CPA).

Opatření spočívá v investicích do zařízení a systémů informačních technologií pro CPA.

K.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
224	C4.2R1 Továrna na digitální služby	Milník	Definice modelu poskytování služeb pro továrnu na digitální služby	Rozhodnutí o jmenování náměstka ministra pro výzkum, inovace a digitální politiku, kterým se zřizuje tým; zveřejnění norem na internetových stránkách náměstka ministerstva	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Model poskytování služeb pro továrnu na digitální služby byl definován tak, aby umožňoval účinné poskytování vysoce kvalitních a uživatelsky vstřícných digitálních služeb veřejnosti. Tyto informace zahrnují: a) zřízení týmu hlavních továren na digitální služby (včetně zadávání zakázek na služby odborníků ze soukromého sektoru) a b) vymezení norem a postupů pro rozvoj digitálních služeb.
225	C4.2R1 Továrna na digitální služby	Cílová	Rozšíření poskytování služeb veřejné správy on-line prostřednictvím továrny na digitální služby	—	Číslo	0	20	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Digitalizace a on-line poskytování nejméně 20 služeb veřejnosti prostřednictvím továrny na digitální služby za použití definovaného modelu poskytování služeb (v rámci milníku s pořadovým číslem 224) a agilních metodik.
226	C4.2R1 Továrna na digitální služby	Cílová	Nejméně 70 služeb prostřednictvím továrny na digitální služby	—	Číslo	20	70	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Na internetu je dostupných nejméně 70 služeb.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
227	C4.2R2 Nová politika v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby a nastavení infrastruktury	Cílová	Dvě datová centra s hostingovými službami	-	Číslo	0	2	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Dvě datová centra s hostingovými službami pro vládní informační systémy.
228	C4.2R2 Nová politika v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby a nastavení infrastruktury	Milník	Přijetí vnitrostátní politiky v oblasti cloud computingu Radou ministrů	Vnitrostátní politika v oblasti cloud computingu přijatá Radou ministrů				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Rada ministrů přijímá vnitrostátní politiku v oblasti cloud computingu týkající se využívání technologií cloud computingu ve veřejném sektoru.
229	C4.2R3 Digitalizace policejních postupů Digipol	Milník	Prototyp Digipol je funkční	Prohlášení kyperské policie potvrzující, že prototyp platformy (Digipol) je funkční	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2023	Prototyp platformy (Digipol) je v provozu. Policisté jsou uživateli prototypu Digipol a mají k němu přístup pro účely seznámení a odborné přípravy.
230	C4.2R3 Digitalizace policejních postupů (Digipol)	Milník	Přístupná aplikace Digipol	—				TŘETÍ ČTVRTLETÍ	2025	Digipol musí být přístupný. Byly provedeny činnosti v oblasti odborné přípravy a šíření informací.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
231	C4.2R4 Zřízení registru skutečných majitelů	Milník	Registr skutečných majitelů k dispozici pro použití	Registr skutečných majitelů veřejně přístupný on-line na vnitrostátní a evropské úrovni	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Registr skutečných majitelů se zavede a zpřístupní pro použití na vnitrostátní a evropské úrovni, což uživatelům umožní kontrolovat konečné informace o skutečných majitelích právnických osob a dosáhnout propojení registrů skutečných majitelů s jinými členskými státy.
232	C4.2I1 Digitalizace na různých ministerstvech ústřední vlády – služby	Milník	Systém úložišť pro audit a kontrolu: informace pro monitorování provádění Nástroje pro oživení a odolnost	Zpráva o auditu potvrzující funkce systému úložiště	—	—	—	Q1 OTÁZKA Č. 1	2022	Bude zaveden a zprovozněn systém úložiště pro monitorování provádění Nástroje pro oživení a odolnost. Systém musí zahrnovat přinejmenším tyto funkce: 1) shromažďování údajů a sledování plnění milníků a cílů; 2) shromažďovat a uchovávat údaje požadované v čl. 22 odst. 2 písm. d) bodech i) až iii) nařízení (EU) 2021/241 a zajišťovat k nim přístup.
233	C4.2I1 Digitalizace na různých ministerstvech ústřední vlády – služby	Cílová	Zahájení digitální modernizace řady ministerstev a útvarů ústřední vlády	—	Číslo	0	4	Q1 OTÁZKA Č. 1	2022	Smlouvy s poskytovateli vybranými prostřednictvím zadávacích řízení byly podepsány za účelem digitalizace/digitální modernizace nejméně čtyř z těchto ústředních ministerstev/útvarů státní správy: 1. Odbor silniční dopravy Ministerstva dopravy, komunikací a veřejných prací, 2. Náměstek ministerstva námořní dopravy. 3. Ministr zahraničních věcí 4. Generální ředitelství pro růst 5. Odbor územního plánování a bydlení ministerstva vnitra (pro architektonické dědictví).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
235	C4.2I1 Digitalizace ministerstev/služeb ústřední vlády	Cílová	Dodání digitálních systémů pěti ministerstev a útvarů ústřední vlády	—	Číslo	0	5	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Zpráva o dokončení provádění nebo potvrzení o přijetí byly vydány pro digitální systémy pro pět vládních ministerstev/útvarů ze seznamu v cíli s pořadovým číslem 233. V případě ministerstva silniční dopravy bude systém zahrnovat digitalizaci pracovních postupů, které mohou mimo jiné zahrnovat registraci vozidel, obnovení silničních daní a kontrolu vozidel. U náměstka ministerstva námořní dopravy může zahrnovat mimo jiné vydávání nebo obnovu potvrzení a námořnických knížek, registraci lodí a systém elektronické daně z tonáže.
236	C4.2I2 Digitalizace Kyperského přístavního orgánu	Cílová	Zahájení digitální modernizace Kyperského přístavního orgánu	—	Číslo	0	4	Q2 ČTVRTLETÍ	2023	Smlouvy s poskytovateli vybranými prostřednictvím zadávacího řízení byly podepsány za účelem vývoje/modernizace nejméně čtyř z těchto sedmi systémů pro kyperský přístavní orgán: 1. Modernizace systému přístavního společenství; 2. Instalace stanice VTS; 3. Digitalizace archivů CPA; 4. Modernizace infrastruktury IT (jako je síť, přepínače); 5. Aktualizovat systémy IS; 6. Instalace systému řízení lidských zdrojů; 7. Modernizovat servery CPA; a byly podepsány smlouvy na vývoj této elektronické služby: • monitorování a bezpečnost plavby do přístavů Larnaka a Vasiliko a z nich.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
237	C4.2I2 Digitalizace Kyperského přístavního orgánu	Cílová	IT infrastruktura Kyperského přístavního orgánu	—	Číslo	0	4	Q2 ČTVRTLETÍ	2024	Je poskytována tato infrastruktura a systémy: 1. Stanice VTS; 2. Infrastruktura IT (strukturovaná kabeláž a spínače ethernetu); 3.řešení nebo služby pro bezpečnost informačních systémů (IS); 4. Servery CPA.
238	C4.2I2 Digitalizace Kyperského přístavního orgánu	Cílová	IT infrastruktura Kyperského přístavního orgánu	—	Číslo	4	7	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Je poskytována tato infrastruktura, systémy a služby: 1. Modernizace systému přístavního společenství, která může zahrnovat mimo jiné správní postupy týkající se pohybu lodí; 2. Digitalizace archivů CPA; 3. Systém řízení lidských zdrojů; 4. Radarové a jiné vybavení pro sledování a řízení provozu plavidel v přístavech Larnaka a Vasiliko

L. SLOŽKA 5.1: MODERNIZACE, PROHLUBOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ A REKVALIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH SYSTÉMŮ

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá problémy nízké účasti na odborném vzdělávání a přípravě a celoživotním učení, rostoucím nesouladem mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi (zejména mezi mladými absolventy) a špatnými digitálními dovednostmi. Dále se zabývá kvalitou výuky a dosažitelností a cenovou dostupností předškolního vzdělávání a péče pro děti ve věku čtyř let. Jeho cílem je i) zlepšit kvalitu a účinnost vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních, ii) podpořit využívání příležitostí ke změně kvalifikace a prohlubování dovedností relevantních pro trh práce, zejména pokud jde o souběžnou transformaci, v celé společnosti bez ohledu na postavení v zaměstnání, úroveň dovedností nebo věk a iii) modernizovat školní struktury tak, aby byly připraveny na digitální transformaci.

Reformy a investice zahrnuté do složky reagují na doporučení pro zemi týkající se vzdělávání a dovedností (doporučení pro zemi č. 2 z roku 2020 a doporučení pro zemi č. 3 z roku 2019), předškolního vzdělávání a péče (doporučení pro zemi č. 3 z roku 2019), jakož i digitálních dovedností (doporučení pro zemi č. 4 z roku 2019 a doporučení pro zemi č. 3 z roku 2020).

L.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C5.1R1): Řešení nesouladu mezi dovednostmi nabízenými školami a dovednostmi požadovanými na trhu práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)

Cílem této reformy je řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na trhu práce a v systému sekundárního a vysokoškolského vzdělávání.

Toto opatření sestává z opatření obsažených v národním akčním plánu.

Reforma 2 (C5.1R2): Nový systém hodnocení učitelů a škol

Cílem této reformy je zvýšit kvalitu vzdělávání, a tím i výsledky vzdělávání studentů.

Toto opatření spočívá v zavedení nového systému hodnocení učitelů a škol pro základní, střední, všeobecné a odborné vzdělávání.

Reforma 3 (C5.1R3): Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku

Cílem této reformy je zlepšit dosažitelnost a cenovou dostupnost předškolního vzdělávání a péče.

Toto opatření spočívá v rozšíření bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku.

Reforma 4 (C5.1R4): Digitální transformace školních jednotek s cílem podpořit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oborech STEM

Cílem této reformy je podpořit digitální transformaci vzdělávacího systému.

Toto opatření spočívá v dodání digitálního vybavení školám a studentům.

Reforma 5 (C5.1R5): Akční plán pro elektronické dovednosti – realizace konkrétních opatření

Cílem této reformy je posílit digitální kompetence ve všech skupinách obyvatelstva.

Toto opatření sestává z opatření obsažených v akčním plánu pro elektronické dovednosti.

Investice 1(C5.1I1): Výstavba modelové technické školy

Cílem této investice je rozšířit kapacitu odborného vzdělávání a přípravy na Kypru.

Toto opatření spočívá v podpisu smlouvy o výstavbě jedné nové technické školy v Limassolu.

Investice 2 (C5.1I2): Získávání dovedností, rekvalifikace a prohlubování dovedností

Cílem této investice je podpořit dovednosti obyvatelstva.

Toto opatření spočívá v odborné přípravě účastníků programů pro digitální, zelené, modré a podnikatelské dovednosti.

L.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
239a	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi dovednostmi nabízenými školami a dovednostmi požadovanými na trhu práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Milník	Opatření zahrnutá do národního akčního plánu	Zveřejnění zprávy a schválení osnov a programů příslušnými orgány	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Milník sestává z těchto kroků: a) předběžné výsledky průzkumu „ Graduate Tracking of Cyprus Higher Education“ a zveřejněná zpráva o průzkumu. b) 40 vzdělávacích programů na středních školách se mění tak, aby podporovaly následující dovednosti, které mohou zahrnovat mimo jiné měkké, tvrdé a podnikatelské dovednosti C) dva nové studijní programy v sekundárním všeobecném vzdělávání a odborném vzdělávání a přípravě,
239b	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi dovednostmi nabízenými školami a dovednostmi požadovanými na trhu práce (sekundární a	Cílová	Program stínování na pracovišti		Letní	0	2 250	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Program stínování na pracovišti pro nejméně 2250 středoškolských žáků všeobecného vzdělávání.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	vysokoškolské vzdělávání)									
239c	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi dovednostmi nabízenými školami a dovednostmi požadovanými na trhu práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Cílová	Vybavení a aktualizace laboratoří	—	Číslo	0	170	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Potvrzení o přijetí dokončení pro dodávku vybavení 170 laboratořím pro sekundární vzdělávání.
241	C5.1R2 Nový systém hodnocení učitelů a škol	Milník	Rozhodnutí Rady ministrů o novém systému hodnocení škol a vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o novém systému hodnocení učitelů a škol	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2025	Rozhodnutí Rady ministrů o novém systému hodnocení škol a vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o novém systému hodnocení učitelů a škol.
243	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku	Milník	Vstup v platnost nového zákona o postupném prodlužování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku a přijetí režimů podpory Radou ministrů	Ustanovení zákona (zákonů) o vstupu zákona (zákonů) v platnost	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Vstup v platnost zákona, který postupně (od akademického roku 2024–2025 až do akademického roku 2032–2033) sníží věk pro vstup do povinného předškolního vzdělávání ze čtyř let a osmi měsíců na čtyři roky. Přijetí režimů podpory Radou ministrů s cílem a) pokrýt školné za bezplatné povinné předškolní vzdělávání v obecních

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										mateřských školách pro děti, které nemohou být zapsány do veřejných mateřských škol, a b) dotovat školné v soukromých a obecních mateřských školách a jeslích pro zápis dětí mladších čtyř let do povinné předškolní výchovy.
244	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku	Cílová	Děti ve věku od 4 let do 4 let a 8 měsíců zapsané ve veřejných, obecních a soukromých mateřských školách	—	Číslo	0	4 800	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Do veřejných, obecních a soukromých mateřských škol a jeslí je zapsáno nejméně 4800 dětí ve věku od 4 let do 4 let a 8 měsíců.
245	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku	Cílová	Nová místa v nových nebo rozšířených veřejných mateřských školách	—	Číslo	0	675 nových míst ve veřejných mateřských školách	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Nejméně 675 nových míst ve veřejných mateřských školách
246a	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem podpořit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oborech STEM	Cílová	Digitálně vybavené učebny	—	Číslo	0	700	Q2 ČTVRTLETÍ	2024	Učebny v nejméně 700 školách byly digitálně vybavenynapříklad notebooky, projektory, mikrofony, reproduktory, digitálními grafickými deskami, kamerami a televizory.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
246b	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem podpořit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oborech STEM	Cílová	Režim podpory digitálního vybavení pro žáky	—	Číslo	0	15 000	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Poskytnutí nebo částečné/úplné proplacení nákupu digitálního vybavení 15000 žáků.
248	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem podpořit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oborech STEM	Milník	Odborná příprava při zaměstnání a profesní rozvoj učitelů	— Organizovaná školení				Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Pro učitele základních a středních škol byla uspořádána odborná příprava a profesní rozvoj v oblasti digitálních kompetencí.
249	C5.1R5 Akční plán pro elektronické dovednosti – provádění konkrétních opatření	Milník	Národní akční plán pro elektronické dovednosti přijímá Rada ministrů	Vnitrostátní e— Akční plán pro dovednosti přijímá Rada ministrů				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2021	Národní akční plán pro elektronické dovednosti přijímá Rada ministrů, který zahrnuje alespoň: • vytvoření platformy pro elektronické učení, která bude obsahovat nástroj pro sebehodnocení digitální způsobilosti, index všech dostupných kvalifikačních programů,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										a obsahové materiály o digitálních dovednostech a meziodvětvových kompetencích. • navrhování a provádění programů a intervencí pro odborníky v rámci veřejný sektor v oblastech, jako je řízení projektů, nástroje Microsoftu, kybernetická bezpečnost, sociální média, elektronická spolupráce a nástroje produktivity; • investice do digitální infrastruktury.
250	C5.1R5 Akční plán pro elektronické dovednosti – realizace konkrétních opatření	Milník	Realizace opatření z akčního plánu pro elektronické dovednosti	Organizované programy, schválení komunikační strategie	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	— cílené programy organizované pro odborníky ve veřejném sektoru pro digitální dovednosti a meziodvětvové kompetence (například řízení projektů). — investice do digitálního vybavení (například notebooků, počítačů). schválení komunikační strategie
251	C5.1I1 Výstavba modelové technické školy	Milník	Smlouva na výstavbu jedné technické školy	Podpis smlouvy a zahájení výstavby	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Podpis smlouvy s dodavatelem vybraným v rámci soutěžní výzvy k předkládání návrhů na výstavbu jedné technické školy v Limassolu a vydání příkazu k zahájení výstavby projektovým inženýrem.
254	C5.1I2 Získávání dovedností,	Cílová	Odborná příprava v programech pro digitální, zelené,	—	Číslo	0	25 600	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	25600 účastníků bylo vyškoleno v programech

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	rekvalifikace a prohlubování dovedností		modré a podnikatelské dovednosti							digitálních, zelených, modrých a podnikatelských dovedností.

M. SLOŽKA 5.2: TRH PRÁCE, SOCIÁLNÍ OCHRANA A ZAČLEŇOVÁNÍ

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá: i) neefektivnost a nedostatky v sociální ochraně, zejména pro osoby samostatně výdělečně činné a osoby pracující v nestandardních formách zaměstnání, ii) nedostatek právních předpisů pro pružné uspořádání práce v podobě práce na dálku, ii) problémy související s nezaměstnaností a nezaměstnaností mladých lidí a vysokou mírou mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), iii) nedostatky v předškolním vzdělávání a péči a iv) oklamání, pokudjde o sociální začleňování a sociální péči, včetně vysoké míry osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením (AROPE) a rostoucích potřeb v oblasti dlouhodobé péče.

Reformy a investice zahrnuté do složky reagují na doporučení pro jednotlivé země týkající se veřejných služeb zaměstnanosti a systému vzdělávání a odborné přípravy (doporučení pro zemi č. 3 z roku 2019 a doporučení pro zemi č. 2 z roku 2020), poskytují sociální ochranu pro všechny a zavádějí pružné uspořádání pracovní doby (doporučení pro zemi č. 2 z roku 2020) a zlepšují účinnost a digitalizaci veřejného sektoru (doporučení pro zemi č. 1 z roku 2019 a doporučení pro zemi č. 4 z roku 2020).

M.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 2 (C5.2R2): Pružné uspořádání práce ve formě práce z domova

Cílem této reformy je podpořit pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku.

Toto opatření spočívá ve vstupu v platnost nového právního aktu (aktů) o pružném uspořádání pracovní doby a režimu dotací pro zaměstnavatele na zaměstnávání nezaměstnaných osob, které budou pracovat na dálku alespoň 30 % své pracovní doby.

Investice 1 (C5.2I1): Podpora ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory pro mladé lidi

Cílem této investice je zvýšit podporu pro nezaměstnané osoby.

Toto opatření spočívá v digitalizaci ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a v grantovém režimu.

Investice 2 (C5.2I2): Zřízení multifunkčních středisek a středisek péče o děti

Cílem této investice je zvýšit účast pečovatelů (často žen) na trhu práce a zlepšit dostupnost kvalitní péče a sociální infrastruktury pro děti.

Toto opatření spočívá v režimu multifunkčních center a středisek péče o děti.

Investice 3 (C5.2I3): Zřízení domácích struktur pro osoby, které potřebují dlouhodobou péči

Cílem této investice je řešit nedostatky ve službách dlouhodobé péče.

Toto opatření spočívá v domácích strukturách pro osoby, které potřebují dlouhodobou péči.

Investice 4 (C5.2I4): Střediska péče o děti v obcích

Cílem této investice je usnadnit účast pracovníků s pečovatelskými povinnostmi na trhu práce a posílit sociální začlenění dětí ze znevýhodněného nebo přistěhovaleckého prostředí.

Toto opatření spočívá ve výstavbě čtyř (4) zařízení péče o děti.

Investice 5 (C5.2I5): Výstavba dvou modelových speciálních škol

Cílem této investice je zlepšit školní prostředí pro žáky se zdravotním postižením nebo jinými speciálními vzdělávacími potřebami a podpořit je v akademické a sociální oblasti.

Toto opatření spočívá ve výstavbě dvou speciálních škol v okrese Limassol.

Reforma 1 (C5.2R1): Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního pojištění

Cílem této reformy je rozšířit přístup k sociální ochraně a podpořit služby sociálního pojištění.

Toto opatření spočívá v rozšíření krytí sociálním pojištěním a v doplnění služeb do integrovaného informačního systému sociálního pojištění.

M.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
255	C5.2R2 Pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku	Milník	Vstup v platnost zákona o pružném uspořádání práce ve formě práce na dálku	Ustanovení zákona o vstupu zákona o pružném uspořádání pracovní doby ve formě práce na dálku v platnost	—	—	—	Q2 ČTVRT LETÍ	2023	Vstup v platnost nového zákona, který upraví pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku. Zákon obsahuje definici práce na dálku, popis hospodářských činností, na které se práce na dálku vztahuje, podmínky pro přístup k práci na dálku a práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.
256	C5.2R2 Pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku	Cílová	Granty vyplacené zaměstnavatelům na zaměstnávání nejméně 300 osob	—	Číslo	0	300	TŘETÍ ČTVRT LETÍ	2025	Granty vyplacené zaměstnavatelům na zaměstnávání nejméně 300 dříve nezaměstnaných osob (včetně nejméně 140 žen z celkového počtu 300 osob) po nejméně šesti měsících zaměstnání na dálku.
258	C5.2I1 Podpora ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory pro mladé lidi	Cílová	Přístupná platforma a systémy	—	Číslo	0	3	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Platforma a systémy přístupné pro: 1) režimy náboru pracovníků Ministerstva práce, (2) Systém řízení výkonnosti veřejných služeb zaměstnanosti a 3) systém včasného varování a sledování pro mladé lidi (ve věku 15–29 let), kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), pro veřejné služby zaměstnanosti,
259	C5.2I1 Podpora ministerstva práce a veřejných služeb	Cílová	Granty vyplácené zaměstnavatelům na nábor nejméně 450 mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se	—	Číslo	0	450	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Granty vyplacené na nábor nejméně 450 mladých lidí (ve věku 15–29 let), kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), nadobu nejméně 6 měsíců

	zaměstnanosti a posílení podpory pro mladé lidi		neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET)							
261	C5.2I2 Zřizování multifunkčních center a středisek péče o děti	Milník	Přijetí národní strategie pro předškolní vzdělávání a péči a akčního plánu	Přijetí národní strategie pro předškolní vzdělávání a péči a akčního plánu	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Rada ministrů přijala národní strategii a akční plán pro zlepšení předškolního vzdělávání a péče.
263	C5.2I2 Zřizování multifunkčních center a středisek péče o děti	Cílová	Grant vyplacen nejméně devíti místním orgánům/nevládním organizacím pro multifunkční střediska nebo střediska pro děti	—	Číslo	0	9	Q2 ČTVRT LETÍ	2026	Grant vyplacený nejméně devíti místním orgánům/nevládním organizacím pro multifunkční střediska nebo střediska pro děti.
264	C5.2I3 Zřízení domácích struktur pro osoby, které potřebují dlouhodobou péči	Cílová	Domácí struktury pro osoby, které potřebují dlouhodobou péči	—	Číslo	0	4	Q2 ČTVRT LETÍ	2026	Osvědčení o dokončení alespoň čtyř domácích struktur pro osoby, které potřebují dlouhodobou péči.
266	C5.2I4 Dětská centra v obcích	Cílová	Výstavba alespoň jednoho dětského centra	—	Číslo	0	1	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Dokončení stavby a vydání přejímacího listu nejméně jednoho dětského centra v jedné z těchto obcí: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni a Yermasoyia.
267	C5.2I4 Dětská centra v obcích	Cílová	Výstavba nejméně čtyř dětských center	—	Číslo	1	4	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Vydávání osvědčení o převzetí čtyř dětských center (dvě dětská centra v Amathountě, jedno v Ayia Napa a jedno v Paralimni – Deryneia).
268	C5.2I5 Výstavba dvou modelových speciálních škol	Milník	Podpis smlouvy s vybraným uchazečem (dodavatelem)	Smlouva musí být podepsána s vybraným uchazečem (dodavatelem)	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Podpis smlouvy s vybraným uchazečem (zhotovitelem/zhotoviteli) vybraným/vybranými v rámci výzvy k předkládání návrhů na výstavbu dvou modelových škol v Limassolu – školy speciálního vzdělávání Apostolos Loucas a školy speciálních potřeb Červeného kříže pro obnovu.

269	C5.2I5 Výstavba dvou modelových speciálních škol	Milník	Výstavba dvou škol se speciálními potřebami	Přejímacícertifikáty	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Osvědčení o převzetí dvou speciálních škol v Limassolu.
270	C5.2R1 Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního pojištění	Milník	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost	Ustanovení pozměňujícího zákona o vstupu revizí zákona o sociálním pojištění v platnost				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Vstup v platnost revidovaného zákona o sociálním pojištění, který zahrnuje rozšíření sociálního pojištění na osoby samostatně výdělečně činné, včetně nestandardních forem zaměstnání, například práce prostřednictvím platforem.
271	C5.2R1 Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního pojištění	Milník	Integrovaný informační systém sociálního pojištění	Výstupy včetně studie, strategie, školení, zpráv vytvářených systémem	—	—	—	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Integrovaný informační systém sociálního pojištění zahrnující: - studie o stávajícím informačním systému, která určí stávající nedostatky, - přepracování podnikových procesů služeb sociálního zabezpečení (SIS), - propojení s jinými systémy - digitální služby pro modernizovaný informační systém SIS - Business Intelligence (BI) for Data Insights, Fraud Prevention/Detection (Systém minimálního příjmu) (Business Intelligence (BI) for Data Insights, Prevence/detekce podvodů (MIS System)) - organizační strategie a školení.

N. SLOŽKA 6.1: REPOWEREU

Kapitola REPowerEU se zabývá problémem snižování závislosti na fosilních palivech. Cílem této složky je obecně výrazně snížit závislost Kypru na dovážených fosilních palivech. Nová kapitola REPowerEU přispívá k plnění povinností a cílů Kypru v oblasti energetické účinnosti stanovených pro rok 2030 v rámci vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. S cílem omezit svou energetickou závislost Kypr dále investuje do zvyšování energetické účinnosti budov a silniční dopravy a urychlí zavádění obnovitelných zdrojů energie.

Opatření obsažená v kapitole REPowerEUse zabývají většinou aspektů nedávných doporučení pro jednotlivé země v oblasti energetiky, neboť podporují výzkum a inovace v oblasti ekologické transformace a řešení výroby, skladování, přenosu a distribuce energie, podporují obnovitelné zdroje energie a urychlují opatření v oblasti energetické účinnosti v různých budovách ve veřejném a soukromém sektoru, posilují regulační rámec pro fungování energetických společenství a podporují široké využívání elektrických vozidel.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím opatřením stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

Očekává se, že provádění opatření přispěje ke snížení závislosti na fosilních palivech. Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie má přeshraniční rozměr a rozměr zahrnující více zemí, protože přispívá k zabezpečení dodávek energie v Unii jako celku.

N.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C6.1R1) Regulace a usnadnění účasti občanů na trhu s elektřinou

Cílem této reformy je účast občanů na vnitrostátním trhu s energií.

Toto opatření spočívá ve vytvoření kontaktního místa pro účast občanů na trhu s elektřinou.

Reforma 2 (C6.1R2) Zavedení regulačního rámce pro připojení dobíjecích bodů pro elektrická vozidla k distribuční síti

Cílem této reformy je poskytnout regulační rámec pro zadávání zakázek na služby flexibility provozovatelem distribuční soustavy, jakož i pro připojení dobíjecích míst pro elektrická vozidla k distribuční síti.

Toto opatření spočívá ve vstupu v platnost regulačního rozhodnutí (regulačních rozhodnutí) o dobíjecích stanicích pro elektrická vozidla.

Investice 1 (C6.1I1). Opatření týkající se rozšíření: Obnovitelné zdroje energie a individuální opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích

Cílem této investice je zvýšit investici C2.1I2: Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby, a to i v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny v rámci složky 2.1.

Rozšířená část tohoto opatření spočívá ve zvýšení počtu obydlí, která investovala do své energetické náročnosti.

Investice 3 (C6.1I3) Podpora rozsáhlých energetických renovací obydlí

Cílem této investice je snížit spotřebu energie a emise CO2 v obydlích.

Toto opatření spočívá v energetických renovacích nejméně 800 obydlí.

Investice 5 (C6.1I5). Opatření týkající se rozšíření: Režim pro konkurenceschopnost a energetickou účinnost velkých podniků na Kypru

Cílem této investice je zvýšit investici C3.1I7: Režim pro konkurenceschopnost a/nebo energetickou účinnost velkých podniků na Kypru v rámci složky 3.1.

Toto opatření spočívá v poskytování podpory velkým podnikům, které provádějí investice do energetické účinnosti.

Investice 6 (C6.1I6). Opatření týkající se rozšíření: Tematický program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace

Cílem této investice je zvýšit investici C3.2I3: Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace v rámci složky č. 3.2.

Rozšířená část tohoto opatření sestává z projektů týkajících se činností v oblasti výzkumu a inovací souvisejících s ekologickou transformací.

Investice 7 (C6.1I7). Tematický výzkum v podnicích pro řešení v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie

Cílem této investice je nalézt řešení úzkých míst zjištěných ve výrobě, skladování, přenosu a distribuci energie.

Toto opatření sestává z projektů v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie, činností v oblasti výzkumu a inovací.

N.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
272	C6.1R1 Regulace ausnadňování účasti občanů na trhu s elektřinou	Milník	Jednotné kontaktní místo pro účast občanů na trhu s elektřinou	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů v úředním věstníku	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Zveřejnění rozhodnutí o účasti společenství pro obnovitelné zdroje a občanů, aktivních zákazníků a samospotřebitelů energie z obnovitelných zdrojů na trhu s elektřinou v úředním věstníku.
273	C6.1R2 Stanovení regulačního rámce pro připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla	Milník	Vstup v platnost regulačního rozhodnutí/regulačních rozhodnutí o připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla	Zveřejnění regulačního rozhodnutí/regulačních rozhodnutí v úředním věstníku	—	—	—	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Vstup v platnost regulačního rozhodnutí vydaného úřadem CERA pro připojení dobíjecích bodů elektrických vozidel k distribuční síti. Zveřejnění regulačního rozhodnutí o zadávání zakázek na služby flexibility provozovatelem distribuční soustavy.
29b	C6.1I1 Rozšířené opatření: obnovitelné zdroje energie a	Cílová	Opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a	—	Číslo	18 450	45 550	Q2 ČTVRT LETÍ	2026	Snížení poptávky po primární energii v průměru alespoň o 30 % u 45550 obydlí, včetně 6100 zranitelných

	individuální opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích		řešení energetické chudoby							domácností spotřebitelů elektřiny.
274	C6.1I3 Podpora rozsáhlých energetických renovací obydlí	Milník	Režim podpory energetické modernizace obydlí	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na režim podpory	—	—	—	Q1 OTÁZKA Č. 1	2024	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na režim podpory rozsáhlé energetické modernizace obydlí v návaznosti na rozhodnutí Rady ministrů o schválení cílů režimu s cílem dosáhnout alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
275	C6.1I3 Podpora energetických renovací obydlí	Cílová	Snížení energetické náročnosti obydlí	—	Číslo	0	800	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Byly vydány certifikáty energetické náročnosti pro 800 energeticky renovovaných obydlí s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
102b	C6.1I5 Rozšířené opatření: Režim pro konkurencescho pnost a energetickou účinnost velkých podniků na Kypru	Cílová	Podpis grantů u 12 podniků	—	Číslo	0	12	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Podpis grantových dohod s nejméně 12 podniky. Projekty se vyberou ve výzvě, která vyžaduje soulad s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení, který vylučuje zejména činnosti související s

										fosilními palivy, včetně následné použití.
131b	C6.1I6 Rozšířené opatření: Tematický program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Cílová	Projekty týkající se činností v oblasti výzkumu a inovací souvisejících s ekologickou transformací	—		10	20	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Zprávy vydané RIF pro nejméně 20 projektů týkajících se činností v oblasti výzkumu a inovací souvisejících s ekologickou transformací.
277	C6.1I7 Tematický výzkum v podnicích pro řešení v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie	Cílová	Projekty v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie Činnosti v oblasti výzkumu a inovací	—	Číslo	0	20	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Zprávy vydané RIF pro nejméně 20 projektů týkajících se činností v oblasti výzkumu a inovací v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie. Příslušné výzvy musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení.

O. SLOŽKA 7.1: AUDIT A KONTROLA

Cílem této složky je zajistit, aby kontrolní rámec kyperského plánu pro oživení a odolnost předcházel korupci, podvodům a střetům zájmů při využívání finančních prostředků poskytovaných podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (dále jen „nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost“), odhaloval je a napravoval, jakož i zajistit odpovídající opatření, která účinně zabrání dvojímu financování podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a dalších programů Unie.

O.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C7.1R1): Opatření pro kontrolní rámec plánu pro oživení a odolnost

Cílem opatření je zlepšit kontrolní rámec kyperského plánu pro oživení a odolnost. Zajistit účinné provádění přiměřených opatření na ochranu finančních zájmů Unie podle článku 22 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost,

Rada ministrů přijme závazné pokyny vypracované koordinačním orgánem a po jejich přijetí je rozešle všem příslušným subjektům.

Milník v rámci tohoto opatření musí být splněn do okamžiku předložení příští žádosti o platbu Komisi po přijetí tohoto prováděcího rozhodnutí a je předpokladem pro jakoukoli budoucí platbu.

Reforma bude dokončena do 31. prosince 2023.

O.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
278	C7.1R1 Opatření pro kontrolní rámec plánu pro oživení a odolnost	Milník	Jasné rozlišení mezi kontrolními a prováděcími povinnostmi	Přijaté pokyny a doklad o jejich předání všem prováděcím subjektům.	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Rada ministrů přijme závazné pokyny vypracované koordinačním orgánem, které se týkají alespoň těchto oblastí: • Metodiku posuzování rizik, která se použije pro všechny typy ověřování (správní a na místě), • Ověření dvojího financování a postupů pro jeho zamezení, • Řešení nesrovnalostí a postupu oznamování v případě intervencí (projektů nebo režimů) financovaných Unií, • Požadavky na auditní stopu; • Centrální posouzení rizika podvodů pro všechny veřejné zadavatele s přihlédnutím ke všem prvkům uvedeným v Pokynech k posuzování rizika podvodů a účinným a přiměřeným opatřením proti podvodům pro ESI fondy na období 2014–2020. Každý veřejný zadavatel působící v rámci plánu pro oživení a odolnost je pověřen dodržováním akčního plánu vypracovaného ústředním týmem pro posuzování rizika podvodů. • Zřízení zvláštních funkcí pro ochranu finančních zájmů Unie zaměřených na řešení otázek souvisejících s podvody, korupcí a střety zájmů v prováděcích

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										subjektech provádějících režimy podpory v rámci plánu pro oživení a odolnost. Pokyny se distribuují všem subjektům zapojeným do provádění, sledování a kontroly plánu pro oživení a odolnost a jasně oddělují jejich povinnosti, čímž se zajistí jasné oddělení kontrolních a prováděcích povinností, a vyžadují, aby kontroly byly prováděny v souladu s nimi.

2. Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost

Odhadované celkové náklady plánu Kypru pro oživení a odolnost činí 1 020 659 255 EUR.

Odhadované celkové náklady kapitoly REPowerEU činí 104 580 000 EUR. Odhadované celkové náklady na opatření uvedená v čl. 21c odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2023/435 činí 0 EUR, zatímco náklady na ostatní opatření v kapitole REPowerEU činí 104 580 000 EUR.

ODDÍL 2: FINANČNÍ PODPORU

1. Finanční příspěvek

Splátky uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou rozděleny takto:

1.1. První splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
21	C2.1R2 Nezávislost provozovatele kyperské přenosové soustavy (TSOC) na zavedeném Kyperském úřadu pro elektřinu	Milník	Zákon o regulaci trhu s elektřinou z roku 2021
23	C2.1R4 Regulační rámec pro skladování energie	Milník	Změna pravidel pro přenos a distribuci a pravidel pro obchodování a vypořádání
24	C2.1I1 Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích	Milník	Režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích
27	C2.1I2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Milník	První výzva k předkládání návrhů na podporu obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
30	C2.1I3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně	Milník	První výzva k předkládání návrhů na podporu místních orgánů při provádění opatření v oblasti energetické účinnosti
93	C3.1I2 Zlepšení databáze izotopů tradičních kyperských výrobků.	Milník	Zařízení pro kapalinovou chromatografii s hmotnostním spektrometrem izotopového poměru (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Posílení oběhového hospodářství v průmyslu	Milník	Schválení národního akčního plánu pro posílení oběhového hospodářství na Kypru
160	C3.4R3 Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru za účelem obsazení volných pracovních míst ve veřejných službách a nové předpisy pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců	Milník	Vstup v platnost právních předpisů pro proces hodnocení a výběru volných pracovních míst ve veřejných službách a předpisů pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců.
186	C3.4I8 Modernizace infrastruktury soudů	Milník	Rozšíření okresního soudu ve Famagustě
188	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona o transparentnosti při rozhodování a souvisejících záležitostech
189	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona na ochranu oznamovatelů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
192	C3.5R2 Rámec a akční plán pro řešení úvěrů v selhání	Milník	Vstup v platnost balíčku pozměňujících zákonů týkajících se společností nabývajících úvěry (CAC) a obsluhovatelů úvěrů s cílem zlepšit pracovní prostředí pro správu úvěrů v selhání
232	C4.2I1 Digitalizace na různých ministerstvech ústřední vlády – služby	Milník	Systém úložišť pro audit a kontrolu: informace pro monitorování provádění Nástroje pro oživení a odolnost
249	C5.1R5 Akční plán pro elektronické dovednosti – provádění konkrétních opatření	Milník	Národní akční plán pro elektronické dovednosti přijímá Rada ministrů
		Splátková částka	97 701 149 EUR

1.2. Druhá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
7	C1.1I2 Kyperský inovativní systém informačních a komunikačních technologií (IKT) v oblasti veřejného zdraví	Milník	Systém sledování pomocí družic Sentinel proti chřipce (ISS)
35	C2.1I5 Energetická účinnost modernizace veřejných budov	Cílová	Tepelná izolace a fotovoltaické systémy instalované ve školách

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
45	C2.1I9 Ochrana lesů před požáry	Milník	Podpis 8 dohod/smluv Podpisy o nákupu vozidel, vybavení a poskytování služeb a vyhlášení nabídkového řízení na nákup hasičských letadel
71	C2.3I3 Integrovaný systém monitorování a řízení infrastruktury odboru rozvoje vod	Milník	Dokončení podrobné analýzy požadavků a dokumentace návrhu systému
87	C3.1R2 On-line platforma pro zlepšení obchodní a informační symetrie v dodavatelském řetězci čerstvých produktů	Milník	Zákon o nekalých praktikách při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty
97	C3.1I5 Vytvoření národní obchodní identity a propagace tradičního produktu „halloumi“	Milník	Akční plány pro a) značku „vyrobeno na Kypru“ a b) propagaci sýru halloumi
105	C3.1I9 Podpora oběhového hospodářství v hotelových zařízeních	Cílová	Systém koučování pro oběhové hospodářství
122	C3.2R2 Pobídky pro investice a lidský kapitál v oblasti výzkumu a inovací	Milník	Osvobození právnických osob od daně pro investice do inovativních společností
125	C3.2I1 Zřídit a provozovat ústřední úřad pro předávání znalostí (KTO)	Milník	Zahájení provozu KTO
134	C3.3R1 Usnadnění strategických investic	Milník	Zákon o strategických investicích
155	C3.4R1 Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy v zájmu lepší tvorby a provádění politik	Milník	Akční plán pro účinné řízení otázek lidských zdrojů ve vnitrostátní veřejné správě

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
187	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona o zřízení Nezávislého úřadu pro boj proti korupci
207a	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového odboru	Milník	Provozování služeb v oblasti DPH v rámci integrovaného systému daňové správy (ITAS)
214	C4.1R1 Zmocnit vnitrostátní regulační orgán (OCECPR)	Milník	Zahájení zeměpisného průzkumu a vstup sekundárních právních předpisů v platnost
233	C4.2I1 Digitalizace na různých ministerstvech ústřední vlády – služby	Cílová	Zahájení digitální modernizace řady ministerstev a útvarů ústřední vlády
278	C7.1R1 Opatření pro kontrolní rámec plánu pro oživení a odolnost	Milník	Jasné vymezení mezi kontrolními a prováděcími povinnostmi
		Splátková částka	87 136 829 EUR

1.3. Třetí splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
5	C1.1I1 Nová zařízení pro Kyperskou krev a pořízení nejnovějšího technického vybavení	Milník	Podpis smlouvy na výstavbu kyperského zařízení pro odběr krve
22	C2.1R3 Digitální jednotná kontaktní místa s cílem zefektivnit povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a usnadnit energetickou renovaci budov	Milník	Plně funkční platforma IT

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
77a	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Dokončení stavebních prací na drenážní síti a rekonstrukce ulic a chodníků v oblastech Nikósie
85	C3.1R1 Přesunout zemědělské postupy z$^{20.}$ století do 21.^{století} prostřednictvím investic do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií	Milník	Spolupráce mezi zemědělskými Výzkumný ústav a veřejné univerzity, pro společné magisterské a doktorské programy
95	C3.1I3 Prohlubování dovedností stávajících a budoucích zemědělců	Cílová	Udělená stipendia
120	C3.2R1 Vnitrostátní politika a politické nástroje v oblasti výzkumu a inovací	Milník	Přijetí národní strategie v oblasti výzkumu a inovací a akčního plánu pro její provádění
123	C3.2R3 Politiky na podporu přístupu k veřejně financované výzkumné infrastruktuře a laboratořím	Milník	Digitální registr pro zaznamenávání a zveřejňování výzkumné infrastruktury
127	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky	Milník	Podpis grantových dohod na 50 % rozpočtu
130	C3.2I3 Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Milník	Podpis grantových dohod pro program financování výzkumu a inovací ve výši 6 milionů EUR
136	C3.3R2 Posílení mechanismu rychlé obchodní aktivace	Milník	Zřízení elektronického systému, v němž mohou investoři podat svou on-line žádost
143	C3.3R6 Pobídky na podporu fúzí a akvizic.	Milník	Akční plán pro pobídky pro fúze a akvizice
151	C3.3I6 Státem financovaný kapitálový fond	Milník	Zřízení fondu
173	C3.4I4 Zlepšení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení	Milník	Zlepšení prostředí elektronických aplikací systému Hippodamos

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
194	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (názvy)	Milník	Prodloužení nové politiky v oblasti plánování a stavebního povolení
195	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (názvy)	Milník	Vstup v platnost změny zákona o prodeji majetku (specifické výkonnosti)
199	C3.5R5 Akční plán pro vytvoření rejstříku sledování odpovědnosti	Milník	Akční plán pro vytvoření rejstříku sledování odpovědnosti
201	C3.5R6 Posílení a posílení insolvenčního rámce	Milník	Plné provedení a plné fungování právního a institucionálního rámce pro insolvenci
209	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování
224	C4.2R1 Továrna na digitální služby	Milník	Definice modelu poskytování služeb pro továrnu na digitální služby
251	C5.1I1 Výstavba modelové technické školy	Milník	Smlouva na výstavbu jedné technické školy
266	C5.2I4 Dětská centra v obcích	Cílová	Výstavba alespoň jednoho dětského centra
268	C5.2I5 Výstavba dvou modelových speciálních škol	Milník	Podpis smlouvy s vybraným uchazečem (dodavatelem)
		Splátková částka	103 036 204 EUR

1.4. Čtvrtá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
3	C1.1R2 Návrh elektronické platformy pro dozor nad spotřebou antibiotik v soucitu a zdravotní péčí – související infekce	Milník	Přijetí seznamu zdravotnických zařízení
43	C2.1I8 Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství	Milník	Nákup a instalace monitorovacích jednotek pro měření emisí skleníkových plynů ze zemědělství
48	C2.1I10 Systém řízení trhu pro usnadnění otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži	Milník	Zavedení systému řízení trhu
74a	C2.3I4 Inteligentní správa vodovodních a kanalizačních sítí	Cílová	Dodávka a instalace fotovoltaiky v čistírně odpadních vod v Larnace
86	C3.1R1 Přesunout zemědělské postupy z$^{20.}$ století do 21.^{století} prostřednictvím investic do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií	Milník	Nová společná magisterská a/nebo doktorská studia v širší oblasti zemědělství
132	C3.2I4 Financování organizací provádějících činnosti v oblasti výzkumu a vývoje duálních technologií	Milník	Podpis grantových dohod, které vyčleňují 80 % celkového rozpočtu na financování organizací provádějících výzkumné a vývojové činnosti v oblasti duálních technologií
135	C3.3R1 Usnadnění strategických investic	Milník	Posílení organizační kapacity pro usnadnění strategických investic
140	C3.3R4 Navrhnout a zřídit národní podpůrnou agenturu	Milník	Schválení plánu na vytvoření a zřízení národní podpůrné agentury Radou ministrů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
147	C3.3I4 Režim pro digitální modernizaci podniků	Milník	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů po schválení režimu Radou ministrů
158	C3.4R2 Regulace pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Milník	Rozhodnutí o pružném uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru
193	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (názvy)	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů pro vydání dokladů o vlastnickém právu k nemovitosti buď vydáním dokladů o vlastnickém právu k nemovitosti, nebo zamítnutím případu
197	C3.5R4 Nový právní rámec a systém výměny údajů a úvěrových kanceláří	Milník	Vstup v platnost rámce a systému právních předpisů o výměně údajů
220	C4.1I2 Modernizovat internetové připojení tak, aby bylo „připraveno na gigabitové připojení“, a podporovat zavádění konektivity	Cílová	Rozšíření využívání internetového připojení připraveného pro gigabitové připojení domácnostmi
229	C4.2R3 Digitalizace policejních postupů na Digipolu	Milník	Prototyp Digipol je funkční
236	C4.2I2 Digitalizace Kyperského přístavního orgánu	Cílová	Zahájení digitální modernizace Kyperského přístavního orgánu
255	C5.2R2 Pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku	Milník	Vstup v platnost zákona o pružném uspořádání práce ve formě práce na dálku
		Splátková částka	89 251 156 EUR

1.5. Pátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
9	C1.1I3 Nákup/výměna zdravotnického vybavení v nemocnicích	Cílová	Zdravotnická zařízení, která využívala režim finanční podpory
13	C1.1I6 Zavedení všeobecných přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví na Kypru	Milník	Dokončení fáze analýzy, návrhu a vývoje informačního systému pro přeshraniční služby elektronického zdravotnictví
28a	C2.1I2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cílová	Obydlí a domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením), kteří zlepšili svou energetickou náročnost
36	C2.1I5 Energetická účinnost modernizace veřejných budov	Cílová	Dokončení instalace a instalace fotovoltaického systému ve všeobecné nemocnici v Nikósii
38	C2.1I6 Modernizace infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na Kyperské univerzitě	Milník	Podpis smluv na instalaci zařízení na modernizaci elektrické sítě na inteligentní síť
55	C2.2R3 Postupné vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel, zejména ve znečištěných městských oblastech	Milník	Vstup v platnost legislativního aktu týkajícího se postupného vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel
100	C3.1I7 Režim pro zvýšení konkurenceschopnosti a/nebo energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Milník	Zahájení grantového režimu pro velké podniky
112	C3.1I12 Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství	Milník	Podpis smlouvy o instalaci zelených stánků
128	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky	Cílová	Dokončené projekty pro provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi
156	C3.4R1 Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy v zájmu lepší tvorby a provádění politik	Milník	Nový rámec řízení lidských zdrojů pro kyperskou policii
163	C3.4R5 Posílení kapacity právního úřadu	Milník	Nový informační systém pro právní kancelář
167	C3.4I3 Centrum pro modelování hospodářské politiky	Milník	Zřízení modelovacího centra pro analýzu hospodářské politiky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
180	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Milník	Vstup v platnost nového občanského soudního řádu
196	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (názvy)	Milník	Přezkum zákona o ulicích a výstavbě
203	C3.5R7 Strategie boje proti finanční negramotnosti	Milník	Strategie boje proti finanční negramotnosti
205	C3.5R8 Posílení dohledu nad pojišťovacími a penzijními fondy	Milník	Nástroje dohledu včetně nástroje pro sběr a analýzu údajů
206	C3.5I1 Posílení funkce dohledu Kyperské komise pro cenné papíry a burzu	Milník	Digitální systém pro dohled nad transakcemi pro Kyperskou komisi pro cenné papíry a burzu
207b	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového odboru	Milník	Nákup nové budovy pro integrovaný obvodní úřad v Nikósii a úřad pro velké daňové poplatníky
212	C3.5I2 Modernizace celního a elektronického platebního systému	Cílová	Zprovoznění informačních systémů stanovených v celním kodexu Unie
217	C4.1I1 Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Milník	Zahájení zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím
225	C4.2R1 Továrna na digitální služby	Cílová	Rozšíření poskytování služeb veřejné správy on-line prostřednictvím továrny na digitální služby
231	C4.2R4 Zřízení registru skutečných majitelů	Milník	Registr skutečných majitelů k dispozici pro použití
243	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku	Milník	Vstup v platnost nového zákona o postupném prodlužování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku a přijetí režimů podpory Radou ministrů
		Splátková částka	EUR 88 089 650

1.6. Šestá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
19	C2.1R1 Ekologické zdanění	Milník	Vstup v platnost právních aktů zavádějících uhlíkovou daň z pohonných hmot, zvýšení stávajících poplatků za vodu a poplatek za skládkování komunálního odpadu
40	C2.1I7 Hromadná instalace inteligentní měřicí infrastruktury (pokročilé měřicí infrastruktury) provozovatelem distribuční soustavy	Milník	Podpis smlouvy o inteligentní infrastruktuře pro měření elektřiny
52	C2.2R1 Instalace inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálního dvojčete	Cílová	Instalace a připojení nejméně 150 senzorů k národnímu přístupovému bodu
78	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Výstavba systému sběru a recyklace dešťové vody v oblasti Kladeri
80	C2.3I6 Projekty v oblasti zabezpečení dodávek vody	Cílová	Výstavba dvou ocelových nádrží s skleněnou vložkou v okrese Nikósie
103	C3.1I8 Přidaná hodnota cestovního ruchu	Cílová	Grantové dohody podepsané s podniky v odvětví pohostinství
144	C3.3I2 Regulační pískoviště	Milník	Regulační pískoviště
169	C3.4R6 Nový právní rámec pro místní orgány a podpůrná opatření	Milník	Nový právní rámec pro místní orgány
171	C3.4R7 Pozemkové úpravy ve městech	Milník	Vstup v platnost zákona o pozemkových úpravách ve městech
181	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů a odvolání

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
216	C4.1R2 Zjednodušení správních postupů pro zavádění VHCN	Milník	Vstup v platnost správních aktů pro zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou
246a	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem podpořit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oborech STEM	Cílová	Digitálně vybavené učebny
274	C6.1I3 Podpora rozsáhlých energetických renovací obydlí	Milník	Režim podpory energetické modernizace obydlí
8	C1.1I2 Kyperský informační systém o veřejném zdraví	Cílová	Sentinely registrované v modulu
237	C4.2I2 Digitalizace Kyperského přístavního orgánu	Cílová	IT infrastruktura Kyperského přístavního orgánu
107	C3.1I10 Obohacení cestovního ruchu	Milník	Afroditová trasa
88	C3.1R2 On-line platforma pro obchod a informační symetrii v dodavatelském řetězci čerstvých produktů	Milník	Platforma pro zaznamenávání transakcí na místním trhu s čerstvými produkty
17	C1.1I5 Stavební práce a nové vybavení v kyperských státních nemocnicích	Cílová	Stavební práce nebo nákup vybavení v kyperských státních nemocnicích
153	C3.3I1 Integrovaný informační systém pro odbor „Registrar of Companies and Intellectual Property“	Milník	Systémový hardware, software a síťová instalace
		Splátková částka	70 595 650 EUR

1.7. Sedmá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
39	C2.1I6 Rozšíření infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na Kyperské univerzitě	Milník	Přijetí zařízení pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
54	C2.2R2 Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) týkajícího se dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) týkajícího (týkajících) se dobíjecích stanic pro elektrická vozidla
124	C3.2R3 Podpora přístupu k veřejně financované výzkumné infrastruktuře	Milník	Národní politika Kyperské republiky pro postupy otevřené vědy
159	C3.4R2 Regulace pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Milník	Pružné pracovní podmínky
170	C3.4R6 Nový právní rámec pro místní orgány a podpůrná opatření	Milník	Tréninky
174	C3.4I4 Elektronický systém pro vydávání stavebních povolení	Milník	Nástroj pro plánování a kontrolu, nástroj pro řízení projektů. Software a hardware Hippodamos
198	C3.5R4 Digitální systém pro výměnu údajů a poskytování služeb úvěrového hodnocení	Milník	Digitální systém výměny údajů a poskytování služeb úvěrového hodnocení
200	C3.5R5 Rámec pro správu soukromého dluhu	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) pro správu soukromého dluhu.
210	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) pro boj proti agresivnímu daňovému plánování
215	C4.1R1 Zmocnit vnitrostátní regulační orgán (OCECPR)	Milník	Internetový portál pro mapování širokopásmového připojení a infrastruktury
227	C4.2R2 Nová politika v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby a nastavení infrastruktury	Cílová	Dvě datová centra s hostingovými službami pro vládní informační systémy
239a	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi dovednostmi nabízenými školami a dovednostmi požadovanými na trhu práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Milník	Opatření zahrnutá do národního akčního plánu
258	C5.2I1 Podpora ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory pro mladé lidi	Cílová	Přístupná platforma a systémy
261	C5.2I2 Zřizování multifunkčních center a středisek péče o děti	Milník	Přijetí národní strategie pro předškolní vzdělávání a péči a akčního plánu
267	C5.2I4 Dětská centra v obcích	Cílová	Výstavba nejméně čtyř dětských center

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
270	C5.2R1 Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního pojištění	Milník	Vstup revidovaného zákona o sociálním pojištění v platnost
16	C1.1R3 Postupný posun rámce poskytování zdravotní péče a úhrad směrem k modelům založeným na hodnotách.	Milník	Úhrada na základě hodnoty, která má být zohledněna u primární a lůžkové péče
142a	C3.3R8 Poskytování služeb skupinového financování pro obchodní právo	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o poskytování služeb skupinového financování pro obchodní právo
6	C1.1I1 Kyperské krevní zařízení	Milník	Zařízení a vybavení transfuzních zařízení
14	C1.1I6 Obecné přeshraniční služby elektronického zdravotnictví na Kypru	Milník	Přeshraniční výměna údajů o pacientech
66	C2.3R1 Reforma hospodaření s vodními zdroji	Milník	Přijetí a zveřejnění akčního plánu pro hospodaření s vodními zdroji
84	C2.3I8 Ochrana mořského ekosystému před riziky způsobenými únikem ropy	Milník	Dodání, kontrola kvality za účelem ověření jejich provozní účinnosti a přijetí tří plavidel a dvou systémů leteckého postřiku
94	C3.1I2 Podpora databáze izotopů kyperských potravinářských výrobků nebo nápojů	Cílová	Výrobky připojené k systému
111	C3.1R5 Koordinační jednotka pro nakládání s odpady na Ministerstvu životního prostředí	Milník	Koordinační jednotka pro nakládání s odpady
202	C3.5R6 Posílení insolvenčního rámce	Milník	Digitální systémy odboru pro insolvenční řízení přístupné
221	C4.1I2 Modernizovat internetové připojení tak, aby bylo „připraveno na gigabitové připojení“, a podporovat zavádění konektivity	Cílová	Využívání internetového připojení připraveného pro gigabitové připojení nejméně 82000 domácnostmi
241	C5.1R2 Nový systém hodnocení učitelů a škol	Milník	Rozhodnutí Rady ministrů o novém systému hodnocení škol a vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o novém systému hodnocení učitelů a škol
		Splátková částka	137 455 974 EUR

1.8. Osmá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
2b	C1.1R1 Národní centrum pro klinické důkazy a zlepšování kvality	Milník	Informační systém pro sledování klinických protokolů
4	C1.1R2 Elektronická platforma pro dozor nad nozokomiální spotřebou antibiotik a infekcemi spojenými se zdravotní péčí	Milník	Elektronické platformy
10	C1.1I3 Podpora nákupu zdravotnického vybavení v soukromých nemocnicích	Cílová	Soukromé nemocnice zakoupily zdravotnické vybavení s financováním z režimu finanční podpory
15	C1.1I7 Systém veřejné výstrahy pro nouzové operace	Milník	Spuštění systému veřejného varování
26	C2.1I1 Investice do úspor energie v malých a středních podnicích a neziskových organizacích	Cílová	Projekty na úsporu energie v budovách
37	C2.1I5 Investice do energetické účinnosti veřejných budov	Cílová	Instalace fotovoltaických systémů v činnostech hasičského sboru
44	C2.1I8 Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství	Cílová	Snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství
48a	C2.1I10 Systém řízení trhu (MMS) pro usnadnění otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži	Milník	První finanční transakce MMS
53	C2.2R1 Instalace inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálního dvojčete	Cílová	Instalace a připojení celkem 300 senzorů k národnímu přístupovému bodu
70	C2.3I2 Čistírny odpadních vod	Milník	Projekty v čistírnách vod
79	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Výstavba povodňového kanálu v Livadii
108	C3.1I10 Obohacení cestovního ruchu	Cílová	Práce na zasíťování budovy
115	C3.1I12 Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství	Cílová	Instalace zelených stánků
126	C3.2I1 Zřídit ústřední úřad pro předávání znalostí (KTO)	Cílová	Zpráva o pokroku v poskytování podpůrných služeb pro předávání znalostí
137	C3.3R2 Podpora mechanismu rychlé aktivace podniků	Cílová	Posouzení žádostí prostřednictvím platformy
141	C3.3R4 Založení národní podpůrné agentury	Milník	Založení Kyperské národní podpůrné agentury

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
157	C3.4R1 Podporovat fungování veřejné správy	Milník	Pokyny a příručky, právní akt (akty) a školení o řízení lidských zdrojů ve veřejné správě
162	C3.4R4 Digitalizace zadávání veřejných zakázek	Milník	Systém elektronického zadávání veřejných zakázek
168	C3.4I3 Centrum pro modelování hospodářské politiky	Cílová	Počet modelů posouzení dopadů a nástrojů pro analýzu údajů
172	C3.4R7 Pozemkové úpravy ve městech	Cílová	Počet plánů územního plánování
185	C3.4I7 Odborná příprava soudců	Milník	Odborná příprava soudců
213	C3.5I2 Modernizace celního a elektronického platebního systému	Cílová	Informační systémy
219	C4.1I1 Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Milník	Sítě s velmi vysokou kapacitou jsou přístupné soukromým investorům v oblastech, které nejsou nejhlubší
228	C4.2R2 Nová politika v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby a nastavení infrastruktury	Milník	Přijetí vnitrostátní politiky v oblasti cloud computingu Radou ministrů
230	C4.2R3 Digitalizace policejních postupů (Digipol)	Milník	Přístupná aplikace Digipol
235	C4.2I1 Digitalizace ministerstev/služeb ústřední vlády	Cílová	Dodání digitálních systémů pěti ministerstev a útvarů ústřední vlády
238	C4.2I2 Digitalizace Kyperského přístavního orgánu	Cílová	IT infrastruktura Kyperského přístavního orgánu
250	C5.1R5 Akční plán pro elektronické dovednosti – realizace konkrétních opatření	Milník	Realizace opatření z akčního plánu pro elektronické dovednosti
254	C5.1I2 Získávání dovedností, rekvalifikace a prohlubování dovedností	Cílová	Odborná příprava v programech pro digitální, zelené, modré a podnikatelské dovednosti
256	C5.2R2 Pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku	Cílová	Granty vyplacené zaměstnavatelům na zaměstnávání nejméně 300 osob

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
259	C5.2I1 Podpora ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory pro mladé lidi	Cílová	Granty vyplácené zaměstnavatelům na nábor nejméně 450 mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET)
269	C5.2I5 Výstavba dvou modelových speciálních škol	Milník	Výstavba dvou škol se speciálními potřebami
272	C6.1R1 Regulace a usnadnění účasti občanů na trhu s elektřinou	Milník	Jednotné kontaktní místo pro účast občanů na trhu s elektřinou
273	C6.1R2 Stanovení regulačního rámce pro připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla	Milník	Vstup v platnost regulačního rozhodnutí/regulačních rozhodnutí o připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla
154	C3.3I1 Informační systém pro odbor „Registrar of Companies and Intellectual Property“	Cílová	Školení kurzy
104c	C3.1I8 Přidaná hodnota cestovního ruchu	Milník	Renovace konferenčního centra ve Filoxenii
191a	C3.5R11 Právní rámec pro vnitrostátní jednotku pro provádění sankcí	Milník	Právní rámec pro vnitrostátní jednotku pro provádění sankcí
		Splátková částka	124 065 211 EUR

1.9. Devátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
12	C1.1I4 Akreditace zdravotnických zařízení	Cílová	Zdravotnická zařízení obdržela finanční podporu na svou akreditaci
32c	C2.1I3 Usnadnění přechodu místních komunit k investicím v oblasti klimatu	Cílová	Grantový režim na podporu udržitelných investic do přizpůsobení se změně klimatu
42	C2.1I7 Hromadná instalace inteligentní měřicí infrastruktury (pokročilé měřicí infrastruktury) provozovatelem distribuční soustavy	Cílová	Přijetí a instalace inteligentních měřičů
47	C2.1I9 Požární ochrana	Milník	Převzetí hasičských letadel a vybavení a výstavba požární stanice
61	C2.2I2 Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu	Cílová	Instalace dobíjecích stanic
63a	C2.2I3 Pokročit v používání elektrických vozidel	Cílová	Nákup a registrace elektrických vozidel a elektrických jízdních kol
65	C2.2I3 Pokročit v používání elektrických vozidel	Cílová	Sešrotování vozidel s vysokými emisemi
76b	C2.3I4 Inteligentní správa vodovodních a kanalizačních sítí	Milník	Energetické a digitální projekty v Larnace a Limassolu
90	C3.1R3 Genetické zlepšení kyperské populace ovcí a koz	milník	Genomická hodnocení zaznamenaná v databázi ARI.
99	C3.1I6 Režim na podporu produkce podniků v zemědělském odvětví	Cílová	Grantové dohody podepsané se společnostmi v odvětví zemědělství
102a	C3.1I7 Režim pro konkurenceschopnost a/nebo energetickou účinnost velkých podniků na Kypru	Cílová	Grantové dohody podepsané s podniky
104	C3.1I8 Přidaná hodnota cestovního ruchu	Cílová	Dotace hotelům nebo jiným zařízením cestovního ruchu
106	C3.1I9 Oběhové hospodářství v hotelových zařízeních	Cílová	Certifikované oběhové hotely

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
110	C3.1R4 Oběhové hospodářství.	Cílová	Podepsaná grantová dohoda se společnostmi, které přecházejí na oběhový provozní model
121	C3.2R1 Vnitrostátní politika v oblasti výzkumu a inovací	Milník	Mechanismus financování založený na výkonnosti; obecné zásady a doporučení pro přístup k infrastrukturám financovaným z veřejných prostředků; rámec pro monitorování a koordinaci účasti na ukazatelích ESFRI
129	C3.2I2 Programy financování inovací	Cílová	Projekty týkající se činností v oblasti výzkumu a inovací
131a	C3.2I3 Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Cílová	Projekty týkající se činností v oblasti výzkumu a inovací souvisejících s ekologickou transformací
133	C3.2I4 Režimy financování činností v oblasti výzkumu a vývoje technologií dvojího užití a klasifikovaných laboratoří	Cílová	Nejméně 16 vydaných osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení.
148	C3.3I4 Režim pro digitální modernizaci podniků	Cílová	Podepsané grantové dohody
152	C3.3I6 Státem financovaný kapitálový fond	Cílová	Jednotky, do nichž se investovalo, podporované z fondu
176	C3.4I5 Inteligentní města	Cílová	Mobilní aplikace a inteligentní senzory
178	C3.4I6a Obnova a revitalizace vnitřního města Nikósie	Cílová	Pokoje přeměněné na školní domy
183	C3.4R9 Digitální transformace soudů	Milník	systém i-justice
208	C3.5R9 Digitalizace výběru daní	Milník	Služby daňové správy v oblasti přímých daní v rámci ITAS
211	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o agresivním daňovém plánování
226	C4.2R1 Továrna na digitální služby	Cílová	Nejméně 70 služeb prostřednictvím továrny na digitální služby

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
239b	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi dovednostmi nabízenými školami a dovednostmi požadovanými na trhu práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Cílová	Program stínování na pracovišti
239c	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi dovednostmi nabízenými školami a dovednostmi požadovanými na trhu práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Cílová	Vybavení a aktualizace laboratoří
244	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku	Cílová	Děti ve věku od 4 let do 4 let a 8 měsíců zapsané ve veřejných, obecních a soukromých mateřských školách
245	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku	Cílová	Nová místa v nových nebo rozšířených veřejných mateřských školách
246b	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky	Cílová	Režim podpory digitálního vybavení pro žáky
248	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem podpořit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oborech STEM	Milník	Odborná příprava při zaměstnání a profesní rozvoj učitelů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
263	C5.2I2 Zřizování multifunkčních center a středisek péče o děti	Cílová	Grant vyplacen nejméně devíti místním orgánům/nevládním organizacím pro multifunkční střediska nebo střediska pro děti
29b	C6.1I1 Rozšířené opatření: Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích	Cílová	Opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby
275	C6.1I3 Podpora energetických renovací obydlí	Cílová	Snížení energetické náročnosti obydlí
102b	C6.1I5 Rozšířené opatření: Režim pro zvýšení konkurenceschopnosti a energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Cílová	Podpis grantů u 12 podniků
131b	C6.1I6 Rozšířené opatření: Tematický program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Cílová	Projekty týkající se činností v oblasti výzkumu a inovací souvisejících s ekologickou transformací
277	C6.1I7 Tematický výzkum v podnicích pro řešení v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie	Cílová	Projekty týkající se řešení v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie Činnosti v oblasti výzkumu a inovací
81	C2.3I6 Projekty v oblasti zabezpečení dodávek vody	Cílová	Výstavba vodohospodářské infrastruktury v okresech Nikósie, Larnaka a Limassol
77b	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Výstavba drenážní sítě a rekonstrukce ulic a chodníků v okresech Nikósie a Limmasol
18	C1.1I5 Stavební práce a nové vybavení v kyperských státních nemocnicích	Cílová	Stavební práce nebo nákup vybavení v kyperských státních nemocnicích

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
264	C5.2I3 Zřízení domácích struktur pro osoby, které potřebují dlouhodobou péči	Cílová	Domácí struktury pro osoby, které potřebují dlouhodobou péči
204	C3.5R8 Posílení dohledu nad pojišťovacími a penzijními fondy	Cílová	Zaměstnávání dalších stálých zaměstnanců Registru fondu zaměstnaneckých penzijních požitků (RORBF) a služby kontroly pojišťoven (ICCS)
138a	C3.3R7 Prověřování přímých zahraničních investic	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o prověřování přímých zahraničních investic
28b	C2.1I2 Obnovitelné zdroje energie a individuální opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cílová	Opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích
116b	C3.1I11 Rozšíření sítě kyperských zelených bodů	Cílová	Instalace šesti zelených bodů
271	C5.2R1 Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního pojištění	Milník	Integrovaný informační systém sociálního pojištění.
58	C2.2I1 Projekty udržitelné městské mobility a opatření ke zlepšení přístupnosti	Cílová	Kostruční práce pro nejméně 35 km udržitelných dopravních tras
		Splátková částka	222 891 848 EUR

ODDÍL 3: DALŠÍ OPATŘENÍ

1. Opatření pro sledování a provádění plánu pro oživení a odolnost

Monitorování a provádění plánu Kypru pro oživení a odolnost bylo stanoveno v rozhodnutí Rady ministrů ze dne 14. května 2021, kterým byl plán schválen. Uskutečňují se v souladu s těmito ujednáními:

- Monitorovací výbor, kterému předsedá generální ředitel generálního ředitelství pro růst ministerstva financí a jehož se účastní generální ředitelé ministerstev a zástupci ministerstev zapojení do plánu, odpovídá za centrální sledování pokroku při provádění, řešení problémů a reakci na rizika na nejvyšší technické úrovni. Svolává se alespoň před každým podáním žádostí o platbu a zpráv o pokroku podle nařízení (EU) 2021/241 Komisi. Může se spolehnout na podávání zpráv a jinou podporu ze strany koordinačního orgánu.
- Koordinační orgán, který je ředitelstvím pro oživení a odolnost Generálního ředitelství pro růst, odpovídá za monitorování a provádění plánu pro oživení a odolnost na provozní úrovni. Koordinační orgán je konkrétně odpovědný za sledování, ověřování a certifikaci dosažení milníků a cílů opatření plánu a za zajištění včasného předložení všech informací popsaných v čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2021/241. Při plnění svých monitorovacích funkcí jsou koordinačnímu orgánu nápomocny dva specializované monitorovací subjekty určené pro konkrétní opatření plánu.
- Národní koordinátor kontroly a auditu pro provádění plánu, kterým je ředitelství pro ověřování a certifikaci státní pokladny Kyperské republiky, odpovídá za podporu koordinačního orgánu při dohledu nad kontrolami prováděnými všemi zúčastněnými stranami, včetně prováděcích subjektů, v souladu se systémem řízení a kontroly plánu a vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU. V tomto ohledu rovněž sleduje stav zjištění auditů ex post a jedná jako zprostředkující subjekt mezi koordinačním orgánem a Útvarem interního auditu Kyperské republiky a auditním úřadem Kyperské republiky (společně dále jen „auditní subjekty“). Národní koordinátor kontroly a auditu se nepodílí na plánování a provádění auditů, což je ve výlučné odpovědnosti auditních orgánů. Spravuje a zpracovává veškeré informace popsané v čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2021/241, které shromáždily prováděcí subjekty. V tomto ohledu je odpovědná za dohled nad řešením závažných nesrovnalostí, tj. podvodů, korupce a střetů zájmů, a za zajištění toho, aby se prostřednictvím kontrol informací předložených prováděcími subjekty zabránilo dvojímu financování.

- Prováděcí subjekty mají primární odpovědnost za prevenci, odhalování, oznamování a nápravu střetů zájmů, korupce a podvodů a za předcházení dvojímu financování. Za tímto účelem provádějí primární kontroly a ověřování fyzických a finančních aspektů opatření, za něž nesou odpovědnost, a pravidelně informují koordinační orgán a případně specializované monitorovací subjekty o pokroku při dosahování milníků a cílů opatření, za něž nesou odpovědnost, a poskytují veškerou nezbytnou podpůrnou dokumentaci.
- Útvar interního auditu Kyperské republiky odpovídá za provádění interních auditů ex post v jakémkoli ústředním orgánu státní správy, včetně auditu dosažení milníků a cílů plánu, a to prostřednictvím vhodné metody výběru vzorků. Kontrolní úřad Kyperské republiky je odpovědný za provádění externích auditů ex post (a v některých případech v reálném čase) týkajících se financí, výkonnosti a souladu s předpisy u projektů prováděných v rámci státního rozpočtu prostřednictvím vhodné metody výběru vzorků, která je v souladu se standardy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). Je třeba zajistit, aby vybraný vzorek nutně zahrnoval dostatečný počet opatření prováděných prostřednictvím plánu na podporu oživení a odolnosti.
- Koordinační orgán je subjektem, který vypracovává žádosti o platbu určené Evropské komisi. Koordinační orgán je podporován národním koordinátorem kontroly a auditu při získávání výsledků auditních postupů provedených auditními subjekty (včetně Útvaru interního auditu a auditního úřadu), jakož i všech případů závažných nesrovnalostí, včetně případů podvodu nebo podezření z podvodu, korupce a střetu zájmů, které se promítnou do shrnutí auditů, jež se přikládá k žádostem o platbu.

2. Opatření pro zajištění plného přístupu Komise k podkladovým údajům

Ředitelství pro oživení a odolnost Generálního ředitelství pro růst používá k provádění plánu zvláštní monitorovací informační systém (MIS). Do 31. března 2022 budou zavedeny jeho základní funkce nebo systém podmíněného úložiště s požadovanými funkcemi, jak potvrzuje zpráva o auditu. Pokud jde o požadované funkce, systém úložiště v první žádosti o platbu zaznamenává a uchovává příslušné údaje týkající se provádění plánu pro oživení a odolnost, zejména o dosažení milníků a cílů, údaje o konečných příjemcích, zhotovitelích, dodavatelích nebo poskytovatelích, subdodavatelích a skutečných majitelích v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. d) body i) až iii) nařízení (EU) 2021/241.

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 předloží Kypr po dokončení příslušných dohodnutých milníků a cílů uvedených v oddíle 1 této přílohy Komisi řádně

odůvodněnou žádost o vyplacení finančního příspěvku a půjčky. Kypr zajistí, aby Komise měla na požádání plný přístup k příslušným podkladovým údajům, které podporují řádné odůvodnění žádosti o platbu, a to jak pro posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241, tak pro účely auditu a kontroly.