ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 20.11.2025
COM(2025) 721 final

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

Πρότασης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης, της 28ης Ιουλίου 2021, σχετικά με την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου

{SWD(2025) 377 final}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1.1: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αυτή η συνιστώσα του κυπριακού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει την πρόκληση της καθολικής πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη στην Κύπρο, καθώς και στη συνολική ετοιμότητα και ανταπόκριση της πολιτικής προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Στόχος αυτής της συνιστώσας είναι να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα και τη συνολική ανθεκτικότητα του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, υποστηρίζοντας, μέσω διαφόρων παρεμβάσεων, το Γενικό Σύστημα Υγείας που θεσπίστηκε πρόσφατα. Αυτές περιλαμβάνουν i) τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της υποδομής και του εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης, ii) την ενίσχυση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, iii) τη διαπίστευση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και την εισαγωγή τεκμηριωμένων κλινικών πρωτοκόλλων και συστημάτων παρακολούθησης της ποιότητας, καθώς και iv) ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Επιπλέον, αποσκοπεί στην ενίσχυση του συστήματος πολιτικής προστασίας της Κύπρου με τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος προειδοποίησης του κοινού.

Η συνιστώσα ανταποκρίνεται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 του 2020 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2019).

Α.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C1.1R1): Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης και Βελτίωσης της Ποιότητας

Στόχος αυτής της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Το μέτρο αυτό αφορά ένα σύστημα ΤΠ για την παρακολούθηση των κλινικών πρωτοκόλλων στην ιατρική περίθαλψη.

Μεταρρύθμιση 2 (C1.1R2): Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιτήρηση της κατανάλωσης αντιβιοτικών εντός των νοσοκομείων και την παρακολούθηση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων

Στόχος αυτής της μεταρρύθμισης είναι η στήριξη της ψηφιακής μετάβασης και της ανθεκτικότητας του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Το μέτρο αυτό αφορά μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή δεδομένων από νοσοκομειακά φαρμακεία, εργαστήρια μικροβιολογίας και νοσοκομεία.

Επένδυση 1 (C1.1I1): Κέντρο Αίματος Κύπρου

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η επέκταση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Αίματος στην Κύπρο.

Το μέτρο αυτό αφορά την κατασκευή εγκαταστάσεων και την αγορά εξοπλισμού για το Κέντρο Αίματος της Κύπρου.

Επένδυση 2 (C1.1I2): Σύστημα πληροφοριών δημόσιας υγείας Κύπρου

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη των φορέων του τομέα της δημόσιας υγείας στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με επιδημιολογικά θέματα.

Το μέτρο αφορά μια πλατφόρμα επιτήρησης της γρίπης του Καινοτόμου Συστήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Δημόσιας Υγείας Κύπρου.

Επένδυση 3 (C1.1I3): Στήριξη για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού σε ιδιωτικά νοσοκομεία

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι ο εκσυγχρονισμός του ιατρικού εξοπλισμού των ιδιωτικών νοσοκομείων.

Το μέτρο αυτό αφορά ένα καθεστώς χρηματοδοτικής στήριξης για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού από ιδιωτικά νοσοκομεία.

Επένδυση 4 (C1.1I4): Διαπίστευση νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της διαπίστευσης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, η διευκόλυνση της καταχώρισής τους στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) και η βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Το μέτρο αυτό αφορά ένα καθεστώς χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαπίστευση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Επένδυση 6 (C1.1I6): Γενικές διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας στην Κύπρο

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για την υγεία των ασθενών της Κύπρου εντός της ΕΕ.

Το μέτρο αυτό αφορά τη στήριξη της διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων ασθενών με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της υποδομής ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHDSI).

Επένδυση 7 (C1.1I7): Σύστημα προειδοποίησης του κοινού για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ενίσχυση του συστήματος πολιτικής προστασίας της Κύπρου με τη δημιουργία ενός συστήματος προειδοποίησης του κοινού για ειδοποιήσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το μέτρο αυτό αφορά ένα σύστημα προειδοποίησης του κοινού μέσω κινητών τηλεφώνων.

Επένδυση 5 (C1.1I5): Κατασκευαστικές εργασίες και νέος εξοπλισμός στα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η χρηματοδότηση κατασκευαστικών εργασιών και νέου εξοπλισμού των δημόσιων νοσηλευτηρίων της Κύπρου.

Το μέτρο αυτό αφορά κατασκευαστικές εργασίες ή την αγορά εξοπλισμού για τα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου.

Μεταρρύθμιση 3 (C1.1R3): Παροχή υγειονομικής περίθαλψης και επιστροφή εξόδων με τη χρήση μοντέλων με βάση την αξία

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αλλαγή του συστήματος επιστροφής εξόδων για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Το μέτρο αφορά επιστροφή εξόδων με βάση την αξία στο Γενικό Σύστημα Υγείας.

Α.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
2β	C1.1R1 Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης και Βελτίωσης της Ποιότητας	Ορόσημο	Σύστημα ΤΠ για την παρακολούθηση των κλινικών πρωτοκόλλων	Δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα ΤΠ	-	-	-	Q4	2025	Το σύστημα ΤΠ για την παρακολούθηση τουλάχιστον 90 κλινικών πρωτοκόλλων, συμπεριλαμβανομένης μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, είναι προσβάσιμο. Ο ανάδοχος πιστοποιεί ότι τα κλινικά πρωτόκολλα έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους.
3	C1.1R2 Σχεδιασμός ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την επιτήρηση της κατανάλωσης αντιβιοτικών εντός των νοσοκομείων και την παρακολούθηση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων	Ορόσημο	Έγκριση του καταλόγου εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης	Έγκριση του καταλόγου εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης	-	-	-	Q1	2023	Έγκριση του καταλόγου εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης που θα παρέχουν πληροφορίες στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με την κατανάλωση αντιβιοτικών και τις λοιμώξεις που σχετίζονται με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και θα παρακολουθούνται από το Υπουργείο Υγείας.
4	C1.1R2 Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιτήρηση της κατανάλωσης αντιβιοτικών εντός των νοσοκομείων και την παρακολούθηση	Ορόσημο	Ηλεκτρονική πλατφόρμα	Δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα	-	-	-	Q4	2025	Πρέπει να είναι προσβάσιμη μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή δεδομένων από νοσοκομειακά φαρμακεία (κατανάλωση αντιβιοτικών εντός των νοσοκομείων), εργαστήρια μικροβιολογίας (μικροβιακή αντοχή) και νοσοκομεία (ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων									
5	C1.1I1 Νέες εγκαταστάσεις για το Κέντρο Αίματος της Κύπρου και προμήθεια βοηθητικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας	Ορόσημο	Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του Κέντρου Αίματος της Κύπρου	Υπογραφή της σύμβασης	-	-	-	Q3	2022	Υπογραφή της σύμβασης με τους επιλεγέντες προσφέροντες (αναδόχους) που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την κατασκευή του Κέντρου Αίματος της Κύπρου.
6	C1.1I1 Κέντρο Αίματος Κύπρου	Ορόσημο	Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός του Κέντρου Αίματος	Κατασκευή εγκαταστάσεων και αγορά εξοπλισμού	-	-	-	Q2	2025	Οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Αίματος της Κύπρου έχουν κατασκευαστεί και ο εξοπλισμός έχει αγοραστεί. Οι νέες εγκαταστάσεις θα έχουν ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την οριζόμενη στην απαίτηση για τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ).
7	C1.1I2 Καινοτόμο Σύστημα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Δημόσιας Υγείας Κύπρου	Ορόσημο	Σύστημα επιτήρησης της γρίπης μέσω παρατηρητών νοσηρότητας (ISS)	Πλήρως λειτουργικό σύστημα	-	-		Q2	2022	Θα τεθεί σε λειτουργία η ενότητα του συστήματος επιτήρησης της γρίπης μέσω παρατηρητών νοσηρότητας στο πλαίσιο του Καινοτόμου Συστήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Δημόσιας Υγείας Κύπρου, ενώ επίσης θα τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα παρακολούθησης της αποτελεσματικότητάς της.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
8	C1.1I2 Σύστημα πληροφοριών δημόσιας υγείας Κύπρου	Στόχος	Παρατηρητές νοσηρότητας που είναι εγγεγραμμένοι στην ενότητα	-	Αριθμός	0	30	Q2	2024	Έχουν εγγραφεί τουλάχιστον 30 γιατροί ως παρατηρητές νοσηρότητας στην ενότητα επιτήρησης της γρίπης του συστήματος πληροφοριών δημόσιας υγείας Κύπρου.
9	C1.1I3 Αγορά/αντικατάσταση ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομεία	Στόχος	Νοσηλευτικά ιδρύματα που έχουν επωφεληθεί από το καθεστώς χρηματοδοτικής στήριξης	-	Αριθμός	0	10	Q4	2023	Τουλάχιστον δέκα από τα αιτούντα νοσηλευτικά ιδρύματα διαφόρων κατηγοριών έχουν λάβει χρηματοδοτική στήριξη από το εν λόγω καθεστώς για την απόκτηση ιατρικού εξοπλισμού.
10	C1.1I3 Στήριξη για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού σε ιδιωτικά νοσοκομεία	Στόχος	Αγορά ιατρικού εξοπλισμού από ιδιωτικά νοσοκομεία με χρηματοδότηση από το καθεστώς χρηματοδοτικής στήριξης	-	Αριθμός	10	23	Q4	2025	Τουλάχιστον 23 ιδιωτικά νοσοκομεία έχουν λάβει χρηματοδοτική στήριξη από το καθεστώς για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού.
12	C1.1I4 Διαπίστευση νοσηλευτικών ιδρυμάτων	Στόχος	Λήψη χρηματοδοτικής στήριξης από νοσηλευτικά ιδρύματα για τη διαπίστευσή τους	-	Αριθμός	0	30	Q2	2026	Τουλάχιστον 30 νοσηλευτικά ιδρύματα έχουν λάβει χρηματοδοτική στήριξη από το καθεστώς και έχουν διαπιστευτεί βάσει των προτύπων της Διεθνούς Εταιρείας για την Ποιότητα της Υγειονομικής Περίθαλψης (ISQua).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
13	C1.1I6 Ανάπτυξη γενικών διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας στην Κύπρο	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της φάσης ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος ΤΠ για τις διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας	Ολοκλήρωση της φάσης ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος ΤΠ, όπως προβλέπεται σε ειδική έκθεση της ομάδας παραλαβής παραδοτέων της αναθέτουσας αρχής	-	-	-	Q4	2023	Θα ολοκληρωθεί η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της φάσης του συστήματος ΤΠ. Οι προδιαγραφές θα περιλαμβάνουν: α) Προφίλ εντοπισμού υπηρεσιών και αναζήτησης ικανοτήτων (Service Location and capability lookup Profile) / Προφίλ Διακοινοτικής Αναζήτησης Ασθενών (Cross-Community Patient Discovery Profile) (για τον εντοπισμό κοινοτήτων που κατέχουν δεδομένα υγείας σχετικά με τον ασθενή και τη μετάφραση αναγνωριστικών στοιχείων ασθενούς μεταξύ όλων των κοινοτήτων που κατέχουν δεδομένα του ίδιου ασθενούς). β) Επικαιροποίηση ανοικτής πηγής του εθνικού σημείου επαφής (OpenNCP) που υποστηρίζει την αυτόματη συλλογή δεδομένων της eHDSI (eADC). γ) Επικαιροποίηση του συνοπτικού ιστορικού υγείας των ασθενών (PS-A), ηλεκτρονική συνταγογράφηση (eP), ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγών (eD), μη δομημένα κλινικά έγγραφα και πρόσβαση των ασθενών σε διασυνοριακές υπηρεσίες δεδομένων, με βάση το 6ο κύμα κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής της αρχιτεκτονικής κλινικών εγγράφων (W6 CDA) από το δίκτυο ηλεκτρονικής υγείας.
14	C1.1I6 Γενικές διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας στην Κύπρο	Ορόσημο	Διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων ασθενών	Δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα ανταλλαγής δεδομένων ασθενών	-	-	-	Q2	2025	Το σύστημα ανταλλαγής δεδομένων ασθενών μεταξύ της Κύπρου και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην eHDSI είναι προσβάσιμο και μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες λειτουργίες: ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονική χορήγηση φαρμάκων και συνοπτικό ιστορικό υγείας ασθενούς. Επιπλέον, έχει εγκριθεί η υπηρεσία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										για τα μη δομημένα πρωτότυπα κλινικά έγγραφα.
15	C1.1I7 Σύστημα προειδοποίησης του κοινού για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης	Ορόσημο	Σύστημα προειδοποίησης του κοινού σε λειτουργία	Έκθεση αποδοχής και έναρξης λειτουργίας συστήματος του συστήματος προειδοποίησης του κοινού	-	-	-	Q4	2025	Το σύστημα προειδοποίησης του κοινού μέσω κινητών τηλεφώνων έχει παραδοθεί και τεθεί σε λειτουργία, όπως αποδεικνύεται από την έκθεση αποδοχής και έναρξης λειτουργίας του συστήματος που υπογράφηκε από τον ανάδοχο.
17	C1.1I5 Κατασκευαστικές εργασίες και νέος εξοπλισμός στα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες ή αγορά εξοπλισμού στα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου		Αριθμός	0	4	Q2	2024	Κατασκευαστικές εργασίες ή αγορά εξοπλισμού στα ακόλουθα νοσηλευτήρια: 1) Μονάδα COVID-19 στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου· 2) Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας· 3) Τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας: 4) Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Το νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας θα έχει ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την οριζόμενη στην απαίτηση για τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ).
18	C1.1I5 Κατασκευαστικές εργασίες και νέος εξοπλισμός στα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες ή αγορά εξοπλισμού στα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου		Αριθμός	4	12	Q2	2026	Κατασκευαστικές εργασίες ή αγορά εξοπλισμού στα ακόλουθα νοσηλευτήρια: 1) Μονάδες αιμοκάθαρσης στα Νοσοκομεία Πάφου και Λεμεσού· 2) Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού· 3) Νευρολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας· 4) Μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας· 5) Κέντρο Υγείας στο Ακάκι, 6) Τμήματα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας· 7) Τμήματα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών στο Γενικό

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Νοσοκομείο Πάφου και 8) Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Η μονάδα αιμοκάθαρσης του Νοσοκομείου Πάφου και το Κέντρο Υγείας στο Ακάκι θα έχουν ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την οριζόμενη στην απαίτηση για τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ). Αγορά εξοπλισμού από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).
16	C1.1R3 Παροχή υγειονομικής περίθαλψης και επιστροφή εξόδων με τη χρήση μοντέλων με βάση την αξία.	Ορόσημο	Επιστροφή εξόδων με βάση την αξία για την πρωτοβάθμια και την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη	Δημοσίευση επιστροφής εξόδων με βάση την αξία για την πρωτοβάθμια και την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη	-	-	-	Q4	2024	Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) δημοσιεύει τα κριτήρια και τους δείκτες επιστροφής εξόδων με βάση την αξία για την πρωτοβάθμια και την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη. Η δημοσίευση μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, εγκυκλίους και ανακοινώσεις. Οι αποφάσεις του ΟΑΥ σχετικά με την επιστροφή των εξόδων των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα.

Β. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.1: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αυτή η συνιστώσα του κυπριακού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της πρόκλησης του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλοντας στη μετάβαση της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα.

Οι στόχοι της συνιστώσας είναι η βελτίωση της περιβαλλοντικής πολιτικής μέσω μέτρων που σχετίζονται με την πράσινη φορολογία, το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έργων ανακαίνισης. Η συνιστώσα αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού δυναμικού και άλλων υποδομών, καθώς και στη στήριξη πράσινων επενδύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τα νοικοκυριά, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις ΜΚΟ. Η συνιστώσα στοχεύει επίσης στην άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

Η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τα έτη 2019 και 2020 που συνιστούν την εστίαση των επενδύσεων, καθώς και των πολιτικών σχετικά με τις επενδύσεις, στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020).

Κανένα μέτρο της συνιστώσας αυτής δεν αναμένεται να βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων, καθώς και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).

Β.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C2.1R1): Πράσινη φορολογία

Στόχος αυτής της μεταρρύθμισης είναι η στήριξη της αποδοτικότερης χρήσης των περιβαλλοντικών πόρων, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το μέτρο αυτό αφορά την έναρξη ισχύος νομικών πράξεων σχετικά με φόρο άνθρακα στα καύσιμα κίνησης, φόρο υγειονομικής ταφής αστικών αποβλήτων και αύξηση των υφιστάμενων τελών ύδρευσης.

Μεταρρύθμιση 2 (C2.1R2): Ανεξαρτητοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) από την αρμόδια Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη συμμετοχή νέων επενδυτών στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη συγκέντρωση, την απόκριση ζήτησης και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μεταρρύθμιση θα αφορά τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) από την αρμόδια Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) όσον αφορά τη διακυβέρνηση, την οικονομική διαχείριση και τη διαχείριση του προσωπικού. Το μέτρο θα διευκολύνει επίσης την αλλαγή προμηθευτή, που αναμένεται να μειώσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τους εγχώριους και τους εμπορικούς/βιομηχανικούς πελάτες.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Μεταρρύθμιση 3 (C2.1R3): Ψηφιακές υπηρεσίες μίας στάσης για τον εξορθολογισμό της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και τη διευκόλυνση της ενεργειακής ανακαίνισης σε κτίρια

Στόχος του μέτρου είναι η προώθηση της υλοποίησης έργων ΑΠΕ με τον εξορθολογισμό της διαδικασίας αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ. Η μεταρρύθμιση θα αποσκοπεί επίσης στην επιτάχυνση της ενεργειακής ανακαίνισης των κτιρίων.

Η μεταρρύθμιση θα αφορά την ψηφιοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης για έργα ΑΠΕ και τη δημιουργία ενιαίου σημείου επαφής για τεχνική και οικονομική στήριξη για τους σκοπούς της ενεργειακής ανακαίνισης των κτιρίων.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση 4 (C2.1R4): Κανονιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση ενέργειας

Στόχος του μέτρου είναι η θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για την προώθηση της συμμετοχής των εγκαταστάσεων αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μεταρρύθμιση θα αφορά την τροποποίηση των κανόνων μεταφοράς και διανομής και των κανόνων διαπραγμάτευσης και διακανονισμού, ώστε να μπορούν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης να συμμετέχουν στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα προωθήσει την παραγωγή ηλεκτρισμού από συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα συμβάλει στην αποδοτικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολό της.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Επένδυση 1 (C2.1I1): Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ΜΜΕ και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η μείωση της πρωτογενούς και τελικής κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 σε κτίρια και/ή εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΜΜΕ και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή τελούν υπό τη διαχείρισή τους.

Το μέτρο αυτό αφορά τη στήριξη της ανακαίνισης κτιρίων και της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας από τις διαδικασίες παραγωγής.

Επένδυση 2 (C2.1I2): Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεμονωμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, μεταξύ άλλων σε νοικοκυριά με ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας

Στόχος του μέτρου είναι να ενθαρρύνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας από το μεγάλο κτιριακό δυναμικό παλαιών κατοικιών, καθώς και να επιδοτήσει την υλοποίηση ενεργειακών ανακαινίσεων μικρής κλίμακας σε νοικοκυριά με ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και των ατόμων με αναπηρία.

Η επένδυση θα αφορά την παροχή επιχορηγήσεων σε τουλάχιστον 16 200 κατοικίες (συμπεριλαμβανομένων νοικοκυριών ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας) για θερμομόνωση στέγης και/ή για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και/ή για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού (SWH) υφιστάμενης κατοικίας.

Η επένδυση θα επιτύχει κατά μέσο όρο μείωση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30 %.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 3 (C2.1I3): Διευκόλυνση της μετάβασης των τοπικών κοινοτήτων προς επενδύσεις για το κλίμα

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι να διευκολύνει τη μετάβαση των τοπικών κοινοτήτων προς τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Το μέτρο αφορά ένα καθεστώς επιχορηγήσεων για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και της βιώσιμης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε τοπικά (κοινοτικά) συμβούλια.

Επένδυση 5 (C2.1I5): Επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτιρίων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτιρίων.

Το μέτρο αυτό αποτελείται από δύο επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση: i) Εγκαταστάσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και σχολεία· και ii) Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Επένδυση 6 (C2.1I6): Επέκταση υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δοκιμής έξυπνων δικτύων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η επέκταση της υφιστάμενης υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δοκιμής έξυπνων δικτύων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και η σύνδεσή της με το υφιστάμενο δίκτυο.

Το μέτρο αυτό αφορά τη θέση σε λειτουργία εξοπλισμού ανανεώσιμης ενέργειας και έξυπνων δικτύων.

Επένδυση 7 (C2.1I7): Μαζική εγκατάσταση έξυπνης υποδομής μέτρησης (υποδομής μέτρησης προηγμένης τεχνολογίας) από τον διαχειριστή συστήματος διανομής (ΔΣΔ)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να διευκολύνει τη μαζική υιοθέτηση της χρήσης έξυπνων μετρητών στην Κύπρο.

Το μέτρο αυτό αφορά την παράδοση 400 000 έξυπνων μετρητών στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και την εγκατάσταση 200 000 έξυπνων μετρητών.

Επένδυση 8 (C2.1I8): Παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον γεωργικό τομέα

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από γεωργικές δραστηριότητες στην Κύπρο, με σκοπό τη μείωση των εν λόγω εκπομπών στον γεωργικό τομέα.

Η επένδυση αφορά ένα σύστημα παρακολούθησης των αερίων του θερμοκηπίου.

Επένδυση 9 (C2.1I9): Πυροπροστασία

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι να στηριχθούν οι ικανότητες των αρχών της Κύπρου για την αντιμετώπιση των κινδύνων πυρκαγιάς και να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην προστασία από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι υποδομές και τα δάση.

Το μέτρο αυτό αφορά την αγορά πυροσβεστικού αεροσκάφους, οχημάτων, εξοπλισμού και την κατασκευή πυροσβεστικού σταθμού.

Επένδυση 10 (C2.1I10): Σύστημα διαχείρισης αγοράς (MMS) για τη διευκόλυνση του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η καθιέρωση συστήματος διαχείρισης της αγοράς (MMS) από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ως εργαλείου διευκόλυνσης του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό.

Το μέτρο αυτό αφορά την εγκατάσταση του MMS, με ορόσημο τις πρώτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω του MMS, και το άνοιγμα της κυπριακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Β.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
19	C2.1R1 Πράσινη φορολογία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για τη θέσπιση φόρου άνθρακα για τα καύσιμα κίνησης, αύξησης των υφιστάμενων τελών ύδρευσης και φόρου υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων	Διάταξη στις νομικές πράξεις που αναφέρει την έναρξη ισχύος	-	-	-	Q1	2024	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για α) τη θέσπιση φόρου άνθρακα για τα καύσιμα κίνησης, β) τη θέσπιση αύξησης των υφιστάμενων τελών ύδρευσης και γ) την εισαγωγή φόρου υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων.
21	C2.1R2 Ανεξαρτητοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) από την αρμόδια Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου	Ορόσημο	Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του «περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021»	-	-	-	Q4	2021	Έναρξη ισχύος του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, ο οποίος θα διευκολύνει το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό και θα τονώσει την υιοθέτηση των ΑΠΕ με τους εξής τρόπους: α) επίτευξη της ανεξαρτητοποίησης του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) από την αρμόδια Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) (αυτονομία διακυβέρνησης, οικονομική αυτονομία και ανεξαρτησία του προσωπικού του ΔΣΜΚ), β) θέσπιση των απαραίτητων μέτρων για τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς και εμπορικούς/βιομηχανικούς πελάτες και γ) δημιουργία συνθηκών διαφάνειας και εμπιστοσύνης για την παροχή κινήτρων σε νέους επενδυτές για την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
22	C2.1R3 Ψηφιακές υπηρεσίες μίας στάσης για τον εξορθολογισμό της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και τη διευκόλυνση της ενεργειακής ανακαίνισης σε κτίρια	Ορόσημο	Πλήρως λειτουργική πλατφόρμα ΤΠ	Αποδοχή της πλήρως λειτουργικής πλατφόρμα ΤΠ από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας	-	-	-	Q4	2022	Πλήρως λειτουργική πλατφόρμα ΤΠ για 1) την παροχή καθοδήγησης στον αιτούντα κατά τη διοικητική διαδικασία υποβολής αίτησης αδειοδότησης με διαφανή τρόπο έως την έκδοση μίας ή περισσότερων αποφάσεων από τις αρμόδιες αρχές, 2) την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών στον αιτούντα και τη διασφάλιση της συμμετοχής, κατά περίπτωση, και άλλων διοικητικών αρχών.
23	C2.1R4 Κανονιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση ενέργειας	Ορόσημο	Τροποποίηση των κανόνων μεταφοράς και διανομής και των κανόνων διαπραγμάτευσης και διακανονισμού	Δημοσίευση της τροποποίησης των κανόνων μεταφοράς και διανομής και των κανόνων διαπραγμάτευσης και διακανονισμού στον ιστότοπο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου	-	-	-	Q4	2021	Έναρξη ισχύος τροποποίησης των κανόνων μεταφοράς και διανομής και των κανόνων διαπραγμάτευσης και διακανονισμού, η οποία θα παράσχει το αναγκαίο κανονιστικό πλαίσιο (κανόνες της αγοράς) και τεχνικές λεπτομέρειες που θα επιτρέψουν στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης: — να συμμετάσχουν στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, — να προωθήσουν την ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης, αποδοτικής, ασφαλούς και προσανατολισμένης στον καταναλωτή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή ηλεκτρισμού από συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
24	C2.1I1 Προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε ΜΜΕ και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς	Ορόσημο	Καθεστώς στήριξης για την προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήμους, κοινότητες	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το καθεστώς στήριξης για την προώθηση επενδύσεων	-	-	-	Q4	2021	Έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το καθεστώς στήριξης για την προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε ΜΜΕ, δήμους, κοινότητες και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά την επαλήθευση βάσει του κανονισμού για τις κρατικές ενισχύσεις που θα εφαρμοστεί από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα	ενεργειακής απόδοσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήμους, κοινότητες και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα						Ενισχύσεων και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την έγκριση των στόχων του καθεστώτος. Στόχος της επένδυσης θα είναι να επιτευχθεί κατά μέσο όρο μείωση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30 %.
26	C2.1I1 Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ΜΜΕ και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς	Στόχος	Έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια		Αριθμός	0	275	Q4	2025	Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ή δηλώσεων του ενεργειακού ελεγκτή σχετικά με την επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας για 275 έργα εξοικονόμησης ενέργειας.
27	C2.1I2 Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεμονωμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες, καθώς και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε νοικοκυριά με ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεμονωμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες	Δημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων	-	-	-	Q2	2021	Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεμονωμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Στόχος της επένδυσης θα είναι να επιτευχθεί κατά μέσο όρο μείωση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30 %.
28α	C2.1I2	Στόχος	Κατοικίες και νοικοκυριά με	-	Αριθμός	0	16 200	Q4	2023	Τουλάχιστον 16 200 κατοικίες, συμπεριλαμβανομένων 1 600 νοικοκυριών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεμονωμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες, καθώς και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε νοικοκυριά με ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας		ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία) που έχουν βελτιώσει την ενεργειακή τους απόδοση							με ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία) έχουν βελτιώσει την ενεργειακή τους απόδοση χάρη στην παρεχόμενη χρηματοδοτική στήριξη, με στόχο να επιτευχθεί κατά μέσο όρο μείωση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %.
28β	C2.1I2 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεμονωμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες, καθώς και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε νοικοκυριά με ευάλωτους καταναλωτές	Στόχος	Μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες	-	Αριθμός	16 200	18 450	Q2	2026	Μείωση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο σε 18 450 κατοικίες.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ηλεκτρικής ενέργειας									
30	C2.1I3 Ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας από τις τοπικές αρχές / τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και διευκόλυνση της μετάβασης των τοπικών κοινοτήτων προς τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν	Ορόσημο	Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη των τοπικών αρχών όσον αφορά τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης	Δημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων	-	-	-	Q3	2021	Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη των τοπικών αρχών όσον αφορά τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Στόχος της επένδυσης θα είναι να επιτευχθεί κατά μέσο όρο μείωση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30 %.
32γ	C2.1I3 Διευκόλυνση της μετάβασης των τοπικών κοινοτήτων προς επενδύσεις για το κλίμα	Στόχος	Σύστημα επιχορηγήσεων για τη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Αριθμός	-	0	27	Q2	2026	Εκταμίευση επιχορηγήσεων για τουλάχιστον 27 επενδύσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε τοπικά (κοινοτικά) συμβούλια.
35	C2.1I5 Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των	Στόχος	Εγκατάσταση θερμομόνωσης και φωτοβολταϊκών	-	Αριθμός	0	405	Q1	2022	Εγκατάσταση θερμομόνωσης και φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τουλάχιστον 405 σχολεία με στόχο να επιτευχθεί κατά μέσο όρο μείωση της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	δημόσιων κτιρίων		συστημάτων σε σχολεία							ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %.
36	C2.1I5 Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων	Στόχος	Ολοκλήρωση της δημιουργίας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας	-	Αριθμός	0	943	Q4	2023	Ολοκλήρωση της δημιουργίας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, συνολικής ισχύος 943 KW.
37	C2.1I5 Επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτιρίων	Στόχος	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας	-	Αριθμός	0	650	Q4	2025	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνολικής δυναμικότητας 650KW, σε εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
38	C2.1I6 Αναβάθμιση υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δοκιμής έξυπνων δικτύων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για την εγκατάσταση εξοπλισμού αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε έξυπνο δίκτυο	Υπογραφή συμβάσεων	-	-	-	Q4	2023	Υπογραφή συμβάσεων για την εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε έξυπνο δίκτυο κατόπιν επιτυχούς διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.
39	C2.1I6 Επέκταση υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δοκιμής έξυπνων δικτύων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου	Ορόσημο	Παραλαβή εξοπλισμού δοκιμής ανανεώσιμης ενέργειας και έξυπνων δικτύων	Έκδοση πιστοποιητικού/-ών αποδοχής	-	-	-	Q4	2024	Έκδοση πιστοποιητικού/-ών αποδοχής, που πιστοποιεί/-ούν τη θέση σε λειτουργία και την παραλαβή του εξοπλισμού δοκιμής ανανεώσιμης ενέργειας και έξυπνων δικτύων.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
40	C2.1I7 Μαζική εγκατάσταση έξυπνης υποδομής μέτρησης (υποδομής μέτρησης προηγμένης τεχνολογίας) από τον διαχειριστή συστήματος διανομής (ΔΣΔ)	Ορόσημο	Υπογραφή σύμβασης για έξυπνη υποδομή μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας	Υπογραφή σύμβασης	-	-	-	Q1	2024	Υπογραφή σύμβασης για έξυπνη υποδομή μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας (υλισμικό, λογισμικό και υπηρεσίες υποστήριξης).
42	C2.1I7 Μαζική εγκατάσταση έξυπνης υποδομής μέτρησης (υποδομής μέτρησης προηγμένης τεχνολογίας) από τον διαχειριστή συστήματος διανομής (ΔΣΔ)	Στόχος	Παραλαβή και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών	-	Αριθμός	0	Παράδοση 400 000 μετρητών στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Εγκατάσταση 200 000 μετρητών	Q2	2026	Παραλαβή 400 000 έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και εγκατάσταση 200 000 εξ αυτών.
43	C2.1I8 Παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον γεωργικό τομέα	Ορόσημο	Αγορά και εγκατάσταση μονάδων παρακολούθησης για τη μέτρηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία	Έγκριση του εξοπλισμού και της εγκατάστασης από την επιτροπή παραλαβής	-	-	-	Q2	2023	Αγορά και εγκατάσταση αυτοκινούμενης μονάδας και μόνιμων μονάδων παρακολούθησης για τη μέτρηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία με στόχο την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
44	C2.1I8 Παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον γεωργικό τομέα	Στόχος	Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία	-	(Ποσοστό) %	0	10	Q4	2025	Έκθεση που επιβεβαιώνει μείωση κατά 10 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον γεωργικό τομέα.
45	C2.1I9 Προστασία δασών από πυρκαγιές	Ορόσημο	Υπογραφή 8 συμφωνιών/συμβάσεων για την αγορά οχημάτων, εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών και προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την αγορά πυροσβεστικών αεροσκαφών	Υπογραφή 8 συμφωνιών/συμβάσεων	-	-	-	Q2	2022	Υπογραφή 8 συμφωνιών/συμβάσεων με προμηθευτές για την αγορά οχημάτων, εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών και προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την αγορά πυροσβεστικών αεροσκαφών με στόχο τη συμβολή στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη μείωση του κινδύνου έξαρσης και επέκτασης των δασικών πυρκαγιών και την ενίσχυση της προστασίας από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι υποδομές και τα δάση από ενδεχόμενο περιστατικό πυρκαγιάς.
47	C2.1I9 Πυροπροστασία	Ορόσημο	Παραλαβή πυροσβεστικών αεροσκαφών, οχημάτων και εξοπλισμού και κατασκευή πυροσβεστικού σταθμού	Έκδοση πιστοποιητικών αποδοχής για την παράδοση πυροσβεστικών αεροσκαφών, οχημάτων και εξοπλισμού και πιστοποιητικού παραλαβής για την	-	-	-	Q2	2026	Έκδοση πιστοποιητικών αποδοχής για την παράδοση πυροσβεστικών αεροσκαφών, οχημάτων και εξοπλισμού και πιστοποιητικού παραλαβής για την κατασκευή πυροσβεστικού σταθμού.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				κατασκευή πυροσβεστικού σταθμού						
48	C2.1I10 Σύστημα διαχείρισης αγοράς (MMS) για τη διευκόλυνση του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό	Ορόσημο	Εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης της αγοράς	Έκδοση τελικού πιστοποιητικού αποδοχής για το σύστημα διαχείρισης της αγοράς.	-	-	-	Q1	2023	Εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης της αγοράς (MMS) για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου.
48α	C2.1I10 Σύστημα διαχείρισης αγοράς (MMS) για τη διευκόλυνση του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό	Ορόσημο	Πρώτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές στο MMS	Απόφαση της ΡΑΕΚ με την οποία καθορίζεται η πρώτη ημέρα εμπορίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελέσματα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την πρώτη εβδομάδα εμπορίας.				Q3	2025	Απόφαση της ΡΑΕΚ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς που τεκμηριώνεται από τις πρώτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω του MMS.

Γ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.2: ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αυτή η συνιστώσα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου αποσκοπεί στην προώθηση καθαρότερης, εξυπνότερης, ασφαλέστερης και δικαιότερης αστικής κινητικότητας με την ενθάρρυνση της στροφής προς τους βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, και στην προώθηση της χρήσης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών, καθώς και της χρήσης ψηφιακών συστημάτων στον τομέα των μεταφορών.

Η συνιστώσα ανταποκρίνεται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τις επενδύσεις στις βιώσιμες μεταφορές (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020).

Κανένα μέτρο της συνιστώσας αυτής δεν αναμένεται να βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων, καθώς και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).

Γ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C2.2R1): Εγκατάσταση ευφυούς συστήματος μεταφορών με τη χρήση τεχνολογιών ψηφιακού διδύμου

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η εισαγωγή έξυπνων χαρακτηριστικών στις τεχνολογικές υποδομές.

Το μέτρο αυτό αφορά την εγκατάσταση ευφυούς συστήματος μεταφορών.

Μεταρρύθμιση 2 (C2.2R2): Έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων σχετικά με την υποδομή επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η δημιουργία υποδομής ηλεκτροκίνησης για την επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

Το μέτρο αυτό αφορά την έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων σχετικά με την υποδομή επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Μεταρρύθμιση 3 (C2.2R3): Έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων για τον αποκλεισμό των ρυπογόνων οχημάτων

Στόχος αυτής της μεταρρύθμισης είναι να παράσχει το κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου να δοθούν κίνητρα για την αντικατάσταση παλαιών και ρυπογόνων οχημάτων και για τη χρήση βιώσιμων λύσεων μετακίνησης μεταξύ κατοικίας και εργασίας και κινητικότητας.

Το μέτρο αυτό αφορά την έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων που επιτρέπει/-ουν τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον αποκλεισμό των ρυπογόνων οχημάτων από ορισμένες περιοχές.

Επένδυση 2 (C2.2I2): Δημιουργία υποδομής για ηλεκτροκίνηση

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για τη διευκόλυνση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

Το μέτρο αυτό αποτελείται από τρία επιμέρους μέτρα:

Επιμέρους μέτρο 1: εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών ταχείας φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα του στόλου του δημόσιου τομέα

Η επένδυση αυτή αφορά την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης, εκ των οποίων 10 είναι προσβάσιμοι στο κοινό.

Επιμέρους μέτρο 2: σύστημα επιχορηγήσεων για την εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ή τοπικών αρχών

Το σύστημα αυτό αφορά τη στήριξη της εγκατάστασης σημείων φόρτισης στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ή τοπικών αρχών.

Επιμέρους μέτρο 3: σύστημα επιχορηγήσεων για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων από ΑΠΕ

Το σύστημα αυτό αφορά την παροχή οικονομικών κινήτρων για τη στήριξη της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και εξοπλισμού φόρτισης.

Επένδυση 3 (C2.2I3): Προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, οχημάτων χαμηλών εκπομπών, ηλεκτρικών ποδηλάτων και δημόσιων ή μη μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς, παράλληλα με τη σταδιακή απομάκρυνση των παλαιότερων ρυπογόνων οχημάτων από την κυκλοφορία.

Επιμέρους μέτρο 1: έναρξη της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση στον δημόσιο τομέα και τις τοπικές αρχές

Η επένδυση αυτή αφορά την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων για τον δημόσιο τομέα.

Επιμέρους μέτρο 2: καθεστώς στήριξης για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων

Το καθεστώς αυτό αφορά την παροχή επιχορηγήσεων για την αγορά και ταξινόμηση ηλεκτρικών οχημάτων και για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Επιμέρους μέτρο 3: πρόγραμμα απόσυρσης για τα πλέον ρυπογόνα οχήματα σε συνδυασμό με κίνητρα για επιλογές κινητικότητας μηδενικών/χαμηλών εκπομπών.

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει κίνητρα στους οδηγούς ώστε να αντικαταστήσουν τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης με εναλλακτικές επιλογές κινητικότητας, για παράδειγμα, με την αγορά οχήματος χαμηλών εκπομπών ή ηλεκτρικού ποδηλάτου και/ή δωρεάν ετήσια εισιτήρια λεωφορείων. Παρέχει επίσης κίνητρα για την ανακύκλωση των αποσυρθέντων οχημάτων.

Επένδυση 1 (C2.2I1): Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και μέτρα ενίσχυσης της προσβασιμότητας

Στόχοι της επένδυσης αυτής είναι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές για την ενίσχυση της αστικής κινητικότητας με πιο φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές και να αυξηθεί η ασφάλεια στο αστικό περιβάλλον και στους δρόμους.

Τα μέτρα αυτά αφορούν επενδύσεις για την προσβασιμότητα και την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών, των ποδηλατών και των ατόμων με αναπηρία στα αστικά κέντρα.

Γ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
52	C2.2R1 Εγκατάσταση ευφυούς συστήματος μεταφορών με τη χρήση τεχνολογιών ψηφιακού διδύμου	Στόχος	Εγκατάσταση και σύνδεση τουλάχιστον 150 αισθητήρων με το εθνικό σημείο πρόσβασης	-	Αριθμός	0	150	Q1	2024	Πιστοποιητικά αποδοχής που βεβαιώνουν την εγκατάσταση και τη σύνδεση συνολικά 150 αισθητήρων κυκλοφορίας με το εθνικό σημείο πρόσβασης
53	C2.2R1 Εγκατάσταση ευφυούς συστήματος μεταφορών με τη χρήση τεχνολογιών ψηφιακού διδύμου	Στόχος	Εγκατάσταση και σύνδεση συνολικά 300 αισθητήρων με το εθνικό σημείο πρόσβασης	-	Αριθμός	150	300	Q4	2025	Πιστοποιητικά αποδοχής που βεβαιώνουν την εγκατάσταση και τη σύνδεση συνολικά 300 αισθητήρων κυκλοφορίας με το εθνικό σημείο πρόσβασης.
54	C2.2R2 Έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων σχετικά με την υποδομή επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων σχετικά με τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων	-	-	-	Q4	2024	Έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων σχετικά με την υποδομή επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η/Οι νομική/-ές πράξη/-εις περιλαμβάνει/-ουν μηχανισμό για την παρακολούθηση της υποδομής επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
55	C2.2R3	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής	Διάταξη της νομοθετικής	-	-	-	Q4	2023	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης σχετικά με τον αποκλεισμό των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Σταδιακή κατάργηση των πλέον ρυπογόνων οχημάτων, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές με υψηλά επίπεδα ρύπανσης		πράξης που αφορά τη σταδιακή κατάργηση των πλέον ρυπογόνων οχημάτων	πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας						ρυπογόνων οχημάτων από περιοχές ή επιχειρήσεις. Η νομοθετική πράξη θα δημιουργήσει τη νομική βάση για την επιβολή της θέσπισης περιοριστικών μέτρων σχετικά με την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων, με στόχο τη σταδιακή κατάργηση των πλέον ρυπογόνων οχημάτων.
61	C2.2I2 Δημιουργία υποδομής για ηλεκτροκίνηση	Στόχος	Εγκατάσταση σημείων φόρτισης	-	Αριθμός	0	1 000	Q2	2026	Έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρικής εγκατάστασης από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για την εγκατάσταση τουλάχιστον 1 000 σημείων φόρτισης σε δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις ή/και ιδιωτικές κατοικίες.
63α	C2.2I3 Προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων	Στόχος	Αγορά και ταξινόμηση ηλεκτρικών οχημάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων	-	Αριθμός	0	4 287	Q2	2026	Αγορά και ταξινόμηση τουλάχιστον 4287 ηλεκτρικών οχημάτων των κατηγοριών M1, M2-3, N, L1e-L7e και ηλεκτρικών ποδηλάτων.
65	C2.2I3 Προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων	Στόχος	Απόσυρση οχημάτων υψηλών εκπομπών	-	Αριθμός	0	1 393	Q2	2026	Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης που βεβαιώνει την απόσυρση τουλάχιστον 1 393 οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης που αντικαταστάθηκαν από ηλεκτρικά ποδήλατα, ετήσιο/-α εισιτήριο/-α λεωφορείου και οχήματα χαμηλών εκπομπών.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
58	C2.2I1 Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και μέτρα ενίσχυσης της προσβασιμότητας	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες για διαδρομές βιώσιμων μεταφορών τουλάχιστον 35 km	-	Αριθμός	0	35	Q1	2026	Έκδοση πιστοποιητικών παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή τα οποία βεβαιώνουν την ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών για διαδρομές βιώσιμων μεταφορών τουλάχιστον 35 km.

Δ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.3: ΈΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Αυτή η συνιστώσα του κυπριακού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει τις ανεπάρκειες στη διαχείριση των υδάτων. Οι στόχοι αυτής της συνιστώσας είναι η διασφάλιση της παροχής πόσιμου νερού καλής ποιότητας, η μεγιστοποίηση των υποδομών για τα συστήματα συλλογής λυμάτων, την επεξεργασία λυμάτων και την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων στη γεωργία, η μείωση της απώλειας νερού, της ποσότητας νερού που δεν αποφέρει έσοδα και της άντλησης υπόγειων υδάτων, η βελτίωση των αντιπλημμυρικών υποδομών, η βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους καταναλωτές μέσω τεχνολογικών εξελίξεων και η καθιέρωση διαφάνειας στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Η συνιστώσα ανταποκρίνεται στην ειδική ανά χώρα σύσταση για τη διαχείριση των υδάτων (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020 και ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2019).

Κανένα μέτρο της συνιστώσας αυτής δεν αναμένεται να βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων, καθώς και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).

Δ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C2.3R1): Μεταρρύθμιση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι ο καθορισμός δράσεων για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών αδυναμιών στη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Κύπρο.

Η μεταρρύθμιση αφορά την έγκριση σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Επένδυση 2 (C2.3I2): Διυλιστήρια νερού

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη έργων σε διυλιστήρια νερού.

Το μέτρο αφορά έργα στα διυλιστήρια νερού της Λεμεσού, του Ασπρόκρεμμου, της Τερσεφάνου, του Κόρνου και της Κανναβιού.

Επένδυση 3 (C2.3I3): Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης των υποδομών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ).

Το μέτρο αφορά σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης για το ΤΑΥ.

Επένδυση 4 (C2.3I4): Έξυπνη διαχείριση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της διαχείρισης και της ενεργειακής απόδοσης του δικτύου υδάτων της Λάρνακας και της Λεμεσού.

Το μέτρο αφορά ενεργειακά και ψηφιακά έργα στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης της Λάρνακας και της Λεμεσού.

Επένδυση 5 (C2.3I5): Αντιπλημμυρικά έργα και μέτρα συλλογής υδάτων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι ο μετριασμός των αρνητικών επιπτώσεων των πλημμυρών.

Το μέτρο αφορά αντιπλημμυρικά έργα και κατασκευαστικά έργα για τη συλλογή υδάτων στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού.

Επένδυση 6 (C2.3I6): Έργα για την ασφάλεια στην παροχή νερού

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας στην παροχή νερού για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού.

Το μέτρο αφορά την κατασκευή υδατοδεξαμενών στις επαρχίες της Λευκωσίας, της Λάρνακας και της Λεμεσού, καθώς και ενός διυλιστηρίου νερού στην επαρχία της Λεμεσού.

Επένδυση 8 (C2.3I8) Προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος από κινδύνους λόγω πετρελαιοκηλίδων

Στόχος του μέτρου είναι η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω της αναβάθμισης της επιχειρησιακής ικανότητας του τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για την άμεση, επαρκή και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών από πετρελαϊκή ρύπανση έως θαλάσσια ρύπανση.

Το μέτρο περιλαμβάνει την αγορά τριών απορρυπαντικών σκαφών με τη δυνατότητα αυτόνομων επιχειρήσεων ανάκτησης πετρελαίου, δύο εκ των οποίων θα επιχειρούν κοντά στην ακτογραμμή και το μεγαλύτερο στην ανοικτή θάλασσα, καθώς και την αγορά δύο αυτόνομων μονάδων αεροψεκασμού για τη διάλυση πετρελαιοκηλίδων.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Δ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
66	C2.3R1 Μεταρρύθμιση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων	Ορόσημο	Έγκριση και δημοσίευση σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων	Έγκριση και δημοσίευση του σχεδίου δράσης στον ιστότοπο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος	-	-	-	Q2	2025	Έγκριση σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσίευσή του στον ιστότοπο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
70	C2.3I2 Διυλιστήρια νερού	Ορόσημο	Έργα σε μονάδες επεξεργασίας νερού	Έκδοση πιστοποιητικών αποδοχής				Q4	2025	Πιστοποιητικά αποδοχής για τα εξής έργα σε διυλιστήρια νερού: a) Εγκατάσταση μονάδων καθαρισμού με ενεργό άνθρακα στην Τερσεφάνου, τον Ασπρόκρεμμο και τη Λεμεσό b) Αντικατάσταση της υποδομής χλωρίωσης Λεμεσού, Ασπρόκρεμμου, Τερσεφάνου, Κόρνου και Κανναβιού c) Εξοπλισμός για την αύξηση της χωρητικότητας του Διυλιστηρίου Νερού του Ασπρόκρεμμου, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου.
71	C2.3I3 Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης των υποδομών του Τμήματος	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του εγγράφου λεπτομερούς ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού του συστήματος	Έγκριση του εγγράφου λεπτομερούς ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού συστήματος από την επιτροπή καθοδήγησης	-	-	-	Q2	2022	Το έγγραφο ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού συστήματος περιγράφει όλες τις πτυχές, τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων ποιότητας, των λειτουργικών αισθητήρων (όπως ροής, στάθμης και πίεσης), των μετρητών ενέργειας, των συσκευών επικοινωνίας και του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Αναπτύξεως Υδάτων			του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων						εξοπλισμού ΤΠ (υλισμικό, λογισμικό). Στη λεπτομερή ανάλυση απαιτήσεων και στον σχεδιασμό του συστήματος θα καθορίζεται ο ακριβής αριθμός και ο τύπος εξοπλισμού που απαιτείται για το εν λόγω έργο.
74α	C2.3I4 Έξυπνη διαχείριση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης	Στόχος	Παράδοση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων της Λάρνακας		Αριθμός	0	700	Q1	2023	Παράδοση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού εξοπλισμού στον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων της Λάρνακας, για ηλεκτροπαραγωγή τουλάχιστον 700 KW.
76β	C2.3I4 Έξυπνη διαχείριση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης	Ορόσημο	Ενεργειακά και ψηφιακά έργα στη Λάρνακα και τη Λεμεσό	Έκδοση πιστοποιητικών αποδοχής	-	-	-	Q2	2026	Έκδοση πιστοποιητικών αποδοχής για τα ακόλουθα έργα: a. Αισθητήρες ποιότητας και πίεσης (τουλάχιστον 200 συνολικά) και τουλάχιστον 100 000 έξυπνοι μετρητές για ενδείξεις κατανάλωσης. b. Εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων και τράπεζα δεδομένων με τη χρήση τεχνολογιών ψηφιακού διδύμου στη Λεμεσό. c. Εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων με τη χρήση τεχνολογιών ψηφιακού διδύμου στη Λάρνακα.
77α	C2.3I5 Αντιπλημμυρικά έργα και μέτρα συλλογής υδάτων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών δικτύου απορροής και ανακατασκευή	Η ομάδα διαχείρισης έργου πιστοποιεί την ολοκλήρωση της κατασκευής	-	-	-	Q4	2022	Ολοκλήρωση της κατασκευής δικτύου απορροής και ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων στις περιοχές Αγίου Αντωνίου, Παλαιάς Πόλης, Λυκαβηττού και Αγίων Ομολογητών της Λευκωσίας, με συνολικό μήκος περίπου 6,5 km.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			οδών και πεζοδρομίων σε περιοχές της Λευκωσίας							
77β	C2.3I5 Αντιπλημμυρικά έργα και μέτρα συλλογής υδάτων	Ορόσημο	Κατασκευαστικές εργασίες δικτύου απορροής και ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού	Πιστοποιητικά παραλαβής	-	-	-	Q2	2026	Κατασκευή δικτύου απορροής και ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού.
78	C2.3I5 Αντιπλημμυρικά έργα και μέτρα συλλογής υδάτων	Ορόσημο	Κατασκευαστικές εργασίες για τη συλλογή και ανακύκλωση όμβριων υδάτων στην περιοχή της Κλαδερής	Πιστοποιητικά παραλαβής	-	-	-	Q2	2024	Κατασκευή συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης όμβριων υδάτων στην περιοχή της Κλαδερής.
79	C2.3I5 Αντιπλημμυρικά έργα και μέτρα συλλογής υδάτων	Ορόσημο	Κατασκευαστικές εργασίες για το αντιπλημμυρικό κανάλι στα Λιβάδια	Πιστοποιητικό παραλαβής				Q4	2025	Κατασκευή αντιπλημμυρικού καναλιού στα Λιβάδια.
80	C2.3I6 Έργα για την ασφάλεια στην παροχή νερού	Στόχος	Κατασκευή δύο δεξαμενών από χάλυβα με επένδυση από γυαλί στην επαρχία Λευκωσίας		m3	0	16 000	Q2	2024	Κατασκευή δύο δεξαμενών από χάλυβα με επένδυση από γυαλί στην επαρχία Λευκωσίας, συνολικής χωρητικότητας 16 000 m^3.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
81	C2.3I6 Έργα για την ασφάλεια στην παροχή νερού	Στόχος	Κατασκευή υποδομών σχετικών με τα ύδατα στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού		m3	16 000	52 800	Q2	2026	Κατασκευή των παρακάτω σχετικών με τα ύδατα υποδομών: a. δύο δεξαμενών από χάλυβα με επένδυση από γυαλί στην επαρχία Λευκωσίας· b. μιας υδατοδεξαμενής από σκυρόδεμα στην επαρχία Λάρνακας· c. τριών υδατοδεξαμενών στην επαρχία Λεμεσού· d. διυλιστηρίου νερού στην επαρχία Λεμεσού. Η συνολική χωρητικότητα των υδατοδεξαμενών στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού θα είναι τουλάχιστον 52 800 m³.
84	C2.3I8 Προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος από κινδύνους λόγω πετρελαιοκηλίδων	Ορόσημο	Παράδοση, ποιοτική επιθεώρηση για την επαλήθευση της επιχειρησιακής τους αποτελεσματικότητας και παραλαβή τριών σκαφών και δύο συστημάτων αεροψεκασμού	Υποβολή εκθέσεων από εμπειρογνώμονες και έκδοση πιστοποιητικού ποιότητας σχετικά με την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και παραλαβή σκαφών και συστημάτων αεροψεκασμού	-	-	-	Q1	2025	Παράδοση, ποιοτική επιθεώρηση για την επαλήθευση της επιχειρησιακής τους αποτελεσματικότητας και παραλαβή τριών σκαφών (ενός σκάφους μήκους 25 m περίπου, το οποίο θα επιχειρεί εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, και δύο σκαφών μήκους 8-11 m περίπου, τα οποία θα επιχειρούν σε παράκτια ύδατα, καθώς και δύο συστημάτων αεροψεκασμού.

Ε. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3.1: ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η συνιστώσα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η κυπριακή οικονομία όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και τις επενδύσεις, καθώς και την υπερβολική εξάρτηση από ορισμένους οικονομικούς τομείς, όπως ο τουρισμός.

Στόχος της συνιστώσας είναι να συμβάλει στη μετάβαση της οικονομίας σε ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης (Αειφόρο Επιχειρηματικό και Εμπορικό Κέντρο της Ευρώπης) με την αντιμετώπιση των τομεακών προκλήσεων ως εξής:

Πρωτογενής τομέας: στόχος είναι η ανάπτυξη ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα, κυρίως μέσω της γεωργικής τεχνολογίας και της στενής συνεργασίας με επιχειρήσεις, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά κέντρα με σκοπό την αριστεία.

Δευτερογενής τομέας: στόχος είναι η ανάπτυξη ανταγωνιστικής ελαφράς βιομηχανίας που θα περιλαμβάνει την εστίαση σε τομείς όπως η πράσινη τεχνολογία και η γεωργική τεχνολογία.

Αειφόρος Τουρισμός: στόχος είναι η ανάπτυξη ισχυρών αγροτουριστικών υποδομών και βιώσιμων υποδομών φιλοξενίας και η προσέλκυση τουριστών υγείας και ευεξίας μέσω ανταγωνιστικής και αξιόπιστης υγειονομικής περίθαλψης.

Κυκλική οικονομία (με έμφαση στη διαχείριση αποβλήτων): στόχος είναι να προωθηθεί η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία μέσω της καλύτερης χρήσης των πρώτων υλών, της μείωσης των αποβλήτων, της ευαισθητοποίησης ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και της μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να μετριαστεί η κλιματική κρίση, να προστατευθεί η κοινωνική ευημερία και να αναπτυχθεί μια ανθεκτική οικονομία. Η συνιστώσα συμβάλλει στην υλοποίηση της ειδικής ανά χώρα σύστασης προκειμένου να «εστιαστούν οι επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση και την ψηφιακή μετάβαση» και στη «διαχείριση των αποβλήτων» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020) και να «εστιαστεί η οικονομική πολιτική σε σχέση με τις επενδύσεις στους τομείς των βιώσιμων μεταφορών, του περιβάλλοντος» και «ιδίως στη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων» (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2019).

Κανένα μέτρο της συνιστώσας αυτής δεν αναμένεται να βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων, καθώς και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).

Ε.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επιμέρους συνιστώσα 3.1.1 Ανθεκτικός και ανταγωνιστικός πρωτογενής τομέας

Μεταρρύθμιση 1 (C3.1R1): Μετάβαση των γεωργικών πρακτικών από τον 20ό αιώνα στον 21ο αιώνα μέσω της επένδυσης σε ένα εθνικό κέντρο αριστείας στον τομέα της γεωργικής τεχνολογίας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων στον πρωτογενή τομέα, συμπεριλαμβανομένων της χαμηλής παραγωγικότητας και της έλλειψης τεχνολογικών γνώσεων, με τη δημιουργία κεντρικού μοντέλου λειτουργίας μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και των δημόσιων πανεπιστημίων.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην καθιέρωση του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου ως κέντρου αριστείας της χώρας στους τομείς της γεωργίας, της ζωικής παραγωγής και της προστασίας του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και των πανεπιστημίων για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Μεταρρύθμιση 2 (C3.1R2): Ηλεκτρονική πλατφόρμα για το εμπόριο και τη συμμετρία πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού φρέσκων προϊόντων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αντιμετώπιση των μακροχρόνιων αδυναμιών που παρουσιάζει η αλυσίδα εφοδιασμού φρέσκων προϊόντων.

Η μεταρρύθμιση αφορά την έναρξη ισχύος ενός νόμου για τις αθέμιτες πρακτικές στις συναλλαγές στην τοπική αγορά φρέσκων προϊόντων. Θα προσφέρεται πλατφόρμα στις οργανώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται στην αγορά φρέσκων προϊόντων.

Μεταρρύθμιση 3 (C3.1R3): Γενετική βελτίωση του πληθυσμού αιγοπροβάτων της Κύπρου

Στόχος αυτής της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα.

Η μεταρρύθμιση αφορά τη στήριξη της χρήσης τεχνολογικών εξελίξεων στις μεθόδους καταγραφής της γαλακτοπαραγωγής και στη γονιδιωματική αξιολόγηση των αιγοπροβάτων.

Επένδυση 2 (C3.1I2): Στήριξη βάσης δεδομένων ισοτόπων κυπριακών τροφίμων ή ποτών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η δημιουργία μεθοδολογίας επαλήθευσης με βάση την τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών για την επαλήθευση της γνησιότητας των τοπικών προϊόντων με τη χρήση βάσης/-εων δεδομένων ισοτόπων.

Το μέτρο αφορά την αγορά και εγκατάσταση νέου φασματόμετρου υγρής χρωματογραφίας – μάζας ισοτοπικού λόγου (LC-IRMS) για ισοτοπικό χαρακτηρισμό· σύνδεση ολοκληρωμένης/-ων βάσης/-ων δεδομένων ισοτόπων με το σύστημα αλυσίδας συστοιχιών για τουλάχιστον δέκα κυπριακά τρόφιμα ή ποτά.

Επένδυση 3 (C3.1I3): Αναβάθμιση των δεξιοτήτων της υπάρχουσας αγροτικής κοινότητας και επαγγελματοποίηση του μελλοντικού εργατικού δυναμικού μέσω επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο

Στόχος του μέτρου είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων της αγροτικής κοινότητας, μέσω της μεταφοράς γνώσεων και της προώθησης της καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτόν, το μέτρο αποσκοπεί στην προώθηση ενός πιο ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα με υψηλότερο δυναμικό, μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και της μεταφοράς γνώσεων.

Η επένδυση θα αφορά τη χορήγηση δέκα υποτροφιών στον γεωργικό τομέα, ύψους 10 000 EUR η καθεμία, για τη στήριξη της ανάπτυξης του μελλοντικού εργατικού δυναμικού του τομέα. Θα υποστηρίζει επίσης τη μεταφορά γνώσεων και καινοτομίας εντός του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού, μέσω της χρήσης του συστήματος γεωργικής γνώσης και καινοτομίας με δεσμούς με την ακαδημαϊκή κοινότητα, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της πρακτικής εφαρμογής, αφενός, και της γνώσης, της επιστήμης, της πείρας και της έρευνας, αφετέρου.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επιμέρους συνιστώσα 3.1.2 Καινοτόμος και ανταγωνιστικός δευτερογενής τομέας

Επένδυση 5 (C3.1I5): Δημιουργία Εθνικής Εμπορικής Ταυτότητας και προώθηση του παραδοσιακού προϊόντος «χαλούμι»

Στόχος του μέτρου είναι η καθιέρωση εμπορικής ονομασίας για τα κυπριακά προϊόντα με σκοπό την προώθηση των εξαγωγών τους.

Η επένδυση θα αφορά την ανάπτυξη σχεδίων δράσης με βάση δύο μελέτες: α) μία για τη δημιουργία Εθνικής Εμπορικής Ταυτότητας «Made in Cyprus» (επωνυμία) με έμφαση στην ποιότητα και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών σε συνδυασμό με στοιχεία της παράδοσης και της ιστορίας του νησιού, και β) μελέτη για την εφαρμογή στρατηγικής για το χαλούμι προκειμένου να αυξηθεί η ιδιαιτερότητά του ως αυθεντικού κυπριακού προϊόντος και να σχεδιαστεί καμπάνια προώθησης και ευαισθητοποίησης.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Επένδυση 6 (C3.1I6): Καθεστώς στήριξης της παραγωγής επιχειρήσεων στον γεωργικό τομέα

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να στηρίξει την ανθεκτικότητα του γεωργικού τομέα και τη διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και να παράσχει κίνητρα για επενδύσεις σε νέες επιχειρήσεις ή στην τεχνολογική εξέλιξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Το μέτρο αφορά την παροχή επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στις παραγωγικές τους ικανότητες.

Επένδυση 7 (C3.1I7): Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και/ή την ενεργειακή απόδοση μεγάλων επιχειρήσεων στην Κύπρο

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να στηρίξει τις επενδύσεις από μεγάλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγικής διαδικασίας και της τεχνολογικής και ενεργειακής απόδοσης.

Το μέτρο αφορά τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και την υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης με τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις.

Επιμέρους συνιστώσα 3.1.3 Αειφόρος τουρισμός υψηλής προστιθέμενης αξίας

Επένδυση 8 (C3.1I8): Προστιθέμενη αξία του τουρισμού

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η στήριξη του τουρισμού, η προσέλκυση νέων αγορών, η μείωση της εποχικότητας και η βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, ειδικά στην ύπαιθρο, στις ορεινές και στις απομακρυσμένες περιοχές.

Το μέτρο αυτό αφορά ένα καθεστώς στήριξης για εργασίες ανακαίνισης στον τομέα της φιλοξενίας.

Επένδυση 9 (C3.1I9): Κυκλική οικονομία σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι να διευκολυνθεί η μετάβαση του επιχειρηματικού μοντέλου των ξενοδοχείων στην κυκλική οικονομία ή η ανάπτυξη κυκλικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει διάγνωση, συστάσεις, καθοδήγηση, καθώς και παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων που οδηγεί στην πιστοποίηση.

Επένδυση 10 (C3.1I10): Εμπλουτισμός του τουρισμού

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η στήριξη της οικονομίας στις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές και η διαφοροποίηση του τουρισμού.

Το μέτρο αυτό αφορά i) την κατασκευή της Διαδρομής Αφροδίτη και ii) έργα υποδομής, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανακαίνιση ή την αγορά εξοπλισμού από επιχειρήσεις ή συμβούλια τοπικών κοινοτήτων.

Επιμέρους συνιστώσα 3.1.4 Κυκλική οικονομία

Μεταρρύθμιση 4 (C3.1R4): Κυκλική οικονομία

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η στήριξη του μοντέλου κυκλικής οικονομίας στη χώρα.

Το μέτρο αφορά ένα σχέδιο δράσης και ένα καθεστώς επιχορηγήσεων για επιχειρηματικές επενδύσεις στην κυκλική οικονομία.

Μεταρρύθμιση 5 (C3.1R5): Μονάδα συντονισμού της διαχείρισης αποβλήτων στο Τμήμα Περιβάλλοντος

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η παρακολούθηση της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων.

Το μέτρο αυτό αφορά απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με το πλαίσιο για μονάδα συντονισμού της διαχείρισης αποβλήτων στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

Επένδυση 12 (C3.1I12): Διαχείριση αποβλήτων προς την κυκλική οικονομία

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να συμβάλει στην ανακύκλωση των ξηρών ανακυκλώσιμων. Το μέτρο αυτό αφορά την εγκατάσταση 50 πράσινων περιπτέρων για ξηρά ανακυκλώσιμα, ώστε να μπορέσουν οι τοπικές αρχές σε απομακρυσμένες περιοχές να βελτιώσουν τα οικεία συστήματα διαχείρισης αποβλήτων.

Επένδυση 11 (C3.1I11): Επέκταση του παγκύπριου Δικτύου Πράσινων Σημείων

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η διαχείριση στερεών αποβλήτων και η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Το μέτρο αυτό αφορά τη δημιουργία έξι πράσινων σημείων για την εξυπηρέτηση πολιτών και τοπικών αρχών όσον αφορά την εναπόθεση συγκεκριμένων ρευμάτων οικιακών και αστικών αποβλήτων.

Ε.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
85	C3.1R1 Μετάβαση των γεωργικών πρακτικών από τον 20ό αιώνα στον 21ο αιώνα μέσω της επένδυσης σε ένα εθνικό κέντρο αριστείας στον τομέα της γεωργικής τεχνολογίας	Ορόσημο	Συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και των δημόσιων πανεπιστημίων, για κοινά μεταπτυχιακά (MSc) και διδακτορικά προγράμματα	Έναρξη ισχύος της/των υπογεγραμμένης/-ων συμφωνίας/-ών συνεργασίας	-	-	-	Q4	2022	Έναρξη ισχύος του/των νομικά δεσμευτικού/-ών εγγράφου/-ων με το/τα οποίο/-α θεσπίζεται συνεργασία για κοινά προγράμματα MSc και PhD, που υπογράφεται/-ονται μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και δημοσίων πανεπιστημίων.
86	C3.1R1 Μετάβαση των γεωργικών πρακτικών από τον 20ό αιώνα στον 21ο αιώνα μέσω της επένδυσης σε ένα εθνικό κέντρο αριστείας στον τομέα της γεωργικής τεχνολογίας	Ορόσημο	Νέα κοινά μεταπτυχιακά και/ή διδακτορικά στον ευρύτερο τομέα της γεωργίας	Κοινοποίηση στα μέσα ενημέρωσης και ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές	-	-	-	Q2	2023	Εγγραφή σπουδαστών και έναρξη νέων κοινών μεταπτυχιακών και/ή διδακτορικών στον ευρύτερο τομέα της γεωργίας.
87	C3.1R2 Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη βελτίωση του εμπορίου και της συμμετρίας πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού φρέσκων προϊόντων	Ορόσημο	Νόμος για τις αθέμιτες πρακτικές κατά τις συναλλαγές στην τοπική αγορά φρέσκων προϊόντων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τις αθέμιτες πρακτικές κατά τις συναλλαγές στην τοπική αγορά φρέσκων προϊόντων	-	-	-	Q2	2022	Έναρξη ισχύος νέου νόμου για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών κατά τις συναλλαγές στην τοπική αγορά φρέσκων προϊόντων, όπως μονομερείς και αναδρομικές τροποποιήσεις των συμβάσεων, ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, προθεσμίες πληρωμής μεγαλύτερες των 30 ημερών, πληρωμές για προϊόντα που έχουν υποστεί ζημία ή που δεν έχουν

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πωληθεί και άλλες ενέργειες που επηρεάζουν όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής γεωργικών προϊόντων.
88	C3.1R2 Ηλεκτρονική πλατφόρμα για το εμπόριο και τη συμμετρία πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού φρέσκων προϊόντων	Ορόσημο	Πλατφόρμα καταγραφής συναλλαγών στην τοπική αγορά φρέσκων προϊόντων	Διάθεση της πλατφόρμας στις οργανώσεις παραγωγών	-	-	-	Q2	2024	Μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την καταγραφή των συναλλαγών στην αγορά φρέσκων προϊόντων είναι διαθέσιμη στις οργανώσεις παραγωγών.
90	C3.1R3 Γενετική βελτίωση του πληθυσμού αιγοπροβάτων της Κύπρου	Ορόσημο	Καταχώριση γονιδιωματικών αξιολογήσεων στη βάση δεδομένων του ΙΓΕ.	Εκταμίευση ενισχύσεων και καταχώριση γονιδιωματικών αξιολογήσεων στη βάση δεδομένων του ΙΓΕ.				Q2	2026	Εκταμίευση ενισχύσεων στους γεωργούς για την αναβάθμιση της συλλογής δεδομένων σχετικά με την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Καταχώριση της γονιδιωματικής αξιολόγησης τουλάχιστον 15 000 μοναδικών αιγοπροβάτων στη βάση δεδομένων του ΙΓΕ (Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών).
93	C3.1I2 Ενίσχυση της ισοτοπικής βάσης δεδομένων παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων.	Ορόσημο	Εξοπλισμός υγρής χρωματογραφίας-φασματόμετρου μάζας ισοτοπικού λόγου (LC-IRMS)	Υπογραφή δήλωσης παραλαβής του εξοπλισμού σύμφωνα με τον ποιοτικό τύπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης και στην υπογεγραμμένη σύμβαση	-	-	-	Q4	2021	Αγορά και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού υγρής χρωματογραφίας — φασματογράφου μάζας ισοτοπικού λόγου (LC-IRMS) για ισοτοπικό χαρακτηρισμό.
94	C3.1I2 Στήριξη βάσης δεδομένων ισοτόπων	Στόχος	Σύνδεση προϊόντων με το σύστημα	-	Αριθμός	0	10	Q1	2025	Σύνδεση ολοκληρωμένης/-ων ισοτοπική/-ών βάσης/-ων δεδομένων με το σύστημα αλυσίδας συστοιχιών για τουλάχιστον δέκα κυπριακά τρόφιμα ή ποτά.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κυπριακών τροφίμων ή ποτών									
95	C3.1I3 Αναβάθμιση δεξιοτήτων υφιστάμενων και μελλοντικών γεωργών	Στόχος	Χορήγηση υποτροφιών	-	Αριθμός	0	5	Q4	2022	Τουλάχιστον πέντε υποτροφίες θα χορηγηθούν σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για σπουδές στον τομέα της γεωργίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και τα τοπικά πανεπιστήμια.
97	C3.1I5 Δημιουργία Εθνικής Εμπορικής Ταυτότητας και προώθηση του παραδοσιακού προϊόντος «χαλούμι»	Ορόσημο	Σχέδια δράσης για α) την επωνυμία «made in Cyprus» και β) για την προώθηση του χαλουμιού	Δημοσίευση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και του σχεδίου δράσης	-	-	-	Q1	2022	Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο σχεδίων δράσης που περιλαμβάνουν: 1) παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους με βάση την επωνυμία «made in Cyprus», και 2) αύξηση της ιδιαιτερότητας του χαλουμιού ως αυθεντικού κυπριακού προϊόντος και σχεδιασμός καμπάνιας προώθησης και ευαισθητοποίησης γι' αυτό.
99	C3.1I6 Σύστημα στήριξης της παραγωγής επιχειρήσεων στον γεωργικό τομέα	Στόχος	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης με εταιρείες του γεωργικού τομέα	-	Αριθμός	0	120	Q1	2026	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης με τουλάχιστον 120 επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα για τη στήριξη των παραγωγικών ικανοτήτων τους.
100	C3.1I7 Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και/ή την ενεργειακή απόδοση μεγάλων επιχειρήσεων στην Κύπρο	Ορόσημο	Έναρξη εφαρμογής του καθεστώτος επιχορηγήσεων για μεγάλες επιχειρήσεις	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στον ιστότοπο του Υπουργείου	-	-	-	Q3	2023	Μετά την έγκριση του καθεστώτος από το Υπουργικό Συμβούλιο, έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την παροχή επιχορηγήσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις για την επέκταση των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους μέσω επενδύσεων που ενισχύουν το τεχνολογικό επίπεδο, τη διαδικασία παραγωγής και την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										παραγωγικότητά τους, καθώς και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που βελτιώνουν την ενεργειακή τους απόδοση. Οι όροι αναφοράς περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με την οικεία ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
102α	C3.1I7 Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και/ή την ενεργειακή απόδοση μεγάλων επιχειρήσεων στην Κύπρο	Στόχος	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης με επιχειρήσεις	-	Αριθμός	0	10	Q2	2026	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης με τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις.
103	C3.1I8 Προστιθέμενη αξία του τουρισμού	Στόχος	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης με επιχειρήσεις του τομέα της φιλοξενίας	-	Αριθμός	0	186	Q2	2024	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης με τουλάχιστον 186 επιχειρήσεις του τομέα της φιλοξενίας.
104	C3.1I8 Προστιθέμενη αξία του τουρισμού	Στόχος	Επιχορήγηση σε ξενοδοχεία ή άλλα τουριστικά καταλύματα	-	Αριθμός	0	36	Q2	2026	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης με τουλάχιστον 36 ξενοδοχεία ή άλλα τουριστικά καταλύματα για ανακαίνιση ή αναδιαμόρφωση.
104γ	C3.1I8 Προστιθέμενη αξία του τουρισμού	Ορόσημο	Εργασίες ανακαίνισης του	Πιστοποιητικό αποδοχής	-	-	-	Q4	2025	Πιστοποιητικό αποδοχής των εργασιών ανακαίνισης του συνεδριακού κέντρου Φιλοξενία.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			συνεδριακού κέντρου Φιλοξενία							
105	C3.1I9 Προώθηση κυκλικής οικονομίας σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις	Στόχος	Πρόγραμμα καθοδήγησης για την κυκλική οικονομία	-	Αριθμός	0	50	Q2	2022	Έχουν υπογραφεί συμφωνίες συνεργασίας με τουλάχιστον 50 ξενοδοχεία για εξατομικευμένη επιχειρηματική καθοδήγηση σε θέματα κυκλικής οικονομίας.
106	C3.1I9 Κυκλική οικονομία σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις	Στόχος	Πιστοποιημένα κυκλικά ξενοδοχεία	-	Αριθμός	0	18	Q1	2026	Πιστοποίηση τουλάχιστον 18 ξενοδοχείων ως κυκλικών ξενοδοχείων σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα του εθνικού συστήματος πιστοποίησης.
107	C3.1I10 Εμπλουτισμός του τουρισμού	Ορόσημο	Διαδρομή Αφροδίτη	Πιστοποιητικό παραλαβής	-	-	-	Q1	2024	Πιστοποιητικό παραλαβής των κατασκευαστικών εργασιών για τη Διαδρομή Αφροδίτη.
108	C3.1I10 Εμπλουτισμός του τουρισμού	Στόχος	Έργα υποδομής	-	Αριθμός	0	200	Q4	2025	Έργα υποδομής, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανακαίνιση ή αγορά εξοπλισμού από τουλάχιστον 200 επιχειρήσεις και/ή συμβούλια τοπικών κοινοτήτων.
109	C3.1R4 Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία	Ορόσημο	Έγκριση του εθνικού σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στην Κύπρο	Δημοσίευση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για την έγκριση του σχεδίου δράσης.	-	-	-	Q4	2021	Έγκριση, από το Υπουργικό Συμβούλιο, του εθνικού σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στην Κύπρο
110	C3.1R4 Κυκλική οικονομία	Στόχος	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης με εταιρείες που μεταβαίνουν σε κυκλικό μοντέλο λειτουργίας.	-	Αριθμός	0	25	Q2	2026	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης με τουλάχιστον 25 εταιρείες που μεταβαίνουν σε κυκλικό μοντέλο λειτουργίας, σε συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										(2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού.
111	C3.1R5 Μονάδα συντονισμού της διαχείρισης αποβλήτων στο Τμήμα Περιβάλλοντος	Ορόσημο	Μονάδα συντονισμού της διαχείρισης αποβλήτων	Δημοσίευση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου	-	-	-	Q2	2025	Έγκριση της μονάδας συντονισμού αποβλήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος από το Υπουργικό Συμβούλιο.
112	C3.1I12 Διαχείριση αποβλήτων προς την κυκλική οικονομία	Ορόσημο	Υπογραφή της σύμβασης για την εγκατάσταση πράσινων περιπτέρων	Υπογραφή της σύμβασης	-	-	-	Q3	2023	Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή και εγκατάσταση τουλάχιστον 50 πράσινων περιπτέρων για ξηρά ανακυκλώσιμα.
115	C3.1I12 Διαχείριση αποβλήτων προς την κυκλική οικονομία	Στόχος	Εγκατάσταση πράσινων περιπτέρων	-	Αριθμός	0	50	Q4	2025	Εγκατάσταση τουλάχιστον 50 πράσινων περιπτέρων.
116β	C3.1I11 Επέκταση του παγκύπριου Δικτύου Πράσινων Σημείων	Στόχος	Εγκατάσταση έξι Πράσινων Σημείων	-	Αριθμός	0	6	Q2	2026	Εγκατάσταση έξι Πράσινων Σημείων.

ΣΤ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3.2: ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η συνιστώσα του κυπριακού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της Κύπρου όσον αφορά το οικοσύστημα έρευνας και ανάπτυξης, του οποίου η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη είναι σχετικά περιορισμένη. Αυτό οφείλεται κυρίως στο χαμηλό ποσοστό των αποφοίτων των τομέων φυσικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM), στην περιορισμένη αλληλεπίδραση του δημόσιου συστήματος έρευνας με τον τομέα των επιχειρήσεων και στην περιορισμένη πρόσβαση και διαθεσιμότητα χρηματοδότησης δραστηριοτήτων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου.

Οι στόχοι της συνιστώσας είναι η ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, η ενίσχυση της έντασης των δραστηριοτήτων και των επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης (στο εξής: E&A) από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, καθώς και η παροχή σε ολόκληρο το οικοσύστημα της δυνατότητας πρόσβασης στο σύνολο της δημόσια χρηματοδοτούμενης υποδομής έρευνας. Επιπλέον, σκοπός της συνιστώσας είναι η ενίσχυση της χρηματοδοτικής στήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων, των επεκτεινόμενων επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, της διεθνοποίησης του τοπικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στο εξής: E&K), η ανάπτυξη τοπικών ταλέντων και η προσέλκυση ταλέντων από το εξωτερικό ώστε να εργαστούν στον τομέα E&K, με έμφαση σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς.

Η συνιστώσα υλοποιεί τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για αύξηση της εστίασης στην οικονομική πολιτική έρευνας και καινοτομίας που σχετίζεται με τις επενδύσεις (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3 του 2020 και 4 του 2019).

Κανένα μέτρο της συνιστώσας αυτής δεν αναμένεται να βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων, καθώς και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).

ΣΤ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C3.2R1): Εθνική πολιτική έρευνας και καινοτομίας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η στήριξη του οικοσυστήματος E&K.

Το μέτρο αυτό αφορά την έγκριση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης E&K.

Μεταρρύθμιση 2 (C3.2R2): Κίνητρα για ενθάρρυνση και προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας

Στόχος του μέτρου είναι η προσέλκυση επενδύσεων σε καινοτόμες επιχειρήσεις καθώς και επιχειρηματικά και επιστημονικά ταλέντα από το εξωτερικό.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην επέκταση της εφαρμογής του φορολογικού καθεστώτος για τις επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις στις νομικές οντότητες (από τα φυσικά πρόσωπα, επί του παρόντος). Οι επιλέξιμες επενδύσεις έως 150 000 EUR ανά επενδυτή, βάσει αυτού του κινήτρου, περιλαμβάνουν ίδια κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις και πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων. Επιπλέον, συνίσταται στην επανεξέταση, προώθηση και, ανάλογα με την περίπτωση, τροποποίηση των υφιστάμενων καθεστώτων παροχής κινήτρων που αποσκοπούν στην προσέλκυση ταλέντων από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος Επιστημονικής Θεώρησης για τους ερευνητές και τις οικογένειές τους και του καθεστώτος Start-up VISA για τους ιδρυτές καινοτόμων επιχειρήσεων και τις οικογένειές τους.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση 3 (C3.2R3): Στήριξη της πρόσβασης σε δημόσια χρηματοδοτούμενες ερευνητικές υποδομές

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να στηρίξει την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενες ερευνητικές υποδομές.

Το μέτρο αυτό αφορά τη δημοσίευση της εθνικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις πρακτικές της ανοικτής επιστήμης.

Επένδυση 1 (C3.2I1): Δημιουργία κεντρικού γραφείου μεταφοράς γνώσης (ΚΓΜΓ)

Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη της συνεργασίας πανεπιστημίων-επιχειρήσεων και της εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας για την ενίσχυση της μεταφοράς τεχνολογίας στην Κύπρο.

Το μέτρο αυτό αφορά κεντρικό γραφείο μεταφοράς γνώσης.

Επένδυση 2 (C3.2I2): Προγράμματα χρηματοδότησης της καινοτομίας

Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη των δραστηριοτήτων Ε&Κ επιχειρήσεων και νεοφυών εταιρειών και της δημιουργίας ερευνητικών υποδομών ανοικτής πρόσβασης από ερευνητικούς οργανισμούς.

Το μέτρο αυτό αφορά έργα σχετικά με δραστηριότητες Ε&Κ.

Επένδυση 3 (C3.2I3): Πρόγραμμα χρηματοδότησης Ε&Κ για την πράσινη μετάβαση

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη έργων σχετικών με δραστηριότητες πράσινης μετάβασης.

Το μέτρο αυτό αφορά έργα σχετικά με δραστηριότητες Ε&Κ στον τομέα της πράσινης μετάβασης.

Επένδυση 4 (C3.2I4): Μηχανισμοί χρηματοδότησης για δραστηριότητες Ε&Α σχετικές με τεχνολογίες διπλής χρήσης και διαβαθμισμένα εργαστήρια

Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη των τεχνολογιών διπλής χρήσης, οι οποίες, διαφορετικά, θα εξυπηρετούσαν μόνο κυβερνητικούς/στρατιωτικούς σκοπούς, υπέρ μη στρατιωτικών σκοπών καθώς και για εμπορικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Το μέτρο αφορά την υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης και την έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου ασφαλείας εγκαταστάσεων.

ΣΤ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
120	C3.2R1 Εθνική πολιτική και εργαλεία πολιτικής Ε&Κ	Ορόσημο	Έγκριση της εθνικής στρατηγικής Ε&Κ και του σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της	Δημοσίευση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου	-	-	-	Q4	2022	Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής Ε&Κ, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο μακροπρόθεσμων προοπτικών, διασφαλίζει την εστιασμένη προσπάθεια και δέσμευση όσον αφορά την υλοποίηση, μέσα στον χρόνο, για λογαριασμό του κράτους και των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στο εθνικό σύστημα Ε&Κ, και ψηφιακού εργαλείου για τη δυναμική χαρτογράφηση του οικοσυστήματος Ε&Κ.
121	C3.2R1 Εθνική πολιτική έρευνας και καινοτομίας	Ορόσημο	Μηχανισμός χρηματοδότησης βάσει επιδόσεων· κατευθυντήρια/-ες γραμμή/-ες και σύσταση/-εις για την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενες υποδομές· πλαίσιο για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της συμμετοχής στα ορόσημα (landmarks) του ευρωπαϊκού στρατηγικού	Έγκριση μηχανισμού χρηματοδότησης βάσει επιδόσεων· έγκριση σύστασης/-εων και κατευθυντήριας/-ων γραμμής/-ών· έγκριση πλαισίου	-	-	-	Q2	2026	Έγκριση από το Υφυπουργείο του μηχανισμού χρηματοδότησης βάσει επιδόσεων για δημόσια χρηματοδοτούμενους οργανισμούς, στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα κέντρα αριστείας. Έγκριση από τον Γενικό Διευθυντή (ΥΕΚΨΠ) της/των σύστασης/-εων και της/των κατευθυντήριας/-ων γραμμής/-ών για την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενες ερευνητικές υποδομές, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους όρους πρόσβασης και την τιμολόγηση.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			φόρουμ ερευνητικών υποδομών (ESFRI)							Έγκριση από τον Γενικό Διευθυντή (ΥΕΚΨΠ) ενός πλαισίου για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της συμμετοχής στα ορόσημα (landmarks) του ευρωπαϊκού στρατηγικού φόρουμ ερευνητικών υποδομών (ESFRI).
122	C3.2R2 Κίνητρα για επενδύσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο στους τομείς της E&K	Ορόσημο	Φορολογικές απαλλαγές για τις νομικές οντότητες που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας	-	-	-	Q1	2022	Έναρξη ισχύος νόμου για τη θέσπιση φορολογικής απαλλαγής για τους εταιρικούς επενδυτές (νομικές οντότητες) που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις.
123	C3.2R3 Πολιτικές για την προώθηση της πρόσβασης σε δημόσια χρηματοδοτούμενες ερευνητικές υποδομές και εργαστήρια	Ορόσημο	Ψηφιακό μητρώο για την καταγραφή και δημοσίευση των ερευνητικών υποδομών	Σύνδεσμος για το ψηφιακό μητρώο, ο οποίος θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής	-	-	-	Q4	2022	Ανάπτυξη και λειτουργία ψηφιακού μητρώου για την καταγραφή και δημοσίευση των ερευνητικών υποδομών, το οποίο θα διευκολύνει την υποβολή αιτήσεων πρόσβασης στις εν λόγω υποδομές από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση όλων των δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών ιδρυμάτων (στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», εθνικών μηχανισμών). Επίσης, βελτιώνει την προβολή των ερευνητικών ιδρυμάτων και υποστηρίζει τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
124	C3.2R3 Στήριξη της πρόσβασης σε δημόσια χρηματοδοτούμενες ερευνητικές υποδομές	Ορόσημο	Εθνική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις πρακτικές της ανοικτής επιστήμης.	Δημοσίευση της εθνικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις πρακτικές της ανοικτής επιστήμης	-	-	-	Q4	2024	Δημοσίευση της εθνικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις πρακτικές της ανοικτής επιστήμης.
125	C3.2I1 Δημιουργία και λειτουργία κεντρικού γραφείου μεταφοράς γνώσης (ΚΓΜΓ)	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας του ΚΓΜΓ	Άνοιγμα της πρώτης υπόθεσης του ΚΓΜΓ	-	-	-	Q2	2022	Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, που είναι αρμόδιο για την έναρξη λειτουργίας του ΚΓΜΓ, έχει προσλάβει ή έχει συνάψει σύμβαση με προσωπικό υψηλής εκπαίδευσης και/ή εμπειρογνώμονες για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς γνώσης. Θα εξασφαλιστούν τα συστήματα και εργαλεία για την υποστήριξη της λειτουργίας του ΚΓΜΓ. Το ΚΓΜΓ ξεκινά να παρέχει υπηρεσίες σε πανεπιστήμια, άλλους ερευνητικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις.
126	C3.2I1 Δημιουργία κεντρικού γραφείου μεταφοράς γνώσης (ΚΓΜΓ)	Στόχος	Έκθεση προόδου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη μεταφορά γνώσης	-	Αριθμός	0	30	Q4	2025	Έκδοση έκθεσης προόδου από τη META Group σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη μεταφορά γνώσης για τουλάχιστον 30 έργα. Έκδοση επιχειρηματικού σχεδίου του ΚΓΜΓ από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανάλυση SWOT.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
127	C3.2I2 Προγράμματα χρηματοδότησης καινοτομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις, καινοτόμες επιχειρήσεις και ΜΜΕ	Ορόσημο	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης του 50 % του προϋπολογισμού	Υπογραφείσες συμφωνίες επιχορήγησης	-	-	-	Q4	2022	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης βάσει των οποίων δεσμεύεται τουλάχιστον το 50 % του συνολικού προϋπολογισμού (συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 26 000 000 EUR) για προγράμματα χρηματοδότησης καινοτομίας για νεοφυείς, καινοτόμες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με όρους αναφοράς και κριτήρια επιλεξιμότητας που εξασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), με χρήση καταλόγου αποκλεισμού και υποχρέωση συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
128	C3.2I2 Προγράμματα χρηματοδότησης καινοτομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις, καινοτόμες επιχειρήσεις και ΜΜΕ	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στους τομείς της Ε&Κ	-	Αριθμός	0	70	Q3	2023	Τουλάχιστον 70 ολοκληρωμένα έργα για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στους τομείς της Ε&Κ.
129	C3.2I2 Προγράμματα χρηματοδότησης της καινοτομίας	Στόχος	Έργα σχετικά με δραστηριότητες Ε&Κ	-	Αριθμός	70	231	Q2	2026	Έκδοση εκθέσεων από το ΙδΕΚ για τουλάχιστον 231 έργα σχετικά με δραστηριότητες Ε&Κ.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
130	C3.2I3 Πρόγραμμα χρηματοδότησης Ε&Κ για την πράσινη μετάβαση	Ορόσημο	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης για πρόγραμμα χρηματοδότησης Ε&Κ με προϋπολογισμό 6 εκατ. EUR	Συμφωνίες επιχορήγησης υπογραφείσες από τον διευθυντή του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας	-	-	-	Q4	2022	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης για τις επιλεγμένες προτάσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο προγράμματος χρηματοδότησης Ε&Κ σχετικά με την πράσινη μετάβαση, με συνολικό προϋπολογισμό 6 εκατ. EUR, με όρους αναφοράς που περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και με την υποχρέωση συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
131α	C3.2I3 Πρόγραμμα χρηματοδότησης Ε&Κ για την πράσινη μετάβαση	Στόχος	Έργα σχετικά με δραστηριότητες Ε&Κ στον τομέα της πράσινης μετάβασης	-	Αριθμός	0	10	Q2	2026	Έκδοση εκθέσεων από το ΙδΕΚ για τουλάχιστον 10 έργα σχετικά με δραστηριότητες Ε&Κ στον τομέα της πράσινης μετάβασης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
132	C3.2I4 Χρηματοδότηση σε οργανισμούς με δραστηριότητες E&A στον τομέα των τεχνολογιών διπλής χρήσης	Ορόσημο	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης βάσει των οποίων δεσμεύεται το 80 % του συνολικού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση οργανισμών με δραστηριότητες E&A στον τομέα των τεχνολογιών διπλής χρήσης	Υπογραφείσες συμφωνίες επιχορήγησης	-	-	-	Q2	2023	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης βάσει των οποίων δεσμεύεται το 80 % του συνολικού προϋπολογισμού (συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2 400 000 EUR) για τη χρηματοδότηση οργανισμών με δραστηριότητες E&A στον τομέα των τεχνολογιών διπλής χρήσης, με όρους αναφοράς στους οποίους περιλαμβάνονται κριτήρια επιλεξιμότητας που εξασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01), με χρήση καταλόγου αποκλεισμού και με την υποχρέωση συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
133	C3.2I4 Μηχανισμοί χρηματοδότησης για δραστηριότητες E&A σχετικές με τεχνολογίες διπλής χρήσης και διαβαθμισμένα εργαστήρια	Στόχος	Πιστοποιητικά ελέγχου ασφαλείας εγκαταστάσεων	-	Αριθμός	0	16	Q2	2026	Έκδοση τουλάχιστον 16 πιστοποιητικών ελέγχου ασφαλείας εγκαταστάσεων.

Ζ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3.3: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εν λόγω συνιστώσα του κυπριακού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της χαμηλής παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, που οφείλονται στο μικρό, κατά μέσο όρο, μέγεθος των επιχειρήσεων, στην πολύπλοκη διαδικασία αδειοδότησης που απαιτείται για την πραγματοποίηση επένδυσης και στις δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Στόχοι της παρούσας συνιστώσας είναι η υποστήριξη των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της συμβολής τους στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά τις επενδύσεις και την επιχειρηματική δραστηριότητα και η ενίσχυση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, κυρίως μέσω της ψηφιοποίησης. Η συνιστώσα περιλαμβάνει έξι μεταρρυθμίσεις και τέσσερις επενδύσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως το 2ο τρίμηνο του 2026.

Η συνιστώσα υλοποιεί την ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020 και την ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2019.

Ζ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση 1 (C3.3I1): Πληροφοριακό σύστημα για το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη και η ψηφιοποίηση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Το μέτρο αυτό αφορά μια πλατφόρμα μητρώου για τον κλάδο εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας και την παροχή κατάρτισης.

Μεταρρύθμιση 1 (C3.3R1): Διευκόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων

Στόχος του μέτρου είναι η ανάπτυξη νέου συστήματος υποστήριξης των στρατηγικών επενδύσεων, με σκοπό την τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας στη χώρα μέσω εναρμονισμένων κανόνων και μηχανισμών, την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και έκδοσης αδειών, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του περιβάλλοντος στρατηγικών επενδύσεων. Εξ' ορισμού, στρατηγικές επενδύσεις είναι οι επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς (συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας, του τουρισμού, της ενέργειας, της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας) που συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης στρατηγικών επενδύσεων, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αδειών επενδύσεων και οικοδομικών αδειών. Η διεκπεραίωση των στρατηγικών επενδύσεων θα ανατεθεί σε ειδικό τομέα της δημόσιας διοίκησης. Αντικείμενο του τομέα θα είναι η κατάρτιση των επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών, των ροών διεκπεραίωσης και άλλες απαιτήσεις βάσει του προτύπου ISO 9001:2015 για την ενσωμάτωση της διαδικασίας. Θα αναπτύσσει μνημόνια συμφωνίας με άλλα τμήματα που σχετίζονται με τμήματα της διαδικασίας ώστε να καταστεί εφικτός ο μηχανισμός ταχείας υλοποίησης. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει κατάρτιση των εργαζομένων όσον αφορά τις διαδικασίες που θα εφαρμοστούν. Επίσης, η μεταρρύθμιση θα ωφεληθεί από τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής αιτήσεων, εξέτασης και έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, μέσω ενός εργαλείου διαχείρισης αιτήσεων και ενός συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) (έργο της συνιστώσας 3.4: «βελτίωση του ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση οικοδομικών αδειών»).

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Μεταρρύθμιση 2 (C3.3R2): Στήριξη μηχανισμού ταχείας δραστηριοποίησης επιχειρήσεων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ψηφιοποίηση της στήριξης των επιχειρήσεων.

Το μέτρο αυτό αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια διαδραστική ψηφιακή πλατφόρμα για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Μεταρρύθμιση 7 (C3.3R7): Έλεγχος των άμεσων ξένων επενδύσεων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η δημιουργία μηχανισμού για την αξιολόγηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην οικονομία.

Το μέτρο αυτό αφορά την έναρξη ισχύος νόμου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Μεταρρύθμιση 4 (C3.3R4): Σύσταση Εθνικού Αναπτυξιακού Οργανισμού

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

Το μέτρο αυτό αφορά τη σύσταση Εθνικού Αναπτυξιακού Οργανισμού (NPA).

Μεταρρύθμιση 6 (C3.3R6): Κίνητρα για την προώθηση εταιρικών εξαγορών και συγχωνεύσεων

Στόχος του μέτρου είναι η παροχή κινήτρων για την αύξηση του μεγέθους των ΜΜΕ.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη στοχευμένη παροχή κινήτρων για την προώθηση των συγχωνεύσεων ή εξαγορών επιχειρήσεων με σκοπό την επέκταση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έγκριση έκθεσης και συναφούς σχεδίου δράσης από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά την αξιολόγηση παρόμοιων συστημάτων στην ΕΕ και διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την παροχή ειδικών κινήτρων για την προώθηση των εταιρικών συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση 2 (C3.3I2): Προστατευμένο κανονιστικό περιβάλλον (regulatory sandbox)

Στόχος του μέτρου είναι να δώσει στις εταιρείες τη δυνατότητα να υποβάλουν σε δοκιμή προϊόντα και υπηρεσίες σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Η επένδυση αφορά προστατευμένο κανονιστικό περιβάλλον για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και άλλες εταιρείες.

Επένδυση 4 (C3.3I4): Σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να στηρίξει την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε επιχειρήσεις με έδρα την Κύπρο.

Το μέτρο αυτό αφορά την παροχή επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις για ψηφιακές επενδύσεις.

Επένδυση 6 (C3.3I6): Ταμείο μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια χρηματοδότηση

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να στηρίξει την πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

Το μέτρο αυτό αφορά τη σύσταση ταμείου μετοχικού κεφαλαίου.

Μεταρρύθμιση 8 (C3.3R8): Νόμος περί παροχής Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης για Επιχειρήσεις

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και διαφανούς περιβάλλοντος συμμετοχικής χρηματοδότησης, με την προώθηση ευκαιριών εναλλακτικής χρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα προστασίας των επενδυτών.

Η μεταρρύθμιση αφορά την έναρξη ισχύος του νόμου περί παροχής Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης για Επιχειρήσεις.

Ζ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
134	C3.3R1 Διευκόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων	Ορόσημο	Νόμος για τις στρατηγικές επενδύσεις	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης	-	-	-	Q1	2022	Έναρξη ισχύος νόμου για τη στήριξη των στρατηγικών επενδύσεων στην Κύπρο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: εναρμόνιση των διαδικασιών αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων, διαχειριστή έργου για κάθε έργο, έγκαιρη έκδοση οικοδομικών αδειών.
135	C3.3R1 Διευκόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων	Ορόσημο	Ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας με σκοπό τη διευκόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων	Δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας της δημιουργίας κλάδου του δημόσιου τομέα για τη διευκόλυνση της μεταρρύθμισης, καθώς και του συστήματος διεκπεραίωσης και των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών, και δήλωσης επαλήθευσης εκ μέρους της συντονιστικής αρχής περί ολοκλήρωσης της κατάρτισης	-	-	-	Q2	2023	Δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας της ολοκλήρωσης της δημιουργίας κλάδου στο τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για την ενίσχυση της διευκόλυνσης του στρατηγικού συστήματος· δημοσίευση του συστήματος διεκπεραίωσης και του σχεδιασμού των κατευθυντήριων γραμμών· και υποβολή εκθέσεων εκ μέρους της συντονιστικής αρχής σχετικά με την κατάρτιση βασικών μελών του προσωπικού με σκοπό την υλοποίηση της μεταρρύθμισης.
136	C3.3R2 Ενίσχυση μηχανισμού	Ορόσημο	Δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος	Ανακοίνωση από το Υπουργείο Εμπορίου σχετικά	-	-	-	Q4	2022	Αναβάθμιση των υπηρεσιών υποβολής αιτήσεων για την έκδοση αδειών άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ταχείας δραστηριοποίησης επιχειρήσεων		στο οποίο οι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλλουν την επιγραμμική αίτησή τους	με την έναρξη παραλαβής αιτήσεων από το ηλεκτρονικό σύστημα						παροχή καθοδήγησης σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία, την παροχή πληροφοριών σχετικά με όλες τις άδειες που απαιτούνται προκειμένου η επιχείρηση να ξεκινήσει τη λειτουργία της, τη διευκόλυνση της έκδοσης αδειών διαμονής και εργασίας στην Κύπρο για υπηκόους τρίτων χωρών, την υποβολή αίτησης εγγραφής στο μητρώο εταιρειών ξένων συμφερόντων μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικού συστήματος στο οποίο οι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλλουν την επιγραμμική αίτησή τους.
137	C3.3R2 Στήριξη μηχανισμού ταχείας δραστηριοποίησης επιχειρήσεων	Στόχος	Αξιολόγηση αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας	-	Αριθμός	0	50	Q4	2025	Αξιολόγηση τουλάχιστον 50 αιτήσεων για επενδύσεις μέσω της πλατφόρμας.
138α	C3.3R7 Έλεγχος των άμεσων ξένων επενδύσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων	Έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων	-	-	-	Q2	2026	Έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων.
140	C3.3R4 Σχεδιασμός και σύσταση Εθνικού Αναπτυξιακ	Ορόσημο	Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του χάρτη πορείας για τη δημιουργία	Δημοσίευση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου	-	-	-	Q2	2023	Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του χάρτη πορείας για τη δημιουργία και σύσταση Εθνικού Αναπτυξιακού Οργανισμού ο οποίος θα διευκολύνει την πρόσβαση σε δάνεια και εγγυήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα ενισχύσει

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ού Οργανισμού		και σύσταση Εθνικού Αναπτυξιακού Οργανισμού							την ικανότητα απορρόφησης ενωσιακής χρηματοδότησης μέσω ενωσιακών εργαλείων.
141	C3.3R4 Σύσταση Εθνικού Αναπτυξιακού Οργανισμού	Ορόσημο	Σύσταση Εθνικού Αναπτυξιακού Οργανισμού Κύπρου	Διορισμός του διοικητικού συμβουλίου				Q3	2025	Σύσταση Εθνικού Αναπτυξιακού Οργανισμού Κύπρου, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού του διοικητικού συμβουλίου.
142α	C3.3R8 Νόμος περί παροχής Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης για Επιχειρήσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων περί παροχής Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης για Επιχειρήσεις	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων	-	-	-	Q4	2024	Έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων περί παροχής Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης για Επιχειρήσεις.
143	C3.3R6 Κίνητρα για την προώθηση εταιρικών εξαγορών και συγχωνεύσεων.	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για την παροχή κινήτρων για εταιρικές συγχωνεύσεις και εξαγορές	Το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει έκθεση και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης	-	-	-	Q4	2022	Έγκριση έκθεσης και συνοδευτικού σχεδίου δράσης από το Υπουργικό Συμβούλιο για την παροχή ειδικών κινήτρων για την προώθηση εταιρικών συγχωνεύσεων και εξαγορών, μετά την αξιολόγηση παρόμοιων συστημάτων εντός της ΕΕ και διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
144	C3.3I2 Προστατευμένο κανονιστικό περιβάλλον	Ορόσημο	Προστατευμένο κανονιστικό περιβάλλον	Δυνατότητα πρόσβασης στο προστατευμένο κανονιστικό περιβάλλον.	-	-	-	Q2	2024	Δυνατότητα πρόσβασης στο προστατευμένο κανονιστικό περιβάλλον.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	(regulatory sandbox)									
147	C3.3I4 Σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων	Ορόσημο	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών μετά την έγκριση του σχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο	Επίσημη ανακοίνωση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στον τύπο, στον δικτυακό τόπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας/Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας	-	-	-	Q2	2023	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για επιχορηγήσεις που καλύπτουν ποσοστό των δαπανών για την ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων ή την αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένου του τομέα ηλεκτρονικού εμπορίου) ή την προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, μετά την έγκριση του σχεδίου ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο.
148	C3.3I4 Σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων	Στόχος	Υπογραφείσες συμφωνίες επιχορήγησης	-	Αριθμός	0	290	Q2	2026	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης με τουλάχιστον 290 επιχειρήσεις.
151	C3.3I6 Ταμείο μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια χρηματοδότηση	Ορόσημο	Σύσταση του Ταμείου	Καταχώριση του Ταμείου	-	-	-	Q4	2022	Η σύσταση του Ταμείου έχει ολοκληρωθεί. Το Ταμείο θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, ιδίως για τις καινοτόμες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Η επενδυτική πολιτική θα περιλαμβάνει κριτήρια επιλεξιμότητας για τις εκδότριες εταιρείες ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) των υποστηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου της βιωσιμότητας, με απαίτηση συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και με υποχρέωση των δικαιούχων, των οποίων τα έσοδα προέρχονται σε ποσοστό άνω του 50 % στη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης από δραστηριότητες ή περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποκλεισμού, να εγκρίνουν και να δημοσιεύσουν σχέδια πράσινης μετάβασης.
152	C3.3I6 Ταμείο μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια χρηματοδότηση	Στόχος	Εκδότριες εταιρείες που υποστηρίζονται μέσω του Ταμείου		Αριθμός	0	7	Q2	2026	Στήριξη τουλάχιστον 7 εκδοτριών εταιρειών μέσω χρηματοδότησης μετοχικού κεφαλαίου από το Ταμείο.
153	C3.3I1 Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας	Ορόσημο	Εγκατάσταση υλισμικού, λογισμικού και δικτύωσης συστήματος.	Έκδοση πιστοποιητικού παραλαβής και αποδοχής	-	-	-	Q1	2024	Εγκατάσταση υλισμικού, λογισμικού και δικτύωσης συστήματος.
154	C3.3I1 Πληροφορια	Ορόσημο	Σεμινάρια κατάρτισης	Παράδοση σεμιναρίων κατάρτισης				Q4	2025	Παράδοση σεμιναρίων κατάρτισης σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα για τις υπηρεσίες που μπορεί να περιλαμβάνουν,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κό σύστημα για το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας									μεταξύ άλλων, τα HE1-Σύσταση εταιρείας, HE4-Αλλαγή επίσημων στοιχείων και HE57-Μεταβίβαση μετοχών του κλάδου εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Η. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3.4: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Η εν λόγω συνιστώσα του κυπριακού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει χρόνιες προκλήσεις όσον αφορά τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, του δικαστικού συστήματος και του πλαισίου καταπολέμησης της διαφθοράς. Στόχοι της συνιστώσας είναι: i) αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της συνάφειας των κυβερνητικών διαδικασιών, λαμβανομένων υπόψη των τρεχουσών προκλήσεων, αναγκών και προσδοκιών των πολιτών και των επιχειρήσεων, ii) ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και της συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου μοντέλου τοπικής διοίκησης, iii) βελτίωση της αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας και της αποδοτικότητας, του δικαστικού συστήματος, μέσω της επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης και της μείωσης του όγκου συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων, και iv) επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για βελτίωση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 1 του 2019 και 4 του 2020), για προώθηση ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2020), για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ψηφιοποίησης του δικαστικού συστήματος (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 5 του 2019 και 4 του 2020) και μεταρρυθμίσεις του πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς (ειδική ανά χώρα σύσταση 5 του 2019).

Η.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επιμέρους συνιστώσα 3.4.1: Εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα

Μεταρρύθμιση 1 (C3.4R1): Στήριξη της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η στήριξη της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων εντός της γενικής δημόσιας διοίκησης και της διοικητικής ικανότητας της Αστυνομίας Κύπρου. Το μέτρο αυτό αφορά i) τη θέσπιση μέτρων για τη στήριξη της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων εκ μέρους της δημόσιας διοίκησης και ii) την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας Κύπρου μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής νέου μοντέλου αστυνόμευσης και επιχειρήσεων.

Μεταρρύθμιση 2 (C3.4R2): Ρύθμιση ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να καταστεί δυνατή η χρήση ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας.

Το μέτρο αυτό αφορά την έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων σχετικά με ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα.

Μεταρρύθμιση 3 (C3.4R3): Εισαγωγή νέου πλαισίου για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων στον δημόσιο τομέα και νέων κανονισμών για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εργαζομένων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η στήριξη της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών.

Το μέτρο αυτό αφορά την έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων σχετικά με την πρόσληψη, την αξιολόγηση και τις προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων.

Μεταρρύθμιση 4 (C3.4R4): Ψηφιοποίηση των δημόσιων συμβάσεων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η θέσπιση νέων διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Το μέτρο αυτό αφορά ένα ψηφιοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων.

Μεταρρύθμιση 5 (C3.4R5): Ενίσχυση της ικανότητας της νομικής υπηρεσίας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η υλοποίηση ψηφιακού μετασχηματισμού της νομικής υπηρεσίας, με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς της, καθώς και της παραγωγικότητας, της ποιότητας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην ψηφιοποίηση των διεργασιών και διαδικασιών της νομικής υπηρεσίας μέσω της εισαγωγής συστήματος ΤΠ (σύστημα ηλεκτρονικού δικαίου). Κατά την υλοποίηση του έργου, θα διενεργηθεί επιχειρησιακή ανάλυση με σκοπό την αξιολόγηση των αναγκών αναδιοργάνωσης των διαδικασιών.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση 3 (C3.4I3): Κόμβος μοντελοποίησης οικονομικής πολιτικής

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της χρήσης τεχνικών ποσοτικής μοντελοποίησης για την εκτίμηση των επιπτώσεων της πολιτικής.

Το μέτρο αυτό αφορά εργαλεία μοντελοποίησης για την εκτίμηση των επιπτώσεων της πολιτικής.

Επιμέρους συνιστώσα 3.4.2: Μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης και χωροταξικού σχεδιασμού

Μεταρρύθμιση 6 (C3.4R6): Νέο νομικό πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση και μέτρα στήριξης

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να στηρίξει την εξουσία λήψης αποφάσεων, τη διοικητική αυτονομία και την αποτελεσματικότητα των τοπικών αρχών στην Κύπρο.

Το μέτρο αυτό αφορά την έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων σχετικά με την οργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο και με την κατάρτιση.

Μεταρρύθμιση 7 (C3.4R7): Αστικός αναδασμός

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η μείωση της πίεσης για επέκταση των δήμων και η αύξηση της στεγανοποίησης του εδάφους.

Το μέτρο αυτό αφορά i) την έναρξη ισχύος νόμου περί αστικού αναδασμού και ii) τη δημοσίευση πιλοτικών σχεδίων αστικού αναδασμού που έχουν εγκριθεί για χρήση σε επιλεγμένες περιοχές.

Επένδυση 4 (C3.4I4): Ηλεκτρονικό σύστημα για την έκδοση οικοδομικών αδειών

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση της αποδοτικότητας των διαδικασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Το μέτρο αφορά i) τη διεύρυνση του περιβάλλοντος ηλεκτρονικών αιτήσεων του υφιστάμενου συστήματος ΤΠ «Ιππόδαμος» για θέματα πολεοδομίας και έκδοσης αδειών, με σκοπό να παρασχεθεί η δυνατότητα σε όλες τις πολεοδομικές αρχές και τις αρχές δομικών κατασκευών (δήμους) να υποβάλλουν αιτήσεις για πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες από μια κοινή πλατφόρμα· ii) πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος «Ιππόδαμος».

Επένδυση 5 (C3.4I5): Έξυπνες πόλεις

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι ο συντονισμός των υπό εξέλιξη πρωτοβουλιών για έξυπνες πόλεις.

Το μέτρο αυτό αφορά μια πλατφόρμα για έξυπνες πόλεις με εφαρμογές για φορητές συσκευές.

Επένδυση 6α (C3.4I6a): Αναγέννηση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας.

Το μέτρο αυτό αφορά την ανακαίνιση δωματίων στην εντός των τειχών Λευκωσία.

Επιμέρους συνιστώσα 3.4.3: Αποδοτικό δικαστικό σύστημα

Μεταρρύθμιση 8 (C3.4R8): Αποδοτικότητα του δικαστικού συστήματος

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η μείωση του υψηλού αριθμού των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των δικαστηρίων.

Το μέτρο αυτό αφορά τη μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων και προσφυγών.

Μεταρρύθμιση 9 (C3.4R9): Ψηφιακός μετασχηματισμός των δικαστηρίων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος.

Το μέτρο αυτό αφορά την πρόσβαση στην πρώτη φάση του συστήματος i-justice.

Επένδυση 7 (C3.4I7): Εκπαίδευση δικαστών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αντιμετώπιση του χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης των δικαστών.

Το μέτρο αυτό αφορά την εκπαίδευση των δικαστών σχετικά με τους αναθεωρημένους κανονισμούς πολιτικής δικονομίας και άλλες δικαστικές δεξιότητες.

Επένδυση 8 (C3.4I8): Αναβάθμιση της υποδομής των δικαστηρίων

Στόχος της επένδυσης είναι η αντιμετώπιση των ανεπαρκειών του δικαστικού συστήματος που οφείλονται στις ανεπαρκείς κτιριακές εγκαταστάσεις των δικαστηρίων, τόσο ως προς την ποσότητα όσο και ως προς την ποιότητα.

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή επέκτασης του κτιρίου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Επιμέρους συνιστώσα 3.4.4: Καταπολέμηση της διαφθοράς

Μεταρρύθμιση 10 (C3.4R10): Βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της διαφθοράς μέσω της υλοποίησης του εθνικού οριζόντιου σχεδίου δράσης κατά της διαφθοράς.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στα εξής: i) ψήφιση νομοθεσίας για την προστασία των καταγγελτών, την ενίσχυση της διαφάνειας στο πλαίσιο των δημόσιων διαδικασιών λήψης αποφάσεων και την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων, ii) τη σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, η οποία θα συντονίζει τις προσπάθειες όλων των φορέων που συμμετέχουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς και θα εποπτεύει την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων των διαφόρων αρμόδιων υπηρεσιών iii) την ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση του ευρέος κοινού σε

θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και iv) την ενίσχυση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου όλων των υπουργείων και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Η.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
155	C3.4R1 Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης για καλύτερη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για την αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού στην εθνική δημόσια διοίκηση	Έγκριση του σχεδίου δράσης από το Υπουργικό Συμβούλιο	-	-	-	Q1	2022	Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει: - Κατευθυντήριες γραμμές, υποδείγματα και υποστήριξη όσον αφορά την υλοποίηση από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) προς τη διοίκηση των καθ' ύλην αρμόδιων υπουργείων σε σχέση με θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού όπως η αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση, η απλούστευση των διαδικασιών και ο προγραμματισμός για το ανθρώπινο δυναμικό. - Υλοποίηση αναθεωρημένης οργανωτικής δομής του ΤΔΔΠ - Σχέδιο μάθησης και ανάπτυξης για το προσωπικό του ΤΔΔΠ. - Σχέδιο κατάρτισης για τη διοίκηση των καθ' ύλην αρμόδιων υπουργείων
156	C3.4R1 Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης για καλύτερη	Ορόσημο	Νέο πλαίσιο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για την Αστυνομία Κύπρου	Έγκριση από τον αρχηγό της αστυνομίας	-	-	-	Q4	2023	Το νέο πλαίσιο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για την Αστυνομία Κύπρου θα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: - Ανάλυση και δημιουργία περιγραφών θέσεων εργασίας - Προσλήψεις - Αιτιολόγηση - Κατάρτιση και ανάπτυξη

	χάραξη και εφαρμογή πολιτικής									- Αμοιβές και παροχές - Εργασιακές σχέσεις και σχέσεις και επικοινωνία εργαζομένων - Διαχείριση συνταξιοδοτηθέντων μελών - Ασφάλεια και υγεία - Στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
157	C3.4R1 Στήριξη της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Κατευθυντήριες γραμμές και εγχειρίδια, νομική/-ές πράξη/-εις και προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση	Δημοσίευση κατευθυντηρίων γραμμών και εγχειριδίων στο διαδίκτυο. Διάταξη στη/στις νομική/-ές πράξη/-εις που αναφέρει την έναρξη ισχύος τους. Παροχή προγραμμάτων κατάρτισης.	-	-	-	Q4	2025	Δημοσίευση κατευθυντηρίων γραμμών και εγχειριδίων για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση στο διαδίκτυο. Έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων σχετικά με πειθαρχικά θέματα στη δημόσια διοίκηση. Παροχή κατάρτισης στο προσωπικό σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση.
158	C3.4R2 Ρύθμιση ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Απόφαση για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα	Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου	-			Q1	2023	Εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα. Το ΤΔΔΠ θα αξιολογήσει τις συστάσεις της μελέτης εξετάζοντας τις κατάλληλες διασφαλίσεις με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα. Μετά την αξιολόγηση των συστάσεων της μελέτης, το Υπουργικό Συμβούλιο θα λάβει απόφαση σχετικά με την υλοποίησή τους.
159	C3.4R2 Ρύθμιση ευέλικτων ρυθμίσεων	Ορόσημο	Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας	Διάταξη στη/στις νομική/-ές πράξη/-εις που	-	-	-	Q4	2024	Έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων σχετικά με ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα.

	εργασίας στον δημόσιο τομέα			αναφέρει την έναρξη ισχύος τους						
160	C3.4R3 Εισαγωγή νέου πλαισίου για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων στον δημόσιο τομέα και νέων κανονισμών για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εργαζομένων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων για κενές θέσεις στον δημόσιο τομέα και νέων κανονισμών για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εργαζομένων.	Διάταξη του σχετικού νόμου/-ων και κανονισμών που αναφέρει την αντίστοιχη έναρξη ισχύος τους	-	-	-	Q4	2021	Τα κύρια στοιχεία είναι τα εξής: i) έναρξη ισχύος νόμου που προβλέπει την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων προαγωγών στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών θέσεων, με νέα αξιοκρατικά κριτήρια και μεθόδους βάσει αντικειμενικής αξιολόγησης, και τροποποίηση του περί δημόσιας υπηρεσίας νόμου, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, και ii) έναρξη ισχύος νέων κανονισμών για την εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης επιδόσεων των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ανάπτυξης και προαγωγής ώστε η διαδικασία αξιολόγησης επιδόσεων και ο μηχανισμός προαγωγής να καταστούν πιο διαφανείς, δίκαιοι, να βασίζονται στις δεξιότητες και να είναι πιο αποτελεσματικοί
162	C3.4R4 Ψηφιοποίηση των δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων	Δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων	-	-	-	Q4	2025	Δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, με τις ακόλουθες λειτουργικές δυνατότητες: - Στατιστικές εκθέσεις - Δημοσίευση ανοικτών δεδομένων όσον αφορά τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων.
163	C3.4R5 Ενίσχυση της ικανότητας της νομικής υπηρεσίας	Ορόσημο	Νέο σύστημα ΤΠ για τη νομική υπηρεσία	Έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος ΤΠ	-	-	-	Q4	2023	Το σύστημα e-Law καθίσταται λειτουργικό για τη Νομική Υπηρεσία και χρησιμοποιείται. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργικές δυνατότητες:

										- δημιουργία ηλεκτρονικών δικογράφων και φακέλων υποθέσεων, - διαχείριση και παρακολούθηση υποθέσεων, - εσωτερική επικοινωνία και ροές εργασιών, - εντοπισμός υποθέσεων, δημοσιονομική διαχείριση και πληρωμές, — ψηφιοποίηση των έντυπων αρχείων. Η εκπαίδευση των χρηστών έχει ολοκληρωθεί. Τα έντυπα δικόγραφα της Νομικής Υπηρεσίας έχουν ψηφιοποιηθεί.
167	C3.4I3 Κόμβος μοντελοποίησης οικονομικής πολιτικής	Ορόσημο	Δημιουργία κόμβου μοντελοποίησης για ανάλυση οικονομικής πολιτικής	Έναρξη λειτουργίας του κόμβου	-	-	-	Q4	2023	Επιχειρησιακή λειτουργία και εξοπλισμός του κόμβου, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας επιστημονικού προσωπικού. Η Ομάδα απαρτίζεται από ειδικούς στα μακροοικονομικά μοντέλα, οικονομέτρες, ειδικούς ανάλυσης δεδομένων και οικονομολόγους.
168	C3.4I3 Κόμβος μοντελοποίησης οικονομικής πολιτικής	Στόχος	Αριθμός μοντέλων εκτίμησης επιπτώσεων και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων	-	Αριθμός	0	20	Q4	2025	Δοκιμή τουλάχιστον 20 μακροοικονομετρικών μοντέλων εκτίμησης επιπτώσεων της οικονομικής πολιτικής ή νέων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων.
169	C3.4R6 Νέο νομικό πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση και μέτρα στήριξης	Ορόσημο	Νέο νομικό πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων	-		-	Q2	2024	Έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων σχετικά με: - τη μείωση του αριθμού των δήμων - τη δημιουργία κοινοτικών συνεργατικών σχηματισμών - νέο πλαίσιο χρηματοδότησης των δήμων

170	C3.4R6 Νέο νομικό πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση και μέτρα στήριξης	Ορόσημο	Προγράμματα κατάρτισης	Ολοκλήρωση προγραμμάτων κατάρτισης				Q4	2024	Ολοκλήρωση προγραμμάτων κατάρτισης για την τοπική αυτοδιοίκηση.
171	C3.4R7 Αστικός αναδασμός	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου περί αστικού αναδασμού	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης	-	-		Q2	2024	Έναρξη ισχύος του νόμου περί αστικού αναδασμού.
172	C3.4R7 Αστικός αναδασμός	Στόχος	Αριθμός σχεδίων αστικού αναδασμού	-	Αριθμός	0	10	Q4	2025	Έχουν καταρτιστεί, δημοσιευτεί και εγκριθεί πιλοτικά σχέδια αστικού αναδασμού προς χρησιμοποίηση σε επιλεγμένες περιοχές.
173	C3.4I4 Βελτίωση του ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση οικοδομικών αδειών	Ορόσημο	Βελτίωση του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων του συστήματος «Ιππόδαμος»	Παραλαβή αιτήσεων μέσω του βελτιωμένου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων	-	-	-	Q4	2022	Ολοκλήρωση της βελτίωσης του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων του υφιστάμενου συστήματος «Ιππόδαμος» ώστε να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες για όλες τις πολεοδομικές αρχές και τις αρχές δομικών κατασκευών (δήμους) από μια κοινή πλατφόρμα.
174	C3.4I4 Ηλεκτρονικό σύστημα για την έκδοση οικοδομικών αδειών	Ορόσημο	Εργαλείο σχεδιασμού και ελέγχου, εργαλείο διαχείρισης έργων, λογισμικό και υλισμικό του συστήματος «Ιππόδαμος»	Λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος «Ιππόδαμος»	-	-	-	Q4	2024	Το σύστημα «Ιππόδαμος» περιλαμβάνει νέες ή βελτιωμένες λειτουργικές δυνατότητες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: - Ηλεκτρονική υπογραφή εγγράφων - Ηλεκτρονική διαβούλευση. Έκδοση πιστοποιητικού/-ών αποδοχής για την παράδοση υλισμικού αποτελούμενου από

										τουλάχιστον δύο εξυπηρετητές, όπως ορίζεται στη σύμβαση.
176	C3.4I5 Έξυπνες πόλεις	Στόχος	Εφαρμογές για φορητές συσκευές και έξυπνοι αισθητήρες / έξυπνες λύσεις	-	Αριθμός εφαρμογών για φορητές συσκευές Παραδοθέντες έξυπνοι αισθητήρες: Αριθμός Εγκατεστημένοι έξυπνοι αισθητήρες: Αριθμός	Εφαρμογές για φορητές συσκευές: 0 Παραδοθέντες έξυπνοι αισθητήρες: 0 Εγκατεστημένοι έξυπνοι αισθητήρες:0	Εφαρμογές για φορητές συσκευές:3 Παραδοθέντες έξυπνοι αισθητήρες / παραδοθείσες έξυπνες λύσεις: 71 000 Εγκατεστημένοι έξυπνοι αισθητήρες / εγκατεστημένες έξυπνες λύσεις: 50 000	Q2	2026	Δυνατότητα πρόσβασης σε τρεις εφαρμογές για φορητές συσκευές (μία εφαρμογή για τους πολίτες για τη στάθμευση και τη διαχείριση αποβλήτων, μία για τους υπαλλήλους ελέγχου παράνομης στάθμευσης και μία για τους υπαλλήλους συλλογής αποβλήτων). Επιπλέον, παράδοση 71 000 έξυπνων αισθητήρων/λύσεων σε δήμους ή στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Εγκατάσταση και σύνδεση 50 000 από αυτούς τους έξυπνους αισθητήρες ή έξυπνες λύσεις στην πλατφόρμα για έξυπνες πόλεις.
178	C3.4I6a Αναγέννηση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας	Στόχος	Μετατροπή δωματίων σε κοιτώνες σπουδαστών	-	Αριθμός	0	310	Q2	2026	Έκδοση αναφορών παραλαβής από τον επιβλέποντα μηχανικό ή αρχιτέκτονα για το σύστημα παροχής κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα / έκδοση πιστοποιητικών παραλαβής από τον επιβλέποντα μηχανικό της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Λευκωσίας), που πιστοποιούν ότι έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες ανακαίνισης σε τουλάχιστον 310 δωμάτια στην εντός των τειχών Λευκωσία.
180	C3.4R8 Αποδοτικότητα του δικαστικού συστήματος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νέων κανονισμών πολιτικής δικονομίας	Διάταξη στους νέους κανονισμούς πολιτικής δικονομίας (που δημοσιεύτηκαν στην επίσημη	-	-	-	Q3	2023	Έναρξη ισχύος των νέων κανονισμών πολιτικής δικονομίας στις νέες υποθέσεις που υποβάλλονται στο δικαστήριο από την 1η Σεπτεμβρίου 2023. Οι νέοι κανονισμοί πολιτικής δικονομίας εκσυγχρονίζουν τη διεκπεραίωση

				εφημερίδα της δημοκρατίας) που αναφέρει την έναρξη ισχύος των κανονισμών πολιτικής δικονομίας (1 Σεπτεμβρίου 2023)						των υποθέσεων ώστε να παρέχεται μια λιγότερο δαπανηρή, πιο προσβάσιμη και πιο έγκαιρη υπηρεσία στους διαδίκους.
181	C3.4R8 Αποδοτικότητα του δικαστικού συστήματος	Στόχος	Μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων και προσφυγών	-	(Ποσοστό) %	0	40	Q2	2024	Μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών άνω της διετίας υποθέσεων και προσφυγών ενώπιον των επαρχιακών δικαστηρίων και του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά 40 % σε σχέση με τα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου 2020, όταν εκκρεμούσαν 16 740 υποθέσεις αστικού δικαίου και 2 139 διοικητικές και πολιτικές εφέσεις, όπως επαληθεύτηκε βάσει ετήσιας έκθεσης προόδου του σχεδίου δράσης για τη μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων και προσφυγών.
183	C3.4R9 Ψηφιακός μετασχηματισμός των δικαστηρίων	Ορόσημο	Σύστημα i-justice	Δυνατότητα πρόσβασης στην πρώτη φάση του συστήματος i-justice μέσω του ιστότοπου των δικαστηρίων	-	-	-	Q2	2026	Δυνατότητα πρόσβασης στην πρώτη φάση του συστήματος i-justice μέσω του ιστότοπου των δικαστηρίων. Εισαγωγή νέων λειτουργικών δυνατοτήτων, όπως για παράδειγμα: ψηφιακή κατάθεση δικογράφων και πληρωμή, κατηγοριοποίηση υποθέσεων, αναζήτηση υποθέσεων, παραγωγή και διαχείριση εγγράφων, συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης υποθέσεων, διαχείριση της κατανομής

										υποθέσεων προς εκδίκαση, εκτέλεση και διαχείριση αποφάσεων, κλείσιμο υποθέσεων και διαχείριση αποδεικτικών στοιχείων.
185	C3.4I7 Εκπαίδευση δικαστών	Ορόσημο	Εκπαίδευση δικαστών	Σεμινάρια εκπαίδευσης που διοργανώθηκαν				Q4	2025	Διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης δικαστών σχετικά με τους αναθεωρημένους κανονισμούς πολιτικής δικονομίας και άλλες δικαστικές δεξιότητες.
186	C3.4I8 Αναβάθμιση της υποδομής των δικαστηρίων	Ορόσημο	Επέκταση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου	Η ομάδα διαχείρισης έργου πιστοποιεί την ολοκλήρωση της κατασκευής.	-	-	-	Q4	2021	Ολοκλήρωση της κατασκευής της επέκτασης του κτιρίου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για την υποστήριξη της λειτουργίας των νέων δικαστικών αιθουσών ώστε να εκδικάζονται και αστικές υποθέσεις, πέραν των ποινικών υποθέσεων.
187	C3.4R10 Βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου και έναρξη λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς, με πληρωθείσες τις κύριες διευθυντικές θέσεις και πραγματοποιηθείσες τις προσλήψεις προσωπικού.	-	-	-	Q1	2022	Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της διαφθοράς έχει ιδρυθεί κατόπιν της έναρξης ισχύος του αντίστοιχου νόμου και λειτουργεί. Η Αρχή συντονίζει τις προσπάθειες όλων των φορέων που συμμετέχουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς και εποπτεύει την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων των διαφόρων αρμόδιων αρχών.
188	C3.4R10 Βελτίωση του νομικού και θεσμικού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου περί διαφάνειας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος	-	-	-	Q4	2021	Έναρξη ισχύος του νόμου περί διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και συναφών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων

	πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς		στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων και συναφών θεμάτων	της νομοθετικής πράξης						για την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων. Ο νόμος ορίζει την υποχρέωση δημοσιοποίησης των επαφών που πραγματοποιούνται μεταξύ των προσώπων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αξιωματούχων ή μελών της κρατικής υπηρεσίας η του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή υπαλλήλων προς όφελος των αξιωματούχων οι οποίοι, ακριβώς εκ της θέσεώς τους, έχουν την αρμοδιότητα ή τη δυνατότητα να κινούν τις εν λόγω διαδικασίες ή να διαμορφώνουν το περιεχόμενό τους ή να συμβάλλουν ή να καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα αυτών. Οι πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω επαφές, καθώς και σχετικά με το περιεχόμενο και τους σκοπούς τους, καταγράφονται επίσημα και δημοσιοποιούνται.
189	C3.4R10 Βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την προστασία των καταγγελτών	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης	-	-	-	Q4	2021	Έναρξη ισχύος νόμου για τη προστασία των καταγγελτών που αναφέρουν περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς από εσωτερικές κυρώσεις. Ο νόμος περιλαμβάνει συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν πράξεις διαφθοράς στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα (καταγγέλτες, πρόσωπα που δεν συμμετέχουν στις πράξεις), πέραν της προστασίας που προβλέπεται ήδη στον περί προστασίας μαρτύρων νόμο 95(Ι)/2001. Ο νόμος προβλέπει επίσης μέτρα επιεικούς μεταχείρισης για πρόσωπα που συμμετέχουν σε πράξεις διαφθοράς

										αλλά αναφέρουν τις εν λόγω πράξεις στην αστυνομία και/ή συνεργάζονται με τις αρχές, με αποτέλεσμα την πλήρη διερεύνηση και δίωξη του αδικήματος.

Θ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3.5: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Η εν λόγω συνιστώσα του κυπριακού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών τρωτοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Στόχος είναι η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μέσω της μείωσης των κινδύνων του παρελθόντος στον τραπεζικό τομέα, διά της εφαρμογής μέτρων κατά του υψηλού ιδιωτικού χρέους και σχετικά με την εποπτεία του μη τραπεζικού τομέα. Προκειμένου να διασφαλίσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, η Κύπρος στοχεύει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού· και στην παροχή ολοκληρωμένων δεδομένων στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τον σχεδιασμό ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος. Τα προβλεπόμενα μέτρα αναμένεται να καταστήσουν την είσπραξη εσόδων αποδοτικότερη και το φορολογικό σύστημα της Κύπρου δικαιότερο, μειώνοντας τις δευτερογενείς επιπτώσεις του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Η συνιστώσα στηρίζει την υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για χρηματοπιστωτική σταθερότητα και σχετικά με το ιδιωτικό χρέος (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2 και 5 του 2019), και για αντιμετώπιση των χαρακτηριστικών του φορολογικού συστήματος που διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό από ιδιώτες και πολυεθνικές εταιρείες (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2020 και ειδική ανά χώρα σύσταση 1 του 2019).

Θ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Μεταρρύθμιση 11 (C3.5R11): Νομικό πλαίσιο της Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να ενισχυθεί η εποπτεία στον τραπεζικό και στον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η μεταρρύθμιση αφορά την έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου της Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων.

Μεταρρύθμιση 2 (C3.5R2): Πλαίσιο και σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Στόχος του μέτρου είναι η αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών κινδύνων που σχετίζονται με μη εξυπηρετούμενα δάνεια του παρελθόντος στον τραπεζικό τομέα μέσω της συνέχισης των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών και της ενίσχυσης του εργασιακού περιβάλλοντος για την εξυπηρέτηση δανείων.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην i) υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση του εναπομένοντος αποθέματος κληροδοτημένων μη εξυπηρετούμενων δανείων και στην ii) έγκριση δέσμης τριών τροποποιητικών νόμων όσον αφορά τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και τους διαχειριστές δανείων (θέση των διαχειριστών δανείων υπό ρύθμιση και εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα· παροχή στο κτηματολόγιο για τους διαχειριστές δανείων και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων· και εναρμόνιση των απαιτήσεων κοινοποίησης σε περίπτωση αγοράς δανείου από

εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων). Έως τις 30 Ιουνίου 2023 θα εκπονηθεί έκθεση προόδου σχετικά με το σχέδιο δράσης, η οποία θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και στην οποία θα προσδιορίζεται η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα σε σχέση με τις ενδεικτικές τιμές αναφοράς του 6 % ακαθάριστων μη εξυπηρετούμενων δανείων και του 3 % καθαρών μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα προτείνονται μέτρα πολιτικής, κατά περίπτωση.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Μεταρρύθμιση 3 (C3.5R3): Στρατηγική για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών του συστήματος τίτλων ιδιοκτησίας (τίτλοι ιδιοκτησίας)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αντιμετώπιση των ανεπαρκειών του συστήματος έκδοσης και μεταβίβασης τίτλων ιδιοκτησίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τον μη προσδιορισμό των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, περιπλέκουν τις διαδικασίες κατάσχεσης και παρεμποδίζουν τη ρευστοποίηση της εξασφάλισης.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στα εξής: i) εξέταση εκκρεμών υποθέσεων με σκοπό την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας ή την απόρριψη των υποθέσεων, ii) επέκταση της νέας πολιτικής πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, επί του παρόντος έως δύο κατοικίες, στις τέσσερις κατοικίες ανά οικόπεδο, με σκοπό τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την έκδοση πολεοδομικών αδειών και αδειών χωροταξικού σχεδιασμού, iii) επανεξέταση του περί ρυθμίσεως οδών και οικοδομών νόμου με σκοπό τη θέσπιση των κατάλληλων κινήτρων για τον επιβλέποντα μηχανικό ώστε να αποθαρρύνονται περαιτέρω οι παρανομίες που θα οδηγούσαν στη μη έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας, iv) τροποποίηση του περί πώλησης ακινήτων (ειδική εκτέλεση) νόμου, η οποία θα διασφαλίζει εκ των προτέρων ότι η μεταβίβαση ακινήτων εκτελείται μόλις ο αγοραστής εκπληρώνει τις συμβατικές υποχρεώσεις του/της.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μεταρρύθμιση 4 (C3.5R4): Ψηφιακό σύστημα για την ανταλλαγή δεδομένων και την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η καταπολέμηση του υψηλού ιδιωτικού χρέους.

Το μέτρο αυτό αφορά την τροποποίηση του υφιστάμενου συστήματος ανταλλαγής πιστωτικών δεδομένων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Μεταρρύθμιση 5 (C3.5R5): Πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η πρόληψη και η διαχείριση του αποθέματος ιδιωτικού χρέους.

Το μέτρο αφορά α) σχέδιο δράσης για την παρακολούθηση υποχρεώσεων (LMR) και β) την έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Μεταρρύθμιση 6 (C3.5R6): Ενίσχυση του πλαισίου αφερεγγυότητας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ενίσχυση του πλαισίου αφερεγγυότητας και της λειτουργίας του Τμήματος Αφερεγγυότητας.

Το μέτρο αυτό αφορά i) τη θέσπιση του νομικού και θεσμικού πλαισίου αφερεγγυότητας και ii) τη δυνατότητα πρόσβασης στα ψηφιακά συστήματα του Τμήματος Αφερεγγυότητας.

Μεταρρύθμιση 7 (C3.5R7): Στρατηγική για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού

Στόχος του μέτρου είναι η προώθηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού, στη βελτίωση της λήψης οικονομικών αποφάσεων, στη διόρθωση λανθασμένων στάσεων και προκαταλήψεων, στην υποστήριξη πιο ενημερωμένων και οικονομικά υπεύθυνων πολιτών και, τέλος, στη βελτίωση της πειθαρχίας όσον αφορά την αποπληρωμή του χρέους.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην εκπόνηση στρατηγικής για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού με τους εξής τρόπους: i) τον προσδιορισμό των ζητημάτων χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, ii) την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας επί του θέματος και iii) την κατάρτιση σχεδίου δράσης για την υλοποίηση.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μεταρρύθμιση 8 (C3.5R8): Ενίσχυση της εποπτείας των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ενίσχυση της εποπτείας των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων.

Το μέτρο αυτό αφορά i) την απασχόληση πρόσθετου μόνιμου προσωπικού στις εποπτικές αρχές, ii) την προετοιμασία και την εφαρμογή εργαλείων και δράσεων σύμφωνα με τα κανονιστικά πλαίσια.

Επένδυση 1 (C3.5I1): Ενίσχυση της εποπτικής λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της εποπτικής ικανότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) μέσω της ψηφιοποίησης, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη εποπτεία των συναλλαγών.

Η επένδυση συνίσταται στην ανάπτυξη προηγμένου ψηφιακού συστήματος, βασισμένου στην αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους, που καλύπτει τις ανάγκες εποπτείας του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR), του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFTR). Το νέο σύστημα υποστηρίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: i) σύνδεση με τον κόμβο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)· φόρτωση και προεπεξεργασία δεδομένων συναλλαγών, ii) συγκέντρωση και εκτέλεση αναζητήσεων σχετικά με δεδομένα για την παραγωγή κανονιστικών γνώσεων iii) κατάρτιση εκθέσεων εντός του χρονοδιαγράμματος και ad hoc εκθέσεων.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας

Μεταρρύθμιση 9 (C3.5R9): Ψηφιοποίηση της είσπραξης φόρων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να καταστεί αποδοτικότερη η είσπραξη των φόρων.

Το μέτρο αυτό αφορά ένα σύστημα ΤΠ που θα αποτελεί το ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης των φορολογούμενων.

Μεταρρύθμιση 10 (C3.5R10): Αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού των πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Το μέτρο αυτό αφορά την έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Επένδυση 2 (C3.5I2): Εκσυγχρονισμός του συστήματος τελωνείων και ηλεκτρονικών πληρωμών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η απλούστευση των τελωνειακών διατυπώσεων και η μείωση του διοικητικού κόστους για τους συμφεροντούχους.

Το μέτρο αυτό αφορά την πρόσβαση σε δώδεκα πληροφοριακά συστήματα.

Θ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
191α	C3.5R11 Νομικό πλαίσιο της Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων	Ορόσημο	Νομικό πλαίσιο της Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων	Έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων				Q4	2025	Έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου της Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων.
192	C3.5R2 Πλαίσιο και σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της δέσμης μέτρων για την τροποποίηση των νόμων σχετικά με τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (CAC) και τους διαχειριστές πιστώσεων με σκοπό τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των αντίστοιχων νόμων	-	-	-	Q4	2021	Έναρξη ισχύος των ακόλουθων τριών νόμων: α) του περί αγοραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων και συναφών θεμάτων (τροποποιητικού) νόμου του 2021, ο οποίος θέτει τους διαχειριστές μη εξυπηρετούμενων δανείων υπό ρύθμιση και εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα· β) του περί ακίνητης ιδιοκτησίας (διακατοχή, εγγραφή και εκτίμηση) (τροποποιητικού) νόμου του 2021, ο οποίος παρέχει πρόσβαση στο κτηματολόγιο για τους διαχειριστές μη εξυπηρετούμενων δανείων και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων γ) του περί αποδείξεως (τροποποιητικού) νόμου του 2020, ο οποίος εναρμονίζει τις απαιτήσεις κοινοποίησης σε περίπτωση αγοράς δανείου από εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων.
193	C3.5R3 Στρατηγική για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών του	Στόχος	Μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων για	-	(Ποσοστό) %	0	80	Q2	2023	Μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων για την έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας είτε με την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας (το νομικό έγγραφο που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	συστήματος τίτλων ιδιοκτησίας (τίτλοι ιδιοκτησίας)		την έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας είτε με την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας είτε με την απόρριψη των υποθέσεων							αποτελεί την απόδειξη του δικαιώματος ιδιοκτησίας ακινήτου) είτε με την απόρριψη των υποθέσεων. Εκκρεμεί η εξέταση της έκδοσης τίτλων για 1 050 κατασκευές, που αντιστοιχούν σε 20 000 τίτλους ιδιοκτησίας. Από αυτό το σύνολο των 20 000 εκκρεμών τίτλων ιδιοκτησίας, το 80 % θα επιλυθεί είτε με την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας είτε με την απόρριψη των υποθέσεων.
194	C3.5R3 Στρατηγική για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών του συστήματος τίτλων ιδιοκτησίας (τίτλοι ιδιοκτησίας)	Ορόσημο	Επέκταση της νέας πολιτικής έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών	Διάταγμα εκδοθέν από τον υπουργό Εσωτερικών	-	-	-	Q4	2022	Επέκταση της νέας πολιτικής έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών για έως τέσσερις κατοικίες σε οικόπεδα ανέγερσης κατοικιών. Η πολιτική παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και θεσπίζει καθορισμένες προθεσμίες για τη χορήγηση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών (δέκα έως είκοσι ημέρες).
195	C3.5R3 Στρατηγική για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών του συστήματος τίτλων ιδιοκτησίας (τίτλοι ιδιοκτησίας)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του περί πώλησης ακινήτων (ειδική εκτέλεση) νόμου	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του τροποποιηθέντος νόμου περί πώλησης ακινήτων (ειδική εκτέλεση)	-	-	-	Q4	2022	Έναρξη ισχύος του τροποποιηθέντος νόμου περί πώλησης ακινήτων (ειδική εκτέλεση) για την εκ των προτέρων διασφάλιση των συμφερόντων των αγοραστών. Η τροποποίηση επιτρέπει τη μεταβίβαση των τίτλων ιδιοκτησίας, με πλήρη ασφάλεια και ασφάλεια δικαίου, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος και τις καθυστερήσεις μέσω ελέγχων σε προκαταρκτικό στάδιο για τον εντοπισμό συγκεκριμένων εμποδίων στη μεταβίβαση πριν από την καταβολή της αγοραίας τιμής. Στόχος είναι η δημιουργία μηχανισμού για τη διασφάλιση των συμφερόντων των αγοραστών ακίνητης περιουσίας και η εκ

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										των προτέρων διασφάλιση ότι η μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας εκτελείται μόλις ο αγοραστής εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
196	C3.5R3 Στρατηγική για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών του συστήματος τίτλων ιδιοκτησίας (τίτλοι ιδιοκτησίας)	Ορόσημο	Επανεξέταση του περί οδών και οικοδομών νόμου	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του τροποποιηθέντος περί οδών και οικοδομών νόμου	-	-	-	Q4	2023	Έναρξη ισχύος του περί οδών και οικοδομών νόμου, ο οποίος εισάγει τα κατάλληλα κίνητρα για τον επιβλέποντα μηχανικό ώστε i) να επιβλέπει την ανάπτυξη του έργου σύμφωνα με την εκδοθείσα άδεια, να αποθαρρύνει περαιτέρω παρατυπίες που θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μη έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας και ii) να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με την εκδοθείσα άδεια.
197	C3.5R4 Νέο νομικό πλαίσιο και σύστημα ανταλλαγής δεδομένων και γραφείου πίστης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας περί πλαισίου και συστήματος ανταλλαγής δεδομένων	Νομοθετική διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας	-	-	-	Q1	2023	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας περί πλαισίου και συστήματος ανταλλαγής δεδομένων του γραφείου πίστης ARTEMIS, με την οποία θα εξαλειφθούν τα εμπόδια στο ισχύον πλαίσιο, ώστε να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Τα κύρια στοιχεία της τροποποίησης είναι να διευρυνθεί ο εποπτικός ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, να διατηρηθεί η υποχρέωση συλλογής δεδομένων για τις πιστωτικές διευκολύνσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς φορείς, να παρέχονται στοιχεία στο Τμήμα Αφερεγγυότητας, καθώς και να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πρόσβασης στα δεδομένα και η προστασία τους.
198	C3.5R4 Ψηφιακό σύστημα για την ανταλλαγή δεδομένων και την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας	Ορόσημο	Ψηφιακό σύστημα για την ανταλλαγή δεδομένων και την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας	Ψηφιακό σύστημα που παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας	-	-	-	Q4	2024	Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από το ψηφιακό σύστημα για την ανταλλαγή δεδομένων του γραφείου πίστης ARTEMIS.
199	C3.5R5 Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη μητρώου παρακολούθησης υποχρεώσεων	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη μητρώου παρακολούθησης υποχρεώσεων	Έγκριση του σχεδίου δράσης από το Υπουργικό Συμβούλιο	-	-	-	Q4	2022	Το σχέδιο δράσης προτείνει τα αναγκαία μέτρα για τη δημιουργία του μητρώου παρακολούθησης υποχρεώσεων, στο πλαίσιο του οποίου: - θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις υποχρεώσεις διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών πιστωτικών φορέων, όπως το μητρώο πιστώσεων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης C3.5R4. - θα καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των στοχευμένων πολιτικών για την πρόληψη και διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
200	C3.5R5 Πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.	Έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων				Q4	2024	Έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
201	C3.5R6 Βελτίωση και	Ορόσημο	Πλήρης εφαρμογή και	Διορισμός προσωπικού	-	-	-	Q4	2022	Πλήρης εφαρμογή και πλήρης λειτουργία του νομικού και θεσμικού πλαισίου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ενίσχυση του πλαισίου αφερεγγυότητας		πλήρης λειτουργία του νομικού και θεσμικού πλαισίου αφερεγγυότητας	που επιβεβαιώνεται από την επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας. Έγκριση της έκθεσης προόδου από το Υπουργικό Συμβούλιο						αφερεγγυότητας μέσω: α) του διορισμού προσωπικού για όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής του Τμήματος Αφερεγγυότητας και της παροχής κατάρτισης για το προσωπικό, β) της κατάρτισης επικοινωνιακού σχεδίου για την προώθηση των διαδικασιών αφερεγγυότητας, γ) της έγκρισης γραμμής εξυπηρέτησης πελατών, δ) της θέσπισης πλαισίου συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης για τους επαγγελματίες σε θέματα αφερεγγυότητας.
202	C3.5R6 Ενίσχυση του πλαισίου αφερεγγυότητας	Ορόσημο	Δυνατότητα πρόσβασης στα ψηφιακά συστήματα του Τμήματος Αφερεγγυότητας	Δυνατότητα πρόσβασης στο ψηφιακό σύστημα	-	-	-	Q2	2025	Δυνατότητα πρόσβασης στα ψηφιακά συστήματα του Τμήματος Αφερεγγυότητας.
203	C3.5R7 Στρατηγική για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού	Ορόσημο	Στρατηγική για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού	Έγκριση της στρατηγικής για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού από το Υπουργικό Συμβούλιο	-	-	-	Q4	2023	Η στρατηγική για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού θα περιγράφει τους σκοπούς και τους στόχους της, θα προσδιορίζει τους διαύλους για την προώθηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων και θα περιλαμβάνει ειδικές δράσεις προς υλοποίηση. Η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση πρωτοβουλιών για την προώθηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων.
204	C3.5R8 Ενίσχυση της εποπτείας των ασφαλιστικών και	Στόχος	Απασχόληση πρόσθετων μόνιμων υπαλλήλων στον Έφορο	-	Αριθμός	0	16	Q2	2026	Απασχόληση (τοποθέτηση ή απόσπαση ή μετάθεση) δεκατριών πρόσθετων μόνιμων υπαλλήλων στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και τριών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	συνταξιοδοτικών ταμείων		Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΥΕΑΕ)							πρόσθετων μόνιμων υπαλλήλων στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΥΕΑΕ).
205	C3.5R8 Ενίσχυση της εποπτείας των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων	Ορόσημο	Εποπτικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου συλλογής και ανάλυσης δεδομένων	Μέσα στήριξης για την ενίσχυση της εποπτείας των συνταξιοδοτικών ταμείων και των ασφαλιστικών εταιρειών	-	-	-	Q4	2023	Εφαρμογή των εργαλείων (για παράδειγμα, διαδικασίες, κατάλογοι ελέγχου, εφαρμογές καταλληλότητας και σκοπιμότητας) σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία [που προβλέπεται στον περί της ίδρυσης, των δραστηριοτήτων και της εποπτείας των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών νόμο του 2020 — Ν. 10 (Ι)/2020] και τη νομοθεσία που προβλέπεται στον περί ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών και άλλων συναφών θεμάτων νόμο του 2016 [Ν. 38(Ι)/2016].
206	C3.5I1 Ενίσχυση της εποπτικής λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου	Ορόσημο	Ψηφιακό σύστημα εποπτείας συναλλαγών για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου	Η επιτροπή διαχείρισης έργου επαληθεύει την αποδοχή των παραδοτέων σε εύθετο χρόνο· καθώς και τα πρότυπα και την ποιότητα όπως ορίζονται	-	-	-	Q4	2023	Εφαρμογή νέου ψηφιακού συστήματος εποπτείας των συναλλαγών. Το νέο ψηφιακό σύστημα έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: - Φόρτωση και προεπεξεργασία δεδομένων συναλλαγών. - Συγκεντρωτικά στοιχεία και ερωτήματα σχετικά με δεδομένα για την παραγωγή κανονιστικών γνώσεων. - Κατάρτιση εκθέσεων βάσει χρονοδιαγράμματος και ad hoc εκθέσεων.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				στα τεύχη δημοπράτησης						
207α	C3.5R9 Βελτίωση της είσπραξης φόρων και της αποτελεσματικότητας του Τμήματος Φορολογίας	Ορόσημο	Λειτουργία υπηρεσιών Φ.Π.Α. στο πλαίσιο Ολοκληρωμένου Συστήματος Φορολογικής Διοίκησης (ITAS)	Έγκριση των παραδοτέων του έργου από το συμβούλιο έργου για την ολοκλήρωση, εγκατάσταση και λειτουργία νέου ολοκληρωμένου συστήματος ΦΠΑ	-	-	-	Q1	2022	Το Τμήμα Φορολογίας Κύπρου (CTD) θέτει σε λειτουργία Ολοκληρωμένο Σύστημα Φορολογικής Διοίκησης (ITAS) το οποίο υποστηρίζει τις λειτουργίες και τις διαδικασίες της φορολογικής διοίκησης. Οι λειτουργίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ΦΠΑ θα ολοκληρωθούν και θα είναι λειτουργικές στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος.
207β	C3.5R9 Βελτίωση της είσπραξης φόρων και της αποτελεσματικότητας του Τμήματος Φορολογίας	Ορόσημο	Αγορά του νέου κτιρίου για το ενοποιημένο Επαρχιακό Γραφείο και το Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων Λευκωσίας	Ολοκλήρωση της αγοράς και έναρξη λειτουργίας				Q3	2023	Το νέο κτίριο για το ενοποιημένο Επαρχιακό Γραφείο και το Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων Λευκωσίας έχει αγοραστεί.
208	C3.5R9 Ψηφιοποίηση της είσπραξης φόρων	Ορόσημο	Υπηρεσίες άμεσης φορολογίας του Τμήματος Φορολογίας στο ITAS	Συμπερίληψη υπηρεσιών άμεσης φορολογίας στο ITAS	-	-	-	Q1	2026	Συμπερίληψη στο ITAS των υπηρεσιών φορολογικής διοίκησης για τους ακόλουθους άμεσους φόρους: - φόρος εισοδήματος που παρακρατείται στην πηγή από τους εργοδότες, - φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, - φόρος εισοδήματος μη φυσικών προσώπων, - έκτακτη αμυντική εισφορά.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
209	C3.5R10 Αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης	-	-	-	Q4	2022	Έναρξη ισχύος νόμου για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού με α) την επιβολή παρακράτησης φόρου στην πηγή επί των τόκων, των μερισμάτων και των πληρωμών δικαιωμάτων σε περιοχές δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας και β) τη θέσπιση περαιτέρω κριτηρίου φορολογικής κατοικίας εταιρειών με βάση τη σύσταση κάθε οντότητας.
210	C3.5R10 Αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού	Έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων	-	-	-	Q4	2024	Έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων για τη θέσπιση παρακράτησης φόρου στην πηγή επί των πληρωμών μερισμάτων σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία και για την εφαρμογή της μη έκπτωσης επί των τόκων και των πληρωμών δικαιωμάτων σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία.
211	C3.5R10 Αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού	Έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων	-	-	-	Q2	2026	Μελέτη για την αξιολόγηση του φορολογικού πλαισίου όσον αφορά τα μέτρα που σχετίζονται με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Έναρξη ισχύος πρόσθετης/-ων νομικής/-ών πράξης/-εων για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού με βάση τα ευρήματα της εν λόγω μελέτης.
212	C3.5I2 Εκσυγχρονισμός του συστήματος τελωνείων και	Στόχος	Θέση σε λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών — που	-	Αριθμός	0	2	Q4	2023	Έχουν ολοκληρωθεί, εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα συστήματα πληροφοριών σχετικά με τις εισαγωγές:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ηλεκτρονικών πληρωμών		προβλέπονται στο πλαίσιο του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ)							1. Αυτοματοποιημένο σύστημα εξαγωγών 2. Νέο μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης 3. Ενιαία θυρίδα ΕΕ 4. Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας 5. Διαχείριση εγγυήσεων 6. Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας 7. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 3 8. Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας – Σύστημα ελέγχου εισαγωγών 2 9. Αιτήσεις εισαγωγής κατ' εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα 10. Επιδόσεις της τελωνειακής ένωσης – Σύστημα πληροφοριών διαχείρισης 11. Αποδεικτικό ενωσιακού καθεστώτος του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα 12. Ενιαία διαχείριση χρηστών και ψηφιακή υπογραφή
213	C3.5I2 Εκσυγχρονισμός του συστήματος τελωνείων και ηλεκτρονικών πληρωμών	Στόχος	Πληροφοριακά συστήματα	-	Αριθμός	2	12	Q4	2025	Έκδοση πιστοποιητικών αποδοχής για τα ακόλουθα πληροφοριακά συστήματα: 1. Νέο μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης 2. Ενιαία θυρίδα ΕΕ 3. Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εισαγωγών (AIS) 4. Διαχείριση εγγυήσεων 5. Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας — Ειδικά καθεστώτα εισαγωγών και εξαγωγών 6. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 3 7. Κεντρικός τελωνισμός εισαγωγών δυνάμει του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										8. Επιδόσεις της τελωνειακής ένωσης – Σύστημα πληροφοριών διαχείρισης 9. Αποδεικτικό ενωσιακού καθεστώτος του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα Δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα ομοιόμορφης διαχείρισης χρηστών και ψηφιακής υπογραφής.

I. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.1: Αναβάθμιση υποδομής για συνδεσιμότητα

Αυτή η συνιστώσα του κυπριακού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά τις υποδομές στον τομέα της συνδεσιμότητας δεδομένων, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, με σκοπό τη μείωση του χάσματος μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, καθώς και των διαφορών ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, το εισόδημα και την εκπαίδευση.

Στόχος της συνιστώσας είναι να ενισχυθεί η πρόσβαση σε υποδομές επικοινωνίας για όλους τους πολίτες, γεφυρώνοντας, έτσι, το ψηφιακό χάσμα και υποστηρίζοντας έναν ψηφιακό μετασχηματισμό χωρίς αποκλεισμούς.

Η συνιστώσα υλοποιεί την ειδική ανά χώρα σύσταση για τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020).

Κανένα μέτρο της συνιστώσας αυτής δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων, καθώς και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).

I.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C4.1R1): Ενδυνάμωση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής (ΓΕΡΗΕΤ)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να διευκολυνθεί η ευρυζωνική συνδεσιμότητα στην Κύπρο.

Το μέτρο αυτό αφορά την παροχή της δυνατότητας στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) να συλλέγει και να δημοσιεύει γεωγραφικά δεδομένα σχετικά με τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Μεταρρύθμιση 2 (C4.1R2): Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για την εγκατάσταση VHCN

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να διευκολυνθεί η δημιουργία υποδομών για δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN).

Η μεταρρύθμιση αφορά την έναρξη ισχύος διοικητικών πράξεων για την εγκατάσταση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας.

Επένδυση 1 (C4.1I1): Επέκταση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η επέκταση των δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN), ώστε να αντιμετωπιστούν οι εδαφικές ανισότητες όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ευρυζωνικών συνδέσεων.

Το μέτρο αυτό αφορά τη στήριξη των επενδύσεων σε VHCN σε περιοχές που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους ιδιώτες επενδυτές.

Επένδυση 2 (C4.1I2): Αναβάθμιση της σύνδεσης στο διαδίκτυο ώστε να είναι έτοιμη για χωρητικότητες Gigabit (Gigabit-ready) και στήριξη της υιοθέτησης της συνδεσιμότητας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να ενθαρρυνθεί η ευρεία χρήση των VHCN.

Το μέτρο αυτό αφορά κουπόνια για διαδικτυακές συνδέσεις υψηλότερης χωρητικότητας.

I.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Συναφές Μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
214	C4.1R1 Ενδυνάμωση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής (ΓΕΡΗΕΤ)	Ορόσημο	Έναρξη της γεωγραφικής έρευνας και έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου και έναρξη της έρευνας	-	-	-	Q1	2022	Το παράγωγο δίκαιο αρχίζει να ισχύει και καλύπτει τις κύριες πτυχές της έρευνας, όπως το είδος, τον βαθμό ανάλυσης και τη μορφή των απαιτούμενων πληροφοριών, καθώς και τα πρόσωπα από τα οποία ζητούνται οι απαιτούμενες πληροφορίες. Έναρξη της γεωγραφικής έρευνας σχετικά με την εμβέλεια ηλεκτρονικών δικτύων ικανών να παρέχουν ευρυζωνικά δίκτυα και υλική υποδομή βάσει του άρθρου 22 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
215	C4.1R1 Ενδυνάμωση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής (ΓΕΡΗΕΤ)	Ορόσημο	Διαδικτυακή πύλη για την ευρυζωνικότητα και τη χαρτογράφηση των υποδομών	Δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη	-	-	-	Q4	2024	Η διαδικτυακή πύλη για την ευρυζωνικότητα και τη χαρτογράφηση των υποδομών είναι προσβάσιμη.
216	C4.1R2 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για την εγκατάσταση VHCN	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των διοικητικών πράξεων για την εγκατάσταση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	Διάταξη των διοικητικών πράξεων νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των αντίστοιχων πράξεων	-	-	-	Q2	2024	Έναρξη ισχύος διοικητικών πράξεων για τη μείωση των διοικητικών φραγμών στην εγκατάσταση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πράξεις που διευκολύνουν τις διαδικασίες αδειοδότησης ή την πρόσβαση σε υλική υποδομή.
217	C4.1I1 Επέκταση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητ	Ορόσημο	Έναρξη εγκατάστασης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητα	Υπογεγραμμένες συμβάσεις με αναδόχους για την εγκατάσταση	-	-	-	Q4	2023	Έχουν υπογραφεί συμβάσεις με αναδόχους, οι οποίοι επιλέγονται μέσω ανοικτής διαδικασίας υποβολής προσφορών, για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας [ιδίως σταθερών ή κινητών δικτύων (5G) που

Αύξων αριθμός	Συναφές Μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ας σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές		ς σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές	δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σε περιοχές που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για ιδιώτες επενδυτές δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας						προσφέρουν ταχύτητα καταφόρτωσης τουλάχιστον 100Mbps, τα οποία μπορούν εύκολα να αναβαθμιστούν σε Gigabit για σταθερή πρόσβαση] σε περιοχές που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για ιδιώτες επενδυτές δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας.
219	C4.1I1 Επέκταση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές	Ορόσημο	Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας σε περιοχές που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους ιδιώτες επενδυτές	Έκδοση τριών πιστοποιητικών αποδοχής (ενός ανά παρτίδα) από την αναθέτουσα αρχή		0		Q4	2025	Κάλυψη τουλάχιστον τριών περιοχών (παρτίδων), οι οποίες ορίζονται στις συμβάσεις στο πλαίσιο του οροσήμου 217, από δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας.

Αύξων αριθμός	Συναφές Μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
220	C4.1I2 Αναβάθμιση της σύνδεσης στο διαδίκτυο ώστε να είναι έτοιμη για χωρητικότητες Gigabit (Gigabit-ready) και προώθηση της υιοθέτησης της συνδεσιμότητας	Στόχος	Επέκταση της υιοθέτησης σύνδεσης στο διαδίκτυο που είναι έτοιμη για χωρητικότητες Gigabit (Gigabit-ready) από τα νοικοκυριά	-	Αριθμός	0	24 300	Q2	2023	Η σύνδεση στο διαδίκτυο αναβαθμίστηκε ώστε να είναι σε θέση να στηρίζει την παροχή συνδεσιμότητας Gigabit σε τουλάχιστον 24 300 κατοικίες.
221	C4.1I2 Αναβάθμιση της σύνδεσης στο διαδίκτυο ώστε να είναι έτοιμη για χωρητικότητες Gigabit (Gigabit-ready) και στήριξη της υιοθέτησης της συνδεσιμότητας	Στόχος	Χρήση σύνδεσης στο διαδίκτυο έτοιμης για χωρητικότητες Gigabit από τουλάχιστον 82 000 νοικοκυριά	-	Αριθμός	24 300	82 000	Q2	2025	Η σύνδεση στο διαδίκτυο αναβαθμίστηκε ώστε να είναι σε θέση να στηρίζει την παροχή συνδεσιμότητας gigabit σε τουλάχιστον 82 000 νοικοκυριά.

ΙΑ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.2: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αυτή η συνιστώσα του κυπριακού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Κύπρου μέσω της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την παροχή επιγραμμικών, ασφαλών και ταχέων υπηρεσιών στους πολίτες, με φιλικό προς τον χρήστη, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό αναμένεται να διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών και των δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.

Στόχος της συνιστώσας είναι η οικοδόμηση μιας ασφαλούς, ολοκληρωμένης και σύγχρονης ψηφιακής αρχιτεκτονικής για την επίτευξη του μετασχηματισμού σε μια ψηφιακή διακυβέρνηση.

Η συνιστώσα υλοποιεί την ειδική ανά χώρα σύσταση για τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020).

ΙΑ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C4.2R1): Μονάδα ψηφιακών υπηρεσιών (ΜΨΥ)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να διευκολύνει την αλληλεπίδραση με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Το μέτρο αυτό αφορά τον σχεδιασμό ενός μοντέλου παροχής υπηρεσιών για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στο κοινό.

Μεταρρύθμιση 2 (C4.2R2): Νέα πολιτική για το υπολογιστικό νέφος όσον αφορά τα κρατικά συστήματα και υπηρεσίες ΤΠ και τη δημιουργία υποδομών

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η κατάρτιση της πολιτικής της κυβέρνησης για το υπολογιστικό νέφος.

Το μέτρο αυτό αφορά δύο κέντρα δεδομένων που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας σε κρατικά συστήματα ΤΠ και την έγκριση εθνικής πολιτικής για το υπολογιστικό νέφος.

Μεταρρύθμιση 3 (C4.2R3): Ψηφιοποίηση αστυνομικών διαδικασιών («Digipol»)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών της Αστυνομίας Κύπρου.

Το μέτρο αυτό αφορά μια πλατφόρμα (Digipol) αιτημάτων για αστυνομικές διαδικασίες και υπηρεσίες.

Μεταρρύθμιση 4 (C4.2R4): Δημιουργία του μητρώου πραγματικών δικαιούχων

Στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία μητρώου για την υποβολή των δεδομένων των πραγματικών δικαιούχων όλων των εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων. Η καταχώριση αυτή έχει σκοπό να βελτιώσει την εταιρική εμπιστοσύνη και διαφάνεια στην Κύπρο και θα καταστήσει σαφές ποιος τελικά κατέχει και ελέγχει εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη δημιουργία του μητρώου. Επί του παρόντος, έχει αναπτυχθεί μια επιγραμμική πλατφόρμα ως προσωρινή λύση, αλλά οι λειτουργίες της είναι περιορισμένες. Η μεταρρύθμιση θα οδηγήσει σε λύση με τις αναγκαίες λειτουργίες για την υποστήριξη της συντήρησης

του μητρώου και της διαχείρισης των σχετικών πληροφοριών (για παράδειγμα, με αποστολή κοινοποιήσεων για επικαιροποίηση, επιβολή τελών εκπρόθεσμης κατάθεσης, διευκολύνσεις αναζήτησης με καθορισμένα επίπεδα πρόσβασης). Αυτό έχει στόχο να στηριχθεί η καταχώριση των δεδομένων των πραγματικών δικαιούχων όλων των εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων και να επιτευχθεί διασύνδεση με τα μητρώα πραγματικών δικαιούχων άλλων κρατών μελών.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση 1 (C4.2I1): Ψηφιοποίηση υπουργείων/υπηρεσιών της κεντρικής κυβέρνησης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ψηφιοποίηση των ροών εργασίας σε ορισμένα υπουργεία και υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης.

Το μέτρο αυτό αφορά έργα ψηφιοποίησης σε πέντε υπουργεία ή υπηρεσίες της κυβέρνησης.

Επένδυση 2 (C4.2I2): Ψηφιοποίηση της Αρχής Λιμένων Κύπρου

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη των ψηφιακών υποδομών και διαδικασιών της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ).

Το μέτρο αφορά επενδύσεις σε εξοπλισμό και συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών για την ΑΛΚ.

ΙΑ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης (να αναφερθεί το τρίμηνο και το έτος)		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
224	C4.2R1 Μονάδα ψηφιακών υπηρεσιών	Ορόσημο	Ορισμός του μοντέλου παροχής υπηρεσιών για τη μονάδα ψηφιακών υπηρεσιών	Απόφαση διορισμού του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για τη σύσταση της ομάδας· δημοσίευση των προτύπων στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου	-	-	-	Q4	2022	Το μοντέλο παροχής υπηρεσιών για τη μονάδα ψηφιακών υπηρεσιών έχει οριστεί έτσι ώστε να επιτρέπει την αποτελεσματική παροχή υψηλής ποιότητας και φιλικών προς τον χρήστη ψηφιακών υπηρεσιών στο κοινό. Περιλαμβάνονται: α) η σύσταση της βασικής ομάδας για τη μονάδα ψηφιακών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων από τον ιδιωτικό τομέα) και β) ο καθορισμός των προτύπων και διαδικασιών για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών.
225	C4.2R1 Μονάδα ψηφιακών υπηρεσιών	Στόχος	Επέκταση της επιγραμμικής παροχής κρατικών υπηρεσιών μέσω της μονάδας ψηφιακών υπηρεσιών	-	Αριθμός	0	20	Q4	2023	Ψηφιοποίηση και επιγραμμική παροχή τουλάχιστον 20 υπηρεσιών στο κοινό μέσω της μονάδας ψηφιακών υπηρεσιών, με χρήση του καθορισμένου μοντέλου παροχής υπηρεσιών (υπό το ορόσημο με αύξοντα αριθμό 224) και ευέλικτων μεθοδολογιών.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης (να αναφερθεί το τρίμηνο και το έτος)		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
226	C4.2R1 Μονάδα ψηφιακών υπηρεσιών	Στόχος	Τουλάχιστον 70 υπηρεσίες μέσω της μονάδας ψηφιακών υπηρεσιών	-	Αριθμός	20	70	Q2	2026	Δυνατότητα πρόσβασης σε τουλάχιστον 70 υπηρεσίες στο διαδίκτυο.
227	C4.2R2 Νέα πολιτική για το υπολογιστικό νέφος όσον αφορά τα κρατικά συστήματα και υπηρεσίες ΤΠ και τη δημιουργία υποδομών	Στόχος	Δύο κέντρα δεδομένων με υπηρεσίες φιλοξενίας	-	Αριθμός	0	2	Q4	2024	Δύο κέντρα δεδομένων με υπηρεσίες φιλοξενίας για κρατικά συστήματα ΤΠ.
228	C4.2R2 Νέα πολιτική για το υπολογιστικό νέφος όσον αφορά τα κρατικά συστήματα και υπηρεσίες ΤΠ και τη δημιουργία υποδομών	Ορόσημο	Έγκριση εθνικής πολιτικής για το υπολογιστικό νέφος από το Υπουργικό Συμβούλιο	Έγκριση εθνικής πολιτικής για το υπολογιστικό νέφος από το Υπουργικό Συμβούλιο				Q4	2025	Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει εθνική πολιτική για το υπολογιστικό νέφος σχετικά με τη χρήση τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους στον δημόσιο τομέα.
229	C4.2R3 Ψηφιοποίηση αστυνομικών διαδικασιών Digipol	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας του πρωτοτύπου της Digipol	Δήλωση της Αστυνομίας Κύπρου με την οποία επιβεβαιώνεται ότι το πρωτότυπο της	-	-	-	Q2	2023	Έναρξη λειτουργίας του πρωτοτύπου της πλατφόρμας (Digipol). Οι χρήστες θα είναι αστυνομικοί και θα έχουν πρόσβαση στο πρωτότυπο της Digipol για σκοπούς εξοικείωσης και κατάρτισης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης (να αναφερθεί το τρίμηνο και το έτος)		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				πλατφόρμας (Digipol) λειτουργεί						
230	C4.2R3 Ψηφιοποίηση αστυνομικών διαδικασιών (Digipol)	Ορόσημο	Δυνατότητα πρόσβασης στο Digipol	-				Q3	2025	Δυνατότητα πρόσβασης στο Digipol. Ολοκλήρωση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και διάδοσης.
231	C4.2R4 Δημιουργία του μητρώου πραγματικών δικαιούχων	Ορόσημο	Το μητρώο πραγματικών δικαιούχων είναι διαθέσιμο προς χρήση	Το μητρώο πραγματικών δικαιούχων είναι διαθέσιμο στο κοινό ηλεκτρονικά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο	-	-	-	Q4	2023	Το μητρώο πραγματικών δικαιούχων αναπτύσσεται και καθίσταται διαθέσιμο προς χρήση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτρέποντας στους χρήστες να ελέγχουν τις πληροφορίες σχετικά με τον τελικό πραγματικό δικαιούχο νομικών οντοτήτων και να επιτυγχάνουν διασύνδεση των μητρώων δικαιούχων με άλλα κράτη μέλη.
232	C4.2I1 Ψηφιοποίηση σε διάφορα υπουργεία/υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης	Ορόσημο	Σύστημα αποθετηρίου για λογιστικούς και άλλους ελέγχους: πληροφορίες για την παρακολούθηση της υλοποίησης του μηχανισμού ανάκαμψης και	Έκθεση ελέγχου που επιβεβαιώνει τις λειτουργίες του συστήματος αποθετηρίου	-	-	-	Q1	2022	Εφαρμόζεται και λειτουργεί σύστημα αποθετηρίου για την παρακολούθηση της υλοποίησης του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το σύστημα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες λειτουργίες: 1) συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων· 2) συλλογή, αποθήκευση και διασφάλιση της πρόσβασης στα δεδομένα που απαιτούνται βάσει

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης (να αναφερθεί το τρίμηνο και το έτος)		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			ανθεκτικότητας (ΜΑΑ)							του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.
233	C4.2I1 Ψηφιοποίηση σε διάφορα υπουργεία/υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης	Στόχος	Έναρξη της ψηφιακής αναβάθμισης ορισμένων υπουργείων και τμημάτων της κεντρικής κυβέρνησης	-	Αριθμός	0	4	Q1	2022	Οι συμβάσεις με παρόχους που επιλέγονται μέσω διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων έχουν υπογραφεί για την ψηφιοποίηση/ψηφιακή αναβάθμιση τουλάχιστον τεσσάρων από τα ακόλουθα υπουργεία/τμήματα της κεντρικής κυβέρνησης: 1. Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 2. Υφυπουργείο Ναυτιλίας 3. Υπουργείο Εξωτερικών 4. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης 5. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών (για την αρχιτεκτονική κληρονομιά).
235	C4.2I1 Ψηφιοποίηση υπουργείων/υπηρεσιών της κεντρικής κυβέρνησης	Στόχος	Παράδοση ψηφιακών συστημάτων για πέντε υπουργεία και τμήματα της κεντρικής κυβέρνησης	-	Αριθμός	0	5	Q4	2025	Έκδοση έκθεσης ολοκλήρωσης της υλοποίησης ή πιστοποιητικών αποδοχής των ψηφιακών συστημάτων για τα πέντε υπουργεία/τμήματα της κυβέρνησης που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του στόχου με αύξοντα αριθμό 233. Για το Τμήμα Οδικών Μεταφορών το σύστημα θα περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση ροών εργασίας συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ταξινόμησης οχημάτων, της ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας και του ελέγχου οχημάτων. Για το Υφυπουργείο Ναυτιλίας μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έκδοση ή ανανέωση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης (να αναφερθεί το τρίμηνο και το έτος)		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επικυρώσεων και βιβλιαρίων ναυτικής ταυτότητας, τη νηολόγηση πλοίων και το ηλεκτρονικό σύστημα φόρου χωρητικότητας.
236	C4.2I2 Ψηφιοποίηση της Αρχής Λιμένων Κύπρου	Στόχος	Έναρξη της ψηφιακής αναβάθμισης της Αρχής Λιμένων Κύπρου	-	Αριθμός	0	4	Q2	2023	Οι συμβάσεις με παρόχους που επιλέγονται μέσω διαδικασίας δημόσιων συμβάσεων έχουν υπογραφεί για την ανάπτυξη/αναβάθμιση τουλάχιστον τεσσάρων από τα ακόλουθα επτά συστήματα για την Αρχή Λιμένων Κύπρου: 1. Αναβάθμιση του συστήματος λιμενικής κοινότητας· 2. Εγκατάσταση σταθμού VTS· 3. Ψηφιοποίηση των αρχείων της ΑΛΚ· 4. Αναβάθμιση της υποδομής ΤΠ (όπως δίκτυο, διακόπτες)· 5. Επικαιροποίηση πληροφοριακών συστημάτων· 6. Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού· 7. Αναβάθμιση εξυπηρετητών της ΑΛΚ· και υπογραφή συμβάσεων για την ανάπτυξη της ακόλουθης ηλεκτρονικής υπηρεσίας: • παρακολούθηση και ασφάλεια ναυσιπλοΐας προς και από τους λιμένες Λάρνακας και Βασιλικού.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης (να αναφερθεί το τρίμηνο και το έτος)		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
237	C4.2I2 Ψηφιοποίηση της Αρχής Λιμένων Κύπρου	Στόχος	Υποδομή ΤΠ της Αρχής Λιμένων Κύπρου	-	Αριθμός	0	4	Q2	2024	Παράδοση των ακόλουθων υποδομών και συστημάτων: 1. σταθμός VTS· 2. υποδομή ΤΠ (δομημένη καλωδίωση και μεταγωγείς ethernet)· 3. λύσεις ή υπηρεσίες για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων· 4. εξυπηρετητές της ΑΛΚ.
238	C4.2I2 Ψηφιοποίηση της Αρχής Λιμένων Κύπρου	Στόχος	Υποδομή ΤΠ της Αρχής Λιμένων Κύπρου	-	Αριθμός	4	7	Q4	2025	Παράδοση των ακόλουθων υποδομών, συστημάτων και υπηρεσιών: 1. αναβάθμιση του συστήματος της λιμενικής κοινότητας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με την κίνηση των πλοίων· 2. ψηφιοποίηση των αρχείων της ΑΛΚ· 3. σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού· 4. ραντάρ και λοιπό εξοπλισμό για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας των πλοίων στους λιμένες Λάρνακας και Βασιλικού

ΙΒ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 5.1: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αυτή η συνιστώσα του κυπριακού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της χαμηλής συμμετοχής στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και της διά βίου μάθησης, της αυξανόμενης αναντιστοιχίας δεξιοτήτων (ιδίως μεταξύ των νέων αποφοίτων) και των περιορισμένων ψηφιακών δεξιοτήτων. Επιπλέον, καλύπτει την ποιότητα της διδασκαλίας και τη διαθεσιμότητα και οικονομική προσιτότητα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας για τα παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών. Στόχος της είναι i) να βελτιώσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, ii) να προωθήσει την αξιοποίηση ευκαιριών επανειδίκευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, σε σχέση, ιδίως, με τη διττή μετάβαση, σε ολόκληρη την κοινωνία ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησης, το επίπεδο δεξιοτήτων ή την ηλικία, και iii) να εκσυγχρονίσει τις σχολικές δομές, ώστε να καταστούν κατάλληλες για την ψηφιακή μετάβαση.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα αφορούν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2020 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2019), την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2019), καθώς και για τις ψηφιακές δεξιότητες (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020).

ΙΒ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C5.1R1): Αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ της αγοράς εργασίας και του συστήματος δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το μέτρο αυτό αφορά δράσεις που περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο δράσης.

Μεταρρύθμιση 2 (C5.1R2): Νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολείων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης και, κατά συνέπεια, των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των σπουδαστών.

Το μέτρο αυτό αφορά την εισαγωγή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολείων για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια γενική και επαγγελματική εκπαίδευση.

Μεταρρύθμιση 3 (C5.1R3): Σταδιακή παράταση δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (ΠΕΦ).

Το μέτρο αυτό αφορά την παράταση της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Μεταρρύθμιση 4 (C5.1R4): Ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονάδων με στόχο τη στήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση στους τομείς STEM

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η στήριξη της ψηφιακής μετάβασης του εκπαιδευτικού συστήματος.

Το μέτρο αυτό αφορά την παροχή ψηφιακού εξοπλισμού σε σχολεία και μαθητές.

Μεταρρύθμιση 5 (C5.1R5): Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες — Υλοποίηση ειδικών δράσεων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων όλων των πληθυσμιακών ομάδων.

Το μέτρο αυτό αφορά δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες.

Επένδυση 1 (C5.1I1): Κατασκευή μίας πρότυπης τεχνικής σχολής

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η επέκταση των ικανοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Κύπρο.

Το μέτρο αυτό αφορά την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή μιας νέας τεχνικής σχολής στη Λεμεσό.

Επένδυση 2 (C5.1I2): Απόκτηση δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να στηρίξει τις δεξιότητες του πληθυσμού.

Το μέτρο αυτό αφορά την κατάρτιση των συμμετεχόντων σε προγράμματα για ψηφιακές, πράσινες, γαλάζιες και επιχειρηματικές δεξιότητες.

ΙΒ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
239α	C5.1R1 Αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση)	Ορόσημο	Συμπερίληψη μέτρων στο εθνικό σχέδιο δράσης	Δημοσίευση έκθεσης και έγκριση των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών προγραμμάτων από τις αρμόδιες αρχές	-	-	-	Q4	2024	Το ορόσημο περιλαμβάνει τα εξής: α) τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας «Graduate Tracking of Cyprus Higher Education» και δημοσίευση έκθεσης σχετικά με την έρευνα β) τροποποίηση 40 εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, ήπιες, τεχνικές, επιχειρηματικές δεξιότητες γ) δύο νέα προγράμματα σπουδών στη δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
239β	C5.1R1 Αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και	Στόχος	Πρόγραμμα παρακολούθησης εντός της εργασίας		Αριθμός	0	2 250	Q2	2026	Πρόγραμμα παρακολούθησης εντός της εργασίας για τουλάχιστον 2 250 μαθητές δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	αγοράς εργασίας (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση)									
239γ	C5.1R1 Αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση)	Στόχος	Εξοπλισμός και αναβάθμιση εργαστηρίων	-	Αριθμός	0	170	Q2	2026	Πιστοποιητικό/-ά αποδοχής για την προμήθεια εξοπλισμού σε 170 εργαστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
241	C5.1R2 Νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολείων	Ορόσημο	Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των σχολείων και έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολείων	Έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων	-	-	-	Q2	2025	Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των σχολείων και έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολείων.
243	C5.1R3 Σταδιακή παράταση δωρεάν	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νέου νόμου σχετικά με τη σταδιακή	Διάταξη του/των νόμου/-ων που αναφέρει την	-	-	-	Q4	2023	Έναρξη ισχύος του νόμου ο οποίος σταδιακά (αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 έως το

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών		παράταση της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών και θέσπιση καθεστώτων ενισχύσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο	έναρξη ισχύος του/τους						ακαδημαϊκό έτος 2032-2033) θα μειώσει την ηλικία εισόδου στη δωρεάν υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση από την ηλικία των τεσσάρων ετών και οκτώ μηνών στην ηλικία των τεσσάρων ετών. Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο καθεστώτων ενισχύσεων για α) την κάλυψη των διδάκτρων για τη δωρεάν υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση σε κοινοτικούς παιδικούς σταθμούς, για παιδιά που δεν μπορούν να εγγραφούν σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς, και β) την επιδότηση των διδάκτρων σε ιδιωτικούς και κοινοτικούς παιδικούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, για την εγγραφή παιδιών ηλικίας άνω των τεσσάρων ετών και κάτω από την ηλικία εισόδου στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση.
244	C5.1R3 Σταδιακή παράταση δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών	Στόχος	Παιδιά ηλικίας από 4 ετών έως 4 ετών και 8 μηνών εγγεγραμμένα σε δημόσιους, κοινοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς	-	Αριθμός	0	4 800	Q2	2026	Εγγραφή τουλάχιστον 4 800 παιδιών ηλικίας από 4 ετών έως 4 ετών και 8 μηνών σε δημόσιους, κοινοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
245	C5.1R3 Σταδιακή παράταση δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών	Στόχος	Νέες θέσεις σε νέους ή διευρυμένους δημόσιους παιδικούς σταθμούς	-	Αριθμός	0	675 νέες θέσεις σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς	Q2	2026	Τουλάχιστον 675 νέες θέσεις σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς.
246α	C5.1R4 Ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονάδων με στόχο τη στήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση στους τομείς STEM	Στόχος	Αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες ψηφιακά	-	Αριθμός	0	700	Q2	2024	Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού σε αίθουσες διδασκαλίας σε τουλάχιστον 700 σχολεία, για παράδειγμα φορητοί υπολογιστές, προβολείς, μικρόφωνα, ηχεία, ψηφιακοί γραφικοί πίνακες, κάμερες και τηλεοράσεις.
246β	C5.1R4 Ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονάδων με στόχο τη στήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση	Στόχος	Καθεστώς στήριξης ψηφιακού εξοπλισμού για μαθητές	-	Αριθμός	0	15 000	Q2	2026	Προμήθεια ή μερική/πλήρης επιστροφή εξόδων σε 15 000 μαθητές για την αγορά ψηφιακού εξοπλισμού.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	στους τομείς STEM									
248	C5.1R4 Ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονάδων με στόχο τη στήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση στους τομείς STEM	Ορόσημο	Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση & επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών	-Σεμινάρια που διοργανώθηκαν				Q2	2026	Διοργάνωση σεμιναρίων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης & επαγγελματικής εξέλιξης σχετικά με ψηφιακές ικανότητες για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
249	C5.1R5 Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες — Εφαρμογή ειδικών δράσεων	Ορόσημο	Το εθνικό σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο	Το εθνικό σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο				Q4	2021	Το εθνικό σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: • ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία θα περιλαμβάνει εργαλείο αυτοαξιολόγησης για την ψηφιακή καταλληλότητα, ευρετήριο όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων δεξιοτήτων, και περιεχόμενο σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και τις διατομεακές ικανότητες. • σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων για επαγγελματίες εντός του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										δημόσιου τομέα σε τομείς όπως η διαχείριση έργων, τα εργαλεία Microsoft, η κυβερνοασφάλεια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ηλεκτρονική συνεργασία και τα εργαλεία παραγωγικότητας· • επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές.
250	C5.1R5 Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες — Υλοποίηση ειδικών δράσεων	Ορόσημο	Υλοποίηση μέτρων του εθνικού σχεδίου δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες	Οργάνωση προγραμμάτων, έγκριση επικοινωνιακής στρατηγικής	-	-	-	Q4	2025	- οργάνωση στοχευμένων προγραμμάτων για επαγγελματίες του δημόσιου τομέα για ψηφιακές δεξιότητες και διατομεακές ικανότητες (για παράδειγμα, διαχείριση έργων)· - επενδύσεις σε ψηφιακό εξοπλισμό (για παράδειγμα, φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές)· - έγκριση επικοινωνιακής στρατηγικής.
251	C5.1I1 Κατασκευή μίας πρότυπης τεχνικής σχολής	Ορόσημο	Σύμβαση για την κατασκευή μίας τεχνικής σχολής	Υπογραφή σύμβασης και έναρξη κατασκευής	-	-	-	Q4	2022	Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο που επιλέχθηκε στο πλαίσιο ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την κατασκευή μίας τεχνικής σχολής στη Λεμεσό και έκδοση εντολής έναρξης κατασκευής από τον μηχανικό του έργου.
254	C5.1I2 Απόκτηση δεξιοτήτων, επανειδίκευση	Στόχος	Κατάρτιση σε προγράμματα για ψηφιακές, πράσινες,	-	Αριθμός	0	25 600	Q4	2025	Κατάρτιση 25 600 συμμετεχόντων σε προγράμματα για ψηφιακές,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	και αναβάθμιση δεξιοτήτων		γαλάζιες και επιχειρηματικές δεξιότητες							πράσινες, γαλάζιες και επιχειρηματικές δεξιότητες.

ΙΓ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 5.2: ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ

Αυτή η συνιστώσα του κυπριακού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αφορά: ανεπάρκειες και κενά στην κοινωνική προστασία, ιδίως για τους αυτοαπασχολούμενους και τα άτομα που εργάζονται σε άτυπες μορφές απασχόλησης, ii) την έλλειψη νομοθεσίας για ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις με τη μορφή τηλεργασίας, iii) προκλήσεις που σχετίζονται με την ανεργία και την ανεργία των νέων και το υψηλό ποσοστό νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), iv) ελλείψεις στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και v) προκλήσεις που σχετίζονται την κοινωνική ένταξη και την ευημερία, συμπεριλαμβανομένου του υψηλού ποσοστού ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE) και την αύξηση των αναγκών όσον αφορά τη μακροχρόνια φροντίδα.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα αφορούν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2020), την παροχή κοινωνικής προστασίας για όλους και τη θέσπιση ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 της 2020), καθώς και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 του 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2020).

ΙΓ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 2 (C5.2R2): Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας υπό μορφή τηλεργασίας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να στηρίξει ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας υπό μορφή τηλεργασίας.

Το μέτρο αυτό αφορά την έναρξη ισχύος νέας/-ων νομικής/-ών πράξης/-εων για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και ένα καθεστώς επιδότησης για τους εργοδότες ώστε να προσλαμβάνουν ανέργους που θα τηλεργάζονται τουλάχιστον για το 30 % του ωραρίου εργασίας τους.

Επένδυση 1 (C5.2I1): Υποστήριξη του Τμήματος Εργασίας και των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑ) και ενίσχυση της στήριξης των νέων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ενίσχυση της στήριξης των ανέργων.

Το μέτρο αυτό αφορά την ψηφιοποίηση του Τμήματος Εργασίας και των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑ) και ένα σύστημα επιχορηγήσεων.

Επένδυση 2 (C5.2I2): Ίδρυση πολυλειτουργικών κέντρων και κέντρων παιδικής φροντίδας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των φροντιστών (συχνά των γυναικών) στην αγορά εργασίας και να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα ποιοτικών υποδομών φροντίδας και κοινωνικών υποδομών για τα παιδιά.

Το μέτρο αυτό αφορά ένα καθεστώς πολυλειτουργικών κέντρων και κέντρων παιδικής φροντίδας.

Επένδυση 3 (C5.2I3): Δημιουργία δομών κατ' οίκον για άτομα που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αντιμετώπιση των κενών στις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας.

Το μέτρο αυτό αφορά δομές κατ' οίκον για άτομα που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας.

Επένδυση 4 (C5.2I4): Κέντρα παιδικής μέριμνας σε δήμους

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εργαζομένων με ευθύνες φροντίδας στην αγορά εργασίας και να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη των παιδιών που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα και/ή οικογένειες μεταναστών.

Το μέτρο αυτό αφορά την κατασκευή τεσσάρων (4) κέντρων παιδικής φροντίδας.

Επένδυση 5 (C5.2I5): Κατασκευή δύο πρότυπων σχολών ειδικής αγωγής

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος για μαθητές με αναπηρία ή άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η υποστήριξή τους από ακαδημαϊκή και κοινωνική άποψη.

Το μέτρο αυτό αφορά την κατασκευή δύο σχολών ειδικής αγωγής στην επαρχία Λεμεσού.

Μεταρρύθμιση 1 (C5.2R1): Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων και αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η διεύρυνση της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία και η στήριξη των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το μέτρο αυτό αφορά την επέκταση της κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και την προσθήκη υπηρεσιών στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων.

ΙΓ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
255	C5.2R2 Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας υπό μορφή τηλεργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας με τη μορφή τηλεργασίας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας με τη μορφή τηλεργασίας	-	-	-	Q2	2023	Έναρξη ισχύος νέου νόμου για τη ρύθμιση των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας με τη μορφή τηλεργασίας. Ο νόμος περιλαμβάνει ορισμό της τηλεργασίας, περιγραφή των οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες εφαρμόζεται η τηλεργασία, τους όρους ανάληψης τηλεργασίας και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων.
256	C5.2R2 Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας υπό μορφή τηλεργασίας	Στόχος	Εκταμίευση επιχορηγήσεων σε εργοδότες για την απασχόληση τουλάχιστον 300 ατόμων	-	Αριθμός	0	300	Q3	2025	Εκταμίευση επιχορηγήσεων σε εργοδότες για την απασχόληση τουλάχιστον 300 πρώην ανέργων (τουλάχιστον 140 από τους 300 πρώην ανέργους πρέπει να είναι γυναίκες) μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον 6 μηνών απασχόλησης σε καθεστώς τηλεργασίας.
258	C5.2I1 Στήριξη του Τμήματος Εργασίας και των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης και ενίσχυση της στήριξης των νέων	Στόχος	Δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα και τα συστήματα	-	Αριθμός	0	3	Q4	2024	Δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα και τα συστήματα για: 1) τα προγράμματα προσλήψεων του Τμήματος Εργασίας, 2) το σύστημα διαχείρισης επιδόσεων για τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και 3) το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης των νέων (15-29 ετών) εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) για τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης.
259	C5.2I1 Στήριξη του Τμήματος	Στόχος	Εκταμίευση επιχορηγήσεων σε εργοδότες για την	-	Αριθμός	0	450	Q4	2025	Εκταμίευση επιχορηγήσεων για την πρόσληψη τουλάχιστον 450 νέων (15-29 ετών) εκτός

	Εργασίας και των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης και ενίσχυση της στήριξης των νέων		πρόσληψη τουλάχιστον 450 νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)							εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών
261	C5.2I2 Ίδρυση πολυλειτουργικών κέντρων και κέντρων παιδικής φροντίδας	Ορόσημο	Έγκριση εθνικής στρατηγικής για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ΠΕΦ) και σχεδίου δράσης	Έγκριση εθνικής στρατηγικής για την ΠΕΦ και σχεδίου δράσης	-	-	-	Q4	2024	Έγκριση εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (ΠΕΦ) από το Υπουργικό Συμβούλιο.
263	C5.2I2 Ίδρυση πολυλειτουργικών κέντρων και κέντρων παιδικής φροντίδας	Στόχος	Εκταμίευση επιχορηγήσεων σε τουλάχιστον 9 τοπικές αρχές/μη κυβερνητικές οργανώσεις για πολυλειτουργικά κέντρα ή κέντρα για παιδιά	-	Αριθμός	0	9	Q2	2026	Εκταμίευση επιχορηγήσεων σε τουλάχιστον 9 τοπικές αρχές/μη κυβερνητικές οργανώσεις για πολυλειτουργικά κέντρα ή κέντρα για παιδιά.
264	C5.2I3 Δημιουργία δομών κατ' οίκον για άτομα που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας	Στόχος	Δομές κατ' οίκον για άτομα που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας	-	Αριθμός	0	4	Q2	2026	Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης τουλάχιστον 4 δομών κατ' οίκον για άτομα που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας.
266	C5.2I4 Κέντρα παιδικής μέριμνας σε δήμους	Στόχος	Κατασκευή τουλάχιστον ενός κέντρου παιδικής μέριμνας	-	Αριθμός	0	1	Q4	2022	Ολοκλήρωση κατασκευής και έκδοση πιστοποιητικού παραλαβής τουλάχιστον ενός κέντρου παιδικής μέριμνας σε έναν από τους ακόλουθους δήμους: Άγιος Αθανάσιος, Αγία Νάπα, Παραλίμνι και Γερμασόγεια.
267	C5.2I4 Κέντρα παιδικής μέριμνας σε δήμους	Στόχος	Κατασκευή τουλάχιστον τεσσάρων κέντρων παιδικής μέριμνας	-	Αριθμός	1	4	Q4	2024	Έκδοση πιστοποιητικών παραλαβής τεσσάρων κέντρων παιδικής μέριμνας (δύο κέντρα παιδικής μέριμνας στον Αμαθούντα, ένα στην Αγία Νάπα και ένα στο Παραλίμνι-Δερύνεια).

268	C5.2I5 Κατασκευή δύο πρότυπων σχολών ειδικής αγωγής	Ορόσημο	Υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα προσφέροντα (ανάδοχο)	Η σύμβαση θα υπογραφεί με τον επιλεγέντα προσφέροντα (ανάδοχο).	-	-	-	Q4	2022	Υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο/-ους) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την κατασκευή δύο πρότυπων σχολείων στη Λεμεσό — την Ειδική Σχολή Εκπαίδευσης Αποστόλου Λουκά και τη Σχολή Θεραπείας Ειδικών Αναγκών του Ερυθρού Σταυρού.
269	C5.2I5 Κατασκευή δύο πρότυπων σχολών ειδικής αγωγής	Ορόσημο	Κατασκευή δύο σχολών ειδικής αγωγής	Πιστοποιητικά παραλαβής	-	-	-	Q4	2025	Πιστοποιητικά παραλαβής δύο σχολών ειδικής αγωγής στη Λεμεσό.
270	C5.2R1 Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων και αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων	Διάταξη του τροποποιηθέντος νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων διατάξεων του νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης				Q4	2024	Έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος ενσωματώνει την επέκταση της κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης στους αυτοαπασχολούμενους, για παράδειγμα των άτυπων μορφών απασχόλησης, όπως η εργασία σε πλατφόρμες.
271	C5.2R1 Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων και αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων	Ορόσημο	Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων	Παραδοτέα, συμπεριλαμβανομένης μελέτης, στρατηγικής, σεμιναρίων κατάρτισης, εκθέσεων παραγόμενων	-	-	-	Q2	2026	Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται: - μελέτη σχετικά με το υφιστάμενο σύστημα ΤΠ, στην οποία προσδιορίζονται τα υφιστάμενα κενά, - ανασχεδιασμένες επιχειρηματικές διαδικασίες των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, - διασυνδέσεις με άλλα συστήματα,

				από το σύστημα						- ψηφιακές υπηρεσίες για το αναβαθμισμένο σύστημα ΤΠ των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων - επιχειρηματική ευφυΐα (BI) για εξαγωγή συμπερασμάτων από δεδομένα, πρόληψη/εντοπισμό περιπτώσεων απάτης (σύστημα MIS) - στρατηγική οργάνωσης και κατάρτιση.

ΙΔ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 6.1: REPowerEU

Το κεφάλαιο για το REPowerEU αντιμετωπίζει την πρόκληση της μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Στόχοι της συνιστώσας είναι να μειωθεί σημαντικά η εξάρτηση της Κύπρου από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα εν γένει. Το νέο κεφάλαιο για το REPowerEU συμβάλλει στην επίτευξη των υποχρεώσεων και των στόχων ενεργειακής απόδοσης της Κύπρου που έχουν τεθεί για το 2030, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα. Η Κύπρος, προκειμένου να περιορίσει την ενεργειακή της εξάρτηση, θα επενδύσει περαιτέρω σε βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των οδικών μεταφορών και θα επιταχύνει την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο για το REPowerEU ανταποκρίνονται στις περισσότερες πτυχές των πρόσφατων ειδικών συστάσεων στον τομέα της ενέργειας, καθώς θα προαγάγουν την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της πράσινης μετάβασης και των λύσεων παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής ενέργειας, θα προωθήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα επιταχύνουν τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε διάφορα κτίρια στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, θα ενισχύσουν το κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων και θα προωθήσουν την ευρεία χρήση ηλεκτρικών οχημάτων.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Η υλοποίηση των μέτρων αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει διασυνοριακή και διακρατική διάσταση, διότι συμβάλλει στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης στο σύνολό της.

ΙΔ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C6.1R1) Ρύθμιση και διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η συμμετοχή των πολιτών στην εθνική αγορά ενέργειας.

Το μέτρο αυτό αφορά τη δημιουργία ενός σημείου επαφής για τη συμμετοχή των πολιτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεταρρύθμιση 2 (C6.1R2) Θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για τη σύνδεση των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με το δίκτυο διανομής

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η θέσπιση του κανονιστικού πλαισίου για την προμήθεια υπηρεσιών ευελιξίας από τον ΔΣΔ, καθώς και για τη σύνδεση των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με το δίκτυο διανομής.

Το μέτρο αυτό αφορά την έναρξη ισχύος κανονιστικής/-ών απόφασης/-εων για τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Επένδυση 1 (C6.1I1). Κλιμακούμενο μέτρο: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεμονωμένα μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η κλιμάκωση της επένδυσης C2.1I2: Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεμονωμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες, καθώς και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, μεταξύ άλλων σε νοικοκυριά με ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο της συνιστώσας 2.1.

Το κλιμακούμενο μέρος αυτού του μέτρου αφορά την αύξηση του αριθμού των κατοικιών που επένδυσαν στην ενεργειακή τους απόδοση.

Επένδυση 3 (C6.1I3) Προώθηση εκτεταμένων ενεργειακών ανακαινίσεων κατοικιών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO_2 στις κατοικίες.

Το μέτρο αυτό αφορά ενεργειακές ανακαινίσεις σε τουλάχιστον 800 κατοικίες.

Επένδυση 5 (C6.1I5). Κλιμακούμενο μέτρο: Καθεστώς για την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή απόδοση μεγάλων επιχειρήσεων στην Κύπρο

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η κλιμάκωση της επένδυσης C3.1I7: Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και/ή την ενεργειακή απόδοση μεγάλων επιχειρήσεων στην Κύπρο, στο πλαίσιο της συνιστώσας 3.1.

Το μέτρο αυτό αφορά την παροχή στήριξης σε μεγάλες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση.

Επένδυση 6 (C6.1I6). Κλιμακούμενο μέτρο: Θεματικό πρόγραμμα χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας σχετικά με την πράσινη μετάβαση

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η κλιμάκωση της επένδυσης C3.2I3: Πρόγραμμα χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας σχετικά με την πράσινη μετάβαση, στο πλαίσιο της συνιστώσας 3.2.

Το κλιμακούμενο μέρος αυτού του μέτρου αφορά έργα σχετικά με δραστηριότητες E&K στον τομέα της πράσινης μετάβασης.

Επένδυση 7 (C6.1I7). Θεματική έρευνα σε επιχειρήσεις για λύσεις παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής ενέργειας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η εξεύρεση λύσεων για τα σημεία συμφόρησης που εντοπίζονται στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διανομή ενέργειας.

Το μέτρο αυτό αφορά έργα σχετικά με δραστηριότητες E&K για λύσεις παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής ενέργειας.

ΙΔ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
272	C6.1R1 Ρύθμιση και διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Ενιαίο σημείο επαφής για τη συμμετοχή των πολιτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας	Δημοσίευση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας	-	-	-	Q4	2025	Δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα απόφασης σχετικά με τη συμμετοχή των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας και των ενεργειακών κοινοτήτων πολιτών, των ενεργών πελατών και των αυτοκαταναλωτών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
273	C6.1R2 Θέσπιση του κανονιστικού πλαισίου για τη σύνδεση των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της/των κανονιστικής/-ών απόφασης/-εων σχετικά με τη σύνδεση των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Δημοσίευση της/των κανονιστικής/ -ών απόφασης/-εων στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας	-	-	-	Q4	2025	Έναρξη ισχύος της κανονιστικής απόφασης της ΡΑΕΚ για τη σύνδεση των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με το δίκτυο διανομής. Δημοσίευση της κανονιστικής απόφασης σχετικά με την προμήθεια υπηρεσιών ευελιξίας από τον ΔΣΔ.

29β	C6.1I1 Κλιμακούμενο μέτρο: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεμονωμένα μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες	Στόχος	Μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας	-	Αριθμός	18 450	45 550	Q2	2026	Μείωση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο για 45 550 κατοικίες, συμπεριλαμβανομένων 6 100 νοικοκυριών ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.
274	C6.1I3 Προώθηση εκτεταμένων ενεργειακών ανακαινίσεων κατοικιών	Ορόσημο	Καθεστώς στήριξης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το καθεστώς στήριξης	-	-	-	Q1	2024	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το καθεστώς στήριξης για την προώθηση της εκτεταμένης ενεργειακής αναβάθμισης του αποθέματος κατοικιών, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την έγκριση των στόχων του καθεστώτος, με στόχο την επίτευξη μείωσης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %.
275	C6.1I3 Προώθηση ενεργειακών ανακαινίσεων κατοικιών	Στόχος	Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών	-	Αριθμός	0	800	Q2	2026	Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για 800 κατοικίες που έχουν υποβληθεί σε ενεργειακή ανακαίνιση, με στόχο την επίτευξη μείωσης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο.

102β	C6.1I5 Κλιμακούμενο μέτρο: Καθεστώς για την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή απόδοση μεγάλων επιχειρήσεων στην Κύπρο	Στόχος	Υπογραφή επιχορηγήσεων με 12 επιχειρήσεις.	-	Αριθμός	0	12	Q2	2026	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης με τουλάχιστον 12 επιχειρήσεις. Τα έργα επιλέγονται με πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην οποία απαιτείται συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού που περιλαμβάνει ιδίως δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάντη χρήσης.
131β	C6.1I6 Κλιμακούμενο μέτρο: Θεματικό πρόγραμμα χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας σχετικά με την πράσινη μετάβαση	Στόχος	Έργα σχετικά με δραστηριότητες Ε&Κ στον τομέα της πράσινης μετάβασης	-		10	20	Q2	2026	Έκδοση εκθέσεων από το ΙδΕΚ για τουλάχιστον 20 έργα σχετικά με δραστηριότητες Ε&Κ στον τομέα της πράσινης μετάβασης.
277	C6.1I7 Θεματική έρευνα σε επιχειρήσεις για λύσεις	Στόχος	Έργα σχετικά με δραστηριότητες Ε&Κ για	-	Αριθμός	0	20	Q2	2026	Έκδοση εκθέσεων από το ΙδΕΚ για τουλάχιστον 20 έργα σχετικά με δραστηριότητες Ε&Κ για λύσεις στους τομείς της

	παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής ενέργειας		λύσεις παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής ενέργειας							παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής ενέργειας. Οι αντίστοιχες προσκλήσεις συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού.

ΙΕ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 7.1: ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΛΙΔΕΣ

Η συνιστώσα αυτή έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι το πλαίσιο ελέγχου του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου προλαμβάνει, εντοπίζει και αντιμετωπίζει τη διαφθορά, την απάτη και τις συγκρούσεις συμφερόντων κατά τη χρήση των κονδυλίων που παρέχονται στο πλαίσιο του κανονισμού για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (κανονισμός ΜΑΑ), καθώς και να εξασφαλίσει επαρκείς ρυθμίσεις για την αποτελεσματική αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του κανονισμού ΜΑΑ και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης.

ΙΕ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C7.1R1): Ρυθμίσεις για το πλαίσιο ελέγχου του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση του πλαισίου ελέγχου του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου. Στόχος είναι, επίσης, η διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής αναλογικών μέτρων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού ΜΑΑ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο θα εκδώσει υποχρεωτικές οδηγίες οι οποίες θα καταρτιστούν από τη συντονιστική αρχή και, μετά την έκδοσή τους, θα διανεμηθούν σε όλα τα αρμόδια όργανα.

Το ορόσημο στο πλαίσιο αυτού του μέτρου θα έχει εκπληρωθεί όταν υποβληθεί η επόμενη αίτηση πληρωμής στην Επιτροπή μετά την έγκριση της παρούσας εκτελεστικής απόφασης και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική πληρωμή.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΙΕ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
278	C7.1R1 Ρυθμίσεις για το πλαίσιο ελέγχου του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Σαφής οριοθέτηση μεταξύ των καθηκόντων ελέγχου και υλοποίησης	Έκδοση οδηγιών και απόδειξη διάδοσης σε όλους τους φορείς υλοποίησης.	-	-	-	Q4	2023	Το Υπουργικό Συμβούλιο θα εκδώσει υποχρεωτικές οδηγίες οι οποίες θα καταρτιστούν από τη συντονιστική αρχή και θα καλύπτουν τουλάχιστον τους ακόλουθους τομείς: • τη μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου που πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους τύπους επαλήθευσης (διοικητικής και επιτόπιας), • επαληθεύσεις για διπλή χρηματοδότηση και διαδικασίες για την αποφυγή της, • την αντιμετώπιση των παρατυπιών και τη διαδικασία καταγγελίας δυσλειτουργιών που ακολουθείται για παρεμβάσεις (έργα ή προγράμματα) που χρηματοδοτούνται από την Ένωση, • απαιτήσεις όσον αφορά τη διαδρομή ελέγχου, • κεντρική αξιολόγηση του κινδύνου απάτης για όλες τις αναθέτουσες αρχές, λαμβανομένων υπόψη όλων των στοιχείων που περιγράφονται στο έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου απάτης και αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης για τα ΕΔΕΤ 2014-2020. Κάθε αναθέτουσα αρχή που λειτουργεί στο πλαίσιο του ΣΑΑ έχει

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εντολή να συμμορφώνεται με το σχέδιο δράσης που καταρτίζεται από την ομάδα κεντρικής αξιολόγησης του κινδύνου απάτης, • θέσπιση ειδικών καθηκόντων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με σκοπό την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την απάτη, τη διαφθορά και τις συγκρούσεις συμφερόντων στους φορείς υλοποίησης που εκτελούν καθεστώτα ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΣΑΑ. Οι οδηγίες θα διανεμηθούν σε όλες τις οντότητες που συμμετέχουν στην υλοποίηση, στην παρακολούθηση και στον έλεγχο του ΣΑΑ και θα διαχωρίζουν σαφώς τις αρμοδιότητές τους, διασφαλίζοντας σαφή διάκριση μεταξύ των καθηκόντων ελέγχου και υλοποίησης, και θα απαιτούν τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με αυτές.

2. Εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου ανέρχεται σε 1 020 659 255 EUR.

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του κεφαλαίου για το REPowerEU ανέρχεται σε 104 580 000 EUR. Ειδικότερα, το εκτιμώμενο συνολικό κόστος των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 21γ παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/435 ανέρχεται σε 0 EUR, ενώ το κόστος των άλλων μέτρων του κεφαλαίου για το REPowerEU ανέρχεται σε 104 580 000 EUR.

ΤΜΗΜΑ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

1. Χρηματοδοτική συνεισφορά

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

1.1. Πρώτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
21	C2.1R2 Ανεξαρτητοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) από την αρμόδια Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου	Ορόσημο	Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021
23	C2.1R4 Κανονιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση ενέργειας	Ορόσημο	Τροποποίηση των κανόνων μεταφοράς και διανομής και των κανόνων διαπραγμάτευσης και διακανονισμού
24	C2.1I1 Προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε ΜΜΕ και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς	Ορόσημο	Καθεστώς στήριξης για την προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε ΜΜΕ και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
27	C2.1I2 Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεμονωμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες, καθώς και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε νοικοκυριά με ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεμονωμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες
30	C2.1I3 Ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας από τις τοπικές αρχές / τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και διευκόλυνση της μετάβασης των τοπικών κοινοτήτων προς τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν	Ορόσημο	Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη των τοπικών αρχών όσον αφορά τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης
93	C3.1I2 Ενίσχυση της ισοτοπικής βάσης δεδομένων παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων.	Ορόσημο	Εξοπλισμός υγρής χρωματογραφίας-φασματόμετρου μάζας ισοτοπικού λόγου (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία	Ορόσημο	Έγκριση του εθνικού σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στην Κύπρο
160	C3.4R3 Εισαγωγή νέου πλαισίου για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων στον δημόσιο τομέα και νέων κανονισμών για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εργαζομένων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων για κενές θέσεις στον δημόσιο τομέα και νέων κανονισμών για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εργαζομένων.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
186	C3.4I8 Αναβάθμιση της υποδομής των δικαστηρίων	Ορόσημο	Επέκταση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου
188	C3.4R10 Βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου περί διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων και συναφών θεμάτων
189	C3.4R10 Βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την προστασία των καταγγελτών
192	C3.5R2 Πλαίσιο και σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της δέσμης μέτρων για την τροποποίηση των νόμων σχετικά με τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (CAC) και τους διαχειριστές πιστώσεων με σκοπό τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
232	C4.2I1 Ψηφιοποίηση σε διάφορα υπουργεία/υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης	Ορόσημο	Σύστημα αποθετηρίου για λογιστικούς και άλλους ελέγχους: πληροφορίες για την παρακολούθηση της υλοποίησης του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (MAA)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
249	C5.1R5 Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες — Εφαρμογή ειδικών δράσεων	Ορόσημο	Το εθνικό σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο
		Ποσό δόσης	97 701 149 EUR

1.2. Δεύτερη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
7	C1.1I2 Καινοτόμο Σύστημα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Δημόσιας Υγείας Κύπρου	Ορόσημο	Σύστημα επιτήρησης της γρίπης μέσω παρατηρητών νοσηρότητας (ISS)
35	C2.1I5 Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων	Στόχος	Εγκατάσταση θερμομόνωσης και φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολεία
45	C2.1I9 Προστασία δασών από πυρκαγιές	Ορόσημο	Υπογραφή 8 συμφωνιών/συμβάσεων για την αγορά οχημάτων, εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών και προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την αγορά πυροσβεστικών αεροσκαφών
71	C2.3I3 Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης των υποδομών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του εγγράφου λεπτομερούς ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού του συστήματος
87	C3.1R2 Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη βελτίωση του εμπορίου και της συμμετρίας πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού φρέσκων προϊόντων	Ορόσημο	Νόμος για τις αθέμιτες πρακτικές κατά τις συναλλαγές στην τοπική αγορά φρέσκων προϊόντων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
97	C3.1I5 Δημιουργία Εθνικής Εμπορικής Ταυτότητας και προώθηση του παραδοσιακού προϊόντος «χαλούμι»	Ορόσημο	Σχέδια δράσης για α) την επωνυμία «made in Cyprus» και β) για την προώθηση του χαλουμιού
105	C3.1I9 Προώθηση κυκλικής οικονομίας σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις	Στόχος	Πρόγραμμα καθοδήγησης για την κυκλική οικονομία
122	C3.2R2 Κίνητρα για επενδύσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο στους τομείς της Ε&Κ	Ορόσημο	Φορολογικές απαλλαγές για τις νομικές οντότητες που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις
125	C3.2I1 Δημιουργία και λειτουργία κεντρικού γραφείου μεταφοράς γνώσης (ΚΓΜΓ)	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας του ΚΓΜΓ
134	C3.3R1 Διευκόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων	Ορόσημο	Νόμος για τις στρατηγικές επενδύσεις
155	C3.4R1 Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης για καλύτερη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για την αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού στην εθνική δημόσια διοίκηση
187	C3.4R10 Βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς
207α	C3.5R9 Βελτίωση της είσπραξης φόρων και της αποτελεσματικότητας του Τμήματος Φορολογίας	Ορόσημο	Λειτουργία υπηρεσιών Φ.Π.Α. στο πλαίσιο Ολοκληρωμένου Συστήματος Φορολογικής Διοίκησης (ITAS)
214	C4.1R1 Ενδυνάμωση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής (ΓΕΡΗΕΤ)	Ορόσημο	Έναρξη της γεωγραφικής έρευνας και έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου
233	C4.2I1 Ψηφιοποίηση σε διάφορα υπουργεία/υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης	Στόχος	Έναρξη της ψηφιακής αναβάθμισης ορισμένων υπουργείων και τμημάτων της κεντρικής κυβέρνησης
278	C7.1R1 Ρυθμίσεις για το πλαίσιο ελέγχου του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Σαφής οριοθέτηση μεταξύ των καθηκόντων ελέγχου και υλοποίησης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
		Ποσό δόσης	87 136 829 EUR

1.3. Τρίτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
5	C1.1I1 Νέες εγκαταστάσεις για το Κέντρο Αίματος της Κύπρου και προμήθεια βοηθητικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας	Ορόσημο	Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του Κέντρου Αίματος της Κύπρου
22	C2.1R3 Ψηφιακές υπηρεσίες μίας στάσης για τον εξορθολογισμό της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και τη διευκόλυνση της ενεργειακής ανακαίνισης σε κτίρια	Ορόσημο	Πλήρως λειτουργική πλατφόρμα ΤΠ
77α	C2.3I5 Αντιπλημμυρικά έργα και μέτρα συλλογής υδάτων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών δικτύου απορροής και ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων σε περιοχές της Λευκωσίας
85	C3.1R1 Μετάβαση των γεωργικών πρακτικών από τον 20ό αιώνα στον 21ο αιώνα μέσω της επένδυσης σε ένα εθνικό κέντρο αριστείας στον τομέα της γεωργικής τεχνολογίας	Ορόσημο	Συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και των δημόσιων πανεπιστημίων, για κοινά μεταπτυχιακά (MSc) και διδακτορικά προγράμματα
95	C3.1I3 Αναβάθμιση δεξιοτήτων υφιστάμενων και μελλοντικών γεωργών	Στόχος	Χορήγηση υποτροφιών
120	C3.2R1 Εθνική πολιτική και εργαλεία πολιτικής Ε&Κ	Ορόσημο	Έγκριση της εθνικής στρατηγικής Ε&Κ και του σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
123	C3.2R3 Πολιτικές για την προώθηση της πρόσβασης σε δημόσια χρηματοδοτούμενες ερευνητικές υποδομές και εργαστήρια	Ορόσημο	Ψηφιακό μητρώο για την καταγραφή και δημοσίευση των ερευνητικών υποδομών
127	C3.2I2 Προγράμματα χρηματοδότησης καινοτομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις, καινοτόμες επιχειρήσεις και ΜΜΕ	Ορόσημο	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης του 50 % του προϋπολογισμού
130	C3.2I3 Πρόγραμμα χρηματοδότησης E&K για την πράσινη μετάβαση	Ορόσημο	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης για πρόγραμμα χρηματοδότησης E&K με προϋπολογισμό 6 εκατ. EUR
136	C3.3R2 Ενίσχυση μηχανισμού ταχείας δραστηριοποίησης επιχειρήσεων	Ορόσημο	Δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος στο οποίο οι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλλουν την επιγραμμική αίτησή τους
143	C3.3R6 Κίνητρα για την προώθηση εταιρικών εξαγορών και συγχωνεύσεων.	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για την παροχή κινήτρων για εταιρικές συγχωνεύσεις και εξαγορές
151	C3.3I6 Ταμείο μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια χρηματοδότηση	Ορόσημο	Σύσταση του Ταμείου
173	C3.4I4 Βελτίωση του ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση οικοδομικών αδειών	Ορόσημο	Βελτίωση του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων του συστήματος «Ιππόδαμος»
194	C3.5R3 Στρατηγική για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών του συστήματος τίτλων ιδιοκτησίας (τίτλοι ιδιοκτησίας)	Ορόσημο	Επέκταση της νέας πολιτικής έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών
195	C3.5R3 Στρατηγική για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών του συστήματος τίτλων ιδιοκτησίας (τίτλοι ιδιοκτησίας)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του περί πώλησης ακινήτων (ειδική εκτέλεση) νόμου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
199	C3.5R5 Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη μητρώου παρακολούθησης υποχρεώσεων	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη μητρώου παρακολούθησης υποχρεώσεων
201	C3.5R6 Βελτίωση και ενίσχυση του πλαισίου αφερεγγυότητας	Ορόσημο	Πλήρης εφαρμογή και πλήρης λειτουργία του νομικού και θεσμικού πλαισίου αφερεγγυότητας
209	C3.5R10 Αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού
224	C4.2R1 Μονάδα ψηφιακών υπηρεσιών	Ορόσημο	Ορισμός του μοντέλου παροχής υπηρεσιών για τη μονάδα ψηφιακών υπηρεσιών
251	C5.1I1 Κατασκευή μίας πρότυπης τεχνικής σχολής	Ορόσημο	Σύμβαση για την κατασκευή μίας τεχνικής σχολής
266	C5.2I4 Κέντρα παιδικής μέριμνας σε δήμους	Στόχος	Κατασκευή τουλάχιστον ενός κέντρου παιδικής μέριμνας
268	C5.2I5 Κατασκευή δύο πρότυπων σχολών ειδικής αγωγής	Ορόσημο	Υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα προσφέροντα (ανάδοχο)
		Ποσό δόσης	103 036 204 EUR

1.4. Τέταρτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
3	C1.1R2 Σχεδιασμός ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την επιτήρηση της κατανάλωσης αντιβιοτικών εντός των νοσοκομείων και την παρακολούθηση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων	Ορόσημο	Έγκριση του καταλόγου εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης
43	C2.1I8 Παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον γεωργικό τομέα	Ορόσημο	Αγορά και εγκατάσταση μονάδων παρακολούθησης για τη μέτρηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία
48	C2.1I10 Σύστημα διαχείρισης αγοράς για τη διευκόλυνση του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό	Ορόσημο	Εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης της αγοράς
74α	C2.3I4 Έξυπνη διαχείριση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης	Στόχος	Παράδοση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων της Λάρνακας
86	C3.1R1 Μετάβαση των γεωργικών πρακτικών από τον 20ό αιώνα στον 21ο αιώνα μέσω της επένδυσης σε ένα εθνικό κέντρο αριστείας στον τομέα της γεωργικής τεχνολογίας	Ορόσημο	Νέα κοινά μεταπτυχιακά και/ή διδακτορικά στον ευρύτερο τομέα της γεωργίας
132	C3.2I4 Χρηματοδότηση σε οργανισμούς με δραστηριότητες E&A στον τομέα των τεχνολογιών διπλής χρήσης	Ορόσημο	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης βάσει των οποίων δεσμεύεται το 80 % του συνολικού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση οργανισμών με δραστηριότητες E&A στον τομέα των τεχνολογιών διπλής χρήσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
135	C3.3R1 Διευκόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων	Ορόσημο	Ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας με σκοπό τη διευκόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων
140	C3.3R4 Σχεδιασμός και σύσταση Εθνικού Αναπτυξιακού Οργανισμού	Ορόσημο	Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του χάρτη πορείας για τη δημιουργία και σύσταση Εθνικού Αναπτυξιακού Οργανισμού
147	C3.3I4 Σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων	Ορόσημο	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών μετά την έγκριση του σχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο
158	C3.4R2 Ρύθμιση ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Απόφαση για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα
193	C3.5R3 Στρατηγική για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών του συστήματος τίτλων ιδιοκτησίας (τίτλοι ιδιοκτησίας)	Στόχος	Μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας είτε με την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας είτε με την απόρριψη της υπόθεσης
197	C3.5R4 Νέο νομικό πλαίσιο και σύστημα ανταλλαγής δεδομένων και γραφείου πίστης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας περί πλαισίου και συστήματος ανταλλαγής δεδομένων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
220	C4.1I2 Αναβάθμιση της σύνδεσης στο διαδίκτυο ώστε να είναι έτοιμη για χωρητικότητες Gigabit (Gigabit-ready) και προώθηση της υιοθέτησης της συνδεσιμότητας	Στόχος	Επέκταση της υιοθέτησης σύνδεσης στο διαδίκτυο που είναι έτοιμη για χωρητικότητες Gigabit (Gigabit-ready) από τα νοικοκυριά
229	C4.2R3 Ψηφιοποίηση αστυνομικών διαδικασιών Digipol	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας του πρωτοτύπου της Digipol
236	C4.2I2 Ψηφιοποίηση της Αρχής Λιμένων Κύπρου	Στόχος	Έναρξη της ψηφιακής αναβάθμισης της Αρχής Λιμένων Κύπρου
255	C5.2R2 Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας υπό μορφή τηλεργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας με τη μορφή τηλεργασίας
		Ποσό δόσης	89 251 156 EUR

1.5. Πέμπτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
9	C1.1I3 Αγορά/αντικατάσταση ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομεία	Στόχος	Νοσηλευτικά ιδρύματα που έχουν επωφεληθεί από το καθεστώς χρηματοδοτικής στήριξης
13	C1.1I6 Ανάπτυξη γενικών διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας στην Κύπρο	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της φάσης ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος ΤΠ για τις διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
28α	C2.1I2 Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεμονωμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες, καθώς και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε νοικοκυριά με ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Κατοικίες και νοικοκυριά με ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία) που έχουν βελτιώσει την ενεργειακή τους απόδοση
36	C2.1I5 Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων	Στόχος	Ολοκλήρωση της δημιουργίας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
38	C2.1I6 Αναβάθμιση υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δοκιμής έξυπνων δικτύων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για την εγκατάσταση εξοπλισμού αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε έξυπνο δίκτυο
55	C2.2R3 Σταδιακή κατάργηση των πλέον ρυπογόνων οχημάτων, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές με υψηλά επίπεδα ρύπανσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης που αφορά τη σταδιακή κατάργηση των πλέον ρυπογόνων οχημάτων
100	C3.1I7 Πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και/ή της ενεργειακής απόδοσης μεγάλων επιχειρήσεων στην Κύπρο	Ορόσημο	Έναρξη εφαρμογής του καθεστώτος επιχορηγήσεων για μεγάλες επιχειρήσεις
112	C3.1I12 Διαχείριση αποβλήτων προς την κυκλική οικονομία	Ορόσημο	Υπογραφή της σύμβασης για την εγκατάσταση πράσινων περιπτέρων
128	C3.2I2 Προγράμματα χρηματοδότησης καινοτομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις, καινοτόμες επιχειρήσεις και ΜΜΕ	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στους τομείς της Ε&Κ
156	C3.4R1 Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης για καλύτερη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής	Ορόσημο	Νέο πλαίσιο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για την Αστυνομία Κύπρου
163	C3.4R5 Ενίσχυση της ικανότητας της νομικής υπηρεσίας	Ορόσημο	Νέο σύστημα ΤΠ για τη νομική υπηρεσία
167	C3.4I3 Κόμβος μοντελοποίησης οικονομικής πολιτικής	Ορόσημο	Δημιουργία κόμβου μοντελοποίησης για ανάλυση οικονομικής πολιτικής

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
180	C3.4R8 Αποδοτικότητα του δικαστικού συστήματος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νέων κανονισμών πολιτικής δικονομίας
196	C3.5R3 Στρατηγική για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών του συστήματος τίτλων ιδιοκτησίας (τίτλοι ιδιοκτησίας)	Ορόσημο	Επανεξέταση του περί οδών και οικοδομών νόμου
203	C3.5R7 Στρατηγική για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού	Ορόσημο	Στρατηγική για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού
205	C3.5R8 Ενίσχυση της εποπτείας των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων	Ορόσημο	Εποπτικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου συλλογής και ανάλυσης δεδομένων
206	C3.5I1 Ενίσχυση της εποπτικής λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου	Ορόσημο	Ψηφιακό σύστημα εποπτείας συναλλαγών για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
207β	C3.5R9 Βελτίωση της είσπραξης φόρων και της αποτελεσματικότητας του Τμήματος Φορολογίας	Ορόσημο	Αγορά του νέου κτιρίου για το ενοποιημένο Επαρχιακό Γραφείο και το Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων Λευκωσίας
212	C3.5I2 Εκσυγχρονισμός του συστήματος τελωνείων και ηλεκτρονικών πληρωμών	Στόχος	Θέση σε λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών — που προβλέπονται στο πλαίσιο του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ)
217	C4.1I1 Επέκταση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές	Ορόσημο	Έναρξη εγκατάστασης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές
225	C4.2R1 Μονάδα ψηφιακών υπηρεσιών	Στόχος	Επέκταση της επιγραμμικής παροχής κρατικών υπηρεσιών μέσω της μονάδας ψηφιακών υπηρεσιών
231	C4.2R4 Δημιουργία του μητρώου πραγματικών δικαιούχων	Ορόσημο	Το μητρώο πραγματικών δικαιούχων είναι διαθέσιμο προς χρήση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
243	C5.1R3 Σταδιακή παράταση δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νέου νόμου σχετικά με τη σταδιακή παράταση της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών και θέσπιση καθεστώτων ενισχύσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο
		Ποσό δόσης	EUR 88 089 650

1.6. Έκτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
19	C2.1R1 Πράσινη φορολογία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για τη θέσπιση φόρου άνθρακα για τα καύσιμα κίνησης, αύξησης των υφιστάμενων τελών ύδρευσης και φόρου υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων
40	C2.1I7 Μαζική εγκατάσταση έξυπνης υποδομής μέτρησης (υποδομής μέτρησης προηγμένης τεχνολογίας) από τον διαχειριστή συστήματος διανομής (ΔΣΔ)	Ορόσημο	Υπογραφή σύμβασης για έξυπνη υποδομή μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας
52	C2.2R1 Εγκατάσταση ευφυούς συστήματος μεταφορών με τη χρήση τεχνολογιών ψηφιακού διδύμου	Στόχος	Εγκατάσταση και σύνδεση τουλάχιστον 150 αισθητήρων με το εθνικό σημείο πρόσβασης
78	C2.3I5 Αντιπλημμυρικά έργα και μέτρα συλλογής υδάτων	Ορόσημο	Κατασκευαστικές εργασίες για το σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης όμβριων υδάτων στην περιοχή της Κλαδερής
80	C2.3I6 Έργα για την ασφάλεια στην παροχή νερού	Στόχος	Κατασκευή δύο δεξαμενών από χάλυβα με επένδυση από γυαλί στην επαρχία Λευκωσίας
103	C3.1I8 Προστιθέμενη αξία του τουρισμού	Στόχος	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης με επιχειρήσεις του τομέα της φιλοξενίας
144	C3.3I2 Προστατευμένο κανονιστικό περιβάλλον	Ορόσημο	Προστατευμένο κανονιστικό περιβάλλον

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
169	C3.4R6 Νέο νομικό πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση και μέτρα στήριξης	Ορόσημο	Νέο νομικό πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση
171	C3.4R7 Αστικός αναδασμός	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου περί αστικού αναδασμού
181	C3.4R8 Αποδοτικότητα του δικαστικού συστήματος	Στόχος	Μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων και προσφυγών
216	C4.1R2 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για την εγκατάσταση VHCN	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των διοικητικών πράξεων για την εγκατάσταση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας
246α	C5.1R4 Ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονάδων με στόχο τη στήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση στους τομείς STEM	Στόχος	Αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες ψηφιακά
274	C6.1I3 Προώθηση εκτεταμένων ενεργειακών ανακαινίσεων κατοικιών	Ορόσημο	Καθεστώς στήριξης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών
8	C1.1I2 Σύστημα πληροφοριών δημόσιας υγείας Κύπρου	Στόχος	Παρατηρητές νοσηρότητας που είναι εγγεγραμμένοι στην ενότητα
237	C4.2I2 Ψηφιοποίηση της Αρχής Λιμένων Κύπρου	Στόχος	Υποδομή ΤΠ της Αρχής Λιμένων Κύπρου
107	C3.1I10 Εμπλουτισμός του τουρισμού	Ορόσημο	Διαδρομή Αφροδίτη
88	C3.1R2 Ηλεκτρονική πλατφόρμα για το εμπόριο και τη συμμετρία πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού φρέσκων προϊόντων	Ορόσημο	Πλατφόρμα καταγραφής συναλλαγών στην τοπική αγορά φρέσκων προϊόντων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
17	C1.1I5 Κατασκευαστικές εργασίες και νέος εξοπλισμός στα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες ή αγορά εξοπλισμού στα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου
153	C3.3I1 Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας	Ορόσημο	Εγκατάσταση υλισμικού, λογισμικού και δικτύωσης συστήματος
		Ποσό δόσης	70 595 650 EUR

1.7. Έβδομη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
39	C2.1I6 Επέκταση υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δοκιμής έξυπνων δικτύων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου	Ορόσημο	Παραλαβή εξοπλισμού δοκιμών ανανεώσιμης ενέργειας και έξυπνων δικτύων
54	C2.2R2 Έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων σχετικά με την υποδομή επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων σχετικά με τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
124	C3.2R3 Στήριξη της πρόσβασης σε δημόσια χρηματοδοτούμενες ερευνητικές υποδομές	Ορόσημο	Εθνική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις πρακτικές της ανοικτής επιστήμης.
159	C3.4R2 Ρύθμιση ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας
170	C3.4R6 Νέο νομικό πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση και μέτρα στήριξης	Ορόσημο	Προγράμματα κατάρτισης
174	C3.4I4 Ηλεκτρονικό σύστημα για την έκδοση οικοδομικών αδειών	Ορόσημο	Εργαλείο σχεδιασμού και ελέγχου, εργαλείο διαχείρισης έργων. Λογισμικό και υλισμικό του συστήματος «Ιππόδαμος»
198	C3.5R4 Ψηφιακό σύστημα για την ανταλλαγή δεδομένων και την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας	Ορόσημο	Ψηφιακό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων και παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
200	C3.5R5 Πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
210	C3.5R10 Αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού
215	C4.1R1 Ενδυνάμωση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής (ΓΕΡΗΕΤ)	Ορόσημο	Διαδικτυακή πύλη για την ευρυζωνικότητα και τη χαρτογράφηση των υποδομών
227	C4.2R2 Νέα πολιτική για το υπολογιστικό νέφος όσον αφορά τα κρατικά συστήματα και υπηρεσίες ΤΠ και τη δημιουργία υποδομών	Στόχος	Δύο κέντρα δεδομένων με υπηρεσίες φιλοξενίας για κρατικά συστήματα ΤΠ.
239α	C5.1R1 Αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση)	Ορόσημο	Συμπερίληψη μέτρων στο εθνικό σχέδιο δράσης
258	C5.2I1 Στήριξη του Τμήματος Εργασίας και των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης και ενίσχυση της στήριξης των νέων	Στόχος	Δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα και τα συστήματα
261	C5.2I2 Ίδρυση πολυλειτουργικών κέντρων και κέντρων παιδικής φροντίδας	Ορόσημο	Έγκριση εθνικής στρατηγικής για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ΠΕΦ) και σχεδίου δράσης
267	C5.2I4 Κέντρα παιδικής μέριμνας σε δήμους	Στόχος	Κατασκευή τουλάχιστον τεσσάρων κέντρων παιδικής μέριμνας
270	C5.2R1 Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων και αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης
16	C1.1R3 Σταδιακή μεταστροφή του πλαισίου παροχής υγειονομικής περίθαλψης και επιστροφής εξόδων προς μοντέλα με βάση την αξία.	Ορόσημο	Η επιστροφή εξόδων με βάση την αξία πρέπει να αντικατοπτρίζεται για την πρωτοβάθμια και την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη
142α	C3.3R8 Νόμος περί παροχής Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης για Επιχειρήσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας περί παροχής Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης για Επιχειρήσεις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
6	C1.1I1 Κέντρο Αίματος Κύπρου	Ορόσημο	Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός του Κέντρου Αίματος
14	C1.1I6 Γενικές διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας στην Κύπρο	Ορόσημο	Διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων ασθενών
66	C2.3R1 Μεταρρύθμιση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων	Ορόσημο	Έγκριση και δημοσίευση σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων
84	C2.3I8 Προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος από κινδύνους λόγω πετρελαιοκηλίδων	Ορόσημο	Παράδοση, ποιοτική επιθεώρηση για την επαλήθευση της επιχειρησιακής τους αποτελεσματικότητας και παραλαβή τριών σκαφών και δύο συστημάτων αεροψεκασμού
94	C3.1I2 Στήριξη βάσης δεδομένων ισοτόπων κυπριακών τροφίμων ή ποτών	Στόχος	Σύνδεση προϊόντων με το σύστημα
111	C3.1R5 Μονάδα συντονισμού της διαχείρισης αποβλήτων στο Τμήμα Περιβάλλοντος	Ορόσημο	Μονάδα συντονισμού της διαχείρισης αποβλήτων
202	C3.5R6 Ενίσχυση του πλαισίου αφερεγγυότητας	Ορόσημο	Δυνατότητα πρόσβασης στα ψηφιακά συστήματα του Τμήματος Αφερεγγυότητας
221	C4.1I2 Αναβάθμιση της σύνδεσης στο διαδίκτυο ώστε να είναι έτοιμη για χωρητικότητες Gigabit (Gigabit-ready) και προώθηση της υιοθέτησης της συνδεσιμότητας	Στόχος	Χρήση σύνδεσης στο διαδίκτυο έτοιμης για χωρητικότητες Gigabit από τουλάχιστον 82 000 νοικοκυριά
241	C5.1R2 Νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολείων	Ορόσημο	Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των σχολείων και έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολείων
		Ποσό δόσης	137 455 974 EUR

1.8. Όγδοη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
2β	C1.1R1 Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης και Βελτίωσης της Ποιότητας	Ορόσημο	Σύστημα ΤΠ για την παρακολούθηση των κλινικών πρωτοκόλλων
4	C1.1R2 Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιτήρηση της κατανάλωσης αντιβιοτικών εντός των νοσοκομείων και την παρακολούθηση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων	Ορόσημο	Ηλεκτρονική πλατφόρμα
10	C1.1I3 Στήριξη για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού σε ιδιωτικά νοσοκομεία	Στόχος	Αγορά ιατρικού εξοπλισμού από ιδιωτικά νοσοκομεία με χρηματοδότηση από το καθεστώς χρηματοδοτικής στήριξης
15	C1.1I7 Σύστημα προειδοποίησης του κοινού για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης	Ορόσημο	Το σύστημα προειδοποίησης του κοινού είναι σε λειτουργία
26	C2.1I1 Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ΜΜΕ και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς	Στόχος	Έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια
37	C2.1I5 Επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτιρίων	Στόχος	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
44	C2.1I8 Παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον γεωργικό τομέα	Στόχος	Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία
48α	C2.1I10 Σύστημα διαχείρισης αγοράς (MMS) για τη διευκόλυνση του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό	Ορόσημο	Πρώτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές στο MMS
53	C2.2R1 Εγκατάσταση ευφυούς συστήματος μεταφορών με τη χρήση τεχνολογιών ψηφιακού διδύμου	Στόχος	Εγκατάσταση και σύνδεση συνολικά 300 αισθητήρων με το εθνικό σημείο πρόσβασης
70	C2.3I2 Διυλιστήρια νερού	Ορόσημο	Έργα σε μονάδες επεξεργασίας νερού
79	C2.3I5 Αντιπλημμυρικά έργα και μέτρα συλλογής υδάτων	Ορόσημο	Κατασκευαστικές εργασίες για το αντιπλημμυρικό κανάλι στα Λιβάδια
108	C3.1I10 Εμπλουτισμός του τουρισμού	Στόχος	Έργα υποδομής
115	C3.1I12 Διαχείριση αποβλήτων προς την κυκλική οικονομία	Στόχος	Εγκατάσταση πράσινων περιπτέρων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
126	C3.2I1 Δημιουργία κεντρικού γραφείου μεταφοράς γνώσης (ΚΓΜΓ)	Στόχος	Έκθεση προόδου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη μεταφορά γνώσης
137	C3.3R2 Στήριξη μηχανισμού ταχείας δραστηριοποίησης επιχειρήσεων	Στόχος	Αξιολόγηση αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας
141	C3.3R4 Σύσταση Εθνικού Αναπτυξιακού Οργανισμού	Ορόσημο	Σύσταση Εθνικού Αναπτυξιακού Οργανισμού Κύπρου
157	C3.4R1 Στήριξη της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Κατευθυντήριες γραμμές και εγχειρίδια, νομική/-ές πράξη/-εις και προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση
162	C3.4R4 Ψηφιοποίηση των δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων
168	C3.4I3 Κόμβος μοντελοποίησης οικονομικής πολιτικής	Στόχος	Αριθμός μοντέλων εκτίμησης επιπτώσεων και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων
172	C3.4R7 Αστικός αναδασμός	Στόχος	Αριθμός σχεδίων πολεοδομικού σχεδιασμού
185	C3.4I7 Εκπαίδευση δικαστών	Ορόσημο	Εκπαίδευση δικαστών
213	C3.5I2 Εκσυγχρονισμός του συστήματος τελωνείων και ηλεκτρονικών πληρωμών	Στόχος	Πληροφοριακά συστήματα
219	C4.1I1 Επέκταση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές	Ορόσημο	Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας σε περιοχές που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους ιδιώτες επενδυτές
228	C4.2R2 Νέα πολιτική για το υπολογιστικό νέφος όσον αφορά τα κρατικά συστήματα και υπηρεσίες ΤΠ και τη δημιουργία υποδομών	Ορόσημο	Έγκριση εθνικής πολιτικής για το υπολογιστικό νέφος από το Υπουργικό Συμβούλιο
230	C4.2R3 Ψηφιοποίηση αστυνομικών διαδικασιών (Digipol)	Ορόσημο	Δυνατότητα πρόσβασης στο Digipol
235	C4.2I1 Ψηφιοποίηση υπουργείων/υπηρεσιών της κεντρικής κυβέρνησης	Στόχος	Παράδοση ψηφιακών συστημάτων για πέντε υπουργεία και τμήματα της κεντρικής κυβέρνησης
238	C4.2I2 Ψηφιοποίηση της Αρχής Λιμένων Κύπρου	Στόχος	Υποδομή ΤΠ της Αρχής Λιμένων Κύπρου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
250	C5.1R5 Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες — Υλοποίηση ειδικών δράσεων	Ορόσημο	Υλοποίηση μέτρων του εθνικού σχεδίου δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες
254	C5.1I2 Απόκτηση δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων	Στόχος	Κατάρτιση σε προγράμματα για ψηφιακές, πράσινες, γαλάζιες και επιχειρηματικές δεξιότητες
256	C5.2R2 Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας υπό μορφή τηλεργασίας	Στόχος	Εκταμίευση επιχορηγήσεων σε εργοδότες για την απασχόληση τουλάχιστον 300 ατόμων
259	C5.2I1 Στήριξη του Τμήματος Εργασίας και των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης και ενίσχυση της στήριξης των νέων	Στόχος	Εκταμίευση επιχορηγήσεων σε εργοδότες για την πρόσληψη τουλάχιστον 450 νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)
269	C5.2I5 Κατασκευή δύο πρότυπων σχολών ειδικής αγωγής	Ορόσημο	Κατασκευή δύο σχολών ειδικής αγωγής
272	C6.1R1 Ρύθμιση και διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Ενιαίο σημείο επαφής για τη συμμετοχή των πολιτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
273	C6.1R2 Θέσπιση του κανονιστικού πλαισίου για τη σύνδεση των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της/των κανονιστικής/-ών απόφασης/-εων σχετικά με τη σύνδεση των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
154	C3.3I1 Πληροφοριακό σύστημα για το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας	Στόχος	Σεμινάρια κατάρτισης
104γ	C3.1I8 Προστιθέμενη αξία του τουρισμού	Ορόσημο	Ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου Φιλοξενία
191α	C3.5R11 Νομικό πλαίσιο της Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων	Ορόσημο	Νομικό πλαίσιο της Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων
		Ποσό δόσης	124 065 211 EUR

1.9. Ένατη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
12	C1.1I4 Διαπίστευση νοσηλευτικών ιδρυμάτων	Στόχος	Τα νοσηλευτικά ιδρύματα έχουν λάβει χρηματοδοτική στήριξη για τη διαπίστευσή τους
32γ	C2.1I3 Διευκόλυνση της μετάβασης των τοπικών κοινοτήτων προς επενδύσεις για το κλίμα	Στόχος	Σύστημα επιχορηγήσεων για τη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
42	C2.1I7 Μαζική εγκατάσταση έξυπνης υποδομής μέτρησης (υποδομής μέτρησης προηγμένης τεχνολογίας) από τον διαχειριστή συστήματος διανομής (ΔΣΔ)	Στόχος	Παραλαβή και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών
47	C2.1I9 Πυροπροστασία	Ορόσημο	Παραλαβή πυροσβεστικών αεροσκαφών, οχημάτων και εξοπλισμού και κατασκευή πυροσβεστικού σταθμού
61	C2.2I2 Δημιουργία υποδομής για ηλεκτροκίνηση	Στόχος	Εγκατάσταση σημείων φόρτισης
63α	C2.2I3 Προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων	Στόχος	Αγορά και ταξινόμηση ηλεκτρικών οχημάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων
65	C2.2I3 Προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων	Στόχος	Απόσυρση οχημάτων υψηλών εκπομπών
76β	C2.3I4 Έξυπνη διαχείριση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης	Ορόσημο	Ενεργειακά και ψηφιακά έργα στη Λάρνακα και τη Λεμεσό
90	C3.1R3 Γενετική βελτίωση του πληθυσμού αιγοπροβάτων της Κύπρου	ορόσημο	Καταχώριση γονιδιωματικών αξιολογήσεων στη βάση δεδομένων του ΙΓΕ.
99	C3.1I6 Σύστημα στήριξης της παραγωγής επιχειρήσεων στον γεωργικό τομέα	Στόχος	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης με εταιρείες του γεωργικού τομέα
102α	C3.1I7 Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και/ή την ενεργειακή απόδοση μεγάλων επιχειρήσεων στην Κύπρο	Στόχος	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης με επιχειρήσεις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
104	C3.1I8 Προστιθέμενη αξία του τουρισμού	Στόχος	Επιχορήγηση σε ξενοδοχεία ή άλλα τουριστικά καταλύματα
106	C3.1I9 Κυκλική οικονομία σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις	Στόχος	Πιστοποιημένα κυκλικά ξενοδοχεία
110	C3.1R4 Κυκλική οικονομία	Στόχος	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης με εταιρείες που μεταβαίνουν σε κυκλικό μοντέλο λειτουργίας
121	C3.2R1 Εθνική πολιτική έρευνας και καινοτομίας	Ορόσημο	Μηχανισμός χρηματοδότησης βάσει επιδόσεων· κατευθυντήρια/-ες γραμμή/-ες και σύσταση/-εις για την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενες υποδομές· πλαίσιο για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της συμμετοχής στα ορόσημα (landmarks) του ESFRI
129	C3.2I2 Προγράμματα χρηματοδότησης της καινοτομίας	Στόχος	Έργα σχετικά με δραστηριότητες E&K
131α	C3.2I3 Πρόγραμμα χρηματοδότησης E&K για την πράσινη μετάβαση	Στόχος	Έργα σχετικά με δραστηριότητες E&K στον τομέα της πράσινης μετάβασης
133	C3.2I4 Μηχανισμοί χρηματοδότησης για δραστηριότητες E&A σχετικές με τεχνολογίες διπλής χρήσης και διαβαθμισμένα εργαστήρια	Στόχος	Έκδοση τουλάχιστον 16 πιστοποιητικών ελέγχου ασφαλείας εγκαταστάσεων.
148	C3.3I4 Σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων	Στόχος	Υπογραφείσες συμφωνίες επιχορήγησης
152	C3.3I6 Ταμείο μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια χρηματοδότηση	Στόχος	Εκδότριες εταιρείες που λαμβάνουν στήριξη μέσω του Ταμείου
176	C3.4I5 Έξυπνες πόλεις	Στόχος	Εφαρμογές για φορητές συσκευές και έξυπνοι αισθητήρες
178	C3.4I6a Αναγέννηση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας	Στόχος	Μετατροπή δωματίων σε κοιτώνες σπουδαστών
183	C3.4R9 Ψηφιακός μετασχηματισμός των δικαστηρίων	Ορόσημο	Σύστημα i-justice

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
208	C3.5R9 Ψηφιοποίηση της είσπραξης φόρων	Ορόσημο	Υπηρεσίες άμεσης φορολογίας του Τμήματος Φορολογίας στο ITAS
211	C3.5R10 Αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής/-ών πράξης/-εων για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού
226	C4.2R1 Μονάδα ψηφιακών υπηρεσιών	Στόχος	Τουλάχιστον 70 υπηρεσίες μέσω της μονάδας ψηφιακών υπηρεσιών
239β	C5.1R1 Αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση)	Στόχος	Πρόγραμμα παρακολούθησης εντός της εργασίας
239γ	C5.1R1 Αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση)	Στόχος	Εξοπλισμός και αναβάθμιση εργαστηρίων
244	C5.1R3 Σταδιακή παράταση δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών	Στόχος	Παιδιά ηλικίας από 4 ετών έως 4 ετών και 8 μηνών εγγεγραμμένα σε δημόσιους, κοινοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς
245	C5.1R3 Σταδιακή παράταση δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών	Στόχος	Νέες θέσεις σε νέους ή διευρυμένους δημόσιους παιδικούς σταθμούς
246β	C5.1R4 Ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονάδων με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση στους τομείς STEM	Στόχος	Καθεστώς στήριξης ψηφιακού εξοπλισμού για μαθητές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
248	C5.1R4 Ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονάδων με στόχο τη στήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση στους τομείς STEM	Ορόσημο	Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση & επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών
263	C5.2I2 Ίδρυση πολυλειτουργικών κέντρων και κέντρων παιδικής φροντίδας	Στόχος	Εκταμίευση επιχορηγήσεων σε τουλάχιστον 9 τοπικές αρχές/μη κυβερνητικές οργανώσεις για πολυλειτουργικά κέντρα ή κέντρα για παιδιά
29β	C6.1I1 Κλιμακούμενο μέτρο: Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες	Στόχος	Μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας
275	C6.1I3 Προώθηση ενεργειακών ανακαινίσεων κατοικιών	Στόχος	Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών
102β	C6.1I5 Κλιμακούμενο μέτρο: Σύστημα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής απόδοσης μεγάλων επιχειρήσεων στην Κύπρο	Στόχος	Υπογραφή επιχορηγήσεων με 12 επιχειρήσεις.
131β	C6.1I6 Κλιμακούμενο μέτρο: Θεματικό πρόγραμμα χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας σχετικά με την πράσινη μετάβαση	Στόχος	Έργα σχετικά με δραστηριότητες Ε&Κ στον τομέα της πράσινης μετάβασης
277	C6.1I7 Θεματική έρευνα σε επιχειρήσεις για λύσεις παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής ενέργειας	Στόχος	Έργα σχετικά με δραστηριότητες Ε&Κ για λύσεις παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής ενέργειας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
81	C2.3I6 Έργα για την ασφάλεια στην παροχή νερού	Στόχος	Κατασκευή υποδομών σχετικών με τα ύδατα στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού
77β	C2.3I5 Αντιπλημμυρικά έργα και μέτρα συλλογής υδάτων	Ορόσημο	Κατασκευαστικές εργασίες δικτύου απορροής και ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού
18	C1.1I5 Κατασκευαστικές εργασίες και νέος εξοπλισμός στα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες ή αγορά εξοπλισμού στα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου
264	C5.2I3 Δημιουργία δομών κατ' οίκον για άτομα που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας	Στόχος	Δομές κατ' οίκον για άτομα που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας
204	C3.5R8 Ενίσχυση της εποπτείας των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων	Στόχος	Απασχόληση πρόσθετων μόνιμων υπαλλήλων στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΥΕΑΕ)
138α	C3.3R7 Έλεγχος των άμεσων ξένων επενδύσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της/των νομικής/-ών πράξης/-εων για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων
28β	C2.1I2 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεμονωμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες, καθώς και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε νοικοκυριά με ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες
116β	C3.1I11 Επέκταση του παγκύπριου Δικτύου Πράσινων Σημείων	Στόχος	Εγκατάσταση έξι Πράσινων Σημείων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
271	C5.2R1 Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων και αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων	Ορόσημο	Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων.
58	C2.2I1 Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και μέτρα ενίσχυσης της προσβασιμότητας	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες για διαδρομές βιώσιμων μεταφορών τουλάχιστον 35 km
		Ποσό δόσης	222 891 848 EUR

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Ρυθμίσεις παρακολούθησης και υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Η παρακολούθηση και η εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου καθορίστηκε στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2021, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο. Πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Η επιτροπή παρακολούθησης, υπό την προεδρία του γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών και με τη συμμετοχή των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων και των Αναπληρωτών Υπουργείων που συμμετέχουν στο σχέδιο, είναι αρμόδια για την κεντρική παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής, την επίλυση των προβλημάτων και την αντιμετώπιση των κινδύνων στο υψηλότερο τεχνικό επίπεδο. Συνεδριάζει τουλάχιστον πριν από κάθε υποβολή στην Επιτροπή των αιτήσεων πληρωμής και των εκθέσεων προόδου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241. Μπορεί να βασίζεται στην υποβολή εκθέσεων και σε άλλη υποστήριξη από τη συντονιστική αρχή.
- Η συντονιστική αρχή, η οποία είναι η Διεύθυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε επιχειρησιακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η συντονιστική αρχή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση, την επαλήθευση και την πιστοποίηση της επίτευξης των ορόσημων και των στόχων των μέτρων του σχεδίου και για τη διασφάλιση της έγκαιρης υποβολής όλων των πληροφοριών που περιγράφονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. Κατά την άσκηση των καθηκόντων παρακολούθησης, η συντονιστική αρχή επικουρείται από δύο ειδικευμένους φορείς παρακολούθησης που έχουν οριστεί για συγκεκριμένα μέτρα του σχεδίου.
- Ο εθνικός συντονιστής ελέγχου και λογιστικού ελέγχου για την εφαρμογή του σχεδίου, που είναι η Διεύθυνση Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Γενικού Λογιστηρίου της Κύπρου, θα έχει την ευθύνη για τη στήριξη της συντονιστικής αρχής στους εποπτικούς ελέγχους από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των φορέων υλοποίησης, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του σχεδίου και την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό θα παρακολουθεί επίσης την κατάσταση των πορισμάτων των εκ των υστέρων ελέγχων, ενεργώντας ως ενδιάμεσος φορέας μεταξύ της συντονιστικής αρχής και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Κυπριακής

Δημοκρατίας (από κοινού «οι ελεγκτικοί φορείς»). Ο εθνικός συντονιστής ελέγχου και λογιστικού ελέγχου δεν θα συμμετέχει στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των ελέγχων για τους οποίους φέρουν την αποκλειστική ευθύνη οι ελεγκτικοί φορείς. Θα διαχειρίζεται και θα επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες που περιγράφονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 σημείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, τις οποίες συλλέγουν οι φορείς υλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει την ευθύνη να επιβλέπει την αντιμετώπιση σοβαρών παρατυπιών, δηλαδή απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων, και να διασφαλίζει ότι αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση μέσω ελέγχων των πληροφοριών που υποβάλλονται από τους φορείς υλοποίησης.

- Οι φορείς υλοποίησης έχουν την πρώτη αρμοδιότητα να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν, να αναφέρουν και να διορθώνουν συγκρούσεις συμφερόντων, διαφθορά και απάτη και να αποφεύγουν τη διπλή χρηματοδότηση. Για τον σκοπό αυτό, διενεργούν πρωτοβάθμιους ελέγχους και επαληθεύσεις της φυσικής και οικονομικής πτυχής των μέτρων που τελούν υπό την ευθύνη τους και ενημερώνουν τακτικά τη συντονιστική αρχή και τους ειδικευμένους φορείς παρακολούθησης, κατά περίπτωση, όσον αφορά την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων των μέτρων υπό την ευθύνη τους και παρέχοντας όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά.

- Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αρμόδια για τη διενέργεια εκ των υστέρων εσωτερικών ελέγχων σε οποιοδήποτε φορέα της κεντρικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της επίτευξης των ορόσημων και των στόχων του σχεδίου, μέσω κατάλληλης μεθόδου δειγματοληψίας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αρμόδιο για τη διενέργεια εκ των υστέρων (και σε ορισμένες περιπτώσεις σε πραγματικό χρόνο) εξωτερικών ελέγχων των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του εθνικού προϋπολογισμού μέσω κατάλληλης μεθόδου δειγματοληψίας, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI). Διασφαλίζεται ότι το επιλεγμένο δείγμα περιλαμβάνει αναγκαστικά επαρκή αριθμό μέτρων που εφαρμόζονται μέσω του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

- Η συντονιστική αρχή είναι ο φορέας που συντάσσει τις αιτήσεις πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συντονιστική αρχή υποστηρίζεται από τον εθνικό συντονιστή ελέγχου και λογιστικού ελέγχου στην ανάκτηση των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών διαδικασιών που αναλαμβάνουν οι ελεγκτικοί φορείς (συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας), καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις σοβαρών παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης ή υπόνοιας απάτης, διαφθοράς και

σύγκρουσης συμφερόντων, οι οποίες τροφοδοτούν τη σύνοψη των ελέγχων, η οποία θα συνοδεύει τις αιτήσεις πληρωμής.

2. Ρυθμίσεις για την παροχή στην Επιτροπή πλήρους πρόσβασης στα δεδομένα τεκμηρίωσης

Για την υλοποίηση του σχεδίου χρησιμοποιείται ειδικό σύστημα πληροφοριών παρακολούθησης (MIS) από τη Διεύθυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης. Οι βασικές λειτουργίες του, ή ένα ενδεχόμενο σύστημα αποθετηρίου με τις απαιτούμενες λειτουργίες, θα έχουν τεθεί σε λειτουργία, όπως πιστοποιείται από έκθεση ελέγχου, έως τις 31 Μαρτίου 2022. Όσον αφορά τις απαιτούμενες λειτουργίες, το σύστημα αποθετηρίου καταγράφει και αποθηκεύει τα σχετικά δεδομένα που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων, τα δεδομένα για τους τελικούς αποδέκτες, τους αναδόχους, τους υπεργολάβους και τους πραγματικούς δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, έως την πρώτη αίτηση πληρωμής.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνημένων οροσήμων και στόχων που αναφέρονται στο τμήμα 1 του παρόντος παραρτήματος, η Κύπρος υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και του δανείου. Η Κύπρος διασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή έχει πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης που υποστηρίζουν τη δέουσα αιτιολόγηση της αίτησης πληρωμής, τόσο για την αξιολόγηση του αιτήματος καταβολής σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 όσο και για σκοπούς λογιστικών και λοιπών ελέγχων.