EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2024 07 02
COM(2024) 283 final

ANNEX

PRIEDAS

prie

pasiūlymo dėl TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO

kuriuo keičiamas 2021 m. liepos 13 d. Įgyvendinimo sprendimas (ES) (ST 10152/2021; ST 10152/2021 ADD1) dėl Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo

PRIEDAS

1 SKIRSNIS. REFORMOS IR INVESTICIJOS PAGAL EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANĄ

1. Reformų ir investicijų aprašymas

A. KOMPONENTAS. PAGREITINTI

Šia Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi siekiama reformų ir investicijų, kad būtų padidinta atsinaujinančiųjų energijos išteklių svarba elektros energijos sistemoje ir palengvintas Graikijos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo procesas. Reformomis supaprastinamos investavimo į atsinaujinančiųjų išteklių energiją licencijavimo taisyklės, padidinamas elektros energijos rinkos veiksmingumas ir užtikrinamas paramos schemų finansinis tvarumas. Šis komponentas taip pat apima pagrindines investicijas į tinklus, siekiant užbaigti jungtį su Kikladų salomis ir užtikrinti, kad elektros energijos skirstymas būtų palankesnis aplinkai ir galėtų suvartoti didesnę atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį. Kaupimo sistemomis taip pat remiamas ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas kaupiant atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos perteklių. Žemės atkūrimas taip pat remiamas vietovėse, kurios šiuo metu naudojamos kaip rusvųjų anglių kasyklos, nes tai yra vienas iš teisingo perėjimo proceso etapų teritorijose, kurios labiausiai nukentėjo nuo laipsniško rusvųjų anglių atsisakymo. Komponentas atitinka nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą ir juo remiamas konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų įgyvendinimas (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3 ir 2019 m. 2-oji rekomendacija). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

A.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Investicijos: Parama kaupimo sistemų įrengimui siekiant padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos skverbtį (priemonės Nr.: 16926

Investicijomis teikiamos viešosios dotacijos, skirtos iki 1 380 MW galios energijos kaupimo pajėgumų įrengimui elektros energijos sistemoje. Šiomis investicijomis siekiama sudaryti sąlygas integruoti naujus AEI pajėgumus, kurių reikia NEKSVP tikslams pasiekti. Be to, šiuo veiksmu taip pat siekiama sumažinti tinklo perkrovą, padidinti elektros energijos sistemos lankstumą ir balansavimo rinkos likvidumą, padidinti sistemos adekvatumą, sudaryti sąlygas energijos vartojimo efektyvumui, skatinti elektros energijos kainodaros skaidrumą ir sumažinti energijos sąnaudas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Labiausiai paveiktų teritorijų (teisingo pereinamojo laikotarpio teritorijų) atgaivinimo veiksmai (priemonės Nr. 16871

Investicijas sudaro dotacijos, skirtos žemės atkūrimui buvusiose lignito kasyklose Vakarų Makedonijoje ir Megalopolio vietovėse finansuoti. Priemonė skirta teisingos pertvarkos vietovėms, taikant aplinkosaugos ir ekonomines intervencijas, kaip antai dirvožemio atkūrimas, pertvarkymas ir intervencijų, susijusių su kraštovaizdžio ir aplinkos atkūrimu, atkūrimas, žemės naudojimo koregavimas ir organizuotų veiklos receptorių kūrimas. Šios investicijos įgyvendinimą valdo

specialios paskirties įmonė, kurią turi įsteigti Graikija. Specialiosios paskirties įmonė tampa nauju teisėtu perduotų geografinių teritorijų savininku ir žemės plėtotoju. Speciali projekto priemonė yra atsakinga už dezinfekavimo, restauravimo, rekonstravimo ir modernizavimo darbų finansavimą ir vykdymą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Intervencinės priemonės, skirtos salų elektros energijos tinklų sujungimui ir elektros energijos tinklo atnaujinimui (priemonės ID: 16870

Investicijos apima Kikladų salų (D etapas) elektros energijos tinklų sujungimą, orinę liniją, jungiančią itin aukštos įtampos centrą (EHVC) Corinth ir EHVC Koumoundouros, ir susijusius projektus. Projektais siekiama didinti energetikos sistemos saugumą, kartu didinant elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių potencialą salose ir Peloponese. Investicijų tikslas – sumažinti energijos sąnaudas, kad būtų sukurtos naujos investicijos ir darbo vietų daug energijos suvartojančiuose ekonomikos sektoriuose. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) tinklo atnaujinimas, kuriuo siekiama didinti atsparumą ir apsaugoti aplinką (priemonės ID: 16901

Investicijas sudaro požeminis elektros energijos paskirstymo tinklo nukreipimas į vietoves, kurios yra ypač svarbios kultūros ar turizmo požiūriu, taip pat miestų centrai, pirmenybę teikiant vietovėms, kuriose infrastruktūra yra pažeidžiama dėl ekstremalių oro sąlygų. Ja siekiama didinti skirstomojo tinklo atsparumą ir prisidėti prie aplinkos apsaugos. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) tinklo modernizavimas miškų teritorijose (priemonės Nr.: 16900

Investicijas sudaro nepritvirtintų laidininkų pakeitimas antžeminiame elektros skirstomajame tinkle (su įdengtais arba sukamaisiais kabeliais), izoliacinių dangų įrengimas ir požeminis elektros paskirstymo tinklo perkėlimas per miško teritorijas. Projektu siekiama padidinti tinklo atsparumą ir patikimumą (energijos kokybės rodikliai SAIDI, SAIFI) ir geriau apsaugoti aplinką (miškai, laukinė gyvūnija). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) įrengtųjų pajėgumų didinimas naujos AEI jungties aukštosios įtampos ir (arba) vidutinės įtampos pastotėse (priemonės ID: 16899

Investicijomis didinamas esamų tinklo pastočių pajėgumas siekiant spręsti skirstomojo tinklo perkrovos problemą, dėl kurios šiuo metu užkertamas kelias tolesnėms investicijoms į atsinaujinančiąją energiją. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Atsinaujinančiųjų energijos išteklių bendrų šilumos ir elektros energijos sąskaitų pajamų restruktūrizavimas ir didinimas (priemonės ID: 16865

Reformą sudaro: a) esamos AEI gamintojų atlygio struktūros restruktūrizavimą, sukuriant naujus AEI vienetus (užsakytus po 2021 m. sausio 1 d.) naują AEI-CHP sąskaitą, kuria pakeičiama dabartinė sąskaita, papildyta naujais mechanizmais, kuriais užtikrinamas tiek esamų, tiek naujų AEI-CHP sąskaitų finansinis gyvybingumas; ir b) prekybos kilmės garantijomis sistemos, specialaus „Covid-19 muito“ AEI gamintojams ir tiekėjams įvedimo ir nuolatinio „anglies dioksido mokesčio“ dyzelinui įvedimo. Priemonėmis užtikrinamas esamų įdiegtųjų atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumų perspektyvumas ir sudaromos palankesnės sąlygos finansuoti naujus AEI projektus, nes bet kokie nenumatyti gaunamų ir netenkamų pinigų srautai, dėl kurių daromas neigiamas poveikis AEI sąskaitai (-oms), sprendžiami taikant reguliavimo mokesčius, kurie perduodami vartotojams. Reforma, įskaitant elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumų padidinimą 3 gigavatais, turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.

Reforma: Supaprastinti veiksmingą naujo elektros energijos rinkos modelio veikimą ir naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių elektrinių plėtrą, kad būtų pasiekti NEKSVP tikslai, įgyvendinant stebėsenos mechanizmą, dalyvaujant reguliavimo apkrova srityje ir iš esmės reformuojant naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių licencijavimo procedūrą (priemonės ID: 16860

Reforma apima atsinaujinančiųjų energijos išteklių licencijavimo sistemos supaprastinimą, įskaitant procedūrų supaprastinimą ir skaitmeninimą, trumpą ir privalomą administracinio reagavimo laiką ir atskaitomybės už bereikalingus vėlavimus procedūras, būtinų dokumentų ir procedūrų sumažinimą, taip pat naują specialią sistemą, skirtą jūroje veikiančioms atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginiams. Siekiama paspartinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių įrengtųjų pajėgumų padvigubinimą, atsižvelgiant į laipsnišką rusvųjų anglių atsisakymą Graikijoje.

Galiausiai, vykdant reformą taip pat sukuriama nacionalinės reguliavimo institucijos (RAE) rinkos stebėsenos sistema ir užtikrinamas paklausos valdymo (DSR) dalyvavimas balansavimo rinkoje.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. birželio 30 d.

A.2 Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Didžiausios investicijos Nr. 1: Intervencinės priemonės, skirtos salų elektros energijos tinklų sujungimui ir elektros energijos tinklo modernizavimui

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
1	1–1.1. 16870_Veiksmai salų elektros energijos tinklų sujungimui ir elektros energijos tinklo modernizavimui	Etapas	Salų sujungimas. Sutarčių skyrimas	Pranešimas apie visų sutarčių skyrimą				2 KETVIRTIS	2023 M.	Pranešimas apie tai, kad nepriklausomas elektros energijos perdavimo operatorius (IPTO) sudaro visas sutartis dėl visiško: 1) Našos-Tiros kabelio jungtis; 2) itin aukštos įtampos kabeliai (EHVC) Koumoundoros – Korinthos (1 ir 2 dalys); ir 3) Milos, Folegandros, Serifos ir kabelių jungtys Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
2	1–1.1. 16870_Veiksmai salų elektros energijos tinklų sujungimui ir elektros energijos tinklo modernizavimui	Etapas	Salų sujungimas – darbų pažanga	IPTO patvirtinimas, kad kabelių tiesimo darbai priimti, bandymų patvirtinimas ir pažangos sertifikavimas siekiant užbaigti 50 % EHVC Koumoundouros-Korinthos (1 ir 2 dalys)				2 KETVIRTIS	2025 M.	Sėkmingas kabelių įrengimas ir bandymai su Naxos-Thira; Įgyvendinta 50 % EHVC Koumoundouros – Korinthos (pirma ir antra dalys).

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
3	1–1.1. 16870_Veiksmai salų elektros energijos tinklų sujungimui ir elektros energijos tinklo modernizavimui	Etapas	Salų sujungimas. Užbaigimas	Sėkmingai pradėti veikti ir (arba) elektrifikuoti, kuriuos patvirtino IPTO; sėkmingos veiklos pažymėjimų išdavimas				4 KETV.	2025 M.	Visų trijų projekto dalių (Naxos-Thira jungties, EHVC Koumoundoros-Korinthoso, pastočių ir kitų jungčių) užbaigimas sėkmingas įtraukimas į Graikijos elektros energijos perdavimo sistemą ir eksploatavimo pradžia.

1 pagrindinė reforma: Res-CHP sąskaitos pajamų restruktūrizavimas ir didinimas. Pažvelgti veiksmingą naujojo elektros energijos rinkos modelio veikimą ir naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių elektrinių kūrimą, kad būtų pasiekti NEKSVP tikslai įgyvendinant stebėsenos mechanizmą, dalyvaujant reguliavimo apkrova priemonėms ir iš esmės reformuojant naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių licencijavimo procedūrą

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
4	1–1.1. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų didinimas Siektina reikšmė	Etapas	Res sąskaita – teisės aktai, kuriais iš dalies keičiamas L. 4001/2011; įsigaliojo visi atitinkami ministerijų, Nacionalinės reguliavimo institucijos (RAE) ir atsinaujinančiųjų	Teisės aktų ir atitinkamų vykdomųjų sprendimų įsigaliojimas.				2 KETVIRTIS	2022 M.	1. Naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių (AEI) sąskaitos sukūrimas įrenginiams, užsakytiems eksploatuot nuo 2021 m. sausio 1 d., įskaitant iš d keičiančius teisės aktus, ministrų sprendimus ir reguliavimo sprendimu (kodeksus). Į naująją AEI sąskaitą bus įtraukti mechanizmai jos finansiniam gyvybingumui užtikrinti, taip pat ir nenumatyto disbalanso atveju. 2) Kilmės garantijų prekybos sistemos pagal kurią vartotojai gali savanoriška

			energijos išteklių ir kilmės garantijų administratoriaus (DAPEEP) sprendimai, įskaitant kodus.							remti atsinaujinančiųjų išteklių elektr energiją, įsigaliojimas. Kilmės garantijų sistema apima: 1) Išleidimo ir (arba) auko sistemos, taikomos supir tarifų atsinaujinančiųjų išt energijai, priėmimas 2) Ekologiškų mažme produktų akreditavimas 3) „Žaliojo verslo“ stand akreditavimas.
5	1–1.1. 16860_Racionalizuoti veiksmingą naujojo elektros energijos rinkos modelio veikimą ir naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių elektrinių kūrimą siekiant NEKSVP tikslų įgyvendinant stebėsenos mechanizmą, dalyvaujant reguliavimo apkrova priemonėms ir iš esmės reformuojant naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių licencijavimo procedūrą	Etapas	Atsinaujinančiųjų išteklių energijos sąskaita. Rinkos reformos ir licencijavimo supaprastinimas	Visų susijusių teisės aktų, įskaitant ministrų sprendimus, ir RAE bei DAPEEP reglamentavimo sistemos įsigaliojimas				2 KETVIRTIS	2022 M.	Rinkos stebėsenos ir priežiūros mechanizmo sukūrimas ir visapusiška veikimas, taip pat visapusiškas atsako paklausą priemonių dalyvavimas balansavimo rinkoje. 2) AEI licencijavimo supaprastinimo reformos užbaigimas, įskaitant proce supaprastinimą ir skaitmeninimą, trumpas ir privalomas administracinio atsako laikas ir atskaitomybės proced nereikalingo vėlavimo atveju, būtinų dokumentų ir procedūrų mažinimas, pat nauja speciali sistema, skirta atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginiams jūroje.
6	1–1.1. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų didinimas Siektina reikšmė	Tikslas	Pajėgumų didinimo tikslas 1		Pajėgumų didinimo tikslas Nr. 2 Nauji eksploatuojamų atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumai (GW)	0	1	2 KETVIRTIS	2023 M.	Įdiegtas ir veikiantis naujas atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumas
7	1–1.1. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos	Tikslas	Pajėgumų didinimo tikslas Nr. 2		Pajėgumų didinimo tikslas Nr. 2 Nauji eksploatuojamų atsinaujinančiųjų	1	2	2 KETVIRTIS	2024 M.	Įdiegtas ir veikiantis naujas atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumas

	pajamų didinimas Siektina reikšmė				energijos išteklių pajėgumai (GW)					
8	1–1.1. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų didinimas Siektina reikšmė	Tikslas	Pajėgumų didinimo 3 tikslas		Pajėgumų didinimo tikslas Nr. 2 Nauji eksploatuojamų atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumai (GW)	2	3	2 KETVIRTIS	2025 M.	Įdiegtas ir veikiantis naujas atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumas

1 grupė. Galios didinimas

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

- Parama kaupimo sistemų įrengimui siekiant padidinti AEI skverbtį (ID: 16926
- Labiausiai paveiktų teritorijų (teisingo pereinamojo laikotarpio teritorijų) atgaivinimo veiksmai (priemonės Nr. 16871
- HEDNO tinklo atnaujinimas siekiant didinti atsparumą ir apsaugoti aplinką (priemonės Nr. 16901
- HEDNO oro tinklo modernizavimas miškų teritorijose (ID: 16900
- Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) HV/MV pastočių, skirtų naujai AEI jungčiai, įrengtųjų pajėgumų didinimas (ID: 16899

Eilės numeris	**Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)**	**Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė**	**Pavadinimas**	**Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)**	**Kiekybiniai rodikliai (tikslai)**			**Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis**		**Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas**
					Matavimo vienetas	**Pradinė padėtis**	**Tikslas**	**Ketvirčio**	**Metų**	
9	1–1.1. 16871_Atgaivinimo veiksmai labiausiai paveiktose teritorijose (teisingos pertvarkos teritorijose)	Etapas	Žemės atkūrimas. Pagrindų įstatymas	Įsigaliojimas				1 KETVIRTIS	2022 M.	Pagrindų programos sutarčių teisės, nustatančios geografines vietoves, kurios turi būti perduotos valstybei iš valstybinės elektros energijos įmonės, patvirtinimas ir įsigaliojimas, projektų tyrimų turinys, atsakomybės pasidalijimas tarp visų dalyvaujančių šalių, valdymo tvarka, įgyvendinimo tvarkaraštis ir biudžetas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
10	1–1.1. 16871_Atgaivinimo veiksmai labiausiai paveiktose teritorijose (teisingos pertvarkos teritorijose)	Etapas	Žemės atkūrimas. Miestų planai	Aplinkos ministerija patvirtina visų specialiųjų miesto planų patvirtinimą; Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				1 KETVIRTIS	2024 M.	1) Specialiųjų miestų planų patvirtinimas Prezidento dekretu. Specialiuosiuose miestų planuose apibrėžiami leidžiami žemės naudojimo būdai, bendrosios statybos sąlygos ir apribojimai, taip pat visos kitos būtinos priemonės, terminas ar apribojimas. 2) PPC SA pranešimas susitariančiosioms šalims (pagal Bendrojo susitarimo, ratifikuoto Įstatymu Nr. 4956/2022, 6.5.3 punktą) apie atkurtos arba nesutrikusios 5 438 ha žemės perdavimą.
11	1–1.1. 16926_Parama kaupimo sistemų įrengimui, siekiant padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių skvarbą	Etapas	Saugojimo sutartys	Pranešimas apie visų sutarčių skyrimą				2 KETVIRTIS	2023 M.	Pranešimas apie visų atrinktų projektų (t. y. be ilgo laikotarpio Amfilochia hidroakumuliacijos projekto, kuris atrenkamas taikant individualų procesą) sutarčių, kurių bendra vertė yra iki 700 MW (ir ne mažiau kaip 500 MW), skyrimą.
12	1–1.1. 16901_HEDNO tinklo modernizavimas siekiant padidinti atsparumą ir apsaugoti aplinką	Etapas	HEDNO – sutartys 1	Pranešimas apie visų sutarčių skyrimą				4 KETV.	2023 M.	Pranešimas apie visų sutarčių, susijusių su Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) projektais dėl atsparumo ir aplinkos gerinimo, skyrimą, kad būtų sudarytos sąlygos didesnei atsinaujinančiųjų išteklių energijos skverbčiai ir tinklo patikimumui bei atsparumui, kartu apsaugant aplinką.
13	1–1.1. 16900_HEDNO viršutinio tinklo modernizavimas miško teritorijose	Etapas	HEDNO – sutartys 2	Pranešimas apie visų sutarčių skyrimą				4 KETV.	2023 M.	Pranešimas apie visų sutarčių, susijusių su HEDNO projektais dėl pridėtinių tinklų miškų teritorijose, skyrimą, kad būtų sudarytos sąlygos didesnei atsinaujinančiųjų išteklių energijos

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										skverbčiai ir tinklo patikimumui bei atsparumui, kartu apsaugant aplinką.
14	1–1.1. 16899_Įdiegtas Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) HV/MV pastočių, skirtų naujai atsinaujinančiųjų energijos išteklių jungčiai, pajėgumo padidėjimas	Etapas	HEDNO – sutartys 3	Pranešimas apie visų sutarčių skyrimą				4 KETV.	2023 M.	Pranešimas apie visų sutarčių, susijusių su HEDNO projektais dėl aukštosios įtampos (vidutinės įtampos) pastočių pajėgumų didinimo, skyrimą, kad būtų sudarytos sąlygos toliau skverbtis į atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir padidintas tinklo patikimumas bei atsparumas, kartu apsaugant aplinką.
15	1–1.1. 16871_Atgaivinimo veiksmai labiausiai paveiktose teritorijose (teisingos pertvarkos teritorijose)	Tikslas	Žemės rekultivavimas. Užbaigimas		Žemės rekultivavimas (ha), užbaigtas ir patvirtintas nepriklausomo sertifikuotojo	0	9700	4 KETV.	2025 M.	Žemės atkūrimo projektų (9 700 ha) Vakarų Makedonijoje ir Megalopolis užbaigimas
16	1–1.1. 16926_Parama kaupimo sistemų įrengimui, siekiant padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių skvarbą	Etapas	Energijos saugojimas – užbaigimas	IPTO patvirtinti, kad pradėti eksploatuoti energijos kaupimo projektai, skirti ne daugiau kaip 1 380 MW galios kaupimo įrenginiams				4 KETV.	2025 M.	Pradėti eksploatuoti visus iki 1 380 MW galios energijos kaupimo projektus (įskaitant Amfilochia), kaip patvirtino IPTO.
17	1–1.1. 16901_HEDNO tinklo	Etapas	HEDNO – 1 užbaigimas	HEDNO turi pateikti visų intervencijų,				4 KETV.	2025 M.	Užbaigtos ir veikiančios intervencinės priemonės, susijusios su tinklo

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	modernizavimas siekiant padidinti atsparumą ir apsaugoti aplinką			susijusių su atsparumo ir aplinkos gerinimu, ir veiklos pradžios sertifikatų projektų užbaigimo įrodymus;						modernizavimu siekiant didinti atsparumą ir aplinką.
18	1–1.1. 16900_HEDNO viršutinio tinklo modernizavimas miško teritorijose	Etapas	HEDNO – 2 užbaigimas	HEDNO turi pateikti visų intervencijų, susijusių su antžeminio tinklo modernizavimu miško teritorijose, ir eksploatavimo pradžios sertifikatų projektų užbaigimo įrodymus				4 KETV.	2025 M.	Intervencinės priemonės, susijusios su antžeminio tinklo modernizavimu miškų teritorijose, užbaigtas ir vykdomas.
19	1–1.1. 16899_Įdiegtas Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) HV/MV pastočių, skirtų naujai atsinaujinančiųjų energijos išteklių jungčiai, pajėgumo padidėjimas	Etapas	HEDNO – 3 pabaigimas	HEDNO turi pateikti visų intervencijų, susijusių su aukštosios įtampos pastočių pajėgumų didinimu ir eksploatavimo pradžios sertifikatais, projektų				4 KETV.	2025 M.	Intervencinės priemonės, susijusios su pastatytų ir veikiančių HV/MV pastočių pajėgumų didinimu.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				užbaigimo įrodymus						

B. 1.2 KOMPONENTAS. RENOVAVIMAS

Pagal žaliuoju ramsčiu grindžiamą Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano renovacijos komponentą didinamas energijos vartojimo efektyvumas, skatinamas ekonomikos augimas, kuriamos darbo vietos ir skatinamas socialinis atsparumas. Ją sudaro tikslinės reformos ir investicijos, kuriomis siekiama sumažinti išmetamą CO2 kiekį, parama siekiant miestų teritorijų poveikio klimatui neutralumo ir miestų bei jų pastatų ūkio atsparumo klimato kaitai didinimas. Pagal komponentą teikiamos paskatos pastatų renovacijai ir energijos atnaujinimui, kurios padeda gaivinti miestų teritorijas ir mažinti energijos nepriteklių, taip pat padeda siekti Graikijos nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane (NECP) nustatytų tikslų. Šis komponentas padeda įgyvendinti 2020 m. 3 rekomendaciją ir 2019 m. 2-ąją šaliai skirtą rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų. Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

B.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Energijos nepritekliaus veiksmų planas (priemonės Nr. 16920

Reforma apima veiksmų plano, skirto energijos nepritekliaus problemai spręsti, priėmimą. Pranešama, kad 2019 m. maždaug 18 proc. visų gyventojų negalėjo šildyti namų, palyginti su maždaug 34 proc. ekonomiškai pažeidžiamų gyventojų pogrupio (Eurostatas, ES SPGS tyrimas). Strategijoje nustatomos tikslinės politikos priemonės, kuriomis siekiama didinti ekonomiškai pažeidžiamų namų ūkių energijos vartojimo efektyvumą gyvenamuosiuose pastatuose. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

Investicijos: Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija (priemonės Nr. 16872

Investicijomis didinamas gyvenamųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas. Ji apima renovacijas, kurias vykdant turi būti sutaupyta daug pirminės energijos ir taip padedama siekti atitinkamų NEKSVP tikslų. Ja gerinamas galutinio energijos suvartojimo skaitmeninimas pasitelkiant energijos valdymo sistemas ir skatinama diegti e. judumo infrastruktūrą, pavyzdžiui, elektra varomų transporto priemonių įkrovimo stoteles. Pagal ją taip pat skiriamos lėšos, skirtos energijos nepriteklių patiriančioms gyvenamosioms patalpoms, taip sukuriant sąsają su reforma, kuria siekiama parengti energijos nepritekliaus veiksmų planą. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma šia priemone reikalaujama, kad ūkio subjektai, atliekantys statybos darbus, užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidariusias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 170504 kategorijoje), susidariusių statybvietėje būtų paruoštos pakartotiniam naudojimui, antriniam perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Intervencinės priemonės gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje (priemonės Nr. 16873

Šią investiciją sudaro: 1) prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo intervencinės priemonės 16 miestų ir pakrančių zonų, pvz., didelės svarbos miestų ribų apsauga ir miestų poveikio klimatui neutralumo skatinimas; 2) Atėnų širdyje buvusios Votanikos/Elaionas pramoninės zonos

atgaivinimas; 3) jūros fronto modernizavimas, kad jis būtų prieinamas dviratininkams ir pėstiesiems Atėnų pakrantėje (Atėnai Rivaroje); ir 4) kitos strateginės intervencinės priemonės, atrinktos paskelbus atvirą kvietimą teikti paraiškas savivaldybėms, kuriomis skatinamas prisitaikymas prie klimato kaitos ir prisidedama prie pirminės energijos taupymo ir išmetamo CO2 kiekio mažinimo. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma šia priemone reikalaujama, kad ūkio subjektai, atliekantys statybos darbus, užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidariusias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 170504 kategorijoje), susidariusių statybvietėje būtų paruoštos pakartotiniam naudojimui, antriniam perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Energetika ir verslumas (priemonės ID: 16874

Investicijomis teikiama finansinė parama privačioms įmonėms, kad jos renovuotų savo pastatus ir procesus efektyviai energiją vartojančioms renovacijoms. Jį sudaro du paprogramiai: a) energijos vartojimo efektyvumo renovacija tretinio ir antrinio sektorių vidutinėse, didelėse ir labai didelėse įmonėse ir b) efektyviai energiją vartojančios įrangos įrengimas labai mažose įmonėse. Įdiegus efektyviai energiją vartojančią įrangą ir sistemas, skirtas energijos taupymui gamybos, saugojimo, paskirstymo ir įmonių veiklos srityse, ši priemonė padeda didinti pastatų ir procesų energijos vartojimo efektyvumą laikantis NEKSVP nustatytų tikslų ir mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į kvietimuose teikti projektus nurodytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje1; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kurią vykdant numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius2; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais3 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais4; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos

[1]Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[2]Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

[3]Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[4]Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus. Investicijos taip pat turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo technines gaires dėl statybos atliekų perdirbimo žiedinės ekonomikos principų ir pagal Pastatų energinio naudingumo direktyvą (2010/31/ES). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Viešojo sektoriaus pastatų energinis modernizavimas (priemonės Nr. 16876

Šios investicijos apima viešojo sektoriaus pastatų renovaciją, siekiant padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą, įtraukiant energijos taupymo įmones (ESCO). Investicijos taip pat apima gatvių apšvietimo infrastruktūros energijos atnaujinimą. Šiomis investicijomis siekiama prisidėti prie NEKSVP patvirtintų energijos vartojimo efektyvumo tikslų įgyvendinimo ir išmetamo CO2 kiekio mažinimo. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma šia priemone reikalaujama, kad ūkio subjektai, atliekantys statybos darbus, užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidariusias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 170504 kategorijoje), susidariusių statybvietėje būtų paruoštos pakartotiniam naudojimui, antriniam perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Infrastruktūros plėtra ir pastatų atkūrimas buvusiame karališkajame kvartale Tatoi (priemonės Nr.: 16875

Investicijos apima pastatų renovaciją ir jų energijos vartojimo efektyvumo bei infrastruktūros tinklų atnaujinimą Tatoi rajone, taip pat pėsčiųjų ir dviračių takų statybą netoliese. Įgyvendinant projektą Atikos gyventojams bus sukurta žalioji, renovuota ir laisvai prieinama poilsio erdvė, taip pat nauja turistų traukos vieta. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma šia priemone reikalaujama, kad ūkio subjektai, atliekantys statybos darbus, užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidariusias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 170504 kategorijoje), susidariusių statybvietėje būtų paruoštos pakartotiniam naudojimui, antriniam perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos naudojamos kitoms medžiagoms pakeisti, pagal atliekų hierarchiją ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Atėnų olimpinis lengvosios atletikos centras (priemonės Nr. 16932

Šiomis investicijomis į Atėnų olimpinį atletikos centrą siekiama prailginti jo naudojimo trukmę, atkurti jo įvaizdį, sumažinti jo einamąsias ir (arba) energijos sąnaudas ir užtikrinti jo finansinį tvarumą, paverčiant jį modernia ir gyva miesto sportine ir laisvalaikio vieta, kad Centras būtų perduotas Graikijos turto ir dalyvavimo korporacijai. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal

reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma šia priemone reikalaujama, kad ūkio subjektai, atliekantys statybos darbus, užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidariusias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 170504 kategorijoje), susidariusių statybvietėje būtų paruoštos pakartotiniam naudojimui, antriniam perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų politikos reformą (priemonės Nr. 16879

Šią reformą sudaro penki veiksmai: a) vietos miestų planų (apimančių savivaldybes ar savivaldybių vienetus) rengimą, b) specialiųjų miestų planų (planų, kurie gali apimti teritorijas, priklausančias daugiau nei vienai savivaldybei) rengimą, c) plėtros teisių perdavimo zonų apibrėžimą, d) gyvenviečių ribų nustatymo užbaigimą, 5) žemės naudojimo klausimų, susijusių su (savivaldybių) kelių prieigos pripažinimu, sprendimą. Reforma siekiama pašalinti zonų nustatymo ir žemės naudojimo trūkumus ir spragas, kad būtų skatinama tvari ekonominė veikla ir saugoma aplinka. Į vietos miestų planus įtraukiamas specialus skyrius, skirtas klimato kaitos priemonėms ir su klimatu susijusios rizikos prevencijai ir valdymui. Iš viso rengiami 700 savivaldybių arba savivaldybių vienetų vietos miestų planai; rengiami penki specialūs miestų planai, plėtros teisių perdavimo zonos apibrėžiamos 50 savivaldybių vienetų, gyvenviečių ribos nustatomos 50 savivaldybių vienetų, o savivaldybių keliai – 120 savivaldybių vienetų. Iš viso priemonės įgyvendinamos ne mažiau kaip 750 savivaldybių vienetų.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Naujo jūrinių teritorijų planavimo nustatymas (priemonės ID: 16891).

Reforma siekiama sukurti nacionalinę jūrų aplinkos erdvės strategiją. Reforma siekiama tvaraus jūrų ir pakrančių zonų vystymosi, kartu apsaugant jūrų aplinką ir biologinę įvairovę. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Naujos specialios teritorijų planavimo sistemos, skirtos atsinaujinančiajai energijai, pramonei, turizmui ir akvakultūrai, sukūrimas (priemonės Nr. 16894). Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma nustatomos naujos specialios teritorijų sistemos, skirtos atsinaujinančiajai energijai, pramonei, turizmui ir akvakultūrai, siekiant skatinti klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jos, biologinės įvairovės apsaugą, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

B.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

2 didžiausia investicija: Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
20	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Etapas	Gyvenamųjų namų renovacija –[1] etapo pradžia	Bendro ministrų sprendimo įsigaliojimas				4 KETV.	2020 M.	Bendro ministrų sprendimo pradėti pirmojo etapo renovacijos programą, įskaitant atrankos proceso nustatymą, siekiant užtikrinti, kad gyvenamųjų patalpų pirminės energijos suvartojimas būtų sumažintas bent 30 proc., palyginti su pradiniu gyvenamosios vietos veiksmingumu, apskaičiuotu kWh/m^2, įsigaliojimas. Bendrame ministrų sprendime nustatoma: – Įgyvendinimo mechanizmas; – Atrankos procesas siekiant nustatyto pirminės energijos taupymo tikslo; – Sertifikavimo mechanizmas, skirtas faktiniam sutaupytos pirminės energijos kiekiui patvirtinti (įskaitant išsamią informaciją apie galimus taisomuosius veiksmus siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas pirminės energijos taupymo tikslas); ir – Tvarkaraštis.
21	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Etapas	Gyvenamųjų namų renovacija – 2-ojo etapo pradžia, įskaitant energijos	Bendro ministrų sprendimo įsigaliojimas				3 KETVIRTIS	2022 M.	Bendro ministrų sprendimo pradėti antrojo etapo renovacijos programą ir pradėti įgyvendinti energijos nepriteklių patiriančių gyvenamųjų patalpų programą, įskaitant atrankos proceso nustatymą, siekiant užtikrinti, kad gyvenamųjų patalpų pirminės energijos suvartojimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			nepriteklių patiriančius namų ūkius							būtų sumažintas bent 30 proc., palyginti su pradiniu gyvenamosios vietos našumu, apskaičiuotu kWh/$m^{2,}$ įsigaliojimas. Bendrame ministrų sprendime nustatoma: – Įgyvendinimo mechanizmas; – Atrankos procesas siekiant nustatyto pirminės energijos taupymo tikslo; – Nuostatos dėl energijos nepriteklių patiriančių gyvenamųjų patalpų pagal kriterijus, nustatytus priimtame energijos nepritekliaus veiksmų plane, sertifikavimo mechanizmas, skirtas faktiniam sutaupytos pirminės energijos kiekiui patvirtinti (įskaitant išsamią informaciją apie galimus taisomuosius veiksmus siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas pirminės energijos taupymo tikslas); ir – Tvarkaraštis. Specialios nuostatos dėl numatytų lėšų, skirtų energijos nepriteklių patiriančioms gyvenamosioms patalpoms, kaip apibrėžta energijos nepritekliaus veiksmų plano kriterijuose.
22	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Etapas	Gyvenamųjų namų renovacija – 3^{-iojo} etapo pradžia, įskaitant energijos nepriteklių	Bendro ministrų sprendimo įsigaliojimas				4 KETV.	2022 M.	Bendro ministrų sprendimo pradėti trečiojo etapo renovacijos programą, įskaitant atrankos proceso nustatymą, siekiant užtikrinti, kad pirminės energijos suvartojimas gyvenamuosiuose pastatuose būtų sumažintas bent 30 proc., palyginti su pradiniu gyvenamosios vietos

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			patiriančius namų ūkius							veiksmingumu, apskaičiuotu kWh/$m^{2,}$ įsigaliojimas. Bendrame ministrų sprendime nustatoma: – Įgyvendinimo mechanizmas; – Atrankos procesas siekiant nustatyto pirminės energijos taupymo tikslo; – Nuostatos dėl energijos nepriteklių patiriančių gyvenamųjų patalpų, laikantis priimtame energijos nepritekliaus veiksmų plane nustatytų kriterijų; – Sertifikavimo mechanizmas, skirtas faktiniam sutaupytos pirminės energijos kiekiui patvirtinti (įskaitant išsamią informaciją apie galimus taisomuosius veiksmus siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas pirminės energijos taupymo tikslas); ir – Tvarkaraštis. Specialios nuostatos dėl numatytų lėšų, skirtų energijos nepriteklių patiriančioms gyvenamosioms patalpoms, kaip apibrėžta energijos nepritekliaus veiksmų plano kriterijuose.
23	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Tikslas	Gyvenamųjų namų renovacija – renovacija #1		Atliktų sertifikuotų renovacijų skaičius	0	8000	4 KETV.	2023 M.	Renovacija, kuria siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą pagal gyvenamųjų patalpų skaičių, prilygstančią 16 ktne energijos sumažinimui per metus ir sutaupant vidutiniškai bent 30 proc. pirminės energijos. Valdymo įstaigos išduotame sertifikate pateikiamas sutaupytos pirminės energijos kiekio

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										patikrinimas, kurį patvirtino Inspekcijų ir auditorių įstaigos generalinis direktoratas. Sertifikatas pateikiamas elektroninėje platformoje https://www.buildingcert.gr/
24	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Tikslas	Gyvenamųjų namų renovacija – renovacija #2		Atliktų sertifikuotų renovacijų skaičius	8000	50000	4 KETV.	2024 M.	Užbaigti renovaciją, kuria siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą 50000 gyvenamųjų patalpų, o tai atitinka energijos sumažinimą 101 ktne per metus ir vidutiniškai bent 30 proc. sutaupytos pirminės energijos. Valdymo įstaigos išduotame sertifikate pateikiamas sutaupytos pirminės energijos kiekio patikrinimas, kurį patvirtino Inspekcijų ir auditorių įstaigos generalinis direktoratas. Sertifikatas pateikiamas elektroninėje platformoje https://www.buildingcert.gr/
25	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Tikslas	Gyvenamųjų namų renovacija – ekologiška energija, pagaminta energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams		Energetikos bendruomenių pradėti eksploatuoti nauji atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumai (MW)	0	150	4 KETV.	2025 M.	Įrengiami ir pradedami eksploatuoti 150 MW naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumų iš savivaldybių valdomų energetikos bendrijų, tiekiančių elektros energiją 30000 energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių. .

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
26	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Tikslas	Gyvenamųjų namų renovacija – renovacija #3		Atliktų sertifikuotų renovacijų skaičius	50000	105000	4 KETV.	2025 M.	Užbaigti renovaciją siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą 105000 gyvenamųjų patalpų, iš kurių bent 20000 turi būti energijos nepriteklių patiriantys namų ūkiai. Energijos kiekis kasmet sumažinamas 213 ktne, o pirminės energijos sutaupoma vidutiniškai ne mažiau kaip 30 proc. Valdymo įstaigos išduotame sertifikate pateikiamas sutaupytos pirminės energijos kiekio patikrinimas, kurį patvirtino Inspekcijų ir auditorių įstaigos generalinis direktoratas. Sertifikatas pateikiamas elektroninėje platformoje https://www.buildingcert.gr/

2 pagrindinė reforma. Miestų planai

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
27	2–1.2. 16879_Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų politikos reformą	Etapas	Miestų planų apdovanojimai	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				4 KETV.	2022 M.	Pranešimas apie 30 % visų sutarčių skyrimą (visoms intervencinėms priemonėms): 1. vietos miestų planų rengimas; 2. specialiųjų miestų planų rengimas; 3. nepriklausomų plėtros teisių perdavimo zonų apibrėžimo planų rengimas; 4. nepriklausomų atsiskaitymų ribų nustatymo planų rengimas; ir Nepriklausomų savivaldybių kelių apibūdinimo planų rengimas. Vietos miestų planai turi apimti specialų skyrių dėl klimato kaitos priemonių ir su klimatu susijusios rizikos prevencijos ir valdymo);

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
28	2–1.2. 16879_Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų politikos reformą	Etapas	Miestų planų apdovanojimai	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				4 KETV.	2023 M.	Pranešimas apie 100 % visų sutarčių skyrimą (visoms intervencinėms priemonėms): 1. vietos miestų planų rengimas; 2. specialiųjų miestų planų rengimas; 3. nepriklausomų plėtros teisių perdavimo zonų apibrėžimo planų rengimas; 4. nepriklausomų atsiskaitymų ribų nustatymo planų rengimas; ir Nepriklausomų savivaldybių kelių apibūdinimo planų rengimas. Ieškiniai iš viso susiję su 750 savivaldybių vienetų. Vietos miestų planai turi apimti specialų skyrių dėl klimato kaitos priemonių ir su klimatu susijusios rizikos prevencijos ir valdymo);
29	2–1.2. 16879_Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų politikos reformą	Tikslas	Miestų planavimo užbaigimas		Savivaldybių padalinių, kurių projektai buvo užbaigti, skaičius	0	750	4 KETV.	2025 M.	Vietos miestų planų pabaigimas 700 savivaldybių vienetų, plėtros teisių perdavimo zonos 50 savivaldybių vienetų; gyvenviečių ribų nustatymas 50 savivaldybių vienetų; 120 savivaldybių kelių apibūdinimas ir 5 specialiųjų miestų planų parengimas. Iš viso, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie iš šių veiksmų vykdomi tame pačiame savivaldybės padalinyje, veiksmai atliekami 750 savivaldybių vienetų.
30	2–1.2. 16894_Naujo specialaus atsinaujinančiųjų energijos išteklių, pramonės, turizmo ir akvakultūros teritorijų planavimo sukūrimas	Etapas	Specialiųjų erdvinių sistemų priėmimas	Keturių specialių teritorijų, skirtų atsinaujinantiems energijos šaltiniams (AEI), turizmui, pramonei ir akvakultūrai, patvirtinimas				4 KETV.	2025 M.	Aplinkos ministerija patvirtino keturias specialias teritorines sistemas, skirtas atsinaujinantiems energijos šaltiniams (AEI), turizmui, pramonei, akvakultūrai.
31	2–1.2. 16891_Naujo jūrinių teritorijų planavimo nustatymas	Etapas	Jūrų strategijos priėmimas	Priimta nauja jūrų erdvės strategija				4 KETV.	2025 M.	Aplinkos ir energetikos ministerija patvirtina jūrų erdvės strategiją.

2 grupė: Įmonių ir viešųjų pastatų energinė renovacija

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

● Energetika ir verslumas (ID: 16874

● Viešojo sektoriaus pastatų ir viešųjų subjektų energetikos infrastruktūros modernizavimas energetikos srityje (priemonės Nr. 16876

● Energijos nepritekliaus veiksmų planas (priemonės Nr. 16920

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
32	2–1.2. 16920_Energijos nepritekliaus mažinimo veiksmų planas	Etapas	Energijos nepriteklius. Veiksmų plano priėmimas	Veiksmų plano priėmimas Aplinkos ir energetikos ministerijos sprendimo įsigaliojimas.				3 KETVIRTIS	2021 M.	Įsigalioja Aplinkos ir energetikos ministerijos ministrų sprendimas, kuriuo patvirtinamas Energijos nepritekliaus veiksmų planas ir plane numatytos trijų kategorijų politikos priemonės: – Informuotumo didinimo ir informavimo priemonės; – Energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių trumpalaikės apsaugos priemonės, įskaitant 1) energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių apibrėžtį taikant konkrečius kiekybinius kriterijus ir 2) konkretų energijos nepritekliaus raidos stebėsenos ir vertinimo procesą, laikantis veiksmų plane pasiūlyto mechanizmo ir atitinkamų ES teisės aktų; ir – Finansavimo priemonės: energijos požiūriu pažeidžiamų namų ūkių ir kitų socialinių grupių, turinčių specifinių elektros energijos vartojimo modelių, gyvenamųjų pastatų energijos atnaujinimo finansavimo mechanizmų nustatymas. Šiomis finansinėmis priemonėmis sprendžiamos energijos nepritekliaus problemos Graikijoje, kaip aprašyta nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane (NEKSVP).
33	2–1.2. 16874_Energetika ir verslumas	Etapas	Privatusis energijos vartojimo	Aplinkos ir energetikos ministerijos				4 KETV.	2023 M.	Aplinkos ir energetikos ministerija tvirtina 9700 privačiojo sektoriaus subjektų paraiškas, užtikrinančias, kad išmetamas šiltnamio efektą

			efektyvumo sektorius – patvirtintos paraiškos	tvirtina atrinktas intervencines priemones privačiojo sektoriaus subjektuose pateiktas paraiškas.						sukeliančių dujų (CO2) kiekis būtų sumažintas vidutiniškai bent 30 proc., palyginti su esama privačiojo sektoriaus subjektų padėtimi (kaip nurodyta energijos vartojimo audituose, atliktuose prieš intervencines priemones). Intervencinės priemonės vykdomos laikantis atrankos ir (arba) tinkamumo kriterijų ir jomis užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinių subjektų sąrašą ir atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams reikalavimą.
34	2–1.2. 16876_ Viešojo sektoriaus pastatų energinis atnaujinimas	Etapas	Viešųjų pastatų energinis naudingumas – patvirtintos paraiškos	Pranešimas apie Aplinkos ir energetikos ministerijos patvirtintų paraiškų apdovanojimus apie pasirinktas intervencijas viešojo sektoriaus pastatuose.				2 KETVIRTIS	2023 M.	Aplinkos ir energetikos ministerija tvirtina paraiškas dėl 150 viešojo sektoriaus pastatų, užtikrindama, kad šių pastatų išmetamas CO2 kiekis būtų sumažintas vidutiniškai bent 30 proc., palyginti su esama padėtimi (kaip nurodyta energijos vartojimo audituose, atliktuose prieš intervencines priemones). Viešojo sektoriaus pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo programai sukurta teisinė sistema, kad būtų galima sudaryti energinio naudingumo sutartis.
35	2–1.2. 16876_ Viešojo sektoriaus pastatų energinis atnaujinimas	Tikslas	Energijos vartojimo efektyvumas: užbaigti viešieji pastatai ir atnaujinti gatvių apšvietimo punktai		Pastatų, kuriuose atliktos intervencijos, skaičius Atnaujintų gatvių apšvietimo punktų skaičius	0	150 pastatų 100000 gatvių apšvietimo vietų	4 KETV.	2025 M.	Pirmasis tarpinis tikslas: Įgyvendintos viešojo sektoriaus pastatų (150 pastatų) energijos vartojimo efektyvumo didinimo intervencinės priemonės, kuriomis išmetamas CO2 kiekis vidutiniškai sumažinamas bent 30 proc., kaip matyti iš energijos vartojimo audito, atlikto prieš intervencines priemones. Antras tarpinis tikslas: 100000 gatvių apšvietimo punktų modernizavimo užbaigimas.
36	2–1.2. 16874_Energetika ir verslumas	Tikslas	Privatusis energijos vartojimo efektyvumas – užbaigtas #2		Privačiojo sektoriaus subjektų, kurių intervencinės priemonės	0	9700	4 KETV.	2025 M.	Intervencinės priemonės, skirtos energijos vartojimo efektyvumui didinti, įgyvendintos atrinktiems privačiojo sektoriaus subjektams (9700 privačiojo sektoriaus subjektų), kurių išmetamas CO2 kiekis vidutiniškai sumažinamas bent 30 %.

					įgyvendinto s, skaičius t					

3 grupė: Intervencinės priemonės gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

- Intervencinės priemonės gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje (priemonės Nr. 16873
- Infrastruktūros plėtra ir pastatų atkūrimas buvusiame karališkajame kvartale Tatoi mieste (ID: 16875
- Atėnų olimpinis lengvosios atletikos centras (ID: 16932

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
37	2–1.2. 16932_Atėnų olimpinis lengvosios atletikos centras	Etapas	OAKA – Sutarties sudarymas	Pranešimas apie sutarties (-ių) sudarymą				1 KETVIRTIS	2023 M.	Pranešimas apie viešojo sektoriaus partnerio (-ių) skyrimo sutarties (-ių) skyrimą statybos ir renovacijos darbams, kuriais didinamas i) centrinio stadiono energijos vartojimo efektyvumas, atlikti; II) mechaniniai ir elektriniai darbai; ir iii) lauko zonos ir darbų pradžia.
38	2–1.2. 16873_ Intervencijos gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje	Etapas	Miestų intervencinės priemonės. Sutarčių skyrimas	Pranešimas apie sutarties (-ių) sudarymą				4 KETV.	2023 M.	Pranešimas apie sutarties (-ių), skirtos (-ų) privačiojo sektoriaus partnerio (-ių) darbams atlikti, skyrimą (-us) I) miestų aplinkos ir viešosios erdvės gerinimas atrinktose savivaldybėse paskelbus atvirą kvietimą, kuriuo siekiama didinti atsparumą klimato kaitai; II) buvusios pramoninės zonos Votanikos/Elaionas miesto atnaujinimas, įskaitant pakartotinį karinių jūrų pajėgų stovyklos naudojimą visuomenei, Atėnų žemės ūkio universiteto (AUA) universiteto renovaciją; III) Atėnai Riviera: dviračių infrastruktūra; ir IV) kitos strateginės intervencinės priemonės, kurios atrenkamos paskelbus atvirą savivaldybių kvietimą teikti paraiškas, apimančias: 1) energijos vartojimo efektyvumo ir parodomieji projektai MVĮ arba didelėse įmonėse, kuriais siekiama atlikti bent vidutinio lygio renovaciją,

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786, arba vidutiniškai bent 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamą CO2 kiekį, palyginti su ex ante išmetamu teršalų kiekiu; 2) naujų efektyviai energiją vartojančių pastatų statyba ir pirminės energijos poreikis (PED), kuris yra bent 20 proc. mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos); ir 3) gamtos ir biologinės įvairovės apsauga, gamtos paveldas ir ištekliai, žalioji ir mėlynoji infrastruktūra.
39	2–1.2. 16932_Atėnų olimpinis lengvosios atletikos centras	Etapas	OAKA – darbų užbaigimas.	Visų darbų, susijusių su šiomis projekto dalimis, užbaigimą patvirtina statybos vadovas pasirašydamas užpildymo formą.				4 KETV.	2025 M.	Užbaigti visus darbus, kuriais siekiama energijos vartojimo efektyvumo ir padidinti anglies pėdsaką, įskaitant i) stadiono stogo plieno konstrukcijų priežiūrą ir taisymą (pirmoji projekto dalis); II) krepšinio ir vandens objektų mašinos, kad jos veiktų nepriklausomai ir leistų taupyti energiją (antroji projekto dalis); III) velodromas (trečia projekto dalis); IV) Tennis Complex (penktoji projekto dalis); ir v) lauke esančios teritorijos (šeštoji projekto dalis), įskaitant Agora ir tautų sienos plieno konstrukcijas;
40	2–1.2. 16873_ Intervencija gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje	Etapas	Miestų intervencija. Visų darbų užbaigimas	Darbų atlikimas ir paslaugų atlikimas, kai statybos vadovas pasirašo užpildytą formą.				4 KETV.	2025 M.	Užbaikite visus darbus I) Veiksmai, kuriais siekiama gerinti miestų aplinką ir viešąją erdvę; II) Buvusios pramoninės Votanikos/Elaiono vietovės atgaivinimas; III) Atėnai Riviera: dviračių infrastruktūra; ir IV) Kitos strateginės intervencijos.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
41	2–1.2. 16875_Infrastruktūros plėtra ir pastatų restauravimas buvusioje karališkoje viloje Tatojyje	Etapas	Tatoi – visų darbų užbaigimas	Darbų atlikimas ir paslaugų atlikimas, kai statybos vadovas pasirašo užpildytą formą				4 KETV.	2025 M.	Užbaigti visus infrastruktūros plėtros ir pastatų atkūrimo darbus buvusioje karališkoje viloje Tatojyje: I) infrastruktūros darbai; II) rūmų, kurie bus pakartotinai naudojami kaip muziejus, atkūrimas; III) rūmų paroda; IV) žemės ūkio pastato restauravimas ir pakartotinis muziejaus naudojimas; v) naujo žemės ūkio pastato muziejų tyrimas; VI) rūmų sodų restauravimas; VII) artefaktų išsaugojimas ir atkūrimas; VIII) artefaktų registravimas, dokumentavimas ir registravimas; ir IX) rastos popierinės archyvinės medžiagos skaitmeninimas.

C. 1.3 KOMPONENTAS. ĮKROVIMAS IR DEGALŲ PAPILDYMAS

Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įkrovimo ir degalų papildymo komponentas apima tikslines reformas ir investicijas, kuriomis siekiama didinti tvarų judumą, skatinti ekonomikos augimą, kurti darbo vietas ir skatinti socialinį atsparumą. Į šį komponentą įtrauktos priemonės yra susijusios su nacionaline tvaraus judumo strategija, taip remiant nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NECP) įgyvendinimą. Jos taip pat prisideda prie žaliosios pertvarkos teikdamos paramą įmonėms, vykdančioms veiklą, susijusią su mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika ir atsparumu klimato kaitai. Šis komponentas taip pat apima reformas, kuriomis remiamas e. judumo infrastruktūros diegimas, ir viešųjų miesto ir regioninio keleivinio transporto paslaugų peržiūrą. Komponentas taip pat apima investicijas, kuriomis remiamas su e. judumu susijusių išteklių gamybos pajėgumų plėtojimas ir autobusų bei taksi pakeitimas baterinėmis elektrinėmis transporto priemonėmis.

Šis komponentas padeda įgyvendinti 2020 m. 3 rekomendaciją ir 2019 m. 2-ąją šaliai skirtą rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų. Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

C.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Investicijos: „Produc-E Green“ (priemonės ID: 16831

Šias investicijas sudaro du projektai, kuriais siekiama prisidėti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir atsparumo klimato kaitai. Pirmasis projektas skirtas e. judumo pasiūlai ir žaliosios pertvarkos skatinimui. Pagal ją remiamas daugiau kaip 10 novatoriškų produktų ar paslaugų vietų kūrimas, pvz., elektrinių automobilių baterijų perdirbimas pakartotinai naudojant žaliavas, pvz., litis ir kobaltas, arba projektuojant elektrines transporto priemones ir reguliarius arba didelės galios įkrovimo punktus, taip pat investicijos, susijusios su medžiagų (išskyrus kasybą), įrangos ar dalių, naudojamų žaliosios pertvarkos pramonėje, gamyba ar perdirbimu, kurios galėtų apimti preliminariai elektrinių automobilių dalis, laivai, grandinių plokštės, saulės energijos šildytuvai, vėjo jėgainės, kabelių sistemos, pastatų energijos valdymo sistemos, AEI projektų įrengimo įranga, didesnio efektyvumo komponentai, pvz., šilumos siurbliai, ir bet kokios rūšies įranga, ypač sektoriuose, kuriems netaikoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS). Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į kvietimo teikti projektus aprašyme nurodytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje5; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kurią vykdant numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius6; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais7

[5]Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[6]Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

[7]Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią

ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais8; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Pagal antrąjį projektą bus teikiama parama pirmosios CO_2 saugyklos Graikijoje statybai. Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo įrenginys suprojektuotas taip, kad būtų galima ilgą laiką saugoti iš vietos teršėjų surinktą CO2 (iki 150 km) ir atgabenamas į įrenginį vamzdynu, o atokiose vietose surinktas CO2 atvežamas laivu ir į jį patenka į buferinę saugyklą. Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo įrenginio pajėgumo CO_2 įleidimo norma iš pradžių turi būti 1 mln. tonų per metus, o pajėgumai turi būti užtikrinami bent 25 metams. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma, anglies dioksido surinkimo ir saugojimo įrenginys veikia nevykdydamas komercinės naftos gavybos ar naftos gavybos veiklos (dėl saugos ar techninių priežasčių gali reikėti išgauti naftą ar dujas). Be to, anglies dioksido surinkimas ir saugojimas taip pat turi atitikti reikalavimą, kad nebūtų jokių technologinių prietaikų, taip pat jokių įrenginių ir įrangos, kurie būtų sukurti siekiant geriau išgauti alyvą (EOR) ir padidinti naftos gamybą. Turi būti pasirūpinta, kad bet kokia galima naftos ar dujų gavyba neviršytų būtinų slėgio valdymo ir saugyklų saugos užtikrinimo poreikių ir kad toks išgavimas būtų atliekamas tik tuo atveju, jei tai būtina saugiam CO_2 saugojimui užtikrinti. CO_2 ir bet kokia nafta ar dujos, kurios gali būti išgaunamos, atskiriami ir grąžinami nuolatiniam saugojimui.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Elektrinių transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo sistema (priemonės ID: 16281

Reforma nustatoma išsami elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo reguliavimo sistema. Tai padės Graikijai pasiekti NEKSVP tikslą iki 2030 m. pasiekti 30 proc. elektrinių transporto priemonių dalį vidaus rinkoje. Iki 2022 m. pabaigos Aplinkos ir energetikos ministerija priima ne mažiau kaip 300 vietos valdžios institucijų pateiktų planų įrengti viešai prieinamas elektromobilių įkrovimo prieigas. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Elektromobilumas (priemonės ID: 16924

Investicijomis siekiama e. judumo, atsižvelgiant į NEKSVP tikslus, ir jos apima: 1) parama viešųjų įkrovimo punktų įrengimui pagrindinėse miesto ir priemiesčių vietovėse ir svarbiose vietose (pvz., oro uostuose, greitkeliuose, uostuose ir stovėjimo aikštelėse); 2) senesnių autobusų pakeitimas 220 naujų elektrinių autobusų; 3) paskatos pakeisti senesnius taksi 1770 elektrinių transporto priemonių su baterijomis; 4) teisės aktų dėl autobusų bendrovių viešųjų paslaugų įsipareigojimų reforma pagal dabartinį ES acquis, kad autobusų bendrovės už Atėnų ir Salonikų ribų galėtų saugiai investuoti į elektra varomas viešojo transporto priemones; ir 5) atlikti galimybių studiją siekiant įsteigti e. transporto agentūrą, kuri užtikrintų tinkamą planavimą ir koordinavimą tarp transporto ir energetikos infrastruktūros, regioninės ir vietos valdžios bei kitų mokslinių tyrimų ir privačiojo sektoriaus suinteresuotųjų subjektų. Senus

priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[8]Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

autobusus ir transporto priemones pakeičiantis investicinis komponentas turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), ypač atsižvelgiant į senesnių transporto priemonių (autobusų) atidavimą į metalo laužą, kurį atlieka leidimą turinti apdorojimo įmonė pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyvą (2000/53/EB). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

C.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

3 pagrindinė reforma. EV įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo sistema

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
42	3–1.3 PUNKTAI. 16281_EV įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo sistema	Etapas	Elektromobilių įkrovimo punktai. Teisinės sistemos įsigaliojimas	Priimtų ministrų sprendimų įsigaliojimas.				3 KETVIRTIS	2021 M.	Visų į įstatymą Nr. 4710/2020 įtrauktų ir aplinkos ir energetikos ministro pasirašytų ministrų sprendimų įsigaliojimas; Infrastruktūros ir transporto ministras, vidaus reikalų ministras ir finansų ministras, organizuodamas elektra varomų transporto priemonių rinką, daugiausia dėmesio skirdamas įkrovimo paslaugų rinkai, ir teikia mokestines paskatas elektra varomų transporto priemonių pirkimui ir elektra varomų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros įrengimui.
43	3–1.3 PUNKTAI. 16281_EV įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo sistema	Tikslas	Elektrinių transporto priemonių įkrovimo vietos. Patvirtinti vietos planai		Aplinkos ir energetikos ministerijos priimtų planų skaičius	0	300	4 KETV.	2022 M.	Aplinkos ir energetikos ministerija priima ne mažiau kaip 300 vietos valdžios institucijų pateiktų planų įrengti viešai prieinamas elektromobilių įkrovimo prieigas.

4 grupė: Elektromobilumas

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

- „Produc-E Green“ (ID: 16831
- Elektromobilumas (ID: 16924

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
44	3–1.3 PUNKTAI. 16924_Elektromobiluma s Tarpinė reikšmė	Etapas	Viešasis transportas. Viešojo paslaugų įsipareigojimo rinkos reguliavimo (autobusų) įsigaliojimas	Peržiūrėtos teisinės sistemos įsigaliojimas.				4 KETV.	2021 M.	Stiprinti rinkos reguliavimą, įsigaliojus persvarstytai viešojo miesto ir regioninio keleivinio transporto paslaugų teisės aktų sistemai (laikantis ES reglamento (EB) Nr. 1370/2007). Patikslintoje sistemoje: a) užtikrinti nenutrūkstamą viešojo miesto ir regioninio keleivinio kelių transporto paslaugų teikimą (reguliariojo ir fiksuoto maršruto); b) prižiūrėti susijusių transporto tinklų kūrimą, organizavimą ir veikimą; C) užtikrinti aukštos kokybės viešąjį kelių transportą mažiausiomis sąnaudomis; d) reglamentuoti išimtinių teisių naudotis viešaisiais regioniniais ir miesto maršrutais (reguliariais ir fiksuotais maršrutais) suteikimo procesą; ir e) reglamentuoti kompensacijos už pirmiau minėtų paslaugų teikimą dydį. Be to, įstatyme nustatomi bendrieji būsimų keleivinio transporto paslaugų pirkimo kriterijai. Atitinkami regionai ir regioniniai padaliniai nustato išsamius konkrečiam regionui taikomus kriterijus, kuriais tinkamai atsižvelgiama į konkrečiam regionui būdingus transportavimo poreikius, ir

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										atitinkamai pakoreguoja viešųjų pirkimų procesą.
45	3–1.3 PUNKTAI. 16924_Elektromobiluma s Tarpinė reikšmė	Etapas	Naujo rinkos reglamento dėl viešųjų paslaugų įsipareigojimų įgyvendinimas (autobusai)	Antrinės teisės aktų, susijusių su peržiūrėta teisine sistema, įsigaliojimas.				3 KETVIRTIS	2022 M.	Antrinės teisės aktų, nurodytų peržiūrėtoje teisinėje sistemoje, siekiant sustiprinti viešųjų miesto ir regioninio keleivinio transporto paslaugų rinkos reguliavimą, įsigaliojimas.
46	3–1.3 PUNKTAI. 16831_Produc-E žalias įkrovimas ir degalų papildymas	Etapas	Pramonės vienetai. Programos pradžia	Ministrų sprendimo (-ų) įsigaliojimas.				4 KETV.	2022 M.	Pradėta pramonės padalinių atrankos programa ir Aplinkos ir energetikos ministerijos priimtas (-i) atitinkamas (-i) ministerijos sprendimas (-ai), kuriame (-iuose) nustatoma: – Atrankos procesas, skirtas mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai ir atsparumui klimato kaitai; – Nustatytas įgyvendinimo mechanizmas; – Sertifikavimo mechanizmas (-ai), kuriuo (-iais) patvirtinama, kad klimato kaitos tikslas pasiektas (įskaitant, jei reikia, išsamią informaciją apie galimus taisomuosius veiksmus; ir – Tvarkaraštis. Atrankos ir (arba) tinkamumo kriterijų rinkiniu užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinių subjektų

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										sąrašą ir atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams reikalavimą.
47	3–1.3 PUNKTAI. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Etapas	Elektrinių transporto priemonių įkrovimo punktai. Programų pradžia	Ministrų sprendimo (-ų) įsigaliojimas.				4 KETV.	2022 M.	Programos, pagal kurią atrenkama daugiau kaip 8000 viešųjų elektra varomų transporto priemonių įkrovimo punktų strateginėse miestų ir priemiesčių vietose miestuose ir svarbiose vietose („Elektromobilumas“), pradžia ir Aplinkos ir energetikos ministerijos atitinkamo (-ų) ministerijos sprendimo (-ų), kuriame (-iuose) nustatoma: – Atrankos procesas; – Nustatytas įgyvendinimo mechanizmas; – Sertifikavimo mechanizmas (-ai), kuriuo (-iais) patvirtinama, kad klimato kaitos tikslas pasiektas (įskaitant, jei reikia, išsamią informaciją apie galimus taisomuosius veiksmus; ir – Chronologija
48	3–1.3 PUNKTAI. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Etapas	Tvarus transportas – galimybių studija	Įsigalioja bendras ministrų sprendimas, kuriuo patvirtinama e. mobilumo agentūros galimybių studija.				4 KETV.	2022 M.	Įsigalioja bendras ministrų sprendimas, kuriuo priimama galimybių studija dėl elektromobilumo agentūros įsteigimo, kuri užtikrina tinkamą transporto ir energetikos infrastruktūros, regionų ir vietos valdžios institucijų planavimą ir koordinavimą ir skatina e. tiekimo grandinės, įskaitant

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										baterijų ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamintojus, sąsajas su mokslinių tyrimų ir inovacijų baze.
49	3–1.3 PUNKTAI. 16924_Elektromobiluma s Tarpinė reikšmė	Etapas	Elektromobilių įkrovimo punktai. Patvirtintos paraiškos	Infrastruktūros ir transporto ministerijos paraiškos patvirtinimas				2 KETVIRTIS	2024 M.	Infrastruktūros ir transporto ministerija tvirtina pateiktus prašymus įrengti 300 000 kW įrengtosios galios įkrovimo punktus ne mažiau kaip 4500 įkrovimo prieigų.
50	3–1.3 PUNKTAI. 16831_Produc-E žalias įkrovimas ir degalų papildymas	Etapas	Pramonės vienetai – atrinktos bendrovės	Aplinkos ir energetikos ministerijos atliekamas paraiškų tvirtinimas				4 KETV.	2023 M.	Aplinkos ir energetikos ministerija tvirtina paraiškas, pateiktas dėl daugiau kaip 10 pramonės vienetų („Produce E-Green“). Paraiškos atrenkamos laikantis atrankos ir (arba) tinkamumo kriterijų ir jomis užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinių subjektų sąrašą ir atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams reikalavimą.
51	3–1.3 PUNKTAI. 16831_Produc-E žalias įkrovimas ir degalų papildymas	Etapas	Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas (CCS) – leidimas saugoti	Leidimo saugoti išdavimą ir ataskaitų teikimo sistemos sukūrimą.				2 KETVIRTIS	2024 M.	Už anglies dioksido surinkimą ir saugojimą atsakinga ministerija išduoda leidimą saugoti patvirtintam operatoriui. Pareiškėjo pateikta išsami paraiška Aplinkos ir energetikos ministerijai, kurioje būtų pateikti visi susiję tyrimai ir poveikio aplinkai vertinimo tyrimas. Nustatoma metinių ataskaitų

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										apie saugomą CO_2 kiekį teikimo sistema ir patvirtinimas, kad naftos nebuvo išgauta, išskyrus atvejus, kai tai susiję tik su būtinais slėgio valdymo ir saugyklų saugos užtikrinimo poreikiais, ir kad bet koks procesas CO_2, susijęs su būtinu išgavimu, būtų atskirtas ir grąžinamas nuolatiniam saugojimui. Intervencija vykdoma laikantis atrankos ir (arba) tinkamumo kriterijų, įtrauktų į reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), ypač atsižvelgiant į reikalavimą, kad neturi būti jokių technologinių taikmenų, nei jokių įrenginių ir įrangos, sukurtų siekiant geriau panaudoti alyvą ir padidinti naftos gamybą. Turi būti pasirūpinta, kad bet kokia galima naftos ar dujų gavyba neviršytų būtinų slėgio valdymo ir saugyklų saugos užtikrinimo poreikių ir kad toks išgavimas būtų atliekamas tik tuo atveju, jei tai būtina saugiam CO_2 saugojimui užtikrinti. CO_2 su bet kokia nafta ar dujomis, kurios gali būti išgaunamos, atskiriamos ir grąžinamos nuolatiniam saugojimui.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
45a	3–1.3 PUNKTAI. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16924_elektromobilumas	Etapas	Viešasis transportas. Viešųjų pirkimų procedūrų pradėjimas autobusų operatoriams skelbiant atitinkamus kvietimus teikti paraiškas visiems regionams	Pradėtos viešųjų pirkimų procedūros – paskelbus atitinkamus kvietimus teikti paraiškas visiems regionams.				4 KETV.	2024 M.	Nustačius reguliaraus viešojo keleivinio kelių transporto tolimojo susisiekimo ir miesto linijų autobusų tinklą, viešųjų pirkimų procesas visiems regionams pradedamas laipsniškai paskelbiant atitinkamus kvietimus teikti paraiškas visiems regionams, o paskutinis kvietimas skelbiamas iki 2024 m. pabaigos.
52	3–1.3 PUNKTAI. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Tikslas	Autobusai ir taksi – pakeisti elektra varomais autobusais		Patvirtintų apdorojimo įrenginių atiduotų senų taksi ir autobusų, pakeistų baterinėmis elektra varomomis transporto priemonėmis arba elektriniais autobusais, skaičius	0	1990 M.	4 KETV.	2025 M.	a) 1770 senų taksi pakeitimas 1770 naujų elektrinių transporto priemonių su baterijomis (BEV) ir b) 220 senų autobusų pakeitimas 220 naujų elektrinių autobusų (163 elektriniai autobusai turi būti įrengti Atėnuose, o 57 elektriniai autobusai – Salonikuose), kur senesnes transporto priemones ir (arba) autobusus atiduotų į metalo laužą pagal eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyvą (2000/53/EB) patvirtinta apdorojimo įmonė (ATF).
53	3–1.3 PUNKTAI. 16831_Produc-E žalias įkrovimas ir degalų papildymas	Etapas	CCS – išduotas veiklos sertifikatas	Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo veiklos pažymėjimo išdavimas.				4 KETV.	2025 M.	Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo darbų užbaigimas pagal specifikacijas ir sėkmingai atlikus bandymus

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
54	3–1.3 PUNKTAI. 16831_Produc-E žalias įkrovimas ir degalų papildymas	Etapas	Pramoniniai vienetai – veikia	Užbaigimas patvirtintas Aplinkos ir energetikos ministerijos ataskaita dėl visiškai veikiančių pramonės padalinių				4 KETV.	2025 M.	Atrinkti pramonės vienetai, kuriems suteikta parama, turi veikti visu pajėgumu.
55	3–1.3 PUNKTAI. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16924_elektromobilumas	Tikslas	Elektromobilių įkrovimo punktai. Įrengti įrenginiai		Instaliuotoji galia (kW), patvirtinta Infrastruktūros ir transporto ministerijos		300000	4 KETV.	2025 M.	Ne mažiau kaip 300 000 kW įrengtosios galios įrengimas bent 4 500 įkrovimo punktų elektra varomoms transporto priemonėms strateginėse miestų ir priemiesčių vietovėse miestuose ir svarbiuose taškuose ir pasirinktuose veiklos vienetuose.

D. KOMPONENTAS. TVARUS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS, ATSPARUMAS KLIMATO KAITAI IR APLINKOS APSAUGA

Šia Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi siekiama skatinti perėjimą prie žaliosios ekonomikos. Ji apima tikslines reformas ir investicijas, kuriomis siekiama stiprinti natūralios aplinkos apsaugą ir atkūrimą, įskaitant biologinės įvairovės apsaugą, gerinti aplinkos infrastruktūrą ir susigrąžinti miškų ploto nuostolius. Be to, ji apima atliekų tvarkymo reformą, kuria visų pirma siekiama įsteigti Valstybinę atliekų reguliavimo instituciją, kad būtų remiamas perėjimas prie žiedinės ekonomikos, grindžiamos atliekų prevencija, pakartotiniu naudojimu ir perdirbimu. Juo taip pat įsteigiama Nacionalinė vandens reguliavimo institucija, siekiant padidinti vandens tiekimo operacijų ir investicijų tvarumą. Įgyvendinant į komponentą įtrauktas reformas ir investicijas didinamas gamtos išteklių naudojimo efektyvumas ir didinama apsauga nuo su aplinka susijusios rizikos ir poveikio tiek visuomenei, tiek ekonomikai. Šis komponentas taip pat apima investicijas, kuriomis siekiama gerinti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tiekimą, taip pat užkirsti kelią aplinkos problemoms, kylančioms dėl klimato kaitos, ir jas sušvelninti.

Šis komponentas padeda įgyvendinti 2020 m. 3 rekomendaciją ir 2019 m. 2-ąją šaliai skirtą rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų. Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

D.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Investicijos: Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), kovos su erozija ir apsaugos nuo potvynių priemonės (priemonės ID: 16849

Šias investicijas sudaro trys dalys. Pirma, 5 700 ha nualintų miškų ekosistemų atkūrimas Graikijoje sodinant sodinukus. Projektas apima ir miškų atkūrimo tyrimus, ir jų įgyvendinimą. Be to, investicijos apima keturių valstybinių miško daigynų (Ambrosias, Lagada, Organis ir Aliartos) atnaujinimą ir visos veiklos, numatytos įgyvendinant Nacionalinį miškų atkūrimo planą, įgyvendinimą. Antra, pagal kovos su NERO programas investicijomis finansuojamos priešgaisrinės priemonės, įskaitant miškų ir miškingų vietovių išvalymą ir miško kelių tinklo bei esamų priešgaisrinių zonų priežiūrą. Be to, investicijos apima mišrių gaisrų zonų kūrimą, įskaitant medžių ir krūmų kirtimą, valymo ir genėjimo darbus ir augalų sodinimą. Trečia, investicijomis finansuojami veiksmai, susiję su apsauga nuo erozijos ir apsaugos nuo potvynių Evro ir Rodope teritorijose. Teritorijos, kurioms (hektarais) turi būti taikomi įvairūs tarpinėje reikšmėje nurodyti veiksmai, gali iš dalies sutapti. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūra po nuotekų valymo (priemonės Nr.: 16846

Investicijomis siekiama sumažinti natūralios ir žmogaus sukurtos aplinkos taršą, kylančią dėl nuotekų valymo, statant naują ir modernizuojant esamą infrastruktūrą. Jį sudaro trys projekto dalys: a) 37 naujų kanalizacijos tinklo infrastruktūrų ir nuotekų valymo įrenginių statyba, b) 11 nuotekų valymo įrenginių modernizavimas, išplėtimas ir modernizavimas ir pakartotinis išvalyto vandens naudojimas ir c) 16 nuotekų valymo įrenginių dumblo tvarkymo infrastruktūros statyba. Investicijų dalis, susijusi su 11 nuotekų valymo įrenginių modernizavimu ir modernizavimu, turi atitikti reikalavimą atnaujinti iš priekinės dalies nuotekų sistemą, kad vidutinis energijos suvartojimas būtų sumažintas bent 10 % tik energijos vartojimo efektyvumo priemonėmis, o ne esminiais pokyčiais ar apkrovos pokyčiais. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17

straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma pagal Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), taip pat atitinkami vertinimai pagal Direktyvą 2000/60/EB ir Direktyvą 92/43/EEB, įskaitant reikiamų poveikio mažinimo priemonių įgyvendinimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Investicijos į nacionalinį drėkinimo tinklą pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas (priemonės ID: 16285

Investicijos yra holistinė nacionalinės agrarinės aplinkosaugos, žemės gerinimo ir žalos ištaisymo sistemos atnaujinimo ir modernizavimo programa. Šiomis investicijomis didinamas žemės ūkio sektoriaus atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas prieinamo vandens tiekimas ir kokybė, racionalizuojamas vandens vartojimas, mažinama įdruskėjimo ir dykumėjimo rizika, sprendžiami biologinės įvairovės ir natūralių buveinių išsaugojimo ir apsaugos klausimai. Ši priemonė taip pat apima kolektyvinių drėkinimo tinklų institucinės, organizacinės ir veiklos sistemos reformą. Pagal priemonę reikalaujama, kad visi darbai atitiktų šiuos principus: I) įgyvendinamos visos techniškai įmanomos ir ekologiniu požiūriu svarbios prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės, taip pat galimo neigiamo poveikio vandeniui ir atitinkamoms buveinėms bei rūšims mažinimas, kai būtina imtis papildomų priemonių; II) naujai pastatytos užtvankos atveju užtikrinti, kad dėl jos neblogėtų atitinkamų ir sujungtų vandens telkinių būklė ir netrukdytų pasiekti geros atitinkamų ir sujungtų vandens telkinių būklės. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma prieš pradedant statybos darbus, jų metu ir jiems pasibaigus užtikrinama, kad kiekvienos investicijų dalies atveju būtų visapusiškai laikomasi ES teisės, įskaitant Vandens pagrindų direktyvą, reikalavimų. Be to, pagal Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), taip pat atitinkami vertinimai pagal Direktyvą 2000/60/EB ir Direktyvą 92/43/EEB, įskaitant reikiamų poveikio mažinimo priemonių įgyvendinimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo infrastruktūra (priemonės ID: 16850

Investicijomis siekiama pagerinti geriamojo vandens prieinamumą bei kokybę ir sumažinti su vandens infrastruktūra susijusią nuotėkio ir visuomenės sveikatos riziką. Investicijas sudaro trys paprojekčiai: a) naujos vandens tiekimo infrastruktūros statyba bent septyniose vietovėse ir bent trys gėlinimo įrenginiai, b) telemetrijos – nuotolinio valdymo sistemų, skirtų nuotėkiams vandens tiekimo tinkluose aptikti, įdiegimas ir c) skaitmeninių hidrometrų pirkimas. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma pagal Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), taip pat atitinkami vertinimai pagal Direktyvą 2000/60/EB ir Direktyvą 92/43/EEB, įskaitant reikiamų poveikio mažinimo priemonių įgyvendinimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Oro transporto priemonės krizių valdymui (priemonės Nr.: 16911

Investicijos apima įsigytų oro priemonių tiekimą ir esamų civilinei saugai naudojamų orlaivių, pvz., medicininiam naudojimui skirtų sraigtasparnių, modernizavimą, avarinės infrastruktūros transportavimą ir diegimą, bepiločius orlaivius oro stebėjimui ir gaisrams gesinti skirtus orlaivius. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir

atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma visi specialiosios paskirties orlaiviai turi būti geriausi klasės turtas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Miškų gaisrų gesinimo, prevencijos ir reagavimo į juos įranga (priemonės ID: 16912

Investicijos apima įsigytų priešgaisrinių variklių ir kitų reagavimo priemonių (įskaitant personalą ir įrangą, vežančią transporto priemones ir tanklaivius) pristatymą; transporto priemonių pristatymas Civilinės saugos generaliniam sekretoriatui, regioniniams ir (arba) vietos civilinės saugos operacijų centrams ir savanoriškos veiklos organizacijoms; ir išardomus gabenamuosius tiltus. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Biologinės įvairovės apsauga kaip tvaraus augimo varomoji jėga (priemonė ID: 16851

Investicijas sudaro: biologinės įvairovės apsaugos projektai, nacionalinio takų ir pėsčiųjų takų tinklo sukūrimas, terasų atkūrimas, jūrų mokslinių tyrimų centro Alonisse ir saugomų teritorijų valdymo padalinių pastatų renovacija ir modernizavimas, Nacionalinio gamtos istorijos muziejaus sukūrimas ir Kretos gamtos istorijos muziejaus atnaujinimas, Graikijos gamtos istorijos kolekcijų skaitmeninimas, su Graikijos gamta susijusių produktų organizacinės tapatybės sukūrimas, vienodų stebėsenos protokolų ir atitinkamos veiklos sistemos sukūrimas ir horizontaliojo patruliavimo sistemos planas, skirtas visoms saugomoms Graikijos teritorijoms. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Infrastruktūra. Strateginio nacionalinio nelaimių rizikos valdymo sistemos sukūrimas (priemonės ID: 16909

Investicijas sudaro civilinės saugos pastatų generalinio sekretoriato skaitmeninės įrangos modernizavimas ir tiekimas, taip pat mobiliojo administravimo ir vietos valdymo centrų, pavyzdžiui, skrydžių valdymo ir telekomunikacijų įrangos, kūrimas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Stebėsenos ir valdymo sistema (priemonės ID: 16910

Investicijas sudaro skaitmeninės infrastruktūros, pavyzdžiui, GPS stebėjimo sistemos, ir ankstyvojo perspėjimo sistemos, gaisro aptikimo ir gaisro gesinimo sistemų bei avarinių ryšių stočių tiekimas civilinės saugos generaliniam sekretoriatui. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Regioninių civilinės saugos centrų (PEKEPP) įgyvendinimas taikant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės schemas (priemonės ID: 16283

13 regioninių civilinės saugos centrų statyba pasitelkiant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę. Investicijų tikslas – užtikrinti, kad rizika ir krizės būtų laiku ir veiksmingai valdomos regioniniu lygmeniu. Naujai pastatyti pastatai turi atitikti pirminį energijos poreikį (PED), kuris yra bent 20 % mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos). Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma šia priemone reikalaujama, kad ūkio subjektai, atliekantys statybos darbus, užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidariusias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos

91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 170504 kategorijoje), susidariusių statybvietėje būtų paruoštos pakartotiniam naudojimui, antriniam perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Atliekų tvarkymo įstatymas siekiant įgyvendinti tvarų šalinimą sąvartynuose ir perdirbimą (priemonės Nr.: 16772

Ši reforma apima galiojančių atliekų tvarkymo teisės aktų peržiūrą, kad būtų sudarytos sąlygos pereiti prie žiedinės ekonomikos. Visų pirma šia reforma nustatomos paskatos savivaldybėms pasiekti didesnį perdirbimo lygį, užtikrinti, kad iki 2022 m. pabaigos būtų atskirai surenkamos biologinės atliekos ir metalas, popierius, stiklas ir plastikas, išplėsta gamintojo atsakomybės schema, pagerinta perdirbimo rūšiavimo įrenginių veikla ir supaprastinti teisės aktai, susiję su žaliaisiais taškais. Reforma siekiama padėti siekti tikslų iki 2030 m. padidinti kietųjų komunalinių atliekų pakartotinio naudojimo ir perdirbimo lygį iki 60 proc. ir iki 10 proc. sumažinti sąvartynuose išmetamų kietųjų atliekų kiekį. Nacionalinė atliekų reguliavimo institucija, kuri turi būti įsteigta vykdant šią reformą, inter alia, atsako už kainų nustatymo politikos patikimumo užtikrinimą, atliekų tvarkymo įgyvendinimo visoje šalyje priežiūrą ir tinkamo regioninių ir vietos atliekų tvarkymo įmonių veikimo priežiūrą. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Naujos vandens ir nuotekų reguliavimo institucijos įsteigimas (priemonės ID: 16979

Vykdant reformą įsteigiama viena institucija – Nacionalinė vandens reguliavimo institucija (NWRA), atsakinga už Aplinkos ir energetikos ministerijos parengtos racionalaus vandens išteklių valdymo politikos įgyvendinimą. Naujoji institucija stiprina institucinę struktūrą ir prižiūri sektorių, įskaitant vandens tarifų politikos racionalizavimą pagal principą „teršėjas moka“ ir užtikrina vandens paslaugų tvarumą Graikijoje. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Preliminarus pastatų seisminio atsparumo patikrinimas (priemonės Nr. 16983

Investicijos apima įvairių šalies ypatingos svarbos pastatų (įskaitant švietimo pastatus, ligonines ir sveikatos priežiūros centrus, policijos departamentus, gaisrines) seisminės rizikos vertinimą, siekiant įvertinti jų atsparumą žemės drebėjimui. Tai atliekama atliekant greitą vizualinį patikrinimą (RVI), kurį atlieka civilinių inžinierių auditoriai. Turi būti sukurta papildoma internetinė sistema, kad pagrindiniai pastato duomenys būtų registruojami pagrindinėje iki žemės drebėjimo RVI debesijos saugykloje. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. kovo 31 d.

D.2 Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

4 pagrindinė reforma. Atliekų tvarkymas ir vandens reforma siekiant tausaus išteklių naudojimo

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
56	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo įstatymas siekiant įgyvendinti tvarų atliekų šalinimą sąvartynuose ir perdirbimą	Etapas	Atliekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimas	Įsigalioję teisės aktai				3 KETVIRTIS	2021 M.	Įstatymo dėl perdirbimo ir šalinimo sąvartynuose įsigaliojimas, taip pat paskatų savivaldybėms, kad jos pasiektų aukštus pakartotinio naudojimo ir perdirbimo rodiklius, įvedimas ir atliekų šalinimo sąvartynuose mokesčio įvedimas. Sąvartyno mokestis taikomas nuo 2022 m. pirmojo ketvirčio, o tarifai laipsniškai didinami, kol jie pasiekia viršutinę sąvartyno mokesčio ribą iki 2024 m. trečiojo ketvirčio.
57	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo įstatymas siekiant įgyvendinti tvarų atliekų šalinimą sąvartynuose ir perdirbimą	Etapas	Atliekų tvarkymo reguliavimo įstatymo įsigaliojimas	Įsigalioję teisės aktai				3 KETVIRTIS	2022 M.	Įstatymo, kuriuo siekiama: - įsteigti Valstybinę atliekų reguliavimo tarnybą, jos veiklą ir pareigas; - Regioninių ir vietos atliekų tvarkymo organų reforma (FOSDA); ir - Nustatyti patikimą sąnaudų ir kainodaros politiką, atitinkančią principus „mokėk tiek, kiek išmetate“ ir „teršėjas moka“.
58	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga –	Etapas	Vandens reguliavimo įstatymo įsigaliojimas	Įsigalioję teisės aktai				4 KETV.	2022 M.	Įstatymo dėl naujos vandens ir nuotekų reguliavimo institucijos įsteigimo ir veiklos įsigaliojimas.

	16979_Naujos vandens ir nuotekų reguliavimo institucijos įsteigimas									
59	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo įstatymas siekiant įgyvendinti tvarų atliekų šalinimą sąvartynuose ir perdirbimą	Etapas	Atliekų tvarkymo reguliavimo institucijos įsteigimas ir veikimas	Bendro ministrų sprendimo ir visų administracinių bei teisinių priemonių, būtinų Institucijai įsteigti, įsigaliojimas				4 KETV.	2023 M.	Naujoji Valstybinė atliekų reguliavimo tarnyba turi personalą ir patalpas.
60	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16979_Naujos vandens ir nuotekų reguliavimo institucijos įsteigimas	Etapas	Vandentvarkos reguliuotojo struktūra ir veikimas	Bendro ministrų sprendimo ir visų administracinių bei teisinių priemonių, būtinų Institucijai įsteigti, įsigaliojimas				4 KETV.	2023 M.	Naujoji Nacionalinė vandens ir nuotekų reguliavimo institucija turi personalą ir patalpas.

5 grupė. Nacionalinis miškų atkūrimo planas ir biologinės įvairovės apsauga

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

- Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija (antiNERO), kovos su erozija ir apsaugos nuo potvynių priemonės (priemonės Nr. 16849
- Biologinės įvairovės apsauga kaip tvaraus augimo varomoji jėga (ID: 16851

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
61	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_ Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), kovos su erozija ir apsaugos nuo potvynių priemonės	Etapas	Miško atkūrimas, atkūrimas ir prevencija – 1 sutartys	Pranešimas apie sutarčių sudarymą				2 KETVIRTIS	2023 M.	Pranešimas apie visų sutarčių skyrimą – I ir II Antinero programos dėl nualintų miškų ekosistemų 37 500 ha atnaujinimo, įskaitant miškų ir miškingų vietovių išvalymą, ir miško kelių tinklo ir esamų gaisrų zonų priežiūros.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
62	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_ Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), kovos su erozija ir apsaugos nuo potvynių priemonės	Etapas	Miško atkūrimas, atkūrimas ir prevencija – 2 sutartys	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				4 KETV.	2023 M.	Pranešimas apie visų sutarčių dėl: 1. Atkurti 5 700 ha nualintų miškų ekosistemų Graikijoje, sodinant sodinukus, naudojant ne mažiau kaip 50 proc. vietinių rūšių; ir 2. Keturių miško daigynų modernizavimas ir modernizavimas; ir 3. Nacionalinio miškų atkūrimo plano bandomasis įgyvendinimas; ir 4. Evro ir Rodopes taikomos kovos su erozija ir potvyniais priemonės, apimančios iš viso 5 000 hektarų kovos su erozijos darbais ir 175 000 m² apsaugos nuo potvynių darbus.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
62a	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_ Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), kovos su erozija ir apsaugos nuo potvynių priemonės	Etapas	Miško atkūrimas, atkūrimas ir prevencija – 3 sutartys	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				4 KETV.	2024 M.	Pranešimas apie visų sutarčių su Antinero III dėl nualintų miškų ekosistemų atnaujinimo iki 68 000 ha, įskaitant miškų ir miškingų vietovių išvalymą ir miško kelių tinklo bei esamos priešgaisrinės zonos priežiūrą, skyrimą, taip pat mišrių gaisrų zonų sukūrimą.

63	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_ Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), kovos su erozija ir apsaugos nuo potvynių priemonės	Etapas	Miškų atželdinimas, atkūrimas ir prevencija – darbų užbaigimas	Aplinkos ministerijos išduotas projektų užbaigimo patvirtinimas				4 KETV.	2025 M.	Visų darbų, susijusių su: – atkurti 5 700 ha nualintų miškų ekosistemų Graikijoje, sodinant sodinukus, naudojant ne mažiau kaip 50 proc. vietinių rūšių. (Miškų atželdinimas. Pirmoji projekto dalis). – keturių miško daigynų modernizavimas ir modernizavimas; – bandomasis nacionalinio miškų atkūrimo plano įgyvendinimas – Prieš NERO I, II ir III (dėl 105 500 ha nualintų ekosistemų atnaujinimo pasitelkiant miškų ir miškingų vietovių išvalymą, miško kelių ir esamų gaisrų zonų priežiūrą, taip pat mišrių gaisrų zonų kūrimą). Bendras šių programų biudžetas per priemonės taikymo laikotarpį yra ne mažesnis kaip 407 000 000 EUR. – Evro ir Rodope taikomos kovos su erozija ir potvyniais priemonės, apimančios iš viso 5 000 hektarų kovos su erozijos darbais ir 175 000 m² apsaugos nuo potvynių darbus.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
64	4–1.4 PUNKTAI. 16851_Biologinės įvairovės apsauga kaip tvaraus augimo varomoji jėga	Etapas	Biologinė įvairovė. Užbaigimas	Aplinkos ministerijos išduotas visų projekto dalių užbaigimo patvirtinimas				4 KETV.	2025 M.	Visų biologinės įvairovės apsaugos paprojekčių užbaigimas: nacionalinio takų ir pėsčiųjų takų tinklo sukūrimas, su biologinės įvairovės apsauga susijusių terasų atkūrimas, jūrų mokslinių tyrimų centro Alonisose ir saugomų teritorijų valdymo padalinių pastatų renovacija ir modernizavimas, Nacionalinio gamtos istorijos muziejaus sukūrimas ir Kretos gamtos istorijos muziejaus atnaujinimas, Graikijos gamtos istorijos kolekcijų skaitmeninimas, su Graikijos gamta susijusių produktų organizacinės tapatybės kūrimas, vienodų stebėsenos protokolų ir atitinkamos veiklos sistemos sukūrimas ir horizontalaus patruliavimo sistemos planas, skirtas visoms saugomoms Graikijos teritorijoms.

6 grupė: Nuotekų ir vandens infrastruktūra, vandens taupymas

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

● Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūra (ID: 16846

● Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo infrastruktūra (ID: 16850

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
66	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16850_Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo infrastruktūra	Etapas	Paraiškų dėl vandens infrastruktūros tvirtinimas	Aplinkos ir energetikos ministerijos patvirtintos paraiškos				2 KETVIRTIS	2023 M.	Kvietimo pareikšti susidomėjimą vandens infrastruktūros projektais paskelbimas, į kurį įtraukiami šie reikalavimai: I) naujai pastatytų sistemų infrastruktūros nuotėkio indeksas (ILI) turi būti ne didesnis kaip 1,5 (ii) renovacijos veiklos atveju, kad nuotėkis būtų sumažintas daugiau kaip 20 % arba vidutinis suvartojamos energijos kiekis būtų sumažintas daugiau kaip 20 %, ir iii) gėlinimo įrenginiuose, kurie turi būti prijungti prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių, o vidutinis suvartojamos energijos kiekis turi būti ne didesnis kaip 0,5 kWh.
68	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16846_ Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo	Etapas	Pranešimas apie sutarties dėl nuotekų projektų skyrimą	Pranešimas apie visų sutarčių skyrimą				4 KETV.	2023 M.	Pranešimas apie sutarties dėl nuotekų ir dumblo tvarkymo projektų sudarymą: 1. Kanalizacijos tinklo infrastruktūra ir nuotekų valymo įrenginiai (WWTP). 2. Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas, plėtra ir modernizavimas bei išvalyto vandens pakartotinis naudojimas. 3. Nuotekų valymo įrenginių dumblo tvarkymo infrastruktūros diegimas.

	infrastruktūra po nuotekų valymo									
71	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16850_Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo infrastruktūra	Etapas	50 % vandens infrastruktūros sukūrimas	Aplinkos ir energetikos ministerijos sertifikuota nepriklausomo inžinieriaus ataskaita				4 KETV.	2024 M.	Vandens taupymo veiksmų, skirtų 50 % namų ūkių, užbaigimas ir 50 % vandens tiekimo projektų darbų vertės užbaigimas.
72	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16846_ Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūra po nuotekų valymo	Etapas	50 % nuotekų valymo darbų užbaigimas	Nepriklausomo inžinieriaus, patvirtinto Aplinkos ir energetikos ministerijos, užpildymo ataskaita				4 KETV.	2024 M.	50 % darbų, skirtų miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūroms, vertės užbaigimas.
73	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16846_ Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūra	Etapas	Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūros sukūrimas	Nepriklausomo inžinieriaus, patvirtinto Aplinkos ir energetikos ministerijos, užpildymo ataskaita				4 KETV.	2025 M.	Visų miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo projektų užbaigimas: 1. Kanalizacijos tinklo infrastruktūra ir nuotekų valymo įrenginiai (WWTP); 2. Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas, plėtra ir modernizavimas bei išvalyto vandens pakartotinis naudojimas; ir 3. Nuotekų valymo įrenginių dumblo tvarkymo infrastruktūros diegimas.

	po nuotekų valymo									
74	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16850_Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo infrastruktūra	Etapas	Vandens infrastruktūros užbaigimas	Nepriklausomo inžinieriaus, patvirtinto Aplinkos ir energetikos ministerijos, užpildymo ataskaita				4 KETV.	2025 M.	Visų projektų užbaigimas, įskaitant: 1: Vandens tiekimo infrastruktūra septyniose srityse 2: Trys gėlinimo įrenginiai 3: Nuotėkių vandens tiekimo tinkluose aptikimo nuotolinio valdymo projektai 4: Skaitmeninių vandens skaitiklių įsigijimas 5: Bent 45000 namų ūkių ir 10000 įmonių

7 grupė. Civilinės saugos projektai

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

● Oro transporto priemonės krizių valdymui (ID: 16911

● Novatoriškos stebėsenos ir valdymo sistemos kūrimas (ID: 16910

● Strateginio nacionalinio nelaimių rizikos valdymo sukūrimas (ID: 16909

● Miškų gaisrų gesinimo, prevencijos ir reagavimo į juos įranga (ID: 16912

● Regioninių civilinės saugos centrų (PEKEPP) įgyvendinimas taikant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės schemas (ID: 16283

- Preliminarus pastatų seismininio atsparumo patikrinimas (ID: 16983

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
77	4–1.4 PUNKTAI. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16283_Regioninių civilinės saugos centrų (PEKEPP) įgyvendinimas taikant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas	Etapas	13 regioninių centrų konkursas	Skelbimo apie konkursą paskelbimas				3 KETVIRTIS	2021 M.	Skelbimas apie konkursą 13 regioninių civilinės saugos centrų statybai.
78	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių	Etapas	Sutartis dėl GPS	Pasiūlymų atranka ir				4 KETV.	2022 M.	Pranešimas apie GPS stebėjimo sistemos ir išankstinio perspėjimo sistemos sutarties sudarymą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16910_Stebėsenos ir valdymo sistema			sutarčių sudarymas projektų kūrimas.						
79	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16911_Aviacijos priemonės krizėms valdyti	Etapas	Dviejų vidutinio dydžio gaisro gesinimo sraigtasparnių pirkimas	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				4 KETV.	2023 M.	Pranešimas apie dviejų vidutinio dydžio gaisro gesinimo sraigtasparnių, skirtų civilinės saugos ir gaisrų gesinimo poreikiams, pirkimo sutarties sudarymą.
80	4–1.4 PUNKTAI. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16283_Regioninių civilinės saugos centrų (PEKEPP) įgyvendinimas taikant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas	Tikslas	13 pastatų užbaigimas		Regioninių civilinės saugos centrų, pradėtų veikti užbaigus statybą, skaičius	0	13	4 KETV.	2025 M.	Užbaigti 13 regioninių civilinės saugos centrų statybą ir pradėti veiklą.
81	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių	Etapas	Civilinės saugos	Užpildytas pagal				4 KETV.	2025 M.	Šių veiksmų užbaigimas:

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16910_Stebėsenos ir valdymo sistema		stebėsenos ir valdymo sistemos pabaigimas	Vidaus reikalų ministerijos ataskaitą						1. Graikijos priešgaisrinės tarnybos naudojama GPS stebėjimo sistema, taip pat Regioninio civilinės saugos operacijų centro transporto priemonės (projektų įranga ir t. t.). Graikijos priešgaisrinės tarnybos „įtrauktos“ informacinės sistemos išplėtimas; 2. Išankstinio perspėjimo sistema; 3. Gaisro aptikimo ir gaisro gesinimo sistemos; 4. Avarinės komunikacijos stotys ir svarbių vietovių klimato duomenų teikimas; ir 5. Belaidžio ryšio tinklas.
82	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16911_Aviacijos priemonės krizėms valdyti	Etapas	Aviacinių priemonių, skirtų krizėms valdyti, projekto užbaigimas	Užpildytas pagal Vidaus reikalų ministerijos ataskaitą				4 KETV.	2025 M.	Šių veiksmų užbaigimas: 1. Medicininiam naudojimui skirtų 2 vidutinio dydžio komunalinių sraigtasparnių pristatymas; 2. Bepiločių oro transporto priemonių (UAV) pristatymas oro stebėjimui; 3. Atnaujinimas – 7 „Canadair“ CL415; 4. 2 vidutinio dydžio gaisro gesinimo sraigtasparnių pristatymas; 5. 1 sraigtasparnio pristatymas TGSP incidentų valdymo komandai vežti; 6. Į salų kompleksus pristatoma 11 amfibijų tipo orlaivių gaisrui gesinti; ir 7. Atnaujinimas – dviejų (2) „Super Pumas“ modernizavimas.
83	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16912_Miškų	Etapas	Miškų naikinimo įrangos užbaigimas	Užpildytas pagal Vidaus reikalų ministerijos ataskaitą				4 KETV.	2025 M.	Šių veiksmų užbaigimas: 1. Priešgaisrinių variklių ir kitų atsakomųjų transporto priemonių tiekimas; 2. Transporto priemonių pristatymas TGSP, regioniniams/vietos civilinės saugos operacijų centrams ir savanorių organizacijoms; ir 3. Išardomų kilnojamųjų tiltų pristatymas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	gaisrų gesinimo, prevencijos ir reagavimo įranga									
84	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16909_Infrastruktūra – Strateginio nacionalinio nelaimių rizikos valdymo nustatymas	Etapas	Nacionalinio nelaimių rizikos valdymo užbaigimas	Užpildytas pagal Vidaus reikalų ministerijos ataskaitą				4 KETV.	2025 M.	Šių veiksmų užbaigimas: 1. Strateginio nacionalinio nelaimių rizikos valdymo centro įsteigimas Atlanto ir Faros pastatuose. 1. Telekomunikacijų įrangos tiekimas 13 regioninių civilinės saugos operacijų centrų. 2. Naujos civilinės saugos ir ugniagesių korpuso švietimo įstaigų infrastruktūros ir biuro įrangos statyba. 3. Priežiūros ore kontrolės ir valdymo centro statyba. 4. Mobilių administravimo įstaigų ir vietoje veikiančių kontrolės centrų 13 regionų pristatymas.
332	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16983_Preliminarus pastatų seisminio atsparumo patikrinimas	Etapas	Preliminarių seisminių patikrinimų užbaigimas	Užbaigimas patvirtintas Klimato krizės ir civilinės saugos ministerijos ataskaita				1 KETVIRTIS	2025 M.	Šių veiksmų užbaigimas: 1. Internetinės sistemos, skirtos pagrindiniams pastatų duomenims registruoti pagrindinėje prieš žemės drebėjimą nuotolinių išteklių saugykloje, sukūrimas; 2. 2500 civilinės inžinerijos auditorių mokymas 3. Preliminarus greitasis vizualinis 21970 pastatų patikrinimas (RVI).

E. KOMPONENTAS. RYŠYS

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima priemones, kuriomis siekiama skatinti ir sudaryti palankesnes sąlygas plačiai diegti itin didelio pralaidumo tinklus, įskaitant 5G ir šviesolaidinius tinklus, laikantis 2025 m. ES 5G ir gigabitinio ryšio tikslų, ir mažų palydovų sistemos kūrimą. Į šį komponentą įtrauktos investicijos yra susijusios su šviesolaidinės infrastruktūros įrengimu pastatuose ir kosmoso technologijų bei taikomųjų programų naudojimu kuriant mažų palydovų sistemą, kuria būtų remiamos saugaus junglumo paslaugos ir daugiafunkcės žemės stebėjimo taikomosios programos. Į šį komponentą įtrauktomis reformomis sukuriama sistema, skirta palengvinti perėjimą prie sparčiojo plačiajuosčio ryšio ir perėjimą prie 5G technologijos.

Visomis siūlomomis investicijomis ir reformomis sprendžiamos problemos, kylančios dėl didėjančio ryšio ir Žemės stebėjimo bei stebėjimo poreikio. Šiomis priemonėmis padedama įgyvendinti *konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją* dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (2020*m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija* Nr. 3), kurioje Graikija raginama sutelkti investicijas į skaitmeninę pertvarką, visų pirma į labai didelio pajėgumo skaitmeninę infrastruktūrą. Jos taip pat veiksmingai reaguoja į skaitmeninę pertvarką ir (arba) su ja susijusius iššūkius, nes tikimasi, kad jos labai padės pagerinti itin didelės spartos ryšį Graikijoje. Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

E.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Investicijos: Maži palydovai (priemonės ID: 16855

Investicijos yra susijusios su mažų palydovų sistemos, kuria remiamos ryšio paslaugos, taip pat žemės stebėjimo taikomosios programos kartografavimo, laivybos, tiksliojo ūkininkavimo, teritorijų planavimo ir kitose srityse, kūrimu. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Perėjimas prie 5G technologijos, palengvinantis novatoriškų nuotolinių paslaugų kūrimą (priemonės ID: 16844

Reforma nustatomas perėjimo prie 5G technologijos pagrindas. Pirmuoju reformos etapu daugiausia dėmesio skiriama reguliavimo ir teisės aktų sistemos įgyvendinimui, visų pirma 25 proc. daugiajuosčio 5G ryšio aukcionų pajamų panaudoti novatoriškam fondui „Faistos“, kuris investuoja į įmones ir projektus, teikiančius 5G produktus ir paslaugas. Antrasis etapas apima tolesnių 5G tinklų plėtros galimybių ir rizikos nustatymo procesą, procedūrų supaprastinimą ir reikalavimų bei rizikos vertinimą konkrečioms ekonominėms reikmėms (pvz., transportui). Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. rugsėjo 30 d.

Reforma: Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio. Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio ir gigabitinio plačiajuosčio ryšio paklausos didinimas (priemonės ID: 16857

Šią reformą sudaro perėjimo prie itin didelio pralaidumo tinklo jungčių teisinės sistemos įsigaliojimas pastatuose įrengiant šviesolaidinę įrangą ir su ja susijusią įrangą, o Graikijos salų atveju – povandeninius kabelius, taip sudarant sąlygas didesnei gigabitinio plačiajuosčio ryšio aprėpčiai. Teisinėje sistemoje apibrėžiamos pastato plačiajuosčio ryšio infrastruktūros, galinčios užtikrinti gigabitinį ryšį galutiniams naudotojams, diegimo techninės specifikacijos ir atitinkamos taisyklės bei procedūros. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d.

Investicijos: Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose (priemonės Nr. 16818

Investicijomis skatinamas šviesolaidinės infrastruktūros įrengimas gyvenamuosiuose ir komerciniuose pastatuose ir galutinių paslaugų gavėjų prijungimas prie itin didelio pralaidumo tinklų (VHCN) pagal paklausos subsidijos (voucher) schemą, kuria subsidijuojamos a) kabelių vidaus sąnaudos ir b) prijungimo mokesčiai (vienkartinis plačiajuosčio ryšio paslaugų diegimo mokestis). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

E.2 Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

8 grupė: Jungtis

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

● Perėjimas prie 5G technologijos, sudarant palankesnes sąlygas novatoriškų nuotolinių paslaugų plėtojimui. (ID: 16844

● Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio. Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio ir gigabitinio plačiajuosčio ryšio paklausos didinimas (ID: 16857

● Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose (ID: 16818

● Maži palydovai (ID: 16855

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
85	5–2.1 PUNKTAI. 16818_Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose	Etapas	Sutarties (-ių) dėl projekto „Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose“ skyrimas	Pranešimas apie sutarties (-ių) skyrimą				3 KETVIRTIS	2022 M.	Sutarties (-ių) skyrimas sėkmingai užbaigus projekto „Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose“ konkursą. Informacinės visuomenės SAI/Skaitmeninio valdymo ministerija užtikrina, kad visos pateiktos paraiškos būtų išnagrinėtos siekiant patvirtinti, ar paraiškos tinkamai atitinka kvietimo reikalavimus. Atrinkusi tinkamą paslaugų teikėją, Informacinė visuomenė S.A./Skaitmeninio valdymo ministerija skiria sutartį, kurioje nustatomi susitariančiųjų šalių įsipareigojimai, vaidmenys ir atsakomybė.
87	5–2.1 PUNKTAI. 16855_Maži palydovai	Etapas	Sutarties (-ių) dėl projekto „Mažieji palydovai“ sudarymas	Pranešimas apie sutarties (-ių) skyrimą				2 KETVIRTIS	2023 M.	Sutarties (-ių) sudarymas sėkmingai užbaigus projekto „Mažieji palydovai“ konkursą.
90	5–2.1 PUNKTAI. 16818_Šviesolaidinė	Tikslas	Projekto „Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose“ užbaigimas		Privačių pastatų, visiškai susietų su šviesolaidin	0	120000	4 KETV.	2025 M.	120000 privačių pastatų, visiškai sujungtų su šviesolaidine FTTH infrastruktūra.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	infrastruktūra pastatuose				e infrastruktūra, skaičius					
92	5–2.1 PUNKTAI. 16855_Maži palydovai	Etapas	Projekto „Mažieji palydovai“ už baigimas	Komisijos ataskaitos orbitoje po mažų palydovų paleidimo				4 KETV.	2025 M.	Bandomuoju projektu pradedamos įprastinės operacijos, o smulkių palydovų sistema pradedama naudoti ir įkeliama į orbitą. Projekto įgyvendinimas vertinamas pagal jo rezultatus (ar nedideli palydovai padeda teikti saugias telekomunikacijų paslaugas, taip pat žemės stebėjimo programas žemėlapių sudarymo, laivybos, tiksliojo ūkininkavimo, teritorijų planavimo ir kituose ekonomikos sektoriuose).
333	5–2.1 PUNKTAI. 16844_ Perėjimas prie 5G technologijos, palengvinantis novatoriškų nuotolinių paslaugų plėtrą	Etapas	Perėjimo prie 5G technologijos reformos įsigaliojimas	Reglamentavimo ir teisės aktų sistemos įsigaliojimas				3 KETVIRTIS	2024 M.	Įsigalioja antrinės teisės aktai, grindžiami įstatymo pakeitimu, paskelbtu Oficialiojo leidinio įstatyme Nr. 4727/2020, 92 ir 107 straipsniai (61, 62, 63 punktai), kuriuose apibrėžiamas 5G spektro paskirstymo bandomiesiems projektams per Phaistos fondą ir (arba) universitetų subjektus procesas, įskaitant tolesnių 5G tinklų plėtros galimybių ir rizikos nustatymo procesą, procedūrų supaprastinimą ir reikalavimų bei rizikos, susijusių su konkrečiomis ekonominėmis prietaikomis, vertinimą.
334	16857_Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio. Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio ir gigabitinio plačiajuosčio ryšio	Etapas	Perėjimo prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio reformos įsigaliojimas	Teisės aktų sistemos įsigaliojimas				2 KETVIRTIS	2024 M.	Įsigalioja teisinė sistema, kuria nustatomos pastato plačiajuosčio ryšio infrastruktūros, galinčios užtikrinti gigabitinį ryšį galutiniams naudotojams, diegimo techninės specifikacijos ir atitinkamos taisyklės bei procedūros.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	paklausos didinimas									

F. 2.2 KOMPONENTAS. MODERNIZUOTI

Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano modernizavimo komponentu siekiama modernizuoti viešąjį administravimą tobulinant jo veiklos modelį ir užtikrinant aukštos kokybės paslaugų teikimą piliečiams ir įmonėms. Siekiant šio tikslo spartinamos pastangos gerinti viešojo administravimo skaitmeninius rezultatus. Reformų ir investicijų tikslas: a) viešojo sektoriaus organizacijų skaitmeninę transformaciją, įskaitant archyvų skaitmeninimą ir patobulintas skaitmenines paslaugas; b) veiklos procesų tobulinimas, po kurio diegiamos modernios IT sistemos; C) didesnis sistemų ir duomenų sąveikumas; d)įvairios kibernetinio saugumo ir duomenų valdymo strategijos ir politika; taip pat e) platesnis pažangiųjų technologijų, pavyzdžiui, debesijos kompiuterijos, dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų, naudojimas.

Šiuo komponentu siekiama spręsti viešojo administravimo modernizavimo ir skaitmeninimo uždavinį, kartu racionalizuojant ir supaprastinant pagrindinius procesus ir procedūras. Ji remia konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos 2020 m. Nr. 3 ir 2019 m. Nr. 2) įgyvendinimą didinant viešojo administravimo veiksmingumą ir skaitmeninimą. Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

F.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Viešojo administravimo į klientą orientuotos paslaugos supaprastinant ir tobulinant procesus, tobulinant sistemas ir užtikrinant atitiktį Europos strategijoms ir politikai (priemonės Nr. 16929)

Reformos tikslas – Graikijos piliečiams ir įmonėms teikti į naudotojus orientuotas paslaugas ir gerinti Graikijos viešojo administravimo vidaus veikimą. Reformą sudaro vidutinės trukmės laikotarpio administracinės naštos mažinimo ir į klientus orientuotų paslaugų kūrimo viešojo administravimo srityje strategijos įgyvendinimas ir Nacionalinės procesų supaprastinimo programos įgyvendinimas, įskaitant nacionalinio procedūrų registro sukūrimą ir visišką reguliavimo poveikio stebėsenos centro ir Nacionalinio procedūrų registro (toliau – Mitos) įsteigimą. Reforma apima supaprastinimą ir (arba) skaitmeninimą: poveikio vertinimo procesus, prašymą suteikti pilietybę, individualiųjų įmonių steigimą, procedūrų, susijusių su piliečių gyvenimo įvykiais, įskaitant gimimą, mirtį ir santuokos nutraukimą, supaprastinimą, su teisininkais susijusių teisingumo procedūrų supaprastinimą, teismo sprendimus, skaitmeninius parašus, teismų išduodamus pažymėjimus, vairuotojo pažymėjimo atnaujinimą ir mifoto.gov.gr veikimą ir elektroninį dokumentų platinimą viešojo administravimo sistemoje. Pagrindiniai reformų prioritetai taip pat apima viešųjų pirkimų procesus, visų rūšių įmonių steigimo reikalavimus ir procesus po registracijos, socialinės apsaugos ir mokesčių prašymus ir kitą su užimtumu susijusią biurokratiją, planavimą, mokėjimus ir finansų valdymo stebėsenos procesus. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos (priemonės Nr. 16778)

Investicijas sudaro pagrindinių archyvų skaitmeninimas įvairiuose sektoriuose (teisingumas, sveikata, bendrieji valstybės archyvai, miestų planavimas, ekspropriacija, kadastras, imigracija ir prieglobstis, jūrų reikalai) ir integravimas į atitinkamas IT sistemas, taip pat viešojo sektoriaus saugaus saugojimo ir platesnio masto viešojo sektoriaus archyvų (iš viso devynių projekto dalių) bandomasis įgyvendinimas. Konkrečiai minėtos projekto dalys apima skaitmeninimo įgyvendinimą ir kitus būtinus veiksmus, susijusius su šiais archyvais: 1) 300000000 fizinių teisingumo sistemos puslapių, 2) 190000000 fizinių visuomenės sveikatos

sistemos medicininių įrašų ir vizualizavimo patikrinimų puslapių, 3) 55000000 fizinių valstybės archyvų, skirtų centrinėms ir vietos agentūroms, 4) 61500000 fizinių puslapių imigracijos ir prieglobsčio sistemos puslapių, 5) 4300000 fizinių puslapių ir ekspropriacijos planų, 6) 43000000 fizinius statybos leidimų ir planų puslapius ir miestų planavimo agentūrų 170000000 rinkmenų metaduomenų ir geokodavimo kūrimą, 7a) 600000000 fiziniai turto nuosavybės dokumentų puslapiai ir atitinkami dokumentai kadastro hipotekos įstaigose ir 7b) kadastro patobulintų paslaugų įgyvendinimas 8) 7000000 fiziniai jūrų reikalų puslapiai ir 9) bandomasis 1440000 rinkmenų su fizinėmis rinkmenomis kituose viešojo sektoriaus archyvuose saugomų rinkmenų, kuriose yra fizinių rinkmenų, saugojimas. Tai pagrindinė investicija siekiant veiksmingesnio viešojo administravimo. Ja siekiama sumažinti viešojo administravimo institucijų visuomenei teikiamų paslaugų kainą, o geresnė prieiga prie archyvų taip pat siekiama sutaupyti daug lėšų ir atlaisvinti išteklius. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Valdžios sektoriaus CRM (priemonės Nr. 16810)

Investicijos susijusios su integruotos sistemos, skirtos valdyti visą viešojo administravimo santykių su piliečiais ir įmonėmis ciklą, kūrimu, plėtojimu, įgyvendinimu ir veikimu. Įgyvendinant projektą gerinami esami viešojo administravimo institucijų pajėgumai stebėti jos sąveiką ir sandorius su piliečiais ir įmonėmis. Sistema naudoja piliečių ir įmonių surinktą informaciją, kad pritaikytų požiūrį ir skatintų teikti aukštesnio lygio paslaugas. Investicijos apima: Investicijos apima a) integracijos ir sąveikumo paslaugas, taikant modernias programinės įrangos projektavimo ir kūrimo metodikas, b) prieigą prie pagalbinių paslaugų mechanizmą, kuris yra priemonių rinkinys naujoms prietaikoms, pagrįstoms mažo kodo technologija, kurti, c) ryšių su klientais valdymo (CRM) platformą, kurioje renkami ir tvarkomi visi aptarnaujamų piliečių duomenys ir organizuojami verslo procesai, neatsižvelgiant į tai, kokia paslauga inicijuojama, d) piliečių sutarimo valdymo sistema, skirta prieigai prie elektroninių paslaugų užtikrinti) Kontaktinių centrų paslaugos, per kuriuos piliečiams ir įmonėms teikiamos paslaugos naudojantis tradiciniais kanalais, pavyzdžiui, skambučių centrais, taip pat naudojantis moderniais kanalais, pavyzdžiui, interneto formomis, socialine žiniasklaida, pranešimų programėlėmis, telekonferencijos programėlėmis, e) KŽP skaitmeninės platformos ir jos sąsajos su vieninga piliečių bylų valdymo sistema, skambučių centru ir gov.gr.f) procesų ir paslaugų, susijusių su fiziniu „klientų“ buvimu, supaprastinimas ir tobulinimas plečiant esamą „MiKEPlive“ infrastruktūrą ir ją integruojant į fizinio buvimo vietų planavimo sistemą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Tolesnis viešojo administravimo vieno langelio sistemų modernizavimas (priemonės Nr. 16780)

Investicijas sudaro tolesnis Piliečių paslaugų centrų (KEP) modernizavimas modernizuojant jų infrastruktūrą ir periferinius įrenginius, taip pat naujos telekonferencijų įrangos ir naujų prietaikų, suderinamų su šiuolaikine skaitmenine darbo vieta (vertinimo sistemos, mobiliosios programos, automatiniai bilietų automatai, eilių valdymas ir išmaniosios pranešimo sistemos), įrengimas. Investicijos apima: a) esamos technologinės įrangos modernizavimas, b) modernios eilių valdymo ir išmaniosios pranešimo sistemos, c) vartotojų (piliečių) vertinimo sistemos. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Nauja viešųjų pirkimų sistema (priemonės Nr. 16736)

Investicijos susijusios su naujos IT sistemos, skirtos viešiesiems pirkimams, pertvarkymu ir įgyvendinimu. Investicijas sudaro skaitmeninimas ir viso viešųjų pirkimų funkcinio gyvavimo ciklo integravimas, sąveikumo paslaugų modernizavimas, pažangių viešųjų pirkimų metodų ir priemonių kaip skaitmeninių paslaugų integravimas (e. parduotuvės ir e. prekyvietės) ir IRT parama Nacionalinei centrinei sveikatos viešųjų pirkimų institucijai (EKAPY). Investicijos apima: a) portalo www.eprocurement.gov.gr pertvarkymas ir praturtinimas; b) plataus masto

papildymus ir pritaikymus, naudojamus konkursuose; C) centrinio elektroninio viešųjų pirkimų registro (KIMDIS) reforma, pertvarkymas ir papildymas, statistinių duomenų išgavimo sistemų tobulinimas ir išplėtimas bei tolesnis jų statistinis apdorojimas; d) elektroninės viešųjų pirkimų sistemos (ESIDIS) plėtra siekiant elektroninėmis priemonėmis remti naujas strategijas ir verslo procesus viešųjų pirkimų srityje; e) jau įgyvendintų sąveikumo paslaugų tobulinimas ir naujų keitimosi duomenimis paslaugų įgyvendinimas; F) Elektroninio sąveikumo paslaugos su gov.gr, KI, bankininkystės organizacijomis, siekiant integruoti elektroninių dokumentų ir kitų duomenų skaitmeninio parašo galimybes naudojantis sistema ir užtikrinti „neatsisakymą“; g) sistemų duomenų bazėse saugomų duomenų šifravimo mechanizmo įgyvendinimas siekiant užkirsti kelią ESIDIS ir G-Cloud administratorių piktavališkiems veiksmams; H) naujas saugumo tyrimas, sistemos papildymai ir (arba) pakeitimai, siekiant padidinti jos saugumą, sertifikavimą ir įsikišimą siekiant padidinti sistemos saugumą, kad ji būtų sertifikuota atlikus nepriklausomą saugumo vertinimą; I) tobulinti ir atnaujinti viešųjų pirkimų planavimo sistemą siekiant plačiau remti viešuosius pirkimus ir centralizuotas viešųjų pirkimų procedūras naudojant elektroninius katalogus; J) įtraukti paraiškas dėl paramos ekonominės veiklos vykdytojams: paraiškų konkursams ieškoti gerinimas, istoriniai ir statistiniai duomenys apie jų dalyvavimą viešųjų pirkimų procesuose, tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų informacijos ir ryšių posistemių tobulinimas, bilietų pardavimo sistema klausimams užduoti ir problemų sprendimas arba pagalbos tarnybos priemonė; k) įtraukti virtualaus asistento gebėjimus, kad bet kuris suinteresuotas asmuo galėtų užduoti klausimus natūralia kalba; L) elektroninės rinkmenų archyvavimo sistemos (ESIDIS – KIMDIS), atitinkančios elektroninių bylų teisinės sistemos nuostatas, įtraukimas; m) mokymo medžiagos rengimas ir viešinimo veiksmai; N) techninės paramos ir projektų stebėsenos paslaugos; o) tyrimas, kuriame įvertinamos esamų e. viešųjų pirkimų priemonių galimybės ir veiksmingumas, taip pat jų pasirinkimas ar atnaujinimas arba pakeitimas naujomis ir veiksmingesnėmis priemonėmis; p) statinio informacinis modeliavimas (BIM); Q) IRT parama Nacionalinei centrinei sveikatos srities viešųjų pirkimų institucijai (EKAPY). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16742)

Investicijomis siekiama modernizuoti Užsienio reikalų ministeriją plečiant jos operacijų ir IT infrastruktūros skaitmeninimą. Investiciją sudaro: MFP procesų standartizavimas, kuriuo užtikrinamas strateginio ir veiklos planavimo (SVP) gyvybingumas, taigi ir jo sėkmė; b) prisidėti prie platesnio MFP darbo apimties skatinimo ir kuo geresnio jos išteklių panaudojimo, suderinant juos su siekiamais tikslais, c) užtikrinti tiesioginę prieigą prie informacijos kuo greičiau, įtraukiant semantinę paieškos paramą, grindžiamą pažangiausiomis dirbtinio intelekto priemonėmis; d) sukurti prieinamą ir svarbią archyvinę duomenų bazę ir informacijos centrą veiksmingoms administracinėms pareigoms vykdyti ir patenkinti MFP reikalavimus, kad ji galėtų veiksmingiau vykdyti viešąją ir ekonominę diplomatiją; e) modernizuoti Užsienio reikalų ministerijos kriptografinę IT ir telekomunikacijų saugumo infrastruktūrą vykdant jos skaitmeninę transformaciją. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Investicijos: Šauktinių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programos (priemonės Nr. 16826)

Investuojant į privalomą karinę tarnybą integruojama mokymo programa ir skaitmeninių įgūdžių sertifikavimas. Tikslas – išnaudoti šauktinių darbo laiką, kad būtų įgyti skaitmeniniai įgūdžiai, kurių reikia šiandieninėms ginkluotosioms pajėgoms ir darbo rinkai. Šios investicijos įgyvendinamos modernizuojant ir plečiant skaitmeninės piliečių akademijos platformą ir apima: a) individualizuota šauktinių prieiga prie mokymo portalo, kuriame taikomi tvirti kibernetinio saugumo mechanizmai ir atgrasymas nuo kibernetinių išpuolių, taip pat patobulinta asmens duomenų apsaugos architektūra; b) šauktinio elektroninio portfelio (e. portfelio), kuriame turi būti atspindėtas jo išsilavinimas kartu su jo turimomis kvalifikacijomis, konfigūravimas; c) skaitmeninių įgūdžių mokymo programų kūrimas ir konfigūracija, d) savęs vertinimo priemonės kūrimas ir naudojimas; e) 50000 planšetinių kompiuterių, kurie įsigyjami

ir tiekiami šauktiniams iki nuotolinio mokymosi programų, e) mokymo proceso metu įgytų skaitmeninių įgūdžių sertifikavimas, grindžiamas Europos ir nacionalinėmis skaitmeninių įgūdžių sistemomis. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Investicijos: Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16791)

Investicijas sudaro Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninių pajėgumų, t. y. skaitmeninio turizmo žemėlapio, Graikijos kultūros vertybių skaitmeninės saugyklos ir novatoriškos sistemos, kuria turistams ir piliečiams teikiama informacija naudojant antrosios kartos dirbtinio intelekto technologiją, plėtojimas. Investicijos apima a) platformos (skaitmeninio turizmo žemėlapio), kurioje lankytojas galėtų gauti informaciją apie miesto ar salos turizmo produkto ypatumus, kūrimą, kad potencialus lankytojas, naudodamasis šia platforma, gautų svarbų informacijos šaltinį, susijusį su jų pageidaujama patirtimi ir interesais, b) reklamos priemonių, pavyzdžiui, skaitmeninių programėlių, interneto svetainių ir reklaminės veiklos, kūrimą ir saugyklą, kuri taip pat veiktų kaip biblioteka, sudaryti sąlygas lankytinoms vietovėms ir jų pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams įgyvendinti gerai parengtas ir tvarias skatinimo strategijas, c) sukurti novatorišką turizmo informacijos sistemą su informacija ir kioskais su liečiamaisiais ekranais pagrindiniuose centruose, taip pat žemėlapius su istoriniais, geografiniais ir kultūriniais lygmenimis, įskaitant visus lengvai prieinamus kultūros objektus ir veiklą iš mobiliosios programėlės. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Reforma: Viešojo sektoriaus kibernetinio saugumo strategija ir politika ir pažangios saugumo paslaugos nacionaliniams ypatingos svarbos infrastruktūros objektams (priemonės Nr. 16823)

Reforma susijusi su kibernetinio saugumo strategijos ir kibernetinio saugumo politikos, kuriomis siekiama padidinti viešojo sektoriaus sistemų ir duomenų arba informacijos patikimumą ir saugumą ir padidinti piliečių pasitikėjimą jų sąveika su viešuoju sektoriumi, rengimu ir įgyvendinimu. Be to, reforma apima Nacionalinio kibernetinio saugumo operacijų centro (SOC) įgyvendinimą, taip pat pažangiųjų saugumo paslaugų (SOC ir DDoS) teikimą G-Cloud ypatingos svarbos infrastruktūros objektuose, siekiant sistemingai ir nuolat gerinti saugumą ir riboti kibernetinio saugumo grėsmes, kylančias per jį veikiančioms viešojo sektoriaus centrinėms infrastruktūroms ir informacinėms sistemoms. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Sąveikumas ir saityno paslaugų plėtojimas (priemonės Nr. 16779)

Investicijas sudaro centrinės sąveikos infrastruktūros, skirtos integruotam paslaugų valdymui, sukūrimas ir sąsajų su viešuoju administravimu plėtojimas bei teikimas, sudarant palankesnes sąlygas vyriausybinėms agentūroms keistis informacija ir teikti interaktyvias internetines paslaugas. Investicijos apima a) interneto paslaugų ir jų dokumentų įgyvendinimą, b) paslaugų integravimą į gov.gr c) būtinų kontrolės testų apibrėžtį ir atlikimą, d) interneto paslaugų bandomąjį veikimą, e) saityno paslaugų perkėlimą į gamybą (galutinis įgyvendinimas pasibaigus bandomajam etapui), f) paramą naujoms saityno paslaugoms. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Registrų, sistemų ir paslaugų, skirtų nacionalinių viešųjų organizacijų keitimuisi duomenimis, sujungimas ir sąveikumas (priemonės Nr. 16782)

Reforma siekiama sukurti išsamią registrų ir paslaugų, skirtų viešųjų organizacijų keitimuisi duomenimis, tarpusavio sujungimo ir sąveikumo sistemą ir veiksmų gaires, laikantis naujosios Europos sąveikumo sistemos (EIF). Reforma palengvina sąveikių, personalizuotų ir vartotojui patogių skaitmeninių viešųjų paslaugų teikimą piliečiams ir įmonėms. Reforma numatomi organizaciniai, procedūriniai ir teisės aktų pakeitimai, kuriais: dabartinė Graikijos nacionalinė sąveikumo sistema (eGIF) suderinama su dabartine Europos sąveikumo sistemos versija, b)

atitinkami nacionaliniai, regioniniai ir vietos duomenų šaltiniai ir skaitmeninė infrastruktūra susiejami su Europos vienkartinio keitimosi įrodymais sistema, sukurta pagal Bendrųjų skaitmeninių vartų reglamentą, ir c) peržiūrimos ir analizuojamos sistemos ir duomenys, skirti sertifikatų ir oficialių dokumentų skaitmeninimui. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Viešojo sektoriaus informacinių sistemų duomenų klasifikavimo tyrimai (priemonės Nr. 16965)

Investicijomis siekiama apibrėžti viešojo sektoriaus informacinių sistemų, įdiegtų Vyriausybės debesijoje viešojo sektoriaus debesijoje (G-Cloud), kurią valdo Viešojo administravimo informacinių sistemų generalinis sekretoriatas (GSISPA), duomenų klasifikavimo tyrimų šabloną. Investicijas sudaro centrinių informacinių sistemų duomenų klasifikavimo tyrimų rengimas ir standartizavimas bei 220 atitinkamų tyrimų, susijusių su visomis jau įdiegtomis centrinėmis informacinėmis sistemomis ir viešojo sektoriaus taikomosiomis programomis, atlikimas. Šablonas taip pat naudojamas visose būsimose informacinėse sistemose prieš jas įdiegiant G-Cloud. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Kitos kartos sąveikos centras (KED) (priemonės Nr. 16964)

Investicijomis siekiama modernizuoti viešojo administravimo informacinių sistemų generalinio sekretoriato sąveikumo centrą (GSISPA), kad būtų galima užtikrinti tarpinstitucinį ir tarpsisteminį sąveikumą esant didelei prieigai. Investicijas sudaro: galimybių ir saugumo tyrimas, b) reikiamų licencijų duomenų bazei ir mišriajai debesijos programų platformai teikimas ir diegimas, c) kitos kartos sąveikumo centro (KED) kūrimas ir diegimas, d) naujų saityno paslaugų diegimas kitos kartos sąveikumo centre (KED). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Investicijos: E. registrai (priemonės Nr. 16824)

Investicijas sudaro esamų centrinių viešojo administravimo įstaigų registrų sąveikumo ir sąsajų sukūrimas, taip pat registrų rinkimas ir plėtojimas, siekiant palaipsniui užtikrinti sklandų ir tinkamą skaitmeninių viešųjų paslaugų veikimą, naudojant tarpusavyje sujungtus ir naujausius registrus, kuriuose saugomi išvalytų duomenų įrašai. Tuo tikslu investicijomis sudaromos palankesnės sąlygos esamų registrų rinkimas ir plėtojimas viename centriniame šaltinyje, siekiant palaipsniui užtikrinti sklandų ir tinkamą skaitmeninių viešųjų paslaugų teikimą. Tai apima: duomenis vienoje vietoje: registrai turi būti prieinami per vieną sąsają ir juose turi būti galima atlikti paiešką b) naujausiuose duomenyse: visi registrų duomenys turi būti atnaujinti ir parengti naudoti. Prie kiekvieno registro galima prisijungti naudojant bendrą API. c) švarius duomenis: iki projekto pabaigos registrų duomenys turi būti kuo švarūs, o švarių duomenų tvarkymo procedūros ir politika turi būti nustatytos d) susieti registrai: užtikrinamas sąveikumas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Turizmo registras e-MHTE (priemonės Nr. 16785)

Investicijas sudaro turizmo įmonėms skirtos skaitmeninės registrų platformos (e-MHTE), kuria siekiama sąveikauti su kitais viešaisiais registrais ir IT sistemomis, sukūrimas. Visi esamo registro (MHTE) duomenys ir funkcijos perduodami į naująją platformą siekiant teikti geresnes ir patobulintas paslaugas, išduoti naujas veiklos licencijas ir atnaujinti esamas. Investicijos taip pat apima archyvo skaitmeninimą (1875000 erdvinio planavimo ir infrastruktūros skyriaus rinkmenų), įskaitant metažymėjimą ir saugojimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Reforma: Naujų technologijų ir tendencijų įtraukimas į viešojo administravimo pažangias paslaugas, našumo ir efektyvumo didinimas ir sistemų eksploatavimo, atnaujinimo ir priežiūros sąnaudų sumažėjimas (priemonės Nr. 16928)

Reformą sudaro holistinės sistemos, kuria siekiama į viešojo administravimo sistemą įtraukti technologinę pažangą (nuotolinė kompiuterija, verslo intelektas, dirbtinis intelektas – dirbtinis intelektas, mašinų mokymasis, paskirstytojo registro technologija) veiksmingo duomenų rinkimo, tvarkymo, pateikimo ir saugojimo tikslais, sukūrimas, taip sudarant palankesnes sąlygas geresnėms skaitmeninėms paslaugoms, tinkamam sprendimų priėmimui ir sistemų bei infrastruktūros efektyviam eksploatavimui ir priežiūrai. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Pažangieji miestai (priemonės Nr. 16854)

Investicijomis siekiama 11 Graikijos miestų palaipsniui paversti pažangiaisiais miestais, kuriant naują infrastruktūrą, skaitmenines platformas ir IT sistemas. Pažangiųjų miestų sprendimais miestams suteikiama galimybė naudotis technologijomis, informacija ir atviraisiais duomenimis, siekiant pagerinti miestų infrastruktūrą ir e. paslaugas, taip pat skatinti bendruomenės skatinamą ekonomikos augimą. Investicijomis taip pat siekiama remti savivaldybių pažangiųjų miestų modelių, kuriais turi vadovautis likusios savivaldybės, kūrimą pagal įgyvendinimo planų logiką. Priemonę sudaro dvi projekto dalys: 1) Graikijos pažangiųjų miestų investicijų iniciatyva, investuojanti į 11 miestų, iš kurių keturi jau atrinkti (Atėnai, Salonikai, Pirėjas ir Trikala), ir dar septyni miestai atrenkami remiantis miestų parengtais pasiūlymais. 2) iniciatyvos įgyvendinimo ir veiklos stebėsenos rėmimo mechanizmas. . Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų teikimas (priemonės Nr. 16853)

Investicijomis siekiama pagerinti pagrindinių Skaitmeninio valdymo ministerijos institucijų, t. y. GSISPA ir IDIKA SA, veikimą diegiant debesijos kompiuterijos infrastruktūrą ir paslaugas (pagal Įstatymą Nr. 4727/2020) remiantis geriausia tarptautine patirtimi įgyvendinant vyriausybės debesijos infrastruktūrą ir paslaugas (G-Cloud). Projektu siekiama sukurti modernią hibridinių debesijos infrastruktūrą, kurią sudarytų du nuomininkai: Vieną G debesiją, kitą – H debesiją. Kiekvienas nuomininkas turi turėti privačią nuotolinių kompiuterinių išteklių dalį ir viešojo debesijos komponentą bendroje valdymo ir paslaugų teikimo aplinkoje. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. birželio 30 d.

Debesijos paslaugų teikėjo duomenų centrai privalo laikytis „Europos duomenų centro energijos vartojimo efektyvumo elgesio kodekso“. Reikalavimas suderintas su 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, remiant perėjimą prie žaliosios ekonomikos ir padedant siekti Sąjungos 2030 m. klimato tikslų, nustatytų 2 straipsnio 11 dalyje, iš dalies pakeistų ES klimato teisės akto 10 straipsniu, ir laikantis tikslo iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui ir pereiti prie skaitmeninės ekonomikos, taip prisidedant prie didėjančios ekonominės ir socialinės konvergencijos, atkuriant ir skatinant tvarų Sąjungos ekonomikos augimą ir integraciją.

Investicijos: Nacionalinės mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūros (GRNET) nuotolinių kompiuterinių išteklių infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas (priemonės Nr. 16955)

Investicijas sudaro GRNET infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas: jos programinės įrangos ir debesijos kompiuterijos paslaugų, daugiausia skirtų mokslinių tyrimų ir akademinės bendruomenės nariams, atnaujinimas, b) nacionalinės našiosios kompiuterijos sistemos ARIS išplėtimas ir atnaujinimas (B etapas) ir c) šviesolaidinės infrastruktūros nuoma. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Duomenų centrai privalo laikytis „Europos duomenų centro energijos vartojimo efektyvumo elgesio kodekso“. Reikalavimas suderintas su 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir

Tarybos reglamentu (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, remiant perėjimą prie žaliosios ekonomikos ir padedant siekti Sąjungos 2030 m. klimato tikslų, nustatytų 2 straipsnio 11 dalyje, iš dalies pakeistų ES klimato teisės akto 10 straipsniu, ir laikantis tikslo iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui ir pereiti prie skaitmeninės ekonomikos, taip prisidedant prie didėjančios ekonominės ir socialinės konvergencijos, atkuriant ir skatinant tvarų Sąjungos ekonomikos augimą ir integraciją.

Investicijos: Syzefksis II plėtra (priemonės Nr. 16956)

Investicijas sudaro Nacionalinio viešojo sektoriaus tinklo (SYZEFXIS II) plėtra siekiant visiems valdžios sektoriui teikti patobulintas telekomunikacijų paslaugas, viešojo sektoriaus tinklo sukūrimas (išplėtimas), siekiant trejus metus iš eilės teikti atnaujintas telekomunikacijų paslaugas valdžios sektoriaus institucijoms ir konkrečiai užtikrinti aprėptį maždaug 34000 pastatų, taip pat belaidžio ryšio paslaugas. Tai apima esamo nacionalinio viešojo administravimo tinklo „SYZEFXIS“, kuris šiuo metu apima tik 4500 įstaigų buvimo vietų, plėtrą. Todėl visos viešosios institucijos turi būti modernizavusios telekomunikacijų paslaugas, didindamos interneto prieigos greitį ir taip piliečiams siūlydamos geresnes jungtis. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Viešojo sektoriaus duomenų valdymo strategija ir politika (priemonės Nr. 16827)

Reforma susijusi su: vyriausybės debesijos duomenų valdymo strategijos ir politikos plėtojimu ir b) viešųjų duomenų valdymo sistemos, infrastruktūros, pajėgumų sukūrimu, atvirų ir pakartotinai naudojamų duomenų politika ir atitinkamų paslaugų teikimu viešajam ir privačiajam sektoriams. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Centrinė BI – Duomenų analizė (priemonės Nr. 16842)

Investicijomis siekiama sudaryti sąlygas viešajam administravimui kuo labiau padidinti savo duomenų vertę, kurią ji gauna įgyvendindama Centrinė verslo analizės tarnyba – Duomenų analizės platforma. Platforma suteikia galimybę viešojo administravimo įstaigoms rinkti, integruoti ir aiškinti duomenis iš bet kurio šaltinio ir juos naudoti analizuojant informaciją, kuri daro poveikį jų veiklai ir darbo srautams, taip palengvinant sprendimų priėmimą. Tai pasiekiama a) nustatant pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, b) sukuriant duomenų žodyną, c) sukuriant duomenų valdymo sistemą, d) kuriant tinkamą architektūrinį projektą, architektūrinį požiūrį, sudedamąsias dalis ir integravimo punktus, e) duomenų saugyklos konfigūraciją, f) integruojant į administravimo informacijos sistemą g) reikiamų verslo žvalgybos ataskaitų ir analizės rengimą; techninę paramą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Centrinė dokumentų valdymo sistema (priemonės Nr. 16738)

Investicijas sudaro centrinės dokumentų valdymo sistemos, kuri saugo, saugo ir gauna popierinius ir elektroninius dokumentus, įdiegimas. Ši sistema palengvina viešojo sektoriaus organizacijų sąveikumą ir paspartina piliečių ir įmonių bylų nagrinėjimą bei paslaugų prašymų nagrinėjimą. Investicijos apima: Papildomų 20000 patvirtintų nuotolinių skaitmeninių parašų teikimą, b) taikomųjų programų kūrimą sąveikai užtikrinti, unikalaus QR kodo ar identifikatoriaus sukūrimą, kuris turi būti įtrauktas į dokumentus, c) posistemių kūrimą, kad būtų patenkinti valdžios institucijų poreikiai pasirašyti dokumentus skaitmeniniais parašais, d) paramos paslaugas (įskaitant tyrimų rengimo paslaugas), mokymo ir pagalbos tarnybos paslaugas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

F.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

3 pagrindinės investicijos: Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
93	6–2.2 PUNKTAI. 16778_ Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos	Etapas	Sutartis (-ys) dėl archyvų skaitmeninimo	Pranešimas apie sutarties (-ių) skyrimą, apimantį visas 9 archyvų skaitmeninimo projekto dalis				4 KETV.	2022 M.	Sutarties (-ių) dėl kiekvienos iš šių 9 projekto dalių, įskaitant visas jų sudedamąsias dalis, skyrimas: • 1 projekto dalis. Teisingumo sistemos archyvų skaitmeninimas • 2 projekto dalis. Visuomenės sveikatos sistemos archyvų skaitmeninimas • 3 projekto dalis. Valstybės bendrojo archyvo skaitmeninimas • 4 projekto dalis. Imigracijos ir prieglobsčio sistemos archyvų skaitmeninimas • 5 projekto dalis. Ekspropriacijos archyvų skaitmeninimas • 6 projekto dalis. Miestų planavimo agentūrų archyvų skaitmeninimas • Projekto dalis. Kadastro (Ktimatologio) archyvų skaitmeninimas • Projekto dalis. Pagerintos Kadastre teikiamos skaitmeninės paslaugos • 8 projekto dalis. Jūrų archyvų skaitmeninimas • 9 projekto dalis. Saugus viešojo sektoriaus ir „platesnio“ viešojo sektoriaus saugojimas Specifikacijose nurodomi terminai ir tikslai, o kiekvienos iš 9 projekto dalių atveju išsamiai aprašoma: 1. fizinių įrašų skaitmeninimas Skaitmeninių įrašų perkėlimas į esamas sistemas (įskaitant teisingumo bylas OSDDY-

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										PP/OSDDY-DD; nuosavybės teisės Nacionalinio žemės registro informacinėje sistemoje) 3. duomenų centrų ir vietos agentūroms skirtos infrastruktūros analizė, projektavimas ir diegimas, taip pat tinkama vieno langelio sistema (įskaitant centrinę pacientų įrašų saugyklą; Integruoto skaitmeninio ekspropriacijų ir prašymų dėl ekspropriacijos žemėlapio integruota geografinė informacinė sistema; Dokumentų ir skaitmeninių rinkmenų valdymo sistema (DMS/DAS), skirta kadastro įrašams; archyvų valdymo programinės įrangos įdiegimas). Paramos paslaugos (įskaitant naujas elektronines paslaugas, susijusias su rinkmenų paieška ir paieška piliečiams; viešojo administravimo; valstybės archyvų tyrėjai).
94	6–2.2 PUNKTAI. 16778_ Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos	Tikslas	Archyvų skaitmeninimas. Pirmasis įgyvendinimo etapas		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a ir 8 paprojekčių puslapių, suskaitmenintų, metanuorodinių ir perkeltų į esamas sistemas, procentinė dalis	0	30 %	2 KETVIRTIS	2024 M.	Ne mažiau kaip 30 % visų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a ir 8 paprojekčių puslapių skaitmeninimo užbaigimas.
95	6–2.2 PUNKTAI. 16778_ Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos	Tikslas	Archyvų skaitmeninimas. Visiškas įgyvendinimas		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a ir 8 paprojekčių puslapių, suskaitmenintų,	30 %	90 %	4 KETV.	2025 M.	Skaitmeninimas, sudarantis bent 90 proc. visų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a ir 8 paprojekčių puslapių skaičiaus.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
					metanuorodinių ir perkeltų į esamas sistemas, procentinė dalis					
95a	6–2.2 PUNKTAI. 16778_ Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos	Etapas	Ir 9 paprojekčių įgyvendinimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kurioje patvirtinama, kad užbaigti 7B projektai „Pagerintos kadastro skaitmeninės paslaugos“ ir „9. Saugus viešojo sektoriaus ir platesnio viešojo sektoriaus archyvų saugojimas“.				4 KETV.	2025 M.	Projekto „7B-patobulintos skaitmeninės paslaugos kadastrui“, kuriuo siekiama skaitmeninti Graikijos kadastro siūlomas paslaugas, ir projekto „9 – Saugus viešojo sektoriaus ir platesnio viešojo sektoriaus archyvų saugojimas“ įgyvendinimo užbaigimas.

5 pagrindinė reforma. Viešojo administravimo į klientą orientuotos paslaugos supaprastinant ir tobulinant procesus – registrų, sistemų ir paslaugų sujungimas ir sąveikumas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
96	6–2.2 PUNKTAI. 16929_ Link viešojo administravimo į klientą orientuotų paslaugų supaprastinant ir tobulinant procesus, tobulinant sistemas ir užtikrinant atitiktį Europos strategijoms ir politikai	Etapas	Nacionalinio procedūrų registro sukūrimas ir nacionalinio proceso supaprastinimo plano įgyvendinimas (pirmasis etapas)	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kuria patvirtinama, kad veikia nacionalinis procedūrų registras ir užbaigtas darbas pagal Nacionalinės proceso supaprastinimo programos pirmąjį etapą				3 KETVIRTIS	2022 M.	Nacionalinio procedūrų registro („Diavlos“, kaip nustatyta Įstatymo Nr. 4727/2020 90 straipsnyje) įdiegimas ir integravimas į gov.gr portalą; ir pirmojo paprastinimo darbo etapų užbaigimas pagal tvarkaraštį, nustatytą pagal 4 metų nacionalinę proceso supaprastinimo programą, įskaitant viešųjų pirkimų procedūrų skaitmeninimą.
97	6–2.2 PUNKTAI. 16929_ Link viešojo administravimo į klientą orientuotų paslaugų supaprastinant ir tobulinant procesus, tobulinant sistemas ir užtikrinant atitiktį Europos strategijoms ir politikai	Etapas	Nacionalinio proceso supaprastinimo plano įgyvendinimas (antrasis etapas)	Vidaus reikalų ministerijos ataskaita, kurioje patvirtinama, kad užbaigtas antrasis supaprastinimo darbo krypčių etapas pagal Nacionalinę procesų supaprastinimo programą				4 KETV.	2023 M.	Užbaigti antrąjį supaprastinimo darbo etapą pagal tvarkaraštį, numatytą 4 metų nacionalinėje proceso supaprastinimo programoje, įskaitant poveikio vertinimo procesų skaitmeninimą, individualiųjų įmonių steigimą, procedūrų, susijusių su piliečių gyvenimo įvykiais, įskaitant gimimą, mirtį ir santuokos nutraukimą, supaprastinimą, su advokatais susijusių teisingumo procedūrų supaprastinimą, teismo sprendimus, skaitmeninius parašus, teismų išduotus pažymėjimus, vairuotojo pažymėjimų atnaujinimą ir myfoto.gov.gr veikimą ir elektroninį dokumentų judėjimą viešojo administravimo sistemoje (patvirtintą aplinkraščiu).

98	6–2.2 PUNKTAI. 16782_Registrų, sistemų ir paslaugų, skirtų nacionalinių viešųjų organizacijų keitimuisi duomenimis, sujungimas ir sąveikumas	Etapas	Registrų sujungimo ir sąveikumo reglamentavimo pagrindas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kurioje patvirtinama, kad priimti reglamentavimo pakeitimai, įskaitant visus susijusius registrų ir paslaugų sujungimo ir sąveikumo pirminės ir antrinės teisės aktus				4 KETV.	2024 M.	Reguliavimo pakeitimų priėmimas siekiant sukurti platų nacionalinių viešųjų organizacijų keitimosi duomenimis registrų ir paslaugų sujungimo ir sąveikumo reguliavimo pagrindą pagal naująją Europos sąveikumo sistemą. Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaitos dėl sėkmingo procesų, sistemų tobulinimo ir atitikties Europos strategijoms ir politikai supaprastinimo ir tobulinimo veiksmų plano įgyvendinimo.
99	6–2.2 PUNKTAI. 16929_ Link viešojo administravimo į klientą orientuotų paslaugų supaprastinant ir tobulinant procesus, tobulinant sistemas ir užtikrinant atitiktį Europos strategijoms ir politikai	Etapas	Administracinės naštos mažinimo strategijos ir nacionalinio proceso supaprastinimo plano užbaigimas (galutinis etapas)	Vidaus reikalų ministerijos ataskaita, kurioje patvirtinama, kad užbaigti visi supaprastinimo ir skaitmeninimo darbai pagal Nacionalinės procesų supaprastinimo programos ketverių metų veiksmų planą,				4 KETV.	2025 M.	Iki galo įgyvendinti vidutinės trukmės laikotarpio administracinės naštos mažinimo ir į klientus orientuotų paslaugų kūrimo viešojo administravimo institucijose strategiją, užbaigiant galutinį darbo etapą pagal ketverių metų nacionalinę procesų supaprastinimo programą. Tai taip pat apima visapusišką reguliavimo poveikio stebėsenos centro įsteigimą ir Nacionalinį procedūrų registrą (toliau – Mitos) (patvirtintą Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita).

9 grupė: Iniciatyvos, susijusios su aktyvesnėmis į vartotoją orientuotomis ir saugiomis skaitmeninėmis paslaugomis, naudojantis sąveikiomis IT sistemomis ir atviruųjų duomenų politika

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

- Valdžios sektoriaus ryšių su klientais valdymas (ID: 16810

- Tolesnis viešojo administravimo vieno langelio sistemų modernizavimas (ID: 16780
- Nauja viešųjų pirkimų sistema (ID: 16736
- Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninė transformacija (ID: 16742
- Šauktinių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programos (ID: 16826
- Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninė transformacija (ID: 16791
- Viešojo sektoriaus kibernetinio saugumo strategija ir politika ir Nacionalinio kibernetinio saugumo operacijų centro įsteigimas (ID: 16823
- Sąveikumas ir saityno paslaugų plėtojimas (ID: 16779
- Viešojo sektoriaus informacinių sistemų duomenų klasifikavimo tyrimai (ID: 16965
- Kitos kartos sąveikumo centras (KED) (ID: 16964
- ERegistries (ID: 16824
- Pažangių saugumo paslaugų teikimas G-Cloud ypatingos svarbos infrastruktūros objektuose (ID: 16823
- Turizmo registras e-MHTE (ID: 16785
- Centrinė dokumentų valdymo sistema (ID: 16738

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
100	6–2.2 PUNKTAI. 16779_Sąveikumo ir saityno paslaugų plėtojimas	Etapas	Sutarčių dėl sąveikumo ir saityno paslaugų plėtojimo projekto sudarymas	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				4 KETV.	2022 M.	Sutarties dėl sąveikos ir saityno paslaugų plėtros projekto sudarymas. Ministerija/Generalinis viešojo sektoriaus informacinių sistemų sekretoriatas/Informacinės visuomenės SAI išnagrinėja visus pateiktus pasiūlymus ir patvirtina, ar paraiškos tinkamai patenkina RPP reikalavimus. Atrinkusi atitinkamą rangovą, ministerija sudaro sutartį, kurioje nustatomi abiejų sutarties šalių įsipareigojimai, vaidmenys ir atsakomybė.
101	6–2.2 PUNKTAI. 16810_CRM valdžios sektoriui	Etapas	Viešojo sektoriaus CRM sutarties sudarymas	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				4 KETV.	2022 M.	Sutarties dėl CRM sudarymas su Vyriausybe. Ministerija/Generalinis viešojo sektoriaus informacinių sistemų sekretoriatas/Informacinės visuomenės SAI išnagrinėja visus pateiktus pasiūlymus ir patvirtina, ar paraiškos tinkamai patenkina RPP reikalavimus. Atrinkusi atitinkamą išorės partnerį, ministerija sudaro sutartį, kurioje apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių pareigos, vaidmenys ir atsakomybė.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
102	6–2.2 PUNKTAI. 16780_Tolesnis viešojo administravimo vieno langelio sistemos modernizavimas	Etapas	Viešojo administravimo vieno langelio principo tolesnio modernizavimo sutarties skyrimas	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				4 KETV.	2022 M.	Viešojo administravimo vieno langelio sistemos modernizavimo sutarties skyrimas. Ministerija/Generalinis viešojo sektoriaus informacinių sistemų sekretoriatas/Informacinės visuomenės SAI užtikrina, kad būtų išnagrinėti visi pateikti pasiūlymai, ir patvirtina, ar paraiškos tinkamai patenkina RPP reikalavimus. Atrinkusi atitinkamą išorės partnerį, ministerija sudaro sutartį, kurioje apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių pareigos, vaidmenys ir atsakomybė.
103	6–2.2 PUNKTAI. 16736_Nauja viešųjų pirkimų sistema	Etapas	Naujos viešųjų pirkimų sistemos sutarčių sudarymas	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				4 KETV.	2022 M.	Sutarties skyrimas projektui dėl naujos viešųjų pirkimų sistemos. Ministerija/Generalinis viešojo sektoriaus informacinių sistemų sekretoriatas/Informacinės visuomenės S.A išnagrinėja visus pateiktus pasiūlymus ir patvirtina, ar paraiškos tinkamai atitinka PP reikalavimus. Atrinkusi tinkamą rangovą, atsakinga institucija skiria sutartį, kurioje apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių pareigos, vaidmenys ir atsakomybė.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
104	6–2.2 PUNKTAI. 16823_Viešojo sektoriaus kibernetinio saugumo strategija ir politika ir pažangios saugumo paslaugos nacionalinėms ypatingos svarbos infrastruktūros objektams	Etapas	Sutarties dėl kibernetinio saugumo strategijos sudarymas	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				4 KETV.	2022 M.	Viešojo sektoriaus kibernetinio saugumo strategijos ir politikos ir pažangių saugumo paslaugų, skirtų nacionaliniams ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, sutarties skyrimas. Atrinkusi atitinkamą išorės konsultantą, ministerija sudaro sutartį, kurioje apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių pareigos, vaidmenys ir atsakomybė.
105	6–2.2 PUNKTAI. 16826_Skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programa šauktiniams	Etapas	Sutarčių dėl šauktinių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programų sudarymas	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				4 KETV.	2022 M.	Sutarties dėl šauktinių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programų sudarymas. Ministerija išnagrinėja visus pateiktus pasiūlymus ir patvirtina, ar paraiškos tinkamai patenkina RPP reikalavimus. Atrinkusi atitinkamą išorės partnerį, ministerija sudaro sutartį, kurioje apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių pareigos, vaidmenys ir atsakomybė.
106	6–2.2 PUNKTAI. 16742_Skaitmeninė užsienio reikalų ministerijos pertvarka	Etapas	Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninės pertvarkos sutarčių sudarymas	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				4 KETV.	2022 M.	Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninės pertvarkos sutarties sudarymas. Ministerija išnagrinėja visus pateiktus pasiūlymus ir patvirtina, ar paraiškos tinkamai patenkina RPP reikalavimus. Atrinkusi atitinkamą išorės partnerį, ministerija sudaro sutartį,

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										kurioje apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių pareigos, vaidmenys ir atsakomybė.
107	6–2.2 PUNKTAI. Modernizacija – 16824_ERegistries	Etapas	Sutarčių sudarymas e. registracijoms	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				4 KETV.	2022 M.	Sutarties dėl e. registrų projekto sudarymas. Ministerija/Generalinis viešojo sektoriaus informacinių sistemų sekretoriatas/Informacinės visuomenės SAI išnagrinėja visus pateiktus pasiūlymus ir patvirtina, ar paraiškos tinkamai patenkina RPP reikalavimus. Atrinkusi atitinkamą išorės partnerį, ministerija sudaro sutartį, kurioje apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių pareigos, vaidmenys ir atsakomybė.
108	6–2.2 PUNKTAI. 16779_Sąveikumo ir saityno paslaugų plėtojimas	Etapas	Projekto „Sąveikumas ir saityno paslaugų kūrimas“ užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kurioje aprašomas sistemų sąveikumo projekto užbaigimas ir atvirųjų duomenų užbaigimas				4 KETV.	2024 M.	Projekto užbaigimas: Sąveikumas ir saityno paslaugų plėtojimas. Atitinkama infrastruktūra ir sistemos įvertinamos atsižvelgiant į naujas funkcijas. Priėmimas/rezultatai (įtempiai ir t. t.)/regresija. Be to, į vertinimą įtraukiamas atvirųjų duomenų tikslas. (Graikijos metaduomenų registro (kaip apibrėžta sąveikumo registre) ir centrinio pagrindinio registro paslaugų portalo, kuris yra centrinis prieigos prie

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										pagrindinių šalies registrų punktas, įdiegimas).
109	6–2.2 PUNKTAI. 16810_CRM valdžios sektoriui	Etapas	Vyriausybei skirto CRM projekto užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kurioje aprašomas integruotos sistemos, skirtos valdyti visą viešojo administravimo santykių su piliečiais ir įmonėmis ciklą, įgyvendinimas				4 KETV.	2024 M.	Projekto užbaigimas: Valdžios sektoriaus ryšių su klientais valdymo sistema, sudaranti sąlygas valdyti viešojo administravimo institucijų ryšius su piliečiais ir įmonėmis.
110	6–2.2 PUNKTAI. 16780_Tolesnis viešojo administravimo vieno langelio sistemos modernizavimas	Etapas	Vieno langelio sistemos projekto užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos galutinė projekto ataskaita, kurioje patvirtinama, kad užbaigtas tolesnis viešojo administravimo vieno langelio sistemų modernizavimas.				4 KETV.	2024 M.	Projekto užbaigimas: Tolesnis viešojo administravimo vieno langelio sistemų modernizavimas, įskaitant tolesnį viešojo administravimo vieno langelio sistemų modernizavimą įsigyjant 6325 asmeninius kompiuterius, spausdintuvus ir (arba) planšetinius kompiuterius, naudojamus elektroninio parašo procesui, 145 eilių valdymo ir išmaniojo pranešimo sistemas, 730 grįžtamosios informacijos terminalų, vertinimo platformą ir mobiliąją programėlę bei jų naudojimą.
111	6–2.2 PUNKTAI. 16965_Viešojo sektoriaus informacinių sistemų duomenų klasifikavimo tyrimai	Etapas	Projekto duomenų klasifikavimo tyrimų užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kurioje patvirtinamas projekto užbaigimas. Viešojo sektoriaus informacinių sistemų				4 KETV.	2024 M.	Projekto užbaigimas: Viešojo sektoriaus informacinių sistemų duomenų klasifikavimo tyrimai, atliekant 220 duomenų klasifikavimo tyrimų.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				duomenų klasifikavimo tyrimai						
112	6–2.2 PUNKTAI. 16823_Viešojo sektoriaus kibernetinio saugumo strategija ir politika ir pažangios saugumo paslaugos nacionalinėms ypatingos svarbos infrastruktūros objektams	Etapas	Kibernetinio saugumo strategijos projekto užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita dėl naujos kibernetinio saugumo strategijos ir politikos viešojo administravimo srityje ir joje įtrauktų projektų įgyvendinimo dokumentavimo				4 KETV.	2024 M.	Projekto „Nauja kibernetinio saugumo strategija ir politika viešojo administravimo srityje“, kuriuo įgyvendinami su kibernetiniu saugumu susijusių procesų ir procedūrų pakeitimai, užbaigimas ir Nacionalinio saugumo operacijų centro (SOC) įsteigimas ir veiklos užtikrinimas atsižvelgiant į naująją strategiją.
113	6–2.2 PUNKTAI. 16738_Centrinė dokumentų valdymo sistema	Etapas	Centrinės dokumentų tvarkymo sistemos projekto užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos galutinė ataskaita, kurioje patvirtinamas centrinės dokumentų tvarkymo sistemos užbaigimas				2 KETVIRTIS	2025 M.	Centrinės dokumentų valdymo sistemos užbaigimas, įskaitant 130000 nuotolinių skaitmeninių parašų naudojimą ir papildomų skaitmeninių parašų tiekimą 20000 patvirtintų nuotolinių skaitmeninių parašų, pridedamų prie taikomųjų programų ir pagalbos tarnybos.
114	6–2.2 PUNKTAI. 16742_Skaitmeninė užsienio reikalų ministerijos pertvarka	Etapas	Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninės transformacijos užbaigimas	Užsienio reikalų ministerijos ataskaita, kurioje patvirtinamas visų projekto „Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninimas“ pabaigimas				2 KETVIRTIS	2025 M.	Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninės transformacijos užbaigimas, įskaitant 1) strateginio ir operatyvinio planavimo paramos sistemą, 2) Diplomatinių ir istorinių archyvų skaitmeninimą, 3) Pasaulinę skaitmeninės informacijos centro platformą ir 4) kriptografinės IT ir

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										telekomunikacijų saugumo infrastruktūros modernizavimas.
115	6–2.2 PUNKTAI. 16791_Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninė transformacija	Etapas	Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninimo užbaigimas	Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos ataskaita, kurioje patvirtinamas projekto „Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninė transformacija“ užbaigimas II ketv.				2 KETVIRTIS	2025 M.	Skaitmeninio turizmo žemėlapio sukūrimą, 2) Graikijos kultūros vertybių skaitmeninę saugyklą ir 3) naują turizmo informacijos sistemą.
116	6–2.2 PUNKTAI. 16964_Kitos kartos sąveikumo centras (KED)	Etapas	Naujos kartos sąveikos centro užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kurioje aprašomas projekto „Naujos kartos sąveikumo centras“ užbaigimas.				2 KETVIRTIS	2025 M.	Naujos kartos sąveikumo centro (KED) užbaigimas, įskaitant galimybių ir saugumo studijos užbaigimą, reikiamų licencijų duomenų bazei ir hibridinei debesijos taikomųjų programų platformai tiekimą ir įdiegimą, centro įsteigimą ir atitinkamų saityno paslaugų įgyvendinimą.
117	6–2.2 PUNKTAI. 16785_Turizmo registras e-MHTE	Etapas	Skaitmeninio turizmo registro užbaigimas	Turizmo ministerijos galutinė ataskaita, kurioje dokumentuojamas platformos „New e-MHTE“ įdiegimas				2 KETVIRTIS	2025 M.	Turizmo registro e-MHTE platformos užbaigimas, įskaitant archyvo skaitmeninimo užbaigimą (1875000 teritorijų planavimo ir infrastruktūros skyriaus bylų), įskaitant metaženklį ir saugojimą.
118	6–2.2 PUNKTAI. 16826_Skaitmeninių įgūdžių	Tikslas			Parengtų šauktinių skaičius	0	150000	2 KETVIRTIS	2025 M.	Modernizuoti šauktinių programą „Skaitmeninių

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	tobulinimo programa šauktiniams									įgūdžių tobulinimas“, apmokyta 150000 šauktinių.
119	6–2.2 PUNKTAI. 16736_Nauja viešųjų pirkimų sistema	Etapas	Naujos viešųjų pirkimų sistemos užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kurioje aprašomas projekto „Nauja viešųjų pirkimų sistema“ įgyvendinimas IV ketv.				4 KETV.	2025 M.	Veiklos sistemų versijų atnaujinimą ir naujos sistemos integravimą į esamas sistemas, 2) naujų sistemos funkcijų ir sistemų ataskaitų prieinamumą, 3) nacionalinės elektroninių viešųjų pirkimų sistemos ir Centrinio elektroninių viešųjų pirkimų registro (KIMDIS) perprojektavimo užbaigimą, 4) sąveikumo paslaugų su gov.gr prieinamumą; ir 5) duomenų šifravimo mechanizmo, 6) virtualiojo padėjėjo, 7) elektroninės archyvavimo sistemos, 8) naujos Nacionalinės centralizuotos sveikatos viešųjų pirkimų institucijos (EKAPY) sistemos ir 9) Pastatų informacinio modeliavimo (BIM) sistemos veikimo užtikrinimas.
120	6–2.2 PUNKTAI. Modernizacija – 16824_ERegistries	Etapas	„ERegistries“ projekto užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kurioje aprašomas e. registrų įgyvendinimas				4 KETV.	2025 M.	E. registrų, įskaitant jų sąveikumą ir sąsajas su esamais viešojo administravimo registrais, užbaigimas.

10 grupė: Iniciatyvos, susijusios su naujų technologijų įtraukimu į viešojo administravimo skaitmeninę pertvarką ir modernizavimą

- Naujų technologijų ir tendencijų įtraukimas į viešojo administravimo pažangias paslaugas, veiksmingumo ir efektyvumo didinimas, sistemų eksploatavimo, atnaujinimo ir priežiūros išlaidų mažinimas (priemonės Nr. 16928
- Pažangieji miestai (ID: 16854
- Centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų teikimas (ID: 16853
- Nacionalinės mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūros (GRNET) debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas (ID: 16955
- Syzefksis II plėtra (ID: 16956
- Duomenų valdymo strategija ir viešojo sektoriaus politika (ID: 16827
- Centrinė BI – duomenų analizė (ID: 16842

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
121	6–2.2 PUNKTAI. 16842_Centrinė BI – Duomenų analizė	Etapas	Sutarties skyrimas Centrinei verslo analizės tarnybai (BI)	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				4 KETV.	2022 M.	Skaitmeninio valdymo ministerija skiria sutartį centrinei BI – Duomenys. Analitiniai tyrimai, kurie apima: a) Duomenų valdymo sistemos, duomenų žodyno ir pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių nustatymas ir tvirtinimas b) Pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių nustatymas C) Duomenų žodynas d) Duomenų valdymo sistema e) Architektūrinio požiūrio ir integracijos taškų kūrimas F) Duomenų saugyklos konfigūracija g) Integravimas į administracines informacines sistemas H) Bi ataskaitų ir analizės rengimas I) Parama BI ekosistemos veiklai 3 metus J) Licencijos mokesčiai 200 naudotojų, turinčių ypatingųjų administratorių teises, ir 200 TB saugykla.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
122	6–2.2 PUNKTAI. 16853 Centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų teikimas	Etapas	Centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugos pabaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kurioje aprašomas visų centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų projekto sudedamųjų dalių ir parametrės infrastruktūros sukūrimas.				2 KETVIRTIS	2024 M.	Visiškai užbaigti visų centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų projekto sudedamųjų dalių ir parametrės infrastruktūros kūrimą. Įdiegti ir įgyvendinti centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų projektą. Nauja infrastruktūra apima virtualius įrenginius ir atitinkamus virtualius tinklus (infrastruktūra kaip paslauga), platformą kaip paslaugą, tris kraštinių kompiuterinių sistemų matricas, tris specialias sparčiosios optinės skaidulos sąsajas ir mokymo bei paramos paslaugas visam projektui. Debesijos paslaugų teikėjo duomenų centrai privalo laikytis „Europos duomenų centro energijos vartojimo efektyvumo elgesio kodekso“.
123	6–2.2 PUNKTAI. 16854_Pažangūs miestai	Tikslas	Visapusiškas pažangiųjų miestų projektų įgyvendinimas		Miestų, kurie įgyvendino infrastruktūrą, platformas ir sistemas, skirtas jų transformacijai į pažangiuosius miestus remti, skaičius		11	4 KETV.	2025 M.	Įgyvendinti projektus, kuriais siekiama palengvinti 11 Graikijos miestų pertvarkymą į pažangiuosius miestus, investuojant į pažangius tvarius miestus ir infrastruktūrą ir sistemas, kuriomis siekiama tvarios ir tvarios miestų ateities. Tokios investicijos apima: a) atviruųjų duomenų prieinamumas ir naudojimas, kuriais skatinama pažangiesiems miestams skirtų novatoriškų sprendimų ir produktų (pvz., daiktų interneto taikomųjų programų, didžiųjų duomenų ir debesijos) rinkos plėtra; b) esamų fiksuotojo ir belaidžio ryšio tinklų naudojimas; c) mokslinių tyrimų ir akademinės bendruomenės aktyvavimas siekiant organizuoti papildomus novatoriškus veiksmus; d) platformos, kurios padeda kurti atviruųjų miestų duomenų laiko eilutes, ir e) skaitmeninio dvynio kūrimas“, taip pat kiti į piliečius orientuoti sprendimai ir paslaugos,

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										nuo pat pradžių įtraukti piliečių dalyvavimo metodai (bendro projektavimo būdu).
124	6–2.2 PUNKTAI. 16928_Naujų technologijų ir tendencijų įtraukimas į viešojo administravimo pažangias paslaugas, našumo ir efektyvumo didinimas ir sistemų veikimo, atnaujinimo ir priežiūros sąnaudų mažinimas	Etapas	Naujų viešojo administravimo technologijų užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kurioje apibendrinama, kaip atsižvelgta į viešojo administravimo technologinių sprendimų poreikius ir spragas				4 KETV.	2025 M.	Diegti naujas technologijas ir priemones, kad būtų palengvintas viešojo administravimo perėjimas prie skaitmeninių technologijų ir modernizavimas, sumažintos veiklos sąnaudos ir padidinta siūlomų viešųjų paslaugų vertė.
125	6–2.2 PUNKTAI. 16955_Nacionalinės mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūros (GRNET) debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas	Etapas	GRNET pabaigimas	Galutinė ataskaita, kurioje užbaigiamas visiškas visų debesijos kompiuterijos infrastruktūros modernizavimo ir nacionalinės mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūros (GRNET) projekto dalių įgyvendinimas, kurį atlieka Skaitmeninio valdymo ministerija				4 KETV.	2025 M.	Nacionalinės mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūros (GRNET) debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų modernizavimo užbaigimas. Superkompiuterio tiekimas/esamos nacionalinės sistemos dalies pakeitimas Duomenų centro patobulinimai ir (arba) pakeitimai, skirti naujam superkompiuteriui Programinės įrangos įdiegimą, konfigūraciją, perkėlimą, bandomąjį veikimą, aparatinės įrangos veikimo kontrolę ir vertinimą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
127	6–2.2 PUNKTAI. 16956_ Syzefksis II plėtimas	Etapas	„Syzefksis II“ užbaigimas	Trumpas dokumentas, kuriuo tikrinamas naujos infrastruktūros įgyvendinimas, viešojo sektoriaus tinklo subjektų registras, saugumo valdymo sistema, apklausa, stebėsenos mechanizmas, įrangos tiekimas Skaitmeninio valdymo ministerijai plečiant Syzefksis II				4 KETV.	2025 M.	Syzefksis II plėtros užbaigimas. Į įgyvendinimo schemą įtraukiami šios projekto dalys: Viešojo sektoriaus tinklo jungčių modernizavimas – Prijungimas/atjungimas/perkėlimas/sujungimas ir subjektų paslaugų modernizavimas – Viešojo sektoriaus tinklo subjektų registro rėmimas ir (arba) priežiūra (vietos tyrimas) – Viešojo sektoriaus tinklo viešinimo ir skatinimo veiksmai (užbaigta iki 2024 m. III ketv.) – Viešojo sektoriaus tinklo saugumo priežiūros pareigūno ir informacijos saugumo valdymo sistema (SIS) – Stebėsena, kokybės kontrolė, parama įgyvendinimui ir pagalba galutinai patvirtinus viešojo sektoriaus tinklo struktūrizuotas kabelines sistemas – Parama SYZEFXIS II vietos tyrimo και diegimo etapams ir stebėsena. – Įrangos, skirtos elektros energijos tiekimui pertraukti, tiekimas pasirinktiems viešojo sektoriaus subjektams – Viešojo sektoriaus tinklui. – Naujos kartos viešojo sektoriaus tinklo projektavimo paslaugos (PSN Next Gen) – Graikijos mokyklų tinklo (SchoolNet) infrastruktūros modernizavimas.
128	6–2.2 PUNKTAI. 16827_Viešojo sektoriaus duomenų valdymo strategija ir politika	Etapas	Duomenų valdymo strategijos užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos parengta projekto				4 KETV.	2025 M.	Viešojo sektoriaus duomenų valdymo strategijos ir politikos projekto užbaigimas Įgyvendinant projektą turi būti pasiekta: vyriausybės debesijos duomenų valdymo strategijos ir politikos plėtojimą ir b) viešųjų

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				baigiamoji ataskaita, kurioje apibendrinama, kaip įgyvendinant duomenų valdymo strategiją ir taikant viešojo sektoriaus politiką pasiekta vyriausybės debesijos duomenų valdymo strategijos ir atvirų ir pakartotinai naudojamų duomenų viešajame ir privačiajame sektoriuose ekosistemos.						duomenų valdymo sistemos, infrastruktūros, pajėgumų sukūrimą, atvirų ir pakartotinai naudojamų duomenų politiką ir atitinkamų paslaugų teikimą viešajam ir privačiajam sektoriams.
129	6–2.2 PUNKTAI. 16842_Centrinė BI – Duomenų analizė	Etapas	Centrinės PS pabaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos parengta projekto ataskaita, kurioje išdėstoma, kaip įgyvendinant centrinės				4 KETV.	2025 M.	Šio projekto užbaigimas: Centrinė BI – duomenų analizė. Bendro „nacionalinio ataskaitų skydo“ verslo žvalgybos sprendimo įgyvendinimas ir jo veiksmingumo vertinimas. Įgyvendinant projektą turi būti pasiekta: centrinės verslo žvalgybos – duomenų analizės platformos, suteikiančios galimybę viešojo administravimo įstaigoms rinkti, integruoti ir

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				dvišalės informacijos projektą sukurta centrinė verslo žvalgybos ir duomenų analizės platforma ir kaip ja naudojasi viešojo administravimo institucijos.						aiškinti duomenis iš bet kurio šaltinio ir juos naudoti analizuojant informaciją, kuri daro poveikį jų veiklai ir darbo eigai, įgyvendinimą ir sudarant palankesnes sąlygas strategijai ir sprendimų priėmimui.

G. 2.3 KOMPONENTAS. ĮMONIŲ SKAITMENIZACIJA

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo komponentas yra susijęs su kapitalo teikimu Graikijos mažosioms ir vidutinėms įmonėms investicijoms į skaitmenines technologijas ir susijusių paslaugų pirkimui finansuoti. Ja siekiama spręsti problemą, susijusią su šiuo metu žemu jų skaitmeninės brandos lygiu, be kita ko, dėl menkų skaitmeninių įgūdžių, kartu skatinant produktyvumą ir novatoriškų įmonių plėtrą. Kartu tikimasi padėti tokioms įmonėms prisitaikyti prie naujų iššūkių ir pasinaudoti atsirandančiomis verslo tendencijomis. Visų pirma pagal komponentą numatoma sukurti bendrąją skaitmeninę rinką, prie kurios prieigą turėtų ir šių produktų tiekėjai, ir paslaugų teikėjai. Pagrindiniai šio komponento tikslai – skatinti naudoti elektroninius mokėjimus ir pardavimą, modernizuoti kasos aparatus ir POS ekosistemą ir kurti pramonės duomenų platformas. Be to, pagal šį komponentą siūlomos mokesčių paskatos, kurios padeda sukurti skaitmeninio verslo ekosistemą, palankią mažųjų ir vidutinių įmonių skaitmeninei transformacijai. Taip pat numatytas pagrindinis paramos mažosioms ir vidutinėms įmonėms mechanizmas, padedantis rengti mokymo ir informavimo programas, kad jos galėtų kuo geriau pasinaudoti skaitmeninės rinkos teikiamomis priemonėmis ir paslaugomis.

Tikimasi, kad šiomis priemonėmis bus reaguojama į skaitmeninę pertvarką ir su ja susijusius iššūkius, nes tikimasi, kad jomis bus prisidėta prie Graikijos mažųjų ir vidutinių įmonių skaitmeninių technologijų įsisavinimo ir skaitmeninių įgūdžių tobulinimo. Be to, tikimasi, kad šiomis priemonėmis bus sudarytos palankesnės sąlygos pažangiam ir tvariam augimui toliau skatinant privačias investicijas ir taip padedant įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (CSR 3 2020). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

G.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Skaitmeninio verslo ekosistemos sukūrimas ir mokesčių paskatų nustatymas siekiant palengvinti MVĮ skaitmeninę transformaciją (priemonės Nr. 16973)

Reforma siekiama sukurti skaitmeninę verslo ekosistemą, kuri skatintų MVĮ skaitmeninę transformaciją. Konkrečiai, jį sudaro: a) sukurti skaitmeninę rinką, kurioje būtų teikiamos ir perkamos pažangios skaitmeninės paslaugos ir priemonės, pritaikytos MVĮ skaitmeninei transformacijai, ir didinti įmonių vadovų skaitmeninį sąmoningumą, b) tiesiogiai skatinti investicijas į modernias skaitmenines technologijas, taikant mokesčių paskatas materialiajam ir nematerialiajam turtui, siekiant pakeisti verslo aplinką, ir c) atnaujinti kasos aparatus ir pardavimo taškų ekosistemą. Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į mokesčių paskatų tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje9; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kurią vykdant numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius10; III) veikla, susijusi su atliekų

[9] Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[10] Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

sąvartynais, deginimo įrenginiais11 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais12; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Pagal tinkamumo kriterijus papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos apsaugos teisės aktus.

Atrankos ir tinkamumo kriterijais taip pat siekiama skatinti investicijas į skaitmeninę transformaciją, t. y. produktų ir paslaugų, susijusių su e. mokėjimu, e. pardavimu ir e. sąskaitų faktūrų naudojimu, skaitmeninės reklamos priemonių, nuotolinio darbo sistemų, verslo analizės, skaitmeninių įgūdžių tobulinimo, atsarginių kopijų kūrimo ir atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių paslaugų, dirbtinio intelekto, daiktų interneto, integruotų bekontaktės paslaugos sprendimų, kibernetinio saugumo sistemų, debesijos infrastruktūros ir paslaugų, pramonės duomenų platformų šablonų ir programinės įrangos, įsigijimas, kasos aparatų ir POS ekosistemos atnaujinimas. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.

Investicijos: MVĮ skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16706)

Investicijos susijusios su Graikijos MVĮ tinkamų skaitmeninių priemonių (produktų ir paslaugų) kūrimu ir teikimu a) elektroninių mokėjimų ir pardavimo, b) pramoninių duomenų platformų ir c) kasos aparatų ir POS ekosistemos atnaujinimo srityse. To siekiama sukuriant centrinį paramos MVĮ mechanizmą, palengvinantį mokymo ir informuotumo didinimo programų teikimą, kad jos galėtų kuo geriau pasinaudoti skaitmeninės rinkos teikiamomis priemonėmis ir paslaugomis, galiausiai siekiant remti Graikijos MVĮ skaitmeninę transformaciją, taip pat didinti skaidrumą ir sveiką konkurenciją pasitelkiant „Next-Gen POS“ ir kasos aparatus. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į kvietimo teikti projektus aprašyme nurodytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje13; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kurią vykdant numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius14; III) veikla, susijusi su atliekų

[11]Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[12] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[13] Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[14] Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

sąvartynais, deginimo įrenginiais15 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais16; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Atrankos ir (arba) tinkamumo kriterijai taip pat taikomi šioms technologijoms ir paslaugoms, t. y. e. mokėjimo, e. pardavimo ir e. sąskaitų prietaikoms, skaitmeninės reklamos priemonėms, nuotolinio darbo sistemoms, verslo analitikai, skaitmeniniam kvalifikacijos kėlimui, atsarginėms ir atkūrimo po ekstremalių įvykių paslaugoms, dirbtiniam intelektui, daiktų internetui, integruotų sprendimų bekontaktėms paslaugoms teikimui, kibernetinio saugumo sistemoms, debesijos infrastruktūrai ir paslaugoms, pramoninių duomenų platformų šablonams ir programinei įrangai, grynųjų pinigų registrams ir POS ekosistemų atnaujinimui.

[15] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[16] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

G.2 Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Didžiausios investicijos 4: Skaitmeninė MVĮ transformacija

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
130	7–2.3 PUNKTAI. 16706_MVĮ skaitmeninė transformacija	Etapas	MVĮ skaitmeninė transformacija. Kvietimai teikti pasiūlymus	Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas				1 KETVIRTIS	2022 M.	Paskelbti visus konkurencinius kvietimus teikti pasiūlymus dėl įmonių skaitmeninės transformacijos čekių schemos (1 projekto dalis), pramoninių duomenų platformų ir duomenų erdvių (2 projekto dalis), grynųjų pinigų registrų ir POS ekosistemos modernizavimo (4 projekto dalis) finansavimo, įskaitant tinkamumo finansuoti kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkosaugos teisės aktų. Investicijos turi būti nukreiptos į technologijas ir paslaugas, kuriomis skatinamas mažųjų ir vidutinių įmonių skaitmeninimas, būtent e. mokėjimo, e. pardavimo ir e. sąskaitų prietaikas, skaitmeninės reklamos priemones, nuotolinio darbo sistemas, verslo analitiką, skaitmeninį kvalifikacijos kėlimą, atsargines ir atkūrimo įvykus nelaimėms paslaugas, dirbtinį intelektą, daiktų internetą, integruotų sprendimų dėl bekontakčių paslaugų teikimą, kibernetinio saugumo sistemas, debesijos infrastruktūrą ir paslaugas, pramonės duomenų platformų šablonus ir programinę įrangą, grynųjų pinigų registrus ir POS ekosistemą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
131	7–2.3 PUNKTAI. 16706_MVĮ skaitmeninė transformacija	Etapas	MVĮ skaitmeninė transformacija. Produktų ir paslaugų teikimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kurioje patvirtinamas visiškas visų 4 projekto dalių įgyvendinimas, įskaitant šiuos tikslus: 100000 MVĮ paremta skaitmeninimo čekiais (1 projekto dalis), 1000 MVĮ paremta čekių schema pereinant prie debesijos paslaugų (2 projekto dalis); Sukurtos 4 pavyzdinės pramonės duomenų platformos ir Gaia X MVĮ centras (3 projekto dalis). Pagal 4 projekto dalį buvo modernizuota 400000 kasos aparatų ir pakeista 100000 POS sistemų.				2 KETVIRTIS	2025 M.	Paramos gavėjų atranka ir įrangos bei paslaugų teikimas MVĮ pagal konkursinius kvietimus teikti pasiūlymus, laikantis reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01), naudojant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. Visų pirma siekiama: – Pagal 1 projekto dalį: 100000 MVĮ gavo skaitmeninimo paramą, finansuojamą pagal kuponų sistemą; – Pagal 2 projekto dalį: užbaigta debesijos infrastruktūra, 1000 MVĮ, kurios finansiškai remiamos pagal čekių sistemą pereinant vien prie debesijos, parengtas Pramoninių duomenų platformų (IDP) šablonas ir įsteigtas Graikijos Gaia-X MVĮ centras ir sukurti 4 pavyzdiniai IDP; – Pagal 4 projekto dalį: 400000 kasos aparatų buvo atnaujinti arba pakeisti kompiuteriniais sprendimais, 100000 senų POS sistemų pakeista (pateikti naudos gavėjų patvirtinimą dėl naujų technologijų ir (arba) produkto integravimo/mokėjimo įrodymą, kad būtų patvirtintas produktų ir paslaugų pirkimas).
132	7–2.3 PUNKTAI. 16973_Skaitmeninės	Etapas	MVĮ skaitmeninė	Pirminių teisės aktų ir vyriausybės				2 KETVIRTIS	2025 M.	Nustatyti ir įgyvendinti veiksmus, kuriais siekiama sukurti skaitmeninę verslo

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	verslo ekosistemos sukūrimas ir mokestinių paskatų nustatymas siekiant palengvinti MVĮ skaitmeninę transformaciją		transformacija teisės aktų reforma siekiant skatinti technologijų diegimą	antrinių aktų, susijusių su mokesčių paskatų diegimu skaitmeninėms investicijoms, įsigaliojimas ir Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaitos, kuriose dokumentuojamas skaitmeninės verslo ekosistemos sukūrimas.						ekosistemą, kuri skatintų MVĮ skaitmeninę transformaciją, visų pirma a) kuriant skaitmeninę infrastruktūrą finansuojant skaitmeninių priemonių ir procesų teikimą ir įgyvendinimą, taip pat didinant verslo vadovų skaitmeninį sąmoningumą ir b) tiesiogiai skatinant investicijas į skaitmeninę transformaciją, naudojant itin didelį investicijų į materialųjį ir nematerialųjį turtą atskaitymą, siekiant pakeisti verslo aplinką ir padidinti investicijas į modernias skaitmenines technologijas. Teisės aktai dėl mokestinių paskatų, kuriomis remiamas ekonomikos žalinimas, energetika ir perėjimas prie skaitmeninių technologijų, turi atitikti tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų Dėmesio žalos nebuvimo technines gaires (2021/C58/01), naudojant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. Investicijomis siekiama skatinti investicijas į skaitmeninę transformaciją, būtent produktų ir paslaugų, susijusių su e. mokėjimu, e. pardavimu ir e. sąskaitų faktūrų naudojimu, skaitmeninės reklamos priemonių, nuotolinio darbo sistemų, nuotolinio darbo sistemų, verslo analizės, skaitmeninio įgūdžių tobulinimo, atsarginių kopijų kūrimo ir atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių paslaugų, dirbtinio intelekto, daiktų interneto, integruotų bekontakčių paslaugų sprendimų, kibernetinio saugumo sistemų, debesijos

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										infrastruktūros ir paslaugų, pramoninių duomenų platformų šablonų ir programinės įrangos, kasos aparatų ir POS ekosistemos atnaujinimas.

H. KOMPONENTAS. SKATINTI DARBO VIETŲ KŪRIMĄ IR DALYVAVIMĄ DARBO RINKOJE

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima priemones, kuriomis siekiama pertvarkyti ir stiprinti aktyvią darbo rinkos politiką, didinti valstybinių užimtumo tarnybų veiksmingumą ir užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo nedarbo, kartu stiprinant paskatas sugrįžti į darbo rinką. Didžioji sudedamųjų priemonių dalis sutelkta į aktyvios darbo rinkos politiką, įskaitant aktyvumo skatinimo programas, kuriomis subsidijuojamas užimtumas privačiajame sektoriuje ir skatinamas darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas, taip pat investicijoms, kuriomis siekiama didinti valstybinės užimtumo tarnybos pajėgumus (OAED iki 2022 m. balandžio 18 d., vėliau DYPA), teikiant geresnes skaitmeninimo ir konsultavimo paslaugas. Vykdant pasyvios darbo rinkos politikos reformą, planu siekiama gerinti bedarbio pašalpų aprėptį ir paskirstymą, stiprinti minimalios socialinės apsaugos sistemą, skatinti dalyvavimą darbo rinkoje, taip pat ir tarp pažeidžiamų grupių, ir gerinti socialinės apsaugos sistemos veiksmingumą ir efektyvumą. Komponentas atitinka konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingą paramą darbo rinkos aktyvinimui, investuoti į įgūdžius ir įsidarbinamumą ir gerinti viešojo administravimo skaitmeninimą (2020 m. konkrečioms šalims skirtos2 ir 3 rekomendacijos ir 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2). Be to, daugiausia dėmesio skiriant įgūdžių ir užimtumo skaitmenininiame ir ekologiškame sektoriuje skatinimui, pagal šį komponentą remiamas perėjimas prie skaitmeninių technologijų ir žaliosios ekonomikos. Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

H.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Darbo teisės modernizavimas ir supaprastinimas (priemonės Nr. 16744

Reforma apima išsamaus Darbo įstatymo, kuriuo supaprastinami pagrindiniai darbo rinkos aspektai siekiant pagerinti jos veikimą, įsigaliojimą. Reforma visų pirma siekiama modernizuoti a) individualaus darbo įstatymą, b) kolektyvinio darbo įstatymą ir profesinių sąjungų įstatymą, c) Darbo ministerijos IT sistemą ERGANI, kuri naudojama darbo rinkai stebėti ir nedeklaruojamam bei nedeklaruojamam darbui nustatyti, ir d) profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros sistemą. Pagrindiniai reformos tikslai – didinti darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą, kovoti su nedeklaruojamu ir nedeklaruojamu darbu, gerinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir mažinti vyrų ir moterų užimtumo skirtumą. Reforma baigiama įgyvendinti iki 2021 m. rugsėjo 30*d.*

Investicijos: Skaitmeninė darbo sistemų transformacija (priemonės ID: 16750

Investuojant daugiausia dėmesio skiriama viešojo administravimo pajėgumų modernizavimui, kad darbuotojams ir darbdaviams būtų teikiamos geresnės ir greitesnės paslaugos, siekiant sumažinti biurokratizmą, pagerinti darbo rinkos stebėsenos mechanizmų veiksmingumą, sumažinti nedeklaruojamą ir nedeklaruojamą darbą ir laiku gauti tikslius duomenis. Visų pirma, investicijas sudaro e. EFKA (Bendrasis socialinės apsaugos fondas), įskaitant Skaitmeninių pensijų apdovanojimų sistemą (ATLAS), skaitmeninės infrastruktūros modernizavimas ir atskirų IT sistemų (ERGANI, EFKA ir SEPE) sujungimas pagal vieną sistemą (ARIADNE). Galiausiai, investicijos apima integruotos IT sistemos darbuotojų sveikatos ir saugos klausimams spręsti (HERIDANOS) sukūrimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Reforma: Aktyvios darbo rinkos politikos reforma (priemonės Nr. 16747

Aktyvios darbo rinkos politikos reforma siekiama kuo labiau padidinti jos veiksmingumą pertvarkant ir stiprinant darbo užmokesčio subsidijų programas ir palaipsniui pereinant prie naujo ADRP įgyvendinimo modelio. Reforma derinama su didelėmis investicijomis. Tai visų pirma: Tai visų pirma yra: a) penkios tikslinės trumpalaikės programos, pagal kurias subsidijuojamas 41500 bedarbių užimtumas privačiajame sektoriuje (įskaitant programą, pagal kurią derinama mokymo ir užimtumo parama), b) naujo bandomuoju būdu išbandyto atvirosios sistemos įgyvendinimo modelio, skirto ADRP, įgyvendinimas papildomose trijose geografinėse vietovėse (kuriose dalyviams siūloma 22500 mokymo programų, 7000 užimtumo subsidijų ir 85 0 verslumo subsidijų), c) laikinas valstybinės užimtumo tarnybos konsultavimo darbuotojų skaičiaus didinimas (600 papildomų konsultantų 4 metus) ir d) konsultavimo darbuotojų mokymas. Speciali paskirtų dotacijų dalis turi padėti ekologiškos ekonomikos srityje ugdyti ekologiškus įgūdžius ir kurti darbo vietas. Reforma ir investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Pasyvios darbo rinkos politikos reforma siekiant remti perėjimą prie užimtumo (priemonės Nr. 16746

Reforma apima du bandomuosius nedarbo draudimo sistemos reformos projektus. Šiais projektais ištiriamas poveikis darbo rinkai: a) ilgalaikio nedarbo išmokos lygio ir aprėpties padidėjimas ir b) standartinės bedarbio pašalpos indeksavimas pagal naujausią grynąjį darbo užmokesčio lygį. Be to, plane numatytos nulinių išlaidų reformos, kuriomis siekiama: toliau gerinti valstybinių užimtumo tarnybų ir darbo ieškančių asmenų tarpusavio įsipareigojimų sistemą, b) konsoliduoti ir racionalizuoti bedarbio pašalpas ir pašalpas, kad būtų padidintas viešųjų išlaidų veiksmingumas, ir c) pašalinti bedarbių kvalifikacijos kėlimo ir (arba) perkvalifikavimo kliūtis išsaugant jų teisę gauti bedarbio pašalpas dalyvaujant mokymuose. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: DYPA vietos VUT (KPA2) restruktūrizavimas ir perženklinimas (priemonės Nr. 16941

Investicijomis siekiama reformuoti Graikijos valstybinę užimtumo tarnybą (DYPA), kad būtų pagerinta jos paslaugų kokybė, bendri pajėgumai ir veiksmingumas. Investicijos apima a) organizacinę valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) reformą, kuria atnaujinamas jos valdymo modelis ir nustatoma nauja organizacinė schema ir finansų valdymo sistema; b) pertvarkyti ir renovuoti 118 DYPA vietos padalinių užimtumui skatinti (KPA2), vėl sutelkiant dėmesį į individualiems poreikiams pritaikytas derinimo paslaugas, geresnes konsultacijas ir informavimo veiklą; C) nauja DYPA komunikacijos strategija; d) klientų aptarnavimo kokybės kontrolės mechanizmų tobulinimas vertinant ir stebint veiksmingumo, efektyvumo, našumo ir klientų pasitenkinimo aspektus; e) naujų formų profiliavimo ir konsultavimo paslaugų įgyvendinimas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) skaitmeninė transformacija (priemonės ID: 16942

Investicijomis daugiausia dėmesio skiriama valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) skaitmeninei transformacijai, siekiant padidinti siūlomų paslaugų veiksmingumą. Visų pirma investicijomis siekiama skaitmeninti, saugoti ir saugoti DYPA archyvus, DYPA pirkti keletą naujų IT sistemų, tiek internetinių, tiek vietinių taikomųjų programų, ir pertvarkyti kai kurias dabartines jos operacines sistemas. Investicijos taip pat apima a) skaitmeninių paslaugų plėtrą (per DYPAapp), kurios leistų DYPA teikti e. paslaugas bedarbiams ir įmonėms mobiliaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais, ir b) priemonės, kuri padėtų DYPA optimizuoti darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimo procesą, sukūrimą. Pirmiau minėtomis investicijomis siekiama sukurti geresnę duomenų valdymo ir sprendimų priėmimo sistemą, kuo labiau

padidinti išteklius ir padidinti klientų pasitenkinimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

H.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

6 pagrindinė reforma. Darbo teisės modernizavimas ir supaprastinimas ir skaitmeninė darbo sistemų transformacija

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
133	8–3.1 PUNKTAI. 16744_Darbo teisės modernizavimas ir supaprastinimas	Etapas	Darbo įstatymo įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti įsigaliojimą.				3 KETVIRTIS	2021 M.	Įsigaliojo Darbo įstatymas, kuriuo modernizuojamas: individualaus darbo įstatymas, b) kolektyvinio darbo įstatymas ir profesinių sąjungų įstatymas, c) Darbo ministerijos ERGANI IT sistema, naudojama darbo rinkai stebėti ir nedeklaruojamam bei nedeklaruojamam darbui nustatyti, ir d) profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros sistema.
134	8–3.1 PUNKTAI. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas – 16750_Darbo sistemų skaitmeninė transformacija	Etapas	Darbo IT sistemų sutarčių skyrimas	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				4 KETV.	2022 M.	Sutarties sudarymas šiems projektams: – Bendra darbo rinkos stebėsenos IT sistema (ARIADNE) – Darbuotojų sveikata ir sauga (HERIDANOS) – Teisės aktais nustatyto minimaliojo darbo užmokesčio nustatymo procesas – Bendro pensijų fondo (e-EFKA) draudimo istorijos skaitmeninimas – Nauja integruota e-EFKA informacinė sistema (EFKA IITS) – Skaitmeninės pensijų skyrimo sistemos (ATLAS) modernizavimas
135	8–3.1 PUNKTAI. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas – 16942_Viešosios užimtumo tarnybos (DYPA)	Etapas	DYPA archyvų skaitmeninimas, saugojimas ir registravimas	Projekto rezultatų priėmimo pažymėjimas				4 KETV.	2023 M.	DYPA archyvų skaitmeninimo, saugojimo ir registravimo užbaigimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	skaitmeninė transformacija									
135a	8–3.1 PUNKTAI. 16942_Viešosios užimtumo tarnybos skaitmeninė transformacija	Tikslas	DYPA skaitmeninė transformacija	DYPA ataskaita, kuria patvirtinamas a, b, c ir d projektų užbaigimas				4 KETV.	2025 M.	Valstybinės užimtumo tarnybos skaitmeninės transformacijos užbaigimas: a) pirkti septynias naujas IT sistemas, tiek internetines, tiek vietines taikomąsias programas (profesinio mokymo OPS, turto valdymo sistema, FMIS, HRM, kibernetinis saugumas, pokalbių robotas, virtualusis stalinis kompiuteris (VDI)); b) pertvarkyti tris dabartines Valstybinės užimtumo tarnybos IT sistemas, t. y. (ex OEAD) taikomąją programėlę „DYPA“, OPS (ex OAED) DYPA, naują įrodymais grindžiamą ir duomenimis grindžiamą sprendimų priėmimo sistemą; C) skaitmeninių paslaugų plėtra (per taikomąją programėlę DYPA), kad DYPA galėtų teikti e. paslaugas bedarbiams ir įmonėms mobiliaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais; d) Priemonės, kuri padėtų valstybinei užimtumo tarnybai optimizuoti darbo pasiūlos ir paklausos derinimo procesą, sukūrimas.
136	8–3.1 PUNKTAI. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas – 16750_Darbo sistemų	Etapas	Atlaso pensijų skyrimo sistemos užbaigimas	Antrinės teisės aktų, kuriais nustatoma sistema, įsigaliojimas				2 KETVIRTIS	2025 M.	Skaitmeninės pensijų skyrimo sistemos (ATLAS) modernizavimo užbaigimas, kad būtų galima geriau tvarkyti prašymus dėl pensijų ir vienkartinių išmokų, įsigaliojus antriniams teisės aktams, kuriais įgyvendinama sistema

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	skaitmeninė transformacija									
137	8–3.1 PUNKTAI. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas – 16750_Darbo sistemų skaitmeninė transformacija	Etapas	Įsigaliojo ARIADNE bendros IT sistemos antrinės teisės aktai	Antrinės teisės aktų, kuriais pradedamas duomenų rinkimas visoje šalyje per sistemą, įsigaliojimas				4 KETV.	2024 M.	Bendros IT sistemos darbo rinkos stebėsenai (ARIADNE) įgyvendinimas įsigaliojus antriniams teisės aktams, kuriais visoje šalyje įvedamas duomenų rinkimas per sistemą. Sistema užtikrina skaitmeninį darbo laiko (e. darbo kortelės, laiko ir dalyvavimo) registravimą ir vieną bendrą užimtumo ir socialinio draudimo administracinių duomenų vartą.

I. KOMPONENTAS. ŠVIETIMAS, PROFESINIS RENGIMAS BEI MOKYMAS IR ĮGŪDŽIAI

Šia Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi siekiama gerinti švietimo ir mokymosi visą gyvenimą sistemų kokybę, veiksmingumą ir efektyvumą. Šis komponentas apima investicijas į horizontaliąsias kvalifikacijos kėlimo programas skaitmeninių, žaliųjų ir finansinio raštingumo įgūdžių srityje, skirtas iš viso 628000 paramos gavėjų. Be to, reformuojama mokymosi visą gyvenimą sistema, siekiant pagerinti mokymo paslaugų teikimą, ir reformų bei investicijų rinkinys, daugiausia dėmesio skiriant profesiniam rengimui ir mokymui bei pameistrystės sistemoms, kad jos geriau atitiktų darbo rinkos poreikius. Kalbant apie profesinį rengimą ir mokymą, planu siekiama atnaujinti profesinio rengimo ir mokymo infrastruktūrą bei įrangą ir modernizuoti esamas mokymo programas. Be to, plane numatyta nauja universitetų kompetencijos strategija, kuria siekiama pagerinti jų mokslinių tyrimų rezultatus ir švietimo kokybę investuojant į mokslinių tyrimų ir švietimo infrastruktūros modernizavimą, remiant mokslinių tyrimų projektus ir doktorantūros projektus, be kita ko, bendradarbiaujant su privačiuoju sektoriumi ir kviestinių profesorių programomis. Šios reformos derinamos su investicijomis į švietimo sistemos skaitmeninimą, kurių didelė dalis skiriama interaktyvioms pradinių ir vidurinių mokyklų mokymosi sistemoms, o mažas pajamas gaunančių šeimų moksleiviams ir studentams – IT įrangai įsigyti.

Šis komponentas atitinka konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas investuoti į švietimą, įsidarbinimo galimybes ir įgūdžius ir gerinti viešojo administravimo skaitmeninimą (konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos Nr. 3–2020 m. ir Nr. 2–2019 m.). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

I.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Nauja strategija dėl įgūdžių ugdymo visą gyvenimą. Graikijos įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir tobulinimas (priemonės Nr. 16913

Reforma siekiama pagerinti mokymosi visą gyvenimą sistemą, kad ji būtų kokybiškesnė ir labiau atitiktų darbo rinkos poreikius. Visų pirma reforma sudarys sąlygas geriau stebėti ir tenkinti darbo rinkos poreikius modernizuojant, atnaujinant ir sujungiant esamus įvairių ministerijų ir agentūrų duomenų rinkinius, įskaitant 2016 m. sukurtą Darbo rinkos diagnostikos mechanizmą. Vykdant reformą taip pat sukuriamos Mokymosi visą gyvenimą sąskaitos (LSA), kurios, kaip tikimasi, bus pagrindinė tęstinio mokymo priemonė, atsižvelgiant į individualius poreikius, ir naujas nacionalinis reikalavimus atitinkančių mokymo paslaugų teikėjų sąrašas, kuriame instruktoriams taikomi būtiniausi įdirbiu pagrįsti kokybės kriterijai. Galiausiai po reformos bus sukurta nauja valdymo struktūra – Nacionalinė įgūdžių taryba, kuri bus įsteigta DYPA ir bus atsakinga už kasmet atnaujinamos nacionalinės įgūdžių strategijos rengimą. Kartu su reforma vykdomos investicijos į įvairioms gyventojų grupėms skirtas horizontaliąsias kvalifikacijos kėlimo programas, kuriomis siekiama suteikti a) bazinius ir vidutinio lygio skaitmeninius įgūdžius, b) ekologinius įgūdžius ir c) finansinio raštingumo įgūdžius. Reforma ir investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Universitetų kompetencijos ir inovacijų strategija (priemonės ID: 16289

Reforma siekiama pagerinti Graikijos universitetų mokslinių tyrimų rezultatus ir sklaidą, be kita ko, pritraukiant kvalifikuotus ir išskirtinius akademinius darbuotojus ir mokslininkus, taip pat gerinti studentams siūlomo švietimo kokybę ir atitiktį darbo rinkos poreikiams. Visų pirma, reformoje numatyta: 70 mokslinių tyrimų projektų (mokslinių tyrimų kompetencijos grupių) finansavimo schema, skirta žinomiems nacionaliniams ar tarptautiniams mokslininkams,

siekiant paskatinti juos kartu su privačiojo sektoriaus įmonėmis Graikijoje vykdyti novatoriškus ir bendradarbiavimu grindžiamus mokslinių tyrimų projektus; b) finansavimo schema (dalyvaujant profesoriams ir (arba) kviesti mokslininkus), pagal kurią 60 užsienio universitetų ar mokslinių tyrimų institutų akademinių darbuotojų, visų pirma skirtų ne ES universitetams, būtų skatinami prisijungti prie Graikijos universitetų ne ilgiau kaip du akademinius semestrus ir mokyti arba dalyvauti bendruose mokslinių tyrimų projektuose; C) atnaujinti atrinktų Graikijos universitetų ir taikomųjų mokslų bei technologijų universitetų padalinių mokslinių tyrimų ir švietimo infrastruktūrą; d) bendradarbiaujant su privačiojo sektoriaus įmonėmis dvejų metų 70 pramonės doktorantūros programų finansavimas; e) teikti finansavimą atskiriems tyrėjams arba tyrėjų grupėms, remiantis kompetencijos kriterijais; ir f) Graikijos nacionalinio bibliotekų tinklo skaitmeninė transformacija. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Pameistrystės sistemos stiprinimas (priemonės Nr.: 16794

Reformos tikslas – atkurti valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA EPAS) pameistrystės profesines mokyklas, kurios yra neatsiejama vyriausybės profesinio rengimo ir mokymo ir jaunimo užimtumo strategijos dalis. Naujos nacionalinės profesinio rengimo ir mokymo sistemos teisinės sistemos įdiegimą; 2) supaprastinti mokymosi procesus ir integruoti naujas metodikas ir priemones, pavyzdžiui, e. mokymosi platformas ir suskaitmenintą mokymo turinį tiek pameistriams, tiek instruktoriams; 3) įvertinti, pertvarkyti ir atnaujinti dabartines mokymo programas (dalyvaujant socialiniams partneriams ir darbdaviams), kad jos būtų dar labiau suderintos su faktiniais darbo rinkos poreikiais; 4) PRM infrastruktūros (laboratorijų ir įrangos) atnaujinimas ir modernizavimas; 5) EPAS pastatų renovacija siekiant pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir erdvinį funkcionalumą; 6) virtualiosios realybės technologijos integravimas į kasdienius mokymosi modulius; 7) plataus masto instruktorių mokymo programos įgyvendinimas MEPA mokyklose; 8) informavimo kampanijos, skirtos skatinti pameistrystės sistemą, įgyvendinimas. Speciali paskirtų dotacijų dalis turi prisidėti prie ekologiškų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo ir ekologiškos ekonomikos. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Energijos vartojimo efektyvumo renovacija ir priemonės turi atitikti i) bent vidutinio lygio nuodugnią renovaciją, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje dėl pastatų renovacijos (ES) 2019/786, arba b) vidutiniškai bent 30 % sumažinti tiesioginį ir netiesioginį išmetamą ŠESD kiekį, palyginti su ex ante išmetamu kiekiu. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma šia priemone reikalaujama, kad ūkio subjektai, atliekantys statybos darbus, užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidariusias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 170504 kategorijoje), susidariusių statybvietėje būtų paruoštos pakartotiniam naudojimui, antriniam perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo.

Reforma: Darbo jėgos įgūdžių ugdymas, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas taikant reformuotą mokymo modelį (profesinio švietimo ir mokymo reforma) (priemonė ID: 16792

Reforma siekiama 1) pagerinti valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) profesinio mokymo skyrių kokybės kontrolę (pvz., vertinimo sistemas, skirtas stebėti stažuotojų pažangą ir

rezultatus), 2) atnaujinti jų modulius atsižvelgiant į dabartinius ir būsimus darbo rinkos poreikius, vykdant visapusišką DYPA aktyvios darbo rinkos politikos reformą, ir 3) skatinti e. mokymąsi ir mokymo turinio skaitmeninimą. Tai derinama su investicijomis į laboratorijų ir įrangos tiekimo renovaciją. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Profesinio rengimo ir mokymo tobulinimas (priemonės Nr.: 16934

Siūloma reforma siekiama paspartinti įstatymo Nr. 4763/2020 įgyvendinimą. Tikimasi, kad siūlomais veiksmais: Prisidedama prie profesinio rengimo ir mokymo (PRM) patrauklumo švietimo srityje, 2) sustiprins ryšį tarp švietimo ir darbo rinkos poreikių ir 3) suteiks įgūdžių, kurių reikia dvejopam perėjimui prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninei pertvarkai, ir gerina užimtumo, visų pirma jaunimo, perspektyvas. Reformą sudaro šie elementai: a) penkių teminių ir dešimties eksperimentinių IEK (Profesinio mokymo institutų) kūrimas ir plėtojimas renovuojant pastatus, tiekiant įrangą ir medžiagas, rengiant naujas mokymo programas ir mokymo programas ir teikiant papildomą mokymą instruktoriams; b) projektuoti ir plėtoti 25 pavyzdinius profesinius lynus (pavyzdys EPAL), renovuojant pastatus, tiekiant įrangą ir medžiagas, rengiant naujas mokymo programas ir mokymo programas, taip pat teikiant papildomą mokymą ir (arba) mokymą savo dėstytojams (pavyzdys EPAL); C) išplėsti Nacionalinės kvalifikacijų sertifikavimo ir profesinio orientavimo organizacijos (EOPPEP) skaitmenines paslaugas ir sukurti e. mokymosi PRM platformą, pagal kurią esama mokomoji medžiaga būtų paversta e. mokymosi moduliais. Visais projektais siekiama skatinti moteris dalyvauti profesinio rengimo ir mokymo programose ir ugdyti jų vadovavimo įgūdžius. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Skaitmeninė švietimo transformacija (priemonės ID: 16676

Investicijomis numatoma skaitmeninė švietimo turinio, infrastruktūros ir paslaugų transformacija, taip pat visapusiška reformų strategija, kuria siekiama atnaujinti mokymo programas, racionalizuoti paslaugas ir stebėti švietimo rezultatus. Investiciją sudaro šie komponentai: Skaitmeninis turinys mokyklose; skaitmeninė įranga mokyklose; mokytojų profesinis tobulėjimas mokyklose ir skaitmeninės paslaugos mokyklose ir universitetuose. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Profesinio rengimo ir mokymo tobulinimas: Laboratorinės įrangos tiekimas IEK, EPAL, pameistrystės klasei ir profesinio mokymo mokykloms po vidurinių metų (priemonės Nr.: 16933

Šiomis investicijomis visoje Graikijoje atnaujinama ir modernizuojama profesinio rengimo ir mokymo (PRM) institucijų laboratorijų infrastruktūra, visų pirma profesinio mokymo institutuose (IEK), vyresniosiose profesinio mokymo mokyklose (EPAL), pameistrystės po vidurinės mokyklos klasėje ir profesinio mokymo mokyklose. Šios investicijos papildo profesinio rengimo ir mokymo tobulinimo reformą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

I.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Didžiausios investicijos 5: Nauja strategija dėl įgūdžių ugdymo visą gyvenimą. Graikijos įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir tobulinimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
138	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16913_A Nauja Mokymosi visą gyvenimą strategija: Graikijos įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir tobulinimas	Etapas	Teisės aktų įsigaliojimas mokymosi visą gyvenimą strategijoje	Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas				2 KETVIRTIS	2022 M.	Remiantis Nacionaline mokymosi visą gyvenimą strategija, įsigalios pirminės ir antrinės teisės aktai, kuriuose bus išdėstyti pagrindiniai naujosios mokymosi visą gyvenimą programos elementai (įskaitant nuostatas dėl Nacionalinės įgūdžių tarybos, kaip centrinės priežiūros institucijos, įsteigimo, siekiant tobulinti mokymosi visą gyvenimą sąskaitas, nacionalinių reikalavimus atitinkančių mokymo paslaugų teikėjų sąrašą ir rezultatų suvestinę bei darbo rinkos diagnozavimo mechanizmą).
139	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16913_A Nauja Mokymosi visą gyvenimą strategija: Graikijos	Tikslas	Mokymosi visą gyvenimą strategijos užbaigimo patvirtinimas		Asmenų, gavusių sėkmingą pažymėjimą, skaičius dalyvavimas mokymo programoje	0	150000	4 KETV.	2022 M.	Mokymo programų, susijusių su skaitmeniniu, žaliuoju ir finansiniu raštingumu, užbaigimas bent 150000 dalyvių ir visiems sėkmingiems dalyviams įgytų įgūdžių patvirtinimas ir sertifikavimas. Šiomis investicijomis siekiama patenkinti šių gyventojų grupių skaitmeninio, žaliojo ir finansinio raštingumo įgūdžių poreikį: a) bedarbiai, ypač jaunimas ir ilgalaikiai bedarbiai, b) darbuotojai, ypač tie, kurie susiduria su didele nedarbo rizika, ir tie, kurie paliekami nuošalyje dėl darbo vietos technologijų, c) darbuotojai, ypač MVĮ, kurių vidaus mokymo pajėgumai riboti, d) viešojo sektoriaus darbuotojai, įskaitant mokytojus. Siūlomi įgūdžiai: a)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir tobulinimas									bazinius skaitmeninius įgūdžius, b) vidutinio lygio skaitmeninius įgūdžius, c) žaliuosius įgūdžius ir d) finansinio raštingumo įgūdžius.
140	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16913_A Nauja Mokymosi visą gyvenimą strategija: Graikijos įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir tobulinimas	Tikslas	Mokymosi visą gyvenimą programos baigimo patvirtinimas		Asmenų, gavusių sėkmingą pažymėjimą, skaičius mokymo programos užbaigimas	150000	500000	4 KETV.	2025 M.	Mokymo programų, susijusių su skaitmeniniu, žaliuoju ir finansiniu raštingumu, užbaigimas 500000 dalyvių (bendras, 1 ir 2 bangos) ir įgūdžių, įgytų per abi mokymo programas, patvirtinimas ir sertifikavimas visiems sėkmingiems dalyviams. Iš visų dalyvių bent 33 proc. (167000 dalyvių) turi būti vykdę mokymo programas, susijusias su žaliaisiais įgūdžiais ir ekologiškomis darbo vietomis ekologiškoje ekonomikoje.

11 grupė: Skatinti darbo vietų kūrimą ir dalyvavimą darbo rinkoje/Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai. DYPA- Reformos ir investicijos

- DYPA vietinių VUT (KPA2) restruktūrizavimas ir perkvalifikavimas (ID: 16941
- Aktyvios darbo rinkos politikos reforma (ID: 16747
- Pameistrystės sistemos stiprinimas (priemonės Nr. 16794
- Pasyvios darbo rinkos politikos reforma siekiant remti perėjimą prie užimtumo (priemonės Nr. 16746
- Darbo jėgos įgūdžių ugdymas, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas taikant reformuotą mokymo modelį (profesinio švietimo ir mokymo reforma) (ID: 16792

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
141	8–3.1 PUNKTAI. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas – 16941_DYPA vietos VUT restruktūrizavimas ir perkvalifikavimas (KPA2)	Etapas	DYPA Organizacinė reforma. Teisės aktų įsigaliojimas	Įsigalioję teisės aktai				3 KETVIRTIS	2021 M.	Graikijos darbo jėgos užimtumo organizacijos (DYPA) organizacinės reformos įsigaliojimas, jos vietos valstybinių užimtumo tarnybų restruktūrizavimas, atnaujinimas ir pertvarkymas siekiant pagerinti siūlomų paslaugų kokybę, pajėgumus ir veiksmingumą.
141a	8–3.1 PUNKTAI. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas – 16941_DYPA vietos VUT restruktūrizavimas ir perkvalifikavimas (KPA2)	Etapas	2 KPA atnaujinimas, komunikacijos strategija, klientų aptarnavimo kokybės kontrolė, naujos profiliavimo ir konsultavimo paslaugų formos.	DYPA ataskaita, kuria patvirtinamas a, b, c, d projektų užbaigimas.				4 KETV.	2025 M.	Užbaigti šiuos projektus: a) 118 DYPA vietos padalinių pertvarkymas ir pastatų renovacija užimtumui skatinti (KPA2); naujos DYPA komunikacijos strategijos įgyvendinimas; C) klientų aptarnavimo kokybės kontrolės mechanizmų tobulinimas vertinant ir stebint veiksmingumo, efektyvumo, našumo ir klientų pasitenkinimo aspektus; d) Naujų formų profiliavimo ir konsultavimo paslaugų įgyvendinimas.
142	8–3.1 PUNKTAI. 16746_ Pasyvios darbo rinkos politikos pertvarka siekiant remti perėjimą į darbo rinką	Etapas	Abipusio įsipareigojimo sistemos reformos teisės aktų įsigaliojimas	Įsigalioję teisės aktai				3 KETVIRTIS	2022 M.	Įsigaliojo teisės aktai, kuriais reformuojama tarpusavio įsipareigojimų sistema, kurioje nustatyti valstybinės užimtumo tarnybos (VUT) ir darbo ieškančio asmens santykiai. Be kita ko, reforma apims naują aktyvios darbo paieškos apibrėžtį ir sankcijas tiems bedarbiams, kurie nesilaiko naujųjų taisyklių.
142a	8–3.1 PUNKTAI. 16746_ Pasyvios darbo rinkos politikos pertvarka siekiant remti perėjimą į darbo rinką	Etapas	Teisės aktai dėl bedarbio pašalpų ir išmokų, bandomieji projektai, susiję su ilgalaikio nedarbo išmokomis	Teisės aktų įsigaliojimas, DYPA ataskaita, kuria patvirtinamas bandomųjų projektų užbaigimas				4 KETV.	2024 M.	Teisės aktų, kuriais siekiama konsoliduoti ir racionalizuoti bedarbio pašalpas ir išmokas, kad būtų padidintas viešųjų išlaidų veiksmingumas, ir pašalinti bedarbių kvalifikacijos kėlimo ir (arba) persikvalifikavimo kliūtis, išsaugant jų teisę į bedarbio pašalpas dalyvaujant mokymuose, įsigaliojimas. Ilgalaikių nedarbo išmokų dydžio ir aprėpties bandomųjų projektų užbaigimas ir standartinės bedarbio pašalpos indeksavimas pagal naujausią grynąjį darbo užmokesčio lygį.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
143	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16792_Darbuotojų kompetencija, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas taikant reformuotą mokymo modelį (profesinio švietimo ir mokymo reforma)	Etapas	Profesinio rengimo ir mokymo kokybės kontrolės sistemos sutarčių skyrimas	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				2 KETVIRTIS	2023 M.	Sudarant sutartį dėl profesinio rengimo ir mokymo kokybės kontrolės sistemos buvo siekiama pagerinti Graikijos darbo jėgos užimtumo organizacijos (DYPA) profesinio mokymo skyrių kokybės kontrolę, daugiausia vertinant jos rezultatus ir stebint stažuotojų pažangą ir veiklos rezultatus darbo rinkoje.
144	8–3.1 PUNKTAI. 16747_Aktyvios darbo rinkos politikos reforma	Tikslas	ADRP kvalifikacijos kėlimo užimtumo programos užbaigimas		Sėkmingų rezultatų pažymėjimą gavusių bedarbių (25–45 metų) skaičius mokymo programos užbaigimas	0	7000	4 KETV.	2024 M.	Išsamios kvalifikacijos kėlimo ir (arba) perkvalifikavimo ir trumpalaikio užimtumo programos, skirtos ne mažiau kaip 7000 bedarbių (25–45 m.) iš visų 7500 paramos gavėjų, užbaigimas Tikimasi, kad 19 proc. skirtų lėšų bus skirta ekologiškiems įgūdžiams ir darbo vietoms kurti ir ekologiškai ekonomikai kurti.
144a	8–3.1 PUNKTAI. 16747_Aktyvios darbo rinkos politikos reforma	Etapas	ADRP užimtumo programos užbaigimas	DYPA ataskaita, kuria patvirtinamas programų užbaigimas				4 KETV.	2025 M.	Šių aktyvios darbo rinkos politikos programų užbaigimas: a) keturios tikslinės trumpalaikės programos, pagal kurias subsidijuojamas ne mažiau kaip 30600 bedarbių iš 34000 paramos gavėjų užimtumas privačiajame sektoriuje b) Naujo išbandyto atviro ADRP įgyvendinimo modelio įgyvendinimas papildomose trijose geografinėse vietovėse (kuriose dalyviams siūloma 22500 mokymo programų, 7000 užimtumo subsidijų ir 850 verslumo subsidijų) C) laikinai pagerinti Valstybinės užimtumo tarnybos konsultavimo darbuotojų skaičių įdarbinant papildomus 600 patarėjų ir

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										d) 1000 Valstybinės užimtumo tarnybos įdarbinimo konsultantų mokymas.
145	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16794_Pameistrystės sistemos stiprinimas	Tikslas	Skaitmeninio e. mokymosi mokymo kursai		Suskaitmenintų mokymo kursų skaičius (e. mokymosi kursai)	0	250	4 KETV.	2025 M.	Bent 250 DYPA pameistrystės profesinių mokyklų (EPAS) mokymo kursų skaitmeninimo užbaigimas. Priemonės tikslas – supaprastinti mokymosi procesus ir įtraukti naujas metodikas ir priemones, pavyzdžiui, e. mokymosi platformas ir skaitmeninį mokymo turinį tiek pameistriams, tiek instruktoriams.
145a	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16794_Pameistrystės sistemos stiprinimas	Etapas	Teisinė sistema profesinio rengimo ir mokymo nacionalinė sistema	Įsigalioję teisės aktai				4 KETV.	2024 M.	Įstatymo dėl nacionalinės profesinio rengimo ir mokymo sistemos įsigaliojimas.
145b	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16794_Pameistrystės sistemos stiprinimas	Etapas	DYPA vykdoma PRM mokyklų, mokymo programų reformos, profesinio rengimo ir mokymo infrastruktūros ir kitų projektų kokybės kontrolė	DYPA ataskaita, kuria patvirtinamas projektų užbaigimas				4 KETV.	2025 M.	Užbaigti šiuos projektus: 1) įvertinti, pertvarkyti ir atnaujinti dabartines bent 34 mokymo programų mokymo programas, kad jos būtų dar labiau suderintos su faktiniais darbo rinkos poreikiais; 2) PRM infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas (bent 270 laboratorijų ir jų įrangos); 3) bent 33 EPAS pastatų renovacija siekiant pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir erdvinį funkcionalumą; Virtualiosios realybės technologijos integravimas į kasdienius mokymosi modulius 5) plataus masto instruktorių mokymo programos įgyvendinimas MEPA mokyklose (kurioje dalyvauja ne mažiau kaip 810 instruktorių); 6) informavimo kampanijos, skirtos skatinti pameistrystės sistemą, įgyvendinimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										Užbaigtais statybos ir renovacijos darbais pagal 3 projektą vidutiniškai pasiekiama bent vidutinio lygio renovacija, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos, arba b) siekiant vidutiniškai bent 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamą ŠESD kiekį, palyginti su ex ante išmetamu teršalų kiekiu.
146	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16792_Darbuotojų kompetencija, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas taikant reformuotą mokymo modelį (profesinio švietimo ir mokymo reforma)	Etapas	Profesinio mokymo kokybės kontrolės sistema, valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) profesinio mokymo skyrių modulių atnaujinimas, skaitmeniniai kursai, 49 laboratorijų renovacija ir įrangos tiekimas užbaigimo	Nacionalinės užimtumo organizacijos ataskaita, kuria patvirtinamas a, b, c ir d projektų užbaigimas				4 KETV.	2025 M.	Užbaigti šiuos projektus: a) PRM kokybės kontrolės sistema, kuria siekiama pagerinti nacionalinės užimtumo organizacijos (DYPA) profesinio mokymo skyrių kokybės kontrolę b) Valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) profesinio mokymo skyrių mokymo modulių atnaujinimo užbaigimas vykdant visapusišką DYPA aktyvios darbo rinkos politikos reformą. C) skaitmeninių kursų kūrimo užbaigimas d) PRM mokyklų laboratorijų ir susijusios įrangos renovacijos užbaigimas. Tikimasi, kad 42 proc. a, b, c ir d projektams skirtų lėšų bus skirta žaliesiems įgūdžiams ir darbo vietoms bei žaliajai ekonomikai.

12 grupė: Švietimo ir religijos reikalų ministerija. Reformos ir investicijos

- Profesinio rengimo ir mokymo tobulinimas: Laboratorinės įrangos tiekimas IEK, EPAL, povidurinės pameistrystės klasei ir profesinio mokymo mokykloms skirtiems laboratoriniams centrams (ID: 16933
- Profesinio rengimo ir mokymo tobulinimas (priemonės Nr. 16934

- Universitetų kompetencijos ir inovacijų strategija (ID: 16289
- Skaitmeninė švietimo transformacija (ID: 16676

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
147	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16289_Universitetų kompetencijos ir inovacijų strategija	Etapas	Kompetencijos universitetų grupės mokslinių tyrimų sutarčių skyrimo srityje	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				4 KETV.	2023 M.	Kompetencijos universitetai: sutarčių sudarymas su atrinktais universitetais dėl jų mokslinių tyrimų ir švietimo infrastruktūros (pvz., įrangos ar mokslinių tyrimų laboratorijų) atnaujinimo ir tobulinimo, plėtros naujose mokslinių tyrimų srityse ir siūlomo mokymo tobulinimo. Universitetų kompetencijos ir inovacijų strategija. Sutarčių dėl 70 bendrų mokslinių tyrimų projektų sudarymas tarp universitetų ir privačiojo sektoriaus pagal Mokslinių tyrimų ir kompetencijos grupių iniciatyvą.
148	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16676_Švietimo skaitmeninė transformacija	Tikslas	Interaktyvių sistemų įrengimo užbaigimas		Įdiegtų interaktyvių mokymosi sistemų skaičius	0	36000	4 KETV.	2024 M.	Ne mažiau kaip 36000 interaktyvių mokymosi sistemų (įskaitant baltąsias lentas, nešiojamuosius kompiuterius, sąveikiuosius projektorius ir vidaus kabelius) įdiegimas pradinėse ir vidurinėse mokyklose
148a	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16676_Švietimo skaitmeninė transformacija	Etapas	Mokymo programų atnaujinimo, paslaugų racionalizavimo ir švietimo rezultatų stebėsenos strategija	Išsamios reformų strategijos, kuria siekiama atnaujinti mokymo programas, racionalizuoti paslaugas ir stebėti švietimo rezultatus, paskelbimas				2 KETVIRTIS	2025 M.	Parengti išsamią reformų strategiją siekiant atnaujinti mokymo programas, racionalizuoti paslaugas ir stebėti švietimo rezultatus.
148b	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai –	Etapas	Skaitmeninė švietimo transformacija	Švietimo ministerijos ataskaita,				4 KETV.	2025 M.	Švietimo skaitmeninės transformacijos turinio ir paslaugų srityje užbaigimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	16676_Švietimo skaitmeninė transformacija			patvirtinanti projektų užbaigimą						
149	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16933_Profesinio švietimo ir mokymo tobulinimas: Laboratorinės įrangos tiekimas IEK, EPAL, povidurinių metų pameistrystės klasių ir profesinio mokymo mokyklų laboratoriniams centrams	Tikslas	Profesinio rengimo ir mokymo laboratorijų centrų atnaujinimas		Visiškai modernizuotų ir atnaujintų PRM mokyklų laboratorijų skaičius	0	376	4 KETV.	2025 M.	376 laboratorijoms skirtos laboratorinės įrangos infrastruktūros atnaujinimo ir visiško techninio modernizavimo PRM mokyklose užbaigimas: (Profesinio mokymo institutai (IEK) – Profesiniai licėjai (EPAL) – Profesinio mokymo mokyklų pameistrystės po vidurinių metų klasė.
150	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16289_Universitetų kompetencijos ir inovacijų strategija	Etapas	Kviestiniai profesoriai ir (arba) mokslo darbuotojai, Pramonės doktorantūros programos, Graikijos nacionalinio bibliotekų tinklo skaitmeninė transformacija, Universitetų mokslinių tyrimų ir švietimo	Graikijos aukštojo mokslo institucijos ataskaita, kuria patvirtinamas a, b, c, d projektų užbaigimas.				4 KETV.	2025 M.	Užbaigti šiuos projektus: a) finansavimo schema „Profesininkų ir (arba) mokslo darbuotojų lankymas“ ir jos vertinimas. b) 70 Pramonės doktorantūros programos C) Graikijos nacionalinio bibliotekų tinklo skaitmeninė transformacija d) Ne mažiau kaip penkių Graikijos universitetų ir penkių taikomųjų mokslų ir technologijų universitetų padalinių mokslinių tyrimų ir švietimo infrastruktūros tobulinimas pagal atvirą konkursą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			infrastruktūros modernizavimas užbaigimo							
151	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16289_Universitetų kompetencijos ir inovacijų strategija	Tikslas	Pasitikite žvaigždžių užbaigimu		Užbaigtų projektų skaičius	0	112	4 KETV.	2025 M.	50 atskirų tyrėjų projektų ir 62 bendradarbiavimo mokslinių tyrimų projektų („Patikėk savo žvaigždėmis“) užbaigimas, finansinis užbaigimas ir vertinimas.
152	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16934_Profesinio švietimo ir mokymo tobulinimas	Etapas	Profesinio rengimo ir mokymo sistemos IEK modernizavimas, EPAL modelio kūrimas ir plėtojimas, EOPPEP užbaigimas	Švietimo ministerijos ataskaita, patvirtinanti projektų užbaigimą				4 KETV.	2025 M.	Toliau nurodytų projektų, kuriais siekiama patobulinti profesinio rengimo ir mokymo sistemą, pabaigimas: 1. 5 teminių ir 10 eksperimentinių profesinio mokymo institutų (IEK), kuriuose projektai apimtų įrangos tiekimą ir paslaugų teikimą, statybos intervencijas ir instruktorių mokymą, kūrimą ir plėtrą; 2. 25 pavyzdinių profesinių licėjų (pavyzdys EPAL), į kuriuos būtų įtraukti projektai, kūrimas ir plėtojimas įrangos ir paslaugų teikimas, įsikišimas į statybą ir pavyzdinių EPAL mokytojų mokymas; 3. Nacionalinės kvalifikacijų sertifikavimo ir profesinio orientavimo organizacijos (EOPPEP) skaitmeninimas, įskaitant e. egzaminų platformos ir profesinio mokymo e. mokymosi platformos sukūrimą.

J. 3.3 KOMPONENTAS. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ATSPARUMO, PRIEINAMUMO IR TVARUMO DIDINIMAS

Pagal šį Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą daugiausia dėmesio skiriama sveikatos priežiūros sistemos atsparumo didinimui įvairiomis intervencijomis. Dalis šių priemonių yra skirtos tiek fizinei, tiek skaitmeninei infrastruktūrai ir veiklos tobulinimui, siekiant modernizuoti ir atnaujinti ligoninių sistemą ir sveikatos centrų tinklą. Kitais siekiama remti ir didinti sveikatos priežiūros sektoriaus prieinamumą, veiksmingumą ir atsparumą. Konkrečiau, jos apima priemones, kuriomis stiprinama visuomenės sveikata ir prevencija, didinamas sveikatos priežiūros sistemos pajėgumas teikti psichikos sveikatos ir priežiūros namuose paslaugas, remiamas perėjimas prie stipresnio pirminės sveikatos priežiūros sektoriaus, racionalizuojamos išlaidos vaistams ir remiami farmacijos srities moksliniai tyrimai ir plėtra. Sveikatos priežiūros sistemų ir paslaugų skaitmeninimo plano tikslas – skatinti sistemos viešųjų išlaidų veiksmingumą, gerinti prieigą prie jų ir didinti jų bendrą skaidrumą bei kokybę. Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

J.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Sveikatos priežiūros išlaidų susigrąžinimo mažinimas ir racionalizavimas (priemonės Nr. 16816

Vykdant lėšų susigrąžinimo sistemos reformą, apskaičiuojant susigrąžinimą atsižvelgiama į rizikos pasidalijimą nustatant privalomą lėšų susigrąžinimo mažinimo tikslą per ateinančius metus, minimalų lėšų susigrąžinimo sumų sumažinimą 50 000 000 EUR (2022 m.), 150 000 000 eurų (2023 m.), 300 000 000 eurų (2024 m.) ir 400 000 000 EUR (2025 m.) atitinkamai nuo 2020 m. lygio, kuris turi būti pasiektas visapusiškai įgyvendinant anksčiau priimtas ir naujas veiksmingumo didinimo priemones ir visiškai laikantis ES valstybės pagalbos taisyklių. Be to, pagal priemonę numatyta, kad atsakingos bendrovės finansuoja klinikinius tyrimus, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą ar kitas investicines išlaidas, neviršijant trejų metų laikotarpio (2021–2023 m.), iš dalies kompensuojant jų susigrąžinimo įsipareigojimus. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

Reforma: Pirminės sveikatos priežiūros sistemos reforma (priemonės Nr.: 16755

Įgyvendinti modernesnes ir efektyviai energiją vartojančias renovacijas ir efektyvaus energijos vartojimo priemones, susijusias su viešąja infrastruktūra ir medicinos įranga, sudarančias bent 50 proc. visų šalies sveikatos centrų (156 iš 312), 2) įgyvendinti administracinį ir organizacinį pertvarkymą, kad būtų sukurtas bendras priežiūros modelis ir perkvalifikuoti darbuotojai, kad jie galėtų veiksmingai veikti kaip pirmosios sveikatos priežiūros paslaugos, 3) didinti galimybes naudotis aktyviomis šeimos medicinos programomis (tais atvejais, kai kursai jau prasidėjo), kad jas siūlytų bent 75 proc. medicinos mokyklų, o iki 2022 m. 4-ojo ket. į visas medicinos programas įtraukti šeimos medicinos elementą ir 4) remti integruotos priežiūros sistemos kūrimą sukuriant lėtinių ligų valdymo sistemą. Pirminės sveikatos priežiūros reforma yra susijusi su antrine sveikatos priežiūra (ypač galimybe gauti stacionariosios sveikatos priežiūros paslaugas) ir tikimasi, kad ji pagerins piliečiams teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir rems vienodų galimybių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, veiksmingumo ir socialinės sanglaudos principą. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma šia priemone reikalaujama, kad ūkio subjektai, atliekantys statybos darbus, užtikrintų, kad ne mažiau kaip

70 % nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidariusias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 170504 kategorijoje), susidariusių statybvietėje būtų paruoštos pakartotiniam naudojimui, antriniam perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Nacionalinės visuomenės sveikatos prevencijos programos „Spiros Doxiadis“ (NPP) įgyvendinimas (priemonės ID: 16783

Tikimasi, kad reforma pagerins gyventojų gyvenimo kokybę ir sveikatos priežiūros sistemos atsparumą, sukurdama labai išsamią pirminės, antrinės ir tretinės prevencijos sistemą. Tai apima keletą bandomųjų elementų: intervencinės priemonės ir atrankinės patikros programos, kuriomis siekiama sumažinti Graikijos gyventojų sergamumą dideliu mastu paplitusiomis ligomis: nacionalinė fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimo programa, nacionalinė alkoholio vartojimo valdymo programa, vaikų psichosocialinių problemų prevencijos priemonės ir vaikų dantų priežiūros prevencijos programos įgyvendinimas; intervenciniai veiksmai siekiant anksti nustatyti esamas, bet kliniškai nematomas ligas: nacionalinės atrankinės patikros programos, pagrįstos profilaktinių diagnostinių vėžio ir širdies ir kraujagyslių ligų tyrimų ir nacionalinės naujagimių atrankinės patikros programos įgyvendinimu; palaikomoji vėžiu sergančių pacientų priežiūra; funkcinis ir operatyvinis visuomenės sveikatos sistemos modernizavimas. Galiausiai programos tikslas – sumažinti elgesio rizikos veiksnius, darančius teigiamą poveikį ne tik gyventojų gyvenimo kokybei, bet ir bendram sveikatos priežiūros sistemos prieinamumui, veiksmingumui ir atsparumui, kuris pasiekiamas dėl sumažėjusio spaudimo ligoninių paslaugoms. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Reforma psichikos sveikatos ir priklausomybės srityse (priemonės ID: 16820

Šia reforma užtikrinama galimybė naudotis kokybiškomis psichikos sveikatos paslaugomis konkrečioms psichinėmis ligomis sergantiems ir priklausomiems gyventojams, kad būtų užkirstas kelias jų marginalizacijai ar institucionalizavimui. Projektu siekiama išplėsti psichikos sveikatos paslaugas demencija ir Alzheimerio liga sergantiems pacientams, taip pat autizmu sergantiems pacientams ir vaikams, paaugliams ir jauniems suaugusiesiems. Kartu kuriamos interneto taikomosios programos ir skaitmeninamos psichikos sveikatos paslaugos bei veiksmai, kuriais remiami priklausomybę turintys asmenys, taip pat veiksmai, kuriais remiami priklausomi asmenys. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Sveikatos sistemos organizacinės reformos (KETEKNY, ODIPY) (priemonės ID: 16756

Sustiprinti Graikijos su diagnoze susijusios grupės (DRG) institutą (KETEKNY) ir 2) sukurti sistemą, kuri užtikrintų patikimų, kokybiškų procedūrų ir veiklos rezultatų, susijusių su pacientų priežiūra, sveikatos poreikiais ir priežiūros teikimu, nustatymą, siekiant paremti Graikijos sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo agentūrą (ODIPY) ir jos veiklą. Tikimasi, kad sukūrus nacionalinį sveikatos žemėlapį, kuriame būtų registruojama sveikatos priežiūros sistemos paslaugų paklausa ir pasiūla ir nustatyta kokybės vertinimo sistema, bus užtikrintas didesnis sveikatos priežiūros sistemos skaidrumas ir veiksmingumas. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.

Investicijos: Sveikatos infrastruktūra (priemonės ID: 16795

Investicijas sudaro visapusiški veiksmai, skirti modernizuoti visos Graikijos ligoninių logistinę infrastruktūrą, įskaitant efektyviai energiją vartojančią pastatų renovaciją ir naujos medicininės įrangos tiekimą. Investicijos suteikia galimybę Nacionalinės sveikatos sistemos medicinos ir slaugos darbuotojams naudotis priemonėmis, reikalingomis teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir veiksmingumui gerinti. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma šia priemone reikalaujama, kad ūkio subjektai, atliekantys statybos darbus, užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidariusias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 170504 kategorijoje), susidariusių statybvietėje būtų paruoštos pakartotiniam naudojimui, antriniam perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Skaitmeninė sveikatos transformacija (DigHealth) (priemonės ID: 16752

Investicijomis optimizuojama sveikatos priežiūros kokybė ir pacientų sauga teikiant naujas novatoriškas paslaugas, taip pat padedama kontroliuoti sveikatos priežiūros išlaidas atgrasant nuo pernelyg didelio produktų naudojimo, vaistų vartojimo, ligoninių valdymo gerinimo, pacientų patirties, viešųjų pirkimų procedūrų ir sistemos funkcijų, sąveikumo ir EOPYY (Nacionalinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizacijos) skaitmeninių pajėgumų didinimo. Investicijos apima penkių projekto dalių įgyvendinimą: visapusiškas nacionalinių skaitmeninių sveikatos įrašų sukūrimas ir įgyvendinimas, visapusiškas gydymo nuo vėžio skaitmeninės transformacijos programos įgyvendinimas, Nacionalinio telemedicinos tinklo (EDIT) pajėgumų didinimas, ligoninių skaitmeninio pasirengimo gerinimas ir EOPYY skaitmeninė transformacija. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Radioterapijos centro įsteigimas Atėnų Torakinių ligų ligoninėje „Sotiria“ (priemonės Nr.: 16757

Radioterapijos centro įsteigimas ir statyba „Sotiria“ ligoninėje padeda patenkinti vėžiu sergančių pacientų poreikius ir patenkinti padidėjusią radioterapijos skyrių paklausą šalyje. Tai apima naujo radioterapijos skyriaus sukūrimą, naują pastatų infrastruktūrą ambulatoriniam skyriui, klinikinės kompetencijos centrams ir specializuotos priežiūros skyriams įrengti, esamų pastatų sujungimą („Mega Laikon“ ir „300 Andron“); skubios pagalbos skyriaus sujungimas su Operacijų skyriumi ir kitais pastatais; klinikų ir laboratorijų renovacija, įskaitant infrastruktūrą ir įrangą. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma šia priemone reikalaujama, kad ūkio subjektai, atliekantys statybos darbus, užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidariusias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 170504 kategorijoje), susidariusių statybvietėje būtų paruoštos pakartotiniam naudojimui,

antriniam perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Sveikatos priežiūros namuose ir ligoninės namuose sistemų sukūrimas (priemonės Nr.: 16753

Investicijos susijusios su sveikatos priežiūros namuose sistemos, skirtos tikslinėms lėtinę negalią turinčių pacientų grupėms, sukūrimu. Priežiūra namuose derinama su tuo pačiu metu organizuojama sveikatos priežiūros skyrių parama ir ji skirta vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems, turintiems rimtų lėtinių sveikatos problemų, sukeliančių ilgalaikę arba nuolatinę negalią. Tai pagerina pacientų gyvenimo kokybę ir atlaisvina išteklius nacionalinei sveikatos sistemai. Investicijomis įgyvendinamos penkios projekto dalys: 1) poreikių vertinimo apklausa, kurioje daugiausia dėmesio skiriama gerosios patirties nustatymui, poreikių ir dabartinės padėties Graikijoje registravimui ir pasiūlymo dėl priežiūros namuose institucionalizavimo rengimui; 2) telemedicinos taikomųjų programų, kaip pacientų paramos stebėsenos priemonių, diegimas; 3) nacionalinio registro, skirto teikiant priežiūrą namuose gydomiems pacientams, sukūrimui ir įdiegimui; 4) standartinių terapinių protokolų, taip pat kokybės ir saugos standartų nustatymas ir 5) aštuonių referencinių vietų (po vieną kiekvienoje regioninėje sveikatos priežiūros institucijoje) sukūrimas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Investicijos: Ląstelių ir genų terapijai ir hematologijos klinikinėms laboratorijoms skirto pastato statybos Salonikų bendrojoje ligoninėje „Papanikolaou“ projektas (priemonės Nr.: 16793).

Investicijomis numatoma Papanikolaou ligoninėje statyti naujus pastatus, skirtus ląstelių ir genetikos terapijos bei hematologinių klinikų laboratorijų būstui, kad jos paslaugos atitiktų padidėjusius pacientų priežiūros poreikius (nepageidaujamas hematologines ligas) ir didėjantį šiuolaikinių technologijų ir šiuolaikinių technologijų poreikį; ji taip pat modernizuoja esamą laboratorijų perkėlimo pastatą ir dienos priežiūros skyrių. Naujai pastatytas pastatas turi atitikti pirminį energijos poreikį (PED), kuris yra bent 20 % mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos). Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma šia priemone reikalaujama, kad ūkio subjektai, atliekantys statybos darbus, užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidariusias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 170504 kategorijoje), susidariusių statybvietėje būtų paruoštos pakartotiniam naudojimui, antriniam perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Asmeninio gydytojo reforma (priemonės ID: 16984

Reforma siekiama padidinti asmeninių gydytojų, užsiregistravusių asmeninių gydytojų sistemoje, skaičių, kad būtų užtikrinta visa gyventojų aprėptis ir užbaigtas gyventojų registravimas. Asmeniniai gydytojai – tai gydytojai, kurie specializuojasi bendrosios/šeimos medicinos srityje, ir stažuotojai. Reforma išplečiamas laisvų asmeninių gydytojų skaičius,

įdarbinant visus dabartinius kaimo gydytojus kaip 1-ųjų metų asmeninius gydytojus ir sukuriant naujas panašias pirmųjų metų darbo vietas visose miesto, priemiesčių ir kaimo vietovėse, kuriose vis dar trūksta asmeninių gydytojų. Šiems gydytojams nustatoma paskatų sistema, kad jie galėtų toliau dirbti asmeniniais gydytojais po pirmųjų metų. Šis mechanizmas apima finansines paskatas ir pirmenybę teikti bendrosios medicinos ar patologijos gyventojams ir tapti bendrosios praktikos gydytojų pažymėjimais. Be to, padidinamas bendras gyvenamosios vietos bendrosios medicinos ar patologijos srityje skaičius. Įjungiama pertvaromis grindžiama sistema. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. II ketvirčio.

J.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

7 pagrindinė reforma. Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Sveikatos priežiūros išlaidų mažinimas ir racionalizavimas (priemonės Nr. 16816

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
153	10–3.3 PUNKTAI. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Etapas	Lėšų susigrąžinimas. Teisės aktų įsigaliojimas	Įsigalios persvarstytas teisės aktas, kuriuo nustatomas rizikos pasidalijimas ir privalomi mažiausio lėšų susigrąžinimo mažinimo tikslai pagal Apraše nurodytą tvarkaraštį.				3 KETVIRTIS	2021 M.	Įsigalioja teisinė sistema (pirminė teisė), skirta rizikos pasidalijimui apskaičiuojant lėšų susigrąžinimą, nustatant privalomą lėšų susigrąžinimo mažinimo tikslą per ateinančius metus. Reformos tikslas – nuo 2020 m. bent sumažinti susigrąžinamas sumas atitinkamai 50 000 000 EUR (2022 m.), 150 000 000 EUR (2023 m.), 300 000 000 EUR (2024 m.) ir 400 000 000 EUR (2025 m.). Jei tai nepasiekiama, skirtumas tarp planuojamo sumažinimo ir faktinio sumažinimo kiekvienais metais negali būti susigrąžinamas iš farmacijos pramonės, o atitinkama suma padengiama iš valstybės biudžeto iki planuojamo lėšų susigrąžinimo sumų sumažinimo.
154	10–3.3 PUNKTAI. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Tikslas	Lėšų susigrąžinimas sumažėja 50000000 (1 žingsnis)		Susigrąžinimo sumos sumažinimas, palyginti su 2020 m. lygiu (mln. EUR)	0	50	2 KETVIRTIS	2023 M.	Užtikrinti anksčiau priimtų veiksmingumo didinimo priemonių vykdymą, kad 2022 m. vaistų susigrąžinimas tiek ambulatoriniams, tiek stacionariniams vaistams būtų sumažintas 50 000 000 EUR, palyginti su 2020 m. lygiu. Jei tai nepasiekiama, skirtumas tarp planuojamo sumažinimo ir faktinio sumažinimo kiekvienais metais negali būti susigrąžinamas iš farmacijos pramonės, o atitinkama suma padengiama iš valstybės biudžeto iki 50 000 000 EUR.
155	10–3.3 PUNKTAI. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros	Tikslas	Lėšų susigrąžinimas sumažėja 150000000 (2 žingsnis)		Susigrąžinimo sumos sumažinimas, palyginti su 2020 m. lygiu (mln. EUR)	0	150	2 KETVIRTIS	2024 M.	Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos anksčiau patvirtintos veiksmingumo didinimo priemonės, kuriomis siekiama sumažinti 2023 m. vaistų susigrąžinimą tiek ambulatoriniams, tiek stacionariems vaistams 150 000 000 EUR, palyginti su 2020 m. lygiu, ir taip remti sveikatos priežiūros sistemos atsparumą. Jei tai

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas									nepasiekiama, skirtumas tarp planuojamo sumažinimo ir faktinio sumažinimo kiekvienais metais negali būti susigrąžinamas iš farmacijos pramonės, o atitinkama suma padengiama iš valstybės biudžeto iki 150 000 000 EUR.
156	10–3.3 PUNKTAI. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Tikslas	Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla farmacijos srityje investavimo įrodymai 2021–2023 m.		Investicijos (mln. EUR), taikomos kompensuojant lygiavertę sumą su lėšų susigrąžinimu	150	250	2 KETVIRTIS	2024 M.	Investuoti į vaistų mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, kurių suma – 250 000 000 EUR. Investicijos taikomos kompensuojant lygiavertę sumą iš ankstesnių trejų metų susigrąžintų lėšų (100 000 000 EUR 2021 m.,75 000 000 EUR 2022 m.,75 000 000 EUR 2023 m.), neviršijant bendros sumos, kuri neviršija 250 000 000 EUR.
157	10–3.3 PUNKTAI. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Tikslas	Lėšų susigrąžinimas sumažėja 300000000 (3 žingsnis)		Susigrąžinimo sumos sumažinimas, palyginti su 2020 m. lygiu (mln. EUR)	250	300	2 KETVIRTIS	2025 M.	Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos anksčiau patvirtintos veiksmingumo didinimo priemonės, kuriomis siekiama sumažinti 2024 m. vaistų susigrąžinimą tiek ambulatoriniams, tiek stacionariems vaistams 300 000 000 EUR, palyginti su 2020 m. lygiu, ir taip remti sveikatos priežiūros sistemos atsparumą. Jei tai nepasiekiama, skirtumas tarp planuojamo sumažinimo ir faktinio sumažinimo kiekvienais metais negali būti susigrąžinamas iš farmacijos pramonės, o atitinkama suma padengiama iš valstybės biudžeto iki 300 000 000 EUR.
158	10–3.3 PUNKTAI. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros	Tikslas	Lėšų susigrąžinimas sumažėja 400000000 (4 žingsnis)		Susigrąžinimo sumos sumažinimas, palyginti su 2020 m. lygiu (mln. EUR)	300	400	2 KETVIRTIS	2026 M.	Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos anksčiau patvirtintos veiksmingumo didinimo priemonės, kuriomis siekiama 400 000 000 EUR, palyginti su 2020 m. lygiu, sumažinti vaistų susigrąžinimą ambulatoriniams ir stacionariems vaistams 2025 m., taip remiant sveikatos priežiūros sistemos atsparumą. Jei tai nepasiekiama, skirtumas tarp planuojamo

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas									sumažinimo ir faktinio sumažinimo kiekvienais metais negali būti susigrąžinamas iš farmacijos pramonės, o atitinkama suma padengiama iš valstybės biudžeto iki 400 000 000 EUR.

13 grupė: Sveikatos priežiūros atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas

- Sveikatos sistemos organizacinės reformos (KETEKNY, ODIPY) (ID: 16756
- Reforma psichikos sveikatos ir priklausomybės srityse (ID: 16820
- Pirminės sveikatos priežiūros sistemos reforma (ID: 16755
- Nacionalinės visuomenės sveikatos prevencijos programos „Spiros Doxiadis“ įgyvendinimas (ID: 16783
- Asmeninių gydytojų reforma (ID: 16984

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
159	10–3.3 PUNKTAI. 16755_Prioritetinės sveikatos priežiūros sistemos reforma	Etapas	Pirminės sveikatos priežiūros šeimos medicinos programų aktyvinimas	Visų naujai aktyvuotų akademinių šeimos medicinos studijų programų pradžios ir šeimos medicinos modulio įtraukimo į visas medicinos programas įrodymas.				4 KETV.	2022 M.	Padidinti aktyvių akademinių šeimos medicinos programų skaičių bent iki 75 proc. Graikijos medicinos mokyklų ir į visas medicinos programas įtraukti privalomą šeimos medicinos modulį. Tai apima susijusių universitetų dokumentus, kuriuose pabrėžiama nauja laipsnių architektūra: 1) naujai sukurtos mokymo programos ir 2) privalomo šeimos medicinos modulio įtraukimas į esamas mokymo programas).
160	10–3.3 PUNKTAI. 16820_Reforma psichikos sveikatos ir priklausomybės srityse	Tikslas	Psichikos sveikata – 50 skyrių atidaryti, 1 etapas iš 2		Užbaigtų ir veikiančių psichikos sveikatos skyrių skaičius	0	50	4 KETV.	2022 M.	50 psichikos sveikatos skyrių (įgyvendintų renovuojant esamus padalinius), remiamų pagal nacionalinį psichikos sveikatos rėmimo strateginį planą (iš 106 psichikos sveikatos skyrių), įsteigimas ir visiškas veikimas
161	10–3.3 PUNKTAI. 16755_Prioritetinės sveikatos priežiūros sistemos reforma	Etapas	Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos. Sveikatos	Pranešimas apie sutarčių skyrimą.				2 KETVIRTIS	2024 M.	Pranešimas apie sutarčių skyrimą, kurį Sveikatos ministerija siunčia rangovams dėl ne mažiau kaip 156 sveikatos centrų (50 % visų Graikijos sveikatos centrų), kurie modernizuojami vykdant efektyviai energiją vartojančias renovacijas ir taikant efektyvaus energijos vartojimo priemones, susijusias su viešąja

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			centrai sudaro sutartį							infrastruktūra ir medicinos įranga, renovacijos darbų. Prie pranešimo apie sutarties skyrimą pridedama pavyzdinė sutartis, kurioje nurodomas užbaigimo terminas, pagrindžiantis užbaigimo datą 2025 m. 4 ketvirtį, ir ataskaita, kurioje pabrėžiami pagrindiniai numatomų atlikti darbų elementai.
162	10–3.3 PUNKTAI. 16820_Reforma psichikos sveikatos ir priklausomybės srityse	Tikslas	Psichikos sveikata – 106 skyriai atidaryti, 2 etapas iš 2		Užbaigtų ir veikiančių psichikos sveikatos skyrių skaičius	50	106	4 KETV.	2023 M.	56 papildomų psichikos sveikatos skyrių (įgyvendintų renovuojant esamus padalinius), remiamų pagal Nacionalinį strateginį psichikos sveikatos rėmimo planą (iš 106 psichikos sveikatos skyrių), įsteigimas ir visiškas veikimas, kaip patvirtinta ataskaitose, patvirtinančiose 1, 2, 3, 4, 5, 6 projekto dalių užbaigimą ir įgyvendinimą.
163	10–3.3 PUNKTAI. 16756_ Organizacinės sveikatos sistemos reformos (KETEKNY, ODIPY) Tarpinė reikšmė	Etapas	Graikijos DRG institutas KETEKNY ir naujoji Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo agentūra ODIPY (išskyrus mokymą)	KETEKNY 1, 2, 3 projekto dalių ir ODIPY 1, 2, 3 ir 5 projekto dalių užbaigimo įrodymas pateikiant pirmiau nurodytus rezultatus, o renovacijos atveju (ODIPY 5 projekto dalis) – pastato renovacijos užbaigimo ataskaitą				2 KETVIRTIS	2025 M.	Užbaigti sąveikumo plėtimą, bandomąjį projektą dėl tarptautinės ligų klasifikacijos (ICD) ir Graikijos medicinos procedūrų klasifikavimo (ETIP) medicininio programavimo konsultacijų platformas ir bandomąjį finansinių ir apskaitos duomenų rinkimo platformos (KETEKNY 1, 2 ir 3 projekto dalys) bandomąjį projektą, taip pat nacionalinę strategiją ir siūlomą kokybės užtikrinimo, pacientų saugos ir pacientų dalyvavimo teikiant sveikatos priežiūros paslaugas teisinę sistemą; nacionalinis sveikatos žemėlapis; nacionalinė strategija ir siūlomas priežiūros ir saugos politikos kokybės teisinis pagrindas ir pastatas Sotirijos ligoninėje (Spiliopouleio), kuris bus naudojamas kaip Nacionalinės sveikatos kokybės užtikrinimo organizacijos (ODIPY) ir Graikijos centrinės sveikatos institucijos (KESY) būstinė.
164	10–3.3 PUNKTAI. 16756_ Organizacinės sveikatos sistemos reformos (KETEKNY, ODIPY)	Tikslas	Sveikatos priežiūros sistema. Atsižvelgimas į mokymo programą		Sveikatos priežiūros specialistų, baigusių mokymo programas ir oficialiai sertifikuotų	0	4500	2 KETVIRTIS	2025 M.	4500 sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir sertifikavimo užbaigimas visose klinikinio kodavimo ir sąskaitų išrašymo srityse (KETEKNY 4 projekto dalis) ir atitikties vertinimas remiantis nauja bendrąja vertinimo sistema (ODIPY 4 projekto dalis), proporcingai nustatytiems KETEKNY ir ODIPY poreikiams.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
					atliekant klinikinius kodavimus, sąskaitų išrašymą ir atitikties vertinimą, skaičius					
165	10–3.3 PUNKTAI. 16783_Nacionalinės visuomenės sveikatos prevencijos programos „Spiros Doxiadis“ įgyvendinimas	Etapas	Spiros nacionalinė visuomenės sveikatos prevencijos programa „Doxiadis“ – visi užbaigti projektai	Visų projektų užbaigimo įrodymas, patvirtintas visų sričių (pirminio, antrinio, tretinio ir funkcionalaus visuomenės sveikatos sistemos modernizavimo) ataskaitomis, apimančiomis visus veiksmus ir gyventojus, kuriuos apima kiekvienas veiksmas.				4 KETV.	2025 M.	100 % Nacionalinės visuomenės sveikatos prevencijos programos „Spiros Doxiadis“ projektų užbaigimas 1. Pirminė prevencija: tai patvirtina ataskaita apie užbaigtą i) Nacionalinės fizinių pratybų ir sveikos mitybos skatinimo programos įgyvendinimą, ii) nacionalinę alkoholio programą, iii) nacionalinę skiepijimo programą, iv) intervenciją siekiant užkirsti kelią psichosocialinėms problemoms vaikų srityje ir v) dantų prevenciją. 2. Antrinė prevencija: kaip patvirtinta ataskaitoje apie užbaigtą i) Nacionalinės labai paplitusių ligų ankstyvo nustatymo patikros programos įgyvendinimą, ii) Nacionalinę sisteminę prenatalinę programą ir perinatalinę kontrolę. 3. Tretinė prevencija: kaip matyti iš nacionalinės kovos su vėžiu skatinamosios terapijos strategijos ir teisinės sistemos tyrimų. 4. Visuomenės sveikatos sistemos funkcinis modernizavimas: kaip patvirtinta ataskaitose dėl i) funkcinio gyventojų sveikatos stebėsenos sistemos reorganizavimo, ii) visuomenės sveikatos paslaugų efektyvumo ir veiksmingumo, iii) greito reagavimo mechanizmų, skirtų ekstremalioms situacijoms ir grėsmėms įveikti, veiksmingumo, iv) aplinkos apsaugos mechanizmų veiksmingumo gerinimo, v) teikiamų paslaugų kokybės ir mokslinio pagrįstumo gerinimo, vi) visuomenės sveikatos informatikos organizacijos, vii) sklaidos.
166	10–3.3 PUNKTAI. 16755_Žaliosios investicijos. Pirminės sveikatos priežiūros sistemos reforma	Tikslas	PHC – visiškai renovuoti sveikatos priežiūros centrai		Sveikatos centrų, kuriuose visiškai renovuojama	0	156	4 KETV.	2025 M.	Infrastruktūros renovacijos užbaigimas siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą bent 156 sveikatos centruose (50 % visų Graikijos sveikatos centrų). Administracinės ir organizacinės pirminės sveikatos priežiūros restruktūrizavimo užbaigimas įgyvendinant bandomąjį administracinį modelį su

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
					infrastruktūra ir veikia centrai, skaičius (bent)					išmatuojamais tikslais, taikomais ne mažiau kaip 280 gydytojų. Sėkmingai baigti 10.000 pirminės sveikatos priežiūros specialistų švietimą ir mokymą. Mokymo programos tikslas – kelti medicinos darbuotojų kvalifikaciją, juos supažindinti su naujausiais metodais ir naujausių technologijų bei medicinos įrangos naudojimu. Lėtinių ligų valdymo skyrių kūrimas 312 sveikatos centruose ir decentralizuotuose pirminės sveikatos priežiūros padaliniuose, susijusiuose su primayrų sveikatos centrais.
335	10–3.3 PUNKTAI. 16984_ Asmeninio gydytojo reforma	Etapas	Asmeninių gydytojų reforma. Teisės aktų įsigaliojimas	Teisės akto, kuriuo nustatomi pagrindiniai kaimo gydytojų įtraukimo į asmeninės gydytojų sistemos sistemą elementai, panašios darbo vietos miestuose, priemiesčiuose ir kaimo vietovėse ir dėl paskatų mechanizmo įsigaliojimas				1 KETVIRTIS	2024 M.	Įsigalioja teisės aktai, kuriuose nustatomi pagrindiniai kaimo gydytojų įtraukimo į asmeninių gydytojų sistemą elementai, naujų panašių darbo vietų atvėrimas miesto, priemiesčių ir kaimo vietovėse, kuriose vis dar trūksta asmeninių gydytojų, ir paskatų mechanizmas, įskaitant: a) finansines paskatas ir b) teikti pirmenybę bendrosios medicinos ar patologijos gyventojams ir gauti bendrosios praktikos gydytojų pažymėjimus. Be to, bendras gyvenamosios vietos bendrosios medicinos ar patologijos srityje skaičius padidinamas 1700 pozicijų.
336	10–3.3 PUNKTAI. 16984_ Asmeninio gydytojo reforma	Etapas	Asmeninių gydytojų reforma – gyventojų registravimas	100 proc. gyventojų registracijos ir prieigos prie sistemos aktyvavimo				2 KETVIRTIS	2025 M.	Visi reikalavimus atitinkantys piliečiai registruojami pas asmeninį gydytoją. Pertvaromis grindžiama sistema įjungiama taip, kaip aprašyta MD. ⇨1α/⇨.Π.οικ. 34694 (OL L 3010/15–2022 m. birželio mėn.), pagal kurį asmeniniai gydytojai veikia kaip pradinis kontaktinis punktas ir pagrindinis paciento priežiūros koordinatorius ir suteikia pacientui galimybę naudotis specialia priežiūra valstybinėse antrinės ir tretinės

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										sveikatos priežiūros įstaigose, išskyrus skubius atvejus, kai taikomas paciento rūšiavimo procesas.

14 grupė: Infrastruktūros ir skaitmeninės priemonės sveikatos priežiūros sistemai modernizuoti ir atnaujinti

- Skaitmeninė sveikatos transformacija (ID: 16752
- NHS ligoninių renovacija ir infrastruktūros modernizavimas (priemonės Nr. 16795
- Radioterapijos centro įsteigimas Atėnų Torakinių ligų ligoninėje „Sotiria“ (ID: 16757
- Hematologijos klinikinėms laboratorijoms skirto pastato, skirto ląstelių ir genų terapijai, statybos Salonikų bendrojoje ligoninėje „Papanikolaou“ projektas (ID: 16793
- Sveikatos priežiūros namuose ir ligoninės namuose sistemų sukūrimas (ID: 16753

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
167	10–3.3 PUNKTAI. 16752_Skaitmeninė sveikatos transformacija (DigHealth)	Etapas	Nacionaliniai skaitmeninės sveikatos įrašai (1 projekto dalis)	Ataskaita, kuria patvirtinama, kad užbaigti visi pagrindiniai 1 projekto dalies (Skaitmeninės sveikatos registras – žr. aprašymą) elementai				2 KETVIRTIS	2024 M.	Bent visų toliau nurodytų 1 projekto dalies elementų, kuriais remiama skaitmeninė sveikatos priežiūros sistemos transformacija, užbaigimas (visa struktūra ir įgyvendinimas), kad veiktų nacionaliniai skaitmeniniai sveikatos įrašai: 1) klinikiniai dokumentai, 2) terminologijos paslaugos, 3) nacionalinė e. sveikatos sąveikumo sistema, 4) visų laboratorinių tyrimų rezultatų rinkimas į e. sveikatos registrą, 5) raštų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo rinkimas).

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
168	10–3.3 PUNKTAI. 16752_Skaitmeninė sveikatos transformacija (DigHealth)	Etapas	Skaitmeninė transformacija. Skaitmeninės vėžio programos 2 paprojekčio dalis	Ataskaita, kuria patvirtinama, kad užbaigti visi pagrindiniai 2 projekto dalies (Skaitmeninės sveikatos programos – žr. aprašymą) elementai ir visiškai užbaigta 1 projekto dalis				2 KETVIRTIS	2025 M.	Nacionalinis skaitmeninis sveikatos įrašas (visiškas 1 projekto dalies užbaigimas), įskaitant pagrindinio pacientų registravimo platformą, naudotojų tapatybės nustatymo ir tapatumo nustatymo posistemį, sistemos interneto portalą, naudotojo sąsajos UI sąveikumo posistemį, pirminės sveikatos priežiūros medicininių duomenų integravimą, paciento sutikimo taikymą, BI posistemį ir pagrindinių vėžio skaitmeninės sveikatos elementų užbaigimą (2 projekto dalis), kuriuo remiama sveikatos priežiūros sistemos skaitmeninė transformacija. Tam reikia visiškai suformuoti ir visiškai įgyvendinti bent šiuos elementus: 1) nacionalinis skaitmeninis sveikatos registras ir 2) vėžio gydymo informacinė sistema (sistema apima terapinius chemoterapijos protokolus, iš kurių 36 jau rengiami), 3) pacientų registrai, 4) nacionalinio vėžio registro įgyvendinimas. Be to, vėžio gydymo informacinė sistema turi būti įdiegta bent 8 (iš 12) ligoninėse.
169	10–3.3 PUNKTAI. 16753_Sveikatos priežiūros namuose ir ligoninės namuose sistemų sukūrimas	Etapas	Priežiūra namuose – skyrių atidarymas	Ataskaitos, patvirtinančios 8 veiklos padalinių, teikiančių priežiūrą namuose, atidarymą ir visų susijusių projekto dalių užbaigimą				2 KETVIRTIS	2025 M.	8 darbuotojų ir veiklos padalinių, teikiančių priežiūrą namuose (2 Atėnuose, 1 Salonikuose, 1 Aleksandrupolio saloje, 1 – Patroje, 1 – Janinoje, 1 – Iraklione ir 1 – Larisoje), įsteigimas ir šių projekto dalių užbaigimas: a) dabartinės padėties ir poreikių vertinimo tyrimas (1 projekto dalis) b) telemedicinos naudojimas: bandomajam priežiūros namuose centrui skirti prietaisai ir įranga turi būti įrengti ir eksploatuojami, įskaitant mokymą (2 projekto dalis) C) nacionalinis pacientų, gydytų naudojantis priežiūra namuose, registras (3 projekto dalis)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										d) standartizuotų terapinių protokolų, taip pat kokybės ir saugos standartų nustatymas (4 projekto dalis)
170	10–3.3 PUNKTAI. 16795_NHS ligoninių atnaujinimas ir infrastruktūros modernizavimas	Etapas	NHS infrastruktūros modernizavimo užbaigimas	Ataskaita, patvirtinanti NHS ligoninių renovavimo ir infrastruktūros modernizavimo infrastruktūros darbų užbaigimą.				4 KETV.	2025 M.	Statybos ir infrastruktūros modernizavimo, įskaitant elektromechaninę ir elektrotechnikos infrastruktūrą, apgyvendinimo infrastruktūrą ir patogumų infrastruktūrą, medicinos įrangą ir prietaisus, užbaigimas ir sutarčių dėl visų 80 nukentėjusių ligoninių paslaugų lygio susitarimų sudarymas ir patalpų valdymas septyniuose regionuose.
171	10–3.3 PUNKTAI. 16757_ Radioterapijos centro įsteigimas prie „Sotiria“ ligoninės Tarpinė reikšmė	Etapas	Sotirijos radioterapijos centras užbaigimo	Ataskaita, patvirtinanti infrastruktūros darbų, susijusių su radioterapijos centro įsteigimu prie „Sotiria“ Thoracic, užbaigimą Ligų gydymo ligoninė Atėnuose.				4 KETV.	2025 M.	Sotirijos ligoninės naujo radioterapijos skyriaus ir naujos pastatų infrastruktūros sukūrimas; infrastruktūros atnaujinimas, tiltas, jungiantis skubios pagalbos skyrių su chirurgijos skyriumi ir kitais pastatais; laboratorijų skyrių ir klinikų atnaujinimas.
172	10–3.3 PUNKTAI. 16793_Projektas dėl pastato, skirto ląstelių ir genų terapijai bei hematologinėms klinikinėms laboratorijoms, statybos Salonikų	Etapas	Papanikolau ligoninės užbaigimas	Ataskaita, liudijanti, kad Salonikų bendrosios ligoninės „Papanikolaou“ bendrosios ligoninės „Papanikolaou“ pastato, skirto				4 KETV.	2025 M.	Pastatyti naują pastatą, kuriame būtų įsikūrusios visos specializuotos laboratorijos ir specialus slaugos skyrius; esamo pastato pirmojo aukšto restruktūrizavimas, kad būtų pakankamai erdvės ambulatorinėms klinikoms ir Papanikolaou ligoninei dienos priežiūrai, ir būtų pasiektas pirminis energijos poreikis (PED), kuris būtų bent 20 proc. mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos).

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	bendrojoje ligoninėje „Papanikolaou“			ląstelių ir genų terapijai bei hematologinėms laboratorijoms, statybos darbai užbaigti.						
173	10–3.3 PUNKTAI. 16752_Skaitmeninė sveikatos transformacija (DigHealth)	Etapas	Skaitmeninė transformacija – užbaigtos visos projekto dalys	Ataskaita, kuria patvirtinamas penkių projekto dalių, kuriomis remiama sveikatos priežiūros sistemos skaitmeninė transformacija, užbaigimas ir visiškas įgyvendinimas, apimant visus kiekvienos projekto dalies elementus.				4 KETV.	2025 M.	Visų planuojamų priemonių, skirtų įgyvendinti penkias (5) projekto dalis, kuris remiama skaitmeninė sveikatos priežiūros sistemos transformacija, užbaigimas: a) nacionalinis skaitmeninis paciento sveikatos įrašas (1 projekto dalis) b) vėžio gydymo skaitmeninės transformacijos programa, įskaitant pacientus registrai (2 projekto dalis) C) telemedicina, įskaitant nuotolinės medicinos stotis, naują infrastruktūrą, priemones (3 projekto dalis) d) ligoninių skaitmeninė parengtis, įskaitant: elektroninių medicinos įrašų sistemos, medicinos įrangos inventorizacija, DRG įgyvendinimas, 4 e. receptas pacientams ir (arba) gydymo protokolų taikymas ligoninėse, e. paskyrimo sistema, Nacionalinio skubios pagalbos centro (EKAB) ir vaistų agentūros (EOF) skaitmeninis atnaujinimas (4 projekto dalis) e) baigti rengti visus EOPYY (Nacionalinės sveikatos paslaugų teikimo organizacijos) integruotos informacinės sistemos elementus, visus išlaidų valdymo ir stebėsenos elementus, visus skaitmeninių paslaugų sveikatos paslaugų teikėjams ir piliečiams elementus, visus duomenų valdymo, analizės ir 250 įmonių išteklių planavimo (ERP) licencijų finansų valdymo sistemai ir tarpuskaitai (5 projekto dalis) sąveikumo ir pirkimo elementus.

K. KOMPONENTAS. DIDINTI GALIMYBES NAUDOTIS VEIKSMINGA IR ĮTRAUKIA SOCIALINE POLITIKA

Šiuo Graikijos ekonomikos atgaivinimo ir pertvarkymo plano komponentu siekiama skatinti socialinę įtrauktį, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms, kartu remiant moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Didelė komponento dalis skirta ikimokykliniam ugdymui ir priežiūrai, visų pirma skiriant subsidijas 1000 naujų vaikų priežiūros įstaigų kūrimui savivaldybėse. Plane taip pat numatytos aktyvumo darbo rinkoje priemonės, skirtos pažeidžiamoms grupėms, įskaitant garantuotų minimalių pajamų gavėjus, pabėgėlius, benamius, romus ir asmenis, kenčiančius nuo autizmo spektro sutrikimų. Pagrindiniai plano elementai taip pat yra plataus masto mokymo programa mažosioms įmonėms informuotumo apie įvairovę klausimais ir keletas mažų bandomųjų projektų, pavyzdžiui, vaikų deinstitucionalizavimo, paramos neįgaliesiems ir socialinio būsto srityse. Komponentas atitinka konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl darbo rinkos ir socialinės politikos (konkrečios šaliai skirtos rekomendacijos Nr. 2–2020 m. ir 1–2019 m.) ir investicijų (konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos Nr. 3–2020 m. ir 2–2019 m.). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

K.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Vaiko apsauga (priemonės ID: 16919

Šią priemonę sudaro 3–4 metų amžiaus kūdikių mokymo programų ir švietimo programų reforma, kuria siekiama skatinti jų kognityvinį vystymąsi. Kartu su reforma vykdomos investicijos į mokomąją medžiagą ir kognityvinio vystymosi vertinimo priemones, skirtas 3000 vaikų priežiūros centrų. Ši priemonė taip pat apima investicijas, kuriomis sudaromos sąlygos a) įkurdinti sunkią negalią turinčius (daugiau kaip 67 proc.) ir (arba) sunkius psichikos sutrikimus turinčius nepilnamečius į profesionalių globėjų priežiūrą; b) perkelti jaunuolius iki 26 metų iš Vaikų apsaugos skyrių į paramą savarankiškam gyvenimui būstams, siekiant deinstitucionalizavimo, įgūdžių ugdymo ir įsidarbinimo galimybių gerinimo; C) kurti arba plėsti ankstyvosios vaikų priežiūros centrus kūdikiams nuo 2 mėnesių iki 2,5 metų (kūdikių centrai); ir d) 12–15 metų vaikams skirtų mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) kūrybinės veiklos centrų kūrimas. Reforma ir investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Negalia (priemonės ID: 16904

Reformą sudaro du paprojekčiai, kuriais siekiama didinti neįgaliųjų socialinę įtrauktį, savarankišką gyvenimą, įsidarbinimo galimybes ir ankstyvosios vaikystės intervenciją. Šios projekto dalys visų pirma susiję su a) neįgaliųjų savarankiško gyvenimo gerinimu, prieinamumo ir paramos žmonėms su judumu ir jutimo sutrikimais infrastruktūra, pagalba savarankiškai gyventi neįgaliesiems, įskaitant tinkamumo vertinimo procesą, grindžiamą medicininiu ir funkciniu negalios vertinimu, kurį atlieka daugiadalykis vertinimo komitetas: pradinė bandomoji programa ir vėlesnis nacionalinis diegimas; b) autizmo spektro sutrikimų turinčių asmenų socialinės įtraukties rėmimas ir ankstyvosios vaikystės intervencijos (bandomoji programa). Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Socialinė integracija (priemonės ID: 16922

Šią investiciją sudaro trys projekto dalys:

1) Pažeidžiamiausių grupių socialinė reintegracija sutelkta į pažeidžiamiausių grupių (garantuotų minimalių pajamų gavėjų, romų ir benamių) paramą, kuria siekiama jų (re)integracijos į darbo rinką.

2) Skaitmeninis vyresnio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų mokymas apima vyresnio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų pažinimo, supažindinimo su naujomis technologijomis ir jų švietimo programas, visų pirma skaitmeninės informacijos, komunikacijos, interneto ir socialinės žiniasklaidos įgūdžių (pvz., elektroninių mokėjimų atlikimo, taikomųjų programų teikimo per skaitmenines platformas, naudojantis socialine žiniasklaida) programas.

3) Socialinio būsto tikslas – teikti paramą būstui pažeidžiamiausioms grupėms, kurioms gresia benamystė arba kurios susiduria su benamyste.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Socialinės paramos sistemos skaitmeninė transformacija (priemonės ID: 16925

Investicijomis plėtojamos skaitmeninės priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos: 1) supaprastinti piliečių galimybes naudotis socialinės rūpybos paslaugomis ir išmokomis, ypatingą dėmesį skiriant neįgaliesiems, 2) geriau nustatyti poreikius, kad būtų išvengta išteklių švaistymo ir kuo sąžiningiau paskirstyti socialinės paramos biudžetą, 3) veiksmingesnė viešųjų ir privačiųjų socialinės priežiūros paslaugų teikėjų stebėsena ir 4) viešųjų gerovės institucijų paslaugų teikėjų kvalifikacijos kėlimas arba perkvalifikavimas.

Investicijas sudaro šios projekto dalys: a) sukurti bendrą skaitmeninės prieigos prie socialinės apsaugos portalą, į vieną skaitmeninį portalą integruojant esamas elektronines pinigines socialinės paramos išmokas prašymų formas; b) sukurti vieno langelio principu veikiantį nacionalinį neįgalumo išmokų portalą, kad išmokų gavėjai galėtų internetu susipažinti su asmens duomenimis ir išmokomis ir išduoti pažymas; C) neįgaliesiems skirtos kortelės sukūrimas; d) Bendros išmokų už socialines išmokas institucijos (OPEKA) skaitmeninę transformaciją; e) socialinių paslaugų darbuotojų skaitmeninio mokymo teikimas; F) sudaryti išsamų viešojo nekilnojamojo turto, susijusio su socialinės apsaugos paslaugomis, sąrašą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Socialinių išmokų optimizavimas (priemonės ID: 16726

Reformą sudaro šie elementai:

1) Bendros socialinės paramos išmokų mokėjimo institucijos (OPEKA) ir Valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) teikiamų socialinių išmokų išankstinio mokėjimo kortelių įdiegimas

2) Paramos gavėjams teikiamos paskatos naudoti išankstinio mokėjimo korteles konkrečioms prekėms ir paslaugoms pirkti

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Informuotumas apie įvairovę (priemonės ID: 16685

Investicijas sudaro dvi tarpusavyje susiję projekto dalys, kuriais siekiama didinti informuotumą apie įvairovę: a) mažųjų įmonių darbuotojams skirtų mokymo apie įvairovę programų rengimas ir įgyvendinimas, siekiant kovoti su visų įvairovės darbo vietoje aspektų diskriminacija; ir b) sukurti konkretų mechanizmą, skirtą tinkamiems statistiniams duomenims, susijusiems su lygybe ir diskriminacija, rinkti. Turi būti sustiprintas Lygybės observatorijos, kuri yra Darbo ir socialinių reikalų ministerijos veiklos padalinys, vaidmuo, kad būtų galima parengti išsamias lygių galimybių padėties vertinimo ataskaitas. Be to, turi būti sukurtas įmonių ir (arba) organizacijų, skatinančių gerą įvairovės ir įtraukties praktiką, sertifikavimo ir apdovanojimų sistema. Reforma ir investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. kovo 31 d.

Investicijos: Skatinti pabėgėlių integraciją į darbo rinką (priemonė ID: 16688

Investicijų tikslas – skatinti pabėgėlių integraciją į darbo rinką. Tai pasiekiama vykdant stažuotes, kurios padeda pabėgėliams įgyti darbo patirties ir palengvina jų tolesnę integraciją į darbo rinką. Projektas suderinamas su partnerystės susitarimo projektu (2021–2027 m.) ir papildo kitus ES finansuojamus projektus. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Imigracijos ir prieglobsčio sistemos skaitmeninė transformacija (priemonės ID: 16763

Įgyvendinus investicijas, atitinkamiems pagalbos gavėjams teikiamos paslaugos turi būti gerokai geresnės kokybės. Skaitmeninant migracijos ir prieglobsčio sistemą sprendžiami šie esminiai klausimai:

1) Vienodai valdyti visą su pabėgėlių srautais susijusių procedūrų ciklą nuo pirmojo priėmimo iki prieglobsčio bylos nagrinėjimo užbaigimo,
2) Integruotas informacijos rinkimas tikruoju laiku visose dalyvaujančiose institucijose,
3) Saugus ir galiojantis į šalį atvykstančių asmenų tapatybės nustatymas, taikant biometrinių duomenų gavimo ir išmaniosios asmens tapatybės kortelės išdavimo procedūras, ir
4) Internetinė ir mobilioji programėlė, skirta bendrauti ir komunikuoti su pabėgėliais.

Investicijomis taip pat sudaromos sąlygos sukurti integruotą gaisro aptikimo ir išankstinio įspėjimo sistemą Vastrijos miškų teritorijoje Lesbe, kurioje yra pabėgėlių stovykla.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d.

K.2 Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

15 grupė: Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika

- Vaikų apsauga (ID: 16919
- Negalia (ID: 16904
- Socialinės išmokos optimizavimas (16726)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
174	11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16904_Neįgalumas	Etapas	Neįgalumą reglamentuojantys teisės aktai ir pirmojo etapo bandomosios schemos įgyvendinimas	Pirminių ir antrinių teisės aktų įsigaliojimas (Oficialiojo leidinio nuoroda) ir skelbimo apie kvietimą teikti paraiškas pagal asmeninės pagalbos schemą paskelbimas.				1 KETVIRTIS	2022 M.	Asmeninė pagalba: Įstatymo, kuriuo sudaromos sąlygos deinstitucionalizuoti neįgaliųjų priežiūrą, įsigaliojimas ir kvietimas teikti paraiškas dalyvauti pirmajame bandomajame projekte, įskaitant tinkamumo finansuoti procedūrą, grindžiamą medicininiu ir funkciniu negalios vertinimu, kurį atlieka daugiadalykis vertinimo komitetas
174a	11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas –	Etapas	Prieinamumas ir paramos infrastruktūra, socialinė įtrauktis asmenims, sergantiems ASD, ankstyvosios vaikystės	Socialinės sanglaudos ir šeimos ministerijos ataskaita, kuria patvirtinamas a, b ir c projektų užbaigimas				4 KETV.	2025 M.	Užbaigti šiuos projektus: a) privačių namų, darbo vietų ir viešųjų pastatų, atrinktų paskelbus kvietimą teikti paraiškas, prieinamumo ir paramos infrastruktūra, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos pasiekti judumo ir jutimo sutrikimų turinčius asmenis; b) Konsultavimas, konsultavimas darbo klausimais ir trumpalaikė įdarbinimo subsidijų programa, skirta autizmo spektro sutrikimų turintiems asmenims, kurie bus atrinkti paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus, siekiant remti jų socialinę įtrauktį

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	16904_Neįgalumas		intervencinės priemonės							C) Ankstyvosios vaikystės intervencinės priemonės (terapinės/švietimo programos), skirtos vaikams, kurie bus atrinkti pagal kvietimą teikti paraiškas.
175	11–3.4 PUNKTAI. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16726 socialinės išmokos optimizavimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Išankstinio mokėjimo kortelių optimizavimas	OPEKA ir DYPA ataskaita, kurioje patvirtinamas išankstinio mokėjimo kortelių įdiegimas socialinėms išmokoms, kurias teikia šios dvi tarnybos, mokėti				2 KETVIRTIS	2024 M.	Bendros socialinės paramos išmokų mokėjimo institucijos (OPEKA) ir Valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) teikiamų socialinių išmokų išankstinio mokėjimo kortelių įdiegimo užbaigimas
175a	11–3.4 PUNKTAI. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16726 socialinės išmokos optimizavimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Socialinių išmokų optimizavimo išankstinio mokėjimo kortelės	Įsigalioję teisės aktai				4 KETV.	2024 M.	Įsigaliojo teisės aktai, kuriais paramos gavėjai skatinami naudotis išankstinio mokėjimo kortelėmis konkrečioms prekėms ir paslaugoms pirkti.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
176	11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16904_Neįgalumas	Etapas	Antrojo pagalbos asmeninės pagalbos neįgalumo vertinimo etapo užbaigimas	Ataskaita su statistiniu priedu, patvirtinanti, kad abi bandomąsias schemas užbaigė ne mažiau kaip 1800 paramos gavėjų. Bandomojo projekto ir vertinimo sistemos vertinimo ataskaita su išsamia statistika ir rekomendacijomis.				4 KETV.	2024 M.	Asmeninės pagalbos bandomosios programos antrojo etapo, įskaitant funkcinio neįgalumo vertinimo procesą, užbaigimas; ir Medicininės ir funkcinės neįgalumo vertinimo sistemos veiksmingumo vertinimo pagal asmeninės pagalbos schemą užbaigimas ir galimas platesnis jos išplėtimas.
177	11–3.4 PUNKTAI. 16919_Vaikų apsauga	Tikslas	Nepilnamečių deinstitucionalizavimas: neįgalūs ugdomieji slaugytojai		Profesionalių globėjų globojamų nepilnamečių skaičius	0	100	4 KETV.	2024 M.	100 sunkią negalią turinčių nepilnamečių (apibrėžtų, kai negalios lygis viršija 67 proc.) ir (arba) sunkius psichikos sutrikimus (šiuo metu gyvenantys įstaigose) apgyvendinimas prižiūrint profesionaliems globėjams.
178	11–3.4 PUNKTAI. 16919_Vaikų apsauga	Tikslas	Savarankiškas gyvenamasis butas, skirtas asmenų iki 26 metų		Asmenų iki 26 metų, esančių pusiau priklausomuose	0	200	4 KETV.	2024 M.	Įkurdinimas 200 asmenų iki 26 metų ir šiuo metu gyvenančiose įstaigose, esančiose butuose ir pragyvenimui. Savaiminio tvarumo gebėjimų plėtojimas ir laipsniškas savarankiškumas siekiant sklandaus perėjimo į suaugusiųjų gyvenimą ir pasirengimo integruotis į darbo rinką

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			deinstitucionalizavimui		gyvenamuosiuose butuose, skaičius					
179	11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16904_Nejgalumas	Etapas	Nacionalinis asmeninės pagalbos neįgaliesiems sistemos diegimas.	Nacionalinio diegimo pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas. Ataskaita su statistiniu priedu, liudijančia, kad diegimas baigtas.				2 KETVIRTIS	2025 M.	Asmeninės pagalbos neįgaliesiems sistemos diegimas visoje šalyje, įskaitant medicininį ir funkcinį vertinimą
180	11–3.4 PUNKTAI. 16919_Vaikų apsauga	Tikslas	Vaikų priežiūros centrų užbaigimas		Ankstyvosios vaikų priežiūros vietų skaičius	12500	32500	2 KETVIRTIS	2025 M.	Ne mažiau kaip 20000 naujų ankstyvosios vaikų priežiūros vietų sukūrimas ir aprūpinimas jose darbuotojais. Paramą gaunantys subjektai prašymus kompensuoti išlaidas pateikia pateikdami visus būtinus dokumentus. Išorės kontrolieriai tikrina išlaidas, taip pat atlieka audito kontrolę ir vizitus, kad patikrintų, ar sukurtos naujos vietos.
180a	11–3.4 PUNKTAI. 16919_Vaikų apsauga	Etapas	Mokymo programos reforma	Socialinės sanglaudos ir šeimos ministerijos ataskaita, kuria patvirtinamas projektų užbaigimas, ir b)				4 KETV.	2025 M.	a) 3–4 metų amžiaus kūdikiams skirtos mokymo programos ir mokymo programos reformos užbaigimas (bandomasis įgyvendinimas 90 vaikų priežiūros centrų). b) investicijų į 2700 mokomosios medžiagos ir kognityvinės raidos vertinimo priemonių rinkinių, skirtų vaikų priežiūros centrams, užbaigimas. C) 135 mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) centrų, skirtų 12–15 metų vaikams, kūrimas.

16 grupė: Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika. Migracija ir prieglobstis

- Migracijos ir prieglobsčio sistemos skaitmeninimas (ID: 16763
- Socialinės paramos sistemos skaitmeninė transformacija (ID: 16925
- Informuotumas apie įvairovę (ID: 16685
- Socialinė integracija (ID: 16922
- Skatinti pabėgėlių integraciją į darbo rinką (priemonės Nr. 16688

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
182	11–3.4 PUNKTAI. 16925_Skaitmeninė socialinės paramos sistemos transformacija	Tikslas	Neįgaliųjų kortelės vadovaujančiosios institucijos pristatymas		Paramos gavėjams išduotų neįgalumo kortelių skaičius	0	80000	4 KETV.	2025 M.	Vadovaujančioji institucija paramos gavėjams išduoda 80000 neįgaliųjų kortelių. Neįgaliojo kortelėse turi būti numatytos konkrečios teisės ir (arba) išmokos ir sudaromos palankesnės sąlygos neįgaliesiems kasdieniame gyvenime. Vadovo ir (arba) perkančiosios organizacijos atliekamas sutarties rezultatų priėmimas (neįgaliųjų kortelių rengimas) ir vadovaujančiosios institucijos patvirtinimas, kad paramos gavėjams išduota 80000 neįgaliųjų kortelių

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
182a	11–3.4 PUNKTAI. 16925_Skaitmeninė socialinės paramos sistemos transformacija	Etapas	Bendras skaitmeninės prieigos portalas, skaitmeninis mokymas, išsamus viešojo nekilnojamojo turto aprašas	Socialinių reikalų ir šeimos ministerijos ataskaita, kuria patvirtinamas projektų užbaigimas				4 KETV.	2025 M.	Šių veiksmų užbaigimas: a) sukurti bendrą skaitmeninės prieigos prie socialinės apsaugos portalą, į vieną skaitmeninį portalą integruojant esamas elektronines pinigines socialinės paramos išmokas prašymų formas; b) sukurti vieno langelio principu veikiantį nacionalinį neįgalumo išmokų portalą, kad išmokų gavėjai galėtų internetu susipažinti su asmens duomenimis ir išmokomis ir išduoti pažymas; C) 720 socialinės rūpybos tarnybų darbuotojų skaitmeninio mokymo teikimas; d) Viso viešojo nekilnojamojo turto, susijusio su socialinės apsaugos paslaugomis, inventoriaus sudarymas.
183	11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16922_Socialinė integracija	Tikslas	Benamiai GMI gavėjai socialinės integracijos srityje užbaigimo		Garantuotų minimalių pajamų gavėjų ir benamių, kurių dalyvavimas patvirtintas, skaičius	0	7000	4 KETV.	2025 M.	Sėkmingas 7000 garantuotų minimalių pajamų gavėjų ir benamių mokymo ir užimtumo rėmimo programos užbaigimas ir Nacionalinės organizacijos atliekamas įgytų įgūdžių sertifikavimas
184	11–3.4 PUNKTAI. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir	Tikslas	Įvadinis vadovų mokymas apie įvairovę		Vadovų ir įmonės viduje dirbančių darbuotojų,	0	80000	3 KETVIRTIS	2024 M.	Mokymo apie įvairovę programos, skirtos 80000 vadovų ir sandorių sudarymo darbuotojų, pabaigimas ir sertifikavimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	įtraukia socialine politika – 16685_Įvairovė				turinčių patvirtintą dalyvavimą mokymuose, skaičius					Mokymo programos tikslas – didinti informuotumą apie įvairius įvairovės aspektus ir naudą. Ji turi būti tinkamai parengta ir diferencijuojama atsižvelgiant į tikslinę grupę (vyresniuosius vadovus, vidutinio lygio vadovus, sandorių sudarymo ir administravimo įstaigų vadovus). Dalyvavimas turi būti nuotolinis (per platformą) ir asinchroniškas.
184a	11–3.4 PUNKTAI. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16685_Įvairovė	Etapas	Lygybės ir diskriminacijos darbo grupė, Lygybės observatorija, apdovanojimų sistema	Socialinės sanglaudos ir šeimos ministerijos ataskaita, kuria patvirtinamas projektų užbaigimas				1 KETVIRTIS	2025 M.	Darbo grupės, kuri rinktų atitinkamus statistinius duomenis, susijusius su lygybe ir diskriminacija, sudarymas. Įsigalioja teisės aktai, kuriais siekiama sustiprinti Lygybės observatorijos vaidmenį. Įmonių ir (arba) organizacijų, skatinančių gerą įvairovę ir įtrauktį, sertifikavimo ir apdovanojimo sistemos sukūrimas.
185	11–3.4 PUNKTAI. 16763_Imigracijos ir prieglobsčio sistemos skaitmeninė transformacija	Etapas	Migracijos prieglobsčio sistemos užbaigimas	Vadovo ir (arba) perkančiosios organizacijos patvirtinimas, kad produktas priimtas				4 KETV.	2024 M.	a) Migracijos ir prieglobsčio sistemos skaitmeninimo užbaigimas projekto vadovui ir (arba) perkančiajai organizacijai priimant sutarties dėl a) Migracijos ir prieglobsčio ministerijos centrinės tarnybos ir decentralizuotų administracijų teisėtos migracijos skaitmeninimo ir dokumentų valdymo sistemos rezultatus ir b) integruotų skaitmeninės migracijos paslaugų teikimą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										integruotos gaisro aptikimo ir išankstinio įspėjimo sistemos sukūrimas Vastrijos (Lesbo) miškų teritorijoje, kurioje yra pabėgėlių stovykla. Sistemoje naudojamos šviesos aptikimo ir nuotolio nustatymo (LIDAR) technologijos.
186	11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16922_Socialinė integracija	Tikslas	Buto renovacija socialiniame būste		Renovuotų ir paramos gavėjams paruoštų butų skaičius	0	100	2 KETVIRTIS	2025 M.	100 butų (70 Atėnų savivaldybėje ir 30 Salonikų savivaldybėje) renovacijos programos pabaigimas 250 naudos gavėjų. Šia priemone siekiama teikti paramą būstui pažeidžiamiausioms grupėms, kurioms gresia benamystė arba kurios susiduria su benamyste.
186a	11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16922_Socialinė integracija	Etapas	Pažeidžiamų grupių socialinė integracija, skaitmeninis mokymas	Socialinės sanglaudos ir šeimos reikalų ministerijos ataskaita patvirtina a ir b projektų užbaigimą				4 KETV.	2025 M.	Šių intervencijų užbaigimas: mokymo programa ir trumpalaikės stažuotės programa, skirta 159 romų tautybės asmenims, siekiant juos (re)integruotis į darbo rinką. b) 3000 vyresnio amžiaus asmenų ir 2400 neįgaliųjų skaitmeninis mokymas.
187	11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16688: Pabėgėlių integracijos į darbo rinką skatinimas	Tikslas	Pabėgėlių integracija į darbo rinką		Pabėgėlių ir nurodytų pabėgėlių, įskaitant pripažintus pabėgėlius (tarptautinės apsaugos gavėjus),	0	8000	4 KETV.	2025 M.	Stažuočių programų, skirtų ne mažiau kaip 8000 pabėgėlių ir nurodytųjų pabėgėlių, įskaitant pripažintus pabėgėlius (tarptautinės apsaugos gavėjus), gyvenančius Migracijos ir prieglobsčio ministerijos apgyvendinimo įstaigose arba miesto teritorijoje, asmenų, kuriems suteikta laikinoji apsauga, taigi ir ukrainiečių,

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
					gyvenančių Migracijos ir prieglobsčio ministerijos apgyvendinimo įstaigose arba miesto teritorijoje, asmenų, kuriems suteikta laikinoji apsauga, taigi ir ukrainiečius, teisėtus gyventojus (teisėtus migrantus) ir prieglobsčio prašytojus prieš integraciją, kurie baigė stažuočių programą, skaičius					teisėtų gyventojų (teisėtų migrantų) ir prieglobsčio prašytojų išankstinės integracijos kontekste, programų užbaigimas. Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) ir Migracijos ir prieglobsčio ministerijos ataskaita, kurioje patvirtinama, kad projektas dėl pirmiau nurodyto pabėgėlių skaičiaus sėkmingai užbaigtas. Stažuotės padeda pabėgėliams įgyti darbo patirties ir palengvina jų tolesnę integraciją į darbo rinką.

L. SUDEDAMOJI DALIS. UŽTIKRINTI, KAD MOKESČIAI BŪTŲ PALANKESNI AUGIMUI, IR GERINTI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMĄ BEI MOKESČIŲ SURINKIMĄ

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima tikslines reformas ir investicijas, kuriomis siekiama toliau gerinti viešųjų pajamų administravimo veikimą ir kovoti su mokesčių slėpimu. Pirma, šis komponentas apima mokesčių politikos reformas, kuriomis siekiama palengvinti mokesčių teisės aktų kodifikavimą, taip pat nustatyti paskatas, kuriomis būtų stiprinami elektroniniai sandoriai, skatinamos žaliosios ir skaitmeninės privačios investicijos ir didinamas įmonių dydis. Antra, šis komponentas apima reformas ir investicijas, kuriomis siekiama pertvarkyti viešųjų pajamų administravimą skaitmeninant procesus ir pradedant teisėkūros iniciatyvas, kuriomis būtų kovojama su kontrabanda ir skatinamas spartesnis PVM grąžinimas.

Šis komponentas prisideda prie skaitmeninės pertvarkos, nes pakeičiamas ir modernizuojamas Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos (IAPR) pagrindinės skaitmeninės sistemos, diegiami automatizuoti biurų ir darbo procesai, skaitmeninami auditai ir kontrolė, taip pat atnaujinamos ir tobulinamos mokesčių mokėtojų e. paslaugos.

Šiuo komponentu padedama įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), struktūrinių reformų ekonomikos veikimui gerinti (2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 4) ir dėl mokesčių politikos ir mokesčių administravimo (2022 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 1 ir 2023 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 1). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

L.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Investicijos: Mokesčių auditų skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16611)

Investicijomis siekiama i) palengvinti automatinį mokesčių deklaracijų pildymą, ii) padidinti mokesčių auditų veiksmingumą, iii) pagerinti viešųjų pajamų surinkimą ir iv) padidinti mokesčių audito veiksmingumą ir kovoti su kontrabanda. IAPR naudojasi priemone „MiDATA“ elektroninei buhalterinei apskaitai, elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymui ir visų mokesčių kasos aparatų prijungimui prie savo IT sistemų. IAPR taip pat atnaujina savo vidaus duomenų naudojimą ir įdiegia dirbtinio intelekto priemones. Projektą sudaro tvirtos duomenų architektūros patvirtinimas, bendros metaduomenų saugyklos sukūrimas, tinkamų programinės įrangos sprendimų teikimas, dirbtinio intelekto metodų ir priemonių kūrimas ir mašinų mokymosi siekiant išgauti didelius duomenų kiekius naudojimas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas (priemonės Nr. 16643)

Finansų ministerija ir IAPR, atsižvelgdamos į geriausią ES praktiką, supaprastina ir atnaujina pagrindinius mokesčių kodeksus, muitinės kodeksą ir visas susijusias antrinės teisės nuostatas reglamentuojančius teisės aktus. Pagal IAPR pagrindinį įstatymą Nr. 4389/2016 IAPR prisiima atsakomybę už Mokesčių procedūros kodekso, valdytojo sprendimų ir Mokesčių administravimo aplinkraščių atnaujinimą ir modernizavimą, įskaitant mokesčių administravimo skaitmeninimui ir supaprastinimui reikalingų pakeitimų rengimą. Finansų ministerija ir IAPR taip pat pateikia turinio valdymo sistemą ir specialią interneto svetainę, skirtą mokesčių

mokėtojų informacijai, taip didindami skaidrumą, teisinį tikrumą, mokestinių prievolių vykdymą ir verslo aplinką. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d.

Reforma: Spartesnio PVM grąžinimo skatinimas (priemonės Nr. 16610)

IAPR supaprastina įmonėms taikomus PVM grąžinimo administracinius procesus, įdiegiant automatizuotas PVM grąžinimo procedūras, elektroniniu būdu pateikiant prašymus grąžinti PVM ir palengvinant rizikos analizės procesą, susijusį su prašymais grąžinti PVM. Naujuoju procesu siekiama apriboti žmogaus įsikišimą vykdant skaitmeninius sandorius ir spręsti PVM grąžinimo vėlavimo problemą. Reforma turi atitikti PVM grąžinimo direktyvą (Tarybos direktyva 2008/9/EB). Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Elektroninių operacijų skaičiaus didinimo priemonių ir paskatų priėmimas (priemonės Nr. 16616)

Reformos tikslas – palengvinti administracinę naštą įmonėms ir pagerinti mokestinių prievolių vykdymą skatinant elektroninius sandorius. IAPR naudojasi MyDATA elektronine buhalterija, elektroninių sąskaitų išrašymu ir visų mokesčių kasų registrų prijungimu prie savo IT sistemų, kad būtų lengviau automatiškai pildyti mokesčių deklaracijas ir padidinti mokesčių audito veiksmingumą. Reformos mokesčių paskatos turi būti įgyvendintos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Reforma: MVĮ išlaidų, susijusių su ekologiška ekonomika, energetika ir skaitmenine pertvarka, perviršinis atskaitymas (priemonės Nr. 16863)

Reformą sudaro mokesčių paskatos, susijusios su itin dideliu išlaidų atskaitymu, siekiant didinti mažųjų ir vidutinių įmonių investicijas į įrangą, susijusią su prisitaikymu prie klimato kaitos, žiedinės ekonomikos skatinimu ir skaitmeninimu. Ji turi visiškai atitikti ES valstybės pagalbos taisykles. Reformos mokesčių paskatos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Nauja kovos su kontrabanda sistema, daugiausia susijusi su akcizais apmokestinamais produktais (tabako, alkoholio ir energijos) (priemonės Nr. 16656)

Reformos tikslas – remti kovą su kontrabanda, visų pirma su akcizais apmokestinamais produktais (tabakas, alkoholis, energija), modernizuojant muitinės stebėjimo sistemas, audito procesus ir įrangą, kad būtų padidintas krovinių audito veiksmingumas. Tam taip pat reikia atnaujinti IAPR IT sistemas, būtinas informacijai iš Europos ir nacionalinių duomenų bazių gauti. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Internetiniai kasos aparatai ir POS (priemonės Nr. 16614)

IAPR sukuria sistemą, kuria sudaromos palankesnės sąlygos susieti kasos aparatus su pardavimo vietos terminalais ir jų IT sistemomis. Projektą sudaro: I) kasos aparatų sujungimo su POS terminalais specifikacijų, kuriomis patvirtinama, kad kiekvienas POS sandoris turi būti registruojamas kasos registre, o parengti duomenys beveik tikruoju laiku perduodami IAPR, parengimas; ir ii) plėtoti grynųjų pinigų registrų operacijų stebėsenos infrastruktūrą ir taikomąsias programas bei remti kontrolės mechanizmą. Tikimasi, kad baigus taikyti priemonę bus apribotos mokesčių slėpimo galimybės ir galiausiai sumažės PVM nepriemoka. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d.

Investicijos: Mokesčių ir muitų administracijos skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16291)

Investicijomis siekiama skaitmeninės pajamų administravimo ir paslaugų transformacijos, kuri, kaip tikimasi, sustiprins IAPR pajėgumus ir pagerins bendrus jos rezultatus. Investicijomis siekiama pagerinti fiziniams asmenims ir įmonėms teikiamų paslaugų kokybę ir galiausiai užtikrinti, kad mokesčiai būtų palankesni augimui, taip gerinant mokesčių administravimą ir mokesčių surinkimą. Šiomis investicijomis sujungiama 14 skaitmeninės infrastruktūros paprojekčių, kuriuos įgyvendins IAPR ir kurie suskirstyti į keturias intervencijos sritis:

1) Pagrindinių skaitmeninių sistemų pakeitimas ir paslaugų teikimo funkcionalumo išplėtimas, įskaitant IAPR informacinių sistemų sąveikumo mechanizmų diegimą banko duomenų informacinėmis sistemomis;
2) Biuro ir darbo procesų automatizavimas;
3) Audito ir kontrolės skaitmeninimą; ir
4) Mokesčių mokėtojų paslaugų modernizavimas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Graikijos mokesčių politikos sistemos pakeitimai (priemonės Nr. 16985

Reforma siekiama kovoti su mokesčių slėpimu ir gerinti paskatas, skatinant elektroninius mokėjimus ir gerinant savarankiškai dirbančių asmenų mokesčių struktūrą, taip pat didinti mokesčių administravimo veiklos savarankiškumą. Šia reforma visų pirma siekiama: I) reformuoti savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimą ir žyminį mokestį; II) kovoti su mokesčių slėpimu išplečiant privalomą elektroninių mokėjimų priėmimą; III) nustatyti naujus duomenų, perduodamų mokesčių administratoriui, ataskaitų teikimo reikalavimus ir sudaryti sąlygas šiuos duomenis naudoti PVM ir pajamų mokesčio tikslais; ir iv) didinti Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos (IAPR) veiklos savarankiškumą, atsparumą ir klientų aptarnavimo lygį.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

L.2 Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

8 pagrindinė reforma. Internetiniai kasos aparatai ir POS

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
188	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16614_Internetiniai kasos aparatai ir POS (reforma)	Etapas	Nepriklausoma valstybės pajamų institucija (IAPR): Internetiniai kasos aparatai ir pardavimo vieta (POS). Teisinės sistemos įsigaliojimas	Įstatymo įsigaliojimas				1 KETVIRTIS	2022 M.	Įsigaliojo Nepriklausomos valstybės pajamų valdytojo institucijos sprendimas dėl techninių reikalavimų (remiantis Įstatymo Nr. 4308/2014 12 straipsniu) ir bendras ministerijos sprendimas dėl elektroninio duomenų perdavimo Nepriklausomai valstybės pajamų institucijai (remiantis Įstatymo Nr. 4174/2013 15 straipsniu), kuriame išdėstomos pagrindinės ypatybės, būtinos, kad internetiniai kasos aparatai ir pardavimo vietos (POS) sistemos būtų sujungti su Nepriklausoma valstybės pajamų institucija, įskaitant sankcijų už kasos registrus persvarstymą (Įstatymo Nr. 4174/2013 54 straipsnis).
189	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16614_Internetiniai kasos aparatai ir POS (reforma)	Tikslas	Nepriklausoma valstybės pajamų institucija: Internetiniai kasos aparatai ir pardavimo vieta (POS). Diegimas ir sujungimas		Kasos aparatų skaičius	0	400000	2 KETVIRTIS	2024 M.	Platformos diegimas. Visos įmonės, kurioms taikoma teisinė sistema, sujungė savo internetinius kasos aparatus su pardavimo vietos sistemomis su Nepriklausoma valstybės pajamų institucija. Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos ataskaitą, kurioje patvirtinama, kad reforma baigta, ir nurodomas bendras internetinių kasos aparatų, sujungusių savo pardavimo vietos sistemas su Nepriklausoma valstybės pajamų institucija, skaičius. Reikalavimus atitinkantys kasos aparatai turi būti ne mažiau kaip 400000.

17 grupė: Mokesčių administravimo priemonės

- Skaitmeninė mokesčių auditų transformacija (ID: 16611
- PVM grąžinimo spartinimo skatinimas (priemonės Nr. 16610
- Nauja kovos su kontrabanda, daugiausia akcizais apmokestinamų produktų (tabako, alkoholio ir energijos) sistema (ID: 16656
- Skaitmeninė mokesčių ir muitų administracijos transformacija (ID: 16291

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
190	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16656_Nauja kovos su kontrabanda sistema, daugiausia taikoma akcizais apmokestinamiems produktams (tabakui, alkoholiui ir energijai)	Etapas	Kova su kontrabanda. Reguliavimo sprendimų gairės	Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos ataskaita, kurioje pateikiamos su kova su kontrabanda susijusių sprendimų ir (arba) aplinkraščių gairės.				1 KETVIRTIS	2022 M.	Nepriklausoma valstybės pajamų institucija priima veiksmų gaires (įskaitant tvarkaraštį) dėl sprendimų ir (arba) aplinkraščių, susijusių su kovos su neteisėtu žmonių gabenimu teisinės sistemos reforma, paskelbimo. Nepriklausoma valstybės pajamų institucija paskelbia sprendimų ir (arba) aplinkraščių paskelbimo veiksmų gairių ataskaitą, kurioje išsamiai aprašomi veiksmai, kurių reikia imtis perprojektuojant ICISNET ir ELENXIS operatyvines informacines sistemas, siekiant veiksmingai nustatyti neatitikties rizikos prioritetus ir sukurti geriausius įmanomus audito profilius, naudojantis Europos Sąjungos ir nacionalinių duomenų bazių informacija.
191	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16656_Nauja kovos su kontrabanda sistema, daugiausia taikoma akcizais	Etapas	Kova su neteisėtu žmonių gabenimu. Reguliavimo sprendimų įsigaliojimas	Įsigaliojo reguliavimo sprendimai/aprašai.				3 KETVIRTIS	2022 M.	Įsigaliojo 15 Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos priimtų reguliavimo sprendimų ir (arba) aplinkraščių dėl naujos integruotos kovos su kontrabanda sistemos kūrimo. Remiantis ne vėliau kaip 2022 m. kovo 31 d. nustatytomis veiksmų gairėmis, sprendimas ir (arba) aplinkraščiai yra susiję su naujos integruotos sistemos, kuri padeda vykdyti audito procesą realiuoju laiku stebėdama muitinės operacijas ir procedūras, parengimu. Ši sistema veikia siekiant geriau ir greičiau nukreipti baudžiamojo

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	apmokestinamiems produktams (tabakui, alkoholiui ir energijai)									persekiojimo muitinės tarnybas, kurioms taikoma centrinė priežiūra ir kurios veikia labai svarbiose vietose.
192	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16611_Skaitmeninis mokesčių audito pertvarkymas	Etapas	Mokesčių auditas. „MyData“ ir banko informacija	Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos ataskaita, kuria patvirtinama: a) Visiškas sistemos „Mydata“ aktyvavimas. b) Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos atliekamo trečiųjų šalių bankų informacijos sujungimo ir naudojimo projekto užbaigimas.				4 KETV.	2023 M.	Aktyvavimas i. „MiDATA“ sistema ir jos sąsaja bei trečiųjų šalių bankų informacijos naudojimas, siekiant pagerinti įmonių atitiktį mokesčių taisyklėms, palengvinti automatinį mokesčių deklaracijų pildymą ir padidinti mokesčių audito veiksmingumą. ii. Priemonė „MiDATA“, skirta elektroninei buhalterinei apskaitai, elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymui ir visų mokesčių kasos aparatų sujungimui su IT sistemomis. .
193	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16610_Spartesnis PVM grąžinimas	Etapas	Visiškai automatizuotas PVM grąžinimas. IT sistemos įdiegimas	Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos ataskaita, kuria patvirtinama, kad pradėta taikyti nauja IT sistema.				4 KETV.	2023 M.	Visiškai automatizuotos PVM grąžinimo procedūros ir IT platformos, pagal kurią visus prašymus grąžinti PVM būtų galima užpildyti elektroniniu būdu, kai jie nepatenka į audito imtį atliekant rizikos analizę, įgyvendinimas (ne mažiau kaip 90 % visų prašymų per metus).
195a	12–4.1. Užtikrinti, kad mokesčiai būtų palankesni augimui, ir gerinti mokesčių administravimą bei mokesčių surinkimą – 16291_Mokesčių ir muitų administracijos	Etapas	Paprojekčių įgyvendinimas	Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos ataskaita, kurioje patvirtinamas šių dviejų paprojekčių įgyvendinimas.				4 KETV.	2024 M.	Įgyvendinami šie paprojekčiai: • Intervencinėje srityje „Pagrindinių skaitmeninių sistemų pakeitimas, pasenusios infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų teikimo funkcijų išplėtimas“: IAPR Finansinių paslaugų generalinio direktorato integruota informacinė sistema veikia visu pajėgumu. • Intervencinėje srityje „Biuro ir darbo procesų automatizavimas“: IAPR biuro valdymo paslaugos ir (arba) įrangos tiekimas turi veikti visu pajėgumu.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	skaitmeninė transformacija									
194	12–4.1. Užtikrinti, kad mokesčiai būtų palankesni augimui, ir gerinti mokesčių administravimą bei mokesčių surinkimą – 16611_Skaitmeninė mokesčių auditų transformacija	Etapas	Mokesčių auditų skaitmeninės transformacijos užbaigimas	Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos ataskaita, kurioje patvirtinamas verslo žvalgybos ir (arba) duomenų analizės sistemos ir „ELEGXOSlive“ veikimas.				4 KETV.	2025 M.	Visapusiškai veikia šios su skaitmenine mokesčių auditų transformacija susijusios sistemos: a) verslo žvalgybos ir (arba) duomenų analizės sistemos įdiegimas, ryšys su duomenų šaltiniais ir aktyvavimas, įskaitant i) įtartinų mokesčių slėpimo ir kontrabandos incidentų nustatymą tikruoju laiku; II) mokesčių mokėtojų profiliavimas ir mokesčių mokėtojų panašumo profiliavimas; III) rizikos vertinimas ir rizikos vertinimas; ir iv) pajamų ir skolos prognozavimas; ir b) sistemos „Elenxis Live“ (ELEGXOSlive) aktyvavimas, siekiant pagerinti audito proceso palaikymą vietoje;
195	12–4.1. Užtikrinti, kad mokesčiai būtų palankesni augimui, ir gerinti mokesčių administravimą bei mokesčių surinkimą – 16291_Mokesčių ir muitų administracijos skaitmeninė transformacija	Etapas	Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos integruotos mokesčių ir audito IT aplinkos pirmojo etapo rezultatų, kurie yra jos skaitmeninės transformacijos dalis, užbaigimas. Paprojekčių įgyvendinimas	Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos ataskaita, kuria patvirtinama, kad užbaigtas pirmasis integruotos IT aplinkos etapas.				4 KETV.	2025 M.	Užbaigti integruotos IT aplinkos pirmojo etapo rezultatus (pakeičiant TAXIS, TAXISnet ir Elenxis), kad būtų remiamos visos mokesčių ir audito procedūros, skirtos Nepriklausomai valstybės pajamų darbuotojų, piliečių ir įmonių institucijai, prisidedant prie skaitmeninės transformacijos. Šiuos rezultatus sudaro visi būtini projektų tyrimai, išsamios duomenų bazės pertvarkymas ir diegimas, duomenų sąsajų teikimas ir pirmojo etapo posistemių diegimas (įskaitant mokesčių registrą, apskaitą). Projektu stiprinam Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos, kaip visiškai nepriklausomos institucijos, pajėgumai (laikantis Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos, suteikiančios įgaliojimus pagal Įstatymą Nr. 4389/2016). Įgyvendinami šie paprojekčiai: 1. Intervencinėje srityje „Pagrindinių skaitmeninių sistemų pakeitimas, pasenusios infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų teikimo funkcijų išplėtimas“: – Visiškai pradės veikti nauja integruota muitinės įstaigų informacinė sistema (ICISnet);

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										Visu pajėgumu pradės veikti nauja integruota Graikijos Cheminių medžiagų valstybinei laboratorijai skirta informacinė sistema; IAPR žmogiškųjų išteklių valdymo sistema turi veikti visu pajėgumu; ir IAPR informacinių sistemų modernizavimas ir techninė priežiūra turi veikti visu pajėgumu; 2. Pagal „Biuro ir darbo procesų automatizavimą“: – IAPR biuro valdymo paslaugos ir programinė įranga turi veikti visu pajėgumu; – IAPR skirtos biuro valdymo paslaugos ir programinė įranga. Archyvų skaitmeninimas turi veikti visu pajėgumu; – IT paslaugų valdymo priemonės turi veikti visu pajėgumu; ir – Visu pajėgumu veikia viešojo turto valdymo paslaugų modernizavimas – konfiskuotos transporto priemonės. 3. Intervencinėje srityje „Paslaugų mokesčių mokėtojams gerinimas“ – Mokesčių mokėtojų paslaugų centro plėtra ir patobulinimas; ir – Duomenų saugumas.
196	12–4.1. Užtikrinti, kad mokesčiai būtų palankesni augimui, ir gerinti mokesčių administravimą bei mokesčių surinkimą – 16291_Mokesčių ir muitų administracijos skaitmeninė transformacija	Etapas	Komercinių transporto priemonių ir konteinerių stebėjimo sistemos įdiegimas Paprojekčio įgyvendinimas	Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos ataskaita, kuria patvirtinama komercinių transporto priemonių ir konteinerių stebėjimo sistemos įdiegimas.				4 KETV.	2025 M.	Komercinių transporto priemonių ir konteinerių stebėjimo sistemos, pagrįstos interneto prieigos tinklais (5G technologija), įgyvendinimo užbaigimas, skirtas sekimo operacijoms, kuriomis remiama skaitmeninė transformacija, atlikti, siekiant sustiprinti Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos, kaip visiškai nepriklausomos institucijos, įsipareigojimus (laikantis Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos, suteikiančios įgaliojimus teikti viešąsias pajamas Nr. 4389/2016), pradedant naudoti komercinių transporto priemonių ir konteinerių stebėjimo sistemą. Įgyvendinama ši intervencinės srities „Audito ir kontrolės skaitmeninimas“ paprojekčio dalis:

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										– Įmonės rizikos valdymo sistema ir IAPR veiklos tęstinumo planas turi veikti visu pajėgumu.

18 grupė: Mokesčių politika

- Mokesčių teisės aktų, taisyklių ir procedūrų kodifikavimas ir supaprastinimas (ID: 16643
- Elektroninių operacijų skaičiaus didinimo priemonių ir paskatų priėmimas (ID: 16973
- Super – MVĮ išlaidų, susijusių su žaliąja ekonomika, energetika ir skaitmeninimu, atskaitymas (priemonės Nr. 16863
- Našumo ir įmonių ekstroversijos skatinimo tvarka (įmonių dydžio didinimas) (priemonės: 16598
- Graikijos mokesčių politikos sistemos pakeitimai (priemonės Nr. 16985

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
197	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei surinkimo gerinimas – 16863_Super – išlaidų, susijusių su ekologiška ekonomika, energetika ir skaitmenine pertvarka, atskaitymas	Etapas	Itin didelis atskaitymas MVĮ žaliosioms ir skaitmeninėms investicijoms	Pirminės ir antrinės teisės aktų dėl MVĮ žaliųjų ir skaitmeninių investicijų papildomo atskaitymo įsigaliojimas				4 KETV.	2021 M.	Pirminės teisės aktų ir antrinės teisės aktų dėl reikalavimus atitinkančių MVĮ išlaidų, susijusių su žaliąja ekonomika ir investicijomis į skaitmeninimą, didelio atskaitymo mokesčių tikslais įsigaliojimas
198	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16616_ – Priemonių ir paskatų elektroniniams sandoriams gerinti priėmimas	Etapas	Elektroninių operacijų skatinimo teisės aktai	Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas, numatant paskatas gerinti elektroninius sandorius				4 KETV.	2021 M.	Pirminės ir antrinės teisės aktų, kuriais nustatomos konkrečios paskatos gerinti elektroninius sandorius, pakeitimo įsigaliojimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
199	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas	Etapas	Mokesčių kodifikavimo tvarkaraštis	Antrinės teisės aktų skelbimas, įsteigiant komitetus ir mokesčių kodifikavimo tvarkaraštis.				3 KETVIRTIS	2021 M.	Išsamus mokesčių kodifikavimo tikslų sąrašas, įskaitant atitinkamų komitetų sudarymą, išsamų Finansų ministerijos ir IAPR mokesčių teisės aktų kodifikavimo tvarkaraštį ir konsultacijų tvarką.
200	18–4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei prekybos skatinimas – 16598_Įmonių našumo ir sklaidos skatinimo tvarka (didinant įmonių dydį)	Etapas	Verslo sklaidos skatinimo teisės aktų projektai	Pirminės ir antrinės teisės aktų projektai verslo sklaidai skatinti.				3 KETVIRTIS	2021 M.	Konsultacijų dėl pirminės ir antrinės teisės aktų projektai, kuriais gerinama mokesčių, finansų ir licencijavimo teisinė sistema ir paskatos susijungimui, pertvarkymui ir įsigijimui
201	18–4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei prekybos skatinimas – 16598_Įmonių našumo ir sklaidos skatinimo tvarka (didinant įmonių dydį)	Etapas	Teisės aktai, skatinantys verslo sklaidą	Teisės aktų, skatinančių verslo sklaidą, įsigaliojimas				1 KETVIRTIS	2022 M.	Santykinių pakeitimų, kuriais siekiama pagerinti mokesčių, finansų ir licencijavimo teisinę sistemą ir paskatas susijungimui, pertvarkymui ir įsigijimui, įsigaliojimas
202	4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas –	Etapas	Mokesčių kodifikavimo pajėgumų didinimas	Finansų ministerijos Finansų ir paslaugų teikimo direktorato Mokesčių kodifikavimo skyriaus steigimo				2 KETVIRTIS	2022 M.	Finansų ministerijoje įsteigti specialų mokesčių padalinį, atsakingą už pirminių mokesčių teisės aktų ir ministrų sprendimų konsolidavimą ir nuoseklumą; IAPR paslaugų teikimo direktorato įsteigimas, be kita ko, atsakingas už antrinės teisės konsolidavimą, IAPR kompetencijos, susijusios

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas			antrinės teisės aktų skelbimas IAPR.						su Mokesčių procedūros kodeksu, koordinavimą ir viešosios mokesčių bazės atnaujinimą ir priežiūrą
203	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas	Etapas	Pajamų mokesčio ir mokesčių procedūrų kodų atnaujinimas	Kodifikuotų pirminės ir antrinės mokesčių teisės aktų, susijusių su Pajamų mokesčio kodeksu ir Mokesčių administravimo kodeksu, įsigaliojimas				2 KETVIRTIS	2023 M.	Kodifikuoto Pajamų mokesčio kodekso ir Mokesčių administravimo kodekso (pirminės ir antrinės teisės aktų) įsigaliojimas siekiant supaprastinti ir atnaujinti teisės aktus atsižvelgiant į skaitmeninimą ir ES geriausią patirtį
204	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas	Etapas	Pirminio mokesčių kodifikavimo ir mokesčių mokėtojų informacinės sistemos pabaigimas	a*:* 1. Kodifikuotų pirminės ir antrinės mokesčių teisės aktų įsigaliojimas. 2. Pateikti mokėjimo įrodymus ir investicijų į kodifikavimą audito rezultatus. b: 1. Antrinės teisės aktų ir išsamių gairių, kuriose pateikiamos nuorodos į turinio valdymo sistemą ir mokesčių mokėtojų interneto svetainę, skelbimas. 2. Pateikti mokėjimo įrodymus ir BVS investicijų audito rezultatus				2 KETVIRTIS	2024 M.	a. Pirminės ir antrinės teisės aktų kodifikavimo įsigaliojimas siekiant supaprastinti ir atnaujinti teisės aktus atsižvelgiant į skaitmeninimą ir ES geriausią patirtį, įskaitant: - PVM kodas - Žyminis mokestis - Nekilnojamojo turto mokesčiai - Valstybės skolos rinkimas (KEDE) - Nacionalinis muitinės kodeksas b. Turinio valdymo sistemos ir specialios interneto svetainės, skirtos mokesčių mokėtojų informacijai, sukūrimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
337	12–4.1. 16985_Graikijos mokesčių politikos sistemos pakeitimai	Etapas	Kovoti su mokesčių slėpimu ir skatinti elektroninius mokėjimus.	Peržiūrėta teisinė sistema, priimta siekiant skatinti elektroninius mokėjimus, sugriežtinti ir nustatyti naujus „MiDATA“ ataskaitų teikimo reikalavimus ir sudaryti sąlygas PVM tikslais naudoti „MiDATA“. Ataskaitos apie savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimo reformos galimybes kopija.				4 KETV.	2023 M.	Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas I) plačiai išplėsti privalomą tiesioginių elektroninių mokėjimų pripažinimą mažmeninėje rinkoje; II) suderinti mokėjimo paslaugų teikėjams taikomus dalijimosi informacija reikalavimus su Graikijos banko apibrėžtimis, taip padedant rinkti informaciją, kuri bus naudojama kovojant su sukčiavimu PVM; III) nustatyti naujas „MiDATA“ ataskaitų teikimo prievoles įmonėms (įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis), kurios turi būti taikomos PVM deklaracijoms; ir IV) Ataskaitos dėl savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimo reformos galimybių parengimas.
338	12–4.1. 16985_Graikijos mokesčių politikos sistemos pakeitimai	Etapas	Reformuoti savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimą ir žyminį mokestį.	Priimta peržiūrėta savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimo teisinė sistema, kuria žyminis mokestis pakeičiamas skaitmeniniu mokesčiu.				2 KETVIRTIS	2024 M.	Pirminės ir antrinės teisės aktų, kuriais siekiama reformuoti savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimą ir sudaryti sąlygas laipsniškai mažinti savarankiškai dirbančių asmenų pridėtinės vertės mokestį, įsigaliojimas. Tai apima naujų privalomų ataskaitų apie tai, kaip išlaidos ir pajamos deklaruojamos per „MiDATA“, nustatymą. Pirminės ir antrinės teisės aktų, kuriais galiojantis žyminis mokestis pakeičiamas nauju skaitmeniniu mokesčiu, įsigaliojimas.
339	12–4.1. 16985_Graikijos mokesčių politikos sistemos pakeitimai	Etapas	Stiprinti Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos (IAPR) veiklos savarankiškumą	Peržiūrėta teisinė sistema, kuria siekiama paaiškinti IAPR ir Skaitmeninio valdymo ministerijos kompetenciją. IAPR sprendimas, kuriuo nustatomi nauji pagrindiniai IAPR				2 KETVIRTIS	2024 M.	Įsigalioja įgalinamieji teisės aktai ir pasirašytas išsamus susitarimas dėl paslaugų lygio, kuriuo patvirtinama IAPR ir Skaitmeninio valdymo ministerijos atsakomybė ir išteklių paskirstymas, susiję su kompiuterinės ir saugojimo programinės įrangos licencijomis, žiniatinklio paslaugomis ir duomenų bazių valdymu. IAPR sprendimas, kuriuo nustatomi nauji pagrindiniai IAPR veiklos rezultatų rodikliai, be kita ko, susiję su audito

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				veiklos rezultatų rodikliai. Susitarimo dėl paslaugų lygio įgyvendinimo ataskaita.						veiksmingumu; ir ii) atlikti metinį klientų pasitenkinimo tyrimą (-us). IAPR paskelbta metinė įgyvendinimo ataskaita dėl IAPR ir Skaitmeninio valdymo ministerijos susitarimo dėl paslaugų lygio įgyvendinimo.
340	12–4.1. 16985_Graikijos mokesčių politikos sistemos pakeitimai	Etapas	Kovoti su mokesčių slėpimu naudojant „MiDATA“ pajamų mokesčio tikslais.	Peržiūrėta teisinė sistema, priimta siekiant nustatyti naujus „MiDATA“ ataskaitų teikimo reikalavimus ir leisti naudoti „MiDATA“ pajamų mokesčio tikslais.				4 KETV.	2024 M.	Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas I) sudaryti sąlygas naudoti „MiDATA“ ataskaitas apie įmones (įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis) pajamų mokesčio deklaracijoms teikti; ir II) peržiūrėti paskatas mokesčių mokėtojams prašyti pajamų, be kita ko, sukuriant skaidrų, greitą ir vartotojui patogų metodą, pagal kurį mokesčių mokėtojas galėtų gauti šias lengvatas, ir didinti piliečių informuotumą apie šias paskatas.

M. 4.2 KOMPONENTAS. MODERNIZUOTI VIEŠĄJĮ ADMINISTRAVIMĄ, BE KITA KO, SPARTINANT VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ ĮGYVENDINIMĄ, TOBULINANT VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SISTEMĄ, TAIKANT GEBĖJIMŲ STIPRINIMO PRIEMONES IR KOVOJANT SU KORUPCIJA

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima plataus masto reformas ir investicijas į viešojo administravimo veikimą, siekiant pagerinti politikos formavimą ir įgyvendinimą. Komponentas apima priemones, kuriomis siekiama modernizuoti viešąjį administravimą imantis konkrečių veiksmų, kuriais siekiama stiprinti politikos planavimą bei koordinavimą ir žmogiškųjų išteklių valdymą, taip pat užbaigti kurti nacionalinį kadastrą, kuriame, kaip tikimasi, bus sukurta veiksminga žemės registro sistema ir užtikrintas teisinis tikrumas dėl nuosavybės teisių. Kitomis priemonėmis siekiama spręsti nepakankamo viešųjų investicijų (įskaitant korupciją) projektų rengimo problemą ir toliau stiprinti viešųjų finansų valdymo sritį. Šiomis reformomis ir investicijomis padedama spręsti problemas, susijusias su: skaitmeniniu viešuoju administravimu. Pagal šį komponentą padedama įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), struktūrinių reformų, kuriomis siekiama gerinti ekonomikos veikimą (2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 4) ir užbaigti likusią kadastro reformą, kuri buvo vykdoma taikant griežtesnę priežiūrą (2022 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3 ir 2023 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

M.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Viešojo administravimo reforma (priemonės Nr. 16972)

Šia reforma siekiama toliau dėti pastangas modernizuoti viešąjį administravimą ir investuoti į jo žmogiškuosius išteklius įgyvendinant šiuos veiksmus:

1) Įsigaliojo persvarstyta teisės aktų sistema, kuria siekiama supaprastinti atsakomybės paskirstymą tarp centrinio, regioninio ir vietos lygmens ir atitinkamų valdymo sistemų;
2) Strateginės darbo jėgos planavimo sistemos sukūrimas naudojant dirbtiniu intelektu grindžiamą priemonę;
3) Modernizuoti įdarbinimo procedūras remiantis atnaujintu įstatymu (Įstatymas Nr. 4765/2021), kad Aukščiausioji civilinio personalo atrankos taryba (ASEP) galėtų visapusiškai suskaitmeninti atrankos procedūras;
4) Kvalifikacijos kėlimą ir (arba) perkvalifikavimą viešajame administracijoje užbaigiant valstybės tarnautojų mokymus, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 250000 dalyvių;
5) Nustatyti valstybės tarnautojų atlyginimo sistemą, susietą su tikslų nustatymo valdymo sistema, kuri būtų visiškai suderinta su suvienodinta darbo užmokesčio sistema (Įstatymas Nr. 4354/2015), nenustačius jokių išimčių. Bandomosios schemos, skirtos ne daugiau kaip 6000 valstybės tarnautojų, rezultatais prisidedama prie platesnio tyrimo, kad būtų galima pateikti gaires dėl atlygio sistemos, kuri turi būti įdiegta iki 2023 m. gruodžio 31 d., sukūrimo.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Kova su neteisėta prekyba ir intelektinės nuosavybės apsauga (priemonės Nr. 16703)

Reformos tikslas – sustiprinti kovą su neteisėta prekyba stiprinant Tarpžinybinį rinkos kontrolės skyrių (DIMEA) darbuotojų mokymu, tinkamomis IT sistemomis ir įranga. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Nacionalinės kovos su korupcija sistemos stiprinimas (priemonės Nr. 16952)

Šia reforma siekiama nustatyti korupcijos atvejus ir užkirsti jai kelią; ją sudaro šie veiksmai, kuriuos turi įgyvendinti nacionalinė skaidrumo institucija: I) stiprinti audito sistemą, skirtą sukčiavimui ir korupcijai nustatyti; II) reguliavimo intervencinės priemonės pagrindinėse politikos srityse, t. y. informatorių apsaugos, lobistinės veiklos ir interesų konfliktų; III) stiprinti vidaus kontrolės sistemą ir sukurti nacionalinį patarėjų sąžiningumo klausimais tinklą viešojo administravimo srityje; IV) etikos ir deontologijos kodeksų rengimą ir drausminių procedūrų peržiūrą; V) iniciatyvos informuotumui apie sukčiavimą ir korupciją didinti; VI) 2022–2025 m. laikotarpio nacionalinio kovos su korupcija veiksmų plano priėmimas; ir vii) agentūros skaitmeninių ir infrastruktūros pajėgumų finansavimo projektai. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Stiprinti valstybės pagalbos tinklą (priemonės Nr. 16701)

Šia reforma bus peržiūrėta Graikijos valstybės pagalbos teisinė sistema ir sustiprinti ministerijų valstybės pagalbos padalinių tinklo pajėgumai, visų pirma atnaujinant centrinę valstybės pagalbos IT sistemą, kuria sukuriama skaitmeninė valstybės pagalbos bylų biblioteka, intraneto ryšių platforma ir duomenų analizės priemonės. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos tobulinimas (priemonės Nr. 16702)

Reforma susijusi su taikytinų teisės aktų, susijusių su kova su pinigų plovimu ir (arba) kova su terorizmo finansavimu, įgyvendinimu kovojant su finansiniais nusikaltimais. Tai apima skaitmeninės platformos, skirtos rinkti teisminių, priežiūros ir teisėsaugos institucijų turimus statistinius duomenis, sukūrimą ir specialaus registro, skirto informacijai apie tikruosius savininkus registruoti, tobulinimą. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d.

Reforma: Apskaitos reforma (priemonės Nr. 16974)

Reforma įgyvendinamas laipsniškas perėjimas nuo pakeistų grynųjų pinigų prie kaupiamosios apskaitos ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės valdžios sektoriuje. Tai apima kaupiamosios apskaitos politikos priėmimą, atitinkamų darbuotojų mokymą ir Vyriausybės įmonių išteklių planavimą (GOV-ERP). Naująja IT sistema siekiama išplėsti ir techniškai atnaujinti dabartinę integruotą fiskalinės politikos informacinę sistemą (OPSDP), kad būtų patenkinti centrinės administracijos viešųjų finansų valdymo poreikiai. Rezultatas – nauja Integruota finansų valdymo informacinė sistema (GOV-ERP). Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Moderni valstybės valdomų įmonių institucinė struktūra (priemonės Nr. 16657)

Šia reforma sukuriama moderni viešųjų įmonių ir organizacijų veiklos ir valdymo teisinė sistema. Jame nustatomos įmonių valdymo gairės ir konkrečios valstybės valdomų įmonių valdymo taisyklės, pvz., valdybos pirmininko, generalinių direktorių ir vykdomųjų direktorių skyrimas, taip pat nuostatos dėl vidaus audito komitetų steigimo siekiant užtikrinti skaidrumą. Reforma taip pat sukuriamas skaitmeninis registras, kuriame registruojamos visos įmonės, organizacijos ir kiti juridiniai asmenys, kuriuose dalyvauja valstybė, skatinant veiksmingą valstybės dalyvavimo stebėseną ir kontrolę. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Veiksminga kova su korupcija (priemonės Nr. 16978)

Vykdant reformą Graikijos teisinėje sistemoje turi būti padaryti keli pakeitimai, kad būtų pagerintas teisinis atsakas į korupciją. Konkrečiau, jis apima keturias sritis: I) turto deklaracijos; II) asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga; III) Baudžiamasis kodeksas ir Baudžiamojo proceso kodeksas; ir iv) teisės aktų, susijusių su politinėmis partijomis, kodifikavimo. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Investicijos: Fiskalinio valdymo pertvarka ir valdymo bei elektroninių sąskaitų priežiūra (priemonės Nr. 16705)

Investicijomis didinamas viešųjų finansų valdymo efektyvumas a) sukuriant centrinės valdžios modernią ir visapusiškai veikiančią Vyriausybinę įmonių išteklių planavimo sistemą (ERP); b) ERP sistemų veikimo išplėtimas valdžios sektoriaus subjektams, c) e. sąskaitų faktūrų išrašymo diegimo spartinimas vykdant viešuosius pirkimus po sutarties skyrimo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Graikijos siuntų depozitų ir paskolų fondo modernizavimas (priemonės Nr. 16940)

Investicijomis didinamas Graikijos siuntų depozitų ir paskolų fondo (CDLF) veiklos efektyvumas didinant jo skaitmeninius pajėgumus, visų pirma užbaigiant šias projekto dalis: I) paskolų ir susijusių bylų bei archyvų skaitmeninimas ir įtraukimas į naują dokumentų valdymo sistemą; II) integruotos informacinės sistemos (IIS) įgyvendinimas, iii) įmonių išteklių planavimo informacinės sistemos (ERP) teikimas; IV) valdomų spausdinimo paslaugų teikimas; ir v) žmogiškųjų išteklių valdymo sistema (HRMS). Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.

Reforma: Viešųjų pirkimų srities profesionalumo didinimas (priemonės Nr. 16711)

Reforma siekiama pagerinti Graikijos viešųjų pirkimų sistemą ir padėti šalinti dabartinius trūkumus. Reformą sudaro visų keturių 2021–2025 m. nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos ramsčių įgyvendinimas: I) viešųjų pirkimų reglamentavimo sistemos reforma, įskaitant antrinės teisės aktų įsigaliojimą, siekiant visapusiškai įgyvendinti naują viešųjų pirkimų teisinę sistemą, veiksmus, kuriais siekiama toliau paprastinti ir tobulinti reglamentavimo sistemą ir užtikrinti veiksmingą viešųjų pirkimų sistemos įgyvendinimą ir atsparumą; II) viešųjų pirkimų srities ir ištisinio e. viešojo pirkimo skaitmeninė transformacija, įskaitant informacinių sistemų, duomenų analizės ir viešojo ir privačiojo sektorių sinergijos vertinimą ir pertvarkymą (remiama veiksmais pagal priemonę „16736 Naujos viešųjų pirkimų sistemos“); III) platesnių strateginių tikslų ir politikos iniciatyvų, pavyzdžiui, žaliųjų viešųjų pirkimų, viešųjų pirkimų2novato, infrastruktūros modernizavimo, MVĮ galimybių dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, viešųjų pirkimų kaip sverto priemonės, efektyvaus išteklių naudojimo ir socialinių pirkimų srityse; IV) viešųjų pirkimų valdymo sistema (viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių darbuotojų priežiūra, įgyvendinimo stebėsena, auditas ir profesionalumo didinimas).

Tai taip pat remiama rengiant mokymus ir konsultacijas valstybės tarnautojams, dalyvaujantiems viešuosiuose pirkimuose, patvirtinant šių specialistų sertifikavimo procedūras, kuriant atskiras profesinio darbo kryptis ir priimant paskatų paketą, kvalifikaciją ir (arba) karjeros kelią tokiems darbuotojams; ir užbaigiamas išsamus centralizuotas viešųjų pirkimų procedūras vykdančių perkančiųjų organizacijų struktūrų ir atsakomybės reorganizavimo tyrimas. Paskatų sistema turi būti visiškai suderinta su suvienodinta darbo užmokesčio sistema (Įstatymas Nr. 4354/2015), nenumatant jokių išimčių.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Politikos planavimo ir koordinavimo gerinimas (priemonės Nr. 16981)

Reforma stiprinamas centrinės administracijos politikos koordinavimas, planavimas ir politikos plėtojimas. Konkretūs įgyvendintini veiksmai: stebėsenos mechanizmo sukūrimas siekiant stebėti pažangą, padarytą priimant antrinės teisės aktus, kaip nustatyta pirminės teisės aktuose; II) sukurti elektroninę platformą, kad būtų lengviau atlikti poveikio vertinimą, papildantį kiekvieną įstatymo projektą; ir iii) pradėti mokymo programą ir susijusią akreditavimo procedūrą, skirtą valstybės tarnautojams, siekiant pagerinti rengiamų poveikio vertinimų kokybę. Į mokymo programą turi būti įtraukta bent 100 valstybės tarnautojų, kad ji būtų pradėta įgyvendinti 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. birželio 30 d.

Reforma: Nacionalinio kadastro sukūrimas (priemonės ID: 16986

Reforma užbaigiamas nacionalinis kadastras, siekiant pagerinti Graikijos verslo aplinką didinant nekilnojamojo turto sandorių veiksmingumą ir teisinį tikrumą nuosavybės teisių srityje. 2023 m. spalio mėn. duomenimis, 79 proc. nuosavybės teisių visoje Graikijoje yra nustatytos. Konkrečiai, reforma užbaigiamas kadastro kartografavimas visoje Graikijoje, t. y. įkeliant viešai rodyti nuosavybės teises, kurios yra renkamos arba tvarkomos. Be to, įgyvendinus reformą bus visiškai pereita nuo senosios nekilnojamojo turto registravimo sistemos per senąją hipotekos biurų struktūrą prie naujos agentūros „Graikijos kadastro“. Nuo 2023 m. spalio mėn. veikia ir veikia 14 regioninių kadastro biurų. Vykdant reformą bus atidaryti ir pradėti veikti visi 17 regioninių kadastro biurų Graikijoje, o visoje Graikijos teritorijoje bus sukurta visapusiškai veikianti filialų sistema, atitinkanti Įstatymą Nr. 4512/2018. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.

M.2 Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

9 pagrindinė reforma. Viešojo administravimo reforma

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
205	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo administravimo reforma	Etapas	Viešasis administravimas. Įdiegta veiklos rezultatų atlyginimo sistema	Pirminės teisės aktų, kuriais nustatoma bandomoji atlyginimo sistema, įsigaliojimas.				2 KETVIRTIS	2022 M.	Pirminių teisės aktų dėl tam tikro skaičiaus bandomųjų subjektų ir iki 6000 valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistemos, kuri bus įtraukta į platesnio masto reformą, kuria nustatoma tikslų nustatymo valdymo sistema, įsigaliojimas (žr. 2023 m. 4 ketvirčio etapą). Bandomasis projektas apima valstybės tarnautojus, dalyvaujančius įgyvendinant atkūrimo ir atsparumo didinimo planą. Pagrindinės sistemos ypatybės turi derėti su suvienodinta darbo užmokesčio lentele (Įstatymas Nr. 4354/2015).
206	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą,	Etapas	Viešasis administravimas. Teisės aktų sistema įgaliojimams išaiškinti	Teisinių nuostatų, keičiančių centrinio, regioninio ir vietos valdžios sektoriaus subjektų teisinę sistemą, įsigaliojimas.				3 KETVIRTIS	2022 M.	Įsigaliojo peržiūrėti pirminės ir antrinės teisės aktai, siekiant sukurti daugiapakopio valdymo paskirstymo sistemą, kuria siekiama paaiškinti visų viešojo administravimo lygmenų atsakomybę ir spręsti dubliavimosi problemą. Patikslintoje teisinėje sistemoje nustatomos kiekvieno subjekto atsakomybės sritys, susijusios su planavimu ir įgyvendinimu, įskaitant tokias funkcijas kaip išteklių užtikrinimas ir stebėsenos bei vertinimo pareigos.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo administravimo reforma									
207	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo administravimo reforma	Etapas	Viešasis administravimas. Nauja atlyginimo sistema	Pirminių teisės aktų, kuriais nustatoma atlyginimo sistema, įsigaliojimas.				4 KETV.	2023 M.	Įsigalioja pirminiai teisės aktai, kuriais nustatoma tikslų nustatymo valdymo sistema, kuria siekiama teisingai ir nuosekliai atlyginti viešosioms organizacijoms, kai pasiekiami iš anksto nustatyti tikslai. Pagrindinės sistemos ypatybės turi derėti su suvienodinta darbo užmokesčio lentele (Įstatymas Nr. 4354/2015).
208	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų	Tikslas	Viešasis administravimas – valstybės tarnautojų mokymo užbaigimas Veiksmų, susijusių su įdarbinimo		Mokymo programas baigusių dalyvių skaičius.	0	250000	4 KETV.	2025 M.	Valstybės tarnautojų perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo mokymų, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 250000 dalyvių, užbaigimas. Veiksmų, kuriais siekiama i) modernizuoti įdarbinimo procedūras remiantis atnaujintu Įgaliojimų suteikiančiu įstatymu (Įstatymas Nr. 4765/2021) Aukščiausiajai civilinio personalo atrankos tarybai (ASEP), užbaigimas; ir ii) sukurti strateginę darbo jėgos planavimo sistemą, kurioje būtų naudojama dirbtiniu intelektu grindžiama priemonė.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo administravimo reforma		procedūromis ir strateginiu darbo jėgos planavimu, užbaigimas							

19 grupė: Kova su pinigų plovimu ir korupcija

- Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemos stiprinimas (priemonės 16702
- Kova su neteisėta prekyba ir intelektinės nuosavybės apsauga (ID: 16703
- Nacionalinės kovos su korupcija sistemos stiprinimas (priemonės Nr. 16952
- Veiksminga kova su korupcija (ID: 16978

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
209	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16978_ Veiksminga kova su korupcija	Etapas	Turto deklaracijos ir politinės partijos	Naujų teisės aktų įsigaliojimas				3 KETVIRTIS	2022 M.	Įsigaliojo nauji teisės aktai dėl: I) turto deklaracijos; II) ir teisės aktų dėl politinių partijų kodifikavimas.
210	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16952_Nacionalinės kovos su korupcija sistemos stiprinimas vykdant tikslines intervencijas aptikimo, prevencijos ir informuotumo didinimo srityse	Etapas	Nacionalinis kovos su korupcija veiksmų planas	Nacionalinė skaidrumo institucija priima 2022–2025 m. nacionalinį kovos su korupcija veiksmų planą				3 KETVIRTIS	2022 M.	Nacionalinė skaidrumo institucija priima 2022–2025 m. nacionalinį kovos su korupcija veiksmų planą, kuriame nurodoma: I) veiksmai, kuriais siekiama didinti viešojo administravimo skaidrumą ir atskaitomybę; II) tikslines intervencines priemones, kuriomis siekiama nustatyti korupcijos atvejus didelės rizikos srityse (įskaitant, pavyzdžiui, sveikatą, viešuosius finansus, investicijas) ir užkirsti jai kelią; III) būtinos reguliavimo intervencinės priemonės pasirinktose politikos srityse.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
211	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16952_Nacionalinės kovos su korupcija sistemos stiprinimas vykdant tikslines intervencijas aptikimo, prevencijos ir informuotumo didinimo srityse	Etapas	Vidaus kontrolės teisės aktų įgyvendinimas	– Nacionalinės skaidrumo institucijos ataskaita dėl sukurtų vidaus kontrolės sistemų – Priimti norminiai aktai – Priimtas bendras ministrų sprendimas				4 KETV.	2022 M.	Naujo įstatymo dėl viešojo administravimo vidaus kontrolės įgyvendinimas, įskaitant: I) vidaus audito padalinių steigimas atitinkamose ministerijose; II) norminių aktų dėl vidaus audito padalinių ir audito komitetų įsteigimo vietos valdžios įstaigose (1ir 2laipsniai), universitetuose, ligoninėse (sveikatos skyriuose), nepriklausomose institucijose ir vietos valdžios subjektų juridiniuose subjektuose; III) bendro ministrų sprendimo, kuriuo nustatomi vidaus audito padalinių bendradarbiavimo su išorės ekspertais kriterijai, paskelbimas. Nacionalinė skaidrumo institucija, bendradarbiaudama su Vidaus reikalų ministerija, teikia priežiūrą ir gaires valdžios sektoriaus subjektams, kad būtų įdiegta nuosekli ir veikianti vidaus kontrolės sistema. Nacionalinė skaidrumo institucija sudaro sąlygas atlikti bandomąjį įsivertinimą, susijusį su pagrindiniais vidaus kontrolės sistemos elementais. Graikijos Audito Rūmai į savo metinį darbo planą įtraukė visų valdžios sektoriaus subjektų vidaus kontrolės priemonių vertinimo auditus.
212	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16702_Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos stiprinimas	Etapas	Sustiprinta kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu sistema	Sukurta statistinių duomenų rinkimo platforma; atlikti tikrųjų savininkų specialiojo registro patobulinimai				2 KETVIRTIS	2024 M.	I) Pradėjo veikti nacionalinių kompetentingų institucijų (t. y. teisminių, priežiūros ir teisėsaugos) turimų statistinių duomenų rinkimo platforma, kurią valdo Graikijos finansų ministerijos Finansų politikos direktoratas, veikiantis kaip centrinis koordinavimo padalinys pagal Įstatymą Nr. 4557/2018 (nacionalinis kovos su pinigų plovimu įstatymas); II)Tikrųjų savininkų centrinio registro (K.M.P.D.) tobulinimas pagal Įstatymo Nr. 4557/2018 20 straipsnį, siekiant palengvinti kompetentingoms institucijoms tiesioginę prieigą prie tokios informacijos ir sąveiką su atitinkamais ES valstybių narių registrais per atitinkamą ES platformą. Pagal Įstatymo Nr. 4557/2018 20 straipsnio nuostatas K.M.P.D. prieglobą teikia Skaitmeninio valdymo ministerijos Informacinių sistemų ir skaitmeninio valdymo generalinis sekretoriatas, naudodamasis internetine elektronine taikomąja programa.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
213	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16703_Kova su neteisėta prekyba ir intelektinės nuosavybės apsauga	Etapas	Kova su neteisėta prekyba. IT sistema ir kontrolės stotys	IT sistema veikia ir visiškai veikia 10 naujų visiškai įrengtų valdymo postų (įskaitant reikiamą įrangą)				2 KETVIRTIS	2025 M.	Įdiegta integruota ir sąveiki informacinė sistema, kad būtų galima veiksmingai valdyti visoje šalyje vykdomą kontrolę siekiant kovoti su prekyba žmonėmis ir kontroliuoti prekių ir paslaugų judėjimą tiek vidaus, tiek lauko sąlygomis. Siekiant užtikrinti, kad naujoji informacinė sistema būtų visapusiškai naudojama, Tarpžinybinio rinkos kontrolės padalinio (DIMEA), įskaitant periferinę infrastruktūrą, veiklos pajėgumai stiprinami suteikiant prieigą prie reikiamos logistikos įrangos, kuri yra susieta su informacinės sistemos rinkos priežiūros duomenų baze, kad ją būtų galima naudoti atliekant patikrinimus vietoje ir nedelsiant skiriant baudas. – Dešimčiai surenkamųjų pastatų (ISOBOX) įrengti naujų kontrolės postų, skirtų kovai su neteisėta prekyba, įrengimo su reikiama įranga, įskaitant tris skaitytuvus (HXM MobileScanTM arba lygiaverčius įrenginius), užbaigimas. – Būtinų darbuotojų mokymo IT sistemų ir įrangos veikimo klausimais užbaigimas.

20 grupė: Viešojo administravimo stiprinimas

- GOV-ERP (ID: 16705
- Apskaitos reforma (ID: 16974
- Šiuolaikiška valstybės valdomų įmonių institucinė struktūra (ID: 16657
- Stiprinti valstybės pagalbos tinklą (ID: 16701
- Modernizuoti Graikijos siuntų indėlių ir paskolų fondą (ID: 16940
- Viešųjų pirkimų srities profesionalumo didinimas (ID: 16711
- Nacionalinio kadastro sukūrimas (ID: 16986

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
214	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16701_Sustiprinti valstybės pagalbos tinklą	Etapas	Patobulintas valstybės pagalbos tinklas	Sustiprintos valstybės pagalbos sistemos įsigaliojimas				4 KETV.	2022 M.	Valstybės pagalbos teisinio pagrindo pakeitimų, susijusių su centrinio valstybės pagalbos tinklo (CESANET) veikimu, įsigaliojimas, siekiant sustiprinti centrinio valstybės pagalbos skyriaus ir decentralizuotų valstybės pagalbos skyrių kompetenciją
215	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16981_politikos planavimo ir koordinavimo stiprinimas	Etapas	Politikos planavimas ir koordinavimas. Poveikio vertinimas	Pradėta mokymo programa, kurioje dalyvauja 100 valstybės tarnautojų.				4 KETV.	2022 M.	Pradėjus veikti elektroninei poveikio vertinimo platformai, pradedama mokymo programa ir susijusi akreditavimo procedūra, kurioje dalyvauja ne mažiau kaip 100 valstybės tarnautojų, įskaitant valstybės tarnautojus, atrinktus vykdomosiose srityse (Įstatymo Nr. 4622/2019 104 straipsnis), siekiant pagerinti parengtų poveikio vertinimų kokybę ir palengvinti naudojimąsi elektronine platforma.
216a	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų pirkimų srities skatinimas	Etapas	2021–2025 m. nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos pakeitimas	Nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos pakeitimas įsigalioja antriniu teisės aktu.				4 KETV.	2023 M.	Iš dalies pakeistos 2021–2025 m. nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos įsigaliojimas antrinės teisės aktais
216	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį	Etapas	Viešųjų pirkimų srities	Įsigaliojo nauji teisės aktai;				2 KETVIRTIS	2024 M.	I) Įsigalios nauji teisės aktai, kuriuose numatyti su viešaisiais pirkimais, konkrečių įgūdžių grupėmis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų pirkimų srities skatinimas		profesionalumo didinimas. Nauji teisės aktai	išsamus tyrimas baigtas						dirbančių darbuotojų profesionalaus darbo srautai ir finansinių bei nefinansinių paskatų priėmimas visiškai laikantis vienodos darbo užmokesčio lentelės (Įstatymas Nr. 4354/2015), nenumatant jokių išimčių; II) Išsamaus tyrimo, kuriuo siekiama pertvarkyti centralizuotus viešuosius pirkimus vykdančių atitinkamų įstaigų struktūrą ir atsakomybę, užbaigimas.
217	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16940_Graikijos siuntų depozitų ir paskolų fondo modernizavimas	Etapas	Graikijos siuntų depozitų ir paskolų fondo visų projekto dalių užbaigimas	Graikijos siuntų depozitų ir paskolų fondo ataskaita, patvirtinanti projekto dalių įvykdymą.				2 KETVIRTIS	2025 M.	Graikijos siuntų depozitų ir paskolų fondo visų projekto dalių užbaigimas: I) archyvų skaitmeninimo ir dokumentų valdymo sistema; II) integruota informacinė sistema; III) ERP informacinė sistema; IV) valdomo spausdinimo paslaugos; V) Žmogiškųjų išteklių valdymo sistema.
218	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų pirkimų srities skatinimas	Etapas	2021–2025 m. nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos įgyvendinimas	Visiškai įgyvendinta nacionalinė viešųjų pirkimų strategija				4 KETV.	2025 M.	Nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos įgyvendinimas, įskaitant: I) viešųjų pirkimų reguliavimo sistemos reforma; II) viešųjų pirkimų srities skaitmeninė transformacija ir ištisinis e. viešasis pirkimas; III) platesnių strateginių tikslų ir politikos iniciatyvų įgyvendinimas; IV) viešųjų pirkimų valdymo sistemos reforma.
219	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą,	Etapas	Apskaitos reforma: Konsoliduota finansinė atskaitomybė	Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimas baigtas.				4 KETV.	2025 M.	Visų valdžios sektoriaus subsektorių, įskaitant vietos valdžios institucijas, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimas. Kad šie rezultatai būtų pasiekti, reikia imtis šių veiksmų:

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16974_Apskaitos reforma									• Centrinės administracijos fiskalinio ir finansų valdymo bei ataskaitų teikimo funkcijų kūrimas, įgyvendinimas ir veikimas, taip pat visų kitų valdžios sektoriaus subjektų, nepriklausančių centrinei administracijai, fiskalinių ir finansinių duomenų rinkimas ir stebėsena. • Įtraukti sąskaitą faktūrą į GOV-ERP • Finansinių paslaugų subjektų pareigūnų mokymas su valdžios sektoriaus apskaitos sistema ir viešųjų finansų valdymu susijusiais klausimais • Rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas.
220	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16705_Fiskalinio valdymo pertvarka ir valdymo bei elektroninių sąskaitų priežiūra	Etapas	Vyriausybės įmonių išteklių planavimas (GOV-ERP)	IT sistema veikia visu pajėgumu.				4 KETV.	2025 M.	Įgyvendinti finansų valdymo ir priežiūros sistemos skaitmeninę transformaciją užtikrinant, kad vyriausybės įmonių išteklių planavimas (GOV-ERP) veiktų visu pajėgumu. Siekiant šio rezultato, užbaigti projekto dalis: Valdžios sektoriaus valdžios subjektų fiskalinio valdymo ir priežiūros skaitmeninė transformacija. Valdžios sektoriaus ERP sistemų prijungimas prie Graikijos e. sąskaitų sistemos, užtikrinant: ERP sistemų prijungimas prie e. sąskaitų faktūrų tinklo E. sąskaitų faktūrų paslaugų teikėjų prisijungimas prie e. sąskaitų faktūrų tinklo
221	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija –	Tikslas	Viešųjų pirkimų srities kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programų užbaigimas		Apmokytų ir sertifikuotų valstybės tarnautojų skaičius	0	6000	4 KETV.	2025 M.	Viešųjų pirkimų srities specialistų kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programų užbaigimas ir sertifikavimo apdovanojimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	16711_Viešųjų pirkimų srities skatinimas									
341	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro sukūrimas	Tikslas	Kadastro kartografavimas – užbaigtas 85 proc.		% visų nuosavybės teisių, įkeltų į viešą eksponavimą pagal Įstatymo Nr. 2308/1995 su pakeitimais, padarytais Įstatymo Nr. 4821/2021 3 straipsniu, nuostatas	79 %	85 %	4 KETV.	2023 M.	85 proc. Graikijos nuosavybės teisių pasiekė viešo demonstravimo etapą.
342	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro sukūrimas	Tikslas	Kadastro kartografavimas – užbaigtas 95 proc.		% visų nuosavybės teisių, įkeltų į viešą eksponavimą pagal Įstatymo Nr. 2308/1995 su pakeitimais, padarytais Įstatymo Nr. 4821/2021 3 straipsniu, nuostatas	85 %	95 %	2 KETVIRTIS	2024 M.	95 proc. Graikijos nuosavybės teisių pasiekė viešo demonstravimo etapą.
343	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą,	Etapas	Perėjimas prie naujos Graikijos kadastro organizacinės	Oficialūs Graikijos kadastro direktorių valdybos sprendimai dėl				2 KETVIRTIS	2024 M.	Graikijos kadastro direktorių valdybai priėmus oficialius sprendimus, Salonikų ir Kretos regionų kadastriniai biurai veikia ir veikia.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro sukūrimas		struktūros. 2 biurų atidarymas	Salonikų ir Kretos regionų kadastrinių biurų atidarymo ir veikimo bei iš dalies pakeistų teisės aktų įsigaliojimas						Įsigaliojo iš dalies pakeistas Įstatymas Nr. 4512/2018, kuriuo atsižvelgiama į naują Graikijos kadastro organizacinę struktūrą ir kuriame išsamiai išdėstyti jo regioniniai biurai ir filialai.
344	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro sukūrimas	Tikslas	Kadastro kartografavimas. Visiškas užbaigimas		% visų nuosavybės teisių, įkeltų į viešą eksponavimą pagal Įstatymo Nr. 2308/1995 su pakeitimais, padarytais Įstatymo Nr. 4821/2021 3 straipsniu, nuostatas	95 %	100 %	2 KETVIRTIS	2025 M.	Graikijoje užbaigtas kadastrinis nuosavybės teisių žemėlapis, o visos nuosavybės teisės visoje Graikijos teritorijoje pasiekė viešo demonstravimo etapą.
345	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro sukūrimas	Etapas	Perėjimas prie naujos Graikijos kadastro organizacinės struktūros – visiškas užbaigimas	Oficialūs Graikijos kadastro direktorių valdybos sprendimai dėl Dodekanės regiono ir filialų visoje Graikijos teritorijoje kadastrinio biuro atidarymo ir veikimo				2 KETVIRTIS	2025 M.	Graikijos kadastro direktorių valdybai priėmus oficialius sprendimus, užbaigtas perėjimas prie naujos Graikijos kadastro organizacinės struktūros. Dodekanės regiono kadastrinis biuras yra atviras ir veikia. Sukurta visapusiškai veikianti filialų sistema, veikianti visoje Graikijos teritorijoje ir 392. pagal Įstatymo Nr. 4512/2018 nuostatas hipotekinės įstaigos pagal senąją nekilnojamojo turto registravimo sistemą uždaromos.

N. 4.3 KOMPONENTAS. DIDINTI TEISINGUMO SISTEMOS VEIKSMINGUMĄ

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima įvairias plataus masto reformas, taip pat investicijas, kuriomis siekiama didinti Graikijos teisingumo sistemos veiksmingumą ir efektyvumą atliekant plataus užmojo šalies teismų žemėlapio peržiūrą, atsižvelgiant į infrastruktūros poreikius, patvirtinant priemones, kuriomis siekiama didinti teisingumo sistemos skaitmeninius pajėgumus, modernizuojant teismų funkcijas, steigiant teismų policiją ir plečiant bei tobulinant teisėjų ir kanceliarijos darbuotojų švietimą (tiek pradinį, tiek visą gyvenimą). Tikimasi, kad šiomis priemonėmis bus padedama spręsti konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose nurodytus uždavinius, susijusius su viešosiomis ir privačiosiomis investicijomis (konkrečios šalies rekomendacija Nr. 2–2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3–2020) ir struktūrinėmis reformomis, kuriomis siekiama gerinti ekonomikos veikimą (konkrečioji šaliai skirta rekomendacija Nr. 4–2020). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

N.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Investicijos: Nauji teismų pastatai ir renovacija (priemonės Nr. 16292)

Priemonę sudaro tikslinės investicijos į teismų sistemai priklausančių pastatų statybą ir renovaciją, glaudžiai susijusios su teismų žemėlapio peržiūra, siekiant kuo labiau padidinti teismų veiksmingumą ir išvengti nereikalingų pastangų ir išlaidų. Siekiant palengvinti stebėseną ir planavimą, visas teismams priklausantis arba jų naudojamas turtas registruojamas elektroninės atpažinties registre. Visi naujai pastatyti pastatai turi atitikti pirminį energijos poreikį (PED), kuris yra bent 20 % mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos). Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma šia priemone reikalaujama, kad ūkio subjektai, atliekantys statybos darbus, užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidariusias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 170504 kategorijoje), susidariusių statybvietėje būtų paruoštos pakartotiniam naudojimui, antriniam perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Skaitmeninė teisingumo transformacija (e. teisingumas) (priemonės Nr. 16727)

Graikijos teisingumo sistemosskaitmeninė transformacija vykdoma prižiūrint Teisingumo ministerijai ir ją sudaro veiksmai, kuriais siekiama padidinti jos IT pajėgumus, susijusius su dokumentų skaitmeninimu, teismų įrašų saugojimo sistemos stiprinimu, procedūrų supaprastinimu, standartizavimu ir paspartinimu skaitmeninant, teismų IT sistemų sąveika su Teisingumo ministerijos IT sistemomis, taip pat su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis ir (arba) duomenų bazėmis. Ši reforma apima teisminių institucijų civilines ir baudžiamąsias sritis, taip pat Audito Rūmus. Reformos tikslas – po užbaigimo suteikti teisėjams ir teisminių institucijų darbuotojams priemonių ir infrastruktūros, kad jie galėtų padidinti bylų tvarkymo veiksmingumą ir teisingumo vykdymo spartą nepakenkiant jo kokybei.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai (priemonės Nr. 16733)

Nacionalinėje teisėjų mokykloje atliekami tam tikri instituciniai pakeitimai, susiję su jos funkcijomis ir mokymo programa; taip pat peržiūrimi kandidatų atrankos kriterijai, kad būtų sukurta atrankesnė ir konkurencingesnė studijų aplinka, kartu priimant papildomų kategorijų studentus (teismų teisėjus ir auditus atliekančius teismo teisėjus); ji taip pat siūlo papildomus kursus, kuriais siekiama ugdyti naujus įgūdžius, daugiausia dėmesio skiriant vadovavimo ir skaitmeniniams įgūdžiams, taip pat temoms, susijusioms su teisminių pareigų atlikimu, pavyzdžiui, etika, laiko valdymu, psichologija, ekonomikos teorija ir analize, teismų valdymu ir naujomis technologijomis; reforma apima privalomą teisėjų mokymą visą gyvenimą jiems einant pareigas svarbiomis temomis, kurias rengia ir Nacionalinėje teisėjų mokykloje įsteigti instruktoriai. Galiausiai Nacionalinėje teisėjų mokykloje bus sukurta nauja teisėjų raštinės darbuotojų švietimo programa, pagal kurią kanceliarijos darbuotojams būtų rengiami mokymai ir visą gyvenimą trunkantis mokymas klausimais, kurie yra svarbūs jų pareigoms atlikti, jų paslaugų valdymui ir organizavimui, skaitmeniniams įgūdžiams, procesinei ir materialinei teisei.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Spartesnis teisingumo vykdymas (priemonės Nr. 16575)

Šia reforma siekiama paspartinti teisingumo vykdymą ir prisidėti prie šalies ekonominių ir institucinių pokyčių. Svarbiausias reformos elementas – planuojama visos šalies teismų žemėlapio peržiūra, kurią atlikus bus racionaliai reorganizuotos visos Graikijos teisminės apygardos ir sukurtos, panaikintos ar perskirstytos šių apygardų teisminės struktūros, remiantis objektyviais kriterijais ir dideliu duomenų apie visus šalies teismus rinkimu. Teismų sistemos reforma apima visas teismines institucijas (civilines, baudžiamąsias ir administracines). Papildomais veiksmais siekiama didinti teisingumo veiksmingumą ir efektyvumą:

- sukurti teisminę policiją, kuri remtų ir stiprintų teisingumo veikimą, teikiant praktinę patirtį tiriant sudėtingus nusikaltimus (įskaitant finansinius nusikaltimus, korupciją ir pinigų plovimą) ir teikiant įvairias teisminės pagalbos paslaugas (pagalbą atliekant preliminarius tyrimus ir tyrimus, vykdant teismo sprendimus ir įteikiant dokumentus ir procesinius veiksmus, vykdant orderius, vykdant teismo sprendimus, vykdant teismo nutartį, padedant teikti teisminės pagalbos prašymus ar atsakant į juos ir vykdant įgaliojimus, kuriuos jam patikėjo kompetentingi prokurorai),
- ir
- nustatyti laikiną sistemą, pagal kurią teismų tarnautojams būtų teikiamos finansinės paskatos, grindžiamos objektyviai įvertinamais individualiais veiklos rezultatų rodikliais ir visiškai laikantis suvienodintos darbo užmokesčio lentelės (Įstatymas Nr. 4354/2015), nenustačius jokių išimčių, kad būtų paspartintas su teismo rūmais susijusių užduočių ir pareigų vykdymas ir panaikintas neišnagrinėtų bylų skaičius.

Siekiant užbaigti reformą, turi būti priimtas priemonių rinkinys alternatyvaus ginčų sprendimo institucijoms steigti ir stiprinti, rengiant mokymus teisininkams ar tarpininkams ir teikiant finansines paskatas arbitražo ir tarpininkavimo centrams, kad būtų sukurtos patogios naudoti skaitmeninės sistemos.

Galiausiai įsteigus nepriklausomą sistemingo teisminių duomenų rinkimo, tvarkymo, kaupimo, pateikimo ir stebėsenos tarnybą užtikrinama tinkama teismų sistemos funkcijų ir veiklos priežiūra ir stebėsena.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

N.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

21 grupė: Didinti teisingumo sistemos veiksmingumą

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

- Nauji teismų pastatai ir renovacija (priemonės Nr. 16292
- Skaitmeninė teisingumo transformacija (e. teisingumas) (ID: 16727
- Teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai (priemonės Nr. 16733
- Spartesnis teisingumo vykdymas (ID: 16575

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
222	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Reikalavimus atitinkantys pastatai	Sąrašo pildymas				3 KETVIRTIS	2021 M.	Pastatų, kuriems netaikoma teisminio žemėlapio peržiūra, sąrašo sudarymas.
223	14–4.3 PUNKTAI. Didinti teisingumo sistemos veiksmingumą. 16575 Teisingumo vykdymo spartinimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Techninė parama. Teisminės veiklos priemonė	Konkurso dėl techninės paramos skyrimas				3 KETVIRTIS	2022 M.	Konkurso dėl techninės paramos, skirtos teismų veiklos rezultatų priemonei kurti remiantis strateginiais tikslais, skyrimu, nustatant objektyvius pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (pareigos atlikimo laikas, individualūs rezultatai laiko atžvilgiu, ryšiai, motyvacija ir t. t.) pagal departamentus ir (arba) sekretorių kategorijas ir pateikiant tikslius ir objektyvius duomenis apie premijų paskirstymą; priemokos mokamos pirmąjį ketvirtį po atitinkamų metų pabaigos, remiantis tų metų veiklos rezultatais. Ši priemonė turi būti laikina ir visiškai suderinta su suvienodinta darbo užmokesčio lentele (Įstatymas Nr. 4354/2015), nenumatant jokių išimčių dėl neišnagrinėtų teismo bylų pašalinimo.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
224	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16733_Teismų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai	Tikslas	Teisėjų ir sekretorių mokymas		Nacionalinėje teisėjų mokykloje besimokančių teisėjų skaičius	0	10	1 KETVIRTIS	2022 M.	10 magistratų teismų teisėjų, priimtų į nacionalinę teisėjų mokyklą
225	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Teisminė policija. Antriniai teisės aktai	Įsigalioję teisės aktai				3 KETVIRTIS	2022 M.	Įsigaliojus visiems antrinės teisės aktams (atitinkamai prezidento dekretams arba ministrų nutarimams), kurie yra būtini siekiant visapusiškai įgyvendinti Teisminės policijos įstatymą, siekiant padėti teisminėms ir prokuratūroms dirbti su: • teikti mokslinę ir techninę pagalbą teisėjams ir prokurorams klausimais, kuriems reikia techninės ar profesinės patirties; • išankstinių ekspertizių ir tyrimų atlikimą; • orderių vykdymas; • teikiant pagalbą teikiant teisminės pagalbos prašymus arba atsakant į juos; • dokumentų įteikimu ir procesiniais aktais; • teismo sprendimų vykdymas; • teismo rūmų veiklos apsauga ir priežiūra; • kiti procesiniai veiksmai, kuriuos jam patikėjo kompetentingi teismai ir prokurorai

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
226	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Pirminė teisė. Administracinės teisės aktai	Įsigalioję teisės aktai				4 KETV.	2022 M.	Pirminių teisės aktų dėl administracinio teisingumo teismų žemėlapio peržiūros įsigaliojimas.
227	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Teisminių pastatų statyba ir renovacija – Sąrašų tikslinimas – Konkursų paskelbimas	Renovacijos projektų sąrašas pagal atitinkamą įstatymą dėl teismų žemėlapio peržiūros pagal 2022 m. 4 ketv. 14 4,3 etapą; konkursų paskelbimas				4 KETV.	2022 M.	Projektų sąrašo patikslinimas atsižvelgiant į teismų žemėlapio peržiūrą, kaip nustatyta įstatyme. Konkursų, susijusių su administraciniais teismais, paskelbimas. Konkurso sąlygose nustatoma, kad naujai pastatytuose pastatuose turi būti pasiektas pirminis energijos poreikis (PED), kuris būtų bent 20 proc. mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos).
228	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16733_Teismų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai	Tikslas	Teisėjų ir sekretorių mokymas		Nacionalinėje teisėjų mokykloje besimokančių teisėjų skaičius	10	25	1 KETVIRTIS	2023 M.	14 papildomų magistratų teismų teisėjų, priimtų į nacionalinę teisėjų mokyklą, 1 audito teismo teisėjas, įtrauktas į nacionalinę teisėjų mokyklą. Dėl to bendras mokymuose dalyvaujančių teisėjų skaičius turi būti 25.
229	14–4.3 PUNKTAI. Didinti teisingumo sistemos veiksmingumą.	Etapas	Registravimo sistemų ir IT teisingumo	Projekto audito ataskaitos, skirtos patvirtinti, kad laikomasi				2 KETVIRTIS	2023 M.	Tinkamais dokumentais (užbaigimo patvirtinimais, kokybinio ir kiekybinio priėmimo protokolais ir išrašytomis sąskaitomis faktūromis) tinkamais būdais (pvz., projektų audito ataskaitomis, kokybinio ir kiekybinio priėmimo protokolais ir

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	16727 skaitmeninė teisingumo transformacija (e. teisingumas)		sistemos atnaujinimas	sutartinių įsipareigojimų						išrašytomis sąskaitomis faktūromis) tinkamais būdais (pvz., projektų audito ataskaitomis, kokybinio ir kiekybinio pristatymo sertifikatais ir išmokėjimo įrodymais) gauti atitinkamus dokumentus (teismų registro sistemos ir IT teisingumo sistemų (OSDDY-PP, Audito rūmai, Nacionalinis nuosprendžių registras), laikantis projektų kalendorių.
230	14–4.3 PUNKTAI. Didinti teisingumo sistemos veiksmingumą. 16575 Teisingumo vykdymo spartinimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Įsigaliojimas. Teisminių tarnautojų veiklos rezultatų užtikrinimo priemonė	Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas				2 KETVIRTIS	2023 M.	Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas siekiant sukurti laikiną premijų sistemą, kuri būtų grindžiama teisminių tarnautojų veiklos rezultatų priemonės kūrimu, nustatant strateginius tikslus ir nustatant objektyvius PVRR (pvz., darbo atlikimo laiką, individualius veiklos rezultatus laiko, komunikacijos ir motyvacijos požiūriu) pagal departamentus ir (arba) tarnautojų kategorijas ir teikti tikslius ir objektyvius duomenis apie premijų paskirstymą; premijas, mokėtinas pirmąjį ketvirtį po atitinkamų metų pabaigos, remiantis tų metų veiklos rezultatais.
231	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Sutartys	Kontraktų sudarymas				2 KETVIRTIS	2023 M.	Sutarčių sudarymas dėl statybos projektų, kuriems teisminio žemėlapio peržiūra įtakos neturi. Skyrimo sąlygose nustatoma, kad statomų naujų pastatų pirminė energijos paklausa (PED) turi būti bent 20 proc. mažesnė už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos).
232	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Teismo žemėlapio peržiūra – Pirminė teisė – Civilinė ir baudžiamoji teisė	Įsigalioję teisės aktai				4 KETV.	2023 M.	Pirminės teisės aktų dėl civilinės ir baudžiamosios teisenos teisminio žemėlapio peržiūros įsigaliojimas.
233	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą –	Etapas	Teisminių pastatų statyba ir renovacija. Viešieji konkursai	Konkursų paskelbimas				4 KETV.	2023 M.	Projektų sąrašo suderinimas su Teisminio žemėlapio peržiūros įstatymu. Paskelbtas konkursas dėl projektų, susijusių su civilinių ir baudžiamųjų bylų teismo rūmais, įtrauktais į persvarstytą renovacijos sąrašą. Konkurso sąlygose nustatoma, kad naujuose

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	16292_Nauji teismų pastatai									pastatuose, kurie bus statomi, turi būti pasiektas pirminis energijos poreikis (PED), kuris būtų bent 20 proc. mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos).
234	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Teisingumo policijos veikla	Teismų policija veikia visu pajėgumu ir veikia tiek centriniu, tiek regioniniu lygmenimis				2 KETVIRTIS	2024 M.	Teismų policijos veiklos vykdymas pagal visas jos kompetencijas tiek centrinės administracijos lygmeniu, tiek regioniniu lygmeniu teismuose;
235	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16733_Teismų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai	Etapas	Teisėjų ir sekretorių mokymas	Ataskaita, patvirtinanti Nacionalinės teisėjų mokyklos mokymo programos pakeitimų įgyvendinimas ir 65 proc. teisėjų ir tarnautojų priėmimas į mokymosi visą gyvenimą programas				4 KETV.	2024 M.	Visiškas visų projektų, įtrauktų į teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų įgūdžių ir skaitmeninių įgūdžių reformą, įgyvendinimas: 1. 65 % teisėjų ir tarnautojų, dalyvaujančių mokyme visą gyvenimą ir dalyvavusių bent vienoje mokymo sesijoje (seminaruose) 2. Visapusiškai veikianti Nacionalinės teisėjų mokyklos teisėjų raštinės programa 3. Visi įgyvendinti atrankos kriterijų ir programos pakeitimai Nacionalinės teisėjų mokyklos švietimo programos pakeitimai, kuriais visų pirma siekiama gerinti praktinį mokymą ir siūlyti etikos, laiko valdymo, psichologijos, ekonominės teorijos ir analizės, teismų valdymo ir naujų technologijų kursus. Teisėjų mokymas visą gyvenimą, apimantis įvairias teisės sritis ir valdymo ar procesinius aspektus, susijusius su teismų pareigomis (teismų valdymas, bylų valdymas, bendravimas ir bendradarbiavimas su nacionalinėmis ir užsienio institucijomis); toks mokymas yra būtina profesinio tobulėjimo sąlyga. Teisminių institucijų darbuotojų mokymas, apimantis jų pareigoms būtinas temas, t. y. jų tarnybos valdymą ir

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										organizavimą, skaitmeninius įgūdžius, procesinę ir materialinę teisę.
236	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Teismų žemėlapio peržiūra. Pažanga	Pažangos ataskaita, kurioje atspindimos ir patikrinamos procentinės dalys, patvirtintos oficialiais atitinkamų teismų administracijų pareiškimais, patvirtinančiais pertvarkytų subjektų veikimą ir funkcionalumą.				4 KETV.	2024 M.	Teisminio žemėlapio peržiūra Bent 70 proc. susijusių subjektų (teismų), susijusių su administracine teisena, visapusiškai veikia ir veikia; ne mažiau kaip 40 proc. susijusių subjektų (teismų) veikia visu pajėgumu ir veikia civilinės ir baudžiamosios teisenos srityje;
237	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Statybos ir renovacijos darbai – e. atpažintis – užbaigimas	Pranešti, kad visi statybos projektai yra visiškai užbaigti ir perduoti naudotojams. Pranešti apie visišką e. tapatybės platformos veikimą ir funkcionalumą.				4 KETV.	2025 M.	Užbaigti visus likusius naujus pastatus ir renovuoti 2023 m. pirmąjį ketvirtį, atsižvelgiant į peržiūrėto teisminio žemėlapio poreikius. Teismų pastatų e. tapatybės platformos sukūrimas ir visiškas veikimas internete
238	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis	Etapas	Teismų žemėlapio peržiūra. Visiškas įgyvendinimas	Pažangos ataskaita, kurioje remiantis oficialiais dokumentais				4 KETV.	2025 M.	Teisminio žemėlapio peržiūra Visiškai įgyvendinti arba peržiūrėti kiekvienos administracinės, civilinės ir baudžiamosios teisenos teismų žemėlapius, kaip matyti iš oficialių atitinkamų teismų administracijų pareiškimų, patvirtinančių pertvarkytų subjektų veikimą ir funkcionalumą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė			patvirtinama visų pertvarkytų subjektų veikla ir funkcionalumas.						Teisinių patarėjų ir (arba) tarpininkų, dalyvaujančių programoje paskelbus kvietimą teikti paraiškas, mokymo apie tarpininkavimą užbaigimas. Išmokos už visiems pasirinktiems tarpininkavimo ir arbitražo centrams patogių naudoti skaitmeninių sistemų sukūrimą užbaigimas.
239	14–4.3 PUNKTAI. Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas – 16727_ Skaitmeninė teisingumo transformacija (e. teisingumas)	Etapas	Įrašų saugojimas ir IT tobulinimas	Garso duomenų įrašų saugojimo sistemos, visapusiškai veikiančios visuose civiliniuose ir baudžiamuosiuose teismuose. OSDDY-PP II etapas, OSDDY-DD, Audito rūmų ir nacionalinių nuosprendžių registrų projektai visiškai įgyvendinti, įgyvendinti ir vykdyti.				4 KETV.	2025 M.	Teisingumas: „Teisingumo sektoriaus IT sistemų tobulinimas ir plėtra“ rezultatų priėmimas: 1. Teismų registrų tvarkymo sistemos tobulinimas. 2. Teisingumo sektoriaus IT sistemų, skirtų civiliniams ir baudžiamiesiems teismams, audito teismams ir nacionaliniams nuosprendžių registrams, atnaujinimui ir rėmimui. Projekto dalys apima: Teismų įrašų saugojimo sistemos tobulinimas. Integruotos civilinių ir baudžiamųjų teismų bylų valdymo sistemos (OSDDY-PP A) modernizavimo ir paramos paslaugos ir sistemos diegimas visuose šalies civiliniuose ir baudžiamuosiuose teismuose (OSDDY-PP B). Graikijos audito rūmų (ELSYN) bylų valdymo sistemos (CMS) atnaujinimo ir paramos paslaugos „Nacionalinių nuosprendžių registrų sistema (NCRIS)“

O. 4.4 KOMPONENTAS: FINANSŲ SEKTORIAUS IR KAPITALO RINKŲ STIPRINIMAS

Šia Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi siekiama stiprinti finansų sistemos pajėgumą remti ekonomikos vystymąsi teikiant finansavimą įmonėms ir asmenims, kad jie galėtų plėtoti naują veiklą. Ji padeda spręsti didelių neveiksnių pozicijų ir neveiksnių paskolų problemą Graikijos bankų sektoriuje, kartu gerinant prieigą prie informacijos apie rinkoje esančių įmonių ir asmenų kredito pobūdį.

Komponentas taip pat turi padėti spręsti privačiojo sektoriaus įsiskolinimo problemą ir stiprinti kapitalo rinkas. Struktūriniai pokyčiai šiose dviejose srityse prisideda prie ekonomikos augimo ir didina Graikijos ekonominį atsparumą atsižvelgiant į būsimus sukrėtimus.

Reformas pagal šį komponentą sudaro:

- Sustiprinta kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas
- Finansų sistemos gebėjimų įveikti įsisenėjusias problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas
- Skaitmeninės infrastruktūros modernizavimas, būtinas naujai suvienodintai nemokumo sistemai, skirtai skolos restruktūrizavimui ir 2-ajai galimybei, įgyvendinti

Kai kurios iš šių reformų apima veiksmus, kuriais šalinamos informacijos spragos, trukdančios sėkmingam kredito srautui ir veiksmingai rizikos stebėsenai. Tai privačiojo sektoriaus skolų stebėsenos registro sukūrimas, valstybinio kreditų biuro, centrinio kreditų registro ir kreditų plėtros observatorijos sukūrimas. Šiais veiksmais taip pat prisidedama prie Graikijos ekonomikos perėjimo prie skaitmeninių technologijų, nes jie priklauso nuo informacinių technologijų.

Priemonės pagal šį komponentą didina ekonominį ir institucinį atsparumą, stiprina pasirengimą krizėms ir institucinius gebėjimus ir todėl padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją „Struktūrinės reformos ekonomikos veikimui gerinti“ (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 1 ir 2020 m. 4 rekomendacija). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

O.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Sustiprinta kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas (priemonės Nr. 16581) Reformos tikslas – sustiprinti kapitalo rinkų priežiūrą:

Reforma siekiama sustiprinti kapitalo rinkų priežiūrą 1) investuojant į Graikijos kapitalo rinkos komisijos (HCMC) skaitmeninius pajėgumus ir skaitmeninant jos vidaus procesus ir organizavimą ir 2) kodifikuojant kapitalo rinkų reguliavimo ir teisės aktų sistemą, kad būtų sustiprinti kapitalo rinkos priežiūros pajėgumai. Reforma įsigalioja iki 2021 m. I ketvirčio, o investicijos į IT sistemą – iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Finansų sistemos pajėgumo įveikti įsisenėjusias problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas (priemonės Nr. 16957)

Šia visapusiška reforma siekiama sumažinti privačiojo sektoriaus skolą gerinant nemokumo procesą ir įgalinant neveiksnių paskolų rinką, taip pat užkertant kelią privačiojo sektoriaus skolos kaupimuisi ateityje pašalinant informacijos spragas. Reformą sudaro šios dalys:

1. Pirma, jis susijęs su e. **aukcionų proceso** tobulinimu ir informacijos apie e. aukcionų platformos aukcione parduodamą turtą plėtimu.

2. Antra, jis susijęs su **Nacionalinėje privačiojo sektoriaus skolos valdymo strategijoje numatytų politikos veiksmų** užbaigimu, visų pirma:

    a. Viešojo kredito biuro įsteigimas siekiant panaikinti viešojo sektoriaus subjektų ir bankų informacijos asimetriją, grindžiamą viešojo sektoriaus duomenimis ir informacija.

    b. Pradės veikti **Privačių skolų stebėsenos registro** IT sistema, kurioje renkami duomenys iš viešųjų ir privačiųjų kreditorių, taip pat iš kitų atitinkamų šaltinių.

    c. Parama neveiksnių paskolų antrinės rinkos stiprinimui panaikinant mokestines paskatas neveiksnių paskolų perdavimui, sukuriant bendrą neveiksnių paskolų sandorių platformą ir nustatant bendrus duomenų šablonus.

3. Trečioji reforma susijusi su **centrinio kredito registro (CCR)**,kuris papildytų „Hercules“ turto apsaugos sistemą ir sustiprintų neveiksnių paskolų antrinę rinką, sukūrimu. CCR prieglobą teikia Graikijos bankas ir jame išsamiai registruojama kiekvienos atskiros klientų paskolos mokėjimo istorija ir pateiktos užtikrinimo priemonės rūšys. CCR, renkant atitinkamus duomenis iš visų būtinų šaltinių, taip pat prisideda prie Kredito plėtros stebėjimo centro veiklos ir funkcijų, skirtų kredito plėtros raidai stebėti.

Bendra reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Skaitmeninės infrastruktūros modernizavimas, būtinas naujai suvienodintai nemokumo sistemai, skirtai skolos restruktūrizavimui ir antrajai galimybei, įgyvendinti (priemonės Nr. 16580)

Reforma siekiama atnaujinti būtiną skaitmeninę infrastruktūrą, reikalingą išankstinio perspėjimo ir prevencinio skolų restruktūrizavimo procedūroms, numatytoms naujoje suvienodintoje ir (arba) kodifikuotoje teisinėje fizinių ir juridinių asmenų skolų valdymo sistemoje, remti;

Ši reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

O.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

22 grupė: Finansų sektoriaus ir kapitalo rinkų stiprinimas

- Sustiprinta kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas (priemonės Nr. 16581
- Finansų sistemos pajėgumo įveikti įsisenėjusias problemas ir finansuoti realiąją ekonomiką stiprinimas (priemonės Nr. 16957
- Naujos suvienodintos nemokumo sistemos, skirtos skolos restruktūrizavimui ir 2-ajai galimybei, įgyvendinimas (priemonės Nr. 16580

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
240	15–4.4 PUNKTAI. 16581_Glaudesnė kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas	Etapas	Kapitalo rinkos, priežiūra, priežiūros procesų skaitmeninimas, kapitalo rinkų sąjunga (KRS)	Teisės akto įsigaliojimas (nuoroda į Oficialųjį leidinį)				4 KETV.	2021 M.	Įsigalios naujas Graikijos kapitalo rinkos komisijos įstatymas, kuriuo bus iš dalies pakeisti vidaus procesai ir organizacinė struktūra.
241	15–4.4 PUNKTAI. 16580_Naujos suvienodintos nemokumo sistemos įgyvendinimas siekiant restruktūrizuoti skolą ir 2-oji galimybė	Etapas	Priežiūra, priežiūros procesų skaitmeninimas, kapitalo rinkų sąjunga, prevencinis skolos restruktūrizavimas	Ataskaitos, patvirtinančios pirmiau nurodytų sistemų veikimą, įskaitant nuorodas į interneto svetaines, jei reikia				4 KETV.	2025 M.	Patobulinti išankstinio perspėjimo ir prevencinio skolos restruktūrizavimo mechanizmą, kuris leistų asmenims ir įmonėms išvengti pernelyg didelio įsiskolinimo, taip pat spręsti skolos grąžinimo klausimą naudojantis neteisminiais procesais. Rangovas atnaujina Finansų ministerijos (SecPD) valdomas išankstinio perspėjimo ir prevencinio skolų restruktūrizavimo IT sistemas, įvertinus jų veikimą.
243	15–4.4 PUNKTAI. 16581_Glaudesnė kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas	Etapas	Graikijos kapitalo rinkos komisijos priežiūros proceso ir organizavimo skaitmeninimas	Ataskaita, kuria patvirtinamas Graikijos kapitalo rinkos komisijos priežiūros proceso ir organizavimo skaitmeninimas				4 KETV.	2025 M.	1. Naujos organizacinės struktūros pertvarkymo ir veiksmų gairių užbaigimas, duomenų valdymas, personalo mokymas, 2. IT infrastruktūros ir taikomųjų programų, skirtų sistemingam vertybinių popierių rinkos duomenų sandorių priėmimui, saugojimui, paieškai ir valdymui, ir papildomos informacijos, skirtos įspėjimams ir audito ataskaitoms rengti ir valdyti, kūrimas ir (arba) įsigijimas; 3. Įdiegti didelės apimties IT sistemą ir integruoti visus šiuo metu (ir ateityje) Graikijos kapitalo rinkų komisijos darbuotojų surinktus duomenis, kad būtų galima atlikti daugialypę dabartinių rinkos sąlygų analizę,

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										peržiūrą ir apžvalgą, kad būtų galima tiksliai suderinti procedūras ir intervencijas; 4.Kapitalo rinkų reguliavimo ir teisės aktų sistemos kodifikavimo siekiant sustiprinti kapitalo rinkos priežiūros pajėgumus.
244a	15–4.4 PUNKTAI. 16957_Finansų sistemos gebėjimų įveikti įsisenėjusias problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas	Etapas	Skolos išieškojimo e. aukcionai	Įsigalioję teisės aktai				2 KETVIRTIS	2024 M.	Teisės aktų, kuriais siekiama: (i) Išplėsti informaciją apie aukcione parduodamą turtą e. aukcionų platformoje, įskaitant atitinkamą informaciją, prieinamą notarų viešuose archyvuose; (ii) Atgrasomųjų veiksnių, atsiradusių dėl su turtu susijusių negrąžintų skolų (pvz., komunalinių paslaugų sąskaitų), panaikinimas.
244b	15–4.4 PUNKTAI. 16957_Finansų sistemos gebėjimų įveikti įsisenėjusias problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas	Etapas	Sutarčių dėl finansų sektoriaus priemonių skyrimas	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				2 KETVIRTIS	2024 M.	Sutarties dėl: (i) Valstybinio kredito biuro kredito reitingų IT sistemos kūrimas; (ii) Privačios skolos stebėsenos registro kūrimas; (iii) Centrinio kreditų registro sukūrimas.
244c	15–4.4 PUNKTAI. 16957_Finansų sistemos gebėjimų įveikti įsisenėjusias problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas	Etapas	Nacionalinės privačių skolų valdymo strategijos politikos veiksmų užbaigimas, centrinio kredito registro sukūrimas	Ataskaita, kuria patvirtinama, kad visi veiksmai užbaigti, įskaitant, jei reikia, atitinkamų teisės aktų įsigaliojimą				4 KETV.	2025 M.	1. Nacionalinėje privačiojo sektoriaus skolos valdymo strategijoje numatytų politikos veiksmų užbaigimas, visų pirma: a. Valstybės kredito biuro (PCB) įsteigimas. Tai apima IT sistemos, kurią sudaro centrinė duomenų bazė ir bendra kredito reitingų sistema, skirta skolininkų (asmenų ir juridinių asmenų) kreditingumui įvertinti remiantis viešojo sektoriaus duomenimis, kūrimą. b. Pradės veikti Privačių skolų stebėsenos registro IT sistema, kurioje renkami duomenys iš viešųjų ir privačiųjų kreditorių, taip pat iš kitų atitinkamų šaltinių. c. Neveiksnių paskolų sandorių palengvinimas šiais veiksmais: (i) Naujų teisės aktų, kuriais panaikinamos mokesčių paskatos neteikti neveiksnių paskolų, įsigaliojimas;

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										(ii) Nustatyti ir skatinti naudoti bendrą duomenų šabloną, skirtą neveiksnių paskolų sandoriams, įskaitant neveiksnių paskolų, kurios tapo pakartotinai vykdomos po restruktūrizavimo, atveju, kuris papildytų esamą EBI šabloną; (iii) Nustatyti bendrą portfelio tikrinimo ir vertinimo šabloną; (iv) Sukurti neveiksnių paskolų portfelių sandorių platformą, kad pardavėjai ir pirkėjai galėtų veiksmingai ir konfidencialiai keistis informacija ir teikti pasiūlymus, kartu atsižvelgiant į rinkoje esamus sprendimus. 2. Centrinio kredito registro (CCR) sukūrimas ir būtinos IT infrastruktūros sukūrimas, kaip Graikijos banko (BoG) priegloboje esančios nacionalinės duomenų bazės, kurioje išsamiai registruojama visų bankų ir finansų įstaigų klientų kiekvienos atskiros paskolos mokėjimo istorija ir pateiktos užtikrinimo priemonės rūšys. CCR, renkant atitinkamus duomenis iš visų būtinų šaltinių, taip pat prisideda prie Kredito plėtros stebėjimo centro veiklos ir funkcijų, skirtų kredito plėtros raidai stebėti. Valdytojų taryba veikia kaip duomenų valdytoja ir užtikrina, kad būtų taikomi griežti saugumo ir duomenų apsaugos protokolai, siekiant apsaugoti skolininkų informaciją, kurią skolintojai pateikia CCR.

P. SUDEDAMOJI DALIS. SKATINTI MOKSLINIUS TYRIMUS IR INOVACIJAS

Pagrindiniai šio Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponento tikslai – didinti viešąsias ir privačiąsias investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą (MTTP), stiprinti mokslo ir įmonių ryšius ir plėtoti novatorišką MTP infrastruktūrą, siekiant pagerinti Graikijos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos rezultatus. Tikimasi, kad tai bus pasiekta vykdant tikslines reformas ir investicijas, kuriomis būtų didinamos viešosios ir privačios MTTP išlaidos, modernizuojama šalies mokslinių tyrimų infrastruktūra, skatinamas mokslinių tyrimų finansavimas, didinamas Graikijos mokslinių tyrimų ekosistemos internacionalizavimas ir plėtojamas bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje. Šis komponentas taip pat apima civilinės saugos informacinės sistemos, kuri realiuoju laiku informuoja kompetentingas institucijas apie fizinius reiškinius ir gaivalines nelaimes, kūrimą, kartu remiant jų bendradarbiavimą. Šiomis investicijomis taip pat palengvinama skaitmeninė transformacija, plėtojant pažangias skaitmenines technologijas ir skaitmeninant civilinės saugos metodus, taip pat skatinama pereiti prie žaliosios ekonomikos švelninant klimato kaitos poveikį, kad būtų užtikrinta civilinė sauga. Komponentas padeda įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 2 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

P.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Investicijos: Mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas, prižiūrimas Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato (GSRI) (priemonės Nr. 16624)

Investicijos apima 11 mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros atnaujinimą, siekiant padidinti jų mokslinių tyrimų pajėgumus ir pajėgumus svarbiose mokslo ir technologijų srityse. Investicijos visų pirma susijusios su šiais mokslinių tyrimų centrais: Mokslinių tyrimų ir technologijų fondas Hellas; ATHENA Mokslinių tyrimų ir inovacijų centras; BSRC Fleming; Mokslinių tyrimų ir technologijų centras Hellas; Nacionalinis Graikijos mokslinių tyrimų fondas; Atėnų biomedicininių tyrimų fondo akademija; Atėnų nacionalinė observatorija; Graikijos jūrų mokslinių tyrimų centras; Graikijos pasteur institutas; Nacionalinis socialinių tyrimų centras; Graikijos atominės energijos komisija.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į kvietimo teikti projektus aprašyme nurodytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje17; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kurią vykdant numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius18; III) veikla, susijusi su atliekų

[17] Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[18] Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

sąvartynais, deginimo įrenginiais19 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais20; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai (priemonės Nr. 16618)

Investicijas sudaro septyni paprojekčiai: I) horizontaliojo finansavimo teikimas fundamentiniams moksliniams tyrimams; II) finansinė parama pavyzdiniams mokslinių tyrimų projektams tarpdisciplininiuose sektoriuose, kurie praktiškai pritaikomi Graikijos ekonomikai; III) finansinė parama tiksliosios medicinos taikomiesiems moksliniams tyrimams; IV) teikti finansavimą bepiločių sistemų mokslinių tyrimų ir plėtros centrui, siekiant remti bepiločių orlaivių taikomuosius mokslinius tyrimus; V) dirbtinio intelekto, duomenų tvarkymo ir algoritmų kūrimo taikomųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų instituto įsteigimas; VI) finansinė parama rinkoje išverčiamų tvarių medžiagų technologijų diegimui; VII) finansinė parama dalyvavimui Europos partnerystėse, t. y. „Euro-HPC“ (itin našus skaičiavimas) ir bazinės skaitmeninės technologijos. Investicijomis siekiama sukurti subjektus, kurie ilguoju laikotarpiu remtų taikomuosius mokslinius tyrimus, ir skatinti giliųjų technologijų inovacijų ekosistemą finansuojant tarpdalykinę mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą, turinčią įtakos pramonei. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: [2]ORAX: „Trellis“ holistinė ir hibridinė operatyvinė padidinto atsparumo autonominė pavyzdinė sistema (priemonės Nr. 16654)

Investicijos apima „naujos kartos“ informacinės sistemos, kuri, kaip tikimasi, sujungs įvairių rūšių ir formų bendradarbiavimo infrastruktūras, kad būtų pagerintas institucijų sprendimų priėmimas realiuoju laiku, kūrimą. Sistemą sudaro naujausios technologijos, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, ir ji turi būti sukurta taip, kad ilgainiui atitiktų įvairių galutinių naudotojų poreikius. Tikimasi, kad ji prisidės prie sienų valdymo, kovos su nusikalstamumu ir terorizmu, kibernetinio saugumo, ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos ir atsparumo, paieškos ir gelbėjimo bei atsparumo nelaimėms. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Naujovės (priemonės Nr. 16971)

Investicijomis siekiama paremti 36 projektų pasiūlymus, kurie vertinami labai gerai pagal pažangiosios specializacijos (RIS3) sektorių kompetencijos kriterijų, tačiau nebuvo finansuojami pagal programą „Horizontas 2020“ dėl biudžeto apribojimų. Investicijomis finansuojami atrinkti pasiūlymai ir tikimasi pritraukti bendrą finansavimą iš privačiojo sektoriaus stiprinant viešojo mokslo sektoriaus ir įmonių ryšį. Finansavimo reikalavimus atitinka šie sektoriai: I) aplinka ir darnus vystymasis; II) energija; III) informacinių ir ryšių technologijų; IV) sveikatos ir farmacijos; V) transporto ir tiekimo grandinė; VI) žemės ūkio

[19] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[20] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

maisto produktų ir maisto pramonė; VII) medžiagas ir konstrukcijas; ir viii) turizmo, kultūros ir kūrybos pramonė. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Programos „Horizontas 2020“ „Pažangumo ženklas“: pažangiausių novatoriškų įmonių finansavimas (priemonės Nr. 16622)

Investicijos susijusios su 13 projektų pasiūlymų, kuriuos pateikė mažosios ir vidutinės įmonės, gavusios Horizontas 2020 kokybės ženklą „Pažangumo ženklas“ ir atitinkančios reikalavimus dotacijai gauti, tačiau dėl biudžeto apribojimų nefinansuojamos pagal programą „Horizontas 2020“. Investicijomis remiami šie pasiūlymai, papildomai prie privataus paramos gavėjų finansavimo. Finansavimo reikalavimus atitinka šie sektoriai: I) aplinka ir darnus vystymasis; II) energija; III) informacinių ir ryšių technologijų; IV) sveikatos ir farmacijos; V) transporto ir tiekimo grandinė; VI) žemės ūkio maisto produktų ir maisto pramonė; VII) medžiagas ir konstrukcijas; ir viii) turizmo, kultūros ir kūrybos pramonė. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Graikijos mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos sklaida (priemonės Nr. 16621)

Reforma apima nacionalinės startuolių ir inovacijų ekosistemos propagavimą ir viešinimą visame pasaulyje, taip pat programinės įrangos kūrimo, techninės priežiūros ir atnaujinimo bei vertinimo proceso rėmimą. Šie veiksmai įgyvendinami per „ELEVATE Greece“, kuri valdo skaitmeninį portalą, suteikiantį galimybę nacionalinėms startuoliams registruotis ir įgyti vyriausybės akreditaciją kaip startuolius. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

P.2 Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

23 grupė: Skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas

- Mokslinių tyrimų centrų, kuriuos prižiūri Mokslinių tyrimų ir technologijų generalinis sekretoriatas (GSRT), infrastruktūros modernizavimas. 16624
- Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai (ID: 16618
- 2 ORAX: Trellis holistinė ir hibridinė operatyvinė Ruggededizuota autonominė eXemplary sistema (ID: 16654
- Moksliniai tyrimai, kurti inovacijas (priemonės Nr. 16971
- Programos „Horizontas 2020“ „Pažangumo ženklas“: pirmaujančių novatoriškų įmonių finansavimas (ID: 16622
- Graikijos mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos ekstroversija (ID: 16621

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
245	16–4.5. 16618_Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai	Etapas	Fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų teisės aktai	Teisės aktų (pirminių ir antrinių teisės aktų, kuriais įsteigiami juridiniai asmenys) įsigaliojimas				1 KETVIRTIS	2022 m.	Įsigaliojo peržiūrėta fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų sistema ir priimti antriniai teisės aktai, kuriais įsteigiami juridiniai subjektai. Teisinė sistema: a) iš naujo apibrėžti mokslinių tyrimų sritis, kuriose būtų galima finansuoti kvietimus teikti paraiškas pagal atnaujintą nacionalinę pažangiosios specializacijos strategiją (RIS3); b) sukurti naują valdymo struktūrą, kad būtų pagerintas šių projektų valdymas ir koordinavimas; ir c) nustatyti naujų mokslinių tyrimų subjektų teisinį statusą. Mokslinių tyrimų sritis bendrai apibrėžia Nacionalinė mokslinių tyrimų ir inovacijų taryba (NCRI) ir Plėtros ministerijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis sekretoriatas (GSRI).

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
246	16–4.5. 16624_Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas	Etapas	Kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų centrams	I ketv. Paskelbti kvietimą teikti pasiūlymus dėl kūrimo.				1 KETVIRTIS	2022 m.	Mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros modernizavimas, įskaitant konkurso specifikacijų, kuriomis užtikrinama, kad atrinktos paraiškos atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), paskelbiant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
247	16–4.5. 16624_Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas	Etapas	Mokslinių tyrimų centrų sutarčių sudarymas – statybos darbai	Pranešimas apie statybos darbų sutarčių skyrimą				1 KETVIRTIS	2024 m.	Pasiūlymų atranka ir statybos darbų sutarčių, susijusių su Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato (GSRI) prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros modernizavimo priemone „Kūrimas – plėtra“ sudarymas.
247a	16–4.5. 16624_Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas	Etapas	Mokslinių tyrimų centrų (įrangos ir kitų paslaugų) sutarčių sudarymas	Pranešimas apie sutarčių dėl įrangos ir kitų paslaugų skyrimą				3 KETVIRTIS	2024 m.	Atrinkti pasiūlymus ir sudaryti sutartis dėl įrangos ir kitų paslaugų, susijusių su Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato (GSRI) prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros atnaujinimu.
248	16–4.5. Skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas – 16654_TH 2 ORAX: „Trellis“ holistinė ir hibridinė operatyvinė padidinto atsparumo autonominė pavyzdinė sistema	Etapas	Sutartys dėl TH2ORAX	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				2 KETVIRTIS	2024 m.	Sutarčių dėl TH2ORAX projekto sudarymas. Už veiksmingą vertinimo proceso įgyvendinimą atsako Vystymosi ir investicijų ministerija kartu su Mokslinių tyrimų ir inovacijų generaliniu sekretoriatu. Sutartis (-ys) sudaroma (-os) remiantis geriausios kainos kokybės koeficientu.
249	16–4.5. 16624_Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato	Etapas	Mokslinių tyrimų centrų projektų užbaigimas	Naujoviški projektai Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato (GSRI)				4 KETV.	2025 m.	Visų paprojekčių pagal projektą „Kūrimas. Plėtra. Mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros, kurią prižiūri GSRI, tobulinimas“, užbaigimas, t. y.: Mokslinių

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas			ataskaita, patvirtinanti, kad projektai užbaigti						tyrimų ir technologijų fondas Hellas; ATHENA Mokslinių tyrimų ir inovacijų centras; BSRC Fleming; Mokslinių tyrimų ir technologijų centras Hellas; Nacionalinis Graikijos mokslinių tyrimų fondas; Atėnų biomedicininių tyrimų fondo akademija; Atėnų nacionalinė observatorija; Graikijos jūrų mokslinių tyrimų centras; Graikijos pasteur institutas; Nacionalinis socialinių tyrimų centras; Graikijos atominės energijos komisija.
250	16–4.5. 16618_Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai	Etapas	Fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų projektų užbaigimas	Naujoviški projektai Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato (GSRI) ataskaita, patvirtinanti, kad projektai užbaigti				4 KETV.	2025 m.	Toliau nurodytų projekto dalių pagal pagrindinę taikomųjų mokslinių tyrimų priemonę užbaigimas: Fundamentinis mokslinių tyrimų finansavimas; Pavyzdiniai mokslinių tyrimų projektai iššūkių keliančiuose tarpdisciplininiuose sektoriuose; dirbtinio intelekto, duomenų tvarkymo ir algoritmų kūrimo taikomųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų instituto įsteigimas; rinkoje išverčiamų tvarių medžiagų technologijų diegimas; dalyvavimas Europos partnerystėje našiosios kompiuterijos (EuroHPC) ir pagrindinių skaitmeninių technologijų srityje; bepiločių orlaivių kūrimo taikomieji moksliniai tyrimai (nepilotuojamų sistemų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros centro finansavimas); taikomieji tiksliosios medicinos moksliniai tyrimai.
251	16–4.5. Skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas – 16654_TH 2 ORAX: „Trellis“ holistinė ir hibridinė operatyvinė padidinto atsparumo	Etapas	Projekto TH2ORAX užbaigimas	Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato ataskaita, patvirtinanti, kad projektas baigtas				4 KETV.	2025 m.	Projekto TH2ORAX užbaigimas Sukuriant holistinę platformą, kuri teikia informaciją apie padėtį, sprendimų priėmimo pajėgumai, kuriais didinamas visų atitinkamų kompetentingų institucijų veiklos koordinavimas ir sinchronizavimas realiuoju laiku ir 24 valandas per parą 7 dienas per

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	autonominė pavyzdinė sistema									savaitę visoje Graikijos teritorijoje tarpdisciplininiu ir tarpžinybiniu lygmeniu, yra baigti kurti, o GSRI parengia atitinkamą baigiamąją ataskaitą.
252	16–4.5. 16971_Moksliniai tyrimai – Kūrimas. Naujovės	Etapas	Mokslinių tyrimų užbaigimas. Kūrimas. Naujoviški projektai	Naujoviški projektai Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato (GSRI) ataskaita, patvirtinanti, kad projektai užbaigti				4 KETV.	2025 m.	Visų tinkamų finansuoti mokslinių tyrimų kūrimo inovacijų priemonės projektų užbaigimas šiuose sektoriuose: I) aplinka ir darnus vystymasis; II) energija; III) informacinių ir ryšių technologijų; IV) sveikatos ir farmacijos; V) transporto ir tiekimo grandinė; VI) žemės ūkio maisto produktų ir maisto pramonė; VII) medžiagas ir konstrukcijas; ir viii) turizmo, kultūros ir kūrybos pramonė.
253	16–4.5. Mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas – 16621_Graikijos mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos sklaida	Etapas	Mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos projektų ekstroversijos užbaigimas	Naujoviški projektai Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato (GSRI) ataskaita, patvirtinanti, kad projektai užbaigti				4 KETV.	2025 m.	Mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos priemonės sklaidos projekto dalių užbaigimas: skatinti ir visame pasaulyje viešinti nacionalinę startuolių ir inovacijų ekosistemą; programinės įrangos kūrimo, priežiūros ir atnaujinimo bei vertinimo proceso rėmimas.
346	16–4.5. Skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas – 16622_HORIZON 2020 „Pažangumo ženklas“: pirmaujančių novatoriškų įmonių finansavimas	Etapas	Mažųjų ir vidutinių įmonių įgyvendinamų projektų užbaigimas	Naujoviški projektai Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato (GSRI) ataskaita, patvirtinanti, kad projektai užbaigti				4 KETV.	2025 m.	Reikalavimus atitinkančių projektų, kuriuos įgyvendina mažosios ir vidutinės įmonės, kurioms suteiktas programos „Horizontas 2020“ kokybės ženklas „Pažangumo ženklas“ ir kurie atitinka dotacijos skyrimo reikalavimus, bet dėl biudžeto apribojimų nefinansuojami pagal programą „Horizontas 2020“, užbaigimas.

Q. 4.6 KOMPONENTAS. PAGRINDINIŲ EKONOMIKOS SEKTORIŲ MODERNIZAVIMAS IR ATSPARUMO DIDINIMAS

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima tikslines reformas ir investicijas, kuriomis siekiama didinti pagrindinių Graikijos ekonomikos sektorių, t. y. turizmo ir kultūros, žemės ūkio, gamybos ir akvakultūros, konkurencingumą. Komponentas taip pat apima investicijas į transporto infrastruktūrą, kuriomis siekiama gerinti susisiekimą ir kelių eismo saugumą. Turizmas remiamas investicijomis į teminį turizmą, siekiant ištirti naujas turizmo rinkas. Šis komponentas taip pat apima investicijas į kultūrą, kuriomis siekiama didinti sektoriaus konkurencingumą ir atsparumą ir geriau išnaudoti jo sąsajas su turizmu. Investicijomis į žemės ūkį didinamas gamybos metodų veiksmingumas, skatinamos gamintojų organizacijos ir kooperatyvai bei skatinama perorientuoti produktus, turinčius didesnę pridėtinę vertę. Į komponentą taip pat įtraukta išsami geležinkelių sektoriaus reforma, kad jis taptų veiksmingesnis ir konkurencingesnis. Šiomis investicijomis remiamas sklandus vidaus rinkos veikimas ir tvarios transporto sistemos plėtra. Komponentas padeda atsižvelgti į konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 2 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

Q.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Investicijos: Kelių eismo saugumo didinimas (priemonės Nr. 16631)

Investicijos apima kelių tinklų saugumo gerinimą visoje šalyje, siekiant sumažinti eismo įvykių, apimančių intervencijas daugiau kaip 7000 pavojingų vietų, esančių 2 500 km ilgio tinkle, skaičių. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma, pagal Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi principo „Nereikšmingas žalos nebuvimas“ būtų įtrauktas į projektą ir griežtai laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia sekcija (priemonės Nr. 16628)

Šios investicijos apima visą tiesimą (pagrindinį kelią, aptarnaujamuosius kelius ir (arba) jungiamuosius kelius ir papildomus darbus), kurio bendras ilgis yra 70 km nuo greitkelio E65 šiaurinės atkarpos, ypač atkarpos Trikala-Egnatia. Greitkelis, kuris pagerins susisiekimą tarp Pietų Graikijos, Tesalijos ir Vakarų Makedonijos ir Vakarų Balkanų bei likusios Europos dalies (per Igumenicos uostą), yra transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) dalis. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma, pagal Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi principo „Nereikšmingas žalos nebuvimas“ būtų įtrauktas į projektą ir griežtai laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Kretos šiaurinis greitkelis (B.O.A.K.) E. registrai (priemonės Nr. 16630)

Investicijos susijusios su Kretos šiaurinio greitkelio (BOAK), jungiančio keturis didžiuosius Kretos miestus (Chaniją, Rethymnoną, Heraklijoną ir Agios Nikolaosą) ir kuris yra transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) dalis, statyba. Investicijas sudaro trys paprojekčiai. 1 projekto dalis apima atkarpas nuo Čanijos iki Herakliono, yra maždaug 163 km ilgio mokamas greitkelis, kuris bus pastatytas ir eksploatuojamas pagal koncesijos sutartį. Pagal šią priemonę finansuojami tam tikri iš anksto nustatyti darbai, pavyzdžiui, Chania, Heraklion ir Rethymnon aplinkkeliai, tiltai, pertvaros ir požeminiai darbai. 2 projekto dalis apima maždaug 22,5 km ilgio Hersonissos-Neapoli ruožą, kuris bus pastatytas pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartį, o 3 projekto dalį sudaro maždaug 14 km ilgio Neapolis-Agios Nikolaos segmentas, kuris statomas kaip viešųjų darbų projektas. Greitkelio tikslas – pagerinti susisiekimą tarp didžiųjų Kretos miestų ir visų didžiųjų salos uostų ir oro uostų, sutrumpinti kelionės laiką, padidinti paslaugų ir kelių eismo saugumą ir stiprinti regioninio transporto veiklą, susijusią su keleivių ir krovinių vežimu. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma, pagal Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi principo „Nereikšmingas žalos nebuvimas“ būtų įtrauktas į projektą ir griežtai laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose. EGADP finansuojamos investicijos dalis turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Pažangi infrastruktūra, orientuota į aplinką ir kultūrą (priemonės Nr. 16960)

Investicijos apima šiuos skaitmeninius projektus aplinkos ir kultūros srityse: 1) sukurti IT sistemą vandentakiams apibrėžti siekiant prisidėti prie gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos, 2) sukurti skaitmeninį banką pastatų ir pastatų santykio sandoriams, 3) sukurti bendrą skaitmeninį žemėlapį, 4) sukurti centrinę oro teršalų ir jūrų taršos matavimo ir stebėsenos sistemą, kad būtų prisidedama prie oro kokybės gerinimo, ir 5) interaktyvių skaitmeninių paslaugų ir skaitmeninio turinio kūrimo kūrimas siekiant populiarinti kultūros parodas su papildoma ir virtualia realybe muziejams. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Prieinamumo atkūrimas po pražūtingo audros „DANIEL“ poveikio (priemonės Nr. 16999)

Šios investicijos apima žalos kelių ir geležinkelių tinklui atkūrimą ir su tuo susijusius techninius darbus audros „DANIEL“ paveiktose vietovėse, kartu užtikrinant funkcionalumą, saugą ir atsparumą klimato kaitai. Investicijas sudaro du paprojekčiai:

1. Kelių tinklo atkūrimas

Reabilitacijos intervencinės priemonės 200 vietų, esančių 2 100 km regioninio kelių tinklo Larissos, Magnesijos, Trikalos, Kardicos, Ftiotidos ir Evia prefektūrose, įskaitant papildomus techninius darbus, susijusius su tiltais, kurie patyrė žalą jų statiniams ir kuriuos reikia remontuoti.

2. Geležinkelių tinklo atkūrimas

Geležinkelių tinklo rekonstrukcija Atėnų-Salonikų pagrindinės ašies atkarpose nuo Domokos iki Rapsani ir trijose vertikaliosiose ašyse (Larissa-Volosas, Paleofarsalos-Kalambaka ir Peliono linija), įskaitant apgadintų geležinkelio kelių remontą, taip pat sugadintų tiltų ir tunelių techninius darbus, remontą ir rekonstrukciją, geležinkelio stočių, pervažų ir signalizacijos įrangos remontą.

Parengiamas investicijų į geležinkelių saugą, remiamų pagal ES sanglaudos politiką, ir reguliarios techninės priežiūros viešųjų pirkimų planas, kuris, nors ir neįgyvendintas su EGADP parama, yra būtinas saugiam geležinkelių tinklo eksploatavimui atkurti.

Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Vakarų Atikos priemiesčio geležinkelio modernizavimas (priemonės Nr. 16892)

Ši investicija apima naujo 36 km ilgio priemiestinio geležinkelio filialo į vakarus nuo Atėnų statybą nuo Ano Liosijos iki Megaros. Geležinkelių plėtra prisideda prie ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos, skatinant susisiekimą vietovėje, kurioje logistikos sektorius turi didelį potencialą. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma, pagal Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi principo „Nereikšmingas žalos nebuvimas“ būtų įtrauktas į projektą ir griežtai laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: EASA atitikties ištaisymo darbų įgyvendinimas (priemonės Nr. 16833)

Šios investicijos apima 13 regioninių oro uostų atnaujinimą, kad būtų pašalinti nukrypimai ir (arba) neatitiktis pagal naujas Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) sertifikavimo specifikacijas, kurios yra sutartinis valstybės įsipareigojimas. Investicijomis siekiama užtikrinti, kad šie oro uostai visiškai atitiktų 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, reikalavimus. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma šia priemone reikalaujama, kad ūkio subjektai, atliekantys statybos darbus, užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidariusias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 170504 kategorijoje), susidariusių statybvietėje būtų paruoštos pakartotiniam naudojimui, antriniam perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Išmanieji tiltai (priemonės Nr. 16949)

Investicijas sudaro du etapai. Investicijų I etapu siekiama tiltuose įrengti specialias apkrovos matavimo sistemas ir jutiklius arba optines skaidulas, kuriais būtų matuojamas tiltų poslinkis realiuoju laiku. Ši informacija registruojama ir tvarkoma naudojant specialius algoritmus, kad būtų galima įvertinti tiltų struktūrinį pažeidžiamumą. Šių investicijų tikslas – pagerinti tiltų saugos lygį ir užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams, susijusiems su sunkiasvorių transporto priemonių eismu arba klimato kaitos rizika. II etapo investicijos tikslas – įrengti tiltuose saulės

baterijų plokščių maitinamus belaidžius jutiklius. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Graikijos geležinkelių organizacijos skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16959)

Investicijas sudaro Graikijos geležinkelių organizacijos (OSE) infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę (VPSP) plėtojant šias sistemas ir paslaugas: a) bilietų valdymo ir telematikos sistemos, b) pažangiųjų stočių infrastruktūra, c) klientų aptarnavimo paslaugos, d) didelės spartos internetas traukiniuose ir stotyse ir e) transporto priemonių telematikos sistema. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Infrastruktūros ir transporto ministerijos techninių darbų ir struktūrinio turto administravimo skaitmeninė integruota programos valdymo sistema (priemonės Nr. 16937)

Reforma įdiegia pažangiausią portfelio valdymo informacinę sistemą, kad Infrastruktūros ir transporto ministerija galėtų stebėti, valdyti ir administruoti savo techninių darbų ir turto portfelį. Sistema realiuoju laiku teikia tikslią informaciją apie rezultatus, sąnaudas ir tvarkaraštį per visą atliktų darbų gyvavimo ciklą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Infrastruktūros ir transporto ministerijos procedūrų supaprastinimas (priemonės Nr. 16786)

Ši reforma apima infrastruktūros ir transporto ministerijos teikiamų paslaugų skaitmeninimą, siekiant sumažinti administracinę naštą ir supaprastinti viešojo sektoriaus procesus. Tai apima: Vairuotojo pažymėjimų išdavimą, keitimą ir atnaujinimą, b) procedūras, susijusias su transporto priemonių perdavimu, c) eismo registracijos pažymėjimų ir registracijos numerių išdavimą ir d) vairuotojo pažymėjimų egzaminus. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Darbo reforma kultūros sektoriuje (priemonės Nr. 16715)

Šia reforma nustatomi darbo ir socialinės apsaugos teisės aktai kultūros ir kūrybos sektoriuose, siekiant padidinti deklaruojamo darbo dalį šiame sektoriuje ir remti pramonės specialistus bei apsaugoti jų intelektinės nuosavybės teises. Šios reformos tikslas – didinti kultūros ir kūrybos sektoriaus atsparumą. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Investicijos: Kultūra kaip augimo varomoji jėga (priemonės Nr. 16293)

Bendras investicijų tikslas – skatinti kultūros indėlį į pažangų ir tvarų augimą bei ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Jį sudaro šešios projekto dalys:

1) parama kultūros ir kūrybos pramonės (KKP) regioninėms strategijoms, parama vietos amatų ekosistemoms, į kultūrą orientuoto regioninio augimo ekosistemos kūrimas, kultūros ir kūrybos sektorių funkcinė ir organinė pridėtinė vertė, darbo vietų kūrimas, tvarios finansinės veiklos diegimas, patirties ekonomikos vystymas ir kt. Parama apima kultūros objektų, paslaugų ir patirties plėtojimą, darbo jėgos kvalifikacijos kėlimą, vietos kultūrinių maršrutų plėtojimą, kūrybingumo ir inovacijų skatinimą, efektyvaus energijos vartojimo renovacijos ir energijos vartojimo efektyvumo priemonių, susijusių su viešąja infrastruktūra, kūrimą ir kt.
2) išplėsti archeologinių vietovių ir paminklų, kaip vietų ir renginių vietų, naudojimą,
3) teikti paramą kultūros ir kūrybos sektorių skaitmeninei transformacijai ir kultūros gamybos ir platinimo skaitmeninių modelių kūrimui,
4) kino pramonės, kaip augimo ir kūrybiškumo varomosios jėgos, propagavimas ir

5) skatinti graikų kultūros prekės ženklą ir prekybą.

Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma, pagal Direktyvą 2011/92/ES turi būti atliekamas privažiuojamųjų kelių tiesimo projekto poveikio aplinkai vertinimas (PAV), siekiant užtikrinti, kad reikšmingos žalos nedarymo principas būtų įtrauktas į projektą ir griežtai jo būtų laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapais. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus (priemonės Nr. 16486)

Šiomis investicijomis, vykdant efektyviai energiją vartojančią renovaciją, atkuriamas Pirėjuje esantis pramoninis pastatas ir jis vėl atidaromas kaip povandeninių antikvarinių vertybių muziejus. Investicijomis siekiama kultūros ir turizmo požiūriu sukurti pridėtinės vertės Pirėjo uostamiesčiui ir platesnei Atėnų teritorijai. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma šia priemone reikalaujama, kad ūkio subjektai, atliekantys statybos darbus, užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidariusias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 170504 kategorijoje), susidariusių statybvietėje būtų paruoštos pakartotiniam naudojimui, antriniam perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Naudojimas „menas pagal receptą“, socialinės sanglaudos skatinimas ir naudojimasis senjorų ekonomika (priemonės Nr. 16735)

Investicijomis siekiama pritraukti lankytojus nuo 65 metų, taip pat neįgalius lankytojus į kultūros vietas, pavyzdžiui, muziejus, teatrus, festivalius, archeologines vietas ir paminklus, gerinant fizinę prieigą prie šių vietų ir kuriant ekskursijų su gidu sistemas su klausos ir matymo priemonėmis. Investicijos turi būti visiškai suderintos su jau įgyvendinama Graikijos strategija dėl neįgaliųjų. Be to, investicijomis skatinamas „menas pagal receptą“, kaip apibūdino Pasaulio sveikatos organizacija, pagal kurias menas ir kultūra naudojami kaip neatskiriama medicininės paramos dalis, ypač psichikos sveikatos srityje. Be to, investicijomis skatinamos Pasaulio sveikatos organizacijos apibūdintos meno pagal receptus programos, pagal kurias menas ir kultūra naudojami kaip neatsiejama medicininės paramos dalis, ypač psichikos sveikatos srityje. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Infrastruktūros modernizavimas, įrangos atnaujinimas ir HOCRED prekyvietėje teikiamų paslaugų kokybės gerinimas – buvusios ARF saugyklos (vietoje ir elektroninėse vietose) (priemonės Nr. 16536)

Šios investicijos apima energijos vartojimo efektyvumo priemones, renovaciją, parduotuvių ir dirbtuvių statybą ir įrangos, skirtos fizinėms ir internetinėms parduotuvėms, teikimą ir Graikijos kultūros išteklių plėtros organizacijos (HOCRED), kuri surenka pajamas iš archeologinių vietovių, istorinių vietovių, paminklų ir archeologijos muziejų Graikijoje, teikiamų paslaugų kokybės gerinimą ir šių išteklių valdymą Graikijos kultūros paveldui remti. Laikoma, kad ši

priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma šia priemone reikalaujama, kad ūkio subjektai, atliekantys statybos darbus, užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidariusias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 170504 kategorijoje), susidariusių statybvietėje būtų paruoštos pakartotiniam naudojimui, antriniam perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Kultūros paminklų ir archeologinių vietovių apsauga nuo klimato kaitos (priemonės Nr. 16433)

Šios investicijos apima kultūros paveldo vietovėms skirtų prisitaikymo prie klimato kaitos planų rengimą. Tikslas – apsaugoti Graikijos kultūros paveldą, didinti jos atsparumą klimato kaitai ir taip išlaikyti kultūros paveldo vietovių indėlį į ekonominę veiklą. Investicijos apima klimato rizikos erdvinius ir laiko vertinimus ir pažeidžiamumo, su kuriuo susiduria kultūros paveldo objektai, nustatymą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Aukštojo mokslo tobulinimas (priemonės Nr. 16725)

Investicijomis didinamas aukštasis meninis išsilavinimas Graikijoje šalinant teisines, akademines, institucines ir kitas kliūtis. Kartu peržiūrimos ir atnaujinamos visos mokymo programos, kad užsienio studentai galėtų pritraukti studentus į Graikijos meno mokymo įstaigas. Be to, tikimasi, kad investicijomis bus remiamos meno mokyklos, modernizuojant jų fizinę ir techninę infrastruktūrą ir remiant jų perėjimą prie šiuolaikinės skaitmeninės infrastruktūros. Galiausiai ji peržiūri savo veiklos modelį, siekdama atnaujinti studijas ir užtikrinti savivaldybių įstaigų teikiamo meno švietimo kokybę.

Investicijas sudaro:

1) mokymo programų atnaujinimas atsižvelgiant į Europos sektorinę kvalifikacijų sandarą, taip pat siekiant pritraukti užsienio studentus į Graikijos meno mokymo įstaigas,
2) nacionalinės scenos menų mokyklos įkūrimas ir
3) Pagrindinių valstybinio švietimo įstaigų fizinės ir skaitmeninės infrastruktūros modernizavimas.

Investicijomis taip pat užtikrinama, kad meninis švietimas Graikijoje būtų lygiavertis kitų ES šalių teikiamiems aukštojo mokslo laipsniams. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Kultūros maršrutai simbolinėse archeologijos vietose ir paminkluose (priemonės Nr. 16485)

Šia investicija sukuriami penki simboliniai kultūriniai maršrutai su teminiais naratyvais, apimančiais visus Graikijos istorijos laikotarpius. Tikimasi, kad maršrutai bus geografiškai paskirstyti visoje šalyje. Investicijos taip pat apima pasirinktų paminklų išsaugojimą ir restauravimą, paslaugų ir infrastruktūros atnaujinimą, interaktyvių skaitmeninių taikomųjų programų kūrimą ir meno bei kultūros renginių įtraukimą. Į maršrutus įtraukti paminklai ir teritorijos turi kurti sinergiją su turistinėmis vietovėmis ir tokiu būdu būti tvaraus augimo ir

ekonominės, socialinės bei teritorinės sanglaudos varomąja jėga. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Akropolio paminklų stiprinimas (priemonės Nr. 16435)

Investicijos apima Atėnų Akropolio paminklų apsaugą nuo klimato kaitos, įskaitant Partenono ir sienų atkūrimo darbus, visų Akropolio paminklų konkrečių dalių išsaugojimą, uolienų masės konsolidavimą ir stabilizavimą bei lankytojų prieinamumo gerinimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Turizmo plėtra (priemonės Nr. 16931)

Šiomis investicijomis siekiama pratęsti turizmo sezoną Graikijoje po vasaros mėnesių ir skatinti alternatyvias turizmo formas, prisidedant prie ekonominio atsparumo, tvaraus augimo ir socialinės bei teritorinės sanglaudos. Investicijas sudaro dvi dalys:

1) Ekologiška plėtra: kalnų turizmo plėtra, apimanti efektyviai energiją vartojančią viešosios infrastruktūros renovaciją ir naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumų įrengimą, sveikatos priežiūros ir sveikatingumo turizmą, žemės ūkio turizmą ir gastronomiją.
2) Mėlynoji plėtra: turizmo uostų infrastruktūros modernizavimas taikant energijos vartojimo efektyvumo priemones esamuose pastatuose ir infrastruktūros pastatuose, intervencijas, kuriomis siekiama gerinti prieplaukų valdymą, infrastruktūrą ir paslaugas, paplūdimių prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems, taip pat skatinti nardymo ir povandeninio turizmo plėtrą.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į kvietimo teikti projektus aprašyme nurodytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje21; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kurią vykdant numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius22; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais23 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais24; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Perkvalifikavimas ir įgūdžių tobulinimas turizmo srityje (priemonės Nr. 16921)

---

[21] Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[22] Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

[23] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[24] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

Investicijos apima sezoninių darbuotojų, ilgalaikių bedarbių ir turizmo sektoriaus darbuotojų, kurių darbo sutartis pandemijos metu buvo sustabdyta, kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą. Perkvalifikavimo programos apima kelias specializacijas ir jomis atsižvelgiama į būsimus sektoriaus poreikius laikotarpiu po COVID-19. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Investicijos: Nauji pramonės parkai (priemonės Nr. 16634)

Investicijos apima finansinės paramos teikimą a) naujų naujos kartos pramonės parkų kūrimui, b) esamų parkų plėtrai, siekiant padidinti jų pasirengimą pereiti prie 5G ir itin didelio pralaidumo tinklų infrastruktūros ir naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius, pažangų energijos valdymą ir energijos taupymo intervencines priemones, žiedinės ekonomikos infrastruktūrą ir c) didelės pramoninės koncentracijos zonų pertvarkymą į ekologiškus ir skaitmeninius pramonės parkus. Ši priemonė taip pat apima pramonės parkų reglamentavimo sistemos reformą, įskaitant teisinio netikrumo šalinimą, valdymo problemų sprendimą ir veiksmingas paskatas neoficialios pramoninės koncentracijos sprendimui. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Finansinę paramą sudaro investicijos į a) naujos kartos parkų (įskaitant žemės įsigijimą) kūrimo infrastruktūrą, kuriai taikomi konkretūs energijos vartojimo efektyvumo kriterijai, taikomi statant naujus pastatus ir energijos vartojimo efektyvumą bei parodomuosius projektus didelėse įmonėse ir paramos priemones, b) infrastruktūrą, skirtą pažangioms pramoninėms zonoms skaitmeniniu būdu pertvarkyti ir kurti, c) saulės atsinaujinančiųjų išteklių energiją, d) vandentvarką ir vandens išteklių išsaugojimą (investicijų vidutinis infrastruktūros nuotėkio indeksas (ILI) turi būti lygus &= 1,5), e) nuotekų surinkimo ir valymo sistemos, atitinkančios energijos vartojimo efektyvumo kriterijus, f) elektromobilumas (elektrinių arba vandenilinių transporto priemonių degalų papildymo tinklų arba transportui skirtų biometano papildymo punktų kūrimas), g) pramoninių vietų ir užterštų žemių atkūrimo projektai. Naujo pastato statyba turi atitikti pirminį energijos poreikį (PED), kuris yra bent 20 % mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos). Priekinės nuotėkų sistemos konstrukcijos atveju priemonės grynasis energijos suvartojimas lygus nuliui, o atnaujinus iš priekio esančių nuotekų sistemas, vidutinis suvartojamos energijos kiekis sumažinamas bent 10 % (tik energijos vartojimo efektyvumo priemonėmis, o ne esminiais pokyčiais ar apkrovos pokyčiais). Investicijos į elektromobilumą turi atitikti Direktyvą (ES) 2018/2001 ir turi būti susijusios su alternatyviaisiais transporto degalais.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į kvietimo teikti projektus aprašyme nurodytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje25; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kurią vykdant numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius26; III) veikla, susijusi su atliekų

[25] Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[26] Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

sąvartynais, deginimo įrenginiais27 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais28; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Investicijos: Pažangiosios gamybos spartinimas (priemonės Nr. 16721)

Investicijos apima finansinę paramą pramonės sektoriaus mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kad jos modernizuotų savo gamybos įrangą ir infrastruktūrą, naudodamos naujausias pažangiąsias technologijas, darančias nedidelį poveikį aplinkai. Šia priemone taip pat remiamos pramonės schemos ir įmonių grupės svarbiose pramonės vertės grandinėse, kuriomis skatinamas Graikijos pramonės konkurencingumas ir jos perėjimas prie pramonės 4.0. Finansinė parama apima investicijas, susijusias su gamybos linijų skaitmeninimu, tiekimo grandinių automatizavimu ir sujungimu, pažangiųjų produktų ir paslaugų projektavimu ir gamyba, pažangiųjų gamybos technologijų diegimu itin spartaus/5G tinklo mechanikos, laboratorijų ir gamybos įranga, kokybės kontrolės įranga, IRT ir programinė įranga, programinės įrangos licencijomis, debesijos licencijomis, naujos IT infrastruktūros ir S/W diegimo paslaugomis, IT saugumo paslaugomis, produktų projektavimu, intelektine nuosavybe, patentais ir sertifikavimo išlaidomis. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į kvietimo teikti projektus aprašyme nurodytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje29; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kurią vykdant numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius30; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais31 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais32; ir iv)

[27] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[28] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[29] Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[30] Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

[31] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[32] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių

veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Investicijos: Žemės ūkio sektoriaus ekonomikos pertvarka (priemonės Nr. 16626)

Investicijas sudaro šie penki veiksmai, kuriais siekiama stiprinti ir skatinti Graikijos žemės ūkio sektoriaus plėtrą: a) žemės ūkio produktų perdirbimo inovacijos ir žalioji pertvarka, b) pirminio sektoriaus modernizavimas, c) žaliojo turizmo plėtra, d) auginimo restruktūrizavimas ir e) gyvūnų genetinis gerinimas. Speciali investicijų pagal a, c ir d punktus dalis skiriama gamybos vienetų ir pastatų energijos atnaujinimui, mažai energijos sunaudojančiai mechaninei įrangai modernizuoti esamiems gamybos padaliniams modernizuoti, atliekų tvarkymo vienetų projektams ir išmetamųjų dujinių teršalų tvarkymui aplinkos apsaugos tikslais, naujų technologijų, skirtų atsekamumui stebėti, ekologiškų gamybos procesų ir išteklių naudojimo efektyvumui stebėti, diegimui, rinkos analizei, strateginiam bendradarbiavimui ir didelės vertės tiekimo grandinių kūrimui, visų pirma siekiant sujungti ekonomikos sektorius (žemės ūkis, procesas – turizmas). Šiomis investicijomis taip pat remiamos aplinką tausojančios transporto priemonės, naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtra, prisitaikymas prie klimato kaitos ir prevencijos priemonės ir su klimatu susijusios rizikos valdymas, biologinės įvairovės apsauga, gamtos paveldas ir ištekliai.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į kvietimo teikti projektus aprašyme nurodytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje33; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kurią vykdant numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius34; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais35 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais36; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[33]Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[34]Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

[35]Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[36]Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

Investicijos: Žemės ūkio maisto produktų sektoriaus skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16653)

Investicijomis skatinamas novatoriškų technologijų taikymas Graikijos žemės ūkio sektoriuje, Graikijos produktų klastojimo kontrolė, Graikijos maisto produktų patekimo į užsienio rinkas palengvinimas, naujų žemės ūkio maisto produktų žinių gilinimas Graikijoje ir geriausios praktikos pavyzdžių diegimas. Investicijos apima intervencijas: žemės ūkio sektoriaus skaitmeninei transformacijai remti, pavyzdžiui, didelio masto atviros skaitmeninės infrastruktūros su debesijos infrastruktūra ir didelio masto palydovinių ir aeronautinių duomenų apdorojimo pajėgumais plėtojimui ir b) prekybai Graikijos žemės ūkio produktais, gyvulininkystei ir žuvininkystei skatinti sudarant palankesnes sąlygas eksporto sertifikatų išdavimui, kuriant importo ir prekybos Bendrijoje duomenų valdymo sistemą ir verslo informacijos sistemą importui ir prekybai, taip pat į išoriniam Graikijos žemės ūkio maisto produktų propagavimo portalui kurti. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.

Investicijos: Pasiūlymai dėl veiksmų akvakultūros sektoriuje (priemonės Nr. 16584)

Šios investicijos apima novatoriškus įrangos sprendimus, mokslinius tyrimus, praktinės patirties perdavimą ir žmogiškųjų išteklių mokymą siekiant modernizuoti ir įvairinti akvakultūros gamybą. Taip pat sukuriamas nykstančių rūšių ir komercinių gėlavandenių žuvų genetinės medžiagos bankas. Investicijų tikslas – remti aplinką tausojančius gamybos procesus ir efektyvų išteklių naudojimą, taip skatinant prekybą ir darbo vietų kūrimą šiame sektoriuje. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Regioninių uostų intervencinių priemonių atnaujinimas (priemonės Nr. 16975)

Investicijos apima intervencijas, skirtas regioniniams uostams salose ir vietovėse, kuriose plėtojama turizmo veikla, atnaujinti. Intervencija vykdoma dvylikoje visos šalies uostų ir apima infrastruktūros gerinimą, pavyzdžiui, uostų krantinių modernizavimą, kad būtų lengviau įlaipinti, banginius, plūduriuojančių prieplaukų įrengimą, aptarnavimo rampų statybą, krantinių sienas ir pakrančių apsaugos darbus. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma, pagal Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi principo „Nereikšmingas žalos nebuvimas“ būtų įtrauktas į projektą ir griežtai laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Graikijos keleivinės laivybos laivyno atnaujinimo pagrindinis planas (priemonės Nr. 16944)

Investicijas sudaro išsamus tyrimas, strategija ir finansavimo mechanizmo, skirto laipsniškam šalies keleivinių laivų laivyno atnaujinimui, parengimas. Tyrime apibrėžiami atitinkami laivų modernizavimo poreikiai ir investicijų laikotarpis, veiklos vykdytojų finansavimo poreikiai ir galimos pajamos, kurios bus gautos pagal atnaujinimo planą, apibrėžiamas infrastruktūros atnaujinimas, kuris turėtų būti vykdomas uostuose siekiant remti naujų laivų eksploatavimą, ir sukuriamas finansavimo mechanizmas, kad veiklos vykdytojams būtų sudarytos palankesnės sąlygos gauti finansavimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Reforma: Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma (priemonės Nr. 16982)

Pagrindiniai projekto veiksmai:

1. Priimti veiksmų gaires, kuriose būtų numatyti visiško įmonių OSE ir ERGOSE reorganizavimo veiksmai.
2. Specializuoto konsultanto įdarbinimas siekiant padėti įgyvendinti reformą

3. Abiejų bendrovių reformai skirtų pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas, suteikiant joms galimybę plėtoti, eksploatuoti ir prižiūrėti modernų geležinkelių tinklą.
4. Reformos, apibrėžtos pirminėje ir antrinėje teisėje, įgyvendinimas.

Reorganizacija gali būti įgyvendinama visiškai integruojant ERGOSE su OSE.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. Reforma siekiama, kad Graikijos geležinkelių sektorius taptų saugesnis, veiksmingesnis, labiau integruotas, modernesnis ir reaguotų į klientų paklausą. Reforma remiama pagal daugkartinę bendrąją sutartį dėl Graikijos geležinkelių infrastruktūros sektoriaus restruktūrizavimo.

Reforma: Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas (priemonės Nr. 16593)

Reformos tikslas – skatinti Graikiją tapti patrauklia vieta potencialiems investuotojams. Vykdant reformą peržiūrima strateginių investicijų pritraukimo teisinė sistema ir viename teisės akte sujungiamos dviejų skirtingų įstatymų Nr. 3894/2010 ir 4608/2019 nuostatos, kad strateginių investicijų teisinė sistema taptų aiški potencialiems investuotojams. Juo sukuriama nauja strateginių investicijų kategorija su papildomomis paskatomis, supaprastinama ir konsoliduojama licencijų išdavimo procedūra taikant vieno langelio principą, o į esamą reglamentavimo sistemą įtraukiamos naujos ekonominės veiklos sritys ir galimi bendriems Europos interesams svarbūs projektai (Įstatymas Nr. 3894/2010 ir Įstatymas Nr. 4608/2019). Pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos investicija apibūdinama kaip pavyzdinė investicija į didelę svarbą, yra skatinti inovacijas ar technologijų sklaidą, ekologišką ekonomiką ir (arba) gerokai skatinti Graikijos ekonomikos konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu. Apibūdinant projektus neturi būti reikalaujama minimalios investicinių išlaidų sumos arba minimalaus metinių užimtumo kvotų skaičiaus. Specialusis trijų gerai žinomų mokslininkų komitetas įvairiomis mokslo temomis, įsteigtas bendru finansų ministro ir vystymosi ir investicijų ministro sprendimu, priima sprendimą dėl pirmiau nurodytų kriterijų įvykdymo, gavęs investuotojų paraiškas, ir pateikia oficialią nuomonę Tarpministeriniam strateginių investicijų komitetui, kuris priima galutinį sprendimą dėl investicijos pripažinimo didelės svarbos strategine investicija ir konkrečiomis paskatomis, į kurias investicija turi teisę. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Finansavimo reikalavimus atitinkančios investicijos apima projektus, kuriais skatinamos inovacijos arba technologijų sklaida, atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas ir perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir (arba) kuriais labai skatinamas Graikijos ekonomikos konkurencingumas tarptautiniu lygmeniu. Reikalavimus atitinkančios investicijos apima investicijas į naujų efektyviai energiją vartojančių pastatų statybą ir paramą įmonėms, teikiančioms paslaugas, kuriomis prisidedama prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir atsparumo klimato kaitai, t. y. a) infrastruktūrą, kuriai taikomi konkretūs naujų pastatų statybos energijos kriterijai, b) hibridinės energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektus neprijungtose salose, c) investicijas į ekologiško vandenilio gamybą, d) elektros energijos kaupimo sistemas, pagamintas iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, ir e) jūros vėjo jėgainių parkų įrenginius ir jūroje esančius fotovoltinius parkus. Naujų pastatų statyba turi atitikti pirminį energijos poreikį (PED), kuris yra bent 20 % mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos).

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į strateginių investicijų pritraukimo teisinėje sistemoje nustatytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant

naudojimą galutinės grandies rinkoje37; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kurią vykdant numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius38; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais39 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais40; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Reforma: Ekonominės diplomatijos tinklo skaitmeninimas (priemonės Nr. 16599)

Šią reformą sudaro politikos reformos, kuriomis siekiama skaitmeninti Graikijos ekonominės diplomatijos tinklą. Reforma apima pagalbos tarnybos paslaugų, kurias teikia įmonė „Enterprise Greece“, išplėtimą, valstybės prekybos ir investicijų skatinimo agentūros, duomenų bazių tarptautinėse rinkose ir eksporto procedūrose įsigijimą, apdorojimą ir naudojimą, ombudsmeno tarnybos įsteigimą siekiant padėti eksportuotojams įveikti eksporto proceso kliūtis, visišką įmonės „Enterprise Greece“ vidaus procesų skaitmeninimą ir naujus skaitmeninius ryšių su eksportuotojais ir potencialiais investuotojais kanalus. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

[37] Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[38] Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

[39] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[40] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

2 KLAUSIMAS. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

6 pagrindinės investicijos: Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia skyrius

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
254	17–4.6. 16628_ Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia skyrius	Etapas	E-65 pastato statybos pradžia	Infrastruktūros ministerijos ratifikuoto nepriklausomo inžinieriaus ataskaita				2 KETVIRTIS	2022 m.	Vidurio Graikijos greitkelio E-65 statybos pradžia: Trikala-Egnatia
255	17–4.6. 16628_ Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia skyrius	Etapas	E-65 darbai – pirmasis statybos etapas	60 % užbaigto projekto, patvirtinto Infrastruktūros ministerijos ratifikuoto nepriklausomo inžinieriaus ataskaita				2 KETVIRTIS	2024 m.	60 % Vidurio Graikijos greitkelio E-65 statybos darbų vertės: Trikala-Egnatia turi būti užpildytas ir patvirtintas nepriklausomo inžinieriaus.
256	17–4.6. 16628_ Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia skyrius	Etapas	E-65 darbai – užbaigimas	100 % užbaigto projekto, pagrįsto Infrastruktūros ministerijos ratifikuoto nepriklausomo inžinieriaus ataskaita				4 KETV.	2025 m.	Projekto užbaigimas, įskaitant atsitiktinius darbus (tokius kaip visos rinkliavos stotys, apšvietimas ir taikomos saugumo priemonės, būtinos automagistralės sertifikavimui ir veikimui).

7 pagrindinės investicijos: Kelių eismo saugumo didinimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
257	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16631_Kelių saugos gerinimas	Etapas	Sutartis dėl kelių eismo saugumo. Pirmoji sutarčių grupė	Pranešimas apie sutarčių skyrimą ne mažiau kaip 2300 vietų.				2 KETVIRTIS	2023 m.	II ketv. Sutartys, sudarytos ne mažiau kaip 2300 vietų, užtikrinančių nedideli patobulinimai likusiai 2 500 km daliai
258	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16631_Kelių saugos gerinimas	Etapas	Sutartis dėl kelių eismo saugumo – visos sutartys	Pranešimas apie 100 % sutarčių skyrimą				2 KETVIRTIS	2024 m.	Sutartys, sudarytos dėl 100 % šio projekto vietų, užtikrinant a) kelių saugumo gerinimą pagal kelių eismo saugos gerinimo programą (PE mažiau kaip 7000 pavojingų vietų; b) nedideli patobulinimai likusiai 2 500 km daliai
259	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16631_Kelių saugos gerinimas	Etapas	Kelių eismo saugumo projekto užbaigimas	Nepriklausomo inžinieriaus pateiktas įrodymas, kad visi kelių saugumo darbai užbaigti				4 KETV.	2025 m.	Projekto užbaigimas ir a) kelių eismo saugumo gerinimas pagal prog „Kelių eismo saugos gerinimo programa“ bent 7000 pavojingų vietų nedideli patobulinimai likusiai 2 500 km daliai

Didžiausios investicijos 8: Kretos šiaurinis greitkelis (B.O.A.K.)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
260	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16630_Kretos šiaurinis greitkelis	Etapas	Pranešimas apie sutarčių skyrimą dėl trijų BOAK projekto dalių	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				2 KETVIRTIS	2023 m.	Pranešimas apie sutarčių skyrimą pagal: Koncesijos susitarimą; b) viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė; ir c) viešasis darbas.
261	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16630_Kretos šiaurinis greitkelis	Tikslas	BOAK statybos darbų pažanga		Užbaigtų, nepriklausomo inžinieriaus ataskaita patvirtintų ir Infrastruktūros ministerijos patvirtintų pagal EGADP finansuojamų darbų vertės procentinė dalis	0	60	2 KETVIRTIS	2025 m.	60 proc. vertės pagal EGADP buvo finansuojami Kretos šiaurinės krypties kelio tiesimo darbai, užbaigti ir patvirtinti nepriklausomo inžinieriaus pagal antrą projekto dalį: (Hersonissos-Neapolis) ir trečias paprojektis: (Neapolis-Agios Nikolaos).
262	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16630_Kretos šiaurinis greitkelis	Etapas	BOAK projekto užbaigimas	100 proc. pagal EGADP finansuojamų darbų, kuriuos sertifikavo nepriklausomas inžinierius, vertės užbaigimas. Užpildymo pažymėjimą tvirtina				4 KETV.	2025 m.	Trečias paprojektis: (Neapolis-Agios Nikolaos) užbaigtas ir veikia. Antra projekto dalis: (Hersonisos – Neapolis) kasimo darbų A ir B etapų užbaigimas ir laikinas kelių tunelių T2, T3 palaikymas ir T4 kelio tunelio civilinės inžinerijos darbų užbaigimas. Pirmojo paprojekčio (Chania-Heraklion) atveju turi būti užbaigti šie darbai, atitinkantys 15 % projekto išlaidų: 1. Esamų Chania, Heraklione ir Rethymnon aplinkkelių statybos darbų užbaigimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				Infrastruktūros ministerija.						2. Statybos inžinieriaus darbų užbaigimas dalyje „Vrises-Atsipoulo“, 21,9 km, kurią sudaro du tiltai. Bendras tiltų ilgis: 2036 m Bendras požeminių darbų (kasimo, pamatų, drenažo, pralaidų, žemės darbų ir pagalbinių darbų) ilgis: 10 215 m 3. 12,4 km dalies „Amaari-Skaleta“ statybos darbų, kuriuos sudaro 1 perdavimas, pabaigimas Bendras tiltų ilgis: 710 m. Bendras požeminių darbų (kasimo, pamatų, drenažo, pralaidų, žemės darbų ir pagalbinių darbų) ilgis: 4230 m Užbaigimą patvirtina nepriklausomas inžinierius ir Infrastruktūros ministerija.

24 grupė: Infrastruktūra

1 pogrupis (skaitmeninė transformacija)

- Pažangi infrastruktūra, orientuota į aplinką ir kultūrą (ID: 16960
- Išmanieji tiltai (ID: 16949
- Infrastruktūros ir transporto ministerijos procedūrų supaprastinimas (ID: 16786
- Infrastruktūros ir transporto ministerijos techninių darbų ir struktūrinio turto administravimo skaitmeninė integruota programos valdymo sistema (priemonės Nr.16937)

2 pogrupis (geležinkeliai ir oro uostai)

- Prieinamumo atkūrimas po pražūtingo audros „DANIEL“ poveikio (priemonės Nr. 16999)
- Organizacinė reforma geležinkelių sektoriuje (priemonės Nr. 16982
- Graikijos geležinkelių organizacijos skaitmeninė transformacija (ID: 16959
- Vakarų Atikos priemiesčio geležinkelio modernizavimas (ID: 16892
- EASA atitikties programa (priemonės Nr. 16833

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
263	17–4.6. 16982_Organizacinė reforma geležinkelių sektoriuje	Etapas	Geležinkelių reformos gairės	Gairės				3 KETVIRTIS	2021 m.	Antras pogrupis: Parengti veiksmų gaires, kuriose būtų numatyti visiško įmonių OSE ir ERGOSE reorganizavimo veiksmai.
264	17–4.6. 16982_Organizacinė reforma geležinkelių sektoriuje	Etapas	Geležinkelių reformos įstatymas	Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas				2 KETVIRTIS	2022 m.	Antras pogrupis: Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma; Įsigaliojus pirminiams ir antriniams teisės aktams dėl šių dviejų bendrovių reformos, kad jos galėtų plėtoti, eksploatuoti ir prižiūrėti modernų geležinkelių tinklą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
347	– 4.6. 16999_Prieinamumo atkūrimas po pražūtingo audros „DANIEL“ poveikio	Etapas	Pasirašytos kelių atkūrimo projektų sutartys	Sutarčių pasirašymas				2 KETVIRTIS	2024 m.	Visų prekių, paslaugų (įskaitant tyrimus) ir darbų sutarčių, reikalingų kelių tinklui atkurti ir atsparumui audros „DANIEL“ paveiktose teritorijose atkurti, pasirašymas.
348	– 4.6. 16999_Prieinamumo atkūrimas po pražūtingo audros „DANIEL“ poveikio	Etapas	Pasirašytos geležinkelių atkūrimo projektų sutartys ir viešųjų pirkimų planas	Sutarčių pasirašymas ir viešųjų pirkimų plano sudarymas				2 KETVIRTIS	2024 m.	Visų prekių, paslaugų (įskaitant tyrimus) ir darbų sutarčių, reikalingų geležinkelių tinklui atkurti ir atsparumui audros „DANIEL“ paveiktose teritorijose, pasirašymas. Visų susijusių investicijų į geležinkelių saugą ir reguliarios techninės priežiūros viešųjų pirkimų plano parengimas. Pagal EGADP neteikiama parama šioms papildomoms investicijoms, kurios yra būtinos saugiam geležinkelių tinklo eksploatavimui atkurti. Šios investicijos remiamos nacionaliniais arba kitais ES fondais.
267	17–4.6. 16833_EASA reikalavimų taisymo darbų įgyvendinimas	Etapas	Pranešimas apie Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) darbų skyrimą regioniniuose oro uostuose	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				2 KETVIRTIS	2023 m.	Antras pogrupis: Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) atitikties programa: Visos sutartys dėl 13 regioninių oro uostų taisymo darbų, siekiant laikytis naujojo Reglamento (ES) 2018/1139, pasirašytos.
268	17–4.6. 16982_Organizacinė reforma geležinkelių sektoriuje	Etapas	Naujas OSE įgyvendinimo planas	Priimto programos „NewOSE“ įgyvendinimo plano kopija				2 KETVIRTIS	2024 m.	Naujos vieningos geležinkelių infrastruktūros bendrovės (NewOSE) įgyvendinimo plano priėmimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
268a	17–4.6. 16982_Organizacinė reforma geležinkelių sektoriuje	Etapas	Teisės aktai dėl naujų OSE ir tarptautinių konkursų skelbimo	„NewOSE“ teisės aktų kopija ir pranešimas apie paskelbtą tarptautinį konkursą				4 KETV.	2024 m.	Įstatymo Nr. 4974/2022 ir antrinės teisės aktų dėl naujos vieningos ištiestosios rankos geležinkelių infrastruktūros bendrovės, kurios pagrindas yra bendrovė OSE (nauja OSE), į kurią įtraukta ERGOSE, pakeitimų įsigaliojimas. Naujoji įmonė prisiims bendrą atsakomybę už infrastruktūros geležinkelių saugos klausimus ir visapusiškai bendradarbiaus su geležinkelio įmonėmis įgyvendinant rizikos kontrolės priemones. Tarptautinio konkurso dėl techninio konsultanto, atsakingo už OSE operacinės veiklos valdymą, sutarties paskelbimas.
268b	17–4.6. 16982_Organizacinė reforma geležinkelių sektoriuje	Etapas	Daugiametės investicijų programos priėmimas, naujos sutarties dėl veiklos rezultatų pasirašymas	Patvirtintos daugiametės investicijų programos kopija ir pasirašytos naujos vykdymo sutarties kopija				2 KETVIRTIS	2025 m.	Daugiametės programos, kurioje numatomos strateginės investicijos ir priežiūros darbai, priėmimas; naujos veiklos sutarties su konkrečiais orientyrais ir PVRR pasirašymas, įskaitant investicijų į pagrindines saugos sistemas ir infrastruktūrą užbaigimą, reguliarią priežiūrą, klientų pasitenkinimą, įdarbinimo kokybės ir įmonės valdymo gerinimą.
268c	17–4.6. 16982_Organizacinė reforma geležinkelių sektoriuje	Etapas	Geležinkelių organizacinės reformos užbaigimas	Pranešimas, kuriuo patvirtinama, kad NewOSE pradėjo veikti visu pajėgumu				4 KETV.	2025 m.	Geležinkelių sektoriaus organizacinės reformos įgyvendinimas. Naujoji susijungusi geležinkelių infrastruktūros bendrovė turi veikti visu pajėgumu.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
269	17–4.6. Modernizuoti pagrindinius ekonomikos sektorius ir didinti jų atsparumą. 16833_Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) atitikties ištaisymo darbai	Etapas	EASA darbų užbaigimas	EASA sertifikavimas				4 KETV.	2025 m.	Antras pogrupis: Visus 13 oro uostų taisymo darbus turi atlikti EASA ir juos sertifikuoja EASA.
271	17–4.6. 16892_Vakarų Atikos priemiesčio geležinkelio modernizavimas	Etapas	Vakarų Atikos geležinkelio pabaigimas	Bendrovės OSE sertifikavimo ataskaita, kad projektą užbaigė ir gavo bendrovė OSE				4 KETV.	2025 m.	Antras pogrupis: Vakarų Atikos priemiesčio geležinkelio iš Ano Liossia į Megarą užbaigimas.
272	17–4.6. 16949_Pažangieji tiltai	Etapas	Pažangiųjų tiltų projekto I etapo užbaigimas	Infrastruktūros ministerijos ratifikuoto nepriklausomo inžinieriaus pildymo ataskaita				4 KETV.	2025 m.	1 pogrupis: Pažangiųjų tiltų projekto I etapo, pagal kurį keliuose šalies regionuose teikiamos pažangios prevencinės tiltų priežiūros paslaugos, užbaigimas.
272a	17–4.6. 16949_Pažangieji tiltai	Etapas	Pažangiųjų tiltų projekto II etapo užbaigimas	Infrastruktūros ministerijos ratifikuoto nepriklausomo inžinieriaus pildymo ataskaita				3 KETVIRTIS	2025 m.	Išmaniųjų tiltų projekto II etapo užbaigimas, suteikiant tiltus su saulės baterijų plokštėmis maitinamais belaidžiais jutikliais.
274	17–4.6. 16959_Graikijos geležinkelių organizacijos skaitmeninė transformacija	Etapas	Ose projekto skaitmeninės transformacijos užbaigimas	Bendrovės OSE pildymo ataskaita.				4 KETV.	2025 m.	Ose skaitmeninimo projekto užbaigimas: 1. Bilietų valdymo ir telematikos sistema, kurioje elektroniniais bilietais naudojasi ne mažiau kaip 60 proc. keleivių; 2. Pažangiųjų stočių infrastruktūra; 3. Klientų patirties paslaugos; 4. Sparčiojo interneto telekomunikacijų tinklo diegimas ir eksploatavimas traukinyje ir stotyse; 5. Ose transporto priemonių telematikos sistema Montavimo paslaugos; ir 6. Mokymo paslaugos.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
275	17–4.6. 16960_Pažangi infrastruktūra, daugiausia dėmesio skiriant aplinkosaugai ir kultūrai	Etapas	Pažangiosios infrastruktūros projekto užbaigimas	Užbaigti projektai, pagrįsti Infrastruktūros ministerijos ratifikuoto nepriklausomo inžinieriaus ataskaita				4 KETV.	2025 m.	Visi paprojekčiai užbaigti: 1. Informacijos sistema vandentakiams apibrėžti siekiant prisidėti prie gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos; 2. „Digital Bank for Building Plot Ration“ sandoriai; 3. Bendras skaitmeninis žemėlapis; 4. Oro teršalų ir jūrų taršos skaitmeninių veiksmų matavimas ir stebėsena siekiant optimizuoti aplinkosauginį pėdsaką ir skaitmeninius aplinkosauginius patikrinimus, siekiant prisidėti prie oro kokybės gerinimo; ir 5. Pažangi infrastruktūra ir interaktyvių skaitmeninių paslaugų bei skaitmeninio turinio kūrimas siekiant muziejuose pateikti kultūrinius eksponatus panaudojant papildytąją ir virtualią realybę.
276	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16937_Infrastruktūros ir transporto ministerijos techninių darbų ir struktūrinio turto administravimo Skaitmeninė integruota programų valdymo sistema	Etapas	Infrastruktūros ministerijos PMIS pabaigimas	Infrastruktūros ministerijos pildymo ataskaita				4 KETV.	2025 m.	Moderniausios PMIS (Portfelio valdymo informacinės sistemos) teikimas Infrastruktūros ministerijai.
277	17–4.6. 16786_Infrastruktūros ir transporto ministerijos procedūrų supaprastinimas	Etapas	Transporto ministerijos procedūrų supaprastinimas	Infrastruktūros ministerijos pildymo ataskaita				4 KETV.	2025 m.	Įsigalioja naujas veiklos modelis, kuriuo įgyvendinama skaitmeninė transformacija ir supaprastinamos procedūros.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
349	4.6. 16999_Prieinamumo atkūrimas po pražūtingo audros „DANIEL“ poveikio	Etapas	Užbaigti kelių atkūrimo projektai	Nepriklausomo inžinieriaus, kurį ratifikavo Infrastruktūros ir transporto ministerija, užbaigimo ataskaita.				4 KETV.	2025 m.	Visų projektų, susijusių su kelių tinklo atkūrimu ir atsparumu nuo audros nukentėjusiose vietovėse „DANIEL“, užbaigimas.
350	– 4.6. 16999_Prieinamumo atkūrimas po pražūtingo audros „DANIEL“ poveikio	Etapas	Užbaigti geležinkelių atkūrimo projektai	Nepriklausomo inžinieriaus, kurį ratifikavo Infrastruktūros ir transporto ministerija, užbaigimo ataskaita.				4 KETV.	2025 m.	Visų projektų, skirtų geležinkelių tinklo atkūrimui ir atsparumui nuo audros nukentėjusiose vietovėse „DANIEL“, užbaigimas.

25 grupė: Kultūra

- Darbo reforma kultūros sektoriuje (priemonės Nr.16715)
- Kultūra kaip augimo varomoji jėga (ID: 16293
- Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus (ID: 16486
- Naudojimasis „menais pagal receptą“, socialinės sanglaudos skatinimas ir naudojimasis senjorų ekonomika (ID: 16735
- Infrastruktūros modernizavimas, įrangos atnaujinimas ir HOCRED teikiamų paslaugų kokybės gerinimas (ID: 16536
- Kultūros paminklų ir archeologinių vietovių apsauga nuo klimato kaitos (2-oji grupė) (ID: 16433
- Aukštojo mokslo modernizavimas (ID: 16725
- Kultūros keliai emblematinėse archeologinėse vietovėse ir paminkluose (ID: 16485
- Atkūrimas. Išsaugojimas. Akropolio paminklų stiprinimas (ID: 16435

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
278	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16715_Kultūros sektoriaus darbo reforma	Etapas	Kultūros sektoriaus darbo reformos teisės aktai	Teisės aktų ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas ir sistemos, skirtos patikimai įvertinti kūrybinio ar kultūrinio specialisto statusą, sukūrimas				3 KETVIRTIS	2022 m.	Įsigaliojo teisės aktai dėl kultūros sektoriaus darbo reformos, įskaitant „kūrybinės ar kultūros srities specialistų“ statuso apibrėžtį ir proporcingas mokesčių ir socialinės apsaugos paskatas.
279	17–4.6. 16486_ Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus	Etapas	Sutartis dėl povandeninių antikvarinių vertybių muziejaus	Pranešimas apie povandeninių antikvarinių vertybių muziejaus skyrimą ir išsamus darbų, susijusių su povandeninių antikvarinių vertybių muziejumi, tvarkaraštis				4 KETV.	2023 m.	Sutartis dėl povandeninių antikvarinių vertybių muziejaus.
280	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16293_Kultūra – augimo varomoji jėga	Etapas	Šiuolaikinis Graikijos kultūros ženklas ir platforma	Ataskaita dėl šiuolaikinio graikų kultūros ženklo, Žaliojo dizaino platformos, graikų muzikos duomenų bazės ir atnaujintos graikų literatūros vertimo programos.				4 KETV.	2024 m.	Kultūra kaip augimo varomoji jėga. Šiuolaikiškas graikų kultūros ženklas sukurtas, sukurta graikų dizaino platforma, Graikijos muzikos duomenų bazė ir atnaujinta graikų literatūros vertimo programa
283	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir	Etapas	Kultūra – augimo varomoji jėga	Visų paprojekčių užbaigimo ataskaitos,				4 KETV.	2025 m.	Kultūros, kaip augimo varomosios jėgos, užbaigimas. Visų susijusių paprojekčių užbaigimas: teikti paramą bandomųjų projektų pagal atrinktas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	atsparumo didinimas – 16293_Kultūra – augimo varomoji jėga			įskaitant mokėjimo įrodymus ir investicijų audito rezultatus, paramos gavėjų išduotas investicijų užbaigimo patvirtinimas						kultūros ir kūrybos sektorių regionines strategijas įgyvendinimui, kultūros objektų infrastruktūros atnaujinimui, kultūros ir kūrybos sektorių specialistams skirtų praktinių seminarų rengimui; teikiant paramą vietos amatų ekosistemoms tobulinant infrastruktūrą, rengiant mokymo programas, sudarant ir plėtojant integruotą nacionalinę amatų strategiją pagal regionus; plėsti archeologinių vietovių ir paminklų, kaip vietų ir renginių vietų, naudojimą, atnaujinant atrinktas archeologines vietoves ir paminklus, gerinant jų skaitmeninę infrastruktūrą; kino pramonės skatinimas teikiant finansinę paramą atrinktų Graikijos filmų gamybai; stiprinti Graikijos kultūros prekės ženklą ir eksportą, be kita ko, kuriant skaitmeninę medžiagą ir populiarinant šiuolaikinę Graikijos kultūros platformą ir visas susijusias poplatformas, teikiant finansinę paramą Graikijos kūrinių dalyvavimui ir skatinimui užsienyje.
284	17–4.6. 16536_Infrastruktūros tobulinimas, įrangos atnaujinimas ir HOCRED prekyviečių teikiamų paslaugų kokybės gerinimas – buvusios ARF prekyvietės (vietos ir elektroninės)	Etapas	Graikijos kultūros išteklių plėtros organizacijos (HOCRED) modernizavimas	Užbaigimo ataskaitos, įskaitant mokėjimo įrodymus ir investicijų audito rezultatus, paramos gavėjų išduotas investicijų užbaigimo patvirtinimas.				4 KETV.	2025 m.	Graikijos kultūros išteklių plėtros organizacijos (HOCRED) operacijų gerinimas, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo renovacijas, infrastruktūros statybą ir modernizavimą, taip pat įrangos, skirtos fizinėms ir internetinėms parduotuvėms, teikimą ir paslaugų kokybės gerinimą.
285	17–4.6. 16725_Aukštojo mokslo modernizavimas ir atsparumo didinimas	Etapas	Aukštojo mokslo tobulinimas	Užbaigimo ataskaita, įskaitant a) mokėjimo įrodymai ir investicijų audito				4 KETV.	2025 m.	Įsigaliojo teisės aktai dėl a) Nacionalinės scenos menų mokyklos įsteigimo ir b) aukštojo mokslo mokymo programų peržiūros ir atnaujinimo.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				rezultatai, paramos gavėjų išduotas investicijų užbaigimo patvirtinimas; ir b) dokumentais pagrįsti teisinės sistemos patikslinimai su nuorodomis į Oficialųjį leidinį.						Nacionalinės šanso mokyklos ir Salonikų valstybinės apsaugos tarnybos pastatų atnaujinimo užbaigimas. Pagrindinių valstybinio mokslo įstaigų (Nacionalinio teatro Dramos mokyklos, Šiaurės Graikijos valstybinio teatro, Panormoso Tinoso parengiamosios ir profesinės dailės mokyklos) modernizavimo užbaigimas
287	17–4.6. 16486_ Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus	Etapas	Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus	Užbaigimo ataskaita, įskaitant (1a) Investicijų užbaigimo sertifikavimas; ir (1b) Nuolatinių parodų erdvės darbų sertifikavimas, išsaugojimo darbai, dokumentacija ir parodą pagrindžiantys leidiniai.				4 KETV.	2025 m.	Povandeninių antikvarinių vertybių muziejaus pabaigimas: (1a) energijos vartojimo efektyvumo darbų užbaigimas ir (1b) nuolatinės parodos, kuria sukuriama didelė pridėtinė vertė turizmui ir kultūrai Pirėjuje ir platesniame Atėnų regione, organizavimas.
288	17–4.6. 16485_Kultūros maršrutai simbolinėse archeologijos vietose ir paminkluose	Etapas	Kultūros maršrutai simbolinėse archeologijos vietose	Užbaigimo ataskaita, įskaitant paramos gavėjų atliktą investicijų baigimo patvirtinimą.				4 KETV.	2025 m.	Kultūrinių maršrutų užbaigimas: penki geografiškai paskirstyti kultūros maršrutai su teminiais Graikijos istorijos naratyvais, įskaitant atrinktų paminklų išsaugojimą ir atkūrimą, paslaugų ir infrastruktūros atnaujinimą, interaktyvių skaitmeninių taikomųjų programų kūrimą ir meno bei kultūros renginių įtraukimą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
289	17–4.6. 16735_„Meno pagal receptą“ priemonių naudojimas, skatinant socialinę sanglaudą ir išnaudojant senjorų ekonomiką	Etapas	„Meno pagal receptą“ priemonių naudojimas	Užbaigimo ataskaita, įskaitant paramos gavėjų atliktą investicijų baigimo patvirtinimą.				4 KETV.	2025 m.	Užbaigti infrastruktūros patobulinimus pasirinktose vietose, siekiant pagerinti fizinę prieigą prie kultūros vietų, pvz., muziejų, teatrų, festivalių, archeologinių vietų, ir užtikrinti, kad kelionių su gidu sistemos būtų klausos ir regėjimo priemonės; ir baigti kurti neįgaliems lankytojams skirtą skaitmeninį portalą. Meno apie receptą užbaigimas, įskaitant intervencijų, kuriomis naudojamasi menais ir kultūra siekiant padėti atsigauti po psichikos sveikatos problemų, skatinimą, mokymo programų ir praktinių seminarų teikimą šio sektoriaus specialistams.
290	17–4.6. 16433_Kultūros paminklų ir archeologinių vietovių apsauga nuo klimato kaitos	Etapas	Kultūros paminklų apsauga nuo klimato kaitos	Užbaigimo ataskaita, įskaitant prisitaikymo prie klimato kaitos planų kopijas, mokėjimo įrodymus ir investicijų, kuriomis patvirtinama, kad investicijos buvo užbaigtos, audito rezultatus				4 KETV.	2025 m.	Kultūros paminklų apsaugos nuo klimato kaitos užbaigimas, įskaitant kultūros paveldo vietovėms skirtų prisitaikymo prie klimato kaitos planų rengimą, tokiu būdu išlaikant kultūros paveldo vietovių indėlį į ekonominę veiklą, įskaitant klimato rizikos vertinimus erdvės ir laiko atžvilgiu ir pažeidžiamumo, su kuriuo susiduria kultūros paveldo objektai, nustatymą.
291	17–4.6. 16435_Atkūrimas – Išsaugojimas – Akropolio paminklų stiprinimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Išsaugojimas. Akropolio stiprinimas	Užbaigimo ataskaita, įskaitant mokėjimo įrodymus ir investicijų audito rezultatus, investicijų užbaigimo patvirtinimą.				4 KETV.	2025 m.	Užbaigti Akropolio paminklų restauravimą siekiant išsaugoti paminklą nuo klimato kaitos, įskaitant Partenono ir sienų restauravimo darbus, konkrečių teritorijos dalių išsaugojimą, uolienų masės konsolidavimą ir stabilizavimą ir lankytojams skirtų prieigos darbų gerinimą.

26 grupė: Turizmas ir laivyba

- Turizmo plėtra (įskaitant paprojektį „Priemonių atnaujinimas turistiniams uostams“) (ID: 16931
- Perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas turizmo srityje (priemonės Nr. 16921
- Regioninių uostų intervencijų modernizavimas (ID: 16975
- Graikijos keleivinės laivybos laivyno atnaujinimo pagrindinis planas (ID: 16944

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
292	17–4.6. 16931_Turizmo plėtra	Etapas	Turizmo plėtra: turizmo uostų reformos	1. Įstatymo 2160/1993 dėl turizmo uostų pakeitimų įsigaliojimas. 2. Įstatymų 4179/2013 ir 4276/2014 dėl slidinėjimo kurortų pakeitimų įsigaliojimas. 3 ataskaita, patvirtinanti Projektų valdymo biuro įsteigimą.				1 KETVIRTIS	2022 m.	(1) Turizmo plėtra: Įsigaliojo teisės aktas, kuriuo siekiama pertvarkyti Turizmo uostų įstatymo teisinę sistemą, kad būtų skatinamos naujos investicijos, įskaitant nuostatų, susijusių su įrenginių ir eksploatavimo licencijų išdavimu, pakeitimą pagal Investicijų licencijavimo įstatymą Nr. 4442/2016. (2) Turizmo plėtra: Įsigaliojo teisės aktai, kuriais siekiama reformuoti slidinėjimo kurortams taikomą teisinę sistemą, kad būtų skatinamos naujos investicijos, be kita ko, iš dalies pakeistos nuostatos dėl įrengimo ir eksploatavimo licencijavimo pagal Investicijų licencijavimo įstatymą Nr. 4442/2016. 3) Turizmo plėtra. Projektų valdymo biuro, kuris prižiūrėtų investicijas į turizmo uostų modernizavimą, įsteigimas.
293	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16975_Regioniniams uostams skirtos intervencinės priemonės	Tikslas	Regioninių uostų modernizavimo sutarčių sudarymas		Konkrečių regioninių uostų patobulinimų, dėl kurių turi būti pateiktas pranešimas apie atskirų projektų sutarčių skyrimą, skaičius	0	28	2 KETVIRTIS	2024 m.	Turi būti užbaigtas pranešimas apie regioninių uostų modernizavimo sutarčių skyrimą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
294	17–4.6. Modernizuoti pagrindinius ekonomikos sektorius ir didinti jų atsparumą – 16944_Graikijos keleivinės laivybos laivyno atnaujinimo pagrindinis planas	Etapas	Graikijos keleivinės laivybos pagrindinis planas	Parengta konsultacijų ataskaita ir santrauka.				2 KETVIRTIS	2025 m.	Graikijos keleivinės laivybos laivyno atnaujinimo pagrindinis planas: Projekto užbaigimas
295	17–4.6. 16931_Turizmo plėtra	Etapas	Turizmo plėtra: sutarčių sudarymas dėl turizmo uostų	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				2 KETVIRTIS	2024 m.	Turistinių uostų modernizavimo siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą sutarčių sudarymo procesas užbaigiamas.
296	17–4.6. 16921_Turizmo srities perkvalifikavimas ir įgūdžių tobulinimas	Tikslas	Turizmo srities perkvalifikavimas ir įgūdžių tobulinimas (užbaigimas)		Kursus sėkmingai baigusių dalyvių skaičius	0	18000	4 KETV.	2025 m.	Kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas turizmo srityje. Mokymo kursų baigimo ataskaita, prie kurios pridedamas išsamus statistinis priedas apie baigtus kursus ir sėkmingai baigtus kursus pagal paslaugų teikėją ir kvalifikaciją.
297	17–4.6. 16931_Turizmo plėtra	Etapas	Turizmo plėtros projekto užbaigimas	1a. Nepriklausomo inžinieriaus parengta Turizmo ministerijos ratifikuotų darbų užbaigimo ataskaita. 1b. Užbaigimo ataskaita, įskaitant paramos gavėjų atliktą investicijų baigimo patvirtinimą				4 KETV.	2025 m.	Turizmo plėtra. (1a) Konkrečių turizmo uostų modernizavimo darbų užbaigimas siekiant skatinti turizmą ir privačias investicijas. (1b) Kitų turizmo intervencinių priemonių, skirtų alternatyvioms turizmo formoms skatinti ir sezono mastui skatinti, užbaigimas, įskaitant: – Žaliasis vystymasis: gerinti turizmo vietovių valdymą įsteigiant vietos paskirties vietų valdymo biurą ir susijusias tvaraus turizmo observatorijas; kalnų turizmo vystymas, apimantis efektyviai energiją vartojančios viešosios infrastruktūros renovaciją ir naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių įdiegimą (vėjas); sveikatos ir sveikatingumo turizmas naudojant šiluminį pavasarį; agroturizmo ir gastronomijos skatinimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										– Mėlynoji plėtra: atnaujinti intervencijas siekiant pagerinti valdymą, infrastruktūrą ir prieplaukose siūlomas paslaugas, prieinamumą paplūdimiams vyresnio amžiaus žmonėms ir žmonėms su negalia, taip pat skatinti nardymą ir povandeninį turizmą.
298	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16975_Regioniniams uostams skirtos intervencinės priemonės	Tikslas	Regioninių uostų intervencinių priemonių atnaujinimas		Užbaigtų konkrečių regioninių uostų patobulinimų salose ir vietovėse, kuriose plėtojama turizmo veikla, skaičius	0	28	4 KETV.	2025 m.	Regioninių uostų pagerinimo salose ir vietovėse, kuriose plėtojama turizmo veikla, užbaigimas, patvirtintas nepriklausomo inžinieriaus parengta darbų užbaigimo ataskaita, patvirtinta Laivybos ministerijos, įskaitant investicijų audito rezultatus, ir naudos gavėjų išduotas investicijų užbaigimo patvirtinimas.

27 grupė: Pramonė ir investicijos

- Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas (priemonės Nr. 16593
- Ekonominės diplomatijos tinklo skaitmeninimas (ID: 16599
- Nauji pramonės parkai (ID: 16634
- Išmaniosios gamybos spartinimas (ID: 16721

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
299	17–4.6. 16593_Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Strateginės investicijos. Teisės aktų reforma	Teisės aktų pakeitimų įsigaliojimas				4 KETV.	2021 M.	Teisės aktų pakeitimų, kuriais reformuojama strateginių investicijų pritraukimo teisės aktų sistema (Įstatymas Nr. 3894/2010 ir Įstatymas Nr. 4608/2019), įsigaliojimas, be kita ko, atliekant teisinį kodifikavimą, siekiant sukurti vienodą ir darnią sistemą, ir teisės aktų pakeitimus, kad būtų įtraukta nauja strateginių investicijų kategorija „didelės svarbos investicijų agreguojamosios investicijos“. Vykdant strateginių investicijų programos reformą taip pat nustatomos nuostatos, padėsiančios paspartinti administracinę procedūrą, susijusią su strateginių investicijų patvirtinimu ir licencijavimu (t. y. pagerinti pagreitintą procedūrą). Naujos strateginių investicijų kategorijos į teisės aktus įtraukiamos remiantis kriterijais, kuriais sudaromos palankios sąlygos inovacijoms ar technologijų sklaidai, atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimui ir perėjimui prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir (arba) labai skatinti Graikijos ekonomikos konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
300	17–4.6. 16721_Pažangiosios gamybos spartinimas	Etapas	Kvietimų teikti paraiškas gamybai paskelbimas	Paskelbti kvietimai teikti paraiškas gamybos įmonėms				1 KETVIRTIS	2022 M.	Paskelbti visus konkurencingus kvietimus teikti pasiūlymus gamybos sektoriui dėl investicijų į gamybos linijų skaitmeninimą, tiekimo grandinių automatizavimą ir sujungimą, pažangiųjų produktų ir paslaugų projektavimą ir gamybą, itin spartaus 5G tinklo mechaninės, laboratorinės ir gamybos įrangos pažangiųjų gamybos technologijų diegimą, kokybės kontrolės įrangą, IRT ir programinę įrangą, programinės įrangos licencijas, debesijos licencijas, naujos IT infrastruktūros ir S/W įgyvendinimo paslaugas, IT saugumo paslaugas, produktų projektavimą, intelektinę nuosavybę, patentų ir sertifikavimo sąnaudas, su technine užduotimi, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
301	17–4.6. 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė	Etapas	Paskelbti konkursus dėl pramonės parkų	Kvietimų teikti pasiūlymus dėl pramonės parkų paskelbimas				1 KETVIRTIS	2022 M.	Skelbti visus konkurencingus kvietimus teikti pasiūlymus dėl pramoninių parkų plėtros, siekiant investuoti į a) naujos kartos parkų (įskaitant žemės įsigijimą) infrastruktūrą, kuriai būtų taikomi konkretūs energijos vartojimo efektyvumo kriterijai, taikomi statant naujus pastatus ir energijos vartojimo efektyvumą bei parodomuosius projektus didelėse įmonėse, ir paramos priemones, b) infrastruktūrą, skirtą pažangioms pramoninėms zonoms skaitmeniniu būdu pertvarkyti ir kurti, c) saulės atsinaujinančiųjų išteklių energiją, d) vandentvarką ir vandens išteklių išsaugojimą (investicijų vidutinis infrastruktūros nuotėkio indeksas (ILI) yra lygus &= 1,5), e) nuotekų surinkimo ir valymo sistemos,

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										atitinkančios energijos vartojimo efektyvumo kriterijus, f) elektromobilumas (elektrinių arba vandenilinių transporto priemonių degalų papildymo tinklų arba transportui skirtų biometano papildymo punktų kūrimas), g) pramoninių vietų ir užterštų žemių atkūrimo projektai. Techninė užduotimi, įskaitant tinkamumo kriterijus, užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinių subjektų sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. Naujų pastatų statyba turi atitikti pirminį energijos poreikį (PED), kuris yra bent 20 % mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos). Priekinės nuotėkų sistemos konstrukcijos atveju priemonės grynasis energijos suvartojimas turi būti lygus nuliui, o atnaujinus iš priekio esančių nuotekų sistemas, dėl priemonės vidutinis suvartojamos energijos kiekis sumažinamas bent 10 % (tik energijos vartojimo efektyvumo priemonėmis, o ne esminiais pokyčiais ar apkrovos pokyčiais). Investicijos į elektromobilumą turi atitikti Direktyvą (ES) 2018/2001 ir turi būti susijusios su alternatyviaisiais transporto degalais.
302	17–4.6. 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė	Etapas	Teisės aktų reforma (pirminė teisė)	Teisės aktų paskelbimas Oficialiajame leidinyje				3 KETVIRTIS	2022 M.	Pirminės teisės aktų priėmimas siekiant pagerinti pramonės verslo parkų reglamentavimo sistemą, be kita ko, sprendžiant teisinio netikrumo klausimus, sprendžiant valdymo problemas ir teikiant veiksmingas paskatas neoficialios pramoninės koncentracijos sprendimui

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
303	17–4.6. 16593_Strategi nių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Reikalavimus atitinkančių projektų atranka	Finansavimo reikalavimus atitinkančių „didelės svarbos investicijų“ atranka				4 KETV.	2023 M.	„Enterprise Greece“ atlieka vertinimą ir galutinį investicinių pasiūlymų patvirtinimą atlieka Tarpministerinis strateginių investicijų komitetas (investicijų pasiūlymus kvalifikuoja kaip „didelės svarbos brizines investicijas“; Reikalavimus atitinkančių paramos gavėjų atranka iš naujai apibūdintų „Didelės svarbos investicijų“ tarpžinybinio strateginių investicijų komiteto sprendimu (patvirtintu paskelbtu sprendimu) dėl investicinių projektų, kuriais skatinamos inovacijos ar technologijų sklaida, žalioji ekonomika, atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas ir perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir (arba) Graikijos ekonomikos konkurencingumo tarptautiniu lygmeniu skatinimas, patvirtinimo. Kalbant apie investicijas į energetiką, reikalavimus atitinkančias investicijas sudaro investicijos į a) infrastruktūrą, kuriai taikomi konkretūs energetikos kriterijai naujiems pastatams statyti, b) hibridinės elektros energijos gamybos iš AEI projektus nesusietose salose, c) investicijas į žaliojo vandenilio gamybą, d) elektros energijos kaupimo iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių sistemas ir e) jūros vėjo jėgainių parkų ir jūros fotovoltinių parkų įrenginius, laikantis reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. Naujų pastatų statyba turi atitikti pirminį energijos poreikį (PED), kuris yra bent 20 % mažesnis už BNEP

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos).
304	17–4.6. 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė	Etapas	Teisės aktų reforma (antriniai teisės aktai)	Visų reikiamų teisės aktų įsigaliojimas				2 KETVIRTIS	2024 M.	Įsigalios visi būtini antrinės teisės aktai, kad būtų galima pradėti taikyti naująją sistemą, skirtą pramonės verslo parkų reguliavimo sistemai gerinti, be kita ko, sprendžiant teisinio netikrumo klausimus, sprendžiant valdymo problemas ir teikiant veiksmingas paskatas neformaliai pramonės koncentracijai spręsti.
306	17–4.6. 16599_Ekonominės diplomatijos tinklo ir eksportuotojų mokymo programos skaitmeninimas	Etapas	Ekonominės diplomatijos tinklo skaitmeninimas. Visų veiksmų įgyvendinimas	Ataskaita, kuria patvirtinamas ekonominės diplomatijos tinklo skaitmeninimo veiksmų įgyvendinimas (t. y. eksportuotojų pagalbos tarnybos įgyvendinimas, duomenų bazių ir skaitmeninių ryšių su investuotojais ir eksportuotojais kanalų skelbimas, vidaus procesų skaitmeninimas Graikijoje ir ombudsmeno tarnybos įsteigimas), būtini ekonominės diplomatijos tinklo				4 KETV.	2025 M.	Užbaigti ekonominės diplomatijos tinklo skaitmeninimą, be kita ko: – bendrųjų eksporto vartų įgyvendinimas – Pagalbos tarnybos paslaugos duomenų bazių, susijusių su tarptautine rinka ir eksporto procedūromis, skelbimas ombudsmeno tarnybos, kuri padėtų eksportuotojams įveikti eksporto proceso kliūtis, įsteigimas Graikijos įmonių vidaus procesų skaitmeninimas ir Graikijos įmonių ir strateginių investuotojų investicijų portfelio skaitmeninės sankaupos sukūrimas naujų skaitmeninių ryšių su eksportuotojais ir potencialiais investuotojais kanalų kūrimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				skaitmeninimui užbaigti.						
307	17–4.6. 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė	Etapas	Pramonės parkai. Investicijų įgyvendinimas	Pateikite statybos darbų audito rezultatus, naudos gavėjų atliktą investicijų baigimo sertifikavimą ir mokėjimo įrodymą, patvirtinantį atrinktų investicinių projektų įgyvendinimą pramoniniuose parkuose.				4 KETV.	2025 M.	Visų pagal konkurencingus kvietimus teikti paraiškas atrinktų investicinių projektų statybos užbaigimas.
308	17–4.6. 16593_Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Strateginės investicijos. Investicijų įgyvendinimas	Pateikite statybos darbų audito rezultatus, naudos gavėjų atliktą investicijų baigimo sertifikavimą ir mokėjimo įrodymą, kad būtų patvirtintas atrinktų investicinių projektų, susijusių su didelės reikšmės investicijomis, įgyvendinimas.				4 KETV.	2025 M.	Visų investicinių projektų, atrinktų pagal tarpžinybinio strateginių investicijų komiteto sprendimą dėl patvirtinimo, statybos užbaigimas.
309	17–4.6. 16721_Pažangios gamybos spartinimas	Etapas	Gamyba, sektorius – investicijų įgyvendinimas	Pateikite intervencinių veiksmų audito rezultatus, paramos gavėjų				4 KETV.	2025 M.	Visų pagal konkurencingus kvietimus teikti paraiškas atrinktų investicinių projektų statybos užbaigimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				atliktą investicijų baigimo patvirtinimą ir mokėjimo įrodymą, kad būtų įrodytas atrinktų investicinių projektų įgyvendinimas apdirbamosios pramonės sektorius.						

28 grupė: Žemės ūkis

- Žemės ūkio sektoriaus ekonominė transformacija (ID: 16626
- Žemės ūkio maisto sektoriaus skaitmeninė transformacija (ID: 16653
- Pasiūlymai dėl veiksmų akvakultūros sektoriuje (ID: 16584
- Investicijos į nacionalinį drėkinimo tinklą pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės schemas (ID: 16285

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
310	17–4.6. 16626_Ekonominė žemės ūkio sektoriaus pertvarka	Etapas	Ekonominė žemės ūkio pertvarka. Programos pradžia	Pasirašyta sutartis su įgyvendinančiuoju partneriu				1 KETVIRTIS	2022 M.	Kvietimų teikti pasiūlymus dėl žemės ūkio sektoriaus ekonominės transformacijos paskelbimas: Konkurencingi kvietimai teikti pasiūlymus su technine užduotimi, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. Konkursiniai kvietimai teikti paraiškas apima šiuos veiksmus: veiksmai, susiję su mažai energijos suvartojančių gamybos vienetų, pastatų ir mechaninės įrangos energijos atnaujinimu, turizmo infrastruktūros (pastatų) energijos atnaujinimu, ekologiškomis transporto priemonėmis (elektromobiliais, dviračiais ir kt.), parama aplinką tausojantiems gamybos procesams ir efektyviam išteklių naudojimui mažosiose ir vidutinėse įmonėse, atsinaujinančiąja energija (saulės energija), prisitaikymu prie klimato kaitos ir prevencijos priemonėmis ir su klimatu susijusios rizikos valdymu, biologinės įvairovės apsauga ir gamtos paveldu bei ištekliais.
311	17–4.6. 16653_Žemės ūkio maisto sektoriaus	Etapas	Paskelbtas kvietimas skaitmeninei žemės ūkio	Kvietimas teikti paraiškas				3 KETVIRTIS	2022 M.	Paskelbti kvietimą teikti paraiškas dėl skaitmeninės transformacijos projekto, skirto didelio masto atvirai skaitmeninei žemės ūkio infrastruktūrai ir kognityvinei

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	skaitmeninė transformacija		maisto produktų sektoriaus transformacijai							žemės ūkio aplinkai, skirtai gamybos procesui ir gamtos išteklių valdymui, plėtoti.
312	4–1.4 PUNKTAI. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16285_Investicijos į nacionalinį drėkinimo tinklą per viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas	Etapas	Sudarytos drėkinimo projektų sutartys	Sutarčių sudarymas				1 KETVIRTIS	2024 M.	Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutarčių dėl septynių drėkinimo projektų statybos ir eksploatavimo sudarymas. Prieš pradedant bet kokius statybos darbus, jų metu ir jiems pasibaigus užtikrinama, kad kiekvienos investicijų dalies atveju būtų visapusiškai laikomasi ES teisės, įskaitant Vandens pagrindų direktyvą, reikalavimų. Visų pirma, skelbiant poveikio aplinkai vertinimo projektą viešoms konsultacijoms, jis turėtų būti grindžiamas investicijų paskirties pagrindimu, palyginti su alternatyvomis, tiek tikslu (drėkinamos žemės mastas, palyginti su tvariu kaimo vietovių atkūrimu), tiek priemonėmis (vandens poreikio mažinimas ir gamtos procesais pagrįsti sprendimai). Investicijos į užtvankas turi atitikti šiuos kriterijus: (i) šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų gaminant elektros energiją iš hidroenergijos, būvio ciklas yra mažesnis nei 100 g CO_2e/kWh; arba elektros energijos gamybos objekto galios tankis yra didesnis nei 5 W/m² ir (ii) siekiant sumažinti neigiamą poveikį vandeniui ir atitinkamoms buveinėms bei rūšims, buvo arba turi būti įgyvendintos visos techniškai įmanomos ir ekologiniu požiūriu svarbios poveikio mažinimo priemonės, taip pat atsižvelgiant į numatomą būsimą klimato kaitos poveikį ir prisitaikymo priemonių įgyvendinimą, ir (iii) naujai pastatytos užtvankos atveju užtikrinti, kad dėl to nepablogėtų atitinkamų ir prijungtų vandens telkinių būklė ir nenukentėtų gera jų būklė; ir

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										(iv) išnagrinėtos kitos galimos užtvankos statybos alternatyvos ir valdžios institucijos nurodo priežastis, dėl kurių, jei taikytina, tokios alternatyvos buvo neįmanomos.
313	17–4.6. 16653_Žemės ūkio maisto sektoriaus skaitmeninė transformacija	Etapas	Žemės ūkio skaitmeninės transformacijos projekto užbaigimas	Užpildymo ataskaita. Į išorę orientuotos skaitmeninės paslaugos, įtrauktos į platformą „Easy Agro Expo“.				2 KETVIRTIS	2025 M.	Dviejų komponentų užbaigimas: 1. Žemės ūkio sektoriaus skaitmeninę transformaciją, kuri apima didelio masto atviros skaitmeninės žemės ūkio infrastruktūros plėtojimą, naudojant debesų (nuotolinės kompiuterijos) infrastruktūrą ir didelio masto žemės stebėjimo (palydovinių ir aeronautinių ir (arba) bepiločių orlaivių) duomenų ir daugiadalykių technologijų apdorojimo pajėgumus; 2. Į išorę orientuotas žemės ūkis, kuris apima „Easy Agro Expo“ platformos, skirtos eksporto sertifikatams išduoti, tobulinimą, importo ir prekybos Bendrijoje duomenų valdymo sistemos sukūrimą, verslo žvalgybos sistemos importui ir eksportui plėtojimą ir produktų reklamos portalo Graikijos ūkių modernizavimą.
314	17–4.6. 16626_Ekonominė žemės ūkio sektoriaus pertvarka	Etapas	Žemės ūkio ekonominių pokyčių užbaigimas	Projekto užbaigimas išduodant audito sertifikatus, kuriuos išduoda kaimo plėtros ministerijos patvirtinti paramos gavėjai.				4 KETV.	2025 M.	Žemės ūkio sektoriaus ekonomikos pertvarka: Visų komponentų finansinis užbaigimas: 1. Žemės ūkio produktų perdirbimo inovacijos ir perėjimas prie žaliosios ekonomikos 2. Pirminio sektoriaus modernizavimas 3. Ekologiškas kaimo turizmas 4. Auginimo restruktūrizavimas 5. Gyvūnų genetinis gerinimas
315	17–4.6. 16584_Pasiūlymai dėl veiksmų akvakultūros sektoriuje	Etapas	Akvakultūra baigta	Užpildymo ataskaita.				4 KETV.	2025 M.	Akvakultūra: Visi užbaigti veiksmai, įskaitant gamybos padalinių, įrangos, atliekų tvarkymo įrangos, naujų technologijų-IRT atnaujinimą, naujų produktų skatinimą, praktinės patirties perdavimą, genetinės medžiagos banką, ekspertų konsultacijas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
316	4–1.4 PUNKTAI. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16285_Investicijos į nacionalinį drėkinimo tinklą per viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas	Etapas	Drėkinimo užbaigimas	Projekto užbaigimas pagal nepriklausomo inžinieriaus sertifikatą, patvirtintą Kaimo plėtros ministerijos.				4 KETV.	2025 M.	Drėkinimas: Užbaigti visi septyni projektai.

R. 4.7 KOMPONENTAS. DIDINTI KONKURENCINGUMĄ IR SKATINTI PRIVAČIAS INVESTICIJAS IR EKSPORTĄ

Šia Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi siekiama skatinti privačias investicijas ir didinti ekonomikos potencialą sprendžiant ilgalaikius struktūrinius klausimus ir kuriant ekonominei veiklai plėtoti palankią verslo aplinką. Ją sudaro priemonės, kuriomis skatinamas įmonių dydžio augimas, kad būtų pasiekta masto ekonomija ir padedama joms patekti į užsienio rinkas, panaikinta pernelyg didelė administracinė našta įmonėms, skatinama laikytis reikalavimų ir sudaromos vienodos sąlygos vykdant veiksmingą rinkos priežiūrą, taip pat sukuriama paprastesnė ir labiau nuspėjama reglamentavimo sistema. Šias priemones papildo pasiūlymas naudoti paskolų paramą pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos teikti finansines paskatas privačiajam sektoriui, siekiant skatinti privačias investicijas. Tikimasi, kad ši paskolų parama bus teikiama ekonomikai trimis skirtingais kanalais, t. y. finansų įstaigoms (įmonių obligacijų pirkimui arba sindikuotoms paskoloms), nuosavo kapitalo platformai ir dalies Graikijos „InvestEU“ nacionalinio skyriaus naudojimui. Komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (Šalies specialioji rekomendacija Nr. 3 2020 ir 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

R.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Verslo aplinkos supaprastinimo ir jos kokybės bei saugos gerinimo veiksmai (priemonės Nr. 16543)

Reforma siekiama sukurti investicijoms palankią patrauklią verslo aplinką, sudaryti palankesnes sąlygas įmonėms patekti į rinką ir kurti darbo vietas, taip pat užtikrinti veiksmingą rinkos priežiūrą. Reforma apima veiksmus, kuriais siekiama supaprastinti su verslo veikla susijusias procedūras ir reikalavimus, kartu didinant reguliavimo tikrumą ir kokybę, t. y. išplečiant investicijų licencijavimo procedūrų supaprastinimą papildomai ekonominei veiklai, peržiūrint gamybos veiklos Atikos regione teisinę sistemą ir kodifikuojant suskaidytus licencijavimo teisės aktus. Reforma taip pat apima veiksmus, kuriais siekiama tobulinti rinkos priežiūros sistemą, t. y. peržiūrėti standartizacijos, akreditavimo ir atitikties kokybės politiką, stiprinti rinkos priežiūros struktūras ir atsakingas institucijas ir išplėsti priežiūros sistemą įtraukiant naujas tikrinimo sritis. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Verslo palengvinimas (priemonės Nr. 16591)

Reforma siekiama pagerinti verslo aplinką ir sumažinti įmonėms tenkančią administracinę ir reguliavimo naštą. Reforma taip pat siekiama pagerinti Graikijos reitingą tarptautiniuose rodikliuose, visų pirma Pasaulio banko palankumo verslui, t. y. kreditų gavimas, elektros energijos gavimas, nuosavybės registravimas ir statybos leidimo gavimas, sutrumpinant procedūras, laiką ir sąnaudas bei užtikrinant stabilią ir nuspėjamą teisės aktų sistemą. Konkrečiai, jis apima įvairias intervencines priemones, kuriomis siekiama sumažinti procesų sudėtingumą, sąnaudas ir kiekvienoje iš pirmiau minėtų sričių reikalingą laiką, taip pat tokiuose procesuose dalyvaujančių viešojo sektoriaus darbuotojų mokymą ir pagrindinių suinteresuotųjų subjektų informavimo veiklą. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d.

Reforma: Įmonių našumo ir potencialo skatinimo tvarka (didinant įmonių dydį) (priemonės Nr. 16598)

Reforma siekiama pašalinti trūkumus, susijusius daugiausia su mažomis Graikijos įmonėmis. Juo sukuriamos įvairios mokesčių ir kitos paskatos, kuriomis savarankiškai dirbantys asmenys ir labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės būtų skatinamos didinti masto ekonomiją vykdant jungimą, pertvarkymą, įsigijimą ir bendradarbiavimo schemas ir platformas, pavyzdžiui, bendrąsias įmones, klasterius, kurie taip pat skatina didesnį našumą ir didesnį eksportą. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. kovo 31 d.

R.2 Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

10 pagrindinė reforma. Verslo aplinkos supaprastinimo ir jos kokybės bei saugos gerinimo veiksmai. Veiklos pagrindas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
317	18–4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas bei eksportą – 16543_veiksmai verslo aplinkai supaprastinti ir jos kokybei bei saugai gerinti	Etapas	Kokybės politikos ir naujos kokybiškos infrastruktūros reguliavimo sistemos nustatymas	Priimti nacionalinę kokybiškos infrastruktūros strategiją Graikijoje ir priimti būtinus teisės aktus, kuriais būtų sudarytos sąlygos standartizavimui, metrologijai, akreditavimui ir atitikties vertinimui (pateikti Oficialiojo leidinio nuorodą); ir priimti Įstatymo Nr. 3325/2005 (B dalis dėl gamybos veiklos Atikos regione nustatymo, išplėtimo ir modernizavimo) teisės aktų pakeitimus				2 KETVIRTIS	2024 M.	a) sukurti modernią kokybiškos infrastruktūros reguliavimo, organizacinę ir veiklos sistemą Graikijoje pagal Reglamentą 765/2008 dėl atitikties vertinimo įstaigų akreditavimo; ir b) teisės aktų dėl gamybos diegimo Atikoje reguliavimo sistemos reformos, siekiant panaikinti pernelyg didelius apribojimus, kurie nėra proporcingi politikos tikslams, įsigaliojimą. B punktas taikomas naujų pramonės blokų steigimui ir esamų Atikoje veikiančių įrenginių modernizavimui, taip pat esamų Atikos įrenginių perkėlimui ir išplėtimui.
318	18–4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas bei eksportą –	Etapas	Verslo aplinkos gerinimas – lengvesnis verslas	—Veiksmų, kuriems reikia teisės aktų, atveju: Teisės aktų skelbimas Oficialiajame				2 KETVIRTIS	2024 M.	Užbaigti reformą siekiant sumažinti procedūrų sudėtingumą, laiką ir sąnaudas keturiose srityse: kreditų gavimas, elektros jungties įgijimas, nuosavybės registravimas ir statybos leidimo gavimas Konkrečiai reforma apima šiuos paprojekčius ir veiksmus: 1. Kreditų gavimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	16591_verslo pagrindas			leidinyje (Oficialiojo leidinio nuoroda) – Sąveikumo funkcijų, platformų ir registrų atveju: Sistemų įdiegimas (patvirtinta ataskaita) – Įrangos pristatymas (patvirtintas ataskaita ir pirkimo įrodymu) –Kampanijų užbaigimas ir gairių paskelbimas (patvirtintas paskelbtomis gairėmis ir (arba) aplinkraščiais)						– Sukurti šiuolaikišką ir patikimą kilnojamojo turto vertybinių popierių reguliavimo sistemą – Sukurti saugių sandorių registrą 2. Statybos leidimo gavimas – Užtikrinti statybos leidimus išduodančių e. aikštelių sistemų funkcinį sąveikumą su kitomis viešosiomis sistemomis – Įgyvendinti informavimo kampanijas su privačiojo sektoriaus suinteresuotaisiais subjektais Darbuotojų aprūpinimas įranga ir mokymas – Internete paskelbtos gairės – Internete skelbiamas mokesčių sąrašas – Neįdiegtos Priešgaisrinės apsaugos departamento skaitmeninės patikros funkcijos 3. Elektros energijos gavimas – Supaprastinti ir (arba) sumažinti taikymo HEDNO reikalavimus ir suvienodinti kvadratinių metrų deklaravimo savivaldybėms sistemą. 4. Registruoti turtą – Sukurti elektroninę platformą, kurioje pirkėjai galėtų įvykdyti visus turto perdavimo internetu reikalavimus;
319	18–4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas bei eksportą – 16543_veiksmai verslo aplinkai supaprastinti ir jos kokybei bei saugai gerinti	Etapas	Verslo aplinkos gerinimas – supaprastinimas ir rinkos priežiūra	Teisės aktų skelbimas Oficialiajame leidinyje (Oficialiojo leidinio nuoroda)				4 KETV.	2025 M.	Teisės aktų, kuriais siekiama reformuoti ir imtis reikiamų veiksmų siekiant toliau tobulinti licencijavimo ir veiksmingos įmonių priežiūros reglamentavimo sistemą, įsigaliojimas: atlikti iki 2024 m. 1 ketv. įvykdytos licencijavimo reformos ex post poveikio vertinimą ir įgyvendinti politikos rekomendacijas, peržiūrėti ir supaprastinti licencijavimo procesus naujai ekonominei veiklai, kuri bus apibrėžta pagal Įstatymą 4442/16, sumažinant reikalavimus ir sertifikatus, panaikinant ne pridėtinės vertės kūrimo proceso etapus, sutrumpinant paraiškų nagrinėjimo laiką ir apribojant ex

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										ante kontrolę tik didelės rizikos veiklai, laikantis įstatymų 4442/2016 ir 4512/2018 principų, –įstatymų Nr. 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 ir 4442/2016 kodifikavimas, – parengti rinkos priežiūros strategiją, atitinkančią Reglamentą (ES) Nr. 1020/2019, ir – veiksmingai įgyvendinti naują ekonominės veiklos priežiūros sistemą pagal 4512/18 teisės aktus, priimant atitinkamus teisės aktus ir nustatant tikrinančių institucijų vertinimo sistemą, įgyvendinti ir diegti IT priemones rinkos priežiūros funkcijų procesams palengvinti

R.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

Investicijos: Paskolų priemonė (priemonės Nr. 16980)

Investicijos susijusios su paskolų paramos pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę naudojimu siekiant sudaryti palankesnes sąlygas teikti finansines paskatas privačiajam sektoriui ir skatinti privačias investicijas. Paskolų priemone naudojamasi įvairiais platinimo kanalais, t. y. finansų įstaigomis (įmonių obligacijų pirkimu arba sindikuotomis paskolomis, 16728 mln. EUR), nuosavo kapitalo platforma (500 mln. EUR) ir programos „InvestEU“ valstybių narių skyriumi (500 mln. EUR).

Finansų įstaigų platinimo kanalui paskolos teikiamos per tarptautines finansų įstaigas (TFĮ) ir komercinius bankus (CB). Valstybės suteiktomis paskolomis padengiama ne daugiau kaip 50 % investicinių išlaidų, finansų įstaigų dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 30 %, o skolininko dalis – ne mažiau kaip 20 %.

Paskolos, suteiktos pagal paskolų priemonę, grąžintos per pirmuosius trejus metus nuo paskolų priemonės sukūrimo, gali būti pakartotinai panaudotos naujų paskolų pagal paskolų priemonę išmokoms. Priešingu atveju visos grįžtamosios paskolų priemonės lėšos nukreipiamos į atskirą sąskaitą, kuri naudojama tik valstybės skolai tvarkyti ir taip padėti užtikrinti viešųjų finansų tvarumą.

Pagal paskolų priemonę finansuojami tik reikalavimus atitinkantys projektai. Konkrečiai TAF ir CB užtikrina, kad finansuojamos investicijos:

i. turėti teigiamą grynąją dabartinę vertę, užtikrinant, kad sprendimas dėl finansavimo būtų pagrįstas patikimais ekonominiais kriterijais;

ii. būtų suderintos su penkiais paskolų priemonės strateginiais ramsčiais, t. y. žaliąja pertvarka, skaitmeninimu, ekstroversija, masto ekonomija vykdant susijungimus ir įsigijimus, inovacijomis;

iii. laikytis valstybės pagalbos taisyklių.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), su paskolų priemone susijusiuose susitarimuose:

I. reikalauti, kad būtų taikomos Komisijos „InvestEU“ fondo tvarumo patikros techninės gairės;

II. išbraukti iš tinkamumo finansuoti veiklos rūšių ir turto sąrašą: I) veikla ir turtas, susiję su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje41; II) veiklai ir turtui pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS) pasiekti, kad prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius42; III) veikla ir turtas, susiję su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais43 ir

[41] Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[42] Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

[43] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais44; ir iv) veiklą ir turtą, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti žalos aplinkai; ir

III. reikalaujama patikrinti visų projektų, įskaitant tuos, kuriems netaikomas tvarumo patikrinimas, teisinę atitiktį atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos apsaugos teisės aktams.

Be to, paskolų priemonėje numatomas įsipareigojimas finansų įstaigų platinimo kanalui investuoti bent 38,5 proc. lėšų su klimato kaita susijusiai pertvarkai remti ir 20,8 proc. lėšų skaitmeninei pertvarkai remti, taikant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamento VI ir VII prieduose pateiktą metodiką.

Prieš kiekvieną mokėjimo prašymą nepriklausomi auditoriai patikrina, ar laikomasi DNSH ir 38,5 proc. klimato tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

[44] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

R.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Paskolų priemonė (16890)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
320	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Etapas	Veiklos susitarimai su TFI	Pasirašytas veiklos susitarimas su viena tarptautine finansų įstaiga				3 KETVIRTIS	2021 M.	Priimti bendrąjį veiklos susitarimą, kuris būtų taikomas visiems paskolų susitarimams su tarptautinėmis finansų įstaigomis, ir pasirašyti veiklos susitarimus tarp Finansų ministerijos ir bent vienos tarptautinės finansų įstaigos. Pamatiniame veiklos susitarime nustatoma: a) Valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir nuostolių pasidalijimo kriterijai, kaip nurodyta toliau i. Valdymo sistema: a. Sprendimai priimami remiantis patikimais ekonominiais kriterijais ir vyriausybės rankomis. b. TAF įvertina finansavimo prašymus ir priima sprendimus pagal savo vidaus kriterijus. TAF užtikrina, kad finansuojamų investicijų grynoji dabartinė vertė būtų teigiama, jos būtų suderintos su paskolų priemonės strateginiais ramsčiais ir atitiktų valstybės pagalbos taisykles. c. Specialus Investicijų valdybos komitetas stebi įgyvendinimą nedalyvaudamas atrankos procese. TAF reguliariai teikia ataskaitas Investicijų valdybos komitetui. ii. Išmokėjimo dalimis suma ir stebėsenos bei audito sąlygos: a. Pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai (PVRR) nustatomi siekiant stebėti išmokėtas paskolas, kurios taip pat gali būti naudojamos kaip kitų dalių sąlyginio išmokėjimo kriterijai. b. Numatyti trys atitikties reikalavimams tikrinimo lygiai: I) finansavimą teikiančios finansų įstaigos vertinimas; II) nepriklausomo sertifikuoto auditoriaus atliekamas vertinimas prieš suteikiant finansavimą; ir iii) nepriklausomo sertifikuoto auditoriaus atliekamas ex post vertinimas. Nepriklausomi auditoriai vertina investicijų

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										tinkamumą pagal atrankos kriterijus ir atitiktį atitinkamoms valstybės pagalbos taisyklėms. iii. Paskolų (obligacijų arba sindikuotųjų) nuostoliai: Valstybė ir TAF dalyvauja pari passu. Visi sprendimai dėl restruktūrizavimo skiriami finansų įstaigoms. iv. Negrąžintų paskolų refinansavimas neįtraukiamas. b) Atrankos kriterijai, pagal kuriuos vertinama, ar remiama veikla atitinka reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), pagal kurias reikalaujama, kad nepriklausomas auditorius atliktų tvarumo patikrą, pašalinimo sąrašą ir privalomas teisinės atitikties atitinkamiems ES ir nacionalinės aplinkos teisės aktams patikras. C) įsipareigojimas investuoti bent 38,5 proc. lėšų su klimato kaita susijusiai pertvarkai remti ir 20,8 proc. lėšų skaitmeninei pertvarkai remti, taikant EGADP reglamento VI ir VII prieduose pateiktą metodiką.
321	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Etapas	Komercinių bankų skambučio pradžia	Kvietimo teikti paraiškas pradžia				3 KETVIRTIS	2021 M.	Priimti bendrąjį veiklos susitarimą, kuris būtų taikomas visiems paskolų susitarimams su komerciniais bankais, ir paskelbti kvietimą teikti pasiūlymus dėl komercinių bankų atrankos, įskaitant: a) Valdymo, atrankos, stebėsenos ir audito kriterijai ir nuostolių pasidalijimas pagal tuos pačius principus, kurie taikomi per TAF teikiamoms paskoloms, kaip aprašyta pirmiau (320 tarpinė reikšmė). Komercinių bankų pagal paskolų priemonę suteiktoms paskoloms valstybės garantija nesuteikiama. b) Atrankos kriterijai, pagal kuriuos vertinama, ar remiama veikla atitinka reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), pagal kurias reikalaujama, kad nepriklausomas auditorius atliktų tvarumo patikrą, pašalinimo sąrašą ir privalomas teisinės atitikties atitinkamiems ES ir nacionalinės aplinkos teisės aktams patikras. C) įsipareigojimas investuoti bent 38,5 proc. lėšų su klimato kaita susijusiai pertvarkai remti ir 20,8 proc. lėšų skaitmeninei pertvarkai remti, taikant EGADP reglamento VI ir VII prieduose pateiktą metodiką.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
322	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Etapas	Susitarimas dėl nuosavo kapitalo platformos	Įgaliojimo susitarimas pasirašytas				1 KETVIRTIS	2022 M.	Finansų ministerijos ir Graikijos investicijų plėtros banko įgaliojimo sutarties, kuri valdys tarpinio fondų fondo ir „Innovate Now Equifund“ valdymą, pasirašymas. Įgaliojimo susitarime nurodomi atrankos kriterijai, pagal kuriuos užtikrinama remiamų įmonių atitiktis reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01), pagal kurias reikalaujama, kad nepriklausomas auditorius atliktų atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams tikrinimą, kad būtų galima taikyti tvarumo patikrinimą, sudaryti pašalinimo sąrašą ir atlikti privalomas teisinės atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams patikras.
323	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Etapas	Susitarimas dėl „InvestEU“ įnašo	Pasirašytas susitarimas dėl įnašo				1 KETVIRTIS	2022 M.	Finansų ministerijos ir Europos Komisijos susitarimo dėl „InvestEU“ įnašo pasirašymas, įskaitant: a) remtinų įmonių atitikties reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01) atrankos kriterijai, pagal kuriuos reikalaujama, kad nepriklausomas auditorius atliktų tvarumo patikrą, pašalinimo sąrašą ir privalomas teisinės atitikties atitinkamiems ES ir nacionalinės aplinkos teisės aktams patikras. b) įsipareigojimas investuoti bent 38,5 proc. lėšų su klimato kaita susijusiai pertvarkai remti ir 20,8 proc. lėšų skaitmeninei pertvarkai remti, taikant EGADP reglamento VI ir VII prieduose pateiktą metodiką.
324	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 586,4 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos		Pasirašytų lėšų procentinė dalis	0	5	4 KETV.	2022 M.	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyta sutartis dėl 586,4 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) EGADP paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų įstaigomis ir komerciniais bankais, laikantis tarpinėje reikšmėje nustatyto įgaliojimo ir nepriklausomų auditorių ex ante patikrinimo, ar laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01), 38,5 proc. klimato tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo.
325	4.7. Konkurencingumo	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais		Pasirašytų lėšų	5	30	4 KETV.	2023 M.	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyta 3518,4 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) EGADP paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų įstaigomis ir komerciniais bankais, laikantis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė		pasirašytos 3518,4 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos		procentinė dalis					tarpinėje reikšmėje nustatyto įgaliojimo ir nepriklausomų auditorių ex ante patikrinimo, ar laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01), 38,5 proc. klimato tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo.
325a	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 4518,4 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos		Pasirašytų lėšų suma (EUR)	3518.4	4518.4	2 KETVIRTIS	2024 M.	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyta 4518,4 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) EGADP paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų įstaigomis ir komerciniais bankais, pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai ex ante patikrino, ar laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir indėlio siekiant 38,5 proc. klimato tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo.
326	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	8364 mln. EUR finansų įstaigų lėšų pasirašyta su galutiniais paramos gavėjais		Pasirašytų lėšų suma (EUR)	4518.4	8364	4 KETV.	2024 M.	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyta 8364 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) EGADP paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų įstaigomis ir komerciniais bankais, pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai ex ante patikrino, ar laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir indėlio siekiant 38,5 proc. klimato tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo.
326a	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 10873,2 mln. EUR vertės		Pasirašytų lėšų suma (EUR)	8364	10873.2	2 KETVIRTIS	2025 M.	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyta 10873,2 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) EGADP paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų įstaigomis ir komerciniais bankais, pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai ex ante patikrino, ar laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir nuostolių pasidalijimo kriterijų,

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė		finansų įstaigų lėšos							reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir indėlio siekiant 38,5 proc. klimato tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo.
327	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 13382,4 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos		Pasirašytų lėšų suma (EUR)	10873.2	13382.4	4 KETV.	2025 M.	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyta 13382,4 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) EGADP paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų įstaigomis ir komerciniais bankais, pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai ex ante patikrino, ar laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir indėlio siekiant 38,5 proc. klimato tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo.
328	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 16728 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos		Pasirašytų lėšų suma (EUR)	13382.4	16728	2 KETVIRTIS	2026 M.	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyta 16728 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) EGADP paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų įstaigomis ir komerciniais bankais, pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai ex ante patikrino, ar laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir indėlio siekiant 38,5 proc. klimato tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo.
328a	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP	Etapas	Finansų ministerija užbaigė investiciją	Perdavimo pažymėjimas				2 KETVIRTIS	2026 M.	Graikija perveda 16 728 EUR tarptautinėms finansų įstaigoms ir komerciniams bankams paskolų priemonei.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	paskolų priemonė									
329	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Investicijos, sudarančios 100 % paramos nuosavam kapitalui		Investuotos paramos nuosavam kapitalui procentinė dalis	0	100	2 KETVIRTIS	2026 M.	Investuoti 100 proc. paramos nuosavam kapitalui pagal orientyre apibrėžtą įgaliojimo susitarimą, į kurį įtraukiami atrankos kriterijai, pagal kuriuos nustatoma remiamų įmonių atitiktis reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01), pagal kurias reikalaujama, kad nepriklausomas auditorius taikytų tvarumo patikrinimą, išimčių sąrašą ir privalomas teisinės atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams patikras.
330	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	„InvestEU“ operacijų patvirtinimas		Patvirtintų investavimo operacijų procentinė dalis	0	100	2 KETVIRTIS	2026 M.	„InvestEU“ investicijų komitetas patvirtina investavimo operacijas, sudarančias 100 proc. visos tikslinio finansavimo (arba sutelktų investicijų) sumos.

S. TECHNINĖ PAGALBA

Šį Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą sudaro priemonės, kuriomis stiprinami Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės agentūros, kuri yra naujai sukurta struktūra, išimtinai skirta Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planui koordinuoti ir įgyvendinti, administraciniai gebėjimai. Šia priemone siekiama suteikti Graikijos administracijai būtiną pagalbą, kad ji galėtų sėkmingai valdyti RRP įgyvendinimą. Todėl tikimasi netiesiogiai prisidėti prie RRP tikslų, grindžiamų priemonėmis, įtrauktomis į keturis ramsčius, ir padėti įgyvendinti atitinkamas Graikijai skirtas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, t. y. viešąsias ir privačiąsias investicijas (2019 m. konkrečioms šalims skirtą rekomendaciją Nr. 2 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3), viešuosius finansus ir sveikatos priežiūrą (Šalies specialioji rekomendacija Nr. 1 2020), darbo rinką ir socialinę politiką (Šalies specialioji rekomendacija Nr. 2 2020).

S.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Investicijos: Techninė pagalba (priemonės Nr. 16968)

Investicijas sudaro šešios projekto dalys, t. y.: 1) darbo organizavimo sistemų ir priemonių kūrimas, 2) paslaugų pirkimas iš išorės auditorių siekiant atlikti auditus, patikrinimus ir sertifikavimą tais atvejais, kai reikia konkrečių ekspertinių žinių, ir visa apimančios metodinės audito, patikrinimų ir sertifikavimo sistemos sukūrimas siekiant padėti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės agentūrai vykdyti priežiūros funkciją, susijusią su plano priemonių įgyvendinimu, 3) informavimo ir viešinimo veiksmais, susijusiais su pagrindinėmis investicijomis ir reformomis pagal planą, 4) tyrimų atlikimas ir išorės ekspertinių žinių bei techninės paramos specializuotų projektų srityje pirkimas, 5) Agentūros kasdienės veiklos išlaidų finansavimas (biuro nuoma, biuro įrangos įsigijimas, komunalinių paslaugų sąskaitų apmokėjimas), ir 6) viešųjų statybos projektų kokybės kontrolės paslaugų pirkimas siekiant įvertinti, ar laikomasi statybos sutarties sąlygų, reglamentų ir techninių standartų. 3 projekto dalies įgyvendinimas vykdomas atsižvelgiant į gero valdymo praktikos nustatymą. Atitinkami veiksmai tampa neatskiriama ir nuolatine viešųjų konsultacijų procedūros dalimi ir naudojami kaip priemonė, kuria sudaromos palankesnės sąlygos suinteresuotiesiems subjektams dalyvauti ir užtikrinamas tvarus konkrečių reformų ir investicijų pagal planą įgyvendinimas. 5 projekto dalies finansavimas yra laikinas, t. y. jei būtina remti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės agentūrą, kad ji galėtų veiksmingai vykdyti savo įgaliojimus. Priemonė taip pat susijusi su valdymo ir audito bei kontrolės sistemų kūrimu. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

S.2 Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Techninė parama

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašym
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
331	19–16968_ techninė pagalba	Etapas	Edel teisiniai įgaliojimai ir valdymo, kontrolės ir audito sistemų sukūrimas	Galiojantys EDEL teisiniai įgaliojimai ir sukurtos valdymo, kontrolės ir audito sistemos				3 KETVIRTIS	2021 M.	Įsigalioja EDEL teisiniai įgaliojimai ir sukuriama audito kontrolės sistema, kuria a) užtikrinamas duomenų rinkimas ir orientyrų bei siektinų reikšmių įgyvendinim stebėsena; b) sudaryti sąlygas parengti valdymo deklaracijas ir audito santrauką, taip pat mokėjimo prašymus ir c) nustatyti būtinas duomenų apie param gavėjus, rangovus, subrangovus ir tikruosius savininku rinkimo ir saugojimo procedūras pagal Reglamento (E 2021/241 22 straipsnį prieš pateikiant pirmąjį mokėjimo prašymą. Parengiama speciali sukurtos sistemos audito ataskaita. Jeigu ataskaitoje nustatomi trūkumai, audito ataskaitoje rekomenduojami taisomieji veiksmai.

2 SKIRSNIS. REFORMOS IR INVESTICIJOS PAGAL SKYRIŲ „REPOWEREU“

Skyriaus „REPowerEU“ tikslas – remti Graikijos užmojus, susijusius su energetine nepriklausomybe ir žaliąja pertvarka, atsižvelgiant į naują geopolitinę ir energijos rinkos padėtį. Reformomis ir investicijomis pagal planą „REPowerEU“ siekiama stiprinti Graikijos energetinį suverenumą ir paspartinti jos ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą.

Visos skyriuje „REPowerEU“ numatytos investicijos yra tarpvalstybinio pobūdžio, apimančios investicijas į energijos kaupimą, pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą ir energijos vartojimo efektyvumą. Skyriuje „REPowerEU“ nustatytos naujos priemonės, kuriomis prisidedama prie priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, kaip nurodyta 2023 m. ir 2023 m. priimtose konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose (4 ŠSR ir 2022 m. KŠSR Nr. 4).

Naujomis reformų priemonėmis siekiama toliau plėsti atsinaujinančiųjų išteklių energijos diegimą užbaigiant jūros vėjo elektrinių parkų teisinę sistemą, sudarant palankesnes sąlygas investicijoms į energijos kaupimą, pažangųjį tinklą ir nustatant naujas vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir biometano gamybos teisines sistemas. Nauja reforma siekiama skatinti dalijimąsi energija ir decentralizuotas atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos formas (pvz., pasigamintos energijos vartojimą ir energetikos bendrijas). Naujomis investicinėmis priemonėmis remiamas kaupimo pajėgumų didinimas ir decentralizuota atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamyba. Be to, skiriama papildoma parama namų ūkių energijos vartojimo efektyvumui didinti, įskaitant tikslinę paramą energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams ir privačiajam sektoriui;

Tikimasi, kad jokia priemone pagal skyrių „REPowerEU“ nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą.

T. KOMPONENTAS. „REPowerEU“ REFORMS

T.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Šiame skyriuje pateikiamos reformos, kuriomis siekiama skatinti priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą, atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir dujas iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, įskaitant: 1) reforma, susijusi su teisės aktų sistemos įvedimu, siekiant sudaryti sąlygas ir palengvinti vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir biometano gamybą, saugojimą, transportavimą ir naudojimą, 2) reforma, susijusia su anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų reguliavimo ir rinkos veikimo sistemos sukūrimu, siekiant skatinti pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą Graikijoje, 3) reforma, susijusi su žemės ir jūros erdvės naudojimo optimizavimu atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtros tikslais, kartu toliau tobulinant jūros vėjo elektrinių parkų įrengimo teisės aktų sistemą, 4) reforma, kuria siekiama padidinti tinklo ir kaupimo pajėgumus šalinant tinklo stabilumą ir kliūtis, 5) pažangiųjų tinklų reguliavimo sistemos reforma, kuria siekiama paspartinti pažangiųjų ir skaitmeninių technologijų diegimą skirstomajame tinkle ir skatinti paklausos atsaką galutiniam vartotojui, 6) reforma, kuria siekiama skatinti dalijimąsi energija, taip skatinant atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą, sudarant sąlygas decentralizuotai gaminti energiją ir ja dalytis tarp įvairių nedidelio masto atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų, ir 7) reforma, kuria nustatomos novatoriškų energijos vartojimo efektyvumo

intervencinių priemonių gairės, įskaitant naujų ne dotacijomis grindžiamų finansinių priemonių nustatymą ir pradžią.

Reforma: Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano licencijavimo sistema (priemonės ID: 16987

Reformos tikslas – priimti reikiamus teisės aktus, kad Graikijoje būtų veiksmingai diegiamas vandenilis iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvarus biometanas, pašalinant galimas kliūtis ir nustatant dujų iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių sektoriaus ir rinkų plėtros procesus. Vykdant reformą numatoma priimti teisės aktų sistemą, kuria siekiama skatinti vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano gamybą ir vartojimą. Tai apima licencijavimo ir leidimų išdavimo procedūrų specifikaciją, įskaitant nuostatas dėl teritorijų planavimo, perdavimo, laikymo ir įleidimo į tinklą techninių specifikacijų nustatymą, įvairių suinteresuotųjų subjektų, įskaitant susijusias valdžios institucijas, vaidmenų paaiškinimą, kartu užtikrinant mechanizmą, kuriuo patvirtinama, kad pagamintas vandenilis bus atsinaujinantis ir tvarus biometanas, laikantis naujausių AIED II deleguotųjų aktų nuostatų.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d.

Reforma: Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų reguliavimo ir rinkos veikimo sistema siekiant skatinti pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą (priemonės ID: 16988

Šios reformos tikslas – sukurti teisinę, licencijavimo ir reguliavimo sistemą, skirtą anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijoms. Sistema apima visos būtinos teisinės ir reguliavimo sistemos, skirtos anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijoms, kūrimą ir priėmimą ir į ją įtraukiamas konsultacijų su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais procesas. Konkrečiai nustatomi šie procesai:

- Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų įrengimo ir eksploatavimo licencijavimo sistemos kūrimas, įskaitant aplinkosaugos leidimo patvirtinimą.
- Atitinkamo surinkto ir saugomo išmetamo CO2 kiekio standartizavimo ir sertifikavimo proceso nustatymas.
- Saugojimo ir transportavimo mokesčių anglies dioksido surinkimo ir saugojimo vertės grandinės reguliavimo sistemos kūrimas. Į sistemą įtraukiamos nuostatos, kuriomis sudaromos sąlygos sutartims dėl skirtumų, taip pat reguliuojamiems tarifams. Surinkto CO2 naudojimo ir (arba) naudojimo sistemos nustatymas
- Trečiosios šalies prieigos sistemos priėmimas tinklo ir (arba) transporto infrastruktūroje ir saugykloje.
- Skirtingų suinteresuotųjų subjektų atsakomybės už anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų veikimą ir atitinkamos rinkos priežiūrą nustatymas.

Priemonė turi atitikti technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01).

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d.

Reforma: Žemės ir jūros erdvės naudojimo optimizavimas plėtojant AEI ir jūros vėjo energetikos plėtrą (priemonės ID: 16989

Šios reformos tikslas – skatinti tolesnę atsinaujinančiųjų energijos išteklių (toliau – AEI) plėtrą Graikijoje. Reformą sudaro du ramsčiai:

- Pirmasis ramstis: Jūros vėjo elektrinių parkų teisinės sistemos stiprinimas (kaip nustatyta Įstatyme Nr. 4964/2022 „Aplinkosaugos licencijavimo supaprastinimo

nuostatos, kuriuo nustatoma jūros vėjo elektrinių parkų plėtros sistema, kovojama su energetikos krize, aplinkos apsauga ir kitomis nuostatomis“ (OL A 150, 2022 7 30), nustatant pirmuosius jūros vėjo energijos projektų plėtros rajonus; ir

- 2ramstis: Atlikti dabartinio AEI projekto plėtros erdvinės sklaidos peržiūrą (tyrimo forma) ir optimizuoti žemės naudojimą naujam AEI potencialui Graikijoje. Be strateginio poveikio aplinkai vertinimo, tyrime turi būti nustatytos optimalios sritys, kuriose galėtų būti įgyvendinami AEI projektai Graikijoje. Be to, įsigalios holistinė dvejopo žemės naudojimo žemės ūkio ir saulės fotovoltinės energijos gamybai politikos sistema, kad būtų skatinama diegti žemės ūkio fotovoltinius įrenginius.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.

Reforma: Tinklas ir kaupimo pajėgumai. Investicijų į kaupimą skatinimas (priemonės ID: 16990

Šios reformos tikslas – skatinti investicijas į energijos kaupimo sprendimus, tiek kaip atskirus įrenginius, tiek į kaupimą kartu su atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais. Programos tikslas – sukurti sistemą, pagal kurią, derinant investicinę pagalbą, galiausiai būtų remiama bent 900 MW atskirų baterijų kaupimo projektų. Reformos tikslai pasiekiami:

- Teisės aktų ir reguliavimo sistemos, kuria sudaromos palankesnės sąlygos įrengti kaupimo įrenginius esamose ar naujose atsinaujinančiųjų energijos išteklių elektrinėse, priėmimas. Taip tobulinama ir papildoma teisinė ir reguliavimo sistema, kad būtų galima integruoti energijos kaupimą į atsinaujinančiųjų išteklių elektrines ir skatinti naujus projektus, suteikiant jiems pirmenybę licencijų išdavimo procedūrose ir suteikiant prieigą prie tinklo; ir
- Tikslinių paskatų kombinuotiems atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir kaupimo įrenginiams įgyvendinimas, įskaitant paskatų, kuriomis skatinamos investicijos į bendrą atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą ir energijos kaupimą, kūrimą ir priėmimą.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.

Reforma: Reguliavimo sistema, kuria siekiama sukurti pažangųjį tinklą (priemonės ID: 16991

Šios reformos tikslas – prisidėti prie pažangiųjų tinklų technologijų ir praktikos skatinimo Graikijos elektros energijos rinkoje. Šalies pažangiojo tinklo vizijos pagrindą sudaro gebėjimas stebėti ir kontroliuoti apkrovas ir srautus paskirstymo tinkle; kontrolės technologijų integravimas į telekomunikacijų tinklus, siekiant skatinti realiuoju laiku bendradarbiauti su turtu ir vartotojais, taip pat rinkos dalyviais; ir priimti palankią teisinę ir reguliavimo sistemą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos sparčiam technologijų diegimui ir klientų dalyvavimui. Reformos politikos tikslai – paspartinti pažangiųjų ir skaitmeninių technologijų diegimą skirstomajame tinkle ir siekti veiksmingesnio energijos vartojimo valdymo galutiniam vartotojui.

Siūlomas reformas planuojama įgyvendinti trijose atskirose teminėse srityse:

- Pirmasis ramstis: Pažangiųjų skaitiklių diegimo ir naudojimo paskatų sistemos raida. Visų pirma reforma apima sankcijų ir (arba) atlygio sistemos, skirtos skirstymo sistemos operatoriui taikant tarifų mechanizmą, sukūrimą, jei pasiekiami tam tikri pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, susiję su pažangiųjų tinklų diegimu ir stebėsena.
- 2 ramstis: Kalbant apie skirstomojo tinklo valdymo skaitmeninimą, skirstymo tinklo skaitmenizacijos siekiama Graikijos skirstymo sistemos operatoriui sukuriant aktyvaus

kontrolės centro veiklą. Projekto taikymo sritis yra susijusi su likusių trijų Graikijos skirstymo sistemos operatoriaus regionų skirstomųjų tinklų kontrolės centrų modernizavimu, įdiegiant naują priežiūros kontrolės ir duomenų įsigijimo ir duomenų valdymo sistemą (SCADA-DMS) ir palaikant ryšius su nuotolinio perdavimo įrenginiais aukštosios/vidutinės įtampos (HV/MT) pastotėse, taip pat sukuriant būtiną paramos infrastruktūrą trims integruotiems centrams. Projekto tikslas – pagerinti tinklo patikimumą, kokybės rodiklius, taip pat tinklo silpnųjų vietų nustatymą, išteklių taupymą, veiksmingesnį žmogiškųjų išteklių valdymą atjungimo metu ir geresnį bei greitesnį gedimų šalinimą, įrenginių energijos apkrovos valdymą padidėjusios paklausos laikotarpiais, ribojant elektros energijos ir energijos nuostolius tinkle ir atnaujinant tinklo valdymo pajėgumus.

- Trečiasis ramstis: Dinamiškos kainodaros sistemoje daroma nuoroda į Direktyvos 2019/944 11 straipsnio reikalavimus, kurie jau buvo perkelti į nacionalinę teisę. Reforma – tai antrinės teisės aktų ir sistemos, kuriais siekiama įgyvendinti dinamišką kainodarą visiems galutiniams vartotojams, kai tik jų paslaugų jungtyje įrengiamas pažangusis skaitiklis, priėmimas. Dinamiškų kainų nustatymo sutarčių įgyvendinimą plėtoja Aplinkos ir energetikos ministerija, priimdama bendrą ministrų sprendimą, kuriame išdėstomi projektavimo klausimai ir pagrindinės dinamiškų sutarčių sąlygos. Bendru ministrų sprendimu nustatomos operatorių, apkrovos atstovų ir klientų teisės ir pareigos, susijusios su dinamiškos kainodaros įgyvendinimu. Be to, siekiant užtikrinti tinkamą įgyvendinimą, į reformą įtraukiami atitinkamų nacionalinių tinklo kodeksų (perdavimo ir paskirstymo) pakeitimai.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Dalijimosi energija, pasigamintos energijos vartojimo ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijų skatinimo priemonių rinkinys (priemonės ID: 16992

Šios reformos tikslas – nustatyti holistinę politikos iniciatyvą ir priemones, kuriomis būtų skatinamas dalijimasis energija. Vykdant reformą numatomi šie veiksmai:

- Atsinaujinančiųjų energijos išteklių stočių įrengimo pastatuose palengvinimas ir spartinimas;
- Sukurti reglamentavimo sistemą, būtiną pasigamintos energijos vartojimui, kolektyviniam pasigamintos energijos vartojimui ir pasigamintos energijos vartojimui naudojant virtualias grynąsias sąskaitas, įgyvendinti, kaip numatyta Įstatyme Nr. 5037/2023;
- Sukurti pasigamintos elektros energijos vartotojų registrą ir parengti bei įgyvendinti techninės pagalbos priemones atsinaujinančiosios energijos bendrijoms ir piliečių energetikos bendrijoms, kurios teikia techninę ir konsultacinę paramą Bendrijoms, teisinę pagalbą ir teikia pasiūlymus dėl iškilusių kliūčių sprendimo, teikia informaciją apie tai, kaip rengti projektus, procesus ir kaip gauti finansavimą. Be teikiamos techninės pagalbos, priemonės taip pat padeda rengti gebėjimų stiprinimo medžiagą, komunikacijos ir informuotumo didinimo kampanijas, informavimo iniciatyvas ir renginius (pvz., praktinius seminarus).

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. kovo 31 d.

Reforma: Naujoviškų energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių planas ir naujų finansinių priemonių nustatymas (priemonės ID: 16993

Šios reformos tikslas – nustatyti novatoriškų energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių, įskaitant ne dotacijų finansinių priemonių įvedimą, veiksmų gaires, siekiant dar labiau paskatinti esminę nuosavybės teise priklausančių arba nuomojamų būstų renovaciją ir esminę pramoninių pastatų renovaciją. Naujojoje ne dotacijų finansinėje priemonėje numatomos fiskalinės paskatos, subsidijuojamos arba garantuotos paskolos ir kitos finansinės priemonės investicijoms į energijos vartojimo efektyvumą pastatų sektoriuje remti. Ši reforma reiškia perėjimą nuo dotacijomis grindžiamų finansinių priemonių, dėl kurių, kaip tikimasi, padidės pastatų, kuriuos galima remti, skaičius. Reforma i) užbaigiamos veiksmų gairės, kuriose apibrėžiamos novatoriškos energijos vartojimo efektyvumo intervencinės priemonės; ir ii) pradėti taikyti energijos vartojimo efektyvumo finansinę priemonę, kaip nustatyta veiksmų gairėse ir grindžiama ne dotacijų finansiniais šaltiniais.

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. rugsėjo 30 d.

T.2 Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

1 reforma. Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano licencijavimo sistema (priemonės ID: 16987

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
351	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16987_ Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano licencijavimo sistema	Etapas	Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano teisės aktų sistema	Veiklos jėga teisės nuostatos				2 KETVIRTIS	2024 M.	Teisės aktų (pirminės ir antrinės) dėl paramos vandeniliui iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvariam biometanui įsigaliojimas. Teisės aktai apima: vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano gamybos ir vartojimo skatinimas, įskaitant licencijavimo ir leidimų išdavimo procedūrų specifikaciją, nuostatas dėl teritorijų planavimo, perdavimo, laikymo ir įleidimo į tinklą techninių specifikacijų nustatymą, įvairių suinteresuotųjų subjektų ir susijusių valdžios institucijų vaidmenų paaiškinimą, kartu užtikrinant mechanizmą, kuriuo patvirtinama, kad pagamintas vandenilis būtų atsinaujinantis ir tvarus biometanas, laikantis naujausių AIED II deleguotųjų aktų nuostatų.

2 reforma. Žemės ir jūros erdvės naudojimo optimizavimas plėtojant AEI ir jūros vėjo energetikos plėtrą (priemonės ID: 16989

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
352	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16989_Sausumos ir jūros erdvės optimizavimas siekiant plėtoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir jūros vėjo energetikos plėtrą	Etapas	Jūrų vėjo ūkių plėtros strategijos priėmimas	Antrinės teisės aktų įsigaliojimas				2 KETVIRTIS	2024 M.	Įsigaliojo Įstatyme Nr. 4964/2022 dėl jūros vėjo elektrinių parkų išdėstyti antrinės teisės aktai. Konkrečiai: - Įsigalioja bendras ministrų sprendimas, kuriuo priimama Nacionalinė jūros vėjo elektrinių ūkių plėtros programa, kurioje nustatomos Graikijos teritoriniuose vandenyse esančios jūrų teritorijos, tinkamos jūros vėjo energijos gavybos veiklai vykdyti, ir kartu pateikiamas nustatytų teritorijų strateginis poveikio aplinkai vertinimas.
353	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16989_Sausumos ir jūros erdvės optimizavimas siekiant plėtoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir jūros vėjo energetikos plėtrą	Etapas	Tyrimas siekiant nustatyti optimalias AEI plėtros sritis ir Dvejopo žemės naudojimo žemės ūkiui ir saulės fotovoltinių produktų gamybai politikos sistemos įsigaliojimas	Įsigalioję teisės aktai				4 KETV.	2024 M.	Antrinės teisės aktų įsigaliojimas siekiant patvirtinti tyrimą, kuriame atsižvelgiama į esamą AEI potencialą, esamų AEI vienetų geografinį pasiskirstymą, taip pat licencijas būsimiems vienetams, erdvinius apribojimus, tinklo ir sistemos prieinamumą ir kitus veiksnius, susijusius tiek su energija, tiek su kosmosu susijusiais kriterijais. Tyrimo tikslas – nustatyti optimalias sritis, kuriose turėtų būti AEI vienetai, kad būtų kuo didesnė nauda tiek energetikos sektoriui, tiek visuomenei, įskaitant rekomendacijas, kaip skatinti šios srities politikos sistemą. Tyrime turi būti nustatytas pirmasis vietovių, kurios vėliau bus naudojamos atsinaujinančiųjų energijos išteklių

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										greitėjimo zonoms Graikijoje apibrėžti, grupė. Taip pat atliekamas tų teritorijų strateginis poveikio aplinkai vertinimas. Teisės aktų, kuriais nustatoma dvejopo žemės naudojimo žemės ūkio ir saulės fotovoltinės energijos gamybai politikos sistema, įsigaliojimas. Politikos sistemoje turi būti nustatytos tinkamos vietos, kuriose būtų galima įgyvendinti žemės ūkio fotovoltinę įrangą, konkretūs žemės ūkio paskirties žemės naudojimo skatinimo veiksmai ir taisyklės dėl dvigubo žemės naudojimo ir žemės ūkio-PV projektų įgyvendinimo.
354	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reforms – 16989_Sausumos ir jūros erdvės optimizavimas siekiant plėtoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir jūros vėjo energetikos plėtrą	Etapas	Prezidento dekreto, kuriuo nustatoma pirmoji jūrų vėjo energijos projektų teritorijų grupė, įsigaliojimas	Prezidento dekreto priėmimas ir įsigaliojimas				2 KETVIRTIS	2025 M.	Įsigalioja Prezidento dekretas, kuriuo nustatoma pirmoji jūrų vėjo energijos projektų teritorijų grupė, kaip nustatyta Įstatyme Nr. 4964/2022 „Aplinkosaugos licencijavimo supaprastinimo nuostatos, kuriuo nustatoma jūrų vėjo elektrinių ūkių plėtros sistema, sprendžiami energetikos krizės, aplinkos apsaugos ir kitų nuostatų klausimai“ (OL A 150/30, 2022 7 30).

3 reforma. Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų reguliavimo ir rinkos veikimo sistema siekiant skatinti pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą (priemonės ID: 16988

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
355	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16988_Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų reguliavimo ir rinkos veikimo sistema pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui skatinti	Etapas	Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinės sistemos sukūrimas.	Įsigalioję teisės aktai				2 KETVIRTIS	2024 M.	Įsigaliojo anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinė sistema, kurioje nustatyta: • Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų įrengimo ir eksploatavimo licencijavimo sistemos kūrimas, įskaitant aplinkosaugos leidimo patvirtinimą. • Atitinkamo surinkto ir saugomo išmetamo CO2 kilmės standartizavimo ir sertifikavimo proceso nustatymas. • Saugojimo ir transportavimo mokesčių anglies dioksido surinkimo ir saugojimo vertės grandinės reguliavimo sistemos kūrimas. Į sistemą įtraukiamos nuostatos, kuriomis sudaromos sąlygos sutartims dėl skirtumų, taip pat reguliuojamiems tarifams. Surinkto CO2 naudojimo ir (arba) naudojimo sistemos nustatymas

										• Trečiosios šalies prieigos sistemos priėmimas tinklo ir (arba) transporto infrastruktūroje ir saugykloje. • Skirtingų suinteresuotųjų subjektų atsakomybės už anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų veikimą ir atitinkamos rinkos priežiūrą priskyrimas.

4 reforma. Tinklo ir kaupimo pajėgumų didinimas. Investicijų į kaupimą skatinimas (priemonės ID: 16990

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
356	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16990_Geležinkelio ir kaupimo pajėgumų didinimas. Investicijų į kaupimą skatinimas	Etapas	Teisės aktų sistemos įsigaliojimas.	Bendras ministrų sprendimas				2 KETVIRTIS	2024 M.	Bendro ministrų sprendimo, kuriuo nustatoma esamų ar naujų AEI elektrinių kaupimo įrenginių įrengimo sistema, įsigaliojimas, kuriame pirmenybė teikiama licencijavimo procedūroms ir prieigai prie šių elektrinių prie tinklo.
357	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16990_Grido ir kaupimo pajėgumai. Investicijų į	Etapas	Paramos schemos įsigaliojimas.	Įstatymas ir (arba) ministrų sprendimas				2 KETVIRTIS	2025 M.	Paramos schemos, skirtos sujungtiems AEI kaupimo įrenginiams su fotovoltinėmis ir baterijų kaupimo technologijomis, įsigaliojimas aukcionuose.

	saugyklas skatinimas									

5 reforma. Reguliavimo sistema, kuria siekiama sukurti pažangųjį tinklą (priemonės ID: 16991

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
358	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16991_Reguliavimo sistema siekiant pažangiojo tinklo	Etapas	Paskatomis grindžiamos sistemos, skirtos skirstymo sistemos operatoriui ir vartotojams, kūrimas siekiant padidinti pažangiųjų skaitiklių diegimą ir naudojimą.	Bendras ministrų sprendimas ir (arba) reguliavimo institucijos sprendimas				2 KETVIRTIS	2024 M.	Įsigalioja reguliavimo institucijos bendras ministrų sprendimas/sprendimas sukurti paskatomis grindžiamą sistemą skirstymo sistemos operatoriui ir vartotojams, siekiant padidinti pažangiųjų skaitiklių diegimą ir naudojimą.
359	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16991_Reguliavimo sistema siekiant pažangiojo tinklo	Etapas	Dinaminių kainų nustatymo sutarčių sistema	Ministrų sprendimas				4 KETV.	2024 M.	Dinamiškos kainodaros sutarčių sistemos įsigaliojimas, siekiant įdiegti dinamišką kainodarą visiems galutiniams vartotojams, kai tik jų paslaugų jungtyje įrengiamas pažangusis skaitiklis. Bendras ministrų sprendimas, kuriame išdėstyti projektavimo klausimai ir pagrindinės dinamiškų sutarčių sąlygos. Bendru ministrų sprendimu nustatomos operatorių, apkrovos atstovų ir klientų teisės ir pareigos, susijusios su dinamiškos kainodaros įgyvendinimu.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
360	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16991_Reguliavimo sistema siekiant pažangiojo tinklo	Etapas	Skirstymo sistemos operatorių kontrolės centro kūrimas	STO patvirtinimas, kad kontrolės centras užbaigtas				4 KETV.	2025 M.	Skirstymo sistemos operatoriaus kontrolės centras veikia ir apima naujos priežiūrinės kontrolės ir duomenų įsigijimo ir duomenų valdymo sistemos (SCADA-DMS) įrengimą ir ryšį su nuotolinio siųstuvo blokais aukštosios/vidutinės įtampos (HV/MT) pastotėse, taip pat reikiamos pagalbinės infrastruktūros trims integruotiems centrams sukūrimą.

6 reforma. Dalijimosi energija, pasigamintos energijos vartojimo ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijų skatinimo priemonių rinkinys (priemonės ID: 16992

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
361	20–5. „REPowerEU“ reformos – 16992_Priemonės skatinti dalijimąsi energija, pasigamintos energijos vartojimą ir atsinaujinančiųjų	Etapas	Antrinės teisės aktų dėl pasigamintos energijos vartojimo įsigaliojimas ir	Antrinės teisės aktų įsigaliojimas				1 KETVIRTIS	2024 M.	1. Įstatyme Nr. 5037/2023 nustatytų antrinės teisės aktų įsigaliojimas. Konkrečiai: Ministro sprendimo (-ų) dėl pasigamintos energijos vartojimo, pasigamintos energijos vartojimo naudojant virtualias grynąsias sąskaitas ir kolektyvinio pasigamintos energijos vartojimo, grynųjų sąskaitų išrašymo už energiją ir

	išteklių energijos bendrijas		leidimų įrengti AEI stotis daugiabučiuose pastatuose išdavimo procedūrų palengvinimas							virtualių grynųjų sąskaitų išrašymo įgyvendinimo įsigaliojimas, kaip nustatyta Įstatymo Nr. 5037/2023 64 ir 66 straipsniuose. 2. Antrinės teisės aktų, kuriais siekiama palengvinti leidimų įrengti AEI stotis daugiabučiuose (arba daugiabučiuose) pastatuose išdavimo procesus, taip pat siekiant skatinti kolektyvinį pasigamintos energijos vartojimą, įsigaliojimas. Tai apima taisykles, kuriomis palengvinamas sprendimų priėmimas, įskaitant atsinaujinančiųjų energijos išteklių diegimo proceso, grindžiamo balsų dauguma, įdiegimą.
362	20–5. „REPowerEU“ reformos – 16992_Priemonės skatinti dalijimąsi energija, pasigamintos energijos vartojimą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijas	Etapas	Vartotojų registro įsteigimas ir techninė pagalba energetikos bendrijoms	Aplinkos ir energetikos ministerijos teisės aktų įsigaliojimas ir įgyvendinimo ataskaita, kuria patvirtinamas visiškas techninės pagalbos įgyvendinimas				1 KETVIRTIS	2025 M.	Teisės aktų dėl savarankiško vartotojų registro sukūrimo ir techninės pagalbos priemonių, skirtų energetikos bendrijų plėtrai ir veikimui remti, įgyvendinimo įsigaliojimas. Pasigamintos elektros energijos vartotojų registras naudojamas duomenims ir statistinei analizei atlikti, kartu palengvinant pasigamintos elektros energijos vartotojų perėjimą iš vieno tiekėjo į kitą. Savivartotojų registrą tvarko kompetentingas subjektas (pvz., Graikijos SSO), kuris užtikrina, kad reikalavimus atitinkančioms šalims būtų suteikta skaidri ir nediskriminacinė prieiga ir kad pasigamintos energijos vartotojų registravimas ir visų registre esančių duomenų tvarkymas atitiktų taikytiną Sąjungos teisinę sistemą, visų pirma duomenų apsaugos ir privatumo taisykles. Techninė pagalba energetikos bendrijoms veikia visu pajėgumu, be kita ko, paskiriant atitinkamą interaktyvų kontaktinį punktą. Reikalavimus

										atitinkančios šalies prašymu kontaktinis punktas remia šias šalis ir sudaro joms palankesnes sąlygas per visą administracinę procedūrą, reikalingą energetikos bendrijoms kurti ir (arba) jose dalyvauti.

7 reforma. Naujoviškų energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių planas ir naujų finansinių priemonių nustatymas (priemonės ID: 16993

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
363	20–5. „REPowerEU“ reformos – 16993_Inovacinių energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių planas ir naujų finansinių priemonių nustatymas	Etapas	Novatoriškų energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių planas ir nustatyta teisinė sistema	Įsigalioję teisės aktai				2 KETVIRTIS	2024 M.	Įsigalioja ministrų sprendimas, kuriuo priimamos veiksmų gairės, kuriose nustatomos novatoriškos energijos vartojimo efektyvumo intervencinės priemonės, įskaitant ne dotacijomis grindžiamas finansines priemones. Veiksmų gairėse pateikiamos ne dotacijomis grindžiamų finansinių priemonių pasirinkimo galimybės skirtingų kategorijų galutiniams naudotojams ir grindžiamos viena ar keliomis iš šių galimybių: I) „superbonus“ (t. y. fiskalinė paskata, kurią sudaro išlaidų, patirtų įgyvendinant konkrečias energijos vartojimo efektyvumo intervencines priemones, atskaitymas); ir ii) kitas ne dotacijų finansines priemones.
3646	20–5. „REPowerEU“ reformos – 16993_Inovacinių energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių planas ir	Etapas	Ne dotacijų finansinės priemonės taikymo pradžia	Įsigalioję teisės aktai				2 KETVIRTIS	2025 M.	Įsigalioja antrinės teisės aktai, kuriais pradedama taikyti ne dotacijomis grindžiama finansinė priemonė, kaip nustatyta veiksmų gairėse.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	naujų finansinių priemonių nustatymas									

U. 5.2 KOMPONENTAS. „REPowerEU“ INVESTICIJOS

U.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Skyriuje „REPowerEU“ numatytos trys investicinės priemonės, kuriomis remiamas energijos vartojimo efektyvumas, naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas, energijos saugojimas ir anglies dioksido surinkimas bei saugojimas, įskaitant: 1) investicija, kuria remiamas energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių, skirtų pasigamintos energijos vartojimui, skatinimas, kurią sudaro penkios dalinės investicijos, apimančios i) gyvenamųjų pastatų energinę renovaciją teikiant subsidijas; II) negyvenamųjų viešųjų ir privačių pastatų energinė renovacija teikiant subsidijas; III) fotovoltinių sistemų, skirtų pasigamintos energijos vartojimui gyvenamuosiuose pastatuose ir žemės ūkio sektoriuje, įrengimas teikiant subsidijas; IV) skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius gyvenamuosiuose pastatuose finansuojant naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių sistemų, skirtų karštam vandeniui gaminti, įrengimą; ir v) energijos vartojimo efektyvumo didinimas komunaliniuose vandens ir nuotekų valymo įrenginiuose; 2) didinti energijos kaupimo sistemų įrengimą, kad būtų užtikrinta papildoma atsinaujinančiųjų energijos išteklių skverbtis; ir 3) bandomuosius biometano ir vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (CCS) technologijų skatinimo pramonės sektoriuose, kuriuose sunku sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, projektus, kuriais siekiama skatinti pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą.

Investicijos: Energijos kaupimo įrengimas papildomai įsiskverbimui iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (priemonės ID: 16996

Šios priemonės tikslas – didinti investicijas: „Sandėliavimo sistemų įrengimo siekiant padidinti AEI skverbtį rėmimas“ (ID: 16926) pagal 1.1 komponentą (Power up). Investicija yra investicijos Nr. 16926 antrosios paprogramės pagal esamą ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, susijusio su atskirų tinklo masto kaupimo sistemų plėtra ir kuria siekiama sudaryti sąlygas toliau plėtoti tokius kaupimo pajėgumus, stiprinimas. Investuojant turi būti įrengti papildomi nauji energijos kaupimo įrenginiai, kurių galia ne mažesnė kaip 175 MW.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. IV ketvirčio.

Investicijos: Energijos vartojimo efektyvumas ir AEI skatinimas naudoti energiją savo reikmėms (priemonės ID: 16994

Šių investicijų tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą daugelyje sektorių, kuriuose suvartojama galutinė energija. Investicijomis siekiama skatinti energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo įgyvendinimą gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose, žemės ūkio sektoriuje, savivaldybių vandens ir nuotekų valymo paslaugų sektoriuose, taip pat siekiama sutaupyti pirminės energijos, sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir prie tinklo prijungti naują atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Šias investicijas sudaro 5 dalinės investicijos:

1. *Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija*

   Investicijomis didinamas gyvenamųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas. Ji apima renovaciją, kurią vykdant sutaupoma daug pirminės energijos, taip prisidedant prie atitinkamų nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NEKSVP) tikslų. Energijos nepriteklių patiriantys namų ūkiai remiami didinant dotacijų procentinę dalį.

2. *Viešojo ir privačiojo sektorių pastatų (negyvenamųjų pastatų) energijos vartojimo efektyvumas*

Investicijomis padedama siekti nacionalinio tikslo didinti energijos vartojimo efektyvumą viešuosiuose ir privačiuose negyvenamuosiuose pastatuose. Šios investicijos skirtos pastatų energijos vartojimo gerinimui tiekiant ir įrengiant efektyviai energiją vartojančią įrangą ir energijos taupymo sistemas.

3. *Fotovoltinės sistemos, skirtos automatiniam vartojimui gyvenamuosiuose pastatuose ir žemės ūkio sektoriuje*

Šiomis investicijomis remiamas fotovoltinių sistemų įrengimas, kad būtų skatinamas pagamintos elektros energijos automatinis vartojimas naudojant grynuosius matavimus gyvenamuosiuose pastatuose ir žemės ūkio vienetuose. Šių fotovoltinių sistemų įrengimas derinamas su baterijomis, siekiant kuo didesnės energijos naudos susijusiems galutiniams vartotojams. Ši automatinio vartojimo sistema padeda siekti nacionalinio tikslo toliau skverbtis į atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijas, taip sumažinant tinklo nuostolius ir energijos tiekimo ribojimo riziką. Ši sistema turi atitikti ES direktyvos 2019/944 15 straipsnį, kuriuo nustatomos elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės, ir ji turi būti užbaigta ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d.

4. *Namų ūkiams skirtos atsinaujinančiųjų išteklių vandens šildymo sistemos*

Investicijomis remiamas atsinaujinančiųjų energijos išteklių (AEI) diegimas gyvenamuosiuose pastatuose, finansuojant naujų AEI sistemų, skirtų namų ūkių karštam vandeniui gaminti, diegimą. Investicijomis teikiama finansinė parama namų ūkiams šiais tikslais: I) energiją naudojančių elektrinių vandens šildytuvų, kuriuose naudojamos senos technologijos, pakeitimas naujais saulės energijos vandens šildytuvais, šilumos siurbliais ir AEI sistemomis naudojant naujas šiuolaikines technologijas; ir ii) senų vandens šildytuvų, kurie keičiami, perdirbimas.

5. *Energijos vartojimo efektyvumo skatinimas savivaldybių vandens ir nuotekų tvarkymo įmonėse*

Šiomis investicijomis remiamas savivaldybių vandens ir nuotekų tvarkymo įmonių energijos vartojimo efektyvumo didinimas šiais veiksmais: I) sumažinti siurblinių ir siurbimo variklių suvartojamos energijos kiekį; ir ii) atlikti optimalaus veiksmų, kuriais siekiama toliau didinti šių įmonių energijos vartojimo efektyvumą, įgyvendinimo tyrimus.

Investicijos, išskyrus dalines investicijas į fotovoltines sistemas, skirtas automatiniam vartojimui, turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Biometano ir vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių bandomieji projektai (priemonės ID: 16995

Šių investicijų tikslas – skatinti tvarų biometaną ir vandenilį iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių Graikijoje teikiant finansinę paramą įmonėms.

Biometano atveju investicijomis remiamas naujų biodujų gamybos įmonių statyba ir (arba) esamų biodujų įmonių pertvarkymas siekiant gaminti tvarų biometaną ir pagaminto tvaraus biometano suskystinimas, suspaudimas ir saugojimas.

Kiek tai susiję su vandenilio gamyba iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, investicijomis remiamas vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybai reikalingos įrangos įrengimas, pavyzdžiui, elektrolizerių įrengimas, matavimo ir stebėsenos įrangos įrengimas ir laikinas saugojimas, arba toje pačioje vietovėje esančių AEI įrenginių įrengimas kartu su vandenilio gamybos įrenginiais.

Gaminant vandenilį iš atsinaujinančiųjų išteklių naudojama tik elektrolizė. Tvariam biometanui gaminti naudojamos kitos technologijos: a) termocheminiai ir hidroterminiai procesai (tik tvaraus biometano gamybai); biologiniai procesai (biofotolizė ir fermentacija); C) biodujų sodrinimas

anaerobiniu būdu skaidant biomasės medžiagas turi būti naudojamas tik tvariam biometanui gaminti (biodujų gamyba galėtų būti remiama, jei ji taip pat apimtų biodujų modernizavimą, kad jos taptų tvariu biometanu); ir d) metanacija gaminama tik iš biologinių atliekų. Biometano gamyba skatinama energijai gauti, be kita ko, iš komunalinių atliekų, nuotekų valymo įrenginių dumblo, žemės ūkio ir pramoninių nuotekų organinių komponentų (išskyrus plastiko atliekas). Perdirbtos anglies kuro gamyba nenumatyta kaip šių investicijų dalis.

Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano gamyba turi atitikti Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą ir jos deleguotuosius aktus (2018/2001/ES).

Investicijos baigiamos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijų skatinimas siekiant skatinti pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą (priemonės ID: 16997

Šių investicijų tikslas – skatinti anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų diegimą visoje CCS vertės grandinėje. Konkrečiai, investicijos apims CO2 transportavimo segmentą.

Kalbant apie transportavimo komponentą, jis apima dujotiekį Atikos regione, jungiantį dvi cemento pramonės šakas su skystinimo terminalu, kuris nelaikomas šios priemonės dalimi pagal planą „REPowerEU“ ir kuris galėtų būti plėtojamas Revytousoje arba bet kurioje kitoje plyno lauko vietoje, kaip tai bus nurodyta techniniuose tyrimuose. Dujotiekis ir skystinimo terminalas yra Prinos saugojimo zonos vertės grandinės dalis, nes suskystintas CO2 kiekis vėliau transportuojamas laivu į Prinos saugyklą. Tarp naujo skystinimo įrenginio ir Revythousa SGD terminalo neturi būti veiklos sąveikos, t. y. SGD įrenginiui jokiomis aplinkybėmis nebus naudingas skystinimo įrenginio eksploatavimas. Be to, bus aiškus reguliavimo ir apskaitos atskyrimas.

Kartu su investicijomis į infrastruktūrą pateikiamas klimato rizikos ir pažeidžiamumo vertinimas, susijęs su priemonės prisitaikymu prie klimato kaitos. Šis vertinimas gali būti įtrauktas į poveikio aplinkai vertinimą. Be to, pagal priemonę reikalaujama, kad statybvietėje susidarę nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus Europos Komisijos sprendimu 2000/532/EB sudaryto Europos atliekų sąrašo 170504 kategorijoje apibrėžtas natūraliai susidarančias medžiagas) būtų parengta pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos naudojamos kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Veiklos vykdytojai turėtų riboti atliekų susidarymą statybos metu, laikydamiesi ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo ir atsižvelgdami į geriausius prieinamus gamybos būdus, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas pakartotiniam naudojimui ir aukštos kokybės perdirbimui selektyviai pašalinant medžiagas, naudojant esamas statybos atliekų rūšiavimo sistemas. Siekiant išvengti statybvietės poveikio, pagal vandens naudojimo ir apsaugos valdymo planą nustatoma ir šalinama aplinkos būklės blogėjimo rizika, susijusi su vandens kokybės išsaugojimu ir vandens stygiaus prevencija. Vandens naudojimo ir apsaugos valdymo planas gali būti projekto poveikio aplinkai vertinimo dalis. Galiausiai, siekiant išvengti žalos biologinės įvairovės tikslui, turi būti reikalaujama laikytis ES teisės aktų. Tai visų pirma reiškia PAV direktyvą, o teritorijų ir (arba) operacijų, esančių biologinės įvairovės požiūriu jautriose teritorijose arba šalia jų, atveju – Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį ir 12 straipsnį, taip pat Paukščių direktyvos 5 straipsnį.

Įrenginys, kuriame surenkamas CO2, prie kurio prijungta infrastruktūra, turi atitikti toliau nustatytą ATLPS santykinio taršos rodiklio sąlygą, o surinktas CO2 susidaro dėl neišvengiamų išmetamųjų teršalų (pvz., proceso metu išmetamų teršalų, pavyzdžiui, cemento). Vamzdynas turi pradėti veikti ne vėliau kaip 2026 m., o darbai bus užbaigti iki 2025 m. pabaigos, o CO2 srautai bus transportuojami iš ATLPS įrenginių, atitinkančių šias sąlygas:

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), į būsimų projektų kvietimų teikti paraiškas techninės užduoties tinkamumo kriterijus

neįtraukiama ši veikla: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje[45]; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kurią vykdant numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius[46]; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais[47] ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais[48]; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Investicijos baigiamos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

[45] Išskyrus a) projektus pagal šią priemonę, susijusius su elektros energijos ir (arba) šilumos gamyba, taip pat susijusia perdavimo ir skirstymo infrastruktūra, naudojant gamtines dujas, kurie atitinka Techninių gairių „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas, ir b) ii punkte nurodytą veiklą ir turtą, kuriems iškastinio kuro naudojimas yra laikinas ir techniškai neišvengiamas, kad būtų galima laiku pereiti prie eksploatavimo be iškastinio kuro.

[46] Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

[47] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[48] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

U.2 Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

1 investicija. Energijos kaupimo įrengimas papildomai įsiskverbimui iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (priemonės ID: 16996

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
365	21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – Energijos kaupimo, skirto papildomai skverbtis į atsinaujinančiųjų išteklių energiją, įrengimas	Etapas	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.					2 KETVIRTIS	2024 M.	Pranešimas apie RAEEY skyrimą projektams, kurių bendra įrengtoji elektros energijos kaupimo galia yra 175 MW.
366	21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – Energijos kaupimo, skirto papildomai skverbtis į atsinaujinančiųjų išteklių energiją, įrengimas	Etapas	Saugojimo įrenginių pabaigimas					4 KETV.	2025 M.	Elektros energijos kaupimo projektų, kurių bendra galia yra 175 MW, eksploatavimo pradžia.

2 investicija. Energijos vartojimo efektyvumas ir AEI skatinimas naudoti energiją savo reikmėms (priemonės ID: 16994

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
367	21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16994_Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimas	Etapas	Paramos programų pradžia					4 KETV.	2023 M.	Ministro sprendimo, kuriuo pradedamos šios paramos programos, įsigaliojimas: 1. Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija, įskaitant atrankos proceso nustatymą, siekiant užtikrinti, kad gyvenamųjų pastatų pirminės energijos suvartojimas būtų sumažintas bent 30 proc., palyginti su pradiniu gyvenamosios vietos energiniu naudingumu, apskaičiuotu kWh/m²,º energijos nepriteklių patiriantys namų ūkiai remiami didinant dotacijų procentinę dalį. 2. Viešojo sektoriaus pastatų ir privačiojo sektoriaus (negyvenamųjų pastatų) energijos vartojimo efektyvumas, įskaitant atrankos proceso, kuriuo užtikrinama, kad pagalbos gavėjų pirminės energijos suvartojimas būtų sumažintas bent 30 proc.,

										palyginti su pradiniu gyvenamosios vietos energiniu naudingumu, apskaičiuotu kWh/m^2, nustatymą. 3. Fotovoltinės sistemos, skirtos automatiniam vartojimui gyvenamuosiuose pastatuose ir žemės ūkio sektoriuje. 4. Namų ūkiams skirtos atsinaujinančiųjų išteklių vandens šildymo sistemos, kuriomis siekiama remti atsinaujinančiųjų energijos išteklių (AEI) diegimą gyvenamuosiuose pastatuose: I) energiją naudojančių elektrinių vandens šildytuvų, kuriuose naudojamos senos technologijos, pakeitimas naujais saulės energijos vandens šildytuvais, šilumos siurbliais ir AEI sistemomis naudojant naujas šiuolaikines technologijas; ir ii) senų vandens šildytuvų, kurie keičiami, perdirbimas. Energijos nepriteklių patiriantys namų ūkiai remiami didinant dotacijų procentinę dalį. 5. Skatinti energijos vartojimo efektyvumo priemones savivaldybių vandens ir nuotekų tvarkymo įmonėse, i) mažinant siurblinių ir siurblinių

										variklių suvartojamos energijos kiekį; ir ii) atlikti optimalaus veiksmų, kuriais siekiama toliau didinti šių įmonių energijos vartojimo efektyvumą, įgyvendinimo tyrimus.
368	21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16994_Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimas	Tikslas	Automatiniam vartojimui skirtų fotovoltinių sistemų rėmimo programos užbaigimas		Įrengtų fotovoltinių sistemų skaičius	0	11580	3 KETVIRTIS	2024 M.	Fotovoltinės sistemos, skirtos automatiniam vartojimui gyvenamuosiuose pastatuose ir žemės ūkio sektoriuje: Įrengta 11580 fotovoltinių sistemų, iš kurių 900 turi būti skirta energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams ir 360 – ūkininkams.
369	21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16994_Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimas	Tikslas	Dalinių investicijų į energijos vartojimo efektyvumą didinančią renovaciją, saulės energijos vandens šildytuvus ir komunalinį vandenį bei kanalizaciją užbaigimas		1. Atliktų sertifikuotų renovacijų skaičius 2. Įrengtų saulės energijos vandens šildytuvų skaičius 3. Savivaldybių ir kanalizacijos įmonių skaičius	0	1. 11500 3. 171700 4. 15	4 KETV.	2025 M.	1. a) gyvenamųjų pastatų energinė renovacija: Renovacijos, kuria siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą, užbaigimas 11,500 gyvenamųjų patalpų, iš kurių bent 2300 turi būti skirta energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams, vidutiniškai bent 30 proc. sutaupant pirminės energijos. b) negyvenamųjų viešųjų ir privačių pastatų energinė renovacija: Renovacijos, kuria siekiama padidinti 280 pastatų energijos vartojimo efektyvumą, užbaigimas, sutaupant vidutiniškai bent 30 proc. pirminės energijos. 2. Atsinaujinančiųjų išteklių vandens šildymo sistemos: Namų ūkiams įrengta

										171700 saulės energijos vandens šildymo sistemų ir šilumos siurblių, iš kurių 34000 turi būti skirti energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams. Ataskaita, kuria patvirtinama, kad seni vandens šildytuvai, kurie buvo pakeisti, buvo perdirbti pagal ES ir nacionalinės teisės aktus. 3. Energijos vartojimo efektyvumo skatinimas savivaldybių vandens ir nuotekų tvarkymo įmonėse: Įgyvendintos energijos vartojimo efektyvumo intervencinės priemonės, kurias įgyvendinus sutaupoma energijos bent 15 savivaldybių vandens ir kanalizacijos įmonių (DEYA).

3 investicija. Biometano ir vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos bandomieji projektai (priemonės ID: 16995

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
370	21–5.2. Investicijos „REPowerEU“ – 16995_Bandomieji projektai biometano ir vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybai	Etapas	Sutarties (-ių) dėl projektų sutarties (-ių) pasirašymas	Pasirašyta (-os) sutartis (-ys)				3 KETVIRTIS	2024 M.	Sutarties (-ių) dėl projektų, kurie turi būti remiami dėl bent 45 MW naujų įrengtų vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir (arba) dujų iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos pajėgumų, atrankos pasirašymas. Kalbant apie tvarų biometaną, investicijomis remiamas naujų biodujų gamybos įmonių statyba ir (arba) esamų biodujų įmonių pertvarkymas siekiant gaminti biometaną ir (arba) pagaminto biometano suskystinimas, suspaudimas ir saugojimas. Kalbant apie vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybą, investicijomis remiamas vienas iš šių veiksmų: reikiamos vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos įrangos įrengimas, pavyzdžiui, elektrolizerių įrengimas, matavimo ir stebėsenos įrangos įrengimas, laikinas saugojimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										arba atsinaujinančiųjų energijos išteklių įrenginių įrengimas kartu su vandenilio gamybos įrenginiais, skirtais ir įrengtais toje pačioje vietovėje.
371	21–5.2. Investicijos „REPowerEU“ – 16995_Bandomieji projektai biometano ir vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybai	Tikslas	Papildomi vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių ir dujų iš atsinaujinančiųjų išteklių gamybos pajėgumai		MW	0	45	4 KETV.	2025 M.	Įrengti papildomi vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir (arba) dujų iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos pajėgumai.

4 investicija. Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijų skatinimas siekiant skatinti pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą (priemonės ID: 16997

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
372	21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16997_Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijų	Etapas	Aplinkosauginių sąlygų patvirtinimas ir „Front End Engineering“ pabaigimas: FEED tyrimų projektavimas					2 KETVIRTIS	2024 M.	Kompetentingos institucijos patvirtina transportavimo komponento „Front End Engineering Design“ (FEED) tyrimą „Aplinkosaugos sąlygos ir užbaigimas“, kuris apima dujotiekio statybą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	skatinimas siekiant skatinti pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą									Kartu su investicijomis į dujotiekius pateikiamas klimato rizikos ir pažeidžiamumo vertinimas, susijęs su priemonės prisitaikymu prie klimato kaitos. Šis vertinimas gali būti įtrauktas į poveikio aplinkai vertinimą. Be to, pagal priemonę reikalaujama, kad statybvietėje susidarę nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus Europos Komisijos sprendimu 2000/532/EB sudaryto Europos atliekų sąrašo 170504 kategorijoje apibrėžtas natūraliai susidarančias medžiagas) būtų parengta pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos naudojamos kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Veiklos vykdytojai turėtų riboti atliekų susidarymą statybos metu, laikydamiesi ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo ir atsižvelgdami į geriausius prieinamus gamybos būdus, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas pakartotiniam naudojimui ir aukštos kokybės perdirbimui selektyviai pašalinant medžiagas, naudojant esamas statybos atliekų rūšiavimo sistemas. Siekiant išvengti statybvietės poveikio, pagal vandens naudojimo ir apsaugos valdymo planą nustatoma ir šalinama aplinkos būklės blogėjimo rizika, susijusi su vandens kokybės išsaugojimu ir vandens stygiaus

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinių reikšmių)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										prevencija. Vandens naudojimo ir apsaugos valdymo planas gali būti projekto poveikio aplinkai vertinimo dalis. Galiausiai, siekiant išvengti žalos biologinės įvairovės tikslui, turi būti reikalaujama laikytis ES teisės aktų. Tai visų pirma reiškia PAV direktyvą, o teritorijų ir (arba) operacijų, esančių biologinės įvairovės požiūriu jautriose teritorijose arba šalia jų, atveju – Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį ir 12 straipsnį, taip pat Paukščių direktyvos 5 straipsnį.
373	21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16997_Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijų skatinimas siekiant skatinti pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą	Etapas	Investicijų darbų užbaigimas					4 KETV.	2025 M.	Anglies dioksido transportavimo komponento darbų užbaigimas pagal FEED tyrimą ir atitinkamas specifikacijas Užbaigus anglies dioksido transportavimo darbus, priimami darbai ir sėkmingai atliekami veiklos bandymai, kuriuos patikrina nepriklausomas auditorius.

2. Numatomos bendros ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano išlaidos

Numatomos bendros Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano išlaidos yra 36 612 904 139 EUR.

3 SKIRSNIS. FINANSINĖ PARAMA

1. Finansinis įnašas

2 straipsnio 2 dalyje nurodytos dalinės įmokos organizuojamos taip:

1.1.Pirmasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
20	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Etapas	Gyvenamųjų namų renovacija – 1-ojo etapo pradžia
32	2–1.2. 16920_Energijos nepritekliaus mažinimo veiksmų planas	Etapas	Energijos nepriteklius. Veiksmų plano priėmimas
42	3–1.3 PUNKTAI. 16281_EV įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo sistema	Etapas	Elektromobilių įkrovimo punktai. Teisinės sistemos įsigaliojimas
56	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo įstatymas siekiant įgyvendinti tvarų atliekų šalinimą sąvartynuose ir perdirbimą	Etapas	Atliekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimas
77	4–1.4 PUNKTAI. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16283_Regioninių civilinės saugos centrų (PEKEPP) įgyvendinimas taikant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas	Etapas	13 regioninių centrų konkursas
133	8–3.1 PUNKTAI. 16744_Darbo teisės modernizavimas ir supaprastinimas	Etapas	Darbo įstatymo įsigaliojimas
141	8–3.1 PUNKTAI. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas – 16941_DYPA vietos VUT restruktūrizavimas ir perkvalifikavimas (KPA2)	Etapas	DYPA Organizacinė reforma. Teisės aktų įsigaliojimas
153	10–3.3 PUNKTAI. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Etapas	Lėšų susigrąžinimas. Teisės aktų įsigaliojimas
199	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas	Etapas	Mokesčių kodifikavimo tvarkaraštis
200	18–4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei prekybos skatinimas – 16598_Įmonių našumo ir sklaidos skatinimo tvarka (didinant įmonių dydį)	Etapas	Verslo sklaidos skatinimo teisės aktų projektai
222	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Reikalavimus atitinkantys pastatai
263	17–4.6. 16982_Organizacinė reforma geležinkelių sektoriuje	Etapas	Geležinkelių reformos gairės
331	19–16968_ techninė pagalba	Etapas	Edel teisiniai įgaliojimai ir valdymo, kontrolės ir audito sistemų sukūrimas

		Dalinė dalis Suma	1974438067 EURŲ

1.2.Antrasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
44	3–1.3 PUNKTAI. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Etapas	Viešasis transportas. Viešojo paslaugų įsipareigojimo rinkos reguliavimo (autobusų) įsigaliojimas
197	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei surinkimo gerinimas – 16863_Super – išlaidų, susijusių su ekologiška ekonomika, energetika ir skaitmenine pertvarka, atskaitymas	Etapas	Itin didelis atskaitymas MVĮ žaliosioms ir skaitmeninėms investicijoms
198	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16616_ – Priemonių ir paskatų elektroniniams sandoriams gerinti priėmimas	Etapas	Elektroninių operacijų skatinimo teisės aktai
240	15–4.4 PUNKTAI. 16581_Glaudesnė kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas	Etapas	Kapitalo rinkos, priežiūra, priežiūros procesų skaitmeninimas, kapitalo rinkų sąjunga (KRS)
299	17–4.6. 16593_Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Strateginės investicijos. Teisės aktų reforma
9	1–1.1. 16871_Atgaivinimo veiksmai labiausiai paveiktose teritorijose (teisingos pertvarkos teritorijose)	Etapas	Žemės atkūrimas. Pagrindų įstatymas
130	7–2.3 PUNKTAI. 16706_MVĮ skaitmeninė transformacija	Etapas	MVĮ skaitmeninė transformacija. Kvietimai teikti pasiūlymus
174	11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16904_Neįgalumas	Etapas	Neįgalumą reglamentuojantys teisės aktai ir pirmojo etapo bandomosios schemos įgyvendinimas
188	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16614_Internetiniai kasos aparatai ir POS (reforma)	Etapas	Nepriklausoma valstybės pajamų institucija (IAPR): Internetiniai kasos aparatai ir pardavimo vieta (POS). Teisinės sistemos įsigaliojimas
190	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16656_Nauja kovos su kontrabanda sistema, daugiausia taikoma akcizais apmokestinamiems produktams (tabakui, alkoholiui ir energijai)	Etapas	Kova su kontrabanda. Reguliavimo sprendimų gairės
201	18–4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei prekybos skatinimas – 16598_Įmonių našumo ir sklaidos skatinimo tvarka (didinant įmonių dydį)	Etapas	Teisės aktai, skatinantys verslo sklaidą
224	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16733_Teismų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai	Tikslas	Teisėjų ir sekretorių mokymas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
245	16–4.5. 16618_Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai	Etapas	Fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų teisės aktai
246	16–4.5. 16624 Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas	Etapas	Kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų centrams
292	17–4.6. 16931_Turizmo plėtra	Etapas	Turizmo plėtra: turizmo uostų reformos
300	17–4.6. 16721_Pažangiosios gamybos spartinimas	Etapas	Kvietimų teikti paraiškas gamybai paskelbimas
301	17–4.6. 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė	Etapas	Paskelbti konkursus dėl pramonės parkų
310	17–4.6. 16626_Ekonominė žemės ūkio sektoriaus pertvarka	Etapas	Ekonominė žemės ūkio pertvarka. Programos pradžia
4	1–1.1. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų didinimas Siektina reikšmė	Etapas	Res sąskaita – teisės aktai, kuriais iš dalies keičiamas L. 4001/2011; įsigaliojo visi atitinkami ministerijų, Nacionalinės reguliavimo institucijos (RAE) ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir kilmės garantijų administratoriaus (DAPEEP) sprendimai, įskaitant kodus.
5	1–1.1. 16860_Racionalizuoti veiksmingą naujojo elektros energijos rinkos modelio veikimą ir naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių elektrinių kūrimą siekiant NEKSVP tikslų įgyvendinant stebėsenos mechanizmą, dalyvaujant reguliavimo apkrova priemonėms ir iš esmės reformuojant naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių licencijavimo procedūrą	Etapas	Atsinaujinančiųjų išteklių energijos sąskaita. Rinkos reformos ir licencijavimo supaprastinimas
138	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16913_A Nauja Mokymosi visą gyvenimą strategija: Graikijos įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir tobulinimas	Etapas	Teisės aktų įsigaliojimas mokymosi visą gyvenimą strategijoje
202	4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas	Etapas	Mokesčių kodifikavimo pajėgumų didinimas
205	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo administravimo reforma	Etapas	Viešasis administravimas. Įdiegta veiklos rezultatų atlyginimo sistema
254	17–4.6. 16628_ Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia skyrius	Etapas	E-65 pastato statybos pradžia

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
264	17–4.6. 16982_Organizacinė reforma geležinkelių sektoriuje	Etapas	Geležinkelių reformos įstatymas
		Dalinė dalis Suma	1974438067 EURŲ

1.3.Trečiasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
21	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Etapas	2-asis etapas, įskaitant energijos nepriteklių patiriančius namų ūkius
45	3–1.3 PUNKTAI. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Etapas	Viešasis transportas. Naujo rinkos reglamento dėl viešųjų paslaugų įsipareigojimų įgyvendinimas (autobusai)
57	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo įstatymas siekiant įgyvendinti tvarų atliekų šalinimą sąvartynuose ir perdirbimą	Etapas	Atliekų tvarkymo reguliavimo įstatymo įsigaliojimas
85	5–2.1 PUNKTAI. 16818_Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose	Etapas	Sutarties (-ių) dėl projekto „Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose“ skyrimas
96	6–2.2 PUNKTAI. 16929_ Link viešojo administravimo į klientą orientuotų paslaugų supaprastinant ir tobulinant procesus, tobulinant sistemas ir užtikrinant atitiktį Europos strategijoms ir politikai	Etapas	Nacionalinio procedūrų registro sukūrimas ir nacionalinio proceso supaprastinimo plano įgyvendinimas (pirmasis etapas)
142	8–3.1 PUNKTAI. 16746_ Pasyvios darbo rinkos politikos pertvarka siekiant remti perėjimą į darbo rinką	Etapas	Abipusio įsipareigojimo sistemos reformos teisės aktų įsigaliojimas
191	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16656_Nauja kovos su kontrabanda sistema, daugiausia taikoma akcizais apmokestinamiems produktams (tabakui, alkoholiui ir energijai)	Etapas	Kova su kontrabanda. Reguliavimo sprendimų priėmimas
206	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16972 Viešojo administravimo reforma	Etapas	Viešasis administravimas. Teisės aktų sistema įgaliojimams išaiškinti
209	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16978_ Veiksminga kova su korupcija	Etapas	Turto deklaracijos ir politinės partijos
210	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16952_Nacionalinės kovos su korupcija sistemos stiprinimas vykdant tikslines intervencijas aptikimo, prevencijos ir informuotumo didinimo srityse	Etapas	Nacionalinis kovos su korupcija veiksmų planas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
223	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Techninė parama. Teisminės veiklos priemonė
225	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Teisminė policija. Antriniai teisės aktai
278	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16715_Kultūros sektoriaus darbo reforma	Etapas	Kultūros sektoriaus darbo reformos teisės aktai
302	17–4.6. 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė	Etapas	Teisės aktų reforma (pirminė teisė)
311	17–4.6. 16653_Žemės ūkio maisto sektoriaus skaitmeninė transformacija	Etapas	Paskelbtas kvietimas skaitmeninei žemės ūkio maisto produktų sektoriaus transformacijai
22	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Etapas	Gyvenamųjų namų renovacija – 3-iojo etapo pradžia, įskaitant energijos nepriteklių patiriančius namų ūkius
27	2–1.2. 16879_Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų politikos reformą	Etapas	Miestų planų apdovanojimai
43	3–1.3 PUNKTAI. 16281_EV įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo sistema	Tikslas	Elektrinių transporto priemonių įkrovimo vietos. Patvirtinti vietos planai
46	3–1.3 PUNKTAI. 16831_Produc-E žalias įkrovimas ir degalų papildymas	Etapas	Pramonės vienetai. Programos pradžia
47	3–1.3 PUNKTAI. 16924 Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Etapas	Elektrinių transporto priemonių įkrovimo punktai. Programų pradžia
48	3–1.3 PUNKTAI. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Etapas	Tvarus transportas – galimybių studija
58	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16979_Naujos vandens ir nuotekų reguliavimo institucijos įsteigimas	Etapas	Vandens reguliavimo įstatymo įsigaliojimas
78	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16910_Stebėsenos ir valdymo sistema	Etapas	Sutartis dėl GPS
93	6–2.2 PUNKTAI. 16778_ Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos	Etapas	Sutartis (-ys) dėl archyvų skaitmeninimo
100	6–2.2 PUNKTAI. 16779_Sąveikumo ir saityno paslaugų plėtojimas	Etapas	Sutarčių dėl sąveikumo ir saityno paslaugų plėtojimo projekto sudarymas
101	6–2.2 PUNKTAI. 16810_CRM valdžios sektoriui	Etapas	Viešojo sektoriaus CRM sutarties sudarymas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
102	6–2.2 PUNKTAI. 16780_Tolesnis viešojo administravimo vieno langelio sistemos modernizavimas	Etapas	Viešojo administravimo vieno langelio principo tolesnio modernizavimo sutarties skyrimas
103	6–2.2 PUNKTAI. 16736_Nauja viešųjų pirkimų sistema	Etapas	Naujos viešųjų pirkimų sistemos sutarčių sudarymas
104	6–2.2 PUNKTAI. 16823_Viešojo sektoriaus kibernetinio saugumo strategija ir politika ir pažangios saugumo paslaugos nacionalinėms ypatingos svarbos infrastruktūros objektams	Etapas	Sutarties dėl kibernetinio saugumo strategijos sudarymas
105	6–2.2 PUNKTAI. 16826_Skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programa šauktiniams	Etapas	Sutarčių dėl šauktinių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programų sudarymas
106	6–2.2 PUNKTAI. 16742_Skaitmeninė užsienio reikalų ministerijos pertvarka	Etapas	Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninės pertvarkos sutarčių sudarymas
107	6–2.2 PUNKTAI. Modernizacija – 16824_ERegistries	Etapas	Sutarčių sudarymas e. registracijoms
121	6–2.2 PUNKTAI. 16842_Centrinė BI – Duomenų analizė	Etapas	Sutarties skyrimas Centrinei verslo analizės tarnybai (BI)
134	8–3.1 PUNKTAI. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas – 16750_Darbo sistemų skaitmeninė transformacija	Etapas	Darbo IT sistemų sutarčių skyrimas
139	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16913_A Nauja Mokymosi visą gyvenimą strategija: Graikijos įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir tobulinimas	Tikslas	Mokymosi visą gyvenimą strategijos užbaigimo patvirtinimas
159	10–3.3 PUNKTAI. 16755 Prioritetinės sveikatos priežiūros sistemos reforma	Etapas	Pirminės sveikatos priežiūros šeimos medicinos programų aktyvinimas
160	10–3.3 PUNKTAI. 16820_Reforma psichikos sveikatos ir priklausomybės srityse	Tikslas	Psichikos sveikata – 50 skyrių atidaryti, 1 etapas iš 2
211	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16952_Nacionalinės kovos su korupcija sistemos stiprinimas vykdant tikslines intervencijas aptikimo, prevencijos ir informuotumo didinimo srityse	Etapas	Vidaus kontrolės teisės aktų įgyvendinimas
214	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16701 Sustiprinti valstybės pagalbos tinklą	Etapas	Patobulintas valstybės pagalbos tinklas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
215	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16981_politikos planavimo ir koordinavimo stiprinimas	Etapas	Politikos planavimas ir koordinavimas. Poveikio vertinimas
226	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Pirminė teisė. Administracinės teisės aktai
227	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Teisminių pastatų statyba ir renovacija – Sąrašų tikslinimas – Konkursų paskelbimas
		Dalinė dalis Suma	1974438067 EURŲ

1.4.Ketvirtasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
7	1–1.1. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų didinimas Siektina reikšmė	Tikslas	Pajėgumų didinimo tikslas Nr. 2
37	2–1.2. 16932_Atėnų olimpinis lengvosios atletikos centras	Etapas	OAKA – Sutarties sudarymas
228	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16733_Teismų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai	Tikslas	Teisėjų ir sekretorių mokymas
1	1–1.1. 16870_Veiksmai salų elektros energijos tinklų sujungimui ir elektros energijos tinklo modernizavimui	Etapas	Salų sujungimas. Sutarčių skyrimas
6	1–1.1. 16865 Restruktūrizavimas ir AEI bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų didinimas Siektina reikšmė	Tikslas	Pajėgumų didinimo tikslas 1
11	1–1.1. 16926_Parama kaupimo sistemų įrengimui, siekiant padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių skvarbą	Etapas	Saugojimo sutartys
34	2–1.2. 16876_ Viešojo sektoriaus pastatų energinis atnaujinimas	Etapas	Viešųjų pastatų energinis naudingumas – patvirtintos paraiškos
61	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), kovos su erozija ir apsaugos nuo potvynių priemonės	Etapas	Miško atkūrimas, atkūrimas ir prevencija – 1 sutartys
66	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16850_Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo infrastruktūra	Etapas	Paraiškų dėl vandens infrastruktūros tvirtinimas
87	5–2.1 PUNKTAI. 16855_Maži palydovai	Etapas	Sutarties (-ių) dėl projekto „Mažieji palydovai“ sudarym as
135	8–3.1 PUNKTAI. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas – 16942_Viešosios užimtumo tarnybos (DYPA) skaitmeninė transformacija	Etapas	DYPA archyvų skaitmeninimas, saugojimas ir registravimas
143	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16792_Darbuotojų kompetencija, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas taikant reformuotą mokymo modelį (profesinio švietimo ir mokymo reforma)	Etapas	Profesinio rengimo ir mokymo kokybės kontrolės sistemos sutarčių skyrimas
154	10–3.3 PUNKTAI. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Tikslas	Lėšų susigrąžinimas sumažėja 50000000 (1 žingsnis)
203	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas	Etapas	Pajamų mokesčio ir mokesčių procedūrų kodų atnaujinimas
229	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16727 „Skaitmeninė teisingumo transformacija“ (e. teisingumas)	Etapas	Registravimo sistemų ir IT teisingumo sistemos atnaujinimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
230	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Įsigaliojimas. Teisminių tarnautojų veiklos rezultatų užtikrinimo priemonė
231	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Sutartys
257	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16631_Kelių saugos gerinimas	Etapas	Sutartis dėl kelių eismo saugumo. Pirmoji sutarčių grupė
260	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16630_Kretos šiaurinis greitkelis	Etapas	Pranešimas apie sutarčių skyrimą dėl trijų BOAK projekto dalių
267	17–4.6. 16833_EASA reikalavimų taisymo darbų įgyvendinimas	Etapas	Pranešimas apie Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) darbų skyrimą regioniniuose oro uostuose
		Dalinė dalis Suma	1155362463 EURŲ

1.5. Penktasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
12	1–1.1. 16901_HEDNO tinklo modernizavimas siekiant padidinti atsparumą ir apsaugoti aplinką	Etapas	HEDNO – sutartys 1
13	1–1.1. 16900_HEDNO viršutinio tinklo modernizavimas miško teritorijose	Etapas	HEDNO – sutartys 2
14	1–1.1. 16899_Įdiegtas Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) HV/MV pastočių, skirtų naujai atsinaujinančiųjų energijos išteklių jungčiai, pajėgumo padidėjimas	Etapas	HEDNO – sutartys 3
23	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Tikslas	Gyvenamųjų namų renovacija – renovacija #1
28	2–1.2. 16879 Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų politikos reformą	Etapas	Miestų planų apdovanojimai
33	2–1.2. 16874_Energetika ir verslumas	Etapas	Privatusis energijos vartojimo efektyvumo sektorius – patvirtintos paraiškos
38	2–1.2. 16873_ Intervencijos gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje	Etapas	Miestų intervencinės priemonės. Sutarčių skyrimas
50	3–1.3 PUNKTAI. 16831_Produc-E žalias įkrovimas ir degalų papildymas	Etapas	Pramonės vienetai – atrinktos bendrovės
59	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo įstatymas siekiant įgyvendinti tvarų atliekų šalinimą sąvartynuose ir perdirbimą	Etapas	Atliekų tvarkymo reguliavimo institucijos įsteigimas ir veikimas
60	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16979_Naujos vandens ir nuotekų reguliavimo institucijos įsteigimas	Etapas	Vandentvarkos reguliuotojo struktūra ir veikimas
62	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), kovos su erozija ir apsaugos nuo potvynių priemonės	Etapas	Miško atkūrimas, atkūrimas ir prevencija – 2 sutartys
68	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16846_ Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūra po nuotekų valymo	Etapas	Pranešimas apie sutarties dėl nuotekų projektų skyrimą
79	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16911_Aviacijos priemonės krizėms valdyti	Etapas	Dviejų vidutinio dydžio gaisro gesinimo sraigtasparnių pirkimas
334	16857 Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio. Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio ir gigabitinio plačiajuosčio ryšio paklausos didinimas	Etapas	Perėjimo prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio reformos įsigaliojimas
97	6–2.2 PUNKTAI. 16929_ Link viešojo administravimo į klientą orientuotų paslaugų supaprastinant ir tobulinant procesus, tobulinant sistemas ir užtikrinant atitiktį Europos strategijoms ir politikai	Etapas	Nacionalinio proceso supaprastinimo plano įgyvendinimas (antrasis etapas)
147	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16289_Universitetų kompetencijos ir inovacijų strategija	Etapas	Kompetencijos universitetų grupės mokslinių tyrimų sutarčių skyrimo srityje

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
162	10–3.3 PUNKTAI. 16820_Reforma psichikos sveikatos ir priklausomybės srityse	Tikslas	Psichikos sveikata – 106 skyriai atidaryti, 2 etapas iš 2
192	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16611_Skaitmeninis mokesčių audito pertvarkymas	Etapas	Mokesčių auditas. „MyData“ ir banko informacija
193	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16610_Spartesnis PVM grąžinimas	Etapas	Visiškai automatizuotas PVM grąžinimas. IT sistemos įdiegimas
207	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo administravimo reforma	Etapas	Viešasis administravimas. Nauja atlyginimo sistema
216a	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų pirkimų srities skatinimas	Etapas	2021–2025 m. nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos pakeitimas
232	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Teismo žemėlapio peržiūra – Pirminė teisė – Civilinė ir baudžiamoji teisė
233	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Teisminių pastatų statyba ir renovacija. Viešieji konkursai
279	17–4.6. 16486_ Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus	Etapas	Sutartis dėl povandeninių antikvarinių vertybių muziejaus
303	17–4.6. 16593 Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Reikalavimus atitinkančių projektų atranka
337	12–4.1. 16985_Graikijos mokesčių politikos sistemos pakeitimai	Etapas	Kovoti su mokesčių slėpimu ir skatinti elektroninius mokėjimus
338	12–4.1. 16985_Graikijos mokesčių politikos sistemos pakeitimai	Etapas	Savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimo ir žyminio mokesčio reforma
341	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro sukūrimas	Tikslas	Kadastro kartografavimas – užbaigtas 85 proc.
367	21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16994_Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimas	Etapas	Paramos programų pradžia
		Dalinė dalis Suma	1557198947 EURŲ

1.6. Šeštasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
10	1–1.1. 16871_Atgaivinimo veiksmai labiausiai paveiktose teritorijose (teisingos pertvarkos teritorijose)	Etapas	Žemės atkūrimas. Miestų planai
49	3–1.3 PUNKTAI. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Etapas	Elektromobilių įkrovimo punktai. Patvirtintos paraiškos
51	3–1.3 PUNKTAI. 16831_Produc-E žalias įkrovimas ir degalų papildymas	Etapas	Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas (CCS) – leidimas saugoti
94	6–2.2 PUNKTAI. 16778_ Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos	Tikslas	Archyvų skaitmeninimas. Pirmasis įgyvendinimo etapas
122	6–2.2 PUNKTAI. 16853 Centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų teikimas	Etapas	Centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugos pabaigimas
155	10–3.3 PUNKTAI. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Tikslas	Lėšų susigrąžinimas sumažėja 150000000 (2 žingsnis)
156	10–3.3 PUNKTAI. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Tikslas	Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla farmacijos srityje investavimo įrodymai 2021–2023 m.
161	10–3.3 PUNKTAI. 16755_Prioritetinės sveikatos priežiūros sistemos reforma	Etapas	Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos. Sveikatos centrai sudaro sutartį
167	10–3.3 PUNKTAI. 16752_Skaitmeninė sveikatos transformacija (DigHealth)	Etapas	Nacionaliniai skaitmeninės sveikatos įrašai (1 projekto dalis)
175	11–3.4 PUNKTAI. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16726 socialinės išmokos optimizavimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Išankstinio mokėjimo kortelių optimizavimas
189	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16614_Internetiniai kasos aparatai ir POS (reforma)	Tikslas	Nepriklausoma valstybės pajamų institucija: Internetiniai kasos aparatai ir pardavimo vieta (POS). Diegimas ir sujungimas
204	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas	Etapas	Pirminio mokesčių kodifikavimo ir mokesčių mokėtojų informacinės sistemos pabaigimas
212	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16702_Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos stiprinimas	Etapas	Sustiprinta kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu sistema

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
216	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16711 Viešųjų pirkimų srities skatinimas	Etapas	Viešųjų pirkimų srities profesionalumo didinimas. Nauji teisės aktai
234	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Teisingumo policijos veikla
244a	15–4.4 PUNKTAI. 16957_Finansų sistemos gebėjimų įveikti įsisenėjusias problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas	Etapas	Skolos išieškojimo e. aukcionai
244b	15–4.4 PUNKTAI. 16957_Finansų sistemos gebėjimų įveikti įsisenėjusias problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas	Etapas	Sutarčių dėl finansų sektoriaus priemonių skyrimas
247	16–4.5. 16624_Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas	Etapas	Mokslinių tyrimų centrų sutarčių sudarymas – statybos darbai
248	16–4.5. Skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas – 16654_TH 2 ORAX: „Trellis“ holistinė ir hibridinė operatyvinė padidinto atsparumo autonominė pavyzdinė sistema	Etapas	Sutartys dėl TH2ORAX
255	17–4.6. 16628_ Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia skyrius	Etapas	E-65 darbai – pirmasis statybos etapas
258	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16631_Kelių saugos gerinimas	Etapas	Sutartis dėl kelių eismo saugumo – visos sutartys
268	17–4.6. 16982_Organizacinė reforma geležinkelių sektoriuje	Etapas	Naujas OSE įgyvendinimo planas ir teisės aktų projektai
293	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16975_Regioniniams uostams skirtos intervencinės priemonės	Tikslas	Regioninių uostų modernizavimo sutarčių sudarymas
295	17–4.6. 16931_Turizmo plėtra	Etapas	Turizmo plėtra: sutarčių sudarymas dėl turizmo uostų
304	17–4.6. 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė	Etapas	Teisės aktų reforma (antriniai teisės aktai)
312	4–1.4 PUNKTAI. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16285_Investicijos į nacionalinį drėkinimo tinklą per viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas	Etapas	Sudarytos drėkinimo projektų sutartys
317	18–4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas bei eksportą – 16543_veiksmai verslo aplinkai supaprastinti ir jos kokybei bei saugai gerinti	Etapas	Kokybės politikos ir naujos kokybiškos infrastruktūros reguliavimo sistemos nustatymas
318	18–4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas bei eksportą – 16591_verslo pagrindas	Etapas	Verslo aplinkos gerinimas – lengvesnis verslas
335	10–3.3 PUNKTAI. 16984_Asmeninio gydytojo reforma	Etapas	Asmeninių gydytojų reforma. Teisės aktų įsigaliojimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
339	12–4.1. 16985_Graikijos mokesčių politikos sistemos pakeitimai	Etapas	Stiprinti Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos (IAPR) veiklos savarankiškumą
342	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro sukūrimas	Tikslas	Kadastro kartografavimas – užbaigtas 95 proc.
343	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro sukūrimas	Etapas	Perėjimas prie naujos Graikijos kadastro organizacinės struktūros. 2 biurų atidarymas
347	4.6. 16999_Prieinamumo atkūrimas po pražūtingo audros „DANIEL“ poveikio	Etapas	Pasirašytos kelių atkūrimo projektų sutartys
348	4.6. 16999_Prieinamumo atkūrimas po pražūtingo audros „DANIEL“ poveikio	Etapas	Pasirašytos geležinkelių atkūrimo projektų sutartys ir viešųjų pirkimų planas
351	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16987_ Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano licencijavimo sistema	Etapas	Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano teisės aktų sistema
352	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16989_Sausumos ir jūros erdvės optimizavimas siekiant plėtoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir jūros vėjo energetikos plėtrą	Etapas	Jūrų vėjo ūkių plėtros strategijos priėmimas
355	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16988_Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų reguliavimo ir rinkos veikimo sistema pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui skatinti	Etapas	Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinės sistemos sukūrimas.
356	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16990_Geležinkelio ir kaupimo pajėgumų didinimas. Investicijų į kaupimą skatinimas	Etapas	Teisės aktų sistemos įsigaliojimas
358	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16991_Reguliavimo sistema siekiant pažangiojo tinklo	Etapas	Paskatomis grindžiamos sistemos, skirtos skirstymo sistemos operatoriui ir vartotojams, kūrimas siekiant padidinti pažangiųjų skaitiklių diegimą ir naudojimą.
361	20–5. „REPowerEU“ reformos – 16992_Priemonės skatinti dalijimąsi energija, pasigamintos energijos vartojimą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijas	Etapas	Antrinės teisės aktų dėl pasigamintos energijos vartojimo ir leidimų įrengti AEI stotis daugiabučiuose pastatuose palengvinimo įsigaliojimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
363	20–5. „REPowerEU“ reformos – 16993_Inovacinių energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių planas ir naujų finansinių priemonių nustatymas	Etapas	Novatoriškų energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių planas ir nustatyta teisinė sistema
365	21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16996_Energijos kaupimo įrengimas papildomai skverbčiai iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių	Etapas	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.
372	21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16997_Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijų skatinimas siekiant skatinti pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą	Etapas	Aplinkosauginių sąlygų patvirtinimas ir „Front End Engineering“ pabaigimas: FEED tyrimų projektavimas
		Dalinė dalis Suma	2439692495 EURŲ

1.7.Septintasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
24	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Tikslas	Gyvenamųjų namų renovacija – renovacija #2
45a	3–1.3 PUNKTAI. 16924_Elektromobilumas	Etapas	Viešasis transportas. Viešųjų pirkimų procedūrų pradėjimas autobusų operatoriams skelbiant atitinkamus kvietimus teikti paraiškas visiems regionams
62a	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_ Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), kovos su erozija ir apsaugos nuo potvynių priemonės	Etapas	Miško atkūrimas ir prevencija – 3 sutartys
71	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16850_Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo infrastruktūra	Etapas	50 % vandens infrastruktūros sukūrimas
72	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16846_ Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūra po nuotekų valymo	Etapas	50 % nuotekų valymo darbų užbaigimas
98	6–2.2 PUNKTAI. 16782_Registrų, sistemų ir paslaugų, skirtų nacionalinių viešųjų organizacijų keitimuisi duomenimis, sujungimas ir sąveikumas	Etapas	Registrų sujungimo ir sąveikumo reglamentavimo pagrindas
108	6–2.2 PUNKTAI. 16779_Sąveikumo ir saityno paslaugų plėtojimas	Etapas	Projekto „Sąveikumas ir saityno paslaugų kūrimas“ užbaigimas
109	6–2.2 PUNKTAI. 16810_CRM valdžios sektoriui	Etapas	Vyriausybei skirto CRM projekto užbaigimas
110	6–2.2 PUNKTAI. 16780_Tolesnis viešojo administravimo vieno langelio sistemos modernizavimas	Etapas	Vieno langelio sistemos projekto užbaigimas
111	6–2.2 PUNKTAI. 16965_Viešojo sektoriaus informacinių sistemų duomenų klasifikavimo tyrimai	Etapas	Projekto duomenų klasifikavimo tyrimų užbaigimas
112	6–2.2 PUNKTAI. 16823_Viešojo sektoriaus kibernetinio saugumo strategija ir politika ir pažangios saugumo paslaugos nacionalinėms ypatingos svarbos infrastruktūros objektams	Etapas	Kibernetinio saugumo strategijos projekto užbaigimas
137	8–3.1 PUNKTAI. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas – 16750_Darbo sistemų skaitmeninė transformacija	Etapas	Įsigaliojo ARIADNE bendros IT sistemos antrinės teisės aktai
142a	8–3.1 PUNKTAI. 16746_ Pasyvios darbo rinkos politikos pertvarka siekiant remti perėjimą į darbo rinką	Etapas	Teisės aktai dėl bedarbio pašalpų ir išmokų, bandomieji projektai, susiję su ilgalaikio nedarbo išmokomis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
144	8–3.1 PUNKTAI. 16747_Aktyvios darbo rinkos politikos reforma	Tikslas	ADRP kvalifikacijos kėlimo užimtumo programos užbaigimas
145a	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16794_Pameistrystės sistemos stiprinimas	Etapas	Teisinė sistema profesinio rengimo ir mokymo nacionalinė sistema
148	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16676_Švietimo skaitmeninė transformacija	Tikslas	Interaktyvių sistemų įrengimo užbaigimas
175a	11–3.4 PUNKTAI. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16726 socialinės išmokos optimizavimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Socialinių išmokų optimizavimo išankstinio mokėjimo kortelės
176	11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16904_Neįgalumas	Etapas	Antrojo pagalbos asmeninės pagalbos neįgalumo vertinimo etapo užbaigimas
177	11–3.4 PUNKTAI. 16919_Vaikų apsauga	Tikslas	Nepilnamečių deinstitucionalizavimas: neįgalūs ugdomieji slaugytojai
178	11–3.4 PUNKTAI. 16919_Vaikų apsauga	Tikslas	Savarankiškas gyvenamasis butas, skirtas asmenų iki 26 metų deinstitucionalizavimui
184	11–3.4 PUNKTAI. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16685_Įvairovė	Tikslas	Įvadinis vadovų mokymas apie įvairovę
185	11–3.4 PUNKTAI. 16763_Skaitmeninė socialinės paramos sistemos transformacija	Etapas	Migracijos prieglobsčio sistemos užbaigimas
195a	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16291_Mokesčių ir muitinės administracijos skaitmeninė transformacija	Etapas	Paprojekčių įgyvendinimas
235	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16733_Teismų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai	Etapas	Teisėjų ir sekretorių mokymas
236	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Teismų žemėlapio peržiūra. Pažanga
247a	16–4.5. 16624_Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas	Etapas	Mokslinių tyrimų centrų (įrangos ir kitų paslaugų) sutarčių sudarymas
280	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16293_Kultūra – augimo varomoji jėga	Etapas	Šiuolaikinis Graikijos kultūros ženklas ir platforma

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
333	5–2.1 PUNKTAI. 16844_ Perėjimas prie 5G technologijos, palengvinantis novatoriškų nuotolinių paslaugų plėtrą	Etapas	Perėjimo prie 5G technologijos reformos įsigaliojimas
340	12–4.1. 16985_Graikijos mokesčių politikos sistemos pakeitimai	Etapas	Kovoti su mokesčių slėpimu naudojant „MiDATA“ pajamų mokesčio tikslais
268a	17–4.6. 16982_Organizacinė reforma geležinkelių sektoriuje	Etapas	Teisės aktai dėl naujų OSE ir tarptautinių konkursų skelbimo
353	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16989_Sausumos ir jūros erdvės optimizavimas siekiant plėtoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir jūros vėjo energetikos plėtrą	Etapas	Tyrimas, kuriuo siekiama nustatyti optimalias AEI plėtros sritis ir pradėti taikyti dvejopo žemės naudojimo žemės ūkio ir saulės fotovoltinės energijos gamybai politikos sistemą
359	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16991_Reguliavimo sistema siekiant pažangiojo tinklo	Etapas	Dinaminių kainų nustatymo sutarčių sistema
368	21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16994_Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimas	Tikslas	Automatiniam vartojimui skirtų fotovoltinių sistemų rėmimo programos užbaigimas
370	21–5.2. Investicijos „REPowerEU“ – 16995_Bandomieji projektai biometano ir vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybai	Etapas	Sutarties (-ių) dėl projektų sutarties (-ių) pasirašymas
		Dalinė dalis Suma	1948335236 EURŲ

1.8. Aštuntasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
2	1–1.1. 16870_Veiksmai salų elektros energijos tinklų sujungimui ir elektros energijos tinklo modernizavimui	Etapas	Salų sujungimas – darbų pažanga
8	1–1.1. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų didinimas Siektina reikšmė	Tikslas	Pajėgumų didinimo 3 tikslas
113	6–2.2 PUNKTAI. 16738_Centrinė dokumentų valdymo sistema	Etapas	Centrinės dokumentų tvarkymo sistemos projekto užbaigimas
114	6–2.2 PUNKTAI. 16742_Skaitmeninė užsienio reikalų ministerijos pertvarka	Etapas	Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninės transformacijos užbaigimas
115	6–2.2 PUNKTAI. 16791_Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninė transformacija	Etapas	Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninimo užbaigimas
116	6–2.2 PUNKTAI. 16964_Kitos kartos sąveikumo centras (KED)	Etapas	Naujos kartos sąveikos centro užbaigimas
117	6–2.2 PUNKTAI. 16785_Turizmo registras e-MHTE	Etapas	Skaitmeninio turizmo registro užbaigimas
118	6–2.2 PUNKTAI. 16826 Skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programa šauktiniams	Tikslas	Parengtų šauktinių skaičius
131	7–2.3 PUNKTAI. 16706_MVĮ skaitmeninė transformacija	Etapas	MVĮ skaitmeninė transformacija. Produktų ir paslaugų teikimas
132	7–2.3 PUNKTAI. 16973_Skaitmeninės verslo ekosistemos sukūrimas ir mokestinių paskatų nustatymas siekiant palengvinti MVĮ skaitmeninę transformaciją	Etapas	MVĮ skaitmeninė transformacija teisės aktų reforma siekiant skatinti technologijų diegimą
136	8–3.1 PUNKTAI. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas – 16750_Darbo sistemų skaitmeninė transformacija	Etapas	Atlaso pensijų skyrimo sistemos užbaigimas
148a	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16676_Švietimo skaitmeninė transformacija	Etapas	Mokymo programų atnaujinimo, paslaugų racionalizavimo ir švietimo rezultatų stebėsenos strategija
157	10–3.3 PUNKTAI. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Tikslas	Lėšų susigrąžinimas sumažėja 300000000 (3 žingsnis)
163	10–3.3 PUNKTAI. 16756_ Organizacinės sveikatos sistemos reformos (KETEKNY, ODIPY) Tarpinė reikšmė	Etapas	Graikijos DRG institutas KETEKNY ir naujoji Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo agentūra ODIPY (išskyrus mokymą)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
164	10–3.3 PUNKTAI. 16756 Organizacinės sveikatos sistemos reformos (KETEKNY, ODIPY)	Tikslas	Sveikatos priežiūros sistema. Atsižvelgimas į mokymo programą
168	10–3.3 PUNKTAI. 16752 Skaitmeninė sveikatos transformacija (DigHealth)	Etapas	Skaitmeninė transformacija. Skaitmeninės vėžio programos 2 paprojekčio dalis
169	10–3.3 PUNKTAI. 16753_Sveikatos priežiūros namuose ir ligoninės namuose sistemų sukūrimas	Etapas	Priežiūra namuose – skyrių atidarymas
179	11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16904_Neįgalumas	Etapas	Nacionalinis asmeninės pagalbos neįgaliesiems sistemos diegimas.
180	11–3.4 PUNKTAI. 16919_Vaikų apsauga	Tikslas	Vaikų priežiūros centrų užbaigimas
184a	11–3.4 PUNKTAI. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16685_Įvairovė	Etapas	Lygybės ir diskriminacijos mechanizmas, Lygybės observatorija, apdovanojimų sistema
186	11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16922_Socialinė integracija	Tikslas	Buto renovacija socialiniame būste
213	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16703_Kova su neteisėta prekyba ir intelektinės nuosavybės apsauga	Etapas	Kova su neteisėta prekyba. IT sistema ir kontrolės stotys
217	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16940_Graikijos siuntų depozitų ir paskolų fondo modernizavimas	Etapas	Graikijos siuntų depozitų ir paskolų fondo visų projekto dalių užbaigimas
261	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16630_Kretos šiaurinis greitkelis	Tikslas	BOAK statybos darbų pažanga
268b	17–4.6. 16982 Organizacinė reforma geležinkelių sektoriuje	Etapas	Daugiametės investicijų programos priėmimas, naujos sutarties dėl veiklos rezultatų pasirašymas
294	17–4.6. Modernizuoti pagrindinius ekonomikos sektorius ir didinti jų atsparumą – 16944_Graikijos keleivinės laivybos laivyno atnaujinimo pagrindinis planas	Etapas	Graikijos keleivinės laivybos pagrindinis planas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
313	17–4.6. 16653 Žemės ūkio maisto sektoriaus skaitmeninė transformacija	Etapas	Žemės ūkio skaitmeninės transformacijos projekto užbaigimas
332	4–1.4 PUNKTAI. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga. Preliminarus viešųjų pastatų seismino atsparumo patikrinimas	Etapas	Preliminarių seisminių patikrinimų užbaigimas
336	10–3.3 PUNKTAI. 16984_Asmeninio gydytojo reforma	Etapas	Asmeninių gydytojų reforma – gyventojų registravimas
344	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro sukūrimas	Tikslas	Kadastro kartografavimas. Visiškas užbaigimas
345	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro sukūrimas	Etapas	Perėjimas prie naujos Graikijos kadastro organizacinės struktūros – visiškas užbaigimas
354	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16989_Sausumos ir jūros erdvės optimizavimas siekiant plėtoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir jūros vėjo energetikos plėtrą	Etapas	Prezidento dekreto, kuriuo nustatoma pirmoji jūrų vėjo energijos projektų teritorijų grupė, įsigaliojimas
357	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16990_Grido ir kaupimo pajėgumai. Investicijų į saugyklas skatinimas	Etapas	Paramos schemos įsigaliojimas
362	20–5. „REPowerEU“ reformos – 16992_Priemonės skatinti dalijimąsi energija, pasigamintos energijos vartojimą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijas	Etapas	Vartotojų registro įsteigimas ir techninė pagalba energetikos bendrijoms
364	20–5. „REPowerEU“ reformos – 16993_Inovacinių energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių planas ir naujų finansinių priemonių nustatymas	Etapas	Ne dotacijų finansinės priemonės taikymo pradžia
		Dalinė dalis Suma	1696474735 EURŲ

1.9.Devintasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
3	1–1.1. 16870_Veiksmai salų elektros energijos tinklų sujungimui ir elektros energijos tinklo modernizavimui	Etapas	Salų sujungimas. Užbaigimas
15	1–1.1. 16871_Atgaivinimo veiksmai labiausiai paveiktose teritorijose (teisingos pertvarkos teritorijose)	Tikslas	Žemės rekultivavimas. Užbaigimas
16	1–1.1. 16926_Parama kaupimo sistemų įrengimui, siekiant padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių skvarbą	Etapas	Energijos saugojimas – užbaigimas
17	1–1.1. 16901_HEDNO tinklo modernizavimas siekiant padidinti atsparumą ir apsaugoti aplinką	Etapas	HEDNO – 1 užbaigimas
18	1–1.1. 16900_HEDNO viršutinio tinklo modernizavimas miško teritorijose	Etapas	HEDNO – 2 užbaigimas
19	1–1.1. 16899_Įdiegtas Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) HV/MV pastočių, skirtų naujai atsinaujinančiųjų energijos išteklių jungčiai, pajėgumo padidėjimas	Etapas	HEDNO – 3 pabaigimas
25	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Tikslas	Gyvenamųjų namų renovacija – ekologiška energija, pagaminta energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams
26	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Tikslas	Gyvenamųjų namų renovacija – renovacija #3
29	2–1.2. 16879_Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų politikos reformą	Tikslas	Miestų planavimo užbaigimas
30	2–1.2. 16894_Naujo specialaus atsinaujinančiųjų energijos išteklių, pramonės, turizmo ir akvakultūros teritorijų planavimo sukūrimas	Etapas	Specialiųjų erdvinių sistemų priėmimas
31	2–1.2. 16891_Naujo jūrinių teritorijų planavimo nustatymas	Etapas	Jūrų strategijos priėmimas
35	2–1.2. 16876_ Viešojo sektoriaus pastatų energinis atnaujinimas	Tikslas	Viešųjų pastatų energinis naudingumas. Užbaigta
36	2–1.2. 16874_Energetika ir verslumas	Tikslas	Privatusis energijos vartojimo efektyvumas – užbaigtas #2
39	2–1.2. 16932_Atėnų olimpinis lengvosios atletikos centras	Etapas	OAKA – darbų užbaigimas.
40	2–1.2. 16873_ Intervencija gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje	Etapas	Miestų intervencija. Visų darbų užbaigimas
41	2–1.2. 16875_Infrastruktūros plėtra ir pastatų restauravimas buvusioje karališkoje viloje Tatojyje	Etapas	Tatoi – visų darbų užbaigimas
52	3–1.3 PUNKTAI. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Tikslas	Autobusai ir taksi – pakeisti elektra varomais autobusais
53	3–1.3 PUNKTAI. 16831_Produc-E žalias įkrovimas ir degalų papildymas	Etapas	CCS – išduotas veiklos sertifikatas
54	3–1.3 PUNKTAI. 16831_Produc-E žalias įkrovimas ir degalų papildymas	Etapas	Pramoniniai vienetai –
55	3–1.3 PUNKTAI. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Tikslas	Elektromobilių įkrovimo punktai. Įrengti įrenginiai

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
63	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), kovos su erozija ir apsaugos nuo potvynių priemonės	Etapas	Miškų atželdinimas, atkūrimas ir prevencija – darbų užbaigimas
64	4–1.4 PUNKTAI. 16851_Biologinės įvairovės apsauga kaip tvaraus augimo varomoji jėga	Etapas	Biologinė įvairovė. Užbaigimas
73	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16846_ Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūra po nuotekų valymo	Etapas	Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūros sukūrimas
74	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16850_Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo infrastruktūra	Etapas	Vandens infrastruktūros užbaigimas
80	4–1.4 PUNKTAI. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16283_Regioninių civilinės saugos centrų (PEKEPP) įgyvendinimas taikant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas	Tikslas	13 pastatų užbaigimas
81	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16910_Stebėsenos ir valdymo sistema	Etapas	Civilinės saugos stebėsenos ir valdymo sistemos pabaigimas
82	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16911_Aviacijos priemonės krizėms valdyti	Etapas	Aviacinių priemonių, skirtų krizėms valdyti, projekto užbaigimas
83	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16912_Miškų gaisrų gesinimo, prevencijos ir reagavimo įranga	Etapas	Miškų naikinimo įrangos užbaigimas
84	4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16909_Infrastruktūra – Strateginio nacionalinio nelaimių rizikos valdymo nustatymas	Etapas	Nacionalinio nelaimių rizikos valdymo užbaigimas
90	5–2.1 PUNKTAI. 16818_Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose	Tikslas	Projekto „Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose“ užbaigimas
92	5–2.1 PUNKTAI. 16855_Maži palydovai	Etapas	Projekto „Mažieji palydovai“ užbaigimas
95	6–2.2 PUNKTAI. 16778_ Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos	Tikslas	Archyvų skaitmeninimas. Visiškas įgyvendinimas
95a	6–2.2 PUNKTAI. 16778_ Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos	Etapas	Ir 9 paprojekčių įgyvendinimas
99	6–2.2 PUNKTAI. 16929_ Link viešojo administravimo į klientą orientuotų paslaugų supaprastinant ir tobulinant procesus, tobulinant sistemas ir užtikrinant atitiktį Europos strategijoms ir politikai	Etapas	Administracinės naštos mažinimo strategijos ir nacionalinio proceso supaprastinimo plano užbaigimas (galutinis etapas)
119	6–2.2 PUNKTAI. 16736_Nauja viešųjų pirkimų sistema	Etapas	Naujos viešųjų pirkimų sistemos užbaigimas
120	6–2.2 PUNKTAI. Modernizacija – 16824_ERegistries	Etapas	„ERegistries“ projekto užbaigimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
123	6–2.2 PUNKTAI. 16854_Pažangūs miestai	Tikslas	Visapusiškas pažangiųjų miestų projektų įgyvendinimas
124	6–2.2 PUNKTAI. 16928_Naujų technologijų ir tendencijų įtraukimas į viešojo administravimo pažangias paslaugas, našumo ir efektyvumo didinimas ir sistemų veikimo, atnaujinimo ir priežiūros sąnaudų mažinimas	Etapas	Naujų viešojo administravimo technologijų užbaigimas
125	6–2.2 PUNKTAI. 16955_Nacionalinės mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūros (GRNET) debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas	Etapas	GRNET pabaigimas
127	6–2.2 PUNKTAI. 16956_ Syzefksis II plėtimas	Etapas	„Syzefksis II“ užbaigimas
128	6–2.2 PUNKTAI. 16827_Viešojo sektoriaus duomenų valdymo strategija ir politika	Etapas	Duomenų valdymo strategijos užbaigimas
129	6–2.2 PUNKTAI. 16842_Centrinė BI – Duomenų analizė	Etapas	Centrinės PS pabaigimas
135a	8–3.1 PUNKTAI. 16942_Viešosios užimtumo tarnybos skaitmeninė transformacija	Tikslas	DYPA skaitmeninė transformacija
140	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16913_A Nauja Mokymosi visą gyvenimą strategija: Graikijos įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir tobulinimas	Tikslas	Mokymosi visą gyvenimą programos baigimo patvirtinimas
141a	8–3.1 PUNKTAI. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas – 16941_DYPA vietos VUT restruktūrizavimas ir perkvalifikavimas (KPA2)	Etapas	KPA2 renovacija, komunikacijos strategija, klientų aptarnavimo kokybės kontrolė, naujos profiliavimo ir konsultavimo paslaugų formos.
144a	8–3.1 PUNKTAI. 16747_Aktyvios darbo rinkos politikos reforma	Etapas	ADRP užimtumo programos užbaigimas
145	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16794_Pameistrystės sistemos stiprinimas	Tikslas	Skaitmeninio e. mokymosi mokymo kursai
145b	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16794_Pameistrystės sistemos stiprinimas	Etapas	DYPA vykdoma PRM mokyklų, mokymo programų reformos, profesinio rengimo ir mokymo infrastruktūros ir kitų projektų kokybės kontrolė
146	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16792_Darbuotojų kompetencija, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas taikant reformuotą mokymo modelį (profesinio švietimo ir mokymo reforma)	Etapas	Profesinio mokymo kokybės kontrolės sistema, kuria atnaujinami valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) profesinio mokymo padalinių moduliai, skaitmeniniai kursai, 49 laboratorijų renovacija ir įrangos tiekimo užbaigimas
148b	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16676_Švietimo skaitmeninė transformacija	Etapas	Skaitmeninė švietimo transformacija

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
149	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16933 Profesinio švietimo ir mokymo tobulinimas: Laboratorinės įrangos tiekimas IEK, EPAL, povidurinių metų pameistrystės klasių ir profesinio mokymo mokyklų laboratoriniams centrams	Tikslas	Profesinio rengimo ir mokymo laboratorijų centrų atnaujinimas
150	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16289_Universitetų kompetencijos ir inovacijų strategija	Etapas	Kviestiniai dėstytojai ir (arba) mokslo darbuotojai, pramonės doktorantūros programos, Graikijos nacionalinio bibliotekų tinklo skaitmeninė transformacija, universitetų mokslinių tyrimų ir švietimo infrastruktūros atnaujinimas
151	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16289_Universitetų kompetencijos ir inovacijų strategija	Tikslas	Pasitikite žvaigždžių užbaigimu
152	9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16934_Profesinio švietimo ir mokymo tobulinimas	Etapas	Profesinio rengimo ir mokymo sistemos IEK modernizavimas, pavyzdinio EPAL skaitmeninimo EOPPEP užbaigimo kūrimas ir plėtojimas
158	10–3.3 PUNKTAI. 16816_Reformos ir investicijų į sveikatos priežiūros sektorių spartinimas. Sveikatos priežiūros išlaidų mažinimas ir racionalizavimas	Tikslas	Lėšų susigrąžinimo sumažėjimas 400000000–4 etapas
165	10–3.3 PUNKTAI. 16783_Nacionalinės visuomenės sveikatos prevencijos programos „Spiros Doxiadis“ įgyvendinimas	Etapas	Spiros nacionalinė visuomenės sveikatos prevencijos programa „Doxiadis“ – visi užbaigti projektai
166	10–3.3 PUNKTAI. 16755 Žaliosios investicijos. Pirminės sveikatos priežiūros sistemos reforma	Tikslas	PHC – visiškai renovuoti sveikatos priežiūros centrai
170	10–3.3 PUNKTAI. 16795_NHS ligoninių atnaujinimas ir infrastruktūros modernizavimas	Etapas	NHS infrastruktūros modernizavimo užbaigimas
171	10–3.3 PUNKTAI. 16757_ Radioterapijos centro įsteigimas prie „Sotiria“ ligoninės	Etapas	Sotirijos radioterapijos centras
172	10–3.3 PUNKTAI. 16793_Projektas dėl pastato, skirto ląstelių ir genų terapijai bei hematologinėms klinikinėms laboratorijoms, statybos Salonikų bendrojoje ligoninėje „Papanikolaou“	Etapas	Papanikolau ligoninės užbaigimas
173	10–3.3 PUNKTAI. 16752_Skaitmeninė sveikatos transformacija (DigHealth)	Etapas	Skaitmeninė transformacija – užbaigtos visos projekto dalys
174a	11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16904_Neįgalumas	Etapas	Prieinamumas ir paramos infrastruktūra, socialinė įtrauktis asmenims, sergantiems ASD, ankstyvosios vaikystės intervencinės priemonės

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
180a	11–3.4 PUNKTAI. 16919_Vaikų apsauga	Etapas	Mokymo programos reforma
182a	11–3.4 PUNKTAI. 16925_Skaitmeninė socialinės paramos sistemos transformacija	Etapas	Bendras skaitmeninės prieigos portalas, skaitmeninis mokymas, išsamus viešojo nekilnojamojo turto aprašas
182	11–3.4 PUNKTAI. 16925_Skaitmeninė socialinės paramos sistemos transformacija	Tikslas	Neįgaliųjų kortelės vadovaujančiosios institucijos pristatymas
183	11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16922_Socialinė integracija	Tikslas	Benamiai GMI gavėjai socialinės integracijos srityje
186a	11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16922_Socialinė integracija	Etapas	Pažeidžiamų grupių socialinė integracija, skaitmeninis mokymas
187	11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16688: Pabėgėlių integracijos į darbo rinką skatinimas	Tikslas	Pabėgėlių integracija į darbo rinką
194	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16611_Skaitmeninis mokesčių audito pertvarkymas	Etapas	Mokesčių auditų skaitmeninės transformacijos užbaigimas
195	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16291_Mokesčių ir muitinės administracijos skaitmeninė transformacija	Etapas	Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos integruotos mokesčių ir audito IT aplinkos pirmojo etapo rezultatų užbaigimas vykdant jos skaitmeninę transformaciją. Paprojekčių įgyvendinimas
196	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16291_Mokesčių ir muitinės administracijos skaitmeninė transformacija	Etapas	Komercinių transporto priemonių ir konteinerių stebėjimo sistemos įdiegimas. Paprojekčių įgyvendinimas.
208	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo administravimo reforma	Tikslas	Viešasis administravimas – valstybės tarnautojų mokymo baigimas. Veiksmų, susijusių su įdarbinimo procedūromis ir strateginiu darbo jėgos planavimu, užbaigimas
218	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų pirkimų srities skatinimas	Etapas	2021–2025 m. nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos įgyvendinimas
219	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16974_Apskaitos reforma	Etapas	Apskaitos reforma: Konsoliduota finansinė atskaitomybė

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
220	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16705_Fiskalinio valdymo pertvarka ir valdymo bei elektroninių sąskaitų priežiūra	Etapas	Vyriausybės įmonių išteklių planavimas (GOV-ERP)
221	13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų pirkimų srities skatinimas	Tikslas	Viešųjų pirkimų srities kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programų užbaigimas
237	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Statybos ir renovacijos darbai – e. atpažintis – užbaigimas
238	14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Teismų žemėlapio peržiūra. Visiškas įgyvendinimas
239	14–4.3 PUNKTAI. Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas – 16727_ Skaitmeninė teisingumo transformacija (e. teisingumas)	Etapas	Įrašų saugojimas ir IT tobulinimas
241	15–4.4 PUNKTAI. 16580_Naujos suvienodintos nemokumo sistemos įgyvendinimas siekiant restruktūrizuoti skolą ir 2-oji galimybė	Etapas	Priežiūra, priežiūros procesų skaitmeninimas, kapitalo rinkų sąjunga, prevencinis skolos restruktūrizavimas
243	15–4.4 PUNKTAI. 16581_Glaudesnė kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas	Etapas	Graikijos kapitalo rinkos komisijos priežiūros proceso ir organizavimo skaitmeninimas
244c	15–4.4 PUNKTAI. 16957 Finansų sistemos gebėjimų įveikti įsisenėjusias problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas	Etapas	Nacionalinės privačių skolų valdymo strategijos politikos veiksmų užbaigimas, centrinio kredito registro sukūrimas
249	16–4.5. 16624_Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas	Etapas	Mokslinių tyrimų centrų projektų užbaigimas
250	16–4.5. 16618_Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai	Etapas	Fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų projektų užbaigimas
251	16–4.5. Skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas – 16654_TH 2 ORAX: „Trellis“ holistinė ir hibridinė operatyvinė padidinto atsparumo autonominė pavyzdinė sistema	Etapas	Projekto TH2ORAX užbaigimas
252	16–4.5. 16971_Moksliniai tyrimai – Kūrimas. Naujovės	Etapas	Mokslinių tyrimų užbaigimas. Kūrimas. Naujoviški projektai
253	16–4.5. Mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas – 16621_Graikijos mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos sklaida	Etapas	Mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos projektų ekstroversijos užbaigimas
256	17–4.6. 16628_ Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia skyrius	Etapas	E-65 darbai – užbaigimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
262	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16630_Kretos šiaurinis greitkelis	Etapas	BOAK projekto užbaigimas
268c	17–4.6. 16982_Organizacinė reforma geležinkelių sektoriuje	Etapas	Geležinkelių organizacinės reformos užbaigimas
269	17–4.6. 16833_EASA reikalavimų taisymo darbų įgyvendinimas	Etapas	EASA darbų užbaigimas
271	17–4.6. 16892_Vakarų Atikos priemiesčio geležinkelio modernizavimas	Etapas	Vakarų Atikos geležinkelio pabaigimas
272	17–4.6. 16949_Pažangieji tiltai	Etapas	Pažangiųjų tiltų projekto I etapo užbaigimas
272a	17–4.6. 16949_Pažangieji tiltai	Etapas	Pažangiųjų tiltų projekto II etapo užbaigimas
274	17–4.6. 16959_Graikijos geležinkelių organizacijos skaitmeninė transformacija	Etapas	Ose projekto skaitmeninės transformacijos užbaigimas
275	17–4.6. 16960_Pažangi infrastruktūra, daugiausia dėmesio skiriant aplinkosaugai ir kultūrai	Etapas	Pažangiosios infrastruktūros projekto užbaigimas
276	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16937_Infrastruktūros ir transporto ministerijos techninių darbų ir struktūrinio turto administravimo Skaitmeninė integruota programų valdymo sistema	Etapas	Infrastruktūros ministerijos PMIS pabaigimas
277	17–4.6. 16786_Infrastruktūros ir transporto ministerijos procedūrų supaprastinimas	Etapas	Transporto ministerijos procedūrų supaprastinimas
283	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16293_Kultūra – augimo varomoji jėga	Etapas	Kultūra – augimo varomoji jėga
284	17–4.6. 16536 Infrastruktūros tobulinimas, įrangos atnaujinimas ir HOCRED prekyviečių teikiamų paslaugų kokybės gerinimas – buvusios ARF prekyvietės (vietos ir elektroninės)	Etapas	Graikijos kultūros išteklių plėtros organizacijos (HOCRED) modernizavimas
285	17–4.6. 16725_Aukštojo mokslo modernizavimas ir atsparumo didinimas	Etapas	Aukštojo mokslo tobulinimas
287	17–4.6. 16486_ Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus	Etapas	Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus
288	17–4.6. 16485_Kultūros maršrutai simbolinėse archeologijos vietose ir paminkluose	Etapas	Kultūros maršrutai simbolinėse archeologijos vietose
289	17–4.6. 16735 „Meno pagal receptą“ priemonių naudojimas, skatinant socialinę sanglaudą ir išnaudojant senjorų ekonomiką	Etapas	„Meno pagal receptą“ priemonių naudojimas
290	17–4.6. 16433_Kultūros paminklų ir archeologinių vietovių apsauga nuo klimato kaitos	Etapas	Kultūros paminklų apsauga nuo klimato kaitos
291	17–4.6. 16435_Atkūrimas – Išsaugojimas – Akropolio paminklų stiprinimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Išsaugojimas. Akropolio stiprinimas
296	17–4.6. 16921_Turizmo srities perkvalifikavimas ir įgūdžių tobulinimas	Tikslas	Turizmo srities perkvalifikavimas ir įgūdžių tobulinimas (užbaigimas)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
297	17–4.6. 16931_Turizmo plėtra	Etapas	Turizmo plėtros projekto užbaigimas
298	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16975_Regioniniams uostams skirtos intervencinės priemonės	Tikslas	Regioninių uostų intervencinių priemonių atnaujinimas
306	17–4.6. 16599_Ekonominės diplomatijos tinklo ir eksportuotojų mokymo programos skaitmeninimas	Etapas	Ekonominės diplomatijos tinklo skaitmeninimas. Visų veiksmų įgyvendinimas
307	17–4.6. 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė	Etapas	Pramonės parkai. Investicijų įgyvendinimas
308	17–4.6. 16593_Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Strateginės investicijos. Investicijų įgyvendinimas
309	17–4.6. 16721_Pažangiosios gamybos spartinimas	Etapas	Gamyba, sektorius – investicijų įgyvendinimas
314	17–4.6. 16626_Ekonominė žemės ūkio sektoriaus pertvarka	Etapas	Žemės ūkio ekonominių pokyčių užbaigimas
315	17–4.6. 16584_Pasiūlymai dėl veiksmų akvakultūros sektoriuje	Etapas	Akvakultūra baigta
316	4–1.4 PUNKTAI. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16285_Investicijos į nacionalinį drėkinimo tinklą per viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas	Etapas	Drėkinimo užbaigimas
319	18–4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas bei eksportą – 16543_veiksmai verslo aplinkai supaprastinti ir jos kokybei bei saugai gerinti	Etapas	Verslo aplinkos gerinimas – supaprastinimas ir rinkos priežiūra
259	17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16631_Kelių saugos gerinimas	Etapas	Kelių eismo saugumo projekto užbaigimas
346	16–4.5. Skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas – 16622_HORIZON 2020 „Pažangumo ženklas“: pirmaujančių novatoriškų įmonių finansavimas	Etapas	Mažųjų ir vidutinių įmonių įgyvendinamų projektų užbaigimas
349	4.6. 16999_Prieinamumo atkūrimas po pražūtingo audros „DANIEL“ poveikio	Etapas	Užbaigti kelių atkūrimo projektai
350	4.6. 16999_Prieinamumo atkūrimas po pražūtingo audros „DANIEL“ poveikio	Etapas	Užbaigti geležinkelių atkūrimo projektai
360	20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16991_Reguliavimo sistema siekiant pažangiojo tinklo	Etapas	Skirstymo sistemos operatorių kontrolės centro kūrimas
366	21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16996_Energijos kaupimo įrengimas papildomai skverbčiai iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių	Etapas	Saugojimo įrenginių pabaigimas
369	21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16994_Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimas	Tikslas	Dalinių investicijų į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, saulės energijos vandens šildytuvų ir savivaldybių vandens ir kanalizacijos įmonių užbaigimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
371	21–5.2. Investicijos „REPowerEU“ – 16995_Bandomieji projektai biometano ir vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybai	Tikslas	Papildomi vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių ir dujų iš atsinaujinančiųjų išteklių gamybos pajėgumai
373	21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16997_Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijų skatinimas siekiant skatinti pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą	Etapas	Investicijų darbų užbaigimas
		Dalinė dalis Suma	3499999999 EURŲ

2. Paskola

3 straipsnio 2 dalyje nurodytų paramos dalių struktūra turi būti tokia:

2.1. Pirmojo mokėjimo prašymas (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
320	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Etapas	Veiklos susitarimai su TFI
321	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Etapas	Komercinių bankų skambučio pradžia
		Dalinė dalis Suma	2121256487 EURŲ

2.2. Antrasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
322	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Etapas	Susitarimas dėl nuosavo kapitalo platformos
323	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Etapas	Susitarimas dėl „InvestEU“ įnašo
324	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 586,4 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos
		Dalinė dalis Suma	2121256487 EURŲ

2.3. Trečiasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
325	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 3518,4 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos
		Dalinė dalis Suma	2121256487 EURŲ

2.4.Ketvirtasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
325a	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 4518,4 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos
		Dalinė dalis Suma	2534514342 EURŲ

2.5. Penktasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
326	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	8364 mln. EUR finansų įstaigų lėšų pasirašyta su galutiniais paramos gavėjais
		Dalinė dalis Suma	2534514342 EURŲ

2.6. Šeštasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
326a	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 10873,2 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos
		Dalinė dalis Suma	2534514342 EURŲ

2.7. Septintasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
327	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 13382,4 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos
		Dalinė dalis Suma	2534514342 EURŲ

2.8. Aštuntasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
328	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 16728 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos
328a	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Etapas	Finansų ministerija užbaigė investiciją
329	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Investicijos, sudarančios 100 % paramos nuosavam kapitalui
330	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	„InvestEU“ operacijų patvirtinimas
		Dalinė dalis Suma	1225712091 EURŲ

4 SKIRSNIS. PAPILDOMI SUSITARIMAI

1. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėsenos ir įgyvendinimo tvarka

Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėsena ir įgyvendinimas vykdomi laikantis toliau nurodytų sąlygų.

Pagrindinė institucija, atsakinga už ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo ir stebėsenos koordinavimą, bus Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės koordinavimo agentūra – nepriklausoma speciali Finansų ministerijos viešoji tarnyba, įsteigta įstatymu Nr. 4738/2020. Gaivinimo atsparumo priemonės koordinavimo agentūra taip pat yra atsakinga įstaiga, kuri tikrina, ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės yra pasiektos, ir veikia kaip (bendras) Europos Komisijos ir Graikijos valdžios institucijų ryšių palaikymo pareigūnas. Konkrečiai, jos užduotys apima aktyvią projektų pažangos stebėseną, remiantis sutartais orientyrais ir siektinomis reikšmėmis, ir mokėjimo prašymų pateikimą Europos Komisijai, patikrinus, ar jie užbaigti. Prie pastarųjų pridedama valdymo deklaracija, kad lėšos buvo panaudotos pagal numatytą paskirtį ir laikantis patikimo finansų valdymo principo, taip pat atliktų auditų santrauka, įskaitant nustatytus trūkumus ir taisomuosius veiksmus, kurių buvo imtasi.

Bendra atsakomybė už kiekvienos konkrečios priemonės įgyvendinimą priklauso atitinkamos ministerijos, kurios tarnybos padės stebėti projektų pažangą ir glaudžiai bendradarbiaus su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės koordinavimo agentūra, kompetencijai.

Visas plane numatytas priemones įgyvendina kompetentingos ministerijos paskirtos nacionalinės įstaigos (įgyvendinimo įstaigos) ir atsako už sutartų orientyrų ir siektinų reikšmių pasiekimą, taip pat už visų duomenų ir dokumentų pateikimą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės koordinavimo agentūrai per valdymo informacinę sistemą, kuri bus sukurta.

Galiausiai Finansų ministerijos Finansų audito komitetas (EDEL, kuris yra Finansų ministerijos Fiskalinės politikos generalinio sekretoriato (valstybės generalinės apskaitos tarnybos) dalis) užtikrina, kad būtų laikomasi patikimo finansų valdymo principų.

2. Komisijai užtikrinama visapusiškos prieigos prie pagrindinių duomenų tvarka

Siekdama suteikti Komisijai visapusišką prieigą prie pagrindinių atitinkamų duomenų, Graikija taiko šias priemones:

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės koordinavimo agentūra, kaip centrinė Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ir jo įgyvendinimo koordinavimo įstaiga, yra atsakinga už bendrą plano koordinavimą ir stebėseną. Visų pirma ji veikia kaip koordinuojanti institucija, kuri stebi tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių įgyvendinimo pažangą, stebi ir, kai tinkama, įgyvendina kontrolės ir audito veiklą, teikia ataskaitas ir prašymus atlikti mokėjimus. Ji koordinuoja tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių, atitinkamų rodiklių, taip pat kokybinės finansinės informacijos ir kitų duomenų, pavyzdžiui, apie galutinius gavėjus, teikimą. Duomenys koduojami visose įgyvendinančiose institucijose, kurios privalo pateikti reikiamus duomenis Išieškojimo ir atsparumo didinimo priemonės koordinavimo agentūrai per Valdymo informacinę sistemą.

Pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 2 dalį, užbaigusi atitinkamas sutartas tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, nurodytas šio priedo 2.1 skirsnyje, Graikija pateikia Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą išmokėti finansinį įnašą ir, kai tinkama, paskolą. Graikija užtikrina, kad gavusi prašymą Komisija turėtų visapusišką prieigą prie pagrindinių atitinkamų duomenų,

kuriais grindžiamas tinkamas mokėjimo prašymo pagrindimas, tiek vertinant mokėjimo prašymą pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 3 dalį, tiek audito ir kontrolės tikslais.