EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 19.11.2025
COM(2025) 716 final

ANNEX

BILAGA

till

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

om ändring av genomförandebeslutet av den 13 juli 2021 om godkännande av bedömningen av Österrikes återhämtnings- och resiliensplan

{SWD(2025) 373 final}

BILAGA

Innehållsförteckning

DEL 1: HÅLLBAR ÅTERHÄMTNING....2
A. SUBCOMPONENT 1.A Renoveringsvåg....2
B. SUBCOMPONENT 1.B Miljövänlig mobilitet....6
C. SUBCOMPONENT 1.C Biologisk mångfald och cirkulär ekonomi....13
D. SUBCOMPONENT 1.D Omvandling till klimatneutralitet....21
DEL 2: DIGITAL ÅTERHÄMTNING....25
E. SUBCOMPONENT 2.A bredbandsutbyggnad....25
F. SUBCOMPONENT 2.B Digitalisering av skolor....29
G. SUBCOMPONENT 2.C Digitalisering av den offentliga förvaltningen....32
H. SUBCOMPONENT 2.D Digital och ekologisk omställning av företag....38
DEL 3: KUNSKAPSBASERAD ÅTERHÄMTNING....43
I. SUBCOMPONENT 3.A Forskning....43
J. SUBCOMPONENT 3.B Ny kompetens och kompetensutveckling....48
K. SUBCOMPONENT 3.C Utbildning....52
L. SUBCOMPONENT 3.D Strategisk innovation....56
DEL 4: RÄTTVIS ÅTERHÄMTNING....60
M. SUBCOMPONENT 4.A Hälsa....60
N. SUBCOMPONENT 4.B Motståndskraftiga kommuner....67
O. SUBCOMPONENT 4.C Konster och kultur....73
P. SUBCOMPONENT 4.D Resiliens genom reformer....79
DEL 5: REPowerEU....93
Q. SUBCOMPONENT 5.A Reformer....93
R. SUBCOMPONENT 5.B Investeringar....94
DEL 6: Revision och kontroll....98
S. SUBCOMPONENT 6.A Revision och kontroll....98

AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR INOM RAMEN FÖR PLANEN FÖR ÅTERHÄMTNING OCH RESILIENS

1. Beskrivning av reformer och investeringar

DEL 1: HÅLLBAR ÅTERHÄMTNING

A. SUBCOMPONENT 1.A RENOVERINGSVÅG

Denna delkomponent i Österrikes återhämtnings- och resiliensplan tar itu med följande utmaningar: klimatförändringar, energieffektivitet, användning av förnybar energi, resurseffektivitet, luftföroreningar, energifattigdom, social ojämlikhet och skapande av arbetstillfällen.

Syftet med delkomponenten är att i) främja den gröna omställningen genom att stödja ersättning av klimatskadliga olje- och gasuppvärmningssystem med förnybar teknik och ii) stärka den sociala resiliensen genom att stödja komplexa värmerenoveringar av bostäder för att minska energikostnaderna för låginkomsthushåll. I kölvattnet av covid-19-krisen syftar den också till att bidra till återhämtningen av sysselsättningen på grund av renoveringsarbetets multiplikatoreffekter på skapandet av arbetstillfällen.

Delkomponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om att upprätthålla ekonomin och stödja återhämtningen (landsspecifik rekommendation 1 från 2020), med fokus på investeringar i den gröna omställningen, ren och effektiv produktion och användning av energi (landsspecifik rekommendation 3 från 2020) och investeringsrelaterad ekonomisk politik för hållbarhet (landsspecifik rekommendation 3 från 2019).

Ingen åtgärd i denna delkomponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

A.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: 1.A.1 utfasning av fossila bränslen i byggnadsbeståndet

Syftet med reformen är att skapa ramvillkor för att ersätta föråldrade värmesystem. Reformen ska förbjuda installation av värmesystem baserade på fossila bränslen för rumsuppvärmning och/eller varmvattenförsörjning i nya byggnader och ska ge incitament till att ersätta värmesystem för fossila bränslen i befintliga byggnader med förnybar energi eller fjärrvärme. Dessutom ska reformen skapa en gemensam plattform, i samarbete med *delstaterna* och sociala organisationer, för att samordna kompletterande åtgärder mot energifattigdom, inbegripet finansiering och konsulttjänster för låginkomsthushåll.

Genomförandet av reformåtgärden ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Investeringarna: 1.A.2 utbyte av värmesystem för olja och gas

Syftet med investeringen är att öka andelen värmesystem som bygger på förnybar energi i bostadshus och därmed minska värmerelaterad energiförbrukning, växthusgasutsläpp och luftföroreningar.

Investeringen består av ett stödsystem för privatpersoner för att ersätta värmesystem med fossila bränslen med biomassabaserade värmare, värmepumpar eller fjärrvärmeanslutningar.

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Investeringarna: 1.A.3 bekämpning av energifattigdom

Syftet med investeringen är att bidra till att minska energiförbrukningen i byggnader.

Investeringen består av projekt för termisk renovering eller utbyte av värmesystem i byggnader som används av sociala ideella organisationer och som innehåller bostäder för utsatta personer som löper risk för energifattigdom.

A.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1	1.A.1 utfasning av fossila bränslen i byggnadsbestånd et	Milstolpe	Lagen om förnybar uppvärmning och den ändrade lagen om miljösubventioner träder i kraft	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om förnybar uppvärmning och den ändrade lagen om miljösubventioner	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Ikraftträdande av lagen om förnybar uppvärmning och den ändrade lagen om miljösubventioner att ge incitament till utfasning av uppvärmningssystem som drivs med fossila bränslen.
2	1.A.1 utfasning av fossila bränslen i byggnadsbestånd et	Milstolpe	Utbildning för energikonsulter	Lansering av utbildning för energikonsulter för att ge råd till låginkomsthushåll och energifattiga hushåll	—	—	—	KVARTAL 4	2022	I samarbete med delstaterna och de sociala icke-statliga organisationer som deltar i projektet ska energikonsulter erbjudas utbildning för att ge råd till låginkomsthushåll och energifattiga hushåll.
3	1.A.2 utbyte av värmesystem för olja och gas	Måltavla	Byte av värmesystem	—	Antal	0	6 360	KVARTAL 4	2021	Minst 6 360 projekt för utbyte av värmesystem har genomförts och granskats.
5	1.A.2: Utbyte av värmesystem för olja och gas	Måltavla	Byte av värmesystem	—	Antal	6 360	31 800	KVARTAL 4	2022	Minst 31 800 projekt för utbyte av värmesystem har genomförts och granskats.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6	1.A.3 bekämpning av energifattigdom	Milstolpe	Fastställande av finansieringsprioriteringar	Beslut om finansieringsriktlinjer för att säkerställa en genomsnittlig minskning på minst 30 % av primärenergin	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Klimatministeriet (BMK) har antagit och offentliggjort finansieringsvillkoren och finansieringsprioriteringarna i finansieringsriktlinjerna för stödsystemet för värmerenovering i byggnader som används av sociala ideella organisationer och som innehåller bostäder för utsatta personer som löper risk för energifattigdom. Finansieringsriktlinjerna ska säkerställa en genomsnittlig minskning på minst 30 % av primärenergianvändningen i de byggnader som ska renoveras.
7	1.A.3 bekämpning av energifattigdom	Måltavla	Projekt för värmerenovering har godkänts	—	Antal	0	480	KVARTAL 2	2024	Termisk renovering av minst 480 bostäder som godkänts av BMK inom ramen för stödordningen.
8	1.A.3 bekämpning av energifattigdom	Måltavla	Inlämning av anmälan om slutförande	—	Antal	0	39	KVARTAL 2	2026	Anmälan om slutförande ska lämnas in för minst 39 projekt där värmerenoveringar och/eller utbyte av värmesystem har genomförts.

B. SUBCOMPONENT 1.B MILJÖVÄNLIG MOBILITET

Denna delkomponent i Österrikes återhämtnings- och resiliensplan tar itu med följande utmaningar: utfasning av fossila bränslen i transportsektorn, hållbar infrastruktur och klimatvänlig mobilitet.

Delkomponentens mål är att öka den miljövänliga rörligheten genom att utveckla nödvändig infrastruktur och stimulera användningen av hållbara transportmedel.

Delkomponenten bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om att inrikta investeringarna på den gröna omställningen (landsspecifik rekommendation 3 från 2020) och investeringsrelaterad ekonomisk politik för hållbarhet (landsspecifik rekommendation 3 från 2019).

Ingen åtgärd i denna delkomponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

B.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: 1.B.1 översiktsplan för rörlighet 2030

Syftet med denna reform är att minska CO2-utsläppen inom transportsektorn.

Reformen består av offentliggörandet av strategiska dokument inom ramen för översiktsplanen för mobilitet och en minskning av koldioxidutsläppen inom den inhemska transportsektorn.

Reform: 1.B.2 införande av klimatbiljett 1–2 – 3

Syftet med denna reform är att underlätta hållbar kollektivtrafik mellan regioner genom att skapa ett rimligt prissatt, enkelt och konsekvent biljettutbud.

Reformen består i att utveckla ett periodkort med fast pris, som gäller i alla regioner i Österrike, i syfte att sänka kostnaderna och uppmuntra användningen av kollektivtrafik.

Genomförandet av åtgärden förväntas inledas senast den 30 september 2021 och ska vara slutfört senast den 31 december 2021 för den nationella och/eller regionala klimatbiljetskategorin. Alla biljetter 1–2 – 3 förväntas finnas tillgängliga efter 2021.

Investeringarna: 1.B.3 utsläppsfria bussar

Syftet med denna investering är att minska utsläppen från kollektivtrafiksystemet genom att öka användningen av utsläppsfria bussar.

Investeringen består av finansiering av bussar som är utrustade med fullständig el- eller vätgasteknik.

Investeringarna: 1.B.4 utsläppsfria nyttofordon

Syftet med denna investering är att minska utsläppen från transporter genom att öka andelen utsläppsfria nyttofordon.

Investeringen består av finansiering av nyttofordon som är utrustade med fullständig el- eller vätgasteknik.

Investeringarna: 1.B.5. Anläggning av nya järnvägar

Syftet med denna investering är att utvidga det transeuropeiska nätet längs stomnätskorridoren Östersjön-Adriatiska havet och den intraregionala konnektiviteten i Österrike genom kollektivtrafik.

Investeringen består av arbeten på projekt och projektsegment på Koralm-järnvägen mellan Steiermark och Kärnten, inklusive tillhörande infrastruktur.

B.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
9	1.B.1 översiktsplan för rörlighet 2030	Milstolpe	Genomförandet av översiktsplanen för rörlighet har inletts	Slutförande av flera steg i översiktsplanen för rörlighet	—	—	—	KVARTAL 3	2023	Följande strategiska dokument inom ramen för översiktsplanen för rörlighet har offentliggjorts: — Påskyndat program för rörlighet för förnybar energi — Gemensam mobilitetsstrategi — Översiktsplan för godstrafik — Översiktsplan för digital omställning inom mobilitet — FTI:s mobilitetsstrategi för 2040 — FTI Aviation Strategy (FTI:s luftfartsstrategi) Dessutom har ett lagstiftningspaket som inför en klimatkontroll av befintlig lagstiftning för rörlighetssektorn antagits och Alpkonventionen (transportprotokollet) har genomförts.
10	1.B.1 översiktsplan för rörlighet 2030	Milstolpe	Minskning av CO2-utsläppen inom den inhemska transportsektorn	Koldioxidutsläpp inom den inhemska transportsektorn				KVARTAL 3	2025	Koldioxidutsläppen inom den inhemska transportsektorn får inte överstiga 20 miljoner ton CO2eq år 2023 enligt uppgifter från Europeiska miljöbyrån.
11	1.B.2 införande av klimatbiljett 1–2 – 3	Milstolpe	Ikraftträdande av lag	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om införande av klimatbiljetten	—	—	—	KVARTAL 3	2021	Den federala lagen om införande av klimatbiljetten har trätt i kraft. Lagen ska föreskriva en allmän regel för fastställande av maximitariffer i enlighet med förordning (EU) nr

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										1370/2007. Lagen ska fastställa det territoriella, trafikrelaterade, personliga och tidsmässiga tillämpningsområdet samt priset för klimatbiljetten 1–2 – 3.
12	1.B.2 införande av klimatbiljett 1–2 – 3	Milstolpe	Införande av klimatbiljett 1–2 – 3	De första klimatbiljetterna 1–2 – 3 ska införas på marknaden.	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Nationella och/eller regionala kategorier av klimatbiljetten 1–2 – 3 är tillgängliga för kunder att köpa och använda.
13	1.B.3 utsläppsfria bussar	Milstolpe	Lansering av stödprogrammet för utsläppsfria bussar	Inbjudan att anmäla intresse har offentliggjorts.	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Inbjudan att anmäla intresse har utlysts. Ansökningsomgången ska göra det möjligt för transportföreningar, transportföretag och andra potentiella stödmottagare att lämna in sina ansökningar (via avräkningskontorets digitala inlämningsportal). Stödberättigande projekt ska omfatta utsläppsfria bussar och infrastrukturen för drift av bussarna.
14	1.B.3 utsläppsfria bussar	Milstolpe	Sista ansökningsomgången slutförd	Sista inbjudan att anmäla intresse från potentiella stödmottagare slutförd	—	—	—	KVARTAL 4	2024	Den sista inbjudan att anmäla intresse från potentiella stödmottagare har slutförts. Stödberättigade projekt ska omfatta helt elektriska bussar eller vätgasbussar och den infrastruktur som krävs för driften av dem.
15	1.B.3 utsläppsfria bussar	Måltavla	Bussar utrustade med fullständig	—	Antal	0	521	KVARTAL 2	2026	Registreringsbevis för fordon har utfärdats för minst 521 elbussar eller vätgasbussar.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			el- eller vätgasteknik							
17	1.B.4 utsläppsfria nyttofordon	Milstolpe	Lansering av stödprogrammet	Lansering av stödprogrammet för utsläppsfria nyttofordon och deras laddningsinfrastruktur (”E -Mobilitäts-offensiv*2021*” för företag).	—	—	—	KVARTAL 1	2021	Stödprogrammet har inletts. Den ska göra det möjligt för företag och andra näringslivsorganisationer, offentliga myndigheter och sammanslutningar att ta del av alla nödvändiga handlingar och lämna in sina ansökningar (via avräkningskontorets digitala inlämningsportal). Stödberättigande projekt ska omfatta utsläppsfria nyttofordon och infrastruktur för drift av dessa fordon.
18	1.B.4 utsläppsfria nyttofordon	Milstolpe	Sista ansökningsomgången slutförd	Sista inbjudan att anmäla intresse från potentiella stödmottagare slutförd	—	—	—	KVARTAL 4	2024	Den sista inbjudan att anmäla intresse från potentiella stödmottagare har slutförts. Stödberättigade projekt omfattar utsläppsfria nyttofordon och infrastruktur för drift av dessa fordon.
19	1.B.4 utsläppsfria nyttofordon	Måltavla	Fordon utrustade med fullständig el- eller vätgasteknik	—	Antal	0	2 767	KVARTAL 4	2025	Registreringsbevis för minst 2 767 elfordon eller vätgasdrivna fordon i kategori N1 har utfärdats.
21	1.B.5 anläggning av nya järnvägar	Milstolpe	Pågående byggprojekt	Bygget av järnvägsstationen i Lavanttal inleds	—	—	—	KVARTAL 1	2020	Byggandet av stationen Lavanttal inleddes i mars 2020, en ny regional järnvägsstation i Kärnten längs Koralmbahn. Stationen ska möjliggöra en förbindelse mellan Koralmbahn och Lavanttalbahn.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
22	1.B.5 anläggning av nya järnvägar	Milstolpe	Tilldelade kontrakt	Tilldelade kontrakt eller andra rättsliga instrument	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Kontrakt eller andra rättsliga instrument som tilldelas för bygg- och anläggningsarbeten som tillsammans omfattar följande projekt och projektsegment: • Graz-Weitendorf • Feldkirchen-Weitendorf, inklusive flygplatsfilial (Flughafenast) • Wettmannstätten-Deutschlandsberg • Deutschlandsberg-St. Andrä, inklusive Koralmtunnel • S:t Andrä-Aich • Aich-Mittlern, inklusive Jauntal-bron • Mittlern-Althofen • Underhållsbaser längs Koralm-järnvägen • Tunneldörrar längs Koralm • Radioblocket Center Graz • Kraftförsörjning längs Koralm-järnvägen (Bahnstromversorgung)
23	1.B.5 anläggning av nya järnvägar	Milstolpe	Bekräftelse av arbeten	Bekräftelse av bygg- och	—	—	—	KVARTAL 2	2026	Bekräftelse från Schieneninfrastruktur-

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				anläggningsarbeten för att fullgöra kontrakten eller andra rättsliga instrument						Dienstleistungsgesellschaft mbH (SCHIG) att de arbeten som uppfyller kontrakten eller andra rättsliga instrument för delmål 22 har slutförts.

C. SUBCOMPONENT 1.C BIOLOGISK MÅNGFALD OCH CIRKULÄR EKONOMI

Delkomponenten i Österrikes återhämtnings- och resiliensplan tar itu med följande utmaningar: förebyggande, sortering och återvinning av plastavfall, övergång till en cirkulär ekonomi och främjande av biologisk mångfald.

Delkomponentens mål är att öka övergången från Österrikes linjära ekonomi till en koldioxidsnål cirkulär ekonomi, förbättra retursystemen och öka kvoten återanvändbara dryckesförpackningar, bygga och eftermontera sorteringsanläggningar för att öka sorteringsproduktionen samt främja reparation av elektrisk och elektronisk utrustning och stödja bevarande och återställande av biologisk mångfald i Österrike.

Delkomponenten bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om att inrikta investeringarna på den gröna omställningen (landsspecifik rekommendation 3 från 2020) och investeringsrelaterad ekonomisk politik för hållbarhet (landsspecifik rekommendation 3 från 2019).

Ingen åtgärd i denna delkomponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

C.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: 1.C.1 rättslig ram för att öka insamlingsnivåerna för dryckesförpackningar och tillhandahållandet av återanvändbara dryckesbehållare i detaljhandeln

Syftet med denna reform är att öka återanvändnings-, insamlings- och återvinningsgraden för dryckesförpackningar och dryckesbehållare.

Reformen består i att fastställa en rättslig grund för att öka insamlingsnivåerna för dryckesförpackningar av plast och tillhandahållandet av återanvändbara dryckesbehållare i detaljhandeln.

Investeringarna: 1.C.2 fonden för biologisk mångfald

Syftet med denna investering är att stödja bevarandet och återställandet av den biologiska mångfalden i Österrike.

Investeringen består i att inrätta en fond för biologisk mångfald för att stödja projekt för bevarande av biologisk mångfald, återställande av skadade ekosystem, medvetandehöjande åtgärder och övervakning av biologisk mångfald.

Investeringarna: 1.C.3 investeringar i system för omvänd betalningsskyldighet, tvätt- och påfyllningsanläggningar samt förpackningsutrustning

Syftet med denna investering är att stödja retursystem inom detaljhandeln och att öka återanvändningskvoten för dryckesbehållare.

Investeringen består av inköp och renovering av retursystem inom detaljhandeln och ett stödprogram för tvätt- och påfyllningsanläggningar och förpackningar för återanvändbara dryckesbehållare.

Investeringarna: 1.C.4 eftermontering av befintliga sorteringsanläggningar och uppförande av nya sorteringsanläggningar

Syftet med denna investering är att öka kapaciteten och djupet för sortering av plastförpackningsavfall i Österrike.

Investeringen består i att bygga nya och eftermontera befintliga anläggningar för sortering av plastförpackningsavfall.

Investeringarna: 1.C.5 främjande av reparation av elektrisk och elektronisk utrustning (reparationsbonus)

Syftet med denna investering är att öka antalet renoverade och reparerade elektriska och elektroniska produkter.

Investeringen består av ett stödprogram för att stimulera reparation av elektrisk och elektronisk utrustning.

C.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
24	1.C.1 rättslig ram för att öka insamlingsnivåerna för dryckesförpackningar och tillhandahållandet av återanvändbara dryckesbehållare i detaljhandeln	Milstolpe	Ikraftträdande av den ändrade avfallslagen	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den ändrade lagen om avfallshantering	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Ändringen av avfallslagen ska fastställa den rättsliga grunden för att öka insamlingsnivåerna för dryckesförpackningar av plast och tillhandahållandet av återanvändbara dryckesbehållare i detaljhandeln. Detta inbegriper kvoter för separat insamling av dryckesflaskor för engångsbruk, krav på tydlig märkning av dryckesförpackningar som erbjuds på försäljningsstället som engångsförpackningar eller återanvändbara dryckesförpackningar samt konkreta mål för utvecklingen av återanvändbara system för dryckesförpackningar. slutdistributörer ska vara skyldiga att erbjuda ett

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										minsta antal återanvändbara dryckesförpackningar på försäljningsstället.
25	1.C.1 rättslig ram för att öka insamlingsnivåerna för dryckesförpackningar och tillhandahållandet av återanvändbara dryckesbehållare i detaljhandeln	Milstolpe	Ikraftträdande av tillämpningsförordningen	Ikraftträdande av genomförandeförordningen för att öka insamlingsnivåerna för dryckesförpackningar av plast	—	—	—	KVARTAL 1	2023	Genom genomförandeförordningen fastställs den subrättsliga grunden för att öka insamlingsnivåerna för dryckesförpackningar av plast.
27	1.C.2 fonden för biologisk mångfald	Milstolpe	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för fonden för biologisk mångfald	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den rättsliga ramen för fonden för biologisk mångfald och den nationella strategin för biologisk mångfald 2030	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Genom den federala lagen (ändring av miljöförbundslagen) har fonden för biologisk mångfald inrättats och dess mål och genomförandebestämmelser fastställts.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
28	1.C.2 fonden för biologisk mångfald	Milstolpe	Slutförande av ansökningsomgången för projekt för att återställa prioriterade skadade ekosystem och skydda hotade arter och livsmiljöer	Inbjudan att lämna projektförslag har slutförts och projekt har tilldelats	—	—	—	KVARTAL 1	2023	På grundval av finansieringsriktlinjerna, som ska specificera arten och omfattningen av stödberättigande projekt och potentiella stödmottagare, har det verkställande organet genomfört en ansökningsomgång för projekt för återställande av skadade ekosystem och skydd av hotade arter och livsmiljöer. Finansiering av projekt för övervakning av biologisk mångfald har beviljats på grundval av en befintlig landsomfattande strategi.
29	1.C.2 fonden för biologisk mångfald	Måltavla	Projekt för biologisk mångfald	—	Antal projekt	0	20	KVARTAL 2	2026	Utbetalningsbrev har utfärdats av genomförandeorganet för 20 projekt för återställande av skadade ekosystem och skydd av arter och livsmiljöer.
30	1.C.3 investeringar i system för omvänd	Måltavla	Återtagningssystem	—	Antal	0	5 000	KVARTAL 1	2024	Företag i detaljhandelssektorn har köpt minst 5 000 nya maskiner för omvänd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	betalningsskyldighet, tvätt- och påfyllningsanläggningar samt förpackningsutrustning									utförsäljning eller uppgraderat befintliga maskiner när det gäller effektiv återtagning och datakonnektivitet.
31	1.C.3 investeringar i system för omvänd betalningsskyldighet, tvätt- och påfyllningsanläggningar samt förpackningsutrustning	Måltavla	Projekt för tvätt-, påfyllnings- eller förpackningsanläggningar eller inköp av återanvändbara dryckesbehållare	—	Antal projekt	0	15	KVARTAL 1	2026	15 skrivelser om betalning för tvätt-, påfyllnings- eller förpackningsanläggningar eller inköp av återanvändbara dryckesbehållare har utfärdats till mottagare av Kommunalkredit Public Consulting GmbH.
32	1.C.4: Eftermontering av befintliga anläggningar och uppförande av nya sorteringsanläggningar	Måltavla	Tillståndsansökningar för konstruktion eller eftermontering	—	Antal	0	3	KVARTAL 3	2022	De behöriga myndigheterna har mottagit minst tre ansökningar från offentliga och/eller privata avfallshanteringsföretag om tillstånd för uppförande eller eftermontering av sorteringsanläggningar för plastavfall.
33	1.C.4: Eftermontering	Måltavla	Nya eller eftermonterade	—	Antal	0	8	KVARTAL 2	2026	Utbetalningsbrev för minst åtta nya eller

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	av befintliga anläggningar och uppförande av nya sorteringsanläggningar		sorteringsanläggningar							eftermonterade sorteringsanläggningar för plastförpackningsavfall har utfärdats av genomförandeorganet.
35	1.C.5 främjande av reparation av elektrisk och elektronisk utrustning (reparationsbonus)	Milstolpe	Lansering av stödprogrammet för reparationsbonus	Stödprogrammet för reparationsbonus ska vara öppet för ansökningar.	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Organisatoriska arrangemang och tekniska förfaranden för lanseringen av reparationsbonusprogrammet har slutförts. finansieringsprogrammet ska offentliggöras och vara öppet för ansökningar.
36	1.C.5 främjande av reparation av elektrisk och elektronisk utrustning (reparationsbonus)	Måltavla	Reparerad eller förnyad elektrisk eller elektronisk utrustning	—	Antal	0	200 000	KVARTAL 1	2024	Minst 200 000 elektriska eller elektroniska enheter har reparerats eller förnyats. den relevanta informationen från stödmottagarna har samlats in och översänts av det kontor som handlägger finansieringen.
37	1.C.5 främjande av reparation av elektrisk och elektronisk	Måltavla	Reparerad eller förnyad elektrisk eller elektronisk utrustning	—	Antal	200 000	400 000	KVARTAL 4	2025	Minst 400 000 elektriska eller elektroniska enheter har reparerats eller förnyats.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	utrustning (reparationsbonus)									

D. SUBCOMPONENT 1.D OMVANDLING TILL KLIMATNEUTRALITET

Denna delkomponent i Österrikes återhämtnings- och resiliensplan tar itu med följande utmaningar: elproduktion från förnybara energikällor, integrering av energisystem, begränsning av klimatförändringar, utfasning av fossila bränslen och minskning av industrins energiintensitet.

Syftet med delkomponenten är att stödja utvecklingen av förnybara energikällor och utfasningen av fossila bränslen i industrisektorer i Österrike.

Delkomponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om fokusering på investeringar i den gröna omställningen, ren och effektiv produktion och användning av energi (landsspecifik rekommendation 3 från 2020) och investeringsrelaterad ekonomisk politik för landspecifik rekommendation 3 om hållbarhet 2019).

Ingen åtgärd i denna delkomponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

D.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: 1.D.1 lag om utbyggnad av förnybar energi

Syftet med denna reform är att bidra till en ökning av andelen förnybar energi i elförsörjningen.

Reformen består av ikraftträdandet av lagstiftning om utbyggnad av förnybar energi, installation av produktionskapacitet för förnybar el och produktionskapacitet för vätgas.

Investeringarna: 1.D.2 omvandling av ekonomin mot klimatneutralitet

Syftet med denna investering är att påskynda utfasningen av fossila bränslen i ekonomin.

Investeringen består av ansökningsomgångar som är inriktade på omvälvande projekt för utfasning av fossila bränslen i ekonomiska sektorer som bland annat också omfattas av EU:s utsläppshandelssystem.

D.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
38	1.D.1 lag om utbyggnad av förnybar energi	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om utvidgning av förnybara energikällor	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om utvidgning av förnybara energikällor	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Lagen om utvidgning av förnybara energikällor, om fastställande av ramvillkor och finansiering av elproduktion från förnybara energikällor
39	1.D.1 lag om utbyggnad av förnybar energi	Måltavla	Ytterligare produktionskapacitet för förnybar el	—	Antal i MW	0	1 300	KVARTAL 4	2024	Ytterligare produktionskapacitet från förnybara energikällor på minst 1 300 MW har installerats.
40	1.D.1 lag om utbyggnad av förnybar energi	Milstolpe	Installerad elektrolysörkapacitet	Installerad elektrolysörkapacitet	—	—	—	KVARTAL 2	2026	*Servicestelle Erneuerbare Energiens Marktbericht* ska offentliggöras. *Den* rapporterade kapaciteten hos installerade elektrolysanläggningar för vätgas, enligt vad som anges i avsnittet ”*Erneuerbarer Wasserstoff*” *i*Marktbericht, ska vara minst 28 MW.
41	1.D.2 omvandling av ekonomin mot	Milstolpe	Antagande av rättsliga kriterier och riktlinjer för finansiering	Ändring av finansieringsriktlinjerna, inbegripet fastställande av	—	—	—	KVARTAL 3	2021	Ändring av de lagstadgade kriterierna och finansieringsriktlinjerna ”Umweltförderungim*Inlan*

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	klimatneutralitet			kriterier för stödberättigande för bedömning av betydande minskningar av växthusgasutsläpp						*d*” (baserat på Umweltförderungsgesetz)för miljöstöd som främjar större projekt och åtgärder för anläggningar som omfattas av utsläppshandelssystemet, inbegripet kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Ändringen kommer att antas och offentliggöras av klimatministeriet (BMK).
42	1.D.2 omvandling av ekonomin mot klimatneutralitet	Måltavla	Genomförande av projekt för utfasning av fossila bränslen	—	Antal	0	20	KVARTAL 2	2024	Minst 20 projekt för utfasning av fossila bränslen i industriproduktionen har godkänts för finansiering inom ramen för stödordningen.
43	1.D.2 omvandling av ekonomin mot	Måltavla	Utfärdande av rapporter om minskade växthusgasutsläpp	—	Antal	0	20	KVARTAL 2	2026	Rapporter om minskade växthusgasutsläpp för minst 20 projekt för utfasning av fossila

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	klimatneutralitet		för projekt för utfasning av fossila bränslen							bränslen har mottagits av det verkställande organet.

DEL 2: DIGITAL ÅTERHÄMTNING

E. SUBCOMPONENT 2.A BREDBANDSUTBYGGNAD

Denna delkomponent i Österrikes återhämtnings- och resiliensplan tar itu med Österrikes eftersläpning i utbyggnaden av gigabitkapabla accessnät. Österrike har en särskilt låg täckning av fasta nät med mycket hög kapacitet och nådde 39 % 2020, jämfört med EU-genomsnittet på 59 %[1].

Delkomponenten syftar till att säkerställa en utbredd tillgång till gigabitkapabla accessnät och inrättandet av nya symmetriska gigabitanslutningar i områden med särskilda socioekonomiska drivkrafter, såsom offentliga institutioner och företag. Syftet med delkomponenten är därför att tillhandahålla effektiv och överkomlig bredbandsuppkoppling i hela Österrike, särskilt för att säkerställa digital inkludering av landsbygdsområden.

Delkomponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om ytterligare investeringar i infrastruktur, inbegripet bredband på landsbygden (landsspecifika rekommendationer 2020, skäl 21) och säkerställa höghastighetsuppkoppling i landsbygdsområden (de landsspecifika rekommendationerna 2019, skäl 15).

Ingen åtgärd i denna delkomponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

E.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: 2.A.1 inrättande av plattformens internetinfrastruktur Österrike (PIA) 2030

Reformen syftar till att skapa en plattform i syfte att samordna berörda aktörer (t.ex. förbundsregering, delstater, kommuner, företag och medborgare) och utveckla rättsliga, regleringsmässiga och tekniska åtgärder för bredbandsutbyggnad. Dessutom ska plattformen genomföra rekommendationerna i verktygslådan för konnektivitet. Reformen ska minska byråkratin och förenkla förfarandena för bredbandsutbyggnad.

Genomförandet av åtgärden förväntas inledas senast den 31 december 2021 och ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Investeringarna: 2.A.2 utbredd tillgång till gigabitkapabla accessnät och skapande av nya symmetriska gigabitanslutningar

Syftet med denna investering är att öka tillgången till bredband i de områden i Österrike som på grund av ett marknadsmisslyckande inte täcks eller inte täcks i tillräcklig utsträckning av den privata sektorn.

Investeringen består i att stödja minst 250 projekt som ger gigabitkapabel tillgång till minst 80 000 hushåll.

[1] Studier om bredbandstäckning i Europa för Europeiska kommissionen av IHS Markit, Omdia och Point Topic.

E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
44	2A.1 Inrättande av plattformens internetinfrastruktur Österrike (PIA) 2030	Milstolpe	Arbetsprogram för plattformen Internet-infrastruktur Österrike (PIA 2030) för att samordna interaktionen mellan alla berörda parter	Offentliggörande av arbetsprogrammet med åtgärder för att minska byråkratin och förenkla förfarandena för bredbandsutbyggnad	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Antagande av programmet för PIA 2030 för att inrätta en arbetsgrupp som ska samordna alla berörda parter. Arbetsgruppens mål är att utveckla rättsliga, regleringsmässiga och tekniska åtgärder i samband med bredbandsutbyggnad och att genomföra verktygslådan för konnektivitet.
45	2.A.1 inrättande av plattformens internetinfrastruktur Österrike (PIA) 2030	Milstolpe	Genomförande av de åtgärder som tagits fram av plattformen för att minska byråkratin och förenkla förfarandena för bredbandsutbyggnad	Offentliggörande av en rapport som ska bekräfta genomförandet av de åtgärder som tagits fram av plattformen för att minska byråkratin och förenkla förfarandena för bredbandsutbyggnad.	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Genomförande av arbetsprogrammet av plattformens internetinfrastruktur Österrike 2030 med åtgärder för att minska byråkratin och förenkla förfarandena för bredbandsutbyggnad. Offentliggörande av en utvärderingsrapport som beskriver

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										genomförandet av arbetsprogrammet.
46	2.A.2 utbredd tillgång till gigabitkapabla accessnät och skapande av nya symmetriska gigabitanslutningar	Milstolpe	Anbudsinfordringar för att göra det möjligt att färdigställa gigabitbaserade accessnät	Utfärdade tilldelningsbeslut	—	—	—	KVARTAL 3	2022	Anbudsinfordringar för att möjliggöra accessnät med gigabitkapacitet inom Broadband Austria 2030 kompletterade med tilldelningsbeslut.
47	2.A.2 utbredd tillgång till gigabitkapabla accessnät och skapande av nya symmetriska gigabitanslutningar	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt	Undertecknande av kontrakt	—	—	—	KVARTAL 3	2023	Undertecknande av alla kontrakt i samband med slutförda anbudsinfordringar för projekt för att möjliggöra gigabitbaserade accessnät inom Broadband Austria 2030. De undertecknade avtalen ska avse projekt för 150 000 österrikiska hushåll.
48	2.A.2 utbredd tillgång till gigabitkapabla accessnät och skapande av nya	Måltavla	Projekt som ger tillgång till bredband	—	Antal projekt	0	250	KVARTAL 2	2026	Godkännande från den österrikiska myndigheten för främjande av forskning (FFG) av minst 250 projekt som

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	symmetriska gigabitanslutningar									ger tillgång till gigabitnät för minst 80 000 hushåll.

F. SUBCOMPONENT 2.B DIGITALISERING AV SKOLOR

Delkomponenten i Österrikes återhämtnings- och resiliensplan tar itu med följande utmaningar: stödja den digitala omställningen i skolorna, samtidigt som lika tillgång och lika möjligheter respekteras, genom att förse eleverna med nödvändig digital utrustning, med början på högstadie- och gymnasienivå.

Syftet med delkomponenten är ett hållbart genomförande av it-stödd undervisning i alla skolor på högstadie- och gymnasienivå enligt samma ramvillkor för alla elever. I samband med den digitala omställningen av skolan syftar underkomponenten dessutom till att tillhandahålla behovsbaserade tjänster samt skapa lika möjligheter för alla och öka den digitala kompetensen hos lärare och elever från högstadie- och gymnasienivå.

Delkomponenten behandlar de landsspecifika rekommendationerna med inriktning på att höja nivån på grundläggande färdigheter hos missgynnade grupper (landsspecifik rekommendation 3 från 2019) och säkerställa lika möjligheter inom utbildning och öka det digitala lärandet (landsspecifik rekommendation 2 från 2020).

Ingen åtgärd i denna delkomponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

F.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: 2.B.1 rättvis och lika tillgång för elever till grundläggande digital kompetens

Syftet med reformen är att fastställa ramvillkor för att ge elever på högstadie- och gymnasienivå tillgång till grundläggande digitala färdigheter.

Reformen består av ikraftträdandet av en ram för bättre fortbildning för lärare, förbättrad skolinfrastruktur, inrättande av en pedagogisk och administrativ portal samt förbättring av en portal för läromedel.

Investeringarna: 2.B.2 tillhandahållande av digitala slutanvändarenheter till skolor

Syftet med investeringen är att stödja en digital lärandemiljö för elever genom att ge tillgång till digitala enheter.

Åtgärden består i att leverera digitala enheter till skolor.

F.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
49	2.B.1 rättvis och lika tillgång för elever till grundläggande digital kompetens	Milstolpe	Lagen om skoldigitalisering träder i kraft	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om skoldigitalisering.	—	—	—	KVARTAL 1	2021	Lagen om skoldigitalisering har trätt i kraft och tillhandahåller en ram för bättre fortbildning för lärare, förbättrad skolinfrastruktur, inrättande av en pedagogisk och administrativ portal samt förbättring av en portal för utbildningsmaterial.
50	2.B.1 rättvis och lika tillgång för elever till grundläggande digital kompetens	Milstolpe	Ikraftträdande av genomförande förordningen	Offentliggörande av tillämpningsförordningen för lagen om skoldigitalisering	—	—	—	KVARTAL 3	2021	Tillämpningsföreskrifterna för lagen om skoldigitalisering träder i kraft.
52	2.B.2 tillhandahållande av digitala slutanvändarenheter till skolor	Milstolpe	Beslut om tilldelning av anbud avseende digitala slutenheter	Tilldelningsbeslutet om det offentliggjorda anbudet för de digitala enheterna har färdigställts och offentliggjorts.	—	—	—	KVARTAL 2	2021	Det ansvariga ministeriet ska offentliggöra tilldelningsbeslutet efter det Europaomfattande anbudsförfarandet för digitala slutanvändarenheter för elever och säkerställa att kontraktet för tillhandahållande av digitala

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										slutanvändarenheter till elever har tilldelats.
53	2.B.2 tillhandahållande av digitala slutanvändarenheter till skolor	Måltavla	Digitala enheter för högstadie- och gymnasieskolans två första år	—	andel[elever i årskurs 5 och 6	0	100	KVARTAL 4	2021	Leveransen av produkterna för årskurs 5[och 6(första och andra årskursen på högstadie- och gymnasienivå) ska slutföras.
54	2.B.2 tillhandahållande av digitala slutanvändarenheter till skolor	Måltavla	Digitala enheter som levereras till skolor	—	Antal digitala enheter som levererats till skolor	160 000	400 000	KVARTAL 2	2025	Leveransintyg som undertecknats av skolor för 240 000 digitala enheter (bärbara datorer eller surfplattor)

G. SUBCOMPONENT 2.C DIGITALISERING AV DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN

THär en delkomponent i Österrikes återhämtnings- och resiliensplan som tar itu med utmaningen att säkerställa den digitala omställningen inom den offentliga förvaltningen, vars betydelse har belysts ytterligare av covid-19-utbrottet.

Syftet med delkomponenten är att främja digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, vilket förväntas bidra till att öka den ekonomiska dynamiken och påskynda återhämtningen. Detta mål sträcker sig utöver den omedelbara hanteringen av krisen och förväntas få långsiktiga effekter på förvaltningens utveckling samt på konkurrenskraften, ekonomin och samhället.

Delkomponenten bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om att minska den administrativa bördan och regelbördan (landsspecifik rekommendation 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna delkomponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

G.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: 2.C.1 föreslagen lagstiftning för Endast Ändring av lagen om företagstjänstportalen

Reformen syftar till att ytterligare minska byråkratin för företag och medborgare genom att införa åtgärder för att genomföra engångsprincipen och därigenom minska dubbel och flerfaldig rapportering.

Reformen omfattar en ändring av lagen om företagstjänster (Unternehmensserviceportalgesetz*),* som ska ligga till grund för ytterligare relevanta lagstiftningsåtgärder. Tillämpningen av engångsprincipen ska bli obligatorisk i administrativa förfaranden som föreskrivs i de nya lagstiftningsåtgärderna. Inrättandet av den grundläggande infrastrukturen för förvaltningar i regionala myndigheter för att kunna utforma rapporteringsprocesser och tjänster i enlighet med engångsprincipen ska under 2021 finansieras av digitaliseringsfonden (se investering 2.C.2), medan den under de följande åren förväntas finansieras genom Federal Finance Framework Act. Som ett första steg ska företagare på nationell nivå dra nytta av åtgärden. I ett ytterligare steg kan tjänsterna också erbjudas medborgarna.

Genomförandet av reformen förväntas inledas den 30 september 2021 och ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Investeringarna: 2.C.2 digitaliseringsfonden för offentlig förvaltning

Investeringen syftar till att bidra till att utveckla en medborgarcentrerad tjänsteorienterad förvaltning med en modern digital infrastruktur. Målet är att påskynda digitaliseringen i den federala förvaltningen genom att finansiera projekt med övergripande effekter. Det finns för närvarande ett ökat behov av konsolidering i den österrikiska federala förvaltningens IT-landskap, som är mycket heterogen. Avdelningarna använder ofta olika datacentraler, programvara, hårdvara och tjänsteleverantörer. Investeringen ska bidra till att lösa dessa frågor genom att genomföra it-konsolidering i den federala regeringen, utveckla it-tjänster för medborgare och företag och optimera förfarandena.

Investeringen består av finansiering av projekt som lämnats in av federala avdelningar och valts ut av den särskilda arbetsgruppen. Minst hälften av dessa medel ska användas för

avdelningsövergripande projekt för att genomföra IT-konsolidering i den federala regeringen.

De övriga medlen ska användas för projekt med övergripande effekter för utvecklingen av medborgar- och företagstjänster och för projekt som syftar till att påskynda och förbättra förfarandenas effektivitet. Exempel på möjliga projekt är elektronisk identitet (e-ID), införande av en gemensam digital ingång, utveckling av portalen för företagstjänster och genomförande av engångsprincipen.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

G.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
56	2.C.1 föreslagen lagstiftning för Endast Ändring av lagen om företagstjänstportalen	Milstolpe	Lagen om ändring av lagen om företagstjänster träder i kraft. uppgradering av relevant it-infrastruktur.	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringen av lagen om företagstjänster. grundläggande it-infrastruktur har reglerats och uppgraderats.	—	—	—	KVARTAL 3	2021	Lagändringen för att införa engångsprincipen i lagen om företagstjänster har trätt i kraft. Undersökningsverktyget i databasen för informationsskyldigheter (IVDB) finns på pilotbasis. Verktyget ska ge en översikt över alla uppgifter som finns tillgängliga inom administrationen (karta över uppgifter), vilket gör det möjligt att utvärdera tillgången till uppgifter mellan olika avdelningar. Registret och systemnätverket (RSV) finns tillgängligt i en basversion med andra anslutna register för att säkerställa interoperabilitet och datautbyte.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
57	2.C.1 föreslagen lagstiftning för Endast Ändring av lagen om företagstjänstportalen	Milstolpe	Sammankoppling av register med register och systemnätverk (RSV), utarbetande av en gemensam digital ingång, inledande av databasen över informationsskyldigheter (IVDB) av ministerierna	Register har anslutits för den gemensamma digitala ingången. Ministerierna har varit skyldiga att fylla i databasen över informationsskyldigheter (IVDB).	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Förordningen om informationsskyldighet (IVDB) är i kraft och ålägger ministerierna att fylla i databasen med informationskrav som härrör från befintliga lagar och andra författningar. Registren har kopplats samman enligt den tidtabell för registrering som antagits av styrkommittén ”Once Only”.
58	2.C.1 föreslagen lagstiftning för Endast Ändring av lagen om företagsportalen	Milstolpe	Inrättande av en engångskoppling av det tekniska systemet	Kraven på en gemensam digital ingång i förordning (EU) 2018/1724 har uppfyllts, vilket bekräftas i en rapport som ska skickas till kommissionen.	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Den enda tekniska systemanslutningen har inrättats, vilket uppfyller kraven för den gemensamma digitala ingången i förordning (EU) 2018/1724.
59	2.C.2 digitaliseringsfonden för offentlig förvaltning	Milstolpe	Lagen om digitaliseringsfonden träder i kraft	Bestämmelse i lagen om digitaliseringsfonden som anger dess ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 2	2021	Lagen om digitaliseringsfonden har trätt i kraft. Den ska inrätta digitaliseringsfonden, i

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										syfte att påskynda digitaliseringen av den federala förvaltningen.
60	2.C.2 digitaliseringsfonden för offentlig förvaltning	Milstolpe	Utvalda projekt	Urval av projekt för att utveckla en modern digital infrastruktur inom den offentliga förvaltningen.	—	—	—	KVARTAL 2	2022	Minst 95 projekt ska väljas ut på området ”myndighetsövergripande projekt för att genomföra IT-konsolidering i den federala regeringen”, och minst 60 projekt ska väljas ut på området ”projekt med övergripande inverkan på utvecklingen av medborgar- och företagstjänster och projekt som syftar till att påskynda och förbättra förfarandenas effektivitet” och urvalsbeslut ska meddelas.
61	2.C.2 digitaliseringsfonden för offentlig förvaltning	Milstolpe	Slutrapporter om de finansierade projekten	Utfärdande av slutrapporter om de finansierade projekten om digitalisering av den				KVARTAL 4	2023	Slutrapporterna om de projekt som finansieras genom digitaliseringsfonden ska

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				offentliga förvaltningen						utfärdat av genomförandeavdelningarna till Digitalisation Task Force Office och uppmärksammats på arbetsgruppen för digitalisering, med företrädare för förbundskanslern, finansministeriet och ministeriet för konst, kultur, offentlig förvaltning och idrott.

H. SUBCOMPONENT 2.D DIGITAL OCH EKOLOGISK OMSTÄLLNING AV FÖRETAG

Denna delkomponent i Österrikes återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningarna i samband med främjandet av företagens digitala och gröna omställning.

Delkomponenten syftar till att påskynda digitaliseringen och den ekologiska omvandlingen av österrikiska företag, särskilt genom att uppmuntra företagens investeringar på dessa prioriterade områden.

Delkomponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna för att stimulera digitaliseringen av företag (landsspecifik rekommendation 3 från 2019) och till att inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt innovation, hållbara transporter, ren och effektiv produktion och användning av energi (landsspecifik rekommendation 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna delkomponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

H.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringarna: 2.D.1 digitalisering av små och medelstora företag

Investeringen syftar till att hjälpa små och medelstora företag att få råd om digitaliseringens tillstånd och möjligheter i sin verksamhet och att hjälpa dem att utforma, genomföra och utöka sina digitaliseringsprojekt för att förbli konkurrenskraftiga på den framtida digitaliserade marknaden.

Investeringen består av två stödprogram KMU.DIGITAL och KMU.E-Commerce. KMU.DIGITAL ska tillhandahålla både rådgivnings- och genomförandestöd för konkreta digitaliseringsprojekt. Rådgivningsstödet omfattar individanpassad rådgivning till österrikiska små och medelstora företag från certifierade konsulter inom fyra områden: i) affärsmodeller och affärsprocesser (inklusive resursoptimering), ii) e-handel och marknadsföring online, iii) it- och cybersäkerhet och iv) digital förvaltning. Genomförandestöd ger finansiering för genomförandet av digitaliseringsprojekt för vilka rådgivningsstöd tillhandahölls. KMU.E-Commerce ska stödja små och medelstora företag i genomförandet av konkreta e-handelsprojekt och tillhandahålla finansiering för nya investeringar i e-handel och tillhörande tjänster från externa leverantörer till en sats på 20 % (upp till ett högsta belopp på 12 000 EUR per mottagare).

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

Investeringarna: 2.D.2 digitala investeringar i företag

Investeringen syftar till att uppmuntra företagens investeringar i digitalisering och styra dem mot framåtblickande prioriterade områden.

Investeringen består av en investeringspremie på 14 % som beviljas företag för investeringar inom de prioriterade digitaliseringsområdena. Stöd ska beviljas för nya materiella och immateriella investeringar i avskrivningsbara kapitaltillgångar i företag som är permanent etablerade i Österrike. Genom att specificera de stödberättigande områden som ska få stöd med investeringspremien ska åtgärden särskilt uppmuntra investeringar i digitalisering av affärsmodeller och affärsprocesser, inbegripet för Industri 4.0 och e-handel, samt investeringar i införande eller förbättring av it- och cybersäkerhetsåtgärder.

I lagen om investeringsbidrag och respektive finansieringsriktlinjer[2] utesluts klimatskadliga investeringar såsom i utrustning eller anläggningar som direkt använder fossila bränslen, samtidigt som det också föreskrivs att stöd ska villkoras av att bevis lämnas in som utesluter negativa effekter på miljö- och klimatmålen. Lagen om investeringsbidrag ska ändras för att öka den tillgängliga budgeten för stöd med beaktande av medlen från planen för återhämtning och resiliens.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2022.

Investeringarna: 2.D.3 gröna investeringar i företag

Investeringen syftar till att uppmuntra företagens investeringar i miljöanpassning.

Investeringen består av en investeringspremie på 14 % som beviljas företag för investeringar i de prioriterade miljöanpassningsområdena (Ökologisierung).

[2] Förderungsrichtlinie ”COVID-19-Investitionsprämie für Unternehmen”

H.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
62	2.D.1 digitalisering av små och medelstora företag	Milstolpe	Godkännande och offentliggörande av relevanta riktlinjer och kontrakt för KMU.DIGITAL 3.0	Godkännande och offentliggörande av finansieringsriktlinjerna och ingående av avtal med den österrikiska handelskammaren (WKÖ) och Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS) för KMU.DIGITAL 3.0	—	—	—	KVARTAL 1	2021	De relevanta avtalen för KMU.DIGITAL 3.0 har ingåtts med WKÖ eller AWS och motsvarande finansieringsriktlinjer har godkänts och offentliggjorts.
63	2.D.1 digitalisering av små och medelstora företag	Milstolpe	Godkännande och offentliggörande av relevanta riktlinjer och avtal för KMU.E-Commerce	Godkännande och offentliggörande av finansieringsriktlinjerna och ingående av avtalet med AWS	—	—	—	KVARTAL 1	2021	Det relevanta avtalet om KMU.E-Commerce har ingåtts med AWS och de relevanta finansieringsriktlinjerna har godkänts och offentliggjorts.
64	2.D.1 digitalisering av små och medelstora företag	Måltavla	Slutförande av digitaliseringsprojekt för små och medelstora företag	—	Antal	0	15 300	KVARTAL 4	2023	Minst 15 300 digitaliseringsprojekt ska slutföras av små och medelstora företag i enlighet med det rapporteringssystem som drivs av WKÖ och AWS.

65	2.D.2 digitala investeringar i företag	Milstolpe	Ikraftträdande av ändringen av lagen om investeringsbidrag för att återspegla budgetökningen till följd av återhämtnings- och resiliensplanen	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringen av lagen om investeringspremier	—	—	—	KVARTAL 2	2021	Ikraftträdande av ändringen av lagen om investeringsbidrag som föreskriver en budgetökning för att återspegla tillgången till medel från återhämtnings- och resiliensplanen för stöd till stödberättigande digitala investeringar av företag
67	2.D.2 digitala investeringar i företag	Måltavla	Digitaliseringsinvesteringar i minst 7 000 företag inom ramen för planen för återhämtning och resiliens	—	Antal företag som får stöd	0	7 000	KVARTAL 4	2022	Stöd till minst 7 000 företag för deras digitala investeringar (t.ex. i hårdvara, programvara, digital infrastruktur och e-handel).
68	2.D.3 gröna investeringar i företag	Milstolpe	Ikraftträdande av ändringen av lagen om investeringsbidrag för att återspegla budgetökningen till följd av återhämtnings- och resiliensplanen	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringen av lagen om investeringspremier	—	—	—	KVARTAL 2	2021	Ikraftträdande av ändringen av lagen om investeringsbidrag som föreskriver en budgetökning för att återspegla tillgången till medel från återhämtnings- och resiliensplanen för stöd till företagens gröna investeringar
69	2.D.3 gröna investeringar i företag	Måltavla	Investeringar i e-mobilitet	—	Antal utsläppsfria fordon	0 0	20 000 100	KVARTAL 4	2023	Minst 20 000 utsläppsfria fordon har köpts in och 100 laddningsstationer har installerats av företag

					Antal laddningsstationer					
70a	2.D.3 gröna investeringar i företag	Måltavla	Investeringar i miljöanpassning (Ökologisierung)		Antal stödda projekt	0	13 500	KVARTAL 1	2025	Genomförandeorganet (AWS) har anmält utbetalning av bidrag till stödmottagare för minst 13 500 projekt i miljöanpassningskategorin (Ökologisierung), varav minst 12 000 är investeringar i solenergi eller energilagring och 26 är investeringar i vindkraftsprojekt. De återstående projekten ska stödja energieffektivitet.

DEL 3: KUNSKAPSBASERAD ÅTERHÄMTNING

I. SUBCOMPONENT 3.A FORSKNING

Denna delkomponent i Österrikes återhämtnings- och resiliensplan tar itu med följande utmaningar: att främja forsknings-, innovations- och teknikpolitiken i Österrike.

Målen för delkomponenten är att stärka forsknings-, innovations- och forskningspolitiken i Österrike genom utvecklingen av forsknings-, innovations- och teknikstrategin 2030 och relaterade riktade investeringar. Dessutom förväntas åtgärderna stärka Österrikes internationella ställning som en plats för innovation och forskning.

Delkomponenten stöder genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna om ökade investeringar i forskning och innovation och förbättring av de innovativa resultaten (de landsspecifika rekommendationerna 3 för 2019 och 2020).

Ingen åtgärd i denna delkomponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

I.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: 3.A.1 strategi för forskning, innovation och teknik 2030 (strategi för forskning, teknik och innovation 2030)

Syftet med denna reform är att förbereda ramen för forsknings-, innovations- och teknikpolitiken i Österrike under de kommande åren.

Reformen består av slutförandet av prestations- och finansieringsavtal med centrala forskningsinstitut, forskningsfinansieringsorgan och offentliga universitet samt offentliggörandet av pakten för forskning, teknik och innovation 2027–2029.

Investeringarna: 3.A.2 kvantteknik Österrike – Främjande av kvantteknik

Syftet med denna investering är att underlätta framtidsorienterad och omdanande grundforskning och avancerad forskning.

Investeringen består av finansiering av forskningsinfrastruktur och forskningssamarbeten för kvantdatorteknik, simulering och kommunikation.

Investeringarna: 3.A.3 österrikiska institutet för precisionsmedicin

Syftet med denna investering är att inrätta ett centrum för precisionsmedicin vid sjukhuset vid Wiens medicinska universitet.

Investeringen består av uppförandet av en byggnad för detta forskningscentrum.

Investeringarna: 3.A.4 (digitala) forskningsinfrastrukturer

Syftet med denna åtgärd är att strategiskt utveckla forskningsinfrastruktur som ett viktigt åtgärdsområde i Österrikes strategi för forskning, teknik och innovation 2030.

Investeringen består av finansiering av (digitala) forskningsprojekt för de österrikiska universiteten.

I.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
73	3.A.1 RTI-strategi 2030	Måltavla	Slutförande av resultat- och finansieringsöverenskommelser	–	Undertecknat framförande/ finansieringsöverenskommelser	0	54	KVARTAL 4	2024	Undertecknande av 54 års resultat- och finansieringsavtal med centrala forskningsinstitut, forskningsfinansieringsorgan och offentliga universitet.
74	3.A.1 RTI-strategi 2030	Milstolpe	Offentliggörande av pakten för forskning, teknik och innovation 2027–2029	Offentliggörande av pakten för forskning, teknik och innovation 2027–2029	—	—	—	KVARTAL 4	2025	Förbundsregeringens offentliggörande av pakten för forskning, teknik och innovation 2027–2029, som fastställer finansieringen av forsknings- och innovationsprioriteringar för en period på tre år.
75	3.A.2 kvantteknik Österrike – Främjande av kvantteknik	Milstolpe	Inbjudan att anmäla intresse (BMBWF). Identifiering av ett verkställande organ	Mottagande av intresseanmälningar.	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Alla intresseanmälningar från intressenter inom sektorn för forskning, teknik och innovation har mottagits och resolutionsorganet (organen) har utsetts.
76	3.A.2 kvantteknik Österrike –	Milstolpe	Interimsbetänkande	Utarbetande av delrapporten	—	—	—	KVARTAL 4	2024	De verkställande organen utarbetar

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	Främjande av kvantteknik									interimsrapporten på grundval av projektuppgifter. Delrapporten beskriver de framsteg som hittills gjorts i ansökningsomgångarna och, där så är möjligt, i projekten.
77	3.A.2 kvantteknik Österrike – Främjande av kvantteknik	Måltavla	Undertecknande av resultatavtal med universitet		Undertecknade resultatöverenskommelser	0	4	KVARTAL 1	2026	Undertecknande av resultatavtal med universitet, som bekräftar att de projekt som finansieras inom ramen för Quantum Austria kommer att integreras i universitetens ordinarie verksamhet.
78	3.A.3 österrikiska institutet för precisionsmedicin	Milstolpe	Godkännande av ministeriell planering (BMBWF & BMF)	Godkännande från förbundsministeriet för utbildning, vetenskap och forskning (BMBWF) i samförstånd med det federala finansministeriet och offentliggörande	—	—	—	KVARTAL 2	2022	Godkännande av projektet av ministeriet för utbildning, vetenskap och forskning (BMBWF). Projektet ska samtidigt ingå i den österrikiska fastighetsförvaltningsplanen. I planen anges och beskrivs alla offentliga byggplaner för universiteten.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				av godkänd planering inom det österrikiska byggnadsprogrammet						
79	3.A.3 österrikiska institutet för precisionsmedicin	Milstolpe	Institutet för precisionsläkemedel börjar byggas	Offentliggörande av ministerns godkännande på ministeriets webbplats för att inleda byggverksamhet	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Byggarbetena har påbörjats fysiskt. Byggstarten förväntas präglas av en ceremonial eller ett pressevenemang.
80	3.A.3 österrikiska institutet för precisionsmedicin	Milstolpe	Preliminärt godkännande av byggnaden	Protokoll för preliminärt godkännande av byggnaden för Institutet för precisionsmedicin	—	—	—	KVARTAL 2	2026	Protokoll för preliminärt godkännande av byggnaden för Institutet för precisionsmedicin undertecknat av Wiens medicinska universitet och Wiens allmänna sjukhus.
81	3.A.4 (digitala) forskningsinfrastrukturer	Milstolpe	Beslut om beviljande av bidrag till universitet som investerar i digital forskningsinfrastruktur	Meddelande om tilldelningsbeslut från den upphandlande myndigheten och offentliggörande av namnen på de utvalda projekten och universiteten	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Beslut om tilldelning av bidrag för digitala infrastrukturprojekt som ska genomföras av universiteten ska meddelas universiteten. Namnen på de utvalda projekten och universiteten ska offentliggöras på ministeriets webbplats.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
83	3.A.4 (digitala) forskningsinfrastrukturer	Milstolpe	Stöd som betalats ut till mottagare	Utbetalt stöd	—	—	—	KVARTAL 4	2025	Minst 30 miljoner euro har betalats ut till universitet.

J. SUBCOMPONENT 3.B NY KOMPETENS OCH KOMPETENSUTVECKLING

Denna delkomponent i Österrikes återhämtnings- och resiliensplan syftar till att ta itu med följande utmaningar: integrering av lågutbildade på arbetsmarknaden, omskolning och kompetenshöjning, beredskap för framtida utmaningar på arbetsmarknaden.

Delkomponentens mål är att förbättra färdighets- och kompetensnivån, särskilt bland lågutbildade, och att öka deras möjligheter på arbetsmarknaden, särskilt i en krissituation och under en period då nya kvalifikationer krävs. Investeringar i de arbetslösas humankapital, särskilt för dem med låg kvalifikationsnivå, förväntas öka deras långsiktiga motståndskraft genom att minska sannolikheten för framtida arbetslöshet.

Delkomponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om att förbättra arbetsmarknadsresultaten för lågutbildade (landsspecifik rekommendation 2 från 2019) och vidta nödvändiga åtgärder för att minska de negativa effekterna av covid-19-pandemin (landsspecifik rekommendation 1 från 2020).

Ingen åtgärd i denna delkomponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

J.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: 3.B.1 utbildningsbonus

Syftet med denna reform är att förbättra incitamenten och de materiella ramvillkoren för långtidsarbetslösa att delta i organiserad utbildning eller utbildningstillfällen. Reformen förväntas minska risken för att deltagarna lämnar sessionerna innan de slutförs. Reformen består av ett tillägg till arbetslöshetsersättningen. Den extra ersättningen baseras på ett fast dagligt belopp och beror på deltagandet i en fullständig utbildnings- och kvalifikationssession med en varaktighet på minst fyra månader.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2022.

Investeringarna: 3.B.2 främjande av omskolning och kompetenshöjning

Syftet med denna investering är att förbättra färdigheter och kompetens hos arbetslösa, särskilt lågutbildade, för att förbereda dem för framtida utmaningar på arbetsmarknaden och göra dem mindre sårbara för framtida arbetslöshetsperioder.

Investeringen består av finansiering av åtgärder för omskolning och kompetenshöjning med anknytning till grundläggande kvalifikationer, elektronik och digital teknik, vård- och omsorgsyrken, sociala yrken och omsorgsyrken, miljö/hållbarhet, projektinriktade övergångsarbetsplatser samt ungdomscoachning. Finansieringen ska också inriktas på att erbjuda flexibla utbildningsmetoder och inriktas på att stödja kvinnor.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2022.

J.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
84	3.B.1 utbildningsbonus	Milstolpe	Lagen om arbetslöshetsförsäkring träder i kraft och finansieringsriktlinjerna offentliggörs på ministeriernas webbplats.	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om arbetslöshetsförsäkring. offentliggörande av finansieringsriktlinjerna på ministeriernas webbplats	—	—	—	KVARTAL 4	2020	Den rättsliga grunden för utbildningstillägget (§ 20 (7) i lagen om arbetslöshetsförsäkring (AlVG)) har trätt i kraft. De åtföljande finansieringsriktlinjerna har antagits och offentliggjorts.
85	3.B.1 utbildningsbonus	Måltavla	Utbetalda utbildningsbonusar	—	Antal	0	40 000	KVARTAL 4	2021	Minst 40 000 personer har fått utbildningsbonusen
86	3.B.1 utbildningsbonus	Milstolpe	Utbildningsbonus utvärderad	Offentliggörande av utvärderingsrapporten.	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Innan utbildningsbonusen har löpt ut ska åtgärden utvärderas med sikte på en eventuell förlängning som finansieras genom den nationella budgeten. Utvärderingsrapporten ska offentliggöras på det ansvariga

										ministeriets webbplats.
87	3.B.2 främjande av omskolning och kompetenshöjning	Milstolpe	Säkerställande av förutsättningarna för omskolning och kompetenshöjning	Det nödvändiga budgetanslaget fastställdes i december 2020 inom ramen för 2021 års budget och den federala budgetramlagen (BFRG).	—	—	—	KVARTAL 4	2020	Den rättsakt som gör det möjligt att genomföra åtgärderna för omskolning och kompetenshöjning ingick i den rättsakt om budgetramen som antogs i december 2020.
88	3.B.2 främjande av omskolning och kompetenshöjning	Milstolpe	Genomföranderapport	Genomföranderapport baserad på kvartalsvisa genomföranderapporter	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Ministeriet ska utfärda en genomföranderapport på grundval av kvartalsvisa genomföranderapporter. Rapporten ska innehålla detaljerad information om de omskolnings- och kompetenshöjningsåtgärder som vidtagits.
89	3.B.2 främjande av omskolning och kompetenshöjning	Måltavla	Personer som drar nytta av omskolning och kompetenshöjning.	—	Antal	0	94 000	KVARTAL 4	2022	Minst 94 000 personer ska registreras som inskrivna i omskolnings- och kompetenshöjningsåtgärder i den österrikiska offentliga arbetsförmedlingen

										s system eller av socialministeriets tjänst.

K. SUBCOMPONENT 3.C UTBILDNING

Delkomponenten i Österrikes återhämtnings- och resiliensplan tar itu med följande utmaningar: riktad kompensation för brister i utbildning och lärande på grund av covid-19-krisen, kvantitativ och kvalitativ förbättring av utbudet av grundutbildning.

Syftet med delkomponenten är attförbättra lika tillgång till utbildning genom att stärka förskoleverksamheten, särskilt för barn under 3 år, och genom extra stöd till elever för att kompensera för inlärningsförluster under pandemin i samband med en reform som ökar tillgången till utbildning.

Delkomponenten bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen med fokus på att höja nivån på grundläggande färdigheter för missgynnade grupper, inbegripet personer med invandrarbakgrund (landsspecifik rekommendation 2 från 2019), utöka barnomsorgen (landsspecifik rekommendation 2 från 2019) och säkerställa lika möjligheter inom utbildning (landsspecifik rekommendation 2 från 2020).

Ingen åtgärd i denna delkomponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

K.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: 3.C.1 ökad tillgång till utbildning

Syftet med reformen är att öka tillgången till utbildning för missgynnade grupper av elever, inbegripet elever vars dagliga språk skiljer sig från undervisningsspråket och vars vårdgivare inte är födda i Österrike.

Reformen består av åtgärder för att öka elevernas tillgång till de nationella standardiserade bedömningarna och för att fastställa kriterier för specificering av elevernas socioekonomiska bakgrund, som tillämpas för tilldelning av personalresurser till skolor.

Investeringarna: 3.C.2 åtgärdspaket för utbildning

Syftet med investeringen är att kompensera för de ackumulerade inlärningsunderskotten och potentiella utbildningsförlusterna under de långa perioderna av distansundervisning under covid-19-pandemin. Fokus ligger särskilt på missgynnade elever, för att undvika en ökning av redan befintliga ojämlikheter i utbildningsresultat.

Investeringen består av ett omfattande paket med extra utbildningstimmar och en uppsättning individuella stödåtgärder. Dessa stödåtgärder kan utformas individuellt och flexibelt i skolan och bör gynna alla elever. Särskild uppmärksamhet ägnas åt elever i slutårskurser och elever som behöver ytterligare stöd.

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 31 mars 2022.

Reform: 3.C.3 utvidgning av grundutbildningen

Syftet med reformen är att utöka utbudet av barnomsorg.

Reformen består i att öka andelen förskoleverksamhet och barnomsorg för barn under tre och tre till sex år (dvs. tre, fyra och fem år) och öka andelen personal i förhållande till antalet barn.

K.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
90a	3.C.1 ökad tillgång till utbildning	Milstolpe	Den ändrade skolutbildningslagen träder i kraft	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av den ändrade skolutbildningslagen	—	—	—	KVARTAL 1	2023	Ikraftträdande av en akt om ändring av lagen om skolutbildning om fastställande av den rättsliga ramen för skapandet av ytterligare moduler i de nationella standardiserade bedömningarna ”Individual Competence Assessment PLUS” (iKMPLUS)
90b	3.C.1 ökad tillgång till utbildning	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftningen om genomförande av ytterligare moduler i de nationella standardiserade bedömningarna	Bestämmelse i lagstiftningen som anger lagstiftningens ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av en rättsakt som ska genomföra de ytterligare modulerna i de nationella standardiserade bedömningarna (iKMPLUS). De ytterligare modulerna ska möjliggöra riktat stöd till elever.
91a	3.C.1 ökad tillgång till utbildning	Milstolpe	Lagstiftningen om fastställande av kriterier för specificering av elevernas socioekonomiska bakgrund träder i kraft	Bestämmelse i lagstiftningen som anger lagstiftningens ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 4	2025	Ikraftträdande av en rättsakt som fastställer kriterier för specificering av elevernas socioekonomiska bakgrund. Kriterierna ska omfatta en andel elever vars dagliga språk skiljer sig från undervisningsspråket och vars vårdgivare inte är födda i Österrike. Kriterierna ska tillämpas vid tilldelningen av personalresurser till skolor.
92	3.C.2 åtgärdspaket för utbildning	Milstolpe	Färdigställande av det korrigerande utbildningspaketet	Utforma, godkänna och inleda genomförandet av ett	—	—	—	KVARTAL 2	2021	Det korrigerande utbildningspaketet slutförs, inklusive den särskilda resurstilldelningen, och kan

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			och börja med åtgärderna i skolorna	paket med stödåtgärder (åtgärdspaket för utbildning) inom ramen för skollagen.						genomföras av delstaterna/ *de*regionala utbildningsmyndigheterna (*Bildungsdirektionen*). Utformningen ska inriktas på de särskilda behoven på skolplatserna (behovsbaserad resursanvändning, särskilt för skolplatser med ökat behov av stöd till elever, ökat behov av språkkunskaper eller särskilda socioekonomiska utmaningar).
93	3.C.2 åtgärdspaket för utbildning	Milstolpe	Stödåtgärderna under läsåret är slutförda. Tillhandahållande av kompletterande klasser, även under semestern	Sammanfattande förklaring från utbildningsministeriet (BMBWF)	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Kompletterande lektioner har anordnats utanför skoltiden, även under helgdagar.
94	3.C.2 åtgärdspaket för utbildning	Milstolpe	Utvärdering av det korrigerande utbildningspaketet	En utvärdering av åtgärdstidspaketet offentliggörs och innehåller en översikt över hur många veckotimmar som har erbjudits.	—	—	—	KVARTAL 1	2022	En kort utvärderingsrapport ska offentliggöras på ministeriets webbplats. Det omfattar en översikt över resultaten av den slutliga redovisningen av det korrigerande utbildningsprojektet och inbegriper även användning av de extra timmar som tillhandahållits.
95	3.C.3 utvidgning av grundutbildningen	Milstolpe	Andel barnomsorg för barn under tre år	Andel barnomsorg för barn under tre år	—	—	—	KVARTAL 3	2025	Detta framgår av de statistiska uppgifter som offentliggjorts av Statistik.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										I Österrike är barnomsorgen för barn under 3 år minst 33 %.
96	3.C.3 utvidgning av grundutbildningen	Milstolpe	Andel förskoleverksamhet för barn i åldern 3–5 år som är förenlig med föräldrarnas heltidsanställning	Andel förskoleverksamhet för barn i åldern 3–6 år (dvs. 3, 4 och 5 år)	—	—	—	KVARTAL 3	2025	Detta framgår av de statistiska uppgifter som offentliggjorts av Statistik. I Österrike är andelen förskolebarn i åldern 3–6 år (dvs. 3, 4 och 5 år) som är förenliga med föräldrarnas heltidsarbete minst 52,8 %.

L. SUBCOMPONENT 3.D STRATEGISK INNOVATION

Denna delkomponent i Österrikes återhämtnings- och resiliensplan syftar till att ta itu med följande utmaningar: digital omvandling, strategiska värdekedjor och oberoende i halvledarproduktionen i Europa. energiomställning, uppbyggnad av vätgasekonomin i Europa, utfasning av fossila bränslen i energiintensiva sektorer.

Syftet med delkomponenten är att i) främja Europas oberoende i produktionen av halvledare och stärka Österrikes ställning på detta område, och ii) främja integrerade projekt längs värdekedjan för vätgas, för att påskynda energiomställningen och utfasningen av fossila bränslen i energiintensiva sektorer.

Delkomponenten bidrar till att ta itu med de landsspecifika rekommendationerna för att stimulera digitaliseringen av företag och hållbarhet (landsspecifik rekommendation 3 från 2019) och till att fokusera investeringarna i den gröna och digitala omställningen, särskilt på innovation, hållbara transporter, ren och effektiv produktion och användning av energi (landsspecifik rekommendation 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna delkomponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

L.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringarna: 3.D.1 viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse – mikroelektronik och konnektivitet

Syftet med investeringen är att öka Europas öppna strategiska oberoende genom att stödja områden inom sektorn för mikroelektronik samt att utveckla mer energieffektiva lösningar och på så sätt bidra till att klimatmålen uppnås.

Investeringen består av en inbjudan att anmäla intresse, urval av projekt och finansiering av godkända projekt på områdena mikroelektronik och konnektivitet.

Investeringarna: 3.D.2 viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse – vätgas

Syftet med investeringen är att bidra till att bygga upp ett nationellt och europeiskt vätgasekosystem som bidrar till att uppnå Österrikes och EU:s klimatmål.

Investeringen består i att välja ut projekt efter en inbjudan att anmäla intresse och att inleda den första industriella installationsfasen.

L.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
97	3.D.1 viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse – mikroelektronik och konnektivitet	Milstolpe	Klimatrelaterade kriterier för stödberättigande som fastställs i ansökningsomgångens dokument	Ansökningsdokument med kriterier för stödberättigande som säkerställer att investeringsverksamheten ska leda till en påvisad betydande minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Dokument med avseende på den andra fasen av inbjudan att anmäla intresse offentliggörs, inbegripet klimatrelaterade kriterier för stödberättigande, som ska ålägga potentiella stödmottagare att uttryckligen åta sig att minska växthusgasutsläppen inom sina projektportföljer och uppskatta omfattningen av minskningen av växthusgasutsläpp. Dessutom ska åtagandet om utsläppsminskningar vara en nyckelfaktor vid urvalet av projekt inom den efterföljande juryprocessen.
98	3.D.1 viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse – mikroelektronik och konnektivitet	Milstolpe	Nationellt urval av projekt för att stödja utvecklingen av innovativ mikroelektronik och konnektivitetsteknik	Urvalsbeslutet kommer att meddelas Europeiska kommissionen.	—	—	—	KVARTAL 4	2021	De österrikiska projekten för utveckling av innovativ mikroelektronik och konnektivitetsteknik har valts ut på grundval av rekommendationer från en oberoende expertpanel, efter inbjudan att anmäla intresse i två steg.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
99	3.D.1 viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse – mikroelektronik och konnektivitet	Måltavla	Minst 66 % av de godkända projekten inleddes	—	procent	0	66	KVARTAL 2	2024	Minst 66 % av de godkända österrikiska projekten har inletts
100	3.D.1 viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse – mikroelektronik och konnektivitet	Måltavla	125 000 000 EUR har anslagits och betalningsbrev avseende betalningar på minst 100 000 000 EUR har skickats	—	Miljoner EUR	0	125	KVARTAL 3	2026	Minst 125 000 000 EUR har anslagits till godkända projekt (inklusive genomförandeorganets utgifter). Betalningsskrivelser från *Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft*eller *Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft till* projekt som avser betalningar på minst 100 000 000 EUR.
101	3.D.2 viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse – vätgas	Milstolpe	Nationellt urval av projekt för att stödja utvecklingen av produktion, lagring och tillämpningar av vätgas	Urvalsbeslutet kommer att meddelas Europeiska kommissionen.	—	—	—	KVARTAL 3	2021	De österrikiska projekten avseende verksamhet längs värdekedjan för vätgas, som omfattar produktion, lagring och tillämpningar av vätgas, har valts ut på grundval av rekommendationer från en oberoende expertpanel, efter

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										inbjudan att anmäla intresse i två steg.
102	3.D.2 viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse – vätgas	Måltavla	Minst 66 % av de godkända projekten inleddes	—	procent	0	66	KVARTAL 2	2024	Minst 66 % av de godkända österrikiska projekten har inletts.
103b	3.D.2 viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse – vätgas	Milstolpe	Projekten gick in i den första fasen för industriell utbyggnad.	Årlig rapport från medlemsstaterna till Europeiska kommissionen				KVARTAL 2	2026	Minst två projekt med undertecknade nationella finansieringsavtal har gått in i den första industriella installationsfasen.

DEL 4: RÄTTVIS ÅTERHÄMTNING

M. SUBCOMPONENT 4.A HÄLSA

Denna delkomponent i Österrikes återhämtnings- och resiliensplan tar itu med de utmaningar som Österrikes hälso- och sjukvårdssektor står inför, särskilt den ineffektiva användningen av resurser inom sekundärvården.

Syftet med delkomponenten är att främja hälso- och sjukvårdssektorns motståndskraft och samtidigt säkerställa allmän tillgång till vård av hög kvalitet och hållbara tjänster.

Reformen syftar till att förbättra hållbarheten och resiliensen inom hälso- och sjukvården genom att stärka folkhälsan och primärvården. Dessa mål förväntas uppnås genom ett ökat utbud av primärvårdsenheter, vilket innebär att vikten flyttas från sjukhusvård (reform 4.A.1 och investering 4.A.2). Delkomponenten omfattar också investeringar för att påskynda digitaliseringen inom hälso- och sjukvårdssektorn (4.A.3) och för att öka den sociala rättvisan inom den (4.A.4). Sammantaget förväntas den föreslagna moderniseringen av den österrikiska hälso- och sjukvårdssektorn ge tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster med låga tröskelvärden och kontinuitet i vården samt minska bördan på sjukhusets kapacitet på lång sikt.

Denna delkomponent bygger också på tidigare åtgärder som genomförts för att öka primärvårdsenheterna (med stöd av instrumentet för tekniskt stöd och Europeiska investeringsbanken).

Delkomponenten bidrar till att följa tidigare landsspecifika rekommendationer om förbättring av hälso- och sjukvårdssystemets hållbarhet (landsspecifik rekommendation 1 från 2019 och landsspecifik rekommendation 1 från 2020), särskilt mot bakgrund av en global pandemi.

Ingen åtgärd i denna delkomponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

M.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: 4.A.1 förbättrad primärvård

Syftet med denna åtgärd är att öka attraktionskraften hos hälso- och sjukvårdsyrken och sociala yrken inom primärvården och främja professionellt samarbete.

Reformen består av inrättandet av en plattform för primärvård och inledandet av programmet för inkubator och accelerator för primärvårdsenheter.

Investeringarna: 4.A.2 finansiering av primärvårdsprojekt

Syftet med åtgärden är att utöka primärvårdsenheterna i Österrike.

Investeringen består av finansiering av projekt som rör primärvård, inklusive nya primärvårdsenheter.

Investeringarna: 4.A.3 utveckling av den elektroniska plattformen för föräldra-barnpasset

Syftet med denna åtgärd är att genomföra ett screeningprogram för tidig upptäckt av hälsoproblem under graviditet och tidig barndom.

Investeringen består av en elektronisk plattform för föräldra-barnpasset.

Investeringarna: 4.A.4 nationellt införande av insatser för tidig barndom (Frühe Hilfen) för socialt missgynnade gravida kvinnor, deras små barn och familjer

Syftet med åtgärden är att stödja familjer i utsatta situationer under och efter graviditeten. Syftet är att främja jämlikhet i hälsa och social rättvisa.

Investeringen består av förebyggande insatser under hela den tidiga barndomen genom att förbättra och utvidga redan befintliga stödåtgärder, inrätta regionala nätverk för insatser under den tidiga barndomen och upprätta samarbete mellan alla relevanta institutioner och tjänster på området för tidig barndom i distrikten (Bezirke – österrikisk subregional enhet) som ännu inte omfattas.

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 30 september 2024.

M.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
104	4.A.1 förbättrad primärvård	Milstolpe	Plattform för primärvård och relaterade åtgärder	Plattformens/inkubatorns/acceleratorns start	—	—	—	KVARTAL 4	2022	a) Plattformen för primärvård ska inrättas formellt och tas i drift. b) Inkubator- och primärvårdsenhetens acceleratorprogram har inletts.
105	4.A.1 förbättrad primärvård	Måltavla	PR-evenemang inom ramen för plattformen/inkubatorprogrammet	—	Antal deltagare i evenemang	0	100	KVARTAL 4	2023	Minst 100 unga yrkesverksamma (t.ex. studenter, hälso- och sjukvårdspersonal och socialarbetare) ska delta i evenemang som främjar primärvården och som anordnas inom ramen för plattformen/inkubatorprogrammet.
107	4.A.2 finansiering av primärvårdsprojekt	Milstolpe	Antagande och offentliggörande av finansieringsriktlinjer för primärvårdsprojekt	Riktlinjer för finansiering har antagits och offentliggjorts	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Finansieringsriktlinjerna för både inrättandet av nya primärvårdsenheter och projekt för befintlig primärvård ska antas och offentliggöras.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
108	4.A.2 finansiering av primärvårdsprojekt	Måltavla	Finansiering av primärvårdsprojekt	—	Antal finansierade projekt	0	45	KVARTAL 4	2023	Minst 45 projekt som rör primärvården ska finansieras, varav minst 15 ska bestå av inrättningar för nya primärvårdsenheter (centrum och nätverk – även på landsbygden).
110	4.A.2 finansiering av primärvårdsprojekt	Måltavla	Finansiering av primärvårdsprojekt	—	Antal finansierings avtal	45	155	KVARTAL 2	2025	Minst 155 projekt som rör primärvård ska finansieras, varav minst 45 ska bestå av nya primärvårdsenheter (Gründungsförderung).
111	4.A.3 utveckling av den elektroniska plattformen för föräldra-barnpasset	Milstolpe	Ikraftträdande av den lag som fastställer ramen för det elektroniska ”föräldra-barnpasset”	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den lag som definierar ramen för det elektroniska ”föräldra-barnpasset”	—	—	—	KVARTAL 2	2023	På grundval av ett samråd med berörda parter har den rättsliga ramen för det elektroniska genomförandet av föräldra-barnpasset trätt i kraft.
112	4.A.3 utveckling av den elektroniska plattformen för föräldra-barnpasset	Milstolpe	Tilldelning av programkontrakt för den elektroniska plattformen för föräldra-barnpass	Offentliggörande av tilldelningen av programkontrakt för den elektroniska plattformen för föräldra-barnpass	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Tilldelningen efter ett anbudsförfarande för programmering av det elektroniska föräldra-barnpasset ska genomföras.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
113	4.A.3 utveckling av den elektroniska plattformen för föräldra-barnpasset	Milstolpe	Tillämpningar tillgängliga i testmiljön	Tillämpningar tillgängliga i testmiljön				KVARTAL 2	2026	För det elektroniska föräldra-barnpasset finns en webbapplikation för vårdgivare, en webbapplikation för föräldrar och en mobilapp för föräldrar i en testmiljö.
114	4.A.4 nationellt införande av insatser för tidig barndom*(Frühe* Hilfen) för socialt missgynnade gravida kvinnor, deras små barn och familjer	Milstolpe	Identifiering och tilldelning av genomförandeorgan	Lag (er) som anförtror genomförandeorganen	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Genomförandeorganen för att inrätta insatser för tidig barndom (*FrüheHilfen)*för socialt missgynnade gravida kvinnor, deras små barn och familjer ska identifieras och tilldelas.
115	4.A.4 nationellt införande av insatser för tidig barndom*(Frühe* Hilfen) för socialt missgynnade gravida kvinnor, deras små barn och familjer	Måltavla	Nationellt införande av insatser för tidig barndom	—	andel planerad nationell utbyggnad	0	75 %	KVARTAL 3	2023	Minst 75 % av den planerade nationella utbyggnaden ska slutföras.
116	4.A.4 nationellt införande av insatser för tidig barndom*(Frühe*	Måltavla	Nationellt införande av insatser för tidig barndom	—	andel planerad nationell utbyggnad	0	100 %	KVARTAL 3	2024	Det nationella införandet av insatser för tidig barndom för socialt missgynnade gravida kvinnor, deras små barn och

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	Hilfen) för socialt missgynnade gravida kvinnor, deras små barn och familjer									familjer har slutförts och fungerar fullt ut. Alla distrikt ska omfattas.

N. SUBCOMPONENT 4.B MOTSTÅNDSKRAFTIGA KOMMUNER

Denna delkomponent i Österrikes återhämtnings- och resiliensplan tar itu med följande utmaningar: i) återaktivering av stadskärnor, särskilt på landsbygden, ii) investeringar till stöd för den gröna omställningen, iii) behovsbaserat tillhandahållande och utbyggnad av professionella omsorgstjänster.

Delkomponentens mål är att i) göra stadskärnorna mer attraktiva och minska begränsningarna av rörligheten genom att flytta företag, II) finansiera värmerenovering av företags och kommuners byggnader och tillhandahålla ytterligare incitament för lokala värmesystem och fjärrvärmesystem i stadskärnor/distrikt som tidigare var fossildrivna, och iii) förbättra kapaciteten att tillhandahålla riktade tjänster och resiliensen hos systemet för långvarig vård och omsorg i Österrike.

Delkomponenten består av två reformåtgärder: i) en ny strategi för markskydd och ii) en reform för att vidareutveckla tillhandahållandet av vård och omsorg. Det omfattar också två investeringar: i) stöd till klimatförändringar i stadskärnor och ii) pilotprojektet om lokala sjuksköterskor.

Delkomponenten är inriktad på de landsspecifika rekommendationerna om ökad hållbarhet (landsspecifik rekommendation 3 från 2019) och om att förbättra utbudet och hållbarheten i systemet för långvarig vård och omsorg (landsspecifik rekommendation 1 från 2019).

Ingen åtgärd i denna delkomponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

N.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: 4.B.1 markskyddsstrategi

Målet med utvecklingen av en markskyddsstrategi är att inrätta en ram för processer för att hitta samförstånd och samordna processer med alla relevanta planeringsorgan (federal nivå, Laender och *kommuner*) för att komma överens om en strategisk vägledning för att begränsa markanvändningen. Det slutliga syftet med markskyddsstrategin är att gradvis minska markanvändningen i Österrike till 2,5 hektar netto per dag fram till 2030.

Det första steget i reformen är utvecklingen av och överenskommelsen om de viktigaste inslagen i en österrikisk markskyddsstrategi och en färdplan för dess genomförande. Dessa ska utvecklas av alla relevanta institutionella aktörer (federal nivå, *delstater,* kommuner) och ska överenskommas inom ramen för den österrikiska konferensen om fysisk planering (*Oesterreichische Raumordnungskonferenz*). De viktigaste inslagen i utvecklingen av genomförandestrategin ska vara fastställandet av konkreta milstolpar och överenskommelsen om ett indikatorbaserat övervakningssystem. Utöver det övergripande målet (minskning av markanvändningen till 2,5 hektar per dag) kommer ytterligare kvantifierbara mål och delmål att fastställas på grundval av förhandlingar mellan Laender inom ramen för den österrikiska konferensen om fysisk planering. I slutet av genomförandet av reformen ska Österrikes kvantitativa markskyddsstrategi antas, inklusive det övergripande målet att minska markanvändningen i Österrike till 2,5 hektar netto per dag fram till 2030.

Åtgärden ska träda i kraft senast den 31 december 2022.

Reform: 4.B.2 reform för att vidareutveckla tillhandahållandet av vård och omsorg

Syftet med reformen är att ta itu med utmaningarna inom sektorn för långvarig vård och omsorg. På grund av de växande utmaningarna på området långvarig vård och omsorg har den federala regeringen satt som mål att genomföra en grundläggande reform för att vidareutveckla vård- och omsorgsutbudet. I samordning med *Laender* ska fokus ligga på människor i behov av vård och deras anhöriga och omsorgsgivare.

Reformen består av flera förberedande steg för en reform av långvarig vård och omsorg som inleds 2024, inom nästa period av den mellanstatliga lagen om finanspolitiska förbindelser. I rapporten från arbetsgruppen för vård och omsorg, som består av experter från alla förvaltningsnivåer och externa intressenter, fastställs målen för utvecklingen av det befintliga omsorgssystemet. På grundval av denna rapport ska samtal mellan den federala regeringen, stater, städer och kommuner leda till gemensamma strategier och reformprojekt, inom ramen för den målbaserade styrningen av långvarig vård och omsorg (*Zielsteuerung Pflege*), som en del av förberedelserna inför en reform av tillhandahållandet av långvarig vård och omsorg inom ramen för förhandlingarna om den finanspolitiska ramen. Huvudprinciperna för reformen av långvarig vård och omsorg och ansvarsfördelningen mellan federal nivå, Laender och *kommuner* ska återspeglas i lagen om mellanstatliga finanspolitiska förbindelser för nästa period (som inleds 2024).

Genomförandet av reformen förväntas inledas den 30 september 2021 och ska vara slutfört senast den 31 mars 2024. Förändringar i tillhandahållandet av långvarig vård och omsorg på plats kan komma att införas efter 2024.

Investeringarna: 4.B.3 investeringar i klimatvänliga stadskärnor

Syftet med investeringen är att göra stadskärnor mer attraktiva, särskilt på landsbygden.

Investeringen består av värmerenovering av kommersiella och kommunala byggnader i stadskärnor, anslutning till högeffektiv fjärrvärme och återvinning av tidigare exploaterad mark.

Investeringarna: 4.B.4 investeringar i genomförandet av lokala sjuksköterskor

Syftet med att inrätta närvård i Österrike är att ge ett betydande bidrag till lokal vård, vård med låg tröskel och behovsbaserad vård. sjuksköterskor i närsamhället är centrala kontaktpersoner som samordnar olika tjänster (t.ex. terapier och sociala tjänster) och spelar en central roll på det förebyggande området.

Investeringen består i att inrätta ett nätverk av lokala sjuksköterskor nära sina patienter. Sjuksköterskor i gemenskapen är kvalificerade sjuksköterskor med minst två års yrkeserfarenhet. Lokala sjuksköterskor med ytterligare relevanta kvalifikationer (t.ex. kurser i lokalvård, familjehälsovård, folkhälsosjuksköterska) ska företrädesvis anställas. Under projektets gång ska 150 lokala sjuksköterskor utstationeras i hela landet som en del av pilotprojektet inom ramen för visstidsanställningskontrakt.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.

N.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
117	4.B.1 markskyddsstrategi	Milstolpe	Antagande av en färdplan för den österrikiska markskyddsstrategin	Offentliggörande av den antagna färdplanen	—	—	—	KVARTAL 4	2021	De viktigaste delarna och färdplanen för markskyddsstrategin ska antas. De viktigaste inslagen i utvecklingen av strategin för genomförandet ska vara fastställandet av konkreta milstolpar, överenskommelsen om ett indikatorbaserat övervakningssystem. Utöver det övergripande målet (att minska markanvändningen till 2,5 hektar per dag) ska ytterligare kvantifierbara mål och delmål fastställas, på grundval av förhandlingar mellan *delstaterna* inom ramen för Österrikes politiska konferens om fysisk planering (*Oesterreichische Raumordnungskonferenz*).
118	4.B.1 markskyddsstrategi	Milstolpe	Antagande av Österrikes kvantitativa markskyddsstrategi	Offentliggörande av den antagna markstrategin	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Den kvantitativa strategin för markskydd ska antas. Den ska innehålla det övergripande målet att minska markanvändningen i Österrike till 2,5 hektar netto per dag fram till 2030.
119	4.B.2 reform för att	Milstolpe	Pilotprojekt om lokala	Lansering av en	—	—	—	KVARTAL 3	2021	I början av reformprocessen ska pilotprojektet

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	vidareutveckla tillhandahållandet av vård och omsorg		sjuksköterskor som en del av reformen av vårdutbudet.	samhällsbaserad vårdmodell som en del av reformen av vård- och omsorgssektorn						”lokalsjuksköterskor” genomföras som ett pilotprojekt för reformen. På grundval av detta pilotprojekt ska en gemensam modell fa nationellt införande av denna åtgärd utvecklas inom ramen för reformen för att vidareutveckla vårdutbudet.
120	4.B.2 reform för att vidareutveckla tillhandahållandet av vård och omsorg	Milstolpe	Principer för genomförandet av en målbaserad styrning av långvarig vård och omsorg*(Ziel-steuerung Pflege*) fastställs	Offentliggörande av principerna	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Principerna för den målbaserade styrningen av långvarig vård och omsorg har antagits av partnerna i förhandlingarna om den finanspolitiska ramen (federal nivå, *Laender* och kommuner) och offentliggjorts.
121	4.B.2 reform för att vidareutveckla tillhandahållandet av vård och omsorg	Milstolpe	Börja genomföra de viktigaste delarna av reformen av tillhandahållandet av långvarig vård och omsorg	Lagen om mellanstatliga finanspolitiska förbindelser för perioden från och med 2024 offentliggörs i Österrikes rättsliga informationssystem.	—	—	—	KVARTAL 1	2024	De viktigaste inslagen i reformen av långvarig vård och omsorg ska återspeglas i den mellanstatliga lagen om finanspolitiska förbindelser*(*Finanzausgleichsgeset z), som ska ha trätt i kraft.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
122	4.B.3 klimatvänliga stadskärnor	Milstolpe	Antagande av finansieringsriktlinjer för de fyra insatsområdena	Riktlinjer för finansiering har offentliggjorts	—	—	—	KVARTAL 3	2021	Finansieringsriktlinjerna för renovering av byggnader i stadskärnor har antagits. Stödberättigande projekt ska vara följande: i) värmerenovering av kommersiella och kommunala byggnader, ii) projekt för miljöanpassning av fasader, iii) anslutning av byggnader till högeffektiv fjärrvärme och iv) återvinning av tidigare exploaterad mark.
123	4.B.3 klimatvänliga stadskärnor	Måltavla	Projekt för värmerenovering slutförda	—	Antal projekt för värmerenovering	0	34	KVARTAL 4	2023	Minst 34 värmerenoveringsprojekt för företag och/eller kommuner i stadskärnor har slutförts.
127	4.B.3 klimatvänliga stadskärnor	Måltavla	Projekt för anslutning till högeffektiv fjärrvärme slutförda	—	Antal projekt för anslutning till högeffektiv fjärrvärme	0	375	KVARTAL 4	2023	Minst 375 projekt för anslutning till högeffektiv fjärrvärme har slutförts.
129	4.B.3 klimatvänliga stadskärnor	Måltavla	Slutförda projekt för tidigare exploaterad mark	—	Antal projekt för återvinning av tidigare exploaterad mark	0	30	KVARTAL 4	2023	Minst 30 projekt för återvinning av tidigare exploaterad mark har slutförts.
130	4.B.3 klimatvänliga stadskärnor	Måltavla	Projekt för tidigare	—	Antal projekt för återvinning av tidigare	30	60	KVARTAL 2	2026	Betalningsskrivelser har utfärdats för 60 projekt för

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			exploaterad mark		exploaterad mark					återvinning av tidigare exploaterad mark.
131	4.B.4 investeringar i genomförandet av sjuksköterskor i gemenskapen	Måltavla	Sjuksköterskor börjar arbeta	—	Antal nya sjuksköterskor som har börjat arbeta	0	50	KVARTAL 3	2021	Minst 50 lokala sjuksköterskor har börjat arbeta.
132	4.B.4 investeringar i genomförandet av sjuksköterskor i gemenskapen	Milstolpe	Halvtidsutvärdering	Utvärderingsrapport efter halva tiden inlämnade				KVARTAL 4	2022	Interimsutvärderingsrapport och rekommendationer om ytterligare tillvägagångssätt från externa utvärderares sida
133	4.B.4 investeringar i genomförandet av sjuksköterskor i gemenskapen	Måltavla	150 sjuksköterskor i gemenskapen verksamma på nationell nivå	—	Antal nya lokala sjuksköterskor som är verksamma på nationell nivå.	50	150	KVARTAL 4	2024	Minst 150 lokala sjuksköterskor är aktiva på nationell nivå. Den slutliga utvärderingen omfattar prestandan för alla 150 KN

O. SUBCOMPONENT 4.C KONSTER OCH KULTUR

Denna delkomponent i Österrikes återhämtnings- och resiliensplan tar itu med följande utmaningar: stöd till den gröna och digitala omställningen inom konst och kultur.

Delkomponentens mål är att skapa incitament för en ekologiskt mer hållbar kultursektor och att påskynda sektorns digitala strukturomvandling, med särskilt fokus på digitaliseringen av kulturarvet.

Delkomponenten behandlar landsspecifika rekommendationer om ekologisk hållbarhet i ekonomin (landsspecifik rekommendation 3 från 2019) och investeringar i den digitala omställningen (landsspecifik rekommendation 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna delkomponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

O.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: 4.C.1 utveckling av ett program för byggnadskultur

Syftet med reformen är att inrätta en ram för ”*Baukultur”* som kombinerar högkvalitativ arkitektur och bebyggd miljö med beaktande av sociala, ekologiska, ekonomiska och kulturella komponenter. Syftet är att öka medvetenheten för att bygga upp kultur och integrera aspekter av den gröna omställningen på detta område.

Reformen består huvudsakligen av den fjärde österrikiska byggkulturrapporten, som syftar till att lägga grunden för en reform av byggkulturen i Österrike under de kommande åren och ange konkreta åtgärder för ett program för byggnadskultur. Reformen ska skapa bättre rättsliga, finansiella och strukturella ramvillkor för högkvalitativa byggnader. Förmågan att ansluta sig till europeiska krav spelar en viktig roll.

Genomförandereformen förväntas vara slutförd senast den 30 september 2021.

Reform: 4.C.2 utveckla en nationell digitaliseringsstrategi för kulturarvet

Syftet med reformen är att öka digitaliseringen inom konst och kultur och att främja den digitala omvandlingen av konst- och kultursektorn. Syftet är att göra kulturföremål mer synliga och skapa nätverk mellan kulturinstitutioner.

Reformen består i att utveckla och offentliggöra en nationell strategi för digitalisering av kulturarvet. Denna strategi ska syfta till att främja den fortsatta digitala omvandlingen av konst- och kultursektorn i Österrike. Den ska främja digitaliseringen av kulturarvet, såsom samlingar och inventeringar av kulturinstitutioner. Strategiprocessen ska omfatta ett offentligt kick-off-evenemang, workshoppar och webbaserat stöd i *Laender*. Resultatet av processen ska vara offentliggörandet av ett strategidokument. Strategin är också ramen för de investeringar i digitalisering som ingår i denna delkomponent.

Genomförandet av reformen förväntas vara slutfört senast den 31 mars 2023.

Investeringarna: 4.C.3 renovering av Volkskundemuseum Wien och Prater Ateliers

Syftet med investeringen är att demonstrera kombinationen av levande byggnadskultur och skydd av miljömedvetna monument på grundval av utvalda renoveringsprojekt.

Investeringen består av renoveringen av Prater Ateliers och Volkskundemuseum Wien.

Investeringarna: 4.C.4 digitaliseringsvågens kulturarv

Syftet med investeringen är att inleda en stor digitaliseringsvåg i kulturinstitutioner.

Investeringen består av en uppdatering av plattformen ”*Kulturpool*” och ett digitaliseringsprogram för kultur- och konstföremål.

Investering 4.C.5 Investeringsfond för klimatvänliga kulturföretag

Syftet med investeringen är att hjälpa kulturinstitutioner att investera i en mer ekologisk utformning av sina strukturer.

Investeringen består av finansiering av kulturinstitutioner.

O.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
134	4.C.1 utveckling av ett program för byggnadskultur	Milstolpe	Fjärde rapporten om fastighetskultur	Rapporten om byggnadskultur har publicerats	—	—	—	KVARTAL 3	2021	Den fjärde byggkulturrapporten har offentliggjorts. Den ska fastställa dagordningen för en reform av byggkulturen i Österrike för de kommande åren och ange konkreta åtgärder för ett program för byggnadskultur.
135	4.C.2 utveckla en nationell digitaliseringsstrategi för kulturarvet	Milstolpe	Inledande av samrådsprocessen om en strategi för digitalisering av kulturarvet	Offentliggörande av samrådsprocessen, inklusive lansering av webbenkäten	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Samrådsprocessen har inletts. Samrådet ska ske genom en webbenkät och särskilda workshoppar med berörda parter (såsom museer, utbildningsinstitutioner och bibliotek).
136	4.C.2 utveckla en nationell digitaliseringsstrategi för kulturarvet	Milstolpe	Kulturministeriet (BMKOES) offentliggör strategin för digitalisering av kulturarvet	Strategin offentliggörs	—	—	—	KVARTAL 1	2023	Med beaktande av resultaten av samrådsprocessen har digitaliseringsstrategin offentliggjorts.
137	4.C.3 renovering av Volkskundemuseum Wien och Prater Ateliers	Milstolpe	Genomförbarhetsstudier för Volkskundemuseum Wien och Prater Ateliers	Genomförbarhetsstudier publicerade	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Genomförbarhetsstudier för de två renoveringsprojekten har slutförts och finns tillgängliga. De ska omfatta en samling geografiska referensuppgifter, mätning av fastigheten och byggnaderna, utarbetande av

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										grundläggande rapporter med beaktande av skyddet av monument och energieffektivitet samt utnämningen av den rådgivande planeringsnämnden för stöd till byggnadskulturen för renoveringsprojekten.
138	4.C.3 renovering av Volkskundemuseum Wien och Prater Ateliers	Milstolpe	Renovering av Prater Ateliers	Överlämningsintyg	—	—	—	KVARTAL 2	2025	Överlämningsintyg undertecknat av förbundsministeriet för konst, kultur, offentlig förvaltning och idrott om renoveringen av Prater Ateliers. Renoveringen ska bidra till att öka byggnadens energieffektivitet.
139	4.C.3 renovering av Volkskundemuseum Wien och Prater Ateliers	Milstolpe	Renovering av Volkskundemuseum	Överlämningsintyg	—	—	—	KVARTAL 2	2026	Överlämningsintyg undertecknat av förbundsministeriet för bostäder, konst, kultur, medier och idrott om renoveringen av Volkskundemuseum. Renoveringen ska bidra till att öka byggnadens energieffektivitet.
140	4.C.4 digitaliseringsvågens kulturarv	Milstolpe	*”Kulturpool Neu*” – webbaserad dataaggregeringsplattform från olika	Offentliggörande och lansering av plattformen*”*	—	—	—	KVARTAL 1	2023	Plattformen ”*Kulturpool Neu*” har lanserats med en ny, samtida design. Den ska fungera som en central

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			kulturarvsinstitutioner	*Kulturpool Neu*”						plattform som sammanför data från olika kulturarvsinstitutioner och gör dem digitalt tillgängliga för allmänheten.
141	4.C.4 kulturarv med digitaliseringsvåg	Måltavla	Digitaliseringsprogram för kultur- och konstföremål	—	Antal	0	400 000	KVARTAL 4	2024	Minst 400 000 kultur- och konstföremål har digitaliserats (inklusive 300 analoga filmer och 15 000 3D-föremål)
142	4.C.4 digitaliseringsvågens kulturarv	Måltavla	Digitaliseringsprogram för kultur- och konstföremål	—	Antal	400 000	600 000	KVARTAL 4	2025	Minst 600 000 kultur- och konstföremål har digitaliserats.
143	4.C.5 investeringsfond för klimatvänliga kulturföretag	Milstolpe	Ikraftträdande av finansieringsriktlinjerna om inrättande av investeringsfonden	Ikraftträdande av finansieringsriktlinjerna om inrättande av investeringsfonden.	—	—	—	KVARTAL 4	2021	I och med ikraftträdandet av finansieringsriktlinjerna om inrättande av investeringsfonden för klimatvänliga kulturföretag har den rättsliga grunden skapats för att lansera intresseanmälningar. Fonden ska ha i uppdrag att investera på följande områden: förnybara energikällor (t.ex. solceller, värmepumpar eller biomassa). energibesparande åtgärder (t.ex. värmeoptimering eller ljusoptimering). cirkulär ekonomi (t.ex. minskad råvaruförbrukning), åtgärder

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										för anpassning till klimatförändringarna (t.ex. gröna fasader för kylning)
144	4.C.5 investeringsfond för klimatvänliga kulturföretag	Milstolpe	Första inbjudan att anmäla intresse	Första inbjudan att anmäla intresse har offentliggjorts	—	—	—	KVARTAL 2	2022	Inbjudan att anmäla intresse har offentliggjorts. Potentiella sökande kan få tillgång till alla nödvändiga handlingar och all nödvändig information. Ansökningar kan göras online.
145	4.C.5 investeringsfond för klimatvänliga kulturföretag	Milstolpe	Investeringsfondens åtagande i fråga om finansiell volym	Offentliggörande av förteckningen över utvalda projekt	—	—	—	KVARTAL 3	2025	Investeringsfondens finansiella volym har avsatts.

P. SUBCOMPONENT 4.D RESILIENS GENOM REFORMER

Den nuvarande delkomponenten omfattar centrala reformer som kommer att öka Österrikes motståndskraft under de kommande åren. Reformåtgärderna kompletterar de reform- och investeringsåtgärder som ingår i de olika delkomponenterna och omfattar även ytterligare reformer för att ta itu med strukturella utmaningar och skapa ramvillkor för vissa områden.

De landsspecifika rekommendationernas bidrag till de landsspecifika rekommendationernas och reformernas mål anges nedan för varje reformåtgärd.

4.D.1: Reformen bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om att förenkla och rationalisera de finanspolitiska relationerna och ansvarsområdena mellan olika förvaltningsnivåer och att anpassa finansierings- och utgiftsansvaret (landsspecifik rekommendation 1 från 2019).

4.D.2: Reformen bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om pensionssystemets hållbarhet (landsspecifik rekommendation 1 från 2019).

4.D.3: Reformen bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om pensionssystemets hållbarhet (landsspecifik rekommendation 1 från 2019).

4.D.4: Reformen bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om att uppnå klimatmålen och Österrikes omställning till en klimatneutral ekonomi (landsspecifik rekommendation 3 från 2020).

4.D.5: Reformen bidrar till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen om att göra skattemixen effektivare och i högre grad stödja en inkluderande och hållbar tillväxt (landsspecifik rekommendation 4 från 2020).

4.D.6: Reformen bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om behovet av betydande privata investeringar som behövs för Österrikes omställning till en klimatneutral ekonomi (landsspecifik rekommendation 3 från 2020).

4.D.7: Reformen bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om att förbättra utbildningsresultaten i Österrike (landsspecifik rekommendation 2 från 2020).

4.D.8: Reformen bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om att stimulera företagens tillväxt och minska rättsliga hinder inom tjänstesektorn (landsspecifik rekommendation 3 från 2019).

4.D.9: Reformen bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om att stimulera företagens tillväxt och minska de rättsliga hindren inom tjänstesektorn (landsspecifik rekommendation 3 från 2019).

4.D.10: Reformen bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om att förbättra arbetsmarknadsresultaten för lågutbildade i nära samarbete med arbetsmarknadens parter (landsspecifik rekommendation 2 från 2019).

4.D.11: Reformerna bidrar till att ta itu med de landsspecifika rekommendationerna om att minska de rättsliga hindren inom tjänstesektorn (landsspecifik rekommendation 3 från 2019) och minska den administrativa bördan och regelbördan (landsspecifik rekommendation 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna delkomponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

P.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: 4.D.1 utgiftsöversyn med fokus på grön och digital omställning

Syftet med reformen är att genomföra utgiftsöversyner för offentliga utgifter i samband med den gröna och den digitala omställningen.

Reformen består av spridning av utgiftsöversyner.

Reform: 4.D.2 höjning av den faktiska pensionsåldern

Syftet med reformen är att höja den faktiska pensionsåldern genom att minska incitamenten för förtidspensionering och på så sätt bidra till att begränsa ökningen av de offentliga pensionsutgifterna, om än i begränsad utsträckning. Ersättandet av ”förtidspension” (abschlagsfreie vorzeitige Alterspension*)*med den så kallade ”bonus för tidig start” (*FrühstarterInnenbonus*), inom ramen för 2020 års lag om ändring av socialförsäkringen, ökar den faktiska pensionsåldern, samtidigt som pensionsklyftan minskas och fattigdomen bland äldre minskar. Lagen antogs i november 2020 och kommer att träda i kraft i januari 2022.

”Förtidspension utan avdrag” (abschlagsfreie*vorzeitigeAlterspension) gavmöjlighet*att gå i pension utan avdrag före den lagstadgade pensionsåldern (män 65 år, kvinnor 60 år) när de fullgjorde 45 avgiftsår. Endast ett fåtal personer, oftast med betydligt högre pensioner än genomsnittet, drog nytta av denna regel. Med den nya ”tidiga startbonusen” *(FruehstarterInnenbonus) ska*de däremot få en euro utöver sin pension för varje månad de arbetade mellan 15 och 20 år. För de fem åren fram till 20 års ålder uppgår tillägget till högst 60 EUR per månad (840 EUR per år) utöver det fastställda pensionsbeloppet. En förutsättning för att erhålla bonus för tidig start ska vara att minst 25 års försäkring har fullgjorts. Bonusen ska därför också utgöra ett incitament att återgå till arbetet efter en period av barnomsorg.

Denförsta justeringen av pensionen under kalenderåret efter pensioneringen ska vara 50 % av anpassningsbeloppet (”*50 % Aliquotierung”*).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2026.

Reform: 4.D.3 minska fattigdomen bland äldre genom att uppmuntra människor att arbeta längre

Syftet med reformen är att minska fattigdomen bland äldre genom att uppmuntra människor att arbeta längre. Reformen består av två delar.

Den första delen syftar till att höja bonusen för uppskjuten pension för att uppmuntra enskilda att arbeta längre än sin lagstadgade pensionsålder. I Österrike har kvinnor vanligtvis avbruten anställning och kortare pensionsavgiftsperioder på grund av barnomsorgsansvar. Eftersom pensionstillägget tenderar att utnyttjas främst av kvinnor, vars lagstadgade pensionsålder fortfarande är lägre än männens, förväntas det också bidra till att minska pensionsklyftan mellan könen.

Den andra delen syftar till att skärpa villkoren för berättigande *till* Korridorpension genom att höja minimiåldern för förtidspensionering och de avgiftsår som krävs. Denna del av åtgärden förväntas bidra till pensionssystemets finanspolitiska hållbarhet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2026.

Reform: 4.D.4 ram för styrning av klimatåtgärder

Syftet med reformen är att inrätta en sund rättslig ram för genomförandet av klimatmålen.

Frågan om bristande flernivåstyre ska särskilt hanteras genom följande åtgärder, som också återspeglas i delmålen: inrättande av ett medborgarklimatråd *(Klimarat),*som inrättades för diskussion och utarbetande av förslag till klimatskyddsåtgärder som är nödvändiga för att uppnå Österrikes klimatmål. Införandet av en kontaktpunkt för grön budgetering vid det österrikiska finansministeriet med ansvar för genomförandet av normer för grön budgetering i den österrikiska budgetprocessen och en ändring av den österrikiska federala budgetlagen (BHG 2013) som inför ett obligatoriskt tillägg till Österrikes årliga federala budget och en klimatkontroll för lagstiftningsförslag genom en ny bindande konsekvensdimension i konsekvensbedömningen. Det obligatoriska tillägget (rapporten om grön budgetering) syftar till att fånga upp och analysera klimat- och miljöspecifika effekter av budget- och skattepolitiska åtgärder samt relevanta lagstiftningsåtgärder.

Genomförandet av reformen förväntas inledas senast den 31 december 2021 och ska vara slutfört senast den 31 december 2025, och de relevanta bestämmelserna ska börja tillämpas i praktiken senast den 1 januari 2026.

Reform: 4.D.5 miljösocial skattereform

Det övergripande målet för den miljösociala skattereformen är att bekämpa klimatförändringarna och bidra till uppnåendet av europeiska och nationella klimatmål. Efter det att ett första steg i skattereformen nyligen genomförts krävs ytterligare incitament för klimatvänligt konsumentbeteende för att Österrike ska kunna uppnå sina klimatmål för 2030. Den kommande andra etappen av den miljösociala skattereformen förväntas vara ett viktigt komplement till investeringsincitament för klimatvänlig teknik (som särskilt ingår i del 1 grön återhämtning i Österrikes återhämtnings- och resiliensplan) och stöd för att utvidga den cirkulära ekonomin genom att ge förmånlig skattebehandling av utsläppssnål eller utsläppsfri teknik och utsläppssnåla eller utsläppsfria produkter. Skattereformen förväntas vara inkomstneutral genom skattelättnader för företag och privata hushåll genom kompensationsåtgärder som har ytterligare positiva sociala och ekonomiska effekter, såsom sänkta skatter på arbete eller riktade konsumtionsbaserade bonusar.

Åtgärden ska införa en prissättning för CO2-utsläpp, t.ex. genom CO2-prissättning via befintliga skatter inom ramen för skattelagstiftningen eller ett nationellt system för handel med utsläppsrätter med priser som fastställs i början. Dessa åtgärder samordnas med instrument på europeisk nivå, så att dubbel prissättning utesluts. Prissättningen baseras dels på det mål om verkliga kostnader som överenskommits i regeringens program, dels på de utsläppsminskningar som krävs för att uppnå klimatmålen. Reformen förväntas bidra till årliga minskningar av växthusgasutsläppen med 2,6 miljoner ton CO2-ekvivalenter fram till 2030 jämfört med 2019.

Genomförandet av reformen förväntas inledas den 30 juni 2021 och ska vara slutfört senast den 31 mars 2022.

Reform: 4.D.6 grön finansiering (dagordning)

Målet med agendan för grön finansiering är att inrätta en politisk ram och övervakningsram som mobiliserar privat kapital för de investeringar som krävs för att uppnå klimat- och energimålen för 2030.

Åtgärderna i agendan för grön finansiering är inriktade på följande tre aspekter, under förutsättning att man aktivt bekämpar grönmålning: i) mobilisering av kapital för klimatskydd och hållbara investeringar, ii) förankring och hantering av klimatrelevanta risker i skyldigheterna avseende tillbörlig aktsamhet, och iii) utveckling av enhetliga strategier och metoder samt vägledning.

Följande särskilda åtgärder ingår i agendan för grön finansiering: främjande av avtalet om en ”grön stödfaktor” på EU-nivå och, på grundval av EU-avtalet, nationellt genomförande av den ”gröna stödfaktorn” för att underlätta beviljandet av ”gröna lån”. utveckling av strategier och metoder för bättre riskhantering i samband med grön finansiering, t.ex. systematisk mätning och minskning av exponeringen för klimat- och miljörisker. samt vidareutveckling av lämpliga metoder och tillhörande vägledning.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Reform: 4.D.7 nationell strategi för finansiell utbildning

Målet är att upprätta en nationell strategi för finansiell utbildning, som ännu inte finns. Den ska fastställa gemensamma mål och en långsiktig vision som leder till en ökning av den finansiella utbildningen i Österrike och på vilken intressenter från sektorn för finansiell utbildning kan basera sina egna program och åtgärder.

Reformen ska omfatta inrättandet av ett strategiskt koncept och inrättandet av en kompetensram. De ämnen som särskilt bör ingå i strategin för finansiell utbildning är grundläggande finansiell utbildning i skolor och för ungdomar, vilket ökar befolkningens kunskaper om kapitalmarknaden och ökar medvetenheten om vikten av framtida och ålderdom. Kvinnor identifierades som en av de särskilda målgrupperna.

Genomförandet av reformen förväntas inledas den 30 september 2021 och ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Reform: 4.D.8 startpaket

Målet är att ge hållbart stöd till tillväxtinriktade nystartade företag och att göra affärsplatsen mer attraktiv internationellt.

Reformen består av genomförandet av en ny rättslig form (arbetstitel ”Austrian Limited”). Denna nya rättsliga form ska skräddarsys efter behoven hos nystartade företag och innovativa små och medelstora företag samt på området socialt företagande. För att stärka finansieringen av tillväxt ska ytterligare skatteincitament undersökas. Dessutom måste reformen ses tillsammans med andra förenklingsåtgärder, såsom engångsprincipen och genomförandet av en anståndsperiod (se nedan).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2022.

Reform: 4.D.9 förstärkning av det egna kapitalet

Syftet med åtgärden är att stärka de österrikiska företagens kapitalställning genom att underlätta mobiliseringen av privat kapital i företag i form av eget kapital. För detta ändamål är det första syftet att bedöma de österrikiska bolagens kapitalsituation. Det ska särskilt klargöras inom vilka sektorer kapitalsituationen är särskilt låg och även vilken roll företagsstorleken ska spela.

Reformåtgärden består i att omvandla statligt garanterade lån, som användes för att överbrygga likviditetsflaskhalsar under covid-19-krisen, till aktie- eller aktieliknande instrument. Dessutom ska en bolagsform för investeringar i aktieinnehav i form av SICAV (*société d’investissement à capital variable*), ett system för kollektiva investeringar som redan är väletablerat i andra europeiska länder, vara förankrat i österrikisk bolagsrätt. Syftet är att fondaktier ska kunna värdepapperiseras och bli föremål för handel. Utformningen ska ta hänsyn till höga transparensstandarder, investerarskydd, förebyggande av penningtvätt och uteslutande av modeller för skattestrukturering.

Genomförandet av reformen förväntas inledas den 30 september 2021 och ska vara slutfört senast den 31 mars 2022.

Reform: 4.D.10 arbetsmarknad: en enda kontaktpunkt

Syftet med åtgärden är att ge riktat stöd för att få långtidsarbetslösa som möter flera hinder tillbaka till arbetsmarknaden. Tanken är att det samordnade stödet ska hjälpa till att undanröja dessa hinder och göra det lättare för dem att få kvalifikationer och utbildning. Behovet av detta riktade stöd har också ökat under covid-19-pandemin.

Åtgärden består i att inrätta en enda kontaktpunkt för långtidsarbetslösa som stöter på flera hinder för anställning och inkludering på arbetsmarknaden. Utformningen och inrättandet av de gemensamma~~kontaktpunkterna~~ ska ske i nära samarbete med arbetsmarknadens parter och *delstaterna*. Denna gemensamma kontaktpunkt bör samordna och underlätta tillgången till lämpliga tjänster från olika stödinstitutioner.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2022.

Reform: 4.D.11 liberalisering av affärsregleringar

Syftet med tre riktade åtgärder är att bidra till liberaliseringen av ramvillkoren för handel och främjandet av tillhandahållandet av företagsorienterade tjänster som också bidrar till den gröna och den digitala omställningen.

Reformpaketet består av tre åtgärder: Undanröjandet av hinder för företagsöverlåtelser (Grace Period Act) omfattar flera verksamheter som ska underlätta överlåtelse av företag till nya ägare (t.ex. till nästa generation i ett familjeföretag). Genom ändringen av Occasional Traffic Act anpassas villkoren för taxibilar och andra åkerier, vilket möjliggör driften av innovativa taxitjänster. Den sista reformåtgärden i detta paket underlättar godkännandeförfarandet för laddningsstationer för elfordon och solcellssystem som en del av kommersiella anläggningar.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2022. Occasional Traffic Act skulle ha trätt i kraft senast den 31 mars 2021. Undantaget från tillstånd för installation av laddningsstationer för elfordon och solcellssystem skulle ha trätt i kraft senast den 31 mars 2021.

P.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
146	4.D.1 utgiftsöversyn med fokus på grön och digital omställning	Milstolpe	Utgiftsöversyn av analysen av klimat- och energipolitiskt stöd och incitamentslandskap.	Spridning av rapporten	—	—	—	KVARTAL 3	2022	Rapporten ska spridas internt. Denna rapport ska inriktas på en analys av det klimat- och energipolitiska stödet och incitamentslandskapet. På grundval av detta kan ytterligare finansiering och incitament med anknytning till deras inverkan på klimat- och energipolitiken undersökas. Syftet är att inkludera mekanismer för klimatansvar för ministerierna och fastställande av specifika mål för minskning av växthusgasutsläppen med givna budgettak.
147	4.D.1 utgiftsöversyn med fokus på grön och digital omställning	Milstolpe	Utgiftsöversyn ”Identifiera synergier med *delstaternas finansieringslandskap”*	Spridning av rapporten	—	—	—	KVARTAL 2	2023	Rapporten ska spridas internt. Denna rapport ska inriktas på att identifiera synergier i *delstaternas* finansieringslandskap, inbegripet mekanismerna för klimatansvar mellan den federala nivån och *delstaterna* som en del av

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										den mellanstatliga lagen om finanspolitiska förbindelser från 2017 (*Finanzausgleichsgesetz* 2017), så att den kan ligga till grund för nästa period av den mellanstatliga lagen om finanspolitiska förbindelser.
148	4.D.1 utgiftsöversyn med fokus på grön och digital omställning	Milstolpe	Utgiftsöversyn ”Genomförandet av EU-taxonomin på nationell nivå”	Spridning av rapporten	—	—	—	KVARTAL 4	2024	Rapporten ska spridas internt. Denna rapport ska inriktas på att identifiera utmaningarna med att omdirigera finansiella flöden till klimatvänliga och hållbara investeringar och identifiera den offentliga sektorns hävstångseffekter på områdena finanspolitik, lagstiftning och skattepolitik.
149	4.D.1 utgiftsöversyn med fokus på grön och digital omställning	Milstolpe	Utgiftsöversyn ”Offentligt ägande”	Spridning av rapporten	—	—	—	KVARTAL 2	2025	Utgiftsöversynsrapporten om ”den offentliga sektorns aktieinnehav” ska offentliggöras online. Denna rapport ska inriktas på att se över statsägda företags klimatrelaterade hållbarhetsstrategier.
150	4.D.1 utgiftsöversyn med fokus på grön	Milstolpe	Utgiftsöversyn ”Hållbarhet i	Spridning av rapporten	—	—	—	KVARTAL 1	2026	Utgiftsöversynsrapporten om ”den offentliga

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	och digital omställning		offentlig upphandling”							upphandlingens hållbarhet” ska spridas internt. Denna rapport ska inriktas på att utvärdera status quo när det gäller hållbar upphandling. Dessutom ska den betona utvecklingen av optimeringspotentialen för hållbar offentlig upphandling.
151	4.D.1 utgiftsöversyn med fokus på grön och digital omställning	Milstolpe	Utgiftsöversyn ”Ytterligare framsteg i digitaliseringen av den offentliga förvaltningen”	Spridning av rapporten	—	—	—	KVARTAL 3	2023	Rapporten ska spridas internt. Denna rapport ska inriktas på att utvärdera digitaliseringsfondens effekter.
152	4.D.2 höjning av den faktiska pensionsåldern	Milstolpe	Fastställande av den rättsliga grunden för avskaffande av förtidspensionering utan avdrag samt för införande av bonus för tidig start	Offentliggörande av 2020 års lag om ändring av socialförsäkringen i Österrikes rättsliga informationssystem	—	—	—	KVARTAL 4	2020	Ersättandet av ”förtidspension” med den så kallade ”förtidspensionen” antogs i november 2020 inom ramen för 2020 års lag om ändring av socialförsäkringen och kommer att träda i kraft från och med januari 2022.
153	4.D.2 höjning av den faktiska pensionsåldern	Milstolpe	Införande av 50 % Aliquotierung av den första pensionsökningen	Ikraftträdande av lagen om ändring av	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Förstagångsjusteringen av pensionen under kalenderåret efter pensioneringen ska vara

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				socialförsäkringslagen						50 % av anpassningsbeloppet.
154a	4.D.3 minska fattigdomen bland äldre genom att uppmuntra människor att arbeta längre	Milstolpe	Ikraftträdande av den lag som inför en höjning av tillägget för uppskjuten pension	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 2	2022	Lagen om höjning av pensionstillägget träder i kraft.
155a	4.D.3 minska fattigdomen bland äldre genom att uppmuntra människor att arbeta längre	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om ändring av *Korridorpension*	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av lagen om ändring av *Korridorpension*	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Lagen om ändring av *korridorpensionen* träder i kraft med en stegvis tillämpning från och med den 1 januari 2026.
156	4.D.4 ram för styrning av klimatåtgärder	Milstolpe	Medborgarklimatrådet *(Klimarat)*och kontaktpunkt för grön budgetering	Offentlig rapportering om inrättandet av ett medborgarklimatråd och en kontaktpunkt för grön budgetering.	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Ett medborgarklimatråd *(Klimarat) inrättas*, vilket framgår av offentlig rapportering om åtminstone dess konstituerande möte. En kontaktpunkt för grön budgetering för att samordna genomförandet av standarder för grön budgetering i Österrike ska inrättas vid finansministeriet och tillkännages offentligt.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
157	4.D.4 ram för styrning av klimatåtgärder	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag som inför en obligatorisk klimatkontroll för nya lagstiftningsförslag	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringen av den österrikiska federala budgetlagen (BHG 2013), med en effektiv tillämpning av de relevanta bestämmelserna med början senast den 1 januari 2026.	—	—	—	KVARTAL 2	2022	Genom en ändring av den österrikiska federala budgetlagen (BHG 2013) införs ett obligatoriskt tillägg till Österrikes årliga federala budget och en klimatkontroll för lagstiftningsförslag genom en ny bindande konsekvensdimension inom ramen för konsekvensanalysen.
158	4.D.5 miljösocial skattereform	Milstolpe	Inledande av den andra etappen av arbetsgruppens arbete	Arbetsgruppen för miljöskattereformer inleder arbetet med den andra etappen av den miljösociala skattereformen.	—	—	—	KVARTAL 2	2021	Arbetsgruppen ska inleda sitt arbete med den andra etappen av den miljösociala skattereformen.
159	4.D.5 miljösocial skattereform	Milstolpe	Ikraftträdande av den miljösociala skattereformen	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den miljösociala skattereformen.	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Ikraftträdande av den miljösociala skattereformen, inklusive ett pris på CO2-utsläpp, som förväntas minska de årliga CO2-utsläppen med minst

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										2,6 miljoner ton fram till 2030 (jämfört med 2019).
160	4.D.6 grön finansiering (dagordning)	Milstolpe	Agenda för grön finansiering	Offentliggörande av agendan för grön finansiering	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Agendan för grön finansiering ska offentliggöras. Den ska innehålla konkreta hänvisningar till de planerade åtgärderna, såsom underlätta beviljandet av ”gröna lån” och utvecklingen av strategier och metoder för bättre riskhantering i samband med grön finansiering (t.ex. systematisk mätning och minskning av exponeringen för klimat- och miljörisker).
161	4.D.6 grön finansiering (dagordning)	Milstolpe	Användning av kvantitativa och kvalitativa indikatorer för att mäta genomförandet	Offentliggörande av indikatorbaserad rapport om genomförandet av agendan för grön finansiering	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Rapporten ska innehålla en metod som bygger på kvantitativa och kvalitativa indikatorer för att vägleda mätningen av framgången för åtgärder för grön finansiering.
162	4.D.7 nationell strategi för finansiell utbildning	Milstolpe	Strategidokument	Offentliggörande av strategidokumentet inklusive handlingsplanen	—	—	—	KVARTAL 3	2021	Strategidokumentet ska fyllas i. Den ska fastställa gemensamma mål och långsiktiga visioner som leder till ökad finansiell

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										utbildning i Österrike och på vilka intressenter inom finansiell utbildning kan grunda sina egna program och åtgärder. En ram för samarbete och samordning mellan offentliga och icke-offentliga aktörer inom finansiell utbildning förväntas också ingå. Dokumentet ska innehålla en handlingsplan för att genomföra strategin.
163	4.D.7 nationell strategi för finansiell utbildning	Milstolpe	Slutförande av kompetensramen för finansiell utbildning	Kompetensramen för finansiell utbildning översänds till Europeiska kommissionen	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Kompetensramen ska inriktas på att öka den grundläggande finansiella utbildningen i skolor och för ungdomar, öka befolkningens kunskaper om kapitalmarknaden och öka medvetenheten om vikten av framtida och ålderdom. Synergier förväntas också med agendan för grön finansiering (t.ex. grön finansiell kompetens).
164	4.D.8 startpaket	Milstolpe	Startpaketet träder i kraft	Bestämmelse i lagen som anger startpaketets ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Ikraftträdande av en lag om införande av en ny bolagsform (preliminär titel: Austrian Limited), som ska

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										underlätta nystartade företags tidiga skeden. Den ska särskilt beakta behoven hos nystartade företag och innovativa små och medelstora företag. Den ska inbegripa flexibel fördelning av aktier till investerare och anställda.
165	4.D.9 förstärkning av det egna kapitalet	Milstolpe	Dekret om omvandling av statligt garanterade lån till eget kapital	Offentliggörande av dekretet	—	—	—	KVARTAL 3	2021	Dekretet om möjligheten att omvandla statligt garanterade lån till eget kapital är i kraft.
166	4.D.9 förstärkning av det egna kapitalet	Milstolpe	Bolagsformen för aktieinnehav (SICAV) träder i kraft	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av bolagsformen för investeringar i aktieinnehav (SICAV)	—	—	—	KVARTAL 1	2022	En ändring av den österrikiska bolagsrätten träder i kraft för att införa SICAV:s rättsliga form för att underlätta kapitalinvesteringar i bolag.
167	4.D.10 arbetsmarknad: en enda kontaktpunkt	Milstolpe	Konceptuell utveckling	Konceptet med en enda kontaktpunkt har utvecklats och vidarebefordrats till Europeiska kommissionen.	—	—	—	KVARTAL 3	2021	Det interna konceptet, som ska utvecklas tillsammans med Laender *och* arbetsmarknadens parter, för inrättandet av en enda kontaktpunkt ska finnas tillgängligt. Den ska

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										genomföra införandet av en enda kontaktpunkt.
168	4.D.10 arbetsmarknad: en enda kontaktpunkt	Milstolpe	Idrifttagande	Den enda kontaktpunkten är i drift	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Den enda kontaktpunkten ska vara i drift och ha börjat erbjuda tjänster till arbetslösa.
169	4.D.11 liberalisering av affärsregleringar	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om tillfällig transport	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den tillfälliga transporthandlingen.	—	—	—	KVARTAL 1	2021	Occasional Transport Act, som ska avskaffa en bindande taxa för tillfällig transport (taxameterskyldighet) ska träda i kraft.
170	4.D.11 liberalisering av affärsregleringar	Milstolpe	Undantag från tillståndskraven för laddningsstationer för elfordon och solcellssystem i kommersiella anläggningar.	Offentliggörande av dekretet om undantag från tillståndskravet för laddningsstationer för elfordon och solcellssystem i kommersiella anläggningar	—	—	—	KVARTAL 1	2021	Förordningen om att i princip undanta laddningsstationer för elfordon och solcellssystem i kommersiella anläggningar från tillståndsplikten träder i kraft.
171	4.D.11 liberalisering av affärsregleringar	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om övergångsperiod	Bestämmelse i lagen som anger att lagen om förlängning träder i kraft	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Lagen om undanröjande av hinder för företagsöverlåtelser (Grace Period Act) träder i kraft.

DEL 5: REPOWEREU

Den österrikiska REPowerEU-komponenten tar itu med de utmaningar som Österrike står inför på grund av energiberoendet av fossila bränslen och den gröna omställningen. De fyra föreslagna åtgärderna innehåller två nya reformer (om påskyndade tillståndsförfaranden för förnybar energi och om främjande av vätgas som en viktig teknik för klimatneutralitet), en ny investering (solcellssystem med eller utan ellagring) samt en ökning av en befintlig investering som rör utsläppsfria nyttofordon.

Reformerna bidrar särskilt till att öka andelen och påskynda utbyggnaden av förnybar energi och till att öka produktionen av förnybar vätgas och användningen av vätgas i sektorer där det är svårt att fasa ut fossila bränslen. Investeringarna bidrar till att påskynda utbyggnaden av förnybar energi och till att stödja utsläppsfria transporter och dess infrastruktur.

Genomförandet av de planerade åtgärderna förväntas minska beroendet av fossila bränslen i linje med den landsspecifika rekommendationen om energi (landsspecifik rekommendation 4 för 2022). De flesta av de nya åtgärderna i REPowerEU-kapitlet har en gränsöverskridande effekt genom att bidra till att trygga energiförsörjningen i hela EU.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

5.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Q. SUBCOMPONENT 5.A REFORMER

Reform: 5.A.1 påskyndande av tillståndsförfaranden för förnybar energi

Syftet med åtgärden är att effektivisera tillståndsförfarandena för projekt för förnybar energi genom att ändra den nationella lagen om miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen). Ändringsförslaget syftar till att införa flera förfarandeförenklingar, såsom att underlätta ändringar av tillståndet vid teknisk utveckling, minska tillståndsförfarandenas längd på administrativ och rättslig nivå genom att fastställa konkreta tidsfrister för invändningar i början av förfarandet, undanröja överklagandets suspensiva verkan i händelse av otillräckligt underbyggda klagomål och genom ökad användning av digitalisering.

Reformens effekter ska utvärderas i en rapport till det österrikiska parlamentet, med rekommendationer om hur tillståndsförfarandena för förnybar energi kan påskyndas ytterligare och siffror som kvantifierar tidsåtgången för förfaranden för miljökonsekvensbedömning.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2024.

Reform: 5.A.2 vätgas som viktig teknik för klimatneutralitet

Syftet med denna åtgärd är att skapa en ny politik och samordna initiativ om förnybar vätgas i Österrike genom en nationell vätgasstrategi.

Åtgärden består av offentliggörandet av en nationell vätgasstrategi, inrättandet av den nationella vätgasplattformen, offentliggörandet av den integrerade nationella energiinfrastrukturplanen och ikraftträdandet av lagstiftningen om kraven för produktion av förnybar vätgas av icke-biologiskt ursprung.

R. SUBCOMPONENT 5.B INVESTERINGAR

Investeringarna: 5.B.1 solcellssystem

Syftet med denna investering är att påskynda utbyggnaden av förnybar energi och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.

Åtgärden består av en investering som stöder utbyggnaden av solcellssystem.

Investeringarna: 5.B.2. Utökad åtgärd: Finansiering av utsläppsfria nyttofordon

Syftet med denna investering är att öka investering 1.B.4 Utsläppsfria nyttofordon inom del 1, Hållbar återhämtning.

Åtgärden består av finansiering av tunga nyttofordon som helt drivs med el eller vätgas.

5.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
172	5.A.1. Påskyndade tillståndsförfaranden för förnybar energi	Milstolpe	Ikraftträdande av den ändrade MKB-lagen	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av den ändrade MKB-lagen	—	—	—	KVARTAL 1	2023	Ändringen av lagen om miljökonsekvensbedömning träder i kraft.
173	5.A.1. Påskyndade tillståndsförfaranden för förnybar energi	Milstolpe	9:e MKB-rapporten läggs fram för parlamentet	Överlämnande av den$^{9:e}$ MKB-rapporten till parlamentet	—	—	—	KVARTAL 3	2024	Den 9:e MKB-rapporten ska översändas till parlamentet. Den ska innehålla siffror om MKB-förfarandenas varaktighet samt rekommendationer om nödvändiga åtgärder för att ytterligare påskynda tillståndsgivningen för förnybar energi i Österrike.
174	5.A.2. Vätgas som viktig teknik för klimatneutralitet	Milstolpe	Vätgasstrategin offentliggörs och den nationella vätgasplattformen inrättas	Offentliggörande av vätgasstrategin och inrättande av den nationella vätgasplattformen.	—	—	—	KVARTAL 2	2023	Vätgasstrategin ska offentliggöras. Den nationella vätgasplattformen ska inrättas. Plattformen ska omfatta företrädare för forskning, industri, energisektorn och det civila samhället.
175	5.A.2. Vätgas som viktig teknik för klimatneutralitet	Milstolpe	Offentliggörande av utvärderingsrapporten	Offentliggörande online av utvärderingsrapporten om	—	—	—	KVARTAL 1	2024	Den första utvärderingsrapporten om genomförandet av vätgasstrategin ska offentliggöras. Den ska

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				genomförandet av vätgasstrategin						innehålla en lägesrapport och en bedömning av de framsteg som gjorts när det gäller de mål som ingår i vätgasstrategin.
176	5.A.2. Vätgas som viktig teknik för klimatneutralitet	Milstolpe	Offentliggörande av den integrerade nationella energiinfrastrukturplanen och ikraftträdande av lagstiftningen om kraven för produktion av förnybar vätgas av icke-biologiskt ursprung	Offentliggörande av den integrerade nationella planen för energiinfrastruktur och bestämmelse i lagstiftningen om ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 1	2026	Den integrerade nationella energiinfrastrukturplanen ska offentliggöras och lagstiftning om kraven för produktion av förnybar vätgas av icke-biologiskt ursprung ska träda i kraft.
177	5.B.1. Solcellssystem	Milstolpe	Offentliggörande av riktlinjerna	Offentliggörande på nätet av riktlinjerna	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Riktlinjerna för stödordningen ska offentliggöras.
178	5.B.1. Solcellssystem	Måltavla	Installation av solcellssystem	—	Antal	0	17 500	KVARTAL 4	2024	17 500 projekt bestående av solcellssystem upp till 20 kWp, med eller utan ellagringssystem upp till 50 kWh, ska installeras.
179	5.B.1. Solcellssystem	Måltavla	Installation av solcellssystem	—	Antal	17 500	35 300	KVARTAL 4	2025	35 300 projekt bestående av solcellssystem upp till 20 kWp, med eller utan

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										ellagringssystem upp till 50 kWh, ska installeras.
180	5.B.2. Finansiering av utsläppsfria nyttofordon	Milstolpe	Inledning av ansökningsomgången för finansiering	Utlysning av finansiering av projekt för tunga nyttofordon	—	—	—	KVARTAL 1	2023	Ansökningsomgång för finansiering av projekt för tunga nyttofordon (kategorierna N2 och N3, traktorer och specialfordon) ”Emissionsfria nyttofordon och infrastruktur (ENIN)” ska inledas.
181	5.B.2. Finansiering av utsläppsfria nyttofordon	Måltavla	Fordon utrustade med fullständig el- eller vätgasteknik	—	Antal	0	167	KVARTAL 4	2025	Registreringsbevis för fordon har utfärdats för minst 167 el- eller vätgasdrivna fordon i kategorierna N2, N3, traktorenheter eller specialfordon.

DEL 6: REVISION OCH KONTROLL

S. SUBCOMPONENT 6.A REVISION OCH KONTROLL

S.1. Beskrivning av reformer och investeringar

Reform: 6.A.1 arrangemang för kontrollramen för planen för återhämtning och resiliens

Syftet med åtgärden är att förbättra kontrollramen för Österrikes återhämtnings- och resiliensplan. För att säkerställa ett effektivt genomförande av proportionella åtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen i enlighet med artikel 22 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens ska Österrike säkerställa att rättsligt bindande avtal undertecknas mellan de ansvariga organen på federal nivå och de genomförandeorgan som helt eller delvis ansvarar för genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens. Sådana avtal ska fastställa en skyldighet för dessa genomförandeorgan att a) samla in och säkerställa tillgång till de uppgifter som krävs enligt artikel 22.2 d i-iii i RRF-förordningen och b) genomföra lämpliga kontroller av dubbelfinansiering mellan faciliteten för återhämtning och resiliens och andra unionsprogram och dokumentera dessa kontroller. Om ovannämnda skyldigheter redan är rättsliga krav krävs inget rättsligt bindande avtal.

Reformen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

S.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
182	Arrangemang för kontrollramen för planen för återhämtning och resiliens	Milstolpe	Arrangemang för kontrollramen för planen för återhämtning och resiliens	Undertecknande av rättsligt bindande avtal	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Rättsligt bindande avtal ska undertecknas mellan de ansvariga organen på federal nivå och de genomförandeorgan som helt eller delvis ansvarar för genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens. Sådana avtal ska fastställa en skyldighet för dessa genomförandeorgan att a) samla in och säkerställa tillgång till de uppgifter som krävs enligt artikel 22.2 d i-iii i RRF-förordningen och b) genomföra lämpliga kontroller av dubbelfinansiering mellan faciliteten för återhämtning och resiliens och andra unionsprogram och dokumentera dessa kontroller. Om ovannämnda skyldigheter redan är rättsliga krav krävs inget rättsligt bindande avtal.

2. Beräknad total kostnad för återhämtnings- och resiliensplanen

Den totala kostnaden för Österrikes återhämtnings- och resiliensplan beräknas uppgå till 4 073 468 950 EUR. Den beräknade totala kostnaden för REPowerEU-kapitlet är 210 EUR 304 520.

AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

1. Ekonomiskt stöd

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

Första inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
21	1.B.5 anläggning av nya järnvägar	M	Pågående byggprojekt
84	3.B.1 utbildningsbonus	M	Lagen om arbetslöshetsförsäkring träder i kraft och finansieringsriktlinjerna offentliggörs på ministeriernas webbplats.
87	3.B.2 främjande av omskolning och kompetenshöjning	M	Säkerställande av förutsättningarna för omskolning och kompetenshöjning
152	4.D.2 höjning av den faktiska pensionsåldern	M	Fastställande av den rättsliga grunden för avskaffande av förtidspensionering utan avdrag samt för införande av bonus för tidig start
17	1.B.4 utsläppsfria nyttofordon	M	Lansering av stödprogrammet
49	2.B.1 rättvis och lika tillgång för elever till grundläggande digital kompetens	M	Lagen om skoldigitalisering träder i kraft
62	2.D.1 digitalisering av små och medelstora företag	M	Godkännande och offentliggörande av relevanta riktlinjer och kontrakt för KMU.DIGITAL 3.0
63	2.D.1 digitalisering av små och medelstora företag	M	Godkännande och offentliggörande av relevanta riktlinjer och avtal för KMU.E-Commerce
169	4.D.11 liberalisering av affärsregleringar	M	Ikraftträdande av lagen om tillfällig transport
170	4.D.11 liberalisering av affärsregleringar	M	Undantag från tillståndskraven för laddningsstationer för elfordon och solcellssystem i kommersiella anläggningar
52	2.B.2 tillhandahållande av digitala slutanvändarenheter till skolor	T	Digitala enheter för högstadie- och gymnasieskolans två första år
59	2.C.2 digitaliseringsfonden för offentlig förvaltning	M	Lagen om digitaliseringsfonden träder i kraft
65	2.D.2 digitala investeringar i företag	M	Ikraftträdande av ändringen av lagen om investeringsbidrag för att återspegla budgetökningen till följd av återhämtnings- och resiliensplanen
68	2.D.3 gröna investeringar i företag	M	Ikraftträdande av ändringen av lagen om investeringsbidrag för att återspegla budgetökningen till följd av återhämtnings- och resiliensplanen

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
92	3.C.2 åtgärdspaket för utbildning	M	Färdigställande av det korrigerande utbildningspaketet och börja med åtgärderna i skolorna
158	4.D.5 miljösocial skattereform	M	Inledande av den andra etappen av arbetsgruppens arbete
119	4.B.2 reform för att vidareutveckla tillhandahållandet av vård och omsorg	M	Pilotprojekt om lokala sjuksköterskor som en del av reformen av vårdutbudet
11	1.B.2 införande av klimatbiljett 1–2 – 3	M	Ikraftträdande av lag
41	1.D.2 omvandling av ekonomin mot klimatneutralitet	M	Antagande av rättsliga kriterier och riktlinjer för finansiering
50	2.B.1 rättvis och lika tillgång för elever till grundläggande digital kompetens	M	Genomförandeförordningen träder i kraft.
56	2.C.1 föreslagen lagstiftning för Endast Ändring av lagen om företagstjänstportalen	M	Lagen om ändring av lagen om företagstjänster träder i kraft. uppgradering av relevant it-infrastruktur
101	3.D.2 viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse – vätgas	M	Nationellt urval av projekt för att stödja utvecklingen av produktion, lagring och tillämpningar av vätgas
122	4.B.3 klimatvänliga stadskärnor	M	Antagande av finansieringsriktlinjer för de fyra insatsområdena
131	4.B.4 investeringar i genomförandet av sjuksköterskor i gemenskapen	M	Sjuksköterskor börjar arbeta
134	4.C.1 utveckling av ett program för byggnadskultur	M	Fjärde rapporten om fastighetskultur
167	4.D.10 arbetsmarknad: en enda kontaktpunkt	M	Konceptuell utveckling
162	4.D.7 nationell strategi för finansiell utbildning	M	Strategidokument
165	4.D.9 förstärkning av det egna kapitalet	M	Dekret om omvandling av statligt garanterade lån till eget kapital
3	1.A.2 utbyte av värmesystem för olja och gas	T	Byte av värmesystem
12	1.B.2 införande av klimatbiljett 1–2 – 3	M	Införande av klimatbiljett 1–2 – 3
24	1.C.1 rättslig ram för att öka insamlingsnivåerna för dryckesförpackningar och tillhandahållandet av återanvändbara dryckesbehållare i detaljhandeln	M	Ikraftträdande av den ändrade avfallslagen
38	1.D.1 lag om utbyggnad av förnybar energi	M	Ikraftträdande av lagen om utvidgning av förnybara energikällor
44	2A.1 Inrättande av plattformens internetinfrastruktur Österrike (PIA) 2030	M	Arbetsprogram för plattformen Internet-infrastruktur Österrike (PIA 2030) för att samordna interaktionen mellan alla berörda parter
53	2.B.2 tillhandahållande av digitala slutanvändarenheter till skolor	T	Digitala enheter för högstadie- och gymnasieskolans två första år
75	3.A.2 kvantteknik Österrike – Främjande av kvantteknik	M	Inbjudan att anmäla intresse (BMBWF). Identifiering av ett verkställande organ
85	3.B.1 utbildningsbonus	T	Utbetalda utbildningsbonusar
93	3.C.2 åtgärdspaket för utbildning	M	Stödåtgärderna under läsåret är slutförda. Tillhandahållande av kompletterande klasser, även under semestern

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
97	3.D.1 viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse – mikroelektronik och konnektivitet	M	Klimatrelaterade kriterier för stödberättigande som fastställs i ansökningsomgångens dokument
98	3.D.1 viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse – mikroelektronik och konnektivitet	M	Nationellt urval av projekt för att stödja utvecklingen av innovativ mikroelektronik och konnektivitetsteknik
107	4.A.2 finansiering av primärvårdsprojekt	M	Antagande och offentliggörande av finansieringsriktlinjer för primärvårdsprojekt
117	4.B.1 markskyddsstrategi	M	Antagande av en färdplan för den österrikiska markskyddsstrategin
137	4.C.3 renovering av *Volkskundemuseum* Wien och Prater Ateliers	M	Genomförbarhetsstudier för *Volkskundemuseum* Wien och Prater Ateliers
143	4.C.5 investeringsfond för klimatvänliga kulturföretag	M	Ikraftträdande av finansieringsriktlinjerna om inrättande av investeringsfonden
156	4.D.4 ram för styrning av klimatåtgärder	M	Medborgarklimatrådet *(Klimarat)*och kontaktpunkt för grön budgetering
Delbetalning, belopp			**804 597 701 EUR**

Andra inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1	1.A.1Minskning av byggnadsbeståndet	M	Lagen om förnybar uppvärmning och den ändrade lagen om miljösubventioner träder i kraft
5	1.A.2 utbyte av värmesystem för olja och gas	T	Byte av värmesystem
6	1.A.3 bekämpning av energifattigdom	M	Fastställande av finansieringsprioriteringar
13	1.B.3 utsläppsfria bussar	M	Lansering av stödprogrammet för utsläppsfria bussar
27	1.C.2 fonden för biologisk mångfald	M	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för fonden för biologisk mångfald
35	1.C.5 främjande av reparation av elektrisk och elektronisk utrustning (reparationsbonus)	M	Lansering av stödprogrammet för reparationsbonus
86	3.B.1 utbildningsbonus	M	Utbildningsbonus utvärderad
88	3.B.2 främjande av omskolning och kompetenshöjning	M	Genomföranderapport
94	3.C.2 åtgärdspaket för utbildning	M	Utvärdering av det korrigerande utbildningspaketet
135	4.C.2 utveckla en nationell digitaliseringsstrategi för kulturarvet	M	Inledande av samrådsprocessen om en strategi för digitalisering av kulturarvet
153	4.D.2 höjning av den faktiska pensionsåldern	M	Införande av 50 % Aliquotierung av den första pensionsökningen
159	4.D.5 miljösocial skattereform	M	Ikraftträdande av den miljösociala skattereformen
160	4.D.6 grön finansiering (dagordning)	M	Agenda för grön finansiering
164	4.D.8 startpaket	M	Startpaketet träder i kraft
166	4.D.9 förstärkning av det egna kapitalet	M	Bolagsformen för investeringar i aktieinnehav (SICAV) träder i kraft
168	4.D.10 arbetsmarknad: en enda kontaktpunkt	M	Idrifttagande
171	4.D.11 liberalisering av affärsregleringar	M	Ikraftträdande av lagen om övergångsperiod
60	2.C.2 digitaliseringsfonden för offentlig förvaltning	M	Utvalda projekt
78	3.A.3 österrikiska institutet för precisionsmedicin	M	Godkännande av ministeriell planering (BMBWF & BMF)
144	4.C.5 investeringsfond för klimatvänliga kulturföretag	M	Första inbjudan att anmäla intresse
154	4.D.3 minska fattigdomen bland äldre genom att uppmuntra människor att arbeta längre	M	Ikraftträdande av den lag som inför en höjning av tillägget för uppskjuten pension
157	4.D.4 ram för styrning av klimatåtgärder	M	Ikraftträdande av en lag som inför en obligatorisk klimatkontroll för nya lagstiftningsförslag
32	1.C.4 eftermontering av befintliga sorteringsanläggningar och uppförande av nya sorteringsanläggningar	T	Tillståndsansökningar för konstruktion eller eftermontering
46	2.A.2 utbredd tillgång till gigabitkapabla accessnät och	M	Anbudsinfordringar för att göra det möjligt att färdigställa gigabitbaserade accessnät

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
	skapande av nya symmetriska gigabitanslutningar		
146	4.D.1 utgiftsöversyn med fokus på grön och digital omställning	M	Utgiftsöversyn av analysen av klimat- och energipolitiskt stöd och incitamentslandskap
2	1.A.1 utfasning av fossila bränslen i byggnadsbeståndet	M	Utbildning för energikonsulter
57	2.C.1 föreslagen lagstiftning för Endast Ändring av lagen om företagstjänstportalen	M	Sammankoppling av register med register och systemnätverk (RSV), utarbetande av en gemensam digital ingång, inledande av databasen över informationsskyldigheter (IVDB) av ministerierna
81	3.A.4 (digitala) forskningsinfrastrukturer	M	Beslut om beviljande av bidrag till universitet som investerar i digital forskningsinfrastruktur
104	4.A.1 förbättrad primärvård	M	Plattform för primärvård och relaterade åtgärder
114	4.A.4 nationellt införande av insatser för tidig barndom*(Frühe*Hilfen) för socialt missgynnade gravida kvinnor, deras små barn och familjer	M	Identifiering och tilldelning av genomförandeorgan
118	4.B.1 markskyddsstrategi	M	Antagande av Österrikes kvantitativa markskyddsstrategi
120	4.B.2 reform för att vidareutveckla tillhandahållandet av vård och omsorg	M	Principer för genomförandet av en målbaserad styrning av långvarig vård ochomsorg*(Zielsteuerung Pflege*) fastställs
132	4.B.4 investeringar i genomförandet av sjuksköterskor i gemenskapen	M	Halvtidsutvärdering
155	4.D.3 minska fattigdomen bland äldre genom att uppmuntra människor att arbeta längre	M	Ikraftträdande av lagen om ändring av *Korridorpension*
161	4.D.6 grön finansiering (dagordning)	M	Användning av kvantitativa och kvalitativa indikatorer för att mäta genomförandet
163	4.D.7 nationell strategi för finansiell utbildning	M	Slutförande av kompetensramen för finansiell utbildning
182	6.A.1 arrangemang för kontrollramen för planen för återhämtning och resiliens	M	Arrangemang för kontrollramen för planen för återhämtning och resiliens
67	2.D.2 digitala investeringar i företag	T	Digitaliseringsinvesteringar i minst 7 000 företag inom ramen för planen för återhämtning och resiliens
89	3.B.2 främjande av omskolning och kompetenshöjning	T	Personer som gynnas av omskolning och kompetenshöjning.
Delbetalning, belopp			**1 051 832 796 EUR**

Tredje inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
25	1.C.1 rättslig ram för att öka insamlingsnivåerna för dryckesförpackningar och tillhandahållandet av återanvändbara dryckesbehållare i detaljhandeln	M	Ikraftträdande av tillämpningsförordningen
28	1.C.2 fonden för biologisk mångfald	M	Slutförande av ansökningsomgången för projekt för att återställa prioriterade skadade ekosystem och skydda hotade arter och livsmiljöer
136	4.C.2 utveckla en nationell digitaliseringsstrategi för kulturarvet	M	Kulturministeriet (BMKOES) offentliggör strategin för digitalisering av kulturarvet
140	4.C.4 digitaliseringsvågens kulturarv	M	*Kulturpool Neu*'– webbaserad dataaggregeringsplattform från olika kulturarvsinstitutioner
111	4.A.3 utveckling av den elektroniska plattformen för föräldra-barnpasset	M	Ikraftträdande av den lag som fastställer ramen för det elektroniska ”föräldra-barnpasset”
147	4.D.1 utgiftsöversyn med fokus på grön och digital omställning	M	Utgiftsöversyn ”Identifiera synergier med *delstaternas finansieringslandskap”*
9	1.B.1 översiktsplan för rörlighet 2030	M	Genomförandet av översiktsplanen för rörlighet har inletts
115	4.A.4 nationellt införande av insatser för tidig barndom*(Frühe*Hilfen) för socialt missgynnade gravida kvinnor, deras små barn och familjer	T	Nationellt införande av insatser för tidig barndom
151	4.D.1 utgiftsöversyn med fokus på grön och digital omställning	M	Utgiftsöversyn ”Ytterligare framsteg i digitaliseringen av den offentliga förvaltningen”
22	1.B.5 anläggning av nya järnvägar	M	Tilldelade kontrakt
45	2.A.1 inrättande av plattformens internetinfrastruktur Österrike (PIA) 2030	M	Genomförande av de åtgärder som tagits fram av plattformen för att minska byråkratin och förenkla förfarandena för bredbandsutbyggnad
58	2.C.1 föreslagen lagstiftning för Endast Ändring av lagen om företagsportalen	M	Inrättande av en engångskoppling av det tekniska systemet
61	2.C.2 digitaliseringsfonden för offentlig förvaltning	M	Slutrapporter om de finansierade projekten
64	2.D.1 digitalisering av små och medelstora företag	T	Slutförande av digitaliseringsprojekt för små och medelstora företag
69	2.D.3 gröna investeringar i företag	T	Investeringar i e-mobilitet
79	3.A.3 österrikiska institutet för precisionsmedicin	M	Institutet för precisionsläkemedel börjar byggas
90a	3.C.1 ökad tillgång till utbildning	M	Den ändrade skolutbildningslagen träder i kraft
105	4.A.1 förbättrad primärvård	T	PR-evenemang inom ramen för plattformen/inkubatorprogrammet
108	4.A.2 finansiering av primärvårdsprojekt	T	Finansiering av primärvårdsprojekt
112	4.A.3 utveckling av den elektroniska plattformen för föräldra-barnpasset	M	Tilldelning av programkontraktet för den elektroniska plattformen för föräldra-barnpass
123	4.B.3 klimatvänliga stadskärnor	T	Projekt för värmerenovering slutförda
127	4.B.3 klimatvänliga stadskärnor	T	Projekt för anslutning till högeffektiv fjärrvärme slutförda
129	4.B.3 klimatvänliga stadskärnor	T	Slutförda projekt för tidigare exploaterad mark
47	2.A.2 utbredd tillgång till gigabitkapabla accessnät och skapande av nya symmetriska gigabitanslutningar	M	Undertecknande av kontrakt

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
172	5.A.1 påskyndande av tillståndsförfaranden för förnybar energi	M	Ikraftträdande av den ändrade MKB-lagen
174	5.A.2. Vätgas som viktig teknik för klimatneutralitet	M	Den nationella vätgasstrategin offentliggörs och den nationella vätgasplattformen inrättas
177	5.B.1. Solcellssystem	M	Offentliggörande av riktlinjerna
180	5.B.2. Finansiering av utsläppsfria nyttofordon	M	Inledning av ansökningsomgången för finansiering
Delbetalning, belopp			**798 173 595 EUR**

Fjärde inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn
7	1.A.3 bekämpning av energifattigdom	T	Projekt för värmerenovering har godkänts
30	1.C.3 investeringar i system för omvänd betalningsskyldighet, tvätt- och påfyllningsanläggningar samt förpackningsutrustning	T	Återtagningssystem
36	1.C.5 främjande av reparation av elektrisk och elektronisk utrustning (reparationsbonus)	T	Reparerad eller förnyad elektrisk eller elektronisk utrustning
39	1.D.1 lag om utbyggnad av förnybar energi	T	Ytterligare produktionskapacitet för förnybar el
121	4.B.2 reform för att vidareutveckla tillhandahållandet av vård och omsorg	M	Börja genomföra de viktigaste delarna av reformen av tillhandahållandet av långvarig vård och omsorg
99	3.D.1 viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse – mikroelektronik och konnektivitet	T	Minst 66 % av de godkända projekten inleddes
102	3.D.2 viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse – vätgas	T	Minst 66 % av de godkända projekten inleddes
116	4.A.4 nationellt införande av insatser för tidig barndom(*Frühe*Hilfen) för socialt missgynnade gravida kvinnor, deras små barn och familjer	T	”Nationellt införande av insatser för tidig barndom
14	1.B.3 utsläppsfria bussar	M	Sista ansökningsomgången slutförd
18	1.B.4 utsläppsfria nyttofordon	M	Sista ansökningsomgången slutförd
42	1.D.2 omvandling av ekonomin mot klimatneutralitet	T	Genomförande av projekt för utfasning av fossila bränslen
73	3.A.1 RTI-strategi 2030	T	Slutförande av resultat- och finansieringsöverenskommelser
76	3.A.2 kvantteknik Österrike – Främjande av kvantteknik	M	Interimsbetänkande
90b	3.C.1 ökad tillgång till utbildning	M	Ikraftträdande av lagstiftningen om genomförande av ytterligare moduler i de nationella standardiserade bedömningarna
133	4.B.4 investeringar i genomförandet av sjuksköterskor i gemenskapen	T	150 sjuksköterskor i gemenskapen verksamma på nationell nivå

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn
141	4.C.4 kulturarv med digitaliseringsvåg	T	Digitaliseringsprogram för kultur- och konstföremål
148	4.D.1 utgiftsöversyn med fokus på grön och digital omställning	M	Utgiftsöversyn ”Genomförandet av EU-taxonomin på nationell nivå”
173	5.A.1 påskyndande av tillståndsförfaranden för förnybar energi	M	9:e MKB-rapporten läggs fram för parlamentet
175	5.A.2 vätgas som viktig teknik för klimatneutralitet	M	Offentliggörande av utvärderingsrapporten
178	5.B.1 solcellssystem	T	Installation av solcellssystem
Delbetalning, belopp			**587 622 536 EUR**

Femte inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
70a	2.D.3 gröna investeringar i företag	T	Investeringar i miljöanpassning (Ökologisierung)
54	2.B.2 tillhandahållande av digitala slutanvändarenheter till skolor	T	Digitala enheter som levereras till skolor
149	4.D.1 utgiftsöversyn med fokus på grön och digital omställning	M	Utgiftsöversyn ”Offentliga sektorns aktieinnehav”
10	1.B.1 översiktsplan för rörlighet 2030	M	Minskning av CO2-utsläppen inom den inhemska transportsektorn
145	4.C.5 investeringsfond för klimatvänliga kulturföretag	M	Investeringsfondens åtagande i fråga om finansiell volym
74	3.A.1 RTI-strategi 2030	M	Offentliggörande av pakten för forskning, teknik och innovation 2027–2029
91a	3.C.1 ökad tillgång till utbildning	M	Lagstiftningen om fastställande av kriterier för specificering av elevernas socioekonomiska bakgrund träder i kraft
95	3.C.3 utvidgning av grundutbildningen	M	Andel barnomsorg för barn under tre år
96	3.C.3 utvidgning av grundutbildningen	M	Andel förskoleverksamhet för barn i åldern 3–5 år som är förenlig med föräldrarnas heltidsanställning
110	4.A.2 finansiering av primärvårdsprojekt	T	Finansiering av primärvårdsprojekt
138	4.C.3 renovering av Volkskundemuseum Wien och Prater Ateliers	M	Renovering av Prater Ateliers
19	1.B.4 utsläppsfria nyttofordon	T	Fordon utrustade med fullständig el- eller vätgasteknik
37	1.C.5 främjande av reparation av elektrisk och elektronisk utrustning (reparationsbonus)	T	Reparerad eller förnyad elektrisk eller elektronisk utrustning
83	3.A.4 (digitala) forskningsinfrastrukturer	M	Stöd som betalats ut till mottagare
142	4.C.4 digitaliseringsvågens kulturarv	T	Digitaliseringsprogram för kultur- och konstföremål
179	5.B.1. Solcellssystem	T	Installation av solcellssystem

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
181	5.B.2. Finansiering av utsläppsfria nyttofordon	T	Fordon utrustade med fullständig el- eller vätgasteknik
Delbetalning, belopp			**370 449 901 EUR**

Sjätte inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
31	1.C.3 investeringar i system för omvänd betalningsskyldighet, tvätt- och påfyllningsanläggningar samt förpackningsutrustning	T	Projekt för tvätt-, påfyllnings- eller förpackningsanläggningar eller inköp av återanvändbara dryckesbehållare
33	1.C.4 eftermontering av befintliga sorteringsanläggningar och uppförande av nya sorteringsanläggningar	T	Nya eller eftermonterade sorteringsanläggningar
77	3.A.2 kvantteknik Österrike – Främjande av kvantteknik	M	Undertecknande av resultatavtal med universitet
150	4.D.1 utgiftsöversyn med fokus på grön och digital omställning	M	Utgiftsöversyn ”Hållbarhet i offentlig upphandling”
176	5.A.2. Vätgas som viktig teknik för klimatneutralitet	M	Offentliggörande av den integrerade nationella energiinfrastrukturplanen och ikraftträdande av lagstiftningen om kraven för produktion av förnybar vätgas av icke-biologiskt ursprung
8	1.A.3 bekämpning av energifattigdom	T	Inlämning av anmälan om slutförande
15	1.B.3 utsläppsfria bussar	T	Bussar utrustade med fullständig el- eller vätgasteknik
23	1.B.5 anläggning av nya järnvägar	M	Bekräftelse av arbeten
29	1.C.2 fonden för biologisk mångfald	T	Projekt för biologisk mångfald
40	1.D.1 lag om utbyggnad av förnybar energi	T	Installerad elektrolysörkapacitet
43	1.D.2 omvandling av ekonomin mot klimatneutralitet	T	Utfärdande av rapporter om minskade växthusgasutsläpp för projekt för utfasning av fossila bränslen
80	3.A.3 österrikiska institutet för precisionsmedicin	M	Preliminärt godkännande av byggnaden
113	4.A.3 utveckling av den elektroniska plattformen för föräldra-barnpasset	T	Tillämpningar tillgängliga i testmiljön
130	4.B.3 klimatvänliga stadskärnor	T	Projekt för tidigare exploaterad mark
139	4.C.3 renovering av Volkskundemuseum Wien och Prater Ateliers	M	Renovering av Volkskundemuseum
48	2.A.2 utbredd tillgång till gigabitkapabla accessnät och skapande av nya symmetriska gigabitanslutningar	T	Projekt som ger tillgång till bredband

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
103b	3.D.2 viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse – vätgas	T	Projekten gick in i den första industriella utbyggnadsfasen
100	3.D.1 viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse – mikroelektronik och konnektivitet	T	125 000 000 EUR har anslagits och betalningsbrev avseende betalningar på minst 100 000 000 EUR har skickats
Delbetalning, belopp			**348 481 021 EUR**

AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

1. Arrangemang för övervakning och genomförande av planen för återhämtning och resiliens

Övervakningen och genomförandet av Österrikes återhämtnings- och resiliensplan ska ske i enlighet med följande arrangemang:

Finansministeriet ska säkerställa den övergripande samordningen av genomförandet och övervaknings- och kontrollsystemet. Fördelningen av uppgifter och förhållandet mellan övervakningen och revisions- och kontrollsystemen beskrivs på ett uttömmande sätt i planen. Genomförandet och övervakningen och kontrollen av åtgärderna delegeras till de enskilda ministerierna, men det är uppenbart att finansministeriet ska ta fullt ansvar för att se till att alla krav i samband med genomförandet och övervaknings- och kontrollsystemet uppfylls.

Finansministeriets samordnande funktion bygger på etablerade nationella mekanismer och bestämmelser. Relevanta nationella rättsliga bestämmelser och nationella mekanismer för övervakning och kontroll ska tillämpas, inbegripet motsvarande rapporteringsskyldigheter. Utbetalningen av medel för åtgärder som ingår i planen till slutmottagarna ska ske i enlighet med den rättsliga grunden för de allmänna finansieringsriktlinjerna (Förderrichtlinien),i tillämpliga fall[3].

2. Arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till uppgiftsunderlag

Finansministeriet ska ansvara för den övergripande samordningen och övervakningen av planen och dess genomförande. Den kan förlita sig på genomförandeministerierna för att kontrollera att åtgärderna genomförs korrekt inom deras ansvarsområden. Genomförandeministerierna har särskilda avdelningar för intern kontroll. Finansministeriet ska fungera som ett centralt samordningsorgan för att övervaka framstegen med delmål och mål, för övervakning och, när så är lämpligt, genomförande av kontroll- och revisionsverksamhet samt för att tillhandahålla rapportering och begäran om utbetalningar. Den ska samordna rapporteringen av delmål och mål, relevanta indikatorer och kvalitativ finansiell information samt andra uppgifter, t.ex. om slutmottagare. De olika ministerierna, eller i förekommande fall deras underordnade genomförandeorgan, ska koda in relevanta uppgifter och rapportera de begärda uppgifterna till finansministeriet.

För att ge kommissionen fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifterna ska Österrike ha infört följande arrangemang:

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Österrike, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 2.1 i denna bilaga har uppnåtts, lämna in en vederbörligen motiverad ansökan till kommissionen om utbetalning av det ekonomiska bidraget. Österrike ska se till att kommissionen på begäran har fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som ligger till grund för ansökan om utbetalning, både för bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revisions- och kontrolländamål.

[3] I enlighet med respektive nationella riktlinjer för finansiering och på grundval av enskilda finansieringsbeslut (förvaltningsbeslut) till förmån för slutmottagarna.