EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 20.11.2025
COM(2025) 731 final

ANNEX

BILAG

til

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

om ændring af gennemførelsesafgørelsen af 28. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Sloveniens genopretnings- og resiliensplan

{SWD(2025) 380 final}

BILAG

AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER INDEN FOR RAMMERNE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

Beskrivelse af reformer og investeringer

A. KOMPONENT 1: VEDVARENDE ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVITET

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan tager fat på en række udfordringer, som producenterne og forbrugerne af vedvarende energi i Slovenien står over for, samt gamle og ineffektive fjernvarmesystemer, tab i eldistributionssystemet og den begrænsede anvendelse af energistyringssystemer.

Formålet med komponenten er at øge anvendelsen af vedvarende energikilder, forbedre energieffektiviteten og reducere drivhusgasemissionerne. Reformerne til støtte for investeringerne omfatter lovgivningsmæssige ændringer for at frigøre produktionspotentialet for vedvarende energi, styrke elnettet og forbedre energieffektiviteten i økonomien. De investeringer, der støttes af disse reformer, vedrører forøgelse af andelen af elektricitet fra vedvarende energikilder, reduktion af tab på elnettet og fremme af energieffektivitetsforanstaltninger i industrien.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovenien i de seneste to år, om at "målrette investeringsrelateret økonomisk politik mod [...] lavemissions- og energiomstilling (landespecifik henstilling 3, 2019) og om at" fokusere på investeringer i den grønne [...] omstilling, navnlig ren og effektiv energiproduktion og -anvendelse, miljøinfrastruktur "(landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien

Formålet med reformen er at fremskynde udbredelsen af vedvarende teknologier i elsektoren.

Reformen består i ikrafttrædelsen af loven om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, oprettelsen af et enkelt punkt, der skal støtte investorer i at opnå godkendelser til installation og tilslutning af produktionsanlæg til vedvarende energikilder, og ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter, der indeholder bestemmelser om en simpel ansøgning om tilslutning til distributionsnettet.

Reform C: Energieffektivitet i økonomien

Formålet med reformen er at øge industriens energieffektivitetspotentiale i Slovenien.

Reformen skal fremme digitaliseringen af rapportering og overvågning af energieffektivitet. En handlingsplan for forvaltning af energieffektivitet i økonomien skal indeholde bestemmelser om

indførelse af en digitaliseret metode til indberetning af data om energisyn foretaget af virksomheder samt om overvågning af potentielle og opnåede energibesparelser. Både virksomheder, der er forpligtet til at foretage energisyn i henhold til energieffektivitetsloven, og virksomheder, der ikke i øjeblikket er omfattet af loven, skal gøre brug af den digitaliserede rapporteringsmetode. Handlingsplanen skal også indeholde bestemmelser om, at relevante institutioner skal medtage et krav om rapportering om og gennemførelse af energisyn for virksomheder, der modtager støtte til forbedringer af energieffektiviteten.

Reformen har til formål at lette virksomhedernes indberetning af data gennem digitalisering samt at forbedre og harmonisere rapporteringen og overvågningen af data inden for energieffektivitet, hvilket giver mulighed for bedre evaluering af virkningen af energieffektivitetsforanstaltninger.

Milepælene og målene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være opfyldt senest den 31. december 2023.

Investering D: Energieffektiv omstrukturering af fjernvarmesystemer ved hjælp af vedvarende energikilder

Formålet med investeringen er at øge energieffektiviteten i fjernvarmesystemer ved at øge andelen af vedvarende energikapacitet.

Denne investering består af 6 MW installeret kapacitet til vedvarende energi i fjernvarmesystemer.

Investering F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer og lavspændingsnet)

Formålet med investeringen er at modernisere eldistributionsnettet.

Investeringen består i opførelse af 838 nye transformerstationer og opførelse af et nyt lavspændingsdistributionsnet på mindst 260 km.

A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien	Milepæl	Ikrafttræden af lov om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af lov om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Loven regulerer statens og kommunernes anvendelse af vedvarende energikilder og fastsætter et bindende mål for andelen af energi fra vedvarende energikilder i Republikken Sloveniens udvidede endelige forbrug. Den skal specificere foranstaltninger til at nå dette mål og metoderne til finansiering heraf, herunder afkortning af tilladelses- og godkendelsesprocedurer for installation, tilslutning og drift af anlæg til produktion af vedvarende energi (sol- og vindenergi) af alle størrelser. Den skal navnlig gennemføre henstillingerne fra den igangværende tekniske bistand vedrørende revisionen af lovgivningen om fysisk planlægning af vindmøller, der finansieres under instrumentet for teknisk støtte. Det skal endvidere omfatte oprindelsesgarantier for energi fra vedvarende energikilder i sektoren for opvarmning og køling og transport, administrative procedurer og information og uddannelse af installatører. Det opretter et fælles kontaktpunkt for investorer i produktionsanlæg.
2	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien	Milepæl	Et enkelt punkt, der skal hjælpe investorer med at opnå godkendelse til installation og tilslutning af produktionsanlæg til vedvarende energikilder, er operationelt	Det centrale kontaktpunkt er operationelt				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Kontaktpunktet vejleder investorer gennem licensansøgninger og andre retsakter og bistår hele den administrative proces. Efter anmodning fra ansøgeren leder kontaktpunktet ansøgninger om tilladelser og andre akter og bistår ansøgeren under hele den administrative procedure.

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
3	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien	Milepæl	Retsaktens/retsakternes ikrafttræden	Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Ikrafttræden af en eller flere retsakter, der indeholder bestemmelser om en simpel ansøgning om tilslutning til distributionsnettet for selvforsyningsanlæg på op til 50 kW. Bestemmelserne vedrørende en sådan procedure skal omfatte følgende: i) distributionsoperatøren kan træffe en afgørelse om afvisning eller foreslå andre betingelser for tilslutning inden for en måned efter modtagelsen af en fuldstændig, enkel ansøgning II) hvis distributionsselskabet undlader at træffe en sådan afgørelse og ikke forkynder den for ansøgeren inden for en måned, erhverver ansøgeren automatisk retten til tilslutning.
4	D: Energieffektiv omstrukturering af fjernvarmesystemer ved hjælp af vedvarende energikilder	Milepæl	Iværksættelse af en indkaldelse af forslag vedrørende vedvarende energikilder i fjernvarmesystemer	Indkaldelse af forslag offentliggjort				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Indkaldelse af forslag om investeringer, der øger andelen af vedvarende energikilder i fjernvarmesystemer. Indkaldelsen er åben, indtil budgetrammen er opbrugt.
5	D: Energieffektiv omstrukturering af fjernvarmesystemer ved hjælp af vedvarende energikilder	Målet	Installeret kapacitet til vedvarende energi i fjernvarmesystemer		MW	0	6	FØRSTE KVARTAL 2	2026	6 MW installeret kapacitet til vedvarende energi i fjernvarmesystemer.
6	F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer)	Milepæl	Åbning af en indkaldelse af forslag til eltransformatorstationer	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Der er iværksat en indkaldelse af forslag til opførelse af transformerstationer. Indkaldelsen er åben, indtil budgetrammen er opbrugt. Indkaldelsen skal navnlig sikre kriterier for effektiv integration af faciliteter til produktion og lagring af vedvarende energi, herunder ladestandere til elektriske køretøjer. Ud over alle obligatoriske nationale og europæiske regler, der fastsætter krav til bygge- og miljøinterventioner, skal udvælgelses-

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										/støtteberettigelseskriterier sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
7	F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer og lavspændingsnet)	Målet	Antal nyopførte eltransformatorstationer		Nummer	0	838	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal opføres 838 nye eltransformatorstationer.
7a	F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer og lavspændingsnet)	Målet	Længde af anlagt distributionsnet (lavspændingsnet)		kilometer	0	260	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal anlægges mindst 260 km nyt lavspændingsdistributionsnet.
8	C: Energieffektivitet i økonomien	Milepæl	Handlingsplan for forvaltning af energieffektivitet i økonomien	Vedtagelse af en handlingsplan for forvaltning af energieffektivitet i økonomien				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Handlingsplanen for forvaltning af energieffektivitet i økonomien skal indeholde bestemmelser om indførelse af en digitaliseret metode til indberetning af data om energisyn foretaget af virksomheder samt om overvågning af potentielle og opnåede energibesparelser. Handlingsplanen skal også indeholde bestemmelser om, at relevante institutioner skal medtage et krav om rapportering om og gennemførelse af energisyn for virksomheder, der modtager støtte til forbedringer af energieffektiviteten.

A.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform B: Reform af elforsyningen for at fremme vedvarende energikilder

Formålet med reformen er at lette integrationen af anlæg til vedvarende energi.

Reformen består i, at elforsyningsloven træder i kraft.

Investering E: Produktion af VE-elektricitet

Formålet med investeringen er at installere kapacitet til vedvarende energi.

Investeringen består i opførelse af en kapacitet på 30 MW vedvarende energi.

Investering F: Styrkelse af eldistributionsnettet (lavspændingsnettet)

Formålet med investeringen er at opgradere eldistributionsnettet.

Investeringen består i opførelse af et lavspændingsdistributionsnet.

A.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
13	B: Reform af elforsyningen for at fremme vedvarende energikilder	Milepæl	Elforsyningslovens ikrafttræden	Bestemmelse i lov om ikrafttrædelse af lov om elforsyning				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Den nye lov om elforsyning fastsætter regler for elmarkedets funktion, produktion, transmission, distribution, oplagring og forsyning af elektricitet samt bestemmelser om beskyttelse af slutkunder, vilkår og former for levering af forsyningsydelser inden for eltransmission og -distribution og elmarkedet, principper og foranstaltninger til opnåelse af elforsyningssikkerhed, foranstaltninger til forebyggelse af energifattigdom og andre spørgsmål vedrørende elforsyning.
16	E: Produktion af VE-elektricitet	Målet	Installeret kapacitet til vedvarende energi		MW	0	30	FØRSTE KVARTAL 2	2026	30 MW installeret kapacitet til vedvarende energi. Indkaldelsen/indkaldelserne af forslag skal kræve overholdelse af kapitel 4.5 "Elproduktion fra vandkraft" i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2139.
17	F: Yderligere styrkelse af eldistributionsnettet	Milepæl	Åbning af en indkaldelse af forslag til et nyt lavspændingsdistributionsnet	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Indkaldelse af forslag til etablering af et nyt lavspændingsdistributionsnet er blevet åbnet. Indkaldelsen er åben, indtil budgetrammen er opbrugt. Projekterne skal sigte mod effektiv integration af anlæg til produktion og lagring af vedvarende energi i eldistributionsnettet, herunder ladestandere til elektriske køretøjer. Ud over alle obligatoriske nationale og europæiske regler, der fastsætter krav til bygge- og miljøinterventioner, skal udvælgelses-/støtteberettigelseskriterier sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). Investeringerne skal

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										styrke distributionsnettet, forbedre dets kapacitet og tilpasningsevne samt integrere databaser og realtidsovervågning.
18	F: Yderligere styrkelse af eldistributionsnettet	Målet	Etablering af lavspændingsdistributionsnet		kilometer	0	193	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal anlægges mindst 193 km lavspændingsdistributionsnet.

B: KOMPONENT 2: BÆREDYGTIG RENOVERING AF BYGNINGER

Slovenien anslår i sin nationale energi- og klimaplan, at der er behov for ca. 9 500 000 000 EUR i investeringer i renovering af bygninger i perioden 2021-2030 for at reducere det endelige energiforbrug i bygninger med 20 % og drivhusgasemissionerne fra bygninger med mindst 70 % senest i 2030 i forhold til 2005.

Formålet med denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan er at fremme gennemgribende renovering af bygninger med fokus på den offentlige bygningsmasse for at opnå en reduktion af energiforbruget på mindst 30 % i forhold til de forudgående emissioner.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovenien i de seneste to år, om at "målrette den investeringsrelaterede økonomiske politik mod [...] lavemissions- og energiomstilling" (landespecifik henstilling 3 og 2019) og "fokusere på investeringer i den grønne [...] omstilling, navnlig ren og effektiv energiproduktion og -anvendelse, miljøinfrastruktur" (landespecifik henstilling 3 og 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Reform af planlægningen og finansieringen af energirenovering af bygninger i den offentlige sektor

Reformen skal fastlægge omkostningseffektive renoveringstilgange, -politikker og -foranstaltninger til fremme af gennemgribende renoveringer af bygninger, herunder foranstaltninger, der skal være retningsgivende for enkeltpersoners, byggeindustriens og finansielle institutioners investeringsbeslutninger, og en vurdering af de forventede energibesparelser og bredere fordele som fastsat i den nye langsigtede renoveringsstrategi.

Reformen skal navnlig indføre et retligt forbud mod udformning og installation af fyringsolie, mazut (brændselsolie) og kulfyrede kedler til opvarmning i nye bygninger. Denne del af reformen gennemføres ved ikrafttrædelsen af en lov senest den 30. juni 2023.

Investering B: Bæredygtig renovering af bygninger

Formålet med investeringen er at øge bygningers energieffektivitet.

Foranstaltningerne består i renovering af bygninger og opgradering af tekniske bygningsinstallationer.

B.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
19	A: Reform af planlægningen og finansieringen af energirenovering af bygninger i den offentlige sektor	Milepæl	Ikrafttræden af et forbud mod anvendelse af fossile brændstoffer til opvarmning i nye bygninger	Bestemmelse i loven, der angiver den relevante lovs ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Der skal ved lov indføres et forbud mod udformning og installation af fyringsolie, mazut (brændselsolie) og kulfyrede kedler til opvarmning af bygninger som fastsat i den langsigtede strategi for energirenovering af bygninger fra 2050.
21	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Milepæl	Åbning af en indkaldelse af forslag til gennemførelse af individuelle opgraderinger af tekniske bygningsinstallationer	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Der er iværksat en indkaldelse af forslag med henblik på gennemførelse af individuelle opgraderinger af tekniske bygningsinstallationer såsom klimaanlæg og ventilationsanlæg. Indkaldelsen er åben, indtil budgetrammen er opbrugt. Udvælgelseskriterierne skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
22	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Milepæl	Åbning af en offentlig invitation til energi og bæredygtig renovering af offentligt ejede bygninger af stor administrativ og social betydning	Offentliggørelse af en offentlig opfordring				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Offentligt udbud vedrørende energi og bæredygtig renovering af offentligt ejede bygninger af stor administrativ og social betydning. Den offentlige indkaldelse er åben, indtil budgetrammen er opbrugt. Udvælgelseskriterierne skal sikre: a) overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) og b) en reduktion af de direkte og indirekte drivhusgasemissioner på mindst 30 % i forhold til de forudgående emissioner.
23	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Milepæl	Åbning af en indkaldelse af forslag vedrørende energi og bæredygtig renovering	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Der er iværksat en indkaldelse af forslag vedrørende energi og bæredygtig renovering af offentligt ejede beboelsesejendomme.

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			af offentligt ejede beboelsesejendomme.							Indkaldelsen er åben, indtil budgetrammen er opbrugt. Udvælgelseskriterierne skal sikre: a) overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) og en reduktion af de direkte og indirekte drivhusgasemissioner på mindst 30 % i forhold til de forudgående emissioner.
25	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Målet	Renovering af bygninger		Nummer (m²)	0	59 574	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Renoverede bygninger.
26	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Målet	Opgradering af tekniske bygningsinstallationer		Nummer (m²)	0	29 392	FØRSTE KVARTAL 4	2025	De tekniske bygningsinstallationer, f.eks. klimaanlæg, køleanlæg og/eller ventilationsanlæg, opgraderet.

B.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering B: Fortsat bæredygtig renovering af bygninger

Formålet med investeringen er at øge bygningers energieffektivitet.

Foranstaltningerne består i renovering af bygninger og opgradering af tekniske bygningsinstallationer.

B.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
27a	B: Fortsat bæredygtig renovering af bygninger	Målet	Renovering af bygninger		Antal (m²)	0	21 398	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Renoverede bygninger.
27b	B: Fortsat bæredygtig renovering af bygninger	Målet	Opgradering af tekniske bygningsinstallationer		Antal (m²)	0	8 965	FØRSTE KVARTAL 2	2026	De tekniske bygningsinstallationer, f.eks. klimaanlæg, køleanlæg og/eller ventilationsanlæg, opgraderet.

C. KOMPONENT 3: RENT OG SIKKERT MILJØ

Slovenien står over for betydelige investeringsbehov med hensyn til beskyttelse mod katastrofer som følge af klimaændringer på grund af den stigende tendens til ekstreme vejrforhold og navnlig oversvømmelser. Sådanne katastrofer som følge af klimaændringer bringer den høje andel af den slovenske befolkning, der bor i områder med betydelige oversvømmelsesrisici, i fare og forårsager betydelige økonomiske skader.

Desuden ligger vandtabet fortsat over EU-gennemsnittet. Sådanne lækager er spild af overflade- og grundvand og resulterer i et højere energiforbrug til vandrensning og -distribution. De medfører også øget risiko for vandforurening.

Formålet med denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan er at gennemføre en koordineret tilgang til forebyggelse, beredskab, indsats og genopretning i tilfælde af naturkatastrofer og klimarelaterede katastrofer, navnlig ved at forbedre infrastrukturen og den dermed forbundne organisation, forskning, bevidstgørelse og uddannelse. Komponenten har endvidere til formål at forbedre vandforvaltningen.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovenien i de seneste to år, om at "målrette investeringsrelateret økonomisk politik mod [...] lavemissions- og energiomstilling (landespecifik henstilling 3, 2019) og om at" fokusere på investeringer i den grønne [...] omstilling, navnlig ren og effektiv energiproduktion og -anvendelse, miljøinfrastruktur "(landespecifik henstilling 3, 2020).

Denne komponent bidrager til miljøbevarelse og klimatilpasning og styrker derfor den økologiske, sociale og økonomiske modstandsdygtighed.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A. Styrkelse af beredskabet og indsatsen i tilfælde af klimaskabte katastrofer

Reformen skal fastlægge tilrettelæggelsen af og reaktionen på klimaskabte katastrofer gennem oprettelse af modulopbyggede indsatsenheder, der er specialiseret i og uddannet i at reagere på klimarelaterede katastrofer på nationalt, regionalt og lokalt plan, samtidig med at de eksisterende enheders rolle omdefineres. Strukturen skal håndtere de klimarelaterede katastrofer, der udgør den største risiko for Slovenien, såsom oversvømmelser og store naturbrande.

Reformen gennemføres ved ikrafttrædelsen af en ny resolution om det nationale program for beskyttelse mod naturkatastrofer og andre katastrofer senest den 31. december 2023. Inden den 30. juni 2026 forventes hele Sloveniens område og hele befolkningen med særligt fokus på sårbare grupper at være omfattet af den nye organisationsstruktur.

Reform C. Genopretning og afbødning af virkningerne af klimaændringer og klimarelaterede katastrofer på skovenes modstandsdygtige biodiversitet

Reformen af skovbeskyttelse og -genopretning imødekommer Kommissionens henstillinger til Sloveniens strategiske plan under den fælles landbrugspolitik (SWD (2020) 394) ved at mindske risikoen for indslæbning og spredning af skovskadegørere under skovgenopretning og ved at sikre

eksperttilsyn gennem gennemsigtig sporing af oprindelsen og den genetiske mangfoldighed af forstligt formeringsmateriale, hvilket gør det muligt for fremtidige skove at tilpasse sig det ændrede miljø, navnlig ved at opretholde skovenes sundhed og tilpasningsevne til klimaændringer.

Reformen skal bidrage til at opnå en god tilstand for levesteder og arter, der er knyttet til skovene, med henblik på at forbedre de økologiske tjenester og biodiversiteten og opbygge modstandsdygtighed over for trusler såsom klimaændringernes indvirkning på skovene.

Reglerne om betingelserne for optagelse i leverandørregistret og andre relevante forpligtelser for leverandører og krav til markedsføring af forstligt formeringsmateriale ændres for at sikre en passende kvalitet af forstligt formeringsmateriale. Reglerne om certifikater for forstligt formeringsmateriale ændres for at forbedre sporingen og eksperttilsynet.

Reformen gennemføres af ministeriet for landbrug, skovbrug og fødevarer ved hjælp af ændringer af reglerne om betingelserne for optagelse i leverandørregistret og andre forpligtelser for leverandører og krav til markedsføring af forstligt formeringsmateriale senest den 31. december 2022.

Investering E. Social og økonomisk modstandsdygtighed over for klimarelaterede katastrofer i Republikken Slovenien

Formålet med investeringen er at støtte Sloveniens sociale og økonomiske modstandsdygtighed over for naturbrande.

Investeringen består i opførelse af et center for uddannelse af civilbeskyttelses- og katastrofehjælpsenheder med henblik på at reagere på naturbrande og i uddannelse af deltagere med henblik på at reagere på naturbrande.

Investering F. Reduktion af oversvømmelsesrisici

Formålet med investeringen er at mindske risikoen for oversvømmelser.

Investeringen består i opførelse af infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse og oprettelse af et nationalt vandkontrolcenter.

Investering G. Center for såsæd, planteskoler og skovbeskyttelse

Formålet med investeringen er at bidrage til de slovenske skoves kvantitet, kvalitet og modstandsdygtighed.

Investeringen består i opførelse af et center for såsæd, planteskoler og skovbeskyttelse.

Investering H. Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand

Formålet med investeringen er at bidrage til en god tilstand i vandområder.

Investeringen består i opførelse af nye spildevandssystemer eller genopbygning af det eksisterende spildevandssystem.

Investering I. Projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser

Formålet med investeringen er at afhjælpe vandtab i Slovenien.

Investeringen består i opførelse af nye drikkevandsforsyningssystemer eller i genopbygning af eksisterende drikkevandsforsyningssystemer.

C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
29	A: Styrkelse af beredskabet og indsatsen i tilfælde af klimaskabte katastrofer	Milepæl	Ikrafttræden af en resolution om det nationale program for beskyttelse mod naturkatastrofer og andre katastrofer	Bestemmelse i beslutningen om ikrafttrædelse af et nationalt program for beskyttelse mod naturkatastrofer og andre katastrofer				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Resolutionen vedtages af Republikken Sloveniens nationalforsamling. Den skal fastlægge organisationen og indsatsen i forbindelse med klimaskabte katastrofer, driften af nyoprettede modulære indsatsenheder i forbindelse med klimaskabte katastrofer, deres uddannelse og eksisterende enheders funktion og rolle i forbindelse med klimaskabte katastrofer. Den skal sigte mod en hurtigere, mere koordineret og mere effektiv reaktion på klimarelaterede katastrofer (oversvømmelser, omfattende naturbrande og andre klimarelaterede katastrofer).
30	E: Social og økonomisk modstandsdygtighed over for klimarelaterede katastrofer i Republikken Slovenien	Målet	Opførelse af et center for uddannelse af civilbeskyttelses- og katastrofeberedskabsenheder med henblik på at reagere på naturbrande		Nummer	0	1	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Opførelse af et center for uddannelse af civilbeskyttelses- og katastrofeberedskabsenheder med henblik på at reagere på naturbrande. Centret skal have et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end det, der kræves for en næsten energineutral bygning i henhold til de nationale regler om opførelse af næsten energineutrale bygninger.

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
31	E: Social og økonomisk modstandsdygtighed over for klimarelaterede katastrofer i Republikken Slovenien	Målet	Deltagere, der er uddannet i at reagere på naturbrande		Nummer	0	1000	FØRSTE KVARTAL 4	2025	I alt 1000 deltagere blev uddannet til at reagere på naturbrande.
32	F: Reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer	Milepæl	Tildeling af kontrakter om oversvømmelsessikringsprojekter	Meddelelse om priser				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Tildeling af kontrakter til 6 oversvømmelsessikringsprojekter. Udvælgelseskriterierne for udbuddet med henblik på udarbejdelse af projektdokumentationen skal omfatte: kravet om, at naturbaserede løsningsforanstaltninger og grøn infrastruktur skal indgå i projekterne b) kravet om, at projekterne skal overholde den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
35	F: Reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer	Målet	Anlagt infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse		Nummer	0	6	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Anlagt infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse.
35a	F: Reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer	Målet	Oprettelse af et nationalt vandkontrolcenter		Nummer	0	1	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Oprettelse af et nationalt vandkontrolcenter.
36	C: Genopretning og afbødning af virkningerne af	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af regler om betingelser for optagelse i	Bestemmelse i ændringerne om ikrafttræden af				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ministeriet for landbrug, skovbrug og fødevarer vedtager følgende ændringer:

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	klimaændringer og klimarelaterede katastrofer på skovenes modstandsdygtige biodiversitet		leverandørregistret og andre forpligtelser for leverandører og om krav vedrørende markedsføring af forstligt formeringsmateriale	regler om betingelser for optagelse i leverandørregistret og andre forpligtelser for leverandører og om krav vedrørende markedsføring af forstligt formeringsmateriale						— Betingelserne for optagelse i leverandørregistret og leverandørernes øvrige forpligtelser samt kravene vedrørende markedsføring af forstligt formeringsmateriale skal sikre kvaliteten af forstligt formeringsmateriale. — Certifikaterne for forstligt formeringsmateriale skal gøre det muligt at spore forstligt formeringsmateriale.
37	G: Center for frø, planteskoler og skovbeskyttelse	Målet	Opført center for frø, planteskoler og skovbeskyttelse			0	1	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Opført center for frø, planteskoler og skovbeskyttelse, der dækker mindst 2 510 kvadratmeter. Centret skal have et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end det, der kræves for en næsten energineutral bygning i henhold til de nationale regler om opførelse af næsten energineutrale bygninger.
38	H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Meddelelse om priser				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Tildeling af tilskud til 15 projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand. Projekterne skal vedrøre genopbygning af eksisterende systemer med henblik på at øge energieffektiviteten og reducere elforbruget med mindst 10 %. Nybyggede systemer skal have et energineutralt nettoenergiforbrug. Projekterne skal fokusere på naturbeskyttelsesområder.

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
39	H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Målet	Antal konstruerede nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer		Nummer	0	5	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Opførelse af nye spildevandssystemer eller genopbygning af eksisterende spildevandssystemer.
40	H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Målet	Antal konstruerede nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer		Nummer	5	12	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Opførelse af nye spildevandssystemer eller genopbygning af eksisterende spildevandssystemer.
41	H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Målet	Antal konstruerede nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer		Nummer	12	15	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Opførelse af nye spildevandssystemer eller genopbygning af eksisterende spildevandssystemer.
42	I: Projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser	Milepæl	Tildeling af tilskud til drikkevandsforsyningsprojekter	Meddelelse om priser				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Tildeling af tilskud til drikkevandsforsyningsprojekter. Projekterne skal vedrøre genopbygning af eksisterende systemer for at øge energieffektiviteten og reducere elforbruget med mindst 10 % og med henblik på at sikre, at et nybygget system har et gennemsnitligt energiforbrug på mindre end eller lig med 0,5 kWh eller en ILI på 1.5 eller derunder.
43	I: Projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser	Målet	Antal konstruerede nye drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer		Nummer	0	5	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Opførelse af nye drikkevandsforsyningssystemer eller genopbygning af eksisterende drikkevandsforsyningssystemer.

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
44	I: Projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser	Målet	Antal konstruerede nye drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer		Nummer	5	12	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Opførelse af nye drikkevandsforsyningssystemer eller genopbygning af eksisterende drikkevandsforsyningssystemer.
45	I: Projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser	Målet	Antal konstruerede nye drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer		Nummer	12	15	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Opførelse af nye drikkevandsforsyningssystemer eller genopbygning af eksisterende drikkevandsforsyningssystemer.

C.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform B. Styrkelse af forebyggelsen for at øge oversvømmelsessikkerheden

Reformen omhandler specifikt risikoen for oversvømmelser, som er en af de mest relevante klimarelaterede risici for Slovenien.

Ikrafttrædelsen af en ny risikostyringsplan for oversvømmelser skal fremskynde planlægningen og gennemførelsen af foranstaltninger og projekter, der bidrager til at forebygge konsekvenserne af oversvømmelser. Hovedelementerne i reformen skal være oprettelsen af en flodkontroltjeneste og indførelsen af automatiserede løsninger til kontrolsystemer. Republikken Sloveniens vanddirektorat omorganiseres for at opnå decentralisering og optimering af processerne.

En risikostyringsplan for oversvømmelser for perioden 2022-2026 træder i kraft senest den 31. december 2022 og sikrer, at styring af oversvømmelsesrisikoen bliver en permanent opgave med øremærkede ressourcer fra det nationale budget. Reformen skal fremme fremtidige investeringer gennem naturbaserede løsninger og grønne infrastrukturer.

Reform D. Øget effektivitet i driften af offentlige miljøbeskyttelsestjenester

Reformen tager fat på den centrale udfordring med tab i vandforvaltningen i Slovenien ved at forbedre tilrettelæggelsen af og kontrollen med den offentlige tjeneste og ved at sikre bæredygtigheden af finansieringen af infrastrukturopgraderinger. Reformen skal opgradere standarden for levering af den offentlige tjeneste for at øge effektiviteten i vandforvaltningen og muliggøre genbrugssystemer.

Reformen skal sikre langsigtet bæredygtighed i finansieringen af infrastrukturinvesteringer ved at revidere omkostningseffektiviteten af afgifter og afgifter på vandforbrug. Et andet centralt mål med reformen er at opgradere informationssystemet til overvågning af og rapportering om public service-udbyderes aktiviteter.

Reformen gennemføres ved ikrafttrædelsen af lovgivningsmæssige retsakter og forordninger om gennemførelse af offentlige miljøbeskyttelsestjenester.

Investering F. Yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer

Formålet med investeringen er at mindske oversvømmelsesrisikoen og risikoen for jordskred.

Investeringen består i opførelse af infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse og vurdering af faren for oversvømmelsei vandløbsoplande i Republikken Slovenien samt etablering eller opførelse af infrastruktur til mindskelse af jordskredstrusler.

Investering H. Yderligere projekter vedrørende udledning, rensning og genbrug af byspildevand

Formålet med investeringen er at bidrage til at sikre en god tilstand i vandområder.

Investeringen består i opførelse af nye spildevandssystemer eller genopbygning af eksisterende spildevandssystemer.

Investering I. Yderligere projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser

Formålet med investeringen er at afhjælpe vandtab i Slovenien.

Investeringen består i opførelse af nye drikkevandsforsyningssystemer eller genopbygning af eksisterende drikkevandsforsyningssystemer.

C.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
33	F: Yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer	Målet	Anlagt eller etableret infrastruktur til minimering af trusler om jordskred		Nummer	0	6	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Opført eller etableret infrastruktur til minimering af trusler om jordskred. Udvælgelseskriterierne for det offentlige udbud med henblik på udarbejdelse af projektdokumentationen skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
46	B: Styrkelse af forebyggelsen for at øge oversvømmelsessikkerheden	Milepæl	Ikrafttrædelse af en ny risikostyringsplan for oversvømmelser	Bestemmelse i planen med angivelse af planens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Den nye plan skal sigte mod at fremskynde planlægningen og gennemførelsen af foranstaltninger, der bidrager til at forebygge konsekvenserne af oversvømmelser på lokalt, regionalt og nationalt plan, og navnlig fremme naturbaserede løsninger.
48	F: Yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer	Målet	Anlagt infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse		Nummer	0	6	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Anlagt infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse. Udvælgelseskriterierne for udbuddet med henblik på udarbejdelse af projektdokumentationen skal omfatte: kravet om, at naturbaserede løsningsforanstaltninger og grøn infrastruktur skal indgå i projekterne b) kravet om, at projekterne skal overholde den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
48a	F: Yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer	Milepæl	Vurdering af faren for oversvømmelse i Republikken Sloveniens vandløbsoplande		Nummer			FØRSTE KVARTAL 2	2026	En ekstern kontrahent skal udarbejde en vurdering af faren for oversvømmelse i 4 af Republikken Sloveniens vandløbsoplande. Investeringsdokumentationen for planlægning og opførelse af infrastruktur til oversvømmelsessikring udarbejdes af et agentur eller en ekstern kontrahent.
49	D: Effektivisering af driften af offentlige miljøbeskyttelsestjenester	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) og forordning (er) om gennemførelse af offentlige	Bestemmelse i loven, der angiver de relevante				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Lovbestemmelserne skal sikre: — den langsigtede bæredygtighed af finansieringen af infrastrukturinvesteringer

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			miljøbeskyttelsestjenester	retsforskrifters ikrafttræden						ved at gennemgå omkostningseffektiviteten af afgifter og afgifter på vandforbrug. — opgradering af informationssystemet til overvågning af og rapportering om public service-udbyderes aktiviteter.
50	H: Yderligere projekter vedrørende udledning, rensning og genbrug af byspildevand	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Meddelelse om priser				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Tildeling af tilskud til 10 projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand. Projekterne skal vedrøre genopbygning af eksisterende systemer med henblik på at øge energieffektiviteten og reducere elforbruget med mindst 10 % og skal sikre et energineutralt nettoforbrug for et nybygget system. Projekterne skal fokusere på naturbeskyttelsesområder.
51	H: Yderligere projekter vedrørende udledning, rensning og genbrug af byspildevand	Målet	Antal konstruerede nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer		Nummer	0	10	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Opførelse af nye spildevandssystemer eller genopbygning af eksisterende spildevandssystemer.
52	I: Yderligere projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter vedrørende drikkevandsforsyning	Meddelelse om priser				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Tildeling af tilskud til projekter vedrørende drikkevandsforsyning. Projekterne skal vedrøre genopbygning af eksisterende systemer for at øge energieffektiviteten og reducere elforbruget med mindst 10 % og skal sikre, at et nybygget system har et gennemsnitligt energiforbrug på mindre end eller lig med 0,5 kWh eller en ILI på 1.5 eller derunder.
53	I: Yderligere projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser	Målet	Antal konstruerede nye drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende		Nummer	0	10	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Opførelse af nye drikkevandsforsyningssystemer eller genopbygning af eksisterende drikkevandsforsyningssystemer.

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			drikkevandsforsyningssystemer							

D. KOMPONENT 4: BÆREDYGTIG TRANSPORT

Den store afhængighed af vejtransport og biler og den lave anvendelse af offentlig transport bidrager væsentligt til Sloveniens CO2-emissioner. Transportemissionerne tegner sig for 42,7 % af de samlede slovenske $CO_{2\text{-emissioner}}$ i 2018, hvilket er et godt stykke over EU-gennemsnittet (32,6 %), og de stiger fortsat i absolutte tal.

Formålet med denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan er at fremme anvendelsen af offentlig transport, jernbanepassager- og godstransport, anvendelsen af alternative brændstoffer inden for transport samt den digitale omstilling af jernbane- og vejtransport.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovenien i de seneste to år, om at "målrette investeringsrelateret økonomisk politik mod [...] lavemissions- og energiomstilling, bæredygtig transport, navnlig jernbanetransport" (landespecifik henstilling 3, 2019) og "målrette investeringer mod [...] bæredygtig transport" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A. Reform af tilrettelæggelsen af den offentlige personbefordring

Den offentlige transport i Slovenien blev hårdt ramt under covid-19-pandemien med et fald på 75 % i passagertallet i 2020.

Denne reform har til formål at fremme og forbedre den offentlige transports tilgængelighed og konkurrenceevne for at komme på fode igen efter pandemien. Reformen skal etablere en integreret offentlig passageroperatør på nationalt plan, som skal støtte integrationen af offentlig jernbane- og bustransport med intercity-, by-, skole- og arbejdstransport. Reformen har til formål at forbedre tilgængelighedsstandarden for offentlig transport betydeligt.

Reformen gennemføres med ikrafttrædelsen af en ny lov om offentlig personbefordring og miljø-, klima- og energiministeriets etablering og idriftsættelse af en ny integreret operatør af offentlig transport.

Reform B. Reform af etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer

Formålet med reformen er at øge anvendelsen af alternative brændstoffer i indenlandsk og grænseoverskridende transport og reducere andelen af drivhusgasemissioner og forurenende emissioner fra transport. Reformen skal navnlig udpege en enhed til at koordinere transport- og energisektorernes behov, som skal sikre og koordinere etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer og dermed gøre omstillingen til nul- og lavemissionsmobilitet mere modstandsdygtig.

Reformen gennemføres med ikrafttrædelsen af en lov om alternative brændstoffer inden for transport og infrastruktur for alternative brændstoffer senest den 30. juni 2022, som også fastlægger en national lovgivningsmæssig ramme på området for alternative brændstoffer inden for transport.

Investering C. Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten

Formålet med denne foranstaltning er at øge jernbaneinfrastrukturkapaciteten.

Foranstaltningen består i opgradering af jernbanestationerne Grosuplje og Domžale og ombygning af 49 km jernbanelinjer Kranj-Jesenice og Ljubljana-Brezovica-Borovnica.

Investering D. Digitalisering af vejinfrastruktur

Formålet med denne foranstaltning er at etablere et system til koordinering og forbedring af trafikstrømmen.

Denne foranstaltning består af 70 km veje, der er omfattet af et trafikkontrol- og trafikstyringssystem, og nyt udstyr til det centrale nationale kontrolcenter for veje og motorveje.

Investering E. Fremme af etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport

Formålet med denne foranstaltning er at fremme anvendelsen af alternative brændstoffer inden for transport.

Denne foranstaltning består i registrering af ladestandere til nulemissionskøretøjer i det nationale register over offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer.

D.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
54	A: Reform af tilrettelæggelsen af den offentlige personbefordring	Milepæl	Ikrafttræden af loven om oprettelse af en integreret operatør af offentlig personbefordring	Bestemmelse i loven, der angiver lovens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Loven overdrager opgaver, der i øjeblikket varetages af ministeriet for infrastruktur, kommuner og slovenske jernbaner, til et integreret forvaltningsselskab for offentlig personbefordring. Selskabet skal bl.a. fremme udviklingen af offentlig personbefordring, foreslå ændringer af lovgivning og andre love, sikre behovsplanlægning, gennemføre offentlige udbudsprocedurer, forvalte billetsystemet, sikre passende tilsyn og informere passagererne.
55	A: Reform af tilrettelæggelsen af den offentlige personbefordring	Milepæl	Et forvaltningsselskab for offentlig personbefordring er i drift	Retsakten om oprettelse af forvaltningsselskabet for offentlig personbefordring				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Idriftsættelse af den offentlige passagertransportvirksomhed, der er udstyret med menneskelige og finansielle ressourcer.
57	C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Milepæl	Tildeling af kontrakter om opgradering af jernbanestrækninger	Meddelelse om tildeling af støtte til opgradering af jernbanespor på strækninger: Kranj — Jesenice Ljubljana — Brezovica og Brezovica — Preserje og Preserje — Borovnica				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Tildeling af kontrakter om opgradering af jernbanespor på strækninger: Kranj — Jesenice Ljubljana — Brezovica og Brezovica — Preserje og Preserje — Borovnica. Udbudsbetingelserne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) og følgende krav: — Forøgelse af jernbanernes smidighed ved at fjerne flaskehalse på linje nr. 50 Ljubljana — Sežana — d.m. og linje nr. 20 Ljubljana — Jesenice — d.m. — Opgradering af strækninger og stationer i overensstemmelse med de tekniske specifikationer for interoperabilitet — Styring af en belastningskapacitet for den tilsvarende kategori D4 på 22,5 t/aksel

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										8 t/m — Øge togenes hastighed til nye konstruktivt bestemte hastigheder.
58	C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Milepæl	Tildeling af kontrakter om opgradering af jernbanestationerne Grosuplje og Domžale	Meddelelse om priser for opgradering af stationer i Grosuplje og Domžale				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Tildeling af kontrakter om opgradering af jernbanestationerne Grosuplje og Domžale. Udbudsbetingelserne skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) og skal omfatte forbedringer af den nuværende tilgængelighed for passagerer og strækningernes sporkapacitet.
59	C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Målet	Opgraderede jernbanestationer		Nummer (stationer)	0	2	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Færdiggjort renoveringsarbejde i Grosuplje og Domžale i overensstemmelse med kravene under milepæl 58.
60	C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Målet	Længde af ombyggede jernbanelinjer		Nummer (km)	0	49	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Ombyggede jernbanelinjer Kranj-Jesenice og Ljubljana-Brezovica-Borovnica, der tilsammen udgør 49 km.
62	D: Digitalisering af vejinfrastruktur	Målet	Veje, der er omfattet af et trafikkontrol- og trafikstyringssystem		Nummer (km)	0	70	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Dækning af 70 km veje med et trafikkontrol- og trafikstyringssystem og nyt udstyr til det centrale nationale vej- og motorvejskontrolcenter.
63	B: Reform af etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om alternative brændstoffer inden for transport	Ikrafttrædelsen af en lov om indførelse af en national lovramme for alternative transportbrændstoffer.				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Loven skal fastlægge en omfattende retlig ramme for anvendelsen af alternative brændstoffer inden for transport og fastsætte retligt bindende regler for alle interessenter i en one-stop-shop for at lette diversificeringen af primært personlig transport til lavemissionstransport og nulemissionstransport. Loven skal omfatte oprettelse, registrering og drift af opladnings-/forsyningsinfrastruktur.
65	E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport	Målet	Registrering af ladestandere til nulemissionskøretøjer i det nationale register over offentligt tilgængelige		Nummer	0	448	FØRSTE KVARTAL 4	2025	448 registrerede ladestandere til nulemissionskøretøjer i det nationale register over offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer.

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			ladestandere til elektriske køretøjer							

D.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform F: Yderligere etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer

Formålet med denne reform er at lette etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer i transportsektoren. Reformen har til formål at etablere et system for strategisk planlægning og etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer, integration i elektricitetssystemet og finansiering af nulemissionstransport.

Reformen skal indføre en national incitamentsmekanisme for etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport gennem i) indførelse af en ny politisk ramme bestående af en strategisk planlægning og forvaltning af infrastruktur for alternative brændstoffer (etablering og drift af en offentlig forsyningsvirksomhed), ii) udvikling af nationale og lokale opladningsinfrastrukturplaner og oprettelse af en national digital platform for at stimulere investeringer og iii) etablering af en systemisk finansieringskilde til etablering af strategisk planlagt infrastruktur for alternative brændstoffer og omstilling til rene køretøjer.

Reformen gennemføres med ikrafttrædelsen af lov om infrastruktur for alternative brændstoffer og fremme af overgangen til alternative brændstoffer inden for transport.

Investering C: Yderligere forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten

Formålet med denne foranstaltning er at øge jernbaneinfrastrukturkapaciteten og tilgængeligheden af jernbanestationer.

Denne foranstaltning består i at renovere jernbanestationerne Ljubljana (fase A, Dunajska-overpasset) og Nova Gorica og renovere jernbanelinjen Bled Jezero Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj samt i at udarbejde projektdokumentation for renoveringen af den regionale jernbanelinje Jesenice-Bohinjska Bistrica.

D.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
67b	F: Reform af den videre etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer	Milepæl	Ikrafttræden af lov om infrastruktur for alternative brændstoffer og fremme af overgangen til alternative brændstoffer inden for transport	Bestemmelser i loven, der angiver lovens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Loven skal indeholde bestemmelser om i) indførelse af nye politiske rammer bestående af en strategisk planlægning og forvaltning af infrastruktur for alternative brændstoffer (etablering og drift af et offentligt forsyningsselskab), II) udvikling af nationale og lokale planer for opladningsinfrastruktur og oprettelse af en national digital platform til stimulering af investeringer III) etablering af en systemisk finansieringskilde til etablering af strategisk planlagt infrastruktur for alternative brændstoffer og omstillingen til renere køretøjer.
68	C: Yderligere forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Målet	Renoverede jernbanestationer Ljubljana (fase A i Dunajska-overpasset) og Nova Gorica	Renovering af jernbanestationer	Nummer	0	2	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Renovering af Ljubljana (fase A i Dunajska-overpasset) og Nova Gorica-jernbanestationerne. Udbudsbetingelserne skal omfatte følgende: i) projektet vedrørende Nova Gorica-banegården skal omfatte foranstaltninger med henblik på tilgængelighed for brugerne, ii) Nova Gorica-banegården skal omfatte 6 jernbanespor, og iii) jernbanespor på jernbanestationen i Ljubljana, fase A Dunajska-overpassets støttetog til godstog med et akseltryk i kategori D4 (22,5 t/aksel) og en toglængde på 740 m.
68a	C: Yderligere forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Målet	Udarbejdet projektdokumentation og ombyggede jernbanelinjer		Nummer (km)	0	12,1	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Udarbejdede projektdokumentation for projektet om genopbygning af den regionale jernbanelinje Jesenice — Bohinjska Bistrica. 12,1 km rekonstrueret jernbanelinje (Bled Jezero Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj).

E. KOMPONENT 5: CIRKULÆR ØKONOMI — RESSOURCEEFFEKTIVITET

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringerne i forbindelse med at opnå klimaneutralitet senest i 2050, øge materialeproduktiviteten, fremme energieffektivitet og økoinnovation, forbedre affaldshåndteringssystemet og styrke træforarbejdningskæden. Komponenten indfører også grøn budgetplanlægning.

Formålet med komponenten er at støtte omstillingen af Sloveniens lineære økonomi til en kulstoffattig cirkulær økonomi i overensstemmelse med Sloveniens udviklingsstrategi for 2030 og EU's nye handlingsplan for den cirkulære økonomi: "På vej mod et renere og mere konkurrencedygtigt Europa".

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovenien i de seneste to år, om at "målrette investeringsrelateret økonomisk politik mod [...] lavemissions- og energiomstilling (landespecifik henstilling 3, 2019) og om at" fokusere på investeringer i den grønne [...] omstilling, navnlig ren og effektiv energiproduktion og -anvendelse, miljøinfrastruktur "(landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Fastlæggelse af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling

Formålet med reformen er at fremskynde omstillingen til en cirkulær økonomi med henblik på ressourceeffektivitet.

Der etableres en strategisk og retlig ramme for omstillingen til en cirkulær økonomi for at forbedre det udvidede producentansvar og fremme integrationen af genanvendte materialer i nye produkter. Reformen skal indføre grøn budgetplanlægning ved at indføre en metode, der har til formål at identificere og vurdere elementer i det offentlige budget, der påvirker miljøpolitikkerne. Reformen skal lette budgetstyringen og støtte sammenhængen mellem budget- og finanspolitikker og klimamål. Reformen skal også styrke det eksisterende system for grønne offentlige indkøb ved at integrere principperne om cirkulær økonomi. Den opretter en one-stop-shop til støtte for virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er), i deres omstilling til en cirkulær økonomi.

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Investering B: Integreret strategisk projekt for dekarbonisering af Slovenien gennem omstillingen til en cirkulær økonomi

Formålet med investeringerne er at støtte virksomhedernes omstilling til en cirkulær økonomi med tildeling af tilskud.

Foranstaltningen består af projekter, der støtter omstillingen til en cirkulær økonomi.

Investering C: Øget træforarbejdning for at fremskynde overgangen til et klimaneutralt samfund

Formålet med denne investering er at styrke kapaciteten til træforarbejdning i Slovenien.

Denne investering består af projekter, der støtter træforarbejdning med tildeling af tilskud.

E.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
69	A: Fastlæggelse af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer om udvidet producentansvar og nyttiggørelse af affald	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af ændringer af bekendtgørelsen om håndtering af emballage og emballageaffald og affaldsforordningen				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ændringerne af dekretet om håndtering af emballage og emballageaffald og affaldsforordningen skal øge producenternes organisatoriske og finansielle ansvar og fremme integrationen af genanvendte materialer i nye produkter.
70	A: Fastlæggelse af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling	Milepæl	Udvikling og anvendelse af en grøn budgetplanlægningsmetode	Udvikling og påbegyndelse af anvendelsen af en grøn budgetplanlægningsmetode				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Finansministeriet udvikler og anvender en metode til vurdering af de enkelte budgetposters indvirkning på miljømålene (klimamærkning) i overensstemmelse med klassificeringssystemet og princippet om "ikke at gøre væsentlig skade" i den tekniske vejledning (2021/C58/01). Metoden skal vedtages, offentliggøres og tages i anvendelse og skal gøre det muligt at overvåge grønne budgetudgifter og vurdere finanspolitikkens miljø- og klimapåvirkning.
71	A: Fastlæggelse af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling	Milepæl	One-stop-shoppen for den cirkulære økonomi er operationel	One-stop-shoppen for den cirkulære økonomi er operationel				FØRSTE KVARTAL 2	2022	One-stop-shoppen skal støtte virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er), i deres omstilling til en cirkulær økonomi. Den integrerer og koordinerer systematisk gennemførelsen af de seks programmer under Sloveniens

										integrerede strategiske projekt for dekarbonisering gennem omstillingen til en cirkulær økonomi.
72	B: Integreret strategisk projekt til dekarbonisering af Slovenien gennem omstilling til en cirkulær økonomi	Milepæl	Tildeling af tilskud til støtte til virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi	Meddelelse om priser				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Projekterne skal øge ressourceeffektiviteten i de udvalgte virksomheder. Udvælgelseskriterierne skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). For alle projekter vedrørende anlæg, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem, skal det sikres, at de støttede anlæg når deres forventede drivhusgasemissioner betydeligt under den grænse, der er fastsat for gratistildeling som fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.1
73	B: Integreret strategisk projekt til dekarbonisering af Slovenien gennem omstilling til en cirkulær økonomi	Målet	Antal projekter til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi		Nummer	0	150	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Antal projekter eller aktiviteter til støtte for omstillingen til en cirkulær økonomi bekræftet af den ordregivende myndighed på grundlag af accept af evalueringsskemaet, der bekræfter resultaterne af de kurser i bæredygtighed og cirkulær omstillingsproces, der er leveret til støttemodtagerne, eller af den endelige rapport om støttede projekter eller støttede aktiviteter, som støttemodtagerne

[1] Hvis den støttede aktivitet opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt.

										har indsendt til den ordregivende myndighed.
74	C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund	Milepæl	Afgørelser om tilskud til projekter til støtte for træforarbejdning	Afgørelse (r) om tilskud udstedt				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Tilskudsafgørelse (er) udstedt for projekter, der støtter træforarbejdning. Projektudvælgelseskriterierne i indkaldelsen skal omfatte et krav om overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
75	C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund	Målet	Antal projekter til støtte for træforarbejdning		Nummer	0	8	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Bekræftelser fra den ordregivende myndighed, der accepterer overdragelsesprotokollen, følgesedlen eller anvendelsestilladelsen, der bekræfter godkendelsen af projekter inden for træforarbejdning, som støttemodtagerne har indsendt til den ordregivende myndighed.
76	C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund	Målet	Antal projekter til støtte for træforarbejdning		Nummer	8	28	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Bekræftelser fra den ordregivende myndighed, der accepterer overdragelsesdokumentation, følgeseddel eller brugstilladelse, der bekræfter godkendelsen af projekter inden for træforarbejdning, som støttemodtagerne har indsendt til den ordregivende myndighed.

F. KOMPONENT 6: DIGITAL OMSTILLING AF ØKONOMIEN

Slovenske virksomheder halter bagefter med hensyn til tempoet i tilpasningen til de ændringer, som digitaliseringen har medført, på grund af medarbejdernes manglende kompetencer og færdigheder og begrænsede ressourcer til investeringer i udstyr og avancerede digitale teknologier.

På denne baggrund er målene for denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan at øge virksomhedernes effektivitet og vækst, støtte deres omstilling gennem digitale teknologier, fremskynde større anvendelse af avancerede teknologier og samtidig tilpasse de lovgivningsmæssige rammer og forbedre markedsadgangen, gennemsigtigheden og sikkerheden, hvilket på lang sigt forventes at øge landets konkurrenceevne. Yderligere integration af slovenske virksomheder i globale værdikæder skal støttes gennem deltagelse i flerlandeprojekter.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger rettet til Slovenien i 2019 om at "forbedre erhvervsklimaet ved at mindske de lovgivningsmæssige restriktioner og den administrative byrde" (landespecifik henstilling 2 og 2019) og i 2020 om at "målrette investeringerne mod [...] den digitale omstilling [...] og udrulningen af 5G-nettet. Fremme virksomhedernes digitale kapacitet og styrke digitale færdigheder, e-handel [...] "(landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Digital omstilling af økonomien (erhvervsliv og industri)

Den digitale omstilling af økonomien støttes gennem ikrafttrædelsen af en strategi for digital omstilling af virksomheder og retningslinjerne for innovative indkøb. Strategien skal indeholde bestemmelser om overførsel af registre til et enkelt selskabsregister.

Strategien skal også omfatte en køreplan for gennemførelsen af den fælles EU-værktøjskasse for konnektivitet2, som skal fokusere på aktiviteter vedrørende et centralt informationssted.

Milepælene og målene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være opfyldt senest den 31. december 2024.

Investering B: Program for digital omstilling af industrien/erhvervslivet

Investeringen forventes at øge produktiviteten og væksten gennem optimering af processer og gennemførelse af avancerede digitale teknologier, udvikle medarbejdernes digitale færdigheder og stimulere konkurrenceevne og innovation ved at gøre det lettere for nye deltagere at komme ind på markedet.

---

2 I henhold til Kommissionens henstilling (EU) 2020/1307 om en fælles EU-værktøjskasse til at reducere omkostningerne ved udrulning af net med meget høj kapacitet og sikre rettidig og investeringsvenlig adgang til 5G-radiofrekvenser med henblik på at fremme konnektivitet til støtte for den økonomiske genopretning efter covid-19-krisen i Unionen.

En indkaldelse af forslag skal identificere specifikke projekter med henblik på at udvide anvendelsen af avancerede teknologier for at øge effektiviteten, produktiviteten og konkurrenceevnen og fremskynde udbredelsen af digital innovation og overførslen af digitale kompetencer.

Støttemodtagerne skal være konsortier bestående af store virksomheder og SMV'er. Virksomhederne udvikler og gennemfører en omfattende strategi for digital omstilling for at nå målene i indkaldelsen af forslag.

Milepælene og målene vedrørende gennemførelsen af investeringen skal være opfyldt senest den 30. juni 2024.

Investering D: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — fælles europæisk datainfrastruktur og -tjenester

Formålet med investeringen er at støtte projekter i slovenske virksomheder, som er indirekte partnere i det vigtige projekt af fælleseuropæisk interesse Next Generation Cloud Infrastructure and Services (CIS).

Investeringen består i at bidrage til at etablere databehandlingsløsninger som en del af det integrerede vigtige projekt af fælleseuropæisk interesse CIS vedrørende fælles europæisk datainfrastruktur og -tjenester.

Investering E: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — laveffektprocessorer og halvlederchips

Målene for flerlandeprojektet om laveffektprocessorer og halvlederchips er at styrke kapaciteten inden for udformning og øge modstandsdygtigheden i EU's og Sloveniens værdikæder for halvledere, forbinde nationale processer og EU-processer for at overlappe arbejdskredse og styrke værdikæden for mikroelektronik gennem (1) modulær tilgang (værktøjer og udstyr, materialer, design, fremstilling, emballering og afprøvning), drevet af industriens behov, (2) definition af ny udvikling gennem definitionen af mikroelektronikøkosystem, (3) integration af hele økosystemet for mikroelektronik i Europa.

Dette projekt kan tage form af et planlagt vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse.

Milepælene og målene vedrørende gennemførelsen af projektet skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

F.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
77	A: Digital omstilling af økonomien (erhvervsliv og industri)	Milepæl	Vedtagelse af en strategi for digital omstilling af virksomheder	Regeringens vedtagelse af strategien for digital omstilling af virksomheder				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Regeringen skal udvikle og vedtage en strategi for virksomheders digitale omstilling, der fastsætter de grundlæggende trin i den digitale omstilling. Strategien skal sikre, at alle erhvervsdrivende i Slovenien registreres i ét register i overensstemmelse med engangsprincippet i forordning (EU) 2018/1724 om den fælles digitale portal. Strategien skal omfatte en køreplan for gennemførelsen af den fælles EU-værktøjskasse for konnektivitet3, herunder aktiviteter vedrørende et centralt informationssted og en specifik tidsplan for afslutningen af hver foranstaltning.
78	A: Digital omstilling af økonomien (erhvervsliv og industri)	Milepæl	Retningslinjer for innovative offentlige indkøb	Retningslinjer for innovative offentlige indkøb vedtaget af Republikken Sloveniens regering				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Retningslinjerne for innovative udbud fastlægger udvælgelsesprocedurerne og kriterierne for ansøgernes deltagelse i innovative offentlige udbudsprocedurer.
80	B: Program for digital omstilling i industrien/erhvervslivet	Milepæl	Tildeling af kontrakter til projekter vedrørende digital omstilling af virksomheder	Meddelelse om priser				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Ansøgerne skal være konsortier eller andre former for integration af virksomheder, der omfatter mindst én stor virksomhed og flere små og mellemstore virksomheder.

[3] I henhold til Kommissionens henstilling (EU) 2020/1307 om en fælles EU-værktøjskasse til at reducere omkostningerne ved udrulning af net med meget høj kapacitet og sikre rettidig og investeringsvenlig adgang til 5G-radiofrekvenser med henblik på at fremme konnektivitet til støtte for den økonomiske genopretning efter covid-19-krisen i Unionen.

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Udvælgelseskriterierne skal bl.a. omfatte styrkelse af medarbejdernes digitale kompetencer og indførelse af e-identitet og digitalt visitkort.
81	B: Dagsorden for den digitale omstilling i industrien og erhvervslivet	Målet	Konsortier af virksomheder med en udarbejdet digital strategi		Nummer	0	20	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Konsortier, der tildeles kontrakter under milepæl 80, skal udvikle skræddersyede digitale strategier for omstilling af erhvervsliv, teknologi, organisation og kultur. Disse skal bl.a. omfatte en vurdering af den digitale parathed, identifikation af relevante områder for digitalisering, relevante data og kilder, integration af data og læringsbehov.
82	B: Dagsorden for den digitale omstilling i industrien og erhvervslivet	Målet	Konsortier, der støttes med en afsluttet omfattende digital omstilling		Nummer	0	20	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Afsluttede projekter i overensstemmelse med de digitale strategier, der er udarbejdet under milepæl 81. Den samlede finansiering skal være på mindst 43 808 855 EUR, hvoraf mindst 10 000 000 EUR skal afsættes til små og mellemstore virksomheder.
83	D: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — den fælles europæiske datainfrastruktur og -tjenester	Milepæl	Lancering af indkaldelsen af interessetilkendegivelser vedrørende et nyt projekt om næste generation af cloud.	Offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser				FØRSTE KVARTAL 2	2021	Indkaldelse af interessetilkendegivelser fra virksomheder om at deltage i et grænseoverskridende projekt med flere lande om fælles europæiske datainfrastrukturer og -tjenester, der efter planen skal gennemføres som et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse om næste generation af cloudinfrastruktur og -tjenester.
84	D: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — den fælles europæiske datainfrastruktur og -tjenester	Målet	Rapporter om databehandlingsløsninger		Nummer	0	7	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Støttemodtagerne indsender rapporter om databehandlingsløsningerne. De databehandlingsløsninger, der fremlægges i rapporterne, skal som minimum være i pilotfasen.

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
85	E: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — laveffektprocessorer og halvlederchips	Milepæl	Færdiggørelse af listen over potentielle deltagere i det fælles projekt.	Færdiggørelse af listen				FØRSTE KVARTAL 2	2021	Færdiggørelse af listen over deltagere i et flerlandeprojekt inden for mikroelektronik, der efter planen skal gennemføres som et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse.
86	E: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — laveffektprocessorer og halvlederchips	Målet	Antal påbegyndte projekter		Nummer	0	2	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Påbegyndte projekter på specifikke områder (såsom udformning af kommunikationschips, udvikling af avancerede halvlederprocesser, systemintegration og kerner til brug i forskellige applikationer for intelligent mobilitet, intelligente byer og lokalsamfund, intelligente fabrikker) i værdikæden for det fælles projekt under milepæl 85.

G. KOMPONENT 7: DIGITAL OMSTILLING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan omhandler digitaliseringsudfordringer i forbindelse med den offentlige forvaltning såsom sikring af bredbåndsdækning på hele Sloveniens område, udbredelse af e-tjenester i den offentlige sektor, interoperabilitet mellem dataforvaltningssystemer, offentligt ansattes digitale færdigheder og udstyr, cybersikkerhed og sikring af koordinering af forvaltningen af IKT-investeringer.

Formålet med komponenten er at reagere på kritiske mangler, der er konstateret i digitaliseringen af den offentlige sektor under covid-19-pandemien. Komponenten har navnlig til formål at skabe et miljø for vellykket digital omstilling, styrke e-forvaltning, øge digitale færdigheder og forbedre cybersikkerheden.

Komponenten skal yderligere håndtere overgangen til et gigabitsamfund ved at forbedre de lovgivningsmæssige rammer og styrke den digitale konnektivitet gennem investeringer i bredbåndsinfrastruktur i vanskeligt tilgængelige områder.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2020, om at "målrette investeringerne mod [...] den digitale omstilling [...] og udrulningen af 5G-nettet. Fremme virksomhedernes digitale kapacitet og styrke digitale færdigheder, e-handel [...] "(landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

G.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Styrkelse af forvaltningen af den digitale omstilling af den offentlige forvaltning

Formålet med reformen er at forbedre forvaltningen af den digitale omstilling i den offentlige forvaltning. Dette forventes opnået gennem vedtagelsen af en strategi for digitale offentlige tjenester 2021-2030 og oprettelsen af et råd for IT-udvikling som et koordineringsorgan for digitale løsninger.

Strategien for digitale offentlige tjenester 2021-2030 vedtages af regeringen og sigter mod brugervenlige og enkle digitale tjenester, der sikrer data med henblik på bedre tjenester og beslutningstagning og skaber et sikkert, pålideligt og inklusivt digitalt miljø.

Rådet for Informationsudvikling fungerer som ledelsesorgan for koordineringen af operationer i den offentlige sektor i forbindelse med IT-investeringer, standarder, backoffice-systemer og anden teknologisk udvikling, hvor systemernes kompatibilitet er afgørende for deres drift og vedligeholdelse.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Reform B: Skabe et miljø for den offentlige forvaltnings brug af e-tjenester

Formålet med reformen er at skabe et passende retsgrundlag for e-tjenester, der leveres af den offentlige forvaltning, navnlig indførelsen af e-ID-tjenester.

Ikrafttrædelsen af loven om elektroniske identitets- og tillidstjenester og den ændrede lov om identitetskort skal operationalisere anvendelsen af national e-identitet til brug for offentlige tjenester og skabe grundlæggende betingelser for e-handel. E-ID'et anerkendes på tværs af grænserne og meddeles i henhold til eIDAS.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet, og udstedelsen af e-ID-dokumenter skal påbegyndes senest den 30. juni 2022.

Reform C: Modernisering af de administrative processer med henblik på en vellykket digital omstilling

Formålet med reformen er at skabe et retsgrundlag for yderligere digitalisering af offentlige tjenester.

Loven om den almindelige administrative procedure og dekretet om administrativ handel ændres for at udvide anvendelsesområdet for elektroniske procedurer i administrative processer.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reform D: Oprettelse af et kompetencecenter — centret for menneskelige ressourcer og forbedring af kvalifikationerne hos personalet i den offentlige forvaltning

Formålet med reformen er at forbedre forvaltningen af de menneskelige ressourcer i statsforvaltningen.

Der oprettes et kompetencecenter for menneskelige ressourcer ved at ændre tjenestemandsloven, og det bliver operationelt. Centret sigter mod at fremme en strategisk tilgang til kompetenceforvaltning. Centret vurderer kompetencer og færdigheder i ansættelsesprocedurer, bidrager til udviklingen af kompetencer og færdigheder (herunder digitale) hos embedsmænd og udvikler andre værktøjer til forvaltning af menneskelige ressourcer i statslige forvaltningsorganer. Desuden skal der vedtages en strategi for forvaltning af offentlige tjenester vedrørende talentforvaltning, karriereudvikling, livslang læring og de nye realiteter, som covid-19-pandemien har medført.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Reform E. Sikring af cybersikkerhed

Formålet med denne reform er at styrke samarbejdet mellem enheder inden for det nationale cybersikkerhedssystem.

Reformen består i at etablere den nationale retlige ramme for cybersikkerhed ved at definere roller og ansvarsområder for enheder, der håndterer IT-sikkerhedshændelser (CSIRT'er), og regeringens informationssikkerhedskontor (GISO).

Reform F. Overgang til et gigabitsamfund

Formålet med denne reform er at bidrage til at sikre bredbåndsdækning på hele Republikken Sloveniens område.

Loven om elektronisk kommunikation ændres for at optimere procedurerne for etablering af elektroniske kommunikationsnet, øge effektiviteten af fælles opbygning og forudsigeligheden af erhvervsklimaet. Den slovenske regering vedtager en national bredbåndsplan og fastsætter behovene for at udvikle bredbåndsdækningen i hele Slovenien senest i 2025 og foranstaltningerne til at nå dette mål.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Investering G. Modernisering af den offentlige forvaltnings digitale miljø

Formålet med investeringen er at forbedre den digitale infrastruktur, digitale løsninger og digitale færdigheder i den offentlige sektor.

Investeringen består i deltagelse i uddannelse i digitale færdigheder, oprettelse af en digital e-lovgivningsplatform og et projekt vedrørende demonstration af en national kvantekommunikationsinfrastruktur. Genopretnings- og resiliensfaciliteten støtter en del af investeringsomkostningerne. Denne investering kan også modtage støtte fra andre EU-programmer eller -instrumenter til omkostninger, der ikke støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Investering H. Gigabitinfrastruktur

Formålet med investeringen er at etablere infrastrukturen for at muliggøre bredbåndsadgang.

Investeringen består i at muliggøre bredbåndsadgang for husstande i "hvide områder".

Investering I. Digitalisering af den indre sikkerhed

Formålet med investeringen er at opgradere den teknologi, der er til rådighed i det slovenske politi, for at optimere og støtte arbejdsprocesserne.

Investeringen består i etablering af applikationer i politiskyen og opgradering af de nationale myndigheders digitale radionet.

Investering J. Digitalisering af uddannelse og videnskab

Formålet med investeringen er at digitalisere uddannelsesinstitutioner ved at forbedre informations- og kommunikationsinfrastrukturen og levere applikationer eller e-løsninger, der støtter arbejdsprocesser og leverer dataanalyse. Der skal sikres højhastighedsforbindelser, datalagring og styrkelse af kompetencerne for åbne data og åben videnskab i forskningsorganisationerne.

Investeringen består i etablering af IT-løsninger eller -applikationer til støtte for digitaliseringen af uddannelse og videnskab, udrulning af konnektivitet for primære og sekundære institutioner, videregående erhvervsskoler samt voksenuddannelsesinstitutioner og udrulning af højhastighedsfiberoptiske backbonenet mellem PoPs (Point-of-Presence) i det akademiske netværk og forskningsnetværket i Slovenien (Arnes) og datalagre til bevarelse af åbne forskningsresultater.

Investering K. Grøn slovensk placeringsramme

Formålet med investeringen er at styrke forvaltningen af geografiske og miljømæssige data.

Investeringen består i at modernisere areal- og miljøforvaltningen i Slovenien ved at udvikle digitale løsninger til støtte for datainteroperabilitet.

Investering L. Den digitale omstilling inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug

Formålet med investeringen er at forbedre den digitale infrastruktur og de digitale tjenester inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug.

Investeringen består i etablering af e-tjenester inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug.

Investering M. Digitalisering på kulturområdet

Formålet med investeringen er at forbedre den digitale infrastruktur på kulturområdet.

Investeringen består i etablering af e-tjenester på kulturområdet.

Investering N. Digitalisering på det retlige område

Formålet med investeringen er at øge adgangen til tjenesteydelser på det retlige område i Slovenien.

Investeringen består i at støtte digitaliseringen af tjenester i retssystemet og etableringen af IT-løsninger vedrørende udveksling af oplysninger, videokonferencer eller uddannelse.

G.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
90	A: Styrkelse af forvaltningen af den digitale omstilling af den offentlige forvaltning	Milepæl	Statsforvaltningens råd for udvikling af informatik oprettet og operationelt	Vedtagelse af afgørelse om regeringens oprettelse af rådet og ministeriet for offentlig forvaltnings udnævnelse af dets medlemmer				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Rådet udgør et centralt punkt for den offentlige forvaltning til koordinering af operationer på operationelt plan vedrørende IT-investeringer, standarder, backoffice-systemer og anden teknologisk udvikling, hvor systemernes kompatibilitet er afgørende for deres effektive drift og vedligeholdelse.
91	B: Skabe et miljø for den offentlige forvaltnings brug af e-tjenester	Milepæl	Sikre nationale e-identitetsdokumenter	Påbegyndelse af udstedelse af nye nationale e-identitetskort				FØRSTE KVARTAL 2	2022	De første nye e-ID-kort udstedes. Dette skal anvendes nationalt og på tværs af grænserne i e-handel. Det nye identitetskort skal gøre det muligt for borgeren at identificere og autentificere sig elektronisk med henblik på at få adgang til elektroniske tjenester og underskrive elektronisk. Retsgrundlaget for udstedelse af e-identitet er loven om elektroniske identitets- og tillidstjenester og den ændrede lov om identitetskort (lov om ændring af loven om identitetskort). Systemet skal anmeldes i henhold til eIDAS som værende i overensstemmelse med reglerne på tværs af grænserne.
92	D: Oprettelse af et kompetencecenter for menneskelige ressourcer og forbedring af kvalifikationerne hos personalet i den offentlige forvaltning	Milepæl	Et kompetencecenter — HR-center oprettet og operationelt	Kompetencecentret — centret for menneskelige ressourcer er operationelt				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Ændringerne af tjenestemandsloven skal indeholde bestemmelser om oprettelse af kompetencecentret — centret for menneskelige ressourcer. Centret er operationelt og ansvarligt for: afholdelse af offentlige udvælgelsesprøver med henblik på ansættelsesprocedurer i den statslige forvaltning — vurdering af ansøgernes færdigheder i forbindelse med ansættelsesprocedurerne

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										— udvikling af et system for personlige kompetencer og færdigheder i den statslige forvaltning (herunder ledelsesmæssige kompetencer) fremme af værktøjer til forvaltning af menneskelige ressourcer i statsadministrationen etablering af en ramme til forbedring af de digitale kompetencer i statsforvaltningen. Loven kan fastsætte en rimelig overgangsperiode for den effektive anvendelse af kompetencecentrenes anførte ansvarsområder og den fulde operationalisering af kompetencecentrene.
93	C: Modernisering af de administrative processer med henblik på en vellykket digital omstilling	Milepæl	Fjernelse af retlige og administrative hindringer for levering af e-tjenester	Bestemmelser i loven om ikrafttræden af ændringer af den generelle forvaltningslov og dekretet om administrativ handel				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ændringerne af den generelle forvaltningslov og dekretet om administrativ handel har til formål at forenkle de retlige krav til levering af elektroniske offentlige forvaltningstjenester og yderligere digitalisering af administrative processer. Disse omfatter bl.a. betalingstjenester, støtte til udvikling af elektroniske applikationer og elektronisk indgivelse af dokumenter.
94	F: Omstilling til et gigabitsamfund	Milepæl	Vedtagelse af en bredbåndsplan 2021-2025	Bredbåndsplanen vedtages af regeringen				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Den vedtagne plan skal indeholde: 1. behovet for at sikre tilstrækkelige bredbåndsnet i Slovenien senest i 2025 i overensstemmelse med målene for konnektivitet i et europæisk gigabitsamfund 2025 2. En national plan for opførelse af 5G-infrastruktur 3. de nødvendige ændringer af retsgrundlaget inden for elektronisk kommunikation 4. foranstaltninger til sikring af et passende radiofrekvensområde i Slovenien, 5. konkrete foranstaltninger, der er nødvendige for at nå målene, 6. Centrale resultatindikatorer (KPI'er) med henblik på at nå de fastsatte mål inden for de fastsatte frister.

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
95	E: Sikring af cybersikkerhed	Milepæl	Lovgivning, der styrker samarbejde om national cybersikkerhed	Bestemmelse i loven, der angiver den relevante lovs ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Ved lov fastlægges roller og ansvarsområder for enheder, der håndterer IT-sikkerhedshændelser (CSIRT'er), og regeringens informationssikkerhedskontor (GISO) med hensyn til udveksling af oplysninger om hændelser eller cybertrusler eller andre oplysninger inden for informationssikkerhed.
96	G: Modernisering af den offentlige forvaltnings digitale miljø	Målet	Udbetaling af 2 000 000 EUR		EUR millioner	0	2	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der udbetales mindst 2 000 000 EUR til SiQUID-projektet for at støtte den nationale kvantekommunikationsinfrastruktur. Eventuelle beløb fra andre EU-programmer eller -instrumenter medregnes ikke i dette beløb.
97	G: Modernisering af den offentlige forvaltnings digitale miljø	Milepæl	E-lovgivningsplatform	Overdragelsesrapport for e-lovgivningsplatformen udstedes af den ordregivende myndighed				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Overdragelsesrapport underskrevet af kontrahenten og den ordregivende myndighed, der bekræfter, at e-lovgivningsplatformen til støtte for lovgivningsprocessen er tilgængelig.
98	G: Modernisering af den offentlige forvaltnings digitale miljø	Målet	Antal certifikater udstedt til uddannelse i digitale færdigheder i den offentlige sektor		Nummer	0	40 000	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal deltagelsescertifikater, der er udstedt for uddannelsesaktiviteter vedrørende digitale færdigheder i den offentlige sektor.
99	H: Gigabitinfrastruktur	Målet	Husstande med adgang til bredbånd, der er medtaget i projektafslutningsrapporterne		Nummer	0	6 838	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Projektafslutningsrapporten underskrives af kontrahenten og kontrolleres af den ordregivende myndighed. Den ordregivende myndighed kontrollerer, at infrastrukturen er etableret, hvilket muliggør adgang til bredbåndsnettet i tyndt befolkede områder ("hvide områder") som defineret i udbudsmaterialet.
100	I. Digitalisering af den indre sikkerhed	Målet	Brugere af politiets nye		Nummer	0	11 000	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Republikken Sloveniens nationale myndigheders digitale radionet forventes at have 11 000 brugere.

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			digitale radionet (TETRA)							Nettet skal anvende EU-koordinerede radiofrekvenser af hensyn til den offentlige sikkerhed og skal være kompatibelt med nabolandenes nationale radiosystemer.
101	I. Digitalisering af den indre sikkerhed	Milepæl	Applikationer i politiets cloud	Applikationerne er tilgængelige i politiets cloud				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Applikationer i politiets cloud inden for kriminalitetsforebyggelse, offentlig sikkerhed, grænsekontrol eller arbejdsprocesser skal være tilgængelige for politiet.
102	K: Grøn slovensk placeringsramme	Målet	Forbundne rum- og miljøinformationsløsninger		Nummer	0	4	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Overdragelsesrapporter underskrevet af kontrahenten og den ordregivende myndighed for geografiske og miljømæssige informationsløsninger, der er udformet eller ajourført for at muliggøre interoperabilitet på tværs af geografiske og miljømæssige datasæt.
104	L: Den digitale omstilling inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug	Målet	E-tjenester inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug		Nummer	0	32	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Overdragelsesrapporter eller anden godkendelsesdokumentation underskrevet af kontrahenten og den ordregivende myndighed med henblik på accept af e-tjenester eller andre e-løsninger eller af IT-infrastruktur eller af udstyr udstedes inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug.
105	N: Digitalisering på det retlige område	Målet	IT-systemer på det retlige område		Nummer	0	11	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal udstedes overdragelsesrapporter underskrevet af kontrahenten og den ordregivende myndighed for IT-systemer eller for andre e-løsninger eller for IT-infrastruktur eller for udstyr vedrørende retssystemet.
106	J: Digitalisering af uddannelse og videnskab	Målet	Yderligere uddannelsesinstitutioner med optiske forbindelser på over 1 Gbps		Nummer	0	204	FØRSTE KVARTAL 2	2024	204 primær- og sekundæruddannelsesinstitutioner samt voksenuddannelsesinstitutioner skal være forbundet med optiske forbindelser på over 1 Gbps. Dette forventes at dække ca. 18 % af de eksisterende uddannelsesinstitutioner i landet og ca. 35 000 elever. Følgende typer uddannelsesinstitutioner er omfattet af investeringen: grundskoler, gymnasier, institutioner for børn og unge med særlige

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										behov, studentersovesale og voksenuddannelsesinstitutioner.
107	J: Digitalisering af uddannelse og videnskab	Målet	Yderligere 100 Gbps optiske backbone-forbindelser		Nummer	0	40	FØRSTE KVARTAL 4	2023	De optiske backbone-forbindelser skal forbinde dataknudepunkterne for de offentlige institutter i Sloveniens akademiske netværk og forskningsnetværk. Der skal etableres mindst 40 optiske langdistanceforbindelser på 100 Gbps permanent, som forventes at dække mindst 75 % af alle forbindelser mellem offentlige institutter.
108	J: Digitalisering af uddannelse og videnskab	Målet	Ansøgninger på uddannelsesområdet		Nummer	0	11	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal udstedes overdragelsesrapporter underskrevet af kontrahenten og den ordregivende myndighed for ansøgninger eller for andre e-tjenester i forbindelse med uddannelsessystemet.
109	M: Digitalisering på kulturområdet	Målet	E-tjenester på kulturområdet		Nummer	0	6	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal udstedes overdragelsesrapporter underskrevet af kontrahenten og den ordregivende myndighed for e-tjenester eller for andre e-løsninger eller for IT-infrastruktur eller for udstyr på kulturområdet.

H. KOMPONENT 8: FUI — FORSKNING, UDVIKLING OG INNOVATION

Sloveniens forsknings- og innovationsresultater er fortsat ikke optimale. Forsknings- og innovationsudgifterne og deres effektivitet er fortsat beskeden, hvilket begrænser landets videnskabelige og teknologiske resultater. Forskningens og innovationens bidrag til produktivitetsvækst og konkurrenceevne er derfor begrænset, herunder til den digitale og grønne omstilling.

Målene for denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan er at forbedre forvaltningen og koordineringen af forsknings- og innovationspolitikken, øge niveauet af offentlige og private investeringer i forskning og udvikling samt deres effektivitet. Dette vil sikre, at forskning, udvikling og innovation (FUI) er en afgørende drivkraft for produktivitet og økonomisk vækst. De foreslåede foranstaltninger vil også sikre, at forskning og innovation er en vigtig katalysator for den digitale og den grønne omstilling.

Disse investeringer og reformer efterkommer de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019 om at "målrette den investeringsdrevne økonomiske politik mod forskning og innovation" (landespecifik henstilling 3, 2019) og 2020 om at "målrette investeringerne mod [...] forskning og innovation" (landespecifik henstilling 3, 2020).

I Rådets henstilling fra 2020 blev det bemærket, at den økonomiske afmatning bragte virksomhedernes FUI i fare, og at der derfor var behov for investeringer for at hjælpe innovative små og mellemstore virksomheder med at opskalere deres produktion. Desuden er stærkere forbindelser mellem den akademiske verden og erhvervslivet afgørende for en vellykket omsætning af viden til innovation, forbedring af landets FUI-resultater og fremme af økonomisk vækst og støtte til udbredelsen af innovationer, der er afgørende for den grønne og den digitale omstilling.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

H.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Drift og forvaltning af FUI-systemet

Formålet med reformen er at øge effektiviteten af de offentlige investeringer i FUI, skabe et konkurrencedygtigt og virkningsfuldt forsknings- og innovationsmiljø og fremme FUI-indsatsen i forbindelse med den grønne og den digitale omstilling.

Reformen består i ikrafttrædelsen af en ny lov om forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter, indførelse af en ny model for forvaltning og integration af forsknings- og innovationsøkosystemet (herunder oprettelse af et fælles programudvalg) etablering af et fælles overvågnings- og evalueringssystem for FUI-politikker styrkelse og styrkelse af de to forvaltningsorganer for forskning og styrkelse af støttemiljøet for allerede etablerede enheder og netværk på nationalt og internationalt plan for at fremme videnstrømme og samarbejde mellem den akademiske verden og erhvervslivet.

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Investering B: Samfinansiering af forskningsinnovationsprojekter til støtte for grøn omstilling og digitalisering

Formålet med investeringen er at fremme et mere langsigtet samarbejde inden for den grønne og den digitale omstilling mellem virksomheder, der er involveret i forsknings- og udviklingsrelaterede aktiviteter, eller mellem forskningsorganisationer, store virksomheder eller SMV'er.

Investeringen består i samfinansiering af samarbejdsprojekter på alle teknologiske udviklingsniveauer mellem forskningsorganisationer og virksomheder eller mellem virksomheder, der er involveret i forsknings- og udviklingsrelaterede aktiviteter.

Investering C: Samfinansiering af projekter til fremme af slovenske forskeres og forskningsorganisationers internationale mobilitet og fremme af slovenske ansøgeres internationale deltagelse

Formålet med investeringen er at forbedre videnskabelig topkvalitet, forskningskapacitet, overførsel og udbredelse af viden gennem fremme af international og tværsektoriel mobilitet og reintegration af forskere i det slovenske FUI-landskab.

Investeringen består af en offentlig indkaldelse med flere muligheder for udvælgelse og finansiering af projekter for mobilitet og/eller reintegration og finansiering af omkostningerne til gennemførelse af FUI-aktiviteter og kapacitetsopbygning med henblik på erhvervelse og overførsel af viden til den slovenske forskningssektor i overensstemmelse med Marie Sklodowska-Curie-aktiviteterne under Horisont Europa.

Investering D: Samfinansiering af investeringer i FUI-demonstrations- og pilotprojekter

Formålet med investeringen er at forbedre Sloveniens innovationsresultater ved at øge investeringerne i FUI, fremme teknologioverførsel og dermed styrke innovationsøkosystemet og fremme iværksætterinvesteringer med henblik på den grønne omstilling, navnlig i forbindelse med den cirkulære økonomi.

Investeringen består af støtte til projekter fra konsortier af virksomheder og forskningsorganisationer eller virksomheder, der er involveret i forsknings- og udviklingsrelaterede aktiviteter.

H.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
110	A: Drift og forvaltning af FUI-systemet	Milepæl	Ikrafttræden af lov om forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelsen af en lov om forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter efter parlamentets vedtagelse				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Retsakten skal sigte mod at øge effektiviteten og koordineringen af FUI-styringen. Loven skal bl.a. øge og stabilisere den offentlige finansiering af FUI-aktiviteter, øge offentlige forskningsorganisationers autonomi, etablere resultatbaserede finansieringselementer, stimulere forskeres samarbejde med EU's forskningsprojekter og virksomheder og fremme internationalisering og tværsektoriel mobilitet og videnoverførsel.
111	A: Drift og forvaltning af FUI-systemet	Milepæl	Fælles programudvalg nedsat og operationelt	Det fælles programudvalg, der er nedsat og operationelt ved afgørelse om Republikken Sloveniens regerings udnævnelse af udvalget og dets opgaver				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Det fælles programudvalg muliggør en stabil og løbende koordinering på både strategisk og operationelt plan, herunder koordinering mellem FUI-gennemførelsesinstrumenter uanset finansieringskilde.
115	B: Samfinansiering af forskningsinnovationsprojekter til støtte for grøn omstilling og digitalisering	Målet	Godkendelse af de endelige programrapporter		Nummer	0	4	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 4 bekræftelser fra den ordregivende myndighed, der accepterer kontrahentens endelige programrapporter vedrørende programmer inden for den grønne eller den digitale omstilling.
118	B: Samfinansiering af forskningsinnovationsprojekter til støtte for grøn omstilling og digitalisering	Milepæl	Godkendelse af de endelige projektrapporter	Godkendelse af de endelige projektrapporter				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Den ordregivende myndigheds godkendelse af de endelige projektrapporter fra støttemodtagerne vedrørende projekter inden for grøn omstilling.
119	C: Samfinansiering af projekter til fremme af slovenske forskeres og forskningsorganisationers internationale mobilitet og fremme af slovenske	Målet	Antal forskere, der deltager i projekterne		Nummer	0	33	FØRSTE KVARTAL 2	2026	33 forskere, der deltager i de projekter, som er omfattet af de kontrakter, der er indgået mellem det ansvarlige forskningsorgan (ARIS) og de forskningsvirksomheder, der beskæftiger forskerne.

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	ansøgeres internationale deltagelse									Projekterne skal enten gennem et tilskud på op til tre år støtte mobilitets- og reintegrationsomkostningerne for forskere, der har opnået en positiv eller fremragende vurdering, men som ikke er blevet udvalgt til finansiering under indkaldelser af forslag under Horisont 2020 eller Horisont Europa, eller støtte reintegrationen af forskere i Slovenien, der har afsluttet projekter under Horisont 2020 eller Horisont Europa, ved at yde op til 2 års støtte gennem et tilskud.
122	D: Samfinansiering af investeringer i FUI-demonstrations- og pilotprojekter	Milepæl	Godkendelse af de endelige projektrapporter	Godkendelse af de endelige projektrapporter				FØRSTE KVARTAL	2026	Den ordregivende myndigheds godkendelse af de endelige projektrapporter fra støttemodtagerne vedrørende FUI-demonstrations- eller pilotprojekter inden for cirkulær økonomi.

I. KOMPONENT 9: ØGET PRODUKTIVITET, ET ERHVERVSVENLIGT KLIMA FOR INVESTORER

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan afhjælper det lave investeringsniveau i den private sektor i Slovenien ved at forbedre reguleringen af kapitalmarkederne, ved at reformere principperne for offentlig støtte til private investeringer og ved at yde finansiering til virksomheders investeringer.

Formålet med komponenten er at styrke alternative finansieringskilder uden for banksektoren, lette virksomhedernes investeringer i de mest avancerede meget produktive grønne og digitale teknologier og styrke støtterammen for virksomheder.

Disse investeringer og reformer skal efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019, om at "støtte udviklingen af aktiemarkederne" (landespecifik henstilling 2 og 2019) og 2020 om at "tilvejebringe likviditet og finansiering til virksomheder og husholdninger [...] fremme private investeringer til støtte for den økonomiske genopretning" og "målrette investeringerne mod den grønne og den digitale omstilling" (landespecifik henstilling 3 og 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

I.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Styrkelse af kapitalmarkederne

Formålet med denne reform er at styrke kapitalmarkederne i Slovenien.

Reformen består i ikrafttrædelsen af en ny lov om former for alternative investeringsfonde, som skal definere typerne af alternative investeringsfonde. Denne nye retsakt skal bygge på resultaterne af støtteprogrammet for strukturreformer "Styrkelse af segmentet for alternative investeringsfonde (AIF'er)".

Desuden skal der vedtages en strategi for det slovenske kapitalmarked med specifikke foranstaltninger til videreudvikling, der bygger på resultaterne af støtteprogrammet for strukturreformer "Kapitalmarkedsforbedring og -udvikling i Slovenien".

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Reform B: En mere produktiv økonomi for den digitale og grønne omstilling

Formålet med denne reform er at øge produktiviteten i den slovenske økonomi ved at omlægge kriterierne for offentlig investeringsstøtte fra jobskabelse til yderst produktive, bæredygtige og digitalt orienterede forretningsmodeller og investeringer.

Reformen består i ikrafttrædelsen af ændringer af investeringsfremmeloven om fremme af virksomheders indenlandske og udenlandske investeringer. Ændringerne skal omdirigere offentlige investeringsincitamenter til kapitalintensive investeringer med høj merværdi. Reformen skal gøre offentlig støtte betinget af et specifikt sæt resultatkriterier for miljømæssig bæredygtighed.

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Investering C: Støtte til virksomheders dekarbonisering, produktivitet og konkurrenceevne

Formålet med investeringen er at støtte virksomheder i at øge produktiviteten.

Investeringen skal bestå af investeringsstøtte til virksomheder.

Investering D: Tilvejebringelse af innovative økosystemer for økonomisk infrastruktur og erhvervsinfrastruktur

Formålet med investeringen er at forbedre økonomiens konkurrenceevne.

Investeringen består i udvikling af grunde til opførelse af erhvervsejendomme.

I.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
124	A: Styrkelse af kapitalmarkederne	Milepæl	Ikrafttræden af lov om alternative investeringsfonde	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af lov om alternative investeringsfonde				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Loven om alternative investeringsfonde definerer tre former for alternative investeringsfonde, nemlig: en alternativ investeringsfond, der er oprettet som særskilte aktiver, et særligt kommanditselskab og et investeringsselskab med fast kapital. Reformen skal følge EU's retlige rammer og henstillinger på kapitalmarkedsområdet.
125	A: Styrkelse af kapitalmarkederne	Milepæl	Vedtagelse af en strategi for udvikling af kapitalmarkederne	Regeringens vedtagelse af en strategi for udvikling af kapitalmarkederne				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Strategien skal omfatte foranstaltninger til at opnå et mere dynamisk kapitalmarked, herunder gennem markedsudbredelse inden for Den Europæiske Kapitalunion oprettelse af kontaktpunkter på alle globale finansmarkeder etablering af et effektivt onlineinformationssystem om innovation inden for finansteknologi og andre finansielle tjenesteydelser tilpasning af eksisterende foranstaltninger.
126	B: En mere produktiv økonomi for den digitale og grønne omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af loven om investeringsfremme med henblik på at fremme den grønne omstilling	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af ændringer af loven om investeringsfremme				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Ændringsforslaget skal sikre, at kriterierne for offentlig investeringsstøtte til virksomheder fokuserer på yderst produktive, bæredygtige og digitalt orienterede forretningsmodeller og investeringer. Alle støttede investeringer skal omfatte betingelser til fremme af den grønne omstilling, herunder energieffektivitetskrav, miljømæssigt ansvarlig forvaltning og materialeproduktionseffektivitet.

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Kriterierne for støtteberettigelse skal også sikre, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
127	B: En mere produktiv økonomi for den digitale og grønne omstilling	Milepæl	Ikrafttrædelse af gennemførelsesforordningen til loven om investeringsfremme	Bestemmelse i forordningen om ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordningen til loven om investeringsfremme				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Gennemførelsesforordningerne skal yderligere præcisere de relaterede kriterier i henhold til loven om investeringsfremme, navnlig med hensyn til energieffektivitet, materialeeffektivitet, langsigtet integration af investeringer i regionen, socialt ansvar, investeringens indvirkning på miljøet, investeringens bidrag til omstillingen til en cirkulær økonomi baseret på naturressourcer, der fører til lavere drivhusgasemissioner og produktion med et lavere CO2-fodaftryk, placering i devaluerede områder med passende øremærkning eller i en eksisterende forretningszone, investeringens indvirkning på en harmonisk regional udvikling, integration af geografiske investeringer og positive virkninger af lokal fysisk udvikling.
128	C: Støtte til virksomheders dekarbonisering, produktivitet og konkurrenceevne	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter til støtte for regionaludvikling	Meddelelse om priser				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Tildeling af tilskud til projekter til støtte for regionaludvikling gennem investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver. Projekterne tildeles på grundlag af loven om fremme af regionaludvikling og i

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
129	C: Støtte til virksomheders dekarbonisering, produktivitet og konkurrenceevne	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter til fremme af investeringer	Meddelelse om priser				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Tildeling af tilskud til projekter til fremme af investeringer i fremstillingsvirksomhed, tjenesteydelser og forsknings- og udviklingsaktiviteter gennem investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver. Projekterne skal være i overensstemmelse med loven om investeringsfremme som ændret under milepæl 126, herunder overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
130	C: Støtte til virksomheders dekarbonisering, produktivitet og konkurrenceevne	Målet	Godkendte endelige projektrapporter		Nummer	0	59	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 59 modtog endelige rapporter indsendt af støttemodtagere og mindst 59 tjeklister over de endelige rapporter underskrevet af den ordregivende myndighed, som bekræfter, at investeringsstøtteprojekterne er blevet gennemført.
132	C: Støtte til virksomheders dekarbonisering, produktivitet og konkurrenceevne	Målet	Godkendte endelige projektrapporter		Nummer	0	198	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 198 bekræftelser fra de ordregivende myndigheder, der accepterer støttemodtagernes endelige rapporter, som bekræfter, at de

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										regionale udviklingsstøtteprojekter er blevet gennemført.
133	D: Tilvejebringelse af innovative økosystemer for økonomisk infrastruktur og erhvervsinfrastruktur	Milepæl	Tildeling af tilskud til innovative økosystemer for erhvervsinfrastruktur	Meddelelse om priser				FØRSTE KVARTAL 2	2022	De udvalgte projekter skal støtte udviklingen af økonomisk erhvervsinfrastruktur. Projekterne skal støtte regional udvikling og prioritere genanvendelse af forringede områder og tætte forbindelser til offentlig transport og vejforbindelser.
134	D: Tilvejebringelse af innovative økosystemer for økonomisk infrastruktur og erhvervsinfrastruktur	Målet	Opførelse af erhvervsudviklingszoner		Nummer	0	11	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Opførelse af erhvervsudviklingszoner. Mindst 11 endelige rapporter udstedt af den begunstigede kommune og bekræftelser fra den ordregivende myndighed, der accepterer disse endelige rapporter fra støttemodtagerne.

J. KOMPONENT 10: ARBEJDSMARKEDET — FORANSTALTNINGER TIL AT MINDSKE VIRKNINGEN AF NEGATIVE STRUKTURELLE TENDENSER

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan tager fat på de strukturelle beskæftigelsesudfordringer i forbindelse med aldring og teknologiske ændringer gennem et omfattende sæt reformer og investeringer. Disse udfordringer omfatter bl.a. lave beskæftigelsesniveauer for ældre arbejdstagere og personer med handicap, ungdomsarbejdsløshed, lav deltagelse i livslang læring og uddannelse, finansielle bæredygtighedsrisici for pensionssystemet og pensionernes tilstrækkelighed.

Komponentens mål er at styrke arbejdsmarkedets modstandsdygtighed, øge arbejdsmarkedsdeltagelsen og sikre pensionssystemets finanspolitiske holdbarhed og pensionernes tilstrækkelighed.

Disse investeringer og reformer skal imødekomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019, om at "sikre pensionssystemets holdbarhed og tilstrækkelighed på lang sigt, herunder ved at tilpasse den lovbestemte pensionsalder og begrænse førtidspensionering. Øge lavtuddannedes og ældre arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved at forbedre arbejdsmarkedsrelevansen af uddannelse, livslang læring og aktiveringsforanstaltninger, herunder gennem bedre digitale færdigheder (landespecifik henstilling 1, 2019) og 2020 med henblik på at "tilvejebringe likviditet og finansiering til virksomheder og husholdninger" og "sikre passende indkomstkompensation og social beskyttelse; afbøde krisens indvirkning på beskæftigelsen, bl.a. ved at styrke ordninger med nedsat arbejdstid og fleksible arbejdsordninger sikre, at disse foranstaltninger yder tilstrækkelig beskyttelse til arbejdstagere i atypiske former for beskæftigelse "(landespecifik henstilling 2, 2020).

J.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed

Formålet med reformen er at øge arbejdsmarkedets modstandsdygtighed ved navnlig at sikre dets tilpasning til den demografiske udvikling.

a. Reformen skal bestå af: Ikrafttræden af retsakten om indførelse af en permanent kriseordning med nedsat arbejdstid for virksomheder, der er i vanskeligheder eller i alvorlig risiko for alvorlige vanskeligheder som følge af usædvanlige begivenheder, som de ikke selv er herre over, på grundlag af erfaringerne fra covid-19-krisen og under energikrisen i 2022. Loven skal omfatte uddannelses- og erhvervsuddannelsesforpligtelser under deltidsarbejde.
b. Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer inden for arbejdsløshedsunderstøttelse. Bestemmelserne i arbejdsmarkedsreguleringsloven om arbejdsløshedsunderstøttelse ændres med henblik på at øge ældre arbejdstageres beskæftigelsesfrekvens og forhindre tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Arbejdet skal bygge på OECD's analyse af pensions- og invalideforsikringssystemet i Slovenien.
c. Pensionsreformlovgivningen træder i kraft.
d. Vedtagelse af retningslinjer for gennemførelsen af en aktiv arbejdsmarkedspolitik 2026-2030.

Investering C: Indførelse af mere fleksible arbejdsmetoder, der er tilpasset behovene hos personer med handicap i beskyttede virksomheder og beskæftigelsescentre

Formålet med investeringen er at skabe det tekniske grundlag for at indføre mere fleksible arbejdsmetoder i beskyttede virksomheder og beskæftigelsescentre.

Investeringen består af tilskud til projekter, der støtter mere fleksible arbejdsordninger for personer med handicap.

Investering D: Hurtigere indtræden af unge på arbejdsmarkedet

Formålet med investeringen er at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden efter covid-19-pandemien.

Investeringen består i finansielle incitamenter for arbejdsgivere til at ansætte unge på tidsubegrænsede kontrakter.

J.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
135	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Ikrafttræden af lov om indførelse af en "kriseordning" med nedsat arbejdstid	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af loven om indførelse af en "kriseordning" med nedsat arbejdstid				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Retsakten skal indføre en kriseordning med nedsat arbejdstid med det formål at bevare arbejdspladser i tilfælde af uforudsete omstændigheder. Udkastet til retsakt udarbejdes på grundlag af en behovsanalyse og erfaringerne med gennemførelsen af interventionsforanstaltningen under covid-19-epidemien og under energikrisen i 2022 i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Retsakten skal også indeholde bestemmelser om uddannelses- og undervisningsforpligtelser i den periode, hvor der gennemføres arbejdsfordelingsforanstaltninger.
136	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer til lov om regulering af arbejdsmarkedet	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af ændringer af arbejdsmarkedsreguleringsloven				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Ændringerne på arbejdsløshedsforsikringsområdet har til formål at fremme et længere arbejdsliv og mindske forskellen mellem pensionsalderen og den lovbestemte pensionsalder.
137	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Udkast til ændringer af pensionslovgivningen til høring	Udkast til ændringer af loven om pensions- og invalideforsikring, der har til formål at sikre pensionernes finanspolitiske holdbarhed og tilstrækkelighed, fremsendes til Det Økonomiske og Sociale Råd				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Forslagets indhold skal omhandle bæredygtighedsudfordringer såsom forventede demografiske tendenser, forholdet mellem forsikrede og pensionister, tilstrækkeligheden og gennemsigtigheden af pensions- og invalideforsikring. Forslaget skal omfatte ændringer af pensionsbetingelserne (såsom højere pensionsalder, sammenlægning af perioder, hvor den krævede periode justeres), ændringer i indekseringen,

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										forbindelser mellem betalinger og udbetalinger. Desuden skal der foreslås en modernisering af invalideforsikringsordningen, også med henblik på at maksimere integrationen på arbejdsmarkedet af personer med nedsat arbejdsevne og dermed forbedre deres socialsikringsdækning, samt foranstaltninger til at øge deltagelsen i supplerende pensionsordninger. Forslaget skal sikre pensionssystemets finanspolitiske holdbarhed (risici som følge af aldersrelaterede udgifter skal reduceres betydeligt fra den nuværende højrisikokategori) og pensionernes tilstrækkelighed.
138	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Lovforslag om omfattende ændringer af loven om pensions- og invalideforsikring fremsendt til nationalforsamlingen	Forslaget til lovændringer vedtages af Republikken Sloveniens regering og fremsendes til nationalforsamlingen.				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Regeringen vedtager og fremsender lovgivning til nationalforsamlingen for at sikre pensionssystemets finanspolitiske holdbarhed (risici som følge af aldersrelaterede udgifter skal reduceres betydeligt fra den nuværende højrisikokategori) og pensionernes tilstrækkelighed. Forslaget skal forlænge beskæftigelsesperioden, øge integrationen af ældre på arbejdsmarkedet og sikre tilstrækkelige pensioner og pensionssystemets finansielle bæredygtighed.
139	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets	Milepæl	Pensionsreformlovgivningens ikrafttræden	Bestemmelse i loven, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Lovgivningen skal øge pensionssystemets finanspolitiske holdbarhed på lang sigt og pensionernes tilstrækkelighed ved i) at

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	modstandsdygtighed									hæve den lovbestemte pensionsalder og den tidlige pensionsalder, ii) at revidere indekseringsformlen for pensioner, der øger inflationens vægt i forhold til lønningerne, iii) at øge tilskrivningssatsen og iv) at forlænge referenceperioden for beregning af pensioner.
140	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Vedtagelse af retningslinjer for gennemførelsen af en aktiv arbejdsmarkedspolitik 2026-2030	Offentliggjorte retningslinjer for gennemførelsen af en aktiv arbejdsmarkedspolitik 2026-2030.				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Slovenien skal indhente en OECD-revision af sine retningslinjer for den aktive arbejdsmarkedspolitik for 2021-2025. Slovenien vedtager retningslinjer for gennemførelsen af en aktiv arbejdsmarkedspolitik for 2026-2030. De nye retningslinjer skal omfatte foranstaltninger til reduktion af antallet af langtidsledige og til hurtigere aktivering af ældre og lavtuddannede arbejdstagere.
143	C: Indførelse af mere fleksible arbejdsmetoder, der er tilpasset behovene hos personer med handicap i beskyttede virksomheder og beskæftigelsescentre	Målet	Tilskud til projekter, der støtter mere fleksible arbejdsordninger for personer med handicap		Nummer	0	37	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Ydelse af tilskud til beskæftigelsescentre og beskyttede virksomheder til projekter, der støtter mere fleksible arbejdsordninger for personer med handicap. 37 bekræftelser fra myndighederne, der accepterer de endelige rapporter (fra støttemodtagerne), som viser, at planerne for udvikling af forretningsmodellerne blev udarbejdet for beskæftigelsescentre og beskyttede virksomheder, og at personer med handicap blev inkluderet i uddannelsen for at forbedre deres færdigheder med henblik på at drage fordel af fleksible arbejdsordninger.

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
144	D: Hurtigere indtræden af unge på arbejdsmarkedet	Målet	Antal yderligere unge i støttet beskæftigelse på grundlag af en tidsubegrænset kontrakt		Nummer	0	700	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Antal unge op til og med 29 år i støttet beskæftigelse på grundlag af en tidsubegrænset kontrakt. Der ydes tilskud i op til 18 måneder pr. beskæftigelse. Arbejdsgiverne skal sørge for en mentor til støtte for den unge. Hver ung og dennes mentor skal gennemføre mindst 30 timers uddannelse med fokus på forbedring af digitale færdigheder i tilskudsperioden.
145	D: Hurtigere indtræden af unge på arbejdsmarkedet	Målet	Finansielle incitamenter for arbejdsgivere til at ansætte unge på tidsubegrænsede kontrakter.		Nummer	700	1 950	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Antal unge på 29 år eller derunder, der har indgået tidsubegrænsede ansættelseskontrakter med arbejdsgivere, og som har fået 18 måneders støtte til deres beskæftigelse.

K. KOMPONENT 11: BÆREDYGTIG UDVIKLING AF SLOVENSK TURISME, HERUNDER KULTURARV

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan tager fat på covid-19-pandemiens alvorlige indvirkning på turismesektoren og indvirkningen på beskæftigelsen, den miljømæssige bæredygtighed, kvaliteten og merværdien af Sloveniens turistinfrastruktur og udviklingen af kulturarven.

Formålet med komponenten er at støtte en bæredygtig udvikling af turismen og forbedre Sloveniens internationale position som en førende destination inden for miljømæssig bæredygtighed og øge sektorens merværdi med foranstaltninger, der fokuserer på forbedret offentlig infrastruktur og på opgradering og fremme af kulturarven.

Disse investeringer og reformer skal imødekomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2020, om at "stille likviditet og finansiering til rådighed for virksomheder og husholdninger [...] fremrykke modne offentlige investeringsprojekter og fremme private investeringer til støtte for den økonomiske genopretning" og "målrette investeringerne mod den grønne og den digitale omstilling" (landespecifik henstilling 3 og 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

K.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Styrkelse af en bæredygtig udvikling af turismen

Formålet med reformen er at bidrage til bæredygtig turisme i Slovenien.

Reformen består i ikrafttrædelsen af et dekret om udviklingsincitamenter for turisme og anvendelsen af et analytisk værktøj, som omfatter visualisering af centrale data om indikatorerne for turisme.

Investering B: Bæredygtig udvikling af turistindkvarteringsmuligheder for at øge turismens merværdi

Formålet med denne investering er at støtte bæredygtig turisme ved at forbedre turistindkvarteringsfaciliteternes bæredygtighed.

Investeringen består i renovering, genopbygning eller opførelse af turistindkvartering.

Investering C: Bæredygtig udvikling af offentlig og fælles turismeinfrastruktur og naturlige attraktioner på turistdestinationer

Formålet med denne investering er at støtte bæredygtig turisme gennem offentlig turistinfrastruktur.

Investeringen består i opførelse eller genopbygning af offentlige turismeinfrastrukturfaciliteter.

Investering D: Bæredygtig restaurering og revitalisering af kulturarven og den offentlige kulturinfrastruktur

Formålet med denne investering er at støtte bæredygtig turisme gennem revitalisering af kulturarven eller den offentlige kulturinfrastruktur.

Investeringen består af støtte til renovering, restaurering, revitalisering eller modernisering af offentlige kulturarvssteder.

K.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
148	A: Styrkelse af en bæredygtig udvikling af turismen	Milepæl	Analytisk værktøj til turismeindikatorer	Etnalytisk værktøj til måling af turismeindikatorer				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der skal anvendes et analyseværktøj til at måle indikatorer for turisme og til at give et overblik over data fra den slovenske grønne turismeordning.
149	A: Styrkelse af en bæredygtig udvikling af turismen	Milepæl	Ikrafttræden af et dekret om udviklingsincitamenter for turisme	Bestemmelse i dekretet om ikrafttrædelsen af et dekret om udviklingsincitamenter for turisme efter regeringens vedtagelse.				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Dekretet skal indeholde de nærmere betingelser og kriterier for tildeling af incitamenter i henhold til loven om fremme af turismeudvikling. Dekretet skal fremme miljømæssig bæredygtighed og blandt kravene til støtte medtage en energiattest for mindst klasse B for bygningsrenoveringer, opnåelse af mindst ét internationalt miljømærke, og for nye bygninger et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet for næsten energineutrale bygninger.
150	B: Bæredygtig udvikling af Sloveniens tilbud om turistindkvartering for at øge turismens merværdi	Milepæl	Tildeling af tilskud til forbedring af turistindkvarteringsfaciliteters energieffektivitet	Meddelelse om priser				FØRSTE KVARTAL 4	2022	De udvalgte projekter skal opfylde de betingelser, der er fastsat i dekretet om udviklingsincitamenter for turisme. Navnlig skal mindst 50 % af de støtteberettigede omkostninger til renovering eller nybyggeri vedrøre forbedringer af energieffektiviteten. Nye bygninger skal sikre, at deres primærenergibehov er mindst 20 % lavere end kravet for næsten energineutrale bygninger.
151	B: Bæredygtig udvikling af Sloveniens tilbud om turistindkvartering for at øge	Målet	Projekter inden for turistindkvartering		Nummer	0	42	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Renovering eller opførelse eller genopbygning af mindst 42 turistindkvarteringsfaciliteter.

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	turismens merværdi									
153	C: Bæredygtig udvikling af offentlig turismeinfrastruktur og naturlige attraktioner på turistdestinationer	Målet	Projekter inden for offentlig turismeinfrastruktur		Nummer	0	44	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Bekræftelse fra den ordregivende myndighed, der accepterer overdragelsesrapporterne for projekter i offentlig turismeinfrastruktur.
154	D: Bæredygtig restaurering og revitalisering af kulturarven og den offentlige kulturinfrastruktur	Milepæl	Tildeling af tilskud til renovering af kulturarvssteder	Meddelelse om priser				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Udvælgelse til renovering af de 15 kulturarvssteder, der ejes af kommuner og staten.
155	D: Bæredygtig restaurering og revitalisering af kulturarven og den offentlige kulturinfrastruktur	Målet	Renoverede kulturarvssteder		Nummer	0	15	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 15 kulturarvssteder skal renoveres.

L. KOMPONENT 12: STYRKELSE AF KOMPETENCER, NAVNLIG DIGITALE KOMPETENCER OG KOMPETENCER, DER KRÆVES AF NYE ERHVERV OG DEN GRØNNE OMSTILLING

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan omhandler elevers, læreres og voksnes digitale kompetencer, den grønne omstilling af uddannelsessystemet og uddannelsesinfrastrukturen og uddannelsens relevans for arbejdsmarkedets behov.

Komponentens mål er at styrke kompetencerne, navnlig med henblik på den digitale og grønne omstilling og finansiel forståelse, at reagere hurtigere på økonomiens og samfundets behov, at lette overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked, at styrke uddannelsessystemets modstandsdygtighed og livslang læring.

Disse investeringer og reformer skal imødekomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019 om at "øge lavtuddannede og ældre arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved at forbedre arbejdsmarkedsrelevansen af uddannelse, livslang læring og aktiveringsforanstaltninger, herunder gennem bedre digitale færdigheder" (landespecifik henstilling 1, 2019) og i 2020 om at "styrke digitale færdigheder" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

L.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Renovering af uddannelsessystemet med henblik på den grønne og den digitale omstilling

Formålet med reformen er at udstyre elever og lærere med nye kompetencer, navnlig inden for digitalisering, bæredygtig udvikling og finansiel forståelse.

Reformen består i en modernisering af uddannelsesprogrammerne gennem en revision af læseplanerne inden for førskoleundervisning og børnepasning samt uddannelse på primær- og sekundærtrinnet.

Reform B: Reform af videregående uddannelse med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling

Formålet med reformen er at modernisere de faglige videregående uddannelser med henblik på den grønne og den digitale omstilling og tilpasse programmerne til arbejdsmarkedets og samfundets behov.

Reformen består i en modernisering af de faglige videregående uddannelser gennem en revision af læseplanerne.

Reform C: Revision af erhvervsuddannelsesprogrammer

Formålet med reformen er at lette overgangen fra erhvervsuddannelse til arbejdsmarkedet.

Reformen består af en revision af erhvervsuddannelsesprogrammerne.

Investering E: Den omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse

Formålet med investeringen er at bidrage til målene for reform A, nemlig at styrke digitale kompetencer, kompetencer med henblik på bæredygtig udvikling og lærernes og de lærendes finansielle forståelse, tilpasse uddannelsessystemerne til arbejdsmarkedets behov og lette overgangen til arbejdsmarkedet.

Investeringen består af uddannelse i digitale og grønne færdigheder og finansiel forståelse for fagfolk inden for uddannelse, projekter vedrørende de lærendes digitale kompetencer, kompetencer inden for bæredygtig udvikling og finansielle forståelse og afprøvning af nye informations- og kommunikationsteknologier (IKT) inden for uddannelse og ikke-formelle uddannelsesprogrammer for voksne inden for finansiel forståelse.

Investering F: Pilotprojekter vedrørende reform af de videregående uddannelser med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling

Formålet med investeringen er at forberede de videregående uddannelser på en øget efterspørgsel efter færdigheder, der afspejler nye samfundsmæssige behov, gennem udvikling og gennemførelse af mere inklusive og fleksible læringstilgange.

Investeringen består i at gennemføre pilotprojekter med henblik på at integrere grønne og digitale færdigheder i videregående uddannelse. Investeringen skal også støtte tilpasningen af faglige videregående uddannelsesprogrammer til fremtidens erhverv og til arbejdsmarkedets behov.

Investering G: Styrkelse af samarbejdet mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet

Formålet med investeringen er at tilpasse kompetencer opnået inden for erhvervsuddannelse på sekundærtrinnet og erhvervsuddannelse til arbejdsmarkedets behov.

Investeringen består af programmer for uddannelse af mentorer i virksomheder i færdigheder til at planlægge og tilbyde praktisk uddannelse på arbejdspladsen til studerende og praktikanter.

Investering H: Grøn uddannelsesinfrastruktur i Slovenien

Formålet med investeringen er at bidrage til tilvejebringelsen af en mere moderne og miljøvenlig uddannelsesinfrastruktur.

Investeringen består i opførelse eller renovering af syv uddannelsesinstitutioner med det formål at opføre højenergieffektive bygninger.

L.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
156	A: Renovering af uddannelsessystemet med henblik på den grønne og den digitale omstilling	Milepæl	Reviderede læseplaner for førskoleundervisning og børnepasning, primær- og sekundærskoler	Vedtagelse af afgørelsen om de reviderede læseplaner				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Milepælen henviser til de reviderede læseplaner. Læseplanerne revideres på mindst et af de tre områder: digitale kompetencer, kompetencer inden for bæredygtig udvikling eller finansiel forståelse.
157	E: Den omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse	Målet	Fagfolk og ledere, der har afsluttet uddannelse i digitale kompetencer og kompetencer inden for bæredygtig udvikling		Nummer	0	16 000	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Uddannelse af fagfolk og ledere inden for uddannelse og erhvervsuddannelse, der gennemføres af udbydere i overensstemmelse med reglerne for udvælgelse og medfinansiering af videreuddannelsesprogrammer for fagfolk inden for uddannelse og erhvervsuddannelse, skal styrke digitale kompetencer, kompetencer med henblik på bæredygtig udvikling og finansiel forståelse. Uddannelserne forventes at vare i gennemsnit 4.6 uddannelsesdage.
158a	E: Den omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse	Målet	Projekter vedrørende de lærendes kompetencer inden for digital, bæredygtig udvikling og finansiel forståelse		Nummer	0	14	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Den ordregivende myndigheds accept af endelige gennemførelsesrapporter om de 14 projekter vedrørende digitale kompetencer eller kompetencer med henblik på bæredygtig udvikling eller finansiel forståelse for lærende eller afprøvning af nye informations- og kommunikationsteknologier (IKT) inden for uddannelse.
158c	E: Den omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse	Målet	Ikkeformelle uddannelsesprogrammer for voksne inden for finansiel forståelse		Nummer	0	20	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der tilbydes ikkeformelle uddannelsesprogrammer for voksne inden for finansiel forståelse.
159	B: Reform af videregående uddannelse med henblik på en grøn	Milepæl	Reviderede læseplaner for videregående uddannelser	Meddelelse til ministeriet om ændringerne udstedt af Sloveniens kvalitetssikringsagen				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Milepælen henviser til de reviderede læseplaner, der vil omfatte digitale kompetencer eller kompetencer inden for bæredygtig udvikling.

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	og modstandsdygtig omstilling			tur for videregående uddannelse						
160	F: Pilotprojekter vedrørende reform af de videregående uddannelser med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling	Milepæl	Afsluttet udvælgelse af pilotprojekter til fornyelse af processen for videregående uddannelse	Meddelelse af resultater				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Modtagerne skal være offentlige videregående uddannelsesinstitutioner. Pilotprojekterne skal afprøve løsninger til integration af digitale kompetencer og kompetencer inden for bæredygtig udvikling i de videregående uddannelsers læseplaner med henblik på at forbedre resultaterne på arbejdsmarkedet.
161	F: Pilotprojekter vedrørende reform af de videregående uddannelser med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling	Målet	Pilotprojekter til fornyelse af processen for videregående uddannelse		Nummer	0	30	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Den ordregivende myndigheds godkendelse af de endelige gennemførelsesrapporter for de 30 pilotprojekter.
162	C: Revision af erhvervsuddannelses programmer.	Målet	Reviderede erhvervsuddannelsesprogrammer		Nummer	0	41	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Målet henviser til antallet af erhvervsuddannelsesprogrammer, der skal revideres. De reviderede erhvervsuddannelsesprogrammer godkendes af undervisningsministeriet.
163	G: Styrkelse af samarbejdet mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet	Målet	Uddannelsesprogrammer for mentorer i virksomheder		Nummer	0	2	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Programmer for uddannelse af mentorer i virksomheder skal fokusere på færdigheder til at planlægge og tilbyde praktisk uddannelse på arbejdspladsen til studerende og praktikanter.
164	H: Grøn uddannelsesinfrastruktur i Slovenien	Milepæl	Afsluttet udvælgelse af investeringsprojektet i grøn uddannelsesinfrastruktur	Underskrivelse af kontrakt				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Ministeriet for uddannelse, videnskab og sport underskriver kontrakten om medfinansiering af et infrastrukturprojekt i overensstemmelse med strategien for grønnere uddannelse og forskningsinfrastrukturer. Kontrakten skal sikre, at primærenergibehovet i alle nye bygninger er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger.

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
166	H: Grøn uddannelsesinfrastruktur i Slovenien	Målet	Nye eller renoverede uddannelsesfaciliteter		Nummer	0	7	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Opførelse eller renovering af syv uddannelsesfaciliteter.

L.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform D: Strategi for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastruktur i Slovenien

Formålet med reformen er at opgradere uddannelses- og forskningsinfrastrukturen i Slovenien, så den opfylder behovene i moderne uddannelses- og forskningsprocesser, herunder udformning af fleksible rum for at muliggøre moderne tilgange til formidling af viden, såsom deltagelsesbaseret og samarbejdsbaseret læring og en integreret institutionel tilgang til gennemførelsen af uddannelse med henblik på bæredygtig udvikling.

Reformen består i vedtagelse af en strategi for et energieffektivt og udviklingsorienteret system for investeringer i uddannelses- og forskningsinfrastruktur senest i 2030. Strategien skal navnlig fastlægge prioriteterne for investering i grønnere uddannelses- og forskningsfaciliteter. Strategien for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastrukturer vedtages af Sloveniens regering.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Investering H: Yderligere grønnere uddannelsesinfrastruktur i Slovenien

Formålet med investeringen er at bidrage yderligere til tilvejebringelsen af en bæredygtig og miljøvenlig uddannelsesinfrastruktur.

Investeringen består i yderligere opførelse eller renovering af to uddannelsesinstitutioner. Projekterne skal gå videre med opførelse af højenergieffektive bygninger med et primærenergibehov på mindst 20 % under kravet om næsten energineutrale bygninger.

L.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
167	D: Strategi for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastruktur i Slovenien	Milepæl	Vedtagelse af strategien for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastrukturer	Regeringens vedtagelse af strategien for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastrukturer				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Strategien skal identificere bæredygtige prioriteter for grønne investeringer i uddannelses- og forskningsinfrastrukturer og for vedligeholdelse af uddannelsesbygninger under hensyntagen til specifikke karakteristika og specifikke behov såsom principperne om bæredygtig opførelse af næsten energineutrale bygninger, fysisk planlægning, digital omstilling og innovative pædagogiske tilgange.
168	H: Yderligere grønnere uddannelsesinfrastruktur i Slovenien	Milepæl	Afsluttet udvælgelse af investeringsprojekter i grøn uddannelsesinfrastruktur	Underskrivelse af kontrakter				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Ministeriet for uddannelse, videnskab og sport indgår kontrakter om medfinansiering af infrastrukturprojekter i overensstemmelse med strategien for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastrukturer. Kontrakterne skal sikre, at efterspørgslen efter primærenergi i infrastrukturprojekter er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger.
170	H: Yderligere grønnere uddannelsesinfrastruktur i Slovenien	Målet	Nye eller renoverede uddannelsesfaciliteter		Nummer	0	2	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Opførelse eller renovering af to nye uddannelsesfaciliteter.

M. KOMPONENT 13: EFFEKTIVE OFFENTLIGE INSTITUTIONER

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan omhandler udfordringer i forbindelse med effektiviteten af forvaltningen af den offentlige sektor og mere generelt den administrative byrde.

Formålet med komponenten er at forbedre effektiviteten af lønsystemet i den offentlige sektor, forbedre erhvervsklimaet gennem lovgivningsmæssig og reguleringsmæssig forenkling og reformer af bygge- og anlægslovgivningen og den fysiske lovgivning og forbedre professionaliseringen, digitaliseringen og konkurrencen i det offentlige udbudssystem.

Der er ikke afsat midler under Sloveniens genopretnings- og resiliensplan til reformerne under denne komponent.

Disse reformer skal imødekomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019, om at "forbedre erhvervsklimaet ved at reducere lovgivningsmæssige restriktioner og administrative byrder. Forbedre konkurrencen, professionaliseringen og det uafhængige tilsyn i forbindelse med offentlige udbud "(landespecifik henstilling 2, 2019) og 2020 om at" mindske den administrative byrde, fremskynde modne offentlige investeringsprojekter og fremme private investeringer til støtte for den økonomiske genopretning "(landespecifik henstilling 3, 2020).

M.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Fjernelse af administrative hindringer

Formålet med reformen er at mindske den administrative byrde for virksomheder og borgere, reducere omkostningerne ved administrative procedurer og forenkle den dertil knyttede lovgivning i Slovenien.

Reformen består af ikrafttrædelsen af "afbureaukratiseringsloven", en pakke af lovgivningsmæssige ændringer, der har til formål at forenkle lovgivningen. En yderligere afbureaukratiseringspakke skal også træde i kraft efter offentlige høringer, herunder med borgere, repræsentanter for erhvervslivet, fagforeninger, kommuner og andre. Den anden pakke skal fokusere på forenkling af lovgivningen forud for uafhængighed.

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Reform B: Moderne og modstandsdygtig offentlig sektor

Formålet med reformen er at øge anvendelsen af variabel aflønning og aflønning baseret på arbejdsresultater i den offentlige sektor for at forbedre dens effektivitet. Reformen skal bevare lønsystemets finanspolitiske holdbarhed i den offentlige sektor.

Reformen består i ikrafttrædelsen af en ny lov om modernisering af lønsystemet i den offentlige sektor. Det nye aflønningssystem har til formål at fremhæve ledernes rolle og forbedre forvaltningen af menneskelige ressourcer. Det nye system skal indføre differentieret aflønning, der afhænger af segmentet i den offentlige sektor, hvilket forventes at skabe større fleksibilitet, og skal sikre, at aflønningen er knyttet til arbejdsresultater. Loven skal give mulighed for differentieret regulering af specifikke aktiviteter eller erhverv, samtidig med at manglen på specifikke erhverv i den offentlige sektor afhjælpes.

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Reform C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst

Formålet med reformen er at øge de offentlige og private investeringer ved at forenkle procedurerne inden for byggeri og fysisk planlægning og ved at reformere systemet for offentlige indkøb.

Reformen består i ikrafttrædelsen af ændringer af anlægsloven og loven om fysisk planlægning og foranstaltninger til forbedring af det offentlige udbudssystem i Slovenien. Disse omfatter ændringer af loven om offentlige udbud, oprettelse af et akademi for offentlige udbud, tilpasning af datasættene for offentlige udbud og offentliggørelse af data på resultattavlen for det indre marked og konkurrenceevne samt teknisk bistand til støtte for reformer af offentlige udbud.

Reform D: Gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen — kontrol- og revisionssystemer

Formålet med reformen er at indføre og formalisere de retlige og institutionelle rammer for, at kontrol- og revisionssystemerne kan fungere hensigtsmæssigt.

Reformen består i oprettelsen af kontoret for gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen som et særskilt organ i finansministeriet, der skal fungere som koordinerende myndighed for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. Reformen skal også bestå i vedtagelse af det nationale dekret og koordineringsorganets retningslinjer, der beskriver procedurerne for gennemførelse af revisioner og kontroller i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning og national lovgivning, og opgradering til finansministeriets IT-system — MFERAC.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2021.

M.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
171	A: Fjernelse af administrative hindringer	Milepæl	Afbureaukratiseringsloven træder i kraft	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af afbureaukratiseringsloven				FØRSTE KVARTAL 2	2021	Loven skal mindske de administrative hindringer for erhvervslivet og borgerne, forenkle lovgivningen, strømline de eksisterende procedurer og fjerne besværlige procedurer gennem ændringer og tilføjelser til love, der dækker flere ministerielle afdelinger. Loven forventes at forbedre effektiviteten af den statslige og lokale forvaltning.
172	A: Fjernelse af administrative hindringer	Milepæl	Ikrafttrædelse af den anden afbureaukratiseringslov	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af den anden afbureaukratiseringslov				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Lovgivningspakken skal yderligere mindske de administrative hindringer for erhvervslivet og borgerne efter en proces med omfattende offentlige høringer. Loven forventes at forbedre effektiviteten af den statslige og lokale forvaltning.
173	B: Moderne og modstandsdygtig offentlig sektor	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om regulering af lønsystemet i den offentlige sektor	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af en lov, der regulerer lønsystemet i den offentlige sektor				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Det nye lønsystem i den offentlige sektor skal omfatte ordninger for variabel aflønning og for sammenkædning af aflønning med arbejdsresultater. Det nye lønsystem i den offentlige sektor skal være finanspolitisk bæredygtigt.
174	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringen af udbudsloven	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringen af udbudsloven				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Udbudsloven skal bl.a. indeholde en forenkling af procedurerne for at muliggøre supplering og afklaring af tilbud ved udvælgelse af tilbudsgivere samt eliminering af unormalt lave tilbud. Den tager sigte på den digitale omstilling af offentlige udbud og på at øge konkurrencen i offentlige udbudsprocedurer og reducere antallet af bud med kun én tilbudsgiver.

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
175	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Målet	Indikator for ingen indkaldelse af bud		% (%)	26	14	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Indikatoren for "ingen indkaldelse af bud" i resultattavlen for det indre marked og konkurrenceevne reduceres til 14 %.
176	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Afsluttet teknisk bistand til støtte for gennemførelsen af reformer af offentlige udbud	Outputrapport med vurdering og fremsatte anbefalinger.				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Udarbejdelse af en rapport om teknisk bistand til støtte for gennemførelsen af reformer af offentlige udbud med fokus på at øge konkurrenceevnen på markedet for offentlige udbud i overensstemmelse med EU's retlige rammer.
177	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Analyse af reformer af offentlige indkøb	Rapporten forelægges.				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Forelæggelse af en rapport med i) en analyse af virkningen af reformer af offentlige udbud og ii) henstillinger om yderligere reformer eller politiske initiativer.
178	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Tilpasning af Sloveniens databaser over offentlige udbud til Europa-Kommissionens database og overførsel af de data, der er nødvendige for fuld offentliggørelse af indikatorer for offentlige udbud i resultattavlen for det indre marked	Alle indikatorer i resultattavlen for det indre marked vedrørende offentlige udbud offentliggøres i resultattavlens database.				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Databaser over offentlige udbud skal tilpasses ved at give tilstrækkelige præciseringer om dataoverførsel og fortolkning af Tenders Electronic Daily data — Europa-Kommissionen. Alle data leveres via Tenders Electronic Daily med henblik på offentliggørelse af alle indikatorer i resultattavlen for det indre marked (indikatorer for offentlige udbud).
179	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Akademiet for offentlige udbud er operationelt	Akademiet for offentlige udbud er operationelt				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Akademiet for offentlige udbud skal sigte mod at øge professionaliseringsniveauet blandt interessenter gennem en række programmer og kurser for offentligt ansatte inden for offentlige udbud.
180	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer til anlægsloven og lov om fysisk planlægning	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af ændringer af anlægsloven og lov om fysisk planlægning				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Omarbejdningen af loven om fysisk planlægning skal sigte mod at forbedre instrumenterne til fysisk planlægning, etablere en mere effektiv forvaltning af national og kommunal fysisk planlægning og muliggøre digitalisering af alle centrale

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										geodata. Anlægsloven skal omfatte administrativ lempelse og digitalisering med henblik på at fremskynde relevante procedurer.
181	D: Gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen — kontrol- og revisionssystemer	Milepæl	Nationalt dekret, der beskriver proceduren for gennemførelse af revisioner og kontroller i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning og national lovgivning og de retningslinjer fra koordineringsorganet, som regeringen har vedtaget oprettelse af kontoret for gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen og et opgraderet registersystem for revision og kontrol: oplysninger til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten.	Dekret om gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen Koordineringsorganets retningslinjer Ændring af dekretet om organer, der er tilknyttet ministerier revisionsrapport, der bekræfter datalagringssystemets funktioner				FØRSTE KVARTAL 3	2021	Dekretet om, hvordan den slovenske genopretnings- og resiliensplan skal gennemføres, fastsætter bl.a. procedurerne for gennemførelse af revisioner og kontroller for at sikre overholdelse af gældende EU-lovgivning og national lovgivning, procedurer vedrørende verifikation af milepæle og mål og de tilhørende rapporteringsfrister, procedurer for gennemførelse af tilbagebetaling af uretmæssigt anvendte midler, hvordan dokumentation lagres, og hvordan der sikres et revisionsspor, adgang til data for nationale og relevante EU-institutioner (Europa-Kommissionen, OLAF, Revisionsretten og EPPO), procedurer for effektiv gennemførelse af projekter, procedurer for gennemførelse af opgaver inden for Sloveniens genopretnings- og resiliensplan, procedurer vedrørende undgåelse af interessekonflikter, forebyggelse af svig, korruption og dobbeltfinansiering fra faciliteten og andre EU-programmer. Koordineringsorganets retningslinjer skal bl.a. omfatte en detaljeret definition af procedurerne for gennemførelse af kontroller og revisioner i overensstemmelse med gældende national lovgivning og EU-lovgivning, procedurer for verifikation af delmål og mål og tilhørende rapporteringsfrister, procedurer

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										for inddrivelse af uretmæssigt anvendte midler, procedurer for opdagelse af mistanke om svig, interessekonflikter og dobbeltfinansiering, procedurer vedrørende indberetningssystemet for uregelmæssigheder og mistanke om svig, der er afsløret, og mistanke om svig og yderligere foranstaltninger til styring af risikoen for svig, fastlæggelse af procedurer til sikring af midler fra den del af ministerierne, der udfører de forskellige opgaver, og en detaljeret beskrivelse af hver enheds ansvarsområder med en klar afgrænsning af svig. I overensstemmelse med Republikken Sloveniens regerings afgørelse af 28. april 2021 er koordineringsorganet ansvarligt for oprettelsen af gennemførelsessystemet og for gennemførelsen af selve den slovenske genopretnings- og resiliensplan. Dets opgaver omfatter bl.a. koordinering og overvågning af den slovenske genopretnings- og resiliensplan på nationalt plan, koordinering med interessenter og Europa-Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af den slovenske genopretnings- og resiliensplan, vejledning til de myndigheder, der er involveret i gennemførelsen af den slovenske genopretnings- og resiliensplan, overvågning, verifikation og validering af opfyldelsen af milepæle og mål, udarbejdelse og koordinering af retsakter og strategiske dokumenter vedrørende gennemførelsen af den slovenske genopretnings- og resiliensplan, koordinering og komplementaritet mellem forordning (EU) 2021/241 og andre EU-fonde, gennemførelse af kontrol- og

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										kontrolforanstaltninger på ministerie- eller støttemodtagerniveau, der er involveret i gennemførelsen af den slovenske genopretnings- og resiliensplan, rapportering til Europa-Kommissionen, Republikken Sloveniens regering om udarbejdelsen af dekretet, koordinering og komplementaritet mellem forordning (EU) 2021/241 og andre relevante EU-fonde, gennemførelse af kontrol- og kontrolforanstaltninger på ministerie- eller støttemodtagerniveau, der er involveret i gennemførelsen af den slovenske genopretnings- og resiliensplan, rapportering til Europa-Kommissionen, Sloveniens regering og andre relevante institutioner. Et datalagringssystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten — MFERAC (finansministeriet — ensartet regnskabssystem) skal være på plads og operationelt. Systemet omfatter som minimum følgende funktioner: (a) indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af milepæle og mål b) indsamle, lagre og sikre adgang til de data, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i) -iii), i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

N. KOMPONENT 14: SUNDHED

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan tager fat på en række udfordringer i sundhedssystemet, lige fra svagheder i det primære sundhedssystem, navnlig mangel på sundhedspersonale, begrænset brug af digitale værktøjer inden for sundhedspleje og ulige territorial dækning af akut lægehjælp til behovet for bedre behandling af overførbare sygdomme, samtidig med at dens overordnede langsigtede finansielle bæredygtighed sikres.

Det overordnede mål med komponenten er at forbedre adgangen til, kvaliteten af og den langsigtede finansielle bæredygtighed i sundhedssystemet. Dette omfatter sikring af bæredygtig finansiering af universel adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, herunder forebyggende sundhedsydelser, håndtering af nye sundhedstrusler såsom kroniske sygdomme og lidelser og nye overførbare sygdomme fremme af den digitale omstilling af sundhedstjenester øge effektiviteten af sundhedssystemets forvaltning og funktion i krisesituationer.

Disse investeringer og reformer skal imødekomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019, om at "vedtage og gennemføre reformer inden for sundhedspleje og langtidspleje, der sikrer kvalitet, tilgængelighed og langsigtet finanspolitisk holdbarhed" (landespecifik henstilling 1, 2019) og 2020 om at "sikre sundheds- og langtidsplejesystemets modstandsdygtighed, herunder ved at tilvejebringe tilstrækkelige forsyninger af kritiske lægemidler og afhjælpe manglen på sundhedspersonale" (landespecifik henstilling 1, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

N.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Reform af sundhedssystemet

Formålet med reformen er et tilgængeligt, effektivt og finansielt bæredygtigt sundhedssystem af høj kvalitet.

Reformen består i ikrafttrædelsen af den sundhedsrelaterede lovgivning for at sikre kvaliteten, tilgængeligheden og den finansielle bæredygtighed af sundhedsydelser i Slovenien samt i oprettelsen af et uafhængigt organ, der overvåger kvaliteten og sikkerheden i sundhedssystemet.

Investering B: Styrkelse af sundhedspersonalets kompetence for at sikre plejens kvalitet

Formålet med investeringen er at udvide færdigheder og kompetencer hos sundhedspersonale i den primære sundhedspleje eller hos andre uddannelsesdeltagere.

Investeringen består i uddannelse af sundhedspersonale i behandling af kroniske sygdomme, geriatriske lidelser, mental sundhed og muskel- og skeletbesvær samt indkøb af køretøjer til palliativ pleje.

Investering C: Digital omstilling af sundhedsplejen

Formålet med investeringen er at sikre adgang til harmoniserede data inden for sundhedspleje, primært ved at integrere nye digitale tjenester i sundhedsplejen, for at fremme brugen af informationsteknologi inden for sundhedspleje til kommunikation med patienter og sundhedspersonale.

Investeringen består i indførelse af en central lagring af billeder og indførelse af den nationale telesundhedsplatform.

Investering D: Adgang til sundhedssystemet

Formålet med investeringen er at sikre bedre adgang til akut lægehjælp og afkorte tidsrummet frem til indsatsholdets ankomst.

Investeringen består i levering af udrykningskøretøjer til akut lægehjælp.

Investering E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme

Formålet med investeringen er at øge og opgradere kapaciteten til at behandle overførbare og kroniske sygdomme i Slovenien.

Investeringen består i opførelse af infektionsklinikken ved UKC Ljubljana frem til den tredje byggefase og ledsagende arbejder fra den fjerde og femte byggefase samt levering af lineære acceleratorer til UKC Maribor.

N.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
182	A: Reform af sundhedssystemet	Milepæl	Oprettelse af et uafhængigt organ til overvågning og kontrol af kvaliteten i sundhedssystemet	Et uafhængigt organ til overvågning og kontrol af kvaliteten i sundhedssystemet er operationelt				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Organet udfører alle opgaver i forbindelse med forvaltning af kvalitetssystemet, sikkerhed, udvikling af standarder og overvågning af kvalitetsindikatorer samt forvaltning af big data i sundhedssystemet med henblik på at overvåge kvaliteten. Organet fornyer også strategien for styring af sundhedskvaliteten.
183	A: Reform af sundhedssystemet	Milepæl	Lovgivningens ikrafttræden	Bestemmelser i lovgivningen om ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Lovgivningen skal indeholde bestemmelser om: i) sundhedsydelsernes kvalitet ved at: — indførelse af principper for forvaltning af sundhedskvalitet og -sikkerhed — gennemgang af sundhedskvalitetsindikatorerne II) adgang til sundhedsydelser ved at: — fastlæggelse af de berørte parters rolle i sundhedssystemet — indførelse af et netværk af sundhedstjenesteydere — finansielle incitamenter til familiemedicin og pædiatriske klinikker på primærniveau — revision af forvaltningen af ventetider håndtering af personaleforvaltningen III) sundhedsydelsernes finansielle bæredygtighed ved at: — revision af procedurerne for planlægning, overvågning og evaluering af sundhedstjenester — ændring af den supplerende sygeforsikring

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										— tilpasning af byrder og ansvar i forbindelse med betaling af obligatoriske sygesikringsbidrag, samtidig med at der opretholdes en bred vifte af ydelser inden for de obligatoriske sygesikringsrettigheder — fastlæggelse af rettigheder i henhold til den obligatoriske sygeforsikring — styrkelse af sundhedssystemets og de offentlige sundhedsinstitutioners forvaltning og resultater — fastlæggelse af kravene til intern revision i offentlige sundhedsinstitutioner, herunder revision af regnskaber.
184	B: Styrkelse af sundhedspersonalets kompetence for at sikre plejens kvalitet	Målet	Levering af køretøjer til palliative plejehold		Nummer	0	14	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Levering af 14 køretøjer til palliative plejehold.
184a	B: Styrkelse af sundhedspersonalets kompetence for at sikre plejens kvalitet	Målet	Uddannelse af sundhedspersonale eller andre deltagere		Nummer		4	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Projektstøttemodtagerens endelige rapporter skal forelægges ministeriet, der bekræfter, at sundhedspersonale eller andre deltagere har gennemgået kurser i behandling af kroniske sygdomme, geriatriske lidelser, mental sundhed og lidelser i bevægeapparatet.
185	C: Digital omstilling af sundhedsplejen	Milepæl	Tildeling af kontrakt om et nationalt telemedicinsystem	Meddelelse om tildeling				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Det udvalgte nationale telemedicinsystem skal muliggøre patientkommunikation med sundhedsprofessionelle og samarbejde mellem sundhedsprofessionelle. Det tilvejebringer den nødvendige digitale infrastruktur til gennemførelse af telesundhed, et enkelt sundhedskort og en enkelt

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										administrativ datamodel. Det skal også sikre passende krav til privatlivets fred, databeskyttelse, IT-sikkerhed, lagring og kompatibilitet og præcisering af kommunikationsformen.
186	C: Digital omstilling af sundhedsplejen	Målet	Sundhedsinstitutioner, der anvender central lagring af billeder		Nummer	0	9	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Mindst 9 offentlige sundhedsinstitutioner skal anvende det centrale system til adgang til og lagring af billeder (PACS).
187	C: Digital omstilling af sundhedsplejen	Milepæl	Nye telemedicinfunktioner til brug for patienter og læger	Nye telemedicinfunktioner til brug for patienter og læger				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Nye funktioner i det nationale telemedicinsystem, der sikrer fjernkommunikation mellem patienten og lægen og kommunikation mellem læger, og som er tilgængelige for patienter og læger.
189	D: Adgang til sundhedssystemet	Målet	Levering af køretøjer til akut lægehjælp		Nummer	0	38	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Levering af 38 køretøjer til akut lægehjælp.
190	E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme	Milepæl	Tildeling af en kontrakt om opførelse af Ljubljana Infectious Clinic	Meddelelse om tildeling				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Tildeling af en kontrakt om opførelse af Ljubljana Infectious Clinic til behandling af smitsomme sygdomme. Klinikken skal opfylde kravene til næsten energineutrale bygninger.
191	E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme	Målet	Levering af lineære acceleratorer til UKC Maribor	Levering af lineære acceleratorer	Nummer	0	4	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Levering af fire lineære acceleratorer til UKC Maribor.
192	E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme	Milepæl	Opførelse af Ljubljana Infectious Clinic frem til den tredje byggefase og nogle af de ledsagende arbejder fra den fjerde og femte byggefase	Opførelse frem til den tredje byggefase og nogle af de ledsagende arbejder fra den fjerde og femte byggefase				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Opførelse af den infektiøse klinik Ljubljana frem til den tredje byggefase, som skal omfatte håndværks- og installationsarbejde samt understøttende armeret beton (AB) -struktur i hele bygningen. Projektet skal også omfatte en del af

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										det ledsagende arbejde fra den fjerde og femte byggefase.

O. KOMPONENT 15: LANGTIDSPLEJE

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan tager fat på de vigtigste udfordringer i forbindelse med den demografiske udvikling og det stigende behov for bedre adgang til langtidspleje af høj kvalitet.

Formålet med komponenten er at indføre en ny søjle for social sikring gennem etablering af en integreret retlig ramme for socialt retfærdig og finansielt bæredygtig langtidspleje af høj kvalitet, at øge adgangen til og tilgængeligheden af tjenester for modtagere i alle aldre at styrke udviklingen af lokalsamfundsbaserede tjenester og integrationen med sundhedstjenester at øge personalekapaciteten og støtte digitaliseringen af systemet.

Disse investeringer og reformer skal imødekomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019, om at "vedtage og gennemføre reformer inden for sundhedspleje og langtidspleje, der sikrer kvalitet, tilgængelighed og langsigtet finanspolitisk holdbarhed" (landespecifik henstilling 1, 2019) og 2020 om at "sikre sundheds- og langtidsplejesystemets modstandsdygtighed, herunder ved at tilvejebringe tilstrækkelige forsyninger af kritiske lægemidler og afhjælpe manglen på sundhedspersonale" (landespecifik henstilling 1, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

O.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Indførelse af et fælles system for langtidspleje

Formålet med reformen er at gennemføre en ny søjle for social sikring med fokus på de specifikke behov hos dem, der har behov for langtidspleje, og sikre lige adgang uanset socioøkonomisk status.

Reformen består i ikrafttrædelsen af en ny lov om indførelse af et integreret system for langtidspleje og obligatorisk forsikring for langtidspleje i Slovenien, herunder ændringer af vedtægter på socialsikringsområdet, og indførelse af en national model for overvågning af kvaliteten af behandlingen hos udbydere af langtidspleje.

O.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
196	A: Indførelse af et fælles system for langtidspleje	Milepæl	National overvågningsmodel for kvalitetsindikatorer for udbydere af langtidspleje	Sundhedsministeriet vedtager en national overvågningsmodel				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Vedtagelse af en national overvågningsmodel for kvalitetsindikatorer for udbydere af langtidspleje i institutioner. Den overvåger kvaliteten af langtidsplejeydelser på nationalt plan. Mindst følgende indikatorer skal overvåges: antal skader, antal faldsskader, antal afvigelser ved administration af lægemidler, antal brugere med infektion med flere resistente mikroorganismer.
197	A: Indførelse af et fælles system for langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af lov om langtidspleje, herunder bestemmelserne om obligatorisk forsikring ved plejebehov af ubegrænset varighed	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af loven om langtidspleje				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Loven om langtidspleje skal etablere langtidspleje som en ny søjle i den sociale sikring gennem integration af social- og sundhedstjenester. Loven fastsætter betingelser for levering af sikre langtidsplejeydelser af høj kvalitet, herunder standarder og normer for ansatte inden for langtidspleje. Den sikrer, at modtagere med sammenlignelige behov har adgang til lige rettigheder, uanset deres sociale — økonomiske eller andre personlige karakteristika, og det sted, hvor de ønsker at nyde godt af retten til langtidspleje. Loven skal sikre finansieringen af langtidsplejesystemet gennem diversificerede kilder, herunder statsbudgettet. Loven skal sikre en overgang fra overvejende budgetmæssig finansiering til finansiering primært gennem obligatorisk forsikring for langtidspleje. Den sikrer, at mindst 30 % af udgifterne til langtidsplejeydelser finansieres af en sådan forsikring fra den 1. januar 2026. Loven skal indeholde mekanismer til at sikre langtidsplejesystemets finansielle bæredygtighed. Der kan indføres bidrag fra brugerne til finansieringen af langtidsplejesystemet.
198	A: Indførelse af et fælles system for langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesretsakter og	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af gennemførelsesretsak				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Gennemførelsesretsakterne fastsætter regler for gennemførelsen af loven, navnlig de tekniske minimumsbetingelser og standarderne for ophold i

Løbe nr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			retningslinjer i henhold til loven om langtidspleje	ter og retningslinjer i henhold til loven om langtidspleje						institutioner, personaleforhold, betingelser og standarder vedrørende uddannelse af personalet samt overvågning af efterspørgslen efter langtidspleje og kapaciteten hos udbyderne af langtidspleje i overensstemmelse med den måde, hvorpå langtidspleje ydes. Indikatorer for overvågning af kvaliteten af ydelser inden for langtidspleje fastsættes i de retningslinjer, der vedtages af ministeren, jf. loven om langtidspleje.

O.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering C: Sikring af et sikkert levemiljø for afhængige personer

Formålet med investeringen er at tilvejebringe boliger for at imødekomme den forventede stigning i efterspørgslen efter institutionel pleje.

Investeringen omfatter 516 senge i nyopførte institutionelle plejefaciliteter.

O.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
203	C: Sikring af et sikkert levemiljø for afhængige personer	Milepæl	Tildeling af tilskud til opførelse af nye institutioner	Meddelelse om tildeling				FØRSTE KVARTAL 2	2023	De udvalgte projekter skal sikre, at nye institutionelle plejefaciliteter er i form af mindre, selvstændige boligenheder, der er rettet mod brugere af langtidspleje med behov for grundlæggende, social og medicinsk behandling, der er tilpasset deres behov, og som sikrer kvalitet og sikker behandling af personer med en høj grad af afhængighed. Nye bygninger skal opfylde kravene til næsten energineutrale bygninger.
204	C: Sikring af et sikkert levemiljø for afhængige personer	Målet	Senge i nyopførte institutionsfaciliteter		Nummer	0	516	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Overdragelses- og acceptrapporter er blevet underskrevet af byggelederen, den ordregivende myndighed og byggefirmaet for nyopførte institutioner med i alt 516 nye senge.

P. KOMPONENT 16: ØKONOMISK OVERKOMMELIGE BOLIGER

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan afhjælper manglen på offentlige lejeboliger i Slovenien. Adgangen til passende boliger er særlig vanskelig for unge og unge familier, socialt dårligt stillede og andre marginaliserede grupper.

Dette mål for denne komponent er at skabe betingelserne for at øge antallet af almene lejeboliger med en reform af boligpolitikken og relaterede investeringer i nye lejeboliger og erhvervelse og renovering af eksisterende tomme lejligheder. Dette skal reducere boligudgifterne for målgrupperne, herunder socialt dårligt stillede enkeltpersoner og familier.

Disse investeringer og reformer skal imødekomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2020, om at "sikre passende indkomsterstatning og social beskyttelse" (landespecifik henstilling 2, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

P.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan omfatter ikke reformer og investeringer, der er omfattet af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte.

P.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan omfatter ikke reformer og investeringer, der er omfattet af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte.

P.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform A: Styrkelse af antallet af almene lejeboliger

Formålet med reformen er at øge antallet af offentlige lejeboliger i Slovenien primært til socialt dårligt stillede og marginaliserede grupper.

Reformen består i ikrafttrædelsen af ændringer af boligloven, som skal harmonisere niveauet for almennyttige huslejer fra offentlige boligfonde og give mulighed for yderligere låntagning fra sådanne fonde. Disse ændringer forventes at sikre langsigtet finansiel stabilitet for offentlige boligfonde i Slovenien.

Ændringerne skal også indføre en offentlig udlejningstjeneste med det formål at erhverve og renovere eksisterende privatejede tomme lejligheder med henblik på økonomisk overkommelige boliger.

Samlet set forventes reformen at lette opførelsen af mindst 480 yderligere boliger.

Investering B: Tilvejebringelse af almene lejeboliger

Formålet med investeringen er at nedbringe underskuddet på offentlige lejeboliger i Slovenien.

Investeringen består af nye offentlige udlejningslejligheder.

P.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbe nr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
205	A: Styrkelse af antallet af almene lejeboliger	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af boligloven	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af ændringer af boligloven				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Ændringerne af boligloven forventes at fremme en effektiv og afbalanceret tilgang til boligudbuddet. De skal omfatte en ajourføring af niveauet for nonprofitlejen, samtidig med at indvirkningen på lejere med sociale risici minimeres muligheden for yderligere lån fra offentlige boligfonde og muligheden for at aktivere eksisterende, men ubeboede boliger til brug som offentlige lejeboliger.
207	B: Tilvejebringelse af almene lejeboliger	Milepæl	Tildeling af tilskud til tilvejebringelse af almene lejeboliger	Meddelelse om priser				FØRSTE KVARTAL 2	2022	De udvalgte projekter skal sikre opførelsen af nye boliger med et gennemsnitligt areal på mellem 47 og 58 m². Alle boliger må udelukkende anvendes til almene lejeboliger. Nye bygninger skal opfylde kravene til næsten energineutrale bygninger.
208	B: Tilvejebringelse af almene lejeboliger	Målet	Yderligere lejeboliger til almene boliger		Nummer	0	480	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Antal almene lejeboliger, for hvilke der er udstedt brugstilladelser.

R. KOMPONENT 17: REPOWEREU

Formålet med REPowerEU-komponenten i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan er at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer, navnlig fra Rusland, og fremskynde den grønne omstilling på tværs af centrale sektorer i økonomien. Investeringer i dekarbonisering af industrien og i eldistributionsnettet kombineret med en reform, der skal fremme en hurtigere udbredelse af vedvarende energi på tværs af forskellige geografiske områder (f.eks. mineområder, vejsider, vandoverflader, tage), forventes at bidrage til at øge andelen af vedvarende energi i energimikset. Desuden forventes en investering i opladningsinfrastruktur og nulemissionskøretøjer at bidrage til reduktionen af drivhusgasemissioner fra transportsektoren.

Af de fire investeringer har tre en grænseoverskridende dimension eller en flerlandedimension. De to største investeringer med en grænseoverskridende dimension eller flerlandedimension vedrører dekarbonisering af industrien gennem foranstaltninger såsom energieffektivitet og elektrificering og etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer og nulemissionskøretøjer og bidrager dermed til at mindske efterspørgslen efter importerede fossile brændstoffer. Tilsvarende har en investering i opgradering og udvidelse af eldistributionsnettet også en grænseoverskridende dimension, da den har til formål at muliggøre nettilslutning af en højere andel af vedvarende energi.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen, i overensstemmelse med den tekniske vejledning "Ingen væsentlig skade" (2021/C58/01).

R.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Opskaleret foranstaltning: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien

Formålet med denne reform er at lette en fremskyndet udbredelse af anlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder gennem opskalering af den eksisterende reform A af komponent 1. Den opskalerede reform skal fjerne lovgivningsmæssige hindringer for udbredelsen af anlæg til vedvarende energi (solcelle- og vindenergi) i visse områder såsom vejsider, vandoverflader og tage. Desuden skal reformen også fastlægge kompetencer og procedurer for mere tungtvejende offentlig interesse.

Reformen gennemføres med ikrafttrædelsen af loven om etablering af anlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder og vedtagelsen af et dekret om detaljerede regler for placering af solcelleanlæg.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Investering C: Styrkelse af eldistributionsnettet (mellem- og lavspændingsnet)

Formålet med denne investering er at opgradere eldistributionsnettet for mellem- og lavspænding og muliggøre tilslutning af vedvarende energikilder.

Investeringen består i opførelse af et mindst 227 km langt mellemspændingsnet og et mindst 613 km langt lavspændingsnet.

Investering D: Energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien

Formålet med denne investering er at støtte dekarboniseringen af økonomien.

Investeringen består af projekter inden for energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien.

Investering E: Opskaleret foranstaltning: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport

Formålet med denne investering er at fremskynde udviklingen af et marked for alternative brændstoffer inden for transport og øge udbredelsen af nulemissionskøretøjer i Slovenien.

Investeringen består i levering af brint- og elbusser samt en samfinansieringsordning for køb af nulemissionskøretøjer og registrering af ladestandere til nulemissionskøretøjer.

R.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
210	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien (opskaleret)	Milepæl	Ikrafttræden af lov om etablering af anlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Retsakten skal fjerne lovgivningsmæssige hindringer for udbredelsen af anlæg til vedvarende energi (solcelle- og vindenergi) i visse områder såsom vejsider, vandoverflader og tage. Loven skal endvidere definere kompetencer og procedurer i forbindelse med væsentlige samfundsinteresser.
211	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien (opskaleret)	Milepæl	Vedtagelse af et dekret om fastsættelse af detaljerede regler for placering af solcelleanlæg	Bestemmelse i dekretet om ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Dekretet skal indeholde detaljerede regler for placeringen af solcelleanlæg i områder som tage, vandoverflader og vejsider.
214	C: Styrkelse af eldistributionsnettet (mellemspændingsnet)	Milepæl	Iværksættelse af en indkaldelse af forslag til nye eller opgraderede mellemspændingsdistributionsnet	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Indkaldelsen af forslag til etablering af nye eller opgraderede mellemspændingsdistributionsnet offentliggøres. Investeringen skal fremme digitaliseringen af nettet ved at omfatte nye kontrolsystemer og sensorteknologier, der muliggør interaktiv og intelligent overvågning, måling, kvalitetskontrol eller forvaltning af energiproduktion, -transmission, -distribution eller -forbrug i distributionsnettet. Kriterierne for støtteberettigelse skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
215	C: Styrkelse af eldistributionsnettet (mellemspændingsnet)	Målet	Distributionsnettets længde		kilometer	0	227	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal anlægges mindst 227 km mellemspændingsdistributionsnet.

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
215a	C: Styrkelse af eldistributionsnettet (mellemspændingsnet og lavspændingsnet)	Målet	Distributionsnettets længde (lavspænding)		kilometer	0	613	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal anlægges mindst 613 km nyt lavspændingsdistributionsnet.
216	D: Energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien	Milepæl	Lancering af en støtteordning for energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag vedrørende energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien. Ordningens betingelser skal være i overensstemmelse med beskrivelsen af foranstaltningen. Kriterierne for støtteberettigelse skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
217	D: Energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien	Målet	Antal medfinansierede projekter		Nummer	0	27	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 27 medfinansierede projekter.
218	E: Fremme af etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret)	Milepæl	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag til etablering af opladnings- eller optankningsinfrastruktur	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Indkaldelse af forslag til etablering af opladnings- og optankningsinfrastruktur offentliggjort. Betingelserne skal være i overensstemmelse med beskrivelsen af foranstaltningen.
219	E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret)	Målet	Registrerede ladestandere til nulemissionskøretøjer		Nummer		631	FØRSTE KVARTAL 2	2026	631 ladestandere til nulemissionskøretøjer registreres i det nationale register over offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer.
220	E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret)	Målet	Leverede el- og brintbusser		Nummer	0	5	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Levering af 2 brintbusser og 3 elbusser.

Løben r. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
221	E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret)	Målet	Samfinansiering af nulemissionskøretøjer		Nummer	0	6 413	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Den ordregivende myndigheds samfinansieringsafgørelser for 6 nulemissionskøretøjer udstedes.

2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger

De anslåede samlede omkostninger i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan udgør 2 139 101 704 EUR.

De anslåede samlede omkostninger til REPowerEU-kapitlet er på 122 170 000 EUR. Navnlig anslås de samlede omkostninger til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21c, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2023/435, til 0 EUR, mens omkostningerne til de øvrige foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet beløber sig til 122 170 000 EUR.

AFSNIT 2: TILSKUD

1. Finansielle tilskud

De i artikel 2, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde:

1.1. Første tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
83	D: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — den fælles europæiske datainfrastruktur og -tjenester	Milepæl	Lancering af indkaldelsen af interessetilkendegivelser vedrørende et nyt projekt om næste generation af cloud.
85	E: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — laveffektprocessorer og halvlederchips	Milepæl	Færdiggørelse af listen over potentielle deltagere i det fælles projekt.
171	A: Fjernelse af administrative hindringer	Milepæl	Afbureaukratiseringsloven træder i kraft
77	A: Digital omstilling af økonomien (erhvervsliv og industri)	Milepæl	Vedtagelse af en strategi for digital omstilling af virksomheder
90	A: Styrkelse af forvaltningen af den digitale omstilling af den offentlige forvaltning	Milepæl	Statsforvaltningens råd for udvikling af informatik oprettet og operationelt
124	A: Styrkelse af kapitalmarkederne	Milepæl	Ikrafttræden af lov om alternative investeringsfonde

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
126	B: En mere produktiv økonomi for den digitale og grønne omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af loven om investeringsfremme med henblik på at fremme den grønne omstilling
149	A: Styrkelse af en bæredygtig udvikling af turismen	Milepæl	Ikrafttræden af et dekret om udviklingsincitamenter for turisme
174	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringen af udbudsloven
178	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Tilpasning af Sloveniens databaser over offentlige udbud til Europa-Kommissionens database og fremsendelse af de data, der er nødvendige for fuld offentliggørelse af indikatorer for offentlige udbud i resultattavlen for det indre marked
181	D: Gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen — kontrol- og revisionssystemer	Milepæl	Nationalt dekret, der beskriver proceduren for gennemførelse af revisioner og kontroller i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning og national lovgivning og de retningslinjer fra koordineringsorganet, som regeringen har vedtaget oprettelse af kontoret for gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen og et opgraderet registersystem for revision og kontrol: oplysninger til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten.
196	A: Indførelse af et fælles system for langtidspleje	Milepæl	National overvågningsmodel for kvalitetsindikatorer for udbydere af langtidspleje
		Tranchebeløb	**57 064 305 EUR**

1.2. Anden tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien	Milepæl	Ikrafttræden af lov om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder
54	A: Reform af tilrettelæggelsen af den offentlige personbefordring	Milepæl	Ikrafttræden af loven om oprettelse af en integreret operatør af offentlig personbefordring
63	B: Reform af etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om alternative brændstoffer inden for transport
71	A: Fastlæggelse af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling	Milepæl	One-stop-shoppen for den cirkulære økonomi er operationel
78	A: Digital omstilling af økonomien (erhvervsliv og industri)	Milepæl	Retningslinjer for innovative offentlige indkøb
80	B: Program for digital omstilling i industrien/erhvervslivet	Milepæl	Tildeling af kontrakter til projekter vedrørende digital omstilling af virksomheder
81	B: Dagsorden for den digitale omstilling i industrien og erhvervslivet	Målet	Konsortier af virksomheder med en udarbejdet digital strategi
91	B: Skabe et miljø for den offentlige forvaltnings brug af e-tjenester	Milepæl	Sikre nationale e-identitetsdokumenter
94	F: Omstilling til et gigabitsamfund	Milepæl	Vedtagelse af en bredbåndsplan 2021-2025
110	A: Drift og forvaltning af FUI-systemet	Milepæl	Ikrafttræden af lov om forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter
111	A: Drift og forvaltning af FUI-systemet	Milepæl	Fælles programudvalg nedsat og operationelt
125	A: Styrkelse af kapitalmarkederne	Milepæl	Vedtagelse af en strategi for udvikling af kapitalmarkederne
127	B: En mere produktiv økonomi for den digitale og grønne omstilling	Milepæl	Ikrafttrædelse af gennemførelsesforordningen til loven om investeringsfremme
128	C: Støtte til virksomheders dekarbonisering, produktivitet og konkurrenceevne	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter til støtte for regionaludvikling
133	D: Tilvejebringelse af innovative økosystemer for	Milepæl	Tildeling af tilskud til innovative økosystemer for erhvervsinfrastruktur

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	økonomisk infrastruktur og erhvervsinfrastruktur		
160	F: Pilotprojekter vedrørende reform af de videregående uddannelser med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling	Milepæl	Afsluttet udvælgelse af pilotprojekter til fornyelse af processen for videregående uddannelse
172	A: Fjernelse af administrative hindringer	Milepæl	Ikrafttrædelse af den anden afbureaukratiseringslov
176	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Afsluttet teknisk bistand til støtte for gennemførelsen af reformer af offentlige udbud.
180	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer til anlægsloven og lov om fysisk planlægning
		Tranchebeløb	**147 498 852 EUR**

1.3. Tredje tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
2	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien	Milepæl	Et enkelt punkt, der skal hjælpe investorer med at opnå godkendelse til installation og tilslutning af produktionsanlæg til vedvarende energikilder, er operationelt
4	D: Energieffektiv omstrukturering af fjernvarmesystemer ved hjælp af vedvarende energikilder	Milepæl	Iværksættelse af en indkaldelse af forslag vedrørende vedvarende energikilder i fjernvarmesystemer
6	F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer)	Milepæl	Åbning af et udbud vedrørende eltransformatorstationer
21	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Milepæl	Åbning af en indkaldelse af forslag til gennemførelse af individuelle opgraderinger af tekniske bygningsinstallationer
22	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Milepæl	Åbning af en offentlig invitation til energi og bæredygtig renovering af offentligt ejede bygninger af stor administrativ og social betydning

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
23	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Milepæl	Åbning af en indkaldelse af forslag vedrørende energi og bæredygtig renovering af offentligt ejede beboelsesejendomme.
36	C: Genopretning og afbødning af virkningerne af klimaændringer og klimarelaterede katastrofer på skovenes modstandsdygtige biodiversitet	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af regler om betingelser for optagelse i leverandørregistret og andre forpligtelser for leverandører og om krav vedrørende markedsføring af forstligt formeringsmateriale
38	H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand
42	I: Projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser	Milepæl	Tildeling af tilskud til drikkevandsforsyningsprojekter
57	C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Milepæl	Tildeling af kontrakter om opgradering af jernbanestrækninger
58	C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Milepæl	Tildeling af kontrakter om opgradering af jernbanestationerne Grosuplje og Domžale
69	A: Fastlæggelse af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer om udvidet producentansvar og nyttiggørelse af affald
93	C: Modernisering af de administrative processer med henblik på en vellykket digital omstilling	Milepæl	Fjernelse af retlige og administrative hindringer for levering af e-tjenester
100	I. Digitalisering af den indre sikkerhed	Målet	Brugere af politiets nye digitale radionet (TETRA)
144	D: Hurtigere indtræden af unge på arbejdsmarkedet	Målet	Antal yderligere unge i støttet beskæftigelse på grundlag af en tidsubegrænset kontrakt
150	B: Bæredygtig udvikling af Sloveniens tilbud om turistindkvartering for at øge turismens merværdi	Milepæl	Tildeling af tilskud til forbedring af turistindkvarteringsfaciliteters energieffektivitet
154	D: Bæredygtig restaurering og revitalisering af kulturarven og den offentlige kulturinfrastruktur	Milepæl	Tildeling af tilskud til renovering af kulturarvssteder
		Tranchebeløb	**156 822 253 EUR**

1.4. Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
19	A: Reform af planlægningen og finansieringen af energirenovering af bygninger i den offentlige sektor	Milepæl	Ikrafttræden af et forbud mod anvendelse af fossile brændstoffer til opvarmning i nye bygninger
129	C: Støtte til virksomheders dekarbonisering, produktivitet og konkurrenceevne	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter til fremme af investeringer
137	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Udkast til ændringer af pensionslovgivningen til høring
164	H: Grøn uddannelsesinfrastruktur i Slovenien	Milepæl	Afsluttet udvælgelse af investeringsprojekter i grøn uddannelsesinfrastruktur
179	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Akademiet for offentlige udbud er operationelt
		Tranchebeløb	**163 730 733 EUR**

1.5. Femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
8	C: Energieffektivitet i økonomien	Milepæl	Handlingsplan for forvaltning af energieffektivitet i økonomien
29	A: Styrkelse af beredskabet og indsatsen i tilfælde af klimaskabte katastrofer	Milepæl	Ikrafttræden af en resolution om det nationale program for beskyttelse mod naturkatastrofer og andre katastrofer
55	A: Reform af tilrettelæggelsen af den offentlige personbefordring	Milepæl	Et forvaltningsselskab for offentlig personbefordring er i drift
70	A: Fastlæggelse af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling	Milepæl	Udvikling og anvendelse af en grøn budgetplanlægningsmetode
107	J: Digitalisering af uddannelse og videnskab	Målet	Yderligere 100 Gbps optiske backbone-forbindelser

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
138	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Lovforslag om omfattende ændringer af loven om pensions- og invalideforsikring fremsendt til nationalforsamlingen
182	A: Reform af sundhedssystemet	Milepæl	Oprettelse af et uafhængigt organ til overvågning og kontrol af kvaliteten i sundhedssystemet
190	E: Effektiv behandling af overførbare sygdomme	Milepæl	Tildeling af en kontrakt om opførelse af Ljubljana Infectious Clinic
197	A: Indførelse af et fælles system for langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af lov om langtidspleje, herunder bestemmelser om obligatorisk forsikring for langtidspleje
198	A: Indførelse af et fælles system for langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesretsakter til loven om langtidspleje
210	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien (opskaleret)	Milepæl	Ikrafttræden af lov om etablering af anlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
		Tranchebeløb	**232 175 896 EUR**

1.6. Sjette tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
59	C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Målet	Opgraderede jernbanestationer
72	B: Integreret strategisk projekt til dekarbonisering af Slovenien gennem omstilling til en cirkulær økonomi	Milepæl	Tildeling af tilskud til støtte til virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi
82	B: Dagsorden for den digitale omstilling i industrien og erhvervslivet	Målet	Konsortier, der støttes med en afsluttet omfattende digital omstilling
86	E: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — laveffektprocessorer og halvlederchips	Målet	Antal påbegyndte projekter
92	D: Oprettelse af et kompetencecenter — center for menneskelige ressourcer og forbedring af kvalifikationerne	Milepæl	Et kompetencecenter — HR-center oprettet og operationelt

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	hos personalet i den offentlige forvaltning		
106	J: Digitalisering af uddannelse og videnskab	Målet	Yderligere uddannelsesinstitutioner med optiske forbindelser på over 1 Gbps
135	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Ikrafttræden af lov om indførelse af en "kriseordning" med nedsat arbejdstid
136	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer til lov om regulering af arbejdsmarkedet
157	E: Den omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse	Målet	Fagfolk og ledere, der har afsluttet uddannelse i digitale kompetencer og kompetencer inden for bæredygtig udvikling
173	B: Moderne og modstandsdygtig offentlig sektor	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om regulering af lønsystemet i den offentlige sektor
185	C: Digital omstilling af sundhedsplejen	Milepæl	Tildeling af kontrakt om et nationalt telemedicinsystem
211	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien (opskaleret)	Milepæl	Vedtagelse af et dekret om fastsættelse af detaljerede regler for placering af solcelleanlæg
214	C: Styrkelse af eldistributionsnettet (mellemspændingsnet)	Milepæl	Lancering af et udbud vedrørende nye eller opgraderede mellemspændingsdistributionsnet
216	D: Energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien	Milepæl	Lancering af en støtteordning for energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien
218	E: Fremme af etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret)	Milepæl	Offentliggørelse af en indkaldelse af projekter vedrørende etablering af opladnings- eller optankningsinfrastruktur
		Tranchebeløb	**230 620 992 EUR**

1.7. Syvende støtte (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
3	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien	Milepæl	Retsaktens/retsakternes ikrafttræden

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
30	E: Social og økonomisk modstandsdygtighed over for klimarelaterede katastrofer i Republikken Slovenien	Målet	Opførelse af et center for uddannelse af civilbeskyttelses- og katastrofeberedskabsenheder med henblik på at reagere på naturbrande
32	F: Reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer	Milepæl	Tildeling af kontrakter om oversvømmelsessikringsprojekter
39	H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Målet	Antal konstruerede nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer
43	I: Projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser	Målet	Antal konstruerede nye drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer
60	C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Målet	Længde af ombyggede jernbanelinjer
74	C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund	Milepæl	Afgørelser om tilskud til projekter til støtte for træforarbejdning
75	C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund	Målet	Antal projekter til støtte for træforarbejdning
95	E: Sikring af cybersikkerhed	Milepæl	Lovgivning, der styrker samarbejdet om national cybersikkerhed
139	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Pensionsreformlovgivningens ikrafttræden
143	C: Indførelse af mere fleksible arbejdsmetoder, der er tilpasset behovene hos personer med handicap i beskyttede virksomheder og beskæftigelsescentre	Målet	Tilskud til projekter, der støtter mere fleksible arbejdsordninger for personer med handicap
145	D: Hurtigere indtræden af unge på arbejdsmarkedet	Målet	Finansielle incitamenter for arbejdsgivere til at ansætte unge på tidsubegrænsede kontrakter.
175	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Målet	Indikator for ingen indkaldelse af bud

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
177	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Analyse af reformer af offentlige indkøb
183	A: Reform af sundhedssystemet	Milepæl	Lovgivningens ikrafttræden
186	C: Digital omstilling af sundhedsplejen	Målet	Sundhedsinstitutioner, der anvender central lagring af billeder
		Tranchebeløb	**266 842 191 EUR**

1.8. Ottende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
26	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Målet	Opgradering af tekniske bygningsinstallationer
31	E: Social og økonomisk modstandsdygtighed over for klimarelaterede katastrofer i Republikken Slovenien	Målet	Deltagere, der er uddannet i at reagere på naturbrande
37	G: Center for frø, planteskoler og skovbeskyttelse	Målet	Opført center for frø, planteskoler og skovbeskyttelse
40	H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Målet	Antal konstruerede nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer
44	I: Projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser	Målet	Antal konstruerede nye drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer
65	E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport	Målet	Registrering af ladestandere til nulemissionskøretøjer i det nationale register over offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer
73	B: Integreret strategisk projekt til dekarbonisering af Slovenien gennem omstilling til en cirkulær økonomi	Målet	Antal projekter til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi
97	G: Modernisering af den offentlige forvaltnings digitale miljø	Milepæl	E-lovgivningsplatform
101	I. Digitalisering af den indre sikkerhed	Milepæl	Applikationer i politiets cloud

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
102	K: Grøn slovensk placeringsramme	Målet	Forbundne rum- og miljøinformationsløsninger
140	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Vedtagelse af retningslinjer for gennemførelsen af en aktiv arbejdsmarkedspolitik 2026-2030
148	A: Styrkelse af en bæredygtig udvikling af turismen	Milepæl	Analytisk værktøj til turismeindikatorer
153	C: Bæredygtig udvikling af offentlig og fælles turismeinfrastruktur og naturlige attraktioner på turistdestinationer	Målet	Projekter inden for offentlig turismeinfrastruktur
156	A: Renovering af uddannelsessystemet med henblik på den grønne og den digitale omstilling	Milepæl	Reviderede læseplaner for førskoleundervisning og børnepasning på primær- og sekundærtrinnet
161	F: Pilotprojekter vedrørende reform af de videregående uddannelser med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling	Målet	Pilotprojekter til fornyelse af processen for videregående uddannelse
184	B: Styrkelse af sundhedspersonalets kompetence for at sikre plejens kvalitet	Målet	Levering af køretøjer til palliative plejehold
187	C: Digital omstilling af sundhedsplejen	Målet	Nye telemedicinfunktioner til brug for patienter og læger
		Tranchebeløb	**110 338 860 EUR**

1.9. Niende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
5	D: Energieffektiv omstrukturering af fjernvarmesystemer ved hjælp af vedvarende energikilder	Målet	Installeret kapacitet til vedvarende energi i fjernvarmesystemer
7	F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer)	Målet	Antal nyopførte eltransformatorstationer

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
7a	F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer og lavspændingsnet)	Målet	Længde af anlagt distributionsnet (lavspændingsnet)
25	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Målet	Renovering af bygninger
35	F: Reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer	Målet	Anlagt infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse
35a	F: Reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer	Målet	Oprettelse af et nationalt vandkontrolcenter
41	H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Målet	Antal konstruerede nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer
45	I: Projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser	Målet	Antal konstruerede nye drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer
62	D: Digitalisering af vejinfrastruktur	Målet	Veje, der er omfattet af et trafikkontrol- og trafikstyringssystem
76	C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund	Målet	Antal projekter til støtte for træforarbejdning
84	D: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — den fælles europæiske datainfrastruktur og -tjenester	Målet	Rapporter om databehandlingsløsninger
96	G: Modernisering af den offentlige forvaltnings digitale miljø	Målet	Udbetaling af 2 EUR 000 EUR 000
98	G: Modernisering af den offentlige forvaltnings digitale miljø	Målet	Antal certifikater udstedt til uddannelse i digitale færdigheder i den offentlige sektor
99	H: Gigabitinfrastruktur	Målet	Husstande med adgang til bredbånd, der er medtaget i projektafslutningsrapporterne

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
104	L: Den digitale omstilling inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug	Målet	E-tjenester inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug
105	N: Digitalisering på det retlige område	Målet	IT-systemer på det retlige område
108	J: Digitalisering af uddannelse og videnskab	Målet	Ansøgninger på uddannelsesområdet
109	M: Digitalisering på kulturområdet	Målet	E-tjenester på kulturområdet
115	B: Samfinansiering af forskningsinnovationsprojekter til støtte for grøn omstilling og digitalisering	Målet	Godkendelse af de endelige programrapporter
118	B: Samfinansiering af forskningsinnovationsprojekter til støtte for grøn omstilling og digitalisering	Målet	Godkendelse af de endelige projektrapporter
119	C: Samfinansiering af projekter til fremme af slovenske forskeres og forskningsorganisationers internationale mobilitet og fremme af slovenske ansøgeres internationale deltagelse	Målet	Antal forskere, der deltager i projekterne
122	D: Samfinansiering af investeringer i FUI-demonstrations- og pilotprojekter	Målet	Godkendelse af de endelige projektrapporter
130	C: Støtte til virksomheders dekarbonisering, produktivitet og konkurrenceevne	Målet	Godkendte endelige projektrapporter
132	C: Støtte til virksomheders dekarbonisering, produktivitet og konkurrenceevne	Målet	Godkendte endelige projektrapporter
134	D: Tilvejebringelse af innovative økosystemer for økonomisk infrastruktur og erhvervsinfrastruktur	Målet	Opførelse af erhvervsudviklingszoner
151	B: Bæredygtig udvikling af Sloveniens tilbud om turistindkvartering for at øge turismens merværdi	Målet	Projekter inden for turistindkvartering

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
155	D: Bæredygtig restaurering og revitalisering af kulturarven og den offentlige kulturinfrastruktur	Målet	Renoverede kulturarvssteder
158a	E: Den omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse	Målet	Projekter vedrørende de lærendes kompetencer inden for digital, bæredygtig udvikling og finansiel forståelse
158c	E: Den omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse	Målet	Ikkeformelle uddannelsesprogrammer for voksne inden for finansiel forståelse
159	B: Reform af videregående uddannelse med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling	Målet	Reviderede læseplaner for videregående uddannelser
162	C: Modernisering af erhvervsuddannelser på sekundærtrinnet, herunder lærlingeuddannelser	Målet	Reviderede erhvervsuddannelsesprogrammer
163	G: Styrkelse af samarbejdet mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet	Målet	Uddannelsesprogrammer for mentorer i virksomheder
166	H: Grøn uddannelsesinfrastruktur i Slovenien	Målet	Nye eller renoverede uddannelsesfaciliteter
184a	B: Styrkelse af sundhedspersonalets kompetence for at sikre plejens kvalitet	Målet	Uddannelse af sundhedspersonale og andre deltagere
189	D: Adgang til sundhedssystemet	Målet	Levering af køretøjer til akut lægehjælp
191	E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme	Målet	Levering af lineære acceleratorer til UKC Maribor
192	E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme	Milepæl	Opførelse af Ljubljana Infectious Clinic frem til den tredje byggefase og nogle af de ledsagende arbejder fra den fjerde og femte byggefase
215	C: Styrkelse af eldistributionsnettet (mellemspændingsnet)	Målet	Distributionsnettets længde
215a	C: Styrkelse af eldistributionsnettet	Målet	Distributionsnettets længde (lavspænding)

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	(mellemspændingsnet og lavspændingsnet)		
217	D: Energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien	Målet	Antal medfinansierede projekter
219	E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret)	Målet	Registrerede ladestandere til nulemissionskøretøjer
220	E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret)	Målet	Leverede el- og brintbusser
221	E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret)	Målet	Medfinansierede nulemissionskøretøjer
		Tranchebeløb	**247 854 259 EUR**

2. Lån

De i artikel 3, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde:

2.1. Første tranche (lånestøtte):

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
13	B: Reform af elforsyningen for at fremme vedvarende energikilder	Milepæl	Elforsyningslovens ikrafttræden
17	F: Yderligere styrkelse af eldistributionsnettet	Milepæl	Åbning af et udbud vedrørende et nyt lavspændingsdistributionsnet
46	B: Styrkelse af forebyggelsen for at øge oversvømmelsessikkerheden	Milepæl	Ikrafttrædelse af en ny risikostyringsplan for oversvømmelser
50	H: Yderligere projekter vedrørende udledning, rensning og genbrug af byspildevand	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand
52	I: Yderligere projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter vedrørende drikkevandsforsyning
167	D: Strategi for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastruktur i Slovenien	Milepæl	Vedtagelse af strategien for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastrukturer
205	Styrkelse af antallet af almene lejeboliger	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af boligloven
207	Tilvejebringelse af almene lejeboliger	Milepæl	Tildeling af tilskud til tilvejebringelse af almene lejeboliger
		Tranchebeløb	**310 091 602 EUR**

2.2. Anden tranche (lånestøtte):

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
67b	F: Reform af den videre etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer	Milepæl	Ikrafttræden af lov om infrastruktur for alternative brændstoffer og fremme af

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			overgangen til alternative brændstoffer inden for transport
168	H: Yderligere grønnere uddannelsesinfrastruktur i Slovenien	Milepæl	Afsluttet udvælgelse af investeringsprojekter i grøn uddannelsesinfrastruktur
203	C: Sikring af et sikkert levemiljø for afhængige personer	Milepæl	Tildeling af tilskud til opførelse af nye institutioner
		Tranchebeløb	**116 127 827 EUR**

2.3. Tredje tranche (lånestøtte):

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
49	D: Effektivisering af driften af offentlige miljøbeskyttelsestjenester	Milepæl	Ikrafttrædelse af de (n) lovgivningsmæssige retsakt (er) og forordning (er) om gennemførelse af offentlige miljøbeskyttelsestjenester
		Tranchebeløb	**39 564 351 EUR**

2.4. Fjerde tranche (lånestøtte):

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
16	E: Produktion af VE-elektricitet	Målet	Installeret kapacitet til vedvarende energi
18	F: Yderligere styrkelse af eldistributionsnettet	Målet	Etablering af lavspændingsdistributionsnet
27a	B: Fortsat bæredygtig renovering af bygninger	Målet	Renovering af bygninger
27b	B: Fortsat bæredygtig renovering af bygninger	Målet	Opgradering af tekniske bygningsinstallationer
33	F: Reduktion af oversvømmelsesrisici og	Målet	Anlagt eller etableret infrastruktur til minimering af trusler om jordskred

Løbenr. Nej.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer		
48	F: Yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer	Målet	Anlagt infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse
48a	F: Yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer	Milepæl	Vurdering af faren for oversvømmelse i Republikken Sloveniens vandløbsoplande
51	H: Yderligere projekter vedrørende udledning, rensning og genbrug af byspildevand	Målet	Antal konstruerede nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer
53	I: Yderligere projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser	Målet	Antal konstruerede nye drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer
68	C: Yderligere forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Milepæl	Renoverede jernbanestationer Ljubljana (fase A i Dunajska-overpasset) og Nova Gorica
68a	C: Yderligere forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Målet	Udarbejdet projektdokumentation og ombyggede jernbanelinjer
170	H: Yderligere grønnere uddannelsesinfrastruktur i Slovenien	Målet	Nye eller renoverede uddannelsesfaciliteter
204	C: Sikring af et sikkert levemiljø for afhængige personer	Målet	Senge i nyopførte institutionsfaciliteter
208	B: Tilvejebringelse af almene lejeboliger	Målet	Yderligere lejeboliger til almene boliger
		Tranchebeløb	**59 801 924 EUR**

AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Overvågningen og gennemførelsen af Sloveniens genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger:

- Kontoret for gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen, finansministeriet, er den koordinerende myndighed og har det overordnede ansvar for overvågning og gennemførelse af planen som helhed. Den overvåger, verificerer og validerer opfyldelsen af milepæle og mål og udarbejder og underskriver forvaltningserklæringen. Det er ansvarligt for betalinger på nationalt plan og for udarbejdelse og indgivelse af betalingsanmodninger til Europa-Kommissionen.

- Fagministerierne er ansvarlige for gennemførelsen af de enkelte komponenter i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan. De aflægger rapport til den koordinerende myndighed om fremskridtene med gennemførelsen og om opfyldelsen af delmål og mål.

- National omkostningskoordinator, finansministeriet, afdelingen for forvaltning af EU-midler: koordinatoren er ansvarlig for den forudgående gennemgang og godkendelse af overslaget over udgifterne til foranstaltninger i tilfælde af ændringer af planen.

- Budgettilsynskontoret, finansministeriet, er i sin egenskab af national revisionskoordinator ansvarlig for at foretage revisioner og udarbejde en sammenfatning af revisioner.

2. Ordninger for Kommissionens fulde adgang til de underliggende data

For at give Kommissionen fuld adgang til de underliggende relevante data indfører Slovenien følgende ordninger:

Finansministeriet, kontoret for gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen, er som det centrale koordineringsorgan for Sloveniens genopretnings- og resiliensplan og gennemførelsen heraf ansvarligt for den overordnede koordinering og overvågning af planen. Det fungerer navnlig som koordineringsorgan for overvågning af fremskridt med hensyn til delmål og mål. Kontrollen udføres af den koordinerende myndighed og fagministerierne, mens revisionerne er den nationale revisionskoordinators ansvar. Den koordinerer rapporteringen af delmål og mål, alle relevante indikatorer, men også kvalitative finansielle oplysninger og andre data, f.eks. om slutmodtagere. Dataindkodningen finder sted i finansministeriets IT-system MFERAC.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 forelægger Slovenien efter afslutningen af de relevante aftalte milepæle og mål i dette bilags afsnit 2.1 Kommissionen en behørigt begrundet anmodning om betaling af det finansielle bidrag og, hvor det er relevant, af lånet. Slovenien sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørige begrundelse for betalingsanmodningen, både med henblik på vurderingen af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og med henblik på revision og kontrol."