EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 1. 7. 2021
COM(2021) 384 final

ANNEX

**PRÍLOHA**

***k***

**návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady**

**o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovinska**

{SWD(2021) 184 final}

# PRÍLOHA

## ODDIEL 1: REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI

### 1. Opis reforiem a investícií

### A. KOMPONENT 1: ENERGIA Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV A ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši niekoľko výziev, ktorým čelia výrobcovia a spotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov v Slovinsku, ako aj staré a neefektívne systémy diaľkového vykurovania, straty v elektrizačnej distribučnej sústave a obmedzené využívanie systémov energetického manažérstva.

Cieľom tohto komponentu je zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zlepšiť energetickú účinnosť a znížiť emisie skleníkových plynov. Reformy podporujúce investície zahŕňajú regulačné zmeny s cieľom uvoľniť výrobný potenciál energie z obnoviteľných zdrojov, posilniť elektrizačnú sústavu a zlepšiť energetickú efektívnosť v hospodárstve. Investície podporované týmito reformami sa týkajú zvýšenia podielu elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, zníženia strát v elektrizačnej sústave a podpory opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v priemysle.

Tieto investície a reformy prispejú k odporúčaniam pre Slovinsko v posledných dvoch rokoch s cieľom „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2019) a zamerať sa na investície do ekologickej [...] transformácie, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, environmentálnu infraštruktúru“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

#### A.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku

Cieľom reformy je urýchliť zavádzanie obnoviteľných technológií v sektore elektrickej energie. Reformou sa podporí aj vnútroštátny príspevok k cieľu Únie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Reforma sa uskutoční nadobudnutím účinnosti zákona o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie. Zákon podporuje urýchlenie a vznik ďalších projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie odstránením určitých právnych a administratívnych prekážok v oblasti územného plánovania a zriadením jednotného kontaktného miesta na pomoc zákazníkom pri všetkých postupoch inštalácie a prevádzky obnoviteľných zdrojov energie. Reforma zohľadní aj výsledky mapovania potenciálu obnoviteľných zdrojov energie v oblasti biodiverzity na celom území Slovinskej republiky.

Míľniky a ciele súvisiace s vykonávaním reformy sa dokončia do 31. decembra 2024.

Reforma C: Energetická efektívnosť v hospodárstve

Cieľom reformy je zvýšiť potenciál priemyslu v oblasti energetickej efektívnosti v Slovinsku.

Reformou sa podporia investície do energetickej účinnosti priemyslu prostredníctvom prijatia rokovacieho poriadku, ktorým sa stanovujú podmienky pre veľké podniky na získanie výnimiek z poplatkov vyberaných na financovanie obnoviteľných zdrojov energie a kombinovaných poplatkov za teplo a elektrinu. Takéto podmienky zahŕňajú okrem iného zavedenie systémov energetického manažérstva alebo určitých odporúčaní auditov energetickej účinnosti. Prijme sa akčný plán, ktorým sa stanoví nový model riadenia pre výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom uľahčiť prístup na trh a výmenu s priemyselnými spotrebiteľmi prostredníctvom digitálnej platformy. Najmenej 20 spoločností musí získať elektronický preukaz na sledovanie energetickej efektívnosti alebo efektívnosti využívania zdrojov.

V reforme sa osobitná pozornosť venuje aj potenciálu odvetvia stavebníctva v oblasti energetickej efektívnosti prijatím stratégie informačného modelovania budov s cieľom podporiť využívanie informačných modelov budov vo fáze výstavby budov aj vo fáze riadenia budov.

Míľniky a ciele súvisiace s vykonávaním reformy sa dokončia do 31. decembra 2024.

Investícia D: Energeticky efektívna reštrukturalizácia systémov diaľkového vykurovania s využitím obnoviteľných zdrojov energie

Cieľom tejto investície je zvýšiť energetickú účinnosť systémov diaľkového vykurovania a chladenia. V posúdení z roku 2017 sa dospelo k záveru, že len približne dve tretiny systémov diaľkového vykurovania a chladenia sa považujú za energeticky účinné systémy.

Touto investíciou sa zvýši energetická účinnosť troch systémov diaľkového vykurovania a chladenia. Investícia sa realizuje prostredníctvom verejnej súťaže vyhlásenej v roku 2022 a vylučuje využívanie biomasy v rozpore s požiadavkami smernice (EÚ) 2018/2001.

Očakáva sa, že toto opatrenie významne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Najmä modernizácia účinného systému diaľkového vykurovania nesmie využívať fosílne palivá ako zdroj tepla, ale musí vychádzať výlučne z obnoviteľných zdrojov.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investícia F: Posilnenie distribučnej siete elektrickej energie (transformátorové stanice)

Cieľom investície je modernizovať elektrickú rozvodnú sieť v súlade s rastúcim objemom spotreby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a umožniť pripojenie zariadení vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, tepelných čerpadiel a nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá.

Investícia pozostáva z výstavby a uvedenia do prevádzky 980 nových transformátorových staníc.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 30. júna 2026.

Investícia G: Investície na zvýšenie energetickej efektívnosti v hospodárstve

Cieľom investície je uľahčiť výmeny medzi výrobcami energie z obnoviteľných zdrojov a priemyselnými spotrebiteľmi a podporiť rozvoj inovačných riešení v oblasti energetickej efektívnosti.

Investícia pozostáva zo zriadenia a sprevádzkovania digitálnej platformy pre trh s elektrinou z obnoviteľných zdrojov. Očakáva sa, že platforma zvýši úroveň služieb reakcie na dopyt a iných možných ekologických riešení.

Investíciou sa takisto zlepší fungovanie národného registra systému obchodovania s emisiami prostredníctvom zavádzania vyspelých technológií s cieľom zvýšiť transparentnosť a znížiť riziká podvodov. Okrem toho sa vytvorí a sprevádzkuje regulačný sandbox na podporu technológií reakcie na dopyt. Cieľom regulačného prostredia je podporiť tri pilotné projekty inovačných technologických služieb, ktoré prispejú k modernizácii regulačného rámca.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2022.

## A.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 1 | A: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zákona o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Zákon upravuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie štátom a obcami a stanovuje záväzný cieľ pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe v Slovinskej republike. Špecifikujú sa v ňom opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa a spôsoby ich financovania vrátane skrátenia povoľovacích a schvaľovacích postupov pre inštaláciu, pripojenie a prevádzku zariadení vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov (solárne a veterné) všetkých veľkostí. Vykonáva najmä odporúčania vyplývajúce z prebiehajúcej technickej pomoci týkajúcej sa revízie právnych predpisov pre priestorové plánovanie veterných elektrární, ktoré sú financované v rámci nástroja technickej podpory. Ďalej zahŕňa záruky pôvodu energie z obnoviteľných zdrojov v sektore vykurovania, chladenia a dopravy, administratívne postupy a informácie a odbornú prípravu inštalatérov. Zriadi jednotné kontaktné miesto pre investorov do výrobných zariadení. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 2 | A: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku | Míľnik | Jednotné kontaktné miesto na podporu investorov pri získavaní povolení na inštaláciu a pripojenie výrobných zariadení k obnoviteľným zdrojom energie je v prevádzke. | Jednotné kontaktné miesto je v prevádzke | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Kontaktné miesto usmerňuje investorov prostredníctvom žiadostí o licencie a iných úkonov a pomáha pri celom administratívnom procese. Na žiadosť žiadateľa kontaktné miesto riadi žiadosti o povolenia a iné úkony a pomáha žiadateľovi počas celého správneho konania. |
| 3 | A: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku | Cieľ | Skrátenie a zjednodušenie pripojenia zariadení na samozásobovanie do 20 kW | | Počet (dni) | 60 | 30 | 4. štvrťrok | 2024 | Zákon o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie stanovuje maximálny čas na pripojenie zariadení do 20 kW v trvaní 30 dní. Orgány dodržiavajú zásady proporcionality, transparentnosti, energetickej efektívnosti a nediskriminácie. |
| 4 | D: Energeticky efektívna reštrukturalizácia systémov diaľkového vykurovania s využitím obnoviteľných zdrojov energie | Míľnik | Otvorenie výzvy na predkladanie ponúk na obnoviteľné zdroje energie v systémoch diaľkového vykurovania | Uverejnenie špecifikácií verejnej súťaže | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Otvorená výzva na predkladanie ponúk na investície zvyšujúce podiel obnoviteľných zdrojov energie v systémoch diaľkového vykurovania. Výzva je otvorená až do vyčerpania rozpočtových prostriedkov. Kritériami výberu/oprávnenosti sa zabezpečí súlad s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a najmä to, aby |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | reštrukturalizované systémy diaľkového vykurovania a chladenia boli v súlade so smernicou 2012/27/EÚ a aby v prípade využívania biomasy bola biomasa v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001. |
| 5 | D: Energeticky efektívna reštrukturalizácia systémov diaľkového vykurovania s využitím obnoviteľných zdrojov energie | Cieľ | Dodatočná kapacita obnoviteľných zdrojov energie v systémoch diaľkového vykurovania | | Počet (MW) | 0 | 26 | 4. štvrťrok | 2025 | Dokončené projekty na zvýšenie kapacity obnoviteľných zdrojov energie v systémoch diaľkového vykurovania v súlade s výberovými kritériami v rámci míľnika 4. |
| 6 | F: Posilnenie distribučnej siete elektrickej energie (transformátorové stanice) | Míľnik | Otvorenie výzvy na predkladanie ponúk pre elektrické transformátorové stanice | Uverejnenie špecifikácií verejnej súťaže | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Otvorená výzva na predkladanie ponúk na výstavbu transformátorových staníc. Výzva je otvorená až do vyčerpania rozpočtových prostriedkov. Podmienky verejnej súťaže musia zabezpečiť najmä kritériá účinnej integrácie zariadení na výrobu a skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov vrátane nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Okrem všetkých povinných vnútroštátnych a európskych pravidiel, ktorými sa stanovujú požiadavky na stavebné a environmentálne zásahy, kritériá výberu/oprávnenosti zabezpečia súlad s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | nenarušit“ (2021/C58/01). |
| 7 | F: Posilnenie distribučnej siete elektrickej energie (transformátorové stanice) | Cieľ | Počet nových elektrických transformátorových staníc v prevádzke | | Počet | 0 | 980 | 2. štvrťrok | 2026 | V prevádzke musí byť 980 nových elektrických transformátorových staníc v súlade s požiadavkami podľa míľnika 6. |
| 8 | C: Energetická efektívnosť v hospodárstve | Míľnik | Model riadenia na podporu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov pri prístupe na trh a výmene energie s priemyselnými spotrebiteľmi | Prijatie akčného plánu na vytvorenie modelu riadenia pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Model riadenia energetickej účinnosti v podnikoch prijme vláda Slovinskej republiky ako súčasť akčného plánu. Umožní, aby sa výrobcovia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov začlenili do digitálnej platformy (burza/trh) s cieľom zlepšiť efektívnosť dodávok energie z obnoviteľných zdrojov a zlepšiť prístup týchto výrobcov na trh. |
| 9 | C: Energetická efektívnosť v hospodárstve | Cieľ | Počet podnikov s nadobudnutými elektronickými preukazmi energetickej a materiálovej účinnosti | | Počet | 0 | 20 | 2. štvrťrok | 2022 | Najmenej 20 spoločností musí mať elektronický preukaz na podporu sledovania energetickej efektívnosti alebo efektívneho využívania zdrojov. |
| 10 | C: Energetická efektívnosť v hospodárstve | Cieľ | Zvýšená implementácia odporúčaní z energetických auditov | | % (percent) | 0 | 10 | 4. štvrťrok | 2024 | Priemerný nárast aspoň o 10 % odporúčaní pre spoločnosti vykonaných v porovnaní s posledným auditom. Na základe elektronických preukazov sa od spoločností očakáva, že budú monitorovať a zaznamenávať |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | dodržiavanie odporúčaní energetických auditov v podnikoch na základe vopred vymedzených kategórií, ako je zavedenie energetického manažérstva, vymenovanie osoby na monitorovanie vykonávania odporúčaní a úspory elektrickej energie v dôsledku zavedených zlepšení. |
| 11 | G: Investície na zvýšenie energetickej účinnosti v hospodárstve | Míľnik | Zadanie zákazky na účasť podnikateľských konzorcií v pilotných projektoch v regulačnom prostredí | Oznámenie o zadaní zákaziek | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Zadanie zákazky na pilotné projekty na vývoj technologických riešení na zvýšenie energetickej účinnosti v spoločnostiach podporovaných regulačným súborom. Kritériami výberu/oprávnenosti sa zabezpečí súlad s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) vrátane všetkých projektov, na ktoré sa vzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisiami, aby sa zabezpečilo, že podporované zariadenia dosiahnu emisie skleníkových plynov výrazne pod referenčnou hodnotou stanovenou pre bezodplatné prideľovanie kvót, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447[1]. |
| 12 | G: Investície na | Cieľ | Úspešne | | Počet | 0 | 3 | 4. štvrťrok | 2022 | Pilotné projekty dokončené |

[1] Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné.

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | zvýšenie energetickej účinnosti v hospodárstve | | dokončené pilotné projekty | | | | | | | v regulačnom prostredí (pre regulačné oblasti alebo pre technologický prechod). Pilotné projekty financované v súvislosti s regulačným prostredím vyvíjajú technologické riešenia na zvýšenie energetickej účinnosti v podnikoch. |

## A.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma B: Reforma dodávok elektrickej energie na podporu obnoviteľných zdrojov energie

Cieľom reformy je zlepšiť integráciu zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov do siete a reakciu na strane spotreby.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti zákona o dodávkach elektrickej energie, v ktorom sa stanovujú opatrenia na zaistenie bezpečnej prevádzky sietí vrátane zavádzania inteligentných sieťových služieb, ako aj opatrenia na pripojenie novej kapacity vrátane riadenia odberu a zariadení na uskladňovanie energie.

Míľniky a ciele súvisiace s vykonávaním reformy sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investícia E: Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Cieľom investície je inštalácia novej kapacity výroby energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom technologicky neutrálnej verejnej súťaže medzi rôznymi technológiami (geotermálna a vodná energia) a solárnou technológiou pre verejné budovy. Projekty musia byť v súlade s príslušnými prílohami k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) [C(2021) 2800 final], ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2020/852 o taxonómii.

Investícia pozostáva z grantov na výstavbu vybraných zariadení s cieľom nainštalovať kapacitu výroby energie z obnoviteľných zdrojov vo výške 35 MW alebo maximálny objem, ktorý je zlučiteľný s verejnou súťažou, za konkurenčných podmienok.

Očakáva sa, že toto opatrenie významne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a míľniky a ciele, ktoré Slovinsko musí splniť. Musí sa preukázať najmä úplný a vecný súlad s uplatniteľnými právnymi ustanoveniami. Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 30. júna 2026.

Investícia F: Posilnenie elektrickej distribučnej sústavy (nízkonapäťová sieť)

Cieľom investície je modernizovať elektrickú rozvodnú sieť v súlade s rastúcim objemom spotreby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a umožniť pripojenie zariadení vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, tepelných čerpadiel a nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá.

Investícia pozostáva z výstavby a uvedenia do prevádzky novej nízkonapäťovej siete dlhej najmenej 1 520 kilometrov.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 30. júna 2026.

### A.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 13 | B: Reforma dodávok elektrickej energie na podporu obnoviteľných zdrojov energie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o dodávkach elektrickej energie | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zákona o dodávke elektrickej energie | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Nový zákon o dodávkach elektrickej energie stanovuje pravidlá fungovania trhu s elektrinou, výroby, prenosu, distribúcie, uskladňovania a dodávky elektriny, ako aj ustanovenia na ochranu koncových odberateľov, spôsoby a formy poskytovania verejnoprospešných služieb v oblasti prenosu a distribúcie elektriny a trhu s elektrinou, zásady a opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok elektriny, opatrenia na predchádzanie energetickej chudobe a iné otázky dodávok elektriny. |
| 14 | B: Reforma dodávok elektrickej energie na podporu obnoviteľných zdrojov energie | Cieľ | Dodatočná energia nových elektrární na vlastnú spotrebu z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú pripojené a prevádzkované | | Počet (MW) | 0 | 55 | 4. štvrťrok | 2025 | Ide o dodatočnú kapacitu nových, prepojených a prevádzkových výrobných zariadení na samozásobovanie. Očakáva sa, že ich výstavba, pripojenie a uvedenie do prevádzky sa podporia nadobudnutím účinnosti zákona o dodávkach elektrickej energie. |
| 15 | E: Výroba elektriny z obnoviteľných | Míľnik | Zadanie zákaziek na nové zariadenia na výrobu energie | Oznámenie o zadaní zákaziek | | | | 4. štvrťrok | 2023 | Oznámenie o zadaní zákaziek na spolufinancovanie výstavby nových zariadení na výrobu |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | zdrojov energie | | z obnoviteľných zdrojov | | | | | | | energie z obnoviteľných zdrojov (vodná energia, geotermálna alebo solárna technológia pre verejné budovy).<br><br>V špecifikáciách sa zabezpečí súlad s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre vybrané projekty, a to tým, že sa vyžaduje súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a s kapitolou 4.5 „Výroba elektriny z vodnej energie“ [príloha I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) (C(2021) 2800 final], ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2020/852 o taxonómii]. |
| 16 | E: Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie | Cieľ | Dodatočná energia z nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov | | Počet (MW) | 0 | 35 | 2. štvrťrok | 2026 | 35 MW elektrickej kapacity obnoviteľných zdrojov energie v prevádzke alebo maximálneho objemu kompatibilného s verejnou súťažou v rámci míľnika 15.<br>Celková výška financovania je najmenej 50 000 000 EUR. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 17 | F: Ďalšie posilnenie distribučnej siete elektrickej energie | Míľnik | Otvorenie výzvy na predkladanie ponúk na novú nízkonapäťovú distribučnú sieť | Uverejnenie špecifikácií verejnej súťaže | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Otvorená výzva na predkladanie ponúk na výstavbu novej nízkonapäťovej distribučnej siete. Výzva je otvorená až do vyčerpania rozpočtových prostriedkov. Projekty sa zameriavajú na účinnú integráciu zariadení na výrobu a skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej siete elektrickej energie vrátane nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Okrem všetkých povinných vnútroštátnych a európskych pravidiel, ktorými sa stanovujú požiadavky na stavebné a environmentálne zásahy, kritériá výberu/oprávnenosti zabezpečia súlad s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investície posilnia distribučnú sieť, zvýšia jej kapacitu a prispôsobivosť, ako aj integráciu databáz a dohľad v reálnom čase. |
| 18 | F: Ďalšie posilnenie distribučnej siete elektrickej energie | Cieľ | Dĺžka novej prevádzkovej distribučnej siete | | Počet (km) | 0 | 1 520 | 2. štvrťrok | 2026 | Najmenej 1 520 km novej nízkonapäťovej distribučnej siete v súlade s kritériami tendra v rámci míľnika 17. |

## B: KOMPONENT 2: UDRŽATEĽNÁ OBNOVA BUDOV

Slovinsko vo svojom národnom energetickom a klimatickom pláne odhaduje približne 9 500 000 000 EUR investičných potrieb na renováciu budov v období 2021 – 2030 s cieľom znížiť konečnú spotrebu energie v budovách o 20 % a emisie skleníkových plynov z budov aspoň o 70 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005.

Cieľom tohto komponentu slovinského plánu obnovy a odolnosti je podporovať hĺbkovú obnovu budov so zameraním na verejný fond budov s cieľom dosiahnuť zníženie spotreby energie aspoň o 30 % v porovnaní s emisiami *ex ante*.

Tieto investície a reformy prispejú k odporúčaniam pre Slovinsko v posledných dvoch rokoch s cieľom „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2019) a „zamerať sa na investície do ekologickej [...] transformácie, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, environmentálnu infraštruktúru“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

### B.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Reforma plánovania a financovania energetickej obnovy budov vo verejnom sektore

V rámci reformy sa vymedzia nákladovo efektívne prístupy k obnove, politiky a opatrenia na podporu hĺbkovej obnovy budov vrátane opatrení na usmerňovanie investičných rozhodnutí jednotlivcov, stavebného priemyslu a finančných inštitúcií a posúdenie očakávaných úspor energie a ďalších prínosov, ako sa stanovuje v novej dlhodobej stratégii obnovy.

Reformou sa predovšetkým zavedie právny zákaz navrhovania a inštalácie vykurovacích kotlov na vykurovací olej, mazut (palivový olej) a uhoľných kotlov na vykurovanie v nových budovách. Táto časť reformy sa vykoná nadobudnutím účinnosti zákona do 30. júna 2023.

Reformou sa takisto zriadi revolvingový fond pre energetické obnovy vo verejnom sektore, ktorý sa bude financovať z úspor energie prostredníctvom medzirezortnej dohody, ktorou sa stanovia právne, technické a hospodárske aspekty fondu do 31. decembra 2023.

Investícia B: Udržateľná obnova budov

Cieľ investície je zameraný na energetickú obnovu verejných budov a zahŕňa aj energetickú obnovu obytných budov vo verejnom vlastníctve.

Pri všetkých investíciách sa zabezpečí celková úspora energie minimálne 30 % v porovnaní s emisiami *ex ante*.

Investície pokrývajú náklady na tepelnú izoláciu budovy, energeticky účinné zariadenia (okná, zasklenie, dvere), chladiace a vetracie systémy, energeticky účinné osvetlenie a riadiace systémy. Práce zabezpečujú aj vysokú úroveň zdravia a životného prostredia tým, že sa okrem iného zaoberajú predchádzaním katastrofám a ochranou pred nebezpečenstvami súvisiacimi s klímou, odstraňovaním škodlivých látok a ochranou pred nimi, požiarnou a seizmickou bezpečnosťou. Očakáva sa, že obnova verejných budov bude zahŕňať zlepšenie ich prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

Keďže Slovinsko je jednou z európskych krajín, ktoré sú najviac vystavené seizmickému riziku, energetická obnova sa uskutoční súbežne so seizmickou obnovou, aby sa zabezpečil

nákladovo efektívny prístup a dlhodobý účinok investície. Pri prácach sa rešpektuje aj estetika a architektonická kvalita budovy, pričom sa zohľadňujú možné požiadavky na kultúrnu ochranu budovy v prípade budov, ktoré patria ku kultúrnemu dedičstvu.

Oprávnené sú tieto kategórie budov:

- budovy mimoriadneho administratívneho významu v dôsledku epidémie COVID-19,
- budovy veľkého spoločenského významu v dôsledku epidémie COVID-19,
- budovy, ktoré si vyžadujú individuálnu modernizáciu technických systémov budov,
- bytové budovy vo verejnom vlastníctve.

V rámci investície sa poskytnú aj finančné prostriedky pridelené na začatie prác na energetickej renovácii v rámci revolvingového fondu, ktorý sa má zriadiť v rámci reformy. Touto počiatočnou sumou investícia prispeje k energetickej obnove iných budov vo verejnom sektore.

Obnova sa dokončí do 30. júna 2026.

**B.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 19 | A: Reforma plánovania a financovania energetickej obnovy budov vo verejnom sektore | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákazu používania fosílnych palív na vykurovanie v nových budovách | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti príslušného zákona | | | | 2. štvrťrok | 2023 | Zákonom sa ustanoví zákaz navrhovania a inštalácie vykurovacích olejov, mazut (palivový olej) a uhoľných kotlov na vykurovanie budov, ako sa stanovuje v dlhodobej stratégii energetickej obnovy budov do roku 2050. |
| 20 | A: Reforma plánovania a financovania energetickej obnovy budov vo verejnom sektore | Míľnik | Zriadenie revolvingového fondu na energetickú obnovu budov vo verejnom sektore | Prijatá vyhláška o zavedení systémového finančného zdroja na realizáciu prioritných energetických renovácií | | | | 4. štvrťrok | 2023 | Reformou sa zriadi revolvingový fond na realizáciu energetickej obnovy verejných budov. Fond je financovaný z finančných úspor plynúcich z investícií do energetickej efektívnosti. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 21 | B: Udržateľná obnova budov | Míľnik | Otvorenie výzvy na predkladanie ponúk na realizáciu jednotlivých modernizácií technických systémov budov | Uverejnenie špecifikácií verejnej súťaže | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Výzva na predkladanie ponúk na realizáciu jednotlivých modernizácií technických systémov budov, ako sú klimatizačné a vetracie systémy. Výzva je otvorená až do vyčerpania rozpočtových prostriedkov. Kritériá výberu/oprávnenosti musia zabezpečiť súlad s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). |
| 22 | B: Udržateľná obnova budov | Míľnik | Otvorenie výzvy na predkladanie ponúk v oblasti energetickej a udržateľnej obnovy budov vo verejnom vlastníctve | Uverejnenie špecifikácií verejnej súťaže | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Výzva na predkladanie ponúk na energetickú a udržateľnú obnovu budov vo verejnom vlastníctve s veľkým administratívnym a sociálnym |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | s veľkým administratívnym a sociálnym významom | | | | | | | významom. Výzva je otvorená až do vyčerpania rozpočtových prostriedkov. Kritériá výberu/oprávnenosti musia zabezpečiť: a) súlad s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) a b) aspoň 30 % zníženie priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov v porovnaní s emisiami *ex ante*. |
| 23 | B: Udržateľná obnova budov | Míľnik | Otvorenie výzvy na predkladanie ponúk v oblasti energetickej a udržateľnej obnovy obytných budov vo verejnom vlastníctve. | Uverejnenie špecifikácií verejnej súťaže | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Výzva na predkladanie ponúk na energetickú a udržateľnú obnovu obytných budov vo verejnom vlastníctve. Výzva je otvorená až do vyčerpania rozpočtových prostriedkov. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | Kritériá výberu/oprávnenosti musia zabezpečiť: a) súlad s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) a<br>minimálne 30 % zníženie priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov v porovnaní s emisiami *ex ante*. |
| 24 | B: Udržateľná obnova budov | Cieľ | Dokončená energetická a udržateľná obnova budov s veľkým administratívnym a sociálnym významom | | Počet ($m^2$) | 0 | 29 000 | 4. štvrťrok | 2024 | Energetická a udržateľná obnova verejných budov s veľkým administratívnym a sociálnym významom je dokončená v súlade s kritériami verejnej súťaže uvedenými v míľniku 22. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 25 | B: Udržateľná obnova budov | Cieľ | Dokončená energetická a udržateľná obnova budov s veľkým administratívnym a sociálnym významom | | Počet ($m^2$) | 29 000 | 89 000 | 2. štvrťrok | 2026 | Energetická a udržateľná obnova verejných budov s veľkým administratívnym a sociálnym významom je dokončená v súlade s kritériami verejnej súťaže uvedenými v míľniku 22. |
| 26 | B: Udržateľná obnova budov | Cieľ | Dokončená energetická a udržateľná obnova budov prostredníctvom individuálnej modernizácie technických systémov budov | | Počet ($m^2$) | 0 | 36 000 | 4. štvrťrok | 2025 | Energetická a udržateľná obnova budov prostredníctvom individuálnej modernizácie technických systémov budov je dokončená v súlade s kritériami verejnej súťaže uvedenými v míľniku 21. |
| 27 | B: Udržateľná obnova budov | Cieľ | Realizácia dokončenej energetickej a udržateľnej obnovy obytných | | Počet ($m^2$) | 0 | 20 000 | 4. štvrťrok | 2025 | Energetická a udržateľná obnova obytných budov vo verejnom vlastníctve sa dokončia v súlade |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia (uveďte štvrťrok a rok) | | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | budov vo verejnom vlastníctve | | | | | | | s kritériami verejnej súťaže uvedenými v míľniku 23. |
| 28 | B: Udržateľná obnova budov | Cieľ | Dokončená energetická a udržateľná obnova verejných budov financovaných z revolvingového fondu na energetickú obnovu verejných budov | | Počet ($m^2$) | 0 | 10 000 | 2. štvrťrok | 2026 | Dokončenie energetickej obnovy verejných budov v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) a dosiahnutie aspoň 30 % zníženia priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov v porovnaní s emisiami *ex ante*. |

## C. KOMPONENT 3: ČISTÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Slovinsko čelí značným investičným potrebám, pokiaľ ide o ochranu pred katastrofami spôsobenými zmenou klímy v dôsledku rastúceho trendu extrémnych výkyvov počasia, a najmä povodní. Takéto katastrofy spôsobené zmenou klímy ohrozujú vysoký podiel slovinského obyvateľstva žijúceho v oblastiach so značným rizikom záplav a spôsobujú značné hospodárske škody.

Okrem toho straty vody zostávajú nad priemerom EÚ. Takéto úniky sú odpadom povrchovej a podzemnej vody a vedú k vyššej spotrebe energie na účely úpravy a distribúcie vody. Prinášajú aj zvýšené riziko kontaminácie vody.

Cieľom tohto komponentu slovinského plánu obnovy a odolnosti je zaviesť koordinovaný prístup k prevencii, pripravenosti, reakcii a obnove v prípade prírodných katastrof súvisiacich s klímou, a to najmä zlepšením infraštruktúry a súvisiacej organizácie, výskumu, zvyšovania informovanosti a odbornej prípravy. Tento komponent sa ďalej zameriava na zlepšenie vodného hospodárstva.

Tieto investície a reformy prispejú k odporúčaniam pre Slovinsko v posledných dvoch rokoch s cieľom „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2019) a zamerať sa na investície do ekologickej [...] transformácie, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, environmentálnu infraštruktúru“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

Tento komponent prispieva k ochrane životného prostredia a adaptácii na zmenu klímy, a tým posilňuje ekologickú, sociálnu a hospodársku odolnosť.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

### C.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Posilnenie pripravenosti a reakcie v prípade katastrof spôsobených zmenou klímy

V reforme sa vymedzí organizácia a reakcia na katastrofy spôsobené zmenou klímy prostredníctvom vytvorenia modulových jednotiek reakcie špecializovaných a vyškolených na reakciu na katastrofy súvisiace s klímou na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, pričom sa nanovo vymedzí úloha existujúcich jednotiek. Štruktúra bude riešiť katastrofy súvisiace s klímou, ktoré predstavujú najväčšie riziko pre Slovinsko, ako sú povodne a veľké prírodné požiare.

Reforma sa vykoná prostredníctvom nadobudnutia účinnosti nového uznesenia o národnom programe na ochranu pred prírodnými a inými katastrofami do 31. decembra 2023. Očakáva sa, že do 30. júna 2026 bude nová organizačná štruktúra pokrývať celé územie Slovinska a všetkých obyvateľov s osobitným zameraním na zraniteľné skupiny.

Reforma C: Obnova a zmierňovanie účinkov zmeny klímy a katastrof súvisiacich s klímou na odolnú lesnú biodiverzitu

Reforma ochrany a obnovy lesov sa zameriava na odporúčania Komisie týkajúce sa strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky Slovinska (SWD (2020) 394) prostredníctvom podpory udržateľného obhospodarovania lesov na lesnej pôde, posilnenia multifunkčnosti, ochrany lesov a obnovy lesných ekosystémov, najmä po katastrofických udalostiach.

Cieľom reformy je dosiahnuť dobrý stav biotopov a druhov spojených s lesmi s cieľom zlepšiť ekologické služby a biodiverzitu a vybudovať odolnosť voči hrozbám, ako sú vplyvy zmeny klímy na lesy.

Pravidlá týkajúce sa podmienok zápisu do registra dodávateľov a iné príslušné povinnosti dodávateľov a požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu lesných kultúr na trh sa zmenia tak, aby sa zabezpečila primeraná kvalita množiteľského materiálu lesných kultúr. Pravidlá týkajúce sa osvedčení pre lesný reprodukčný materiál sa menia a dopĺňajú s cieľom zlepšiť sledovanie a odborný dohľad.

Reformu vykoná ministerstvo poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a potravinárstva prostredníctvom zmien pravidiel o podmienkach zápisu do registra dodávateľov a iných povinnostiach dodávateľov a požiadavkách na uvádzanie množiteľského materiálu lesných kultúr na trh do 31. decembra 2022.

Investície E. Sociálna a hospodárska odolnosť proti katastrofám súvisiacim s klímou v Slovinskej republike

V rámci investície sa zriadia špecializované centrá pre opatrenia v oblasti prevencie, pripravenosti a reakcie na katastrofy spôsobené zmenou klímy, ako sú povodne a veľké požiare. Zahŕňa odbornú prípravu síl civilnej ochrany s cieľom zabezpečiť integrované akcie, ako aj opatrenia na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti. Vzťahuje sa aj na digitalizáciu vybudovaného centra pre koordinovanú reakciu a modernizáciu čísla tiesňového volania 112.

Pri výstavbe potrebnej energeticky účinnej infraštruktúry sa zohľadní potreba umiestnenia priestorov v primeranej oblasti vystavenej príslušným rizikám súvisiacim s klímou. Vykonáva ho ministerstvo obrany prostredníctvom verejných súťaží, pričom sa zohľadňujú požiadavky zeleného verejného obstarávania.

Investície zahŕňajú aj kurzy odbornej prípravy zamerané na riešenie osobitných rizík, ako sú povodne a veľké požiare, v období rokov 2025 – 2026, ako aj činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti medzi rôznymi cieľovými skupinami obyvateľstva v období 2021 – 2026.

Ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investícia F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou

Investície na predchádzanie povodňovým rizikám zahŕňajú systémy zadržiavania vody a rozšírenie existujúcich oblastí rozliatia. V čo najväčšej možnej miere uprednostnia riešenia blízke prírode a ekologické infraštruktúry. Okrem toho sa osobitné investície zameriavajú na riziko zosuvov pôdy.

Medzi kritériá výberu projektov sa zahrnú riešenia inšpirované prírodou. Investície do znižovania povodňových rizík sa realizujú prostredníctvom osobitných dohôd s obcami. Projekty musia byť v súlade s príslušnými prílohami k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) [C(2021) 2800 final], ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2020/852 o taxonómii.

Očakáva sa, že toto opatrenie významne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a míľniky a ciele, ktoré Slovinsko musí splniť. Musí sa preukázať najmä úplný a vecný súlad s uplatniteľnými právnymi ustanoveniami.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia G: Centrum pre osivá, škôlky a ochranu lesov

Cieľom investície je zvýšiť dlhodobú kvantitu, kvalitu a odolnosť lesov EÚ, najmä proti požiarom, škodcom a iným hrozbám, ktoré sa v dôsledku zmeny klímy pravdepodobne zvýšia. Lesohospodárske postupy šetrné k biodiverzite sa musia ďalej rozvíjať so zameraním na genetické zachovanie a genetickú rozmanitosť.

Pri budovaní potrebných energeticky efektívnych výskumných infraštruktúr vrátane oddelenia lesného osiva, oddelenia škôlok stromov a oddelenia ochrany lesov sa zohľadní potreba sústrediť infraštruktúru a vedomostnú základňu pre ďalšie inovácie, vývoj a výskum v tejto oblasti.

Vykonáva ho Slovinský lesnícky inštitút prostredníctvom verejných výziev na predkladanie ponúk, pričom sa zohľadnia požiadavky zeleného verejného obstarávania.

Investícia sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia H: Projekty týkajúce sa vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd

Z investície sa financuje výstavba dodatočných systémov odpadových vôd medzi koncovými bodmi s nulovou čistou spotrebou energie a obnova dodatočného systému odpadových vôd medzi koncovými bodmi, aby viedla k zníženiu priemernej spotreby energie aspoň o 10 % (výlučne prostredníctvom opatrení energetickej efektívnosti, a nie materiálnymi zmenami alebo zmenami zaťaženia). Investície sa zamerajú na projekty týkajúce sa systémov odpadových vôd, ktoré podporujú lokality sústavy Natura 2000 a oblasti ochrany vôd.

Investícia sa realizuje prostredníctvom grantov pre obce na projekty vybrané ministerstvom životného prostredia a územného plánovania prostredníctvom osobitnej výzvy na predkladanie projektov.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia I: Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody

Cieľom investície je riešiť straty vody v Slovinsku, ktoré sú naďalej značné vzhľadom na vek vodohospodárskej infraštruktúry.

Investície pozostávajú zo systémov zásobovania pitnou vodou v budovách s priemernou spotrebou energie $\leq$ 0,5 kWh alebo indexu úniku infraštruktúry (ILI) $\leq$ 1,5 a do renovácie existujúcich systémov zásobovania pitnou vodou s cieľom znížiť priemernú spotrebu energie o viac ako 20 % alebo znížiť únik o viac ako 20 %.

Investícia sa realizuje prostredníctvom grantov pre obce na projekty vybrané ministerstvom životného prostredia a územného plánovania prostredníctvom osobitnej výzvy na predkladanie projektov.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

## C.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 29 | A: Posilnenie pripravenosti a reakcie v prípade katastrof spôsobených zmenou klímy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti uznesenia o národnom programe ochrany pred prírodnými a inými katastrofami | Ustanovenie v uznesení, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti národného programu ochrany pred prírodnými a inými katastrofami | | | | 4. štvrťrok | 2023 | Rezolúciu prijme Národné zhromaždenie Slovinskej republiky. Vymedzuje organizáciu a reakciu na katastrofy spôsobené zmenou klímy, prevádzku novovytvorených modulových jednotiek reakcie na katastrofy spôsobené zmenou klímy, ich odbornú prípravu a fungovanie a úlohu existujúcich jednotiek v reakcii na katastrofy spôsobené zmenou klímy. Zameriava sa na rýchlejšiu, koordinovanejšiu a účinnejšiu reakciu na katastrofy súvisiace s klímou (povodne, rozsiahle prírodné požiare a iné katastrofy súvisiace s klímou). |
| 30 | E: Sociálna a hospodárska odolnosť voči katastrofám súvisiacim s klímou v Slovinskej republike | Cieľ | Novovytvorené zariadenia odbornej prípravy a reakcie na operačné katastrofy súvisiace s klímou | | Počet | 0 | 3 | 4. štvrťrok | 2025 | Uvedenie do prevádzky Národného centra pre koordinovanú reakciu na klimatickú katastrofu a 2 vedľajšie centrá pre odbornú prípravu modulovej reakcie na povodne a rozsiahle jednotky reakcie na prírodné požiare.<br><br>V centrách musí byť dopyt po primárnej energii aspoň o 20 % nižší než v prípade budovy s takmer nulovou spotrebou energie podľa vnútroštátnych predpisov o výstavbe budov s takmer nulovou |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | spotrebou energie. |
| 31 | E: Sociálna a hospodárska odolnosť voči katastrofám súvisiacim s klímou v Slovinskej republike | Cieľ | Účastníci, ktorí absolvovali odbornú prípravu v reakcii na povodne a rozsiahle prírodné požiare | | Počet | 0 | 2000 | 4. štvrťrok | 2025 | Vypracovanie prispôsobených programov a dokončená odborná príprava pre celkovo 2 000 jedincov (1 000 osôb na povodňovú reakciu a 1 000 jedincov na reakciu na rozsiahle požiare). |
| 32 | F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou | Míľnik | Zadanie zákaziek na investície do protipovodňovej bezpečnosti | Oznámenie o zadaní zákaziek | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Zadanie zákaziek na investície do protipovodňovej bezpečnosti. V kritériách verejnej súťaže sa uprednostnia opatrenia založené na riešeniach blízkych prírode a zelená infraštruktúra. V zmluvách sa zabezpečí, aby sa projekty vykonávali v súlade s *acquis* EÚ a environmentálnymi predpismi a prílohami k delegovanému nariadeniu Komisie [C(2021)2800 final], ktorým sa dopĺňa nariadenie o taxonómii (2020/852). |
| 33 | F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou | Cieľ | Rekultivované lokality ohrozené zosuvmi pôdy v dôsledku seizmického rizika | | Počet | 0 | 6 | 4. štvrťrok | 2025 | Dokončené projekty na zníženie vplyvu zosuvov pôdy v dôsledku seizmických rizík. Projekty musia byť v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). |
| 34 | F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika | Cieľ | Obyvateľstvo využívajúce projekty | | Počet | 0 | 6 000 | 2. štvrťrok | 2026 | Cieľ predstavuje počet obyvateľov v oblasti, kde sa dokončili projekty na ochranu pred povodňami. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | iných katastrof súvisiacich s klímou | | protipovodňovej ochrany | | | | | | | |
| 35 | F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou | Cieľ | Počet dokončených projektov protipovodňovej ochrany, ktoré podľa možnosti podporujú „riešenie blízke prírode“ a ekologické opatrenia | | Počet | 0 | 5 | 4. štvrťrok | 2025 | Cieľom je konkrétny počet projektov dokončených v oblasti protipovodňovej ochrany v súlade s dohodami v rámci míľnika 32. Projekty prispejú k zníženiu povodňových rizík v identifikovaných oblastiach s významným vplyvom na povodne v Slovinsku v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice o povodniach. Pokiaľ je to možné, zahŕňajú opatrenia založené na riešeniach blízkych prírode. |
| 36 | C: Obnova a zmierňovanie účinkov zmeny klímy a katastrof súvisiacich s klímou na odolnú lesnú biodiverzitu | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zmien pravidiel týkajúcich sa podmienok zápisu do registra dodávateľov a iných povinností dodávateľov a požiadaviek týkajúcich sa uvádzania množiteľského materiálu lesných kultúr na trh | Ustanovenie v zmenách a doplneniach, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti pravidiel týkajúcich sa podmienok zápisu do registra dodávateľov a iných povinností dodávateľov a požiadaviek týkajúcich sa uvádzania | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a potravinárstva prijme tieto zmeny: – Podmienky zápisu do registra dodávateľov a iné povinnosti dodávateľov a požiadavky týkajúce sa uvádzania množiteľského materiálu lesných kultúr na trh musia zabezpečiť kvalitu lesného reprodukčného materiálu. – Osvedčenia pre lesný reprodukčný materiál umožňujú sledovanie lesného reprodukčného materiálu. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | množiteľského materiálu lesných kultúr na trh | | | | | | |
| 37 | G: Centrum pre osivá, škôlky a stredisko na ochranu lesov | Míľnik | Centrum pre osivá, škôlky a ochranu lesov je v prevádzke | Dokončenie stavebných prác a získanie prevádzkovej licencie | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Centrum zahŕňa najmenej 3000 metrov štvorcových výskumných oblastí. Výskumné a vývojové činnosti v oblasti lesného osiva, škôlky a ochrany lesov sa vykonávajú v stredisku. Nová budova musí vykazovať dopyt po primárnej energii aspoň o 20 % nižší než v prípade budovy s takmer nulovou spotrebou energie podľa vnútroštátnych predpisov o výstavbe budov s takmer nulovou spotrebou energie. |
| 38 | H: Projekty na vypúšťanie a čistenie komunálnych odpadových vôd | Míľnik | Zadanie zákaziek na projekty vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd | Oznámenie o zadaní zákaziek | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Zadanie zákaziek na 15 projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd. Projekty sa zameriavajú na rekonštrukciu existujúcich systémov s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť spotrebu elektrickej energie aspoň o 10 %. Novovybudované systémy musia mať nulovú čistú spotrebu energie. Projekty sa zameriavajú na oblasti ochrany prírody. |
| 39 | H: Projekty na vypúšťanie | Cieľ | Počet dokončených | | Počet | 0 | 5 | 4. štvrťrok | 2024 | Projekty na rekonštrukciu existujúcich systémov na zvýšenie energetickej |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | a čistenie komunálnych odpadových vôd | | projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd | | | | | | | účinnosti a zníženie spotreby elektrickej energie dokončené v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 38. |
| 40 | H: Projekty na vypúšťanie a čistenie komunálnych odpadových vôd | Cieľ | Počet dokončených projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd | | Počet | 5 | 12 | 4. štvrťrok | 2025 | Projekty na rekonštrukciu existujúcich systémov na zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie spotreby elektrickej energie dokončené v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 38. |
| 41 | H: Projekty na vypúšťanie a čistenie komunálnych odpadových vôd | Cieľ | Počet dokončených projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd | | Počet | 12 | 15 | 2. štvrťrok | 2026 | Projekty na rekonštrukciu existujúcich systémov na zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie spotreby elektrickej energie dokončené v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 38. |
| 42 | I: Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody | Míľnik | Zadanie zákaziek na projekty zásobovania pitnou vodou | Oznámenie o zadaní zákaziek | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Zadanie zákaziek na projekty zásobovania pitnou vodou. Projekty sa zameriavajú na rekonštrukciu existujúcich systémov s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť spotrebu elektrickej energie aspoň o 10 % a s cieľom zabezpečiť, aby mala novovybudovaná sústava priemernú spotrebu energie nižšiu alebo rovnú 0,5 kWh alebo ILI 1,5 alebo menej. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 43 | I: Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody | Cieľ | Počet dokončených projektov v oblasti zásobovania pitnou vodou | | Počet | 0 | 5 | 4. štvrťrok | 2024 | Projekty rekonštrukcie existujúcich systémov na zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie spotreby elektrickej energie dokončené v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 42. |
| 44 | I: Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody | Cieľ | Počet dokončených projektov v oblasti zásobovania pitnou vodou | | Počet | 5 | 12 | 4. štvrťrok | 2025 | Projekty rekonštrukcie existujúcich systémov na zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie spotreby elektrickej energie dokončené v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 42. |
| 45 | I: Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody | Cieľ | Počet dokončených projektov v oblasti zásobovania pitnou vodou | | Počet | 12 | 15 | 2. štvrťrok | 2026 | Projekty rekonštrukcie existujúcich systémov na zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie spotreby elektrickej energie dokončené v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 42. |

## C.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma B: Posilnenie prevencie s cieľom zvýšiť protipovodňovú bezpečnosť

Reforma sa osobitne zameriava na riziko povodní, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie riziká súvisiace so zmenou klímy pre Slovinsko.

Nadobudnutím účinnosti nového plánu manažmentu povodňových rizík sa urýchli plánovanie a vykonávanie opatrení a projektov, ktoré prispievajú k prevencii následkov povodní a lavín. Kľúčovými prvkami reformy bude zriadenie služby kontroly riek a zavedenie automatizovaných riešení pre kontrolné systémy. Riaditeľstvo Slovinskej republiky pre vodu sa reorganizuje tak, aby sa dosiahla decentralizácia a optimalizácia procesov.

Plán manažmentu povodňových rizík na obdobie 2022 – 2026 nadobudne účinnosť 31. decembra 2022 a zabezpečí, aby sa manažment povodňových rizík a zosuvov pôdy stal trvalou úlohou s vyhradenými zdrojmi zo štátneho rozpočtu. Reforma podporí budúce investície prostredníctvom riešení blízkych prírode a zelených infraštruktúr.

Reforma D: Zvýšenie efektívnosti fungovania verejných služieb v oblasti ochrany životného prostredia

Reformou sa rieši kľúčová výzva, ktorú predstavujú straty vo vodnom hospodárstve v Slovinsku, a to zlepšením organizácie a kontroly verejných služieb a zabezpečením udržateľnosti financovania modernizácie infraštruktúry. Reformou sa zmodernizuje norma na poskytovanie služieb vo verejnom záujme s cieľom zvýšiť efektívnosť systémov hospodárenia s vodami a ich opätovného využívania.

Reformou sa zabezpečí dlhodobá udržateľnosť financovania investícií do infraštruktúry preskúmaním nákladovej efektívnosti odvodov a poplatkov za využívanie vody. Ďalším kľúčovým cieľom reformy je modernizácia informačného systému na monitorovanie činnosti poskytovateľov verejných služieb a podávanie príslušných správ.

Reforma sa vykoná prostredníctvom zmeny nariadení o vykonávaní verejných služieb a nadobudnutím účinnosti nového zákona o verejnoprospešných službách na ochranu životného prostredia do 31. decembra 2022.

Investícia F: Ďalšie znižovanie povodňových rizík a znižovanie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou

Vzhľadom na veľký nedostatok investícií tento komponent zahŕňa dodatočné investície na predchádzanie povodňovým rizikám.

Investície zahŕňajú systémy zadržiavania vody, rozširovanie existujúcich oblastí úniku vody a v čo najväčšej možnej miere uprednostňujú riešenia inšpirované prírodou a ekologické infraštruktúry. Na tento účel sa medzi kritériá výberu projektov zahrnú riešenia inšpirované prírodou.

Projekty musia byť v súlade s príslušnými prílohami k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) [C(2021) 2800 final], ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2020/852 o taxonómii.

Očakáva sa, že toto opatrenie významne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a míľniky a ciele, ktoré Slovinsko musí splniť. Musí sa preukázať najmä úplný a vecný súlad s platnými právnymi ustanoveniami.

Investícia sa realizuje prostredníctvom osobitných dohôd s obcami a dokončí sa do 30. júna 2026.

Investícia H: Ďalšie projekty na vypúšťanie, čistenie a opätovné využívanie komunálnych odpadových vôd

Z investície sa financuje výstavba dodatočných systémov odpadových vôd medzi koncovými bodmi s nulovou čistou spotrebou energie a obnova dodatočného systému odpadových vôd medzi koncovými bodmi, aby viedla k zníženiu priemernej spotreby energie aspoň o 10 % (výlučne prostredníctvom opatrení energetickej efektívnosti, a nie materiálnymi zmenami alebo zmenami zaťaženia). Investície sa zamerajú na projekty týkajúce sa systémov odpadových vôd, ktoré podporujú lokality sústavy Natura 2000 a oblasti ochrany vôd.

Investícia sa realizuje prostredníctvom dlhodobých pôžičiek s priaznivými úrokovými sadzbami pre obce na projekty vybrané ministerstvom životného prostredia a územného plánovania prostredníctvom osobitnej výzvy na predkladanie projektov.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia I: Ďalšie projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody

Prostredníctvom investície sa musia vybudovať ďalšie systémy zásobovania pitnou vodou s priemernou spotrebou energie ≤ 0,5 kWh alebo indexom úniku z infraštruktúry (ILI) ≤ 1,5 a musia sa zrenovovať existujúce systémy zásobovania pitnou vodou s cieľom znížiť priemernú spotrebu energie o viac ako 20 % alebo znížiť únik o viac ako 20 %.

Investície realizujú obce na projekty vybrané ministerstvom životného prostredia a územného plánovania prostredníctvom osobitnej výzvy na predkladanie projektov.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

### C.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 46 | B: Posilnenie prevencie s cieľom zvýšiť protipovodňovú bezpečnosť | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti nového plánu manažmentu povodňových rizík | Ustanovenie v pláne, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti plánu | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Cieľom nového plánu je urýchliť plánovanie a vykonávanie opatrení, ktoré prispievajú k prevencii následkov povodní na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, pričom sa podporujú najmä riešenia blízke prírode. |
| 47 | F: Ďalšie znižovanie povodňových rizík a znižovanie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou | Cieľ | Obyvateľstvo využívajúce projekty protipovodňovej ochrany | | Počet | 0 | 56 000 | 2. štvrťrok | 2026 | Cieľ predstavuje počet obyvateľov v oblasti, kde sa dokončili projekty na ochranu pred povodňami. |
| 48 | F: Ďalšie znižovanie povodňových rizík a znižovanie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou | Cieľ | Počet dokončených projektov protipovodňovej ochrany, ktoré v najväčšej možnej miere uprednostňujú „riešenia blízke prírode“ a ekologické infraštruktúry | | Počet | 0 | 20 | 2. štvrťrok | 2026 | Cieľom je konkrétny počet uskutočnených a dokončených investícií v oblasti protipovodňovej ochrany v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 32. Projekty prispejú k zníženiu povodňových rizík v identifikovaných oblastiach s významným vplyvom na povodne v Slovinsku v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice o povodniach. Pokiaľ je to možné, zahŕňajú opatrenia založené na riešeniach blízkych prírode. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 49 | D: Zvýšenie efektívnosti fungovania verejných služieb v oblasti ochrany životného prostredia | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o verejnoprospešných službách a ochrane životného prostredia | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zákona o verejnoprospešných službách a ochrane životného prostredia | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Zákonom o verejnoprospešných službách a ochrane životného prostredia sa okrem iného zabezpečí:<br>– dlhodobá udržateľnosť financovania investícií do infraštruktúry preskúmaním nákladovej efektívnosti odvodov a poplatkov za využívanie vody;<br>– modernizácia informačného systému na monitorovanie a podávanie správ o činnosti poskytovateľov služieb vo verejnom záujme. |
| 50 | H: Ďalšie projekty na vypúšťanie, čistenie a opätovné využívanie komunálnych odpadových vôd | Míľnik | Zadanie zákaziek na projekty vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd | Oznámenie o zadaní zákaziek | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Zadanie zákaziek na 10 projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd. Projekty sa zameriavajú na rekonštrukciu existujúcich systémov s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť spotrebu elektrickej energie aspoň o 10 % a musia zabezpečiť nulovú čistú spotrebu energie pre novovybudovaný systém.<br>Projekty sa zameriavajú na oblasti ochrany prírody. |
| 51 | H: Ďalšie projekty na vypúšťanie, | Cieľ | Počet dokončených projektov vypúšťania | | Počet | 0 | 10 | 2. štvrťrok | 2026 | Dokončené projekty rekonštrukcie existujúcich systémov na zvýšenie |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | čistenie a opätovné využívanie komunálnych odpadových vôd | | a čistenia komunálnych odpadových vôd | | | | | | | energetickej účinnosti a zníženie spotreby elektrickej energie v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 50. |
| 52 | I: Ďalšie projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody | Míľnik | Zadanie zákaziek na projekty zásobovania pitnou vodou | Oznámenie o zadaní zákaziek | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Zadanie zákaziek na projekty zásobovania pitnou vodou. Projekty sa zameriavajú na rekonštrukciu existujúcich systémov s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť spotrebu elektrickej energie aspoň o 10 % a zabezpečia, aby mala novovybudovaná sústava priemernú spotrebu energie nižšiu alebo rovnajúcu sa 0,5 kWh alebo ILI 1,5 alebo menej. |
| 53 | I: Ďalšie projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody | Cieľ | Počet dokončených projektov v oblasti zásobovania pitnou vodou | | Počet | 0 | 10 | 2. štvrťrok | 2026 | Dokončené projekty rekonštrukcie existujúcich systémov na zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie spotreby elektrickej energie v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 52. |

## D. KOMPONENT 4: UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA

Vysoká závislosť od cestnej dopravy a automobilov a nízke využívanie verejnej dopravy významne prispievajú k emisiám uhlíka v Slovinsku. Emisie z dopravy sú zodpovedné za 42,7 % celkových slovinských emisií $CO_2$ v roku 2018, čo je výrazne nad priemerom EÚ (32,6 %), a v absolútnom vyjadrení sa naďalej zvyšujú.

Cieľom tohto komponentu slovinského plánu obnovy a odolnosti je podporovať využívanie verejnej dopravy, osobnej a nákladnej železničnej dopravy, využívanie alternatívnych palív v doprave, ako aj digitálnu transformáciu železničnej a cestnej dopravy.

Tieto investície a reformy prispejú k odporúčaniam pre Slovinsko za posledné dva roky s cieľom „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu, udržateľnú dopravu, najmä železničnú dopravu“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2019) a „zamerať investície na [...] udržateľnú dopravu“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

### D.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Reforma organizácie verejnej osobnej dopravy

Počas pandémie COVID-19 bola v Slovinsku vážne zasiahnutá verejná doprava, pričom v roku 2020 klesol počet cestujúcich o 75 %.

Cieľom tejto reformy je podporiť a zlepšiť dostupnosť a konkurencieschopnosť verejnej dopravy v záujme obnovy po pandémii. Reformou sa zriadi integrovaný verejný prevádzkovateľ osobnej dopravy na vnútroštátnej úrovni, ktorý podporí integráciu verejnej železničnej a autobusovej dopravy medzi mestami, mestskou, školskou a pracovnou dopravou. Očakáva sa, že reformou sa výrazne zlepší úroveň prístupnosti pre verejnú dopravu.

Reforma sa vykoná prostredníctvom nadobudnutia účinnosti nového zákona o verejnej osobnej doprave a zriadenia a uvedenia do prevádzky nového integrovaného prevádzkovateľa verejnej dopravy ministerstvom infraštruktúry do 31. decembra 2022. Očakáva sa, že sa to odrazí v zvýšení služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave do 30. júna 2023.

Reforma B: Reforma zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá

Cieľom reformy je zvýšiť používanie alternatívnych palív vo vnútroštátnej a cezhraničnej doprave a znížiť podiel emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok z dopravy. V rámci reformy sa predovšetkým určí subjekt na koordináciu potrieb odvetví dopravy a energetiky, ktorý bude zabezpečovať a koordinovať zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá, a tým zvýši odolnosť prechodu na mobilitu s nulovými a nízkymi emisiami.

Reforma sa vykoná nadobudnutím účinnosti zákona o alternatívnych palivách v doprave a infraštruktúre pre alternatívne palivá do 30. júna 2022, ktorým sa ustanoví aj vnútroštátny regulačný rámec v oblasti alternatívnych palív v doprave.

Očakáva sa, že nový regulačný rámec podnieti výstavbu najmenej 400 nových registrovaných nabíjacích alebo čerpacích staníc pre alternatívne vozidlá v Slovinsku do 31. decembra 2025, okrem tých, ktoré sú financované v rámci slovinského plánu obnovy a odolnosti.

Investícia C: Zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry

Investície podporujú železničnú dopravu a prepojenosť s mestskými centrami. Takisto sa nimi zlepší prístupnosť železničných staníc širšiemu obyvateľstvu vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Vybrané projekty zlepšia dopravné služby v osobnej aj nákladnej doprave:

- Prostredníctvom modernizácie hlavných železničných staníc na regionálnej sieti, Grosuplje a Domžale.
- Prostredníctvom modernizácie časti železničnej trate Ľubľana – Divača, ktorá predstavuje hlavné dopravné spojenie z Primorska do stredného Slovinska a je súčasťou dvoch koridorov TEN-T, ktoré prechádzajú cez Slovinsko, konkrétne stredomorského koridoru a baltsko-jadranského koridoru, a modernizácie železničnej trate Ľubľana – Jesenice. Obidve trasy v súčasnosti nepostačujú na existujúci objem dopravy a sú dôležité pre cezhraničnú nákladnú dopravu.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 30. júna 2025.

Investície D. Digitalizácia železničnej a cestnej infraštruktúry

Cieľom tejto investície je poskytnúť spoľahlivé informácie o dopravnom systéme s cieľom zlepšiť získavanie a výmenu dopravných údajov o stave dopravnej infraštruktúry a pohybe vozidiel v reálnom čase. Investícia zabezpečí interoperabilitu a efektívnejšie riadenie a zvýšenie bezpečnosti digitalizáciou železničnej a cestnej dopravy.

- Digitalizácia železničnej dopravy: investícia podporuje digitálne riadenie a kontrolu dopravy prostredníctvom Európskeho systému riadenia vlakov (ETCS). Investícia sa realizuje prostredníctvom verejnej súťaže, ktorú uskutoční ministerstvo infraštruktúry s cieľom udeliť granty na nákup vlakového zariadenia ECTS na modernizáciu existujúcich železničných koľajových vozidiel. Cieľom investície je zmodernizovať 32 rušňov zariadeniami vybavenými systémom ETCS úrovne 2.
- Digitalizácia 70 kilometrov cestnej dopravy: investícia zahŕňa okrem iného modernizáciu optickej siete a nákup detektorov ciest na zber dopravných údajov v reálnom čase vrátane simulačného nástroja na plánovanie, kontrolu a prognózovanie dopravy v diaľničnej sieti a aplikačných nástrojov pre užívateľov. Umožnením úpravy obmedzení cestovnej rýchlosti v reálnom čase sa od manažéra dopravy očakáva, že bude schopný predchádzať nehodám a preťaženiu, ako aj znižovať emisie. Investíciu realizuje diaľničná spoločnosť v Slovinsku, ktorá je poverená zákonným monopolom na výstavbu a prevádzku diaľnic.

Činnosti v rámci tejto investície sa ukončia do 30. júna 2026.

Investícia E: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave

Z investície sa spolufinancuje zavádzanie infraštruktúry nabíjacích alebo čerpacích staníc pre alternatívne palivá. Medzi ne patrí 482 nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá na všeobecné použitie. Ďalších 104 dodatočných nabíjacích staníc sa venuje využívaniu určitých orgánov verejnej správy.

Investícia sa realizuje prostredníctvom verejnej súťaže, ktorou sa zabezpečí primerané geografické rozloženie vrátane analýzy budúcich potrieb takejto infraštruktúry a mapovania kritických oblastí s výrazným nedostatkom takejto infraštruktúry.

Ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

## D.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 54 | A: Reforma organizácie verejnej osobnej dopravy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o zriadení integrovaného prevádzkovateľa verejnej osobnej dopravy | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zákona | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Zákonom sa zverujú úlohy, ktoré v súčasnosti vykonáva ministerstvo infraštruktúry, obce a slovinské železnice integrovanej spoločnosti spravujúcej verejnú osobnú dopravu. Spoločnosť okrem iného podporuje rozvoj verejnej osobnej dopravy, navrhuje zmeny právnych predpisov a iných aktov, zabezpečuje plánovanie potrieb, vykonáva postupy verejného obstarávania, spravuje systém predaja lístkov, zabezpečuje primeraný dohľad a poskytuje cestujúcim informácie. |
| 55 | A: Reforma organizácie verejnej osobnej dopravy | Míľnik | Spoločnosť spravujúca verejnú osobnú dopravu je v prevádzke | Oznámenie vlády o založení spoločnosti pre správu verejnej osobnej dopravy | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Uvedenie spoločnosti pre riadenie verejnej osobnej dopravy do prevádzky v súlade s úlohami uvedenými v zákone v rámci míľnika 54. |
| 56 | A: Reforma organizácie verejnej osobnej dopravy | Cieľ | Zvýšenie služieb verejnej dopravy | | Počet (v mil. km) | 50 | 60 | 2. štvrťrok | 2023 | Zvýšenie počtu ciest v rámci systému verejnej osobnej dopravy v roku 2020 z 50 000 000 km ročne na najmenej 60 000 000 km ročne. |
| 57 | C: Zvýšenie kapacity železničnej infraštruktúry | Míľnik | Zadanie zákaziek na modernizáciu železničných úsekov | Oznámenie o zadaní zákaziek na modernizáciu | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Zadanie zákaziek na modernizáciu železničných tratí na úsekoch: Kranj – Jesenice Ľubľana – Brezovica a Brezovica – Preserje a Preserje – |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | železničných tratí na úsekoch: Kranj – Jesenice Ľubľana – Brezovica a Brezovica – Preserje a Preserje – Borovnica | | | | | | Borovnica. V špecifikáciách ponuky sa musí zabezpečiť súlad s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) a s týmito požiadavkami: – zvyšovanie plynulosti železníc odstránením úzkych miest na trati č. 50 Ľubľana – Sežana – d. m. a na trati č. 20 Ľubľana – Jesenice – d. m., – modernizácia tratí a staníc v súlade s technickými špecifikáciami interoperability, – navádzanie nosnosti zodpovedajúcej kategórie D4 22,5 t/náprava 8 t/m, – zvyšovanie rýchlosti vlakov na nové konštrukčné rýchlosti. |
| 58 | C: Zvýšenie kapacity železničnej infraštruktúry | Míľnik | Zadanie zákaziek na modernizáciu železničných staníc Grosuplje a Domžale | Oznámenie o zadaní zákaziek za modernizáciu staníc Grosuplje a Domžale | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Zadanie zákaziek na modernizáciu železničných staníc Grosuplje a Domžale. V špecifikáciách sa musí zabezpečiť súlad s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) a musia zahŕňať zlepšenia súčasnej prístupnosti pre cestujúcich a traťovej kapacity tratí. |
| 59 | C: Zvýšenie kapacity železničnej infraštruktúry | Cieľ | Modernizované železničné stanice | | Počet (stanice) | 0 | 2 | 2. štvrťrok | 2024 | Dokončené renovačné práce v mestách Grosuplje a Domžale v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 58. |
| 60 | C: Zvýšenie kapacity železničnej infraštruktúry | Cieľ | Dĺžka zmodernizovaných železničných tratí | | Počet (km) | 0 | 49 | 2. štvrťrok | 2025 | Rekonštruované kilometre železničnej trate (na tratiach Kranj – Jesenice a Ľubľana – Brezovica – Borovnica) v súlade s požiadavkami v rámci míľnika |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | 57. |
| 61 | D: Digitalizácia železničnej a cestnej infraštruktúry | Cieľ | Prevádzkové rušne dodatočne vybavené systémom ETCS úrovne 2 | | Počet | 0 | 32 | 2. štvrťrok | 2026 | Počet existujúcich rušňov vybavených systémom ETCS úrovne 2 pre licencované železničné podniky v Slovinsku s povinným používaním železničných koľajových vozidiel s financovaným zariadením vybaveným systémom ETCS na slovinskej železničnej infraštruktúre najmenej 5 rokov od inštalácie zariadenia vybaveného systémom ETCS. |
| 62 | D: Digitalizácia železničnej a cestnej infraštruktúry | Cieľ | Cesty, na ktoré sa vzťahuje systém riadenia a kontroly dopravy | | Počet (km) | 0 | 70 | 4. štvrťrok | 2025 | Systém kontroly a riadenia dopravy zahŕňa najmä modernizovanú opornú optickú sieť, modernizované riadiace centrum, detektory ciest a simulačný nástroj plánovania dopravy. Čiastočne sa venuje znižovaniu emisií skleníkových plynov a okrem iného zahŕňa optickú sieť, ktorá poskytuje rýchlejšie a spoľahlivejšie rozsiahle toky údajov, detektory ciest na pasívny zber dopravných údajov v reálnom čase, simulačný nástroj na plánovanie, kontrolu a prognózovanie v elektrickom prevádzkovom systéme a informácie pre používateľov prostredníctvom aplikačných nástrojov. |
| 63 | B: Reforma zavádzania | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona | Nadobudnutie účinnosti zákona, | | | | 2. štvrťrok | 2022 | V zákone sa ustanoví komplexný právny rámec pre používanie alternatívnych palív |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | infraštruktúry pre alternatívne palivá | | o alternatívnych palivách v doprave | ktorým sa ustanovuje vnútroštátny regulačný rámec v oblasti alternatívnych palív v doprave. | | | | | | v doprave, v ktorom sa stanovia právne záväzné pravidlá pre všetky zainteresované strany v jednotnom kontaktnom mieste s cieľom uľahčiť diverzifikáciu predovšetkým osobnej dopravy na dopravu s nízkymi emisiami a dopravu s nulovými emisiami. Zákon sa vzťahuje na vytvorenie, registráciu a prevádzku nabíjacej/dodávkovej infraštruktúry. |
| 64 | B: Reforma zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá | Cieľ | Prevádzkové nabíjacie alebo čerpacie stanice pre vozidlá na alternatívny pohon | | Počet | 1 300 | 1 714 | 4. štvrťrok | 2025 | Očakáva sa, že počet verejne prístupných nabíjacích staníc v krajine sa zvýši z 1 300 na 1 714 okrem tých, ktoré sa predpokladajú v cieľoch 65 a 66. |
| 65 | E: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave | Cieľ | Verejne prístupné prevádzkové nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá | | Počet | 0 | 482 | 4. štvrťrok | 2025 | Vybudované a prevádzkyschopné nabíjacie stanice pre bežné a vysokovýkonné nabíjanie pre elektrické vozidlá. Nabíjacie stanice musia byť v súlade s vymedzeniami pojmov v smernici (EÚ) 2018/2001. |
| 66 | E: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave | Cieľ | Prevádzkové nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá vo vlastníctve verejnej správy | | Počet | 0 | 104 | 4. štvrťrok | 2025 | Cieľ zachytáva infraštruktúru nabíjania elektrických vozidiel, ktorá bude k dispozícii pre verejnú správu. Nabíjacie stanice musia byť v súlade s vymedzeniami pojmov v smernici (EÚ) 2018/2001. |

## D.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia A: Ďalšie zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry

Investícia sa zameriava na podporu železničnej dopravy a prepojenosti s mestskými centrami. Vybraný projekt sa zameria na fázu 1 modernizácie železničnej stanice Ľubľana odstránením existujúcich úzkych miest.

Renovačné práce sa musia dokončiť do 30. júna 2026.

### D.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 67 | Ďalšie zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry | Míľnik | Zadanie zákazky na modernizáciu železničnej stanice v Ľubľane – 1. fáza | Oznámenie o zadaní zákaziek | | | | 4. štvrťrok | 2023 | Vybraný projekt rieši existujúce úzke miesta na železničnej stanici v Ľubľane a zabezpečuje kapacitu železničnej trate na zaťaženie nápravy kategórie D4 (22,5 t/náprava) pre nákladnú dopravu, vyššiu rýchlosť, možnosť prepravovať vlaky s dĺžkou 740 m pre nákladnú dopravu a normu vyžadovanú v technickej špecifikácii pre nariadenie o interoperabilite v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). |
| 68 | Ďalšie zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry | Míľnik | Dokončená renovácia Železničnej stanice v Ľubľane | Dokončené stavebné práce a vydaná správa o technickej kontrole. | | | | 2. štvrťrok | 2026 | Dokončené stavebné práce na Železničnej stanici v Ľubľane v súlade s požiadavkami podľa míľnika 67 a vydaná správa o technickej kontrole. |

## E. KOMPONENT 5: OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO – EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE ZDROJOV

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši výzvy súvisiace s dosiahnutím klimatickej neutrality do roku 2050, so zvýšením produktivity materiálov, s podporou energetickej efektívnosti a ekologických inovácií, so zlepšením systému nakladania s odpadom a s posilnením reťazca spracovania dreva. V rámci komponentu sa zavádza aj ekologické rozpočtové plánovanie.

Cieľom komponentu je podpora prechodu lineárneho slovinského hospodárstva na nízkouhlíkové obehové hospodárstvo v súlade s slovinskou rozvojovou stratégiou do roku 2030 a novým akčným plánom EÚ pre obehové hospodárstvo: „Smerom k čistejšej a konkurencieschopnejšej Európe“.

Tieto investície a reformy prispejú k odporúčaniam pre Slovinsko v posledných dvoch rokoch s cieľom „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2019) a zamerať sa na investície do ekologickej [...] transformácie, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, environmentálnu infraštruktúru“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

### E.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Vytvorenie rámca pre udržateľnú a ekologickú transformáciu

Cieľom reformy je urýchliť prechod na obehové hospodárstvo v záujme efektívneho využívania zdrojov.

Vytvorí sa strategický a právny rámec prechodu na obehové hospodárstvo s cieľom zlepšiť rozšírenú zodpovednosť výrobcu a podporiť začlenenie recyklovaných materiálov do nových výrobkov. Reformou sa zavedie ekologické rozpočtové plánovanie zavedením metodiky zameranej na identifikáciu a posúdenie prvkov verejného rozpočtu, ktoré majú vplyv na politiky v oblasti životného prostredia. Reforma uľahčí rozpočtové riadenie a podporí súdržnosť rozpočtových a fiškálnych politík s cieľmi v oblasti klímy. Reformou sa posilní aj existujúci systém zeleného verejného obstarávania integrovaním zásad obehového hospodárstva. Zriadi jednotné kontaktné miesto na podporu podnikov, najmä malých a stredných podnikov (MSP) pri ich prechode na obehové hospodárstvo.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 31. decembra 2023.

Investícia B: Integrovaný strategický projekt dekarbonizácie Slovinska prostredníctvom prechodu na obehové hospodárstvo

Cieľom investícií je vytvoriť mechanizmus na koordináciu rôznych nástrojov a opatrení v rámci politických cieľov relevantných pre prechod na obehové hospodárstvo.

Programy v rámci týchto investícií zahŕňajú posilnenie kapacity regiónov a miestnych komunít na prechod na obehové hospodárstvo, podporu startupov v oblasti nízkouhlíkového obehového hospodárstva, odbornú prípravu mentorov na pomoc spoločnostiam pri identifikácii a vývoji transformačných riešení a podporu obehových hodnotových reťazcov prostredníctvom environmentálne priaznivého podnikateľského prostredia pre investorov.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investícia C: Intenzívnejšie spracovanie dreva s cieľom urýchliť prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť

Očakáva sa, že tieto investície prispejú k zvýšeniu domáceho spracovania dreva na základe výrobného procesu šetrného k životnému prostrediu a efektívneho využívania zdrojov.

Touto investíciou sa financuje nová kapacita a rozšírenie existujúcej kapacity na spracovanie dreva. V oboch prípadoch sa činnosti riadia zásadami udržateľnej výstavby a používania najlepších dostupných techník. Budú tiež podliehať prísnym kritériám založeným na zásade „výrazne nenarušiť“, najmä pokiaľ ide o ochranu biodiverzity.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

## E.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 69 | A: Vytvorenie rámca pre udržateľnú a ekologickú transformáciu | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zmien týkajúcich sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu a zhodnocovania odpadu | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zmien vyhlášky o nakladaní s obalmi a s odpadom z obalov a nariadenia o odpadoch | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Zmenami vyhlášky o nakladaní s obalmi a odpadom z obalov a nariadenia o odpadoch sa zvýši organizačná a finančná zodpovednosť výrobcov a podporí sa integrácia recyklovaných materiálov do nových výrobkov. |
| 70 | A: Vytvorenie rámca pre udržateľnú a ekologickú transformáciu | Míľnik | Vypracovanie a uplatňovanie metodiky ekologického rozpočtového plánovania | Vypracovanie a začatie uplatňovania metodiky ekologického rozpočtového plánovania | | | | 4. štvrťrok | 2023 | Ministerstvo financií vypracuje a uplatňuje metodiku posudzovania vplyvu jednotlivých rozpočtových riadkov na environmentálne ciele (značenie klímy) v súlade s taxonómiou a zásadou „výrazne nenarušiť“ uvedenou v technických usmerneniach (2021/C58/01). Metodika sa prijme, uverejní a začne uplatňovať a umožní monitorovanie výdavkov ekologického rozpočtu a hodnotenie vplyvu fiškálnej politiky na životné prostredie a klímu. |
| 71 | A: Vytvorenie rámca pre udržateľnú a ekologickú | Míľnik | Jednotné kontaktné miesto pre obehové | Jednotné kontaktné miesto pre obehové hospodárstvo je v prevádzke | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Jednotné kontaktné miesto podporuje podniky, najmä malé a stredné podniky (MSP), pri ich prechode na obehové hospodárstvo. Systematicky integruje |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | transformáciu | | hospodárstvo je v prevádzke | | | | | | | a koordinuje vykonávanie šiestich programov integrovaného strategického projektu dekarbonizácie Slovinska prostredníctvom prechodu na obehové hospodárstvo. |
| 72 | B: Integrovaný strategický projekt dekarbonizácie Slovinska prostredníctvom prechodu na obehové hospodárstvo | Míľnik | Zadanie zákaziek na podporu spoločnostiam pri prechode na obehové hospodárstvo | Oznámenie o zadaní zákaziek | | | | 2. štvrťrok | 2024 | Projekty zvýšia efektívnosť využívania zdrojov vybraných spoločností. Kritériá výberu musia zabezpečiť súlad s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). V prípade všetkých projektov týkajúcich sa zariadení, na ktoré sa vzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisiami, sa zabezpečí, aby podporované zariadenia dosahovali svoje predpokladané emisie skleníkových plynov výrazne pod limitom stanoveným pre bezodplatné prideľovanie kvót stanoveným vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447[2]. |
| 73 | B: Integrovaný strategický projekt dekarbonizácie Slovinska | Cieľ | Dokončené projekty na podporu podnikov pri prechode na | | Počet | 0 | 200 | 4. štvrťrok | 2025 | Dokončené projekty v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 72.<br><br>Celková výška financovania je najmenej 20 000 000 EUR. |

[2] Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné.

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | prostredníctvom prechodu na obehové hospodárstvo | | obehové hospodárstvo | | | | | | | |
| 74 | C: Zintenzívnenie spracovania dreva s cieľom urýchliť prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť | Míľnik | Zadanie zákaziek na podporu spracovania dreva šetrného k životnému prostrediu | Oznámenie o zadaní zákaziek | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Projekty podporujú spracovanie dreva environmentálne vhodným a zdrojovo efektívnym spôsobom a v súlade so zásadami obehového hospodárstva, udržateľnej výstavby a používania najlepších dostupných techník. Kritériami výberu projektov sa zabezpečí súlad s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), najmä pokiaľ ide o ochranu biodiverzity. |
| 75 | C: Zintenzívnenie spracovania dreva s cieľom urýchliť prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť | Cieľ | Dokončené projekty na podporu spracovania dreva šetrného k životnému prostrediu | | Počet | 0 | 8 | 2. štvrťrok | 2025 | Projekty na podporu spracovania dreva šetrného k životnému prostrediu dokončené v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 74. |
| 76 | C: Zintenzívnenie spracovania dreva s cieľom | Cieľ | Dokončené projekty na podporu spracovania | | Počet | 8 | 28 | 2. štvrťrok | 2026 | Projekty na podporu spracovania dreva šetrného k životnému prostrediu dokončené v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 74. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | urýchliť prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť | | dreva šetrného k životnému prostrediu | | | | | | | Celková výška financovania je najmenej 28 000 000 EUR. |

## F. KOMPONENT 6: DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA HOSPODÁRSTVA

Slovinské spoločnosti zaostávajú v tempe prispôsobovania sa zmenám spôsobeným digitalizáciou z dôvodu nedostatočných kompetencií a zručností zamestnancov a obmedzených zdrojov na investície do vybavenia a pokročilých digitálnych technológií.

V tejto súvislosti je cieľom tohto komponentu slovinského plánu obnovy a odolnosti zvýšiť efektívnosť a rast podnikov, podporiť ich transformáciu prostredníctvom digitálnych technológií, urýchliť väčšie využívanie vyspelých technológií a zároveň prispôsobiť regulačný rámec, zlepšiť prístup na trh, transparentnosť a bezpečnosť, od ktorých sa očakáva, že z dlhodobého hľadiska zvýšia konkurencieschopnosť krajiny. Ďalšia integrácia slovinských spoločností do globálnych hodnotových reťazcov sa podporuje prostredníctvom zapojenia sa do projektov zahŕňajúcich viaceré krajiny.

Tieto investície a reformy prispejú k odporúčaniam pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „zlepšiť podnikateľské prostredie znížením regulačných obmedzení a administratívneho zaťaženia“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 2, 2019) a v roku 2020 „zamerať investície na [...] digitálnu transformáciu [...] a na zavádzanie siete 5G. Podporovať digitálne kapacity podnikov a posilňovať digitálne zručnosti, elektronický obchod [...]“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

### F.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Digitálna transformácia hospodárstva (podnikanie a priemysel)

Digitálna transformácia hospodárstva sa podporuje nadobudnutím účinnosti stratégie digitálnej transformácie podnikov, usmernení pre inovačné obstarávanie a sfunkčnením jednotnej digitálnej identity (elektronickej identity) pre spoločnosti. V stratégii sa ustanoví prevod registrov do jedného obchodného registra. V súlade so stratégiou získa elektronickú identitu aspoň 200 podnikov.

Stratégia obsahuje aj plán vykonávania spoločného súboru nástrojov Únie pre prepojenosť[3], ktorý sa zameriava na činnosti súvisiace s jednotným informačným miestom. Tieto môžu byť prepojené s jednotným registrom a elektronickou identitou podnikov.

Míľniky a ciele súvisiace s vykonávaním reformy sa dokončia do 30. júna 2022.

Investícia B: Program digitálnej transformácie priemyslu/podniku

Očakáva sa, že investície zvýšia produktivitu a rast prostredníctvom optimalizácie procesov a zavádzania pokročilých digitálnych technológií s cieľom rozvíjať digitálne zručnosti zamestnancov a stimulovať konkurencieschopnosť a inovácie uľahčením vstupu nových účastníkov na trh.

V súťažnej výzve na predkladanie ponúk sa určia konkrétne projekty na rozšírenie využívania pokročilých technológií s cieľom zvýšiť efektívnosť, produktivitu a konkurencieschopnosť a urýchliť zavádzanie digitálnych inovácií a prenos digitálnych kompetencií. Príjemcami sú konzorciá pozostávajúce z veľkých spoločností a inovatívnych startupov. Spoločnosti

[3] Podľa odporúčania Komisie (EÚ) 2020/1307 o spoločnom súbore nástrojov Únie na zníženie nákladov na zavedenie sietí s veľmi vysokou kapacitou a zabezpečenie včasného a investične orientovaného prístupu k rádiovému spektru 5G s cieľom posilniť pripojiteľnosť na podporu oživenia hospodárstva v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 v Únii.

vypracujú a zavedú komplexnú stratégiu digitálnej transformácie na dosiahnutie cieľov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 30. júna 2023.

Investícia C: Zriadenie hybridnej cloudovej infraštruktúry na ministerstve pre hospodársky rozvoj a technológie

Cieľom investície je uľahčiť prístup podnikov k verejným službám využívaním digitálnej identity, a to najmä zjednodušením postupov (verejné obstarávanie, uplatňovanie, monitorovanie, overovanie) pri vykonávaní programov financovaných z verejných zdrojov, a posilnením digitálnych zručností.

Investíciou sa uvedie do prevádzky nová infraštruktúra na vytvorenie hybridného cloudu na ministerstve pre hospodársky rozvoj a technológie, vymedzia sa súvisiace služby a funkcie a zabezpečí sa prepojenie s inými digitálnymi systémami verejnej správy.

Míľnik súvisiaci s realizáciou investície sa dokončí do 30. júna 2022.

Investícia D: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – spoločná európska dátová infraštruktúra a služby

Cieľmi projektov zahŕňajúcich viaceré krajiny, ktoré sa týkajú spoločnej európskej dátovej infraštruktúry a služieb, je pri prvom priemyselnom zavádzaní vyvinúť a zaviesť novú generáciu nízkoenergetickej infraštruktúry a služieb od Edge po cloud, aby sa EÚ v konečnom dôsledku vybavila globálnymi, progresívnymi, ultrabezpečnými a ekologickými priemyselnými kapacitami na spracovanie údajov.

Tento projekt môže mať podobu plánovaného dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) o cloudovej infraštruktúre a službách novej generácie.

Investícia E: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – procesory s nízkou spotrebou a polovodičové čipy

Cieľmi projektu zahŕňajúceho viaceré krajiny, ktorý sa týka procesorov s nízkou spotrebou a polovodičových čipov, je posilnenie spôsobilostí v oblasti dizajnu a zvýšenie odolnosti únijných a slovinských polovodičových hodnotových reťazcov, prepojenie vnútroštátnych a európskych procesov s prekrývajúcimi sa okruhmi práce a posilnenie mikroelektronického hodnotového reťazca prostredníctvom 1. modulárneho prístupu (nástroje a zariadenia, materiály, dizajn, výroba, balenie a testovanie), ktorý vychádza z potrieb priemyslu; 2. vymedzenia nového vývoja prostredníctvom vymedzenia mikroelektronického ekosystému; 3. začlenenia celého mikroelektronického ekosystému v Európe.

Tento projekt môže mať podobu plánovaného dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI).

Míľniky a ciele súvisiace s vykonávaním projektu sa dokončia do 30. júna 2023.

Investícia F: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – európska infraštruktúra služieb blockchainu

Cieľom projektu zahŕňajúceho viaceré krajiny, ktorý sa týka európskej infraštruktúry služieb blockchainu (EBSI), je posilniť využívanie EBSI vo verejnom sektore, rozšíriť využiteľnosť EBSI prostredníctvom integrácie s vnútroštátnymi infraštruktúrami, posilniť inovácie, výmenu poznatkov a najlepších postupov a zvýšiť zručnosti.

Projekt zmodernizuje existujúce uzly a pridáva nové uzly do siete, spája a integruje vnútroštátne infraštruktúry blockchainu najmenej troch členských štátov EÚ a integruje

vnútroštátne infraštruktúry s EBSI využívaním prípadov z oblasti digitálnych identít a iných relevantných oblastí.

Míľniky a ciele súvisiace s vykonávaním projektu sa dokončia do 31. decembra 2022.

## F.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 77 | A: Digitálna transformácia hospodárstva (podnikanie a priemysel) | Míľnik | Prijatie stratégie pre digitálnu transformáciu podnikov | Prijatie stratégie pre digitálnu transformáciu podnikov vládou | | | | 4. štvrťrok | 2021 | Vláda vypracuje a prijme stratégiu digitálnej transformácie podniku, v ktorej sa stanovia základné kroky digitálnej transformácie. Stratégia zabezpečí, aby boli všetci prevádzkovatelia podnikov v Slovinsku registrovaní v jednom registri v súlade so zásadou „jedenkrát a dosť“ zakotvenou v nariadení o jednotnej digitálnej bráne (EÚ) 2018/1724.<br><br>Stratégia obsahuje plán vykonávania spoločného súboru nástrojov Únie pre prepojenosť[4] vrátane činností súvisiacich s jednotným informačným miestom a konkrétny harmonogram dokončenia každej akcie. |
| 78 | A: Digitálna transformácia hospodárstva (podnikanie a priemysel) | Míľnik | Usmernenia pre inovatívne verejné obstarávanie | Usmernenia pre inovatívne verejné obstarávanie prijaté vládou Slovinskej republiky | | | | 2. štvrťrok | 2022 | V usmerneniach pre inovačné obstarávanie sa vymedzia výberové postupy a kritériá účasti žiadateľov na inovačných postupoch verejného obstarávania. |
| 79 | A: Digitálna transformácia | Cieľ | Podniky s pridelenou | | Počet | 0 | 200 | 2. štvrťrok | 2022 | Najmenej 200 podnikov nadobudne elektronickú identitu v súlade so |

[4] Podľa odporúčania Komisie (EÚ) 2020/1307 o spoločnom súbore nástrojov Únie na zníženie nákladov na zavedenie sietí s veľmi vysokou kapacitou a zabezpečenie včasného a investične orientovaného prístupu k rádiovému spektru 5G s cieľom posilniť pripojiteľnosť na podporu oživenia hospodárstva v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 v Únii.

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | hospodárstva (podnikanie a priemysel) | | elektronickou identitou | | | | | | | stratégiou pre digitálnu transformáciu podnikov. |
| 80 | B: Program digitálnej transformácie priemyslu/podniku | Míľnik | Zadanie zákaziek na projekty digitálnej transformácie podnikov | Oznámenie o zadaní zákaziek | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Žiadateľmi sú konzorciá alebo iné formy integrácie spoločností, ktoré pozostávajú aspoň z jednej veľkej spoločnosti a viacerých malých a stredných podnikov a startupov.<br><br>Kritériá verejnej súťaže zahŕňajú okrem iného posilnenie digitálnych kompetencií zamestnancov a zavedenie elektronickej identity a digitálnej obchodnej karty. |
| 81 | B: Agenda digitálnej transformácie priemyslu/podniku | Cieľ | Konzorciá spoločností s produkovanou digitálnou stratégiou | | Počet | 0 | 20 | 2. štvrťrok | 2022 | Konzorciá, ktorým boli zadané zákazky v rámci míľnika 80, vypracujú prispôsobené digitálne stratégie transformácie podnikov, technológií, organizácie a kultúry. Tieto zahŕňajú okrem iného posúdenie digitálnej pripravenosti, identifikáciu relevantných oblastí pre digitalizáciu, relevantné údaje a zdroje, integráciu údajov a vzdelávacie potreby. |
| 82 | B: Agenda digitálnej transformácie priemyslu/podniku | Cieľ | Konzorciá podporované dokončenou komplexnou digitálnou | | Počet | 0 | 20 | 2. štvrťrok | 2023 | Dokončené projekty v súlade s digitálnymi stratégiami vytvorenými v rámci míľnika 81.<br><br>Celková výška financovania je najmenej |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | transformáciou | | | | | | | 44 000 000 EUR, z čoho najmenej 11 000 000 EUR je určených pre malé a stredné podniky. |
| 83 | D: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – Spoločná európska dátová infraštruktúra a služby | Míľnik | Uverejnenie výzvy na vyjadrenie záujmu o nový projekt týkajúci sa cloudu novej generácie. | Uverejnenie výzvy na vyjadrenie záujmu | | | | 2. štvrťrok | 2021 | Výzva na vyjadrenie záujmu podniku o účasť na cezhraničnom projekte zahŕňajúcom viaceré krajiny, ktorý sa týka spoločných európskych dátových infraštruktúr a služieb a ktorý sa plánuje realizovať ako dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti cloudovej infraštruktúry a služieb novej generácie. |
| 84 | D: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – Spoločná európska dátová infraštruktúra a služby | Cieľ | Riešenia spracovania údajov vyvinuté a integrované v pilotnej fáze | | Počet | 0 | 7 | 2. štvrťrok | 2024 | Integrované projekty v rámci míľnika 83 prispievajú k rozvoju a počiatočnému zavádzaniu novej generácie inovačných cloudových a edge riešení s cieľom v konečnom dôsledku prispieť k budovaniu spoločnej európskej dátovej infraštruktúry a k súvisiacim inovačným službám inteligentného spracovania. |
| 85 | E: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – procesory s nízkou spotrebou a polovodičové čipy | Míľnik | Dokončenie zoznamu potenciálnych účastníkov spoločného projektu. | Finalizácia zoznamu | | | | 2. štvrťrok | 2021 | Dokončenie zoznamu účastníkov projektu zahŕňajúceho viaceré krajiny v oblasti mikroelektroniky, ktorý sa má realizovať ako dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI). |
| 86 | E: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré | Cieľ | Počet začatých projektov | | Počet | 0 | 3 | 2. štvrťrok | 2023 | Začali projekty v konkrétnych oblastiach (napríklad návrh komunikačných čipov, vývoj pokročilých polovodičových |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | krajiny – procesory s nízkou spotrebou a polovodičové čipy | | | | | | | | | procesov, systémová integrácia a jadrá na použitie v rôznych aplikáciách inteligentnej mobility, inteligentné mestá a komunity, inteligentné továrne) v hodnotovom reťazci spoločného projektu v rámci míľnika 85. |
| 87 | F: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – európska infraštruktúra služieb blockchainu | Cieľ | Európske infraštruktúrne uzly služieb blockchainu otvorené na vnútroštátnej úrovni | | Počet | 0 | 8 | 2. štvrťrok | 2022 | Infraštruktúra blockchainu tvorená vzájomne prepojenými uzlami (elektronickými zariadeniami pripojenými k sieti a s IP adresou). Uzly podporujú dodatočné potreby/služby, ktoré sa majú otvoriť na vnútroštátnej úrovni. |
| 88 | F: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – európska infraštruktúra služieb blockchainu | Cieľ | Služby poskytované prostredníctvom európskej infraštruktúry služieb blockchainu | | Počet | 0 | 6 | 4. štvrťrok | 2022 | Služby sa identifikujú prostredníctvom programu včas prijatých subjektov a sprístupňujú sa v súlade so smerovaním programu Digitálna Európa. Identifikujú sa aj nové služby, ktoré sa môžu testovať na infraštruktúre európskych služieb blockchainu. |
| 89 | C: Zriadenie cloudovej infraštruktúry na ministerstve pre hospodársky rozvoj a technológie | Míľnik | Cloudová infraštruktúra je v prevádzke | Na ministerstve pre hospodársky rozvoj a technológie je v prevádzke hybridná cloudová infraštruktúra a základné služby. | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Hybridný cloud uľahčuje prístup podnikov k verejným službám prostredníctvom využívania digitálnej identity. Hybridný cloud computing sa vzťahuje na politicky založené a koordinované využívanie cloudových služieb v rámci kombinácie služieb „on-premise“ a verejných služieb cloud computingu. |

## G. KOMPONENT 7: DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA VEREJNÉHO SEKTORA A VEREJNEJ SPRÁVY

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti sa zaoberá výzvami digitalizácie súvisiacimi s verejnou správou, ako je zabezpečenie širokopásmového pokrytia na celom území Slovinska, využívanie elektronických služieb verejného sektora, interoperabilita medzi systémami správy údajov, digitálne zručnosti a vybavenie štátnych zamestnancov, kybernetická bezpečnosť a zabezpečenie koordinácie riadenia investícií do IKT.

Cieľom komponentu je reagovať na kritické nedostatky zistené v digitalizácii verejného sektora počas pandémie COVID-19. Cieľom komponentu je najmä vytvoriť prostredie pre úspešnú digitálnu transformáciu, posilniť elektronickú verejnú správu, zvýšiť digitálne zručnosti a zvýšiť kybernetickú bezpečnosť.

Komponent ďalej rieši prechod na gigabitovú spoločnosť zlepšením regulačného prostredia a posilnením digitálnej pripojiteľnosti prostredníctvom investícií do širokopásmovej infraštruktúry v ťažko dostupných oblastiach.

Tieto investície a reformy prispejú k odporúčaniam pre Slovinsko v roku 2020 s cieľom „zamerať investície na [...] digitálnu transformáciu [...] a na zavádzanie siete 5G. Podporovať digitálne kapacity podnikov a posilňovať digitálne zručnosti, elektronický obchod [...]“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

### G.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Posilnenie riadenia digitálnej transformácie verejnej správy

Cieľom reformy je zlepšiť riadenie digitálnej transformácie vo verejnej správe. Očakáva sa, že sa to dosiahne prijatím stratégie digitálnych verejných služieb na roky 2021 – 2030 a zriadením Rady pre rozvoj informatiky ako koordinačného orgánu digitálnych riešení.

Vláda prijme stratégiu digitálnych verejných služieb na roky 2021 – 2030, ktorej cieľom sú používateľsky ústretové a jednoduché digitálne služby, zabezpečenie údajov pre lepšie služby a rozhodovanie a zabezpečenie bezpečného, dôveryhodného a inkluzívneho digitálneho prostredia.

Rada pre rozvoj informatiky pôsobí ako riadiaci orgán pre koordináciu operácií vo verejnom sektore súvisiacich s investíciami do IT, normami, systémami back-office a ďalším technologickým vývojom, ak je kompatibilita systémov nevyhnutná na ich prevádzku a údržbu.

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí do 31. decembra 2021.

Reforma B: Vytvorenie prostredia pre využívanie elektronických služieb verejnou správou

Cieľom reformy je poskytnúť primeraný právny základ pre elektronické služby poskytované verejnou správou, najmä zavedenie služieb elektronickej identifikácie.

Nadobudnutím účinnosti zákona o elektronickej identity a dôveryhodných službách a zmeneného zákona o preukazoch totožnosti sa uvedie do praxe používanie vnútroštátnej elektronickej totožnosti na využívanie verejných služieb a poskytnú sa základné podmienky pre elektronický obchod. E-ID sa uznáva cezhranične a oznamuje sa v rámci systému eIDAS.

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí a dokumenty elektronickej identifikácie sa začnú vydávať do 30. júna 2022.

Reforma C: Modernizácia administratívnych procesov pre úspešnú digitálnu transformáciu

Cieľom reformy je poskytnúť právny základ pre ďalšiu digitalizáciu verejných služieb.

Zákon o všeobecnom správnom konaní a vyhláška o správnom obchode sa menia a dopĺňajú s cieľom rozšíriť rozsah elektronických postupov v administratívnych procesoch.

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.

Reforma D: Zriadenie kompetenčného centra a zvyšovanie zručností zamestnancov vo verejnej správe

Cieľom reformy je zlepšiť riadenie ľudských zdrojov v štátnej správe.

Kompetenčné centrum sa zriadi zmenou zákona o štátnej službe a začne fungovať. Centrum podporuje strategický prístup k riadeniu kompetencií a pôsobí ako stredisko odbornej prípravy, okrem iného, pre digitálne zručnosti. Okrem toho sa prijme stratégia riadenia verejnej služby v oblasti riadenia talentov, kariérneho rastu, celoživotného vzdelávania a nových skutočností, ktoré priniesla pandémia COVID-19.

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Reforma E: Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti

Cieľom tejto reformy je posilniť strategickú a operačnú úroveň subjektov, ktoré sú súčasťou vnútroštátneho systému kybernetickej bezpečnosti, zlepšením ich vzájomného prepojenia a spolupráce.

Kapacita tímu reakcie na núdzové situácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti (Sigov-CERT) a správy Slovinskej republiky pre informačnú bezpečnosť (URSIV) sa posilní zriadením orgánu pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti, platformy strediska pre výmenu a analýzu informácií a platformy na oznamovanie bezpečnostných incidentov v URSIV.

Reforma sa ukončí do 30. júna 2026.

Reforma F: Prechod na gigabitovú spoločnosť

Cieľom tejto reformy je prispieť k poskytovaniu širokopásmového pokrytia na celom území Slovinskej republiky.

Zákon o elektronických komunikáciách sa mení a dopĺňa s cieľom optimalizovať postupy budovania elektronických komunikačných sietí, zvýšiť efektívnosť spoločného budovania a predvídateľnosť podnikateľského prostredia. Vláda Slovinska prijme národný plán pre širokopásmové pripojenie, v ktorom sa stanovia potreby rozvoja širokopásmového pokrytia v Slovinsku do roku 2025 a opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa.

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí do 30. júna 2022.

Investícia G: Modernizácia digitálneho prostredia verejnej správy

Cieľom investície je rozvoj elektronických služieb zameraných na používateľa, modernizácia IT infraštruktúry vo verejnej správe, realizácia pilotného projektu na automatizovanú udržateľnú správu verejných budov a poskytovanie digitálnych služieb a posilnenie rozvoja zručností štátnych zamestnancov.

Investícia pozostáva z niekoľkých čiastkových investícií, a to najmä do:

- odbornej prípravy v oblasti digitálnych zručností pre štátnych zamestnancov, ktorú má absolvovať aspoň 40 000 účastníkov,

- digitálnej platformy elektronického práva na navrhovanie, prijímanie a uverejňovanie vnútroštátnych právnych predpisov a nariadení,
- projekt zahŕňajúceho viaceré krajiny, ktorý sa týka zriadenia a sprevádzkovania národnej QCI (kvantovej komunikačnej infraštruktúry) a jej pripojenia k národným sieťam susedných krajín a špecializovaných satelitov na iné siete.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia H: Gigabitová infraštruktúra

Cieľom investície je umožniť zavedenie infraštruktúry pre širokopásmový prístup k modernizovaným sieťam s veľmi vysokou kapacitou.

Investícia podporuje budovanie širokopásmových sietí s veľmi vysokou kapacitou pre najmenej 8500 domácností v „bielych oblastiach“, najmä v riedko osídlených oblastiach a ťažkom teréne. Projekty minimalizujú vplyv na kozmický priestor a životné prostredie uprednostňovaním spoločného využívania existujúcej infraštruktúry a spoločnej výstavby a integrácie s inými investíciami do infraštruktúry.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I. Digitalizácia vnútornej bezpečnosti

Cieľom investície je zlepšiť a zmodernizovať technológiu dostupnú na úrovni slovinskej polície s cieľom optimalizovať a podporiť pracovné procesy.

Vytvorí sa súkromný cloud interoperabilný s existujúcimi systémami na úrovni slovinského štátu, ktorý bude funkčný pre potreby vnútroštátnej polície. Očakáva sa, že tento cloud zabezpečí hladký priebeh policajných aplikácií.

Zriadi sa celoštátna infraštruktúra digitálnej rádiovej siete TETRA, ktorá bude funkčná pre potreby vnútroštátnej polície. Sieť je kompatibilná s inými národnými rádiovými systémami susedných krajín.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investícia J: Digitalizácia vzdelávania, vedy a športu

Cieľom investície je digitalizovať pedagogický proces a inštitucionálne riadenie na všetkých úrovniach vzdelávania, poskytnúť primeranú informačnú a komunikačnú infraštruktúru a poskytovať príslušné elektronické služby na rozvoj digitálnych kompetencií. Zabezpečí sa vysokorýchlostné pripojenie, uchovávanie údajov a posilnenie kompetencií pre otvorené údaje a otvorenú vedu v rámci výskumných organizácií. Očakáva sa, že to prispeje k rozvoju digitálnych zručností a kompetencií a k zmenšeniu digitálnej priepasti.

Investícia zabezpečí najmä:

- prepojenosť pre základné a stredné inštitúcie, vyššie odborné školy, ako aj pre organizácie vzdelávania dospelých,
- vývoj a sfunkčnenie nových IT riešení na podporu digitalizácie pedagogického procesu na všetkých úrovniach vzdelávania,
- opornú sieť vysokorýchlostných vlákien medzi POL (miestom prítomnosti) akademickej a výskumnej siete Slovinska (Arnes) a úložiskami údajov na zachovanie výsledkov otvoreného výskumu.

Ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investícia K: Rámec ekologického slovinského umiestnenia

Cieľom investície je podporiť inteligentné riadenie kozmického priestoru ako vzácneho prírodného zdroja a obmedziť výstavbu na novej pôde, čím sa zvýši odolnosť voči zmene klímy. Okrem toho sa očakáva, že bude poskytovať priestorové údaje a služby v reálnom čase na základe kombinovaného využívania záznamov o nehnuteľnostiach, environmentálnych záznamov, záznamov o vode, záznamov o hospodárskej verejnej infraštruktúre a záznamov o stavebnom pozemku.

Investícia zabezpečí prepojenie kľúčových priestorových a environmentálnych digitálnych údajov. Očakáva sa, že sa tým podporí rozvoj a sprevádzkovanie digitálnych služieb týkajúcich sa najmä životného prostredia, povodňových oblastí, pôdnej politiky na miestnej a vnútroštátnej úrovni a účasti verejnosti na územnom plánovaní.

Ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investície L. Digitálna transformácia v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve

Cieľom investície je zjednodušiť administratívne zaťaženie príjemcov budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky a odvetvia lesného hospodárstva, ako aj poskytnúť subjektom prijímajúcim rozhodnutia lepšie údaje.

Investícia pozostáva najmä z vytvorenia skladu údajov, ktorý by mal umožniť prepojenie a distribúciu údajov, podporiť prácu Úradu pre potravinovú bezpečnosť, veterinárne záležitosti a ochranu rastlín a digitalizovať databázy v chove hospodárskych zvierat. Elektronické služby sa rozvíjajú v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva, verejných poradenských služieb v oblasti poľnohospodárstva a monitorovania a inšpekcie na tomto základe.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície M. Digitalizácia v oblasti kultúry

Cieľom investície je zvýšiť prístupnosť kultúrneho dedičstva, optimalizovať postupy deklarovania kultúrnych pamiatok a získať súhlas s kultúrnou ochranou pre intervencie v oblasti kultúrneho dedičstva a podporovať elektronickú archiváciu.

Investícia pozostáva z vybudovania informačnej platformy pre elektronickú kultúru s cieľom zlepšiť infraštruktúru a zabezpečiť začlenenie digitálneho kultúrneho obsahu do procesov diaľkového vzdelávania a zároveň rozvíjať kompetencie tvorcov kultúry v oblasti tvorby digitálneho obsahu v cestovnom ruchu. Elektronické služby sú funkčné a používajú ich kultúrne inštitúcie.

Očakáva sa, že k transformácii tohto odvetvia prispeje systém elektronickej dedenia na modernizáciu a vytvorenie dynamických elektronických služieb na ochranu kultúrneho dedičstva a modernizácia slovinského systému e-ARH.si pre proces elektronickej archivácie.

Ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investície N. Digitalizácia v oblasti spravodlivosti

Cieľom investície je zlepšiť dostupnosť spravodlivosti pre podniky aj občanov.

Investícia urýchli ďalšiu digitalizáciu služieb a vývoj nových IT riešení s cieľom zabezpečiť komplexnú výmenu informácií a právnej dokumentácie a prispieť k rýchlejšiemu vyriešeniu súdnych sporov. Bezpečné a kvalitné audio a video zariadenia zlepšujú prístup pre občanov a spoločnosti. Pre stredisko odbornej justičnej prípravy sa vyvinie systém diaľkového vzdelávania a digitalizácie skúšok.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

## G.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 90 | A: Posilnenie riadenia digitálnej transformácie verejnej správy | Míľnik | Zriadenie a fungovanie Rady pre rozvoj informatiky štátnej správy | Prijatie rozhodnutia o zriadení rady vládou a vymenovanie jej členov ministerstvom verejnej správy | | | | 4. štvrťrok | 2021 | Rada zriadi ústredné miesto pre verejnú správu pre koordináciu operácií na prevádzkovej úrovni súvisiacich s investíciami do IT, normami, systémami back-office a ďalším technologickým vývojom, kde je kompatibilita systémov nevyhnutná na ich efektívnu prevádzku a údržbu. |
| 91 | B: Vytvorenie prostredia pre využívanie elektronických služieb verejnou správou | Míľnik | Bezpečné vnútroštátne doklady o elektronickej identite | Začiatok vydávania nových vnútroštátnych preukazov elektronickej identity | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Vydajú sa prvé nové preukazy elektronickej identity. Budú sa využívať na vnútroštátnej a cezhraničnej úrovni v elektronickom obchode. Nový preukaz totožnosti umožňuje občanovi elektronicky sa identifikovať a autentifikovať s cieľom získať prístup k elektronickým službám a podpísať ho elektronicky. Právnym základom pre pridelenie elektronickej |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | identity je zákon o elektronickej identite a dôveryhodných službách a zmenený zákon o preukazoch totožnosti (zákon, ktorým sa mení zákon o preukaze totožnosti). Systém sa oznamuje v systéme eIDAS, aby bol v súlade s cezhraničnými predpismi. |
| 92 | D: Zriadenie kompetenčného centra a zvyšovanie zručností zamestnancov vo verejnej správe | Míľnik | Zriadené a funkčné kompetenčné centrum | Kompetenčné centrum je v prevádzke | | | | 4. štvrťrok | 2023 | Kompetenčné centrum sa zriadi prostredníctvom zmien zákona o štátnej službe. Centrum prispieva k vytvoreniu moderného a efektívneho systému riadenia ľudských zdrojov prostredníctvom rozvoja rôznych riadiacich a operačných kompetencií, ako je nábor, kariérny rast a odhaľovanie talentov. Okrem iného prispieva k zlepšovaniu digitálnych kompetencií štátnych zamestnancov. |
| 93 | C: Modernizácia | Míľnik | Odstránenie právnych | Ustanovenia zákona | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Zmeny zákona o všeobecnom |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | administratívnych procesov pre úspešnú digitálnu transformáciu | | a administratívnych prekážok pri poskytovaní elektronických služieb | indikujúce nadobudnutie účinnosti noviel zákona o všeobecnom správnom konaní a vyhlášky o správnom obchode | | | | | | správnom konaní a vyhlášky o správnom obchode sa zameriavajú na zjednodušenie právnych požiadaviek na poskytovanie elektronických služieb verejnej správy a ďalšiu digitalizáciu administratívnych postupov. Tieto zahŕňajú okrem iného platobné služby, podporu pri vývoji elektronických aplikácií a elektronické predkladanie dokumentov. |
| 94 | F: Prechod na gigabitovú spoločnosť | Míľnik | Prijatie plánu pre širokopásmové pripojenie na roky 2021 – 2025 | Plán pre širokopásmové pripojenie prijala vláda. | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Prijatý plán stanovuje: 1. potrebu zabezpečiť primerané širokopásmové siete v Slovinsku do roku 2025 v súlade s cieľmi pripojenia pre európsku gigabitovú spoločnosť 2025; 2. národný plán výstavby infraštruktúry 5G; 3. potrebné zmeny právnych základov v oblasti elektronických komunikácií; 4. opatrenia na zabezpečenie vhodnej oblasti rádiového |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | frekvenčného spektra v Slovinsku; 5. konkrétne opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov; 6. kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) na dosiahnutie stanovených cieľov v stanovených lehotách. |
| 95 | E: Zaistenie kybernetickej bezpečnosti | Míľnik | Zvýšená schopnosť verejnej správy reagovať na kybernetické incidenty | Funguje platforma strediska na výmenu informácií a analýzy, platforma na oznamovanie incidentov a orgán pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti | | | | 2. štvrťrok | 2026 | Zriadi sa a bude fungovať vnútroštátny orgán pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti, funkčná platforma strediska pre výmenu a analýzu informácií (ISAC) v administratíve Slovinskej republiky pre informačnú bezpečnosť a funkčná platforma na oznamovanie bezpečnostných incidentov v administratíve Slovinskej republiky pre informačnú bezpečnosť. |
| 96 | G: Modernizácia digitálneho prostredia verejnej správy | Míľnik | Zriadenie národnej siete SI-EuroQCI | Národná sieť SI-EuroQCI je v prevádzke | | | | 2. štvrťrok | 2026 | Národná sieť SI-EuroQCI (bezpečná kvantová komunikačná infraštruktúra) musí byť funkčná a prepojená |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | s národnými sieťami susedných krajín a so sústavou špecializovaných satelitov. |
| 97 | G: Modernizácia digitálneho prostredia verejnej správy | Míľnik | Sprevádzkovanie platformy elektronických právnych predpisov | Sprevádzkovanie platformy elektronických právnych predpisov | | | | 4. štvrťrok | 2025 | Jednotná digitálna platforma vykonáva všetky činnosti súvisiace s navrhovaním, prijímaním a uverejňovaním právnych predpisov pre všetky verejné orgány. Externé zainteresované strany a verejnosť majú prístup k digitálnej platforme prostredníctvom aktualizovaného vnútroštátneho právneho a legislatívneho portálu. |
| 98 | G: Modernizácia digitálneho prostredia verejnej správy | Cieľ | Počet štátnych zamestnancov, ktorí ukončili odbornú prípravu v oblasti digitálnych zručností | | Počet | 0 | 40 000 | 2. štvrťrok | 2026 | Odbornú prípravu v oblasti digitálnych kompetencií absolvuje najmenej 40 000 účastníkov. Zahŕňa to najmenej 1 000 IT špecialistov (zamestnaní štátni zamestnanci), ktorí absolvujú pokročilú odbornú prípravu. |
| 99 | H: Gigabitová infraštruktúra | Cieľ | Ďalšie domácnosti so širokopásmovým prístupom | | Počet | 0 | 8 500 | 2. štvrťrok | 2026 | Najmenej 8 500 ďalších domácností |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | s modernizovateľným širokopásmovým pripojením s veľmi vysokou kapacitou. Tieto domácnosti sa nachádzajú v riedko obývaných oblastiach a v oblastiach, v ktorých neexistuje vysokorýchlostná širokopásmová infraštruktúra („biele oblasti“). |
| 100 | I. Digitalizácia vnútornej bezpečnosti | Cieľ | Používatelia novej policajnej digitálnej rádiovej siete (TETRA) | | Počet | 0 | 11 000 | 4. štvrťrok | 2022 | Plánuje sa, že digitálna rádiová sieť vnútroštátnych orgánov Slovinskej republiky bude mať 11 000 používateľov. Sieť využíva rádiové frekvencie koordinované na úrovni EÚ na účely verejnej bezpečnosti a je kompatibilná s vnútroštátnymi rádiovými systémami susedných krajín. |
| 101 | I. Digitalizácia vnútornej bezpečnosti | Míľnik | Súkromný policajný cloud je v prevádzke | Súkromný policajný cloud je v prevádzke | | | | 4. štvrťrok | 2025 | V cloude sa inštalujú a používajú aplikácie na podporu oblastí predchádzania trestnej činnosti, verejnej bezpečnosti, hraničných kontrol a obchodných |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | procesov. |
| 102 | K: Zelený slovinský rámec pre lokalizáciu | Cieľ | Prepojená infraštruktúra digitálnych priestorových a environmentálnych údajov | | Počet | 0 | 4 | 4. štvrťrok | 2025 | Databázy eProstor, eEnvironment, eVodes a eNatur sú prepojené. Infraštruktúra zabezpečuje integráciu procesov, údajov a služieb a prístup k digitálnym údajom a službám v oblastiach vesmíru, životného prostredia, nehnuteľností, vody a prírody. Očakáva sa, že bude slúžiť ako základ pre rozvoj súvisiacich digitálnych služieb. |
| 103 | L: Digitálna transformácia v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve | Cieľ | Nové funkčné elektronické služby v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve | | Počet | 0 | 15 | 4. štvrťrok | 2024 | Očakáva sa, že bude vytvorených a prevádzkyschopných celkovo 15 elektronických služieb. Elektronické služby zahŕňajú najmä: • podpora vykonávania úloh v rámci správy potravinovej bezpečnosti, veterinárnej správy a správy na ochranu rastlín • systémy na vykonávanie spoločnej poľnohospodárskej politiky |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | (databázy chovu zvierat). • udržateľný monitorovací nástroj pre poľnohospodárske činnosti • informačný systém na podporu inteligentných a cielených inšpekcií na zabezpečenie súladu, bezpečnosti a regulácie poľnohospodárskej pôdy • elektronické vybavenie a elektronická funkčnosť lesníckych verejných služieb • vymedzenie oblastí prostredníctvom časových radov satelitných údajov • získavanie a využívanie satelitných snímok (pre konkrétne oblasti) s vysokým rozlíšením |
| 104 | L: Digitálna transformácia v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve | Cieľ | Nové funkčné elektronické služby v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve | | Počet | 15 | 32 | 2. štvrťrok | 2026 | Očakáva sa, že bude vytvorených a sprevádzkovaných celkovo 32 elektronických služieb (vrátane elektronických služieb v rámci cieľa 103). Služby zahŕňajú najmä: • podporu vykonávania úloh v rámci správy potravinovej |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | bezpečnosti, veterinárnej správy a správy na ochranu rastlín • systémy na vykonávanie spoločnej poľnohospodárskej politiky (databázy chovu zvierat, sklad údajov) • úlohy verejnej poľnohospodárskej poradenskej služby • nástroj na udržateľné monitorovanie poľnohospodárskych činností • informačný systém na podporu inteligentných a cielených inšpekcií na zaistenie súladu, bezpečnosti a regulácie poľnohospodárskej pôdy • informačný systém elektronického lesného hospodárstva, aplikáciu elektronického lesného hospodárstva |
| 105 | N: Digitalizácia súdnictva | Cieľ | Nové alebo modernizované systémy IT používané justičnými inštitúciami | | Počet | 0 | 12 | 2. štvrťrok | 2026 | Celkovo sa vyvinie alebo zmodernizuje 12 informačných systémov na použitie v justičnom systéme. Informačné systémy okrem iného zabezpečia zavedenie |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | videokonferenčných systémov, systému odbornej prípravy na diaľku a systému digitalizácie skúšok v rámci centra odbornej justičnej prípravy. |
| 106 | J: Digitalizácia vzdelávania, vedy a športu | Cieľ | Ďalšie vzdelávacie inštitúcie s optickým pripojením s rýchlosťou viac ako 1 Gbit/s | | Počet | 0 | 228 | 4. štvrťrok | 2023 | 228 inštitúcií základného a stredoškolského vzdelávania, ako aj organizácií vzdelávania dospelých sa pripojí k optickým pripojeniam s rýchlosťou viac ako 1 Gbit/s. Očakáva sa, že to bude pokrývať približne 20 % existujúcich vzdelávacích zariadení v krajine a približne 40 000 žiakov. Investícia sa vzťahuje na všetky stredné školy, inštitúcie pre deti a mladých ľudí s osobitnými potrebami a študentské internáty. |
| 107 | J: Digitalizácia vzdelávania, vedy a športu | Cieľ | Dodatočné oporné optické spojenia s rýchlosťou 100 Gbit/s | | Počet | 0 | 40 | 4. štvrťrok | 2023 | Oporné optické spojenia spájajú dátové uzly verejných ústavov v akademickej a výskumnej sieti Slovinska. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | Natrvalo sa rozmiestni najmenej 40 diaľkových optických spojení s rýchlosťou 100 Gbit/s, pri ktorých sa predpokladá, že pokryjú aspoň 75 % všetkých spojení medzi verejnými inštitúciami. |
| 108 | J: Digitalizácia vzdelávania, vedy a športu | Cieľ | Nové IT riešenia používané pri výučbe, učení sa, športe a sledovaní absolventov odborného vzdelávania | | Počet | 0 | 12 | 4. štvrťrok | 2025 | Vyvinie sa celkovo 12 nových IT riešení (aplikácií a digitálnych služieb), ktoré budú využívať vzdelávacie inštitúcie, verejné športové inštitúcie a športové organizácie, ktoré ich budú používať ako testovacie materiály pri výučbe, učení sa, športe a sledovaní absolventov odbornej prípravy a vzdelávania. Patria sem okrem iného žiadosti o digitalizáciu učebných plánov, podporu čítania elektronických kníh, podporu učenia sa na základe projektov a sledovanie zamestnateľnosti absolventov odborného vzdelávania. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 109 | M: Digitalizácia v kultúre | Cieľ | Kultúrne inštitúcie s funkčnými dynamickými elektronickými službami | | Počet | 0 | 20 | 4. štvrťrok | 2025 | Elektronické služby na digitalizáciu kultúrneho obsahu a procesov, integráciu digitálneho kultúrneho obsahu do procesov diaľkového vzdelávania a podporu všetkých fáz práce s kultúrnym dedičstvom musia byť funkčné a využívané kultúrnymi inštitúciami. |

## H. KOMPONENT 8: VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE

Výkonnosť Slovinska v oblasti výskumu a inovácií je naďalej neoptimálna. Úroveň výdavkov na výskum a inovácie a ich účinnosť zostávajú skromné, čo obmedzuje vedeckú a technologickú výkonnosť krajiny. Príspevok výskumu a inovácií k rastu produktivity a konkurencieschopnosti je preto obmedzený, a to aj pokiaľ ide o digitálnu a ekologickú transformáciu.

Cieľom tohto komponentu slovinského plánu obnovy a odolnosti je zlepšiť riadenie a koordináciu politiky v oblasti výskumu a inovácií, zvýšiť úroveň verejných a súkromných investícií do výskumu a vývoja, ako aj ich efektívnosť a účinnosť. Tým by sa zabezpečilo, že výskum, vývoj a inovácie budú kritickou hnacou silou produktivity a hospodárskeho rastu. Navrhovanými opatreniami by sa takisto zabezpečilo, že výskum a inovácie budú kľúčovým faktorom umožňujúcim digitálnu a ekologickú transformáciu.

Tieto investície a reformy sú zamerané na odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „zamerať hospodársku politiku založenú na investíciách na výskum a inovácie“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2019) a 2020 „zamerať investície na [...] výskum a inovácie“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

V odporúčaní Rady z roku 2020 sa uvádza, že hospodársky pokles ohrozuje výskum, vývoj a inovácie podnikov, a preto sú potrebné investície na pomoc inovačným malým a stredným podnikom pri rozširovaní ich výroby. Okrem toho sú silnejšie prepojenia medzi akademickou obcou a podnikmi nevyhnutné na úspešné pretavenie poznatkov do inovácií, zlepšenie výkonnosti krajiny v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, stimuláciu hospodárskeho rastu a podporu zavádzania inovácií, ktoré sú rozhodujúce pre ekologickú a digitálnu transformáciu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

### H.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Prevádzka a riadenie systému výskumu, vývoja a inovácií

Cieľom reformy je zvýšiť efektívnosť a účinnosť verejných investícií do výskumu, vývoja a inovácií, vytvoriť konkurencieschopné a účinné výskumné a inovačné prostredie a zvýšiť úsilie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti nového zákona o činnostiach v oblasti výskumu, vývoja a inovácií; v zavedení nového modelu riadenia a integrácie výskumného a inovačného ekosystému (vrátane vytvorenia spoločného programového výboru); vo vytvorení spoločného systému monitorovania a hodnotenia politík v oblasti výskumu, vývoja a inovácií; v posilnení a upevnení postavenia dvoch výkonných výskumných agentúr a v posilnení podporného prostredia už zriadených subjektov a sietí na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni s cieľom podporiť toky znalostí a spoluprácu medzi akademickou obcou a podnikmi.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 30. júna 2022.

Investícia B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie

Cieľom investície je podporovať dlhodobú spoluprácu medzi výskumnými organizáciami, veľkými podnikmi a MSP v oblasti zelenej a digitálnej transformácie a zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť nástrojov na podporu výskumu, vývoja a inovácií.

Investícia pozostáva zo spolufinancovania projektov spolupráce medzi výskumnými organizáciami a podnikmi na všetkých úrovniach technologického rozvoja. Vykonáva sa prostredníctvom dvoch výziev na predkladanie návrhov na výber konzorcií výskumných organizácií a podnikov. 20 000 000 EUR sa vyčlení na dlhodobé rozsiahle programy spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja a 45 000 000 EUR na investície do výskumu, vývoja a inovácií v oblasti podnikania na vyšších úrovniach technologického rozvoja.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia C: Spolufinancovanie projektov na posilnenie medzinárodnej mobility slovinských výskumných pracovníkov a výskumných organizácií a na podporu medzinárodnej účasti slovinských žiadateľov

Cieľom investície je zlepšiť vedeckú excelentnosť, výskumné kapacity, prenos a obeh znalostí prostredníctvom podpory medzinárodnej a medziodvetvovej mobility a reintegrácie výskumných pracovníkov v slovinskom prostredí výskumu, vývoja a inovácií.

Investícia pozostáva zo štyroch verejných výziev na výber a financovanie projektov podporujúcich mobilitu a/alebo reintegráciu a financovanie nákladov na vykonávanie činností v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a budovanie kapacít na získavanie a prenos znalostí do slovinského výskumného sektora v súlade s akciami Marie Curie-Skłodowskej v rámci programu Horizont Európa.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia D: Spolufinancovanie investícií do demonštračných a pilotných projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií

Cieľom investícií je zlepšiť výkonnosť Slovinska v oblasti inovácií zvýšením verejných a súkromných investícií do výskumu, vývoja a inovácií, posilniť spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom a širší inovačný ekosystém a podporiť podnikateľské investície do ekologickej transformácie, a to najmä v súvislosti s obehovým hospodárstvom.

Investícia pozostáva z verejnej výzvy na výber projektov z konzorcií spoločností a výskumných organizácií. Spolufinancuje náklady na výskumné a vývojové činnosti v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, testovania a zavádzania reálneho riešenia.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia E: Zriadenie Národného potravinového inštitútu ako ústredného piliera inovačného ekosystému v potravinových dodávateľských reťazcoch

Cieľom investícií je podporiť výskum a inovácie zamerané na kvalitnú a udržateľnejšiu výrobu potravín, podporiť výskum v oblasti ľudskej výživy, znížiť environmentálnu a klimatickú stopu vnútroštátneho potravinového systému a posilniť prenos poznatkov do praxe.

Investícia pozostáva zo zriadenia operačnej inštitúcie pre výskum, vývoj a inovácie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v potravinárskom sektore.

Míľnik súvisiaci s realizáciou investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

## H.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 110 | A: Prevádzka a riadenie systému výskumu, vývoja a inovácií | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o činnostiach v oblasti výskumu, vývoja a inovácií | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zákona o činnostiach v oblasti výskumu, vývoja a inovácií po prijatí parlamentom | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Cieľom aktu je zvýšiť efektívnosť a koordináciu riadenia výskumu, vývoja a inovácií. Akt okrem iného zvyšuje a stabilizuje verejné financovanie činností v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, zvyšuje nezávislosť verejných výskumných organizácií, vytvára prvky financovania založené na výsledkoch, stimuluje spoluprácu výskumných pracovníkov s výskumnými projektmi a podnikmi EÚ a podporuje internacionalizáciu a medziodvetvovú mobilitu a prenos znalostí. |
| 111 | A: Prevádzka a riadenie systému výskumu, vývoja a inovácií | Míľnik | Zriadený a funkčný spoločný programový výbor | Spoločný programový výbor zriadený a funkčný rozhodnutím o vymenovaní a úlohách výboru vládou Slovinskej republiky | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Spoločný programový výbor umožňuje stabilnú a nepretržitú koordináciu na strategickej aj operačnej úrovni vrátane koordinácie medzi nástrojmi na realizáciu výskumu, vývoja a inovácií bez ohľadu na zdroj financovania. |
| 112 | B: Spolufinancovanie výskumných | Míľnik | Rozhodnutie o výbere programov na rozvoj nízkouhlíkovej | Oznámenie rozhodnutia o výbere | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Vybrané programy sa zamerajú na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolnosť a adaptáciu na zmenu klímy. Podporujú priemyselný vývoj a experimentálny |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie | | spoločnosti, hospodárstva, odolnosti a adaptácie na zmenu klímy | | | | | | | výskum. Financovanie je do 5 000 000 EUR na program. Celková výška financovania je najmenej 10 000 000 EUR.<br><br>Programy podporujú konzorciá spoločností a verejné výskumné organizácie pri realizácii projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Podporované programy povzbudzujú partnerov konzorcia, aby sa zapojili do globálnych hodnotových a znalostných reťazcov s cieľom internacionalizovať slovinské hospodárstvo a posilniť priaznivé prostredie pre procesy rozvoja inovácií.<br><br>Programy sú technologicky neutrálne z hľadiska vplyvu na životné prostredie na úrovni ich uplatňovania. Výskumné a inovačné činnosti týkajúce sa hnedého výskumu a inovačných prvkov, ako sú uhlie, ropa, zemný plyn, na ktoré sa nevzťahuje príloha III k technickému usmerneniu založenému na zásade „výrazne nenarušiť“, modrý a sivý vodík, spaľovne a skládky, sú vylúčené. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | |
| 113 | B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie | Míľnik | Rozhodnutie o výbere programov v oblasti digitalizácie a digitálnej transformácie | Oznámenie rozhodnutia o výbere | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Vybrané programy sa zamerajú na digitalizáciu a digitálnu transformáciu. Podporujú priemyselný výskum a experimentálny vývoj. Financovanie je do 5 000 000 EUR na program. Celková výška financovania je najmenej 10 000 000 EUR.<br><br>Výber programov podporuje konzorciá spoločností a verejné výskumné organizácie pri realizácii projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Podporované programy podnecujú partnerov konzorcia, aby sa zapojili do globálnych hodnotových a znalostných reťazcov s cieľom internacionalizovať slovinské hospodárstvo a výskumnú komunitu a posilniť priaznivé prostredie pre procesy rozvoja inovácií.<br><br>Projekty musia byť technologicky neutrálne z hľadiska vplyvu na životné prostredie na úrovni ich uplatňovania. Výskumné a inovačné činnosti týkajúce sa hnedého výskumu a inovačných |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | prvkov, ako sú uhlie, ropa, zemný plyn, na ktoré sa nevzťahuje príloha III k technickému usmerneniu založenému na zásade „výrazne nenarušiť“, modrý a sivý vodík, spaľovne a skládky, sú vylúčené. |
| 114 | B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie | Míľnik | Rozhodnutie o výbere výskumných a inovačných projektov obehového hospodárstva | Oznámenie rozhodnutia o výbere | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Vybrané projekty podporujú výskum, prenos technológií a spoluprácu medzi podnikmi so zameraním na obehové hospodárstvo. Podpora je do výšky 500 000 EUR na projekt.<br><br>Projekty musia byť technologicky neutrálne z hľadiska vplyvu na životné prostredie na úrovni ich uplatňovania. Výskumné a inovačné činnosti týkajúce sa hnedého výskumu a inovačných prvkov, ako sú uhlie, ropa, zemný plyn, na ktoré sa nevzťahuje príloha III k technickému usmerneniu založenému na zásade „výrazne nenarušiť“, modrý a sivý vodík, spaľovne a skládky, sú vylúčené. |
| 115 | B: Spolufinancovanie výskumných | Cieľ | Dokončené projekty na rozvoj nízkouhlíkovej spoločnosti, | | Počet | 0 | 2 | 2. štvrťrok | 2026 | Úspešne dokončené projekty zamerané na rozvoj nízkouhlíkovej spoločnosti, hospodárstva, odolnosti a adaptácie na zmenu klímy v súlade s kritériami |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie | | hospodárstva, odolnosti a adaptácie na zmenu klímy | | | | | | | v rámci míľnika 112. |
| 116 | B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie | Cieľ | Dokončené projekty v oblasti digitalizácie a digitálnej transformácie | | Počet | 0 | 2 | 2. štvrťrok | 2026 | Úspešne dokončené projekty v oblasti digitalizácie a digitálnej transformácie v súlade s kritériami v rámci míľnika 113. |
| 117 | B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie | Cieľ | Dokončené výskumné a inovačné projekty obehového hospodárstva | | Počet | 0 | 50 | 4. štvrťrok | 2025 | Úspešne dokončené výskumné a inovačné projekty obehového hospodárstva v súlade s kritériami v rámci míľnika 114. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 118 | B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie | Cieľ | Dokončené výskumné a inovačné projekty obehového hospodárstva | | Počet | 50 | 95 | 2. štvrťrok | 2026 | Úspešne dokončené projekty v súlade s kritériami v rámci míľnika 114. Celková výška financovania je najmenej 45 000 000 EUR. |
| 119 | C: Spolufinancovanie projektov na posilnenie medzinárodnej mobility slovinských výskumných pracovníkov a výskumných organizácií a na podporu medzinárodnej účasti slovinských žiadateľov | Cieľ | Dokončené projekty mobility a/alebo reintegrácie slovinských výskumných pracovníkov | | Počet | 0 | 88 | 2. štvrťrok | 2026 | Projekty podporujú prostredníctvom grantu až do troch rokov náklady na mobilitu výskumných pracovníkov, ktorí získali pozitívne alebo vynikajúce hodnotenie, ale neboli vybraní na financovanie v rámci výziev na predkladanie návrhov v rámci programu Horizont Európa (orientačne 52 výskumných pracovníkov). Ďalšími projektmi sa podporí reintegrácia výskumných pracovníkov v Slovinsku, ktorí úspešne dokončili projekty v rámci programu Horizont Európa, a to poskytovaním podpory až do dvoch rokov (orientačne 36 výskumných pracovníkov). |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 120 | D: Spolufinancovanie investícií do demonštračných a pilotných projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií | Míľnik | Ukončený výber projektov v rámci pilotných programov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v oblasti obehového hospodárstva | Oznamovanie rozhodnutí | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Vybrané pilotné projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií sa zameriavajú na obehové hospodárstvo a podporujú výskumné a inovačné procesy, prenos technológií a spoluprácu medzi podnikmi. Podpora predstavuje najviac 1 000 000 EUR na projekt.<br><br>Projekty musia byť technologicky neutrálne z hľadiska vplyvu na životné prostredie na úrovni ich uplatňovania. Výskumné a inovačné činnosti týkajúce sa hnedého výskumu a inovačných prvkov, ako sú uhlie, ropa, zemný plyn, na ktoré sa nevzťahuje príloha III k technickému usmerneniu založenému na zásade „výrazne nenarušiť“, modrý a sivý vodík, spaľovne a skládky, sú vylúčené. |
| 121 | D: Spolufinancovanie investícií do demonštračných a pilotných projektov v oblasti | Cieľ | Dokončené pilotné projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v oblasti obehového hospodárstva | | Počet | 0 | 15 | 4. štvrťrok | 2025 | Úspešne dokončené projekty v súlade s kritériami v rámci míľnika 120. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | výskumu, vývoja a inovácií | | | | | | | | | |
| 122 | D: Spolufinancovanie investícií do demonštračných a pilotných projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií | Cieľ | Dokončené pilotné projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v oblasti obehového hospodárstva | | Počet | 15 | 30 | 2. štvrťrok | 2026 | Úspešne dokončené projekty v súlade s kritériami v rámci míľnika 120.<br><br>Celková výška financovania je najmenej 30 000 000 EUR. |
| 123 | E: Zriadenie Národného potravinového inštitútu ako ústredného piliera inovačného ekosystému v potravinových dodávateľských reťazcoch | Míľnik | Uvedenie do prevádzky Národného potravinového inštitútu | Uvedenie do prevádzky Národného potravinového inštitútu | | | | 4. štvrťrok | 2025 | Inštitút bude podporovať výskum, vývoj a inovácie a prenos poznatkov a inovácií v oblasti zásobovania potravinami a ich rozvoja. Bude zabezpečovať infraštruktúru v oblasti výskumu a vývoja potravín a venovať sa činnostiam v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v potravinárskom priemysle na ploche s rozlohou najmenej 2 200 metrov štvorcových.<br>Nové budovy budú spĺňať požiadavky na budovy s takmer nulovými emisiami. |

# I. KOMPONENT 9: ZVYŠOVANIE PRODUKTIVITY, PRIAZNIVÉ PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE PRE INVESTOROV

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši nízku úroveň investícií súkromného sektora v Slovinsku zlepšením regulácie kapitálových trhov, reformou zásad verejnej podpory súkromných investícií a poskytovaním finančných prostriedkov na investície podnikov.

Cieľom komponentu je posilniť alternatívne nebankové zdroje financovania, uľahčiť investície podnikov do najvyspelejších vysoko produktívnych ekologických a digitálnych technológií a posilniť podporný rámec pre spoločnosti.

Tieto investície a reformy sa zameriavajú na odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „podporiť rozvoj akciových trhov“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 2, 2019) a 2020 s cieľom „poskytnúť likviditu a financovanie podnikom a domácnostiam [...] podporovať súkromné investície na podporu oživenia hospodárstva“ a „zamerať investície na ekologickú a digitálnu transformáciu“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

## I.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Posilnenie kapitálových trhov

Cieľom tejto reformy je posilniť kapitálové trhy v Slovinsku.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti nového zákona o formách alternatívnych investičných fondov, v ktorom sa vymedzia typy alternatívnych investičných fondov. Tento nový zákon vychádza z výsledkov projektu programu na podporu štrukturálnych reforiem „Podpora segmentu alternatívneho investičného fondu (AIF)“.

Okrem toho sa prijme stratégia pre slovinský kapitálový trh, v ktorej sa stanovia osobitné opatrenia pre ďalší rozvoj, pričom sa nadviaže na výsledky projektu programu na podporu štrukturálnych reforiem „Zlepšenie a rozvoj kapitálového trhu v Slovinsku“.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 30. júna 2022.

Reforma B: Produktívnejšie hospodárstvo pre digitálnu a ekologickú transformáciu

Cieľom tejto reformy je zvýšiť produktivitu slovinského hospodárstva presmerovaním kritérií podpory verejných investícií z vytvárania pracovných miest na vysoko produktívne, udržateľné a digitálne orientované obchodné modely a investície.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti zmien zákona o podpore investícií, ktoré sa týkajú podpory domácich a zahraničných investícií spoločnosťami. Zmeny presmerujú štátne investičné stimuly na kapitálovo náročné investície s vysokou pridanou hodnotou. Reforma podmieňuje verejnú podporu osobitným súborom kritérií environmentálnej udržateľnosti.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 30. júna 2022.

Investícia C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurencieschopnosti podnikov

Cieľom investície je podporiť spoločnosti, ktoré zvyšujú produktivitu.

Vybrané projekty musia spĺňať osobitný súbor kritérií environmentálneho správania, najmä energetickej a materiálovej účinnosti, a musia byť v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Okrem toho sa v dohode

o spolufinancovaní príjemcovia zaviažu, že budú používať dodatočné merateľné ciele udržateľnosti, ktoré sa musia dosiahnuť pri dokončení investície.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: i) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania[5]; ii) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[6]; iii) činnosti súvisiace so skládkami odpadov, spaľovňami[7] a mechanickými biologickými čistiarňami[8] a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia D: Poskytovanie inovačných ekosystémov hospodárskej a obchodnej infraštruktúry

Cieľom investície je posilniť konkurencieschopnosť hodnotových reťazcov v rôznych hospodárskych odvetviach prostredníctvom podpory inovačných ekosystémov.

Investície podporujú rozvoj hospodárskej a obchodnej infraštruktúry, ktorá prispieva k cieľom stratégie inteligentnej špecializácie (posilnenie konkurencieschopnosti hospodárstva posilnením jeho inovačnej kapacity). Investícia ďalej rozvinie existujúce obchodné zóny a degradované oblasti do podnikateľskej infraštruktúry a obmedzí potrebu značných investícií do novej mestskej a dopravnej infraštruktúry. Od príjemcov sa vyžaduje, aby vytvorili platformu digitálnej správy.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

---

5 Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickým usmerneniam založeným na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

6 Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

7 Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení, v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

8 Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôsobenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení, v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

## I.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 124 | A: Posilnenie kapitálových trhov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o formách alternatívnych investičných fondov | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zákona o formách alternatívnych investičných fondov | | | | 4. štvrťrok | 2021 | V zákone o formách alternatívnych investičných fondov sa vymedzia tri formy alternatívnych investičných fondov, a to: alternatívny podielový fond vytvorený ako samostatný majetok, osobitná komanditná spoločnosť a spoločnosť investujúca do fixného kapitálu. Reforma sa bude riadiť právnym rámcom EÚ a odporúčaniami v oblasti kapitálových trhov. |
| 125 | A: Posilnenie kapitálových trhov | Míľnik | Prijatie stratégie rozvoja kapitálových trhov | Prijatie stratégie rozvoja kapitálových trhov vládou | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Stratégia zahŕňa opatrenia na dosiahnutie dynamickejšieho kapitálového trhu, a to aj prostredníctvom prijatia na trh v rámci Európskej únie kapitálových trhov; zriadenia kontaktných miest na všetkých svetových finančných trhoch; vytvorenia účinného online informačného systému o finančných technológiách a iných inováciách v oblasti finančných služieb; prispôsobenia existujúcich opatrení. |
| 126 | B: | Míľnik | Nadobudnutie | Ustanovenie v zákone | | | | 4. štvrťrok | 2021 | Touto zmenou sa zabezpečí, aby sa |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | Produktívnejšie hospodárstvo pre digitálnu a ekologickú transformáciu | | účinnosti zmien zákona o podpore investícií s cieľom podporiť ekologickú transformáciu | indikujúce nadobudnutie účinnosti noviel zákona o podpore investícií | | | | | | kritériá na podporu verejných investícií pre podniky zameriavali na vysoko produktívne, udržateľné a digitálne orientované obchodné modely a investície.<br><br>Všetky podporované investície zahŕňajú podmienky na podporu ekologickej transformácie vrátane požiadaviek na energetickú účinnosť, environmentálne zodpovedného riadenia a efektívnosti výroby materiálov.<br><br>Kritériami oprávnenosti sa takisto zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| 127 | B: Produktívnejšie hospodárstvo pre | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vykonávacieho | Ustanovenie v nariadení indikujúce nadobudnutie účinnosti vykonávacieho | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Vo vykonávacích nariadeniach sa bližšie špecifikujú súvisiace kritériá podľa zákona o podpore |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | digitálnu a ekologickú transformáciu | | nariadenia k zákonu o podpore investícií | nariadenia k zákonu o podpore investícií | | | | | | investícií, najmä pokiaľ ide o energetickú účinnosť, materiálovú efektívnosť, dlhodobú integráciu investícií v regióne, sociálnu zodpovednosť, environmentálny vplyv investície, príspevok investícií k prechodu na obehové hospodárstvo založené na prírodných zdrojoch vedúce k nižším emisiám skleníkových plynov a výrobe s nižšou uhlíkovou stopou, umiestnenie v devalvovanej oblasti s primeraným účelovým viazaním alebo v existujúcej obchodnej zóne, vplyv investícií na harmonický regionálny rozvoj, integráciu priestorových investícií a pozitívny vplyv miestneho územného rozvoja. |
| 128 | C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurenciesch opnosti podnikov | Míľnik | Zadanie zákazky na projekty na podporu regionálneho rozvoja | Oznámenie o zadaní zákaziek | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Zadanie zákazky na projekty na podporu regionálneho rozvoja prostredníctvom investícií do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Projekty sa udeľujú v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja a v súlade s technickými usmerneniami založenými na |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) použitím zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| 129 | C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurencieschopnosti podnikov | Míľnik | Zadanie zákazky na projekty na podporu investícií | Oznámenie o zadaní zákaziek | | | | 2. štvrťrok | 2023 | Zadanie zákazky na projekty na podporu investícií do výroby, služieb a výskumných a vývojových činností prostredníctvom investícií do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Projekty musia byť v súlade so zákonom o podpore investícií v znení zmien v rámci míľnika 126 vrátane súladu s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) na základe použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 130 | C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurenciesch opnosti podnikov | Cieľ | Dokončené projekty na podporu investícií | | Počet | 0 | 59 | 2. štvrťrok | 2026 | Úspešne dokončené projekty v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 129.<br>Celková výška financovania je najmenej 88 500 000 EUR. |
| 131 | C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurenciesch opnosti podnikov | Cieľ | Dokončené projekty na podporu regionálneho rozvoja | | Počet | 0 | 200 | 4. štvrťrok | 2025 | Úspešne dokončené projekty v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 128. |
| 132 | C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurenciesch opnosti podnikov | Cieľ | Dodatočné dokončené projekty na podporu regionálneho rozvoja | | Počet | 200 | 300 | 2. štvrťrok | 2026 | V nadväznosti na míľnik 131 úspešné dokončenie 100 dodatočných projektov v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 128.<br>Celková výška financovania je najmenej 50 000 000 EUR. |
| 133 | D: Poskytovanie inovačných ekosystémov hospodárskej a obchodnej infraštruktúry | Míľnik | Zadanie zákaziek na inovačné ekosystémy podnikovej infraštruktúry a ich riadenie | Oznámenie o zadaní zákaziek | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Vybrané projekty podporujú rozvoj hospodárskej obchodnej infraštruktúry a jej riadenie. Projekty podporujú regionálny rozvoj a uprednostňujú opätovné využitie poškodených lokalít a úzke spojenie s verejnou dopravou a cestnými spojeniami. |
| 134 | D: Poskytovanie inovačných ekosystémov | Cieľ | Dokončené projekty pre inovačné | | Počet | 0 | 15 | 2. štvrťrok | 2026 | Projekty dokončené v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 133 vrátane pilotného projektu |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | hospodárskej a obchodnej infraštruktúry | | ekosystémy podnikovej infraštruktúry a ich riadenie | | | | | | | riadenia podniku.<br>Celková výška financovania je najmenej 19 000 000 EUR. |

## J. KOMPONENT 10: TRH PRÁCE – OPATRENIA NA ZNÍŽENIE VPLYVU NEGATÍVNYCH ŠTRUKTURÁLNYCH TRENDOV

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši štrukturálne výzvy v oblasti zamestnanosti spojené so starnutím obyvateľstva a technologickými zmenami prostredníctvom komplexného súboru reforiem a investícií. Medzi tieto výzvy patrí okrem iného nízka úroveň zamestnanosti starších pracovníkov a osôb so zdravotným postihnutím, nezamestnanosť mladých ľudí, nízka účasť na celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave, riziká finančnej udržateľnosti pre dôchodkový systém, primeranosť dôchodkov a nedostatok pružných pracovných podmienok.

Medzi ciele komponentu patrí posilnenie odolnosti trhu práce, zvýšenie účasti na trhu práce a zabezpečenie fiškálnej udržateľnosti dôchodkového systému a primeranosti dôchodkov.

Tieto investície a reformy sa zameriavajú na odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a primeranosť dôchodkového systému, a to aj úpravou zákonného veku odchodu do dôchodku a obmedzením predčasného odchodu do dôchodku. Zvýšiť zamestnateľnosť nízkokvalifikovaných a starších pracovníkov zlepšením relevantnosti vzdelávania a odbornej prípravy, celoživotného vzdelávania a aktivačných opatrení pre trh práce, a to aj prostredníctvom lepšej digitálnej gramotnosti“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 1, 2019) a v roku 2020 „poskytnúť likviditu a financovanie podnikom a domácnostiam“ a „zabezpečiť primeranú kompenzáciu príjmu a sociálnu ochranu; zmierniť vplyv krízy na zamestnanosť, okrem iného posilnením režimov skráteného pracovného času a pružných foriem organizácie práce; zabezpečiť, aby tieto opatrenia poskytovali primeranú ochranu pracovníkom v neštandardných formách zamestnania“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 2, 2020).

### J.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce

Cieľom reformy je zvýšiť odolnosť trhu práce tým, že sa zabezpečí najmä jeho prispôsobenie sa demografickým trendom.

Reformou sa zabezpečí:

a) Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zavádza systém trvalého skráteného pracovného času v prípade prudkého hospodárskeho poklesu, pričom sa vychádza zo skúseností získaných počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Zahŕňa podporu dočasných pracovníkov na kratší pracovný čas v rámci odbornej prípravy alebo vzdelávania s cieľom posilniť ich kompetencie a zvýšiť ich zamestnateľnosť vzhľadom na rastúcu digitalizáciu a automatizáciu obchodných procesov.
b) Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien v oblasti dávok v nezamestnanosti. Ustanovenia zákona o regulácii trhu práce týkajúce sa dávok v nezamestnanosti sa menia s cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti starších pracovníkov a zabrániť predčasnému odchodu z trhu práce. Práca vychádza z analýzy systému dôchodkového a invalidného poistenia v Slovinsku, ktorú vypracovala OECD.
c) Nadobudnutie účinnosti zmien právnych predpisov o dôchodkoch s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a primeranosť dôchodkového systému. Reforma zohľadní existujúce trendy v oblasti výdavkov, dôchodkové podmienky, indexáciu, príspevky, prepojenia medzi platbami a príjmami, primeranosť a transparentnosť dôchodkového poistenia a poistenia pre osoby so zdravotným postihnutím a v právnych predpisoch navrhne konkrétne opatrenia na zabezpečenie primeranosti dôchodkov a fiškálnej udržateľnosti dôchodkového systému s cieľom výrazne znížiť riziká vyplývajúce z výdavkov súvisiacich s vekom zo súčasnej vysokorizikovej kategórie. Dôchodková reforma sa prijme do 31. decembra 2024.

d) Preskúmanie akčného plánu aktívnej politiky zamestnanosti a Katalógu aktívnych opatrení politiky zamestnanosti s cieľom zabezpečiť účinnejšie vykonávanie a dosiahnutie strategických cieľov stanovených v usmerneniach aktívnej politiky trhu práce na roky 2021 – 2025, najmä pokiaľ ide o znižovanie dlhodobej nezamestnanosti a rýchlejšiu aktiváciu starších a nízkokvalifikovaných pracovníkov.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 31. decembra 2024.

Investícia B: Podpora pružnejších spôsobov organizácie práce

Cieľom investície je podporiť organizáciu práce flexibilnejšími prostriedkami.

Zriadi sa a bude fungovať online platforma. Poskytuje všetkým zamestnávateľom a pracovníkom prístup k učebným materiálom a nástrojom (ako sú vzorové zmluvy, dohody a interné akty) a poskytuje vstupný bod pre všeobecné poradenstvo, informácie a zvyšovanie informovanosti v tejto oblasti.

Podpora na zavedenie pružnejších spôsobov organizácie práce sa poskytuje zamestnávateľom na základe verejnej súťaže. Odborníci v spolupráci so zamestnávateľmi určia nedostatky a prekážky a činnosti potrebné na flexibilné zlepšenie možností práce na diaľku. Projekty sa zameriavajú na vzdelávanie, prispôsobenie organizácie práce a pracovných procesov, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vytvorenie infraštruktúry. Osobitná pozornosť sa venuje posilňovaniu digitálnych kompetencií zamestnancov a zabezpečeniu čo najvyššej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia C: Zavedenie flexibilnejších pracovných metód prispôsobených potrebám osôb so zdravotným postihnutím v chránených spoločnostiach a centrách práce

Cieľom investície je poskytnúť technický základ pre zavedenie flexibilnejších pracovných metód.

Investícia pozostáva z projektov pre chránené spoločnosti a centrá zamestnanosti. Patria sem školenia, ktoré sa poskytujú so zameraním na posilnenie digitálnych kompetencií pre osoby so zdravotným postihnutím a zamestnávateľov pracujúcich s osobami so zdravotným postihnutím. Projekt zahŕňa psychologicko-sociálnu pomoc osobám so zdravotným postihnutím. Okrem toho sa vypracujú plány rozvoja nových obchodných modelov so zameraním na digitalizáciu a zavedenie flexibilnejších pracovných metód.

Vytvorí sa online platforma s poradným miestom na uľahčenie výmeny osvedčených postupov. Je určený na informačné, osvetové a propagačné činnosti. Poradenské stredisko poskytuje priamu podporu všetkým chráneným spoločnostiam a centrám zamestnanosti pri prispôsobovaní pracovných procesov potrebám ľudí so zdravotným postihnutím.

Cieľ súvisiaci s realizáciou investície sa dokončí do 30. júna 2024.

Investícia D: Rýchlejší vstup mladých ľudí na trh práce

Cieľom investície je znížiť nezamestnanosť mladých ľudí po pandémii COVID-19.

Investícia pozostáva z finančných stimulov pre zamestnávateľov, aby zamestnávali mladých ľudí vo veku do 25 rokov na základe zmlúv na dobu neurčitú. To zahŕňa aj záväzok zamestnávateľa poskytovať vhodného mentora, poskytovať pomoc a školiť ich na konkrétne pracovné miesto. Počas dotačného obdobia 18 mesiacov sa očakáva, že mladí ľudia získajú dodatočné kompetencie na výkon povolania a zvýšia svoje teoretické vedomosti s pracovnými skúsenosťami. Počas tohto obdobia sa nový zamestnanec a jeho mentor zapoja do odbornej prípravy v trvaní najmenej 30 hodín so zameraním na zlepšovanie digitálnych kompetencií.

Ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2024.

Investícia E: Odborná príprava a vzdelávanie zamestnancov

Cieľom tejto investície je podporiť rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov a podporovať celoživotné vzdelávanie.

Investícia sa zameriava na zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby, a najmä na starších a nízkokvalifikovaných pracovníkov. Z investície sa poskytujú granty na financovanie náhrady nákladov na odbornú prípravu zamestnancov a nákladov na odmeňovanie zamestnávateľov za stratený pracovný čas počas trvania odbornej prípravy.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

## J.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 135 | A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa ustanovuje „krízový“ systém skráteného pracovného času | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa ustanovuje „krízový“ systém skráteného pracovného času | | | | 4. štvrťrok | 2022 | V návrhu zákona sa ustanoví krízový režim skráteného pracovného času s cieľom zachovať pracovné miesta v prípade nepredvídaných okolností. Musí byť vypracovaný na základe analýzy potrieb a skúseností s vykonávaním intervenčného opatrenia počas epidémie COVID-19 a v spolupráci so sociálnymi partnermi. V zákone sa ustanovia aj povinnosti v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania počas obdobia účasti na opatrení na skrátenie pracovného času. |
| 136 | A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o regulácii trhu práce | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti noviel zákona o regulácii trhu práce | | | | 2. štvrťrok | 2024 | Zmeny v oblasti poistenia v nezamestnanosti sa zamerajú na podporu dlhšieho pracovného života a zníženie rozdielu medzi vekom odchodu do dôchodku na trhu práce a zákonom stanoveným vekom odchodu do dôchodku. |
| 137 | A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce | Míľnik | Návrh zmien právnych predpisov o dôchodkoch na konzultáciu | Návrhy zmien zákona o dôchodkovom a invalidnom poistení zamerané na zabezpečenie fiškálnej | | | | 2. štvrťrok | 2023 | Obsah návrhu sa zaoberá výzvami v oblasti udržateľnosti, ako sú očakávané demografické trendy, vzťah medzi poistenými a dôchodcami, primeranosť |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | udržateľnosti a primeranosti dôchodkov sa predkladajú Hospodárskej a sociálnej rade. | | | | | | a transparentnosť dôchodkového a invalidného poistenia. Návrh obsahuje zmeny podmienok odchodu do dôchodku (napríklad vyšší vek odchodu do dôchodku, zjednotenie období, keď sa upravuje požadované obdobie), zmeny v indexácii, prepojenia medzi platbami a úhradami.<br><br>Okrem toho sa navrhne modernizácia systému poistenia pre prípad invalidity, a to aj s cieľom maximalizovať integráciu jednotlivcov so zníženou pracovnou schopnosťou do trhu práce, čím sa zlepší ich sociálne zabezpečenie, ako aj opatrenia na zvýšenie účasti na doplnkových dôchodkových systémoch.<br><br>Návrhom sa zabezpečí fiškálna udržateľnosť dôchodkového systému (riziko vyplývajúce z výdavkov súvisiacich so starnutím obyvateľstva sa výrazne zníži zo súčasnej rizikovej kategórie) a primeranosť dôchodkov. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 138 | A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce | Míľnik | Legislatívny návrh na komplexné zmeny zákona o dôchodkovom a invalidnom poistení postúpený Národnému zhromaždeniu | Návrh legislatívnych zmien prijíma vláda Slovinskej republiky a predkladá ho národnému zhromaždeniu. | | | | 4. štvrťrok | 2023 | Vláda prijíma a postupuje národnému zhromaždeniu právne predpisy na zabezpečenie fiškálnej udržateľnosti dôchodkového systému (riziko vyplývajúce z výdavkov súvisiacich so starnutím obyvateľstva sa výrazne zníži zo súčasnej rizikovej kategórie) a primeranosť dôchodkov. Cieľom návrhu bude predĺžiť obdobie zamestnania, zvýšiť integráciu starších ľudí na trhu práce a zabezpečiť primeranosť dôchodkov a finančnú udržateľnosť dôchodkového systému. |
| 139 | A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o dôchodkovom a invalidnom poistení zameraných na zabezpečenie fiškálnej udržateľnosti systému a primeraných dôchodkov | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti noviel zákona o dôchodkovom a invalidnom poistení | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Prijatými právnymi predpismi sa zabezpečí fiškálna udržateľnosť dôchodkového systému (riziko vyplývajúce z výdavkov súvisiacich so starnutím obyvateľstva sa výrazne zníži zo súčasnej rizikovej kategórie) a primeranosť dôchodkov. Cieľom návrhu bude predĺžiť obdobie zamestnania, znížiť rozdiel medzi zákonným a skutočným vekom odchodu do dôchodku, zvýšiť začleňovanie starších pracovníkov na trhu práce a zabezpečiť primeranosť |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | dôchodkov a finančnú udržateľnosť dôchodkového systému. |
| 140 | A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce | Míľnik | Aktualizácia vykonávacích dokumentov k usmerneniam pre vykonávanie aktívnej politiky trhu práce na roky 2021 – 2025 | Dokončené a uverejnené preskúmanie a aktualizácia vykonávacích dokumentov usmernení na vykonávanie aktívnej politiky trhu práce na obdobie 2021 – 2025 | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Dokumenty o vykonávaní usmernení na vykonávanie aktívnej politiky trhu práce na roky 2021 – 2025, najmä plánu aktívnej politiky zamestnanosti a Katalóg aktívnych opatrení politiky zamestnanosti, preskúmava a aktualizuje ministerstvo práce, rodiny, sociálnych vecí a rovnakých príležitostí s cieľom zabezpečiť účinnejšie vykonávanie a dosahovanie stanovených strategických cieľov. Aktualizácia sa zameria na zníženie počtu dlhodobo nezamestnaných osôb v registri slovinského úradu práce (porovnanie s referenčným obdobím 2020). |
| 141 | B: Podpora pružnejších spôsobov organizácie práce | Míľnik | Operačná online platforma s nástrojmi pre zamestnávateľov a pracovníkov na podporu flexibilných spôsobov práce | Online platforma je v prevádzke | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Zriaďuje sa a funguje online platforma s nástrojmi pre zamestnávateľov a pracovníkov na podporu flexibilných spôsobov práce. Online platforma poskytuje všetkým zamestnávateľom a pracovníkom prístup k učebným materiálom a nástrojom, ktoré podporujú flexibilné spôsoby |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | organizácie práce. |
| 142 | B: Podpora pružnejších spôsobov organizácie práce | Cieľ | Dokončené projekty, ktorými sa stanovujú alebo modernizujú podmienky práce z domu | | Počet | 0 | 135 | 2. štvrťrok | 2026 | Dokončené projekty na základe súťažného verejného obstarávania, projekty na vytvorenie alebo zlepšenie podmienok práce z domu. Očakáva sa, že budú pokrývať spolu najmenej 1 000 zamestnancov.<br><br>Projekty zahŕňajú odbornú pomoc pri posudzovaní a určovaní osobitných potrieb spoločnosti. |
| 143 | C: Zavedenie flexibilnejších pracovných metód prispôsobených potrebám osôb so zdravotným postihnutím v chránených podnikoch a centrách práce | Cieľ | Dokončené projekty pre chránené podniky a centrá zamestnanosti | | Počet | 0 | 53 | 2. štvrťrok | 2024 | Projekty sa zadávajú na základe verejnej súťaže. Príjemcami sú chránené podniky a centrá zamestnanosti. Projekty zahŕňajú odborné poradenstvo pre spoločnosti, aby pripravili a prispôsobili svoje pracovné prostredie potrebám ľudí so zdravotným postihnutím. Projekty zahŕňajú vzdelávanie a odbornú prípravu pre zamestnávateľov a zamestnancov v súvislosti s novými kompetenciami potrebnými na zavedenie pružnejších foriem organizácie práce. Očakáva sa, že bude zapojených najmenej 266 |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | ľudí so zdravotným postihnutím. |
| 144 | D: Rýchlejší vstup mladých ľudí na trh práce | Cieľ | Počet ďalších mladých ľudí v dotovanom zamestnaní na základe zmluvy na dobu neurčitú | | Počet | 0 | 1 300 | 4. štvrťrok | 2022 | Počet mladých ľudí do 25 rokov vrátane tohto veku v dotovanom zamestnaní na základe zmluvy na dobu neurčitú. Dotácie sa poskytujú najviac na 18 mesiacov na zamestnanosť. Zamestnávatelia zabezpečia mentora na podporu mladého človeka. Každý mladý človek a jeho mentor absolvujú počas obdobia poskytovania podpory aspoň 30 hodín odbornej prípravy so zameraním na zlepšovanie digitálnych zručností. |
| 145 | D: Rýchlejší vstup mladých ľudí na trh práce | Cieľ | Počet ďalších mladých ľudí v dotovanom zamestnaní na základe zmluvy na dobu neurčitú | | Počet | 1 300 | 4 000 | 4. štvrťrok | 2024 | Počet mladých ľudí do 25 rokov vrátane tohto veku v dotovanom zamestnaní na základe zmluvy na dobu neurčitú. Dotácie sa poskytujú najviac na 18 mesiacov na zamestnanosť. Zamestnávatelia zabezpečia mentora na podporu mladého človeka. Každý mladý človek a jeho mentor absolvujú počas obdobia poskytovania podpory aspoň 30 hodín odbornej prípravy so zameraním na zlepšovanie digitálnych zručností. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 146 | E: Odborná príprava a vzdelávanie zamestnancov | Cieľ | Počet zamestnancov, ktorí úspešne ukončili programy odbornej prípravy/vzdelávania | | Počet | 0 | 7 000 | 4. štvrťrok | 2024 | Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré úspešne ukončili program odbornej prípravy alebo vzdelávania zameraný na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu so zameraním na digitálne zručnosti. Uprednostňujú sa starší a nízkokvalifikovaní zamestnanci. |
| 147 | E: Odborná príprava a vzdelávanie zamestnancov | Cieľ | Počet zamestnancov, ktorí úspešne ukončili programy odbornej prípravy/vzdelávania | | Počet | 7 000 | 11 300 | 2. štvrťrok | 2026 | Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré úspešne ukončili program odbornej prípravy alebo vzdelávania zameraný na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu so zameraním na digitálne zručnosti. Uprednostňujú sa starší a nízkokvalifikovaní zamestnanci. Celková výška financovania je najmenej 14 370 000 EUR. |

## K. KOMPONENT 11: UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ SLOVINSKÉHO CESTOVNÉHO RUCHU VRÁTANE KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši závažný vplyv pandémie COVID-19 na odvetvie cestovného ruchu a vplyv na zamestnanosť, environmentálnu udržateľnosť, kvalitu a pridanú hodnotu slovinskej infraštruktúry cestovného ruchu a rozvoj kultúrneho dedičstva.

Cieľom komponentu je podporiť trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu a zlepšiť medzinárodné postavenie Slovinska ako vedúcej destinácie v oblasti environmentálnej udržateľnosti a zvýšiť pridanú hodnotu tohto odvetvia prostredníctvom opatrení zameraných na zlepšenie verejnej infraštruktúry a na modernizáciu a propagáciu kultúrneho dedičstva.

Tieto investície a reformy sa zameriavajú na odporúčania pre Slovinsko v roku 2020 s cieľom „poskytnúť likviditu a financovanie podnikom a domácnostiam [...] na začiatku realizácie vyspelých verejných investičných projektov a podporovať súkromné investície na podporu oživenia hospodárstva“ a „zamerať investície na ekologickú a digitálnu transformáciu“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

### K.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Posilnenie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu

Cieľom reformy je reagovať na dôsledky pandémie COVID-19 a poskytnúť strednodobý rámec pre rozvoj slovinského cestovného ruchu smerom k udržateľnému, vysokokvalitnému cestovnému ruchu s vysokou pridanou hodnotou.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti vyhlášky o stimuloch rozvoja cestovného ruchu, v ktorej sa stanovia podmienky udržateľnosti pre verejnú podporu v tomto sektore. Medzi ne okrem iného patrí osvedčenie o energetickej hospodárnosti aspoň triedy B pre každú obnovu, získanie aspoň jednej medzinárodnej environmentálnej značky a v prípade nových budov zabezpečenie aspoň o 20 % nižšieho dopytu po primárnej energie než v prípade budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Okrem toho sa posilní monitorovacia a analytická kapacita systému zeleného cestovného ruchu.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 30. júna 2024.

Investícia B: Udržateľný rozvoj turistických ubytovacích zariadení ponúka zvýšenie pridanej hodnoty cestovného ruchu

Cieľom tejto investície je podporiť udržateľný cestovný ruch zlepšením udržateľnosti turistických ubytovacích zariadení.

Investícia podporuje renováciu, rozšírenie alebo výstavbu turistických zariadení v súlade s vysokými štandardmi energetickej účinnosti. Projekty zahŕňajú aj povinnú odbornú prípravu v oblasti kvality služieb a digitálnych kompetencií zamestnancov a manažérov, marketingový výskum a ekonomickú analýzu.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia C: Udržateľný rozvoj verejnej a spoločnej infraštruktúry cestovného ruchu a prírodných atrakcií v turistických destináciách

Cieľom tejto investície je podporiť udržateľný cestovný ruch prostredníctvom rozvoja verejnej a spoločnej infraštruktúry cestovného ruchu.

Investícia pozostáva z renovácie a zriaďovania verejných a spoločných zariadení infraštruktúry cestovného ruchu s cieľom doplniť a zlepšiť kvalitu ponuky cestovného ruchu.

Cieľ súvisiaci s realizáciou investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia D: Udržateľná obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva a verejnej kultúrnej infraštruktúry

Cieľom tejto investície je podporiť udržateľný cestovný ruch prostredníctvom revitalizácie kultúrneho dedičstva a verejnej kultúrnej infraštruktúry.

Investícia pozostáva z podpory renovácie, obnovy, celkovej revitalizácie a modernizácie kultúrneho dedičstva a verejnej kultúrnej infraštruktúry vo vlastníctve štátu alebo obcí s očakávaným multiplikačným účinkom na rozvoj cestovného ruchu. Projekty zahŕňajú digitalizáciu a využívanie IKT technológií na propagáciu a výklad kultúrneho dedičstva.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

## K.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 148 | A: Posilnenie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu | Míľnik | Aktualizované monitorovanie údajov v slovinskom systéme ekologického cestovného ruchu | Aktualizácia monitorovania údajov pre slovinský systém ekologického cestovného ruchu je funkčná | | | | 2. štvrťrok | 2024 | Slovinský systém ekologického cestovného ruchu sa zmodernizuje tak, aby zahŕňal analytický nástroj na meranie účinkov cestovného ruchu na popredné turistické destinácie a na analýzu a prognózu tokov cestovného ruchu. Očakáva sa, že tieto údaje prispejú k udržateľnému rozvoju cestovného ruchu v Slovinsku. |
| 149 | A: Posilnenie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášky o rozvojových stimuloch pre cestovný ruch | Ustanovenie vo vyhláške indikujúce nadobudnutie účinnosti vyhlášky o stimuloch na rozvoj cestovného ruchu po prijatí vládou. | | | | 4. štvrťrok | 2021 | V dekréte sa stanovia podrobné podmienky a kritériá na udelenie stimulov podľa zákona o podpore rozvoja cestovného ruchu. Dekrét podporuje environmentálnu udržateľnosť a medzi požiadavky na podporu podľa neho patrí osvedčenie o energetickej hospodárnosti aspoň triedy B pre obnovu budov, získanie aspoň jednej medzinárodnej environmentálnej značky a v prípade nových budov zabezpečenie aspoň o 20 % nižšieho dopytu po primárnej energie než v prípade budov s takmer nulovou spotrebou energie. |
| 150 | B: Udržateľný rozvoj | Míľnik | Zadanie zákaziek na zvýšenie energetickej | Oznámenie o zadaní zákaziek | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Vybrané projekty musia spĺňať podmienky stanovené vo vyhláške |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | slovinského turistického ubytovacieho zariadenia na zvýšenie pridanej hodnoty cestovného ruchu | | účinnosti turistického ubytovania | | | | | | | o rozvojových stimuloch pre cestovný ruch. Predovšetkým, najmenej 50 % oprávnených nákladov na renováciu alebo novú výstavbu sa týka zlepšení energetickej účinnosti. Nové budovy zabezpečia, aby ich dopyt po primárnej energii bol aspoň o 20 % nižší ako v prípade budov s takmer nulovou spotrebou energie. |
| 151 | B: Udržateľný rozvoj slovinského turistického ubytovacieho zariadenia na zvýšenie pridanej hodnoty cestovného ruchu | Cieľ | Dokončené projekty energetickej obnovy na zvýšenie energetickej efektívnosti turistického ubytovania | | Počet | 0 | 44 | 2. štvrťrok | 2026 | Dokončené projekty obnovy v súlade s podmienkami v rámci míľnika 150. Očakáva sa, že priemerná veľkosť projektov bude aspoň 51 miestností. Celková výška financovania je najmenej 48 500 000 EUR. |
| 152 | B: Udržateľný rozvoj slovinského turistického ubytovacieho zariadenia na zvýšenie pridanej hodnoty cestovného ruchu | Cieľ | Dokončené projekty výstavby alebo úplnej rekonštrukcie na zvýšenie energetickej účinnosti turistického ubytovacieho zariadenia | | Počet | 0 | 11 | 2. štvrťrok | 2026 | Dokončené stavebné alebo úplné projekty rekonštrukcie v súlade s podmienkami v rámci míľnika 150. Očakáva sa, že priemerná veľkosť projektov bude aspoň 51 miestností. Celková výška financovania je najmenej 20 500 000 EUR. |
| 153 | C: Udržateľný | Cieľ | Dokončené projekty | | Počet | 0 | 35 | 4. štvrťrok | 2025 | Dokončené projekty v oblasti |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | rozvoj verejnej a spoločnej infraštruktúry cestovného ruchu a prírodných atrakcií v turistických destináciách | | v oblasti verejnej a spoločnej infraštruktúry cestovného ruchu | | | | | | | verejnej a spoločnej infraštruktúry cestovného ruchu.<br>V projektoch sa uprednostňuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie energetickej účinnosti a ich cieľom je minimalizovať vplyv na životné prostredie.<br>Celková výška financovania je najmenej 10 000 000 EUR. |
| 154 | D: Udržateľná obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva a verejnej kultúrnej infraštruktúry | Míľnik | Zadanie zákaziek na renováciu lokalít kultúrneho dedičstva | Oznámenie o zadaní zákaziek | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Ukončené postupy verejného obstarávania na renováciu 15 lokalít kultúrneho dedičstva v súlade so zákonom o ekologickom verejnom obstarávaní. |
| 155 | D: Udržateľná obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva a verejnej kultúrnej infraštruktúry | Cieľ | Renovované lokality kultúrneho dedičstva | | Počet | 0 | 15 | 2. štvrťrok | 2026 | Dokončené projekty v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 154.<br>Celková výška financovania je najmenej 47 000 000 EUR. |

## L. KOMPONENT 12: POSILNENIE KOMPETENCIÍ, NAJMÄ DIGITÁLNYCH A POŽADOVANÝCH V SÚVISLOSTI S NOVÝMI POVOLANIAMI A EKOLOGICKOU TRANSFORMÁCIOU

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti sa zameriava na úroveň digitálnych kompetencií žiakov, učiteľov a dospelých, ekologickú transformáciu vzdelávacieho systému a vzdelávacej infraštruktúry a relevantnosť vzdelávania pre potreby trhu práce.

Cieľom komponentu je posilniť kompetencie, najmä pokiaľ ide o digitálnu a ekologickú transformáciu a finančnú gramotnosť, rýchlejšie reagovať na potreby hospodárstva a spoločnosti, uľahčiť prechod zo vzdelávania na trh práce, posilniť odolnosť vzdelávacieho systému a celoživotného vzdelávania.

Týmito investíciami a reformami sa riešia odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „zvýšiť zamestnateľnosť nízkokvalifikovaných a starších pracovníkov zlepšením relevantnosti vzdelávania a odbornej prípravy pre trh práce, celoživotného vzdelávania a aktivačných opatrení, a to aj prostredníctvom lepšej digitálnej gramotnosti“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 1, 2019) a v roku 2020 „posilniť digitálne zručnosti“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

### L.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Obnova vzdelávacieho systému pre zelenú a digitálnu transformáciu

Cieľom reformy je vybaviť žiakov a učiteľov novými kompetenciami, najmä v oblasti digitalizácie, udržateľného rozvoja a finančnej gramotnosti. Tým sa posilní odolnosť vzdelávacieho systému a zlepší sa zosúladenie kompetencií s požiadavkami trhu práce.

Reforma pozostáva z modernizácie vzdelávacích programov prostredníctvom revízie učebných osnov a programových dokumentov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, základného a stredoškolského vzdelávania, ako aj vzdelávania dospelých v príslušných tematických oblastiach. Revidované učebné osnovy zahŕňajú okrem iného digitálne kompetencie, základnú výpočtovú techniku a obsah IT, kompetencie pre trvalo udržateľný rozvoj a finančnú gramotnosť.

Cieľ súvisiaci s vykonávaním reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma B: Reforma vysokoškolského vzdelávania v záujme ekologickej a odolnej transformácie

Cieľom reformy je modernizovať odborné vysokoškolské vzdelávanie vzhľadom na ekologickú a digitálnu transformáciu a zosúladiť programy s potrebami trhu práce a so spoločenskými potrebami.

Reforma pozostáva z modernizácie študijných programov odborného vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom revízie učebných osnov a praktického vzdelávania v pracovnom prostredí. Revidované učebné plány zahŕňajú okrem iného digitálne kompetencie a kompetencie pre udržateľný rozvoj a odrážajú digitalizáciu vzdelávacieho prostredia.

Prijmú sa usmernenia na obnovu odborného vysokoškolského vzdelávania vrátane plánu pre investície do ekologického, odolného, udržateľného a digitálne prepojeného vysokoškolského vzdelávania.

Reforma sa ukončí do 30. júna 2026.

Reforma C: Modernizácia stredoškolskej odbornej prípravy a odborného vzdelávania

Cieľom reformy je uľahčiť prechod z odborného vzdelávania na trh práce.

Reforma pozostáva z modernizácie programov odbornej prípravy a vysokoškolského odborného vzdelávania, a to aj zlepšením využívania otvorenej (nezavedenej) časti učebných osnov, využívaním údajov o zamestnateľnosti absolventov a zameraním sa viac na digitálne, ekologické a iné kompetencie, ktoré musia budúci absolventi pracovať v technologicky vyspelom prostredí. Reforma tiež rozvíja nové a podporuje existujúce modely spolupráce medzi sektorom vzdelávania a odbornej prípravy a zamestnávateľmi pri vykonávaní vzdelávacích programov a podporuje digitálne vybavené študijné miesta pre študentov v pilotných programoch (so zameraním na zdravotnú starostlivosť, sociálnu starostlivosť a vzdelávanie v ranom detstve).

Reforma sa ukončí do 30. júna 2026.

Investícia E: Komplexná transformácia ekologického a digitálneho vzdelávania

Cieľom investície je prispieť k cieľom reformy A, a to posilniť digitálne kompetencie, kompetencie pre udržateľný rozvoj a finančnú gramotnosť učiteľov a žiakov, zosúladiť vzdelávacie systémy s potrebami trhu práce a uľahčiť prechod na trh práce.

Investície zahŕňajú odbornú prípravu v oblasti digitálnych a ekologických zručností a finančnej gramotnosti odborníkov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, projekty so vzdelávacími inštitúciami na podporu modernizácie pedagogických postupov a začlenenie nových zručností do pravidelných študijných programov a vykonávanie programov vzdelávania dospelých v oblasti finančnej gramotnosti.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia F: Pilotné projekty reformy vysokoškolského vzdelávania v záujme ekologickej a odolnej transformácie

Cieľom investície je pripraviť vysokoškolské vzdelávanie na zvýšený dopyt po zručnostiach odrážajúcich nové spoločenské potreby prostredníctvom rozvoja a uplatňovania inkluzívnejších a flexibilnejších vzdelávacích prístupov.

Investícia pozostáva z realizácie pilotných projektov na integráciu ekologických a digitálnych zručností do vysokoškolského vzdelávania. Investíciou sa podporí aj prispôsobenie študijných programov odborného vysokoškolského vzdelávania profesiám budúcnosti a potrebám trhu práce.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investícia G: Posilnenie spolupráce medzi vzdelávacím systémom a trhom práce

Cieľom investície je zosúladiť kompetencie vyučované v rámci vzdelávania, stredoškolského odborného vzdelávania a odbornej prípravy s potrebami trhu práce.

Investícia pozostáva z podpory, propagácie a povzbudzovania odborného vzdelávania, odbornej prípravy mentorov v podnikoch s cieľom zlepšiť kvalitu odbornej prípravy a odborného vzdelávania a z posilnenia spolupráce medzi školami a zamestnávateľmi v oblasti odbornej prípravy študentov s cieľom získať praktické zručnosti v pilotných projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a v oblasti sociálnej starostlivosti.

Reforma sa ukončí do 30. júna 2026.

Investícia H: Ekologizačná vzdelávacia infraštruktúra v Slovinsku

Cieľom investície je prispieť k poskytovaniu modernejšej vzdelávacej infraštruktúry šetrnejšej k životnému prostrediu.

Investícia pozostáva z výstavby alebo rozšírenia šiestich vzdelávacích inštitúcií, ktorých cieľom je vybudovať energeticky vysoko účinné budovy s dopytom po primárnej energii aspoň o 20 % nižším než v prípade budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

Reforma sa ukončí do 30. júna 2026.

## L.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 156 | A: Obnova vzdelávacieho systému v záujme zelenej a digitálnej transformácie | Cieľ | Modernizované učebné osnovy pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve a na základných a stredných školách | | Počet | 0 | 216 | 4. štvrťrok | 2025 | Cieľ sa týka počtu učebných osnov, ktoré sa musia modernizovať tak, aby zahŕňali okrem iného digitálne kompetencie, kompetencie pre udržateľný rozvoj a finančnú gramotnosť. Učebné osnovy, ktoré treba zmodernizovať, sú tie, ktoré sa používajú v rámci vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a na základných a stredných školách. Cieľom reformy je vybaviť vzdelávajúce sa osoby a pedagogických pracovníkov kompetenciami potrebnými na riešenie súčasných a budúcich výziev s cieľom posilniť odolnosť vzdelávacieho systému a zlepšiť zosúladenie kompetencií s požiadavkami trhu práce s cieľom uľahčiť prechod študentov na trh práce. Modernizované učebné osnovy schvaľuje ministerstvo školstva, vedy a športu. |
| 157 | E: Komplexná transformácia ekologického a digitálneho vzdelávania | Cieľ | Odborníci a manažéri, ktorí ukončili odbornú prípravu v oblasti digitálnych kompetencií a kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja | | Počet | 0 | 9 500 | 2. štvrťrok | 2024 | Odborná príprava odborníkov a manažérov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktorú poskytujú externí dodávatelia vybraní na základe otvorenej a súťažnej verejnej súťaže, posilňuje digitálne kompetencie, kompetencie v oblasti udržateľného rozvoja a finančnú gramotnosť. Očakáva sa, že |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | odborná príprava bude trvať 13 vzdelávacích dní. |
| 158 | E: Komplexná transformácia ekologického a digitálneho vzdelávania | Cieľ | Odborníci a manažéri, ktorí ukončili odbornú prípravu v oblasti digitálnych kompetencií a kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja | | Počet | 9 500 | 20 000 | 2. štvrťrok | 2026 | Odborná príprava odborníkov a manažérov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktorú poskytujú externí dodávatelia vybraní na základe otvorenej a súťažnej verejnej súťaže, posilňuje digitálne kompetencie, kompetencie v oblasti udržateľného rozvoja a finančnú gramotnosť. Očakáva sa, že odborná príprava bude trvať 13 vzdelávacích dní. |
| 159 | B: Reforma vysokoškolského vzdelávania v záujme ekologickej a odolnej transformácie | Cieľ | Modernizované učebné osnovy vysokoškolského vzdelávania | | Počet | 0 | 68 | 2. štvrťrok | 2026 | Cieľ sa týka počtu učebných plánov, ktoré sa musia modernizovať tak, aby zahŕňali najmä digitálne kompetencie a kompetencie pre udržateľný rozvoj, ktoré sú potrebné na ekologickú a digitálnu transformáciu, digitálnu gramotnosť, informačnú a dátovú gramotnosť, tvorbu obsahu a využívanie digitálneho vzdelávacieho prostredia. Aktualizované učebné osnovy schvaľuje Slovinská agentúra na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania. |
| 160 | F: Pilotné projekty reformy | Míľnik | Ukončený výber pilotných projektov na | Oznámenie výsledkov | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Príjemcami sú verejné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Pilotné |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | vysokoškolského vzdelávania v záujme ekologickej a odolnej transformácie | | obnovu procesu vysokoškolského vzdelávania | | | | | | | projekty testujú riešenia na začlenenie digitálnych kompetencií a kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja do učebných osnov vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť výsledky na trhu práce. |
| 161 | F: Pilotné projekty reformy vysokoškolského vzdelávania v záujme ekologickej a odolnej transformácie | Cieľ | Dokončené pilotné projekty na obnovu procesu vysokoškolského vzdelávania | | Počet | 0 | 30 | 4. štvrťrok | 2025 | Dokončené projekty v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 160. |
| 162 | C: Modernizácia stredoškolského odborného vzdelávania | Cieľ | Modernizované programy odborného vzdelávania a prípravy | | Počet | 0 | 41 | 2. štvrťrok | 2026 | Cieľ sa týka počtu učebných osnov, ktoré sa musia modernizovať, aby uľahčili prechod na technologicky vyspelé pracovné prostredie a aby lepšie využívali otvorené moduly učebných plánov. Očakáva sa, že sa zmodernizuje 16 vysokoškolských programov odborného vzdelávania a 25 programov sekundárneho odborného vzdelávania. Modernizované učebné osnovy schvaľuje ministerstvo školstva, vedy a športu. |
| 163 | G: Posilnenie spolupráce | Cieľ | Mentori v spoločnostiach, ktoré | | Počet | 0 | 3 900 | 2. štvrťrok | 2026 | Odborná príprava sa zameriava na zručnosti na plánovanie a poskytovanie praktickej |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | medzi vzdelávacím systémom a trhom práce | | úspešne ukončili odbornú prípravu | | | | | | | odbornej prípravy na pracovisku študentom a stážistom. Očakáva sa, že odborná príprava posilní spoluprácu medzi školami a zamestnávateľmi. |
| 164 | H: Ekologizačná vzdelávacia infraštruktúra v Slovinsku | Míľnik | Dokončený výber investičných projektov v oblasti ekologizácie infraštruktúry vzdelávania | Podpis zmlúv | | | | 2. štvrťrok | 2023 | Ministerstvo školstva, vedy a športu rozšíri pozvánku a podpíše zmluvy o spolufinancovaní projektov infraštruktúry v súlade so Stratégiou ekologizácie vzdelávacích a výskumných infraštruktúr. V zmluvách sa zabezpečí, aby bol dopyt po primárnej energii všetkých nových budov aspoň o 20 % nižší než v prípade budov s takmer nulovou spotrebou energie. |
| 165 | H: Ekologizačná vzdelávacia infraštruktúra v Slovinsku | Cieľ | Plocha nových vzdelávacích zariadení | | Počet (m²) | 0 | 4 906 | 2. štvrťrok | 2024 | Dokončená výstavba a uvedenie do prevádzky nových vzdelávacích zariadení v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 164. |
| 166 | H: Ekologizačná vzdelávacia infraštruktúra v Slovinsku | Cieľ | Plocha nových vzdelávacích zariadení | | Počet (m²) | 4 906 | 34 532 | 2. štvrťrok | 2026 | Dokončená výstavba a uvedenie do prevádzky nových vzdelávacích zariadení v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 164. |

## L.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma D: Stratégia pre ekologizáciu vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry v Slovinsku

Cieľom reformy je modernizovať vzdelávaciu a výskumnú infraštruktúru v Slovinsku tak, aby zodpovedala potrebám moderných vzdelávacích a výskumných procesov vrátane návrhu flexibilných priestorov umožňujúcich moderné prístupy k šíreniu poznatkov, ako je participatívne učenie založené na spolupráci a integrovaný inštitucionálny prístup pri vykonávaní vzdelávania v záujme trvalo udržateľného rozvoja.

Reforma spočíva v prijatí stratégie pre energeticky efektívny a na rozvoj orientovaný systém investícií do vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry do roku 2030. V stratégii sa vymedzia najmä priority investovania do ekologizácie vzdelávacích a výskumných zariadení. Stratégiu ekologizácie vzdelávacích a výskumných infraštruktúr prijme vláda Slovinska.

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.

Investícia I: Ďalšia ekologizácia vzdelávacej infraštruktúry v Slovinsku

Cieľom investície je ďalej prispievať k poskytovaniu udržateľnej a ekologickej vzdelávacej infraštruktúry.

Investícia pozostáva z ďalšej výstavby alebo rozšírenia deviatich vzdelávacích inštitúcií, ktorých cieľom je vybudovať energeticky vysoko účinné budovy s dopytom po primárnej energii aspoň o 20 % nižším než v prípade budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

Reforma sa ukončí do 30. júna 2026.

## L.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 167 | D: Stratégia pre ekologizáciu vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry v Slovinsku | Míľnik | Prijatie stratégie pre ekologizáciu infraštruktúry vzdelávania a výskumu | Prijatie stratégie pre ekologizáciu infraštruktúry vzdelávania a výskumu vládou | | | | 4. štvrťrok | 2022 | V stratégii sa určia udržateľné priority pre ekologické investície do vzdelávacích a výskumných infraštruktúr a do údržby vzdelávacích budov, pričom sa zohľadnia osobitné charakteristiky a osobitné potreby, ako sú zásady udržateľnej výstavby budov s takmer nulovou spotrebou energie, priestorový dizajn, digitálna transformácia a inovačné pedagogické prístupy. |
| 168 | I: Ďalšia ekologizácia vzdelávacej infraštruktúry v Slovinsku | Míľnik | Dokončený výber investičných projektov v oblasti ekologizácie infraštruktúry vzdelávania | Podpis zmlúv | | | | 2. štvrťrok | 2023 | Ministerstvo školstva, vedy a športu vyhotoví príslušnú výzvu na podpísanie zmluvy o spolufinancovaní projektov infraštruktúry v súlade so Stratégiou ekologizácie vzdelávacích a výskumných infraštruktúr. Zmluvy zabezpečia, aby bol dopyt po primárnej energii projektov infraštruktúry aspoň o 20 % nižší než v prípade budovy s takmer nulovou spotrebou energie. |
| 169 | I: Ďalšia ekologizácia vzdelávacej infraštruktúry v Slovinsku | Cieľ | Plocha nových vzdelávacích zariadení | m² | Počet | 0 | 31 017 | 2. štvrťrok | 2025 | Dokončená výstavba a uvedenie do prevádzky nových vzdelávacích zariadení v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 168. |
| 170 | I: Ďalšia | Cieľ | Plocha nových | m² | Počet | 31 017 | 38 667 | 2. štvrťrok | 2026 | Dokončená výstavba a uvedenie do |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | ekologizácia vzdelávacej infraštruktúry v Slovinsku | | vzdelávacích zariadení | | | | | | | prevádzky nových vzdelávacích zariadení v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 168. |

## M. KOMPONENT 13: EFEKTÍVNE VEREJNÉ INŠTITÚCIE

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši výzvy súvisiace s efektívnosťou správy verejného sektora a všeobecnejšie s administratívnou záťažou.

Cieľom tohto komponentu je zlepšiť efektívnosť mzdového systému vo verejnom sektore, zlepšiť podnikateľské prostredie prostredníctvom zjednodušenia právnych predpisov a právnych predpisov a reforiem stavebných a priestorových právnych predpisov a zlepšiť profesionalizáciu, digitalizáciu a hospodársku súťaž v systéme verejného obstarávania.

V rámci slovinského plánu obnovy a odolnosti sa nepredpokladajú žiadne finančné prostriedky na reformy v rámci tohto komponentu.

Tieto reformy sa zamerajú na odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „zlepšiť podnikateľské prostredie znížením regulačných obmedzení a administratívnej záťaže. Zlepšiť hospodársku súťaž, profesionalizáciu a nezávislý dohľad v oblasti verejného obstarávania“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 2, 2019) a v roku 2020 „znížiť administratívnu záťaž, prednostne realizovať vyspelé verejné investičné projekty a presadzovať súkromné investície na podporu oživenia hospodárstva“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

### M.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Odstránenie administratívnych prekážok

Cieľom reformy je znížiť administratívne zaťaženie podnikov a občanov, znížiť náklady na administratívne postupy a zjednodušiť súvisiace právne predpisy v Slovinsku.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti „zákona o odstránení byrokracie“, balíka legislatívnych zmien zameraných na zjednodušenie právnych predpisov. Dodatočný balík na odstránenie byrokracie nadobudne účinnosť po verejných konzultáciách, a to aj s občanmi, so zástupcami podnikov, s odborovými zväzmi, obcami a inými subjektmi. Druhý balík sa zameria na zjednodušenie právnych predpisov o predbežnej nezávislosti.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 30. júna 2022.

Reforma B: Moderný a odolný verejný sektor

Cieľom reformy je zvýšiť využívanie pohyblivej zložky odmeňovania a odmeňovania na základe výkonnosti práce vo verejnom sektore s cieľom zlepšiť jeho efektívnosť. Reformou sa zachová fiškálna udržateľnosť mzdového systému vo verejnom sektore.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti nového zákona, ktorým sa modernizuje systém odmeňovania vo verejnom sektore. Očakáva sa, že nový systém odmeňovania zdôrazní úlohu manažérov a zlepší riadenie ľudských zdrojov a vytvorí model kompetencií pre zamestnancov vo verejnom sektore. Nový systém zavedie diferencované odmeňovanie závislé od segmentu verejného sektora, od ktorého sa očakáva, že vytvorí väčšiu flexibilitu, a zabezpečí, aby sa odmeňovanie viazalo na výkonnosť práce. Zákon umožňuje diferencovanú reguláciu pre konkrétne činnosti alebo povolania a zároveň rieši nedostatok konkrétnych povolaní vo verejnom sektore.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 30. júna 2023.

Reforma C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií

Cieľom reformy je zvýšiť verejné a súkromné investície zjednodušením postupov v oblasti výstavby a územného plánovania a reformou systému verejného obstarávania.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti novelizácie stavebného zákona a zákonov o územnom plánovaní, ktorými sa majú zlepšiť nástroje priestorového plánovania, zaviesť efektívnejšie riadenie celoštátneho a mestského územného plánovania a umožniť digitalizáciu kľúčových priestorových údajov používaných na prípravu dokumentov o územnom plánovaní. Zmeny urýchlia vydávanie povolení, pričom chránia verejné záujmy a poskytujú právnu istotu všetkým aktérom zapojeným do výstavby.

Reforma bude pozostávať aj z opatrení na zlepšenie systému verejného obstarávania v Slovinsku. Zákon o verejnom obstarávaní sa mení a dopĺňa s cieľom zvýšiť digitalizáciu a hospodársku súťaž v postupoch verejného obstarávania. Reformou sa tiež zriadi Akadémia verejného obstarávania s cieľom zvýšiť úroveň profesionalizácie prostredníctvom kontinuálneho kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy pre subjekty zapojené do vykonávania verejného obstarávania. Zabezpečí aj porovnateľnosť a šírenie údajov o verejnom obstarávaní prostredníctvom hodnotiacej tabuľky jednotného trhu. Očakáva sa, že technická pomoc podporí vykonávanie reformy a určí spôsoby, ako zlepšiť hospodársku súťaž a posúdiť reformu po jej úplnom vykonaní. Očakávané dosiahnutie cieľa signalizuje pokrok v zvyšovaní transparentnosti a konkurencieschopnosti systému verejného obstarávania v Slovinsku.

Míľniky a ciele súvisiace s vykonávaním reformy sa dokončia do 31. decembra 2024.

Reforma D: Vykonávanie plánu obnovy a odolnosti – systémy kontroly a auditu

Cieľom reformy je zaviesť a formalizovať právny a inštitucionálny rámec pre primerané fungovanie systémov kontroly a auditu.

Reforma pozostáva zo zriadenia Úradu na vykonávanie plánu na podporu obnovy a odolnosti ako samostatného orgánu v rámci ministerstva financií, ktorý bude pôsobiť ako koordinačný orgán pre vykonávanie plánu obnovy a odolnosti. Reforma pozostáva aj z prijatia národnej vyhlášky a usmernení koordinačného orgánu, v ktorých sa opisujú postupy vykonávania auditov a kontrol v súlade s platnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi, a z modernizácie informačného systému ministerstva financií – MFERAC.

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí do 30. septembra 2021.

## M.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 171 | A: Odstránenie administratívnych prekážok | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o odstránení byrokracie | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zákona o odstránení byrokracie | | | | 2. štvrťrok | 2021 | AKT znižuje administratívne prekážky pre podnikateľský sektor a občanov, zjednodušuje právne predpisy, zjednodušuje existujúce postupy a odstraňuje zaťažujúce postupy prostredníctvom zmien a doplnení zákonov vzťahujúcich sa na niekoľko ministerstiev.<br><br>Očakáva sa, že zákonom sa zlepší efektívnosť štátnej a miestnej správy. |
| 172 | A: Odstránenie administratívnych prekážok | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti druhého zákona o odstránení byrokracie | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti druhého zákona o odstránení byrokracie | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Legislatívnym balíkom sa ďalej znížia administratívne prekážky pre podnikateľský sektor a občanov v nadväznosti na proces rozsiahlych verejných konzultácií. Očakáva sa, že zákonom sa zlepší efektívnosť štátnej a miestnej správy. |
| 173 | B: Moderný a odolný verejný sektor | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona upravujúceho systém odmeňovania | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie | | | | 2. štvrťrok | 2023 | Nový mzdový systém vo verejnom sektore zahŕňa opatrenia týkajúce sa |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | vo verejnom sektore | účinnosti zákona upravujúceho systém odmeňovania vo verejnom sektore | | | | | | pohyblivej zložky odmeňovania a prepojenia odmeňovania s výsledkami práce.<br>Nový mzdový systém vo verejnom sektore musí byť finančne udržateľný.<br>Pre štátnu správu sa vypracuje model kompetencií. |
| 174 | C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti novely zákona o verejnom obstarávaní | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti novely zákona o verejnom obstarávaní | | | | 4. štvrťrok | 2021 | Zákon o verejnom obstarávaní okrem iného zahŕňa zjednodušenie postupov na umožnenie doplnenia a objasnenia ponúk pri výbere uchádzačov a vylúčenie ponúk s neobvykle nízkou cenou.<br>Jeho cieľom je digitálna transformácia verejného obstarávania a zvýšenie hospodárskej súťaže v postupoch verejného obstarávania a zníženie počtu jednotlivých ponúk. |
| 175 | C: Vytváranie systémových | Cieľ | Podiel rokovacích konaní bez | | % (percent) | 26 | 14 | 4. štvrťrok | 2024 | S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | podmienok pre rast investícií | | predchádzajúceho zverejnenia vo všetkých transparentne uverejnených konaniach | | | | | | | a transparentnosť verejného obstarávania sa podiel netransparentných rokovacích konaní zníži na 14 %, ako sa meria ukazovateľom hodnotiacej tabuľky jednotného trhu pre „žiadne výzvy na predkladanie ponúk“. Očakáva sa, že sa to dosiahne zmenou zákona o verejnom obstarávaní, väčšou profesionalizáciou a digitálnou transformáciou, ktorá verejným obstarávateľom umožní efektívnejšie zadávať zákazky. Použitie rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia sa doplní do zákona o verejnom obstarávaní ako trestný čin, ak nie sú splnené podmienky na jeho uplatnenie. |
| 176 | C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií | Míľnik | Dokončená technická pomoc na podporu vykonávania reforiem verejného obstarávania. | Výstupná správa s posúdením a odporúčaniami. | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Poskytnutie správy o technickej pomoci na podporu vykonávania reforiem verejného obstarávania so zameraním na zvyšovanie konkurencieschopnosti na trhu |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | verejného obstarávania v súlade s právnym rámcom EÚ. |
| 177 | C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií | Míľnik | Dokončená nezávislá analýza vplyvu reforiem verejného obstarávania a sformulovanie opatrení a cieľov na zlepšenie systému | Výstupná správa s posúdením a odporúčaniami. | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Predloženie správy s nezávislou analýzou vplyvu reforiem verejného obstarávania a formulovanie opatrení a cieľov na zlepšenie systému verejného obstarávania s osobitným dôrazom na zvýšenie hospodárskej súťaže na trhu verejného obstarávania, digitalizáciu a transparentnosť v súlade s právnym rámcom EÚ. |
| 178 | C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií | Míľnik | Zosúladenie slovinských databáz verejného obstarávania s databázou Európskej komisie a zasielanie údajov potrebných na úplné zverejnenie ukazovateľov verejného obstarávania v hodnotiacej tabuľke jednotného trhu | Všetky ukazovatele hodnotiacej tabuľky jednotného trhu týkajúce sa verejného obstarávania sú uverejnené v databáze hodnotiacej tabuľky. | | | | 4. štvrťrok | 2021 | Databázy verejného obstarávania sa zosúladia poskytnutím primeraných objasnení prenosu údajov a interpretácie údajov z databázy Európskej komisie pre elektronické výberové konania (Tenders Electronic Daily). Všetky údaje sa poskytujú prostredníctvom databázy Tenders Electronic Daily na uverejnenie všetkých |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | ukazovateľov v hodnotiacej tabuľke jednotného trhu (ukazovatele verejného obstarávania). |
| 179 | C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií | Míľnik | Akadémia verejného obstarávania je v prevádzke | Akadémia verejného obstarávania je v prevádzke | | | | 2. štvrťrok | 2023 | Cieľom Akadémie pre verejné obstarávanie je zvýšiť úroveň profesionalizácie medzi zainteresovanými stranami prostredníctvom súboru programov a školení pre verejných činiteľov v oblasti verejného obstarávania. |
| 180 | C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti novely stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti novely stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Cieľom prepracovania zákona o priestorovom plánovaní je zlepšiť nástroje územného plánovania, zaviesť efektívnejšie riadenie vnútroštátneho a mestského územného plánovania a umožniť digitalizáciu všetkých kľúčových priestorových údajov. Stavebný zákon zahŕňa administratívnu úľavu a digitalizáciu s cieľom urýchliť príslušné postupy. |
| 181 | D: Vykonávanie plánu obnovy | Míľnik | Vnútroštátna vyhláška, | Vyhláška o realizácii plánu obnovy | | | | 3. štvrťrok | 2021 | Vo vyhláške o tom, ako stanoviť vykonávanie |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | a odolnosti – systémy kontroly a auditu | | v ktorej sa opisuje postup vykonávania auditov a kontrol v súlade s platnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a usmerneniami koordinačného orgánu prijatými vládou; zriadenie Úradu na vykonávanie plánu obnovy a odolnosti a modernizovaného systému registrov na účely auditu a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania RRF. | a odolnosti; Usmernenia koordinačného orgánu; Zmena vyhlášky o orgánoch pridružených k ministerstvám, audítorská správa potvrdzujúca funkcie registračného systému | | | | | | slovinského plánu obnovy a odolnosti, sa okrem iného stanovia postupy vykonávania auditov a kontrol na zabezpečenie súladu s platnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi, postupy týkajúce sa overovania míľnikov a cieľov a súvisiacich termínov podávania správ, postupy týkajúce sa preplácania neoprávnene vynaložených finančných prostriedkov, spôsob uchovávania dokumentácie a zabezpečenie audítorského záznamu, prístup k údajom pre vnútroštátne a príslušné európske inštitúcie (Európska komisia, OLAF, Európsky dvor audítorov a EPPO), postupy účinnej realizácie projektov, postupy vykonávania úloh v oblasti slovinského plánu obnovy a odolnosti, postupy týkajúce sa predchádzania konfliktom záujmov, predchádzania |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | podvodom, korupcii a dvojitému financovaniu z nástroja a iných programov Únie.<br><br>Usmernenia koordinačného orgánu zahŕňajú okrem iného podrobné vymedzenie postupov vykonávania kontrol a auditov v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi EÚ, postupy na overovanie míľnikov a cieľov a súvisiacich lehôt na podávanie správ, postupy vymáhania neoprávnene vynaložených finančných prostriedkov, postupy týkajúce sa odhaľovania podozrení z podvodu, konfliktu záujmov a dvojitého financovania, postupy týkajúce sa systému oznamovania nezrovnalostí a podozrení z podvodu a podozrenia z podvodu a dodatočné opatrenia na riadenie rizika podvodov, vymedzenie postupov na |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | zabezpečenie fondu jednotlivých oddelení, ktoré vykonávajú jednotlivé úlohy, ako aj podrobné opisy jednotlivých útvarov.<br><br>V súlade s rozhodnutím vlády Slovinskej republiky z 28. apríla 2021 je koordinačný orgán zodpovedný za zriadenie systému vykonávania a za vykonávanie samotného slovinského plánu obnovy a odolnosti. Medzi jeho úlohy patrí okrem iného koordinácia a monitorovanie slovinského plánu obnovy a odolnosti na vnútroštátnej úrovni, koordinácia so zainteresovanými stranami a Európskou komisiou pri vykonávaní slovinského plánu obnovy a odolnosti, usmernenie orgánov zapojených do vykonávania slovinského plánu obnovy a odolnosti, monitorovanie, |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | overovanie a validácia plnenia míľnikov a cieľov zo strany slovinských inštitúcií, príprava a koordinácia právnych aktov a strategických dokumentov týkajúcich sa vykonávania slovinského plánu obnovy a odolnosti, koordinácia a komplementarita medzi slovinským nariadením (EÚ) 2021/241 a inými fondmi EÚ, vykonávanie kontrol a kontrolných opatrení na úrovni ministerstiev alebo príjemcov zapojených do vykonávania slovinského plánu obnovy a odolnosti, podávanie správ Európskej komisii, vláde Slovinskej republiky o príprave vyhlášky, koordinácii a komplementárnosti medzi nariadením (EÚ) 2021/241 a inými príslušnými fondmi EÚ, vykonávanie kontrol a kontrolných opatrení na úrovni ministerstiev alebo príjemcov zapojených do vykonávania slovinského plánu obnovy a odolnosti, podávanie |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | správ Európskej komisii, vláde Slovinska a iným príslušným inštitúciám.<br><br>Registračný systém na monitorovanie vykonávania RRF – MFERAC (ministerstvo financií – jednotný účtovný systém) je zavedený a prevádzkyschopný.<br><br>Systém zahŕňa minimálne tieto funkcie:<br><br>a) zhromažďovanie údajov a monitorovanie dosahovania míľnikov a cieľov;<br><br>b) zhromažďovanie, uchovávanie a zabezpečovanie prístupu k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia RRF. |

## N. KOMPONENT 14: ZDRAVIE

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti sa zaoberá viacerými výzvami systému zdravotnej starostlivosti, počnúc nedostatkami v primárnom systéme zdravotnej starostlivosti, najmä nedostatkom zdravotníckeho personálu, obmedzeným využívaním digitálnych nástrojov v oblasti zdravotnej starostlivosti a nerovnomerným územným pokrytím núdzovej lekárskej pomoci až po potrebu lepšieho liečenia prenosných chorôb pri súčasnom zabezpečení celkovej dlhodobej finančnej udržateľnosti.

Celkovým cieľom tohto komponentu je zlepšiť prístup, kvalitu a dlhodobú finančnú udržateľnosť systému zdravotnej starostlivosti. To zahŕňa zabezpečenie udržateľného financovania všeobecného prístupu ku kvalitným službám zdravotnej starostlivosti vrátane preventívnych; riešenie vznikajúcich zdravotných hrozieb, ako sú chronické ochorenia a stavy a nové prenosné choroby; pokrok v digitálnej transformácii zdravotníckych služieb; zvýšenie efektívnosti riadenia a fungovania systému zdravotnej starostlivosti v krízových situáciách.

Tieto investície a reformy sa zameriavajú na odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „prijať a vykonávať reformy v oblasti zdravotnej a dlhodobej starostlivosti, ktoré zabezpečia kvalitu, prístupnosť a dlhodobú fiškálnu udržateľnosť“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 1, 2019) a v roku 2020 „zabezpečiť odolnosť systému zdravotnej a dlhodobej starostlivosti, a to aj poskytovaním primeraných dodávok kritických medicínskych produktov a riešením nedostatku zdravotníckych pracovníkov“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 1, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

### N.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Reforma systému zdravotnej starostlivosti

Cieľom reformy je vysokokvalitný, dostupný, efektívny a finančne stabilný systém zdravotnej starostlivosti.

Reforma pozostáva z revízie legislatívneho rámca v sektore zdravotníctva a nadobudnutia účinnosti prepracovaného znenia zákona o zdravotnej starostlivosti a zdravotnom poistení. Zavedie cielené systémové opatrenia na financovanie systému zdravotnej starostlivosti, siete poskytovateľov služieb, účtovných modelov a modelov personálneho obsadenia. Zabezpečuje finančnú udržateľnosť sektora zdravotníctva, zachováva široký súbor práv v rámci systému povinného zdravotného poistenia a zlepšuje riadenie a výkonnosť systému zdravotnej starostlivosti. Súčasťou reformy je aj zriadenie nezávislého orgánu, ktorý bude monitorovať kvalitu a bezpečnosť v systéme zdravotnej starostlivosti.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 31. decembra 2024.

Investícia B: Posilnenie spôsobilosti zdravotníckeho personálu s cieľom zabezpečiť kvalitu starostlivosti

Cieľom investície je rozšíriť zručnosti zdravotných sestier, ktoré im umožnia vykonávať úlohy samostatne, a rozšíriť odborné spôsobilosti lekárov na úrovni primárnej zdravotnej starostlivosti. Očakáva sa, že sa tým zníži pracovné zaťaženie rodinných lekárov, zlepší sa prístup k primárnej starostlivosti a zabezpečia sa lepšie liečebné podmienky.

Investícia podporuje odbornú prípravu ďalších zdravotných sestier špecializovaných na starostlivosť o pacientov s chronickými chorobami. Pozostáva aj z prispôsobenia učebných plánov pre zdravotnícke povolania, zavedenia odbornej prípravy na získanie špecializovaných zručností pre kvalifikované zdravotné sestry, komplexného prístupu k liečbe geriatrických

pacientov, vytvorenia siete dobre vybavených regionálnych paliatívnych mobilných tímov, posilnenia systému duševného zdravia a liečby muskuloskeletálnych bolestí.

Cieľ súvisiaci s realizáciou investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia C: Digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti

Cieľom investície je zabezpečiť rýchly prístup k vysokokvalitným harmonizovaným údajom v oblasti zdravotnej starostlivosti, a to najmä začlenením nových digitálnych služieb do zdravotnej starostlivosti, podporovať využívanie informačných technológií na komunikáciu s pacientmi a inými zainteresovanými stranami v oblasti zdravotníctva, zaviesť monitorovanie kvality na základe údajov v reálnom čase, zlepšiť kapacity a plánovanie manažmentu pacientov a plánovanie nemocničných zariadení, zdravotníckych služieb a materiálnych požiadaviek.

Investícia pozostáva okrem iného z rozšírenia registra údajov o pacientoch, zo zavedenia centrálneho úložiska obrazových materiálov prístupných všetkým príslušným zainteresovaným stranám, zavedenia národnej platformy na liečbu poskytovanú formou telemedicíny, z posilnenia digitálnych kompetencií aktérov v oblasti zdravotnej starostlivosti a modernizácie elektronického systému rezervácie termínov u lekára.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investícia D: Dostupnosť systému zdravotnej starostlivosti

Cieľom investície je zlepšiť prístup k núdzovej zdravotnej pomoci a jej kvalitu vo všetkých regiónoch a skrátiť čas potrebný na príchod zásahového tímu.

Investícia pozostáva z vytvorenia siete stredísk poskytujúcich služby po akútnom zásahu, špecializovaného rehabilitačného centra a menších primárnych rehabilitačných jednotiek v rámci hlavných zdravotných stredísk a z posilnenie vnútroštátneho systému pohotovostnej starostlivosti.

Míľnik a cieľ súvisiaci s realizáciou investície sa dokončia do 30. júna 2025.

Investícia E: Účinná liečba prenosných ochorení

Cieľom investície je zvýšiť a zlepšiť kapacity na liečbu prenosných ochorení v Slovinsku.

Investícia pozostáva z realizácie dvoch projektov v oblasti infraštruktúry – z modernizácie infekčnej kliniky v univerzitnom zdravotnom stredisku v Ľubľane a výstavby novej infekčnej kliniky v univerzitnom zdravotnom stredisku v Maribore.

Míľniky súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 30. júna 2026.

## N.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 182 | A: Reforma systému zdravotnej starostlivosti | Míľnik | Zriadenie nezávislého orgánu na monitorovanie a kontrolu kvality systému zdravotnej starostlivosti | Nezávislý orgán na monitorovanie a kontrolu kvality systému zdravotnej starostlivosti je v prevádzke | | | | 4. štvrťrok | 2023 | Orgán vykonáva všetky úlohy týkajúce sa riadenia systému kvality, bezpečnosti, vypracúvania noriem a monitorovania ukazovateľov kvality, zavádzania a hodnotenia všetkých relevantných technológií a riadenia veľkých dát v systéme zdravotnej starostlivosti s cieľom monitorovať kvalitu. |
| 183 | A: Reforma systému zdravotnej starostlivosti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o zdravotnej starostlivosti a zdravotnom poistení | Ustanovenia v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti noviel zákona o zdravotnej starostlivosti a zdravotnom poistení | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Zmenami právnych predpisov sa zabezpečí kvalita, prístupnosť a finančná udržateľnosť zdravotnej starostlivosti. Zabezpečia dostatočné financovanie, diverzifikujú zdroje financovania, upravia zaťaženie a zodpovednosť pri platení povinných príspevkov na zdravotné poistenie a zachovajú široký súbor zákonných práv na zdravotné poistenie.<br>Zahŕňajú okrem iného vymedzenie práv v rámci povinného zdravotného poistenia, revíziu postupov plánovania, monitorovania a hodnotenia zákonných práv na zdravotné |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | poistenie, transformáciu doplnkového zdravotného poistenia, vymedzenie úloh zainteresovaných strán v systéme zdravotnej starostlivosti a riadenie Inštitútu zdravotného poistenia Slovinska, preskúmanie ukazovateľov kvality zdravia a obnovenie stratégie riadenia zdravotnej kvality.<br>Ďalej zahŕňajú revidované modely účtovania založené na kvalite poskytovanej služby. |
| 184 | B: Posilnenie spôsobilosti zdravotníckeho personálu s cieľom zabezpečiť kvalitu starostlivosti | Cieľ | Dodatočné zdravotné sestry vyškolené na liečbu pacientov s chronickými chorobami | | Počet | 0 | 175 | 4. štvrťrok | 2025 | Dodatočný počet zdravotných sestier na základnej úrovni sa vyškolí tak, aby pracovali nezávisle s pacientmi trpiacimi chronickými chorobami. |
| 185 | C: Digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti | Míľnik | Zadanie zákazky na vnútroštátny systém telemedicíny | Oznámenie o udelení zákazky | | | | 2. štvrťrok | 2023 | Vybraný vnútroštátny systém telemedicíny umožňuje komunikáciu pacientov so zdravotníckymi pracovníkmi a spoluprácu medzi zdravotníckymi pracovníkmi. Poskytuje potrebnú digitálnu |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | infraštruktúru na vykonávanie telezdravia, jednotného zdravotného preukazu a jednotného modelu administratívnych údajov. Zabezpečí aj primerané požiadavky na súkromie, ochranu údajov, bezpečnosť informačných technológií, uchovávanie a kompatibilitu a špecifikáciu formy komunikácie. |
| 186 | C: Digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti | Cieľ | Zdravotnícke zariadenia používajúce centrálne uchovávanie obrazových materiálov | | % (percent) | 0 | 10 | 4. štvrťrok | 2023 | Najmenej 10 % inštitúcií verejného zdravotníctva má pripojenie k centrálnemu systému prístupu k obrazovým materiálom a ich uchovávania (PACS) a má možnosť uchovávať v ňom obrazové materiály a získavať ich z neho. |
| 187 | C: Digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti | Cieľ | Zdravotnícki pracovníci, ktorí využívajú vnútroštátny systém telemedicíny | | Počet | 0 | 1 500 | 4. štvrťrok | 2025 | Medzi spôsoby využívania vnútroštátnych riešení v oblasti telemedicíny patrí diaľková komunikácia pacienta s lekárom, konzultácie na diaľku s lekárom, konzultácie na diaľku s inými lekármi alebo diaľkové monitorovanie životných funkcií.<br>Cieľ zachytáva počet jednotlivých |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | zdravotníckych pracovníkov používajúcich systém. |
| 188 | D: Dostupnosť systému zdravotnej starostlivosti | Míľnik | Modernizované rehabilitačné centrum so zvýšenou kapacitou je v prevádzke | Dokončené stavebné práce a získané povolenie na prevádzku | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Modernizácia rehabilitačného centra zvýši jeho ročnú kapacitu o 2 800 pacientov (z 1 400 pacientov ročne, ktorí sa liečia v súčasnosti, na 4 200 pacientov po dokončení modernizácie).<br>Po stavebných prácach musí rehabilitačné centrum spĺňať požiadavky na budovy s takmer nulovou spotrebou energie. |
| 189 | D: Dostupnosť systému zdravotnej starostlivosti | Cieľ | Skrátený priemerný čas príchodu núdzovej lekárskej pomoci | | Počet<br>(minúty) | 16 | 15 | 2. štvrťrok | 2025 | Podľa zdravotníckeho dispečingu je v súčasnosti priemerný čas príchodu sanitných vozidiel v Slovinsku 16 minút alebo viac. Priemerný čas príchodu núdzových zdravotníckych jednotiek sa v mestskom a vo vidieckom prostredí skráti pod 15 minút.<br>Tento cieľ sa zameria najmä na skrátenie priemerného času príchodu do tých oblastí, ktoré |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | v súčasnosti čelia najdlhšiemu čakaniu. |
| 190 | E: Účinná liečba prenosných ochorení | Míľnik | Zadanie zákazky na výstavbu infekčnej kliniky v Ľubľane | Oznámenie o udelení zákazky | | | | 4. štvrťrok | 2023 | Zadanie zákazky na výstavbu infekčnej kliniky v Ľubľane na liečbu infekčných chorôb.<br>Klinika musí spĺňať požiadavky na budovy s takmer nulovou spotrebou energie. |
| 191 | E: Účinná liečba prenosných ochorení | Míľnik | Zadanie zákazky na vybavenie pre infekčnú kliniku v Ľubľane | Oznámenie o udelení zákazky | | | | 2. štvrťrok | 2025 | Zadanie zákazky na vybavenie pre infekčnú kliniku v Ľubľane. Komisia vypracuje technické usmernenia a špecifikácie potrebného vybavenia, aby zabezpečila, že vybavenie je bezpečné a umožní účinnú liečbu pacientov s infekčnými chorobami v súlade s medicínskymi normami. |
| 192 | E: Účinná liečba prenosných ochorení | Míľnik | Infekčná klinika v Ľubľane je v prevádzke | Dokončenie stavebných prác a získanie prevádzkovej licencie | | | | 2. štvrťrok | 2026 | Uvedenie infekčnej kliniky v Ľubľane do prevádzky v súlade so špecifikáciami v rámci míľnika 190 a vybavenie v súlade s míľnikom 191. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/ cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Harmonogram dokončenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 193 | E: Účinná liečba prenosných ochorení | Míľnik | Zadanie zákazky na výstavbu infekčnej kliniky v Maribore | Oznámenie o udelení zákazky | | | | 4. štvrťrok | 2022 | Zadanie zákazky na výstavbu infekčnej kliniky v Maribore na liečbu infekčných chorôb.<br>Klinika musí spĺňať požiadavky na budovy s takmer nulovou spotrebou energie. |
| 194 | E: Účinná liečba prenosných ochorení | Míľnik | Zadanie zákazky na vybavenie pre infekčnú kliniku v Maribore | Oznámenie o udelení zákazky | | | | 4. štvrťrok | 2024 | Zadanie zákazky na vybavenie pre infekčnú kliniku v Maribore. Komisia vypracuje technické usmernenia a špecifikácie potrebného vybavenia s cieľom zaistiť ich bezpečnosť a umožniť účinnú liečbu pacientov s infekčnými chorobami v súlade s medicínskymi normami. |
| 195 | E: Účinná liečba prenosných ochorení | Míľnik | Infekčná klinika v Maribore je v prevádzke | Dokončenie stavebných prác a získanie prevádzkovej licencie | | | | 2. štvrťrok | 2026 | Uvedenie infekčnej kliniky v Maribore do prevádzky v súlade so špecifikáciami v rámci míľnika 193 a vybavenie v súlade s míľnikom 194. |

## O. KOMPONENT 15: DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši kľúčové výzvy súvisiace s demografickými trendmi a rastúcou potrebou lepšieho prístupu k vysokokvalitným službám dlhodobej starostlivosti.

Cieľom tohto komponentu je zaviesť nový pilier sociálneho zabezpečenia prostredníctvom vytvorenia integrovaného právneho rámca pre vysokokvalitnú, sociálne spravodlivú a finančne udržateľnú dlhodobú starostlivosť, zvýšiť prístupnosť a dostupnosť služieb pre príjemcov všetkých vekových kategórií, posilniť rozvoj komunitných služieb a integráciu so službami zdravotnej starostlivosti, zvýšiť kapacitu zamestnancov a podporiť digitalizáciu systému.

Tieto investície a reformy sú zamerané na odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „prijať a vykonávať reformy v oblasti zdravotnej a dlhodobej starostlivosti, ktoré zabezpečia kvalitu, prístupnosť a dlhodobú fiškálnu udržateľnosť“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 1, 2019) a v roku 2020 „zabezpečiť odolnosť systému zdravotnej a dlhodobej starostlivosti, a to aj poskytovaním primeraných dodávok kritických medicínskych produktov a riešením nedostatku zdravotníckych pracovníkov“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 1, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

### O.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti

Cieľom reformy je zaviesť nový pilier sociálneho zabezpečenia zameraný na osobitné potreby osôb, ktoré si vyžadujú dlhodobú starostlivosť, a zabezpečiť rovnaký prístup bez ohľadu na sociálno-ekonomické postavenie. Osobitný zákon zabezpečí diverzifikovanejšie zdroje financovania, najmä zavedením povinného poistenia dlhodobej starostlivosti.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti nového zákona, ktorým sa v Slovinsku zriaďuje integrovaný systém dlhodobej starostlivosti, vrátane zmien interných predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia, nadobudnutie účinnosti osobitného zákona o povinnom poistení dlhodobej starostlivosti a vytvorenie vnútroštátneho modelu monitorovania kvality liečby poskytovateľmi dlhodobej starostlivosti.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investícia B: Zabezpečenie integrovaného zaobchádzania s osobami, ktoré potrebujú vyššiu úroveň dlhodobej starostlivosti a zložitejšie ošetrovateľské služby

Cieľom investície je vytvorenie novej organizačnej štruktúry, ktorá umožní integrovanú liečbu dospelých, ktorí potrebujú vyššiu intenzitu dlhodobej starostlivosti a komplexnejšie služby starostlivosti, vytvorenie siete rehabilitačných centier pre osoby oprávnené na dlhodobú starostlivosť a ambulantné a mobilné tímy s cieľom poskytovať služby dlhodobej starostlivosti aj v domácnosti príjemcov.

Investícia pozostáva z uvedenia do prevádzky najmenej 200 dodatočných lôžok s pridruženými zariadeniami a vybavením, vytvorenie priestorových podmienok a vybavenia na prevádzku rehabilitačného centra na poskytovanie služieb v rámci inštitúcie a v domácnosti príjemcov dlhodobej starostlivosti a vytvorenie priestorových podmienok a vybavenia na prevádzku simulačného centra na školenie personálu v oblasti dlhodobej starostlivosti a neformálnej starostlivosti s cieľom zabezpečiť vysokokvalitnú a bezpečnú dlhodobú starostlivosť.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

## O.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 196 | A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti | Míľnik | Vnútroštátny model monitorovania ukazovateľov kvality pre poskytovateľov dlhodobej starostlivosti | Ministerstvo zdravotníctva prijalo národný model monitorovania. | | | | 4. štvrťrok | 2021 | Prijatie vnútroštátneho modelu monitorovania ukazovateľov kvality pre poskytovateľov dlhodobej starostlivosti v zariadeniach. Monitoruje kvalitu služieb dlhodobej starostlivosti na vnútroštátnej úrovni. Monitorujú sa aspoň tieto ukazovatele: počet zranení, počet poranení pri páde, počet odchýlok pri podávaní liekov, počet používateľov infikovaných viacerými rezistentnými mikroorganizmami. |
| 197 | A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o dlhodobej starostlivosti | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zákona o dlhodobej starostlivosti | | | | 2. štvrťrok | 2022 | V zákone o dlhodobej starostlivosti sa dlhodobá starostlivosť stanoví ako nový pilier sociálneho zabezpečenia prostredníctvom integrácie sociálnych a zdravotníckych služieb. V zákone sa stanovujú podmienky poskytovania kvalitných a bezpečných služieb dlhodobej starostlivosti vrátane štandardov a noriem pre zamestnancov v oblasti dlhodobej starostlivosti. Zabezpečí, aby príjemcovia s porovnateľnými potrebami mali prístup k rovnakým právam bez ohľadu na ich sociálne, hospodárske alebo iné osobné charakteristiky a miesto, kde chcú využívať právo na služby dlhodobej starostlivosti.<br><br>Zákon zabezpečuje financovanie systému dlhodobej starostlivosti prostredníctvom diverzifikovaných zdrojov vrátane štátneho rozpočtu a obsahuje záväzok zaviesť povinné poistenie dlhodobej starostlivosti do |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | 1. januára 2026. |
| 198 | A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vykonávacích aktov k zákonu o dlhodobej starostlivosti | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti vykonávacích aktov k zákonu o dlhodobej starostlivosti | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Vo vykonávacích aktoch sa stanovia pravidlá, ktorými sa riadi vykonávanie práva, najmä minimálne technické podmienky a úroveň pobytu v inštitúciách, personálne podmienky, normy a štandardy týkajúce sa počtu a vzdelania zamestnancov, počet priamych poskytovateľov dlhodobej starostlivosti podľa spôsobu poskytovania dlhodobej starostlivosti a ukazovatele na monitorovanie kvality služieb v oblasti dlhodobej starostlivosti. V pravidlách sa tiež stanoví primeraný počet pacientov, o ktorých sa bude starať zdravotnícky personál vrátane zdravotných sestier. |
| 199 | A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o povinnom poistení dlhodobej starostlivosti | Nadobudnutie účinnosti zákona o povinnom poistení dlhodobej starostlivosti | | | | 4. štvrťrok | 2025 | Zákon zabezpečuje prechod z prevažne rozpočtového financovania na financovanie prevažne prostredníctvom povinného poistenia dlhodobej starostlivosti. Zabezpečí, aby sa aspoň 30 % nákladov na služby dlhodobej starostlivosti financovalo takýmto poistením od 1. januára 2026. |
| 200 | A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti | Míľnik | Všetky práva a služby v rámci integrovaného systému dlhodobej starostlivosti sú plne uplatniteľné. | Ukončenie postupného zavádzania všetkých práv a služieb podľa zákona o dlhodobej starostlivosti | | | | 4. štvrťrok | 2025 | Všetky osoby s potrebou dlhodobej starostlivosti majú nárok na všetky práva a služby podľa zákona o dlhodobej starostlivosti, a najmä na prístup ku komplexnému ošetreniu doma, právo na opatrovateľa pre rodinného príslušníka a právo na peňažné dávky. Očakáva sa, že bude oprávnených najmenej 69 000 osôb. |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 201 | B: Zabezpečenie integrovaného zaobchádzania s osobami, ktoré potrebujú vyššiu úroveň dlhodobej starostlivosti a zložitejšie ošetrovateľské služby | Míľnik | Zadanie zákazky na dodatočné kapacity zariadení dlhodobej starostlivosti | Oznámenie o udelení zákazky | | | | 2. štvrťrok | 2023 | Vybrané zariadenia na poskytovanie dlhodobej starostlivosti poskytujú služby príjemcom s vyššími potrebami dlhodobej starostlivosti a ošetrovateľstva. Zahŕňajú schopnosť poskytovať rehabilitačné a iné vhodné vybavenie a zabezpečujú prispôsobenie priestorových podmienok potrebám osôb so zdravotným postihnutím. Nové budovy musia spĺňať požiadavky na budovy s takmer nulovou spotrebou energie. |
| 202 | B: Zabezpečenie integrovaného zaobchádzania s osobami, ktoré potrebujú vyššiu úroveň dlhodobej starostlivosti a zložitejšie ošetrovateľské služby | Cieľ | Dodatočná kapacita zariadení dlhodobej starostlivosti je v prevádzke | | Počet | 0 | 200 | 2. štvrťrok | 2026 | Dokončené stavebné práce a prevádzková licencia pre 200 lôžok v zariadeniach dlhodobej starostlivosti v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 201. V prípade väčších potrieb by malo byť možné umiestniť v zariadeniach až 300 lôžok. |

## O.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia C: Zaistenie bezpečného životného prostredia pre závislé osoby

Cieľom investície je poskytnúť primerané bývanie na riešenie očakávaného nárastu dopytu po inštitucionálnej starostlivosti v dôsledku starnutia spoločnosti.

Investícia pozostáva z vybudovania novej infraštruktúry bývania s najmenej 850 miestami vo forme menších samostatných bytových jednotiek pre používateľov dlhodobej starostlivosti, ktorí potrebujú základnú, sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Zameriava sa na zabezpečenie primeraných priestorových podmienok na poskytovanie komunitných služieb a programov s cieľom umožniť nezávislý život a zabrániť sociálnemu vylúčeniu používateľov, zabezpečiť účinné riadenie rizík súvisiacich s prenosnými chorobami a zabezpečiť kvalitu a bezpečné zaobchádzanie s osobami s vysokým stupňom závislosti od pomoci iných.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

## O.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 203 | C: Zaistenie bezpečného životného prostredia pre závislé osoby | Míľnik | Zadanie zákazky na výstavbu nových zariadení ústavnej starostlivosti | Oznámenie o udelení zákazky | | | | 2. štvrťrok | 2023 | Vybrané projekty zabezpečia, aby nové zariadenia ústavnej starostlivosti boli vo forme menších samostatných ubytovacích jednotiek zameraných na používateľov dlhodobej starostlivosti, ktorí potrebujú základnú, sociálnu a zdravotnú starostlivosť prispôsobenú ich potrebám, čím sa zabezpečí kvalita a bezpečné zaobchádzanie s osobami s vysokým stupňom závislosti. Nové budovy musia spĺňať požiadavky na budovy s takmer nulovou spotrebou energie. |
| 204 | C: Zaistenie bezpečného životného prostredia pre závislé osoby | Cieľ | Ďalšie dostupné miesta v zariadeniach ústavnej starostlivosti | | Počet | 0 | 850 | 2. štvrťrok | 2026 | Dokončené stavebné práce a prevádzková licencia uvoľnené na 850 dodatočných miest v zariadeniach ústavnej starostlivosti v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 203. |

## P. KOMPONENT 16: CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši nedostatok nájomného bývania vo verejnom sektore v Slovinsku. Prístup k primeranému bývaniu je obzvlášť ťažký pre mladých ľudí a rodiny, sociálne znevýhodnené a iné marginalizované skupiny.

Cieľom tohto komponentu je vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu verejného nájomného bývania reformou politiky bývania a súvisiacimi investíciami do nových nájomných bytov a nadobúdania a renovácie existujúcich prázdnych bytov. Znížia sa tým náklady na bývanie pre cieľové skupiny vrátane sociálne znevýhodnených osôb a rodín.

Tieto investície a reformy sa zameriavajú na odporúčania pre Slovinsko v roku 2020 s cieľom „poskytnúť primeranú náhradu príjmu a sociálnu ochranu“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 2, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

### P.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti nezahŕňa reformy a investície v rámci nenávratnej finančnej podpory.

### P.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti nezahŕňa reformy a investície v rámci nenávratnej finančnej podpory.

### P.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma A: Posilnenie fondu nájomného bývania vo verejnom sektore

Cieľom reformy je zvýšiť počet prenajímaných bytov vo verejnom sektore v Slovinsku, a to najmä pre sociálne znevýhodnené a marginalizované skupiny.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti novely zákona o bývaní, ktorou sa zosúlaďuje úroveň neziskového nájomného z verejných prostriedkov na bývanie a umožňuje dodatočné požičiavanie z týchto fondov. Očakáva sa, že tieto zmeny zabezpečia dlhodobú finančnú stabilitu verejných bytových fondov v Slovinsku.

Zmenami a doplneniami sa zavedie aj verejná nájomná služba s cieľom získať a obnoviť existujúce prázdne byty v súkromnom vlastníctve na účely cenovo dostupného bývania.

Celkovo sa očakáva, že reforma uľahčí výstavbu najmenej 5 000 dodatočných obydlí a aktiváciu približne 2 000 v súčasnosti prázdnych súkromných obydlí, ktoré sa majú nadobudnúť a zrenovovať z verejných fondov na bývanie.

Míľnik a cieľ súvisiaci s vykonávaním reformy sa dokončia do 30. júna 2026.

Investícia B: Poskytovanie verejného nájomného bývania

Cieľom investície je znížiť deficit verejného nájomného bývania v Slovinsku.

Investícia pozostáva z výstavby 480 nových bytových jednotiek. Projekty obecných fondov bývania a iných organizácií poskytujúcich cenovo dostupné bývanie sa vyberajú prostredníctvom verejnej súťaže.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

## P.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| 205 | Posilnenie fondu nájomného bývania vo verejnom sektore | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti novely zákona o bývaní | Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti novely zákona o bývaní | | | | 4. štvrťrok | 2021 | Očakáva sa, že novelou zákona o bývaní sa podporí účinný a vyvážený prístup k poskytovaniu bývania. Zahŕňajú aktualizáciu úrovne neziskového nájomného, pričom sa minimalizuje vplyv na nájomníkov so sociálnym rizikom; možnosť ďalšieho požičiavania z verejných prostriedkov na bývanie a možnosť aktivovať existujúci, ale nevyužitý bytový fond na použitie ako verejné nájomné bývanie. |
| 206 | Posilnenie fondu nájomného bývania vo verejnom sektore | Cieľ | Dodatočné nájomné bývanie pre verejnosť | | Počet (byty) | 0 | 4500 | 2. štvrťrok | 2026 | Musí sa vybudovať alebo zakúpiť najmenej 4 500 nových bytových domov, ktoré sú v súlade s požiadavkami zákona o bývaní, s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v cieľoch 208 a 209. |
| 207 | Poskytovanie verejného nájomného bývania | Míľnik | Zadanie zákaziek na poskytovanie verejného nájomného bývania | Oznámenie o zadaní zákaziek | | | | 2. štvrťrok | 2022 | Vybrané projekty zabezpečia výstavbu nových obydlí s očakávanou priemernou plochou od 47 do 58 m². Všetky obydlia sa používajú výlučne na účel verejného nájomného bývania. Nové budovy musia spĺňať požiadavky na budovy s takmer nulovou spotrebou energie. |
| 208 | Poskytovanie verejného nájomného bývania | Cieľ | Dodatočné nájomné obytné budovy | | Počet | 0 | 200 | 4. štvrťrok | 2024 | Dokončené stavebné práce a povolenia na používanie ďalších bytových domov vydaných v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 207. Obydlia sú v súlade s podmienkami stanovenými v pravidlách prideľovania neziskových bytov (Úradný |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis jednotlivých míľnikov a cieľov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | |
| | | | | | | | | | | vestník Slovinskej republiky č. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 a 47/14) a očakáva sa, že priemerná rozloha bude od 47 do 58 m². |
| 209 | Poskytovanie verejného nájomného bývania | Cieľ | Dodatočné nájomné obytné budovy | | Počet | 200 | 480 | 4. štvrťrok | 2025 | Dokončené stavebné práce a povolenia na používanie ďalších bytových domov vydaných v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 207.<br>Obydlia sú v súlade s podmienkami stanovenými v pravidlách prideľovania neziskových bytov (Úradný vestník Slovinskej republiky č. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 a 47/14) a očakáva sa, že priemerná rozloha bude od 47 do 58 m².<br>Celková výška financovania je najmenej 60 000 000 EUR. |

## 2. Odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti

Celkové náklady Slovinska na plán obnovy a odolnosti sa odhadujú na 2 482 687 549 EUR.

## ODDIEL 2: FINANČNÁ PODPORA

### 1. Finančný príspevok

Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sú štruktúrované takto:

1.1. Prvá splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 83 | D: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – spoločná európska dátová infraštruktúra a služby | Míľnik | Uverejnenie výzvy na vyjadrenie záujmu o nový projekt týkajúci sa cloudu novej generácie. |
| 85 | E: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – procesory s nízkou spotrebou a polovodičové čipy | Míľnik | Dokončenie zoznamu potenciálnych účastníkov spoločného projektu. |
| 171 | A: Odstránenie administratívnych prekážok | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o odstránení byrokracie |
| 77 | A: Digitálna transformácia hospodárstva (podnikanie a priemysel) | Míľnik | Prijatie stratégie pre digitálnu transformáciu podnikov |
| 90 | A: Posilnenie riadenia digitálnej transformácie verejnej správy | Míľnik | Zriadenie a fungovanie Rady pre rozvoj informatiky štátnej správy |
| 124 | A: Posilnenie kapitálových trhov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o formách alternatívnych investičných fondov |
| 126 | B: Produktívnejšie hospodárstvo pre digitálnu a ekologickú transformáciu | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o podpore investícií s cieľom podporiť ekologickú transformáciu |
| 149 | A: Posilnenie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášky o rozvojových stimuloch pre cestovný ruch |
| 174 | C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti novely zákona o verejnom obstarávaní |
| 178 | C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií | Míľnik | Zosúladenie slovinských databáz verejného obstarávania s databázou Európskej komisie a zasielanie údajov potrebných na úplné zverejnenie ukazovateľov verejného obstarávania v hodnotiacej tabuľke |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| | | | jednotného trhu |
| 181 | D: Vykonávanie plánu obnovy a odolnosti – systémy kontroly a auditu | Míľnik | Vnútroštátna vyhláška, v ktorej sa opisuje postup vykonávania auditov a kontrol v súlade s platnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a usmerneniami koordinačného orgánu prijatými vládou; zriadenie Úradu na vykonávanie plánu obnovy a odolnosti a modernizovaného systému registrov na účely auditu a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania RRF. |
| 196 | A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti | Míľnik | Vnútroštátny model monitorovania ukazovateľov kvality pre poskytovateľov dlhodobej starostlivosti |
| 205 | Posilnenie fondu nájomného bývania vo verejnom sektore | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti novely zákona o bývaní |
| | | **Výška splátky** | **57 064 305 EUR** |

1.2. Druhá splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 1 | A: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie |
| 8 | C: Energetická efektívnosť v hospodárstve | Míľnik | Model riadenia na podporu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov pri prístupe na trh a výmene energie s priemyselnými spotrebiteľmi |
| 9 | C: Energetická efektívnosť v hospodárstve | Cieľ | Počet podnikov s nadobudnutými elektronickými preukazmi energetickej a materiálovej účinnosti |
| 11 | G: Investície na zvýšenie energetickej účinnosti v hospodárstve | Míľnik | Zadanie zákazky na účasť podnikateľských konzorcií v pilotných projektoch v regulačnom prostredí |
| 54 | A: Reforma organizácie verejnej osobnej dopravy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o zriadení integrovaného prevádzkovateľa verejnej osobnej dopravy |
| 63 | B: Reforma zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá | | Nadobudnutie účinnosti zákona o alternatívnych palivách v doprave |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 71 | A: Vytvorenie rámca pre udržateľnú a ekologickú transformáciu | Míľnik | Jednotné kontaktné miesto pre obehové hospodárstvo je v prevádzke |
| 78 | A: Digitálna transformácia hospodárstva (podnikanie a priemysel) | Míľnik | Usmernenia pre inovatívne verejné obstarávanie |
| 79 | A: Digitálna transformácia hospodárstva (podnikanie a priemysel) | Cieľ | Podniky s pridelenou elektronickou identitou |
| 80 | B: Program digitálnej transformácie priemyslu/podniku | Míľnik | Zadanie zákaziek na projekty digitálnej transformácie podnikov |
| 81 | B: Agenda digitálnej transformácie priemyslu/podniku | Cieľ | Konzorciá spoločností s produkovanou digitálnou stratégiou |
| 87 | F: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – európska infraštruktúra služieb blockchainu | Cieľ | Európske infraštruktúrne uzly služieb blockchainu otvorené na vnútroštátnej úrovni |
| 89 | C: Zriadenie cloudovej infraštruktúry na ministerstve pre hospodársky rozvoj a technológie | Míľnik | Cloudová infraštruktúra je v prevádzke |
| 91 | B: Vytvorenie prostredia pre využívanie elektronických služieb verejnou správou | Míľnik | Bezpečné vnútroštátne doklady o elektronickej identite |
| 94 | F: Prechod na gigabitovú spoločnosť | Míľnik | Prijatie plánu pre širokopásmové pripojenie na roky 2021 – 2025 |
| 110 | A: Prevádzka a riadenie systému výskumu, vývoja a inovácií | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o činnostiach v oblasti výskumu, vývoja a inovácií |
| 111 | A: Prevádzka a riadenie systému výskumu, vývoja a inovácií | Míľnik | Zriadený a funkčný spoločný programový výbor |
| 125 | A: Posilnenie kapitálových trhov | Míľnik | Prijatie stratégie rozvoja kapitálových trhov |
| 127 | B: Produktívnejšie hospodárstvo pre digitálnu a ekologickú transformáciu | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vykonávacieho nariadenia k zákonu o podpore investícií |
| 128 | C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurencieschopnosti | Míľnik | Zadanie zákazky na projekty na podporu regionálneho rozvoja |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| | podnikov | | |
| 133 | D: Poskytovanie inovačných ekosystémov hospodárskej a obchodnej infraštruktúry | Míľnik | Zadanie zákaziek na inovačné ekosystémy podnikovej infraštruktúry a ich riadenie |
| 160 | F: Pilotné projekty reformy vysokoškolského vzdelávania v záujme ekologickej a odolnej transformácie | Míľnik | Ukončený výber pilotných projektov na obnovu procesu vysokoškolského vzdelávania |
| 172 | A: Odstránenie administratívnych prekážok | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti druhého zákona o odstránení byrokracie |
| 176 | C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií | Míľnik | Dokončená technická pomoc na podporu vykonávania reforiem verejného obstarávania. |
| 180 | C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti novely stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní |
| 197 | A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o dlhodobej starostlivosti |
| 198 | A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vykonávacích aktov k zákonu o dlhodobej starostlivosti |
| | | **Výška splátky** | **230 982 540 EUR** |

1.3. Tretia splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 2 | A: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku | Míľnik | Jednotné kontaktné miesto na podporu investorov pri získavaní povolení na inštaláciu a pripojenie výrobných zariadení k obnoviteľným zdrojom energie je v prevádzke. |
| 4 | D: Energeticky efektívna reštrukturalizácia systémov diaľkového vykurovania s využitím obnoviteľných zdrojov energie | Míľnik | Otvorenie výzvy na predkladanie ponúk na obnoviteľné zdroje energie v systémoch diaľkového vykurovania |
| 6 | F: Posilnenie distribučnej siete elektrickej energie | Míľnik | Otvorenie výzvy na predkladanie ponúk pre elektrické transformátorové stanice |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| | (transformátorové stanice) | | |
| 12 | G: Investície na zvýšenie energetickej účinnosti v hospodárstve | Cieľ | Úspešne dokončené pilotné projekty |
| 21 | B: Udržateľná obnova budov | Míľnik | Otvorenie výzvy na predkladanie ponúk na realizáciu jednotlivých modernizácií technických systémov budov |
| 22 | B: Udržateľná obnova budov | Míľnik | Otvorenie výzvy na predkladanie ponúk v oblasti energetickej a udržateľnej obnovy budov vo verejnom vlastníctve s veľkým administratívnym a sociálnym významom |
| 23 | B: Udržateľná obnova budov | Míľnik | Otvorenie výzvy na predkladanie ponúk v oblasti energetickej a udržateľnej obnovy obytných budov vo verejnom vlastníctve. |
| 32 | F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou | Míľnik | Zadanie zákaziek na investície do protipovodňovej bezpečnosti |
| 36 | C: Obnova a zmierňovanie účinkov zmeny klímy a katastrof súvisiacich s klímou na odolnú lesnú biodiverzitu | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zmien pravidiel týkajúcich sa podmienok zápisu do registra dodávateľov a iných povinností dodávateľov a požiadaviek týkajúcich sa uvádzania množiteľského materiálu lesných kultúr na trh |
| 38 | H: Projekty na vypúšťanie a čistenie komunálnych odpadových vôd | Míľnik | Zadanie zákaziek na projekty vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd |
| 42 | I: Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody | Míľnik | Zadanie zákaziek na projekty zásobovania pitnou vodou |
| 55 | A: Reforma organizácie verejnej osobnej dopravy | Míľnik | Spoločnosť spravujúca verejnú osobnú dopravu je v prevádzke |
| 57 | C: Zvýšenie kapacity železničnej infraštruktúry | Míľnik | Zadanie zákaziek na modernizáciu železničných úsekov |
| 58 | C: Zvýšenie kapacity železničnej infraštruktúry | Míľnik | Zadanie zákaziek na modernizáciu železničných staníc Grosuplje a Domžale |
| 69 | A: Vytvorenie rámca pre udržateľnú a ekologickú transformáciu | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zmien týkajúcich sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu a zhodnocovania odpadu |
| 88 | F: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré | Cieľ | Služby poskytované prostredníctvom európskej infraštruktúry služieb |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| | krajiny – európska infraštruktúra služieb blockchainu | | blockchainu |
| 93 | C: Modernizácia administratívnych procesov pre úspešnú digitálnu transformáciu | Míľnik | Odstránenie právnych a administratívnych prekážok pri poskytovaní elektronických služieb |
| 100 | I. Digitalizácia vnútornej bezpečnosti | Cieľ | Používatelia novej policajnej digitálnej rádiovej siete (TETRA) |
| 135 | A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa ustanovuje „krízový“ systém skráteného pracovného času |
| 141 | B: Podpora pružnejších spôsobov organizácie práce | Míľnik | Operačná online platforma s nástrojmi pre zamestnávateľov a pracovníkov na podporu flexibilných spôsobov práce |
| 144 | D: Rýchlejší vstup mladých ľudí na trh práce | Cieľ | Počet ďalších mladých ľudí v dotovanom zamestnaní na základe zmluvy na dobu neurčitú |
| 150 | B: Udržateľný rozvoj ponuky turistického ubytovania v Slovinsku na zvýšenie pridanej hodnoty cestovného ruchu | Míľnik | Zadanie zákaziek na zvýšenie energetickej účinnosti turistického ubytovania |
| 154 | D: Udržateľná obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva a verejnej kultúrnej infraštruktúry | Míľnik | Zadanie zákaziek na renováciu lokalít kultúrneho dedičstva |
| 193 | E: Účinná liečba prenosných ochorení | Míľnik | Zadanie zákazky na výstavbu infekčnej kliniky v Maribore |
| | | **Výška splátky** | **230 982 540 EUR** |

1.4. Štvrtá splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 19 | A: Reforma plánovania a financovania energetickej obnovy budov vo verejnom sektore | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákazu používania fosílnych palív na vykurovanie v nových budovách |
| | A: Reforma organizácie verejnej | Cieľ | Zvýšenie služieb verejnej dopravy |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 56 | osobnej dopravy | | |
| 82 | B: Agenda digitálnej transformácie priemyslu/podniku | Cieľ | Konzorciá podporované dokončenou komplexnou digitálnou transformáciou |
| 86 | E: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – procesory s nízkou spotrebou a polovodičové čipy | Cieľ | Počet začatých projektov |
| 129 | C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurencieschopnosti podnikov | Míľnik | Zadanie zákazky na projekty na podporu investícií |
| 137 | A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce | Míľnik | Návrh zmien právnych predpisov o dôchodkoch na konzultáciu |
| 164 | H: Ekologizačná vzdelávacia infraštruktúra v Slovinsku | Míľnik | Dokončený výber investičných projektov v oblasti ekologizácie infraštruktúry vzdelávania |
| 173 | B: Moderný a odolný verejný sektor | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona upravujúceho systém odmeňovania vo verejnom sektore |
| 179 | C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií | Míľnik | Akadémia verejného obstarávania je v prevádzke |
| 185 | C: Digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti | Míľnik | Zadanie zákazky na vnútroštátny systém telemedicíny |
| 201 | B: Zabezpečenie integrovaného zaobchádzania s osobami, ktoré potrebujú vyššiu úroveň dlhodobej starostlivosti a zložitejšie ošetrovateľské služby | Míľnik | Zadanie zákazky na dodatočné kapacity zariadení dlhodobej starostlivosti |
| | | **Výška splátky** | **228 567 619 EUR** |

1.5. Piata splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 20 | A: Reforma plánovania a financovania energetickej obnovy budov vo verejnom | Míľnik | Zriadenie revolvingového fondu na energetickú obnovu budov vo verejnom sektore |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | sektore | | |
| 29 | A: Posilnenie pripravenosti a reakcie v prípade katastrof spôsobených zmenou klímy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti uznesenia o národnom programe ochrany pred prírodnými a inými katastrofami |
| 92 | D: Zriadenie kompetenčného centra a zvyšovanie zručností zamestnancov vo verejnej správe | Míľnik | Zriadené a funkčné kompetenčné centrum |
| 106 | J: Digitalizácia vzdelávania, vedy a športu | Cieľ | Ďalšie vzdelávacie inštitúcie s optickým pripojením s rýchlosťou viac ako 1 Gbit/s |
| 107 | J: Digitalizácia vzdelávania, vedy a športu | Cieľ | Dodatočné oporné optické spojenia s rýchlosťou 100 Gbit/s |
| 138 | A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce | Míľnik | Legislatívny návrh na komplexné zmeny zákona o dôchodkovom a invalidnom poistení postúpený Národnému zhromaždeniu |
| 182 | A: Reforma systému zdravotnej starostlivosti | Míľnik | Zriadenie nezávislého orgánu na monitorovanie a kontrolu kvality systému zdravotnej starostlivosti |
| 186 | C: Digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti | Cieľ | Zdravotnícke zariadenia používajúce centrálne uchovávanie obrazových materiálov |
| 190 | E: Účinná liečba prenosných ochorení | Míľnik | Zadanie zákazky na výstavbu infekčnej kliniky v Ľubľane |
| | | **Výška splátky** | **228 567 619 EUR** |

1.6. Šiesta splátka (nenávratná podpora):

| **Poradové číslo** | **Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)** | **Míľnik/cieľ** | **Názov** |
|---|---|---|---|
| 59 | C: Zvýšenie kapacity železničnej infraštruktúry | Cieľ | Modernizované železničné stanice |
| 72 | B: Integrovaný strategický projekt dekarbonizácie Slovinska prostredníctvom prechodu na obehové hospodárstvo | Míľnik | Zadanie zákaziek na podporu spoločnostiam pri prechode na obehové hospodárstvo |
| 84 | D: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – spoločná európska dátová infraštruktúra a služby | Cieľ | Riešenia spracovania údajov vyvinuté a integrované v pilotnej fáze |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 136 | A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o regulácii trhu práce |
| 143 | C: Zavedenie flexibilnejších pracovných metód prispôsobených potrebám osôb so zdravotným postihnutím v chránených podnikoch a centrách práce | Cieľ | Dokončené projekty pre chránené podniky a centrá zamestnanosti |
| 148 | A: Posilnenie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu | Míľnik | Modernizované monitorovanie údajov v slovinskom systéme ekologického cestovného ruchu je v prevádzke. |
| 157 | E: Komplexná transformácia ekologického a digitálneho vzdelávania | Cieľ | Odborníci a manažéri, ktorí ukončili odbornú prípravu v oblasti digitálnych kompetencií a kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja |
| 165 | H: Ekologizačná vzdelávacia infraštruktúra v Slovinsku | Cieľ | Plocha nových vzdelávacích zariadení |
| | | **Výška splátky** | **142 660 763 EUR** |

1.7. Siedma splátka (nenávratná podpora):

| **Poradové číslo** | **Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)** | **Míľnik/cieľ** | **Názov** |
|---|---|---|---|
| 3 | A: Reforma dodávok elektrickej energie na podporu obnoviteľných zdrojov energie | Cieľ | Skrátenie a zjednodušenie pripojenia zariadení na samozásobovanie do 20 kW |
| 10 | C: Energetická efektívnosť v hospodárstve | Cieľ | Zvýšená implementácia odporúčaní z energetických auditov |
| 24 | B: Udržateľná obnova budov | Cieľ | Dokončená energetická a udržateľná obnova budov s veľkým administratívnym a sociálnym významom |
| 37 | G: Centrum pre osivá, škôlky a stredisko na ochranu lesov | Míľnik | Centrum pre osivá, škôlky a ochranu lesov je v prevádzke |
| 39 | H: Projekty na vypúšťanie a čistenie komunálnych odpadových vôd | Cieľ | Počet dokončených projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd |
| 43 | I: Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody | Cieľ | Počet dokončených projektov v oblasti zásobovania pitnou vodou |
| | C: Zintenzívnenie spracovania | Míľnik | Zadanie zákaziek na podporu spracovania |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 74 | dreva s cieľom urýchliť prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť | | dreva šetrného k životnému prostrediu |
| 103 | L: Digitálna transformácia v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve | Cieľ | Nové funkčné elektronické služby v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve |
| 112 | B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie | Míľnik | Rozhodnutie o výbere programov na rozvoj nízkouhlíkovej spoločnosti, hospodárstva, odolnosti a adaptácie na zmenu klímy |
| 113 | B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie | Míľnik | Rozhodnutie o výbere programov v oblasti digitalizácie a digitálnej transformácie |
| 114 | B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie | Míľnik | Rozhodnutie o výbere výskumných a inovačných projektov obehového hospodárstva |
| 120 | D: Spolufinancovanie investícií do demonštračných a pilotných projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií | Míľnik | Ukončený výber projektov v rámci pilotných programov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v oblasti obehového hospodárstva |
| 139 | A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o dôchodkovom a invalidnom poistení zameraných na zabezpečenie fiškálnej udržateľnosti systému a primeraných dôchodkov |
| 140 | A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce | Míľnik | Aktualizácia vykonávacích dokumentov k usmerneniam pre vykonávanie aktívnej politiky trhu práce na roky 2021 – 2025 |
| 145 | D: Rýchlejší vstup mladých ľudí na trh práce | Cieľ | Počet ďalších mladých ľudí v dotovanom zamestnaní na základe zmluvy na dobu neurčitú |
| 146 | E: Odborná príprava a vzdelávanie zamestnancov | Cieľ | Počet zamestnancov, ktorí úspešne ukončili programy odbornej prípravy/vzdelávania |
| 175 | C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií | Cieľ | Podiel rokovacích konaní bez predchádzajúceho zverejnenia vo všetkých transparentne uverejnených konaniach |
| 177 | C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií | Míľnik | Dokončila nezávislú analýzu vplyvu reforiem verejného obstarávania a formulovanie opatrení a cieľov na zlepšenie systému. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 183 | A: Reforma systému zdravotnej starostlivosti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o zdravotnej starostlivosti a zdravotnom poistení |
| 188 | D: Dostupnosť systému zdravotnej starostlivosti | Míľnik | Modernizované rehabilitačné centrum so zvýšenou kapacitou je v prevádzke |
| 194 | E: Účinná liečba prenosných ochorení | Míľnik | Zadanie zákazky na vybavenie pre infekčnú kliniku v Maribore |
| | | **Výška splátky** | **171 813 710 EUR** |

1.8. Ôsma splátka (nenávratná podpora):

| **Poradové číslo** | **Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)** | **Míľnik/cieľ** | **Názov** |
|---|---|---|---|
| 60 | C: Zvýšenie kapacity železničnej infraštruktúry | Cieľ | Dĺžka zmodernizovaných železničných tratí |
| 75 | C: Zintenzívnenie spracovania dreva s cieľom urýchliť prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť | Cieľ | Dokončené projekty na podporu spracovania dreva šetrného k životnému prostrediu |
| 189 | D: Dostupnosť systému zdravotnej starostlivosti | Cieľ | Skrátený priemerný čas príchodu núdzovej lekárskej pomoci |
| 191 | E: Účinná liečba prenosných ochorení | Míľnik | Zadanie zákazky na vybavenie pre infekčnú kliniku v Ľubľane |
| | | **Výška splátky** | **71 330 382 EUR** |

1.9. Deviata splátka (nenávratná podpora):

| **Poradové číslo** | **Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)** | **Míľnik/cieľ** | **Názov** |
|---|---|---|---|
| 5 | D: Energeticky efektívna reštrukturalizácia systémov diaľkového vykurovania s využitím obnoviteľných zdrojov energie | Cieľ | Dodatočná kapacita obnoviteľných zdrojov energie v systémoch diaľkového vykurovania |
| 26 | B: Udržateľná obnova budov | Cieľ | Dokončená energetická a udržateľná obnova budov prostredníctvom individuálnej modernizácie technických |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| | | | systémov budov |
| 27 | B: Udržateľná obnova budov | Cieľ | Realizácia dokončenej energetickej a udržateľnej obnovy obytných budov vo verejnom vlastníctve |
| 30 | E: Sociálna a hospodárska odolnosť voči katastrofám súvisiacim s klímou v Slovinskej republike | Cieľ | Novovytvorené zariadenia odbornej prípravy a reakcie na operačné katastrofy súvisiace s klímou |
| 31 | E: Sociálna a hospodárska odolnosť voči katastrofám súvisiacim s klímou v Slovinskej republike | Cieľ | Účastníci, ktorí absolvovali odbornú prípravu v reakcii na povodne a rozsiahle prírodné požiare |
| 33 | F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou | Cieľ | Rekultivované lokality ohrozené zosuvmi pôdy v dôsledku seizmického rizika |
| 35 | F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou | Cieľ | Počet dokončených projektov na zníženie povodní a zosuvov pôdy, ktoré v rámci možností podporujú „riešenia blízke prírode“ a ekologické opatrenia |
| 40 | H: Projekty na vypúšťanie a čistenie komunálnych odpadových vôd | Cieľ | Počet dokončených projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd |
| 44 | I: Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody | Cieľ | Počet dokončených projektov v oblasti zásobovania pitnou vodou |
| 62 | D: Digitalizácia železničnej a cestnej infraštruktúry | Cieľ | Cesty, na ktoré sa vzťahuje systém riadenia a kontroly dopravy |
| 64 | B: Reforma zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá | Cieľ | Prevádzkové nabíjacie alebo čerpacie stanice pre vozidlá na alternatívny pohon |
| 65 | E: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave | Cieľ | Verejne prístupné prevádzkové nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá |
| 66 | E: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave | Cieľ | Prevádzkové nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá vo vlastníctve verejnej správy |
| 73 | B: Integrovaný strategický projekt dekarbonizácie Slovinska prostredníctvom prechodu na obehové hospodárstvo | Cieľ | Dokončené projekty na podporu podnikov pri prechode na obehové hospodárstvo |
| | G: Modernizácia digitálneho | Míľnik | Sprevádzkovanie platformy elektronických |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 97 | prostredia verejnej správy | | právnych predpisov |
| 101 | I. Digitalizácia vnútornej bezpečnosti | Míľnik | Súkromný policajný cloud je v prevádzke |
| 102 | K: Zelený slovinský rámec pre lokalizáciu | Cieľ | Prepojená infraštruktúra digitálnych priestorových a environmentálnych údajov |
| 108 | J: Digitalizácia vzdelávania, vedy a športu | Cieľ | Nové IT riešenia používané pri výučbe, učení sa, športe a sledovaní absolventov odborného vzdelávania |
| 109 | M: Digitalizácia v kultúre | Cieľ | Kultúrne inštitúcie s funkčnými dynamickými elektronickými službami |
| 117 | B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie | Cieľ | Dokončené výskumné a inovačné projekty obehového hospodárstva |
| 121 | D: Spolufinancovanie investícií do demonštračných a pilotných projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií | Cieľ | Dokončené pilotné projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v oblasti obehového hospodárstva |
| 123 | E: Zriadenie Národného potravinového inštitútu ako ústredného piliera inovačného ekosystému v potravinových dodávateľských reťazcoch | Míľnik | Uvedenie do prevádzky Národného potravinového inštitútu |
| 131 | C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurencieschopnosti podnikov | Cieľ | Dokončené projekty na podporu regionálneho rozvoja |
| 153 | C: Udržateľný rozvoj verejnej a spoločnej infraštruktúry cestovného ruchu a prírodných atrakcií v turistických destináciách | Cieľ | Dokončené projekty v oblasti verejnej a spoločnej infraštruktúry cestovného ruchu |
| 156 | A: Obnova vzdelávacieho systému v záujme zelenej a digitálnej transformácie | Cieľ | Modernizované učebné osnovy pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve a na základných a stredných školách |
| 161 | F: Pilotné projekty reformy vysokoškolského vzdelávania v záujme ekologickej a odolnej transformácie | Cieľ | Dokončené pilotné projekty na obnovu procesu vysokoškolského vzdelávania |
| | B: Posilnenie spôsobilosti | Cieľ | Dodatočné zdravotné sestry vyškolené pre |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 184 | zdravotníckeho personálu s cieľom zabezpečiť kvalitu starostlivosti | | pacientov s chronickými chorobami |
| 187 | C: Digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti | Cieľ | Zdravotnícki pracovníci, ktorí využívajú vnútroštátny systém telemedicíny |
| 199 | A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o povinnom poistení dlhodobej starostlivosti |
| 200 | A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti | Míľnik | Všetky práva a služby v rámci integrovaného systému dlhodobej starostlivosti sú plne uplatniteľné. |
| | | **Výška splátky** | **243 144 092 EUR** |

1.10. Desiata splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 7 | F: Posilnenie distribučnej siete elektrickej energie (transformátorové stanice) | Cieľ | Počet nových elektrických transformátorových staníc v prevádzke |
| 25 | B: Udržateľná obnova budov | Cieľ | Dokončená energetická a udržateľná obnova budov s veľkým administratívnym a sociálnym významom |
| 28 | B: Udržateľná obnova budov | Cieľ | Dokončená energetická a udržateľná obnova verejných budov financovaných z revolvingového fondu na energetickú obnovu verejných budov |
| 34 | F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou | Cieľ | Obyvateľstvo využívajúce projekty protipovodňovej ochrany |
| 41 | H: Projekty na vypúšťanie a čistenie komunálnych odpadových vôd | Cieľ | Počet dokončených projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd |
| 45 | I: Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody | Cieľ | Počet dokončených projektov v oblasti zásobovania pitnou vodou |
| 61 | D: Digitalizácia železničnej a cestnej infraštruktúry | Cieľ | Prevádzkové rušne dodatočne vybavené systémom ETCS úrovne 2 |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 76 | C: Zintenzívnenie spracovania dreva s cieľom urýchliť prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť | Cieľ | Dokončené projekty na podporu spracovania dreva šetrného k životnému prostrediu |
| 95 | E: Zaistenie kybernetickej bezpečnosti | Míľnik | Zvýšená schopnosť verejnej správy reagovať na kybernetické incidenty |
| 96 | G: Modernizácia digitálneho prostredia verejnej správy | Míľnik | Zriadenie národnej siete SI-EuroQCI |
| 98 | G: Modernizácia digitálneho prostredia verejnej správy | Cieľ | Počet štátnych zamestnancov, ktorí ukončili odbornú prípravu v oblasti digitálnych zručností |
| 99 | H: Gigabitová infraštruktúra | Cieľ | Ďalšie domácnosti so širokopásmovým prístupom |
| 104 | L: Digitálna transformácia v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve | Cieľ | Nové funkčné elektronické služby v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve |
| 105 | N: Digitalizácia súdnictva | Cieľ | Nové alebo modernizované systémy IT používané justičnými inštitúciami |
| 115 | B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie | Cieľ | Dokončené projekty na rozvoj nízkouhlíkovej spoločnosti, hospodárstva, odolnosti a adaptácie na zmenu klímy |
| 116 | B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie | Cieľ | Dokončené projekty v oblasti digitalizácie a digitálnej transformácie |
| 118 | B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie | Cieľ | Dokončené výskumné a inovačné projekty obehového hospodárstva |
| 119 | C: Spolufinancovanie projektov na posilnenie medzinárodnej mobility slovinských výskumných pracovníkov a výskumných organizácií a na podporu medzinárodnej účasti | Cieľ | Dokončené projekty mobility a/alebo reintegrácie slovinských výskumných pracovníkov |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| | slovinských žiadateľov | | |
| 122 | D: Spolufinancovanie investícií do demonštračných a pilotných projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií | Cieľ | Dokončené pilotné projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v oblasti obehového hospodárstva |
| 130 | C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurencieschopnosti podnikov | Cieľ | Dokončené projekty na podporu investícií |
| 132 | C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurencieschopnosti podnikov | Cieľ | Dodatočné dokončené projekty na podporu regionálneho rozvoja |
| 134 | D: Poskytovanie inovačných ekosystémov hospodárskej a obchodnej infraštruktúry | Cieľ | Dokončené projekty pre inovačné ekosystémy podnikovej infraštruktúry a ich riadenie |
| 142 | B: Podpora pružnejších spôsobov organizácie práce | Cieľ | Dokončené projekty, ktorými sa stanovujú alebo modernizujú podmienky práce z domu |
| 147 | E: Odborná príprava a vzdelávanie zamestnancov | Cieľ | Počet zamestnancov, ktorí úspešne ukončili programy odbornej prípravy/vzdelávania |
| 151 | B: Udržateľný rozvoj ponuky turistického ubytovania v Slovinsku na zvýšenie pridanej hodnoty cestovného ruchu | Cieľ | Dokončené projekty energetickej obnovy na zvýšenie energetickej efektívnosti turistického ubytovania |
| 152 | B: Udržateľný rozvoj ponuky turistického ubytovania v Slovinsku na zvýšenie pridanej hodnoty cestovného ruchu | Cieľ | Dokončené projekty výstavby alebo úplnej rekonštrukcie na zvýšenie energetickej účinnosti turistického ubytovacieho zariadenia |
| 155 | D: Udržateľná obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva a verejnej kultúrnej infraštruktúry | Cieľ | Renovované lokality kultúrneho dedičstva |
| 158 | E: Komplexná transformácia ekologického a digitálneho vzdelávania | Cieľ | Odborníci a manažéri, ktorí ukončili odbornú prípravu v oblasti digitálnych kompetencií a kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja |
| 159 | B: Reforma vysokoškolského vzdelávania v záujme ekologickej a odolnej transformácie | Cieľ | Modernizované učebné osnovy vysokoškolského vzdelávania |
| | C: Modernizácia stredoškolskej | Cieľ | Modernizované programy odborného |

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 162 | odbornej prípravy a odborného vzdelávania | | vzdelávania a prípravy |
| 163 | G: Posilnenie spolupráce medzi vzdelávacím systémom a trhom práce | Cieľ | Mentori v spoločnostiach, ktoré úspešne ukončili odbornú prípravu |
| 166 | H: Ekologizačná vzdelávacia infraštruktúra v Slovinsku | Cieľ | Plocha nových vzdelávacích zariadení |
| 192 | E: Účinná liečba prenosných ochorení | Míľnik | Infekčná klinika v Ľubľane je v prevádzke |
| 195 | E: Účinná liečba prenosných ochorení | Míľnik | Infekčná klinika v Maribore je v prevádzke |
| | | **Výška splátky** | **171 813 711 EUR** |

**2. Úver**

Splátky uvedené v článku 3 ods. 2 sú štruktúrované takto:

2.1. Prvá splátka (úverová podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 13 | B: Reforma dodávok elektrickej energie na podporu obnoviteľných zdrojov energie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o dodávkach elektrickej energie |
| 207 | Poskytovanie verejného nájomného bývania | Míľnik | Zadanie zákaziek na poskytovanie verejného nájomného bývania |
| 17 | F: Ďalšie posilnenie distribučnej siete elektrickej energie | Míľnik | Otvorenie výzvy na predkladanie ponúk na novú nízkonapäťovú distribučnú sieť |
| 46 | B: Posilnenie prevencie s cieľom zvýšiť povodňovú bezpečnosť | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti nového plánu manažmentu povodňových rizík |
| 49 | D: Zvýšenie efektívnosti fungovania verejných služieb v oblasti ochrany životného | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o verejnoprospešných službách a ochrane životného prostredia |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | prostredia | | |
| 50 | H: Ďalšie projekty na vypúšťanie, čistenie a opätovné využívanie komunálnych odpadových vôd | Míľnik | Zadanie zákaziek na projekty vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd |
| 52 | I: Ďalšie projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody | Míľnik | Zadanie zákaziek na projekty zásobovania pitnou vodou |
| 167 | D: Stratégia pre ekologizáciu vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry v Slovinsku | Míľnik | Prijatie stratégie pre ekologizáciu infraštruktúry vzdelávania a výskumu |
| | | **Výška splátky** | **310 362 800 EUR** |

2.2. Druhá splátka (úverová podpora):

| **Poradové číslo** | **Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)** | **Míľnik/cieľ** | **Názov** |
|---|---|---|---|
| 168 | I: Ďalšia ekologizácia vzdelávacej infraštruktúry v Slovinsku | Míľnik | Dokončený výber investičných projektov v oblasti ekologizácie infraštruktúry vzdelávania |
| 203 | C: Zaistenie bezpečného životného prostredia pre závislé osoby | Míľnik | Zadanie zákazky na výstavbu nových zariadení ústavnej starostlivosti |
| | | **Výška splátky** | **49 375 900 EUR** |

2.3. Tretia splátka (úverová podpora):

| **Poradové číslo** | **Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)** | **Míľnik/cieľ** | **Názov** |
|---|---|---|---|
| 15 | E: Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie | Míľnik | Zadanie zákaziek na nové zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov |
| 67 | Ďalšie zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry | Míľnik | Zadanie zákazky na modernizáciu železničnej stanice v Ľubľane – 1. fáza |
| 70 | A: Vytvorenie rámca pre udržateľnú a ekologickú transformáciu | Míľnik | Vypracovanie a uplatňovanie metodiky ekologického rozpočtového plánovania |
| | | **Výška splátky** | **49 375 900 EUR** |

2.4. Štvrtá splátka (úverová podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 208 | Poskytovanie verejného nájomného bývania | Cieľ | Dodatočné nájomné obytné budovy |
| | | **Výška splátky** | **98 751 800 EUR** |

2.5. Piata splátka (úverová podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 169 | I: Ďalšia ekologizácia vzdelávacej infraštruktúry v Slovinsku | Cieľ | Plocha nových vzdelávacích zariadení |
| 14 | B: Reforma dodávok elektrickej energie na podporu obnoviteľných zdrojov energie | Cieľ | Dodatočná energia nových elektrární na vlastnú spotrebu z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú pripojené a prevádzkované |
| 209 | Poskytovanie verejného nájomného bývania | Cieľ | Dodatočné nájomné obytné budovy |
| | | **Výška splátky** | **98 751 800 EUR** |

2.6. Šiesta splátka (úverová podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|---|---|---|---|
| 16 | E: Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie | Cieľ | Dodatočná energia z nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov |
| 18 | F: Ďalšie posilnenie distribučnej siete elektrickej energie | Cieľ | Dĺžka novej prevádzkovej distribučnej siete |
| 47 | F: Ďalšie znižovanie povodňových rizík a znižovanie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou | Cieľ | Obyvateľstvo využívajúce projekty protipovodňovej ochrany |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48 | F: Ďalšie znižovanie povodňových rizík a znižovanie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou | Cieľ | Počet dokončených projektov na zníženie povodní a zosuvov pôdy, ktoré v rámci možností podporujú „riešenia blízke prírode“ a ekologické opatrenia |
| 51 | H: Ďalšie projekty na vypúšťanie, čistenie a opätovné využívanie komunálnych odpadových vôd | Cieľ | Počet dokončených projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd |
| 53 | I: Ďalšie projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody | Cieľ | Počet dokončených projektov v oblasti zásobovania pitnou vodou |
| 68 | Ďalšie zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry | Míľnik | Dokončená renovácia Železničnej stanice v Ľubľane |
| 170 | I: Ďalšia ekologizácia vzdelávacej infraštruktúry v Slovinsku | Cieľ | Plocha nových vzdelávacích zariadení |
| 202 | B: Zabezpečenie integrovaného zaobchádzania s osobami, ktoré potrebujú vyššiu úroveň dlhodobej starostlivosti a zložitejšie ošetrovateľské služby | Cieľ | Dodatočná kapacita zariadení dlhodobej starostlivosti je v prevádzke |
| 204 | C: Zaistenie bezpečného životného prostredia pre závislé osoby | Cieľ | Ďalšie dostupné miesta v zariadeniach ústavnej starostlivosti |
| 206 | Posilnenie fondu nájomného bývania vo verejnom sektore | Cieľ | Dodatočné nájomné bývanie pre verejnosť |
| | | **Výška splátky** | **98 751 800 EUR** |

## ODDIEL 3: ĎALŠIE OPATRENIA

### 1. Opatrenia na monitorovanie a realizáciu plánu obnovy a odolnosti

Monitorovanie a realizácia plánu obnovy a odolnosti Slovinska sa uskutočňujú v súlade s týmito opatreniami:

- Úrad pre vykonávanie plánu obnovy a odolnosti (ministerstvo financií) je koordinačným orgánom a má celkovú zodpovednosť za monitorovanie a vykonávanie plánu ako celku. Monitoruje, overuje a potvrdzuje dosahovanie míľnikov a cieľov a pripravuje a podpisuje vyhlásenie riadiaceho subjektu.
- Príslušné ministerstvá sú zodpovedné za vykonávanie jednotlivých zložiek plánu obnovy a odolnosti Slovinska. Koordinujúcemu orgánu podávajú správy o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní a dosahovaní míľnikov a cieľov.

- Národný koordinátor pre náklady, ministerstvo financií, odbor riadenia fondov EÚ: koordinátor je zodpovedný za platby na vnútroštátnej úrovni a za prípravu a predkladanie žiadostí o platbu Európskej komisii.
- Úrad pre rozpočtový dohľad, ministerstvo financií, ako národný koordinátor auditu je zodpovedný za vykonávanie auditov a vypracovanie súhrnu auditov.

## 2. Opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým údajom Komisii

S cieľom poskytnúť Komisii plný prístup k príslušným podkladovým údajom zaviedlo Slovinsko tieto opatrenia:

Ministerstvo financií (úrad pre vykonávanie plánu obnovy a odolnosti) ako ústredný koordinačný orgán pre plán obnovy a odolnosti Slovinska a jeho vykonávanie je zodpovedné za celkovú koordináciu a monitorovanie plánu. Pôsobí najmä ako koordinačný orgán na monitorovanie pokroku pri dosahovaní míľnikov a cieľov. Kontroly vykonáva koordinačný orgán a príslušné ministerstvá, pričom za audity zodpovedá národný koordinátor auditu. Koordinuje podávanie správ o míľnikoch a cieľoch, všetkých relevantných ukazovateľoch, ale aj o kvalitatívnych finančných informáciách a iných údajoch, napríklad o konečných príjemcoch. Kódovanie údajov sa uskutočňuje v informačnom systéme ministerstva financií – MFERAC.

V súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 po splnení príslušných dohodnutých míľnikov a cieľov uvedených v oddiele 2.1 tejto prílohy Slovinsko predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o platbu finančného príspevku a prípadne aj úveru. Slovinsko zabezpečí, aby Komisia mala na požiadanie úplný prístup k príslušným podkladovým údajom, ktoré podporujú riadne odôvodnenie žiadosti o platbu, a to na účely posúdenia žiadosti o platbu v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241, ako aj na účely auditu a kontroly.