EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 1.7.2021
COM(2021) 384 final

ANNEX

BIJLAGE

bij

Voorstel voor een Uitvoeringsbesluit van de Raad

betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Slovenië

{SWD(2021) 184 final}

BIJLAGE

DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

1. Beschrijving van hervormingen en investeringen

A. COMPONENT 1: DUURZAME ENERGIE EN ENERGIE-EFFICIËNTIE

Met dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht worden verschillende uitdagingen aangepakt waarmee de producenten en consumenten van hernieuwbare energie in Slovenië worden geconfronteerd, evenals oude en inefficiënte stadsverwarmingssystemen, verliezen in het elektriciteitsdistributiesysteem en het beperkte gebruik van energiebeheersystemen.

De doelstelling van de component is het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te vergroten, de energie-efficiëntie te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De hervormingen ter ondersteuning van de investeringen omvatten wijzigingen in de regelgeving om het productiepotentieel van hernieuwbare energie te ontsluiten, het elektriciteitsnet te versterken en de energie-efficiëntie in de economie te verbeteren. De investeringen die door deze hervormingen worden ondersteund, hebben betrekking op het vergroten van het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, het verminderen van verliezen op het elektriciteitsnet en het bevorderen van energie-efficiëntiemaatregelen in de industrie.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen twee jaar tot Slovenië zijn gericht om „het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op [...] decarbonisatie en energietransitie” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019) en “de investeringen toe te spitsen op de groene [...] transitie, met name op het schoon en efficiënt opwekken en gebruiken van energie, milieu-infrastructuur” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië

Doel van de hervorming is de uitrol van hernieuwbare technologieën in de elektriciteitssector te versnellen. De hervorming ondersteunt ook de nationale bijdrage aan het streefcijfer van de Unie voor hernieuwbare energie.

De hervorming wordt uitgevoerd door de inwerkingtreding van de wet ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen. De wet ondersteunt de versnelling en opkomst van aanvullende projecten op het gebied van hernieuwbare energie door het wegnemen van bepaalde wettelijke en administratieve belemmeringen op het gebied van ruimtelijke ordening en door de oprichting van één contactpunt om klanten te helpen bij alle procedures voor de installatie en exploitatie van hernieuwbare energiebronnen. Bij de

hervorming wordt ook rekening gehouden met de resultaten van een inventarisatie van de biodiversiteit van het potentieel van hernieuwbare energiebronnen op het gehele grondgebied van de Republiek Slovenië.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

Hervorming C: Energie-efficiëntie in de economie

Doel van de hervorming is het energie-efficiëntiepotentieel van de industrie in Slovenië te vergroten.

De hervorming bevordert investeringen in energie-efficiëntie door middel van de goedkeuring van een reglement van orde waarin de voorwaarden worden vastgesteld waaronder grote ondernemingen vrijstelling kunnen krijgen van heffingen voor de financiering van hernieuwbare energiebronnen en warmte-krachtkoppeling. Deze voorwaarden omvatten onder meer de uitvoering van energiebeheersystemen of van bepaalde aanbevelingen voor energie-efficiëntie-audits. Er wordt een actieplan aangenomen met een nieuw bestuursmodel voor producenten van hernieuwbare energie, met als doel de markttoegang en de uitwisseling met industriële verbruikers via een digitaal platform te vergemakkelijken. Ten minste 20 bedrijven krijgen een e-kaart voor het volgen van energie- of hulpbronnenefficiëntie.

Bij de hervorming wordt ook bijzondere aandacht besteed aan het energie-efficiëntiepotentieel van de bouwsector door de goedkeuring van een strategie voor het modelleren van gebouwinformatie ter bevordering van het gebruik van informatiemodellen voor gebouwen, zowel in de bouw- als in de beheerfase.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

Investering D: Energie-efficiënte herstructurering van stadsverwarmingssystemen met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen

Het doel van deze investering is de energie-efficiëntie van stadsverwarmings- en stadskoelingssystemen te verhogen. In een in 2017 uitgevoerde beoordeling werd geconcludeerd dat slechts ongeveer twee derde van de stadsverwarmings- en -koelingssystemen als energie-efficiënte systemen kwalificeerde.

Deze investering verhoogt de energie-efficiëntie van drie stadsverwarmings- en stadskoelingssystemen. De investering wordt uitgevoerd door middel van een in 2022 gestarte openbare aanbesteding en sluit het gebruik van biomassa in strijd met de vereisten van Richtlijn (EU) 2018/2001 uit.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01). Bij de modernisering van het efficiënte stadsverwarmingssysteem wordt met name geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen als warmtebron, maar uitsluitend gebruik gemaakt van hernieuwbare bronnen.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investering F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (transformatorstations)

De investering heeft tot doel het elektriciteitsdistributienet te moderniseren in overeenstemming met het toenemende elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare bronnen en de

aansluiting van installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie, warmtepompen en oplaadpunten voor elektrische voertuigen mogelijk te maken.

De investering bestaat uit de bouw en ingebruikneming van 980 nieuwe transformatorstations.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op dinsdag 30 juni 2026 voltooid.

Investering G: Investeringen ter verhoging van de energie-efficiëntie in de economie

Het doel van de investering is de uitwisseling tussen producenten van hernieuwbare energie en industriële verbruikers te vergemakkelijken en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor energie-efficiëntie te ondersteunen.

De investering bestaat uit het opzetten en operationeel maken van een digitaal platform voor de markt voor hernieuwbare elektriciteit. Verwacht wordt dat het platform het niveau van vraagresponsdiensten en andere mogelijke groene oplossingen zal verhogen.

De investering verbetert ook de werking van het nationale register van de emissiehandelssystemen door de toepassing van geavanceerde technologieën, met als doel de transparantie te vergroten en de frauderisico's te verminderen. Daarnaast wordt een regelgevingssandbox voor de bevordering van vraagresponstechnologieën opgezet en operationeel gemaakt. De regelgevingssandbox is bedoeld ter ondersteuning van drie proefprojecten voor innovatieve technologiediensten die moeten bijdragen tot de verbetering van het regelgevingskader.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op zaterdag 31 december 2022 voltooid.

A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
1	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen				Q2	2022	De wet regelt het gebruik van hernieuwbare energiebronnen door de staat en gemeenten en stelt een bindend streefcijfer vast voor het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto-eindverbruik in de Republiek Slovenië. Het specificeert maatregelen om dit doel te bereiken en de financieringsmethoden daarvoor, met inbegrip van de verkorting van de vergunnings- en vergunningsprocedures voor de installatie, aansluiting en exploitatie van installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie (zon en wind) van elke omvang. Zij geeft met name uitvoering aan de aanbevelingen die voortvloeien uit de lopende technische bijstand voor de herziening van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening van windkrachtcentrales, die in het kader van het instrument voor technische ondersteuning wordt gefinancierd. Het omvat voorts

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen in de verwarmings- en koelings- en vervoersector, administratieve procedures en de voorlichting en opleiding van installateurs. Zij richt één contactpunt op voor investeerders in productie-installaties.
2	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië	Mijlpaal	Eén enkel punt ter ondersteuning van investeerders bij het verkrijgen van goedkeuring voor de installatie en de aansluiting van productie-installaties op hernieuwbare energiebronnen is operationeel.	Eén contactpunt is operationeel				Q4	2022	Het contactpunt stuurt beleggers door middel van vergunningsaanvragen en andere handelingen en assisteert het hele administratieve proces. Op verzoek van de aanvrager leidt het contactpunt de vergunningsaanvragen en andere handelingen en staat het de aanvrager gedurende de gehele administratieve procedure bij.
3	A: Hervorming van de bevordering	Doelstelling	Verkorting en vereenvoudiging van de aansluiting van		Aantal (dagen)	60	30	Q4	2024	De wet ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen voorziet in een maximumtermijn

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië		zelfvoorzieningsfaciliteiten tot 20 kW							voor de aansluiting van installaties van maximaal 20 kW van 30 dagen. De autoriteiten nemen de beginselen van evenredigheid, transparantie, energie-efficiëntie en non-discriminatie in acht.
4	D: Energie-efficiënte herstructurering van stadsverwarmingssystemen met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Openbare aanbesteding voor hernieuwbare energiebronnen in stadsverwarmingssystemen	Bekendmaking van het bestek				Q4	2022	Aanbesteding geopend voor investeringen ter verhoging van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in stadsverwarmingssystemen. De oproep tot het indienen van voorstellen wordt geopend totdat de begrotingsmiddelen zijn uitgeput. De selectie-/subsidiabiliteitscriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) en met name dat de geherstructureerde stadsverwarmings- en -koelingssystemen voldoen aan Richtlijn 2012/27/EU; en dat, in het geval van gebruik van biomassa, de biomassa in overeenstemming moet zijn met Richtlijn (EU) 2018/2001.
5	D: Energie-efficiënte herstructurerin	Doelstelling	Extra capaciteit van hernieuwbare		Aantal (MW)	0	26	Q4	2025	Voltooide projecten voor aanvullende capaciteit van hernieuwbare energiebronnen in

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	g van stadsverwarmingssystemen met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen		energiebronnen in stadsverwarmingssystemen							stadsverwarmingssystemen overeenkomstig de selectiecriteria in mijlpaal 4.
6	F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (transformatorstations)	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor elektriciteitstransformatorstations	Bekendmaking van het bestek				Q4	2022	Openbare aanbesteding voor de bouw van transformatorstations. De oproep tot het indienen van voorstellen wordt geopend totdat de begrotingsmiddelen zijn uitgeput. De aanbestedingsvoorwaarden waarborgen met name criteria voor de doeltreffende integratie van productie- en opslagfaciliteiten voor hernieuwbare energie, met inbegrip van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Naast alle verplichte nationale en Europese voorschriften waarin eisen voor bouw- en milieuinterventies zijn vastgelegd, waarborgen de selectie-/subsidiabiliteitscriteria de naleving van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01).

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
7	F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (transformatorstations)	Doelstelling	Aantal nieuwe elektriciteitstransformatorstations in bedrijf		Aantal	0	980	Q2	2026	980 nieuwe transformatorstations moeten operationeel zijn, overeenkomstig de eisen van mijlpaal 6.
8	C: Energie-efficiëntie in de economie	Mijlpaal	Bestuursmodel ter ondersteuning van producenten van hernieuwbare energiebronnen bij markttoegang en uitwisseling van energie met industriële verbruikers	Goedkeuring van een actieplan voor de vaststelling van een governancemodel voor elektriciteitsproducenten uit hernieuwbare energiebronnen				Q2	2022	Het governancemodel voor energie-efficiëntie in ondernemingen wordt door de regering van de Republiek Slovenië aangenomen als onderdeel van een actieplan. Hierdoor kunnen producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen worden geïntegreerd in het digitale platform (beurs/markt), met als doel de efficiëntie van de levering van hernieuwbare energie te verbeteren en de markttoegang voor deze producenten te verbeteren.
9	C: Energie-efficiëntie in de economie	Doelstelling	Aantal bedrijven met verworven e-kaarten voor energie- en materiaalefficiëntie		Aantal	0	20	Q2	2022	Ten minste 20 bedrijven moeten een e-kaart hebben gekregen ter ondersteuning van het volgen van energie- of hulpbronnenefficiëntie.
10	C: Energie-efficiëntie in	Doelstelling	Meer uitvoering van		% (percentage)	0	10	Q4	2024	Een gemiddelde stijging van ten minste 10 % van de aanbevelingen

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	de economie		aanbevelingen uit energie-audits							aan bedrijven die ten uitvoer zijn gelegd ten opzichte van de meest recente audit. Op basis van e-kaarten wordt van bedrijven verwacht dat zij de naleving van de aanbevelingen van energieaudits bij bedrijven monitoren en registreren op basis van vooraf bepaalde categorieën, zoals de oprichting van energiebeheer, de aanstelling van een persoon die toezicht houdt op de uitvoering van de aanbevelingen, en elektriciteitsbesparingen als gevolg van ingevoerde verbeteringen.
11	G: Investeringen ter verhoging van de energie-efficiëntie in de economie	Mijlpaal	Gunning van een contract voor de deelname van bedrijfsconsortia aan proefprojecten in de regelgevingssandbox	Bekendmaking van prijzen				Q2	2022	Gunning van een contract voor proefprojecten voor de ontwikkeling van technologische oplossingen ter verhoging van de energie-efficiëntie in bedrijven, ondersteund door de regulatory sandbox. De selectie-/subsidiabiliteitscriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), ook voor projecten die onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten vallen, om ervoor te zorgen dat de ondersteunde installaties broeikasgasemissies

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										behalen die aanzienlijk lager liggen dan de benchmark voor kosteloze toewijzing zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie[1].
12	G: Investeringen ter verhoging van de energie-efficiëntie in de economie	Doelstelling	Met succes afgeronde proefprojecten		Aantal	0	3	Q4	2022	Proefprojecten voltooid in de regelgevingssandbox (voor regelgevingsgebieden of voor een technologische transitie). In de proefprojecten die in verband met de regelgevingssandbox worden gefinancierd, worden technologische oplossingen ontwikkeld om de energie-efficiëntie in bedrijven te verbeteren.

[1] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is.

A.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming B: Hervorming van de elektriciteitsvoorziening ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen

De hervorming heeft tot doel de netwerkintegratie van installaties voor hernieuwbare energie en de vraagrespons te verbeteren.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van de Elektriciteitswet, die voorziet in maatregelen om een veilige exploitatie van de netten te waarborgen, met inbegrip van de uitrol van slimme netwerkdiensten, en in maatregelen om nieuwe capaciteit aan te sluiten, met inbegrip van vraagrespons- en energieopslagfaciliteiten.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op woensdag 31 december 2025 voltooid.

Investering E: Productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

Het doel van de investering is de installatie van nieuwe productiecapaciteit voor hernieuwbare energie door middel van een technologisch neutrale openbare aanbesteding tussen verschillende technologieën (geothermische en waterkracht) en zonne-energietechnologie voor openbare gebouwen. De projecten moeten voldoen aan de desbetreffende bijlagen bij Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie (C (2021) 2800 final) tot aanvulling van Verordening (EU) 2020/852 inzake taxonomie.

De investering bestaat uit subsidies voor de bouw van de geselecteerde installaties met het oog op de installatie van een productiecapaciteit voor hernieuwbare energie van 35 MW, of het maximale volume dat verenigbaar is met het in concurrentie houden van de offerte.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen aanzienlijke schade toebrengt aan de milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de mijlpalen en streefdoelen die Slovenië moet bereiken. Met name moet worden aangetoond dat de toepasselijke wettelijke bepalingen volledig en materieel worden nageleefd. De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op dinsdag 30 juni 2026 voltooid.

Investering F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (laagspanningsnet)

Het doel van de investering is het elektriciteitsdistributienet te moderniseren in overeenstemming met het toenemende elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare bronnen en de aansluiting van installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie, warmtepompen en oplaadpunten voor elektrische voertuigen mogelijk te maken.

De investering bestaat in de aanleg en de ingebruikneming van een nieuw laagspanningsnet met een lengte van ten minste 1520 kilometer.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op dinsdag 30 juni 2026 voltooid.

A.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
13	B: Hervorming van de elektriciteitsvoorziening ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Elektriciteitsvoorzieningswet	Bepaling in de wet tot vaststelling van de inwerkingtreding van de Wet op de elektriciteitsvoorziening				Q2	2022	De nieuwe Elektriciteitswet stelt de regels vast voor de werking van de elektriciteitsmarkt, de productie, transmissie, distributie, opslag en levering van elektriciteit, samen met bepalingen ter bescherming van eindafnemers, de modaliteiten en vormen van levering van nutsvoorzieningen bij elektriciteitstransmissie en -distributie en de elektriciteitsmarkt, beginselen en maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening te bereiken, maatregelen ter voorkoming van energiearmoede en andere kwesties in verband met de elektriciteitsvoorziening.
14	B: Hervorming van de	Doelstelling	Extra energie van nieuwe		Aantal (MW)	0	55	Q4	2025	Dit is de extra capaciteit van nieuwe, aangesloten

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	elektriciteitsvoorziening ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen		zelfvoorzieningscentrales voor hernieuwbare energie die zijn aangesloten en in bedrijf zijn							en operationele productie-installaties voor zelfvoorziening. De bouw, aansluiting en ingebruikneming ervan zullen naar verwachting worden bevorderd door de inwerkingtreding van de Elektriciteitsvoorzienings wet.
15	E: Productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor nieuwe installaties voor de opwekking van hernieuwbare energiebronnen	Bekendmaking van prijzen				Q4	2023	Mededeling van prijzen voor de medefinanciering van de bouw van nieuwe installaties voor de opwekking van hernieuwbare energiebronnen (waterkracht, geothermische energie of zonne-energietechnologie voor openbare gebouwen). Het bestek waarborgt de naleving van de technische richtsnoeren „geen aanzienlijke schade berokkenen” (2021/C58/01) voor

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										geselecteerde projecten door naleving te eisen van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving en van hoofdstuk 4.5 „Vervaardiging van waterkrachtelektriciteit” (bijlage I Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie (C (2021) 2800 final) tot aanvulling van Verordening (EU) 2020/852 inzake de taxonomie).
16	E: Productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen	Doelstelling	Extra elektriciteit van nieuwe installaties voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit		Aantal (MW)	0	35	Q2	2026	35 MW aan in bedrijf zijnde elektriciteitscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen, of het maximumvolume dat verenigbaar is met de aanbesteding in het kader van mijlpaal 15. Het totale financieringsbedrag bedraagt ten minste 50 000 000 EUR.
17	F: Verdere	Mijlpaal	Opening van een	Bekendmaking				Q4	202	Openbare aanbesteding

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	versterking van het elektriciteitsdistributienet		aanbesteding voor een nieuw laagspanningsdistributienet	van het bestek					2	voor de aanleg van een nieuw laagspanningsdistributienet. De oproep tot het indienen van voorstellen wordt geopend totdat de begrotingsmiddelen zijn uitgeput. De projecten zijn gericht op de effectieve integratie van productie- en opslagfaciliteiten voor hernieuwbare energie in het elektriciteitsdistributienet, met inbegrip van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Naast alle verplichte nationale en Europese voorschriften waarin eisen voor bouw- en milieuinterventies zijn vastgelegd, waarborgen de selectie-/subsidiabiliteitscriteria de naleving van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen”

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										(2021/C58/01). De investeringen moeten het distributienetwerk versterken, de capaciteit en het aanpassingsvermogen ervan verbeteren, evenals de integratie van databanken en realtime toezicht.
18	F: Verdere versterking van het elektriciteitsdistributienet	Doelstelling	Lengte van het nieuwe operationele distributienetwerk		Aantal (km)	0	1520	Q2	2026	Ten minste 1 520 km nieuw laagspanningsdistributienet operationeel is, overeenkomstig de aanbestedingscriteria van mijlpaal 17.

B: COMPONENT 2: DUURZAME RENOVATIE VAN GEBOUWEN

In zijn nationaal energie- en klimaatplan raamt Slovenië ongeveer 9 500 000 000 EUR aan investeringsbehoeften voor de renovatie van gebouwen in de periode 2021-2030 om het eindenergieverbruik in gebouwen met 20 % te verminderen en de broeikasgasemissies van gebouwen tegen 2030 met ten minste 70 % te verminderen ten opzichte van 2005.

Het doel van dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht is het bevorderen van een grondige renovatie van gebouwen, met bijzondere aandacht voor het openbare gebouwenbestand, met het oog op een vermindering van het energieverbruik met ten minste 30 % ten opzichte van de emissies ex ante.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen twee jaar tot Slovenië zijn gericht om „het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op [...] decarbonisatie en energietransitie" (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019) en "de investeringen toe te spitsen op de groene [...] transitie, met name op het schoon en efficiënt opwekken en gebruiken van energie, milieu-infrastructuur" (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Hervorming van de planning en financiering van de energierenovatie van gebouwen in de publieke sector

In de hervorming worden kosteneffectieve renovatiebenaderingen, -beleidslijnen en -maatregelen vastgesteld om ingrijpende renovaties van gebouwen te bevorderen, met inbegrip van maatregelen om investeringsbeslissingen van individuele personen, de bouwsector en financiële instellingen te sturen en een beoordeling van de verwachte energiebesparingen en de voordelen in ruimere zin, zoals voorzien in de nieuwe langetermijnrenovatiestrategie.

Met de hervorming wordt met name een wettelijk verbod ingesteld op het ontwerp en de installatie van verwarmingsketels voor verwarming in nieuwe gebouwen, mazut (stookolie) en kolenketels. Dit deel van de hervorming wordt ten uitvoer gelegd door de inwerkingtreding van een wet op 30 juni 2023.

In het kader van de hervorming wordt tevens een roulerend fonds voor energierenovaties in de overheidssector opgericht dat uiterlijk op 31 december 2023 door middel van een interministeriële overeenkomst tot vaststelling van de juridische, technische en economische aspecten van het fonds zelf wordt gefinancierd met energiebesparingen.

Investering B: Duurzame renovatie van gebouwen

De doelstelling van de investering is gericht op de energierenovatie van openbare gebouwen en heeft ook betrekking op de energierenovatie van woningen in overheidshanden.

Voor alle investeringen wordt in totaal een energiebesparing van ten minste 30 % ten opzichte van de ex ante emissies gewaarborgd.

De investeringen dekken de kosten voor de thermische isolatie van het gebouw, energie-efficiënte apparatuur (ramen, beglazing, deuren), koel- en ventilatiesystemen, energie-efficiënte verlichtings- en regelsystemen. De werkzaamheden waarborgen ook een hoog

niveau van gezondheid en milieu, onder meer door het aanpakken van rampenpreventie en bescherming tegen klimaatgerelateerde gevaren, verwijdering van en bescherming tegen schadelijke stoffen, brand- en seismische veiligheid. De renovatie van openbare gebouwen zal naar verwachting een verbetering van de toegankelijkheid ervan voor mensen met een handicap omvatten.

Aangezien Slovenië een van de Europese landen is die het meest aan aardbevingsrisico's zijn blootgesteld, zal energierenovatie parallel met de seismische renovatie worden uitgevoerd om een kostenefficiënte aanpak en een langdurig effect van de investering te waarborgen. De werken moeten ook de esthetische en architectonische kwaliteit van het gebouw eerbiedigen door rekening te houden met de mogelijke eisen inzake culturele bescherming van renovatie in het geval van gebouwen die tot het cultureel erfgoed behoren.

De volgende categorieën gebouwen komen in aanmerking:

- Gebouwen van uitzonderlijk administratief belang als gevolg van de COVID-19-epidemie;
- Gebouwen van groot maatschappelijk belang als gevolg van de COVID-19-epidemie;
- Gebouwen die een individuele verbetering van technische bouwsystemen vereisen;
- Appartementsgebouwen in overheidsbezit.

De investering voorziet ook in de financiële toewijzing voor het opstarten van de energierenovatiewerkzaamheden in het kader van het roulerende fonds dat in het kader van de hervorming moet worden opgezet. Met dit initiële bedrag draagt de investering bij aan de energierenovatie van andere gebouwen in de publieke sector.

De renovaties moeten uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing (vermeld het kwartaal en het jaar)		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
19	A: Hervorming van de planning en financiering van de energierenovatie van gebouwen in de publieke sector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een verbod op het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming in nieuwe gebouwen	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de desbetreffende wet aangeeft				Q2	2023	Bij wet wordt een verbod ingesteld op het ontwerp en de installatie van stookolie, mazut (stookolie) en kolenketels voor de verwarming van gebouwen, zoals bepaald in de langetermijnstrategie voor de renovatie van gebouwen 2050.
20	A: Hervorming van de planning en financiering van de energierenovatie van gebouwen in de publieke sector	Mijlpaal	Oprichting van een roulerend fonds voor de energierenovatie van gebouwen in de publieke sector	Goedgekeurd besluit tot vaststelling van een systemisch financieel middel voor de uitvoering van prioritaire energierenovaties				Q4	2023	In het kader van de hervorming wordt een roulerend fonds opgericht voor de uitvoering van de energierenovaties van openbare gebouwen. Het fonds wordt zelffinancierend met de financiële besparingen die door de investeringen in

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing (vermeld het kwartaal en het jaar)		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										energie-efficiëntie worden gegenereerd.
21	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor de uitvoering van individuele upgrades van technische bouwsystemen	Bekendmaking van het bestek				Q4	2022	Aanbesteding geopend voor de uitvoering van afzonderlijke upgrades van technische bouwsystemen, zoals airconditioning- en ventilatiesystemen. De oproep tot het indienen van voorstellen wordt geopend totdat de begrotingsmiddelen zijn uitgeput. De selectiecriteria/subsidiabiliteitscriteria moeten ervoor zorgen dat de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) worden nageleefd.
22	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor energie en duurzame renovatie van	Bekendmaking van het bestek				Q4	2022	Openbare aanbesteding voor energie en duurzame renovatie van overheidsgebouwen

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing (vermeld het kwartaal en het jaar)		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			overheidsgebouwen van groot administratief en sociaal belang							van groot administratief en sociaal belang. De oproep tot het indienen van voorstellen wordt geopend totdat de begrotingsmiddelen zijn uitgeput. De selectie-/subsidiabiliteitscriteria waarborgen: a) naleving van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01); en b) een vermindering van de directe en indirecte broeikasgasemissies met ten minste 30 % ten opzichte van de ex ante emissies.
23	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor energie en duurzame renovatie van woningen in overheidsbezit.	Bekendmaking van het bestek				Q4	2022	Aanbesteding geopend voor energie en duurzame renovatie van woningen in overheidsbezit. De oproep tot het indienen van voorstellen wordt

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing (vermeld het kwartaal en het jaar)		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										geopend totdat de begrotingsmiddelen zijn uitgeput. De selectie-/subsidiabiliteitscriteria waarborgen: a) naleving van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01); en b) een vermindering van de directe en indirecte broeikasgasemissies met ten minste 30 % ten opzichte van de ex ante emissies.
24	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Doelstelling	Voltooiing van energie en duurzame renovatie van gebouwen van groot administratief en sociaal belang		Aantal (m^2)	0	29000	Q4	2024	De energie- en duurzame renovatie van openbare gebouwen van groot administratief en sociaal belang wordt voltooid overeenkomstig de aanbestedingscriteria van mijlpaal 22.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing (vermeld het kwartaal en het jaar)		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
25	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Doelstelling	Voltooiing van energie en duurzame renovatie van gebouwen van groot administratief en sociaal belang		Aantal (m^2)	29000	89000	Q2	2026	De energie- en duurzame renovatie van openbare gebouwen van groot administratief en sociaal belang wordt voltooid overeenkomstig de aanbestedingscriteria van mijlpaal 22.
26	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Doelstelling	Voltooide energie- en duurzame renovatie van gebouwen door middel van individuele upgrades van technische bouwsystemen		Aantal (m^2)	0	36000	Q4	2025	De energie- en duurzame renovatie van gebouwen door middel van individuele upgrades van technische bouwsystemen is voltooid, overeenkomstig de aanbestedingscriteria van mijlpaal 21.
27	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Doelstelling	Voltooide energie en duurzame renovatie van woningen in overheidsbezit		Aantal (m^2)	0	20000	Q4	2025	De energie- en duurzame renovatie van woningen in overheidsbezit is voltooid, overeenkomstig de aanbestedingscriteria

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing (vermeld het kwartaal en het jaar)		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van mijlpaal 23.
28	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Doelstelling	Voltooide energie en duurzame renovatie van openbare gebouwen gefinancierd uit het roulerend fonds voor de energierenovatie van openbare gebouwen		Aantal (m^2)	0	10000	Q2	2026	Voltooiing van de energierenovatie van openbare gebouwen in overeenstemming met de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) en het bereiken van een vermindering van de directe en indirecte broeikasgasemissies met ten minste 30 % ten opzichte van de ex ante emissies.

C. COMPONENT 3: SCHONE EN VEILIGE OMGEVING

Slovenië heeft te maken met aanzienlijke investeringsbehoeften op het gebied van bescherming tegen door de klimaatverandering veroorzaakte rampen als gevolg van de toenemende trend van extreme weersomstandigheden en met name overstromingen. Dergelijke door de klimaatverandering veroorzaakte rampen brengen het grote aandeel van de Sloveense bevolking in gebieden met een aanzienlijk overstromingsrisico in gevaar en veroorzaken aanzienlijke economische schade.

Bovendien blijven waterverliezen boven het EU-gemiddelde. Dergelijke lekkages zijn een verspilling van oppervlakte- en grondwater en leiden tot een hoger energieverbruik voor waterbehandeling en -distributie. Zij brengen ook een verhoogd risico van waterverontreiniging met zich mee.

Het doel van dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht is de uitvoering van een gecoördineerde aanpak voor preventie, paraatheid, respons en herstel bij natuurrampen, met name door verbetering van de infrastructuur en de daarmee verband houdende organisatie, onderzoek, bewustmaking en opleiding. De component heeft voorts tot doel het waterbeheer te verbeteren.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen twee jaar tot Slovenië zijn gericht om „het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op [...] decarbonisatie en energietransitie" (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019) en "de investeringen toe te spitsen op de groene [...] transitie, met name op het schoon en efficiënt opwekken en gebruiken van energie, milieu-infrastructuur" (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Deze component draagt bij tot het behoud van het milieu en de aanpassing aan de klimaatverandering, waardoor de ecologische, sociale en economische veerkracht wordt versterkt.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A. Versterking van de paraatheid en de respons bij klimaatgedreven rampen

De hervorming bepaalt de organisatie van en de respons op klimaatgedreven rampen door de oprichting van modulaire responseenheden die gespecialiseerd en opgeleid zijn om te reageren op klimaatgerelateerde rampen op nationaal, regionaal en lokaal niveau, waarbij de rol van de bestaande eenheden opnieuw wordt gedefinieerd. De structuur heeft betrekking op klimaatgerelateerde rampen die het grootste risico vormen voor Slovenië, zoals overstromingen en grote natuurbranden.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 uitgevoerd door de inwerkingtreding van een nieuwe resolutie over het nationale programma voor bescherming tegen natuurrampen en andere rampen. Verwacht wordt dat het gehele grondgebied van Slovenië en de gehele bevolking, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, tegen 30 juni 2026 onder de nieuwe organisatiestructuur zullen vallen.

Hervorming C. Herstel en verzachting van de gevolgen van klimaatverandering en klimaatgerelateerde rampen voor veerkrachtige bossen en biodiversiteit

Met de hervorming inzake bosbescherming en -herstel wordt gevolg gegeven aan de aanbevelingen van de Commissie voor het strategisch plan van Slovenië voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (SWD (2020) 394) door duurzaam bosbeheer van bosgrond te bevorderen, de multifunctionaliteit, de bescherming van bossen en het herstel van bosecosystemen te verbeteren, met name na rampzalige gebeurtenissen.

Het doel van de hervorming is het bereiken van een goede staat van habitats en soorten die verband houden met bossen, teneinde de ecologische diensten en biodiversiteit te verbeteren en weerbaarheid tegen bedreigingen zoals de gevolgen van de klimaatverandering voor bossen op te bouwen.

De regels inzake de voorwaarden voor inschrijving in het register van leveranciers en andere relevante verplichtingen van leveranciers en voorschriften voor het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal worden gewijzigd om de passende kwaliteit van bosbouwkundig teeltmateriaal te waarborgen. De regels inzake certificaten voor bosbouwkundig teeltmateriaal worden gewijzigd om de tracering en het toezicht door deskundigen te verbeteren.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 uitgevoerd door het ministerie van Landbouw, Bosbouw en Voedselvoorziening door middel van wijzigingen van de regels inzake de voorwaarden voor inschrijving in het register van leveranciers en andere verplichtingen van leveranciers en voorschriften voor het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal.

Investering E. Sociale en economische weerbaarheid tegen klimaatgerelateerde rampen in de Republiek Slovenië

De investering richt specifieke centra op voor maatregelen op het gebied van preventie, paraatheid en respons tegen klimaatgedreven rampen, zoals overstromingen en grote natuurbranden. Het omvat opleidingen voor de civielebeschermingsdiensten om te zorgen voor geïntegreerde acties, alsook bewustmakingsmaatregelen voor het grote publiek. Het heeft ook betrekking op de digitalisering van het gebouwde centrum voor gecoördineerde respons en opwaardering van het alarmnummer 112.

Bij de bouw van de noodzakelijke energie-efficiënte infrastructuur wordt rekening gehouden met de noodzaak om de gebouwen te lokaliseren in een adequaat gebied dat is blootgesteld aan de relevante klimaatgerelateerde risico’s. Het wordt uitgevoerd door het ministerie van Defensie door middel van openbare aanbestedingen, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen inzake groene overheidsopdrachten.

De investering heeft ook betrekking op opleidingen om specifieke risico’s, zoals overstromingen en grote natuurbranden, in de periode 2025-2026 aan te pakken, alsook op bewustmakingsactiviteiten onder de verschillende doelgroepen in de bevolking in de periode 2021-2026.

De doelstellingen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investering F. Vermindering van overstromingsrisico’s en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen

De investeringen ter voorkoming van overstromingsrisico’s omvatten waterretentiesystemen en de uitbreiding van bestaande overloopgebieden. Zij geven voor zover mogelijk prioriteit aan op de natuur gebaseerde oplossingen en groene infrastructuur. Daarnaast zijn specifieke investeringen gericht op het risico van aardverschuivingen.

Natuurlijke oplossingen worden opgenomen in de selectiecriteria voor projecten. De investering in het verminderen van overstromingsrisico's wordt uitgevoerd door middel van specifieke overeenkomsten met gemeenten. De projecten moeten voldoen aan de desbetreffende bijlagen bij Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie (C (2021) 2800 final) tot aanvulling van Verordening (EU) 2020/852 inzake taxonomie.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen aanzienlijke schade toebrengt aan de milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de mijlpalen en streefdoelen die Slovenië moet bereiken. Met name moet worden aangetoond dat de toepasselijke wettelijke bepalingen volledig en materieel worden nageleefd.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering G. Centrum voor zaden, kwekerijen en bosbescherming

Het doel van de investering is de kwantiteit, kwaliteit en veerkracht van de bossen in de EU op lange termijn te vergroten, met name tegen branden, plagen en andere dreigingen die door de klimaatverandering waarschijnlijk zullen toenemen. Biodiversiteitsvriendelijke bosbouwpraktijken moeten verder worden ontwikkeld met de nadruk op genetische instandhouding en genetische diversiteit.

Bij de bouw van de noodzakelijke energie-efficiënte onderzoeksinfrastructuren, met inbegrip van een afdeling voor zaaigoed, een afdeling boomkwekerijen en een afdeling bosbescherming, wordt rekening gehouden met de noodzaak om de infrastructuur en de kennisbasis te concentreren voor verdere innovatie, ontwikkeling en onderzoek op dit gebied.

Het wordt uitgevoerd door het Sloveense bosbouwinstituut door middel van openbare aanbestedingen, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen inzake groene overheidsopdrachten.

De investering moet uiterlijk op dinsdag 31 december 2024 zijn voltooid.

Investering H. Afvoer- en zuiveringsprojecten voor stedelijk afvalwater

De investering dient ter financiering van de bouw van aanvullende front-to-end afvalwatersystemen met een netto nulenergieverbruik en de vernieuwing van aanvullende front-to-end afvalwatersystemen om het gemiddelde energieverbruik met ten minste 10 % te verminderen (uitsluitend door energie-efficiëntiemaatregelen en niet door materiële veranderingen of veranderingen in de belasting). De investeringen zijn gericht op projecten met betrekking tot afvalwatersystemen die bijdragen tot Natura 2000-gebieden en waterbeschermingsgebieden.

De investering wordt uitgevoerd door middel van subsidies aan gemeenten voor projecten die door het ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening worden geselecteerd door middel van een specifieke oproep tot het indienen van projecten.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investeringen I. Drinkwatervoorzienings- en besparingsprojecten

Het doel van de investering is het opvangen van waterverliezen in Slovenië, die aanzienlijk blijven als gevolg van de ouderdom van de waterinfrastructuur.

De investering bestaat uit de bouw van drinkwatervoorzieningssystemen met een gemiddeld energieverbruik $\leq 0{,}5$ kWh of een infrastructuurlekkage-index (ILI) van $\leq 1{,}5$, en in de renovatie van bestaande drinkwatervoorzieningssystemen om het gemiddelde energieverbruik met meer dan 20 % te verminderen of lekkage met meer dan 20 % te verminderen.

De investering wordt uitgevoerd door middel van subsidies aan gemeenten voor projecten die door het ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening worden geselecteerd door middel van een specifieke oproep tot het indienen van projecten.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
29	A: Versterking van de paraatheid en de respons bij klimaatgedreven rampen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een resolutie over het nationale programma voor bescherming tegen natuurrampen en andere rampen	Bepaling in de resolutie betreffende de inwerkingtreding van een nationaal programma voor bescherming tegen natuurrampen en andere rampen				Q4	2023	De resolutie wordt aangenomen door de Nationale Vergadering van de Republiek Slovenië. Hierin worden de organisatie van en de respons op klimaatgedreven rampen, de werking van nieuw opgerichte modulaire responseenheden op klimaatgedreven rampen, hun opleiding en de werking en rol van bestaande eenheden in reactie op klimaatgedreven rampen vastgesteld. Zij streeft naar een snellere, meer gecoördineerde en effectievere respons op klimaatgerelateerde rampen (overstromingen, grootschalige natuurbranden en andere klimaatgerelateerde rampen).
30	E: Sociale en economische veerkracht bij klimaatgerelateerde rampen in de Republiek Slovenië	Doelstelling	Nieuwe opleidings- en responsfaciliteiten voor klimaatgerelateerde operationele rampen		Aantal	0	3	Q4	2025	Inbedrijfstelling van het National Centre for Coordinated Response to Climate Conditional Disasters en 2 subcentra voor het opleiden van modulaire overstromingsresponseenheden en grootschalige eenheden voor respons op wilde branden.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										De primaire energievraag van de centra moet ten minste 20 % lager zijn dan die welke vereist is voor een bijna-energieneutraal gebouw volgens de nationale regels voor de bouw van bijna-energieneutrale gebouwen.
31	E: Sociale en economische veerkracht bij klimaatgerelateerde rampen in de Republiek Slovenië	Doelstelling	Deelnemers met voltooide opleidingen in reactie op overstromingen en grootschalige natuurbranden		Aantal	0	2000	Q4	2025	Ontwikkeling van aangepaste programma's en voltooide opleiding voor in totaal 2000 personen (1000 personen voor respons op overstromingen en 1000 individuen om te reageren op grootschalige natuurbranden).
32	F: Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Mijlpaal	Gunning van contracten voor investeringen in de veiligheid van overstromingen	Bekendmaking van prijzen				Q4	2022	Gunning van contracten voor investeringen in de veiligheid van overstromingen. In de aanbestedingscriteria wordt prioriteit gegeven aan op de natuur gebaseerde maatregelen en groene infrastructuur. De contracten zorgen ervoor dat de projecten worden uitgevoerd in overeenstemming met het EU-acquis en de milieuwetgeving en de bijlagen bij Gedelegeerde Verordening (C (2021) 2800 final) van de Commissie tot aanvulling van de

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										taxonomieverordening (2020/852).
33	F: Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Doelstelling	Door aardverschuivingen bedreigde gebieden als gevolg van seismische risico's		Aantal	0	6	Q4	2025	Afgeronde projecten ter vermindering van het effect van aardverschuivingen als gevolg van seismische risico's. De projecten moeten voldoen aan de technische richtsnoeren „Do no significant harm" (2021/C58/01).
34	F: Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Doelstelling	Bevolking die profiteert van projecten ter bescherming tegen overstromingen		Aantal	0	6000	Q2	2026	De doelstelling is de omvang van de bevolking in het gebied waar overstromingsbeschermingsprojecten zijn voltooid.
35	F: Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Doelstelling	Aantal voltooide overstromingsbeschermingsprojecten die, voor zover mogelijk, „natuurgebaseerde oplossing" en groene maatregelen		Aantal	0	5	Q4	2025	Het doel is het concrete aantal voltooide projecten op het gebied van overstromingsbescherming, in overeenstemming met de overeenkomsten in het kader van mijlpaal 32. Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de overstromingsrichtlijn dragen de projecten bij tot de vermindering van overstromingsrisico's in bepaalde

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			ondersteunen							gebieden met een significant overstromingseffect in Slovenië. Zij omvatten, voor zover mogelijk, op de natuur gebaseerde maatregelen.
36	C: Herstel en verzachting van de gevolgen van klimaatverandering en klimaatgerelateerde rampen voor veerkrachtige biodiversiteit in bossen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de voorschriften inzake de voorwaarden voor inschrijving in het register van leveranciers en andere verplichtingen van leveranciers en betreffende de voorschriften voor het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal	Bepaling in de wijzigingen betreffende de inwerkingtreding van voorschriften inzake de voorwaarden voor inschrijving in het register van leveranciers en andere verplichtingen van leveranciers en betreffende de voorschriften voor het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal				Q4	2022	Het ministerie van Land- en Bosbouw en Voedselvoorziening neemt de volgende wijzigingen aan: — De voorwaarden voor inschrijving in het register van leveranciers en andere verplichtingen van leveranciers en inzake de voorschriften voor het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal waarborgen de kwaliteit van bosbouwkundig teeltmateriaal. — De certificaten voor bosbouwkundig teeltmateriaal moeten het traceren van bosbouwkundig teeltmateriaal mogelijk maken.
37	G: Centrum voor zaden,	Mijlpaal	Centrum voor zaden,	Voltooiing van bouwwerkzaamh				Q4	2024	Het Centrum omvat ten minste 3 000 m² onderzoeksgebieden. De

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	kwekerijen en bosbeschermings centra		kwekerijen en bosbescherming is operationeel	eden en exploitatievergunning verkregen						onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van zaaigoed, boomkwekerijen en bosbescherming worden in het centrum uitgevoerd. Het nieuwe gebouw moet een primaire energievraag vertonen van ten minste 20 % lager dan die welke vereist is voor een bijna-energieneutraal gebouw volgens de nationale regels voor de bouw van bijna-energieneutrale gebouwen.
38	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Mijlpaal	Gunning van contracten voor projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Bekendmaking van prijzen				Q4	2022	Gunning van contracten voor 15 projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater. De projecten hebben betrekking op de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik met ten minste 10 % te verminderen. Nieuw gebouwde systemen hebben een netto nulenergieverbruik. De projecten zijn gericht op natuurbeschermingsgebieden.
39	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk	Doelstelling	Aantal voltooide projecten voor de lozing en		Aantal	0	5	Q4	2024	Projecten voor de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik te verminderen,

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	afvalwater		behandeling van stedelijk afvalwater							voltooid overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 38.
40	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Doelstelling	Aantal voltooide projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater		Aantal	5	12	Q4	2025	Projecten voor de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik te verminderen, voltooid overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 38.
41	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Doelstelling	Aantal voltooide projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater		Aantal	12	15	Q2	2026	Projecten voor de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik te verminderen, voltooid overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 38.
42	I: Drinkwatervoorzienings- en besparingsprojecten	Mijlpaal	Gunning van contracten voor drinkwatervoorzieningsprojecten	Bekendmaking van prijzen				Q4	2022	Gunning van contracten voor drinkwatervoorzieningsprojecten. De projecten hebben betrekking op de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik met ten minste 10 % te verminderen, met als doel ervoor te zorgen dat een nieuw gebouwd systeem een gemiddeld energieverbruik heeft van ten hoogste

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										0,5 kWh of een ILI van 1.5 of minder.
43	I: Drinkwatervoorzienings- en besparingsprojecten	Doelstelling	Aantal voltooide drinkwatervoorzieningsprojecten		Aantal	0	5	Q4	2024	Projecten voor de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik te verminderen, voltooid overeenkomstig de eisen van mijlpaal 42.
44	I: Drinkwatervoorzienings- en besparingsprojecten	Doelstelling	Aantal voltooide drinkwatervoorzieningsprojecten		Aantal	5	12	Q4	2025	Projecten voor de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik te verminderen, voltooid overeenkomstig de eisen van mijlpaal 42.
45	I: Drinkwatervoorzienings- en besparingsprojecten	Doelstelling	Aantal voltooide drinkwatervoorzieningsprojecten		Aantal	12	15	Q2	2026	Projecten voor de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik te verminderen, voltooid overeenkomstig de eisen van mijlpaal 42.

C.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming B. Versterking van de preventie om de veiligheid bij overstromingen te verhogen

De hervorming heeft specifiek betrekking op het overstromingsrisico, dat voor Slovenië een van de meest relevante risico's met betrekking tot klimaatverandering is.

De inwerkingtreding van een nieuw overstromingsrisicobeheersplan bespoedigt de planning en uitvoering van maatregelen en projecten die bijdragen tot de preventie van de gevolgen van overstromingen en lawines. De belangrijkste elementen van de hervorming zijn de oprichting van een riviercontroledienst en de invoering van geautomatiseerde oplossingen voor controlesystemen. Het directoraat Water van de Republiek Slovenië wordt gereorganiseerd met het oog op decentralisatie en optimalisering van de processen.

Een overstromingsrisicoreductieplan voor de periode 2022-2026 treedt uiterlijk op 31 december 2022 in werking en zorgt ervoor dat risicobeheer bij overstromingen en aardverschuivingen een permanente taak wordt met specifieke middelen uit de nationale begroting. De hervorming bevordert toekomstige investeringen door middel van op de natuur gebaseerde oplossingen en groene infrastructuur.

Hervorming D. Verbetering van de efficiëntie van de openbare milieubeschermingsdiensten

Met de hervorming wordt de belangrijkste uitdaging van verliezen in het waterbeheer in Slovenië aangepakt door de organisatie van en de controle op de openbare dienst te verbeteren en door de duurzaamheid van de financiering van de modernisering van de infrastructuur te waarborgen. De hervorming moet leiden tot een verbetering van de norm voor de verlening van de openbare dienst om het waterbeheer efficiënter te maken en hergebruiksystemen mogelijk te maken.

De hervorming waarborgt de duurzaamheid op lange termijn van de financiering van infrastructuurinvesteringen door een evaluatie van de kosteneffectiviteit van de heffingen en heffingen op het watergebruik. Een ander belangrijk doel van de hervorming is de modernisering van het informatiesysteem voor het toezicht op en de verslaglegging over de activiteiten van aanbieders van openbare diensten.

De hervorming wordt ten uitvoer gelegd door middel van een wijziging van de voorschriften voor de implementatie van openbare diensten en de inwerkingtreding van een nieuwe Wet op de nutsbedrijven voor milieubescherming tegen 31 december 2022.

Investering F. Verdere vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen

Gezien de grote investeringskloof omvat de component aanvullende investeringen om overstromingsrisico's te voorkomen.

De investering omvat waterretentiesystemen en de uitbreiding van bestaande lekkagegebieden en moet zoveel mogelijk prioriteit geven aan op de natuur gebaseerde oplossingen en groene infrastructuur. Daartoe worden op de natuur gebaseerde oplossingen opgenomen in de selectiecriteria voor projecten.

De projecten moeten voldoen aan de desbetreffende bijlagen bij Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie (C (2021) 2800 final) tot aanvulling van Verordening (EU) 2020/852 inzake taxonomie.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen aanzienlijke schade toebrengt aan de milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de mijlpalen en streefdoelen die Slovenië

moet bereiken. Met name moet worden aangetoond dat de toepasselijke wettelijke bepalingen volledig en materieel worden nageleefd.

De investering wordt uitgevoerd door middel van specifieke overeenkomsten met de gemeenten en wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

Investering H. Verdere projecten voor de lozing, de behandeling en het hergebruik van stedelijk afvalwater

De investering dient ter financiering van de bouw van aanvullende front-to-end afvalwatersystemen met een netto nulenergieverbruik en de vernieuwing van aanvullende front-to-end afvalwatersystemen om het gemiddelde energieverbruik met ten minste 10 % te verminderen (uitsluitend door energie-efficiëntiemaatregelen en niet door materiële veranderingen of veranderingen in de belasting). De investeringen zijn gericht op projecten met betrekking tot afvalwatersystemen die bijdragen tot Natura 2000-gebieden en waterbeschermingsgebieden.

De investering wordt uitgevoerd door middel van langlopende leningen tegen gunstige rentetarieven aan gemeenten voor projecten die door het ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening worden geselecteerd door middel van een specifieke oproep tot het indienen van projecten.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investeringen I. Verdere projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing

De investering moet aanvullende drinkwatervoorzieningssystemen met een gemiddeld energieverbruik $\leq 0{,}5$ kWh of een infrastructuurlekkage-index (ILI) van $\leq 1{,}5$ bouwen en bestaande drinkwatervoorzieningssystemen renoveren om het gemiddelde energieverbruik met meer dan 20 % te verlagen of lekkage met meer dan 20 % te verminderen.

De investering wordt uitgevoerd door gemeenten voor projecten die door het ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening worden geselecteerd door middel van een specifieke oproep tot het indienen van projecten.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

C.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
46	B: Betere preventie om overstromingen veiliger te maken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuw overstromingsrisico reductieplan	Bepaling in het plan met vermelding van de inwerkingtreding van het plan				Q4	2022	Het nieuwe plan heeft tot doel vaart te zetten achter de planning en uitvoering van maatregelen die bijdragen tot de preventie van de gevolgen van overstromingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau, waarbij met name op de natuur gebaseerde oplossingen worden bevorderd.
47	F: Overstromingsrisico's verder terugdringen en het risico op andere klimaatgerelateerde rampen beperken	Doelstelling	Bevolking die profiteert van projecten ter bescherming tegen overstromingen		Aantal	0	56000	Q2	2026	De doelstelling is de omvang van de bevolking in het gebied waar overstromingsbeschermingsprojecten zijn voltooid.
48	F: Overstromingsrisico's verder terugdringen en het risico op andere klimaatgerelateer	Doelstelling	Aantal voltooide overstromingsbeschermingsprojecten waarbij, voor zover mogelijk, „natuurgebaseerde oplossingen" en		Aantal	0	20	Q2	2026	Het streefcijfer is het concrete aantal gedane en voltooide investeringen op het gebied van overstromingsbescherming, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 32. Overeenkomstig artikel 5, lid 1,

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	de rampen beperken		groene infrastructuur worden bevorderd							van de overstromingsrichtlijn dragen de projecten bij tot de vermindering van overstromingsrisico's in bepaalde gebieden met een significant overstromingseffect in Slovenië. Zij omvatten, voor zover mogelijk, op de natuur gebaseerde maatregelen.
49	D: Verbetering van de efficiëntie van de openbare milieubeschermingsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet nutsbedrijven en milieubescherming	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de Wet nutsbedrijven en milieubescherming				Q4	2022	De Wet nutsbedrijven en milieubescherming waarborgt onder meer: — duurzaamheid op lange termijn van de financiering van infrastructuurinvesteringen door een evaluatie van de kosteneffectiviteit van de heffingen en heffingen op het watergebruik. de upgrade van het informatiesysteem voor het toezicht op en de verslaglegging over de activiteiten van aanbieders van openbare diensten.
50	H: Verdere projecten voor het lozen, behandelen en hergebruiken	Mijlpaal	Gunning van contracten voor projecten voor de lozing en	Bekendmaking van prijzen				Q4	2022	Gunning van contracten voor 10 projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater. De projecten hebben

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	van stedelijk afvalwater		behandeling van stedelijk afvalwater							betrekking op de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik met ten minste 10 % te verminderen, en zorgen voor een netto nulenergieverbruik voor een nieuw gebouwd systeem. De projecten zijn gericht op natuurbeschermingsgebieden.
51	H: Verdere projecten voor het lozen, behandelen en hergebruiken van stedelijk afvalwater	Doelstelling	Aantal voltooide projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater		Aantal	0	10	Q2	2026	Afgeronde projecten voor de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik te verminderen in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 50.
52	I: Verdere projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor projecten voor drinkwatervoorziening	Bekendmaking van prijzen				Q4	2022	Gunning van opdrachten voor projecten voor drinkwatervoorziening. De projecten hebben betrekking op de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik met ten minste 10 % te verminderen, en zorgen ervoor dat een nieuw

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gebouwd systeem een gemiddeld energieverbruik heeft van ten hoogste 0,5 kWh of een ILI van 1.5 of minder.
53	I: Verdere projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing	Doelstelling	Aantal voltooide drinkwatervoorzieningsprojecten		Aantal	0	10	Q2	2026	Afgeronde projecten voor de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik te verminderen in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 52.

D. COMPONENT 4: DUURZAAM VERVOER

De grote afhankelijkheid van wegvervoer en auto's en het lage gebruik van het openbaar vervoer dragen aanzienlijk bij tot de koolstofemissies van Slovenië. De emissies van het vervoer zijn verantwoordelijk voor 42,7 % van de totale Sloveense CO_2-uitstoot in 2018, wat ruim boven het EU-gemiddelde ligt (32,6 %), en blijven in absolute termen stijgen.

Het doel van dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht is het gebruik van openbaar vervoer, passagiers- en goederenvervoer per spoor, het gebruik van alternatieve brandstoffen in het vervoer en de digitale transformatie van het spoor- en wegvervoer te bevorderen.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen twee jaar tot Slovenië zijn gericht om „het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op [...] decarbonisatie en energietransitie" (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019) en "de investeringen toe te spitsen op de groene [...] transitie, met name op het schoon en efficiënt opwekken en gebruiken van energie, milieu-infrastructuur" (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A. Hervorming van de organisatie van het openbaar personenvervoer

Het openbaar vervoer in Slovenië werd zwaar getroffen tijdens de COVID-19-pandemie, met een daling van het aantal passagiers met 75 % in 2020.

Deze hervorming heeft tot doel de toegankelijkheid en het concurrentievermogen van het openbaar vervoer met het oog op herstel na de pandemie te bevorderen en te verbeteren. In het kader van de hervorming wordt op nationaal niveau een geïntegreerde exploitant van openbaar personenvervoer opgericht, die de integratie van het openbaar vervoer per spoor en bus met intercity-, stads-, school- en arbeidsvervoer ondersteunt. Verwacht wordt dat de hervorming de toegankelijkheidsnorm voor het openbaar vervoer aanzienlijk zal verbeteren.

De hervorming wordt ten uitvoer gelegd door de inwerkingtreding van een nieuwe wet op het openbaar personenvervoer en de oprichting en inwerkingtreding van een nieuwe geïntegreerde openbaarvervoerexploitant door het ministerie van Infrastructuur uiterlijk op 31 december 2022. Dit zal naar verwachting tot uiting komen in een toename van de openbare passagiersdienst tegen 30 juni 2023.

Hervorming B. Hervorming van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Doel van de hervorming is het gebruik van alternatieve brandstoffen in het binnenlands en grensoverschrijdend vervoer te vergroten en het aandeel van de uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende stoffen door het vervoer te verminderen. Met name wordt in het kader van de hervorming een entiteit aangewezen om de behoeften van de vervoers- en energiesector te coördineren, die de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen waarborgt en coördineert en aldus de transitie naar emissiearme en emissievrije mobiliteit veerkrachtiger maakt.

De hervorming wordt ten uitvoer gelegd door de inwerkingtreding van een wet inzake alternatieve brandstoffen in het vervoer en de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen tegen 30 juni 2022, die ook een nationaal regelgevingskader op het gebied van alternatieve brandstoffen in het vervoer tot stand brengt.

Het nieuwe regelgevingskader zal naar verwachting de aanzet geven tot de bouw van ten minste 400 nieuwe geregistreerde oplaad- of tankpunten voor alternatieve voertuigen in Slovenië tegen 31 december 2025, naast de oplaad- of tankpunten die worden gefinancierd in het kader van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht.

Investering C. Verhoging van de capaciteit van de spoorweginfrastructuur

De investeringen bevorderen het spoorvervoer en de connectiviteit met stedelijke centra. Zij verbeteren ook de toegankelijkheid van spoorwegstations voor een grotere bevolking, met inbegrip van personen met een handicap.

De geselecteerde projecten verbeteren de vervoersdienst, zowel voor het passagiers- als het goederenvervoer:

- Door de modernisering van grote spoorwegstations op het regionale spoorwegnet, Grosuplje en Domžale.
- Door de modernisering van een deel van de spoorlijn Ljubljana — Divača, die de belangrijkste vervoersverbinding van Primorska naar Centraal-Slovenië in Slovenië vormt en deel uitmaakt van de twee TEN-T-corridors die door Slovenië lopen, namelijk de mediterrane corridor en de Baltisch-Adriatische corridor, en de verbetering van de spoorlijn Ljubljana — Jesenice. Beide routes voldoen momenteel niet aan de bestaande verkeersvolumes en zijn belangrijk voor grensoverschrijdend goederenvervoer.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op maandag 30 juni 2025 voltooid.

Investering D. Digitalisering van spoor- en wegeninfrastructuur

Het doel van deze investering is betrouwbare informatie over het vervoerssysteem te verstrekken om de verwerving en uitwisseling van verkeersgegevens over de toestand van de vervoersinfrastructuur en het realtimeverkeer van voertuigen te verbeteren. De investering moet zorgen voor interoperabiliteit en een efficiënter beheer en verbetering van de veiligheid door de digitalisering van het spoor- en wegvervoer.

- Digitalisering van het spoorvervoer: de investering bevordert digitaal verkeersbeheer en -controle via het European Train Control System (ETCS). De investering wordt uitgevoerd via een openbare aanbesteding die door het ministerie van Infrastructuur wordt uitgevoerd om subsidies te verlenen voor de aankoop van ECTS-treinapparatuur voor de modernisering van bestaand rollend materieel. Het doel van de investering is de modernisering van 32 locomotieven met ETCS-apparatuur van niveau 2.
- Digitalisering van 70 kilometer wegvervoer: de investering omvat onder meer de modernisering van het glasvezelnetwerk en de aankoop van wegdetectoren voor het verzamelen van verkeersgegevens in real time, met inbegrip van een simulatie-instrument voor de planning, controle en voorspelling van het verkeer op het autosnelwegennet, en toepassingsinstrumenten voor gebruikers. Door realtime-aanpassingen van de snelheidsbeperkingen toe te staan, zal de verkeersbeheerder naar verwachting ongevallen en congestie kunnen voorkomen en de emissies kunnen verminderen. De investering wordt uitgevoerd door de autosnelwegonderneming in Slovenië, die is belast met het wettelijk monopolie voor de aanleg en exploitatie van autosnelwegen.

De activiteiten in het kader van deze investering moeten uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering E. Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer

De investering dient ter medefinanciering van de uitrol van oplaad- of tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Deze omvatten 482 oplaadpunten voor elektrische voertuigen voor algemeen gebruik. Er worden nog eens 104 extra oplaadpunten bestemd voor het gebruik van bepaalde overheidsdiensten.

De investering wordt uitgevoerd door middel van een openbare aanbesteding die zorgt voor een adequate geografische spreiding, met inbegrip van een analyse van de toekomstige behoeften aan dergelijke infrastructuur en het in kaart brengen van de kritieke gebieden waar een aanzienlijk tekort aan dergelijke infrastructuur bestaat.

De doelstellingen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
54	A: Hervorming van de organisatie van het openbaar personenvervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot oprichting van een geïntegreerde exploitant van openbaar personenvervoer	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wet aangeeft				Q2	2022	Bij de wet worden taken die momenteel worden uitgevoerd door het ministerie van Infrastructuur, gemeenten en Sloveense spoorwegen toevertrouwd aan een geïntegreerde beheersmaatschappij voor openbaar personenvervoer. De maatschappij bevordert onder meer de ontwikkeling van het openbaar personenvervoer, ontwerpwijzigingen van wetgeving en andere wetten, zorgt voor de planning van de behoeften, voert aanbestedingsprocedures uit, beheert het ticketsysteem, zorgt voor passend toezicht en verstrekt passagiers informatie.
55	A: Hervorming van de organisatie van het openbaar personenvervoer	Mijlpaal	Een beheersmaatschappij voor openbaar personenvervoer is operationeel	Kennisgeving van de regering betreffende de oprichting van een beheersmaatschappij voor openbaar personenvervoer				Q4	2022	Inbedrijfstelling van de Public Passenger Transport Management Company overeenkomstig de in de wet omschreven taken onder mijlpaal 54.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
56	A: Hervorming van de organisatie van het openbaar personenvervoer	Doelstelling	Toename van de openbaarvervoerdienst		Aantal (miljoen km)	50	60	Q2	2023	Toename van de 50 000 000 km jaarlijkse ritten in het openbaar passagierssysteem in 2020 tot ten minste 60 000 000 km jaarlijkse reizen.
57	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de verbetering van spoorwegtrajecten	Bekendmaking van prijzen voor de verbetering van spoorlijnen op baanvakken: Kranj — Jesenice Ljubljana — Brezovica en Brezovica — Preserje en Preserje — Borovnica.				Q4	2022	Gunning van opdrachten voor de verbetering van spoorlijnen op baanvakken: Kranj — Jesenice Ljubljana — Brezovica en Brezovica — Preserje en Preserje — Borovnica. Het bestek waarborgt de naleving van de technische richtsnoeren „Geen significante schade” (2021/C58/01) en de volgende eisen: — De doorstroming van het spoor vergroten door knelpunten weg te werken op lijn nr. 50 Ljubljana — Sežana — d.m. en lijn nr. 20 Ljubljana — Jesenice — d.m.; — Het verbeteren van de lijnen en stations overeenkomstig de technische specificaties inzake interoperabiliteit; — Geleiding van een draagvermogen van de overeenkomstige categorie D4 van 22,5 t/as 8 t/m; — De snelheid van treinen verhogen tot nieuwe ontwerpsnelheden.
58	C: Vergroting van	Mijlpaal	Gunning van	Mededeling van				Q4	2022	Gunning van opdrachten voor de

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	de spoorweginfrastructuurcapaciteit		opdrachten voor de verbetering van de stations Grosuplje en Domžale	prijzen voor de modernisering van de stations Grosuplje en Domžale						modernisering van de stations Grosuplje en Domžale. Het bestek waarborgt de naleving van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) en omvat verbeteringen in de huidige toegankelijkheid voor passagiers en de spoorcapaciteit van de lijnen.
59	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Doelstelling	Verbeterde spoorwegstations		Aantal (stations)	0	2	Q2	2024	Voltooide renovatiewerkzaamheden in Grosuplje en Domžale in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 58.
60	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Doelstelling	Lengte van verbeterde spoorlijnen		Aantal (km)	0	49	Q2	2025	Heraangelegde kilometers spoorlijn (in Kranj-Jesenice en Ljubljana-Brezovica-Borovnica) overeenkomstig de eisen van mijlpaal 57.
61	D: Digitalisering van spoor- en wegeninfrastructuur	Doelstelling	Operationele locomotieven die bovendien zijn uitgerust met ETCS niveau 2		Aantal	0	32	Q2	2026	Aantal bestaande locomotieven die zijn uitgerust met ETCS niveau 2 voor spoorwegondernemingen met een vergunning in Slovenië, met verplicht gebruik van rollend materieel met gefinancierde ETCS-apparatuur op de Sloveense spoorweginfrastructuur gedurende ten minste 5 jaar na de installatie van ETCS-apparatuur.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
62	D: Digitalisering van spoor- en wegeninfrastructuur	Doelstelling	Wegen die onder een verkeerscontrole- en verkeersbeheersysteem vallen		Aantal (km)	0	70	Q4	2025	Het verkeersregelings- en beheersysteem omvat met name een verbeterd optisch backbone-netwerk, verbeterde controlecentra, wegdetectoren en simulatietools voor verkeersplanning. Het programma wordt gedeeltelijk gewijd aan de vermindering van broeikasgasemissies en omvat onder meer een optisch netwerk voor snellere en betrouwbaardere grootschalige gegevensstromen, wegdetectoren voor passieve real-time verzameling van verkeersgegevens, simulatie-instrument voor planning, controle en voorspelling in het elektroverkeerssysteem en informatie voor gebruikers door middel van toepassingsinstrumenten.
63	B: Hervorming van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet inzake alternatieve brandstoffen in het vervoer	De inwerkingtreding van een wet tot vaststelling van een nationaal regelgevingskader op het gebied				Q2	2022	De wet voorziet in een alomvattend rechtskader voor het gebruik van alternatieve brandstoffen in het vervoer, met juridisch bindende regels voor alle belanghebbenden in één loket om de diversificatie van primair persoonlijk vervoer naar emissiearm en emissievrij vervoer te

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				van alternatieve transportbrandstoffen.						vergemakkelijken. De wet heeft betrekking op de aanleg, registratie en exploitatie van oplaad- en voorzieningsinfrastructuur.
64	B: Hervorming van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Doelstelling	Operationele oplaad- of tankpunten voor voertuigen met alternatieve aandrijving		Aantal	1300	1714	Q4	2025	Het aantal openbaar toegankelijke oplaadpunten in het land zal naar verwachting toenemen van 1300 tot 1714, met uitzondering van de in de doelstellingen 65 en 66 voorziene oplaadpunten.
65	E: Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer	Doelstelling	Voor het publiek toegankelijke operationele oplaadpunten voor elektrische voertuigen		Aantal	0	482	Q4	2025	Oplaadpunten voor elektrische voertuigen met normaal en hoog vermogen. De laadstations moeten in overeenstemming zijn met de definities in Richtlijn (EU) 2018/2001.
66	E: Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer	Doelstelling	Operationele oplaadpunten voor elektrische voertuigen die eigendom zijn van overheidsdiensten		Aantal	0	104	Q4	2025	De doelstelling omvat de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen die beschikbaar zal zijn voor de overheid. De laadstations moeten in overeenstemming zijn met de definities in Richtlijn (EU) 2018/2001.

D.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering A: Verdere vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit

De investering is bedoeld om het spoorvervoer en de verbindingen met stedelijke centra te bevorderen. Het geselecteerde project is gericht op fase 1 van de modernisering van het spoorwegstation Ljubljana door bestaande knelpunten weg te werken.

De renovatiewerkzaamheden moeten uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

D.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
67	Verdere vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Gunning van de opdracht voor de verbetering van het station Ljubljana — fase 1	Bekendmaking van prijzen				Q4	2023	Het geselecteerde project moet bestaande knelpunten op het spoorwegstation Ljubljana aanpakken en ervoor zorgen dat de spoorlijn geschikt is voor de asbelasting van categorie D4 (22,5 t/as) voor goederenvervoer, hogere snelheden, de mogelijkheid om treinen met een lengte van 740 m voor goederendiensten te vervoeren en de norm die vereist is door de Technische Specificatie voor Interoperabiliteitsverordening, in overeenstemming met de technische richtsnoeren „Do no significant harm” (2021/C58/01).
68	Verdere vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Voltooiing van de renovatie van het spoorwegstation Ljubljana	Voltooide bouwwerkzaamheden en verslag van de technische inspectie.				Q2	2026	Voltooiing van de bouwwerkzaamheden aan het spoorwegstation Ljubljana overeenkomstig de eisen van mijlpaal 67 en opstelling van een verslag over de technische inspectie.

E. COMPONENT 5: CIRCULAIRE ECONOMIE — EFFICIËNT GEBRUIK VAN HULPBRONNEN

Dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht pakt uitdagingen aan in verband met het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050, het verhogen van de materiaalproductiviteit, het bevorderen van energie-efficiëntie en eco-innovatie, het verbeteren van het afvalbeheersysteem en het versterken van de houtverwerkingsketen. De component introduceert ook groene begrotingsplanning.

De doelstelling van de component is het ondersteunen van de overgang van de lineaire economie van Slovenië naar een koolstofarme circulaire economie, in overeenstemming met de Sloveense ontwikkelingsstrategie 2030 en het nieuwe EU-actieplan voor de circulaire economie: „Naar een geloofwaardiger en concurrerender Europa".

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen twee jaar tot Slovenië zijn gericht om „het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op [...] decarbonisatie en energietransitie" (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019) en "de investeringen toe te spitsen op de groene [...] transitie, met name op het schoon en efficiënt opwekken en gebruiken van energie, milieu-infrastructuur" (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transformatie

Doel van de hervorming is de overgang naar een circulaire economie voor hulpbronnenefficiëntie te versnellen.

Er wordt een strategisch en juridisch kader voor de overgang naar een circulaire economie vastgesteld om de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid te verbeteren en de integratie van gerecycleerde materialen in nieuwe producten te bevorderen. Bij de hervorming wordt een groene begrotingsplanning vastgesteld door middel van de invoering van een methode voor het identificeren en beoordelen van elementen van de overheidsbegroting die van invloed zijn op het milieubeleid. De hervorming vergemakkelijkt het sturen van de begroting en ondersteunt de samenhang van het begrotings- en begrotingsbeleid met de klimaatdoelstellingen. De hervorming versterkt ook het bestaande groene systeem voor overheidsopdrachten door integratie van de beginselen van de circulaire economie. Zij stelt één loket in om bedrijven, en met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), te ondersteunen bij hun overgang naar een circulaire economie.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

Investering B: Geïntegreerd strategisch project voor de decarbonisatie van Slovenië door de overgang naar een circulaire economie

Het doel van investeringen is een mechanisme in te stellen voor de coördinatie van verschillende instrumenten en acties voor alle beleidsdoelstellingen die relevant zijn voor de overgang naar een circulaire economie.

De programma’s in het kader van deze investering hebben betrekking op het versterken van de capaciteit van regio’s en lokale gemeenschappen voor de overgang naar een circulaire economie, het ondersteunen van start-ups op het gebied van koolstofarme circulaire economie, het opleiden van mentoren om bedrijven te helpen transformatieve oplossingen te vinden en te ontwikkelen en het ondersteunen van de circulaire waardeketens door middel van een milieuvriendelijk ondernemingsklimaat voor investeerders.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investering C: Meer houtverwerking om de overgang naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen

Deze investering zal naar verwachting bijdragen tot een grotere binnenlandse houtverwerking op basis van een milieuvriendelijk productieproces en een efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Deze investering dient ter financiering van nieuwe capaciteit en uitbreiding van de bestaande houtverwerkingscapaciteit. In beide gevallen volgen de activiteiten de beginselen van duurzaam bouwen en het gebruik van de beste beschikbare technieken. Zij zullen ook onderworpen zijn aan strikte criteria die geen significante schade veroorzaken, met name wat de bescherming van de biodiversiteit betreft.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
69	A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transformatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de amendementen betreffende de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en de nuttige toepassing van afvalstoffen	Bepaling in de wet tot vaststelling van de inwerkingtreding van wijzigingen van het Besluit beheer verpakkingen en verpakkingsafval en van de Afvalstoffenverordening				Q4	2022	De wijzigingen van het Besluit beheer verpakkingen en verpakkingsafval en de Afvalstoffenverordening vergroten de organisatorische en financiële verantwoordelijkheid van de fabrikanten en bevorderen de integratie van gerecycleerde materialen in nieuwe producten.
70	A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transformatie	Mijlpaal	Ontwikkeling en toepassing van een methode voor groene begrotingsplanning	Ontwikkeling en start van de toepassing van een methode voor groene begrotingsplanning				Q4	2023	Het ministerie van Financiën ontwikkelt en past een methodologie toe voor de beoordeling van het effect van afzonderlijke begrotingslijnen op milieudoelstellingen (klimaatlabels) in overeenstemming met de taxonomie en het beginsel „geen significante schade berokkenen” in technische richtsnoeren (2021/C58/01). . De methodologie

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										wordt vastgesteld, gepubliceerd en toegepast en maakt toezicht op de uitgaven uit de groene begroting en de beoordeling van de milieu- en klimaatimpact van het begrotingsbeleid mogelijk.
71	A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transformatie	Mijlpaal	Eén loket voor de circulaire economie is operationeel	Het éénloketsysteem voor de circulaire economie is operationeel				Q2	2022	Het éénloketsysteem ondersteunt ondernemingen, met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), bij hun overgang naar een circulaire economie. Zij zorgt voor een systematische integratie en coördinatie van de uitvoering van de zes programma's van het geïntegreerde strategische project voor het koolstofvrij maken van Slovenië door middel van de overgang naar een circulaire economie.
72	B: Geïntegreerd strategisch project om Slovenië koolstofvrij te maken door de overgang naar een circulaire economie	Mijlpaal	Gunning van contracten ter ondersteuning van bedrijven bij de overgang naar een	Bekendmaking van prijzen				Q2	2024	De projecten verhogen de hulpbronnenefficiëntie van de geselecteerde bedrijven. De selectiecriteria moeten ervoor zorgen dat de technische gids „geen significante schade berokkent" (2021/C58/01) wordt nageleefd. Voor alle projecten in verband met installaties die onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten vallen, wordt ervoor

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			circulaire economie							gezorgd dat de ondersteunde installaties hun geraamde broeikasgasemissies aanzienlijk onder de in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie[2] vastgestelde limiet voor kosteloze toewijzinghalen.
73	B: Geïntegreerd strategisch project om Slovenië koolstofvrij te maken door de overgang naar een circulaire economie	Doelstelling	Afgeronde projecten ter ondersteuning van bedrijven bij de overgang naar een circulaire economie		Aantal	0	200	Q4	2025	Voltooide projecten in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 72. Het totale financieringsbedrag bedraagt ten minste 20 000 000 EUR.
74	C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen	Mijlpaal	Gunning van opdrachten ter ondersteuning van milieuvriendelijke	Bekendmaking van prijzen				Q4	2024	De projecten bevorderen de verwerking van hout op een milieuvriendelijke en hulpbronnenefficiënte manier en in overeenstemming met de beginselen van de circulaire economie, duurzame bouw en het gebruik van de beste beschikbare technieken. De selectiecriteria waarborgen de naleving van de

[2] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			houtverwerking							technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), met name inzake de bescherming van de biodiversiteit.
75	C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen	Doelstelling	Afgeronde projecten ter ondersteuning van milieuvriendelijke houtverwerking		Aantal	0	8	Q2	2025	Projecten ter ondersteuning van milieuvriendelijke houtverwerking voltooid overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 74.
76	C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen	Doelstelling	Afgeronde projecten ter ondersteuning van milieuvriendelijke houtverwerking		Aantal	8	28	Q2	2026	Projecten ter ondersteuning van milieuvriendelijke houtverwerking voltooid overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 74. Het totale financieringsbedrag bedraagt ten minste 28 000 000 EUR.

F. COMPONENT 6: DIGITALE TRANSFORMATIE VAN DE ECONOMIE

Sloveense bedrijven lopen achterop in het tempo van de aanpassing aan de veranderingen als gevolg van de digitalisering als gevolg van een gebrek aan competenties en vaardigheden van werknemers en beperkte middelen voor investeringen in apparatuur en geavanceerde digitale technologieën.

Tegen deze achtergrond zijn de doelstellingen van dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht het verhogen van de efficiëntie en groei van bedrijven, het ondersteunen van hun transformatie via digitale technologieën, het versnellen van het gebruik van geavanceerde technologieën, het aanpassen van het regelgevingskader en het verbeteren van de markttoegang, transparantie en veiligheid, hetgeen op de lange termijn naar verwachting het concurrentievermogen van het land zal vergroten. Verdere integratie van de Sloveense ondernemingen in de mondiale waardeketens zal worden ondersteund door deelname aan meerlandenprojecten.

Deze investeringen en hervormingen zullen bijdragen aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht, namelijk „het ondernemingsklimaat verbeteren door de restrictieve regelgeving en de administratieve lasten te verminderen" (landspecifieke aanbeveling 2 van 2019), en in 2020, namelijk „de investeringen toespitsen op de [...] digitale transitie [...] en op de uitrol van het 5G-netwerk. De digitale capaciteiten van bedrijven bevorderen en digitale vaardigheden, e-handel [...] versterken" (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

F.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Digitale transformatie van de economie (bedrijfsleven en industrie)

De digitale transformatie van de economie wordt ondersteund door de inwerkingtreding van een strategie voor de digitale transformatie van ondernemingen, richtsnoeren voor innovatieve aanbestedingen en de operationalisering van één digitale identiteit (e-identiteit) voor bedrijven. De strategie voorziet in de overdracht van registers naar één ondernemingsregister. Overeenkomstig de strategie moeten ten minste 200 bedrijven een e-identiteit verwerven.

De strategie omvat ook een routekaart voor de uitvoering van de gemeenschappelijke EU-toolbox voor connectiviteit[3], die gericht is op activiteiten in verband met één enkel informatiepunt. Dit laatste kan worden gekoppeld aan één enkel register en e-identiteit van bedrijven.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op donderdag 30 juni 2022 voltooid.

Investering B: Programma voor digitale transformatie industrie/bedrijfsleven

[3] Overeenkomstig Aanbeveling (EU) 2020/1307 van de Commissie inzake een gemeenschappelijk instrumentarium van de Unie voor het verlagen van de kosten van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit en het waarborgen van tijdige en investeringsvriendelijke toegang tot 5G-radiospectrum, ter bevordering van connectiviteit ter ondersteuning van het economisch herstel na de COVID-19-crisis in de Unie.

De investering zal naar verwachting de productiviteit en de groei verhogen door de processen te optimaliseren en geavanceerde digitale technologieën toe te passen, de digitale vaardigheden van werknemers te ontwikkelen en het concurrentievermogen en de innovatie te stimuleren door de toetreding van nieuwe marktdeelnemers tot de markt te vergemakkelijken.

In een openbare aanbesteding worden specifieke projecten vastgesteld om het gebruik van geavanceerde technologieën uit te breiden om de efficiëntie, de productiviteit en het concurrentievermogen te vergroten en de invoering van digitale innovatie en de overdracht van digitale competenties te versnellen. De begunstigden zijn consortia bestaande uit grote ondernemingen en innovatieve starters. Ondernemingen ontwikkelen en implementeren een alomvattende strategie voor digitale transformatie om de doelstellingen van de aanbesteding te verwezenlijken.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op vrijdag 30 juni 2023 voltooid.

Investering C: Totstandbrenging van hybride cloudinfrastructuur bij het ministerie van Economische Ontwikkeling en Technologie

Het doel van de investering is de toegang van bedrijven tot openbare diensten te vergemakkelijken door gebruik te maken van een digitale identiteit, met name door de procedures (aanbesteding, toepassing, monitoring, verificatie) bij de uitvoering van door de overheid gefinancierde programma's te vereenvoudigen en digitale vaardigheden te verbeteren.

De investering is bedoeld om de nieuwe infrastructuur voor de totstandbrenging van de hybride cloud bij het ministerie van Economische Ontwikkeling en Technologie operationeel te maken, de bijbehorende diensten en functies te definiëren en de connectiviteit met andere digitale systemen van de overheid te waarborgen.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de investering wordt uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

Investering D: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — gemeenschappelijke Europese data-infrastructuur en -diensten

De doelstellingen van de meerlandenprojecten inzake gemeenschappelijke Europese data-infrastructuur en -diensten zijn de ontwikkeling en uitrol bij de eerste industriële uitrol van de nieuwe generatie laagstroominfrastructuur en -diensten van Edge tot Cloud, om de EU uiteindelijk te voorzien van mondiale, toekomstgerichte, ultraveilige, groene industriële gegevensverwerkingscapaciteiten.

Dit project kan de vorm aannemen van een gepland belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) inzake infrastructuur en diensten van de volgende generatie.

Investering E: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Lagestroomprocessoren en halfgeleiderchips

De doelstellingen van het meerlandenproject „Low-Power Processors and Semiconductor Chips" zijn het versterken van de capaciteiten op het gebied van ontwerp en het vergroten van de veerkracht van EU-en Sloveense halfgeleiderwaardeketens, het verbinden van nationale en EU-processen met elkaar overlappende werkgebieden, en het versterken van de waardeketen van micro-elektronica door (1) modulaire aanpak (instrumenten en apparatuur, materialen, ontwerp, fabricage, verpakking en tests), aangedreven door de behoeften van de industrie, (2) definitie van nieuwe ontwikkeling door de definitie van micro-elektronica-ecosysteem, (3) integratie van de hele Europese micro-elektronica.

Dit project kan de vorm aannemen van een gepland belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI).

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van het project worden uiterlijk op 30 juni 2023 voltooid.

Investering F: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Europese infrastructuur voor blockchaindiensten

Het meerlandenproject inzake de Europese infrastructuur voor blockchaindiensten (EBSI) heeft tot doel het gebruik van EBSI in de overheidssector te versterken, de bruikbaarheid van EBSI uit te breiden door integratie met nationale infrastructuren, innovatie te bevorderen, kennis en beste praktijken uit te wisselen en vaardigheden te verbeteren.

Het project moet de bestaande knooppunten verbeteren en nieuwe knooppunten aan het netwerk toevoegen, de nationale blockchaininfrastructuur van ten minste drie EU-lidstaten verbinden en integreren en nationale infrastructuren integreren met het EBSI door gebruik te maken van gevallen op het gebied van digitale identiteiten en andere relevante gebieden.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van het project worden uiterlijk op zaterdag 31 december 2022 voltooid.

F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
77	A: Digitale transformatie van de economie (bedrijfsleven en industrie)	Mijlpaal	Vaststelling van een strategie voor de digitale transformatie van ondernemingen	Goedkeuring van de strategie voor de digitale transformatie van ondernemingen door de overheid				Q4	2021	De overheid ontwikkelt en keurt een strategie voor de digitale transformatie voor bedrijven goed waarin de basisstappen van de digitale transformatie worden uiteengezet. De strategie moet ervoor zorgen dat alle bedrijfsexploitanten in Slovenië in één register worden geregistreerd, overeenkomstig het eenmaligheidsbeginsel dat is opgenomen in Verordening (EU) 2018/1724 betreffende één digitale toegangspoort. De strategie omvat een routekaart voor de uitvoering van de gemeenschappelijke EU-toolbox voor connectiviteit[4], met inbegrip van activiteiten in verband met één enkel informatiepunt en een specifiek tijdschema voor de voltooiing van elke actie.
78	A: Digitale	Mijlpaal	Richtsnoeren	Richtsnoeren voor				Q2	2022	In de richtsnoeren voor innovatieve

[4] Overeenkomstig Aanbeveling (EU) 2020/1307 van de Commissie inzake een gemeenschappelijk instrumentarium van de Unie voor het verlagen van de kosten van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit en het waarborgen van tijdige en investeringsvriendelijke toegang tot 5G-radiospectrum, ter bevordering van connectiviteit ter ondersteuning van het economisch herstel na de COVID-19-crisis in de Unie.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	transformatie van de economie (bedrijfsleven en industrie)		voor innovatieve overheidsopdrachten	innovatieve overheidsopdrachten aangenomen door de regering van de Republiek Slovenië						aanbestedingen worden de selectieprocedures en criteria voor de deelname van aanvragers aan innovatieve aanbestedingsprocedures vastgesteld.
79	A: Digitale transformatie van de economie (bedrijfsleven en industrie)	Doelstelling	Ondernemingen met toegekende e-identiteit		Aantal	0	200	Q2	2022	Ten minste 200 ondernemingen verwerven een e-identiteit in overeenstemming met de strategie voor de digitale transformatie van ondernemingen.
80	B: Programma voor digitale transformatie industrie/bedrijfsleven	Mijlpaal	Gunning van contracten voor projecten voor de digitale transformatie van ondernemingen	Bekendmaking van prijzen				Q2	2022	Aanvragers zijn consortia of andere vormen van integratie van ondernemingen, bestaande uit ten minste één grote onderneming en meerdere kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups. De aanbestedingscriteria omvatten onder meer de versterking van de digitale vaardigheden van werknemers en de invoering van een e-identiteit en een digitale bedrijfskaart.
81	B: Agenda voor digitale transformatie industrie/bedrijfsleven	Doelstelling	Consortia van bedrijven met een ontwikkelde digitale strategie		Aantal	0	20	Q2	2022	Consortia waaraan contracten in het kader van mijlpaal 80 worden gegund, ontwikkelen op maat gesneden digitale strategieën voor de transformatie van bedrijven,

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										technologie, organisatie en cultuur. Deze omvatten onder meer een beoordeling van de digitale paraatheid, identificatie van relevante gebieden voor digitalisering, relevante gegevens en bronnen, integratie van gegevens en leerbehoeften.
82	B: Agenda voor digitale transformatie industrie/bedrijfsleven	Doelstelling	Partnerschappen ondersteund door een voltooide digitale transformatie		Aantal	0	20	Q2	2023	Voltooide projecten in overeenstemming met de digitale strategieën die in het kader van mijlpaal 81 zijn opgesteld. Het totale bedrag van de financiering bedraagt ten minste 44 000 000 EUR, waarvan ten minste 11 000 000 EUR is bestemd voor kleine en middelgrote ondernemingen.
83	D: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Gemeenschappelijke Europese data-infrastructuur en -diensten	Mijlpaal	Publicatie van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor een nieuw project inzake cloud van de volgende	Publicatie van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling				Q2	2021	Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor deelname aan een grensoverschrijdend meerlandenproject van gemeenschappelijke Europese data-infrastructuren en -diensten, dat zal worden uitgevoerd als belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) inzake

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			generatie.							infrastructuur en diensten van de volgende generatie
84	D: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Gemeenschappelijke Europese data-infrastructuur en -diensten	Doelstelling	In de proeffase ontwikkelde en geïntegreerde gegevensverwerkingsoplossingen		Aantal	0	7	Q2	2024	Geïntegreerde projecten in het kader van mijlpaal 83 dragen bij tot de ontwikkeling en eerste uitrol van de volgende generatie innovatieve cloud- en baanbrekende oplossingen om uiteindelijk bij te dragen tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijke Europese data-infrastructuur en de bijbehorende innovatieve slimme verwerkingsdiensten.
85	E: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Lagestroomprocessoren en halfgeleiderchips	Mijlpaal	Voltooiing van de lijst van potentiële deelnemers aan het gemeenschappelijke project.	Afronding van de lijst				Q2	2021	Voltooiing van de lijst van deelnemers aan een meerlandenproject op het gebied van micro-elektronica, dat naar verwachting zal worden uitgevoerd als belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI).
86	E: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Lagestroomproces	Doelstelling	Aantal gestarte projecten		Aantal	0	3	Q2	2023	Startte projecten op specifieke gebieden (zoals ontwerp van communicatiechip, ontwikkeling van geavanceerde halfgeleiderprocessen, systeemintegratie en kernen voor gebruik in verschillende toepassingen

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	soren en halfgeleiderchips									voor slimme mobiliteit, slimme steden en gemeenschappen, slimme fabrieken) in de waardeketen van het gezamenlijke project onder mijlpaal 85.
87	F: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Europese infrastructuur voor blockchaindiensten	Doelstelling	Infrastructuurknooppunten voor Europese blockchaindiensten geopend op nationaal niveau		Aantal	0	8	Q2	2022	Blockchaininfrastructuur die bestaat uit onderling verbonden knooppunten (elektronische apparatuur die op een netwerk is aangesloten en een IP-adres bevat). Knooppunten ondersteunen aanvullende behoeften/diensten die op nationaal niveau moeten worden opengesteld.
88	F: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Europese infrastructuur voor blockchaindiensten	Doelstelling	Diensten die worden geëxploiteerd via de infrastructuur voor Europese blockchaindiensten		Aantal	0	6	Q4	2022	De diensten worden geïdentificeerd door middel van een programma voor vroege toepassers en worden beschikbaar gesteld in overeenstemming met de richtsnoeren van het programma Digitaal Europa. Er moeten ook nieuwe diensten worden geïdentificeerd die op Europese blockchaindiensteninfrastructuur kunnen worden getest.
89	C: Totstandbrenging van	Mijlpaal	Cloudinfrastructuur is operationeel	Bij het ministerie van Economische Ontwikkeling en				Q2	2022	De hybride cloud vergemakkelijkt de toegang van bedrijven tot openbare diensten door het gebruik van

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	cloudinfrastructuur bij het ministerie van Economische Ontwikkeling en Technologie			Technologie is een hybride cloudinfrastructuur en basisdiensten operationeel						digitale identiteit. Hybride cloud computing verwijst naar beleidsgebaseerd en gecoördineerd gebruik van clouddiensten in een combinatie van on-premisse en openbare clouddiensten.

G. COMPONENT 7: DIGITALE TRANSFORMATIE VAN DE OVERHEIDSSECTOR EN HET OPENBAAR BESTUUR

Deze component van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht pakt digitaliseringsuitdagingen aan die verband houden met het openbaar bestuur, zoals het waarborgen van breedbanddekking op het hele grondgebied van Slovenië, het gebruik van e-diensten in de overheidssector, interoperabiliteit tussen systemen voor gegevensbeheer, digitale vaardigheden en apparatuur van ambtenaren, cyberbeveiliging en het zorgen voor coördinatie bij het beheer van ICT-investeringen.

Het doel van de component is het aanpakken van kritieke tekortkomingen die tijdens de COVID-19-pandemie in de digitalisering van de overheidssector zijn vastgesteld. De component heeft met name tot doel een omgeving te creëren voor een succesvolle digitale transformatie, e-overheid te versterken, digitale vaardigheden te verbeteren en de cyberbeveiliging te verbeteren.

De component zal de overgang naar een gigabitmaatschappij verder aanpakken door het regelgevingskader te verbeteren en de digitale connectiviteit te versterken door investeringen in breedbandinfrastructuur in moeilijk bereikbare gebieden.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 tot Slovenië zijn gericht, namelijk „de investeringen toespitsen op de [...] digitale transitie [...] en op de uitrol van het 5G-netwerk. De digitale capaciteiten van bedrijven bevorderen en digitale vaardigheden, e-handel [...] versterken” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

G.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Versterking van de governance van de digitale transformatie van het openbaar bestuur

De hervorming heeft tot doel de governance van de digitale transformatie in het openbaar bestuur te verbeteren. Dit zal naar verwachting worden bereikt door de goedkeuring van een strategie voor digitale overheidsdiensten 2021-2030 en de oprichting van een Raad voor de ontwikkeling van informatica als coördinerend orgaan voor digitale oplossingen.

De strategie voor digitale overheidsdiensten 2021-2030 wordt door de regering vastgesteld en is gericht op gebruikersvriendelijke en eenvoudige digitale diensten, het waarborgen van gegevens voor betere diensten en besluitvorming en het bieden van een veilige, betrouwbare en inclusieve digitale omgeving.

De Informatica-ontwikkelingsraad fungeert als leidinggevend orgaan voor de coördinatie van activiteiten in de overheidssector met betrekking tot IT-investeringen, normen, back-office systemen en andere technologische ontwikkelingen wanneer compatibiliteit van de systemen essentieel is voor de werking en het onderhoud ervan.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2021 voltooid.

Hervorming B: Creëren van een omgeving voor het gebruik van e-diensten door overheidsdiensten

Doel van de hervorming is te voorzien in een passende rechtsgrondslag voor door de overheid verleende e-diensten, met name de invoering van e-ID-diensten.

Met de inwerkingtreding van de wet inzake elektronische identiteit en vertrouwensdiensten en de gewijzigde wet op de identiteitskaart wordt het gebruik van nationale e-identiteit voor het gebruik van openbare diensten in de praktijk gebracht en worden basisvoorwaarden voor e-handel gecreëerd. De e-ID wordt grensoverschrijdend erkend en gemeld in het kader van eIDAS.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming wordt voltooid en de afgifte van e-ID-documenten begint uiterlijk op 30 juni 2022.

Hervorming C: Modernisering van de administratieve processen voor een succesvolle digitale transformatie

De hervorming heeft tot doel de rechtsgrondslag te verschaffen voor de verdere digitalisering van overheidsdiensten.

De Algemene wet bestuursprocesrecht en het Besluit ambtelijke handel worden gewijzigd om het bereik van elektronische procedures in administratieve procedures uit te breiden.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op zaterdag 31 december 2022 voltooid.

Hervorming D: Oprichting van een kenniscentrum en vergroting van de vaardigheden van het personeel in het openbaar bestuur

Doel van de hervorming is het personeelsbeheer bij de overheid te verbeteren.

Bij de wijziging van de ambtenarenwet wordt een kenniscentrum opgericht dat operationeel wordt. Het Centrum bevordert een strategische aanpak van competentiebeheer en treedt op als opleidingscentrum voor onder meer digitale vaardigheden. Daarnaast wordt een beheersstrategie voor het beheer van talent, loopbaanontwikkeling, een leven lang leren en de nieuwe realiteit van de COVID-19-pandemie vastgesteld.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op zondag 31 december 2023 voltooid.

Hervorming E. Zorgen voor cyberbeveiliging

De doelstellingen van deze hervorming zijn het versterken van het strategische en operationele niveau van entiteiten die deel uitmaken van het nationale cyberbeveiligingssysteem, door hun onderlinge connectiviteit en samenwerking te verbeteren.

De capaciteit van het cyberbeveiligingsteam (Sigov-CERT) en de administratie van de Republiek Slovenië voor informatiebeveiliging (URSIV) wordt versterkt door de oprichting van een cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit, een platform voor het delen en analyseren van informatie en een platform voor de melding van beveiligingsincidenten in URSIV.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming F. Overgang naar een gigabitmaatschappij

Het doel van deze hervorming is bij te dragen tot het aanbieden van breedbanddekking op het gehele grondgebied van de Republiek Slovenië.

De Wet Elektronische Communicatie wordt gewijzigd om de procedures voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken te optimaliseren, de efficiëntie van de gezamenlijke bouw en de voorspelbaarheid van het ondernemingsklimaat te verhogen. De Sloveense

regering stelt een nationaal breedbandplan vast waarin de behoeften worden uiteengezet om tegen 2025 breedbanddekking in heel Slovenië te ontwikkelen, alsmede de maatregelen om dit doel te bereiken.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op donderdag 30 juni 2022 voltooid.

Investeringen G. Modernisering van de digitale omgeving van overheidsdiensten

De investeringen hebben tot doel gebruikersgerichte e-diensten te ontwikkelen, de IT-infrastructuur in het openbaar bestuur te verbeteren, een proefproject uit te voeren voor een geautomatiseerd duurzaam beheer van openbare gebouwen, digitale diensten te leveren en de ontwikkeling van vaardigheden voor ambtenaren te verbeteren.

De investering bestaat uit verschillende subinvesteringen, met name:

- Opleidingen in digitale vaardigheden voor ambtenaren die door ten minste 40,000 deelnemers moeten worden voltooid;
- Een platform voor digitale e-wetgeving voor het opstellen, aannemen en publiceren van nationale wet- en regelgeving;
- Een meerlandenproject met betrekking tot het opzetten en operationeel maken van een nationale QCI (kwantumcommunicatie-infrastructuur) en de aansluiting daarvan op nationale netwerken van buurlanden en specifieke satellieten voor andere netwerken.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering H. Gigabitinfrastructuur

Het doel van de investering is de uitrol van infrastructuur voor breedbandtoegang tot verbeterbare netwerken met zeer hoge capaciteit mogelijk te maken.

De investering ondersteunt de aanleg van breedbandnetwerken met zeer hoge capaciteit voor ten minste 8500 huishoudens in „witte gebieden”, voornamelijk in dunbevolkte gebieden en moeilijk terrein. De projecten moeten het effect op de ruimte en het milieu tot een minimum beperken door prioriteit te geven aan gedeeld gebruik van bestaande infrastructuur en gezamenlijke bouw en integratie met andere infrastructuurinvesteringen.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investeringen I. Digitalisering van interne veiligheid

Het doel van de investering is de op het niveau van de Sloveense politie beschikbare technologie te verbeteren en te moderniseren om de werkprocessen te optimaliseren en te ondersteunen.

Voor de behoeften van de nationale politie wordt een particuliere cloud opgezet die interoperabel is met de bestaande systemen op het niveau van de Sloveense staat. Deze cloud zal naar verwachting zorgen voor een soepel verloop van de politieapplicaties.

Er wordt een digitale TETRA-netwerkinfrastructuur voor TETRA opgezet en operationeel ten behoeve van de nationale politie. Het netwerk moet compatibel zijn met andere nationale radiosystemen van buurlanden.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investering J. Digitalisering van onderwijs, wetenschap en sport

Het doel van de investering is het pedagogische proces en het institutionele beheer voor alle onderwijsniveaus te digitaliseren, te voorzien in adequate informatie- en communicatie-infrastructuur en relevante e-diensten aan te bieden voor de ontwikkeling van digitale competenties. Er wordt gezorgd voor hogesnelheidsconnectiviteit, gegevensopslag en versterking van competenties voor open data en open wetenschap binnen de onderzoeksorganisaties. Dit zal naar verwachting bijdragen tot de ontwikkeling van digitale vaardigheden en competenties en tot het verkleinen van de digitale kloof.

De investering dient er met name voor te zorgen dat:

- Connectiviteit voor basis- en middelbare instellingen, hogescholen en organisaties voor volwassenenonderwijs;
- ontwikkeling en operationalisering van nieuwe IT-oplossingen ter ondersteuning van de digitalisering van het pedagogische proces voor alle onderwijsniveaus;
- hogesnelheidsglasvezelbackbonenetwerk tussen PoPs (point-of-presence) van het academisch en onderzoeksnetwerk van Slovenië (Arnes) en gegevensopslagplaatsen voor het bewaren van open onderzoeksresultaten;

De doelstellingen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investering K. Groen Sloveens vestigingskader

Het doel van de investering is het bevorderen van slim ruimtebeheer als schaarse natuurlijke hulpbron en het beperken van de bouw van nieuwe grond, waardoor de weerbaarheid tegen klimaatverandering wordt vergroot. Daarnaast wordt verwacht dat zij realtime ruimtelijke gegevens en diensten zal leveren op basis van het gecombineerde gebruik van onroerend goed, milieu-, waterregistraties, economische openbare infrastructuur en bouwkadasters.

De investering zorgt ervoor dat belangrijke ruimtelijke en ecologische digitale gegevens met elkaar verbonden zijn. Dit zal naar verwachting de ontwikkeling en operationalisering ondersteunen van digitale diensten die met name betrekking hebben op het milieu, overstromingsgebieden, grondbeleid op lokaal en nationaal niveau, en publieksparticipatie in ruimtelijke ordening.

De doelstellingen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investering L. De digitale transitie in de landbouw, voeding en bosbouw

Het doel van de investering is de administratieve lasten voor begunstigden van het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid en voor de bosbouwsector te vereenvoudigen en beleidsmakers betere gegevens te verschaffen.

De investering bestaat met name uit de ontwikkeling van een gegevensopslagplaats die naar verwachting de verbinding en verspreiding van gegevens mogelijk moet maken, de werkzaamheden van de Autoriteit voor voedselveiligheid, diergeneeskunde en gewasbescherming moet ondersteunen en databanken in de veehouderij moet digitaliseren. E-diensten worden ontwikkeld op het gebied van landbouw, voeding, bosbouw, openbare landbouwadviesdiensten en monitoring en inspectie op basis daarvan.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering M. Digitalisering op het gebied van cultuur

Het doel van de investering is het cultureel erfgoed toegankelijker te maken, de processen voor het melden van culturele monumenten en het verkrijgen van toestemming voor culturele bescherming voor erfgoedinterventies te optimaliseren, en e-archivering te ondersteunen.

De investering bestaat uit het opbouwen van een informatieplatform voor e-cultuur om de infrastructuur te verbeteren en te zorgen voor de integratie van digitale culturele inhoud in processen voor afstandsonderwijs, en het ontwikkelen van de competenties van culturele makers voor het genereren van digitale inhoud in het toerisme. E-diensten zijn operationeel en worden gebruikt door culturele instellingen.

Een e-erfgoedsysteem voor de modernisering en totstandbrenging van dynamische e-diensten voor de bescherming van cultureel erfgoed en een upgrade van het Sloveense e-ARH.si systeem voor e-archivering zullen naar verwachting bijdragen tot de transformatie van deze sector.

De doelstellingen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investering N. Digitalisering op het gebied van justitie

Het doel van de investering is de toegankelijkheid van justitie voor zowel bedrijven als burgers te verbeteren.

De investering zal de verdere digitalisering van diensten en de ontwikkeling van nieuwe IT-oplossingen versnellen om te zorgen voor een uitgebreide uitwisseling van informatie en juridische documentatie en bijdragen tot een snellere beslechting van rechtszaken door rechtbanken. Veilige en hoogwaardige audiovisuele videoapparatuur zal de toegang voor burgers en bedrijven verbeteren. Er wordt een systeem ontwikkeld voor opleiding op afstand en digitalisering van examens voor het centrum voor justitiële opleiding.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

G.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
90	A: Versterking van de governance van de digitale transformatie van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Raad voor Informatica van de overheid opgericht en operationeel	Aanneming van het besluit tot instelling van de Raad door de regering en benoeming van haar leden door het ministerie van Openbaar Bestuur				Q4	2021	De Raad voorziet in een centraal punt voor het openbaar bestuur voor de coördinatie van operationele activiteiten op het gebied van IT-investeringen, normen, back-office systemen en andere technologische ontwikkelingen wanneer compatibiliteit van de systemen essentieel is voor de efficiënte werking en het efficiënte onderhoud ervan.
91	B: Creëren van een omgeving voor het gebruik van e-diensten door overheidsdiensten	Mijlpaal	Beveiligde nationale e-identiteitsdocumenten	Begin van de uitgifte van nieuwe nationale e-identiteitskaarten				Q2	2022	De eerste nieuwe e-ID-kaarten worden uitgegeven. Dit zal nationaal en grensoverschrijdend worden gebruikt in de elektronische handel. De nieuwe identiteitskaart stelt de burger in staat elektronisch te identificeren en te authenticeren om toegang

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										te krijgen tot elektronische diensten en elektronisch te ondertekenen. De rechtsgrondslag voor de afgifte van e-identiteit is de Electronic Identity and Trust Services Act en de gewijzigde Identity Card Act (wet tot wijziging van de Identity Card Act). Het systeem moet in het kader van eIDAS worden aangemeld als grensoverschrijdend conform.
92	D: Oprichting van een kenniscentrum en vergroting van de vaardigheden van het personeel in het openbaar bestuur	Mijlpaal	Een kenniscentrum opgericht en operationeel	Het kenniscentrum is operationeel				Q4	2023	Het kenniscentrum wordt opgericht door middel van wijzigingen van de ambtenarenwet. Het Centrum draagt bij tot de totstandbrenging van een modern en efficiënt systeem voor personeelsbeheer door de ontwikkeling van verschillende management- en operationele competenties, zoals aanwerving,

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										loopbaanontwikkeling en het opsporen van talent. Zij draagt onder meer bij tot de verbetering van de digitale competenties van ambtenaren.
93	C: Modernisering van de administratieve processen voor een succesvolle digitale transformatie	Mijlpaal	Opheffing van wettelijke en administratieve belemmeringen voor het aanbieden van e-diensten	Wettelijke bepalingen inzake de inwerkingtreding van wijzigingen van de Algemene wet bestuursprocesrecht en het Besluit ambtelijke handel				Q4	2022	De wijzigingen van de Algemene wet bestuursprocesrecht en het Besluit administratieve handel zijn gericht op de vereenvoudiging van de wettelijke vereisten voor het verlenen van elektronische overheidsdiensten en de verdere digitalisering van administratieve processen. Deze omvatten onder meer betalingsdiensten, steun voor de ontwikkeling van elektronische applicaties en de elektronische indiening van documenten.
94	F: Overgang naar	Mijlpaal	Vaststelling van een breedbandplan 2021-2025	Het breedbandplan wordt door de				Q2	2022	Het vastgestelde plan bevat: 1. de noodzaak om

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	gigabitmaatschappij			regering goedgekeurd						tegen 2025 te zorgen voor adequate breedbandnetwerken in Slovenië, in overeenstemming met de connectiviteitsdoelstelling en voor een Europese gigabitmaatschappij 2025; 2. Een nationaal plan voor de aanleg van 5G-infrastructuur; 3. de noodzakelijke wijzigingen in de rechtsgrondslagen op het gebied van elektronische communicatie; 4. maatregelen om te zorgen voor een passend radiospectrumgebied in Slovenië, 5. concrete maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen te verwezenlijken, 6. Kernprestatie-indicatoren (KPI's) om de vastgestelde doelstellingen binnen de gestelde termijnen te halen
95	E:	Mijlpaal	Vergroting van de capaciteit	Het platform voor				Q2	2026	Er wordt een nationale

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Cyberbeveiliging waarborgen		van de overheid om te reageren op cyberincidenten	informatie-uitwisseling en analyse, het platform voor incidentenmelding en een cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit zijn operationeel						autoriteit voor cyberbeveiligingscertificering, een functionerend platform voor informatie-uitwisseling en -analyse (ISAC) in de administratie van de Republiek Slovenië voor informatiebeveiliging en een functionerend platform voor de melding van beveiligingsincidenten bij de administratie van de Republiek Slovenië voor informatiebeveiliging opgericht en operationeel.
96	G: Modernisering van de digitale omgeving van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Oprichting van een nationaal SI-EuroQCI-netwerk	Een nationaal SI-EuroQCI-netwerk is operationeel				Q2	2026	Het nationale SI-EuroQCI-netwerk (beveiligde kwantumcommunicatie-infrastructuur) moet operationeel zijn en verbonden zijn met de nationale netwerken van buurlanden en met de constellatie van specifieke satellieten.
97	G: Modernisering van de digitale	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het e-wetgevingsplatform	Inwerkingtreding van het e-wetgevingsplatform				Q4	2025	Eén digitaal platform verricht alle activiteiten in verband met het opstellen,

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	omgeving van het openbaar bestuur									aannemen en publiceren van wetgeving voor alle overheidsinstanties. Externe belanghebbenden en het publiek hebben toegang tot het digitale platform via een opgewaardeerd nationaal portaal voor wetgeving.
98	G: Modernisering van de digitale omgeving van het openbaar bestuur	Doelstelling	Aantal ambtenaren dat een digitale vaardigheidstraining heeft voltooid		Aantal	0	40000	Q2	2026	Ten minste 40 000 deelnemers voltooien opleidingen voor digitale competenties. Dit omvat ten minste 1000 IT-specialisten (ambtenaren in loondienst) die vervolgopleidingen moeten afronden.
99	H: Gigabitinfrastructuur	Doelstelling	Extra huishoudens met breedbandtoegang		Aantal	0	8500	Q2	2026	Ten minste 8500 extra huishoudens met uitbreidbare breedbandverbindingen met een zeer hoge capaciteit. Deze huishoudens bevinden zich in dunbevolkte gebieden en in gebieden waar geen breedbandinfrastructuur

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										met hoge capaciteit bestaat („witte gebieden”).
100	I. Digitalisering van de binnenlandse veiligheid	Doelstelling	Gebruikers van het nieuwe digitale radionetwerk van de politie (TETRA)		Aantal	0	11000	Q4	2022	Het digitale radionetwerk van de nationale autoriteiten van de Republiek Slovenië zal naar verwachting 11 000 gebruikers hebben. Het netwerk maakt gebruik van door de EU gecoördineerde radiofrequenties voor de openbare veiligheid en is compatibel met de nationale radiosystemen van buurlanden.
101	I. Digitalisering van de binnenlandse veiligheid	Mijlpaal	Particuliere politiecloud is operationeel	Particuliere politiecloud is operationeel				Q4	2025	Toepassingen ter ondersteuning van misdaadpreventie, openbare veiligheid, grenscontroles en bedrijfsprocessen worden in de cloud geïnstalleerd en gebruikt.
102	K: Groen Sloveens vestigingskader	Doelstelling	Onderling verbonden infrastructuur voor ruimtelijke en ecologische digitale gegevens		Aantal	0	4	Q4	2025	De databanken van eProstor, eEnvironment, eVodes, ENATUR worden onderling gekoppeld. De

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										infrastructuur zorgt voor de integratie van processen, gegevens en diensten en de toegang tot digitale gegevens en diensten op het gebied van ruimtevaart, milieu, onroerend goed, water en natuur. Het zal naar verwachting dienen als basis voor de ontwikkeling van aanverwante digitale diensten.
103	L: De digitale transitie in de landbouw, voeding en bosbouw	Doelstelling	Nieuwe operationele e-diensten op het gebied van landbouw, voeding en bosbouw		Aantal	0	15	Q4	2024	Naar verwachting zullen in totaal 15 e-diensten worden ontwikkeld en operationeel. De e-diensten omvatten met name: • Ondersteuning van de uitvoering van de taken van de Dienst Veterinaire en Plantenbescherming • Systemen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (dierenhouderijdatabanken

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										). • Duurzaam monitoringinstrument voor landbouwactiviteiten • Informatiesysteem ter ondersteuning van slimme en gerichte inspecties om de naleving, de veiligheid en de regulering van landbouwgrond te waarborgen • e-apparatuur en e-Operability of forestry public service • Vaststelling van gebieden door middel van tijdreeksen van satellietgegevens • verwerving en gebruik van satellietbeelden (voor specifieke gebieden) met een hoge resolutie
104	L: De digitale transitie in de landbouw, voeding en bosbouw	Doelstelling	Nieuwe operationele e-diensten op het gebied van landbouw, voeding en bosbouw		Aantal	15	32	Q2	2026	Naar verwachting zullen in totaal 32 e-diensten worden ontwikkeld en operationeel (met inbegrip van de e-diensten in het kader van streefdoel 103). De diensten omvatten met name: • Ondersteuning van de uitvoering van de

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										taken van de Dienst voor voedselveiligheid, diergeneeskunde en gewasbescherming • Systemen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (databanken voor veehouderij, datawarehouse) • Taken van de openbare landbouwadviesdienst • Duurzaam bewakingsinstrument voor landbouwactiviteiten • Informatiesysteem ter ondersteuning van slimme en gerichte inspecties ter waarborging van de naleving, veiligheid en regulering van landbouwgrond • E-Forest Information System, E-Forest application
105	N: Digitalisering van justitie	Doelstelling	Nieuwe of verbeterde IT-systemen die door gerechtelijke instellingen worden gebruikt		Aantal	0	12	Q2	2026	In totaal zullen 12 IT-systemen voor gebruik in het justitiële systeem worden ontwikkeld of

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										verbeterd. De IT-systemen zorgen onder meer voor de implementatie van videoconferentiesystemen, een systeem voor afstandsopleiding en een systeem voor de digitalisering van examens binnen het centrum voor justitiële opleiding.
106	J: Digitalisering van onderwijs, wetenschap en sport	Doelstelling	Aanvullende onderwijsinstellingen met optische verbindingen van meer dan 1 Gbps		Aantal	0	228	Q4	2023	228 instellingen voor lager en middelbaar onderwijs en organisaties voor volwassenenonderwijs worden aangesloten op optische verbindingen van meer dan 1 Gbps. Naar verwachting zal dit ongeveer 20 % van de bestaande onderwijsinstellingen in het land en ongeveer 40,000 leerlingen bestrijken. Alle middelbare scholen, instellingen voor kinderen en jongeren met speciale behoeften en studentenslaapzalen

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										worden gedekt door de investering.
107	J: Digitalisering van onderwijs, wetenschap en sport	Doelstelling	Extra 100 Gbps optische aansluitingen op de ruggengraat		Aantal	0	40	Q4	2023	De optische backbone-verbindingen verbinden de datacentra van de openbare instellingen van het academisch en onderzoeksnetwerk van Slovenië. Er moeten permanent ten minste 40 optische langeafstandsverbindingen van 100 Gbps worden gebruikt, die naar verwachting ten minste 75 % van alle verbindingen tussen openbare instellingen zullen bestrijken.
108	J: Digitalisering van onderwijs, wetenschap en sport	Doelstelling	Nieuwe IT-oplossingen die worden gebruikt voor het onderwijzen, leren, sport en volgen van afgestudeerden in het beroepsonderwijs		Aantal	0	12	Q4	2025	In totaal zullen 12 nieuwe IT-oplossingen (toepassingen en digitale diensten) worden ontwikkeld en gebruikt door onderwijsinstellingen, openbare sportinstellingen,

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										sportorganisaties, tests op het gebied van onderwijs, leren, sport en het volgen van afgestudeerden in beroepsonderwijs en -opleiding. Deze omvatten onder meer toepassingen om curricula te digitaliseren, het lezen van elektronische boeken te ondersteunen, projectgebaseerd leren te ondersteunen en de inzetbaarheid van afgestudeerden in het beroepsonderwijs te volgen.
109	M: Digitalisering in cultuur	Doelstelling	Culturele instellingen met operationele dynamische e-diensten		Aantal	0	20	Q4	2025	E-diensten om culturele inhoud en processen te digitaliseren, digitale culturele inhoud in processen voor afstandsonderwijs te integreren en alle fasen van de werkzaamheden met cultureel erfgoed te ondersteunen, zijn operationeel en worden

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gebruikt door culturele instellingen.

H. COMPONENT 8: O & O & I — ONDERZOEK, ONTWIKKELING EN INNOVATIE

De prestaties van Slovenië op het gebied van onderzoek en innovatie blijven suboptimaal. Het niveau van de uitgaven voor onderzoek en innovatie en de doeltreffendheid ervan blijven bescheiden, wat de wetenschappelijke en technologische prestaties van het land beperkt. De bijdrage van onderzoek en innovatie aan de productiviteitsgroei en het concurrentievermogen is derhalve beperkt, ook voor de digitale en groene transitie.

De doelstellingen van dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht zijn het verbeteren van het bestuur en de coördinatie van het onderzoeks- en innovatiebeleid, het verhogen van het niveau van publieke en particuliere investeringen in onderzoek en ontwikkeling en de efficiëntie en doeltreffendheid daarvan. Dit zou ervoor zorgen dat onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI) een cruciale aanjager van productiviteit en economische groei zijn. De voorgestelde maatregelen zouden er ook voor zorgen dat onderzoek en innovatie een essentiële factor zijn voor de digitale en groene transitie.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht om „het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op onderzoek en innovatie" (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019) en in 2020 om „investeringen toe te spitsen op [...] onderzoek en innovatie" (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

In de aanbeveling van de Raad van 2020 werd opgemerkt dat de economische neergang de O & O & I van het bedrijfsleven in gevaar brengt en dat daarom investeringen nodig zijn om innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen te helpen hun productie op te schalen. Voorts zijn sterkere banden tussen de academische wereld en het bedrijfsleven van essentieel belang voor het succesvol omzetten van kennis in innovatie, het verbeteren van de prestaties van het land op het gebied van O & O & I, het stimuleren van economische groei en het ondersteunen van de uitrol van innovaties die cruciaal zijn voor de groene en digitale transitie.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

H.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Werking en beheer van het RDI-systeem

De hervorming heeft tot doel de efficiëntie en doeltreffendheid van overheidsinvesteringen in O & O & I te vergroten, een concurrerende en doeltreffende onderzoeks- en innovatieomgeving tot stand te brengen en de inspanningen op het gebied van OOI voor de groene en digitale transitie te stimuleren.

Inwerkingtreding van een nieuwe Wet op de activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie; de invoering van een nieuw model voor governance en integratie van het onderzoeks- en innovatie-ecosysteem (met inbegrip van de oprichting van een gezamenlijk programmacomité); de invoering van een gemeenschappelijk toezicht- en evaluatiesysteem voor OOI-beleid; versterking en empowerment van de twee uitvoerende onderzoeksagentschappen; en de versterking van de ondersteunende omgeving van reeds gevestigde entiteiten en netwerken op nationaal en internationaal niveau om kennisstromen en samenwerking tussen universiteiten en bedrijven te bevorderen.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

Investering B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering

De investeringen hebben tot doel de samenwerking op langere termijn tussen onderzoeksorganisaties, grote ondernemingen en kmo's op het gebied van groene en digitale transities te bevorderen en de stabiliteit en voorspelbaarheid van instrumenten ter ondersteuning van O&O&I te waarborgen.

De investering bestaat uit de medefinanciering van samenwerkingsprojecten tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven op alle niveaus van technologische ontwikkeling. Het wordt uitgevoerd door middel van twee oproepen tot het indienen van voorstellen om consortia van onderzoeksorganisaties en bedrijven te selecteren. 20 000 000 EUR wordt bestemd voor grootschalige samenwerkingsprogramma's op langere termijn op het gebied van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, en 45 000 000 EUR voor investeringen in O & O & I in ondernemerschap op hogere niveaus van technologische ontwikkeling.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering C: Medefinanciering van projecten ter bevordering van de internationale mobiliteit van Sloveense onderzoekers en onderzoeksorganisaties en ter bevordering van de internationale betrokkenheid van Sloveense aanvragers

De investeringen hebben tot doel wetenschappelijke excellentie, onderzoekscapaciteit, kennisoverdracht en circulatie te verbeteren door de internationale en intersectorale mobiliteit en de re-integratie van onderzoekers in het Sloveense OOI-landschap te bevorderen.

De investering bestaat uit vier openbare oproepen voor de selectie en financiering van projecten ter bevordering van mobiliteit en/of re-integratie en voor de financiering van de kosten van de uitvoering van OOI-activiteiten en capaciteitsopbouw voor de verwerving en overdracht van kennis aan de Sloveense onderzoekssector in overeenstemming met de Marie Sklodowska-Curie-acties van Horizon Europa.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering D: Cofinanciering van investeringen in O & O & I-demonstratieprojecten en proefprojecten

De investeringen hebben tot doel de innovatieprestaties van Slovenië te verbeteren door de publieke en private investeringen in O&O&I te verhogen, de publiek-private samenwerking en het bredere innovatie-ecosysteem te versterken, en ondernemersinvesteringen voor de groene transitie, met name een circulaire economie, te stimuleren.

De investering bestaat uit een openbare oproep om projecten te selecteren van consortia van bedrijven en onderzoeksorganisaties. Het cofinanciert de kosten van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, het testen en invoeren van een echte oplossing.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering E: Oprichting van het Nationaal Voedselinstituut als centrale pijler van het innovatie-ecosysteem in de voedselvoorzieningsketens

De investeringen hebben tot doel onderzoek en innovatie op het gebied van kwaliteitsvolle en duurzamere voedselproductie te ondersteunen, onderzoek op het gebied van menselijke voeding te bevorderen, de milieu- en klimaatvoetafdruk van het nationale voedselsysteem te verkleinen en de overdracht van kennis naar de praktijk te versterken.

De investering bestaat uit de oprichting van een operationele instelling voor O & O & I en de overdracht van kennis en innovatie op het gebied van voedselvoorziening en -ontwikkeling en onderzoeksinfrastructuur in de levensmiddelensector.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de investering wordt uiterlijk op woensdag 31 december 2025 voltooid.

H.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
110	A: Werking en beheer van het RDI-systeem	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet op de activiteiten op het gebied van onderzoek — ontwikkeling en innovatie	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van een wet inzake activiteiten op het gebied van onderzoek — ontwikkeling en innovatie na goedkeuring door het parlement				Q2	2022	De wet zal de efficiëntie en coördinatie van de OOI-governance verbeteren. De wet zal onder meer de overheidsfinanciering voor O & I-activiteiten verhogen en stabiliseren, de autonomie van publieke onderzoeksorganisaties vergroten, resultaatgerichte financieringselementen vaststellen, de samenwerking tussen onderzoekers met onderzoeksprojecten en het bedrijfsleven van de EU stimuleren en internationalisering en intersectorale mobiliteit en kennisoverdracht bevorderen.
111	A: Werking en beheer van het RDI-systeem	Mijlpaal	Gemengd Programmacomité opgericht en operationeel	Gemengd Programmacomité opgericht en operationeel bij besluit betreffende de benoeming en taken van het comité door de regering van de Republiek Slovenië				Q2	2022	Het Gemengd Programmacomité zorgt voor stabiele en voortdurende coördinatie op zowel strategisch als operationeel niveau, met inbegrip van coördinatie tussen instrumenten voor OOI, ongeacht de financieringsbron.
112	B: Medefinanci	Mijlpaal	Besluit over de selectie van	Mededeling van het selectiebesluit				Q4	2024	De geselecteerde programma’s zijn gericht op een koolstofarme

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	ering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering		programma's voor de ontwikkeling van een koolstofarme samenleving, economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering							economie, veerkracht en aanpassing aan klimaatverandering. Zij ondersteunen industriële ontwikkeling en experimenteel onderzoek. De financiering bedraagt maximaal 5 000 000 EUR per programma. Het totale financieringsbedrag bedraagt ten minste 10 000 000 EUR. De programma's ondersteunen consortia van bedrijven en publieke onderzoeksorganisaties bij de uitvoering van OOI-projecten. De ondersteunde programma's moedigen consortiumpartners aan deel te nemen aan mondiale waarde- en kennisketens om de Sloveense economie te internationaliseren en de ondersteunende omgeving voor innovatieontwikkelingsprocessen te versterken. De programma's moeten technologisch neutraal zijn wat betreft de milieueffecten op het niveau van de toepassing ervan. Onderzoeks- en innovatieactiviteiten met betrekking tot de bruine onderzoeks- en

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										innovatieelementen zoals kolen, olie en aardgas die niet onder bijlage III van de technische richtsnoeren van de DNSH vallen, blauwe en grijze waterstof, verbrandingsovens en stortplaatsen, worden uitgesloten.
113	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Mijlpaal	Besluit over de selectie van programma's op het gebied van digitalisering en digitale transformatie	Mededeling van het selectiebesluit				Q4	2024	De geselecteerde programma's zijn gericht op digitalisering en digitale transformaties. Zij ondersteunen industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. De financiering bedraagt maximaal 5 000 000 EUR per programma. Het totale financieringsbedrag bedraagt ten minste 10 000 000 EUR. De selectie van programma's ondersteunt consortia van bedrijven en publieke onderzoeksorganisaties bij de uitvoering van OOI-projecten. De ondersteunde programma's moedigen consortiumpartners aan deel te nemen aan mondiale waarde- en kennisketens om de Sloveense economie en de onderzoeksgemeenschap te internationaliseren en het

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										ondersteunende klimaat voor innovatieontwikkelingsprocessen te versterken. De projecten moeten technologisch neutraal zijn wat betreft de milieueffecten op het niveau van de toepassing ervan. Onderzoeks- en innovatieactiviteiten met betrekking tot de bruine onderzoeks- en innovatieelementen zoals kolen, olie en aardgas die niet onder bijlage III van de technische richtsnoeren van de DNSH vallen, blauwe en grijze waterstof, verbrandingsovens en stortplaatsen, worden uitgesloten.
114	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Mijlpaal	Besluit tot selectie van onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van de circulaire economie	Mededeling van het selectiebesluit				Q4	2024	De geselecteerde projecten ondersteunen onderzoek, technologieoverdracht en samenwerking tussen bedrijven op het gebied van de circulaire economie. De steun bedraagt maximaal 500 000 EUR per project. De projecten moeten technologisch neutraal zijn wat betreft de milieueffecten op het niveau van de toepassing ervan. Onderzoeks- en

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										innovatieactiviteiten met betrekking tot de bruine onderzoeks- en innovatieelementen zoals kolen, olie en aardgas die niet onder bijlage III van de technische richtsnoeren van de DNSH vallen, blauwe en grijze waterstof, verbrandingsovens en stortplaatsen, worden uitgesloten.
115	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Doelstelling	Afgeronde projecten voor de ontwikkeling van een koolstofarme samenleving, economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering		Aantal	0	2	Q2	2026	Succesvolle afronding van projecten voor de ontwikkeling van een koolstofarme samenleving, economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering overeenkomstig de criteria van mijlpaal 112.
116	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene	Doelstelling	Afgeronde projecten op het gebied van digitalisering en digitale transformatie		Aantal	0	2	Q2	2026	Succesvolle afronding van projecten op het gebied van digitalisering en digitale transformatie in overeenstemming met de criteria van mijlpaal 113.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	transitie en digitalisering									
117	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Doelstelling	Voltooide onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van de circulaire economie		Aantal	0	50	Q4	2025	Succesvolle afronding van onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van de circulaire economie in overeenstemming met de criteria van mijlpaal 114.
118	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Doelstelling	Voltooide onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van de circulaire economie		Aantal	50	95	Q2	2026	Met succes projecten hebben afgerond in overeenstemming met de criteria van mijlpaal 114. Het totale financieringsbedrag bedraagt ten minste 45 000 000 EUR.
119	C: Medefinanciering van	Doelstelling	Afgeronde projecten voor mobiliteit en/of		Aantal	0	88	Q2	2026	De projecten ondersteunen door middel van een subsidie van maximaal drie jaar de

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	projecten ter bevordering van de internationale mobiliteit van Sloveense onderzoekers en onderzoeksorganisaties en ter bevordering van de internationale betrokkenheid van Sloveense aanvragers		reïntegratie van Sloveense onderzoekers							mobiliteitskosten van onderzoekers die een positieve of uitstekende beoordeling hebben gekregen, maar niet zijn geselecteerd voor financiering in het kader van oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van Horizon Europa (indicatief 52 onderzoekers). Verdere projecten ondersteunen de reïntegratie van onderzoekers in Slovenië die met succes projecten in het kader van Horizon Europa hebben afgerond door maximaal 2 jaar steun te verlenen (indicatief 36 onderzoekers).
120	D: Cofinanciering van investeringen in O & O & I-demonstratie projecten en	Mijlpaal	Afgeronde selectie voor projecten in het kader van O & O & I-proefprojecten op het gebied van de circulaire economie	Mededeling van besluiten				Q4	2024	Geselecteerde OOI-proefprojecten zijn gericht op de circulaire economie en ondersteunen onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen bedrijven. De steun bedraagt maximaal 1 000 000 EUR per project.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	proefprojecten									De projecten moeten technologisch neutraal zijn wat betreft de milieueffecten op het niveau van de toepassing ervan. Onderzoeks- en innovatieactiviteiten met betrekking tot de bruine onderzoeks- en innovatieelementen zoals kolen, olie en aardgas die niet onder bijlage III van de technische richtsnoeren van de DNSH vallen, blauwe en grijze waterstof, verbrandingsovens en stortplaatsen, worden uitgesloten.
121	D: Cofinanciering van investeringen in O & O & I-demonstratieprojecten en proefprojecten	Doelstelling	Afgeronde OOI-proefprojecten op het gebied van de circulaire economie		Aantal	0	15	Q4	2025	Met succes projecten hebben afgerond in overeenstemming met de criteria van mijlpaal 120.
122	D: Cofinanciering van investeringen in O & O	Doelstelling	Afgeronde OOI-proefprojecten op het gebied van de circulaire economie		Aantal	15	30	Q2	2026	Met succes projecten hebben afgerond in overeenstemming met de criteria van mijlpaal 120. Het totale financieringsbedrag

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	& I-demonstratieprojecten en proefprojecten									bedraagt ten minste 30 000 000 EUR.
123	E: Tot oprichting van het Nationaal Voedselinstituut als centrale pijler van het innovatie-ecosysteem in de voedselvoorzieningsketens	Mijlpaal	Inbedrijfstelling van het Nationaal Voedselinstituut	Inbedrijfstelling van het Nationaal Voedselinstituut				Q4	2025	Het instituut ondersteunt OOI en de overdracht van kennis en innovatie op het gebied van voedselvoorziening en -ontwikkeling. Het voorziet in voedselontwikkelings- en onderzoeksinfrastructuur en omvat een vloeroppervlakte voor OOI-activiteiten in de levensmiddelenindustrie van ten minste 2200 vierkante meter. Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de eisen voor bijna-nulemissiegebouwen.

I. COMPONENT 9: VERHOGING VAN DE PRODUCTIVITEIT, EEN ONDERNEMINGSVRIENDELIJK KLIMAAT VOOR INVESTEERDERS

Met dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht wordt het lage niveau van de investeringen van de particuliere sector in Slovenië aangepakt door de regulering van de kapitaalmarkten te verbeteren, door de beginselen van overheidssteun voor particuliere investeringen te hervormen en door te voorzien in financiering voor investeringen door ondernemingen.

De doelstelling van de component is het versterken van alternatieve, niet-bancaire financieringsbronnen, het vergemakkelijken van investeringen van ondernemingen in de meest geavanceerde, hoogproductieve groene en digitale technologieën, en het versterken van het ondersteuningskader voor ondernemingen.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht om „de ontwikkeling van aandelenmarkten te ondersteunen" (landspecifieke aanbeveling 2 van 2019) en in 2020 om „ondernemingen en huishoudens liquiditeit en financiering te verschaffen [...] particuliere investeringen ter ondersteuning van het economisch herstel te bevorderen" en „investeringen toe te spitsen op de groene en digitale transitie" (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

I.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Versterking van de kapitaalmarkten

Doel van deze hervorming is de kapitaalmarkten in Slovenië te versterken.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een nieuwe wet inzake vormen van alternatieve beleggingsfondsen, waarin de soorten alternatieve beleggingsfondsen worden gedefinieerd. Deze nieuwe wet bouwt voort op de resultaten van het project „Strengthening the Alternative Investment Fund (AIF) segment" van het steunprogramma voor structurele hervormingen.

Voorts zal een strategie voor de Sloveense kapitaalmarkt worden vastgesteld met specifieke maatregelen voor verdere ontwikkeling, voortbouwend op de resultaten van het steunprogramma voor structurele hervormingen „Kapitaalmarktverbetering en ontwikkeling in Slovenië".

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op donderdag 30 juni 2022 voltooid.

Hervorming B: Een productievere economie voor de digitale en groene transitie

Het doel van deze hervorming is de productiviteit van de Sloveense economie te verhogen door de criteria voor overheidssteun te heroriënteren van het scheppen van banen naar zeer productieve, duurzame en digitaal georiënteerde bedrijfsmodellen en investeringen.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van wijzigingen van de Wet investeringsbevordering ter bevordering van binnenlandse en buitenlandse investeringen door ondernemingen. De wijzigingen moeten de prikkels voor overheidsinvesteringen

heroriënteren naar kapitaalintensieve investeringen met een hoge toegevoegde waarde. De hervorming stelt overheidssteun afhankelijk van een specifieke reeks prestatiecriteria op het gebied van milieuduurzaamheid.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op donderdag 30 juni 2022 voltooid.

Investering C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven

Het doel van de investering is steun te verlenen aan bedrijven die hun productiviteit verhogen.

De geselecteerde projecten moeten voldoen aan een specifieke reeks milieuprestatiecriteria, met name energie- en materiaalefficiëntie, en moeten voldoen aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01). Bovendien verbindt de medefinancieringsovereenkomst de begunstigden tot het gebruik van aanvullende meetbare duurzaamheidsdoelstellingen die bij de voltooiing van de investering moeten worden bereikt.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit: i) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[5]; ii) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks[6]; iii) Activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[7] en installaties voor mechanische biologische behandeling[8]; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering D: Zorgen voor innovatieve ecosystemen van economische en bedrijfsinfrastructuur

Het doel van de investering is het concurrentievermogen van de waardeketens in verschillende economische sectoren te versterken door steun voor innovatieve ecosystemen.

---

5 Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren „Do no significant harm" (2021/C58/01).

6 Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

7 Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

8 Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recycleren tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

De investering ondersteunt de ontwikkeling van economische en zakelijke infrastructuur die bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de strategie voor slimme specialisatie (versterking van het concurrentievermogen van de economie door versterking van haar innovatiecapaciteit). De investering moet bestaande bedrijfszones en aangetaste gebieden verder ontwikkelen tot bedrijfsinfrastructuur en beperken de behoefte aan substantiële investeringen in nieuwe stedelijke en vervoersinfrastructuur. Begunstigden moeten een platform voor digitaal bestuur oprichten.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

I.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
124	A: Versterking van de kapitaalmarkten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet op de vormen van alternatieve beleggingsfondsen	Bepaling in de wet tot vaststelling van de inwerkingtreding van de Wet op de vormen van alternatieve beleggingsfondsen				Q4	2021	In de Wet op de vormen van alternatieve beleggingsfondsen worden drie vormen van alternatieve beleggingsfondsen gedefinieerd, namelijk: een alternatief beleggingsfonds dat is opgericht als afzonderlijk vermogen, een bijzondere commanditaire vennootschap en een beleggingsmaatschappij met vaste activa. De hervorming zal aansluiten bij het rechtskader en de aanbevelingen van de EU op het gebied van kapitaalmarkten.
125	A: Versterking van de kapitaalmarkten	Mijlpaal	Goedkeuring van een strategie voor de ontwikkeling van de kapitaalmarkt	Goedkeuring van een strategie voor de ontwikkeling van de kapitaalmarkt door de regering				Q2	2022	De strategie omvat maatregelen om een dynamischer kapitaalmarkt tot stand te brengen, onder meer door marktintroductie binnen de Europese kapitaalunie; de oprichting van contactpunten op alle mondiale financiële markten; opzetten van een doeltreffend online informatiesysteem over fintech en andere innovaties op het

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gebied van financiële diensten; aanpassing van bestaande maatregelen.
126	B: Een productievere economie voor de digitale en groene transitie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet inzake investeringsbevordering met het oog op de bevordering van de groene transitie	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de regulering van de arbeidsmarkt				Q4	2021	Het amendement zorgt ervoor dat de criteria voor overheidssteun voor ondernemingen gericht zijn op zeer productieve, duurzame en digitaal georiënteerde bedrijfsmodellen en investeringen. Alle ondersteunde investeringen omvatten voorwaarden om de groene transitie te bevorderen, met inbegrip van energie-efficiëntie-eisen, milieuverantwoord beheer en materiaalproductie-efficiëntie. De subsidiabiliteitscriteria zorgen er ook voor dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „Geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
127	B: Een productievere economie voor de digitale en groene transitie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de uitvoeringsverordening van de Wet Bevordering van investeringen	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de regulering van de arbeidsmarkt				Q2	2022	In de uitvoeringsverordeningen worden de desbetreffende criteria uit hoofde van de Wet Bevordering van investeringen nader gespecificeerd, met name met betrekking tot energie-efficiëntie, materiaalefficiëntie, integratie op lange termijn van investeringen in de regio, sociale verantwoordelijkheid, milieueffecten van de investering, bijdrage van investeringen aan de overgang naar een circulaire economie op basis van natuurlijke hulpbronnen die leidt tot lagere broeikasgasemissies en productie met een lagere koolstofvoetafdruk, locatie in gedevalueerde gebieden met passende oormerken of in een bestaande ambachtelijke bedrijfszone, effecten van de investering op harmonieuze regionale ontwikkeling, integratie van ruimtelijke investeringen en positieve

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										effecten van lokale ontwikkeling.
128	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Mijlpaal	Gunning van contracten voor projecten ter ondersteuning van regionale ontwikkeling	Bekendmaking van prijzen				Q2	2022	Gunning van contracten voor projecten ter ondersteuning van de regionale ontwikkeling door middel van investeringen in vaste materiële en immateriële activa. De projecten worden toegekend op basis van de Wet Bevordering van regionale ontwikkeling en in overeenstemming met de technische richtsnoeren „Do no significant harm” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
129	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Mijlpaal	Gunning van contracten voor projecten ter bevordering van investeringen	Bekendmaking van prijzen				Q2	2023	Gunning van contracten voor projecten ter bevordering van investeringen in productie, diensten en onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten door middel van investeringen in vaste materiële en immateriële activa. De projecten worden toegekend op basis van de Wet Bevordering van regionale

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										ontwikkeling als gewijzigd in mijlpaal 126 en in overeenstemming met de technische richtsnoeren „Do no significant harm” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
130	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Doelstelling	Voltooide projecten ter bevordering van investeringen		Aantal	0	59	Q2	2026	Met succes projecten hebben afgerond in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 129. Het totale financieringsbedrag bedraagt ten minste 88 500 000 EUR.
131	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Doelstelling	Afgeronde projecten ter ondersteuning van regionale ontwikkeling		Aantal	0	200	Q4	2025	Met succes projecten hebben afgerond in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 128.
132	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentieve	Doelstelling	Aanvullende afgeronde projecten ter ondersteuning van regionale		Aantal	200	300	Q2	2026	Na mijlpaal 131 met succes 100 extra projecten hebben afgerond in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 128. Het totale financieringsbedrag

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	rmogen van bedrijven		ontwikkeling							bedraagt ten minste 50 000 000 EUR.
133	D: Zorgen voor innovatieve ecosystemen van economische en bedrijfsinfrastructuur	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor innovatieve bedrijfsinfrastructuurecosystemen en het beheer daarvan	Bekendmaking van prijzen				Q2	2022	De geselecteerde projecten ondersteunen de ontwikkeling en het beheer van economische bedrijfsinfrastructuur. De projecten ondersteunen de regionale ontwikkeling en geven prioriteit aan het hergebruik van aangetaste locaties en nauwe banden met het openbaar vervoer en wegverbindingen.
134	D: Zorgen voor innovatieve ecosystemen van economische en bedrijfsinfrastructuur	Doelstelling	Afgeronde projecten voor innovatieve bedrijfsinfrastructuurecosystemen en het beheer daarvan		Aantal	0	15	Q2	2026	Projecten voltooid in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 133, met inbegrip van een proefproject voor bedrijfsbeheer. Het totale financieringsbedrag bedraagt ten minste 19 000 000 EUR.

J. ONDERDEEL 10: ARBEIDSMARKT — MAATREGELEN OM HET EFFECT VAN NEGATIEVE STRUCTURELE TRENDS TE VERMINDEREN

Dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht pakt structurele werkgelegenheidsuitdagingen in verband met vergrijzing en technologische veranderingen aan door middel van een uitgebreide reeks hervormingen en investeringen. Het gaat bij deze uitdagingen onder meer om lage werkgelegenheidsniveaus voor oudere werknemers en personen met een handicap, jeugdwerkloosheid, lage deelname aan een leven lang leren en opleiding, risico's voor de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel, toereikendheid van de pensioenen en het gebrek aan flexibele werkregelingen.

De doelstelling van de component is het versterken van de veerkracht van de arbeidsmarkt, het verhogen van de arbeidsmarktparticipatie en het waarborgen van de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel en de toereikendheid van de pensioenen.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht om „de houdbaarheid en toereikendheid van het pensioenstelsel op lange termijn te waarborgen, onder meer door de wettelijke pensioenleeftijd aan te passen en vervroegde uittreding te beperken. De inzetbaarheid van laaggeschoolde en oudere werknemers vergroten door de arbeidsmarktrelevantie van onderwijs en opleiding, een leven lang leren en activeringsmaatregelen te verbeteren, onder meer door betere digitale geletterdheid" (landspecifieke aanbeveling 1 van 2019) en 2020 „om ondernemingen en huishoudens liquiditeit en financiering te verschaffen" en om „te zorgen voor toereikende inkomenscompensatie en sociale bescherming; de gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid te verzachten, onder meer door regelingen voor arbeidstijdverkorting en flexibele werkregelingen te versterken; ervoor zorgen dat deze maatregelen werknemers in atypische arbeidsvormen adequate bescherming bieden" (landspecifieke aanbeveling 2 van 2020).

J.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt

Het doel van de hervorming is de veerkracht van de arbeidsmarkt te vergroten door met name te zorgen voor aanpassing aan demografische trends.

De hervorming moet zorgen voor:

a. Inwerkingtreding van de handeling tot vaststelling van een permanente regeling voor arbeidstijdverkorting voor ernstige economische neergang, voortbouwend op de ervaring die tijdens de COVID-19-crisis is opgedaan. Het omvat ondersteuning van tijdelijke deeltijdwerkers in opleiding of onderwijs om hun competenties te versterken en hun inzetbaarheid te vergroten in het licht van de toenemende digitalisering en automatisering van bedrijfsprocessen.
b. Inwerkingtreding van wetswijzigingen op het gebied van werkloosheidsuitkeringen. De bepalingen van de Wet op de regulering van de arbeidsmarkt betreffende werkloosheidsuitkeringen worden gewijzigd om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen en vroegtijdige uittreding uit de arbeidsmarkt te voorkomen. De werkzaamheden zullen voortbouwen op de analyse door de OESO van het pensioen- en invaliditeitsverzekeringsstelsel in Slovenië.
c. Inwerkingtreding van wijzigingen van de pensioenwetgeving om de houdbaarheid en toereikendheid van het pensioenstelsel op lange termijn te waarborgen. Bij de hervorming wordt rekening gehouden met de bestaande uitgaventrends, de pensioenvoorwaarden, de indexering, de bijdragen, de verbanden tussen betalingen en ontvangsten, de toereikendheid en transparantie van de pensioen- en invaliditeitsverzekering en worden in

de wetgeving concrete maatregelen voorgesteld om de toereikendheid van de pensioenen en de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel te waarborgen, teneinde de risico's die voortvloeien uit leeftijdsgerelateerde uitgaven uit de huidige categorie met een hoog risico aanzienlijk te beperken. De pensioenhervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 goedgekeurd.

d. Een evaluatie van het actieplan voor een actief werkgelegenheidsbeleid en de „Catalogus van actieve beleidsmaatregelen op het gebied van het werkgelegenheidsbeleid" met het oog op een effectievere uitvoering en verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de richtsnoeren voor het actieve arbeidsmarktbeleid voor 2021-2025, met name wat betreft het terugdringen van langdurige werkloosheid en het sneller activeren van oudere en laaggeschoolde werknemers;

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op dinsdag 31 december 2024 voltooid.

Investering B: Ondersteuning van flexibelere arbeidsorganisatiemethoden

Het doel van de investering is het ondersteunen van de organisatie van het werk op een meer flexibele manier.

Er wordt een onlineplatform opgericht en operationeel. Het biedt alle werkgevers en werknemers toegang tot lesmateriaal en -instrumenten (zoals modelcontracten, overeenkomsten en interne besluiten) en biedt een toegangspunt voor algemeen advies, voorlichting en bewustmaking op dit gebied.

Aan werkgevers wordt steun verleend voor de invoering van flexibelere arbeidsorganisatiemethoden na een openbare aanbesteding. In samenwerking met de werkgevers identificeren deskundigen de tekortkomingen en belemmeringen en de nodige activiteiten om de mogelijkheden voor telewerken op flexibele wijze te verbeteren. De projecten zijn gericht op onderwijs, aanpassing van de arbeidsorganisatie en arbeidsprocessen, waarborging van veiligheid en gezondheid op het werk en totstandbrenging van infrastructuur. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de versterking van de digitale vaardigheden van werknemers en aan het waarborgen van een zo hoog mogelijk niveau van veiligheid en gezondheid op het werk.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering C: Invoering van flexibelere werkmethoden die zijn aangepast aan de behoeften van personen met een handicap in beschermde ondernemingen en arbeidsbureaus

Het doel van de investering is de technische basis te leggen voor de invoering van flexibelere werkmethoden.

De investering bestaat uit projecten voor beschermde ondernemingen en werkgelegenheidscentra. Deze omvatten opleidingen, die worden gegeven met de nadruk op het versterken van de digitale competenties voor personen met een handicap en voor werkgevers die werken met personen met een handicap. Het project omvat psychosociale bijstand aan personen met een handicap. Daarnaast worden plannen opgesteld voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen, met bijzondere aandacht voor digitalisering en de invoering van flexibelere werkmethoden.

Er wordt een onlineplatform opgericht met een adviespunt om de uitwisseling van goede praktijken te vergemakkelijken. Het is gericht op voorlichtings-, bewustmakings- en promotieactiviteiten. Het adviespunt biedt rechtstreekse ondersteuning aan alle beschermde ondernemingen en werkgelegenheidscentra bij de aanpassing van de arbeidsprocessen aan de behoeften van personen met een handicap.

Het streefcijfer voor de uitvoering van de investering wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

Investering D: Snellere intrede van jongeren op de arbeidsmarkt

Het doel van de investering is het terugdringen van de jeugdwerkloosheid na de COVID-19-pandemie.

De investering bestaat uit financiële prikkels voor werkgevers om jongeren tot 25 jaar met een contract voor onbepaalde tijd in dienst te nemen. Dit houdt ook in dat de werkgever zich ertoe verbindt een geschikte mentor te bieden, bijstand te verlenen en hen op te leiden in een specifieke baan. Tijdens een subsidieperiode van 18 maanden worden jongeren geacht de aanvullende competenties te verwerven om het beroep uit te oefenen en hun theoretische kennis met werkervaring te vergroten. Tijdens deze periode worden de nieuwe werknemer en zijn mentor betrokken bij een opleiding van ten minste 30 uur, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van digitale vaardigheden.

De doelstellingen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op dinsdag 31 december 2024 voltooid.

Investering E: Opleiding en opleiding van werknemers

Het doel van deze investering is de omscholing en bijscholing van werknemers te ondersteunen en een leven lang leren te bevorderen.

De investering is gericht op werknemers en zelfstandigen, en met name op oudere en laaggeschoolde werknemers. De investering voorziet in subsidies ter financiering van de terugbetaling van opleidingskosten voor werknemers en de kosten van compensatie voor werkgevers voor verloren werktijden tijdens de opleiding.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

J.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
135	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van een regeling voor arbeidstijdverkorting in crisissituaties	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet tot instelling van een regeling voor arbeidstijdverkorting in crisissituaties				Q4	2022	De ontwerpwet voorziet in een regeling voor arbeidstijdverkorting in crisissituaties met als doel banen te behouden in geval van onvoorziene omstandigheden. Het is opgesteld op basis van een behoeftenanalyse en ervaring met de uitvoering van de interventiemaatregel tijdens de COVID-19-epidemie en in samenwerking met de sociale partners. De wet voorziet ook in opleidings- en opleidingsverplichtingen gedurende de periode van deelname aan de maatregel tot vermindering van de arbeidstijd.
136	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet inzake de regulering van de arbeidsmarkt	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de regulering van de				Q2	2024	De wijzigingen op het gebied van de werkloosheidsverzekering zijn gericht op het bevorderen van een langer arbeidsleven en het verkleinen van de kloof tussen de leeftijd voor uittreding op de

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				arbeidsmarkt						arbeidsmarkt en de wettelijke pensioenleeftijd.
137	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Ontwerpwijzigingen van de pensioenwetgeving ter raadpleging	Ontwerpwijzigingen van de wet op de pensioen- en invaliditeitsverzekering om de budgettaire houdbaarheid en toereikendheid van de pensioenen te waarborgen, worden toegezonden aan de Economische en Sociale Raad.				Q2	2023	De inhoud van het voorstel moet betrekking hebben op uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, zoals verwachte demografische trends, de relatie tussen verzekerde en gepensioneerden, toereikendheid en transparantie van de pensioen- en invaliditeitsverzekering. Het voorstel omvat wijzigingen in de pensioenvoorwaarden (zoals een hogere pensioenleeftijd, eenmaking van perioden waarin de vereiste periode wordt aangepast), wijzigingen in de indexering, koppelingen tussen betalingen en uitkeringen. Daarnaast wordt een modernisering van het stelsel van arbeidsongeschiktheidsverzekering voorgesteld, mede met het oog op een zo groot mogelijke integratie op de arbeidsmarkt van personen met een verminderde

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										arbeidsgeschiktheid en op die manier hun socialezekerheidsdekking te verbeteren, alsmede maatregelen om de deelname aan aanvullende pensioenregelingen te vergroten. Het voorstel zal zorgen voor de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel (de risico's die voortvloeien uit leeftijdsgerelateerde uitgaven zullen aanzienlijk afnemen van de huidige categorie met een hoog risico) en de toereikendheid van de pensioenen.
138	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Wetgevingsvoorstel voor uitgebreide wijzigingen van de wet op de pensioen- en invaliditeitsverzekering, ingediend bij de Nationale Vergadering	Het voorstel voor wetswijzigingen wordt aangenomen door de regering van de Republiek Slovenië en toegezonden aan de Nationale Vergadering.				Q4	2023	De regering keurt wetgeving goed en doet deze toekomen aan de Nationale Vergadering om de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel te waarborgen (de risico's die voortvloeien uit leeftijdsgerelateerde uitgaven zullen aanzienlijk worden beperkt door de huidige categorie met een hoog risico) en de toereikendheid van de pensioenen. Het voorstel

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										is erop gericht de periode van tewerkstelling te verlengen, de integratie van ouderen op de arbeidsmarkt te bevorderen en de toereikendheid van de pensioenen en de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel te waarborgen.
139	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de pensioen- en invaliditeitsverzekering, gericht op het waarborgen van de budgettaire houdbaarheid van het stelsel en toereikende pensioenen	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van wijzigingen van de Wet op de pensioen- en invaliditeitsverzekering				Q4	2024	De aangenomen wetgeving zal zorgen voor de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel (de risico's die voortvloeien uit leeftijdsgerelateerde uitgaven zullen aanzienlijk afnemen van de huidige categorie met een hoog risico) en de toereikendheid van de pensioenen. Doel van het voorstel is de periode van tewerkstelling te verlengen, de kloof tussen de wettelijke en de effectieve pensioenleeftijd te verkleinen, de integratie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt te vergroten en de toereikendheid van de pensioenen en de financiële houdbaarheid

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van het pensioenstelsel te waarborgen.
140	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Actualisering van de uitvoeringsdocumenten voor de richtsnoeren voor de uitvoering van een actief arbeidsmarktbeleid 2021-2025	Voltooiing en publicatie van de evaluatie en actualisering van de uitvoeringsdocumenten van de richtsnoeren voor de uitvoering van een actief arbeidsmarktbeleid 2021-2025				Q4	2024	De uitvoeringsdocumenten van de richtsnoeren voor de uitvoering van een actief arbeidsmarktbeleid 2021-2025, met name het plan voor actief werkgelegenheidsbeleid en de catalogus van actieve arbeidsmarktmaatregelen, worden door het ministerie van Arbeid, Gezinszaken, Sociale Zaken en Gelijke Kansen herzien en geactualiseerd om te zorgen voor een effectievere uitvoering en verwezenlijking van de vastgestelde strategische doelstellingen. De actualisering is gericht op het verminderen van het aantal langdurig werklozen in het register van de Sloveense dienst voor arbeidsvoorziening (vergelijking met referentieperiode 2020).
141	B: Ondersteuning van flexibelere arbeidsorganisati	Mijlpaal	Operationeel onlineplatform met instrumenten voor	Onlineplatform is operationeel				Q4	2022	Het onlineplatform met instrumenten voor werkgevers en werknemers om flexibele

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	emethoden		werkgevers en werknemers om flexibele werkwijzen te bevorderen							werkwijzen te bevorderen, is opgericht en operationeel. Het onlineplatform biedt alle werkgevers en werknemers toegang tot lesmateriaal en hulpmiddelen ter ondersteuning van flexibele arbeidsorganisatiemethoden.
142	B: Ondersteuning van flexibelere arbeidsorganisatiemethoden	Doelstelling	Afgeronde projecten tot vaststelling of verbetering van de thuiswerkomstandigheden		Aantal	0	135	Q2	2026	Voltooide projecten na een openbare aanbesteding, projecten om thuiswerkomstandigheden vast te stellen of te verbeteren. Deze zullen naar verwachting in totaal ten minste 1000 werknemers bestrijken. De projecten omvatten deskundige bijstand bij het beoordelen en vaststellen van de specifieke behoeften van een onderneming.
143	C: Invoering van flexibelere werkmethoden die zijn aangepast aan de behoeften van personen met	Doelstelling	Afgeronde projecten voor beschermde ondernemingen en werkgelegenheidscentra		Aantal	0	53	Q2	2024	De projecten worden gegund na een openbare aanbesteding. De begunstigden zijn beschermde ondernemingen en werkgelegenheidscentra. De projecten omvatten deskundig

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	een handicap in beschermde ondernemingen en werkgelegenheidscentra									advies voor bedrijven om hun werkomgeving voor te bereiden en aan te passen aan de behoeften van mensen met een handicap. De projecten omvatten onderwijs en opleiding voor werkgevers en werknemers met het oog op de invoering van flexibelere werkregelingen. Naar verwachting zullen er ten minste 266 mensen met een handicap bij betrokken zijn.
144	D: Snellere intrede van jongeren op de arbeidsmarkt	Doelstelling	Aantal extra jongeren in gesubsidieerde banen op basis van een contract voor onbepaalde tijd		Aantal	0	1300	Q4	2022	Aantal jongeren tot en met 25 jaar met gesubsidieerde banen op basis van een contract voor onbepaalde tijd. Subsidies worden verleend voor maximaal 18 maanden per werknemer. Werkgevers zorgen voor een mentor om de jongere te ondersteunen. Elke jongere en zijn mentor moet gedurende de subsidieperiode ten minste 30 uur opleiding volgen, met bijzondere aandacht voor de verbetering van digitale vaardigheden.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
145	D: Snellere intrede van jongeren op de arbeidsmarkt	Doelstelling	Aantal extra jongeren in gesubsidieerde banen op basis van een contract voor onbepaalde tijd		Aantal	1300	4000	Q4	2024	Aantal jongeren tot en met 25 jaar met gesubsidieerde banen op basis van een contract voor onbepaalde tijd. Subsidies worden verleend voor maximaal 18 maanden per werknemer. Werkgevers zorgen voor een mentor om de jongere te ondersteunen. Elke jongere en zijn mentor moet gedurende de subsidieperiode ten minste 30 uur opleiding volgen, met bijzondere aandacht voor de verbetering van digitale vaardigheden.
146	E: Opleiding en opleiding van werknemers	Doelstelling	Aantal werknemers dat met succes opleidings- en onderwijsprogramma's heeft afgerond		Aantal	0	7000	Q4	2024	Aantal werknemers en zelfstandigen dat met succes een opleidings- of onderwijsprogramma voor bijscholing en omscholing heeft afgerond, met de nadruk op digitale vaardigheden. Voorrang wordt gegeven aan oudere en laaggeschoolde werknemers.
147	E: Opleiding en opleiding van werknemers	Doelstelling	Aantal werknemers dat met succes opleidings- en		Aantal	7000	11300	Q2	2026	Aantal werknemers en zelfstandigen dat met succes een opleidings- of

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			onderwijsprogramma's heeft afgerond							onderwijsprogramma voor bijscholing en omscholing heeft afgerond, met de nadruk op digitale vaardigheden. Voorrang wordt gegeven aan oudere en laaggeschoolde werknemers. Het totale financieringsbedrag bedraagt ten minste 14 370 000 EUR.

K. COMPONENT 11: DUURZAME ONTWIKKELING VAN HET SLOVEENSE TOERISME, MET INBEGRIP VAN CULTUREEL ERFGOED

Dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht heeft betrekking op de ernstige gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de toeristische sector en op de gevolgen voor de werkgelegenheid, de ecologische duurzaamheid, de kwaliteit en de toegevoegde waarde van de toeristische infrastructuur van Slovenië, en de ontwikkeling van cultureel erfgoed.

De doelstellingen van de component zijn ondersteuning van de duurzame ontwikkeling van het toerisme en verbetering van de internationale positionering van Slovenië als belangrijkste bestemming op het gebied van milieuduurzaamheid en verhoging van de toegevoegde waarde van de sector door middel van maatregelen die gericht zijn op de verbetering van de openbare infrastructuur en op het opwaarderen en bevorderen van cultureel erfgoed.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 tot Slovenië zijn gericht „om liquiditeit en financiering te verschaffen aan ondernemingen en huishoudens [...] om volwassen publieke investeringsprojecten te vervroegen en particuliere investeringen ter ondersteuning van het economisch herstel te bevorderen” en om „investeringen te richten op de groene en digitale transitie” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

K.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Versterking van de duurzame ontwikkeling van het toerisme

Het doel van de hervorming is het reageren op de gevolgen van de COVID-19-pandemie en het bieden van een middellangetermijnkader voor de ontwikkeling van het Sloveense toerisme in de richting van duurzaam, hoogwaardig toerisme met een hoge toegevoegde waarde.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een decreet inzake stimulerende maatregelen voor de ontwikkeling van het toerisme, waarin de voorwaarden voor duurzaamheid voor overheidssteun in de sector worden vastgelegd. Deze omvatten onder meer een energieprestatiecertificaat van ten minste klasse B voor renovaties, waarbij ten minste één internationale milieukeur wordt verkregen, en voor nieuwe gebouwen die ervoor zorgen dat de vraag naar primaire energie ten minste 20 % lager is dan de eis voor bijna-energieneutrale gebouwen. Voorts moet de capaciteit voor monitoring en analyse van gegevens van de regeling voor groen toerisme worden versterkt.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op zondag 30 juni 2024 voltooid.

Investering B: Duurzame ontwikkeling van toeristische accommodatie om de toegevoegde waarde van toerisme te verhogen

Het doel van deze investering is duurzaam toerisme te ondersteunen door de duurzaamheid van toeristische accommodatie te verbeteren.

De investering dient ter ondersteuning van de renovatie, uitbreiding of bouw van toeristische voorzieningen overeenkomstig hoge energie-efficiëntienormen. De projecten omvatten ook

verplichte opleiding op het gebied van kwaliteit van dienstverlening en digitale vaardigheden voor personeel en managers, marketingonderzoek en economische analyse.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering C: Duurzame ontwikkeling van openbare en gedeelde toeristische infrastructuur en natuurlijke attracties in toeristische bestemmingen

Het doel van deze investering is het ondersteunen van duurzaam toerisme door de ontwikkeling van openbare en gedeelde toeristische infrastructuur.

De investering bestaat uit de renovatie en aanleg van openbare en gedeelde toeristische infrastructuur ter aanvulling en verbetering van de kwaliteit van het toeristisch aanbod.

Het streefcijfer voor de uitvoering van de investering wordt uiterlijk op woensdag 31 december 2025 voltooid.

Investering D: Duurzaam herstel en herstel van cultureel erfgoed en openbare culturele infrastructuur

Deze investering heeft tot doel duurzaam toerisme te ondersteunen door het cultureel erfgoed en de openbare culturele infrastructuur nieuw leven in te blazen.

De investering bestaat uit steun voor renovatie, restauratie, algehele revitalisering en modernisering van cultureel erfgoed en openbare culturele infrastructuur die eigendom is van de staat of gemeenten, met een verwacht multiplicatoreffect op de ontwikkeling van het toerisme. De projecten omvatten digitalisering en het gebruik van ICT-technologie om cultureel erfgoed te bevorderen en te interpreteren.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

K.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
148	A: Versterking van de duurzame ontwikkeling van het toerisme	Mijlpaal	Verbeterde monitoring van gegevens in de Sloveense regeling voor groen toerisme	Upgrades van datamonitoring voor de Sloveense regeling voor groen toerisme zijn operationeel				Q2	2024	De Sloveense regeling voor groen toerisme zal worden uitgebreid met een analyse-instrument om de effecten van toerisme op toonaangevende toeristische bestemmingen te meten en toeristische stromen te analyseren en te voorspellen. Deze gegevens zullen naar verwachting bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van het toerisme in Slovenië.
149	A: Versterking van de duurzame ontwikkeling van het toerisme	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een decreet inzake de stimulering van de ontwikkeling van het toerisme	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van een decreet inzake ontwikkelingsstimulansen voor toerisme na goedkeuring door de regering.				Q4	2021	Het decreet bevat de gedetailleerde voorwaarden en criteria voor de toekenning van stimuleringsmaatregelen in het kader van de Wet Bevordering Toerisme. Het decreet bevordert de duurzaamheid van het milieu en bevat een van de eisen ter ondersteuning van een energieprestatiecertificaat van ten minste klasse B voor renovaties van gebouwen, waarbij ten minste één internationaal milieukeurmerk

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										wordt verkregen, en voor nieuwe gebouwen een primaire energievraag die ten minste 20 % lager ligt dan de eis voor bijna-energieneutrale gebouwen.
150	B: Duurzame ontwikkeling van de toeristische accommodatie van Slovenië om de toegevoegde waarde van toerisme te verhogen	Mijlpaal	Gunning van contracten ter verhoging van de energie-efficiëntie van toeristische accommodatie	Bekendmaking van prijzen				Q4	2022	De geselecteerde projecten moeten voldoen aan de voorwaarden van het Besluit Bevordering Toerisme. Met name moet ten minste 50 % van de in aanmerking komende kosten van renovatie of nieuwbouw verband houden met verbeteringen van de energie-efficiëntie. Nieuwe gebouwen zorgen ervoor dat hun primaire energievraag ten minste 20 % lager ligt dan voor bijna-energieneutrale gebouwen vereist is.
151	B: Duurzame ontwikkeling van de toeristische accommodatie van Slovenië om de toegevoegde waarde van	Doelstelling	Voltooide energierenovatieprojecten ter verhoging van de energie-efficiëntie van toeristische accommodatie		Aantal	0	44	Q2	2026	Voltooide renovatieprojecten in overeenstemming met de voorwaarden van mijlpaal 150. De gemiddelde omvang van de projecten zal naar verwachting ten minste 51 kamers bedragen. Het totale financieringsbedrag bedraagt ten minste 48 500 000 EUR.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	toerisme te verhogen									
152	B: Duurzame ontwikkeling van de toeristische accommodatie van Slovenië om de toegevoegde waarde van toerisme te verhogen	Doelstelling	Voltooide bouw- of wederopbouwprojecten ter verhoging van de energie-efficiëntie van toeristische accommodatie		Aantal	0	11	Q2	2026	Voltooide bouw- of wederopbouwprojecten in overeenstemming met de voorwaarden van mijlpaal 150. De gemiddelde omvang van de projecten zal naar verwachting ten minste 51 kamers bedragen. Het totale financieringsbedrag bedraagt ten minste 20 500 000 EUR.
153	C: Duurzame ontwikkeling van openbare en gedeelde toeristische infrastructuur en natuurlijke attracties in toeristische bestemmingen	Doelstelling	Voltooide projecten op het gebied van openbare en gedeelde toeristische infrastructuur		Aantal	0	35	Q4	2025	Voltooide projecten op het gebied van openbare en gedeelde toeristische infrastructuur. In de projecten wordt prioriteit gegeven aan het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en verbeteringen van de energie-efficiëntie, en wordt ernaar gestreefd de milieueffecten tot een minimum te beperken. Het totale financieringsbedrag bedraagt ten minste 10 000 000 EUR.
154	D: Duurzaam herstel en herstel van	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de renovatie van	Bekendmaking van prijzen				Q4	2022	Afgeronde aanbestedingsprocedures voor de renovatie van 15 locaties voor

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	cultureel erfgoed en openbare culturele infrastructuur		cultureel erfgoed							cultureel erfgoed overeenkomstig de wet inzake groene overheidsopdrachten.
155	D: Duurzaam herstel en herstel van cultureel erfgoed en openbare culturele infrastructuur	Doelstelling	Gerenoveerde locaties voor cultureel erfgoed		Aantal	0	15	Q2	2026	Voltooide projecten in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 154. Het totale financieringsbedrag bedraagt ten minste 47 000 000 EUR.

L. COMPONENT 12: VERSTERKING VAN DE COMPETENTIES, MET NAME DIGITALE VAARDIGHEDEN EN VAARDIGHEDEN DIE NODIG ZIJN VOOR NIEUWE BEROEPEN EN DE GROENE TRANSITIE

Dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht heeft betrekking op het niveau van de digitale competenties van leerlingen, leerkrachten en volwassenen, de groene transitie van het onderwijsstelsel en de onderwijsinfrastructuur en de relevantie van onderwijs voor de behoeften van de arbeidsmarkt.

De doelstelling van de component is het versterken van competenties, met name voor de digitale en groene transitie en financiële geletterdheid, het sneller inspelen op de behoeften van de economie en de samenleving, het vergemakkelijken van de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt, het versterken van de veerkracht van het onderwijsstelsel en een leven lang leren.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht om „de inzetbaarheid van laaggeschoolde en oudere werknemers te vergroten door de arbeidsmarktrelevantie van onderwijs en opleiding, een leven lang leren en activeringsmaatregelen te verbeteren, onder meer door betere digitale geletterdheid" (landspecifieke aanbeveling 1 van 2019) en in 2020 om „digitale vaardigheden te versterken" (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

L.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Renovatie van het onderwijssysteem voor de groene en digitale transitie

Doel van de hervorming is leerlingen en leerkrachten nieuwe competenties aan te leren, met name op het gebied van digitalisering, duurzame ontwikkeling en financiële geletterdheid. Dit versterkt de veerkracht van het onderwijsstelsel en verbetert de afstemming van competenties op de behoeften van de arbeidsmarkt.

De hervorming bestaat uit een modernisering van de onderwijsprogramma's door de herziening van curricula en programmeringsdocumenten op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, primair en secundair onderwijs en volwasseneneducatie op de respectieve vakgebieden. De herziene curricula omvatten onder meer digitale competenties, basistechnologie en IT-inhoud, competenties voor duurzame ontwikkeling en financiële geletterdheid.

De doelstelling met betrekking tot de uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming B: Hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie

Doel van de hervorming is het hoger beroepsonderwijs te moderniseren met het oog op de groene en digitale transitie en de programma's af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt en de samenleving.

De hervorming bestaat uit de modernisering van studieprogramma's voor hoger beroepsonderwijs door de herziening van curricula en praktisch onderwijs in een werkomgeving. De herziene curricula omvatten onder meer digitale competenties en

competentie voor duurzame ontwikkeling en weerspiegelen de digitalisering van de leeromgeving.

Er worden richtsnoeren vastgesteld voor de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs, met inbegrip van een blauwdruk voor investeringen in groen, veerkrachtig, duurzaam en digitaal gekoppeld hoger onderwijs.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming C: Modernisering van het secundair beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

Het doel van de hervorming is de overgang van beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

De hervorming bestaat uit de modernisering van programma's voor beroepsopleiding en hoger beroepsonderwijs, onder meer door het gebruik van het open (niet-voorgeschreven) deel van het curriculum te verbeteren, gebruik te maken van gegevens over de inzetbaarheid van afgestudeerden en meer aandacht te besteden aan de digitale, groene en andere competenties die toekomstige afgestudeerden nodig hebben om in technologisch geavanceerde omgevingen te werken. De hervorming moet ook nieuwe modellen voor samenwerking tussen de onderwijs- en opleidingssector en werkgevers ontwikkelen en bestaande modellen voor samenwerking bij de uitvoering van onderwijsprogramma's bevorderen, en steun verlenen aan digitaal uitgeruste leerplekken voor studenten in proefprogramma's (gericht op gezondheid, sociale zorg en onderwijs voor jonge kinderen).

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs

Het doel van de investering is bij te dragen tot de doelstellingen van hervorming A, namelijk het versterken van digitale competenties, competenties voor duurzame ontwikkeling en de financiële geletterdheid van leerkrachten en leerlingen, het afstemmen van onderwijsstelsels op de behoeften van de arbeidsmarkt en het vergemakkelijken van de overgang naar de arbeidsmarkt.

De investering bestaat uit opleidingen in digitale en groene vaardigheden en financiële geletterdheid voor professionals in onderwijs en opleiding, projecten met onderwijsinstellingen ter ondersteuning van de modernisering van pedagogische praktijken en de integratie van nieuwe vaardigheden in reguliere studieprogramma's, en de uitvoering van programma's voor volwassenenonderwijs op het gebied van financiële geletterdheid.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering F: Proefprojecten voor de hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie

Het doel van de investering is het hoger onderwijs voor te bereiden op een grotere vraag naar vaardigheden die inspelen op nieuwe maatschappelijke behoeften door de ontwikkeling en toepassing van inclusievere en flexibelere leerbenaderingen.

De investering bestaat uit de uitvoering van proefprojecten om groene en digitale vaardigheden in het hoger onderwijs te integreren. De investering ondersteunt ook de aanpassing van studieprogramma's voor hoger beroepsonderwijs aan de beroepen van de toekomst en aan de behoeften van de arbeidsmarkt.

De mijlpaal en de doelstellingen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investering G: Versterking van de samenwerking tussen het onderwijsstelsel en de arbeidsmarkt

Het doel van de investering is de competenties die in het onderwijs, het secundair beroepsonderwijs en het beroepsonderwijs worden onderwezen, af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt.

De investering bestaat uit het ondersteunen, bevorderen en aanmoedigen van beroepsonderwijs, de opleiding van mentoren in bedrijven om de kwaliteit van het beroepsonderwijs en het beroepsonderwijs te verbeteren, en het versterken van de samenwerking tussen scholen en werkgevers bij het opleiden van studenten om praktische vaardigheden te verwerven in proefprojecten op het gebied van gezondheid, voor- en vroegschoolse educatie en opvang en sociale zorg.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering H: Vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië

Het doel van de investering is bij te dragen tot de totstandbrenging van modernere en milieuvriendelijkere onderwijsinfrastructuur.

De investering bestaat uit de bouw of uitbreiding van zes onderwijsinstellingen die streven naar de bouw van hoogefficiënte gebouwen met een primaire energievraag van ten minste 20 % onder de eis van bijna-energieneutrale gebouwen.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

L.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
156	A: Renovatie van het onderwijssysteem voor de groene en digitale transitie	Doelstelling	Gemoderniseerde curricula voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en middelbare scholen		Aantal	0	216	Q4	2025	Het streefcijfer heeft betrekking op het aantal curricula dat moet worden gemoderniseerd om onder meer digitale competenties, competenties voor duurzame ontwikkeling en financiële geletterdheid te omvatten. De te moderniseren curricula zijn die van voor- en vroegschoolse educatie en opvang en van lagere en middelbare scholen. Doel van de hervorming is lerenden en onderwijzend personeel uit te rusten met competenties die relevant zijn om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen om de veerkracht van het onderwijsstelsel te versterken en de vaardigheden beter af te stemmen op de vereisten van de arbeidsmarkt om de overgang van lerenden naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. De gemoderniseerde curricula worden goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
157	E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs	Doelstelling	Professionals en managers die een opleiding hebben voltooid in vaardigheden op het gebied van digitale en duurzame ontwikkeling		Aantal	0	9500	Q2	2024	De opleiding van professionals en managers op het gebied van onderwijs en opleiding, die wordt aangeboden door externe contractanten die geselecteerd zijn op basis van een open en concurrerende aanbesteding, versterkt de digitale vaardigheden, competenties voor duurzame ontwikkeling en financiële geletterdheid. De opleidingen zullen naar verwachting 13 onderwijsdagen duren.
158	E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs	Doelstelling	Professionals en managers die een opleiding hebben voltooid in vaardigheden op het gebied van digitale en duurzame ontwikkeling		Aantal	9500	20000	Q2	2026	De opleiding van professionals en managers op het gebied van onderwijs en opleiding, die wordt aangeboden door externe contractanten die geselecteerd zijn op basis van een open en concurrerende aanbesteding, versterkt de digitale vaardigheden, competenties voor duurzame ontwikkeling en financiële geletterdheid. De opleidingen zullen naar verwachting 13 onderwijsdagen duren.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
159	B: Hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie	Doelstelling	Gemoderniseerde curricula voor het hoger onderwijs		Aantal	0	68	Q2	2026	De doelstelling verwijst naar het aantal curricula dat moet worden gemoderniseerd om met name digitale competenties en competenties voor duurzame ontwikkeling op te nemen die nodig zijn voor een groene en digitale transitie, digitale geletterdheid, informatie- en datageletterdheid, het creëren van inhoud en het gebruik van een digitale leeromgeving. De gemoderniseerde curricula worden goedgekeurd door het Sloveense kwaliteitsborgingsagentschap voor hoger onderwijs.
160	F: Proefprojecten voor de hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie	Mijlpaal	Afgeronde selectie van proefprojecten voor de vernieuwing van het hogeronderwijsproces	Mededeling van de resultaten				Q2	2022	De begunstigden zijn openbare instellingen voor hoger onderwijs. In het kader van de proefprojecten worden oplossingen getest voor de integratie van competenties op het gebied van digitale en duurzame ontwikkeling in de curricula van het hoger onderwijs met als doel de arbeidsmarktresultaten te verbeteren.
161	F: Proefprojecten voor de	Doelstelling	Afgeronde proefprojecten voor de vernieuwing van		Aantal	0	30	Q4	2025	Voltooide projecten in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 160.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie		het hogeronderwijsproces							
162	C: Modernisering van het secundair beroepsonderwijs	Doelstelling	Gemoderniseerde programma's voor beroepsopleiding		Aantal	0	41	Q2	2026	De doelstelling heeft betrekking op het aantal curricula dat moet worden gemoderniseerd om de overgang naar technologisch geavanceerde werkomgevingen te vergemakkelijken en beter gebruik te maken van open leermodules. Naar verwachting zullen 16 hogescholen en 25 programma's voor middelbaar beroepsonderwijs worden gemoderniseerd. De gemoderniseerde curricula worden goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport.
163	G: Versterking van de samenwerking tussen het onderwijsstelsel en de	Doelstelling	Mentoren in bedrijven die met succes een opleiding hebben gevolgd		Aantal	0	3900	Q2	2026	De opleidingen zijn gericht op vaardigheden voor het plannen en aanbieden van praktische opleidingen op de werkplek voor studenten en stagiairs. Verwacht wordt dat opleidingen de samenwerking tussen scholen en werkgevers zullen

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	arbeidsmarkt									versterken.
164	H: Vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Mijlpaal	Afgeronde selectie van investeringsprojecten voor vergroening van onderwijsinfrastructuur	Ondertekening van contracten				Q2	2023	Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport verlengt een uitnodiging en ondertekent contracten voor de medefinanciering van infrastructuurprojecten overeenkomstig de strategie voor groenere onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren. Contracten moeten ervoor zorgen dat de primaire energievraag van alle nieuwe gebouwen ten minste 20 % lager ligt dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen.
165	H: Vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Doelstelling	Oppervlakte van nieuwe onderwijsinstellingen		Aantal (m^2)	0	4906	Q2	2024	Voltooiing van de bouw en ingebruikneming van nieuwe onderwijsfaciliteiten, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 164.
166	H: Vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Doelstelling	Oppervlakte van nieuwe onderwijsinstellingen		Aantal (m^2)	4906	34532	Q2	2026	Voltooiing van de bouw en ingebruikneming van nieuwe onderwijsfaciliteiten, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 164.

L.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming D: Strategie voor groenere onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur in Slovenië

Doel van de hervorming is de onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur in Slovenië aan te passen aan de behoeften van moderne onderwijs- en onderzoeksprocessen, met inbegrip van het ontwerpen van flexibele ruimten om moderne benaderingen voor kennisoverdracht mogelijk te maken, zoals participatief en collaboratief leren en een geïntegreerde institutionele aanpak bij de uitvoering van onderwijs voor duurzame ontwikkeling.

De hervorming bestaat uit de vaststelling van een strategie voor een energie-efficiënt en op ontwikkeling gericht systeem van investeringen in de onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur tegen 2030. In de strategie worden met name de prioriteiten voor investeringen in de vergroening van onderwijs- en onderzoeksinstellingen vastgesteld. De Sloveense regering keurt de strategie voor groenere onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren goed.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op zaterdag 31 december 2022 voltooid.

Investering I: Verdere vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië

Het doel van de investering is verder bij te dragen tot de totstandbrenging van een duurzame en milieuvriendelijke onderwijsinfrastructuur.

De investering bestaat uit de verdere bouw of uitbreiding van negen onderwijsinstellingen die streven naar de bouw van hoogefficiënte gebouwen met een primaire energievraag van ten minste 20 % onder de eis van bijna-energieneutrale gebouwen.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

L.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
167	D: Strategie voor groenere onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur in Slovenië	Mijlpaal	Goedkeuring van de strategie voor groenere onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren	Goedkeuring door de regering van de strategie voor groenere onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren				Q4	2022	In de strategie worden duurzame prioriteiten vastgesteld voor groene investeringen in onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren en voor het onderhoud van onderwijsgebouwen, rekening houdend met de specifieke kenmerken en specifieke behoeften, zoals de beginselen van duurzame bouw van bijna-energieneutrale gebouwen, ruimtelijke ordening, digitale transitie en innovatieve pedagogische benaderingen.
168	I: Verdere vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Mijlpaal	Afgeronde selectie van investeringsprojecten voor vergroening van onderwijsinfrastructuur	Ondertekening van contracten				Q2	2023	Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport doet een passende uitnodiging tot ondertekening van een contract voor de medefinanciering van infrastructuurprojecten in overeenstemming met de strategie voor groenere onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren. De contracten zorgen ervoor dat de primaire energievraag van infrastructuurprojecten ten minste 20 % lager ligt dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen.
169	I: Verdere	Doelstellin	Oppervlakte van	m²	Aantal	0	31017	Q2	2025	Voltooiing van de bouw en

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	g	nieuwe onderwijsinstellingen							ingebruikneming van nieuwe onderwijsfaciliteiten, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 168.
170	I: Verdere vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Doelstelling	Oppervlakte van nieuwe onderwijsinstellingen	m²	Aantal	31017	38667	Q2	2026	Voltooiing van de bouw en ingebruikneming van nieuwe onderwijsfaciliteiten, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 168.

M. COMPONENT 13: DOELTREFFENDE OVERHEIDSINSTELLINGEN

Met dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht worden uitdagingen in verband met de efficiëntie van het bestuur van de overheidssector en meer in het algemeen de administratieve lasten aangepakt.

De doelstelling van de component is het verbeteren van de efficiëntie van het loonstelsel in de overheidssector, het verbeteren van het ondernemingsklimaat door middel van vereenvoudiging van wet- en regelgeving en hervormingen van bouw- en ruimtelijkeordeningswetgeving, en het verbeteren van de professionalisering, digitalisering en concurrentie in het systeem voor overheidsopdrachten.

Er is geen financiering in het kader van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht voorzien voor de hervormingen in het kader van deze component.

Met deze hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht om "het ondernemingsklimaat te verbeteren door de regelgevingsbeperkingen en de administratieve lasten te verminderen. De mededinging, de professionalisering en het onafhankelijk toezicht in overheidsopdrachten verbeteren." (landspecifieke aanbeveling 2 van 2019) en 2020 om „de administratieve lasten te verminderen, rijpe openbare investeringsprojecten vroegtijdig uit te voeren en particuliere investeringen ter ondersteuning van het economisch herstel te bevorderen" (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

M.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Wegnemen van administratieve belemmeringen

Doel van de hervorming is de administratieve lasten voor bedrijven en burgers te verminderen, de kosten van administratieve procedures te verminderen en de desbetreffende wetgeving in Slovenië te vereenvoudigen.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van de „Debureaucratiseringswet", een pakket wetswijzigingen die gericht zijn op vereenvoudiging van de regelgeving. Na openbare raadplegingen, onder meer met burgers, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vakbonden, gemeenten en anderen, treedt ook een extra pakket voor ontbureaucratisering in werking. Het tweede pakket is gericht op de vereenvoudiging van de pre-onafhankelijkheidswetgeving.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op donderdag 30 juni 2022 voltooid.

Hervorming B: Moderne en veerkrachtige overheidssector

De hervorming heeft ten doel meer gebruik te maken van variabele beloning en beloning op basis van de arbeidsprestaties in de overheidssector, teneinde de efficiëntie ervan te verbeteren. De hervorming moet de budgettaire houdbaarheid van het loonstelsel in de overheidssector in stand houden.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een nieuwe wet die het beloningssysteem van de overheidssector moderniseert. Het nieuwe beloningssysteem zal naar verwachting de rol van managers benadrukken en het personeelsbeheer verbeteren en een competentiemodel voor werknemers in de publieke sector ontwikkelen. Het nieuwe systeem voorziet in gedifferentieerde beloningen die afhankelijk zijn van het segment van de overheidssector, wat

naar verwachting meer flexibiliteit zal creëren, en zorgt ervoor dat de beloning gekoppeld is aan de prestaties van het werk. De wet maakt gedifferentieerde regelgeving mogelijk voor specifieke activiteiten of beroepen en pakt tegelijkertijd tekorten aan specifieke beroepen in de publieke sector aan.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op vrijdag 30 juni 2023 voltooid.

Hervorming C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei

Doel van de hervorming is de publieke en particuliere investeringen te verhogen door de procedures op het gebied van bouw en ruimtelijke ordening te vereenvoudigen en het systeem voor overheidsopdrachten te hervormen.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van wijzigingen van de bouwwet en de Ruimtelijke Ordening Acts die de instrumenten voor ruimtelijke ordening moeten verbeteren, een efficiënter beheer van de nationale en gemeentelijke ruimtelijke ordening tot stand moeten brengen en de digitalisering mogelijk moeten maken van belangrijke ruimtelijke gegevens die worden gebruikt voor het opstellen van documenten voor ruimtelijke ordening. De wijzigingen bespoedigen de afgifte van vergunningen, waarbij de openbare belangen worden beschermd en rechtszekerheid wordt geboden aan alle actoren die bij de bouw betrokken zijn.

De hervorming omvat ook maatregelen ter verbetering van het systeem voor overheidsopdrachten in Slovenië. De wet inzake overheidsopdrachten wordt gewijzigd om de digitalisering en concurrentie in openbare aanbestedingsprocedures te bevorderen. In het kader van de hervorming wordt ook een academie voor overheidsopdrachten opgericht om het niveau van professionalisering te verhogen door middel van permanente kwaliteitsonderwijs en -opleiding voor degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van overheidsopdrachten. Het zorgt ook voor de vergelijkbaarheid en verspreiding van gegevens over overheidsopdrachten via het scorebord van de interne markt. De technische bijstand zal naar verwachting de uitvoering van de hervorming ondersteunen en manieren vinden om de concurrentie te verbeteren en de hervorming te beoordelen nadat deze volledig is uitgevoerd. De verwachte verwezenlijking van de doelstelling wijst op vooruitgang bij het vergroten van de transparantie en het concurrentievermogen van het systeem voor overheidsopdrachten in Slovenië.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

Hervorming D: Uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht — controle- en auditsystemen

Doel van de hervorming is het juridische en institutionele kader voor een adequate werking van de controle- en auditsystemen in te voeren en te formaliseren.

De hervorming bestaat uit de oprichting van het Bureau voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht, als een afzonderlijk orgaan binnen het ministerie van Financiën, dat optreedt als coördinerende instantie voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht. De hervorming omvat ook de vaststelling van het nationaal decreet en de richtsnoeren van de coördinerende instantie waarin de procedures voor het uitvoeren van audits en controles overeenkomstig de toepasselijke nationale en Uniewetgeving worden beschreven, en de upgrade tot het IT-systeem van het ministerie van Financiën — MFCAC.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op donderdag 30 september 2021 voltooid.

M.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
171	A: Wegnemen van administratieve belemmeringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Debureaucratiseringswet	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wet op de ontbureaucratisering aangeeft				Q2	2021	De wet zal de administratieve belemmeringen voor het bedrijfsleven en de burgers verminderen, de wetgeving vereenvoudigen, de bestaande procedures stroomlijnen en omslachtige procedures opheffen door middel van wetswijzigingen en aanvullingen op verschillende ministeries. De wet zal naar verwachting de efficiëntie van het nationale en lokale bestuur verbeteren.
172	A: Wegnemen van administratieve belemmeringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Tweede Debureaucratiseringswet	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de Tweede Wet op de bureaucratie voorschrijft				Q2	2022	Het wetgevingspakket zal de administratieve belemmeringen voor het bedrijfsleven en de burgers verder verminderen na een proces van brede openbare raadplegingen. De wet zal naar

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										verwachting de efficiëntie van het nationale en lokale bestuur verbeteren.
173	B: Moderne en veerkrachtige overheidssector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot regeling van het beloningssysteem in de overheidssector	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van een wet tot regeling van het beloningssysteem in de overheidssector				Q2	2023	Het nieuwe loonstelsel in de overheidssector omvat regelingen voor variabele beloning en voor het koppelen van beloning aan arbeidsresultaten. Het nieuwe loonstelsel in de overheidssector is budgettair houdbaar. Er wordt een competentiemodel ontwikkeld voor het staatsbestuur.
174	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de Wet inzake overheidsopdrachten	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet inzake overheidsopdrachten				Q4	2021	De Wet inzake overheidsopdrachten omvat onder meer een vereenvoudiging van de procedures om de inschrijvingen bij de selectie van inschrijvers aan te vullen en te verduidelijken en abnormaal lage

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										inschrijvingen uit te sluiten. Het is gericht op de digitale transformatie van overheidsopdrachten en op het vergroten van de concurrentie in openbare aanbestedingsprocedures en het verminderen van het aantal afzonderlijke inschrijvingen.
175	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Doelstelling	Aandeel van onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking in alle transparante procedures		% (percentage)	26	14	Q4	2024	Om het concurrentievermogen en de transparantie van overheidsopdrachten te vergroten, wordt het aandeel van niet-transparante onderhandelingsprocedures teruggebracht tot 14 %, zoals gemeten aan de hand van de indicator van het scorebord van de interne markt voor „geen oproepen tot het indienen van inschrijvingen”. Dit zal naar

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										verwachting worden bereikt door een wijziging van de wet inzake overheidsopdrachten, meer professionalisering en digitale transformatie, waardoor aanbestedende diensten opdrachten efficiënter kunnen gunnen. Het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt als strafbaar feit toegevoegd aan de Wet inzake overheidsopdrachten indien niet aan de voorwaarden voor het gebruik van die procedure is voldaan.
176	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Voltooiing van de technische bijstand ter ondersteuning van de uitvoering van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachten.	Outputverslag met beoordeling en ingediende aanbevelingen.				Q2	2022	Verstrekking van een verslag over technische bijstand ter ondersteuning van de uitvoering van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachten, met de nadruk op het vergroten van het

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										concurrentievermogen op de markt voor overheidsopdrachten in overeenstemming met het rechtskader van de EU.
177	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Voltooiing van een onafhankelijke analyse van het effect van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachten en formulering van maatregelen en streefdoelen om het systeem te verbeteren.	Outputverslag met beoordeling en ingediende aanbevelingen.				Q4	2024	Indiening van een verslag met een onafhankelijke analyse van het effect van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachten en formulering van maatregelen en streefdoelen ter verbetering van het systeem voor overheidsopdrachten, met bijzondere nadruk op het vergroten van de concurrentie op de markt voor overheidsopdrachten, digitalisering en transparantie, in overeenstemming met het rechtskader van de EU.
178	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor	Mijlpaal	Aanpassing van de Sloveense databanken inzake overheidsopdrachten	Alle indicatoren van het scorebord van de interne markt met				Q4	2021	De databanken voor overheidsopdrachten worden op elkaar afgestemd door adequate

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	investeringsgroei		aan de databank van de Europese Commissie en indiening van de gegevens die nodig zijn voor de volledige publicatie van de indicatoren voor overheidsopdrachten in het scorebord van de interne markt	betrekking tot overheidsopdrachten worden gepubliceerd in de databank van het scorebord.						verduidelijkingen te verschaffen over gegevensoverdracht en interpretatie van Tenders Electronic Daily data — Europese Commissie. Alle gegevens worden verstrekt via Tenders Electronic Daily voor de publicatie van alle indicatoren in het scorebord van de interne markt (indicatoren voor overheidsopdrachten).
179	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	De academie voor overheidsopdrachten is operationeel	De academie voor overheidsopdrachten is operationeel				Q2	2023	De academie voor overheidsopdrachten streeft ernaar de professionalisering van de belanghebbenden te vergroten door middel van een reeks programma's en opleidingen voor ambtenaren op het gebied van overheidsopdrachten.
180	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de bouwwet en de Wet ruimtelijke	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van wijzigingen				Q2	2022	De herschikking van de Wet ruimtelijke ordening heeft tot doel de instrumenten voor ruimtelijke ordening te

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	investeringsgroei		ordening	van de bouwwet en de Wet ruimtelijke ordening						verbeteren, een efficiënter beheer van nationale en gemeentelijke ruimtelijke ordening tot stand te brengen en de digitalisering van alle belangrijke ruimtelijke gegevens mogelijk te maken. De bouwwet omvat administratieve ondersteuning en digitalisering met het oog op de versnelling van de desbetreffende procedures.
181	D: Uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht — controle- en auditsystemen	Mijlpaal	Nationaal besluit tot omschrijving van de procedure voor het uitvoeren van audits en controles overeenkomstig de toepasselijke Unie- en nationale wetgeving en de door de regering vastgestelde richtsnoeren van de	Regelingen voor monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan Richtsnoeren van de coördinerende instantie; Wijziging van het Besluit met betrekking tot met ministeries verbonden organen; auditverslag ter				Q3	2021	In het Besluit over de wijze van uitvoering van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht worden onder meer de procedures vastgesteld voor het uitvoeren van audits en controles om de naleving van de toepasselijke Unie- en nationale wetgeving te waarborgen, procedures voor de verificatie van mijlpalen en streefdoelen en

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			coördinerende instantie; oprichting van het Bureau voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht en verbeterd registratiesysteem voor audits en controles: informatie voor het toezicht op de uitvoering van RRF.	bevestiging van de functies van het opslagsysteem						de bijbehorende verslagleggingstermijnen, procedures voor de uitvoering van terugbetalingen van ten onrechte uitgegeven middelen, de wijze waarop documentatie moet worden opgeslagen en een controlespoor moet worden verzekerd, de toegankelijkheid van gegevens voor nationale en relevante Europese instellingen (Europese Commissie, OLAF, ECA en EOM), procedures voor de doeltreffende uitvoering van projecten, procedures voor de uitvoering van dubbele procedures voor de financiering van projecten, procedures voor het voorkomen van fraude, de toegankelijkheid van gegevens voor nationale en relevante Europese

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										instellingen (Europese Commissie, OLAF, ECA en EOM), procedures voor de doeltreffende uitvoering van projecten en procedures voor het voorkomen van fraude. De richtsnoeren van de coördinerende instantie omvatten onder meer een gedetailleerde omschrijving van de procedures voor het uitvoeren van controles en audits overeenkomstig de toepasselijke nationale en EU-wetgeving, procedures voor het verifiëren van mijlpalen en streefdoelen en de daarmee verband houdende rapportagetermijnen, procedures voor de terugvordering van ten onrechte uitgegeven middelen, procedures voor het opsporen van vermoede

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										fraude, belangenconflicten en dubbele financiering, procedures in verband met het rapportagesysteem voor onregelmatigheden en vermoede fraude en vermoedelijke fraude en aanvullende maatregelen voor het beheer van frauderisico's, de vaststelling van procedures voor het waarborgen van het fonds van het deel van de ministeries dat de verschillende taken uitvoert, en een duidelijke afbakening van elke fraude-eenheid. Overeenkomstig het besluit van de regering van de Republiek Slovenië van 28.4.2021 is het coördinatieorgaan verantwoordelijk voor het opzetten van het uitvoeringssysteem en voor

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										de uitvoering van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht zelf. Tot haar taken behoren onder meer de coördinatie en monitoring van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht op nationaal niveau, coördinatie met belanghebbenden en de Europese Commissie bij de uitvoering van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht, richtsnoeren voor de autoriteiten die betrokken zijn bij de uitvoering van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht, monitoring, verificatie en validering van de verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen, voorbereiding en coördinatie van rechtshandelingen en strategische documenten met betrekking tot de uitvoering van het

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Sloveense plan voor herstel en veerkracht, coördinatie en complementariteit tussen Verordening (EU) 2021/241 en andere EU-fondsen, uitvoering van de relevante IT-systemen en controlemaatregelen op het niveau van de ministeries of begunstigden die bij de uitvoering van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan betrokken zijn, die aan de Europese Commissie, de regering van de Republiek Slovenië rapporteren over de coördinatie en complementariteit tussen Verordening (EU) 2021/241 en andere relevante EU-fondsen. Er wordt een gegevensopslagsysteem opgezet voor het monitoren van de uitvoering van het RRF — MFERAC (ministerie van Financiën

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										— Uniform Accounting System), dat operationeel is. Het systeem moet ten minste de volgende functies omvatten: a) het verzamelen van gegevens en het monitoren van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen; b) de op grond van artikel 22, lid 2, onder d), punten i) tot en met iii), van de RRF-verordening vereiste gegevens verzamelen, opslaan en toegankelijk maken.

N. COMPONENT 14: GEZONDHEID

Met dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht wordt een aantal uitdagingen voor het gezondheidszorgstelsel aangepakt, variërend van tekortkomingen in het primaire gezondheidsstelsel, met name tekorten aan gezondheidswerkers, beperkt gebruik van digitale hulpmiddelen in de gezondheidszorg en ongelijke territoriale dekking van medische noodhulp tot de behoefte aan een betere behandeling van overdraagbare ziekten en het waarborgen van de algemene financiële houdbaarheid ervan op lange termijn.

De algemene doelstelling van de component is het verbeteren van de toegang tot en de kwaliteit en de financiële houdbaarheid op lange termijn van het gezondheidszorgstelsel. Dit houdt onder meer in dat moet worden gezorgd voor duurzame financiering voor universele toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg, met inbegrip van preventieve diensten; het aanpakken van nieuwe bedreigingen voor de gezondheid, zoals chronische ziekten en aandoeningen en nieuwe overdraagbare ziekten; het bevorderen van de digitale transformatie van gezondheidsdiensten; het verbeteren van de efficiëntie van het beheer en de werking van het gezondheidsstelsel in crisissituaties.

Deze investeringen en hervormingen pakken de landspecifieke aanbevelingen aan die in 2019 tot Slovenië zijn gericht, namelijk “hervormingen op het gebied van gezondheidszorg en langdurige zorg vaststellen en uitvoeren met het oog op kwaliteit, toegankelijkheid en budgettaire houdbaarheid op lange termijn” (landspecifieke aanbeveling 1 van 2019) en in 2020, namelijk “de veerkracht van het gezondheidsstelsel en het langdurigezorgstelsel garanderen, onder meer door voor voldoende aanvoer van kritieke medische producten te zorgen en door het tekort aan gezondheidswerkers aan te pakken” (landspecifieke aanbeveling 1 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

N.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Hervorming van het gezondheidszorgstelsel

Doel van de hervorming is een kwalitatief hoogstaand, toegankelijk, efficiënt en financieel stabiel gezondheidszorgstelsel.

De hervorming bestaat uit een herziening van het wetgevingskader in de gezondheidssector en de inwerkingtreding van een herschikking van de Zorg- en Zorgverzekeringswet. Zij voert gerichte systemische maatregelen in voor de financiering van het gezondheidszorgstelsel, het netwerk van zorgaanbieders, boekhoudmodellen en personeelsmodellen. Zij waarborgt de financiële houdbaarheid van de gezondheidssector, behoudt een breed scala aan rechten in het kader van de verplichte ziektekostenverzekering en verbetert het beheer en de prestaties van het gezondheidszorgstelsel. De hervorming omvat ook de oprichting van een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de kwaliteit en veiligheid van het gezondheidszorgstelsel.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op dinsdag 31 december 2024 voltooid.

Investering B: Versterking van de bekwaamheid van gezondheidswerkers om de kwaliteit van de zorg te waarborgen

De investering heeft tot doel de vaardigheden van verpleegkundigen te verbreden zodat zij autonoom taken kunnen uitvoeren ende professionele competenties van artsen op het niveau

van de eerstelijnszorg kunnen verwerven. Dit zal naar verwachting de werklast van de huisartsen verlichten, de toegang tot eerstelijnszorg verbeteren en zorgen voor betere behandelingsomstandigheden.

De investering ondersteunt de opleiding van extra verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor patiënten met chronische ziekten. Het omvat ook een aanpassing van de curricula voor beroepen in de gezondheidszorg; de invoering van een opleiding voor de verwerving van gespecialiseerde vaardigheden voor gekwalificeerde verpleegkundigen; een alomvattende aanpak van de behandeling van geriatrische patiënten; de oprichting van een netwerk van uitgeruste regionale palliatieve mobiele teams; de versterking van het systeem voor geestelijke gezondheidszorg; en de behandeling van spier- en skeletaandoeningen.

Het streefcijfer voor de uitvoering van de investering wordt uiterlijk op woensdag 31 december 2025 voltooid.

Investering C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg

De investeringen hebben tot doel een snelle toegang tot hoogwaardige geharmoniseerde gegevens in de gezondheidszorg te waarborgen, in de eerste plaats door nieuwe digitale diensten in de gezondheidszorg te integreren; het gebruik van informatietechnologie voor de communicatie met patiënten en andere belanghebbenden in de gezondheidszorg te bevorderen; het invoeren van kwaliteitsbewaking op basis van realtimegegevens, het verbeteren van de capaciteit en de planning van patiëntenbeheer en de planning van ziekenhuisfaciliteiten, medische diensten en materiaalvereisten.

De investering bestaat onder meer uit een uitbreiding van het patiëntenregister; de invoering van een centrale opslag van beelden die toegankelijk zijn voor alle relevante belanghebbenden; implementatie van het nationale platform voor telegeneeskunde; versterking van de digitale competenties van actoren in de gezondheidszorg; en een upgrade van het eMedische benoemingssysteem.

De mijlpaal en de doelstellingen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investering D: Toegankelijkheid van het gezondheidsstelsel

De investeringen hebben tot doel de toegang tot en de kwaliteit van medische noodhulp in alle regio’s te verbeteren en de tijd tot aankomst van het interventieteam te verkorten.

De investering bestaat uit de oprichting van een netwerk van postacuut dienstencentra; een gespecialiseerd revalidatiecentrum en kleinere primaire revalidatie-eenheden binnen grote gezondheidscentra; en de versterking van het nationale systeem voor spoedeisende hulp.

De mijlpaal en het streefdoel in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 30 juni 2025 voltooid.

Investering E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare ziekten

Het doel van de investering is het vergroten en verbeteren van de capaciteit voor de behandeling van overdraagbare ziekten in Slovenië.

De investering bestaat uit de uitvoering van twee infrastructuurprojecten, de opwaardering van de infectieuze kliniek in de UKC Ljubljana en de bouw van een nieuwe infectieuze kliniek in de UKC Maribor.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

N.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
182	A: Hervorming van het gezondheidszorgstelsel	Mijlpaal	Oprichting van een onafhankelijk orgaan voor het toezicht op en de controle van de kwaliteit van het gezondheidszorgstelsel	Een onafhankelijk orgaan voor het toezicht op en de controle van de kwaliteit van het gezondheidszorgstelsel is operationeel				Q4	2023	Het orgaan voert alle taken uit die verband houden met het beheer van het kwaliteitssysteem, de veiligheid, de ontwikkeling van normen en de monitoring van kwaliteitsindicatoren, de invoering en evaluatie van alle relevante technologieën en het beheer van big data in het gezondheidszorgstelsel om de kwaliteit te controleren.
183	A: Hervorming van het gezondheidszorgstelsel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de Zorg- en Zorgverzekeringswet	Wettelijke bepalingen inzake de inwerkingtreding van wijzigingen van de Zorg- en Zorgverzekeringswet				Q4	2024	De wetswijzigingen waarborgen de kwaliteit, toegankelijkheid en financiële houdbaarheid van de gezondheidszorg. Zij zorgen voor voldoende financiering; de financieringsbronnen te diversifiëren; de lasten en de aansprakelijkheid bij de betaling van verplichte ziektekostenpremies aanpassen; en een breed scala aan wettelijke ziekteverzekeringsrechten in stand te houden. Zij omvatten onder meer een

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										definitie van de rechten in het kader van de verplichte ziektekostenverzekering, herziening van de plannings-, controle- en evaluatieprocedures voor de wettelijke ziekteverzekeringsrechten, de omzetting van aanvullende ziektekostenverzekering, een omschrijving van de rol van de belanghebbenden in de gezondheidszorg en het beheer van het instituut voor ziektekostenverzekering van Slovenië, een herziening van de indicatoren voor de gezondheidskwaliteit en een vernieuwing van de strategie voor het beheer van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Zij omvatten voorts herziene factureringsmodellen op basis van de kwaliteit van de verleende dienst.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
184	B: Versterking van de bekwaamheid van gezondheidswerkers om de kwaliteit van de zorg te waarborgen	Doelstelling	Extra verpleegkundigen opgeleid voor patiënten met chronische ziekten		Aantal	0	175	Q4	2025	Het extra aantal vooraanstaande verpleegkundigen moet worden opgeleid om onafhankelijk te werken met patiënten die aan chronische ziekten lijden.
185	C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor een nationaal telegeneeskundesysteem	Mededeling van de prijs				Q2	2023	Het geselecteerde nationale telegeneeskundesysteem maakt patiëntencommunicatie met gezondheidswerkers en samenwerking tussen gezondheidswerkers mogelijk. Het voorziet in de nodige digitale infrastructuur voor de invoering van telegezondheidszorg, één gezondheidskaart en één administratief gegevensmodel. Zij zorgt ook voor passende eisen inzake privacy, gegevensbescherming, IT-beveiliging, opslag en compatibiliteit en specificeert de vorm van communicatie.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
186	C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg	Doelstelling	Zorginstellingen die gebruikmaken van de centrale opslag van beelden		% (percentage)	0	10	Q4	2023	Ten minste 10 % van de volksgezondheidsinstellingen heeft een verbinding met het centrale systeem voor toegang tot en opslag van beelden (PACS) en is in staat beelden op te slaan en op te vragen.
187	C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg	Doelstelling	Gezondheidswerkers die gebruikmaken van het nationale telegeneeskundesysteem		Aantal	0	1500	Q4	2025	Gebruik van de nationale telegeneeskundige oplossingen omvat communicatie op afstand van de patiënt met de arts, overleg op afstand met de arts, overleg op afstand met andere artsen of monitoring van levenssignalen op afstand. De doelstelling houdt rekening met het aantal individuele beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die het systeem gebruiken.
188	D: Toegankelijkheid van het gezondheidsstelsel	Mijlpaal	Verbeterde rehabilitatiecentra met grotere capaciteit operationeel	Voltooide bouwwerkzaamheden en verkregen gebruiksvergunning				Q4	2024	De upgrade van het revalidatiecentrum zal de jaarlijkse capaciteit van het revalidatiecentrum met 2800 patiënten vergroten (van 1400 patiënten die momenteel jaarlijks worden behandeld tot 4200 patiënten na voltooiing

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van de upgrades). Na de bouwwerkzaamheden moet het revalidatiecentrum voldoen aan de eisen voor bijna-energieneutrale gebouwen.
189	D: Toegankelijkheid van het gezondheidsstelsel	Doelstelling	Verkorting van de gemiddelde aankomsttijd van medische noodhulp		Aantal (notulen)	16	15	Q2	2025	Volgens de medische dispatching bedraagt de gemiddelde aankomsttijd van ambulances in Slovenië momenteel 16 minuten of meer. In stedelijke en rurale omgevingen wordt de gemiddelde aankomsttijd van medische noodequivalenten teruggebracht tot minder dan 15 minuten. De doelstelling is met name gericht op het verkorten van de gemiddelde aankomsttijd in de gebieden die momenteel het langst wachten.
190	E: Doeltreffende behandeling van	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor de bouw van infectieuze	Mededeling van de prijs				Q4	2023	Gunning van een opdracht voor de bouw van Infectiel Ljubljana voor de behandeling van infectieziekten.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	overdraagbare ziekten		kliniek Ljubljana							De kliniek voldoet aan de eisen voor bijna-energieneutrale gebouwen
191	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare ziekten	Mijlpaal	Gunning van de opdracht voor apparatuur voor de Infectieuze kliniek Ljubljana	Mededeling van de prijs				Q2	2025	Gunning van de opdracht voor apparatuur voor de Infectieuze kliniek Ljubljana. Een commissie ontwikkelt de technische richtsnoeren en de noodzakelijke specificaties van de apparatuur om te waarborgen dat de apparatuur veilig is en dat patiënten met infectieziekten doeltreffend kunnen worden behandeld overeenkomstig de medische normen.
192	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare ziekten	Mijlpaal	Ljubljana Infectiary Clinic is operationeel	Voltooiing van bouwwerkzaamheden en verkregen exploitatievergunning				Q2	2026	Ingebruikneming van de Infectieuze kliniek Ljubljana in overeenstemming met de specificaties van mijlpaal 190 en uitgerust in overeenstemming met mijlpaal 191.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
193	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare ziekten	Mijlpaal	Gunning van de opdracht voor de bouw van Maribor Infectiary Clinic	Mededeling van de prijs				Q4	2022	Gunning van een opdracht voor de bouw van Maribor Infectieuze Cliniek voor de behandeling van infectieziekten. De kliniek voldoet aan de eisen voor bijna-energieneutrale gebouwen.
194	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare ziekten	Mijlpaal	Gunning van de opdracht voor uitrusting voor Maribor Infectiary Clinic	Mededeling van de prijs				Q4	2024	Gunning van een opdracht voor uitrusting voor Maribor Infectiary Clinic. Een commissie ontwikkelt de technische richtsnoeren en de specificatie van de uitrusting die nodig is om ervoor te zorgen dat deze veilig is en dat patiënten met infectieziekten doeltreffend kunnen worden behandeld overeenkomstig de medische normen.
195	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare ziekten	Mijlpaal	Maribor Infectiary Clinic is operationeel	Voltooiing van bouwwerkzaamheden en verkregen exploitatievergunning				Q2	2026	Ingebruikneming van Maribor Infectieuze Clinic overeenkomstig de specificaties van mijlpaal 193 en uitgerust in overeenstemming met mijlpaal 194.

O. COMPONENT 15: LANGDURIGE ZORG

Met dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht wordt ingegaan op de belangrijkste uitdagingen in verband met demografische trends en de toenemende behoefte aan betere toegang tot hoogwaardige langdurige zorg.

De doelstelling van deze component is de invoering van een nieuwe pijler van sociale zekerheid door de instelling van een geïntegreerd rechtskader voor hoogwaardige, sociaal rechtvaardige en financieel houdbare langdurige zorg; verbetering van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van diensten voor begunstigden van alle leeftijden; de ontwikkeling van gemeenschapsgebaseerde diensten en de integratie met gezondheidszorgdiensten te versterken; vergroting van de personeelsbezetting en ondersteuning van de digitalisering van het systeem.

Deze investeringen en hervormingen pakken de landspecifieke aanbevelingen aan die in 2019 tot Slovenië zijn gericht, namelijk "hervormingen op het gebied van gezondheidszorg en langdurige zorg vaststellen en uitvoeren met het oog op kwaliteit, toegankelijkheid en budgettaire houdbaarheid op lange termijn" (landspecifieke aanbeveling 1 van 2019) en in 2020, namelijk "de veerkracht van het gezondheidsstelsel en het langdurigezorgstelsel garanderen, onder meer door voor voldoende aanvoer van kritieke medische producten te zorgen en door het tekort aan gezondheidswerkers aan te pakken" (landspecifieke aanbeveling 1 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

O.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg

Het doel van de hervorming is de invoering van een nieuwe pijler van sociale zekerheid die gericht is op de specifieke behoeften van degenen die langdurige zorg nodig hebben, en het waarborgen van gelijke toegang ongeacht de sociaaleconomische status. Een bijzondere wet zorgt voor meer gediversifieerde financieringsbronnen, met name door de invoering van een verplichte verzekering voor langdurige zorg.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een nieuwe wet tot instelling van een geïntegreerd systeem voor langdurige zorg in Slovenië, met inbegrip van wijzigingen van de verordeningen op het gebied van de sociale zekerheid; de inwerkingtreding van een bijzondere wet inzake de verplichte verzekering voor langdurige zorg; en de vaststelling van een nationaal model voor het toezicht op de kwaliteit van de behandeling door verleners van langdurige zorg.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op woensdag 31 december 2025 voltooid.

Investering B: Zorgen voor een geïntegreerde behandeling van personen die behoefte hebben aan hogere niveaus van langdurige zorg en complexere verpleegdiensten

De investering heeft ten doel een nieuwe organisatiestructuur tot stand te brengen die een geïntegreerde behandeling mogelijk maakt van volwassenen die een hogere intensiteit van langdurige zorg en complexere zorgdiensten nodig hebben; het opzetten van een netwerk van revalidatiecentra voor personen die recht hebben op langdurige zorg, en van ambulante en mobiele teams om ook thuis diensten voor langdurige zorg te verlenen.

De investering bestaat in de ingebruikneming van ten minste 200 extra bedden met bijbehorende faciliteiten en uitrusting; de totstandbrenging van ruimtelijke omstandigheden en uitrusting voor de exploitatie van een revalidatiecentrum om diensten te verlenen binnen de instelling en thuis van begunstigden van langdurige zorg; en de totstandbrenging van ruimtelijke omstandigheden en apparatuur voor de exploitatie van een simulatiecentrum om personeel op het gebied van langdurige zorg en informele zorgverleners op te leiden teneinde hoogwaardige en veilige langdurige zorg te waarborgen.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

O.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
196	A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg	Mijlpaal	Nationaal monitoringmodel voor kwaliteitsindicatoren voor aanbieders van langdurige zorg	Het ministerie van Volksgezondheid heeft een nationaal toezichtmodel vastgesteld.				Q4	2021	Vaststelling van een nationaal monitoringmodel voor kwaliteitsindicatoren voor aanbieders van langdurige zorg in instellingen. Zij houdt toezicht op de kwaliteit van de diensten voor langdurige zorg op nationaal niveau. Ten minste de volgende indicatoren worden gemonitord: aantal verwondingen, aantal valletsels, aantal afwijkingen bij toediening van geneesmiddelen, aantal gebruikers met infectie met meerdere resistente micro-organismen.
197	A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet langdurige zorg	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet inzake langdurige zorg				Q2	2022	De wet langdurige zorg stelt langdurige zorg vast als een nieuwe pijler van de sociale zekerheid door de integratie van sociale en gezondheidsdiensten. De wet stelt voorwaarden vast voor het verlenen van hoogwaardige en veilige langdurige zorg, met inbegrip van standaarden en normen voor werknemers op het gebied van langdurige zorg. Het zorgt ervoor dat begunstigden met vergelijkbare behoeften toegang hebben tot gelijke rechten, ongeacht hun sociale — economische of andere persoonlijke kenmerken — en de plaats waar zij gebruik willen maken van het recht op langdurige zorg. De wet waarborgt de financiering van het

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										stelsel van langdurige zorg door middel van gediversifieerde bronnen, waaronder de staatsbegroting, en bevat een verbintenis om uiterlijk op 1 januari 2026 een verplichte verzekering voor langdurige zorg in te voeren.
198	A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van uitvoeringshandelingen voor de langetermijnzorgwet	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van uitvoeringshandelingen bij de wet inzake langdurige zorg				Q2	2022	In de uitvoeringshandelingen worden de regels voor de uitvoering van de wet vastgesteld, met name de minimale technische voorwaarden en de verblijfsnorm in de instellingen, de personeelsvoorwaarden, de normen en standaarden met betrekking tot het aantal personeelsleden en de opleiding van het personeel, het aantal aanbieders van rechtstreekse langdurige zorg volgens de wijze waarop langdurige zorg wordt verleend, en indicatoren voor het toezicht op de kwaliteit van de diensten op het gebied van langdurige zorg. De regels voorzien ook in een passend aantal patiënten voor medisch personeel, met inbegrip van verpleegkundigen.
199	A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet op de verplichte verzekering voor langdurige zorg	Inwerkingtreding van de wet op de verplichte verzekering voor langdurige zorg				Q4	2025	De wet zorgt voor een overgang van overwegend budgettaire financiering naar financiering hoofdzakelijk via verplichte verzekering voor langdurige zorg. Zij zorgt ervoor dat ten minste 30 % van de kosten van langdurige zorg met ingang van 1 januari 2026 door deze verzekering wordt gefinancierd.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
200	A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg	Mijlpaal	Alle rechten en diensten in het kader van het geïntegreerde systeem voor langdurige zorg zijn volledig van toepassing	Voltooiing van de geleidelijke invoering van alle rechten en diensten in het kader van de wet op langdurige zorg				Q4	2025	Alle personen met langdurige zorg komen in aanmerking voor alle rechten en diensten uit hoofde van de Long-Term Care Act, met name toegang tot een volledige behandeling thuis, het recht op zorg voor een familielid en het recht op uitkeringen. Naar verwachting komen ten minste 69 000 personen in aanmerking.
201	B: Zorgen voor een geïntegreerde behandeling van personen die behoefte hebben aan hogere niveaus van langdurige zorg en complexere verpleegdiensten	Mijlpaal	Gunning van een contract voor aanvullende capaciteit van faciliteiten voor langdurige zorg	Mededeling van de prijs				Q2	2023	De geselecteerde faciliteiten voor langdurige zorg verlenen diensten aan begunstigden met hogere behoeften op het gebied van langdurige zorg en verpleging. Zij omvatten de capaciteit om rehabilitatie en andere geschikte uitrusting te leveren en zorgen ervoor dat de ruimtelijke omstandigheden worden aangepast aan de behoeften van personen met een handicap. Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de eisen voor bijna-energieneutrale gebouwen
202	B: Zorgen voor een geïntegreerde	Doelstelling	Extra capaciteit van faciliteiten voor langdurige zorg		Aantal	0	200	Q2	2026	Voltooiing van bouwwerkzaamheden en exploitatievergunning voor 200 bedden in faciliteiten voor langdurige zorg, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	behandeling van personen die behoefte hebben aan hogere niveaus van langdurige zorg en complexere verpleegdiensten		operationeel							201. In geval van grotere behoeften moet het mogelijk zijn om maximaal 300 bedden in de voorzieningen op te nemen.

O.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering C: Zorgen voor een veilige leefomgeving voor afhankelijke personen

Het doel van de investering is te voorzien in passende huisvesting om de verwachte toename van de vraag naar institutionele zorg als gevolg van de vergrijzing van de samenleving aan te pakken.

De investering bestaat uit de bouw van nieuwe huisvestingsinfrastructuur van ten minste 850 plaatsen in de vorm van kleinere, op zichzelf staande wooneenheden voor gebruikers van langdurige zorg die elementaire, sociale en medische zorg nodig hebben. De nadruk ligt op het bieden van adequate ruimtelijke voorwaarden voor de verlening van gemeenschapsdiensten en -programma's om zelfstandig leven mogelijk te maken en sociale uitsluiting van gebruikers te voorkomen, om te zorgen voor een doeltreffend beheer van risico's in verband met overdraagbare ziekten en om te zorgen voor een hoogwaardige en veilige behandeling van personen met een hoge mate van afhankelijkheid van bijstand van anderen.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

O.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
203	C: Zorgen voor een veilige leefomgeving voor afhankelijke personen	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor de bouw van nieuwe institutionele zorgfaciliteiten	Mededeling van de prijs				Q2	2023	De geselecteerde projecten zorgen ervoor dat nieuwe institutionele zorgfaciliteiten de vorm hebben van kleinere, op zichzelf staande wooneenheden die zijn gericht op langdurige zorggebruikers die elementaire, sociale en medische zorg nodig hebben die aan hun behoeften zijn aangepast, waarbij de kwaliteit en de veilige behandeling van personen met een hoge mate van afhankelijkheid worden gewaarborgd. Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de eisen voor bijna-energieneutrale gebouwen
204	C: Zorgen voor een veilige leefomgeving voor afhankelijke personen	Doelstelling	Extra beschikbare plaatsen in instellingen		Aantal	0	850	Q2	2026	Voltooide bouwwerkzaamheden en exploitatievergunning vrijgegeven voor 850 extra plaatsen in institutionele zorginstellingen overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 203.

P. COMPONENT 16: BETAALBARE HUISVESTING

Met dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht wordt het tekort aan openbare huurwoningen in Slovenië aangepakt. Toegang tot adequate huisvesting is met name moeilijk voor jongeren en jonge gezinnen, sociaal achtergestelde groepen en andere gemarginaliseerde groepen.

Deze component heeft tot doel de voorwaarden te scheppen voor de verhoging van het bestand van openbare huurwoningen door middel van een hervorming van het huisvestingsbeleid en de daarmee verband houdende investeringen in nieuwe huurappartementen en de aankoop en renovatie van bestaande lege appartementen. Dit verlaagt de huisvestingskosten voor de doelgroepen, met inbegrip van sociaal achtergestelde personen en gezinnen.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 tot Slovenië zijn gericht om „adequate inkomensvervangingen en sociale bescherming te bieden” (landspecifieke aanbeveling 2 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

P.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht omvat geen hervormingen en investeringen in het kader van niet-terugvorderbare financiële steun.

P.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht omvat geen hervormingen en investeringen in het kader van niet-terugvorderbare financiële steun.

P.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming A: Versterking van het bestand van openbare huurwoningen

Het doel van de hervorming is het verhogen van het aantal openbare huurwoningen in Slovenië, met name voor sociaal achtergestelde en gemarginaliseerde groepen.

De hervorming bestaat in de inwerkingtreding van wijzigingen van de Woningwet, die het niveau van de huurprijzen zonder winstoogmerk door openbare huisvestingsfondsen moeten harmoniseren en extra leningen met dergelijke fondsen mogelijk moeten maken. Verwacht wordt dat deze wijzigingen de financiële stabiliteit op lange termijn van de volkshuisvesten in Slovenië zullen waarborgen.

De wijzigingen voorzien ook in een openbare verhuurdienst met het oog op de aankoop en renovatie van bestaande particuliere lege appartementen met het oog op betaalbare huisvesting.

Over het geheel genomen zal de hervorming naar verwachting de bouw van ten minste 5 000 extra woningen en de activering van een indicatief aantal van 2 000 leegstaande particuliere woningen die met openbare woningfondsen zullen worden verworven en gerenoveerd, vergemakkelijken.

De mijlpaal en het streefdoel in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

Investering B: Verstrekking van openbare huurwoningen

De investering heeft tot doel het tekort aan openbare huurwoningen in Slovenië terug te dringen.

De investering bestaat uit de bouw van 480 nieuwe wooneenheden. De projecten van gemeentelijke huisvestingsfondsen en andere organisaties voor betaalbare huisvesting worden geselecteerd door middel van een openbare aanbesteding.

De mijlpaal en de doelstellingen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

P.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
205	Versterking van het bestand van openbare huurwoningen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de Woningwet	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van wijzigingen van de Woningwet				Q4	2021	De wijzigingen van de Woningwet zullen naar verwachting een doeltreffende en evenwichtige aanpak van de huisvestingsvoorziening bevorderen. Zij omvatten een actualisering van de hoogte van de niet-winstgevende huur, waarbij de gevolgen voor huurders die sociaal risico lopen, tot een minimum worden beperkt; de mogelijkheid om volkshuisvesting verder te lenen en de mogelijkheid om bestaande, maar onbewoonde woningen te activeren voor gebruik als openbare huurwoning.
206	Versterking van het bestand van openbare huurwoningen	Doelstelling	Aanvullende openbare huurwoningen		Aantal (woningen)	0	4500	Q2	2026	Ten minste 4500 nieuwe openbare huurwoningen die voldoen aan de vereisten van de Woningwet, moeten worden gebouwd of aangekocht, met uitzondering van de woningen waarin de doelstellingen 208 en 209 voorzien.
207	Verstrekking van openbare huurwoningen	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de terbeschikkingstelling van openbare huurwoningen	Bekendmaking van prijzen				Q2	2022	De geselecteerde projecten moeten zorgen voor de bouw van nieuwe woningen met een gemiddelde oppervlakte tussen 47 en 58 m². Alle woningen mogen uitsluitend worden gebruikt voor openbare huurwoningen. Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de eisen voor bijna-energieneutrale gebouwen.
208	Verstrekking	Doelstellin	Aanvullende		Aantal	0	200	Q4	2024	Voltooiing van bouwwerkzaamheden en gebruik

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	van openbare huurwoningen	g	huurwoningen voor volkshuisvesting							van vergunningen die zijn afgegeven voor aanvullende huurwoningen voor volkshuisvesting, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 207. De oppervlakte van woningen is in overeenstemming met de voorwaarden van de regels voor de toewijzing van woningen zonder winstoogmerk (Staatsblad van de Republiek Slovenië nrs. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 en 47/14) en de gemiddelde oppervlakte zal naar verwachting tussen 47 en 58 m² liggen.
209	Verstrekking van openbare huurwoningen	Doelstelling	Aanvullende huurwoningen voor volkshuisvesting		Aantal	200	480	Q4	2025	Voltooiing van bouwwerkzaamheden en gebruik van vergunningen die zijn afgegeven voor aanvullende huurwoningen voor volkshuisvesting, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 207. De oppervlakte van woningen is in overeenstemming met de voorwaarden van de regels voor de toewijzing van woningen zonder winstoogmerk (Staatsblad van de Republiek Slovenië nrs. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 en 47/14) en de gemiddelde oppervlakte zal naar verwachting tussen 47 en 58 m² liggen. Het totale financieringsbedrag bedraagt ten minste 60 000 000 EUR.

2. Geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan

De totale kosten van het plan voor herstel en veerkracht van Slovenië worden geraamd op 2 482 687 549 EUR.

DEEL 2: FINANCIËLE STEUN

1. Financiële bijdrage

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

1.1. Eerste tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
83	D: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Gemeenschappelijke Europese data-infrastructuur en -diensten	Mijlpaal	Publicatie van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor een nieuw project inzake cloud van de volgende generatie.
85	E: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Lagestroomprocessoren en halfgeleiderchips	Mijlpaal	Voltooiing van de lijst van potentiële deelnemers aan het gemeenschappelijke project.
171	A: Wegnemen van administratieve belemmeringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Debureaucratiseringswet
77	A: Digitale transformatie van de economie (bedrijfsleven en industrie)	Mijlpaal	Vaststelling van een strategie voor de digitale transformatie van ondernemingen
90	A: Versterking van de governance van de digitale transformatie van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Raad voor Informatica van de overheid opgericht en operationeel
124	A: Versterking van de kapitaalmarkten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet op de vormen van alternatieve beleggingsfondsen
126	B: Een productievere economie voor de digitale en groene transitie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet inzake investeringsbevordering met het oog op de bevordering van de groene transitie
149	A: Versterking van de duurzame ontwikkeling van het toerisme	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een decreet inzake de stimulering van de ontwikkeling van het toerisme
174	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de Wet inzake overheidsopdrachten
	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor	Mijlpaal	Aanpassing van de Sloveense databanken inzake overheidsopdrachten aan de databank van de Europese Commissie

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
178	investeringsgroei		en indiening van de gegevens die nodig zijn voor de volledige publicatie van de indicatoren voor overheidsopdrachten in het scorebord van de interne markt
181	D: Uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht — controle- en auditsystemen	Mijlpaal	Nationaal besluit tot omschrijving van de procedure voor het uitvoeren van audits en controles overeenkomstig de toepasselijke Unie- en nationale wetgeving en de door de regering vastgestelde richtsnoeren van de coördinerende instantie; oprichting van het Bureau voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht en verbeterd registratiesysteem voor audits en controles: informatie voor het toezicht op de uitvoering van RRF.
196	A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg	Mijlpaal	Nationaal monitoringmodel voor kwaliteitsindicatoren voor aanbieders van langdurige zorg
205	Versterking van het bestand van openbare huurwoningen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de Woningwet
		Bedrag van de tranche	**57 064 305 EUR**

1.2. Tweede tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
1	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen
8	C: Energie-efficiëntie in de economie	Mijlpaal	Bestuursmodel ter ondersteuning van producenten van hernieuwbare energiebronnen bij markttoegang en uitwisseling van energie met industriële verbruikers
9	C: Energie-efficiëntie in de economie	Doelstelling	Aantal bedrijven met verworven e-kaarten voor energie- en materiaalefficiëntie
11	G: Investeringen ter verhoging van de energie-efficiëntie in de economie	Mijlpaal	Gunning van een contract voor de deelname van bedrijfsconsortia aan proefprojecten in de regelgevingssandbox
	A: Hervorming van de	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot oprichting

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
54	organisatie van het openbaar personenvervoer		van een geïntegreerde exploitant van openbaar personenvervoer
63	B: Hervorming van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen		Inwerkingtreding van een wet inzake alternatieve brandstoffen in het vervoer
71	A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transformatie	Mijlpaal	Eén loket voor de circulaire economie is operationeel
78	A: Digitale transformatie van de economie (bedrijfsleven en industrie)	Mijlpaal	Richtsnoeren voor innovatieve overheidsopdrachten
79	A: Digitale transformatie van de economie (bedrijfsleven en industrie)	Doelstelling	Ondernemingen met toegekende e-identiteit
80	B: Programma voor digitale transformatie industrie/bedrijfsleven	Mijlpaal	Gunning van contracten voor projecten voor de digitale transformatie van ondernemingen
81	B: Agenda voor digitale transformatie industrie/bedrijfsleven	Doelstelling	Consortia van bedrijven met een ontwikkelde digitale strategie
87	F: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Europese infrastructuur voor blockchaindiensten	Doelstelling	Infrastructuurknooppunten voor Europese blockchaindiensten geopend op nationaal niveau
89	C: Totstandbrenging van cloudinfrastructuur bij het ministerie van Economische Ontwikkeling en Technologie	Mijlpaal	Cloudinfrastructuur is operationeel
91	B: Creëren van een omgeving voor het gebruik van e-diensten door overheidsdiensten	Mijlpaal	Beveiligde nationale e-identiteitsdocumenten
94	F: Overgang naar gigabitmaatschappij	Mijlpaal	Vaststelling van een breedbandplan 2021-2025
110	A: Werking en beheer van het RDI-systeem	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet op de activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie
111	A: Werking en beheer van het RDI-systeem	Mijlpaal	Gemengd Programmacomité opgericht en operationeel
125	A: Versterking van de kapitaalmarkten	Mijlpaal	Goedkeuring van een strategie voor de ontwikkeling van de kapitaalmarkt
	B: Een productievere economie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
127	voor de digitale en groene transitie		uitvoeringsverordening van de Wet Bevordering van investeringen
128	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Mijlpaal	Gunning van contracten voor projecten ter ondersteuning van regionale ontwikkeling
133	D: Zorgen voor innovatieve ecosystemen van economische en bedrijfsinfrastructuur	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor innovatieve bedrijfsinfrastructuurecosystemen en het beheer daarvan
160	F: Proefprojecten voor de hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie	Mijlpaal	Afgeronde selectie van proefprojecten voor de vernieuwing van het hogeronderwijsproces
172	A: Wegnemen van administratieve belemmeringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Tweede Debureaucratiseringswet
176	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Voltooiing van de technische bijstand ter ondersteuning van de uitvoering van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachten.
180	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de bouwwet en de Wet ruimtelijke ordening
197	A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet langdurige zorg
198	A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van uitvoeringshandelingen voor de langetermijnzorgwet
		Bedrag van de tranche	**230 982 540 EUR**

1.3. Derde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
2	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië	Mijlpaal	Eén enkel punt ter ondersteuning van investeerders bij het verkrijgen van goedkeuring voor de installatie en de aansluiting van productie-installaties op hernieuwbare energiebronnen is

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
			operationeel.
4	D: Energie-efficiënte herstructurering van stadsverwarmingssystemen met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Openbare aanbesteding voor hernieuwbare energiebronnen in stadsverwarmingssystemen
6	F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (transformatorstations)	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor elektriciteitstransformatorstations
12	G: Investeringen ter verhoging van de energie-efficiëntie in de economie	Doelstelling	Met succes afgeronde proefprojecten
21	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor de uitvoering van individuele upgrades van technische bouwsystemen
22	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor energie en duurzame renovatie van overheidsgebouwen van groot administratief en sociaal belang
23	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor energie en duurzame renovatie van woningen in overheidsbezit.
32	F: Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Mijlpaal	Gunning van contracten voor investeringen in de veiligheid van overstromingen
36	C: Herstel en verzachting van de gevolgen van klimaatverandering en klimaatgerelateerde rampen voor veerkrachtige biodiversiteit in bossen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de voorschriften inzake de voorwaarden voor inschrijving in het register van leveranciers en andere verplichtingen van leveranciers en betreffende de voorschriften voor het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal
38	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Mijlpaal	Gunning van contracten voor projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater
42	I: Drinkwatervoorzienings- en besparingsprojecten	Mijlpaal	Gunning van contracten voor drinkwatervoorzieningsprojecten
55	A: Hervorming van de organisatie van het openbaar personenvervoer	Mijlpaal	Een beheersmaatschappij voor openbaar personenvervoer is operationeel

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
57	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de verbetering van spoorwegtrajecten
58	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de verbetering van de stations Grosuplje en Domžale
69	A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transformatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de amendementen betreffende de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en de nuttige toepassing van afvalstoffen
88	F: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Europese infrastructuur voor blockchaindiensten	Doelstelling	Diensten die worden geëxploiteerd via de infrastructuur voor Europese blockchaindiensten
93	C: Modernisering van de administratieve processen voor een succesvolle digitale transformatie	Mijlpaal	Opheffing van wettelijke en administratieve belemmeringen voor het aanbieden van e-diensten
100	I. Digitalisering van de binnenlandse veiligheid	Doelstelling	Gebruikers van het nieuwe digitale radionetwerk van de politie (TETRA)
135	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van een regeling voor arbeidstijdverkorting in crisissituaties
141	B: Ondersteuning van flexibelere arbeidsorganisatiemethoden	Mijlpaal	Operationeel onlineplatform met instrumenten voor werkgevers en werknemers om flexibele werkwijzen te bevorderen
144	D: Snellere intrede van jongeren op de arbeidsmarkt	Doelstelling	Aantal extra jongeren in gesubsidieerde banen op basis van een contract voor onbepaalde tijd
150	B: Duurzame ontwikkeling van het aanbod van Sloveense toeristische accommodatie om de toegevoegde waarde van toerisme te verhogen	Mijlpaal	Gunning van contracten ter verhoging van de energie-efficiëntie van toeristische accommodatie
154	D: Duurzaam herstel en herstel van cultureel erfgoed en openbare culturele infrastructuur	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de renovatie van cultureel erfgoed
193	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare ziekten	Mijlpaal	Gunning van de opdracht voor de bouw van Maribor Infectiary Clinic
		Bedrag	**230 982 540 EUR**

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
		van de tranche	

1.4. Vierde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
19	A: Hervorming van de planning en financiering van de energierenovatie van gebouwen in de publieke sector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een verbod op het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming in nieuwe gebouwen
56	A: Hervorming van de organisatie van het openbaar personenvervoer	Doelstelling	Toename van de openbaarvervoerdienst
82	B: Agenda voor digitale transformatie industrie/bedrijfsleven	Doelstelling	Partnerschappen ondersteund door een voltooide digitale transformatie
86	E: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Lagestroomprocessoren en halfgeleiderchips	Doelstelling	Aantal gestarte projecten
129	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Mijlpaal	Gunning van contracten voor projecten ter bevordering van investeringen
137	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Ontwerpwijzigingen van de pensioenwetgeving ter raadpleging
164	H: Vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Mijlpaal	Afgeronde selectie van investeringsprojecten voor vergroening van onderwijsinfrastructuur
173	B: Moderne en veerkrachtige overheidssector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot regeling van het beloningssysteem in de overheidssector
179	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	De academie voor overheidsopdrachten is operationeel
185	C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor een nationaal telegeneeskundesysteem

201	B: Zorgen voor een geïntegreerde behandeling van personen die behoefte hebben aan hogere niveaus van langdurige zorg en complexere verpleegdiensten	Mijlpaal	Gunning van een contract voor aanvullende capaciteit van faciliteiten voor langdurige zorg
		Bedrag van de tranche	**228 567 619 EUR**

1.5. Vijfde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	**Betrokken maatregel (hervorming of investering)**	**Mijlpaal / Streefdoel**	**Benaming**
20	A: Hervorming van de planning en financiering van de energierenovatie van gebouwen in de publieke sector	Mijlpaal	Oprichting van een roulerend fonds voor de energierenovatie van gebouwen in de publieke sector
29	A: Versterking van de paraatheid en de respons bij klimaatgedreven rampen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een resolutie over het nationale programma voor bescherming tegen natuurrampen en andere rampen
92	D: Oprichting van een expertisecentrum en vergroting van de vaardigheden van het overheidspersoneel	Mijlpaal	Een kenniscentrum opgericht en operationeel
106	J: Digitalisering van onderwijs, wetenschap en sport	Doelstelling	Aanvullende onderwijsinstellingen met optische verbindingen van meer dan 1 Gbps
107	J: Digitalisering van onderwijs, wetenschap en sport	Doelstelling	Extra 100 Gbps optische aansluitingen op de ruggengraat
138	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Wetgevingsvoorstel voor uitgebreide wijzigingen van de wet op de pensioen- en invaliditeitsverzekering, ingediend bij de Nationale Vergadering
182	A: Hervorming van het gezondheidszorgstelsel	Mijlpaal	Oprichting van een onafhankelijk orgaan voor het toezicht op en de controle van de kwaliteit van het gezondheidszorgstelsel
186	C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg	Doelstelling	Zorginstellingen die gebruikmaken van de centrale opslag van beelden
190	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare ziekten	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor de bouw van infectieuze kliniek Ljubljana
		Bedrag	**228 567 619 EUR**

		van de tranche	

1.6. Zesde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
59	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Doelstelling	Verbeterde spoorwegstations
72	B: Geïntegreerd strategisch project om Slovenië koolstofvrij te maken door de overgang naar een circulaire economie	Mijlpaal	Gunning van contracten ter ondersteuning van bedrijven bij de overgang naar een circulaire economie
84	D: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Gemeenschappelijke Europese data-infrastructuur en -diensten	Doelstelling	In de proeffase ontwikkelde en geïntegreerde gegevensverwerkingsoplossingen
136	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet inzake de regulering van de arbeidsmarkt in
143	C: Invoering van flexibelere werkmethoden die zijn aangepast aan de behoeften van personen met een handicap in beschermde ondernemingen en werkgelegenheidscentra	Doelstelling	Afgeronde projecten voor beschermde ondernemingen en werkgelegenheidscentra
148	A: Versterking van de duurzame ontwikkeling van het toerisme	Mijlpaal	Verbeterde monitoring van gegevens in de Sloveense regeling voor groen toerisme is operationeel
157	E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs	Doelstelling	Professionals en managers die een opleiding hebben voltooid in vaardigheden op het gebied van digitale en duurzame ontwikkeling
165	H: Vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Doelstelling	Oppervlakte van nieuwe onderwijsinstellingen
		Bedrag van de tranche	**142 660 763 EUR**

1.7. Zevende tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming

3	A: Hervorming van de elektriciteitsvoorziening ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen	Doelstelling	Verkorting en vereenvoudiging van de aansluiting van zelfvoorzieningsfaciliteiten tot 20 kW
10	C: Energie-efficiëntie in de economie	Doelstelling	Meer uitvoering van aanbevelingen uit energie-audits
24	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Doelstelling	Voltooiing van energie en duurzame renovatie van gebouwen van groot administratief en sociaal belang
37	G: Centrum voor zaden, kwekerijen en bosbeschermingscentra	Mijlpaal	Centrum voor zaden, kwekerijen en bosbescherming is operationeel
39	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Doelstelling	Aantal voltooide projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater
43	I: Drinkwatervoorzienings- en besparingsprojecten	Doelstelling	Aantal voltooide drinkwatervoorzieningsprojecten
74	C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen	Mijlpaal	Gunning van opdrachten ter ondersteuning van milieuvriendelijke houtverwerking
103	L: De digitale transitie in de landbouw, voeding en bosbouw	Doelstelling	Nieuwe operationele e-diensten op het gebied van landbouw, voeding en bosbouw
112	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Mijlpaal	Besluit over de selectie van programma's voor de ontwikkeling van een koolstofarme samenleving, economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering
113	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Mijlpaal	Besluit over de selectie van programma's op het gebied van digitalisering en digitale transformatie
114	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Mijlpaal	Besluit tot selectie van onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van de circulaire economie
120	D: Cofinanciering van investeringen in O & O & I-demonstratieprojecten en proefprojecten	Mijlpaal	Afgeronde selectie voor projecten in het kader van O & O & I-proefprojecten op het gebied van de circulaire economie
139	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de pensioen- en invaliditeitsverzekering, gericht op het waarborgen van de budgettaire

			houdbaarheid van het stelsel en toereikende pensioenen
140	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Actualisering van de uitvoeringsdocumenten voor de richtsnoeren voor de uitvoering van een actief arbeidsmarktbeleid 2021-2025
145	D: Snellere intrede van jongeren op de arbeidsmarkt	Doelstelling	Aantal extra jongeren in gesubsidieerde banen op basis van een contract voor onbepaalde tijd
146	E: Opleiding en opleiding van werknemers	Doelstelling	Aantal werknemers dat met succes opleidings- en onderwijsprogramma's heeft afgerond
175	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Doelstelling	Aandeel van onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking in alle transparante procedures
177	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Voltooiing van een onafhankelijke analyse van het effect van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachten en formulering van maatregelen en streefdoelen om het systeem te verbeteren.
183	A: Hervorming van het gezondheidszorgstelsel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de Zorg- en Zorgverzekeringswet
188	D: Toegankelijkheid van het gezondheidsstelsel	Mijlpaal	Verbeterde rehabilitatiecentra met grotere capaciteit operationeel
194	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare ziekten	Mijlpaal	Gunning van de opdracht voor uitrusting voor Maribor Infectiary Clinic
		Bedrag van de tranche	**171 813 710 EUR**

1.8. Achtste tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	**Betrokken maatregel (hervorming of investering)**	**Mijlpaal / Streefdoel**	**Benaming**
60	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Doelstelling	Lengte van verbeterde spoorlijnen
75	C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen	Doelstelling	Afgeronde projecten ter ondersteuning van milieuvriendelijke houtverwerking
189	D: Toegankelijkheid van het gezondheidsstelsel	Doelstelling	Verkorting van de gemiddelde aankomsttijd van medische noodhulp

191	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare ziekten	Mijlpaal	Gunning van de opdracht voor apparatuur voor de Infectieuze kliniek Ljubljana
		Bedrag van de tranche	**71 330 382 EUR**

1.9. Negende tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	**Betrokken maatregel (hervorming of investering)**	**Mijlpaal / Streefdoel**	**Benaming**
5	D: Energie-efficiënte herstructurering van stadsverwarmingssystemen met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen	Doelstelling	Extra capaciteit van hernieuwbare energiebronnen in stadsverwarmingssystemen
26	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Doelstelling	Voltooide energie- en duurzame renovatie van gebouwen door middel van individuele upgrades van technische bouwsystemen
27	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Doelstelling	Voltooide energie en duurzame renovatie van woningen in overheidsbezit
30	E: Sociale en economische veerkracht bij klimaatgerelateerde rampen in de Republiek Slovenië	Doelstelling	Nieuwe opleidings- en responsfaciliteiten voor klimaatgerelateerde operationele rampen
31	E: Sociale en economische veerkracht bij klimaatgerelateerde rampen in de Republiek Slovenië	Doelstelling	Deelnemers met voltooide opleidingen in reactie op overstromingen en grootschalige natuurbranden
33	F: Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Doelstelling	Door aardverschuivingen bedreigde gebieden als gevolg van seismische risico's
35	F: Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Doelstelling	Aantal afgeronde projecten ter vermindering van overstromingen en aardverschuivingen, waarbij, voor zover mogelijk, steun wordt verleend voor „natuurgebaseerde oplossingen" en groene maatregelen
40	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Doelstelling	Aantal voltooide projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater
	I: Drinkwatervoorzienings- en	Doelstelling	Aantal voltooide

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
44	besparingsprojecten		drinkwatervoorzieningsprojecten
62	D: Digitalisering van spoor- en wegeninfrastructuur	Doelstelling	Wegen die onder een verkeerscontrole- en verkeersbeheersysteem vallen
64	B: Hervorming van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Doelstelling	Operationele oplaad- of tankpunten voor voertuigen met alternatieve aandrijving
65	E: Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer	Doelstelling	Voor het publiek toegankelijke operationele oplaadpunten voor elektrische voertuigen
66	E: Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer	Doelstelling	Operationele oplaadpunten voor elektrische voertuigen die eigendom zijn van overheidsdiensten
73	B: Geïntegreerd strategisch project om Slovenië koolstofvrij te maken door de overgang naar een circulaire economie	Doelstelling	Afgeronde projecten ter ondersteuning van bedrijven bij de overgang naar een circulaire economie
97	G: Modernisering van de digitale omgeving van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het e-wetgevingsplatform
101	I. Digitalisering van de binnenlandse veiligheid	Mijlpaal	Particuliere politiecloud is operationeel
102	K: Groen Sloveens vestigingskader	Doelstelling	Onderling verbonden infrastructuur voor ruimtelijke en ecologische digitale gegevens
108	J: Digitalisering van onderwijs, wetenschap en sport	Doelstelling	Nieuwe IT-oplossingen die worden gebruikt voor het onderwijzen, leren, sport en volgen van afgestudeerden in het beroepsonderwijs
109	M: Digitalisering in cultuur	Doelstelling	Culturele instellingen met operationele dynamische e-diensten
117	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Doelstelling	Voltooide onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van de circulaire economie
121	D: Cofinanciering van investeringen in O & O & I-demonstratieprojecten en proefprojecten	Doelstelling	Afgeronde OOI-proefprojecten op het gebied van de circulaire economie
123	E: Tot oprichting van het Nationaal Voedselinstituut als centrale pijler van het innovatie-	Mijlpaal	Inbedrijfstelling van het Nationaal Voedselinstituut

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	ecosysteem in de voedselvoorzieningsketens		
131	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Doelstelling	Afgeronde projecten ter ondersteuning van regionale ontwikkeling
153	C: Duurzame ontwikkeling van openbare en gedeelde toeristische infrastructuur en natuurlijke attracties in toeristische bestemmingen	Doelstelling	Voltooide projecten op het gebied van openbare en gedeelde toeristische infrastructuur
156	A: Renovatie van het onderwijssysteem voor de groene en digitale transitie	Doelstelling	Gemoderniseerde curricula voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basisscholen en middelbare scholen
161	F: Proefprojecten voor de hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie	Doelstelling	Afgeronde proefprojecten voor de vernieuwing van het hogeronderwijsproces
184	B: Versterking van de bekwaamheid van gezondheidswerkers om de kwaliteit van de zorg te waarborgen	Doelstelling	Extra verpleegkundigen opgeleid voor patiënten met chronische ziekten
187	C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg	Doelstelling	Gezondheidswerkers die gebruikmaken van het nationale telegeneeskundesysteem
199	A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet op de verplichte verzekering voor langdurige zorg
200	A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg	Mijlpaal	Alle rechten en diensten in het kader van het geïntegreerde systeem voor langdurige zorg zijn volledig van toepassing
		Bedrag van de tranche	**243 144 092 EUR**

1.10. Tiende tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
7	F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet	Doelstelling	Aantal nieuwe elektriciteitstransformatorstations in bedrijf

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	(transformatorstations)		
25	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Doelstelling	Voltooiing van energie en duurzame renovatie van gebouwen van groot administratief en sociaal belang
28	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Doelstelling	Voltooide energie en duurzame renovatie van openbare gebouwen gefinancierd uit het roulerend fonds voor de energierenovatie van openbare gebouwen
34	F: Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Doelstelling	Bevolking die profiteert van projecten ter bescherming tegen overstromingen
41	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Doelstelling	Aantal voltooide projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater
45	I: Drinkwatervoorzienings- en besparingsprojecten	Doelstelling	Aantal voltooide drinkwatervoorzieningsprojecten
61	D: Digitalisering van spoor- en wegeninfrastructuur	Doelstelling	Operationele locomotieven die bovendien zijn uitgerust met ETCS niveau 2
76	C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen	Doelstelling	Afgeronde projecten ter ondersteuning van milieuvriendelijke houtverwerking
95	E: Cyberbeveiliging waarborgen	Mijlpaal	Vergroting van de capaciteit van de overheid om te reageren op cyberincidenten
96	G: Modernisering van de digitale omgeving van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Oprichting van een nationaal SI-EuroQCI-netwerk
98	G: Modernisering van de digitale omgeving van het openbaar bestuur	Doelstelling	Aantal ambtenaren dat een digitale vaardigheidstraining heeft voltooid
99	H: Gigabitinfrastructuur	Doelstelling	Extra huishoudens met breedbandtoegang
104	L: De digitale transitie in de landbouw, voeding en bosbouw	Doelstelling	Nieuwe operationele e-diensten op het gebied van landbouw, voeding en bosbouw
105	N: Digitalisering van justitie	Doelstelling	Nieuwe of verbeterde IT-systemen die door gerechtelijke instellingen worden gebruikt

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
115	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Doelstelling	Afgeronde projecten voor de ontwikkeling van een koolstofarme samenleving, economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering
116	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Doelstelling	Afgeronde projecten op het gebied van digitalisering en digitale transformatie
118	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Doelstelling	Voltooide onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van de circulaire economie
119	C: Medefinanciering van projecten ter bevordering van de internationale mobiliteit van Sloveense onderzoekers en onderzoeksorganisaties en ter bevordering van de internationale betrokkenheid van Sloveense aanvragers	Doelstelling	Afgeronde projecten voor mobiliteit en/of reïntegratie van Sloveense onderzoekers
122	D: Cofinanciering van investeringen in O & O & I-demonstratieprojecten en proefprojecten	Doelstelling	Afgeronde OOI-proefprojecten op het gebied van de circulaire economie
130	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Doelstelling	Voltooide projecten ter bevordering van investeringen
132	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Doelstelling	Aanvullende afgeronde projecten ter ondersteuning van regionale ontwikkeling
134	D: Zorgen voor innovatieve ecosystemen van economische en bedrijfsinfrastructuur	Doelstelling	Afgeronde projecten voor innovatieve bedrijfsinfrastructuurecosystemen en het beheer daarvan
142	B: Ondersteuning van flexibelere arbeidsorganisatiemethoden	Doelstelling	Afgeronde projecten tot vaststelling of verbetering van de thuiswerkomstandigheden
147	E: Opleiding en opleiding van werknemers	Doelstelling	Aantal werknemers dat met succes opleidings- en onderwijsprogramma's heeft afgerond
151	B: Duurzame ontwikkeling van het aanbod van Sloveense toeristische accommodatie om de toegevoegde waarde van	Doelstelling	Voltooide energierenovatieprojecten ter verhoging van de energie-efficiëntie van toeristische accommodatie

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	toerisme te verhogen		
152	B: Duurzame ontwikkeling van het aanbod van Sloveense toeristische accommodatie om de toegevoegde waarde van toerisme te verhogen	Doelstelling	Voltooide bouw- of wederopbouwprojecten ter verhoging van de energie-efficiëntie van toeristische accommodatie
155	D: Duurzaam herstel en herstel van cultureel erfgoed en openbare culturele infrastructuur	Doelstelling	Gerenoveerde locaties voor cultureel erfgoed
158	E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs	Doelstelling	Professionals en managers die een opleiding hebben voltooid in vaardigheden op het gebied van digitale en duurzame ontwikkeling
159	B: Hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie	Doelstelling	Gemoderniseerde curricula voor het hoger onderwijs
162	C: Modernisering van het secundair beroepsonderwijs en de beroepsopleiding	Doelstelling	Gemoderniseerde programma's voor beroepsopleiding
163	G: Versterking van de samenwerking tussen het onderwijsstelsel en de arbeidsmarkt	Doelstelling	Mentoren in bedrijven die met succes een opleiding hebben gevolgd
166	H: Vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Doelstelling	Oppervlakte van nieuwe onderwijsinstellingen
192	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare ziekten	Mijlpaal	Ljubljana Infectiary Clinic is operationeel
195	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare ziekten	Mijlpaal	Maribor Infectiary Clinic is operationeel
		Bedrag van de tranche	**171 813 711 EUR**

2. Lening

De in artikel 3, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

2.1. Eerste tranche (leningsteun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
13	B: Hervorming van de elektriciteitsvoorziening ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Elektriciteitsvoorzieningswet
207	Verstrekking van openbare huurwoningen	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de terbeschikkingstelling van openbare huurwoningen
17	F: Verdere versterking van het elektriciteitsdistributienet	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor een nieuw laagspanningsdistributienet
46	B: Betere preventie om overstromingen veiliger te maken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuw overstromingsrisicoreductieplan
49	D: Verbetering van de efficiëntie van de openbare milieubeschermingsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet nutsbedrijven en milieubescherming
50	H: Verdere projecten voor het lozen, behandelen en hergebruiken van stedelijk afvalwater	Mijlpaal	Gunning van contracten voor projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater
52	I: Verdere projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor projecten voor drinkwatervoorziening
167	D: Strategie voor groenere onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur in Slovenië	Mijlpaal	Goedkeuring van de strategie voor groenere onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren
		Bedrag van de tranche	**310 362 800 EUR**

2.2. Tweede tranche (leningsteun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
168	I: Verdere vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Mijlpaal	Afgeronde selectie van investeringsprojecten voor vergroening van onderwijsinfrastructuur
203	C: Zorgen voor een veilige leefomgeving voor afhankelijke personen	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor de bouw van nieuwe institutionele zorgfaciliteiten

		Bedrag van de tranche	**49 375 900 EUR**

2.3. Derde tranche (leningsteun):

Volgnummer	**Betrokken maatregel (hervorming of investering)**	**Mijlpaal / Streefdoel**	**Benaming**
15	E: Productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor nieuwe installaties voor de opwekking van hernieuwbare energiebronnen
67	Verdere vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Gunning van de opdracht voor de verbetering van het station Ljubljana — fase 1
70	A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transformatie	Mijlpaal	Ontwikkeling en toepassing van een methode voor groene begrotingsplanning
		Bedrag van de tranche	**49 375 900 EUR**

2.4. Vierde tranche (leningsteun):

Volgnummer	**Betrokken maatregel (hervorming of investering)**	**Mijlpaal / Streefdoel**	**Benaming**
208	Verstrekking van openbare huurwoningen	Doelstelling	Aanvullende huurwoningen voor volkshuisvesting
		Bedrag van de tranche	**98 751 800 EUR**

2.5. Vijfde tranche (leningsteun):

Volgnummer	**Betrokken maatregel (hervorming of investering)**	**Mijlpaal / Streefdoel**	**Benaming**
169	I: Verdere vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Doelstelling	Oppervlakte van nieuwe onderwijsinstellingen

14	B: Hervorming van de elektriciteitsvoorziening ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen	Doelstelling	Extra energie van nieuwe zelfvoorzieningscentrales voor hernieuwbare energie die zijn aangesloten en in bedrijf zijn
209	Verstrekking van openbare huurwoningen	Doelstelling	Aanvullende huurwoningen voor volkshuisvesting
		Bedrag van de tranche	**98 751 800 EUR**

2.6. Zesde tranche (leningsteun):

Volgnummer	**Betrokken maatregel (hervorming of investering)**	**Mijlpaal / Streefdoel**	**Benaming**
16	E: Productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen	Doelstelling	Extra elektriciteit van nieuwe installaties voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit
18	F: Verdere versterking van het elektriciteitsdistributienet	Doelstelling	Lengte van het nieuwe operationele distributienetwerk
47	F: Overstromingsrisico's verder terugdringen en het risico op andere klimaatgerelateerde rampen beperken	Doelstelling	Bevolking die profiteert van projecten ter bescherming tegen overstromingen
48	F: Overstromingsrisico's verder terugdringen en het risico op andere klimaatgerelateerde rampen beperken	Doelstelling	Aantal voltooide projecten ter vermindering van overstromingen en aardverschuivingen, waarbij, voor zover mogelijk, „natuurgebaseerde oplossingen" en groene infrastructuur worden bevorderd
51	H: Verdere projecten voor het lozen, behandelen en hergebruiken van stedelijk afvalwater	Doelstelling	Aantal voltooide projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater
53	I: Verdere projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing	Doelstelling	Aantal voltooide drinkwatervoorzieningsprojecten
68	Verdere vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Voltooiing van de renovatie van het spoorwegstation Ljubljana
170	I: Verdere vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Doelstelling	Oppervlakte van nieuwe onderwijsinstellingen
	B: Zorgen voor een	Doelstelling	Extra capaciteit van faciliteiten voor

202	geïntegreerde behandeling van personen die behoefte hebben aan hogere niveaus van langdurige zorg en complexere verpleegdiensten		langdurige zorg operationeel
204	C: Zorgen voor een veilige leefomgeving voor afhankelijke personen	Doelstelling	Extra beschikbare plaatsen in instellingen
206	Versterking van het bestand van openbare huurwoningen	Doelstelling	Aanvullende openbare huurwoningen
		Bedrag van de tranche	**98 751 800 EUR**

DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN

1. Regelingen voor monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan

Het toezicht op en de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht van Slovenië vinden plaats overeenkomstig de volgende regelingen:

- Het Office of the Implementation of the Recovery and Resilience Plan, ministerie van Financiën, is de coördinerende instantie en draagt de algemene verantwoordelijkheid voor het toezicht op en de uitvoering van het plan als geheel. Zij monitort, verifieert en valideert de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen en stelt de beheersverklaring op en ondertekent deze.
- De vakministeries zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de afzonderlijke onderdelen van het plan voor herstel en veerkracht van Slovenië. Zij brengen aan de coördinerende instantie verslag uit over de voortgang van de uitvoering en over de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen.
- Nationale kostencoördinator, ministerie van Financiën, departement voor het beheer van EU-fondsen: de coördinator is verantwoordelijk voor de betalingen op nationaal niveau en voor het opstellen en indienen van betalingsverzoeken bij de Europese Commissie.
- Het bureau voor begrotingstoezicht, ministerie van Financiën, is in zijn hoedanigheid van nationale auditcoördinator verantwoordelijk voor het uitvoeren van audits en het opstellen van een samenvatting van de audits.

2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens

Om de Commissie volledige toegang te verlenen tot de relevante onderliggende gegevens, treft Slovenië de volgende regelingen:

Het ministerie van Financiën, het Bureau voor de uitvoering van het RRP, als centrale coördinerende instantie voor het Sloveense plan voor herstel en veerkracht en de uitvoering ervan, is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en monitoring van het plan. Zij treedt

met name op als coördinerend orgaan voor het monitoren van de voortgang met betrekking tot mijlpalen en streefdoelen. De controles worden uitgevoerd door de coördinerende instantie en de vakministeries, terwijl audits onder de verantwoordelijkheid van de nationale auditcoördinator vallen. Zij coördineert de rapportage van mijlpalen en streefdoelen, alle relevante indicatoren, maar ook kwalitatieve financiële informatie en andere gegevens, zoals over eindontvangers. De gegevenscodering vindt plaats in het IT-systeem van het ministerie van Financiën (MFCAC).

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Slovenië na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 2.1 van deze bijlage bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage en, in voorkomend geval, van de lening in. Slovenië zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens ter staving van de juiste motivering van het betalingsverzoek, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.