EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 16.6.2025
COM(2025) 327 final

ANNEX

PRILOGA

k

Predlogu IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) (ST 10161/21 INIT; ST 10161/21 ADD 1) z dne 13. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Belgijo

PRILOGA

PODROČJE 1: REFORME IN NALOŽBE V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

1. OPIS REFORM IN NALOŽB

A. KOMPONENTA 1.1: PRENOVA

Ta komponenta belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je osredotočena na prenovo zasebnih in javnih stavb. Glavni cilj komponente je prenoviti obstoječi stavbni fond ter povečati njegovo energijsko učinkovitost in gospodarnost z viri. Ti vključujejo zlasti javne stavbe, socialno infrastrukturo in stanovanjska stanovanja ter na splošno manj učinkovite stavbe v smislu energijske učinkovitosti. Zato ta komponenta prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, povečanju zaposlitvenih možnosti in rasti v trajnostni gradbeništvu ter socialni odpornosti z znižanjem računov za energijo.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.3, ki poziva Belgijo, naj ekonomsko politiko, povezano z naložbami, *med drugim* osredotoči na nizkoogljični in energetski prehod.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

A.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-1.01: „Izboljšana shema subvencij za energijo“ v flamski regiji

Ukrep sestavljajo tri podreforme in tri podnaložbe, katerih splošni cilj je zagotoviti učinkovitejše spodbude za prenovo in pospešiti zasebne naložbe v energijsko učinkovitost v Flandriji. Prva podreforma zajema (i) vzpostavitev točke „vse na enem mestu“, enotnega regionalnega mehanizma, ki omogoča zagotavljanje subvencij za stanovanjsko in zasebno energetsko učinkovitost ter prenovo energije iz obnovljivih virov, ki jo izvajalci stavb izvajajo od julija 2022. Podreforma (ii) vsebuje revizijo sheme nepovratnih sredstev za energijske nalepke za podporo energijsko učinkovitim prenovam. Podreforma (iii) vsebuje revizijo programa za podporo prenovi gospodinjskih baterij in pametnih krmilnih naprav za toplotne črpalke, električne kotle in električno akumulacijo toplote. Te tri podreforme začnejo veljati do 1. aprila 2022. Reformo spremljajo tri podnaložbe v okviru naložbe 1A: (I) subvencije za energijsko učinkovitost in energijo iz obnovljivih virov ter subvencije po ciljnih skupinah za zasebna stanovanja, ki spremljajo podreformo(i); (II) podpora prek sheme nepovratnih sredstev za energijsko učinkovite prenove zasebnih stanovanj, ki spremlja podreformo (ii); (III) nepovratna sredstva za gospodinjske baterije za zasebna stanovanja, ki spremljajo podreformo (iii).

Reforma R-1.02: „Izboljšana shema subvencij za energijo“ regije Bruselj – glavno mesto

Ta reforma vključuje reformo in združitev energetskih bonusov in premij za prenovo stanovanj v enoten regionalni mehanizem za posameznike od leta 2022. Zahvaljujoč enotnemu sistemu imajo državljani jasnejšo sliko o znesku, do katerega so upravičeni za svoja obnovitvena dela, in poenostavitev upravnih postopkov za pridobitev finančne podpore z regionalnimi bonusi. Samo en regionalni spletni portal obvesti vlagatelje o razpoložljivih premijah, za državljane pa je na voljo samo en digitaliziran postopek. Spremljajoča naložba v okviru naložbe 1A podpira prenovo energijske učinkovitosti. Uredba o reformi shem nepovratnih sredstev za energijo za stanovanjske in zasebne prenove v regiji Bruselj – glavno mesto začne veljati do 31. marca 2022.

Reforma R-1.03: „Izboljšana shema subvencij za energijo“ nemško govoreče skupnosti

Z ukrepom se bo od julija 2021 v nemško govoreči skupnosti uvedel nov sistem energetskih premij. Namen projekta bonus je zlasti ustvariti spodbude za izvajanje ukrepov varčevanja z energijo in zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za obstoječe stanovanjske stavbe v nemško govoreči skupnosti. Cilj reforme je razlikovati med malimi deli, ki omogočajo poenostavljen dostop do bonusov, in večjimi deli, za katera so potrebni podrobnejši upravni postopki. Uredba o reformi shem nepovratnih sredstev za stanovanjske in zasebne prenove v nemško govoreči skupnosti začne veljati 31. marca 2022.

Naložba 1A v „Prenova zasebnih in socialnih stanovanj“ (I-1A)

Cilj naložbe je spodbuditi energetsko učinkovito prenovo zasebnih in socialnih stanovanj. Naložba se izvede do 30. junija 2025. Naložbo sestavlja naslednjih sedem podukrepov:

- Podnaložba (i), povezana z reformo R-1.01(i):subvencije za energijsko učinkovitost in energijo iz obnovljivih virov ter subvencije ciljnih skupin za zasebna stanovanja
- Podnaložba (ii), povezana z reformo R-101(ii): Podpora prek sheme energijskih nalepk za energetsko učinkovito prenovo zasebnih stanovanj
- Podnaložba (iii), povezana z reformo R-101(iii): Podpora za shemo nepovratnih sredstev za gospodinjske baterije za zasebna stanovanja.
- Podnaložba, povezana z reformo R-1.02: „Izboljšana shema subvencij za energijo“ regije Bruselj – glavno mesto
- Naložba I-1.01: „Prenova socialnih stanovanj“ v flamski regiji
- Naložba I-1.02: „Prenova socialnih stanovanj“ regije Bruselj – glavno mesto
- Naložba I-1.03: „Prenova socialnih stanovanj“ nemško govoreče skupnosti

Naložba I-1.01: „Prenova socialnih stanovanj“ v flamski regiji

Cilj ukrepa je spodbuditi in pospešiti energetsko prenovo socialnih stanovanj s povečanjem podpore iz flamskega podnebnega sklada podjetjem za socialna stanovanja in flamskemu stanovanjskemu skladu. S prenovo socialnih stanovanj se v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb.

Naložba I-1.02: „Prenova socialnih stanovanj“ regije Bruselj – glavno mesto

Ta ukrep prispeva k financiranju prenove socialnih stanovanj v Bruslju. S prenovo socialnih stanovanj se v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb.

Naložba I-1.03: „Prenova socialnih stanovanj“ nemško govoreče skupnosti

Ukrep zajema podporo večletnemu programu prenove v nemško govoreči skupnosti. Ukrep podpira nemško govorečo skupnostno kapitalsko udeležbo v družbi za socialna stanovanja „Öffentliche Wohnungsbaugesellschaft Ostbelgien“, ki omogoča izvajanje programa naložb v socialna stanovanja. S prenovo socialnih stanovanj se v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb.

Naložba 1B „Prenova javnih stavb“ (I-1B)

Cilj naložbe je prenoviti in izboljšati energetsko učinkovitost javnih stavb. Naložba se izvede do 30. junija 2026. Naložbo sestavlja naslednjih osem podukrepov:

- Naložba I-1.04: „Prenova javnih zgradb“ zvezne države
- Naložba I-1.05: „Prenova javnih stavb“ flamske regije
- Naložba I-1.07: „Prenova javnih stavb – lokalni organi in šport“ v Valoniji
- Naložba I-1.08: „Prenova javnih stavb“ regije Bruselj – glavno mesto
- Naložba I-1.09: „Prenova javnih zgradb – šole“ francoske skupnosti

- Naložba I-1.10: „Prenova javnih zgradb – šport in IPPJ“ francoske skupnosti
- Naložba I-1.11: „Prenova javnih zgradb – univerze“ francoske skupnosti
- Naložba I-1.12: „Prenova javnih zgradb – kultura“ francoske skupnosti

Naložba I-1.04: „Prenova javnih zgradb“ zvezne države

Naložbeni ukrep zajema energetsko učinkovito prenovo bruseljske borze. Ta prenova se lahko podpre tudi z drugimi skladi EU. Energijsko učinkovita prenovitvena dela, ki jih podpira mehanizem za okrevanje in odpornost in so opredeljena v naročilnici za nakup, v povprečju zmanjšajo vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb. Ukrep se izvede do 30. junija 2024.

Naložba I-1.05: „Prenova javnih stavb“ flamske regije

Naložbeni ukrep vključuje okrepitev naložb v prenovo stavbnega fonda, da se pospeši energijska prenova javnih stavb. Podpora se dodeli prek flamske energetske družbe (Vlaams Energiebedrijf), ki deluje kot osrednji nabavni organ in ponudnik storitev za druge javne storitve (zlasti osrednjo upravo) na področju storitev, povezanih z energijo. Ukrep vključuje (i) neposredne podporne ukrepe v obliki energijsko učinkovitih del in (ii) posredne podporne ukrepe, kot so energetski pregledi. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-1.07: „Prenova javnih stavb – lokalni organi in šport“ v Valoniji

Cilj ukrepa je izboljšati energetsko učinkovitost (i) javnih stavb lokalnih organov in (ii) športne infrastrukture v valonski regiji. Podpora se dodeli prek razpisa, odprtega za lokalne organe in upravičene športne strukture. S prenovo javnih stavb lokalnih organov se poraba primarne energije v povprečju zmanjša za vsaj 30 %, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-1.08: „Prenova javnih stavb“ regije Bruselj – glavno mesto

Naložbeni ukrep je sestavljen iz dveh delov. Prvič, razvoj točke „vse na enem mestu“ (ki jo bo upravljala družba SIBELGA, operater distribucijskega omrežja za električno energijo in plin v regiji Bruselj, v okviru obveznosti javne službe) za olajšanje in pospešitev temeljite energetske prenove javnih stavb lokalnih in regionalnih oblasti v Bruslju. Odlok o električni energiji, ki opredeljuje opravljanje javne storitve družbe Sibelga, vključno z delovanjem točke „vse na enem mestu“ za javno prenovo v Bruslju, začne veljati do 1. februarja 2022. Drugič, subvencije za energijo za izbrana javna obnovitvena dela. Z ukrepom se poraba primarne energije v povprečju zmanjša za vsaj 30 %, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-1.09: „Prenova javnih zgradb – šole“ francoske skupnosti

Naložbeni ukrep (i) podpira naložbeni načrt v šolskih stavbah v lasti francoske skupnosti in (ii) z razpisom za projekte dodeli podporo za obnovo šolskih stavb v izobraževalnih omrežjih, ki jih subvencionira francoska skupnost. Vsaj 85 % gradnje novih stavb mora doseči zahtevo po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijske stavbe (skoraj ničenergijske stavbe, nacionalne direktive). Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-1.10: „Prenova javnih zgradb – šport in IPPJ“ francoske skupnosti

Ta naložbeni ukrep podpira (i) obnovo športne infrastrukture in (ii) prenovo objektov, namenjenih mladim (Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse – IPPJ). Z gradnjo novih stavb se doseže potreba po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijske stavbe (skoraj ničenergijska stavba, nacionalne direktive). S prenovo obstoječih stavb se v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-1.11: „Prenova javnih zgradb – univerze“ francoske skupnosti

Naložbeni ukrep zagotavlja podporo prek razpisa za projekte za energetsko učinkovito prenovo zgradb univerz, ki jih subvencionira francoska skupnost. Vsaj polovica prenovitvenih del, merjena v m², v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-1.12: „Prenova javnih zgradb – kultura“ francoske skupnosti

Cilj naložbenega ukrepa je energetsko učinkovita prenova javnih kulturnih stavb v francoski skupnosti. Ukrep je sestavljen iz dveh delov: (I) energetska prenova kulturne infrastrukture francoske skupnosti in (ii) nepovratna sredstva za projekte energetske prenove kulturne infrastrukture, ki ni v lasti francoske skupnosti (kot je infrastruktura v lasti lokalnih organov), dodeljena na podlagi razpisa za projekte. Vsaj polovica prenovitvenih del, merjena v m², zmanjša porabo primarne energije v povprečju za vsaj 30 %, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

A.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
1	Izboljšana shema nepovratnih sredstev za energijo v flamski regiji (R-1.01)	M	Izboljšane sheme nepovratnih sredstev za energijo v Flandriji	Objava v Uradnem listu	—	—	—	Q1	2022	Sprejetje nove uredbe s strani flamske vlade/parlamenta za zagotovitev učinkovitejših spodbud za pospešitev zasebnih naložb v energetsko učinkovitost: (I) vzpostavitev točke „vse na enem mestu“ za stanovanjske in zasebne prenove, povezane z energijsko učinkovitostjo in energijo iz obnovljivih virov, ki jo izvajajo izvajalci stavb v enotnem regionalnem mehanizmu, (ii) revizijo sheme nepovratnih sredstev za energijske nalepke ter (iii) uvedbo sheme za gospodinjske baterije in pametne krmilne naprave.
2	Izboljšana shema nepovratnih sredstev za energijo v regiji Bruselj – glavno mesto (R-1.02)	M	Začetek veljavnosti nove uredbe o shemah nepovratnih sredstev za energijo v Bruslju	Zakonska določba o začetku veljavnosti nove uredbe	—	—	—	Q1	2022	Začetek veljavnosti uredbe o reformi shem nepovratnih sredstev za energijo za stanovanjske in zasebne prenove v regiji Bruselj – glavno mesto.
3	Izboljšana shema subvencij za energijo nemško govoreče	M	Začetek veljavnosti nove uredbe o shemah subvencij za energijo v	Zakonska določba o začetku veljavnosti nove uredbe	—	—	—	Q1	2022	Začetek veljavnosti uredbe o reformi shem energetskih subvencij za stanovanjske in zasebne prenove v nemško govoreči skupnosti.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
	skupnosti (R-1.03)		nemško govoreči skupnosti.							
5	Prenova zasebnih in socialnih stanovanj (I-1A)	T	Prenova zasebnih stanovanjskih in socialnih stanovanj (korak 1)		Bivališča	0	64 112	Q2	2023	Obnovljenih je bilo 64112 stanovanjskih stanovanj (zasebnih in socialnih stanovanj). Ta cilj je okvirno razčlenjen na naslednje podcilje, ki jih ni treba doseči posamično, če so dosežene zgoraj navedene ravni prenove: <u>Zasebna stanovanja</u>: (I) Flamska regija (R-1.01, subvencije za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije): 50870 stanovanj. jajcežerke Flamska regija (R-1.01, shema energetskih nepovratnih sredstev za energetsko učinkovito prenovo): 7560 stanovanj (III) Regija Bruselj – glavno mesto (R-1.02): 2343 stanovanj <u>Socialna stanovanja</u>: (I) Flamska regija (I-1.01): 2640 socialnih stanovanjskih enot jajcežerke Regija Brussel – glavno mesto (I-1.02): 699 socialnih stanovanjskih enot S prenovo 3339 socialnih stanovanjskih enot se v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb.
6	Prenova zasebnih in socialnih stanovanj (I-1A)	T	Prenova zasebnih stanovanjskih in socialnih stanovanj (2. korak)		Bivališča	64 112	131 732	Q2	2024	Obnovljenih je bilo dodatnih 67620 stanovanjskih stanovanj (zasebnih in socialnih stanovanj). Ta cilj je okvirno razčlenjen na naslednje podcilje, ki jih ni treba doseči posamično, če so dosežene zgoraj navedene ravni prenove: <u>Zasebna stanovanja</u>: (I) Flamska regija (R-1.01, subvencije za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije): 66150 stanovanj. jajceżerke Regija Bruselj – glavno mesto (R-1.02): 1002 stanovanj <u>Socialna stanovanja</u>: (I) Regija Brussel – glavno mesto (I-1.02): 429 socialnih stanovanjskih enot jajcežerke Nemško govoreča skupnost (I-1.03): 39 socialnih stanovanjskih enot S prenovo 468 socialnih stanovanjskih enot se v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
7	Prenova zasebnih in socialnih stanovanj (I-1A)	T	Prenova zasebnih stanovanjskih in socialnih stanovanj (korak 3)		Bivališča	131 732	198 108	Q2	2025	Obnovljenih je bilo dodatnih 66376 stanovanjskih stanovanj (zasebnih in socialnih stanovanj). Ta cilj je okvirno razčlenjen na naslednje podcilje, ki jih ni treba doseči posamično, če so dosežene zgoraj navedene ravni prenove: Zasebna stanovanja: (I) Flamska regija (R-1.01, subvencije za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije): 64780 stanovanj. Socialna stanovanja: (I) Regija Brussel – glavno mesto (I-1.02): 197 socialnih stanovanjskih enot jajcežerke Nemško govoreča skupnost (I-1.03): 29 socialnih stanovanjskih enot (III) Flamska regija (I-1.01): 1370 socialnih stanovanjskih enot. S prenovo 1596 socialnih stanovanjskih enot se v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
9	Prenova zasebnih in socialnih stanovanj (R-1.01(iii))	T	Dodelitev nepovratnih sredstev za gospodinjske baterije in pametne nadzorne naprave v Flandriji		Dodeljena nepovratna sredstva	0	8 460	Q2	2023	Nepovratna sredstva, dodeljena za gospodinjske baterije za zasebna stanovanja v Flandriji od drugega četrtletja leta 2021.
11	Prenova javnih stavb (I-1.08)	M	Prilagoditev odloka o električni energiji za uvedbo točke „vse na enem mestu“ za prenovo	Objava odloka o električni energiji v Uradnem listu				Q1	2022	Začetek veljavnosti odloka o električni energiji, ki opredeljuje nalogo javne službe Sibelge, vključno z delovanjem točke „vse na enem mestu“ za javno prenovo v Bruslju.
12	Prenova javnih stavb (I-1B)	T	Prenova javnih stavb (1. korak)		m²	0	10 800	Q2	2024	Zvezna dežela (I-1.04): 10 800 m² prenovljenih javnih stavb, vključno s 6 264 m², s čimer se v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb.
13	Prenova javnih stavb (I-1B)	T	Prenova javnih stavb (2. korak)		m²	10 800	256 690	Q2	2025	Dodatnih 245 890 m² prenovljenih javnih stavb, vključno s 16 823 m², s čimer se v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										energije, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb. Ta cilj je okvirno razčlenjen na naslednje podcilje, ki jih ni treba doseči posamično, če so dosežene zgoraj navedene skupne ravni prenove: jajcežerke Flamska regija (I-1.05): 157 245 m². (III) Regija Valonija (I-1.07): 16 824 m². (IV) Francoska skupnost (I-1.09, I-1.10, I-1.11, I-1.12): 71 821 m², od tega 16 823 m² povprečno zmanjša porabo primarne energije za vsaj 30 %, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb.
14	Prenova javnih stavb (I-1B)	T	Prenova javnih stavb (3. korak)		m²	256 690	694 470	Q2	2026	Dodatnih 437 780 m² prenovljenih javnih stavb, vključno s 163 006 m², s čimer se v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb, in gradnja 126 212 m² novih stavb, ki dosegajo povpraševanje po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižje od zahteve za skoraj nič-energijske stavbe (skoraj ničenergijska stavba). Ta cilj je okvirno razčlenjen na naslednje podcilje, ki jih ni treba doseči posamično, če so

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										dosežene zgoraj navedene skupne ravni prenove: (I) Flamska regija (I-1.05): 78 040 m². jajcežerke Regija Valonija (I-1.07): 170 282 m², od tega 102 984 m², zmanjša porabo primarne energije v povprečju za vsaj 30 %, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb. (III) Regija Bruselj – glavno mesto (I-1.08): 27 724 m² se v povprečju zmanjša za vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb. (IV) Francoska skupnost (I-1.09, I-1.10, I-1.11, I-1.12): 161 734 m², od tega 32 298 m² povprečno zmanjša porabo primarne energije za vsaj 30 %, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb. Z gradnjo 126 212 m² novih stavb se doseže potreba po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijsko stavbo.

B. KOMPONENTA 1.2: NASTAJAJOČE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE

Cilj te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je zagotoviti močan zagon tehnološkemu razvoju v podporo energetskemu prehodu za nadaljnje zmanjšanje emisij$_{CO2}$, s poudarkom na povezovanju sistemov in industrijskem razogljičenju.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.3, ki poziva Belgijo, naj ekonomsko politiko, povezano z naložbami, *med drugim* osredotoči na nizkoogljični in energetski prehod ter raziskave in inovacije, pa tudi priporočila za posamezne države št. 2020.3 za prednostno financiranje zrelih javnih naložbenih projektov.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

B.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-1.04: „Regulativni okvir za$_{trg}$ H2“

Reforma vključuje potrebne ukrepe, da se omogočijo zakonodajne revizije, namenjene vzpostavitvi podrobnejšega regulativnega okvira za delovanje trga H2, ki zajema teme, kot so nadzor, nediskriminatoren dostop do prometnih omrežij in določanje omrežnin. Za prevoz H2 začnejo nove pravne določbe, ki jih sprejme(-jo) vlada(-e), veljati do 1. januarja 2024.

Reforma R-1.05: „Regulativni okvir za prenos ogljikovega dioksida (CO2) po cevovodih v Flandriji“ flamske regije

Reforma vključuje potrebne ukrepe, da se omogočijo zakonodajne revizije, namenjene vzpostavitvi podrobnejšega regulativnega okvira za prenos CO_2 po cevovodih, ki zajema teme, kot so nadzor, nediskriminatoren dostop do prenosnih omrežij in določanje omrežnin.

Reforma R-1.06: Regulativni okvir za trg CO2 v Valoniji v Valoniji

Reforma vključuje potrebne ukrepe, da se omogočijo zakonodajne revizije, namenjene vzpostavitvi podrobnejšega regulativnega okvira za delovanje trgov CO2, ki zajema teme, kot so nadzor, nediskriminatoren dostop do prometnih omrežij in določanje omrežnin. Nove pravne določbe, ki jih je sprejela vlada valonske regije, začnejo veljati do 1. januarja 2024.

Naslednji trije ukrepi se na zvezni, flamski in valonski ravni osredotočajo na industrijsko vrednostno verigo za prehod na vodik.

Naložba I-1.15: „Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik“ zvezne države

Zvezni ukrep spodbuja različne predstavitvene projekte, povezane s proizvodnjo in uporabo vodika, ki so v pristojnosti zvezne vlade. Cilj je spodbuditi inovativne projekte z velikim potencialom za pospešitev energetskega prehoda, da bodo dozoreli in se razširili za komercialno uporabo. Projekti se izberejo na podlagi razpisa za projekte, ki zajema predstavitvene obrate za proizvodnjo zelenega in nizkoogljičnega vodika ter uporabo vodika, na primer v plovilih, če projekti spadajo v pristojnost zvezne vlade. Kar zadeva predstavitvene obrate za proizvodnjo zelenega in nizkoogljičnega vodika, je razpis odprt za vse tehnologije z ničelnimi emisijami iz proizvodnih procesov, kot sta elektroliza na električno energijo iz obnovljivih virov ali piroliza metana. Mehanizem za okrevanje in odpornost podpira del stroškov te naložbe. Te naložbe lahko prejmejo tudi podporo iz drugih programov ali instrumentov Unije za stroške, ki jih mehanizem za okrevanje in odpornost ne podpira.

Naložba I-1.16: „Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik“ v flamski regiji

Cilj tega ukrepa je podpreti prehod na trajnostno industrijo vodika v Flandriji z naložbami in financiranjem projektov. Financiranje v veliki meri podpira portfelj projektov, katerih cilj je, tako kot

načrtovani širši čezmejni pomembni projekt skupnega evropskega interesa (IPCEI)[1], katerega sestavni del je, razviti industrijsko vrednostno verigo v smeri proizvodnje, prevoza, skladiščenja in s tem povezanih aplikacij vodika. Zunaj portfelja pomembnih projektov skupnega evropskega interesa so vključeni tudi dodatni projekti s poudarkom na vodiku, večinoma na področju raziskav in razvoja ter naložbenih projektov.

Naložba I-1.17: Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik v Valoniji

Ta valonski ukrep je namenjen zmanjšanju ogljičnega odtisa industrijskega, prometnega in gradbenega sektorja s financiranjem projektov in naložbami. Sestavlja ga vrsta skladnih podprojektov (večinoma na področju raziskav in razvoja ter prvega industrijskega razvoja), ki zajemajo celotno vrednostno verigo proizvodnje zelenega vodika, razvoj različnih uporab vodika kot nosilca energije in prilagoditev naprav (kot so motorji), ki omogočajo uporabo in valorizacijo vodika. Ta projekt bo del načrtovanega čezmejnega[2] projekta pomembnih projektov skupnega evropskega interesa na področju vodika.

Naložba I-1.18: Razvoj nizkoogljične industrije v Valoniji

Naložbeni ukrep spodbuja različne projekte za zmanjšanje emisij$_{CO2}$ zaradi porabe energije in emisij iz industrijskih procesov. Izvaja se s projektnim razpisom za projekte partnerstva na področju raziskav in razvoja, katerih cilj je zagotoviti tehnologije na ravni (pred)industrijske predstavitve ali pilotnih različic na naslednjih področjih: elektrifikacija industrijskih procesov, proizvodnja vodika z elektrolizo, neposredna uporaba vodika v industriji, zajemanje in koncentracija$_{emisij}$ CO2 ter razogljičenje procesov proizvodnje amoniaka.

[1] Za pomembne projekte skupnega evropskega interesa veljata obveznost priglasitve in mirovanja iz člena 108(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Pri izbiri in posebnostih predlaganih projektov bodo morda potrebne prilagoditve, da se zagotovi skladnost z veljavnimi pravili.

[2] Glej opombo 1.

B.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
15	Regulativni okvir za trg vodika (R-1.04)	M	Začetek veljavnosti novih ali spremenjenih zakonov in z njimi povezanih predpisov, da se omogoči razvoj trga H2	Objava novih ali spremenjenih zakonov in drugih predpisov (Uradni list)				Q1	2024	Začetek veljavnosti novih ali spremenjenih zakonov za: - omogočiti razvoj trga H2, - zajema teme, kot so nadzor, nediskriminatoren dostop in tarife.
15a	Regulativni okvir za prenos ogljikovega dioksida (CO2) po cevovodih v Flandriji (R-1.05)	M	Začetek veljavnosti novih ali spremenjenih odlokov in z njimi povezanih predpisov, ki omogočajo prenos ogljikovega dioksida (CO2) po cevovodih v Flandriji	Objava novih ali spremenjenih uredb in z njimi povezanih uredb (Uradni list)				Q1	2024	Začetek veljavnosti pravnih določb na flamski ravni za: - omogočiti transport CO2 po cevovodih, - zajema teme, kot so nadzor, nediskriminatoren dostop in tarife.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
15b	Regulativni okvir za trg CO2 v Valoniji (R-1.06)	M	Začetek veljavnosti novih ali spremenjenih odlokov in z njimi povezanih uredb, da se omogoči razvoj trga s CO2 v Valoniji	Objava novih ali spremenjenih uredb in z njimi povezanih uredb (Uradni list)				Q1	2024	Začetek veljavnosti novih ali spremenjenih odlokov na valonski ravni za: - omogočiti razvoj trga CO2, - zajema teme, kot so nadzor, nediskriminatoren dostop in tarife.
18	Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.15)	M	Oddaja naročil v okviru razpisa za projekte	Pisno obvestilo o oddaji naročila uspešnim kandidatom				Q2	2022	Obvestilo o oddaji naročil v skupni vrednosti vsaj 27 000 000 EUR uspešnim kandidatom v okviru razpisa za projekte „Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (zvezna raven)“. Projekti se izberejo na podlagi razpisa za projekte, ki zajema predstavitvene obrate za proizvodnjo čistega vodika in uporabo vodika, na primer na plovilih, če projekti spadajo v pristojnost zvezne vlade. Kar zadeva predstavitvene obrate za proizvodnjo čistega vodika, je razpis odprt za vse tehnologije z ničelnimi emisijami iz proizvodnih procesov, kot sta elektroliza na električno energijo iz obnovljivih virov, piroliza.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										Razpis za projekte na področju raziskav in inovacij izpolnjuje naslednje pogoje: — Raziskave in inovacije se izključno ali predvsem osredotočajo na možnosti z majhnim vplivom (kot so proizvodnja obnovljivega vodika ali druge brezemisijske okoljske inovacije) ali — Raziskave in inovacije so namenjene izboljšanju tehnologije „najboljše v razredu“ (kot so tehnologije z najbolj omejenim učinkom (vendar ne brez učinka/nizkim učinkom) med tistimi, ki so trenutno na voljo), in vzpostavljeni so ustrezni spremljevalni ukrepi za preprečevanje učinkov vezanosti (ukrepi, ki omogočajo uporabo tehnologij z majhnim vplivom ali njihov razvoj); ali — Rezultati procesa raziskav in inovacij so tehnološko nevtralni na ravni njihove uporabe (tj. lahko se uporabljajo za vse razpoložljive tehnologije), — Vsaka električna energija, ki se uporablja v projektih, je zelenega izvora (kot je uporaba obnovljivih virov energije) ali temelji na zelenih pogodbah o nakupu električne energije.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										Zneski, zagotovljeni v okviru drugih programov ali instrumentov Unije, se ne upoštevajo pri tem znesku.
19	Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.15)	M	Oddaja naročil v okviru drugega razpisa za projekte	Pisno obvestilo o oddaji naročila uspešnim kandidatom				Q2	2024	Oddaja naročil v okviru[drugega] razpisa za projekte „Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (zvezna raven)“. Projekti se izberejo na podlagi razpisa za projekte, ki zajema predstavitvene obrate za proizvodnjo čistega vodika in uporabo vodika, na primer na plovilih, če projekti spadajo v pristojnost zvezne vlade. Kar zadeva predstavitvene obrate za proizvodnjo čistega vodika, je razpis odprt za vse tehnologije z ničelnimi emisijami iz proizvodnih procesov, kot sta elektroliza na električno energijo iz obnovljivih virov, piroliza. Razpis za projekte na področju raziskav in inovacij izpolnjuje naslednje pogoje: — Raziskave in inovacije se izključno ali predvsem osredotočajo na možnosti z majhnim vplivom (kot so proizvodnja obnovljivega vodika ali druge brezemisijske okoljske inovacije); ali — Raziskave in inovacije so namenjene izboljšanju tehnologije „najboljše v razredu“

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										(kot so tehnologije z najbolj omejenim učinkom (vendar ne brez učinka/nizkim učinkom) med tistimi, ki so trenutno na voljo), in vzpostavljeni so ustrezni spremljevalni ukrepi za preprečevanje učinkov vezanosti (ukrepi, ki omogočajo uporabo tehnologij z majhnim vplivom ali njihov razvoj); ali — Rezultati procesa raziskav in inovacij so tehnološko nevtralni na ravni njihove uporabe (tj. lahko se uporabljajo za vse razpoložljive tehnologije), — Vsaka električna energija, ki se uporablja v projektih, je zelenega izvora (kot je uporaba obnovljivih virov energije) ali temelji na zelenih pogodbah o nakupu električne energije.
20	Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.15)	M	Projekti, financirani v okviru razpisov za projekte	Plačila za dodeljene projekte				Q4	2025	Najmanj 45 000 000 EUR se izplača projektom, dodeljenim v okviru razpisa za projekte „Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik“ (zvezna raven). Zneski, zagotovljeni v okviru drugih programov ali instrumentov Unije, se ne upoštevajo pri tem znesku.
21	Industrijska vrednostna	M	Oddaja naročil za projekte	Pisno obvestilo o oddaji naročila				Q4	2022	Oddaja naročil projektom pomembnih projektov skupnega evropskega interesa na

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
	veriga za prehod na vodik (I-1.16)		pomembnih projektov skupnega evropskega interesa na področju vodika	uspešnim kandidatom						področju vodika (opredeljenim kot projekti, ki so predmet priglasitve državne pomoči za pomembne projekte skupnega evropskega interesa) v okviru ukrepa „Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik“ (Flandrija). So izključeni iz izbranih projektov: vse dejavnosti v okviru sistema trgovanja z emisijami (ETS) s predvidenimi emisijami ekvivalenta CO2, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, določenih za brezplačno dodelitev. Izbrani projekti na področju raziskav in inovacij izpolnjujejo naslednje pogoje: — Raziskave in inovacije se izključno ali predvsem osredotočajo na možnosti z majhnim vplivom (kot so proizvodnja obnovljivega vodika ali druge brezemisijske okoljske inovacije); ali — Raziskave in inovacije so namenjene izboljšanju tehnologije „najboljše v razredu“ (kot so tehnologije z najbolj omejenim učinkom (vendar ne brez učinka/nizkim učinkom) med tistimi, ki so trenutno na voljo), in vzpostavljeni so ustrezni spremljevalni ukrepi za preprečevanje učinkov vezanosti (ukrepi, ki omogočajo

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										uporabo tehnologij z majhnim vplivom ali njihov razvoj); ali — Rezultati procesa raziskav in inovacij so tehnološko nevtralni na ravni njihove uporabe (tj. lahko se uporabljajo za vse razpoložljive tehnologije), — Vsaka električna energija, ki se uporablja v projektih, je zelenega izvora (kot je uporaba obnovljivih virov energije) ali temelji na zelenih pogodbah o nakupu električne energije.
22	Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.16)	M	Oddaja naročil za projekte na področju vodika, ki niso povezani s pomembnim projektom skupnega evropskega interesa	Pisno obvestilo o oddaji naročila uspešnim kandidatom				Q4	2022	Oddaja naročil za dodatne projekte na področju vodika, ki niso povezani s projektom skupnega evropskega interesa na področju vodika. So izključeni iz izbranih projektov: vse dejavnosti v okviru sistema trgovanja z emisijami (ETS) s predvidenimi emisijami ekvivalenta CO2, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, določenih za brezplačno dodelitev. Izbrani projekti na področju raziskav in inovacij izpolnjujejo naslednje pogoje: — Raziskave in inovacije se izključno ali predvsem osredotočajo na možnosti z majhnim vplivom (kot so proizvodnja

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										obnovljivega vodika ali druge brezemisijske okoljske inovacije); ali — Raziskave in inovacije so namenjene izboljšanju tehnologije „najboljše v razredu“ (kot so tehnologije z najbolj omejenim učinkom (vendar ne brez učinka/nizkim učinkom) med tistimi, ki so trenutno na voljo), in vzpostavljeni so ustrezni spremljevalni ukrepi za preprečevanje učinkov vezanosti (ukrepi, ki omogočajo uporabo tehnologij z majhnim vplivom ali njihov razvoj); ali — Rezultati procesa raziskav in inovacij so tehnološko nevtralni na ravni njihove uporabe (tj. lahko se uporabljajo za vse razpoložljive tehnologije), — Vsaka električna energija, ki se uporablja v projektih, je zelenega izvora (kot je uporaba obnovljivih virov energije) ali temelji na zelenih pogodbah o nakupu električne energije.
23	Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.16)	M	Zaključek projektov, dodeljenih v okviru javnega razpisa	Končno poročilo o projektu odobreno				Q2	2026	Zaključek projektov, dodeljenih v okviru javnega razpisa „Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik“ (Flandrija), z izvedbo 67 500 000 EUR, vključno z novo zmogljivostjo za elektrolizo vodika v višini 75 MW.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
24	Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.17)	M	Oddaja naročil za projekte pomembnih projektov skupnega evropskega interesa na področju vodika	Pisno obvestilo o oddaji naročila uspešnim kandidatom				Q1	2022	Oddaja naročil projektom pomembnih projektov skupnega evropskega interesa na področju vodika (opredeljenim kot projekti, ki so predmet priglasitve državne pomoči za pomembne projekte skupnega evropskega interesa) v okviru ukrepa „Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik“ (Valonija). Specifikacije razpisa za projekte zagotavljajo izključitev vseh dejavnosti v okviru sistema trgovanja z emisijami (ETS) s predvidenimi emisijami ekvivalenta CO2, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, določenih za brezplačno dodelitev. Vsi dodeljeni projekti na področju raziskav in inovacij izpolnjujejo naslednje pogoje: — Raziskave in inovacije se izključno ali predvsem osredotočajo na možnosti z majhnim vplivom (kot so proizvodnja obnovljivega vodika ali druge brezemisijske okoljske inovacije); ali — Raziskave in inovacije so namenjene izboljšanju tehnologije „najboljše v razredu“ (kot so tehnologije z najbolj omejenim učinkom (vendar ne brez učinka/nizkim učinkom) med tistimi, ki so trenutno na

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										voljo), in vzpostavljeni so ustrezni spremljevalni ukrepi za preprečevanje učinkov vezanosti (ukrepi, ki omogočajo uporabo tehnologij z majhnim vplivom ali njihov razvoj); ali — Rezultati procesa raziskav in inovacij so tehnološko nevtralni na ravni njihove uporabe (tj. lahko se uporabljajo za vse razpoložljive tehnologije), — Vsaka električna energija, ki se uporablja v projektih, je zelenega izvora (kot je uporaba obnovljivih virov energije) ali temelji na zelenih pogodbah o nakupu električne energije.
26	Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.17)	M	Zaključek vseh projektov pomembnih projektov skupnega evropskega interesa, dodeljenih v okviru javnega razpisa	Končno poročilo o projektu odobreno				Q2	2026	Dokončanje vseh projektov, dodeljenih v okviru javnega razpisa „Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik“ (Valonija), z izvedbo 80 000 000 EUR, vključno z začetkom delovanja zmogljivosti zelene elektrolize v višini najmanj 1 MW (vključno z infrastrukturo).
27	Razvoj nizkoogljične	M	Dodelitev pogodb	Pisno obvestilo o oddaji naročila				Q2	2022	Oddaja naročil v okviru ukrepa „Razvoj nizkoogljične industrije“. Specifikacije

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
	industrije (I-1.18)			uspešnim kandidatom						razpisa za projekte zagotavljajo izključitev vseh dejavnosti v okviru sistema trgovanja z emisijami (ETS) s predvidenimi emisijami ekvivalenta CO2, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, določenih za brezplačno dodelitev. Vsi dodeljeni projekti na področju raziskav in inovacij izpolnjujejo naslednje pogoje: — Raziskave in inovacije se izključno ali predvsem osredotočajo na možnosti z majhnim vplivom (kot so proizvodnja obnovljivega vodika ali druge brezemisijske okoljske inovacije); ali — Raziskave in inovacije so namenjene izboljšanju tehnologije „najboljše v razredu“ (kot so tehnologije z najbolj omejenim učinkom (vendar ne brez učinka/nizkim učinkom) med tistimi, ki so trenutno na voljo), in vzpostavljeni so ustrezni spremljevalni ukrepi za preprečevanje učinkov vezanosti (ukrepi, ki omogočajo uporabo tehnologij z majhnim vplivom ali njihov razvoj); ali — Rezultati procesa raziskav in inovacij so tehnološko nevtralni na ravni njihove uporabe (tj. lahko se uporabljajo za vse razpoložljive tehnologije),

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										— Vsaka električna energija, ki se uporablja v projektih, je zelenega izvora (kot je uporaba obnovljivih virov energije) ali temelji na zelenih pogodbah o nakupu električne energije.
28	Razvoj nizkoogljične industrije (I-1.18)	M	Zaključek projektov, dodeljenih v okviru javnega razpisa	Končno poročilo o projektu odobreno				Q2	2026	Dokončanje projektov, dodeljenih v okviru javnega razpisa „Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik“, z izvedbo 30 000 000 EUR, vključno z dokončanjem predstavitvenega projekta s teoretičnim dolgoročnim potencialom 2 milijonov ton zmanjšanja CO2 na leto. Končno poročilo o projektu dokazuje, da: —Vsaka električna energija, ki se uporablja v projektih, je zelenega izvora (kot je uporaba obnovljivih virov energije) ali temelji na zelenih pogodbah o nakupu električne energije.

C. KOMPONENTA 1.3: PODNEBJE IN OKOLJE

Ukrepi v okviru te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost so namenjeni ohranjanju in obnovi biotske raznovrstnosti z zagotavljanjem trajnostne rabe in obnove gozdov, močvirij, travnikov in travišč. Ukrepi v okviru te komponente prispevajo tudi k sekvestraciji CO_2. Poleg tega se ukrepi pripravljajo na vplive podnebnih sprememb z izboljšanjem gospodarjenja z vodo in zelene infrastrukture. Posledično se bo povečala odpornost na sušo in močno deževje, kar bo koristilo kmetijstvu, turizmu, državljanom in okolju kot celoti.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.3, ki poziva Belgijo, naj ekonomsko politiko, povezano z naložbami, med drugim osredotoči na nizkoogljični in energetski prehod, ter priporočila za posamezne države št. 2020.3, naj naložbe osredotoči na zeleni in digitalni prehod.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

C.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-1.22: Biotska raznovrstnost in prilagajanje podnebnim spremembam v Valoniji

Cilj naložbe je podpreti ohranjanje, obnovo in trajnostno rabo biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, katere cilj je izboljšati zmogljivost shranjevanja ogljika in odpornost na učinke podnebnih sprememb, kot so poplave in suše. Ukrep je sestavljen iz štirih podukrepov: (1) podpora obnovi odpornih gozdov v javni domeni, (2) krepitev omrežja zavarovanih območij v okviru prednostnega ukrepanja za varstvo nekaterih vrst in habitatov, (3) vzpostavitev dveh nacionalnih parkov v Valoniji ter (4) preoblikovanje rek in ustvarjanje mokrišč. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-1.23: „Ekološka razdrobitev“ flamske regije

Ta naložba v ekološko razdrobljenost obstoječe regionalne prometne infrastrukture prispeva k obnovi ekosistemov in razvoju skladnega naravnega omrežja v Flandriji. Ukrep vključuje 15 konkretnih projektov za ekološke vode in ekološke tunele (pripravljalne študije ali gradbena dela). Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-1.24: „Modri dogovor“ flamske regije

Naložbe v modri dogovor so del obsežnejšega načrta 80 projektov in ukrepov za boljšo pripravljenost na daljša sušna obdobja in pogostejše vročinske valove s strukturnim obravnavanjem težav s sušo. V okviru načrta se podpira devet raznovrstnih podukrepov, ki obravnavajo različne akterje, vključno z industrijo, kmeti in občinami. Ukrepi zajemajo: (A) krajinski projekti za ublažitev suše, (B) raziskovalni program v kmetijstvu, (C) dva projekta o vodnih črpalkah in zapornicah, (D) program podpore za upravljanje voda za podjetja, ki vlagajo v inovativne tehnologije varčevanja z vodo, (F) inovativni projekti za krožno rabo vode in digitalno spremljanje ter pametni sistemi za podatke o vodi, (G) izvajanje sonaravnih rešitev na štirih opredeljenih območjih in (I) projekti obnove mokrišč. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

C.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
36	Biotska raznovrstnost in prilagajanje podnebnim spremembam (I-1.22)	T	Uporabljeni ukrepi za gospodarjenje z zemljišči (gozdovi in zavarovana območja ali projekti zavarovanega območja v postopku določitve) in projekti prestrukturiranja v teku		hektar	0	1 935	Q2	2024	Ukrepi za gospodarjenje z zemljišči so se uporabljali za 1935 hektarov za povečanje biotske raznovrstnosti in odpornosti na podnebne spremembe v gozdovih in zavarovanih območjih (ali projekti zavarovanih območij v postopku določitve) ter napredek pri projektih premeščanja.
37	Biotska raznovrstnost in prilagajanje podnebnim spremembam (I-1.22)	T	Uporabljeni ukrepi za gospodarjenje z zemljišči (gozdovi in zavarovana območja ali projekti zavarovanega območja, ki so v postopku določitve) in zaključeni projekti obnove		hektar	1 935	3 735	Q2	2026	Ukrepi za gospodarjenje z zemljišči so se uporabljali za 3735 hektarov za povečanje biotske raznovrstnosti in odpornosti na podnebne spremembe v gozdovih in zavarovanih območjih (ali projekti zavarovanih območij v postopku določitve) ter zaključeni projekti premeščanja.
38	Biotska raznovrstnost in prilagajanje podnebnim	M	Dodelitev nepovratnih sredstev projektom za vzpostavitev	Pisno obvestilo o dodelitvi nepovratnih sredstev				Q1	2023	Dodelitev nepovratnih sredstev dvema projektoma in pisno obvestilo, ki ga je valonski minister za okolje poslal uspešnim kandidatom po razpisu za zbiranje predlogov za dva nacionalna

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
	spremembam (I-1.22)		dveh nacionalnih parkov	uspešnim kandidatom						parka s skupno površino med 10000 in 70000 hektarji.
39	Biotska raznovrstnost in prilagajanje podnebnim spremembam (I-1.22)	T	Zaključek dveh projektov za narodne parke		projekti	0	2	Q2	2026	Dokončanje infrastrukturnih del za dva nacionalna parka s skupno površino med 10000 in 70000 hektarji.
40	Ekološka razdrobljenost (I-1.23)	T	Zaključek projektov o ekološki razdrobitvi		projekti	0	15	Q2	2026	Dokončanje infrastrukturnih del za sedem projektov na področju ekološke razdrobljenosti (kot so ekodukti ali ekološki tuneli) in dokončanje osmih projektov, ki zajemajo le pripravljalne faze (kot sta faza lokalizacije in projektiranja) za osem prihodnjih projektov za odpravo razdrobljenosti.
41	Modri dogovor (I-1.24)	M	Začetek projektov za krepitev biotske raznovrstnosti in/ali blažitev učinkov podnebnih sprememb.	Pisni pogodbeni ali pravni dokument za potrditev začetka				Q2	2023	Pisni pogodbeni ali pravni dokument, podpisan ali sprejet za potrditev začetka 41 od 46 projektov za krepitev biotske raznovrstnosti in/ali blažitev učinkov podnebnih sprememb, kot so suša in poplave: 35 krajinskih projektov za ublažitev suše (projekti A v opisu ukrepa), en raziskovalni program v kmetijstvu (B), dva projekta o vodnih črpalkah in zapornicah (C), ena podporna

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										shema za upravljanje voda (D), dva pametna podatkovna modula o vodi in krožna vodna projekta (F), štiri področja za sonaravne rešitve (G) in obnova mokrišč (I).
42	Modri dogovor (I-1.24)	M	Nakupi zemljišč za krepitev biotske raznovrstnosti in/ali blažitev učinkov podnebnih sprememb	Akti o naslovu				Q4	2023	Nakupi zemljišč s strani flamske agencije za zemljišča ali flamske agencije za naravo in gozdove (približno 1000 hektarjev)
43	Modri dogovor (I-1.24)	T	Dokončanje projektov modrega dogovora		projekti	0	41	Q2	2026	Zaključek 41 od 46 projektov modrega dogovora za povečanje odpornosti na sušo (A, B, C, D, F, G, I), ki zajemajo 2255 hektarov (A, G, I), zgrajenih štirih črpalnih naprav in obnovljenih štirih zaporniških vrat (C), vključno z dokončanjem delujočega pametnega omrežja za spremljanje vode in krožnimi projekti na področju vode (F).

D. KOMPONENTA 2.1: KIBERNETSKA VARNOST

Ta komponenta belgijskega načrta za okrevanje in odpornost naj bi okrepila splošno kibernetsko odpornost in pripravljenost belgijske družbe na kibernetske krize.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države 2019.3 in 2020.3 za osredotočanje naložb na digitalni prehod ter priporočil za posamezne države št. 2019.4 in 2020.3 za izboljšanje poslovnega okolja.

D.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-2.01: „Kibernetska in odporna digitalna družba“ zvezne države

Naložba zajema ukrepe za (1) krepitev kibernetskih zmogljivosti MSP in samozaposlenih s kampanjami ozaveščanja o kibernetski varnosti, spletno mesto, ki ponuja storitve, kot je brezplačen kibernetski pregled za hitro prepoznavanje področij, na katerih je mogoče kibernetsko odpornost izboljšati, in projekte, ki podpirajo MSP na področju kibernetske varnosti, kot so izmenjave najboljših praks, (2) boj proti kibernetski kriminaliteti s ciljno usmerjenimi opozorili o kibernetskih ranljivostih in okužbah IT za poklicne uporabnike IT, spletni vtičnik, ki obiskovalcem omogoča, da ugotovijo zanesljivost spletišč, spletni vprašalnik za oceno kibernetske zrelosti podjetij in priporočila za povečanje njihove kibernetske odpornosti, (3) boj proti lažnemu predstavljanju prek posodobljenih in novih platform za preprečevanje lažnega predstavljanja, (4) uvedba globalnega okvira za upravljanje kibernetske varnosti v okviru oddelka za zunanje zadeve, ki temelji na3 standardih ISO27001, in (5) zagotavljanje storitev kibernetske odpornosti belgijski javnosti na splošno, ki vključujejo (i) storitve obvladovanja kibernetskih napadov na informacijsko infrastrukturo in sisteme zasebnih podjetij, državljanov, ter vladne storitve in (ii) storitve, ki omogočajo pripisovanje takih kibernetskih napadov (tj. identifikacija organizacije ali osebe, ki je povzročila napad) zaradi povečanih kibernetskih zmogljivosti ministrstva za obrambo, ki je vozlišče strokovnjakov za kibernetsko varnost belgijske uprave, kjer so take dejavnosti centralizirane. Vojaške operacije se ne financirajo, težišče ukrepa pa je civilno, pri čemer so storitve namenjene zaščiti in povečanju kibernetske odpornosti in kibernetske varnosti družbe na splošno, tj. zasebnih podjetij, državljanov in vladnih služb. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-2.02: „Kibernetska varnost: 5G“ zvezne države

Cilj naložbe je okrepiti zmogljivosti pravosodne policije za prestrezanje zasebnih komunikacij v okviru omrežja 5G zaradi naložb v obsežno in motečo zbirko, sisteme za snemanje zvočnih posnetkov v hišah in vozilih, zmogljivosti za lociranje in sledenje vozilom in predmetom ter sistem za prenos slik, pridobljenih med posebnimi preiskovalnimi metodami. Te naložbe se prilagodijo 5G. Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba I-2.03: „Kibernetska varnost: Prestrezanje in zaščita NTSU/CTIF“ zvezne države

Z naložbo se uvede digitalni register prestreženih zasebnih komunikacij (Li-Vault), ki ga upravlja nacionalna enota za tehnično in taktično podporo belgijske zvezne policije, ki ga uporabljajo pravosodni sistem, policija in obveščevalne službe. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

[3] ISO27001 je del standarda ISO27000 (znan tudi kot „Skupina standardov ISMS“ ali „ISO27K“) zajema informacijsko varnost. standardi, ki sta jih skupaj objavila Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) in Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC).

D.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
44	Kibernetsko varna in odporna digitalna družba (I-2.01)	M	Obvestilo o oddaji javnih naročil	Pisno obvestilo o dodelitvi, poslano uspešnim kandidatom				Q2	2024	Obvestilo o oddaji javnih naročil (i) s strani ministrstva za gospodarstvo za vzpostavitev spletnega mesta, ki MSP in samozaposlenim omogoča izvedbo brezplačnega kibernetskega pregleda, da se hitro opredelijo področja, na katerih je mogoče kibernetsko odpornost izboljšati, (ii) s strani ministrstva za gospodarstvo za letno kampanjo ozaveščanja o kibernetski varnosti, namenjeno MSP in samozaposlenim, (iii) s strani Centra za kibernetsko varnost za zagotovitev spletnega vtičnika, ki obiskovalcem omogoča, da ugotovijo zanesljivost spletišč, (iv) s strani centra za kibernetsko varnost za vzpostavitev platforme, na kateri lahko večja MSP sama ocenijo svojo kibernetsko zrelost na podlagi spletne ankete; (v) belgijski zvezni telekomunikacijski regulator za uvedbo rešitve proti lajšanju elektronskih sporočil, (vi) SMS, (vii) goljufivih klicev in (viii) goljufivih sporočil v infrastrukturi telekomunikacijskih operaterjev.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
45	Kibernetsko varna in odporna digitalna družba (I-2.01)	M	Izvajanje prve kampanje ozaveščanja o kibernetski varnosti	Izvedena je bila prva kampanja ozaveščanja o kibernetski varnosti, namenjena MSP in samozaposlenim, o tveganjih za kibernetsko odpornost				Q4	2022	Prva kampanja ozaveščanja o kibernetski varnosti, namenjena MSP in samozaposlenim, o tveganjih za kibernetsko odpornost in uvedbi spletnih strani. To spletišče bo malim in srednjim podjetjem ter samozaposlenim omogočilo brezplačen kibernetski pregled, da bi lahko hitro opredelili področja, na katerih bi bilo mogoče kibernetsko odpornost izboljšati.
46	Kibernetsko varna in odporna digitalna družba (I-2.01)	T	Instrumenti za povečanje kibernetske odpornosti, ki so na voljo širši javnosti		Število instrumentov	0	4	Q4	2024	Širši javnosti so na voljo štiri orodja, namenjena povečanju zmogljivosti kibernetske odpornosti.
47	Kibernetsko varna in odporna digitalna družba (I-2.01)	M	Globalni okvir za upravljanje kibernetske varnosti v okviru ministrstva za zunanje zadeve	Izvajanje globalnega okvira za upravljanje kibernetske varnosti v okviru ministrstva za zunanje zadeve				Q4	2023	Na ministrstvu za zunanje zadeve se izvaja globalni okvir upravljanja kibernetske varnosti, ki temelji na standardih ISO 27001.
48	Kibernetsko varna in	M	Zagotavljanje storitev	Začetek delovanja				Q2	2026	Zmogljivosti ministrstva za obrambo za kibernetsko odpornost so okrepljene, da

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
	odporna digitalna družba (I-2.01)		kibernetske odpornosti belgijski družbi na splošno s strani ministrstva za obrambo	platforme ministrstva za obrambo za kibernetsko odpornost in objava poročila o kibernetskih grožnjah						se belgijski družbi na splošno, vključno z državljani, podjetji in javnimi službami, ponudijo storitve kibernetske odpornosti. Te storitve se zagotavljajo prek ene platforme, ki vključuje ustrezne obveščevalne podatke o kibernetskih grožnjah, in z nadzorom akterjev, ki bi lahko predstavljali kibernetske grožnje. Ta nadzor je sestavljen iz rednega poročila, ki vsebuje posodobitve kibernetskih akterjev.
49	Kibernetska varnost: 5G (I-2.02)	M	Okrepljene zmogljivosti pravosodne policije za prestrezanje v okviru 5G	Okrepljene zmogljivosti pravosodne policije za prestrezanje v okviru 5G na celotnem belgijskem ozemlju s petimi operativnimi elementi				Q4	2025	Zmogljivosti pravosodne policije za prestrezanje zasebnih komunikacij v okviru 5G so okrepljene na celotnem belgijskem ozemlju. To se doseže z začetkom delovanja: — strnjen nabor, prilagojen 5G; — dražljajev, prilagojenih 5G; — sistemi za snemanje zvoka v hišah in vozilih, prilagojenih 5G; — zmogljivosti za lociranje in sledenje vozilom in predmetom, prilagojenim 5G; in — prenosni sistem slik, pridobljenih med posebnimi preiskovalnimi metodami.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
50	Kibernetska varnost: Prestrezanje in zaščita NTSU/CTIF (I-2.03)	M	Digitalni register prestreženih zasebnih komunikacij, ki ga upravlja nacionalna enota za tehnično in taktično podporo belgijske zvezne policije	Začetek delovanja digitalnega registra prestreženih zasebnih komunikacij				Q2	2026	Digitalni register prestreženih zasebnih komunikacij (Li-vault), ki ga upravlja nacionalna enota za tehnično in taktično podporo belgijske zvezne policije ter je operativen in pripravljen za uporabo v pravosodnem sistemu, policiji in obveščevalnih službah.

E. KOMPONENTA 2.2: JAVNA UPRAVA

Cilj te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je povečati učinkovitost javne uprave z digitalizacijo njenih storitev.

Ta komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države št. 2019.3 in 2019.4, ki pozivata Belgijo, naj ekonomsko politiko, povezano z naložbami, med drugim osredotoči na digitalizacijo ter zmanjša regulativno in upravno breme za spodbujanje podjetništva. Povezan je tudi s priporočilom za posamezne države št. 2020.3 za izboljšanje poslovnega okolja, prednostno usmerjanje zrelih javnih naložb in osredotočanje naložb na digitalni prehod.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

E.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-2.04: „Digitalizacija IPSS“ zvezne države

Cilj tega ukrepa je pospešiti digitalizacijo javnih nosilcev socialne varnosti. Naložba se izvede do 31. avgusta 2026. Sestavljajo ga trije podukrepi:

Naložba I-2.04: „Digitalizacija IPSS; podukrep 1: Digitalna platforma za interakcijo med socialno varnostjo ter državljani in podjetji v zvezni državi

Cilj te naložbe je državljanom, podjetjem, vključno s samozaposlenimi, zagotoviti boljši dostop do storitev socialne varnosti, po drugi strani pa doseči večjo uspešnost uprav in podjetij. Namen naložbe je tudi povečati dostopnost belgijske socialne varnosti v evropskem okviru. Ta naložba bo omogočila izboljšanje komunikacije in izmenjave podatkov med institucijami držav članic, zlasti v zvezi s potrjevanjem pravic, odkrivanjem goljufij, prenosom digitalnih evropskih obrazcev in uporabo enotne evropske identifikacijske številke državljanov.

Naložba I-2.04: „Digitalizacija IPSS, podukrep 2: Upravljanje digitalnih računov za vsako družbo“ zvezne države

Ta naložba bo omogočila digitalizacijo finančnih tokov med socialno varnostjo in podjetji ter potencialnimi finančnimi posredniki in ponudniki storitev. Nekateri zahtevki za upravljanje računov delodajalcev so iz leta 1979 in so zelo heterogeni. To pomeni tehnološko in človeško tveganje. Njihova prenova ter vzpostavitev integriranega, učinkovitega, razvijajočega se in visokokakovostnega informacijskega sistema sta bistvena za digitalizacijo in odpiranje računov delodajalcev.

Naložba I-2.04: „Digitalizacija IPSS, podukrep 3: Izboljšanje kakovosti podatkov za avtomatizirano sprejemanje odločitev in zagotavljanje neodvisne platforme socialne varnosti – INASTI“ zvezne države

Ta ukrep vključuje vzpostavitev osrednje podatkovne zbirke s strani *Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants* (INASTI), nosilca socialne varnosti za samozaposlene. Ta podatkovna zbirka naj bi vsebovala vse podatke o poklicni poti ter vse pravice in obveznosti samozaposlenih. Vzpostavitev enotne podatkovne zbirke za samozaposlene je predpogoj, da INASTI vzpostavi platformo socialne varnosti za samozaposlene osebe. Zagotavljanje interaktivnih elektronskih obrazcev in avtomatizacija postopkov, ki temeljijo na novih tehnologijah, prek take platforme omogočajo evidentiranje vseh informacij o socialni varnosti v „individualni“ datoteki samozaposlenih oseb, ki jo lahko zainteresirane strani kadar koli takoj pregledajo.

Naložba I-2.05: „Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje“ zvezne države

Cilj tega ukrepa je pospešiti digitalizacijo različnih upravnih služb v zvezni državi. Naložba se izvede do 30. junija 2026. Sestavljen je iz 11 podukrepov.

Naložba I-2.05: „Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje, podukrep 1: Digitalna preobrazba pravosodja“ zvezne države

Cilj tega podukrepa je povečati splošno raven digitalizacije belgijskega pravosodnega sistema, kar naj bi pozitivno vplivalo na njegovo splošno učinkovitost. Namen podukrepa je odpraviti različne ugotovljene slabosti, začenši z digitalizacijo notranjih procesov. Poudarek je zlasti na naložbah za odpravo sedanjih omejitev in neučinkovitosti z izboljšanjem vodenja zadev in uvedbo avtomatizacije zbiranja podatkov. Poleg tega je cilj projekta povečati stopnjo spletne objave sodb, ki je trenutno nizka in je bistvena za pomoč državljanom in podjetjem pri spoštovanju zakonodaje.

Naložba I-2.05: „Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje, podukrep 2: Digitalizacija sodnih poslovnih procesov“ zvezne države

Ta podukrep je namenjen odzivanju na tehnične in tehnološke izzive, s katerimi se sooča zvezna pravosodna policija pri vse bolj zapletenih operacijah. Podukrep članom zvezne pravosodne policije omogoča večjo učinkovitost: a) pri reševanju težav, ki se pojavljajo danes, kot so dešifriranje, 5G, internetne raziskave; b) z večjo avtomatizacijo nekaterih ukrepov in uporabo orodij umetne inteligence; C) z boljšim upravljanjem podatkov in boljšim razumevanjem podatkov s posodobitvijo forenzičnih centrov. Podukrep vključuje nakup posebnih programskih rešitev in opreme IT (strežnikov).

Naložba I-2.05: „Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje, podukrep 3: Podpora razvoju digitalnih orodij in povečani digitalizaciji zunanjetrgovinske agencije zvezne države

Namen tega podukrepa je podpreti trgovino z razvojem digitalnih orodij in večjo digitalizacijo Agencije za zunanjo trgovino, da se omogoči sodoben in digitalni prehod zveznih služb, pristojnih za spodbujanje zunanje trgovine. Podukrep vključuje razvoj posebne aplikacije in ustrezno usposabljanje za 25 uporabnikov.

Naložba I-2.05: „Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje, podukrep 4: Krizno upravljanje in varnost“ zvezne države

Namen tega podukrepa je zagotoviti, da ima nacionalni krizni center zmogljivosti za sprejem številnih partnerjev v varnih in varovanih okoliščinah ter da se lahko povežejo z digitalno infrastrukturo. Razviti je treba zelo dostopno in varno komunikacijsko omrežje med varnostnimi partnerji, vključenimi v nacionalno krizno upravljanje, da se omogoči razkritje zaupnih in tajnih podatkov. V ta namen so v podukrep vključeni razvoj nove digitalne krizne infrastrukture, varnega komunikacijskega omrežja in platforme za krizno upravljanje.

Naložba I-2.05: „Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje, podukrep 5: Digital Bozar“ zvezne države

Cilj tega podukrepa je sprejetje digitalnih tehnologij, ki bodo omogočile vzpostavitev 100 % digitalnih dogodkov (kot so glasba, razstave, BOZAR LAB), da bi umetnikom in kulturnim partnerjem omogočili dostop do novih trgov ter povečali dostop do kulture za ljudi in skupine na daljavo (tudi v drugih državah) ali se soočili z izzivi mobilnosti (kot so starejši). V ta namen podukrep vključuje infrastrukturno komponento s polaganjem optičnih vlaken med kraljevim gledališčem La Monnaie in Centrom za likovno umetnost, komponento kibernetske varnosti in uvedbo digitalnih dejavnosti, vključno z usposabljanjem na področju IT za osebje.

Naložba I-2.05: „Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje, podukrep 6: Digitalna vlada za državljane in podjetja v zvezni državi

Cilj tega podukrepa je vzpostaviti strategijo za radikalno preoblikovanje sedanjega modela povezanih upravnih storitev ter povečati uporabo digitalnih javnih storitev pri državljanih in podjetjih. Zagotavlja razvoj digitalne platforme za interakcijo med vlado ter državljani in podjetji.

Naložba I-2.05: „Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje, podukrep 8: Digitalizacija storitev agencije AFSCA za operaterje in potrošnike v zvezni državi

Namen podukrepa je prispevati k digitalni preobrazbi Zvezne agencije za varnost prehranske verige (AFSCA), ki je odgovorna za spremljanje varnosti prehranske verige in kakovosti hrane. Cilj tega projekta je zlasti posodobiti obstoječe aplikacije in jih bolje povezati, da bi oblikovali skladen sistem ter zagotovili hitro, učinkovito in v celoti digitalno obdelavo datotek. Projekt vključuje digitalizacijo notranjih postopkov, razvoj dveh aplikacij, eno za operaterje in eno za potrošnike ter vzpostavitev platforme odprtih podatkov.

Naložba I-2.05: „Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje, podukrep 9: Naložba v digitalizacijo zunanjih zadev funkcij osebja, pristojnega za odločanje, in storitev, ki jih ponujajo službe za zunanje zadeve zvezne države

Namen tega podukrepa je posodobitev uprave za zunanje zadeve. Ta projekt zajema razvoj več vlog, vključno s prenovitvijo Belpasa (v nadaljnjem besedilu: vloge za izdajo potnega lista), ki je potrebna zaradi razvoja in posodobitve potnih listov in biometričnih podatkov. Podukrep vključuje tudi razvoj nove aplikacije za upravljanje človeških virov, digitalizacijo konzularnih registrov in posodobitev informacijskega omrežja.

Naložba I-2.05: „Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje, podukrep 10: Enotno digitalno vstopno mesto“ zvezne države

Ta podukrep je namenjen spodbujanju daljnosežne preobrazbe belgijskega upravnega okolja, da se podpre okrevanje in izkoristi celoten potencial notranjega trga. Da bi to dosegli, se v celoti izkoristijo belgijski verodostojni viri, sestavljeni iz podatkovnih zbirk, v katerih se hranijo pravi podatki in ki služijo kot referenca za podatke o osebah in pravnih dejstvih. Take podatkovne zbirke omogočajo poenostavitev, saj lahko podatke ponovno uporabijo vsi organi, ki imajo ustrezna dovoljenja, in se ne zahtevajo več od državljanov ali podjetij v skladu z načelom „samo enkrat“. Poleg tega je cilj podukrepa čim bolj povečati varen dostop do javnih spletnih aplikacij z elektronsko identifikacijo ter digitalizirati funkcije zalednih služb, povezane z državljani in podjetji; razširitev osnovnih podpornih storitev enotnega digitalnega portala na podporne storitve, ki so v celoti osredotočene na uporabnika, in sicer s pošiljanjem vprašanj državljanov in podjetij ciljno usmerjenim upravam ter s spremljanjem statističnih podatkov.

Naložba I-2.05: „Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje, podukrep 11: Objava vladnih podatkov“ zvezne države

Cilj tega podukrepa je doseči boljši pregled nad razpoložljivimi vladnimi podatki z razširitvijo registra verodostojnih virov, povečati razpoložljivost in zanesljivost podatkov ter olajšati dostop do njih. Poleg tega je cilj tega podukrepa povečati zaupanje v pravilno uporabo podatkov ali čim bolj povečati njihovo ponovno uporabo s standardizacijo in uporabo umetne inteligence. Ta projekt vključuje podporo za razširitev številnih platform in razvoj novih storitev ali razširitev obstoječih storitev.

Naložba I-2.05: „Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje, podukrep 12: Digitalizacija zaposlovanja SPF“ zvezne države

Ta podukrep je sestavljen iz dveh delov. Prvi del je namenjen vzpostavitvi digitalnega individualnega računa za usposabljanje za vsako osebo, ki sodeluje v dinamiki trga dela. Račun vsebuje številne informacije, kot so ocena znanj in spretnosti, izvedena usposabljanja in formalno potrjevanje

pridobljenih kompetenc. Ta račun je dostopen zadevnim osebam. Drugi del je namenjen vzpostavitvi podatkovne zbirke za spremljanje sprememb delovnih pogojev. Za predstavitev zbranih podatkov in ustreznih poročil se ustvari uporabniku prijazno spletno mesto.

Naložba I-2.06: „storitve e-zdravja in zdravstveni podatki“ zvezne države

Cilj tega projekta je povečati kakovost in hitrost zdravstvenega varstva z digitalizacijo zdravstvenih procesov. Poleg tega je namenjen tudi zagotavljanju upravnih in tehničnih sredstev ter razpoložljivosti dobro anonimiziranih in varnih zdravstvenih podatkov. V okviru projekta so predvideni različni ukrepi, med drugim razširitev zmogljivosti e-receptov, izboljšanje kakovosti receptov in znižanje stroškov, doseženo na primer s podporo za iskanje receptov ali operacionalizacijo telenadzora. Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba I-2.07: „Digitalizacija ONE“ francoske skupnosti

Cilj ukrepa je prispevati k digitalni preobrazbi Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), javnega referenčnega organa v francoski skupnosti za vse zadeve v zvezi z otroštvom, otroškimi politikami, zaščito mater in otrok, zdravstveno-socialno podporo za (prihodnje) matere in otroka, otroškim varstvom zunaj družinskega okolja in podporo starševstvu. Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba I-2.08: „Digitalizacija kulturnega in medijskega sektorja“ francoske skupnosti

Cilj ukrepa je belgijski francosko govoreči medijski in kulturni sektor opremiti z orodji, ki jim bodo pomagala pri digitalizaciji avdiovizualnih in avdiovizualnih del ter povečanju prepoznavnosti teh del. Za povečanje prepoznavnosti francosko govorečega belgijskega medijskega in kulturnega sektorja na različnih digitalnih platformah bo razvit sklop tehnoloških orodij. Ukrep vključuje tudi digitalizacijo 37 avdiovizualnih in avdiovizualnih del, izdelanih v francosko govoreči skupnosti. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-2.09: „Digitalizacija flamske vlade“ flamske regije

Ta ukrep ima štiri glavne cilje:

- avtomatizacija čim večjega števila storitev, zlasti tistih, ki vključujejo plačila in proaktivne informacije,
- omogočanje hitrih in učinkovitih vladnih odločitev s podatki, pri čemer uporaba podatkov vse bolj prispeva k odločitvam vlade. V zvezi s tem so predvidene naložbe v razvoj platform za podatke o senzorjih, zlasti na področju mobilnosti in okolja.
- zagotavljanje zanesljive osnovne infrastrukture s krepitvijo gradnikov IKT in zagotavljanjem podpore,
- zagotavljanje hibridnega delovnega mesta flamskim uradnikom.

Ukrep vključuje 11 projektov, ki skupaj prispevajo k štirim glavnim ciljem: 1. Na poti k javnim storitvam za državljane, podjetja in združenja; 2. Omogočanje hitrih in učinkovitih odločitev s podatki; 3. Zagotavljanje zanesljive osnovne infrastrukture s krepitvijo gradnikov IKT; in 4. Zagotavljanje hibridnega delovnega mesta za flamske uradnike. Naložba se izvede do 30. decembra 2025.

Naložba I-2.10: „Regionalna platforma za izmenjavo podatkov“ regije Bruselj – glavno mesto

Cilj tega projekta je uporabiti podatke, ki so na voljo v bruseljski regiji, v korist bruseljskih državljanov in podjetij z razvojem bruseljske platforme za izmenjavo podatkov. Platforma bo zlasti olajšala vzpostavitev mestnih „digitalnih dvojčkov“ (virtualne predstavitve materialnega premoženja mesta). Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba I-2.11: „Digitalizacija procesov med državljani in podjetji“ regije Bruselj – glavno mesto

Cilj tega projekta je obravnavati vse večjo potrebo po upravni poenostavitvi ter državljanom in podjetjem omogočiti, da svoje postopke zaključijo na skladen, učinkovit in pregleden način. V zvezi s tem štirje projekti prispevajo k cilju upravne poenostavitve:

- izvajanje bruseljske regionalne platforme za upravljanje odnosov z državljani (CIRM),
- vzpostavitev platforme za digitalizacijo postopkov za izdajo dovoljenj za načrtovanje,
- vzpostavitev platforme za digitalizacijo postopkov obveščanja v mestih in mestnih arhivov. Ta projekt spremljajo reforme in prilagoditve, potrebne za njegovo pravilno izvajanje.
- vzpostavitev platforme za digitalizacijo postopkov za izdajo okoljskih dovoljenj.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Reforma R-2.01: „Poenostavitev upravnih postopkov: e-uprava za podjetja, poenostavitev upravnih postopkov“ zvezne države

Cilj te reforme je upravna poenostavitev, zlasti s popolno digitalizacijo postopkov za ustanavljanje, spreminjanje in prenehanje poslovnih dejavnosti in pravnih oseb. Veljati začne zlasti sporazum o sodelovanju, ki vključuje ukrepe, ki omogočajo ustanovitev, spremembo in prenehanje poslovnih dejavnosti v popolnoma elektronski obliki. Novi digitalni sistem, uveden s sporazumom o sodelovanju, ki zajema tri elektronske obrazce za ustanovitev, spremembo in prenehanje poslovnih dejavnosti, je alternativni upravni kanal, ki zagotavlja poenostavljeno alternativo obstoječim obrazcem. Poleg tega začnejo veljati zakoni in kraljevi odloki, ki postopoma omogočajo spletno ustvarjanje, spreminjanje in razpustitev pravnih oseb za vse pravne oblike prek notarjev ali zakona Just-Act. Reforma se zaključi do 31. decembra 2023.

Reforma R-2.02: „E-uprava: Javni razpis“ zvezne države

Ta reforma vključuje usklajen sklop ukrepov za razširitev uporabe e-javnih naročil, vključno z novim kraljevim odlokom, ki bo prilagodil zvezni regulativni okvir za izvajanje razpisnih postopkov, da se olajša uporaba nove in izboljšane platforme e-uprave. Reforma se izvede do 31. decembra 2025.

E.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Seq Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
51	Digitalizacija IPSS (I-2.04) (podukrep 2)	T	Vsa komunikacija javnega zavoda za socialno varnost (IPSS) je digitalna in podatki so centralizirani/konsolidirani		%	0	100	Q2	2024	100 % komunikacije med javnim zavodom za socialno varnost (IPSS) in delodajalci v smislu zaračunavanja/plačila je digitaliziranih. Sistem obračunavanja nacionalnega urada za socialno varnost (RSZ/ONSS) je vključen v vseevropsko omrežje za javna naročila na spletu (PEPPOL).
52	Digitalizacija IPSS (I-2.04) (podukrep 1)	M	Razpoložljiva digitalna rešitev – spletni vmesnik (IPSS)	Končna različica spletnega vmesnika IPSS deluje				Q1	2026	Na voljo so vmesniki za upravljanje pravic končnih uporabnikov za komunikacije Javnega inštituta za socialno varnost (IPSS). Partnerji, podjetja in državljani imajo nove, učinkovite vmesnike za upravljanje svojih izjav in komunikacije s socialno varnostjo. Komunikacijski kanali so avtomatizirani in posodobljeni. Orodja za upravljanje vseh novih aplikacij, razvitih za upravljanje uporabniških pravic in dostopa, registracijo novih delodajalcev in prijavo novih ali posodobljenih odnosov med socialno varnostjo in delodajalcem/zaposlenimi, so

Seq Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										vzpostavljena ter omogočajo enostavno vzdrževanje in lažji prihodnji razvoj. Deležniki imajo dostop do svojih podatkov, ki jih je mogoče iskati in jih odpreti. Nova platforma je v celoti operativna, sodobna, vzdržljiva in nadgradljiva. Infrastruktura je vzpostavljena za podporo vsem novim vlogam za registracijo novih delodajalcev in za prijavo novih ali posodobljenih odnosov med socialno varnostjo in delodajalcem/zaposlenim.
53	Digitalizacija IPSS (I-2.04) (podukrep 3)	M	Razpoložljiva digitalna rešitev – interaktivna platforma (IPSS)	Interaktivna platforma za samozaposlene v celoti deluje.				Q2	2026	Interaktivna platforma javnega inštituta za socialno varnost (IPSS) za samozaposlene v celoti deluje in zagotavlja naslednje: • interaktivnih elektronskih obrazcev in avtomatizacije postopkov, kot so premostitvena pravica in izjeme, do katerih so upravičeni samozaposleni. • Vse informacije v zvezi s socialno varnostjo se zabeležijo v „individualni“ datoteki samozaposlene

Seq Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										osebe, ki jo lahko udeležene strani kadar koli pregledajo. • Platforma omogoča avtomatizacijo postopkov, pospešitev sporočanja odločitev in samodejno dodeljevanje izvedenih pravic. • Platforma je povezana z drugimi institucijami, vključno z nacionalnim uradom za socialno varnost (NSSO) in nacionalnim inštitutom za zdravstveno in invalidsko zavarovanje (NIHDI), ali platformami ter omogoča izmenjave z drugimi državami v sektorju socialne varnosti.
54	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05) (podukrep: 2, 3,	M	Zahteve so opredeljene	Zahteve za različne podukrepe so opredeljene in odobrene				Q2	2022	Zahteve za podukrepe 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 in 12 določijo pristojne uprave, odobri pa jih pristojno ministrstvo.

Seq Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
	4, 5, 6, 8, 9, 11 in 12)									
55	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05) (podukrep: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 in 12)	M	Projekti so zaključeni, izložki pa so operativni	Projekti so zaključeni in operativni				Q2	2026	Projekti, ki ustrezajo podukrepom 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 in 12, so zaključeni in se izvajajo. Izplačanih je bilo 74 800 000 EUR.
56	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05) (Podukrep 1: Digitalna preobrazba pravosodja)	M	Upravljanje projekta za digitalno preobrazbo pravosodja po sprejetju odloka	Sprejetje ministrskega odloka urada za upravljanje programov, ki je bil ustanovljen za digitalno preobrazbo pravosodja				Q4	2021	Minister za pravosodje je sprejel ministrski odlok o ustanovitvi urada za upravljanje programov z jasno strukturo upravljanja za digitalizacijo funkcij osebja, pristojnega za odločanje, na področju pravosodja. To vključuje jasno opredelitev nalog in kompetenc ter jasne ureditve za različne strani, ki bodo sodelovale pri digitalni preobrazbi.
57	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05)	M	Objava spletnega portala Just-on-Web	Vzpostavi se osnovni portal Just-on-Web.				Q4	2022	Vzpostavi se osnovni portal Just-on-Web. „Te-on-Web“ je spletni portal „vse na enem mestu“, na katerem lahko posamezniki, podjetja, odvetniki in javni organi dostopajo do pravosodnih storitev

Seq Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
	(Podukrep 1: Digitalna preobrazba pravosodja)									in informacij. V začetni fazi bo osnovni portal Just-on-Web zagotavljal omejeno število storitev, kot so vlaganje procesnih aktov v zadevi, posvetovanje v kazenskih zadevah v zvezi s kaznivimi dejanji zoper spolno nedotakljivost, vpogled v prometne globe in njihovo plačilo, vpogled v osebna uradna dejanja (kot so zakonska zveza, posvojitev), pri čemer se začne postopek v zvezi z zaščito oseb.
58	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05) (Podukrep 1: Digitalna preobrazba pravosodja)	M	Notranja centralizacija sodnih odločb	Sodne sodbe so na voljo za vpogled prek portala Just-on-Web.				Q4	2025	Ustrezne nove sodne odločbe sodišč prve stopnje (vključno z mirovnimi in policijskimi sodišči) in pritožbenih sodišč se interno centralizirajo. Avtomatizirani algoritem psevdonimizacije ta centralizirani vir podatkov pretvori v različico, ki jo je mogoče objaviti in je skladna s predpisi o zasebnosti. 50 % vseh sodnih sodb, izdanih od začetka veljavnosti zakona o vzpostavitvi centralnega registra, je na voljo za vpogled prek portala Just-on-Web.

Seq Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
59	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05) (Podukrep 1: Digitalna preobrazba pravosodja)	M	Podatkovna zbirka za zbiranje podatkov	Podatkovna zbirka za zbiranje podatkov, ki se dnevno posodabljajo o poteku sodnih postopkov, je operativna.				Q4	2024	Podatkovna zbirka za zbiranje podatkov o vodenju sodnih postopkov deluje in se dnevno posodablja. Objavljeni podatki zajemajo število novih zadev, število zaključenih in nerešenih zadev ter povprečno trajanje postopka za civilne, poslovne in kazenske zadeve.
60	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05) (Podukrep 1: Digitalna preobrazba pravosodja)	M	Nov sistem vodenja zadev za sedem subjektov	Za sedem subjektov se razvije in uvede nov sistem vodenja zadev.				Q4	2025	Za sedem subjektov, ki uporabljajo zastarel sistem upravljanja spisov, se razvije in uvede nov sistem vodenja zadev, da se poveča učinkovitost pravosodnega sistema z osredotočanjem na daljnosežno digitalizacijo, ki bo omogočala hitrejšo in obsežnejšo obdelavo spisov kot danes. Subjekti se izberejo v posvetovanju s kolegijem sodišč, kolegijem javnega ministrstva, kolegijem kasacijskega sodišča in usmerjevalnim odborom IKT, načeloma pa imajo prednost subjekti, ki niso vključeni v drugo fazo pogodbe Mammouth pri osrednjem gostovanju (MaCH).

Seq Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
61	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05) (Podukrep 10: Enotni digitalni portal)	M	Čelni vmesnik je razvit	Popolnoma skladen čelni del je bil razvit, preizkušen in potrjen za 10 področij dejavnosti.				Q4	2025[4]	Popolnoma skladen čelni del je bil razvit, preizkušen in potrjen za 10 področij (tj. register prebivalstva, register prebivalstva, socialna varnost (zaposleni), socialna varnost (delodajalci), register motornih vozil, poklicne kvalifikacije, pravne osebe, ustanovitev podjetja, sprememba podjetja, zaprtje podjetja). Sistem zagotavlja skladnost z uredbo eIDAS (elektronska identifikacija, avtentikacija in storitve zaupanja) in je v celoti osredotočen na uporabnika, pri čemer v celoti upošteva načelo „brez napačnih vrat“. Načelo „nobenih napačnih vrat“ v tem okviru pomeni, da lahko končni uporabnik (državljan ali podjetnik) stopi v stik s službami za pomoč ne glede na to, ali gre za „vašo Evropo“ ali „Belgija.be“, regionalni portal, lokalno vstopno

[4] Časovni okvir za izvajanje tega mejnika ne posega v obveznosti Belgije na podlagi Uredbe (EU) 2018/1724 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje dostopa do informacij, do postopkov ter do storitev za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012.

Seq Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										točko ali katero koli javno službo, ne glede na napravo, ki jo uporablja (kot so mobilni telefon, tablični računalnik, prenosni računalnik), in ne glede na njegovo vprašanje. Upravna logika za vstopno točko na ravni zaledne službe zagotavlja, da vprašanje končnega uporabnika prispe na desno mizo, ne da bi se moral končni uporabnik vprašati, katera uprava je odgovorna za katero temo.
62	storitve e-zdravja in zdravstveni podatki (I-2.06)	M	Začetek veljavnosti zakona o ustanovitvi organa za zdravstvene podatke	Zakonska določba o začetku veljavnosti zakona				Q1	2022	Začetek veljavnosti zakona o ustanovitvi organa za zdravstvene podatke, v katerem so opredeljene zlasti vloga in pristojnosti organa.
63	storitve e-zdravja in zdravstveni podatki (I-2.06)	M	Zahteve za podprojekte	Opredelitev zahtev za podprojekte e-zdravja				Q2	2022	Opredeljene so zahteve za različne podprojekte e-zdravja.
64	storitve e-zdravja in zdravstveni podatki (I-2.06)	M	Popolna izvedba projekta	Uspešen zaključek različnih				Q4	2025	Vsi podprojekti, povezani s storitvami e-zdravja in zdravstvenimi podatki, so privedli

Seq Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
				podprojektov e-zdravja						do popolnoma operativnih in integriranih storitev in zmogljivosti.
65	Digitalizacija ONE (I-2.07)	M	Začetek delovanja novih digitalnih platform	Vzpostavljene so bile digitalne platforme, ki so na voljo vsem uporabnikom.				Q4	2025	Ustvarijo se digitalne platforme, ki so na voljo vsem uporabnikom. To vključuje naslednje platforme: MOJE: Platforma upravičencev, katere cilj je upravičencem na varen in zasebni način zagotoviti ustrezne in ciljno usmerjene informacije v skladu z njihovimi potrebami in položajem (načelo „segmentacije“). PRO: Strokovna platforma, katere cilj je strokovnjakom za varstvo otrok zagotoviti orodja za upravljanje različnih poslovnih procesov ter informacije, ki podpirajo njihov razvoj, in interakcije z ONE. PISARNA: Platformni agenti, ki so namenjeni agentom ONE in združujejo vse aplikacije za upravljanje poslovnih procesov, podporne storitve, pripomočke za odločanje, nadzorne plošče in ustrezne informacije. Je eden od sestavnih delov digitalnega delovnega mesta.

Seq Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
66	Digitalizacija kulturnega in medijskega sektorja (I-2.08)	T	Zaključek projektov za digitalizirana in izboljšana avdiovizualna in avdio dela		Projekti morajo biti zaključeni	0	37	Q2	2026	Popolno dokončanje 37 projektov, ki spadajo v naslednje kategorije: • digitalizirana in izboljšana avdiovizualna in avdio dela: 30 projektov • ustvarjena so bila domorodna digitalna dela: 7 projektov
67	Digitalizacija kulturnega in medijskega sektorja (I-2.08)	T	Vključevanje tehnoloških orodij s strani pilotnih kulturnih in medijskih operaterjev		Število izvajalcev	0	5	Q2	2026	Povezovanje razvitih tehnoloških orodij z vsaj dvema pilotnima medijskima operaterjema (združevanje tiskanih, radijskih, televizijskih in digitalnih dejavnosti) in vsaj tremi pilotnimi kulturnimi izvajalci (vključno z vsaj dvema različnima disciplinama). Tehnološka orodja se razvijejo v „odprtem viru“ in dajo na voljo brezplačno na podlagi licence „ustvarjanje skupnih dobrin“.
68	Digitalizacija flamske vlade (I-2.09)	M	Odobritev podpore za 11 projektov	Vsaj en sklep o odobritvi podpore za vsakega od 11 projektov				Q4	2022	Flamska vlada ali zadevni subjekt odobri podporo za 11 projektov, ki skupaj prispevajo k štirim glavnim ciljem: 1. Na poti k javni službi za državljane, podjetja in združenja; 2. Omogočanje hitrih in učinkovitih

Seq Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										odločitev s podatki; 3. Zagotavljanje zanesljive osnovne infrastrukture s krepitvijo gradnikov IKT; in 4. Zagotavljanje hibridnega delovnega mesta za flamske uradnike.
69	Digitalizacija flamske vlade (I-2.09)	M	Zaključek projektov	Zaključenih je 11 projektov				Q4	2025	11 projektov v okviru mejnika 68, ki skupaj prispevajo k štirim glavnim ciljem: 1. Na poti k javnim storitvam za državljane, podjetja in združenja; 2. Omogočanje hitrih in učinkovitih odločitev s podatki; 3. Zagotavljanje zanesljive osnovne infrastrukture s krepitvijo gradnikov IKT; in 4. Dokončano je hibridno delovno mesto za flamske uradnike.
70	Regionalna platforma za izmenjavo podatkov (I-2.10)	M	Oddaja javnega naročila	Dokument o potnem nalogu se objavi.				Q2	2021	Objavi se dokument o potnem nalogu, v katerem so predstavljene zahteve na visoki ravni rešitve za platformo za izmenjavo podatkov ter porazdelitev vlog med bruseljskim regionalnim centrom za informatiko (BRIC) in podizvajalci ter potrebe v zvezi z upravljanjem podatkov in upravljanjem, ki je potrebno za platformo.

Seq Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
71	Regionalna platforma za izmenjavo podatkov (I-2.10)	T	10 javnih uprav je podprtih za uvedbo projektov na regionalni podatkovni platformi.		Javne uprave	0	10	Q4	2024	Za razvoj projektov na novi regionalni platformi za izmenjavo podatkov bruseljske regije je podprtih deset javnih uprav. Podpora zajema razvoj povezovanja podatkov, analizo podatkov, pa tudi posebne dodelitve virov iz programa Paradigm za pomoč javnim upravam pri njihovih projektih, kot so podatkovni strokovnjaki in podatkovni analitiki. Javne uprave se izberejo med najpomembnejšimi upravami regije, v kateri je bila ugotovljena potreba po izmenjavi podatkov in kjer zagotavlja dodano vrednost za bruseljsko regijo.
72	Digitalizacija procesov med državljani in podjetji (I-2.11)	M	Začetek delovanja novih digitalnih platform	V bruseljski regiji deluje nova platforma (CRM), ki olajšuje interakcijo med upravo in državljani/podje				Q2	2021	V bruseljski regiji deluje nova platforma (CRM), ki olajšuje interakcijo med upravo in državljani/podjetji ter med upravami. Temeljna platforma za kritične surovine je na voljo za razvoj posebnih projektov v zvezi s kritičnimi surovinami v bruseljski

Seq Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
				tji ter med upravami.						regiji. Cilj je do konca leta 2024 uvesti 16 projektov, ki so porazdeljeni na regionalne in/ali lokalne uprave (Parking.Bruselj, Hub.Bruselj, Bruxelles Economie in Emploi).
73	Digitalizacija procesov med državljani in podjetji (I-2.11)	T	Začetek delovanja treh spletnih platform (mestno dovoljenje, informacije o prostorskem načrtovanju in okoljevarstveno dovoljenje)		Spletne platforme	0	3	Q4	2025	V bruseljski regiji delujejo tri digitalne platforme za dovoljenja za urbanistično načrtovanje, informacije o urbanističnem načrtovanju in okoljska dovoljenja. Platforma za digitalizacijo gradbenih dovoljenj državljanom in podjetjem omogoča, da digitalno zaprosijo za različne vrste gradbenih dovoljenj, na spletu pa lahko spremljajo status svojih dovoljenj, digitalno izmenjujejo zahtevane dokumente in spremljajo postopek izdaje dovoljenj. Platforma za digitalizacijo informacij o urbanističnem načrtovanju ponuja storitve za upravljanje zahtevkov in nadaljnje spremljanje informacij o urbanističnem načrtovanju z

Seq Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										vključevanjem tretjih strani (kot so nepremičninske agencije, notarji). Ponuja storitve za digitalizacijo arhivov urbanističnega načrtovanja na podlagi standardov. Platforma za digitalizacijo okoljskih dovoljenj državljanom in podjetjem omogoča, da uvedejo zahteve za različne vrste okoljskih dovoljenj, vključno z: običajna dovoljenja, razredi, razširitve, posebna dovoljenja, mešana dovoljenja. Platforma vključuje tudi vse faze postopka od zahteve za dopolnitve, spremembe prošnje do izdaje dovoljenja.
77	Poenostavitev upravnih postopkov (R-2.01)	M	Začetek veljavnosti ukrepov za poenostavitev spletne ustanovitve podjetja	Objava zadnjega zakonodajnega akta o soglasju k sporazumu o sodelovanju v Moniteur belge, vključno z ukrepi, ki omogočajo ustanovitev, spremembo in				Q4	2023	Začetek veljavnosti sporazuma o sodelovanju med zvezno vlado in zveznimi enotami, vključno z ukrepi, ki omogočajo ustanovitev, spremembo in prenehanje poslovnih dejavnosti v popolni elektronski obliki. Novi digitalni sistem, uveden s sporazumom o sodelovanju, ki zajema tri elektronske obrazce za ustanovitev, spremembo in prenehanje

Seq Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
				prenehanje poslovnih dejavnosti v popolni elektronski obliki. Določbe o začetku veljavnosti zakonov in kraljevih odlokov, ki postopoma omogočajo spletno ustvarjanje, spreminjanje in razpustitev pravnih oseb za vse pravne oblike						poslovnih dejavnosti, je alternativni upravni kanal, ki zagotavlja poenostavljeno alternativo obstoječim obrazcem. Začetek veljavnosti zakonodajnih določb, ki omogočajo spletno ustvarjanje, spreminjanje in razpustitev pravnih oseb za vse pravne oblike prek notarjev ali zakona Just-Act.
78	E-uprava: razpisni postopek (R-2.02)	M	Začetek veljavnosti novega regulativnega okvira	Zakonska določba o začetku veljavnosti novega kraljevega odloka				Q2	2022	Začetek veljavnosti novega kraljevega odloka, ki prilagaja zvezni regulativni okvir za izvajanje razpisnih postopkov, da se olajša uporaba nove in izboljšane platforme e-uprave.

Seq Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										Namen novega kraljevega odloka je: • Uskladitev udeležencev zvezne politike javnega naročanja, da se izboljša stopnja prodora zveznih skupnih javnih naročil; • Sprejme skupni časovni načrt – odziv na bolj ciljno usmerjene cilje v zvezi s trajnostnim razvojem in dostopom do MSP; • Razvoj nabavnih strategij z nabavnimi segmenti z načrti kategorij. • Krepitev vloge zveznega nabavnega centra SPF Bosa. • Dokončati upravno poenostavitev in standardizacijo postopkov, zlasti z namenom, da se zajamejo potrebe zveznih udeležencev.
79	E-uprava: razpisni	M	Izvajanje novega orodja	Deluje nova platforma za e-javna naročila				Q4	2025	Deluje nova platforma za e-javna naročila. Nova platforma zagotavlja

Seq Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
	postopek (R-2.02)									podatke o javnih naročilih v realnem času po vsej državi. Novo in izboljšano platformo sestavljajo vsaj naslednji moduli: Notranji tokovi odobritve z digitalnimi podpisi, ki odpravljajo odobritve na podlagi papirja, predloga motorja, ki povečuje skladnost in zmanjšuje napake, predložitev s strukturiranimi vprašalniki, ki zmanjšujejo zapletenost in napake med predložitvijo ter pospešujejo postopek ocenjevanja, ter kontrolni seznam, podoben čarovniku, za kupce, ki jih usmerja k boljšemu in skladnejšemu javnemu naročanju storitev in blaga. Nova platforma zagotavlja podatke o javnih naročilih v realnem času po vsej državi in predvideva možnosti povezovanja z zveznim proračunom in orodji za izdajanje računov. Med projektom se odločitve o morebitnih dodatnih funkcijah sprejemajo glede na njihovo pričakovano donosnost naložb za

Seq Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										zvezne organizacije strank platforme.

E.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Naložba I-2.05a: „Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje: Digitalizacija postopkov upravljanja azila in priseljevanja“ zvezne države

Cilj tega podukrepa je posodobitev digitalne infrastrukture, da se omogoči boljše in nadzorovano povezovanje z notranjimi in javnimi uradi, posodobitev in razvoj storitev na področju migracij s poudarkom na uporabniški izkušnji; standardizacija in zagotavljanje medsebojne izmenjave podatkov in dokumentov. Projekt vključuje vzpostavitev platforme za digitalno vključevanje, prečno podatkovno zbirko za tuje državljane in razvoj skladišča podatkov, ki omogoča ustvarjanje, shranjevanje, strukturiranje in združevanje podatkov in statistik, povezanih z migracijami. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

E.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
54b	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05a)	M	Zahteve so opredeljene	Zahteve so opredeljene in odobrene				Q2	2022	Zahteve določijo pristojne uprave, odobri pa jih pristojno ministrstvo.
55b	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05a)	M	Projekt je zaključen in izložek deluje	Projekt je zaključen in deluje				Q2	2026	Projekt je zaključen in operativen. Izplačanih je bilo 17 700 000 EUR.

F. KOMPONENTA 2.3: OPTIČNA VLAKNA, 5G IN NOVE TEHNOLOGIJE

Ta komponenta belgijskega načrta za okrevanje in odpornost vsebuje reforme in naložbe, povezane z omrežjem 5G, zelo visokozmogljivo infrastrukturo za povezljivost in umetno inteligenco, ki naj bi zagotovile bistvene gradnike za digitalni prehod v Belgiji.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2020.3, saj poziva k osredotočanju naložb na digitalni prehod, zlasti v digitalno infrastrukturo, kot so omrežja 5G in gigabitna omrežja, ter priporočila za posamezne države št. 2019.3, saj poziva k osredotočanju gospodarskih politik, povezanih z naložbami, na trajnostne raziskave in inovacije, zlasti na področju digitalizacije, ob upoštevanju regionalnih razlik.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

F.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-2.13: „Pokritje belih lis z razvojem zelo hitrih optičnih omrežij“ nemško govoreče skupnosti

Naložba je namenjena spodbujanju pripravljenosti optičnih vlaken v Belgiji. Ta ukrep vključuje naložbe prek skupnega podjetja v uporabo optičnih vlaken, ki zajema celotno nemško govoreče ozemlje Skupnosti, tj. območje, na katerem taka naložba ni tržno donosna. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-2.14: „Razvoj inštituta za umetno inteligenco za uporabo te tehnologije za soočanje z družbenimi izzivi“ regije Bruselj – glavno mesto

Te naložbe spodbujajo uporabo umetne inteligence na področjih, kot so zdravje in dobro počutje, okolje, mobilnost, energija ter mediji in demokracija. AI for the Common Good Institute Brussels (FARI) spodbuja razvoj rešitev umetne inteligence v sodelovanju z akademskim svetom, podjetji, oblikovanjem politik in državljani. Vključuje tudi testni laboratorij in laboratorij za izkušnje na področju umetne inteligence, ki prikazuje tehnologije, ki temeljijo na umetni inteligenci, da se poveča ozaveščenost splošne javnosti in industrije (vključno z razsežnostjo usposabljanja). Storitve, ki jih umetna inteligenca ponuja inštitutu skupnega dobrega, vključujejo digitalno dvojno5 podporo lokalnim organom na ravni mest pri urbanističnem načrtovanju in sodelovanju državljanov. Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba I-2.15: „Izboljšanje povezljivosti 35 poslovnih parkov v Valoniji“ v Valoniji

Ta naložba bo uvedla optična omrežja v 35 javnih poslovnih parkih v Valoniji s strani podjetja za financiranje infrastrukture valonske regije Sofico, kjer se take naložbe ne štejejo za tržno donosne, da bi se dosegla 100-odstotna pokritost z optičnimi vlakni za vse javne poslovne parke v regiji Valonija (v nadaljnjem besedilu: povezljivost z vlakni za 35 poslovnih parkov). Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Reforma R-2.03: „Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave – zvezna in regionalna raven“

Ta ukrep vključuje reforme na zvezni in regionalni ravni, za katere se pričakuje, da bodo odpravile ozka grla, vključno z regulativnimi ozkimi grli, za uvedbo 5G in vzpostavitev ultrahitre infrastrukture za povezljivost, kot je optična vlakna. Na zvezni ravni zakon 5G in kraljevi odloki o dodelitvi pionirskih frekvenčnih pasov EU začnejo veljati najpozneje do 1. januarja 2022. Dražba spektra 5G se zaključi do 30. junija 2022. Poleg tega morajo vse tri regije revidirati standarde sevanja, ki bodo

[5] Digitalni dvojčki so virtualne kopije predmetov, procesov ali krajev iz fizičnega sveta.

omogočili učinkovito uvajanje spektra 5G. Revidirani regionalni standardi začnejo veljati do 31. marca 2022.

Belgija izvaja tudi nabor orodij za povezljivost, ki naj bi vseboval dobre prakse na področju povezljivosti za znižanje stroškov postavitve elektronskih komunikacijskih omrežij in učinkovit dostop do radijskega spektra 5G, prilagojen Belgiji. To vključuje nacionalni časovni načrt za poenostavitev postopkov licenciranja in izdaje dovoljenj, ki so pomembni za uvedbo omrežij 5G in zelo visokozmogljivih omrežij, kot so optična vlakna. Poročilo o stanju izvajanja nabora orodij za povezljivost se objavi do 30. junija 2022.

F.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
80	Pokritost belih območij z razvojem zelo hitrih optičnih omrežij (I-2.13)	T	Pokritost		% (odstotek)	0	20	Q2	2026	20 % gospodinjstev (7400 domov) v nemško govoreči skupnosti v območjih z belimi optičnimi vlakni ima dostop do zelo visokozmogljivih fiksnih optičnih omrežij.
81	Razvoj inštituta za umetno inteligenco za uporabo te tehnologije za soočanje z družbenimi izzivi (I-2.14)	M	Zaključek pilotnih projektov inštituta za skupno dobro na področju umetne inteligence	Končno poročilo o pilotnih projektih za inštitut za skupno dobro, ki jih je odobril inštitut za umetno inteligenco				Q2	2022	Zaključeni so bili štirje pilotni projekti UI za inštitut za skupno dobro, ki zagotavljajo podporne storitve (kot so usposabljanje, potrjevanje konceptov programskih rešitev) profitnim ali neprofitnim organizacijam ali javnim organizacijam na področjih, kot so izobraževanje na področju umetne inteligence, zdravstveno varstvo in zaposlovanje v bruseljski regiji.
82	Razvoj inštituta za umetno inteligenco za uporabo te tehnologije za	M	Skupina strokovnjakov, ustanovljena v okviru UI za	Multidisciplinarna skupina strokovnjakov, ustanovljena v				Q4	2023	Ustanovljena je večdisciplinarna skupina strokovnjakov v okviru

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
	soočanje z družbenimi izzivi (I-2.14)		Inštitut za skupno dobro	okviru UI za Inštitut za skupno dobro						Inštituta za skupno dobro za umetno inteligenco.
83	Razvoj inštituta za umetno inteligenco za uporabo te tehnologije za soočanje z družbenimi izzivi (I-2.14)	T	Storitve umetne inteligence, ki jih za inštitut za skupno dobro zagotavlja umetna inteligenca		Številka	0	3	Q4	2024	Tri storitve umetne inteligence za inštitut za skupno dobro na področju umetne inteligence, ki so bile zagotovljene lokalnim organom, tj. digitalna dvojna podpora, usposabljanja in svetovalne dejavnosti, povezane s storitvami za državljane (kot je sodelovanje).
84	Izboljšanje povezljivosti 35 poslovnih parkov v Valoniji (I-2.15)	T	Optična povezljivost za 35 poslovnih parkov		Številka	0	35	Q4	2025	35 javnih regionalnih poslovnih parkov v Valoniji ima dostop do fiksnih zelo visokozmogljivih optičnih omrežij.
89	Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03)	M	Nabor orodij EU za povezljivost	Izveden nabor orodij EU za povezljivost, vključno s časovnim načrtom				Q2	2021	Načrt za izvajanje sprejetih dobrih praks nabora orodij EU za povezljivost, vključno s sprejetjem časovnega načrta za poenostavitev postopkov licenciranja in izdaje dovoljenj, pomembnih za uvedbo omrežij 5G in zelo

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										visokozmogljivih omrežij, kot so optična vlakna.
90	Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03)	M	Objava zakonodajnega okvira za dodelitev spektra 5G	Objava zakonodajnega okvira za dodeljevanje spektra 5G				Q4	2021	Objava zakona o 5G in kraljevih odlokov o dodelitvi pionirskih pasov radiofrekvenčnega spektra EU, kot jih je opredelila Skupina za politiko radijskega spektra za omrežja 5G, pod naložbam prijaznimi pogoji.
91	Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03)	M	Dražba 5G	Organizacija in izvedba dražbe 5G s strani belgijskega inštituta za poštne storitve in telekomunikacije				Q2	2022	Zaključek dražbe 5G s strani zveznega regulativnega organa za telekomunikacije (belgijski inštitut za poštne storitve in telekomunikacije), zlasti: razpis za kandidate, odločitev o licenci belgijskega inštituta za poštne storitve in telekomunikacije.
92	Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03)	M	Status Connectivi-ty Toolbox (Uporaba nabora orodij za povezovanje)	Objava poročila o stanju izvajanja nabora orodij za povezljivost				Q2	2022	Poročilo zveznega ministrstva za telekomunikacije o stanju izvajanja nabora orodij za povezljivost v skladu s področjem uporabe in postopkom, opisanim v načrtu

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										za izvajanje belgijskega nabora orodij za povezljivost.
93	Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03)	M	Revizija zakonodajnega okvira treh regij o standardih sevanja	Revizija regionalnih zakonodajnih okvirov o standardih sevanja				Q3	2022	Prilagoditev in začetek veljavnosti ustreznih zakonodajnih okvirov flamske regije, regije glavnega mesta Bruselj in regije Valonije, s čimer se spreminjajo standardi sevanja, da se omogoči učinkovita uvedba spektra 5G.

G. KOMPONENTA 3.1: INFRASTRUKTURA ZA KOLESARJENJE IN HOJO

Ukrepi, predlagani v okviru te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost, so namenjeni razširitvi in nadgradnji infrastrukture za kolesarjenje in hojo po vsej Belgiji.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2020.3, v katerem je Belgijo pozvano, naj naložbe osredotoči na zeleni in digitalni prehod, zlasti na infrastrukturo za trajnostni promet.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

G.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-3A: „Infrastruktura za kolesarjenje“

Cilj naložbe je ustvariti dodatno kolesarsko infrastrukturo in izboljšati obstoječo infrastrukturo. Ta ukrep sestavljajo naslednji trije podukrepi.

- Naložba I-3.01: „Kolesarska infrastruktura“ flamske regije
- Naložba I-3.02: Kolesarska infrastruktura – koridorji Vélo regije Valonija
- Naložba I-3.03a: „Infrastruktura za kolesarjenje – Vélo Plus – RBC“ regije Bruselj – glavno mesto

Naložba I-3.01: „Kolesarska infrastruktura“ flamske regije

Ta naložba vključuje gradnjo 40 km novih kolesarskih stez in obnovo 365 km kolesarskih stez. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-3.02: Kolesarska infrastruktura – koridorji Vélo regije Valonija

Ta naložba zajema gradnjo vsaj 11,57 km kolesarskih stez prek dveh kolesarskih koridorjev vzdolž avtoceste E411 in poti N275. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-3.03a: „Infrastruktura za kolesarjenje – Vélo Plus – RBC“ regije Bruselj – glavno mesto

Ta naložba zajema gradnjo najmanj 7000 parkirnih mest za kolesa in najmanj 11,7 km kolesarskih stez ter posodobitev 4,5 km kolesarskih stez v Bruslju. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

G.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Seq. Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
94	Kolesarska infrastruktura (I-3A)	M	Začetek vseh projektov kolesarjenja in hoje	Sprejetje odločitve ali oddaja naročila				Q2	2024	Kolesarska infrastruktura – VLA (I-3.01): Sprejetje sklepov o proračunu in/ali načinih subvencij za program Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Kolesarska infrastruktura – koridorji vélo – WAL (I-3.02): Oddaja naročil na štirih odsekih v Valoniji Kolesarska infrastruktura – VeloPlus – RBC (I-3.03a): Sprejetje sklepa o načrtih kolesarskih poti v Bruslju (RBC)
95	Kolesarska infrastruktura (I-3A)	T	Nove in prenovljene kolesarske ceste		kilometri	0	6.3	Q1	2024	6,3 km novih in obnovljenih kolesarskih stez. Ta cilj je okvirno razdeljen na naslednje podcilje, ki jih ni treba doseči posamično, če so doseženi zgornji kilometri kolesarskih stez: (I) Regija Bruselj – glavno mesto (povezana z I-3.03a): 6,3 obnovljena in nova km
96	Kolesarska infrastruktura (I-3A)	T	Nove in prenovljene kolesarske ceste		kilometri	6.3	432.77	Q2	2026	432,77 km novih in obnovljenih kolesarskih stez.

Seq. Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										Ta cilj je okvirno razdeljen na naslednje podcilje, ki jih ni treba doseči posamično, če so doseženi zgornji kilometri kolesarskih stez: (I) Regija Bruselj – glavno mesto (povezana z I-3.03a): 4,5 prenovljeno in 11,7 novega km jajcežerke Flamska regija (povezana z I-3.01): 365,0 prenovljeno in 40,0 novega km (III) Regija Valonija (povezana z I-3.02): 11,57 novega km
97	Kolesarska infrastruktura – VeloPlus – RBC (I-3.03a)	T	Nova javna kolesarska parkirišča za prebivalce		Parkirna mesta za kolesarjenje	0	7 000	Q2	2026	7000 novih javnih parkirnih mest za kolesarjenje.

G.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Naložba I-3.03b: „Infrastruktura za kolesarjenje – Vélo Plus – FED“ zvezne države

Ta naložba zajema gradnjo vsaj 4,8 km kolesarskih stez v Bruslju. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-3.04: „Infrastruktura za kolesarjenje in hojo – Schuman“ zvezne države

Ta naložba obsega gradnjo vsaj 25000 m² kolesarske in hoje infrastrukture okoli trga Schuman v Bruslju. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

G.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila

Seq. Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
96a	Kolesarska infrastruktura – Vélo Plus – zvezna država (I-3.03b)	M	Začetek vseh projektov kolesarjenja in hoje	Sprejetje odločitve ali oddaja naročila				Q2	2024	Podelitev gradbenega dovoljenja v Bruslju.
96b	Kolesarska infrastruktura – Vélo Plus – zvezna država (I-3.03b)	T	Nove in prenovljene kolesarske ceste		kilometri	0	4.8	Q2	2026	4,8 km novih in obnovljenih kolesarskih stez.
98	Infrastruktura za kolesarjenje in hojo – Schuman (I-3.04)	T	Nov javni prostor za pešce, kolesarje in javni prevoz v Schumanu		m²	0	25 000	Q2	2026	25 000 m² novega javnega prostora za pešce, kolesarje in javni prevoz v Schumanu

H. KOMPONENTA 3.2: PREHOD NA DRUGE OBLIKE PREVOZA

Cilj ukrepov, predlaganih v okviru te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost, je podpreti prehod na druge oblike prevoza z naložbami v železniški promet, lokalni javni prevoz, pametno mobilnost in celinske plovne poti.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.3, v katerem je Belgijo pozvano, naj ekonomsko politiko, povezano z naložbami, osredotoči na trajnostni promet, vključno z nadgradnjo železniške infrastrukture, nizkoogljičnim in energetskim prehodom ter raziskavami in inovacijami, zlasti na področju digitalizacije, ob upoštevanju regionalnih razlik. Obravnava vse večje izzive na področju mobilnosti, in sicer z okrepitvijo spodbud in odpravo ovir za povečanje ponudbe kolektivnega in nizkoemisijskega prometa in povpraševanja po njem ter priporočila za posamezne države št. 2020.3, v katerem je Belgijo pozvano, naj naložbe osredotoči na zeleni in digitalni prehod, zlasti na infrastrukturo za trajnostni promet.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

H.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-3.01: „Infrabel/NMBS-SNCB za uspešnost“ zvezne države

Ta reforma vključuje sprejetje novih pogodb o izvedbi NMBS-SNCB in Infrabel ter njenega večletnega naložbenega načrta, ki zagotavlja vsaj naslednje:

- Pravočasna izvedba naložb v primestne železnice „Réseau suburbain bruxellois – Geweestelijk ExpressNet“ (RER-GEN) do leta 2031 v skladu z zakonom o sprejetju sporazuma6 o medregionalnem sodelovanju na področju strateških naložb v železnice7.
- Prave spodbude za učinkovitost in kakovost storitev, vključene v pogodbo.
- Dokončane naložbe I-3.09 „Železniške in multimodalne železniške postaje – FED“, I-3.10 „Železniško – učinkovito omrežje – FED“ in I-3.12 „Rail – Pametna mobilnost – FED“, vključene v to komponento načrta za okrevanje in odpornost.

Pogodba se sklene do 30. junija 2023.

Reforma R-3.02: „Proračun za mobilnost“ zvezne države

Cilj te reforme je okrepiti spodbude za povečanje povpraševanja po načinih prevoza med domom in delom, ki so trajnostna alternativa službenim avtomobilom (tj. skupinski prevoz in kolo), saj je uporaba sedanje proračunske sheme za mobilnost še vedno zelo omejena. Cilj je spodbuditi prehod na druge oblike prevoza z avtomobilov. Reforma vključuje sprejetje zakona, ki opredeljuje revidiran proračun za mobilnost. Poglavje zakona o reviziji proračuna za mobilnost začne veljati do 1. septembra 2021.

Naložba I-3B: „Izboljšanje javnega prevoza v Valoniji“

Cilj naložbe je okrepiti javni prevoz v Valoniji. Ta ukrep je sestavljen iz naslednjih dveh podukrepov:

- Naložba I-3.07: „Razširitev metroja“ valonske regije
- Naložba I-3.08: „Pametni prometni signali“ valonske regije

[6] Glej Prilogo Ia k Loi portant assentiment à l’accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l’Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructure ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat Staat, het Vlaamse Gewest, het Waorgische Belewest – Wet houdende instemming;

[7] To sledi priporočilu št. 3 iz leta 2018: „Reševanje vse večjih izzivov na področju mobilnosti, zlasti z naložbami v novo ali obstoječo prometno infrastrukturo in krepitvijo spodbud za uporabo kolektivnega in nizkoemisijskega prometa“

Naložba I-3C: „Prenova železnic in dela v zvezi z dostopnostjo postaj“

Cilj naložbe je obnova železnic in izboljšanje dostopnosti železniških postaj. Ta ukrep je sestavljen iz naslednjih dveh podukrepov:

- Naložba I-3.09: „Železniško dostopne in multimodalne železniške postaje“ zvezne države
- Naložba I-3.10: „Železnica – učinkovito omrežje“ zvezne države

Naložba I-3D: „Sprostitev odprtih podatkov za aplikacijo za pametno mobilnost“

Cilj naložbe je sprostiti odprte podatke za aplikacijo pametne mobilnosti. Ta ukrep je sestavljen iz naslednjih dveh podukrepov:

- Naložba I-3.12: „Železnica – pametna mobilnost“ zvezne države
- Naložba I-3.13: „Mobilnost kot storitev“ regije Bruselj – glavno mesto

Naložba I-3E: Moduli informacijske tehnologije „go Live of Rail“

Cilj naložbe je operacionalizacija modulov IT za izboljšanje upravljanja prometa in izdajanja vozovnic. Ta ukrep je sestavljen iz naslednjih dveh podukrepov:

- Naložba I-3.10: „Železnica – učinkovito omrežje“ zvezne države
- Naložba I-3.12: „Železnica – pametna mobilnost“ zvezne države

Naložba I-3H: „Orodja za pametno mobilnost“ regije glavnega mesta Bruselj

Cilj naložbe je olajšati prehod na okolju prijaznejše načine prevoza. Ta ukrep je sestavljen iz naslednjih dveh podukrepov:

- Naložba I-3.15a: Aplikacija Floya App
- Naložba I-3.15b: Razširitev mreže ANPR Camera regije Bruselj – glavno mesto

Naložba I-3.07: „Razširitev metroja“ valonske regije

Ta naložba zajema obnovo in razširitev omrežja lahke podzemne železnice Charleroi do Grand Hôpital de Charleroi (viviers). Obnovljena in podaljšana proga je dolga 5,5 km. Povečanje operativnih stroškov za nadomestilo razširjene storitve podzemne železnice se vključi v revidirano pogodbo o izvajanju javne službe „Opérateur de Transport de Wallonie“, ki jo je odobrila regija Valonija. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-3.08: „Pametni prometni signali“ valonske regije

Te naložbe vključujejo namestitev pametnih semaforjev, da bi dali prednost kroženju javnega prevoza v Valoniji na vsaj 400 križiščih. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-3.09: „Železniško dostopne in multimodalne železniške postaje“ zvezne države

Ta naložba zajema izgradnjo vsaj 6000 parkirnih mest za kolesa na železniških postajah[8] in zagotovitev dostopnosti vsaj 25 postaj od 28 opredeljenih[9]postaj v skladu s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost iz Uredbe Komisije (EU) št. 1300/2014 za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

[8] Diest, Gent Dampoort, Herentals, Leuven, Mechelen-Nekkerspoel

[9] Barvaux, Dinant, Fexche-le-haut-Clocher, Marche-en-famenne, Zwijndrecht, Alken, Buggenhout, Eupen, Fleurus, Louvain-la-Neuve, Sint-Agatha-Berchem, Watermael, Ans, Antwerpen-Zuid, Blankenberge, Diest, Mechelen-Nekkerspoel, Visé, Huy, Luttre, Meiser, Sint-Job, Tubise, Verviers-Central,Waremme, Kiewit, Sint-Truiden in Diepenbeek.

Naložba I-3.10: „Železnica – učinkovito omrežje“ zvezne države

Ta naložba vključuje nadgradnjo vsaj 32 železniških odsekov v celotnem omrežju, posodobitev vsaj 18 namenskih železniških infrastruktur za tovorni promet, odpravo vsaj petih infrastrukturnih ozkih grl, ki ovirajo delovanje proge Bruselj-Luksemburg (železnica Eurocap), odpravo vsaj štirih železniških ozkih grl v Bruslju in razvoj informacijskega modula za upravljanje prometa. Nekateri projekti vključujejo stroške, ki jih ne podpira mehanizem za okrevanje in odpornost, temveč Instrument za povezovanje Evrope. To zadeva železniške proge L154 (tirna dela, vozno omrežje, odstranitev treh nivojskih prehodov in prilagoditev preklapljalne postaje), L24 (vgrajena tirnica na mostu čez kanal Albert, dela na tirih in vozno omrežje), L166 (vgrajena polaganje tirov z balastom na dveh odtenkih čez reko Lesse in enem mostu čez državno cesto, dela na tirih in vozno omrežje ter odstranitev dveh nivojskih prehodov) in sistem upravljanja predorov osrednje železniške postaje Antwerpen (razvoj načrta za ublažitev, namestitev linearnega toplotnega „fibrolaserskega“ sistema za odkrivanje požara, sistema za avtomatsko upravljanje varnosti, izvajanje nadzornega sistema za vizualizacijo in vizualizacijo pridobivanja podatkov ter homologacijo skladnosti s standardi SIL in TSI varnost v železniških predorih). Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-3.11: „Canal Albert in Trilogiport“ valonske regije

Ta naložba zajema razširitev multimodalne platforme Trilogiporta v Liègeu, povečanje višine treh mostov (Lixhe, Haccourt in Hermalle-sous-Argenteau) nad krajem Albert-Canal in namestitev dopolnilne signalizacije na enem mostu (Lanaye) nad kanalom Albert, da se omogoči prevoz tovora do 9,1 m višine (4 plasti tovora). Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Naložba I-3.12: „Železnica – pametna mobilnost“ zvezne države

Ta naložba zajema vzpostavitev načrtovalnika poti odprtih podatkov in osmih informacijskih modulov s platformo za izdajanje vozovnic, ki je interoperabilna z drugimi belgijskimi regionalnimi prevozniki (STIB-MIVB, De Lijn, TEC). Naložba se izvede do 31. marca 2025.

Naložba I-3.13: „Mobilnost kot storitev“ regije Bruselj – glavno mesto

Ta naložba zajema vzpostavitev bruseljskega vozlišča podatkov, ki bo omogočilo hitro shranjevanje, obdelavo, analizo in izmenjavo podatkov o mobilnosti, ki jih ustvarijo ponudniki storitev mobilnosti in agregatorji mobilnosti kot storitve („agregatorji MaaS“). Vozlišče podatkov v Bruslju ne zajema le javnega prevoza, temveč tudi kolesarjenje. Naložba se izvede do 31. marca 2025.

Naložba I-3.14: „Subvencije za prenos načina prevoza“ regije Bruselj – glavno mesto

Ta naložba zajema podporo novemu revidiranemu nepovratnih sredstvih za prehod na druge oblike prevoza z razširitvijo na vse nove vrste trajnostnih načinov prevoza (souporaba avtomobilov, souporaba koles, skuterji), da se okrepijo spodbude za povečanje povpraševanja po kolektivnem prevozu in prometu z nizkimi emisijami. Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba I-3.15a: „Aplikacija Floya“ regije Bruselj – glavno mesto

Ta naložba zajema začetek delovanja brezplačne mobilne aplikacije („FLOYA“). Aplikacija uporabnikom zagotavlja popolne in točne informacije o razpoložljivih načinih prevoza, vključno z njihovimi stroški. Naložba se izvede do 31. decembra 2023.

Naložba I-3.15b: „Razširitev mreže Camera ANPR“ regije Bruselj – glavno mesto

Ta naložba zajema razširitev mreže kamer za samodejno prepoznavanje registrskih tablic (ANPR) v regiji glavnega mesta Bruselj z dodajanjem 159 kamer. Cilj te naložbe je okrepiti izvrševanje območja z nizkimi emisijami (LEZ) in območij omejenega dostopa (ZAL) ter tako zmanjšati prometne zastoje in olajšati prehod na okolju prijaznejše alternative prevozu. Naložba se izvede do 31. decembra 2023.

H.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Seq. Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
99	Izboljšanje javnega prevoza v Valoniji (I-3B)	T	Začetek večjih infrastrukturnih del za avtobuse (pametni cestni signali in lahka podzemna železnica (Charleroi))		Projekti	0	2	Q3	2023	Podaljšanje podzemne železnice Charleroi – WAL (I-3.07) - Izdaja gradbenih dovoljenj Pametni cestni signali – WAL (I-3.08) - Oddaja javnih naročil za gradnje (obvestilo o oddaji javnega naročila je bilo objavljeno)
100	Izboljšanje javnega prevoza v Valoniji (I-3B)	T	Operacionalizacija pametnih cestnih luči		Število križišč s pametnimi cestnimi lučmi na centralizirani platformi	0	260	Q2	2025	Pametni cestni signali – WAL (I-3.08) - Oprema 260 križišč s pametnimi cestnimi signali.
101	Izboljšanje javnega prevoza v Valoniji (I-3B)	T	Dokončanje del in križišč s pametnimi cestnimi lučmi		Km: Število križišč s pametnimi cestnimi lučmi na centralizirani platformi	0 260	5.5 400	Q2	2026	Dokončanje 5,5 km dodatne infrastrukture javnega prevoza za razširitev podzemne železnice (Charleroi) in 400 križišč s pametnimi lučmi za avtobuse v javnem prevozu deluje na centralizirani platformi za signalizacijo cest.
102	Izboljšanje javnega	M	Podpis revidirane	Revidirana pogodba o				Q2	2024	Podpis revidirane pogodbe o izvajanju javne službe družbe OTW

Seq. Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
	prevoza v Valoniji (I-3B)		pogodbe o izvajanju javne službe družbe OTW („Opérateur de Transport de Wallonie“)	izvajanju javne službe družbe OTW („Opérateur de Transport de Wallonie“)						(„Opérateur de Transport de Wallonie“) z odobrenim nadomestilom za dodatne operativne stroške podzemne železnice Charleroi.
103	Obnovitvena dela na železnici in dela v zvezi z dostopnostjo postaj (I-3C)	T	Dokončanje obnovitvenih in modernizacijskih del na železnici ter dela v zvezi z dostopnostjo postaj (1. korak)		Dokončana dela	0	32	Q3	2022	Zaključek 27 ukrepov za nadgradnjo železniške infrastrukture (I-3.10) in zagotovitev dostopnosti petih postaj (I-3.09) v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1300/2014 na podlagi vsaj štirih meril: — visoke ploščadi (76 cm), — ploščadi, dostopne prek klančin ali dvigal; — sistem za usmerjanje otipne opozorilne površine; in — vsaj en prodajni avtomat za vozovnice, ki je dostopen osebam z omejeno mobilnostjo. In dodati 6000 parkirnih mest za kolesa.
104	Obnovitvena dela na železnici in dela v zvezi z	T	Dokončanje obnovitvenih in modernizacijskih del na železnici ter		Dokončana dela	32	62	Q3	2023	Dokončanje 50 ukrepov za nadgradnjo železniške infrastrukture (I-3.10) in zagotovitev dostopnosti 12 postaj (I-3.09) v skladu z Uredbo Komisije

Seq. Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
	dostopnostjo postaj (I-3C)		dela v zvezi z dostopnostjo postaj (2. korak)							(EU) št. 1300/2014 na podlagi vsaj štirih meril: — visoke ploščadi (76 cm), — ploščadi, dostopne prek klančin ali dvigal; — sistem za usmerjanje otipne opozorilne površine; in — vsaj en prodajni avtomat za vozovnice, ki je dostopen osebam z omejeno mobilnostjo.
105	Obnovitvena dela na železnici in dela v zvezi z dostopnostjo postaj (I-3C)	T	Dokončanje obnovitvenih in modernizacijskih del na železnici ter dela v zvezi z dostopnostjo postaj (3. korak)		Dokončana dela	62	84	Q2	2026	Dokončanje 59 ukrepov za nadgradnjo železniške infrastrukture in zagotovitev dostopnosti 25 postaj (I-3.09) v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1300/2014 na podlagi vsaj štirih meril: — visoke ploščadi (76 cm), — ploščadi, dostopne prek klančin ali dvigal; — sistem za usmerjanje otipne opozorilne površine; in — vsaj en prodajni avtomat za vozovnice, ki je dostopen osebam z omejeno mobilnostjo.
106	Canal Albert in Trilogiport (I-3.11)	M	Oddaja naročil za dela mostov nad kanalom	Pisno obvestilo o oddaji javnega naročila				Q1	2025	Oddaja vseh naročil za dela nove multimodalne platforme Trilogiporta v Liègeu in štirih mostov nad

Seq. Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
			Albert/in nova platforma v Trilogiportu							kanalom Albert-Canal (mostovi Lanaye, Lixhe, Haccourt in Hermalle-sous-Argenteau).
107	Canal Albert in Trilogiport (I-3.11)	T	Dokončanje del na mostovih čez kanal Albert/in nova platforma v Trilogiportu		Število del	0	5	Q2	2026	Dokončanje del na multimodalni platformi Trilogiporta v Lièegeu (sprejem „procès-verbal de reception provisoire“) in del za povečanje višine treh mostov nad kanalom Albert-Canal (Lixhe, Haccourt in Hermalle-sous-Argenteau) ter namestitev dodatne signalizacije na enem mostu nad kanalom Albert-Canal (Lanaye).
108	Sprostitev odprtih podatkov za aplikacijo za pametno mobilnost (I-3D)	T	Sprostitev odprtih podatkov za aplikacijo za pametno mobilnost		Projekti	0	3	Q1	2025	Sprostitev odprtih podatkov za aplikacijo za pametno mobilnost: — Izdaja vozovnic SNCB (1 projekt), — Načrtovanje SNCB in podatki v realnem času (1 projekt) — Bruseljske storitve mobilnosti (1 projekt)
109	Moduli informacijske tehnologije v železniškem prometu (I-3E)	T	Moduli informacijske tehnologije v živo		Moduli	0	10	Q4	2024	Moduli informacijske tehnologije v železniškem prometu: — Sistem za upravljanje infrardečega prometa (1 modul) SNCB-NMBS progplanner (1 modul) Komponente za vozovnice SNCB-NMBS (8 modulov), ki omogočajo

Seq. Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										boljše delovanje in izkušnje strank v železniškem tovornem in potniškem prometu.
110	Proračun za Mobiliteits (R-3.02)	M	Sprejetje proračuna za mobilnost	Sprejetje proračuna za mobilnost	—	—	—	Q3	2021	Sprejetje proračuna za mobilnost.
111	Zmogljivost SNCB/INFRABEL (R-3.01)	M	Odobritev novih pogodb o izvedbi NMBS-SNCB in Infrabel ter večletni naložbeni načrt, pogodba	Odobritev pogodb	—	—	—	Q2	2023	Nova pogodba o izvedbi vključuje določbe, ki zagotavljajo: — pravočasna izvedba del za RER-GEN v skladu z zakonom, s katerim je bil sprejet sporazum o medregionalnem sodelovanju pri strateških naložbah v železnice (Priloga Ia Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructure ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming en heframing en hetsame méjestverenverenverej Stat-Capitale relatif au financement des infrastructure ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemurming en heframique s hetsamezijskim državnim ustrojem, ki

Seq. Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										ga je treba izvesti v Bruslju – Capitale relatif au financement des infrastructure ferroviaires strath heudende instemververzeverververt Stagvert, 2018; — Prave spodbude za učinkovitost in kakovost storitev, vključene v pogodbo — dokončanje naložb I-3.09 „Železniške in multimodalne železniške postaje – FED“, I-3.10 „Železniško – učinkovito omrežje – FED“ in I-3.12 „Rail – Pametna mobilnost – FED“, vključenih v to komponento načrta za okrevanje in odpornost
112	„Orodja za pametno mobilnost“ regije glavnega mesta Bruselj (I-3H)	T	Uporabljajo se orodja za pametno mobilnost		Kamere	0	159	Q3	2023	Vgrajenih in delujočih je 159 kamer ANPR (I-3.15b). Poleg tega deluje aplikacija FLOYA (I-3.15a).
113	Nepovratna sredstva za prenos načina (I-3.14)	T	4676 novih dodeljenih nepovratnih sredstev za		Številka	0	4 676	Q4	2024	Dodeljenih je bilo 4676 novih nepovratnih sredstev za prehod na druge oblike prevoza.

Seq. Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
			prehod na druge oblike prevoza							

I. KOMPONENTA 3.3: OKOLJU PRIJAZNEJŠI CESTNI PROMET

Cilj ukrepov, predlaganih v okviru te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost, je podpreti cestni promet z nizkimi emisijami.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.3, naj ekonomsko politiko, povezano z naložbami, osredotoči na trajnostni promet, vključno z nadgradnjo železniške infrastrukture, nizkoogljičnim in energetskim prehodom [...] Spoprijem z vse večjimi izzivi mobilnosti, in sicer z okrepitvijo spodbud in odpravo ovir za povečanje ponudbe kolektivnega in nizkoemisijskega prometa in povpraševanja po njem ter priporočilom za posamezne države št. 2020.3, naj se naložbe osredotočijo na zeleni in digitalni prehod, zlasti na infrastrukturo za trajnostni promet.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

I.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-3F: „Polnilne postaje“

Cilj naložbe je postavitev električnih polnilnih postaj. Ta ukrep sestavljajo naslednji štirje podukrepi:

- Reforma R-3.04: „Polnilne postaje – WAL“ Valonske regije
- Reforma R-3.05: „Polnilne postaje – RBC“ regije Bruselj – glavno mesto
- Naložba I-3.18: „Polnilne postaje – FED“ zvezne države
- Naložba I-3.19: „Polnilne postaje – VLA“ flamske regije

Naložba I-3G: „Ozelenitev avtobusnega voznega parka“

- Naložba I-3.16: „Ozelenitev avtobusnega voznega parka – VLA“ flamske regije
- Naložbo I-3.17: „Ozelenitev avtobusnega voznega parka – RBC“ regije Bruselj – glavno mesto
- Naložba I-3.20: „Ozelenitev avtobusnega voznega parka – WAL“ regije Valonije

Reforma R-3.03: „Brezemisijski službeni avtomobili – FED“ zvezne države

Ta reforma vključuje postopno odpravo obstoječe sheme davka na avtomobile podjetij na konvencionalne avtomobile in njeno omejitev od leta 2026 na električne avtomobile. Prenovljena shema obdavčitve avtomobilov za podjetja predvideva: (1) Neodbitnost običajnih službenih avtomobilov, pridobljenih od leta 2026, (2) progresivno znižanje stopnje davčne olajšave za konvencionalne službene avtomobile, pridobljene med 1. julijem 2025 in 31. decembrom 2025, da bi do leta 2028 dosegla 0 %, (3) postopno znižanje stopnje davčne olajšave za brezemisijske službene avtomobile, da bi do leta 2031 dosegla največ 67,5 %, in (4) davčna olajšava za bencinsko in dizelsko gorivo za avtomobile hibridnih podjetij, kupljena med letoma 2023 in 2025, zmanjšana na 50 % do januarja 2023. Poleg tega (5) se prispevek CO2 za konvencionalne avtomobile, kupljene od 1. julija 2023, od 1. julija 2023 poveča za 2,25, leta 2025 pa postopoma povečuje na 5,50 leta 2027. (6) Za brezemisijske službene avtomobile, pridobljene od 1. julija 2023, se minimalni solidarnostni prispevek od leta 2025 poveča tako, da se za povprečni službeni avtomobil dolgoročno dolguje enak znesek prispevkov za socialno varnost, kot je bil ob sprejetju načrta. Reforma, vključno z zgoraj navedenimi prehodnimi obdobji in fazami izvajanja, se sprejme do 30. septembra 2021 in začne veljati 1. januarja 2023.

Reforma R-3.04: „Polnilne postaje – WAL“ Valonske regije

Ta reforma vključuje sprejetje zakonodajnega okvira in podelitev koncesij za polnilno infrastrukturo v Valoniji ter namestitev 4708 enakovrednih javnih polnilnih mest. Pri cilju glede števila ekvivalentov javnih polnilnih mest (CPE), ki jih je treba namestiti, se upošteva okvirni cilj enega CPE za deset električnih vozil. Valonska vlada načrt za postavitev električnih polnilnih postaj sprejme do 30. septembra 2022.

Reforma R-3.05: „Polnilne postaje – RBC“ regije Bruselj – glavno mesto

Ta ukrep vključuje sprejetje zakonodajnega okvira in podelitev koncesij za polnilno infrastrukturo v regiji Bruselj – glavno mesto do 31. decembra 2023 ter povezavo 180 novih javnih polnilnih postaj z električnim omrežjem. Ta načrt je v skladu z Direktivo 2014/94/EU o infrastrukturi za alternativna goriva. Odlok o določitvi varnostnih standardov, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi polnilnih mest zunaj ulice v regiji Bruselj – glavno mesto, se sprejme najpozneje do 1. marca 2022, veljati pa začne do 31. julija 2022. Izvajanje ukrepa kot celote se zaključi do 30. junija 2026.

Reforma R-3.06: „Stimulacija brezemisijskega prometa – VLA“ flamske regije

Ta ukrep vključuje sprejetje zakonodajnega okvira za spodbujanje uvajanja javnih polnilnih mest s koncesijami in delno javnimi polnilnimi mesti z nepovratnimi sredstvi v flamski regiji. Zakonodajni okvir omogoča kartiranje prihodnjih polnilnih mest, objavlja koncesijske razpise za javna polnilna mesta, spodbuja uvedbo poljavnih polnilnih mest na zasebnih zemljiščih, zmanjšuje upravno breme za skrajšanje časa za namestitev polnilnih mest ter spodbuja pametno polnjenje električne energije, da bi uravnotežili ponudbo električne energije in povpraševanje po njej. Zakonodajni okvir začne veljati do 1. januarja 2022.

Reforma R-3.07: Izboljšanje flamskega okvira za spremljanje emisij vozil

Cilj tega ukrepa je okrepiti flamski okvir za spremljanje emisij vozil. Vključuje (i) sprejetje zakonodaje, ki je potrebna za izvajanje novih preskusov števcev delcev med rednimi in neperiodičnimi inšpekcijskimi pregledi, ter (ii) vzpostavitev podatkovne zbirke, ki vključuje podatke števca emisij delcev iz opazovanj rednih inšpekcijskih pregledov; III) revizijo pravnega okvira o cestnih pregledih, da se vključijo lahka tovorna vozila; in (iv) uvedbo nove zakonodaje, ki bo omogočila uporabo podatkov, zbranih med spremljanjem emisij iz cestnih vozil.

Reforma se izvede do 31. marca 2026.

Naložba I-3.16: „Ozelenitev avtobusnega voznega parka – VLA“ flamske regije

Ta naložba, izvedena za flamskega regionalnega javnega prevoznika „VVM-De Lijn“, zajema:

- naknadno opremljanje vsaj 225 M3 nizkopodnih hibridnih avtobusov v priključne hibridne avtobuse,
- nabava najmanj 32 M3 nizkopodnih priključnih hibridnih avtobusov,
- nabava najmanj 54 M3 nizkopodnih električnih avtobusov,
- namestitev vsaj 345 avtobusnih polnilnih postaj.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložbo I-3.17: „Ozelenitev avtobusnega voznega parka – RBC“ regije Bruselj – glavno mesto

Ta naložba, izvedena za izvajalca javnega prevoza v regiji Bruselj – glavno mesto „STIB-MIVB“, zajema naročilo 33 nizkopodnih zgibnih električnih avtobusov M3. Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba I-3.18: „Polnilne postaje – FED“ zvezne države

Ta naložba zajema podpiranje davčne spodbude za zasebne in poljavne polnilne postaje za električne avtomobile. Davčna spodbuda omogoča odbitek stroškov namestitve polnilnega mesta doma in v nakupovalnih centrih, supermarketih in parkirišč podjetij. Davčna spodbuda omogoča uvedbo vsaj 36551 zasebnih polnilnih mest. Davčna spodbuda začne veljati do 30. septembra 2021. Možno je, da k namestitvi polnilnih postaj, ki so upravičene do te davčne spodbude, prispevajo tudi drugi skladi EU.

Naložba I-3.19: „Polnilne postaje – VLA“ flamske regije

S to naložbo naj bi bilo 27000 novih polnilnih mest (javnih in delno javnih) dostopnih po vsej Flamski regiji. Flamska regija pripravi načrte za optimizacijo postavitve polnilnih mest, ki so dostopna 24 ur, in podpira razvoj skladišč na območjih, ki so daleč od območij zaračunavanja na avtocestah. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-3.20: „Ozelenitev avtobusnega voznega parka – WAL“ regije Valonije

Ta naložba, izvedena za izvajalca javnega prevoza v Valoniji „Le TEC-OTW“, zajema naročilo 14 zgibnih električnih avtobusov, 18 dvozgibnih električnih avtobusov, počasnih in hitrih polnilnih postaj ter gradnjo avtobusnega skladišča za električni vozni park. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-3.21: „Infrastruktura za zaračunavanje avtobusov“ regije Bruselj – glavno mesto

Ta naložba zajema namestitev infrastrukture za polnjenje električnih avtobusov v regiji Bruselj – glavno mesto. Polnilna infrastruktura vključuje nočne in priložnostne polnilne postaje z ustrezno električno infrastrukturo v enem avtobusnem skladišču ter priložnostne polnilne postaje z zadevno električno infrastrukturo na petih avtobusnih terminalih. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

I.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
114	Okolju prijaznejši avtobusni vozni park (I-3G)	T	Uradni red za zelene avtobuse in s tem povezano polnilno infrastrukturo v Flandriji in Bruslju		Naročila	0	5	Q4	2024	Okolju prijaznejši avtobusni vozni park – VLA - Naročilo za naknadno opremljanje hibridnih avtobusov v električne hibridne avtobuse s spremembo obstoječe okvirne pogodbe - Naročilo za priključne hibridne avtobuse v okviru obstoječe okvirne pogodbe - Naročilo za popolnoma električne avtobuse - Naročilo za namestitev polnilne infrastrukture v skladišča (popolnoma) električnih avtobusov in priključnih hibridnih avtobusov Okolju prijaznejši avtobusni vozni park – RBC - Naročilo za 12 zgibnih popolnoma električnih avtobusov
115	Okolju prijaznejši avtobusni vozni park (I-3G)	T	Zeleni avtobusi, ki začnejo obratovati in so tehnično prilagojeni v Flandriji,		Vozila	0	363	Q4	2025	Okolju prijaznejši avtobusni vozni park – VLA - 257 Dostavijo in začnejo obratovati novi in naknadno opremljeni priključni e-hibridni avtobusi (avtobusi so prilagojeni za opravljanje storitev na območju, kjer so dodeljeni)

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
			Bruslju in Valoniji							- 54 Dostavijo in začnejo obratovati izključno električni avtobusi (avtobusi so prilagojeni za opravljanje storitev na območju, kjer so dodeljeni - Polnilna infrastruktura se začne uporabljati v avtobusnih skladiščih na dodeljenih območjih. Okolju prijaznejši avtobusni vozni park – RBC - Dobava 33 zgibnih električnih avtobusov in preizkusov Okolju prijaznejši avtobusni vozni park – WAL - Dobava 14 zgibnih popolnoma električnih avtobusov - Dobava 5 dvozgibnih popolnoma električnih avtobusov
115 b	Okolju prijaznejši avtobusni vozni park – (I-3G)	T	Zeleni avtobusi, ki začnejo obratovati in so na novo zgrajeni v Valoniji		Vozila	363	376	Q2	2026	Okolju prijaznejši avtobusni vozni park – WAL - Dobava 13 dvozgibnih popolnoma električnih avtobusov - Namestitev 32 „počasnih“ polnilnih postaj in dveh „hitrih“ polnilnih postaj (ena v avtobusnem skladišču, druga v terminalski liniji) - Avtobusno skladišče deluje.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
116	Spodbujanje brezemisijskega prometa – VLA (R-3.06)	M	Sprejetje okvira za vzpostavitev infrastrukture za polnjenje v flamski regiji	Sprejetje okvira				Q4	2021	Sprejetje okvira politike za vzpostavitev infrastrukture za polnjenje v flamski regiji. Okvir politike omogoča: — kartiranje prihodnjih polnilnih mest — objava koncesijskih razpisov za polnilna mesta v javni domeni — spodbujanje postavitve (pol)javnih polnilnih mest na zasebnem območju — skrajšanje časovnega okvira za namestitev polnilnih mest z zmanjšanjem upravnega bremena — spodbujanje pametnega polnjenja električne energije
117	Polnilne postaje – VLA (I-3.19)	M	Podeljevanje koncesij za polnilno infrastrukturo	Pisno obvestilo o oddaji naročila uspešnim kandidatom				Q2	2022	Podeljevanje koncesij za polnilno infrastrukturo. Okvir za vzpostavitev javne polnilne infrastrukture je zagotovljen s koncesijami, ki jih podeli flamska vlada, medtem ko je uvajanje prepuščeno zasebnim operaterjem.
118	Polnilne postaje – RBC (R-3.05)	M	Sprejetje odloka o določitvi varnostnih standardov in načrta za izvedbo infrastrukture	Sprejetje odloka o določitvi varnostnih standardov in načrta za izvedbo infrastrukture				Q1	2022	Sprejetje odloka o določitvi varnostnih standardov, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi polnilnih mest zunaj ulice v regiji Bruselj – glavno mesto, vključno z minimalnim razmerjem, ki ga je treba namestiti na vsakem parkirišču najpozneje do 31. decembra 2025. In sprejetje načrta za izvedbo infrastrukture, ki vključuje:

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										— Geografska porazdelitev javnih polnilnih mest, ki bodo nameščena v Bruslju in bodo nato posodobljena; — Cilj javnih polnilnih mest, ki bodo nameščena v obdobju 2022–2024 — Načrt namestitve hitrih polnilnikov v mestu — Načrt za namestitev infrastrukture za polnjenje zunaj cest, o katerem se je razpravljalo z vsemi ustreznimi deležniki (kot so javna parkirišča, maloprodajni sektor, stanovanjski sektor, sektor pisarniških stavb). Ta načrt je v skladu z direktivo o infrastrukturi za alternativna goriva.
119	Polnilne postaje – WAL (R-3.04)	M	Sprejetje načrta za postavitev električnih polnilnih postaj	Sprejetje načrta za postavitev električnih polnilnih postaj				Q3	2022	Sprejetje načrta za postavitev polnilnih postaj, ki vključuje: — Število polnilnih mest, ki jih je treba namestiti do 31. avgusta 2026 — Postopki za vzpostavitev infrastrukture — Potrebna podlaga za objavo javnih razpisov — Cilj glede števila ekvivalentov javnih polnilnih mest (CPE), ki jih je treba namestiti do leta 2026, pri čemer se

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										upošteva okvirni cilj enega CPE za deset električnih vozil.
120	Polnilne postaje – FED (I-3.18)	M	Sprejetje davčne spodbude za namestitev zasebnih in poljavnih polnilnih mest	Sprejetje davčne spodbude				Q4	2021	Sprejetje davčne spodbude za namestitev zasebnih in poljavnih polnilnih mest.
121	Polnilne postaje RBC (R-3.05)	T	Nove javne polnilne postaje, priključene na električno omrežje		Polnilne postaje	0	180	Q2	2023	Regija Bruselj – glavno mesto (povezano z R-3.05): 180 novih polnilnih postaj, priključenih na električno omrežje. Vsaka polnilna postaja ima dve polnilni postaji.
122	Polnilne postaje (I-3F)	T	Nova dostopna poljavna in javna polnilna mesta		Polnilna mesta	0	27 000	Q2	2025	Flamska regija (povezana z I-3.19): 27000 novih dostopnih polnilnih mest
123	Polnilne postaje (I-3F)	T	Dodatna operativna zasebna, poljavna in javna polnilna mesta (korak 3)		Polnilna mesta (CPE)	27 000	68 219	Q2	2026	REACH 68219 novih operativnih ekvivalentov zasebnih, poljavnih in javnih polnilnih postaj (CPE). Ta cilj je okvirno razdeljen na naslednje podcilje, ki jih ni treba doseči posamično, če je doseženo zgoraj navedeno število polnilnih mest:

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										(I) Zvezna raven (v zvezi z I-3.18): 36511 polnilnih mest jajcežerke Flamska regija (povezana z I-3.19): 27000 polnilnih mest (III) Regija Valonija (povezana z R-3.04): 4708 polnilnih mest
124	Izboljšanje flamskega okvira za spremljanje emisij vozil (R-3.07)	M	Sprejetje pravnih okvirov za nov preskus števca delcev med pregledi in za spremljanje emisij cestnih vozil.	Sprejetje pravnih okvirov				Q1	2023	Sprejetje: Zakonodaja, ki mora od julija 2022 vključevati nove preskuse števcev delcev v redne in neperiodične inšpekcijske preglede; — Zakonodaja, ki omogoča uporabo podatkov, zbranih med spremljanjem emisij med vožnjo, za: nadzoruje in zagotavlja skladnost s tehničnimi zahtevami za vozila, povezanimi z emisijami; izvajanje raziskav; ter pozvati lastnike problematičnih vozil, da se zanje opravi delni pregled vozil.
125	Izboljšanje flamskega okvira za spremljanje emisij vozil (R-3.07)	M	Zbirka podatkov o števcih delcev in cestni pregledi lahkih vozil	Začetek delovanja podatkovne zbirke; Sprejetje pravnega okvira				Q1	2026	Začetek delovanja podatkovne zbirke, ki vključuje podatke števca delcev, pridobljene z rednimi inšpekcijskimi opazovanji. Sprejetje pravnega okvira za uvedbo cestnih pregledov lahkih tovornih vozil.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
126	Brezemisijski službeni avtomobili (R-3.03)	M	Sprejetje zakona o reformi sistema davka na motorna vozila	Sprejetje osnutka prilagoditve zakona o reformi sistema davka na motorna vozila				Q3	2021	Zvezni parlament je sprejel reformirano shemo obdavčitve avtomobilov podjetij, v okviru katere morajo biti novi službeni avtomobili od leta 2026 brez emisij, da bi lahko izkoristili obstoječo preferencialno shemo. Reformirana shema obdavčitve službenih avtomobilov bo predvidela (1) neobstoj pravice do odbitka za konvencionalne osebne avtomobile, pridobljene od leta 2026, (2) postopno znižanje stopnje davčne olajšave za konvencionalne službene avtomobile, pridobljene med 1. julijem[2023] in 31. decembrom 2025, da bi do leta 2028 dosegla 0 %, (3) postopno znižanje stopnje davčne olajšave za brezemisijske službene avtomobile, ki naj bi do leta 2031 dosegla največ 67,5 %, in (4) davčno olajšavo za bencin in dizelsko gorivo za avtomobile hibridnih podjetij, pridobljene med letoma 2023 in 2025, zmanjšano na 50 % od 1.[januarja] 2023. Poleg tega (5) se prispevek CO2 za konvencionalne avtomobile, kupljene od 1. julija 2023, od 1. julija 2023 poveča za 2,25, leta 2025 pa postopoma povečuje na 5,50 leta 2027. (6) Za brezemisijske

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										službene avtomobile, pridobljene od 1. julija 2023, se minimalni solidarnostni prispevek od leta 2025 poveča tako, da se za povprečni službeni avtomobil dolgoročno dolguje enak znesek prispevkov za socialno varnost, kot je bil ob predložitvi načrta.
246	Polnilna infrastruktura za avtobuse – BCR (I-3.21)	T	Nameščena polnilna infrastruktura		Številka	0	92	Q2	2026	Popolna namestitev 76 polnilnih postaj čez noč in 16 priložnosti (z ustrezno električno infrastrukturo) v enem avtobusnem skladišču in petih avtobusnih linijskih terminalih.

J. KOMPONENTA 4.1: IZOBRAŽEVANJE 2.0

Cilj ukrepov, predlaganih v okviru te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost, je izboljšati vključenost izobraževalnih sistemov, hkrati pa okrepiti njihovo uspešnost, da se zagotovi, da se poučevane kompetence bolje ujemajo s kompetencami, ki se zahtevajo na trgu dela.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.2 za izboljšanje uspešnosti in vključevalnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja ter odpravo neusklajenosti med ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem po njih.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

J.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-4.01: „Digisprong“ flamske skupnosti

To reformo sestavljajo ukrepi, povezani s štirimi stebri: (1) reforme izobraževanja na področju IKT, medijske pismenosti in računalniškega razmišljanja, (2) spodbujanje učinkovitih šolskih politik IKT s krepitvijo vloge koordinatorjev IKT, (3) digitalno usposobljeni učitelji in vodje usposabljanja za učitelje ter (4) ustanovitev centra znanja in svetovanja za podporo šolam pri digitalizaciji njihovih izobraževalnih storitev. Zakonodaja o novem okviru IKT za obvezno izobraževanje v Flandriji začne veljati do 31. decembra 2023.

Reforma R-4.02: „Sklad za napredovanje visokega šolstva“ flamske skupnosti

Cilj te reforme je pripraviti dokument o viziji o naslednjih treh ciljih: (1) oblikovanje prožne ponudbe v flamskih visokošolskih ustanovah, ki bo kos izzivom prihodnosti, (2) nadaljnji razvoj vseživljenjskega učenja v visokošolskem izobraževanju in (3) čim boljše izkoriščanje digitalnih oblik izobraževanja. Konkretno se v dokumentu o viziji (i) opredeli nov profil visokošolskega izobraževanja v Flandriji, s čimer se zagotovi najsodobnejše visokošolske ustanove, in (ii) razvije vizija o vseživljenjskem učenju. Dokument o viziji do 31. decembra 2023 potrdi minister za izobraževanje in usposabljanje flamske vlade.

Reforma R-4.03: „Globalni akcijski načrt proti zgodnjemu opuščanju šolanja“ francoske skupnosti

To reformo sestavlja celovita strategija, ki zajema tri sklope – preprečevanje, posredovanje, nadomestila in razvoj na skladen in konkreten način, ki temelji na novem (okrepljenem) usklajevanju deležnikov, dejavnih na različnih področjih, in različnih podpornih storitev. Reforma se sprejme do 30. junija 2024.

Naložba I-4.01: „Digisprong“ flamske skupnosti

Ta naložba je sestavljena iz naslednjih dveh elementov: (1) vsem šolam zagotoviti digitalno napravo za vsakega dijaka in (2) učiteljem zagotoviti učinkovita učna orodja in usposabljanje za izboljšanje njihovih digitalnih spretnosti. Naložba se izvede do 31. marca 2026.

Naložba I-4.02: „Sklad za napredovanje visokega šolstva“ flamske skupnosti

Ta naložba vključuje (1) oblikovanje prožne ponudbe, ki bo kos izzivom prihodnosti, v flamskih visokošolskih ustanovah, (2) nadaljnji razvoj vseživljenjskega učenja v visokošolskem izobraževanju in (3) podpiranje trajnostnega izvajanja novih digitalnih oblik izobraževanja. Naložba se izvede do 31. decembra 2023.Naložba I-4.03: „Personalizirano vodenje v obveznem izobraževanju“ francoske skupnosti

Namen te naložbe je odzivanje na psihosocialne, izobraževalne in pedagoške težave učencev v osnovnih in srednjih šolah ter boj proti širjenju pojava prikrajšanosti v izobraževanju in zgodnjega opuščanja šolanja zaradi COVID-19. Naložba se izvede do 31. marca 2026.

Naložba I-4.04: „Digitalna strategija za visokošolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih“ francoske skupnosti

Ta naložba zajema (1) opremljanje šol in visokošolskih ustanov z digitalno opremo, (2) razvoj digitalnih spretnosti učencev in učiteljev s pomočjo namenskih orodij in metod za digitalna znanja in spretnosti. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-4.05: „Digitalni preobrat za bruseljske šole“ regije Bruselj – glavno mesto

Ta naložba zajema (1) digitalno opremo za šole z visoko ravnjo ranljivih učencev in (2) krepitev notranje povezljivosti bruseljskih šol. Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba I-4.06: „Digitalna preobrazba izobraževanja“ nemško govoreče skupnosti,

Cilj naložbe je vsem učiteljem in dijakom zagotoviti prenosne računalnike. Oprema učiteljev je prostovoljna: samo učitelji, ki so zaprosili za prenosni računalnik, so opremljeni s prenosnim računalnikom. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-4: „Zagotavljanje digitalne opreme in infrastrukture IT šolam“

Cilj naložbe „Zagotavljanje digitalne opreme in infrastrukture IT šolam“ je zagotoviti potrebno digitalno opremo in infrastrukturo IT šolam.

Naložbo sestavljajo naslednji podukrepi/ukrepi:

- Naložba I-4.01: „Digisprong“ flamske skupnosti
- Naložba I-4.04: „Digitalna strategija za visokošolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih“ francoske skupnosti
- Naložba I-4.06: „Digitalna preobrazba izobraževanja“ nemško govoreče skupnosti

J.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
127	Digisprong (R-4.01)	M	Sprejetje novega okvira IKT za obvezno izobraževanje v Flandriji	Sprejetje nove zakonodaje v flamskem parlamentu za izboljšanje okvira IKT				Q4	2023	Flamski parlament je sprejel novo zakonodajo za izboljšanje sedanjega okvira IKT v zvezi z dvema vidikoma: — vloga koordinatorjev IKT v šolah — in minimalni cilji IKT. Zakonodaja omogoča (i) okrepitev vloge koordinatorjev IKT na vseh ravneh izobraževanja in zagotovitev boljšega nadzora nad politiko IKT v šolah s spremembo odloka 31 ter (ii) ratifikacijo minimalnih ciljev za^{drugo} in^{tretjo} stopnjo srednješolskega izobraževanja.
128	Sklad za napredovanje v visokošolskem izobraževanju (R-4.02)	M	Dokument o viziji za v prihodnost usmerjeno, prožno in digitalno visokošolsko izobraževanje	Flamska vlada je sprejela dokument o viziji				Q4	2023	Minister za izobraževanje in usposabljanje je odobril dokument o viziji flamske vlade, v katerem je opredeljen profil visokošolskega izobraževanja in vseživljenjskega učenja v Flandriji. Namen novega besedila je oblikovati vizijo za razvoj flamskega visokošolskega portfelja, ki bo kos izzivom prihodnosti in bo prožen. Pripravi se v posvetovanju s širokim spektrom zainteresiranih strani, vključno z visokošolskimi

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										ustanovami, poklicnim področjem in socialnimi partnerji. Konkretno, (i) opredeli nov profil visokošolskega izobraževanja v Flandriji, da se zagotovi najsodobnejša visokošolska ustanova, in (ii) razvije vizijo vseživljenjskega učenja.
129	Globalni akcijski načrt za boj proti zgodnjemu opuščanju šolanja (R-4.03)	M	Nov celovit načrt za preprečevanje osipa	Sprejetje novih zakonodajnih aktov proti osipu s strani francoske skupnosti				Q2	2024	Splošni načrt za preprečevanje osipa vključuje pregledane odloke, ki obravnavajo štiri ključna področja: (1) „Centres Psycho-Médicaux-Sociaux (CPMS)“: z odlokom se pregleda njihova vloga, da se okrepi osredotočenost njihovega poslanstva na osip v šolah. (2) Izključitev iz šolanja: z odlokom se omejijo razlogi za izključitev in ustanovi en sam odbor za pritožbe, da se zagotovi enaka obravnava študentov. (3) Preprečevanje in posredovanje: z odlokom se okrepijo podporni in preventivni mehanizmi za študente, ki kažejo posebne znake morebitnega osipa (kot so študenti z 10 polovica dnevi neupravičene odsotnosti).

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										(4) Nadomestila: z odlokom se spodbujajo mehanizmi nadomestil, ki študentom, zlasti tistim, ki so nabrali večmesečno odsotnost, omogočajo, da jih sprejmejo delavci v tretji vrsti, da bi zagotovili prehodno podporo SAS ali v okviru pripravništva ali državljanskega projekta.
131	Zagotavljanje digitalne opreme in infrastrukture IT šolam (I-4)	T	Opremljanje šol/institucij z ustreznimi napravami in infrastrukturo IKT za izboljšanje splošne uspešnosti izobraževalnih sistemov		Število šol/institucij, ki prejemajo sredstva	0	3 828	Q4	2022	3828 šol in/ali izobraževalnih ustanov v Belgiji je prejelo sredstva za nadgradnjo infrastrukture IKT, vključno z: — Flamska skupnost (I-4.01): 3785 šol obveznega izobraževanja Nemško govoreča skupnost (I-4.06): 43 šol za obvezno izobraževanje.
133	Zagotavljanje digitalne opreme in infrastrukture IT šolam“ (I-4)	T	Opremljanje šol/institucij z ustreznimi napravami in infrastrukturo IKT za izboljšanje splošne		Število šol/institucij, ki prejemajo sredstva	3 828	3 905	Q2	2026	3905 šol in/ali izobraževalnih ustanov v Belgiji je prejelo sredstva za nadgradnjo infrastrukture IKT, vključno z: Francoska skupnost (I-4.04), 40 % (77) ustanov za socialno in visokošolsko izobraževanje.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
			uspešnosti izobraževalnih sistemov							
134	Sklad za napredovanje visokega šolstva (I-4.02)	T	Izboljšanje ponudbe visokega šolstva v Flandriji, da bo bolj kos izzivom prihodnosti in bo prožnejše		Število visokošolskih ustanov, ki so prejele sredstva	0	7	Q4	2023	Sedem visokošolskih ustanov je prejelo sredstva iz sklada za napredovanje na področju visokošolskega izobraževanja. Visokošolske ustanove prek sklada za napredovanje na področju visokošolskega izobraževanja na podlagi analiz portfeljev usposabljanja pripravijo akcijske načrte za prilagoditev in zmanjšanje obstoječih ponudb ter po potrebi oblikujejo nove. Poleg tega se pozornost nameni prilagajanju programov, ki temeljijo na zahtevah trga dela in družbe. Vse flamske visokošolske ustanove lahko predlagajo in predložijo projekte v okviru tega razpisa za projekte. Vendar sodelovanje v tem razpisu ni obvezno za visokošolske ustanove, prav tako pa načrt ni jamstvo za sprejem.
135	Individualno svetovanje v obveznem	M	Sprejetje novega okvira dekreta, ki določa pogoje	Parlament francoske skupnosti je				Q3	2021	Parlament francoske skupnosti je sprejel nov dekretni okvir, ki ureja prehodni sistem, vključno z

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
	izobraževanju (I-4.03)		za posredovanje sistema	sprejel dekretni okvir, ki določa pogoje delovanja sistema						določbami, ki se nanašajo na: (1) dodeljevanje sredstev šolam v zvezi s strategijami za sanacijo diferenciacije in bojem proti opuščanju šolanja, (2) spreminjanje pogodb PR-FPO/WBE v okviru krize in (3) misije sistema za upravljanje kliničnih informacij v okviru krize.
136	Individualno svetovanje v obveznem izobraževanju (I-4.03)	T	Uvedba okrepljenega podpornega mehanizma za študente v stiski		Šole (in sistem za klinično obravnavo pacientov), ki prejemajo podporo in mentorstvo	0	531	Q4	2022	Uporaba dodatnih virov (kot so učitelji, izobraževalci, osebje za psihološko podporo) za podporo 531 šolam/CPMS na podlagi ugotovljenih potreb.
137	Digitalni preobrat za bruseljske šole (I-4.05)	T	Opremljanje šol/institucij z ustreznimi napravami in infrastrukturo IKT za izboljšanje splošne uspešnosti		Naprave IKT in žariščne točke WIFI, nameščene v šolah	900	2200	Q4	2021	V bruseljskih šolah se namesti 2200 naprav IKT (kot so prenosni računalniki, tablični računalniki, interaktivne nadzorne plošče) in dostopne točke WIFI. Porazdelitev temelji na potrebah šol (s poudarkom na šolah z nižjim socialno-ekonomskim indeksom).

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
			izobraževalnih sistemov							
138	Digitalni preobrat za bruseljske šole (I-4.05)	T	Opremljanje šol/institucij z ustreznimi napravami in infrastrukturo IKT za izboljšanje splošne uspešnosti izobraževalnih sistemov		Naprave IKT in žariščne točke WIFI, nameščene v srednjih šolah	2 200	3 500	Q4	2024	3500 naprav IKT in dostopnih točk WIFI je dostavljenih v bruseljske šole.

K. KOMPONENTA 4.2: USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE RANLJIVIH SKUPIN

Ukrepi, predlagani v okviru te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost, so namenjeni krepitvi socialnega vključevanja ranljivih skupin in vključevanja na trg dela, vključno z osebami z migrantskim ozadjem, ženskami, invalidi, zaporniki in osebami, ki jim grozi digitalna izključenost. Več ukrepov je namenjenih spodbujanju digitalne vključenosti in izboljšanju dostopa do osnovnih storitev, kot je e-uprava, z združevanjem zagotavljanja digitalne opreme z usposabljanjem na področju digitalnih znanj in spretnosti.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.2 o krepitvi vključevanja ranljivih skupin na trg dela in priporočila št. 2020.2 za posamezne države o blažitvi posledic krize za zaposlovanje in socialnih posledic.

K.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-4.04: „Boj proti diskriminaciji na trgu dela“ zvezne države

Reforma je namenjena boju proti diskriminaciji na trgu dela in vključuje (1) izboljšanje regulativnega okvira preskusov diskriminacije, (2) objavo zakona o ustanovitvi oddelka v okviru zvezne javne službe za zaposlovanje, delo in socialni dialog, odgovornega za spremljanje raznolikosti in pripravo sektorskih podatkovnih listov v zvezi s strukturo zaposlovanja v vsakem sektorju dejavnosti, ter (3) usposabljanje za službe za spremljanje socialnega prava zvezne javne službe za zaposlovanje, delo in socialni dialog, da se izboljša učinkovitost diskriminatornih preskusov. Prilagojeni regulativni okvir za preskuse diskriminacije začne veljati do 1. januarja 2024.

Reforma R-4.05: „Strategija za prekvalifikacijo“ regije Bruselj – glavno mesto

Reforma je namenjena spodbujanju trajnostnega vključevanja ranljivih skupin na trg dela in vključuje sprejetje dveh regulativnih besedil, katerih namen je: (1) uvedba sistematičnega ocenjevanja digitalnih in jezikovnih spretnosti in/ali razvojne poti za bruseljske iskalce zaposlitve in (2) uvedba posebne sheme bonusov za podporo delodajalcem pri zaposlovanju invalidnih iskalcev zaposlitve. Poleg tega se skupno dogovorjena stopnja izstopa (*taux de sortie vers l'emploi*) prenese v pogodbe o upravljanju družb Actiris, Bruxelles Formation in VDAB Brussel za obdobje 2023–2027, ki določajo okvir za njeno izvajanje, spremljanje in oceno učinka. Regulativni akti, ki spodbujajo vključevanje ranljivih skupin na trg dela, začnejo veljati do 31. decembra 2024.

Reforma R-4.06: „Vključujoč trg dela“ flamske skupnosti

Reforma je namenjena vključevanju prikrajšanih skupin na trg dela in vključuje (1) revizijo zakonodaje za spodbujanje vključevanja migrantov na trg dela ter (2) dodatke o nediskriminaciji in vključevanju, dodane sektorskim paktom. Reforma se zaključi do 31. decembra 2023.

Naložba I-4.07: „Strategija za prekvalifikacijo“ regije Bruselj – glavno mesto

Naložba je namenjena spodbujanju trajnostnega vključevanja ranljivih skupin na trg dela in vključuje (1) vzpostavitev sistematičnega ocenjevanja jezikovnih in digitalnih spretnosti iskalcev zaposlitve, (2) zagotavljanje „nujnega“ otroškega varstva za starše, ki so bili zaposleni ali se usposabljajo, ter (3) podpiranje projektov socialnih inovacij. Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba I-4.08: „E-vključitev za Belgijo“ zvezne države

Cilj naložbe je spodbujati socialno in gospodarsko vključevanje ranljivih skupin v družbo z izboljšanjem njihovih digitalnih znanj in spretnosti. Naložba zajema razpis za projekte v podporo digitalnemu vključevanju ranljivih skupin. Cilji projektov so: (1) ozaveščanje ranljivih ciljnih skupin, da se seznanijo z ustreznimi IKT, da bi se izboljšal njihov osebni položaj in okrepilo socialno vključevanje, (2) izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti ranljivih ciljnih skupin, da se izboljša njihov osebni položaj in okrepi socialno vključevanje, ali (3) izboljšanje digitalnih spretnosti oskrbovalcev ranljivih ciljnih skupin. Naložba se izvede do 30. junija 2024.

Naložba I-4.09: „Digitalne platforme za zapornike“ zvezne države

Cilj naložbe je spodbujati socialno in gospodarsko vključevanje zapornikov v družbo z digitalnimi storitvami. Naložba zajema razvoj digitalne platforme v zaporih, ki bo zapornikom omogočila usposabljanje, dostop do storitev v zaporih in rehabilitacijskih služb ter iskanje zaposlitve ali prijavo zanjo. Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba I-4.10: „Spol in delo“ zvezne države

Namen naložbe je analizirati neenakost spolov na trgu dela in spodbujati vključevanje žensk na trg dela. Naložba zajema objavo razpisa za projekte, osredotočene na vključevanje ranljivih žensk na trg dela. Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba I-4.11: „Digibank“ flamske regije

Cilj naložbe je spodbujati socialno in gospodarsko vključevanje ranljivih skupin s spodbujanjem njihovega digitalnega vključevanja na občinski ravni. Naložba zajema (1) zagotavljanje enakega dostopa do digitalne tehnologije, (2) zagotavljanje usposabljanja in izmenjave znanja za krepitev digitalnih spretnosti ter (3) zagotavljanje digitalnega dostopa do osnovnih storitev. Naložba se izvede do 31. decembra 2022.

K.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
139	Strategija prekvalifikacije (R-4.05)	M	Sprejetje regulativnih besedil s strani bruseljske vlade za spodbujanje vključevanja ranljivih skupin na trg dela	Objava regulativnih besedil v Uradnem listu				Q4	2024	Bruseljska vlada je sprejela dve regulativni besedili za spodbujanje trajnostnega vključevanja ranljivih skupin na trg dela, zlasti (1) uvedbo sistematičnega ocenjevanja digitalnih in jezikovnih spretnosti in/ali razvojne poti za bruseljske iskalce zaposlitve ter (2) uvedbo posebnega sistema bonusov za podporo delodajalcem pri zaposlovanju invalidnih iskalcev zaposlitve. Prenos skupno dogovorjene stopnje izstopa (taux*de sortie vers l'emploi)* v*pogodbah o upravljanju družb Actiris, Bruxelles Formation in VDAB Brussel za obdobje 2023–2027, ki določajo okvir za njeno izvajanje, spremljanje in oceno učinka.
140	Boj proti diskriminaciji na trgu dela (R-4.04)	M	Prilagojen regulativni okvir in izboljšana uporaba razločevalnih preskusov	Objava prilagojenega regulativnega okvira v Uradnem listu				Q4	2023	(1) Objava v Uradnem listu prilagojenega regulativnega okvira o ločevalnih testih (člen 42/1 zakonika o socialnem kazenskem zakoniku), (2) objava zakona o ustanovitvi oddelka v okviru FPS za zaposlovanje, delo in socialni dialog,

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										odgovornega za spremljanje raznolikosti in pripravo sektorskih informativnih listov v zvezi s strukturo zaposlovanja v vsakem sektorju dejavnosti, ter (3) usposabljanje služb zvezne javne službe za zaposlovanje, delo in socialni dialog za spremljanje socialnega prava, da se izboljša učinkovitost diskriminacijskih testov.
141	Vključujoč trg dela (R-4.06)	T	Zaključek sektorskih ukrepov za nediskriminacijo		Sektorji	0	37	Q1	2023	(1) Začetek veljavnosti revidiranega flamskega odloka o vključevanju za spodbujanje vključevanja migrantov na trg dela; (2) 37 poklicnih sektorjev izvaja akcijske načrte za nediskriminacijo (glej dodatka o nediskriminaciji in vključevanju za obdobje 2021–2022). Flamska vlada oceni izvajanje vsakega sektorskega akcijskega načrta.
143	Strategija prekvalifikacije (I-4.07)	M	Dodeljevanje nepovratnih sredstev v zvezi s pobudami za socialne inovacije	Pisno obvestilo o oddaji naročila uspešnim kandidatom				Q2	2023	Dodelitev nepovratnih sredstev s strani javnih zavodov za zaposlovanje za pobude na področju socialnih inovacij.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
144	Strategija prekvalifikacije (I-4.07)	T	Profil kompetenc in poklicno svetovanje		Iskalce zaposlitve	0	6 000	Q4	2024	6000 iskalcev zaposlitve v Bruslju je izkoristilo profil kompetenc in sistematično poklicno svetovanje s poudarkom na jezikovnih in digitalnih znanjih in spretnostih, ki jih je uvedla javna služba za zaposlovanje.
145	Strategija prekvalifikacije (I-4.07)	T	Trajnostna pot vključevanja invalidov T		Invalidi	0	450	Q4	2025	Modul usposabljanja za trajnostno vključevanje se je udeležilo 450 invalidov (iskalci zaposlitve ali delavci).
146	E-vključenost za Belgijo (I-4.08)	T	Dodeljevanje donacij		Dodeljena nepovratna sredstva	0	15	Q2	2024	Dodelitev 15 nepovratnih sredstev s strani pristojnega organa in PPS za socialno vključevanje za projekte, ki ustrezajo merilom razpisa za projekte E-INCLUSION FOR BELGIUM. Cilji projektov so (1) ozaveščanje ranljivih ciljnih skupin, da se seznanijo z ustreznimi IKT, da se izboljša njihov osebni položaj in okrepi socialno vključevanje, (2) izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti ranljivih ciljnih skupin, da se izboljša njihov osebni položaj in okrepi socialno vključevanje, ter (3) izboljšanje digitalnih znanj in

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										spretnosti oskrbovalcev ranljivih ciljnih skupin.
147	Digitalne platforme za zapornike (I-4.09)	T	Zaključek uvajanja		Zapori	0	32	Q4	2024	Dokončanje uvedbe digitalne platforme v 32 zaporih, ki zapornikom omogoča, da: (1) se udeleži usposabljanja v svoji celici ali izvaja zahtevane vaje na spletnem tečaju ali tečaju usposabljanja v živo; (2) dostop do storitev v zaporih in rehabilitacijskih storitev; (3) imajo omejen in varen dostop do interneta za iskanje zaposlitve ali prijavo zanjo, dostop do digitalnih del ali izmenjavo informacij s sorodniki in podpornimi storitvami.
148	Spol in delo (I-4.10)	T	Podpis sporazumov nepovratnih sredstvih		Subvencije	0	18	Q4	2024	Podpis 18 sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev na podlagi razpisa za projekte „Bread and Roses“
149	Digibanke (I-4.11)	T	Podpis partnerstev za spodbujanje digitalne vključenosti		Občine	0	100	Q4	2022	Podpis partnerstva Digibank med 100 občinami v Flandriji in ministrstvom za delo in socialno gospodarstvo Flandrije, katerega cilj je (1) zagotoviti enak dostop do digitalne tehnologije; (2) krepitev digitalnih spretnosti z usposabljanjem in izmenjavo znanja; (3) naročanje

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										digitalnega dostopa do osnovnih storitev.

L. KOMPONENTA 4.3: SOCIALNA INFRASTRUKTURA

Ukrepi v okviru te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost imajo dva cilja:

- povečanje ponudbe socialnih stanovanj za zagotavljanje dostojnih stanovanjskih pogojev ranljivim skupinam (brezdomcem, invalidom ali izgubi samostojnosti) v okviru strategije za deinstitucionalizacijo;
- izboljšanje pokritosti z zgodnjim otroškim varstvom, zlasti za ranljiva gospodinjstva v Valoniji, vključno z ženskami in starši samohranilci z nizkimi dohodki.

Ta komponenta je namenjena zagotavljanju infrastrukture ranljivim skupinam za lažje vključevanje na trg dela in širše v družbo.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.2 o odvračanju od dela in krepitvi vključevanja ranljivih skupin na trg dela ter k priporočilu za posamezne države št. 2020.2 o blaženju zaposlitvenih in socialnih posledic krize.

L.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-4.12: „Razvoj javnih stanovanj in stanovanj za ranljive osebe“ v Valoniji

Naložba vključuje gradnjo in energetsko učinkovito prenovo (i) stanovanj z nizkimi najemninami, (ii) vključujočih in solidarnostnih stanovanj ter (iii) nastanitvenih mest za revne skupine. Poleg tega naložba zajema (iv) opremljanje domov ranljivih oseb, tj. oseb, starejših od 65 let, in/ali invalidov s skrinjicami za pomoč na daljavo, da se odloži ali prepreči institucionalizacija teh oseb z zmanjšano samostojnostjo ali skrajša čas njihove hospitalizacije. Pred to naložbo bo valonska vlada sprejela strategijo za deinstitucionalizacijo dolgotrajne oskrbe. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-4.13: „Vzpostavitev in obnova infrastrukture za zgodnje otroško varstvo“ v Valoniji

Cilj naložbe je izboljšati pokritost z zgodnjim otroškim varstvom. Naložba vključuje gradnjo in energetsko učinkovito prenovo mest za varstvo otrok ter odprtje dodatnih novih mest v obstoječih objektih Urada za rojstvo in otroke (*Office de la naissance et de l’*enfance). V ustanovah za varstvo otrok stopnje 2 (pomoči za subvencioniranje dostopnosti v skladu s členom 88 odloka vlade francoske skupnosti z dne 2. maja 2019) se ustvarijo nova mesta za varstvo otrok. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

L.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Naslednji št.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
150	Razvoj javnih stanovanj in stanovanj za ranljive osebe (I-4.12)	M	Valonska strategija za deinstitucionalizacijo (valonska zdravstvena politika)	Potrditev valonske strategije za deinstitutionalizacijo s strani valonske vlade				Q4	2021	Podpora strategiji valonske regije o deinstitucionalizaciji v okviru valonske zdravstvene politike, zlasti za starejše in invalide: (1) opredelitev koncepta deinstitucionalizacije, (2) določitev meril za institucionalizacijo in deinstitucionalizacijo, (3) zagotavljanje kvantitativne in kvalitativne ocene deinstitucionalizacije, ki jo sprožijo gostiteljske in nastanitvene institucije, (4) priprava trenutnega stanja na področju zagotavljanja storitev (5) in priprava priporočil za operacionalizacijo strategije.
151	Razvoj javnih stanovanj in stanovanj za ranljive osebe (I-4.12)	T	Oddaja dela delnih del		Stanovanjske enote	0	280	Q2	2024	Oddaja naročil gradenj s strani izvajalcev za 280 stanovanjskih enot z nizkimi najemninami).
152	Razvoj javnih stanovanj in stanovanj za ranljive osebe (I-4.12)	T	Namestitev pomoči na daljavo za osebe, ki izgubijo samostojnost		Nameščene škatle za pomoč na daljavo	0	5 000	Q3	2025	5000 skrinjic za pomoč na daljavo, nameščenih v domovih ranljivih oseb, tj. oseb, starejših od 65 let, in/ali invalidov.

Naslednji št.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
153	Razvoj javnih stanovanj in stanovanj za ranljive osebe (I-4.12)	T	Stanovanjske enote, pripravljene za zasedbo		Število novih ali prenovljenih stanovanjskih enot	0	1 212	Q3	2026	1212 javnih stanovanjskih enot (stanovanj z nizkimi najemninami, vključujočih in solidarnostnih stanovanj ter nastanitvenih mest za revne skupine), ki so bile zgrajene ali prenovljene v valonski regiji, je pripravljenih za uporabo.
154	Gradnja in obnova infrastrukture za zgodnje otroško varstvo (I-4.13)	T	Oddaja naročil gradenj za nosilce projektov		Mesta za varstvo otrok	0	255	Q4	2023	Oddaja naročil gradenj s strani izvajalcev (crèches) za 15 % novoustvarjenih mest za varstvo otrok, tj. 255.
155	Gradnja in obnova infrastrukture za zgodnje otroško varstvo (I-4.13)	T	Odprtje mest za varstvo otrok		Število ustvarjenih ali prenovljenih mest za otroško varstvo	0	1 700	Q3	2026	V okviru zgodnjega otroškega varstva v Valoniji je bilo ustvarjenih 1700 novih mest za varstvo otrok. Nova mesta za varstvo otrok vključujejo mesta, ki so ustvarjena zaradi gradnje novih stavb ali prenove obstoječih stavb ali odprtja dodatnih novih mest v obstoječih objektih Office of Brith and Childhood (*Office de la naissance et de l'*enfance).

M. KOMPONENTA 4.4: KONEC POKLICNE POTI IN POKOJNINE

Cilj te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je zagotoviti odziv politike na izzive pokojninskega sistema v smislu socialne ustreznosti in vzdržnosti javnih financ.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.1, da se zagotovi fiskalna vzdržnost pokojninskega sistema.

M.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-4.07: „Konec kariere in pokojnine“ zvezne države

Cilj te reforme je (1) zagotoviti, da bo pokojninski sistem primeren za prihodnost, (2) izboljšati finančno vzdržnost sistema socialne varnosti in javnih financ, (3) povečati solidarnostno vlogo pokojninskega sistema, (4) okrepiti „načelo zavarovanja“, (5) uvesti „preskus enakosti spolov“, (6) zagotoviti konvergenco med različnimi pokojninskimi sistemi in znotraj njih, (7) izboljšati učinkovitost upravnih služb, ki se ukvarjajo s pokojninami. Zakon o reformi pokojninskega sistema se sprejme do 30. junija 2024 in začne veljati 1. januarja 2025, pri čemer se razume, da lahko za nekatere določbe določa razumna prehodna obdobja.

Da bi vključila deležnike, namerava zvezna vlada v letu 2021 organizirati konferenco o zaposlovanju, ki bo osredotočena na „konec poklicne poti“ in zaposlovanje starejših delavcev. Na podlagi sklepov te konference se zvezni vladi predloži akcijski načrt s predlogi za konkretne ukrepe.

M.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Seq. Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
156	Pokojnina in konec poklicne poti (R-4.07)	M	Akcijski načrt na podlagi rezultatov konference o zaposlovanju	Prenos razprav s konference o zaposlovanju v živo (in njegov posnetek) in predlagani akcijski načrt, uvrščena na dnevni red zveznega sveta ministrov				Q2	2022	Neposredno prenašanje (in posnetek) razprav s konference o zaposlovanju s strani uprave (SPF ETCS). Na podlagi pregleda obstoječih ustreznih zveznih ukrepov, ki ga je pripravilo zvezno ministrstvo za delo, ter prispevkov socialnih partnerjev, regij in drugih zainteresiranih strani pred konferenco in med njo se pripravi predlagani akcijski načrt za povečanje stopnje zaposlenosti zaposlenih, ki se približujejo koncu poklicne poti, ki se pripravi in uvrsti na dnevni red Sveta ministrov. Cilj tega akcijskega načrta je prevesti v konkretne regulativne predloge (zakonodajne ali upravne), ki jih sprejmejo zvezni organi (po potrebi zvezni parlament).
157	Pokojnina in konec poklicne poti (R-4.07)	M	Predlog pokojninske reforme	Predlog reforme, ki ga je sprejel svet ministrov zvezne vlade				Q4	2021	Predlog, ki ga je sprejel svet ministrov zvezne vlade za reformo pokojninskega sistema, ki vključuje naslednje elemente: (I) Ukrepi za izboljšanje finančne in socialne vzdržnosti pokojninskega sistema; jajcežerke Ukrepe za spodbujanje ljudi, da ostanejo aktivni na trgu dela po izpolnitvi pogojev za predčasno upokojitev; (III) Ukrepe za povečanje solidarnostne vloge pri zagotavljanju dostojne minimalne

Seq. Nb.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										pokojnine, vlogo zavarovanja, uravnoteženo zastopanost spolov, ob upoštevanju splošnega cilja izboljšanja finančne in socialne vzdržnosti pokojninskega sistema; (IV) Ukrepi za zagotovitev konvergence med različnimi sistemi in znotraj njih.
158	Pokojnina in konec poklicne poti (R-4.07)	M	Sprejetje pokojninske reforme	Zvezni parlament je sprejel zakon o reformi pokojninskega sistema				Q2	2024	Zvezni parlament je sprejel zakon o reformi pokojninskega sistema. Zakon vključuje naslednje elemente: (I) Ukrepi za izboljšanje finančne in socialne vzdržnosti pokojninskega sistema; jajcežerke Ukrepe za spodbujanje ljudi, da ostanejo aktivni na trgu dela po izpolnitvi pogojev za predčasno upokojitev; (III) Ukrepe za povečanje solidarnostne vloge pri zagotavljanju dostojne minimalne pokojnine, vlogo zavarovanja, uravnoteženo zastopanost spolov, ob upoštevanju splošnega cilja izboljšanja finančne in socialne vzdržnosti pokojninskega sistema; (IV) Ukrepi za zagotovitev konvergence med različnimi sistemi in znotraj njih.

N. KOMPONENTA 5.1: USPOSABLJANJE IN TRG DELA

Ta komponenta belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je sestavljena iz ukrepov, namenjenih povečanju stopnje zaposlenosti ob hkratnem zagotavljanju vključujočega trga dela. Ukrepi vključujejo opremljanje delovne sile z znanji in spretnostmi, ki ustrezajo sedanjim in prihodnjim potrebam trga dela, vključno z zelenim in digitalnim prehodom, ter povečanje udeležbe na trgu dela z usposabljanjem, aktivacijo in mentorstvom, pa tudi z odpravljanjem pasti zaposlovanja in zagotavljanjem, da se delo izplača.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.2 za zmanjšanje neusklajenosti med ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem po njih in priporočila št. 2020.2 za ublažitev posledic krize za zaposlovanje in socialnih posledic.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

N.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-5.01: „A6K/E6K vozlišče za digitalne in tehnološke inovacije ter usposabljanje“ regije Valonije

Naložbeni ukrep bo vzpostavil multidisciplinarni center za inženirsko znanost (A6K), ki bo združeval skupine industrijskih podjetij, zagonska podjetja, univerze in raziskovalna središča za spodbujanje inovacij in industrijske preobrazbe v Valoniji, ter center za tehnološko izobraževanje (E6K), inovativno fizično platformo, ki združuje javne in zasebne akterje na področju digitalnega in tehnološkega izobraževanja v mestnem središču Charleroi in ponuja različno usposabljanje glede vsebine in trajanja. Naložba zajema prenovo in gradnjo stavb, ki gostijo centre, ter podporo dejavnostim, ki so potrebne za pospešitev in razširitev projekta. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-5.02: „EU Biotech School and Health Hub“ v Valoniji

Naložbeni ukrep zajema gradnjo in opremo centra za usposabljanje v velikosti 5 500 m² v parku Biopark v Gosseliesu (provinca Hainaut v Valoniji), ki se osredotoča na razvoj znanj in spretnosti za nadaljnji razvoj biotehnološkega/biofarmacevtskega sektorja. Vozlišče EU za biotehnološke šole in zdravje se osredotoča na izvajanje programov usposabljanja, ki temeljijo na štirih stebrih: Potopitev STIM, bioproizvodnja in dobavna veriga, podatki in digitalno, splošno in mini MBA. Naložba se izvede do 30. septembra 2025.

Naložba I-5.03: „Nadgradnja infrastrukture za napredno usposabljanje“ v Valoniji

Naložbeni ukrep zajema gradnjo, obnovo in obnovo najsodobnejše opreme šestih projektov v podporo razvoju znanj in spretnosti v Valoniji: (I) center za usposabljanje v Beogradu (Namur); (II) razširitev strokovnega centra Aptaskil (273 m² lokacije Seneffe) in opremljanje (1 052 m² stavbe FOREM – 300 m² Hall 3–700 m² liège) strokovnega centra Aptaskil; (III) razširitev strokovnega centra za tehnologijo; (IV) prenovo tehničnega strokovnega centra (nadzor); (v) razširitev infrastrukture klasičnih centrov za usposabljanje Forem; (VI) ustanovitev centra za ekološke tehnologije in stalno usposabljanje (Mons). Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-5.04: „Učenje in poklicna ofenziva“ flamske regije

Z ukrepom se izvaja sporazum, sklenjen med flamsko vlado in socialnimi partnerji, ki vključuje cilj spodbujanja usposabljanja in vseživljenjskega učenja. Ukrep je sestavljen iz sklopa podukrepov: (I) preverjanja usposobljenosti podjetij; (II) razširitev spletne ponudbe usposabljanja; (III) usposabljanje za začasno brezposelne; (IV) močno socialno podjetništvo; (v) dodatna podpora za dopust za usposabljanje. Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba I-5.05: „Strategija za ponoven zagon trga dela“ regije Bruselj – glavno mesto

Naložba zajema izvajanje strategije za okrevanje trga dela v regiji Bruselj – glavno mesto. Strategija se osredotoča na učinkovitost in optimizacijo politik aktivacije in usposabljanja ter podporo iskalcem zaposlitve in delavcem za prihodnja delovna mesta ali delovna mesta, ki jih primanjkuje. Naložbeni ukrepi zajemajo podporo za preusposabljanje ali preusmeritev v deficitarne poklice. V ta namen 600 ljudi, ki so upravičeni do ukrepov iz bruseljske strategije, prejme podporo za preusposabljanje ali preusmeritev v deficitarne poklice. Preusposabljanje ali preusmeritev se izvede v več oblikah: usposabljanje, pregledovanje, preskušanje in prilagoditev profila delovnega mesta v podatkovnih zbirkah. Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba I-5.06: „Digitalne spretnosti“ flamske regije

Z ukrepom se izvaja sporazum, sklenjen med flamsko vlado in socialnimi partnerji, ki vključuje cilj „digitalne preobrazbe Flandrije“ (drugi steber sporazuma). Projekt sestavljajo tri ločene pobude: (I) „akcijski načrt za e-učenje“ s pozivi, naj javni ponudniki usposabljanja razvijejo svojo spletno ponudbo usposabljanja, (ii) „digitalna orodja in storitve za poklicno pot“ z razvojem individualnega usposabljanja in poklicnega računa, (iii) „digitalna orodja in storitve za delodajalce in partnerje“, z digitalno preobrazbo flamske javne službe za zaposlovanje (VDAB) ter ministrstva za delo in socialno gospodarstvo (Werk & Social Economie). Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba I-5.07: „Digitalno vseživljenjsko učenje“ valonske regije

Cilj naložbenega ukrepa je okrepiti digitalno usposabljanje v Valoniji. V okviru tega cilja se zagotovi digitalna oprema za razvoj 22 potopitvenih prostorov za usposabljanje v centrih za usposabljanje in 17 pametnih kotov za lokalne storitve valonskega inštituta za alternativno usposabljanje za samozaposlene ter mala in srednja podjetja (IFAPME). Potrebe po osnovnem digitalnem usposabljanju se vključijo v programe usposabljanja, učiteljskemu osebju in pripravnikom pa se zagotovi 10000 ur pedagoškega usposabljanja za digitalni prehod.

Zgraditi je treba pet novih mest za usposabljanje javne službe za zaposlovanje (FOREM), zgraditi novo platformo za reinženiring in naravoslovje, tehnologijo, inženirstvo in matematiko ter prenoviti štiri obstoječe lokacije. Zagotovi se digitalna oprema, ki omogoča vzpostavitev devetih potopitvenih prostorov za usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: digitalne tovarne) in digitalizacijo „platforme za reinženiring in naravoslovje, tehnologijo, inženirstvo in matematiko“. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Reforma R-5.01: „Omejitev dajatev za brezposelnost skozi čas in okrepljena degresivna struktura dajatev za brezposelnost“ zvezne države

Ukrep reforme je sestavljen iz dveh sklopov: (I) začetek veljavnosti zakona, ki omejuje dajatve za brezposelnost na največ 24 mesecev, in (ii) začetek veljavnosti zakona, ki poenostavlja in krepi degresivno strukturo dajatev za brezposelnost.

Reforma R-5.03: „Učni račun“ zvezne države

Reformni ukrep je sestavljen iz treh delov. Cilj ukrepa je (i) podeliti individualno pravico do usposabljanja vsakemu delavcu; (II) razviti davčne ugodnosti za podjetja, ki zaposlenim zagotavljajo več ur usposabljanja, kot jih že določa zakon, in (iii) v posvetovanju z zveznimi enotami odpraviti ovire za udeležbo začasno brezposelnih delavcev pri usposabljanju. Reforma se zaključi do 31. decembra 2023.

Da bi vsakemu delavcu zagotovili individualno pravico do usposabljanja (i), je predvidena sprememba zakona z dne 5. marca 2017 o izvedljivem in obvladljivem delu. V skladu z veljavno zakonodajo je treba na medpanožni ravni zagotoviti, da je vsak delavec upravičen do povprečno petih dni usposabljanja (ali enakovrednega števila ur) na leto. Cilj reforme je doseči individualno pravico do usposabljanja za vsakega zaposlenega pred koncem parlamentarnega obdobja. Za podjetja z manj kot 10 zaposlenimi in podjetja z manj kot 20 zaposlenimi smiselno veljajo izjeme ali odstopanja.

Za (ii) je reforma začela veljati 1. januarja 2021, kot je določeno v oddelku 4 poglavja 1 naslova 2 programskega zakona z dne 20. decembra 2020, objavljenega v Uradnem listu 30. decembra 2020. Davčne ugodnosti so v obliki oprostitve plačila akontacije davka za zaposlene, ki so opravili najmanj 10-dnevni tečaj usposabljanja v neprekinjenem obdobju 30 koledarskih dni (za podjetja, ki opravljajo izmensko ali nočno delo neprekinjeno 60 koledarskih dni; za mala podjetja je prag 5 dni v neprekinjenem obdobju 75 koledarskih dni).

Da bi odpravili ovire za udeležbo delavcev, ki so začasno brezposelni, pri usposabljanju (iii) reforma določa obveznost, da se delavci, ki so dolgotrajno ali strukturno začasno brezposelni, prijavijo pri pristojni regionalni službi.

Sprememba zakona z dne 5. marca 2017 o izvedljivem in obvladljivem delu začne veljati do 1. januarja 2022.

Reforma R-5.04: „Vseživljenjsko učenje“ flamske skupnosti

Reformni ukrep bo utrl pot individualnemu učnemu in poklicnemu računu, s katerim bodo vse spodbude za usposabljanje jasno vidne na enem samem osrednjem mestu, tako da bodo državljani jasno seznanjeni s svojimi učnimi pravicami in razpoložljivo podporo. Socialni partnerji in flamska vlada se dogovorijo o dokumentu o viziji, v katerem je določeno, kako se v Flandriji uvede učni in poklicni račun, pri čemer se upošteva potreba po povečanju preglednosti za državljane, boljšem vključevanju ranljivih skupin in zagotavljanju usklajenosti s platformo za digitalni učni račun, vzpostavljeno na zvezni ravni. Dokument o viziji se predloži do 30. junija 2022.

Reforma R-5.05: „Reforma podpore iskalcem zaposlitve v Valoniji“ v Valoniji

Cilj reformnih ukrepov je izboljšati učinkovitost aktivacije iskalcev zaposlitve v Valoniji s prilagoditvijo odloka v zvezi z mentorstvom in v rešitve usmerjeno podporo iskalcem zaposlitve. Cilj novega kovčinga in v rešitve usmerjene podpore iskalcem zaposlitve je podpreti vse iskalce zaposlitve, izkoristiti vse razpoložljive informacije, preveriti znanja in spretnosti ob prijavi ter optimizirati sodelovanje med valonskim javnim zavodom za zaposlovanje (Forem) in podpornimi partnerji. Reforma bo izkoristila učinkovita digitalna orodja, ki omogočajo upravljanje poklicne poti najbolj neodvisnih iskalcev zaposlitve na daljavo in/ali osebno, hkrati pa okrepila osebno podporo za tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo. Odlok v zvezi z mentorstvom in v rešitve usmerjeno podporo iskalcem zaposlitve se sprejme do 30. septembra 2021 in začne veljati deset dni po objavi v Uradnem listu.

N.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
159	A6K/E6K Vozlišče za digitalne in tehnološke inovacije ter usposabljanje (I-5.01)	M	Dejavnost, razvita prek A6K-E6K	Poročilo o zaključenih poslovnih korakih, ki ga je pripravil usmerjevalni odbor				Q1	2023	Poročilo o zaključenih korakih za razvoj podjetij za vzpostavitev vozlišča za digitalne in tehnološke inovacije ter usposabljanje: razvoj ponudbe za inkubacijo z ustanovitvijo podjetja, razvojem ponudbe digitalnega usposabljanja, razpisom za zaključene projekte za zagonska podjetja, tehnološkimi demonstratorji in infrastrukturo, povezano s sodelovanjem in operativnimi projekti.
160	Nadgradnja infrastrukture za napredno usposabljanje (I-5.03)	T	Stavbe in oprema za usposabljanje, službe za zaposlovanje		M2	0	11 374	Q4	2025	11 374 m² zajema nakup, obnovo ali gradnjo (in opremljanje) in/ali opremo naslednjih stavb: - Aptaskil - Tehnocité - FOREM - Centre des Ecotechnologies – Mons
161	Biotehnološko šolsko in zdravstveno vozlišče EU (I-5.02)	T	Gradnja in oprema biotehnološke šole in vozlišča EU za zdravje		M2	0	5 500	Q3	2025	5 500 m² popolnoma opremljene stavbe za storitve usposabljanja, zaposlovanja in inkubacije kot del gradnje polivalentne stavbe, imenovane Biotech 5 v velikosti 25 000 m², ki jo je izvedlo podjetje SODEVIMMO, na letališču BioPark v Gosseliesu. Oprema vključuje zlasti module virtualne resničnosti, potopitveno sobo na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, digitalno dvojno opremo, digitalno opremo za učne sobe in robotizirano proizvodno linijo.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
162	A6K/E6K vozlišče za digitalne in tehnološke inovacije ter usposabljanje (I-5.01)	T	Dokončanje prenove in razširitve A6K-E6K		M2	5 000	25 000	Q2	2026	25 000 m² popolnoma opremljene stavbe za storitve usposabljanja, zaposlovanja in inkubatorja.
163	Nadgradnja infrastrukture za napredno usposabljanje (I-5.03)	T	Stavbe in oprema za usposabljanje, službe za zaposlovanje		m²	11 374	35 574	Q2	2026	Skupaj 35 574 m² zgrajenih, prenovljenih in/ali opremljenih stavb, vključno s 24 200 m², ki zajemajo „Ecocentre de formation“ v Beogradu, Technifutur in „Centre des Ecotechnologies“ v Jemappesu.
164	Ofenziva za učenje in poklicno pot (I-5.04)	T	Podpora za dopuste za usposabljanje in spletno ponudbo usposabljanja v Flandriji		Število vpisov v spletno usposabljanje/pravice do dopusta za usposabljanje, ki se uporabljajo	0	307 500	Q4	2022	Od leta 2021 je bilo registriranih 307500 dopustov za usposabljanje ali vpisov v spletno ponudbo usposabljanja.
165	Učenje in onemogočanje poklicne poti (I-5.04)	T	Podpora podjetjem v Flandriji s preverjanjem kompetenc in		Podjetja	0	357	Q4	2024	Podporo v okviru ukrepa je prejelo 357 podjetij, ki spadajo v eno od naslednjih kategorij: (I) MSP so dosegla preverjanje kompetenc (ii) podjetja socialnega gospodarstva, podprta pri njihovi inovativni strateški preobrazbi, prek razpisov za

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
			razpisi za projekte							odprto inovacijsko strateško preobrazbo in „v prihodnost usmerjeno usposabljanje za podporo najranljivejšim skupinam v socialnem gospodarstvu“.
166	Strategija za ponovni zagon trga dela je osredotočena na učinkovitost in optimizacijo politik aktivacije in usposabljanja (I-5.05)	T	Aktivacijska podpora iskalcem zaposlitve in delavcem v Bruslju		Osebe	0	600	Q4	2024	600 ljudi ima koristi od ukrepov bruseljske strategije, vključno s programom podpore za prekvalifikacijo ali preusmeritev v deficitarne poklice. Preusposabljanje ali preusmeritev se izvede v več oblikah: usposabljanje, pregledovanje, preskušanje in celo prilagoditev profila delovnega mesta v podatkovnih zbirkah.
167	Učenje in onemogočanje poklicne poti (I-5.04)	M	Podpora začasno brezposelnim v Flandriji	Poročilo VDAB, ki potrjuje prizadevanja za ozaveščanje				Q4	2022	Flamska javna služba za zaposlovanje (VDAB) stopi v stik z vsemi začasno brezposelnimi osebami po 1. januarju 2021, da se vpišejo na usposabljanje, pripravništvo, začasno zaposlitev ali prostovoljstvo.
168	Vseživljenjsko učenje flamske skupnosti (R-5.04)	M	Dokument o viziji o učnem in poklicnem računu v Flandriji	Objava soglasja s strani vlade				Q2	2022	Sporazum med socialnimi partnerji in flamsko vlado o dokumentu o viziji, v katerem je določeno, kako se v Flandriji uvede učni in poklicni račun, ob upoštevanju potrebe po povečanju preglednosti za državljane, boljšem vključevanju ranljivih skupin in zagotavljanju

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										usklajenosti s platformo za digitalni učni račun, vzpostavljeno na zvezni ravni.
169	Digitalna znanja in spretnosti (I-5.06)	T	Razvoj ponudbe e-učenja v Flandriji		Projekti e-učenja	0	37	Q4	2022	Na podlagi razpisa za projekte se odobri, začne in zaključi 37 projektov e-učenja.
170	Digitalna znanja in spretnosti (I-5.06)	M	Digitalna orodja in storitve za državljane, delodajalce in flamske javne službe za zaposlovanje (VDAB), ki se v celoti uporabljajo v Flandriji	Poročilo VDAB in oddelka WSE o upravljanju in spremljanju politik				Q4	2024	Poročilo potrjuje popolno uporabo naslednjih digitalnih orodij in storitev za državljane, delodajalce in partnerje VDAB, ki se v celoti uporabljajo v Flandriji: 1. Prilagojena digitalna poklicna platforma je skupaj s prilagojeno ponudbo priložnosti za usposabljanje in spodbud za državljane dostopna in operativna. 2. Delujeta digitalni števec delodajalcev VDAB in digitalna partnerska platforma, kar mediatorjem VDAB omogoča, da dejavno stopijo v stik z vsemi delodajalci s prostimi delovnimi mesti v okviru deljenega upravljanja in jih digitalno podpirajo pri zapolnjevanju prostih delovnih mest. Spremljanje vseh partnerjev VDAB poteka tudi prek digitalne partnerske platforme. 3. Digitalne storitve za delodajalce so bile razširjene z digitalnim okencem za delodajalce oddelka WSE, ki je dostopen vsem delodajalcem.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										4. Podatkovni ekosistem oddelka WSE za partnerje je operativen: 15 ustreznih naborov podatkov je na voljo na platformi odprtih podatkov za raziskovalne in druge namene.
171	Digitalno vseživljenjsko učenje (I-5.07)	M	Posodobitev zagotavljanja inštruiranja in usposabljanja na področju digitalnih spretnosti, vključno z osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi v Valoniji, z digitalnimi orodji, najsodobnejšo infrastrukturo, kompetentnim mentorstvom in inovativnimi projekti.	Poročilo, ki potrjuje zaključek različnih projektov				Q2	2026	Oprema IKT je na voljo in deluje za 39 potopitvenih prostorov za usposabljanje valonskega inštituta za alternativno usposabljanje za samozaposlene ter mala in srednja podjetja (IFAPME) (22 centrov za usposabljanje in 17 lokalnih služb). 9 lokacij valonskih javnih zavodov za zaposlovanje (FOREM) bo preoblikovanih in opremljenih v digitalnih tovarnah (4 prenovljene in pet zgrajenih), ena lokacija pa bo opremljena kot platforma za preoblikovanje in naravoslovje, tehnologijo, inženirstvo in matematiko. Potrebe po osnovnem digitalnem usposabljanju se vključijo v sedanje programe usposabljanja in nove programe usposabljanja v sektorju IT, ki temeljijo na potrebah trga dela, na tej podlagi pa se učiteljem in pripravnikom zagotovi 10000 ur pedagoškega usposabljanja za digitalni prehod. Zgradi ali prilagodi se 6 000 m² infrastruktur za usposabljanje, ki gostijo usposabljanje na področju digitalnih znanj in spretnosti.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
172	Učni račun (R-5.03)	M	Zvezna reforma za razvoj individualnih pravic do usposabljanja za zaposlene.	Objava v uradnem listu				Q4	2021	Na podlagi dialoga med socialnimi partnerji in zvezno vlado sprejetje revizije zakona z dne 5. marca 2017 o izvedljivem in obvladljivem delu, ki uvaja pot, ki zagotavlja, da so od leta 2024 vsi delavci upravičeni do povprečno 5-dnevnega usposabljanja na leto.
173	Učni račun (R-5.03)	M	Zvezna reforma, ki spodbuja podjetja k zagotavljanju usposabljanja	Objava v uradnem listu				Q1	2021	Parlament je 20. decembra 2020 sprejel programski zakon, ki uvaja delno oprostitev (11,75 %) plačila pri viru odtegnjenega davka za delavce, ki so se udeležili vsaj 10-dnevnega usposabljanja.
174	Učni račun (R-5.03)	M	Reforma, ki določa obvezno registracijo v javnem zavodu za zaposlovanje	Določbe odloka o začetku veljavnosti				Q4	2023	Začetek veljavnosti odloka, ki določa obveznost, da se delavci, ki so dolgotrajno ali strukturno začasno brezposelni, prijavijo pri pristojni deželni službi.
175	Časovna omejitev nadomestil za brezposelnost in okrepljena degresivna struktura	M	Zvezna reforma omejitve dajatev za brezposelnost na največ dve leti in	Določba o začetku veljavnosti zakona				Q4	2025	Veljati začne zakon, ki omejuje trajanje dajatev za brezposelnost na največ 24 mesecev. Veljati začne zakon, ki poenostavlja in krepi degresivno strukturo dajatev za brezposelnost.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
	nadomestil za brezposelnost (R-5.01)		degresivne strukture dajatev za brezposelnost.							
177	Reforma podpore iskalcem zaposlitve v Valoniji (R-5.05)	M	Reforma podpore iskalcem zaposlitve v Valoniji	Objava v uradnem listu				Q3	2021	Valonski parlament je sprejel odlok o mentorstvu in podpori iskalcem zaposlitve, usmerjenim v rešitve.

O. KOMPONENTA 5.2: PODPIRANJE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Cilj te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je prispevati h gospodarskemu okrevanju ter olajšati prehod na bolj zeleno in bolj digitalizirano gospodarstvo z osredotočanjem sredstev na inovacije in podporo obetavnim sektorjem. Ukrepi, združeni v okviru te komponente, imajo tri bolj specifične cilje:

- podpiranje razvoja dejavnosti, ki ponujajo obetavne priložnosti v smislu dodane vrednosti in povečanja vrednosti ozemlja;
- spodbujanje in podpiranje raziskav in inovacij, da bi razvili prihodnji gospodarski potencial države ter zagotovili njeno odličnost in konkurenčnost;
- spodbujanje izvajanja učinkovitejših proizvodnih procesov, ki temeljijo zlasti na nastajajočih tehnologijah.

V tej komponenti je posebna pozornost namenjena MSP, ki predstavljajo večino belgijskega gospodarskega tkiva in jih je gospodarska kriza še posebej prizadela.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.3 s tem, da poziva k osredotočanju na raziskave in inovacije ter nizkoogljični in energetski prehod, ter k priporočilu za posamezne države št. 2020.3, ki poziva k izboljšanju poslovnega okolja, dajanju prednosti javnim naložbenim projektom v začetni fazi in spodbujanju zasebnih naložb za spodbujanje gospodarskega okrevanja.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

O.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-5.08: „Jedrska medicina“ zvezne države

Ta naložba obravnava dva izziva, povezana z zagotavljanjem zadostne razpoložljivosti dveh najbolj obetavnih radioaktivnih izotopov v nuklearni medicini za zdravljenje raka v prihodnosti – 177Lu in 225Ac. Prvi ukrep obravnava potrebo po novi infrastrukturi v centru SCK CEN (belgijski jedrski resarniškicenter), ki je potrebna za zagotovitev povečanja ponudbe 177Lu, ob upoštevanju predvidenih prihodnjih potreb, ki naj bi se s 16000 pacientov v letu 2020 povečalo na 138000 pacientov leta 2026 v EU. Glavni cilj drugega ukrepa je izvedba študije, da bi se odpravila vrzel med obstoječimi tehnologijami in ugotovljenimi potrebami, da se omogoči obsežna proizvodnja radioizotopov 225Ac. Izvedba naložbe se zaključi do 30. junija 2026.

Naložba I-5.08a: „Jedrska medicina – teranostični pristop“ zvezne države

Namen te naložbe je podpreti zanesljivost oskrbe z medicinskimi izotopi z razvojem inovativne ciljne tehnologije za ciklotrone (podprojekt 1) in optimizacijo proizvodnega procesa za cilje nizko obogatenega urana (podprojekt 2). Ta naložba zajema dva podprojekta raziskav in razvoja, ki se osredotočata na: 1) razvoj inovativne ciljne tehnologije za proizvodnjo izotopov ciklotrona. Zaradi raziskovalnih in razvojnih dejavnosti je pripravljena nova zasnova, ki omogoča izdelavo prototipnih ciljev in njihovo obsevanost za potrditev procesa v novem projektu; in 2) optimizacijo proizvodnega procesa na osnovi nizko obogatenega urana. Na podlagi raziskovalnih in razvojnih dejavnosti so bile ocenjene in/ali preizkušene možnosti za izboljšave, najpomembnejše pa je treba navesti v poročilu. Za vsak podprojekt se do sredine leta 2026 pripravi poročilo. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-5.10: „Raziskave in razvoj: Zmanjšanje količine odpadkov med razstavljanjem“ zvezne države

Cilj te naložbe je financiranje potrebnih naložb, ki bodo omogočile razširitev belgijskega strokovnega znanja na področju radiološke karakterizacije in dekontaminacije ter metodologij za njihovo uporabo med razgradnjo belgijskih jedrskih elektrarn do industrializacije, ki se bodo izvajale v okviru

načrtovane postopne opustitve proizvodnje jedrske energije v Belgiji in morebitne valorizacije pri drugih projektih razgradnje in sanacije lokacije. Cilj projekta je čim bolj zmanjšati količino odpadkov, ki bodo nastali med morebitno razgradnjo belgijskih jedrskih elektrarn. Na primer, čim bolj poveča ponovno uporabo in recikliranje kovin in betona. Vse dejavnosti se izvajajo v visoko zavarovanih objektih SCK CEN in so skladne s pridobljenim okoljskim dovoljenjem. Poleg tega se zagotovijo rešitve od zibelke do grobega, ki ne povzročajo sekundarnih odpadkov, s katerimi ni mogoče ravnati. Projekt se osredotoča le na ponovno uporabo, recikliranje in končno odlaganje nejedrskih odpadkov, medtem ko odlaganje radioaktivnih odpadkov, izdanih pri postopkih razgradnje, ne spada v obseg projekta. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-5.11: „Krepitev raziskav in razvoja“ flamske regije

Cilj te naložbe je spodbuditi inovacije gospodarskih subjektov Flandrije z raziskavami, razvojem in inovacijami, s posebnim poudarkom na treh področjih: digitalizacija, trajnostnost in zdravje. Predvideni sta dve različni osi. Prva os je usmerjena v projekte raziskav, razvoja in inovacij s poudarkom na trajnostnih, digitalnih in zdravstvenih dejavnostih, ki vključujejo podjetja ali institucije, ki niso osredotočene na poslovne dejavnosti (npr. bolnišnice, univerze, raziskovalni centri). Druga os se osredotoča na ciljno usmerjanje podpore za raziskave, razvoj in inovacije na podjetja. V okviru te osi se lahko projekti raziskav, razvoja in inovacij na primer nanašajo na farmacevtski sektor in tehnologijo 3D-tiskanja. Predvidena je tudi podpora za sodelovanje pri načrtovanem pomembnem projektu skupnega evropskega interesa na področju mikroelektronike. V okviru ukrepa se dodeli najmanj 200 projektov, ki zajemajo vsa področja ukrepanja ukrepa. Mehanizem za okrevanje in odpornost podpira del stroškov te naložbe. Te naložbe lahko prejmejo tudi podporo iz drugih programov ali instrumentov Unije za stroške, ki jih mehanizem za okrevanje in odpornost ne podpira.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01), merila za upravičenost iz projektne naloge za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti: (I) dejavnosti, povezanih s fosilnimi gorivi, vključno z uporabo nižje v prodajni verigi; (II) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami, s katerimi se dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti[10]; (III) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami[11] in napravami za mehansko-biološko obdelavo[12]; ter (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstranjevanje odpadkov dolgoročno škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se izberejo samo dejavnosti, ki so v skladu z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Naložba I-5.12: „Premestitev hrane in razvoj logističnih platform“ v Valoniji

Cilj te naložbe je podpreti razvoj novih kmetijskih sektorjev na podlagi načela kratkih dobavnih verig in razvoj manjkajočih orodij („povezav“) v obstoječi dobavni verigi. Razdeljen je na dva podukrepa:

- vzpostavitev 30 manjših infrastruktur za podporo proizvodnji, skladiščenju, prevozu in manjši predelavi proizvodov iz štirih prehranskih verig (sadje, zelenjava, žita in rastlinske

[10] Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, se zagotovi razlaga razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

[11] Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obratih, namenjenih izključno za obdelavo nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz pepela, ki ga ni mogoče reciklirati, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprav; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

[12] Ta izključitev ne velja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobne presnove bioloških odpadkov, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe objektov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

beljakovine). Vključuje tudi štiri projekte, po enega za vsako prehransko verigo, za podporo razvoju in proizvodnji semen, sadik in tehnik, prilagojenih podnebnim spremembam, ter gojenja brez fitosanitarnih vložkov;

- gradnja dveh logističnih vozlišč, namenjenih dejavnostim trgovcev na debelo, živilske predelave primarnih proizvodov in inkubatorjev zadrug, vključno z namestitvijo 1700 sončnih panelov, 15 polnilnih mest za električna vozila in 200 kW sistema za shranjevanje energije. Dopolnjuje jo gradnja kritične infrastrukture (vsaj pet delov infrastrukture, od tega ena skladiščna dvorana, en mlin, ena enota za pretvorbo sadja/zelenjave ter ena skladiščna dvorana BtoB in trg), ki bo prispevala k uvedbi trajnostne agroživilske verige po vsej valonski regiji.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01), merila za upravičenost iz projektne naloge za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti: (I) dejavnosti, povezanih s fosilnimi gorivi, vključno z uporabo nižje v prodajni verigi; (II) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami in napravami za mehansko-biološko obdelavo13; in (iii) dejavnosti, pri katerih lahko dolgoročno odstranjevanje odpadkov škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se izberejo samo dejavnosti, ki so v skladu z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-5.13: „Digitalizacija valonskega turističnega sektorja“ valonske regije

Cilj te naložbe je povečati odpornost turistične industrije v Valoniji. Projekt se osredotoča na digitalizacijo sektorja z izvajanjem ukrepov za povečanje spletne prisotnosti turističnih izvajalcev (MSP, samozaposlenih oseb in neprofitnih združenj) in njihove neodvisnosti od platform tretjih oseb. Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Reforma R-5.06: „Optimizacija postopkov: Hitrejši postopki za izdajo dovoljenj in pritožbe“ v flamski regiji

Cilj te reforme je poenostavitev postopkov za izdajo okoljskih dovoljenj, vključno z uvedbo pogojev za možnost pritožbe zoper odločitve. Vključuje pregled obstoječe uredbe, da bi skrajšali čas, potreben za obravnavo zadeve, in zagotovili večjo pravno varnost. Ob koncu pregleda se objavi poročilo s pregledom novih in pregledanih ukrepov. Reforma se izvede do 31. decembra 2022.

Reforma R-5.07: „Širitev inovacijske baze“ flamske regije

Cilj te reforme je zagotoviti, da obstoječi instrumenti ne omejujejo dostopa MSP do subvencij za inovacije. Vključuje pregled obstoječih instrumentov, namenjenih spodbujanju inovacij, ki so lažje dostopne in prilagojene potrebam MSP. Ob koncu pregleda se objavi poročilo s pregledom novih in pregledanih ukrepov. Reforma se izvede do 31. decembra 2022.

Naložba I-5.18: „SMELD: Najsodobnejši MEtal za omejevanje odpadkov med odstranjevanjem in rušenjem odpadkov“ zvezne države

Cilj te naložbe je prispevati k čim večjemu recikliranju kovin, ki izhajajo iz prihodnjih dejavnosti razgradnje jedrskih elektrarn. Vključuje temeljne raziskave in razvoj za izboljšanje znanja o postopku taljenja kovin, sledijo pa mu industrijske raziskave in razvoj, da se v celoti razišče praktična uporaba. Cilj naložbe je tudi povečati zmogljivost za predelavo kovin, recikliranih v postopkih razgradnje jedrskih elektrarn. V tem okviru naložba zajema postavitev talilne peči, uporabne v neradioaktivnem načinu. Tej naložbi naj bi sledili nadaljnji koraki za delovanje talilne peči z radioaktivnim materialom, ki naj bi se izvedla šele leta 2027. Izvedba te naložbe se zaključi do 30. junija 2026.

[13] Ta izključitev ne velja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobne presnove bioloških odpadkov, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe objektov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

O.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
179	Nuklearna medicina (I-5.08)	M	Objekt za radioizotope, zgrajen in naročen (FANC in FAGG)	Objekt, ki je zgrajen in deluje.				Q2	2026	Objekt za radioizotope 177Lu je bil zgrajen in deluje, saj je pridobil vse potrebne licence od Agence fédérale de Contrôle nucléaire (FANC) in Zvezne agencije za zdravila in zdravstvene izdelke (FAGG) ter je v skladu z vso veljavno zvezno in flamsko zakonodajo v zvezi z Direktivo 2011/92.
180	Nuklearna medicina (I-5.08)	M	Dokončan tehnološki sveženj	Poročilo o izvedljivosti, v katerem je opisan tehnološki sveženj, ki ga vlagatelji potrebujejo za obsežno proizvodnjo 225Ac iz leta 226Ra, objavljeno				Q4	2024	Objavljeno je bilo poročilo o izvedljivosti, v katerem je opisan tehnološki sveženj, ki ga vlagatelji potrebujejo za obsežno proizvodnjo 225Ac iz 226Ra. Vsebuje pa naslednje elemente: 1) Operativna namestitev vroče celice pri SCK CEN za ravnanje z viri 226Ra 2) konstrukcija pretvornika elektron-gama, ki bo zgrajena za proizvodnjo v velikem obsegu (3) konstrukcija ciljnega modula in modula obsevanja, ki ju je treba zgraditi za obsežno proizvodnjo

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										4) V celoti razširjena metoda radiokemičnega ločevanja in postopek recikliranja 226Ra – pripravljena za obsežno izvajanje 5) konceptualna zasnova proizvodnega obrata 225Ac 6) Časovni načrt za licenciranje stavbe za ravnanje z radioaktivnostjo (FANC) in licenciranje za dobro proizvodno prakso (FAGG).
184	Raziskave in razvoj: Zmanjšanje odpadkov med razstavljanjem na najmanjšo možno mero (I-5.10)	M	Oddaja javnega naročila za gradnjo obrata za obdelavo materialov (Mat)	Pisno obvestilo o oddaji javnega naročila za gradnjo obrata za obdelavo materialov				Q4	2023	Obvestilo o oddaji naročila s strani zveznega ministra za gospodarstvo in delo za izgradnjo obrata za obdelavo materialov (MaT), ki je potreben za izvajanje hladnih preskusov in predstavitev tehnologij, ki jih je treba razviti za ponovno uporabo, recikliranje in končno odlaganje nejedrskih odpadkov pri razgradnji jedrskih elektrarn; pridobiti je treba potrebna gradbena dovoljenja. Gradnja je skladna z vso veljavno zvezno in

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										flamsko zakonodajo v zvezi z Direktivo 2011/92.
185	Raziskave in razvoj: Zmanjšanje odpadkov med razstavljanjem na najmanjšo možno mero (I-5.10)	M	Objekt za obdelavo materialov (MaT), zgrajen in dan v obratovanje; najboljša teoretična študija končana	Obrat za obdelavo materiala (MaT)				Q2	2026	Obrat za obdelavo materialov (MaT), ki je potreben za izvajanje hladnih preskusov in predstavitev tehnologij, ki jih je treba razviti za ponovno uporabo, recikliranje in končno odlaganje nejedrskih odpadkov iz postopkov razgradnje jedrskih elektrarn, je zgrajen, opremljen in operativen po zaključku postopka izbire potrebne infrastrukture in opreme. V okviru projekta za popolno (od zibelke do grobega) razgradnje določene komponente (kot je generator pare) belgijskih jedrskih elektrarn se zaključi (namizna) študija primera. Pridobi se dovoljenje hčerinske organizacije Bel V belgijske zvezne agencije za jedrski nadzor (FANC).
186	Krepitev raziskav in	M	Oddaja javnih naročil za raziskovalne in	Obvestilo o projektih, ki se dodeljujejo				Q4	2022	Obvestilo VLAIO in „Departement Economie, Wetenschap en Innovatie“

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
	razvoja (I-5.11)		razvojne projekte ter infrastrukturne projekte							(EWI) o dodelitvi 200 projektov uspešnim kandidatom na podlagi razpisa za zbiranje predlogov, vključno z merili za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. 20 000 000 EUR bo dodeljenih projektu „PREVAIL“ za projekte, dodeljene s shemami nepovratnih sredstev, ki ne delujejo na podlagi razpisov za projekte, skladnost s tehničnimi smernicami, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), se prav tako uveljavlja z merilom za upravičenost, ki temelji na istem seznamu za izključitev in zahtevi po skladnosti z ustrezno okoljsko

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
187	Krepitev raziskav in razvoja (I-5.11)	M	Dodeljeni projekti na področju raziskav, razvoja in inovacij ter financirani infrastrukturni projekti	Plačila za dodeljene projekte				Q2	2026	Najmanj 20 000 000 EUR se izplača za projekt „PREVAIL“. Zneski, zagotovljeni v okviru drugih programov ali instrumentov Unije, se ne upoštevajo pri tem znesku. Najmanj 200 500 000 EUR se izplača projektom za podporo razpisu za zbiranje predlogov in izbiri prek shem nepovratnih sredstev.
188	Selitev hrane in razvoj logističnih platform (I-5.12)	M	Oddaja javnih naročil gradenj s strani dveh medobčinskih podjetij (SPI, IGRETEC) za gradnjo infrastrukture za živilski sektor	Pisno obvestilo o oddaji javnih naročil gradenj za gradnjo infrastrukture za živilski sektor				Q1	2024	Oddaja javnih naročil gradenj za gradnjo dveh logističnih vozlišč s strani dveh medobčinskih organov (SPI, IGRETEC) s specifikacijami, vključno z merili za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
189	Selitev hrane in razvoj logističnih platform (I-5.12)	T	Podpora za 30 projektov premestitve hrane, 4 nastajajoče sektorje in 5 delov infrastrukture		Projekti	0	39	Q4	2022	Dodelitev subvencij 30 manjšim infrastrukturam, 4 večjim strukturnim projektom (po eden za vsak sektor: sadje, zelenjava, žita, rastlinske beljakovine) in vsaj 5 delov infrastrukture.
190	Selitev hrane in razvoj logističnih platform (I-5.12)	T	Dokončana gradnja dveh logističnih vozlišč		Vozlišča	0	2	Q2	2025	Gradnja in oprema dveh logističnih vozlišč, namenjenih dejavnostim trgovcev na debelo, živilske predelave primarnih proizvodov in inkubatorjev zadrug, za skupno površino 5 500 m². Oprema obeh logističnih vozlišč vključuje namestitev 1700 sončnih panelov, 15 polnilnih mest za električna vozila in 200 kW sistema za shranjevanje energije.
191	Selitev hrane in razvoj logističnih platform (I-5.12)	T	Dokončana je gradnja vsaj 5 delov infrastrukture, 30 manjših infrastruktur in 4		Infrastruktura	0	39	Q2	2026	Gradnja vsaj petih delov infrastrukture (od tega je dokončana skladiščna dvorana, mlin, enota za predelavo sadja/zelenjave ter skladiščna dvorana in tržnica BtoB), 30

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
			večji strukturni projekti.							manjših infrastruktur in 4 večji projekti strukturiranja, proračun v višini 40 500 000 EUR pa se izvrši.
192	Digitalizacija valonskega turističnega sektorja (I-5.13)	T	Število aktivnih uporabnikov „outil regional de commercialisation “		Aktivni uporabniki	0	685	Q4	2025	685 turističnih operaterjev je aktivnih uporabnikov „outil régional de commercialisation“. Aktivni uporabnik je opredeljen kot uporabnik ali turistični operater, ki uporablja „Outil regional de commercialisation“ (ORC) neposredno kot spletno orodje za rezervacijo ali orodje za register blagajn ali katerega spletno rezervacijsko orodje je neposredno povezano z ORC.
193	Reforma – hitrejši postopki za izdajo dovoljenj in pritožbe (R-5.06)	M	Reforma okoljskega dovoljenja in pritožbenih postopkov	Objava poročila in vladnih odločitev.				Q4	2022	Objava poročila, ki ga je potrdil kabinet Flamskega ministra za pravosodje in izvrševanje, okolje, energijo in turizem ter vsebuje pregled novih in pregledanih ukrepov za poenostavitev upravnih postopkov v zvezi s postopki za izdajo okoljskih dovoljenj in vladnimi odločbami.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
194	Reforma – Širitev inovacijske osnove (R-5.07)	M	Reforma uredbe o podpori inovacijam	Objava poročila in z njim povezanih vladnih odločitev				Q4	2022	Objava poročila, ki ga je potrdil flamski minister za gospodarstvo, inovacije, delo, socialno ekonomijo in kmetijstvo ter vsebuje pregled novih in pregledanih ukrepov za izboljšanje dostopa MSP do ukrepov za podporo inovacijam ter s tem povezanih vladnih odločitev.
247	Jedrska medicina – tematski pristop (I-5.08a)	M	Zaključen razvoj raziskav in razvoja	Dva projekta na področju raziskav in razvoja sta zaključena.				Q2	2026	Za podprojekt „Inovativna ciljna tehnologija za proizvodnjo izotopov ciklotrona“ se zaključi dejavnost raziskav in razvoja. Pripravljena je nova zasnova, ki omogoča izdelavo prototipnih ciljev in njihovo obsevanost za potrditev postopka v novem projektu. Za podprojekt „Optimizacija proizvodnega procesa na podlagi LEU“ se zaključi dejavnost raziskav in razvoja. Ocenjene in/ali preskušene so bile možnosti za izboljšanje in navedejo se najpomembnejše.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										Dejavnosti raziskav in razvoja za oba podprojekta so zaključene in izvršenih je 5 967 000 EUR.
248	SMELD – Fed (I-5.18)	M	Pripravljalna študija o zahtevah za postavitev talilne peči	Objava pripravljalne študije				Q2	2024	Pripravljalna študija o zahtevah za postavitev talilne peči se zaključi in objavi se poročilo.
249	SMELD-Fed (I-5.18)	M	Vzpostavi se talilna peč na industrijski ravni.	Talilna peč na industrijski ravni, ki deluje v neradioaktivnem načinu				Q2	2026	Talilna peč na industrijski ravni je nameščena in v celoti deluje v neradioaktivnem načinu.

P. KOMPONENTA 5.3: KROŽNO GOSPODARSTVO

Cilj ukrepov v okviru te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je na splošno prispevati k razvoju krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva. Zlasti si prizadevajo za razvoj recikliranja, ponovne uporabe in industrijske simbioze. Poleg spodbujanja nekaterih praks je cilj podpreti inovacije na področju predelave odpadkov in virov ter razviti usposabljanje na nekaterih področjih krožnega gospodarstva.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.3, ki poziva Belgijo, naj ekonomsko politiko, povezano z naložbami, *med drugim* osredotoči na nizkoogljični in energetski prehod ter raziskave in inovacije, ter priporočila za posamezne države št. 2020.3, ki poziva Belgijo, naj naložbe osredotoči na zeleni in digitalni prehod, zlasti na čisto in učinkovito proizvodnjo, krožno gospodarstvo ter raziskave in inovacije.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

P.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-5.08: „Bruseljska regionalna strategija za gospodarski prehod“ regije Bruselj – glavno mesto

Cilj te reforme je oblikovati regionalno strategijo za gospodarski prehod z uporabo vseh instrumentov regionalne gospodarske politike, boljšim usklajevanjem in sodelovanjem med javnimi akterji ter dejavno udeležbo zasebnega sektorja. Njegovi operativni cilji morajo temeljiti na rezultatih desetih delovnih skupin.

V regionalni strategiji za gospodarski prehod so določeni cilji za leto 2030 in akcijski načrt za obdobje petih let. Sprejme se s sklepom vlade regije Bruselj – glavno mesto do 31. marca 2022.

Reforma R-5.09: „Krožna flamska uprava“ flamske regije

Circular Flandrija je osrednja platforma v Flandriji, katere cilj je olajšati prehod na krožno gospodarstvo v sodelovanju z industrijskimi partnerji, institucijami znanja, javnimi upravami, bankami in civilno družbo. Ta reforma bo znatno izboljšala in razširila upravljanje te platforme. V tem okviru se javno-zasebna partnerstva osredotočajo na kombinacijo tematskih delovnih programov, kot so krožna gradnja, kemija/plastika, druge proizvodne verige v predelovalni industriji, biogospodarstvo in prehranska veriga, ter na številne strateške vzvode (financiranje, inovacije, krožna oskrba, raziskave, ozaveščenost). Besedila časovnega načrta in delovnih načrtov naj bi bila pripravljena do 31. decembra 2021.

Naložba I-5.14: „Vozlišče za recikliranje“ flamske regije

Cilj ukrepa vozlišča za recikliranje Flandrije je izvesti vsaj šest pomembnih naložb v nove obrate za recikliranje. Poudarek je na manjkajočih povezavah v številnih vrednostnih verigah, da se omogoči lokalna krožna proizvodnja, kot je recikliranje plenic, žimnic in tekstila. Naložbe se iščejo tudi v sektorju plastike in kemijskem sektorju.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01), merila za upravičenost iz projektne naloge za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti: (I) dejavnosti, povezanih s fosilnimi gorivi, vključno z uporabo nižje v prodajni verigi; (II) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami14 in napravami za mehansko-

[14] Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obratih, namenjenih izključno za obdelavo nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz pepela, ki ga ni mogoče reciklirati, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprav; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

biološko obdelavo15; in (iii) dejavnosti, pri katerih lahko dolgoročno odstranjevanje odpadkov škoduje okolju. V sklepih o dodelitvi nepovratnih sredstev je določeno, da se pomoč dodeli pod pogojem, da je dejavnost skladna z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Ukrep se je začel izvajati v četrtem četrtletju leta 2020. Oddaja naročil se zaključi do 31. decembra 2022. Projekti se zaključijo do 30. junija 2026.

Naložba I-5.15: „Belgija Builds Back Circular“ zvezne države

Cilj te naložbe je pospešiti prehod na krožno gospodarstvo v Belgiji. Cilj je trojen:

- Preprečevanje razdrobljenosti trga ali politike in spodbujanje celostnega pristopa z oblikovanjem krožne koalicije s posebnim poudarkom na zveznih pristojnostih za krožno gospodarstvo ter povezovanjem zveznih pristojnosti z lokalnimi in regionalnimi pristojnostmi, kot so zasnova za pomanjkanje, ponovna uporaba, popravilo in recikliranje, kemična varnost, preverjanje in certificiranje recikliranih materialov;
- Financiranje skupno 10 krožnih projektov v industriji in raziskovalnih centrih za pospešitev prehoda in razširitev v praksi, zlasti za projekte za nadomestitev nevarnih kemikalij in projekte za okoljsko primerno zasnovo;
- Ozaveščanje in obveščanje MSP s ciljno usmerjenimi kampanjami, spletnim mestom in oblikovanjem orodja za samoocenjevanje za MSP.

Za zagotovitev, da je ukrep skladen s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), merila za upravičenost iz referenčnega okvira za prihodnji razpis za krožne projekte izključujejo naslednji seznam dejavnosti: (I) dejavnosti, povezanih s fosilnimi gorivi, vključno z uporabo nižje v prodajni verigi; (II) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami, s katerimi se dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti[16]; (III) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami[17] in napravami za mehansko-biološko obdelavo[18]; ter (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstranjevanje odpadkov dolgoročno škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se izberejo samo dejavnosti, ki so v skladu z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. Krožna koalicija se ustanovi do 31. decembra 2021, projekti pa se zaključijo do 30. junija 2026.

Naložba I-5.16: „Uvedba krožnega gospodarstva“ v Valoniji

Z namenom uvedbe valonskega krožnega gospodarstva se bodo naložbe izvajale prek razpisa za zbiranje predlogov za raziskave in razvoj z vzpostavitvijo partnerstev za inovacije v dveh prednostnih

[15] Ta izključitev ne velja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobne presnove bioloških odpadkov, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe objektov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

[16] Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, se zagotovi razlaga razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

[17] Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obratih, namenjenih izključno za obdelavo nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz pepela, ki ga ni mogoče reciklirati, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprav; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

[18] Ta izključitev ne velja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobne presnove bioloških odpadkov, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe objektov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

vrednostnih verigah, in sicer kovinah in gradbenih materialih. Projekti se osredotočajo na krožnost (ponovno uporabo, povečanje in recikliranje) kovin, baterij in mineralov.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01), merila za upravičenost iz projektne naloge za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti: (I) dejavnosti, povezanih s fosilnimi gorivi, vključno z uporabo nižje v prodajni verigi; (II) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami, s katerimi se dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti19; in (iii) dejavnosti, pri katerih lahko dolgoročno odstranjevanje odpadkov škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se izberejo samo dejavnosti, ki so v skladu z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. Ukrep se je začel izvajati v prvem četrtletju leta 2021 in bo zaključen do 30. junija 2026.

[19] Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, se zagotovi razlaga razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

P.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
195	Bruseljska regionalna strategija za gospodarski prehod (R-5.08)	M	Sprejetje regionalne strategije za gospodarski prehod	Sklep vlade regije Bruselj – glavno mesto o sprejetju strategije				Q1	2022	Strategija regije Bruselj za gospodarski prehod, ki jo je sprejela vlada regije Bruselj – glavno mesto (*Décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale*), v kateri so opredeljeni cilji za leto 2030, ki temeljijo na usklajevanju med javnimi akterji in dejavni udeležbi zasebnega sektorja, vključno s petletnim akcijskim načrtom, ki zajema prednostna področja ukrepanja, vzpostavlja skladen sveženj javnih spodbud za inovacije in spodbuja podjetništvo za ekološki prehod.
196	Upravljanje krožne Flandrije (R-5.09)	M	Ustanovitev usmerjevalne skupine za krožno Flandrijo	Imenovana usmerjevalna skupina za upravljanje krožne Flandrije ter sprejeta časovni načrt in delovne načrti				Q4	2021	Imenovana usmerjevalna skupina za upravljanje krožne Flandrije ter sprejeta časovni načrt in delovne agende za usmerjanje projektov krožnega gospodarstva in razvoj strateških vzvodov
197	Vozlišče za recikliranje (I-5.14)	T	Oddaja šestih javnih naročil za obrate za recikliranje		Objekti	0	6	Q4	2022	Za podporo je bilo izbranih šest naložbenih projektov za obrate za recikliranje. Žirija oceni projekte, končni izbor pa potrdi flamski minister za okolje. Oddaja naročil projektom, izbranim v okviru konkurenčnega razpisa za zbiranje predlogov, s pogoji, vključno z merili za upravičenost, ki

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev. V sklepih o dodelitvi nepovratnih sredstev je določeno, da se pomoč dodeli pod pogojem, da je dejavnost skladna z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
198	Vozlišče za recikliranje (I-5.14)	T	Dokončanje del v šestih obratih za recikliranje		Objekti	0	6	Q2	2026	Šest obratov za recikliranje je bilo zgrajenih, prilagojenih ali razširjenih za izboljšanje postopkov recikliranja.
199	Belgija Builds Back Circular (I-5.15)	M	Oddaja javnih naročil za krožne projekte	Obvestilo o oddaji javnih naročil uspešnim kandidatom				Q1	2024	Operativni sekretariat je sklenil pogodbo za spodbujanje sodelovanja pri ukrepih krožnega gospodarstva in izbor uspešnih kandidatov na podlagi razpisa za zbiranje predlogov za deset krožnih projektov. Kandidati so zasebna podjetja, ki potrebujejo financiranje za izvajanje raziskovalnega ali operativnega projekta na področju okoljsko primerne zasnove ali kemične zamenjave. Kandidat se šteje za uspešnega, če je njegov naložbeni projekt uradno izbran za financiranje s strani koalicije. Uradno obvestilo o oddaji javnih naročil projektom, izbranim v okviru konkurenčnega razpisa za zbiranje predlogov, s pogoji,

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										vključno z merili za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
200	Belgija Builds Back Circular (I-5.15)	M	Zaključek ukrepov za ozaveščanje in informiranje MSP ter krožnih projektov	Poročila o učinku kampanj, poročila o dokončanju krožnih projektov				Q2	2026	Vsaj trije ukrepi ozaveščanja in obveščanja za MSP (letne kampanje ozaveščanja (več kot tri leta), eno spletno mesto in eno orodje za samoocenjevanje) o vidikih krožnega gospodarstva so bili zaključeni, zaključenih pa je bilo vsaj devet krožnih projektov.
201	Uvajanje krožnega gospodarstva v Valoniji (I-5.16)	M	Oddaja javnih naročil za projekte, ki spodbujajo krožno gospodarstvo v Valoniji	Obvestilo o oddaji javnih naročil uspešnim kandidatom				Q2	2022	Izbor uspešnih kandidatov na podlagi razpisa za zbiranje predlogov za projekte na področju recikliranja in ponovne uporabe kovin, baterij in mineralov. Razpis za zbiranje predlogov ima mandat, vključno z merili za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
202	Uvajanje krožnega gospodarstva v Valoniji (I-5.16)	T	Zaključek projektov za spodbujanje krožnega gospodarstva v Valoniji		Projekti	0	11	Q2	2026	Zaključenih je bilo vsaj 11 projektov na področju recikliranja in ponovne uporabe kovin, baterij in mineralov.

Q. KOMPONENTA 6.1: PREGLEDI PORABE

Ta komponenta belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je sestavljena iz ukrepov, osredotočenih na izvajanje pregledov porabe na različnih ravneh upravljanja. Splošni cilj je izboljšati kakovost in sestavo javnofinančnih odhodkov.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.1 o izboljšanju sestave in učinkovitosti javne porabe.

Q.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-6: „Pregledi porabe“

Cilj reforme je uvesti preglede porabe na različnih ravneh države. Reforme se izvedejo do 31. decembra 2024. Ta ukrep vključuje naslednjih pet podukrepov:

- Reforma R-6.01 „Pregledi v teku“ zvezne države
- Reforma R-6.02 „Pregledi v teku – Flamska splošna revizija in pravilo porabe“ Flandrije
- Reforma R-6.03 „Pregledi v teku – proračun, ki temelji na ničelni stopnji emisij“ valonske regije
- Reforma R-6.04 „Pregled v pričakovanju“ regije Bruselj – glavno mesto
- Reforma R-6.05 „Pregledi v teku“ francoske skupnosti

Reforma R-6.01: „Pregledi porabe“ zvezne države

Cilj reformnega ukrepa je izvesti strukturne preglede porabe na zvezni ravni in v sektorju socialne varnosti. OECD je v okviru programa Komisije za podporo strukturnim reformam podprla pripravo pregledov porabe. V letih 2019 in 2020 je zagotovila tehnično pomoč in priporočila za učinkovito izvajanje pregledov porabe v proračunskem postopku Belgije. V skladu s priporočili OECD se je zvezna vlada odločila, da bo v začetku leta 2021 začela pilotne vaje na treh glavnih področjih: davčni odhodki, primarni odhodki, sektor socialne varnosti. V ta namen so bile ustanovljene delovne skupine, ki naj bi svoje poročilo predložile zaradi priprave proračuna za leto 2022. Takrat vlada izbere nov sklop tem za naslednje leto. Po zaključku pilotnih projektov se vlada leta 2022 odloči, kako bodo pregledi porabe postali ponavljajoči se proces in sestavni del proračunskega postopka.

Reforma R-6.02: „Pregledi porabe – Flamska splošna revizija in pravilo porabe“ Flandrije

Cilj reformnega ukrepa je ponovno določiti prednostno razvrstitev odhodkov flamske regionalne vlade in jih, kjer je to mogoče, omejiti: po eni strani z razvojem izdatkovne norme in po drugi strani s t. i. „Vlaamse Brede Herovering (VBH)“, katerega cilj je strukturno umestiti preglede porabe v flamski proračunski postopek v prihodnjih letih. V pravilu o odhodkih, ki bo sprejeto v letu 2022, se opredeli najdaljši potek rasti javnofinančnih odhodkov, pri čemer se upoštevajo trend rasti prihodkov in določeni proračunski cilji. Namen programa VBH je do sredine leta 2021 izvesti oceno desetih področij politike, ki bo podlaga za opredelitev obsega pregledov porabe. Cilj ukrepa je podpreti preglede porabe na enajstih področjih politike od septembra 2021 do oktobra 2025.

Reforma R-6.03: „Pregledi porabe – proračun, ki temelji na ničelni stopnji emisij“ v Valoniji

Reformni ukrep je sestavljen iz ničelne priprave proračuna in pregledov porabe, ki zajemajo vse odhodke in prihodke, strukturirane na sedmih področjih politike, ter zajemajo vse oddelke valonske uprave in 170 enot javne uprave. Pristop ničelnega oblikovanja proračuna, ki zahteva popolno letno utemeljitev porabe, se osredotoča na odhodke za poslovanje in naložbe, pregledi porabe pa obravnavajo intervencijske odhodke, ki vključujejo prenos javnih sredstev na podjetja, gospodinjstva in lokalne organe. Vaja se izvede v nizu štirih valov od oktobra 2020 do junija 2022 ob podpori zunanjih svetovalcev. Po zaključku postopka se valonska vlada odloči, kako naj se pregledi porabe trajno vključijo v proračunski postopek.

Reforma R-6.04: „Pregled porabe“ regije Bruselj – glavno mesto

Reformni ukrep zajema izvedbo in dokončanje dveh pilotnih pregledov porabe ter naknadno vključitev pregledov porabe v proračunski postopek bruseljske regije. Bruseljska regija je s podporo programa za podporo strukturnim reformam začela dva pilotna projekta pregleda porabe na področju mobilnosti in socialnih stanovanj. Njihov glavni cilj je okrepiti zmogljivosti uprave (zlasti bruseljske uprave za finance in proračun ter bruseljskega inštituta za statistiko in analize) in pridobiti izkušnje za strukturno utrjevanje orodja. Tudi zahvaljujoč programu za podporo strukturnim reformam je bruseljska vlada izkoristila celovito analizo vrzeli v svojem sistemu upravljanja javnih financ na podlagi ocene *javnih odhodkov in finančne odgovornosti* (PEFA), ki naj bi bila zaključena julija 2021. Na podlagi izkušenj pri izvajanju pilotnih pregledov in rezultatov analize PEFA se bruseljska vlada odloči, kako vključiti preglede porabe na strukturni način v proračunski postopek.

Reforma R-6.05: „Pregledi porabe“ francoske skupnosti

Reformni ukrep vključuje izvajanje pilotnih pregledov porabe in posledično vključitev pregledov porabe v proračunski postopek francosko govoreče skupnosti. Prvi val pilotnih pregledov je bil izbran za pripravo proračuna za leto 2022. Drugi val se zaključi do sredine leta 2022.

Q.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore1

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
205	Pregledi porabe (R-6)	M	Pilotni projekt pregleda porabe ali vključitev v proračunski postopek (1)	Zaključeni pilotni projekti in povezana poročila				Q4	2021	Za organe zvezne regije, regije Valonije in regije glavnega mesta Bruselj: Zaključek pilotnega projekta pregleda porabe in priprava poročila. Za organe flamske regije: Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek (1): Vladne odločitve, ki opredeljujejo, kako se pregledi porabe (ali podoben pristop) vključijo v proračunski postopek. V sklepih sta opredeljena strategija pregleda porabe in časovni razpored prihodnjih pregledov, po možnosti vključno s količinsko opredeljenimi cilji. V skladu s smernicami Euroskupine med drugim zagotoviti jasen obseg in zasnovo pregledov ter pregledno spremljanje, poročanje in ocenjevanje.
206	Pregledi porabe (R-6)	M	Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek (1) ali zaključek pilotnega projekta	Sklep vlade				Q4	2022	Za organe zvezne regije, regije Valonije in regije glavnega mesta Bruselj: Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek (1): Vladne odločitve, ki opredeljujejo, kako se pregledi porabe (ali podoben pristop) vključijo v proračunski postopek. V sklepih sta opredeljena strategija pregleda porabe in časovni razpored prihodnjih pregledov, po možnosti vključno s količinsko opredeljenimi cilji. V skladu s smernicami Euroskupine

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										med drugim zagotoviti jasen obseg in zasnovo pregledov ter pregledno spremljanje, poročanje in ocenjevanje. Za organe francoske skupnosti: Zaključek pilotnega projekta pregleda porabe in redigiranje poročila.
207	Pregledi porabe (R-6)	M	Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek (1) ali (2)/naknadna analiza pregleda v pričakovanju	Sklep vlade				Q4	2023	Za organe francoske skupnosti: Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek (1): Vladne odločitve, ki opredeljujejo, kako se pregledi porabe (ali podoben pristop) vključijo v proračunski postopek. V sklepih sta opredeljena strategija pregleda porabe in časovni razpored prihodnjih pregledov, po možnosti vključno s količinsko opredeljenimi cilji. V skladu s smernicami Euroskupine med drugim zagotoviti jasen obseg in zasnovo pregledov ter pregledno spremljanje, poročanje in ocenjevanje. Za organe zvezne, flamske, valonske in bruseljske prestolnice: Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek (2): Sistematično vključevanje rezultatov pregledov porabe v letno in/ali večletno proračunsko načrtovanje od priprave proračunskega zakona za leto 2024. To med drugim vključuje naknadno količinsko opredelitev rezultatov, vključno s prihranki, povezanih s programom pregleda porabe. Za

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										organe zvezne in flamske regije: Naknadna analiza pregleda porabe: Objava poročila o oceni pregledov porabe.
208	Pregledi porabe (R-6)	M	Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek/naknadna analiza pregleda v pričakovanju	Ocenjevalno poročilo				Q4	2024	Za organe francoske skupnosti: Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek: Sistematično vključevanje rezultatov pregledov porabe v letno in/ali večletno proračunsko načrtovanje od priprave proračunskega zakona za leto 2026. To med drugim vključuje naknadno količinsko opredelitev rezultatov, vključno s prihranki, povezanih s programom pregleda porabe. Za valonsko regijo, regijo Bruselj – glavno mesto in organe francoske skupnosti: Naknadna analiza pregleda porabe: Objava poročila o oceni pregledov porabe.

POGLAVJE REPOWEREU

R. KOMPONENTA 7.1: PRENOVA STAVB

Poglavje REPowerEU obravnava izziv zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv in povečanja energijske učinkovitosti. Cilj te komponente poglavja REPowerEU belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je prenoviti obstoječi stavbni fond ter ga narediti energijsko učinkovitejšega in učinkovitejšega z viri. Komponenta je osredotočena na prenovo zasebnih in javnih stavb, vključno s socialno infrastrukturo in stanovanjskimi stanovanji, ter na splošno manj učinkovitih stavb v smislu energijske učinkovitosti. Zato ta komponenta prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in spodbujanju rasti trajnostne gradnje ter socialne odpornosti z znižanjem računov za energijo.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države št. 2022.4 in 2023.4 ter poziva Belgijo, naj *zmanjša splošno odvisnost od fosilnih goriv z okrepitvijo izboljšav energijske učinkovitosti in zmanjšanjem uporabe fosilnih goriv v stavbah*.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

R.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-7.01: „Revizija kodeksa o zraku, podnebju in energiji“ regije Bruselj – glavno mesto

Ta reforma vključuje spremembo bruseljskega zakonika o zraku, podnebju in energiji (COBRACE) ter uvedbo novih obveznosti glede prenove stavb in novih stavb. Za vse stanovanjske in nestanovanjske enote EPB se zahteva certifikat o energijski učinkovitosti stavb. Pri stanovanjskem stavbnem fondu mora vsaka enota EPB opraviti obnovitvena dela, da se izpolnijo naslednje zahteve glede porabe primarne energije: EPB enote stanovanjskega stavbnega fonda morajo ustrezati vsaj ravni porabe primarne energije manj kot 275 kWh/m²/leto (omejitev razreda E) v desetih letih ali najpozneje do leta 2033 in manj kot 150 kWh/m²/leto (meja razreda C) za zahteve, ki jih je treba izpolniti v 20 letih.

Od 1. januarja 2025 imajo vse nove stavbe samo ogrevalne sisteme, za katere generatorji toplote izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Direktive 2009/125/ES in proizvajajo toploto samo iz električne energije in/ali energije iz obnovljivih virov in/ali so priključeni na učinkovit sistem daljinskega ogrevanja. Drugič, od leta 2027 vsaka nova gradnja, ki jo ima javni organ v lasti, jo zaseda ali jo namerava uporabljati, izpolnjuje cilj „brezemisij“ in je opremljena z napravo za proizvodnjo energije iz sončne energije. Tretjič, od leta 2030 je treba cilj ničelnih emisij doseči z vsako novo gradnjo.

Prehodno obdobje za izvajanje reforme se začne 30. junija 2024, ko začnejo 1. januarja 2025 veljati zahteve za okoljsko primerno zasnovo ogrevalnih sistemov.

Ukrep se izvede do 30. junija 2024.

Naložba I-7.01: „Izboljšana shema subvencij za energijo“ regije Bruselj – glavno mesto

S tem ukrepom se financirajo nepovratna sredstva programa subvencioniranja prenove za energijsko učinkovitost gospodinjstev z nizkimi dohodki v okviru RENOLUTION. Naložba se zaključi do 31. decembra 2024.

Naložba I-7.02: „Razširjeni ukrep: Izboljšana shema subvencij za energijo“ flamske regije

S to naložbo se poveča reforma R-1.01, podnaložba (i) „Izboljšana shema subvencij za energijo“ v flamski regiji v okviru komponente 1.1: Prenova. Z razširjenim delom tega ukrepa se financira povečanje subvencije na končnega prejemnika za energetsko učinkovito prenovo zasebnih stanovanj. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-7.03: „Energetske subvencije za zasebna stanovanja“ nemško govoreče skupnosti

Ta ukrep je bil del naložbe R-1.03 „Izboljšana shema subvencij za energijo“ nemško govoreče skupnosti v okviru komponente 1.1: Prenova. Ukrep vključuje odobritev energetskih premij za prenovo zasebnih stanovanj, ki prispevajo k zmanjšanju porabe energije. Ukrep se izvede do 30. junija 2024.

Naložba I-7.04: „Prenova socialnih stanovanj“ v Valoniji

Ta naložba zajema opremljanje socialnih stanovanjskih enot s sončnimi paneli in toplotnimi črpalkami. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-7.05: „Energetsko-podnebni ukrepi v javnih stavbah“ zvezne države

Ta naložba vključuje opremljanje zveznih javnih stavb s polnilnimi postajami, sončnimi paneli in svetilkami LED. Cilj naložbe, kar zadeva polnilno infrastrukturo, je v skladu z Direktivo (EU) 2023/2413 o spremembi Direktive (EU) 2018/2001 o energiji iz obnovljivih virov. Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložbo I-7: Varčevanje z energijo v javnih stavbah flamske regije

Ukrep se izvede do 30. junija 2026. Naložbo sestavljajo naslednji podukrepi/ukrepi:

- Naložba I-7.06: „Prenova javnih stavb“ flamske regije
- Naložba I-7.07: „Energetski ukrepi za javne šole“ flamske regije
- Naložba I-7.08: „Energetski ukrepi za stavbe za oskrbo“ flamske regije
- Naložba I-7.09: „Energetski ukrepi za stavbo VRT“ flamske regije

Naložba I-7.06: „Prenova javnih stavb“ flamske regije

Ta naložba zajema energetsko učinkovito prenovo štirih javnih stavb: (1) Martelaarsplein 7, Martelaarsplein 19 in Kreupelenstraat 2, Brussel, (2) Winston Churchillkaai 2, Oostende, (3) Justitiehuis, Ieper, (4) Koolstraat 35, Brussel. Ukrep v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-7.07: „Energetski ukrepi za javne šole“ flamske regije

Ta naložba zajema uvedbo sončnih panelov v javnih šolah na podlagi pripravljalne študije. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-7.08: „Energetski ukrepi za stavbe za oskrbo“ flamske regije

Ta naložba zajema (1) izvajanje energetskih pregledov in (2) dokončanje energetskih ukrepov v stavbah za oskrbo. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-7.09: „Energetski ukrepi za stavbo VRT“ flamske regije

Ta naložba vključuje uvedbo toplotnih črpalk in sončnih panelov ter LED luči, izolacijo strehe in inteligentno spremljanje energije v novi stavbi VRT (*Vlaamse Radio en Televisie*). Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-7.10: „Energetski ukrepi za stavbe AWV“ v flamski regiji

Ta naložba zajema dokončanje štirih projektov namestitve stavb AWV (*Agentchap Wegen en Verkeer*): izolacija, toplotne črpalke, sončni paneli in LED luči. Ukrep v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb. Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

R.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep	M/T	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni razpored za dokončanje		Opis mejnika/cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
211	Revizija kodeksa o zraku, podnebju in energiji – RBC (R-7.01)	M	Nove obveznosti za prenovo stavb	Določba v pravnem aktu o začetku veljavnosti odloka o spremembi COBRACE				Q2	2024	Začetek veljavnosti Odloka o spremembi bruseljskega zakonika o zraku, podnebju in energiji. Te nove obveznosti vključujejo, da se (i) zahteva certifikat o energijski učinkovitosti stavb za vse stanovanjske in nestanovanjske enote EPB, (ii) enote EPB stanovanjskega stavbnega fonda morajo ustrezati vsaj ravni porabe primarne energije, ki je manjša od 275 kWh/m²/leto (omejitev razreda E) v desetih letih ali najpozneje do leta 2033, in (iii) manj kot 150 kWh/m²/leto (omejitev razreda C) za zahteve, ki jih je treba izpolniti v 20 letih. Od 1. januarja 2025 (iv) imajo vse nove stavbe samo ogrevalne sisteme, katerih generatorji toplote izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Direktive 2009/125/ES in proizvajajo toploto samo iz električne energije in/ali energije iz obnovljivih virov in/ali so priključeni na učinkovit sistem daljinskega ogrevanja.
212	Izboljšana shema subvencij za energijo“ – RBC (I-7.01)	T	Energetska nepovratna sredstva za gospodinjstva z nizkimi dohodki		Številka	0	3 498	Q4	2024	3498 stanovanjskih stanovanj, prenovljenih s podporo energetskih nepovratnih sredstev, s katerimi se doseže zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji v korist gospodinjstev z nizkimi dohodki.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep	M/T	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni razpored za dokončanje		Opis mejnika/cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
213	Izboljšana shema subvencij za energijo v flamski regiji (I-7.02)	M	Shema povečane subvencije za energijo v flamski regiji	Začetek veljavnosti spremembe odloka o subvenciji za energijo flamske vlade				Q1	2022	Začetek veljavnosti spremembe odloka v zvezi s shemo subvencij za energijo v zvezi z R-1.01, podreforma (i). V njem je opredeljeno povečanje podpore za ciljni skupini z najnižjim dohodkom, pa tudi povečanje nepovratnih sredstev za strešno izolacijo in nepovratnih sredstev za toplotne črpalke.
214	Subvencije za energijo – nemško govoreča skupnost (I-7.03)	T	Obnova zasebnih stanovanj		Številka	0	774	Q2	2024	S podporo energetskih nepovratnih sredstev je bilo obnovljenih 774 zasebnih stanovanjskih enot.
215	Prenova socialnih stanovanj – WAL (I-7.04)	T	Sončni paneli in toplotne črpalke v socialnih stanovanjih		Številka	0	3 600	Q2	2026	3600 socialnih stanovanjskih enot je opremljenih s sončnimi paneli, vključno z 285 socialnimi stanovanji, opremljenimi s sončnimi paneli in toplotnimi črpalkami.
216	Energetsko-podnebni ukrepi v javnih stavbah –	T	Dokončani energetski ukrepi		Številka	0	3 622	Q4	2025	Zaključenih je bilo 50 izbranih projektov namestitve svetilk LED, sončnih panelov in polnilnih mest v zveznih stavbah, vključno z vsaj 224 kW svetilkami LED, 3300 kWp sončnimi paneli in 98 polnilnimi mesti. Cilj polnilne infrastrukture je v skladu z Direktivo (EU) 2023/2413 o

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep	M/T	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni razpored za dokončanje		Opis mejnika/cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
	zvezna država (I-7.05)									spremembi Direktive (EU) 2018/2001 o energiji iz obnovljivih virov.
217	Energetski ukrepi za stavbe AWV (I-7.10)	T	Zaključeni projekti energetskega ukrepa		Številka	0	4	Q4	2025	Štirje projekti namestitve v stavbe AWV: toplotne črpalke, izolacija, sončni paneli in luči LED so dokončani, kar v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb.
218	Varčevanje z energijo v javnih stavbah – VLA (I-7)	T	Energetsko učinkovita prenova javnih stavb		Številka	0	555	Q2	2026	Prenovljene so bile štiri javne stavbe: (1) Martelaarsplein 7, Martelaarsplein 19 in Kreupelenstraat 2, Brussel, (2) Winston Churchillkaai 2, Oostende, (3) Justitiehuis, Ieper, (4) Koolstraat 35, Brussel (I-7.06), pri čemer se v povprečju zmanjša vsaj 30 % porabe primarne energije, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb. Vsaj 30-odstotno zmanjšanje porabe primarne energije bo dokazano s predhodnimi in naknadnimi energetskimi izkaznicami za vsako od teh stavb. V skladu s Prilogo I k direktivi o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU) lahko predhodne in naknadne energetske izkaznice temeljijo na izračunani porabi energije v skladu z ustrezno (nacionalno) metodologijo energetske učinkovitosti.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep	M/T	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni razpored za dokončanje		Opis mejnika/cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										Vsaj 100 javnih šolskih stavb je opremljenih z najmanj 100 000 m² sončnih panelov (I-7.07). Vsaj 400 stavb za oskrbo je opravilo energetski pregled. Vsaj 50 stavb za oskrbo je zaključilo energetske ukrepe, za katere so bila prejeta nepovratna sredstva (I-7.08). Stavba VRT je opremljena s toplotnimi črpalkami in sončnimi paneli ter LED luči, izolacijo strehe in inteligentnim spremljanjem energije (I-7.09).

S. KOMPONENTA 7.2: NOVE NASTAJAJOČE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE

Cilj te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost je zagotoviti močan zagon tehnološkemu razvoju v podporo energetskemu prehodu in zmanjšanju emisij$_{CO2}$, s poudarkom na povezovanju sistemov in industrijskem razogljičenju.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države št. 2022.4 in 2023.4 ter poziva Belgijo, naj zmanjša splošno odvisnost od fosilnih goriv, *meddrugim* z nadaljnjim spodbujanjem razogljičenja industrije, ter okrepi prizadevanja politike za pridobivanje spretnosti in kompetenc za zeleni prehod.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

S.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-7.11: „Raziskovalna platforma za energetski prehod“ francoske skupnosti

Ta ukrep vključuje naložbe v vrsto objektov in opreme za raziskave in razvoj v korist francosko govorečih univerz. Tehnologije, na katere se nanaša ta ukrep, se nanašajo na eno ali več naslednjih področij: proizvodnja energije iz obnovljivih virov in nizkoogljične energije; proizvodnja, pretvorba in shranjevanje energije; Zajemanje in valorizacija CO2; racionalna raba energije v stavbah in mobilnosti; delovanje elektroenergetskega omrežja. Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba I-7.12: „Infrastruktura za uvoz energije“ zvezne države

Ta ukrep zajema podporo predstavitvenim ali raziskovalnim in razvojnim projektom, katerih cilj je optimizacija infrastrukture za uvoz vodika ali električne energije. Organizirata se dva razpisa za projekte: I) razpis za projekte v podporo raziskavam, razvoju in predstavitvi tehnologij in infrastruktur, ki lahko prispevajo k uvozu vodika v Belgijo, in ii) razpis za projekte, ki bodo z dodeljevanjem nepovratnih sredstev podprli raziskave, razvoj in predstavitev tehnologij in infrastruktur za uvoz električne energije ali vodika v Belgijo. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-7.13: „Poziv k razogljičenju industrije“ regije Valonije

Ta ukrep vključuje zagotavljanje finančnih spodbud za energetske naložbe v valonsko industrijo in za razvoj novih industrij na področju zelenih tehnologij. Te naložbe zajemajo projekte na področju energijske učinkovitosti, kot je upravljanje industrijske toplote, zajemanja in shranjevanja ogljika, pri katerih zajet CO_2 izhaja iz neizogibnih emisij iz proizvodnih procesov, zamenjave goriva, proizvodnje energije iz obnovljivih virov ali vzpostavitve novih industrijskih elementov vrednostne verige tehnologij, povezanih z zelenim prehodom, kot sta vrednostna veriga baterij (pri proizvodnji ali upravljanju kritičnih materialov) in vrednostna veriga vodika iz obnovljivih virov ali vodika iz nefosilnih virov.

Za zagotovitev, da je ukrep skladen z načelom, da se ne škoduje bistveno, v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, kot je določeno v tehničnih smernicah za načelo, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), merila za upravičenost v prihodnjem razpisu izključujejo dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), s katerimi se dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti. Kadar dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje, vendar še vedno nižje od

ustreznih referenčnih vrednosti, bi bilo treba pojasniti, zakaj to ni mogoče. Poleg tega lahko ukrep na lokacijah, registriranih kot naprave ETS, podpira tudi ukrepe, ki ne vplivajo na emisije naprave, vključene v ETS, in so torej ukrepi, ki niso znotraj meja naprave ETS (glej smernice za razlago teh meja). Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe sistema trgovanja z emisijami, so določene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-7.14: „Poziv k podnebnim ukrepom v kmetijstvu“ flamske regije

Ta naložba zajema podpiranje tehnik varčevanja z energijo (kot so izolacija, shranjevanje toplote, rekuperacija toplote, spremljanje pogostosti črpalk in ventilatorjev, predhodno hlajenje), zelena toplota in energija iz obnovljivih virov (kot so sončni grelniki vode, toplotne črpalke ter trajnostna in lokalna uporaba biomase), katerih cilj je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v kmetijskem sektorju. Ukrep se izvaja na enak način kot ukrep „3.23 – VLIF Proizvodne naložbe v kmetijska gospodarstva“, vključen v flamski strateški načrt v okviru skupne kmetijske politike. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

S.2 mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	M/T	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
219	Raziskovalna platforma za energetski prehod (I-7.11)	M	Objava javnih razpisov za opremo	Objava javnih razpisov				Q2	2024	Objava javnih razpisov za javno naročanje ciljne opreme v okviru projekta „Raziskovalna platforma za energetski prehod“ (Fédération Wallonie-Bruxelles), ki izpolnjuje naslednje pogoje v zvezi z načrtovanimi raziskovalnimi in inovacijskimi dejavnostmi: — Raziskave in inovacije se osredotočajo izključno ali predvsem na možnosti z majhnim vplivom (kot so proizvodnja obnovljivega vodika ali brezemisijske okoljske inovacije); ali — Raziskave in inovacije so namenjene izboljšanju tehnologije „najboljše v razredu“ (kot so tehnologije z najbolj omejenim učinkom (vendar ne brez učinka/nizkim učinkom) med tistimi, ki so trenutno na voljo), in vzpostavljeni so ustrezni spremljevalni ukrepi za preprečevanje učinkov vezanosti (ukrepi, ki omogočajo uporabo tehnologij z majhnim vplivom ali njihov razvoj); ali

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	M/T	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										— Rezultati procesa raziskav in inovacij so tehnološko nevtralni na ravni njihove uporabe (tj. lahko se uporabljajo za vse razpoložljive tehnologije).
220	Raziskovalna platforma za energetski prehod (I-7.11)	M	Nabava opreme	Končno poročilo o projektu				Q4	2025	21 182 204 EUR, izvršenih po zaključku javnega naročila opreme, preostalih 2 353 578 EUR pa je bilo naročenih.
221	Infrastruktura za uvoz energije (I-7.12)	M	Oddaja naročil v okviru razpisov za projekte	Pisno obvestilo uspešnim kandidatom				Q2	2024	Oddaja naročil za predstavitvene projekte ali projekte raziskav in razvoja, izbrane v okviru razpisov za projekte za optimizacijo uvozne infrastrukture za vodik ali električno energijo.
222	Infrastruktura za uvoz energije (I-7.12)	M	Zaključek projektov, dodeljenih v okviru razpisov za projekte	Odobreno končno poročilo o projektu				Q2	2026	Dokončanje projektov, dodeljenih v okviru razpisov za projekte za optimizacijo uvozne infrastrukture za vodik ali električno energijo, z najmanj 12 000 000 EUR.
223	Poziv k razogljičenju industrije (I-7–13)	M	Oddaja naročil v okviru razpisa za projekte	Pisno obvestilo uspešnim kandidatom				Q2	2024	Oddajo naročil projektom v skladu z zahtevo, da se ne škoduje bistveno, iz opisa ukrepa, po razpisu za projekte na področju energijske učinkovitosti, o temah, kot so upravljanje industrijske toplote, zajemanje in shranjevanje

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	M/T	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										ogljika (CCS), pri katerih zajeti CO2 izvira iz neizogibnih emisij iz proizvodnih procesov, prehod na druga goriva, proizvodnja energije iz obnovljivih virov ali vzpostavitev novih industrijskih elementov vrednostne verige tehnologij, povezanih z zelenim prehodom, kot so vrednostna veriga baterij (v proizvodnji ali upravljanju kritičnih materialov) in vrednostna veriga vodika iz obnovljivih virov ali vodika brez fosilnih goriv.
224	Poziv k razogljičenju industrije (I-7.13)	M	Zaključek projektov, dodeljenih v okviru razpisa za projekte	Odobreno končno poročilo o projektu				Q2	2026	Dokončanje projektov, dodeljenih v okviru razpisa za projekte „Dekarbonizacija industrije“, za katere je bilo izvršenih vsaj 64 000 000 EUR.
225	Poziv k podnebnim ukrepom v kmetijstvu (I-7.14)	T	Zaključek projektov, dodeljenih v okviru razpisa za zbiranje predlogov		Številka	0	270	Q2	2026	Dokončanje vsaj 270 projektov v kmetijstvu o tehnikah varčevanja z energijo, zeleni toploti ali energiji iz obnovljivih virov, namenjenih zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

S.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Investicija I-7.15 „Backbone za H_2“ zvezne države

Ta naložba zajema razvoj omrežja za prenos vodika, s poudarkom predvsem na glavnih industrijskih grozdih Flandrije (Antwerp, Gent), Valonije (Hainaut, Liège) in Bruslja. Projekti, ki se bodo izvajali, se določijo na podlagi potrditve potreb trga in so del načrtovanega širšega čezmejnega pomembnega projekta skupnega evropskega interesa na področju vodika. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

S.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila

Naslednji št.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	M/T	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
226	Hrbtenica za H2 (I-7.15)	M	Sprejetje naložbenega načrta za hrbtenično infrastrukturo H2	Sprejetje naložbenega načrta „Backbone for H2“ s strani zvezne vlade				Q4	2023	Zvezna vlada je po posvetovanju s pristojnim regulativnim organom (CREG) sprejela naložbeni načrt „Backbone for H2“ za razvoj prvih sklopov za hrbtenične projekte H2. Naložbeni načrt vsebuje predlagani izbor projektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje *(pogoji DDNSH)*: 1. Gradnja ali upravljanje novih prenosnih omrežij, namenjenih vodiku (v tej točki se zmanjša tudi razširitev obstoječih namenskih plinovodov za vodik in spremembe teh plinovodov, da se zagotovi več priključnih točk in metodologija odprtega dostopa); 2. Pretvorba/sprememba namena obstoječih omrežij zemeljskega plina na 100-odstotni vodik.

Naslednji št.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	M/T	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
227	Hrbtenica za H2 (I-7.15)	T	Gradnja in obratovanje 150 km plinovoda za H2		kilometri	0	150	Q2	2026	Gradnja in obratovanje 150 km plinovoda za H2 (ali izvedena s spremembo namena plinovodov, ki so se doslej uporabljali za prenos drugih plinov). Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji *(pogoji DDNSH)*: 1. Gradnja ali upravljanje novih prenosnih omrežij, namenjenih vodiku (v tej točki se zmanjša tudi razširitev obstoječih namenskih plinovodov za vodik in spremembe teh plinovodov, da se zagotovi več priključnih točk in metodologija odprtega dostopa); 2. Pretvorba/sprememba namena obstoječih omrežij zemeljskega plina na 100-odstotni vodik.

T. KOMPONENTA 7.3: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Cilj te komponente je zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv s podpiranjem proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, zagotavljanjem večje medsebojne povezanosti in prožnosti elektroenergetskega sistema ter pospešitvijo vključevanja obnovljivih virov energije. Ukrepi v okviru te komponente podpirajo zlasti zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, zlasti z naložbami v vetrno in sončno energijo na morju ter reformo regulativnega okvira za spodbujanje namestitve vetrnih turbin in fotonapetostnih panelov ter skrajšanjem časa, potrebnega za sodne postopke v zvezi s projekti energetskega prehoda.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države št. 2022.4 in 2023.4 ter poziva Belgijo, naj zmanjša splošno odvisnost od fosilnih goriv s *pospeševanjem uvajanja energije iz obnovljivih virov in povezane omrežne infrastrukture z nadaljnjo racionalizacijo postopkov za izdajo dovoljenj, vključno s skrajšanjem trajanja pritožbenih postopkov, ter s sprejetjem pravnih okvirov za nadaljnje spodbujanje naložb v obrate za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in olajšanje souporabe energije.*

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

T.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma R-7.02: „Reforma pritožbenih postopkov državnega sveta“ zvezne države

Ta reforma državnega sveta vključuje (1) skrajšanje časa, potrebnega za obravnavo pritožbenih postopkov v zvezi z odločitvami o naložbah v energijo in projektih na področju energije iz obnovljivih virov (če je pristojni organ državni svet), (2) dajanje prednosti obravnavi zadev v zvezi z energetskim prehodom. Cilj tega ukrepa je povečati delež in pospešiti uvajanje energije iz obnovljivih virov v Belgiji z odpravo upravnih ozkih grl, povezanih s pritožbenimi postopki v postopku izvajanja naložb v energijo iz obnovljivih virov. Ukrep se izvede do 30. junija 2024.

Reforma R-7.03: „Obveznost PV za velike potrošnike“ v flamski regiji

Ta reforma uvaja obveznost namestitve sončnih fotovoltaičnih panelov za zasebne stavbe v Flandriji, ki so priključene na odjemna mesta električne energije, kjer od koledarskega leta 2021 odjem presega 1 GWh na leto, in stavbe javnih organizacij s sedežem v Flandriji, ki so priključene na odjemna mesta električne energije, kjer od koledarskega leta 2021 odjem presega 250 MWh na leto. Ukrep se izvede do 30. junija 2023.

Reforma R-7.04: „Pospeševanje energetskega prehoda“ valonske regije

Ta reforma vključuje skrajšanje postopkov za izdajo dovoljenj za projekte na področju energije iz obnovljivih virov in na splošno olajšanje razvoja takih projektov z: (1) reforma zakona o ohranjanju narave, (2) revizija referenčnega okvira za vetrno energijo iz leta 2013, (3) revizija okvira za razvoj in izdajo dovoljenj za energijo iz obnovljivih virov, (4) prepoved premoga in kurilnega olja za ogrevanje in sanitarno toplo vodo v stavbah. Ukrep se izvede do 30. junija 2025.

Naložba I-7.16: „Plavajoča sončna energija“ zvezne države

Ta naložba zajema spodbujanje tehnične, ekonomske in finančne izvedljivosti plavajočih sončnih panelov v Severnem morju ter povečanje ravni tehnološke pripravljenosti te tehnologije s štirih na sedem (na devetni lestvici), kar bo privedlo do namestitve in začetka delovanja polnega obsega plavajočih sončnih panelov, ki bodo nameščeni in delovali z zmogljivostjo med 1 in 5 MW. Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložbo I-7.17: „Optimizacija distribucije energije“ valonske regije

Ta naložba zajema dodeljevanje subvencij dvema glavnima operaterjema elektroenergetskega omrežja v valonski regiji (ORES in RESA) za pametnejša omrežja in okrepitev omrežja. Subvencije, dodeljene vsakemu operaterju, so sorazmerne z njegovim deležem v skupnem številu uporabnikov omrežja. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-7.18: „Inovacijske pobude za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov“ v flamski regiji

Ta ukrep vključuje dodeljevanje subvencij podjetjem, ki vlagajo v raziskovalne in razvojne dejavnosti, povezane s proizvodnjo inovativnih tehnologij na področju sončne energije (fotovoltaične celice, sončni toplotni sistemi, shranjevanje energije in vključevanje v energetska omrežja (električna ali toplotna energija)), ter podjetjem, ki vlagajo v elektrifikacijo pristaniške infrastrukture v Flandriji (električna energija z obale). V ta namen se objavi razpis za projekte, namenjen projektom na teh dveh področjih. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-7.19: „Odstranjevanje ovir za energijo iz obnovljivih virov“ zvezne države

Ta ukrep je usmerjen v zmanjšanje omejitev v soseščini letališč (npr. oddaljenost od radarjev, omejitve glede višine, območje in lokacija izključitvenih območij), ki jih službe kontrole zračnega prometa uvajajo pri gradnji vetrnih turbin, da bi povečali delež energije iz obnovljivih virov in pospešili njeno uvajanje. Ta ukrep vključuje racionalizacijo navigacijskih sistemov zračnega prometa, uvedbo novih tehnologij in optimizacijo operativnih postopkov, kar bo prispevalo k zmanjšanju zaščitnih območij okoli letališč, s čimer se bo sprostil dodaten prostor za gradnjo novih polj vetrnih elektrarn, s čimer se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov in pospešilo uvajanje energije iz obnovljivih virov. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

T.2 mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	M/T	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
228	Pritožbeni postopek pri državnem svetu (R-7.02)	M	Začetek veljavnosti zakonodaje	Zakonska določba o začetku veljavnosti zakona o skrajšanju postopkov za pridobitev dovoljenj za energijo iz obnovljivih virov				Q2	2024	(1) Začetek veljavnosti zakona o reformi pritožbenih postopkov zoper odločbe v zvezi z napravami za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in naložbami v energijo pred oddelkom za upravne spore državnega sveta. Namen tega zakona je skrajšati postopke za pridobitev dovoljenj za energijo iz obnovljivih virov: • odprava začasnega intervencijskega naloga, • omejitev časa, v katerem revizor predloži poročilo o zadevi, na 6 mesecev, • spremembo postopkov začasne prekinitve, • dajanje prednosti primerom energetskega prehoda, • skrajšanje časa, potrebnega za obravnavo postopkov pred oddelkom za upravne spore, in • skrajšanje časa, potrebnega za obravnavo redne ničnostne tožbe, razen v primeru procesnega dogodka. (2) Začetek veljavnosti kraljevega odloka, ki • prednostno obravnava pritožbe v zvezi z uvajanjem energije iz obnovljivih

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	M/T	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
										virov in dosjeji o energetskem prehodu, • vzpostavlja orodja za prednostno obravnavo zadev, notranjo organizacijo in okrepitev senatov ali oddelkov, da se zagotovi hitrejša obravnava postopkov za obravnavo zadev v zvezi z energetskim prehodom, • skrajša čas, potreben za obravnavo pritožb v teh primerih, na 15 mesecev (razen v primeru postopkovnih incidentov).
229	Fotovoltaične obveznosti za velike potrošnike (R-7.03)	M	Začetek veljavnosti zakonodaje	Določba v pravnem aktu o začetku veljavnosti določb, ki uvajajo obveznost namestitve sončnih panelov za nekatere stavbe				Q2	2023	Začetek veljavnosti odloka o uvedbi obveznosti namestitve fotovoltaičnih sončnih panelov za: (1) stavbe v Flandriji, ki so priključene na odjemna mesta električne energije, kjer od koledarskega leta 2021 odjem presega 1 GWh na leto, in (2) stavbe javnih organizacij s sedežem v Flandriji, ki so priključene na odjemna mesta električne energije, kjer od koledarskega leta 2021 odjem presega 250 MWh na leto.
230	Pospešitev energetskega prehoda (R-7.04)	M	Začetek veljavnosti zakonodaje	Določba zakona o začetku veljavnosti določb o spremembi Zakona o ohranjanju narave				Q4	2024	(1) Začetek veljavnosti reforme Zakona o ohranjanju narave, ki poenostavlja postopke za ocenjevanje vpliva projektov obratov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov na biotsko raznovrstnost na območjih, ki

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	M/T	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
				in revidiranega referenčnega okvira za vetrno energijo						so opredeljena kot „območja za pospešeno uvajanje obnovljivih virov energije“. (2) Začetek veljavnosti revidiranega referenčnega okvira za vetrno energijo, da se zagotovi prevladujoči javni interes za energijo iz obnovljivih virov; prilagoditev oddaljenosti od drogov habitatom, prilagoditev obveznosti namestitve najmanjšega števila drogov; prilagoditev ambicij obratov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov najboljšim razpoložljivim tehnologijam.
231	Pospešitev energetskega prehoda (R-7.04)	M	Začetek veljavnosti zakonodaje	Zakonska določba o začetku veljavnosti določb, ki prepovedujejo premog in kurilno olje za ogrevanje				Q2	2025	Začetek veljavnosti revizije odloka valonske vlade o energetski učinkovitosti stavb, ki prepoveduje premog in kurilno olje za ogrevanje in sanitarno toplo vodo v novih stavbah od 1. marca 2025, v obstoječih stavbah pa od 1. januarja 2026.
232	Plavajoča sončna	M	Demonstrator polnega obsega deluje	Namestitev in operacionalizacija				Q4	2025	Demonstrator v polnem obsegu s plavajočimi sončnimi paneli, nameščen in operativen z zmogljivostjo med 1 in 5 MW.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	M/T	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
	energija (I-7.16)									
233	Optimizacija distribucije energije (I-7.17)	M	Dodelitev subvencij dvema glavnima operaterjema elektroenergetskega omrežja v Valoniji	Pisno obvestilo valonske vlade o dodelitvi subvencij				Q1	2024	Dodelitev subvencij dvema glavnima operaterjema elektroenergetskega omrežja v Valoniji (sorazmerno z njunim deležem v skupnem številu uporabnikov omrežja) za namestitev pametnih števcev, uvedbo rešitev IT za upravljanje pametnih omrežij ali izvajanje naložb v okrepitev omrežja.
234	Optimizacija distribucije energije (I-7.17)	M	Zaključek projektov	Odobreno končno poročilo o projektu				Q2	2026	Dokončana sta bila namestitev pametnih števcev in uvedba rešitev IT za upravljanje pametnih omrežij ali naložbe v okrepitev omrežja v višini vsaj 68 400 000 EUR.
235	Razpis za inovativne pobude za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov (I-7.18)	M	Oddaja naročil v okviru razpisov za projekte	Pisno obvestilo o oddaji naročila uspešnim kandidatom				Q2	2024	Oddaja naročil za projekte, namenjene naložbam v električno energijo z obale ter raziskave in razvoj za pobude za proizvodnjo sončne energije, izbrane na podlagi razpisa za projekte.
236	Razpis za inovativne pobude za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov (I-7.18)	M	Zaključek projektov	Zaključeni in operativni izbrani projekti				Q2	2026	Projekti, izbrani na podlagi razpisa za projekte, in ustrezne naložbe v električno energijo z obale ter raziskave in razvoj za pobude za proizvodnjo sončne energije so zaključeni.

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	M/T	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
237	Odprava ovir za energijo iz obnovljivih virov (I-7.19)	M	Zaključek projektov	Zaključek projektov s strani podjetja Skeyes in Defense				Q2	2026	Nakup in namestitev 4 X-pasovnih radarjev s strani Obrambe in nove nadzorne tehnologije – 40 enot za večplastno prodiranje (WAM) s strani podjetja Skeyes.
238	Odprava ovir za energijo iz obnovljivih virov (I-7.19)	M	Začetek veljavnosti uredbe	Zakonska določba o začetku veljavnosti uredbe				Q2	2026	Začetek veljavnosti nove uredbe, ki zmanjšuje omejitve civilne in vojaške kontrole zračnega prometa okoli letališč za gradnjo vetrnih turbin.

T.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Naložba I-7.20: „Energetski otok na morju“ zvezne države

Cilj tega naložbenega ukrepa je razviti energetsko vozlišče na morju („energetski otok“) v belgijskem delu Severnega morja. Vzpostavitev tega energetskega vozlišča ima dva glavna cilja. Prvič, omogoča priključitev vsaj 3,15 GW prihodnje vetrne energije na morju na omrežje električne energije na kopnem. Drugič, olajšuje vključevanje in uvoz več energije iz obnovljivih virov v Severno morje in okrog njega s povezovanjem z drugimi državami ali regijami. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

T.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	M/T	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnik)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
239	Energetski otok na morju (I-7.20)	M	Dokončanje študije FEED in okoljskih študij	Objava FEED in okoljskih študij				Q4	2022	Dokončanje projekta FEED (načrtovanje končnega inženiringa) in okoljskih študij za ukrep „Energetski otok na morju“.
240	Energetski otok na morju (I-1.7.20)	M	Pridobljena okoljevarstvena dovoljenja za energetski otok	Pridobljena okoljevarstvena dovoljenja za energetski otok				Q3	2023	Okoljevarstvena dovoljenja, ki jih je pridobil operater prenosnega sistema za energetski otok v Severnem morju in zajemajo pet hektarjev uporabnih površinskih in okoljskih dovoljenj za uporabo priobalnih povezovalnih kablov med obalo in energetskim otokom.
241	Energetski otok na morju (I-7.20)	M	Dokončanje del, povezanih z energetskim otokom	Dokončanje del				Q2	2026	Dokončanje del, povezanih z energetskim otokom, ki obsega pet hektarjev uporabne površine in je pripravljen za priobalne povezovalne kable med obalo in energetskim otokom. Otok omogoča prihodnjo povezavo z drugo(-imi) državo(-ami).

U. KOMPONENTA 7.4: MOBILNOST

Cilj ukrepov, predlaganih v okviru te komponente belgijskega načrta za okrevanje in odpornost, je podpreti cestni promet z nizkimi emisijami in prehod na druge oblike prevoza z naložbami v železnice.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države št. 2022.4 in *2023.4 za zmanjšanje splošne odvisnosti od fosilnih goriv s spodbujanjem uporabe in dobave javnega prevoza ter mehke mobilnosti*.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

U.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba I-7.21: „Ozelenitev avtobusnega voznega parka – RBC“ regije Bruselj – glavno mesto

Ta ukrep je bil del naložbe I-3.17: „Ozelenitev avtobusnega voznega parka – RBC“*v* okviru komponente 3.3: Okolju prijaznejši cestni promet. Ukrep vključuje nakup dodatnih električnih avtobusov: 23 M3 nizkopodnih zgibnih avtobusov in 24 standardnih električnih avtobusov. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-7.22: „Polnilne postaje – FED“ zvezne države

Ta ukrep je bil del naložbe I-3.18: „Polnilne postaje – FED“*v* okviru komponente 3.3: Okolju prijaznejši cestni promet. Naložba omogoča uvedbo 1832 dvosmernih polnilnih postaj za električne avtomobile po reviziji davčne spodbude, navedene v naložbi I-3–18 „Opolnjevalne postaje – FED“, da se vključi odbitek stroškov teh dvosmernih polnilnih postaj. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-7.23: „Javna razsvetljava LED“ flamske regije

Ta naložba zajema zamenjavo starih svetilk (opremljenih z visokotlačnimi in nizkotlačnimi natrijevimi sijalkami) s svetilkami LED na avtocestah in v predorih v flamski regiji. Ta naložba vključuje namestitev 18500 svetilk LED na avtoceste in 4250 svetilk LED v petih predorih. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

Naložba I-7.24: „Železnica – učinkovito omrežje“ zvezne države

Ta ukrep je bil del naložbe I-3.10: „Železniško – učinkovito omrežje“ zvezne države v*okviru* komponente 3.2: Modalni premik. Ukrep zajema elektrifikacijo železniške proge 11. Ukrep se izvede do 30. junija 2026.

U.2 mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zap. št. Opomba:	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	M/T	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
242	Okolju prijaznejši avtobusni vozni park – BCR (I-7.21)	T	Električni avtobusi v uporabi		Številka	33	80	Q2	2026	23 M3 nizkopodno zgibni električni avtobusi in 24 standardnih električnih avtobusov se dostavijo in začnejo obratovati.
243	Polnilne postaje – FED (I-7.22)	T	Postavitev dvosmernih polnilnih postaj		Številka	0	1 832	Q2	2026	Uvedba 1832 dvosmernih polnilnih postaj.
244	Javna osvetlitev z LED – VLA (I-7.23)	T	Nameščena razsvetljava LED		Številka	0	22 750	Q2	2026	18500 svetilk LED, nameščenih na avtocestah, in 4250 LED-svetilk, nameščenih v petih predorih.
245	Učinkovito železniško omrežje – FED (I-7.24)	T	Elektrifikacija železniških prog		Število (ali km)	0	13	Q2	2026	Dokončana elektrifikacija 13 km železnice (v obeh smereh) na progi 11.

V. REVIZIJA IN NADZOR

V.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Sistem repozitorija za evidentiranje in shranjevanje vseh ustreznih podatkov, povezanih z izvajanjem načrta za okrevanje in odpornost – doseganje mejnikov in ciljev, podatkov o končnem prejemniku, izvajalcih, podizvajalcih in dejanskih lastnikih – začne delovati pred predložitvijo prvega zahtevka za plačilo. Belgija pred prvim zahtevkom za plačilo predloži namensko revizijsko poročilo, ki potrjuje učinkovitost funkcij sistema repozitorijev.

Poleg tega bo Belgija tudi pred vložitvijo prvega zahtevka za plačilo v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost zagotovila, da se na ravni usklajevalnega organa na medzvezni ravni vzpostavi izvajanje ustreznih ureditev usklajevanja, vključno z navzkrižnimi preverjanji, da se prepreči dvojno financiranje iz mehanizma in drugih programov Unije v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja.

Za zagotovitev zanesljivih sistemov notranje kontrole, ki ustrezajo posebni ureditvi Belgije, usklajevalni organi po potrebi v sodelovanju z izvajalskimi organi prilagodijo svoj priročnik o postopkih, v katerem je opisan sistem upravljanja in nadzora, ter izdajo navodila izvajalskim organom. Priročniki/dokumenti vključujejo postopke v zvezi s pridobitvijo zagotovila za podpis izjav o upravljanju, priloženih zahtevku za plačilo, predloženemu Komisiji.

Poleg tega, kadar je inšpektorat za finance zadolžen za take kontrole, usklajevalni organi sprejmejo in pošljejo Inšpektoratu za finance sporočilo o predhodnem preverjanju skladnosti s pravom Unije in nacionalnim pravom ter zaščiti finančnih interesov Unije, ki se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2021/241.

Nazadnje usklajevalni organi izdajo navodila vsem izvajalskim organom v zvezi s predhodnim preverjanjem tveganja navzkrižja interesov pri izvajanju ukrepov mehanizma za okrevanje in odpornost pred podpisom pogodb ali dodelitvijo nepovratnih sredstev. To vključuje obvezne izjave oseb, ki sodelujejo v vseh fazah izbirnega postopka za javne razpise in razpise za projekte, o odsotnosti navzkrižja interesov ter, na podlagi tveganja, uporabo ustreznega orodja za oceno tveganja za preverjanje navzkrižja interesov, določeno v navodilih.

Mejnika 250 in 251 v okviru tega ukrepa se izpolnita do predložitve drugega zahtevka za plačilo Komisiji in sta predpogoj za vsako prihodnje plačilo.

V.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Naslednji št.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	M/T	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtina	Leto	
209	Spremljanje in izvajanje načrta	M	Sistem arhivov za revizijo in nadzor: informacije za spremljanje izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost	Revizijsko poročilo, ki potrjuje funkcije sistema repozitorijev				Pred prvim zahtevkom za plačilo	Pred prvim zahtevkom za plačilo	Vzpostavljen je sistem arhivov za spremljanje izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost, ki tudi deluje. Sistem bo vključeval najmanj naslednje funkcije: (a) zbiranje podatkov in spremljanje doseganja mejnikov in ciljev; (b) zbira in shranjuje podatke, ki se zahtevajo v skladu s členom 22(2)(d)(i) do (iii) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost, ter zagotavlja dostop do njih.
210	Spremljanje in izvajanje načrta	M	Zaščita finančnih interesov EU	Izvajanje ureditev				Pred prvim zahtevkom za plačilo	Pred prvim zahtevkom za plačilo	Izvajanje ustreznih ureditev usklajevanja, vključno z navzkrižnimi preverjanji, se vzpostavi na ravni usklajevalnega organa na medzvezni ravni, da se prepreči dvojno financiranje iz instrumenta in drugih programov Unije v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja.
250	Spremljanje in izvajanje načrta	M	Prilagoditev sistema upravljanja in nadzora za načrt za okrevanje in odpornost	Prilagojen priročnik o postopkih in navodilih izvajalskim organom. Sprejetje in pošiljanje sporočila Inšpektoratu za				Pred drugim zahtevkom za plačilo	Pred drugim zahtevkom za plačilo	Usklajevalni organi v belgijskem načrtu za okrevanje in odpornost po potrebi v sodelovanju z izvajalskimi organi prilagodijo svoj priročnik o postopkih/dokumente, v katerem so opisani njihov upravljavski in

				finance, kjer je to ustrezno.						kontrolni sistem, ter izvajalskim organom izdajo povezana navodila, da bi okrepili okvir za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje vseh resnih nepravilnosti, kot so goljufije, nasprotje interesov, korupcija in dvojno financiranje. Posodobljeni priročnik o postopkih in z njim povezana navodila vključujejo vsaj: (a) Določbe o strategijah/politikah za boj proti goljufijam in korupciji v vseh izvajalskih organih, pri čemer se upoštevajo vsi elementi iz smernic o oceni tveganja goljufij ter učinkovitih in sorazmernih ukrepih za boj proti goljufijam za sklade ESI za obdobje 2014–2020; (b) Postopke, ki zagotavljajo, da osebe, ki podpišejo izjave o upravljanju, predložene Komisiji, pridobijo zagotovilo o zadovoljivem izpolnjevanju mejnikov in ciljev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost, da so se sredstva upravljala v skladu z vsemi veljavnimi pravili, zlasti pravili o preprečevanju nasprotij interesov, goljufij, korupcije in dvojnega financiranja; (C) Določbe, ki zahtevajo funkcionalne notranje in zunanje kanale za prijavljanje nepravilnosti v vseh organih; (d) Določbe, ki zahtevajo preverjanje na kraju samem s strani izvajalskih

										organov ali usklajevalnega organa (regija Bruselj – glavno mesto), s posebnim poudarkom na zaščiti finančnih interesov Unije; (e) Postopke za poročanje o nepravilnostih uradu OLAF in drugim pristojnim organom v okviru vseh teles; (F) Postopke v zvezi s preverjanjem skladnosti s pravom Unije in nacionalnim pravom, zlasti v zvezi z javnimi naročili in državno pomočjo, znotraj izvajalskih organov. Poleg tega, kadar je inšpektorat za finance zadolžen za take kontrole, ustrezni usklajevalni organ sprejme in pošlje Inšpektoratu za finance sporočilo v zvezi s predhodnimi preverjanji skladnosti s pravom Unije in nacionalnim pravom ter o zaščiti finančnih interesov Unije, ki jih je treba izvesti v skladu z Uredbo (EU) 2021/241.
251	Spremljanje in izvajanje načrta	M	Preprečevanje, odkrivanje in odvračanje nasprotja interesov	Izdana navodila				Pred drugim zahtevkom za plačilo	Pred drugim zahtevkom za plačilo	Usklajevalni organi v belgijskem načrtu za okrevanje in odpornost vsem izvajalskim organom izdajo navodila v zvezi s predhodnimi preverjanji tveganja za nasprotje interesov pri izvajanju ukrepov mehanizma za okrevanje in odpornost pred podpisom pogodbe ali dodelitvijo nepovratnih sredstev. To vključuje (i) obvezne izjave o odsotnosti navzkrižja interesov s strani udeleženih oseb v

										vseh fazah izbirnega postopka za javne razpise in razpise za projekte ter (ii) na podlagi tveganja uporabo ustreznega orodja za oceno tveganja za izvajanje preverjanj nasprotja interesov, opisanih v navodilih. V navodilih se opredeli navzkrižje interesov v skladu s členom 61 finančne uredbe.

2. OCENJENI SKUPNI STROŠKI NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ocenjeni skupni stroški spremenjenega načrta za okrevanje in odpornost Belgije, vključno s poglavjem REPowerEU, znašajo 5279567854 EUR. Ocenjeni skupni stroški poglavja REPowerEU znašajo 705603658 EUR. Zlasti ocenjeni skupni stroški ukrepov iz člena 21c(3), točka (a), Uredbe (EU) 2023/435 znašajo 0 EUR, stroški drugih ukrepov iz poglavja REPowerEU pa 705603658 EUR.

ODDELEK 2: FINANČNA PODPORA

1. Finančni prispevek

Obroki iz člena 2(2) se razporedijo na naslednji način:

Prvi obrok (nevračljiva podpora):

Sek. nb	Ime ukrepa	M/T	Ime
56	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05) (podukrep 1: Digitalna preobrazba pravosodja)	M	Upravljanje projekta za digitalno preobrazbo pravosodja po sprejetju odloka
70	Regionalna platforma za izmenjavo podatkov (I-2.10)	M	Oddaja javnega naročila
72	Digitalizacija procesov med državljani in podjetji (I-2.11)	M	Začetek delovanja novih digitalnih platform
89	Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03)	M	Nabor orodij EU za povezljivost
90	Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03)	M	Objava zakonodajnega okvira za dodelitev spektra 5G
110	Proračun za Mobiliteits (R-3.02)	M	Sprejetje proračuna za mobilnost
116	Spodbujanje brezemisijskega prometa – VLA (R-3.06)	M	Sprejetje okvira za vzpostavitev infrastrukture za polnjenje v flamski regiji
120	Polnilne postaje – FED (I-3.18)	M	Sprejetje davčne spodbude za namestitev zasebnih in poljavnih polnilnih mest
126	Brezemisijski službeni avtomobili (R-3.03)	M	Sprejetje zakona o reformi sistema davka na motorna vozila
135	Individualno svetovanje v obveznem izobraževanju (I-4.03)	M	Sprejetje novega okvira dekreta, ki določa pogoje za posredovanje sistema
137	Digitalni preobrat za bruseljske šole (I-4.05)	T	Opremljanje šol/institucij z ustreznimi napravami in infrastrukturo IKT za izboljšanje splošne uspešnosti izobraževalnih sistemov
150	Razvoj javnih stanovanj in stanovanj za ranljive osebe (I-4.12)	M	Valonska strategija za deinstitucionalizacijo (valonska zdravstvena politika)
172	Učni račun (R-5.03)	M	Zvezna reforma za razvoj individualnih pravic do usposabljanja za zaposlene
173	Učni račun (R-5.03)	M	Zvezna reforma, ki spodbuja podjetja k zagotavljanju usposabljanja
177	Reforma podpore iskalcem zaposlitve v Valoniji (R-5.05)	M	Reforma podpore iskalcem zaposlitve v Valoniji
196	Upravljanje krožne Flandrije (R-5.09)	M	Ustanovitev usmerjevalne skupine za krožno Flandrijo
205	Pregledi porabe (R-6)	M	Pilotni projekt pregleda porabe ali vključitev v proračunski postopek (1)

Sek. nb	Ime ukrepa	M/T	Ime
209	Spremljanje in izvajanje načrta	M	Sistem arhivov za revizijo in nadzor: informacije za spremljanje izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost
210	Spremljanje in izvajanje načrta	M	Zaščita finančnih interesov EU
	Znesek obrokov		942962800 EUR

Drugi obrok (nevračljiva podpora):

Sek. nb	Ime ukrepa	M/T	Ime
1	Izboljšana shema nepovratnih sredstev za energijo v flamski regiji (R-1.01)	M	Izboljšane sheme nepovratnih sredstev za energijo v Flandriji
2	Izboljšana shema nepovratnih sredstev za energijo v regiji Bruselj – glavno mesto (R-1.02)	M	Začetek veljavnosti nove uredbe o shemah nepovratnih sredstev za energijo v Bruslju
3	Izboljšana shema subvencij za energijo nemško govoreče skupnosti (R-1.03)	M	Začetek veljavnosti nove uredbe o shemah subvencij za energijo v nemško govoreči skupnosti
11	Prenova javnih stavb (I-1.08)	M	Prilagoditev odloka o električni energiji za uvedbo točke „vse na enem mestu“ za prenovo
18	Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.15)	M	Oddaja naročil v okviru razpisa za projekte
21	Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.16)	M	Oddaja naročil za projekte pomembnih projektov skupnega evropskega interesa na področju vodika
22	Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.16)	M	Oddaja naročil za projekte na področju vodika, ki niso povezani s pomembnim projektom skupnega evropskega interesa
24	Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.17)	M	Oddaja naročil za projekte pomembnih projektov skupnega evropskega interesa na področju vodika
27	Razvoj nizkoogljične industrije (I-1.18)	M	Dodelitev pogodb
45	Kibernetsko varna in odporna digitalna družba (I-2.01)	M	Izvajanje prve kampanje ozaveščanja o kibernetski varnosti
54	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05) (podukrep: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 in 12)	M	Zahteve so opredeljene
57	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05) (podukrep 1: Digitalna preobrazba pravosodja)	M	Objava spletnega portala Just-on-Web
62	storitve e-zdravja in zdravstveni podatki (I-2.06)	M	Začetek veljavnosti zakona o ustanovitvi organa za zdravstvene podatke
63	storitve e-zdravja in zdravstveni podatki (I-2.06)	M	Zahteve za podprojekte
68	Digitalizacija flamske vlade (I-2.09)	M	Odobritev podpore za 11 projektov
78	E-uprava: razpisni postopek (R-2.02)	M	Začetek veljavnosti novega regulativnega okvira
81	Razvoj inštituta za umetno inteligenco za uporabo te tehnologije za soočanje z družbenimi izzivi (I-2.14)	M	Zaključek pilotnih projektov inštituta za skupno dobro na področju umetne inteligence
91	Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03)	M	Dražba 5G
92	Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03)	M	Izvajanje nabora orodij za povezljivost o stanju
93	Uvedba 5G – Nacionalni načrt za fiksne in mobilne širokopasovne povezave (R-2.03)	M	Revizija zakonodajnega okvira treh regij o standardih sevanja

Sek. nb	Ime ukrepa	M/T	Ime
103	Obnovitvena dela na železnici in dela v zvezi z dostopnostjo postaj (I-3C)	T	Dokončanje obnovitvenih in modernizacijskih del na železnici ter dela v zvezi z dostopnostjo postaj (1. korak)
112	I-3H: „Orodja za pametno mobilnost“ regije glavnega mesta Bruselj (I-3H)	T	Uporabljajo se orodja za pametno mobilnost
117	Polnilne postaje – VLA (I-3.19)	M	Podeljevanje koncesij za polnilno infrastrukturo
118	Polnilne postaje – RBC (R-3.05)	M	Sprejetje odloka o določitvi varnostnih standardov in načrta za izvedbo infrastrukture
119	Polnilne postaje – WAL (R-3.04)	M	Sprejetje načrta za postavitev električnih polnilnih postaj
131	Zagotavljanje digitalne opreme in infrastrukture IT šolam (I-4)	T	Opremljanje šol/institucij z ustreznimi napravami in infrastrukturo IKT za izboljšanje splošne uspešnosti izobraževalnih sistemov
136	Individualno svetovanje v obveznem izobraževanju (I-4.03)	T	Uvedba okrepljenega podpornega mehanizma za študente v stiski
149	Digibanke (I-4.11)	T	Podpis partnerstev za spodbujanje digitalne vključenosti
156	Pokojnina in konec poklicne poti (R-4.07)	M	Akcijski načrt na podlagi rezultatov konference o zaposlovanju
164	Ofenziva za učenje in poklicno pot (I-5.04)	T	Podpora za dopuste za usposabljanje in spletno ponudbo usposabljanja v Flandriji
167	Učenje in onemogočanje poklicne poti (I-5.04)	M	Podpora začasno brezposelnim v Flandriji
168	Vseživljenjsko učenje flamske skupnosti (R-5.04)	M	Dokument o viziji o učnem in poklicnem računu v Flandriji
169	Digitalna znanja in spretnosti (I-5.06)	T	Razvoj ponudbe e-učenja v Flandriji
186	Krepitev raziskav in razvoja (I-5.11)	M	Oddaja javnih naročil za raziskovalne in razvojne projekte ter infrastrukturne projekte
189	Selitev hrane in razvoj logističnih platform (I-5.12)	T	Podpora 30 projektom premestitve hrane, štirim nastajajočim sektorjem in petim delom infrastrukture
193	Reforma – hitrejši postopki za izdajo dovoljenj in pritožbe (R-5.06)	M	Reforma okoljskega dovoljenja in pritožbenih postopkov
194	Reforma – Širitev inovacijske osnove (R-5.07)	M	Reforma uredbe o podpori inovacijam
195	Bruseljska regionalna strategija za gospodarski prehod (R-5.08)	M	Sprejetje regionalne strategije za gospodarski prehod
197	Vozlišče za recikliranje (I-5.14)	T	Oddaja šestih javnih naročil za obrate za recikliranje
201	Uvajanje krožnega gospodarstva v Valoniji (I-5.16)	M	Oddaja javnih naročil za projekte, ki spodbujajo krožno gospodarstvo v Valoniji
206	Pregledi porabe (R-6)	M	Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek (1) ali zaključek pilotnega projekta
213	Izboljšana shema subvencij za energijo v flamski regiji (I-7.02)	M	Shema povečane subvencije za energijo v flamski regiji
250	Spremljanje in izvajanje načrta	M	Prilagoditev sistema upravljanja in nadzora za načrt za odpornost
251	Spremljanje in izvajanje načrta	M	Preprečevanje, odkrivanje in odvračanje nasprotja interesov
	Znesek obrokov		1006646610 EUR

Tretji obrok (nevračljiva podpora):

Sek. nb	Ime ukrepa	M/T	Ime
5	Prenova zasebnih in socialnih stanovanj (I-1A)	T	Prenova zasebnih stanovanjskih in socialnih stanovanj (korak 1)
9	Prenova zasebnih in socialnih stanovanj (R-1.01(iii))	T	Dodelitev nepovratnih sredstev za gospodinjske baterije v Flandriji
12	Prenova javnih stavb (I-1B)	T	Prenova javnih stavb (1. korak)
15	Regulativni okvir za trg vodika (R-1.04)	M	Začetek veljavnosti novih ali spremenjenih zakonov in z njimi povezanih predpisov, da se omogoči razvoj trga H2
15a	Regulativni okvir za prenos ogljikovega dioksida (CO2) po cevovodih v Flandriji (R-1.05)	M	Začetek veljavnosti novih ali spremenjenih odlokov in z njimi povezanih predpisov, ki omogočajo prenos ogljikovega dioksida (CO2) po cevovodih v Flandriji
38	Biotska raznovrstnost in prilagajanje podnebnim spremembam (I-1.22)	M	Dodelitev nepovratnih sredstev projektom za vzpostavitev dveh nacionalnih parkov
42	Modri dogovor (I-1.24)	M	Nakupi zemljišč za krepitev biotske raznovrstnosti in/ali blažitev učinkov podnebnih sprememb
44	Kibernetsko varna in odporna digitalna družba (I-2.01)	M	Obvestilo o oddaji javnih naročil
46	Kibernetsko varna in odporna digitalna družba (I-2.01)	T	Instrumenti za povečanje kibernetske odpornosti, ki so na voljo širši javnosti
47	Kibernetsko varna in odporna digitalna družba (I-2.01)	M	Globalni okvir za upravljanje kibernetske varnosti v okviru ministrstva za zunanje zadeve
51	Digitalizacija IPSS (I-2.04) (podukrep 2)	T	Vse komunikacije javnega zavoda za socialno varnost (IPSS) so digitalne, podatki pa so centralizirani/konsolidirani.
77	Poenostavitev upravnih postopkov (R-2.01)	M	Začetek veljavnosti ukrepov za poenostavitev spletne ustanovitve podjetja
82	Razvoj inštituta za umetno inteligenco za uporabo te tehnologije za soočanje z družbenimi izzivi (I-2.14)	M	Skupina strokovnjakov, ustanovljena v okviru UI za Inštitut za skupno dobro
99	Izboljšanje javnega prevoza v Valoniji (I-3B)	T	Začetek večjih infrastrukturnih del za avtobuse (pametni cestni signali in lahka podzemna železnica (Charleroi))
104	Obnovitvena dela na železnici in dela v zvezi z dostopnostjo postaj (I-3C)	T	Dokončanje obnovitvenih in modernizacijskih del na železnici ter dela v zvezi z dostopnostjo postaj (2. korak)
111	Zmogljivost SNCB/INFRABEL (R-3.01)	M	Odobritev novih pogodb o izvedbi NMBS-SNCB in Infrabel ter večletni naložbeni načrt, pogodba
113	Nepovratna sredstva za prenos načina (I-3.14)	T	Prvih 4375 novih vlog za nepovratna sredstva za prenos načina
121	Polnilne postaje (I-3F)	T	Dodatna operativna poljavna in javna polnilna mesta (1. korak)
124	Goljufije v zvezi z emisijami (R-3.07)	M	Sprejetje pravnega okvira za spremljanje emisij vozil v Flandriji
127	Digisprong (R-4.01)	M	Sprejetje novega okvira IKT za obvezno izobraževanje v Flandriji
128	Sklad za napredovanje v visokošolskem izobraževanju (R-4.02)	M	Dokument o viziji za v prihodnost usmerjeno, prožno in digitalno visokošolsko izobraževanje
134	Sklad za napredovanje visokega šolstva (I-4.02)	T	Izboljšanje ponudbe visoke izobrazbe v Flandriji, da bi bila bolj primerna za prihodnost in prilagodljiva
140	Boj proti diskriminaciji na trgu dela (R-4.04)	M	Prilagojen regulativni okvir in izboljšana uporaba razločevalnih preskusov
141	Vključujoč trg dela (R-4.06)	T	Zaključek sektorskih ukrepov za nediskriminacijo

Sek. nb	Ime ukrepa	M/T	Ime
143	Strategija prekvalifikacije (I-4.07)	M	Dodeljevanje nepovratnih sredstev v zvezi s pobudami za socialne inovacije
146	E-vključenost za Belgijo (I-4.08)	T	Dodeljevanje donacij
148	Spol in delo (I-4.10)	T	Podpis sporazumov nepovratnih sredstvih
154	Gradnja in obnova infrastrukture za zgodnje otroško varstvo (I-4.13)	T	Oddaja naročil gradenj za nosilce projektov
159	A6K/E6K vozlišče za digitalne in tehnološke inovacije ter usposabljanje (I-5.01)	M	Dejavnost, razvita prek A6K-E6K
174	Učni račun (R-5.03)	M	Reforma, ki določa obvezno registracijo v javnem zavodu za zaposlovanje
184	Raziskave in razvoj: Zmanjšanje odpadkov med razstavljanjem na najmanjšo možno mero (I-5.10)	M	Oddaja javnega naročila za gradnjo obrata za obdelavo materialov
207	Pregledi porabe (R-6)	M	Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek (1) ali (2)/naknadna analiza pregleda v pričakovanju
228	Pritožbeni postopek pri državnem svetu (R-7.02)	M	Začetek veljavnosti zakonodaje
229	Fotovoltaične obveznosti za velike potrošnike (R-7.03)	M	Začetek veljavnosti zakonodaje
	Znesek obrokov		688829691 EUR

Četrti obrok (nevračljiva podpora):

Sek. nb	Ime ukrepa	M/T	Ime
6	Prenova zasebnih in socialnih stanovanj (I-1A)	T	Prenova zasebnih stanovanjskih in socialnih stanovanj (2. korak)
15b	Regulativni okvir za trg CO2 v Valoniji (R-1.06)	M	Začetek veljavnosti novih ali spremenjenih odlokov in z njimi povezanih uredb, da se omogoči razvoj trga s CO2 v Valoniji
19	Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.15)	M	Oddaja naročil v okviru drugega razpisa za projekte
36	Biotska raznovrstnost in prilagajanje podnebnim spremembam (I-1.22)	T	Uporabljeni ukrepi za gospodarjenje z zemljišči (gozdovi in zavarovana območja ali projekti zavarovanega območja v postopku določitve) in projekti prestrukturiranja v teku
41	Modri dogovor (I-1.24)	M	Začetek projektov za krepitev biotske raznovrstnosti in/ali blažitev učinkov podnebnih sprememb
59	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05) (podukrep 1: Digitalna preobrazba pravosodja)	M	Podatkovna zbirka za zbiranje podatkov
71	Regionalna platforma za izmenjavo podatkov (I-2.10)	T	10 javnih uprav je podprtih za uvedbo projektov na regionalni podatkovni platformi.
83	Razvoj inštituta za umetno inteligenco za uporabo te tehnologije za soočanje z družbenimi izzivi (I-2.14)	T	Storitve umetne inteligence, ki jih za inštitut za skupno dobro zagotavlja umetna inteligenca
94	Kolesarska infrastruktura (I-3A)	M	Začetek vseh projektov kolesarjenja in hoje
95	Kolesarska infrastruktura (I-3A)	T	Nove in prenovljene kolesarske ceste
102	Izboljšanje javnega prevoza v Valoniji (I-3B)	M	Podpis revidirane pogodbe o izvajanju javne službe družbe OTW („Opérateur de Transport de Wallonie“)
109	Moduli informacijske tehnologije v železniškem prometu (I-3E)	T	Moduli informacijske tehnologije v živo

Sek. nb	Ime ukrepa	M/T	Ime
114	Okolju prijaznejši avtobusni vozni park (I-3G)	T	Uradni red za zelene avtobuse in s tem povezano polnilno infrastrukturo v Flandriji in Bruslju
129	Globalni akcijski načrt za boj proti zgodnjemu opuščanju šolanja (R-4.03)	M	Nov celovit načrt za preprečevanje osipa
138	Digitalni preobrat za bruseljske šole (I-4.05)	T	Opremljanje šol/institucij z ustreznimi napravami in infrastrukturo IKT za izboljšanje splošne uspešnosti izobraževalnih sistemov
139	Strategija prekvalifikacije (R-4.05)	M	Sprejetje regulativnih besedil s strani bruseljske vlade za spodbujanje vključevanja ranljivih skupin na trg dela
144	Strategija prekvalifikacije (I-4.07)	T	Profil kompetenc in poklicno svetovanje
147	Digitalne platforme za zapornike (I-4.09)	T	Zaključek uvajanja
151	Razvoj javnih stanovanj in stanovanj za ranljive osebe (I-4.12)	T	Oddaja dela delnih del
157	Pokojnina in konec poklicne poti (R-4.07)	M	Predlog pokojninske reforme
158	Pokojnina in konec poklicne poti (R-4.07)	M	Sprejetje pokojninske reforme
165	Učenje in onemogočanje poklicne poti (I-5.04)	T	Podpora podjetjem v Flandriji s preverjanjem kompetenc in razpisi za projekte
166	Strategija za ponovni zagon trga dela je osredotočena na učinkovitost in optimizacijo politik aktivacije in usposabljanja (I-5.05)	T	Aktivacijska podpora iskalcem zaposlitve in delavcem v Bruslju
170	Digitalna znanja in spretnosti (I-5.06)	M	Digitalna orodja in storitve za državljane, delodajalce in flamske javne službe za zaposlovanje (VDAB), ki se v celoti uporabljajo v Flandriji
180	Nuklearna medicina (I-5.08)	M	Dokončan tehnološki sveženj
188	Selitev hrane in razvoj logističnih platform (I-5.12)	M	Oddaja javnih naročil gradenj s strani dveh medobčinskih podjetij (SPI, IGRETEC) za gradnjo infrastrukture za živilski sektor
199	Belgija Builds Back Circular (I-5.15)	M	Oddaja javnih naročil za krožne projekte
208	Pregledi porabe (R-6)	M	Vključitev pregleda porabe v proračunski postopek/naknadna analiza pregleda v pričakovanju
211	Revizija kodeksa o zraku, podnebju in energiji – RBC (R-7.01)	M	Nove obveznosti za prenovo stavb
212	Izboljšana shema subvencij za energijo – RBC (I-7.01)	T	Energetska nepovratna sredstva za gospodinjstva z nizkimi dohodki
214	Subvencije za energijo – nemško govoreča skupnost (I-7.03)	T	Obnova zasebnih stanovanj
219	Raziskovalna platforma za energetski prehod (I-7.11)	M	Objava javnih razpisov za opremo
221	Infrastruktura za uvoz energije (I-7.12)	M	Oddaja naročil v okviru razpisa za projekte
223	Poziv k razogljičenju industrije (I-7.13)	M	Oddaja naročil v okviru razpisa za projekte
230	Pospešitev energetskega prehoda (R-7.04)	M	Začetek veljavnosti zakonodaje
233	Optimizacija distribucije energije (I-7.17)	M	Dodelitev subvencij dvema glavnima operaterjema elektroenergetskega omrežja v Valoniji
235	Razpis za inovativne pobude za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov (I-7.18)	M	Oddaja naročil v okviru razpisov za projekte
248	SMELD – KRMLJENJE (I-5.18)	M	Pripravljalna študija o zahtevah za postavitev talilne peči
	Znesek obrokov		822883299 EUR

Peti obrok (nevračljiva podpora):

Sek. nb	Ime ukrepa	M/T	Ime
7	Prenova zasebnih in socialnih stanovanj (I-1A)	T	Prenova zasebnih stanovanjskih in socialnih stanovanj (3. korak)
13	Prenova javnih stavb (I-1B)	T	Prenova javnih stavb (2. korak)
20	Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.15)	M	Zaključek vseh dodeljenih projektov v razpisih za projekte
49	Kibernetska varnost: 5G (I-2.02)	M	Okrepljene zmogljivosti pravosodne policije za prestrezanje v okviru 5G
58	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05) (podukrep 1: Digitalna preobrazba pravosodja)	M	Notranja centralizacija sodnih odločb
61	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05) (podukrep 10: Enotni digitalni portal)	M	Čelni vmesnik je razvit
64	storitve e-zdravja in zdravstveni podatki (I-2.06)	M	Popolna izvedba projekta
65	Digitalizacija ONE (I-2.07)	M	Začetek delovanja novih digitalnih platform
69	Digitalizacija flamske vlade (I-2.09)	M	Zaključek projektov
73	Digitalizacija procesov med državljani in podjetji (I-2.11)	T	Začetek delovanja treh spletnih platform (mestno dovoljenje, informacije o prostorskem načrtovanju in okoljevarstveno dovoljenje)
79	E-uprava: razpisni postopek (R-2.02)	M	Izvajanje novega orodja
84	Izboljšanje povezljivosti 35 poslovnih parkov v Valoniji (I-2.15)	T	Optična povezljivost za 35 poslovnih parkov
100	Izboljšanje javnega prevoza v Valoniji (I-3B)	T	Operacionalizacija pametnih cestnih luči
106	Canal Albert in Trilogiport (I-3.11)	M	Oddaja naročil za dela mostov nad kanalom Albert/in nova platforma v Trilogiportu
108	Sprostitev odprtih podatkov za aplikacijo za pametno mobilnost (I-3D)	T	Sprostitev odprtih podatkov za aplikacijo za pametno mobilnost
115	Okolju prijaznejši avtobusni vozni park (I-3G)	T	Zeleni avtobusi, ki začnejo obratovati in so tehnično prilagojeni v Flandriji, Bruslju in Valoniji
122	Polnilne postaje (I-3F)	T	Dodatna operativna zasebna, poljavna in javna polnilna mesta (korak 2)
145	Strategija prekvalifikacije (I-4.07)	T	Trajnostna pot vključevanja invalidov
152	Razvoj javnih stanovanj in stanovanj za ranljive osebe (I-4.12)	T	Namestitev pomoči na daljavo za osebe, ki izgubijo samostojnost
160	Nadgradnja infrastrukture za napredno usposabljanje (I-5.03)	T	Stavbe in oprema za usposabljanje, službe za zaposlovanje
161	Biotehnološko šolsko in zdravstveno vozlišče EU (I-5.02)	T	Gradnja in oprema biotehnološke šole in vozlišča EU za zdravje
190	Selitev hrane in razvoj logističnih platform (I-5.12)	T	Dokončana gradnja dveh logističnih vozlišč
192	Digitalizacija valonskega turističnega sektorja (I-5.13)	T	Število aktivnih uporabnikov „outil regional de commercialisation“
216	Energetsko-podnebni ukrepi v javnih stavbah – zvezna država (I-7.05)	T	Dokončani energetski ukrepi
217	Energetski ukrepi v stavbah AWV (I-7.10)	T	Zaključeni projekti energetskega ukrepa
220	Raziskovalna platforma za energetski prehod (I-7.11)	M	Nabava opreme
231	Pospešitev energetskega prehoda (R-7.04)	M	Začetek veljavnosti zakonodaje
232	Plavajoča sončna energija (I-7.16)	M	Demonstrator polnega obsega deluje

Sek. nb	Ime ukrepa	M/T	Ime
	Znesek obrokov		610013071 EUR

Šesti obrok (nevračljiva podpora):

Sek. nb	Ime ukrepa	M/T	Ime
14	Prenova javnih stavb (I-1B)	T	Prenova javnih stavb (3. korak)
23	Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.16)	M	Zaključek projektov, dodeljenih v okviru javnega razpisa
26	Industrijska vrednostna veriga za prehod na vodik (I-1.17)	M	Zaključek vseh projektov pomembnih projektov skupnega evropskega interesa, dodeljenih v okviru javnega razpisa
28	Razvoj nizkoogljične industrije (I-1.18)	M	Zaključek projektov, dodeljenih v okviru javnega razpisa
37	Biotska raznovrstnost in prilagajanje podnebnim spremembam (I-1.22)	T	Uporabljeni ukrepi za gospodarjenje z zemljišči (gozdovi in zavarovana območja ali projekti zavarovanega območja, ki so v postopku določitve) in zaključeni projekti obnove
39	Biotska raznovrstnost in prilagajanje podnebnim spremembam (I-1.22)	T	Zaključek dveh projektov za narodne parke
40	Ekološka razdrobljenost (I-1.23)	T	Zaključek projektov o ekološki razdrobitvi
43	Modri dogovor (I-1.24)	T	Dokončanje projektov modrega dogovora
48	Kibernetsko varna in odporna digitalna družba (I-2.01)	M	Zagotavljanje storitev kibernetske odpornosti belgijski družbi na splošno s strani ministrstva za obrambo
50	Kibernetska varnost: Prestrezanje in zaščita NTSU/CTIF (I-2.03)	M	Digitalni register prestreženih zasebnih komunikacij, ki ga upravlja nacionalna enota za tehnično in taktično podporo belgijske zvezne policije
52	Digitalizacija IPSS (I-2.04) (podukrep 1)	M	Razpoložljiva digitalna rešitev – spletni vmesnik (IPSS)
53	Digitalizacija IPSS (I-2.04) (podukrep 3)	M	Razpoložljiva digitalna rešitev – interaktivna platforma (IPSS)
55	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05) (podukrep: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 in 12)	M	Projekti so zaključeni, izložki pa so operativni
60	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05) (podukrep 1: Digitalna preobrazba pravosodja)	M	Nov sistem vodenja zadev za sedem subjektov
66	Digitalizacija kulturnega in medijskega sektorja (I-2.08)	T	Dokončanje projektov za digitalizirana in izboljšana avdiovizualna in avdiovizualna dela
67	Digitalizacija kulturnega in medijskega sektorja (I-2.08)	T	Vključevanje tehnoloških orodij s strani pilotnih kulturnih in medijskih operaterjev
80	Pokritost belih območij z razvojem zelo hitrih optičnih omrežij (I-2.13)	T	Pokritost
96	Kolesarska infrastruktura (I-3A)	T	Nove in prenovljene kolesarske ceste
97	Kolesarska infrastruktura – VeloPlus – RBC (I-3.03a)	T	Nova javna kolesarska parkirišča za prebivalce
101	Izboljšanje javnega prevoza v Valoniji (I-3B)	T	Dokončanje del in križišč s pametnimi cestnimi lučmi
105	Obnovitvena dela na železnici in dela v zvezi z dostopnostjo postaj (I-3C)	T	Dokončanje obnovitvenih in modernizacijskih del na železnici ter dela v zvezi z dostopnostjo postaj (3. korak)

Sek. nb	Ime ukrepa	M/T	Ime
107	Canal Albert in Trilogiport (I-3.11)	T	Dokončanje del na mostovih čez kanal Albert/in nova platforma v Trilogiportu
115 b	Okolju prijaznejši avtobusni vozni park (I-3G)	T	Zeleni avtobusi, ki začnejo obratovati in so na novo zgrajeni v Valoniji
123	Polnilne postaje (I-3F)	T	Dodatna operativna zasebna, poljavna in javna polnilna mesta (korak 3)
125	Goljufije v zvezi z emisijami (R-3.07)	M	Informacijski sistem, ki združuje podatke o emisijah z opazovanji rednih tehničnih pregledov in inšpekcijskih pregledov varnosti cest
133	Zagotavljanje digitalne opreme in infrastrukture IT šolam“ (I-4)	T	Opremljanje šol/institucij z ustreznimi napravami in infrastrukturo IKT za izboljšanje splošne uspešnosti izobraževalnih sistemov
155	Gradnja in obnova infrastrukture za zgodnje otroško varstvo (I-4.13)	T	Odprtje mest za varstvo otrok
153	Razvoj javnih stanovanj in stanovanj za ranljive osebe (I-4.12)	T	Stanovanjske enote, pripravljene za zasedbo
162	A6K/E6K vozlišče za digitalne in tehnološke inovacije ter usposabljanje (I-5.01)	T	Dokončanje prenove in razširitve A6K-E6K
163	Nadgradnja infrastrukture za napredno usposabljanje (I-5.03)	T	Stavbe in oprema za usposabljanje, službe za zaposlovanje
171	Digitalno vseživljenjsko učenje (I-5.07)	M	Posodobitev zagotavljanja inštruiranja in usposabljanja na področju digitalnih spretnosti, vključno z osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi v Valoniji, z digitalnimi orodji, najsodobnejšo infrastrukturo, kompetentnim mentorstvom in inovativnimi projekti
175	Časovna omejitev nadomestil za brezposelnost in okrepljena degresivna struktura nadomestil za brezposelnost (R-5.01)	M	Zvezna reforma omejitve dajatev za brezposelnost na največ dve leti in degresivne strukture dajatev za brezposelnost.
179	Nuklearna medicina (I-5.08)	M	Objekt za radioizotope, zgrajen in naročen (FANC in FAGG)
185	Raziskave in razvoj: Zmanjšanje odpadkov med razstavljanjem na najmanjšo možno mero (I-5.10)	M	Objekt za obdelavo materialov (MaT), zgrajen in dan v obratovanje; najboljša teoretična študija končana
187	Krepitev raziskav in razvoja (I-5.11)	M	Dodeljeni projekti na področju raziskav, razvoja in inovacij ter financirani infrastrukturni projekti
191	Selitev hrane in razvoj logističnih platform (I-5.12)	T	Dokončana je gradnja vsaj petih delov infrastrukture, 30 manjših infrastruktur in 4 večjih strukturnih projektov.
198	Vozlišče za recikliranje (I-5.14)	T	Dokončanje del v šestih obratih za recikliranje
200	Belgija Builds Back Circular (I-5.15)	M	Zaključek ukrepov za ozaveščanje in informiranje MSP ter krožnih projektov
202	Uvajanje krožnega gospodarstva v Valoniji (I-5.16)	T	Zaključek projektov za spodbujanje krožnega gospodarstva v Valoniji
215	Prenova socialnih stanovanj – WAL (I-7.04)	T	Sončni paneli in toplotne črpalke v socialnih stanovanjih
218	Varčevanje z energijo v javnih stavbah – VLA (I-7)	T	Energetsko učinkovita prenova javnih stavb
222	Infrastruktura za uvoz energije (I-7.12)	T	Zaključek projektov, dodeljenih v okviru razpisov za projekte
224	Poziv k razogljičenju industrije (I-7.13)	T	Zaključek projektov, dodeljenih v okviru razpisov za projekte
225	Poziv k podnebnim ukrepom v kmetijstvu (I-7.14)	T	Zaključek projektov, dodeljenih v okviru razpisov za zbiranje predlogov

Sek. nb	Ime ukrepa	M/T	Ime
234	Optimizacija distribucije energije (I-7.17)	M	Zaključek projektov
236	Razpis za inovativne pobude za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov (I-7.18)	M	Zaključek projektov
237	Odprava ovir za energijo iz obnovljivih virov (I-7.19)	M	Zaključek projektov
238	Odprava ovir za energijo iz obnovljivih virov (I-7.19)	M	Začetek veljavnosti uredbe
242	Okolju prijaznejši avtobusni vozni park – BCR (I-7.21)	T	Električni avtobusi v uporabi
243	Polnilne postaje – FED (I-7.22)	M	Postavitev dvosmernih polnilnih postaj
244	Javna osvetlitev z LED – VLA (I-7.23)	T	Nameščena razsvetljava LED
245	Učinkovito železniško omrežje – FED (I-7.24)	T	Elektrifikacija železniških prog
246	Polnilna infrastruktura za avtobuse – BCR (I-3.21)	T	Nameščena polnilna infrastruktura
247	Jedrska medicina – tematski pristop (I-5.08a)	M	Zaključen razvoj raziskav in razvoja
249	SMELD – KRMLJENJE (I-5.18)	M	Vzpostavi se talilna peč na industrijski ravni.
	Znesek obrokov		962614764 EUR

2. Posojilo

Obroki iz člena 3(2) se razporedijo na naslednji način:

Prvi obrok (posojila):

Sek. nb	Ime ukrepa	M/T	Ime
54b	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05a)	M	Zahteve so opredeljene
239	Energetski otok na morju (I-7.20)	M	Dokončanje študije FEED in okoljskih študij
	Znesek obrokov		48840000 EUR

Drugi obrok (posojila):

Sek. nb	Ime ukrepa	M/T	Ime
240	Energetski otok na morju (I-7.20)	M	Pridobljena okoljevarstvena dovoljenja za energetski otok
	Znesek obrokov		24420000 EUR

Tretji obrok (posojila):

Sek. nb	Ime ukrepa	M/T	Ime
96a	Kolesarska infrastruktura – Vélo Plus – zvezna država (I-3.03b)	M	Začetek vseh projektov kolesarjenja in hoje
226	Hrbtenica za H2 (I-7.15)[L]	M	Sprejetje naložbenega načrta za hrbtenično infrastrukturo H2
	Znesek obrokov		48840000 EUR

Četrti obrok (posojila):

Sek. nb	Ime ukrepa	M/T	Ime
55b	Digitalizacija funkcij osebja, pristojnega za odločanje (I-2.05a)	M	Projekt je zaključen in izložek deluje
96b	Kolesarska infrastruktura – Vélo Plus – zvezna država (I-3.03b)	T	Nove in prenovljene kolesarske ceste
98	Infrastruktura za kolesarjenje in hojo – Schuman (I-3.04)	T	Nov javni prostor za pešce, kolesarje in javni prevoz v Schumanu
241	Energetski otok na morju (I-7.20)	M	Dokončanje del, povezanih z energetskim otokom
227	Hrbtenica za H2 (I-7.15)[L]	T	Gradnja in obratovanje 150 km plinovoda za H2
	Znesek obrokov		122100000 EUR